

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrť 1, 2017			
						XI	XII	I	II
1		Analýza vnitřního prostředí	60 dny	9.11. 16	31.1. 17				
2		Tvorba zaklídací listiny projektu	1 den	1.2. 17	1.2. 17				
3		Stanovení odpovědností členů projektového týmu	1 den	2.2. 17	2.2. 17				
4		Výběr varianty řešení obchodního centra	2 dny	3.2. 17	6.2. 17				
5		Tvorba WBS	4 dny	7.2. 17	10.2. 17				
6		Vytvoření časového harmonogramu	2 dny	13.2. 17	14.2. 17				
7		Tvorba rozpočtu	5 dny	15.2. 17	21.2. 17				
8		Komunikace v rámci projektu	3 dny	22.2. 17	24.2. 17				
9		Kontrola projektu	1 den	27.2. 17	27.2. 17				
10		Odsouhlasení plánu	14 dny	28.2. 17	17.3. 17				
11		Zadávací komunikace	7 dny	20.3. 17	28.3. 17				

Projekt: Obchodní centrum.mp
Datum: 11.5. 17

Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrť 1, 2017			
						XI	XII	I	II
12		Výběrové řízení	39 dny	29.3. 17	22.5. 17				
13		Oslovení několika potenciálních dodavatelů	1 den	29.3. 17	29.3. 17				
14		Uveřejnění zadávací dokumentace na profilu uživatele	1 den	30.3. 17	30.3. 17				
15		Lhůta pro podání nabídek	30 dny	31.3. 17	11.5. 17				
16		Hodnocení nabídek a výběr vítězného řešení	7 dny	12.5. 17	22.5. 17				
17		Zahájení implementace	82 dny	23.5. 17	13.9. 17				
18		Základní nasazení OC	1 den	23.5. 17	23.5. 17				

Projekt: Obchodní centrum.mp
Datum: 11.5. 17


Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Rozdělení		Ruční souhrn	
Milník		Pouze zahájení	
Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
Souhrn projektu		Vnější úkoly	
Neaktivní úkol		Vnější milník	
Neaktivní milník		Konečný termín	
Neaktivní souhrn		Průběh	
Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
Pouze s dobou trvání			

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrt. 1, 2017			
						XI	XII	I	II
19		Propojení s platební bránou a jednotným kontem	1 den	24.5. 17	24.5. 17				
20		Realizace propojení na stávající systémy	50 dny	25.5. 17	2.8. 17				
21		Testování a ověření funkčností	10 dny	3.8. 17	16.8. 17				
22		Školení klíčových uživatelů	5 dny	17.8. 17	23.8. 17				
23		Propagace OC	14 dny	24.8. 17	12.9. 17				
24		Ostré zaházení provozu OC	1 den	13.9. 17	13.9. 17				
25		Ukončení projektu	7 dny	14.9. 17	22.9. 17				


Projekt: Obchodní centrum.mp Datum: 11.5. 17	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Čtvrť 1, 2017			
						XI	XII	I	II
26		Tvorba závěrečné zprávy	3 dny	14.9. 17	18.9. 17				
27		Vyhodnocení projektu	2 dny	19.9. 17	20.9. 17				
28		Informování členů projektového týmu	1 den	21.9. 17	21.9. 17				
29		Archivace dokumentů	1 den	22.9. 17	22.9. 17				


Projekt: Obchodní centrum.mp Datum: 11.5. 17	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			





Projekt: Obchodní centrum.mp Datum: 11.5. 17	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			



Projekt: Obchodní centrum.mp Datum: 11.5. 17	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			



Projekt: Obchodní centrum.mp Datum: 11.5. 17	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			



Projekt: Obchodní centrum.mp Datum: 11.5. 17	Úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Rozdělení		Ruční souhrn	
	Milník		Pouze zahájení	
	Souhrnný		Pouze s datem dokončení	
	Souhrn projektu		Vnější úkoly	
	Neaktivní úkol		Vnější milník	
	Neaktivní milník		Konečný termín	
	Neaktivní souhrn		Průběh	
	Ruční úkol		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Pouze s dobou trvání			