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Cílem mojí diplomové práce je zpracovat vybrané části stavebně technologického 

projektu pro polikliniku v Lanškrounu. Jedná se o novostavbu, která bude mít jedno 

částečné podzemní podlaží, tři nadzemní podlaží a podkroví. Jde o novostavbu tří 

podlažní budovy s podkrovím částečně podsklepená. Práce se skládá z několika kapitol, 

ve kterých se nachází technologický zpráva ke stavebně technologickému projektu, 

koordinační situace stavby s řešením dopravního značení, časový a finanční plán 

objektů a jejich propočet dle THU, studie hlavních technologických etap, projekt 

zařízení staveniště, návrh hlavních stavebních strojů s jejich nasazením, časový plán 

hlavního stavebního objektu, položkový rozpočet. Dále technologický předpis, 

kontrolní a zkušební plán kvality pro monolitické konstrukce. 

Poliklinika Lanškroun, piloty, technologický předpis, věžový jeřáb, technická zpráva, 

projekt zařízení staveniště, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, výkaz 

výměr, rozpočet, autočerpadlo, autodomíchávač, bednění, strojní sestava. 

The goal of my diploma thesis is to process selected parts of the construction techno-

logy project of the polyclinic Lanskroun. It is a new building that will have one partial 

underground floor, three aboveground floors and an attic. The work consists of several 

chapters in which can be found a technical report to the construction technology pro-

ject, the coordination situation of the construction with solution of traffic signage, time 

and financial plan of the objects and their calculation according to THU, study of main 

technological stages, construction site equipment, design of main construction ma-

chinery with their deployment, time schedule of the main building construction, itemi-

zed budget. Also, the technological regulations, quality control and testing plan for 

monolithic structures. 

Lanskroun polyclinic, piled foundations, technological prescription, tower crane, 

technical report, construction site equipment project, technological report, inspection 

and test plan, quantity survey, bill of quantities, concrete pump, truck mixer, 

formwork, machinery set. 
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Úkolem diplomové práce je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu 

pro polikliniku v Lanškrounu. Kdy dochází ke zbourání k postupnému zbourání starého 

objektu, který je pak nahrazen objektem novým. Bourací práce jsou rozděleny do dvou 

etap stejně jako následná výstavba. Objekt je dělen na dva dilatační celky a v rámci 

této diplomové práce řeším výstavbu objektu první etapy.  

Moje diplomová práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému 

projektu, kde jsou uvedeny základní informace o stavbě a popis jednotlivých 

stavebních objektů. Druhá kapitola řeší koordinační situaci stavby, kde je v kapitole 

mimo jiné řešen i návrh dopravních tras pro vybrané stavební stroje. V přílohách 

řešeny situace širších vztahů a koordinační situace s řešením dopravního značení. Dále 

jsem zpracovala časový a finanční plán výstavby pro stavební objekty, studii hlavních 

technologických etap výstavby pro stavební objekt SO 001. Pátá kapitola se zabývá 

technickou zprávu pro zařízení staveniště. V šestá kapitola je věnována návrhu hlavních 

stavebních strojů. V následné kapitoly obsahují časový plán hlavního stavebního 

objektu spolu s plánem zajištění materiálových zdrojů, nasazení pracovníků a rozpočet. 

Technologický předpis, kontrolní a zkušební plán je řešen pro monolitické stropní 

konstrukce.  
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1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

1.1.1 NÁZEV STAVBY A MÍSTO STAVBY 

Poliklinika Lanškroun 

Lanškroun č. p. 43  

Katastrální území: 678929 Lanškroun  

1.1.2 CHARAKTERISTIKA STAVBY 

Jedná se o novostavbu, která bude mít 1 částečné podzemní podlaží, 3 nadzemní 

podlaží a podkroví. V částečném podzemním podlaží se budou nacházet parkovací 

stání a technologické zázemí stavby. V nadzemních podlaží jsou umístěny jednotlivé 

oddělení polikliniky, v podkroví jsou plánovány sklady a archívy. 

1.1.3 ÚČEL STAVBY  

Před rekonstrukcí sloužila stavba jako poliklinika, tato funkce bude zachována. Dojde 

k rozšíření a zkvalitnění stávajících služeb. 

1.1.4 INFORMACE O STAVEBNÍKOVI 

Název firmy, adresa sídla:   

Město Lanškroun, nám. J. M. Marků 12   

Lanškroun – Vnitřní Město, 56 301 Lanškroun  

Statutární zástupce  Mgr. Radim Vetchý, starosta  

Kontaktní osoba Jiří Zatloukal, oddělení investic 
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1.1.5 INFORMACE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE  

Název firmy, adresa sídla:  

OBERMEYER HELIKA a.s.   

Beranových 65, 199 21 Praha 9 – Letňany  

IČO 60194294  

Jméno a příjmení hlavního projektanta:  

Manažer projektu za GP:   

 Ing. arch. Pavlína Pospíšilová, OBERMEYER HELIKA a.s.   

Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí PD  

Hlavní inženýr projektu:   

 Ing. Jiří Voslář, OBERMEYER HELIKA a.s., ČKAIT 0003423, autorizovaný 

inženýr pro pozemní stavby 

Architektonicko-stavební řešení:  

 Ing. Pavel Gál, ČKAIT 1302370, autorizovaný inženýr pro PS 

Zařízení pro vytápění staveb: 

 Ing. Miroslav Chum, ČKAIT 0008257, autorizovaný inženýr v oboru Technika 

prostředí staveb, technická zařízení  

Zařízení ZTI:  

 Ing Michal Šindelář, autorizace Ing Jan Boubelík, ČKAIT 0008477, 

autorizovaný inženýr v oboru Technika prostředí staveb, technická zařízení  
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Vzduchotechnická zařízení:  

 Ing Martin Pulec, ČKAIT 0007191, autorizovaný inženýr v oboru Technika 

prostředí staveb, vytápění a vzduchotechnika  

Silnoproudá a slaboproudá zařízení:  

 Milan Šíla, autorizace Ing Jan Boubelík, ČKAIT 0008477, autorizovaný 

inženýr v oboru Technologická zařízení staveb  

Slaboproudá zařízení – EPS:  

 Lukáš Jarath, ČKAIT 0013188, autorizovaný technik pro techniku prostředí 

staveb, specializace elektrotechnická zařízení  

Statika:  

 Ing. Jan Volejník, ČKAIT 0011787, autorizovaný inženýr v oboru statika 

a dynamika staveb  

Požárně bezpečnostní řešení stavby:  

 Jiří Fait, ČKAIT 0012748, autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnost 

staveb  

Zdravotnické vybavení:   

 Ing. Radomil Ambrož 

1.1.6 PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ  

Předpokládané zahájení a dokončení stavby zahájení výstavby: 03/2019 

Dokončení I. etapy (novostavba dvorní části budovy, dílčí kolaudace)  01/2021 

Dokončení II. etapy (novostavba uliční části budovy, propojení) 01/2022 

Dokončení realizace, celková kolaudace    09/2022 
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1.1.7 ZASTAVĚNÁ PLOCHA, OBESTAVĚNÝ PROSTOR 

 Zastavěná plocha   690 m2  

 Obestavěný prostor   11 300 m3   

 Opěrná stěna    10,5 m3  

 Zatravněná plocha, sadové úpravy 90 m2  

 Chodníky   155 m2  

 Parkoviště a vozovky   295 m2  

 Upravovaná plocha celkem:  1 235,5 m2  
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1.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

• SO 001/1 – Poliklinika – I. etapa  

• SO 001/2 – Poliklinika – II. etapa  

• SO 601 – Komunikace a zpevněné plochy  

• SO 701 – Opěrná stěna, plot, zábradlí   

• SO 901 – Sadové úpravy 
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1.3 POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

1.3.1 SO 001 POLIKLINIKA  

Na místě nově budované polikliniky se nachází starý objekt polikliniky v Lanškrounu. 

Tato budova je samostatně stojící a byla postavena koncem 19. století. Objekt je 

čtyřpodlažní s jedním částečným podzemním podlažím a částečně využívaným 

podkrovím. V rámci výstavby nového objektu dojde k jejímu zbourání. Nový objekt 

polikliniky se skládá ze dvou samostatných dilatačních celků, které budou realizovány 

postupně nezávisle na sobě v jednotlivých etapách demolice stávajícího objektu. Nový 

objekt polikliniky má 1 částečné podzemní podlaží, 3 nadzemní podlaží a podkroví. 

V podzemním podlaží jsou umístěny parkovací stání a technologické místnosti. 

V nadzemních podlažích jsou umístěny jednotlivé oddělení polikliniky, v podkroví jsou 

plánovány sklady a archívy. V rámci této diplomové práce se řeší pouze první etapa, 

kdy dojde k odbourání staré části polikliniky a následnému vybudování nového 

objektu. 

Po omezení provozu polikliniky bude zahájena I. etapa, ve které proběhne demolice 

jihozápadní části stávající budovy a výstavba první části novostavby.  Následně 

proběhne II. etapa, zde proběhne demolice zbývající části polikliniky a přestavba 

zbourané části. Po dokončení II. etapy dojde k propojení jednotlivých etap výstavby 

a tím k propojení objektu. Průběh výstavby novostavby proběhne s minimalizací 

negativních vlivů na provoz ve stávající budově tak, aby mohl provoz pokračovat bez 

omezení. Po dokončení výstavby a jejím zprovoznění proběhne přesun vybraných 

zdravotnických provozů stávající polikliniky do nově zbudovaných prostorů.  

Po přerušení provozu dojde k odbourání dvojice křídel stávajícího objektu až na úroveň 

základové spáry. Následně bude objekt založen na pilotách, které jsou navrženy 

z betonu C25/30 XC2, XA1 s minimálním krytím výztuže 70 mm. Piloty budou 

rozmístěny pod základovou deskou, dle statického výpočtu. Průměr pilot je 900 mm 

a mají délku 11 m až 15 m. Železobetonová základová deska tl.  400 mm je navržena 
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jako vodonepropustná konstrukce z betonu C30/37 XC4, XD1. Tato deska je provedena 

na podkladní beton o tl. 100 mm. Základovou desku bude od podkladního betonu 

oddělovat separační kluzná fólie, která umožní volné smrštění základové desky. 

Objekt je kombinací železobetonových a zděných konstrukcí. Obvodové stěny v 1.PP 

tl.  250 mm jsou stejně jako základová deska navrženy z vodonepropustného betonu 

C30/37 XC4, XD1. Vnitřní stěny mají tl.  250 mm, kromě stěn výtahové šachty 

o tl.  200 mm spolu se sloupy o rozměrech 400 mm x 400 mm jsou navržené z betonu 

C30/37 XC3, XD1. Návrh železobetonové základové desky i obvodové stěny v 1.PP je 

z vodonepropustného betonu C30/37 XC4, XD1, splňuje konstrukce technická pravidla 

pro vodonepropustné betonové konstrukce, které nepřipouští průsak kapalné vody 

a zároveň vzdorují podzemní a dočasně vzduté prosakující vodě. Všechny spáry 

v těchto konstrukcích jsou navržené jako vodotěsné. V nadzemních podlažích jsou 

obvodové stěny tvořeny vápenopískovými tvárnicemi, které doplňují železobetonové 

sloupy spolu se ztužujícími stěnami u schodiště a v místě napojení na budovaný objekt 

v druhé etapě. Obvodové zdivo je o tloušťce 300 mm a je doplněno tepelnou izolací 

o tloušťce 100 mm. Železobetonové sloupy mají rozměr 400 x 400 mm, v každém 

podlaží se nachází 4 sloupy. Vertikální doprava je řešena pomocí schodiště a výtahu.  

Schodiště je navrženo jako dvou ramenné s mezipodestou. Je uloženo na svislé nosné 

konstrukci. Ramena spolu s podestami jsou monolitické konstrukce ze železobetonu, 

které budou zřízeny na stavbě. Svislé nenosné příčky a předstěny jsou ze 

sádrokartonových konstrukcí o tloušťkách od 100 mm do 400 mm. Sádrovláknité desky 

budou typu white, green, red. Typ profilů, na který budou desky umístěny, jsou od 

CW50 po CW100, vzdálenost svislých nosných profilů je 625 mm. V určených prvcích 

bude vložena minerální izolace a do určitých desek bude vložena PB fólie kvůli záření.  

Jako zastřešení objektu je navržena plochá i šikmá střecha. Plochá střecha je navržena 

nad schodištěm, u terasy schodiště a částečně nad 3NP. Spádování ploché střechy je 

zajištěno pomocí spádových klínů ve spádu 2 %. Odvodnění je zajištěno pomocí vpustí 

a podtlakových vpustí. Valbová střecha je navržena nad větší částí objektu, je uložena 

na nosné železobetonové stropní desce nad 3.NP a na obvodových železobetonových 
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pozedních stěnách 4.NP. Konstrukce krovu je hambalkové soustavy. Ve vrcholu je krov 

podélně ztužen vrcholovou vaznicí 160/160 mm, která je v každé vazbě fixována dvojicí 

kleštin 2x60/120 mm. V typické vazbě jsou krokve dimenze 120/180 mm a hambalky 

120/200 mm. Krokve jsou uloženy na pozednice 160/160 mm, které jsou po 

1 m kotveny do železobetonových pozedních stěn tl.  250 mm pomocí zabetonované 

ocelové tyče průměru 30 mm. Spoje dřevěných prvků krovu budou provedeny pomocí 

ocelových plechových styčníkových desek a úhelníků v kombinaci s hřebíky a svorníky. 

Spoje budou detailně navrženy v dodavatelské dokumentaci. 

1.3.2 SO 601 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY  

Zpevněné plochy pro obsluhu polikliniky jsou navrženy jako dlážděná plocha. Jedná se 

o plochu před střediskem, parkovací stání na jižní straně pozemku, chodníky podél 

budovy a odvodňovací průleh. Dopravní napojení objektu je řešeno prostřednictvím 

vjezdu z dlážděné plochy na západní straně na ulici Strážní. 

1.3.3 SO 701 OPĚRNÁ STĚNA, PLOT, ZÁBRADLÍ   

Okolo venkovního parkoviště jsou navrženy venkovní ŽB opěrné stěny pro vyrovnání 

rozdílu terénu mezi parkovištěm a okolními komunikacemi či sousedními parcelami. 

Maximální rozdíl terénu je do 1 m. Venkovní ŽB opěrné stěny jsou navrženy jako 

monolitické úhlové opěrné stěny. Vodorovná část základu opěrné stěny je navržena 

tl. 250 mm, svislá část opěrné stěny je navržena tl.  200 mm. Základová spára úhlových 

opěrných stěn je navržená vodorovná. Železobetonové úhlové opěrné stěny jsou 

navrženy z betonu C30/37 XC4, XF2, XD1, a dilatačních celků maximálně 6 m. Šířka 

dilatační spáry je 20 mm. 

Základová spára opěrných stěn musí být min. 1 m pod přiléhající úrovní upraveného 

terénu. Podkladní beton bude proveden v minimální tloušťce 100 mm z betonu kvality 

C12/15 předsazený 0,1 m za obrys základu. 
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Ve svislých stěnách železobetonových úhlových opěrných konstrukcí jsou pod terénem 

navrženy otvory Ø 100 mm po osové vzdálenosti 1 000 mm pro umožnění proudění 

vody. 

1.3.4 SO 901 SADOVÉ ÚPRAVY 

Sadové úpravy jsou tvořeny třemi malými plochami, řešícími zbytkové plochy kolem 

parkoviště ve dvorním traktu stavby. V ploše u ulice Strážní je vysazen strom, všechny 

plochy jsou řešeny výsadbou keřů. 
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1.4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Nový objekt polikliniky se skládá ze dvou samostatných dilatačních celků, které budou 

realizovány postupně nezávisle na sobě v jednotlivých etapách demolice stávajícího 

objektu. 

Nový objekt polikliniky má 1 částečné podzemní podlaží, 3 nadzemní podlaží 

a podkroví. V částečném podzemním podlaží jsou umístěny parkovací stání 

a technologické místnosti. V nadzemních podlaží jsou umístěny jednotlivé oddělení 

polikliniky, v podkroví jsou plánovány sklady a archívy. 

Jedná se o kombinaci sloupového a stěnového systému. V částečném podzemním 

podlaží jsou veškeré svislé konstrukce železobetonové monolitické, v nadzemních 

podlažích jsou železobetonové monolitické sloupy a stěny kolem komunikačních jader 

a dilatační spáry mezi objekty, ostatní obvodové stěny jsou navrženy jako zděné. Ve 

4.NP jsou obvodové pozední stěny navrženy jako železobetonové monolitické z důvodu 

zachycení vodorovných účinků konstrukce krovu v místě uložení krokví na pozednici. 

Vodorovné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické. Stropní desky 

jsou obousměrně pnuté v místě sloupů doplněné o hlavice. Na železobetonové stropní 

desce nad 3.NP a obvodových železobetonových pozedních stěnách 4.NP bude uložena 

dřevěná konstrukce krovu valbové střechy. Objekt bude založen na základové desce 

podporované vrtanými pilotami. 
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1.5 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Na staveništi bude celkem 8 buněk, ve kterých se bude nacházet veškeré zázemí 

stavby. Budou zde kanceláře, šatny, WC. Tyto buňky budou umístěné na vyznačeném 

místě v situaci.  

Odběrové místo na elektřinu bude umístěno u stavebních buněk. Na toto místo je 

elektřina dovedena z trafostanice, která je na vedlejším pozemku. Odběrové místo pro 

vodu se nachází na ulici Hradební. Toto místo je opět vyznačeno ve výkresu staveniště. 

Vjezd i výjezd na staveniště je z ulice Strážní. Staveniště bude oploceno systémovým 

neprůhledným staveništním oplocením výšky 2 m na mobilních a pevných stojkách. 

Zajištění proti vstupu nepovolaných osob bude pomocí brány. 

Z omezených možností zabraného území se na staveništi bude skladovat co nejméně 

materiálu. Stavba bude probíhat tak, aby se dovezený materiál rovnou zpracoval na 

stavbě. Počítá se s úpravou dopravního značení v okolí staveniště.  

Podrobný popis staveniště je popsán v kapitole číslo 5. Projekt zařízení staveniště. 
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1.6 NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH MECHANISMŮ 

Při návrhu hlavních stavebních mechanismů jsou popsány stavební stroje, které se 

budou využívat pro první etapu stavby polikliniky v Lanškrounu. U strojů jsou popsány 

jejich technické parametry a způsob nasazení v jednotlivých fázích výstavby. Toto je 

pak znázorněno v časovém nasazení těchto strojů na staveništi, které je blíže popsáno 

v příloze označením P.06. 1 – Tabulka nasazení hlavních stavebních strojů. Podrobný 

návrh hlavních stavebních mechanismů je popsán v kapitole číslo 6. Návrh hlavních 

stavebních strojů a mechanismů.  
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1.7 BEZPEČNOSTÍ, ENVIROMENTÁLNÍ 

A KVALITATIVNÍ POŽADAVKY 

1.7.1 BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY 

Všichni pracovníci budou neprodleně po vstupu na staveniště seznámeni a proškoleni 

v předpisech BOZP, požárními a hygienickými předpisy. Pracovníci budou poučeni 

o pohybu na staveništi, jaká je správná manipulace s materiálem, kde je umístěna 

lékárnička, hasicí přístroj a hlavní vypínač elektrické energie. O tomto poučení bude 

proveden záznam, který pracovníci potvrdí svým podpisem tak, že byli seznámeni 

s danými předpisy a poučeními. Za toto proškolení bude zodpovídat dodavatel stavby.  

Pracovníci budou povinni na pracovišti používat ochranné pomůcky, které se můžou 

lišit na základě vykonávané činnosti. Staveniště bude oploceno mobilním 

neprůhledným oplocením, na kterém budou výstražné cedule se zákazem vstupu 

nepovolaným osobám, informacemi o stavbě a nebezpečí na staveništi. 

BUDE DODRŽOVÁNA NÁSLEDUJÍCÍ LEGISLATIVA: 

• Zákon č. 88/2016 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 183/2017 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona 

o některých přestupcích 
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• Zákon č. 205/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

• Zákon č. 283/2021 Sb., Zákon stavební zákon 

• Zákon č. 285/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související 

zákony 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích 

na pracoviště a pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., 

o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti 

• Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení 

vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 

• Nařízení vlády č. 241/2018 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. 

• Nařízení vlády č. 320/2017 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení 

vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve 

znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí 
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• Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., Nařízení vlády o bližších podmínkách 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích 

a dezinfekčních prostředků 

1.7.2 ENVIROMENTÁLNÍ POŽADAVKY  

V průběhu celého procesu výstavby bude dohlíženo na to, aby byly dodržovány 

základní opatření tak, aby nedocházelo k ohrožení životního prostředí. Na staveništi 

vzniknou preventivní opatření tak, aby bylo ochráněno životní prostředí před 

případnými negativními dopady, dále jsou vypsány způsoby, jakým toho bude docíleno. 

Staveništní odpad bude důsledně uklízen a co nejvíce roztříděn. Odpad se bude 

umisťovat do kontejnerů umístěných na staveništi. Bude se zde nacházet kontejner na 

staveništní odpad a kontejnery na odpad tříděný a komunální. Kontejnery se budou 

pravidelně vyvážet. 

Při pracích, kdy bude docházet k velké prašnosti dojde ke kropení, aby se co nejvíce 

zamezilo znečištění prachem. V místě, kde bude docházet k přečerpávání betonu, bude 

umístěna ochranná geotextílie, díky které dojde ke snazšímu úklidu znečištění. Na 

staveništi budou stroje očištěny pomocí metly a zbaveny největších nečistot. Při 

využívání strojů, může dojít k znečištění z důvodu úniku provozních kapalin. Proto před 

začátkem práce s daným strojem je nutné zkontrolovat, zda některé kapaliny neunikají. 

Stroje budou opatřeny filtry tak, aby splňovaly emisní limity. V případě, že by se zjistil 

nějaký únik, budou na staveništi umístěny pytle se sypkým sorbetem. Při skladování 

nebezpečných látek v uzamykatelných skladech budou pod nádobami těchto látek 

umístěny záchytné vany, aby se zachytil jejich únik a nedošlo k znečištění.  

Při stavbě bude docházet ke zvýšení hluku, pro jeho eliminaci se bude dbát na to, aby 

práce s největší hlučností byly prováděny ve stanovených časových intervalech 

a nebyly překročeny dovolené limity. Bude se dbát na to, aby byla mechanizace v co 

nejlepším stavu. 
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BUDE DODRŽOVÁNA NÁSLEDUJÍCÍ LEGISLATIVA:  

• Vyhláška č. 8/2021 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování 

vlastností odpadů (Katalog odpadů) 

• Zákon č. 183/2017 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona 

o některých přestupcích 

• Nařízení vlády č. 241/2018 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. 

• Zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů  

• Zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech 

• Zákon č. 544/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony 

• Zákon č. 545/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., 

o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění 

pozdějších předpisů 

1.7.3 KVALITATIVNÍ POŽADAVKY 

Bude dohlíženo na dodržování předepsaných kvalitativních požadavků což zajistí 

dodržování technologických předpisů. S technologickými předpisy daného pracovního 

úkolu budou seznámeni pracovníci na tomto úkolu pracující, zároveň podepíšou 

prohlášení o seznámení s tímto technologickým předpisem. Následně budou 

předepsány kontrolní a zkušební plány pro jednotlivé etapy výstavby. V těchto plánech 

budou určeny pověřené osoby, které podle těchto plánů budou provádět kontrolu 

daných činností. Veškeré kontroly a provedené zkoušky se budou zapisovat do 

stavebního deníku. 
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DRUHY KONTROL:  

• Vstupní – provádí se na začátku dané činnosti, dojde k ověření správnosti 

předchozí činnosti a dodaného materiálu potřebného k této činnosti 

• Mezioperační – provede se ověření správnosti pořadí činností, jejich kvalita 

a přesnost dosud provedené části 

• Výstupní – provádí se na konci dané činnosti, dojde ke srovnání provedené 

činnosti a daného podkladu, podle kterého činnost byla vykonávána 

Průběh výstavby bude probíhat pod dohledem technického dozoru stavebníka. Ten 

bude dohlížet na kvalitu provedených činností a bude kontrolovat, zda jsou dodržovány 

všechny platné stavební normy. Než dojde k předání stavby, budou provedeny 

předepsané zkoušky všech zhotovených konstrukcí a proběhne revize technologických 

a technických zařízení. Pro výstavbu objektu se budou používat pouze objekty, které 

disponují předepsanými certifikáty a atesty.  

Podrobnější popis jednotlivých kontrol se nachází v kapitole číslo 10. Kontrolní plán pro 

monolitické stropní konstrukce. 
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2.1 ŠIRŠÍ SITUACE STAVBY 

Stavba se nachází ve městě Lanškroun v Pardubickém kraji. Je umístěna v blízkém okolí 

centra města. Staveniště je umístěno v areálu polikliniky, a stejně jako všechny 

stavební pozemky, na kterých se bude stavba realizovat, je ve vlastnictví města 

Lanškroun, které je investorem. V okolí staveniště se nachází zástavba rodinných 

a bytových domů.  

Stavbu obklopují ulice Svatopluka Čecha, Strážní a Hradební. Kdy ulice Svatopluka 

Čecha slouží jako příjezd k poliklinice, která je z jedné strany napojena na důležitou 

tepnu města, kterou je ulice Komenského a z druhé strany je napojena na náměstí 

J. N. Marků.  

Pro představu, kde se stavba nachází jsou na přiložených obrázcích v místě, kde se 

realizuje stavba umístěn červený špendlík. Blíže je poloha řešeného území zobrazena 

v přílohách označených P.02.1 – Situace širších vztahů a P.02.2 – Koordinační situace 

s dopravním značením.  

Obrázek 1 – Mapa města Lanškroun [1] 
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Obrázek 2 – Mapa města Lanškroun, bližší centrum [1] 
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2.2 DOPRAVNÍ OMEZENÍ V BLÍZKOSTI STAVBY 

Z důvodu výstavby bude nutné zřídit dočasná dopravní omezení na staveništi 

a přilehlých komunikacích. U vjezdu na staveniště musí být umístěna značka zákaz 

vjezdu s dodatkovou cedulí mimo vozidla stavby, spolu se značkou nejvyšší povolené 

rychlosti. Na rozhraní ulic Svatopluka Čecha a ulice Strážní bude umístěna značka zákaz 

zastavení, po 50 metrech na ulici Strážní bude umístěna ukončovací cedule zákazu 

zastavení. Veškeré dopravní značení a jeho poloha je zaznamenáno v příloze označení 

P.02.2 – KOORDINAČNÍ SITUACE S ŘEŠENÍM DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ. 

POUŽITÉ DOČASNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ: 

– B1 – Zákaz vjezdu všech vozidel + E13 – Dodatková tabule: „Mimo vozidla 

stavby“ 

– B20 – Konec všech zákazů  

– B20a – Nejvyšší dovolená rychlost 

– B26 – Konec všech zákazů 

– B28 – Zákaz zastavení 

– IP22 – Výjezd a vjezd vozidel stavby 
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2.3 NÁVRH DOPRAVNÍCH TRAS 

2.3.1 NÁVRH PRO DOPRAVU VRTNÉ SOUPRAVY  

Vrtná souprava bude na stavbu zapůjčena od firmy Pilot servise s.r.o. a dovezen z Brna. 

Dovoz bude zajištěn pomocí tahače s podvalníkem a bude se jednat o převoz 

nadrozměrného nákladu, souprava bude mít délku 19 m. Trasa, která byla vybrána, je 

dlouhá 105 km a bude trvat zhruba 105 minut, čas může být ovlivněn dopravní situací 

na trase.  

Obrázek 3 – Doprava vrtné soupravy [1]  
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2.3.1.1 KRITICKÁ MÍSTA PRO VRTNOU SOUPRAVU 

Posouzení kritických míst se týká především křižovatek, kruhových objezdů, mostů 

a podjezdů, kde by mohla souprava mít problém s průjezdností. Jedná se o poloměry 

zatáček a křižovatek, nosnost mostů a výšku podjezdů. Ověření proběhlo pomocí 

mapových podkladů s měřítkem, kdy byly zjištěny poloměry.  

ÚDAJE O SOUPRAVĚ 

 Poloměr otáčení 21 m 

 Výška  4,25 m 

 Hmotnost  87,2 t 

KRITICKÁ MÍSTA: 

PODJEZD 43-031 

Nejnižší podjezd na trase se nachází na okraji obce Svitávka. Jeho výška je 4,3 m, 

souprava splňuje průjezdnou výšku. Další podjezdy tímto splňují průjezdnou výšku. 

Obrázek 4 – Podjezd 43-031 [1][2] 
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KRUHOVÝ OBJEZD VE MĚSTĚ SVITAVY 

Kruhový objezd se nachází na spojnici ulic Máchova alej, Brněnská, U Tří mostů a ulice 

Školní. Souprava pojede přes ulici Brněnskou na ulici Školní, poloměr oblouku je 

25 metrů, takže má dostatečný poloměr pro průjezd soupravy.   

ODBOČENÍ ZE SILNICE E422 NA SILNICI 43  

Na odbočení ze silnice E422 na silnici 43 byl ověřen poloměr oblouku, jeho poloměr je 

30 metrů, čímž je zajištěn bezproblémový průjezd soupravy.  

Obrázek 5 – Kruhový objezd [1][2] 

Obrázek 6 – Odbočení  [1][2] 
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KRUHOVÝ OBJEZD VE MĚSTĚ LANŠKROUN 

Kruhový objezd se nachází na spojnici ulic Dvořáková, Lorencova alej a Nádražní. 

Souprava pojede z ulice Nádražní na ulici Lorencova alej, poloměr oblouku u těchto ulic 

je 30 metrů, takže souprava projede bez problémů.  

KŘIŽOVATKA ULIC KONEČNÉHO NÁMĚSTÍ A SVATOPLUKA ČECHA 

Křižovatka ulic Konečného náměstí a Svatopluka Čecha má poloměr oblouku 21 metrů, 

čímž vyhovuje pro průjezd soupravy.  

Obrázek 7 – Kruhový objezd [1][2] 

Obrázek 8 – Křižovatka ulic [1][2] 
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2.3.2 NÁVRH PRO DOPRAVU VĚŽOVÉHO JEŘÁBU 

Věžový jeřáb bude na stavbu zapůjčen od firmy MS věžové jeřáby s.r.o. se sídlem 

v Měrotíně. Bude dovezen pomocí tahače s valníkem. Věžový jeřáb bude dovezen 

z vesnice Bílá Lhota, kde má firma prostory pro uchování techniky.  

Obrázek 9 – Doprava věžového jeřábu [1] 
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2.3.2.1 KRITICKÁ MÍSTA PRO VĚŽOVÝ JEŘÁB 

Opět proběhne posouzení kritických míst, které bude probíhat na základě stejných 

podkladů, jako u návrhu vrtné soupravy. 

ÚDAJE O SOUPRAVĚ 

 Poloměr otáčení 16 m 

 Výška  3,8 m 

 Hmotnost  36 t 

KRITICKÁ MÍSTA: 

KŘIŽOVATKA SILNIC 37317 A 635 

Souprava s věžovým jeřábem zde bude odbočovat ze silnice 37317 na silnici 635. 

Poloměr oblouku je 20 metrů a je dostatečný pro průjezd soupravy.  

Obrázek 10 – Křižovatka silnic 37317 a 635  
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PODJEZD POD MOSTEM 35-115B.3 

Volná výška průjezdu pod mostem 35-115b.3 je vyšší než 4 metry, je tak dostatečná 

pro průjezd soupravy. 

KŘIŽOVATKA ULIC KOMENSKÉHO A LIDICKÁ 

Souprava bude odbočovat z ulice Lidická na ulici Komenského. Poloměr oblouku je 

20 metrů a pro průjezd soupravy je dostatečný. 

Obrázek 11 – Podjezd pod mostem [1][2] 

Obrázek 12 – Křižovatka lic Komenského a Lidická [1][2] 
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2.3.3 TRASA PRO DOPRAVU ČERSTVÉHO BETONU 

Automobilové čerpadlo bude zapůjčeno od firmy ZAPA Lanškroun a.s., od stejné firmy 

bude odebírána i betonová směs, jelikož se jedná o nejbližší betonárku. Trasa je dlouhá 

1,5 km a její ujetí trvá 4 min. Dobu, za kterou je tato trasa ujetá, může ovlivnit dopravní 

špička, časový rozdíl je zanedbatelný vzhledem k době zpracovatelnosti betonové 

směsi. 

2.3.3.1 KRITICKÁ MÍSTA PRO DOPRAVU ČERSTVÉHO BETONU 

Jelikož na dopravu betonové směsi bude použit autodomíchávač, který se rozměrově 

podobá běžnému dopravnímu prostředku, není nutné dopravu omezovat. Na trase 

nevzniknou ani žádná kritická místa. Veškeré poloměry zatáček umožňují jak průjezd 

automobilového čerpadla, tak automobilového domíchávače.  

Obrázek 13 – Trasa pro dopravu betonové směsi [1] 
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2.3.4 TRASA PRO DOPRAVU 

STAVEBNÍCH BUNĚK  

Stavební buňky budou zapůjčené od firmy TOI 

TOI, sanitární systémy, s r.o., jejich nejbližší 

pobočka se nachází v Brně. Adresa je Areál 

Slatina, Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno – Slatina.  

Trasa, po které budou stavební buňky 

dopravovány, je dlouhá zhruba 97 km 

a předpokládaná doba dopravy je něco okolo 

2 hodin.  

Dopravu bude zajišťovat nákladní automobil 

s hydraulickou rukou. Jelikož se jedná rozměrově 

a hmotnostně o běžný dopravní prostředek není 

nutné dopravu omezovat. Na trase tak 

nevzniknou ani kritická místa. Obrázek 14 – Trasa pro dopravu 
stavebních buněk [1] 
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3.1 ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN STAVBY OBJEKTOVÝ 

V této části je zpracován časový a finanční plán objektu SO 001 poliklinika. Cena a doba 

výstavby tohoto objektu byla zpracována podle položkového rozpočtu a časového 

harmonogramu. U položky, které neměly rozpočet se objekty ocenily dle 

technickohospodářských ukazatelů – THU. Doba výstavby ostatních stavebních objektů 

byla stanovena odborným odhadem na základě produktivity pracovníků pro dané 

práce. 

Časový plán byl zpracován po jednotlivých týdnech. Součástí tohoto plánu jsou 

i vytvořené grafy, které zobrazují měsíční a součtový plán financí.  

Pro zpracování této kapitoly byl využit programy Microsoft Office Excel, kde byla 

vytvořena příloha s označením P.03.1. Časový a finanční plán objektový.  
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4.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

4.1.1 CHARAKTER STAVBY  

Jde o postupnou přestavbu polikliniky v Lanškrounu, při přestavbě bude zachován 

částečný provoz. Přestavba je rozdělena do dvou etap – etapa I. – odbourání 

jihozápadní části stávající budovy + nová rozšířená přístavba na stejném místě, etapa II. 

– zbourání zbývající původní severovýchodní části + nová výstavba na stejném místě. 

4.1.2 NÁZEV STAVBY A MÍSTO STAVBY: 

Poliklinika Lanškroun 

Lanškroun č. p. 43  

Katastrální území: 678929 Lanškroun  

4.1.3 ÚČEL STAVBY  

Před rekonstrukcí sloužila stavba jako poliklinika, tato funkce bude zachována. Dojde 

k rozšíření a zkvalitnění stávajících služeb. 
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4.2 PŘEHLED PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ 

A ZKOUŠEK 

– Stavebně technický průzkum objektu, zpracovatel Průzkumy staveb s.r.o., 

04/2015 

– Radonový průzkum staveniště, zpracovatel 2G geolog, 07/2017  

– Inženýrskogeologický průzkum 2G geolog s.r.o., 07/2017 

– Provozně-dispoziční studie (včetně výsledků průzkumů pro tento stupeň PD 

a vyjádření NPÚ), zpracovatel LT Projekt, 09/2016 

– Aktualizované mapové podklady katastrálního území Lanškroun, zpracovatel 

město Lanškroun, 06/2017 

– Aktualizované údaje z katastru nemovitostí, 06/2017 

– Dokumentace stávajícího stavu budovy polikliniky, zpracovatel Ing. Jan Kopsa, 

07/1996 

– Stavebně technický průzkum objektu, zpracovatel Průzkumy staveb s.r.o., 

04/2015 

– Geodetické zaměření polohopisu, zpracovatel GMD spol. s r.o., 06/2017 

– Geodetické zaměření inženýrských sítí, zpracovatel Vladislav Janů, geodetické 

práce, 06/2017 

– Průkaz energetické náročnosti budovy, zpracovatel LABRON s.r.o., 2018 

– Orientační protokol odboček kanalizace polikliniky (VaK 09/2017) 
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4.2.1 HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 

Nejvýznamnější oběh podzemní vody byl zjištěn v prostředí, kde se nachází písčité jíly 

s písčitými vložkami v hloubce 4 – 7 m pod úrovní terénu. Drobné přítoky byly zjištěny 

i v hlubších písčitých polohách. Hydrogeologicky propustné polohy nemusí být v širším 

území průběžné. Zastižená hladina podzemní vody je v souladu se sklonem terénu, 

a odtéká směrem k jihozápadu, kde se odvodňuje do Ostrovského potoka. Na základě 

údaje z vrtu lze konstatovat, že se jedná o hladinu napjatou. Přímý kontakt stavby 

s hladinou podzemní vody se předpokládá pouze v případě hloubení pilot. 
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4.3 POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

4.3.1 SO 001 POLIKLINIKA  

4.3.1.1 POLIKLINIKA 

Stávající objekt polikliniky v Lanškrounu je budova samostatně stojící, která byla 

postavena koncem 19. století. Objekt je čtyřpodlažní s jedním částečným podzemním 

podlažím a částečně využívaným podkrovím.   

Po omezení provozu polikliniky bude zahájena I. etapa ve které proběhne demolice 

jihozápadní části stávající budovy a výstavba první části novostavby.  Následně 

proběhne II. etapa, zde proběhne demolice zbývající části polikliniky a přestavba 

zbourané části. Po dokončení II. etapy dojde k propojení jednotlivých etap výstavby 

a dojde k propojení objektu. 

4.3.1.1.1  I. etapa – Bourání části stávající budovy 

Po přerušení provozu a přestěhování provozů do provizorních prostor, které budou 

upraveny pro daný účel, proběhne úvodní přestavba polikliniky. Dojde k odbourání 

dvojice křídel stávajícího objektu až na úroveň základové spáry. Vznikne tak prostorová 

rezerva, která je dostačující pro vybudování první části novostavby. Hlavní vstup 

stávajícího objektu bude zachován z ulice S. Čecha.  

4.3.1.1.2 I. etapa – Novostavba 

Průběh části výstavby novostavby proběhne s minimalizací negativních vlivů na provoz 

ve stávající budově tak, aby mohl provoz pokračovat bez omezení. Po dokončení 

výstavby a jejím zprovoznění proběhne přesun vybraných zdravotnických provozů 

stávající polikliniky do nově zbudovaných prostorů.  
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4.3.1.1.3 II. etapa – Demolice zbývající SV části stávající 

budovy 

Po zprovoznění novostavby postavené v I. etapě bude následovat úplné vyklizení 

původní budovy polikliniky a přesunu vybraných zdravotnických provozů. Následně 

proběhne demolice zbývající části polikliniky opět s minimalizací negativních vlivů na 

provoz v nově zbudované stavbě. 

4.3.1.1.4 II. etapa – Novostavba 

Výstavba II. etapy proběhne za provozu dokončené I. etapy. Po dokončení stavebních 

prací v II. etapě dojde k propojení stavebních objektů z I. a II. etapy, čímž bude objekt 

uveden do plného provozu. 

4.3.2 SO 601 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY  

V rámci projektu dochází k provedení zpevněných ploch pro obsluhu zdravotního 

střediska. Je navržena dlážděná plocha před střediskem, parkovací stání, chodníky 

podél budovy a odvodňovací průleh. Dopravní napojení objektu je řešeno 

prostřednictvím vjezdu z dlážděné plochy na západní straně na ulici Strážní. 

4.3.3 SO 701 OPĚRNÁ STĚNA, PLOT, ZÁBRADLÍ   

Okolo venkovního parkoviště jsou navrženy venkovní ŽB opěrné stěny pro vyrovnání 

rozdílu terénu mezi parkovištěm a okolními komunikacemi či sousedními parcelami. 

Maximální rozdíl terénu je do 1 m. Venkovní ŽB opěrné stěny jsou navrženy jako 

monolitické úhlové opěrné stěny. Vodorovná část základu opěrné stěny je navržena 

tl. 250 mm, svislá část opěrné stěny je navržena tl.  200 mm. Základová spára úhlových 

opěrných stěn je navržená vodorovná. Železobetonové úhlové opěrné stěny jsou 

navrženy z betonu C30/37 XC4, XF2, XD1, a dilatačních celků maximálně 6 m. Šířka 

dilatační spáry je 20 mm. 
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Základová spára opěrných stěn musí být min. 1 m pod přiléhající úrovní upraveného 

terénu. Podkladní beton bude proveden v minimální tloušťce 100 mm z betonu kvality 

C12/15 předsazený 0,1 m za obrys základu. 

Ve svislých stěnách železobetonových úhlových opěrných konstrukcí jsou pod terénem 

navrženy otvory Ø 100 mm po osové vzdálenosti 1 000 mm pro umožnění proudění 

vody. 

4.3.4 SO 901 SADOVÉ ÚPRAVY 

Sadové úpravy jsou tvořeny třemi malými plochami, řešícími zbytkové plochy kolem 

parkoviště ve dvorním traktu stavby. V ploše u ulice Strážní je vysazen strom, všechny 

plochy jsou řešeny výsadbou keřů. 
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4.4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Nový objekt polikliniky se skládá ze dvou samostatných dilatačních celků, které budou 

realizovány postupně nezávisle na sobě v jednotlivých etapách demolice stávajícího 

objektu. 

Nový objekt polikliniky má 1 částečné podzemní podlaží, 3 nadzemní podlaží 

a podkroví. V částečném podzemním podlaží jsou umístěny parkovací stání 

a technologické místnosti. V nadzemních podlažích jsou umístěny jednotlivé oddělení 

polikliniky, v podkroví jsou plánovány sklady a archívy. 

Jedná se o kombinaci sloupového a stěnového systému. V částečném podzemním 

podlaží jsou veškeré svislé konstrukce železobetonové monolitické, v nadzemních 

podlažích jsou železobetonové monolitické sloupy a stěny kolem komunikačních jader 

a dilatační spáry mezi objekty, ostatní obvodové stěny jsou navrženy jako zděné. Ve 

4.NP jsou obvodové pozední stěny navrženy jako železobetonové monolitické z důvodu 

zachycení vodorovných účinků konstrukce krovu v místě uložení krokví na pozednici. 

Vodorovné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické. Stropní desky 

jsou obousměrně pnuté v místě sloupů doplněné o hlavice. 

Na železobetonové stropní desce nad 3.NP a obvodových železobetonových pozedních 

stěnách 4.NP bude uložena dřevěná konstrukce krovu valbové střechy. 

Objekt bude založen na základové desce podporované vrtanými pilotami. 
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4.5 KONCEPT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Na staveništi budou celkem 8 buněk, kde se bude nacházet veškeré zázemí stavby. 

Budou zde kanceláře, šatny, WC. Tyto buňky budou umístěné na vyznačeném místě 

v situaci.  

Odběrové místo na elektřinu bude umístěno u zařízení pro pracovníky. Na toto místo je 

doveden proud z trafostanice, která je na vedlejším pozemku. Odběrové místo pro 

vodu se nachází na ulici Hradební. Toto místo je opět vyznačeno ve výkresu staveniště 

I. etapa. 

Vjezd i výjezd na staveniště je z ulice Strážní. Vjezd na pozemek se zde nacházel, takže 

ho využijeme v I. etapě. 

Staveniště každé etapy výstavby bude oploceno systémovým neprůhledným 

staveništním oplocením výšky min. 2 m na mobilních a pevných stojkách. Zajištění proti 

vstupu nepovolaných osob bude pomocí brány. 

Z omezených možností zabraného území se na staveništi bude skladovat co nejméně 

materiálu. Stavba bude probíhat tak, aby se dovezený materiál rovnou zpracoval na 

stavbě. Počítá se s úpravou dopravního značení v okolí staveniště.  
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4.6 STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH 

TECHNOLOGICKÝCH ETAP 

Výstavba záměru bude probíhat ve dvou následujících etapách s přípravou výstavby: 

1. Etapa – Přípravné práce – provizorní prostory, přesun pracovišť, odbourání 1. části 

původní budovy a výstavba nové, dočasně samostatné, jihozápadní části budovy 

2. Etapa – Vyklizení a demolice zbývající severovýchodní části původní budovy 

a výstavba nové části budovy na stejném místě 

Stavba bude zahájena realizací 1. etapy (demolice a výstavba nové dvorní část budovy 

polikliniky) a po její kolaudaci, následném uvedení do provozu a vyklizení 

severovýchodní části budovy bude zahájena stavba 2. etapy.  

4.6.1 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 

4.6.1.1 STRUČNÝ POPIS 

OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 

Staveniště výstavby bude oploceno systémovým neprůhledným staveništním 

oplocením výšky min. 2 m na mobilních a pevných stojkách. 

POŽADAVKY NA DEMOLICE 

1. Fáze demolice budovy stávající polikliniky – na začátku 1. etapy bude provedeno 

odbourání dvojice dvorních křídel stávající budovy na úroveň základové spáry 

2. Fáze demolice budovy stávající polikliniky – na začátku 2. etapy bude provedena 

demolice východní části objektu  

Demolice budovy bude s ohledem na zdravotnický provoz řešena šetrnou technologií 

nezatěžující negativně prostředí. Bourání bude zásadně prováděno postupným 
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rozebíráním a odbouráváním konstrukcí, razantnější způsoby demolice zde nejsou 

vzhledem k blízkosti dalších objektů použitelné. 

Zemní práce započnou vytyčením obrysu budoucí železobetonové konstrukce 

a modulových os budoucího objektu. 

Pro zajištění stavební jámy budou použity záporové stěny ze tří stran, z důvodu 

požadavku na minimální zábor staveniště. 

S ohledem na stísněné staveniště musí být vytěžená zemina průběžně odvážena na 

skládku. S ohledem na navržený způsob zajištění stavební jámy budou zpětné zásypy 

minimální a s využitím vytěžené zeminy se neuvažuje.  

4.6.2 HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 

4.6.2.1 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

4.6.2.1.1 Stručný popis  

Založení objektu bude provedeno na pilotách, které jsou navrženy z betonu C25/30 

XC2, XA1 s minimálním krytím výztuže 70 mm. Piloty budou rozmístěny pod 

základovou deskou, dle přiloženého výkresu. Průměr pilot je 900 mm a mají délku 11 

m až 15 m.  

Železobetonová základová deska tl.  400 mm je navržena jako vodonepropustná 

konstrukce z betonu C30/37 XD1. Tato deska je provedena na krycí podkladní beton 

tl.  100 mm. Základovou desku bude od podkladního betonu oddělovat separační 

kluzná fólie (např. PE fólie), která umožní volné smrštění základové desky. 

Obvodové stěny v 1.PP tl.  250 mm jsou stejně jako základová deska navrženy 

z vodonepropustného betonu C30/37 XC4, XD1. Vnitřní stěny mají tl.  250 mm, kromě 

stěn výtahové šachty o tl.  200 mm jsou navrženy z z vodonepropustného betonu 

C30/37 XC4, XD1, sloupy o rozměrech 400 mm x 400 mm jsou navržené z betonu 

C30/37 XD1 . 
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Jelikož je návrh železobetonové základové desky i obvodové stěny v 1.PP 

z vodonepropustného betonu C30/37 XC4, XD1, splňuje konstrukce technická pravidla 

pro vodonepropustné betonové konstrukce, které nepřipouští průsak kapalné vody 

a zároveň vzdorují podzemní a dočasně vzduté prosakující vodě. Všechny spáry 

v těchto konstrukcích jsou navržené jako vodotěsné.  

Rozměry spolu s materiálem byly převzaty ze získaných podkladů. 

4.6.2.1.2 Výkaz výměr 

 
Plocha 

[m2] 
Výška 

[m] 
Výměra 

[m3] 

Piloty – typ A – 10 ks,  0,9 m 0,64 12 76,34 

Piloty – typ B – 13 ks,  0,9 m 0,64 11 90,97 

Piloty – typ C – 1 ks,  0,9 m 0,64 15 9,54 

ŽB základová deska 326,23 0,4 132,99 

Podkladní beton 326,23 0,1 33,25 

Nosná ŽB stěna 1.PP, tl.  250 mm 76,03 2,7 51,32 

Nosná ŽB stěna 1.PP, tl.  200 mm 1,53 2,7 4,14 

ŽB sloupy – 4 ks, 400 x 400 mm 0,64 2,7 1,73 

Tabulka 1 – Výkaz výměr betonových směsí 

4.6.2.1.3 Stroje, mechanismy, nástroje 

VELKÉ STROJE A MECHANISMY 

• Vrtná souprava  

• Nakladač  

• Nákladní auta  

• Autodomíchávače  

• Čerpadlo betonové směsi  
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STŘEDNÍ STROJE 

• Ponorný vibrátor, svářečka, bruska. 

DROBNÉ NÁŘADÍ  

• Zednická lžíce, kalfasy, kladívka, kladiva, kolečka, lopaty, rýče, krumpáče, 

spreje na značkování, hřebíky, olovnice, šňůry, 3metrové latě. 

MĚŘÍCÍ POMŮCKY 

• Nivelační přístroj a teodolit s předepsanou přesností, ocelová pásma 

cejchovaní, měřící latě a hranol, totální měřící stanice, svinovací metr.  

OCHRANNÉ POMŮCKY 

• Přilba, pracovní oděv, pevná pracovní obuv, chrániče sluchu, pracovní 

rukavice, reflexní vesta, ochranné brýle, svářečské boty. 

4.6.2.1.4 Složení pracovních čet pro jednotlivé procesy 

BUDOVÁNÍ PILOT: 

• Pracovník pro obsluhu vrtné soupravy – zodpovídá za pravidelnou kontrolu 

stroje, výměnu oleje a doplňování pohonných hmot 

• Pracovník pro obsluhu nakladače – zodpovídá za pravidelnou kontrolu 

stroje, výměnu oleje a doplňování pohonných hmot 

• Řidiči nákladního automobilu – zodpovídá za pravidelnou kontrolu stroje, 

výměnu oleje a doplňování pohonných hmot 

• Řidiči domíchávače – zodpovídá za pravidelnou kontrolu stroje, výměnu 

olejů a doplňování pohonných hmot 

• Armovači – zodpovídají za správné vyvázání výztuže 

• Dělníci – zodpovídají za stav a návrat pracovních pomůcek, které jim byly 

propůjčeny 
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• Technici v geodézii – zodpovídají za přesnost vytyčených bodů, za stav 

a návrat pracovních pomůcek, které jim byly propůjčeny 

• Obsluha čerpadla – zodpovídá za pravidelnou kontrolu stroje, výměnu 

oleje a doplňování pohonných hmot 

BUDOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÉ ZÁKLADOVÉ DESKY: 

• Armovači – zodpovídají za správné vyvázání výztuže 

• Dělníků na zhotovení bednění – zodpovídají za správné zhotovení bednění 

• Elektrikáři – zodpovídá za umístění zemnícího pásku 

• Obsluha čerpadla – zodpovídá za pravidelnou kontrolu stroje, výměnu 

oleje a doplňování pohonných hmot 

• Dělníci – zodpovídají za stav a návrat pracovních pomůcek, které jim byly 

propůjčeny, za dočištění pracoviště a pomoc obsluze čerpadla 

BUDOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH STĚN: 

• Armovači – zodpovídají za správné vyvázání výztuže 

• Dělníků na zhotovení bednění – zodpovídají za správné zhotovení bednění 

• Obsluha čerpadla – zodpovídá za pravidelnou kontrolu stroje, výměnu 

oleje a doplňování pohonných hmot 

• Dělníci – zodpovídají za stav a návrat pracovních pomůcek, které jim byly 

propůjčeny, za dočištění pracoviště a pomoc obsluze čerpadla 

4.6.2.1.5 Pracovní postup 

Pracovní doba je 8. hodinová od pondělí do pátku. 

BUDOVÁNÍ PILOT: 

• Při vrtání první piloty bude přítomný geodet. Při vrtání piloty bude použity 

ocelové pažnice. 

• Vrtání pilot bude probíhat postupně. Zahájí se vrtání piloty a zároveň 

proběhne vkládání pažnice do vrtu. 
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• Dovrtání nezapažené části vrtu, která se nachází pod pažnicí 

• Vkládání armokoše do vyčištěného a zapaženého vrtu. 

• Betonáž piloty, která musí proběhnout do 2 hodin od osazení armokoše do 

vrtu. 

• Následuje odpažení vybetonovaného vrtu. 

BUDOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÉ ZÁKLADOVÉ DESKY: 

• Vytvoření bednění v souladu s normou ČSN EN 13670-1 pro konstrukci 

základové desky, podle technologického postupu výrobce a výkresové 

dokumentace bednění.  

• Bednění bude opatřeno odbedňovacím nátěrem. 

• Sestavění výztuže po celém obedněném prostoru, bude pokládána dle 

výkresové dokumentace. Provedou ji armovači. Krytí bude zajištěno 

pomocí distančních podložek. Při předání bude provedena kontrola krytí 

výztuže. 

• Ukládání betonu do konstrukce bude probíhat za pomoci čerpadla, 

současně bude probíhat i hutnění pomocí vibrátoru. 

• O termínu odbednění rozhodne mistr na základě zkoušek pevnosti betonu. 

BUDOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH STĚN 

• Po odbednění základové desky a po dosažení potřebné tuhosti se vytvoří 

bednění v souladu s normou ČSN EN 13670-1 pro železobetonové stěny, 

podle technologického postupu výrobce a výkresové dokumentace 

bednění.  

• Bednění bude opatřeno odbedňovacím nátěrem. 

• Sestavění výztuže po celém obedněném prostoru, bude pokládána dle 

výkresové dokumentace. Provedou ji armovači. Krytí bude zajištěno 

pomocí distančních podložek. Při předání bude provedena kontrola krytí 

výztuže. 
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• Ukládání betonu do konstrukce bude probíhat za pomoci čerpadla, 

současně bude probíhat i hutnění pomocí vibrátoru. 

• O termínu odbednění rozhodne mistr na základě zkoušek pevnosti betonu. 

4.6.2.1.6 Kontrola kvality 

Kontrola vstupní 

Před zahájením jednotlivých prací proběhne kontrola: 

• Všech dokumentů a projektové dokumentace. 

• Kontrola všech předchozích procesů a jejich přesností. 

• Kontrola dodaného materiálu, dodacích listů, typů výrobků. 

• Správného vytyčení konstrukcí. 

• Stabilita záporového pažení stavební jámy. 

• U betonu proběhne kontrola doby záměsu, konzistence, zrnitost, obsah 

příměsí, budou odebrány vzorky a proveden záznam jednotlivých zkoušek. 

Kontrola mezioperační 

Před betonáží proběhne kontrola bednění, bude prověřeno:  

• Kontrola geometrie bednění. 

• Stabilita bednění a jeho částí. 

• Odstranění zbytků, jako je prach, sníh a/nebo led a zbytky vazacího drátu 

z části, která se bude betonovat. 

• Úprava čel konstrukčních styků. 

• Odstranění vody ze dna bednění, pokud se neprovádějí speciální postupy 

betonování. 

• Příprava povrchu bednění. 

• Otvory, prostupy, truhlíkové vložky. 

• Dodržování BOZP. 
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Kontrola výstupní 

Po betonáži proběhne kontrola: 

• Rozměrové přesnosti provedených prací po odbednění. 

• Kontrola výškové i polohové přesnosti. 

• Kvalita provedení horní hrany.   

• Kvalita provedení stěn po odbednění. 

• Kontrola bude zaznamenána do stavebního deníku. 

4.6.3 HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 

4.6.3.1 SVISLÉ KONSTRUKCE 

4.6.3.1.1 Stručný popis 

V patrech 1.NP, 2.NP, 3.NP je obvodová stěna navržena o tl.  300 mm z keramických 

děrovaných cihel P15/M10. Stěny o tl.  200 mm a 250 mm kolem komunikačních jader 

a dilatační spáry mezi objekty jsou ze železobetonu C30/37 XC1, spolu se sloupy, které 

mají rozměr 400 mm x 400 mm. Ve 4.NP jsou obvodové stěny železobetonové 

o tl.  250 mm.  

Nenosné konstrukce jsou ze sádrokartonových příček a předstěn o tloušťkách 

od 100 mm do 400 mm. Sádrovláknité desky budou typu white, green, red. Typ profilů, 

na který budou desky umístěny jsou od CW50 po CW100, vzdálenost svislých nosných 

profilů je 625 mm. V určených prvcích bude vložena minerální izolace a do určitých 

desek bude vložena PB fólie kvůli záření.  

Nenosné stěny a příčky se budou budovat a případně omítat co nejpozději, aby byl co 

nejvíce ukončen proces dotvarování a smršťování železobetonových stropů. Z důvodu 

postupného vnášení zatížení a vzniku deformací je nutné postupovat s vyzdíváním 

nenosných stěn a příček od horního podlaží ke spodnímu. 
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4.6.3.1.2 Výkaz výměr 

 Výměra [m3] 

 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP Celkem 

Obvodová stěna – tl.  300 mm – 32,67 32,67 32,67 – 98,01 

ŽB stěna – tl.  200 mm  6,76 6,76 6,76 2,9 23,18 

ŽB stěna – tl.  250 mm  21,63 21,63 20,43 9,09 72,78 

ŽB sloupy  2,18 2,18 2,18 – 6,54 

Tabulka 2 – Výkaz výměr svislých nosných konstrukcí 

 Výměra [m3] 

 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP Celkem 

Zděné příčky   – – – –  

SDK konstrukce – 32,67 32,67 32,67 – 98,01 

Tabulka 3 – Výkaz výměr pro nenosné konstrukce 

4.6.3.1.3 Stroje, mechanismy, nástroje 

VELKÉ STROJE A MECHANIZKY 

• Věžový jeřáb  

STŘEDNÍ STROJE 

• Stolní pila na tvárnice, motorová pila. 

DROBNÉ NÁŘADÍ  

• Zednická lžíce, kladívka, kladiva, kolečka, lopaty, rýče, krumpáče, spreje na 

značkování, hřebíky, olovnice, šňůry, 3metrové latě. 
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MĚŘÍCÍ POMŮCKY 

• Nivelační přístroj a teodolit s předepsanou přesností, ocelová pásma 

cejchovaní, měřící latě a hranol, totální měřící stanice, svinovací metr.  

OCHRANNÉ POMŮCKY 

• Přilba, pracovní oděv, pevná pracovní obuv, chrániče sluchu, pracovní 

rukavice, reflexní vesta, ochranné brýle, svářečské boty. 

4.6.3.1.4 Složení pracovních čet pro jednotlivé procesy 

• Vedoucí pracovní čety – nejzkušenější osoba z čety, zodpovídá za 

pracovníky čety 

• Zedníci– zodpovídá za přesnost zdících postupů a přesnost konstrukce 

• Pomocní dělníci – zodpovídají za stav a návrat pracovních pomůcek, které 

jim byly propůjčeny 

• Obsluha jeřábu – zodpovídá za bezpečnou manipulaci s jeřábem, jeho 

pravidelnou kontrolu, výměnu olejů a doplňování pohonných hmot 

4.6.3.1.5 Pracovní postup 

Pracovní doba je 8. hodinová od pondělí do pátku. 

• Zdění nosných konstrukcí bude probíhat po jednotlivých patrech.  

• Vyznačení zděných konstrukcí, spolu s otvory a manipulačním prostorem, 

pro lepší umístění materiálu. 

• Polití betonu vodou a následné vytvoření vrstvy základové malty, 

minimální tloušťky 10 mm. Začíná se od nejvyššího místa konstrukce, pro 

vyrovnání případných nerovností. K založení základové spáry využijeme tzv. 

zakládací sadu. 

• Po zavadnutí malty založíme první řady tvárnic. V místě dveří se vynechá 

i tato vrstva. 
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• Následně probíhá pokládka dalších řad tvárnic, a to už na tenkovrstvou 

maltu. Při potřebě dořezu se použije elektrická pila, následné otvory se 

vyplní pěnou na vyplňování dořezů. Pokládka probíhá do 1,5m. 

• Pro druhou zdící výšku je potřeba postavení lešení, které se provede 

pomocí kozového lešení s fošnami. 

• Délka převazby u zdiva je 100 mm, pro založení rohů nosných částí 

konstrukce se použije koncových tvárnic, případně se opět použije 

elektrická pila. 

4.6.3.1.6 Kontrola kvality 

Kontrola vstupní 

• Všech dokumentů a projektové dokumentace. 

• Kontrola všech předchozích procesů a jejich přesností. 

• Kontrola dodaného materiálu, dodacích listů, typů výrobků. 

• Správného vytyčení konstrukcí. 

Kontrola mezioperační 

• Kontrola geometrie zděných konstrukcí. 

• Kontrola provedení spar zdiva, řádné promaltování a svislost zdiva. 

• Správné provedení vazeb a křížení. 

• Otvory, prostupy, truhlíkové vložky. 

• Dodržování BOZP. 

Kontrola výstupní 

• Rozměrové přesnosti provedených prací. 

• Kontrola výškové i polohové přesnosti. 

• Rovinnost konstrukcí svislých i vodorovných. 

• Kvalita provedení horní hrany.   
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• Kontrola bude zaznamenána do stavebního deníku. 

4.6.3.2 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

4.6.3.2.1 Stručný popis  

Stropní deska nad 1.PP o tl.  200 mm je železobetonová monolitická z betonu 

C30/37 XC3, XD1. Deska je obousměrně pnutá doplněná v místech sloupů o hlavice 

tl.  300 mm včetně stropní desky o rozměrech 1,9 m x 1,9 m.  

Stropní deska nad 1.NP, 2.NP, 3.NP o tl.  200 mm je železobetonová monolitická 

z betonu C30/37 XC1. Deska je obousměrně pnutá doplněná v místech sloupů o hlavice 

tl.  300 mm včetně stropní desky o rozměrech 1,9 m x 1,9 m. 

U stropní desky nad 3.NP je z důvodu polohy vnitřní pozední stěny ve 4.NP mimo 

sloupy 3.NP doplněna nad 3 sloupy o deskový průvlak tl.  350 mm.  

4.6.3.2.2 Výkaz výměr 

 Výměra [m3] 

 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP Celkem 

Stropní deska nad 32,22 28,03 28,03 28,03 7,03 123,34 

Stropní hlavice sloupu 1,44 1,44 1,44 1,44 – 5,76 

Tabulka 4 – Výkaz výměr vodorovných konstrukcí 

4.6.3.2.3 Stroje, mechanismy, nástroje 

VELKÉ STROJE A MECHANIZKY 

• Věžový jeřáb  

• Autodomíchávač  



 

74 
 

STŘEDNÍ STROJE 

• Stolní pila na tvárnice, motorová pila 

DROBNÉ NÁŘADÍ  

• Zednická lžíce, kalfasy, kladívka, kladiva, kolečka, lopaty, rýče, krumpáče, 

spreje na značkování, hřebíky, olovnice, šňůry, 3metrové latě. 

MĚŘÍCÍ POMŮCKY 

• Nivelační přístroj a teodolit s předepsanou přesností, ocelová pásma 

cejchovaní, měřící latě a hranol, totální měřící stanice, svinovací metr.  

OCHRANNÉ POMŮCKY 

• Přilba, pracovní oděv, pevná pracovní obuv, chrániče sluchu, pracovní 

rukavice, reflexní vesta, ochranné brýle, svářečské boty. 

4.6.3.2.4 Složení pracovních čet pro jednotlivé procesy 

• Armovači – zodpovídají za správné vyvázání výztuže 

• Dělníci na zhotovení bednění – zodpovídají za správné zhotovení bednění 

• Obsluha čerpadla – zodpovídá za pravidelnou kontrolu stroje, výměnu 

oleje a doplňování pohonných hmot 

• Dělníků – zodpovídají za stav a návrat pracovních pomůcek, které jim byly 

propůjčeny, za dočištění pracoviště a pomoc obsluze čerpadla 

• Obsluha jeřábu – zodpovídá za bezpečnou manipulaci s jeřábem, jeho 

pravidelnou kontrolu, výměnu olejů a doplňování pohonných hmot 

4.6.3.2.5 Pracovní postup 

Pracovní doba je 8. hodinová od pondělí do pátku. 

• Vytvoření bednění pro konstrukci stropu a věnce, podle technologického 

postupu výrobce a výkresové dokumentace bednění.  
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• Nejdříve se dle plánu rozestaví stojky, na ně se umístí šalovací trámce H20. 

Na tyto trámce se umístí plastový trámcový nosník Y se zajišťovacími 

klínovými profily T, a plastové trámcové nosníky H. Mezi které se budou 

nasouvat panely GEOPLAST, které budou mezi sebou pospojovány 

nylonovými kolíky. Dřevotřískové desky se na místě zaříznou podle 

potřeby. 

• Bednění bude opatřeno odbedňovacím nátěrem. 

• Sestavění výztuže po celém obedněném prostoru, bude pokládána dle 

výkresové dokumentace. Provedou ji armovači. Krytí bude zajištěno 

pomocí distančních podložek. Při předání bude provedena kontrola krytí 

výztuže. 

• Ukládání betonu do konstrukce bude probíhat za pomoci čerpadla, 

současně bude probíhat i hutnění pomocí vibrátoru. 

• Technologická přestávka 4 – 5 dny. Poté je možnost částečného 

odbednění.  

• O termínu odbednění rozhodne mistr na základě zkoušek pevnosti betonu. 

Při částečném odbednění se odstraní stojky, nosné trámce H20 a plastové 

trámcové nosníky H. Podpěry nesoucí trámcové nosníky typu Y zůstanou 

na místě, spolu s doplňkovými dřevotřískovými šalovacími deskami. 

• Po 28 dnech proběhne odbednění, ošetření betonu. 

4.6.3.2.6 Kontrola kvality 

Kontrola vstupní 

• Všech dokumentů a projektové dokumentace. 

• Kontrola všech předchozích procesů a jejich přesností. 

• Kontrola dodaného materiálu, dodacích listů, typů výrobků. 

• Správného vytyčení konstrukcí. 

• U betonu proběhne kontrola doby záměsu, konzistence, zrnitost, obsah 

příměsí, budou odebrány vzorky a proveden záznam jednotlivých zkoušek. 
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Kontrola mezioperační 

• Kontrola geometrie bednění. 

• Stabilita bednění a jeho částí. 

• Odstranění zbytků, jako je prach, sníh a/nebo led a zbytky vazacího drátu 

z části, která se bude betonovat. 

• Příprava povrchu bednění. 

• Otvory, prostupy, truhlíkové vložky. 

• Dodržování BOZP. 

Kontrola výstupní 

• Rozměrové přesnosti provedených prací. 

• Kontrola výškové i polohové přesnosti. 

• Rovinnost konstrukcí svislých i vodorovných. 

• Kvalita provedení horní hrany.   

• Kvalita provedení stěn po odbednění. 

• Kontrola bude zaznamenána do stavebního deníku. 

4.6.3.3 KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ 

4.6.3.3.1 Stručný popis  

Vnitřní schodiště je navrženo jako deskové železobetonové monolitické schodiště, 

Ramena i mezipodesty budou akusticky oddilatovány, Přímá schodišťová ramena jsou 

uloženy na stropní desce a na svislé nosné konstrukci. Bude použit beton C30/37 XC1. 

Schodišťová deska bude o 160 mm. Zalomená prefabrikovaná schodišťová deska 

skládající se z 2 mezipodest a krátkého ramene, která je pnutá mezi schodišťovými 

stěnami, je navržena tl.  min. 200 mm (rameno) a 300 mm (mezipodesta). Schodiště 

jsou navrženy z betonu C30/37 XC1 a budou vyztužen vázanou výztuží B500B. 
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4.6.3.3.2 Výkaz výměr 

 Výměra [m3] 

 1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP Celkem 

Schodiště 3,68 3,24 3,24 5,59 1,72 16,92 

Tabulka 5 – Výkaz výměr schodiště 

4.6.3.3.3 Stroje, mechanismy, nástroje 

VELKÉ STROJE A MECHANIZKY 

• Věžový jeřáb 

DROBNÉ NÁŘADÍ  

• Zednická lžíce, kalfasy, kladívka, kladiva, kolečka, lopaty, rýče, krumpáče, 

spreje na značkování, hřebíky, olovnice, šňůry, 3metrové latě. 

MĚŘÍCÍ POMŮCKY 

• Nivelační přístroj a teodolit s předepsanou přesností, ocelová pásma 

cejchovaní, měřící latě a hranol, totální měřící stanice, svinovací metr.  

OCHRANNÉ POMŮCKY 

• Přilba, pracovní oděv, pevná pracovní obuv, chrániče sluchu, pracovní 

rukavice, reflexní vesta, ochranné brýle, svářečské boty. 

4.6.3.3.4 Složení pracovních čet pro jednotlivé procesy 

• Dělníci – zodpovídají za stav a návrat pracovních pomůcek, které jim byly 

propůjčeny, za dočištění pracoviště a pomoc obsluze čerpadla 

• Obsluha jeřábu – zodpovídá za bezpečnou manipulaci s jeřábem, jeho 

pravidelnou kontrolu, výměnu olejů a doplňování pohonných hmot 
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4.6.3.3.5 Pracovní postup 

Pracovní doba je 8. hodinová od pondělí do pátku. 

• Pomocí nivelačního přístroje se zkontroluje nejprve výška spodního 

a horního uložení ramene. Dále se překontroluje svislost schodišťového 

prostoru pomocí olovnice.  

• Umístění kročejové izolace na ramena schodiště a boční stranu schodiště. 

Pěnová kročejová izolace je samolepící, takže se na prefebrikát nalepí 

a pomocí zalamovacího nožíku se ořežou přečnívající části.  

• Prefabrikované schodiště je usazováno pomocí jeřábu. K zavěšení 

schodišťového ramene použijeme zkracovací řetězy tak, aby byly stupnice 

schodišťového ramena po zavěšení na jeřáb přibližně ve vodorovné poloze. 

• Rameno se pomalu spouští do schodišťového prostoru, před dosednutím je 

nutné kontrolovat polohu kročejové izolace, aby nedošlo k posunutí, 

případně shrnutí. 

• Po uložení se schodišťové rameno kontrolně převáží vodováhou 

v podélném i příčném směru. 

• Uložená schodišťová ramena jsou v rovině s horní i spodní podestou 

v podélném i příčném směru. 

4.6.3.3.6 Kontrola kvality 

Kontrola vstupní 

Před zahájením jednotlivých prací proběhne kontrola: 

• Všech dokumentů a projektové dokumentace. 

• Kontrola rozměry schodišťového prostoru. 

• Kontrola všech předchozích procesů a jejich přesností. 

• Kontrola dodaného materiálu, dodacích listů, typů výrobků. 

• Správného vytyčení konstrukcí. 



 

79 
 

Kontrola mezioperační 

• Kontrola geometrie usazení prefabrikovaných dílů. 

• Odstranění zbytků, jako je prach, sníh a/nebo led z konstrukce. 

• Dodržování BOZP. 

Kontrola výstupní 

• Rozměrové přesnosti provedených prací. 

• Kontrola výškové i polohové přesnosti. 

• Rovinnost konstrukcí svislých i vodorovných. 

• Kvalita provedení horní hrany.   

• Kontrola bude zaznamenána do stavebního deníku. 

4.6.4 ZASTŘEŠENÍ 

4.6.4.1 STRUČNÝ POPIS  

Zastřešení objektu je navržena plochá i šikmá střecha. 

Plochá střecha je navržena nad schodištěm, u terasy schodiště a částečně nad 3NP. 

Spádování ploché střechy je zajištěno pomocí spádových klínů ve spádu 2 %. 

Odvodnění je zajištěno pomocí vpustí a podtlakových vpustí. Plocha ploché střechy je 

28.64 m2. 

Valbová střecha je navržena nad větší částí objektu, je uložena na nosné 

železobetonové stropní desce nad 3.NP a na obvodových železobetonových pozedních 

stěnách 4.NP. 

Konstrukce krovu je hambalkové soustavy. Ve vrcholu je krov podélně ztužen 

vrcholovou vaznicí 160/160 mm, která je v každé vazbě fixována dvojicí kleštin 

2x60/120 mm. V typické vazbě jsou krokve dimenze 120/180 mm a hambalky 

120/200 mm. Krokve jsou uloženy na pozednice 160/160 mm, které jsou po 
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1 m kotveny do železobetonových pozedních stěn tl.  250 mm pomocí zabetonované 

ocelové tyče průměru 30 mm (ocel S355) opatřené na konci závitem M30 pro upevnění 

pozednice maticí s podložkou. Spoje dřevěných prvků krovu budou provedeny pomocí 

ocelových plechových styčníkových desek a úhelníků v kombinaci s hřebíky a svorníky. 

Spoje budou detailně navrženy v dodavatelské dokumentaci. 

4.6.4.2 VÝKAZ VÝMĚR 

 
Výměra 

[m3] 

2 x Kleštiny 60 x 120 0,45 

Hranol 120 x 120 0,2 

Hranol 120 x 180 5,66 

Hranol 160 x 160 2,93 

Tabulka 6 – Výkaz výměr pro střešní konstrukci 

4.6.4.3 STROJE, MECHANISMY, NÁSTROJE 

VELKÉ STROJE A MECHANIZKY 

• Věžový jeřáb  

DROBNÉ NÁŘADÍ  

• Kladívka, vrtačku, nastřelovací pistole, řetězová pila, spreje na značkování, 

hřebíky, šňůry. 

MĚŘÍCÍ POMŮCKY 

• Ocelová pásma cejchovaní, svinovací metr.  
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OCHRANNÉ POMŮCKY 

• Přilba, pracovní oděv, pevná pracovní obuv, chrániče sluchu, pracovní 

rukavice, reflexní vesta, ochranné brýle. 

4.6.4.4 SLOŽENÍ PRACOVNÍCH ČET PRO JEDNOTLIVÉ PROCESY 

• Tesaři – zodpovídají za stav a provedené dřevěné konstrukce, návrat 

pracovních pomůcek, které jim byly propůjčeny 

• Klempíři – zodpovídají za stav a provedení kovové konstrukce, návrat 

pracovních pomůcek, které jim byly propůjčeny 

• Obsluha jeřábu – zodpovídá za bezpečnou manipulaci s jeřábem, jeho 

pravidelnou kontrolu, výměnu olejů a doplňování pohonných hmot 

4.6.4.5 PRACOVNÍ POSTUP 

VALBOVÁ STŘECHA 

• Dvojice krokví a hambálek se spojují na stavbě ve vodorovné poloze. Po 

zvednutí a osazení první vazby se vazba pomocí provizorních vzpěr zajistí 

ve svislé poloze. 

• Krokve se řádně zakotví k pozednici, další vazby se po zvednutí zajistí ve 

svislé poloze pomocí prken přichycených k vazbám již postavených. 

• Každá vazba se ihned připevní k podporám. 

• Po osazení všech vazeb se provede podélné ztužení. 

• Následně bude provedeno oplechování střešní konstrukce. 

PLOCHÁ STŘECHA 

• Nátěr stropní konstrukce penetračním nátěrem. 

• Uložení asfaltového pásu s přesahem minimálně 80 mm. 

• Uložení spádových izolačních desek o minimální tl.  100 mm, 

v předepsaném spádu 2 %.  

• Uložení separační vrstvy, kterou je skelná rohož 120 g/m2 
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• Uložení hydroizolační mPVC vícevrstvé fólie, která je vyztužená 

polyesterovou nosnou vložkou, bude kotvena mechanicky. 

4.6.4.6 KONTROLA KVALITY 

Kontrola vstupní 

Před zahájením jednotlivých prací proběhne kontrola: 

• Všech dokumentů a projektové dokumentace. 

• Kontrola všech předchozích procesů a jejich přesností. 

• Kontrola dodaného materiálu, dodacích listů, typů výrobků. 

• Správného vytyčení konstrukcí. 

Kontrola mezioperační 

• Kontrola geometrie dřevěných prvků. 

• Stabilita krovu, jeho částí. 

• Správné provedení vazeb a křížení. 

• Otvory, prostupy, truhlíkové vložky. 

• Dodržování BOZP. 

Kontrola výstupní 

• Rozměrové přesnosti provedených prací. 

• Kontrola výškové i polohové přesnosti. 

• Rovinnost konstrukcí svislých i vodorovných. 

• Kontrola bude zaznamenána do stavebního deníku. 
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4.6.5 DOKONČOVACÍ PRÁCE  

4.6.5.1 STRUČNÝ POPIS  

Povrch podlah bude tvořen krytinou PVC, elektrostaticky vodivou podlahou, 

keramickou dlažbou nebo v případě potřeby speciálními povrchy, např. litou 

bezespárou podlahou. Podlaha místností bude dilatována proti šíření hluku od 

obvodových konstrukcí pásky z pěn. PVC Ethafoam tl. 5 mm. 

V místnostech s keramickou dlažkou bude v místnostech bez obkladu keramický sokl 

do výšky 80 mm. Barva dle povrchu podlahy. V místnostech s vinylovou podlahou 

budou po obvodu ukončena podlaha fabionem š.100 mm. 

Vstupní dveře jsou navržené posuvné, prosklené s hliníkovým rámem a zárubní, 

ovládané radarem. Dveře jsou navrženy jako bezpečnostní a tepelně izolační.  

Okna jsou navržena dřevěná euro s izolačním trojsklem a vícepolohovou klikou. Barva 

rámů oken bude tmavě šedá. 

Střešní pásový světlík je navržený jako tepelně izolační. Materiál světlíku je sklo. 

Prosklené dveře a stěna budou členěné, v dolní třetině bude 1 vodorovná příčle 

a spodní okraj dveří do výšky cca 30 cm bude proti nárazově zpevněn nebo doplněn 

okopovým plechem. Kování kliky a doplňky budou nerezové, saténového vzhledu. 

Skleněné plochy budou doplněné vizuálními značkami, vše je podřízeno snadné 

dostupnosti, bezpečnosti a bezbariérovosti (č.398/2009Sb) 

V objektu jsou navrženy zámečnické výrobky jako zábradlí schodiště a madlo. Zábradlí 

schodiště jsou navržena jako ocelová tyčová s dřevěným madlem. Zábradlí je kotveno 

ze strany do schodiště. Na zábradlí je 1 100 mm nad podlahou. Zábradlí schodiště 

odpovídá požadavkům normy ČSN 73 4130. 

Klempířské výrobky jsou v objektu navrženy: Vnější parapety oken, oplechování atiky, 

střešní žlab a svod. Materiál klempířských výrobků je šedý zinkovaný plech (Titanzink). 
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4.6.5.2 VÝKAZ VÝMĚR 

 Rozměr [m] 
Počet 
[ks] 

 Šířka Výška 

Okno – W3 1,300 0,700 8 

Okno – W2 1,200 1,200 2 

Okno – W4 1,000 1,200 1 

Okno – W1 1,300 2,000 39 

Okno – W6 0,800 1,200 1 

Okno – W5 1,400 3,250 1 

Tabulka 7 – Výkaz výměr okenních výplní 

4.6.5.3 STROJE, MECHANISMY, NÁSTROJE 

VELKÉ STROJE A MECHANIZKY 

• Stavební výtah 

DROBNÉ NÁŘADÍ  

• Špachtle, košťátko, vrtačka, křížový šroubovák, gumová palička, plastové 

páčidlo, pistole na PUR pěnu, štafle, štětec. 

MĚŘÍCÍ POMŮCKY 

• Rotační laser, vodováha, svinovací metr, olovnice 

OCHRANNÉ POMŮCKY 

• Přilba, pracovní oděv, pevná pracovní obuv, chrániče sluchu, pracovní 

rukavice, reflexní vesta, ochranné brýle. 
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4.6.5.4 SLOŽENÍ PRACOVNÍCH ČET PRO JEDNOTLIVÉ PROCESY 

PRO MONTÁŽ JEDNOHO OKNA 

• Pracovníci – zodpovídají za stav a provedení osazení okna, návrat 

pracovních pomůcek, které jim byly propůjčeny 

4.6.5.5 PRACOVNÍ POSTUP 

PRO MONTÁŽ OKEN 

• Příprava montážního otvoru. Zbavení od nečistot, kontrola rozměrů, 

penetrace ostění. 

• Předvrtáme rám a na vnitřní stranu připevníme parotěsnou zábranu. 

Okenní křídlo je vysazené. 

• Nalepení na vnitřní stranu obvodu rámu parotěsnou pásku a na vnější 

paropropustnou pásku. 

• Osazení rámu okna a jeho zafixování na horní části pomocí dřevěných 

klínů. 

• Zacvaknutí kotevních pásek do rámu okna, tak aby vyčnívaly do interiéru. 

• Vyrovnání okna do vodorovné i svislé polohy. Kontrola výškového osazení 

a svislice. Vyvážení pomocí rektifikačních klínců. 

• Ukotvený a vyvážený rám definitivně mechanicky ukotvíme pomocí 

montážních vrutů do ostění. 

• Vnější paropropustnou pásku přilepíme k ostění tak, aby dokonale přilnula 

k povrchu. 

• Utěsnění prostoru po obvodu rámu proběhne navlhčením ostění a rámu 

a do spáry aplikujeme PUR pěnu po celém obvodu rámu. 

• Nalepení vnitřní parotěsné pásky, tak aby dokonale přilnula k povrchu. 

• Po vytvrdnutí PUR pěny osadíme křídlo okna a provede se jejich seřízení. 

• Osadíme krytky kování a kliku pro otevírání okna. 
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4.6.5.6 KONTROLA KVALITY 

Kontrola vstupní 

• Všech dokumentů a projektové dokumentace. 

• Kontrola všech předchozích procesů a jejich přesností. 

• Kontrola dodaného materiálu, dodacích listů, typů výrobků. 

Kontrola mezioperační 

• Kontrola správného usazení okna. 

• Kontrola výškového osazení. 

• Kontrola svislice. 

• Kontrola neporušenosti okenního rámu a křídla. 

• Dodržování BOZP. 

Kontrola výstupní 

• Rozměrové přesnosti provedených prací. 

• Kontrola výškové i polohové přesnosti. 
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4.7 LEGISLATIVA BEZPEČNOSTI A OCHRANY 

ZDRAVÍ PRACOVNÍKŮ 

4.7.1 HRUBÁ SPODNÍ STAVBA 

― Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon zákoník práce 

― Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci) 

― Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

― Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

RIZIKA: 

― Při používání strojů:  

o Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

― Při svařování: 

o Vyhlášku č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

o ČSN 05 0601 - Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů 

o ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání 

kyslíkem 
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― Požáru: 

o Zákon č. 133/1985 Sb, Zákon České národní rady o požární ochraně  

o Vyhláška č. 246/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 

prevenci) 

― Nebezpečí z důvodu přítomnosti jeřábu: 

o ČSN ISO 12480 - 1 - Jeřáby - bezpečné používání 

4.7.2 HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 

― Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon zákoník práce 

― Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci) 

― Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

― Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

RIZIKA: 

― Při používání strojů:  

o Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

― Při svařování: 

o Vyhlášku č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

o ČSN 05 0601 - Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů 
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o ČSN 05 0610 - Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání 

kyslíkem 

― Požáru: 

o Zákon č. 133/1985 Sb, Zákon České národní rady o požární ochraně  

o Vyhláška č. 246/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 

prevenci) 

― Nebezpečí z důvodu přítomnosti jeřábu: 

o ČSN ISO 12480 - 1 - Jeřáby - bezpečné používání 

4.7.3 ZASTŘEŠENÍ 

― Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon zákoník práce 

― Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

― Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

RIZIKA: 

― Při používání strojů:  

o Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

― Při pádu z výšky: 

o Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky 

― Požáru: 

o Zákon č. 133/1985 Sb, Zákon České národní rady o požární ochraně  
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o Vyhláška č. 246/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 

prevenci) 

― Nebezpečí z důvodu přítomnosti jeřábu: 

o ČSN ISO 12480 - 1 - Jeřáby - bezpečné používání 

4.7.4 DOKONČOVACÍ PRÁCE 

― Zákon č. 262/2006 Sb., Zákon zákoník práce 

― Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

― Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

RIZIKA: 

― Při používání strojů:  

o Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

― Při pádu z výšky: 

o Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky 

― Požáru: 

o Zákon č. 133/1985 Sb, Zákon České národní rady o požární ochraně  

o Vyhláška č. 246/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek 

požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 

prevenci) 

― Nebezpečí z důvodu přítomnosti jeřábu: 

o ČSN ISO 12480 - 1 - Jeřáby - bezpečné používání 
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4.8 ENVIRONMENTÁLNÍ ASPEKTY VÝSTAVBY 

Během celého procesu výstavby budou dodržovány základní opatření tak, aby nedošlo 

k ohrožení životního prostředí v průběhu výstavby. Budou důsledně uklízeny a co 

nejvíce tříděny stavební odpady. Na staveništi se budou nacházet kontejnery jak na 

stavební odpad (dřevo, suť, železo), tak také menší kontejnery na odpad tříděný 

a komunální. 

Tyto kontejnery budou pravidelně odváženy a dodavatel stavby bude zodpovídat za 

jejich obsah. Jednotlivé odpady a způsob s jakým s nimi nakládat budou popsány 

v jednotlivých technologický předpisech.  

Při pracích také bude docházet ke znečištění okolí prachem a obtěžování okolí hlukem. 

Proto bude pravidelně čištěna staveništní komunikace, včetně části vnitroareálové 

komunikace, aby se zamezilo vynášení prachu mimo staveniště. Práce budou probíhat 

pouze v denní dobu, přesněji mezi 7:00 až 20:00. Při velkém suchu a velmi prašných 

pracích bude použito kropení, aby se zamezilo znečištění prachem. 

Stavba bude dodržovat tyto legislativní dokumenty: 

• Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů č. 8/2021 Sb. 

• Zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů  

• Zákon č. 114/1992 Sb., Zákon České národní rady o ochraně přírody 

a krajiny 

17 01 07  Směsi nebo frakce betonu, cihel, tašek a keramických výr. 

neuvedené pod č. 17 01 06 

Hlavní konstrukce budovy, základy, stěny, stropy z kleneb, betonové mazaniny, 

schodiště, keramické obklady, zař. předměty, vápenné a vápenocementové omítky, 

betonový sokl, betonové dlažby. Množství 3 800 t. T.S. Lanškroun, s.r.o. 
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17 02 01  Dřevo  

Dřevěné trámové stropy vč. záklopu a podbití, konstrukce krovu. Množství 

18 t. T.S. Lanškroun, s.r.o. 

17 02 02  Sklo 

Zasklení oken a dveří. Množství 800 kg. T.S. Lanškroun, s.r.o. 

17 02 03  Plasty 

Kanalizační a vodovodní potrubí. Množství 500 kg. T.S. Lanškroun, s.r.o. 

17 02 04  Sklo, plasty a dřevo obsahující NL, nebo NL znečištěné 

Podlahoviny PVC s lepidly, rámy oken a dveře, dřevěné obklady s nátěry. Množství 

3000 kg. Eko Bi s.r.o. Česká Třebová 

17 04 05  Železo a ocel 

Ocelové I nosníky z kleneb a hurdis stropů, nadedveřní překlady, zábradlí. Množství 

3500 kg. Sběr a výkup druhotných surovin. 

17 04 07  Směsné kovy 

Kování dveří, části rozvodů ZTI, baterie, klempířské konstrukce, hromosvod se svody, 

plechová krytina ploché střechy.  Množství 2500 kg. Sběr a výkup druhotných surovin. 
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17 04 11  Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 

Kabelové rozvody silnoproudu a slaboproudu. Množství 2000 kg. Eko Bi s.r.o. Česká 

Třebová 

17 06 03  Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné 

látky 

Střešní azbestocementová krytina, asfaltové lepenky, asfalt z chodníků. Množství 

12 t. Eko Bi s.r.o. Česká Třebová 
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5.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

5.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název:  Poliklinika Lanškroun 

Místo:  Lanškroun č. p. 43  

Katastrální území:  678929 Lanškroun  

Investor:  Město Lanškroun, nám. J. M. Marků 12   

  Lanškroun – Vnitřní Město, 56 301 Lanškroun  

 Statutární zástupce  Mgr. Radim Vetchý, starosta  

 Kontaktní osoba Jiří Zatloukal, oddělení investic 

Zpracovatel PD: OBERMEYER HELIKA a.s.   

  Beranových 65, 199 21 Praha 9 – Letňany  

  IČO 60194294  

Hlavní projektantka: Ing. arch. Pavlína Pospíšilová   

  OBERMEYER HELIKA a.s.   

5.1.2 CHARAKTER STAVBY (NOVOSTAVBA, ZMĚNA 

STAVBY) 

Jde o postupnou přestavbu polikliniky v Lanškrounu, při přestavbě bude zachován 

částečný provoz. Přestavba je rozdělena do dvou etap – etapa I. – odbourání 

jihozápadní části stávající budovy + nová rozšířená přístavba na stejném místě, etapa II. 

– zbourání zbývající původní severovýchodní části + nová výstavba na stejném místě. 
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5.1.3 INFORMACE O VÝSTAVBĚ  

Předpokládané zahájení a dokončení stavby zahájení výstavby: 03/2019 

Dokončení I. etapy (novostavba dvorní části budovy, dílčí kolaudace)  06/2020 

Dokončení II. etapy (novostavba uliční části budovy, propojení) 06/2021 

Dokončení realizace, celková kolaudace   09/2021 

5.1.4 ZASTAVĚNÁ PLOCHA, OBESTAVĚNÝ PROSTOR 

Zastavěná plocha  690 m2  

Obestavěný prostor  11 300 m3   

Opěrná stěna   10,5 m3  

Zatravněná plocha, sadové úpravy  90 m2  

Chodníky   155 m2  

Parkoviště a vozovky  295 m2  

Upravovaná plocha celkem:  1235,5 m2  

5.1.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 

 SO 001/1 Poliklinika – I. etapa  

 SO 001/2 Poliklinika – II. etapa  

 SO 601 Komunikace a zpevněné plochy  

 SO 701 Opěrná stěna, plot, zábradlí   

 SO 901 Sadové úpravy 
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5.1.6 INFORMACE O STAVENIŠTI 

Staveniště je umístěno v katastrálním území města Lanškroun. Nachází se v těsné 

blízkosti historického jádra na rozhraní silnic Strážní, Hradební a Svatopluka Čecha. 

V jeho okolí se nachází zastavěné území.  

Na staveništi se nachází objekt polikliniky, za objektem se nachází garáže. Na jejich 

místě spolu se stávajícím parkovištěm se uvažuje o vybudování vjezdu do podzemních 

garáží s venkovním parkovištěm.  

Pozemek je vlastnictví investora a jeho celková plocha je 1 235,5 m2, kdy v první fázi je 

pro potřeby výstavby užito 750 m2. V rámci 1. etapy nedochází k odstraňování ornice 

ani stávající zeleně, protože se na pozemku nenachází. Proběhne odbourání křídel 

v jihozápadní části budovy až na úroveň základové spáry spolu s demolicí garáží, kdy 

demoliční práce nejsou součástí této diplomové práce. Dále proběhne odstranění 

asfaltové vrstvy ze stávajícího parkoviště. Zároveň bude zachován provoz ve zbylé části 

objektu.  

Pozemek není v záplavovém, poddolovaném ani chráněném území. Odtok dešťových 

vod bude sveden do retenčního průlehu, který je umístěn na jihozápadní části 

pozemku. Tento průleh je opatřen přepadem do veřejné kanalizace. 
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5.2 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

5.2.1 MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA 

Na staveniště 1. etapy je navržen vjezd i výjezd napojen na ulici Strážní, která je široká 

6 m. Na východním konci je tato ulice napojena na ulici S. Čecha, která je široká 

7,5 m.  Zpracování příjezdových tras pro stroje spolu s dopravním značením je popsáno 

v příloze s označením P.02.2 – Koordinační situace s řešením dopravního značení. 

5.2.2 VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA 

5.2.2.1 VERTIKÁLNÍ DOPRAVA 

Nejdůležitějším strojem pro vertikální dopravu je věžový jeřáb, který má vyložení 30 m, 

což pokryje celou část staveniště pro etapu I. Jeřáb bude využit pro manipulaci 

s výztuží a bedněním, paletovým materiálem a přemísťování bádií používané při 

betonáži. Betonáž vodorovných konstrukcí se využije pro přepravu betonové směsi 

autočerpadlo. Pro přemístění mobilních kontejnerů bude použitá hydraulická ruka.  

5.2.2.2 HORIZONTÁLNÍ DOPRAVA 

V rámci výstavby bude zřízena zpevněná plocha, která je přes velkou část staveniště 

v rozsahu budoucích parkovacích stání. Z toho důvodu jsou zpevněné plochy navrženy 

tak, aby byly využity jako podkladní vrstva parkoviště. Zpevněná plocha bude tvořena 

zhutněnou štěrkodrtí frakce 32/64 o tloušťce vrstvy 200 mm, Edef,2 = min. 60 MPa. 

Následovat bude zhutněná štěrkodrť frakce 32/64 o tloušťce vrstvy 150 mm, Edef,2 = 

min. 90 MPa a lože ze štěrkodrtě frakce 4/8 o tloušťce vrstvy 40 mm. Na loži budou 

uloženy betonové panely o tloušťce 150 mm. Při budování zpevněné plochy, se vytvoří 

sklon o min. 3 % k jihozápadní části pozemku, aby se voda dostala do vsakovacího 

průlehu.  
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Z důvodu malého prostoru se počítá s vytočením automobilů na zpevněné ploše, 

popřípadě jejich vycouváním. Po dokončení díla se odstraní betonové panely a nahradí 

se betonovou drenážní dlažbou tloušťky 80 mm. 
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5.3 KONCEPT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Na staveništi bude celkem 8 buněk, kde se bude nacházet veškeré zázemí stavby. 

Budou zde kanceláře, šatny, WC. Z důvodu omezeného místa staveniště budou buňky 

umístěné nad sebou, kdy buňky v druhém patře budou uskočeny o 1,5 m. Jejich 

umístění bude v jihozápadní části staveniště. Toto místo je vyznačené ve výkresu 

zařízení staveniště. 

Odběrové místo na elektřinu bude umístěno u zázemí pro pracovníky. Na toto místo je 

dovedena elektřina z trafostanice, která je na vedlejším pozemku. Odběrové místo pro 

vodu se nachází na ulici Hradební. Toto místo je opět vyznačeno ve výkresu staveniště 

I. etapa. 

Vjezd i výjezd na staveniště je z ulice Strážní. Vjezd na pozemek se zde nacházel, takže 

ho využijeme v I. etapě. 

Staveniště každé etapy výstavby bude oploceno systémovým neprůhledným 

staveništním oplocením výšky min. 2 m na mobilních a pevných stojkách. Zajištění proti 

vstupu nepovolaných osob bude pomocí brány. 

Z omezených možností zabraného území se na staveništi bude skladovat co nejméně 

materiálu. Stavba bude probíhat tak, aby se dovezený materiál rovnou zpracoval na 

stavbě.  

Zařízení staveniště se v rámci výstavby bude měnit a to tak, že vzniknou tři varianty, 

které jsou zaznačeny v přílohách označených:  

– P.05.1 – Zařízení staveniště pro spodní stavbu  

– P.05.2 – Zařízení staveniště pro hrubou vrchní stavbu 

– P.05.3 – Zařízení staveniště pro dokončovací práce 

 



 

 

101 
 

5.4 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

5.4.1 SOCIÁLNÍ A HYGIENICKÉ OBJEKTY 

5.4.1.1 KANCELÁŘ, ZASEDACÍ MÍSTNOST 

Jako kancelář pro stavbyvedoucího a zasedací místnost bude sloužit buňka BK1 – 

Kancelář, šatna od firmy TOITOI. Rozdíl bude pouze v uspořádání vnitřního vybavení. 

Pro kancelář stavbyvedoucího bude vnitřní vybavení buňky 1x elektrické topidlo, 

3x elektrická zásuvka, okna s plastovou žaluzií, stůl, židle, věšák. Pro zasedací místnost 

budou navýšeny počty stolů a židlí.  

TECHNICKÁ DATA BUŇKY BK1:  

 šířka:  2 438 mm 

 délka:  6 058 mm 

 výška:  2 800 mm 

 el. přípojka:  380 V/32 A 

Obrázek 15 – Buňka BK1 [3][1] 
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5.4.1.2 ŠATNA PRO PRACOVNÍKY 

Jako šatna pro pracovníky bude sloužit buňka BK1 – Kancelář, šatna od firmy TOITOI. 

Počet těchto buněk je vypočítán podle podlahových ploch na jednoho pracovníka, kde 

se uvažuje nejvyšší možný počet pracovníků v dané etapě. Vnitřní vybavení buňky je 

1x elektrické topidlo, 3x elektrická zásuvka, okna s plastovou žaluzií. Z důvodu zařazení 

práce do třídy práce nečistá jsou za potřebí uzamykatelné dvoukřídlové šatní skříňky 

pro ukládání oděvů a obuvi pracovníků, aby se rozdělilo pracovní a civilní oblečení. 

Uprostřed buňky bude k dispozici lavička, pro pohodlnější převlékání.  

TECHNICKÁ DATA BUŇKY BK1:  

 šířka:  2 438 mm 

 délka:  6 058 mm 

 výška:  2 800 mm 

 el. přípojka:  380 V/32 A 

5.4.1.3 KOUPELNA, WC 

Návrh počtu sanitárních buněk vychází z legislativních požadavků – ČSN 73 4108   

(734108), které zahrnují počty pracovníků a jejich ochranu zdraví při práci. Pro 

hygienické potřeby na staveništi bude sloužit buňka SK1 – koupelna, WC od firmy 

Obrázek 16 – Buňka BK1 [3] 
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TOITOI. Vnitřní vybavení buňky je 2x elektrické topidlo, 2x sprchová kabina, 

3x umyvadlo, 2x pisoár, 2x toaleta, 1x boiler 200 litrů. Z důvodu nenapojení buňky na 

splaškovou kanalizaci bude buňka připojena na fekální tank, který bude zabudován pod 

ní a bude se dle potřeby vyvážet. Zároveň se počítá s možným využitím hygienických 

zařízení v objektu polikliniky, které se nachází v technickém zázemí stále fungujícího 

objektu. 

TECHNICKÁ DATA BUŇKY SK1:  

 šířka: 2 438 mm 

 délka: 6 058 mm 

 výška: 2 800 mm 

 el. přípojka: 380 V/32 A 

 přívod vody: 3/4" 

 odpadní potrubí DN 100 

Obrázek 17 – Buňka SK1 [4]  
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5.4.2 PROVOZNÍ OBJEKTY 

5.4.2.1 OPLOCENÍ 

Oplocení staveniště bude zřízeno z mobilního oplocení od firmy TOITOI – neprůhledná 

mobilní plot CITY, o rozměrech 2,16 x 2,07 m s plechovou výplní. Neprůhledné oplocení 

je navrhnuto i z důvodu lepšího zachycování prachu, popřípadě jiných nečistot ze 

stavby. Panely budou umístěny v betonových podstavcích a budou spojeny 

bezpečnostními svorkami. Tak dojde k eliminaci hrozby převrácení z důvodu větrných 

podmínek, navíc bude zajištěna ochrana proti jejich snadnému rozpojení.  

V místě vjezdu bude zřízená uzamykatelná brána, vedle které budou umístěny značky 

se zákazem vstupu nepovolaných osob, upozornění o nebezpečí na staveništi a budou 

zde znázorněny předepsané vyžadované ochranné pomůcky pracovníků. Vstup na 

staveniště bude kontrolován z kanceláře a bude určena osoba, která bude zodpovědná 

za pohyb vozidel a osob na staveništi. Vrátnice se zde neuvažuje, proto dojde k najmutí 

firmy na zajištění bezpečnosti v nočních hodinách, kdy bude probíhat obhlídka 

staveniště minimálně dvakrát za noc. 

TECHNICKÁ DATA: 

 rám:  horizontální U profil 60 x 40 x 60 mm,  

  síla trapézového plechu 2 mm 

 rozměr pole:  2 160 x 2 070 mm  

Obrázek 18 – Mobilní oplocení [5] 
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5.4.2.2 STAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE 

Z důvodu malého prostoru se v rámci staveniště nepočítá s průjezdnou komunikací, 

vytočení automobilů proběhne na zpevněné ploše, popřípadě se počítá s jejich 

vycouváním.  

Skladba zpevněné plochy je navržená všude stejná, protože bude využita na následné 

zřízení parkoviště. Tvoří ji zhutněná štěrkodrtí frakce 32/64 o tloušťce vrstvy 200 mm, 

Edef,2 = min. 60 MPa. Následovat bude zhutněná štěrkodrť frakce 32/64 o tloušťce 

vrstvy 150 mm, Edef,2 = min. 90 MPa a lože ze štěrkodrtě frakce 4/8 o tloušťce vrstvy 

40 mm. Na loži budou uloženy betonové panely o tloušťce 150 mm, které nejsou 

umístěny pod buňkami. Při budování zpevněné plochy, se vytvoří sklon o min. 3 % 

k jihozápadní části pozemku, aby se voda dostala do vsakovacího průlehu. Tvar 

zpevněné plochy je vyznačen na výkresu zařízení staveniště.  

Vjezd do stavební jámy je ze zpevněné plochy a pro lepší pohyb bude základová spára 

zpevněna pomocí cementu. 

 

Obrázek 19 – Betonový panel 300x100x15 [6] 
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5.4.2.3 UZAMYKATELNÝ SKLAD 

Pro skladování drobného materiálu budou sloužit uzamykatelné skladovací kontejnery. 

Pro tento účel bude sloužit skladovací kontejner LK1 od firmy TOITOI. Uzamykatelné 

dveře jsou přes celou šířku kontejneru pro lepší manipulaci s materiálem, boční 

otevírání po celé délce kontejneru se neuvažuje. 

TECHNICKÁ DATA: 

 šířka:  2 438 mm 

 délka:  6 058 mm 

 výška:  2 591 mm 

5.4.2.4 SKLADOVÁNÍ ODPADU 

V jihovýchodní části staveniště v místě před buňkami bude zřízeno místo pro umístění 

kontejnerů na tříděný a směsný odpad. Jsou navrženy čtyři plastové kontejnery 

o objemu 1 100 l. Jeden na plast, jeden na papír, jeden na sklo a jeden na komunální 

odpad. Vyvážení kontejnerů mají na starosti Technické služby Lanškroun. Kontejner na 

Obrázek 20 – Buňka LK1 [7] 
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stavební odpad o objemu 14,6 m3 bude umístěn na jižní straně staveniště. Poloha 

kontejnerů je vyznačena na výkresu staveniště. 

 

5.4.2.5 OSVĚTLENÍ 

S osvětlením staveniště se počítá hlavně v zimních měsících, to především pomocí LED 

lamp umístěných na stavebních buňkách. K osvětlení přispěje i světlo z veřejného 

osvětlení v blízkosti staveniště. 

Obrázek 22 – Plastové kontejnery [10] 

Obrázek 21 – Kontejner na stavební odpad [9] 
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5.5 VLIV STAVBY NA OKOLÍ 

Z důvodu provozu na staveništi je potřeba minimalizovat nežádoucí účinky hluku 

a prachu, který při pracích na stavbě vzniká. Hlukové hodnoty stavby nesmí překročit 

normové hodnoty, které jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Jako ochrana před 

nadměrným hlukem může dojít k rozvolnění stavebních prací, či zvolení jiného typu 

stroje. 

Pokud se budou provádět prašné práce, bude docházet ke kropení stavby tak, aby 

nedocházelo k nežádoucímu účinku v podobě prachové zátěži na okolí. Staveniště bude 

oploceno do výšky 2 m neprůhledným oplocením, které přispěje ke snížení prašnosti 

v okolí stavby.  

V místě vjezdu bude zřízená uzamykatelná brána, vedle které budou umístěny značky 

se zákazem vstupu nepovolaných osob, upozornění o nebezpečí na staveništi a budou 

zde znázorněny předepsané vyžadované ochranné pomůcky pracovníků a další 

informační tabule dle potřeby. Cedule zákaz vstupu budou umístěny na panelech po 

obvodu staveniště, kdy jejich rozmístění bude na každém čtvrtém panelu, popřípadě 

tak, aby tato cedule šla vidět ze všech možných cest příchodu.  
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5.6 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE 

5.6.1 PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉ ENERGIE 

Napojení staveniště na elektrickou energii je zřízeno z trafostanice, která je umístěna 

na vedlejším pozemku. Odkud vede podél oplocení staveniště přímo k hlavnímu 

rozvaděči, který bude umístěn u zázemí pro pracovníky. Z tohoto místa bude veden 

rozvod k jeřábu do staveništního rozvaděče, který bude umístěn v plastové chráničce 

ve hloubce 60 cm. Z těchto rozvaděčů budou po povrchu vedeny kabely k dalším 

podružným rozvaděčům. Potřeba elektrické energie se skládá z příkonu pro 

mechanizaci strojů, příkonu buněk a osvětlení. 

5.6.1.1 VÝPOČET POTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE 

Výpočet potřeby elektrické energie je vypočítán na základě následujícího vzorce.  

𝑆 = 1,10 ∙  √(𝛽1  ∙  𝑃1  + 𝛽2  ∙  𝑃2 + 𝑃3)2 + (𝛽1  ∙  𝑃1 )2 

― S – zdánlivý příkon 

― β1 – koeficient současnosti stavební mechanizace– 0,6 

― β2 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení – 0,7 

― P1 – příkon stavební mechanizace 

― P2 – příkon vnitřního osvětlení 

― P3 – příkon vnějšího osvětlení
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TABULKY PRO VÝPOČET POTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE 

Položka 
Příkon 
[kW] 

Počet 
[ks] 

Celkový 
příkon [kW] 

P1 – Přípojka pro mechanizaci  

Věžový jeřáb 15,7 1 15,7 

Svářecí invertor 2,8 1 2,8 

Ponorný vibrátor 1,65 1 1,65 

Úhlová bruska  2,2 1 2,2 

P1 – Součet  22,35 

Tabulka 8 – Výpočet potřeby elektrické energie P1 

Položka 
Příkon 
[kW] 

Počet 
[ks] 

Celkový 
příkon [kW] 

P2 – Přípojka pro vnitřní osvětlení  

BK1 – Kancelář, šatna 2,1 5 10,5 

SK1 – Koupelna, WC 3,0 1 3,0 

P2 – Součet  13,5 

Tabulka 9 – Výpočet potřeby elektrické energie P2 

Položka 
Příkon 
[kW] 

Počet 
[ks] 

Celkový 
příkon [kW] 

P3 – Přípojka pro vnější osvětlení  

LED svítidlo  0,1 3 0,3 

P3 – Součet  0,3 

Tabulka 10 – Výpočet potřeby elektrické energie P3
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VÝPOČET 

𝑆 = 1,10 ∙  √(0,6  ∙  22,35 + 0,7 ∙  13,5 +  0,3)2 + (0,6 ∙  22,35 )2 

S = 1,10 ∙  √(0,6  ∙  22,35 + 0,7 ∙  13,5 +  0,3)2 + (0,6 ∙  22,35 )2 

S = 29,44 𝑘𝑊 

Potřebný výkon pro potřeby zařízení staveniště je 29,44 kW. 

5.6.2 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 

Z důvodu vzdáleného místa na kanalizační přípojku se nepočítá s napojením hygienické 

buňky na kanalizační přípojku, místo toho bude použit fekální tank. Při jeho nacenění je 

v položce započítán i jeho pravidelný vývoz dle potřeby.  

5.6.3 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA  

Odběr vody bude zřízen ze stávající vodoměrné šachty, která se nachází na hranici 

s ulicí Hradební. Od této šachty bude zřízena přípojka k odběrnému místu, které bude 

umístěno vedle zázemí pro pracovníky. Tato přípojka bude vybudována ze stejného 

materiálu jako nově budovaná hlavní přípojka, jen s tím rozdílem, že bude mít menší 

průměr. Umístění přípojky bude ve výkopu o hloubce 0,8 m. V okolí odběrného místa 

bude přípojka izolována, a to z důvodu možnosti zamrznutí v zimních měsících.  

5.6.3.1 VÝPOČET POTŘEBY VODY  

Výpočet potřeby vody je zpracován na základě nejvytíženějšího dne, podle 

následujícího vzorce.  

𝑄𝑛 =
(𝑘𝑛 𝑉1 + 𝑘𝑛 𝑉2 +  𝑘𝑛 𝑉3)

(𝑡 3600)
 

― Qn – množství vody 

― kn1 – koeficient nerovnoměrnosti odběru, pro stavební účely – 1,6 

― kn2 – koeficient nerovnoměrnosti odběru, pro hygienické a sociální účely – 2,7 
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― kn3 – koeficient nerovnoměrnosti odběru, pro dané účely – 2,0 

― V1 – voda pro stavební účely 

― V2 – voda pro hygienické a sociální účely 

― V3 – voda pro technologické potřeby 

― t – čas odběru v hodinách = délka pracovní směny = 8 hodi

VÝPOČET 

𝑄𝑛 =
(1,6  16 000 + 2,7   1 050 +  2,0  250)

(8 3600)
 

𝑄𝑛 = 1,0  𝑙/𝑠 

VYHODNOCENÍ 

 Vypočtená hodnota potřeby vody na stavbě je 1,0 l/s. Proto je pro přívod vody 

stanovena přípojka v PE trubce DN 32 u které je maximální průtok 1,1 l/s. 

Tabulka 11 – Výpočet potřeby vody 

V1 – Voda pro stavební účely 

Účel spotřeby vody Spotřeba Množství Celkem [l] 

Kropení betonu – 5x 10 l/m2 320 m2 16 000 

V2 – Voda pro hygienické a sociální účely 

Účel spotřeby vody Spotřeba Množství Celkem [l] 

Sprchy 45 l/os 15 os 675 

WC, umyvadla 27 l/os 15 os 405 

Celkem 1 050 

V3 – Voda pro hygienické a sociální účely 

Očištění nářadí Odhad 250 
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5.7 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ NÁKLADŮ NA ZS 

Položka 
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Oplocení staveniště 

Mobilní oplocení – montáž 120 m 60 – 7 200 

Mobilní oplocení – nájem 120 m 150 23 414 000 

Mobilní oplocení – demontáž 120 m 40 – 4 800 

Zpevněné plochy 

Silniční panely – 25 % nákup 87,5 m2 3 900 – 341 250 

Staveništní přípojky 

Dočasná přípojka vody 25 m 1 000 – 25 000 

Dočasná přípojka nízkého n. 20 m 500 – 10 000 

Staveništní buňky a kontejnery 

BK1 – Kancelář, šatna 1 ks 3 750 23 86 250 

BK1 – Kancelář, šatna – HS - 8 1 ks 3 750 7 26 250 

BK1 – Kancelář, šatna – HV-26 3 ks 3 750 7 78 750 

BK1 – Kancelář, šatna – D-28 4 ks 3750 9 105 000 

SK1 – Koupelna, WC 1 ks 5 250 23 120 750 

Fekální tank  1 ks 4 500 23 103 500 

LK1 – Skladovací kontejner 2 ks 2 300 23 52 900 

Plechový kontejner 1 ks 1 200 23 27 600 

Plastový kontejner  4 ks 700 23 16 100 

Ostatní náklady 

Jeřáb + další náklady – 87 000 Kč 1 ks 54 450 8 522 600 

Stavební výtah 1 ks 1 150 9 10 350 

Omítkové silo 1 ks  9  

Celkem 1 952 300 

Tabulka 12 – Ekonomické zhodnocení zařízení staveniště 
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6.1 NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ  

V této kapitole se řeší hlavní stavební stroje, které se budou využívat pro první etapu 

stavby polikliniky v Lanškrounu. Je zde popsáno jejich využití v jednotlivých fázích 

a technické parametry. Časové nasazení těchto strojů na staveništi je blíže popsáno 

v příloze označení P.06. 1 – Tabulka nasazení hlavních stavebních strojů.  

6.1.1 PÁSOVÉ RYPADLO  

Pásové rypadlo s označením JCB 220X bude využito pro hloubení stavební jámy na 

požadovanou úroveň. Stroj bude vypůjčen od firmy Terra bude dopraveno na tahači 

s podvalníkem. 

TECHNICKÉ ÚDAJE:  

 Objem lžíce/lopaty  0,5 – 1,5 m3 

 Maximální vodorovný dosah 9,859 m 

 Maximální hloubkový dosah 6,694 m 

 Délka, šířka   4,50 m, 2,75 m 

 Transportní šířka  3,290 m 

 Transportní výška  3,170 m 

 Transportní délka  9,624 m 

Obrázek 23 – PÁSOVÉ RYPADLO JCB 220X  [11] 
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6.1.2 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL 

Nákladní automobil označení Tatra8x8 jednostranný sklápěč – 8P5R44.231 bude využit 

pro přemisťování vytěžené zeminy na skládku TKO v Lanškrounu, která je vzdálená od 

staveniště 3 km. Tatra se bude využívat i pro dovoz štěrku. 

TECHNICKÉ ÚDAJE:  

 Objem korby  18 m3 

 Délka  8,85 m 

 Šířka  2,50 m 

 Výška  3,55 m 

 Hmotnost  44 t 

 Maximální rychlost  85 km/hod  

Obrázek 24 – Tatra jednostranný sklápěč  [12] 
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6.1.3 HUTNÍCÍ VÁLEC  

Hutnící válec s označením RC70 WACKER NEUSON bude využit pro zhutnění zpevněné 

staveništní plochy. Bude půjčen od firmy Wacker Neuson. 

TECHNICKÉ ÚDAJE:  

 Maximální provozní hmotnost 8,04 t 

 Pracovní šířka  1,68 m 

 Výkon  54,6 kW 

 Hutnící síla   134 kN 

 Vibrační síla  30 Hz 

 Transportní šířka  1,844 m 

 Transportní délka  4,409 m 

 Transportní výška  2,925 m 

Obrázek 25 – Hutnící válec [13] 
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6.1.4 VRTNÁ SOUPRAVA  

Souprava s označením Soilmec SR 65 bude využita pro vrtání pilot. Piloty mají průměr 

900 mm, liší se pouze v jejich délce. V rámci první etapy budou zbudováno 10 pilot 

o délce 12 m, 13 pilot o délce 11 m a 1 pilota o délce 15 m.  

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 Maximální průměr  1200 mm 

 Maximální hloubka  25,9 m 

 Diesel motor T3/T4  276/283 kW 

 Transportní šířka  2 980 mm 

 Transportní délka  17 600 mm 

 Transportní výška  3 540 mm 

 Transportní hmotnost  65,8 t  

Obrázek 26 – Vrtná souprava [14]  
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6.1.5 TAHAČ S NÁPRAVOVÝM PODVALNÍKEM  

Tahač s podvalníkem označení Mercedes Benz Actros 4163 8x4 SLT 250 tun 

s 3+5 nápravovým podvalníkem Goldhofer XLE, bude využit pro dovoz vrtné soupravy 

na staveniště. 

TECHNICKÉ ÚDAJE TAHAČE 

 Délka  8 m 

 Šířka  2,6 m 

 Výška   3,6 m 

TECHNICKÉ ÚDAJE PODVALNÍKU 

 Výška ložné plochy   0,55 – 1,60 m 

 Délka ložné plochy  14 – 23 m 

 Šířka ložné plochy   1,3 – 3,5 m 

 Maximální nosnost  110 t 

Obrázek 27 – Tahač s podvalníkem [15] 
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6.1.6 VALNÍK S HYDRAULICKOU RUKOU  

Valník typu Scania G450 s hydraulickou rukou označení HR PALFINGER 27001-EH 

C12,5 M bude využit pro dovoz materiálu na staveniště a jeho následné složení. 

TECHNICKÉ ÚDAJE:  

 Hmotnost nákladu   12 t 

 Vnitřní šířka korby  2 480 mm 

 Vnitřní délka korby  6 500 mm 

 Naviják nosnost  2,5 t 

 Celková hmotnost soupravy 48–60 t 

 Celková délka   22 m 

 Max. hmotnost při zvednutí  8,9 t 

 Maximální hydraulický dosah  21,3 m  

Obrázek 28 – Valník s hydraulickou rukou [16] 
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6.1.7 MOBILNÍ ČERPADLO S VÝLOŽNÍKEM 

Mobilní čerpadlo s výložníkem bude využito při betonování velkých objemů, jako je 

základová deska, stěny v 1.PP a všechny stropní konstrukce. Dosah čerpadla je zvolen 

tak, aby bylo možné provést betonáž z přilehlé komunikace. 

TECHNICKÉ ÚDAJE:  

 Výložník  28 m 

 Výškový dosah  28 m 

 Boční dosah  23,5 m 

 Rozbalovací výška  6,5 m 

 Maximální výkon   140 m3/hod 

 Délka vozidla  9,9 m 

 Šířka pro rozpatkování  6,2 m 

 Váha vozidla  24,5 t 

 Zátěžová síla patky  170 kN/m2 

  

Obrázek 29 – Mobilní čerpadlo s výložníkem [17] 
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6.1.8 AUTODOMÍCHÁVAČ  

Autodomíchávač s označením PUTZMEISTER P9 G UL bude využit pro dopravu 

betonové směsi z betonárny. Přivezený beton bude z autodomíchávače přemístěn do 

autočerpadla nebo bádie, dle potřeby. V případě této stavby se jedná o betonárnu 

ZAPA Lanškroun, která je vzdálená 3 km. 

TECHNICKÉ ÚDAJE:  

 Jmenovitý objem  9 m3 

 Vodní hladina   10,46 m3 

 Geometrický objem   16,06 m3 

 Úhel montáže  11,40 ⁰ 

 Výška  2,694 m 

Obrázek 30 – Autodomíchávač [18] 
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6.1.9 BÁDIE NA BETON S UZÁVĚREM NA RUKÁVU 

Bádie bude využita pro betonáž s malým objemem betonu, jako jsou sloupy 

a ztužujících stěny v nadzemních podlažích. V závislosti na únosnost věžového jeřábu 

byla navržena bádie o objemu 500 l. Jedná se o model CT-50VALT s uzávěrem na 

rukávu, kde průměr rukávu je 200 mm. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

 Objem   500 l 

 Výška   1,25 m 

 Šířka  1,05 m  

 Nosnost   1,3 t 

 Váha  105 kg 

Obrázek 31 – Bádie na beton [19] 
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6.1.10 VĚŽOVÝ JEŘÁB – LIEBHERR 32 K 

Věžový jeřáb bude na staveništi využit pro přemisťování materiálu ve vertikálním 

směru. Bude se jednat o materiál při betonování, kde se jedná o přesun bednění, 

výztuže, bádiií pro betonování a další. Zároveň bude sloužit k přemisťování palet kde 

budou umístěny zdící tvarovky, popřípadě bude sloužit k dopravě jiného materiálu dle 

potřeby. Jeho umístění je vyznačeno na výkrese v příloze označené P.05.2 – Zařízení 

staveniště – hrubá vrchní stavba.   

TECHNICKÉ ÚDAJE:  

 Maximální výška háku  21 m 

 Maximální nosnost   4 000 kg 

 Maximální rádius   30 m 

 Minimální dosah  2,9 m 

 Rozměr základny  4 x 4 m 

 Celková výška  25 m 

 Celkový příkon  15,7 kW 

Obrázek 32 – Věžový jeřáb [20], [21] 
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6.1.10.1 POSOUZENÍ VĚŽOVÉHO JEŘÁBU 

Posouzení věžového jeřábu proběhlo pro čtyři břemena a to nejtěžší, nejbližší, 

nejvzdálenější a kritické. Všechny posuzovaná břemena vyhoví. 

  
Obrázek 33 – Graf posouzení věžového jeřábu 



 

 

126 
 

6.1.11 NOSIČ KONTEJNERŮ S HÁKOVÝM NAKLADAČEM  

Jako nosič kontejnerů bude využito vozidlo Tatra Phoenic Euro 6 T158-8P6R33.391. 

Bude sloužit pro odvoz velkoobjemového stavebního kontejneru. 

TECHNICKÉ ÚDAJE:  

 Šířka  2,55 m 

 Výška   3,25 m 

 Délka  9,95 m 

 Nosnost  18 t 

 Délka kontejneru  4,5 – 6,6 m 

Obrázek 34 – Nosič kontejnerů s hákovým nakladačem [22] 
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6.1.12 STAVEBNÍ VÝTAH  

Stavební výtah s označením GEFA 1500 Z/ZP bude na staveništi využit po dokončení 

zastřešení daného objektu. Kdy nahradí věžový jeřáb, který bude demontován 

a odvezen. Stavební výtah bude sloužit k transportu osob i materiálu.  

TECHNICKÉ ÚDAJE:  

 Zdvihací kapacita   2 000 kg 

 Šířka platformy  1,45 m 

 Délka platformy  3,30 m 

 Výkon   6,10 kW 

 Rychlost zvedání/spouštění 12/24 m/min 

 Napájení   400 V 

 Transportní v/š/d  2,50/ 2,50/ 3,67 m 

Obrázek 35 – Stavební výtah  [23] 
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6.2  MENŠÍ STAVEBNÍ NÁŘADÍ 

6.2.1 ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ 

• Vibrační deska s pojezdem – Wacker Neuson DPU110, 110 kN 

• Ponorný vibrátor – Wacker Neuson IRFU 30, průměr 30 mm 

• Vibrační lišta – Wacker Neuson P35A, šíře lišty 1200 – 4300 mm 

• Úhlová bruska – Makita GA9020, průměr kotouče 230 mm 

• Svářecí inventor –Extol 8796012 svařovací Smart, svářecí proud 10 – 200A 

• Příklepová vrtačka – Makita HP2071J 

• Motorová pila řetězová – Makita UC3541A, délka řetězu 35 cm  

• Ruční kotoučová pila – Makita HS7601 190 mm, pilový kotouč 190 mm 

• Řezačka na dlažbu a obklady – Scheppach FFS 3600, délka řezu 920 mm 

• Stolní pila – Makita 2712, průměr kotouče 315 mm 

• Hořák nahřívací na PB – průměr 60 mm, délka 760 mm, délka hadice 5 m 

• Horkovzdušná svářečka – Makita HG5030K, teplota 350 – 500 ⁰C 

• Aku hřebíkovačka – Makita DPT353RFJ Li-ion 18 V, délka hřebíků 18, 25, 30, 35 

• Průmyslový vysavač – Makita VC3012LX, objem nádoby 30 l 

• Vzduchový kompresor – Airstar 401/50 E, 230 V, nádrž 50 l 
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7.1 ČASOVÝ PLÁN HLAVNÍHO STAVEBNÍHO 

OBJEKTU 

V této části je zpracován harmonogram pro stavebních činností, které budou 

prováděny v objektu s označením SO 001 poliklinika. Zároveň je zpracována i bilance 

nasazení pracovníků pro jednotlivé stavební činnosti. 

Časový harmonogram byl vytvořen v programu Microsoft Project. Pracovní činnosti 

jsou zde spojeny pomocí vazeb a je tak znázorněné propojení a návaznost při výstavbě 

objektu.   

Harmonogram je vytvořen jako příloha s označením P.07.1 – Harmonogram objektu 

SO 001 poliklinika. Nasazení pracovníků se nachází v příloze P.07.2 – Tabulka nasazení 

pracovníků pro objekt SO 001 polikliniky.  
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8.1 PLÁN ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLOVÝCH 

 

V této části je zpracováno materiálové nasazení zdrojů v závislosti nasazení materiálů 

na stavbě. Tento plán je zpracován pro objekt SO 001 poliklinika. Plán zajištění 

materiálových zdrojů byl zpracován po jednotlivých týdnech. Kdy je potřeba 

jednotlivých materiálů zaznačena barevně. Zajištění materiálů je v souladu s rozpočtem 

a s limitkou materiálů. 

Pro zpracování této kapitoly byl využit programy Microsoft Office Excel, kde byla 

vytvořena příloha s označením P.08.1 – Návoz materiálu pro objekt SO 001 Poliklinika. 
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9.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 

Nový objekt polikliniky se skládá ze dvou samostatných dilatačních celků, které budou 

realizovány postupně nezávisle na sobě v jednotlivých etapách demolice stávajícího 

objektu. 

Nový objekt polikliniky má 1 částečné podzemní podlaží, 3 nadzemní podlaží 

a podkroví. V částečném podzemním podlaží jsou umístěny parkovací stání 

a technologické místnosti. V nadzemních podlažích jsou umístěny jednotlivé oddělení 

polikliniky, v podkroví jsou plánovány sklady a archívy. 

Jedná se o kombinaci sloupového a stěnového systému. V částečném podzemním 

podlaží jsou veškeré svislé konstrukce železobetonové monolitické, v nadzemních 

podlažích jsou železobetonové monolitické sloupy a stěny kolem komunikačních jader 

a dilatační spáry mezi objekty, ostatní obvodové stěny jsou navrženy jako zděné. 

Vodorovné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické. Stropní desky 

jsou obousměrně pnuté v místě sloupů doplněné o hlavice. Na železobetonové stropní 

desce nad 3.NP a obvodových železobetonových pozedních stěnách 4.NP bude uložena 

dřevěná konstrukce krovu valbové střechy. Objekt bude založen na základové desce 

podporované vrtanými pilotami. 
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9.2 INFORMACE O TECHNOLOGICKÉM PŘEDPISU 

Tento technologický předpis řeší provádění stropních monolitických konstrukcí, které 

se uskuteční v průběhu výstavby polikliniky.  

Stropní deska nad 1.PP o tl. 200 mm je železobetonová monolitická z betonu C40/50 

XC3, XD1. Deska je obousměrně pnutá a v místech sloupů je doplněna o hlavice 

tl. 300 mm včetně stropní desky o rozměrech 1,9 m x 1,9 m.  

Stropní deska nad 1.NP, 2.NP, 3.NP o tl. 200 mm je železobetonová monolitická 

z betonu C40/50 XC1. Deska je obousměrně pnutá v místech sloupů je doplněná 

o hlavice tl. 300 mm včetně stropní desky o rozměrech 1,9 m x 1,9 m. 
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9.3 PŘIPRAVENOST A PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ  

9.3.1 PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 

Převzetí pracoviště probíhá mezi subdodavatelem a hlavním zhotovitelem stavby. Při 

převzetí bude kontrolován stav dokončených předchozích procesů. U sloupů bude 

kontrolována jejich správná poloha, rovinnost, správná výška, tato kontrola proběhne 

dle povolených odchylek. Bude proveden záznam o převzetí hotových konstrukcí do 

stavebního deníku pomocí předávacího protokolu. Poté bude následovat předání 

projektové dokumentace pro provádění stropní konstrukce. Pracovníci budou 

proškolení o bezpečnosti na pracovišti a o poloze napojovacích bodů.  

9.3.2 PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 

Systémové oplocení o výšce 2 m kolem celého obvodu staveniště, které bude 

neprůhledné. Brána pro vjezd i výjezd je v první etapě umístěna z ulice Strážní. 

Staveniště bude vybaveno stavebními buňkami. V těchto buňkách se bude nacházet 

zázemí pro stavbyvedoucího, v dalších buňkách budou umístěny WC s umyvadly 

a sprchovými kouty.  Budou zde buňky sloužící jako šatna a uzamykatelný sklad pro 

menší nářadí a materiál. Buňky budou napojeny na staveništní přípojky vody 

a elektrické energie. Vodovodní přípojka je napojena z jižní strany, přesné umístění je 

zaznačeno ve výkresech zařízení staveniště. Hygienické buňky nebudou napojeny na 

kanalizaci, bude použit fekální tank, který se bude vyvážet. 
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9.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Na staveništi bude z předchozích stavebních prací zajištěno zásobování elektrickou 

energií a vodou. Pokud nebude teplota vyšší než 5 °C nemůže se pokračovat bez 

patřičných ochranných opatření. Počátek betonáže je uvažován v únoru, tudíž se 

předpokládají teploty nižší než 5 °C. Budou se muset přijmout opatření proti chladu. 

Jedná se především o použití přísad, příměsí a ohřátí jednotlivých složek betonové 

směsi. Opatření musí být projednána s betonárkou, se kterou se zkonzultuje a navrhne 

nejlepší možné řešení. Průběh jednání s jeho výsledkem bude zaznamenán do 

stavebního deníku.  

Viditelnost musí být minimálně 30 m a práce se musí zastavit při bouřce, dešti či mlze. 

Opětovné zahájení práce bude probíhat pouze až po povolení stavbyvedoucím. Pokud 

dojde k přerušení musí být zaznamenáno do stavebního deníku spolu s odůvodněním, 

proč k tomuto přerušení došlo.  

Do stavebního deníku bude zaznamenán i záznam o proškolení všech pracovníků. 

Budou seznámeni s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy požární 

ochrany. Pokud by pracovníci tyto zásady nedodržovali, bude jim udělena pokuta podle 

stupně jejich přestupku. Pracovníci budou proškoleni neprodleně po vstupu na 

staveniště. Budou obeznámeni s požadovanými pomůckami osobních ochranných 

prostředků a pomůcek. Dále budou seznámeni s pracovními podmínkami stavby 

a s projektovou dokumentací a technologickými postupy pro činnost, kterou budou 

vykonávat. Všichni pracovníci se musí seznámit s polohou hlavního vypínače elektrické 

energie a způsobem jeho vypnutí, pro případ naléhavé potřeby ho vypnout. Proběhne 

seznámení s polohou hasicích přístrojů, lékárničky a budou jim vysvětleny postupy, jak 

se chovat v případě požáru a kde proběhne shromáždění. 
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9.5 MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ  

9.5.1 MATERIÁL  

BETONOVÁ SMĚS  

Pro stropní konstrukce bude použit beton s označením C40/50 XC1. Vliv prostředí XC1 

se použije z toho důvodů, protože se jedná o beton zabudovaný uvnitř budovy s nízkou 

vlhkostí vzduchu.  

Betonová směs Množství  M.J. 

1. PP 32,23 m3 

1. NP 29,51 m3 

2. NP 29,51 m3 

3. NP 26,32 m3 

4.NP 6,42 m3 

Celkem  123,99 m3 

Tabulka 13 – Výkaz výměr betonové směsi 

VÝZTUŽ 

Pro stropní konstrukce bude použitá výztuž s označením třídy oceli B 500B, její 

minimální mez kluzu je 500 MPa a má minimální pevnost v tahu 550 MPa. Vyztužení 

stropní konstrukce nad 1.PP bude 150 kilogramů výztuže na jeden metr krychlový 

betonu. Nad patry 1.NP, 2.NP a 4.NP je vyztužená 130 kilogramů výztuže na jeden metr 

krychlový betonu a ve stropní konstrukci nad 3.NP je vyztužení 160 kg/m3. 

Výztuž Množství  M.J. 

1. PP 4,83 t 

1. NP 3,84 t 

2. NP 3,84 t 

3. NP 4,21 t 

4.NP 0,83 t 

Celkem  17,55 t 

Tabulka 14 – Výkaz výměr pro výztuž 
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BEDNÍCÍ PRVKY 

Pro bednění se využije systémové bednění Doka.  Pro bednění budou využité i dřevěné 

hranoly 75x100 mm, stavební hřebíky, svorky, stavební řezivo. Pro usnadněné 

odbedňování budou panely opatřeny odbedňovacím nátěrem.  

Materiál pro jedno podlaží Množství M.J. 

Doka panel ProFrame 21 mm 200/50 cm 73 ks 

Doka panel ProFrame 21 mm 250/50 cm 121 ks 

Stropní ocelová stojka 64 ks 

Stropní podpěra s trojnožkou 105 ks 

Křížová hlava H20 169 ks 

Nosníky DOKA H20 top N – podélné a příčné, různé délky 234 ks 

Tabulka 15 – Výkaz výměr bednících prvků pro jedno podlaží 
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9.6 DOPRAVA 

9.6.1 PRIMÁRNÍ  

Materiál na stavbu bude přivezen pomocí valníku s hydraulickou rukou. Všechny 

přepravované materiály musí být při převozu pevně uchyceny pomocí popruhů, aby se 

docílilo jejich minimálního pohybu při dopravě. Pomocí věžového jeřábu bude materiál 

zabudován do konstrukce, z důvodu omezeného skladovacího prostoru se uvažuje s co 

nejrychlejším zabudováním materiálu. Betonová směs je dopravována pomocí 

autodomíchávačů z nedaleké betonárky. 

9.6.2 SEKUNDÁRNÍ 

Drobné posuny materiálů jsou uskutečněny pomocí stavebních koleček. Ostatní 

materiály a materiály skladované na skládce, které se nedají přemístit na stavebním 

kolečku se přemístí pomocí věžového jeřábu na místo určení.  

Betonová směs je přemisťována pomocí čerpadla s výložníkem, pokud se jedná o velké 

objemy. V případě malých objemů betonové směsi se tato směs přemístí 

z autodomíchávače do bádie a pomocí věžového jeřábu bude směs zabudována na 

místo. 
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9.7 SKLADOVÁNÍ 

Z důvodu omezené možnosti skladování materiálu musí být materiál na stavbu 

dovážen postupně tak, aby odpovídal postupu prací. Tím se omezí to, že pokud nebude 

materiál přímo zabudován, bude skladován na plochách v prostoru staveniště. Pro 

drobnější materiál jsou určeny uzamykatelné skladovací buňky, kde tento materiál 

bude umístěn v plechových bednách, popřípadě větší materiál na paletách. Při 

bednících pracích se uvažuje s tím, že bude využit věžový jeřáb a daný materiál se 

umístí přímo na podlaží, nad kterým proběhne bednění stropní konstrukce.  

Dovoz výztuže je naplánován tak, aby se eliminovalo jeho skladování. Pokud dojde ke 

skladování výztuže, tak bude umístěna na podkladkách na připravených skládkách, 

popřípadě na vybedněné konstrukci, kde bude daná výztuž vyvázána. Prvky výztuže, 

které nebudou ihned vyvázány se musí neprodleně opatřit vázacím drátem se štítkem, 

kde musí být uvedeno číslo položky a průměr prvků. Štítek musí být upevněn tak, aby 

nedošlo k jeho snadnému utržení, popřípadě jinému znehodnocení a nečitelnosti. Pro 

manipulaci s výztuží se uvažuje použití věžového jeřábu. 

Doplňkový, popřípadě drobný materiál, který bude při pracích potřeba, se uskladní 

v uzamykatelných skladech. Materiály, které nebudou v uzamykatelných skladech 

a budou uchovány na skládce a zároveň nesmí přijít do styku s vodou, jako je například 

polystyren, se musí chránit fólií, nebo se musí zvážit jejich umístění do uzavřeného 

uzamykatelného skladu. 
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9.8 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

9.8.1 BEDNICÍ A BETONÁŘSKÉ PRÁCE 

Bednicí práce a betonáž bude zajištěna pomocí tesařské čety. V rámci průběhu 

bednicích prací a betonáže bude sledován harmonogram. Pokud by mělo dojít 

k významnému časovému skluzu, počítá se s možností navýšení pracovních čet. 

SLOŽENÍ TESAŘSKÉ ČETY: 

• Vedoucí čety – tesař: 

– minimální vzdělání/klasifikace: musí mít SOŠ se vzděláním ve stavebním 

zaměřením s praxí minimálně 3 roky, nebo SOU se vzděláním ve stavebním 

zaměřením s praxí minimálně 10 let, musí mít potvrzenou pravidelnou účast 

na školeních 

– pracovní náplň: bude koordinovat práci čety a rozdělovat úkoly jednotlivým 

pracovníkům, zajišťuje komunikaci mezi vedením stavby a pracovníky, dohlíží 

na provádění bednění, na kterém se podílí a kontroluje provedení vykonané 

práce 

• Tesaři, betonáři: 

– minimální klasifikace: SOU se vzděláním ve stavebnickém oboru s praxí 

minimálně 2 let, musí mít potvrzenou pravidelnou účast na školeních 

– pracovní náplň: realizuje výstavbu bednění spolu s prostupy, natírá bednění 

odbedňovacími prostředky, provádí betonářské prací 

• Ve složení čety musí mít minimálně jeden jeho člen průkaz vazače. Všichni členové 

budou proškoleni v používání systémového bednění.  

9.8.2 VAZAČSKÉ PRÁCE 

Vazačské práce zajišťují železářské čety. Počítá se se 2 četami o 5 lidech. Pokud dojde 

k časovému skluzu, je možné tento počet navýšit. 
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SLOŽENÍ ŽELEZÁŘSKÉ ČETY: 

• Vedoucí čety   

– minimální klasifikace: SOU vzdělání s praxí minimálně 2 roky, musí mít 

potvrzenou pravidelnou účast na školeních 

– pracovní náplň: bude koordinovat práci čety a rozdělovat úkoly jednotlivým 

pracovníkům, zajišťuje komunikaci mezi vedením stavby a pracovníky, dohlíží 

na provádění vázání výztuže, na kterém se podílí a kontroluje provedení 

vykonané práce 

• Železáři  

– minimální klasifikace: SOU vzdělání s praxí minimálně 2 roky, musí mít 

potvrzenou pravidelnou účast na školeních 

– pracovní náplň: provádí vyvazování výztuže 

• Ve složení čety musí mít minimálně jeden jeho člen průkaz vazače. Všichni členové 

musí mít platný průkaz svářeče. 

9.8.3 POMOCNÉ PRÁCE 

Na stavbě budou zajištěny pomocné práce, jako je například úklid po provedených 

pracích, příprava materiálu a další jednoduché práce. Tyto práce budou zajištěny 

pomocí 1 pracovní čety o 3 lidech. 

SLOŽENÍ POMOCNÉ ČETY: 

• Dělník: 

– minimální klasifikace: základní vzdělání, průkaz vazače, věk minimálně 18 let 

– pracovní náplň: bude koordinovat práci čety a rozdělovat úkoly jednotlivým 

pracovníkům, zajišťuje komunikaci mezi vedením stavby a pracovníky, dohlíží 

na provádění pomocných prací, na kterých se podílí, jsou to například 

pomocné práce při betonování, přesunu hmot a úklid pracoviště  

• Pomocní dělníci  

– minimální klasifikace: základní vzdělání, věk minimálně 15 let 
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– pracovní náplň: provádí pomocné práce na staveništi, jsou to například 

pomocné práce při betonování, přesunu hmot a úklid pracoviště 

9.8.4 OBSLUHA STROJŮ 

OBSLUHA STROJŮ: 

• Jeřábník  

– minimální klasifikace: SOU vzdělání s praxí minimálně 2 roky, musí mít 

potvrzenou pravidelnou účast na školeních, jeřábnický a vazačský průkaz 

– pracovní náplň: obsluhuje věžový jeřáb 

• obsluha autočerpadla, čerpadla na beton a odvoz odpadů zajišťují externí firmy 

 

Na stavbě bude před provedením monolitických konstrukcí provedeno vytyčení rohů 

konstrukce geodetem. 

Na veškeré práce bude dohlížet stavbyvedoucí a mistři. 
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9.9 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

9.9.1 RUČNÍ NÁŘADÍ, POMŮCKY  

Montážní vidlice, motorová pila řetězová, tesařské kladivo, nastřelovací pistole, úhlová 

bruska, příklepová vrtačka, kladivo, vibrační lišta, ponorný vibrátor, kladívko, zednická 

lžíce, zednická naběračka, stahovací lať, stavební tužka, křída, štípací, vazačské 

kleště, pákové kleště, žebříky, lopata metla, koště. 

9.9.2 MĚŘÍCÍ POMŮCKY  

Nivelační přístroj s laserem, svinovací metr, vodováha, pásmo. 

9.9.3 MALÉ A VELKÉ STROJE, MECHANISMY  

Věžový jeřáb, autodomíchávač, mobilní čerpadlo s výložníkem, nákladní automobil 

s ložnou plochou, bádie na beton s uzávěrem rukávu. 

9.9.4 OCHRANNÉ POMŮCKY  

Přilba, pracovní oděv, pevná pracovní obuv s pevnou špičkou, nebo gumáky, pracovní 

rukavice, reflexní vesta, popřípadě jiný vhodný pracovní oděv, ochranné brýle.  
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9.10 PRACOVNÍ POSTUP  

9.10.1 BEDNĚNÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 

Vytvoření bednění pro stropní konstrukci bude provedeno v souladu s technologickým 

postupem výrobce a výkresové dokumentace bednění.  

Po obvodu, ve kterém bude zřízeno bednění, budou uloženy příčné a podélné nosníky. 

Podle výkresového plánu dojde k rozestavení stojek, u kterých se pomocí třmenu 

provede hrubé nastavení, následně se na ně umístí spouštěcí hlavice H20. Pod každou 

hlavici se vloží vyrážecí klín, který poslouží k tomu, aby následně proběhlo snadné 

odbednění. Stropní stojky se osadí do opěrných trojnožek, které se utáhnou upínací 

pákou. Následně bude výška stojek upravena podle plánu a určena pomocí laseru, 

kdy proběhne kontrola správnosti výšky. S pomocí montážních vidlic se na stojky umístí 

podélné nosníky, podle výkresového plánu. Do padací hlavy se umístí jeden, popřípadě 

dva nosníky, kdy je zapotřebí tyto nosníky přesahovat.  

Obrázek 36 – Příprava podpěr s trojnožkou [7] 
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Umístění stojek podle plánu nám usnadní značky, které jsou na nosnících vyznačeny po 

0,5 m. U podélných nosníků se nesmí překročit vzdálenost 2 m. Krajní a rohové stojek 

musí mít vzdálenost od zdi nebo kraje menší než 0,5 m. U podélných nosníku musí dojít 

k přesahování minimálně 0,5 m na každou stranu. Trojnožky se stojkami od sebe 

můžou být maximálně vzdáleny 3 m.  

Následně se kolmo k podélným nosníkům umisťují příčné nosníky. Jsou instalovány 

s pomocí montážních vidlic ve vzdálenosti 0,5 metru od sebe. Tyto nosníky mají délku 

2,65 metru a kvůli maximálnímu rozestupu mezi podélnými nosníky 2 metry je zajištěn 

nutný přesah těchto nosníků. Poté, co jsou příčné nosníky namontovány, se instalují 

mezipodpěry. Ty se skládají ze stojny, na kterých se nasazují přidržovací hlavy, které 

jsou zajištěné integrovaným třmenem. Tyto podpěry od sebe budou vzdáleny 

maximálně 1 m.  

Obrázek 37 – Maximální vzdálenosti (1=0,5 m) [7] 

Obrázek 38 – Umisťování příčných nosníků [7] 
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Bednicí desky se umístí na příčné nosníky. Umístění desek bude provedeno na sraz tak, 

aby nemohlo dojít k úniku čerstvého betonu při betonáži. Aby bylo zabráněno sklopení 

nosníků, budou bednící desky k nosníkům uchyceny pomocí hřebíků. Proběhne 

nivelace horního povrchu a stojky se následně výškově doladí pomocí matic 

s integrovaným klínem. A zkontroluje se, zda je klín v bednící poloze. Čep, který 

zajišťuje horní stojku, musí na obou stranách pořádně dosedat na širší část klínu. Horní 

povrch bednících desek bude natřen odbedňovacím prostředkem.   

Při průběhu montování bednicích desek se zároveň bude montovat ochrana proti 

pádu. Sloupky zábradlí se umístí ke kraji bednění pomocí svorek. Na sloupcích zábradlí 

se umístí 3 dřevěné latě o rozměrech 40x60, které budou nad sebou, tak aby nejvyšší 

latě byla minimálně 1,1 m nad horní hranou betonové stropní desky.   

Obrázek 39 – Umístění bednících desek [7] 

Obrázek 40 – Koncové stádium stropního bednění [7] 
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9.10.2 VYZTUŽOVÁNÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 

Vyvázání výztuže bude probíhat dle výkresů výztuže. Musí být provedeno až po 

dokončení bednicích pracích a provedení ochranného zábradlí. K vyvázání výztuže se 

použije vazačský drát, vazačské kleště, úhlová bruska a pákové kleště. Pracovníci budou 

dbát na čistotu horní strany bednění, aby nedošlo k znečištění od bláta případně jiných 

nečistot. Spodní výztuž se umístí na distanční podložky dle plánu, poloha horní výztuže 

bude zajištěna pomocí třmínků. Poloha výztuží se bude neustále kontrolovat pomocí 

metru. Je velice důležité, aby byly dodržovány vzdálenosti mezi jednotlivými prvky 

výztuže. 

9.10.3 BETONÁŽ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ 

Betonáž stropů bude probíhat pomocí čerpadla. Začátek betonáže začne od 

nejvzdálenějšího roku vzhledem k umístění čerpadla. Betonáž budou provádět 

odpovědní pracovníci, kteří budou dbát na čistotu podkladu. Na opačné straně od 

betonáže bude umístěn nivelační laser a pomocí hliníkové latě, na které je umístěn 

přijímač požadované výšky betonu, budou vyrovnávat čerstvý beton. Pomocí čerpadla 

se čerstvý beton dopravuje na strop, kde budou pracovníci pomocí hrabání urovnávat 

beton do roviny. Následuje pracovník, který kontroluje výšku betonu. Zaměření 

probíhá po zarovnání betonu v kruhové části 0,5 m pomocí nerezového hladítka. Pokud 

bude výška betonu odpovídat požadavkům, urovnaný terč se přeškrtne, tento postup 

se zopakuje po 1,5 m stejným způsobem. Poté dojde ke zhutnění betonu pomocí 

ponorného vibrátoru. Hutnění bude probíhat do doby, než se na povrchu objeví 

cementové mléko. Maximální vzdálenost jednotlivých vpichů vibrátoru od sebe je 

maximálně 0,5 m. Následovat bude uhlazování povrchu pomocí stahovací latě 

a vibrační lišty. V průběhu celé betonáže se musí pracovníci pohybovat po fošnách, 

které budou opřeny o čela desek, popřípadě opatrně mezi výztuží, aby nedošlo k jejímu 

poškození ani k žádnému úrazu. Betonování musí probíhat co nejrychleji, aby se 

nepřekročila doba pro zpracování betonu.  
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9.10.4 ODBEDNĚNÍ KONSTRUKCÍ 

Veškeré odbednění konstrukcí, ať už částečné nebo celkové, proběhne až na pokyn 

stavbyvedoucího. U stropních konstrukcí proběhne odbednění po dosažení 60 % 

pevnostní předepsané třídy betonu. Schmidtovým kladívkem proběhne kontrolní 

měření o čemž se provede záznam do stavebního deníku. Pokud bude dosaženo výše 

zmíněné pevnosti, dojde k částečnému odbednění. Pod danou stropní konstrukcí 

zůstane pouze rastr samostatných stojek 3x3 m. Všechny stojky, které zůstaly jako rastr 

na jednotlivých podlažích, budou odstraněny po 15 dnech od provedení betonáže 

stropní konstrukce nad třetím podlažím.  

9.10.5 ZIMNÍ OPATŘENÍ 

Průběh betonáže je naplánován i v průběhu zimních měsíců, kdy se předpokládají 

teploty vzduchu pod 5 °C. Pokud by k tomu došlo, bude betonáž probíhat se zimními 

opatřeními, což znamená, že bude použito ohřáté kamenivo a záměsová voda 

s přísadou, která sníží požadovanou dávku záměsové vody. Popřípadě dojde k použití 

přísady na urychlení tvrdnutí betonu. Čerstvě vybetonované konstrukce pak budou 

ošetřeny pomocí geotextílie. Přísný zákaz je na použití vody pro ošetřování čerstvé 

betonové směsi při nízkých teplotách. Pokud by teplota klesla pod - 10 °C betonáž je 

zakázána. Je nutné počkat na lepší teplotní podmínky. Kdykoliv dojde k přerušení 

betonáže, zapíše se spolu s odůvodněním do stavebního deníku.  
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9.11 JAKOST A KONTROLA KVALITY  

Dané zkoušky jsou blíže specifikovány a popsány v kapitole č. 10 – Kontrolní plán pro 

monolitické stropní konstrukce 

9.11.1 VSTUPNÍ KONTROLA  

– Kontrola projektové dokumentace 

– Kontrola dodaného materiálu 

– Kontrola předešlých prací 

9.11.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

– Kontrola klimatických podmínek 

– Kontrola dodržování BOZP 

– Kontrola materiálu 

– Kontrola strojů 

– Kontrola skladování materiálu 

– Kontrola provedení bednění 

– Kontrola vázání výztuže 

– Kontrola provádění betonáže 

9.11.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA  

– Kontrola výsledné geometrie 

– Kontrola pevnosti betonu 
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9.12 BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 

Všichni pracovníci budou neprodleně po vstupu na staveniště seznámeni a proškoleni 

v předpisech BOZP, požárními a hygienickými předpisy. Pracovníci budou poučeni 

o pohybu na staveništi, jaká je správná manipulace s materiálem, kde je umístěna 

lékárnička, hasicí přístroj a hlavní vypínač elektrické energie. O tomto poučení bude 

proveden záznam, který pracovníci potvrdí svým podpisem tak, že byli seznámeni 

s danými předpisy a poučeními. Za toto proškolení bude zodpovídat dodavatel stavby.   

9.12.1 TABULKA RIZIK 

Následující tabulka popisuje možná rizika na pracovišti s následnými přijatými 

opatřeními, aby došlo k minimalizaci těchto rizik.  

P.č. Riziko Přijaté opatření 

1 Vniknutí nepovolaných 

osob na staveniště 

Oplocení o výšce 2 m kolem celého obvodu 

staveniště. Bude systémové, neprůhledné, což 

bude okolí chránit aspoň částečně před 

zvýšeným výskytem prachu, popřípadě jiných 

nečistot. Na oplocení budou umístěné značky 

„Nepovolaným vstup zakázán!“, na každém 

čtvrtém panelu oplocení, ve výšce 160 cm nad 

terénem. 

2 Nebezpečí zranění 

pracovníků pojezdy aut 

Všichni pracovníci budou seznámeni 

s povolenými pojezdy strojů, jejich 

předpokládaným počtem na pracovišti 

v daném období. Strojníkům bude oznámen 

prostor, ve kterém se mohou s daným strojem 

pohybovat.  U strojů se budou využívat 

nainstalované výstražné zvukové i světelné 

signály.  
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3 Nechtěné vysypání čerstvé 

betonové směsi 

Po celou dobu přepravy čerstvé betonové 

směsi bude výsypné zařízení v přepravní 

poloze a bude zajištěno tak, aby nemohlo dojít 

k samovolnému pohybu. 

4 Nebezpečí pádu 

konstrukce z důvodu, že se 

konstrukce zatíží hadicí 

čerpadla 

Výložník čerpadla se nesmí opírat o žádnou 

konstrukci, když bude ovládán dálkově. 

Strojník bude přítomen při ukládání čerstvé 

betonové směsi na místě. 

5 Pád výložníku na 

pracovníky 

Žádný pracovník se nemůže nacházet 

v pracovním prostoru výložníku. Na výložníku 

je striktně zakázáno přepravování jakýchkoliv 

břemen. Pokud se bude přepravovat čerpadlo, 

výložník bude umístěn do přepravní polohy. 

6 Pád autočerpadla 

z důvodu špatné 

stabilizace 

Při průběhu čerpání čerstvé betonové směsi 

bude autočerpadlo stabilizováno v pracovní 

poloze a budou použity stabilizační patky. 

7 Zranění potrubím čerpadla Na začátku bude potrubí ve svislé poloze, aby 

při jeho pohybu nedošlo ke zranění. Hadice 

nesmí být ohýbána. Je zakázáno manipulovat 

se spojkami a ručně hadici přemisťovat. Je 

zakázáno vstupovat do nebezpečného 

prostoru koncovky hadice. 

8 Nebezpečí od vibrátoru Vzdálenost konce vibrátoru, za který pracovník 

vibrátor ovládá a jeho napájecí jednotky musí 

být minimálně 10 m.  

9 Pád bednění Bednění bude provedeno dle technologického 

předpisu a proběhne jeho řádná kontrola. 

Dohlédne se na správný počet stojek a jejich 

správné rozmístění, dle přiloženého výkresu. 
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10 Pád bednění při 

odbedňování kontrakce 

Odbedňování bude probíhat po pokynu 

stavbyvedoucího a to po uplynutí 

technologické pauzy. Odbedňování bude 

probíhat podle manuálu bednění. 

11 Protečení čerstvé 

betonové směsi bedněním 

Provede se kontrola těsnosti bednění 

a napojení jednotlivých prvků. Při betonáži se 

pod daným bedněním nesmí nacházet žádní 

pracovníci. 

12 Pád z výšky Na volných okrajích musí být zřízené ochranné 

zábradlí, a to ve výšce minimálně 1,1 m. 

13 Pád ze žebříku Na žebříku může být v danou dobu pouze 

jedna osoba, horní konec žebříku musí 

přesahovat výstupní hranu o minimálně 

1 100 mm, celý žebřík musí být upevněn tak, 

aby byla zajištěna jeho stabilita a byl ve sklonu 

s úhlem max 70°. Za příčlemi musí být volný 

prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku musí 

být volný prostor alespoň 0,6 m z přístupové 

strany. Pokud je to možné, bude žebřík u horní 

hrany přidrátován k pevné konstrukci. 
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14 Pád břemena Břemeno bude upevněno tak, aby nedošlo 

k jeho pádu proškolenými pracovníky, kteří 

mají vazačské průkazy.  

Pod trajektorií daného břemena se nesmí 

pohybovat osoby, hrozí případný pád 

břemena. Břemeno se bude zvedat přímou 

cestou vzhůru, aby nevzniklo namáhání šikmo 

tahem. V žádném případě nesmí obsluha 

jeřábu opustit své stanoviště, pokud je na háku 

umístěno břemeno. Pohyb s břemenem bude 

probíhat tak, aby nedocházelo k rázům při 

spouštění ani vytahování.  Všichni pracovníci 

na stavbě musí mít ochrannou přilbu. 

15 Nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem 

Na stavbě se bude používat pouze revidované 

elektrické nářadí. Při použití prodlužovacích 

kabelů bude zkontrolován jejich bezvadný stav, 

celistvost jejich izolace. 

16 Zranění od výztuže Zranění eliminuje používání osobní ochranné 

pracovní prostředky.  V nebezpečných místech 

bude výztuž opatřena ochrannými kloboučky.  

Tabulka 16 – Tabulka rizik s opatřeními 

9.12.2 DODRŽOVANÁ LEGISLATIVA 

• Zákon č. 88/2016 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském 
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podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon 

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 183/2017 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona 

o některých přestupcích 

• Zákon č. 205/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

• Zákon č. 283/2021 Sb., Zákon stavební zákon 

• Zákon č. 285/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související 

zákony 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích 

na pracoviště a pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., 

o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti 

• Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení 

vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 

• Nařízení vlády č. 241/2018 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. 

• Nařízení vlády č. 320/2017 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení 

vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve 

znění pozdějších předpisů 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky 
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• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší 

požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí 

• Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., Nařízení vlády o bližších podmínkách 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích 

a dezinfekčních prostředků 
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9.13 EKOLOGIE 

V průběhu výstavby je nutné dodržovat všechny právní předpisy a vyhlášky, které se 

týkají provádění staveb a ochrany životního prostředí. Během výstavby budou vznikat 

odpady se kterými bude nakládáno podle zákona č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech, 

a katalogu odpadů Vyhláška č. 8/2021 Sb. 

Při pracích, kdy bude docházet k velké prašnosti, dojde ke kropení, aby se co nejvíce 

zamezilo znečištění prachem. V místě, kde bude docházet k přečerpávání betonu, bude 

umístěna ochranná geotextílie, díky které dojde ke snazšímu úklidu znečištění. Na 

staveništi budou stroje očištěny pomocí metly a zbaveny největších nečistot. Při 

využívání strojů, může dojít k znečištění z důvodu úniku provozních kapalin. Proto před 

začátkem práce s daným strojem je nutné zkontrolovat, zda některé kapaliny neunikají. 

Stroje budou opatřeny filtry tak, aby splňovaly emisní limity. V případě, že by se zjistil 

nějaký únik, budou na staveništi umístěny pytle se sypkým sorbetem. Při skladování 

nebezpečných látek v uzamykatelných skladech budou pod nádobami těchto látek 

umístěny záchytné vany, aby se zachytil jejich únik a nedošlo k znečištění.  

BUDE DODRŽOVÁNA NÁSLEDUJÍCÍ LEGISLATIVA:  

• Vyhláška č. 8/2021 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování 

vlastností odpadů (Katalog odpadů) 

• Zákon č. 183/2017 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o 

některých přestupcích 

• Nařízení vlády č. 241/2018 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení 

vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. 

• Zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů  

• Zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech 
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• Zákon č. 544/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony 

• Zákon č. 545/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., 

o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění 

pozdějších předpisů 

Kód 
odpadu 

Druh odpadu  Způsob nakládání s odpadem 

20 03 01 Směsný komunální 
odpad 

Odvoz kontejneru na komunální odpad. 
Komunální služba bude kontejner 
vyvážet jednou týdně. 

17 01 01 Betonová směs Vymytí autodomícháváčů proběhne do 
určeného prostoru, odkud proběhne 
následně odvoz do betonárky na 
recyklaci. 

17 02 01 Dřevo Ruční sběr a umístění do kontejneru. 
Následný odvoz do spalovny. 

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo 
obsahující nebezpečné 
látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné 

Ruční sběr a umístění do kontejneru. 
Následný odvoz na skládku 
nebezpečného odpadu. 

17 04 05  Železo a ocel Ruční sběr a umístění do kontejneru. 
Následný odvoz do sběrného dvoru na 
recyklaci. 

20 03 04 Kal ze septiků a žump Odvoz odpadu z chemických toalet 
najatou firmou.  

Tabulka 17 – Tabulka odpadů 
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10.1 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 

V této kapitole je popsán zkušební a kontrolní plán pro kontrolu provádění 

monolitických stropních konstrukcí, které se budou provádět v průběhu výstavby první 

etapy polikliniky v Lanškrounu. Na začátek jsou kontroly rozděleny do tří částí, jsou to 

kontroly vstupní, mezioperační a výstupní. U těchto kontrol jsou popsány jednotlivé 

činnosti, ze kterých se skládají. V příloze označené P.10.1 – Kontrolní a zkušební plán 

kvality pro provádění monolitických konstrukcí jsou zpracovány kontroly 

s odpovědnými osobami, které je vykonávají. 

10.1.1 VSTUPNÍ KONTROLA  

10.1.1.1 KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Provede se kontrola platnosti a celistvosti projektové dokumentace, výkres tvaru 

stropu a výkres výztuže. Kontrolu provede stavbyvedoucí, provádí se vizuálně. Pokud 

se objeví pochybnosti o počtu, popřípadě poloze výztuže bude neprodleně 

kontaktován statik a proběhne konzultace daného problému. Projektová dokumentace 

bude zpracována v souladu s platnými zákony a vyhláškami. Veškeré výkresy musí být 

opatřeny razítkem autorizované osoby. 

Provede se kontrola technických zpráv a technologických předpisů pro provádění dané 

činnosti. Při provádění daných prací se bude postupovat dle příslušných 

technologických postupů. 

10.1.1.2 KONTROLA DODANÉHO MATERIÁLU 

Každý materiál dodaný na stavbu se bude kontrolovat s dodacím 

listem, technologickým postupem a projektovou dokumentací. 

U čerstvé betonové směsi bude zkontrolováno, zda je v souladu s projektovou 

dokumentací. Dojde k ověření typu betonové směsi, pevnostní třídy, konzistence, vlivu 
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prostředí a čas zamísení směsi. Její konzistence se ověří za pomocí zkoušky sednutí 

kužele podle Abramse, která se bude provádět na staveništi. Proběhne tak, že zkušební 

forma se naplní betonem ve třech vrstvách, kdy každá forma bude zhutněná pomocí 

25 vpichů skrz celou vrstvu. Změří se pokles čerstvé směsi betonu vůči horní hraně 

zkušebního kužele, následně se výsledná hodnota porovná s normou. Ve stejnou dobu, 

kdy proběhne zkouška sednutí kužele se odeberou vzorky pro zjištění pevnosti betonu. 

Výztuž bude zkontrolována vizuálně, zda se není přítomna rez, zkontroluje se její délka 

a průměr, v případě pochyb se ověří měřením. Zkontroluje se také třída oceli, dodané 

množství. Budou zkontrolovány armokoše, u kterých se ověří množství, rozměry 

a rozmístění prutů. Maximální přijatelné odchylky pro rozmístění nosných prutů v koši 

je ± 30 mm a u rozdělovací výztuže je to ± 60 mm.  

U bednění proběhne kontrola počtu bednicích dílů, spojovacích prvků, drobného 

matriálu a množství odbedňovacího nátěru. U bednicích dílců bude zkontrolován jejich 

stav a to čistota, rovinnost a nezávadnost. U stojek i nosníků se musí ověřit, zda nejsou 

poškozeny, mají dostatečnou funkčnost a nosnost.  

10.1.1.3 KONTROLA PŘEDEŠLÝCH PRACÍ 

Před provedením stropní konstrukce nad daným podlažím se provede kontrola 

rovinnosti obvodových stěn, železobetonových ztužujících zdí a sloupů. Bude 

kontrolováno výškové osazení, svislost, vzhled a pevnost těchto konstrukcí. Tolerovaná 

odchylka pro svislost sloupů je maximálně ± 6 mm. Pro ostatní svislé konstrukce je 

tolerovaná odchylka svislosti v rámci jednoho podlaží ± 20 mm. U kontroly vzhledu 

bude zkontrolováno, zda je povrch celistvý, došlo-li ke vzniku prasklin či dutin. Pro 

kontrolu pevnosti konstrukce bude použito Schmidtovo kladívko.  
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10.1.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 

10.1.2.1 KONTROLA KLIMATICKÝCH PODMÍNEK 

Při průběhu práce ve výškách je maximální dovolená rychlost větru je 11 m/s. Při 

teplotách pod 5 °C budou přijata zimní opatření. Měření teploty bude probíhat 4x 

denně a hodnota bude zapsaná do stavebního deníku. Práce budou zastaveny, pokud 

bude déšť, námraza, sníh nebo viditelnost menší než 30 m.  

Při práci s využitím věžového jeřábu musí být kontrolována rychlost větru, při 

nepříznivém počasí se práce musí zastavit. Zastavení prací probíhá vždy na pokyn 

stavbyvedoucího a musí se pořídit zápis do stavebního deníku s odůvodněním. 

10.1.2.2 KONTROLA DODRŽOVÁNÍ BOZP 

Ve všech etapách bude kontrolováno dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a předpisy pro požární ochranu. Pracovníci podepíšou protokol 

o seznámení s těmito podmínkami. Pokud by pracovníci tyto zásady nedodržovali, 

bude jim udělena pokuta, podle stupně jejich přestupku. Pracovníci budou proškoleni 

neprodleně při vstupu na staveniště. Budou obeznámeni s požadovanými pomůckami 

osobních ochranných prostředků a pomůcek. Zároveň na stavbě bude probíhat 

namátková kontrola na přítomnost alkoholu v krvi. Kontrolu provádí stavbyvedoucí, 

výsledek je zaznamenán do stavebního deníku. Počet namátkou zkoušených 

pracovníků se odvíjí od počtu pracovníků na staveništi. 

Při pracích ve výškách je nutné pravidelně kontrolovat zásady BOZP pro tuto činnost. 

Provádí se kontrola umístění a zabezpečení žebříků, dále poloha, úplnost a správnost 

ochranného zábradlí. Navíc bude zkontrolováno správné vyznačení nebezpečného 

prostoru na hraně pádu. 

Všem pracovníkům budou zkontrolovány průkazy potřebné pro jejich práci ještě před 

začátkem vykonávání této práce. Jedná se například o vazačský, jeřábnický, či 

svářečský průkaz. 
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10.1.2.3 KONTROLA STROJŮ 

Stroje budou způsobilé pro plnění požadované práce, zároveň musí být pravidelně 

vizuálně kontrolovány a musí mít dostatečnou hladinu provozních kapalin. U věžového 

jeřábu proběhne jeho důkladná revize před začátkem jeho používání. Následně každý 

den bude u věžového jeřábu probíhat denní kontrola, a to vždy před začátkem prací 

o této kontrole bude pořízen záznam. Jednou týdně se tyto záznamy předají 

stavbyvedoucímu, který je zkontroluje. Kontrola autodomíchávače je vyžadována po 

jeho provozovateli.  

Menší stroje a zařízení, případně elektronická zařízení budou mít platné revize a musí 

být v dobrém technickém stavu.  

10.1.2.4 KONTROLA SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 

Kontrola skladovaných materiálu se provede při ukládání jednotlivých materiálů 

a následně bude denně docházet k vizuální kontrole. Materiál musí být skladován na 

podkladkách, paletách nebo být umístěn v bednách. Nesmí dojít ke styku materiálů se 

zeminou. Především u výztuže, u které by tím mohlo dojít ke zkorodování. Materiály, 

u kterých je vyžadována ochrana před stykem s vodou, jako je polystyren se budou 

chránit fólií, nebo se umístí do uzavřeného uzamykatelného skladu. V uzavřených 

uzamykatelných skladech se bude skladovat i drobný materiál, který bude je potřebný 

na stavbě.  

10.1.2.5 KONTROLA PROVEDENÍ BEDNĚNÍ 

Bednění pro stropní konstrukce bude provedeno tak, aby bylo zřízeno v souladu 

s technologickým postupem, podklady od výrobce a výkresovou dokumentací bednění. 

Nejdůležitější kontrolou u bednění jsou kontrola výšky bednění a maximální dovolené 

rozestupy stojek. Proběhne i kontrola rovinnosti bednění u které je dovolena odchylka 

± 5 mm na 2 m. Čela bednění budou mít stejnou výšku jako výsledná stropní deska. Než 

dojde k zahájení betonáže dojde ke kontrole těsnosti bednění. V případě zjištění 

netěsností se tyto netěsnosti vyplní pěnou, tak aby nedocházelo k protečení betonové 
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směsi. Prostupy u stropních konstrukcí musí být zajištěny ještě před započetím vázání 

výztuže. Jejich poloha bude pevně ukotvena, aby nedošlo k nechtěnému pohybu. Na 

okraji bednění s možností pádu bude umístěno zábradlí o výšce minimálně 1,1 m. Po 

nanesení odbedňovacího oleje bude zkontrolováno jeho celoplošného nanesení.  

10.1.2.6 KONTROLA VÁZÁNÍ VÝZTUŽE 

Vyvázání výztuže proběhne dle výkresů vyvázání výztuže. Budou používány distanční 

podložek tak, aby došlo k dodržování rozestupů mezi výztužemi. U stropních konstrukcí 

probíhá kontrola polohy výztuží po jednotlivých vrstvách. Pomocí metru budou 

změřeny jednotlivé rozestupy. Bude zkontrolován typ výztuže, průměr a délka 

jednotlivých prutů. Každý prutový prvek bude svázán pomocí vázacího drátu 

s ostatními prvky. Před zahájením betonáže dojde k důkladnému zkontrolování polohy 

výztuže, jejímu provázání a umístění na distančních podložkách. Tuto kontrolu provede 

stavbyvedoucí za přítomnosti vedoucího vazačské čety, budou pořízeny fotografie 

a zápis do stavebního deníku. 

10.1.2.7 KONTROLA PROVÁDĚNÍ BETONÁŽE 

V průběhu betonáže proběhne kontrola klimatických podmínek a kontrola materiálu, 

dle výše zmíněných podmínek. Bude probíhat vizuální kontrola používání vibrační lišty 

a ponorného vibrátoru. Vpichy musí být dostatečně hluboké tak, aby projely až na dno 

konstrukce a vzdáleny od sebe maximálně 350 mm. Při ukládání čerstvé betonové 

směsi je nutné, aby směs padala z maximální výšky 1,5 m.   

10.1.3 VÝSTUPNÍ KONTROLA  

10.1.3.1 KONTROLA VÝSLEDNÉ GEOMETRIE 

Na pokyn stavbyvedoucího dojde k odbednění konstrukce s následnou kontrolou 

rovinnosti výsledného povrchu z patřičných stran. Kontrola bude provedena 

stavbyvedoucí a probíhá s pomocí dvoumetrové latě a klínu.  Maximální dovolená 

odchylka je ± 5 mm na 2 m.  
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10.1.3.2 KONTROLA PEVNOSTI BETONU 

Vzorky odebrány na stavbě se pošlou do laboratoře, kde bude uvěřena jejich pevnost 

pomocí destruktivní metody. U této zkoušky bude proveden protokol, výsledná 

pevnost bude porovnána s dodacím listem a požadovanou pevností dle projektové 

dokumentace. Zkoušená krychle bude zkoušena po 28 dnech od odebrání daného 

vzorku a musí být porušena vyhovujícím způsobem. 

10.1.3.3 KONTROLA CELKOVÉHO VZHLEDU 

Bude zkontrolován vzhled horního a spodního líce konstrukce, kdy na povrchu nesmí 

být viditelná štěrková hnízda, výstupy či prohlubně a trhliny. Výskyt těchto poruch je 

známkou nedostatečného zhutnění betonu. Výstupní kontrola bude provedena 

stavbyvedoucím a technickým dozorem a bude proveden záznam do stavebního 

deníku. 

10.1.4 LEGISLATIVA 

BUDE DODRŽOVÁNA NÁSLEDUJÍCÍ LEGISLATIVA:  

• ČSN 01 3481, Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových 

konstrukcí 

• Vyhláška č. 405/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 

169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr 

• Zákon č. 47/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., 

o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 

zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony 
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• ČSN EN 1992-1-1, Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-

1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

• ČSN EN 206+A2, Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

• ČSN 73 0212-3, Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 

Část 3: Pozemní stavební objekty 

• ČSN EN 12504-2, Zkoušení betonu v konstrukcích – Část 2: Nedestruktivní 

zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem 

• ČSN EN 13670, Provádění betonových konstrukcí 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky 

• ČSN 33 1600 ED.2, Revize a kontroly elektrických spotřebičů během 

používání 

• ČSN 26 9010, Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček 

• ČSN 73 0042, Tlaky čerstvého betonu na svislé konstrukce bednění 

• ČSN EN 12350-1, Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků 

a zkušební zařízení 

• ČSN 73 0205, Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 

přesnosti 

• ČSN 73 0212-3, Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 

Část 3: Pozemní stavební objekty 

• ČSN EN 10080, Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – 

Všeobecně 
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11.1 ROZPOČET 

V této části je zpracován rozpočet pro hrubou stavbu stavebního objektu 

SO  001 poliklinika. Rozpočet je zpracován pro 1. etapu výstavby.   

Pro zpracování této kapitoly byl využit program BUILDpower S. Rozpočet se skládá 

z 12 oddílů a celkově obsahuje 101 položek. Jednotlivé položky obsahují i výkaz výměr. 

Následně byla vytvořena příloha s označením P.11.1. Rozpočet pro hrubou stavbu, kde 

je tento rozpočet přiložen. 
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12.1 POPIS STAVENIŠTĚ 

Staveniště se nachází v katastrálním území města Lanškroun v okolí další zástavby. Je 

ohraničené ulicemi Svatopluka Čecha, Strážní a Hradební. Oplocení bude neprůhledné 

mobilní s výškou minimálně 2 metry. Výplň tohoto oplocení je z trapézového plechu 

o tloušťce 2 mm.  

Na obrázku číslo 41 je vyznačena okolní zástavba pomocí žlutého zvýrazňovače. Jedná 

se o chráněné fasády okolních domů. 

Obrázek 41 – Okolní zástavba [1] 
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12.2 VSTUPNÍ PODKLADY  

Jako podklad pro výpočet hlukové zátěže jsem použila katastrální mapu v měřítku 

1:500. Tuto mapu jsem vložila do programu Hluk+ a následně vymodelovala okolí.   

V modelu bylo zohledněno použitý mobilního neprůhledného oplocení. 

Jsou uvažovaný hodnoty hluku pro vrtnou soupravu 112 dB, pro čerpadlo 80 dB, 

autodomíchávač 100 dB, vibrátor 69 dB, věžový jeřáb 98 dB a nákladní automobil 

96 dB. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Nařízení vlády o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací udává maximální možnou hladinu akustického 

limitu tato hodnota je pro den 65 dB. 

Obrázek 43 – Katastrální podklad [25] 

Obrázek 42 – Vymodelované okolí stavby [24] 
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12.3 VÝPOČET 

12.3.1  VARIANTA A 

V této variantě dochází k posouzení vrtné soupravy. Při vrtání pilot nebude docházet 

k souběžné práci více strojů. Uvažovaný hluk vrtné soupravy je 112 dB. Dle výsledku 

hodnot z programu Hluk+, který byl 64,5 dB tato kombinace vyhoví.  

Obrázek 45 – Varianta A [24] 

Obrázek 44 – Výsledek varianty A [24] 
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12.3.2 VARIANTA B 

Ve variantě B jde o posouzení souběžného provozu čerpadla, autodomíchávače 

a vibrátoru. Pro výpočet jsou uvažované hodnoty hluku pro čerpadlo 80 dB, 

autodomíchávač 100 dB a vibrátor 69 dB. Dle výsledku hodnot z programu Hluk+, který 

byl 52,7 dB tato kombinace vyhoví. 

 

 

 

Obrázek 47 – Varianta B [24] 

Obrázek 46 – Výsledek varianty B [24] 
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12.3.3 VARIANTA C 

Ve variantě C jde o posouzení souběžného provozu věžového jeřábu a nákladního 

automobilu. Pro výpočet jsou uvažované hodnoty hluku pro věžový jeřáb 98 dB 

a nákladní automobil 96 dB. Dle výsledku hodnot z programu Hluk+, který byl 50,5 dB 

tato kombinace vyhoví. 

 

 

 

Obrázek 49 – Výsledek varianty C [24] 

Obrázek 48 – Varianta C [24] 
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12.4 ZÁVĚR HLUKOVÉ STUDIE 

V rámci hlukové studie byly posouzeny tři varianty strojů nebo strojních sestav. 

Všechny výsledky byly menší, než požadovaných 65 dB, což znamená, že nebudou 

muset být přijata žádná opatření. Zároveň bylo uvažováno s danými parametry, jako 

jsou hladiny hluku jednotlivých strojů a neprůhledného mobilního oplocení. Pokud by 

došlo ke změně a výměně některých vstupních podkladů, muselo by dojít 

k přepracování hlukové studie. Pokud by pak následně byla překročena hladina 65 dB, 

muselo by dojít k rozvolnění nasazení pracovních strojů, což by vedlo k úpravě 

harmonogramu a prodloužení výstavby. 
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Výsledkem diplomové práce, kterou jsem zpracovala je návrh realizace objektu 

SO 001 poliklinika v první etapě výstavby. Při zpracovávání jsem využila počítačové 

programy od Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Project pro zpracování 

harmonogramu, Archicad a AutoCad pro zpracování výkresů, BUILDpowerS pro 

zpracování položkového rozpočtu a program Hluk + pro zpracování hlukové studie. 

Při práci na tomto projektu jsem se zlepšila, nebo naučila používat výše zmíněné 

programy. Využila jsem nabyté vědomosti, které jsem získala během studia 

bakalářského i magisterského. Navíc mě tato diplomová práce tlačila do hledání 

nových možností, způsobů a nutila mě kreativně přemýšlet. Jsem přesvědčená, že 

vědomosti a zkušenosti získané v rámci celého studia mi budou ku prospěchu nejen 

v profesním životě.   
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