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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na analýzu zpracovaných generelů rekultivací od jeho 

vzniku na Sokolovsku (1959) až po současné plány rekultivací (2010) v oblasti 

jezera Medard, které jsou v současnosti prováděny v jednotlivých etapách v okolí 

zbytkové jámy lomu Medard – Libík na Sokolovsku, kde v rámci hydrické 

rekultivace od roku 2008 probíhá jeho zatopení. Řešené území se nachází mezi  

7 dotčenými obcemi. Analýzou byla zjištěna vzájemná koordinace aktuálních 

zvláštních režimů plánů sanací a rekultivací pro lokalitu Medard - Libík  

se současnými územními plány všech dotčených obcí. Ukončením práce byla diskuse 

s jednotlivými zástupci obcí, kteří se vyjádřili o zamýšlených cílích využití okolí 

jezera Medard.  

Klíčová slova: těžba, generely, obnova krajiny, územní plány, obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The thesis is focused on the analysis of processed reclamation master 

plans since its inception in Sokolov (1959) to current reclamation plans 

(2010) in Lake Medard, which are currently implemented in the various 

periods in the vicinity of the quarry pit residual Medard - Libík Sokolov, 

which has been flooded since 2008. Studied area is located among  

7 affected villages. By the analysis was found a reciprocal coordination of 

current special arrangements remediation and reclamation plans for the 

lokality Medard - Libík the currentterritorial plans of all affected 

villages. The end of the work was the debate with representatives of 

various villages, who expressed about the intended use of targets around 

Lake Medard. 

 

Key words: extraction, recultivation of landscape, development plan, villages 
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1. Úvod 

Těžba nerostných surovin se řadí do primárního sektoru, přičemž využití nerostného 

bohatství je nedílnou součástí v rozvoji národního hospodářství.  

Na jedné straně zanikají negativními externalitami spojené se zábory území, těžbou  

a zpracováním uhlí původní osady, vesnice a v některých případech bohužel i města, 

dochází ke snížení produkce dřeva, znečišťování ovzduší, povrchových  

a podzemních vod, v okolí těžby dochází ke zvýšené vibraci hluku, k zániku rostlin  

a živočichů. 

Na druhé straně je však toto nerostné bohatství důležitým zdrojem růstu ekonomiky 

v podobě nezbytné suroviny pro průmysl a energetiku a pracovních příležitostí 

v dotčených oblastech. Vznikají nové krajinné útvary s pozměněným reliéfem  

a s jiným utvářením krajinných složek a s možností vytváření nových vazeb 

v ekologické, ekonomické a sociální sféře.  

V počátcích hornického dolování na Sokolovsku mohl těžit uhlí každý vlastník 

pozemku, uhlí bylo objeveno na pozemcích většinou náhodou, a to při hloubení 

studen či kopání základů jako strategickou surovinu ve vlastním státu. Teprve 

horním dekretem z 16. března 1793 bylo uhlí pojato pod horní regál. Horní regál 

zabraňoval svévolnému dolování nerostných ložisek, zároveň také umožňoval  

v případě potřeby provádět těžbu bez souhlasu majitele daného pozemku 

v Sokolovské pánvi (BERAN 1999).  

Rozvoj dobývání uhlí nastal díky stavbě železnice z Prahy přes Chomutov do Chebu, 

takzvané Buštěhradské dráhy (Jiskra 2001). Kolem roku 1910 byla v revíru nasazena 

první parní lopatová a korečková rypadla a také zakladače. Modernizace umožnila 

výrazně zvýšit těžby. Zájem o vytěžené uhlí se stále zvyšoval, v poválečném období 

se vytěžilo kolem miliónů tun uhlí, dnes je to již 1 miliarda tun uhlí od počátku 

dobývání v sokolovské pánvi.  

Po vytěžení nerostného bohatství, které nám naše úrodná zem nabízí, nastupuje 

tvorba nové krajiny, která vzniká s nástupem sanací, rekultivací a revitalizací,  

kdy byl v 60. letech minulého století ve spolupráci báňských, zemědělských  

a lesnických odborníků vypracován Generel rekultivací, který byl v době svého 

vzniku světovou špičkou (generel rekultivací 1959). 
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O úspěchu a míře efektivnosti rekultivace rozhoduje mnoho faktorů.  

Jsou to především přírodně ekologické podmínky, důlně technologický proces, 

způsob a intenzita provedení rekultivace a v neposlední řadě i způsob dalšího užívání 

a obhospodařování zrekultivovaných pozemků a území (ŠTÝS 1981). 

Plochy po rekultivaci využívají lidé např. ke sportu, volnočasovým aktivitám,  

ale i odpočinku, záleží však na tom, za jakým účelem je rekultivovaná krajina 

upravena. Pokud budou mít lidé společný zájem o udržení a rozvoj nové krajiny,  

tak se nemusíme obávat o naši budoucí generaci.  
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2. Cíle bakalářské práce 

Cílem bakalářské práce je zmapovat způsob přípravy plánů rekultivace důlního díla 

Medard od vzniku prvního generelu rekultivací až po současnost v interakci  

se současným územním plánováním jednotlivých dotčených obcí po ukončené těžbě. 

Podkladem pro zpracování této práce bylo studium literatury a dostupných generelů 

společně se současnými územními plány měst a obcí, které se svým katastrálním 

územím této lokality Medard dotýkají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

3. Metodika 

Prvním krokem ke zpracování bakalářské práce bylo získání co nejvíce informací 

k tématu týkající se příprav plánů rekultivací zbytkové jámy Medard – Libík  

na Sokolovsku od vzniku prvního generelu roku 1959. Postupně jsem svoji práci 

směřovala dalšími pokračujícími generely rekultivací pro jednotlivá období  

až po současnost. Plány rekultivací jsou v práci rozpracovány do čtyř období,  

ve kterých jsou analyzovány jednotlivé generely jednak v grafech, jednak textem,  

až po konečnou analýzu do roku 2010 samotného zatápění budoucího jezera Medard  

(2008 - 2013). 

Pokračováním mé práce bylo dospět k závěru v koordinaci jednotlivých plánů 

rekultivací v souladu se současnými územními plány dotčených měst a obcí  

dle platných právních předpisů.  

V rámci zpracování této práce byly provedeny rozhovory s místními zástupci obcí  

na téma jezero Medard a jeho budoucí potenciál.  

Údaje pro vypracování mi byly poskytnuty z následujících organizací: 

- Archiv společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., kde se mi věnoval pan 

Beran 

- společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s., kde se mi věnoval pan Hrazdíra 

- Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích 

- Městský úřad v Sokolově – odbor stavební a územního plánování, kde se mi 

věnovala Ing. Šviráková 

- Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje – Výstava 

s tématem „ Hornictví na Sokolovsku“ září 2011 

- Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí, kde se mi věnovala 

Ing. Hana Hrajnohová Gillarová, odbor územního plánování Ing. Burešová,  

Ing. Zukal 

- jednotlivé zástupce dotčených obecních úřadů – Bukovany, Citice, Habartov, 

Chlum Svaté Máří, Lomnice, město Sokolov, městys Svatava. 
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4. Literární rešerše 
 

4.1 Vymezení hlavních pojmů  

 

Těžba uhlí hlubinná – výhodou hlubinné těžby je možnost minimalizace 

negativních dopadů na zemědělství a lesnictví. Příkladem jsou šachty, štoly  

a komory. Podmínkou hlubinné těžby (HT) je, aby se uhelné sloje nacházely  

v minimální hloubce 50 až 150 m pod povrchem. Nevýhodou HT je nižší efektivita 

těžby, vyšší finanční náklady na těžbu, snížená stabilita – v období živelných 

katastrof (intenzivní deště, povodně, záplavy, apod.) (MZP 2012). 

Těžba uhlí povrchová - povrchová těžba ovlivňuje všechny složky a funkce krajiny. 

Krajina započetím těžby ztrácí logiku relativně plynulého vývoje, dochází k likvidaci 

některých ekosystémů, k nevratným změnám reliéfu, ke změně  ekologických vazeb, 

ke snížení biodiverzity (PECHAROVÁ, HEJNÝ, 1998). Někteří autoři označují 

těžební krajiny jako krajiny se ztrátou paměti. (PECHAROVÁ, HEZINA 2000, 

LIPSKÝ 2002, TRPÁK, TRPÁKOVÁ 2002). 

Výsypka = odval = kypa – výsypky vznikly na původní zemědělsky a lesnicky 

využívané půdě a dnes jsou tyto plochy po skončeném sypání možnou lokalitou  

pro opětovný vznik zemědělské nebo lesnické plochy (ŠTÝS 1997). 

Výsypka vnější – se nachází v blízkém okolí těžby.  

Výsypka vnitřní – je to místo, prostor uvnitř lomu, který je již vytěžen. 

Zbytková jáma – vzniká po ukončení těžby, bývá obvykle zatopena vodou. 

Odkaliště – vedlejším produktem úpravy uhlí jsou uhelné kaly, které se ukládají 

v sedimentačních nádobách nazývaných odkaliště. 

Těžební fronta – je svislá stěna nebo několik stupňovitě uspořádaných 

horizontálních vrstev tvaru ústupů tzv. řezů, které jsou místem rovnoběžného ústupu 

svahu při vlastním procesu těžby suroviny (GEOGRAPHY 2012). 

Revitalizace krajiny – obnova krajiny  

Revitalizované plochy by měly plnit funkci jak ekologickou, tak sociálně 

ekonomickou, krajinně estetickou a také sportovně rekreační.  
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Rekultivace/revitalizace – navrácení krajině původní úrodnosti/navrácení krajině 

původní funkčnosti. Dalo by se říci, že rekultivace je větší nebo-li rozsáhlejší 

uvedení narušené krajiny do původního stavu nežli revitalizace. 

Sanace – za sanaci považujeme dle §31 odst. 5 č. 44/1988 Sb. horního zákona 

odstranění škod na krajině komplexní úpravou důlní činností narušeného území  

a územních struktur. 

Rekultivace - slovo rekultivace vychází z latinského jazyka, znamená vrátit  

a obnovit krajině její úrodnost (VOLNÝ 1985). 

(ŠTÝS 1981) zdůrazňuje, že základním smyslem rekultivace je tvorba krajiny,  

která by se člověku stala opět ekologicky vyváženým, ekonomicky potenciálním, 

hygienicky vhodným, esteticky působivým a rekreačně hodnotným životním 

prostředím. 

Přímá rekultivace  

a) znamená zemědělskou rekultivaci bez překryvu ornice  

b) je to způsob zakládání lesních porostů, při kterém lze použít tradičních způsobů 

zalesňování, uplatňuje se na výsypkových stanovištích jen v omezené míře  

a předpokládá půdní materiály s vysokou produkční schopností. 

Nepřímá rekultivace 

a) znamená zemědělská rekultivaci s převrstvením ornice 

b) je metoda zakládání lesních porostů z vyvážené druhové skladby,  

avšak až po předchozí biologické přípravě výsypkových zemin (pěstováním 

přípravných zemin) (DIRNER 1997). 

Dělení rekultivace podle fází: 

Technická rekultivace  -  cílem této rekultivace je vymodelování nového terénu 

pomocí těžké techniky. 

Biologická rekultivace – po vytvoření terénu nastupuje biotechnická etapa,  

která má za úkol oživit nové území. Tato fáze zahrnuje úpravu fyzikálních  

a chemických vlastností půd (DIRNER 1997). 
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Dělení rekultivace podle využití ploch:  

Lesnická rekultivace je realizována převážně na svazích a skládá se z 5letého 

biologického cyklu tj. vlastní výsadba, ožínání, okopání sazenic, vylepšování  

a ochrana proti okusu zvěří. 

Zemědělská rekultivace se provádí buď s použitím ornice sejmuté při záborech 

půdy ve vrstvě cca 35 cm, anebo bez ornice, rovnou na cypřišových jílech. 

Hydrická rekultivace - biologické oživení tekoucích nebo stojatých vod  

na rekultivovaných plochách (zřizování vodních toků, zřizování vodních ploch – 

zavodnění zbytkových lomových jam) (ŠTÝS 1981).  

Ostatní - tvorba parků, sadovnických úprav, příměstské zeleně, začlenění 

rekreačních a sportovních ploch do krajiny. Všechny tyto prvky mají značný význam 

zejména z pohledu tvorby lokálních biokoridorů a biocenter (obr. č. 1). 

 

Obr. č. 1: Hierarchie dělení rekultivací podle typu využití ploch (Neckářová 2012) 
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4.2 Legislativní rámec na plochách určených k rekultivaci 

 

Konečnou fází dolové činnosti je nástup sanací a rekultivací v postižených územích.  

Na počátku padesátých let začaly být zřizovány zemědělské závody, které měly za úkol 

rekultivovat krajinu. V roce 1957 vešel v platnost zákon č. 41/1957 Sb. a později horní 

zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, platného dodnes  

ve znění pozdějších předpisů, kdy byly všeobecně rekultivace tímto zákonem ošetřeny. 

V 70. letech 20. století platná legislativa nestanovila universální povinnost 

rekultivovat devastovanou krajinu, ale stanovila povinnost dohody  

se zainteresovanými orgány na rozsahu a kvalitě rekultivace na pozemcích 

zemědělského a lesnického půdního fondu. V příslušných zákonech (§ 9 zákona  

č. 124/1976 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu a § 6 zákona č. 61/1977 

Sb., o lesích), byla organizacím oprávněným k těžbě uložena povinnost navrhnout  

a zdůvodnit nejvýhodnější řešení rekultivace již při stanovení dobývacích prostorů. 

K navrženému řešení musela získat souhlas příslušných zemědělských nebo 

lesnických orgánů. 

V současné době proces provádění rekultivací prochází v souladu s množstvím 

zákonných předpisů. Především zákonem ČSFR č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, 

zákonem č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, prováděcí 

vyhláška k tomuto zákonu č. 13/1994 Sb., zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích, další 

legislativní rámec týkající se rekultivací je zákon č.254/2001 Sb. vodní zákon, dalším 

důležitým zákonem je č. 244/1992 Sb. o hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA)  

a zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. 

Z uvedené legislativy včetně vyhlášek, je zřejmé, že pojem sanace a rekultivace 

je obsáhlý a zasahuje do mnoha oblastí, které se bezprostředně týkají životního 

prostředí. 

 

4.3 Zvláštní právní předpis a strategie rozvoje území 

 

Územní plánování je soustavná činnost orgánu územního plánování, řeší funkční 

využití území, stanoví zásady a koordinuje výstavbu a činnosti ovlivňující rozvoj 

území věcně a časově. 
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Územní plánování má za cíl vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, 

dodržuje podmínky nezbytné pro vytvoření příznivého životního prostředí, 

hospodářský rozvoj území a kvalitní život obyvatel. Uspokojuje potřeby současné 

generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích (HALASOVÁ, 

ŠILAROVÁ 2007). 

Úkolem územního plánování (ÚP) je posuzovat a stanovit podmínky pro provedení 

změn v území, jejich uspořádání a umístění staveb. Prověřuje a posuzuje potřebu 

změn území a veřejný zájem na jejich provedení, přínosy, problémy i rizika  

na veřejné zdraví i životní prostředí. Zajišťuje ochranu území před negativními vlivy 

podle zvláštních právních předpisů. Vytváří podmínky pro rozvoj infrastruktury  

a bydlení. Určuje nutné asanační, rekultivační a rekonstrukční zásady do území. 

Důležitou součástí ÚP jsou územně plánovací podklady tvořící územně analytické 

podklady, které vyhodnocují stav a vývoj území a územní studie, které slouží jako 

podklad zpracování územně plánovací dokumentace. Provázanost těchto podkladů  

je důležitá ve spojitosti s plány sanací a rekultivací, které v době, kdy probíhala 

těžba, procházela přes platnost mnoha zákonů, je však zřejmé, že cíl - udržitelný 

zdroj území - byl však od počátku jednoznačný (zákon č. 183/2006 Sb. o územním 

plánování a stavebním řádu v platném znění). 

 

4.4 Vztah sanací a rekultivací s územním plánováním  

 

Souhrnné plány sanací a rekultivací území dotčeného vlivem dobývání výhradního 

ložiska jsou jako součást dokumentace plánu otvírky, přípravy a dobývání (POPD) 

koncepčním materiálem. Akceptují územně plánovací dokumentaci a jejich soulad, 

spolu se stanovisky dotčených orgánů státní správy, samosprávy, regionálního 

odboru životního prostředí a odboru územního plánování. Stanoviska jsou závaznou 

podmínkou pro povolení hornické činnosti. Souhrnné plány sanací a rekultivací, 

plány rekultivací, včetně dokumentace rekultivací, jsou trvale v interakci s územně 

plánovací dokumentací. 

Při vypracovávání projektové dokumentace musí být brán zřetel na budoucí využití 

území po ukončení hornické činnosti. Konkrétní požadavky na začlenění pozemků, 

uvolněných těžbou do krajiny podle ČBÚ 104/1988 Sb., by tedy měly být známy a měly 
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by vycházet ze schválených územních plánů dle zákona č. 183/2006 Sb.o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. 

Obě tyto činnosti, jak vyplývá i ze zákonných úprav, by měly postupovat v součinnosti. 

Důležité je zajistit vzájemnou spolupráci se všemi zájmovými skupinami, kterých  

se změny funkčních vymezení a začlenění ploch týká, což jsou např. vlastníci pozemků, 

vlastníci okolních pozemků a podnikatelé. 

Spolupráci jednotlivých subjektů je snahou zjistit v této práci. 

 

 

5. Případová studie lokalita jezera Medard na Sokolovsku 
      

 

Obr. č. 2: Karlovarský kraj, okres Sokolov – jezero Medard 

 

 

5.1 Jezero Medard   

 

Zájmové území leží v západní části Sokolovské hnědouhelné pánve, západně  

od města Sokolov, v nejvýznamnější urbanizační ose Karlovarského kraje (obr. č. 2) 

ležící podél řeky Ohře. Řešené území má protáhlý tvar ve směru západ – východ 

o délce cca 8 km a šířce cca 4km. Lokalita zasahuje do sedmi měst a obcí,  

a to Sokolova, Svatavy, Habartova, Chlumu Sv. Máří, Bukovan, Citic a okrajově  

též Lomnice. Jezero se nachází na severní straně tzv. „lázeňského trojúhelníku“, 

významného regionu cestovního ruchu, a na jižním okraji regionu Krušných Hor.  
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Umělé jezero Medard bude svou zatopenou plochou 485,5 ha a hladinou na kótě  

400 m. n. m. (obr. č. 3) doposud největším jezerem v západočeském regionu.   

V současné době probíhá jeho napouštění z řeky Ohře ve zbytkové jámě po těžbě 

hnědého uhlí. Samotné napouštění jezera začalo v roce 2008 a plánovaný konec 

 je do roku 2013. 

 

 

 

 

 Obr. č. 3: Celkový pohled na budoucí jezero Medard (Neckářová 2012) 

 

 

 

5.2 Sokolovská pánev a její širší vztahy  

 

Sokolovská hnědouhelná pánev leží v jihozápadním křídle podkrušnohorské 

příkopové propadliny při řece Ohři, ohraničená Krušnými horami, Doupovskými 

vrchy slavkovským lesem (obr. č. 4). Na jihozápadě sousedí s chebskou pánví,  

od které je oddělena hřbetem krystalických břidlic a na severovýchodě sousedí  

se Severočeskou pánví, od níž je oddělena stratovulkánem Doupovských hor. 
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S historií a složením obyvatelstva po odsunu německých obyvatel z poválečného 

Sokolovska do sousedního Německa se v 50. letech 20. století stav obyvatelstva 

snížil cca o 40 tisíc lidí. Do oblasti Sokolovska přicházeli noví čeští a slovenští 

osadníci, mezi nimiž byli převážně horníci a dělníci se základním vzděláním.  

Z východních oblastí Slovenska byly do Sokolovského revíru víceméně nuceně 

přesunuty tisíce romských obyvatel. Objevilo se též mnoho dobrodruhů a zlatokopů, 

kteří neměli o rozvoj a stabilizaci kraje žádný zájem. Naopak lidí s vyšším 

vzděláním, jako jsou právníci, lékaři či učitelé byl v těchto oblastech nedostatek.  

Od základu se tak změnila struktura obyvatelstva, a to nejen co se týče národností  

a vzdělání. Většina nových obyvatel neměla ke zdejší krajině a místům žádný vztah, 

což se nutně muselo odrazit na vzhledu a charakteru této oblasti. Do tváře 

Sokolovska zde značně zasáhlo také zřizování vojenských pohraničních pásem 

a vojenského výcvikového prostoru Slavkovský les. Obyvatelstvo  

bylo ze zakázaných pásem vystěhováno a v okolí Sokolova byl život omezen.  

V důsledku toho bylo opuštěno mnoho obcí a samot, lidé odcházeli do vnitrozemí  

za lepšími podmínkami. Okres Sokolov v těchto letech prošel razantní hospodářskou 

změnou, jednostranně byl upřednostněn těžký (důlní, hutní, strojírenský….) průmysl. 

Další desítky obcí na Sokolovsku zanikly z důvodu rozsáhlé těžby hnědého uhlí: 

(obr. č. 3) Albertov, Čistá, Dolní Rozmyšl, Dvory, Horní Rychnov, Jehličná, Kytlice, 

Lesík, Lipnice, Lísková, Lvov, Pochlovice, Smolnice, Stará Chodovská, Tisová, 

Vítkov. Tehdejší obec Bukovany musela zcela ustoupit těžbě, byla však postavena  

od základů obec nová pod stejným názvem, taktéž město Habartov, ale jen z části, 

výstavba nových domů směřovala na sever (PROKOP 2008). 

 



 

21 
 

 

Obr. č. 4: Sokolov a okolí v r. 1917, barevná pohlednice, zdroj: http://kostelnibriza.cz 

 

Do historie Sokolovska jsou také zapsána největší důlní díla v České Republice. 

V Sokolovské hnědouhelné pánvi k nim patřil rozsáhlý povrchový lom Libík 

(1872 - 2000) a lom MEDARD (1918 - 2000), spojením lomů se spojil i název 

Medard – Libík. Lom se nachází na severní hranici západní části sokolovské 

uhelné pánve. Základním prostorem pro dobývání bylo území mezi Sokolovem, 

Citicemi, Bukovany, Habartovem a Svatavou o celkové výměře 1 183,00 hektarů. 

K  těmto lomům v minulosti náleželi také bývalé hlubinné doly. Jednalo se o důl 

Anežka v Lískové (1886 – 1958 ), Felicián v Bukovanech (1898 – 1954 ), Fischer 

v Citicích (1830 – 1958 ), Bedřich v Čisté (1936 – 1947 ) a Rudolf v Habartově 

(1887 – 1954) ( Jiskra 1997). 

 

 

 

 

 

 

http://kostelnibriza.cz/
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5.2.1 Generely rekultivací od roku 1959 – 1975 v lomu Medard – Libík 

 

První generel řešil rekultivaci konkrétními návrhy. Až do roku 1965 v ročních 

obdobích, po roce 1965 v obdobích pětiletých. Jednotlivé rekultivační návrhy byly 

odsouhlaseny s příslušnými ONV se zaměřením tak, aby vyhovovaly místním 

podmínkám i požadavkům. Návrhy byly řešeny s ohledem na blízké okolí lázní 

Karlovy Vary. V první etapě do roku 1975 (obr. č. 5 a 6) generelu rekultivací  

se území MEDARD – LIBÍK konkrétně neřeší, protože je těžba uhlí v této lokalitě  

na vrcholu.  

V roce 1959 – 1975 se v generelech uvádělo, že bude rozsah devastací po těžbě uhlí 

pro celé Sokolovsko celkem 2867 ha. Po roce 1975 se tato plocha bude zvětšovat. 

Bez konkrétního rozdělení rekultivací na lom Medard.  

 

414363

41

Návrhy rekultivací v oblasti 

Sokolovska v letech 1965 v ha

zemědělská 

lesnická

ostatní 

 

893780

47

Návrhy rekultivací v oblasti 

Sokolovska do roku 1975 v ha

zemědělská 

lesnická

ostatní

 

   Obr. č. 5: Generel rekultivace z roku 1959      Obr. č. 6: Generel rekultivace z roku 1959 

 

Rekultivace se dosud prováděly pouze po devastacích těžby uhlí. S rekultivačními 

pracemi v sokolovsko – chebském revíru se započalo až v roce 1955. Ze starších 

pramenů bylo možno zjistit, že bývalá společnost „Britania“ prováděla rekultivaci 

devastovaných pozemků výlučně zalesněním, a to jen v malém měřítku. Zbytek 

rekultivací tvořila lesnická rekultivace.  Doposud byly rekultivovány znehodnocené 

plochy devastované hlubinnou těžbou. Nebyla prováděna rozsáhlejší odvodnění  

nebo návoz kulturní půdní vrstvy. 

Obrat v rekultivačních pracech nastal po roce 1955, kdy příkazem Ministerstva paliv 

a energetiky č. 181/55 bylo zřízeno rekultivační oddělení při národním podniku 

Statky a lesy Královské Poříčí. Byla prováděna rekultivace zemědělská a lesnická.  
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Pro vyhodnocení provedených rekultivací v první etapě těžby v roce 1955 – 1958 

bylo 205, 5 ha plochy devastované těžbou, což je 8,1 %. Z toho zemědělství bylo 

vráceno 157,5 ha, což je 76,6 % rekultivované půdy. Náklady na rekultivační práce 

byly značně vysoké. Podle výhledu těžby se však tehdy ukázalo, že část rekultivací 

byla provedena v oblastech, které budou výhledově znovu zasaženy těžbou. Jednalo 

se o 119,5 ha, tj. 58,2% provedených rekultivací. Vliv na tuto skutečnost mělo 

především to, že nebyl dosud na základě těžby zpracováván generel rekultivací. 

Tehdy vyvstala otázka efektivnosti těchto rekultivací. 

V územní koncepci sledoval návrh do roku 1975 jednak předpoklady pro vybudování 

zeleného ochranného pásu mezi územím uhelné těžby a prostorem Karlových Varů, 

jednak snahy přispět k zlepšení celkového prostředí v hlavních centrech osídlení 

(Sokolov, Horní Slavkov, Chodov, Nová Role). 

Původní generel rekultivace z roku 1959 ztratil po čase opodstatnění v důsledku 

změn původní koncepce i výše těžeb. Byl nahrazován krátkodobými  

i dlouhodobějšími plány a studiemi, které byly předkládány lidosprávním orgánům 

k projednání a schválení (HDBS 1959). 

 

5.2.2 Generely rekultivací od roku 1975 – 1990 v lomu Medard – Libík 

 

Druhý navazující generel pro období 1975 – 1985 řešil průběh částečné lesnické 

rekultivace lomu Libík v roce 1967 o velikosti 3,47 ha. V generelu rekultivací se pro 

toto období uvádělo, že další rekultivace lomu Libík proběhne v roce 1976  

a ozelenění severních svahů lomu Libík proběhne v roce 1978 a 1979. Část 

zemědělské rekultivace lomu Medard proběhla roku 1971 o velikosti 4,35 ha  

a lesnická rekultivace o velikosti 16,2 ha, celkem 20,55 ha (obr. č. 7 a 8). 

Rekultivace vnější výsypky lomu Medard v generelu plánována pro rok 1975 – 1985, 

uvedena na rok 1978.  

V těchto letech měla pevná paliva, vzhledem ke složitosti situace v zajišťování 

palivo-energetické bilance našeho komunistického státu, zcela mimořádný význam. 

Zvýšenými úkoly v těžbě dochází k otvírkám zbytkových lokalit, tím se prodlužují 

plánované termíny ukončení výsypek. Z těchto důvodů požádalo generální ředitelství 

koncernu Hnědouhelných dolů a briketáren v Sokolově upřesnění stávajícího 

generelu rekultivace (Báňské projekty Teplice, středisko Ostrov nad Ohří, 1974).   
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Obr. č 7: Generel rekultivace z roku 1974                   Obr. č 8: Generel rekultivace z roku 1974 

 

Třetí generel pro období 1980 - 1990  (obr. č. 9) se zaměřil na zahlazení stop 

současné důlní činnosti pro celou oblast Sokolovska, a to zejména v období  

1986 – 1990, neboť vzhledem k některým změněným podmínkám těžby, by nemohly 

být dříve uvolněny plochy. Do rekultivačního návrhu byly zařazeny skluzy po staré 

hlubinné důlní činnosti, které nemohly být realizovány již v minulém období. 

Hlavním důvodem bylo to, že nebylo dořešeno předávání těchto rekultivovaných 

zemědělských pozemků, zejména investičních objektů Státního statku Karlovy Vary 

o. p. Velká část v minulosti devastovaných ploch byla již rekultivována.  

Tento generel uváděl ucelený přehled ukončených rekultivací, navrhovaných 

rekultivací a zábory pozemků pro období 1980 – 1990 (Báňské projekty Teplice, 

středisko Ostrov nad Ohří, 1979). 

 

 

Obr. č. 9: Generel rekultivace z roku 1979 
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5.2.3 Generely rekultivací od roku 1990 – 2000 v lomu Medard – Libík 

 

Čtvrtý generel (obr. č. 10 a 11) řešil rekultivaci nejen v oblasti lomů Libík – 

Medard, ale také další přilehlé prostory výsypek Gustav – Dvory v jižním okraji, 

Čistá a Radvanov v severním okraji. Ve východním okraji byly spojené hranice obcí 

Svatava a v západním okraji hranicí s městem Habartov.  

V generelu se psalo, že prostor obou lomů byl řešený jako celek. Dominantou  

by měla být vodní nádrž ve zbytkové jámě ve východním kraji u Svatavy o rozsahu 

167,00 ha napájené Radvanovským potokem a vodou z řeky Svatavy. Předpokládalo 

se víceúčelové využití nádrže (např. rybářství, zlepšení mikroklima, vodní sporty, 

požární voda). Modulace zbývajícího prostoru vnitřních výsypek byla v generelu 

navržena tak, že budou vytvořena 2 údolí v severozápadní části s vyvýšeným 

kopcem. Okraje by pak měly navazovat na stávající rostlý terén  

a výsypky. Rekultivované plochy byly navrženy k využití pro zemědělské a lesnické 

účely. V rámci vytvoření nového biocentra se uvažovalo vytvořit v údolích malá 

zamokřená území, která budou základem pro budoucí zoologický a biologický život 

(Hydroprojekt a.s., Praha 4, 1993). 
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                                                      Obr. č. 10: Generel rekultivací z roku 1993 
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Obr. č. 11: Generel rekultivací z roku 1993 

 

 

Pátý generel s názvem Program sanací a rekultivací pro léta  

1996 – 2000 jsem se dočetla, že Obvodní báňský úřad vydal dne 10. 6. 1996 

povolení hornické činnosti v lomu Medard – Libík, kdy se povolila otvírka, příprava 

a dobývání hnědého uhlí v dobývacím prostoru Svatava, Habartov a Bukovany. 

Hornická činnost byla prováděna v hranicích již provedené skrývky, bez nového 

záboru pozemků. Předpoklad vyuhlení lomu Medard – Libík byl v roce 2000. 

V programu sanací a rekultivací se pro toto období uvádělo, že u lomu Medard  

je rozpracovaná rekultivace vnitřní výsypky Medard 415 Kluč a v roce 1999 bude 

zahájena rekultivace Medard – Libík severní část – I. etapa – plocha má výměru 

93,00 ha a budou na ní prováděny lesnické a zemědělské rekultivace. 

Dále se psalo, že v roce 1995 byl zpracován „Technický projekt likvidace lomu 

Medard – Libík “, který byl postupně upřesňován dalšími technickými projekty. 

V roce 2001 byl zpracován „Plán likvidace lomu Medard – Libík“ povolený 

rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Sokolově ze dne 30.10.2001. Na základě 

tohoto plánu likvidace, jak bylo uloženo těžařské organizaci dle § 31, odst. 5 zákona 

č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) v platném 

znění, bude provedena v lokalitě celého lomu o rozloze 1 183 ha vodní plocha  

na kótu 401 m n. m. o rozloze cca 501,4 ha a zbylá plocha v lokalitě, tj. cca 681,6 ha, 

je určena převážně pro lesnickou rekultivaci. Z tohoto důvodu je navržena realizace 

Rekultivace Medard – Libík – IV. etapa převážně lesnickou rekultivací. 

Pro toto období byla v plánu likvidace lomu, kdy Ministerstvo životního prostředí, 

které obdrželo dokumentace týkajících se zájmového území lomu Medard – Libík  
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o hodnocení vlivů na životní prostředí, vyjádření dotčených obcí, dotčených orgánů 

státní správy a veřejnosti, doplňujících informací, zpracovaného posudku a výsledků 

jeho veřejného projednání a vydalo podle § 11 zákona ČNR č. 244/1992 Sb. 

o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., z hlediska 

hodnocení vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí souhlasné stanovisko  

k „Plánu likvidace lomu Medard – Libík“ (AGROLESPROJEKT Teplice spol.  

s.r.o., 1996). 

Šestý generel s názvem Aktualizace programu sanací a rekultivací pro rok  

1998 - 2000 se předpokládalo, že Lom Medard – Libík bude vyuhlen 

v předpokládaném termínu, a to v roce 2000. Aktualizovaný program sanací 

a rekultivací uváděl, že zbytkové plochy lomu a vnějších výsypek budou 

rekultivovány až v rámci likvidace lomu Medard – Libík. 

V programu sanací a rekultivací pro období 1991 – 2008 byly navrženy tyto plochy 

k rekultivaci. 

Rekultivace rozpracované v prostoru Medard – Libík v roce 1997 v ha  

byly naplánované celkem na 172,33 ha, z čehož 47,39 ha zemědělské, 118, 64 ha 

lesnické, 6,30 ha vodní rekultivace (AGROLESPROJEKT Teplice spol. s.r.o., 1997). 

 

5.2.4 Generely rekultivací s názvem Zvláštní režim plán sanací a rekultivací  

pro období po ukončené těžbě 2001 - 2010  Medard – Libík 

 

V těchto obdobích 2001 - 2010 byly plány rekultivací z důvodu věcných změn často 

aktualizovány, z důvodu vývoje báňského provozu i územního plánování,  

ale i v požadavcích státní správy a samosprávy obcí. Plány sloužily také pro podání 

žádosti o schválení čerpání finančních rezerv na sanace a rekultivace pozemků 

dotčených dobývání Sokolovské uhelné a.s.  

Snažila jsem se proto v této práci analyzovat jejich změny. Ukončené rekultivace 

v tomto období jsou zapracovány pro zpřehlednění do grafů. Rekultivace  

byla v těchto letech rozdělena do několika etap, které jsem pro zpřehlednění 

zapracovala v posledním analyzovaném období 2008 – 2010 do katastrálních map. 
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Období zvláštního režimu plánu sanací a rekultivací na období 2001 – 2005 

V tomto generelu (obr. č. 12) s názvem Zvláštní režim plán sanací a rekultivací  

bylo plánováno zahájení rekultivačních prací na celkové výměře 201,17 ha nejprve  

na jižních svazích a v další etapě na západních svazích zbytkové jámy. 

 

Zahajované rekultivace v lokalitě Medard – Libík od roku 2001 – 2005  

byly rozděleny do jednotlivých etap. 

I. etapa Medard – Libík, jižní svahy - rekultivace byla plánována takto: technická 

rekultivace na rok 2002, poté práce na lesnické rekultivaci o výměře 69,00 ha  

a na  hydrické rekultivaci o výměře 0,09 ha, která nebyla uskutečněna v plánu  

na rok 2013.  

II. etapa Medard – Libík, jižní svahy - rekultivace ploch jižních svahů  

se rozšiřovaly západním směrem, její zahájení na lesnické rekultivaci o výměře  

72,00 ha bylo plánováno na rok 2003 až do roku 2014. Plocha hydrické rekultivace  

o výměře 0,08 ha se neuskutečnila.  

I. etapa Medard – Libík, západní svahy - plocha k technické rekultivaci bude 

v této etapě připravena v roce 2005 a práce na lesnické rekultivaci o výměře  

60,00 ha by pokračovaly do roku 2016. 

Rekultivace rozpracované v prostoru Medard – Libík k období 1.1. 2001 v ha 

probíhala v oblasti: 

Kluč – jižní svahy - zahájení technické rekultivace bylo v roce 1997, v roce 2008  

se předpokládal konec lesnické rekultivace o celkové výměře 

3,29 ha. 

II. etapa Gustav horizont 480 - zahájení rekultivace poslední plochy na výsypce 

byla v plánu na rok 1995 a ukončení lesnické rekultivace o výměře 26,49 ha  

bylo na 2002.  

Vnitřní výsypka Medard – horizont 415 - zahájení rekultivace bylo v roce 1995, 

ukončení zemědělské rekultivace o výměře 6,54 ha v roce 2002 a lesnická 

rekultivace o výměře 5,50 ha byla v plánu ukončení roku 2005. 

Medard – Libík – severní část I – změna ve výměře - zahájení rekultivace  

bylo v plánu na rok 1999 a ukončení na rok 2015. V Programu sanací a rekultivací 

rok zpracování 1996 se však uvádělo oproti původní výměře 90,08 ha, že celková 

výměra k rekultivaci bude 93,00 ha. Zahájení rekultivace bylo v plánu na rok 1999, 
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zemědělská rekultivace o výměře 22,43 ha byla v plánu na rok 2006 a ukončení 

lesnické rekultivace o výměře 67,65 ha je v plánu na rok 2013  

(R-PRINCIP MOST, s.r.o., 2001). 

 

 

Obr. č. 12: Zvláštní režim plán sanací a rekultivací z roku 2001 

  

Aktualizace zvláštního režimu (obr. č. 13) bylo zpracováno pro rok 2002 kvůli 

věcným změnám, ke kterým docházelo ve vývoji báňského provozu. 

Rekultivace, které byly zahajované v prostoru Medard – Libík pro období  

2002 – 2005. 

 I. etapa Medard – Libík, jižní svahy – I. změna v této aktualizaci byla v ploše  

i v roku ukončení rekultivace. V první etapě v období 2001 – 2005 se v plánu uváděl 

termín zahájení rekultivace 2002 a ukončení v roce 2013. Tento plán s aktualizací 

pro rok 2002 plán rekultivace uváděl oproti původnímu plánu zahájení technické 

rekultivace na rok 2004 a práce na lesnické rekultivaci o ploše 69,09 ha plánovaly  

do roku 2015. Hydrická rekultivace o výměře 0,09 ha nebyla realizována. 

II. etapa Medard – Libík, jižní svahy – I. změna v této druhé etapě rekultivací byla 

ve výměře i v roku ukončení V první etapě v období 2001 – 2005 se v plánu uváděl 

termín zahájení rekultivace 2003 a ukončení v roce 2014. V druhém plánu bylo 

zahájení rekultivací oproti původnímu plánu v roce 2005, a to rekultivací technickou, 

plocha lesnické rekultivace o výměře 72,08 ha bude pokračovat do roku 2016. 

Hydrická rekultivace o výměře 0,08 ha nebyla realizována. 

Rekultivace rozpracované k 1. 1. 2002  Medard - Libík v ha byly shodné  

ve výměrách se zpracovaným zvláštním režimem z roku 2000, nikoliv však v letech 
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ukončení rekultivace. V plánu bylo celkem 131,90 ha, z čehož 28,97 ha 

zemědělské, 102,93 ha lesnické rekultivace. 

II. etapa na výsypce Gustav – horizont 480 – změna v období. Původní plán 

rekultivace z roku 2001 – 2005 plánoval rekultivační práce na období 1995 – 2002. 

V této aktualizaci v roce 2002 se lesnické rekultivace poslední plochy o výměře 

26,49 ha na výsypce posunula na období 1995  - 2005. 

Medard – Libík – severní část I – I. změna ve výměře rok 2001 - 2005                                                  

II. změna v období rok 2002 – 2005 

V původním plánu rekultivací pro rok 2001 – 2005 se plánoval počátek rekultivací 

na rok 1999, zemědělská rekultivace v roce 2006 a ukončení lesnické rekultivace 

v roce 2013.  Změna v letech rekultivací byla provedena v aktualizaci pro období 

2002 – 2005, a to počátek rekultivace zůstal v plánu na rok 1999, v roce ukončení 

zemědělské rekultivace o výměře 22,43 ha byla změna na rok 2010 a lesnická 

rekultivace o výměře 67,65 ha byla posunuta na rok 2015 (R-PRINCIP MOST, 

s.r.o., 2002). 

41,62

55,31

Rekultivace ukončené k 1.1.2002 

v prostoru Medrad - Libík v ha

zemědělská 
rekultivace 1976 -
2000

lesnická rekultivace 
1971 - 1995

 

Obr. č. 13: Zvláštní režim plán sanací a rekultivací z roku 2002 

 

 

Pro toto období 2001 – 2005 je to již druhá aktualizace pro roky 2004 – 2005, 

která byla opět zpracována kvůli věcným změnám, ke kterým docházelo ve vývoji 

báňského provozu, v územním plánování a v požadavcích státní správy a samosprávy 

obcí, z důvodu podání žádosti o schválení čerpání finanční rezervy na sanace  

a rekultivace pozemků dotčených dobýváním uhlí, dle ustanovení zákona ČNR 

č. 44/1998 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství ve znění pozdějších předpisů 
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a zákona ČNR č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě ve znění pozdějších předpisů. 

Rekultivace zahajované v oblasti Medard – Libík pro období 2004 – 2005 

I. etapa Medard – Libík – jižní část lomu – II. změna ve výměře, rok ukončení 

nebyl NESPECIFIKOVÁN 

V zahajovaném období rekultivací pro rok 2001 – 2005 byl plán ve výměře 69,00 ha 

a počátek rekultivací pro rok 2002 a ukončení v roce 2013. Zahájení rekultivačních 

akcí o výměře 69,09 ha byl v další etapě s aktualizací pro rok 2002 – 2005 plánován 

na rok 2004 a rok ukončení 2015 (I. změna). Pro toto aktualizované období  

2004 – 2005 bylo v plánu zahájení lesnické rekultivace o výměře 69,88 ha na rok 

2004, ukončení roku rekultivací není specifikován (II. změna). 

II. etapa Medard – Libík – jižní svahy – II. změna ve výměře i v roku zahájení, 

rok ukončení NESPECIFIKOVÁN 

V první etapě pro období 2001 – 2005 byla lesnická rekultivace o výměře 72,00 ha  

a hydrická rekultivace o výměře 0,08 ha  plánovaná na rok zahájení 2003 a ukončení 

v roce 2014. V další etapě pro rok 2002 - 2005 bylo zahájení rekultivací oproti 

původnímu plánu plánováno na rok 2005, a to rekultivací technickou, plocha 

lesnické rekultivace o výměře 72,08 ha budou pokračovat do roku 2016. Hydrická 

rekultivace o výměře 0,08 ha nebyla realizována (I. změna). Aktualizací tohoto 

plánu pro rok 2004 – 2005 byla změna ve výměře plochy lesnické rekultivace  

63,00 ha i v roce zahájení technické rekultivace 2004, rok ukončení v tomto plánu 

nebyl uveden (II. změna). V průběhu rekultivace bylo v plánu rozvrženo provedení 

zalesnění a vybudovány odvodňovací příkopy a hospodárnice.  

III. etapa Medard – Libík – západní svahy – I. změna ve výměře i v roce zahájení 

rekultivace 

V prvním plánu rekultivaci zahajované v dané lokalitě pro období 2001 – 2005  

a aktualizace pro rok 2002 – 2005 nebyly změny, rok zahájení byl v plánech pro obě 

období plánován na rok 2005 a ukončení rekultivací v roce 2016. Změna byla 

v aktualizaci pro toto období 2004 – 2005 ve výměře 67,06 ha, rok zahájení 

rekultivací byl plánován na rok 2004, rok ukončení byl v plánu na rok 2016 

(I. změna). 

V. etapa Medard – Libík – plochy v severovýchodní části  

Území bylo navržené k technické rekultivaci v roce 2004, plánovaný konec lesnické 

rekultivace o výměře 100,57 ha byl na rok 2016. 
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IV. etapa Medard – Libík – severní část 

V této etapě je zařazena přechodně chráněná plocha „Kamenné pařezy“ o výměře 

0,66 ha, která bude ponechána v současném stavu. Technická rekultivace zahájena 

v roce 2003, práce na biologické a lesnické rekultivaci o výměře 101,00 ha budou 

pokračovat do roku 2015. 

Rekultivace ukončené v lokalitě Medard – Libík v období 2004 - 2005 

V plánu bylo uvedeno ukončení 5,50 ha na zalesnění vnější výsypky Medard 

horizont 415 a 26,49 ha lesnické plochy v prostoru Gustav horizont 480 – II.etapa, 

celkem 31,99 ha lesnické rekultivace v období 1995 – 2005 (R-PRINCIP MOST, 

2003). 

Obsahem dalšího plánu sanací a rekultivací (obr. č. 14) území dotčené těžbou 

Sokolovské uhelné a.s., právní nástupce bylo zpracováno pro období 2006 – 2010  

k vyhlášce ČBÚ č. 242/1993 Sb. vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění 

a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o racionálním 

využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti  

a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem naplňuje požadavky  

§9 Ministerstva životního prostředí č. 13/1994 Sb. vyhláška Ministerstva životního 

prostředí, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního 

fondu, který stanovuje osobě, oprávněné k těžbě nerostů, povinnost vyhodnotit 

důsledky navrhovaného dobývání na zemědělský půdní fond. Zpracovaný plán 

respektuje podmínky ochrany zemědělského půdního fondu, požadavky  

na ekonomicky technicky účelné zahlazení negativních důsledků těžební činnosti 

a na obnovení funkcí krajiny v zájmovém prostoru. 

Před rokem 1990 byly ukončeny menší rekultivační akce v okrajových partiích 

lokality. V roce 1999 až 2004 byla zahájena rekultivace převážné části vlastní 

zbytkové jámy nad kótou budoucího zatopení, poté pokračovala rekultivace 

biologická. 

V roce 2006 bylo plánováno zahájení prací souvisejících s vlastním zatápěním 

zbytkové jámy budoucího jezera Medard – Libík a v roce 2007 zahájení poslední 

etapy lesnické rekultivace její nezatopené části. 

V této akci byly realizovány terénní úpravy a opevnění břehové linie budoucího 

jezera, napouštěcí objekt a trasa přívodu vody z Ohře a monitoring podzemních vod. 

Zahájení prací na uvedených objektech bylo plánováno na rok 2006, ukončení 
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napouštění z řeky Ohře se předpokládá v roce 2011. Po dosažení konečného stavu 

bude zbytková jáma lomu Medard – Libík zatopena na kótu 401,0 m.n.m.,  

při dosažení této hladiny bude rozloha vodní plochy 497,88 ha. 

Rekultivace zahajované v oblasti Medard – Libík pro období 2006 – 2010 

Jezero Medard – Libík  

V tomto období byly v plánu terénní úpravy a opevnění břehové linie budoucího 

napouštěného jezera. Zahájení prací bylo v plánu na rok 2006 a ukončení v roce 

2011. Rozloha vodní plochy bude při napuštění této hladiny 497,88 ha. 

VI. etapa Medard – Libík  

Poslední plocha lesnické rekultivace o výměře 101,13 ha byla naplánovaná 

v jihovýchodní části zbytkové jámy v prostoru mezi Svatavou, výsypkou Antonín 

a budoucím jezerem. Zahájení technické rekultivace bylo v plánu od roku 2007  

a předpoklad ukončení prací na rok 2019. 

Rekultivace, které jsou rozpracované v prostoru Medard – Libík k 1.1. 2006 

Vnitřní výsypka Medard – Libík – horizont 415 –  I. změna v roce ukončení 

V plánech pro období 2001 – 2005, aktualizace pro rok 2002 – 2005 a aktualizace 

pro období 2004 – 2005 bylo zahájení rekultivací plánováno shodně na rok 1995  

a ukončení v roce 2005. Pro toto další období plánu rekultivací 2006 – 2008 bylo 

zahájení shodné s předcházejícími v roce 1995 a rok ukončení lesnické rekultivace 

o výměře 5,50 ha je posunuta na rok 2006 (I. změna).  

Sanace sesuvu výsypky pod Bukovany- plocha sanace byla 7,70 ha, jednalo  

se o sanaci sesuvu části rekultivace Medard – Libík II.etapa Sanační práce byly 

zahájeny v roce 2005 a v roce 2006 byl předpokládaný konec. 

Medard – Libík, severní část I – III. změna v období 

V plánu rekultivací pro rok 2001 – 2005 byla změna ve výměře (I. změna) oproti 

plánu z roku 1996. V plánu rekultivací pro rok 2001 – 2005 se plánoval počátek 

rekultivací na rok 1999, zemědělská rekultivace v roce 2006 a ukončení lesnické 

rekultivace v roce 2013.  Změna v letech rekultivací (II. změna) byla provedena 

v aktualizaci pro období 2002 – 2005, a to počátek rekultivace zůstal v plánu na rok 

1999, v roce ukončení zemědělské rekultivace byla změna na rok 2010 a lesnická 

rekultivace byla posunuta na rok 2015. Aktualizace plánu rekultivace 2004 – 2005  
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je shodná s aktualizací pro rok 2002 – 2005. Ve zvláštním režimu rekultivací  

pro rok 2006 – 2010 byla další změna (III. změna), a to v roce ukončení lesnické 

rekultivace o výměře 67,65 ha na rok 2016 a zemědělské rekultivace o výměře  

22,43 ha. 

I. etapa Medard – Libík – jižní část lomu – upřesnění roku ukončení rekultivace 

Zahájení akce na lesnické rekultivaci o výměře 69,88 ha bylo v roce 2004, 

plánované ukončení pěstební péče byla na rok 2013. 

II. etapa Medard – Libík – jižní svahy – upřesnění ukončení rekultivace 

První změna byla v plánu aktualizace rekultivací 2002 – 2005, druhá změna 

v aktualizaci pro rok 2004 – 2005, která je shodná s plánem rekultivací pro rok  

tento rok 2006 – 2010, rok zahájení 2004 a rok ukončení lesnické rekultivace  

o výměře 63,00 ha je plánován na rok 2016. 

V. etapa Medard – Libík – I. změna v typu rekultivace 

V plánech pro období 2004 – 2005 byla uvedena výměra lesnické rekultivace  

100,57 ha, zahájení technické rekultivace na rok 2004 a ukončení je plánováno  

na rok 2016. V tomto plánu pro rok 2006 – 2010 byla změna v typu rekultivací, 

výměra lesnické rekultivace 93,30 ha a ostatní rekultivace o výměře 7,27 ha,  

rok zahájení shodný 2004 a ukončení rekultivací v roce 2016 (R – PRINCIP Most 

s.r.o., 2005). 

 

 

 

Obr. č. 14: Zvláštní režim plán sanací a rekultivací z roku 2005 
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Aktualizovaný plán sanací a rekultivací pro období 2008 – 2010 (obr. č. 15) 

upřesňuje data zahájení a ukončení provádění rekultivací ploch po dokončené těžbě 

uhlí v návaznosti na předchozí dokumentaci „Zvláštní režim Plán sanace  

a rekultivace na období 2006 – 2010, který byl schválen Ministerstvem životního 

prostředí ze dne 29.12.2005. 

 

 

 Obr. č. 15: Mapa jednotlivých etap rekultivací 1:250000, R – PRINCIP MOST, s.r.o. z roku 2008 

 

Protože se u převážné většiny lokalit rekultivovalo, probíhala jednání o posunutí 

termínu rekultivací plánovaných k zahájení v roce 2006 na rok 2008, a o změně 

rekultivace ze zemědělské půdy na ostatní plochy v území, kde není provozována 

zemědělská výroba, Ministerstvo životního prostředí nemělo k předložené 

dokumentaci připomínek. 

V roce 2008 proběhlo zahájení prací souvisejících s vlastním zatápěním zbytkové 

jámy (jezero Medard – Libík), tj. výstavba jímacího objektu, terénní úpravy 

a opevnění břehové linie a monitoring. Což se posunutím termínu na tento rok stalo  

a jezero se bude napouštět až do roku 2013. 

 

I. 

etapa

 I.  kkk.ú. 

 

 

II. etapa 

III. etapa 

 

IV. etapa  V. etapa 

VI. etapa  
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Rekultivace zahajované v oblasti Medard – Libík pro období 2008 – 2010 

Jezero Medard – Libík, opevnění břehové linie - Změna v období i v ploše jezera 

Plán pro období 2006 – 2010 uvádí plochu vodní hladiny zatopeného jezera  

o výměře 497,88 ha, avšak v aktualizovaném plánu 2008 – 2010 je ve výměře vodní 

hladiny změna, a to na 493,44 ha, včetně opevnění břehové linie bude výměra činit 

505,15 ha. V plánu byla navržena technologická komunikace o šířce 4 metů po dobu 

výstavby opevnění a bude sloužit pro zavážení materiálu. Po dokončení této stavby 

bude komunikace upravena a bude sloužit k účelům cyklostezky. Původní plán  

pro období 2006 – 2010 předpokládal zahájení prací v letech 2006 a ukončení  

v roce 2011. Plán pro období 2008 – 2011 uvádí počátek zahájení prací v letech 

2008 a předpokládané ukončení v roce 2013. 

Jezero Medard- Libík, monitoring podzemních a povrchových vod. 

Předpokládané zahájení monitorování napouštění jezera bylo plánováno pro rok 

2008 a ukončení monitoringu podzemních vod je v plánu uvedeno pro rok 2014. 

Rozpracované rekultivace – stav k 1. 1. 2008  

Medard – Libík, severní část I – IV. změna, a to v období ukončení lesnické 

rekultivace 

V plánu rekultivací pro rok 2001 – 2005 byla změna ve výměře (I. změna) oproti 

plánu z roku 1996. V plánu rekultivací pro rok 2001 – 2005 se plánoval počátek 

rekultivací na rok 1999, zemědělská rekultivace v roce 2006 a ukončení lesnické 

rekultivace v roce 2013. Změna v letech rekultivací (II. změna) byla provedena 

v aktualizaci pro období 2002 – 2005, a to počátek rekultivace zůstal v plánu na rok 

1999, v roce ukončení zemědělské rekultivace byla změna na rok 2010 a lesnická 

rekultivace byla posunuta na rok 2015. Aktualizace plánu rekultivace 2004 – 2005  

je shodná s aktualizací pro rok 2002 – 2005. Ve zvláštním režimu rekultivací  

pro rok 2006 – 2010 byla další změna (III. změna), a to v roce ukončení lesnické 

rekultivace na rok 2016. Zvláštní režim rekultivací pro rok 2008 – 2010 vykazuje 

další změnu (IV. změna), a to v roce ukončení lesnické rekultivace pro rok 2014  

na ploše o výměře 67,65 ha, zemědělská rekultivace právě probíhá na ploše  

o výměře 22,43 ha. 

I. etapa Medard – Libík – jižní část lomu – toto období bez změn (obr. č. 16) 

Plocha lesnické rekultivace – 69,88 ha  
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V plánu rekultivací v období 2002 – 2005 byla první změna ve výměře i v roce 

zahájení i ukončení rekultivací oproti období 2001 – 2005. Druhá změna byla 

v plánu v období 2004 – 2005 ve výměře, která je shodná s aktuálním rokem  

2008 – 2010. Tzn., že lesnická rekultivace bude probíhat na ploše o výměře  

69,88 ha.  

 

 

                   Obr. č. 16: I. etapa rekultivací Citice, zdroj: http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz 

 

II. etapa Medard – Libík – jižní svahy – změna v roku ukončení (obr. č. 17) 

V prvním plánu pro období 2001 – 2005 byla lesnická rekultivace o výměře 72,00 ha  

a hydrická rekultivace o výměře 0,08 ha  plánovaná na rok zahájení 2003 a ukončení 

v roce 2014. V další etapě pro rok 2002 - 2005 bylo zahájení rekultivací oproti 

původnímu plánu plánováno na rok 2005, a to rekultivací technickou, plocha 

lesnické rekultivace o výměře 72,08 ha bude pokračovat do roku 2016. Hydrická 

rekultivace o výměře 0,08 ha nebyla realizována (I. změna). Aktualizací tohoto 

plánu pro rok 2004 – 2005 byla změna ve výměře plochy lesnické rekultivace  

63,00 ha i v roce zahájení technické rekultivace 2004, rok ukončení v tomto plánu 

nebyl uveden (II. změna). 

V tomto aktuálním plánu pro rok 2008 – 2010 je plocha rekultivace stejná  

jako v předcházejícím plánu o výměře 63,00 ha, rok zahájení 2004 a rok ukončení  

je odlišný 2015. 

V průběhu rekultivace byly vybudovány odvodňovací příkopy a hospodárnice a celá 

plocha byla zalesněna.  

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/
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Obr. č. 17: II. etapa rekultivací Bukovany, zdroj: http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz 

                 

III. etapa Medard – Libík – změna v roku ukončení (obr. č. 18) 

V prvním plánu rekultivaci zahajované v dané lokalitě pro období 2001 – 2005 

a aktualizace pro rok 2002 – 2005 nebyly změny, rok zahájení byl v plánech pro obě 

období plánován na rok 2005 a ukončení rekultivací v roce 2016. Změna byla 

v aktualizaci pro toto období 2004 – 2005 ve výměře plochy lesnické rekultivace 

67,06 ha, rok zahájení rekultivací byl plánován na rok 2004, rok ukončení byl 

v plánu na rok 2016 (I. změna). 

V plánu rekultivací pro období 2008 – 2010 je rok zahájení shodný – rok 2004, 

změna je však v ukončení rekultivací plánován na rok 2015. 

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/
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                   Obr. č. 18: III. – IV. etapa rekultivací Habartov, zdroj:http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz  

 

IV. etapa Medard – Libík – bez změn (obr. č. 18) 

Plocha určená k rekultivaci byla technicky upravena, převrstvena a oseta travnou 

směsí, lesnická rekultivace bude probíhat na ploše o výměře 101,00 ha. V této etapě 

byla zařazena chráněná plocha „Kamenné pařezy“ o výměře 0,66 ha, která bude 

ponechána v současném stavu. Zahájení rekultivací bylo v plánu na rok 2003 

a ukončení v roce 2015. 

 

V. etapa Medard – Libík  - II. změna v roku ukončení (obr. č. 19) 

V plánech pro období 2004 – 2005 byla uvedena výměra lesnické rekultivace  

100,57 ha, zahájení technické rekultivace na rok 2004 a ukončení je plánováno  

na rok 2016. V plánu pro rok 2006 – 2010 byla změna v typu rekultivací, výměra 

lesnické rekultivace 93,30 ha a ostatní rekultivace o výměře 7,27 ha, rok zahájení 

shodný 2004 a ukončení rekultivací v roce 2016.  

V plánech pro období 2008 -2010 se zahájení rekultivace plánovalo na rok 2004 

shodné s plány z minulých období a v roce ukončení je změna plánována na rok 

2016. 

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/


 

40 
 

 

 Obr. č. 19: V. etapa rekultivací Svatava, zdroj: http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz 

                    

VI. etapa Medard – Libík (obr. č. 20) 

Pro rekultivaci v lokalitě Medard – Libík je tato etapa poslední a nachází 

se v jihovýchodní části. Technická rekultivace probíhá od roku 2007 a terénní úpravy 

probíhají na výměře 75,77 ha, výstavba příkopů o délce 3 058 metrů, hospodárnice  

o délce 14 682 metry a malých vodních nádrží o rozloze 1 ha. V průběhu biologické 

rekultivace bude probíhat zemědělská rekultivace o výměře 12,76 ha, lesnická 

rekultivace 67,08 ha a ostatní rekultivace na ploše o výměře 19,46 ha. Ukončení 

rekultivace se plánuje na období roku 2018. 

 

Obr. č. 20: VI. etapa rekultivací Sokolov, zdroj: http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz  

                    

http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/
http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/
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Předpokládané ukončení rekultivací v období 2008 - 2010   

AKCE Kluč – jižní svahy o výměře 3,29 ha. V roce 2010 se očekává ukončení 

zemědělské rekultivace o výměře 22,43 ha v oblasti Merad – Libík, jižní část I  

( R- Princip Most s.r.o. 2008). 

 

5.2.4.1 Současné územní plány obcí po ukončení těžby roku 2000 

 

Podkladem pro řešení nové plnohodnotné krajiny a pro zpracování územních plánů 

s využitím plochy v lokalitě Medard – Libík jsou urbanistické studie západní části 

Sokolovské pánve – jezero Medard a urbanistická studie Pod Jelením vrchem, 

zhotovitelem obou aktualizovaných studií byla Ing. arch. Vlasta Poláčková, 

rok 2006. 

 

Za zmínku stojí studie s názvem „Na hraně okolo Sokolova“, vydaná v roce 2003, 

zpracovaná autorem Ing. arch. Romanem Kouckým, architektonická kancelář s.r.o., 

se sídlem Praha 2, ve spolupráci se zahradní architektkou Ing. Milenou Novákovou, 

zahradní a krajinářská architektura, se sídlem Karlovy Vary. 

Je založena především na tvorbě městských parků, ale nápad vytvořit naučné radiální 

stezky na Sokolovsku s centrálním výchozím bodem ve středu města v návaznosti 

na rekreační trasy pojmenovaných dle patronů, která upozorňují na historii místa 

anebo za použití jmen převzatých z názvů bývalých dolů a výsypek, obklopující 

zdevastovanou, leč z velké části rekultivovanou krajinu, které jsou vedeny do všech 

světových stran, je velmi fascinující. Snahou této studie byl pomyslný návrat  

ke kulturní a nezapomenutelné úrodné krajině formou naučných stezek. Navrženo 

bylo celkem 8 tras s různými názvy, jedním z názvů byl také Medard, vztahující  

se k mému hlavnímu tématu této bakalářské práce (studie Na hraně okolo Sokolova, 

rok 2003). 

V oblasti Sokolovska v prostorech rekultivací po ukončené těžbě hnědého uhlí  

v lokalitě Medard – Libík je plánován vznik rekreačních aktivit, jedná se především 

o vodní plochu s využitím pro vodní sporty, nová ubytovací a sportovní zařízení, 

utváření nové plnohodnotné krajiny prostupné pro pěší turisty i cykloturisty, 
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se zajištěním dopravní dostupnosti, parkování a technické vybavenosti. Tato lokalita 

se řadí do regionální oblasti nadmístního významu cestovního ruchu  

SR9 Sokolovsko (Zásady územního rozvoje Karlovy Vary 2010). 

V současném stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. podle ustanovení § 188 odst. 1 

zákona se uvádí, že územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, 

územní plán obce a regulační plán schválené před 1. lednem 2007 lze do 31. prosince 

2015 podle tohoto zákona upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, 

jinak pozbývají platnosti. 

Z tohoto důvodu některé dotčené obce v zájmové  lokalitě Medard – Libík, 

zpracovávají návrhy územních plánů a jsou před jejím schválením. 

Karlovarský kraj se v rámci podpory obcí rozhodl zřídit dotační titul „Podpora 

územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje“ ze kterého lze čerpat 

dotace právě na pořízení nového územního plánu (Měsíčník Karlovarského kraje 

– Krajské listy, únor 2012). 

 

5.2.4.2 Obec Bukovany (současný územní plán rok 2003)  

 

Obec Bukovany leží 8 km západně od města Sokolov v těsné blízkosti jezera 

Medard. Celková katastrální plocha obce je 310 ha, z toho orná půda zabírá pouze 

tři procenta. Lesy rostou asi na jedné polovině katastrálního výměru obce (OBCE  

A MĚSTA 2012). 

Stále aktuální územní plán (ÚP) obce Bukovany z roku 2003, který byl schválen 

zastupitelstvem v obci Bukovany dne 02.12.2003. Bukovany V ÚP se píše, že stavby 

a činnosti realizované podle Plánu likvidace lomu Medard – Libík budou zahájeny 

v roce 2000 – 2019 a komplexní ukončení celého prostoru se předpokládá na rok 

2030. V tomto ÚP se poukazuje na fakt, že nedostatkem dokumentace EIA, 

zpracována Ministerstvem životního prostředí v Praze dne 14.května 2001 nebyla 

řešena stabilita svahů, jejíž paty byly odtěženy, uvádí se, že výstavba je v tomto 

měřítku ohrožena sesuvem, je potřeba aby se obec v další fázi projektové 

dokumentace tomuto nedostatku věnovala. Dále v prostoru obce probíhají plánované 
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rekultivace dle plánů. Je však pravdou, že správní území obce nezasahují  

do rekultivovaných prostorů. Co se týče dopravy, prozatím v ÚP neplánovali žádné 

změny. Územím neprochází žádné značené cyklistické ani turistické trasy (územní 

plán Bukovany, rok 2003). 

Návrh zadání územního plánu Bukovany rok 2011 

Návrh nového územního plánu (ÚP) z roku 2011 byl zpracován jednak z důvodu 

legislativního, dle § 188, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  

a stavebním řádu (stavební zákon), které byly schválené přede dnem  

1. 1. 2007, kdy pozbývají územně plánovací dokumentace k 31.12.2015 platnosti, 

současný ÚP byl schválen zastupitelstvem obce Bukovany dne 2.12.2003 usnesením  

č. 2-14-03 a jednak z významu dokončovacích prací zatápějícího jezera Medard – 

Libík v rámci rekultivací po těžbě hnědého uhlí v této lokalitě. Jezero (západ) 

zasahuje v obci Bukovany do správního území obce v severní části. V návrhu ÚP  

se počítá s obnovou území po ukončené těžbě hnědého uhlí a zkvalitněním podmínek 

pro bydlení a pro kulturní rozvoj regionu. Budou se prověřovat možnosti využití 

stávající lesní plochy severně od sídliště až k silnici III. třídy č. III/21217  

pro lesopark umožňující umístění staveb drobného vybavení, navržení účelových 

komunikací, zejména vymezení nových ploch a koridorů pro cyklistické a turistické 

trasy pro zlepšení prostupnosti území. Dále budou prověřena stávající koncepce 

dopravy, případné nové komunikace v souladu s navrženým urbanistickým řešením, 

odstavná a parkovací místa pro obyvatele obce, zjišťují se kapacity zásobování tepla, 

elektrické energie, plynu, telekomunikace pro případ jejich rozšíření z důvodu 

rozšíření ať už obytných či rekreačních zón v oblasti. 

V předcházejícím ÚP z roku 2003 se poukazuje na nedostatky dokumentace EIA, 

kdy nebyla řešena stabilita svahů. V tomto novém návrhu ÚP 2011 jsem se o řešení 

problematiky stability svahů nedočetla (návrh územního plánu obce Bukovany,  

rok 2011). 
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5.2.4.3 Obec Citice (současný územní plán rok 2011)  

Obec Citice leží 3 km od města Sokolova a skládá se ze sídla Citice a sídla Hlavno. 

Sídlo Hlavno se významu napouštěného jezera víceméně nedotkne. Celková 

katastrální plocha obce je 541 ha, z toho orná půda zabírá pouze sedmnáct procent. 

lesy zabírají pouze kolem jedné desetiny katastru obce (OBCE A MĚSTA 2012). 

Obec Citice doposud neměla zpracovaný územní plán (ÚP). Současný ÚP uvádí,  

že až doposud se rozvoj území řídil dle urbanistické studie (US) Citice z roku 1992, 

kterou jsem k dispozici nezískala. ÚP na tuto US navazuje.  

Na území obce byla definitivně ukončena těžba nerostných surovin a v současné 

době probíhá závěrečná etapa sanace a rekultivace ploch negativně zasažených 

těžbou. Do obce jak se v ÚP píše se opět vrací „normální život“.  

Obec začíná být prezentována jako místo s dobrými podmínkami pro bydlení.  

Na území obce Citice proběhla v letech 2007 -2008 sanace těles důlních vleček 

včetně mostů, zemědělská rekultivace výsypky Gustav je ukončena, probíhá ještě 

cyklus lesnické rekultivace, která je rozpracována. Tyto sanované plochy a koridory 

budou revitalizovány na místní komunikace, které umožní dopravní obsluhu zcela 

nových zastavitelných ploch i v hranicích zastavěného území.  

Do ÚP byla převzata již vybudovaná cyklostezka podél řeky Ohře, využívána i jako 

in – line dráha. Dále je navržena cyklostezka po stávajících účelových komunikacích 

výsypky Gustav a místních komunikacích, a to ve směru Bukovany – Citice – 

Sokolov.  

ÚP žádné nové cesty napříč tělesem výsypky Gustav v souvislosti s plánovanými 

aktivitami nadmístního významu u nově vznikajícího jezera Medard severně  

nad obcí Citice neřeší. ÚP zachovává stávající obhospodařované zemědělské půdy. 

Zachovány jsou rovněž pozemky v soukromém vlastnictví na západě obce Citice. 

Těžba byla a dosud ještě je pro obec limitujícím faktorem, která se může rozvíjet 

pouze západním směrem, tak jak bylo v zadání ÚP. 

Pozemky v tomto směru byly v návrhu zadání určeny k zastavění, avšak majitelé  

s tímto nesouhlasili. ÚP proto neřeší rozvoj vlastní obce Citice západním směrem. 
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Územím obce neprochází žádná silnice I. a II. třídy, ale pouze 4 silnice III. třídy, 

které ÚP zachovává i přes významné budoucí místo jezera Medard beze změny.  

ÚP nenavrhuje na území obce žádnou plochu jako územní rezervu a na území 

obce se nevyskytují žádné rozvojové plochy s vazbou na US jezera Medard. 

(územní plán obce Citice, rok 2011). 

 

 

5.2.4.4 Město Habartov (územní plán 2009) 

 

Město Habartov leží v těsné blízkosti umělého jezera Medard – Libík do kterého 

spadají sídla Horní Částkov a Lítov. Celková katastrální plocha obce  

je 2117 ha, z toho orná půda zabírá pouze šestnáct procent 

(http://www.obceamesta.info/ – města.info). 

Město Habartov má stejnou historii jako obec Bukovany, při dolové činnosti 

v minulosti město zaniklo, ale po ukončení těžby bylo opět v severní části postaveno 

nové. V tomto řešeném území jsou 3 katastrální území – Habartov, Lítov a Horní 

Částkov.  

Správní území města Habartov bylo zasaženo těžbou hnědého uhlí téměř dvě třetiny 

celkové plochy. Těžba byla ukončena v roce 2000. V lokalitě Medard – Libík jsou  

již rekultivace ukončené a zároveň rozpracované dle Zvláštního režimu, plán sanace  

a rekultivace na období 2006 – 2010, kterou zabezpečuje společnost Sokolovská 

uhelná a.s. právní nástupce, vyplívající z platné legislativy horního zákona  

č. 439/ 1992 Sb. v platném znění a dalších zvláštních právních předpisů např. zákona  

o ochraně zemědělského půdního fondu č. 334/1992 Sb. v platném znění. 

Navrhovaný zábor zemědělské půdy a lesní půdy zohlednil dokončené  

a rozpracované zemědělské a lesnické rekultivace po ukončené těžbě uhlí  

dle Zvláštního režimu, plán sanace a rekultivace na období 2006-2010.  

V územním plánu Habartov se zábor zemědělského půdního fondu řešil pro celé 

správní území obce, tj. katastrální území Habartov Horní Částkov a Lítov.  

Celkový rozsah navrhovaného záboru zemědělské půdy je spolu s údaji o druzích, 

kultuře, bonitaci a třídě ochrany ZPF je uveden níže. K záboru je navrženo celkem 

109,26 ha a z toho 58,27 ha zemědělského půdního fondu a 50,99 ha ostatních 
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ploch. Zábor celkem včetně cyklotras je přibližně 120,62 ha (z toho 11,36 ha  

pro cyklistické trasy).  

Vzhledem k záměru vytvoření podmínek pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu 

včetně rozvoje aktivit obyvatel i možných návštěvníků ve volném čase, je nezbytné 

podpořit tento záměr odpovídající vhodnou sítí cyklistických tras. Cyklistické trasy 

budou vedeny částečně po ostatních plochách. 

Funkční využití ploch záborů ze ZPF je 16,19 ha v zastavěném území a 58,27 ha 

mimo zastavěné území. U části navrhovaných ploch je již zábor zemědělské půdy 

odsouhlasen v rámci platného územního plánu sídelního útvaru Habartov. 

Navrhovaný zábor zemědělské půdy a lesní půdy zohlednil dle požadavku 

dokončené a rozpracované zemědělské a lesnické rekultivace po ukončené těžbě uhlí. 

Výměra navrhovaného záboru zemědělské půdy podle funkčního využití lokalit  

je 55,75 ha pro funkční využití bydlení, 0,54 ha pro funkční využití dopravní 

infrastruktury, 0,12 ha pro funkční využití technické infrastruktury, 0,78 ha  

pro funkční využití občanské vybavení, 1,08 ha pro funkční využití zeleň. Podstatná 

část záboru zemědělské půdy cca 56,52 ha ochrana III, IV. a V.  

Dle požadavku Krajského úřadu Karlovarského kraje bylo navrhované funkční 

využití pozemků na jednotlivé plochy (lokality), které byly rekultivovány 

(dokončené i rozpracované rekultivace) nebo budou zahajovány, a na kterých  

se uvažuje s umístěním výhledových rozvojových záměrů, zapracováno  

do územního plánu jako plochy územních rezerv. 

V důsledku návrhu zastavitelných ploch, předpokládá územní plán zábor 

zemědělského půdního fondu (ZPF), který však bude kompenzován novými 

plochami přírodního rázu po rekultivacích. ÚP požaduje při realizaci urbanistických 

záměrů, aby byly ze ZPF odnímány jen nejnutnější plochy zemědělské půdy. Avšak 

navrhované zábory jsou z důvodu zajištění rozvoje sídel nezbytné (územní plán 

města Habartov 2009). 

5.2.4.5 Obec Chlum Sv. Máří (územní plán rok 2006)  

 

Celková katastrální plocha obce je 471 ha, z toho orná půda zabírá pouze osmnáct 

procent. Trochu více než polovina výměry obce je porostlá lesem (OBCE  

A MĚSTA 2012). 
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Obec Chlum Sv. Máří se nachází při jižní hranici prostoru Medard- Libík, přičemž 

správní území obce nezasahuje do rekultivovaných ploch. Avšak mohla by se stát 

v budoucnosti vstupní branou do rekultivovaného území, z čehož by mohla obec,  

tak i rekultivované území získat na důležitosti. 

V územním plánu je navrženo parkoviště pro vozidla, z kterého by se mohla stát 

nástupní stanicí do ráje cykloturismu  s informační tabulí pro orientaci v okolí. 

Historickou viditelnou dominantou této obce je kostel Nanebevzetí Panny Marie  

a svaté Máří Magdaleny, který se může pro turisty stát příjemnou zastávkou 

k nahlédnutí do jejich prostor (územní plán obce Chlum Svaté Máří, rok 2006). 

 

5.2.4.6 Obec Lomnice (návrh územního plánu rok 2009)  

 

Celková katastrální plocha obce je 1386 ha, z toho orná půda zabírá pouze tři 

procenta. Pětina katastru obce je osázena lesním porostem (OBCE A MĚSTA 2012). 

Obec doposud neměla zpracovaný územní plán, k dispozici měla zpracovanou 

urbanistickou studii (US) z prosince roku 1992 (telefonický dotaz 3/2012 na obec 

Lomnice). 

Obec Lomnice do zájmového území zasahuje jen velmi okrajově, proto se v návrhu 

územního plánu řeší pouze rozšíření cyklotras o navrženou cyklotrasu  

Vintířov – Lomnice – Svatava – jezero Medard, která bude vedena okolo Lomnice  

po sanovaném tělese důlní vlečky (návrh územního plánu obce Lomnice,  

rok 2009).  

5.2.4.7 Město Sokolov (územní plán rok 2008)  

Celková katastrální plocha města je 2277 ha (OBCE A MĚSTA 2012). 

Lokalita Medard – Libík se katastrálním územím města Sokolova přímo nedotýká.  

Je však nejdůležitější páteřní komunikací v propojení turistického ruchu. 

S ukončováním těžby v sokolovském regionu se počítá s rozvojem cestovního ruchu 

a rekreace v revitalizované krajině Sokolovské pánve, v návaznosti na Krušné hory. 
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S touto prognózou územní plán města Sokolova počítá a připravuje výstavbu 

nadmístního významu. Jedná se o obchvat Sokolova a Svatavy, nové úseky 

západního obchvatu přeložky II/210 a severního obchvatu přeložky II/181, včetně 

jejich křížení u Svatavy. Se započetím výstavby územní plán počítá v průběhu roku 

2012. Tímto obchvatem bude jednak ulehčením automobilové dopravy pro Sokolov  

a jednak se tímto záměrem počítá s hlavním přístupem do lokality v souvislosti 

s kvalitním moderním silničním spojením na Německo v historickém koridoru řeky 

Svatavy. 

Další důležitostí, kterou řeší ÚP města Sokolov s propojením lokality Medard, jsou 

značené stávající cyklistické trasy – směr Krušné hory a Slavkovský les. Město 

Sokolov bude napojeno na nadregionální cyklistickou trasu podél Ohře.  

Plánovanými změnami ve spojitosti se zpracovanou urbanistickou studií je vymezena 

v ÚP územní rezerva – plocha pro lanovou dráhu přes Jižní lom, přejatou 

z dokumentace Urbanistická studie západní části Sokolovské pánve, zpracovaná  

Ing. arch. Vlastou Poláčkovou, aktualizace v roce 2006, z důvodu prozatím ideového 

záměru. Realizace tohoto záměru je však nejistá. 

Navrhované plochy pro přestavbu v okolí města Sokolova po ukončené těžbě uhlí 

jsou v ÚP v souladu s Plánem sanací a rekultivací na období 2006 – 2010 

 (R- Princip Most, s.r.o. 11/2005). Plán rekultivací byl schválen v roce 2005 

Ministerstvem životního prostředí (územní plán města Sokolov 2008). 

 

 

5.2.4.8 Městys Svatava (stávající územní plán)  

V roce 2001 byl zpracován Ing. arch. Alexandrou Kaskovou první návrh změny 

územního plánu sídelního útvaru tehdejšího obecního úřadu Svatava na navazující 

ÚP z roku 1994. Změny v návrhu byly vyvolány jednak podnikatelskými aktivitami 

majitelů restituovaných pozemků ve Svatavě a z části potřeb vlastní obce ve vazbě na 

Zákon o převodu půdy č.95/1999 Sb. v platném znění. Z 38 dílčích změn bylo  

26 ploch určeno k zastavění objekty, 9 změn představuje dopravní plochy a 3 změny 

navrhují plochy zeleně. Změna však není spojena s lokalitou Medard – Libík (změna 

č. 1 územního plánu, rok 2001). 
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V roce 2006 byl zpracován Ing. arch. Alexandrou Kaskovou druhý návrh změny 

původního ÚP z roku 1996 sídelního útvaru obecního úřadu Svatava. Tato změna  

č. 2  řeší ve vztahu k platné územní plánované dokumentaci větší přestavbou území  

a v k.ú. Čistá u Svatavy nové rozvojové plochy. Změna č. 2 řeší celkem 14 dílčích 

změn, z toho 13 změn ve funkčním využití a 1 změna je v řešení inženýrských sítí. 

Změna však není spojena s lokalitou Medard – Libík (změna č. 2 územního plánu, 

rok 2006). 

V roce 2009 byl zpracován Ing. arch. Alexandrou Kaskovou v pořadí již třetí návrh 

změny původního ÚP z roku 1996 sídelního útvaru obecního úřadu Svatava. Tato 

změna byla vyvolána plánovanými aktivitami v západní části Sokolovska 

v souvislosti s rekreačním využitím zatopené zbytkové jámy lomu Medard mezi 

Sokolovem, Svatavou a Habartovem (změna č. 3 územního plánu, rok 2009). 

Krajský úřad Karlovarského kraje v roce 2005 zadal zpracovat urbanistickou studii. 

Zpracovatelem byla Ing. arch. Vlasta Poláčková s názvem Západní část Sokolovské 

pánve – jezero Medard a Pod Jelením vrchem. Tyto studie řešily území zasažené 

těžbou hnědého uhlí a její západní a východní část se zatápějícím umělým jezerem 

Medard – Libík a Lítov – Boden. 

Kolem nově vznikajícího jezera studie řeší rozsáhlé území pro rekreaci a její 

technicko - obslužné zázemí včetně dopravních vazeb. Studie předpokládá nové 

aktivity na území šesti obcí. Jenou z nich je i městys Svatava, na jejímž území leží 

jak část vlastního jezera, tak i nově zastavitelné plochy v lokalitě kolem Jeleního 

vrchu a na Slunečném pobřeží. Jedná se o hlavní nástupní terminál do východní 

oblasti jezera – parkoviště, plochy občanského vybavenosti a nové silnice II. třídy 

pro bezkolizní dopravní obsluhu území. Změna č. 3 řeší regionální zájem, který 

významně přesahuje správní území městyse Svatava, pracuje s aktuálním stavem 

obou studií. Změna č. 3 řešila dílčí změny: 

- občanského vybavení, šlo o změny neurbanizované krajiny na území občanského 

vybavení – informační centrum se zázemím pod Jelením vrchem v k.ú. Čistá  

u Svatavy a zábavní park se zázemím 

- dopravy, jednalo o západní obchvat Sokolova a severní obchvat Svatavy včetně 

napojení na místní komunikace a změnu neurbanizované krajiny na plochu  

dopravy – záchytné parkoviště hlavního nástupního terminálu pod Jelením vrchem 
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v k.ú. Čistá u Svatavy. Tato změna č. 3 je spojena s prostorem zájmového území 

Medard – Libík, kde stále ještě probíhá VI. etapa lesnické rekultivace dle zpracované 

dokumentace s názvem Zvláštní režim – plán sanace a rekultivace na období  

2006 – 2010 o celkové výměře 101, 13 ha. Je velmi důležité, aby společnost 

Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. postupovala a držela se závazných plánů 

rekultivací, které jsou v plánu na vržené na ukončení rekultivace na rok 2019. 

 

Městys Svatava (návrh územního plánu rok 2009) 

Celková katastrální plocha obce je 1158 ha z toho orná půda zabírá pouze dvě 

procenta. Pětina katastru obce je osázena lesním porostem (OBCE A MĚSTA 2012). 

Návrh územního plánu byl zpracován v říjnu 2009 Ing. arch. Alexandrou Kaskovou, 

projekční kancelář, se sídlem Karlovy Vary. 

Prostor Medard – Libík je v návrhu ÚP řešen ve dvou částech. V první části se řeší 

rozvoj území situované lineárně od Davidova přes Podlesí k centrální části Svatavy 

mezi silnicí a železnicí. Ve druhé části návrhu ÚP je prostor Medard – Líbík řešen  

ve dvou etapách. V první etapě jsou řešeny v lokalitě napouštěného jezera jednotlivé 

etapy dle Zvláštního režimu, plán sanace a rekultivace společností Sokolovská 

uhelná, právní nástupce a.s. na období 2008 – 2010 – jedná se o etapy I., IV., V., VI. 

rekultivace severních svahů lomu Medard – Libík.  

Tento územní plán však ještě nebyl připomínkován s dotčenými subjekty, tudíž 

neproběhlo schválení Zastupitelstvem Městyse Svatava. (návrh územního plánu 

městyse Svatava, rok 2009). 

Zajímavosti z této obce: 

Městys Svatava se stala samostatnou obcí až po roce 1989, do té doby byla součástí 

města Sokolova.  

V územním plánu obce Svatava (rok 1994) jsem se dočetla, že Územní plán velkého 

územního celku Karlovarsko – chebské sídelní aglomerace, zpracovaný  

 RNDr. A. Valterem v roce 1988, který v tehdejší době zahrnoval celý okres Sokolov 

a navazující části okresů Cheb a Karlovy Vary počítal v důsledku těžby do roku 2000 

s likvidací severní části Sokolova za tratí ČSD a se stavební uzávěrou pro Svatavu, 

uvažovalo se tehdy o samotném zániku tehdejší městské čtvrtě, dnes Městyse 

Svatava.  
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V roce 1991 však nastala nová situace, vyhlášením vládního usnesení předpis  

č. 490/1991 Sb. zákon o způsobu provádění referenda ze dne 27. listopadu 1991 

k programu ozdravení životního prostředí v okrese Sokolov.  

Osamostatněním a novým vládním usnesením předpis č. 490/1991 Sb., zákon  

o způsobu provádění referenda obce Svatava, byly důvody pro vypracování prvního 

územního plánu (návrh únor 1994). 

V tomto období v roce 1993 byl vypracován „Generel rekultivací“ společností 

Hydroprojekt Praha, který komplexně řeší lomové, výsypkové i rekultivační činnosti 

v celém sokolovském revíru. 

V prvním ÚP se především řešil komplexní rozvoj území, sladění rozvoje obce 

s postupem těžby i s rekultivačními úpravami ve spojitosti s generelem rekultivací 

zpracovaným v roce 1993 společností Hydroprojekt Praha, stabilizace zástavby 

a učinění kroků k tomu, aby se ze Svatavy stala a harmonická obec s klidnými 

zónami pro bydlení. 

V ÚP se uvádí, že těžba v lomu Medard by měla být ukončena v roce 2006  

a napouštění umělé vodní nádrže nynější jezero Medard – Libík v roce 2011 – 2018. 

V současné době těžařská společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 

zjistila, že navršený svah po těžbě nad břehem jezera Medard není stabilní a mohl by 

začít „ujíždět“. Kvůli bezpečnosti se těžařská firma rozhodla snížit vršek stráně, což 

znamená znovu začít těžit zrekultivovanou plochu (obr. č. 21). Zástupci městyse 

v minulosti se zájmem sledovali likvidaci kolejí a všech stop po těžbě v lomu 

Medard. Pro městys to znamená jediné, opět zvýšení prašnosti a hluku v podobě 

pokračující těžby na tři léta (ZPRÁVY IDNES 2012). 
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Obr. č. 21: Jezero Medard, červené pole navržené k odtěžení ujíždějícího svahu v katastrálním území 

Svatava, zdroj: http://zpravy.idnes.cz/  

 

5.3 Anketa se zástupci obcí  

 

Bukovany - Dozvěděla jsem se, že obec by se velmi ráda zúčastnila  

na dofinancování projektu napojení se na páteřní cyklostezku v rámci regionu v okolí 

jezera Medard, jenže je tu nemalý problém, a tím jsou finance. Bylo mi řečeno,  

že obec má úplně jiné starosti, musí opravit silnice a zeď na náměstí. Peníze jim prý 

chybí. Když zastupitelé obce zjistili, že by museli na projekt cyklostezek najít  

v rozpočtu 1,3 milionu korun, tak jen vzdychli. Chuť budovat by mezi představiteli 

obce byl, ale jak se zdá, problém s penězi účast na dofinancování zřejmě zabrzdí. 

Citice - Bylo mi sděleno, že obec Citice, což jsem si sama měla možnost  

při zpracování této bakalářské práce zjistit, nepřímo zasahuje do území lokality 

Medard – Libík. I přesto záměr a zájem zapojit se do obnovy krajiny v této lokalitě 

až do loňského roku byl, jenomže obec Citice, která byla součástí svazku obcí 

Mikroregion Pod Chlumem, se v loňském roce rozhodla po zralé úvaze ze svazku 

vystoupit. Důvod byl prý jasný, nesoulad, velmi dlouhé lhůty pro vyřizování projektů 

směřovaných do obnovy a rozvoje obcí, pravidelné roční příspěvky do svazku 

a jakási nečinnost. Zájem podílet se na propojenosti v regionu v okolí  

http://zpravy.idnes.cz/k-jezeru-medard-na-sokolovsku-se-vrati-bagry-vytezi-milion-tun-uhli-11f-/domaci.aspx?c=A110824_125611_vary-zpravy_sou
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Medard – Libík v rámci aktivního odpočinku obec měla, ale nevidí ji jako prioritu. 

Investiční plány obce se zaměřují spíš do uspokojení svých potřeb (do opravy 

školského zařízení, výstavby a opravy místních komunikací, opravy střech obecních 

nemovitostí nebo zasíťování obce).  

Habartov - Byla mi poskytnuta vyčerpávající odpověď zastupitelem města 

Habartov, který je s tímto tématem rozvoje volnočasových aktivit v oblasti lokality 

Medard – Libík a Lítov Boden úzce spjat. 

Sdělení: Město Habartov je členem dobrovolného svazku Mikroregion Pod Chlumem 

(MPCH). 

V rámci MPCH byla vypracovaná projektová dokumentace na realizaci cyklostezek 

okolo jezera Medard. Oficiální název projektu je Projektová příprava – cyklostezky 

a cyklotrasy v okolí jezera Medard. O dotaci MPCH požádalo v roce 2009. 

Realizace projektu prý probíhala bez problémů. Největším problémem bylo ve fázi 

profinancování projektu Regionální operační program Severozápad (ROP),  

kdy si nechal ROP provést analýzu všech výdajů a závěrem bylo krácení dotace. 

V současné době mají některé obce MPCH problém s proplacením části 

nezpůsobilých výdajů. Kvůli tomuto problému některé obce zvažují své vystoupení 

z MPCH, Citice tak již učinily v roce 2011, Svatava o tom vážně uvažuje. 

Lze konstatovat, že finanční náročnost projektu (aktivit) kolem jezera Medard  

je příliš vysoká. Financování projektů z ROPu je nastaveno tak, že je téměř nemožné 

bez pomoci i jiných subjektů (Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. a Karlovarský 

kraj,…) projekt zrealizovat. Velkou úlohu v nerealizování projektu má i finanční 

krize a zdanění emisních povolenek, kdy Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. 

zcela přehodnotila celou koncepci rozvoje území kolem jezera Medard. Plánované 

projekty v tomto území by se měly zaměřit na aktivity, které budou spíš výdělečné, 

které budou zaměstnávat co nejvíce lidí a zaslouží se o zvýšení zaměstnanosti 

v regionu. 

Závěrem mi pan zastupitel řekl: „Žádost o dotaci nebyla bohužel úspěšná a v dalších 

letech bude již minimální možnost, že by se cyklostezky a cyklotrasy kolem jezera 

Medard zrealizovaly. A ze všeho nejvíc mě mrzí ta skutečnost, že města i obce 

investují nemalé finanční prostředky do projektových dokumentací a územních 

rozhodnutí, které jsou součástí žádostí o dotace a procento úspěšnosti je bohužel 

malé. Tyto projektové dokumentace pak leží v šuplících nejen na úřadech.“ 
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Chlum Sv. Máří – Odpověď pana zastupitele na dotaz plánovaného budoucího 

turistického ruchu v regionu v lokalitě Medard – Libík bylo přívětivá a optimistická, 

leč řečena s nadsázkou. Napouštění jezera po těžbě uhlí v rámci rekultivací 

zpracovávaných Sokolovskou uhelnou, právní nástupce a.s. je prý velmi dobrý 

nápad, možná snad studie zpracované na obnovu regionu jsou až příliš 

megalomanské. Obec se samozřejmě do obnovy krajiny zapojit chce, společně 

s obcemi v rámci Mikroregionu Pod Chlumem. Též požádalo o dotace z programů  

na obnovu krajiny na plánované parkoviště pro vozidla, z kterého by se mohla stát 

nástupní stanice do ráje cykloturismu s informační tabulí pro orientaci v okolí. 

Vyčkávají, jestli jim dotace bude schválena. 

Lomnice - Na dotaz budoucího rozvoje cestovního ruchu v okolí lokality Medard - 

Libík mi bylo panem zastupitelem sděleno, že jezero Medard do jejich katastrálního 

území zasahuje nepřímo. Ze strany obce Lomnice by připadala v úvahu snaha  

o rozšíření cyklotras Vintířov – Lomnice – Svatava – jezero Medard, což je zaneseno 

i v územním plánu. O dotace v rámci zkvalitnění a propojenosti cyklistických tras 

v regionu obec samostatně nežádala. Hrazena bude státem z tzv. 

15 ekomiliard určených na zahlazování následků po dolování. V současné době 

finanční prostředky na realizaci volnočasových aktivit v regionu mimo katastrální 

území obce Lomnice nemá k dispozici. Je pro ně důležité a logické, že se prioritně 

obec postará o kvalitu životní úrovně ve své obci ke spokojenosti trvale žijících 

občanů. Pokud by prý zbyly prostředky na spolufinancování dalších aktivit týkající 

se zlepšení turistického ruchu v oblasti jezera Medard, obec se nebrání. 

Sokolov - Úředníkem z města Sokolov mi bylo sděleno, že v současné době začala 

výstavba části západního obchvatu směrem na Svatavu silnice II/210, což  

je pro město nejdůležitější akcí. Trasa je vedena z prostoru křižovatky mezi  ulicemi 

Husitská a Chebská, což zahrnuje přemostění řeky Ohře, dále pokračuje na Citice 

(včetně křižovatkové větve), přemostění železnice a řeky Svatavy. Na jižním břehu 

by měl být ponechán průchod podél břehu pro cyklotrasu směrem k jezeru Medard. 

Tento záměr byl již vymezen v územním plánu města Sokolov. Radnice si libuje, 

že Sokolov bude jednak prvním městem v Karlovarském kraji, kde povede tranzitní 

doprava ve všech směrech mimo jeho střed, jednak že financování této stavby půjde 

z takzvaných ekomiliard určených na zahlazování důlních škod. Což je pro město 

jakousi odměnou, za to, že v minulosti těžba uhlí zasáhla do životního prostředí 
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a ovzduší města. Také je třeba se zmínit, že díky této výstavbě je možno urychlit 

příjezd automobilové dopravě a tím zatraktivnit připravované turistické místo v okolí 

jezera Medard.  

Svatava - Zastupitelem městyse Svatava na můj dotaz ohledně plánování a tvorby 

krajiny mi bylo sděleno, že městys je členem dobrovolného svazku Mikroregionu 

Pod Chlumem (MPCH), plánují však z tohoto svazku vystoupit, stejně jako obec 

Citice. Svatava nespatřuje v tomto svazku žádné výhody. 

Svatava, jakož i ostatní dotčené obce se v současné době nejčastěji zabývaly 

projektem cyklostezek a cyklotras s cílem propojení s páteřními stezkami,  

které vedou až k hraničnímu přechodu v Kraslicích. 

Projekt, který byl zpracován, se představitelům Svatavy líbil, ale objevil se nemalý 

problém. Svatava by musela platit za pronájem pozemků majiteli Sokolovské uhelné, 

právní nástupce, a.s. za tyto pozemky pro účely cyklotras. Obci se to jeví jako 

nesmyslné plýtvání finančními prostředky. Není pro Svatavu překážkou  

se v budoucnu na stávající trasy napojit, ale v současné době to pro ně není priorita, 

kterou musí řešit. Větší zájem než cyklotrasy vzbuzuje současné zástupce městyse 

Svatava projekt s názvem Záchranný kruh – víceúčelové středisko, které má vyrůst 

mezi obcí Svatava a městem Sokolov, ve východní části jezera Medard. Bylo  

mi řečeno, že je připravený již II. aktualizovaný návrh územního plánu městyse 

Svatava s názvem Záchranný kruh z června 2011, zpracovaný Ing. arch. Alexandrou 

Kaskovou. 

Se zájmem jsem navštívila webové stránky (ZACHRANNY KRUH 2012). Zde jsem 

se dočetla, že se jedná o víceúčelové středisko, regionální multifunkční centrum 

integrované záchranné služby „Záchranný kruh“ se sportovním a rekreačním 

zázemím. Součástí tohoto centra by měla být cvičná věž hasičů max. v. 25 m jako 

lokální dominanta území západně od Jeleního vrchu.  

Svatava, jak mi bylo řečeno, potřebuje investovat hlavně do oprav mostů přes řeku, 

které jsou v havarijním stavu. 
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6. Diskuse 

 

Krajina narušená těžbou je z mnoha vývojových pohledů chápána jako souhrn změn 

ve vizuálním vývoji krajiny, tvorbě biotopů a změnách vodních poměrů. 

V oblasti narušené těžbou nastává její obnova = rekultivace, což znamená vrátit  

a obnovit krajině její úrodnost. (Volný 1985) 

(Štýs 1981) zdůrazňuje myšlenku rekultivace jako tvorbu krajiny, která  

by se člověku stala opět ekologicky vyváženým a rekreačně hodnotným prostředím. 

Dosáhnout cíle návratu krajiny do původního stavu před jejím narušením je zpravidla 

nemožné. Je však možné činností rekultivačních prací navrátit narušené území  

do takového stavu, aby bylo plnohodnotnou součástí okolní krajiny. Byť s jiným 

reliéfem a významem. Právě tyto navrhované změny krajiny se zapracovávají  

do územních plánů měst a obcí. Cílem je dodržení podmínek pro vytvoření 

příznivého životního prostředí, hospodářský a kvalitní život obyvatel (HALASOVÁ, 

ŠILAROVÁ 2007).  

Z dostupných materiálů je zjevné, že generely rekultivací určují podobu územních 

plánů, to je možná tím, že vznikly před rokem 1955, kdy nebyla soustavná územně 

plánovací činnost a vzhledem k tomu, že územní plány mají krátkodobější horizont. 

Generely obsahují informaci o tom, že byly připravovány v souladu s územně 

plánovací dokumentací. Jednotlivé oblasti se od sebe zřejmě lišily, jak dokládá 

způsob přípravy rekultivací na Mostecku (Kříž 2000). Na Sokolovsku  

se dle dostupných zdrojů rekultivuje soustavně a dle plánů. Za tuto koordinaci 

vděčíme na Sokolovsku těžařské společnosti Sokolovská uhelná, právní nástupce 

a.s., která součinně dle platných norem tyto rekultivace zajišťuje a spolufinancuje. 
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7. Závěr 
 

Ve své práci jsem provedla analýzu generelů rekultivací v oblasti Sokolovské 

hnědouhelné pánve od roku 1959 do současnosti v interakci s územním plánováním 

jednotlivých dotčených obcí. Zaměřila jsem se na lokalitu dvou bývalých lomů 

Medard a Libík.  

V minulosti se nekladl velký důraz na trvale udržitelný rozvoj území. Plochy, které 

byly po těžbě rekultivované, se znovu otvíraly těžbě. Až s nástupem generelů 

rekultivací v padesátých letech minulého století nastala změna v postupech  

a plánech, kdy se do popředí dostala plánovitá tvorba nové krajiny. Z analýzy 

jednotlivých generelů vyplynulo, že rekultivace v prvním generelu se prováděly 

převážně zalesňováním, ve druhém generelu se kromě rekultivace lesnické prováděla 

částečně i rekultivace zemědělská. V sedmdesátých letech minulého století měla 

těžba vzestupnou tendenci, pro tehdejší režim měla pevná paliva zcela mimořádný 

význam. Zvýšenými úkoly v těžbě docházelo k otvírkám zbytkových lokalit  

a tím se prodlužovaly plánované termíny ukončení výsypek. 

Koncepce zatopení obou lomů a vytvoření vodní nádrže se objevila teprve v generelu 

čtvrtém v 90. letech minulého století. V této koncepci se odrazily politické  

a společenské změny, které v tehdejším Československu nastaly. Situace 

v rekultivaci této oblasti se poněkud zkomplikovala ve druhé polovině 90. let,  

kdy byla v části lomu Medard – Libík opět povolena těžba. Od roku 2001  

pak probíhají rekultivace této lokality velmi intenzivně.  

Ve své práci jsem se dále věnovala analýze jednotlivých územních plánů všech 

sedmi dotčených měst a obcí. Uvedla jsem veškeré záměry jednotlivých měst a obcí 

směřující k obnově těžbou narušené krajiny. Z diskuzí se zástupci jednotlivých měst 

a obcí vyplynulo, že všechny dotčené subjekty rekultivace velmi vítají a mají zájem 

na vytvoření turisticky atraktivního prostředí (dle čtvrtého generelu). Bohužel, díky 

nedostatku finančních prostředků se v procesu rekultivací nemohou zapojit v takové 

míře, v jaké by si představovaly.  

Krajina Sokolovska byla před více než 150 lety krajinou velmi harmonickou. 

Intenzivní těžba znamenala zásadní zásah do jejího rázu, desítky obcí v regionu 

zanikly. Díky rekultivacím se snad jednou podaří vrátit regionu severozápadních 

Čech ztracenou krásu. 
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