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Abstrakt  

Diplomová práce je zaměřena na vysvětlení pojmů týkající se veřejné stavební zakázky a to 
dělení zakázek podle hodnoty. Hlavním cílem je analýza průběžných výší hodnot veřejných 
zakázek na stavební práce výběrových řízení Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje ve 
čtyřech úrovních celého procesu, tj. předpokládaná hodnota, kontrolní rozpočet, cena ve 
smlouvě o dílo a cena skutečná. V praktické části bude tento proces demonstrován 
z historických dat veřejných zakázek z let 2009, 2010 a 2011.  
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Abstract 

This thesis focuses on explanations of terms relating to public works and dividing it by the 
value of contracts. The main objective is to analyze the amount of intermediate values of 
public works contracts, tenders Administration and maintenance of roads in the South 
Moravian Region four levels of the process, ie the expected value, control budget, the price in 
the contract for work and real value. The practical part of this process will be demonstrated 
from historical data procurement of the years 2009, 2010 and 2011.  
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1 ÚVOD 

 Téma diplomové práce: Zadávání veřejných zakázek v oblasti inženýrského 

stavitelství. 

 Trh veřejných zakázek má v každé zemi značný ekonomický význam. V České 

republice jsou procesy týkající se veřejných zakázek upraveny zákonem č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách, který nahradil dřívější zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných 

zakázkách. K vytvoření nového zákona nahrazujícího pouhé dva roky starý zákon vedla 

skutečnost nových předpisů upravující oblast zadávání veřejných zakázek v Evropské 

unii. Mezi výhody veřejných zakázek patří posilování tržní podnikatelské sféry. [1] 

 První část práce je zaměřena na teoretickou část, ve které budou vysvětleny 

pojmy týkající se veřejné zakázky a to dělení zakázek podle hodnoty, předpokládaná 

hodnota veřejných zakázek. Dále je práce zaměřena na novelu zákona č. 137/2006 Sb., 

která vyšla 1. 4. 2012 pod č. 55/2012 Sb. 

 Cílem praktické části bude analýza průběžných výší hodnot veřejných zakázek 

na stavební práce výběrových řízení Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje ve 

čtyřech úrovních celého procesu, tj. předpokládaná hodnota, kontrolní rozpočet, 

hodnota (cena) ve smlouvě o dílo a cena skutečná – realizační. Veřejné zakázky budou 

analyzovány z historických dat let 2009, 2010 a 2011. 
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2 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 Veřejná zakázka je úplatná smlouva mezi zadavatelem a vybraným uchazečem, 

jejímž předmětem jsou stavební práce, dodávky nebo služby. Veřejná zakázka, se řídí 

zákonem o veřejných zakázkách a musí mít písemnou formu. 

2.1 Předmět veřejné zakázky 

 Veřejné zakázky se rozdělují podle jejich předmětu do tří významných skupin. 

Jedná se o veřejné zakázky na stavební práce, veřejné zakázky na dodávky a veřejné 

zakázky na služby. 

• Veřejné zakázky na stavební práce jsou: 

- novostavby 

- odstranění stávající stavby 

- udržovací práce na stavbě 

- stavební změny dokončené stavby 

- montážní práce 

- projektové a inženýrské práce 

• Veřejné zakázky na dodávky: jsou zakázky směřované ke koupi movitých věcí, 

jako jsou automobily, kancelářské vybavení, nábytek nebo nemovitých a to jsou 

pozemky a dokončené stavby.  

• Veřejné zakázky na služby: jsou všechny veřejné zakázky, jejichž předmět není 

obsažen v předešlých veřejných zakázkách. [2] 
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2.2 Dělení podle hodnoty 

 Další důležité dělení veřejných zakázek je podle jejich hodnoty. Jedná se 

o nadlimitní, podlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky malého rozsahu. 

• Nadlimitní veřejné zakázky: jsou veřejné zakázky, které svoji cenou překročí 

finanční limity dané zákonem. Např. nadlimitní veřejná zakázka na stavební 

práce má od 1. 1. 2012 finanční limit 125 265 000 Kč bez DPH. 

• Podlimitní veřejné zakázky: jsou veřejné zakázky, jejichž předpokládaná 

hodnota na veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby je 

nejméně 1 000 000 Kč bez DPH. Na veřejné zakázky na stavební práce je tento 

limit nejméně 3 000 000 Kč bez DPH a nedosáhne finančního limitu pro 

nadlimitní veřejné zakázky. 

• Veřejné zakázky malého rozsahu: jsou veřejné zakázky, které předpokládanou 

hodnotou nedosáhnou v případě veřejných zakázek na dodávky nebo veřejných 

zakázek na služby 1 000 000 Kč bez DPH. V případě veřejných zakázek na 

stavební práce 3 000 000 Kč bez DPH. [2, podkapitola 2.2, str. 6] 

2.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 

 Před zahájením daného zadávacího řízení má povinnost zadavatel stanovit 

předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Je-li veřejná zakázka rozdělena na více částí, 

je rozhodující pro stanovení předpokládané hodnoty součet předpokládaných hodnot 

všech částí veřejné zakázky. Jestli-že se zadavatel rozhodne, veřejnou zakázku rozdělit 

musí do náležitostí takového oznámení či výzvy o zahájení zadávacího řízení podat 

informace o tom, zda mohou být nabídky, které se podávají k celému předmětu veřejné 

zakázky rozdělené na části, nebo jen k některým částem, a zda k příslušným částem 

společně, či ke každé z nich jednotlivě. [2]  
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2.3.1 Změny prahových hodnot - VZMR 

Od 1. 4. 2012 – 31. 12. 2013 došlo ke snížení prahových hodnot pro VZMR na 

polovinu. Zakázky na dodávky a služby, které mají předpokládanou hodnotu nejméně 

1 mil. Kč bez DPH a zakázky na stavební práce s předpokládanou hodnotou 3 mil. Kč, 

mají nově povinnost postupovat v režimu ZVZ. Od 1. 1. 2014 došlo ke sjednocení 

prahových hodnot pro VZMR na služby, dodávky a stavební práce. Zakázky, které mají 

předpokládanou hodnotu nejméně 1 mil. Kč bez DPH, mají povinnost postupovat 

v režimu ZVZ. [3] 

2.3.2 Snížení prahové hodnoty pro ZPŘ – VZ na stavební práce 

 Veřejný zadavatel může dále používat ZPŘ pouze pro zadání VZ na stavební 

práce, jejíž předpokládaná hodnota nepřesáhne 10 mil. Kč bez DPH. [3]     

2.4 Druhy zadávacích řízení 

 Zákon o veřejných zakázkách rozlišuje a upravuje tyto typy zadávacích řízení: 

otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, 

soutěžní dialog a zjednodušené podlimitní řízení. Možnost použití jednotlivých 

zadávacích řízení závisí na tom, do které kategorie zadavatel spadá nebo zda jsou 

naplněny zákonné podmínky pro jejich použití. [10]    

2.4.1 Otevřené řízení 

 V oznámení otevřeného řízení oznamuje zadavatel neomezenému počtu 

dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení. Oznámení 

otevřeného řízení je výzvou k podání nabídek dodavatelů a k prokázání splnění 

kvalifikace. [9]    
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2.4.2 Užší řízení 

 V oznámení užšího řízení oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů 

svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení. Oznámení užšího řízení je 

výzvou k podání žádostí o účast v užším řízení a k prokázání splnění kvalifikace. 

Zájemci podávají písemnou žádost o účast a prokazují splnění kvalifikace ve 

stanovené lhůtě. Po posouzení kvalifikace zájemců zadavatel vyzve zájemce, kteří 

prokázali splnění kvalifikace, k podání nabídky. Pokud zadavatel v oznámení užšího 

řízení omezil počet zájemců pro účast v užším řízení, vyzve k podání nabídky pouze 

zájemce vybrané v souladu s § 61, jde-li o veřejného zadavatele, nebo v souladu s § 66, 

jde-li o sektorového zadavatele. Zadavatel může stanovit i maximální počet zájemců, 

jež vyzve k podání nabídky. Veřejný zadavatel je povinen vyzvat k podání nabídky 

nejméně 5 zájemců. Bylo-li veřejnému zadavateli podáno méně než 5 žádostí o účast 

v užším řízení nebo méně žádostí o účast, než veřejný zadavatel uvedl v oznámení 

užšího řízení, může vyzvat k podání nabídky všechny zájemce, kteří podali žádost 

o účast a prokázali splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu. To platí i v případě, 

pokud splnění kvalifikace prokázalo méně než 5 zájemců. Sektorový zadavatel je 

povinen vyzvat k podání nabídky nejméně 3 zájemce. Pokud byly sektorovému 

zadavateli podány méně než 3 žádosti o účast v užším řízení nebo méně žádostí o účast, 

než zadavatel uvedl v oznámení užšího řízení, může vyzvat k podání nabídky všechny 

zájemce, kteří podali žádost o účast a prokázali splnění kvalifikace v požadovaném 

rozsahu. To platí i v případě, pokud splnění kvalifikace prokázali méně než 3 zájemci. 

Písemná výzva k podání nabídek obsahuje alespoň zadávací dokumentaci nebo 

podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace podle § 48, informaci 

o uveřejnění oznámení užšího řízení, lhůtu pro podání nabídek; to neplatí, jestliže 

sektorový zadavatel stanoví lhůtu podle § 41 odst. 4) zákona 137/2006 Sb. [1] 

2.4.3 Jednací řízení s uveřejněním 

 V oznámení jednacího řízení s uveřejněním oznamuje zadavatel svůj úmysl 

zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení. Oznámení jednacího řízení 
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s uveřejněním je výzvou k podání žádostí o účast v jednacím řízení s uveřejněním 

a k prokázání splnění kvalifikace. Zájemci podávají písemnou žádost o účast a prokazují 

splnění kvalifikace ve stanovené lhůtě. Po posouzení kvalifikace zájemců zadavatel 

vyzve zájemce, kteří prokázali splnění kvalifikace, k podání nabídek. Pokud zadavatel 

v oznámení jednacího řízení s uveřejněním omezil počet zájemců pro účast v jednacím 

řízení s uveřejněním, vyzve k podání nabídek pouze zájemce vybrané v souladu s § 61, 

jde-li o veřejného zadavatele, nebo v souladu s § 66, jde-li o sektorového zadavatele. 

Zadavatel může stanovit i maximální počet zájemců, jež vyzve k podání nabídek. 

Zadavatel je povinen vyzvat k podání nabídek nejméně 3 zájemce. Pokud byly 

zadavateli podány méně než 3 žádosti o účast v jednacím řízení s uveřejněním nebo 

méně žádostí o účast, než zadavatel uvedl v oznámení jednacího řízení s uveřejněním, 

může vyzvat k podání nabídek všechny zájemce, kteří podali žádost o účast a prokázali 

splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu. To platí i v případě, pokud splnění 

kvalifikace prokázali méně než 3 zájemci. [1] 

2.4.4 Jednání o nabídkách v jednacím řízení s uveřejněním 

 Po otevření obálek s nabídkami, po posouzení a hodnocení nabídek, oznámí 

zadavatel písemně všem uchazečům, jejichž nabídky byly hodnoceny a kteří nebyli 

vyloučeni z účasti v jednacím řízení s uveřejněním, předběžný výsledek hodnocení 

nabídek. Současně s oznámením o předběžném výsledku hodnocení nabídek zadavatel 

tyto uchazeče písemně pozve k prvnímu jednání o nabídkách a uvede dobu, místo 

a jazyk jednání. Pokud zadavatel ve výzvě k podání nabídek uvedl, že omezí počet 

uchazečů, s nimiž zahájí jednání o nabídkách, pozve k jednání o nabídkách pouze takto 

omezený počet uchazečů. Při prvním jednání o nabídkách nelze použít omezení uvedená 

v § 29 odst. 4) zákona 137/2006 Sb., písmena f) a h) současně. Zadavatel je povinen 

v oznámení jednacího řízení s uveřejněním uvést, zda se jednání o nabídkách uskuteční 

v několika fázích za účelem postupného omezování počtu uchazečů, s nimiž bude 

o jejich nabídkách jednáno. Zadavatel je oprávněn uskutečnit jednání v několika fázích 

i tehdy, pokud počet uchazečů nebude v jednotlivých fázích omezován. Zadavatel je 

oprávněn jednat s uchazeči o všech podmínkách plnění obsažených v nabídkách, 

zejména o podmínkách, které jsou předmětem hodnocení. Zadavatel není oprávněn 
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v průběhu jednání o nabídkách měnit zadávací podmínky. Zadavatel může jednáním 

o nabídkách pověřit hodnotící komisi, některé její členy či jakoukoliv jinou osobu. Pro 

tyto osoby platí § 74 odst. 7 a § 75 odst. 6) zákona 137/2006 Sb., první věta obdobně. 

Zadavatel není oprávněn v průběhu jednání o nabídkách sdělovat uchazečům údaje 

týkající se nabídky jiného uchazeče bez předchozího souhlasu takového uchazeče, 

vyjma aktuální výše nabídkové ceny. Zadavatel může jednat o nabídkách se všemi 

uchazeči současně či odděleně. Zadavatel zajistí v rámci všech jednání o nabídkách 

dodržení zásad uvedených v § 6. [1] 

2.4.5 Jednání o nabídkách v jednotlivých fázích jednacího řízení s uveřejněním 

 Na každé jednání o nabídkách musí být uchazeč písemně pozván, nevzal-li 

termín a místo dalšího jednání na vědomí při předchozím jednání. Zadavatel stanoví 

v pozvánce den, hodinu a místo jednání. Z každého jednání o nabídkách vyhotovuje 

zadavatel protokol s uvedením všech ujednání, která mohou mít za následek změnu 

nabídky či návrhu smlouvy (dále jen "protokol z jednání"). Protokol z jednání 

podepisuje zadavatel a uchazeč či uchazeči, kteří se jednání o nabídkách účastnili. 

Podpisem každého protokolu z jednání se pro uchazeče stávají údaje a ujednání uvedená 

v protokolu z jednání závazná. Pozdější ujednání uvedené v podepsaném protokolu 

z jednání nahrazuje předchozí ujednání. Uchazeč je oprávněn nahlížet do protokolu 

z jednání, jehož byl účasten, a pořizovat z něj výpisy či opisy. Po ukončení každé fáze 

jednání o nabídkách stanoví zadavatel na základě výsledků jednání pořadí uchazečů. 

Pořadí uchazečů stanoví zadavatel na základě hodnotících kritérií podle § 29 odst. 4) 

zákona 137/2006 Sb., písm. e) a to vždy za použití všech hodnotících kritérií. Zadavatel 

je povinen o stanovení pořadí uchazečů vyhotovit protokol, v němž uvede výsledky 

hodnocení jednání o nabídkách, pořadí uchazečů a informaci o tom, se kterými uchazeči 

bude jednáno v další fázi (dále jen "protokol o konečném výsledku hodnocení"). 

Protokol o konečném výsledku hodnocení je zadavatel povinen doručit všem 

uchazečům, s nimiž bylo jednání o nabídkách v dané fázi uskutečněno, a to nejpozději 

do 5 dnů po ukončení každé fáze jednání. Zadavatel může před zahájením jakékoliv 

fáze jednání o nabídkách oznámit uchazečům, že jde o poslední fázi jednání 

o nabídkách. Na této skutečnosti se může zadavatel se všemi uchazeči kdykoliv písemně 
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dohodnout. Ustanovení odstavců 2 až 5 platí obdobně i pro případ, kdy se uskutečňuje 

pouze jedno jednání s uchazeči. [1] 

2.4.6 Jednací řízení bez uveřejnění 

 V písemné výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění oznamuje zadavatel 

zájemci nebo omezenému počtu zájemců svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto 

zadávacím řízení. Písemná výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění musí 

obsahovat alespoň informaci o předmětu veřejné zakázky, identifikační údaje 

zadavatele, zadávací dokumentaci nebo podmínky přístupu či poskytnutí zadávací 

dokumentace podle § 48. To neplatí, pokud jde o případy podle § 23 odst. 4 písm. b), 

odst. 5 písm. c) až e) a odst. 8 písm. b) vše v zákoně 137/2006 Sb. Místo, den a hodinu 

konání prvního jednání včetně uvedení, v jakém jazyce bude jednáno, způsob a zásady 

jednání, bude-li jednání vedeno s více zájemci, termín posledního možného jednání, a to 

zejména s přihlédnutím ke lhůtě pro podání nabídek, lhůtu a místo pro podání nabídek, 

pokud nemají být tyto údaje dohodnuty až v rámci jednání, požadavky na prokázání 

splnění kvalifikace, může-li být zadavatelem prokázání splnění kvalifikace požadováno 

a údaje o hodnotících kritériích podle § 78, pokud nejsou uvedeny v zadávací 

dokumentaci a není-li veřejná zakázka zadávána jedinému zájemci. Je-li v jednacím 

řízení bez uveřejnění jednáno s více zájemci, nesmí zadavatel sdělovat zájemci údaje 

týkající se podmínek a návrhů uvedených jiným zájemcem bez jeho předchozího 

souhlasu. V rámci jednání je zadavatel oprávněn dohodnout s vyzvanými zájemci i jiné 

podmínky plnění veřejné zakázky, než které byly uvedeny ve výzvě k jednání či 

v zadávací dokumentaci. Jakákoliv změna podmínek plnění veřejné zakázky však musí 

i nadále splňovat předpoklady pro použití jednacího řízení bez uveřejnění. [1] 

2.4.7 Zjednodušené podlimitní řízení 

 Ve zjednodušeném podlimitním řízení vyzývá veřejný zadavatel písemnou 

výzvou nejméně 5 zájemců k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. 

Písemnou výzvu podle odst. 1) zákona 137/2006 Sb., uveřejní veřejný zadavatel 

vhodným způsobem po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek. Veřejný zadavatel 
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nesmí vyzývat opakovaně stejný okruh zájemců, není-li to odůvodněno předmětem 

plnění veřejné zakázky či jinými zvláštními okolnostmi. Písemná výzva podle odst. 1) 

zákona 137/2006 Sb. obsahuje alespoň identifikační údaje veřejného zadavatele, 

informaci o druhu a předmětu veřejné zakázky, zadávací dokumentaci nebo podmínky 

přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace podle § 48, lhůtu a místo pro podání 

nabídek, požadavky na prokázání splnění kvalifikace podle § 62 a údaje o hodnotících 

kritériích podle § 78, pokud nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci. [1] 

2.5 Hodnotící kritéria a jejich váhy 

 Základní hodnotící kritérium musí být uvedeno v oznámení o zakázce 

a v zadávací dokumentaci a zadavatel ho zvolí s ohledem na druh a složitost veřejné 

zakázky. Popis způsobu hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií je povinnou 

náležitostí zadávací dokumentace. 

Hodnocení nabídek může být provedeno na základě těchto základních hodnotících 

kritérií: 

• ekonomické výhodnosti nabídky, 

• nejnižší nabídkové ceny. 

2.5.1 Základní hodnotící kritérium nejnižší nabídková cena 

 V případě základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny může 

zadavatel hodnotit celkovou výši nabídkové ceny, popřípadě v některých případech 

i jednotkovou cenu či jednotkové ceny, avšak pouze tehdy kdy bude jednoznačně 

vymezen rozsah plnění tak, aby uchazeč byl schopen objektivně zpracovat svou nabídku 

a stanovit výši jednotkové ceny za plnění. 

Z důvodu předložení transparentních a porovnatelných nabídkových cen u veřejných 

zakázek na stavební práce je bezpodmínečně nutné se držet požadavku ocenění 
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v zadávací dokumentaci předloženého soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem 

výměr. 

Nabídková cena musí obsahovat všechny náklady uchazeče spojené s dodávkou 

stavebního díla. 

Nabídka s mimořádně nízkou nabídkovou cenou musí být před vlastním hodnocením 

vyřazena. 

2.5.2 Základní hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky 

 Použití základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky upravuje 

§ 78 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

Rozhodne-li se zadavatel pro zadání veřejné zakázky podle základního hodnotícího 

kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, stanoví vždy dílčí hodnotící kritéria. 

Při stanovení a vymezení dílčích hodnotících kritérií musí zadavatel dbát na to, aby tato 

kritéria skutečně vyjadřovala ekonomickou výhodnost nabídky a aby se vztahovala 

pouze k nabízenému předmětu veřejné zakázky, tzn. i v případě zakázek malého 

rozsahu nemohou být předmětem hodnotících kritérií kvalifikační předpoklady. 

Zadavatel musí stanovit taková hodnotící kritéria, která nesmí být diskriminační a nesmí 

znevýhodňovat určité dodavatele. Musí jednoznačně odůvodnit volby jednotlivých 

dílčích hodnotících kritérií včetně vah, resp. doložit jaký je ekonomický přínos těchto 

kritérií pro zadavatele. 

Zadavatel musí při vymezování dílčích kritérií dbát na to, aby dílčí kritéria vyjadřovala 

vztah mezi užitnou hodnotou a cenou. Mohou jimi být zejména: 

• nabídková cena, 

• kvalita, 

• technická úroveň stavebního díla, 
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• estetické a funkční vlastnosti, 

• vlastnosti z hlediska vlivu na životní prostředí, 

• vliv na zaměstnanost osob se zdravotním postižením, 

• provozní náklady, 

• návratnost nákladů, 

• záruční a pozáruční servis, 

• zabezpečení dodávek, 

• dodací lhůta nebo lhůta pro dokončení. 

Zadavatel v oznámení, výzvě nebo v zadávací dokumentaci musí stanovit důležitost 

jednotlivých dílčích kritérií váhou v procentech, nebo stanoví jiný matematický vztah 

mezi dílčími kritérii. Stanovená váha může být u jednotlivých dílčích kritérií shodná. 

V případě použití kritéria ekonomická výhodnost nabídky se doporučuje používat pouze 

následující dílčí kritéria uvedená v tabulce. 

Tab. 1 Doporučená hodnotící kritéria 

Nabídková cena
Doba trvání výstavby
Délka záruční doby

Dílčí kritéria

70 - 100 %
0 - 20 %
0 - 20 %

70 - 100 %
0 - 20 %
0 - 10 %

Váha dílčího kritéria v %
Silnice Budovy

 

                  [4, podkapitola 2.5, str. 25, 26] 

2.6 Smlouva o dílo na realizaci výstavby 

 Zákonná úprava smlouvy o obchodním zákoníku má až na výjimky dispozitivní 

charakter. Zákon pouze rámcově upravuje chování obou stran, ale ponechává na jejich 
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vůli, zda se od tohoto rámce odchýlí či nikoliv. Pokud strany sjednají ve smlouvě řešení 

některých situací odlišně od dispozitivních ustanovení zákona, pak ujednání smlouvy 

má přednost před zněním zákona. Obchodní zákoník řeší smlouvu o dílo v § 536 

a následujících. Základní definice je uvedena takto: 

§ 536 Vymezení pojmů: 

1) Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednatel se 

zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení 

2) Dílem se rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, 

montáž určité věci, její údržba, provedení dohodnuté opravy nebo úpravy určité 

věci nebo hmotně zachycený výsledek jiné činnosti. Dílem se rozumí vždy 

zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části. 

3) Cena musí být ve smlouvě dohodnuta nebo v ní musí být alespoň stanoven 

způsob jejího určení, ledaže strany ve smlouvě projeví vůli uzavřít smlouvu bez 

tohoto určení. 

Z uvedené definice vyplývají základní povinnosti nezbytné pro uzavření 

smlouvy o dílo, které lze charakterizovat jako podstatné náležitosti smlouvy. Jde 

o určení účastníků smlouvy a následně o stanovení závazku zhotovitele dílo 

provést a závazku objednatele dílo zaplatit. Tyto podstatné náležitosti lze 

zkráceně vymezit jako: 

• kdo komu (určení stran) 

• co  (určení předmětu) 

• za kolik (určení ceny nebo způsobu jejího stanovení) 

Ostatní náležitosti smlouvy jsou sice nezbytné pro právní jistotu obou stran, ale 

záleží vždy na vůli stran, v jakém rozsahu a jak budou ve smlouvě definovány. 

Jedná se zejména o tyto náležitosti: 
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• kdy (doba provedení díla) 

• kde (místo provedení díla) 

• jak (podmínky provádění díla) 

• způsob kontroly prováděného díla 

• podmínky předání a převzetí díla 

• rozsah a délka záruky 

• způsob zaplacení ceny 

• nárok z odpovědností 

Z uvedeného výčtu vyplývá, že mimo podstatné náležitosti smlouvy nevymezuje 

zákon žádné jiné podmínky vztahující se k obsahu smlouvy a rozhodující je 

vždy to, co do smlouvy zakomponují obě smluvní strany. Protože smlouva o dílo 

sama o sobě představuje poměrně rozsáhlý soubor údajů, možností, variant je 

vhodné si před vlastní tvorbou smlouvy vymezit základní strukturu smlouvy 

s obecnými ustanoveními, která budou doplněna, měněna nebo upravována 

podle specifických podmínek konkrétního díla. 

4) Forma smlouvy o dílo není obchodním zákoníkem upravena. Není tedy 

předepsaná písemná forma smlouvy a smlouva může vzniknout i ústně. 

Vzhledem k povaze díla a v důsledku právní jistoty obou smluvních stran je 

však vhodnější uzavírat smlouvu vždy písemnou formou a stejně tak postupovat 

i v případě změn smlouvy. Ujednání o smluvní pokutě či ujednání o záruce musí 

mít ale písemnou formu. [5, podkapitola 2.6, str. 137, 138] 
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3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI SÚS 

JMK 

 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (dále jen SÚS JMK) je příspěvková 

organizace kraje zřízená ke dni 14. září 2001 zřizovací listinou Jihomoravského kraje 

vydanou v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 písm. j) zákona 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), schválenou zastupitelstvem Jihomoravského 

kraje dne 13. 9. 2001 Usnesením č. 154/01/Z5. 

3.1 Nižší organizační jednotky oblasti 

 Blansko – sídlo Komenského 2, Blansko 

 Brno – sídlo Ořechovská 35, Brno – Horní Heršpice 

 Břeclav – Sovadinova 8, Břeclav 

 Hodonín – Brněnská 3254, Hodonín 

 Vyškov – Křečkovská 17, Vyškov 

 Znojmo – Kotkova 24, Znojmo 

3.2 Hlavní účel a předmět činnosti 

Hlavním účelem a předmětem činnosti SÚS JMK je: 

- výkon vlastnických práv k silnicím, jejich součástem a příslušenstvím ve vlastnictví 

Jihomoravského kraje, 

- správa a údržba silnic, jejich součástí a příslušenství ve vlastnictví Jihomoravského 

kraje, 
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- investiční činnost na silnicích ve vlastnictví Jihomoravského kraje, 

- výkon vlastnických práv, správa, údržba a investiční činnost na objektech dopravní 

infrastruktury, pokud je tato činnost uložena usnesením RJMK nebo ZJMK. 

Jde zejména o tyto činnosti: 

a) Vedení silnic, 

b) Prohlídky silnic, 

c) Prohlídky mostních objektů, 

d)  Údržba a opravy silnic s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo 

poškození silnic, jejich součástí a příslušenství, 

e) Údržba a opravy mostů, 

f) Zimní údržba silnic, 

g) Zakrývání, odstraňování a likvidace nepovolených reklamních zařízení, 

h) Další činnosti vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č.13/1997 

Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhláškou Ministerstva 

dopravy a spojů ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, v platném znění.  

Doplňková činnost: 

Mimo svou hlavní činnost je SÚS JMK oprávněná provádět doplňkovou činnost, 

nenaruší-li plnění hlavního účelu příspěvkové organizace. Mezi doplňkové činnosti 

patří: 

a) provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 

b) specializovaný maloobchod, 

c) inženýrská činnost v investiční výstavbě, 
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d) opravy silničních vozidel, 

e) údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, 

f) poskytování technických služeb, 

g) pronájem a půjčování věcí movitých, 

h) projektová činnost ve výstavbě. 

3.3 Statutární orgán 

 Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný Radou 

Jihomoravského kraje, který jedná jménem organizace v souladu s platnými právními 

předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. K písemnému právnímu úkonu 

k otisku razítka příspěvkové organizace připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis. Ředitel 

jmenuje a odvolává zástupce ředitele, který jej v době nepřítomnosti zastupuje v plném 

rozsahu. 

3.4 Vymezení majetku a majetkových práv a povinností 

 Organizace hospodaří s majetkem ve vlastnictví zřizovatele svěřeným jí 

zřizovací listinou. 

Organizace je oprávněna nabývat do svého vlastnictví majetek potřebný k výkonu 

činností, pro které byla zřízena následujícím způsobem: 

- bezúplatným převodem od zřizovatele 

- darem s předchozím písemným souhlasem zřizovatele 

- děděním s předchozím souhlasem zřizovatele, bez tohoto souhlasu je povinna dědictví 

odmítnout 

- jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele 
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Příspěvková organizace je dále oprávněna: 

- nabývat do vlastnictví zřizovatele majetek s výjimkou nemovitého majetku, 

- vlastním jménem a na vlastní účet pronajmou a poskytnout do výpůjčky movitý 

majetek, nemovitý majetek, byt nebo nebytový prostor na dobu jednoho roku včetně; 

doba trvání nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce může být v případech, kdy jsou tyto 

uzavírány za účelem provozování podnikatelské činnosti třetí osoby prodloužena 

příspěvkovou organizací maximálně o další rok, současně může být v těchto případech 

organizací uzavřena smlouva o nájmu nebo smlouvy o výpůjčce se stejným subjektem 

opakovaně pouze jedenkrát; k dalšímu prodloužení doby trvání smlouvy o nájmu nebo 

smlouvy o výpůjčce nebo jejich opětovnému uzavření je třeba předchozí písemný 

souhlas zřizovatele; pronájem nebo výpůjčka majetku nesmí ohrozit výkon hlavní 

činnosti organizace, 

- pronajmout nebo poskytnout do výpůjčky silnici nebo silniční pozemek bez 

předchozího souhlasu zřizovatele vlastním jménem a na vlastní účet za účelem 

zvláštního užívání ve smyslu §25 zákona č. 13/19997Sb., o pozemních komunikacích 

v platném znění na dobu pěti let včetně; na dobu delší pěti let pouze s předchozím 

písemným souhlasem zřizovatele, 

- vystupovat jako zadavatel v právních vztazích vyplývajících z právních předpisů 

upravujících veřejné zakázky a jejich zadávání, a to za podmínek stanovených předpisy 

zřizovatele upravujícími činnost organizace a vztah organizace ke zřizovateli. V případě 

veřejné zakázky, jejíž předpokládaná hodnota přesáhne 6 mil. Kč bez DPH, je 

organizace oprávněna realizovat veřejnou zakázku jen s předchozím souhlasem 

zřizovatele. Toto omezení se nevztahuje na případy krajně naléhavé potřeby, 

- požádat o přidělení finančních prostředků v případě činnosti financované částečně či 

zcela za pomoci jiných zdrojů pouze po předchozím schválení žádosti zřizovatelem, 

- realizovat investiční činnost financovanou z investičního fondu organizace v hodnotě 

nad 6 mil. Kč bez DPH v jednotlivých případech pouze po předchozím schválení 

investičního záměru zřizovatelem. 
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Příspěvková organizace je povinna: 

- využívat svěřený majetek k výkonu hlavní a doplňkové činnosti, 

- pečovat o zachování majetku a jeho rozvoj, majetek udržovat a chránit před zničením, 

poškozením, odcizením, zneužitím nebo neoprávněným zásahem 

- trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo 

k promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků vyplývající, 

- při pronájmu majetku sjednávat nájemné nejméně ve výši, která je v daném místě 

a čase obvyklá, nejde-li p cenu regulovanou státem, v případě uzavření nájemní 

smlouvy na dobu delší než jeden rok je povinna sjednat inflační doložku změny 

nájemného, 

- vykonávat působnost v oblasti požární ochrany, ochrany životního prostředí, 

- využívat všech práv vlastníka zejména zastupovat zřizovatele a jednat jeho jménem 

v záležitostech týkajících se svěřeného majetku, včas podávat návrhy na zahájení řízení 

k vymožení pohledávek, uplatňovat právo na náhradu škody, vydání bezdůvodného 

obohacení, nároky z pojistných událostí, přijímat plnění z pojistných smluv a zastupovat 

zřizovatele a jednat jeho jménem v řízeních správních, vystupovat jménem vlastníka 

v soudních řízeních vyplývajících z práv a povinností vlastníka silnic dle zákona 

č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhl,. č. 104/1997Sb., 

kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, 

- řídit se při nakládání s nepotřebným majetkem předpisy zřizovatele.  
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3.5 Organizační schéma SÚS JMK 
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3.6 Organizační schéma oblasti Brno 

 

 

          [6, kapitola 3] 
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4 SEZNAM VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ SÚS JMK 

 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje používá výběrová řízení na veřejné 

zakázky typu poptávkou, výzva jednomu zájemci, otevřené řízení, zjednodušené 

podlimitní řízení.  

4.1 Veřejné zakázky v roce 2009 

 V následující kapitole budou představeny veřejné zakázky realizované SÚS 

JMK v roce 2009, rozdělené podle typu výběrových řízení. 

4.1.1 Otevřené řízení 

1) II/430 Vyškov průtah, most 430-017 

Tato veřejná zakázka se týkala rekonstrukce silnice II/430 v průtahu městem Vyškovem 

o celkové délce 273,41 m a rekonstrukce podchodu pro pěší, mostu evidenční číslo  

430-017. Součástí stavby byla přeložka siliční kanalizace. Předmětem díla bylo 

provedení stavebních prací v rozsahu a způsobem dle zadávacích podmínek a zadávací 

dokumentace SÚS JMK, jejíž nedílnou součástí byla projektová dokumentace. Smlouva 

o dílo byla podepsána dne 2. 1. 2009 s firmou Skanska DS a.s. 

 Předpokládaná hodnota bez DPH: 22 779 404 Kč 

Tab. 2 II/430 Vyškov průtah, most 430-017 - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena 
skutečná 

Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 22 454 404,78 Kč 25 996 152,00 Kč 27 057 964,37 Kč
Cena vč. DPH 26 720 741,69 Kč 30 899 720,88 Kč 32 469 557,24 Kč  

Skutečná cena oproti ceně ve smlouvě o dílo byla navýšena dodatkem ke smlouvě 

o dílo. Dodatek se týkal víceprací na zemních pracích a komunikaci. Cena byla 

navýšena o 1 061 812,37 Kč. 
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2) II/421 Zaječí most 421-010 

Veřejná zakázka řešila rekonstrukci silničního mostu na silnici II/421 přes trať ČD 

v rozsahu a způsobem dle zadávacích podmínek a zadávací dokumentace SÚS JMK, 

jejíž součástí je projektová dokumentace. Smlouva o dílo byla podepsána dne 2. 1. 2009 

s firmou FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

 Předpokládaná hodnota bez DPH: 32 138 621 Kč 

Tab. 3 II/421 Zaječí most 421-010 - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena skutečná  

Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 30 753 621,50 Kč 37 881 368,00 Kč 38 284 565,26 Kč
Cena vč. DPH 36 596 809,59 Kč 45 078 827,92 Kč 45 941 478,31 Kč  

Skutečná cena oproti ceně ve smlouvě o dílo byla navýšena dodatkem ke smlouvě 

o dílo. Dodatek se týkal víceprací na objektu komunikace a svodidla. Cena byla 

navýšena o 403 197,26 Kč. 

3) III/40826 Žerůtky průtah 

Předmětem veřejné zakázky byla rekonstrukce silnice III/40826 v průtahu obcí Žerůtky 

o celkové délce 1000,0 m včetně rekonstrukce dešťové kanalizace, přeložek 

inženýrských sítí a úpravy objízdných tras. Další podrobné informace jsou obsahem 

výkazů výměr ze zadávací dokumentace. Smlouva o dílo byla podepsána dne 

11. 9. 2009 s firmou COLAS CZ, a.s. 

Předpokládaná hodnota bez DPH: 22 335 133 Kč 

Tab. 4 III/40826 Žerůtky průtah - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena skutečná 

Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 22 335 132,84 Kč 21 418 747,00 Kč 20 852 888,20 Kč
Cena vč. DPH 26 578 808,08 Kč 25 488 308,93 Kč 25 023 465,84 Kč  

Skutečná cena oproti ceně ve smlouvě o dílo byla snížena dodatkem ke smlouvě o dílo. 

Dodatek se týkal méněprací na zemních pracích a komunikaci. Cena byla snížena 

o 565 858,80 Kč. 
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4.1.1.1 Grafické porovnání hodnot II/430 Vyškov průtah, most 430-017, II/421 Zaječí 

most 421-010, III/40826 Žerůtky průtah 

I. 

 

Obr. 1 Porovnání všech cen II/430 Vyškov průtah, most 430-017, II/421 Zaječí most 421-010, III/40826 
Žerůtky průtah 

II. 

 

Obr. 2 Porovnání předpokládané hodnoty proti ceně ve smlouvě o dílo II/430 Vyškov průtah, most 430-
017, II/421 Zaječí most 421-010, III/40826 Žerůtky průtah 
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III. 

 

Obr. 3 Porovnání předpokládané hodnoty proti ceně skutečné II/430 Vyškov průtah, most 430-017, 
II/421 Zaječí most 421-010, III/40826 Žerůtky průtah 

IV. 

 

Obr. 4 Porovnání ceny ve smlouvě o dílo oproti ceně skutečné II/430 Vyškov průtah, most 430-017, 
II/421 Zaječí most 421-010, III/40826 Žerůtky průtah 
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4.1.1.2 Porovnání cen zakázek otevřeného výběrového řízení 

Z předchozích kapitol vyplývají následující skutečnosti: 

II/430 Vyškov průtah, most 430-017  

- Předpokládaná hodnota byla o 1 % vyšší jak cena v kontrolním rozpočtu. 

- Cena ve smlouvě o dílo byla o 4 % nižší jak cena skutečná. 

- Předpokládaná hodnota byla o 19 % nižší jak cena skutečná. 

II/421 Zaječí most 421-010 

- Předpokládaná hodnota byla o 4 % vyšší jak cena v kontrolním rozpočtu. 

- Cena ve smlouvě o dílo byla o 1 % nižší jak cena skutečná. 

- Předpokládaná hodnota byla o 19 % nižší jak cena skutečná. 

III/40826 Žerůtky průtah 

- Předpokládaná hodnota byla stejná jak cena v kontrolním rozpočtu. 

- Cena ve smlouvě o dílo byla 3 % vyšší jak cena skutečná. 

- Předpokládaná hodnota byla o 7 % vyšší jak cena skutečná. 

Porovnání je uvedeno v následující tabulce. 

Tab. 5 Procentuální vyjádření 

  PH x KR SOD x CS PH x CS 
II/430 Vyškov 
průtah, most 430-
017 

1 % -4 % -19 % 

II/421 Zaječí most 
421-010 

4 % -1 % -19 % 

III/40826 Žerůtky 
průtah 

0 % 3 % 7 % 
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Tabulka znázorňuje poměr cen v procentech. Jsou porovnávány tyto ceny- 

předpokládaná hodnota (PH) proti ceně v kontrolním rozpočtu (KR), cena ve smlouvě 

dílo (SOD) proti ceně skutečné (CS) a předpokládaná hodnota proti ceně skutečné. 

V tabulce lze vidět, že porovnávané ceny se lišily. Předpokládaná hodnota se určuje 

podle ceny v kontrolním rozpočtu. V tomto případě lze vidět minimální rozdíl mezi 

předpokládanou hodnotu a cenou v kontrolním rozpočtu, cenou ve smlouvě o dílo 

a cenou skutečnou. Velký rozdíl je mezi předpokládanou hodnotou a cenou skutečnou 

u zakázek II/430 Vyškov průtah, most 430-017 a II/421 Zaječí most 421-010. Tento 

rozdíl je způsoben vícepracemi s kterými zadávací dokumentace nepočítala. U akce 

II/430 Vyškov průtah, most 430-017 to byly tyto práce: dodatečné zajištění stavební 

jámy štětovou stěnou dle požadavku projektanta a objekt C101 – předláždění zastávky. 

U zakázky II/421 Zaječí most 421-010 vznikly vícepráce z důvodu nedostatečné 

zadávací dokumentace. U zakázky III/40826 Žerůtky průtah nastaly v průběhu výstavby 

méněpráce které snížily cenu skutečnou proti ceně předpokládané. 

4.1.2 Zjednodušené podlimitní 

1) III/3946 Omice most 3946-2 

Předmětem díla byla demolice stávajícího mostu na silnici III/3946 Omice s ev.č.   

3946-2 a výstavba nového mostu přes řeku Bobravu. Nový most byl navržen jako 

monolitická železobetonová konstrukce o světlosti 8,5 m. Smlouva o dílo byla 

podepsána dne 30. 6. 2009 s firmou SIMOT, s.r.o. 

 Předpokládaná hodnota bez DPH: 7 869 945 Kč 

Tab. 6 III/3946 Omice most 3946-2 - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena skutečná 

Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 7 869 944,89 Kč 6 629 759,00 Kč 7 868 259,00 Kč
Cena vč. DPH 9 365 234,42 Kč 7 889 413,21 Kč 9 441 910,80 Kč  

Skutečná cena oproti ceně ve smlouvě o dílo byla navýšena dodatkem ke smlouvě 

o dílo. Dodatek se týkal víceprací na zemních pracích, komunikaci a objízdné trasy. 

Cena byla navýšena o 1 238 500 Kč. 
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2) III/37918 Brno Tumaňanova most 37918-3 

Předmětem veřejné zakázky byla demolice stávajícího mostu s ev.č. 37918-3 na silnici 

III/337918 Brno – Tumaňanova. Most vede přes potok Rakovec. Na stávajícím místě 

byl navržen nový most rámové přesýpané konstrukce ze ŽB rámu IZM 3/2. Součástí 

stavby byly přeložky sítí a úprava koryta vodoteče na vtoku i výtoku. Smlouva o dílo 

byla podepsána dne 24. 6. 2009 s firmou SIMOT, s.r.o. 

Předpokládaná hodnota bez DPH: 8 743 612 Kč 

Tab. 7 III/37918 Brno Tumaňanova most 37918-3 - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a 
cena skutečná 

Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 8 743 612,17 Kč 8 728 941,00 Kč 9 283 192,90 Kč
Cena vč. DPH 10 404 898,48 Kč 10 387 439,79 Kč 11 139 831,48 Kč  

Skutečná cena oproti ceně ve smlouvě o dílo byla navýšena dodatkem ke smlouvě 

o dílo. Dodatek se týkal víceprací a méněprací na zemních pracích, komunikaci 

a objízdné trase. Cena i s odečtem méně prací byla navýšena o 554 251,9 Kč. 

3) Brno Blanenská 

Předmětem díla byla demolice stávajícího mostu ev.č. 37918-5 na silnici III/37918 Brno 

Blanenská. Nový most byl navržen jako monolitický rám s přímkovými náběhy. Most 

vede přes Babídolský potok. Součástí stavby byla úprava komunikace v délce 60 m 

a provizorní lávka pro pěší. Smlouva o dílo byla podepsána dne 22. 6. 2009 s firmou 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

Předpokládaná hodnota bez DPH: 8 532 021 Kč 

Tab. 8 Brno Blanenská - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena skutečná 

Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 8 532 021,61 Kč 9 723 752,00 Kč 9 020 854,39 Kč
Cena vč. DPH 10 153 105,72 Kč 11 128 502,40 Kč 10 825 025,27 Kč  
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Skutečná cena oproti ceně ve smlouvě o dílo byla snížena dodatkem ke smlouvě o dílo. 

Dodatek se týkal méněprací na objektech dopravní značení, bourání stávajících 

konstrukcí, most a objízdných tras. Cena byla snížena o 702 897,61 Kč. 

4.1.2.1 Grafické porovnání hodnot III/3946 Omice most 3946-2, III/37918 Brno 

Tumaňanova most 37918-3, Brno Blanenská 

I. 

 

Obr. 5 Porovnání všech cen III/3946 Omice most 3946-2, III/37918 Brno Tumaňanova most 37918-3, 
Brno Blanenská 
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II. 

 

Obr. 6 Porovnání předpokládané hodnoty proti ceně ve smlouvě o dílo III/3946 Omice most 3946-2, 
III/37918 Brno Tumaňanova most 37918-3, Brno Blanenská 

III. 

 

Obr. 7 Porovnání předpokládané hodnoty proti ceně skutečné III/3946 Omice most 3946-2, III/37918 
Brno Tumaňanova most 37918-3, Brno Blanenská 
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IV. 

 

Obr. 8 Porovnání ceny ve smlouvě o dílo oproti ceně skutečné III/3946 Omice most 3946-2, III/37918 
Brno Tumaňanova most 37918-3, Brno Blanenská 

4.1.2.2 Porovnání cen zakázek zjednodušeného podlimitního výběrového řízení 

Z předchozích kapitol vyplývají následující skutečnosti: 

III/3946 Omice most 3946-2  

- Předpokládaná hodnota byla stejná jak cena v kontrolním rozpočtu. 

- Cena ve smlouvě o dílo byla o 19 % nižší jak cena skutečná. 

- Předpokládaná hodnota byla o 0,1 % vyšší jak cena skutečná. 

III/37918 Brno Tumaňanova most 37918-3 

- Předpokládaná hodnota byla stejná jak cena v kontrolním rozpočtu. 

- Cena ve smlouvě o dílo byla o 12 % nižší jak cena skutečná. 

- Předpokládaná hodnota byla o 6 % nižší jak cena skutečná. 
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Brno Blanenská 

- Předpokládaná hodnota byla stejná jak cena v kontrolním rozpočtu. 

- Cena ve smlouvě o dílo byla 7 % vyšší jak cena skutečná. 

- Předpokládaná hodnota byla o 6 % nižší jak cena skutečná. 

Porovnání je uvedeno v následující tabulce. 

Tab. 9 Procentuální vyjádření 

  PH x KR SOD x CS PH x CS 
III/3946 Omice 
most 3946-2 0 % -19 % 0,1 % 
III/37918 Brno 
Tumaňanova most 
37918-3 0 % -12 % -6 % 

Brno Blanenská 0 % 7 % -6 % 

Tabulka znázorňuje poměr cen v procentech. Jsou porovnávány tyto ceny- 

předpokládaná hodnota (PH) proti ceně v kontrolním rozpočtu (KR), cena ve smlouvě 

dílo (SOD) proti ceně skutečné (CS) a předpokládaná hodnota proti ceně skutečné. 

V tabulce lze vidět, že se porovnávané ceny lišily. Předpokládaná hodnota se určuje 

podle ceny v kontrolním rozpočtu, u těchto zakázek se ceny rovnají. Velký rozdíl mezi 

cenou ve smlouvě o dílo a cenou skutečnou. Tento rozdíl byl způsoben u zakázky 

III/3946 Omice most 3946-2 vícepracemi, které nebyly zahrnuty nabídkové ceny. Byly 

to tyto vícepráce: objekt 901 objízdná trasa a položky, které byly v nabídkovém 

rozpočtu s nulovou hodnotou. U zakázky III/37918 Brno Tumaňanova most 37918-3 

nastaly méněpráce a vícepráce, které i po odečtení méněprací skutečnou cenu navýšily. 

Méněpráce i vícepráce se týkaly přeložky plynu, které vznikly z důvodů nedostatečné 

zadávací dokumentace, dále vznikly vícepráce na přeložce plynu, vody, kabelů EON 

s kterými zadávací dokumentace nepočítala. U zakázky Brno Blanenská se z důvodu 

změn vzniklých změnami realizační dokumentace dohodly smluvní strany na úpravě 

ceny díla, která snížila cenu ve smlouvě o dílo. Minimální rozdíl byl mezi 

předpokládanou hodnotou a cenou skutečnou u zakázky III/3946 Omice most 3946-2 
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a u zakázek III/37918 Brno Tumaňanova most 37918-3 a Brno Blanenská je tento rozdíl 

6 %.   

4.1.3 Poptávkové řízení 

1) III/4995 Kněždub – Hroznová Lhota 

Předmětem veřejné zakázky bylo zesílení krytu komunikace III/4995 v katastrálním 

území obcí Kněždub a Hroznová Lhota v celkové délce 2300 m včetně zpevnění 

krajnice ze štěrkodrti. Smlouva o dílo byla podepsána dne 4. 8. 2009 s firmou 

STRABAG a.s. 

Předpokládaná hodnota bez DPH: 5 074 940 Kč 

Tab. 10 III/4995 Kněždub-Hroznová Lhota - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena 
skutečná 

Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 5 074 940,00 Kč 4 979 969,00 Kč 4 979 969,00 Kč
Cena vč. DPH 6 039 179,00 Kč 5 975 962,80 Kč 5 975 962,80 Kč  

2) II/419 Násedlovice 

Předmětem díla bylo odfrézování stávajícího krytu max. 30 mm, spojovací postřik 

a nové zesílení krytu z ABS I o tl. 50 mm komunikace II/419 v katastrálním území obce 

Násedlovice v délce 1200 m. Součástí stavby byla výměna stávajících ocelových 

svodidel za nové v délce 330 m. Smlouva o dílo byla podepsána dne 3. 3. 2009 s firmou 

STRABAG a.s. 

 Předpokládaná hodnota bez DPH: 3 295 170 Kč 

Tab. 11 II/419 Násedlovice - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena skutečná 

Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 3 295 170,00 Kč 3 288 490,00 Kč 3 288 490,00 Kč
Cena vč. DPH 3 921 253,00 Kč 3 946 188,00 Kč 3 946 188,00 Kč  
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3) II/380 Čejč – Hovorany 

Smlouva o dílo byla podepsána dne 4. 5. 2009 s firmou STRABAG a.s. 

 Předpokládaná hodnota bez DPH: 2 979 690 Kč 

Tab. 12 II/380 Čejč-Hovorany - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena skutečná 

Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 2 979 690,00 Kč 2 958 143,00 Kč 2 958 143,00 Kč
Cena vč. DPH 3 545 831,10 Kč 3 549 771,60 Kč 3 549 771,60 Kč  

4.1.3.1 Grafické porovnání hodnot III/4995 Kněždub – Hroznová Lhota, II/419 

Násedlovice, II/380 Čejč – Hovorany 

I. 

 

Obr. 9 Porovnání všech cen III/4995 Kněždub – Hroznová Lhota, II/419 Násedlovice, II/380 Čejč – 
Hovorany 
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II. 

 

Obr. 10 Porovnání předpokládané hodnoty proti ceně ve smlouvě o dílo III/4995 Kněždub – Hroznová 
Lhota, II/419 Násedlovice, II/380 Čejč – Hovorany 

III. 

 

Obr. 11 Porovnání předpokládané hodnoty proti ceně skutečné III/4995 Kněždub – Hroznová Lhota, 
II/419 Násedlovice, II/380 Čejč – Hovorany 
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IV. 

 

Obr. 12 Porovnání ceny ve smlouvě o dílo oproti ceně skutečné III/4995 Kněždub – Hroznová Lhota, 
II/419 Násedlovice, II/380 Čejč – Hovorany 

4.1.3.2 Porovnání cen zakázek poptávkového výběrového řízení 

Z předchozích kapitol vyplývají následující skutečnosti: 

III/4995 Kněždub – Hroznová Lhota  

- Předpokládaná hodnota byla stejná jak cena v kontrolním rozpočtu. 

- Cena ve smlouvě o dílo byla stejná jak cena skutečná. 

- Předpokládaná hodnota byla o 2 % vyšší jak cena skutečná. 

II/419 Násedlovice  

- Předpokládaná hodnota byla stejná jak cena v kontrolním rozpočtu. 

- Cena ve smlouvě o dílo byla stejná jak cena skutečná. 

- Předpokládaná hodnota byla o 0,2 % vyšší jak cena skutečná. 
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II/380 Čejč - Hovorany 

- Předpokládaná hodnota byla stejná jak cena v kontrolním rozpočtu. 

- Cena ve smlouvě o dílo byla stejná jak cena skutečná. 

- Předpokládaná hodnota byla o 1 % vyšší jak cena skutečná. 

Porovnání je uvedeno v následující tabulce. 

Tab. 13 Procentuální vyjádření 

  PH x KR SOD x CS PH x CS 
III/4995 Kněždub 
– Hroznová Lhota 0 % 0 % 2 % 
II/419 
Násedlovice 0 % 0 % 0,2 % 
II/380 Čejč – 
Hovorany 0 % 0 % 1 % 

Tabulka znázorňuje poměr cen v procentech. Jsou porovnávány tyto ceny- 

předpokládaná hodnota (PH) proti ceně v kontrolním rozpočtu (KR), cena ve smlouvě 

dílo (SOD) proti ceně skutečné (CS) a předpokládaná hodnota proti ceně skutečné. 

Předpokládaná hodnota se určuje podle ceny v kontrolním rozpočtu, v tomto případě se 

ceny rovnají a nepatrným rozdílem lišily předpokládané hodnoty proti cenám 

skutečným. U těchto zakázek nenastaly dodatky ke smlouvě o dílo= kvalitně 

zpracované zadávací a realizační dokumentace. 

4.2 Veřejné zakázky v roce 2010 

V této kapitole budou představeny veřejné zakázky realizované SÚS JMK v roce 

2010, rozdělené podle typu výběrových řízení. 

4.2.1 Otevřené řízení 

1) Silniční propojení Jaroslavice 
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Místem plnění jsou silnice II/397 a III/39712 v úsecích od obce Jaroslavice po státní 

hranice s Rakouskem. Smlouva o dílo byla podepsána dne 16. 9. 2010 s firmou D.I.S.,  

spol. s.r.o. 

Předpokládaná hodnota bez DPH: 25 672 937,50 Kč 

 Tab. 14 Silniční propojení Jaroslavice - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena skutečná 

Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 25 671 991,50 Kč 19 620 409,48 Kč 19 191 207,46 Kč
Cena vč. DPH 30 806 389,70 Kč 23 544 491,38 Kč 23 029 448,95 Kč  

Skutečná cena oproti ceně ve smlouvě o dílo byla snížena dodatkem ke smlouvě o dílo. 

Dodatek se týkal víceprací a méněprací na zemních pracích a komunikaci. Cena byla 

i po navýšení vícepracemi snížena o 429 202,02 Kč. 

2) Silniční propojení Valtice 

Místem plnění je silnice III/41415 v intravilánu města Valtice a v extravilánu směrem 

k rakouským hranicím. Smlouva o dílo byla podepsána dne 4. 2. 2010 s firmou ALPINE 

stavební společnost CZ, s.r.o. 

Předpokládaná hodnota bez DPH: 30 495 738 Kč 

Tab. 15 Silniční propojení Valtice - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena skutečná  

Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 30 495 725,13 Kč 29 864 444,00 Kč 29 262 614,00 Kč
Cena vč. DPH 36 289 913,30 Kč 35 837 332,27 Kč 35 115 137,07 Kč  

Skutečná cena oproti ceně ve smlouvě o dílo byla snížena dodatkem ke smlouvě o dílo. 

Dodatek se týkal méněprací na zemních pracích, ostatních konstrukcí a prací. Cena byla 

snížena o 601 830 Kč. 

 



Vysoké učení technické v Brně    
Fakulta stavební   
Ústav stavební ekonomiky a řízení 

Zadávání veřejných zakázek v oblasti inženýrského stavitelství 
                                                                                                                                                                                                                        _ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                _                                           
  48 
Brno, 2013  Bc. Jan Hloucal 

4.2.1.1 Grafické porovnání hodnot silničních propojení Jaroslavice a Valtice 

I. 

 

Obr. 13 Porovnání všech cen silničních propojení Jaroslavice a Valtice 

II. 

 

Obr. 14 Porovnání předpokládané hodnoty proti ceně ve smlouvě o dílo silničních propojení Jaroslavice 
a Valtice 
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III. 

 

Obr. 15 Porovnání předpokládané hodnoty proti ceně skutečné silničních propojení Jaroslavice a Valtice 

IV. 

 

Obr. 16 Porovnání ceny ve smlouvě o dílo oproti ceně skutečné silničních propojení Jaroslavice a Valtice 
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4.2.1.2 Porovnání cen zakázek otevřeného výběrového řízení 

Z předchozích kapitol vyplývají následující skutečnosti: 

Silniční propojení Jaroslavice 

- Předpokládaná hodnota byla o 0,01 % vyšší jak cena v kontrolním rozpočtu. 

- Cena ve smlouvě o dílo byla o 2 % vyšší jak cena skutečná. 

- Předpokládaná hodnota byla o 25 % vyšší jak cena skutečná. 

Silniční propojení Valtice 

- Předpokládaná hodnota byla stejná jak cena v kontrolním rozpočtu. 

- Cena ve smlouvě o dílo byla o 2 % vyšší jak cena skutečná. 

- Předpokládaná hodnota byla o 4 % vyšší jak cena skutečná. 

Porovnání je uvedeno v následující tabulce. 

Tab. 16 Procentuální vyjádření 

  PH x KR SOD x CS PH x CS 
Silniční propojení 
Jaroslavice 0,01 % 2 % 25 % 
Silniční propojení 
Valtice 0 % 2 % 4 % 

Tabulka znázorňuje poměr cen v procentech. Jsou porovnávány tyto ceny- 

předpokládaná hodnota (PH) proti ceně v kontrolním rozpočtu (KR), cena ve smlouvě 

dílo (SOD) proti ceně skutečné (CS) a předpokládaná hodnota proti ceně skutečné. 

Předpokládaná hodnota se určuje podle ceny v kontrolním rozpočtu, u zakázky silniční 

propojení Jaroslavice se tyto ceny lišily jen nepatrným rozdílem a u zakázky silniční 

propojení Valtice se ceny rovnaly. U obou zakázek byla navýšena cena skutečná proti 

ceně ve smlouvě o dílo. V tabulce lze vidět velký rozdíl u poměru předpokládané 

hodnoty proti ceně skutečné. Tento rozdíl byl způsoben velmi nadsazenými cenami 

v kontrolním rozpočtu, od kterého se odvíjí předpokládaná hodnota. 
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4.2.2 Zjednodušené podlimitní 

1) Podivín průtah 

Smlouva o dílo byla podepsána dne 30. 6. 2010 s firmou STRABAG a.s. 

Předpokládaná hodnota bez DPH: 14 863 121 Kč 

Tab. 17 Podivín průtah - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena skutečná  

Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 14 863 121,00 Kč 6 449 695,00 Kč 6 449 695,00 Kč
Cena vč. DPH 17 835 745,20 Kč 7 739 634,00 Kč 7 739 634,00 Kč  

2) Uhřice průtah 

Smlouva o dílo byla podepsána dne 30. 6. 2010 s firmou STRABAG a.s. 

Předpokládaná hodnota bez DPH: 14 313 826 Kč 

Tab. 18 Uhřice průtah - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena skutečná  

Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 14 313 826,00 Kč 7 985 001,00 Kč 7 954 878,00 Kč
Cena vč. DPH 17 176 591,20 Kč 9 582 001,20 Kč 9 545 853,60 Kč  

Skutečná cena oproti ceně ve smlouvě o dílo byla snížena dodatkem ke smlouvě o dílo. 

Dodatek se týkal méněprací na zemních pracích a komunikaci. Cena byla snížena 

o 30 123 Kč. 

3) Bedřichov průtah 

Předmětem díla byla rekonstrukce silnice III/3769 v průtahu obcí Bedřichov o délce 

celkem 402,38 m, včetně vybudování silniční dešťové kanalizace, úprav dalších 

inženýrských sítí a úprav objízdných tras v rozsahu a způsobem dle zadávacích 

podmínek a zadávací dokumentace SÚS JMK, jejíž nedílnou součástí byla projektová 

dokumentace. Smlouva o dílo byla podepsána dne 30. 6. 2010 s firmou EUROVIA 

Brno, s.r.o. 



Vysoké učení technické v Brně    
Fakulta stavební   
Ústav stavební ekonomiky a řízení 

Zadávání veřejných zakázek v oblasti inženýrského stavitelství 
                                                                                                                                                                                                                        _ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                _                                           
  52 
Brno, 2013  Bc. Jan Hloucal 

Předpokládaná hodnota bez DPH: 7 706 434 Kč 

Tab. 19 Bedřichov průtah - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena skutečná  

Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 7 706 434,00 Kč 4 411 690,00 Kč 4 410 249,00 Kč
Cena vč. DPH 9 247 720,80 Kč 5 294 028,00 Kč 5 292 298,80 Kč  

Skutečná cena oproti ceně ve smlouvě o dílo byla snížena dodatkem ke smlouvě o dílo. 

Dodatek se týkal méněprací na objektu SO 301 Dešťová kanalizace. Cena byla snížena 

o 1 441 Kč. 

4.2.2.1 Grafické porovnání hodnot Podivín průtah, Uhřice průtah, Bedřichov průtah 

I. 

 

Obr. 17 Porovnání všech cen Podivín průtah, Uhřice průtah, Bedřichov průtah 
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II. 

 

Obr. 18 Porovnání předpokládané hodnoty proti ceně ve smlouvě o dílo Podivín průtah, Uhřice průtah, 
Bedřichov průtah 

III. 

 

Obr. 19 Porovnání předpokládané hodnoty proti ceně skutečné Podivín průtah, Uhřice průtah, Bedřichov 
průtah 
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IV. 

 

Obr. 20 Porovnání ceny ve smlouvě o dílo oproti ceně skutečné Podivín průtah, Uhřice průtah, Bedřichov 
průtah 

4.2.2.2 Porovnání cen zakázek zjednodušeného podlimitního výběrového řízení 

Z předchozích kapitol vyplývají následující skutečnosti: 

Podivín průtah 

- Předpokládaná hodnota byla stejná jak cena v kontrolním rozpočtu. 

- Cena ve smlouvě o dílo byla stejná jak cena skutečná. 

- Předpokládaná hodnota byla o 57 % vyšší jak cena skutečná. 

Uhřice průtah 

- Předpokládaná hodnota byla stejná jak cena v kontrolním rozpočtu. 

- Cena ve smlouvě o dílo byla o 0,4 % vyšší jak cena skutečná. 

- Předpokládaná hodnota byla o 44 % vyšší jak cena skutečná. 
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Bedřichov průtah 

- Předpokládaná hodnota byla stejná jak cena v kontrolním rozpočtu. 

- Cena ve smlouvě o dílo byla 0,1 % vyšší jak cena skutečná. 

- Předpokládaná hodnota byla o 44 % vyšší jak cena skutečná. 

Porovnání je uvedeno v následující tabulce. 

Tab. 20 Procentuální vyjádření 

  PH x KR SOD x CS PH x CS 

Podivín průtah 0 % 0 % 57 % 

Uhřice průtah 0 % 0,4 % 44 % 

Bedřichov průtah 0 % 0,1 % 43 %  

Tabulka znázorňuje poměr cen v procentech. Jsou porovnávány tyto ceny-  

předpokládaná hodnota (PH) proti ceně v kontrolním rozpočtu (KR), cena ve smlouvě 

dílo (SOD) proti ceně skutečné (CS) a předpokládaná hodnota proti ceně skutečné. 

V tabulce lze vidět, velký rozdíl u poměru předpokládané hodnoty proti ceně skutečné. 

Tento rozdíl byl způsoben velmi nadsazenými cenami v kontrolním rozpočtu, od 

kterého se odvíjí předpokládaná hodnota. U zakázek Podivín průtah nenastaly dodatky 

ke smlouvě o dílo a u zbylých dvou nastaly dodatky na méně práce řádově v tisíci 

koruně. V těchto třech případech byla velmi kvalitně zpracovaná zadávací a realizační 

dokumentace. 

4.2.3 Poptávkové řízení 

1) Rájec – Lenčov 

Předmětem veřejné zakázky bylo odfrézování stávajícího krytu max. 50 mm, 

spojovací postřik a nové zesílení krytu z ACO o tl.50 mm komunikace II/377 

v katastrálním území obce Rájec v délce 650 m a provedení recyklace za studena 

s následným zesílením krytu z ACO tl.50 mm v délce 1.390 m. Začátek úseku byl ve 

staničení 24,836 za křižovatkou s místní komunikací k zámku, 25,486 konec koberce, 

začátek penetrační úpravy a konec úseku 26,876 před křižovatkou s místní 



Vysoké učení technické v Brně    
Fakulta stavební   
Ústav stavební ekonomiky a řízení 

Zadávání veřejných zakázek v oblasti inženýrského stavitelství 
                                                                                                                                                                                                                        _ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                _                                           
  56 
Brno, 2013  Bc. Jan Hloucal 

komunikací do Holešína a silnicí III/37360 do Němčic. Smlouva o dílo byla 

podepsána dne 28. 4. 2010 s firmou EUROVIA Brno, s.r.o. 

 Předpokládaná hodnota bez DPH: 5 721 775 Kč 

Tab. 21 Rájec - Lenčov - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena skutečná  

Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 5 721 775,00 Kč 5 604 090,00 Kč 5 690 775,00 Kč
Cena vč. DPH 6 866 130,00 Kč 6 724 908,00 Kč 6 828 930,00 Kč  

Skutečná cena oproti ceně ve smlouvě o dílo byla navýšena dodatkem ke smlouvě 

o dílo. Dodatek se týkal víceprací na objektu komunikace. Cena byla navýšena 

o 86 685 Kč. 

2) Hrušovany nad Jevišovkou – Drnholec 

Smlouva o dílo byla podepsána dne 30. 4. 2010 s firmou ALPINE stavební společnost 

CZ, s.r.o. 

Předpokládaná hodnota bez DPH: 4 166 105 Kč 

Tab. 22 Hrušovany nad Jevišovkou - Drnholec - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena 
skutečná   

Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 4 166 105,00 Kč 4 088 998,00 Kč 4 088 998,00 Kč
Cena vč. DPH 4 999 326,00 Kč 4 906 785,60 Kč 4 906 785,60 Kč  

3) Šatov – Chvalovice 

Předmětem díla bylo zesílení krytu komunikace III/41322 penetračním makadamem, 

asfaltovým nátěrem a dvouvrstvým kalovým zákrytem v katastrálním území obcí 

Šatov a Chvalovice v délce 2 700 m ve staničení km 3,850 - 6,550. Smlouva o dílo 

byla podepsána dne 10. 5. 2010 s firmou COLAS CZ, a.s. 

Předpokládaná hodnota bez DPH: 5 111 938 Kč 
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Tab. 23 Šatov - Chvalovice - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena skutečná  

Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 5 111 938,00 Kč 4 877 576,00 Kč 4 877 576,00 Kč
Cena vč. DPH 6 134 325,60 Kč 5 853 091,20 Kč 5 853 091,20 Kč  

4.2.3.1 Grafické porovnání hodnot Rájec – Lenčov, Hrušovany nad Jevišovkou – 

Drnholec, Šatov – Chvalovice 

I. 

 

Obr. 21 Porovnání všech cen Rájec – Lenčov, Hrušovany nad Jevišovkou – Drnholec, Šatov – 
Chvalovice 
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II. 

 

Obr. 22 Porovnání předpokládané hodnoty proti ceně ve smlouvě o dílo Rájec – Lenčov, Hrušovany nad 
Jevišovkou – Drnholec, Šatov – Chvalovice 

III. 

 

Obr. 23 Porovnání předpokládané hodnoty proti ceně skutečné Rájec – Lenčov, Hrušovany nad 
Jevišovkou – Drnholec, Šatov – Chvalovice 
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IV. 

 

Obr. 24 Porovnání ceny ve smlouvě o dílo oproti ceně skutečné Rájec – Lenčov, Hrušovany nad 
Jevišovkou – Drnholec, Šatov – Chvalovice 

4.2.3.2 Porovnání cen zakázek poptávkového výběrového řízení 

Z předchozích kapitol vyplývají následující skutečnosti: 

Rájec - Lenčov 

- Předpokládaná hodnota byla stejná jak cena v kontrolním rozpočtu. 

- Cena ve smlouvě o dílo byla o 2 % nižší jak cena skutečná. 

- Předpokládaná hodnota byla o 1 % vyšší jak cena skutečná. 

Hrušovany nad Jevišovkou – Drnholec 

- Předpokládaná hodnota byla stejná jak cena v kontrolním rozpočtu. 

- Cena ve smlouvě o dílo byla stejná jak cena skutečná. 

- Předpokládaná hodnota byla o 2 % vyšší jak cena skutečná. 
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Šatov - Chvalovice 

- Předpokládaná hodnota byla stejná jak cena v kontrolním rozpočtu. 

- Cena ve smlouvě o dílo byla stejná jak cena skutečná. 

- Předpokládaná hodnota byla o 5 % vyšší jak cena skutečná. 

Porovnání je uvedeno v následující tabulce. 

Tab. 24 Procentuální vyjádření  

  PH x KR SOD x CS PH x CS 

Rájec - Lenčov 0 % -2 % 1 % 
Hrušovany nad 
Jevišovkou – 
Drnholec 0 % 0 % 2 % 

Šatov - Chvalovice 0 % 0 % 5 % 

Tabulka znázorňuje poměr cen v procentech. Jsou porovnávány tyto ceny- 

Předpokládaná hodnota (PH) proti ceně v kontrolním rozpočtu (KR), cena ve smlouvě 

dílo (SOD) proti ceně skutečné (CS) a předpokládaná hodnota proti ceně skutečné. 

V tabulce lze vidět, že se předpokládaná cena rovnala ceně v kontrolním rozpočtu, 

nepatrným rozdílem lišily ceny předpokládané proti cenám skutečným a u zakázky 

Rájec – Lenčov byla dodatkem ke smlouvě o dílo navýšena cena skutečná. Předmětem 

dodatku byla rekonstrukce silnice II/377 v úseku od křižovatky s MK u zámku Rájec po 

křižovatku s MK do obce Holešín. Bylo provedeno frézování stávajícího povrchu, 

vyrovnání podélných a příčných nerovností asfaltovým betonem a zesílení krytu novou 

obrusnou vrstvou z asfaltového betonu v rozsahu nově vytvořeného položkového 

rozpočtu. Tyto práce nebyly zahrnuty do původní zadávací dokumentace. U zbylých 

dvou zakázek byly zadávací a realizační dokumentace zpracovány kvalitně a v průběhu 

výstavby nenastaly žádné komplikace. 

4.3 Veřejné zakázky v roce 2011 

V následující kapitole budou představeny veřejné zakázky realizované SÚS 

JMK v roce 2011, rozdělené podle typu výběrových řízení. 
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4.3.1 Otevřené řízení 

1) III/4133 Moravský Krumlov - průtah 

 Předmětem zakázky byla rekonstrukce silnice III/4133 v průtahu městem 

Moravský Krumlov v celkové délce 1 169, 15 m. Součástí stavby byly přeložky 

inženýrských sítí a vybudování nové dešťové kanalizace v délce cca 307 m. Stavební 

práce k realizaci předmětu veřejné zakázky byly prováděny v rozsahu a způsobem dle 

zadávacích podmínek. Smlouva o dílo byla podepsána dne 25. 3. 2011 s firmou Skanska 

a.s. 

 Předpokládaná hodnota bez DPH: 76 500 000 Kč 

Tab. 25 III/4133 Moravský Krumlov - průtah - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena 
skutečná  

Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 76 487 773,00 Kč 36 184 104,26 Kč 33 899 353,36 Kč
Cena vč. DPH 91 785 327,60 Kč 43 420 925,11 Kč 40 679 224,03 Kč  

Skutečná cena oproti ceně ve smlouvě o dílo byla snížena dodatkem ke smlouvě o dílo. 

Dodatek se týkal víceprací na zemních pracích a komunikaci. Cena byla snížena 

o 2 284 750,90 Kč. 

2) II/432 Ratíškovice průtah 

Předmětem díla byla rekonstrukce silnice II/432 v průtahu obcí Ratíškovice o délce 

1 655,55 m včetně rekonstrukce mostu ev.č. 432-038 v rozsahu a způsobem dle 

zadávacích podmínek a zadávací dokumentace SÚS JMK. Stavební práce k realizaci 

předmětu veřejné zakázky byly prováděny v rozsahu a způsobem dle zadávacích 

podmínek. Smlouva o dílo byla podepsána dne 1. 4. 2011 s firmou Skanska a.s. 

Předpokládaná hodnota bez DPH: 43 687 179 Kč  
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Tab. 26 II/432 Ratíškovice průtah - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena skutečná  

Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 43 687 179,00 Kč 26 998 738,00 Kč 27 818 275,81 Kč
Cena vč. DPH 52 424 614,80 Kč 32 398 485,60 Kč 33 381 930,97 Kč  

Skutečná cena oproti ceně ve smlouvě o dílo byla navýšena dodatkem ke smlouvě 

o dílo. Dodatek se týkal víceprací na objektu komunikace a propustek. Cena byla 

navýšena o 819 537,81 Kč. 

3) II/398 Vranov nad Dyjí – Onšov 

Předmětem díla byla rekonstrukce silnice II/398 v průtahu městysem Vranov nad Dyjí 

v délce 597,13 m (I. stavba) a rekonstrukce silnice II/398 v úseku od označníku městyse 

směrem na obec Onšov v délce 956,78 m (II. stavba). Stavební práce k realizaci 

předmětu veřejné zakázky byly prováděny v rozsahu a způsobem dle zadávacích 

podmínek. Součástí zadávací dokumentace byla projektová dokumentace II/398 Vranov 

nad Dyjí průtah – Onšov. Smlouva o dílo byla podepsána dne 25. 3. 2011 s firmou 

Skanska a.s. 

Předpokládaná hodnota bez DPH: 54 000 000 Kč 

Tab. 27 II/398 Vranov nad Dyjí - Onšov - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena skutečná  

Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 54 525 086,00 Kč 33 475 859,70 Kč 32 041 643,74 Kč
Cena vč. DPH 65 430 103,20 Kč 40 171 031,64 Kč 38 449 972,49 Kč  

Skutečná cena oproti ceně ve smlouvě o dílo byla snížena dodatkem ke smlouvě o dílo. 

Dodatek se týkal víceprací a méněprací na zemních pracích, doplňkových pracích, 

ostatních konstrukčních pracích a komunikaci. Cena byla i po přičtení víceprací snížena 

o 1 434 215,96 Kč. 
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4.3.1.1 Grafické porovnání hodnot III/4133 Moravský Krumlov – průtah, II/432 

Ratíškovice průtah, II/398 Vranov nad Dyjí – Onšov 

I. 

 

Obr. 25 Porovnání všech cen III/4133 Moravský Krumlov – průtah, II/432 Ratíškovice průtah, II/398 
Vranov nad Dyjí – Onšov 

II. 

 

Obr. 26 Porovnání předpokládané hodnoty proti ceně ve smlouvě o dílo III/4133 Moravský Krumlov – 
průtah, II/432 Ratíškovice průtah, II/398 Vranov nad Dyjí – Onšov 

 



Vysoké učení technické v Brně    
Fakulta stavební   
Ústav stavební ekonomiky a řízení 

Zadávání veřejných zakázek v oblasti inženýrského stavitelství 
                                                                                                                                                                                                                        _ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                _                                           
  64 
Brno, 2013  Bc. Jan Hloucal 

III. 

 

Obr. 27 Porovnání předpokládané hodnoty proti ceně skutečné III/4133 Moravský Krumlov – průtah, 
II/432 Ratíškovice průtah, II/398 Vranov nad Dyjí – Onšov 

IV. 

 

Obr. 28 Porovnání ceny ve smlouvě o dílo oproti ceně skutečné III/4133 Moravský Krumlov – průtah, 
II/432 Ratíškovice průtah, II/398 Vranov nad Dyjí – Onšov 
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4.3.1.2 Porovnání cen zakázek otevřeného výběrového řízení 

Z předchozích kapitol vyplývají následující skutečnosti: 

III/4133 Moravský Krumlov - průtah 

- Předpokládaná hodnota byla o 0,1 % vyšší jak cena v kontrolním rozpočtu. 

- Cena ve smlouvě o dílo byla o 6 % vyšší jak cena skutečná. 

- Předpokládaná hodnota byla o 56 % vyšší jak cena skutečná. 

II/432 Ratíškovice průtah 

- Předpokládaná hodnota byla stejná jak cena v kontrolním rozpočtu. 

- Cena ve smlouvě o dílo byla o 3 % nižší jak cena skutečná. 

- Předpokládaná hodnota byla o 36 % vyšší jak cena skutečná. 

II/398 Vranov nad Dyjí – Onšov 

- Předpokládaná hodnota byla o 1 % nižší jak cena v kontrolním rozpočtu. 

- Cena ve smlouvě o dílo byla 4 % vyšší jak cena skutečná. 

- Předpokládaná hodnota byla o 41 % vyšší jak cena skutečná. 

Porovnání je uvedeno v následující tabulce. 

Tab. 28 Procentuální vyjádření  

  PH x KR SOD x CS PH x CS 
III/4133 Moravský 
Krumlov - průtah 0,1 % 6 % 56 % 
II/432 Ratíškovice 
průtah 0 % -3 % 36 % 
II/398 Vranov nad 
Dyjí – Onšov -1 % 4 % 41 % 
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Tabulka znázorňuje poměr cen v procentech. Jsou porovnávány tyto ceny- 

předpokládaná hodnota (PH) proti ceně v kontrolním rozpočtu (KR), cena ve smlouvě 

dílo (SOD) proti ceně skutečné (CS) a předpokládaná hodnota proti ceně skutečné. 

V tabulce lze vidět, že porovnávané ceny se lišily. Nejvíce se lišily předpokládané 

hodnoty proti cenám skutečným a to velmi nadsazenými cenami v kontrolním rozpočtu, 

od kterého se odvíjí předpokládaná hodnota. U zakázky III/4133 Moravský Krumlov - 

průtah byla cena skutečná snížena dodatkem ke smlouvě o dílo, který upravoval délku 

výstavby. Původní délka byla zkrácena, a proto se cena skutečná snížila oproti 

předpokládané hodnotě. U zakázky II/432 Ratíškovice průtah vznikly tři dodatky 

upravující cenu ve smlouvě o dílo. Dodatek č. 1 upravoval změnu u objektu SO 201 – 

Most přes Ratíškovický potok, kde byla zpracována nedostatečná zadávací 

dokumentace. Most jevil horší narušení, než bylo předpokládáno. V dodatku č. 2 byly 

navýšeny ceny za poplatky za skládku. Dále původní dokumentace počítala s použitím 

některých materiálů z původních vrstev vozovky, ty byly ale po přezkoumání 

nevyhovující a proto se museli nakoupit nové. Dodatek č. 3 se týkal méněprací na 

přeložkách O2 a EON. Tyto přeložky původně měl financovat zadavatel, ale po místním 

šetření bylo rozhodnuto, že práce na přeložkách si zaplatí vlastník – O2 a EON. 

U zakázky II/398 Vranov nad Dyjí – Onšov byla cena skutečná i přes odečtení 

méněprací navýšena vícepracemi. Obě tyto skutečnosti byly zapříčiněny nedostatečnou 

zadávací dokumentací. 

4.3.2 Zjednodušené podlimitní 

1) III/4194 Slavkov u Brna – Vážany nad Litavou 

Smlouva o dílo byla podepsána dne 30. 8. 2011 s firmou STRABAG a.s. 

 Předpokládaná hodnota bez DPH: 13 772 536 Kč 

Tab. 29 III/4194 Slavkov u Brna – Vážany nad Litavou - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo 
a cena skutečná  

Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 13 772 535,73 Kč 8 541 542,00 Kč 9 824 588,00 Kč
Cena vč. DPH 16 527 042,00 Kč 10 249 850,40 Kč 11 789 505,60 Kč  
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Skutečná cena oproti ceně ve smlouvě o dílo byla navýšena dodatkem ke smlouvě 

o dílo. Dodatek se týkal víceprací na objektech zemní práce a sanace lomovým 

kamenem. Cena byla navýšena o 1 283 046 Kč. 

2) Hrubá Vrbka, průtah, most 49918-2 

Smlouva o dílo byla podepsána dne 26. 8. 2011 s firmou FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, 

stavby a.s. 

 Předpokládaná hodnota bez DPH: 9 689 000 Kč 

Tab. 30 Hrubá Vrbka, průtah, most49918-2 - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena 
skutečná  

Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 9 689 000,00 Kč 4 728 372,00 Kč 4 728 372,00 Kč
Cena vč. DPH 11 626 800,00 Kč 5 674 046,40 Kč 5 674 046,40 Kč  

4.3.2.1 Grafické porovnání hodnot III/4194 Slavkov u Brna – Vážany nad Litavou, 

Hrubá Vrbka, průtah, most 49918-2 

I. 

 

Obr. 29 Porovnání všech cen III/4194 Slavkov u Brna – Vážany nad Litavou, Hrubá Vrbka, průtah, most 
49918-2 
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II. 

 

Obr. 30 Porovnání předpokládané hodnoty proti ceně ve smlouvě o dílo III/4194 Slavkov u Brna – 
Vážany nad Litavou, Hrubá Vrbka, průtah, most 49918-2 

III. 

 

Obr. 31 Porovnání předpokládané hodnoty proti ceně skutečné III/4194 Slavkov u Brna – Vážany nad 
Litavou, Hrubá Vrbka, průtah, most 49918-2 
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IV. 

 

Obr. 32 Porovnání ceny ve smlouvě o dílo oproti ceně skutečné III/4194 Slavkov u Brna – Vážany nad 
Litavou, Hrubá Vrbka, průtah, most 49918-2 

4.3.2.2 Porovnání cen zakázek zjednodušeného podlimitního výběrového řízení 

Z předchozích kapitol vyplývají následující skutečnosti: 

III/4194 Slavkov u Brna – Vážany nad Litavou  

- Předpokládaná hodnota byla stejná jak cena v kontrolním rozpočtu. 

- Cena ve smlouvě o dílo byla o 15 % nižší jak cena skutečná. 

- Předpokládaná hodnota byla o 29 % vyšší jak cena skutečná. 

Hrubá Vrbka, průtah, most 49918-2 

- Předpokládaná hodnota byla stejná jak cena v kontrolním rozpočtu. 

- Cena ve smlouvě o dílo byla stejná jak cena skutečná. 

- Předpokládaná hodnota byla o 51 % vyšší jak cena skutečná. 
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Porovnání je uvedeno v následující tabulce. 

Tab. 31 Procentuální vyjádření  

  PH x KR SOD x CS PH x CS 
III/4194 Slavkov u 
Brna – Vážany 
nad Litavou 0 % -15 % 29 % 
Hrubá Vrbka, 
průtah, most 
49918-2 0 % 0 % 51 % 

Tabulka znázorňuje poměr cen v procentech. Jsou porovnávány tyto ceny- 

předpokládaná hodnota (PH) proti ceně v kontrolním rozpočtu (KR), cena ve smlouvě 

dílo (SOD) proti ceně skutečné (CS) a předpokládaná hodnota proti ceně skutečné. 

Velký rozdíl nastal mezi předpokládanými hodnotami proti cenám skutečným. Rozdíl 

zapříčili velmi nadsazené ceny v kontrolním rozpočtu, od kterého se odvíjí 

předpokládaná cena. U zakázky III/4194 Slavkov u Brna – Vážany nad Litavou byla 

navýšena cena ve smlouvě o dílo proti ceně skutečné. Tuto změnu upravoval dodatek ke 

smlouvě o dílo, který obsahoval více práce. Zadávací dokumentace neobsahovala zemní 

práce – prohloubení příkopů. Dále se vytěžilo více zeminy, než bylo počítáno 

v zadávací dokumentaci, tímto se navýšila cena poplatkami za skládku. Zakázka Hrubá 

Vrbka, průtah, most 49918-2 se obešla beze změn = zadávací a realizační dokumentace 

byla vypracována kvalitně. 

4.3.3 Poptávkové řízení 

1) III/42119 Bulhary most 

Smlouva o dílo byla podepsána dne 13. 7. 2011 s firmou SIMOT, s.r.o. 

 Předpokládaná hodnota bez DPH: 1 962 000 Kč 

Tab. 32 III/42119 Bulhary most - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena skutečná  

Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 1 962 278,01 Kč 1 956 870,00 Kč 1 956 870,00 Kč
Cena vč. DPH 2 354 733,61 Kč 2 348 244,00 Kč 2 348 244,00 Kč  
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2) III/43341 Nemochovice – Chvalkovice 

Smlouva o dílo byla podepsána dne 20. 5. 2011 s firmou STRABAG a.s. 

 Předpokládaná hodnota bez DPH: 2 167 000 Kč 

Tab. 33 III/43341 Nemochovice - Chvalkovice - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena 
skutečná  

Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 2 019 846,45 Kč 2 074 465,00 Kč 2 074 465,00 Kč
Cena vč. DPH 2 423 815,74 Kč 2 489 358,00 Kč 2 489 358,00 Kč  

3) III/37359 Okrouhlá 

Smlouva o dílo byla podepsána dne 24. 6. 2011 s firmou OHL ŽS, a.s. 

 Předpokládaná hodnota bez DPH: 5 809 000 Kč 

Tab. 34 III/37359 Okrouhlá - cena v kontrolním rozpočtu ve smlouvě o dílo a cena skutečná  

Kontrolní rozpočet SOD Skutečná cena
Cena bez DPH 5 809 365,00 Kč 5 767 595,00 Kč 5 767 595,00 Kč
Cena vč. DPH 6 971 238,00 Kč 6 921 114,00 Kč 6 921 114,00 Kč  
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4.3.3.1 Grafické porovnání hodnot III/42119 Bulhary most, III/43341 Nemochovice – 

Chvalkovice, III/37359 Okrouhlá 

I. 

 

Obr. 33 Porovnání všech cen III/42119 Bulhary most, III/43341 Nemochovice – Chvalkovice, III/37359 
Okrouhlá 

II. 

 

Obr. 34 Porovnání předpokládané hodnoty proti ceně ve smlouvě o dílo III/42119 Bulhary most, 
III/43341 Nemochovice – Chvalkovice, III/37359 Okrouhlá 
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III. 

 

Obr. 35 Porovnání předpokládané hodnoty proti ceně skutečné III/42119 Bulhary most, III/43341 
Nemochovice – Chvalkovice, III/37359 Okrouhlá 

IV. 

 

Obr. 36 Porovnání ceny ve smlouvě o dílo oproti ceně skutečné III/42119 Bulhary most, III/43341 
Nemochovice – Chvalkovice, III/37359 Okrouhlá 

 

 

 



Vysoké učení technické v Brně    
Fakulta stavební   
Ústav stavební ekonomiky a řízení 

Zadávání veřejných zakázek v oblasti inženýrského stavitelství 
                                                                                                                                                                                                                        _ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                _                                           
  74 
Brno, 2013  Bc. Jan Hloucal 

4.3.3.2 Porovnání cen zakázek poptávkového výběrového řízení 

Z předchozích kapitol vyplývají následující skutečnosti: 

III/42119 Bulhary most 

- Předpokládaná hodnota byla o 0,01 % vyšší jak cena v kontrolním rozpočtu. 

- Cena ve smlouvě o dílo byla stejná jak cena skutečná. 

- Předpokládaná hodnota byla o 0,3 % vyšší jak cena skutečná. 

III/43341 Nemochovice – Chvalkovice 

- Předpokládaná hodnota byla o 7 % vyšší jak cena v kontrolním rozpočtu. 

- Cena ve smlouvě o dílo byla stejná nižší jak cena skutečná. 

- Předpokládaná hodnota byla o 4 % vyšší jak cena skutečná. 

III/37359 Okrouhlá 

- Předpokládaná hodnota byla o 0,01 % vyšší jak cena v kontrolním rozpočtu. 

- Cena ve smlouvě o dílo byla stejná jak cena skutečná. 

- Předpokládaná hodnota byla o 1 % vyšší jak cena skutečná. 

Porovnání je uvedeno v následující tabulce. 

Tab. 35 Procentuální vyjádření  

  PH x KR SOD x CS PH x CS 
III/42119 Bulhary 
most 0,01 % 0 % 0,3 % 
III/43341 
Nemochovice – 
Chvalkovice 7 % 0 % 4 % 
III/37359 
Okrouhlá 0,01 % 0 % 1 % 



Vysoké učení technické v Brně    
Fakulta stavební   
Ústav stavební ekonomiky a řízení 

Zadávání veřejných zakázek v oblasti inženýrského stavitelství 
                                                                                                                                                                                                                        _ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                _                                           
  75 
Brno, 2013  Bc. Jan Hloucal 

Tabulka znázorňuje poměr cen v procentech. Jsou porovnávány tyto ceny- 

předpokládaná hodnota (PH) proti ceně v kontrolním rozpočtu (KR), cena ve smlouvě 

dílo (SOD) proti ceně skutečné (CS) a předpokládaná hodnota proti ceně skutečné. 

V tabulce lze vidět, že porovnávané ceny se lišily minimálně. V tomto případě byly 

zadávací dokumentace vytvořeny přesně, předpokládané hodnoty se lišily od cen 

v kontrolních rozpočtech v řádech stokorun. 

4.4 Celkové vyhodnocení 

Tab. 36 Celkové vyhodnocení 

Předpokládaná 
hodnota X 

Skutečná cena
Vícepráce Méněpráce

II/430 Vyškov průtah, most 430-017 22 779 404 Kč 22 454 405 Kč 25 996 152 Kč 27 057 964 Kč -19% 4% 0%
II/421 Zaječí most 421-010 32 138 621 Kč 30 753 622 Kč 37 881 368 Kč 38 284 565 Kč -19% 1% 0%
III/40826 Žerůtky průtah 22 335 133 Kč 22 335 133 Kč 21 418 747 Kč 20 852 888 Kč 7% 0% 3%
III/3946 Omice most 3946-2 7 869 945 Kč 7 869 945 Kč 6 629 759 Kč 7 868 259 Kč 0% 19% 0%
III/37918 Brno Tumaňanova most 8 743 612 Kč 8 743 612 Kč 8 278 941 Kč 9 283 193 Kč -6% 9% 3%
Brno Blanenská 8 532 021 Kč 8 532 022 Kč 9 723 752 Kč 9 020 854 Kč -6% 0% 7%
III/4995 Kněždub – Hroznová Lhota 5 074 940 Kč 5 074 940 Kč 4 979 969 Kč 4 979 969 Kč 2% 0% 0%
II/419 Násedlovice 3 295 170 Kč 3 295 170 Kč 3 288 490 Kč 3 288 490 Kč 0% 0% 0%
II/380 Čejč – Hovorany 2 979 690 Kč 2 979 690 Kč 2 958 143 Kč 2 958 143 Kč 1% 0% 0%
Silniční propojení Jaroslavice 25 672 938 Kč 25 671 991 Kč 19 620 409 Kč 19 191 207 Kč 25% 1% 3%
Silniční propojení Valtice 30 495 738 Kč 30 495 725 Kč 29 864 444 Kč 29 262 614 Kč 4% 0% 2%
Podivín průtah 14 863 121 Kč 14 863 121 Kč 6 449 695 Kč 6 449 695 Kč 57% 0% 0%
Uhřice průtah 14 313 826 Kč 14 313 826 Kč 7 985 001 Kč 7 954 878 Kč 44% 0% 0,4%
Bedřichov průtah 7 706 434 Kč 7 706 434 Kč 4 411 690 Kč 4 410 249 Kč 43% 0% 0,03%
Rájec – Lenčov 5 721 775 Kč 5 721 775 Kč 5 604 090 Kč 5 690 775 Kč 1% 2% 0%
Hrušovany nad Jevišovkou – Drnholec 4 166 105 Kč 4 166 105 Kč 4 088 998 Kč 4 088 998 Kč 2% 0% 0%
Šatov – Chvalovice 5 111 938 Kč 5 111 938 Kč 4 877 576 Kč 4 877 576 Kč 5% 0% 0%
III/4133 Moravský Krumlov - průtah 76 500 000 Kč 76 487 773 Kč 36 184 104 Kč 33 899 353 Kč 56% 0% 6%
II/432 Ratíškovice průtah 43 687 179 Kč 43 687 179 Kč 26 998 738 Kč 27 818 276 Kč 36% 6% 3%
II/398 Vranov nad Dyjí – Onšov 54 000 000 Kč 54 525 086 Kč 33 475 860 Kč 32 041 644 Kč 41% 4% 12%
III/4194 Slavkov u Brna – Vážany nad 
Litavou

13 772 536 Kč 13 772 536 Kč 8 541 542 Kč 9 824 588 Kč 29% 15% 0%

Hrubá Vrbka, průtah, most 49918-2 9 689 000 Kč 9 689 000 Kč 4 728 372 Kč 4 728 372 Kč 51% 0% 0%
III/42119 Bulhary most 1 962 000 Kč 1 962 278 Kč 1 956 870 Kč 1 956 870 Kč 0% 0% 0%
III/43341 Nemochovice - Chvalkovice 2 167 000 Kč 2 019 846 Kč 2 074 465 Kč 2 074 465 Kč 4% 0% 0%
III/37359 Okrouhlá 5 809 000 Kč 5 809 365 Kč 5 767 595 Kč 5 767 595 Kč 1% 0% 0%

CELKOVÝ PR ŮMĚR 14% 2% 2%
LEGENDA
Vícepráce
Méněpráce
Méně, vícepráce

Vyjádření v %
Předpokládaná 

hodnota
Kontrolní 
rozpočet

Smlouva o dílo Skutečná cenaNázev zakázky
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4.4.1 Celkové vyhodnocení všech zakázek 

Tabulka znázorňuje souhrn všech cen analyzovaných zakázek bez ohledu 

v jakém výběrovém řízení a v jakém roce byly zařazeny. Ceny jsou uvedeny v korunách 

českých. Jednotlivé zakázky jsou barevně rozlišeny na zakázky s vícepracemi, 

méněpracemi, zakázky které obsahovali jak méněpráce tak i vícepráce a zakázky 

u kterých nedošlo k navýšení skutečné ceny proti ceně ve smlouvě o dílo. Méně práce 

jsou vyznačeny zelenou barvou, vícepráce žlutou, méně - vícepráce modrou a bíle 

zůstaly zakázky bez méněprací či víceprací. V tabulce lze vidět procentuální vyjádření 

více a méněprací a jejich celkový průměr. Dále byl v této tabulce vyjádřen procentuální 

rozdíl mezi předpokládanou hodnotou a cenou skutečnou a celkový průměr 

z jednotlivých hodnot. 

Celkový průměr: 

- Vícepráce = 2 % 

- Méněpráce = 2 % 

- Předpokládaná hodnota X skutečná cena = 14 % 

4.4.2 Porovnání cen všech zakázek a výběrových řízení v letech 2009, 2010, 2011 

Z předchozích kapitol vyplývají následující skutečnosti: 

2009 

- Předpokládaná hodnota byla průměrně o 0,56 % vyšší jak cena v kontrolním 

rozpočtu. 

- Cena ve smlouvě o dílo byla průměrně o 3 % nižší jak cena skutečná. 

- Předpokládaná hodnota byla průměrně o 4 % nižší jak cena skutečná. 
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2010 

- Předpokládaná hodnota byla průměrně o 0,2 % nižší jak cena v kontrolním 

rozpočtu. 

- Cena ve smlouvě o dílo byla průměrně o 0,5 % vyšší jak cena skutečná. 

- Předpokládaná hodnota byla průměrně o 22 % vyšší jak cena skutečná. 

2011 

- Předpokládaná hodnota byla průměrně o 0,67 % vyšší jak cena v kontrolním 

rozpočtu. 

- Cena ve smlouvě o dílo byla průměrně o 2 % nižší jak cena skutečná. 

- Předpokládaná hodnota byla průměrně o 29 % vyšší jak cena skutečná. 

Porovnání je uvedeno v následující tabulce. 

Tab. 37 Procentuální vyjádření 

PH x KR SOD x CS PH x CS 

2009 0,56 % -3 % -4 % 

2010 0,2 % 0,50 % 22 % 

2011 0,67 % -2 % 29 % 

4.4.3 Závěry praktické části 

Rozdíly ve sledovaných cenách ve velké míře vznikaly:  

- nedostatečnou zadávací dokumentací, 

- doceněním položek v rozpočtu, které nebyly dosud oceněny, 

- změnou investora ve stavebních objektech projektu, 

- změnou objemu prací z důvodů, s kterými zadávací dokumentace nepočítala, 

- nebyl proveden kvalitní předběžný průzkum, 
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- špatné vypracování kontrolního rozpočtu, 

- nedořešené majetkové vztahy, 

- zkrácení doby výstavby. 

V následujícím grafu lze vidět průběh ceny ve smlouvě o dílo a ceny skutečné v letech 

2009, 2010 a 2011 

 

Obr. 37 – Porovnání ceny ve smlouvě o dílo a ceny skutečné ve sledovaném období 2009, 2010, 2011 

Dále byl řešen poměr mezi předpokládanou hodnotou a cenou skutečnou. 

Předpokládaná hodnota byla v 96 % totožná s cenou v kontrolním rozpočtu pouze ve 

4 % se tato cena řádově v tisících korunách lišila. Z toho plyne, že předpokládaná 

hodnota se odvozovala od ceny v kontrolním rozpočtu.  V průměru byla předpokládaná 

hodnota o 14 % vyšší jak cena skutečná. Za následek to mají velmi nadceněné ceny 

RTS. Neodpovídali katalogové ceny realizačním cenám zhotovitele. 
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V následujícím grafu lze vidět průběh předpokládané hodnoty a ceny skutečné v letech 

2009, 2010 a 2011.  

 

Obr. 38 – Porovnání předpokládané hodnoty a skutečné ceny ve sledovaném období 2009, 2010, 2011 
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5 E-AUKCE PROe.biz 

5.1 Výklad pojmů 

• on-line výběrová řízení: také jako e-aukce, je on-line porovnávaní 

dodavatelských možností. V průběhu jednotlivých aukcí mají možnost 

dodavatelé reagovat na nabídky ostatních dodavatelů, kteří soutěží v dané aukci. 

Všechny nabídky jsou zobrazovány v tabulce, která nese název aukční síň. 

• e-aukční síň: jedná se o elektronické prostředí, ve kterém soutěží a reagují 

dodavatelé na aktuální nabídky vyhlašovatele. Je umístěné na určené adrese ve 

veřejné datové síti Internet. 

• vyhlašovatel: je osoba, která má zájem v on-line systému PROe.biz nakupovat. 

Zadává obchodní podmínky, trvání aukce, vyhodnocení a výběrové řízení.  

• dodavatel: je osoba, která v on-line systému PROe.biz podává svoje nabídky. 

Dále upravuje cenu podle konkurenčních dodavatelů, kteří zároveň soutěží 

v dané aukci.  

• poskytovatel: je osoba, která zajišťuje nutné věci ohledně administrace před 

začátkem aukce a její plynulý chod. Je pojmenována jako administrátor. 

• administrátor: osoba, která přímo vykonává přípravu, realizaci a vyhodnocování 

on-line výběrového řízení. 

• pozorovatel: osoba, která po dovolení vyhlašovatele, či pověřeného 

poskytovatele může sledovat průběh on-line výběrová řízení. Vyhlašovatel nebo 

poskytovatel může kdykoli zrušit pozorovateli sledování. 

• předmět e-aukce: služby nebo zboží, poptávané či nabízené, vyhlašovatelem 

v on-line výběrovém řízení. 
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• zadávací podmínky: vyhlašovatel, který stanoví podmínky, musí dodavatel 

splnit, aby se mohl zúčastnit aukce. Podmínky jsou: platební, časové, 

množstevní, kvalitativní a ostatní podmínky. 

• volitelné podmínky: jsou podmínky, které jsou v průběhu aukce předmětem 

dodavatele. 

• zadávací kolo: otevření e-aukční síně pro podání nabídek účastníku bez 

možnosti soutěžení. 

• mezikolo: je čas mezi ukončeným zadávacím kolem a před zahájením 

soutěžního kola. Slouží vyhlašovateli ke kontrole jednotlivých nabídek 

účastníků. 

• soutěžní kolo: on-line porovnávání nabídek získaných v zadávacích kolech 

a neustálé vyhodnocování v limitovaném čase. 

5.2 O vyhlašovatelích 

 Pro řádný průběh on-line výběrového řízení musí vyhlašovatel zajistit tyto věci: 

vytvořit e-aukční síň, sestavit elektronické pozvánky k účasti v e-aukci, rozeslat 

elektronické pozvánky, zprostředkovat průběh e-aukce, sestavit protokol o průběhu e-

aukce a určit podmínky a vyřazení účastníků. 

5.3 O dodavatelích 

 Dodavatel potvrzuje prostou účastí v on-line výběrovém řízení, že jim 

deklarovaný zájem vyjednat cenové a obchodní podmínky na prodej předmětu e-aukce 

je skutečný.  
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5.4 O poskytovatelích, pozorovatelích a ostatních osobách 

 V procesu přípravy, realizace a vyhodnocení on-line výběrového řízení se vedle 

vyhlašovatele a dodavatelů (odběratelů) v případě prodejních výběrových řízeních, 

mohou podílet na výsledku také další osoby, z nichž nejčastěji jde o poskytovatele, 

administrátora a pozorovatele. 

5.5 Zadávací kolo 

 Podle harmonogramu je v pozvánce zpřístupněna e-aukční síň pro podávání 

nabídek k seznámení se s funkčností systému a jeho obsluhou. Pokud se jinak nestanoví, 

je uchazeč povinen v zadávacím kole podat celkovou vstupní nabídku a to včetně 

volitelných podmínek, příloh a dalších dokumentů požadovaných vyhlašovatelem. 

Pokud tuto nabídku uchazeč nepodá, může vyhlašovatel tohoto uchazeče z on-line 

výběrového řízení vyloučit. V tomto kole dodavatel vidí svoji nabídku, kterou může 

libovolně měnit. Pokud se dodavatel nepřihlásí do zadávacího kola a předloží nabídku, 

pak o možnosti jeho účasti v soutěžním kole rozhoduje vyhlašovatel. Poslední vložené 

nabídky dodavatelů do zadávacího kola jsou jejich vstupní nabídky do kola soutěžního. 

5.6 Mezikolo 

 Je to časový prostor mezi, kdy je aukční síň uzavřena a slouží administrátorovi 

ke kontrole předložených nabídek. V případě nějaké chyby kontaktuje administrátor 

dodavatele a požádá o vysvětlení. Jestli-že vysvětlení nebude dostačující, může 

vyhlašovatel rozhodnout o vyřazení dané položky nebo umožní dodavateli chybu 

opravit. Opravení chyby pak provede administrátor e-aukce. Pokud vyhlašovatel 

mezikolo nepožaduje, pak na ukončené zadávací kolo navazuje v ohlášeném čase 

soutěžní kolo e-aukce. 
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5.7 Soutěžní kolo 

 Soutěžní kolo začíná v předem daném čase, který je uveden v pozvánce. 

1. Nákupní e-aukce 

2. Prodejní e-aukce 

5.8 Ukončení e-aukce 

 On-line výběrové řízení může být ukončeno dvěma způsoby a to: 

1. automaticky 

• e-aukce skončí po uplynutí stanoveného času 

2. manuálně 

• vyhlašovatel nemá zájem v e-aukci pokračovat 

• dojde k vnějšímu narušení v průběhu e-aukce 

5.9 Vyhodnocení e-aukce 

 Vyhlašovatel po ukončení on-line výběrového řízení vyhodnotí nabídky 

dodavatelů. Po vyhodnocení sdělí vyhlašovatel výsledky e-aukce jednotlivým 

dodavatelům. Informací o výsledku se rozumí sdělení o výběru nebo nevybrání 

dodavatele pro uzavření kupní smlouvy. Toto sdělení musí být dodavatelům odesláno 

nejpozději do 30ti dnů od ukončení soutěžního kola. Jako dodatečná podoba 

vyrozumění se považuje i elektronická forma tohoto sdělení. 

5.10 E-aukce SÚS JMK 

 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje vyhlašuje e-aukce na auta, 

provozní úsek, značky, svodidla, spáry, sůl a projektové dokumentace. [8, kapitola 5] 
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6 ZÁVĚR 

 Problematika diplomové práce se zabývala zadáváním veřejných zakázek 

v oblasti inženýrského stavitelství. 

 V první části byly vysvětleny pojmy týkající se veřejných zakázek. Dělení 

zakázek podle hodnoty a předpokládané hodnoty. Dále se práce zaměřila na novelu 

zákona č. 137/2006 Sb., která vyšla 1. 4. 2012 pod č. 55/2012 Sb. 

Hlavním cílem této práce byla analýza hodnot veřejných zakázek od jejich 

předpokládané hodnoty po skutečnou realizační hodnotu a její změny v průběhu 

realizace zakázek ve výběrových řízeních Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. 

Byly porovnávány veřejné zakázky na stavební práce ve výše zmíněných hodnotách 

a třech výběrových řízeních (otevřené řízení, zjednodušené podlimitní a poptávkové) 

v letech 2009, 2010 a 2011. Graficky byly znázorněny jednotlivé hodnoty a provedeny 

procentuální poměry mezi jednotlivými hodnotami. Následně byl procentuálně vyjádřen 

celkový poměr vzájemný poměr hodnot za celé sledované období. 

 Byla zpracována analýza průběžných výší hodnot veřejných zakázek na stavební 

práce výběrových řízení Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Analýza se 

zabývala otevřeným řízením, zjednodušeným podlimitním řízením a poptávkovém 

řízení, v kterých byly použity následující hodnoty: předpokládaná hodnota, cena 

v kontrolním rozpočtu, cena ve smlouvě o dílo a cena skutečná z veřejných zakázek 

historických dat let 2009, 2010 a 2011. Celkem bylo porovnáváno dvacet pět veřejných 

zakázek. V průběhu práce byly jednotlivé hodnoty veřejných zakázek mezi sebou 

procentuálně porovnávány. Velký důraz byl kladen na poměr mezi cenou ve smlouvě 

o dílo a cenou skutečnou. V 60 % byla cena ve smlouvě o dílo navýšena nebo snížena 

a ve 40 % se cena ve smlouvě o dílo rovnala ceně skutečné. Navýšení či snížení ceny ve 

smlouvě o dílo bylo zapříčiněno dodatky ke smlouvám o dílo obsahující vícepráce, 

méně práce nebo obojí. Vzhledem k tomu že Správa a údržba silnic Jihomoravského 

kraje používá k výběru zhotovitele projektových dokumentací elektronické aukce, jsou 

v kapitole 5 popsány základní kroky o jejím průběhu a podpůrném softwaru. 
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CS  cena skutečná 

tl.  tloušťka 

DPH  daň z přidané hodnoty 

SÚS JMK Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. 

ČR  Česká republika 

ZJMK  zastupitelstvo Jihomoravského kraje 

RJMK  rada Jihomoravského kraje 

odst.  odstavec 

Sb.  sbírka 

Kč  koruna česká 

ZVZ  zákon o veřejných zakázkách 

VZMR  veřejná zakázka malého rozsahu 

ZPŘ  zjednodušené podlimitní řízení 

VZ  veřejná zakázka 

mil.  milion 
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