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1 Úvod 

Zvyšování objemu výroby, jak v Škoda Auto a.s., ale i v celém koncernu, vede 

k nutnosti neustále inovovat, optimalizovat a vyvíjet nejen nové produkty, ale rovněž 

nástroje a prostředky potřebné k udržení tempa s růstem objemu výroby. 

Tato semestrální práce se zabývá tématikou nasazení nového systému COPS4P za 

stávající systém pro řízení předsériových zakázek Daisy. 

V rámci uvedení do tématu předsériové logistiky je v práci představena předsériová 

logistika Škoda Auto a.s., její jednotlivá oddělení v rámci organizační struktury, 

definice a hlavní činnosti s předsériovou logistikou spojené. V rámci teoretického 

obsahu práce je zde popsán interní proces zavedení nového výrobku, zejména 

z pohledu předsériové logistiky, a popsány jednotlivé výrobní stupně v rámci 

interního procesu vzniku výrobku Škoda Auto a.s. Jednotlivé výrobní stupně jsou 

harmonicky řazeny na časové ose a blíže popsány specifika jednotlivých fází 

náběhů z důvodu následné provázanosti s nasazením nového systému COPS4P , 

včetně jeho modulů. V teoretické rovině práce je dále představen projekt NSV a 

především nový systém řízení předsériových zakázek COPS4P. 

Praktická část práce popisuje nasazení nového systému COPS4P a jeho 

implementaci do prostředí systému Škoda Auto a.s.. V závěrečné práci je uvedena 

definice nových funkcionalit systému COPS4P oproti stávající aplikaci Daisy. Popis 

informačního toku předsériové zakázky v systému COPS4P a konfrontace obou 

systému za účelem definování výhod nasazení nového systému COPS4P. Jedním 

z témat praktické části je rovněž popis incidentů, tedy chybových hlášených, které 

se projevily až po implementaci systémů do prostředí Škoda Auto a.s. a bylo nutné 

je odstranit. 

V závěru závěrečné práce je pak definován a popsán budoucí vývoj aplikace 

COPS4P , včetně zhodnocení pozitivních dopadů na předsériovou logistiku Škoda 

Auto a.s., zejména na program Readiness.  
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2 Představení předsériové logistiky Škoda Auto (PLV) 

Obr. 1 Grafické znázornění předsériové logistiky ve struktuře Škoda Auto 

 

„Spoluvytváříme a následně řídíme časové plány nových projektů a produktů ve 

spolupráci s vedením projektu. Průběžně sledujeme, vyhodnocujeme plnění 

projektů a připravujeme materiály a prezentace pro Pilotní halu a Projektový tým. S 

cílem včasného zajištění dílů pro předsér. výrobu kontrolujeme jejich uvolnění a 

objednání. Na základě informací z FC, ET, PLV/3 určujeme kritické díly pro montáž 

předsérie a dle stavu projektu rozhodujeme o realizaci. Organizujeme a řídíme 

kontrolní dny jednotlivých vozových tříd. Podílíme se na řešení problémů a 

nedostatků vznikajících v souvislosti s přípravou předsér. výroby. Plánujeme výši 

náběh. nákladů pro nové projekty“1.  

  

                                            

1 Intranet Škoda Auto 
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PLV1 – V kompetenci oddělení PLV1 je koordinace náběhu a výběhu všech modelů 

třídy A0 a A00 z hlediska vedení projektu a změnového řízení předsériových změn. 

Třída A0 a A00 v aktuální paletě Škoda jsou vozy Škoda Fabia, Škoda Rapid, Škoda 

Spaceback, Seat Toledo a městský model Škoda Citigo vyráběný pouze ve VW 

Bratislava.  

PLV2 – V kompetenci oddělení PLV2 je koordinace náběhu a výběhu všech modelů 

třídy A, A+SUV a agregátů, opět z hlediska vedení projektu včetně změnového 

řízení předsériových změn. V aktuální paletě modelů Škoda jde o vozy Škoda 

Octavia, Superb a Kodiaq. 

PLV3 – V kompetenci oddělení PLV3 je koordinace náběhu a výběhu všech modelů 

třídy B8, SUV a A-SUV z hlediska vedení projektu včetně změnového řízení 

předsériových změn. V aktuální paletě modelů Škoda jde o vozy Škoda Superb, Yeti 

a Seat Ateca. 

PLV4 – Program Readiness. Náplní tohoto útvaru je koordinovat dodávky všech 

nových klouboukových či platformových dílů pro nové projekty či modelové péče. 

Readiness rozhovor je z převážné většiny první kontakt s dodavatelem z hlediska 

zajištění dílů, předání objemů včetně závazných termínů dodávek a zajištění 

odvolávek. Specialisté programu Readiness disponují předsériovými díly až do fáze 

ovzorkování kvalitou a uvolnění do sériové výroby. 

PLV5 – Logistické kusovníky a technické změny CKD. Toto oddělení vytváří a 

spravuje logistické kusovníky, podílí se na nábězích nových projektů v zahraničí 

(zejména SKD, CKD) a odpovídá za Neuteil proces, což je proces podobný 

Readiness programu, týkající se dílů nově nabíhajících pouze pro zahraniční 

závody. 

PLV6 – Sériové změnové řízení. Zde probíhají centralizovaně veškeré aktivity 

spojené se sériový změnovým řízením od fáze NZ (návrh změny) po realizaci změny 

ve výrobě. 
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3 Definice a hlavní činnost předsériové logistiky 

Úkolem předsériové logistiky je zajištění náběhu nových projektů, modelových 

péčí a změnového řízení. Tyto aktivity musí být zajištěny v souladu s cyklem 

výrobku, tedy v pevně definovaném časovém intervalu, jakosti a důrazem na 

výsledek. Pro snazší pochopení se pokusím jednotlivé pojmy v krátkosti rozvést.  

Nový projekt vzniká dle interního procesu vzniku výrobku (PEP - 

Produktentstehungsprozess). Na časové ose, na vedlejší stránce, naleznete 

rozdělení aktivit dle jednotlivých měsíců před SOP (Start of Production), tedy před 

zavedením do sériové výroby. Nejprve bych rád ve stručnosti shrnul fázi plánování 

a tvorby konceptu a fázi zajištění konceptu.  

Vidno níže na obrázku 2 Systematika PEP, cca 4,5 roku před zavedením do výroby 

vznikají první aktivity pro zavedení nového výrobku na trh. Probíhá analýza trhu a 

konkurence, požadavků trhu, s tím zároveň spojené ekonomické vyhodnocení 

projektu (náklady x výnosy) a vypracování časového plánu realizace projektu dle 

PEP. Po schválení nového projektu na grémiích Škoda Auto probíhá výroba dvou 

konceptů - „designovek“ (inter. a exter. Model) a následně vytvoření technického 

popisu výrobku, což obnáší definování základní a mimořádné výbavy. Ve fázi 

zajištění konceptu probíhá zároveň vytváření konstrukční dokumentace a 

stanovování technologických a zkušebních postupů. Synergicky probíhá proces 

nastavování výrobních a logistických koncepcí + výběr a stanovení dodavatelů. 

Následně stavba několika prototypů v technickém vývoji.  

Obr. 2 Systematika PEP 
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Na časové ose níže je vyobrazeno rovněž začlenění jednotlivých oddělení 

technického vývoje. Převážná část aktivit předsériové logistiky (a pro tuto 

závěrečnou práci z hlediska nasazení systému COPS důležitá část) začíná dle 

harmonogramu od fáze VFF, tedy cca 8 měsíců před uvolněním výrobku do sériové 

výroby. Níže vysvětlení významu zkratek VFF,PVS a 0S. 

Obr. 3 Fáze výrobku před zavedením do sériové produkce 
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3.1 VFF 

Vůz, který ve svém výrobním stupni neprochází montážní linkou. Veškeré procesy 

výroby vozu jsou zde provedeny manuálně na pilotní hale, tak jako celá montáž 

vozu. Stavba takovéhoto typu vozu (mimo koncepty a designérská díla) je 

nejnákladnější a nejsložitější. Těchto vozů je za každý projekt stavěno do desítek 

kusů. Významem je převážně vyzkoušet, zda veškeré díly doposud virtuálně 

smontované pouze v digitální fabrice a dále z nesériové technologie na pár 

koncepčních či prototypových vozech, jsou správně konstruovány, tedy nedochází 

ke kolizím, vůz je smontovatelný a pojízdný. Tyto vozy jsou po splnění svých účelů 

(jízdní zkoušky, aplikace apod.) šrotovány. Z důvodu kompletní stavby je veškerý 

materiál (sériový i předsériový) vyskladněn na Pilotní Halu. 

3.2 PVS 

Vozů PVS se již staví několik desítek v závislosti na velikost projektu. Tyto vozy jsou 

již stavěny v montážní lince za doprovodu pilotní haly a zde se zkouší připravenost 

montážní linky, možné kolize na montážní lince, připravenost interních a externích 

sekvencí a celkově materiálu. Materiálu myšleno z pohledu kvality, neboť na rozdíl 

od VFF musí být do vozů PVS montovány pouze díly v kvalitě N3, což ve stručnosti 

znamená díly ze sériového nářadí a sériového výrobního místa, které svou 

rozměrovostí, složením materiálu a funkčností odpovídají stavu uvolnění do série. 

Předsériový materiál je dodáván na PH ve warenkorbech. Účel warenkorbu je 

třídění dílu dle Fachgruppe pro rozmístění na montážní lince dle konkrétních taktů. 

3.3 0S 

Neboli ověřovací série. Je z hlediska objemu vozů v projektu nejrozsáhlejší a jejím 

úkolem je vyzkoušet zatížení montážní linky a simulovat podmínky nového projektu 

uvolněného do výroby. V této fázi veškeré výrobní aktivity přebírá výroba a logistika, 

pilotní hala je již pouze v roli odborného poradce. V této fázi probíhá již školení 

operátorů výroby o novém výrobku, který bude v horizontu dvou měsíců v plných 

objemech produkován v rámci sériové produkce. 
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Vozy PVS a 0S jsou jako předsériové vozy stavěny jak při novém projektu, tak při 

modelové péči. Modelová péče slouží k implementaci většího množství 

technických či legislativních změn a především zákaznicky relevantních věcí, které 

je vždy k určitým termínům nutné zapracovat do marketingových katalogů a 

komunikovat tyto nové prvky na importéry. Například pro jednodušší pochopení se 

může jednat o novou paletu motorů s novou emisní normou (legislativní 

požadavek), či implementace nových hliníkových kol, led prvků, infotainmentu apod. 

(technické, designové neboli zákaznicky relevantní změny). Drobné změny na 

vozidle, jako modifikace dílů v kolizi, úprava dílů z hlediska funkčnosti, akustické 

díly apod. jsou většinou řízeny v průběhu projektu změnovým řízením. 

Nedílnou součástí činnosti PLV je jak plánování a řízení výroby předsériových vozů, 

nýbrž i agregátů. Agregáty máme v rámci VW pro jednotlivé platformy stejné, a 

proto některé vyrábíme zde v Mladé Boleslavi a odesíláme do koncernu (domácí 

díly). Na druhou stranu však motory z koncepčních důvodů vyráběné ve VW 

dovážíme do Mladé Boleslavi (nakupované). Nakupované motory zajištujeme jako 

celek, tedy kompletní motor, kdežto pro domácí motory zajišťujeme v rámci PLV 

veškeré nové nakupované díly. Pro lepší představu uvedu příklad, motor 1.0 MPI, 

který je rovněž vyráběn zde v závodě v Mladé Boleslavi, se skládá dle specifikace 

z cca 120 dílů, přičemž pouhých 8-10 je domácí výroby. Zejména se jedná o 

nejdražší díly motoru (hlava, blok, ojnice, kliková hřídel…). Tyto díly jsou od přípravy 

litiny na hutích až po vylití do formy vyráběny téměř pro všechny domácí motory 

v Mladé Boleslavi. 
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4 Projekt NSV 

Neuausrichtung der Systemunterstützung in der Vorserienauftragsabwicklung 

Znamená reorganizaci systémové podpory v procesu realizace předsériových 

zakázek. NSV je název projektu, z něhož vzešla aplikace nazývající se COPS4P 

(Corporate Order Processing System for Preseries), spuštěna na platformě SAP 

ERP 6.0. Projekt NSV oficiálně začal 18.11.2009 a dle původních plánů aktivit měla 

být realizace projektu celokoncernově ukončena ve druhém čtvrtletí roku 2016. 

NSV si klade za cíl optimalizaci procesu realizace předsériových zakázek (v 

němčině se používá zkratka VAAP - Vorserienauftragsabwicklungsprozess) pro 

vozy a komponenty, a to od „plánování a definice zakázek přes kusovníky 

jednotlivých objektů, potřeby a alternativy, vyskladňování a vychystávání dílů až po 

výrobu a dokumentaci“2. Oproti dosavadním procesům dochází v případě projektu 

COPS4P ke sjednocení aktivit do jedné aplikace. Dalším kladeným cílem je 

celokoncernově nahradit dosavadní zastaralý systém DAISY.  

S ohledem na úpravy procesu pro ŠA se jedná zejména o úzké propojení rané a 

pozdní fáze předsérie. 

Výsledkem projektu NSV je systém COPS4P 

  

                                            

2 Interní dokument Škoda Auto 
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5 Systém COPS4P 

Obr. 4 Logo Systému COPS 

 

Koncernový systém pro zadávání předsériových zakázek, částečně vybavených 

vozů a agregátů. Systém COPS4P nahrazuje dosavadní systém Daisy. Oproti 

dosavadní aplikaci Daisy, využívající rozhraní JAVA, je systém COPS4P vyvinut pro 

platformu SAP ERP 6.0. COPS4P je zkratkou pro Corporate Ordering System for 

Preseries. COPS4P zároveň optimalizuje proces realizace předsériových zakázek 

pro vozy a komponenty v rozsahu dle schématu průběhu procesu předsériové 

zakázky níže a to od plánování a definice zakázek (1), přes kusovníky jednotlivých 

objektů (2) potřeby a alternativy, vyskladňování a vychystávání dílů (3), až po 

výrobu a dokumentaci (4). Vše v jedné všestranné aplikaci3. Tento proces je blíže 

popsán v kapitole 18. 

Obr. 5 Schéma průběhu procesu předsériové zakázky 

 

                                            

3 Lastenheft COPS, Interní dokument Škoda Auto 

1 - 
plánování 

a definice 

zakázek 

2 - 
kusovníky 

jednotlivých 

objektů 

3 - 
vyskladňování 

a vychystávání 

dílů 

4 - 
výroba a 

dokumentace 
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Důvod nasazení koncernového systému COPS4P tkví především v objemu 

koncernových dat, které systém Daisy již není schopen pojmout a stává se 

nestabilním. Rovněž s ohledem na platformu SAP se jedná o projekt, jehož rozhraní 

jde mnohem lépe propojit či synchronizovat s ostatními nově zaváděnými 

aplikacemi VW. Pro srovnání systém Daisy v rámci koncernu užívalo 3000 aktivních 

uživatelů. COPS4P již nyní využívá 6000 aktivních uživatelů a v postupných plánech 

aktivit jest nasazení systému COPS4P do všech koncernových závodů VW po celém 

světě.  

Systém COPS4P je vyvíjen a nasazován postupně (v tzv. Go Live milníkách) a po 

etapách tzv. Leistungsstufen (zkratka LS).  

Ve Škoda Auto byl k 4. kvartálu roku 2015 nasazen modul LS1, který pracuje do 

nasazení LS2 (po LS2 dojde k částečnému vypnutí Daisy) paralelně se starým 

systémem Daisy. Důvodem této paralelní práce je zejména postupné nasazování 

systému COPS4P napříč závody koncernu, kde rovněž v rámci kompetencí je 

odpovědná za zadávání předsériových vozů Škoda Auto a.s.. Tok předsériových 

zakázek například do Kalugy či Pune musí být ve stejném systémovém prostředí a 

dokud tyto závody rovněž nepřejdou na COPS4P, nebylo by možné nadále zadávat 

a objednávat předsériové vozy do těchto závodů. Dalším důvodem paralelní 

spolupráce starého a nového systému je po náběhu COPS4P kontrola výstupních 

dat a jejich porovnání s daty z Daisy. Ačkoliv se v rámci nasazení systému COPS4P 

provádělo komplexní testování za účelem odladění, v ostrém provozu stále probíhá 

jemné ladění a analýza výstupních dat spolu s opatrnými zásahy ze strany vývoje 

COPS4P s ohledem na LS2 implementaci a incidenty hlášené na PP service. 

Moduly LS2 a LS3 jsou blíže popsány v kapitole 12. 
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6 Plán Aktivit v rámci nasazení systému COPS4P 

Tab. 1 Tabulka nasazení COPS4P LS1 dle závodů. 

Značka Závod Termín nasazení 

GoLive  

Audi Ingolstadt 15.9.2014 

VW WOB WOB 15.9.2014 

VW Hannover Hannover 15.9.2014 

Skoda Mladá Boleslav, Kvasiny 31.08.2015  

Seat Martorell 12.10.2015 

VW Bratislava Bratislava 09.11.2015 

Obr. 6 Časový harmonogram aktivit nasazení systému COPS4P ve Škoda Auto 

Zdroj: VW WiKi 

 

Dle časového harmonogramu byl definován náběh v intervalu 12 měsíců. Ve 

skutečnosti proběhl Roll out Scan 29.07.2014 a z důvodu nutných implementačních 

úprav na Škoda Systémy byl online paralelně s Daisy spuštěn 12 měsíců poté, 

v 9. kalendářním měsíci 2015. Částečné odstavení systému Daisy je v plánu až 

s implementací modulu LS2. Úplné pak s LS3 v roce 2017.  
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7 Rollout plán aplikace COPS4P 

7.1 První kontakt  

Prvním kontaktem v Rollout plánu je míněno hrubé představení systému COPS4P, 

tak jak je jako zdrojová aplikace bez jakýchkoliv modifikací vyvinuta a projev zájmu 

ze strany zákazníka. V tomto momentě vzniká rovněž termínový plán a stanovení 

Go Live datumu. 

7.2 Rollout Kick-Off  

V případě COPS4P se jedná o závěrečné vyhodnocení managementem Škoda a 

tedy závazný a oficiální start projektu. Zároveň stanovení odpovědných osob za 

nový systéme a definování komunikačních partnerů / projekt koordinátorů. 

7.3 Rollout Scan  

Rollout Scan je rozdělenen na 5. zásadních elementů Rollout Scanu. Jedná se o 

nejdůležitější část Rollout plánu, kde jsou diskutovány jednotlivé aspekty nutné 

k implementaci. 

Analýza požadavků => COPS4P standardně funkční model => COPS4P 

pracovně funkční model => Delta Stanovení => Výsledná prezentace 

Analýza požadavků je v podstatě výběr aplikací / funkcí, které budou zákazníkem 

požadovány a implementovány do systému COPS4P. Tato analýza probíhá na 

základě „karetního“ dotazníku, kde se jednotlivé karty dle důležitosti přiřazují 

k potřebám pro VAAP, česky - pro potřeby předsériové logistiky. V rámci 

vyhodnocení jsou následně vybrány jen ty požadavky na systém, které jsou opravdu 

potřebné a které korespondují s rozpočtem. 
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Obr. 7 Příklad výstupu analýzy požadavků pro COPS4P  

 

COPS4P standardně funkční model slouží k pochopení funkčního rozsahu aplikace 

a navazuje na analýzu požadavků ve smyslu srovnání dříve formulovaných 

požadavků. Na základě prezentace funkčních prvků standardního rozhraní aplikace 

dochází ke vznášení nových požadavků na úpravy pro implementaci aplikace a 

zároveň k odpadnutí původních požadavků jakožto součást standardního rozhraní 

aplikace. V této fázi Rollout Scanu není kladen požadavek jen na funkčnost, ale 

zároveň již na provázání s partnerskými systémy světa Škoda Auto a celkovou 

podporu rozhraní.  

COPS4P pracovně funkční model je v podstatě úváha standardně funkčního modelu 

modifikovaného pro rozhrání Škoda Auto a zároveň o veškeré vznešené požadavky 

ze strany Škoda Auto za účelem implementace systému. Výsledkem pracovně 

funkčního modelu je budoucí spuštění aplikace v testovacím prostředí po fázi 

Rollout Scanu. 

Delta stanovení je rekapitulací rozdílů ve funkcích a rozhraních a finálního shrnutí 

požadavků na modifikaci aplikace k úspěšné implementaci systému. V rozčlenění 

do fází obnáší tato část Rollout Scanu kontrolu všeobecných předpokladů pro 

COPS4P, deltu mezi standardně a pracovně funkčním modelem, včetně požadavků 

na modifikaci a hodnocení nutného přizpůsobení ze strany VW. Zároveň je 
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proveden hrubý odhad nákladů na vývojové aspekty provedení modifikací. 

Výsledkem jest seznam Delta s hodnocením a hrubou finanční kalkulací modifikací. 

Výsledná prezentace stvrzuje výsledky dohodnuté v rámci Rollout Scanu a 

sumarizuje veškeré dohody z předešlých kroků a definuje následné kroky 

k provedení požadavků za účelem zdárné implementace. 

7.4 Rollout Contract  

Rollout Contract ve fázi Rollout plánu znamená finální odsouhlasení nákladů ze 

strany managementu Škoda Auto včetně nákladů na modifikaci systému dle Rollout 

Scanu a finální úpravu termínového plánu s ohledem na reálné nasazení nového 

systému COPS4P. Zároveň se jedná o podpis smlouvy zavazující se k nasazení 

systému pro závody Škoda Auto. 

7.5 Rollout Realizace + Training  

Předposlední část Rollout Scanu. Dle časového harmonogramu aktivit je 

představení realizace v plánu 5 měsíců před spuštěním systému. V tomto období je 

hotov tzv. Lastenheft, nebo-li soubor všech předepsaných funkcionalit systému. 

V časovém intervalu od ukončení Rollout Scanu až po Rollout Realizaci je systém 

COPS4P stále ještě kontinuálně upravován pro potřeby zákazníka, tedy Škoda Auto, 

a zároveň testován oddělením předsériové logistiky Škoda Auto v rámci uvolněného 

testovacího prostředí COPS4P. Provedený training je ve své podstatě školení, jak 

s programem pracovat. Některé části z Lastenheftu ještě v době školení nejsou 

k dispozici. 

7.6 Rollout Coaching  

V rámci poslední fáze Rolloutu byly prováděny dle připravených scénařů veškeré 

úkony, ověřující správnou funkcionalitu všech bodů Lastenheftu. Ve zkratce je 

Rollout Coaching závěrečným testováním aplikace před ostrým nasazením ve 

Škoda Auto. V rámci Rollout Coachingu se nepředpokládají žádné zásadní 

požadavky na změnu funkce systému. 
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8 EOA a EOS Parametr v systému COPS4P  

8.1 EOA Parameter (Einzelobjektauftrag) 

V COPSu je EOA / zakázka vozu, částečně smontovaného vozu či komponent 

definována a povyšována dle tabulky statusů níže. Platnost PR čísel zakázky je 

ověřována denně online oproti MBV / MBT kontrole, tak jako FAM. FAM znamená 

ověření a přidělení Agregátu a převodovky dle specifikace vozu. Na každém statusu 

probíhají jednotlivé úkony potřebné k zaplánování vozu do výroby a samotné 

montáži. Jednotlivé statusy jsou dílčí a nemohou být vynechány. Prvním uložením 

EOA nabývá EOA statusu 1900 a dojde k vygenerování COPS čísla. 

8.2 EOS Parametr (Einzelobjektstückliste)  

Zkratka EOS značí jednotlivý kusovník vozu, tedy veškeré díly potřebné k montáži 

jednotlivého vozu. EOS, tedy jednotlivý kusovník jednotlivého vozu jsou 

vygenerována dle specifikace vozu z aplikací FTI-TGN, která obsahují data z TI – 

Warehouse (konstrukční data). Na jednotlivých statusech je možné kusovník vozu 

aktualizovat, nejpozději však před zamražením vozu. Zamražení vozu probíá 

standardně 8 týdnů před stavbou vozu a to s ohledem na čas potřebný k zajištění 

dílů pro předsériové vozy. 

Tab. 2 Tabulka jednotlivých statusů v COPS4P
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8.3 COPS číslo EOA parametru  

COPS číslo se s vývojem EOA a prostupem jednotlivými statusy vyvíjí. Na statusu 

1900 po generaci COPS čísla je COPS číslo ve formátu ***SK371*70098*. 

Doplněním výrobního závodu a objednavatele v COPS získá COPS číslo 

plnohodnotný tvar viz. Obrázek COPS čísla. Pro práci v COPS4P je zásadní tvar 

v čárkovaném rámečku, nebo-li VDS číslo. Změna výrobního závodu či 

objednavatele je v COPS možné provádět v průběhu EOA. V Daisy bylo nutno při 

požadavku na změnu těchto atributů nutné celou zakázku stornovat. 

Obr. 8 COPS číslo 

 

8.4 Daisy číslo předsériové zakázky  

Daisy číslo obsahuje veškeré atributy obsažené v COPS čísle. Tedy závod, třídu, 

modelový rok, karoserii (Pro COPS označeno jako derivát), objednavatele a 

pořadové číslo. 

Obr. 9 Daisy číslo 
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9 Systémový tok informací při zadání předsériové zakázky 

Obr. 10 Systémový tok informací při zadání předsériové zakázky 

Zdroj: VW Manuál COPS4P 

 

9.1 Plánování a definice zakázky  

Tato funkcionalita v LS1 není ještě plně dostupná a její kompletní realizace bude 

provedena v následujících LS. Její funkcionalita bude obnášet zejména reporty 

ohledně vytížení kapacit závodů a možnost volby výběru jiného montážního závodu 

s ohledem na kapacitu. V GoLive LS1 je momentálně plánování a definice zakázky 

plnohodnotným nahrazením systému Daisy a to v ohledu možnosti sestavení EOA 

pro zakázku vozu, částečně smontovaného vozu či komponentů. Pro upřesnění 

informace, v systému Daisy nebylo možno objednat částečně smontovaný vůz či 

pouze komponent. EOA po definici specifikace postupuje do systému IFA (centrální  

systém všech zakázek, SKIFA = systém zakázek pro Škoda Auto) a systémově dle 

jednotlivých statusů. Po vygenerování Komise z OVEX a KNR ze systému Sonata 

je vozu přidělen tzv. WochenSoll, tedy plánovaný termín montáže. 
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9.2 Kusovníky, alternativy a potřeby 

Jak jest uvedeno u vysvětlení pojmu EOS, po vytvoření EOA je možno na určitém 

statusu vozu přidělit jednotlivý kusovník dle specifikace vozu. Jednotlivé díly, 

komponenty, lze odchýlit zapracováním odchylek přímo do systému COPS4P. 

Odchylka je nástroj využívaný k úpravě kusovníku vozu zejména ve chvílích, kdy je 

z nějakého důvodu požadovaný díl dle specifikace nedostupný. Zejména 

v předsériové fázi projektu může být díl nedostupný hned z několika důvodů. 

Nejčastějšími důvody jsou:  

- u dílu mohlo dojít k pozdnímu uvolnění a dodavatel nestíhá realizovat výstavbu 

nářadí a potažmo dodání dílů k termínům stavby předsériových vozů 

- díl není kvalitativně v pořádku, či neodpovídá výkresové dokumentaci a tedy není 

jej možno vmontovat do vozu 

- díl neprošel zkouškami BMG (bezpečnostně relevantní zkoušky např. pro Airbag, 

brzdové ústrojí apod.) 

- díl není v požadovaném kvalitativním stavu (míněno prototypové díly apod.) 

9.3 Vyskladňování a vychystávání  

Tento modul aplikace COPS4P je v celém rozsahu součástí LS2 s termínem GoLive 

v třetím kvartálu roku 2016. Největším přínosem nasazení tohoto modulu je 

sledovatelnost dílu v celém jeho toku od zaskladnění po vmontování do vozu a 

realizace automatického vyskladňování dle EOS. Stávající proces vyskladňování 

materiálu pro jednotlivý vůz obnáší manuální tvorbu vyskladňovacích listů, které 

obsahují veškeré předsériové díly nutné pro stavbu jednotlivého vozu. Takto 

vyskladněné díly putují v případě stavby VFF / PVS na Pilotní Halu, v případě 0S 

rovnou na montážní linku (vysvětlení viz. Kapitola 3). Toto obnáší značné 

administrativní zatížení pro předsériovou logistiku a především z důvodu 

předčasného vyskladňování za účelem kontroly kvality dílů Pilotní Halou dochází 

v objemu dílů k nežádoucím faktorům jako ztráta dílu, poničení apod.  
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S rozšířením systému COPS4P o LS2 jsou však spojeny změny stávajících procesů 

a to zejména v oblasti řízení předsériového skladu a pilotní haly. Pro jednotlivý vůz 

dojde na základě pokynu z COPSu k tzv. automatickému vyskladnění. Pro účel 

sledování toku materiálu, předsériový sklad namísto vyskladňovacích listů, vytiskne 

ze systému LOGIS Předsérie rovnou B závěsku a díl načte k patřičnému 

warenkorbu. Tímto bude docíleno akurátního sledování materiálu, kdy veškerá 

manipulace s materiálem až do doby montáže bude podléhat načtení závěsky. 

Tímto budou eliminovány výše popsané nežádoucí stavy. Toto sledování materiálu 

bude obnášet dovybavení pilotní haly a skladu načítacími zařízeními a optimalizací 

procesů. V rámci Rollout Scanu LS2, který proběhl dne 23.03.2016 byly tyto 

požadavky diskutovány s odbornými útvary Škoda Auto a předány k implementaci 

do COPS4P. 

9.4 Výroba a dokumentace  

Modul výroby a dokumentace je ve svém rozsahu rovněž součástí modulu LS2. 

V celém koncernu se procesně k vozu musí vytvářet dokumentace k průběhu 

výroby vozu od jednotlivých fází výroby až po předání zákazníkovy. Inovace tohoto 

modulu jsou zejména v dokumentaci materiálu a to právě s odkazem zpět na 

podkapitolu vyskladňování a vychystávání, kdy pro odběratele ve fázi předsérie 

bude systémově zdokumentován generační stav materiálu, odchylky realizované 

v EOS jednotlivého vozu apod. Po předání vozu zákazníkovy, příkladem uvedu vůz 

kvality určený k jízdním zkouškám, bude mít odběratel možnost dohledat 

namontovaný stav dílů, a pokud bude tento díl v novějším generačním stavu, 

realizovat výměnu. Rovněž budou v celistvé formě veškerá odchýlení, kdy bude 

odběratel schopen identifikovat veškerá odchýlení provedená v EOS a tyto díly 

popřípadě na voze repasovat. Zejména užitečná bude tato funkce z hlediska 

udělení konformity pro 0S vozy odprodávané externím zákazníkům. Konformita se 

provádí u vybraných 0S vozů definovaných k prodeji externímu zákazníkovi a 

znamená ke dni provádění konformity celkovou kontrolu vozu a výměnu všech dílů, 

které z kvalitativních důvodů neodpovídají sériovému stavu. Tyto díly musejí být 

repasovány na sériový stav a vůz homologován.  
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10 Konfrontace Daisy vs COPS4P 

Jak je uvedeno v kapitole COPS4P, systém COPS4P je spuštěn v SAPovém 

prostředí a oproti prostředí Daisy (JAVA) je zadávání předsériové zakázky mnohem 

intuitivnější a přehlednější.  

Mezi další zásadní rozdíly systému patří: 

- V COPS4P je oproti Daisy možno zadat více EOA najednou, či využít stávající 

EOA jako předlohu. 

- COPS4P oproti Daisy využívá online denní kontrolu EOA oproti MBV 

- COPS4P oproti Daisy umožňuje hromadnou změnu zakázek, správu PR čísel 

či možnost importu zakázek z externích systémů 

- COPS4P oproti Daisy umožňuje rozpad JIT dílů pro jednotlivá EOA bez KNR, 

tedy rozpad JIT dílů neprobíhá na základě KNR, nýbrž na základě COPS 

- V COPS4P je oproti Daisy možnost porovnávat jednotlivé EOS a vytvářet 

delty, matice, stromové struktury či jednoduché seznamy 

- V COPS4P je oproti Daisy možnost „vztáhnout odchylky nikoliv pouze k vozu, 

ale definovat je časově či polem působnosti“4 

Rozdíly zmíněné výše nejsou kompletní. Jedná se o výčet významných rozdílů. 

Další rozdíly se týkají procesu v detailu apod. 

  

                                            

4 Lastenheft COPS, Interní dokument Škoda Auto 
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11 Hlášené incidenty na PP Service Desk po spuštění LS1 

COPS4P  

PP Service Desk je IT podpora pro COPS v Audi. Níže uvedeny některé incidenty, 

které se projevily až následně v produktivní verzi COPS4P v ostrém provozu po 

GoLive, tedy implementaci. Většina incidentů byla vyřešena, nicméně přetrvávají 

některé incidenty, které budou odstraněny až s náběhem LS2 a potažmo částečným 

odstavením systému Daisy. 

11.1 Incident 1 – Zaseknutý kusovník  

Při spuštění aktualizace EOS (kusovníku vozu) se ve fázi aktualizace kusovník 

zasekl a nedoaktulizoval. Vozům nebylo možné přidělit jiný kusovník ani povýšit či 

snížit status. Tento inceident musel být odstraněn ze strany PP servisu. 

Obr. 11 Incident 1 – Zaseknutý kusovník 
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11.2 Incident 2 – Neautorizovaný obchodník pro vozy SEAT  

Při změně statusu u vozů SEAT na 3240 (žádost o KNR) hlásí systém COPS4P 

chybu „Obchodník není autorizován pro MS“ chybová hláška přichází ze systému 

OVEX (návratový kód 16 z rozhraní COPS-OVEX). Na tomto místě se má však 

správně objevit chybové hlášení z COPS-u, že nebyl zadán obchodník a COPS-

OVEX rozhraní se nemá vůbec vyvolat. Navíc se tato hláška má zobrazovat už při 

ukládání při statusu 2640. Opraveno na základě nahlášeného incidentu na PP 

Servisu. 

Obr. 12 Incident 2 – Neautorizovaný obchodník pro vozy SEAT 

 

11.3 Incident 3 – Duplicitní generování čísla komise  

Duplicitní generování komise na statusu 3240. Důvodem je online vytvoření komise 

z OVEX pro COPS4P a následná tvorba duplicitní komise přes noc pro Daisy. 

Momentálně řešeno ručním stornem duplicitní komise vygenerovanou pro Daisy. 

Tento incident stále přetrvává z důvodu duplicity systémů v rámci LS1 (COPS4P 

současně s Daisy). S příchodem modulu LS2 bude Daisy částečně vypnut a tento 

incident odstraněn. 
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Obr. 13 Incident 3 – Duplicitní generování čísla komise / Daisy vs COPS4P 

 

Obr. 14 Incident 3 – Duplicitní generování čísla komise / OVEX 
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11.4 Incident 4 – Povinné pole vývojová zakázka  

Změna statusu z 2640 byla proveditelná bez vyplněného pole vývojová zakázka. 

Posléze nebylo možné pokračovat na 3240, ani vrátit status zpět na doplnění. PP 

servis zrušil toto pole jako „povinné“ 

Obr. 15 Incident 4 – Povinné pole vývojová zakázka 

 

11.5 Incident 5 – Chybové hlášení COPS ve VDS  

Z důvodu chybové hlášky v systému VDS „chybí zpětná informace ze systému 

COPS“ není možnost  změny statusu vozu z PL na BL v systému VDS a tím 

nedochází k aktualizaci palety PR. Stále v řešení PP Servisem. 

Obr. 16 Incident 5 – Chybové hlášení COPS ve VDS 
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12 Nasazení modulů LS2, LS3 

12.1 Modul Leistungsstufen 2  

Nasazení modulu LS2 je v plánu ve třetím kvartálu 2016. Momentálně probíhá 

implementace požadavků Škoda Auto z Rollout Scanu LS2 a mapování a 

optimalizace procesů Škoda Auto. 

Modul LS2 bude pro ŠA znamenat již zmiňované částečné odstavení systému Daisy 

a tedy větší autonomitu systému COPS4P. Zároveň nutnost optimalizace procesu 

vyskladňování a vychystávání dílů s ohledem na mapování toku materiálu dle výše 

popsaného v kapitole 9.3. 

12.2 Modul Leistungsstufen 3 

S náběhem třetího a poslední modulu LS3 pro systém COPS4P dojde k úplnému 

nahrazení systému Daisy COPSem. Termínový plán pro LS3 není ještě zcela 

definován a nasazení je plánováno v roce 2017. 

Cílem náběhu modulu LS3 je převážně eliminace / minimalizace chyb, ke kterým 

často dochází při vyskladňování a vychystávání materiálu. 

Nejzajímavější funkcí bude tzv. virtuální vyskladňování, které bude schopno 

virtuálně provést automatické vyskladnění implementované z LS2. V tomto 

virtuálním vyskladnění dojde ke ověření warenkorbů, kapacit výroby, odpovědnosti 

nákupu ve smyslu kompletnosti nákupních dokladů, generačního stavu dílů, 

kmenové věty včetně kontroly přidělení skladu a disponenta, zablokovaných dílů a 

skladové zásoby. 

Virtuální vyskladnění bude možno provádět pro jedno či více EOA naráz. Po 

provedení virtuálního vyskladnění a prověření výše zmíněných faktorů vygeneruje 

systém seznam takto nedostupných či kritických dílů a poskytne jej uživateli 

k dalšímu zpracování. Takto vyfiltrovaný seznam ve své podstatě a po správném 

odladění plnohodnotně nahradí tvorbu rozpadů pro jednotlivé vozy, které jsou 

momentálně oddělením projektů zpracovávány pro každý předsériový vůz. 
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13 Návaznost modulu LS3 na Program Readiness 

Ve všech odděleních vedení projektů (PLV1,PLV2,PLV3) je na každý předsériový 

vůz v současnosti manuálně v excelu  zpracováván rozpad dílů, tedy seznam všech 

dílů, z kterých je vůz sestaven. Tento seznam je dále filtrován na nakupované díly 

a JIS/JIT díly (JIS je interní či externí sekvence a JIT paleta přímo na takt montážní 

linky). Takto zpracovaný seznam má pro jeden vůz 1000 – 1600 dílů dle specifikace 

výbavy vozu. Takto zpracovaný rozpad dále probíhá na rozčlenění předsériových a 

sériových dílů. U všech předsériových dílů je manuálně kontrolováno doplnění 

kměnové věty, skladu a disponenta, skladová zásoba, zablokovaná zásoba a 

kompletnost nákupních dokladů. Z těchto seznamů se dále vytvářejí manko listiny, 

tedy seznamy nedostupných dílů, které se předávají do programu Readiness za 

účelem sledování a urgence dodávek. Tvorba rozpadů probíhá manuálně 

v excelových tabulkách a jedná se velmi administrativně náročnou práci. 

Po implementaci LS3 bude možné ze systému vyselektovat a vyexportovat rovnou 

manko listinu pro jednu EOA, tedy jednu předsériovou zakázku, či pro více EOA 

najednou. Touto funkcí bude výrazně snížena náročnost tvorby manko listin ve 

smyslu ukončení tvorby rozpadů a zároveň eliminován lidský faktor při manuálním 

zpracování velkého objemu dat.  

Z pohledu Readiness programu je možnost implementování funkce odeslání 

poznámky disponentovi napřímo do schránky v COPSu. Touto funkcí by specialista 

programu Readiness po provedení virtuálního vyskladnění obdržel poznámky ke 

všem svým dílům, které byly v rámci virtuálního vyskladnění vyhodnoceny jako 

nedostupné z důvodu výše popsaných a s těmito pracoval napřímo v COPSu. Tímto 

by z pohledu Readiness došlo k eliminaci manko listin a opět k úspoře vzácného 

času a eliminaci lidského faktoru ve správě současných excelových souborů. 

LS3 je z hlediska předsériové logistiky velice významným a očekáváným 

modulem. 
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14 Závěr 

Tato závěrečná práce uvádí do tématu předsériové logistiky Škoda Auto a.s.. 

Definuje její hlavní činnosti, blíže představuje jednotlivá oddělení dle struktury 

předsériové logistiky Škoda Auto a.s. a to z hlediska kompetencí a přiřazených 

projektů. V závěrečné práci je rovněž popsán interní proces zavádění nového 

výrobku, zejména z pohledu předsériové logistiky, a popsány jednotlivé výrobní 

stupně v rámci interního procesu vzniku výrobku Škoda Auto a.s. Jednotlivé výrobní 

stupně jsou harmonicky řazeny na časové ose a blíže popsány specifika 

jednotlivých fází náběhů z důvodu následné provázanosti s nasazením nového 

systému COPS4P včetně jeho modulů. 

Cílem závěrečné práce je popis projektu NSV a především aplikace COPS4P, která 

nahrazuje stávající aplikaci Daisy pro řízení předsériových zakázek.  

V rámci praktické části závěrečné práce je popsána implementace systému 

COPS4P do prostředí Škoda Auto a.s., definovány nové funkcionality systému 

COPS4P a představení informačního toku v rámci nového systému. V závěrečné 

práci dále dochází ke konfrontaci mezi stávající aplikací a systémem COPS4P, 

zhodnocení výhod implementace pro Škoda Auto a.s. a úskalí, řešené v rámci 

realizace projektu po provedené implementace do prostředí Škoda Auto a.s. 

V závěru práce jsou blíže specifikovány doposud nenasazené moduly aplikace 

COPS4P a zhodnocen jejich přínos pro předsériovou logistiku Škoda Auto a.s., 

zejména pak pro program Readiness. 

Vzhledem ke skutečnosti, že práce pojednává o systému, který je od 3. kvartálu 

2015 nasazen jen z 1/3 a v českém jazyce tento systém není nikde v ucelené formě 

popsán, vidím hlavní přínos této závěrečné práce jako informační zdroj za účelem 

získání všeobecných poznatků o novém systému COPS4P včetně jeho návazností 

na předsériovou logistiku Škoda Auto a.s. a další výrobní procesy. Tato práce má 

rovněž potenciál dalšího zpracování po implementaci modulů LS2 a LS3 v roce 

2016 a 2017, které budou mít zásadní vliv na interní procesy Škoda Auto a.s.  
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