
Num.

1

1.1

1.2

1.3

2

2.1

2.2

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5

5.1

5.2

5.3

3.1, 3.5, 4.8, 4.3

Úklid techniky a materiálů  4.6, 4.7, 4.8, 4.9 FS

Kontrola provedení 5.1, 5.2 FS

Asfaltování komunikace 4.5, 4.7 FS+24

Finalizace

Stavba rozvodních skříní pro každou parcelu 3.6 FS+16

Betonování hydrantů 4.5 SS+4

Betonování obrubníků 4.5 SS+8

Dláždění chodníků 4.5, 4.7 FS+24

Zpevňování pozemků určených pro komunikaci 4.2 FS

Dovoz zámkové dlažby a obrubníků 4.1, 4.3 FS

Dovoz betonu 4.4 FS

Úprava pozemků 2

Rovnání povrchu 3.6 FS-4

Dovoz štěrku a písku 3.6 FS-2

Tažení vodovodního potrubí 3.1 SS+8

Provedení výkopu pro elektrické kabely v místě chodníků 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 FS

Položení elektrických kabelů 3.5 FS

Provedení výkopu pro kanalizaci a vodu 1.3, 2.2 FS

Položení kanalizačních skruží 3.1 SS+8

Propojení kanalizačních skruží 3.1 SS+8

Rovnání povrchu 1.2 FS

Vyznačení míst pro rytí 1.1, 2.1 FS

Stavba sítí

Dovoz technikdy -

Dovoz materiálu 1.2 FS

Úprava pozemků 1

Činnost Předcházející činnost

Stavební předpříprava

Vyměřování -



Doba trvání
Pesimistická 

odchylka

8 1

4 2

6 2

8 2

4 1

20 8

14 2

14 2

14 2

16 8

14 1

8 4

4 2

8 3

2 2

16 3

2 2

4 2

16 8

4 8

16 6

16 2

8 1

1.2, 2.1, 2.2, 3.6, 4.2, 4.4, 4.5, 5.2, 5.3

 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 FS

5.1, 5.2 FS

4.5, 4.7 FS+24

3.6 FS+16

4.5 SS+4

4.5 SS+8

4.5, 4.7 FS+24

4.2 FS

4.1, 4.3 FS

4.4 FS

3.6 FS-4

3.6 FS-2

3.1 SS+8

3.1, 3.2, 3.3, 3.4 FS

3.5 FS

1.3, 2.2 FS

3.1 SS+8

3.1 SS+8

1.2 FS

1.1, 2.1 FS

-

1.2 FS

Předcházející činnost

-



0 0 12 12

4 2.1 4

1.2 8 2.2

4 4 166

A 1.1 C

8

B 1.3 D





30 34

3.2

14.0

16 34 34

3.3
14.0 3.5

14.0 30 34

3.4

68 68

30 34 4.3

8
4.2

76 76

4.4

2 80 94

4.6
2

0

78 78 134 134

RM

O

L 4.1

8

K

G

H

18

F

E

D 3.1



4.7
4

4.8

40

4.5 16 0

94 94

28

0 4.9

94 94 122 134

N Q

P



16

50 50

4

64 64

5.1 32

5.2 150 150

16

5.3 8

S

J

14

I

3.6



158 158

T





152.0



0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0

x1_1 x1_2 x1_3 x2_1 x2_2 x3_1 x3_2 x3_3 x3_4 f3_2 f3_3 f3_4 x3_5 x3_6 x4_1

Uzel A 1 1

Uzel B -1 1 1

Uzel C -1 -1 1

Uzel D -1 -1 1 1 1 1

Uzel E -1 1

Uzel F -1 1

Uzel G -1 1

Uzel H -1 -1 -1 -1 1

Uzel I -1 1

Uzel J -1 1

Uzel K

Uzel L -1

Uzel M

Uzel N

Uzel O

Uzel P

Uzel Q

Uzel R

Uzel S

Uzel T

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1 = činnost je n CP, 0 = činnost není na CP



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UF 8 4 6 8 4 18 14 14 14 0 0 0 16 14 8

0 158

1 166 3.1 3.5, 4.8

2 174 3.1 3.5, 4.8

3 182 3.1, 3.5, 4.8

4 185 3.1, 3.5, 4.8, 4.3 4.5

5 188 3.1, 3.5, 4.8, 4.3 1.2, 2.1, 2.2, 3.6, 4.2, 4.4, 4.5, 5.2, 5.3

6 190

7 192

8 194

9 196

10 198

11 199

12 200

13 201

14 201

15 201

16 201

17 201

18 201

19 201

20 201

21 201

22 201

23 201

Tady jsou očekávané délky trvání činností

Počet 

činností

Zpoždění 

projektu

HL. Prolematická 

činnost

Další problematické 

činnosti



1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0

x4_2 x4_3 x4_4 x4_5 x4_6 f4_5 f4_6 x4_7 x4_8 x4_9 f4_9 x5_1 x5_2 x5_3 p1_1 p1_2

1 1

-1 1

-1 1

-1 1 1 1

-1 1

-1 1

-1 -1 -1 1 1

-1 1

-1 -1 1

-1 -1 1

1

1

1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

1 = činnost je n CP, 0 = činnost není na CP



-1

-1

-1

-1

-1

-1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

4 8 2 16 2 0 0 4 40 28 0 32 16 8 1 2

Tady jsou očekávané délky trvání činností Tady jsou námi stanovené odchylky k jednotlivým činnostem
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Počet zpožděných činností 

Průběh zpožďování projektu 



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

p1_3 p2_1 p2_2 p3_1 p3_2 p3_3 p3_4 f3_2 f3_3 f3_4 p3_5 p3_6 p4_1 p4_2 p4_3 p4_4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 1 8 2 2 2 0 0 0 8 1 4 2 3 2

Tady jsou námi stanovené odchylky k jednotlivým činnostem



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

p4_5 p4_6 f4_5 f4_6 p4_7 p4_8 p4_9 f4_9 p5_1 p5_2 p5_3 Skutečná pravá strana

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

-1

0

-1

-1

-1

0

0

0

0

0

0

-1

-1

0

-1

-1

-1

1 -1

1 0

1 -1

1 0

1 0



1 -1

1 0

1 0

1 0

1 -1

1 -1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

3 2 0 0 2 8 8 0 6 2 1 158

Délka trvání CPTady jsou námi stanovené odchylky k jednotlivým činnostem



Požadovaná pravá strana
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0 GAMA = počet činností, u nichž očekáváme, že se pokazí o předem definovanou odchylku

MAX





GAMA = počet činností, u nichž očekáváme, že se pokazí o předem definovanou odchylku



Num.

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2

2.1

2.2

2.3

2.4

3

3.1

3.2

1.1,2.2,2.4,1.3,1.4,2.3,3.1

Kontrola provedení 2.4 FS

Dláždění chodníků 2.3 FS, 2.1 FS

Finalizace

Úklid techniky a materiálů 2.4 FS

Dovoz zámkové dlažby 1.6 FS

Zpevnění opravované plochy 1.4 FS

Rovnání povrchu 2.2 FS

Dovoz štěrku a písku 1.3 FS

Odvoz materiálu z výkopu 1.5 FS

Oprava chodníku

Dovoz zábradlí pro ohraničení opravované plochy 1.1 FS

Dovoz technikdy 1.1 FS

Výkop původní dlažby 1.2 FS, 1.3 FS

Činnost Předcházející činnost

Příprava na opravu

Vyměřování, příprava materiálu, příprava techniky -



Doba 

trvání (h)

Pesimistická 

odchylka (h)

6 3

1 1

2 1

3 1

2 1

2 1

2 1

3 2

2 1

3 2

4 1

0.5 02.4 FS

2.3 FS, 2.1 FS

2.4 FS

1.6 FS

1.4 FS

2.2 FS

1.3 FS

1.5 FS

1.1 FS

1.1 FS

1.2 FS, 1.3 FS

Předcházející činnost

-



1.2 7 8 0

1

0 0 6 6 2 8 8 11

1.3 0

8 8 2

1.5

10 12 122

D

F 1.6 H

G

6 3

1.4

C

A 1.1 B E



11 14 14 2 3.1 23 23 0

2.3 4

2.1 16 16 19 19 0.5 23 23

2 3.2 0

14 20 23

L

M

N2.4

3

J

H

K

G 2.2 I

3





1 0 1 0 1 1 0 0

x1_1 x1_2 x1_3 f1_2 f1_3 x1_4 x1_5 x1_6

Uzel A 1

Uzel B -1 1 1

Uzel C -1 1

Uzel D -1 1 1

Uzel E -1 -1 1

Uzel F -1 1

Uzel G -1

Uzel H -1

Uzel I

Uzel J

Uzel K

Uzel L

Uzel M

Uzel N

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0 0 0 0 0 0 0 0

UF 6 1 2 0 0 3 2 2

0 23

1 26 1.1

2 28 1.1,2.2

Tady jsou očekávané délky trvání činností

1 = činnost je n CP, 0 = činnost není na CP

Počet činností Zpoždění projektu HL. Prolematická činnost



3 30 1.1,2.2,2.4

4 31 1.1,2.2,2.4

5 32 1.1,2.2,2.4

6 33 1.1,2.2,2.4

7 34 1.1,2.2,2.4,1.3,1.4,2.3,3.1

8 34

9 34

10 34

11 34

12 34

13 34

14 34



0 1 1 1 1 0 1 0 0 0

x2_1 x2_2 x2_3 x2_4 x3_1 x3_2 f3_1 f3_2 x1_1 x1_2

1

1

-1 1

-1 -1 1

-1 1 1

-1 1

-1 1

1 1

1

1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

2 3 2 3 4 0.5 0 0 3 1

2.4

Tady jsou očekávané délky trvání činností

1 = činnost je n CP, 0 = činnost není na CP

Tady jsou námi stanovené odchylky k jednotlivým činnostem

HL. Prolematická činnost Další problematické činnosti
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Průběh zpožďování projektu
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Počet zpožděných činností



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

x1_3 f1_2 f1_3 x1_4 x1_5 x1_6 x2_1 x2_2 x2_3 x2_4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 0 0 1 1 1 1 2 1 2

Tady jsou námi stanovené odchylky k jednotlivým činnostem

Průběh zpožďování projektu 



6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Počet zpožděných činností 



0 0 0 0

x3_1 x3_2 f3_1 f3_2 Skutečná pravá strana

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

-1

0

-1

0

-1

-1

0

0

0

-1

-1

-1

1 -1

1 0

1 -1

1 0

1 1 1 1 0

1 0 0 0 23

Délka trvání CPTady jsou námi stanovené odchylky k jednotlivým činnostem





Požadovaná pravá strana
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1

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 GAMA = počet činností, u nichž očekáváme, že se pokazí o předem definovanou odchylku

MAX





GAMA = počet činností, u nichž očekáváme, že se pokazí o předem definovanou odchylku



Num.

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

2.1

2.2

2.3

2.4

3

3.1

3.2

3.3

3.4

Činnost Předcházející činnost

GDPR ošetření databáze

Analýza -

Zavedení nového produktu do aplikace

Akceptace funkčního designu 1.1 FS

Vývoj 1.2 FS

Testování 1.3 FS

Analýza -

Akceptace funkčního designu 2.1 FS

Vývoj 2.2 FS

Testování 2.3 FS

Integrace komunikace s novým externím systémem

Analýza -

Akceptace funkčního designu 3.1 FS

Vývoj 3.2 FS

Testování 3.3 FS



Doba 

trvání 

(MD)

Pesimistická 

odchylka 

(MD)

15 10

5 5

20 10

15 10

20 3

3 2

10 5

20 2

15 3

5 2

10 3

15 5

Předcházející činnost

-

1.1 FS

1.2 FS

1.3 FS

-

2.1 FS

2.2 FS

2.3 FS

-

3.1 FS

3.2 FS

3.3 FS



15 15 20 20

1.1

15

0 0 20 22 23 25

15

3.1

15 25 20 30

C

20

105

3.2 3.3I

A E

H

20

2.1

1.2

2.2

1.3

2.3

B

F

103

5



40 40

15

1.4

33 35 55 55

3.4

15

30 40

G

D

20

J

10

3.3

20

K

1.3

2.3 2.4

10





1 1 1 1 0 0 0 0

x1_1 x1_2 x1_3 x1_4 x2_1 x2_2 x2_3 x2_4

Uzel A 1 1

Uzel B -1 1

Uzel C -1 1

Uzel D -1 1

Uzel E -1 1

Uzel F -1 1

Uzel G -1 1

Uzel H

Uzel I

Uzel J

Uzel K 1 1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0 0 0 0 0 0 0 0

UF 15 5 20 15 20 3 10 20

0 55

1 65 1.1 1.3, 1.4

2 75 1.1 1.3, 1.4

3 85 1.1, 1.3, 1.4

4 90 1.1, 1.3, 1.4, 1.2

5 90

6 90

7 90

8 90

9 90

1 = činnost je n CP, 0 = činnost není na CP

Tady jsou očekávané délky trvání činností

Počet činností Zpoždění projektu HL. Prolematická činnost



10 90

11 90

12 90



0 0 0 0 1 1 1 1 0 0

x3_1 x3_2 x3_3 x3_4 x1_1 x1_2 x1_3 x1_4 x2_1 x2_2

1

-1 1

-1 1

-1 1

1

1

1

1

1

1

1

-1

-1

-1

-1

0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

15 5 10 15 10 5 10 10 3 2

1 = činnost je n CP, 0 = činnost není na CP

Tady jsou očekávané délky trvání činností Tady jsou námi stanovené odchylky k jednotlivým činnostem

HL. Prolematická činnost Další problematické 
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Zpoždění projektu



0 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Počet zpožděných činností



0 0 0 0 0 0

x2_3 x2_4 x3_1 x3_2 x3_3 x3_4 Skutečná pravá strana

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

-6.97434E-10

-6.97434E-10

0

0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 1 1 1 1 1 3.999999999

5 2 3 2 3 5 89.99999999

Délka trvání CPTady jsou námi stanovené odchylky k jednotlivým činnostem

Zpoždění projektu 



7 8 9 10 11 12 

Počet zpožděných činností 



Požadovaná pravá strana

1

0

0

0
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0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 GAMA = počet činností, u nichž očekáváme, že se pokazí o předem definovanou odchylku





GAMA = počet činností, u nichž očekáváme, že se pokazí o předem definovanou odchylku


