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ABSTRAKT 
Bakalářská práce se zabývá realizací hrubé vrchní hrubé stavby výrobního objektu pro 
firmu Olzanka s.r.o. V této práci je řešeno zdění objektu, realizace polomontované 
stropní konstrukce a krov s plechovou střešní krytinou. K těmto procesům byly 
vypracovány technologické předpisy, navrženy strojní sestavy, sestaven položkový 
rozpočet společně s výkazem výměr. Dále byl vypracován předpis BOZP, kontrolní a 
zkušební plán pro proces zdění, časový plán, dopravní vztahy a výkresy zařízení 
staveniště. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Výrobní hala, hrubá vrchní stavba, zdění, polomontovaná stropní konstrukce, krov, 
zastřešení, zařízení staveniště, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with the realization of the rough top structure of the 
manufacturing facility for the company Olzanka s.r.o. This work deals with the walling of 
the building, realization of the semi-mounted ceiling structure and roof truss with tin 
roofing. For these processes, technological regulations were drafted, machine 
assemblies were designed, an item budget was drawn up together with a bill of 
quantities. In addition, an OHS regulation, a control and test plan for the walling process, 
a time schedule, traffic relations and site equipment drawings were developed. 

KEYWORDS 

Production hall, rough top structure, walling, semi-mounted ceiling structure, truss, 
roofing, site facilities, technological regulation, control and test plan 
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ÚVOD 
Předmětem mé bakalářské práce je technologické řešení hrubé vrchní stavby 

výrobního objektu pro firmu Olzanka s.r.o. Jedná se o stavbu zděnou z cihelných bloků 
Porotherm na zdící pěnu s polomontovanou stropní konstrukcí. Celá budova je 
zastřešena jednoduchým krovem typu hambálek s plechovou střešní krytinou. Budova 
se nachází v obci Písek u Jablunkova. 

Konkrétně jsem tuto etapu rozdělil na tři technologické celky a to: zdění, realizaci 
polomontované stropní konstrukce a montáž krovu, včetně zastřešení. Jako podklad mi 
sloužila projektová dokumentace pro povolení stavby v papírové podobě, kde nebyla 
přesně definována skladba střešní krytiny. Tuto skladbu jsem doplnil, což jsem promítl 
také do rozpočtu a výkazu materiálu. 

Cílem této práce je navrhnout vhodné technologické postupy pro realizaci 
zadané etapy výstavby. Pro splnění tohoto cíle zpracuji technologické postupy pro 
všechny tři technologické celky. Navrhnu vhodné strojní sestavy, které také posoudím, 
dále vypracuji předpis BOZP, kontrolní a zkušební plán pro technologickou etapu zdění, 
položkový rozpočet společně s výkazem výměr, dopravní trasy materiálu a také časový 
plán. Pro tento účel jsem využil lokální dodavatele staviv a strojů. 





VYSOKÉ UČENI TECHNICKE V BRNE 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA STAVEBNÍ 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 

1 TECHNICKÁ ZPÁVA 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE Ondřej Labaj 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. JITKA VLČKOVÁ, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2019 



A. 1 Identifikační údaje 

A. l . l Údaje o stavbě 

a. název stavby: Výrobní hala 
b. místo stavby: Písek u Jablunkova 

k.ú. Písek u Jablunkova 
parc.č. 1461/2 

c. předmět PD: Nová stavba, trvalá stavba 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

OLZANKA s.r.o. 
IČO 04626672 
Písek 376, 739 84 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a. projekční firma: STATIVA projekce a realizace stavem s.r.o 
IČO 29059496 
Bořivojova 878/35, Praha 3,130 00 

b. autorizoval: Ing. Kuchtíček Jiří 
ČKAIT: 1103425 
Pod Zvonkem 304, Český Těšín 737 01 

c. specializovaní projektanti: 
stavební část: Bc. Gorzolka Libor 
statické posouzení: Ing. Szlauer Michal 
PBŘ: Ing. KabotJan 
PENB: Ing. Konderlová Zuzana 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO01- Výrobní hala 
5002 - Kanalizační přípojka 
5003 - Elektrická přípojka 
5004 - Vodovodní přípojka 
5005 - Dešťový svod a vsakování dešťových vod 
5006 - Zpevněné plochy 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

- Geologický, hydrogeologický průzkum proveden sdružením ZEMPOLA dne 30.1. 2016 
- Informace investora 
- Údaje pořízené z katastru nemovitostí 
- Koordinované závazné stanovisko SPI 331/2016/ŽP vydané dne 12. 2. 2016 
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice, Frýdek - Místek 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.l Popis území stavby 

a. charakteristika území a stavebního pozemku 
Stavební pozemek se nachází na západě obce Písek u Jablunkova. Pozemek leží 

na parcele č. 1461/2 katastrálního území Písek u Jablunkova. Pozemek je nezastavěný, 
rovný, v blízkosti řeky Olše. Pozemek leží v částečně zastavěné části obce. Na pozemku 
se nachází trvalý travní porost. 

b. údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem 
Podle platné územně plánovací dokumentace je toto území určeno k zastavění 

rodinnými domy a polyfunkčními objekty pro podnikatelskou činnost. 
c. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území 
Na toto území nejsou vydány žádné výjimky z obecných požadavků na využívání 

území 
d. informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území 
Ke stavebnímu záměru není nutné povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území. 
e. informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
Zohlednění podmínek dotčených orgánů bude doloženo v samostatné příloze 

shrnující podmínky dotčených orgánů. 
f. výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
Staveništní prohlídka byla provedena v říjnu 2015. 
Geologický a hydrogeologický průzkum byl proveden sdružením ZEMPOLA dne 

30.1. 2016, který také stanovil hodnotu radonového indexu. 
g. ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavební činností budou dotčena ochranná pásma dvou sdělovacích kabelů. Tyto 
ochranná pásma mají šířku 1,5 m na obě strany od osy kabelu. Povolení o provádění 
stavební činnosti v ochranném pásmu budou přiloženy v samostatné příloze. Stavbou 
bude také dotčeno ochranné pásmo vodovodního potrubí místního sdružení Nová 
kolonie. Povolení o provádění stavební činnosti v ochranném pásmu budou přiloženy 
v samostatné příloze. Při přípravě a realizaci stavby budou povinně respektovány 
podmínky a stanoviska vydané správci sítí. 

h. poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
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Stavební pozemek částečně zasahuje do záplavového území. V části zasahující do 
záplavového území nebudou realizovány žádné stavební objekty. Pozemek se nachází 
mimo poddolované území. 

i. vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 
Stavba nezmění životní podmínky vdané lokalitě, při správném provedení 

neohrozí život, zdraví ani majetek jejich uživatelů, ani uživatelů okolních staveb. Dešťové 
vody ze stavby a zpevněných komunikací budou svedeny do vsakovací šachty napojenou 
na vsakovací drény. 

j. požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemku se nenachází žádné dřeviny, které by bylo nutné pokácet. Pozemek 

je pokryt trvalým travním porostem, který bude odstraněn skrývkou ornice před 
začátkem stavební činnosti. 

k. požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
Stavbou vzniknou trvalé zábory zemědělského půdního fondu o výměře 199 m2 

pro novostavbu výrobní haly a 258 m2 pro zpevněné plochy. 
I. územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě 

/. Připojení na vodní zdroj: 
Novostavba bude napojena na stávající vodovodní přípojku umístěnou na 

západní hranici pozemku 1461/2. Touto vodovodní přípojkou bude dodávaná 
voda ze soukromého vodovodu sdružení Nová kolonie. Vodovodní přípojka tvoří 
samotný stavební objekt SO04 - Vodovodní přípojka. 

//. Připojení na kanalizaci: 
Kanalizační přípojka bude z trubky PVC KG DN 150 o celkové délce cca 

15m, kanalizační přípojka bude tvořit samotný stavební objekt SO02 Kanalizační 
přípojka. 

///. Odvod dešťových vod: 
Dešťová voda bude se střechy zachytávaná pomocí okapů a pomocí svodů 

a potrubím bude odváděna do vsakovací šachty, na kterou budou napojeny 
vsakovací drény o délce 3 x 5m. Do stejné šachty budou odváděny i vody ze 
zpevněných ploch. Vsakovací soustava včetně napojení je řešena jako SO05. 

IV. Připojení na elektrickou energii: 
Přípojka elektrické energie NN bude řešená samostatně společností ČEZ 

Distribuce a.s.. Kabel typu 5x2,5 CYKY bude napojen na sloup na severovýchodní 
hranici pozemku 1461/2 a veden v zemi v nezamrzne hloubce min. 800 mm pod 
terénem vchráničce kopoflex DN 50. Elektrická přípojka je vedená pod 
označením SO03 - Elektrická přípojka. 
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V. Připojení na dopravní infrastrukturu: 

Novostavba výrobní haly bude napojena na místní komunikaci třetí třídy 
pomocí realizace příjezdové komunikace ze zatravňovacích dlaždic a betonové 
dlažby. Příjezdová komunikace bude realizována na pozemcích pare. č. 1461/2 a 
1664/6 a vedená pod označením SO06 - Zpevněné plochy, 

m. věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba nemá žádné časové vazby, podmiňující ani související investice, 

n. seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Stavba bude provedena na pozemku investora parc.č. 1461/2. 

o. seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 
Stavbou nevzniknou žádná ochranná pásma. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a. nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu. 

b. účel užívání stavby 
Novostavba výrobní haly má sloužit k užívání minimálně třemi osobami, z toho 

jedna má vykonávat práci ve výrobě v místnostech 1.03 a 1.04 a jedna další osoba bude 
vykonávat administrativní činnost. Do budoucnosti je možné navýšit kapacitu osob až na 
pět zaměstnanců. To však závisí na ekonomice firmy a počtu výrobních zařízení 
nainstalovaných do budovy. Velikosti a počty výrobních jednotek budou popsány 
v samostatném výkresu a zprávě. 

c. trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

d. informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby 
Stavba výrobní haly je řešená jako bezbariérová a nepotřebuje povolení výjimky. 

e. informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
Zohlednění závazných stanovisek dotčených orgánů bude doloženo k PD 

v samostatné příloze. 
f. ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů. 
g. navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
Zastavěná plocha haly: 199 m2 
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Obestavěný prostor haly: 950 m3 

Užitná plocha haly: 326,4 m2 

Počet uživatelů a pracovníků: 5 osob 
h. základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 
Stavba bude napojena na splaškovou obecní kanalizaci, vodovodní přípojku 

v soukromém vlastnictví sdružení Nová kolonie a elektrickou NN přípojku. Dešťové vody 
budou svedeny do vsakovací šachty na pozemku výrobní haly. Budova spadá do třídy 
energetické náročnosti budovy B. Odhadovaná spotřeba energie je 133,4 MWh/ rok. 
Výpočet spotřeby pitné vody bude doložen v samostatné příloze. 

i. základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 
Provedení stavby je naplánováno na jednu etapu. 

Předpokládaný postup: 
1. Vytýčení pozemku 
2. Skrývka ornice 
3. Výkop základových pasů 
4. Zbudování základových konstrukcí 
5. Výstavba objektu 
6. Zastřešení objektu 
7. Dokončovací práce 
8. Vyrovnání pozemku 

Termíny: 
Zahájení prací: Po obdržení stavebního povolení 
Ukončení: Do dvou let po získání stavebního povolení 

j. orientační náklady stavby 
Hrubý cenový odhad pro novostavbu výrobní haly je 4 mil. Kč bez DPH. V ceně 

odhadu není započtena hodnota pozemku. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a. urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavební pozemek se nachází v obci Písek u Jablunkova, katastrálním území Písek 

u Jablunkova. Pozemek je rovinatý a dobře přístupný občanské vybavenosti, dopravní i 
technické infrastruktuře. Lokalita, ve které se pozemek nachází, je určena k zastavění 
v souladu s územním plánem obce Písek u Jablunkova. Aktuální zastavění lokality je 
mírné. Výrobní hala, vzhledem ke svým malým rozměrům většího rodinného domu, nijak 
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nerozrušuje kompozici okolních rodinných domů. Stavba se nachází na okraji 
záplavového pásma, do kterého však nezasahuje. 

b. architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
Půdorys objektu výrobní haly je navržen jako obdélník. Objekt je dvoupodlažní 

budova určená pro výrobu. Zastřešení je řešeno jako jednoduchý sedlový krov typu 
hambálek bez vikýřů, pokrytý plechovou prolisovanou krytinou. Výrobní hala je vyzděná 
z cihelných bloků Porotherm 44 Profi na montážní pěnu DRYFIX na železobetonové 
základové pasy. Stropní konstrukce je z nosníků POT a vložek Miako od firmy Porotherm 
s nadbetonávkou. Výplně otvorů, jako jsou okna a dveře, budou plastové. Barevné 
řešení fasády, soklu a střešní krytiny bude upřesněno investorem v průběhu realizace. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a. stavební řešení 

SO01-Výrobní hala 
Před začátkem výstavby bude stavba půdorysně vytyčena podle situačního 

výkresu z projektu pro stavební povolení. Všechny základní body pro vytyčení jsou 
určeny pomocí souřadného systému JTSJ. Stavba výrobní haly je samostatně stojící dům 
o rozměrech cca 16 x 12 m. Výška budovy je cca 9 metrů. Úroveň 0,000 pro celou dobu 
výstavby je v úrovni hotové podlahy prvního nadzemního podlaží a je určená na kótu 
+357,75 m n. m. v souřadnicovém systému B.p.v.. 

Základová konstrukce: 
Základy výrobní haly jsou navrženy ze základových pasů šířky 500 mm. Základová 

spára bude pod úrovní zamrzne hloubky a to v hloubce -1200 mm. Základové pasy jsou 
navrženy z tvárnic ztraceného bednění, budou kladeny na podkladní beton tloušťky 150 
mm, vylité betonem třídy C 20/25 a vyztužené výztuži R 10505. 
Svislé konstrukce: 

Nosné obvodové stěny budou vyzděny z keramických tvárnic Porotherm 44 Profi 
na zdící pěnu DRYFIX. Vnitřní nosné stěny budou vyzděny z keramických tvárnic 
Porotherm 30 Profi na zdící pěnu DRYFIX. Vnitřní dělící příčky budou provedeny 
z keramických tvárnic Porotherm 15 a desek fermacell na nosný rošt. 
Vodorovné konstrukce: 

Vodorovná stropní konstrukce bude tloušťky 300 mm a vytvořená z nosníku POT 
a vložek Miako s nadbetonávkou 60 mm z betonu C 20/25. 
Střešní konstrukce: 

Zastřešení výrobní haly bude jednoduchý krov typu hambálek s plnoplošným 
bedněním z desek, na které přijde pojistná hydroizolace a plechová krytina na dvojité 
laťování. Ve střeše se nachází jedno střešní okno. Nosné prvky krovu typu krokev 
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100/200 mm, pozednice 180/180 mm, kleština 60/180. Dvojice kleštin budou spojeny 
spojkami a dohromady budou tvořit jeden hambálek a výměna 100/100 mm. 
Komín: 

V technické místnosti výrobní haly se bude nacházet komínové SCHEDEL určené 
k odvodu spalin z kotle a tuhá paliva o maximálním výkonu 15 kW. Výška komínového 
tělesa nad hřeben střechy bude 650 mm a bude splňovat všechny požadavky normy 
ČSN 73 4201 - Komíny a kouřovody - navrhování, provádění a připojování spotřebičů 
paliv. 
Okna: 

Okna výrobní haly budou zasklena tepelně izolačními trojskly v plastovém rámu. 
Barva okenního rámu bude upřesněna investorem v průběhu výstavby. Výpis oken bude 
dodán jako samostatná příloha a bude součástí položkového rozpočtu stavby. 
Dveře: 

Vchodové venkovní dveře budou dřevěné. Vnitřní dveře budou dřevěné, 
obložkové, s případným zasklením dle přání investora. 
Podlahy: 

V prvním nadzemním podlaží bude keramická podlahovina typu Gres pro výrobní 
prostory. V druhém nadzemním podlaží bude podlaha laminátová. 
Vnitřní povrchy stěn: 

Stěny budou omítány vnitřní vápenocementovou omítkou opatřeny malbou. 
Tepelná izolace: 

Tepelná izolace podlahy na zemině bude realizována z podlahového polystyrenu 
tl. 100 mm, obvodové stěny budou zatepleny fasádním polystyrenem tl. 140mm Grey. 
Střešní konstrukce bude zateplena dvěma vrstvami minerální vaty o celkové tloušťce 300 
mm. 
Hydroizolace: 

Po vybetonování podkladní desky bude deska po vyzráni betonu napenetrována 
asfaltovým penetračním nátěrem Paramo Penetral ALP a na ni budou nataveny těžké 
hydroizolační pásy DEKGLASS G200 S40. Hydroizolace bude vytažená minimálně 250 
mm nad terén a bude překryta extrudovaným polystyrenem IsoverXPS 100S. 

5002 - Kanalizační přípojka 
Kanalizační přípojka bude z trubky PVC KG DN 150 o celkové délce cca 15 m a 

bude napojena na do šachty obecní kanalizace v severovýchodním rohu pozemku. 
Trubka přípojky bude ukládaná do pískového ložetl. 100 mm kolem trubky. Kanalizační 
přípojka bude vyspádována směrem ke kanalizační šachtě a bude uložená v nezamrzne 
hloubce min. 800 mm. Kanalizace bude zasypána původním výkopkem. 

5003 - Elektrická přípojka 
K pozemku je přivedena podzemní přípojka NN do 1 kW ve správě společnosti 

ČEZ DISTRIBUCE a.s.. Elektrická přípojka bude řešena společností ČEZ DISTRIBUCE a.s.. 
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5004 - Vodovodní přípojka 
Výrobní hala bude připojena na soukromou vodovodní přípojku sdružení Nová 

kolonie nacházející se na západní hranici pozemku 1461/2. Tato přípojka bude dovedena 
k nemovitosti na vzdálenost cca 10,5 m. Přípojka bude realizována z materiálu PVC DN 
32 RC uložená v nezamrzne hloubce min. 800 mm. Přípojka bude opatřena chráničkou 
Kopoflex DN 50 mm a při ukládání bude obsypána pískem v tloušťce 100 mm okolo 
chráničky a následně zasypána původním výkopkem. 

5005 - Dešťový svod a vsakování dešťových vod 
Pro likvidaci dešťových vod na pozemku je navržená kombinace vsakovací šachty 

a vsakovacích drénů. Šachta bude průměru DN 100 hloubky 5 m. Na tuto šachtu bude 
v hloubce 1 m napojen vsakovací systém drénů z flexibilního porézního PVC DN 100 o 
celkové délce 16 m obsypán kamenivem frakce 32/64. Podrobný návrh vsakovacího 
zařízení bude řešen v příloze. 

5006 - Zpevněné plochy 
Celková plocha zpevněných ploch přiléhajících k výrobní hale je 258 m2. 

Zpevněné plochy jsou převážně z betonové dlažby ukládané do štěrkového lože frakce 
0/8 na štěrkovém základu 16/32 a zatravňovacích dlaždic. Dlažba bude lemována 
zahradními obrubníky ukládaných do betonového lože. Zpevněné plochy řeší spojení 
výrobní haly se silnicí třetí třídy 3285/1, na které bude zřízen vjezd pro přístup na 
pozemek pare. č. 1491/2 a příjezd na pozemek ošetřený věcným břemenem. 

b. konstrukční a materiálové řešení 
Konstrukční a materiálové řešení bylo popsáno v bodu B.2.6 a) 

c. mechanická odolnost a stabilita 
Stavba výrobní haly je navržena tak, aby splňovala všechny požadavky na odolání 

nepříznivým účinkům zatížení, nepříznivým vlivům prostředí, kterým je vystavena při 
výstavbě, při užívání a při řádné údržbě tak, aby nedošlo k destruktivním změnám, 
narušení stability či nepříznivým přetvořením, které by ohrozily nebo omezily provoz 
stavby. Odolnost a únosnost stavby je doložena statickým výpočtem. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a. technické řešení 
Vytápění bude primárně řešeno pomocí tepelného čerpadla o maximálním 

výkonu 12 kW, které bude umístěno v místnosti 1.06 Technická místnost. Místnost 1.06 
Technická místnost je navržena tak, aby v případě požadavku mohla být předělána na 
kotelnu a byla osazená kotlem na tuhá paliva o výkonu do 30 kW. Ohřev bude řízen 
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pomocí soustavy čidel v místnostech napojených na centrální řízení umístěné na chodbě 
1. NP. Pro ohřev teplé vody bude sloužit elektrický bojler o objemu 120 I. Bojler bude 
umístěn v místnosti 1.06 Technická místnost. Vytápění 1. NP bude podlahové, v 2. NP 
budou umístěna nástěnná otopná tělesa. 

b. výčet technických a technologických zařízení 
Ve výrobní hale budou osazeny stroje určené pro výrobu, které budou upřesněny 

investorem v průběhu výstavby. Dále se ve výrobní hale budou nacházet běžné 
technické zařízení, jako je vybavení kuchyně a zařízení v technické místnosti zajišťující 
běžný provoz. 
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2.1 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Před zahájením samotné stavby výrobní haly bude na staveništi vybudována 
přípojka vody, kanalizační přípojka a přípojka elektrické energie. Vzhledem k povaze 
výstavby nebudou procesy výstavby nijak zvlášť energeticky náročné a postačí přípojky 
v rozmezích dimenzí, které jsou navrženy pro budoucí užívání výrobní haly. 

Spotřeba vody: 

Výpočet spotřeby vody vychází z odhadované největší špičky spotřeby vody 
během výstavby. Pro spotřeby výpočtu byla odhadnuta největší spotřeba vody ve fázi 
betonáže nadbetonávky stropní desky a následného čištění strojů a nástrojů po betonáži 
společně s ošetřováním uloženého betonu. 

Činnost Jednotka Množství na Spotřeba Potřebné 
m.j. vody dle 

normy (1) 
množství vody 

(1) 
Voda pro provozní účely - A 

Ošetřování m3 20,4 20 408 
betonu 

Mytí strojů a ks 1 200 200 
mechanizace 

Voda pro sociální a hygienické účely - B 
Mytí Pracovník 6 20 120 

pracovníků 
Voda pro technologické účely - C 

Čištění nářadí Odhad spotřeby vody pro čištění 200 
Tabulka 1 Spotřeba vody 

Výpočet: 

^ n ~ t*3600 
A*l,6+B*2,7+C*2,0 [l/S] 

Qn = 

t*3600 

608 * 1,6 + 120 * 2,7 + 200 * 2,0 

8 * 3600 

Qn = 0,06* 1,2 = 0,07 l/s 

= 0,06 l/s 

1,2 - ztráty v potrubí a drobná spotřeba 
On - spotřeba vody v l/s 
Pn - potřeba vody za časovou jednotku v l/den 
kn - koeficient nerovnoměrnosti dané spotřeby 

kn - voda pro provozní účely = 1,6 
kn - voda pro sociální a hygienické účely = 2,7 
kn - voda pro technologické účely = 2,0 

t - doba odběru v h 
A - množství vody pro provozní účely v l/den 
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B - množství vody pro sociální a hygienické účely v l/den 
C - množství vody pro technologické účely v l/den 

Výpočtem byla dána spotřeba vody 0,07 l/s, čemuž odpovídá jmenovitá světlost 
potrubí DN 15. Na staveništi bude voda rozvedena dvěma větvemi, jednou do 
buňkoviště a druhou kvývodnímu stojanu u mísícího centra k zajištění všech 
technologických procesů. 

Potřeba elektrické energie: 

Potřeba energie je spočítána pro etapu realizace hrubé vrchní stavby. Výpočet 
nezahrnuje elektrické přímotopy v buňkách, jelikož v jarním a letním období realizace 
hrubé stavby se nepočítá s jejich použití. Vzhledem k tomu, že stavební práce budou 
prováděny pouze ve dne, nebude instalováno osvětlení staveniště. 

Tabulka osvětlení stavebních buněk: 

Osvětlení Počet Příkon Celkem 
(ks) (kW) (kW) 

Osvětlení v kancelářské buňce 2 0,036 0,072 
Osvětlení v buňce pro dělníky 2 0,036 0,072 
Celkový příkon osvětlení Pl 0,144 

Tabulka 2 Příkon osvětlení 

Tabulka možných souběžně fungujících elektrických strojů a nástrojů: 

Zařízení Počet Příkon Celkem 
(ks) (kW) (kW) 

Stavební výtah GEDA Z/ZP 1 6,1 6,1 
Tandemová pila DeWALT DWE397 Alligator 1 1,7 1,7 
Míchadlo BOSCH GRW 12 E Professional 1 1,2 1,2 
Nabíječka aku vrtačky BOSCH GSR 18-2-Li Plus 1 0,05 0,05 
Úhlová bruska BOSCH GWS 7-125 Professional 1 0,72 0,72 
Ruční okružní pila BOSCH G KS 190 PROFESSIONAL 1 1,4 1,4 
Celkový příkon strojů P2 11,17 

Tabulka 3 Příkon souběžně fungujících elektrických strojů a nástrojů 

Výpočet maximálního příkonu: 

5 
= 1,1 

* V(ßi * Pi + ßi * P2)2 + (ßi * Pí*tg (p1+ß2* P2* tg (p2+ ß3*P3* tg (p3)2  

S = 1,1 * V(°>5
 * 11/17 + 0,8 * 0,144)2 + (0,7 * 11,17 ) 2  

S = 10,65 kW 
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S - zdánlivý příkon 
1,1 - koeficient zvýšení nepředvídatelného výkonu o 10 % 
Pl -příkon vnitřního osvětlení stavebních buněk 
P2 -příkon elektromotorů 
P3 - příkon vnějšího osvětlení 
(31, P2, P3 — koeficienty soudobého běhu přístrojů 
tg (pl,tg (p2,tg cp3 - fázový posun stanovený z příslušné hodnoty cos (p 

Z výpočtu je nutný příkon elektrické energie pro staveniště 10,65 kW. Staveništní 
rozvaděč bude tedy dimenzován na příkon 12 kW. 

b) odvodnění staveniště 

Zpevněné plochy včetně staveništní skládky budou odvodněny mimo stavební 
jámu pomocí betonových žlabů do stávající obecní dešťové kanalizace. Byť je nedaleko 
pozemku řeka, staveniště nezasahuje do její povodňové oblasti. V případě 
neočekávaných komplikací nebo zatopení staveniště srážkovou nebo jinou vodou bude 
na staveniště dovezeno přenosné čerpadlo. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na pozemek je řešen silnicí třetí třídy na pozemku pare. č. 3285/1, z které 
bude zbudován sjezd na pozemek pare. č. 1491/2 ošetřený věcnými břemeny. Dále bude 
pokračovat po jednoproudé komunikaci šíře 4,5 m zbudované z cihelného recyklátu. 
Staveniště bude do zbudování vodovodní přípojky zásobováno vodou z cisteren, po 
zbudování vodovodní přípojky se napojí na tuto přípojku. Dočasné napojení na 
elektrickou síť bude zajišťovat kabel 5x10 CYKY vedený v chráničce Kopoflex DN 50 do 
staveništního rozvaděče a odtud bude elektrická energie rozvedena po staveništi. 
Přípojka elektrické energie pro výrobní halu bude vyřešena společností ČEZ DISTRIBUCE 
a.s.. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Staveniště a skládky materiálů se budou nacházet pouze na pozemku pare. č. 
1461/2, který bude během průběhu výstavby oplocen mobilním oplocením výšky 2 m. 
Během výstavby nebude ohrožený život, zdraví, životní podmínky a majetek uživatelů 
okolních staveb. Bezpečný provoz výstavby zajistí dodavatel stavby. Veškeré dopravní 
prostředky opouštějící staveniště budou kontrolovány a ručně očištěny od případného 
ulpívajícího znečištění tak, aby neznečišťovaly místní komunikaci. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Zhotovitel zodpovídá za to, že stavba neznečistí okolí. Skladovaný materiál bude 
skladován pouze na skládkách k tomu určených a bude zabráněno jeho samovolnému 
roznosu po okolí např. odfouknutím. Na staveništi se bude striktně dodržovat noční klid 
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od 22:00 do 06:00 hod. Při zvýšené prašnosti bude prováděno kropení. Za ochranu bude 
zodpovědný dodavatel stavby. Na pozemku určeném pro výstavbu není nutné provádět 
demolice, asanace a kácení dřevin. Po ukončení výstavby bude okolí stavby navráceno 
do původního stavu, čímž se rozumí dorovnaní a zatravnění. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Rozsah záborů pro výstavbu je omezen pouze na pozemek určený pro výstavbu 
pare. č. 1461/2, na kterém bude vybudováno zařízení staveniště z mobilních stavebních 
buněk, které budou po dokončení stavby odstraněny 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Projektovou dokumentací nejsou vyžadovány žádné bezbariérové obchozí trasy, 
tudíž nebudou zřizovány. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 

Na staveništi bude používána běžná staveništní technika se spalovacími motory 
produkující emise dle platných emisních norem. Doprava materiálu bude vedena po 
stávajících komunikacích, čímž nebudou vznikat jiné emise než zplodiny výfukových 
plynů. Na staveniště budou dovezeny kontejnery na tříděný odpad. Veškerý stavební i 
běžný odpad bude tříděn rovnou na staveništi. K likvidaci odpadu bude smluvně 
zajištěná odborná firma běžně vykonávající tuto činnost. Likvidace odpadu bude 
podléhat zákonu o odpadech č. 185/2001 Srov., doplněn vyhláškou č. 93/2016 Sb., o 
katalogu odpadů. Za správnou likvidaci stavebních a běžných odpadů je během výstavby 
zodpovědný dodavatel stavby, doklady o likvidaci odpadů budou dodány při kolaudaci. 

Kategorie odpadů: 

Katalogové Kategorie* Název odpadu Způsob likvidace 
číslo 
170101 O Beton Skládka 
170102 O Cihly Recyklace 
170103 O Tašky a keramické výrobky Skládka 
170201 O Dřevo Skládka 
170202 O Sklo Recyklace 
170203 O Plasty Recyklace 
170301 N Asfalt obsahující dehet Skládka 

nebezpečného 
odpadu 

170401 O Měď, bronz, mosaz Skládka 
170405 O Železo a ocel Skládka 
170504 O Zemina a kamenivo neuvedené pod 

číslem 170503 
Skládka 
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170602 0 Izolační materiály neuvedené 
v 170601 a 170603 

Skládka 

170904 0 Směsné stavební a demoliční 
odpady 

Skládka 

150101 0 Papírové lepenky a obaly Recyklace 
150102 0 Plastové obaly Recyklace 
150104 0 Skleněné obaly Recyklace 
150107 0 Kovové obaly Skládka 
080111 0 Odp. barvy a laky obsahující org. 

Rozpouštědla 
Skládka 

080112 N Jiné odp. barvy a laky neuvedené v 
080111 

Skládka 
nebezpečného 
odpadu 

Tabulka 4 Odpady 

*Pozn.: N = Nebezpečné obaly 
O = Běžné obaly 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Na pozemku bude na celé ploše před zahájením výstavby skryta ornice do 
hloubky 200 mm. Tato ornice bude uskladněna na staveništní deponii na východní 
hranici pozemku. Ornice bude skladována do výšky 1,5 m tak aby nedošlo k jejímu 
znehodnocení. Zemina z výkopů základových pasů bude odvážena na mimostaveništní 
skládku, ze které bude po dokončení hrubé stavby dovezená zpět a použita k dorovnání 
okolního terénu stavby. 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

V případě vzniku zvýšené prašnosti bude přistoupeno ke kropení nebo zakrývání 
konstrukcí. Stavbou nebudou zasaženy vzrostlé dřeviny, čímž nevznikne požadavek na 
ochranu zeleně. Stavbou taktéž nejsou omezeny chráněná území, lokality s výskytem 
chráněných živočichů a biokoridory. Pro omezení hluku bude určená doba pro práci 
hlučných a těžkých strojů. Pracovní doba na stavbě bude organizována tak, aby nebyli 
rušení obyvatelé a uživatelé okolních staveb. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Předpis k bezpečnosti na staveništi je řešen v samostatné kapitole č. 9 Předpis 
BOZP. Obecná bezpečnost třetích osob bude zajištěna oplocením staveniště pomocí 
systémového oplocení výšky 2 m po celém obvodu staveniště. Na staveniště bude 
možné vstoupit pouze hlavní branou, která bude po dobu, kdy se na pracovišti nebude 
pracovat, zabezpečená proti nepovolanému vniknutí třetích osob. Na vstupní bráně 
taktéž budou viset výstražné a příkazové cedule. 
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POZOR VSTUP NA STAVENIŠTĚ 

STAVBA | 
NEPOVOLANÝM 1 

VSTUP ZAKÁZÁN | 
ZÁKAZ 

KOUŘENÍ 
POZOR 

STAVBA ! 
NEBEZPEČÍ 

PÁDU 

Obr. č. 1 Příkazová tabule (1) 

ZÁKAZ VSTUPU 
NA STAVENIŠTĚ 

Obr. č. 2 Zákaz vstupu na staveniště (2) 

Během celého výstavbového procesu se stavba bude řídit předpisem BOZP. 

I) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Při výstavbě výrobní haly nebude zamezeno bezbariérového užívání staveb 
v okolí staveniště. Na staveniště nebude umožněn vstup osobám s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Vzhledem k umístění a malému rozsahu stavby a řešení pouze etapy výstavby 
nejsou vyžadovány dopravní inženýrská opatření. 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Nejsou stanoveny žádné speciální ani omezující podmínky pro provádění stavby. 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zhotoviteli stavby bude předán vyklizený stavební pozemek včetně přístupové 
komunikace na pozemek. Kontrolní dny a prohlídky budou sjednány a určeny před 
zahájením stavby dle požadavků investora. 
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Předpokládaný postup výstavby: 

1. Vytýčení pozemku 
2. Skrývka ornice 
3. Výkop základových pasů 
4. Zbudování základových konstrukcí 
5. Výstavba objektu 
6. Zastřešení objektu 
7. Dokončovací práce 

8. Vyrovnání pozemku 

Termíny: 

Zahájení prací: Po obdržení stavebního povolení a předání staveniště 

Ukončení: Do dvou let po získání stavebního povolení 

2.2 Objekty zařízení staveniště 
Zařízení staveniště bude tvořeno třemi staveništními buňkami. Pro dělníky bude 

na staveništi umístěn jeden kontejner dělený na koupelnu s WC a šatní část. Pro 
stavbyvedoucího bude na staveništi umístěn kontejner s kanceláří. Třetí staveništní 
kontejner bude sloužit jako uzamykatelný sklad. Kontejnery budou uloženy na zhutněné 
lože z cihelného recyklátu tloušťky 200 mm. Všechny kontejnery budou napojeny na 
přívod elektrické energie. Kontejner s WC a koupelnou bude napojen na vodovodní a 
kanalizační přípojku. 

Staveniště bude oploceno systémovým oplocením výšky 2 m po celém obvodu 
staveniště a ve vjezdu bude zřízena dvoukřídlá brána. 

Na staveništi budou umístěny dva kontejnery na staveništní odpad, dále 
popelnice na tříděný odpad. 

2.2.1 Kancelář stavbyvedoucího 
Buňka je standardně vybavena dveřmi, oknem, třemi elektrickými zásuvkami a 

elektrickým přímotopem 2 kW, který nebude v letním období užíván. Dále je buňka 
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vybavena dvěma zářivkovými světly 2 x 36 W. Kontejner bude dále vybaven skříní 
s policemi, stolem o rozměru 2 x 1 m a kancelářskou židlí. 

l 6 058 k 

R o i v q d é č 

Obr. č. 3 Kancelář stavbyvedoucího (3) 

Délka 6058 mm 
Šířka 2438 mm 
Výška 2800 mm 
Přívod 400 V/50 Hz/32 A 

Tabulka 5 Kancelář stavbyvedoucího 

2.2.2 Skladovací kontejner 
Skladovací kontejner bude určen pro drobný materiál a nářadí. Na jedné straně 

bude kontejner vybaven policemi. Vrata kontejneru budou opatřeny zámkem. 

l 6 058 l 

b. 

Obr. č. 4 Skladovací kontejner (4) 

Délka 6058 mm 
Šířka 2438 mm 
Výška 2800 mm 

Tabulka 6 Skladovací kontejner 

CO 
-* 
[N 
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2.2.3 Buňka pro dělníky 
Pro dělníky bude určena buňka se záchodem, sprchou a umyvadlem. Obytná část 

buňky bude využívána jako převlékárna. Buňka je vybavena dvěma elektrickými 
přímotopy, dvěma zářivkami 2 x 36 W a zásuvkami. Buňka bude ve své obytné části 
vybavena uzamykatelnými skříněmi pro osobní věci dělníků. 

Obr. č. 5 Buňka pro dělníky (5) 

Délka 6058 mm 
Šířka 2438 mm 
Výška 2800 mm 
Přívod 380 V/50 Hz/32 A 

Tabulka 7 Buňka pro dělníky 

2.2.4 StaveniŠtní oplocení 
Staveniště bude oploceno systémovým staveništním oplocením výšky 2 m. Dílce 

staveništního oplocení budou usazeny v nosných betonových patkách a budou pevně 
sešroubovány k sobě. Jednotlivé dílce oplocení budou jištěny proti vytažení z patky. 

Obr. č. 6 Oplocení (6) 
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Délka 3472 mm 
Výška 2000 mm 
Průměr trubky 42 mm 
Povrchová úprava Žárový zinek 

Tabulka 8 Stavenlštní oplocení 

2.2.5 StaveniŠtní brána 

Staveništní brána bude dvoukřídlá, jedno křídlo bude tvořeno dílem 
systémového staveništního oplocení rozměru 3472 x 2000 mm opatřené kolečkem pro 
pohodlné otvírání a druhé křídlo bude tvořeno brankovým dílcem o rozměru 1200 x 
2000 mm, rovněž opatřen kolečkem. Brána bude opatřena řetězem se zámkem 
k zajištění staveniště proti vniknutí nepovolaných osob. Celkový rozměr brány tedy bude 
4700 mm. 

mmm 

Obr. č. 7 Kolečko brány (7) 

Obr. č. 8 Díl branka (7) 

2.2.6 Kontejner na stavební odpad 
Na staveništi bude přistaven jeden kontejner na stavební odpad. 

Obr. č. 9 Kontejner (8) 
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Délka 3500 mm 
Šířka 1820 mm 
Výška 1500 mm 
Objem 7 m3 

Tabulka 9 Kontejner 

2.2.7 Popelnice na tříděný odpad 
Na staveniště budou umístěny čtyři popelnice. Tři z nich budou na tříděný odpad, 

jako je papír plast a sklo, čtvrtá bude na směsný odpad. 

Obr. č. 10 Popelnice (9) 

Délka 570 mm 
Šířka 510 mm 
Výška 1067 mm 
Objem 0,24 m3 

Tabulka 10 Popelnice 
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3.1 Obecné informace o lokalitě 
Stavba se nachází v obci Písek u Jablunkova na parcele č. 1461/2, k.ú. Písek u 

Jablunkova. Na pozemek bude před začátkem výstavby zřízen sjezd z hlavní komunikace 
třetí třídy č. 01149, která prochází obcí. Provoz na této silnici je nízký. Sjezd bude zřízen 
dostatečné únosnosti tak, aby umožňoval pojezd těžkých stavebních strojů. Na zřízení 
sjezdu bude použit cihelný recyklát. V místě sjezdu bude vytvořená propusť aby nebyla 
omezena funkce příkopu. 

Obr. č. 12 Mapa širších vztahů (10) 

Obr. č. 11 Detail lokality (10) 
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3.2 Dopravní trasy 

3.2.1 Doprava betonové směsi 
Betonová směs bude dodávaná firmou CEMEX z pobočky v Třinci. Pobočka se 

nachází na adrese Frýdecká 228, Staré Město, 739 61 Třinec. Odtud bude betonová směs 
dovážena na staveniště v Písku u Jablunkova na parcele č. 1461/2. Trasa je dlouhá 
18,7 km a domíchávač ji urazí asi za 25 min. K přepravě betonové směsi bude použit 
domíchávač na podvozku Tatra POHOENIX, který má poloměr otáčení 9 m. S naloženou 
betonovou směsí bude celkem vážit 26,5 t. 

Go qle 

Obr. č. 13 Trasa domíchávače (11) 
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3.2.1.1 Odbočka na ulici Frýdecká 
Při výjezdu na ulici Frýdecká je nutno projet ostrou pravotočivou zatáčku. Zatáčka 

má poloměr 9 m, což vyhovuje poloměru otáčení domíchávače. 

Obr. č. 14 Zatáčka na ulici Frýdecká (11) 

3.2.1.2 Kruhový objezd 
Na silnici č. 476 je nutno překonat kruhový objezd s poloměrem 15 m. Tento 

poloměr vyhovuje poloměru otáčení domíchávače. 

Obr. č. 15 Kruhový objezd na silnici 476 (11) 

3.2.1.3 Nájezd na rychlostní komunikaci E75 
Trasa domíchávače pokračuje nájezdem na rychlostní komunikaci E 75. Nájezd 

má poloměr 45 m, což vyhovuje poloměru otáčení domíchávače. 

Obr. č. 16 Nájezd na komunikaci E 75 (11) 
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3.2.1.4 Sjezd z rychlostní komunikace E 75 
V Návsí je nutno sjet z rychlostní komunikace E 75 na silnici 474 pomocí sjezdu 

na Jablunkov. Kritické místo sjezdu je křižovatka, která má poloměr zatáčky 10 m, 
vyhovuje však průjezdu domíchávače. 

Obr. č. 17 Sjezd z E 75 (11) 

3.2.1.5 Dvojitá zatáčka na silnici 474, křížení železniční trati v Návsi 
Při vjezdu do obce Návsí je nutno projet dvojitou zatáčkou nad železniční tratí. 

Poloměr obou zatáček je 28 m, vyhovuje průjezdu domíchávače. 

Obr. č. 18 Dvojitá zatáčka na silnici 474 (11) 

3.2.1.6 Křižovatka v Jablunkově, odbočka na Písek 
V Jablunkově je nutné odbočit ze silnice 474 na silnici 01149 směr Písek. Odbočka 

z křižovatky má poloměr 17 m, umožňuje bezproblémové projetí domíchávače. 

Obr. č. 19 Odbočka na Písek (11) 
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3.2.2 Doprava zdícího materiálu a střešní krytiny 
Zdící materiál bude dopravován ze stavebnin DEK pobočka Třinec, adresa 

Frýdecká 412, Staré Město, 739 61 Třinec. Odtud bude betonová směs dovážená na 
staveniště v Písku u Jablunkova na parcele č. 1461/2. Zdící materiál bude dopraven 
pomocí soupravy skládající se z tahače IVECO STRALIS AS440S45 T/FPLT a návěsu KRONE 
PROFI LINER SDP 27 eLB4-CS. Poloměr otáčení soupravy je 7,5 m. Maximální povolená 
váha soupravy z důvodu přejezdu málo únosného mostu je 361. Trasa je dlouhá 18,6 km 
a souprava ji urazí za 25 min. 

Sukovic 

Obr. č. 20 Trasa dopravy zdícího materiálu (11) 
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3.2.2.1 Výjezd ze stavebnin DEK na ulici Frýdecká 
Při výjezdu na ulici Frýdecká na křižovatce zabočí souprava vlevo. Poloměr 

oblouku křižovatky je 9 m, což umožňuje bezproblémové projetí soupravy s návěsem. 

Obr. č. 21 Výjezd ze stavebnin DEK (11) 

3.2.2.2 Most přes potok V Žihle 

Tento most limituje celkovou váhu soupravy, jelikož únosnost na tomto mostě 
pro jedno vozidlo je pouze 361. Při přejíždění tohoto mostu bude dbán zřetel na to, aby 
v momentě průjezdu soupravy nebylo na mostě žádné další vozidlo. 

Obr. č. 22 Most v Žihle (43) 

Obr. č. 23 Doplňková tabulka pro most v Žihle (43) 

Další kritické body pro průjezd soupravy tahače a návěsu na trase ze stavebnin DEK 
Třinec na staveniště v Písku u Jablunkova se shodují s trasou domíchávače. Vzhledem 
k tomu, že domíchávač má přísnější požadavky na poloměr otáčení a průjezdnou výšku, 
je bývající část trasy vyhovující pro tuto soupravu tahače a návěsu. 
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3.2.3 Doprava řeziva 
Řezivo na stavbu bude dopraveno pomocí nákladního automobilu s hydraulickou 

rukou Tatra PHOENIX z pily Kawulok na adrese Bocanovice 113, 739 91 Jablunkov. Trasa 
na staveniště je dlouhá 6,7 km a nákladní automobil ji urazí za 15 min. Poloměr otáčení 
nákladního automobilu je 11 m. Průjezdná výška je 3,685 m. 

Obr. č. 24 Trasa dopravy řeziva (11) 

3.2.3.1 Výjezd z areálu pily 
Zatáčka při výjezdu z areálu má poloměr 23 m, což nebrání projetí nákladního 

automobilu. 

Obr. č. 25 Výjezd z areálu pily (11) 
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3.2.3.2 Křižovatka silnic 01144 a 01151 
Poloměr křižovatky silnic je 12 m a pro nákladní automobil nepředstavuje 
problém. 

Obr. č. 26 Křižovatka silnic 01144 a 01151 (11) 

3.2.3.3 Kruhový objezd ve směru na Jablunkov - silnice 01151 
Poloměr kruhového objezdu je 12 m a umožňuje bezproblémové projetí 

nákladního automobilu. 

Obr. č. 27 Kruhový objezd na silnici 01151 (11) 

3.2.3.4 Odbočka z ulice Dukelská na ulici Bukovecká 
Při odbočování na křižovatce ulic Dukelská a Bukovecká bude automobil 

překonávat poloměr 15 m, což vyhovuje jeho poloměru otáčení. 

Obr. č. 28 Křižovatka Dukelská - Bukovecká (11) 
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3.2.4 Dopravní trasa stavebního materiálu 

Z místních stavebnin firmy Stavebniny Návsí - Fixek bude dopravena betonářská 
ocel a další stavební materiál. Doprava bude realizována pomocí nákladního automobilu 
Tatra PHOENIX a poloměrem zatáčení 11 m a průjezdnou výškou 3,685 m. Trasa je 
dlouhá 6,8 km a musí být vedena objížďkou, protože nákladní automobil neprojede přes 
nízký železniční podjezd na kratší trase. Nákladní automobil trasu urazí za 15 min. 

Obr. č. 29 Dopravní trasa stavebního materiálu (11) 
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3.2.4.1 Výjezd z areálu stavebnin na ulici Dlouhá 
Při výjezdu z areálu musí nákladní automobil překonat zatáčku o poloměru 7 m, 

což nevyhovuje poloměru otáčení nákladního automobilu. Nákladní automobil si musí 
nadjet do protisměru, aby zatáčku projel. Vzhledem k tomu, že se nejedná o 
frekventovanou silnici a úsek je dostatečně přehledný, nevyžaduje tato situace žádné 
další opatření. 

Obr. č. 30 Výjezd z areálu stavebnin (11) 

3.2.4.2 Průjezd křižovatkou na ulici Dlouhá 
Křižovatkou na ulici dlouhá projede nákladní automobil bez větších obtíží, nutno 

dbát pouze zvýšené opatrnosti kvůli nepřehlednosti křižovatky směrem ulice Veselá. 

Obr. č. 31 Křižovatka na ulici dlouhá (11) 
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3.2.4.3 Križovatka ulic Olšová a Pod Výtopnou 
Poloměr odbočky na této křižovatce je pouze 8 m, což vyžaduje nadjetí 

nákladního automobilu do protisměru. Vzhledem k nízkému provozu a přehlednosti 
křižovatky nepředstavuje tato situace problém a je možno ji řešit bez dalších opatření. 

Obr. č. 32 Křižovatka ulic Olšová a Pod Výtopnou (11) 

3.2.4.4 Výjezd na silnici 474 

Výjezd na silnici má poloměr 12 m, což nepředstavuje problém pro průjezd 
nákladního automobilu. 

Obr. č. 33 Výjezd na silnici 474 (11) 

Zbytek trasy na staveniště se shoduje s trasou domíchávače a soupravy tahače 
s návěsem. Kritické body tudíž nepředstavují problém pro průjezd. 
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4.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ A PROCESU 

4.1.1 POPIS STAVBY A MÍSTA 

Název stavby: 
Místo stavby: 
Typ stavby: 
Zastavěná plocha: 
Obestavený prostor 
Autor návrhu: 
Projekční firma: 
Stavebník: 

Výrobní hala OLZANKA 
Písek u Jablunkova (Okres Frýdek-Místek) 
Novostavba 
199 m2 

950 m3 

OLZANKA s.r.o. 
STATIVA s.r.o. 
Bc. Gorzolka Libor 

Stavební pozemek se nachází v obci Písek u Jablunkova, katastrální území Písek u 
Jablunkova. Lokalita je dobře přístupná technické i dopravní infrastruktuře. Objekt je 
navržen jako obdélníkový s delší stranou 16,28 m a kratší 12,28 m. Jedná se o 
dvoupodlažní budovu zastřešenou jednoduchou sedlovou střechou. Obvodová nosná 
konstrukce bude vyzděna z broušených cihelných bloků Porotherm 44 Profi DRYFIX, 
vnitřní nosné konstrukce budou vyzděny z broušených cihelných bloků Porotherm 30 
Profi DRYFIX . Stropní konstrukce nad 1. NP je tvořena železobetonovým systémem PTH. 
V budově se nachází jednoprůduchový komín ze systému SCHIEDEL, který bude sloužit 
k odvodu spalin z kotle na kusové pevné palivo. Budova bude zateplená systémem 
ETICS. Budova je řešena jako bezbariérová. 

Proces zdění začíná založením všech nosných i nenosných zděných konstrukcí na 
základové desce. Obvodové nosné konstrukce z broušených cihelných bloků Porotherm 
44 Profi na pěnu DRYFIX, vnitřní nosné konstrukce z broušených cihelných bloků 
Porotherm 30 Profi dále zděné na pěnu DRYFIX a nenosné příčky z broušených cihelných 
bloků Porotherm 14 Profi dále zděné na pěnu DRYFIX, budou založeny na zakládací maltě 
Porotherm Profi AM. Jako okenní a dveřní překlady v nosném obvodovém a vnitřním 
zdivu bude použita skladba překladů typu Porotherm KP 7 výšky 23,8, mezi které bude 
vložená tepelná izolace z EPS v místě okna. V příčkách budou použity nenosné překlady 
typu Porotherm KP 14,5. Obvodové zdivo 1. NP bude zakončeno vyzděním věncovky 
typu Porotherm VT 8. 

Potřebné množství pro danou etapu výstavby je uvedeno v příloze P7 - VÝKAZ 
VÝMĚR 

4.1.2 POPIS STAVEBNÍHO PROCESU 

4.2 SEZNAM MATERÁLU 
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Seznam materiálu: 

Penetral ALP 
Asfaltové pásy 
Porotherm 44 Profi 
Porotherm 30 Profi 
Porotherm 14 Profi 
Porotherm KP 7 
Porotherm KP 14,5 
Porotherm Profi AM 
Zdící pěna DRYFIX 
Komín Schiedel ABSOLUT 

4.2.1 DOPRAVA 
A. PRIMÁRNÍ 

Mimostaveništní doprava palet se zdivem, palety se zakládací maltou a palety 
s montážní pěnou DRYFIX bude zajištěná tahačem IVECO STRALIS s návěsem 
KRONE PROFI LINER. Palety z tohoto kamionu budou vyloženy pomocí 
stavebního manipulátoru CATTH255C. 

B. SEKUNDÁRNÍ 

Po staveništi bude materiál přemísťován pomocí stavebního manipulátoru CAT 
TH255C vodorovně a pomocí osobonákladního výtahu GEDA 500 Z/ZP vertikálně. 
Menší kusy materiálu budou po stavbě přepravovány na kolečkách a ručně. 

4.2.2 SKLADOVÁNÍ 
Keramické cihelné bloky budou skladovány na odvodněné zpevněné ploše na 

paletách zafoliované v originálnífolii. Palety s keramickými bloky zbavené originálnífólie 
budou zakryty fólií tak, aby byly cihelné bloky chráněny před povětrnostními vlivy. Při 
strojním odebírání mohou být neporušené palety s bloky skladovány dvě na sobě. 
Překlady budou skladovány na rovné odvodněné ploše staveništní skládky na paletách 
překryty fólií tak, aby byly chráněny před povětrnostními vlivy. Překlady je možno 
skladovat na sobě proložené prokládkami o rozměru 5 x 5 cm do výšky 1,5 m. Drobný 
materiál jako zdící pěna DRYFIX a pytlovaná zakládací malta Porotherm Profi AM bude 
skladována v uzamykatelné skladovací buňce chráněná před povětrnostními vlivy. 

4.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

Pracoviště převezme zodpovědný pracovník pracovní čety za přítomnosti 
stavbyvedoucího a technického dozoru stavebníka od pracovní čety, která provedla 
betonáž základové desky. 
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Předána bude hotová základová deska, beton základové desky bude dostatečně 
vyzrálý a vlhkost bude vhodná pro následující procesy. Rovinnost základové desky bude 
+- 5 mm na dvoumetrové lati. Rozměry a umístění desky bude zkontrolováno geodetem 
podle projektové dokumentace. Doklad o převzetí bude podepsán všemi účastníky. 
Převzetí bude zaznamenáno do stavebního deníku. 

4.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.4.1 KLIMATICKÉ VLIVY 

Za optimální podmínky bereme teplotu +5 °C až +25 °C při polojasné obloze. 
Pokud teplota stoupne nad +25 °C je nutné počítat se zkrácením otevřené doby zdící 
pěny DRYFIX. Pokud teplota klesne pod +5 °C, nelze pokračovat v zakládání zdiva na 
maltu Porotherm Profi AM. Při poklesu teploty pod 0 °C je nutné dbát, aby zdící cihelné 
bloky byly před uložením do zdiva zbaveny námrazy. Při používání jeřábu nesmí rychlost 
větru přesáhnout 8 m/s pro ostatní práce na staveništi je tento limit llm/s. Práce budou 
přerušeny při poklesu teploty pod -5 °C, při překročení větrných limitů, při převládajícím 
náledí, klesnutí viditelnosti pod 30m a za jakéhokoli deště, kdy by mohlo dojít k zatečení 
do voštin zdiva. 

4.4.2 VYBAVENOST STAVENIŠTĚ 

Staveniště bude oploceno po celém obvodu systémovým staveništním 
oplocením výšky minimálně 1,8 m, jak udívá Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Oplocení 
bude kompletní a bude efektivně zamezovat přístupu nepovolaných osob. U vjezdu na 
staveniště bude osazena dvoukřídlá brána šířky 4,7 m. 

Na staveniště bude zřízená přístupová komunikace šíře 4,5 m, zhotovena bude 
z cihelného recyklátu o mocnosti 200 mm vysypaného na geotextílii a zhutněna tak, aby 
umožňovala přejezd těžkých stavebních strojů a vozidel. Stejným způsobem bude 
zřízena staveništní skládka a ostatní vnitrostaveništní komunikace. 

Na staveništi bude zřízen staveništní elektrický rozvaděč napojený na elektrickou 
energii. Staveniště bude napojeno kanalizační přípojkou na přípojku budoucího objektu 
a vodovodní přípojku v šachtě pro přípojku budoucího objektu. 

Staveniště bude vybaveno buňkovištěm složeného z kanceláře stavbyvedoucího, 
převlékárny s hygienickým zázemím a uzamykatelného skladu pro drobný stavební 
materiál a nářadí. Buňky budou napojeny na elektrickou energii přes hlavní staveništní 
rozvaděč. Převlékárna s hygienickým zázemím bude napojena na kanalizační a 
vodovodní přípojku. 
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4.4.3 INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍKŮ 
Všichni pracovníci budou řádně proškoleni o dodržování předpisů BOZP na 

pracovišti dle nařízení vlády 591/2006 Sb. Předpisy BOZP musí být všemi pracovníky na 
pracovišti plně respektovány a jejich dodržování bude kontrolováno. Všichni pracovníci 
účastnící se stavebního procesu jsou povinni být vybaveni osobními ochrannými 
pracovními pomůckami tak, jak činnost, kterou pracovník provádí, vyžaduje. Na 
provádění prací bude dohlížet pověřená osoba. Pracovníci budou před začátkem 
pracovního procesu seznámeni s pracovními úkoly. Všichni pracovníci budou seznámeni 
s polohou lékárničky a hasicího přístroje na staveništi. 

4.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Dovoz a složení materiálu: 

• lx řidič kamionu 

• lx řidič manipulátoru 

Zdící proces: 

• lx vedoucí čety - zedník - zakládání zdiva, rozdělování a kontrola prací 
• 3x zedník 
• 2x pomocný dělník 

4.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

4.6.1 VELKÉ STROJE 
IVECO STRALIS s návěsem KRONE PROFI LINER 

• Ložná plocha: 13,6 x 2,5 m 

• Maximální rychlost: 90 km/h 

CATTH255C 

• Maximální výška zdvihu: 5,6 m 
• Maximální zatížení: 2,5 t 

• Maximální zatížení při maximálním dosahu: 0,78 t 

TEREX DEMAG AC 30 City 

• Vyložení: 26 m 
• Vyložení s prodloužením: 38 m 
• Nosnost: 301 
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4.6.2 MALÉ A ELEKTRICKÉ STROJE A NÁSTROJE 

• Tandemová pila DeWALT DWE397 Alligator 
Příkon 1700 W 
Hmotnost 5,5 kg 

• Vrtačka příklepová BOSCH GSB 19-2 RE Professional 
Příkon 850 W 
Hmotnost 2,6 kg 

• Míchadlo BOSCH GRW 12 E Professional 
Příkon 1200 W 
Hmotnost 5,3 kg 

• Propanbutanový natavovací hořák 

4.6.3 RUČNÍ NÁŘADÍ 
Zednická lžíce, zednický kýbl, gumovou palici, zednický provázek, hliníková 

dvoumetrová lať, kladivo, hřebíky, kolečka, hladítko, souprava pro zakládání, koště, 
štětka, kozové lešení pro zdění druhé výšky. 

4.6.4 MĚŘÍCÍ POMŮCKY 
Metr, olovnice, vodováha, pásmo, nivelační přístroj. 

4.6.5 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY 
Pracovní oděv, pracovní obuv, pracovní rukavice, přilby, reflexní vesty, ochrana 

očí, ochrana sluchu a rouška proti prachu pro pracovníky pracující s pilou na cihly. 

4.7 PRACOVNÍ POSTUP 

4.7.1 NATAVENÍ ASFALTOVÝCH HYDROIZOLAČNÍCH PÁSŮ 

Základová deska bude napenetrována v pásech širokých l,2m pod nosnými zdmi 
1. NP asfaltovou penetrací Penetral ALP. Před penetrací pracovníci zkontrolují vlhkost 
podkladu a podklad zbaví prachu a nečistot. Penetrace bude nanesená v jedné souvislé 
vrstvě pomocí štětky. Na takto připravený podklad bude plnoplošně nataven asfaltový 
pás. Pás se nebude řezat a bude nataven v celé své šíři. Po obvodu bude nechán přesah 
150 mm pro napojení svislé hydroizolace. 

4.7.2 ZALOŽENÍ ZDIVA 

Po překontrolování hydroizolace a jejího minimálního přesahu 150 mm pro 
provedení následné svislé hydroizolace vyměříme pomocí laviček, provázku, nivelačního 
přístroje a projektu rohy budoucího objektu. Rohy si označíme a začneme nanášet 
zakládací maltu v nejvyšším místě základové desky. Minimální tloušťka zakládacího 
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maltového lože je 10 mm v nerovnoměrnostech se vrstva zakládací malty může 
navyšovat až na 40 mm. Vyrovnání zakládacího maltového lože provedeme pomocí 
zakládací soustavy od společnosti Porotherm a dvoumetrové hliníkové latě. 

Na takto vytvořené maltové lože začneme v rohu pokládat cihelné bloky. Na rohu 
je důležité pro vytvoření dobrého spoje cihelný blok uřezat v třičtvrtině jeho šířky a takto 
upravený blok nalepit pomocí pěny DRYFIX kolmo na rohovou cihlu. Takto provedeme i 
druhý roh a mezi rohy natáhneme zednický provázek. Dále pokračujeme v kladení 
cihelných bloků na maltové lože. Styčné spáry nepromaltováváme ani nelepíme, styk je 
zajištěn systémem pero a drážka. Pomocí vodováhy měříme svislost každého 
položeného cihelného bloku. 

4.7.3 ZDĚNÍ 
Na založenou první řadu zdiva pokračujeme ve zdění na zdící pěnu DRYFIX. Před 

nanesením zdící pěny DRYFIX je nutné očistit cihelné bloky již vyzděné i zrovna zděné od 
prachu a případné námrazy. Nutno pečlivě kontrolovat rozmístění otvorů ve zdivu podle 
projektové dokumentace a tyto otvory realizovat vynecháním vyzdívky. První výšku 
zdíme do výšky 1,5 m, poté zdění pokračuje z kozového lešení. U zdění je nutno dbát na 
vzájemnou převazbu jednotlivých řad zdiva. Převazbou se rozumí přeložení spodního 
bloku blokem následujícím o polovinu jeho tloušťky. Je zakázáno použít více přířezů 
vedle sebe. Cihelné bloky je nutno dělit pouze nástrojem určeným k tomuto účelu. 
Cihelné bloky nikdy nesekáme, mohlo by dojít k poškození stability celého bloku. 

4.7.4 OSAZENÍ PŘEKLADŮ 
Překlady osazujeme na zdivo na užší stranu do 10 milimetrového lože 

z cementové malty. Při osazování je nutno dbát na předepsané minimální délky uložení, 
které najdeme v projektové dokumentaci pro provedení stavby nebo u podkladů 
výrobce. Do maltového lože osadíme požadovaný počet překladů tak, aby překlady 
vyplňovaly celou šířku zdiva. Mezi překlady umístíme pás EPS izolantu tak, jak požaduje 
projektová dokumentace pro provedení stavby. Při osazení všech překladů a izolantu 
zafixujeme vzniklou skupinu překladu k sobě pomocí měkkého, rádlovacího drátu, který 
bude bránit překlopení krajních překladů. Překlady osazujeme z přistaveného kozového 
lešení. 

Překlady pro vnitřní příčky budou uloženy širší stranou do 10 mm silného 
maltového lože. Uložení na každém konci překladu musí být minimálně 120 mm dle 
podkladů výrobce. 

4.7.5 VYZDĚNÍ KOMÍNU 
V místě určeném pro vystavění komínu dle projektové dokumentace položíme 

10 mm silné maltové lože velikosti komínové paty, do kterého položíme těžký 
hydroizolační pás o velikosti komínové paty. Na asfaltový pás znova položíme 10 mm 
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silné maltové lože, do kterého usadíme a vyrovnáme komínovou patu. Na takto 
osazenou komínovou patu vždy prvně osadíme komínovou vložku na spárovací hmotu 
FM RAPID a následně naneseme pomocí špachtle tenkovrstvou maltu. Pomalu 
nasuneme komínovou tvarovku a vyrovnáme ji v maltovém loži. Následně osadíme tři 
distanční prvky kolem šamotové vložky. V místě vstupu osadíme T kus. Takto 
pokračujeme do vyzdění požadované výšky komínového tělesa. 

4.8 KONTROLY 
Kontroly budou blíže popsány v KZP v příloze P5. 

4.8.1 VSTUPNÍ KONTROLY 

• Kontrola projektové dokumentace 
• Kontrola připravenosti staveniště a pracoviště 
• Kontrola provedení předchozí činnosti 
• Kontrola dodaného materiálu 
• Kontrola skladování materiálu 
• Kontrola strojů, nástrojů a nářadí 

4.8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLY 
• Kontrola klimatických podmínek 
• Kontrola způsobilosti dělníků 
• Kontrola lešení 
• Kontrola vytýčení zdí, rohů a otvorů 
• Kontrola zabudovávaných prvků 
• Kontrola založení zdiva a rohových tvárnic 
• Kontrola provádění zdiva 
• Kontrola otvorů 
• Kontrola ložných a styčných spár zdiva 
• Kontrola vazby zdiva 
• Kontrola osazení kotev pro příčky 
• Kontrola napojení stěn v rozích 
• Kontrola osazení překladů 

4.8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLY 
• Kontrola shody s projektovou dokumentací 
• Kontrola vazby zdiva 
• Kontrola geometrické přesnosti 
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4.9 BOZP 
Pracovníci před zahájením prací projdou vstupním školením BOZP a budou se řídit 

následujícími předpisy: 

• NV č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění novely 136/2016 Sb. 

• NV č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 

• NV č. 378/2001 Sb. NV, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• NV č. 101/200 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

• Zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci ve znění novely 88/2016 Sb. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je řešená v samostatné kapitole č. 9 Předpis 
BOZP 

4.10 EKOLOGIE 

Při výstavbě vdané lokalitě není nutné provádět speciální opatření pro ochranu 
stromů a zeleně. Stejně jako není nutné dbát zvýšené opatrnosti v tématu prašnosti a 
hluku. Před odjezdem veškerých strojů ze staveniště bude dbáno na jejich očištění tak, 
aby nedocházelo k znečišťování okolních pozemních komunikací. Pro likvidaci odpadů 
budou na stavbě přistaveny kontejnery na směsné, stavební a recyklovatelné odpady. 
Osoby na staveništi jsou povinny ukládat odpad do míst tomu určených. S odpady se 
bude na stavbě nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech s podporou 
vyhlášky č. 93/2016 Sb. Vyhláška o katalogu odpadů a vyhlášky č. 383/2001 Sb. o 
podrobnostech nakládání s odpady. 

Katalogové číslo Název odpadu Způsob likvidace 
170203 Plast O 
150106 Směsný obal O 
200301 Komunálníodpad O 
170201 Dřevo O 
170405 Železo a ocel S 
170102 Cihly O 

Asfaltové směsi 
170303 neuvedené pod číslem 

170302 
S 

170101 Beton S 
Tabulka 11 Odpady 
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O - běžný odpad (likviduje fy Nehlsen s.r.o.) 

S - odvoz na skládku nebo sběrný dvůr 
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5.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ A PROCESU 

5.1.1 POPIS STAVBY A MÍSTA 

Název stavby: 
Místo stavby: 
Typ stavby: 
Zastavěná plocha: 
Obestavený prostor 
Autor návrhu: 
Projekční firma: 
Stavebník: 

Výrobní hala OLZANKA 
Písek u Jablunkova (Okres Frýdek-Místek) 
Novostavba 
199 m2 

950 m3 

OLZANKA s.r.o. 
STATIVA s.r.o. 
Bc. Gorzolka Libor 

Stavební pozemek se nachází v obci Písek u Jablunkova, katastrální území Písek u 
Jablunkova. Lokalita je dobře přístupná technické i dopravní infrastruktuře. Objekt je 
navržen jako obdélníkový s delší stranou 16,28 m a kratší 12,28 m. Jedná se o 
dvoupodlažní budovu zastřešenou jednoduchou sedlovou střechou. Obvodová nosná 
konstrukce bude vyzděna z broušených cihelných bloků Porotherm 44 Profi DRYFIX, 
vnitřní nosné konstrukce budou vyzděny z broušených cihelných bloků Porotherm 30 
Profi DRYFIX . Stropní konstrukce nad 1. NP je tvořena železobetonovým systémem PTH. 
V budově se nachází jednoprůduchový komín ze systému SCHIEDEL, který bude sloužit 
k odvodu spalin z kotle na kusové pevné palivo. Budova bude zateplená systémem 
ETICS. Budova je řešena jako bezbariérová. 

Jedná se o proces zhotovení polomontované stropní konstrukce za použití 
stropního systému Porotherm. Proces začíná položením těžkého asfaltového pásu na 
zdivo po celé délce pod budoucí věnec. Poté bude následovat položení nosníků POT, 
mezi které se budou vkládat vložky Miako. Nosníky POT budou podepřeny stavebními 
stojkami dle pokynů výrobce. Po vyskládání všech vložek Miako bude vyzděna věncovka, 
vyvázána výztuž věnce a vložen polystyren pro izolaci věnce. Na vyskladane vložky Miako 
bude na plastové distančníky položeny kari sítě. Takto připravený strop pro betonáž 
bude zabetonován betonem třídy C 20/25. 

Potřebné množství pro danou etapu výstavby je uvedeno v příloze P7 - VÝKAZ 
VÝMĚR. 

5.1.2 POPIS STAVEBNÍHO PROCESU 

5.2 MATERIÁL 

5.2.1 SEZNAM MATERÁLU 
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Seznam materiálu: 

Nosníky POT 
Vložka Miako 230/625 
Vložka Miako 230/500 
Vložka Miako 80/625 
Vložka Miako 80/500 
Porotherm VT 8/29 Profi 
Ocelový L profil 
EPS 
Těžký asfaltový pás 

5.2.2 DOPRAVA 
A. PRIMÁRNÍ 

Nosníky POT budou na stavbu přivezeny od dodavatele Stavebniny Návsí - Libor 
Fixek na nákladním automobilu TATRA PHOENIX Euro 6 s hydraulickou rukou HMF 
2820-K6 ze vzdálenosti 4,1 km. Beton pro betonáž bude dovezen z betonárny CEMEX 
Třinec pomocí autodomíchávače TATRA PHOENIX Euro 6 s nástavbou Stetter C3 
BASIC LINE AM 6 C vzdálené 17,6 km. Drobný materiál bude dopraven dodávkou 
zhotovitele Volkswagen Crafter 30. 

B. SEKUNDÁRNÍ 

Po staveništi bude materiál dopravován pomocí manipulátoru CAT TH255C. 
Vertikální dopravu zajistí autojeřáb TEREX DEMAG AC 30 City. Menší materiál bude 
dopravován ručně nebo pomocí koleček. 

5.2.3 SKLADOVÁNÍ 

Vložky Miako budou roztříděny podle typu a budou skladovány na odvodněné a 
zpevněné staveništní skládce na originálních paletách zabalené do originálního igelitu. 
Po porušení originálního balení budou vložky Miako skladovány pod přitíženým igelitem 
tak, aby byly chráněny před povětrnostními vlivy. Nosníky POT budou při dodání 
roztříděný podle délek a budou skladovány v hřáních podle délky. Nosníky budou 
skladovány na odvodněné a zpevněné staveništní skládce na prokladkách minimálního 
rozměru 40 x 20 mm. Tyto prokladky budou umísťovány do vzdálenosti 1/10 rozpětí 
nosníku od konce nosníku. Prokladky jednotlivých vrstev uložených POT musí ležet 
kolmo nad sebou. Nosníky skladujeme do výšky 1,5 m, což znamená maximálně sedm 
vrstev nad sebou. Hráň s uloženými nosníky musí být stabilní. Role těžkého asfaltového 
pásu skladujeme v uzamykatelném skladu nastojato, aby nedošlo k deformaci pásu. Kari 
sítě budou skladovány na staveništní skládce na sobě. Kari sítě budou od země odděleny 
prokladky 100 x 100 mm ve vzdálenosti 500 mm od okraje. Betonářská výztuž bude 
roztříděna podle typu a skladována na staveništní skládce a bude oddělená od země 
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prokladkami 100 x 100 mm. Ocelové L profily budou skladovány spolu s drobným 
materiálem v uzamykatelném skladu. 

5.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

Pracoviště převezme zodpovědný pracovník pracovní čety, která bude provádět 
zhotovení stropní konstrukce za přítomnosti stavbyvedoucího a technického dozoru 
stavebníka od vedoucího pracovní čety, která provedla vyzdívku nosného zdiva 1. NP. Při 
předání pracoviště obdrží zhotovitelská firma kompletní prováděcí projektovou 
dokumentaci. Zhotovitelská firma dostane k dispozici přístup na staveniště, 
uzamykatelný sklad a přístup do zázemí pro dělníky. Na staveništi bude zřízená funkční 
elektrická funkční přípojka, kanalizace a vodovodní přípojka. 

Předány budou vyzděné obvodové a vnější nosné zdivo 1. NP včetně osazených 
překladů. Zdivo bude očištěno a chráněno proti zatečení. Předávané pracoviště bude 
uklizené a připravené pro danou stavební činnost. 

5.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

5.4.1 KLIMATICKÉ VLIVY 

Optimální podmínky pro betonáž je mírně zataženo s teplotou od +5 °C do 
+25 °C. V těchto podmínkách nedochází k velkému vysychání navlhčených Miako vložek 
a rychlému tvrdnutí betonu. Okrajové podmínky nastávají v případě, že průměrná 
teplota vzduchu klesne pod +5 °C nebo stoupne nad +25 °C. Při poklesu průměrné denní 
teploty pod +5 °C je nutné do betonu přidávat teplou záměsovou vodu nebo 
předehřívané kamenivo. Takto upravený beton v těchto teplotách bude po uložení, 
zvibrování a vyrovnání zakryt plachtou. Při teplotách nad +25 °C je nutné uložený, 
zvibrovaný a vyrovnaný beton chránit zakrytím navlhčenou geotextílií před nadměrným 
vysycháním záměsové vody na povrchu betonu. Pracovníkům je nutno umožnit častější 
přestávky a zvýšit objem přijímaných tekutin. Betonáž zastavujeme, když průměrná 
denníteplota klesne pod 0 °C. Při takto nízkých teplotách nedochází k hydrataci cementu 
a beton nezíská návrhovou pevnost. Mezi další podmínky, při kterých zastavujeme práci, 
patří snížení viditelnosti pod 30m, převládající náledí, silný déšť a silný vítr přesahující 
rychlost 11 m/s. Při ukládání POT nosníků pomocí jeřábu nesmí rychlost větru 
přesáhnout 8 m/s. 

5.4.2 VYBAVENOST STAVENIŠTĚ 

Staveniště bude oploceno po celém obvodu systémovým staveništním 
oplocením výšky minimálně 1,8 m, jak udává Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Oplocení 
bude kompletní a bude efektivně zamezovat přístupu nepovolaných osob. U vjezdu na 
staveniště bude osazena dvoukřídlá brána šířky 4,7 m. 
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Na staveniště bude zřízená přístupová komunikace šíře 4,5 m a bude zhotovena 
z cihelného recyklátu o mocnosti 200 mm vysypaného na geotextílii a zhutněna tak, aby 
umožňovala přejezd těžkých stavebních strojů a vozidel. Stejným způsobem bude 
zřízena staveništní skládka a ostatní vnitrostaveništní komunikace. 

Na staveništi bude zřízen staveništní elektrický rozvaděč napojený na elektrickou 
energii. Staveniště bude napojeno kanalizační přípojkou na přípojku budoucího objektu 
a vodovodní přípojku v šachtě pro přípojku budoucího objektu. 

Staveniště bude vybaveno buňkovištěm složeného z kanceláře stavbyvedoucího, 
převlékárny s hygienickým zázemím a uzamykatelného skladu drobný stavební materiál 
a nářadí. Buňky budou napojeny na elektrickou energii přes hlavní staveništní rozvaděč. 
Převlékárnas hygienickým zázemím bude napojena na kanalizačnía vodovodní přípojku. 

5.4.3 INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍKŮ 
Všichni pracovníci budou řádně proškoleni o dodržování předpisů BOZP na 

pracovišti dle nařízení vlády 591/2006 Sb. Předpisy BOZP musí být všemi pracovníky na 
pracovišti plně respektovány a jejich dodržování bude kontrolováno. Všichni pracovníci 
účastníci se stavebního procesu jsou povinni být vybaveni osobními ochrannými 
pracovními pomůckami tak, jak je činnost, kterou provádí, vyžaduje. Na provádění prací 
bude dohlížet pověřená osoba. Pracovníci budou před začátkem pracovního procesu 
seznámeni s pracovními úkoly. Všichni pracovníci budou seznámeni s polohou lékárničky 
a hasicího přístroje na staveništi. 

5.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Dovoz a složení materiálu: 

• lx řidič nákladního automobilu 

• lx řidič manipulátoru 

Pokládka Miako vložek: 

• lx vedoucí čety - zedník 
• lxjeřábník 
• lx vazač 
• 2x zedník 
• 2x pomocný dělník 
• lxželezář 

Betonáž 

• lx řidič domíchávače 
• lx strojník autočerpadla betonové směsi 
• lx vedoucí čety 
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• 2x betonář 
• 2x pomocný dělník 

5.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

5.6.1 VELKÉ STROJE 
TEREX DEMAG AC 30 City 

• Vyložení: 26 m 
• Vyložení s prodloužením: 38 m 

• Nosnost: 301 

TATRA PHOENIX Euro 6 s hydraulickou rukou HMF 2820-K6 

• Ložná plocha: 5,7 x 2,5m 
• Dosah: 14,5 m 

• Nosnost při maximálním dosahu: 1,361 

TATRA PHOENIX Euro 6 s nástavbou Stetter C3 BASIC LINE AM 6 C 

• Objem: 6 m3 

Čerpadlo betonové směsi SCHWING S 28 X 

• Boční dosah: 23,5 m 

• Maximální výkon čerpadla: 140 m3/h 

Wolksvagen Crafter 30 

• Objem nákladového prostoru: 9,9 m3 

5.6.2 MALÉ A ELEKTRICKÉ STROJE A NÁSTROJE 
vibrátor Enar DINGO 

• Příkon: 2300 W 

• Hmotnost: 5,4 kg 

plovoucí vibrační lať HERVISA perles RVH200 - 2 m 

• Zdvihový objem 25 cm3 

• Hmotnost: 18 kg 

Svářecí invertor ASIST AEIW160-DC4 

• Příkon: 6900 W 
• Elektrody: 1,6 až 4 mm 
• Hmotnost: 3,3 kg 
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5.6.3 RUČNÍ NÁŘADÍ 

Nůž, hladítko, kbelík, lopata, hrábě, zednická lžíce, štípačky na výztuž, drátovací 
hák, zednické kladívko, kolečko, stavební stojky, stavební nosníky. 

5.6.4 MĚŘÍCÍ POMŮCKY 

Metr, vodováha. 

5.6.5 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY 
Pracovní oděv, pracovní obuv, gumáky, pracovní rukavice, přilby, reflexní vesty. 

5.7 PRACOVNÍ POSTUP 

5.7.1 POKLÁDKA NOSNÍKŮ POT 

Na vyzděné nosné zdivo typu Porotherm rozvineme těžký asfaltový pás na šířku 
budoucího železobetonového věnce. Těžký asfaltový pás nebude zasahovat pod 
věncovku ani tepelnou izolaci věnce. Pás rovněž neklademe na překlady. Na rozvinutý 
pás začneme pokládku nosníků POT, nosníky budou kladeny jeřábem přímo na pás, 
jelikož v případě broušeného zdiva není nutné použití maltového lože. Maltové lože 
tloušťky 10 mm použijeme pouze v místě překladů, kde nesmí být položen asfaltový pás. 
Nosníky je nutno podepřít pomocí hranolů a stojek symetricky tak, aby vzdálenost mezi 
prvním podpůrným hranolem byla nejvýše 1,8 m, další podpůrné hranoly pak klademe 
ve vzdálenosti maximálně 1,5 m. Stojky s hranoly musí být před osazením nosníků 
zavětrovány, podklínkovány a podloženy tak, aby byly únosné po celou dobu trvání 
realizace a následného tuhnutí nadbetonávky. Pomocí podpůrného roštu ze stojek a 
hranolů nastavíme vzepětí nosníků, které se rovná 1/300 rozpětí nosníku. Na takto 
připravený podpůrný rošt můžeme začít s pokládkou POT nosníků. Nosníky klademe dle 
kladečského plánu a pomocí krajních vložek určujeme rozteč nosníků. Minimální uložení 
nosníků na stěnuje 125 mm, pokud není určeno projektovou dokumentací jinak. V místě 
kolmého napojení nosníku na nosník použijeme ocelový L profil, který vložíme do 
příhradové výztuže napojujících se nosníků a k této výztuži L profil privaríme. Po osazení 
všech nosníků bude po obvodu zřízeno zábradlí se dvěma vodorovnými tyčemi. Výška 
zábradlí bude 1,1 m pro horní tyč a 0,55 m pro střední tyč nad budoucí úrovní věncovky. 

5.7.2 VKLÁDÁNÍ VLOŽEK Ml AKO 

Před začátkem kladení bude zkontrolována výšková úroveň, uložení a vzepětí 
nosníků. Vložky Miako klademe rovnoběžně se zdí mezi nosníky POT na sucho na sraz 
tak, aby mezi nimi nebyly mezery. Při kladení vložek je nutno postupovat podle 
kladečského plánu. Snížené vložky tloušťky 80 mm není možné zatížit jinak než betonem 
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při betonování stropu. Vložky nechráníme proti zatékání. Při pokládce je nutno vytvořit 
mezeru 30 mm mezi konstrukcemi stropu a procházejícím komínovým tělesem. 

5.7.3 VYZDĚNÍVĚNCOVKY 
Po vyskládání všech vložek bude vyzděna věncovka Porotherm VT 8/29 Profi 

napěnu DRYFIX po obvodu zdiva, která bude později zabezpečena proti vyražení tlakem 
betonové směsi přirádlováním k výztuži věnce. 

5.7.4 POKLÁDKA VÝZTUŽE 
Po položení všech vložek Miako a vyzdění věncovky vyvážeme výztuž věnce. 

Výztuž věnce se skládá ze čtyř prutů průřezu 12 mm a třmínků průřezu 6 mm po 350 mm. 
Na výztuž věnce budou přídrátovány závitové tyče délky 430 mm po 1,2 m k pozdějšímu 
kotvení pozednice. Závitové tyče budou vyčnívat 230 mm nad budoucí úroveň věnce. 
Napojení prutů výztuže bude realizováno pomocí přesahu délky 0,5 m. Veškerá výztuž 
věnce bude podložena plastovými distančníky a bude dodrženo požadované krytí 
výztuže dle projektové dokumentace. Nad vložky Miako umístíme na plastové podélné 
distančníky kari síť průřezu 4 mm s oky 200 mm. Nutno dodržet minimální krytí kari sítě, 
které je 20 mm z obou stran. Stykování kari sítí provádíme přesahem minimálně dvou 
ok. 

5.7.5 BETONÁŽ 

Před zahájením betonáže je nezbytně nutné navlhčit všechny nosníky POT a 
vložky Miako, které se nachází v plánované betonované části. Tímto opatřením 
zabráníme keramickým vložkám, aby vysály z betonu záměsovou vodu, vložky očistíme 
od nečistot a také povrch připravíme pro lepší propojení s betonem. Betonáž bude 
prováděná v pruzích po směru nosníků a zároveň bude provedena betonáž věnce. Při 
betonáži je nutné dbát na požadovanou konstantní výšku nadbetonávky tloušťky 60 mm 
po celé ploše desky. Tuto tloušťku kontrolujeme hlavně v místech se vzepřením nosníků. 
V průběhu betonáže dbáme na to, aby nebyl beton shazován z výšky větší než 1,5 m, 
protože by mohlo dojít k jeho rozmísení. Při nutnosti použití pracovní spáry je možné 
spáru umístit pouze nad vložky Miako. Pracovní spáru není možné nikdy provést v místě 
nosníku POT. Žebra stropu a věnec provibrujeme zasouváním ponorného vibrátoru 
v půlmetrových intervalech. Zasouvání vibrátoru je nutné provádět svisle. Povrch 
betonu srovnáme a zavibrujeme vibrační latí. 

5.7.6 OŠETŘOVÁNÍ 

Po dokončení betonáže je nutné udržovat nadbetonávku vlhkou až do zatvrdnutí. 
Beton proto bude poléván vodou v pravidelných intervalech po dobu sedmi dní na celé 
ploše stropní konstrukce. Polévání však může být zahájeno nejdříve, až když je beton 
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tvrdý natolik, že nedochází k vyplavování cementu. K polévání bude použita zahradní 
hadice s kropičem. 

5.7.7 ODBEDNĚNÍ 
K odbednéní je možné přistoupit v momentě plné únosnosti stropu. Odbednění 

provedeme po 28 dnech, pokud není statikem řečeno jinak. 

5.8 KONTROLY 

5.8.1 VSTUPNÍ KONTROLY 

• Kontrola projektové dokumentace 
• Kontrola připravenosti staveniště 
• Kontrola připravenosti pracoviště 
• Kontrola dodaného materiálu 
• Kontrola skladování 
• Kontrola technického stavu strojů a nástrojů 
• Kontrola kvality provedení předchozího procesu 

• Kolmost a svislost 
• Zda odpovídá projektové dokumentaci 
• Vazby 

5.8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLY 

• Kontrola způsobilosti pracovníků 
• Kontrola uložení nosníků 
• Kontrola vložení EPS 
• Kontrola vkládání Miako vložek podle kladečského plánu 
• Kontrola svaření výztuží u napojení nosníků 
• Kontrola vyvázáni věnce 
• Kontrola distančníků ve věnci a pod kari sítěmi 
• Kontrola převazby kari sítí 
• Kontrola kvality dovezené betonové směsi 
• Kontrola ukládání, provibrování, zarovnání a tloušťky nadbetonávky 
• Kontrola ošetřování betonu 

5.8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLY 

• Kontrola rovinatosti stropní konstrukce (+-5 mm na 3 m lati) 
• Kontrola zda je konstrukce bez volných hnízd a velkých prasklin vlivem 

smršťování 
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5.9 BOZP 
Pracovníci před zahájením prací projdou vstupním školením BOZP a budou se 

řídit následujícími předpisy: 

• NV č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění novely 136/2016 Sb. 

• NV č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 

• NV č. 378/2001 Sb. NV, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• NV č. 101/200 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

• Zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci ve znění novely 88/2016 Sb. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je řešená v samostatné kapitole č. 9 Předpis 
BOZP. 

5.10 EKOLOGIE 
Při výstavbě v dané lokalitě není nutné provádět speciální opatření pro ochranu 

stromů a zeleně. Stejně jako není nutné dbát zvýšené opatrnosti v tématu prašnosti a 
hluku. Před odjezdem veškerých strojů ze staveniště bude dbáno na jejich očištění tak, 
aby nedocházelo k znečišťování okolních pozemních komunikací. Pro likvidaci odpadů 
budou na stavbě přistaveny kontejnery na směsné, stavební a recyklovatelné odpady. 
Osoby na staveništi jsou povinny ukládat odpad do míst tomu určených. S odpady se 
bude stavba nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech s podporou vyhlášky 
č. 93/2016 Sb. Vyhláška o katalogu odpadů a vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady. 

Katalogové číslo Název odpadu Způsob likvidace 
170203 Plast O 
150106 Směsný obal O 
200301 Komunálníodpad O 
170201 Dřevo O 
170405 Železo a ocel S 
170102 Cihly O 

Asfaltové směsi 
170303 neuvedené pod číslem 

170302 
S 

Tabulka 12 Odpady 

O - běžný odpad (likviduje fy Nehlsen s.r.o.) 

S - odvoz na skládku nebo sběrný dvůr 
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6.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ A PROCESU 

6.1.1 POPIS STAVBY A MÍSTA 

Název stavby: 
Místo stavby: 
Typ stavby: 
Zastavěná plocha: 
Obestavený prostor 
Autor návrhu: 
Projekční firma: 
Stavebník: 

Výrobní hala OLZANKA 
Písek u Jablunkova (Okres Frýdek-Místek) 
Novostavba 
199 m2 

950 m3 

OLZANKA s.r.o. 
STATIVA s.r.o. 
Bc. Gorzolka Libor 

Stavební pozemek se nachází v obci Písek u Jablunkova, katastrální území Písek 
u Jablunkova. Lokalita je dobře přístupná technické i dopravní infrastruktuře. Objekt je 
navržen jako obdélníkový s delší stranou 16,28 m a kratší 12,28 m. Jedná se o 
dvoupodlažní budovu zastřešenou jednoduchou sedlovou střechou. Obvodová nosná 
konstrukce bude vyzděna z broušených cihelných bloků Porotherm 44 Profi DRYFIX, 
vnitřní nosné konstrukce budou vyzděny z broušených cihelných bloků Porotherm 30 
Profi DRYFIX . Stropní konstrukce nad 1. NP je tvořena železobetonovým systémem PTH. 
V budově se nachází jednoprůduchový komín ze systému SCHIEDEL, který bude sloužit 
k odvodu spalin z kotle na kusové pevné palivo. Budova bude zateplená systémem 
ETICS. Budova je řešena jako bezbariérová. 

V tomto stavebním procesu bude provedena montáž dřevěného krovu typu 
hambálek včetně pokrytí krytinou z profilovaného plechu se sklonem 30°. Krov je 
sedlový bez vikýřů a jiných složitých prvků. Nosnou konstrukci krovu tvoří krokve o 
průřezu 100 x 200 mm, které jsou uloženy na pozednice průřezu 180 x 180 mm. 
Pozednice je kotvena do železobetonového věnce pomocí závitových tyčí průměru 
16 mm skrz pozednici po vzdálenosti 1,2 m. Mezi páry krokví je umístěn hambálek 
tvořený dvěma kleštinami průřezu 60 x 180 mm, které jsou spojeny dřevěnými prvky 100 
x 180 x 100 mm po vzdálenosti 1 m. V krovu bude osazeno jedno střešní okno pomocí 
výměn průřezu 100 x 200 mm. Na takto připravenou nosnou konstrukci krovu bude 
realizováno plnoplošné pobití ze smrkových prken tloušťky 24 mm. Pobití bude vynášet 
difuzně otevřenou pojistnou hydroizolaci JUTADACH 135. Dále bude zhotoven nosný 
rošt z latí a kontralatí o průřezu 60 x 40 mm, kde spodní lať bude přibita rovnoběžně na 
krokev a kontralatě budou přibity kolmo na ně s roztečí 350 mm. U okapů bude rozteč 
mezi latěmi 120 mm pro montáž okapních plechů. Na laťování bude položena 
velkoformátová střešní krytina SATJAM Roof. Provětrání střechy bude zajištěno 
mezerou vytvořenou pomocí laťování. Tato mezera bude krytá u okapu větrací mřížkou 

6.1.2 POPIS STAVEBNÍHO PROCESU 
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a u hřebene větracím pásem. Veškeré řezivo použité pro konstrukci krovu a laťování 
bude namořeno z výroby prostředkem proti biotickým škůdcům. 

6.2 MATERIÁL 

6.2.1.1 SEZNAM MATERÁLU 

Potřebné množství pro danou etapu výstavby je uvedeno v příloze P7 - VÝKAZ 
VÝMĚR. 

Materiál krovu: 

Ozn. Prvek Profil (mm) 
Délka 
(mm) 

Kusů 
Objem 

(m3) 
Objem + 
10% (m3) 

Kl Krokev 100 / 200 7735 42 6,50 7,15 
K2 Výměna 100 / 200 800 2 0,03 0,04 
K3 Kleština 60 / 180 7550 38 3,10 3,41 
K4 Pozednice 180 / 180 34560 1 1,12 1,23 
K5 Vložky 100/180 100 133 0,43 0,47 

Tabulka 13 Materiál krovu 

Spojovací materiál pozednic: 
Závitová tyč 0 16 mm délky 350 mm - 28 ks 
Podložka M16-28 ks 
Matice M16-28 ks 
Hřebíky 5x150-5 kg 

Spojovací materiál krokví: 
Vrut tesařský FCS-WT 8,0x360 YZP 25 
Závitová tyč 0 16 mm délky 150 mm • 
Podložka M16-42 ks 
Matice M16-42 ks 

Spojovací materiál hambálku: 
Závitová tyč 0 16 mm délky 270 mm - 152 ks 
Podložka M16-304 ks 
Matice M16-304 ks 

Těžký asfaltový pás 
16*0,3*2 = 9,6 m2 

Ztratné 5% 
1,05*9,6 = 10,1 m2 

Lignofix E-Profi - 51 

-50 ks 
-21 ks 
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Materiál pro pokrývačské práce: 

Ozn. Prvek Profil (mm) Délka 
(mm) Kusů Objem 

(m3) 
Objem + 
10% (m3) 

1 pobití 24 / 100 4500 624 6,74 7,41 
2 kontralatě 60/40 7735 42 0,78 0,86 
3 latě 60/40 4500 184 1,99 2,19 

Tabulka 14 Materiál laťování 

Pojistná hydroizolace JUTADACH 135 
Plocha k zakrytí 270 m2  

Přesahy k napojení 10% 
270*1,1 = 297 m2 

Počet rolí-jedna role = 75 m2  

297/75 = 3,96 = 4 role 
Oboustranná lepicí páska 

Délka spojů na ploše 270 m2 - šířka role po odečtení přesahu 1,4 m 
270/1,4 = 193 m 

Počet balení pásky - balení 25 m 
193/25 = 7,72 = 8 balení 

Pozinkované hřebíky 4,0 x 120 mm - 20 kg 
Pozinkované hřebíky 2,8 x 70 mm - 10 kg 
Pozinkované hřebíky 2,5 x 25 mm - 5 kg 
Střešní krytina SATJAM Roof Classic Plus 

Plocha k zastřešení 270 m2 - velikost tabule 1,185x6m 
Plocha tabule 
1,185*6 = 7,11 m2  

5% překrytí 
270*1,05 = 283,5 m2 

Počet tabuli 
283,5/7,11 = 39,9 = 40 tabuli 6xl,185m 

Samořezný šroub SDT 4,8 x 35 
Spotřeba 8 ks / m2 

270*8 = 2160 ks 
Počet balení šroubů - 250 ks/balení 

2160/250 = 8,64 = 9 balení 
Samořezný šroub S02T 

Spotřeba 10 ks / m2 

270*10 = 2700 ks 
Počet balení šroubů 

2700/250 = 10,8 = 11 balení 
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Hřebenáče - hřebenáč střední 
Délka hřebene 17,4 m - délka hřebenáče 1,98 m 

17,4/1,98 = 8,8 ks 
10% překrytí 

8,8*1,1 = 9,7 ks = 10 ks hřebenáčů 
Čelo hřebenáče půlkulaté - 2 ks 
Závětrná lišta spodní 

Délka hrany 7,74 m - délka lišty spodní 2m 
7,74/2 = 3,87 ks 

10% překrytí 
3,87*1,1 = 4,3 ks = 5 ks 

Na střeše máme 4 hrany 
5*4 = 20 ks závětrné lišty spodní 

Okapní plech 
Délka hřebene 17,4 m - délka okapního plechu 2 m 

34,8/2 = 17,4 ks 
10% překrytí 

17,4*1,1 = 19,14 ks = 20 ks hřebenáčů 
Větrací pás hřebene 17,5 m 
Ochranná větrací mřížka 35 m 
Odvětrávací komínek SC - OKI 1 ks 
Střešní okno Velux 800x1100 mm - 1 ks 

6.2.2 DOPRAVA 
A. PRIMÁRNÍ 

Veškeré řezivo bude přivezeno na nákladním automobilu TATRA PHOENIX Euro 
6 s hydraulickou rukou HMF 2820-K6 z pily Pila Kawulok vzdálené 6,7 km. Střešní 
krytina, včetně všech doplňků, bude dopravena z výrobního střediska Michalská 
1032/21 710 00 Ostrava dopravním prostředkem dodavatele. Drobný materiál bude 
dopraven dodávkou zhotovitele Volkswagen Crafter. 

B. SEKUNDÁRNÍ 

Po staveništi bude materiál dopravován pomocí manipulátoru CAT TH255C. 
Vertikální dopravu zajistí autojeřáb TEREX DEMAG AC 30 City. Menší materiál 
bude dopravován ručně nebo pomocí koleček a výtahu GEDA 500 Z/ZP. 

6.2.3 SKLADOVÁNÍ 

Dřevěné prvky krovu budou složeny na zpevněnou a odvodněnou staveništní 
skládku. Prvky budou roztříděny do hráni podle typu. Prvky budou uloženy na podkladní 
trám průřezu 150/150 mm, další vrstvy budou prokládány prokladky minimálního 
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průřezu 30/30 mm. Prokladky musí mít v jedné vrstvě konstantní průřez. Řezivo bude 
chráněno před klimatickými vlivy překrytím fólií. Výška jednotlivých hráni bude 
maximálně 1,5 m a mezi hráněmi bude ponechána průchozí mezera minimálně 0,6 m. 
Střešní tabule budou skladovány v hráni na sobě tak, jak je doručí dodavatel. Od země 
budou odděleny podkladními trámy průřezu 150/150 mm po 1,5 m. Doplňkový a drobný 
montážní materiál bude skladován v uzamykatelném skladu. Pojistná hydroizolace bude 
skladována nastojato a chráněna před slunečním zářením v uzamykatelném skladu. 

6.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

Pracoviště převezme zodpovědný pracovník pracovní čety, která bude provádět 
zhotovení stropní konstrukce za přítomnosti stavbyvedoucího a technického dozoru 
stavebníka od vedoucího pracovníka čety, která provedla ukončující železobetonový 
věnec a vyzdívku štítových stěn. Při předání pracoviště obdrží zhotovitelská firma 
kompletní projektovou dokumentaci. Zhotovitelské firmě bude umožněn vstup na 
staveniště a přístup ke skladovacím plochám, uzamykatelnému skladu a sociálním 
zařízením stavby. Na staveništi bude zřízena funkční elektrická přípojka, kanalizace a 
vodovodní přípojka. 

Předán bude dostatečně únosný železobetonový věnec s předem zabetonovanými 
závitovými tyčemi 016 mm spolu svyzděnými štítovými stěnami. Pracoviště bude 
uklizené a nachystané pro montáž krovu. 

6.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

6.4.1 KLIMATICKÉ VLIVY 
Za optimální podmínky pro montáž krovu společně s pokládkou střešní krytiny a 

její doplňků se považuje teplotní rozmezí teploty od +0 °C do +30 °C při polojasné obloze. 
Pokud teplota stoupne nad +30 °C, je nutné dbát na zvýšený pitný režim pracovníků a 
častější přestávky. Práce v těchto teplotách by neměla probíhat na přímém slunci. 
Rychlost větru při použití jeřábu a práci ve výškách nesmí přesáhnout 8 m/s, pro ostatní 
práce je tento limit 11 m/s. Při teplotě menší než 0 °C je nutno dbát zvýšené opatrnosti, 
při pohybu na stavbě zvláště pak na konstrukci krovu, jelikož může vznikat námraza. Také 
je nutno brát v úvahu křehnutí bezpečnostních a jeřábnických úvazů. V těchto teplotách 
nesmí být aplikován přípravek Lignofix E-Profi. Práce budou přerušeny při teplotách pod 
-10 °C, při překročení limitních rychlostí větru, při viditelnosti pod 30 m, za jakéhokoliv 
deště a tvorbě námrazy. 

6.4.2 VYBAVENOST STAVENIŠTĚ 

Staveniště bude oploceno po celém obvodu systémovým staveništním 
oplocením výšky minimálně 1,8 m, jak udívá Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Oplocení 
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bude kompletní a bude efektivně zamezovat přístupu nepovolaných osob. U vjezdu na 
staveniště bude osazena dvoukřídlá brána šířky 4,7 m. 

Na staveniště bude zřízená přístupová komunikace šíře 4,5 m zhotovena 
z cihelného recyklátu o mocnosti 200 mm vysypaného na geotextílii a zhutněná tak, aby 
umožňovala přejezd těžkých stavebních strojů a vozidel. Stejným způsobem bude 
zřízena staveništní skládka a ostatní vnitrostaveništní komunikace. 

Na staveništi bude zřízen staveništní elektrický rozvaděč napojený na elektrickou 
energii. Staveniště bude napojeno kanalizační přípojkou na přípojku budoucího objektu 
a vodovodní přípojku v šachtě pro přípojku budoucího objektu. 

Staveniště bude vybaveno buňkovištěm složeného z kanceláře stavbyvedoucího, 
převlékárny s hygienickým zázemím a uzamykatelného skladu drobný stavební materiál 
a nářadí. Buňky budou napojeny na elektrickou energii přes hlavní staveništní rozvaděč. 
Převlékárnas hygienickým zázemím bude napojena na kanalizační a vodovodní přípojku. 

6.4.3 INSTRUKTÁŽ PRACOVNÍKŮ 
Všichni pracovníci budou řádně proškoleni o dodržování předpisů BOZP na 

pracovišti dle nařízení vlády 591/2006 Sb. Předpisy BOZP musí být všemi pracovníky na 
pracovišti plně respektovány a jejich dodržování bude kontrolováno. Všichni pracovníci 
účastnící se stavebního procesu jsou povinni být vybaveni osobními ochrannými 
pracovními pomůckami tak, jak jejich činnost, kterou provádí, vyžaduje. Na provádění 
prací bude dohlížet pověřená osoba. Pracovníci budou před začátkem pracovního 
procesu seznámeni s pracovními úkoly. Všichni pracovníci budou seznámeni s polohou 
lékárničky a hasicího přístroje na staveništi. 

6.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Dovoz a složení materiálu: 

• lx řidič nákladního automobilu 

• lx pomocný dělník 

Montáž krovu: 

• lx vedoucí čety-tesař 
• lxjeřábník 
• lx vazač 
• lx tesař 
• 2x pomocný dělník 

Pokládka krytiny 

• lx vedoucí čety - pokrývač 
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• lx pokrývač 
• 2x pomocný dělník 

6.6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

6.6.1 VELKÉ STROJE 
TEREX DEMAG AC 30 City 

• Vyložení: 26 m 
• Vyložení s prodloužením: 38 m 

• Nosnost: 301 

TATRA PHOENIX Euro 6 s hydraulickou rukou HMF 2820-K6 

• Ložná plocha: 5,7 x 2,5m 
• Dosah 14,5 m 

• Nosnost při maximálním dosahu 1,361 

Wolksvagen Crafter 30 
• Objem nákladového prostoru 9,9 m3 

6.6.2 MALÉ A ELEKTRICKÉ STROJE A NÁSTROJE 
Vrtačka příklepová BOSCH GSB 19-2 RE Professional 

• Příkon 850 W 

• Hmotnost 2,6 kg 

Aku vrtačka BOSCH GSR 18-2-Li Plus 

• Napětí akumulátoru 18 V 
• Hmotnost: 1,5 kg 

Aku rázový utahovák BOSCH GDS 18 V-Li HT 

• Napětí akumulátoru 18 V 
• Hmotnost: 3 kg 

Elektrický hoblík BOSCH GHO 6500 Professional 

• Příkon 650 W 

• Hmotnost 2,8 kg 

Úhlová bruska BOSCH GWS 7-125 Professional 

• Příkon 720 W 
• Hmotnost 1,9 kg 
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Motorová pila Husqvarna 236 

• Délka lišty 35 cm 
• Výkon 1400 W 
• Hmotnost 4,7 kg 

Stavební výtah G EDA 500 Z/ZP 

• Nosnost 850 kg 
• Rozměr koše 160 x 140 x 110 cm 

Elektrický vrátek 

• Max. nosnost bez vodící kladky: 300 kg 
• Výkon: 1050W 

6.6.3 RUČNÍ NÁŘADÍ 

Sekera, kladivo, kolečko, provázek, momentový klíč, štětec tužka, dláto, rašple, 
ruční pila, pilník, opasek na nářadí, lano, pomocné lešení, kolektivní ochrana na střeše -
zábradlí pomocného lešení. 

6.6.4 MĚŘÍCÍ POMŮCKY 

Metr, pásmo, vodováha 

6.6.5 OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY 
Pracovní oděv, pracovní obuv pevná i měkká, pracovní rukavice, přilby, reflexní 

vesty, bezpečnostní úvazy 

6.7 PRACOVNÍ POSTUP 

6.7.1 Osazení pozednic 

Na věnec umístíme těžký asfaltový pás, který bude nařezán přesně na šířku 
železobetonového věnce. Pás klademe bez přeložení nasunutím na předem 
zabetonované závitové tyče bez kotvení. Do pozednic vyvrtáme díry průměru 17 mm ve 
vzdálenosti kotvících závitových tyčí ve věnci. V místě navazování pozednic nachystáme 
tesařský spoj plátování. Takto připravené pozednice osadíme nasunutím na závitové 
tyče na železobetonový věnec. Na závitovou tyč nasuneme podložku M16 a celou 
pozednici ukotvíme dotažením matky M16 na závitovou tyč pomocí momentového klíče. 
V místě plátování spoj probijeme dvěma hřebíky 5 x 150 mm. 
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Plátování 

Obr. č. 34 Tesařský spoj plánování (12) 

6.7.2 Osazení krokví 
Krokve zakrátíme na přesné délky a vyřežeme ozuby pro tesařský spoj osedlání na 

pozednici. V horním konci připravíme krokve pro spoj přeplátováním a navrtáme otvor 
017 mm v místě budoucího přeplátování. Připravíme si hambálky spojením dvou kleštin 
pomocí vložek a svorníků dle projektové dokumentace. Takto připravené krokve a 
hambálky spojíme pomocí svorníků ze závitové tyče 016 mm a délky 150 mm pro spojení 
dvou krokví a délky 270 mm pro spojení krokve a hambálku, podložky M16 a matky M16 
v místě hřebene a napojení hambálku na krokve. Takto vytvořené vazby osadíme pomocí 
jeřábu TEREX DEMAG AC 30 CITY osedláním na pozednice a přikotvíme tesařským 
vrutem FCS-WT 8,0 x 360 YZP 25 do pozednice. Vazbu zdviháme v místě styku krokví a 
na místo usazení navádíme pomocí lana a dřevěné tyče. Z jeřábového háku může být 
vazba uvolněna až po ukotvení a zavětrování. První osazenou vazbu zavětrujeme latí do 
pozednice Po osazení dalších vazeb vazby větrujeme spojením více vazeb diagonálně 
pomocí latě. V místě budoucího střešního okna vytvoříme nosnou konstrukcí pomocí 
výměn 100/200 mm. Veškeré zářezy a tesařské spoje musí být ošetřeny přípravkem 
Lignofix E-Profi. 

Přeplátování 

Obr. č. 35 Tesařský spoj přeplátování (12) 
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Osedlání 

Obr. č. 36 Tesařský spoj osedlání (12) 

6.7.3 Pobití, natažení pojistné hydroizolace, laťování 
Na kompletní nosnou konstrukci krovu nabijeme pomocí pozinkovaných hřebíků 

2,8 x 70 mm pobití z desek tloušťky 24 mm do krokví. Pobití začínáme realizovat od 
spodní hrany krokví k hřebeni. Styk desek prováníme na sráz bez mezery. Po dokončení 
bednění celé plochy střechy na okapové hrany připevníme po celé délce střechy okapní 
plech pomocí pozinkovaných hřebíků 2,5 x 25 mm do pobití. Okapní plech instalujeme 
s překrytím 50 mm. Na okapní plech nalepíme oboustrannou lepicí pásku SP-DS a s 2/3 
překrytím přilepíme první pás pojistné hydroizolace. První pás pojistné hydroizolace 
přikotvíme metrovou kontralatí přibitou do krokví pomocí hřebíku 2,8 x 70 mm. 
Kontralatě klademe naplocho. Pokračujeme s pokládáním pojistné hydroizolace směrem 
k hřebeni s přesahy 100 mm na spojích. Tyto spoje vzájemně lepíme oboustrannou lepicí 
páskou SP-DS po celé délce a kotvíme pomocí kontralatí do krokví. V místě budoucího 
střešního okna necháme přesahy pojistné hydroizolace k pozdějšímu přikotvení ke 
střešnímu oknu dle podkladů výrobce střešního okna. 

1. V případě potřeby butyikaučuková 3. Kontraíat 
páska (TP-BW15) 4. Páska SP-DS 

2, V případě potřeby oboustranná 5, OPFl20fl50) 
lepící páska (SP-DS) 

Obr. č. 37 Pokládka pojistné hydroizolace (13) 
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Na kontralatě začneme od okapové hrany střechy instalovat laťový rošt pro vynesení 
hlavní hydroizolační vrstvy, kterou je plechová krytina SATJAM Roof Classic Plus. 
Všechny latě budou osazeny naplocho a kotveny pomocí hřebíků 4,0 x 120 mm až do 
krokví. Osová vzdálenost prvních dvou latí pro střechu s okapovým plechem bude 120 
mm, osová vzdálenost mezi latěmi ve zbytku plochy střechy bude 350 mm. Poslední lať 
pod hřebenem upevníme co nejblíže k hřebeni. V místě budoucího střešního okna 
laťování vynecháme. 

V místě hřebene vytvoříme nosnou konstrukci pro hřebenáč pomocí latě a držáku 
hřebenové latě kotveného do krokví. 

Obr. č. 38 Rozměření kontralatí (13) 

6.7.4 Montáž plechové krytiny SATJAM Roof Classic Plus 
Před montáží samotné krytiny musíme přistoupit k montáži všech doplňkových 

prvků zastřešení, jako jsou žlabové háky, okapové plechy, závětrné latě a oplechovaní u 
komína. Veškeré oplechovaní kotvíme pomocí pozinkovaných hřebíků 2,5 x 25 mm 
s přesahy 50 mm. Žlabové háky vyspádujeme dle projektové dokumentace od středu 
okapové hrany střechy ke krajům ve spádu 0,5 %. Po překontrolování všech doplňkových 
oplechovaní se četa připraví na montáž střešní krytiny. Pokládku zahájíme zleva 
přikotvením první tabule krytiny na levé straně pomocí samořezných šroubů SDT 4,8 x 
35. Před přikotvením tabuli srovnáme spodní hranou s okapovým plechem a boční 
hranou se závětrnou latí, dokonalé srovnání první tabule je důležité pro správné 
provedení zbytku střešní krytiny. Pro montáž další střešní tabule nadzvedneme pravou 
část tabule a podsuneme novou střešní tabuli. Novou střešní tabuli opět přikotvíme 
pouze na levé straně tak, aby bylo umožněno podsunutí další střešní tabule. Tabule 
k podkladní lati kotvíme ve spodní straně vlny kolmo pomocí samořezného šroubu SDT 
4,8 x 35 m, množství 8 ks na m2. Mezi sebou tabule kotvíme pomocí samořezných šroubů 
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S02T v množství 1 ks na jeden prolis ve vzdálenosti 70 mm pod prolis. Dbáme na to, aby 
šroub nezasahoval do vodní drážky. 

1. Lafovánímin 30*50 3, Vodotěsný rýt POP nebo sesřvacr 
Z Samovrtný šroub šroub SÔ2T, kotveno mimo 

SDT 4,8 *35 odvodňovací drážk u. 
(SDT 4,8x35 1N0X} 4, Střešní krytina 

Obr. č. 39 Způsob kotvení krytiny na dřevěný podklad (13) 

6.7.5 Montáž hřebenáčů a zábrany proti hmyzu 
Na hřebenovou lať rozvineme a upevníme větrací pás hřebene, který zároveň 

slouží jako ochrana proti vniknutí hmyzu, pás přikotvíme pomocí pozinkovaných hřebíků 
2,5 x 25 mm do hřebenové latě. Na hřebenovou lať naskládáme hřebenáče s přesahem 
jednoho prolisu a přikotvíme pomoc samořezných šroubů S02T v místě každého 
druhého prolisu do střešní krytiny. V místě okapu rozvineme ochrannou větrací mřížku 
po celé délce a přikotvíme pomocí pozinkovaných hřebíku 2,5 x 25 tak, aby plnila svou 
funkci zábrany proti hmyzu. 

1 Hřebenáč 6. Laťováni 
2. Větrací pás hřebene 7 Střešní krytina 
3. Hřebenová iaf & Hontralaf 
4 Držák hřebenovéiatě ä DHV- např, SATJANIFQL Wi 
5. Krokev 135(170} 

Obr. č. 40 Detail u hřebene (13) 

6.8 KONTROLY 

6.8.1 VSTUPNÍ KONTROLY 

• Kontrola projektové dokumentace 
• Kontrola připravenosti staveniště 
• Kontrola připravenosti pracoviště 
• Kontrola dodaného materiálu 
• Kontrola skladování 
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• Kontrola technického stavu strojů a nástrojů 
• Kontrola únosnosti železobetonového věnce a zabetonování závitových 

tyčí 
• Kontrola namorení řeziva 

6.8.2 MEZIOPERAČNí KONTROLY 

• Kontrola způsobilosti pracovníků 
• Kontrola klimatických podmínek 
• Kontrola osazení vaznic 
• Kontrola spojení krokví a hambálků 
• Kontrola osazení vazeb 
• Kontrola umístění výměny pro střešní okno 
• Kontrola geometrických přesností osazení nosné konstrukce krovu 
• Kontrola pobití 
• Kontrola celistvosti pojistné hydroizolace 
• Kontrola kotvení latí a kontralatí 
• Kontrola rozestupů latí 
• Kontrola osazení doplňkových prvků střešní krytiny a jejich úplnosti 
• Kontrola kvality montáže plechové střešní krytiny a kotvení 
• Kontrola kvality montáže hřebenáče 
• Kontrola montáže zábran proti hmyzu 

6.8.3 VÝSTUPNÍ KONTROLY 

• Kontrola úplnosti střešní krytiny, doplňkových prvků a kotvení 
• Kontrola geometrické přesnosti a spádu 

6.9 BOZP 
Pracovníci před zahájením prací projdou vstupním školením BOZP a budou se 

řídit následujícími předpisy: 

• NV č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění novely 136/2016 Sb. 

• NV č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 

• NV č. 378/2001 Sb. NV, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• NV č. 101/200 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
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• Zákon č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci ve znění novely 88/2016 Sb. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je řešená v samostatné kapitole č. 9 
Předpis BOZP 

6.10 EKOLOGIE 

Při výstavbě vdané lokalitě není nutné provádět speciální opatření pro ochranu 
stromů a zeleně. Stejně jako není nutné dbát zvýšené opatrnosti v tématu prašnosti a 
hluku. Před odjezdem veškerých strojů ze staveniště bude dbáno na jejich očištění tak, 
aby nedocházelo k znečišťování okolních pozemních komunikací. Pro likvidaci odpadů 
budou na stavbě přistaveny kontejnery na směsné, stavební a recyklovatelné odpady. 
Osoby na staveništi jsou povinny ukládat odpad do míst tomu určených. S odpady se 
bude stavba nakládat dle zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech s podporou vyhlášky 
č. 93/2016 Sb. Vyhláška o katalogu odpadů a vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady. 

Katalogové číslo Název odpadu Způsob likvidace 
170203 Plast O 
150106 Směsný obal O 
200301 Komunálníodpad O 
170201 Dřevo O 
170405 Železo a ocel S 

170204 Dřevo obsahující O 170204 
nebezpečné látky 

170409 
Kovy znečištěny S 170409 

nebezpečnými látkami 
Tabulka 15 Odpady 

O - běžný odpad (likviduje fy Nehlsen s.r.o.) 

S - odvoz na skládku nebo sběrný dvůr 
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7.1 Úvod 
Tato zpráva se zabývá porovnáním dvou strojních sestav pro montáž 

polomontované stropní konstrukce Porothem společně s její nadbetonávkou a montáž 
krovu. Porovnávaná bude sestava samostavitelného jeřábu Liebherr 26 
K s příslušenstvím a sestava autočerpadla SCHWING S 24 X pro betonáž a jeřábu TEREX 
DEMAG AC 30 City. Stroje pro obě sestavy budou dopraveny z okolí do 35 km od stavby. 
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. 

7.2 Strojní sestavy a jejich ceny 

7.2.1 Liebherr 26 K 

Tato sestava se skládá ze samostavitelného jeřábu Liebherr 26 K s příslušenstvím, jako 
je bádie, paletizační vidle a zvedací popruhy. Tato strojní sestava by byla na staveništi 
umístěná 46 dní podle časového plánu, což je doba od osazení překladů po záklop krovu. 
Sestava by byla využita pro manipulaci veškerého materiálu na staveništi, montáž 
překladů a nosníku POT, betonáž nadbetonávky a věnců za pomocí bádie a montáž 
krovu. Jeřáb by byl zapůjčen na dva měsíce od firmy ROMANKO I SYNOWIE Slovensko. 
Jeřáb firma půjčuje na celé kalendářní měsíce. 

KALKUKACE Liebherr 26 K: 

Ceny: 

• Dovoz, složení a demontáž: 1500 € 
• Měsíční pronájem pro 3 a více měsíců: 1400 €/měsíc 
• Pronájem příslušenství: 100 €/měsíc 
• Jeřábník: 10€/h 

Výpočet: 

Přepočet dle aktuálního kurzu v den výpočtu (27. 04.19): 1 € = 25,69 Kč 

• Dovoz: 1500 € *25,69 = 38535 Kč 
• Měsíční pronájem: 1400 € *25,69 = 35966 Kč 
• Měsíční pronájem příslušenství: 100 € *25,69 = 2569 Kč 
• Hodinová sazba jeřábníka: 10 € *25,69 = 257 Kč 

Cena dovozu: 
38 535 Kč 

Cena pronájmu včetně příslušenství: 
2*(35966+2569) = 77 070 Kč 

Mzda jeřábníka: 
Plánovaná doba provozu jeřábu je 20 dní osmihodinových směn. 
20*8*257 = 41 120 Kč 
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Výsledná cena: 
38535+77070+41120 = 156725 Kč. 

7.2.2 SCHWING S 28 X + TEREX DEMAG AC 30 City 

Druhá strojní sestava se skládá z autočerpadla betonové směsi SCHWING S 28 X 
a autojeřábu TEREX DEMAG AC 30 City. Autočerpadlo betonové směsi SCHWIND S 28 X 
by dodala firma CEMEX pobočka Třinec, která je dodavatelem betonové směsi pro celou 
stavbu. Čerpadlo by bylo využito pro nadbetonávku polomontovaného stropu 
Porotherm Miako a železobetonového věnce pro ukončení zdiva pod konstrukcí krovu. 
Autojeřáb TEREX DEMAG AC 30 City by pro stavbu dodala firma G RANÍK s.r.o. z Třince. 
Autojeřáb by byl využit pro sestavení POT nosníku polomontované stropní konstrukce 
Porotherm a pro montáž krovu. 

KALKULACE SCHWING S 28 X: 

Ceny: 

• Přistavení na staveniště a zpět: 2662 Kč 
• Výkon čerpadla: 2952 Kč/hod 
• Přípravek pro rozjezd čerpadla: 363 Kč/dávka 

Výpočet: 

a) Betonáž nadbetonávky a pozedního věnce: 
Do nadbetonávky a věnce je nutno uložit 20,4 m3 betonové směsi. 
Výkon čerpadla: 140 m3/Hod 
Výkonnost pracovníků: 

1 pracovník: 1 Nh = 2,04 m3 betonové směsi 
5 pracovníků: 1 Nh = 2,04*5 = 10,2 m3 betonové směsi 

Beton bude na stavbu dodáván autodomíchávači o objemu 5,1 m3 

Doba uložení jednoho domíchávače 5 pracovníky: 
5,1 m 3 

= OS Nh 
10,2 m3/Nh ' 

Doba uložení čtyř domíchávačů 5 pracovníky: 
0,5*4 = 2 Nh 

Celková doba využití autočerpadla 
2 h čerpání + 0,5 h čištění = 2,5 h 

Celková cena za přečerpání betonové směsi pro nadbetonávku stropní konstrukce: 
2662 + 2,5*2952 + 363 = 10405 Kč 

b) Betonáž pozedního věnce pro ukončení zdiva pod konstrukcí krovu: 
Do věnce je nutno uložit 2,3 m3 betonové směsi 
Doba uložení 2,3 m3 betonové směsi 4 pracovníky: 

4 pracovníci: 1 N h = 2,04*4 = 8,16 m3  

2,3 m 3 

Celková doba využití autočerpadla: 
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0,28 h čerpání + 0,5 h čištění = 0,78 h = 1 h 
Celková cena za přečerpání betonové směsi pro betonáž věnce pod konstrukci krovu: 

2662 + 1*2952 + 363 = 5977 Kč 
Celková cena za autočerpadlo SCHWING S 24 X: 

10405 + 5977 = 16382 Kč 

KALKULACE TEREX DEMAG AC 30 City: 

Ceny: 

• Hodinová taxa: 1150 Kč 

Výpočet: 

a) Doprava na staveniště a zpět + zapatkování a rozložení do pracovní polohy 
Vzdálenost ze sídla firmy na místo montáže 21 km 
Doba dojezdu: 

21 km 

Doba zapatkování a rozložení do pracovní polohy: 
0,5 h 
Celková doba: 
0,53 + 0,5 + 0,53 = 1,56 h 

b) Montáž nosníku POT 
Autojeřáb bude na staveništi potřeba po dobu 5 hodin 
Cena za montáž nosníků POT: 
(1,56+ 5)*1150 = 7544 Kč 

c) Montáž krovu: 
Autojeřáb bude na staveništi potřeba po dobu 20 hodin 
(1,56+ 20)*1150 = 24795 Kč 

Celková cena za autojeřáb TEREX DEMAG AC 30 City: 
7544 + 24795 = 32339 Kč 

Celková cena za strojní sestavu: 
16382 + 32339 = 59126 Kč 

7.3 Závěr 
Po porovnání obou strojních sestav se jednoznačně jeví jako cenově výhodnější 

sestava autočerpadla a autojeřábu. Ačkoli by samostavitelný věžový jeřáb byl z hlediska 
manipulace s materiálem po celou dobu výstavby pohodlnější a částečně by odboural 
potřebu manipulátoru a stavebního výtahu, je tato možnost ekonomicky nevýhodná. Do 
výpočtu není vnesen faktor, jak moc by samostavitelný jeřáb snížil potřebu manipulátoru 
a stavebního výtahu. Tento faktor nelze jednoznačně určit ve fázi plánování, jelikož tyto 
stroje budou na staveništi přítomny v obou případech. Pro realizaci stavby volím sestavu 
autočerpadla S 28 X a autojeřábu TEREX DEMAG AC 30 City. 
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8.1 OBECNÉ INFORMACE 

8.1.1 POPIS STAVBY 
Jedná se o stavbu výrobní haly o rozměru 16,28 x 12,28 m v obci Písek u 

Jablunkova, umístěnou na parcele 1461/2, katastrálni území obec Písek u Jablunkova. 
Stavba má zděnou nosnou konstrukci z cihelných bloků Porotherm 44 Profi. Stropní 
deska je navržena jako polomontovaná konstrukce Porotherm. Stavba je zastřešena 
jednoduchým hambálkovým krovem s plechovou střešní krytinou. Staveniště je dobře 
přístupné dopravní infrastruktuře, na stavbu je přímý sjezd z místní komunikace třetí 
třídy. 

8.1.2 STRUČNÝ POSTUP VÝSTAVBY 

Hrubá vrchní stavba naváže na zhotovenou základovou desku. Dojde k natavení 
asfaltových pásů pod budoucí zdivo. Na takto připravené pásy hydroizolace budou 
vyzděny veškeré nosné konstrukce 1. NP na pěnu DryFix. Na nosné konstrukce bude 
položena polomontovaná stropní konstrukce Porotherm výšky 290 mm. Po vyskládání 
nosníků POT a vložek Miako bude provedena výztuž věnce a položení kari sítí do 
nadbetonávky. Takto připravená polomontovaná konstrukce desky bude vybetonována 
společně s pozedním věncem betonem C 20/25. Po technologické přestávce nutné pro 
zatuhnutí betonové směsi budou práce pokračovat vyzděním nosných konstrukcí 2. NP 
včetně celých štítových zdí. Na dokončené obvodové zdivo bude vyarmován a 
vybetonován pozední věnec betonem C 20/25 na výšku 250 mm. Po uplynutí 
technologické přestávky pro zatuhnutí betonové směsi dojde k položení pozednice, na 
kterou bude následně uložena hambálková konstrukce krovu. Na krovu je navržen 
plnoplošný záklop z prken. Na takto připravený záklop přijde pojistná hydroizolační 
vrstva. Jako hlavní hydroizolační vrstva bude provedena velkoformátová střešní krytina, 
včetně veškerého oplechovaní a střešních svodů. 

8.2 NÁVRH STROJ NÍ SESTAVY 

8.2.1 AUtojeřáb TEREX DEMAG AC 30 City 
Na základě ekonomického porovnání se samostavitelným jeřábem 

Liebherr 26 K vyšel tento jeřáb jako ekonomicky výhodnější varianta. Jeřáb bude pro 
výstavbu poptán u firmy GRANIK s.r.o. z Třince. Jeřáb bude na staveništi využit pro 
usazení nosníku POT v polomontované stropní konstrukci a pro montáž krovu. Pro obě 
montáže bude jeřáb využit se sedmimetrovým prodloužením. Posouzení jeřábu je 
zpracováno v příloze P10 - Posouzení jeřábu 
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Technické údaje: 

Maximální nosnost 30 t 
Dosah výložníku 26 m 
Dosah výložníku včetně prodloužení: 28 m 
Maximální rychlost: 80 km/h 
Pohon: 4x4x4 
Provozní hmotnost: 22 t 
Protiváha: 2,3 t 
Vnější poloměr otáčení 10,2 m 

Tabulka 16 Technické údaje jeřábu 

B37S 

Obr. č. 41TEREX DEMAG AC 30 City (14) 
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8.2.2 Čerpadlo betonové směsi SCHWlNG S 28 X 

Čerpadlo betonové směsi bude v technologické etapě hrubé stavby použito pro 
betonáž nadbetonávky polomontované stropní konstrukce s pozedním věncem a pro 
pozední věnec pod konstrukci krovu. Autočerpadlo bude poptáno u dodavatele 
betonové směsi pro celou stavbu CEMEX na pobočce v Třinci. 

Technické údaje: 

Výškový dosah 28 m 
Boční dosah 23,5 m 
Délka koncové hadice 4 m 
Počet sekcí výložníku 4 sekce 
Maximální výkon čerpadla 140 m3/h 
Váha vozidla 24,5 t 
Zátěžová síla patky 170 kN/m2 

Poloměr otáčení 9,5 m 
Tabulka 17 Technické údaje čerpadlo betonové směsi 

Rozměry čerpadla: 

Obr. č. 42 Rozměry čerpadla SCHWlNG S 28 X (16) 

Stabilizace čerpadla pomocí patek: 

J.12m 

- 6.58 m 
Obr. č. 43 Rozměry stabilizace SCHWlNG S 28 X (16) 
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S 28 X 

Obr. č. 44 Posouzení SCHWING S 28 X (16) 

Žlutě je v obrázku zobrazeno vyzděné první patro objektu, nad kterým se bude 
betonovat nadbetonávka polomontované stropní desky. 

8.2.3 Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 6 C 

Hlavní dodavatel betonové směsi pro celou stavbu CEMEX pobočka Třinec 
disponuje strojem Stetter C3 BASIC LINE AM 6 C, proto byl tento autodomíchávač vybrán 
pro dopravu betonové směsi. 

Obr. č. 45 Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 6C 
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Jmenovitý objem 6 m3 

Geometrický objem 11530 1 
Vodo rys 71801 
Stupeň plnění 52% 
Hmotnost nástavby 3780 kg 
Průjezdná výška 3725 mm 
Výsypná výška 1029 mm 
Poloměr otáčení 9 m 

Tabulka 18 Technické údaje autodomíchávač 

8.2.4 Manipulátor CATTH255C 
Manipulátor bude na stavbě primárně využit ke složení palet s cihlami 

z nákladního automobilu dodavatele, dále bude použit k manipulaci těžkých břemen po 
staveništi. Manipulátor bude příležitostně poptán v místním zemědělském družstvu. 

2227 mra 

M i T l i 

Obr. č. 46 Manipulátor CAT TH255C (18) 

Obr. č. 47 Nosnost manipulátoru CAT TH255C (18) 

100 



Maximální výška zdvihu 5600 mm 
Maximální dosah vpřed 3300 mm 
Jmenovitá nosnost 2500 kg 
Nosnost při maximální výšce 1360 kg 
Nosnost při maximálním dosahu 780 kg 
Hmotnost stroje 5010 kg 
Motor TD 2.9L L4 
Výkon 55 kW 
Poloměr otáčení 3,2 m 

Tabulka 19 Technické údaje manipulátor 

8.2.5 IVECO STRALIS AS440S45 T/FPLT s návěsem KRONE PROFI 

LINERSDP 27eLB4-CS 
Pomocí tahače IVECO STRALIS AS440S45 T/FPLT s návěsem KRONE PROFI LINER 

SDP 27 eLB4-CS bude na staveniště dopraven materiál pro zdění a polomontovanou 
stropní konstrukci ze stavebnin hlavního dodavatele cihlářských výrobků stavby. Návěs 
KRONE PROFI LINER bude vybaven plachtou pro ochranu nákladu. 

Obr. č. 48 IVECO STRALIS AS440S45 T/FPLT (19) 

Výkon 331 kW 
Třida škodlivin Euro 5 
Výška 3649 mm 
Délka 6076 mm 
Šířka 2550 mm 
Provozní hmotnost 7650 kg 
Celková maximální hmotnost soupravy 44000 kg 
Průměr otáčení 14580 mm 
Povolené zatížení zadní nápravy 12600 kg 
Poloměr otáčení 7,5 m 

Tabulka 20 Technické údaje tahač 
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Obr. č. 49 KRONE PROFI LIN ER SDP 27 eLB4-CS (20) 

Provozní hmotnost 6139 kg 
Maximální nosnost 39000 kg 
Délka ložné plochy 13420 mm 
Vnitřní šířka ložné plochy 2480 mm 
Nakládací výška 2650 mm 
Celková šířka 2550 mm 
Celková výška 4000 mm 

Tabulka 21 Technické údaje návěs 

8.2.6 TATRA PHOENIX Euro 6 s hydraulickou rukou HMF 2820-K6 

Nákladní automobil TATRA PHOENIX Euro 6 s hydraulickou rukou HMF 2820-K6 
bude poptán u firmy GRANIK s.r.o. v Třinci. Na stavbě bude použit k dopravě řeziva od 
dodavatele Pila Kawulok, betonářské výztuže a kari sítí a dalšího stavebního materiálu. 

Obr. č. 50 TATRA PHOENIX Euro 6 s hydraulickou rukou HMF 2820-K6 (21) 
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Obr. č. 51 nosnosti hydraulické ruky HMF 2820-K6 (22) 

Výkon 340 kW 
Norma škodlivin Euro 6 
Rozvor 2150 + 2300 + 1320 
Max. tech. přípustná hmotnost 44000 kg 
Užitečné zatížení 30420 kg 
Maximální rychlost 88 Km/h 
Celková výška 3685 mm 
Celková šířka 2500 mm 
Obrysový poloměr otáčení 11 m 

Tabulka 22 Technické údaje TATRA PHOENIX Euro 6 

8.2.7 Nosič kontejnerů MAN TG M 18.290 
Nákladní automobil MAN TGM 18.290 bude použit k přepravě kontejnerů se 

stavebním odpadem k jeho likvidaci. Likvidace odpadů bude poptána u firmy KLUS 
RADEK ODPADY-KONTEJNERY v Třinci, která tímto automobilem disponuje. 

Obr. č. 52 Nosič kontejnerů MAN TGM 18.290 (23) 

Výkon 215 kW 
Norma škodlivin Euro 6 
Rozvor 3575 mm 
Max. tech. přípustná hmotnost 16000 kg 
Užitečné zatížení 10900 kg 
Maximální rychlost 90 km/h 
Celková výška 3350 mm 
Celková šířka 2500 mm 
Obrysový poloměr otáčení 8,75 m 

Tabulka 23 Technické údaje nosiče kontejnerů 
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8.2.8 Užitkový automobil Volkswagen Crafter 30 

Tento užitkový automobil bude firmou využíván k dopravě drobného materiálu a 
nářadí na stavbu. 

Obr. č. 53 Volkswagen Crafter 30 (24) 

Výkon 75 kW 
Norma škodlivin Euro 6 
Rozměry nákladového prostoru 3450x1832x1961 mm 
Provozní hmotnost 2048 kg 
Užitné zatížení 952 kg 
Maximální výška 2590 mm 
Maximální šířka 2427 mm 
Poloměr otáčení 6,8 m 

Tabulka 24 Technické údaje užitkového automobilu 

8.2.9 Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 
Osobonákladní stavební výtah bude využíván k vertikální přepravě materiálu a 

osob do 2. NP. Výtah bude kotven k objektu a bude poptán v půjčovně DEK Třinec. 

Obr. č. 54 Výtah GEDA 500 Z/ZP (25) 
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Nosnost při dopravě osob 500 kg 
Nosnost při dopravě nákladu 850 kg 
Rychlost zdvihu 12 m/min s osobami 

24 m/min s nákladem 
Napájení 400 V 
Příkon 6100 W 

Tabulka 25 Technické údaje výtahu 

8.2.10 Tandemová pila DeWALT DWE397 Alligator 
Tandemová pila bude na stavbě použita k dělení cihelných tvárnic Porotherm, po 

výměně nožů je také možno použít k řezání minerálních izolací. 

Obr. č. 55 Tandemová pila DeWALT DWE397 Alligator (26) 

Příkon 1700 W 
Napájení 230 V 
Hmotnost 5,5 kg 
Délka pilového listu 430 mm 

Tabulka 26 Technické údaje tandemové pily 

8.2.11 Vrtačka příklepová BOSCH GSB 19-2 RE Professional 
Příklepová vrtačka bude použita při všech prací, které vyžadují vrtání. Vrtačka je 

opatřena příklepem, což umožní vrtání i do betonu. Vrtačka bude používána pouze 
s nepoškozeným příslušenstvím patřící k této vrtačce. 

Obr. č. 56 BOSCH GSB 19-2 RE Professional (27) 

Příkon 850 W 
Napájení 230 V 
Hmotnost 2,6 kg 
Upínací rozsah 1,5 -13 mm 

Tabulka 27 Technické údaje vrtačky 
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8.2.12 Míchadlo BOSCH GRW 12 E Professional 
Míchadlo bude užíváno k míšení lepidel a malt použitých na stavbě. Míchadlo je 

nutné neprodleně po použití očistit od míchané směsi, aby nedošlo k jejímu zatuhnutí 
na mísícím nástroji a znečištění další míšené směsi. 

Obr. č. 57 BOSCH GRW 12 E Professional (28) 

Příkon 1200 W 
Napájení 230 V 
Hmotnost 5,3 kg 
Průměr míchací metly 140 mm 
Jmenovité otáčky 0-620 ot./min 

Tabulka 28 Technické údaje míchadla 

8.2.13 Vibrátor Enar DINGO 
Vibrátor bude použit k provibrování nadbetonávky a pozedního věnce. 

Obr. č. 58 Vibrátor Enar DINGO (29) 

Příkon 2300 W 
Napájení 230 V 
Hmotnost 5,4 kg 
Otáčky motoru 18000 ot./min 
Rozměry 343x243x228 mm 

Tabulka 29 Technické údaje vibrátoru 
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8.2.14 Plovoucí vibrační lať HERVISA perles RVH 200- 2 m 
Plovoucí vibrační lať bude použita k vyrovnání a provibrování nadbetonávky 

stropní konstrukce. 

Obr. č. 59 HERVISA perles RVH 200 - 2 m (30) 

Délka latě 2 m 
Palivo Natural 95 
Hmotnost 18 kg 
Motor Honda GX25 

Tabulka 30 Technické údaje vibrační latě 

8.2.15 Svářecí invertor ASIST AEIW160-DC4 
Svářecí invertor bude použit při napojování výztuží nosníků pomocí L profilů. 

Obr. č. 60 ASIST AEIW160-DC4 (31) 

Příkon 6900 W 
Napájení 230 V 
Regulační rozsah svářecích proudů 10 -160 A 
Průměr elektrody 1,6 - 4 mm 
Hmotnost 4,7 kg 

Tabulka 31 Technické údaje svářecího inventoru 
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8.2.16 Aku vrtačka BOSCH GSR 18-2-Li Plus 
Aku vrtačka bude používána při montáži konstrukce krovu k vrtání a šroubování 

všech doplňkových konstrukcí a při montáži střešní krytiny a jejich doplňků. 

Obr. č. 61 BOSCH GSR 18-2-Li Plus (32) 

Příkon nabíječky 50 W 
Napájení nabíječky 230 V 
Hmotnost 1,5 kg 
Napětí akumulátoru 18 V 
Kapacita akumulátoru 2,0 Ah 
Rozsah sklíčidla 1,5 -13 mm 

Tabulka 32 Technické údaje aku vrtačky 

8.2.17 Aku rázový Utahovák BOSCH GDS 18 V-Li HT 
Rázový utahovák bude použit pro šroubování tesařských spojů. 

Obr. č. 62 BOSCH GDS 18 V-Li HT (33) 

Příkon nabíječky 50 W 
Napájení nabíječky 230 V 
Hmotnost 3 kg 
Napětí akumulátoru 18 V 
Kapacita akumulátoru 4 Ah 
Upínání nástrojů 1/2" vnější čtyřhran 

Tabulka 33 Technické údaje rázového utahováku 
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8.2.18 Elektrický hoblík BOSCH GHO 6500 Professional 
Hoblíkem budou opracovávány větší plochy viditelných dřevěných prvků. 

Obr. č. 63 BOSCH GHO 6500 Professional (34) 

Příkon 650 W 
Napájení 230 V 
Hmotnost 2,8 kg 
Hoblovací šířka 82 mm 
Tloušťka třísky 0 - 2,6 mm 

Tabulka 34 Technické údaje elektrického hoblíku 

8.2.19 Úhlová bruska BOSCH GWS 7-125 Professional 
Uhlová bruska bude používána ke krácení betonářské výztuže apod.. 

Obr. č. 64 BOSCH GWS 7-125 Professional (35) 

Příkon 720 W 
Napájení 230 V 
Hmotnost 1,9 kg 
Maximální průměr nástroje 125 mm 
Volnoběžné otáčky 11000 ot./min 

Tabulka 35 Technické údaje úhlové brusky 
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8.2.20 Prostřihovač plechu Makita J N1601 
Prostřihovač bude použit ke krácení plechových tabulí střešní krytiny. 

Prostřihovač disponuje otočnou matricí pro pohodlnější práci. 

Obr. č. 65 Makita JN1601 (36) 

Příkon 550 W 
Napájení 230 V 
Hmotnost 1,6 kg 
Šířka řezu 5 mm 

Tabulka 36 Technické údaje prostřihovače plechu 

8.2.21 Natavovací hořák 
Natavovací hořák bude použit k plnoplošnému natavení asfaltových pásů pod 

nosné zdivo před začátkem zdícího procesu. 

Obr. č. 66 Natavovací hořák (37) 

Palivo Propanbutan 
Délka hadice 6 m 

Tabulka 37 Technické údaje natavovacího hořáku 
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8.2.22 Ruční okružní pila BOSCH G KS 190 PROFESSIONAL 
Ruční okružní pilu využijeme k řezání prken při bednění věnců a při pokládce 

střešního záklopu. 

Obr. č. 67 BOSCH G KS 190 PROFESSIONAL (38) 

Příkon 1400W 
Napájení 230 V 
Hmotnost 4,2 kg 
Maximální hloubka řezu při 90° 70 mm 
Průměr pilového kotouče 190 mm 

Tabulka 38 Technické údaje okružní pily 

8.2.23 Motorová pila Husqvarna 236 
Motorovou pilu použijeme ke krácení nosných prvků krovu a prvků pomocných 

dřevěných konstrukcí. 

Obr. č. 68 Husqvarna 236 (39) 

Výstupní výkon 1,4 kW 
Hmotnost 4,6 kg 
Maximální délka lišty 40 cm 

Tabulka 39 Technické údaje motorové pily 
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8.2.24 Elektrický vrátek 
Elektrický vrátek bude použit k vytahování materiálu při pokrývání střechy, 

zvláště střešní krytiny a poté materiálu při omítání objektu. 

Obr. č. 69 Elektrický vrátek (42) 

Příkon 1050 W 
Nosnost s kladkou: 600 kg 
Nosnost bez kladky 300 kg 
Max. výška zdvihu s kladkou 5,5 m 
Max. výška zdvihu bez kladky 11 m 

Tabulka 40 Technické údaje elektrického vrátku 
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Plán bezpečnosti pro etapu hrubé vrchní stavby výrobní haly Olzanka s.r.o. byl 
zpracován podle Přílohy č. 6 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi ve znění 
pozdější novely č. 136/2016. 

a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro 
skladování a manipulaci s materiálem 

- Oplocení bude řešeno systémovým oplocením z dílců o rozměru 3,472 x 2,0 m 
zasunutých do betonových patek Jednotlivé pole oplocení budou spojené 
pevnostními sponami (zámky). Dílce oplocení jsou povrchově upraveny žárovým 
zinkováním. 

- V etapě hrubé stavby nebudou zřizovány žádné výkopy uvnitř ani mimo oplocené 
staveniště, není tedy nutné zřizovat ohrazení. 

- Na staveniště bude pouze jeden vjezd, a to brána na severozápadním rohu 
oplocení. Brána bude zřízena z jednoho dílce systémového oplocení a jednoho 
dílce branka. Oba dílce budou opatřeny kolečkem pro snadné otevírání. Na bránu 
bude umístěn řetěz se zámkem k uzamčení staveniště tak aby nemohlo dojít ke 
vstupu nepovolaných osob po ukončení denních prací. Na vstupní bráně rovněž 
budou umístěny omezující tabule a příkazové tabule. 

POZOR VSTUP NA STAVENIŠTĚ 

STAVBA | 
NEPOVOLANÝM 1 

VSTUP ZAKÁZÁN | 
ZÁKAZ 

KOUŘENÍ 

POZOR 

STAVBA ! 
NEBEZPEČÍ 

PÁDU 

ZÁKAZ VSTUPU 
NA STAVENIŠTĚ NEBEZPEČÍ 

ÚRAZU 

VSTUPJEN 
V OCHRANNĚ 

PŘILBĚ 

Obr. č. 70 Zákaz vstupu na staveniště (2) obr. č. 71 Příkazová tabule (1) 

- Skladování materiálu bude probíhat výhradně v prostorách tomu určených, čímž 
se rozumí staveništní zpevněná skládka vyznačená na výkresech zařízení staveniště 
a skladovací uzamykatelná buňka na drobný materiál a nářadí. Staveništní skládka 
a komunikace jsou zpevněny zhutněným cihelným recyklátem o mocnosti 200 mm. 
Jediná povolená manipulace s materiálem mimo staveniště bude při skládání 
materiálu z kamionu z přilehlé silnice pomocí manipulátoru a montáž nosníků ze 
staveništní skládky mimo staveniště. Zbylé manipulace, ať už strojní nebo ruční, 
budou probíhat výhradně v prostoru staveniště. Při manipulaci s materiálem bude 
dbáno zvýšené opatrnosti, s materiálem je zakázáno manipulovat nad prostorem 
buňkoviště. 
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b) zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 
- Osvětlení staveniště jako celku nebude zajištěno, jelikož práce budou probíhat 

pouze ve dne a za dostatečné viditelnosti. Na staveništi se rovněž nepředpokládá 
pohyb osob v noci. V buňkách určených pro pobyt pracovníků je umístěno 
zářivkové osvětlení. 

- Osvětlení pracoviště si řeší každá pracovní četa podle svých potřeb pomocí 
halogenů a jiných ručních svítidel. 

c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození 
- Všechny sítě budou před začátkem stavebních prací na staveništi vytýčeny a bude 

uvedena jejich přesná hloubka. Na staveništi se nachází jen jedna stávající síť a to 
sdělovací vedení ve správě Cetin a.s., která je v dostatečné hloubce a nebude 
ohrožena pojížděním těžké stavební mechanizace. Přípojky, které budou zřízeny 
pro potřeby budoucí stavby a staveniště, budou zřízeny tak, aby nedošlo k jejich 
poškození během výstavby. Kabely vedené po povrchu budou v místě možného 
přejetí opatřeny krycími prahy umožňující přejetí. Kabely ani jiné vedení nebude 
vedeno po oplocení ani na sloupech. 

d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 
- Na staveništi bude nepřetržitě umístěn hasicí přístroj v dosahu pracovníků a 

všichni pracovníci budou seznámeni s jeho umístěním a způsobem použití. 
- Na staveništi nebudou skladovány plynové tlakové láhve. Láhve budou na 

staveniště dováženy pouze v případě potřeby. Při používání tlakových láhví 
s hořlavým plynem na staveništi budou láhve zabezpečené proti pádu, překlopení 
a kutálení, a to buď přikurtováním k pevnému bodu, nebo budou vloženy do 
speciálního držáku určeného k tomuto účelu. Láhve nikdy nesmí zůstat bez dozoru 
a musí být pod neustálým dohledem pracovníka s nimi pracujícím. 

- Všichni pracovníci budou proškoleni s požární ochranou staveniště a veškeré práce 
budou provádět tak, aby nezvyšovali požární riziko. 

- V případě požáru na staveništi bude staveniště vyklizeno a bude postupováno dle 
pokynů HZS, který bude neprodleně zavolán. Požární vodu pro případné hašení 
staveniště může HZS brát z asi 100 m vzdáleného jezu. 

e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a 
dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, 
čerpání vody, noční osvětlení 

- Staveništní komunikace bude zřízena ze zhutněného cihelného recyklátu o 
mocnosti 200 mm. Komunikace bude zřízena v místech budoucí příjezdové 
komunikace k objektu a budoucích zpevněných ploch kolem objektu. Při vjezdu na 
staveniště, ani nikde na staveništi, nebude podjížděno elektrické vedení. 

- Rozvod vody na staveništi bude realizován staveništní přípojkou ve vodoměrné 
šachtě. Vodovodní potrubí pro zařízení staveniště bude vedeno pod zemí v 
nezamrzne hloubce 0,8 m do buňky pro dělníky a k vývodovému stojanu u mísícího 
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centra. Potrubí bude uloženo tak, aby nebylo ohroženo pojížděním těžké stavební 
mechanizace, ani výrobním procesem na staveništi. 
Rozvod elektřiny bude z hlavního staveništního rozvaděče do buňkoviště a 
podružného staveništního rozvaděče. Na obou rozvaděčích bude umístěna 
informační tabule, která bude jasně sdělovat, o jaké zařízení se jedná a jak se má 
užívat. Kabel k buňkovišti bude veden po povrchu k nejbližší buňce. K podružnému 
staveništnímu rozvaděči bude kabel veden pod úrovní terénu vchráničce. Další 
vedení po staveništi k místu práce si každá četa zajistí svým prodlužovacím 
kabelem z nejbližšího rozvaděče. Přednostně bude dbáno na to, aby kabely 
nevedly přes pojížděnou plochu. Pokud to bude nevyhnutelně nutné, budou tyto 
kabely opatřeny pojížděcím ochranným prahem. Pokud dojde k vyhození hlavního 
jističe v hlavním staveništním rozvaděči, ať už úmyslně nebo nehodou, může tento 
jistič zapnout pouze pověřená osoba. 

A POZOR! 
ELEKTRICKÉ 

ZAŘÍZENÍ 

í HLAVNÍ 
VYPÍNAČ 

VYPNI 
V NEBEZPEČÍ 1 

NEHAS VODOU 
ANI 

PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI 1 

Obr. č. 72 Tabulka rozvaděče (40) 

Odpadní voda ze sociálního zázemí bude odváděna do kanalizační přípojky stavby. 
V případně nutnosti čerpání vody na staveništi budou na staveniště dovezeny 
čerpadla. Tato skutečnost se však neočekává. 
Staveniště nebude osvětleno nočním osvětlením, jelikož práce nebudou probíhat 
v noci a na komunikaci nebude v nočních hodinách zřízen zábor. 
posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí 
povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace 
Staveniště se nenachází v lokalitě, kde by se očekávaly otřesy a taktéž není 
v blízkosti těžké dopravy, která by mohla způsobit otřesy nebo sesuvy zeminy. 
Přibližně 100 m od staveniště se nachází vodní tok. Staveniště leží mimo zátopové 
pásmo tohoto vodního toku, tudíž se neočekává ohrožení povodní. Kdyby však tato 
situace nastala, budou na stavbě zřízeny protipovodňové zábrany z pytlů 
naplněných pískem a dovezeny čerpadla k případnému odčerpání vody. 
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g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního 
výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a 
materiálu 

- Umístění zařízení staveniště nevyžaduje žádné opatření. Situace je detailně patrná 
z výkresu zařízení staveniště v příloze. 

- Na výkresu širších vztahů staveniště je zobrazena situace, kdy dochází k vykládce 
tahače s návěsem pomocí manipulátoru z místní komunikace. Po dobu vykládky 
bude souprava ohraničena směrovými plastovými deskami typu Z4. Na komunikaci 
musí zůstat jeden průjezdný pruh o šířce minimálně 3,5 m, aby nebylo zabráněno 
průjezdu sanitních vozů, vozů HZS a policie. Vykládka nesmí probíhat 
v nevyznačených prostorech. 

Obr. č. 73 Tabule Z4 (41) 

- Svislá doprava bude řešena pomocí stavebního výtahu a autojeřábu. Betonová 
směs pro betonáž nadbetonávky stropní konstrukce a pozedního věnce bude 
dopravována pomocí autočerpadla betonové směsi s hydraulickým výložníkem. 

- Vodorovná staveništní doprava bude u těžkých materiálu řešená pomocí 
manipulátoru, zbylý materiál a nářadí bude dopravováno ručně nebo na kolečkách. 

h) postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění 
všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po 
výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění 

- Autočerpadlo betonové směsi bude na staveništi umístěno tak, aby celou betonáž 
zvládlo z jednoho místa a nebylo nutné ho přesouvat. Autočerpadlo bude 
umístěno tak, aby k němu byl bezpečný příjezd a nebylo vyžadováno složité a 
opakované couvání. Místo musí být také zvoleno tak, aby při manipulaci 
s výložníkem nepřekážely žádné překážky ztěžující jeho manipulaci. Strojník 
autočerpadla může začít manipulovat s výložníkem až po předchozím zapatkování 
stroje, jak uvádí návod k obsluze. Je zakázáno zdržovat se v pracovním prostoru 
výložníku čerpadla. Na výložníku je rovněž zakázáno zvedat a přemisťovat 
břemena. Pracovníci si před začátkem prací domluví signály, kterými budou 
komunikovat s obsluhou autočerpadla. Obsluha autočerpadla musí mít výložník a 
pracovníky neustále v dohledu. Pracovník pracující s koncovou hadicí výložníku 
bude seznámen s možnými rázy vznikajících při čerpání. Směs nebude ukládána 
z výšky větší než 1,5 m. 
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- Domíchávač se bude na staveništi pohybovat pouze po zpevněné staveništní 
komunikaci. V případě komplikací při couvání domíchávače pomůže pracovník 
řidiči naváděním a patřičnými signály. Při dodávce směsi do čerpadla bude 
domíchávač umístěn na dostatečně únosném a přehledném místě bez překážek, 
které by zamezovaly přímé dodávce betonové směsi do čerpadla. Výložník 
domíchávače bude ústit přímo do čerpací vany autočerpadla. Po dokončení 
vykládání betonové směsi bude domíchávač umyt na staveništi tak, aby ho 
neznečistil více, než je nutné. 

- Ponořování vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu bude prováděno jen za chodu vibrátoru. Délka pohyblivého přívodu bude 
nejméně 10 m u ručně provozovaného vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nebude 
ohýbán pod menším poloměrem, než udává návod k používání. Vpichy vibrátoru 
budou prováděny výhradně kolmo. Vibrační lať bude použita pouze ke konečnému 
dorovnání a dovibrování urovnané směsi. Vibrační lať bude užívána podle návodu 
k používání. 

- Před začátkem betonáže bude stavbyvedoucím zkontrolováno veškeré bednění 
betonované části. Bednění musí být dostatečně těsné, únosné a prostorově tuhé 
tak, aby vydrželo po celou dobu betonáže. Bednění bude zajištěno proti pádu jeho 
prvků ve všech fázích použití bednění. Bednění bude použito u otvoru pro 
schodiště, prostupů a u pozedního věnce pod krov. Pozední věnec v úrovni desky 
bude bedněn pomocí věncové cihly, která bude z vnější strany dostatečně 
opevněna proti jejímu utržení tlakem betonové směsi. 

- Při pohybu pracovníků po výztuži se budou pohybovat výhradně po lávkách k tomu 
určených. 

- K místu betonáže stropní desky budou pracovníci přistupovat po žebřících, který 
může být užíván jen jednou osobou najednou. Žebřík bude přesahovat výstupní 
hranu o nejméně 1,1 m a sklon žebříku nepřesáhne 2,5 : 1. Žebříky budou sloužit 
výhradně k pohybu osob, nikoli k vynášení břemen. 

- Před započetím železářských a betonářských prací v úrovni budoucí 
polomontované stropní desky budou pracovníci chráněni zábradlím kolem celého 
obvodu stavby a v místě prostupu pro schodiště. Zábradlí se bude skládat z horní 
a středové vodorovné tyče, z nichž horní tyč bude ve výšce 1,1 m nad úrovní 
budoucí hrany betonové konstrukce, kterou určuje vyzděná věncovka. 

- Během celého procesu betonáže budou všichni pracovníci používat OOPP nutné 
k vykonávání dané činnosti. Pracovníci budou před začátkem prací seznámeni 
s předpisem BOZP a budou se jím řídit. 

i) postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, 
zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve 
svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce 
a v jeho okolí 
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Zdění bude prováděno z vnitřní strany a ve dvou výškách. Zdění druhé výšky bude 
prováděno z kozového lešení výšky 1,4 m, které bude široké minimálně 1,1 m a 
rozděleno na dvě zóny, pracovní o šířce 0,6 m a materiálovou o šířce 0,5 m. Rovněž 
pro zdění první výšky musí zůstat mezi materiálem a hranou budoucí konstrukce 
pracovní prostor široký minimálně 0,6 m. Při zdění nesmí pracovník vstupovat ani 
nijak zatěžovat právě vyzdívanou konstrukci. Při vyzdívání podezdívky pod budoucí 
krov a štít budou pracovníci chráněni proti pádu vnějším lešením, které bude 
opatřeno dvojtrubkovým zábradlím s výškou horní hrany horní trubky 1,1 m nad 
hranu konstrukce, ze které by hrozil pád. 
Při provádění prací na hraně pádu bude bezpečnost pracovníků zajištěna dočasnou 
konstrukcí proti pádu - zábradlí po celém obvodu stavby. 
Při zdění podezdívek a štítů ve 2. NP bude pod místem práce vyhrazen prostor o 
šířce 1,5 m, ve kterém bude zakázán pohyb osob pro případ možného pádu 
materiálu nebo nářadí. 
Při zdění ve 2. NP budou zakryty všechny otvory a prostupy ve stropní konstrukci, 
u nichž je jeden z rozměrů větší než 0,25 m. Tyto otvory budou zakryty 
neposuvným bedněním. Kolem otvoru pro budoucí konstrukci schodiště bude 
zřízeno dvoutrubkové zábradlí o výšce horní trubky 1,1 m. 
Materiál pro zdění 1. NP bude na místo zabudování do konstrukce dopraven 
manipulátorem v celých paletách ze staveništní skládky a dále bude dopravován 
ručně. Pro zdění 2. NP bude matriál přesunut pomocí stavebního výtahu. 
Stavební výtah bude kotven do objektu tak, jak udává návod k použití a bude 
pravidelně kontrolován. Dělníci budou seznámeni s jeho užíváním. 
Během celého procesu zdění budou všichni pracovníci používat OOPP nutné 
k vykonávání dané činnosti. Nutné vybavení stanoví OZO zhotovitele. Pracovníci 
budou před začátkem prací seznámeni s předpisem BOZP a budou se jím řídit, 
řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, 
doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce 

Podpěrné konstrukce stropních nosníků budou navrženy a montovány tak, aby je 
bylo možno po zatvrdnutí nadbetonávky odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
Podpěrná konstrukce musí být dostatečně únosná a odolná možným vznikajícím 
rázům při betonování nadbetonávky. Před zahájením betonáže budou tyto 
konstrukce zkontrolovány stavbyvedoucím. 
Doprava materiálu bude zajištěna pomocí jeřábu. Pracovníci se na místo montáže 
budou dostávat pomocí žebříku. 
Při usazování autojeřábem bude postupováno podle následujícího postupu: 

1. Břemeno bude upevněno ke zdvihacímu mechanizmu vhodným popruhem 
dle pokynů vazače. 

2. Jeřáb břemeno nadzdvihne o 300 mm a vazač překontroluje ukotvení. 

119 



3. Jeřáb přenese břemeno nad místo uložení. Během přesouvání se nebudou 
pracovníci zdržovat pod dráhou břemene a budou v dostatečné vzdálenosti 

4. Pracovník navede břemeno na místo uložení pomocí dřevěné dvoumetrové 
naváděcí tyče. 

5. Pracovníci uloží břemeno tak, jak vyžaduje technologický postup a postup 
práce. 

6. Po překontrolování uložení břemene a jeho stability může být břemeno 
uvolněno z úvazu a proces se může opakovat. 

- Navádění a ukládání nosníků bude prováděno z vnitřního lešení výšky 1,4 m 
- Montáž Miako vložek bude probíhat z pomocného vnitřního lešení o výšce 1,4 m, 

pracovníci tedy budou provádět montáž zespodu a nebudou vstupovat na nosníky. 
- Po obvodu stavby bude zřízeno pásmo široké 1,5 m, ve kterém bude zakázán 

pohyb osob. V tomto pásmu může dojít k dopadu materiálu nebo nářadí od 
pracovníků provádějící montáž. 

- Během jeřábnických montážních prací nesmí rychlost větru překročit 8 m/s a 
viditelnost nesmí klesnout pod 30 m. Práce rovněž musí být zastaveny za silného 
deště. 

- Během celého procesu montáže prvků polomontované stropní konstrukce se 
budou všichni pracovníci používat OOPP nutné k vykonávání této činnosti. 
Pracovníci budou před začátkem prací seznámeni s předpisem BOZP a budou se 
jím řídit. 

k) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, 
proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, 
konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob 
určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění 
osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo 
možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní 
ochrany 

- Při montáži krovu budou pracovníci chráněni kolektivní ochranou, čímž se rozumí 
lešení kolem celého obvodu stavby, které bude realizováno tak, jak bylo popsáno 
v předchozích bodech. 

- Postup zvedání vazeb krovu pomocí jeřábu se bude řídit postupem zvedání 
břemen popsaným u montážních prací. 

- Jako podlaha pro montáž krovu bude použita stropní deska druhého nadzemního 
podlaží, ze které bude realizována montáž pozednic a na kterou je možné umístit 
vnitřní lešení výšky do 1,4 m pro montáž kleštin. 

- Při realizaci záklopu střechy budou pracovníci postupovat od spodního okraje 
střechy směrem ke hřebeni tak, aby nedošlo k podjetí střešní roviny. 

- Bezpečnost pracovníků proti pádu bude zajištěna lešením postaveným kolem 
objektu s tím, že zábradlí bude vytaženo nad hranu okapu. 
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Pod pracovištěm bude vnitřní pomocné lešení, které se bude přesouvat a výškově 
upravovat podle místa práce. 
Veškerý materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy nebo skladovány 
ve výškách tak, aby byly po celou dobu zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození, jak během práce, tak i po jejím ukončení. K těmto účelům může sloužit 
pracovníkům vhodná výstroj s poutky k upevnění nástrojů a nářadí. 
Během prací na konstrukci krovu a zastřešení bude po obvodu stavby zřízeno 
ochranné pásmo široké 1,5 m, kde bude zakázán pohyb osob. Tato vzdálenost se 
měří od hrany možného pádu materiálu nebo nářadí. 
Rovněž bude zajištěn prostor pod místem práce. Tento prostor bude ohrazen 
bezpečnostní páskou a bude zde zakázán pohyb osob. 
Veškeré otvory ve střešním záklopu (prostup komínu a střešní okno) budou zakryty 
bedněním tak, aby nebylo možné tímto prostupem propadnout. 
Při montáži střešní krytiny budou pracovníci používat bezpečnostní úvazy a budou 
se kotvit k pevným bodům, které určí mistr. Bezpečnostní úvazy budou před 
každým započetím prací překontrolovány, zda jsou funkční. 
Veškeré plechové prvky umístěné na střešní konstrukci musí být co nejrychleji 
přikotveny podle montážního návodu tak, aby se zabránilo jejích podfouknutí a 
odnesení větrem. 
Během celého procesu montáže krovu a střešní krytiny budou všichni pracovníci 
používat OOPP nutné k vykonávání této činnosti. Pracovníci budou před začátkem 
prací seznámeni s předpisem BOZP a budou se jím řídit. 
zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, 
jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci 
ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým 
pro jednotlivé práce, použití strojů 
Na staveništi bude zajištěn bezpečný přísun a odběr materiálu v souladu 
s postupem stavebních a montážních prací. Materiál bude skladován podle pokynů 
a podmínek stanovených výrobcem. Skladování bude probíhat přednostně 
v poloze, v jaké bude materiál zabudován do stavby. 
Skladovací plochy budou dostatečně únosné, rovné a odvodněné. Materiál musí 
být po celou dobu skladování na těchto skládkách uložen tak, aby po celou dobu 
skladování byla zajištěna stabilita a nedocházelo k jeho poškozování vlivem 
klimatických podmínek. 
Veškerý materiál bude skladován do výšky 1,5 m, aby mohlo dojít k jeho 
případnému ručnímu odběru. Materiál bude skladován tak, aby ke každému druhu 
materiálu byl přístup a mohlo dojít k jeho odběru. Mezi figurami skladovaného 
materiálu budou průchozí uličky minimální šířky 0,6 m. 
Upínání a odepínání prvků přemísťovaných jeřábem nebo jinou zdvižnou 
technikou bude prováděno ze země a to v maximální pracovní výšce 1,5 m. 
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ZÁVĚR 
Cílem bakalářské práce bylo navrhnout vhodný technologický postup pro realizaci 

hrubé vrchní stavby výrobního objektu pro firmu OLZANKA s.r.o. v Písku u Jablunkova. Při 
cestě za tímto cílem jsem si detailněji uvědomil a osahal problematiku stavební přípravy 
jako celku. Velkým přínosem pro mě vnímám to, že jsem reálně řešil dostupnost zdrojů 
pro výstavbu nemovitostí a strojů s tím spojených v dané lokalitě. Zjistil jsem, že zvláště 
velkých stavebních strojů může být nedostatek. Při vyhodnocení vhodných strojů a po 
porovnání typů jeřábů jsem také došel k závěru, že nejlepší možnost ze stavebního 
hlediska nemusí být vždy vhodná z pohledu ekonomiky provozu. 

Tuto práci jsem vypracoval za pomoci stavebních výpočetních programů jako je 
CONTEC, ve kterém jsem zpracoval časový harmonogram společně s grafem potřeby 
pracovníků. V programu BUlLDPower S jsem vytvořil položkový rozpočet a výkaz výměr. 
Pro tvorbu výkresů jsem použil program AutoCAD. Textovou část jsem zpracoval 
v programech Microsoft Office. Ve všech těchto programech jsem se během tvorby této 
práce značně zdokonalil. 
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SEZNAM ZKRATEK: 
NV - Nařízení vlády 

č. - číslo 

Obr. - obrázek 

KS-kus 

Pare. - parcela 

a.s. - akciová společnost 

s.r.o. - společnost s ručením omezeným 

k.ú. - katastrální území 

HZS - hasičský záchranný sbor 

m n.m. - metrů nad mořem 

B.p.v. - Baltský po vyrovnání 

tl. - tloušťka 

m. j. - měrná jednotka 

tech. - technická 

ot. - otáčky 

EPS - polystyren 

XPS - extrudovaný polystyren 

Pth. - Porotherm 

DPH - daň z přidané hodnoty 

Nh - normohodina 

NP - nadzemní podlaží 

OOPP - osobní ochranné pracovní pomůcky 

BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

OZO - odborně způsobilá osoba 
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SEZNAM PŘÍLOH: 
Pl - VÝKRES ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO ZDĚNÍ 

P2 - VÝKRES ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO BETONÁŽ NADBETONÁVKY 

P3-VÝKRES ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO MONTÁŽ KROVU 

P4 - VÝKRES ŠIRŠÍCH DOPRAVN ÍCH VZTAH Ů 

P5 - KONTROLNÍ A ZKUŽEBNÍ PLÁN ZDĚNÍ 

P6 - ROZPOČET HRUBÉ VRCHNÍ STAVBY 

P7-VÝKAZ VÝMĚR 

P8 - ČASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY 

P9 - GRAF POTŘEBY PRACOVNÍKŮ 

P10-POSOUZENÍ JEŘÁBU 
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