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Abstrakt 

Bakalářská práce se věnuje problematice projektového řízení, konkrétně využití metod 

síťové analýzy při řízení projektů. V praktické části je popsán návrh alternativního 

řešení řízení projektu, konkrétně rekonstrukce domu bytového družstva Radlas 16. 

Hlavním cílem družstva je dostat budovu do stavu komfortnějšího bydlení a rozšířit 

dům o půdní vestavbu. 

Abstract 

The bachelor thesis deals with the project management issues, specifically the 

application of flow network analysis in project management. The proposition of 

alternate is solution of initial project for the housing cooperatives Radlas 16, 

specifically reconstruction of the house. The main objective of the cooperative is to get 

the building to the state housing more comfortable and extend the building of the attic. 
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Úvod 

O projektovém řízení jako vědním oboru se začíná hovořit až po druhé světové válce, 

jde tedy o velice mladý obor. Tento fakt neznamená, že jsme se s prvky projektového 

charakteru nesetkali j iž v minulosti, například v době starověků, kde docházelo ke 

stavbě nejrůznějších monumentů. Rozdíl oproti dnešní době byl v tom, že doba byla o 

dost „pomalejší". Proto tedy lidé neměli tolik potřeb k reakcím na rychlé změny jako 

tomu je dnes. K rozvoji tohoto oboru velmi pomohl rozvoj informačních technologií, 

který trvá až dodnes. Tradiční přístupy managementu ve firmách postupně selhávají a to 

především vlivem rychlých změn, které dnešní doba nabízí. Firmy se snaží využít 

tohoto způsobů projektového řízení stále více k dosažení svých cílů, které si ve své 

firmě zvoli l i . Projektové řízení může být aplikováno v mnoha firemních činnostech. 

Například na plánování a řízení, rekonstrukce a opravy, vývoj nových produktu 

společnosti a řízení činností v logistice. 

Projektový management aplikuje techniky, metody, znalosti, nástroje a dovednosti tak, 

aby zadaný projekt byl dokončen v určitém časovém horizontu, s určitými finančními 

prostředky a v předem požadované kvalitě. Každý projekt během své realizace prochází 

několika cykly. Těmito cykly mohou být zadání projektu, studie, plánování, vlastní 

realizace projektu, úspěšné ukončení a předání projektu zákazníkovi. 

Tato práce je věnována tématu aplikace metod síťově analýzy při řízení projektů pro 

konkrétní firmu. V první kapitole této práce je popsáno vymezení problému, hlavní a 

dílčí cíle práce. Další kapitola je zaměřena na teoretická východiska, která jsou 

aplikována v praktické části práce, konkrétně v kapitole analýza problému a současna 

situace. V kapitole 4 se práce zabývá určitými návrhy a doporučeními, které budou 

sloužit firmě, pro kterou je práce zpracována. V závěru práce jsou shrnuty veškeré 

výstupy práce. 
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1 Vymezení problému a cíl práce 

Téma této práce bylo vybráno na základě dlouhodobého zájmu a zkušeností v oblasti 

stavebnictví. Během mých pracovních zkušenosti jsem se setkal s mnoha podobnými 

projekty, ale jen ze strany pracovníků, kteří přímo rekonstrukci či stavbu prováděli. 

Díky této práci a mým dosavadním znalostem, které jsem během bakalářského studia 

získal, bych chtěl pomocí družstvu při realizaci projektu a získat zkušenosti z prostředí 

navrhování a řízení takovýchto projektů. 

Tato práce se zabývá a popisuje návrh řešení řízení projektu rekonstrukce domu pro 

bytové družstvo Radlas 16, které se nachází v městské části Brno -Zábrdovice. Družstvo 

má v plánu rekonstrukci cihlové budovy a stavbu půdní vestavby. Pro zpracování 

praktické části práce bude využita dokumentace k rekonstrukci domu, která byla 

vypracována správcem domu, který je odpovědnou osobou za celý projekt. Výsledné 

analýzy by měly sloužit zástupcům bytového družstva a to konkrétně předsedovi 

družstva a správci domu. 

Cílem práce je návrh projektu rekonstrukce domu s využitím nástrojů projektového 

řízení s podporou aplikace M S Project 2010. K tomuto cíly se budu snažit dostat 

pomocí dílčích cílů, kterými jsou zpracování časové analýzy, analýzy zdrojů, sestavení 

rozpočtu a zpracování analýzy rizik. U časové analýzy jde konkrétně o analýzu 

jednotlivých činností, využití Ganttova diagramu, síťového grafu a metody C P M -

metoda kritické cesty. Dále analýza zdrojů, kde půjde hlavně o přiřazení zdrojů 

k jednotl ivým činnostem a zjištění přetížení zdrojů. Vyrovnání zdrojů bude prováděno 

v kapitole Vlastní návrhy řešení. V práci se budu také zabývat rozpočtem projektu a 

jeho vyčíslením a analýzou rizik, která bude sestavena pomocí metody R I P R A N . Po 

celkové analýze se budu snažit předložit taková doporučení, která by mohla mít pro 

bytové družstvo přínos. 
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2 Teoretická východiska práce 

V této kapitole budou popsána teoretická východiska práce, které pak budou aplikována 

v praktické části práce. 

2.1 Projektové řízení a jeho definice 

Projektové řízení lze chápat podle jedné z definic jako "uplatnění vědomostí, 

dovedností, nástrojů a technik na aktivity projektu za účelem dosažení projektových cílů 

( l , s . 8)." 

Jde tedy o způsob, jak dosáhnout cílů, které byly zvoleny v projektu. Projektové řízení 

využívají hlavně tedy firmy a instituce, které chtějí dosáhnout efektivnějších procesů 

v realizaci projektů, na místech, kde si jsou vědomi, že by mohlo být zbytečně 

vynaloženo mnoho prostředků a uděláno zbytečných chyb. Pokud j vytvořeno kvalitní 

projektové řízení, pak je možnost většinu nedostatků napravit (2). 

2.2 Projekt 

Projekt se zásadně liší od procesu, a to hlavně dvěma vlastnostmi, těmi jsou unikátnost 

a dočasnost. Každý projekt by měl být unikátní, lišit se od ostatní. N a první pohled 

některé projekty vypadají stejně, ale určité odlišnosti vždy najdeme. Dále je potřeba říci, 

že projekt je plánovaná aktivita, kterou někdo řídí a kontroluje, tato osoba bývá ve 

většině případů vedoucím projektu. Vedoucí projektu nese za projekt a jeho fáze plnou 

zodpovědnost (3). 

2.2.1 Definice projektu 

Definic projektů lze najít v odborných literaturách mnoho, zmíním definici podle 

I P M A : projekt je časem a náklady omezená operace za účelem realizovat množinu 
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definovaných vstupu (prostor naplnění cílů projektu), a to vše dle standardů a 

požadavků kvality.''' (4, s. 390). 

Lze tedy říci, že projekt je dočasné úsilí, které vede k vytvoření jedinečného produktu, 

služby nebo výsledku. Tato snaha je časově omezená, má začátek a konec trvání. 

Jednotlivé fáze projektu jsou v kompetenci osoby, která je určena vlastníkem nebo 

investorem (1). 

Vlastnosti projektu (5): 

• Doba trvání projektu je časově omezena 

• Projekt je realizován mimo běžnou podnikatelskou činnost 

• Zdroj e proj ektu j sou omezeny 

• M á j en j ediný výsledek 

2.2.2 Fáze projektu 

Každý projekt nemusí vždy mít stejný počet fází. Počet fází závisí na rozsahu či 

velikosti projektu. Nejčastěji mají projekty mezi čtyřmi až osmi fázemi (5). 

Nejčastější fáze jsou (5): 

• koncepce 

• plán 

• realizace 

• předaní 

Koncepce 

Jde o fázi, kterou začíná celý náš projekt. Jedná se o týmovou práci, při které dochází 

k analýze problému a stanovení možných návrhů řešení. V těchto návrzích jde o 

zaměření hlavně na strategie, základní cíle, postup řešení, požadované zdroje pro 

dosažení cíle, odhady rizika a předběžný odhad na časovou náročnost projektu (5). 
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Plán 

Fáze plánů je detailní vytvoření plánu projektu pro navrhované řešení. Jde o celkové 

rozložení všech procesu na jednotlivé činnosti a vytvoření vzájemných vazeb mezi 

těmito činnostmi s odhadem času realizace a požadavků na jednotlivé zdroje. Dochází 

k vyjádření projektu vhodným modelem - síťovým grafem nebo Ganttovým diagramem. 

Uplatňují se techniky síťové analýzy projektů s využitím metod pro časovou analýzu 

například C P M , nákladovou analýzu a analýzu zdrojů. Do této fáze spadá také výběr 

vhodných dodavatelů pro připravovaný projekt (5). 

Realizace 

Smysl fáze realizace spočívá v řízení a kontrole projektu. Vše probíhá v reálném čase a 

kontrolují se odchylky od plánu a na základě těchto odchylek v čase, nákladech nebo 

kvalitě se vytvářejí korekční opatření (5). 

Předání 

Fáze předání je poslední fázi projektů, končí cyklus projektu předáním výsledného 

výstupu uživateli. V této fázi dochází k spuštění projektu do provozu a testuje se, zda 

bylo dosaženo vytyčených cílů. Projekt je vyhodnocen a jsou získány zkušenosti pro 

další připravované projekty (5). 

2.2.3 Cíle projektu 

Hlavní myšlenkou cíle projektu, je poskytnout všem stranám, které se podílejí na 

projektu, určitou přidanou hodnotu. Těchto cílu lze dosáhnout pomocí nejrůznějších 

strategií, jde vlastně o jakési pohledy z vyšší úrovně. Cílem by mělo být vytvoření 
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koncových výsledku, které byly odsouhlaseny zainteresovanými stranami projektu a to 

za požadovaných podmínek jako jsou čas, rozpočet, míra rizika a kvalita projektu (4). 

Jako pomůcku pro správné definování cíle, lze použít metodu S M A R T . Cíl by měl být 

podle této metody (4): 

S- specifický a specifikovaný (specific)- musíme vědět, co čeho chceme přesně docílit 

M - měřitelný (measurable)- vede k tomu, abychom určili, čeho jsme dosáhli 

A- akceptovaný (agreed)- všechny relevantní strany vědí a souhlasí 

R- realistický (realistic)- takový, kterého jsme schopni dosáhnout 

T- termínovaný (timed)- termín, kdy má být cíl dosáhnut , jinak nemají předešlé 

vlastnosti smysl 

Troj imperativ 

V souvislosti s projektovými cíly dochází často ke střetu vždy se třemi základními 

pojmy- cíl, čas a náklady. Jde o tzv. troj imperativ projektového řízení. Účelem tohoto 

troj imperativu je optimální vyvážení těchto tří požadavků (4). 
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Základním pravidlem troj imperativu je provázanost těchto tří veličin. Například pokud 

dojde ke změně veličiny času a veličina cíle zůstane ponechána, musí se odpovídajícím 

způsobem změnit veličina náklady. Pro lepší představu je trojimperativ znázorněn na 

obrázku č. 2 jako trojúhelník (4). 

Cíle (max.) 

/ i 

Čas (min.) Náklady (min.) 

Obrázek č. 2: Trojimperativ (4, s. 63) 

2.2.4 Logický rámec 

Tato metoda slouží jako nástroj po stanovení cílů projektu a podpora k jejich dosažení. 

Smysl této metody je ve sladění úhlu pohledu na problematiku všemi stranami, které se 

podílejí na projektu (4). 

V logickém rámci jde o logickou provázanost základních parametrů projektu. Logický 

rámec je tvořen tabulkou - viz tabulka č. 1 (4). 

Tabulka č. 1: Logicky rámec (4, s. 64) 

Záměr 
Objektivně ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje informaci k ověření 

(způsob ověření) 
Nevyplňuje se 

Cíl 
Objektivně ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje informaci k ověření 

(způsob ověření) 

Predpoklady a 

rizika 

Výstupy (konkrétní 

výstupy) 

Objektivně ověřitelné 

ukazatele 

Zdroje informaci k ověření 

(způsob ověření) 

Predpoklady a 

rizika 

Aktivity (klíčové 

činnosti) 
Zdroje (peníze, lidé, ...) Časový rámec aktivit 

Predpoklady a 

rizika 
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Význam buněk tabulky 

Záměr - říká, proč realizovat náš projekt a proč dosáhnout změny, jde o přínosy 

projektu po realizaci, například zvýšení konkurenceschopnosti nebo hodnoty podniku 

(4). 

Cíl - měl by být jedinečný, cíl nám dává odpověď na otázku, čeho je nutné dosáhnout 

(4). 

Konkrétní výstupy - zaměřuje se konkrétněji na to, jak chceme změn (cíle) dosáhnout 

(4). 

Klíčové činnosti - jde o aktivity, které jsou klíčové pří realizaci konkrétních výstupů, 

rozhodujícím způsobem je ovlivňují (4). 

Sloupec objektivně ověřitelné ukazatele - do pole na příslušném řádku druhého 

sloupce píšeme ukazatele, které nám říkají, že bylo dosaženo záměru, cíle a konkrétních 

výstupů (4). 

Sloupec způsob ověření - v tomto sloupci se uvádí, jak budou ukazatele zjištěny a také 

jaké vyžaduje náklady a čas ověření, kdy dojde k ověření ukazatele a způsob 

dokumentace (4). 

Sloupec předpoklady a rizika - zde se uvádějí předpoklady, ze kterých se vychází pro 

stanovení jednotlivých skutečností. Dále také rizika, které mohou ovlivnit navrhovaný 

projekt a jeho realizaci (4). 
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2.3 Metoda hierarchické struktury činností - WBS 

Metoda W B S (Work Breakdown Structure) je vhodná pro rozdělení celého projektu na 

menší části prací, úkolů nebo činnosti. Díky tomuto rozdělení se snižuje 

pravděpodobnost, že se na nějakou činnost zapomene a nebudou se analyzovat zbytečné 

činnosti. Hierarchická struktura činností W B S tedy zajišťuje, aby všechny činnosti 

projektu, které jsou požadovány, byly logicky identifikovány a navzájem propojeny (6). 

Pokud nelze při realizaci projektu vycházet z šablon W B S , pro získání struktury 

činností se využívá techniky tzv. dekompozice, rozpadu. Postup při tvorbě grafu této 

techniky probíhá podle filozofie T O P - D O W N , tedy od nej obecnějších popisů, jako 

můžou být názvy výstupů, produktů, až k identifikování konkrétních činností projektu. 

Postupně je vždy snaha o odhalení všech prvku dané úrovně, a až poté se pokračuje 

v dekompozici další úrovně, viz obrázek č. 3 (4). 

Obrázek č. 3: WBS- Work Breakdown Structure (4, s. 143) 
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v 
2.4 Časová analýza 

Velice důležitou součásti projektu je jeho časová analýza. Tato analýza poskytuje 

časové informace o všech činnostech projektu a to hlavně dobu trvání činnosti. Od této 

doby se pak odvíjejí další výpočty časových veličin. V kapitole 2.5 Metoda síťové 

analýzy budou tyto časové náročnosti projektu popsány podrobněji (7). 

Obecně existují tři metody časové analýzy. Úsečkové grafy, milníky a síťové grafy. 

Nejčastěji používaná metoda je metoda úsečkové grafy, která je velmi jednoduchá na 

zhotovení a pochopení. Tato metoda bude podrobněji popsána v následující podkapitole 

2.4.2 Ganttův diagram. Později bude rozebrána metoda síťového grafu (6). 

2.4.1 Časová návaznost činností 

Činnost projektu 

Jde o transformaci pracovních sil, předmětů, nástrojů a finančních prostředků, které 

mají časový charakter. Výsledkem této transformace bývá určitý výrobek, služba či 

nespotřebované vstupy (5). 

Metoda postupu vpřed 

Jde o zápis činnosti, tak jak chronologicky na sebe navazuji, tedy začíná se od počáteční 

a pokračuje se až k činnosti, které ukončuje projekt. Vše se provádí pomocí dotazu: 

Které činnosti lze bezprostředně začít po ukončení již stanovených činností? Tato 

metoda se nejčastěji využívá u opakovaných nebo velmi známých projektu, jako jsou 

například stavby, opravy stejného typu (7). 
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Metoda postupu vzad 

Tato metoda se tvoří přesně naopak oproti metodě postupu vpřed, tedy zde se postupuje 

od cílových činností projektu a činnosti předcházející se stanovují pomocí dotazu: Co 

musí bezprostředně nastat před tím, aby mohli být provedeny již stanovené činnosti? 

Tato metoda se využívá v případě, kdy nejsou známé projekty, jsou nové (7). 

2.4.2 Ganttův diagram 

Jde o úsečkové grafy. Pojmenování Ganttův diagram vzniklo podle H . L . Gantta, 

amerického provozního inženýra za I. světové války (8). 

Ganttův diagram (Gantt chart) lze efektivně využít k zobrazení časové posloupnosti a 

náročnosti jednotlivých části projektu. Pro řízení a kontrolu projektu by mělo být 

vytvořeno přiměřeně detailní a realistické plánování. Díky Ganttově diagramu lze 

sledovat nejen návaznost jednotlivých činností, ale také míru plnění těchto úkolů a 

celkovou časovou náročnost. Pro výpočet a grafické zobrazení se nejčastěji využívá 

program M S Project (8). 

19.10. 

1 

Obrázek č. 4: Ganttův diagram (8) 

N a grafu lze vidět jednotlivé činnosti v určitém časovém intervalu. Činnosti, které jsou 

již skončeny, jsou vyplněny modře, u ostatních je vidět doba, která zbývá do ukončení 

činnosti. 
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2.5 Metoda síťové analýzy 

Jedna se o soubor modelu a metod, které jsou tvořeny na základě grafického vyjádření 

složitých projektů a provádějí nad těmito projekty analýzy z hlediska času, nákladů a 

nutných zdrojů k realizaci projektu. Historie této metody spadá do konce padesátých let, 

od této doby nastaly velké změny a objevují se desítky modifikací, které jsou 

aplikovány v nej různějších oblastech lidské činnosti. V následující kapitole bude 

popsána jedna z nej používanějších metod a to metoda C P M Critical Path Method-

metoda kritické cesty (5). 

2.5.1 Teorie grafu 

Grafem je útvar, který lze zobrazit v rovině pomocí bodů a spojnic mezi těmito body. 

Body jsou uzly a spojnice jsou hrany. Graf jako takový může být orientovaný nebo 

neorientovaný. Graf se stává orientovaný, pokud má alespoň jednu svoji hranu 

orientovanou, tedy známe směr pohybu hrany (7). 

Obrázek č. 5: Orientovaný graf (7, s. 88) 
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Síťový graf 

Jde o speciální typ grafu, který má tyto vlastnosti (7): 

• souvislý - všechny uzly, které se v grafu nacházejí, jsou propojeny pomocí hran 

• orientovaný - všechny hrany v grafu mají určitý směr pohybu 

• nezáporně hranově (uzlově) ohodnocený - hrany nebo uzly mají kladnou 

hodnotu 

• obsahující dva uzly - vstupní a výstupní 

Obrázek č. 6: Síťový graf (7, s. 91) 

Hranově definované síťové grafy 

Jde o typ síťového grafu, který se používá častěji. Činnost projektu je v grafu 

znázorněna jako orientovaná hrana. Uz ly síťového grafu jsou pak okamžiky, kdy začíná 

nebo končí určitá činnost. Ohodnocení trvání činnosti se značí symbolem yy, kde index 

i je číslo počátečního uzlu a index j číslo konečného uzlu (7). 
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Uzlově definované síťové grafy 

U tohoto typu síťového grafu je činnost projektu znázorněna pomocí uzlu grafu a hrany 

grafu jsou vzájemné vazby mezi činnostmi. Ohodnocení trvání činnosti se značí y i, kde 

index i je číslo i-té činnosti projektu (7). 

2.5.2 C P M - Metoda kritické cesty 

Tato metoda patří k jedné z nej starších metod síťové analýzy. Řeší časovou analýzu 

projektu po stránce deterministické struktury a také deterministickém časovém 

ohodnocení činnosti. Vyžaduje pevně dané doby trvání jednotlivých činností (1). 

Patří k představitelům analýz, které využívá hranově definované síťové grafy. Díky 

metodě C P M lze stanovit především (7): 

• takové činnosti, které jsou pro náš projekt kritické z hlediska celkové doby 

trvání projektu 

• jak co nejefektivněji naplánovat všechny činnosti projektu, aby byl splněn 

termín dokončení projektu 

Při využití metody C P M se postupuje následovně (7): 

1. Výpočet časové náročnosti projektu 

• Nejdříve možné zahájení činnosti ZMy 

• Nejdříve možné ukončení činnosti K M y 

K M y = Z M y - y i j 

• Nejpozději přípustné ukončení činnosti KPý 

• Nejpozději přípustné zahájení činnosti Z P y 

Z P y = K P y - Y y 

• Nejdříve možný termín uzlu j , T M ; 

T M i = max [KMy] 

23 



Nejdříve přípustný termín uzlu i , TPj 

TPj = min [ZPy] 

RCij 

Obrázek č. 7: Legenda hranově definovaného síťového grafu (7, s. 110) 

Určení časových rezerv 

• Celková časová rezerva RCy 

RCij = TPj - T M i - vy >= 0 

• Nezávislá časová rezerva RNy 

• Volná časová rezerva R V j 

• Závislá časová rezerva R Z J 

Interferenční časová rezerva R l i 

Identifikace kritické cesty a její analýza 

Kritická cesta v síťovém grafu vede přes takové činnosti, které mají svoji 

celkovou časovou rezervu nulovou, tedy není možné prodloužit jejich dobu 

trvání. Jde o nejdelší cestu ze všech možných cest v grafu. Prodloužení doby 

vede k prodloužení celkové doby trvání projekt a tedy k ohrožení realizace 

projektu. Pro výpočet celkové časové rezervy se používá vzorec, který je vypsán 

výše. N a obrázku č. 8 je možno vidět, jak může vypadat graf projektu po všech 

krocích, které jsou popsány výše (7). 

Obrázek č. 8: Síťový graf- kritická cesta (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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2.6 Analýza zdrojů projektu 

K realizaci činností projektů jsou potřeba různé zdroje. Těmito zdroji mohou být např. 

lidské zdroje, suroviny, materiály, výrobky, nástroje, výrobní zařízení nebo finanční 

prostředky. K těm nej důležitějším zdrojům projektu patří pracovníci. V d a n é m čase 

můžeme využít pouze omezené množství pracovníků požadovaných profesí. Jde o 

rozvržení pracovních sil a řízení pracovních týmu tak, aby bylo dosaženo co největší 

optimalizace průběhu projektu (5). 

2.6.1 Sestavení harmonogramu 

Pro lepší přehlednost, názornost a kontrolu projektu se sestavuje jeho harmonogram. 

Vede také k jednodušší tvorbě histogramu pro analýzu zdrojů projektu. Při sestavení 

harmonogramu činností projektu se vychází z vypočtené časové analýzy a postupuje 

následovně (7): 

• Sestrojení reálné časové sítě, osa (x) je časová stupnice, osa (y) jsou 

jednotlivé činnosti projektu 

• Seřazení činností vzestupně podle čísla počátečního uzlu 

• Zakreslení činností zleva doprava vodorovně do časové sítě 

• Zakreslení všech činností, které končí v posledním uzlu, u ostatní činnosti 

dochází k zakreslení směrem zpět 

Pro analýzu zdrojů projektu se využívají dva základní typy úloh (7): 

1. Úlohy o vyrovnání zdrojů - cílem tohoto typu úlohy je navrhnout úpravu 

časového průběhu činností projektu tak, aby nároky na zdroje činností byly co 

nejvíce vyrovnány. Podmínkou je dodržení plánovaného termínu projektu. 

2. Úlohy o rozvrhování zdrojů - u této metody je snahou navrhnout průběh 

projektu tak, aby nebyly překročeny nároky na množství zdrojů, které jsou pro 

náš projekt limitující. 
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2.6.2 Histogram 

Pro sestavení histogramu se nejčastěji používá harmonogramu projektu. Sestavení 

probíhá tak, že se v každém časovém úseku harmonogramu kumulativně sčítají nároky 

činnosti na zdroj, které jsou analyzovány a zakresleny jako součet do histogramu. Po 

sestavení histogramu dochází k vyrovnání nároku na zdroje podle postupu, který je 

popsán v 1. Úlohy o vyrovnání zdrojů. Ukázku histogramu lze vidět na obrázku č. 9 (7). 

2.7 Analýza nákladů projektu 

Při řízení nákladu je cílem odhadnout náklady na celý projekt, na menší části projektu a 

také náklady na jednotlivé pracovní balíky projektu. Důležité je rozebrat projekt na co 

nej menší části a odhadnout náklady těchto částí. Součástí řízení nákladů je také 

porovnání nákladů, které byly pro projekt naplánovány s náklady skutečnými a to 

v různých bodech projektu. Náklady jednotl ivých výstupu musí být měřitelné a 

spočitatelné (4). 

V ekonomice jsou definovány náklady jako finančně oceněná spotřeba výrobních 

faktorů. V plánování nákladů je oceňován čas, který je využit na projektu s využit ím 

lidských, materiálních a finančních zdrojů. Výstupem takového plánování je rozpočet 

nákladů projektu (4). 

Obrázek č. 9: Ukázka histogramu (4, s. 180) 
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Náklady se dělí na (4): 

Přímé náklady - souvisejí přímo s realizací projektem 

• Osobní náklady na pracovníky projektu 

• Náklady na materiál 

• Nákup služeb 

• Cestovné pracovníku projektu 

• Pořízení, pronájem hmotného či nehmotného majetku 

• Náklady na subdodávky 

Nepřímé náklady - nelze jednoznačně přiřadit k určitému projektu 

• Nepřímé osobní náklady 

• Provoz budov 

• Náklady na podpůrná oddělení organizací 

• Daně a poplatky 

Ostatní náklady - nespadají do žádných z předešlých nákladů 

• Rezervy 

2.7.1 Stanovení nákladů 

Pro stanovování nákladů existuje několik metod (4): 

• Analogické odhadování - tato metoda stanovení nákladů je založena na 

informacích z již realizovaných projektů a z jejich činností, poté se aplikuje na 

současný projekt. Odhad není časově náročný, ale není příliš přesný. 

• Expertní odhady - nejčastěji stanovují manažeři projektů nebo členové týmu, 

kteří mají zkušenosti a znalosti v oblasti nákladů. Tato metoda se používá hlavně 

v případě časové náročnosti a nákladnosti zjišťování cen z ověřitelných zdrojů. 
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• Odhadováni zdola nahoru - u této metody se využívá hierarchické struktury 

prací (WBS), kdy jsou sčítány náklady za každou položku této hierarchie. 

Výsledkem je celkový součet nákladů pro celý projekt. Tento typ stanovení 

nákladů je velmi časově náročný, ale za to velice přesný a snižuje riziko 

špatného odhadu nákladů. 

• Užití software - jde o specializované programy, databáze, kde lze vyhledat 

různé ceníky prací např. ve stavebnictví. 

2.8 Analýza rizik projektu 

Riziko projektu je jeho přirozenou součástí. Existuje mnoho faktorů, které vedou 

k většímu nebo menšímu riziku, například doba trvání projektu. Pokud je krátká, riziko 

je nízké. Předpokládá se, že za krátkou dobu nedojde ke změnám. Riz iko se skládá ze 

dvou složek a to ze složky hmotné a psychologické. Psychologická složka bývá často 

závaznější než hmotné riziko (6). 

Moderní projektové řízení vysvětluje pojem riziko nejen jako negativní událost, ale 

může se také vyskytnout v projektu pozitivní riziko. Potom se mluví o příležitosti. 

Řízení rizik a příležitostí probíhá neustále během všech fází projektu, od počátečního 

nápadu až po ukončení realizace projektu. Znalosti a zkušenosti, které se tykají řízení 

rizik a příležitosti, které jsou získány při dokončení projektu, vedou k úspěchu 

budoucích projektů (4). 
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2.8.1 Metoda RIPRAN 

K nej používanější m metodám k analýze rizika patří metoda R I P R A N (Risk project 

anály sis). Tato metoda se skládá ze čtyř kroků (7): 

1. Identifikace nebezpečí projektu 

2. Kvantifikace rizik projektu 

3. Reakce na rizika projektu 

4. Celkové posouzení rizik projektu 

1. Identifikace nebezpečí projektu - provádí sestavení seznamu rizik pomocí tabulky, 

vyplnění hrozby rizika, jaký následek riziko mělo - scénář a poznámka, viz tabulka č. 2 

(3). 

Tabulka č. 2: Tabulka pro první krok metody RIPRAN (4, s. 79) 

Poř. číslo rizika Hrozba Scénář Poznámka 

1. 

2. Kvantifikace rizik projektu - v druhém kroku dochází k rozšíření tabulky o 

pravděpodobnost výskytu scénáře, hodnotu dopadu a výslednou hodnotu rizika (4). 

3. Reakce na rizika projektu - v dalším kroku dochází k sestavení takových opatření, 

která pomohou snížit hodnotu rizika. Využívá se např. návrh opatření, předpokládané 

náklady, termín realizace opatření nebo nová hodnota sníženého rizika (4). 

4. Celkové posouzení rizik projektu - v posledním kroku se vyhodnotí celková výše 

rizika a posoudí se, jestli je možné v realizaci projektu pokračovat (4). 
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3 Analýza problému a současná situace 

Tato kapitola se zabývá popisem situace a informacemi o bytovém družstvu a domu 

před rekonstrukcí. V dalších částech se práce zaměřuje j iž na konkrétní plány projektu a 

analýzy, které budou zpracovány pomocí programu M S Project 2010, jako například 

časová analýza, analýza zdrojů projektu, analýza nákladu a analýza rizik projektu. 

3.1 Bytové družstvo Radlas 16 

Bytové družstvo je obchodní firma, která zajišťuje bytové potřeby svých členů. 

Družstvo musí mít nejméně pět členům, to neplatí, jsou- l i členy alespoň dvě právnické 

osoby (9). 

Základní údaje družstva (10): 

Datum zápisu: 31. Červenec 2007 

Obchodní firma: Bytové družstvo Radlas 16, družstvo 

Sídlo: Brno, Radlas 16/256, PSČ 602 00 

Právní forma: družstvo 

Předmět činnosti: správa vlastního majetku a pronájem bytů a nebytových prostor bez 

poskytování j iných než základních služeb 

Statutární orgán: předseda družstva, Lenka Vašková 

Základní členský vklad: 20 000,- Kč 

Zapisovaný základní kapitál: 50 000,- Kč 
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3.1.1 Budova bytového družstva 

Budova se nachází v městské části Brno-Zábrdovice vzdálená cca 5 minut od centra. 

Jde o cihlový dům, který byl postaven v první polovině 20. století. D ů m má tři patra 

s přízemím. V celém domě je celkově třináct bytů. Jednotlivé rozdělení a velikosti bytů 

je rozepsáno v následující tabulce. V podzemním podlaží se nacházejí sklepy domu. 

Všechny patra propojuje jedno schodiště, které je možno vidět na obrázku č. 10 mezi 

byty č. 1 a č. 4. 

Tabulka č. 3: Rozdělení a počet bytů v domě (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Současný stav 

Podlaží Byt l+kk(l) Byt 2+kk (2) Byt 3+kk (3,4) 

Přízemí 1 1 2 

1. patro - 1 2 

2. patro - 1 2 

3. patro - 1 2 

Celkem bytů 1 4 8 

Pro lepší představu je na obrázku č. 10 zobrazen zjednodušený půdorys domu a 

rozložení bytů domu. Jednotlivá čísla na obrázku mají tento význam: 

č. l-byt 1+kk, č.2-byt 2+kk, č.3-byt 3+kk, č.4-byt 3+kk, č.5-dvůr domu. 

Obrázek č. 10: Zjednodušený půdorys domu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.2 Projekt rekonstrukce domu 

Projekt rekonstrukce domu je v řešení družstva již delší časový horizont. Měl by 

celkově zlepšit komfort bydlení a snížit náklady na bydlení. 

3.2.1 Studie příležitosti 

Zástupci družstva se po pár letech od založení rozhodli podat členům družstva návrh na 

rekonstrukci domu a stavbu půdní vestavby. Hlavním předpokladem tohoto záměru je 

finanční zdroj v podobě úvěru u Komerční banky, který činí čtyři miliony korun. 

Investice se rozdělí jak do rekonstrukce domu, tak i do stavby půdní vestavby. Družstvo 

vidí příležitost v modernějším způsobu bydlení díky celkové rekonstrukci. Dále také 

v prodeji nově vzniklých tří bytů půdní vestavby, díky kterému by družstvo získalo 

finance na zaplacení nesplacené části úvěru. Zbylé finanční prostředky se použijí na 

další rekonstrukce, které by se týkaly j iž konkrétních bytů domu. Určité prostředky by 

také byly uloženy do fondu oprav družstva. Po realizaci záměru stavby půdní vestavby 

vznikne nově čtvrté patro domu, kde budou nové tři byty o celkové ploše 240 m 1 . 

Všechny byty mají stejnou plochu tedy 80 m 2 . V tabulce č. 4 lze vidět změnu počtu bytů 

po realizaci. Veškeré rozpočtové analýzy projektu jsou vyčísleny v kapitole Analýza 

nákladu projektu. 

Tabulka č. 4: Celkový stav bytů po realizaci (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Stav po realizaci 

Podlaží Byt 1+kk Byt 2+kk Byt 3+kk 

Přízemí 1 1 2 

od
ní

 

1. patro - 1 2 

> 
°3 
O. 

2. patro - 1 2 

3. patro - 1 2 

Vestavba 4. patro - 3 -

Celkem bytů 1 7 8 
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Další příležitost vidí družstvo v úspoře energie. Budova domu má určitou tepelnou 

ztrátu, která by měla být minimalizována po výměně starých oken na nová plastová. 

Úspora energie je až 30%. S touto úsporou je spjato také zateplení domu. Zateplení 

domu také zabraňuje vzniku plísním, vede k zvýšení povrchové teploty stěn, což 

zvyšuje komfort bydlení. Zateplení má také kladný vl iv na stárnutí konstrukce domu, 

výrazně se tak prodlouží životnost stavby. Únik energie je snižován také dalšími 

činnostmi projektu, například výměna a izolace nové střechy. Procentuální vyjádření 

úniku tepla lze vidět v následující tabulce. 

Tabulka č. 5: Únik tepla z domu (11) 

Kudy uniká teplo? 

Střecha 15% 

Okna 45% (20% připadá na větrání) 

Podlaha 10% 

Obvodové stěny 30% 

3.2.2 Cíle a fáze projektu 

Družstvo si zvolilo jasné cíle projektu. Zateplení domu a výměna oken. Tyto cíle by 

měly vést k snížení nákladů na energii a zvýšit komfort bydlení. Dalším cílem je stavba 

půdní vestavby, která by měla vést k prodeji či pronájmu nově vzniklých bytů. K těmto 

cílům se družstvo bude snažit dostat pomocí jednotlivých fází projektu. 

Fáze projektu: 

1. Návrh rekonstrukce 

2. Primární činnosti rekonstrukce 

3. Příprava pro stavbu půdní vestavby 

4. Stavba půdní vestavby 

5. Zateplení a nová fasáda domu 

6. Dokončení rekonstrukce 
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3.2.3 Požadavky na projekt 

Členové družstva se dohodli předem na určitých požadavcích, které by měl projekt 

splnit z hlediska času a rozpočtové stránky projektu. 

Požadavky časového rámce projektu 

Rekonstrukce je naplánována na většinu času letního období, aby mohly být pohodlně 

vykonány všechny stavební práce do začátku zimy. Hlavním časovým požadavkem je 

tedy ukončení rekonstrukce před začátkem zimního období. 

Požadavky na rozpočet projektu 

N a celý projekt bude pořízen úvěr v hodnotě čtyř milionů korun. Požadavek členů 

družstva je, že se nebude žádný další úvěr pořizovat, tedy nesmí být tato částka 

překročena. 
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3.3 Tvorba konceptu 

Tvorba konceptu se opírá o dva hlavní dokumenty projektu. Těmito dokumenty jsou 

identifikační listina projektu a logický rámec projektu. Oba dokumenty jsou využívány 

po celou dobu realizace projektu. 

3.3.1 Identifikační listina projektu 

Název projektu: Rekonstrukce domu 

Cíl: Rekonstrukce domu a stavba půdní vestavby 

Plánovaný termín zahájení: 13. 5. 2013 

Plánovaný termín ukončení: 1. 10. 2013 

Plánované zdroje: finanční zdroje - úvěr, lidské zdroje, v iz analýza zdrojů 

Plánované celkové náklady: pracovníci, materiál, v iz analýza nákladů 

Vedoucí projektu: projektový manažer 

Projektový tým: správce domu, předseda družstva, vedoucí stavby, asistent 

projektového manažera, zástupce vedoucího stavby, účetní (1), účetní (2) 

Tabulka č. 6: Milníky projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název milníku Termín dokončení milníku 

Dokončení návrhu rekonstrukce 5. 6. 2013 

Ukončení primárních činností rekonstrukce 4. 7. 2013 

Dokončení přípravy pro stavbu půdní vestavby 17. 7. 2013 

Ukončení stavby půdní vestavby 11. 9. 2013 

Dokončení zateplení a nové fasády domu 27. 9. 2013 

Dokončení rekonstrukce 1. 10. 2013 

Dne: Projekt schválil 

Podpis 
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3.3.2 Logický rámec 

Podle požadavků na projekt byl sestaven logický rámec projektu, který slouží k lepší 

přehlednosti a celkové orientaci v projektu. Při sestavování logického rámce jsem 

postupoval od obecného ke konkrétnímu. Logický rámec umožňuje lepší pohled jak na 

stanovené cíle projektu a jejich ověření, tak také na klíčové aktivity a konkrétni výstupy 

projektu, které dále vedou k cíly a záměru celého projektu. 

Tabulka č. 7: Logický rámec projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Popis 
Objektivně 
ověřitelné 
ukazatele 

Způsob ověření Předpoklady 

Záměr Stavba půdní 
vestavby 

Prodej nebo 
pronájem nově 
vzniklých bytů. 

Přírůstek 
obyvatel a 
finančních 

zdrojů. 

Úvěr jako 
finanční zdroj. 

Cíl 
Rekonstrukce 

domu 
Úspora energie. 

Roční spotřeba 
energie. 

Uvěr jako 
finanční zdroj. 

Konkrétní 
výstupy 
projektu 

Půdní vestavba, 
zateplení domů, 

nová fasáda. 

Komfort 
bydlení. 

Schůze domu, 
zpětná vazba. 

Spolehlivý plán a 
splnění projektu. 

Klíčové 
aktivity V i z W B S V i z W B S 

Podle nákladů 
projektu. 

Průběh podle 
nastaveného 

plánu a W B S . 

3.4 Tvorba hierarchické struktury rozdělení prací - WBS 

Pro analýzu projektu po časové stránce je důležité znát všechny činnosti projektu. 

Rozdělení činnosti bylo získáno od zkušených členů projektového týmu, konkrétně od 

správce domu, který vše konzultoval s vedoucím stavby a přizpůsobil rozdělení činnosti 

požadavkům družstva. 

W B S struktura byla sestavena pomocí filozofie T O P - D O W N , tedy od nej obecnějších 

cílu až po konkrétní úkoly či činnosti projektu. K vytvoření diagramu byl využit 

program M S Visio. 
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Základní dílčí cíle projektu, které určily strukturu W B S : 

• Návrh rekonstrukce 

• Primární činnosti rekonstrukce 

• Příprava pro stavbu půdní vestavby 

• Stavba půdní vestavby 

• Zateplení a nová fasáda domu 

• Dokončení rekonstrukce 

Rekonstrukce 
doinu 

n 
řeko, 

Návrh 
instrukce 

Usnesení 
družstva o 

rekonstrukci 

Studie tepelné 
úspory a půdní 

vestavby 

Statické 
posouiení 

domu 

Zpracováni 
požadavků 

Zpracováni 
informaci 

Získáni 
stavebního 

povoleni 

Odsouhlaseni 
rekonstrukce 

Primární 
činnosti 

rekonstrukce 

Instalace 
plastových oken 

Vodoinstalace 

Příprava pro 
půdní vestavbu 

Vyklizeni 
prostoru půdv 

Vyklizení 
prostorů sklepů 

Príprava půdní 
vestavby 

Rozvod 
ústředního 

topeni 

Stavba půdni 
vestavby 

Oprava půdní 
podlahy 

Výměna střešní 
krvtSny+ navýše r 

i půdy 

Hydru izolace 
střešní krytiny 

Tepelná izolace 
střešní krytiny 

Montáž 
střešních oke 

Zateplení 
půdních 

Půdní vestavba 

Vodoinstalace 

Elektroinstalace 

Omítka v 
prostorech 

chodby + PV 

Podlahové 
vytápění P V 

Malby v 
prostorech 

chodby + PV 

Zateplenia 
fasáda domu 

Dokončeni 
rekonstrukce 

Vytvoření 
záverečné 

Plovoucí 
podlahy PV 

Sanitami 
vybaveni PV 

Obrázek č. 11: WBS- hierarchická struktura rozdělení prací (Zdroj: Vlastní zpracování) 

37 



3.5 Časová analýza projektu 

Veškeré činnosti byly zapsány z W B S diagramu do tabulky a následně pomocí správce 

domu a vedoucího stavby, kteří mají bohaté zkušenosti s podobnými projekty, byly 

odhadnuty doby trvání jednotlivých činností. 

3.5.1 Seznam činností 

V následující tabulce je vidět seznam činností projektu a jejich návaznost. V tabulce a 

dále také v celém projektu je použita zkratka P V , která značí půdní vestavbu. Doba 

trvání činností je počítána ve dnech. 

Tabulka č. 8: Seznam činnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Činnost Popis činnosti Doba Bezprostředné 
trvání předcházející 

činnosti 

Návrh rekonstrukce 
A Usnesení družstva o rekonstrukci 1 -
B Studie tepelné úspory a půdní vestavby 3 A 
C Statické posouzení domu 6 B 
D Zpracování požadavků 2 B 
E Zpracování informací 1 D 
F Získání stavebního povolení 10 C 
G Odsouhlasení rekonstrukce domu 2 E, F 

Primární činnosti rekonstrukce 
H Montáž plastových oken 14 G 
I Vodoinstalace 7 H 

Příprava pro stavbu půdní vestavby 
J Vyklízení prostorů půdy 3 H 
K Vyklízení prostorů sklepů 3 H 
L Příprava půdní vestavby 3 J 
M Oprava sklepů 4 K 
N Rozvod ústředního topení 8 I 
O Oprava půdní podlahy 4 L , M 

Stavba půdní vestavby 
P Výměna střešní krytiny+nastavení půdy 7 N , 0 
Q Hydroizolacc střešní krytiny 3 P 
R Tepelná izolace střešní krytiny 2 P 
s Montáž střešních oken 2 P 
T Zateplení půdních prostorů 3 Q, R, S 
U Bytové jádra 12 T 
v Vodoinstalace P V 4 U 
w Elektroinstalace P V 4 U 
x Omítka v prostorech chodby + P V 3 v, W 
Y Podlahové vytápění P V 4 v, w 
Z Malby v prostorech chodby + P V 3 x 
A A Plovoucí podlahy P V 2 Y , Z 
A B Sanitární vybavení P V 3 A A 

Zateplení a nová fasáda domu 
A C Zateplení domu 16 U 
A D Úklid domu 3 A B , A C 
A E Fasáda domu 8 A D 

Dokončení rekonstrukce 
A F Vytvoření závěreěné zprávy 2 A E 
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3.5.2 Popis činností 

Pro lepší pochopení a orientaci v činnostech, které jsou sepsány v tabulce výše, jsou 

jednotlivé hlavní činnosti a dílčí činnosti popsány podrobněji v následujících 

odstavcích. 

Návrh rekonstrukce 

Pro celý začátek rekonstrukce je důležité, aby byla rekonstrukce schválena správou 

odsouhlasena všemi členy družstva. Před začátkem aktivit projektu bude prováděno 

statické posouzení na schválení stavby půdní vestavby. S touto činností úzce souvisí 

získání stavebního povolení. Dále jsou prováděny studie tepelné úspory a půdní 

vestavby. N a konci návrhu rekonstrukce budou zpracovány požadavky na projekt a 

získané informace, které budou předloženy členům družstva k odsouhlasení celého 

projektu. 

Primární činnosti rekonstrukce 

Je nutné si zvolit primární činnosti, které jsou pro družstvo zcela zásadní. Do této fáze 

rekonstrukce spadají následující činnosti: 

1. Montáž plastových oken - výměna starých netěsnících oken, které propouštějí teplo, 

za nové plastové. 

2. Vodoinstalace - smysl této činnosti je výměna starých vodovodních trubek v celém 

domě za nové a možnost obyvatel domu vyměnit si své staré sanitární vybavení. 

Příprava pro stavbu půdní vestavby 

V této fázi rekonstrukce je nutné se zaměřit na to, aby byly připravené půdní prostory 

pro stavbu půdní vestavby. Jedná se hlavně o činnosti úklidů, oprav, vyklízení starých 

věci. Dále se musí připravit půdní podlaha tak, aby vydržela nápor nových zdí a střechy. 
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Při úklidů půdních prostorů se zároveň vyklízí prostory sklepů. Jedna z důležitých 

činností, která navazuje a souvisí s činností montáž plastových oken, je rozvod 

ústředního topení, který v domě chyběl. Topilo se plynovými kamny. 

Stavba půdní vestavby 

Jedná se o jednu z nej důležitějších fází rekonstrukce. Vede k novým možnostem. 

Vytvoří se tři nové byty v půdních prostorech pro nové obyvatele domu. V začátcích 

této fáze se dochází k výměně celé střešní krytiny a zároveň k vytvoření prostoru pro 

nové byty a to navýšením původních stropu. Po výměně střechy musí dojit k teplené 

izolaci a hydroizolace, aby se do prostorů půdy nedostala dešťová voda. Dále se 

instalují střešní okna a probíhá celkové zateplení půdních prostorů. Po fázi, kdy je 

postavená kostra půdní vestavby a vyměněná nová střecha, přichází na řadu vnitřní část 

půdní vestavby. Jedná se o činnosti jako stavba bytových jader, tedy příčky a zdi 

nových bytů. Do nových bytů musí být zavedena voda (vodoinstalace) a elektřina 

(elektroinstalace). Dále se pokrývají zdi novou omítkou a to i v prostorách domu. 

Následně se maluje. Podlahy budou tepelně vytápěné a bude zde položena plovoucí 

podlaha. K e konci této fáze se j iž dodělávají určité drobnosti, například instalace 

sanitárního vybavení v koupelnách a na toaletách. V programu M S Project byla 

vyříznuta část Ganttova diagramu pro stavbu půdní vestavby. 

122.VII 13 129.VII 13 Is.VIII 13 126-VIII 13 [2.1X13 9.IX 13 |l6.IX13 |23IX1Í" 
Č 1 S | P | S 1 P | N | Ú | Č | S | P 1 S 1 P | N | Ú | Č 1 S | P 1 S | P | N | Ú 1 Č | S | P | S 1 P | N | Ú | Č | S | P 1 S | P | N | Ú 1 

Stavba půdní vestavby 

Výměna střešní krytíny+navýšenípůdy 
h Projektový m 

ice střešní krytiny 

Asistent PM;Zástupce VS 

Tepelná ízo|ace střešní I rytiny 
_S rávce domu;Předseda družstva 

:upce VS;Předseda družstva 

Půdní vestavba 

Správce domu;Vedoucístavby 

Zástupce V S; Před se dadružstva 

Správce domu;Asístent PM 

Omítka v pro iorech chodby + PV 
k Vedoucí stavby 

' lomu;Zástupce VS 

Malby v pi jstorech chi dby + PV 
1 Zástupce VS;Správce dor 

Obrázek č. 12: Ganttův diagram pro stavbu půdní vestavby (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Přes tuto fázi projektu vedou čtyři kritické činnosti, které jsou na Ganttově diagramu 

označeny červeně. Jsou to činnosti výměna střešní krytiny a navýšení půdy, 

hydroizolace střešní krytiny, zateplení půdních prostorů a poslední kritická činnosti je 

stavba bytových jader. 

Zateplení a nová fasáda domu 

Hlavní činnosti této fáze jsou: 

1. Zateplení domu - Nejdříve se musí postavit lešení, po té může začít samostatné 

zateplování budovy. Provádí se penetrační nátěr, případná demontáž všech fasádních 

prvků, které by bránily provedení prací při zateplování, montáž zakládacích soklových 

lišt, lepení fasádního izolantu (polystyren), dále ukotvení talířovými hmoždinkami, 

úprava nároží, parapetů, podhledů, pak následuje přebroušení celé plochy do roviny, 

dále plocha se tmelí krycí štěrkovou hmotou, před posledním krokem se vtlačí do tmelu 

výztužná tkanina "perlinka". 

2. Úklid domů - Po zateplení domů dělníci po sobě uklidí celý dům, aby byl připraven 

k závěrečnému dokončení rekonstrukce, jde hlavně o vnitřní části domu. 

3. Fasáda domu - Po zateplení přichází na řadu poslední činnosti projektu, konečným 

krokem je povrchová úprava bílou nebo barevnou omítkou. 

Dokončení rekonstrukce 

V poslední fázi rekonstrukce dochází k malým opravám, které najdou společně 

pracovníci a zodpovědné osoby za celou rekonstrukci. Po té dojde k vytvoření 

závěrečné zprávy a ukončení rekonstrukce. 
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3.5.3 Ganttův diagram souhrnných činností 

Do programu M S Project byly vloženy všechny výše popsané činnosti a nastaveno 

jednotlivé propojení mezi nimi. Výsledný Ganttův diagram souhrnných činností je vidět 

na obrázku č. 13. Ganttův diagram souhrnných činností obsahuje šest hlavních 

souhrnných úkolů projektu. Těmito úkoly jsou návrh rekonstrukce, primární činnosti 

rekonstrukce, příprava pro půdní vestavbu, stavba půdní vestavby, zateplení a nová 

fasáda domů a dokončení rekonstrukce. Celý Ganttův diagram je k dispozici jako 

příloha č. 1. 

129. IV 1 3 I 2 0 . V 1 3 | l O . V I 1 3 11 VII 13 I 2 2 V I I 1 3 11 Z V I 11 1 3 1 2 . 1 X 1 3 1 2 3 . 1 X 1 3 l l 4 . X 1 3 

Ú I S I Č I P I S I N I P I Ú I S I Č I P I S I N I P I Ú I S I Č I P I S I N I P I Ú I S I 

T 
11)5 d n y 

; 2 d n y 

R e k o n s t r u c k e d o m u 

N á v r h r e k o n s t r u k c e 

P r i m á r n í č i n n o s t i r e k o n s t r u k c e 

2 1 d n y V V 
P ř í p r a v y p r o p ů d n í v e s t a v b u 

1 5 d n v V ^? 

4 0 d n y 

S t a v b a p ů d n í v e s t a v b y 

Z a t e p l e n í a n o v á f a s á d a d o m u 

2 7 d n y l y b I J 

D o k o n č e n í r e 
2 d n y r^SC 

Obrázek č. 13: Ganttův diagram souhrnných činností (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.5.4 Časová osa projektu 

V M S Project byly jednotlivé činnosti projektu přidány na časovou osu, kterou lze vidět 

na obrázku č. 14. N a časové ose jsou přehledně zobrazeny průběhy činností a jejich 

konkrétní termíny zahájení a dokončení. Dále ve spodní části časové osy jsou milníky, 

tedy dokončení jednotlivých fází projektu. 

Obrázek č. 14: Časová osa projektu v MS Project (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.5.5 Síťový graf 

Dalším důležitým aspektem v časové analýze projektuje síťový graf. N a obrázku č. 15 

je část síťového grafu, konkrétně fáze 3- příprava pro půdní vestavbu. Síťový graf M S 

Project nepopisuje jen návaznost jednotlivých činností, ale popisuje také konkrétní 

termíny, doby trvání a zdroje, které se na činnosti podílejí. Celý síťový graf projektuje 

k dispozici na C D , které je přiloženo k této práci. 

Obrázek č. 15: Síťový graf (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.5.6 Metoda C P M 

Metoda kritické cesty analyzuje, které činnosti v síťovém grafu jsou pro náš projekt 

z hlediska doby trvání kritické. Kritické činnosti projektu jsou v grafu označeny 

červeně. Tyto činnosti můžeme vyčíst z Ganttova diagramu celého projektu nebo také 

v tabulce, jak je popsáno v následujícím odstavci. Jde o tyto činnosti: Odsouhlasení 

rekonstrukce, montáž plastových oken, vodoinstalace, rozvod ústředního topení, 

výměna střešní krytiny a navýšení půdy, hydroizolace střešní krytiny, zateplení půdních 

prostorů, bytové jádra, zateplení domu, úklid domu, nová fasáda domu, předání 

rekonstrukce. 
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Tabulka konkrétních časových charakteristik činností v MS Project 

Díky programu M S Project není potřeba se zabývat výpočtem charakteristik pro 

jednotlivé činnosti. Tento program si zvládne již konkrétní termíny dopočítat sám. N a 

obrázků č. 16 je výřez tabulky s W B S strukturou. Jde o první a druhou fázi projektu. 

Tabulka obsahuje doby trvání jednotlivých činností, termíny zahájení a dokončení 

činností a nejpozději možné zahájení a dokončení činností. Dále také důležité informace 

o kritičnosti činností a časových rezervách. V sloupci Kritický můžeme porovnat 

hodnoty A N O s barvou činností v Ganttově diagramu. Vždy souhlasí s červenou 

barvou. Právě Ganttův diagram vychází z této tabulky. V e sloupci Milník je možná 

hodnota A N O / N E , hodnoty A N O jsou vždy u dokončení jednotlivých fází projektu. 

Celá tabulka je k dispozici v příloze č. 2. 

ID Režim 
úkolu 

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení M ej pozděj i 
možné 

zahájení 

Nejpozděj i 
m o ž n é 

dokončení 

Vo lná 
časová 
rezerva 

Celková 
časová 
rezerva 

Mi ln ík Kritický 

0 R e k o n s t r u c k e d o m u 1 0 5 d n y 1 3 . 5 . 1 3 7 . 1 0 . 1 3 1 3 . 5 . 1 3 7 . 1 0 . 1 3 0 d n y O d n y N e A n o 

1 N á v r h r e k o n s t r u k c e 2 2 d n y 1 3 . 5 . 13 1 1 . 6 . 13 1 3 . 5 . 1 3 1 2 . 6 . 1 3 0 d n y O d n y N e A n o 

2 U s n e s e n í d r u ž s t v a o r e k o n s t r u k c i 1 d e n 1 3 . 5 . 13 1 3 . 5 . 13 1 3 . 5 . 1 3 1 3 . 5 . 13 0 d n y O d n y N e A n o 

3 S t u d i e t e p e l n é ú s p o r y a p ů d n í v e s t a v b y 3 d n y 1 4 . 5 . 13 1 6 . 5 . 13 1 4 . 5 . 1 3 1 6 . 5 . 13 0 d n y O d n y N e A n o 

4 S t a t i c k é p o s o u z e n í d o m u 6 d n y 1 7 . 5 . 13 2 4 . 5 . 13 1 7 . 5 . 1 3 2 4 . 5 . 13 0 d n y O d n y N e A n o 

5 % Z p r a c o v á n í p o ž a d a v k ů 2 d n y 1 7 . 5 . 13 2 0 . 5 . 13 5 . 6 . 1 3 6 . 6 . 13 0 d n y 1 3 d n y N e N e 

6 % Z p r a c o v á n í i n f o r m a c í 1 d e n 2 1 . 5 . 13 2 1 . 5 . 13 7 . 6 . 1 3 7 . 6 . 13 13 d n y 1 3 d n y N e N e 

7 Z ískání s t a v e b n í h o p o v o l e n í 10 d n y 2 7 . 5 . 13 7 . 6 . 13 2 7 . 5 . 1 3 7 . 6 . 13 0 d n y O d n y N e A n o 

8 O d s o u h l a s e n í r e k o n s t r u k c e 2 d n y 1 0 . 6 . 13 1 1 . 6 . 13 1 0 . 6 . 1 3 1 1 . 6 . 13 0 d n y O d n y N e A n o 

9 •5- F á z e 1 d o k o n č e n a 0 d n y 1 1 . 6 . 13 1 1 . 6 . 13 1 2 . 6 . 1 3 1 2 . 6 . 13 0 d n y O d n y A n o A n o 

10 •5- P r i m á r n í č i n n o s t i r e k o n s t r u k c e 2 1 d n y 1 2 . 6 . 1 3 1 1 . 7 . 13 1 2 . 6 . 1 3 1 2 . 7 . 13 0 d n y O d n y N e A n o 

11 •5- M o n t á ž p l a s t o v ý c h o k e n 1 4 d n y 1 2 . 6 . 13 1.7. 13 1 2 . 6 . 1 3 1.7. 13 0 d n y O d n y N e A n o 

12 V o d o i n s t a l a c e 7 d n y 2 . 7 . 13 1 1 . 7 . 13 2 . 7 . 1 3 1 1 . 7 . 13 0 d n y O d n y N e A n o 

13 F á z e 2 d o k o n č e n a 0 d n y 1 1 . 7 . 13 1 1 . 7 . 13 1 2 . 7 . 1 3 1 2 . 7 . 13 0 d n y O d n y A n o A n o 

Obrázek č. 16: Tabulka s časovými charakteristikami- fáze 4 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.6 Analýza zdrojů 

Analýza zdrojů se zabývá přiřazením zdrojů projektu k jednotlivým činnostem projektu. 

Dále se analyzuje, zda nejsou některé ze zdrojů přetíženy. Pokud dojde k přetížení je 

potřeba zdroje vyrovnat. Veškeré analýzy zdrojů jsou taktéž prováděny za podpory 

softwaru M S Project 2010. 

Seznam a přiřazení zdrojů 

V projektu rekonstrukce domu se nejvíce využívá pracovních zdrojů. Zdroje jsou 

rozděleny do skupin, které je možno vidět v tabulce č. 9. Pracovníci jsou následující: 

projektový manažer, asistent projektového manažera, správce domu, předseda družstva, 

vedoucí stavby, zástupce vedoucího stavby, účetní (1), účetní (2). Projekt má tedy 

celkem osm pracovních zdrojů. 

Přiřazení zdrojů k jednotl ivým činnostem je řešeno podle zkušenosti a odpovědnosti 

jednotlivých pracovníků. Důležité činnosti a ukončení fází mají na starosti hlavně 

zkušené osoby jako projektový manažer, vedoucí stavby, správce domu a jeden 

z účetních. Méně závažné činnosti mají na starosti zástupci a asistenti. 

Tabulka č. 9: Seznam zdrojů (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Název skupiny Pracovník Počet 

Projekt Projektový manažer, asistent projektového manažera 2 

Družstvo Správce domu, předseda družstva, účetní (1), účetní (2) 4 

Stavba Vedoucí stavby, zástupce vedoucího stavby 2 
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3.6.1 Histogram 

Pro ukázku histogramu v prostředí M S Project byl zvolen pracovní zdroj správce domu, 

který je nejvytíženější zdroj projektu. N a obrázku č. 17 je vidět červená část 

histogramu, která značí přetížení zdroje. 

K přetížení dochází ve čtyřech případech: 

21. 5. 2013 Statické posouzení, zpracování informaci 

28. 8. 2013 - 2. 9. 2013 Zateplení domu, elektroinstalace 

3. 9. 2013 - 6. 9. 2013 Zateplení domu, podlahové vytápění 

6. 9. 2013 - 10. 9. 2013 Zateplení domu, malby 

Průběh je zobrazen v čase, díky tomu se dají dohledat činnosti, u kterých je zdroj 

přetížen. Možnost je také v programu M S Project přidat další zobrazení například 

harmonogram projektu (Ganttův diagram), kde vidíme i průběh všech činností projektu. 

Díky tomuto rozdělenému zobrazení, kdy je možno vidět zároveň Ganttův diagram a 

histogram, se lze v grafu lépe orientovat. Ostatní histogramy zdrojů je možné shlédnout 

přímo v souboru M S Project na C D přiloženém k této práci. 

Obrázek č. 17: Histogram - správce domu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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3.6.2 Týmový plánovač projektu 

Pomocí M S Project byl vytvořen týmový plánovač projektu, který je vidět na 

následujícím obrázku č. 19. Týmový plánovač ukazuje ve třech výsečích přetížení 

zdrojů. Jde o červené rozlišení. 

I Název zdroje 

P r e f e k t o v y 

m a n a ž e r 

- S p r á v c e d o m u 

- P ř e d s e d a 

d r u ž s t v a 

- V e d o u c í s t a v b y 

- Z á s t u p c e VS 

červenec 2013 
11.1 14.1 17.1 20.1 23.1 25.1 29. | 1. | 4. | 7. | 10. | 13. | 16. | 19. | 22. | 25. | 28. | 1. \ A. | 7. | 10. | 13. | 15. | 19. | 22. | 25. | 28. | 31 

• P r o j e k t o v ý 

m a n a ž e r 

P ř í 

p r a 

Roz^ I 

ú s t r 

l i s t u I S t a t i c k é 

s d i e p o s o u z e n í 

A s i s t e n t P M V o d o i n s t a l a c e 

V y l O p r 

k l í z a v a 

- S p r á v c e d o m u |Vy Roz^ I 

ú s t r 

S t a t i c k é 

p o s o u z e n i 

Z p r a 

c o v á 

S t u S t a t i c k é 

d i e p o s o u z e n í 

- P ř e d s e d a 

d r u ž s t v a 

V e d o u c i s t a v í ? y 

[ V o T č 

P r i Roz^ I 

p r a ú s t r I 

- Z á s t u p c e V S V o d o i n s t a l a c e O p r I 

p ů d 

V y 

k l í z 

O p r 

a v a 

S t u Z p r a 

d i e c o v á 

P r o j e k t o v ý 

m a n a ž e r 

S p r á v c e d o m u E l e k t r o í P o d l 

n s t a l a c a h o v 

Z a t e p l e n í d o m u 

M a l b y 

v p r o s 

o i n s t a l a c e O p r " P ř e d s e d a 

p ů d H d r u ž s t v a 

V o d o i n s 

t a l a c e P 

V e d o u c i s t a v b y Z a t e p l e n í d o m u 

o 

m í t I 

V o d o i n s 

t a l a c e P 

P o d l 

a h o v Ir„, 

Obrázek č. 18: Týmový plánovač projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

K přetížení zdrojů došlo v devíti případech. Jedná se o osoby správce domu a předseda 

družstva při činnostech statické posouzení, zpracování požadavků, zpracování informací 

(výseč 1). Dále u osob asistent projektového manažera, předseda družstva a zástupce 

vedoucího stavby u činností vodoinstalace, vyklizení prostorů sklepů a oprava sklepů 

(výseč 2). Poslední výseč se týká osob správce domu, vedoucí stavby a zástupce 

vedoucího u činností bytové jádra, elektroinstalace P V , zateplení domu, podlahové 

vytápění P V , omítka v prostorách chodby + P V , malby v prostorách chodby + P V . 

Z těchto výsledku se dá vyčíst, že pouze u poslední fáze projektu dokončení 

rekonstrukce nedochází k přetížení zdrojů ani u jedné z činností. Celý týmový plánovač 

projektu je k dispozici v příloze č. 3. Vyrovnání zdrojů a návrhy na vyrovnání jsou 

popsány v kapitole 4 Vlastní návrhy řešení. 
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3.7 Analýza nákladů 

Nákladová analýza se zabývá náklady projektu, které se týkají jednotlivých fází 

projektu, zdrojů projektu a celkového rozpočtu projektu s předpokládanými výnosy 

z prodeje bytů půdní vestavby a úspory energie díky komplexnímu zateplení domu. Pro 

určení nákladů byla použita metoda expertních odhadů členů projektového týmu, které 

mají dlouhodobé zkušenosti s těmito druhy nákladů. 

3.7.1 Náklady na mzdy projektového týmu 

Náklady na mzdy nejsou počítány jako typická měsíční mzda vypočítaná z hodinové 

sazby, ale jsou vypočítány jako náklady na použití zdroje. N a následujícím obrázku č. 

21 je možno vidět přehled jednotlivých nákladů. Všechny náklady byly taktéž 

zpracovány v programu M S Project. 

ID Název zdroje Hodnota nákladů 
l Projektový manažer 133 650,00 Kč 
2 Asistent P M 69 040,00 Kč 
3 Správce domu 92 800,00 Kč 
4 Předseda družstva 88 790,00 Kč 
5 Vedoucí stavby 117 880,00 Kč 
6 Zástupce VS 73 450,00 Kč 
7 Účetní 1 22 600,00 Kč 
8 Účetní 2 13 560,00 Kč 

Obrázek č. 19: Náklady zdrojů projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

3.7.2 Náklady jednotlivých fází a činností projektu 

Většina expertních odhadů nákladů na jednotlivé činnosti projektů vychází z rozměrů 

plochy nebo počtu kusů materiálu, které souvisejí s konkrétními činnostmi. U fáze 

návrh rekonstrukce domu jde hlavně o náklady spojené s předprojektovými studiemi. 

Dále také například legislativní poplatek 10 000,- Kč za získání stavebního povolení pro 

bytové domy. 
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Pro fázi 2 je nej nákladnější činností výměna a montáž plastových oken. Družstvo bude 

spolupracovat s externí firmou, která se stará o všechny stavební práce i materiál 

použitý k těmto prácím. N a budově je potřeba vyměnit 75 plastových oken. Firma si 

účtuje 4550,- Kč za montáž 1 nového plastového okna. Celkové náklady na výměnu 

všech 75 oken tedy jsou 341 250,- Kč. 

V e fázi 3 jde hlavně o náklady na nový rozvod ústředního topení. Do celkových nákladů 

této činnosti si firma započítává cenu materiálu (68 ks radiátorů, vedení) a cenu práce. 

Pro další fázi je důležitá kalkulace nákladu pro činnost výměna střešní krytiny. Tato 

kalkulace vychází z celkové plochy střešní krytiny budovy, která je přibližně 420 m 2 . 

Firma si účtuje za práci a materiál 225 540,- Kč. 

V poslední fázi stavebních prací se jedná hlavně o činnosti zateplení a nová fasáda 

domu, které jsou pro tuto fázi nej důležitější a to nejen z hlediska nákladů. Jde o část 

komplexního zateplení domu, které vedou k úspoře nákladů na bydlení. Celková 

výměra budovy na zateplení je 644 m 2 , externí firma si účtuje 593 Kč/m 2 . Celkové 

náklady na zateplení a novou fasádu jsou tedy 381 892,- Kč. 

N a obrázku č. 22 je možné vidět přehled celkových nákladů jednotlivých fází projektu. 

Do celkových nákladů rekonstrukce jsou zahrnuty náklady externí firmy (práce, 

materiál) a náklady na mzdy projektového týmu. Podrobnější přehled nákladu 

jednotlivých činnosti je k dispozici jako příloha č. 5. 

ID Kód 
WBS 

Název úkolu Celkové náklady 

0 0 Rekonstrucke domu 3 880 351,00 Kč 

1 1 Návrh rekonstrukce 186 100,00 Kč 

10 2 Primární činnosti rekonstrukce 468 280,00 Kč 

14 3 Přípravy pro půdní vestavbu 754 616,00 Kč 

24 4 Stavba půdní vestavby 1 964 823,00 Kč 

41 5 Zateplení a nová fasáda domu 455 732,00 Kč 

46 6 Dokončení rekonstrukce 50 800,00 Kč 

Obrázek č. 20: Celkové náklady na jednotlivé fáze rekonstrukce (Zdroj: Vlastní zpracování) 

49 



3.7.3 Výnosy z prodeje nových bytů 

Družstvo předpokládá výnosy z prodeje tří nově vzniklých bytů půdní vestavby. Podle 

studie příležitosti a aktuálních zájemců by mělo dojít k prodeji všech bytů hned po 

dokončení celkové rekonstrukce. Cena jednoho bytu byla odsouhlasena družstvem a to 

ve výši 1 850 000,- Kč. Družstvo může tedy počítat s výnosem 5 550 000,- Kč za prodej 

tři nových bytů. 

3.7.4 Výnosy z úspory energie 

Díky kombinaci tří opatření - zateplení fasády, zateplení střechy a výměny oken lze 

přepokládat výši tepelných úspor ročně kolem 55% (11). 

Celková podlahová plocha bytů 1124 m 2 . 

Roční spotřeba energie na vytápění domu za období leden 2012 až leden 2013 je 

161 000 kWh. 

Cena za 1 k W h = 1,50 Kč. 

Roční náklady na vytápění domu jsou 241 500,- Kč. 

Předpokládaná výše tepelných úspor činí 55% z celkových ročních nákladů, tedy 

132 825,- Kč. 

3.7.5 Finanční stav 

Úvěr družstva je vyřizován u Komerční banky, kde má družstvo svůj účet již od 

založení. Doba splacení úvěru je v krátkém horizontu, úroková sazba úvěru je 4,00%. 

Úvěr je splácen formou součtu části nájmů jednotlivých obyvatel domu, kterou si 

družstvo zvolí. Podrobnější informace o úvěru jsou popsány v následujícím odstavci. 
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Úvěr 

Výška úvěru: 4 000 000,- Kč 

Úroková míra: 4,00% 

Úročení: Měsíční 

Doba splácení: 5 let 

Počet splátek v roce: 12 - měsíční interval 

Typ splácení: Polhůtní 

Pravidelná splátka: 73 666,09 Kč 

Celkově splacená suma: 4 419 965,29 Kč 

Zaplacené úroky: 419 965,29 Kč 

Tabulka č. 10: Finanční stav (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Úvěr 4 419 965,29 Kč 

Celkové náklady rekonstrukce 3 880 351,00 Kč 

Výnos z prodeje bytů 5 550 000 Kč 

Roční úspora energie 132 825, 00 Kč 

Zůstatek na účtu z úvěru = Výška úvěru - celkové náklady projektu = 

= 4 000 0 0 0 - 3 880 351 = 119 649,- Kč 

Zisk = Výnos z prodeje bytů - úvěr = 

= 5 550 000 - 4 419 965,29 Kč = 1 130 034,71 Kč 

Předpokládaný zisk na jeden byt domu = Zisk / počet bytů = 

= 1 130 034,71 / 13 = 86 925,75 Kč. 

Zisk bytového družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů a 

k dalšímu rozvoji bytového družstva (9). 

Dále bude každý měsíc ušetřena částka 10 217,- Kč jako průměrná měsíční úspora 

energie celého domu díky komplexnímu zateplení. 
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3.8 Analýza rizik 

N a analýzu rizik rekonstrukce domu byla vybrána metoda R I P R A N . Před konkrétní 

analýzou touto metodou je důležité si uvědomit, čeho se nejvíce rizika budou týkat. 

Projektový tým by se měl zaměřit na snížení rizik, která jsou spjata s časovým rámce 

projektu, tak aby byl projekt dokončen do požadovaného termínu. Dále bude nutné 

analyzovat rizika spjata s rozpočtem projektu, tak aby se dodržel rozpočet odsouhlasený 

družstvem. 

1. Identifikace nebezpečí projektu 

Po celkové analýze projektu byla identifikována tato rizika, která jsou sepsána v tabulce 

č. 11. 

Tabulka č. 11: Tabulka pro první krok metody RIPRAN (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Poř. č. 

rizika 
Hrozba Scénář Poznámka 

1. 

Nedodání materiálu 

do požadovaného 

termínu. 

Zpoždění dokončení 

činnosti. 

U nákladnějších 

činností zapříčiní 

zpoždění celé 

rekonstrukce. 

2. Počasí- déšť 

Nelze vykonávat určité 

činnosti projektu. Zpoždění 

dokončení rekonstrukce. 

-

3. 
Spatně odvedená 

práce externí firmou. 

Poruchy již při 

rekonstrukci či do 

budoucna. 

Vede ke zvýšení 

nákladů. 

4. 
Nezájem o nově 

vzniklé byty. 

Projekt bude ve ztrátě po 

určitou dobu. 

Hrozba bude větší, čím 

déle bude nezájem o 

byty trvat. 

5. 
Onemocnění 

pracovníků. 

Snížení pracovních zdrojů, 

tedy prodloužení doby 

trvání projektu. 

-
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2. Kvantifikace rizik projektu 

Pravděpodobnost výskytu scénáře 

V následující tabulce jsou rozdělený hodnoty rizika podle pravděpodobnosti, že dané 

riziko nastane. K těmto pravděpodobnostem byly přidány také zkratky, které budou dále 

využívány. 

Tabulka č. 12: : Tabulka hodnot pravděpodobnosti scénářů (3, s. 80) 

Vysoká pravděpodobnost - VP Nad 66 % 

Střední pravděpodobnost - SP 33-66 % 

Nízká pravděpodobnost - NP pod 33 % 

Hodnoty nepříznivých dopadů na projektu 

V tabulce č. 13 jsou rozděleny hodnoty nepříznivých dopadů na projekt a k nim 

přiděleny zkratky. 

Tabulka č. 13: Tabulka hodnot nepříznivých dopadů na projekt (3, s. 80) 

Velký nepříznivý dopad - VD Ohrožení koncového termínu projektu, 

možnost překročení rozpočtu projektu, 

ohrožení cíle projektu. 

Střední nepříznivý dopad - SD Ohrožení termínů, nákladů či zdrojů 

některých dílčích činností projektu. Nutné 

zásahy do plánu projektu. 

Malý nepříznivý dopad - MD Nízké ohrožení realizace projektu. Předejití 

určitými zásahy do plánu projektu. 
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Určení hodnoty rizika 

V následující tabulce jsou popsány hodnoty rizika a k nim přiděleny zkratky. 

Tabulka č. 14: Tabulka hodnot rizika (3, s. 80) 

Vysoká hodnota rizika - VHR Je potřeba dávat velký pozor na riziko, pokud 

nastane, má zásadní vliv na projekt, může 

ovlivnit čas, cíl, náklady, kvalitu). Důležité je 

vytvořit opatření pro snížení hodnoty. 

Střední hodnota rizika - SHR Nutnost pozorovat a monitorovat riziko, pokud 

nastane, může ovlivnit dílčí činnosti projektu. 

Nízká hodnota rizika - NHR Při této hodnotě rizika stačí riziko 

monitorovat, aby nedošlo ke zvýšení jeho 

hodnoty. 

Přiřazení hodnoty rizika 

Pro přiřazení hodnot rizik byly použity hodnoty pravděpodobnosti výskytu rizika a 

hodnoty nepříznivých dopadů na projekt. Výsledné hodnoty jsou zpracovány 

v následující tabulce. 

Tabulka č. 15: Tabulka pro přiřazení hodnoty rizika (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Hodnoty nepříznivých dopadů na projektu 

VD SD MD 

Pravděpodobnost 

výskytu scénáře 

VP VHR VHR SHR 

Pravděpodobnost 

výskytu scénáře 
SP VHR SHR NHR Pravděpodobnost 

výskytu scénáře 

NP SHR NHR NHR 
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Po konzultaci se správcem domu a vedoucím stavby byly přiřazeny k hrozbám projektu 

konkrétní hodnoty rizika. Tyto hodnoty lze vidět v následující tabulce. 

Tabulka č. 16: Tabulka pro třetí krok metody RIPRAN (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Poř. 

č. 

rizika 

Hrozba Scénář 
Pravděpodobnost 

výskytu scénáře 

Hodnota 

dopadu 

Hodnota 

rizika 

1. 

Nedodání 

materiálu do 

požadovaného 

termínu. 

Zpoždění 

dokončení 

činnosti. 

SP SD S H R 

2. Počasí- déšť 

Nelze 

vykonávat 

určité činnosti 

projektu. 

SP SD S H R 

3. 

Spatně 

odvedená práce 

externí firmou. 

Poruchy již při 

rekonstrukci či 

do budoucna. 

N P SD N H R 

4. 

Nezájem o 

nově vzniklé 

byty. 

Projekt bude ve 

ztrátě po 

určitou dobu. 

N P V D S H R 

5. 
Onemocnění 

pracovníků. 

Snížení 

pracovních 

zdrojů, tedy 

prodloužení 

doby trvání 

projektu. 

SP SD S H R 
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3. Reakce na rizika projektu 

Pomocí návrhu na opatření výše zmíněných rizik, je potřeba snížit celkovou hodnotu 

rizika, tedy vytvořit novou sníženou hodnotu pravděpodobnosti rizika. Návrh na 

opatření rizik a celkové posouzení rizik je popsáno v kapitole 4 Vlastní návrhy řešení. 
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4 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

V předešlé kapitole byl popsán projekt rekonstrukce domu. Za podpory M S Project byl 

vytvořen plán projektu, který se zabýval časovou, zdrojovou, nákladovou a rizikovou 

analýzou projektu. V následující kapitole budou navrhnuta taková opatření, která by 

mohla pomocí k optimalizaci plánu na realizaci projektu. 

v 

4.1 Časový analýza projektu - vlastní návrhy řešení 

Díky časové analýze projektu bylo zjištěno, že nejkratší termín ukončení projektuje 105 

pracovních dní. Pomocí přeuspořádání některých činností je snaha dospět k vytvoření 

časové rezervy projektu, což by mělo vést k snížení celkové doby trvání projektu a 

splnění požadavků na projekt. 

Přeuspořádání činností 

V první fázi projektu by mohla činnost statické posouzení projektu začít v okamžiku 

ukončení činnosti usnesení družstva o rekonstrukci a nečekat na ukončení činnosti o 

studiích, tím by se ušetřily 3 pracovní dny. 

U fáze 4 stavby půdní vestavby by mohlo dojít k ušetření času pomocí dřívějšího 

zahájení činností vodoinstalace a elektroinstalace a nečekat na úplné dokončení činnosti 

bytové jádra. Tyto dvě činnosti by mohly začít j iž po osmém dni realizace bytových 

jader, došlo by k ušetření 4 pracovních dnů. 

Při zateplení domu je možné také zkrátit dobu projektu a to u činností zateplení a fasáda 

domu. Není potřeba čekat, až dojde k zateplení polystyrenem po obou stranách domu a 

pak teprve začít s fasádou domu. Fasáda může začít j iž v desátém dnu realizace 

zateplení, kdy většina pracovníku bude zateplovat již druhou část domu. Tímto dojde k 

ušetření 6 pracovních dnů. Díky celkovému přeuspořádání činností vznikne rezerva 13 

pracovních dnů při práci osm hodin denně. 
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Návrh na opatření u kritických činností 

Z časové analýzy bylo zjištěno, že 16 z 32 činností je kritických a mohou ovlivnit 

celkovou dobu trvání projektu. Kritičnost projektu je tedy 50%. Pokud nelze vyloučit 

kritické činnosti, řešením by bylo, přesunout některé zdroje z nekritických činností na 

kritické a tím minimalizovat kritičnost projektu. Dále lze využít časovou rezervu, která 

vznikla díky přeuspořádání činností. Doporučuji také kontrolu během celého projektu, 

zaměřit se na kritické činnosti projektu tak, aby byly realizovány přesně podle plánu. 

Vždy na konci jednotlivých fázi projektu provést kontrolu a shrnutí, aby nedošlo 

k prodloužení projektu. 

Návrh průběžné kontroly 

V e stavebnictví se velmi často setkáváme s projekty, které nejsou ukončeny 

v předpokládaném termínu ukončení. Proto navrhuji, aby se bytové družstvo pomocí 

průběžné kontroly snažilo tomuto prodloužení doby realizace projektu vyvarovat. 

Taková kontrola by měla probíhat během celého projektu. Smysl kontroly by byl 

v ověření a porovnání průběhu projektu s plánem projektu z pohledu času, nákladů, 

kvality a rizik projektu. Pokud by byly nalezeny nějaké odchylky, měla by být 

uskutečněna náprava nebo implementována změna. Kontroly by se účastnil celý 

projektový tým v rámci porad. 

4.2 Analýza zdrojů projektu - vlastní návrhy řešení 

Vlastní návrhy na optimalizaci zdrojů se budou týkat přerozdělením lidských zdrojů 

projektu u problematičtějších a nákladnějších činností. Dále také vyrovnáním zdrojů 

pomocí M S Project. 

Přerozdělení zdrojů 

V kapitole analýza zdroje bylo zjištěno, že k přetížení zdrojů dochází u pěti zdrojů. U 

správce domu, předsedy družstva, asistenta projektového manažera, vedoucího stavby a 

u zástupce vedoucího stavby. Tyto zdroje jsou přetíženy v devíti případech. 
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U správce domu dochází k přetížení u činností zateplení domu, podlahové vytápění, 

elektroinstalace, malby v prostorách chodby + P V , zpracování informací a statické 

posouzení. Aby nedocházelo k přetížení zdroje, navrhoval bych nasazení předsedy 

družstva na kontrolu u méně nákladnějších činností. Předseda družstva, v čase kdy jsou 

vykonávány ostatní činnosti, není na 100% vytížen. Správce domu by se specializoval 

pouze na zateplení domu, věnoval by tak 100% své pracovní doby činnosti, která je 

nákladnější i důležitější v rámci celého projektu. U činností zpracování informací a 

statické posouzení bych využil málo pracovně vytížených dvou účetních. Stejně tak u 

vedoucího stavby, který je také přetížen během činnosti zateplení domu. 

U přetíženého zdroje asistent projektového manažera a zástupce vedoucího stavby 

dochází k přetížení u činnosti vodoinstalace, úklid a opravy. Aby nedošlo k přetížení, je 

možné přerozdělit zdroje tak, že asistent projektového manažera bude mít na starost 

celý průběh činnosti vodoinstalace a zástupce vedoucího stavby se bude věnovat 

opravám a úklidům. Tím nedojde k přetížení těchto dvou zdrojů v této fázi 

rekonstrukce. U činnosti malby v prostorách chodeb + P V dochází k přetížení zdroje 

zástupce vedoucího stavby, tuto činnost jsme přidělili j iž předsedovi družstva. 

Správce domu + vedoucí stavby 

• zateplení domu 

Předseda družstva 

• podlahové vytápění 

• elektroinstalace 

• malby v prostorách chodby + P V 

Účetní (1), (2) 

• činností zpracování informací 

• statické posouzení 

Asistent projektového manažera 

• vodoinstalace 

Zástupce vedoucího stavby 

• úklid a opravy 
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Vyrovnání zdrojů - týmový plánovač 

Pokud družstvo bude chtít ponechat přiřazení zdrojů, jak bylo vytvořeno podle plánu, 

bude muset počítat po vyrovnání zdrojů s prodloužením doby trvání projektu nebo se 

zvýšením nákladů na mzdy nových zaměstnanců. Jelikož hlavním požadavkem projektu 

je, aby nebyl přesáhnut rozpočet ve velikosti úvěru a zároveň projekt má určitou 

časovou rezervu, družstvo by mělo jít cestou, kdy se vyrovnáním zdrojů prodlouží doba 

trvání projektu. 

Z časové analýzy projektu bylo zjištěno, že délka projektu je 105 dní. Jelikož většina 

činností projektu se nachází na kritické cestě projektu, dá se přepokládat, že po 

vyrovnání zdrojů se velmi prudce zvýší celková doba realizace projektu. K vyrovnání 

byl program M S Project. 

N á i e v i d r „ l e ; Název zdroje ^ srpen 201 N á i e v i d r „ l e 

i i 14 » • 2 , • 26. 29. | 1. | 4. | 7. 
Název zdroje ^ 

13. | 16 | 19 | 22 | 25 | 28. | 3 1 . | 3 | i 

Projektový P roj ektový o Prípra Rozvod Výměra 
vo va půd ústředníh střešní kryti 

Asistent PM Asistent PM Vy Oprava 
k lá sklepů 

Správce domu Stu 
cli e 

Statické 
posouzení 

Zí .•[Získání 
r. stavebního povol 

Správce donu ozvo d 
středního to _ 

Předseda 
družstva 

] Statické Z 

I p F 
Předseda 
družstvč 

Vy 
klí? ů d n í p 

Vedoucí stavby Stu 
die 

Statické 
posouzení 

Získáni 
stavebního povol 

Vedoucí stavby to Prípra 
va pů 

Rozvod 
ústředníh třešní kryti 

ZáslupceVS Získáni 
stavebního povol 

Zástupce VS fy 
líz 

Oprava 
sklepů 

pravá 
ůdní p 

Účetní 1 Stu 
die 

Zpra Účetní 1 

Účetní 2 : Účetní 1 

Obrázek č. 21: Vyrovnaný týmový plánovač (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Po vyrovnání zdrojů projektu, které lze vidět na obrázku č. 20, se celková doba trvání 

projektu prodloužila téměř o 20%, tedy z původních 105 dnů na 125 dnů. Celý 

vyrovnaný týmový plánovač je k dispozici v příloze č. 4. 

Pokud si projektový tým zvolí cestu, kdy nebude chtít měnit rozdělení zdrojů, navrhoval 

bych, aby začátek projektu byl posunut tak, aby bylo možné projekt dokončit do 1. 10. 

2013, tedy s dostatečným časovým předstihem než začne zima a bude problém 
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s většinou stavebních prací. Přepokládaná časová rezerva, která vznikla přeuspořádáním 

činností, je 13 pracovních dní. Po vyrovnání zdrojů dojde k prodloužení doby realizace 

projektu o 20 dní. Je tedy potřeba začít realizaci projektu o 7 pracovních dní dříve než je 

plánováno. Nebo přerozdělit zdroje a vyhnout se prodloužení projektu. Pokud bude 

projektový tým dodržovat vše podle plánu a vytvoří si zmíněné časové rezervy, neměl 

by být problém s ukončením realizace projektu před začátkem zimy a tedy plné využití 

zateplení domu a ostatních komfortnějších služeb, které rekonstrukce poskytne. 

4.3 Analýza nákladů - vlastní návrhy řešení 

Celkové náklady rekonstrukce byly odhadnuty na 3 880 351,- Kč. Požadavek na projekt 

byl, aby celkové náklady nepřesáhly úvěr, který je 4 000 000 Kč. Rozdíl a zároveň 

zůstatek na účtu je 119 649,- Kč. Tato částka může být použita do fondu oprav nebo 

jako finanční rezerva projektu. Po realizaci projektu družstvo počítá s prodejem nově 

vzniklých bytu. Výnos za prodej bytů by měl byt 5 550 000,- Kč. Touto částkou by se 

pokryl úvěr i s úroky, tedy 4 419 965,29 Kč. Rozdílem těchto částek vznikne družstvu 

zisk ve výši 1 130 034,71 Kč. Dále může družstvo počítat s úsporou energie díky 

komplexnímu zateplení domu. Každý rok ušetří obyvatele domu 132 825,- Kč. 

Vzniklý zisk by měl být dále investován pro potřeby členů družstva nebo na jeho 

rozvoj. Například na realizaci výtahové šachty a koupi výtahu, který po stavbě dalšího 

podlaží bude zvyšovat komfort bydlení. 

4.4 Analýza rizik - vlastní návrhy řešení 

Po identifikaci rizik a jejich hodnot byly navrženy opatření, aby hodnota rizika byla co 

nejnižší. Snaha projektového týmu by měla být v zamezení větším rizikům, která by 

ovlivnila realizaci projektu. V tabulce č. 17 lze vidět návrhy na opatření, která snižují 

jednotlivé hodnoty rizik. U prvního rizika by měla být zabezpečena dostatečná 

komunikace mezi správcem domu a vedoucím stavby, aby nedocházelo k prodlevám 
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mezi činnostmi kvůli nedodání materiálu. To by mohlo vést k prodloužení doby trvání 

jednotlivých činností a tím také k prodloužení celé realizace projektu. 

Další riziko, které by mohlo projekt negativně ovlivnit, je počasí a to konkrétně déšť. 

Jako opatření by mělo družstvo zvolit sledování předpovědi počasí na dny, při kterých 

budou realizovány činnosti, které budou na toto riziko nej náchylnější, například výměna 

střešní krytiny. Pokud bude předem téměř jisté, že bude pršet, je vhodné zavést změnu, 

která pomůže, aby projekt nebyl příliš zpožděn. Takovou změnou může být například 

přeuspořádání činností, změna činností, u kterých není jejich realizace tolik podmíněna 

počasím. 

Riz iko špatně odvedené práce je potřeba brát také v úvahu a to velmi vážně. Při každém 

dodání materiálu by mělo být vše pečlivě kontrolováno vedoucím stavby a následné 

práce monitorovány. N a konci všech fází by měl vedoucí stavby a správce domu projít 

všechny prováděné práce a zkontrolovat jejich kvalitu. 

Družstvo by také mělo počítat s rizikem, že se nenajde kupec, který bude mít o nově 

vzniklé byty zájem. Takový scénář by měl velký dopad na projekt po finanční stránce. 

Projekt by se ocitl ve ztrátě. Návrh je, aby družstvo s co nej větším předstihem nabízel 

byty k prodeji v co nejvíce realitních kanceláří. Pokud by dlouhodobě nebyl o byty 

zájem, mohlo by družstvo svolat schůzi, na které by řešilo další průběh prodeje. Nebo se 

rozhodnout byty pronajímat a tak získat určitou měsíční částku k zaplacení úvěru. 

Posledním nejpodstatnějším rizikem, které se týká rekonstrukce, je nemoc některých 

pracovníku, kteří přímo provádějí rekonstrukci. Vedoucí stavby by měl být schopný 

nahradit takové pracovníky jinými. S t ímto by měli být obeznámeni členové týmu ještě 

před realizací. Aby nenastala situaci, kdy budou některé činnosti prováděni menším 

počtem pracovníku a tím se prodlouží doba trvání činnosti a následně celého projektu. 
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Tabulka č. 17: Tabulka návrhů na rizika (Zdroj: Vlastní zpracování) 

Poř. 

č. 

rizika 

Návrh na 

opatření 

Zodpovědná 

osoba, termín 

Nová 

pravděpodobnost 

výskytu scénáře 

Hodnota 

dopadu 

Nová 

hodnota 

rizika 

1. 

Dostatečná 

komunikace 

mezi správcem 

domu a 

vedoucím 

stavby. 

Vedoucí 

stavby, před 

každou fází 

projektu. 

N P SD N H R 

2. 

Sledování 

předpovědi, 

implementace 

změny. 

Správce domu, 

vedoucí stavby. 
N P SD N H R 

3. 

Zajištění 

reklamace 

provedené 

práce, špatného 

materiálu, dále 

kontrola a 

monitoring. 

Vedoucí 

stavby, co 

nejdříve po 

dokončení 

činnosti nebo 

během ní. 

N P SD N H R 

4. 

Co nejvíce 

nabídek 

prostřednictvím 

inzerce, 

realitních 

kanceláří. 

Správce domu, 

účetní, během 

rekonstrukce. 

N P V D S H R 

5. 

Schopnost 

zajistit náhradu 

za nemocné 

pracovníky. 

Vedoucí 

stavby. 
N P SD N H R 
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Celkové posouzení rizik 

Pomocí metody R I P R A N byla analyzována ta nej podstatnější rizika, která mohou 

ovlivnit projekt. N a základě zkušeností projektového týmu byla sepsána určitá opatření, 

která snížila hodnotu rizika na nízkou, tedy přijatelnou pro pokračování v realizaci 

projektu. U rizika č. 4 nelze snížit hodnotu rizika na požadovanou hodnotu kvůli vysoké 

hodnotě dopadu, že riziko nastane. Proto je velmi důležité, aby se projektový tým 

zaměřil nejvíce na toto riziko a snažil se eliminovat pravděpodobnost výskytu tohoto 

rizika. 

4.5 Přínosy práce 

Práce byla zpracována pomocí programu M S Project 2010, jehož licence byla získána z 

programu M S D N Academie Alliance. V M S Project jsem postupně zpracoval časovou 

analýzu projektu rekonstrukce domu, ve které jsem vytvořil Ganttův diagram, tedy celý 

harmonogram projektu. Ganttův diagram ukazuje průběh celého projektu pomocí 

jednotlivých činností, které jsou vzájemně propojeny. Dále u činností jsou vidět 

konkrétní časové charakteristiky, například kdy jaká činnost bude ukončena, v jakém 

termínu začne být realizována nebo z kolika procent je j iž činnost realizována. V časové 

analýze projektu byl použitý základní pracovní kalendář s pracovními dny pondělí až 

pátek a s pracovní dobou osm hodin denně. Do kalendáře byly vloženy výjimky, dny na 

které připadají státní svátky. 

Přímo v Ganttově diagramu lze k činnostem přidělit zdroje projektu. Tedy další 

zpracovanou analýzou v M S Project byla analýza zdrojů. Nejprve jsem vytvořil seznam 

zdrojů, který se skládal z jednotlivých členů projektového týmu. Těmto zdrojům jsem 

přidělil typ, u mého projektu šlo u všech zdrojů o typ pracovní zdroj, který byl posléze 

ohodnocen. Jakmile byl seznam vytvořen, byly zdroje přiděleny ke 

konkrétním činnostem, na kterých se budou podílet. Po přidělení zdrojů musí nastat 

vyrovnání těchto zdrojů, aby nedošlo k přetížení zdrojů. 
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V M S Project jsem sestavil také nákladovou analýzu projektu. Stačilo pouze přidělit 

získaná data k jednotl ivým činnostem a získat tak celkové náklady rekonstrukce. 

S těmito náklady jsem dále pracoval při vyčíslení celého rozpočtu projektu. 

Analýza rizik byla zpracována mimo program M S Project a to metodou R I P R A N . 

Snažil jsem se o identifikaci těch nej důležitějších rizik a navrhnout taková opatření, 

která by co nejvíce snižovala hodnotu těchto rizik. 

Celkově by měla práce pomoci bytovému družstvu během realizace rekonstrukce domu. 

A to po časové, zdrojové, nákladové i rizikové stránce. Práce v programu M S Project 

může sloužit také do budoucna. Je lehce upravitelná i na další projekty, které by 

popřípadě družstvo plánovalo. 
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Závěr 

Cílem práce byl návrh projektu za podpory M S Project tak, aby realizace rekonstrukce 

domu byla co nej efektivnější a to z hlediska časové, zdrojové, nákladové a rizikové 

náročnosti. Práce byla zpracována pro bytové družstvo Radlas 16. V práci byly využity 

teoretické znalosti, které jsem získal během bakalářského studia a praktické zkušenosti 

z oboru stavebnictví. 

Cíle práce, které jsem si stanovil, byly splněny. V analýze současného stavu jsem 

přiblížil současnou situaci bytového družstva, nastínil příležitosti projektu, dále zde 

bylo využito mnoho nástrojů projektového managementu, například logický rámec, 

metoda W B S , časová analýze, konkrétně síťový graf, metoda C P M , dále Ganttův 

diagram, zdrojová a nákladová analýza. Všechny tyto analýzy byly zpracovány 

vpros t řed! M S Project 2010. Pomocí časové analýzy jsem určil konkrétní 

termíny začátku a ukončení činností projektu. B y l a zjištěna doba trvání celého projektu 

105 dní. Po přiřazení a vyrovnání zdrojů projektu se doba trvání prodloužila o 20 dní, 

tedy na 125 dní. Nákladová analýza ukázala, že projekt bude po realizace a prodeji 

nových bytů v kladných číslech a to přibližně se ziskem 1 130 034,71 Kč. Analýza rizik 

byla zpracována mimo program M S Project a to metodou R I P R A N . 

Po předložení návrhů a projednání celé práce se správcem domu, byla zjištěna 

realizovatelnost projektu a přínos práce družstvu. Dále také využitelnost zpracované 

práce v programu M S Project pro budoucí plánované projekty družstva. 
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Příloha č. 1: Ganttův diagram projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

ID 

O 

Režim 
úkolu 

íoc WBS Název úkolu Doba trvání b á j e n i 

0 % 0 Rekonstrucke domu 125 dny 1 3 . 5 . 1 3 

1 •i 1 Návrh rekonstrukce 23 dny 13.5.13 

2 % 1.1 Usnesení družstva o rekonstrukci L den 13.5. 13 

3 % 1.2 Studie tepelné úspory a půdní 3 dny 14.5. 13 

4 1.3 Statické posouzení domu 5 d n , 17.5. 13 

5 1.4 Zpracování požadavků . d n y 17.5. 13 

6 1.5 Zpracování informací l d e n 29.5. 13 

7 % 1.6 Získání stavebního povolení 11 dny 27.5. 13 

8 % 1.7 Odsouhlasení rekonstrukce 2 dny 11.6. 13 

0 % 1.8 Fáze 1 dokončena 0 dny 12.6. 13 

10 % 2 Primární činnosti rekonstrukce 21 dny 13.6.13 

11 •5 2.1 Montáž plastových oken 14 dny 13.6. 13 

12 •5 22 Vodoinstalace 7 dny 3.7. 13 

13 % 2 3 Fáze 2 dokončena D dny 12.7. 13 

14 % 3 Přípravy pro půdní vestavbu 18 dny 3.7. 13 

1S 3.1 Úklidy 13 dny 3.7. 13 

10 % 3.1.1 Vyklízení prostorů půdy 3 dny 15.7. 13 

17 "5. 3.1.2 Vyklizení prostorů sklepů 6 dny 3.7. 13 

18 * 3.1.3 Příprava půdní vestavby 3 dny 18.7. 13 

19 3.2 Opravy 11 dny 15.7.13 

20 "5 3.2.1 Oprava sklepů 4 d n , 18.7. 13 

21 "5 3.2.2 Rozvod ústředního topení 11 dny 15.7. 13 

22 % 3.2.3 Oprava půdní podlahy 4 dny 24.7. 13 

23 3.2.4 Fáze 3 dokončena 0 dny 29.7. 13 

24 4 Stavba půdní vestavby 57 dny 30.7.13 

25 

! 4.1 Střešní krytina 13 dny 30.7.13 

2G % 4.1.1 Výměna střešní kryti nv+navýšení 7 dny 30.7. 13 

27 4.1.2 Hydroizolace střešní krytiny 3 dny 8.8. 13 

28 4.1.3 Tepelná izolace střešní krytiny 2 dny 8.8. 13 

29 4.1.4 Montáž střešních oken 2 dny 8.8. 13 

30 4.1.5 Zateplení půdních prostorů 3 dny 13.8. 13 

31 4.2 Půdní vestavba 44 dny 16.8.13 

32 4.2.1 Bytové jádra 12 dny 16.8. 13 

33 •5 4.2.2 Vodoinstalace PV 4 dny 3.9. 13 

34 % 4.2.3 Elektroinstalace PV 4 dny 3.9. 13 

35 % 4.2.4 Omítka v prostorech chodby + PV 3 dny 9.9. 13 

36 % 4.2.5 Podlahové vytápění PV 4 d n , 9.9. 13 

37 % 4.2.6 Malby v prostorech chodby + PV 6 dny 13.9. 13 

38 4.2.7 Plovoucí podlahy PV 2 dny 10.10. 13 

39 % 4.2.8 Sanitární vybavení PV 3 dny 14.10. 13 

40 4.2.9 Fáze 4 dokončena 0 dny 16.10.13 

41 5 Zateplení a nová fasáda domu 43 dny 3.9. 13 

42 % 5.1 Zateplení domu 24 dny 3.9. 13 

43 5.2 Úklid domu 3 d n , 17.10.13 

44 5.3 Fasáda domu 8 dny 22.10.13 

45 5.4 Fáze 5 dokončena Odny 31.10.13 

46 6 Dokončení rekonstrukce 2 dny 1.11.13 

47 6.1 Vytvoření závěrečné zprávy 2 dny 1.11.13 

48 6.2 Fáze 6 dokončena 0 dny 4.11.13 
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Příloha č. 2: Tabulka s WBS strukturou a časovými charakteristikami (Zdroj: 
Vlastní zpracování) 

ID Režim 
Jkolj 

\Jázev úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Nejpozději 
možné 

Nejpozději 
možné 
dokončení 

Volná 
časová 
rezerva 

Celková 
časová 

Milník Kritický 

0 ^ Rekonstrucke domu 105 dny 13.5.13 7.10.13 13.5.13 7.10.13 0 dny Odny Ne Ano 

1 =i Návrh rekonstrukce 22 dny 13.5.13 11.6.13 13.5.13 12.6.13 0 dny 0 dny Ne Ano 

2 % Usnesení družstva o rekonstrukci 1 den 13.5. 13 13.5. 13 13.5. 13 13.5 .13 Odny Odny Ne Ano 

3 % Studie tepelné úspory a půdnívestavby 3 dny 14.5. 13 16.5. 13 14.5. 13 16.5 .13 Odny Odny Ne Ano 

4 % 5tatícké posouzení domu 6 dny 17.5. 13 24.5. 13 17.5. 13 24 .5 .13 Odny Odny Ne Ano 

5 % Zpracování požadavků 2 dny 17.5. 13 20.5. 13 5.6. 13 6 .6 .13 Odny 13 dny Ne Ne 

6 Zpracování informací 1 den 21.5. 13 21.5. 13 7.6. 13 7.6 .13 13 dny 13 dny Ne Ne 

7 Získání stavebního povolení 10 dny 27.5. 13 7.6. 13 27.5. 13 7.6 .13 Odny Odny Ne Ano 

8 % Odsouhlasení rekonstrukce 2 dny 10.6. 13 11 .6 .13 10.6. 13 1 1 . 6 . 1 3 Odny Odny Ne Ano 

9 % Fáze 1 dokončena Odny 11.6. 13 11.6. 13 12.6. 13 12.6 .13 Odny Odny Ano Ano 

10 % Primárni činnosti rekonstrukce 21 dny 12.6.13 11.7.13 12.6.13 12.7.13 0 dny 0 dny Ne Ano 

11 % Montáž plastových oken 14 dny 12.6. 13 1.7. 13 12.6. 13 1.7.13 Odny Odny Ne Ano 

12 Vodoinstalace 7 dny 2.7. 13 11.7. 13 2.7. 13 11.7 .13 Odny Odny Ne Ano 

13 Fáze 2 dokončena Odny 11.7. 13 11.7. 13 12.7. 13 12.7 .13 Odny Odny Ano Ano 

14 Přípravy pro půdni vestavbu 1S dny 2.7.13 23.7.13 9.7. 13 24.7.13 0 dny 0 dny Ne Ano 

15 % Úklidy 6 dny 2.7.13 10.7.13 9.7. 13 17.7.13 4 dny 4 dny Ne Ne 

16 % Vyklízení prostorů půdy 3 dny 2.7. 13 4.7. 13 10.7. 13 12.7 .13 Odny 5 dny Ne Ne 

17 % Vyklízení prostorů sklepů 3 dny 2.7. 13 4.7. 13 9.7. 13 11.7 .13 Odny 4 dny Ne Ne 

18 Příprava půdnívestavby 3 dny 8.7. 13 10.7. 13 15.7. 13 17.7 .13 1 den 5 dny Ne Ne 

19 Opravy 12 dny 8.7.13 23.7.13 12.7. 13 24.7.13 0 dny 0 dny Ne Ano 

20 Oprava sklepů 4 dny 8.7. 13 11.7. 13 12.7. 13 17.7 .13 Odny 4 dny Ne Ne 

21 -3- Rozvod ústředního topení 8 dny 12.7. 13 23.7. 13 12.7. 13 23 .7 .13 Odny Odny Ne Ano 

22 •5. Oprava půdní podlahy 4 dny 12.7. 13 17.7. 13 18.7. 13 23 .7 .13 4 dny 4 dny Ne Ne 

23 % Fáze 3 dokončena Odny 23.7. 13 23.7. 13 24.7. 13 24 .7 .13 Odny Odny Ano Ano 

24 % Stavba půdni vestavby 40 dny 24.7.13 17.9.13 24.7. 13 19.9.13 0 dny 0 dny Ne Ano 

25 Střešní krytina 13 dny 24.7.13 9.8.13 24.7. 13 9.8.13 0 dny 0 dny Ne Ano 

26 Výměna střešní krytiny+navýšení půdy 7 dny 24.7. 13 1.8. 13 24.7. 13 1.8.13 Odny Odny Ne Ano 

27 -3- Hydroizolace střešní krytiny 3 dny 2.8. 13 6.8. 13 2.8. 13 6 .8 .13 Odny Odny Ne Ano 

28 •5. Tepelná izolace střešní krytiny 2 dny 2.8. 13 5.8. 13 5.8. 13 6 .8 .13 1 den 1 den Ne Ne 

29 •5. Montáž střešních oken 2 dny 2.8. 13 5.8. 13 5.8. 13 6 .8 .13 1 den 1 den Ne Ne 

30 •5. Zateplení půdních prostorů 3 dny 7.8. 13 9.8. 13 7.8. 13 9 .8 .13 Odny Odny Ne Ano 

31 Půdní vestavba 27 dny 12.8.13 17.9.13 12.8.13 19.9.13 0 dny 0 dny Ne Ano 

32 Bytové jádra 12 dny 12.8. 13 27.8. 13 12.8. 13 27 .8 .13 Odny Odny Ne Ano 

33 -3- Vodoinstalace PV 4 dny 28.8. 13 2.9. 13 29.8. 13 3 .9 .13 Odny 1 den Ne Ne 

34 •5 Elektroinstalace PV 4 dny 28.8. 13 2.9. 13 29.8. 13 3 .9 .13 Odny 1 den Ne Ne 

35 •5. Omítka v prostorech chodby + PV 3 dny 3.9. 13 5.9. 13 4.9. 13 6 .9 .13 Odny 1 den Ne Ne 

36 •5. Podlahové vytápění PV 4 dny 3.9. 13 6.9. 13 6.9. 13 11.9 .13 2 dny 3 dny Ne Ne 

37 Malby v prostorech chodby + PV 3 dny 6.9. 13 10.9. 13 9.9. 13 11 .9 .13 Odny 1 den Ne Ne 

38 Plovoucí podlahy PV 2 dny 11 .9 .13 12.9. 13 12.9. 13 13.9 .13 Odny 1 den Ne Ne 

39 Sanitární vybavení PV 3 dny 13.9. 13 17 .9 .13 16.9. 13 18.9 .13 Odny 1 den Ne Ne 

40 ^ Fáze 4 dokončena Odny 17.9. 13 17.9. 13 19.9. 13 19.9 .13 1 den 1 den Ano Ne 

41 ^ Zateplenia nová fasáda domu 27 dny 28.8.13 3.10.13 28.8. 13 4.10.13 0 dny 0 dny Ne Ano 

42 •z Zateplení domu 16 dny 28.8. 13 18.9. 13 28.8. 13 18.9 .13 Odny Odny Ne Ano 

43 Úklid domu 3 dny 19.9. 13 23.9. 13 19.9. 13 23 .9 .13 Odny Odny Ne Ano 

44 Fasáda domu 8 dny 24.9. 13 3.10. 13 24.9. 13 3 .10.13 Odny Odny Ne Ano 

45 % Fáze 5 dokončena Odny 3.10. 13 3.10. 13 4.10. 13 4 .10 .13 Odny Odny Ano Ano 

46 Dokončení rekonstrukce 2 dny 4.10.13 7.10.13 4.10.13 7.10.13 0 dny 0 dny Ne Ano 

47 % Vytvoření závěrečné zprávy 2 dny 4.10. 13 7.10. 13 4.10. 13 7 .10.13 Odny Odny Ne Ano 

48 Fáze 6 dokončena 0 dny 7.10. 13 7.10. 13 7.10. 13 7 .10.13 Odny Odny Ano Ano 
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Příloha č. 3: Týmový plánovač projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 

N á z e v z d r o j e - - 3 VI 1 ? 10.VI 1 3 17.VI 1 3 1 .VI1 1 3 15.VII í:- 2 2 VII 1 3 129 VI1 1 3 |5.VIII 13 |19.VIII 1 3 |25.VIII 13 | 9 . I X 1 3 1 1 6 . 1 X 1 3 30.1 '. 1 3 N á z e v z d r o j e 

1 1 . | 1 4 . 1 7 . 2 O. 2 3 . 2 6 . 29. 1- 7 . 1 0 1 3 . 1 5 . 1 S . 22. 2 , 2 3 . 1. 1 4 . 1 0 . 1 3 . 1 6 . 1 9 . 2 2 . 2 5 . | 2 3 . 3 1 e- 1 2 . 1 3 . 1 3 . | 2 1 . 2 4 . 2 7 . 3 0 . 5 . 1 4 . 1 7 . 2 O. 2 3 . 2 6 . 29. 5. , 
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Příloha č. 4: Vyrovnaný týmový plánovač projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Příloha č. 5: Tabulka celkových nákladů rekonstrukce (Zdroj: Vlastní zpracování) 

ID Kód 
WBS 

*Jázev úkolu J evné náklady nabíhání pevných 
nákladů 

Celkové náklady 

0 0 R e k o n s t r u c k e d o m u 0,00 Kč P r ů b ě ž n ě 3 880 351,00 Kč 

1 1 Návrh rekonstrukce 0,00 Kč Průběžně 186 100,00 Kč 

2 1.1 Usnesení družstva o rekonstrukci 0,00 Kč Průběžně 36 520,00 Kč 

3 1.2 Studie tepelné úspory a půdní vestavby 3 500,00 Kč Průběžně 22 240,00 Kč 

4 1.3 Statické posouzení domu 7 500,00 Kč Průběžně 28 550,00 Kč 

5 1.4 Zpracování požadavků 0,00 Kč Průběžně 11 350,00 Kč 

6 1.5 Zpracování informací 0,00 Kč Průběžně 17 150,00 Kč 

7 1.6 Získání stavebního povolení 10 000,00 Kč Průběžně 29 870,00 Kč 

8 1.7 Odsouhlasení rekonstrukce 0,00 Kč Průběžně 40 420,00 Kč 

9 1.8 Fáze 1 dokončena 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč 

10 2 Primární činnosti rekonstrukce 0,00 Kč Průběžně 468 280,00 Kč 

11 2.1 Montáž plastových oken 341 250,00 

Kč 

Průběžně 370 320,00 Kč 

12 2.2 Vodoinstalace 76 850,00 Kč Průběžně 97 960,00 Kč 

13 2.3 Fáze 2 dokončena 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč 

14 3 Př ípravy pro půdní vestavbu 0,00 Kč Průběžně 754 616,00 Kč 

15 3.1 Úkl idy 0,00 Kč Průběžně 91 254,00 Kč 

16 3.1.1 Vyklízení prostorů půdy 10 500,00 Kč Průběžně 24 780,00 Kč 

17 3.1.2 Vyklízení prostorů sklepů 21 000,00 Kč Průběžně 33 630,00 Kč 

18 3.1.3 Příprava půdní vestavby 9 574,00 Kč Průběžně 32 844,00 Kč 

19 3.2 Opravy 0,00 Kč Průběžně 663 362,00 Kč 

20 3.2.1 Oprava sklepů 15 650,00 Kč Průběžně 29 930,00 Kč 

21 3.2.2 Rozvod ústředního topení 165 320,00 

Kč 

Průběžně 194 390,00 Kč 

22 3.2.3 Oprava půdní podlahy 426 562,00 

Kč 

Průběžně 439 042,00 Kč 

23 3.2.4 Fáze 3 dokončena 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč 

24 4 Stavba půdní vestavby 0,00 Kč Průběžně 1 964 823,00 Kč 

25 4.1 Střešní kryt ina 0,00 Kč Průběžně 670 080,00 Kč 

26 4.1 .1 Výměna střešní kryt iny+navýšení půdy 225 540,00 

Kč 

Průběžně 248 810,00 Kč 

27 4.1.2 Hydroízolace střešní krytiny 94 600,00 Kč Průběžně 108 880,00 Kč 

28 4.1.3 Tepelná izolace střešní krytiny 124 860,00 

Kč 

Průběžně 137 490,00 Kč 

29 4.1.4 Montáž střešních oken 55 700,00 Kč Průběžně 64 120,00 Kč 

30 4.1.5 Zateplení půdních prostorů 98 300,00 Kč Průběžně 110 780,00 Kč 

31 4.2 Půdní vestavba 0,00 Kč Průběžně 1 294 743,00 Kč 

32 4.2 .1 Bytové jádra 656 543,00 

Kč 

Průběžně 685 613,00 Kč 

33 4.2.2 Vodoinstalace PV 55 640,00 Kč Průběžně 68 120,00 Kč 

34 4.2.3 Elektroinstalace PV 52 300,00 Kč Průběžně 66 730,00 Kč 

35 4.2.4 Omítka v prostorech chodby + PV 125 450,00 

Kč 

Průběžně 133 870,00 Kč 

36 4.2.5 Podlahové vytápění PV 97 800,00 Kč Průběžně 109 250,00 Kč 

37 4.2.6 Malby v prostorech chodby + PV 65 050,00 Kč Průběžně 76 500,00 Kč 

38 4.2.7 Plovoucí podlahy PV 88 360,00 Kč Průběžně 105 410,00 Kč 

39 4.2.8 Sanitární vybavení PV 43 600,00 Kč Průběžně 49 250,00 Kč 

40 4.2.9 Fáze 4 dokončena 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč 

41 5 Zatepleni a nová fasáda d o m u 3S1 892,00 
Kč 

Průběžně 455 732,00 Kč 

42 5.1 Zateplení domu 0,00 Kč Průběžně 29 070,00 Kč 

43 5.2 Úklid domu 15 240,00 Kč Průběžně 20 890,00 Kč 

44 5.3 Fasáda d o m u 0,00 Kč Průběžně 23 880,00 Kč 

45 5.4 Fáze 5 dokončena 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč 

46 6 Dokončeni rekonstrukce 0,00 Kč Průběžně 50 800,00 Kč 

47 6.1 Vytvořen í závěrečné zprávy 0,00 Kč Průběžně 50 800,00 Kč 

48 6.2 Fáze 6 dokončena 0,00 Kč Průběžně 0,00 Kč 
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