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ABSTRAKT 
 
Diplomová práca sa zaoberá prípravou realizácie novostavby bytového domu v Starej 
Turej. Jedná sa podpivničený projekt s podzemnou garážou a tromi nadzemnými 
podlažiami. Diplomová práca obsahuje sprievodnú, technickú a súhrnnú technickú 
správu spolu so štúdiou realizácie hlavných technologických etáp. Ďalej riešenie širších 
vzťahov s návrhom dopravných zásobovacích trás, objektový časový a finančný plán, 
časový harmonogram prác pre hrubú stavbu, projekt zariadenia staveniska, návrh 
a posúdenie strojenej zostavy, technologický predpis pre zemné práce a zaistenie stien 
výkopu, technologický predpis pre monolitickú konštrukciu stropu, kontrolný 
a skúšobný plán pre zemné práce a zaistenie stien výkopu, kontrolný a skúšobný plán 
pre monolitickú konštrukciu stropu, výpočet doby oddebnenia monolitických 
konštrukcií, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hlukovú štúdiu a ekonomickú 
rozvahu realizovateľnosti projektu. Práca tiež obsahuje bilanciu strojov a pracovníkov 
a podrobný položkový rozpočet pre hrubú stavbu.  
 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
 
Bytový dom, novostavba, zemné prace, špeciálne zakladanie, hrubá spodná stavba, 
hrubá vrchná stavba, zvislé nosné konštrukcie, vodorovné nosné konštrukcie, zariadenie 
staveniska, technologický predpis, kontrolný a skúšobný plán, časový plán, objektový 
plán, strojná zostava, položkový rozpočet, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, hluk, 
ekonomické posúdenie 
 

ABSTRACT 
 
This diploma thesis deals with the preparation of realization of new apartment building 
in the town of Stará Turá. It deals with basement project with underground garage and 
three floors above ground. Diploma thesis contains an accompanying, technical and 
summary technical report together with a study of the implementation of the main 
technological stages. Furthermore, the solution of wider relations with the design of 
transport and supply routes, object time and financial plan, time schedule of works for 
rough construction, project of construction site equipment, design and assessment of 
machine assembly, technological regulation for earthworks and securing of excavation 
walls, technological regulation for monolithic ceiling construction, inspection and test 
plan for earthworks and protection of excavation walls, inspection and test plan for 
monolithic ceiling construction, calculation of the time of removal of monolithic 
constructions, safety and health protection plan at work, noise study and economic 
assessment of the feasibility of the project. The thesis also includes a balance of 
machinery and workers and a detailed itemized budget for the rough construction. 
 

KEYWORDS 
 
Apartment building, new apartment building, Excavation (earthwork), special 
foundations, rough substructure, rough superstructure, vertical load bearing structure, 
horizontal load bearing structure, building site equipment, technological regulation, 
control and test plan, time schedule, object schedule, machine set, itemized budget, 
occupational safety and health protection at work, noise, economical assessment
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ÚVOD 

Témou mojej diplomovej práce je príprava realizácie etapy hrubej stavby pre 

novostavbu bytového domu v Starej Turej. Vo svojej diplomovej práci spracovávam 

prípravu realizácie etapy hrubej stavby pre projekt novostavby bytového domu v Starej 

Turej, ktorý som spracovával v rámci svojej bakalárskej práce. Jedná sa o podpivničený 

objekt s podzemnou garážou a technickým zázemím v suteréne. Objekt obsahuje tri 

nadzemné podlažia v ktorých sa nachádzajú rôzne typy bytových jednotiek. Spodná 

stavba je tvorená železobetónovými zvislými a vodorovnými konštrukciami. Vrchnú 

stavbu tvoria keramické zvislé nosné konštrukcie v kombinácií so železobetónovými 

vodorovnými konštrukciami stropu.  

Cieľom mojej diplomovej práce je spracovanie čo možno najreálnejšej prípravy a 

realizácie hrubej stavby bytového domu v Starej Turej. V rámci práce som sa zameral na 

spodnú stavbu objektu kde som navrhol efektívnejší spôsob založenia, ktorý odpovedá 

podmienkam v danej oblasti. K tomuto návrhu bol riešený spôsob a realizácia zemných 

prác. Následne som pokračoval v návrhu prípravy hrubej vrchnej stavby, ktorá ostala 

oproti pôvodnému projektu nezmenená. Pri spracovaní hľadám čo najefektívnejšie 

riešenia, ktoré zabezpečia plynulú výstavbu s ohľadom na charakter stavby, životné 

prostredie a obyvateľov žijúcich v okolitej zástavbe.   
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A.1 Základné identifikačné údaje o stavbe  

A.1.1  Základné údaje o stavbe  

Názov stavby:   Novostavba bytového domu v Starej Turej   

Miesto stavby:   Stará Turá ulica Jirásková     

Kraj:     Trenčiansky kraj   

Katastrálny úrad:   Stará Turá     

Parcely číslo: 1050/1 

Charakter stavby:   Novostavba     

 Účel stavby:    Bytový dom      

 Predpokladané zahájenie:  02/2023     

 Predpokladané ukončenie:  03/2024     

 Celková zastavaná plocha:  654,89 m2     

 Obostavaný priestor:  7733,74 m3 

A.1.2 Základné údaje o účastníkoch výstavby 

Stavebník: Manželia Mgr. Erika Vrzalová a Michal Vrzala 

Hurbanova 157/78, 916 01 Stará Turá  

Autor návrhu:   Bc. Lukáš Vrzala    

Generálny Projektant: Bc. Lukáš Vrzala    

Hurbanova 157/78, 916 01 Stará Turá 

Zhotoviteľ hrubej  stavby:  YIT Slovakia a.s.     

IČO: 35 718 625    

Račianska 153/A, 831 54 Bratislava 
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A.1.3 Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia  

• SO 01 Novostavba bytového domu  

• SO 02 Nové oporné steny  

• SO 03 Spevnené plochy ( parkovacie plochy, chodníky a vozovka) 

• SO 04 Retenčná nádrž  

• SO 05 Sadové a terénne úpravy  

• IO 01 Nová prípojka elektrickej energie, podzemné vedenie NN 

• IO 02 Nová prípojka vody  

• IO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie  

• IO 04 Prípojka dažďovej kanalizácie  

• IO 05 Prípojka plynového potrubia  

A.1.4 Zoznam vstupných podkladov  

• Konzultácia s investorom a jeho predstava o projekte  

• Súlad s územným plánom  

• Stavebné povolenie  

• Polohopisné a výškové zameranie  

• Inžiniersko-geologický prieskum  

• Vytýčenie inžinierskych sietí  
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A.2 Charakteristika stavby  

Bytový dom bude slúžiť na bývanie. Zahŕňa 3 nadzemné a 1 podzemné podlažie. 

V nadzemných podlažiach sa nachádza 11 bytových jednotiek určených na bývanie 

a v podzemnom podlaží sa nachádzajú spoločné priestory spolu s pivničnými priestormi 

a garážou. Pre každý byt je pridelená 1 pivnica a 1 parkovacie miesto + 2 parkovacie 

miesta navyše.   

Bytové jednotky:  

1.NP  Byt 1   Podlahová plocha: 170,17m2 

  Byt 2   Podlahová plocha: 122,44m2 

  Byt 3   Podlahová plocha: 79,68m2 

  Byt 4   Podlahová plocha: 165,89m2 

 

2.NP  Byt5   Podlahová plocha: 119,68m2 

  Byt6   Podlahová plocha: 122,44m2 

  Byt7   Podlahová plocha: 79,68m2 

  Byt8   Podlahová plocha: 115,69m2 

 

3.NP  Byt9   Podlahová plocha: 119,68m2 

  Byt10   Podlahová plocha: 122,68m2 

  Byt11   Podlahová plocha: 79,68m2 

Počet užívateľov:   cca 38 osôb 

Počet parkovacích miest:  14  (v interiéry podzemnej garáže) z toho 1 pre 

osoby so zníženou schopnosťou pohybu  

7 vonkajších z toho 1 pre osoby so zníženou 

schopnosťou pohybu. 

 

Navrhovaný objekt má pôdorysný tvar dvoch obdĺžnikov do tvaru ,,L,, o najdlhších 

rozmeroch strán 34,8 x 22,9m. Objekt tvoria 3 nadzemné a 1 podzemné podlažie. 

V podzemnom podlaží sa nachádza garáž pre 14 parkovacích miest a pivničné priestory. 

Ku každej bytovej jednotke prináleží 1 pivničná kója a 1 parkovacie miesto. Vjazd do 

garáže je možný z južnej strany. Ďalej sa v podzemnom podlaží nachádzajú aj miestnosti 
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Obrázok A.1 – Vizualizácia projektu novostavby bytového domu v Starej Turej [A] 

domového vybavenia ako je spoločenská miestnosť, technická miestnosť, kočikáreň 

a upratovacia miestnosť. Hlavný vstup do objektu je v 1. nadzemnom podlaží na severnej 

strane objektu. V 1.NP 2.NP a 3.NP  sa nachádzajú 4 bytové jednotky o rôznych 

dispozíciách a veľkostiach. Z východnej a západnej strany objektu sú balkóny. V 1.NP sa 

na východnej strane nachádza terasa na ktorú je prístup z bytu č.1 a č.4. Terasa bude 

predelená mliečnym sklom, ktoré zabraňuje prechodu medzi časťami terasy pridelenej 

k jednotlivému bytu. Strojovňa výťahu sa nachádza nad 3.NP odkiaľ je tiež možnosť 

vstupu na strechu. Strecha nad 3.NP je riešená ako plochá jednoplášťová a nad 2.NP ako 

zelená vegetačná.  

Farebné riešenie objektu bude spravené podľa projektovej dokumentácie. Fasáda 

z každej strany objektu je riešená ako silikátová omietka. Farebné prevedenie 

nadzemných podlaží bude kombinácia sírovo žltej farby (RAL 1016) a šafránovo žltej, 

sokel (RAL 1017). Hlavné vstupné dvere budú plastové hnedej farby. Ostatné okná, 

prípadne francúzske okná budú tak isto plastové bledo hnedej farby. Garážová brána bude 

tmavo šedej farby (RAL 1015). 

Nášľapná vrstva spoločných priestorov bytového domu (chodby, schodisko...) 

bude keramická dlažba svetlo šedej farby. Prvý a posledný stupeň v schodiskovom 

ramene bude farebne odlíšený t.j. bude tmavo šedý. 
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A.3 Popis územia stavby a jej okolia  

A.3.1 Charakteristika územia a stavebného pozemku, zastavané územie 

a nezastavené územie, súlad navrhovanej stavby s charakterom územia, 

doterajšie využitie a zastavanosť územia.  

Pozemok pre stavbu bytového domu sa nachádza v zastavanom území mesta Stará 

Turá. V súčasnej dobe nie je pozemok nijako využívaný. Stavebný pozemok je rovinatý 

a nenarušuje charakter územia. Stavba rešpektuje územný plán mesta Stará Turá.  

A.3.2 Údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou v prípade 

stavebných úprav podmieňujúcich zmenu užívania stavby.  

Navrhovaný zámer rešpektuje požiadavky územného plánu. 

A.3.3 Informácie o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky 

z obecných požiadaviek na využitie územia.  

Nie je predmetom projektu.  

A.3.4  Informácie o tom, či a v akých častiach dokumentácie sú 

zohľadnené podmienky závažných stanovísk dotknutých orgánov.  

Všetky požiadavky dotknutých orgánov, ktoré sú spracovateľovi projektu známe, 

sú v návrhu zohľadnené. Vyjadrenie dotknutých orgánov sú súčasťou dokladovej časti 

projektovej dokumentácie.  

A.3.5 Výpočty a závery uskutočnených prieskumov a rozborov – 

geologický prieskum, hydrogeologický prieskum, stavebne historický 

prieskum.  

Stavebný pozemok bol zameraný geodetom Ing. Richardom Bunčiakom, 

geodetická kancelária Športová 675/1, 916 01 Stará Turá . Na pozemku prebehla odborná 

prehliadka projektanta a taktiež bol vykonaný hydrogeologický prieskum (sonda) 

a radónové meranie.  
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Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum vykonala odborná firma 

KOVOPROJEKTA, projektový, inžiniersky a konzultačný podnik, Ružová dolina č. 824 70 

Bratislava v Apríli a je súčasťou projektovej dokumentácie ako samostatná príloha.  

A.3.5.1 Inžiniersko-geologický prieskum  

Po stránke geomorfologickej patrí územie do Myjavskej pahorkatiny.  

Na geologickej stavbe širšieho územia sa podieľajú paleogénne a kvartérne 

sedimenty.  

Paleogén – paleogénne sedimenty sú súčasťou Centrálneho karpatského 

flyša/stredný eocén/ v pestrom vývoji. Prevažujú sľudnaté, vápnité a piesčité ílovce 

hnedej, zelenkastej a červenkastej farby, ktoré sa striedajú s polohami jemno až stredno-

zrnných lavicovitých sľudnatých pieskovcov a prachovcov  

Kvartér – v nadloží paleogénnych sedimentov sa nachádzajú kvartérne sedimenty 

vo forme fluviálnych, prípadne deluviálno - fluviálnych sedimentov. Na povrchu sa 

nachádzajú navážky rôznej mocnosti. Nižšie sú jemnozrnné nivné sedimenty vo forme 

súdržných zemín. V podloží sú hlinito-piesčité štrky s priemerom valúnov väčšinov do 10 

cm, menej do 15-20 cm, výrazne plochého tvaru (pieskovce). 

Hladina podzemnej vody je viazaná na relatívne dobre priepustné štrkovité 

sedimenty. Úroveň hladiny podzemnej vody je v širšej oblasti ovplyvňovaná zrážkami, 

čiastočne aj úrovňou hladiny v potoku Trstie.  Vzhľadom na stupeň zahlinenia štrkov ako 

aj menšiu priepustnosť sedimentov v nadloží nepredpokladáme výraznejšie kolísanie 

hladiny podzemnej vody.  

Seizmicita územia  

Podľa A. Molnára ( SAV Bratislava, 1971) je maximálne pravdepodobné ako aj 

vierohodné zemetrasenie pre túto oblasť o intenzite 6.0 M.C.S. raz za 250 rokov.  
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Podrobná časť 

Metodika terénnych a laboratórnych prác:  

V súlade s projektom prieskumných prác bolo na dotknutej parcele 1050/1 k.ú. 

Starej Turej vyvŕtaných 5 sond (V-21, V-22, V-23, V-24, V-25) do hĺbky 8 až 12m, spolu 

48bm. Vrtné práce realizoval v subdodávke Agrostav Trenčín v 08/86. Vŕtané bolo 

spôsobom nárazovotočivým, súprava UGB 50M, vrtmajster Kolba. Po odvŕtaní boli sondy 

zahádzané vyťaženým materiálom.  

Obrázok A.2 – Geologická stavba k.ú. Stará Turá  [1] 
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Z každej litologickej zmeny boli odobrané porušené vzorky zemín (za účasti 

zodpovedného riešiteľa) ako aj dokumentačné vzorky zemín (tieto boli odovzdane 

odberateľovi). Odobrané vzorky zemín boli spracované v laboratóriu IGHP Bratislava, kde 

boli zisťované indexové vlastnosti. Zo sondy V-21 bola odobraná vzorka podzemnej vody. 

Laboratórny rozbor vykonalo laboratórium Dopravoprojektu Bratislava.  

Vrty vytýčil v teréne zodpovedný riešiteľ za prítomnosti zástupcu odberateľa 

pomocou pásma. Po odvŕtaní boli sondy polohopisne a výškopisne zamerané pomocou 

presných geodetických metód. Zameranie sond vykonali pracovníci Kovoprojekty 

Bratislava.  

Dokumentácia sond  

V – 21   (275,2 mn.m.) 

0,0  -1,30 mp.t.  navážka (hlina, štrk) 

-2,40 mp.t.  íl piesčitý CS, hnedošedý-hrdzavo-šmuhovaný, (Fe-oxidy), 

tuhý trieda F4 

-3,50 mp.t. štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy G-F, svetlo -šedý, oprac. 

val. pieskovcov ø 1-5 cm, mokrý tr. G3 

-4,00 mp.t.  detto, ø 5-15 cm, zvodnelý, tr. G3 

-5,50 mp.t.  detto 

-8,00 mp.t.  hlina štrkovitá MG, šedohnedá, s obsahom val. pieskovca 40% 

ø 5-15 cm, zvodnelý, tr. G3  

-12 mp.t.  zvetralé ílovce, pestrofarebné, pevná konzistencia, trieda R6 

Hladina podzemnej vody  - narazená 2,50 mp.t.  

ustálená 2,15 mp.t. 
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V – 22   (274,2 mn.m.) 

0,0  -0,80 mp.t.  navážka (hlina, kameň) 

-1,30 mp.t.  hlina piesčitá MS, šedohnedá, tuhá, trieda F3  

-1,70 mp.t. hlina piesčitá MS, šedohnedá-hrdzavo-šmuhovaná (Fe-

oxidy), tuhá, trieda F3 

-3,20 mp.t.  štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy G-F, hnedošedá, oprac. 

val. pieskovca ø 1-5 cm, mokrý tr. G3 

-3,50 mp.t. detto, ø 5-15 cm, zvodnelý 

-6,00 mp.t.  detto, šedý 

-8,00 mp.t.  hlina štrkovitá MG, šedohnedá, s obsahom val. pieskovcov        

ø 5-15 cm, trieda F1  

-12 mp.t.  zvetralé ílovce, pestrofarebné, pevná konzistencia, trieda R6 

Hladina podzemnej vody  - narazená 2,50 mp.t.  

ustálená 2,20 mp.t. 

V – 23   (274,5 mn.m.) PS - 3 

0,0  -0,90 mp.t.  navážka (hlina, štrk) 

-2,00 mp.t.  hlina piesčitá MS, šedohnedá-hrdzavo-šmuhovaná (Fe-

oxidy), tuhá, trieda F3 

-2,50 mp.t. štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy G-F, hnedošedá, oprac. 

val. pieskovca ø 1-5 cm, mokrý, stredne uľahlý, tr. G3 

-3,50 mp.t.  detto, ø 5-10 cm, mokrý, veľmi uľahlý, trieda G3  

-6,00 mp.t. detto, ø 5-15 cm, veľmi uľahlý, trieda G3  

-8,00 mp.t.  hlina štrkovitá MG, šedohnedá, s obsahom val. pieskovcov        

ø 5-15 cm, 10%, tuhá konzistencia, trieda F1  

Hladina podzemnej vody  - narazená 2,40 mp.t.  

ustálená 2,25 mp.t. 
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V – 24   (274,1 mn.m.)  

0,0  -0,20 mp.t.  navážka (hlina) 

-1,30 mp.t.  hlina piesčitá MS, tmavohnedá, tuhá trieda F3 

-3,20 mp.t. štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy G-F, svetlo-hnedý, 

oprac. val. pieskovca ø 1-5 cm, tr. G3 

-3,70 mp.t.  detto, ø 5-15 cm, zvodnelý  

-5,80 mp.t. detto, svetlošedý  

-8,00 mp.t.  hlina štrkovitá MG, šedohnedá, s obsahom val. pieskovcov        

ø 5-15 cm, tuhá konzistencia, trieda F1  

Hladina podzemnej vody  - narazená 2,20 mp.t.  

ustálená 2,30 mp.t. 

V – 25   (273,6 mn.m.)  

0,0  -0,50 mp.t.  hlina piesčitá MS, tmavohnedá, tuhá, trieda F3  

-1,20 mp.t.  hlina piesčitá MS, šedohnedá, tuhá trieda F3 

-1,50 mp.t. hlina piesčitá MS, šedohnedá-hrdzavo-šmuhovaná (Fe-

oxidy), tuhá, trieda F3 

-3,00 mp.t.  štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy G-F, svetlo-hnedý, 

oprac. val. pieskovca ø 1-5 cm, mokrý, tr. G3 

-3,40 mp.t. detto, ø 5-15 cm, zvodnelý  

-6,00 mp.t.  detto, hnedošedý, zvodnelý   

-8,00 mp.t.  hlina štrkovitá MG, šedohnedá, s obsahom val. pieskovcov        

ø 5-15 cm, tuhá konzistencia, trieda F1  

Hladina podzemnej vody  - narazená 2,30 mp.t.  

ustálená 2,20 mp.t. 
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Obrázok A.3 – Mapa realizovaných inžiniersko-geologických sond [A] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnotenie základových pôd z hľadiska vnikania Rn-222 do budov  

Firmou GL Radon Monitoring, Novomoravanská 321/41, 619 00 Brno-juh, 

vyhotovený február 2020.  

Hodnota III. kvartilu objemovej aktivity radónu v premeriavanom území je 8,9 

kBq.m-3. Pretože hodnota III. kvartilu nameraných hodnôt objemovej aktivity radónu v 

premeriavanom území Q=8,9 kBq.m-3 v danom prípade neprekročila prvú limitnú 

hranicu, pozemok je zaradený do kategórie nízkeho radónového rizika. 

Na danom premeriavanom území nie je prekročená odvodená zásahová úroveň, 

preto nie je potrebné vykonanie opatrení proti prenikaniu radónu z podložia stavieb. 
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A.3.6 Ochrana územia podľa iných právnych predpisov. 

Stavebný pozemok sa nenachádza v pamiatkovej rezervácií, pamiatkovej zóne 

alebo obzvlášť chránenom území apod. Neuplatňuje sa.  

A.3.7 Poloha vzhľadom k záplavovému územiu, poddolovanému územiu 

a pod.  

Stavebný pozemok sa nachádza v zaplavovanom území tisícročnej vody Q1000 

a nenachádza sa v poddolovanom území.  

A.3.8 Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv 

stavby na odtokové pomery v území.  

Stavba svojím návrhom rešpektuje okolitú zástavbu nebude mať žiadny negatívny 

vplyv na okolité stavby a pozemky. Svojím umiestnením nebude zatieňovať susednú 

zástavbu. Viac viď. situácie a pohľady, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie.  

Po výstavbe bytového domu  nebudú nijako ovplyvnené odtokové pomery v území. 

Dažďová voda zo strechy bytového domu bude zvedená pomocou zvislého dažďového 

potrubia do stávajúcej dažďovej verejnej kanalizácie. Zo spevnených plôch a z príjazdovej 

cesty bude dažďová voda odvádzaná pomocou líniových vpustí opatrenými odlučovačom 

ropných látok a olejov a ďalej zvedená do retenčnej nádrže a následne bude vsakovaná do 

podložia tak aby neovplyvnila okolité susedné pozemky a zástavbu.  

A.3.9 Požiadavky na asanáciu, demoláciu a rúbanie drevín.  

Pozemok tvorí voľná trávnatá plocha s občasným výskytom drevín (krov). Tieto 

drobné dreviny budú pred samotnou výstavbou odstránené.   

A.3.10 Požiadavky na maximálne a trvalé zaberanie 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo pozemkov určených k plneniu 

lesa.  

Novostavba bytového domu vrátane spevnených plôch a parkoviska umiestnených 

na pozemku p.č. 1050/1 a príjazdová cesta spolu s vjazdom do podzemnej garáže 

umiestnených na tom istom pozemku p.č. 1050/1.  
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A.3.11 Územné technické podmienky – najmä možnosť napojenia na 

stávajúcu dopravnú a technickú infraštruktúru, možnosť bezbariérového 

prístupu k navrhovanej stavbe.  

Pre bytový dom bude zriadený nový vjazd a výjazd na verejnú komunikáciu na 

Jiráskovej ulici. Stavba bude napojená na verejnú elektrickú sieť, verejnú vodovodnú sieť, 

verejnú plynovú sieť, verejnú splaškovú a dažďovú kanalizáciu. Vzhľadom na charakter 

stavby sa vyhláška: MMR č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, neuplatňuje. (viď § 2 – Rozsah platnosti). 

Platná do 1.7.2023 bude nahradená Zákonem č. 283/2021 Sb. Zákon stavební zákon.  

A.3.12 Vecná a časová väzba stavby, podmieňujúce vyvolané súvisiace 

investície. 

Zámer – novostavba bytového domu v Starej Turej – nevyžaduje žiadne súvisiace 

ani podmieňujúce investície. 

A.3.13 Zoznam pozemkov podľa katastra nehnuteľností na ktorých sa 

stavba realizuje. 

p.č. 1050/1, k.ú. Stará Turá, rozsah pozemku 2550 m2,  

  Mesto Stará Turá, SNP 1/2, Stará Turá, PSČ 916 01 

 

A.4 Celkový popis so základnou charakteristikou stavby a jej užívania  

A.4.1 Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby, pri zmene stavby 

údaje o jej súčasnom stave, závery stavebne technického, prípadne 

stavebne historického prieskumu a výsledky statického posúdenia nosných 

konštrukcií.  

Novostavba bytového domu.  

A.4.2 Účel užívania stavby. 

Stavba pre bývanie  
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A.4.3  Trvalá alebo dočasná stavba.  

Jedná sa o trvalú stavbu.  

A.4.4 Informácie o vydaných rozhodnutiach o povolenie výnimky 

z technických požiadaviek na stavby a technických požiadaviek 

zabezpečujúcich bezbariérové užívanie.  

Neuplatňuje sa.  

A.4.5 Informácie o tom, či a v akých častiach dokumentácie sú 

zohľadnené podmienky záväzných stanovísk dotknutých orgánov.  

 Všetky požiadavky dotknutých orgánov, ktoré sú spracovateľovi projektu známe, 

sú v návrhu zapracované. Vyjadrenie dotknutých orgánov sú súčasťou dokladovej časti 

projektovej dokumentácie.  

A.4.6 Navrhované parametre stavby – zastavaná plocha, obostavaný 

priestor, užitná plocha, počet funkčných jednotiek a ich veľkosť a pod.  

Zastavaná plocha bytového domu:  654,89m3  

Zastavaná plocha spevnených plôch:  707,11m3 

Obostavaný priestor:   7733,74m3 

Úžitková plocha objektu:   2233,28m3 

Počet podlaží:    3xNadzemné podlažie, 1x podzemné  

Počet funkčných bytových jednotiek:  11 bytov  

Dimenzia bytových jednotiek pre počet osôb: 38osôb  

A.5 Celkové urbanistické a architektonické riešenie  

A.5.1 Urbanizmus – územné regulácie, kompozície priestorového 

riešenia. 

Riešený pozemok sa nachádza v skoro rovinatej časti. Prevýšenia, ktoré sa na 

danom pozemku nachádzajú sú zanedbateľné a budú zrovnané po sňatí ornice. Objekt je 

umiestnený na stred pozemku kde z východnej strany bude vybudovaný vjazd na 

pozemok spolu s parkovacími miestami. Vjazd na pozemok bude prepojený s vjazdom do 

podzemných garáží ktorý bude umiestnený na južnej strane pozemku a výjazdom 
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z pozemku na juhovýchodnej strane. Západná strana pozemku bude využívaná ako 

zatrávnená rekreačná plocha. 

A.5.2 Celkové prevádzkové riešenia, technológia výroby. 

Dispozičné riešenie je funkčné rozdelenie do jednotlivých celkov v rámci 

jednotlivých podlaží. V suteréne sa nachádza parkovací priestor s dostatočným počtom 

parkovacích miest (1 parkovacie miesto pre bytovú jednotku). Technické priestory sú 

taktiež umiestnené v suteréne spolu s pivničnými kójami. V 1.NP sú 4 bytové jednotky, 

z ktorých jeden je vybavený vonkajšou krytou terasou. V 2-3 NP sú bytové jednotky, kde 

v 3.NP je vstup na zelenú strechu. Celý objekt je prepojený medzi jednotlivými podlažiami 

dvojramenným schodiskom a výťahom.  

Nejedná sa o výrobný objekt.  

A.5.3 Bezbariérové užívanie stavby. Zásady riešenia prístupnosti 

a užívania stavby osobami so zníženou schopnosťou pohybu alebo 

orientácie vrátane údajov o podmienkach pre výkon osôb so zdravotným 

postihnutím.  

Vzhľadom k charakteru stavby – stavba pre bývanie sa vyhláška MMR č. 398/2009 

Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

neuplatňuje. (viď § 2 – Rozsah platnosti). Platná do 1.7.2023 bude nahradená Zákonem č. 

283/2021 Sb. Zákon stavební zákon. 

A.5.4 Bezpečnosť pri užívaní stavby.  

Stavba je navrhnutá podľa vyhlášky č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických 

požadavcích na stavby platná do 1.7.2023. Nahradí ju zákon č. 283/2021 Sb. Zákon stavební 

zákon. Nevyžaduje sa žiadne opatrenie na ochranu zdravia a bezpečnosť pri užívaní.  

Požiadavky na svetlé výšky, osvetlenie, preslnenie a zvukovú nepriezvučnosť novo 

vybudovaných obytných miestností budú splnené. Plochy miestností rešpektujú 

minimálne rozmery a dispozičné a konštrukčné možnosti. Stavba je navrhnutá a bude 

spracovaná takým spôsobom, aby pri jej užívaní alebo prevádzky nevznikalo neprijateľné 

nebezpečenstvo nehôd alebo poškodenie napr. pošmyknutím, pádom, popálením, 

zásahom elektrickým prúdom apod.  
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A.6 Základná charakteristika objektov  

A.6.1 Stavebné riešenie. 

Stavba je založená z časti na základových pásoch a z časti na základových pätkách. 

Nosný systém je stenový a stĺpový. Stropy a strechu tvorí monolitický železobetónový 

strop. Plochá strecha je vyspádovaná do strešných vtokov. Obálka budovy je tvorená 

kontaktným zatepľovacím systémom.  

A.6.2 Celkové prevádzkové riešenie  

Prístup do objektu je zaistený 1 hlavným vstupom zo severnej strany objektu a 1 

vedľajším vstupom z juho-východnej strany objektu. Hlavným vstupom sa príde do 

zádveria, ktorým sa následne dá dostať k výťahu, schodisku alebo ku chodbe v ktorej už 

sa nachádzajú jednotlivé vstupy do bytových jednotiek. Vedľajším vstupom sa dostaneme 

do chodieb v 1.S odkiaľ je prístup ku jednotlivým kójam, spoločenskej miestnosti, 

upratovacej miestnosti a garážového priestoru.  

1.S 

V suteréne sa nachádza garážový priestor pre 14 parkovacích státí a pivničné 

priestory s 11 pivničnými kójami. Každému bytu prináleží 1 pivničná kója a 1 parkovacie 

miesto. Ďalej sa v suteréne nachádzajú technická miestnosť a miestnosti bytového 

vybavenia ako sú spoločenská miestnosť, upratovacia miestnosť a kočikáreň. Suterén je 

spojovaný s ostatnými podlažiami schodiskom a výťahom. 

1.NP   

V 1. nadzemnom  podlaží sa nachádzajú prvé 4 bytové jednotky. Byt č.1 je 3KK a 

obsahuje komunikačnú chodbu z ktorej je vstup na vonkajšiu krytú terasu. Spálňu, 

dostatočné veľkú detskú izbu a kuchyňu spoločnú s obývacou izbou. Ďalej je tu WC 

a veľká kúpeľňa. S obývacej izby a spálne je možnosť vstupu na balkón. Byt č.2 je 4KK, 

ktorý je najväčší typ bytu z celého bytového domu. V byte sa nachádza chodba so vstupmi 

do spálne, 2 detských izieb, šatníka, kuchyne spoločnej s obývacou izbou, kúpeľne a do 

WC. Tak isto je v byte prístup na balkón na ktorý sa vstupuje z obývacej izby. Byt č.3 je 

2KK a jedná sa o najmenší typ bytu ktorý sa v bytovom dome nachádza. Disponuje 

kuchyňou spojenou s obývacou izbou, veľkou spálňou, šatníkom, kúpeľnou, WC 
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a balkónom. Byt č. 4 je obdobný ako byt č.2. a obsahuje rovnaké miestnosti s jediným 

rozdielom že byt č.4 má vstup zo spálne na zakrytú terasu ako aj byt č.1. Priestor terasy je 

v strede predelený joklovo-lexanovou konštrukciou aby každý byt užíval rovnakú plochu 

terasy. 

2.NP 

V 2. nadzemnom podlaží sú 4 byty, ktoré majú vstup z chodbového priestoru. Byty 

sú obdobné ako byty v 1. nadzemnom podlaží s tým rozdielom že byt č.1 a byt č. 4 nemajú 

prístup na terasu. 

3.NP   

V 3. nadzemnom podlaží sa nachádzajú posledné 3 bytové jednotky ktoré sú 

rovnaké ako byty v 2. nadzemnom podlaží. V tomto podlaží sa nachádza z chodby vstup 

na zelenú vegetačnú strechu.  

A.6.3 Celkové prevádzkové riešenie – technológia výroby  

Konštrukčný systém objektu   

Konštrukčný systém je navrhnutý ako stenový obojsmerný. Stropné dosky sú 

monolitické obojsmerne vystužené. V úrovni stropu sú navrhnuté železobetónové 

stužujúce vence. V 1.S nad garážovým priestorom je konštrukčný systém tvorený ŽB 

stĺpmi ktoré nesú nosné ŽB prievlaky.  

Zemné práce  

V rámci zemných prác bude odstránená ornica do hĺbky 150mm, ktorá bude 

uložená na pozemku po dobu výstavby objektu a neskôr bude využitá pri záverečných 

terénnych úpravách. Následne sa vykoná hĺbenie rýh podľa projektovej dokumentácie. 

Zemina je súdržná. V mieste výkopov sa nevyskytuje podzemná voda, ktorá by negatívne 

ovplyvnila založenie stavby.  

Základové konštrukcie  

Objekt je založený na základových pásoch a pätkách z prostého betónu triedy 

C16/20. Do podkladného betónu je vložená kari sieť s veľkosťou ôk 100 x 100mm. 

Rovnaký podkladný betón je použitý aj pod výťahovú šachtu. Veľkosť základových 



 

40 
 

konštrukcií bola zistená predbežným výpočtom, ktorý je doložený v projektovej 

dokumentácií. Platné rozmery sú vyznačené vo výkrese základov. Hĺbka základov je pri 

každej základovej konštrukcií rovnaká.  

Izolácia proti vode  

 Podkladná betónová doska bude zaizolovaná asfaltovými modifikovanými pásmi 

vo dvoch vrstvách natavených s presahom minimálne 100mm. Oba pásy majú vložku zo 

skelnej tkaniny. Obvodové murivo v suteréne je izolované taktiež asfaltovými pásmi v 

dvoch vrstvách. Táto hydroizolácia je vytiahnutá minimálne 300 mm nad úroveň terénu. 

V garážach je hydroizolácia vytiahnutá 100 mm nad úrovňou podlahy.  

Zvislé stenové konštrukcie  

Nosné stenové a obvodové konštrukcie sú tvorené v suteréne so ŽB monolitických 

stien hrúbky 300mm. Ostatné nosné a nenosné stenové systémy sú vybudované 

z keramických tvárnic POROTHERM. Obvodové nosné murivo je tvorené z keramických 

tvárnic POROTHERM Profi 30 hrúbky 300mm na murovaciu maltu Porotherm Profi.  

Výťahová šachta je tvorená zo železobetónu, betón C25/30, oceľ B500. Vnútorné 

nosné murivo je tvorené akustickými tvárnicami Porothem 30 AKU Z PROFI hrúbky 

300mm, na murovaciu maltu Porotherm Profi.  

Deliace priečky sú tvorené akustickými tvárnicami Porotherm 11,5 AKU PROFI 

hrúbky 115 mm na murovaciu maltu Porotherm Profi.  

Zvislá deliaca sadrokartónová priečka Rigips hr. 100mm, ktorá oddeľuje byt od 

chodby je tvorená z R-CW profilov a opláštená z každej strany 2x MA (DF). Priečka je 

vyplnená minerálnou akustickou izoláciou isover akuplat. Dažďové zvody sú zakryté 

tenkými sadrokartónovými priečkami Rigips  hrúbky 55mm vyplnenými protihlukovou 

izoláciou na eliminovanie hluku od padania dažďovej vody.  

Vodorovné konštrukcie  

Stropné konštrukcie sú navrhnuté zo železobetónových krížom vystužených 

dosiek hrúbky 250 mm. Budú vytvorené otvory pre inštalačné šachty, rozvody elektriky 

apod. Zo stropných dosiek sú vyložené balkóny pomocou shöck isokorb. V suteréne sa 

nachádzajú prievlaky, ktoré sú podrobnejšie popísané v statickej dokumentácií.    
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Vertikálne konštrukcie – schodisko a výťahy  

Schodisko je navrhnuté ako dvojramenné železobetónové prefabrikované osadené 

na monolitické železobetónové podesty. Použitý bude betón triedy C20/25 a oceľ triedy 

B500B. Schodisko má po obvode s každej strany madlo vo výške 900 mm od podlahy.  

Výťahová šachta je monolitická železobetónová. Výťah je navrhnutý nepriechodný, 

pomocou KONE Elevator toolbox. Výťah je v súlade s požiadavkami pre osoby so zníženou 

schopnosťou pohybu a orientácie.  

Komín  

V objekte je navrhnutá antikorová dymová rúra DN 200mm pre odvod spalín 

z vykurovacích plynových kotlov. Dymová rúra je vedená z vonkajšej strany po fasáde 

a vyvedená až nad strechu objektu. Je pripevnená pomocou dymovodných príchytiek do 

steny.  

Strešná konštrukcia  

Strešné konštrukcie sa v objekte nachádzajú dve. Prvá strešná konštrukcia nad 

2.NP je uvažovaná ako zelená vegetačná, kde nosnú konštrukciu tvorí ŽB monolitická 

stropná doska. Hydroizolácia je z PVC Fatrafol a na nej sa nachádza spádová betónová 

vrstva. Tepelnú izoláciu tvorí 2x extrudovaný polystyrén styrodur a každý má hrúbku 

100mm. Ďalej deliaca vrstva nehnijúcej geotextílie na ktorej je isover intense v hrúbke 

50mm, ktorý je opatrný nopovou fóliou. Ďalej intenzívny substrát v hrúbke 250mm 

z ktorého vyrastá rastlinná zeleň (trávnik). Strecha je odvodnená strešnými vtokmi 

TOPWET s DN 70 a poistnými prepadmi TOPWET DN 100.  

Druhá strešná konštrukcia sa nachádza nad 3.NP a je uvažovaná ako plochá 

jednoplášťová s klasickým poradím vrstiev. Strecha je navrhnutá ako nepochôdzna. 

Nosnú konštrukciu tvorí ŽB monolitická stropná doska na ktorej je natavený 

modifikovaný asfaltový pád GUTTABIT ELLAST v jednej vrstve. Podkladná vrstva je 

betónová a tvorí spád strechy. Na nej je položená tepelná izolácia v dvoch vrstvách, 

pričom každá vrstva má hrúbku 100mm. Povrchová vrstva plní funkciu hydroizolácie. Je 

tvorená 2x modifikovaným asfaltovým pásom z ktorých jeden je nalepený a druhý je 

natavený na ňom.  
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Strecha je odvodnená strešnými vtokmi TOPWET s DN 100 a poistnými prepadmi 

TOPWET DN 70. 

Balkóny  

Balkóny sú vyložené pomocou systému SHÖCK ISOKORB kvôli obmedzeniu 

tepelných mostov. Na nosnej konštrukcii je nalepená, respektíve natavená hydroizolácia 

v jednej vrstve z asfaltového modifikovaného pásu. Na prefabrikovanej nosnej konštrukcií 

je navrhovaná navrhovaná spádová vrstva v spáde 2% pre odvod dažďovej vody. Ako 

nášľapná vrstva je navrhnutá protišmyková, mrazuvzdorná keramická dlažba uložená do 

tenkovrstvového cementového tmelu. Balkónové zábradlie je z pozinkovanej oceli JÄKL 

profilu so sklenou výplňou. Zábradlie siaha do výšky 0,9 m od úrovne nášľapnej vrstvy.  

Okná a dvere  

Okná sú navrhnuté ako plastové s izolačným dvojsklom. Na terasu a balkóny vedú 

francúzske plastové okná taktiež zasklené izolačným dvojsklom. Vstupné dvere sú 

plastové hnedej farby so sklenou výplňou. Dvere v suteréne sú navrhnuté s oceľovou 

zárubňou a ostatné dvere vo vyšších podlažiach sú s obložkovou zárubňou.  

Podlahy  

Podlahy sú navrhnuté na väčšine miest v bytoch ako vinylové, miestami ako sú 

kuchyňa, kúpeľňa a WC je navrhnutá keramická dlažba. Keramická dlažba je takisto 

uvažovaná aj vo vonkajších chodbách vo všetkých nadzemných podlažiach a schodisku. 

Ako roznášacia vrstva sa použije samonivelačný cementový poter v ktorom sa nachádza 

systém podlahového vykurovania. V suteréne, kvôli vyššiemu zaťaženiu a vyššej 

náročnosti na podlahu bude nášlapná vrstva tvorená roznášacím cementovým poterom 

ktorý bude dodatočne vybrúsený a opatrený hydrofóbnym náterom. Izolačnú vrstvu 

v podlahách tvorí polystyrén EPS. Všetky podlahy sú oddilatované od konštrukcií 

dilatačným pásikom o hrúbke 10mm. Podlahy a zvislé konštrukcie v styku s terénom sú 

opatrné hydroizoláciou, ktorá je vyvedená min. 300mm nad úroveň terénu. Bližšia 

špecifikácia jednotlivých konštrukcií viď. ,,Výpis skladieb konštrukcií,,. 
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Tepelná izolácia  

Obvodové steny sú zaizolované kontaktným zatepľovacím systémom. Kontaktné 

zateplenie je hrúbky 150mm v nadzemných podlažiach a tvorí ho Isover EPS 100 S. Dosky 

tohto zateplenia sú plošne nalepené pomocou lepiacej malty a dodatočne prichytávané 

tanierovými hmoždinami s plastovým tŕňom v počte 6 kusov na meter štvorcový plochy 

zateplenia.  

Suterén pod úrovňou terénu aj nad úrovňou terénu je zateplený extrudovaným 

polystyrénom xps styrodur v hrúbke 100mm. Pripevnený bude identicky ako 

v nadzemných podlažiach čiže plošným prilepením a dodatočným prichytávaním 

s tanierovými hmoždinami.  

Kvôli eliminácií tepelných mostov bude zateplená aj atika z vnútornej strany 

s hrúbkou izolantu 100mm. Tepelný most eliminuje aj izolácia z XPS ktorá plní funkciu aj 

spádového klinu pod oplechovaním atiky.  

Truhlárske výrobky 

Špecifikácia jednotlivých truhlárskych výrobkov je uvedená v poznámkach 

v jednotlivých výkresoch projektovej dokumentácie.  

Klampiarske výrobky 

Špecifikácia jednotlivých klampiarskych výrobkov je uvedená v poznámkach 

v jednotlivých výkresoch projektovej dokumentácie. 

Zámočnícke výrobky  

Špecifikácia jednotlivých zámočníckych výrobkov je uvedená v poznámkach 

v jednotlivých výkresoch projektovej dokumentácie.  

Odvetranie   

Odvetranie je riešené prirodzene oknami. V tom prípade, kde to nie je možné, je 

odvetranie riešené radiálnymi ventilátormi DN 100 so spätnou klapkou, toto 

odvetrávanie je vedené následne do inštalačnej šachty a je odvetrávané nad strechou. 
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Oplotenie 

Pozemok nebude oplotený. V niektorých miestach hranice pozemku budú 

vysadené okrasné dreviny, ktoré možno budú vytvárať dojem oplotenia.  

Spevnené plochy  

Pochôdzne spevnené plochy sú navrhnuté zo zámkovej dlažby ukladanej do 

pieskového a štrkového lôžka. Spevnené plochy vozovky sú navrhnuté ako asfaltové.  

A.6.4 Mechanická odolnosť a stabilita. 

Všetky zabudované výrobky a systémy sú certifikované a budú zabudované podľa 

platných postupov a technologických predpisov výrobcu tak, aby vykazovali 

v zabudovanej konštrukcií požadovanú mechanickú odolnosť a stabilitu. 

A.6.5  Technické riešenie objektu. 

Bytový dom  

Bytový dom bude napojený na inžinierske siete – vodovod, kanalizáciu, dažďovú 

kanalizáciu, plyn, elektrické napätie, prípadne na ďalšie siete. Vykurovanie bude 

zabezpečené pomocou plynového kotla. Hygienické miestnosti bez okien (kúpeľňa, wc) 

budú vetrané pomocou ventilátorov. Vlastný rozvod tepla bude zaistený podlahovými 

vykurovacími telesami.  

A.6.6 Výpis technických a technologických zariadení.  

Jednotlivé technické zariadenia sú zakreslené a bližšie špecifikované 

v jednotlivých častiach projektovej dokumentácie.  

A.6.7 Výpis technických a technologických zariadení.  

Jednotlivé technické zariadenia sú zakreslené a bližšie špecifikované 

v jednotlivých častiach projektovej dokumentácie.  

A.6.8 Zásady požiarne bezpečnostného riešenia.  

Viď. samostatná časť projektovej dokumentácie. Požiarne bezpečnostné riešenie.  



 

45 
 

A.6.9  Úspora energie a ochrana tepla.  

Úspora energie a ochrana tepla bude v bytovom dome zabezpečená použitím 

výrobkov s požadovanými tepelnoizolačnými vlastnosťami, tak aby boli splnené 

požiadavky na jednotlivé konštrukcie a stavby ako celku. Navrhované konštrukcie 

obvodového plášťa budú splňovať požiadavky na súčiniteľ prestupu tepla podľa ČSN 73 

0540 – Tepelná ochrana budov.  

A.6.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné 

a komunálne prostredie. Zásady riešenia parametrov stavby – vetranie, 

vykurovanie, osvetlenie, zásobovanie vodou, odpady apod., a ďalej zásady 

riešenia vplyvu stavby na okolie – vibrácie, hluk, prašnosť apod.  

Vetranie jednotlivých miestností bude zabezpečené oknami – s otvárateľnými 

krídlami. Miestnosti umiestnené vo vnútri dispozície bez možnosti  prirodzeného vetrania 

budú mať zaistené nútené vetranie cez inštalačnú šachtu s odvodom vzduchu nad strešný 

plášť. Garáže budú odvetrané trvalo pomocou okien opatrené žalúziami s vonkajšej 

strany. 

Objekt bude vykurovaný plynovým kotlom umiestneným v technickej miestnosti 

v suteréne. Viac viď. príslušná časť projektovej dokumentácie.  

Objekt splňuje požiadavky na denné osvetlenie dané normou ČSN 730580-1 Denné 

osvetlenie – základné požiadavky. Všetky obytné miestnosti sú dostatočne presvetlené 

sklenými tabuľami.  

Objekt bude zásobovaný pitnou vodou z novo zrealizovanej vodovodnej prípojky.  

Odpadné vody (splašky) budú pomocou prečerpávacej jednotky vypúšťané do 

verejnej kanalizácie novo vybudovanou kanalizačnou prípojkou.  

Dažďová voda zo strechy bude odvádzaná pomocou vpustí, zvislého 

a vodorovného dažďového potrubia až do dažďovej kanalizácie. Zo spevnených plôch a z 

príjazdovej cesty bude dažďová voda odvádzaná pomocou líniových vpustí opatrenými 

odlučovačom ropných látok a olejov a ďalej zvedená do retenčnej nádrže a následne bude 

vsakovaná do podložia tak aby neovplyvnila okolité susedné pozemky a zástavbu. 
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Komunálny odpad bude zhromažďovaný v nádobách na to určených. Smetné koše 

pre všetky druhy komunálneho odpadu sa budú nachádzať mimo stavebný objekt a budú 

pravidelne vynášané odbornou firmou.   

Stavba ako taká pri svojom užívaní nebude produkovať vibrácie, hluk a nebude 

zdrojom prašnosti pre okolie. Tieto negatívny vplyvy sa môžu vyskytovať iba priamo pri 

výstavbe daného objektu. Podrobnejšie viď. kapitola B6. popis vplyvov stavby na životné 

prostredie.   

A.6.11 Zásady ochrany stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho 

prostredia. 

Ochrana pred prenikaním radónu z podložia 

Ochrana proti prenikaniu radónu z podložia je zaistené pomocou súvrstvia proti 

radónovej hydroizolácie stavby. Navrhnuté opatrenia budú spĺňať požiadavky na ochranu 

proti prenikaniu radónu podľa ČSN 73 0601. 

Ochrana pred bludnými prúdmi 

Charakter stavby si nevyžaduje korózny prieskum a monitorovanie bludných 

prúdov. Namáhanie stávajúceho objektu bludnými prúdmi projekt nerieši. Proti úderom 

blesku bude objekt zabezpečený bleskozvodom. 

Ochrana pred technickou seizmicitou 

Ochranu pred seizmickou aktivitou nie je treba riešiť. Oblasť v ktorej sa stavba 

vyskytuje, vykazuje iba malú resp. žiadnu seizmickú aktivitu.  

Ochrana pred hlukom 

V budove sa nenachádza žiadny významný zdroj hluku. Konštrukcie svojimi 

parametrami vyhovujú norme ČSN 730532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách 

a posudzovaniu akustických vlastností stavebných výrobkov – Požiadavky. Obvodový 

plášť je navrhnutý z certifikovaných systémov (okná, zvislé konštrukcie, strecha apod.). 
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Protipovodňové opatrenia  

Stavebný pozemok sa nachádza v zaplavovanom území tisícročnej vody Q1000. 

Napriek tomu nie je nutné riešiť protipovodňové opatrenia.  

Ostatné účinky – vplyv poddolovania, výskyt metánu apod.  

Stavebný objekt sa nenachádza v poddolovanom území.  

A.7 Pripojenie na technickú infraštruktúru  

A.7.1 Pripojovacie miesta technickej infraštruktúry.   

Napojenie na vodovodnú a kanalizačné siete bude zaistené novými prípojkami 

z vodovodného a kanalizačného radu na Jiráskovej ulici. Na elektrickú energiu bude 

objekt napojený zo stĺpu elektrického vedenia ktorý sa nachádza na hranici pozemku.  

A.7.2 Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky.  

Prípojka splaškovej kanalizácie   

Pre novostavbu bytového domu je navrhnutá nová prípojka splaškovej kanalizácie 

PVC KG DN150 v dĺžke 15,78m. Prípojka bude napojená na kanalizačnú stoku splaškovej 

kanalizácie. Ukončená bude v novej revíznej šachte (ŠS) umiestnenej na pozemku 

investora. Revízna šachta je navrhnutá plastová DN400.  

Prípojka vodovodu  

Pre novostavbu bytového domu je navrhnutá nová prípojka vody PPR PN16-63 x 

8,6mm v dĺžke 16,2m, ktorá bude napojená na stávajúcu vodovodnú sieť DN 100, vedenú 

pri pozemku investora. Napojenie na vodovodnú sieť bude vykonané pomocou 

navŕtavacieho pásu na stávajúcu vodovodnú sieť s osadením DN 25 so zemnou úpravou. 

Ukončená bude v novej plastovej vodomernej šachte umiestnenej na pozemku investora.  

Prípojka elektrickej energie  

Objekt bude napojený novou elektro prípojkou zriadenou na existujúcom 

distribučnom stĺpe vzdušného elektrického vedenia  NN (vzdialeného zhruba 18m od 

novostavby BD) ktorý sa nachádza na pozemku investora. Odtiaľ bude napojená 
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podzemným vedením do elektromera umiestnenom na hranici pozemku investora 

a odtiaľ podzemným vedením do hlavného domového elektro rozvádzača. V objekte budú 

zrealizované vnútorné rozvody káblovým vedením CYKY.        

Prípojka plynu  

Pre bytový dom je navrhnutá nová prípojka plynu. Na hranici pozemku bude 

zrealizovaný hlavný uzáver. Dimenziu a spôsob napojenia určí špecializovaný odborník.    

A.8 Dopravné riešenie  

A.8.1 Popis dopravného riešenia vrátane bezbariérových opatrení pre 

prístupnosť a užívanie stavby osobami so zníženou schopnosťou pohybu 

a orientácie.   

Pozemok stavebníka je prípustný zo stávajúcej komunikácie na Jiráskovej ulici 

novovybudovaným vjazdom.  

A.8.2 Napojenie územia na stávajúcu dopravnú infraštruktúru. 

Bytový dom bude napojený na verejnú dopravnú komunikáciu na Jiráskovej ulici 

novo vybudovaným výjazdom z pozemku. Pozemok stavebníka priamo susedí s verejnou 

komunikáciou. 

A.8.3 Doprava v kľude. 

Výpočet parkovacích státí podľa ČSN 73 6110 projektovania miestnych 

komunikácií: 

Stanovenie základného počtu odstavných parkovacích miest: 

Byt nad 100m2 celkovej plochy – počet účelových jednotiek 0,5  

Celkový základný počet odstavných miest..........................2 státia 

Počet obyvateľov bytového domu.......................................38 obyvateľov  

N= 1,1 . OO + 1,1 . PO . kmp 

N = 1,1 . 2 + 1,1 . 20,5) . 0,8 

N = 20,24 = 20 parkovacích miest   

Požadované: 20 parkovacích miest  
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Navrhnuté: Je navrhnutých 13 parkovacích miest v garáži v suteréne a 7 

parkovacích miest pred objektom. Je splnené množstvo požadovaného státia podľa 

príslušnej normy ČSN. 

A.8.4 Pešie a cyklistické chodníky  

Stavba neobmedzuje ani nezasahuje do žiadnej stávajúcej cesty, v súvislosti so 

stavbou nebudú vystavené žiadne nové cyklistické ani pešie trasy.  

A.9 Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav  

A.9.1 Terénne úpravy   

Pred začatím stavby bude vykonaná skrývka ornice, ktorá bude uschovaná v rámci 

areálu pre záverečné úpravy terénu –  napr. dorovnanie za opornými stenami. Zemina 

z výkopu pre základy pre odvážaná na skládku. 

A.9.2  Použité vegetačné prvky  

Pozemok dotknutej stavby bude znova zatrávnený. Na pozemku bude vysadené 

stromy a okrasná vegetácia, ktorá bude vhodne dopĺňať charakter okolia. 

A.9.3 Biotechnické opatrenia   

Nie sú navrhnuté žiadne biotechnické opatrenia. 

A.10 Popis vplyvov stavby na životné prostredie  

A.10.1 Vplyv na životné prostredie – ovzdušie, hluk, voda, odpady a pôda   

Vplyv stavby na životné prostredie bude odpovedať charakteru stavby – bytový 

dom pre bývanie 12 rodín. Stavba nebude produkovať emisie, ani hluk, ktorý by zaťažoval 

životné prostredie do tej miery aby bolo nutné navrhnúť špeciálne technické opatrenia.  

Bežným užívaním stavby bude vznikať iba komunálny odpad. Emisie 

z automobilovej dopravy vzhľadom k charakteru a využívaniu stavby budú mať 

minimálny dopad na životné prostredie. Dažďové vody zo strechy budú zvedené pomocou 

vpustí, zvislých a vodorovných potrubí až do dažďovej kanalizácie. Zo spevnených plôch 

a z príjazdovej cesty bude dažďová voda odvádzaná pomocou líniových vpustí 

opatrenými odlučovačom ropných látok a olejov a ďalej zvedená do retenčnej nádrže a 
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následne bude vsakovaná do podložia tak aby neovplyvnila okolité susedné pozemky 

a zástavbu 

Pôda nebude pri používaní stavby nijak znečisťovaná. Terénne úpravy budú 

vykonané vhodným materiálom tj. nekontaminovanou zeminou apod.      

A.10.2 Vplyv na prírodu a krajinu – ochrana drevín, ochrana pamätných 

stromov, ochrana rastlín a živočíchov, zachovanie ekologických funkcií 

a väzieb v krajine apod.  

Stavba nevyvoláva nutnosť kálania, pre ktoré by bolo treba zaistiť povolenie ku 

kálaniu, nezasahuje žiadny pamätný strom , chránené rastliny ani oblasť s výskytom 

chránených živočíchov dôležitých pre zachovanie ekologických funkcií a väzieb v krajine.   

A.10.3 Vplyv na sústavu chránených území Natura 2000 

Stavba je mimo chráneného územia Natura 2000 žiadne také územia neovplyvňuje. 

A.10.4 Spôsob zohľadnenia podmienok záväzného stanoviska posúdenia 

vplyvu zámeru na životné prostredie, ak je podkladom 

Podľa prílohy č.1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 

a o změně některých souvisejícich zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 

nie je potreba posúdenie EIA.  

A.10.5 V príprave zámeru spadajúcich do režimu zákona o integrovanej 

prevencií základné parametre spôsobu naplnenia záveru o najlepších 

dostupných technikách alebo integrovaných povoleniach, ak bolo vydané  

Nie je predmetom projektovej dokumentácie.  

A.10.6 Navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzení 

a podmienky ochrany podľa iných právnych predpisov 

Stavba nevyvoláva potrebu zriadiť nové ochranné ani bezpečnostné pásma.  
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V prípade, že je dokumentácia podkladom pre spoločné územné a stavebné 

riadenie s posúdením vplyvov na životné prostredie, neuvádza sa informácia 

k bodom a), b), c), a e), pretože sú súčasťou dokumentácie vplyvu zámeru na 

životné prostredie. 

A.11 Ochrana obyvateľstva  

A.11.1 Splnenie základných požiadaviek z hľadiska plnenia úloh 

ochrany obyvateľstva 

Na stavbu sa nevzťahujú žiadne požiadavky z hľadiska plnenia úloh ochrany 

obyvateľstva. 

A.12 Zásady organizácie výstavby  

A.12.1  Potreby a spotreby rozhodujúcich médií a hmôt a ich zaistenie  

Elektrická energia a voda pre stavbu budú dodávané z vopred vybudovaných 

staveniskových prípojok. 

A.12.2 Odvodnenie staveniska 

Bude uskutočnené vhodným vyspádovaním a odvodom vody do časti pozemku, 

kde bude možné vsakovanie vody do pôdy. Prípadne budú realizované čerpacie studne 

pre vytvorenie kompresnej krivky pre znižovanie hladiny vody v stavebnej jamy, 

prípadne jej úplné odčerpanie.  

A.12.3 Napojenie staveniska na stávajúcu dopravnú a technickú 

infraštruktúru  

Napojenie pozemku na dopravnú infraštruktúru bude zabezpečené dočasným 

vjazdom z Jiráskovej ulice. Na technickú infraštruktúru bude stavenisko napojené novo 

vybudovanými prípojkami inžinierskych sietí. 

A.12.4 Vplyv budovania stavby na okolité stavby a pozemky 

Vplyv budovania stavby na okolité pozemky bude obvyklý ako u stavieb rovnakého 

druhu a charakteru. Realizácia navrhnutých prác natrvalo neovplyvní susedné pozemky 

ani okolité stavby, môže však byť zvýšená hluková záťaž na okolie pri vykonávaní určitých 
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stavebných činností. Doprava stavebného materiálu na vlastné stavenisko bude 

zaisťovaná po jestvujúcej miestnej komunikácií.   

Vzhľadom k okolitej zástavbe bude zaistené maximálne zníženie miery 

obťažovania hlukom v okolí lokality výstavby nasledujúcimi opatreniami:  

Stavebné práce (hlučné stavebné operácie) budú vykonávané v pracovných dňoch 

a v dennej dobe so zahájením pracovnej doby po 7:00 a skončení pred 21:00. Organizáciu 

prác, personálnym a technickým vybavením bude skrátený na maximum priebeh hlukovo 

významných stavebných činností. Pre stavebné práce budú používané iba zariadenia 

a náradia v dobrom technickom stave. 

A.12.5 Ochrana okolia staveniska a požiadavka na súvisiace asanácie, 

demolácie a rúbanie drevín  

Stavenisko bude oplotené, okolie bude chránené bežnými opatreniami. 

Povinnosťou stavby je chrániť okolie staveniska a mimo vymedzených plôch nič 

neskladovať ani sa nepohybovať. Rovnako tak je nutné robiť opatrenia proti znečisteniu 

okolia staveniska odfúknutím ľahkých odpadov. Pri používaní verejných komunikácií sa 

nesmú prekročiť akékoľvek limitné hodnoty predpísané správcom komunikácie. 

Stavebná technika bude pred výjazdom na verejnú komunikáciu riadne očistená. Asanácie 

a demolácie nie sú nutné.  

A.12.6 Maximálne dočasné a trvalé zábory pre stavenisko  

Stavenisko, staveniskové zariadenia a dočasné skládky materiálov budú na 

pozemku stavebníka. Pri budovaní nových prípojok môže vzniknúť dočasný verejný 

zábor na komunikácií. 

A.12.7 Požiadavky na bezbariérové obchádzajúce trasy  

Nie sú kladené žiadne požiadavky na bezbariérové odchádzajúce trasy. 

A.12.8  Maximálne produkované množstvo a druhy odpadov a emisií pri 

výstavbe alebo ich likvidácia  

S všetkými odpadmi, ktoré vzniknú pri budovaní stavby, bude nakladané v súlade 

so zákonom č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů.  
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Platnosť tohto zákona je do 1.1. 2021, zákon nahrádza zákon č. 541/2020 Sb. Tieto odpady 

sú zaradené podľa katalógu odpadov, ktorý je prílohou zákona 541/2020 Sb. Všetky 

vzniknuté odpady budú predané osobne oprávnení osobe k prevzatiu odpadu do 

vlastníctva podľa § 12 ods. 3 zákona o odpadoch, t.j. osobe, ktorá je prevádzkovateľom 

zariadenia k využitiu alebo odstráneniu alebo k zberu alebo k výkupu odpadov. V rámci 

konečného nakladania s odpadom je nutné dodržať hierarchiu spôsobu nakladania s 

odpadmi stanovenou § 9 a zákona o odpadoch (materiálové využitie, energetické využitie, 

odstránenie). Pri kolaudácii stavby predloží zhotoviteľ stavby doklady o likvidácii 

odpadov. Stavbou nebudú vznikať nadmerné emisie škodlivín v ovzduší.     

A.12.9 Bilancia zemných prác, požiadavku na depónie a presun zemín  

v rámci výkopových prác bude zemina uložená na dočasnej skládke na pozemku 

stavebníka a bude spätne využitá ako obsyp a na modeláciu terénu. Všetka vykopaná 

zemina, ktorá nebude využitá na obsyp alebo finálne úpravy na pozemku bude odvezená 

na schválenú skládku.  

A.12.10 Ochrana životného prostredia pri výstavbe  

Stavba nepodlieha režimu zvláštneho právneho predpisu o posudzovaní stavieb na 

životné prostredie. Pri realizácií stavby musia byť prijaté všetky opatrenia k zabráneniu 

znečistenia podzemných a povrchových vôd ropnými látkami. Je počítané iba s dočasným 

zvýšeným hlukom a prašnosťou behom výstavby, ktoré však nebudú presahovať 

požadované limity.  

A.12.11 Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku  

Starostlivosť o bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia pracujúcich na stavbe je 

základnou povinnosťou vedenia stavby. Túto povinnosť vo všeobecnosti ukladá Zákonník 

práce. Pri všetkých prácach sú povinní dodávatelia oboznámiť každého pracovníka s 

bezpečnostnými predpismi, ktoré sa týkajú jeho spôsobu práce. Pracovníci musia byť 

vybavení ochrannými pomôckami podľa charakteru práce v zmysle platných smerníc. Je 

nutné dodržiavať a riadiť sa hlavne nasledujúcimi predpismi, nariadeniami a normami 

vrátane ďalších súvisiacich: 

- zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištení bezpečností a ochrany 
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zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištení 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

- nariadenie vlády č. 591/2006 Sb. bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích.  

- nariadenie vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

A.12.12 Úpravy pre bezbariérové užívanie výstavbou dotknutých stavieb  

Výstavbou nie sú dotknuté žiadne ďalšie stavby, teda nie je potrebné vykonávať 

úpravu pre ich bezbariérové užívanie. 

A.12.13 Zásady pre dopravné inžinierske opatrenia  

Z hľadiska dopravne inžinierskych opatrení bude pri vjazde a výjazde zo 

staveniska potrebné osadiť jednoduché dopravné značenie upozorňujúce na pohyb 

vozidiel zo staveniska.  

A.12.14 Stanovenie špeciálnych podmienok pre budovanie stavby – 

budovanie stavby za prevádzky, opatrenie proti účinkom vonkajšieho 

prostredia pri výstavbe apod.  

Nie sú stanovené špeciálne podmienky pre vykonanie stavby.  

A.12.15 Postup výstavby, rozhodujúce dielčie termíny 

Postup výstavby: 
 1. hrubé teréne úpravy 
 2. výkopy základových konštrukcií 
 3. betonáž základových konštrukcií 
 4. murovanie a betónovanie nosných obvodových konštrukcií  
 5. betonáž stužujúcich vencov a stropných dosiek   
 6. Realizácia atiky a strešnej konštrukcie     
 7. murovanie priečok  
 8. realizácie ZTI, UK, elektro 
 9. osadenie výplní otvorov 
 10. remeselnícke práce 
 11. dokončovacie práce 
 12. realizácie spevnených plôch 
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V tejto fáze projektu nie sú stanovené čiastkové termíny výstavby. Tie budú 

stanovené generálnym zhotoviteľom stavby.  

A.13  Celkové vodohospodárske riešenie  

Projekt nerieši výstavbu nových vodohospodárskych objektov.  

Dažďové vody zo strechy budú odvádzané do dažďovej kanalizácie a dažďové 

vody  zo spevnených plôch budú odvádzane do vsakovacieho objektu pod zemou 

a následne vsiaknuté do zeminy alebo využitie zachytenej vody pre závlahu okolitej 

zelene.      
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B.1 Základné identifikačné údaje o stavbe  

B.1.1  Základné údaje o stavbe  

Názov stavby:   Novostavba bytového domu v Starej Turej   

Miesto stavby:   Stará Turá ulica Jirásková     

Kraj:     Trenčiansky kraj   

Katastrálny úrad:   Stará Turá     

Parcely číslo: 1050/1 

Charakter stavby:   Novostavba     

 Účel stavby:    Bytový dom      

 Predpokladané zahájenie:  02/2023     

 Predpokladané ukončenie:  03/2024     

 Celková zastavaná plocha:  654,89 m2     

 Obostavaný priestor:  7733,74 m3 

B.1.2 Základné údaje o účastníkoch výstavby 

Stavebník: Manželia Mgr. Erika Vrzalová a Michal Vrzala 

Hurbanova 157/78, 916 01 Stará Turá  

Autor návrhu:   Bc. Lukáš Vrzala    

Generálny Projektant: Bc. Lukáš Vrzala    

Hurbanova 157/78, 916 01 Stará Turá 

Zhotoviteľ hrubej  stavby:  YIT Slovakia a.s.     

IČO: 35 718 625    

Račianska 153/A, 831 54 Bratislava 
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B.1.3 Základné informácie o stavbe  

Jedná sa o novostavbu bytového domu, ktorá sa nachádza v katastrálnom území 

Starej Turej. Konkrétne na parcele č. 1050/1, ktorá je ohraničená zo severnej a východnej 

strany Jiráskovou ulicou. Bytový dom je samostatný stavebný objekt riešený ako dva 

nerovnomerné obdĺžniky kolmé na seba vytvárajúce písmeno ,,L,,. Bytový dom obsahuje 

suterén (1.PP), ktorý je založený celoplošne v jednej výškovej úrovni. V suteréne sa 

nachádza technické zázemie objektu a slúži najmä ako podzemná garáž. V nadzemných 

podlažiach (1.-3.NP) sa nachádzajú bytové jednotky rôznych dispozícií a rozmerov. 

Podlažia objektu sú uskočené, kde nad druhým nadzemným podlažím (2.NP) sa nachádza 

terasa so živým porastom a nad tretím nadzemným podlažím (3.NP) už plochá strecha. 

Na strechu vedie schodisko a výťah, ktorý má v úrovni strechy nad 3.NP strojovňu. 

Detailnejšie informácie o stavbe viď. kapitolu A. časť – Základná charakteristika objektov.  

Témou mojej diplomovej práce je realizácia etapy hrubej stavby bytového domu 

v Starej Turej. Z hľadiska projektu zariadenia staveniska som rozdelil stavbu do piatich 

etáp. Týmito etapami sú: Zemné práce a zaistenie stien výkopu, Hlavný výkop a špeciálne 

zakladanie, Hrubá spodná stavba, Hrubá vrchná stavba a Dokončovacie práce. Bližšia 

špecifikácia konštrukčného systému a materiálovej charakteristiky je riešená v rámci 

tejto kapitoly.  

B.2 Prehľad vykonaných prieskumov, posudkov a skúšok  

Vykonané prieskumy, skúšky a posudky sú zahrnuté v kapitole A. Sprievodná, 

technická a súhrnná technická správa ku stavebne technologickému projektu.  

B.3 Členenie stavby na stavebné objekty  

B.3.1 Hlavné a vonkajšie stavebné objekty  

• SO 01 Novostavba bytového domu  

• SO 02 Nové oporné steny  

• SO 03 Spevnené plochy ( parkovacie plochy, chodníky a vozovka) 

• SO 04 Retenčná nádrž  

• SO 05 Sadové a terénne úpravy  
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Obrázok B.1 – Koordinačný situačný výkres s popisom hlavných objektov [A] 

Obrázok B.2 – Vizuálizácia objektu z vtáčej perspektívy s popisom hlavných objektov [A] 
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Obrázok B.3 – Koordinačný situačný výkres s popisom inžinierskych objektov [A] 

B.3.2 Inžinierske objekty  

• IO 01 Nová prípojka elektrickej energie, podzemné vedenie NN 

• IO 02 Nová prípojka vody  

• IO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie  

• IO 04 Prípojka dažďovej kanalizácie  

• IO 05 Prípojka plynového potrubia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

B.4 Konštrukčné riešenie hlavného stavebného objektu   

Všetky informácie o konštrukčnom riešení jednotlivých stavebných objektov sa 

nachádzajú v kapitole A. Sprievodná, technická a súhrnná technická správa ku stavebne 

technologickému projektu. 

Z dôvodu výskytu vysokej hladiny spodnej vody podľa hydrogeologického 

prieskumu v riešenej oblasti považujem pôvodný návrh založenia objektu za 

nedostatočný. V rámci diplomovej práce navrhujem novú možnosť riešenia založenia 

objektu, ktorá by vyhovovala hydrogeologickým pomerom, v ktorých bude stavba 

uskutočnená.  
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B.4.1 Zemné práce a zabezpečenie stavebnej jamy  

Zemné práce a výkopy sa budú realizovať v jednej etape spolu so zabezpečením 

stavebnej jamy. Polohovo bude hranica výkopu kopírovať vonkajší obrys objektu 

zväčšený o 1m pre neskoršiu lepšiu manipuláciu s materiálom a pohyb pracovníkov. 

Výkop bude výškovo realizovaný podľa PD a to na spodnú hranu štrkového zhutneného 

násypu v hĺbke -4,050m = 285,49 m n. m. V mieste dojazdu výťahu bude výkop vyhĺbený 

do hĺbky -5,500m = 284,04 m n. m. Výkopové práce budú realizované prevažne strojne. 

Iba v prípade začistenia základovej škáry a stien výkopu budú práce realizované ručne 

pracovníkmi.  

V rámci zemných prác po odstránení ornice bude realizované zaistenie stien 

výkopov pomocou dočasných oceľových štetovnicových stien typu Larsen. Tieto steny sú 

navrhnuté z dôvodu zabezpečenia stavebnej jamy a zaistenia väčšieho priestoru v rámci 

staveniskového areálu, keďže v prípade použitia pážiacich stien odpadá nutnosť 

svahovania výkopu. Ďalší dôvod ich návrhu je vytvorenie dokonalej nepriepustnej 

konštrukcie stien výkopu, ktorou zamedzíme prítok podzemnej vody. Dodatočné 

opatrenie pre zamedzenie prísunu podzemnej vody alebo jej úplne odstránenie zo 

stavebnej jamy je zriadenie systému čerpacích studní, ktoré majú za úlohu jej odvod do 

verejnej kanalizácie. Po vybudovaní spodnej hrubej stavby budú tieto štetovnice 

odstránené a jama následne zasypaná. Štetovnice sú navrhnuté v dĺžke 4m kde ich spodná 

hrana bude cca 1,5m pod úrovňou základovej škáry.  

B.4.2 Špeciálne zakladanie a základové konštrukcie  

V pôvodnej projektovej dokumentácií je objekt založený na základových pásoch 

v kombinácií so základovými pätkami. Na základe detailného preskúmania 

hydrogeologického prieskumu, ktorý je uvedený v kapitole A. Sprievodná, technická 

a súhrnná technická správa ku stavebne technologickému projektu, považujem tento 

spôsob za nedostatočný z dôvodu vysokej hladiny podzemnej vody. Zistené bolo že HPV 

narazená sa nachádza v hĺbke -2,44 mp.t. a HPV ustálená v hĺbke -2,210 mp.t. Toto zistenie 

preukázalo že pôvodný návrh založenia objektu je nedostatočné a mohlo by ohroziť 

statiku celého objektu, prípadne by sa tento spôsob založenia ani nepodarilo realizovať.   

Na základe týchto skutočností navrhujem kombináciu hlbinného a plošného 

založenia objektu, ktoré vzájomne spolupôsobia. Hlbinné založenie bude realizované 
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40ks pilótami o dĺžke 9m a priemeroch 900mm pod obvodovými a vnútornými nosnými 

zvislými konštrukciami a 600mm pod konštrukciami stĺpov v časti podzemnej garáži a 

stenami výťahovej šachty viď. výkres zmeny založenia spodnej stavby – biela vaňa.  

Pred vyhotovením podkladovej vrstvy z navrhovaného prostého betónu ČSN EN 

206-1 C 20/25 – XF2, XC2-(CZ)-CL 0,4-DMAX-16-S3 o hrúbke 150mm je nutné upravenie 

povrchu základovej škáry a to vysypaním podsypovým drveným kamenivom frakcie 0-

32mm a jeho následným zhutnením na požadovanú hodnotu deformačného modulu 

Edef2, ktorú určí statik.  

Následne môže byť realizovaná základová doska, ktorá je navrhovaná na statickom 

spolupôsobení s pilotovými hlbinnými základmi. Základová doska je navrhnutá zo 

železobetónu ČSN EN 206-1-C 25/30-XF2, XC2-(CZ)-CL 0,4-DMAX-16-S3 v hrúbke 300mm. 

Hrúbka základovej dosky je po celej ploche objektu rovnaká a projektovaná na výšku 

hornej hrany -3,500 = 286,04 m n.m. Základová doska uskakuje na nižšiu úroveň v mieste 

výťahovej šachty kde je projektovaný dojazd výťahu. Výška hornej hrany základovej 

dosky v tomto mieste je projektovaná na -4,950 = 284,59 m n.m. Realizácia betonáži je 

rozdelená do viacerých záberov, medzi ktorými budú dodržané technologické prestávky.  

Táto základová doska bude tvoriť spolu so základovými stenami suterénu 

vodonepriepustnú konštrukciu (tzv. bielu vaňu). Vodonepriepustnosť bude zaistená 

pridávaním kryštalickej zmesi do čerstvého betónu, napr. Vandex v množstve ku obsahu 

cementu stanoveným výrobným technológom betónovej zmesi. Vodonepriepustnosť 

základových konštrukcií bude za pomoci osadenia tesniacich prvkov bituménových 

plechov, ktoré osadzujeme do spojov základovej dosky so zvislými konštrukciami 

a taktiež do zvislých stien pre vytvorenie riadených trhlín.  

B.4.3 Zvislé nosné konštrukcie  

Zvislé konštrukcie v podzemnej časti objektu 

Obvodové a vnútorné steny sú navrhnuté v jednotnej hrúbke 300mm a zo 

železobetónu ČSN EN 206-1-C 25/30-XF2, XC2-(CZ)-CL 0,4-DMAX-16-S3. Vonkajšie 

obvodové steny navyše plnia tesniacu funkciu spolu so základovou doskou. Pri 

vyhotovení týchto vodonepriepustných stien je nutné dodržať všetky platné zásady 

a postupy.  
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Steny výťahovej šachty sú navrhnuté po celej výške objektu v hrúbke 200mm zo 

železobetónu ČSN EN 206-1-C 25/30-XF2, XC2-(CZ)-CL 0,4-DMAX-16-S3. V rovnakej 

hrúbke sú navrhnuté aj oporné steny k pojazdovej rampe a vonkajšieho schodiska do 

podzemnej časti objektu. Tieto steny budú nadväzovať na obvodové steny objektu a spolu 

budú tvoriť vodonepriepustnú konštrukciu. Stĺpy v časti podzemnej garáže sú navrhnuté 

v rozmeroch 300x400mm na výšku 2510mm.  

Steny v nadzemných podlažiach 

Zvislý nosný stenový systém v nadzemných podlažiach je navrhnutý 

z keramických tvárnic typu Porotherm Profi o jednotnej hrúbke 300mm.  

B.4.4 Vodorovné nosné konštrukcie  

Stropné nosné konštrukcie v podzemnom podlaží  

Stropné nosné konštrukcie nad (1.PP) sú navrhnuté ako kombinácia ŽB prievlakov 

a monolitických dosiek z betónu ČSN EN 206-1-C 25/30-XF2, XC2-(CZ)-CL 0,4-DMAX-16-

S3. V časti podzemnej garáži tvoria stropnú nosnú konštrukciu ŽB prievlaky o rozmeroch 

300x600mm nesúce stropnú monolitickú dosku o hrúbke 250mm. V ostatných častiach 

podzemného podlažia sú použité monolitické stropné dosky. Pri vyhotovovaní 

jednotlivých monolitických stropných prvkov je použitý betón pevnostnej triedy C25/30 

a oceľ B500B.  

Stropné nosné konštrukcie v nadzemných podlažiach 

V nadzemných častiach bytového domu sú vodorovné stropné konštrukcie riešené 

ako monolitické ŽB dosky o hrúbke 250mm z betónu ČSN EN 206-1-C 25/30-XF2, XC2-

(CZ)-CL 0,4-DMAX-16-S3 a oceli B500B.  

Strešné konštrukcie  

Stropná konštrukcia nad posledným podlažím je navrhnutá monolitická v hrúbke 

250 mm z betónu ČSN EN 206-1-C 25/30-XF2, XC2-(CZ)-CL 0,4-DMAX-16-S3. Atika je 

vystavaná z keramických tvárnic typu Porotherm 30 Profi o hrúbke 300mm a zakončená 

ŽB vencom o výške 250mm. Atika je vystavaná do výšky 1250mm od nosnej stropnej 

konštrukcie a je opatrená bezpečnostnými prepadmi pre núdzové odvádzanie vody zo 

strechy.  
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Strecha nad 2.NP je navrhnutá ako plochá, extenzívna, vegetačná strecha 

kombinovaná s pochôdznymi chodníkmi z betónovej dlažby. Zelené plochy sú navrhnuté 

s hrúbkou substrátu vhodnou pre nižší porast bez potreby pravidelnej starostlivosti. Po 

obvode strešných vpustí bola táto vrstva nahradená štrkovou vrstvou. Minimálny spád 

strechy je 3% pre zabezpečenie plynulého odtoku dažďovej vody do strešných vpustí. 

Strecha nad 3.NP je navrhnutá ako plochá jednoplášťová s klasickým poradím 

vrstiev kde nosnú konštrukciu tvorí monolitická stropná konštrukcia v hrúbke 250mm. 

Minimálny spád strechy je 2% pre zabezpečenie plynulého odtoku dažďovej vody do 

strešných vpustí.  

Pre zastrešenie terasy v 1.NP je navrhnutá šikmá oceľová  konštrukcia so sklonom 

15%. Strešná krytina je z odľahčeného dutinkového polykarbonátu (lexan) s dvojstennou 

štruktúrou a UV ochranou.  

B.4.5 Konštrukcie pre vertikálnu dopravu  

Pri návrhu stavby boli v maximálnej možnej miere zohľadnené požiadavky na 

užívanie budovy osobami so zníženou schopnosťou pohybu. Prístup do budovy pre osoby 

so zníženou schopnosťou pohybu je umožnený pomocou rampy a schodiskami.  

Schodiská  

Vnútorné schodiská sú navrhnuté ako železobetónové prefabrikované 

dvojramenné do tvaru L. Medzipodesta je kotvená do priľahlej vnútornej nosnej steny 

pomocou venca. Následne budú vyhotovené schodiskové ramená, ktoré sa budú osádzať 

do podesty a medzipodesty. Schodiskové ramená budú z každej strany opatrené 

drevenými madlami vo výške 900mm od schodiskových stupňov.  

Vonkajšie hlavné schodisko je riešené ako monolitické jednoramenné. 

Schodiskové rameno bude opatrené betónovým základom pod prvým stupňom 

a následne kotvené do vonkajšej podesty. Schodiskové stupne budú opatrené keramickou 

protišmykovou dlažbou. Pri betonáži monolitických schodiskových ramien je potrebné 

klásť dôraz na presnosť vyhotovenia. 

Vonkajšie vedľajšie schodisko vedúce do podzemnej časti objektu je riešené 

pomocou betónovej protišmykovej dlažby uloženej do štrkového a piesočného podsypu 

na zemine.  
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Pri všetkých schodiskách musí byť prvý a posledný stupeň schodiskového ramena 

výrazne farebne odlíšený od okolia, napríklad iným farebným odtieňom dlažby.   

Rampy  

Vonkajšia rampa pri hlavnom vstupe je navrhnutá ako oceľová dvojramenná  

konštrukciu so sklonom v pomere 1:10. Šírka ramena je 1500mm pre jej pohodlné 

užívanie osobami so zníženou schopnosťou pohybu. Oceľová konštrukcia je chránená 

proti korózií žiarovým pozinkovaným. Ramená rampy budú z každej strany opatrené 

zábradlím vo výške 100 – 250mm od podlahy ktoré slúži ako zábrana proti zjazdu vozíka 

a zároveň ako vodiaci prvok.  Podlaha rampy je z pozinkovaného lisovaného pororoštu.  

Vonkajšia rampa zabezpečujúca automobilovú dopravu do podzemnej časti 

objektu je riešená ako železobetónová v spáde 15%. Podložie rampy tvorí podkladný 

betón a základová doska tvoriaca vodonepriepustnú konštrukciu. Okraje rampy budú 

lemovať novovybudované oporné múry, ktoré spolu s obvodovými stenami objektu budú 

tvoriť vodonepriepustnú konštrukciu. V spodnej časti rampy sa bude nachádzať líniový 

žľab pre zabezpečenie odtekaniu zrážkových vôd. V dôsledku toho že sa rampa bude  

nachádzať vonku tak bude vystavená účinkom soli a rozmrazovaniu. Preto je nutné 

použiť betón odolný voči účinkom agresívneho prostredia XD3, XF4. 

B.4.6 Priečky a deliace konštrukcie  

Deliace priečky sú navrhnuté z keramických tvaroviek Porotherm 11,5 AKU Profi 

hrúbky 115 mm  murované na maltu Porotherm Profi nanášajúcu na celú ložnú škáru. 

Priečky budú ukončené pod konštrukciou stropu min. 30mm a medzera bude vyplnená 

polyuretánovou penou.  

V niektorých miestach sú ako deliace priečky navrhnuté SDK konštrukcie. Tie sú 

riešené v rôznych hrúbkach 100 – 150mm. SDK priečky sú tvorené nosnými vodorovnými 

profilmi R-UW a zvislými profilmi R-CW o hrúbke 100mm. Priečky budú vyplnené 

minerálnou akustickou izoláciou v hrúbke 100mm a budú opláštené 2x sadrokartónovou 

doskou.    

B.4.7 Obvodový plášť  

Na obvodový plášť objektu je použitý kontaktný zatepľovací systém (KZS), ktorý 

je zhotovený z prikotvenej tepelnej minerálnej izolácie kombináciou lepidla 
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a hmoždinových kotiev. Zatepľovací materiál bude z vonkajšej strany opatrený 

stierkovacou maltou, výztužnou sklotextilnou mriežkou a vonkajšou silikátovou 

omietkou. Hrúbka obvodového plášťa na stenách je cca 160mm.  

B.4.8 Izolácie proti vode  

Exteriér - Pri sokli v styku s terénom je použitá izolácia z asfaltových pásov 

natavená na ŽB stenu v dvojitom prevedení. Ochranu izolácie zabezpečuje extrudovaný 

polystyrén a naň je vyvedená nopová fólia. Na balkónoch, balkónových strieškach, 

markízach a terase je použitá  hydroizolácia z asfaltových pásov v dvojitom prevedení. Na 

terasách je  použitá mechanicky kotvená PVC fólia, ktorá je po obvode vytiahnutá na steny 

do výšky min.300mm.  

Interiér - V miestnostiach so zvýšenou vlhkosťou (kúpelňa, WC) bude pod 

keramickú dlažbu použitá stierková hydroizolácia. Tá sa použije aj na steny v styku 

s vodou na celú výšku a rohy sa vystužia rohovou pružnou páskou. 

B.4.9 Tepelné izolácie  

Exteriér- Soklová časť stien je zateplená tepelnoizolačnými doskami z 

extrudovaného polystyrénu (XPS, styrodur) hrúbky 100 mm s  výškou (min. 300mm od 

úrovne terénu). Polystyrén je potrebné prikotviť pomocou kotviacich prvkov 

s prerušeným tepelným mostom, tak aby nebola prepichnutá hydroizolácia vo výške 

300mm od terénu. Od úrovne XPS polystyrénu je použitá tepelná minerálna izolácia 

(sklená plsť) vlny s kolmou orientáciou vlákien hrúbky 150mm, celoplošne lepená k 

podkladu. Minerálna vlna je prikotvená zápustnými kotvami s prerušeným tepelným 

mostom. Na atike je tepelná izolácia zo spádovej kamennej vlny prilepená k podkladu. 

Kotvenie zabezpečujú príponky a oplechovanie. 

B.4.10 Akustické izolácie  

V objekte sú navrhnuté akustické izolácie pod stropom v 1.PP v priestore 

podzemnej garáže, ktorá tiež plní funkciu pohľadovú (estetickú) a požiarne odolnú. 

Pohľadové akustické dosky z minerálnej vlny sa lepia k stropu pomocou lepidla. Ďalej 

akustické izolácie navrhujeme v SDK priečkach. Izolácia v týchto miestach musí byť 

chránená voči  možnému poškodeniu od kúrenia, zdravotechniky alebo elektriky ktoré 

v budúcnosti môžu byť tade vedené.  
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B.4.11 Výplne otvorov  

Dvere - Všetky dvere v bytovom dome na hraniciach požiarnych úsekov sú 

navrhnuté v súlade s projektom požiarnej ochrany a musia spĺňať požiadavky na 

bezpečnosť, nepriezvučnosť a tepelnú ochranu. Vstupné dvere do bytovej časti sú 

s presklenou výplňou s vertikálnym madlom na dvernom krídle. Rám dverí je 

v hliníkovom prevedení. Dvere a zasklené steny do detailu sú hliníkové, s prerušeným 

tepelným mostom. Vstupné dvere do bytov sú navrhnuté ako bezpečnostné dvere triedy 

ST2, s bezpečnostným zámkom s cylindrickou vložkou, priezorníkom a dreveným 

prahom vo farbe dverí. Dverné krídlo je osadené v rámovej oceľovej zárubni. Požiarna 

odolnosť dverí je  EI30/D3 – podľa projektu požiarnej ochrany. Interiérové dvere 

v bytoch sú drevené, otváravé, jednokrídlové, v drevenej obložkovej zárubni a bez prahu. 

Okná- Exteriérové okná, dvere budú plastové s prerušeným tepelným mostom a 

zasklené izolačným dvojsklom. Zasklenie musí umožniť vyrovnanie tlaku Altimetrom. 

Pred výrobou sa otvor musí zamerať priamo na stavbe! Po osadení rámu okna všetky 

vzniknuté medzery nutné vyplniť polyuretánovou penou. Pri osádzaní okenného alebo 

dverného rámu nesmie vzniknúť odchýlka pre vertikály a horizontály väčšia ako 

1,5mm/m. Súčasťou okien je tiež osadenie vonkajších a vnútorných parapetov. Vnútorný 

drevený parapet bude lepený na tepelno-izolačnú maltu a vonkajší plechový na 

polyuretánovú (PUR) penu.  

B.4.12 Podlahy a dlažby  

V nadzemnej časti objektu sú navrhnuté kermaické a laminátové podlahy lepené 

na tenkovrstvé lepidlo a oddilatované po celom obvode od nosných konštrukcií pomocou 

akusticky mäkkých materiálov. Od nosnej konštrukcie sú navrhnuté tepelná izolácia, 

separačná vrstva, vykurovacia vrstva, roznášacia vrstva a nášľapná vrstva. V bytových 

priestoroch je navrhnuté podlahové vykurovanie v roznášacej vrstve. V podzemnej časti 

bytovéhu domu je v pivničných priestoroch navrhnutá Gresová dlažba lepená na 

tenkovrstvé lepidlo. V priestoroch podzemnej garáže je nášlapná vrstva tvorená 

epoxidovou stierkou. Podlaha je vyspádovaná pre zabezpečenie odtekajúcej vody do 

líniovej vpuste.  Dlažba použitá  na balkónoch a terasách je navrhnutá hr. 8mm. Dlažba je 

kladená do tenkovrstvého lepidla.  
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B.4.13 Povrchové úpravy vonkajšie 

Na povrch kontaktného zatepľovacieho systému (KZS) je celoplošne nalepené 

lepidlo s výstužnou sklo-tkaninovou sieťkou. Sieťka je prekotvená tanierovými kotvami 

a celoplošne prelepená lepidlom. Na lepidlo bude ďalej nanesená exteriérová, 

tenkovrstvá, silikátová omietka s hrúbkou zrna 2mm. Miesto dilatácie bude opatrené 

trvalo pružným tmelom s odolnosťou voči okolitému prostrediu. Na spodnej strane 

balkónových dosiek bude náter na betón vo farbe prispôsobenej okolitej omietke. Miesto 

sokla bude opatrené exteriérovou silikátovou omietkou a bude farebne odlíšené od 

zbytku fasády.   

B.4.14 Povrchové úpravy vnútorné 

Všeobecne sú vo vnútorných nadzemných priestoroch navrhnuté omietky 

s náterom, priestory so sociálnymi zariadeniami spolu s keramickým obkladom. 

Omietnuté steny budú mať v rohoch podomietkové rohovníky. Všetky rozhrania 

materiálov budú vytmelené trvalo pružným tmelom s odolnosťou voči okolitému 

prostrediu. Sokel bude ukončený hliníkovým ukončovacím profilom a styk profilu 

a omietky bude vytmelený. 

B.4.15 Klampiarske výrobky 

Viď. výpis klampiarskych výrobkov.  

B.4.16 Stolárske výrobky 

Viď. výpis stolárskych výrobkov. 

B.4.17 Zámočnícke výrobky 

Viď. výpis zámočníckych výrobkov.  

B.5 Konštrukčné riešenie vonkajších stavebných objektov  

B.5.1 Nové oporné steny  

Pri budovaní príjazdovej rampy do podzemnej časti budovy a pri vonkajšom 

vedľajšom schodisku do podzemnej časti objektu budú prekonávame isté výškové 

rozdiely. Výškový rozdiel medzi násypmi a spevnenou plochou vozovky a podlahy 

formujú oporné múry. Oporné múry budú vybudované s oboch strán vozovky a schodiska 

a budú lemovať ich tvar. Oporné múry budú zhotovené ako monolitické v tvare poloblúku 
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pri pojazdovej rampe a rovné pri schodisku. V dôsledku toho že sa múry budú nachádzať 

vonku a budú ohraničovať vozovku, tak budú vystavené účinkom soli a rozmrazovaniu. 

Preto je nutné použiť betón odolný voči účinkom agresívneho prostredia XD3, XF4. 

Oporné steny budú súčasťou obvodových stien a spolu budú tvoriť 

vodonepripustnú konštrukciu. Oporné steny sú tiež popísane vyššie v tejto kapitole 

v časti zvislé nosné konštrukcie.  

B.5.2 Spevnené plochy (parkovacie plochy, chodníky a vozovka) 

Z hľadiska dopravného prístupu si výstavba vyžaduje vybudovanie parkovacích 

stojísk a spevnených plôch ktoré vychádzajú z existujúcich plôch pri hlavnom stavebnom 

objektom. Predmetom riešenia je dopravné napojenie na priľahlú stávajúcu komunikáciu 

z Jiráskovej ulice, ale aj vnútroareálové spevnené plochy slúžiace pre potreby statickej 

dopravy a pohybu osôb.  

Rieši konštrukcie spevnených plôch – chodníkov pre chodcov v dotyku 

k bytovému domu orientované do ulice Jirásková.  

Navrhované plochy parkovania sú prístupné z projektovanej automobilovej 

komunikácie ale tak isto aj z pešej areálovej komunikácie.  

Exteriérové parkovisko pre osobné automobily je riešené pred objektom v počte 7 

ks z toho jedno miesto je určené pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Parkovacie 

miesta sú navrhované ako statické. Vozovku parkoviska zo strany zelene a zo strany 

spevnených plôch pre peších budú lemovať cestné obrubníky s predpokladaným 

prevýšením 10 cm s osadením na stojato. Zrážkové vody zo spevnených plôch vozovky 

a parkoviska budú odvádzané pomocou líniových vpustí opatrenými odlučovačom 

ropných látok do retenčnej nádrže, odkiaľ sa voda bude ďalej vypúšťať do priľahlého 

potoka alebo sa využije na závlahu okolitých porastov. Základný rozmer parkovacieho 

miesta je stanovený na cca 2,5x5,0m. Parkovacie miesto pre osoby so zníženou 

schopnosťou bude mať rozmery minimálne 3,5x5,0m.  

B.5.3 Retenčná nádrž  

Osadenie retenčnej nádrže do výkopu bude prebiehať v poslednej etape výstavby. 

Retenčnú nadrž ukladáme do výkopu, ktorý pripravíme o 15cm hlbší a cca o 50cm širší 

než je samotná nádrž. Podsyp retenčnej nádrže vyhotovujeme zo štrku frakcie 8/16mm. 
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Retenčná nádrž má rozmery 3,5x2,04m a bude do jamy osadená pomocou zdvíhacieho 

mechanizmu. Retenčná nádrž bude opatrená riadeným odtokom zachytenej vody 

a taktiež sa bude môcť táto využívať pre závlahu okolitej zelene. 

B.5.4 Sadové a terénne úpravy  

Sadové a terénne úpravy sa budú vykonávať v poslednej etape výstavby. Zahrňuje 

úpravu okolitého terénu a výsadbu vegetatívnej zelene.  

B.6 Konštrukčné riešenie inžinierskych objektov  

B.6.1 Nová prípojka elektrickej energie, podzemné vedenie NN 

Objekt bude napojený novou elektro prípojkou zriadenou na existujúcom 

distribučnom stĺpe vzdušného elektrického vedenia NN (vzdialeného zhruba 18,7 m od 

novostavby BD) ktorý sa nachádza na pozemku investora. Odtiaľ bude napojená 

podzemným vedením do elektromera umiestnenom na hranici pozemku investora a 

odtiaľ podzemným vedením do hlavného domového elektro rozvádzača. V objekte budú 

zrealizované vnútorné rozvody káblovým vedením CYKY.  

B.6.2 Nová prípojka vody  

Pre novostavbu bytového domu je navrhnutá nová prípojka vody PPR PN16-63 x 

8,6mm v dĺžke 16,2m, ktorá bude napojená na stávajúcu vodovodnú sieť DN 100, vedenú 

pri pozemku investora. Napojenie na vodovodnú sieť bude vykonané pomocou 

navŕtavacieho pásu na stávajúcu vodovodnú sieť s osadením DN 25 so zemnou úpravou. 

Ukončená bude v novej plastovej vodomernej šachte umiestnenej na pozemku investora. 

B.6.3 Nová prípojka splaškovej kanalizácie  

Pre novostavbu bytového domu je navrhnutá nová prípojka splaškovej kanalizácie 

PVC KG DN150 v dĺžke 15,78 m. Prípojka bude napojená na kanalizačnú stoku splaškovej 

kanalizácie. Ukončená bude v novej revíznej šachte (ŠS) umiestnenej na pozemku 

investora. Revízna šachta je navrhnutá plastová DN400. 

B.6.4 Nová prípojka dažďovej kanalizácie  

Pre novostavbu bytového domu bude zhotovená nová dažďová kanalizácia pre 

odvod dažďových vôd zo strechy objektu. Dažďová voda bude odvádzaná cez PVC trubky 
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DN 200mm dĺžky 15,65 m.  Trubky budú uložené do pieskového lôžka tak aby tvorili spád 

min. 0,5 – 1,0 %.    

B.6.5 Nová prípojka plynového potrubia  

Pre bytový dom je navrhnutá nová prípojka plynu. Na hranici pozemku bude 

zrealizovaný hlavný uzáver. Dimenziu a spôsob napojenia určí špecializovaný odborník.  

B.7 Koncepcia zariadenia staveniska  

Stručný popis staveniska  

Stavba je umiestnená v Trenčianskom kraji, na katastrálnom území mesta Stará 

Turá, na parcele č. 1050/1 s rozlohou 2561,81m2.  Riešená územná parcela pre stavbu 

bytového domu je výhradne vo vlastníctve stavebníka. Pozemok je len s veľmi miernym 

spádom a tvoria ho zvyšky bývalého detského ihriska a nízky zanedbaný porast. 

V súčasnosti nie je pozemok nijako využívaný. Ako nevyhnutný predpoklad výstavby na 

pozemku je teda nutné odstrániť zvyšky predošlých stavieb a konštrukcií a uvoľniť všetky 

plochy na celom rozsahu pozemku. Súčasťou pozemku je aj chodník verejnej pešej 

komunikácie. Ten bude počas doby výstavby ohradený v rámci areálu staveniska 

a nebude možne cezeň prechádzať. Toto obmedzenie pre chodcov bude označené 

príslušným značením a navrhnutá náhradná pešia trasa. Novovybudované zariadenie 

staveniska sa mení podľa fázy výstavby a až po dokončení stavebného objektu a poslednej 

stavebnej etapy bude odstránené a nebude ho viac potreba. 

Napojenie na dopravnú a technickú infraštruktúru 

Hlavný vjazd/ výjazd na stavenisko pre nákladnú a osobnú dopravu je preferovaný 

z ulice Jiráskovej. Šírka vjazdov bude min. 7 m a bude splňovať všetky technické 

parametre pre zvýšenú intenzitu dopravy. Všetky vjazdy/výjazdy budú zabezpečené 

vrátnicou, uzamykateľnou bránou a príslušným dopravným značením. 

Vnútrostaveniskové komunikácie budú minimálnej šírky 5 m z recyklátu min. hrúbky 

150 mm zhutneného na Edef,2 = 40 MPa. 

Pripojenie staveniska na technickú infraštruktúru, t.j. vodovod, kanalizácia 

a elektrická energia bude realizovaná pomocou novo navrhnutých prípojok, ktoré nebudú 

nijakým spôsobom brániť vo výstavbe hlavného a vedľajších stavebných objektov. Na 



 

72 
 

hranici pozemku bude osadený vodomer a elektromer pre kontrolu odberu vody 

a elektrickej energie.  

Objekty zariadenia staveniska  

Jedná sa o objekty prevádzkové, výrobné a hygienické. Tieto budú navrhnuté, 

posúdené a bližšie špecifikované v samostatnej kapitole „Technická správa zariadenia 

staveniska“ a vo „výkresoch zariadenia staveniska“. 

Označenie a ochrana staveniska 

Stavenisko, ako ja celá stavebná parcela, bude monitorovaná kamerovým 

systémom stavebníka a oplotený mobilným oploteným výšky 2 m. Jeho súčasťou budú 2 

uzamykateľné vjazdové brány. Oplotenie môže byť celoplošne prekryté tkanou textíliou 

prípadne plagátmi s informáciami o výstavbe. Na mobilnom oplotení budú umiestnené 

cedule typu „NEPOVOLANÝM OSOBÁM VSTUP ZAKÁZANÝ“. Pri vjazdoch/výjazdoch bude 

umiestnené príslušné dopravné značenie. A taktiež informačné tabule s identifikačnými 

údajmi o stavbe, zákaze vstupu nepovolaným osobám, nebezpečia úrazu, monitorovaní 

objektu a predpísaných ochranných pomôckach na stavenisku. 

B.8 Štúdia realizácie hlavných technologických etáp  

B.8.1 Prípravné práce , zemné práce a zaistenie stien výkopu a špeciálne 

zakladanie  

Stručný popis  

Jedná sa o prípravu miesta staveniska pred započatím výkopových prác a následne 

samotné výkopové práce . Týmito činnosťami sú odstránenie objektov a existujúcich 

nevyužiteľných inžinierskych sietí, odstránenie vegetácie, ochranu jestvujúcich a 

využiteľných vedení inžinierskych sietí. Ďalej zemné práce a zaistenie stien výkopov. 

Pripravenosť pracoviska  

Pred započatím prác bude na stavenisku vytýčená poloha jestvujúcich 

inžinierskych sietí a bude vybudované zariadenie staveniska a to jeho oplotenie, vjazdy 

a výjazdy zo stavby, staveniskové komunikácie, prevádzkové, sociálne a hygienické 

zariadenie staveniska. 
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Odstránenie ornice  

Po vytýčení polohy hlavného výkopu bude nasledovať výškové zrovnanie pláne 

a následne odstránenie ornice, ktoré je navrhnuté na výšku 300mm. Ornicu budeme 

odvážať do neďalekého poľnohospodárskeho družstva, ktoré zabezpečí jej spätné 

využitie.   

Zabezpečenie stien stavebnej jamy 

Po odstránení ornice príde na rad zabezpečenie stavebnej jamy, ktoré sa bude 

realizovať samotným hlavným výkopom. Realizácia bude pomocou štetovnicových stien 

typu Larsen o dĺžke 4m. Táto konštrukcia bude po celom obvode výkopu a vytvorí tak 

dokonalú nepriepustnú konštrukciu pre priesak podzemnej vody. Spodná hrana 

štetovnicových stien je navrhnutá cca 1,5m pod základovou škárou, kde zvyšok ich dĺžky 

bude brániť zosuvu pôdy steny výkopu.  

Hlavný výkop  

Po zabaranení štetovnicových stien môže nasledovať realizácia samotného výkopu 

a to na úroveň -4,050 = 285,49 m n.m. V mieste dojazdu výťahu je hĺbka výkopu navrhnutá 

na -5,500 = 284,49 m.n.m. Výkop stavebnej jamy bude prebiehať v zemine triedy 

ťažiteľnosti 4. Vykopaná zemina bude odvážaná do recyklačného strediska stavebného 

odpadu s možnosťou recyklácie zemín vo vzdialenosti cca 30km. Počas výkopových prác 

sa v areáli staveniska nachádza plocha určená pre skladovanie depónie zeminy, avšak táto 

skládka je určená len pre dočasné uskladnenie zeminy a to po dobu realizácie zemných 

a výkopových prác. Na konci technologickej etapy musí byť všetka vyťažená zemina 

odvezená.  

Realizácia čerpacích studní  

Počas realizácie výkopových prác budú vyhotovené vrty čerpacích studní po 

rohoch výkopu. Tieto studne sú navrhnuté pre vytvorenie kompresnej krivky 

a znižovanie hladiny podzemnej vody a jej následné odvedenie do verejnej kanalizácie.  

Úprava základovej škáry a stien výkopu  

Po vyhĺbení stavebnej jamy a odčerpaní podzemnej vody je nutné zabezpečenie 

základovej škáry jej úpravu a tiež stien výkopu. Základová škára bude dosypaná štrkom 
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frakcie 0-32mm, ktorý bude následne zhutnený na požadovanú pevnosť, ktorú určí statik. 

Steny výkopu budú začistené od zvyšnej zeminy. Toto začistenie bude prebiehať ručne 

pracovníkmi, aby sme predišli poškodeniu pážiacich stien strojom.   

Špeciálne zakladanie 

Po ukončení všetkých spomenutých predošlých prác bude nasledovať realizácia 

špeciálneho zakladania a hlbinné založenie pomocou vŕtaných pilót. Pilóty budú 

realizované v dvoch priemeroch a to 600mm a 900mm. Vŕtané pilóty budú realizované na 

hĺbku 9m podľa PD.  

Materiálový výkaz výmer  

• Odstránenie ornice – 327,91 m3 

• Štetovnicové steny typu Larsen – 548,64 m2 

• Odkopaná zemina – 2605,6 m3 

• Betón pilót celkom – 89,40 m3 

• Výstuž pilót celkom – 4,47 t 

Pracovný postup  

- Prieskumné práce  

- Vytýčenie všetkých inžinierskych sietí v okolí a zabezpečenie ich ochrany  

- Odstránenie vegetácie 

- vytýčenie hlavnej stavebnej jamy 

- Výškové zrovnanie pláne pred hlavným výkopom a odstránenie ornice 

- Zaistenie stien výkopu  

- Hlavné výkopové práce 

- Odvoz zeminy na dočasnú skládku 

- Navŕtanie odvodňovacích studní (zníženie HPV) 

- Zrovnanie a zhutnenie základovej škáry  

- Špeciálne zakladanie 

- Zabezpečenie hlavnej stavebnej jamy proti pádu osôb (zábradlie, schodisková veža 
pre zostup pracovníkov na pracovisko) 
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Hlavné stavebné stroje  

1x Mikro vrtná súprava KR 606-3 

4x Nákladný automobil Tatra Phoenix Euro 6  

1x Auto s hydraulickou rukou  

1x Vežový žeriav Liebherr 110 EC-B6 

1x Pásové rýpadlo Caterpillar 313  

1x Kolesový rýpadlo-nakladač Caterpillar 444 

1x Vrtná súprava BAUER BG 15H BT 40  

1x Autodomiešavač SCHWING AM 7 

1x Stacionárne čerpadlo MIXOKRET M740 Stage V 

Zloženie pracovnej čaty  

Technický pracovníci:    1x Autorizovaný hlavný stavbyvedúci  

      2x Majster resp. technik  

      1x Prípravár  

Vertikálna doprava:    1x Žeriavnik so strojníckym preukazom  

Práce pre zaistenie stien výkopu:  1x Strojník pásového rýpadla  

Zemné práce:     1x Strojník kolesového rýpad. nakladača  

      1x Strojník pásového rýpadla  

      1x Strojník vrtnej súpravy  

      1x Strojník mikro vrtnej súpravy 

Pomocní pracovníci:    2x Pomocný pracovník  

Externí pracovníci:    2x Geodet  

      4x Vodič nákladného automobilu    

      1x Technický dozor stavebníka 

Kontrola kvality  

Kontrola kvality bude v súlade s kontrolným a skúšobným plánom, ktorý je 

spracovaný pre technologickú etapu výstavby zemných prác a zaistenie stien výkopov.  

Skladá sa zo vstupnej kontroly, medzioperačnej kontroly a výstupnej kontroly. V prípade 

zistených odchýlok resp. vád a nedostatkov, bude všetko zapísané do stavebného denníka 

a následne vhodným spôsobom odstránené.  
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B.8.2 Hrubá spodná stavba   

Stručný popis  

V týchto technologických etapách sa jedná o druhú časť špeciálneho zakladania 

pomocou plošnej základovej dosky, ktorá spolupôsobí s hlbinným založením objektu na 

vŕtaných pilótach. Základová doska má po celej ploche objektu konštantnú hrúbku 

300mm. Pred realizovaním základovej dosky je nutné vyhotoviť kryciu vrstvu 

podkladového betónu vo výške 150mm z betónu ČSN EN 206-1 C 20/25 – XF2, XC2-(CZ)-

CL 0,4-DMAX-16-S3.  

 Po vyhotovení podkladného betónu a základovej dosky nasleduje realizácia 

zvislých nosných konštrukcií (steny, stĺpy). Obvodové steny budú tvoriť spolu so 

základovou doskou a priľahlými opornými ŽB múrmi vodonepriepustnú konštrukciu tzv. 

bielu vaňu. Obvodové a vnútorné steny majú konštantnú hrúbku 300mm a sú tvorené 

z betónu ČSN EN 206-1-C 25/30-XF2, XC2-(CZ)-CL 0,4-DMAX-16-S3. Steny výťahovej 

šachty sú navrhnuté ŽB o hrúbke 200mm. Túto istú hrúbku majú aj vonkajšie oporné 

múry. Všetky monolitické železobetónové konštrukcie stien budú vystužené betonárskou 

výstužou B500B.  

Súčasťou hrubej spodnej stavby je aj vodorovná konštrukcia monolitického 

železobetónového stropu nad suterénom. V časti podzemnej garáže bude strop 

vyhotovený v kombinácií prievlakov a dosiek. V ostatých častiach objektu je stropná 

konštrukcia tvorená len krížom vystuženými doskami. Prievlaky sú v rozmeroch 

300x600mm. Hrúbka doskového monolitického stropu je konštantná po celej ploche 

stropu 250mm. 
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Materiálový výkaz výmer  

• Podkladný betón – 110,36 m3 

• Betón základových konštrukcií – 220,71m3 

• Výstuž základových konštrukcií – 19,45 t 

• Debnenie základových konštrukcií – 43,95 m2 

• Betón ZNK (obvodové, vnútorné) – 122,89 m3 

• Výstuž ZNK (obvodové, vnútorné) – 24,58 t 

• Debnenie ZNK (obvodové, vnútorné) – 1033,15 m2 

• Betón VNK (dosky, prievlaky) – 163,91 m3 

• Výstuž VNK – 20,31 t 

• Debnenie VNK (prievlaky, dosky) – 709,53 m2 

Pracovný postup  

- Príprava pracoviska a vytýčenie konštrukcií   

- Betonáž podkladového betónu  

- Vystužovanie základovej dosky v 2. etapách s vložením tesniacich prvkov  

- Debnenie základovej dosky v 2. etapách  

- Betonáž základovej dosky v 2. etapách  

- Oddebnenie základovej doky v 2. etapách  

- Vytýčenie polohy ZNK   

- Postupné vystužovanie ZNK s vkladaním tesniacich prvkov a prvkov pre riadené 
trhliny  

- Postupné debnenie ZNK 

- Postupná betonáž ZNK 

- Postupné oddebnenie ZNK 

- Vytýčenie konštrukcií VNK  

- Debnenie VNK (dosky, prievlaky) v 2. etapách  

- Vystužovanie VNK (dosky, prievlaky) v 2. etapách  

- Betonáž VNK (dosky, prievlaky) v 2. etapách  

- Čiastočné oddebnenie VNK (dosky, prievlaky)  

- Úplné oddebnenie po dosiahnutí 28dňovej pevnosti betónu  

 

Samostatnou činnosťou bude osádzanie prefabrikovaných schodiskových ramien 

a balkónov, ktoré budeme môcť osadiť až po úplnom oddebnení VNK kedy bude splňovať 

požadovanú pevnosť a nosnosť pre zaťaženie prefabrikátmi.  
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Hlavné stavebné stroje  

1x Vežový žeriav Liebherr 110 EC-B6 

1x Autočerpadlo SCHWING S 28 X 

3x Autodomiešavač SCHWING AM 7 

1x Nákladný automobil  

1x Auto s hydraulickou rukou 

  

Zloženie pracovnej čaty  

Technický pracovníci:    1x Autorizovaný hlavný stavbyvedúci  

      2x Majster resp. technik  

      1x Prípravár  

Vertikálna doprava:    1x Žeriavnik so strojníckym preukazom  

Armovacie práce:     8x železiar s viazačským preukazom  

Debnenie/odebnenie:    4x Tesár – betonár 

Betonárske práce:    4x Tesár – betonár  

Pomocní pracovníci:    2x Pomocný pracovník  

Externí pracovníci:    2x Geodet  

      3x Vodič domiešavača  

      1x Vodič autočerpadla  

      1x Technický dozor stavebníka
 Kontrola kvality  

Kontrola kvality bude v súlade s kontrolným a skúšobným plánom, ktorý je 

spracovaný pre technologickú etapu výstavby zemných prác a zaistenie stien výkopov.  

Skladá sa zo vstupnej kontroly, medzioperačnej kontroly a výstupnej kontroly. V prípade 

zistených odchýlok resp. vád a nedostatkov, bude všetko zapísané do stavebného denníka 

a následne vhodným spôsobom odstránené.  

B.8.3 Hrubá vrchná stavba  

Stručný popis    

V tejto technologickej etape sa jedná realizáciu zvislých nosných konštrukcií stien 

a atík. Vodorovné nosné konštrukcie vo vrchnej časti stavby sa nachádzajú vo forme 

monolitických dosiek, stropov a vencov.  

Zvislé nosné konštrukcie sú tvorené keramickými tvárnicami. Obvodové murivo je 

navrhnuté z keramických tvaroviek Porotherm 30 kombi a bude lepené na murovaciu 
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maltu Porotherm profi. Tým istým spôsobom budú realizované aj atiky v najvyšších 

častiach objektu. Vnútorné nosné murivo je navrhnuté tak isto z keramických tvaroviek 

Porotherm 30 AKU Z Profi a bude lepené na murovaciu maltu. Obvodové a vnútorne 

nosné murivo je navrhnuté v rovnakej hrúbke 300mm. V rámci vyšších podlaží budeme 

realizovať aj ŽB konštrukcie výťahovej šachty, ktorá je navrhnutá na hrúbku 200mm.  

Vodorovné nosné konštrukcie sú navrhnuté ako monolitické železobetónové 

krížom vystužené dosky o konštantnej hrúbke 250mm. Budú realizované z betónu ČSN 

EN 206-1-C 25/30-XF2, XC2-(CZ)-CL 0,4-DMAX-16-S3. K vodorovným konštrukciám patria 

aj ŽB vence pod nosnou konštrukciou stropu. Vence budú realizované v rozmeroch 

300x250mm a vystužené budú spolu so stropom betonárskou výstužou B500B. V rámci 

murovacích prác je nutné osádzanie keramicko-betónových prekladov typu KP od 

spoločnosti Porotherm. Tie budeme osádzať nad otvory okien a dverí.  

Materiálový výkaz výmer  

• Keramické ZNK (obvodové, vnútorné, atiky) – 1622,14m2 

• Debnenie ZNK (steny výťahovej šachty) – 92,09 m2 

• Betón ZNK (steny výťahovej šachty) – 28,35 m3 

• Výstuž ZNK (steny výťahovej šachty) – 5,67 t 

• Debnenie VNK (stropy, vence) – 1899,23 m2 

• Výstuž VNK (stropy, vence) – 41,42 t 

• Betón VNK (stropy, vence) – 414,21 m3 

• Keramické preklady – 346 ks  

Pracovný postup  

- Príprava pracoviska a vytýčenie ZNK   

- Murovanie ZNK (vnútorné, obvodové) a osádzanie prekladov   

- Vystužovanie stien výťahovej šachty  

- Debnenie stien výťahovej šachty  

- Betonáž stien výťahovej šachty  

- Oddebnenie stien výťahovej šachty   

- Debnenie VNK (stropy, vence)  

- Vystužovanie VNK (stropy, vence) 

- Betonáž VNK  

- Čiastočné oddebnenie VNK  

- Úplné oddebnenie VNK po dosiahnutí 28dňovej pevnosti betónu  

- Realizácia atík s debnením armovaním a betonážou ich horných častí  
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Samostatnou činnosťou bude osádzanie prefabrikovaných schodiskových ramien 

a balkónov, ktoré budeme môcť osadiť až po úplnom oddebnení VNK kedy bude splňovať 

požadovanú pevnosť a nosnosť pre zaťaženie prefabrikátmi. Pracovný postup sa bude 

v rámci jednotlivých podlaží opakovať. 

Hlavné stavebné stroje  

1x Vežový žeriav Liebherr 110 EC-B6 

1x Autočerpadlo SCHWING S 28 X 

3x Autodomiešavač SCHWING AM 7 

1x Nákladný automobil  

1x Auto s hydraulickou rukou  

Zloženie pracovnej čaty  

Technický pracovníci:    1x Autorizovaný hlavný stavbyvedúci  

      2x Majster resp. technik  

      1x Prípravár  

Vertikálna doprava:    1x Žeriavnik so strojníckym preukazom  

Armovacie práce:     8x železiar s viazačským preukazom  

Debnenie/odebnenie:    4x Tesár – betonár 

Betonárske práce:    4x Tesár – betonár  

Murárske práce:    8x Murár – výučný list  

Pomocní pracovníci:    2x Pomocný pracovník  

Externí pracovníci:    2x Geodet  

      3x Vodič domiešavača  

      1x Vodič autočerpadla  

      1x Technický dozor stavebníka  

Kontrola kvality  

Kontrola kvality bude v súlade s kontrolným a skúšobným plánom, ktorý je 

spracovaný pre technologickú etapu výstavby zemných prác a zaistenie stien výkopov.  

Skladá sa zo vstupnej kontroly, medzioperačnej kontroly a výstupnej kontroly. V prípade 

zistených odchýlok resp. vád a nedostatkov, bude všetko zapísané do stavebného denníka 

a následne vhodným spôsobom odstránené.  



 

81 
 

B.9 Časový plán hrubej stavby  

Štúdia realizácie hlavných technologických etáp predpokladá realizáciu celej  

stavby zhruba na 14 mesiacov.  Predpokladaná doba výstavby jednotlivých etáp hrubej 

stavby: 

• Zemné práce a zaistenie stien výkopov – 2 mesiace 

• Špeciálne zakladanie – 1 mesiac  

• Hrubá spodná stavba – 2 mesiace  

• Hrubá vrchná stavba – 4 mesiace  

Podrobný časový harmonogram v rámci mojej diplomovej práce budem 

spracovávať len pre hrubú stavbu objektu viď. príloha P19 – Časový harmonogram prác 

hrubej stavby. Práce začínajú predaním a prevzatím staveniska 1.2. 2023 a budú končiť 

s ukončením etapy hrubej vrchnej stavby a odovzdaním staveniska do rúk stavebníka 

09/2023. Dátum odovzdania staveniska je len orientačný a presný predpokladaný dátum 

bude uvedený v časovom pláne. Stavebné práce budú vykonávané tak ako by mali 

v skutočnosti na seba nadväzovať. Jednotlivé práce budú označené začiatkom a koncom 

a budú im pridelené väzby predošlých a nasledujúcich prác. Taktiež budú v časovom 

pláne dodržané technologické prestávky pre oddebnenie monolitických konštrukcií, 

ktoré sa týkajú najmä stropov.  Tieto doby oddebnenia sú spočítané v samostatnej prílohe 

tejto diplomovej práce, viď. príloha č. P20 – Výpočet doby oddebnenia železobetónových 

konštrukcií.  

B.10 Bilancia pracovníkov  

Štúdia realizácie hlavných technologických etáp predpokladá maximálny počet 

pracovníkov vyskytujúcich sa na stavbe v jednom okamihu v počte 31. V tomto súčte sú 

započítaný aj externý pracovníci, ktorý sa budú vyskytovať na stavbe len po dobu 

okamihu vykonania svojej práce. Títo pracovníci nebudú nijak obzvlášť využívať 

zariadenia staveniska, ktoré sú v prvom rade určené pre interných pracovníkov stavby. 

Výnimkou sú sociálne a hygienické zariadenia, ktoré v prípade nutnosti budú môcť 

využívať.  
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B.11 Stavebné stroje a mechanizmy  

Štúdia realizácie hlavných technologických etáp predpokladá len predbežný návrh 

strojov a mechanizmov vyskytujúcich sa na stavbe v rámci technologických etáp. 

Podrobný návrh strojenej zostavy je spracovaný v samostatnej kapitole tejto diplomovej 

práce viď. kapitola E. Návrh strojnej zostavy pre realizáciu hrubej stavby a ich počet je 

spočítaný v samostatnej prílohe mojej diplomovej práce viď. prílohu P21 – Bilancia 

pracovníkov, strojov a mechanizmov v rámci realizácie hrubej stavby.  

B.12 Bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov  

Všetci ľudia vykonávajúce akékoľvek práce na stavenisku, či už ako firma 

subdodávateľ alebo pracovník ako fyzická osoba budú pred vstupom na pracovisko 

preškolené koordinátorom bezpečnosti, stavbyvedúcim alebo odborníkom v oblasti 

BOZP a o pravidlách a podmienkach stavby. O vykonaní školenia bude vytvorený zápis, 

v ktorom pracovníci svojim podpisom vyjadria súhlas o poučení a jeho absolvovaní. 

V prípade porušenia predpisov BOZP pracovníkom bude o priestupku vyhotovený zápis 

do knihy BOZP a tento pracovník musí byť znova preškolený. V prípade vzniknutia 

technickej vady vedúcej k úrazu musia byť vedúci pracovníci s touto vadou oboznámený 

a vada čo najrýchlejšie odstránená. V prípade vzniku úrazu niektorého z pracovníkov 

počas pracovnej doby na stavenisku musí byť spísaný zápis do knihy BOZP prípadne tiež 

do stavebného denníka. Vážnejšie úrazy vyžadujúce hospitalizáciu alebo práce 

neschopnosť viac ako 3 dni budú prešetrené koordinátorom BOZP a nahlásené 

inšpektorátu práce. O takomto úraze bude tiež spísaná oficiálna zápisnica.  

Pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci je nutné sa 

riadiť nasledovnými právnymi predpismi a nariadeniami vlády: 

• Zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdejších predpisů, a některé další související zákony  

• Nariadenie vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do 

hloubky  

• Nariadenie vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používaní strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  
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• Nariadenie vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálnich požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. A jeho novelizácia 

Nariadenie vlády č. 136/2016 Sb. 

• Zákon č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávnich vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávni vztahy. A jeho zmenami 362/2007 Sb. 

a 189/2008. A jeho novela 88/2016 Sb. 

• Nariadenie vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci – novelizované Nařízením vlády č. 467/2020 Sb., od 

18.1.2021 Nařízením vlády č. 41/2020 Sb.  

• Nariadenie vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnejších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí  

• Nariadenie vlády č. 170/2014 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění 

nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o spůsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 

• Nariadenie vlády č. 390/2021 Sb., Nařízení vlády o bližších podmínkach 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 

a dezinfekčních prostředků 

• Zákon č. 205/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejícich zákonů, ve 

znění pozdejších předpisů, a další související zákony  

• Vyhláška č. 266/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 

Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdejších předpisů 

• Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu 

bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 

k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdejších 

předpisů 

• Vyhláška č. 77/1965 Sb. Vyhláška ministerstva stavebnicství o výcviku, 

způsobilosti a registraci obsluh stavebníc strojů 

• Vyhláška č. 268/2011 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 

Sb., o technických podmínkach požární ochrany staveb 
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B.12.1 Všeobecné požiadavky na zariadenie staveniska  

Všetci pracovníci podieľajúci sa svojou prácou a prítomnosťou na stavenisku 

musia byť riadne preškolený z BOZP, podmienkami stavby a s možnými rizikami, ktoré 

vyplývajú z prác a technologickým procesov realizujúcich sa na pracovisku. Pracovníci sú 

povinný byť počas prác vybavený povinnými OOPP.  

Zhrnutie možných rizík v jednotlivých etapách výstavby s ich odstránením alebo 

minimalizovaním:  

Vstup nepovolaných osôb - Okolo celej stavebnej parcely resp. areálu staveniska 

bude vyhotovené mobilné oplotenie, ktoré má za úlohu zamedzenie prístupu 

nepovolaným osobám na stavenisko. Všetky vstupy do areálu staveniska budú opatrené 

základnými údajmi o stavbe, stavebníkovi a generálnom zhotoviteľovi a taktiež značkami 

,,NEPOVOLANÝM OSOBAM PRÍSNY ZÁKAZ VSTUPU,,. 

Osvetlenie staveniska - Pracovisko, pracovné priestory a komunikácie musia byť 

po celú dobu výkonu práce dostatočne dobre osvetlené. Pri nedostatočnom dennom 

svetle, hmle alebo pri prácach vo večerných hodinách bude pracovisko osvetlené 

pomocou umelého osvetlenia reflektorov. 

Zaistenie priechodnosti staveniskových komunikácií - Postupne s budovaním 

objektu budú realizované značenia so smerom únikových ciest a bežných staveniskových 

komunikácií v priestoroch stavby. Únikové cesty a bežné komunikácie budú čisté 

a udržiavané bez prekážok. 

Drobné úrazy (rezné rany, bodné rany, odreniny atď.) – Riadne dodržiavania 

BOZP a nosenie OOPP.  

B.12.2 Zemné práce a špeciálne zakladanie  

Zhrnutie možných rizík v jednotlivých etapách výstavby s ich odstránením alebo 

minimalizovaním:  

Zasypanie pracovníka – pri realizácií výkopových prác musí byť dostatočne tuhé 

páženie stien výkopu.  

Pád pracovníka do stavebnej jamy – zábradlie okolo stavebnej jamy musí byť 

dostatočne tuhé  
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Zranenie pracovníka stavebným strojom – pracovný stroj môže obsluhovať iba 

pracovník s príslušným oprávnením a v okamihu práce stroja sa nesmú pracovníci 

pohybovať v jeho dosahu.  

B.12.3 Hrubá spodná a vrchná stavba  

Zhrnutie možných rizík v jednotlivých etapách výstavby s ich odstránením alebo 

minimalizovaním:  

Zranenie pracovníkov tlakom čerpaného betónu – Počas betonáže je nutné 

zabezpečiť správnu polohu a výšku badie alebo potrubia čerpajúceho betón proti 

poškodeniu konštrukcie debnenia alebo ohrozenia pracovníka. 

Pád pracovníka z výšky – Využívanie systémových zabezpečovacích prvkov 

doka, alesipercha alebo freefalcon podľa návodu dodávateľa. Pracovníci budú vybavený 

popruhmi, ktorými budú pripevnený o pevné body. Hrany pádu budú opatrený 

dostatočne tuhým a vysokým zábradlím  

Kolaps debnenia – Debnenie bude realizované presne podľa kladačského plánu 

dodaného dodávateľom systémového debnenia a bude skontrolované pred, počas a po 

debniacich prácach. 

Poranenie pracovníka odletujúcimi časťami rezaných materiálov – Povinné 

používanie OOPP.  

B.13 Environmentálne aspekty výstavby   

B.13.1 Environmentálne riziká spojene s výstavbou  

Pri výstavbe nebudú použité žiadne stavebné materiály škodlivé pre ľudské 

zdravie. Počas všetkých technologických etáp výstavby nebude mať stavba negatívny 

vplyv na okolie zariadenia staveniska ani na životné prostredie. Počas výstavby ako aj 

počas užívania bude stavba brať ohľad na jej okolie a eliminovať negatívne vplyvy. 

Týmito vplyvmi mám na mysli:  

• Hluk vyprodukovaný z vykonávaných stavebných procesov bude. 

(Posúdenie hluku a navrhnuté opatrenia pre jeho elimináciu sú spracované 

v samostatnej kapitole ). 
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• Zvýšenie prašnosti a vírenie prachu mimo zariadenia staveniska môžeme 

eliminovať kropením vnútro staveniskových komunikácií.  

• Splodiny z automobilovej a strojnej dopravy obmedzíme vypínaním 

motorov v čase kedy automobil alebo stroj stojí a nepracuje. 

• Počas celej výstavby sa bude dbať na dôkladné triedenie odpadu prípadne 

jeho recykláciu a spätného využitia.  

• Efektívne využívanie všetkých druhov zdrojov (materiálových, ľudských 

a finančných) od prípravnej fázy až zrealizovanie projektu. 

B.13.2 Produkcia odpadu  

Všetok odpad vyprodukovaný stavbou bude skladovaný a triedený v stavebných 

kontajnerových nádobách na to určených podľa zákona 541/2020Sb., Zákon o odpadech.  

Vyššie uvedený zákon o odpadoch ďalej nahrádza: 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

a jeho změna č. 45/2019 Sb. 

• Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů 

• Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládaní s odpady  

• Vyhláška č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů 

• Vyhláška č. 294/2005 Sb., Vyhl´ška o podmínkach ukládání odpadů na 

skládky a jejich využívaní na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 

383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládaní s odpady  

• Vyhláška č. 8/2021 Sb., o kataogu odpadů (nahradila Vyhláška č. 

93/2016Sb.,) 

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadoch končí svoju platnosť ku 31.1.2022 a bude 

nahradený zákonom č. 261/2021Sb., Zákon se kterým se mění některé změny 

v souvislosti s další elektornizaci postupů orgánů veřejné moci. Ten bude následně 

změnený zákonem č. 284/2021 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím stavebního zákona. 
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OZN. DRUH ODPADU 
SPÔSOB 

LIKVIDÁCIE 

FIRMA ZABEZPEČUJÚCA 

LIKVIDÁCIU

20 03 99 Komunálny odpad inak bližšie neurčený 
Odvoz na 

skládku 

Kopaničiarska odpadová 

spoločnosť s.r.o.

20 03 01 Zmesný komunálny odpad 
Odvoz na 

skládku 

Kopaničiarska odpadová 

spoločnosť s.r.o.

17 09 04 
Zmesné stavebné a demolačné odpady, neuvedené pod 

čísalmi 17 09 01; 17 09 02; 17 09 03

Odvoz na 

skládku 

Kopaničiarska odpadová 

spoločnosť s.r.o.

17 06 04 02 Izolačné materály na bázi polystyrénu 
Odvoz na 

skládku 

Kopaničiarska odpadová 

spoločnosť s.r.o.

17 05 04 Zemina a kamene neuvedné pod číslom 17 05 03 Recyklácia Erson Recycling s.r.o.

17 04 05 Železo a oceľ Recyklácia Erson Recycling s.r.o.

17 02 03 Plasty Recyklácia Erson Recycling s.r.o.

17 02 01 Drevo Recyklácia Erson Recycling s.r.o.

17 01 07 
Zmesi alebo oddelené frakcie betónu, tehál, škridle a 

iných keramických výrobkov 
Recyklácia Erson Recycling s.r.o.

17 01 01 Betón Recyklácia SLOVITRANS s.r.o. 

15 01 06 Zmesné obaly 
Odvoz na 

skládku 

Kopaničiarska odpadová 

spoločnosť s.r.o.

15 01 02 Plastové obaly Recyklácia Erson Recycling s.r.o.

Tabuľka B.1 – Tabuľka odpadov [A]  
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C.1 Koordinačná situácia  

Súčasťou mojej diplomovej práce je koordinačný situačný výkres viď. príloha P1 -  

Celkový a koordinačný situačný výkres. Jestvujúce, ale aj novo vytvorené dopravné 

značenie je zakreslené vo výkresoch zariadení staveniska, ktoré sú tak isto súčasťou 

príloh. Dopravné značenie je pre všetky etapy budovania objektu rovnaké a v priebehu 

výstavby sa meniť nebude.  

C.2 Základné identifikačné údaje o stavbe  

C.2.1 Základné údaje o stavbe  

Názov stavby:   Novostavba bytového domu v Starej Turej   

Miesto stavby:   Stará Turá ulica Jirásková     

Kraj:     Trenčiansky kraj   

Katastrálny úrad:   Stará Turá     

Parcely číslo: 1050/1 

Charakter stavby:   Novostavba     

 Účel stavby:    Bytový dom      

 Predpokladané zahájenie:  02/2023     

 Predpokladané ukončenie:  03/2024     

 Celková zastavaná plocha:  654,89 m2     

 Obostavaný priestor:  7733,74 m3 

C.3 Základné informácie o umiestnení stavby  

Stavba je umiestnená v Slovenskej republike, konkreétne v Trenčianskom kraji, na 

území mesta Stará Turá, na parcele č. 1050/1. Vymedzenie riešeného územia pre stavbu 

bytového domu je na ploche pozemku vo vlastníctve stavebníka.  Táto parcela je z 2 strán 

ohraničená ulicou Jiráskova. V okolí parcely sa nachádzajú prevažne bytové domy no aj 

malé polyfunkčné domy. Cestné komunikácie na Jiráskovej ulici slúžiace pre okolitú 

zástavbu majú dostatočnú šírku a únosnosť pre nadrozmernú dopravu stavebných 

mechanizmov a materiálov.  
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Obrázok C.1 – Mapa slovenskej republiky s označením miesta realizovaného objektu [1] 

Obrázok C.2 – Dopravná mapa Trenčianskeho kraja [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

Obrázok C.3 – Mapa mesta Starej Turej s označením polohy riešeného objektu [3] 

Obrázok C.4 – Ortofoto mapa riešeného územia so širšími vzťahmi [A] 
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Celková plocha staveniska a vlastne celej parcely je 2561,81m2 čo pre 

zabezpečenie dopravy strojnej techniky na stavenisku je veľmi málo. Parcela sa taktiež 

nachádza v blízkom kontakte vozovky verejnej komunikácie zo strany od Jiráskovej ulice. 

Hlavný vjazd/výjazd na stavenisko pre nákladnú a osobnú dopravu je navrhnutý zo 

severovýchodnej strany staveniska v blízkosti krížiacej sa verejnej komunikácie. 

Navrhnutá šírka vjazdu je 7,5m a bude splňovať všetky opatrenia a parametre pre 

intenzitu dopravy v okolí staveniska. Vedľajšie vchod do staveniskového areálu bude 

slúžiť len pre vstup osôb a pre dopravu drobného materiálu. Všetky vstupy alebo 

vjazdy/výjazdy na stavenisko viď. prílohy P9 – P15 Výkresy zariadení staveniska. 

C.4 Návrh dopravných trás  

 V tejto časti diplomovej práce budem spracovávať a posudzovať dopravné trasy 

slúžiace pre zásobovanie stavby technikou a materiálom. Budem sa zaoberať trasami 

nutnými k doprave materiálu a strojnej mechanizácie vyplývajúcej z riešených prác 

v technologických predpisoch. Riešené trasy budú posudzované z hľadiska rozmeru 

použitej prepravnej techniky a miest na trasách, ktoré by mohli byť kritické z hľadiska 

prejazdnosti. Tieto miesta budú vyobrazené v priložených fotografiách.  

Posudzované trasy: 

1. Trasa A – Skládka zeminy (ornice) – Poľnohospodárske družstvo Stará 
Turá 

2. Trasa B – Skládka zeminy – Erson Recycling s.r.o.  

3. Trasa C – Doprava vežového žeriavu – Kranimex s.r.o.  

4. Trasa D – Požičovňa veľkej mechanizácie – TUBAU a.s. 

5. Trasa E – Doprava betónovej zmesi – SLOVITRANS s.r.o. 

6. Trasa F – Doprava systémového debnenia – Doka s.r.o.  

7. Trasa G – Doprava betonárskej výstuže – Raven a.s. 

8. Trasa H – Doprava ostatného stavebného materiálu – Stavebniny DEK 
s.r.o. 

Vozidlá, ktoré budú na stavbu dopravovať materiál a strojnú mechanizáciu budú 

v súlade s Vyhláškou č. 180/2020 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., 

o schvalování technické spůsobilosti a o technických podmínkach provozu vozidel na 
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Obrázok C.5 – Trasa A [3] 

pozemních komunikacích. Rozmery a hmotnosť jednotlivých vozidiel musia byť v súlade 

s Vyhláškou č. 209/2018 Sb., Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel.  

Ak sa stane to že budú prekročené rozmery jazdnej súpravy bude táto súprava 

považovaná za nadrozmernú a musí byť opatrená výstražným svetlom oranžovej farby 

alebo bude sprevádzaná sprievodným vozidlom. V takejto situácií bude dopravca 

postupovať v súlade s legislatívou a podľa Zákona č. 365/2021 Sb., Zákon, kterým se mění 

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdejších predpisů a zákon č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích, ve znění pozdejších předpisů. Nadrozmernú prepravu sa 

budeme snažiť realizovať v nočných alebo skorých ranných hodinách, kedy je 

predpokladaná nižšia premávka na cestách.    

C.4.1 Trasa A – Skládka zeminy (ornice)  

Všetka odstránená ornica zo stavebnej parcely bude odvážaná na skládku ornice 

v poľnohospodárskom družstve v Starej Turej. Poľnohospodárske družstvo je vo 

vzdialenosti 2,2km od stavby. Prepravu odstránenej ornice bude zabezpečovať 

trojstranný vyklápač TATRA PHOENIX Euro 6. Výjazd zo stavby bude na Jiráskovej ulici 

odkiaľ bude ďalej pokračovať na kruhový objazd krížiaci sa s hlavným dopravným ťahom 

cesty II. Triedy. Na tomto kruhovom objazde nákladné auto použije druhý výjazd a bude 

pokračovať po ulici SNP a následne po ulici Družstevná až do poľnohospodárskeho 

družstva.  

 

 

 

 

 

 

Dĺžka trasy:   2,2km 

Doba cesty:   4min. 
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Obrázok C.6 – Kritický bod A1 [4] 

Tatra PHOENIX Euro 6 Maximálna hmotnosť súpravy  30t 

    Maximálny vonkajší polomer otáčania  17,5m 

    Maximálna výška súpravy  2,80m 

 

Kritické body: A1 – Prejazd cez železničný tunel   h= cca 4m  

         Š= cca 4m 

Kritický bod A1 

Prejazd cez železničný tunel na družstevnej ulici. Bohužiaľ podľa priloženej 

fotografií nie je značená dopranými značením prejazdná šírka a výška tunela. Na základe 

osobných znalostí že týmto miestom prechádza autobus verejnej dopravy, ktorého výška 

je okolo 3,30m predpokladám že toto miesto bude vyhovujúce pre nákladnú dopravu 

stavby o výške 2,8m. Komunikácia tunela je zúžená a preto je tunel opatrený dopravným 

značením pre prednosťou alebo daním prednosti v jazde. Záleží z ktorého smeru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverom je že trasa A pre prevoz odstránenej ornice na skládku je VYHOVUJÚCA. 
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Obrázok C.7 – Trasa B [3] 

C.4.2 Trasa B – Skládka zeminy  

Všetka odkopaná zemina zo stavebnej parcely bude odvážaná a recyklovaná na 

skládke zberného dvora spoločnosti ERSON recycling v obci Veľké Bierovce.  Zberný dvor 

je vo vzdialenosti 28,9km od stavby a cesta bude trvať zhruba 27 minút. Prepravu 

odkopanej zeminy bude zabezpečovať trojstranný vyklápač TATRA PHOENIX Euro 6. 

Výjazd zo stavby bude na Jiráskovej ulici odkiaľ bude ďalej pokračovať na kruhový objazd 

krížiaci sa s hlavným dopravným ťahom cesty II. Triedy. Na tomto kruhovom objazde 

nákladné auto použije prvý výjazd a hlavnom dopravnom ťahu cesty II. Triedy bude 

pokračovať až do Nového Mesta nad Váhom, kde sa vjazdom 106 napojí na diaľnicu D1 

smerom Trenčín. Následne zíde diaľničným výjazdom 119 a bude pokračovať po ceste 

E572. Po necelom kilometri odbočí doprava a bude v cieli zberného dvora spoločnosti 

ERSON recycling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dĺžka trasy:   28,9km 

Doba cesty:   27min. 

Tatra PHOENIX Euro 6 Maximálna hmotnosť súpravy   30t 

    Maximálny vonkajší polomer otáčania  17,5m 

    Maximálna výška súpravy   2,80m 

 

Kritické body: B1 – Prejazd cez železničný tunel   h= 4,5m  

         Š= cca5,5m 
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Obrázok C.8 – Kritický bod B1 [4] 

Kritický bod B1 

Prejazd cez železničný tunel na ceste II. Treidy E581 pri výjazde z mesta Stará 

Turá. Tento železničný tunel je opatrený dopravným značením o jeho výške 4,5m, ktorá 

je vyhovujúca pre prejazd nákladného vozidla. Bohužiaľ z dopravného značenia 

nepoznáme presnú šírku. Je to však cesta II. Triedy zabezpečujúca hlavnú dopravu cez 

mesto Stará Turá a teda predpokladám pohodlnú prejazdnosť pri obojsmernej prevádzke.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Záverom je že trasa B pre prevoz  odkopanej zeminy na skládku je VYHOVUJÚCA. 

C.4.3 Trasa C – Doprava vežového žeriavu  

Vežový žeriav 110 EC-B6 pre novostavbu bytového domu v Starej Turej bude 

prenajatý od spoločnosti Kranimex s.r.o.. Táto spoločnosť bude zabezpečovať dopravu 

žeriavu, založenie, montáž, demontáž, pravidelný servis a taktiež aj obsluhu žeriavu 

kvalifikovanými pracovníkmi. Doprava žeriavu bude za pomoci ťahača MAN TGX 28.510 

6x2 s návesom. Trasa začína zo skladu spoločnosti Kranimex s.r.o. v Moste pri Bratislave 

po ceste II. Triedy č. 572. Odbočíme doprava ku kruhovému objazdu na ceste 572A a po 

výjazde č.18 sa dostaneme na diaľnicu D4. Pokračujeme po diaľnici D4 až pokým 

nezídeme diaľničným zjazdom na cestu č.61. Následne z cesty odbočíme na cestu č.127, 

kde sa nachádzajú dva kruhové objazdy. Cez prvý kruhový objazd pôjdeme rovno 

a v druhom kruhovom objazde použijeme prvý výjazd, ktorý je zároveň vjazd č.18 na 
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Obrázok C.9 – Trasa C [3] 

diaľnicu D1. Po tejto diaľnici pokračujeme až ku výjazdu č. 106 kde zídeme na Nové Mesto 

nad Váhom. Pokračujeme stále rovno po cestách č.515 a č.54 až pokým neprídeme ku 

kruhovému objazdu kde použijeme tretí výjazd na cestu č.581. Po tejto ceste pokračujeme 

až do Starej Turej kde hneď po vjazde do mesta odbočíme doľava na Dibrovoú ulicu. 

Následne odbočíme doprava prejdeme okolo autobusovej stanice a zase doprava kedy sa 

budeme nachádzať v cieli na Jiráskovej ulici. Zvolená trasa vedie väčšinou po diaľnici, 

ktorá je dimenzovaná pre nákladnú dopravu z hľadiska prejazdnosti a vyššej hmotnosti 

nápravy. Posudzované kritické miesta sú odbočenia na miestnych komunikáciách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dĺžka trasy:   117,7km 

Doba cesty:   75min 
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Obrázok C.10 – Kritický bod C1 [3] 

MAN TGX 28.510 6x2 s návesom 

    Maximálna hmotnosť súpravy  66t 

    Minimálny polomer otáčania   15,0m 

    Maximálna výška súpravy  3,785m 

Mobilný žeriav Liebherr LTM 1060-3.1 

    Maximálna hmotnosť súpravy  36t 

    Minimálny polomer otáčania   10,68m 

    Maximálna výška súpravy  3,8m 

Kritické body: C1 – Odbočka z cesty 572 na 572A    r= 22,0m  

   C2 – Kruhový objazd na cestu č. 572A  r= 24,0m 

C3 – Nájazd č.18 na diaľnicu D4   r= 50m 

C4 – Zjazd č.106 z diaľnice D1 na cestu 515 r= 74m 

C5 – Kruhový objazd z cesty 54 na cestu 581 r= 17m 

C6 – Odbočka na Dibrovovú ulicu    r= 20m  

C7 – Prejazd okolo autobusovej stanice   r= 20m 

Kritický bod C1 

Odbočenie z cesty č. II/572 doprava na cestu č. III/1030. 
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Obrázok C.11 – Kritický bod C2 [3] 

Obrázok C.12 – Kritický bod C3 [3] 

Kritický bod C2 

Odbočenie 3. výjazdom z kruhového objazdu na cestu č. II/572A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritický bod C3 

Pravotočivý klesavý zjazd č.18 na diaľnicu D4.  
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Obrázok C.13 – Kritický bod C4 [3] 

Obrázok C.14 – Kritický bod C5 [3] 

Kritický bod C4 

Pravotočivý nájazd č. 106 z diaľnice D1 na cestu 515.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritický bod C5 

Použitie tretieho výjazdu na kruhovom objazde z cesty 54 na cestu 581.  
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Obrázok C.15 – Kritický bod C6 [3] 

Obrázok C.16 – Kritický bod C7 [3] 

Kritický bod C6 

Odbočenie z cesty 581 na miestu komunikáciu na Dibrovovej ulici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritický bod C7 

Dve pravotočivé odbočky a prejazd okolo autobusovej stanice po miestnej 

komunikácií.  

 

 

 

 

 

 

 

Záverom je že trasa C pre dovoz vežového žeriavu Liebherr 110 EC-B6 je 

VYHOVUJÚCA. 
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C.4.4 Trasa D – Doprava veľkej vŕtacej súpravy  

 Veľká vrtná súprava pre realizáciu pilót bude prenajatá a dovezená zo spoločnosti 

TUBAU, a.s. so sídlom v Žiline. Prepravovaná bude za pomoci ťahača MAN TGX 28.510 6x2 

a nízko ložného 6-nápravového návesu GOLDHOFER STZ.L6. Z dôvodu že pri preprave 

veľkej vŕtacej súpravy dôjde k prekročeniu rozmerov a hmotnosti, ktoré nie sú v súlade 

s vyhláškou č. 209/2018 Sb., Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel.  To 

znamená že hmotnosť vozidla s jazdnou súpravou vrátane nákladu nesmie prekročiť 

hmotnosť 18,0t s dvoma nápravami, 24,0t s troma nápravami a 32,0t s štyrmi nápravami 

a viac. Hmotnosť na jednu nápravu by nemala prekročiť 10,0t. Maximálna povolená dĺžka 

jazdnej súpravy s jedným prívesom je 18,75m. Výška nesmie prekročiť 4,08m a šírku 

2,55m. V tomto prípade je teda nutné zažiadať o povolenie k preprave nadrozmerného 

nákladu a zabezpečiť počas prepravy sprievodné vozidlo, ktoré bude opatrené 

oranžovým výstražným svetlom.  

Po výjazde z areálu spoločnosti dôjdeme ku križovatke a odbočíme doprava na 

ulicu K cintorínu. Po tejto ulici pokračujeme stále rovno až na ulicu námestie sv. Jána 

Bosca, ulicu Oslobodená, ulica Juraja Závodského až sa dostaneme na kruhový objazd kde 

použijeme druhý výjazd na Závodskú cestu. Z tejto cesty odbočíme doprava na nájazd na 

cestu č. 60. Z tejto cesty odbočíme na cestu č. 61 a pokračujeme po nej až do nájazdu č. 8 

na diaľnicu D3. Následné výjazdom č. 188 zídeme na diaľnicu D1 po ktorej budeme 

pokračovať až do Nového Mesta nad Váhom kde zídeme diaľničným výjazdom č. 106 na 

cestu č. 515. Pokračujeme stále rovno po cestách č.515 a č.54 až pokým neprídeme ku 

kruhovému objazdu kde použijeme tretí výjazd na cestu č.581. Po tejto ceste pokračujeme 

až do Starej Turej kde hneď po vjazde do mesta odbočíme doľava na Dibrovoú ulicu. 

Následne odbočíme doprava prejdeme okolo autobusovej stanice a zase doprava kedy sa 

budeme nachádzať v cieli na Jiráskovej ulici. 
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Obrázok C.17 – Trasa D [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dĺžka trasy:   112,5km 

Doba cesty:   77min. 

 

MAN TGX 28.510 6x2 s návesom 

    Maximálna hmotnosť súpravy  66t 

    Minimálny polomer otáčania   15,0m 

    Maximálna výška súpravy  3,785m 

6-nápravový nízko ložný náves GOLDHOFER STZ. L6 

    Povolená hmotnosť návesu  48t 

    Minimálny polomer otáčania   17,0m 

    Dĺžka ložnej plochy návesu  21,1m 

 

Kritické body: D1 – Odbočka na ulicu k cintorínu     r= 17m 

   D2 – Nájazd na cestu č. 60 ulica Mostná  r= 30m 

D3 – Zjazd z diaľnice D1 na cestu 515  r= 50;50m 

D4 – Kruhový objazd z cesty 54 na cestu 581 r= 17m 

D5 – Odbočka na Dibrovovú ulicu    r= 20m  

D6 – Prejazd okolo autobusovej stanice   r= 20m 
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Obrázok C.18 – Kritický bod D1 [3] 

Obrázok C.19 – Kritický bod D2 [3] 

Kritický bod D1 

Kritický bod pravotočivej odbočky na ulicu k cintorínu miestnej komunikácie. 

Minimálny polomer otáčania 17,0m je splnený.  

  

  

 

 

 

 

 

 

Kritický bod D2 

Nájazd na cestu I. Triedy č. 60 na ulicu Mostná.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 
 

Obrázok C.20 – Kritický bod D3 [3] 

Kritický bod D3 

Zjazd z diaľnice D1 po zjazde č. 106 na cestu II. Triedy 515.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie kritické body ako D4, D5 a D6 nie je nutné posudzovať pre túto trasu. Tieto 

body sú posúdené v predošlej trase C a jedná sa konkrétne o body C5, C6 a C7. Tieto body 

splňujú minimálny polomer otáčania 17,0 m, ktorý je nutný pre prejazd nákladnej 

súpravy. To znamená že trasa D pre dopravu veľkej vrtnej súpravy je VYHOVUJÚCA.  

Ostatná prenajatá mechanizácia bude od spoločnosti Zeppelin Sk s.r.o. so sídlom 

v Bratislave. Doprava ostatnej strojnej mechanizácie bude zabezpečená ťahačom MAN 

TGX 28.510 6x2 s nízko ložným 3-nápravovým valníkom SCHWARZMULLER. Prevoz tejto 

ostatnej strojnej mechanizácie ako napr. pásové rýpadlo nedosahuje takých rozmerov ako 

posudzovaná doprava vrtnej súpravy a preto nepovažujem za nutné jej posúdenie.  

C.4.5 Trasa E – Doprava čerstvej betónovej zmesi  

Dopravu čerstvej betónovej zmesi bude zabezpečovať spoločnosť SLOVITRANS 

s.r.o., so sídlom v neďalekom Novom Meste nad Váhom. Betónovú zmes budeme 

dopravovať pomocou autodomiešavača značky SCHWING AM7 na podvozku MAN TGS 

32.420 BB Stetter 8x4. Po výjazde z areálu spoločnosti odbočíme doľava na ulicu 

Čachtická a pokračujeme po ceste II. Triedy č. 504. Pokračujeme stále rovno cez ulice 
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Obrázok C.21 – Trasa E [3] 

Štúrova, J. Kolára a následne na jej konci na kruhovom objazde použijeme tretí výjazd na 

ulicu Bzinská. Po tejto ceste pokračujeme až pokým sa nenapojíme na cestu II. Triedy č. 

581. Po tejto ceste pokračujeme až do Starej Turej kde na kruhovom objazde použijeme 

tretí výjazd a rovno sa nachádzame v cieli na Jiráskovej ulici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dĺžka trasy:   14,8km 

Doba cesty:   21min. 

 

Autodomiešavač SCHWING AM7 s podvozkom MAN TGS 32.420 BB 8x4 

    Maximálna hmotnosť súpravy  34t 

    Minimálny polomer otáčania   8,0m 

    Maximálna výška súpravy  4,0m 

 

Kritické body: E1 – Odbočka na Čachtickú ulicu      r= 20m 

   E2 – Prejazd cez železničný most Stará Turá v= 4,5m 
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Obrázok C.22 – Kritický bod E1 [3] 

Kritický bod E1 

Odbočenie na Čachtickú ulicu na cestu II. Triedy č. 504. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritický bod E2 je posúdený pri trase B. Jedná sa konkrétne o posudzovaný kritický bod 

B1. Iné kritické body sa na tejto trase nenachádzajú a preto záverom je že posudzovaná 

trasa E pre dopravu čerstvej betónovej zmesi na stavbu je VYHOVUJÚCA. 

C.4.6 Trasa F – Doprava systémového debnenia DOKA 

Prenájom debniacich prvkov bude od spoločnosti DOKA Slovakia s.r.o., ktorá 

zabezpečí aj dopravu na stavbu. Doprava na stavbu bude za pomoci nákladného ťahača 

MAN TGX 28.510 6x2 s návesom SCHWARZMULLER RHP 125. Po výjazde zo skladu 

spoločnosti DOKA Slovakia s.r.o. odbočíme doprava na Ivanskú cestu a následne po 

výjazde č. 11 na diaľnicu D1. Po tejto diaľnici pokračujeme až ku výjazdu č. 106 kde 

zídeme na Nové Mesto nad Váhom. Pokračujeme stále rovno po cestách č.515 a č.54 až 

pokým neprídeme ku kruhovému objazdu kde použijeme tretí výjazd na cestu č.581. Po 

tejto ceste pokračujeme až do Starej Turej kde hneď po vjazde do mesta odbočíme doľava 

na Dibrovoú ulicu. Následne odbočíme doprava prejdeme okolo autobusovej stanice 

a zase doprava kedy sa budeme nachádzať v cieli na Jiráskovej ulici. 
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Obrázok C.23 – Trasa F [3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dĺžka trasy:   110,4km 

Doba cesty:   68min. 

 

MAN TGX 28.510 6x2 s návesom SCHWARZMULLER RH 125 P 

    Maximálna hmotnosť súpravy  66t 

    Minimálny polomer otáčania   15,0m 

    Maximálna výška súpravy  3,785m 

 

Kritické body: F1 – Odbočka na Ivanskú cestu      r= 15m 
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Obrázok C.24 – Kritický bod F1 [3] 

Kritický bod F1 

Kritický bod F1 sa nachádza hneď po opustení skladu spoločnosti DOKA Slovakia 

s.r.o. pri pravotočivej zákrute na Ivanskú cestu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keď že posudzovaná trasa pre dopravu debniacich prvkov je dosť podobná ako 

trasa C, tak posudzujem iba jeden kritický bod, ktorý sa na predošlej trase nenachádza. 

Ostatné kritické body na tejto trase by boli rovnaké ako v predošlej posudzovanej trase C. 

Preto považujem túto trasu F za VYHOVUJÚCU.  

C.4.7 Trasa G – Doprava betonárskej výstuže  

Dodávku betonárskej výstuže bude zabezpečovať spoločnosť RAVEN a.s. so sídlom 

v Bratislave na ulici Pri starom letisku. Doprava dodávky bude za pomoci nákladného 

ťahača MAN TGX 28.510 6x2 s návesom SCHWARZMULLER RHP 125. Po opustení firmy 

pokračujeme rovno po ceste na ulici pri starom letisku až na koniec tejto ulice. Následne 

odbočíme doprava pred kruhovým objazdom na cestu II. Triedy č. 106. Po tejto ceste 

pokračujeme až na jej koniec kde zídeme na cestu na Senec kde sa ďalej budeme pripájať 

na diaľnicu D1 cez výjazd č. 14. Po tejto diaľnici pokračujeme až ku výjazdu č. 106 kde 

zídeme na Nové Mesto nad Váhom. Pokračujeme stále rovno po cestách č.515 a č.54 až 

pokým neprídeme ku kruhovému objazdu kde použijeme tretí výjazd na cestu č.581. Po 

tejto ceste pokračujeme až do Starej Turej kde hneď po vjazde do mesta odbočíme doľava 
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Obrázok C.25 – Trasa G 

na Dibrovoú ulicu. Následne odbočíme doprava prejdeme okolo autobusovej stanice 

a zase doprava kedy sa budeme nachádzať v cieli na Jiráskovej ulici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dĺžka trasy:   110,9km 

Doba cesty:   72min. 

 

MAN TGX 28.510 6x2 s návesom SCHWARZMULLER RH 125 P 

    Maximálna hmotnosť súpravy  66t 

    Minimálny polomer otáčania   15,0m 

    Maximálna výška súpravy  3,785m 

 

Kritické body: G1 – Odbočka na cestu II. Triedy č. 106     r= 35m 

   G2 – Zjazd na cestu na Senec   r= 40m 
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Obrázok C.26 – Kritický bod G1 [3] 

Obrázok C.27 – Kritický bod G2 [3] 

Kritický bod G1 

Kritický bod G1 je odbočenie z cesty na ulici pri starom letisku na cestu II. Triedy 

č. 106.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritický bod G2 

Kritický bod G2 je zjazd z cesty II. Triedy č. 106 na cestu na Senec.  
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Obrázok C.28 – Trasa H 

Posudzovaná trasa G je podobná ako predošlá trasa F alebo C. Preto posudzujem 

iba kritické miesta, ktoré sa na predošlých trasách nenachádzali. Ostatné úseky trasy 

podľa kontroly predošlých posúdení vyhovujú aj pre túto trasu a typ použitej prepravy. 

Preto považujem túto trasu G za VYHOVUJÚCU.  

C.4.8 Trasa H – Doprava ostatného stavebného materiálu  

Dopravu rozličného stavebného materiálu pre hrubú stavbu bytového domu 

v Starej Turej budeme zabezpečovať zo stavebnín DEK s.r.o. Doprava bude prevažne za 

pomoci valníka s hydraulickou rukou typu VOLVO FH12 RB 460 s HR 6x. Stavebniny a ich 

sklad sa nachádza v Trenčíne, konkrétne na ulici Zlatovská 1921. Po opustení skladu 

stavebnín pokračujeme po ulici Zlatovská kde na jej konci odbočíme na cestu I. triedy č. 

61a. Po tejto ceste pokračujeme až na koniec kde zídeme zjazdom č. 124 na diaľnicu D1 

po ktorej budeme pokračovať až do Nového Mesta nad Váhom kde zídeme diaľničným 

výjazdom č. 106 na cestu č. 515. Pokračujeme stále rovno po cestách č.515 a č.54 až pokým 

neprídeme ku kruhovému objazdu kde použijeme tretí výjazd na cestu č.581. Po tejto 

ceste pokračujeme až do Starej Turej kde hneď po vjazde do mesta odbočíme doľava na 

Dibrovoú ulicu. Následne odbočíme doprava prejdeme okolo autobusovej stanice a zase 

doprava kedy sa budeme nachádzať v cieli na Jiráskovej ulici. 
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Dĺžka trasy:   36,1km 

Doba cesty:   31min. 

 

VOLVO FH12 RB 460 s HR 6x 

    Maximálna hmotnosť súpravy  26t 

    Minimálny polomer otáčania   8,0m 

    Maximálna výška súpravy  3,8m 

Na riešenej trase sa nenachádzajú žiadne kritické body. Doprava bude 

zabezpečená nákladným valníkom s hydraulickou rukou, ktoré sa bude pohybovať po 

diaľnici D1 a miestnych komunikáciách II. Triedy kde sa nenachádzajú pre tento typ 

vozidla žiadne obmedzenia. Preto automaticky považujem riešenú trasu H za 

VYHOVUJÚCU. 
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D.1 Základné identifikačné údaje o stavbe  

D.1.1  Základné údaje o stavbe  

Názov stavby:   Novostavba bytového domu v Starej Turej   

Miesto stavby:   Stará Turá ulica Jirásková     

Kraj:     Trenčiansky kraj   

Katastrálny úrad:   Stará Turá     

Parcely číslo: 1050/1 

Charakter stavby:   Novostavba     

 Účel stavby:    Bytový dom      

 Predpokladané zahájenie:  02/2023     

 Predpokladané ukončenie:  03/2024     

 Celková zastavaná plocha:  654,89 m2     

 Obostavaný priestor:  7733,74 m3 

D.1.2 Základné údaje o účastníkoch výstavby 

Stavebník: Manželia Mgr. Erika Vrzalová a Michal Vrzala 

Hurbanova 157/78, 916 01 Stará Turá  

Autor návrhu:   Bc. Lukáš Vrzala    

Generálny Projektant: Bc. Lukáš Vrzala    

Hurbanova 157/78, 916 01 Stará Turá 

Zhotoviteľ hrubej  stavby:  YIT Slovakia a.s.     

IČO: 35 718 625    

Račianska 153/A, 831 54 Bratislava 
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D.1.3 Základné informácie o stavbe  

Jedná sa o novostavbu bytového domu, ktorá sa nachádza v katastrálnom území 

Starej Turej. Konkrétne na parcele č. 1050/1, ktorá je ohraničená zo severnej a východnej 

strany Jiráskovou ulicou. Bytový dom je samostatný stavebný objekt riešený ako dva 

nerovnomerné obdĺžniky kolmé na seba vytvárajúce písmeno ,,L,,. Bytový dom obsahuje 

suterén (1.PP), ktorý je založený celoplošne v jednej výškovej úrovni. V suteréne sa 

nachádza technické zázemie objektu a slúži najmä ako podzemná garáž. V nadzemných 

podlažiach (1.-3.NP) sa nachádzajú bytové jednotky rôznych dispozícií a rozmerov. 

Podlažia objektu sú uskočené, kde nad druhým nadzemným podlažím (2.NP) sa nachádza 

terasa so živým porastom a nad tretím nadzemným podlažím (3.NP) už plochá strecha. 

Na strechu vedie schodisko a výťah, ktorý má v úrovni strechy nad 3.NP strojovňu. 

Detailnejšie informácie o stavbe viď. kapitolu A. časť – Základná charakteristika objektov. 

Témou mojej diplomovej práce je realizácia etapy hrubej stavby bytového domu 

v Starej Turej. Z hľadiska projektu zariadenia staveniska som rozdelil stavbu do piatich 

etáp. Týmito etapami sú: Zemné práce a zaistenie stien výkopu, Hlavný výkop a špeciálne 

zakladanie, Hrubá spodná stavba, Hrubá vrchná stavba so zastrešením a Dokončovacie 

práce. Bližšia špecifikácia konštrukčného systému a materiálovej charakteristiky viď. 

kapitolu B. časť – Konštrukčné riešenie hlavného stavebného objektu.  

D.2 Výkresová dokumentácia zariadenia staveniska  

Výkresy zariadení staveniska pre jednotlivé etapy hrubej stavby bytového domu 

v Starej Turej sú súčasťou príloh mojej diplomovej práce. Jedná sa o výkresy: 

P9,P10a,b – Zariadenie staveniska etapa zemné práce a zaistenie stien výkopu  

P11,P12a,b – Zariadenie staveniska etapa špeciálne zakladanie  

P13 – Zariadenie staveniska etapa hrubej spodnej stavby  

P14 – Zariadenie staveniska etapa hrubej vrchnej stavby  

P15 - Zariadenie staveniska etapa dokončovacích prác  
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ČÍSLO POLOŽKY NÁZOV CENA

005121010R Vybudovanie zariadenia staveniska 765 655,73 Kč                 

005121020R Prevádzka zariadenia staveniska 510 437,15 Kč                 

005121030R Odstránenie zariadenia staveniska 255 218,58 Kč                 

1 531 311,46 Kč       Cena celkom 

Tabuľka D.2 – Sumár finančných nákladov na zariadenie staveniska podľa THU [A] 

D.3 Informácie o stavenisku  

 Stavba je umiestnená v Trenčianskom kraji, na katastrálnom území mesta Stará 

Turá, na parcele č. 1050/1 s rozlohou 2561,81m2.  Riešená územná parcela pre stavbu 

bytového domu je výhradne vo vlastníctve stavebníka. Pozemok je len s veľmi miernym 

spádom a tvoria ho zvyšky bývalého detského ihriska a nízky zanedbaný porast. 

V súčasnosti nie je pozemok nijako využívaný. Ako nevyhnutný predpoklad výstavby na 

pozemku je teda nutné odstrániť zvyšky predošlých stavieb a konštrukcií a uvoľniť všetky 

plochy na celom rozsahu pozemku. Súčasťou pozemku je aj chodník verejnej pešej 

komunikácie. Ten bude počas doby výstavby ohradený v rámci areálu staveniska 

a nebude možne cezeň prechádzať. Toto obmedzenie pre chodcov bude označené 

príslušným značením a navrhnutá náhradná pešia trasa. Novovybudované zariadenie 

staveniska sa mení podľa fázy výstavby a až po dokončení stavebného objektu a poslednej 

stavebnej etapy bude odstránené a nebude ho viac potreba.  

D.4 Finančný plán zariadenia staveniska    

Zariadenie staveniska sa bude budovať, upravovať a meniť v závislosti od fázy 

výstavby a jednotlivých technologických etáp. Detailné zariadenie staveniska každej 

etapy viď. prílohy P9 až P15. Tak ako aj samotná stavba tak aj zariadenie staveniska sa 

podieľa na tvorbe nemalých finančných nákladov. Predpokladaný finančný plán 

realizácie, prevádzky a likvidácie zariadenia staveniska som zhrnul do nasledujúcej  

tabuľky. Ceny nachádzajúce sa v tabuľke sú zrátane podľa THU. 

 

 

 

 

D.5 Predanie a prevzatie staveniska     

Parcela pre novostavbu a pre potreby staveniska je výhradne vo vlastníctve 

stavebníka (investora). Stavebník alebo jeho štatutárny zástupca, predá stavenisko 

hlavnému stavbyvedúcemu a to za prítomnosti technického dozoru stavebníka. V deň 

predania staveniska bude o tom vyhotovený záznam do stavebného denníka. Pred 
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predávaním staveniska sa generálnemu zhotoviteľovi predala potrebná projektová 

dokumentácia so stavebným povolením a ďalšími potrebnými dokumentmi ako je 

geologický a hydrogeologický prieskum, vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí a  

vytýčenie polohy miest  pre napojenie na technickú infraštruktúru ako je voda, elektrická 

energia a kanalizácia.  

D.6 Mimo stavenisková doprava  

Mimo stavenisková doprava novostavby ako aj trasy pre zásobovanie stavby 

potrebným materiálom je riešená v samostatnej kapitole viď. kapitola C.  širšie vzťahy 

dopravných trás – zásobovacie trasy. V tejto kapitole navrhujem a podrobne posudzujem 

dopravné trasy pre jednotlivé dodávky materiálov a techniky. Stavenisko bude 

zásobované najmä cez hlavný vjazd/výjazd z Jiráskovej ulice, ktorý je umiestnený na 

severovýchode parcely alebo cez vrátnicu zo západnej strany staveniska. Vrátnica však 

bude slúžiť len pre dodávku drobného materiálu.  

D.7 Vnútro stavenisková doprava   

D.7.1 Horizontálna stavenisková doprava   

Horizontálna doprava zariadení a materiálov v rámci staveniska bude 

zabezpečená hlavne stacionárnym vežovým žeriavom Liebherr 110 EC-B6. V mieste 

týkajúceho sa iba buniek a vrátnice, kde žeriav nebude mať dosah bude manipulácia 

týchto buniek a kontajnerov zabezpečená valníkom s hydraulickým ramenom Volvo 

FH12 RB 460 s HR 6x2. Drobný, ľahký materiál a náradie bude prepravované po stavbe 

ručne ale pomocou fúrikov. Pracovníci sa budú pohybovať v rámci staveniska len po 

vopred určených a označených komunikačných trasách, ktoré budú v súlade s BOZP. Pre 

zníženie rizika úrazu budú pracovníci pri nástupe prác oboznámený a poučený s BOZP 

stavbyvedúcim, majstrom alebo koordinátorom BOZP.  

D.7.2 Vertikálna stavenisková doprava   

Vertikálna doprava zariadení a materiálov bude zabezpečená hlavne pomocou 

stacionárneho žeriavu Liebherr 110 EC-B6. Osadenie tohto žeriavu zabezpečí firma 

Energo-Servis s.r.o. za pomoci mobilného žeriavu LIEBHERR LTM 1060-3.1. Všetky 

ostatné mobilné objekty zariadenia staveniska budú osadené na svoje miesto a presúvané 

stacionárnym žeriavom alebo valníkom s hydraulickým ramenom typu napr. VOLVO 
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FH12 RB 460 s HR 6x2. Vertikálna doprava do staveniskovej jamy pri spodnej stavbe pre 

stroje bude zabezpečená pomocou vybudovaných rámp zo zeminy. Tieto rampy budú mať 

predpísaný sklon 15% (8˚53ʺ). Pre pracovnı́kov budú zbudované drevené schodiská do 

jamy priamo stavbe. Vertikálna doprava pracovníkov pri hrubej vrchnej stavbe a pri 

dokončovacích prácach bude zabezpečená vnútorným schodiskom alebo vonkajším 

lešením.  

D.8 Koncepcia zariadenia staveniska    

Zariadenie staveniska pre hrubú stavbu bytového domu využije celú plochu 

parcely 1050/1 k.ú. Starej Turej a s občasnými zmenami bude plne využívané počas 

všetkých technologických etáp výstavby.  

Celková plocha staveniska a vlastne celej parcely je 2561,81m2 čo pre 

zabezpečenie dopravy strojnej techniky na stavenisku je veľmi málo. Parcela sa taktiež 

nachádza v blízkom kontakte vozovky verejnej komunikácie zo strany od Jiráskovej ulice. 

Bude potrebné dbať na riadne oplotenie celého staveniskového areálu a zamedzenie 

vstupu a vjazdu nepovolaných osôb. Oplotenie bude vyhotovené mobilné, plné do výšky 

2m. Hlavný vjazd/výjazd na stavenisko pre nákladnú a osobnú dopravu je navrhnutý zo 

severovýchodnej strany staveniska v blízkosti krížiacej sa verejnej komunikácie. 

Navrhnutá šírka vjazdu je 7,5m a bude splňovať všetky opatrenia a parametre pre 

intenzitu dopravy v okolí staveniska. Tento vjazd bude zabezpečený uzamykateľnou 

dvojkrídlovou bránou a dopravnými značkami podľa vyhlášky č. 509/2021 Sb., Vyhláška, 

kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích, ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb. Vnútro staveniskové komunikácie sú 

navrhnuté  šírky od 5,5m do 6,5m  z betónového recyklátu min. hrúbky 100mm 

v kombinácií s drevným kamenivom frakcie 0-63mm hrúbky 100mm zhutneného na 

požadovanú pevnosť Edef,2=40MPa. V niektorých miestach búdu na tejto komunikácií pre 

zabezpečenie vozidla alebo stroja osadené oceľové pojazdové platne. Osvetlenie 

staveniska bude zabezpečené pomocou stavebných halogénov upevnených na oplotení 

staveniskového areálu alebo vežovom žeriave. Prípadne budú použité prenosné halogény 

na stojanoch. Osvetlenie kancelárií, šatní, skladov a sociálno-hygienických mobilných 

kontajnerov bude zabezpečené zabudovaným osvetlením.  
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Zariadenie staveniska etapa zemné práce a zaistenie stien výkopov  

Podrobný výkres ku tejto etape sa nachádza v prílohe mojej diplomovej práce, viď. 

prílohy P9 a P10 – Zariadenie staveniska etapa zemné práce a zaistenie stien výkopov.  

Ako prvé bude zbudované oplotenie staveniska z mobilných plných plotových 

dielcov vo výške 2,0m osadené do betónových podstavcov. Plné oplotenie je navrhnuté na 

základe získaných výsledkov z hlukovej štúdie, ktorá je súčasťou tejto diplomovej práce, 

viď. kapitola K. Hluková štúdia. Zároveň s oplotením osadíme vjazdovú uzamykateľnú  

bránu opatrenú patričným dopravným značením. Z dôvodu oplotenia aj priľahlého 

chodníka, ktorý je súčasťou staveniskového areálu bude vyhotovený dočasný prechod pre 

chodcov pred ktorým bude stáť dopravná značka upozorňujúca chodcov aby použili 

miestnu pešiu komunikáciu nachádzajúcu sa z druhej strany vozovky verejnej 

komunikácie.  

Po oplotení staveniskového areálu bude nutné vybudovať revíznu šachtu 

kanalizácie a vodomernú šachtu obsahujúcu meraciu sústavu.  Tieto šachty musia byť 

pripojené do verejných existujúcich sietí. Z vodomernej šachty sa vybuduje dočasný 

staveniskový rozvod vody doplnený o nadzemné vyústenia s guľovými ventilmi, ktorý 

bude tiež napájať sociálno-hygienický kontajner. Tak isto musí byť zbudovaný 

staveniskový rozvod elektrickej energie, ktorý je zabezpečený zo vzdušného stĺpového 

vedenia. Pripojenie bude zhotovené do rozvádzača umiestneného na hranici 

staveniskového areálu opatreným elektromerom. Po dokončení všetkých stavebných etáp 

a po pripojení novostavby na technickú infraštruktúru sa dočasný staveniskový rozvod 

vody a elektrickej energie odstráni. 

Následne podľa pripravenosti plochy, ktoré musia byť zrovnané a vyhotovenia 

pripojení na elektrickú energiu a vodu budú dovezené a na svoje navrhované miesta 

osadené objekty pre prevádzkové, sociálne a hygienické účely. Keď že v tejto fáze ešte 

nemáme postavený vežový žeriav budú bunky osadené pomocou auta s hydraulickou 

rukou. Jedná sa o bunky pre vedenie stavby, šatne, bunková vrátnica s turniketom, 

skladovacie kontajnery, kontajnery na odpad a kontajner so sociálno-hygienickými 

potrebami. Súčasne budú vytvárané vnútro staveniskové komunikácie, čistiace plochy pre 

autodomiešavače a nákladné autá, skladovacie plochy a v neposlednom rade bude 

zhotovený výkop pre žeriavovú pätku.  
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Po vykopaní, vyviazaní a zabetónovaní žeriavovej pätky bude nasledovať 

realizácia samotného žeriavu, ktorú zabezpečí odborná firma Energo-servis s.r.o.. Montáž 

žeriavu je náročná na plochu staveniska a preto ju realizujeme v čase kedy sa v areáli 

staveniska okrem buniek a kontajnerov nič iné prakticky nenachádza. Ku montáži 

vežového žeriavu bude nutný mobilný žeriav FELBERMAYR 1050-3.1, ktorý bude 

rozpätkovaný na severnej staveniskovej komunikácií. V prvej fáze bude pomáhať 

osadzovať nohu žeriavu po jednotlivých kusoch a následne v druhej fáze kabínu, výložník 

a proti výložník s protizávažím. Výložník bude zmontovaný na zemi na východnej 

staveniskovej komunikácií a osadený v jednom kuse.  

Ako bude spojazdnený vežový žeriav budeme môcť začať voziť a skladovať 

materiál pre potreby stavby. V prvom rade to budú štetovnicové steny typu Larzen, ktoré 

sú navrhnuté pre zabezpečenie stavebnej jamy a hlavne pre zamedzenie toku spodnej 

vody do stavebnej jamy. Štetovnicové steny budú baranené do zeme do hĺbky 4m pod 

úroveň terénu za pomoci pásového rýpadla Caterpilllar a systémom Movax SPH-80. Po 

zabudovaní štetovnicových stien dôjde k realizácií samotného hlavného výkopu. Súčasne 

s výkopovými prácami bude vyhotovená rampa pre vjazd do staveniskovej jamy v sklone 

15% (8˚53ʺ). Pozı́cia rampy sa bude meniť v dôsledku neskoršieho špeciálneho 

zakladania.  

Po dosiahnutí spodnej hrany stavebnej jamy budú zrealizované po rohoch výkopu 

studne opatrené ponorným čerpadlom pre vytvorenie kompresnej krivky na znižovanie 

hladiny spodnej podzemnej vody vo výkope. Táto voda bude pomocou požiarnych hadíc 

odvádzaná mimo výkop do kubických nádrži, kde bude prečerpávaná a následne 

odvedená do revíznej kanalizačnej šachty a ďalej do verejnej kanalizačnej siete. 

 Zariadenie staveniska etapa špeciálne zakladanie   

Podrobný výkres ku tejto etape sa nachádza v prílohe mojej diplomovej práce, viď. 

prílohy P11 a P12 -  Zriadenie staveniska etapa špeciálne zakladanie.  

Odborná firma vyhotovujúca túto etapu preberie zariadenie staveniska po 

predošlej etape zemných prác. Budú vytvorené nové skladovacie plochy pre uskladnenie 

debnenia a oceli. V rámci tejto etapy bude tak isto vyhotovené drevené schodisko 

zabezpečujúce bezpečný vstup osôb do stavebnej jamy. Toto schodisko bude využívané 

počas celej etapy špeciálneho zakladania a následnej etapy hrubej spodnej stavby. V rámci 

etapy bude jeden krát presunuté z dôvodu presúvania pojazdovej rampy. Po dokončení 
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pilotážnych prác bude odvezená všetka technika a zlikvidovaná pojazdová rampa 

z násypu. Zbudovaná ostane iba rampa z južnej strany objektu, ktorá bude využívaná ako 

vjazd do podzemnej garáže pre osobnú automobilovú dopravu. V rámci tejto etapy sa 

bude meniť aj dopravné riešenie v rámci staveniska, ktoré po odstránení pojazdových 

rámp už ostane bezo zmeny. Otáčanie a čistenie automobilov na stavenisku bude 

prebiehať v miestach na to určených. 

Zariadenie staveniska etapa hrubá spodná stavba    

Podrobný výkres ku tejto etape sa nachádza v prílohe mojej diplomovej práce, viď. 

prílohu P13 – Zariadenie staveniska etapa hrubá spodná stavba. 

Táto etapa priamo nadväzuje na tú predchádzajúcu a zariadenie staveniska viac 

menej zostane bezo zmeny. Zväčšia sa skladovacie plochy pre debnenie (dielce, preglejky) 

a výstuž. Pri tejto etape budú súbežne prebiehať práce na objektoch SO-02 oporné múry, 

ktoré budú súčasťou objektu SO-01 a spolu vytvoria dokonale tesnú ŽB konštrukciu bielej 

vane. Betonáže budú vykonávané pomocou stacionárneho žeriavu a koša na betón, ale 

najmä budú prebiehať pomocou autočerpadla, ktoré v dvoch pozíciách obsiahne skoro 

celú hrubú spodnú a vrchnú stavbu viď. príloha P17 – Posúdenie dosahu čerpadla pri 

betonážach. Po dokončení hrubej spodnej stavby budú vypnuté a odstránené ponorné 

čerpadlá v studniach a demontovaný celý systém čerpania spodnej vody.  

Zariadenie staveniska etapa hrubá vrchná stavba    

Podrobný výkres ku tejto etape sa nachádza v prílohe mojej diplomovej práce, viď. 

prílohu P14 – Zariadenie staveniska etapa hrubá vrchná stavba.  

Zariadenie staveniska bude prebraté z predchádzajúcej etapy. Bude demontované 

drevené schodisko slúžiace pre prístup do stavebnej jamy. Prístup do podzemnej časti 

stavby bude z južnej strany objektu novovybudovanou rampou a zo západnej strany 

novovybudovaným prefabrikovaným schodiskom. Po predchádzajúcej etape budú 

demontované štetovnicové steny typu Larzen, ktoré slúžili na zabezpečenie stavebnej 

jamy. Po ich demontovaní budú vyhotovené spätné zásypy okolo celého objektu. Pri tejto 

etape bude zriadená nová skladovacia plocha pre tvarovky Porotherm pre nosné 

obvodové, nosné vnútorné murivo a deliace priečky. Po betonážach stropných 

vodorovných nosných konštrukcií bude zhotovené dostatočné podopretie stropnými 

podperami počas zrenia betónu na dobu určenú statikom.  



 

123 
 

Zariadenie staveniska etapa dokončovacích prác  

Podrobný výkres ku tejto etape sa nachádza v prílohe mojej diplomovej práce, viď. 

prílohu P15 – Zariadenie staveniska etapa dokončovacie práce.  

Do tejto etapy patria práce pre finálnu úpravu objektu a priľahlého terénu. Po 

ukončení všetkých žeriavových prác na objektoch bude počas tejto etapy pomocou 

objednaného mobilného žeriavu FELBERMAYR 1050-3.1 demontovaný a odvezený 

stacionárny vežový žeriav. Na jeho mieste vzniknú nové parkovacie miesta s pripojením 

na vjazd a výjazd na verejnú cestnú komunikáciu. Okolo objektu bude zbudované fasádne 

lešenie PERI UP Flex pre finálnu úpravu fasády, okien a balkónov.   

Po dokončení tejto etapy budú demontované a odstránené všetky staveniskové 

rozvody vody a elektrickej energie. Budú demontované a odvezené bunky zariadenia 

staveniska a upravený povrch pod nimi. Na základe vyhotovenia všetkých prác a úpravy 

terénov bude dokončená stavba odovzdaná do rúk investora (stavebníka).  

D.9 Staveniskové prípojky     

D.9.1 Vodovod   

Prípojka pitnej vody pre potreby staveniska bude zrealizovaná z novovybudovanej 

vodomernej šachty opatrenej vodomerom a dočasnou vodomernou zostavou. Šachta 

bude pripojená na sieť verejného vodovodu. Staveniskové rozvody budú vedené pod 

terénom v nezámrznej hĺbke 1,2m. Staveniskové rozvody vody, ktoré budú krížiť 

staveniskovú komunikáciu budú pod zemou opatrené oceľovou chráničkou. Po dokončení 

stavby budú tieto staveniskové rozvody odpojené z vodomernej šachty a ponechané 

v zemi pod hotovými konštrukciami terénu.  

Možným zdrojom technologickej a úžitkovej vody pre potreby zariadenia 

staveniska je použitie spodnej vody čerpanej zo studní vybudovaných na dne výkopu. 

Tieto studne nám vytvárajú kompresnú krivku a znižujú úroveň spodnej vody. Táto voda 

bude čerpaná neustále do dokončenia etapy hrubej spodnej stavby.  

D.9.2 Kanalizácia  

Na pozemku bude zbudovaná revízna šachta kanalizácie pripojená na verejnú 

kanalizačnú sieť. Prístup do tejto šachty bude cez poklop o priemere 800mm. Cez túto 
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POTREBA VODY PRE: M.J.
Množstvo 

M.J.

Stredná normová 

spotreba (l/m3) 

Potrebné 

množstvo (l)

Spracovanie a ošetrovanie čerstvej betónovej zmesi m3 100 175 17500

Výroba a spracovanie malty m3 10 185 1850

Výstavba nosných vnutorných a vonkajších kcií m2 300 200 60000

Výstavba deliacích priečok m2 300 20 6000

85350

A - VODA PRE PREVÁDZKOVÉ ÚČELY 

Celkom:

Tabuľka D.3 – Výpočet potreby vody pre prevádzkové účely [A] 

šachtu bude odvádzaná voda z plochy pre čistenie nákladných automobilov a nevyužitá 

spodná voda čerpaná zo studní. Znečistená voda z plochy pre čistenie bude prechádzať 

cez  dočasný odlučovač ropných látok ORL 1,5 s objemom 0,79m3. Tento odlučovač 

ropných látok bude po ukončení hrubej vrchnej stavby a pred začatím budovania 

komunikácií vybratý zo zeme a odstránený. 

Sanitárna bunka s hygienickými zariadeniami nebude pripojená na staveniskovú 

kanalizáciu, ale bude postavená na fekálnom tanku s objemom do 9m3 do ktorého budú 

odvádzané splašky. Tento fekálny tank bude odborná firma pravidelne vyprázdňovať a to 

aspoň 1x do týždňa. 

D.9.3  Elektrická energia  

Elektrická energia pre potreby zariadenia staveniska bude zabezpečená zo stĺpa 

vzdušného vedenia nachádzajúceho sa na hranici pozemku investora. Napojenie bude zo 

stĺpa do hlavného elektrického rozvádzača opatreného elektromerom. Z tohto miesta 

budú povrchovo po zemi vedené rozvody elektrickej energie k jednotlivým vedľajším 

staveniskovým rozvádzačom a ku jednotlivým objektom zariadenia staveniska viď. 

výkresy etáp zariadenia staveniska. V miestach kríženia rozvodov so staveniskovou 

komunikáciou budú tieto rozvody vedené v zemi opatrené oceľovou chráničkou. Všetky 

rozvádzače budú opatrené poistnými ističmi prepätia.  

D.10  Dimenzovanie staveniskových prípojok     

D.10.1 Vodovodná prípojka   

Približná potreba vody pre účely zariadenia staveniska v etape hrubej stavby je 

zhrnutá v nasledujúcich tabuľkách. Následne z nich bude spočítaná maximálna spotreba 

vody.  
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POTREBA VODY PRE: M.J.
Množstvo 

M.J.

Stredná normová 

spotreba (l/m3) 

Potrebné 

množstvo (l)

Hygienické účely a spotrebné účely bez sprchovania osoba 30 40 1200

Sprchovanie osoba 30 45 1350

2550Celkom:

B - VODA PRE HYGIENICKÉ A SOCIÁLNE ÚČELY 

POTREBA VODY PRE: M.J.
Množstvo 

M.J.

Stredná normová 

spotreba (l) 

Potrebné 

množstvo

Čistenie strojov a náradia 350

C - VODA PRE TECHNOLOGICKÉ ÚČELY  

Odhad

Tabuľka D.4 – Výpočet potreby vody pre hygienické účely [A] 

Tabuľka D.5 – Výpočet potreby vody pre technologické účely  

 

 

 

 

 

 

 

�� =
Ʃ�� ∗ ��
t ∗ 3600

=  
 ∗ 1,5 + � ∗ 2,0 + � ∗ 1,25

t ∗ 3600
 [�/�] 

 

�� =  
85 300 ∗ 1,5 + 2 550 ∗ 2,0 + 350 ∗ 1,25

10 ∗ 3600
 [�/�] 

     Qn = 3,71 (l/s) 

Qn – Spotreba vody (l/s) 

Pn, A,B,C – Spotreba vody za deň/smenu (l/s) 

kn – Koeficient nerovnomernosti spotreby: 

• 1,5 – vlastné stavebné práce  

• 2,0 – hygiena na  stavbe s čiastočnou kanalizáciou  

• 1,25 – pomocná výroba  

t – Doba odberu vody 10 hod = 1 smena  

Denná maximálna vypočítaná spotreba vody pre potreby staveniska v rámci 

realizácie hrubej stavby je 3,71 l/s. Tento prietok odpovedá potrubiu PN 16 konkrétne 

rozmeru 75x12,5(Dxt), ktorého maximálny prietok je 3,927 l/s. Vodovodná prípojka ako 

aj staveniskový rozvod vody bude zriadený počas prípravných a zemných prác. Potrubie 

bude vedené v zemi v nezámrznej hĺbke s odbernými miestami nad zemou. Tieto odberné 
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NÁZOV PRÍKON (kW) POČET (Ks)
CELKOVÝ PRÍKON 

(kW)

Vežový žeriav LIEBHERR 110 EC-B6 22 1 22

Ponorné čerpadlo HCP GD-400F 230V s plavákom 0,4 5 2

Vysoko tlakový čistič BOSCH GHP 8-15 XD 4 1 4

Priemyslový stavebný vysávač BOLLEZO, 80l 3 2 6

Ručné elektrické miešadlo BOSCH GRW 18-2 E 1,8 2 3,6

Ručná okružná pila GKS 235 Turbo Professional 2,05 2 4,1

Vysokofrekvenčný vibrátor WEBER IVUR 40 0,65 2 1,3

Uhlová brúska GWS 2200 Professional 2,2 2 4,4

Zváračka MMA Ponte 201 3,5 1 3,5

Stolná pila GTS 254 Professional 1,8 1 1,8

Príklepová vŕtačka BOSCH GSB 18-2 RE Professional 0,8 2 1,6
Vibračná lišta Husqvarna BV 20G 0,72 1 0,72

55,02

PRÍKON NÁRADIA A STROJOV - P1

CELKOVÝ PRÍKON (kW)

NÁZOV PRÍKON (kW) POČET (Ks)
CELKOVÝ PRÍKON 

(kW)

Skladový kontajner SK1 0,07 2 0,14

Obytná kancelárska bunka CONTAINEX (Classic Line) 20´ 2,1 2 4,2

Obytná kancelárska bunka CONTAINEX (Basic Line) 20´ 2,1 2 4,2

Kontajner CONTAINEX (Basic Line) 10´ 2,1 1 2,1
Sanitárny kontajner CONTAINEX 24´ 3 1 3

13,64

PRÍKON ZARIADENIA STAVENISKA - P2

CELKOVÝ PRÍKON (kW)

Tabuľka D.6 – Príkon náradia a strojov P1 [A] 

Tabuľka D.7 – Príkon zariadenia staveniska P2 [A] 

miesta budú opatrené guľovými ventilmi. Vodovodné potrubie bude vedené miestu 

čistenia strojov a ku sanitárnemu kontajneru.  

D.10.2 Kanalizačná prípojka 

Súbežne s vytvorením zariadenia staveniska sa zhotoví aj kanalizačná revízna 

šachta, ktorá bude priamo pripojená na verejnú kanalizáciu. Do tejto šachty a následne do 

verejnej kanalizácie bude odvádzaná voda z čistiacej plochy, ktorá bude prechádzať cez 

odlučovač ropných látok a taktiež spodná voda, ktorú odčerpáme zo stavebnej jamy.  

D.10.3 Prípojka elektrickej energie  

V nasledujúcich tabuľkách budú uvedené stroje alebo strojné zostavy, zariadenie 

staveniska a náradie, ktoré predpokladám že sa budú využívať v rámci jedného dňa a na 

základe ktorých bude spočítaný zdanlivý príkon. V týchto tabuľkách budú uvedené aj 

mobilné bunky a ich príkon odpovedajúci ich vybaveniu. 
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NÁZOV PRÍKON (kW) POČET (Ks)
CELKOVÝ PRÍKON 

(kW)

Halogénový reflektor na statíve SINGLE 0,05 5 0,25

LED reflektor 0,05 10 0,5

AS Schwabe vonkajší reflektor 1,5 3 4,5

5,25

PRÍKON  VONKAJŠIEHO OSVETLENIA - P3

CELKOVÝ PRÍKON (kW)

Tabuľka D.8 – Príkon vonkajšieho osvetlenia P3 [A] 

 

 

 

 

Výpočet zdanlivého príkonu: 

� = 1,1 ∗  �(0,5 ∗ �1 + 0,8 ∗ �2 + �3)� + (0,7 ∗ �1)� 

� = 1,1 ∗  �(0,5 ∗ 55,02 + 0,8 ∗ 13,64 + 5,25)� + (0,7 ∗ 55,02)� 

S = 64,05 kW 

S = Zdanlivý príkon (kW) 

1,1 = Koeficient rezervy nepredvídaného zvýšenia výkonu o 10% 

0,5 a 0,7 = Koeficient súčasnosti elektromerov  

0,8 = Koeficient súčasnosti vnútorného osvetlenia  

D.11 Popis a posúdenie objektov a plôch zariadenia staveniska  

V tejto kapitole budú popísane a posúdené iba objekty zariadenia staveniska pre 

technologickú etapu hrubej stavby.  

D.11.1 Prevádzkové zariadenia staveniska  

Oplotenie staveniska 

Okolo celej stavebnej parcely resp. areálu staveniska bude vyhotovené mobilné 

oplotenie, ktoré má za úlohu zamedzenie prístupu nepovolaným osobám na stavenisko. 

Taktiež bude chrániť okolie staveniska od prachu a hluku vyprodukovaného zo 

stavebných prác. Oplotenie bude montované po modulových segmentoch o rozmeroch 

šírky 2,4m a výšky 2,0m. Výplň oplotenia je z pozinkovaných oceľových tabúl 

pripevnených do zvislých oceľových stĺpikov o priemere 40mm. Tieto stĺpiky budú 

osádzané do gumových alebo betónových pätiek, ktoré spolu so vzperami zapretými do 
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Obrázok D.1 – Pôdorys vrátnice [5] 

Obrázok D.2 – Mobilné oplotenie staveniskového areálu [6] 

zeme budú zaisťovať mobilitu celého oplotenia. Modulové segmenty budú spájané 

pomocou oceľových spojok. Súčasťou oplotenia bude aj uzamykateľná brána vjazdu na 

stavenisko. Brána bude tvorená rovnakými plnými segmentami ako zbytok oplotenia až 

na výnimku stĺpikov, ktoré budú zo spodnej strany opatrené plastovým kolieskom 

z jednej strany pre otváranie/zatváranie brány. Súčasťou oplotenia bude aj kontajnerová 

vrátnica z východnej strany staveniska. V tejto vrátnici bude umiestnený turniket so 

systémom dochádzky pracovníkov.  

Vnútro staveniskové oplotenie stavebnej jamy bude vyhotovené pomocou stĺpikov 

zavŕtaných do zeme. Horná hrana stĺpikov bude do výšky 1,5m opatrených zábradľovými 

červenými doskami v troch radách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnútro staveniskové komunikácie  

Všetky vnútro staveniskové komunikácie musia byť vybudované a na záver stavby 

počas etapy dokončovacích prác budú postupne prebudované na konečné asfaltové 

komunikácie, ktoré budú slúžiť pre konečné potreby stavby.  

Vnútro staveniskové horizontálne komunikácie pre osoby, vozidlá a strojné 

zariadenia budú o šírke 5,5m až 6,5m pre obojsmernú a jednosmernú prevádzku. 

Vytvorené budú zo zhutneného recyklátu kombinovaného s drveným kamenivom frakcie 

0-63mm o hrúbke 200mm. Zhutnenie bude na požadovanú únosnosť Edef,2=40MPa. 

V miestach kríženia komunikácie so štetovnicovými stenami, ktoré sú najmä v zjazdových 

rampách do stavebnej jamy bude zabezpečenie pomocou oceľových pojazdových platní 
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položených na povrchu komunikácie. Stavenisková komunikácia sa musí udržiavať 

a každé poškodenie bude ihneď odstránené. Technická infraštruktúra krížená 

s komunikáciou bude vedená min. 1,5m pod terénom a opatrená oceľovou chráničkou. 

Maximálna povolená rýchlosť na stavenisku bude 10km/h. 

Vertikálna doprava do stavebnej jamy pre etapu špeciálne zakladanie a hrubú 

spodnú stavbu bude zabezpečená pomocou vybudovaných pojazdových rámp 

a dreveného tesárskeho schodiska. Z dôvodu malej hĺbky výkopu som uvážil za vhodné 

použiť drevené tesárske schodisko zhotovené tesármi priamo na stavbe tak aby splňovalo 

všetky bezpečnostné požiadavky.  

Parkovisko  

Staveniskový areál na parcele vo vlastníctve stavebníka sa nenachádza žiadne 

parkovisko. Po dohode s majiteľom parkoviska pred obchodom na vedľajšej parcele č. 

1051 generálny zhotoviteľ prenajme 5 parkovacích miest pre potreby stavby.   

Skladovacie plochy  

Na stavenisku sa počas výstavby bude nachádzať viacero skladovacích plôch pre 

rôzny materiál používaný na stavbe. So stavebnými etapami sa budú meniť aj skladovacie 

plochy, ich veľkosti, počet a účel skladovania. Všetky tieto skladovacie plochy budú 

v dosahu vežového žeriavu. Skladovacie plochy budú na zemine, ktorá bude prekrytá 

geotextíliou alebo PE fóliou. Všetky tieto plochy sú zaznačené vo výkresoch zariadenia 

staveniska. V priebehu etapy špeciálneho zakladania a hrubej spodnej stavby sa bude 

môcť pracovná plocha využiť aj ako skladovacia.   

Skladovacie priestory  

V priestoroch zariadenia staveniska plánujem umiestniť 2 uzamykateľné skladové 

kontajnery typu 20 ̓ od spoločnosti CONTAINEX. V kontajneroch bude skladovaný drobný 

materiál, nástroje alebo náradie a taktiež vrecované sypké materiály, ktoré v dôsledku 

reakcie s vodou treba chrániť pred dažďom a poveternostnými vplyvmi. Kontajnery budú 

pripojené na elektrickú energiu a opatrené svietidlami. Pre lepšiu skladnosť materiálov 

budú vybavené systémovými regálmi. Kľúče od týchto kontajnerov ako aj zodpovednosť 

za skladovaný materiál bude mať technický pracovník stavby (stavbyvedúci, majster) 

alebo skladník. 
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Obrázok D.3 – Skladový kontajner CONTAINEX 20 [7] 

Obrázok D.4 – Pôdorys skladového kontajnera CONTAINEX 20 [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakladanie s odpadom  

Všetok odpad vyprodukovaný stavbou bude skladovaný a triedený v stavebných 

kontajnerových nádobách na to určených podľa zákona 541/2020Sb., Zákon o odpadech. 

Triedený bude do hlavných piatich druhov a to sú plast, drevo, oceľ, betón a zmesový 

komunálny odpad. Triedením sa snažíme zvýšiť mieru recyklácie a opätovného využitia 

materiálu. Napriek tomu bude cieľom na stavbe minimalizovať množstvo vznikania 

odpadov na minimum.  

 O odvoz odpadu sa bude starať odborná firma v pravidelných 7dňových 

intervaloch. V prípade rýchlejšieho napĺňania kontajnerových nádob sa objedná skorší 

odvoz. V okolí buniek sa taktiež budú nachádzať malé kontajnery na triedený odpad.  
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Obrázok D.5 – Vaňový kontajner [9] 

Obrázok D.6 – Malé kontajnery pre triedený odpad [10] 

Vaňový kontajner 5,5m3: 

Rozmer: 3,5 x 1,8 x 1,15 m  

 

 

 

 

 

Na stavbe v okolí mobilných buniek zariadenia staveniska sa budú nachádzať malé 

kontajnery na triedený odpad, ktoré sa budú farebne odlišovať podľa druhu odpadu.  

 

 

 

 

 

D.11.2 Výrobné zariadenia staveniska 

Počas etáp hrubej stavby sa na stavenisku nepredpokladá žiadne výrobné 

zariadenie. Čerstvá betónová zmes bude priamo dovážaná na stavbu z okolitých 

betonární a ihneď spracovaná. Betonárska výstuž bude na stavbu dovážaná v presne 

naohýbaných rozmeroch podľa projektovej dokumentácie, následne uskladnená a na 

záver zabudovaná. Debnenie plánujem používať systémové stropné aj stenové 

s minimom použitia reziva.  

V prípade etapy špeciálneho zakladania budú železiari na stavenisku ručne 

vyrábať armokoše, ktoré budú následne po betonáži vtláčané do vyvŕtaných pilót. 

V poslednej etape dokončovacích prác sa počíta s výrobou vnútorných a vonkajších 

omietok. Výroba bude pozostávať zo sila, čerpadla a hadíc dopravujúcich vyrobenú 
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Obrázok D.7 – Silo pre sypké omietkové zmesi [11] 

omietkovú zmes po objekte. Silo bude dopĺňané v pravidelných intervaloch. Celé výrobné 

zariadenie bude po skončení etapy dokončovacích prác demontované a odvezené.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.11.3 Sociálne a hygienické zariadenie staveniska  

  Sociálne a hygienické zariadenie staveniska bude tvorené mobilnými prenajatými 

boxami od spoločnosti CONTAINEX. Tieto boxy sú tvorené oceľovou rámovou 

konštrukciou, ktorá je prispôsobená pre manipuláciu s nimi buď vežovými žeriavmi alebo 

autom s hydraulickou rukou. Výhodou konštrukcie týchto boxov je ich pohodlné 

pôdorysné ukladanie na seba, vedľa seba a týmto štýlom vytvárať rôzne boxové zostavy. 

Výplň týchto oceľových rámov je tvorená tepelnoizolačnými panelmi so zabudovanými 

rozvodmi a finálnou povrchovou úpravou. Okenné a dverné otvory do boxu je možné 

vybrať  podľa rôznych variant. Jednotlivé boxy vyžadujú upravenú vodorovnú plochu 

s podkladovými hranolmi. Maximálny výškový rozdiel podkladu je ±10mm. Všetky bunky 

budú mať pripojenie na elektrickú energiu cez 3 pólovú zásuvku 230V. Pripojenie vody 

a kanalizácie sanitárneho a WC boxu bude znázornené v schéme boxu.  

Pre návrh sociálneho a hygienického zabezpečenia staveniska som počítal 

s predpísanými plochami pre jednotlivých pracovníkov:  
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Obrázok D.8 – Pôdorys kancelárskeho kontajnera CONTAINEX CLASIC LINE [12] 

Sociálne zariadenia: 

• Hlavný stavbyvedúci 15m2/hlavný stavbyvedúci  

• Majstri   8m2/majster 

• Šatňa pre pracovníkov  1,75m2/pracovník  

Hygienické zariadenia: 

• Pisoár    30pracovníkov/1ks  

• 1 toaleta   10pracovníkov/1ks 

• 2 toalety   11-50pracovníkov/1ks 

• Umývadlo   10pracovníkov/1ks  

• Sprcha    15pracovníkov/1ks 

Kancelársky kontajner CLASIC LINE – OB1 

Počas všetkých výstavbových etáp budú použité 2 kusy tohto typu kontajnera pre 

vedúcich technických pracovníkov (stavbyvedúci, majstri) stavby. Kontajner bude 

vybavený kancelárskym nábytkom tj. stoly, stoličky, skrine, počítače, kopírka, tlačiareň 

atď. Každý kontajner bude vybavený zariadeniami pre skladovanie nízko trvanlivých 

potravín ako chladnička a taktiež mikrovlnná rúra alebo rýchlo varná kanvica pre 

ohrievanie vody a pokrmov. Kontajner má zabudovaný vlastný rozvod elektroinštalácie.  
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Obrázok D.9 – Pôdorys kontajnera pre pracovníkov CONTAINEX BASIC LINE [12] 

Posúdenie veľkosti a počtu buniek pre vedúcich pracovníkov počas celej doby 

výstavby: 

2x Kancelársky kontajner CLASSIC LINE – kancelárie  

Počet osôb: 1x hlavný stavbyvedúci (1x15m2), 1x Majster (1x8m2), 

1xPrípravár (1x8m2) 

Plocha buniek: (6,055 * 2,435) * 2  = 31,49m2 

Posúdenie: 15+8+8 = 31m2 ˂ 31,49m2 = VYHOVUJE 

Kancelársky kontajner BASIC LINE – OB2 

Počas všetkých výstavbových etáp budú použité max. 4 kusy tohto typu kontajnera 

pre pracovníkov. Kontajneri budú vybavené lavicami a vešiakmi a budú slúžiť ako šatňa 

alebo denná miestnosť. V týchto šatniach budú môcť pracovníci tráviť obedné pauzy 

a konzumovať jedlo. Pracovníci rôznych subdodávateľov pre ktorých sú šatne určené 

dostanú kľúče na začiatku výkonu práce, ktoré budú môcť mať až do ukončenia prác. Po 

ukončení dohodnutých prác vypracú šatňu a odovzdajú kľúče príslušnému vedúcemu 

technickému pracovníkovi. Pri nedodržaní poriadku, stratení kľúčov alebo poškodenia 

kontajnera budú musieť konkrétne firmy škodu uhradiť.  
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Obrázok D.10 – Sanitárny WC kontajner s umyvárňou CONTAINEX 20 [13] 

Maximálne množstvo pracovníkov nachádzajúcich sa na stavbe v jeden moment je 

spočítané v prílohe tejto diplomovej práce viď. P21 – Bilancia pracovníkov, strojov 

a mechanizmov v rámci realizácie hrubej stavby. Maximálny počet pracovníkov na stavbe 

v jeden moment, bez započítania externých pracovníkov, ktorý nebudú využívať bunky 

zariadenia staveniska  bol stanovený na 27 osôb.  

Posúdenie veľkosti a počtu buniek (šatní) pre pracovníkov počas celej doby 

výstavby: 

4x Kancelársky kontajner BASIC LINE – šatne pre pracovníkov  

Počet osôb: 27x pracovník (27x1,75m2) 

Plocha buniek: (6,055 * 2,435) * 4  = 58,98m2 

Posúdenie: 27x1,75 = 47,25m2 ˂ 58,98m2 = VYHOVUJE 

Sanitárny a WC kontajner – SB1  

Počas všetkých výstavbových etáp bude použitý 1 kus tohto typu kontajneru. 

Kontajner bude vybavený elektrický bojlerom pre ohrev teplej vody s objemom 300l, 5x 

umývadlo, 2x pisoár, 2x sprchovací kút a 2x samostatná wc kabínka. Sanitárny wc 

kontajner bude slúžiť ako pre vedúcich technických pracovníkov stavby tak aj pre 

ostatných pracovníkov. Generálny zhotoviteľ zabezpečí upratovanie sanitárneho 

kontajnera a to minimálne 2x do týždňa.  
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Obrázok D.11 – Pôdorys sanitárneho WC kontajnera s umyvárňou CONTANEX [12] 

 

 

 

 

 

 

Maximálny počet pracovníkov na stavbe v jeden moment spolu s externými 

pracovníkmi, ktorý majú povolené využívať hygienické a sociálne zariadenia je 31 osôb. 

Pre tento počet bol aj dimenzovaný počet sociálnych a hygienických zariadení.  

Posúdenie  počtu hygienických zariadení pre pracovníkov počas celej doby 

výstavby: 

1x Sanitárny a WC kontajner s umyvárňou   

Počet osôb: 31 osôb  

Počet umývadiel  5ks (1ks pre 10 osôb) = 50 ˃ 31 osôb = VYHOVUJE 

Počet pisoárov  2ks (1ks pre 30 osôb) = 60 ˃ 31 osôb = VYHOVUJE 

Počet spŕch   2ks (1ks pre 15 osôb) = 30 ˂ 31 osôb = NEVYHOVUJE 

Počet toaliet   2ks (2ks pre 50 osôb) = 50 ˃ 31 osôb = VYHOVUJE 

V prípade počtu spŕch pre dané množstvo pracovníkov je posudok nevyhovujúci. 

Avšak v posudku sú započítaný aj externý pracovníci o ktorých nepredpokladám 

využívanie staveniskových spŕch. 

Odpadné vody zo sanitárneho kontajnera budú zachytávané do vo fekálnom tanku, 

na ktorom bude kontajner postavený. Fekálny tank bude od spoločnosti TOI TOI, ktorá sa 

tak isto bude starať o jeho pravidelné vyprázdňovanie. Fekálny tank má rozmery 

6,6x2,44x0,6 m s objemom 9m3.  
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Obrázok D.12 – Fekálny tank TOI TOI [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.12 BOZP a požiarne zabezpečenie stavby  

  Kapitola BOZP bude podrobne opísaná v samostatnej kapitole tejto diplomovej 

práce – J.  Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre riešené technologické procesy.   

Na stavenisku sa budú pohybovať a pracovať iba pracovníci preškolený z BOZP a 

zo systému kolektívnej ochrany. Pri prvom nástupe do práce na stavenisku pracovníci 

podstúpia školenie koordinátorom BOZP alebo iným technickým povereným 

pracovníkom. Po školení podpisom vyjadria súhlas s oboznámením o možných rizikách 

a pravidlami BOZP.  

Požiarna bezpečnosť na stavenisku bude zabezpečená najmä prenosnými 

práškovými hasiacimi prístrojmi. Tieto hasiace prístroje budú umiestnené 

v staveniskových bunkách vedúcich pracovníkov a skladových kontajneroch. V prípade 

nutného zásahu hasičov bude prístup na stavenisko zabezpečený cez hlavný vjazd. Pri 

potrebe napojenia hasičov na vodu, sa v blízkosti staveniska na ulici Jiráskova nachádza 

prípojné miesto (hydrant).  

D.13 Vplyv zariadenia staveniska na okolie a životné prostredie   

Počas všetkých technologických etáp výstavby nebude mať stavba negatívny vplyv 

na okolie zariadenia staveniska ani na životné prostredie. Počas celej doby výstavby sa na 

stavbe nebudú nachádzať ani s nimi manipulovať žiadne materiály ani škodlivé látky pre 

zdravie človeka. Stavba bude produkovať hluk, ktorý sa zároveň bude snažiť redukovať 
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plným oplotením staveniskového areálu. Ďalej bude stavba produkovať prach, splodiny 

z automobilovej a strojnej techniky a odpadné vody, ktoré budú bezpečne čerpané 

a odvádzané do verejnej kanalizačnej stoky. Vytvorený odpad na stavbe bude triedený do 

označených stavebných kontajnerov a pravidelne vynášaný a ukladaný na skládku. Počas 

výstavby ako aj počas užívania bude stavba brať ohľad o jej okolie a eliminovať negatívne 

vplyvy. Týmito vplyvmi mám na mysli:  

• Hluk vyprodukovaný z vykonávaných stavebných procesov bude. 

(Posúdenie hluku a navrhnuté opatrenia pre jeho elimináciu sú spracované 

v samostatnej prílohe - Hluková štúdia.). 

• Zvýšenie prašnosti a vírenie prachu mimo zariadenia staveniska môžeme 

eliminovať kropením vnútro staveniskových komunikácií.  

• Splodiny z automobilovej a strojnej dopravy obmedzíme vypínaním 

motorov v čase kedy automobil alebo stroj stojí a nepracuje. 

• Počas celej výstavby sa bude dbať na dôkladné triedenie odpadu prípadne 

jeho recykláciu a spätného využitia.  

• Efektívne využívanie všetkých druhov zdrojov (materiálových, ľudských 

a finančných) od prípravnej fázy až zrealizovanie projektu.  

D.14 Ochrana staveniskového areálu  

  Celá stavebná parcela č. 1050/1 na ktorej sa nachádza zariadenie staveniska bude 

zabezpečená mobilným plným oplotením do výšky 2,0m. Súčasťou oplotenia bude 

vjazdová/výjazdová brána, ktorá bude po skončení spolu s vrátnicou uzamknutá. Stavba 

bude taktiež po celú dobu monitorovaná kamerovým systémom stavebníka (investora). 

Všetky vstupy do areálu staveniska budú opatrené základnými údajmi o stavbe, 

stavebníkovi a generálnom zhotoviteľovi a taktiež značkami ,,NEPOVOLANÝM OSOBAM 

PRÍSNY ZÁKAZ VSTUPU,,. Pri vjazdoch/výjazdoch budú umiestnené dopravné značenia 

podľa vyhlášky č. 509/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou 

se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb. 

(viď. výkresy zariadenia staveniska). 
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Obrázok D.13 – Informačný banner pri vstupe na stavenisko [15] 

 Oplotenie a hlavné vstupy budú doplnené o informačné tabule s mapou 

staveniska, nápisom nebezpečie úrazu, nápisom o predpísaných pracovných pomôckach 

a ich kontrolovaní. Taktiež môžu byť na oplotení vystavené reklamné bannery alebo 

plagáty s budúcou vizualizáciou realizovaného projektu.   
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E.1 Základné identifikačné údaje o stavbe  

E.1.1  Základné údaje o stavbe  

Názov stavby:   Novostavba bytového domu v Starej Turej   

Miesto stavby:   Stará Turá ulica Jirásková     

Kraj:     Trenčiansky kraj   

Katastrálny úrad:   Stará Turá     

Parcely číslo: 1050/1 

Charakter stavby:   Novostavba     

 Účel stavby:    Bytový dom      

 Predpokladané zahájenie:  02/2023     

 Predpokladané ukončenie:  03/2024     

 Celková zastavaná plocha:  654,89 m2     

 Obostavaný priestor:  7733,74 m3 

E.1.2 Základné údaje o účastníkoch výstavby 

Stavebník: Manželia Mgr. Erika Vrzalová a Michal Vrzala 

Hurbanova 157/78, 916 01 Stará Turá  

Autor návrhu:   Bc. Lukáš Vrzala    

Generálny Projektant: Bc. Lukáš Vrzala    

Hurbanova 157/78, 916 01 Stará Turá 

Zhotoviteľ hrubej  stavby:  YIT Slovakia a.s.     

IČO: 35 718 625    

Račianska 153/A, 831 54 Bratislava 
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Obrázok E.1 – Valník s hydraulickou rukou Volvo FH12 RB 6x2 [16] Obrázok E.2 – Únosnosť hydraulickej ruky [17] 

E.2 Veľké stroje a mechanizmy  

V tejto kapitole navrhujem, popisujem a prípadne posudzujem veľké stroje 

a mechanizmy, ktoré budú použité počas realizácie hrubej stavby bytového domu v Starej 

Turej.  

Tieto stroje budú slúžiť pre realizáciu rôznych navrhovaných prác alebo pre 

zaistenie dodávok materiálu prípadne iného strojného zariadenia alebo mechanizmu na 

stavbu. Mnou navrhnuté stroje slúžia len ako vzor možného použitia. Subdodávateľ 

zabezpečujúci dodávky na stavbu môže použiť odlišné stroje a mechanizmy.  

Nasadenie hlavných strojov a mechanizmov v čase je uvedené v prílohe mojej 

diplomovej práce – P21 – Bilancia pracovníkov, strojov a mechanizmov v rámci realizácie 

hrubej stavby. 

E.2.1 Stroje zabezpečujúce prepravu materiálu a mechanizácie  

Volvo FH12 RB 460 s HR 6x2 – valník s hydraulickou rukou 

Navrhnutý valník s hydraulickou rukou bude k dispozícií pre stavbu skoro počas 

celej doby výstavby. Jeho úlohou bude zabezpečenie dovoz prípadne odvoz materiálu ako 

napr. betonárska výstuž, keramické tvarovky alebo iného stavebného materiálu. Valník 

môže byť tiež využitý pre manipuláciu a osadenie mobilných buniek zariadenia 

staveniska.  
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Obrázok E.3 – Ťahač MAN TGX 28.510 6x2 – Nákladný automobil [18] 

Technické parametre:       

Rozmer vozidla:    2 550 x 9 800 x 3 800 mm  

 Ložná plocha návesu:   6 500 x 2 480 x 120 mm  

 Výkon motoru:    343 kW/ 460 HP   

 Emisná trieda:    EURO 3 (nafta)   

 Prevádzková hmotnosť:   8,61 t    

 Povolená hmotnosť súpravy:  26,25 t    

 Objem nádrže:    600 l     

 Max. dopravná rýchlosť:   110 km/h    

 Polomer otáčania:    8,0 m 

Ťahač MAN TGX 28.510 6x2 - Nákladný automobil  

Navrhovaný nákladný automobil bude najmä určený pre dovoz resp. odvoz 

veľkorozmerného materiálu ako napríklad dlhé prúty betonárskej výstuže, 

prefabrikované schodiskové ramená, prefabrikované balkóny, debnenie atď. Tak isto 

zabezpečí dovoz nekolesovej strojnej mechanizácie ako pásové rýpadlo alebo vrtná 

súprava. Pre všetky tieto prípady bude nákaldný automobil doplnený o rôzne typy 

valníkov a podvalníkov, ktoré sú uvedené nižšie.   
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Obrázok E.5 – Nízkoložný náves SCHWARZMULLER [20] 

Technické parametre valníka:       

Rozmer vozidla:    2500 x 6000 x 3785 mm  
 Výkon motoru:    375 kW/510 PS   
 Emisná trieda:    EURO 6 (nafta)   
 Prevádzková hmotnosť:   7,8 t    
 Povolená hmotnosť súpravy:  44 t     
 Max. dopravná rýchlosť:   90 km/h    
 Polomer otáčania:    15 m 

 

3 nápravový SCHWARZMULLER RH125 P - Valníkový náves   

Technické parametre podvalníka:  

Prevádzková hmotnosť:   9,725 t    
 Povolená hmotnosť súpravy:  42 t     
 Max. dopravná rýchlosť:   90 km/h    
 Polomer otáčania:    15 m 

3 nápravový SCHWARZMULLER - Nízkoložný náves  

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázok E.4 – Valník SCHWARZMULLER RH125 P [19] 
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Technické parametre podvalníka:       

Ložná plocha návesu:   12 900 x 2 550 x 950 mm  
 Prevádzková hmotnosť:   9,1 t    
 Povolená hmotnosť súpravy:  48 t     
 Polomer otáčania:    15 m  

 

6 nápravový GOLDHOFER STZ.L6 - Nízkoložný náves 

 

Technické parametre podvalníka:       

Ložná plocha návesu:   21 100 x 2 550 x 950 mm  
 Prevádzková hmotnosť:   9,1 t    
 Povolená hmotnosť súpravy:  48 t     
 Polomer otáčania:    17,5 m  

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázok E.6 – Nízkoložný náves GOLDHOFER STZ.L6 [21] 
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Obrázok E.7 – Ramenový nosič kontajnerov MAN TGA 18.390 4x2 BL [22] 

Ramenový nosič kontajnerov MAN TGA 18.390 4x2 BL 

Ramenový nosič kontajnerov je presne určený pre manipuláciu vaňových 

odpadových kontajnerov, ktoré sú navrhnuté pre zariadenie staveniska. Vozidlo je 

navrhnuté pre dovoz resp. odvoz odpadných kontajnerov zo staveniska na skládku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametre:       

Rozmer vozidla:    2500 x 6500 x 3500 mm  
 Výkon motoru:    287 kW/390 PS   
 Emisná trieda:    EURO 3 (nafta)   
 Prevádzková hmotnosť:   9,725 t    
 Povolená hmotnosť súpravy:  42 t     
 Max. dopravná rýchlosť:   90 km/h    
 Polomer otáčania:    15 m 
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Obrázok E.8 – Rýpadlo nakladač CATERPILLAR 444 [23] 

Obrázok E.9 – Rozmery rýpadlo nakladača CATERPILLAR 444 [23] 

E.2.2 Stroje pre zemné práce a zaistenie stien výkopu  

CATERPILLAR 444 – rýpadlo nakladač 

Kolesový rýpadlo-nakladač CATERPILLAR 444 je určený prevažne pre 

manipuláciu so zeminou ako odstraňovanie ornice, výkopové práce a nakladanie 

odťaženej zeminy na nákladný automobil. Tak isto môže byť využitý pre presun materiálu 

po stavenisku. Po vyhotovení hrubej spodnej stavby bude využitý pre spätné zásypy.   
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Obrázok E.10 – Rozmery navrhnutého rýpadlo nakladača CATERPILLAR 444 [23] 

 

 

 

 

 

 

Technické parametre:  

Výkon motoru:       74 kW   
Max. hĺbkový dosah / max dosah:     5,70/7,08 m 
Prevádzková hmotnosť:      9,5 t   
Objem lopaty nakladača 2430mm:     1,3 m³  
Objem lopaty Heavy Duty 600mm:     0,46 m³ 

 

CATERPILLAR 313 – Hydraulické pásové rýpadlo 

Navrhované pásové rýpadlo CATERPILLAR 313 bude slúžiť pre hlavné výkopové 

práce na objekte, ale taktiež pre vytvorenie pážiacích konštrukcií zabezpečujúcich 

steny výkopovej jamy pomocou štetovnicových stien. Pre ich realizáciu bude 

pásové rýpadlo opatrené vibračným baranidlom, ktoré je popísané nižšie.  

 

Obrázok E.11 – Pásové hydraulické rýpadlo CATERPILLAR 313 [24] 
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Obrázok E.12 – Dosah pásového hydraulického rápadla 313 [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametre:  

Prepravný rozmer:     8050 x 2760 x 3190 mm 
Výkon motoru:     82 kW     
Max. hĺbkový dosah / max dosah:   6,7/10,2 m  
Prevádzková hmotnosť:    13,9 t     
Šírka radlice:      2,47 m    
Objem lopaty rýpadla:    0,68 m³  
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Obrázok E.13 – Vibračné baranidlo MOVAX SPH 80W[25] 

Obrázok E.14 – Vibračné baranidlo MOVAX SPH 80W [25] 

Vibračné baranidlo MOVAX SPH 80W 

Vibračné baranidlo bude slúžiť pre hydraulické pásové rýpadlo, ktoré bude 

osadené na koniec jeho ramena. Pomocou tohto baranidla bude zabezpečená 

manipulácia a realizácia štetovnicových stien typu Larsen. 

Technické parametre:  

Hmotnosť:   2,4t 
Výška:    2,284 m    
Dĺžka:    1,370 m  
Šírka:    1,128 m  
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Obrázok E.15 – Trojsranný sklápač T158-8P6R33.341 6x6.2 [26] 

Obrázok E.16 – Rozmery trojstranného sklápača [26] 

Trojstranný sklápač Tatra T 158-8P6R33.341 6×6.2 

Trojstranný sklápač TATRA PHOENIX EURO6 je navrhnutý pre odvoz vyťaženej 

zeminy na skládku zemín alebo odstránenej ornice do poľnohospodárskeho družstva pre 

jej spätné využitie. Taktiež bude slúžiť pre dovoz sypkých materiálov pre úpravu 

základovej škáry alebo zeminy pre spätné zásypy objektu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametre:       

Rozmer vozidla:    2550 x 7760 x 3240 mm  
Výkon motoru:    320 kW   
Emisná trieda:    EURO 6 (nafta)  
Celková hmotnosť:    30t  
Max. zaťaženie prednej nápravy:  9t 
Max. zaťaženie zadných náprav  2x11,5t     
Max. dopravná rýchlosť:   85 km/h    
Vonkajší polomer otáčania:   17,5 ± 1,0 m 
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Obrázok E.17 – Pásová vrtná súprava KR 606-3 [27] 

Pásová vrtná súprava KR 606-3 – mikropitlotážne zemné kotvy  

Navrhovaná malá pásová vrtná súprava bude slúžiť pre realizáciu vŕtaných 

čerpacích studní v rámci etapy zemných prác pre zníženie hladiny spodnej vody 

v stavebnej jame.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametre:     

Prevádzková hmotnosť:   4,9 t    
 Výkon      54,9 kW    
 Maximálna tlaková sila   30 kN      
 Maximálna ťahová sila   30 kN     
 Dĺžka vrtnej časti    2350 - 3500 mm   
 Dĺžka rozšírení    1400 - 1900 mm 
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Obrázok E.18 – Pásová vrtná súprava BAUER BG 15 H s nádstavcom KDK 150 SL [28] 

E.2.3 Stroje pre realizáciu špeciálneho zakladania  

Pásová vrtná súprava BAUER BG 15 H s nadstavcom KDK 150 SL pre CFA 

pilotáž 

Navrhovaná pásová veľká vrtná súprava je určená pre realizáciu vŕtaných pilót ako 

špeciálneho založenia objektu. Pilotáže budú prebiehať spôsobom CFA, kedy súprava 

používa dutý vrták a pri jeho vyťahovaní rovno vyplňuje vrt čerstvou betónovou zmesou.  

Vrt v takomto prípade nepotrebuje páženie. Dodávku betónu do dutého vrtáku zabezpečí 

stacionárne čerpadlo pomocou hadíc, ktoré je popísané nižšie.  

Vrtná súprava bude dovezená na stavbu zložená.  
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Obrázok E.19 – Rozmery prepravovanej vrtnej súpravy [28] 

Obrázok E.20 – Rozmery vrtnej súpravy počas práce [28] 

Technické parametre:  

Prepravné rozmery:   16,89 x 2,50 x 3,29 m 

Prevádzkový rádius:   2,78 – 3,48 m 

Max. dĺžka pilót:   14 m 

Prevádzková hmotnosť:  45 t 

Výkon motora:   186 kW 

Kapacita nádrže:   540 l 

Pásová rýchlosť:   4,8 km/h 
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Obrázok E.22 – LIEBHERR LTM 1060-3.1 – Mobilný žeriav [30] 

Stacionárne čerpadlo PUTZMEISTER MIXOKRET M 740 Stage V 

Navrhované stacionárne čerpadlo bude slúžiť na stavbe len počas etapy 

špeciálneho zakladania, kedy bude dodávať čerstvú betónovú zmes do dutého vrtáku 

veľkej vrtnej súpravy. Po vyhotovení pilót bude zapožičané čerpadlo odvezené zo stavby.  

Technické parametre: 

Výkon:  36,4 kW 
 Palivo:   diesel 
 Palivová nádrž: 70 l 
 Pracovný tlak: 8 bar 
 Výroba vzduchu: 4,35 m3/min 
 Hmotnosť:  1715 kg  

 

E.2.4  Zdvíhacie mechanizmy  

LIEBHERR LTM 1060-3.1 - Mobilný žeriav s nadstavbou 

Navrhovaný mobilný žeriav bude slúžiť prevažne len pre montáž a demontáž 

stacionárneho vežového žeriavu. V prípade poruchy stacionárneho žeriavu alebo iného 

dôvodu môže byť operatívne privolaný na stavbu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Obrázok E.21 – Stacionárne čerpadlo PUTZMEISTER 
MIXOKRET M 740 Stage V [29] 
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Obrázok E.23 – Výložník stacionárneho vežového žeriavu LIEBHERR 110 EC – B6 [31] 

Obrázok E.24 – Dĺžka použitého výložníka s nosnosťou na jeho konci [31] 

Technické parametre:  

Maximálna nosnosť:    60 t      
 Dĺžka teleskopického ramena:  10,3 – 48 m (+ 16 m)  
 Motor:      Diesel 6 valec, 270 kW  
 Počet náprav:     3     
 Maximálna rýchlosť:    80 km/h    
 Závažie:     12,8 t   

LIEBHERR 110 EC – B 6 

 Navrhovaný stacionárny vežový žeriav je detailne posúdený v samostatnej prílohe 

tejto diplomovej práce P16 – Posúdenie únosnosti vežového žeriavu.  

Tento vežový žeriav bude zabezpečovať viac menej všetku manipuláciu materiálu 

počas celej doby realizácie hrubej stavby objektu. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametre:  

Výška závesu:    22,6m      
 Dĺžka výložníka    40m(41,5m)   
 Nosnosť na konci výložníka:  2800/2650kg  
 Príkon:     22kW     
 Otoč:      Horná       
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Obrázok E.25 – Autočerpadlo SCHWING S 28 X [32] 

E.2.5  Stroje pre hrubú spodnú a hrubú vrchnú stavbu  

Autočerpadlo na betón SCHWING S 28 X 

 Navrhované autočerpadlo je detailne posúdené v samostatnej prílohe mojej 

diplomovej práce P17 – Posúdenie dosahu autočerpadla pri betonážach. 

Autočerpadlo bude slúžiť pre dodávku čerstvej betónovej zmesi do konštrukcií kde 

ide veľký objem betónu ako sú napr. podkladný betón, základové dosky, a stropy. Ostatné 

konštrukcie budú realizované pomocou vežového žeriavu a koša na betón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametre:       

Vertikálny dosah:   27,71 m   

Horizontálny dosah:   23,65 m    
Hĺbkový dosah:   17,42 m      
Koncová hadica:   4,0 m      
Priemer potrubia:   DN 125      
Počet sekcií:    4 ks      
Rozbaľovania výška:   5,85 m       
Akčný rádius:    370°      
Rozteč pätiek:   5,96 x 6,58 m      
Dopravný výkon:   90 m3/hod     
Čerpací tlak:    85 bar  
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Obrázok E.26 – MAN TGS 32.420 BB Stetter 8x4 – Autodomiešavač [33]  

Obrázok E.27 – Bubon autodomiešavača SCHWING M7 [34] 

MAN TGS 32.420 BB Stetter 8x4 – Autodomiešavač s bubnom SCHWING M7 

Navrhovaný autodomiešavač bude zabezpečovať dodávky čerstvej betónovej 

zmesi a prípadný odvoz prebytočného betónu, ktorý zvýšil pri betonážach na recykláciu 

do betonárky.  

 

 

 

 

 

Technické parametre:       

Rozmer vozidla:    9150 x 2550 x 4000 mm  
Výkon motora:    309 kW/420 PS   
Emisná trieda:    EURO 6    
Celková hmotnosť:    34 t    
Objem bubna:    9 m3      
Objem nádrže:    300 l     
Nápravy:     8 x 4      
Max. dopravná rýchlosť:   80 km/h   
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Obrázok E.28 – Vibračná doska Wacker 
Neuson DPU 6555Heh [35] 

Obrázok E.29 – Vysokotlakový čistič Nilfisk MC 7P-
195/1280 FAXT [36] 

E.2.6  Stroje so spaľovacím motorom, elektrické náradie a iné drobné 

stroje a nástroje   

Vibračná doska reverzná Wacker Neuson DPU 6555Heh 

Vibračná doska bude slúžiť predovšetkým na hutnenie základovej škáry. Taktiež 

bude používaná pri hutnení spätných zásypov.  

Technické parametre: 

Motor:  4 válcový 4 taktový Hatz motor 
Výkon: 6,8 kW 
Palivo:  diesel  
Šírka x dĺžka: 550 x 900 mm 
Hmotnosť: 495 kg 

Vysokotlakový čistič Nilfisk MC 7P-195/1280 FAXT 

Tento čistič bude používaný  počas zemných práca na čistenie vozidiel a strojov 

stavby, ktoré budú opúštať staveniskový areál a následne sa pohybovať po verejnej 

komunikácií. Tiež je možné čistič použiť pri čistení pracovného náradia a použitého 

debnenia.  

Technické parametre:  

Napätie:  400 V   

Príkon:  8 kW   

Prevádzkový tlak: max. 195 bar   

Max prietok vody: 1280 l/h   

Max teplota vody: 85 °C   

Hmotnosť:  95 kg    

Dĺžka hadice:  15 m 

 

Ponorné čerpadlo HCP GD 400F 

Navrhované stavebné ponorné čerpadlo bude slúžiť pre čerpanie podzemnej, 

zrážkovej a inej vody nachádzajúcej sa v stavebnej jame. Pre potreby stavby je nutné 

neustále znižovanie hladiny podzemnej vody po ukončenie realizácie hrubej spodnej 

stavby.  
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Obrázok E.30 – Ponorné čerpadlo HCP GD 400F [37] 

Obrázok E.31 – Rotačný laser Leica Rugby 680 [38] 

Obrázok E.32 – Nivelaćný prístroj Leica 
NA724 [39] 

Technické parametre: 

Výkon:   0,4 kW   
Max. prietok:   14,4 m3/h   
Max. výtlak:   11 m    
Max. veľkosť nečistôt: 7 mm  
Hmotnosť:   10,5 kg 
Trieda ochrany:   IP68 

 

Rotačný laser Leica Rugby 680 

Rotačný laser bude využívaný pri realizácií výkopových prác a realizovaní 

monolitických konštrukcií. Pomocu rotačného lasera budeme zrovnávať napr. výšky 

uloženej betónovej zmesi,  

Technické parametre: 

Dosah (priemer):   1100 m 
Presnosť (na 30m):  ± 1,5 mm 
Prevádzková doba:  40 h 
Trieda ochrany:  IP67 
Rozsah teploty:  -20 až 50 °C 
 

Nivelační prístroj Leica NA724 

Nivelační prístroj spolu s nivelačnou laťou bude používaný na presné vytyčovanie 

výškových úrovní a bodov počas celej doby realizácie hrubej stavby. 

Technické parametre: 

Zväčšenie ďalekohľadu:  20x 
Priemer objektívu:   30 mm 
Uhol merania:   360 ° 
Stredná kilometrová chyba:  2,5 mm 
Presnosť kompenzátora:  <0,5“ 
Pracovni rozsah:   ± 15' 
Trieda ochrany:    IP57 

 

AS SCHWABE vonkajší reflektor  
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Obrázok E.33 – AS SCHWABE reflektor [40] 

Obrázok E.34 – Pracovný prepravný kontajner 
1046.8 [41] 

Obrázok E.35 – Kôš na betón 
(bádia) typ 1016 L12 [42] 

Stavebný navrhovaný reflektor bude slúžiť pre osvetlenie staveniskového areálu 

v prípade zn´íženej viditeľnosti. Bude umiestnený na na nohe stacionárneho vežového 

žeriavu v počte 2ks.  

Technické parametre: 

Menovité napätie: 220–240V  

Menovitý kmitočet: 50/60 Hz   

Stupeň krytia: IP65     

Príkon:  250 W    

Hmotnosť:  8,11 kg   

 

Pracovný prepravný kontajner 1046.8 

Pracovný kontajner bude slúžiť na prepravu materiálu, náradia a odpadu v rámci 

staveniska.  

Technické parametre: 

Objem:  500 l   

 Výklop:  mechanika   

Nosnosť:  1200 kg   

Hmotnosť:  140 kg 

 

Kôš na betón typ 1016 L12 

Kôš na betón (bádia) bude slúžiť na prepravu betónovej zmesi a jej uloženie do 

realizovaných konštrukcií. Na stavbe bude prítomný 1ks.  

Technické parametre: 

 Objem bádie:   1 000 l  

 Výška:    1750 mm   

Vlastná hmotnosť:  240 kg    

Nosnosť:   2400 kg   

Priemer rukáva:  200 mm   

Dĺžka rukáva:   2,5 m     

Zváračka PONTE 201 MOST 
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Obrázok E.36 – Zváračka PONTE 201 MOST 
[43] 

Obrázok E.37 – Vysokofrekvenčný ponorný vibrátor 
Weber IVUR 50 [44] 

Zváračka bude používaná na zváranie výstuže, prepojenie zemniacej sústavy alebo 

iné zváračské práce vyplývajúce z výstavby. 

Technické parametre: 

Napätie:   230 V/50 Hz 

 Istenie:   16 A   

Rozsah zvár. prúdu:  10 – 200 A  

Zvárací prúd (100%) 63 A 

Zvárací prúd (60%)  82 A   

Krytie:    IP 21S   

Hmotnosť:   5,9 kg 

 

 

Vysokofrekvenčný ponorný vibrátor Weber IVUR 50 

Vysokofrekvenčný ponorný vibrátor s priemerom vibračnej hlavice 56 mm bude 

slúžiť na zavibrovanie všetkých druhov železobetónových konštrukcií. Pre pohon 

vibrátoru je nutné použiť menič frekvencie a napätia na 230V.  

Technické parametre vibrátor: 

Napätie:  230 V/50 Hz 

Hutniaci výkon: 15 m3/h  

Priemer:  56 mm   

Dĺžka hriadeľa: 5,0 m   

Výkon:  850 W   

Hmotnosť:  15,0 kg  
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Obrázok E.38 – Vibračná lata plávajúca 
motorová Husqvarna BV 20 G [45] 

Obrázok E.39 – Stolná píla GTS 254 [46] 

Obrázok E.40 – Reťazová píla HUSQVARNA 120 [47] 

Vibračná lata plávajúca motorová Husqvarna BV 20 G 

Vibračná lata bude slúžiť na zrovnanie a zahladenie čersvej betónovej zmesi pri 

betonáži vodorovných nosných konštrukcií. Lata slúži len na zavibrovanie povrchu 

nemožno ju ponárať.  

Technické parametre: 

Motor:   Honda GX-25, 4-taktový 

Palivo:   Natural 95    

Dĺžka laty:  2,0 m     

Výkon:  0,72 kW   

Hmotnosť:  16,6 kg 

 

Stolná píla GTS 254 

Stolná kotúčová píla bude slúžiť na rezanie stavebného reziva, prípdne doriezanie 

stropných dosiek na presný rozmer.  

Technické parametre: 

Rozmer stolu: 1110x750 mm 
Výška stolu:  1110x750 mm 
Príkon:   4200 W 
Vstupné napätie: 400 V 
Počet otáčok:  2760 za min 
Priemer kotúča:  450 mm 
Hmotnosť:   153 kg 

 

Reťazová píla HUSQUARNA 120 

Reťazová píla bude slúžiť na úpravu stavebného reziva.. 

Technické parametre: 

Výkon:   1400 W 

Palivo:    benzín   

Počet otáčok:   9000 za min   

Hmotnosť:   4,85 kg 
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Obrázok E.43 – Mobilné hliníkové lešenie [50] 

Fukár HUSQVARNA 580BTS 

Fúkač bude slúžiť prevažne na vyčistenie debnenia alebo pracovnej plochy od 

nešistôt pred betonážou. 

Technické parametre: 

Výstupný výkon:    3300 W 
Rýchlosť vzduchu:   92.2m/s 
Prietok vzduchu v trubici:   26m³/min 
Priemer kotúča:    450 mm 

 

Postrekovač na oddebňovací olej FERROX PLUS  

Postrekovač slúži na nanášanie odformovacieho oleja na povrch debnenia.  

 

Technické parametre: 

Objem: 10 l      

Hmotnosť: 5,6 kg 

 

Mobilné hliníkové lešenie  

Mobilné pojazdné lešenie bude slúžiť na zabezpečenie všetkých  prác vo výškach 

napr. pri tvorení debnenia stropných konštrukcií. 

Technické parametre: 

Rozmer:  1,65 x 0,75 x 3,0 m 

Pracovná plošina: 1,6 x 0,6 m   

Nosnosť:  150 kg    

Typ kolies:  otočné s brzdou   

Materiál:  hliník   

Hmotnosť:  22,6 kg 

 

 

 

 

  

Obrázok E.41 – Fukár HUSQVARNA 580 BTS [48] 

Obrázok E.42 – Postrekovač na 
oddebňovací olej FERROX PLUS [49] 
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Obrázok E.44 – Hliníkový rebrík ALVE FORTE [51] 

Obrázok E.45 – Ručné miešadlo BOSCH GRW 18-2 E [52] 

Obrázok E.46 – Staveniskový rozvádzač ABL 
MULTI-HM 422/FI/P [53] 

Hliníkové rebríky ALVE FORTE 

Stavebné hliníkové rebríky rôznych dĺžok (2,5 m; 3 m; 4,1m) budú slúžiť na 

vertikálnu prepravu pracovníkov na stavenisku a na práce vo výškach.  

 

 

 

 

Ručné miešadlo Bosch GRW 18-2 E 

Ručné miešadlo bude určené na miešanie suchých maltových zmesí.   

Technické parametre: 

Príkon:  1800 W   

Počet otáčok:  250 za min   

Priemer lopatky: 180 mm   

Hmotnosť:  7,2 kg 

 

Staveniskový rozvádzač  ABL MULTI-HM 422/FI/P 

Rozvádzač bude slúžiť na distribúciu elektrickej energie v rámci staveniska. Zo 

staveniskových rozvádzačov budú napájané mobilné bunky a používané náradie. 

Technické parametre: 

Pripojenie:    400 V/32 A    

Ochrana:    IP44    

Zásuvky 230 V:   4x16 A   

Zásuvky 400 V:   2x16 A   

Zásuvky 400 V:   2x32 A   

Rozmer:    530 x 990 mm 
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Obrázok E.47 – Stavebný vysávač BOLEZZO 
403035 [54] 

Stavebný vysávač BOLEZZO 403035 

Stavebný vysávač bude slúžiť na čistenie debnenia pred betonážou, čistenie 

pracovných škár a v prípadne potreby vysatie prachu pri vŕtaní. Tiež je možné tento typ 

vysávača použiť pre vysatie vody. 

Technické parametre: 

Rozmer:  1120 x 630 x 440 mm  
Príkon:  3000 W   
Vstupné napätie: 220-240 V    
Sací výkon:  120 l/s    
Kapacita nádoby: 80 l  

 

 

E.2.7 Drobné náradie a pomôcky  

Ostatné nešpecifikované náradie bude dodávané od spoločnosti BOSCH. 

Preferované dodávané náradie bude typ AKU – akumulátorové. V prípade výkonnejšieho 

náradie sa bude jednať o sieťové.  

Toto drobné náradie bude vypísané v jednotlivých technologických procesoch, 

ktorým sa v rámci tejto diplomovej práci budem venovať.  
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F.1 Základné identifikačné údaje o stavbe  

F.1.1  Základné údaje o stavbe  

Názov stavby:   Novostavba bytového domu v Starej Turej   

Miesto stavby:   Stará Turá ulica Jirásková     

Kraj:     Trenčiansky kraj   

Katastrálny úrad:   Stará Turá     

Parcely číslo: 1050/1 

Charakter stavby:   Novostavba     

 Účel stavby:    Bytový dom      

 Predpokladané zahájenie:  02/2023     

 Predpokladané ukončenie:  03/2024     

 Celková zastavaná plocha:  654,89 m2     

 Obostavaný priestor:  7733,74 m3 

F.1.2 Základné údaje o účastníkoch výstavby 

Stavebník: Manželia Mgr. Erika Vrzalová a Michal Vrzala 

Hurbanova 157/78, 916 01 Stará Turá  

Autor návrhu:   Bc. Lukáš Vrzala    

Generálny Projektant: Bc. Lukáš Vrzala    

Hurbanova 157/78, 916 01 Stará Turá 

Zhotoviteľ hrubej  stavby:  YIT Slovakia a.s.     

IČO: 35 718 625    

Račianska 153/A, 831 54 Bratislava 
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F.1.3 Základné informácie o stavbe  

Jedná sa o novostavbu bytového domu, ktorá sa nachádza v katastrálnom území 

Starej Turej. Konkrétne na parcele č. 1050/1, ktorá je ohraničená zo severnej a východnej 

strany Jiráskovou ulicou. Bytový dom je samostatný stavebný objekt riešený ako dva 

nerovnomerné obdĺžniky kolmé na seba vytvárajúce písmeno ,,L,,. Bytový dom obsahuje 

suterén (1.PP), ktorý je založený celoplošne v jednej výškovej úrovni. V suteréne sa 

nachádza technické zázemie objektu a slúži najmä ako podzemná garáž. V nadzemných 

podlažiach (1.-3.NP) sa nachádzajú bytové jednotky rôznych dispozícií a rozmerov. 

Podlažia objektu sú uskočené, kde nad druhým nadzemným podlažím (2.NP) sa nachádza 

terasa so živým porastom a nad tretím nadzemným podlažím (3.NP) už plochá strecha. 

Na strechu vedie schodisko a výťah, ktorý má v úrovni strechy nad 3.NP strojovňu. 

Detailnejšie informácie o stavbe viď. kapitolu A. časť – Základná charakteristika objektov. 

Témou mojej diplomovej práce je realizácia etapy hrubej stavby bytového domu 

v Starej Turej. Z hľadiska projektu zariadenia staveniska som rozdelil stavbu do piatich 

etáp. Týmito etapami sú: Zemné práce a zaistenie stien výkopu, Hlavný výkop a špeciálne 

zakladanie, Hrubá spodná stavba, Hrubá vrchná stavba a Dokončovacie práce. Bližšia 

špecifikácia konštrukčného systému a materiálovej charakteristiky viď. kapitolu B. časť – 

Konštrukčné riešenie hlavného stavebného objektu. 

F.1.4 Informácie ku technologickému predpisu  

Ako vyplýva z názvu tejto časti, tak v technologickom predpise sa budem zaoberať 

procesom realizácie zemných, výkopových prác a zaistením stien výkopu pre hlavný 

stavebný objekt SO-01.  

Po oplotení staveniskového areálu na parcele č.1050/1 začnú prebiehať prípravné 

práce pre zariadenie staveniska a následné zemné práce.  V súčasnej dobe nie je pozemok 

nijako využívaný a tvorí ho nízky trávnatý porast. Celá stavenisková parcela je v miernom 

spáde na ktorej sa nachádzajú zvyšky bývalého detského ihriska, ktoré v rámci 

prípravných budú odstránené. Súčasťou parcely je tiež chodník zo strany od Jiráskovej 

ulice, ktorý bude ohradený a taktiež odstránený. Následne môžu začať zemné práce pre 

vyhotovenie dočasnej staveniskovej infraštruktúry ako je dočasný vodovod, dočasný 

rozvod elektrickej energie a stavenisková komunikácia, ale taktiež výkop jamy pre 
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vodomernú a revíznu šachtu, ktoré po osadení budú využívané pre potreby staveniska. 

Taktiež po ukončení všetkých stavebných prác budú využívané samotným objektom. 

Ako náhle bude stavenisko pripravené môžeme začať s odstraňovaním ornice 

v oblasti budúcej stavebnej jamy. Ornicu odstraňujeme do hĺbky 30cm a okamžite 

odvážame na verejnú skládku zeminy. Následne pristúpime k baraneniu štetovnicových 

stien typu Larzen do zeme. Týmito podzemnými stenami zabezpečíme stavebnú jamu 

proti zosuvu pôdy, prítoku podzemnej vody a taktiež z dôvodu šetrenia plochy 

staveniskovej parcely keďže nám odpadne svahovanie výkopu. Tieto štetovnicové steny 

budú po dokončení etapy hrubej spodnej stavby vytiahnuté. Po vyhotovení podzemných 

stien pristúpime ku samotnému hlavnému výkopu stavebnej jamy a vytvorení 

pojazdových rámp z násypu zeminy v sklone 15%. Počas výkopu bude vykopaná zemina 

postupne odvážaná na verejnú skládku zeminy. Po výkope stavebnej jamy na požadovanú 

výškovú úroveň prebehne navŕtanie studní pre vytvorenie kompresnej krivky na 

znižovanie hladiny podzemnej vody, ktorá bude pomocou požiarnych hadíc odvádzaná 

cez kubíkové nádoby do verejnej kanalizácie.  

F.2 Geológia dotknutého územia  

V rámci investičnej fázy projektu bolo mesto Stará Turá generálnym zhotoviteľom 

požiadané o informácie geologických pomerov v danej oblasti. Na základe mestom 

predloženým inžiniersko-geologickým prieskumom, vykonaným v minulosti boli zistené 

geologické pomery podložia a hladina spodnej vody na mieste konkrétnej parcely. Tieto 

informácie sú bližšie špecifikované v samostatnej kapitole mojej diplomovej práce viď. 

kapitola A. časť – Inžiniersko-geologický prieskum. 

F.3 Materiál  

Odstránenie ornice  

Výška odstránenej ornice bola stanovená na 300mm. Bolo tak vyhodnotené 

z podkladov inžiniersko-geologického prieskumu. V tejto hrúbke je pôda úrodná a tak 

s ňou bude tak manipulované. Na stavenisku budeme skladovať ornicu iba po dobu, kým 

nebude odvezená na skládku. Predpokladané množstvo odstraňovanej ornice je uvedené 

v nasledujúcej tabuľke.  
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Materiál Množstvo z výkazu výmer (m3)
Množstvo po pripočítaní koeficientu 

nakyprenia (m3)

Odstránená ornica z plochy objektu SO-01 273,2573 327,90876

327,90876Celkom:

Materiál Množstvo z výkazu výmer (m3)
Množstvo po pripočítaní koeficientu 

nakyprenia (m3)

Odkopaná zemina tr.4 2171,3305 2605,5966

Zemina pre spätné zásypy 478,899 574,6788

3180,2754Celkom:

Množstvo s výkazu výmer (m2)

548,64

548,64Celkom:

Materiál 

Štetovnicová stena typu Larzen VL 504 A (dĺžky 4m)

Tabuľka F.9 – Množstvo odstránenej ornice [A] 

TabuľkaF.10 – Množstvo odkopanej zeminy a zemniny pre spätné zásypy [A] 

Tabuľka F.11 – Množstvo štetovníc pre páženie výkopu [A] 

Obrázok F.1 – Rez Štetovnice typu Larsen VL 504 A [55] 

 

 

 

*Koeficient nakyprenia uvažujem hodnotu 1,2 z normy pre návrh zemných telies – 

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního telesa pozemních komunikací. 

Zemina výkopu  

Na základe inžiniersko-geologického prieskumu sa jedná o zeminu súdržnú, 

skladajúcu sa prevažne z navážky (hlina), ílov, štrkov s prímesami jemnozrnných zemín 

(mokrý alebo zvodnelý), štrkovitej hliny a zvetralých ílov. Predpokladané množstvo 

zeminy je uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

 

   

 

**Koeficient nakyprenia uvažujem hodnotu 1,2 z normy pre návrh zemných telies 

– ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního telesa pozemních komunikací. 

Steny zaistenia stien výkopu  

Pre zaistenie stien výkopu a zároveň zabráneniu prítoku podzemnej vody do 

stavebnej jamy boli navrhnuté dočasné štetovnicové steny typu Larzen VL 504 A. 

Predpokladané množstvo potrebných štetovníc je spočítane v nasledujúcej tabuľke.  

 

 

 

 



 

172 
 

Materiál Predpokladané množstvo

Drevené fošne (25x100x2000mm) 20ks

Drevené fošne (25x200x2000mm)  20ks 

Drevené stĺpiky (60x60x1500) 20ks

Značkovací sprej 10ks 

Stavebné klince 4,0x100mm 2x balenie 1kg

Stavebné klince 2,5x60mm 2x balenie 1kg

Drevené vxytyčovacie kolíky (30x40x500mm) 50ks 

Tabuľka F.12 – Množstvo doplnkového materálu [A] 

F.3.1  Doplnkový materiál  

Nasledujúca tabuľka vyobrazuje ďalší potrebný materiál súvisiaci s vytyčovaním 

stavebnej jamy, inžinierskych sietí, pri výrobe tesárskeho schodiska do hlavnej stavebnej 

jamy alebo iných potrebných prác.  

 

 

 

   

F.4 Doprava a skladovanie materiálu 

F.4.1 Primárna doprava   

Doprava materiálu na stavbu a dopravné trasy s kritickými miestami sú posúdené 

v samostatnej kapitole C. Širšie vzťahy dopravných trás  - zásobovacie trasy. Tak isto návrh 

strojov pre dopravu materiálu a strojov na stavbu je riešený v kapitole E. Návrh strojnej 

zostavy pre realizáciu hrubej stavby.   

V rámci primárnej dopravy počítam množstvo potrebných nákladných vozidiel pre 

odvoz vykopanej zeminy. Vypočítané množstvo je určené pre jedno rýpadlo typu 

Caterpillar 313, ktorým budú realizované výkopové práce stavebnej jamy.  

Výpočet pracovnej kapacity rýpadla Q(m3/h)  

" = #$%% ∗ & ∗ '( ∗'& 
)

 = 
#$%% ∗ %,$* ∗ %,+ ∗,,�- 

$%
 = 35,7m3/h 

 V – objem rýpadlovej lyžice 0,68m3 

 KV – Objemový koeficient pôdy (koeficient straty pôdy) = 1,25 

 KW – Koeficient efektívnosti práce – 0,7 

t – súčet pracovných časov cyklu - odobratie zeminy -20s  
     zdvih lyžice a otočenie – 10s 
     Vysypanie lyžice do nákl. auta – 10s 
     Otočenie sa späť ku zemine – 10s 
     Posun stroja – 10s 
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Normohodina Nh = 1/35,7 = 0,019h/m3 

Výpočet doby naloženia   

.load = 34567 8394: 
;9<=3>?á 8<;<=A)< 9ý;<CD< (E) 

 = 
,%7# 
#-,+ 

 = 0,28h 

 Vzdialenosť na najbližšiu skládku zeminy 28,9 km, rýchlosť 85km/h 

Výpočet doby odvozu alebo návratu  

FG = �*,H
*- 

 = 0,34h 

Výpočet celkového potrebného času na odvoz zeminy a návratu  

TT = Tload + tc + tun + tb = 0,28 + 0,34 + 0,1 +0,34 = 1,06h  

Výpočet potrebného množstva vozidiel  

I = ;3)964?ý č<K ?á8D<C?éM3 >3NACD<
C34< =:8DO 9ý;<CD< 

 = 
,,%$
%,�* 

 = 3,786 ----˃ 4 nákladné vozidlá  

F.4.2 Sekundárna doprava  

Vnútro stavenisková doprava – horizontálna  

Horizontálna doprava zariadení a materiálov v rámci staveniska bude 

zabezpečená hlavne stacionárnym vežovým žeriavom Liebherr 110 EC-B6. V mieste 

týkajúceho sa iba buniek a vrátnice, kde žeriav nebude mať dosah bude manipulácia 

týchto buniek a kontajnerov zabezpečená valníkom s hydraulickým ramenom Volvo 

FH12 RB 460 s HR 6x2. Pohyb ťažkých strojov pri realizácií zemných prác ako napr. 

rýpadlo Caterpillar 313, kolesový rýpadlo/nakladač alebo vrtná súprava BAUER BG 15H 

BT40 a iné, sa bude len po spevnenej staveniskovej komunikácií. Drobný, ľahký materiál 

a náradie bude prepravované po stavbe ručne ale pomocou fúrikov. Pracovníci sa budú 

pohybovať v rámci staveniska len po vopred určených a označených komunikačných 

trasách, ktoré budú v súlade s BOZP. Pre zníženie rizika úrazu budú pracovníci pri 

nástupe prác oboznámený a poučený s BOZP stavbyvedúcim, majstrom alebo 

koordinátorom BOZP.  
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Vnútro stavenisková doprava – vertikálna  

Vertikálna doprava zariadení a materiálov bude zabezpečená hlavne pomocou 

stacionárneho žeriavu Liebherr 110 EC-B6. Osadenie tohto žeriavu zabezpečí firma 

Energo-Servis s.r.o. za pomoci mobilného žeriavu LIEBHERR LTM 1060-3.1. Všetky 

ostatné mobilné objekty zariadenia staveniska budú osadené na svoje miesto a presúvané 

stacionárnym žeriavom alebo valníkom s hydraulickým ramenom typu napr. VOLVO 

FH12 RB 460 s HR 6x2. Vertikálna doprava do staveniskovej jamy pri spodnej stavbe pre 

stroje bude zabezpečená pomocou vybudovaných rámp zo zeminy. Tieto rampy budú mať 

predpísaný sklon 15% (8˚53ʺ). Pre pracovníkov budú zbudované drevené schodiská do 

jamy priamo stavbe. Vertikálna doprava pracovníkov pri hrubej vrchnej stavbe a pri 

dokončovacích prácach bude zabezpečená vnútorným schodiskom alebo vonkajším 

lešením a rebríkmi. 

F.4.3 Skladovanie materiálu  

Skladovacie plochy 

 Na stavenisku sa počas výstavby bude nachádzať viacero skladovacích plôch pre 

rôzny materiál používaný na stavbe. So stavebnými etapami sa budú meniť aj skladovacie 

plochy, ich veľkosti, počet a účel skladovania. Všetky tieto skladovacie plochy budú 

v dosahu vežového žeriavu. Skladovacie plochy budú na zemine, ktorá bude prekrytá 

geotextíliou alebo PE fóliou. Všetky tieto plochy sú zaznačené vo výkresoch zariadenia 

staveniska. V priebehu etapy špeciálneho zakladania a hrubej spodnej stavby sa bude 

môcť pracovná plocha využiť aj ako skladovacia.   

Skladovacie priestory 

V priestoroch zariadenia staveniska plánujem umiestniť 2 uzamykateľné skladové 

kontajnery typu 20 ̓ od spoločnosti CONTAINEX. V kontajneroch bude skladovaný drobný 

materiál, nástroje alebo náradie a taktiež vrecované sypké materiály, ktoré v dôsledku 

reakcie s vodou treba chrániť pred dažďom a poveternostnými vplyvmi. Kontajnery budú 

pripojené na elektrickú energiu a opatrené svietidlami. Pre lepšiu skladnosť materiálov 

budú vybavené systémovými regálmi. Kľúče od týchto kontajnerov ako aj zodpovednosť 

za skladovaný materiál bude mať technický pracovník stavby (stavbyvedúci, majster) 

alebo skladník.  



 

175 
 

Obrázok F.2 – Znázornenie skladovania jednotlivých segmentov štetovníc [56] 

Skladovanie ornice/vykopanej zeminy  

Pri realizácií zemných, výkopových prác sa v areáli staveniska bude nachádzať 

plocha určená pre dočasné skladovanie ornice alebo vykopanej zeminy. Táto plocha je 

umiestnená v južnej časti areálu staveniska a je vzdialená minimálne 500mm od 

mobilného oplotenia, ktoré je na hranici so susednou parcelou. Výška deponie ornice by 

nemala presiahnuť 1,5m a výška deponie zeminy by mala byť maximálne do 2m. Táto 

plocha je však určená len pre krátkodobé skladovanie ornice/vykopanej zeminy počas 

neprítomnosti nákladného automobilu, ktorý zabezpečuje ich odvoz na verejnú skládku. 

Pri začatí etapy špeciálneho zakladania musí byť všetka zemina odvezená, aby tak 

uvoľnila plochu pre skladovanie ďalšieho materiálu.  

Skladovanie segmentov stien pre zaistenie stien výkopu  

Jednotlivé segmenty stien pre zaistenie stien výkopu budú umiestnené na 

skladovacej ploche v dosahu žeriavu pre ich manipuláciu. Tieto segmenty budú 

skladované na seba do max. výšky 1,5m. Uložené budú na drevených hranoloch o výške 

aspoň 100mm, ktoré budú od seba v metrových vzdialenostiach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Skladovanie reziva  

Stavebné rezivo pre vytyčovanie stavebnej jamy a pre zhotovenie tesárskeho 

schodiska bude skladované na vonkajších plochách na to určených. Skladované budú na 

drevných hranoloch o výške 150x150mm a nebudú sa priamo dotýkať zeme. Z dôvodu 
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Obrázok F.3 – Znázornenie skladovania reziva [57] 

zamedzenia degradácie reziva budú všetky drevené skladované prvky prekryté 

nepremokavou PE fóliou. Prvky budú skladované na seba do maximálnej výšky 1,5m 

a odseparované od seba drobnými drevnými podkládkami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.5 Pracovné podmienky pre zemné práce  

Zemné práce a práce na zaistení stien výkopov budú prebiehať na stavbe iba 

v prípade vyhovujúcich pracovných podmienok a za denného svetla. Podmienky 

považované za nepriaznivé sú:  

• Teplota – Staveniskové práce bez akýchkoľvek opatrení pre pracovníkov 

alebo použitý materiál sú v rozmedzí teplôt od 5˚C do +25˚C. Po zavedení 

opatrení ako prísun dostatočného množstva pitnej vody a stanovenia 

častejších pracovných páuz alebo upravenia pracovnej doby môžu byť 

vykonávané práce aj pri teplote +35˚C.  

• Viditeľnosť – minimálna prípustná viditeľnosť na stavenisku je 30m. Pri 

nižšej viditeľnosti je nebezpečná práca s vežovými žeriavmi. Pri prácach 

v nočných hodinách bude zabezpečené osvetlenie staveniska mobilnými 

reflektormi, prípadne reflektormi umiestnenými na vežovom žeriave.  
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• Rýchlosť vetra – maximálna povolená rýchlosť vetra je 11m/s pri 

manipulácií s bremenami pomocou vežových žeriavov je táto rýchlosť 

stanovená na 8m/s. Pri prekročení týchto rýchlostí je stavbyvedúci povinný 

prerušiť všetky práce.  

• Dážď, krúpy alebo sneh – počas týchto poveternostných podmienok budú 

vykonávané iba práce v zastrešených pracoviskách. Ostatné práce budú 

pozastavené. V prípade zatopenia stavebnej jamy dažďovou alebo inou 

vodou bude nutné túto vodu odčerpať. Ako opatrenie sú navrhnuté studne 

pre vytvorenie kompresnej krivky pre odčerpanie vody zo stavebnej jamy.  

F.6 Personálne zloženie pracovnej čaty pre realizáciu zemných prác 

a zaistenie stien výkopu.  

Technický pracovníci:    1x Autorizovaný hlavný stavbyvedúci  

      2x Majster resp. technik  

      1x Prípravár  

Vertikálna doprava:   1x Žeriavnik so strojníckym preukazom  

Práce pre zaistenie stien výkopu: 1x Strojník pásového rýpadla  

Zemné práce:    1x Strojník kolesového rýpad. nakladača  

      1x Strojník pásového rýpadla  

      1x Strojník vrtnej súpravy  

      1x Strojník mikro vrtnej súpravy 

Pomocní pracovníci:   2x Pomocný pracovník  

Externí pracovníci:    2x Geodet  

      4x Vodič nákladného automobilu    

      1x Technický dozor stavebníka 

Všetci pracovníci pri príchode prvý deň na stavbu budú zaregistrovaný do systému 

dochádzky a absolvujú školenie BOZP. Tiež budú povinný predložiť preukaz o zdravotnej 

spôsobilosti a oprávnenia vykonávať prácu a to najneskôr v deň nástupu do práce.  
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Náplň práce jednotlivých pracovníkov:  

Technický pracovníci – budú poverený organizáciou pracovníkov, plánovaním 

a riadením stavby, kontrolovaním vykonaných prác s projektovou dokumentáciou.  

Vertikálna doprava – žeriavnik bude mať na starosti obsluhovanie vežového 

žeriavu a zabezpečenie sekundárnej dopravy materiálu na stavenisku.  

Práce pre zaistenie stien výkopu – náplň práce strojníka obsluhujúceho rýpadlo 

opatrené vibračným baranidlom je osádzanie a potom spätné vyťahovanie 

štetovnicových podzemných stien typu Larsen.  

Zemné práce – Strojník kolesového rýpadlo nakladača bude mať za úlohu 

odstránenie ornice, výkop rýh pre staveniskové inžinierske siete a prípojky. 

Strojník pásového rýpadla bude mať na starosti hlavný výkop stavebnej jamy 

a manipuláciu s vykopanou zeminou. Náplň práce strojníka vrtnej súpravy budú 

pilotážne práce v stavebnej jame a mikro vrtnej súpravy navŕtanie čerpacích 

studní. 

Pomocní pracovníci – majú za úlohu byť počas celej doby výstavby k dispozícií 

pre doplnkové práce vyplývajúce zo zemných prác napr. hutnenie alebo ručné 

výkopy.  

Externí pracovníci – sú zodpovedný za rôzne činnosti pre ktoré boli objednaný. 

Geodeti zodpovedajú za vytyčovanie výkopov a inžinierskych sietí, Vodič nákladného 

automobilu je zodpovedný za obsluhovanie vozidla pre odvoz ornice a vykopanej zeminy 

na skládku. Technický dozor stavebníka má na starosti kontrolu vykonaných prác a ich 

súlad s projektovou dokumentáciou. 

F.7 Použitá strojná zostava  

Podrobné posúdenie a návrh použitých strojov pre vyhotovenie hrubej stavby 

objektu je uvedený v kapitole – E. Návrh strojnej zostavy pre realizáciu hrubej stavby. 

Použité stroje pre vyhotovenie zemných prác a zaistenia stien výkopov: 

1x Vežový žeriav Liebherr 110 EC-B6 

1x Pásové rýpadlo Caterpillar 313  
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1x Kolesový rýpadlo-nakladač Caterpillar 444 

1x Vrtná súprava BAUER BG 15H BT 40  

1x Vibračné baranidlo MOVAX SPH 

1x Mikro vrtná súprava KR 606-3 

4x Nákladný automobil Tatra Phoenix Euro 6  

1x Auto s hydraulickou rukou  

Použité náradie, drobné stroje a nástroje pre etapu zemných prác a zaistenia 

stien výkopu: 

Ponorné čerpadlo HCP GD 400F 

Vibračná doska reverzná Wacker Neuson DPU 6555Heh 

Vysokotlakový čistič Nilfisk MC 7P-195/1280 FAXT 

Rotačný laser Leica Rugby 680 

Nivelační prístroj Leica NA724 

Stolná píla GTS 254 

Reťazová píla HUSQUARNA 120 

Ďalej budú pracovníci pri výkone prác používať, kladová, tesárske kladivá, metre, 

uholníky, lasery, lopaty, hrable, vodováhy, metly, stavebné fúriky, pilky, kýble, 

predlžovacie káble, vysielačky, rebríky atď.  

F.8 Pracovný postup  

V tejto časti popisujem pripravenosť staveniska a prípravné práce pred samotnou 

realizáciou zemných prác a zaistenia stien výkopu. Taktiež všeobecný pracovný postup 

vyhotovenia. Tieto práce budú vykonávané v súlade s plánom BOZP pre zaistenie 

bezpečnosti pracovníkov.   

Pred začatím realizácie zemných prác a zaistenia stien výkopu je nutné zabezpečiť 

pripravenosť staveniska po ľudskej a materiálnej stránke. Taktiež bude na stavbe 

prítomné náradie a stroje, ktorými sa budú práce realizovať.  
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Prípravné práce a pripravenosť staveniska pre realizáciu zemných prác 

a zaistenia stien výkopu.  

Pred začatím prvej stavebnej etapy zemných prác je nutné aby zariadenie 

staveniska malo vybudované pracovné a technické zázemie. Podľa prílohy P9, P10 – 

Zariadenie staveniska etapa zemné práce a zaistenie stien výkopu je nutné aby areál 

staveniska obsahoval obytné/kancelárske bunky, vybudovanú technickú infraštruktúru, 

vybudované spevnené plochy vnútro staveniskových komunikácií a určené miesta 

skladovacích plôch. Pri tejto etape bude na stavenisku vyšší výskyt strojnej techniky tak 

je obzvlášť dôležité aby bolo stavenisko zabezpečené proti vniknutiu cudzích osôb.  

Počiatočné vytyčovacie práce.  

Po vybudovaní zariadenia staveniska a ukončení prípravných prác môžeme 

pristúpiť k prvému kroku realizácie zemných prác. Príchodom geodeta začneme 

pomocou totálnej stanice vytyčovať polohu inžinierskych sietí, prípojok a stavebného 

objektu. Pomocou kolíkov a značkovacieho spreja vytýčime polohu v ktorej bude 

odstránená ornica.   

Odstránenie ornice 

Postup akým spôsobom môže byť realizované odstránenie ornice je znázornený 

v prílohe P4 – Schéma postupu strojov pri zemných prácach. Tento výkres slúži len ako 

schematické znázornenie postupu prác a pohybu strojov, nie je záväzné ho dodržiavať. 

S ohľadom na plochu riešeného pozemku bude odstránenie ornice realizované pomocou 

kolesového rýpadlo-nakladača Caterpillar 444. Odstraňovanie ornice začneme 

v počiatočnom bode A v severovýchodnom rohu objektu. Systémom pruhov budeme 

pokračovať až do konečného bodu B. Výška odstraňovanej ornice bude po celej ploche 

300mm. Kolesový nakladač bude odstraňovanú ornicu nakladať na nákladný automobil 

typu TATRA PHOENIX Euro 6, ktorý bude takto naloženú ornicu odvážať do miestneho 

mestského zberného dvoru, kde je možné takéto uskladnenie. Pre plynulú prácu bez 

prestoja strojov budú stačiť 2 nákladné automobily.   

Vytyčovacie práce stavebnej jamy a rámp  

Po odstránení ornice, bude opäť privolaný geodet pre vytýčenie polohy a hĺbky 

stavebnej jamy. Tiež určí polohy pojazdových rámp do výkopovej jamy vrátane výškových 
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Obrázok F.4 – Znázornenie použitia systému MOVAX v kombinácií s pásovým hydraulickým rýpadlom [58] 

rozdielov a hraníc jednotlivých hrán. Spolu s vytyčovaním stavebnej jamy taktiež vytýči 

polohu štetovnicových stien a výšku ich hornej hrany po zabudovaní do zeme. Prípadne 

spraví ďalšie potrebné vytyčovacie práce. Súčasťou vytýčenia bude aj zhotovenie 

a osadenie vytyčovacích lavičiek.  

Vyhotovenie zaistenia stien výkopu  

Pri zaistení stien výkopu použijeme štetovnicové steny Larsen VL 504 A o dĺžke 

4m. Tieto steny musia byť realizované pred samotným výkopom stavebnej jamy. 

Realizácia štetovnicových stien prebehne za pomoci pásového rýpadla Caterpillar 313, 

ktorého rameno bude opatrené vibračným baranidlom MOVAX SPH-80. Toto vibračné 

baranidlo je primárne určené pre zarážanie segmentov podzemných stien trubkových 

prierezov, no z praxe sa ukázalo že dokáže manipulovať aj s inými prierezmi. Táto zvolená 

technika je určená pre štetovnice do dĺžky 9 m, čo je pre náš účel postačujúce. So 

zarážaním štetovnicových stien začneme z južnej strany objektu a postupne budeme 

pokračovať po obvode celej výkopovej jamy, aby sme tak vytvorili dokonalé uzavretie. 

Jednotlivé segmenty štetovníc budú zarážané k sebe do tzv. zámkov, ktorými sa tak 

zabezpečí nepriepustnosť zeminy či dokonca vody. Pri zarážaní je potrebné neustále 

sledovanie zvislosti segmentu a vrchnej hrany výšky, ktorá by mala byť v úrovni 

vytýčenej geodetom. V miestach budúcich pojazdových rámp do výkopovej jamy budú 

štetovnice zarazené nižšie a zasypané zeminou. Pre ochranu vozidiel a strojov 

prechádzajúcich cez tieto miesta bude povrch vozovky navyše opatrený pojazdovými 

oceľovými platňami.  
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Zemné práce – hlavný výkop  

Postup akým spôsobom môže byť realizovaný výkop je znázornený v prílohe P4 – 

Schéma postupu strojov pri zemných prácach. Tento výkres však slúži len ako schematické 

znázornenie postupu prác a pohybu strojov, nie je záväzné ho dodržiavať. Výkopové 

práce budú realizované pomocou pásového rýpadla Caterpillar 313. Počiatok výkopu 

bude zo severnej časti objektu z bodu A vytvorením pojazdovej rampy o sklone 15% 

(8,53˚) do stavebnej jamy. Následne sa bude rýpadlo presúvať ku bodom B. Po odkopaní 

zeminy v navrhnutej trase z bodu A do B bude nasledovať trasa z A do C. Počas celých 

výkopových prác bude rýpadlo sprevádzať nákladný automobil TATRA Phoenix Euro 6 

v dostatočnej vzdialenosti. Tieto automobily sú navrhnuté 2 pre zabezpečenie 

nepretržitého odvážania zeminy na skládku. Počas výkopových prác je nutné dávať pozor 

na zabudované štetovnicové steny, aby sme ich nijakým spôsobom nepoškodili. Zemina 

nalepená na týchto stenách bude odstránená a steny začistené ručne pracovníkmi.  

Z dôvodu výskytu vysokej hladiny podzemnej vody bude výkop realizovaný v 2 

etapách. V prvej realizujeme výkop do úrovne -1,760mp.t., tak aby sme sa nenachádzali 

v úrovni spodnej vody. Následne bude na stavbu dovezená  mikro vrtná súprava KR 606-

3, ktorá začne s realizáciou studní. Čerpacie studne realizujeme pred dokončením 

samotným výkopom a opatríme ich ponorným čerpadlom a hadicovým systémom aby sa 

nám postupne počas zvyšných výkopových prác stavebnej jamy znižovala hladina 

podzemnej vody. 

  Po ukončení výkopových prác a znížení hladiny spodnej vody bude dno stavebnej 

jamy začistené a vysypané drveným kamenným recyklátom frakcie 0-63mm v hrúbke 

100mm. Tento podsyp bude zhutnený na požadovanú únosnosť. Následne bude na 

pracovisko dovezená veľká vrtná súprava BAUER BG 15H BT40 pre realizáciu samotných 

pilót. Počas pilotáže bude nutný presun pojazdovej rampy z dôvodu pilót, ktoré sa pod 

rampou budú realizovať.  

Zemné práce na objekte SO-01 budú ukončené počas realizácie hrubej vrchnej 

stavby. V tejto etape prebehne postupný zásyp rozšírenia výkopu a jeho zhutnenie na 

požadovanú pevnosť. Následne budeme vyťahovať štetovnicové steny po segmentoch.  
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F.9 Kontrola kvality  

Kontrolný a skúšobný plán pre zemné práce a zaistenie stien výkopu bude 

podrobne spracovaný  v samostatnej kapitole H.  Kontrolný a skúšobný plán pre zemné 

práce a zaistenie stien výkopu. Formulár pre kontrolný a skúšobný plán sa nachádza 

v prílohách mojej diplomovej práce príloha P23 – Formulár KSP pre zemné práce 

a zaistenie stien výkopu. V tomto technologickom predpise len uvediem o aké kontroly ide: 

Vstupná kontrola  

Kontrola projektovej dokumentácie a jej príslušných dokumentov 

Kontrola staveniska/pracoviska a jeho prevzatie 

Kontrola vytýčených geodetických bodov alebo výšok 

Kontrola strojov, náradia a pracovných pomôcok  

Kontrola dodania a uskladnených jednotlivých segmentov štetovnicových stien  

Kontrola spôsobilosti pracovníkov 

Medzioperačná kontrola  

Kontrola pracovných a klimatických podmienok  

Kontrola spôsobilosti pracovníkov  

Kontrola prvkov BOZP a kolektívnej ochrany OOPP 

Kontrola  vytýčenia odstraňovanej ornice a výkopových prác 

Kontrola vykonávania odstraňovanej ornice  

Kontrola vyhotovenia, polohy a výšok štetovnicových stien 

Kontrola vykonávania výkopových prác 

Kontrola inžiniersko-geologického prieskumu 

Kontrola vyhotovenie čerpacích studní  

Kontrola vyhotovenia vŕtaných pilót  

Kontrola odvozu zeminy  

Kontrola zabezpečenia výkopu proti pádu osôb  
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Výstupná kontrola  

Kontrola geometrie a presnosti vyhotovených prác  

Kontrola ochrany základovej škáry  

Kontrola dokumentov, dodacích listov a protokolov o skúškach 

F.10 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci   

Detailný plán BOZP pre jednotlivé stavebné práce je vypracovaný v samostatnej 

kapitole mojej diplomovej práce, kapitola J – Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

pre riešené technologické procesy.  

Na stavenisku sa budú pohybovať a pracovať iba pracovníci preškolený z BOZP a 

zo systému kolektívnej ochrany. Pri prvom nástupe do práce na stavenisku pracovníci 

podstúpia školenie koordinátorom BOZP alebo iným technickým povereným 

pracovníkom. Po školení podpisom vyjadria súhlas s oboznámením o možných rizikách 

a pravidlami BOZP.  

F.11 Ochrana životného prostredia    

Počas všetkých technologických etáp výstavby nebude mať stavba negatívny vplyv 

na okolie zariadenia staveniska ani na životné prostredie. Počas výstavby ako aj počas 

užívania bude stavba brať ohľad na jej okolie a eliminovať negatívne vplyvy. Týmito 

vplyvmi mám na mysli:  

• Hluk vyprodukovaný z vykonávaných stavebných procesov bude. 

(Posúdenie hluku a navrhnuté opatrenia pre jeho elimináciu sú spracované 

v samostatnej prílohe - Hluková štúdia.). 

• Zvýšenie prašnosti a vírenie prachu mimo zariadenia staveniska môžeme 

eliminovať kropením vnútro staveniskových komunikácií.  

• Splodiny z automobilovej a strojnej dopravy obmedzíme vypínaním 

motorov v čase kedy automobil alebo stroj stojí a nepracuje. 

• Počas celej výstavby sa bude dbať na dôkladné triedenie odpadu prípadne 

jeho recykláciu a spätného využitia.  
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• Efektívne využívanie všetkých druhov zdrojov (materiálových, ľudských 

a finančných) od prípravnej fázy až zrealizovanie projektu. 

F.12  Odpady  

Hlavný odpad vyprodukovaný pri riešených činnostiach výkopových prác 

a zaistenia stien výkopov je vykopaná zemina. Za túto odkopanú zeminu a narábanie 

s ňou je zodpovedný generálny zhotoviteľ stavby. Všetka odkopaná zemina bude 

vyvezená na neďalekú skládku zeminy v areáli poľnohospodárskeho družstva v Starej 

Turej.  

Všetok odpad vyprodukovaný stavbou bude skladovaný a triedený v stavebných 

kontajnerových nádobách na to určených podľa zákona 541/2020Sb., Zákon o odpadech.  

Vyššie uvedený zákon o odpadoch ďalej nahrádza: 

• Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

a jeho změna č. 45/2019 Sb. 

• Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů 

• Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládaní s odpady  

• Vyhláška č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů 

• Vyhláška č. 294/2005 Sb., Vyhláška o podmínkach ukládání odpadů na 

skládky a jejich využívaní na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 

383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládaní s odpady  

• Vyhláška č. 8/2021 Sb., o kataogu odpadů (nahradila Vyhláška č. 

93/2016Sb.,) 

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadoch končí svoju platnosť ku 31.1.2022 a bude 

nahradený zákonom č. 261/2021Sb., Zákon se kterým se mění některé změny 

v souvislosti s další elektornizaci postupů orgánů veřejné moci. Ten bude následně 

změnený zákonem č. 284/2021 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím stavebního zákona.     
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OZN. DRUH ODPADU 
SPÔSOB 

LIKVIDÁCIE 

FIRMA ZABEZPEČUJÚCA 

LIKVIDÁCIU

20 03 99 Komunálny odpad inak bližšie neurčený 
Odvoz na 

skládku 

Kopaničiarska odpadová 

spoločnosť s.r.o.

20 03 01 Zmesný komunálny odpad 
Odvoz na 

skládku 

Kopaničiarska odpadová 

spoločnosť s.r.o.

17 09 04 
Zmesné stavebné a demolačné odpady, neuvedené pod 

čísalmi 17 09 01; 17 09 02; 17 09 03

Odvoz na 

skládku 

Kopaničiarska odpadová 

spoločnosť s.r.o.

17 06 04 02 Izolačné materály na bázi polystyrénu 
Odvoz na 

skládku 

Kopaničiarska odpadová 

spoločnosť s.r.o.

17 05 04 Zemina a kamene neuvedné pod číslom 17 05 03 Recyklácia 
Poľnohospodárske družstvo 

Stará Turá 

17 04 05 Železo a oceľ Recyklácia Erson Recycling s.r.o.

17 02 03 Plasty Recyklácia Erson Recycling s.r.o.

17 02 01 Drevo Recyklácia Erson Recycling s.r.o.

17 01 07 
Zmesi alebo oddelené frakcie betónu, tehál, škridle a 

iných keramických výrobkov 
Recyklácia Erson Recycling s.r.o.

17 01 01 Betón Recyklácia SLOVITRANS s.r.o. 

15 01 06 Zmesné obaly 
Odvoz na 

skládku 

Kopaničiarska odpadová 

spoločnosť s.r.o.

15 01 02 Plastové obaly Recyklácia Erson Recycling s.r.o.

Tabuľka F.13 – Tabuľka odpadov [A] 
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G.1 Základné identifikačné údaje o stavbe  

G.1.1  Základné údaje o stavbe  

Názov stavby:   Novostavba bytového domu v Starej Turej   

Miesto stavby:   Stará Turá ulica Jirásková     

Kraj:     Trenčiansky kraj   

Katastrálny úrad:   Stará Turá     

Parcely číslo: 1050/1 

Charakter stavby:   Novostavba     

 Účel stavby:    Bytový dom      

 Predpokladané zahájenie:  02/2023     

 Predpokladané ukončenie:  03/2024     

 Celková zastavaná plocha:  654,89 m2     

 Obostavaný priestor:  7733,74 m3 

G.1.2 Základné údaje o účastníkoch výstavby 

Stavebník: Manželia Mgr. Erika Vrzalová a Michal Vrzala 

Hurbanova 157/78, 916 01 Stará Turá  

Autor návrhu:   Bc. Lukáš Vrzala    

Generálny Projektant: Bc. Lukáš Vrzala    

Hurbanova 157/78, 916 01 Stará Turá 

Zhotoviteľ hrubej  stavby:  YIT Slovakia a.s.     

IČO: 35 718 625    

Račianska 153/A, 831 54 Bratislava 
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G.1.3 Základné informácie o stavbe  

Jedná sa o novostavbu bytového domu, ktorá sa nachádza v katastrálnom území 

Starej Turej. Konkrétne na parcele č. 1050/1, ktorá je ohraničená zo severnej a východnej 

strany Jiráskovou ulicou. Bytový dom je samostatný stavebný objekt riešený ako dva 

nerovnomerné obdĺžniky kolmé na seba vytvárajúce písmeno ,,L,,. Bytový dom obsahuje 

suterén (1.PP), ktorý je založený celoplošne v jednej výškovej úrovni. V suteréne sa 

nachádza technické zázemie objektu a slúži najmä ako podzemná garáž. V nadzemných 

podlažiach (1.-3.NP) sa nachádzajú bytové jednotky rôznych dispozícií a rozmerov. 

Podlažia objektu sú uskočené, kde nad druhým nadzemným podlažím (2.NP) sa nachádza 

terasa so živým porastom a nad tretím nadzemným podlažím (3.NP) už plochá strecha. 

Na strechu vedie schodisko a výťah, ktorý má v úrovni strechy nad 3.NP strojovňu. 

Detailnejšie informácie o stavbe viď. kapitolu A. časť – Základná charakteristika objektov. 

Témou mojej diplomovej práce je realizácia etapy hrubej stavby bytového domu 

v Starej Turej. Z hľadiska projektu zariadenia staveniska som rozdelil stavbu do piatich 

etáp. Týmito etapami sú: Zemné práce a zaistenie stien výkopu, Hlavný výkop a špeciálne 

zakladanie, Hrubá spodná stavba, Hrubá vrchná stavba a Dokončovacie práce. Bližšia 

špecifikácia konštrukčného systému a materiálovej charakteristiky viď. kapitolu B. časť – 

Konštrukčné riešenie hlavného stavebného objektu. 

G.1.4 Informácie ku technologickému predpisu  

Ako vyplýva z názvu tejto časti, tak v technologickom predpise sa budem zaoberať 

procesom realizácie železobetónových nosných konštrukcií, konkrétne realizáciou 

železobetónového stropu nad suterénom, ktorý je súčasťou hrubej spodnej stavby.  

Hrubá spodná stavba bude realizovaná ako ,,biela vaňa,, teda základová doska 

spolu so zvislými obvodovými konštrukciami bude tvoriť vodonepriepustnú konštrukciu. 

Železobetónové konštrukcie rozdeľujem na: Základové konštrukcie, Zvislé nosné 

konštrukcie a Vodorovné nosné konštrukcie. Všetky tieto konštrukcie budú v súlade s ČSN 

EN 206+A2 Beton – Specifikace, vlastnosti výroba a shoda, ČSN EN 13670: Provádění 

betonových konstrukcí a ČSN EN 1992 – 1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. 

 

Popis základových konštrukcií  



 

190 
 

Podkladový betón navrhujem ako nevystužený z betónu pevnostnej triedy 

C16/20 – X0(F.1.1)-Cl0,2-Dmax22-S4 o hrúbke 150mm. Vyhotovenie podkladového 

betónu bude po celej ploche objektu na vopred zhutnenú, suchú základovú zeminu. Výška 

podkladového betónu bude po hornú hranu CFA pilót, ktoré spolu vytvoria rovnú a čistú 

plochu pre armovanie a následnú betonáž základovej dosky. Účel podkladového betónu 

je tiež zamedzenie vzlínaniu vlhkosti zo zeme. Do podkladového betónu budú vložené 

uzemňovacie pásoviny, ktoré budú zvarené s výstužou armokošu vŕtaných pilót. Tieto 

pásoviny budú ďalej pokračovať po nosných zvislých a vodorovných konštrukciách až na 

strechu objektu a tvoriť tak uzemnenie celého objektu.  

Základová doska sa bude realizovať na podkladový betón a bude spolupôsobiť 

s pilotovými základmi objektu a snažiť sa tak zabezpečenie rovnakého sadania. Základová 

doska je navrhnutá jednej nemennej hrúbky 300mm. Je navrhnutá z vodostavebného 

betónu pevnostnej triedy C25/30 - XF2,XC2-Cl0,4-Dmax16-S3 s lešteným povrchom. 

Súčasťou dodávanej betónovej zmesi budú kryštalické prímesi Vandex 2kg/m3. 

Základová doska bude tvoriť jeden dilatačný celok, ktorý bude rozdelený do troch 

pracovných záberov. V prvom zábere sa bude realizovať časť podzemnej garáže. Následne 

časť sociálne technického zabezpečenia a na záver základová doska pojazdovej rampy do 

podzemnej garáže. Do základovej dosky osadíme pred betonážou prvky zabezpečujúce 

tesnosť spojov so zvislými nosnými konštrukciami. Pri betonáži základovej dosky sa bude 

dbať na presnosť a tesnosť pracovných škár.   

Popis zvislých nosných konštrukcií spodnej hrubej stavby 

Obvodové steny budú realizované z rovnakého betónu ako základová doska a to 

je betón C25/30 - XF2,XC2-Cl0,4-Dmax16-S3. Rovnako súčasťou betónovej zmesi budú 

kryštalické prímesi Vandex v množstve 2kg/m3. Steny sú navrhnuté na hrúbku 300mm. 

Betónovať sa budú na svetlú výšku podlažia do obojstranného debnenia. Pre obvodové 

steny tvoriace vode nepriepustnú konštrukciu budú v základovej doske zabudované 

prvky zabezpečujúce tesnosť spoja medzi základovou doskou a zvislou nosnou 

konštrukciou obvodovej steny. Počas betonáže sa bude dbať na správne osadenie týchto 

prvkov a technológiu ukladania čerstvej betónovej zmesi. 

Stĺpy sa nachádzajú v suteréne konkrétne v časti podzemnej garáže v počte 6 

kusov o rozmeroch 0,3*0,4m. Stĺpy budú realizované z betónu C25/30 - XF2,XC2-Cl0,4-



 

191 
 

Dmax16-S3.  Stĺpy sa budú betónovať o 600mm nižšie než je spodná hrana vodorovnej 

stropnej konštrukcie. Tieto stĺpy budú tvoriť podpornú konštrukcie pre prievlaky. 

Vnútorné nosné steny sú navrhnuté jednotnej hrúbky 300mm. Realizované budú 

z betónu C25/30 - XF2,XC2-Cl0,4-Dmax16-S3 do obojstranného debnenia.  

Steny výťahovej šachty sú navrhnuté na hrúbku 200mm z betónu C25/30 - 

XF2,XC2-Cl0,4-Dmax16-S3. Tieto steny budú opatrené vylamovacou výstužou pre betonáž 

monolitických železobetónových podest.  

Oporné múry pre pojazdovú rampu do podzemnej garáže a pre vonkajšie 

schodisko do suterénu budú súčasťou vodonepriepustnej konštrukcie. Spolu so 

základovou doskou a obvodovými nosnými stenami budú tvoriť bielu vaňu. Tieto múry 

sú navrhnuté na hrúbku 200mm z vodostavebného betónu C25/30 - XF2,XC2-Cl0,4-

Dmax16-S3 s kryštalickými prímesami Vandex v množstve 2kg/m3. 

Popis vodorovných nosných konštrukcií spodnej hrubej stavby 

Stropná nosná konštrukcia nad 1.S je navrhnutá rovnakej hrúbky 250mm za 

použitia betónu  C25/30 - XF2,XC2-Cl0,4-Dmax16-S3. V časti nad podzemnou garážou je 

strop navrhnutý ako prievlakový. Tieto prievlaky majú rozmery 0,6*0,3m a budú 

betónované na stĺpy. V ostatných častiach objektu je strop navrhnutý ako bezprievlakový.  

Konštrukcie pre vertikálnu dopravu  

Pojazdová rampa do podzemnej garáže bude tvoriť spolu s opornými múrmi 

a základovou doskou vodonepriepustnú konštrukciu. Konštrukcia pojazdovej rampy je 

navrhnutá z vodostavebného betónu triedy C25/30 - XF2,XC2-Cl0,4-Dmax16-S3 s lešteným 

povrchom. Rampa bude slúžiť pre vertikálnu dopravu vozidiel medzi podzemnou garážou 

a miestnou vonkajšou komunikáciou. Rampa bude vyhotovená v sklone 15%(8,53˚). 

Schodiská v suteréne sú navrhnuté ako dvojramenné prefabrikované pokladané 

do zubov v stropných doskách a medzipodestách. V týchto zuboch a po bokoch 

prefabrikovaného schodiskového ramena budú osadené pružné elastomerové podložky.  

Výstuž vo všetkých monolitických železobetónových konštrukciách je navrhnutá 

z betonárskej ocele triedy B500B rôznych profilov. Spôsob uloženia ako aj krytie bude 

súčasťou statického návrhu a každá prípadná zmena bude musieť byť konzultovaná so 
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Podlažie Konštruckia Typ použitého betónu Množstvo (m3)

1.S Stropná doska C25/30 - XF2,XC2-Cl0,4-Dmax16-S3 147,15

1.S Trámy C25/30 - XF2,XC2-Cl0,4-Dmax16-S3 19,65

166,8SPOLU:

Tabuľka G.14 – Množstvo a typ betónovej zmesi pre konštrukciu stropu [A] 

statikom. Tak isto aj receptúry betónových zmesí je nutné konzultovať so statikom 

prípadne s technológom.  

Čerstvá betónová zmes bude ukladaná do systémového debnenia od spoločnosti 

Doka s.r.o.. Jedná sa o stenové systémové debnenie typu Framax – Xlife, Frami – Xlife 

a stropné debnenie Dokaflex 1-2-4. Betónovú zmes budeme hutniť pomocou ponorných 

vibrátorov alebo vibračnou latou.  

G.2 Materiál  

V tejto časti bude vypísaný prevládajúci materiál potrebný pre realizáciu 

monolitického železobetónové stropu nad suterénom, ktorý je súčasťou hrubej spodnej 

stavby. Podrobný výkaz materiálu viď. Príloha P8 – Položkový rozpočet pre hrubú stavbu 

bytového domu. 

Čerstvá betónová zmes: 

Presný typ použitého betónu a jeho orientačné množstvo je zhrnuté v nasledujúcej 

tabuľke.  

 

 

 

Systémové debnenie: 

Návrh a posúdenie systémového debnenia bude zabezpečené firmou Doka s.r.o., 

ktorá bude dodávať prvky systémového debnenia na stavbu. Množstvo a stav debnenia 

na stavbe sa bude neustále kontrolovať a v prípade poškodenia či potreby 

navýšenia/zníženia množstva bude doobjednané prípadne odvezené. Presné množstvo 

prvkov systémového debnenia pre monolitický železobetónový strop je zhrnuté 

v nasledujúcej tabuľke. 
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P.Č. NÁZOV PRVKU VÁHA (kg) DĹŽKA (mm) ŠÍRKA (mm) VÝŠKA(mm) TOTAL (ks)

1. Doka formwork sheet 3-SO 21mm 200/50cm 9,7 2000 500 21 558

2. Doka beam H20 top P 2,65m 14,05 2650 80 200 528

3. Doka beam H20 top P 3,9m 20,67 3900 80 200 69

4. Doka beam H20 top P 1,35m 8,25 1350 80 200 7

5. Doka beam H20 top P 2,65m 14,05 2650 80 200 20

6. Doka beam H20 top P 2,55m 13,85 2550 80 200 8

7. Doka beam H20 top P 0,55m 5,15 550 80 200 7

8. Doka beam H20 top P 1,25m 8,25 1250 80 200 7

9. Lowering head H20 6,1 0 0 10 212

10. Supporting head H20 DF 0,77 0 0 10 126

11. Squared timber 8x20cm 1,25 by site 12 1250 80 200 4

12. Squared timber 8x20cm 1,25 by site 14,4 1500 80 200 47

13. Squared timber 8x20cm 1,25 by site 16,8 1750 80 200 48

14. Squared timber 8x20cm 1,25 by site 19,2 2000 80 200 44

15. Spring locked connecting pin 16mm 0,25 0 0 10 212

16. Doka floor prop Eurex 20 top 250 12,66 2500 0 0 338

17. Removable folding tripod top 11,95 0 0 10 198

18. Beam clamp 20 468

Podlažie Konštruckia Objem betónu (m3) Stupeň vystuženia kg/m3 Množstvo (t)

1.S Stropná doska 147,15 150 22,0725

1.S Trámy 19,65 300 5,895

27,9675SPOLU:

Tabuľka G.15 – Množstvo a typ prvko systémového debnenia DOKA [A] 

Tabuľka G.16 – Množstvo potrebnej betonárskej výstuže pre konštrukciu stropu [A] 

  

 

 

 

 

 

 

 

Betonárska výstuž: 

Betonárska výstuž je typu B500B a na stavbu bude dodávaná firmou Raven a.s.. Na 

základe projektovej dokumentácie bude výstuž objednaná a dodávaná v presných 

priemeroch, dĺžok a naohýbaného tvaru. Dodávaná bude postupne a to vždy pre 

konštrukcie, ktoré sa v konkrétnom čase plánujú realizovať. Krytie a hlavné nosné smery 

výstuže podlieha statickému posudku. Orientačné množstvo výstuže je zhrnuté 

v nasledujúcej tabuľke.  

 

 

 

G.3 Doprava a skladovanie materiálu   

Doprava materiálu na stavbu a dopravné trasy s kritickými miestami sú posúdené v 

samostatnej kapitole C. Širšie vzťahy dopravných trás  - zásobovacie trasy Tak isto návrh 

strojov pre dopravu materiálu a strojov na stavbu je riešený v kapitole E. Návrh strojnej 

zostavy pre realizáciu hrubej stavby.   
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G.3.1 Primárna doprava   

V rámci primárnej dopravy počítam množstvo potrebných autodomiešavačov pre 

dovoz čerstvej betónovej zmesi počas realizácie monolitického železobetónového stropu. 

Vypočítané množstvo je určené pre konkrétnu konštrukciu stropu nad 1.S, avšak tento 

výpočet bude slúžiť aj pre ostatné konštrukcie podobného objemu. 

Pracovná čata 

1x šofér autočerpadla 

4x tesár/betonár (0,25Nh/m3): 4m3/h  x  4 osoby = 16m3/h  

3x Vodiči autodomiešavača  

Výpočet potreby autodomiešavačov 

Objem bubna:  7m3 

Doba naloženia:  10min. 

Cesta na stavbu:  14km/50km/h=0,28h=17min. + premávka = 20min. 

Doba vykládky:  7m3/16m3/h = 0,44h = 26min + striedanie áut = 30min 

Čistenie auta + bubna : 10min 

Cesta na betonárku:  14,8km/85km/h=0,18h=11min + premávka = 15min 

Celkový čas cyklu autodomiešavača  

T = 10 + 20 + 30 +10 +15 = 85 min 

Počet autodomiešavačov 

n = 85/30 = 2,83 = 3 autodomiešavače (zabezpečenie plynulosti) 

G.3.2 Sekundárna doprava    

Vnútro stavenisková doprava – horizontálna  

Horizontálna doprava zariadení a materiálov v rámci staveniska bude 

zabezpečená hlavne stacionárnym vežovým žeriavom Liebherr 110 EC-B6. V mieste 

týkajúceho sa iba buniek a vrátnice, kde žeriav nebude mať dosah bude manipulácia 

týchto buniek a kontajnerov zabezpečená valníkom s hydraulickým ramenom Volvo 

FH12 RB 460 s HR 6x2. Pohyb strojov a vozidiel počas realizácie monolitických 
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konštrukcií ako napr. Autodomiešavač, Autočerpadlo a iné, sa bude len po spevnenej 

staveniskovej komunikácií. Drobný, ľahký materiál a náradie bude prepravované po 

stavbe ručne ale pomocou fúrikov. Pracovníci sa budú pohybovať v rámci staveniska len 

po vopred určených a označených komunikačných trasách, ktoré budú v súlade s BOZP. 

Pre zníženie rizika úrazu budú pracovníci pri nástupe prác oboznámený a poučený 

s BOZP stavbyvedúcim, majstrom alebo koordinátorom BOZP. 

Vnútro stavenisková doprava – vertikálna  

Vertikálna doprava zariadení a materiálov bude zabezpečená hlavne pomocou 

stacionárneho žeriavu Liebherr 110 EC-B6. Osadenie tohto žeriavu zabezpečí firma 

Energo-Servis s.r.o. za pomoci mobilného žeriavu LIEBHERR LTM 1060-3.1. Všetky 

ostatné mobilné objekty zariadenia staveniska budú osadené na svoje miesto a presúvané 

stacionárnym žeriavom alebo valníkom s hydraulickým ramenom typu napr. VOLVO 

FH12 RB 460 s HR 6x2. Vertikálna doprava do staveniskovej jamy pri spodnej stavbe pre 

stroje bude zabezpečená pomocou vybudovaných rámp zo zeminy. Tieto rampy budú mať 

predpísaný sklon 15% (8˚53ʺ). Pre pracovnı́kov budú zbudované drevené schodiská do 

jamy priamo stavbe. Vertikálna doprava pracovníkov pri hrubej vrchnej stavbe a pri 

dokončovacích prácach bude zabezpečená vnútorným schodiskom alebo vonkajším 

lešením a rebríkmi.  

G.3.3 Skladovanie materiálu  

Skladovacie plochy 

 Na stavenisku sa počas výstavby bude nachádzať viacero skladovacích plôch pre 

rôzny materiál používaný na stavbe. So stavebnými etapami sa budú meniť aj skladovacie 

plochy, ich veľkosti, počet a účel skladovania. Všetky tieto skladovacie plochy budú 

v dosahu vežového žeriavu. Skladovacie plochy budú na zemine, ktorá bude prekrytá 

geotextíliou alebo PE fóliou. Všetky tieto plochy sú zaznačené vo výkresoch zariadenia 

staveniska. V priebehu etapy špeciálneho zakladania a hrubej spodnej stavby sa bude 

môcť pracovná plocha využiť aj ako skladovacia.  

Skladovacie priestory 

V priestoroch zariadenia staveniska plánujem umiestniť 2 uzamykateľné skladové 

kontajnery typu 20 ̓ od spoločnosti CONTAINEX. V kontajneroch bude skladovaný drobný 
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materiál, nástroje alebo náradie a taktiež vrecované sypké materiály, ktoré v dôsledku 

reakcie s vodou treba chrániť pred dažďom a poveternostnými vplyvmi. Kontajnery budú 

pripojené na elektrickú energiu a opatrené svietidlami. Pre lepšiu skladnosť materiálov 

budú vybavené systémovými regálmi. Kľúče od týchto kontajnerov ako aj zodpovednosť 

za skladovaný materiál bude mať technický pracovník stavby (stavbyvedúci, majster) 

alebo skladník.  

Skladovanie systémového debnenia  

Systémové debnenie od spoločnosti Doka s.r.o. a príslušenstvo debnenia bude 

skladované na skladovacích plochách v dosahu žeriavu pre jeho potrebnú manipuláciu. 

Veľkoformátové rámové debnenie bude skladované v nosičoch systémového debnenia 

alebo bude roztriedené do rovnakých veľkostí a skladované na sebe do výšky 1,5m. 

Skladované debnenie nebude v kontakte so zemou a bude položené na drevených 

hranoloch o výške 100mm. Ostatné drobné príslušenstvo ku systémovému debneniu ako 

napr. univerzálny upínač,  kotevná tyč a kotevná matica bude skladované vo 

viacúčelových kontajneroch alebo debnách pre drobný materiál, ktoré budú spolu so 

skladovanými prvkami dodávané na stavbu. 

Skladovanie betonárskej výstuže 

Betonárska výstuž bude skladovaná na skladovacích plochách v dosahu žeriavu 

pre jej potrebnú manipuláciu. Pre zamedzenie degradovaniu alebo zmeny tvaru bude oceľ 

skladovaná na drevených hranoloch o výške aspoň 100mm. Tieto hranoly budú 

v metrových vzdialenostiach od seba. Oceľ nesmie byť v kontakte so zeminou aby nedošlo 

ku korózií. Preto plocha určená pre skladovanie ocele bude navyše opatrená netkanou 

geotextíliou. Výstuž bude pri skladovaní roztriedená podľa priemerov a zabudovania. 

Všetka skladovaná výstuž bude opatrená štítkom s jej označením z dôvodu aby nedošlo 

ku zámene pri zabudovaní do konštrukcií.  

Čerstva betónová zmes nebude skladovaná na stavbe, ale priamo po dovoze 

ukladaná do miesta určenia. 
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Skladovanie drobného materiálu  

Drobný stavebný materiál určený pre monolitickú konštrukciu stropu nad 

suterénom ako sú napríklad klince, vrtáky, oddebňovací olej, dištančné podložky, maltové 

zmesi a náradie bude skladovaný v uzamykateľných skladových kontajneroch.   

Skladovanie stavebného reziva  

Stavebné rezivo ako preglejky a drevené nosníky budú skladované na vonkajších 

plochách na to určených. Skladované budú na drevných hranoloch o výške 150x150mm 

a nebudú sa priamo dotýkať zeme. Z dôvodu zamedzenia degradácie reziva budú všetky 

drevené skladované prvky prekryté nepremokavou PE fóliou. Prvky budú skladované na 

seba do maximálnej výšky 1,5m a odseparované od seba drobnými drevnými 

podkládkami.  

G.4 Pracovné podmienky pre monolitické konštrukcie  

Práce na monolitických železobetónových konštrukciách budú prebiehať na 

stavbe iba v prípade vyhovujúcich pracovných podmienok a za denného svetla. 

Podmienky považované za nepriaznivé pre zhotovenie monolitického železobetónového 

stropu sú:  

• Teplota – Staveniskové práce bez akýchkoľvek opatrení pre pracovníkov 

alebo použitý materiál sú v rozmedzí teplôt od 5˚C do +25˚C. Po zavedení 

opatrení ako prísun dostatočného množstva pitnej vody a stanovenia 

častejších pracovných páuz alebo upravenia pracovnej doby môžeme 

teplotu posunúť až na +35˚C. Pri tejto teplote je nutné dbať na časté 

a dôkladné ošetrovanie betónovej zmesi kropením.  Tak isto po zabezpečení 

vykurovania v šatniach pracovníkov môže byť vykonávaná práca do teploty 

-5˚C. Pri tejto teplote však treba zabezpečiť priebeh tuhnutia betónovej 

zmesi a to použitím prímesí a plastifikátorov alebo predhriatím zámesovej 

vody a kameniva prípadne zohrievaním debnenia.  

• Viditeľnosť – minimálna prípustná viditeľnosť na stavenisku je 30m. Pri 

nižšej viditeľnosti je nebezpečná práca s vežovými žeriavmi. Pri prácach 

v nočných hodinách bude zabezpečené osvetlenie staveniska mobilnými 

reflektormi, prípadne reflektormi umiestnenými na vežovom žeriave.  
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• Rýchlosť vetra – maximálna povolená rýchlosť vetra je 11m/s pri 

manipulácií s bremenami pomocou vežových žeriavov je táto rýchlosť 

stanovená na 8m/s. Pri prekročení týchto rýchlostí je stavbyvedúci povinný 

prerušiť všetky práce.  

• Dážď, krúpy alebo sneh – počas týchto poveternostných podmienok budú 

vykonávané iba práce v zastrešených pracoviskách. Ostatné práce budú 

pozastavené. Betonáže budú plánované na základe predpovedí počasia. 

V prípade náhlych búrok bude betonáž pozastavená prípadne ukončená.  

G.5 Personálne zloženie pracovnej čaty pre vyhotovenie 

monolitického železobetónového stropu  

Technický pracovníci:    1x Autorizovaný hlavný stavbyvedúci  

      2x Majster resp. technik  

      1x Prípravár  

Vertikálna doprava:   1x Žeriavnik so strojníckym preukazom  

Armovacie práce:     8x železiar s viazačským preukazom  

Debnenie/odebnenie:    4x Tesár – betonár 

Betonárske práce:    4x Tesár – betonár  

Pomocní pracovníci:   2x Pomocný pracovník  

Externí pracovníci:    2x Geodet  

      3x Vodič domiešavača  

      1x Vodič autočerpadla  

      1x Technický dozor stavebníka  

Všetci pracovníci pri príchode prvý deň na stavbu budú zaregistrovaný do systému 

dochádzky a absolvujú školenie BOZP. Tiež budú povinný predložiť preukaz o zdravotnej 

spôsobilosti a oprávnenia vykonávať prácu a to najneskôr v deň nástupu do práce.  
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Náplň práce jednotlivých pracovníkov:  

Technický pracovníci – budú poverený organizáciou pracovníkov, plánovaním 

a riadením stavby, kontrolovaním vykonaných prác s projektovou dokumentáciou.  

Vertikálna doprava – žeriavnik bude mať na starosti obsluhovanie vežového 

žeriavu a zabezpečenie sekundárnej dopravy materiálu na stavenisku.  

Armovacie práce – náplň práce železiarov je pokladka betonárskej ocele do 

monolitických konštrukcií. 

Debnenie/oddebnenie – tesári majú na zodpovednosti zostavovanie 

systémového debnenia pre jednotlivé monolitické konštrukcie, následnú betonáž 

a oddebnenie.  

Pomocní pracovníci – majú za úlohu byť počas celej doby výstavby k dispozícií 

pre doplnkové práce vyplývajúcej z výstavby. 

Externí pracovníci – sú zodpovedný za rôzne činnosti pre ktoré boli objednaný. 

Geodeti zodpovedajú za vytyčovanie konštrukcií, Vodič domiešavača je 

zodpovedný za obsluhovanie domiešavača, dovoz čerstvej betónovej zmesi na 

stavbu a vodič autočerpadla, ktorý bude zodpovedný za dodávku čerstvej 

betónovej zmesi do konkrétnych konštrukcií. Technický dozor stavebníka má na 

starosti kontrolu vykonaných prác a ich súlad s projektovou dokumentáciou.  

G.6 Použitá strojná zostava  

Podrobné posúdenie a návrh použitých strojov pre vyhotovenie hrubej stavby 

objektu je uvedený v kapitole – E. Návrh strojnej zostavy pre realizáciu hrubej stavby. 

 Použité stroje pre vyhotovenie monolitického železobetónového stropu nad 

suterénom: 

1x Vežový žeriav Liebherr 110 EC-B6 

1x Autočerpadlo SCHWING S 28 X 

3x Autodomiešavač SCHWING AM 7 

1x Nákladný automobil  

1x Auto s hydraulickou rukou  
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Použité náradie drobné stroje a nástroje pre vyhotovenie monolitického 

železobetónového stropu nad suterénom: 

Vysokotlakový čistič Nilfisk MC 7P-195/1280 FAXT 

Rotačný laser Leica Rugby 680 

Nivelační prístroj Leica NA724 

Pracovný prepravný kontajner 1046.8 

Kôš na betón typ 1016 L12 

Zváračka PONTE 201 MOST 

Vysokofrekvenčný ponorný vibrátor Weber IVUR 50 

Vibračná lata plávajúca motorová Husqvarna BV 20 G 

Stolná píla GTS 254 

Reťazová píla HUSQUARNA 120 

Fukár HUSQVARNA 580BTS 

Postrekovač na oddebňovací olej FERROX PLUS  

Mobilné hliníkové lešenie  

Hliníkové rebríky ALVE FORTE 

Stavebný vysávač BOLEZZO 403035 

Ďalej budú pracovníci pri výkone prác používať, kladivá, tesárske kladivá, metre, 

uholníky, lasery, lopaty, hrable, vodováhy, metly, stavebné fúriky, pilky, kýble, 

predlžovacie káble, vysielačky, rebríky atď.  

G.7 Zásady pre betonáže monolitických konštrukcií  

Pred započatím realizácie monolitických konštrukcií je nutné vybrať a zazmluvniť 

dodávateľa čerstvej betónovej zmesi na stavbu. Týmto dodávateľom je vybraná 

spoločnosť SLOVITRANS s.r.o. z Nového mesta nad Váhom vzdialeného 15 km od 

staveniska.  

Na základe časového harmonogramu stavba dokáže predpokladať čas realizácie 

monolitických konštrukcií a tým nutnosť dodávky čerstvej betónovej zmesi, jej množstva 

a receptúry s ktorou vopred oboznámi jej dodávateľa. Tieto požiadavky na betónovú 

zmes podľa ČSN EN 206+A2 budú doručené výrobcovi a odkonzultované s technológom. 
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Požadované receptúry budú otestované na betonárni a až na základe výsledkov testov 

budú odsúhlasené zhotoviteľom.  

Objednávky betónových zmesí bude obsahovať pevnostnú triedu, stupne vplyvu 

prostredia, obsah chloridov, zrnitosť kameniva, stupeň konzistencie prípadne informácie 

o triede cementu. Každá dodávka betónovej zmesi bude mať vlastný dodací list ktorého 

obsahom budú informácie: názvov stavby a betonárne, číslo dodacieho listu, dátum a čas 

zámesu zmesi, dodania na stavbu, začiatok a koniec vykládky zmesi, identifikácia vozidla 

a samotnú špecifikáciu betónovej zmesi.  

Ukladanie a hutnenie čerstvej betónovej zmesi  

 Ukladanie čerstvej betónovej zmesi by nemalo prebiehať z výšky väčšej ako 1,5m 

a tak aby nedošlo k posunutiu výstuže alebo debnenia. Betón bude ukladaný vo vrstvách 

do 300mm alebo na výšku vibračnej hlavice pre jeho dôkladné zavibrovanie. Vibrovanie 

či hutnenie betónovej zmesi bude podliehať zásadám stanoveným v ČSN 13 670. 

Vibrovaním nebudeme presúvať betónovú zmes aby nedošlo ku segregácií kameniva. 

Presúvanie zmesi bude vykonávané ručne za pomoci hrablí alebo late.  

Betonáže vykonávané pri vysokých teplotách majú za následok rýchlejší proces 

tuhnutia a tvrdnutia pri ktorom sa zvýši hydratačné teplo a dôjde k nadmernému vzniku 

trhlín a skráteniu doby spracovateľnosti betónovej zmesi. Po konzultácií s technológom 

výroby betónovej zmesi môžeme ako opatrenie pridať prímesi spomaľujúce dobu 

tuhnutia a tvrdnutia. Na stavbe môžeme uloženú betónovú zmes chrániť pred priamym 

slnečným žiarením prekrytím PE fóliou alebo netkanou geotextíliou a následným častým 

kropením. Pri teplotách prevyšujúcich 35˚C je vhodné realizáciu betonáže odložiť do 

skorých ranných alebo neskorších večerných hodín.  

Na druhú stranu betonáže vykonávané pri nízkych teplotách pod 5˚C majú za 

následok spomalenie alebo úplné zastavenie procesu tuhnutia a tvrdnutia. Po konzultácií 

s technológom výroby betónovej zmesi môžu byť použité plastifikačné prímesi alebo 

urýchľovače tuhnutia a tvrdnutia. Tak isto môže byť čerstvá betónová zmes dodávaná 

s teplou zámesovou vodou alebo predhrievaným kamenivom. Pri nízkych teplotách je 

nutné zabezpečiť proces tuhnutia a tvrdnutia aspoň na 12hodín alebo do dosiahnutia 

pevnosti 5MPa. Toto dokážeme zabezpečiť zohrievaním uzavretých plôch pomocou diesel 

agregátov alebo elektrických ohrievačov. Tak isto dokážeme použiť systémové debnenie 

so zabudovanými odporovými drôtmi, ktoré debnenie zohrievajú. Za použitia vyššie 
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uvedených opatrení je možné realizovať betonáže do teploty -10˚C. Ak by teplota klesla 

ešte nižšie je vhodné betonáž odložiť.  

Ošetrovanie a ochrana čerstvej monolitických konštrukcií  

Po uložení čerstvej betónovej zmesi a po ukončení doby tuhnutia začína proces jej 

ochrany po dobu tvrdnutia. Pre jednotlivé konštrukcie ČSN 13 670 stanovuje štyri triedy 

ošetrovania a podľa jednej z nich sa stanoví spôsob:  

1. Trieda – ošetrovanie po dobu 12 hodín   

2. Trieda – ošetrovanie do doby dosiahnutia 35% charakteristickej 
pevnosti 

3. Trieda – ošetrovanie do doby dosiahnutia 50% charakteristickej 
pevnosti  

4. Trieda – ošetrovanie do doby dosiahnutia 70% charakteristickej 
pevnosti  

G.8 Pracovný postup 

 V tejto časti popisujem pripravenosť staveniska a prípravné práce pred samotnou 

realizáciou monolitického železobetónového stropu. Taktiež všeobecné platné zásady pre 

betonáž a postup vyhotovenia. Tieto práce budú vykonávané v súlade s plánom BOZP pre 

zaistenie bezpečnosti pracovníkov z dôvodu práce vo výškach (práca vo výške väčšej ako 

1,5m).  

Prípravné práce a pripravenosť staveniska pre realizáciu monolitického 

železobetónového stropu. 

Pred začatím realizácie monolitického železobetónového stropu je nutné 

zabezpečiť pripravenosť staveniska po ľudskej a materiálnej stránke. Taktiež bude na 

stavbe prítomné náradie, ktoré budú pracovníci pri realizácií používať.  

Monolitický železobetónový strop nadväzuje na zvislé nosné konštrukcie ako stĺpy, 

obvodové a vnútorné nosné steny. Z toho dôvodu musia byť tieto zvislé konštrukcie 

vyhotovené v požadovanej kvalite. Po zabetónovaní a oddebnení zvislých nosných 

konštrukcií geodet zameria výšku betónovaných stien a stĺpov. V prípade že došlo ku 

prebetónovaniu je nutné tie konštrukcie vyzbíjať do požadovanej výšky, aby horná hrana 

steny alebo stĺpov lícovala s hornou hranou drevenej debniacej preglejky. Taktiež treba 
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Obrázok G.1 – Znázornenie debniaceho systému DOKA 1-2-4 [59] 

skontrolovať polohu čakacej výstuže, ktorá vyčnieva zo stien pre previazanie s výstužou 

stropu. Následne prebehne kompletácia všetkých prvkov stropného debnenia, ktoré 

budeme potrebovať pre realizáciu stropnej dosky.  

Debnenie vodorovnej nosnej konštrukcie stropu nad 1.S 

Po skončení všetkých prípravných prác pred samotnou realizáciou pristúpime 

k debneniu stropnej konštrukcie. Súčasťou dodávky stropného debnenia od spoločnosti 

Doka s.r.o. bude tiež jeho návrh a kladačský plán. Ešte pred samotným začatím debnenia 

je nutné osadenie bezpečnostných prvkov ALSIPERCHA do vopred pripravených miest 

v stenách. Základová doska do ktorej sa budú opierať stojky debnenia musí byť čistá 

a rovná. Postup skladania debnenia bude uvedený v skladačskom pláne, vždy však 

začíname z rohu prípadne zo zníženej časti stropu.  

Debnenie stropu bude vyhotovené z nosníkového systému Dokaflex 1-2-4. Tento 

systém je určený pre stropné konštrukcie do hrúbky 300mm. Pri vyšších stropoch 

uvažujeme s hustejším podstojkovaním. Systém Dokaflex spočíva vo vytvorení podpornej 

konštrukcie stropu v pomere 1:2:4 a obsahuje primárne zvislé podporné stojky, primárne 

vodorovné nosníky, sekundárne vodorovné nosníky a stropných panelov. Podporné 

stojky sú teleskopické pre rôzne svetlé výšky miestností a môžu byť opatrené opornými 

trojnožkami, krížovými a pridržiavacimi hlavami. Pri zostavovaní stropného 

systémového debnenia budú dodržané všetky zásady a pracovné postupy určené 

dodávateľom debnenia. Týmto alebo podobným systémom budú tiež debnené ostatné 

stropy vo vyšších podlažiach a medzi podesty.  
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Obrázok G.2 – Postup vyhotovenia debnenia stropnej dosky za pomoci systému DOKA 1-2-4 [59] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prvom kroku realizácie debnenia monolitického železobetónového stropu je 

rozmeranie a rozmiestnenie primárnych nosníkov. Tieto nosníky majú na sebe každého 

pol metra značky pre lepšiu orientáciu pri rozmeriavaní zvislých podpôr – stojok. Oporné 

trojnožky rozmiestnime podľa projektovej dokumentácie a následne do týchto trojnožiek 

osadíme zvislé teleskopické stojky, ktoré nastavíme na potrebnú výšku. Vysunutie 

teleskopickej stojky zaistíme čapom, ktorý je súčasťou každej stojky. Vrch zvislých stojok 

pred osadením do oporných trojnožiek opatríme krížovou hlavou ktorú nasadíme 

a zaistíme západkovým záverom. Na takto pripravené zvislé stojky začneme umiestňovať 

primárne pozdĺžne nosníky za pomoci montážnych vidlíc. Stykovanie týchto nosníkov 

v krížových hlavách bude s presahom min. 150mm. 

Na tieto primárne nosníky osadíme priečne sekundárne nosníky. Pri osadzovaní 

a dodržiavaní rozostupov medzi nosníkmi nám budú pomáhať značky na nosníkoch, 

ktoré sú každého pol metra. Sekundárne nosníky budú zaistenie proti preklopeniu. Na 

tieto sekundárne nosníky budú pokladané debniace dosky, ktoré zaistíme pribitím 

stavebnými klincami. Realizácia pokladania sekundárnych nosníkov a stropných dosiek 
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Obrázok G.3 – Systém zachytenia pádu Alsina [60] 

Obrázok G.5 – DOKA zvierka pre debnenie 
okrajov stropu so systémom zabezpečenia 

proti pádu [59] 

Obrázok G.4 – Príklad použitia DOKA zvierky so systémovým zábradlím [59] 

môže byť vykonávaná z dvoch pozícií pracovníkov. Pri pozícií zhora je nutné aby bol 

pracovník zaistený bezpečnostným systémom Alsipercha. Pri pozícií zdola je nutné 

zbudovať pojazdné lešenie pre pracovníkov do výškovej úrovne realizovaného debnenia. 

Toto riešenie je však náročné na prácnosť.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zbudovaní debnenia spodnej hrany stropnej konštrukcie bude nasledovať 

zhotovenie čiel stropov z vonkajších strán obvodových stien. Tieto čelá stropu budeme 

realizovať pomocou Doka zvierok v kombinácií s bočným debnením a zábradlím 

osadeným do týchto zvierok. Táto Doka zvierka je prichytená do steny cez diery po 

spínacích tyčiach. Zábradlie osádzane do zvierok bude pomocou stĺpikov zábradlia XP 

o výške 1,2m. Do týchto stĺpikov budú osadené v troch radách červené zábradlové dosky.  
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Obrázok G.7 – Príklad debnenia prievlakov 
s debniacimi  nosníkmi naležato [59] 

Obrázok G.6 – Príklad debnenia prievlakov s debniacimi 
nosníkmi nastojato [59] 

Obrázok G.8 – Príklad uloženia Safety blocku v mieste prestupu v stropnej konštrukcií [61] 

V časti nad podzemnou garážou bude strop kombinovaný s prievlakmi o výške 

600mm. Tieto prievlaky budú vytvorené tiež pomocou systému Dokaflex 1-2-4 

a prievlakových klieštin. Realizáciu stropnej dosky začíname vždy od najnižích častí 

stropu alebo prievlaku.  

 

 

 

 

 

 

Počas realizácie debnenia bude na stavbu privolaný geodet, ktorý vytýči polohu 

prestupov cez stropnú konštrukciu. Tak isto  vytýči výškový bod pre zrovnanie debnenia. 

Prestupy na objekte budú realizované pomocou safety bloc prvkov od firmy 3-isolet. 

Jedná sa o cemento-polystyrénový prvok prestupov zabezpečujúci protipožiarnu ochranu 

a taktiež odpadá nutnosť debnenia týchto prestupov. Safety blocky ručne narežeme do 

požadovaných rozmerov (d x š x v) a pomocou pur peny osádzame na miesta 

realizovaných prestupov. Po oddebnení konštrukcie je tento prvok dostatočne pevný pre 

pohyb pracovníkov (únosnosť až 1 tona) a nie je nutné vytvárať v mieste prestupu 

zabezpečenie proti pádu. Pre následnú inštaláciu TZB prvkov týchto miestach prestupov 

sa jednoducho vyvŕta potrebný rozmer.  Do týchto miesť sa nesmú opierať stropné 

podpory pri realizácií stropnej konštrukcie vyššieho podlažia.  
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Obrázok G.10 – Profilová zubová dištančná 
lišta pre spodnú výstuž [62] 

Obrázok G.9 – Dištančná podložka pre hornú výstuž DISTECH [63] 

Po zostavení systémového debnenia bude jeho povrch pozametaný, vyfúkaný, 

zbavený všetkých nečistôt a nastriekaný odformovacím olejom. Práce budú ukončené 

kontrolou tvaru debnenia, výšky a celistvosti technickým pracovníkom. 

Vystužovanie vodorovnej nosnej konštrukcie stropu nad 1.S 

Po zadebnení vodorovnej stropnej konštrukcie a vytýčení prestupov nasleduje 

viazanie betonárskej výstuže stropu. Výstuž tvorí hlavnú nosnú časť stropu a je nutné aby 

bola ukladaná podľa projektovej dokumentácie a prípadné zmeny budú musieť byť 

konzultované so statikom.  

Prvé začneme viazať prievlaky, ktoré budú následne previazané s vodorovnou 

konštrukciou stropu. Pri viazaní stropu začíname spodnou výstužou v 1. smere, ktorá 

bude ukladaná na dištančné lišty. Tieto lišty vytvárajú krytie výstuže a zabraňujú jej 

zosunu do spodnej hrany stropu. Dištančné lišty budú rozmiestnené kolmo na 1. smer 

výstuže v rozostupoch 800mm. Pokračujeme uložením druhého smeru, ktorý je kolmý na 

prvý. Miesta kríženia prútov prvého a druhého smeru bude previazané viazačským 

dratom. Po položení 1. a 2. smeru spodnej výstuže bude nasledovať ukladanie zemniacich 

pásovín. Tieto pásoviny budú v 6 metrových rozostupoch rozprestrete po celej ploche 

stropu a ukončené v miestach zvislých nosných konštrukcií, kde budú znova nadpájať 

a pokračovať až na strechu objektu. V miestach kríženia budú pásoviny spojené krížovou 

svorkou.  

 

 

 

 

 

 

Po vyviazaní spodnej výstuže a osadenia zemniacich pásovín nasleduje 

rozmiestnenie dištančných prvkov oddeľujúcich spodnú výstuž od hornej. Dištančné 

prvky budú tvorené kovovými hadmi DS. Tieto prvky budú navrhnuté na také výšky aby 
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zabezpečili presnú výškovú pozíciu hornej výstuže a jej horné krytie. Následne na tieto 

dištančné hady pokladáme hornú výstuž a postupujeme rovnako ako pri spodnej výstuži.  

Po vyviazaní spodnej a hornej výstuže nasleduje ich previazanie a prepojenie so 

zvislou čakacou výstužou zvislých nosných konštrukcií. V miestach čela stropu 

skontrolujeme a zabezpečíme krytie výstuže pomocou dištančných líšt, ktoré budú 

viazačským dratom priviazané z boku a zvislú výstuž.  

Počas viazačských prác bude prítomný technik resp. majster, ktorý bude na tieto 

práce dozerať. Na záver prebehne kontrola technickým dozorom investora, ktorý posúdi 

vyhotovené armovanie a na základe správnosti, vyviazanie stropu odsúhlasí a prevezme.  

Betonáž vodorovnej nosnej konštrukcie stropu nad 1.S 

Ukončením predchádzajúcich pracovných procesov (debnenie, vystuženie) máme 

pripravenú plochu a môžeme pristúpiť k postupnej betonáži vodorovnej stropnej 

konštrukcie stropu.  

Stropná konštrukcia sa bude realizovať z betónu pevnostnej triedy C25/30 - 

XF2,XC2-Cl0,4-Dmax16-S3. Betonáž bude prebiehať od najnižšej časti stropu, čo sú v tomto 

prípade prievlaky o rozmeroch 600x300mm nad stĺpmi v časti podzemnej garáže 

a pokračovať bude samotnou stropnou doskou. Stropná doska mimo miest prievlakov 

bude konštantnej hrúbky 250mm. Betonáž stropnej konštrukcie bude rozdelená do dvoch 

etáp, ktoré budú rozdelené pracovnou škárou. Prvá etapa bude realizácia stropu nad 

časťou podzemnej garáže a druhá etapa nad časťou sociálne technického zabezpečenia. 

Čerstvá betónová zmes bude dopravovaná ku konštrukciám pomocou autočerpadla 

SCHWING S 28 X. Doprava tejto zmesi na stavenisko bude zabezpečená z betonárne 

SLOVITRANS, s.r.o. pomocou ich autodomiešavačou typu SCHWING AM 7. 

Autodomiešavače budú minimálne 3 aby zabezpečili plynulosť betonáže bez časových 

prestojov.  

Ukladanie čerstvej betónovej zmesi bude mať na starosti čata betonárov v súlade 

so všeobecnými zásadami popísanými v úvode technologického predpisu. Pohyb 

pracovníkov po hornej vrstve výstuže bude po dočasných chodníkoch z debniacich 

dosiek. S postupom betonáže budú tieto dosky premiestňované. Pri dovezení čerstvej 

betónovej zmesi na stavbu budú podľa požiadaviek KZP vykonané skúšky a merania 

z odobratej vzorky. Vyhovujúca betónová zmes bude následne ukladaná do systémového 
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debnenia. Po zabetónovaní prievlakov pristúpime k betonáži stropnej dosky a budeme 

postupovať od najvzdialenejšieho miesta od autočerpadla po najbližšie. Betonáž bude 

prebiehať v pásoch rovnobežných s kratším rozmerom stropnej dosky a v jednej vrstve, 

ktorá bude riadne zhutnená pomocou ponorného vibrátoru. Rozmiestnenie betónovej 

zmesi po konštrukcií stropu bude pomocou autočerpadla prípadne ručne hrabľami. Po 

rozprestretí a zavibrovaní betónovej zmesi prebehne kontrola výšky pomocou rotačného 

lasera. Ak nám výška sedí  môžeme betónovú zmes zahladiť vibračnou lištou alebo 

dreveným hladidlom. Po ukončení betonáže budú použité náradia a stroje umyté od 

betónovej zmesi.  

Ošetrovanie vodorovnej nosnej konštrukcie stropu nad 1.S 

Ošetrovanie betónovej zmesi bude prebiehať v súlade so zásadami popísanými 

v úvode technologického predpisu. Ošetrovanie bude prebiehať kropením ihneď po 

ukončení tuhnutia betónu. Konštrukciu prekryjeme PE fóliou a ochránime ju tak pred 

poveternostnými vplyvmi a mechanickému poškodeniu. 

Oddebnenie vodorovnej konštrukcie stropu nad 1.S 

Pri stropných konštrukciách je oddebnenie možné po dosiahnutí 70% návrhovej 

pevnosti betónu v tlaku čo je približne po siedmych dňoch alebo ak statik neurčí inak. 

Túto pevnosť zistíme skúškou tvrdosti za pomoci Schmidtovho kladiva. Orientačná doba 

oddebnenia pre konštrukcie stropu je vypočítaná v prílohe P20 – Výpočet doby oddebnenia 

železobetónových konštrukcií.  

Pri oddebňovaní systémového debnenia Dokaflex 1-2-4 postupujeme od 

rozoberania medzi podpier s pridržiavacími hlavicami a ich uložením na paletu. Po ich 

odstránení ostáva ešte raster stojok so vzdialenosťou 2m v smere priečnych nosníkov 

a 3m v smere pozdĺžnych nosníkov. Ten poskytuje voľný pohyb mobilných lešení a paliet. 

Spúšťanie stropného debnenia po jednotlivých stojkách úderom kladiva o klin spúšťacej 

hlavice. Debnenie klesne a priečne nosníky, ktoré sa následne prevrátia vytiahneme 

a uložíme do palety. Nosníky v styku dosiek ponechávame. Po odstránení sekundárnych 

nosníkov postupne odstránime debniace dosky, okrem tých čo sú priamo podopreté 

stojkami. Následne rozoprieme stojky priamo o spodnú hranu betónovej konštrukcie 

stropu a povolíme stojky rozopreté o zvyšné debniace dosky. Po ich odstránení 

vytiahneme ostávajúce sekundárne nosníky a následne aj primárne. Všetky prvky 

demontovaného systémového debnenia očistíme a uložíme do paliet. Takéto debnenie 
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Obrázok G.11 – Postup oddebnenia konštrukcie stropu – systém DOKA 1-2-4 [59] 

pomocou vežového žeriavu presunieme na skladovaciu plochu alebo na miesto debnenia 

ďalšieho stropu. Stojky ponechané pre podopretie stropnej konštrukcie odstránime po 

dosiahnutí 28dňovej pevnosti. Tieto stojky odstraňujeme po tretinách a to 14, 21 a 28 dní 

po betonáži.  
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G.9 Kontrola kvality  

Kontrolný a skúšobný plán pre monolitický železobetónový strop bude podrobne 

spracovaný  v samostatnej kapitole – I. Kontrolný a skúšobný plán pre monolitickú 

konštrukciu stropu. Formulár pre kontrolný a skúšobný plán sa nachádza v prílohách 

mojej diplomovej práce – P22 – Formulár KSP pre monolitickú konštrukciu stropu nad 

1.S. V tomto technologickom predpise len uvediem o aké kontroly pre vodorovné nosné 

monolitické konštrukcie ide: 

Vstupná kontrola  

Kontrola projektovej dokumentácie a jej príslušných dokumentov 

Kontrola staveniska/pracoviska a jeho prevzatie  

Kontrola predchádzajúcich prác  

Kontrola strojov, náradia a pracovných pomôcok  

Kontrola a prevzatie materiálu (výstuž, debnenie)  

Kontrola skladovania a manipulácie s materiálom  

Kontrola spôsobilosti pracovníkov  

 

 Medzioperačná kontrola  

Kontrola pracovných a klimatických podmienok  

Kontrola BOZP a kolektívnej ochrany OOPP 

Kontrola spôsobilosti pracovníkov  

Kontrola vytýčenia konštrukcie stropu  

Kontrola debnenia vodorovnej konštrukcie stropu  

Kontrola vyviazania vodorovnej nosnej konštrukcie  

Kontrola čerstvej betónovej zmesi 

Kontrola betonáže vodorovnej monolitickej konštrukcie  

Kontrola ošetrovania monolitickej konštrukcie stropu  

Kontrola oddebnenia vodorovnej konštrukcie stropu 
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Výstupná kontrola  

Kontrola geometrickej presnosti konštrukcií  

Kontrola kvality monolitickej konštrukcie stropu 

Kontrola dokumentov, dodacích listov a protokolov o skúškach  

Kontrola čistoty a predanie/prevzatie pracoviska 

G.10 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

Detailný plán BOZP pre jednotlivé stavebné práce je vypracovaný v samostatnej 

kapitole mojej diplomovej práce – kapitola J – Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

pre riešené technologické procesy. 

Na stavenisku sa budú pohybovať a pracovať iba pracovníci preškolený z BOZP a 

zo systému kolektívnej ochrany. Pri prvom nástupe do práce na stavenisku pracovníci 

podstúpia školenie koordinátorom BOZP alebo iným technickým povereným 

pracovníkom. Po školení podpisom vyjadria súhlas s oboznámením o možných rizikách 

a pravidlami BOZP.  

G.11 Ochrana životného prostredia  

Počas všetkých technologických etáp výstavby nebude mať stavba negatívny vplyv 

na okolie zariadenia staveniska ani na životné prostredie. Počas výstavby ako aj počas 

užívania bude stavba brať ohľad na jej okolie a eliminovať negatívne vplyvy. Týmito 

vplyvmi mám na mysli:  

• Hluk vyprodukovaný z vykonávaných stavebných procesov bude. 

(Posúdenie hluku a navrhnuté opatrenia pre jeho elimináciu sú spracované 

v samostatnej prílohe - Hluková štúdia.). 

• Zvýšenie prašnosti a vírenie prachu mimo zariadenia staveniska môžeme 

eliminovať kropením vnútro staveniskových komunikácií.  

• Splodiny z automobilovej a strojnej dopravy obmedzíme vypínaním 

motorov v čase kedy automobil alebo stroj stojí a nepracuje. 

• Počas celej výstavby sa bude dbať na dôkladné triedenie odpadu prípadne 

jeho recykláciu a spätného využitia.  
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• Efektívne využívanie všetkých druhov zdrojov (materiálových, ľudských 

a finančných) od prípravnej fázy až zrealizovanie projektu. 

• Po dohode s firmou SLOVITRANS s.r.o., ktorá zabezpečuje dodávku 

čerstvých betónových zmesí na stavbu bude nadbytočný betón za poplatok 

odvážať späť na betonárku, kde bude využitý na tvorbu iných betónových 

prvkov alebo bude recyklovaný a spätne využitý.  

G.12 Odpady  

Všetok odpad vyprodukovaný stavbou bude skladovaný a triedený v stavebných 

kontajnerových nádobách na to určených podľa zákona 541/2020Sb., Zákon o odpadech.  

Vyššie uvedený zákon o odpadoch ďalej nahrádza: 

• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

a jeho změna č. 45/2019 Sb. 

• Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů 

• Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládaní s odpady  

• Vyhláška č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů 

• Vyhláška č. 294/2005 Sb., Vyhláška o podmínkach ukládání odpadů na 

skládky a jejich využívaní na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 

383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládaní s odpady  

• Vyhláška č. 8/2021 Sb., o kataogu odpadů (nahradila Vyhláška č. 

93/2016Sb.,) 

Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadoch končí svoju platnosť ku 31.1.2022 a bude 

nahradený zákonom č. 261/2021Sb., Zákon se kterým se mění některé změny 

v souvislosti s další elektornizaci postupů orgánů veřejné moci. Ten bude následně 

změnený zákonem č. 284/2021 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti 

s přijetím stavebního zákona.  
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OZN. DRUH ODPADU 
SPÔSOB 

LIKVIDÁCIE 

FIRMA ZABEZPEČUJÚCA 

LIKVIDÁCIU

20 03 99 Komunálny odpad inak bližšie neurčený 
Odvoz na 

skládku 

Kopaničiarska odpadová 

spoločnosť s.r.o.

20 03 01 Zmesný komunálny odpad 
Odvoz na 

skládku 

Kopaničiarska odpadová 

spoločnosť s.r.o.

17 09 04 
Zmesné stavebné a demolačné odpady, neuvedené pod 

čísalmi 17 09 01; 17 09 02; 17 09 03

Odvoz na 

skládku 

Kopaničiarska odpadová 

spoločnosť s.r.o.

17 06 04 02 Izolačné materály na bázi polystyrénu 
Odvoz na 

skládku 

Kopaničiarska odpadová 

spoločnosť s.r.o.

17 05 04 Zemina a kamene neuvedné pod číslom 17 05 03 Recyklácia 
Poľnohospodárske družstvo 

Stará Turá 

17 04 05 Železo a oceľ Recyklácia Erson Recycling s.r.o.

17 02 03 Plasty Recyklácia Erson Recycling s.r.o.

17 02 01 Drevo Recyklácia Erson Recycling s.r.o.

17 01 07 
Zmesi alebo oddelené frakcie betónu, tehál, škridle a 

iných keramických výrobkov 
Recyklácia Erson Recycling s.r.o.

17 01 01 Betón Recyklácia SLOVITRANS s.r.o. 

15 01 06 Zmesné obaly 
Odvoz na 

skládku 

Kopaničiarska odpadová 

spoločnosť s.r.o.

15 01 02 Plastové obaly Recyklácia Erson Recycling s.r.o.

Tabuľka G.17 – Tabuľka odpadov 
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H.1 Kontrolný a skúšobný plán pre zemné práce a zaistenie stien 

výkopu 

Kontrolný a skúšobný plán je spracovaný pre kontrolu zemných prác 

a prác zaistenia stien výkopu novostavby bytového domu v Starej Turej. Formulár ku 

textovej časti sa nachádza v prílohách mojej diplomovej práce P23 – Formulár KSP pre 

zemné práce a zaistenie stien výkopu. Tento formulár je možné použiť pre kontrolu kvality 

prípravných prác, výkopových prác, prác zaistenia stien výkopu (štetovnicové steny typu 

Larsen). Zoznam všetkých potrebných noriem, vyhlášok, nariadení vlády a zákonov sa 

nachádza vo formulári.  

H.2 Vstupné kontroly  

H.2.1 Kontrola projektovej dokumentácie a jej príslušných dokumentov  

Kontrola projektovej dokumentácie spočíva predovšetkým v zhode, úplnosti 

a aktuálnosti údajov. Tak isto sa kontrolujú dodatky, pripomienky, zmeny v projektovej 

dokumentácií a či jednotlivé profesie podieľajúce sa na vyhotovení stavebného diela majú 

aktuálnu verziu projektu. Pred započatím prác hlavný stavbyvedúci s technickým 

dozorom stavebníka vizuálne kontrolujú rozsah a úplnosť projektovej dokumentácie 

a dokumenty ako stavebné povolenie, územné rozhodnutie, listy vlastníctva dotknutých 

parciel alebo pozemkov, založenie stavebného denníka ku konkrétnej stavbe, dodržanie 

podmienok v rámci ochrany životného prostredia čoho súčasťou je napr. narábanie 

s odpadom a iné ďalšie parametre.  

Následne sa vyhotoví zápis do založeného stavebného denníka o vykonaní 

všetkých kontrol s podpisom všetkých dotknutých orgánov.  

H.2.2 Kontrola staveniska/pracoviska a jeho prevzatie  

Pred prevzatím staveniska/pracoviska prebehne jeho kontrola hlavným 

stavbyvedúcim, prípadne stavbyvedúcim alebo iným vedúcim pracovníkom za účasti 

technického dozoru stavebníka prípadne geodeta. Kontrola prebieha porovnaním 

staveniska/pracoviska s technickou správou a výkresmi zariadenia staveniska, plánom 

organizácie výstavby, požiadavkami plánu BOZP a kolektívnej ochrany, platnou 

legislatívou a inými. Preveruje sa zabezpečenie staveniska, technická a dopravná 

infraštruktúra, pripravenosť pracovného priestoru, sociálne a hygienické zariadenia. 
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Kontrola sa vykonáva jednorazovo s vyhotovením protokolu o predaní, prevzatí 

staveniska/pracoviska a zápisom do stavebného denníka.  

H.2.3 Kontrola vytýčených geodetických bodov alebo výšok   

Pri tejto kontrole je dôležité skontrolovať označenie, polohu a výšku geodetických 

bodov, ktoré sú prebrané pri prevzatí staveniska a následne ich skontrolovať 

s projektovou dokumentáciou. Musia byť prevzaté aspoň 3 body z ktorých 1 je výškopisný 

a ostatné 2 polohopisné. Kontrolu robíme opakovaným meraním a mali by vychádzať 

približne rovnaké hodnoty výsledkov. Možnú odchýlku od výsledkov stanoví geodet. 

Pokiaľ by odchýlka vychádzala väčšia ako pôvodne určil geodet je treba chybu odstrániť 

a vytýčiť nové presné body.  

Podkladom pre takúto kontrolu je norma ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování 

staveb – Část 2: Vytyčovací odchýlky alebo ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve 

výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty.  

Túto kontrolu vykonáva predovšetkým geodet, prípadne ju môže vykonať aj 

hlavný stavbyvedúci za pomoci geodetických meracích a vytyčovacích prístrojov.  

H.2.4 Kontrola strojov, náradia a pracovných pomôcok  

Hlavný stavbyvedúci, stavbyvedúci, majster, strojník alebo iný pracovník, ktorý 

bude obsluhovať stroje a náradie je povinný kontrolovať spôsobilosť strojov pre danú 

prácu. V prvom rade sa vizuálne kontroluje technický stav, funkčnosť výstražnej 

signalizácie alebo iné mechanické poškodenie, ktoré by mohlo viesť k inému poškodeniu 

alebo úrazu pracovníka. Vedúci pracovníci kontrolujú uloženie strojov a náradia či sú po 

skončení prác na svojich miestach. Menšie stroje a náradia by mali byť uložené v suchých 

a bezpečných skladoch. Veľká a ťažká strojná technika by mala byť odstavená na 

spevnených miestach a zaistené v stabilnej polohe. Výložník žeriavu by po ukončení prác 

mal byť odbrzdený z dôvodu vplyvu vetra, aby nedošlo k jeho preklopeniu a pádu.  

H.2.5 Kontrola dodania a uskladnenia jednotlivých segmentov 

štetovnicových stien  

V tomto bode sa jedná o kontrolu dodaného materiálu pre zaistenie stien výkopu. 

Pri dodaní materiálu je vedúci pracovník skontrolovať zhodu s objednávkou a dodacím 
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listom. Taktiež sa kontroluje množstvo, druh, špecifikácia, pevnosť, stav, farba a iné 

parametre. Kontrola prebieha vizuálne.  

Po prevzatí dodaného materiálu je nutné jeho uskladnenie a následná kontrola 

uskladnenia. Jednotlivé segmenty pre zaistenie stien výkopu musia byť uskladnené na 

seba do max. výšky 1,5m a na rovnej ploche. Budú uskladnené na určených skladovacích 

plochách a v dosahu vežového žeriavu. Skladované segmenty budú podložené na 

drevených hranoloch v metrových rozostupoch tak aby bola zabezpečená ich jednoduchá 

manipulácia a zabránenie poškodenia vplyvom vlastnej váhy.  

H.2.6 Kontrola spôsobilosti pracovníkov  

 Vedúci pracovníci majú za úlohu pri rannom rozdelení prác skontrolovať 

spôsobilosť, preškolenie s BOZP, preukazy a certifikáty oprávňujúce pracovníkov 

vykonávať rozličné práce. Súčasťou toho je kontrola či sú pracovníci vybavený povinnými 

OOPP. Pracovníci by tiež mali byť náhodne kontrolovaný na požitie návykových látok 

a psychotropných látok. Ako merací parameter je negatívny test na návykové látky 

a alkohol tester ukazujúci 0‰. V prípade zistenia prítomnosti alkoholu alebo drog 

u pracovníka bude tento pracovník okamžite vykázaný zo staveniska. V prípade zistenia 

prítomnosti alkoholu alebo drog u pracovníka bude tento pracovník okamžite vykázaný 

zo staveniska. Výsledky takejto náhodnej kontroly budú zapísané do knihy BOZP a do 

stavebného denníka. 

H.3 Medzioperačné kontroly  

H.3.1 Kontrola pracovných a klimatických podmienok  

Jedná sa o každodennú kontrolu pracovných a klimatických podmienok, počas 

vykonávania prác, ktorá sa porovnáva s podmienkami stanovenými v pláne BOZP 

a technologickom predpise. Pracovisko by malo byť čisté a pripravené. Teplota by mala 

byť meraná vedúcim pracovníkom aspoň 3x denne. Teplota by nemala klesnúť pod 0˚C 

pre dobrú rozpojiteľnosť zeminy a zároveň by nemala presiahnuť +35˚C. V takomto 

prípade je nutné stanoviť opatrenia ako napr. častejšie prestávky pre občerstvenie 

a zabezpečenie pitného režimu. Zemné práce by sa nemali vykonávať za prudkého dažďa, 

krupobitia alebo sneženia. Tak isto pri rýchlosti vetra nad 11m/s nesmú byť vykonávané 

manipulačné práce so zaveseným bremenom alebo pri práci vo výškach nesmie rýchlosť 

vetra prekročiť 8m/s. Viditeľnosť musí byť minimálne na 30m. Ak nie sú akékoľvek 
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podmienky splnené je nutné práce prerušiť alebo úplne zastaviť. Klimatické podmienky 

budú pravidelne kontrolované vedúcim pracovníkom a zapisované do stavebného 

denníka.  

H.3.2 Kontrola spôsobilosti pracovníkov  

Vedúci pracovníci majú za úlohu pri rannom rozdelení prác skontrolovať 

spôsobilosť, preškolenie s BOZP, preukazy a certifikáty oprávňujúce pracovníkov 

vykonávať rozličné práce. Súčasťou toho je kontrola či sú pracovníci vybavený povinnými 

OOPP. Pracovníci by tiež mali byť náhodne kontrolovaný na požitie návykových látok 

a psychotropných látok. Ako merací parameter je negatívny test na návykové látky 

a alkohol tester ukazujúci 0‰. V prípade zistenia prítomnosti alkoholu alebo drog 

u pracovníka bude tento pracovník okamžite vykázaný zo staveniska. Výsledky takejto 

náhodnej kontroly budú zapísané do knihy BOZP a do stavebného denníka.  

H.3.3 Kontrola BOZP a kolektívnej ochrany OOPP 

Každý pracovný deň budú priebežne vedúci pracovníci a koordinátori BOZP 

vykonávať kontroly BOZP, kolektívnej ochrany a OOPP. Pracovníci budú kontrolovaný či 

vykonávajú práce v súlade s plánom BOZP a technologickým predpisom, tak aby sa 

predišlo nehodám a úrazom. Zistené nedostatky budú okamžite odstránené a môžu byť 

zapísane do stavebného denníku alebo do knihy BOZP.  

H.3.4 Kontrola vytýčenia odstraňovanej ornice a výkopových prác  

Pred zahájením zemných prác je nutné skontrolovať, či vytýčenie odstraňovanej 

ornice a budúcich výkopov odpovedá projektovej dokumentácií. Ide predovšetkým 

o vytýčenie polohy odstraňovanej ornice, stavebných jám a pojazdových rám a ich sklonu. 

Kontrola musí byť vykonaná kontrolným meraním geodetom alebo stavbyvedúcim pred 

začiatkom výkopových prác. Tiež sa bude kontrolovať vytýčenie všetkých dôležitých 

bodov a prípadne ich prenesenie na vytyčovacie lavičky. Povolené odchýlky pri 

vytyčovaní určuje norma ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb – Část 2: Vytyčovací 

odchýlky alebo ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. 

Část 3: Pozemní stavební objekty. 



 

220 
 

H.3.5 Kontrola vykonávania odstraňovania ornice  

 Tu je nutné neustále kontrolovanie, či je odstraňovaná požadovaná hrúbka ornice, 

ktorá je stanovená na 300mm a či odstraňovanie prebieha na predom vytýčenej ploche. 

Tiež sa musí kontrolovať nepoškodenosť ostatných plôch, kde sa ornica odstraňovať 

nebude. V blízkosti oplotenia staveniska bude skrývka ornice prebiehať šetrne strojne 

alebo ručne. Z dôvodu nepoškodenia mobilného oplotenia je uvažované odstraňovanie 

ornice minimálne 250mm od kraja oplotenia. 

H.3.6 Kontrola vyhotovenia, polohy a výšok štetovnicových stien  

Pri manipulácií a montáži jednotlivých segmentov štetovnicových stien bude 

kontrolovaný postup s predpísaných technologickým postupom alebo postupom 

predpísaným od výrobcu. Pri montáži musí byť zaistená bezpečnosť pracovníkov a nesmú 

byť ohrozený pohybom bremien počas ich manipulácie. Hlavne bude kontrolovaná 

presnosť, zvislosť a stabilita jednotlivých častí a tesnosť spojov celej konštrukcie. Táto 

kontrola bude prebiehať viac krát v priebehu prác a bude ju vykonávať majster alebo 

stavbyvedúci.  

H.3.7 Kontrola vykonávania výkopových prác  

Pri realizácií zemných prác sa nesmie žiadna osoba nachádzať v ohrozenom 

priestore pracujúceho stroja, ktorý je stanovený jeho maximálnym dosahom zväčšením 

o dva metre. Pre bezpečný vstup osôb do výkopu sú navrhnuté drevené tesárske 

schodiská alebo budú zbudované pojazdové rampy pre prístup nákladných automobilov 

alebo strojov do výkopu. Tieto pojazdové rampy budú vyhotovené v maximálnom 

možnom povolenom sklone a to je 15%(8,53˚). Pri pohybe techniky je nutná kontrola 

vzdialenosti pojazdu strojov od hrany výkopu ktorá bude min. 1,5m, a to z dôvodu aby 

nedošlo k poškodeniu konštrukcií vyhotovených štetovnicových stien. Neustále bude 

kontrolovaná hĺbka výkopových prác pomocou nivelačného prístroja. Táto kontrola bude 

vykonávaná geodetom alebo vedúcim pracovníkom stavby. V tesnej blízkosti pážiacich 

stien výkopu budú výkopové práce prebiehať šetrne strojne alebo ručne pracovníkmi.  

H.3.8 Kontrola inžiniersko-geologického prieskumu  

Predmetom tohto prieskumu je kontrola zeminy a jej následné porovnanie 

s výsledkami inžiniersko-geologického prieskumu, ktorý je súčasťou projektovej 
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dokumentácie. Kontroluje sa najmä zloženie zeminy, výšky jednotlivých vrstiev, 

vrstevnatosť a usporiadanie jednotlivých podloží, výšku narazenej a ustálenej hladiny 

podzemnej vody na ktorú by sme mali počas výkopových prác naraziť. Súčasťou tejto 

kontroly je zistenie radónového rizika a jeho následné porovnanie s údajmi uvedenými 

v inžiniersko-geologickom prieskume. Meracím parametrom je objemová aktivita radónu 

(kBq/m3). Kontrolu vykonáva geológ spolu s hlavným stavbyvedúcim a pri zistení vyšších 

hodnôt radónu je potrebné stanovenie nových opatrení.  

H.3.9 Kontrola vytýčenia vrtných bodov  

Po výkopových prácach je nutné vytýčenie vrtných bodov pre realizáciu čerpacích 

studní a pilót. Kontroluje sa polohové umiestnenie bodov a či sedia s projektovou 

dokumentáciou. Kontrolu vykonáva geodet za prítomnosti vedúceho pracovníka stavby.  

H.3.10 Kontrola vyhotovenia čerpacích studní  

Pri realizácií vŕtania čerpacích studní je nutná kontrola pozície, priemeru a hĺbky 

čerpacích studní, ktoré musia byť v súlade s projektovou dokumentáciou. Polohu vytýči 

geodet a následná hĺbka bude kontrolovaná strojníkom obsluhujúcim vŕtacie zariadenie 

spolu s vedúcim pracovníkom počas vŕtacích prác. Následne po vyvŕtaní je nutná kontrola 

osadenia ponorných čerpadiel a ich napojenie na hadicový systém pre odvod podzemnej 

vody. Tieto hadice budú pred použitím vizuálne skontrolované a vyskúšaná ich tesnosť.  

H.3.11 Kontrola odvodnenia stavebnej jamy  

Na základe údajov z inžiniersko-geologického prieskumu sme si vedomý že počas 

výkopových prác narazíme na hladinu podzemnej vody. Pred realizáciou prác špeciálneho 

zakladanie je nutné túto vodu odčerpať a odviesť do verejnej kanalizácie. Voda bude 

prečerpávaná cez kubíkové kade pre usadenie sedimentov a až následne odvádzaná do 

verejnej stoky. Pri prvom výskyte vody odoberieme vzorku a pre rozbor a následné 

porovnanie s hodnotami z inžiniersko-geologického prieskumu. Kontrolu vykonáva 

stavbyvedúci a technik.  

H.3.12 Kontrola vyhotovenia vŕtaných pilót  

 Pri realizácií vŕtania je nutná kontrola pozície, priemeru a hĺbky pilót, ktoré musia 

byť v súlade s projektovou dokumentáciou. Polohu vytýči geodet a následná hĺbka bude 

kontrolovaná strojníkom obsluhujúcim vŕtacie zariadenie spolu s vedúcim pracovníkom 
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počas vŕtacích prác. Po vyvŕtaní pilót nasleduje kontrola betonáže, vyviazaných 

armokošov a ich osadenie do betónu. Počas toho je nutné dbať na kontrolu manipulácie 

bremien vo výške aby nedošlo k úrazu pracovníkov. Po vyhotovení pilót prebehne 

posledná kontrola pozície a výšky.  

H.3.13 Kontrola odvozu zeminy  

Pri tejto činnosti je nutná kontrola nakladania zeminy na nákladný automobil. 

Nesmie byť prekročené povolené množstvo, ktoré je schopné nákladné auto poňať, aby 

nedochádzalo ku stratám zeminy na komunikácií pri prevoze. Pri odchode nákladného 

automobilu zo staveniska je potrebná kontrola umývania z dôvodu zaistenia čistoty na 

verejných komunikáciách.  

H.3.14 Kontrola zabezpečenia výkopu proti pádu osôb  

Predmetom tejto kontroly je nutné skontrolovať vyhotovenie dostatočne tuhého a 

stabilného zábradlia okolo celého obvodu otvoreného výkopu. Výška zábradlia musí byť 

minimálne 1100mm. Kontrolu vykonáva vizuálne vedúci pracovník stavby alebo 

koordinátor BOZP, ktorý zistenia zapíše do stavebného denníku, prípadne do knihy BOZP.  

H.4 Výstupné kontroly  

H.4.1 Kontrola geometrie a presnosti vyhotovených prác  

Po dokončení zemných prác a prác zaistenia stien výkopu musí hlavný 

stavbyvedúci spoločne s technickým dozorom stavebníka (investora) skontrolovať či sú 

jednotlivé práce vyhotovené presne podľa projektovej dokumentácie. Jednotlivé 

odchýlky polohy výkopu stavebnej jamy sú stanovené v ČSN 73 0212-3 Geometrická 

přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty. Polohová 

odchýlka výkopu je stavebnej jamy je maximálne 50mm vo vodorovnej polohe 

a maximálne 10mm v polohe zvislej. Iné odchýlky môžu byť stanovené v projektovej 

dokumentácií.  

H.4.2 Kontrola ochrany základovej škáry   

Základovú škáru je nutné kontrolovať a chrániť voči nepriaznivým vplyvom. 

Základová škára musí byť čistá a chránená pred premrznutím, premočením 

a mechanickým porušením. Základovú škáru treba kontrolovať počas zhutnenia po celej 
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ploche na rovnaký požadovaný modul Edef2, podľa projektovej dokumentácie. V prípade 

poškodenia je nutné znehodnotenú vrstvu odstrániť a nahradiť novou zeminou 

požadovaných vlastností a parametrov.  

H.4.3 Kontrola dokumentov, dodacích listov a protokolov o skúškach  

V rámci výstupnej kontroly je pred predaním staveniska/pracoviska potrebné 

skompletovať všetky vyhotovené dokumenty, ktoré boli súčasťou vykonaných prác. Tieto 

dokumenty je treba odovzdať technickému dozoru stavebníka. Jedná sa o dokumenty 

alebo protokoly o vykonaných skúškach, meraniach, zaznamenaných zmien počas 

výstavby, dodacie listy, technické listy, protokoly o zhode materiálov a iné. Tieto 

dokumenty musia byť skontrolované a v súlade s technologickým predpisom, 

projektovou dokumentáciou alebo zmluvou o dielo. Tieto činnosti a kontroly má na 

starosti hlavný stavbyvedúci alebo iný vedúci pracovník stavby.  

H.4.4 Kontrola čistoty a predanie staveniska/pracoviska 

Po dokončení všetkých zemných prác a prác zaistenia stien výkopu sa pracovisko 

vyčistí od nepotrebného stavebného materiálu a odpadu. Následne bude pracovisko 

predané pre nadväzujúce stavebné práce. Kontrolu vykonáva stavbyvedúci, prípadne iný 

vedúci pracovník s vedúcim pracovníkom čiat, ktoré na stavenisku vykonávali práce. 

Výsledok kontroly sa zapíše do stavebného denníku. Pri zistení vád, nedorobkov alebo 

znečistenia pracoviska bude o tomto zistení spísaný protokol.  

  



 

224 
 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB  
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT  

I. KONTROLNÝ A SKÚŠOBNÝ PLÁN PRE MONOLITICKÚ 

KONŠTRUKCIU STROPU  
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Bc. Lukáš Vrzala  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. Et Ing. Barbora Nečasová Ph.D. 

BRNO 2023 

 



 

225 
 

I.1 Kontrolný a skúšobný plán pre zemné práce a zaistenie stien 

výkopu 

Kontrolný a skúšobný plán je spracovaný pre kontrolu prác na monolitickej 

vodorovnej konštrukcií stropu nad 1.S novostavby bytového domu v Starej Turej. 

Formulár ku textovej časti sa nachádza v prílohách mojej diplomovej práce P22 – 

Formulár KSP pre monolitickú konštrukciu stropu nad 1.S. Tento formulár je možné použiť 

pre kontrolu kvality prípravných prác a prác súvisiacich s vyhotovením vodorovnej 

konštrukcie stropu. Zoznam všetkých potrebných noriem, vyhlášok, nariadení vlády 

a zákonov sa nachádza vo formulári KSP.  

I.2 Vstupné kontroly  

I.2.1 Kontrola projektovej dokumentácie a jej príslušných dokumentov 

Pred začatím prác na monolitickej vodorovnej konštrukcií musí prebehnúť 

kontrola projektovej dokumentácie a ostatných potrebných dokumentov pre jeho 

realizáciu. Kontrolujeme úplnosť projektovej dokumentácie či obsahuje všetky potrebné 

výkresy, technické správy, technologické predpisy atď.. Prípadné zistenie nedostatkov 

v PD budú spísané a dodatočne odstránené konkrétnymi osobami. Prebratie projektovej 

dokumentácie a ostatných dokumentov bude spísané a zapísané v stavebnom denníku. 

Kontrolu všetkých dokumentov vykoná hlavný stavbyvedúci, technický dozor stavebníka 

a autor projektu. Projektová dokumentácia a všetky príslušné dokumenty musia byť 

v súlade s platnou legislatívou.  

I.2.2 Kontrola staveniska/pracoviska a jeho prevzatie  

Pred prevzatím staveniska/pracoviska prebehne jeho kontrola hlavným 

stavbyvedúcim, prípadne stavbyvedúcim alebo iným vedúcim pracovníkom za účasti 

technického dozoru stavebníka prípadne geodeta. Kontrola prebieha porovnaním 

staveniska/pracoviska s technickou správou a výkresmi zariadenia staveniska, plánom 

organizácie výstavby, požiadavkami plánu BOZP a kolektívnej ochrany, platnou 

legislatívou a inými. Preveruje sa zabezpečenie staveniska, technická a dopravná 

infraštruktúra, pripravenosť pracovného priestoru, sociálne a hygienické zariadenia. 

Kontrola sa vykonáva jednorazovo s vyhotovením protokolu o predaní, prevzatí 

staveniska/pracoviska a zápisom do stavebného denníka. 
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I.2.3 Kontrola predchádzajúcich prác  

Pred zahájením prác na vodorovnej monolitickej konštrukcií stropu je nutné 

skontrolovať požadovanú kvalitu vyhotovenia zvislých nosných konštrukcií na ktorú 

monolitický strop nadväzuje. Týmito konštrukciami sú zvislé nosné konštrukcie stĺpov, 

vnútorných a obvodových stien. Hlavný stavbyvedúci a geodet skontrolujú presnosť 

rozmerov, výšok a polohu čakacej výstuže vyhotovených zvislých nosných konštrukcií 

a ich zhodu s projektovou dokumentáciou. V prípade zistenia vád a nedostatkov je nutné 

ich odstránenie pred začatím realizácie stropu. Pri zistení miernych odchýlok je nutné ich 

posúdenie či sú v súlade s normnou ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. 

Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty.  

I.2.4 Kontrola strojov, náradia a pracovných pomôcok  

Hlavný stavbyvedúci, stavbyvedúci, majster, strojník alebo iný pracovník, ktorý 

bude obsluhovať stroje a náradie je povinný kontrolovať prítomnosť a spôsobilosť 

strojov pre danú prácu. V prípade chýbajúceho stroja alebo náradia je nutné ho 

zabezpečiť pred začatím prác. V prvom rade sa vizuálne kontroluje technický stav, 

funkčnosť výstražnej signalizácie alebo mechanické poškodenie, ktoré by mohlo viesť 

k inému poškodeniu alebo úrazu pracovníka. Vedúci pracovníci alebo skladníci 

kontrolujú uloženie strojov a náradia či sú po skončení prác na svojich miestach. 

V prípade nutnosti kalibrácie niektorých pracovných pomôcok musí byť skontrolovaná 

platnosť tejto kalibrácie.  

I.2.5 Kontrola a prevzatie materiálu  

Pri dodaní materiálu vedúci pracovník, ktorý tento materiál preberá je povinný 

skontrolovať zhodu objednávky s dodaním. Taktiež sa kontroluje množstvo, druh, 

špecifikácia, pevnosť, stav, farba a iné parametre. Kontrola prebehne vizuálne 

a spočítaním jednotlivých prvkov. Následne je potrebné skontrolovať údaje na dodacom 

liste.  

Výstuž 

Pri dodávke výstuže je potrebné skontrolovať zhodu objednávky s dodaním. Pri 

výstuži je nutné skontrolovať druh dodanej ocele, kvalita, množstvo, prierez a presnosť 
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ohybu podľa projektovej dokumentácie. Výstuž musí byť riadne značená a zabalená. 

O kontrole sa vykoná zápis do stavebného denníka.  

Debnenie 

Pri kontrole debnenia je nutná kontrola počtu jednotlivých dielcov, preglejok 

a množstvo jednotlivých komponentov potrebných na zostavenie debniacej konštrukcie. 

Taktiež sa musí skontrolovať čistota dodaných prvkov, stupeň opotrebenia prípadne 

vady. V prípade zistenia veľkého množstva závadných prvkov debnenia je nutné 

dohodnúť z dodávateľom ich výmenu za nové. Pri preberaní je nutná kontrola zhody 

dodaného materiálu s objednávkou a údaje uvedené na dodacom liste. Debniace dielce 

budú dodané v zviazaných balíkoch a malé komponenty v systémových košoch aby bola 

zabezpečená ich jednoduchá manipulácia.  

I.2.6  Kontrola skladovania a manipulácie s materiálom  

V rámci prác vedúcich pracovníkov je vykonávanie nutnej priebežnej kontroly 

skladovania dodaného materiálu. Vhodnosť skladovania materiálu je uvedené výrobcom. 

Materiál, ktorý je možné skladovať na paletách bude na nich skladovaný. Skladovanie 

materiálu bude na rovných pevných plochách. Skladovanie materiálov musí byť 

prispôsobené tak, aby bola zabezpečená jeho jednoduchá manipulácia a dostatočný 

priestor na pohyb. Skladovanie výstuže bude na drevených hranoloch v metrových 

rozostupoch tak, aby bolo zabránené jej kontaktu so zemou a aby nedošlo k jej deformácií 

vplyvom vlastnej váhy. Skladovanie materiálu je povolené do výšky 1,5m.  

Presun materiálu musí byť zabezpečený proti pádu z výšky. Preto je nutná 

kontrola reťazí, hákov s poistkami a viazacích popruhov. Pri zistení poškodenia je 

zakázané ich používanie pri manipulácií s materiálom. Viazanie prvkov pre presun sú 

oprávnené len osoby, ktoré majú platný viazačský preukaz.  

I.2.7 Kontrola spôsobilosti pracovníkov  

Vedúci pracovníci majú za úlohu pri rannom rozdelení prác skontrolovať 

spôsobilosť, preškolenie s BOZP, preukazy a certifikáty oprávňujúce pracovníkov 

vykonávať rozličné práce. Súčasťou toho je kontrola či sú pracovníci vybavený povinnými 

OOPP. Pracovníci by tiež mali byť náhodne kontrolovaný na požitie návykových látok 

a psychotropných látok. Ako merací parameter je negatívny test na návykové látky 
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a alkohol tester ukazujúci 0‰. V prípade zistenia prítomnosti alkoholu alebo drog 

u pracovníka bude tento pracovník okamžite vykázaný zo staveniska. V prípade zistenia 

prítomnosti alkoholu alebo drog u pracovníka bude tento pracovník okamžite vykázaný 

zo staveniska. Výsledky takejto náhodnej kontroly budú zapísané do knihy BOZP a do 

stavebného denníka.  

I.3 Medzioperačné kontroly  

I.3.1  Kontrola pracovných a klimatických podmienok  

Jedná sa o každodennú kontrolu pracovných a klimatických podmienok, počas 

vykonávania prác, ktorá sa porovnáva s podmienkami stanovenými v pláne BOZP 

a technologickom predpise. Pracovisko by malo byť čisté a pripravené. Teplota by mala 

byť meraná vedúcim pracovníkom aspoň 3x denne. Teplota by nemala klesnúť pod 0˚C 

pre dobrú rozpojiteľnosť zeminy a zároveň by nemala presiahnuť +35˚C. V takomto 

prípade je nutné stanoviť opatrenia ako napr. častejšie prestávky pre občerstvenie 

a zabezpečenie pitného režimu. Zemné práce by sa nemali vykonávať za prudkého dažďa, 

krupobitia alebo sneženia. Tak isto pri rýchlosti vetra nad 11m/s nesmú byť vykonávané 

manipulačné práce so zaveseným bremenom alebo pri práci vo výškach nesmie rýchlosť 

vetra prekročiť 8m/s. Viditeľnosť musí byť minimálne na 30m. Ak nie sú akékoľvek 

podmienky splnené je nutné práce prerušiť alebo úplne zastaviť. Klimatické podmienky 

budú pravidelne kontrolované vedúcim pracovníkom a zapisované do stavebného 

denníka.  

I.3.2 Kontrola BOZP a kolektívnej ochrany OOPP 

Každý pracovný deň budú priebežne vedúci pracovníci a koordinátori BOZP 

vykonávať kontroly BOZP, kolektívnej ochrany a OOPP. Pracovníci budú kontrolovaný či 

vykonávajú práce v súlade s plánom BOZP a technologickým predpisom, tak aby sa 

predišlo nehodám a úrazom. Zistené nedostatky budú okamžite odstránené a môžu byť 

zapísane do stavebného denníku alebo do knihy BOZP.  

I.3.3 Kontrola spôsobilosti pracovníkov  

Vedúci pracovníci majú za úlohu pri rannom rozdelení prác skontrolovať 

spôsobilosť, preškolenie s BOZP, preukazy a certifikáty oprávňujúce pracovníkov 

vykonávať rozličné práce. Súčasťou toho je kontrola či sú pracovníci vybavený povinnými 
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OOPP. Pracovníci by tiež mali byť náhodne kontrolovaný na požitie návykových látok 

a psychotropných látok. Ako merací parameter je negatívny test na návykové látky 

a alkohol tester ukazujúci 0‰. V prípade zistenia prítomnosti alkoholu alebo drog 

u pracovníka bude tento pracovník okamžite vykázaný zo staveniska. Výsledky takejto 

náhodnej kontroly budú zapísané do knihy BOZP a do stavebného denníka.  

I.3.4 Kontrola vytýčenia konštrukcie stropu  

Pred zahájením prác je nutné vytýčenie realizovanej konštrukcií stropu o ktorú sa 

stará geodet spolu s vedúcim pracovníkom. Vytyčovanie prebehne za pomoci 

vytyčovacích a meracích prístrojov. Pri vytyčovaní prebehne kontrola odchýlok, ktoré 

musia byť v súlade s normou ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčováni staveb – Část 2: 

Vytyčovací odchýlky.  

Povolené odchýlky pre monolitické konštrukcie:  

Vytýčenie medziľahlých bodov v priečnom smere pre debnenie je ±5mm a medzná 

vytyčovacia odchýlka konštrukčnej výšky h ˂ 12m = ±6mm a h ˃ 12m = ± h/2000.  

Medzná vytyčovacia odchýlka zvislice v smeroch priamok pôdorysnej osnovy 

a zvislého premietnutia bodov pôdorysných osnov do vyšších úrovní je pre h ˂ 12m = 

±4mm, 12m ˂ h ˂ 30m = ±h/3000 a h ˃ 30m = ± 10mm.  

I.3.5 Kontrola debnenia vodorovnej konštrukcie stropu  

Počas realizácie debnenia vodorovnej monolitickej konštrukcie je potrebná 

opätovná kontrola technického stavu debnenia a kontrola postupu prác počas celej 

montáže, aby bola v súlade s technologickým predpisom a pracovnými postupmi 

uvádzané výrobcom a dodávateľom debnenia. Kontrolu vykonáva stavbyvedúci alebo 

majster. Tiež kontrolujeme stabilitu debnenia a jeho kompletnosť. Kontrolujú sa detaily 

zadebnenia v miestach prievlakov a prestupov. Tak isto je nutná kontrola jeho 

polohového umiestnenia, rovinnosť, tesnosť škár debniacich dosiek. Priebežne 

kontrolujeme aj osádzanie systémových bezpečnostných prvkov debnenia. Geometrická 

presnosť realizovaného debnenia by nemala presiahnuť povolenú odchýlku.  
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I.3.6  Kontrola vyviazania výstuže vodorovnej nosnej konštrukcie  

Pri realizácií výstuže je nutné sledovať jej ukladanie, tak aby bolo v súlade 

s platnou projektovou dokumentáciou. Musí byť skontrolované či sú uložené všetky 

položky výstuže, ktoré má vodorovná konštrukcia obsahovať. Kontrolujeme predpísané 

krytie výstuže, presahy jednotlivých prútov, profil výstuže, dĺžky prútov, ohyb prútov a či 

sedí počet kusov. Výstuž musí byť ukladaná na dištančné podložky a prípadná pretŕčajúca 

čakacia výstuž pre nadviazanie následných konštrukcií musí byť zabezpečená podľa 

plánu BOZP, tak aby nedošlo k úrazu pracovníkov. Kontrolu výstuže vykonáva vedúci 

pracovník, technický dozor prípadne statik. O kontrole výstuže sa vykoná zápis do 

stavebného denníka a až po prebratí a schválení vyviazanej konštrukcie technickým 

dozorom môže prebehnúť jej betonáž.  

I.3.7 Kontrola čerstvej betónovej zmesi  

Pri dodaní čerstvej betónovej zmesi je potrebná kontrola dodacieho listu a jeho 

porovnanie s objednávkou. Všetky informácie o betóne uvedené v dodacom liste ako 

napr. čas zamiešania, trieda betónu, obsah cementu atď. musia byť v súlade s normou ČSN 

EN 206+A2 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. Budú vykonané skúšky stupňa 

konzistencie čerstvého betónu pomocou skúšky sadnutia kužeľa v súlade s normou ČSN 

EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím. Tiež budú odobraté 

skúšobné vzorky v tvare kocky s rozmermi 150x150x150mm. Tieto vzorky budú 

následné testované v akreditovanom laboratóriu po 28 dňoch od vyrobenia vzorku. 

O odobratí takýchto vzorkov je potrebné viesť dôkladný protokol. Odoberáme vždy 3 

vzorky pri prvých 50m3 a ďalšie vzorky podľa objemu betonáže. Odoberanie vzoriek musí 

byť v súlade s normou ČSN 12350-1 Zkoušení čerstvého betonu – Část 1: Odběr vzorků 

a zkušební zařízení.  

I.3.8 Kontrola betonáže vodorovnej monolitickej konštrukcie  

Realizácia betonáže bude prebiehať v súlade s normou ČSN EN 13670 – Provádění 

betonových konstrukcií a tak isto podľa technologického predpisu vyhotovenia 

monolitického stropu. Kontrolu betonáže vykonáva vedúci pracovník s vedúcim 

pracovnej čaty. Betónovú zmes je potrebné spracovať do 90 minút od zamiešania. 

Dodatočné úpravy betónu na stavbe sú zakázané. Prípadné úpravy hustoty betónovej 
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zmesi pridaním vody je nutné zaznamenať do stavebného denníka a taktiež musia byť 

vykonané dodatočné skúšky takto upraveného betónu.  

Betonáž musí byť prispôsobená aktuálnym klimatickým podmienkam. V prípade 

nízkych teplôt je potrebné zabezpečiť opatrenie pre ochranu betónu pred poškodením 

mrazom. Tak isto treba zabezpečiť opatrenia a ochranu betónovej zmesi pri vysokých 

teplotách. Ak by boli teploty moc nízke alebo moc vysoké, alebo by bol silný vietor, dážď 

či sneh je stavbyvedúci povinný takúto naplánovanú betonáž zrušiť a presunúť na iný 

deň.  

Vedúci pracovník musí kontrolovať aby ukladanie betónovej zmesi neprebiehalo 

z výšky vyššej ako 1,5m, aby tak nedochádzalo k segregovaniu betónu alebo k poškodeniu 

debniacej konštrukcie. Množstvo ukladaného betónu musí byť prispôsobené počtu 

pracovníkov tak, aby dokázali spracovať jednotlivé vrstvy betónu aby nedošlo k ich zlému 

prepojeniu. V blízkosti otvorov alebo úzkych priestorov je potrebná kontrola dôkladného 

hutnenia. Pri stropných konštrukciách bude hutnenie prebiehať pomocou vibračných 

dosiek. Takýto betón bude vibrovaný do doby, pokiaľ neustane vytlačovanie zadržaného 

vzduchu. Tiež nesmie dôjsť k nadmernému vibrovaniu, aby nedošlo ku segregácií betónu 

alebo nakypreniu povrchovej vrstvy.  

I.3.9 Kontrola ošetrovania monolitickej konštrukcie stropu  

Vedúci pracovníci po realizácií betonáže sú povinný kontrolovať tuhnutie 

a tvrdnutie betónovej zmesi a zabezpečiť jej ochranu. Spôsob ošetrovania by mal byť 

v súlade s normou ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcií. Konštrukciu 

stropu je potrebné po betonáži pravidelne kropiť vodou prikryť ju parotesnou plachtou 

prípadne geotextíliou aby zabránilo odparovaniu vody a vysychaniu konštrukcie. Teplota 

betónu nesmie klesnúť pod 0˚C pokiaľ betónu nenabehne pevnosť aspoň 5 MPa. Trieda 

ošetrovania betónu by mala byť stanovená v realizačnej špecifikácií, ktorá je uvedená 

v technologickom predpise pre vyhotovenie monolitickej vodorovnej konštrukcie.  

I.3.10 Kontrola oddebnenia vodorovnej konštrukcie stropu  

Pred začiatkom oddebnovacích prác je nutné skontrolovať pevnosť betónu 

stropnej konštrukcie. Aby bolo možné začať s oddebnovaním je potrebné aby pevnosť 

betónu bola minimálne 10Mpa. Túto kontrolu vykonáme pomocou Schmidtovho kladiva. 

Kontrolovanie spôsobu oddebnovacích prác musí byť v súlade s technologickým 
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predpisom a spôsobom odporúčaním dodávateľom debnenia tak, aby sa predišlo 

poškodeniu vyhotovených konštrukcií a jednotlivých prvkov debnenia. Postup 

oddebnenia musí byť tiež v súlade s požiadavkami na bezpečnosť. Po oddebnení je nutné 

konštrukciu stále podopierať stojkami v plnom počte a postupne podľa nárastu pevnosti 

konštrukcie tieto stojky redukovať podľa technologického predpisu.  

I.4 Výstupné kontroly  

I.4.1 Kontrola geometrickej presnosti konštrukcií  

Po oddebnení konštrukcií budú vykonané kontroly geometrickej presnosti 

a rozmerov či spĺňajú požiadavky normy ČSN EN 16370 – Provádení betonových 

konstrukcí – 10. Geometrické tolerance a přílohy G směrnice pro geometrické tolerance. 

Kontrolu vykonávajú vedúci pracovníci stavby. Pri zistení veľkých odchýlok alebo 

nedostatkov je nutné ich v čo najkratšom čase odstrániť.  

I.4.2 Kontrola kvality monolitickej konštrukcie stropu  

Pri tejto kontrole je stavbyvedúci alebo vedúci pracovník spolu s vedúcim 

pracovníkom čaty vizuálne skontrolovať vyhotovenú konštrukciu stropu. Skontrolujú či 

sa po oddebnení nenachádzajú v betóne praskliny, trhliny a ak áno tak je nutné zmeranie 

ich šírky a či sa trhliny rozširujú a pracujú. V prípade zväčšovania sa trhlín je nutná 

sanácia a návrh opatrení proti ich rozširovaniu. Každé takéto zistenie bude zaznamenané 

a zapísané do stavebného denníka. 

I.4.3 Kontrola dokumentov, dodacích listov a protokolov o skúškach  

V rámci výstupnej kontroly je pred predaním staveniska/pracoviska potrebné 

skompletovať všetky vyhotovené dokumenty, ktoré boli súčasťou vykonaných prác. Tieto 

dokumenty je treba odovzdať technickému dozoru stavebníka. Jedná sa o dokumenty 

alebo protokoly o vykonaných skúškach, meraniach, zaznamenaných zmien počas 

výstavby, dodacie listy, technické listy, protokoly o zhode materiálov a iné. Tieto 

dokumenty musia byť skontrolované a v súlade s technologickým predpisom, 

projektovou dokumentáciou alebo zmluvou o dielo. Tieto činnosti a kontroly má na 

starosti hlavný stavbyvedúci alebo iný vedúci pracovník stavby.  
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I.4.4 Kontrola čistoty a predanie/prevzatie pracoviska  

Po dokončení prác na monolitickej vodorovnej konštrukcií stropu sa pracovisko 

vyčistí od nepotrebného stavebného materiálu a odpadu. Následne bude pracovisko 

predané pre nadväzujúce stavebné práce. Kontrolu vykonáva stavbyvedúci, prípadne iný 

vedúci pracovník s vedúcim pracovníkom čiat, ktoré na stavenisku vykonávali práce. 

Výsledok kontroly sa zapíše do stavebného denníku. Pri zistení vád, nedorobkov alebo 

znečistenia pracoviska bude o tomto zistení spísaný protokol. 
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J.1 Základné identifikačné údaje o stavbe  

J.1.1 Základné údaje o stavbe  

Názov stavby:   Novostavba bytového domu v Starej Turej   

Miesto stavby:   Stará Turá ulica Jirásková     

Kraj:     Trenčiansky kraj   

Katastrálny úrad:   Stará Turá     

Parcely číslo: 1050/1 

Charakter stavby:   Novostavba     

 Účel stavby:    Bytový dom      

 Predpokladané zahájenie:  02/2023     

 Predpokladané ukončenie:  03/2024     

 Celková zastavaná plocha:  654,89 m2     

 Obostavaný priestor:  7733,74 m3 

J.1.2 Základné údaje o účastníkoch výstavby 

Stavebník: Manželia Mgr. Erika Vrzalová a Michal Vrzala 

Hurbanova 157/78, 916 01 Stará Turá  

Autor návrhu:   Bc. Lukáš Vrzala    

Generálny Projektant: Bc. Lukáš Vrzala    

Hurbanova 157/78, 916 01 Stará Turá 

Zhotoviteľ hrubej  stavby:  YIT Slovakia a.s.     

IČO: 35 718 625    

Račianska 153/A, 831 54 Bratislava 
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J.1.3 Základné informácie o stavbe 

Jedná sa o novostavbu bytového domu, ktorá sa nachádza v katastrálnom území 

Starej Turej. Konkrétne na parcele č. 1050/1, ktorá je ohraničená zo severnej a východnej 

strany Jiráskovou ulicou. Bytový dom je samostatný stavebný objekt riešený ako dva 

nerovnomerné obdĺžniky kolmé na seba vytvárajúce písmeno ,,L,,. Bytový dom obsahuje 

suterén (1.PP), ktorý je založený celoplošne v jednej výškovej úrovni. V suteréne sa 

nachádza technické zázemie objektu a slúži najmä ako podzemná garáž. V nadzemných 

podlažiach (1.-3.NP) sa nachádzajú bytové jednotky rôznych dispozícií a rozmerov. 

Podlažia objektu sú uskočené, kde nad druhým nadzemným podlažím (2.NP) sa nachádza 

terasa so živým porastom a nad tretím nadzemným podlažím (3.NP) už plochá strecha. 

Na strechu vedie schodisko a výťah, ktorý má v úrovni strechy nad 3.NP strojovňu. 

Detailnejšie informácie o stavbe viď. kapitolu A. časť – Základná charakteristika objektov. 

Témou mojej diplomovej práce je realizácia etapy hrubej stavby bytového domu 

v Starej Turej. Z hľadiska projektu zariadenia staveniska som rozdelil stavbu do piatich 

etáp. Týmito etapami sú: Zemné práce a zaistenie stien výkopu, Hlavný výkop a špeciálne 

zakladanie, Hrubá spodná stavba, Hrubá vrchná stavba a Dokončovacie práce. Bližšia 

špecifikácia konštrukčného systému a materiálovej charakteristiky viď. kapitolu B. časť – 

Konštrukčné riešenie hlavného stavebného objektu. 

J.2 Dôvod pre spracovanie plánu BOZP 

Plán BOZP pre novostavbu bytového domu v Starej Turej je potrebné vypracovať 

podľa podmienok pre vypracovanie plánu BOZP, ktoré sú uvedené v zákone č. 88/2016 

Sb. §15 odst. 2. Zadávateľ resp. stavebník je povinný zabezpečiť vypracovanie plánu BOZP 

ešte počas pripravovania stavby v požadovanom rozsahu podľa druhu a veľkosti stavby. 

Tento plán vypracuje koordinátor BOZP a pred predaním stavby resp. pracoviska bude 

predložený príslušnému stavbyvedúcemu. Počas celej doby výstavby je nutné tento 

vypracovaný plán BOZP aktualizovať.  

Podľa zákona č. 309/2006 Sb., §14 odst. 1, je zadávateľ stavby resp. stavebník 

povinný určiť potrebný počet koordinátorov BOZP a to z dôvodu, že v areáli staveniska sa 

budú nachádzať pracovníci viacero zhotoviteľov naraz. Zadávateľ stavby je tiež povinný 

doručiť písomné oznámenie o zahájení prác na príslušný okresný inšpektorát práce. Toto 

oznámenie musí byť doručené najneskôr do 8 pracovných dní pred predaním staveniska 
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zhotoviteľovi. Určenie koordinátora BOZP musí prebehnúť už počas prípravy stavby. A to 

od zahájenia prác na PD pre stavebné povolenie do jej predania zadávateľovi stavby. 

Koordinátor BOZP musí byť rovnaká osoba počas realizácie výstavby od prípravy stavby 

cez prevzatie staveniska prvým zhotoviteľom do odovzdania dokončenej stavby 

zadávateľovi resp. investorovi.  

Všetci ľudia vykonávajúce akékoľvek práce na stavenisku, či už ako firma 

subdodávateľ alebo pracovník ako fyzická osoba budú pred vstupom na pracovisko 

preškolené koordinátorom bezpečnosti, stavbyvedúcim alebo odborníkom v oblasti 

BOZP a o pravidlách a podmienkach stavby. O vykonaní školenia bude vytvorený zápis, 

v ktorom pracovníci svojim podpisom vyjadria súhlas o poučení a jeho absolvovaní. 

Pracovníci budú oboznámený s hroziacimi rizikami, ktoré vznikajú pri výkone prác na 

stavenisku a ako postupovať v prípade vzniku pracovného úrazu alebo porúch 

konštrukcií, ktoré by mohli neskôr viesť k úrazom. O kontrolu bezpečnosti stavby 

a pracovníkov sa stará koordinátor BOZP a vedúci pracovníci stavby, ktorý priebežne 

riadia a kontrolujú dodržiavanie týchto opatrení. V prípade porušenia predpisov BOZP 

pracovníkom bude o priestupku vyhotovený zápis do knihy BOZP a tento pracovník musí 

byť znova preškolený. V prípade vzniknutia technickej vady vedúcej k úrazu musia byť 

vedúci pracovníci s touto vadou oboznámený a vada čo najrýchlejšie odstránená.  

Pracovníci pri každodennom vstupe do staveniskového areálu cez vrátnicu 

opatrenú turniketom budú zaevidovaný elektronickým systémom o ich prítomnosti 

a ďalej sa budú hlásiť u vedúcich pracovníkoch. Bude vykonané ranné rozdelenie kde sa 

jednotlivé pracovné čaty informujú o plánovaných prácach na ten konkrétny deň. 

V prípade predpokladu možného rizika úrazu pri plánovaných prácach budú pracovníci 

poučený o bezpečnom spôsobe vykonávania týchto prác a budú vybavený príslušnými 

osobnými ochrannými pracovnými pomôckami (OOPP) alebo iným bezpečnostným 

systémom.  

V prípade vzniku úrazu niektorého z pracovníkov počas pracovnej doby na 

stavenisku musí byť spísaný zápis do knihy BOZP prípadne tiež do stavebného denníka. 

Vážnejšie úrazy vyžadujúce hospitalizáciu alebo práce neschopnosť viac ako 3 dni budú 

prešetrené koordinátorom BOZP a nahlásené inšpektorátu práce. O takomto úraze bude 

tiež spísaná oficiálna zápisnica.  
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J.3 Požiadavky na obsah plánu BOZP 

J.3.1 Výber hlavných zákonov, vyhlášok a nariadení vlády z hľadiska 

BOZP 

• Zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdejších predpisů, a některé další související zákony  

• Nariadenie vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do 

hloubky  

• Nariadenie vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používaní strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

• Nariadenie vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálnich požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. A jeho novelizácia 

Nariadenie vlády č. 136/2016 Sb. 

• Zákon č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávnich vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávni vztahy. A jeho zmenami 362/2007 Sb. 

a 189/2008. A jeho novela 88/2016 Sb. 

• Nariadenie vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci – novelizované Nařízením vlády č. 467/2020 Sb., od 

18.1.2021 Nařízením vlády č. 41/2020 Sb.  

• Nariadenie vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnejších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí  

• Nariadenie vlády č. 170/2014 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění 

nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o spůsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 
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• Nariadenie vlády č. 390/2021 Sb., Nařízení vlády o bližších podmínkach 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 

a dezinfekčních prostředků 

• Zákon č. 205/2020 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejícich zákonů, ve 

znění pozdejších předpisů, a další související zákony  

• Vyhláška č. 266/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 

Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdejších předpisů 

• Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu 

bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 

k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdejších 

předpisů 

• Vyhláška č. 77/1965 Sb. Vyhláška ministerstva stavebnicství o výcviku, 

způsobilosti a registraci obsluh stavebníc strojů 

• Vyhláška č. 268/2011 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 

Sb., o technických podmínkach požární ochrany staveb 

J.3.2 Všeobecné požiadavky na BOZP 

J.3.2.1 Zariadenie staveniska z hľadiska BOZP 

Okolo celej stavebnej parcely resp. areálu staveniska bude vyhotovené mobilné 

oplotenie, ktoré má za úlohu zamedzenie prístupu nepovolaným osobám na stavenisko. 

Oplotenie bude montované po modulových segmentoch o rozmeroch šírky 2,4m a výšky 

2,0m. Stavenisko je opatrené vjazdom/výjazdom s plotovou posuvnou bránou kedy sa na 

plotové dielce zo spodnej strany umiestnia plotové kolesá. Súčasťou oplotenia bude aj 

kontajnerová vrátnica z východnej strany staveniska. V tejto vrátnici bude umiestnený 

turniket so systémom dochádzky pracovníkov.  

Stavenisko bude riadne označené, po oplotení budú umiestnené oznamovacie 

tabule a bannery s vizualizáciami dokončenej stavby. Stavba bude taktiež po celú dobu 

monitorovaná kamerovým systémom stavebníka (investora). Všetky vstupy do areálu 

staveniska budú opatrené základnými údajmi o stavbe, stavebníkovi a generálnom 
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Obrázok J.1 – Informačný banner prii vstupe na stavenisko [15] 

zhotoviteľovi a taktiež značkami ,,NEPOVOLANÝM OSOBAM PRÍSNY ZÁKAZ VSTUPU,,. 

Kvôli výstavbe bude prispôsobené dopravné značenie, ktoré bude informovať chodcov 

o nutnosti prejsť na druhú stranu chodníka. Kvôli tomu bude zbudovaný dočasný prechod 

pre chodcov na ulici Jiráskova. Križovatka na Jiráskovej ulici bude opatrená dopravným 

značením upozorňujúcim chodcov a vodičov o vjazde/výjazde stavebnej techniky zo 

staveniska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci bezpečnosti bude na stavbe zhotovený tzv. safety point, na ktorom bude 

detailne popísané ako postupovať pri vzniku bezpečnostných problémov. Budú na ňom 

uvedené telefónne čísla na kontaktné osoby a ako postupovať pri vzniku úrazov, požiarov 

alebo iných problémov. Tento safety point bude umiestnený v rámci ,,bunkoviska,,. 

V kancelárií vedúcich pracovníkov stavby bude umiestnená lekárnička a hasiaci prístroj.  

J.3.2.2 Povinnosť používania OOPP 

V rámci prác a pohybu pracovníkov po stavenisku musia všetky osoby nosiť 

minimálne vybavenie OOPP. To znamená že pracovníci musia byť vybavený ochranný 

odev, ochrannú prilbu, reflexnú vestu, ochranné rukavice a ochrannú obuv s oceľovou 

špičkou. Pri vykonávaní rôznych prác je povinnosťou pracovníkov používať príslušné 

ochranné prvky ako napr. pri rezaní alebo vŕtaní kde hrozí poranenie zraku používať 
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Obrázok J.2 – Povinné OOPP na pracovisku [64] 

Obrázok J.3 – Povinné OOPP na pracovisku [65] 

ochranné okuliare. Pri prácach vo výškach alebo voľných okrajoch konštrukcií bez 

zábradlia je potrebné využívať bezpečnostné popruhy a postroje, ktoré budú kotvené ku 

pevným bodom. Pri zváraní je nutné používať špeciálnu masku pre zváranie a nosiť dlhý 

pracovný, nehorľavý odev so zváračskými rukavicami. Pracovník, ktorý zvára nesmie mať 

na sebe reflexné prvky a musí mať vždy pri sebe k dispozícií hasiaci prístroj.  

 

 

 

 

 

 

 

V prípade pandemickej situácie pri ktorej, vznikajú požiadavky na zvýšenú hygienu 

a špeciálne hygienické opatrenia, bude na stavbe povinné nosenie respiračného rúška 

a pre pracovníkov k dispozícií nádoby s dezinfekciou. Tak isto bude nutné dodržiavanie 

opatrení, ktoré budú v súlade s vládnymi nariadeniami.  
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J.3.2.3 Prerušenie a pozastavenie prác na stavbe 

Práce budú prerušené alebo pozastavené v prípade nepriaznivých klimatických 

podmienok. Jedná sa o rýchlosť vetra, ktorá bude rovná alebo väčšia ako 11m/s v prípade 

zavesených bremien alebo pri prácach na plošinách a lešeniach nesmie byť rýchlosť vetra 

rovná alebo väčšia ako 8m/s. Viditeľnosť nesmie klesnúť pod 30m. Práce bude nutné 

prerušiť v prípade silných búrok (dážď, sneh alebo krúpy). Za takýchto podmienok je 

možné vykonávať len práce v zastrešených priestoroch, kde tieto klimatické podmienky 

nebudú mať vplyv. Ďalšie prerušenie alebo zastavenie prác bude pri teplotách nižších ako 

-10˚C alebo väčších ako +30˚C. Za takýchto podmienok je stále možné vykonávať práce 

pokiaľ budú zavedené rôzne opatrenia ako upravenie pracovnej doby, predĺženie 

prestávok na občerstvenie, zabezpečiť vykurovanie pracoviska a zabezpečenie pitného 

režimu pre pracovníkov.  

J.3.2.4 Oboznámenie pracovníkov s rozvodmi energií  

Všetkých pracovníkov bude nutné oboznámiť o polohe hlavného a vedľajších 

rozvádzačov elektrickej energie. Hlavný vypínač bude viditeľne označený na ľahko 

prístupnom mieste. Všetky elektrické zariadenia musia spĺňať normové požiadavky 

a budú pravidelne kontrolované. Staveniskový rozvod elektrickej energie je vedený 

väčšinou nad zemou v červenej chráničke. V miestach kríženia so staveniskovou 

komunikáciou alebo skladovacou plochou bude v takejto chráničke vedené v zemi.  

Dočasný staveniskový rozvod vody a kanalizácie bude vedený v zemi a to min. 

1,2m . Miesta vodovodu alebo kanalizácie krížiace sa so staveniskovou komunikáciu budú 

v zemi opatrené oceľovou chráničkou. Pracovníci vykonávajúci zemné práce budú 

oboznámený s polohami rozvodov vody a kanalizácie pre zamedzenie ich poškodenia.  

J.3.2.5 Pohyb pracovníkov v okolí strojnej techniky  

Všetci pracovníci v rámci školenia BOZP budú preškolený o tom aby sa 

nepohybovali v tesnej blízkosti strojov počas vykonávania činností. Predíde sa tak 

vznikom pracovných úrazov strojom. V tesnej blízkosti stroja sa môžu pracovníci 

pohybovať iba po dohode pracovníka a strojného technika a aj vtedy musí byť pracovník 

na viditeľnom mieste. Pracovníci sa nesmú pohybovať pod zavesenými bremenami za 

žiadnych okolností.  
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J.3.2.6 Manipulácia a skladovanie materiálu  

Manipulácia bude prispôsobená materiálu. Materiál na paletách bude presúvaný 

pomocou vozidla alebo náradia vybaveného lyžinami pre takúto manipuláciu. Materiál, 

ktorý je opatrený pomocou závesných bodov bude presúvaný pomocou závesných reťazí 

s uchopením proti preklopeniu počas manipulácie. Hák na konci reťaze musí byť 

opatrený poistkou, ktorá nesmie byť poškodená. V prípade poškodenia je treba vykonať 

okamžitú opravu alebo výmenu pred ďalším použitím. Materiál skladovaný kusovo bude 

presúvaný pomocou zdvíhacích popruhov, ktoré budú farebné označené podľa únosnosti. 

Pri ručnej manipulácií s materiálom budú pracovníci využívať nástroje ako kolečká, 

japonky a pod.  

Skladovanie materiálu musí byť na spevnených plochách. Skladovaný materiál by 

nemal prísť ku kontaktu so zeminou a mal by byť podložený drevenými hranolmi tak, aby 

nedošlo k jeho degradácií pod vplyvom vlastnej váhy. Výška skladovaného materiálu by 

nemala prekročiť 1,5m. Medzi skladovanými materiálmi by mal byť vytvorený 

manipulačný priestor pre pracovníkov pre možnosť zavesenia bremien na žeriav alebo 

pre presun materiálu iným spôsobom. Prechodná šírka pre pracovníka by mala byť min. 

750mm a manipulačná šírka min. 1100mm. 

J.3.2.7 Ochranné pásma  

V priebehu výstavby nevzniknú žiadne ochranné pásma. 

J.3.2.8 Nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru  

Požiarna bezpečnosť na stavenisku bude zaistená prevažne prenosnými 

práškovými hasiacimi prístrojmi. Tieto budú umiestnené v bunkách vedúcich 

pracovníkov alebo v mobilných skladovacích bunkách v prípade skladovania horľavého 

materiálu. V prípade zásahu hasičov bude prístup do staveniskového areálu cez hlavný 

vjazd/výjazd a pri potrebe napojenia hasičov na vodu je v blízkosti stavby na Jiráskovej 

ulici prípojné miesto v podobe hydrantu.  

J.3.2.9 Osvetlenie pracoviska  

Pracovisko, pracovné priestory a komunikácie musia byť po celú dobu výkonu 

práce dostatočne dobre osvetlené. Pri nedostatočnom dennom svetle, hmle alebo pri 

prácach vo večerných hodinách bude pracovisko osvetlené pomocou umelého osvetlenia 

reflektorov. Tieto reflektory budú prenosné a budú osvetľovať pracovisko z potrebných 
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miest. Veľké reflektory budú pripevnené vo výške na žeriavu a budú osvetľovať celý 

staveniskový areál. Reflektory umelého osvetlenia musia byť umiestnené tak aby 

nebránili vo výkone práce a aby nerušili vnímanie prvkov bezpečnostného značenia.  

J.3.2.10 Únikové cesty a východy  

Postupne s budovaním objektu budú realizované značenia so smerom únikových 

ciest z priestorov stavby. Únikové cesty budú čisté a udržiavané bez prekážok. Toto 

značenie musí byť na vhodných a dobre viditeľných miestach. V prípade úniku zo 

stavebnej jamy musí byť stavebná jama opatrená min. dvomi únikovými cestami. Tieto 

cesty budú zabezpečené pojazdnou rampou a dreveným schodiskom. Ich umiestnenie 

viď. výkresy zariadenia staveniska.  

J.3.2.11 Hygienické a sociálne zariadenia  

Pre pracovníkov bude pripravené sociálne a hygienické zázemie v dostatočnom 

počte. V sociálnych bunkách budú mať pracovníci možnosť prezliekania, uschovania si 

svojich osobných vecí alebo konzumovania svojich jedál. Hygienické zázemie bude 

zabezpečovať dostatočný počet záchodov, umývadiel a spŕch, ktoré budú umiestnené 

v blízkosti šatní. Sprchy a umývadlá budú vybavené teplou vodou.  

J.3.2.12 Bezpečnosť pri používaní strojov a náradia 

Pred začatím využívania strojov a elektrického náradia na stavenisku budú 

strojníci a pracovníci preškolený o prevádzkových podmienkach. Každý strojník bude 

oboznámený s povinnosťou kontrolovať technický stav stroja a viesť strojný denník. 

Kontrolu tejto činnosti vykonávajú vedúci pracovníci. Poškodené stroje musia byť 

vyradené z prevádzky a do doby opravenia nesmú byť používané na stavbe. Všetky stroje 

musia byť po skončení prác uzamknuté alebo zabezpečené proti vniknutiu 

neoprávnených osôb, pohybu stroja alebo iným situáciám, ktoré by mohli viesť ku 

škodám na majetku alebo zdravia.  

Stroje sa budú po stavenisku pohybovať maximálnou rýchlosťou 5km/h. Pri 

vychádzaní strojov zo staveniska sú povinné dať prednosť v jazde okolitej doprave. Pri 

nedostatočnom rozhľade bude môcť ísť na komunikáciu až po signalizácií iného 

pracovníka, ktorý má rozhľad. Stroje, ktoré pri svojej činnosti musia zastabilizované 

pomocou stabilizačných pätiek, tak iba na stabilnom a rovnom povrchu aby nenastala 

strata stability.  
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J.3.2.13 Práca so žeriavom  

Pri prácach s vežovým alebo mobilným žeriavom sa budú využívať signalizačné 

gestá. Koordináciu žeriava bude mať na starosti vždy len jedna osoba. Táto koordinácia 

bude doplnená bezdrôtovou vysielačkou.  

Osoby, ktoré budú viazať bremená musia byť preškolený a vlastniť viazačský 

preukaz bremien. Pre viazanie bremien budú využívané len nepoškodené a pravidelne 

kontrolované reťaze s hákmi opatrené poistkami a popruhy. Po skontrolovaní správnosti 

upevnenia bremena sa môže dať signál žeriavnikovi o presune bremena. Všetci pracovníci 

sú poučený o zákaze pohybovania sa pod visiacim bremenom a žeriavnik má zákaz 

manipulácie so zaveseným bremenom nad priestorom kde sa pohybujú ľudia alebo mimo 

staveniskového priestoru. Zakázaná manipulačná plocha viď. výkresy zariadenia 

staveniska.  

J.3.3 Požiadavky na BOZP vyplývajúcich z prác v riešených 

technologických predpisoch 

J.3.3.1 Zhrnutie možných rizík a ich minimalizovanie resp. odstránenie počas 
vykonávania zemných prác a prác zaistenia stien výkopu 

Kolaps steny výkopu -  konštrukcie podzemných stien budeme realizovať podľa 

platnej PD a pracovného postupu. Pred realizáciou výkopových prác musí byť 

zrealizované zaistenie stien výkopu. Počas výkopových prác je nutné kontrolovať zloženie 

zeminy a porovnávať s hydrogeologickým prieskumom.  

Pád pracovníka do stavebnej jamy – Po obvode stavebnej jamy a po okrajoch 

násypových pojazdných rámp bude zbudované zábradlie z oceľových stĺpikov zavŕtaných 

do zeme do požadovanej hĺbky. Tieto stĺpiky budú opatrené červenými zábradľovými 

doskami v troch radoch.  

Znižovanie hladiny povrchovej a spodnej vody – Rohy výkopu budú opatrené 

čerpacími studňami s ponornými čerpadlami, ktoré neustále budú čerpať podzemnú vodu 

a vytvárať tak kompresnú krivku. Vodu budeme odvádzať požiarnymi hadicami do 

prečerpávacích kadí a následne do verejnej kanalizácie. Táto voda bude čerpaná neustále 

do doby vyhotovenia hrubej spodnej stavby.  



 

246 
 

Obrázok J.4 - Príklad uloženia Safety blocku v mieste prestupu v stropnej 
konštrukcií [61] 

J.3.3.2 Zhrnutie možných rizík a ich minimalizovanie resp. odstránenie počas 
vykonávania betonárskych prác  

Zranenie pracovníkov tlakom čerpaného betónu – pred čerpaním betónovej 

zmesi prebehne kontrola hustoty a konzistencie. Počas betonáže je nutné zabezpečiť 

správnu polohu a výšku badie alebo potrubia čerpajúceho betón proti poškodeniu 

konštrukcie debnenia alebo ohrozenia pracovníka.  

Pád z vozidla pri jeho čistení – čistenie autodomiešavačov bude prebiehať len 

z miesta na to určeného.  

Kolaps debnenia – debnenie bude realizované presne podľa kladačského plánu 

dodaného dodávateľom systémového debnenia. Pred samotnou realizáciou debnenia je 

nutné vizuálne skontrolovať technický stav debniacich prvkov. Betonáže realizovať 

postupne a vo vrstvách. Po betonáži opäť skontrolovať stav debnenia.  

Pád z výšky pri realizácii stropu – počas debnenia alebo betonáže budú 

pracovníci používať certifikované rebríky. Využívanie systémových zabezpečovacích 

prvkov doka, alesipercha alebo freefalcon podľa návodu dodávateľa. Pracovníci budú 

vybavený popruhmi, ktorými budú pripevnený o pevné body.  

Pád do čerstvej betónovej zmesi – počas betonáže stropu vytvorenie dočasného 

chodníka z preglejok alebo OSB dosiek po povrchu hornej výstuže.  

Pád do stropného otvoru – otvory v strope alebo šachty budú riešené pomocou 

safety blokov 3i-isolet, ktoré budú osádzané do miest týchto otvorov a následne 

zabetónované.  
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Obrázok J.5 – Ochranné farebné krytky vyčnievajúcej armatúry [66] 

Poranenie o ostrú hranu výstuže – takto trčiaca výstuž bude ohýbaná do 180˚ 

alebo ostré hrany takejto výstuže budú opatrené gumovými krytkami pre jednotlivé 

prúty.  
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K.1 Základné identifikačné údaje o stavbe  

K.1.1  Základné údaje o stavbe  

Názov stavby:   Novostavba bytového domu v Starej Turej   

Miesto stavby:   Stará Turá ulica Jirásková     

Kraj:     Trenčiansky kraj   

Katastrálny úrad:   Stará Turá     

Parcely číslo: 1050/1 

Charakter stavby:   Novostavba     

 Účel stavby:    Bytový dom      

 Predpokladané zahájenie:  02/2023     

 Predpokladané ukončenie:  03/2024     

 Celková zastavaná plocha:  654,89 m2     

 Obostavaný priestor:  7733,74 m3 

K.1.2 Základné údaje o účastníkoch výstavby 

Stavebník: Manželia Mgr. Erika Vrzalová a Michal Vrzala 

Hurbanova 157/78, 916 01 Stará Turá  

Autor návrhu:   Bc. Lukáš Vrzala    

Generálny Projektant: Bc. Lukáš Vrzala    

Hurbanova 157/78, 916 01 Stará Turá 

Zhotoviteľ hrubej  stavby:  YIT Slovakia a.s.     

IČO: 35 718 625    

Račianska 153/A, 831 54 Bratislava 
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Obrázok K.1 – Situácia širších vzťahov [A] 

K.1.3 Základné informácie o stavbe   

Jedná sa o novostavbu bytového domu, ktorá sa nachádza v katastrálnom území 

Starej Turej. Konkrétne na parcele č. 1050/1, ktorá je ohraničená zo severnej a východnej 

strany Jiráskovou ulicou. Bytový dom je samostatný stavebný objekt riešený ako dva 

nerovnomerné obdĺžniky kolmé na seba vytvárajúce písmeno ,,L,,. Bytový dom obsahuje 

suterén (1.PP), ktorý je založený celoplošne v jednej výškovej úrovni. V suteréne sa 

nachádza technické zázemie objektu a slúži najmä ako podzemná garáž. V nadzemných 

podlažiach (1.-3.NP) sa nachádzajú bytové jednotky rôznych dispozícií a rozmerov. 

Podlažia objektu sú uskočené, kde nad druhým nadzemným podlažím (2.NP) sa nachádza 

terasa so živým porastom a nad tretím nadzemným podlažím (3.NP) už plochá strecha. 

Na strechu vedie schodisko a výťah, ktorý má v úrovni strechy nad 3.NP strojovňu. 

Detailnejšie informácie o stavbe viď. kapitolu A. časť – Základná charakteristika objektov. 

Témou mojej diplomovej práce je realizácia etapy hrubej stavby bytového domu 

v Starej Turej. Z hľadiska projektu zariadenia staveniska som rozdelil stavbu do piatich 

etáp. Týmito etapami sú: Zemné práce a zaistenie stien výkopu, Hlavný výkop a špeciálne 

zakladanie, Hrubá spodná stavba, Hrubá vrchná stavba a Dokončovacie práce. Bližšia 

špecifikácia konštrukčného systému a materiálovej charakteristiky viď. kapitolu B. časť – 

Konštrukčné riešenie hlavného stavebného objektu. 
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OZN. NÁZOV TYP STROJA
HLADINA AKUSTICKÉHO 

TLAKU VZDUCHU (dB)

S1 Pásové rýpadlo CATERPILLAR 313 104

S2 Nákladný automobil - trojstranný sklápač TATRA PHOENIX Euro 6 86

S3 Kolesový rýpadlo - nakladač CATERPILLAR 444 101

S4 Nákladný automobil - trojstranný sklápač TATRA PHOENIX Euro 6 100

S5 Veľká vrtná súprava - pilóty Liebherr LRB 18 110

S6 Autodomiešavač MAN TGS 32.420 8x4, Bubon SCHWING AM7 92

S7 Vežový žeriav LIEBHERR 110 EC-B6 97,62

S8 Autočerpadlo SCHWING S28X 100

Varianta č.1 - Zemné práce 

Varianta č.2 - Špeciálne zakladanie 

Varianta č. 3 - Hrubá spodná/horná stavba (betonáž)

Tabuľka K.18 – Varianty strojných zostáv posudzované na hluk [A] 

K.2 Predmet hlukovej štúdie  

Predmetom tejto hlukovej štúdie je stanovenie a posúdenie miery hluku, 

vyplývajúcej z výstavby bytového domu na okolité budovy. Stavba je situovaná v širšom 

centre mesta Stará Turá. V blízkom okolí staveniska sa nachádzajú rôzne typy budov. 

Väčšina budov v okolí plní účel obytných budov no nachádzajú sa tu aj budovy pre 

občiansku vybavenosť. Posudzované miesta v okolí staveniska budú fasády priľahlých 

budov a to v dobe realizácie rôznych technologických etáp hrubej stavby (etapa zemné 

práce a zaistenie stien výkopov, etapa špeciálneho zakladania a etapa hrubej 

spodnej/vrchnej stavby). Tieto technologické etapy boli vybrané z dôvodu použitia ťažkej 

a hlučnej techniky s najvyššími akustickými výkonmi. Pri zistení vysokej hladiny 

akustického tlaku vzduchu v okolí staveniska spôsobujúci negatívny dopad na priľahlú 

zástavbu, budú navrhnuté protihlukové opatrenia. Posúdenie bude spracované 

v programe HLUK+. 

K.2.1 Stavebná technika a strojné zostavy posudzované na hluk  

Posudzovaná stavebná technika a strojné zostavy boli rozdelené do troch variant 

a posudzovaná každá varianta samostatne. Technika bola vyberaná so zreteľom na rozsah 

stavby a potrebu stavby. Keďže sa jedná o novostavbu bytovky malého rozsahu, tak nie je 

nutné použitie najťažšej techniky, ktorá by bola zároveň aj najhlučnejšia.  

 

 

 

 

 

 

• Varianta č.1 – Zemné práce  

Jedná sa o práce pri realizovaní hlavných výkopových prác hrubej stavby 

pomocou kombinácie strojov rýpadla/nakladača a nákladného automobilu.  
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Obrázok K.2 – Katastrálna situácia [A] 

• Varianta č.2 – Špeciálne zakladanie  

Jedná sa o práce špeciálneho zakladania (pilotáž). Keďže predmetom mojej 

diplomovej práce bude zmena návrhu zakladania bytového domu, tak sa bude 

realizovať zakladanie objektu na pilótach.   

• Varianta č.3 – Betonáž hrubá spodná/vrchná stavba  

Jedná sa o práce betonáže pomocou betónového čerpadla (pumpy), auto 

domiešavača a vežového žeriavu. Vežový žeriav bude zabezpečovať presun 

debnenia po objekte a po prípade betonáž pomocou koša na betón(bádia). 

Práce sa týkajú monolitických konštrukcií podkladného betónu, základových 

dosiek, základových stien, vnútorných stien stien a stropov. 

K.3 Výpočet HLUK+ 

V tejto časti hlukovej štúdie je spracované posúdenie v software HLUK+ jednotlivé 

varianty krok za krokom.  
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K.3.1 Vloženie situácie staveniska a nastavenie mierky  

Ako podklad pre vytvorenie hlukovej štúdie bol použitý výkres ,,C.4 

KATASTRÁLNY SITUAČNÝ VÝKRES,, mestskej časti Stará Turá – Jirásková ulica v mierke 

1:500. Do podkladu som vykreslil obrys bytového domu a zmeral rozmery aby sedeli 

s navrhnutými.  

K.3.2 Vykreslenie existujúcich objektov v okolí staveniska 

Postupne ako je vidieť v obrázku A.3.1 – Podklad katastrálnej situácie  som 

vykreslil všetky objekty susediace v blízkosti so staveniskom. U týchto budov 

predpokladám najvyššie zaťaženie hlukom.  

K.3.3 Vykreslenie pohltivých plôch zelene  

Ďalej boli vykreslené všetky zelené plochy (zeleň, kríky, stromy), ktoré sa 

v blízkom okolí staveniska nachádzajú. Zelené plochy istým spôsobom pohlcujú hluk, 

vyplývajúci z výstavby a preto ich treba zapracovať do posúdenia.  

K.3.4 Vykreslenie bodových zdrojov hluku a posudzovaných bodov  

Tento krok je spoločný pre všetky varianty. Po vykreslení objektov a pohltivých 

plôch zelene je nutné nastaviť body, ktoré predpokladám za kritické a je nutné ich 

posúdiť. Sú to body na fasáde okolitých objektov. Posudzujem takmer všetky okolité 

fasády všetkých budov v blízkosti staveniska vo výške dva metre nad terénom. Následne 

boli vkladané body zdroju hluku, ktoré predstavujú techniku a strojné zostavy pracujúce 

na stavenisku. Týmto bodom sa prideľovala výška od terénu a výkon akustickej hladiny 

tlaku vzduchu (produkovaný hluk). 

K.3.5  Výpočet hladiny hluku pre variantu č.1 

V prvej variante bude kombinovaná technika starajúca sa hlavné výkopové práce. 

Strojná zostava pozostáva z pásového rýpadla CATERPILLAR 313 a nákladného 

automobilu TATRA PHOENIX Euro 6 – trojstranný sklápač starajúceho sa o odvoz 

vyťaženej zeminy.  
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Obrázok K.3 – Výpočet izofon vo výške 2m pre variantu č. 1 bez clony [A] 

Obrázok K.4 – Výpočet izofon vo výške 2m pre variantu č.1 po osadení clony [A]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súhrn vypočítaných hodnôt hluku pre variantu č. 1 exportovaný z programu 

HLUK+ sa nachádza nižšie. Na niektorých posudzovaných bodoch je prekročený limit 

hluku, preto bude výpočet zopakovaný s osadením clony. 
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Obrázok K.3.5.2 – Výpočet izofon vo výške 2m s protihlukovou clonou   

Tabuľka K.19 – Hladina hluku v sledovaných bodoch pre pre variantu č. 1 [A] 
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Obrázok K.5 – Výpočet izofon vo výške 2m pre variantu č.2 bez clony [A] 

K.3.6 Výpočet hladiny hluku pre variantu č.2 

V druhej variante budú kombinované práce kolesového rýpadlo-nakladača 

CATERPILLAR 444, ktorý bude mať na starosti manipuláciu zeminy a jej nakladanie na 

nákladný automobil  TATRA PHOENIX Euro 6 – trojstranný sklápač zabezpečujúci jej 

odvoz na skládku. Pri tejto variante posudzujeme spolu s ostatnými strojmi aj hluk stroja 

realizujúceho hlbinné vrty pre pilóty. Jedná sa o veľkú vrtnú súpravu BAUER BG 15H 40.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súhrn vypočítaných hodnôt hluku pre variantu č. 2 exportovaný z programu 

HLUK+ sa nachádza nižšie. Na niektorých posudzovaných bodoch je prekročený limit 

hluku, preto bude výpočet zopakovaný s osadením clony. 
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Obrázok K.6 – Výpočet izofon vo výške 2m pre variantu č.2 po osadení clony [A] 

Tabuľka K.20 – Hladina hluku v sledovaných bodoch pre variantu č. 2 [A] 
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Obrázok K.7 – Výpočet izofon vo výške 2m  pre variantu č.3 bez clony [A] 

K.3.7 Výpočet hladiny hluku pre variantu č.3 

V tretej variante budú kombinované práce starajúce sa o samotnú betonáž spodnej 

a vrchnej hrubej stavby. Strojná zostava sa preto skladá z autodomiešavača MAN TGS 

32.420 8x4 s bubnom SCHWING AM 7 zabezpečujúceho donášku čerstvej betónovej zmesi 

na stavenisko a čerpanie zmesi do betónového čerpadla resp. pumpy SCHWING S28X 

pomocou ktorej bude betónová zmes distribuovaná po stavenisku až ku miestu jej 

umiestnenia. Ďalej bude použitý vežový žeriav LIEBEHERR 110EC-B6, ktorý bude 

zabezpečovať transport materiálu ako napr. debnenia, tehly alebo v niektorých prípadoch 

aj betónovej zmesi pomocou koša na betón (bádie).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súhrn vypočítaných hodnôt hluku pre variantu č. 2 exportovaný z programu 

HLUK+ sa nachádza nižšie. Pri tejto variante všetky posudzované body vyšli bez 

prekročenia limitu hluku na fasádach okolitých budovách. Nie je nutný ďalší výpočet 

zahŕňajúci protihlukovú clonu. 
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Tabuľka K.21 – Hladina hluku v sledovaných bodoch pre variantu č. 3 [A] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K.4 Vyhodnotenia a plánované opatrenia  

Miery hluku, vyplývajúcej z výstavby bytového domu na najbližšie okolie boli 

posúdené podľa nariadenia vlády č. 241/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 

272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení 

vlády č. 217/2016 Sb.  Základná pracovná doba pri posúdení hluku z výstavby je stanovená 

na 10 hodín denne v rozmedzí od 6:00 do 22:00, v tomto časovom intervale je limit 

hladiny hluku stanovený na LAeq,S = 65 dB. V niektorých posudzovaných variantách 

u niektorých bodov je prekročený tento limit hluku na stavenisku.  

Ako prvotné protihlukové opatrenie navrhujem použitie protihlukovej clony 

o výške dva metre. Funkciu clony bude plniť oplotenie staveniska z plných plotových 

dielcov. Jediné miesto, kde sa toto plné oplotenie nebude nachádzať je v mieste vjazdu na 

stavenisko. V mieste vjazdu na stavenisko je brána z plotových dielcov na kolieskach, 

ktorá bude väčšinou v pracovnej dobe otvorená pre neustály pohyb techniky na 
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stavenisko alebo zo staveniska. Brána bude uzavretá po pracovnej dobe, kedy už na 

stavenisku nebude vznikať žiaden hluk. Bohužiaľ v tomto mieste nie je možné splniť 

protihlukovú clonu z plných plotových dielcov.  

Pre nadmerný hluk vyplývajúci z prác na stavenisku je možné že aj napriek 

opatreniu hlukovej clony nebude splnená podmienka pre limit hluku. V takom prípade 

navrhujem upravenie pracovnej doby z 10 hodín denne na 8 hodín pre stroje s vysokým 

akustickým výkonom. Ideálne od 9:00 do 17:00. Taktiež sa bude stavba snažiť realizovať 

najhlučnejšie práce počas pracovného týždňa a nie cez víkendy. Pred začatím hlučných 

prác budú obyvatelia žijúci v okolitej zástavbe písomným oznamom upozornený.  

V prípade takéhoto opatrenia bude negatívne ovplyvnený harmonogram prác na stavbe 

a tak isto sa dotkne aj ceny projektu, ktorá sa zvýši so súvisiacou dlhšou dobou realizácie. 
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L.1 Základné identifikačné údaje o stavbe  

L.1.1  Základné údaje o stavbe  

Názov stavby:   Novostavba bytového domu v Starej Turej   

Miesto stavby:   Stará Turá ulica Jirásková     

Kraj:     Trenčiansky kraj   

Katastrálny úrad:   Stará Turá     

Parcely číslo: 1050/1 

Charakter stavby:   Novostavba     

 Účel stavby:    Bytový dom      

 Predpokladané zahájenie:  02/2023     

 Predpokladané ukončenie:  03/2024     

 Celková zastavaná plocha:  654,89 m2     

 Obostavaný priestor:  7733,74 m3 

L.1.2 Základné údaje o účastníkoch výstavby 

Stavebník: Manželia Mgr. Erika Vrzalová a Michal Vrzala 

Hurbanova 157/78, 916 01 Stará Turá  

Autor návrhu:   Bc. Lukáš Vrzala    

Generálny Projektant: Bc. Lukáš Vrzala    

Hurbanova 157/78, 916 01 Stará Turá 

Zhotoviteľ hrubej  stavby:  YIT Slovakia a.s.     

IČO: 35 718 625    

Račianska 153/A, 831 54 Bratislava 
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L.1.3 Základné informácie o stavbe  

Jedná sa o novostavbu bytového domu, ktorá sa nachádza v katastrálnom území 

Starej Turej. Konkrétne na parcele č. 1050/1, ktorá je ohraničená zo severnej a východnej 

strany Jiráskovou ulicou. Bytový dom je samostatný stavebný objekt riešený ako dva 

nerovnomerné obdĺžniky kolmé na seba vytvárajúce písmeno ,,L,,. Bytový dom obsahuje 

suterén (1.PP), ktorý je založený celoplošne v jednej výškovej úrovni. V suteréne sa 

nachádza technické zázemie objektu a slúži najmä ako podzemná garáž. V nadzemných 

podlažiach (1.-3.NP) sa nachádzajú bytové jednotky rôznych dispozícií a rozmerov. 

Podlažia objektu sú uskočené, kde nad druhým nadzemným podlažím (2.NP) sa nachádza 

terasa so živým porastom a nad tretím nadzemným podlažím (3.NP) už plochá strecha. 

Na strechu vedie schodisko a výťah, ktorý má v úrovni strechy nad 3.NP strojovňu. 

Detailnejšie informácie o stavbe viď. kapitolu A. časť – Základná charakteristika objektov. 

Témou mojej diplomovej práce je realizácia etapy hrubej stavby bytového domu 

v Starej Turej. Z hľadiska projektu zariadenia staveniska som rozdelil stavbu do piatich 

etáp. Týmito etapami sú: Zemné práce a zaistenie stien výkopu, Hlavný výkop a špeciálne 

zakladanie, Hrubá spodná stavba, Hrubá vrchná stavba a Dokončovacie práce. Bližšia 

špecifikácia konštrukčného systému a materiálovej charakteristiky viď. kapitolu B. časť – 

Konštrukčné riešenie hlavného stavebného objektu. 

L.2 Dôvod spracovania ekonomického posúdenia  

Dôvodom pre spracovanie ekonomického posúdenia je overenie realizovateľnosti 

budovaného objektu z ekonomického a finančného hľadiska. V tejto kapitole sa staviam 

do pozície investora resp. stavebníka, ktorý overuje či mu plánová realizácia novostavby 

bytového domu v Starej Turej prinesie zisk a bude rentabilná.  

Predpokladanú cenu projektu som stanovil na základe prepočtu podľa technicko-

hospodárskeho ukazovateľa(THU) pomocou programu BuildPower S. THU pracuje 

s objemovými jednotkami obostavaného priestoru hlavných a vedľajších stavebných 

objektov a taktiež mernými jednotkami inžinierskych objektov. Tieto množstvá boli 

uvedené v technickej správe projektu, ktorých správnosť som si overil výpočtom na 

základe rozmerov uvedených v projektovej dokumentácií.  

Odhadovanú cenu jednotlivých bytových a nebytových jednotiek, ktoré budú 

určené k predaju alebo prenájmu som stanovil na základe prieskumu ceny bytov a 
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803.59.1.1 SO -01
Novostavba bytového domu v 

Starej Turej  - HRUBÁ STAVBA 
m3 7733,74 7831 60 564 899,80 Kč     

815.41.3.1 SO - 02 Nové oporné steny m3 12,69 18730 237 683,70 Kč          

822.25.6.1 SO - 03
Spevnené plochy (parkovacia 

plocha a vozovka)
m2 508,64 3255 1 655 623,20 Kč       

814.29.3.1 SO - 04 Retenčná nádrž m3 8,64 6885 59 486,40 Kč            

823.27.1.1 SO - 05 Sadové a terénne úpravy m2 1199,81 713 855 464,53 Kč          

828.73.AA1.1.1 IO - 01

Nová prípojka elektrickej 

energie, podzemné vedenie 

NN

m 18,7 603 11 276,10 Kč            

827.11.A1.2.1 IO - 02 Nová prípojka vody m 16,2 6200 100 440,00 Kč          

827.29.A3.1.1 IO - 03 Prípojka splaškovej kanalizácie m 15,78 8235 129 948,30 Kč          

827.29.A2.1.1 IO - 04 Prípojka dažďovej kanalizácie m 15,65 6580 102 977,00 Kč          

827.52.B.2.1 IO - 05 Prípojka plynového potrubia m 19,15 4535 86 845,25 Kč            

OPN Ostatné a vedľajšie náklady ks 6 - 2 296 967,20 Kč       

NÁKLADY BEZ DPH 

PODĽA THU (CZK)
OZN. Kč/M.J.JKSO NÁZOV OBJEKTU M.J. POČET M.J.

Tabuľka L.22 – Predbežný rozpočet objektov podľa THU [A] 

nehnuteľností v širšom okolí mesta Stará Turá, kde sa bude mnou riešený projekt 

realizovať. Pre vyššiu presnosť ekonomického posúdenia som sa snažil hľadať podobné 

bytové komplexy v podobne veľkých mestách na základe ktorých budem stanovovať 

priemerné cenu bytov v prepočte na 1 m2.  

Dávam však na vedomie že celá ekonomická rozvaha je spracovaná na základe 

mnou dostupných informácií, ktoré nemusia odzrkadľovať reálne hodnoty v prítomnom 

čase.  

L.2.1 Rozpočet stavby – prepočet podľa technicko-hospodárskeho 

ukazovateľa  

Rozpočet z ktorého cenou budem pracovať je stanovený v programe BuildPower 

S a pracujem s cenovou úrovňou RTS 22/I. To znamená že kalkulované ceny odpovedajú 

prvému polroku 2022 a momentálne sú neaktuálne. Rozpočet je tak isto len orientačný 

lebo pracuje s koeficientami cien objemových a merných ukazovateľov. Napriek tomu 

som spočítal výmery jednotlivých stavebných a inžinierskych objektov a ocenil ich podľa 

programu. Výsledná kalkulovaná cena je samostatnou prílohou mojej diplomovej práce 

viď. príloha P7 – Prepočet stavebných objektov podľa THU (technicky-hospodárskeho 

ukazovateľa) Ocenenie jednotlivých objektov je zhrnutý v nasledujúcej tabuľke: 
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Balkón Terasa Parkovanie Kója

1 NMnV 2-KK Rekonštrukcia 162 000,00 € 3 969 000,00 Kč 72,00 55 125,00 Kč áno nie áno áno

2 NMnV 2-KK Nový 153 298,80 € 3 755 820,60 Kč 53,00 70 864,54 Kč áno nie áno áno

3 NMnV 3-KK Nový 228 280,80 € 5 592 879,60 Kč 75,00 74 571,73 Kč áno áno áno áno

4 NMnV 3-KK Nový 219 903,60 € 5 387 638,20 Kč 79,00 68 197,95 Kč áno áno áno áno

5 NMnV 2-KK Nový 144 295,20 € 3 535 232,40 Kč 57,00 62 021,62 Kč áno nie áno áno

6 NMnV 3-KK Nový 197 994,00 € 4 850 853,00 Kč 72,00 67 372,96 Kč áno áno áno áno

7 NMnV 4-KK Rekonštrukcia 226 800,00 € 5 556 600,00 Kč 98,00 56 700,00 Kč nie áno nie nie 

8 Trenčín 4-KK Nový 278 280,00 € 6 817 860,00 Kč 102,99 66 199,24 Kč nie áno áno áno

9 Trenčín 3-KK Nový 340 800,00 € 8 349 600,00 Kč 118,00 70 759,32 Kč áno nie áno áno

10 Trenčín 3-KK Nový 285 600,00 € 6 997 200,00 Kč 100,00 69 972,00 Kč áno áno áno áno

11 Trenčín 4-KK Nový 359 880,00 € 8 817 060,00 Kč 111,00 79 432,97 Kč áno áno áno áno

12 Trenčín 3-KK Nový 232 908,00 € 5 706 246,00 Kč 84,00 67 931,50 Kč áno nie áno áno

13 Trenčín 2-KK Nový 143 880,00 € 3 525 060,00 Kč 62,50 56 400,96 Kč áno nie áno áno

14 Trenčín 2-KK Nový 151 972,80 € 3 723 333,60 Kč 57,00 65 321,64 Kč áno nie áno áno

15 Trenčín 2-KK Nový 146 400,00 € 3 586 800,00 Kč 55,00 65 214,55 Kč áno áno áno áno

16 Trenčín 2-KK Nový 167 880,00 € 4 113 060,00 Kč 56,65 72 604,77 Kč áno áno áno áno

17 Piešťany 4-KK Rekonštrukcia 214 800,00 € 5 262 600,00 Kč 90,00 58 473,33 Kč áno nie áno áno

18 Piešťany 4-KK Nový 276 000,00 € 6 762 000,00 Kč 147,00 46 000,00 Kč áno áno áno áno

19 Piešťany 4-KK Rekonštrukcia 358 800,00 € 8 790 600,00 Kč 122,00 72 054,10 Kč nie áno nie nie 

20 Piešťany 3-KK Nový 257 400,00 € 6 306 300,00 Kč 74,00 85 220,27 Kč nie áno áno áno

21 Piešťany 2-KK Nový 168 883,20 € 4 137 638,40 Kč 58,64 70 560,00 Kč áno nie áno áno

22 Piešťany 4-KK Nový 300 576,00 € 7 364 112,00 Kč 106,45 69 179,07 Kč áno áno áno áno

23 Piešťany 3-KK Nový 280 680,00 € 6 876 660,00 Kč 89,49 76 842,78 Kč áno áno áno áno

24 Myjava 3-KK Rekonštrukcia 174 000,00 € 4 263 000,00 Kč 82,00 51 987,80 Kč áno nie áno áno

25 Myjava 2-KK Rekonštrukcia 135 600,00 € 3 322 200,00 Kč 58,00 57 279,31 Kč áno áno áno áno

26 Myjava 4-KK Nový 116 400,00 € 2 851 800,00 Kč 78,00 36 561,54 Kč áno nie áno áno

27 Senica 2-KK Nový 143 880,00 € 3 525 060,00 Kč 50,86 69 309,08 Kč áno nie nie nie 

28 Senica 2-KK Nový 154 680,00 € 3 789 660,00 Kč 50,87 74 496,95 Kč nie áno áno áno

29 Senica 3-KK Nový 239 880,00 € 5 877 060,00 Kč 83,94 70 015,01 Kč áno nie nie nie 

30 Senica 4-KK Nový 243 600,00 € 5 968 200,00 Kč 114,00 52 352,63 Kč nie áno áno áno

Cena/Plocha
Vybavenie

P.č. Lokalita Typ Stav Cena [€] Cena [Kč] Plocha [m²]

Tabuľka K.23 – Rešerš cien bytov v širšom okolí pre stanovenie priemernej ceny [A] 

Po súčte všetkých kalkulovaných objektov a ostatných a vedľajších nákladov, ktoré 

tak isto vstupujú do výslednej ceny realizácie objektu je cena bez DPH stanovená na 

66 101 611,48 Kč.  S DPH je cena stanovená na 79 982 949,89 Kč.  

L.2.2 Prieskum cien bytov v širšom okolí mesta Stará Turá  

Stanovenie priemerných cien bytov v širšom okolí mesta Stará Turá bolo na 

základe prieskumu cien okolitých nehnuteľnosti dohľadaných na internete. Pre 

priemernú cenu som použil 30 bytových jednotiek z miest ako Nové Mesto nad Váhom, 

Trenčín, Piešťany a Senica. Tieto byty sú prevažne novostavby no použil som aj ceny 

bytov, ktoré sú po rekonštrukcií. Byty som sa snažil hľadať v podobnej vybavenosti 

a rozlohy, aby čo najlepšie odpovedali tým pre ktoré budem stanovovať cenu. Pre každý 

byt som spočítal cenu za 1m2 a následne celkovú priemernú cenu za celý byt. Prepočet 1€ 

= 24,5 CZK som stanovil podľa priemerného kurzu.  
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Typ
Priemerná cena 

[Kč]

Priemerná 

plocha [m²]

Priemerná cena 

za 1 m²

Byt 2-KK 3 418 219,95 Kč 62,74 65 376,87 Kč

Byt 3-KK 5 017 286,40 Kč 85,74 70 218,49 Kč

Byt 4-KK 5 388 040,00 Kč 107,72 60 025,20 Kč

Podlažie Ozn. Typ
Plocha bytu 

[m²]
Balkón [m²] Terasa [m²] Kója [m²]

Parkovacie 

miesto 

[m²]

Celková 

plocha 

[m²]

Priemerná 

cena/m²
Cena celkom [kč]

Byt č. 1 3-KK 110,87 9 50,3 5,63 13 188,8 70 218,49 Kč 13 257 250,23 Kč

Byt č. 2 4-KK 114,94 7,5 x 5,63 13 141,07 60 025,20 Kč 8 467 755,27 Kč

Byt č. 3 2-KK 71,53 8,77 x 5,63 13 98,93 65 376,87 Kč 6 467 734,15 Kč

Byt č. 4 3-KK 108,09 7,5 50,3 6,08 13 184,97 70 218,49 Kč 12 988 313,43 Kč

Byt č. 5 3-KK 110,68 9 x 6,08 13 138,76 70 218,49 Kč 9 743 517,17 Kč

Byt č. 6 4-KK 114,94 7,5 x 6,08 13 141,52 60 025,20 Kč 8 494 766,61 Kč

Byt č. 7 2-KK 71,53 8,77 x 6,08 13 99,38 65 376,87 Kč 6 497 153,74 Kč

Byt č. 8 3-KK 108,09 7,5 x 7,19 13 135,78 70 218,49 Kč 9 534 266,08 Kč

Byt č. 9 3-KK 110,68 9 x 7,19 13 139,87 70 218,49 Kč 9 821 459,69 Kč

Byt č. 10 4-KK 114,94 7,5 x 7,19 13 142,63 60 025,20 Kč 8 561 394,59 Kč

Byt č. 11 2-KK 71,53 8,77 x 7,16 13 100,46 65 376,87 Kč 6 567 760,77 Kč

100 401 371,75 Kč

1.NP

2.NP

3.NP

SPOLU:

Tabuľka L.24 – Vyhodnotenie priemerných cien za 1m2 pre rôzne typy bytov [A] 

Tabuľka L.25 – Predpokladaná predajná cena všetkých bytov [A] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.2.1 Vyhodnotenie  

Na základe stanovenia priemernej ceny jednotlivých bytov a priemerných cien za 

1m2 som spočítal ceny svojich posudzovaných bytov. Tieto ceny sú zhrnuté v nasledovnej 

tabuľke:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V tabuľke môžeme vidieť že cena za 1m2 3-izbového bytu (3-KK) vyšla najvyššie 

čo úplne neodzrkadľuje štandard. Môže to byť kvôli vysokému dopytu tohto typu bytu 

v porovnávacích oblastiach.  

Po stanovení priemernej ceny všetkých bytov budovaného objektu a sčítaní 

všetkých cien dohromady, nám vychádza výsledná suma zisku 100 401 371,75 Kč 

vrátane DPH.  

Vďaka tejto finančnej analýze som stanovil celkovú predajnú cenu všetkých 

bytových jednotiek a poslednou časťou je porovnanie týchto cien s vykalkulovanými 

nákladmi a stanovenie zisku. V nasledujúcej tabuľke je vyobrazené záverečné 

vyhodnotenie.  
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NÁZOV CENA S DPH [Kč]

Predpokladaná predajná cena bytov 100 401 371,75 Kč

Celková cena projektu podľa THU 79 982 949,89 Kč

Predpokladaný zisk 20 418 421,86 Kč

Predpokladaný zisk v % 25,5
Tabuľka L.26 – Výpočet predpokladaného zisku investície [A] 

 

 

 

 

 

Výsledný zisk vyšiel 25,5 %, čo znamená že realizovaný projekt novostavby 

bytového domu v Starej Turej je rentabilný. Tento zisk je však vykalkulovaný pri situácií 

že sa predajú všetky byty čo nemusí nastať. Vypočítaný zisk môže byť nižší z dôvodu 

okolností a rizík, ktoré ako investor nedokážem predpokladať alebo nie sú zahrnuté 

v mojej kalkulácií. Tieto riziká sú definované nižšie: 

Investície takéhoto charakteru a rozmerov sú len veľmi málo financované 

z vlastných zdrojov. Investor na financovanie takejto investície zaisťuje kapitál v banke, 

ktoré takýto úver poskytujú pri nejakej úrokovej sadzbe, ktorá v kalkulácií nie je 

započítaná. Tak isto sa počas výstavby môžu vyskytnúť problémy ako inflácia, 

pandemická situácia, nedostatok materiálu na trhu, politická situácia a mnoho ďalších 

ktoré môže realizáciu stavby pozastaviť. Každé predĺženie výstavby je spojené 

s nemalými finančnými nákladmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

268 
 

ZÁVER 

Obsah tejto diplomovej práce je vlastne taká ,,nádstavba,, mojej bakalárskej práce, 

v ktorej som sa pokúšal o čo najreálnejšie spracovanie prípravy novostavby bytového 

domu v Starej Turej. Počas doby spracovávania diplomovej práce mi bola k dispozícií celá 

projektová dokumentácia a informácie o stavbe, ktoré som uviedol v prvej kapitole tejto 

práce. Na základe posúdenia týchto informácií som spracoval štúdiu realizácie hlavných 

technologických etáp a predbežný rozpočet stavby podľa THU, podľa ktorého bol 

vypracovaný časový a finančný plán pre jednotlivé stavebné a inžinierske objekty.  

Pri vypracovávaní diplomovej práce boli zistené nedostatky v pôvodnom projekte 

v oblasti zakladania stavby. Preto súčasťou tejto práce je aj návrh zmeny založenia objekt, 

ktorý by mal byť efektívnejší. Návrh zmeny založenia som zakomponoval do spracovania 

prípravy realizácie hrubej stavby, ktorú som rozdelil do štyroch etáp. Po tomto som začal 

so spracovaním vlastného návrhu strojenej zostavy s ohľadom na plánované práce a na 

plochu zariadenia staveniska. Keďže sa stavba bude realizovať v zastavenej oblasti mesta 

Stará Turá, som posúdil stroje z hľadiska vyprodukovaného hluku a na základe zistení 

navrhol opatrenia.  

Pre realizáciu hrubej stavby som vytvoril položkový rozpočet s výkazom výmer 

objemov prác. Na základe týchto informácií bol spracovaný časový harmonogram 

s technologickým normálom pre hrubú stavbu. Po zistení množstva materiálu som sa 

rozhodlo pre spracovanie technologického predpisu pre zemné práce a realizáciu 

monolitického železobetónové stropu. Pre tieto technologické predpisy bol spracovaný 

kontrolný a skúšobný plán spolu s plánom BOZP.  

Zo získaných informácií zo všetkých spracovaných častí som tiež spracoval 

bilanciu strojov a pracovníkov, ktorý sa budú nachádzať na stavbe počas realizácie hrubej 

stavby. Záverom tejto práce je zjednodušené ekonomické a finančné posúdenia 

realizovateľnosti projektu, ktorého výsledkom bolo stanovenie mnou predpokladaného 

zisku z investície výstavby.  

Pri vypracovaní som sa snažil zužitkovať všetky znalosti, informácie a skúsenosti 

nadobudnuté počas štúdia v škole alebo mimo nej.  
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