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Vyhodnocení dopadů plánů financování obnovy 

vodovodů a kanalizací ve vybraných obcích 

Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou tvorby plánů financování obnovy 

vodovodních sítí a kanalizačních stok. Popisuje nejen samotné plánování financování 

obnovy, ale i potřebná posouzení a další návaznosti k PFO. 

V teoretických východiscích jsou uvedeny základní pojmy spojené s tímto tématem, je 

řešeno vodné a stočné, jeho cenová regulace a formy. Dále jsou popsány legislativní 

požadavky na oblast provozování veřejných vodovodů a kanalizací, včetně možných 

modelů provozování. Pro posouzení dopadů jsou představeny zdroje krytí prostředků na 

obnovu VaK, včetně příjmů a výdajů obcí. 

Je charakterizován způsob a metodika tvorby plánu financování obnovy vodohospodářské 

infrastruktury. Součástí výpočtu je stanovení reprodukční hodnoty vodohospodářského 

majetku, zhodnocení opotřebení a určení teoretické doby akumulace. 

V analytické části je hlavní náplní vypracování plánů financování obnovy 

vodohospodářských infrastruktur ve vybraných obcích. Zvoleny jsou obce Březina, 

Cheznovice, Mlečice, městys Cerhovice a město Mýto. Kromě samotného výpočtu částky 

na obnovu jsou dále vyhodnoceny dopady na vodné a stočné, na odběratele a na samotný 

rozpočet obce.  

Klíčová slova: plán obnovy, financování obnovy, vodohospodářská infrastruktura, 

rozpočet obce, obec, vodné, stočné 
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Evaluation of the Impacts of Financing Plans for the 

Renewal of Water Supply and Sewerage Systems in 

Selected Municipalities 

Abstract 

This diploma thesis deals with the issue of creating plans for financing the renewal of 

water supply networks and sewers. It describes not only the planning of reconstruction 

financing, but also the necessary assessments and other links to PFO. 

In the theoretical basis, the basic concepts associated with this topic are given, water rate 

and sewage, its price regulation and forms are addressed. Furthermore, the legislative 

requirements for the operation of public water supply and sewerage are described, 

including possible operating models. To assess the impact on, the sources of coverage of 

funds for the renewal of water supply and sewerage, including revenues and expenditures 

of municipalities, are presented. 

The way and methodology of creating a plan for financing the renewal of water 

management infrastructure is characterized. Part of the calculation is the determination of 

the reproduction value of water management infrastructure, the evaluation of wear and the 

determination of the theoretical accumulation time. 

In the analytical part, the main task is to develop plans for financing the renewal of water 

management infrastructures in selected municipalities. The villages of Březina, Cerhovice, 

Cheznovice, Mlečice and the town of Mýto are chosen. In addition to the calculation of the 

amount for renovation, the impacts on water and sewerage, on customers and on the 

municipality's budget itself are also evaluated. 

Keywords: renewal plan, renewal financing, water management infrastructure, 

municipality budget, municipality, water rate, sewage  
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Seznam použitých zkratek 

BSK5 – biochemická spotřeba kyslíku 

DN – (diameter nominal) jmenovitá světlost potrubí, přibližný vnitřní průměr 

DPH – daň z přidané hodnoty 

EO – ekvivalentní obyvatel 

MF – Ministerstvo financí 

MPVaK – majetková a provozní evidence vodovodů a kanalizací 

MZe – Ministerstvo zemědělství 

OV – odpadní voda 

PC – pořizovací cena 

PE – (polyetylen) plastové potrubí 

PFO – plán financování obnovy 

PV – pitná voda 

PVC – (polyvinylchlorid) plastové potrubí 

SÚC – sociálně únosná cena  

VaK – vodovod a kanalizace 

VaS – vodné a stočné 

VHI – vodohospodářská infrastruktura 

VKV – volná kanalizační výusť 

VÚME – vybrané údaje z majetkové evidence 

VÚPE – vybrané údaje z provozní evidence 

ZVaK – zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon č. 274/2001 Sb.) 
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 Úvod 

Nakládání s vodou je velmi diskutovaným tématem současné doby. Zahrnuje nejen 

možnost zásobování lidí pitnou vodou, ale i správné nakládání s vodou odpadní. 

Dostupnost vody je pro fungování lidské společnosti bezesporu jednou z nejdůležitějších 

podmínek. Standard dosažitelnosti vody se v průběhu vývoje lidské společnosti postupně 

měnil až k dnešní podobě. Pro občany České republiky je voda v současnosti dostupná 

„otočením kohoutku“. Právě toto zmiňované otočení kohoutku je podmíněno existencí 

funkční vodohospodářské infrastruktury, od samotného vodního zdroje, přes přivaděče, 

úpravny vody a sítě vodovodních řadů. 

Stávající vodohospodářské infrastruktury postupně stárnou, dochází k častějším poruchám, 

zvyšují se požadavky na jakost vyčištěné vody. Lokální drobné poruchy jsou opraveny 

v krátké době, avšak opotřebení infrastruktury jako celku je problém, který výrazně 

zasahuje především do rozpočtu vlastníka, popřípadě provozovatele. Hlavní myšlenkou 

plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací je přenesení části nákladů budoucí nutné 

obnovy infrastruktury na uživatele, a to prostřednictvím vodného nebo stočného. Tato cena 

pak bude odrážet skutečné náklady na zajišťování a užívání vody. 

Také v oblasti dotačních programů je voda zastoupena velkým podílem, jak z hlediska 

protipovodňové ochrany, tak z hlediska podpory modernizace vodohospodářské 

infrastruktury – vodovodů, vodárenských objektů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Mít 

zpracovaný plán financování obnovy vodovodů a kanalizace je i u dotací jednou ze 

základních podmínek.  
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 Cíl práce a metodika 

 Cíl práce 

Cílem diplomové práce je na základě analýzy plánů financování obnovy vodovodů 

a kanalizací ve vybraných obcích vyhodnotit dopad na vodné a stočné, odběratele a dále 

také na samotný rozpočet obce.  

 Metodika 

V části teoretická východiska jsou pomocí literární rešerše uvedeny základní pojmy 

spojené s tématem řešení plánu obnovy, jeho financování, dále je řešeno vodné a stočné, 

jak je cenově regulováno a jeho formy. Součástí rešerše jsou legislativní požadavky na 

oblast provozovaní veřejných vodovodů a kanalizací, včetně možných modelů 

provozování. S ohledem na posuzování dopadů na rozpočet jsou představeny zdroje krytí 

prostředků na obnovu VaK, včetně příjmů a výdajů obcí. Hodnocení plánu financování 

obnovy bude provedeno pro obce Březina, Cerhovice, Cheznovice, Mlečice a město Mýto. 

Data byla získána přímo od zástupců obcí (starostů, účetních...) a po výpočtu PFO budou 

tabulky a plány předány zpět obcím i s případnými doporučeními.  

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací (dále jen „VaK“) se kalkuluje dle 

vyhlášky č. 428/2001 Sb. v platném znění a pro stanovení aktualizované pořizovací ceny 

se využívá Metodický pokyn Ministerstva zemědělství čj. 14000/2020-15132, který 

vychází z cenové úrovně roku 2019, byl aktualizován po deseti letech od poslední 

metodiky. Hodnota majetku se stanovuje k 1. lednu roku, kdy byl plán zpracován 

a schválen. Ceny v něm uvedené již obsahují DPH, proto plátci DPH s nárokem na odpočet 

DPH snižují částku na obnovu o DPH, a to vynásobením podílu 1/1,21.  

Při výpočtu pomocí měrného cenového ukazatele se vychází z technických parametrů 

(např. délka a profil potrubí), který se pronásobí měrným cenovým ukazatelem, který je 

uveden v pokynu. Při užití cenového ukazatele se pouze vyhledá cenový ukazatel, či se 

stanoví interpolací nebo extrapolací, pokud není uvedena v tabulkách obsažených 

v metodickém pokynu MZe. Extrapolace či interpolace je využita i pro měrné cenové 

ukazatele neuvedené v tabulkách.  
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Pro kompletní výsledné ceny objektu je zohledněna velikost obce či města tím, že se 

vynásobí koeficientem obce stanoveným na základě vyhlášky Ministerstva financí 

č. 441/2013 Sb., jako příloha č. 20, ale pro přehlednost je rovněž uvedena v metodickém 

pokynu MZe pro výpočet ceny objektů. Pro účely této práce jsou důležité především 

koeficienty pro nejmenší obce, viz tabulka č. 1.  

Tabulka 1 Koeficient polohový – K5 

Skupiny měst a obcí Koeficient K5 

Ostatní města 1,00 

Ostatní obce nad 1001 obyvatel 0,90 

Ostatní obce do 1000 obyvatel včetně 0,80 

Zdroj: Část tabulky č. 12, Metodický pokyn MZe čj. 14000/2020-15132, vlastní zpracování 

Do výpočtu aktualizované ceny objektů se nepromítá stáří ani opotřebení, to je zohledněno 

v dalších krocích výpočtu částky na obnovu v plánu financování obnovy infrastrukturního 

majetku. Jednotlivé objekty, pro které jsou cenové ukazatele stanoveny, jsou v metodice 

rozčleněny následovně: 

Tabulka 2 Rozčlenění objektů v metodickém pokynu MZe čj. 14000/2020-15132 

Vodovody Kanalizace 

Odběrné objekty odběrů z povrchových toků Jímky, septiky 

Podzemní zdroje (vrty, studny) Čistírny odpadních vod 

Úpravny vody Čerpací stanice 

Vodojemy Stabilizační nádrže a dešťové zdrže 

Čerpací stanice Stoky kruhové 

Potrubí Stoky tlamové a vejčité 

Ostatní objekty (štoly) Stoky kruhové – podtlakové a tlakové 

 Ostatní objekty (domovní ČOV, 

objekt podtlakového ventilu) 

 Další objekty  

(otevřené odpady a koryta) 

Zdroj: Metodický pokyn MZe čj. 14000/2020-15132, vlastní zpracování 
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Výsledné ceny objektů z tabulky č. 2 budou stanoveny pomocí následujících vzorců: 

- pro měrný cenový ukazatel: 

𝑪𝑻𝑶 = 𝒌 × 𝒕𝒑 × 𝑪𝒎𝒖 
[1] 

- pro cenový ukazatel: 

𝑪𝑻𝑶 = 𝒌 × 𝑪𝒖 

[2] 

kde: 

CTO – cena objektu v Kč Cmu – měrný cenový ukazatel 

k – koeficient velikosti obce Cu – cenový ukazatel 

tp – technické parametry objektu (např. v 

m, bm, m3, l×s-1 apod.) 

Pro všechny objekty uvedené v tabulce č. 2 jsou v metodice uvedeny cenové nebo měrné 

cenové ukazatele, viz rozdělení v následujících dvou tabulkách. V tabulce č. 3 jsou 

uvedeny objekty vodovodů. 

Tabulka 3 Dělení ukazatelů – vodovody 

Vodovody 

Cenové ukazatelé: Měrné cenové ukazatelé: 

Úpravny vody Odběrné objekty odběrů z povrchových toků 

Vodojemy Podzemní zdroje 

Čerpací stanice Potrubí 

 Ostatní objekty – štoly 

Zdroj: Metodický pokyn MZe čj. 14000/2020-15132, vlastní zpracování 

V následující tabulce č. 4 jsou pak uvedeny objekty kanalizační sítě, u který je počítána 

částka na obnovu. 

Tabulka 4 Dělení ukazatelů – kanalizace 

Kanalizace 

Cenové ukazatelé: Měrné cenové ukazatelé: 

Jímky, septiky Čistírny odpadních vod 

Čerpací stanice Stabilizační nádrže a dešťové zdrže 

Domovní ČOV Stoky (všechny typy) 

Objekt podtlakového ventilu Otevřené odpady, koryta 

Zdroj: Metodický pokyn MZe čj. 14000/2020-15132, vlastní zpracování 

Pro stanovení cenového ukazatele pro mezilehlé parametry, který není uveden v tabulce, se 

použije interpolace. Pro parametry mimo uvedené parametry se cenové ukazatele vypočtou 

pomocí extrapolace. 
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Vzorec pro interpolaci: 

𝒚 = 𝒚𝟎 + (𝒙 − 𝒙𝟎) ∗  
(𝒚𝟏 − 𝒚𝟎)

(𝒙𝟏 − 𝒙𝟎)
 

[3] 

kde: 

y – výsledný ukazatel x – parametr, pro který je ukazatel počítán 

y0 – ukazatel pro nižší parametr x0 – nižší parametr 

y1 – ukazatel pro vyšší parametr x1 – vyšší parametr 

 

Pro výpočet extrapolace je použita funkce FORECAST v programu Excel, s využitím 

alespoň pěti ukazatelů.  

Opotřebení  

100

ž𝑖𝑣𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡
 × 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑡 

[4] 

Počet let je prostý rozdíl mezi rokem, ke kterému je PFO zpracováván, a rokem kolaudace 

daného objektu (či uvedení do provozu). Metodický pokyn pro zpracování a dokládání 

realizace Plánu financování obnovy VaK MZe čj. 9353/2020-15132 uvádí teoretickou 

dobu akumulace finančních prostředků podle následujících doporučených životností: 

VODOVODY: (přiváděcí řady + rozvodná síť)     80 let životnosti 

ÚPRAVNY VODY + ZDROJE BEZ ÚPRAVY:    45 let životnosti 

KANALIZACE: (přiváděcí stoky + stoková síť)     90 let životnosti 

ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:      40 let životnosti 

V případě odděleného sledování, zvlášť technologie a zvlášť stavební části, se pro úpravny 

vody a ČOV doporučená životnost pro technologii uvádí na 15 let a pro stavby 55 let 

v případě úpraven vody a 50 let pro ČOV. Obce (provozovatelé) si mohou stanovit jinou 

dobu životnosti, ale je důležité zdůvodnit použití ať už kratší nebo delší doby životnosti 

v komentáři k PFO a nesmí dojít k nadhodnocení či podhodnocení. K určení opotřebení 

pro větší celky je možno provést vážený průměr jednotlivých stok dle jejich zastoupení 

v celku. 
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Doba akumulace 

(
ž𝑖𝑣𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡

100
) × (100 − 𝑜𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑒𝑛í ) 

[5] 

Doba akumulace řeší rozdělení potřebných finančních prostředků, které je nutné naspořit 

do zbývající doby životnosti předtím, než bude nutné z důvodu dožití majetek obnovit. 

Částka na obnovu je podíl minimálních prostředků připadajících na jeden rok. V čitateli je 

uvedena hodnota majetku v reprodukční (aktualizované) pořizovací ceně, kterou dělíme 

zbývající dobou akumulace ve jmenovateli.  

Částka na obnovu 

𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘č𝑛í 𝑃𝐶

𝐷𝑜𝑏𝑎 𝑎𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑒
 

[6] 

Je doporučeno, aby prostředky na obnovu byly tvořeny rovnoměrně při dodržení 

podmínky, že minimální roční teoretická potřeba prostředků na obnovu musí odpovídat 

podílu hodnoty majetku (v reprodukční PC) a teoretické životnosti infrastruktury VaK. 

 

Výsledkem není pouhá částka, kterou je obec povinna spořit, ale tabulka s výsledky, jež je 

uvedena v příloze č. 18 vyhlášky č. 428/2001 Sb., samotný dokument musí obsahovat ještě 

vyhláškou č. 428/2001 Sb. stanovené informace v následující struktuře: 

1) Specifikace vlastníka vodovodu a/nebo kanalizace. U právnické osoby se uvede 

název, popřípadě obchodní firma, adresa sídla, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, 

je-li plátcem DPH a jaký statutární orgán ji zatupuje. V případě, že vlastníkem je fyzická 

osoba, se uvede jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, identifikační číslo osoby, 

bylo-li přiděleno, datum narození, a nakonec adresa sídla nebo místa trvalého pobytu. 

2) Pokud není provozovatel shodný s vlastníkem, je nutné uvést údaje o provozovateli 

ve stejném rozsahu jako v případě vlastníka.  

3) Dalším povinným bodem je míra odpovědnosti za obnovu majetku vodovodů 

a kanalizací vyplývající ze smlouvy podle § 8 odst. 2 zákona, pokud je vlastník odlišný od 

provozovatele. 

4) Nakonec se připojí právě výše zmiňovaná tabulka plánu financování obnovy 

vodovodů a kanalizací. 
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 Teoretická východiska 

Plán financování obnovy vodovodů, dále PFO, je nástrojem, který má pomoci 

s naplňováním Směrnice Evropského parlamentu a rady 2000/60/ES, která se zabývá 

oblastí vodní politiky. Právě tato směrnice požaduje, aby „uživatel nesl náklady na 

zajišťování a užívání vody odrážející jejich skutečnou cenu“ (Sovak č.2/2019, str. 26) 

a členské státy zajistily takovou politiku poplatků v oblasti vody, která vytvoří dostatečný 

podnět na uživatele, aby užívali vodní zdroje efektivně a udržitelně. (Směrnice 

2000/60/ES, str. 287) Prostřednictvím plánu financování obnovy se má dosáhnout 

samofinancovatelnosti umožňující obnovu infrastruktury bez nutnosti dotační podpory, a to 

zahrnutím nákladů na obnovu VaK vypočítaných dle PFO do cen vodného a stočného.  

 Základní pojmy 

Vodohospodářská infrastruktura je souborem vodovodů a kanalizací pro veřejnou 

potřebu. Vodovod je dle zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské 

objekty, mezi které jsou zahrnovány zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo 

podzemní vody, její úpravu a shromažďování. Pojem kanalizace značí provozně 

samostatný soubor staveb a zařízení, zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních 

vod a srážkových vod, což může být řešeno jednotnou či oddílnou kanalizací, 

kanalizačními objekty, čistírnami odpadních vod a dalšími stavbami k čištění odpadních 

vod před jejich vypouštěním do kanalizace. (zákon č. 274/2001 Sb., §2) Zákon č. 274/2001 

Sb. označuje VaK pro veřejnou potřebu všechny vodovody a kanalizace, pokud jsou 

využívány trvale alespoň padesáti fyzickými osobami, nebo pokud se vyrobí či 

vyprodukují více než 10 m3 pitné nebo odpadní vody v průměrné denní produkci; a také 

všechny VaK navazující na tyto vodovody a kanalizace. 

Za obnovu se považuje výměna části vodovodu, úpravny vody, kanalizace nebo čistírny 

odpadních vod, která je zaevidována v inventuře majitele za účelem prodloužení životnosti 

stavby, a s ní související technologie. Zachování původních parametrů není podmínkou. 

(zákon č. 274/2001 Sb., §2, odst. 9)  
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Plán obnovy představuje soupis plánovaných činností související s obnovou VaK v daném 

kalendářním roce. Plán financování obnovy je doklad o zajištění financování obnovy 

VaK zpracovaný ve smyslu ZVaK dle přílohy č. 18 vyhlášky 428/2001 Sb. v platném 

znění. 

Opravou se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem 

uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu. (Brychta a spol., 2012) Údržbou 

se rozumí pravidelně opakovaná péče, která zpomaluje proces opotřebení a odstraňuje 

drobné nedostatky bránící bezproblémovému provozu.  

Jako technické zhodnocení se označují nástavby, přístavby a stavební úpravy či 

rekonstrukce a modernizace dle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb. o daních 

z příjmu, konkrétněji se technickým zhodnocením zabývá § 33. Ve zkratce lze říci, že se 

jedná o zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických 

parametrů – rekonstrukce či rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku –

 modernizace. (Zákon č. 586/1992 Sb., § 33) V případě VHI, konkrétně vodovodních 

a kanalizačních řadů se nejčastěji jedná o změnu použitého materiálu, či zvýšení dimenze 

potrubí. Investice je pořízení nových vodovodů a kanalizací, případně jejich částí, ale také 

movitých a nemovitých věcí, které souvisejí s provozem vodovodů a kanalizací. 

Havárie označuje jakoukoliv neplánovanou událost, jejíž následek je ztráta funkčnosti. 

Dojde k přerušení nebo omezení možnosti odvádění odpadních vod v postiženém místě 

a na místech navazujících. Je možný pouze omezený, částečný nebo žádný provoz. 

Zároveň je přítomné i ohrožení zdraví, života, majetku či životního prostředí. Poruchou se 

rozumí náhlé, nepředvídané zhoršení stavu či funkčnosti VaK, není-li havárií. (MZe 

Metodika Benchmarkingu, 2015) 

Vlastník má výlučné vlastnické právo k danému vodovodu a/nebo kanalizaci. 

Provozovatel je osoba, která provozuje vodovod nebo kanalizaci a je držitelem povolení 

k provozování tohoto vodovodu nebo kanalizace vydaného krajským úřadem. Odběratel 

je vlastníkem připojené nemovitosti – stavby nebo pozemku. Za fyzickou osobu trvale 

využívající vodovod nebo kanalizaci se označuje FO, která má v obci, kde se nachází 

vodovod nebo kanalizace, trvalý pobyt. (zákon č. 274/2001 Sb., § 2) 
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 Vodné a stočné  

Vodné je cena za dodávku pitné vody, tedy za výrobu a distribuci. Vzniká ve chvíli, kdy 

pitná voda vtéká do potrubí napojeného za vodoměrem. Stočné je úplatou za odvádění 

odpadních vod včetně čištění, případně za zneškodňování odpadních vod. Vzniká 

okamžikem vtoku odpadní vody do kanalizace. Fakturují se buď jednou ročně za uplynulý 

rok, nebo průběžně podle četnosti prováděných odečtů. U velkých spotřebišť je obvyklé, že 

provozovatel uplatňuje zálohy. Pro fakturaci jsou, kromě fakturačních údajů, důležité tyto 

údaje:  

− základní sazba za vodné a stočné, 

− množství spotřebované vody, 

− celková platba za spotřebované množství vody, 

− již uhrazené zálohy, 

− výsledná částka doplatku anebo naopak přeplatku. 

Na základě ustanovení §26 odst. 1 písm. b) a § 20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., může 

obec stanovit formu vodného a stočného. Vodné a stočné může mít jednosložkovou nebo 

dvousložkovou formu. Prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb. ZVaK definuje další 

podrobnosti úhrady a normuje výpočet pevné složky VaS. Pro oba způsoby stanovení ceny 

je podkladem kalkulační členění nákladových položek podle Vyhlášky č. 428/2001 Sb., 

konkrétně příloh č. 19 a 19a, jak je podrobněji uvedeno v kapitole „Ekonomicky uznatelné 

nákladové položky“. 

 Jednosložková forma 

Vzniká jako součin stanovené ceny podle cenových předpisů a množství odebrané vody 

u pitné vody, v případě stočného množství vypouštěných odpadních vod.  To znamená, že 

celková fakturovaná částka bude rovna spotřebovanému množství vody naměřené na 

vodoměru vynásobené sazbou za m3 stanovenou na začátku roku. Na většině území České 

republiky je využíváno stanovení cen za VaS v jednosložkové podobě. (Vlasák, 2017) 
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 Dvousložková forma 

Je kombinací ceny za odebrané množství odebrané nebo vypouštěné vody a pevné složky. 

Pevná složka je nezávislá na množství odebrané vody a platí ji všichni odběratelé na 

základě odběratelské smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod. 

Ve výpočtu pevné složky se vychází z technických parametrů: 

− kapacity vodoměru, nebo 

− profilu vodovodní přípojky, nebo 

− množství odebrané vody. 

V případě, že chce obec uplatnit princip dvousložkové ceny, je povinna vyhlásit tento 

způsob prostřednictvím veřejné vyhlášky vydané v samostatné působnosti obce. Zavedení 

dvousložkové ceny bez uplatnění tohoto principu je právně neúčinné. Obec při vydávání 

obecně závazné vyhlášky, kterou je podmíněno zavedení dvousložkové formy VaS, může 

zvolit pouze jednu z výše uvedených možností. (§20 zákona č. 274/2001 Sb.) 

Pohyblivá složka je závislá na množství odebrané/vypuštěné vody, vypočítá se 

vynásobením odebraného množství vody sazbou za m3. Celková platba za VaS je pak 

součet pevné a pohyblivé složky. Jedná se pouze o jiný způsob rozpočítávání oprávněných 

nákladů mezi odběratele. Mělo by se jednat o spravedlivější dělení celkových nákladů 

mezi všechny uživatele, tedy i ty, kteří využívají odběru pouze v omezeném objemu, např. 

uživatele vlastních studní, rekreanty v chatách a chalupách. (Vaculíková, 2019)  

 Cenová regulace VaS 

V odvětví vodovodů a kanalizací dochází k regulaci cen VaS v rámci tzv. plošné 

ekonomické regulace, kterou spravuje Ministerstvo financí. Z důvodu veliké odlišnosti 

početného množství vodohospodářských subjektů s různými vlastnostmi, velikostí 

a provozovatelskými vztahy používá k regulaci VaS formu věcného usměrňování cen. Tato 

regulace spočívá ve stanovení závazných pravidel pro kalkulaci a sjednávání cen. Je 

vymezen seznam uznatelných nákladů, které lze do kalkulace zahrnout a zároveň stanoven 

výpočet pro určení přiměřeného zisku. (MPSV, 2015) 
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K regulaci formou věcně usměrňovaných cen došlo v roce 1993, od té doby je VaS 

zařazené do seznamu zboží s regulovanými cenami, které vydává MF ČR skrze cenové 

rozhodnutí, jakožto formu obecně závazného právního předpisu dle zákona o cenách. 

Cílem je zajistit dostupnou cenu při pokrytí všech nákladů, nezbytných nákladů, které jsou 

s činností provozovatele vodovodů a kanalizací spojené, dále nákladů spojených s obnovou 

majetku, ochranou životního prostředí, ale také umožnit generovat přiměřený zisk. 

Regulaci podléhá pitná voda dodávaná odběrateli a odpadní voda odvedená kanalizací, 

včetně vod předaných a převzatých. Regulace je povinná. I do této kalkulace se promítá 

povinnost zahrnovat do ceny částky určené k obnově VaS. Je nutné je do kalkulace zařadit 

takovým způsobem, aby nedošlo ke skokovému zvýšení vodného nebo stočného. (MPSV, 

2015) 

Tabulka 5 Část tabulky č. 1 přílohy č. 20 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. 

 

Zdroj: Příloha č. 20 k prováděcí vyhlášce č. 428/2001 Sb. ZVaK 
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 Ekonomicky uznatelné nákladové položky 

Vlastník/provozovatel si může do ceny započítat pouze ekonomicky oprávněné náklady 

spojené s výrobou a dodávkou pitné vody či odváděním a čištěním odpadních vod. 

V příloze č. 19a vyhlášky č. 428/2001 Sb. je uvedeno členění položek při výpočtu cen 

VaS, včetně detailnější struktury jednotlivých položek. Pokud při kalkulaci cen je objeven 

náklad, který je zařaditelný do některé z položek, je možné ho do ceny promítnout a nutné 

zařadit dle Přílohy č. 19 do příslušné kolonky. (Prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb. ZVaK, 

Příloha č. 19 a 19a) 

Náklady jsou členěny následovně: 

1 -  Do této skupiny „Materiál“ spadají poplatky za odběr surové vody, nákup převzaté 

vody, platba za vodu předanou, chemikálie a ostatní materiál. Vodou převzatou se 

myslí nákup pitné vody od jiných dodavatelů a voda předaná představuje vodu, kterou 

dáme k vyčistění jinému subjektu. 

2 -  Skupina „Energie“ zahrnuje elektrickou energii a ostatní energie (např. plyn, teplo, 

PHM) spotřebované v infrastrukturním majetku, ve správních budovách jsou účtovány 

do správní režie. 

3 -  Skupina „Mzdy“ se dělí na podpoložky přímé mzdy zaměstnanců podílejících se 

přímo na úpravě vody a ostatní osobní náklady, pod kterými se skrývají dohody 

o provedení páce, o pracovní činnosti, smlouvy o dílo, odvody na sociální a zdravotní 

pojištění a dále příspěvky na penzijní připojištění, životní pojištění a na stravné až do 

jejich daňové uznatelnosti. 

4 -  Ve skupině „Ostatní přímé náklady“ jsou skryty odpisy (pouze vlastníci), opravy 

(dodavatelsky i ve vlastní režii) a nájem (pouze provozovatelé) infrastrukturního 

majetku a také prostředky na obnovu infrastrukturního majetku. 

5 -  „Provozní náklady“ obsahují poplatky za vypouštění odpadních vod, ostatní provozní 

náklady externí a ostatní provozní náklady ve vlastní režii. Za externí náklady 

považujeme například likvidaci kalů externě, pojištění majetku, externí laboratorní 

služby, monitorování a čištění kanalizací externí firmou, údržbu a opravy přípojek ve 

veřejném prostranství, odečty a fakturace VaS prováděné externě atd. 

6 -  Do „Finančních nákladů“ patří úroky z úvěrů hrazené po uvedení majetku do užívání. 
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7 -  „Ostatní výnosy“ jsou výnosy za služby poskytované díky infrastrukturnímu majetku, 

aniž by se vyčlenily zvlášť náklady (likvidace cizích kalů) a také výnosy z vyrobené 

elektrické energie na objektech infrastruktury. Uvádí se v záporné hodnotě. 

8 -  „Výrobní režie“ pro provozovatele na odpisy jeho majetku, spotřeby energií 

v provozech… 

9 -  „Správní režie“ zahrnují odpisy a opravy správního majetku, spotřebu materiálu pro 

řízení a administrativní činnost, spotřeba energií ve správních budovách…  

(Prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb. ZVaK, Příloha č. 19 a 19a) 

Součet všech těchto položek je označován jako úplné vlastní náklady včetně prostředků na 

obnovu a vydělením množstvím vody fakturované vyjde odhadovaná cena VaS bez DPH. 

Jistěže všechny náklady musí být při možné kontrole cenového či jiného úřadu řádně 

doloženy. Cenovou kontrolu obvykle provádí speciální kontrolní úřad Ministerstva financí. 

Cílem kontroly je zjistit, zda nedochází k cenové újmě spotřebitele. Dalším nástrojem pro 

ochranu spotřebitele v případě vodného a stočného je stanovení sociálně únosné ceny. 

Důvodem pro uplatňování této politiky ze strany státu je skutečnost, že zásobování pitnou 

vodou a odvádění odpadních vod patří do nezbytných služeb spojených s bydlením 

obyvatel, ať už se jedná o stavby bytových domů či rodinných domků. 

Sociálně únosná cena (SÚC) pro vodné a stočné, pro rok 2020, je definována dle 

podmínek přijatelnosti pro OPŽP jako cena, která představuje maximálně 2 % průměrných 

příjmů domácnosti, při standardní spotřebě 88,7 l/os/den, což je průměrná spotřeba 

v České republice. Už samotný název tohoto stanovení vymezuje jeho funkci, ochránit 

sociálně nejslabší vrstvy obyvatel před nepřiměřenými náklady spojenými s bydlením. 

SÚC je stanovena pro každý kraj zvlášť, jelikož i příjmy domácností se kraj od kraje liší. 

Údaje o výši příjmů vychází ze statistických údajů o příjmech a životních podmínkách 

domácností za určitý rok, které sleduje ČSÚ. Nejvyšší SÚC je v Praze, pro rok 2020 činí 

151,76 Kč/m3, včetně DPH, naopak nejnižší je v Ústeckém kraji, kde je vypočtena na 

částku 107,69 Kč/m3, vč. DPH. SÚC i v ostatních krajích jsou znázorněny v následujícím 

grafu. Jsou zvlášť uvedeny hodnoty pro SÚC za vodné, stočné a pak dohromady. (OPŽP, 

2019) 
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Graf 1 Sociálně únosné ceny rozdělené podle jednotlivých krajů, pro rok 2020 

 

Zdroj: Data Státní fond životního prostředí ČR, opzp.cz; vlastní zpracování 

I když je cena VaS cenou regulovanou, zohledňují se v ní zároveň potřeby státu na 

uplatnění získání prostředků na chod správy zabývající se vodohospodářskou 

problematikou a na případné spolufinancování VHI. Správcem získaných poplatků je 

Státní fond životního prostředí. Dle prognózy vývoje cen pro VaS ministerstva práce 

a sociálních věcí se zahrnují do růstu cen VaS, kromě vlivu inflace, i připravované úpravy 

sazeb poplatků za odběr podzemních vod a vypouštění odpadních vod. Zvýšením sazeb za 

odběr a vypouštění chce stát reagovat na stále větší sucho a nedostatek vody. Je možné, 

díky připravované novele vodního zákona, že se sazba za odebranou podzemní vodu zvýší 

ze současných 2 Kč/m3 postupně až na 8 Kč/m3. U odběrů povrchové vody je částka za 

odebraný m3 stanovena dle nákladů jednotlivých povodí. Odběr vody povrchové je taktéž 

věcně usměrňován. (MPSV, 2015) 

Sazby těchto poplatků jsou uvedeny v příloze č. 2 k zákonu č. 254/2001 Sb. o vodách, 

nazývaný jako vodní zákon. Poplatek za odběr je stanoven jednoduše, pouze vynásobením 

odebraných m3, jednou ze dvou sazeb dle účelu užití odebrané podzemní vody. (Zákon 

č. 254/2001 Sb., Příloha č. 2) 
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Tabulka 6 Sazby za odběr podzemních vod 

Účel užití odebrané podzemní vody Sazba v Kč/m3 

Pro zásobování pitnou vodou 2 Kč 

Pro ostatní užití 3 Kč 

Zdroj: Příloha č. 2 zákona č. 254/2001 Sb., vlastní zpracování 

Zatímco poplatek za vypouštění odpadních vod se skládá ze dvou částí. První část je 

takzvaně objemová, pro rok 2019 byla sazba za m3 stanovena částkou 0,1 Kč. Druhá část 

poplatku za vypouštění je vymezena jako dílčí poplatek za jednotlivé znečištění. Určuje se, 

pokud sledované látky (např. fosfor nebo dusík) překročí stanovené limity, jak hmotnostní 

limit, tak i koncentrační. Pro každou z deseti sledovaných látek je stanovena sazba a limity 

zvlášť. (Zákon č. 254/2001 Sb., Příloha č. 2)  

Další změna v procesu stanovování ceny nastala novelizací zákona č. 256/2019 Sb., která 

souvisí s další vlnou EET, kdy se do 10% sazby přeřazuje vodné a stočné. Účinnosti 

nabyla k 1. květnu 2020. S tím vyvstal problém, jak vyúčtovat VaS odběratelům, jelikož 

došlo ke změně v průběhu roku a VaS je účtováno za celý uplynulý rok. Nabízí se dvě 

možné varianty řešení: 

1 -  Vytvoření dvou cenových kalkulací. Období leden až duben vyúčtovat s 15% 

sazbou DPH a zbytek roku od května dál doúčtovat s 10% sazbou DPH. Je nutné 

mít vytvořeny dvě cenové kalkulace, protože odběratel má právo vědět cenu 

dopředu. 

2 -  Vyúčtovat celý rok s 10% sazbou DPH. Je nutné ovšem dorovnat 5% rozdíl. Lze to 

vyřešit uhrazením z vlastních zdrojů, které je podpořeno prohlášením nebo místní 

vyhláškou, že se provozovatel zavazuje rozdíl dotovat ze svého. 

(Jáglová, 2020) 
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 Legislativní rámec 

Povinnost zpracovat a skutečně realizovat PFO vodovodů a kanalizací je předepsán 

zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění 

pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná o §8, odst. 1, který říká: „Vlastník vodovodu nebo 

kanalizace je povinen zajistit jejich plynulé a bezpečné provozování, vytvářet rezervu 

finančních prostředků na jejich obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely.“ (zákon 

č. 274/2001 Sb.)  

Povinnost vlastníků vodních děl hospodařit s majetkem s péčí řádného hospodáře byla 

legislativně podpořena v roce 2006, kdy byl zákon o VaK pro veřejnou potřebu 

novelizován zákonem č. 76/2006 Sb. Součástí této novelizace byla povinnost vlastníků 

VaK zpracovat a realizovat PFO VaK. K 1. lednu 2014 byla tato povinnost rozšířena 

novelizací zákonem č. 275/2013 Sb. o povinnost přímo vytvářet finanční rezervu na 

obnovu. (Sovak č.2/2019, str. 28)  

Plán financování obnovy je sestavován na 10 kalendářních let (zákon č. 274/2001 Sb., §8, 

odst. 11) a při každé změně hodnoty majetku o více než 10 % hodnoty již uvedené v PFO 

se v následujícím kalendářním roce provede aktualizace plánu, zároveň nejdéle však do 10 

let od poslední aktualizace. Každá aktualizace PFO se stává součástí původního plánu 

financování obnovy. Důvodem k aktualizaci PFO je i změna v případě plátcovství. 

(Prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb. ZVaK, §13, odst. 3) 

Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu rovněž v §32 a §33 uvádí, že se 

dopouští přestupku osoba, která nevypracuje nebo nerealizuje PFO, zpracuje-li ho 

odchylně od pravidel pro sestavení, nevytváří prostředky na obnovy anebo není schopna 

doložit doklady o použití prostředků na obnovu k jejich účelu, za tyto nedostatky hrozí 

pokuta až 100 000 Kč. (Zákon č. 274/2001 Sb.) Zde narážíme na problém, který je 

v rozporu s pravidlem, že vlastník vodohospodářského majetku by měl přistupovat ke 

správě svého majetku s péčí řádného hospodáře. Především pro menší obce je 

nehospodárné dlouhodobě pouze kumulovat prostředky na obnovu bez využití a na další 

potřeby obce si půjčovat finanční prostředky u finančních společností za úrok. Proto je 

možné dočasně si „vypůjčit“ prostředky z tohoto fondu na obnovu, využít je k jinému 
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účelu za předpokladu, že bude tento „dluh“ do doby potřeby sledován a splacen. (Výbor 

VaK, 2015) 

Za regulaci oboru vodovodů a kanalizací odpovídá Ministerstvo zemědělství ČR, kdy 

nedohlíží pouze na dodávky pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, včetně 

sledování ekonomicky oprávněních nákladů, poskytování objektivních informací, ale právě 

i na zpracování a plnění plánů financování obnovy VaK. (Zákon č. 274/2001, §29) 

Obsah PFO včetně pravidel pro sestavení stanovuje prováděcí právní předpis k výše 

uvedenému zákonu, kterým je vyhláška č. 428/2001 Sb. Obsahem plánu financování 

obnovy VaK je: 

a) vymezení majetku v reprodukční poř. ceně, která se vypočítá pomocí příloh č. 1–4, 

b) vyjádření opotřebení majetku v procentech, 

c) uvedení teoretické doby akumulace prostředků, 

d) výpočet roční tvorby prostředků a krytí těchto prostředků, 

e) dále případné doklady o čerpání dříve vytvořených prostředků, včetně faktur, 

viz sloupce následující tabulky. 

Tabulka 7 Tabulka PFO VaK, vzor dle přílohy č. 18 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. 

 

Zdroj: Prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb. ZVaK 
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Reprodukční pořizovací cena se stanovuje pomocí stále platného Metodického pokynu 

Ministerstva zemědělství čj. 401/2010-15000 z roku 2010 a jelikož jsou ukazatele vázány 

na cenovou úroveň z roku 2009, nezohledňují inflaci ani změny cen. V roce 2020 byl 

Metodický pokyn čj. 401/2010-15000 aktualizován Metodickým pokynem Ministerstva 

Zemědělství čj. 14000/2020-15132, kde byly aktualizovány ceny na cenovou úroveň roku 

2019. 

Ceny v tomto metodickém pokynu jsou uvedené včetně 21 % DPH. Nově plátci DPH, kteří 

mají nárok na odpočet DPH, mohou snížit výslednou cenu o DPH vynásobením ukazatelů 

podílem 1/1,21 a počítat tak s cenou bez DPH. Samotný výpočet pořizovacích cen nebyl 

změněn. 

Přehled tvorby a čerpání prostředků na obnovu infrastrukturního majetku se vykazuje 

v tabulce č. 4 přílohy č. 20 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. a je provázána s PFO. Prováděcí 

vyhláška byla koncem roku 2017 novelizována vyhláškou č. 448/2017 Sb. s tím, že 

novelizované přílohy č. 18 a 20 nabývají účinnosti k 1. lednu 2020. 

 

Tabulka 8 Tabulka č. 4 přílohy č. 20 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. v aktuálním znění 

 

Zdroj: Příloha č. 20 k prováděcí vyhlášce č. 428/2001 Sb. ZVaK 

Dále je oblast péče o VaK upravena příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 

vodního zákona a zákona stavebního, jelikož VaK jsou věcmi v právním smyslu, dále také 

vodními díly a stavbami. (Sovak č.2/2019, str. 26) Například dle zákona č. 254/2001 Sb. 

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) přesněji §59, odst. 1, pís. b) je 

vlastník povinen „udržovat dílo v rádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování 

bezpečnosti osob, majetku a jiných chráněných zájmů“. (Zákon č. 254/2001 Sb., §59, odst. 

1, pís. b)) Ve Stavebním zákoně je tato podmínka uvedena pod §154, kde je stanoveno, že 

vlastník stavby a zařízení je povinen udržovat stavbu po celou dobu existence, a to 

v řádném stavu. (Zákon č. 183/2006 Sb., §154) 
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S ohledem na možnost provozování externí společností je důležité zmínit i zákon 

č.  134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, jelikož obce jsou veřejným zadavatelem 

dle § 4. odst. 1 písm. d) tohoto zákona. 

Dále oblast provozování upravuje zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, přesněji upravuje 

kalkulaci vodného a stočného a její věcnou regulaci. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých zákonů a jeho prováděcí předpisy regulují kvalitu 

vody a podmínky její distribuce ke konečným spotřebitelům, zákon č. 185/2001 Sb. 

o odpadech se zabývá likvidací odpadů, které zůstanou po procesu úpravy pitných vod 

a čištění odpadních vod (kaly, shrabky). Kromě výše uvedených zákonů jsou důležité 

i prováděcí předpisy právě k výše uvedeným zákonům a metodické pokyny MZe k ZVaK. 

 Zdroje krytí prostředků na obnovu VaK 

Prostředky na nové investice mohou být zajištěny, mimo výběr vodného a stočného, 

vlastními zdroji vlastníka, dotačními programy, komerčními úvěry či smluvními 

investicemi. Vlastními zdroji vlastníka v případě obce jsou daňové a nedaňové příjmy, 

pokud obec využívá služeb provozovatele, mezi tyto zdroje řadíme i nájemné, které platí 

provozovatel majiteli infrastruktury – obci. Od roku 2011 platí pro obce povinnost 

odepisovat svůj majetek, což také mělo zajistit tvorbu zdrojů na obnovu a nové investice. 

Vliv na obnovu, či spíše na rozšíření, může mít i vstup soukromého investora na území 

obce se zájmem vybudovat zde nové lokality pro bydlení. Zainteresovanost investora na 

stavbě infrastruktury je vhodné promítnout již do možného výběrového řízení nebo do 

smlouvy o smlouvě budoucí, kterou bude následovat kupní smlouva za symbolickou cenu 

nebo smlouva darovací k dané infrastruktuře, která se napojí na stávající. (Metodika 

vztahu, str. 42,43, 2010) 

Dotačních programů, které mají podpořit výstavbu a obnovu VaK je celá škála. Národní 

dotační programy, jejichž garantem je Ministerstvo zemědělství, dotace pocházející ze 

strukturálních fondů EU – Operační program životní prostředí, regionální operační 

programy atd. Komerční úvěry pochází od bankovních ústavů v ČR na rozvoj území. 

Smluvní investice vychází ze vztahu vlastník a provozovatel, kdy na provozovatele 

vlastník převede financování nové infrastruktury uplatněním v koncesní dokumentaci 

v souladu s koncesním zákonem. (MZe, 2018) 



 

 

 

 31 

 Příjmy a výdaje obcí 

Obecní rozpočet je nejdůležitějším nástrojem finančního řízení obce. Tento finanční plán 

hospodaření se sestavuje na následující rok a pak je zpětně vyhodnocován, jak byl dodržen. 

Zpravidla se sestavuje jako vyrovnaný, ovšem může dojít i k situaci, kdy jsou příjmy vyšší 

než výdaje, tento přebytek je obvykle použit ke splácení úvěru nebo se obec připravuje na 

vyšší výdaje v následujících letech, na nějakou větší investiční akci. Rozpočet může být 

schválen i jako schodkový (situace, kdy jsou výdaje vyšší než příjmy), ale pouze v případě, 

že je již jasné, z čeho bude schodek uhrazen, zda finančními prostředky z minulých let, 

úvěrem, nenávratnou finanční pomocí nebo příjmem z prodeje komunálních dluhopisů. 

(Institut pro veřejnou správu, 2018) 

Jak bylo výše zmíněno, obecní rozpočet má dvě strany: příjmovou a výdajovou. Dle 

rozpočtové skladby, která je stanovena vyhláškou č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, se 

rozpočty třídí podle různých hledisek, například dělení druhové, odvětvové, zdrojové 

anebo transferové. Z hlediska druhového se v příjmové části dělí na třída 1 – daňové 

příjmy, třída 2 – nedaňové příjmy, třída 3 – kapitálové příjmy z prodeje dlouhodobého 

majetku, darů a příspěvků a třída 4 – přijaté transfery. Ve výdajové části se dělí na třída 5 – 

běžné výdaje, třída 6 – kapitálové výdaje a třída 7 – financování. (Institut pro veřejnou 

správu, 2018) 

 Příjmy 

Daňové příjmy získává obec na základě zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení 

daní, jedná se tzv. sdílené daně a dále výlučně celý výnos z daně z nemovitých věcí na 

svém území. Kromě takto získaných prostředků se do daňových příjmů řadí i příjmy 

z místních poplatků a jiných správních poplatků. Mezi obvyklé místní poplatky spadají 

například poplatek za psa, lázeňské poplatky, poplatek za užívání veřejného prostranství, 

poplatek ze vstupného atd. Správní poplatky by měly krýt náklady správních úkonů 

v rámci přenesené působnosti. Žadatel zaplatí určitou finanční částku za vyřízení úkonu, 

který se ho bezprostředně týká, např. za vydání stavebního povolení či povolení ke 

zvláštnímu užívání komunikace. Druhotným důvodem pro účtování správních poplatků je 

snaha předejít nadměrnému zatěžování zbytečnými podáními. (Černý, Kypetová a Souček, 

2010) 
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Nedaňové příjmy plynou z vlastních činností obce. Patří sem výnosy z majetku, který 

obec vlastní a dále pronajímá, příjmy z vlastního hospodaření a z hospodaření subjektů, 

které obec založila, z prodeje výrobků a poskytování služeb, přičemž sem spadá i vodné 

a stočné, výnosy z úroků a sankční platby – pokuty ze správního nebo přestupkového 

řízení. Při svých činnostech by obec neměla zapomínat na to, že jejím hlavním úkolem 

není provozovat podnikatelskou činnost, ale být zde pro potřeby svých občanů. (Boháč, 

2013) 

Kapitálové příjmy - do této kategorie patří nahodilé příjmy, které tvoří nejmenší část 

příjmů obcí. Jedná se o příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, např. pozemků, 

nemovitostí atd. ve vlastnictví obce; přijaté dary i příspěvky na pořízení investic a zisky 

z cenných papírů, akcií a podílů. (Kruntorádová, 2015) 

Přijaté transfery alias dotace může obec získat z různých veřejných rozpočtů (např. 

státního rozpočtu, z rozpočtu krajů…), v současné době zejména z tzv. evropských fondů. 

Poskytují se na investiční a neinvestiční účely a rovněž se velmi často jedná o účelové 

příspěvky – poskytuje se na nějaký konkrétní účel. Dotace se poskytuje na základě podané 

žádosti, avšak na ni není právní nárok. Pokud jsou splněny dotační podmínky a dotace je 

poskytnuta, je příjemce dotace povinen ji ve stanovených termínech finančně vypořádat 

a v případě, že je stanovena udržitelnost projektu, vykazovat i toto plnění. (Černý, 

Kypetová a Souček, 2010) 

Pokud obci nestačí vlastní prostředky, může využít bezúročných půjček od veřejných 

institucí nebo úročený úvěr od bankovních společností. Návratné finanční zdroje by měly 

sloužit především ke krytí investičních nákladů, které jsou spojené s pořízením nového 

majetku nebo s rekonstrukcí stávajícího. (Černý, Kypetová a Souček, 2010) 
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 Výdaje 

Běžné výdaje tvoří výdaje na místní správu, na pořízení nezbytných potřeb ke své 

činnosti, nákup materiálu a služeb, platy zaměstnanců, sociální věci, školství. Jedná se 

o náklady čistě spojené s daným rokem, naopak kapitálové výdaje, ačkoli jsou taktéž 

vynaloženy ve stejném roce, slouží k financování dlouhodobých investic, které přesahují 

období jednoho roku a měl by z nich užitek plynout i v následujících letech. Zde je nutné 

zvážit nejen cenu na pořízení investice, ale i zda bude prostor v běžných výdajích na 

provoz a údržbu této investice. (Kameníčková, 2018) 

Pod pojem financování se zahrnují činnosti spojené s půjčkou peněz, kterou následně 

splácí, a také změny stavu peněžních prostředků na účtech obce. Celkový součet 

financování je poté rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými výdaji. Pokud jsou příjmy 

vyšší, jedná se o rozpočet přebytkový, pokud naopak nižší mluvíme o rozpočtu 

schodkovém. (Schneiderová, 2016)  

Se způsoby financování vodohospodářské infrastruktury, příjmy a výdaji obcí souvisí 

i volba způsobu provozování VaK. V případě, že si obec provozuje infrastrukturní majetek 

sama níže popsaným způsobem, má absolutní kontrolu nad veškerými běžnými 

i dlouhodobými výdaji. Má také možnost koordinovat zásahy do vodohospodářské 

infrastruktury spolu s ostatními úpravami uličních prostorů a jinými investičními záměry. 

Měla by však důsledně sledovat stav provozovaného majetku a plánovat jeho opravy, 

technická zhodnocení a obnovu zodpovědně, aby se při provozování minimalizovala 

možnost vzniku havárií většího rozsahu.  

 Modely provozování 

Provozování VaK je souhrnem všech činností, kterými se zajišťuje dodávka pitné vody 

nebo odvádění a čištění odpadních vod. Mezi hlavní činnosti spadající pod provozování 

náleží dodržování technologických postupů při odběru, úpravě a manipulaci s pitnou vodou 

a následně i při odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, dodržování všech 

provozních řádů, kanalizačního řádu, vedení provozní dokumentace, měření jak provozní, 

tak i sloužící k fakturaci, dohled nad provozem a provozuschopností infrastruktury, 

příprava podkladů pro výpočet VaS a další navazující a doplňující činnosti.  
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Ovšem do provozování nespadá samotná správa vodovodů a kanalizací, obnova nebo jejich 

rozvoj. (Jáglová, 2020) 

Správou se rozumí zajištění revizí technických zařízení (elektro, plyn, komíny, 

hromosvody…), tvorba plánu financování obnovy, plánů obnovy a plánu rozvoje, tvorba 

provozních a kanalizačních řádů, obstarání povolení k provozování, vedení majetkové 

a provozní evidence, finální cenotvorba VaS (kalkulace i vyhodnocení), uzavírání smluv 

s odběrateli, fakturace, vymáhání, evidence nakládání s vodami, poplatkové hlášení, 

likvidace a hlášení o odpadech (kaly, shrabky a písek), různá statistická hlášení a pojištění 

majetku. (Jáglová, 2020) 

V tomto uceleném procesu provozování vystupují a rovněž i ZVaK rozlišuje tři hlavní 

osoby – vlastník, provozovatel a odběratel; které byly vysvětleny výše.  

Ne vždy je vlastník totožný s provozovatelem, ba v ČR je velmi běžné, že vlastník svěří 

svůj majetek do rukou provozovatele. Cca 89 % vodohospodářských služeb zajišťuje 50 

největších provozovatelů, a více než 35 % VH služeb zajištují 3 největší provozovatelé – 

Severočeská vodárenská společnost a.s., Pražské vodovody a kanalizace a Severomoravské 

vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. (Jáglová, 2020) Lze rozlišit několik modelů 

provozování, které se liší podle rozsahu práv a povinností provozovatele, uzavřených 

dohod a smluv atd. Dle modelu provozování na sebe může provozovatel vzít i část 

povinností správce/vlastníka.  

Oddílný model provozování 

Je brán jako spolupráce mezi provozovatelem a vlastníkem na základě koncesní (provozní) 

smlouvy – o provozování a pronájmu VaK, na jejímž základě provozovatel užívá 

a provozuje vodovod a kanalizaci a poskytuje služby s provozem VaK spojené, které by 

jinak poskytoval vlastník. Provozovatel hradí majiteli nájemné (pachtovné) za užívání jeho 

infrastruktury, a jelikož se jedná o pacht, z čehož vyplývá, že provozovatel má ze své 

činnosti právo brát užitky – vybírá vodné a stočné. Výhodou pro vlastníka je přenesení 

většiny rizik na provozovatele, které původně dle ZVaK nese vlastník, mínusem je ztráta 

přehledu nad majetkem. (Jáglová, 2020) 
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Model samostatného provozování 

Taktéž označovaný jako model samoprovozování. Vlastník, v České republice nejčastěji 

obec, si vodohospodářskou infrastrukturu provozuje sama a poskytuje služby spojené s PV 

a OV vlastním jménem, na vlastní odpovědnost včetně výběru VaS. Případně některé 

činnosti nebo odborný dozor mají zajištěný externími dodavateli, ale odpovědnost za 

provozování zůstává na vlastníkovi. Nevýhodou je chybějící nájemné, které vhodným 

zdrojem pro financování obnovy dle PFO. (Vaculíková, 2019) 

Vlastnický model provozování 

Vlastník založí společnost na provozování VaK, která je vlastněna vlastníkem 

vodohospodářské infrastruktury, nebo sdružením vlastníků více infrastruktur. Tato 

společnost nebo organizace ji provozuje na základě smlouvy nebo jiného místního 

pověření – vyhlášky, směrnice, dohody… Provozovatel je tedy ze 100 % vlastněn a dále 

ovládán vlastníkem/vlastníky.  (Jáglová, 2020) 

Smíšený model provozování 

Smíšený model provozování představuje situaci, kdy infrastrukturu nevlastní obec, 

a provozovatel a vlastník je jedna a tatáž právnická osoba, odlišná od obce, což je rozdíl od 

modelu samoprovozování. (Jáglová, 2020) 

Model „servisní smlouva“ 

Alternativně nazýván jako model odborné technické pomoci. Tento model je v podstatě 

kombinací předchozích modelů – modelu samoprovozování a oddílného modelu. Jde 

vlastně o outsourcing, v případech, kdy se obec zavázala k provozování vlastními silami, 

ale pro některou část provozu nemá technickou, odbornou, či jinou způsobilost. Přesné 

vymezení práv a povinností je odlišné u každé smlouvy, ale vždy je výběr vodného 

a stočného realizován na účet obce (vlastníka). Provozovatel sice může zajistit velkou část 

realizace výběru (příprava faktur, odečet, sledování pohledávek a vymáhání), avšak vždy je 

uskutečněn výběr jménem vlastníka a na jeho riziko, rovněž i rizika spojená s nepřetržitým 

provozem a kvalitou provozování zůstávají. (Vaculíková, 2019) 
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Vše probíhá na základě jedné uzavřené servisní smlouvy, nejedná se o pronájem, není tedy 

placeno nájemné. Je stanovena cena/dílčí ceny za provedené služby. Obvykle se jedná 

o zajištění laboratorních rozborů a sledování kvality vody, údržbu sítí, technologický 

dohled nebo zpracování majetkové a provozní evidence, či jiných výkazů. (Vaculíková, 

2019) 

Výhody a nevýhody provozování 

Správa VaK není totéž, co provozování VHI, proto vždy zůstanou vlastníkovi nějaké 

povinnosti, avšak předání VHI k provozování externímu provozovateli může přinést určité 

výhody, zvláště pokud mají uzavřenou kvalitní smlouvu o nájmu, a/nebo provozování. 

Důležitým faktem k uvědomění je skutečnost, že při převedení provozování na jinou osobu 

vlastník ztrácí část pravomocí, např. tvorba VaS nemusí být již plně v jeho kompetenci 

(vlastník může do smlouvy zahrnout podmínku, že bude VaS schvalovat). Hlavní 

nevýhodou vodovodů a kanalizací externím provozovatelem je pro vlastníka to, že zisk 

z VaS obdrží provozovatel, ale povinnosti hradit náklady na obnovu VHI zůstává. Proto je 

pro vlastníka důležité nastavit výši nájemného na takové úrovni, aby pokrylo částku na 

obnovu. Na druhou stranu při této variantě jsou na provozovatele rovněž přenesena 

všechna rizika spojená s výběrem VaS, tudíž nemůže počítat při poklesu příjmů 

s kompenzací ze strany vlastníka. (Metodika vztahu, str. 42,43, 2010) 

 Práva a povinnosti vlastníka VaK 

Základní povinností vlastníka je dle § 8 odst. 1 ZVaK zabezpečit plynulé a bezpečné 

provozování VHI, což může zajistit sám, nebo uzavřít smlouvu o provozování VHI 

s provozovatelem, může k tomu využít pachtovní smlouvu nebo smlouvu o dílo, záleží na 

skutečnosti, kdo z účastněních ponese většinu rizik. Kromě plynulého provozu je dle 

prvního odstavce výše zmíněného paragrafu také povinen vytvářet rezervu na obnovu VHI. 

Existují práva a povinnosti, které vlastník nemůže přenášet na provozovatele. Patří mezi ně 

každoročně bezplatně předávat VÚME a VÚPE do 28. 2. za uplynulý rok. Vytvořit ji sice 

může provozovatel, avšak odpovědnost je nepřenosná a zůstává na vlastníkovi. Dále je 

jeho povinností zajistit zpracování kanalizačního řádu ještě před podáním žádosti 

o kolaudační souhlas pro stavbu kanalizace. (Jáglová, 2020) 
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Naopak je výhodné ve smlouvě sjednat přenesení následujících povinností na 

provozovatele: 

− Na vlastní náklady průběžně vést majetkovou a provozní evidenci, 

− umožnění připojení na VaK či napojení VaK jiného vlastníka (pokud to umožňují 

kapacitní a technické požadavky) a toto připojení nesmí být podmíněno finančním 

plněním, 

− pečovat o přípojky ve veřejném prostoru, ačkoli jsou ve vlastnictví majitelů daných 

nemovitostí, 

− zpracovat a realizovat PFO VaK na dobu nejméně 10 let, 

− poskytnutí na vyžádání MZe údaje o technickém stavu VaK. 

Všechny tyto činnosti jsou primárně povinností vlastníka, ale je možné je smluvně přenést 

na provozovatele. (§8, zákona č.274/2001 Sb.) 

Vlastník, případně provozovatel, je povinen uzavřít písemnou smlouvu o dodávce pitné 

vody a/nebo odvádění odpadních vod s odběratelem. Vlastník může provést zásah do VHI 

pouze po předchozím projednání s provozovatelem, jakožto provozovatel smí zasahovat do 

VHI pouze po předchozím souhlasu vlastníka. Dále je povinen zajistit přístup k vodovodu 

či kanalizaci osobám pověřeným kontrolou kvalitního a plynulého provozu a také 

jednotkám požární ochrany při záchranných pracích a likvidačních pracích. Pokud není ve 

smlouvě uvedeno jinak, má vlastník právo na úplatu za dodávku pitné vody a za odvádění 

odpadních vod. (§8 zákona č. 274/2001 Sb.) 

Je rovněž povinen dle §20 odst. 8 ZVaK na žádost odběratele mu předložit kompletní 

výpočet ceny VaS podle struktury stanovené zákonem. Je oprávněn udržovat cizí pozemky 

za účelem kontroly, údržby nebo opravy VaK způsobem, který nejméně zatěžuje vlastníky 

těchto nemovitostí. Stejné právo má provozovatel při plnění povinností spojených 

s provozováním. 
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 Práva a povinnosti provozovatele VaK 

Provozovatel je povinen provozovat VaK v souladu s právními předpisy kanalizačním 

řádem a závaznými podmínkami stanovenými správními úřady. Jak je výše zmíněno, 

provozovatel smí zasahovat do VHI pouze po předchozím souhlasu vlastníka. Dle §9 

ZVaK je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody či odvádění odpadních vod: 

a) bez předchozího ohlášení*, 

▪ v případě živelné pohromy, 

▪ při havárii vodovodu nebo kanalizace, vodovodní či kanalizační přípojky, 

▪ při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku, 

b) s ohlášením minimálně 15 dní předem*, 

▪ při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích, 

c) s ohlášením alespoň 3 dny předem, 

▪ nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům, 

▪ neumožní-li odběratel přístup k vodoměru, přípojce nebo vnitřní části VaK 

(po opakované výzvě), 

▪ bylo-li zjištěno neoprávněné připojení, 

▪ neodstraní-li odběratel závady na vodovodní/kanalizační přípojce nebo na 

vnitřním VaK ve stanovené lhůtě (nesmí být kratší než 3 dny), 

▪ při prokázaném neoprávněném odběru nebo neoprávněném vypouštění, 

▪ v případě prodlení s platbou VaS sjednaným způsobem o více než 30 dní. 

* V těchto případech je rovněž povinen zajistit dodávku pitné vody či odvod odpadních 

vod jiným technicky možným způsobem. 

Je ovšem taktéž povinen neprodleně odstranit příčiny přerušení nebo omezení dodávky 

vody nebo odvádění odpadních vod a bezodkladně obnovit provoz VaK. Dále je 

provozovatel povinen předložit výsledky jakosti vody za minulý rok na žádost obce do 30 

dnů po vyžádání. Zákaz použití vody pro pitné účely není důvodem pro změnu povinností 

provozovatele. Je povinen zajistit odběry vzorků surové vody v místě odběru před úpravou, 

rozbory těchto vzorků a jednou ročně (do 31. 3.) je zasílat krajskému úřadu a správci 

povodí, ke kterému přísluší. Taktéž musí zajistit i odběry odpadních vod a jejich rozbory. 



 

 

 

 39 

Při zhoršení kvality dodávané pitné vody je povinen toto bez prodlení oznámit na nejbližší 

orgán ochrany veřejného zdraví (tzv. hygienu) a krajský úřad a dále postupovat dle pokynů 

a zákonu o ochraně veřejného zdraví. (§9 zákona č. 274/2001 Sb.) 

Provozovatel je dle §3c zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých zákonů povinen zpracovat provozní řád, který je povinen předkládat jednou za 

5 let příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Tento řád musí obsahovat: 

− údaje o zdroji a místu odběru vzorků surové vody, 

− základní údaje o zvolené technologii úpravy vody, jaké budou používány chemické 

látky, 

− údaje jaké nutné opatření jsou zvoleny pro omezení nepřijatelných rizik v celém 

systému zásobování, 

− předpokládaný počet zásobovaných osob, 

− monitorovací program, 

− posouzení rizik (popis systému zásobování vodou, popis zjištěných nebezpečí 

a odhad jejich závažnosti a stanovení nápravných nebo kontrolních opatření 

k odstranění nebo zmírnění nepřijatelných rizik v celém systému VaK) 

− způsob vedení záznamů o kontrole funkce systému zásobování a o provádění 

údržby. 

Postup vypracování posouzení rizik je stanoven prováděcím právním předpisem. 

 Majetková a provozní evidence 

Jak bylo výše v textu zmíněno, vlastník je povinen předávat vybrané údaje z majetkové 

a provozní evidence, případně je vedení svěřeno provozovateli (pokud je tak ujednáno ve 

smlouvě o provozování VaK). Vlastnické vztahy k VaK se nezapisují do katastru 

nemovitostí. Proto se vede majetková evidence, ve které se vykazují objekty VHI. 

Majetkovou evidenci zpracovává vlastník nebo provozovatel jednotlivě pro vodovody 

a kanalizace zvlášť. Je povinen ji za předešlý rok do 28. 2. každého roku bezplatně předat 

na vodoprávní úřad (v jehož území se nachází). 

  



 

 

 

 40 

Obsah a způsob vedení je stanoven vyhláškou č. 428/2001 Sb. přílohy č. 1–4, taktéž je 

stanoveno, jakým formátem jsou údaje předány. VÚME je vykazováno odděleně pro: 

− přiváděcí řad a rozvodnou vodovodní síť, 

− stavby pro úpravu vody, 

− přiváděcí stoku a stokovou síť, 

− čistírny odpadních vod. 

Každému jednotlivému objektu je přiřazeno identifikační číslo (IČME), ve kterém je 

uvedeno číslo vodoprávního úřadu, pod nějž spadá dle katastrálního území. V jednotlivé 

majetkové evidenci je uveden název vodovodu nebo kanalizace, název obce, katastrální 

území, informace o původu vody (vlastní zdroj, převzatá voda), název úpravny vody, počet 

napojených obyvatel, délka a dimenze řadu, počet vodovodních přípojek, hodnota majetku, 

typ vypouštění odpadních vod, povolené množství odpadních vod a zařazení stokové sítě. 

(Jáglová, 2020) 

Alternativně je to s provozní evidencí, jejíž obsah je stanoven vyhláškou č. 428/2001 Sb. 

přílohy č. 5–8. Rovněž se vykazují odděleně přiváděcí řad a rozvodná vodovodní síť, 

stavby pro úpravu vody, přiváděcí stoky a stoková síť a čistírny odpadních vod. Uvádějí se 

zde provozní informace VaK, jako jsou: 

− vlastník a provozovatel sítí, 

− název sítí a identifikační číslo, 

− bilanční údaje u vodovodů: 

o množství vyrobené, převzaté vody, dále také vody fakturované dodané do 

domácností a do ostatních subjektů, 

o množství vody, která mohla vzniknout ztrátou v potrubním vedení, tudíž je 

nefakturovaná, 

o délka potrubí, 

o místa, kde se provádí kontrolní odběry, 

o počet rozborů pitné vody, 

o hodnota majetku, 

o cena za vodu dodanou, 

o počet poruch v daném roce, 
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− bilanční údaje u kanalizací: 

o počet připojených obyvatel na stokovou síť, 

o počet provedených odběrů vzorků a počet nevyhovujících vzorků, 

o hodnota majetku, 

o cena za vodu odpadní. 

(Prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb. ZVaK, Přílohy č. 5–8) 

Pro potřeby zpracování a předání dat nechalo MZe vytvořit aplikaci MPVaK, která je ke 

stažení na webu MZe a skrze níž jsou jednotlivá podání odeslána. 
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 Analytická část 

V analytické části je proveden výpočet částky na obnovu se všemi kroky, které výpočtu 

předchází, pro vybrané obce – Březinu, Cerhovice, Cheznovice, Mlečice a město Mýto. Po 

prvotním shromáždění potřebných dat je vypočteno teoretické opotřebení u všech částí, 

určena doba akumulace a stanovena reprodukční pořizovací cena, z čehož je možné 

vyčíslit roční částku na obnovu infrastrukturního majetku. 

 Vybrané obce 

V této kapitole jsou charakterizovány jednotlivé vybrané obce, u nichž bude plán 

financování obnovy počítán. Na obrázku č. 1 jsou šipkami vyznačeny pozice obcí na 

mapovém podkladu. Obce se neliší jen velikostí a polohou, ale také infrastrukturou, na 

kterou je třeba tvořit prostředky na obnovu. Některé obce provozují pouze vodovod nebo 

kanalizaci, a to druhé svěřily do správy specializované firmě. Samozřejmě také se liší 

technologiemi, které jsou využívány. 

Obrázek 1 Zobrazení vybraných obcí na mapě 

 

Zdroj: mapy.cz; vlastní zpracování 
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 Březina (V+K) 

Obec Březina se nachází v Plzeňském kraji, 8 km severně od Rokycan. Je to malá obec 

o rozloze 7,62 km2, ve které trvale žije 362 obyvatel. Obec si sama provozuje vodovod 

i kanalizaci. V roce 1980 vybudovala obec na svém území veřejný vodovod. Ten se skládal 

ze zdroje cisterna, tj. přívodního řadu do vodojemu, z vodojemu a rozvodných řadů, díky 

kterým je vodou z vodovodu zásobena každá nemovitost v obci.  

Kanalizace v obci není zakončena centrální čistírnou odpadních vod, odpadní vody 

z kanalizační sítě jsou vypouštěny přímo do recipientu skrze sedm volných kanalizačních 

výustí do Korečného potoka. Na veřejnou kanalizaci je připojeno cca 83 % občanů 

s trvalým pobytem v obci Březina a zbylých 17 % občanů zachycuje odpadní vody 

v bezodtokových jímkách – žumpách. V době zpracování nebyl na veřejnou kanalizaci 

napojen žádný výrazný průmyslový ani zemědělský podnik. Vypouštění z volných 

kanalizačních výustí je možné na základě časově omezených povolení vodoprávního úřadu 

s předchozím souhlasem příslušného správce povodí. 

 Cerhovice (K) 

Městys Cerhovice již leží ve Středočeskému kraji, spadá do Berounského okresu. Nalézá 

se asi 5 km od města Hořovice. Obcí prochází komunikace II/605, důležitá spojnice mezi 

Prahou a Plzní je dálnice D5, ale i železniční trať. Městys se dělí na dvě části – Cerhovice 

a Třenici a zabírá rozlohu 8,09 km2. Žije zde kolem 1100 obyvatel. 

Městys si sám provozuje pouze kanalizaci, provoz vodovodu má zabezpečen firmou 

Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. Na území městysu je systém oddílné kanalizace 

kombinovaný, jsou zde jak gravitační, tak i tlakové stoky. Součástí tlakové stoky jsou 

3 čerpací stanice. Čistírna odpadních vod, kterou je systém kanalizačních stok zakončen, 

leží severně od dálnice D5. Byla vybudována současně s kanalizací a do provozu byla 

uvedena v roce 2016.  
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 Cheznovice (V+K) 

Obec Cheznovice se nalézá v okrese Rokycany, tedy v Plzeňském kraji, při 

Holoubkovském potoce. Trvalé bydliště zde má kolem 730 obyvatel. Rozprostírá se na 

7,8 km2.  V obci je jednoduchý místní vodovod, který je napájen z podzemních zdrojů 

pitné vody. Obec Cheznovice si provozuje vodovod sama.  Dále vodu dodává přes 

předávací místo do obce Olešná u Hořovic. Za předávacím místem si vodovod provozuje 

již jiný provozovatel vodovodu, a to obec Olešná. Převážná část systému vodovodu 

v Cheznovicích – tj. zdroje vody, čerpací stanice, vodojem, hlavní zásobní řad jsou 

v majetku obce Cheznovice. V současné době obec ve spolupráci s obcí Olešná hledá nové 

vodní zdroje. Byl vybudován průzkumný vrt a zářez s jímací studnou, které budou v roce 

2021 napojeny do čerpací jímky ve stávajícím prameništi. Tímto opatřením obě obce 

sledují zajištění dostatečného množství surové vody pro období sucha i pro budoucí 

rozvojové záměry. 

Odvod odpadních vod v obci zajišťuje jednotná kanalizační síť, která ústí do 

Holoubkovského potoka skrze 12 volných kanalizačních vyústí. V současné době není 

zakončena čistírnou odpadních vod. V příštích letech obec plánuje velkou investici do 

řešení odvodu odpadních vod a jejich následného čištění. Dle platného územního 

rozhodnutí postaví čistírnu odpadních vod pro 850 EO a k tomu novou kanalizační síť. 

Díky tomu, že stará kanalizační síť začne sloužit pouze jako dešťová, vznikne v obci 

oddílná kanalizace. 

 Mlečice (V+K) 

Obec Mlečice leží v Rokycanském okrese, Plzeňský kraj, odhadem 12 km od města 

Zbiroh. Žije zde 232 obyvatel a spadá k ní území o rozloze 10,66 km2. Pod Mlečice spadá 

ještě Prašný Újezd a Skoupý. V Prašném Újezdu bydlí 36 obyvatel a v části Skoupý 

přibližně 24 obyvatel. Obě menší části jsou hojně využívány pro rekreační pobyty, kde 

není realizován pravidelný odběr pitné vody, což vedlo vedení obce Mlečice k myšlence, 

zda nezavést dvousložkové VaS.  
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Se změnou vedení v obci se změnil i způsob provozování VaK. Obec přebrala z rukou 

nájemného provozovatele vodovod a nyní vodovod i kanalizaci provozuje za účastí 

odborného zástupce. Vodovod, který byl uveden do provozu v roce 1992, stavěla firma, 

která jej následně až do roku 2019 provozovala. Za doby provozování externím 

provozovatelem vykazovalo dílo hrubé chyby. Některé z nich existovaly již v době 

uvedení stavby do provozu. Např. stav vodojemu v době převzetí vyžadoval řešení 

nefunkčního způsobu odkalování nádrže, na vodovodní síti bylo nutné dokončit 

zokruhování některých větví. Dále byly v nepořádku zejména uliční uzávěry, jednotlivé 

nemovitosti nebylo možno při havárii odstavit od vodovodu, hydranty instalované na 

rozvodných řadech byly nefunkční a některé z nich protékaly. Zejména v důsledku toho 

docházelo k tak velkým ztrátám vody, že v letních měsících docházelo k jejímu 

nedostatku. Vzhledem k dlouhodobým problémům s provozovatelem se nové vedení obce 

na sklonku roku 2019 rozhodlo situaci řešit. Bylo rozhodnuto o převzetí vodovodu do 

vlastního provozování.  

Z výše uvedených důvodů obec vynaložila zvýšené náklady na opravy a bylo provedeno 

i technické zhodnocení. Vzhledem k tomu, že pro obec je velmi důležité dosáhnout co 

nejlepší kvality dodávané vody v optimálním množství, rozhodla se v roce 2021 obec 

pořídit dálkový přenos signalizace hladiny vody ve vodojemu a průběhu odběrů 

z jednotlivých zdrojů.  

V současné době obec dále zvažuje rentabilitu rozšíření zásobování vodou do osady 

Skoupý a do obce Prašný Újezd, které jsou částí obce Mlečice. V těchto částech jsou 

v současné době kvalitativně nevyhovující zdroje vody. Nejjednodušším řešením této 

situace je objekt vodojemu vybavit čerpací stanicí a výtlačným řadem čerpat do vodovodu 

v části Skoupý a v části Prašný Újezd. Obě části se nachází ve vyšší nadmořské výšce 

o cca 40 m a ve vzdálenosti 3 km. 
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 Mýto (V+K) 

Město nacházející se v Plzeňském kraji 11 km od Rokycan se skládá z Mýta a osady 

Kařízek. Taktéž leží na spojnici mezi Plzní a Prahou, protíná ji silnice II/605 a ohraničuje 

ze severní strany dálnice D5 a z jižní železnice na této trati. Ve městě Mýto bylo 

evidováno podle evidence obyvatel v roce 2019 celkem 1560 trvale bydlících obyvatel. 

S rozlohou 17,79 km2 a počtem obyvatel 1560 je největší z vybraných obcí. 

Město má ve správě kanalizaci i vodovod. Provozuje vodovodní síť s vodárnou v Mýtě 

a menší vodovod s úpravnou vody v lokalitě Kařízek. Dále v roce 2005 pořídilo a samo 

provozuje čistírnu odpadních vod, která čistí odpadní vody, splašky z města a přilehlých 

výrobních objektů. Výstavba vodovodů proběhla ve dvou významných etapách – v roce 

1980 a v roce 1985. V první etapě byla postavena úpravny vody, vyvrtány dva vrty 

zásobující město podzemní pitnou vodou a vodojem spolu s částí vodovodní sítě. V druhé 

etapě byla pak síť dále rozšiřována. 

Do přelomu tisíciletí byla splašková voda odváděna kanalizační sítí, která byla budována 

nesoustavně v letech 1950–1980 a ústila do Holoubkovského potoka prostřednictvím 

17 volných kanalizačních výustí. V roce 2005 do provozu město spustilo ČOV a nově 

vybudované kanalizační stoky. Od té doby průběžně investuje do vybudování oddílné 

kanalizace v celém městě. 
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 Příprava podkladů pro zpracování PFO jednotlivých obcí 

Pro zpracování plánů financování obnovy je nutné získat podklady o infrastruktuře v dané 

obci včetně jednotlivých specifik, které jsou potřeba pro stanovení reprodukční ceny 

pořízení. V následující části jsou popsány zjištěné informace o infrastruktuře pomocí 

vytvořených formulářů, které jsou přiloženy do příloh této práce (Příloha A). Pro výpočet 

částky na obnovu je rovněž podstatný i rok kolaudace pro stanovení míry opotřebení. 

 Březina 

Vodovodní síť byla v obci Březina budována ve dvou fázích. V první fázi roku 1993 byla 

vyvrtána studna, vybudován vodojem a rozvedeno vodovodní potrubí. V druhé fázi byl 

v roce 2016 posilněn zdroj vody o vrt. V souvislosti s pořízením vrtu bylo jednoduché 

zařízení pro dezinfekci vody ve vodojemu nahrazeno technologií pro úpravu, 

tzv. jednostupňovou úpravu, vody. 

Surová voda z vrtu je čerpána na úroveň terénu a pak gravitačně natéká do objektu 

úpravny, kde je kombinovaná reakční nádrž, do které je přivedena voda z obou zdrojů. 

Voda se přidáním chlornanu sodného nejen hygienicky zabezpečuje, ale dochází zde 

i k oddělení části železa, které je ve vodě z vrtu v nadlimitním množství. Dávkováním sody 

se pak zvýší pH na hodnotu cca 7,4 – 7,5; to je důležité i z hlediska technologického. 

Technologie dále redukuje množství manganu ve vodě za pomocí přidaného oxidačního 

činidla. Voda zbavená železa a manganu natéká do vodojemu o objemu 150 m3.  

Z vodojemu upravená voda gravitačně natéká do níže položené části obce; do výše 

položené části obce je pomocí tlakové stanice čerpána na místo spotřeby.  Voda je tedy 

získávána z nízkoprofilového vrtu o hloubce 45 m z roku 2016 a z vrtané studny DN nad 

500 o hloubce 12 m, která je využívaná od roku 1993. Vodojem s kapacitou 150 m3, byl 

zkolaudován taktéž v roce 1993. Vodovodní potrubí v celkové délce 3,76 km se skládá 

z potrubí PVC 90 v délce 3 662,5 m a z PE 63 v délce 100,6 m, které byly dostavěny 

v roce 1993. 
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Kanalizační síť je tvořena pouze kruhovými stokami a není zakončena ČOV. Odpadní 

vody, které jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí a předčištěny v biologických 

septicích a domovních ČOV, jsou zaústěny přímo do recipientu skrze volné kanalizační 

výusti č. 2–7, viz obrázek č. 2 níže. Kanalizační stoky v délce 4,3 km byly vystavěny 

v letech 1950–1985 z betonových trubek DN 600 a uvedeny do trvalého provozu jednotně 

v roce 1985. 

Obrázek 2 Kanalizační síť s VKV v Březině 

 

Zdroj: Kanalizační řád obce Březina, 2018 

 Cerhovice 

V případě tvorby PFO pro městys Cerhovice je řešena pouze kanalizační síť, jelikož 

vodovod je spravován berounskou společností Vodovody a kanalizace Beroun, a. s. 

Kanalizace je tvořena 11, 24 km dlouhou stokovou sítí. Jedná se o stoky gravitační 

kruhové, přesněji PP 250 (8 237,43 m) a PP 300 (1964,44 m) a stoky tlakové PE 100 

(1 042,07 m). 
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Součástí sítě jsou tři čerpací stanice, které přečerpávají odpadní vodu v tlakové části 

o jednotlivých výkonech 2,3l /s, 2,45 l/s a 2,45 l/s. Celá síť je zakončena mechanicko-

biologickou ČOV pro 1 844 EO. 

Čistírna se sestává z nátokového objektu s hrubým předčištěním, dále z mechanické části, 

na které jsou za pomocí mechanicky stíraných česlí a vertikálního lapače písku zachyceny 

hrubé nečistoty. Předčistěné vody dále natékají do denitrifikační nádrže, ve které dochází 

za pomocí míchadel k intenzivnímu mísení vody a kde v anoxickém prostředí dochází 

k odbourávání části znečistění za pomoci anaerobních mikroorganismů. Naopak v další 

nádrži, tzv. denitrifikaci zase na procesu čištění odpadní vody pracují v aerobních 

podmínkách organismy, které potřebují ke své existenci kyslík. Ten je do nádrže vháněn za 

pomocí soustavy dmychadel a dávkován v přesném rozmezí. Rozmezí je řízeno pomocí 

kyslíkové sondy. V dosazovací nádrži dochází v závěru čistícího procesu k sedimentaci 

tzv. přebytečného kalu a k separaci vyčištěné vody. Přebytečný kal je následně odsáván do 

prostoru kalojemu a průběžně je odvodňován na kalolisu. Vylisovaný kal je odevzdáván na 

kompostárnu jako tzv. biologicky rozložitelný odpad. 

Důležitou součástí kanalizačního systému jsou čerpací stanice. Ty jsou provedeny jako 

kruhové jímky z vodotěsného betonu. Uvnitř jímky, do které natékají odpadní vody 

z gravitační kanalizace, je umístěna dvojice kapacitních kalových čerpadel, která podávají 

vodu z prostoru jímky do tlakového potrubí. Součástí vystrojení čerpací stanice jsou vedle 

čerpadel i zpětné klapky, uzavírací ventily, pochozí lávky a neopomenutelnou součástí je 

i připojení na elektrickou energii. Vše bylo dokončeno a zkolaudováno v roce 2016.  

 Cheznovice 

Cheznovice čerpají vodu z kopaných studen o hloubce 4,5 a 5,5 metrů. Nemají úpravnu 

vody, jen zemní vodojem o kapacitě 25 m3, kde je voda chemicky zabezpečována 

desinfekcí. Pro vylepšení pH vody je do surové vody přidáván vápenec.  Voda z obou 

zdrojů gravitačně natéká do měrného objektu a odtud do čerpací jímky. Do vodojemu je 

voda čerpána 670 m dlouhým potrubím o průměru 110 mm. Z vodojemu voda odchází tzv. 

zásobovacím řadem. Zásobovací řad A vede do rozdělovacího objektu s délkou 1 300 m 

(PVC 160) a zásobovací řad od dělení do obce Cheznovice o délce 942 m (PVC 160).  
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Samotná rozvodná vodovodní síť v obci je tvořena potrubím z PVC nebo PE materiálu 

v průměrech 32–160 cm, v celkové délce 8 699 m, detailně jsou jednotlivé části rozepsány 

v následující tabulce č. 9, která popisuje jednotlivé větve vodovodu i kanalizace v obci. 

Celý vodovod byl zkolaudován v roce 2002. 

Tabulka 9 Vodovodní a kanalizační potrubí v Cheznovicích 

Vodovodní řady - Cheznovice* 

Výtlak PVC 110 670 m 

Zásobovací řad A PVC 160 1300 m 

Zásobovací řad B PVC 160 942 m 

1. PVC 160 614 m 

2. PVC 110 1651 m 

3. PVC 90 3090 m 

4. PE 63 98 m 

5. PE 50 55 m 

6. PE 40 71 m 

7. PE 32 208 m 

 * Povolení k trvalému provozu a užívání č. 
j. ŽP 1111/2002 

     

Kanalizační stoky - Cheznovice 

VKV 1 TB 500 298 m 

VKV 2 TB 400, 500 193 m 

VKV 3 TB 300, 400, 500 463 m 

VKV 4 TB 300 248 m 

VKV 5 TB 300, 400, 500 1583 m 

VKV 6 TB 500 548 m 

VKV 7 TB 300, 400, 500 416 m 

VKV 8 TB 400, 500 585 m 

VKV 9 TB 300, 400, 500 401 m 

VKV 10 TB 500 201 m 

VKV 11 TB 300, 400, 500 588 m 

VKV 12 TB 400 84 m 

Pořízeny v letech 1969-1983 
Zdroj: Dle dat získaných od obce, vlastní zpracování 

Odvádění odpadních vod v Cheznovicích je v současné době řešeno pouze sítí stok 

s volnými kanalizačními výustěmi, které končí ve vodním toku – Holoubkovském potoce. 

V tuto chvíli je již vydáno územní rozhodnutí na stavbu nové ČOV a splaškové kanalizace. 

Budoucí ČOV bude dle schválené projektové dokumentace mechanicko-biologická 

o kapacitě 850 EO a se stavbou se začne v příštích letech. 
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Současnou kanalizaci tvoří stoky z betonu v různých průměrech (300–500) o celkové délce 

5 608 m. Stoky byly stavěny postupně v letech 1969–1983. 

Obrázek 3 Současná kanalizační síť v Cheznovicích 

 

Zdroj: Kanalizační řád Cheznovice 

 Mlečice 

Obec Mlečice získává pitnou vodu z nízkoprofilového vrtu hlubokého 52 m, zkolaudován 

2016, a tří studen (4,5 m; 4,5 m a 4 m hluboké), které jsou již za hranicí odhadované 

životnosti, a jejich původ je odhadován kolem roku 1950. Dále je voda vedena do 

vodojemu z roku 1992 s kapacitou do 50 m3 a po obci je rozváděna v PVC a PE potrubí 

o průměru 100 s celkovou délkou 4, 06 km, rovněž vybudované a uvedené do provozu 

v roce 1992. 

Odpadní vody jsou v obci odváděny kanalizační sítí sestávající se ze starší části 

pocházející z roku 1982 v kamenině o průměru DN 300 a DN 400 s délkou 1 170 m 

a novější části vybudované v roce 2015 z PVC DN 250 v délce 2 656 m. Spolu s kanalizací 

byla v roce 2015 postavena i mechanicko-biologická ČOV pro 280 EO. 
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 Mýto 

Pitnou vodou je město zásobeno z vodovodu pro veřejnou potřebu, který čerpá vodu 

z jímacího zářezu a dvou vrtů. Vodovodní síť byla vybudována ve dvou hlavních etapách. 

V první etapě roku 1980 byla postavena úpravna vody o výkonu 7 l/s, vodojem o objemu 

150 m3 a dva vrty s hloubkou 60 m a 46 m. Kromě toho bylo vybudováno 5 675 m 

vodovodních potrubí. V druhé etapě byla vodovodní síť rozšířena o 3 610 m. Potrubí je 

různých průměrů (DN 50–150), ale ve většině případů se jedná o PVC 80. Část potrubí 

byla ještě dále rozšířena či vyměněna a obnovena. Viz detailně příloha F. 

Kanalizační síť byla zejména před rokem 1990 budována nesoustavně, s původním 

záměrem sloužit jako dešťová kanalizace. S rozvojem veřejného vodovodu a zlepšováním 

vybavenosti domácností se do dešťových stok přepojovaly odpadní vody z přepadu 

septiků, takže kanalizace začala sloužit jako jednotná. 

Převážná část odpadních vod z města, včetně vod srážkových, je gravitačně odváděna 

jednotnou stokovou sítí do čerpacích stanic s kapacitou 13,8 l/s, 9,9 l/s a 11 l/s, odkud je 

čerpána do čistírny odpadních vod. Odpadní vody jsou čištěny v ČOV o kapacitě 2020 EO 

dle BSK5, která je koncipována jako mechanicko-biologická s hrubým předčištěním strojně 

stíranými česlemi a vertikálním lapačem písku, s biologickým čistěním ve dvou paralelních 

linkách o skladbě: denitrifikační nádrž promíchávaná vrutovým míchadlem, nitrifikační 

nádrž s jemnobublinnou aerací, vertikální dosazovák. Přebytečný kal je uskladňován v 

kalojemu a odtud v tekutém stavu odváděn. 

V účetnictví je evidována zvlášť stavební a zvlášť technologická část. Vyčištěné odpadní 

vody z čistírny jsou následně vypouštěny do Holoubkovského potoka, který protéká 

městem z východu na západ. Na těchto jednotlivých stokách byly vybudovány odlehčovací 

komory pro odlehčení přívalových dešťových vod. Původní stoky byly vybudovány 

z různého materiálu (betonové, kameninové, PVC, nejstarší úseky stok i kamenné), DN 

250 až 600 (DN 1000). Detailně rozepsáno v samostatné tabulkové příloze (Příloha D a E). 
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 Výsledky a diskuse 

Důležitým momentem na začátku pořízení plánu obnovy je správná kategorizace 

jednotlivých částí posuzovaného majetku. Podrobnější popis technologie je vhodné uvádět 

z důvodu, aby bylo možné si uvědomit, k čemu jednotlivé součásti zařízení slouží, co 

určuje či může mít vliv na jejich životnost a do jaké míry se objekty sestávají ze stavební 

a technologické části. Jsou výchozí podmínky pro generování prostředků k zajištění 

obnovy pro každou obec stejné, či se různí? Do jaké míry lze porovnávat ceny vodného 

a stočného v obcích, kde je rozdílná spotřeba pitné vody a čištěných odpadních vod? 

Jednoduchou úvahou lze dojít k závěru, že s vyšším počtem měrných jednotek dochází 

k ponížení částek, které odcházejí z vodného a stočného do prostředků obnovy. Záleží také 

na rozsahu a stáří majetku, prostřednictvím kterého provoz probíhá?  

Na základě zjištěných výsledků z výpočtu částky na obnovu jsou v této kapitole 

vyhodnoceny i dopady na vodné a stočné, jakým způsobem se částka na obnovu dotýká 

běžného odběratele a také jak dopadá na rozpočet jednotlivých obcí. 

Tabulka 10 Tabulky provedených extrapolací 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Je běžné, že v praxi není použito pouze potrubí, které je uvedeno v metodickém pokynu 

spolu s jeho oceněním. Při tvorbě metodiky výpočtu na tuto skutečnost bylo myšleno a je 

stanoveno, že chybějící cenové koeficienty jsou stanovány pomocí interpolace nebo 

extrapolace. Tabulky č. 10 a 11 obsahují použité výpočty interpolací a extrapolací v této 

práci. 
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Tabulka 11 Tabulka provedených interpolací 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

x 25 150 2,5 2,3 2,45 160 110 90 63

x0 10 100 5 1 1 150 100 80 50

Výsledný x1 50 200 10 5 5 200 150 100 80

koef: y 981,75 3689,00 1036,00 691,50 677,25 6162,80 5238,80 4760,00 4021,73

y0 672 2730 1694 815 815 5978 5054 4466 3682

y1 1498 4648 3010 435 435 6902 5978 5054 4466

Celek tech. část 30% stav. část 70% Celek tech. část 30% stav. část 70% Celek tech. část 30% stav. část 70%

x 2020 2020 2020 850 850 850 280 280 280

x0 2000 2000 2000 750 750 750 200 200 200

Výsledný x1 2500 2500 2500 1000 1000 1000 300 300 300

koef: y 13933,92 4179,80 9754,12 15419,60 4625,60 10794,00 16223,20 4866,60 11434,80

y0 13958 4187 9771 15554 4666 10888 16324 4897 11466

y1 13356 4007 9349 15218 4565 10653 16198 4859 11427

Celek stav. část 70% tech. část 30%

x 13,8 9,9 11 7 7 7 110 125 140

x0 10 5 10 5 5 5 100 100 100

Výsledný x1 20 10 20 10 10 10 150 150 150

koef: y 766,08 548,68 607,60 12076,40 8453,40 3623,00 3291,60 3444,00 3596,40

y0 551 435 551 8610 6027 2583 3190 3190 3190

y1 1117 551 1117 17276 12093 5183 3698 3698 3698

ČOV

Interpolace

Interpolace

Interpolace

ČOV

Vodojem PotrubíČS

ČS

ČOV

Vodárna Tlaková
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 Vyhodnocení dopadů 

Po provedení komplexního výpočtu roční částky na obnovu infrastrukturního majetku, 

které jsou vloženy jako samostatné přílohy ve formě přehledných tabulek, jsou vyčísleny 

výsledky v tabulce č. 12. Následující tabulka č. 12 zobrazuje výslednou částku, kterou jsou 

obce povinny za rok naspořit na obnovu infrastrukturního majetku, rozdělenou na částku 

na obnovu vodovodů a na obnovu kanalizací. Rovněž je zde zohledněna skutečnost, že 

obec může evidovat zvlášť technologickou část a část stavební u objektů úpraven vod 

a čistíren odpadních vod, proto jsou v každé kategorii uvedeny dvě částky (pouze 

v případě, kdy obec vlastní úpravnu vody či ČOV). Částky jsou u plátců DPH rovnou 

poníženy o 21 % DPH, jelikož mají nárok na odpočet. Pouze u obce Březina je počítáno 

s celou cenou včetně DPH, jelikož nejsou plátci DPH, a tedy nárok na odpočet nemají. 

Tabulka 12 Porovnání výsledných částek na obnovu 

Srovnání částek na obnovu 

  

Vodovody Kanalizace 

Úpravny 
dohromady 

Úpravny zvlášť 
tech. a stav. část 

ČOV dohromady ČOV zvlášť tech. a 
stav. část 

Březina     355 793,00 Kč -    972 844,74 Kč - 

Cerhovice - - 1 407 379,91 Kč 1 738 086,53 Kč 

Cheznovice     542 566,82 Kč - 1 049 607,40 Kč - 

Mlečice    288 103,53 Kč -    424 511,48 Kč     484 392,09 Kč 

Mýto 3 928 644,99 Kč 1 817 378,99 Kč 3 944 965,03 Kč 4 974 627,68 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Z uvedených výsledků se tedy plně oprávněně může město Mýto rozhodnout, zda bude do 

fondu obnovy spořit částku 3 928 644,99 Kč nebo1 817 378,99 Kč v případě vodovodní 

sítě a zda na obnovu kanalizační sítě částku 3 944 965 Kč nebo 4 974 628 Kč. 

S přihlédnutím k faktu, že obecní rozpočty jsou vždy napjaté, je pravděpodobné, že se 

přikloní k té nižší z nich. Alternativně se bude rozhodovat o výběru částky na obnovu 

i vedení obce Cerhovice mezi částkami 1 407 380 Kč a 1 738 087 Kč. 
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Graf 2 Srovnání výsledných částek na obnovu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V grafu č. 2 jsou pak výsledky zobrazeny graficky. V prvních dvou sloupcích u každé obce 

jsou zobrazeny částky na obnovu vodovodní sítě, druhá z nich je uvedena, pokud má obec 

úpravnu vody, pro zobrazení odlišných výsledků při využití možnosti oddělit 

technologickou část od stavební a zohlednit jejich různé doby životnosti. Světle modré 

sloupce znázorňují teoretické náklady na obnovu kanalizačních sítí v případě sledování 

ČOV jako celku, poslední sloupce zpodobňují částku na obnovu vypočtenou v případě 

odděleného sledování. Detailní přehled výpočtů je uveden v tabulkách, které jsou součástí 

přílohy. 
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Tabulka 13 Výpočet částky na obnovu ČOV Mýto s využitím různých životností 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Na příkladu výpočtu roční částky na obnovu ČOV v Mýtě je ukázáno, jak volba celkové 

životnosti ovlivňuje výslednou částku, viz tabulka č. 13. V prvním případě je zvolena 

varianta, kdy je rozdělena technologická část a stavební část a celková doba životnosti je 

stanovena dle doporučení v metodice MZe čj. 9353/2020-15132 dle čl. III odstavec 3.3, 

kdy pro technologickou část je doporučeno 15 let a pro stavební část 50 let. Jelikož ČOV 

v Mýtě byla zkolaudována v roce 2005, doba akumulace pro technologickou část je již 

o 1 rok překročena, a proto vychází jako částka na obnovu záporná celková částka, která 

měla již být naspořena. 

V druhém případě je počítána částka pro ČOV jako celek s doporučenou životností 40 let. 

Zde je stanovena zbývající částka na obnovu k ročnímu spoření ve výši 969 232,73 Kč bez 

DPH. V posledním, třetím případě je využito možnosti stanovit jinou dobu životnosti, 

např. na základě vlastních zkušeností odborným odhadem. Ve starém plánu obnovy je 

počítáno s rozdělením na stavební a technologickou část a doba živostnosti odhadnuta na 

20 let u technologie a 80 let u stavební části. Protože zbývající doba akumulace pro 

technologickou část je pouhé 4 roky, vychází roční částka na obnovu výrazně vyšší než 

částka pro obnovu stavební části, jejíž spoření je rozděleno do zbývajících 64 let.  

Jak se mění teoretické opotřebení ČOV v Mýtě je přehledně graficky znázorněno 

v následujícím grafu č. 3. První dva sloupce náleží poslední variantě s vlastním odhadem 

životností, prostřední je pro ČOV jako celek a poslední dva odpovídají variantě 

s oddělením stavební a technické části s doporučenou dobou teoretické životnosti.  

Cena objektu Doba akumulace Částka na obnovu

ČOV:

tech. část (30%) 2020 EO 2005 8 443 196,00 Kč       15 106,67% 16 -1 -8 443 196,00 Kč

stav. část (70%) 2020 EO 2005 19 703 322,40 Kč     50 32,00% 16 34 579 509,48 Kč

ČOV dohromady 2020 EO 2005 28 146 518,40 Kč     40 40,00% 16 24 1 172 771,60 Kč

tech. část (30%) 2020 EO 2005 8 443 196,00 Kč       20 80,00% 16 4 2 110 799,00 Kč          

stav. část (70%) 2020 EO 2005 19 703 322,40 Kč     80 20,00% 16 64 307 864,41 Kč              

Rok -7 863 686,52 Kč

Koeficient obce -6 498 914,48 Kč

1 172 771,60 Kč

969 232,73 Kč

2 418 663,41 Kč          

1 998 895,38 Kč  

Údaje

Uplatnění nároku na odpočet u plátců DPH

Uplatnění nároku na odpočet u plátců DPH

Uplatnění nároku na odpočet u plátců DPH  

ČOV zvlášť technologická a stavební část   

ČOV dohromady  

ČOV zvlášť technologická a stavební část (delší živ.)   

1

2021

Opotřebení
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Rozdělení na dvě části zvyšuje průměrné opotřebení ČOV jako celku, ale lépe odpovídá 

skutečnosti, že technologii bude potřeba obnovit pravděpodobně mnohem dříve než 

budova, v níž je uložena.  

Graf 3 Grafické srovnání opotřebení ČOV Mýto při různých životnostech 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Skutečnost, že může docházet k této variabilitě, připouští legislativa, jak zmiňuje Petružela 

a Frank (2011) ve své úvaze nad riziky návratnosti. Uvádí, že v praxi jsou užívány tři 

metody pro vyjádření procent opotřebení: 

1) jednoduchá metoda, 

2) složitější multikriteriální riziková analýza, 

3) výsledek Impairmentu. 

První jednoduchá metoda je využita v této práci. Jedná se o prostý poměr aktuálního stáří 

a teoretické doby životnosti. U větších celků se využívá váženého průměru. Druhá metoda 

je mnohem objektivnější, jelikož bere v potaz nejvýznamnější technická kritéria s váhovým 

posouzením. Pro sítě uvažují především materiál potrubí a jeho průměr, čím jsou 

provedeny trubní spoje, jaké jsou ztráty vody, kvalita vody (př. obsah železa – sklony ke 

korozi), poruchovost (četnost, rozsah), zatížení potrubí a pro kanalizaci zvlášť ještě vliv 

balastních vod. Pro ostatní objekty na síti zdůrazňuje nutnost rozdělení na menší celky 

a hodnocení technologické části a stavební část jednotlivě. Impairment je vyhodnocení 

vlivu poškození, zhoršení, poruchovosti a znehodnocení celkově. Této metody je 

využíváno i v mezinárodních účetních standardech u dlouhodobého majetku, kdy dochází 

ke srovnání účetní hodnoty a skutečné hodnoty s ohledem na opotřebení, znehodnocení 

a poruchovost. 

106,67%

32,00%

40,00%

80,00%

20,00%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

tech. část (30%; 15 let)

stav. část (70%; 50 let)

ČOV dohromady (40 let)
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Technickým stavem kanalizací v České republice se v svém výzkumu zabývali i Hluštík 

a Zeleňáková (2019). Zaměřili se na stav kanalizací ve stáří 40–50 let, které sami provozují 

obce do 1 000 obyvatel. Dochází k závěru, že jsou opravy odkládány z důvodu nedostatku 

finančních prostředků a dále z důvodu, že opravy infrastrukturního majetku jsou 

významnou položkou, která ovlivňuje výši VaS při kalkulaci. Kromě výše uvedených 

možných metod vyjádření opotřebení řeší ohodnocení technického stavu kanalizací pomocí 

rizikové analýzy, která tak představuje další možnost, jak posoudit opotřebení kanalizace 

a stanovit teoretickou životnost na základě skutečného stavu.  

Výsledky, které jsou závěrem komplexního výpočtu, je nutné vyplnit do tabulky, která 

tvoří čtvrtou část samotného dokumentu „Plán financování obnovy Vak“ podle vzoru 

přílohy č. 18 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. V případě města Mýta pak výsledná tabulka 

vypadá, jak zobrazuje tabulka č. 11, viz níže. Výsledky jsou agregovány do čtyř částí: 

1 -  vodovody: přiváděcí řady + rozvodná vodovodní síť, 

2 -  úpravna vody + zdroje bez úpravny, 

3 -  kanalizace: přiváděcí stoky + stoková síť, 

4 -  čistírna odpadních vod, 

ke kterým se uvede celková hodnota majetku v mil. Kč na dvě desetinná místa, dále míra 

opotřebení jako celku, délka potrubí v případě potrubí, a právě roční částka na obnovu 

vyčíslená jednotlivě na pět let dopředu a pak na dalších pět let v součtové částce. 

Tabulka 14 Výsledná tabulka PFO na příkladu města Mýta 

 

Zdroj: Vlastní zpracování, dle přílohy č. 18 k vyhlášce č. 428/2001 Sb. 

  

2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 * 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 5,65

3 **

4 * 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 10,53

5 **

6 * 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 18,00

7 **

8 * 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 5,86

9 **

10 Vodovody celkem 62,96 12,76 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 16,18

11 Kanalizace celkem 157,92 14,04 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 23,87

12 CELKEM 220,88 26,80 8,01 8,01 8,01 8,01 8,01 40,05

*

**

Úpravna vody + zdroje bez úpravny 15,30 91,15

Poř.č. Majetek podle skupin pro vybrané údaje majetkové evidence Pozn.
Hodnota 

majetku1) Opotřebení 2)
Délka 

potrubí 3)

Finanční prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací

Vodovody: přiváděcí řady + rozvodná vodovodní síť 47,66 46,93 12,76

Kanalizace: přiváděcí stoky + stoková síť - dešťová, zatrubněné toky 129,77 42,72 14,04

Čistírna odpadních vod 28,15 50,00

Finanční prostředky vlastní - finanční zdroje získané z vodného a stočného

Finanční prostředky ostatní - jedná se o všechny jiné než vlastní ( dotace, úvěry…)

1) Hodnota majetku jako součet aktuálních pořizovacích cen, uvedených ve vybraných údajích majetkové evidence (v mil. Kč na 2 desetinná místa)

2) Vyhodnocení stavu majetku vyjádřené v % opotřebení

3) Délka potrubí v roce schválení plánu v km
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V tabulce č. 14 lze tedy vyčíst, že celková hodnota majetku v aktualizovaných 

pořizovacích cenách je 220,88 mil. Kč, průměrné opotřebení se pohybuje kolem 40–45 % 

(výjimku tvoří úpravna vody s 91,15 %). Součet délek vodovodního potrubí 

a kanalizačních stok je v celkové délce 26,8 km. Na spoření na obnovu kanalizační sítě by 

mělo ročně odejít 4,77 mil. Kč a na vodovodní síť 3,24 mil. Kč. 

Tabulka 15 Úprava částky na obnovu úpravny vod v Mýtě 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ve výpočtu a ve výsledné tabulce, která je výše uvedena jako tabulka č. 14, není zohledněn 

fakt, že v roce 2010 byla v Mýtě provedena rekonstrukce technologické linky, která je 

uvnitř úpravny vody. Pokud by tato úprava odpovídala podmínkám zařazení do obnovy 

majetku, mohl by pak výpočet částky na obnovu vycházet, jak je uvedeno v tabulce č. 15. 

V této tabulce je upravena doba kolaudace na rok 2010, díky čemuž se opotřebení sníží na 

73,33 %, na rozdíl od rozdělené varianty z původního roku 1980, kdy opotřebení 

překročilo 273,33 %. Díky delší době akumulace se také sníží roční částka na obnovu na 

2 681 094,82 Kč, na rozdíl od původní varianty, kdy se úpravna posuzuje jako celek 

s částkou obnovy 3 928 644,99 Kč. 

Na následujících dvou stranách jsou v tabulce č. 16 a 17 uvedeny kompletní výpočty 

částek na obnovu. Tabulka č. 16 se týká výpočtu částky pro vodovody. V horní části jsou 

řešeny zdroje podzemní vody a vodojem. Potrubí je řešeno samostatně a celý výpočet, 

včetně detailního dělení na jednotlivé větve, je v samostatné příloze D. Do této tabulky se 

promítá pouze jako hodnota celé sítě a výsledná částka za ni. Dále jsou v tabulce č. 16 tři 

verze výpočtu obnosu na obnovu pro vodárenský objekt, jak bylo výše rozebíráno. 

Obdobně zobrazuje tabulka č. 17 výpočet pro kanalizační síť včetně několika verzí výpočtu 

pro ČOV. Stoky jsou zpracovány samostatně v přílohách B a C. 

 

Doba 

akumulace Částka na obnovu

Vodárna: Koeficient obce 1 Rok 2021

tech. část (30%) 7 l/s 2010 3 623,00 Kč 3 623 000,00 Kč  15 73,3333 11 4 905 750,00 Kč              

stav. část (70%) 7 l/s 1980 8 453,40 Kč 8 453 400,00 Kč  55 74,5455 41 14 603 814,29 Kč              

3 244 124,73 Kč          

2 681 094,82 Kč  

Cena objektu

životnost

Opotřebení

Vodárna zvlášť technologická a stavební část

Uplatnění nároku na odpočet u plátců DPH

Cenový/technický uk.

Údaje
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Tabulka 16 Výpočet roční částky na obnovu – Mýto (vodovod) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Částka na obnovu

Podzemní zdroje Koeficient obce 1 životnost Rok 2021

zářez:

80 m 1948 23 940,00 Kč     1 915 200,00 Kč           1 915 200,00 Kč           80 91,2500 73 7 273 600,00 Kč              

vrt:

HV1 60 m 1980 12 320,00 Kč     739 200,00 Kč               739 200,00 Kč               45 91,1111 41 4 184 800,00 Kč              

HV2 46 m 1980 12 320,00 Kč     566 720,00 Kč               566 720,00 Kč               45 91,1111 41 4 141 680,00 Kč              

vodojem:

150 m3 1980 1 498,00 Kč       1 498 000,00 Kč           1 498 000,00 Kč           80 51,2500 41 39 38 410,26 Kč                

Vodárna:

tech. část (30%) 7 l/s 1980 3 623,00 Kč       3 623 000,00 Kč           3 623 000,00 Kč           15 273,3333 41 -26 -139 346,15 Kč

stav. část (70%) 7 l/s 1980 8 453,40 Kč       8 453 400,00 Kč           8 453 400,00 Kč           55 74,5455 41 14 603 814,29 Kč              

dohromady 7 l/s 1980 12 076,40 Kč     12 076 400,00 Kč         12 076 400,00 Kč         45 91,1111 41 4 3 019 100,00 Kč          

potrubí:

46 163 446,00 Kč         1 096 070,19 Kč          

Součet: 73 120 166,00 Kč         73 120 166,00 Kč         1 734 560,44 Kč          

2 199 028,58 Kč          

1 817 378,99 Kč  

4 753 660,44 Kč          

3 928 644,99 Kč  

Vodárna:

tech. část (30%) 7 l/s 2010 3 623,00 Kč       3 623 000,00 Kč           3 623 000,00 Kč           15 73,3333 11 4 905 750,00 Kč              

stav. část (70%) 7 l/s 1980 8 453,40 Kč       8 453 400,00 Kč           8 453 400,00 Kč           55 74,5455 41 14 603 814,29 Kč              

3 244 124,73 Kč          

2 681 094,82 Kč  

Údaje Cena objektu Opotřebení Doba akumulace

Cenový/technický uk.

viz. Tabulka - vodovody

Suma vodovody a zdroje:

Vodárna zvlášť technologická a stavební část

Uplatnění nároku na odpočet u plátců DPH

Vodárna dohromady

Uplatnění nároku na odpočet u plátců DPH

Vodárna zvlášť technologická a stavební část

Uplatnění nároku na odpočet u plátců DPH
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Tabulka 17 Výpočet roční částky na obnovu – Mýto (kanalizace) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Doba akumulace Částka na obnovu

Koeficient obce 1 životnost Rok 2021

ČOV:

tech. část (30%) 2020 EO 2005 4 179,80 Kč       8 443 196,00 Kč           8 443 196,00 Kč           15 106,6667 16 -1 -8 443 196,00 Kč

stav. část (70%) 2020 EO 2005 9 754,12 Kč       19 703 322,40 Kč         19 703 322,40 Kč         50 32,0000 16 34 579 509,48 Kč

ČOV dohromady 2020 EO 2005 13 933,92 Kč     28 146 518,40 Kč         28 146 518,40 Kč         40 40,0000 16 24 1 172 771,60 Kč

ČS:

13,8 l/s 2005 766,08 Kč          766 080,00 Kč               766 080,00 Kč               40 40,0000 16 24 31 920,00 Kč

9,9 l/s 2005 548,68 Kč          548 680,00 Kč               548 680,00 Kč               40 40,0000 16 24 22 861,67 Kč

11 l/s 2005 607,60 Kč          607 600,00 Kč               607 600,00 Kč               40 40,0000 16 24 25 316,67 Kč

Stoky:

129 771 362,34 Kč       3 520 537,75 Kč

Součet: 187 986 759,14 Kč       187 986 759,14 Kč       3 600 636,08 Kč

-4 263 050,43 Kč

-3 523 182,18 Kč

4 773 407,68 Kč

3 944 965,03 Kč

Doba akumulace Částka na obnovu

Koeficient obce 1 životnost Rok 2021

ČOV:

tech. část (30%) 2020 EO 2005 4 179,80 Kč       8 443 196,00 Kč           8 443 196,00 Kč           20 80,0000 16 4 2 110 799,00 Kč          

stav. část (70%) 2020 EO 2005 9 754,12 Kč       19 703 322,40 Kč         19 703 322,40 Kč         80 20,0000 16 64 307 864,41 Kč              

6 019 299,50 Kč          

4 974 627,68 Kč  

Údaje Cena objektu

Cenový/technický uk.

ČOV dohromady

Uplatnění nároku na odpočet u plátců DPH

Cenový/technický uk.

Údaje Cena objektu Opotřebení

ČOV zvlášť technologická a stavební část

Suma stoky a ČS:

viz. Tabulka - stoky

Uplatnění nároku na odpočet u plátců DPH

Opotřebení

ČOV zvlášť technologická a stavební část

Uplatnění nároku na odpočet u plátců DPH
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Dle tabulky přílohy č. 18 vyhlášky č. 428/2001 Sb. v aktuálním znění, se finanční 

prostředky pro financování obnovy vodovodů a kanalizací mohou získávat ze dvou 

možných zdrojů. Finanční prostředky pro plnění PFO VaK lze získat z vodného 

a stočného, do kalkulace mohou být zohledněny ve formě nájemného, účetních odpisů, 

uplatněny v položce opravy, případně vykázány přímo jako prostředky na obnovu VaK.  

Druhou možností je získat prostředky na obnovu jinak než z vodného a stočného. Zdrojem 

mohou být příjmy z rozpočtu obce, úvěry nebo dotace atp. 

Podstatou je, aby bylo do vodohospodářské infrastruktury vkládáno alespoň tolik, aby 

nedocházelo k významnému opotřebovávání a stárnutí sítě, proto je PFO koncipováno tak, 

aby se zachovával stávající stupeň opotřebení. Tím je myšleno, že finanční prostředky na 

obnovu jsou určeny poměrem 1/n z celkové hodnoty infrastrukturního majetku, kdy 

n značí dobu akumulace prostředků PFO VaK. Na příkladu města Mýta je tabulka 

vyplněna tak, že veškeré prostředky na obnovu získá z vlastních zdrojů, čímž se myslí 

z vodného a stočného. Toto dělení je v tabulce zohledněno rozdělením řádků na dvě části 

ve sloupcích s roční částkou na obnovu. Obec si může schválit PFO, kde dopředu počítá 

s tím, že část nebo celou obnovu bude hradit z ostatních zdrojů.  

 Dopady na VaS a odběratele  

Zahrnutí částky na obnovu do kalkulace VaS se samozřejmě dotkne i běžného odběratele. 

V tabulce č. 18 je uvedeno pro porovnání, jaké jsou platné výše vodného a stočného 

v daných obcích. V Cerhovicích není uvedeno vodné, jelikož vodovody spravuje VAK 

Beroun, a proto není ani počítán PFO pro vodovody. U obcí Březina a Cheznovice sice 

existuje splašková kanalizace a je obcí řešen odvod a likvidace splaškových vod, ale 

z důvodu chybějící ČOV nevybírají stočné. 

Tato skutečnost je mimochodem ve vodohospodářství rezonujícím tématem, na kterém se 

ani odborníci nemohou shodnout. Jak je výše napsáno v teoretických východiscích: 

„Stočné je úplatou za službu spojenou s odváděním, čištěním, nebo jiným zneškodňováním 

odpadních vod.“ (zákon č. 274/2001 Sb., §8, oddíl 14) Právě část o odvádění a jiném 

zneškodňování OV dává za vznik myšlenkám, že k vybírání stočného není nutná 

kanalizace zakončená ČOV.  
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Proto je běžné, že u splaškových kanalizací, které jsou zakončeny pouze volnými 

kanalizačními výustěmi, se stočné nevybírá. Tento postup je pravděpodobně spojen také 

s tím, že do splaškové kanalizace, která zpravidla odvádí společně dešťové a splaškové 

vody, mohou být splaškové vody zaústěny pouze po předchozím předčištění v zařízení, 

které provozuje napojený subjekt. 

Tabulka 18 Platné vodné a stočné na rok 2020 

  Vodné Stočné 

    Březina 20 Kč - 

    Cerhovice - 30 Kč 

    Cheznovice 20 Kč - 

    Mlečice 29 Kč 25 Kč 

    Mýto 27 Kč 41 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování dle dat od obcí 

Pro rekapitulaci jsou v tabulce č. 19 uvedeny sociálně únosné ceny ve vybraných krajích, 

kam spadají zvolené obce, pro které je plán financování obnovy tvořen. Pokud jsou 

hodnoty k roku 2020 v tabulce č. 18 srovnány s výší sociálně únosné ceny v kraji taktéž 

pro rok 2020, je zřejmé, že výše VaS je v tomto ohledu nastavena správně a nepřekračuje 

nastavenou hranici.  

Tabulka 19 Rekapitulace sociálně únosných cen VaS na rok 2020 

Soc. únosná cena Vodné Stočné Součet 

Středočeský kraj 63,63 Kč 59,92 Kč 123,55 Kč 

Plzeňský kraj 63,22 Kč 59,54 Kč 122,75 Kč 

Zdroj: Data Státní fond životního prostředí ČR, opzp.cz, vlastní zpracování 

Už při zběžném pohledu je patrné, že není možné pouze jednoduše z jednoho roku na 

druhý započíst celou částku na obnovu do VaS z důvodu skokového zdražení, a je možné, 

že by rovněž přesáhla sociální úroveň ceny VaS. Při srovnání částky na obnovu připadající 

na VaS a sociálně únosné ceny pro dany kraj vychází rozdíl, který je vidět v tabulce č. 20. 

Například u obce Březina by případné stočné (které není vybíráno, jelikož kanalizace není 

zakončena ČOV, jedná se tedy o hypotetickou částku) o 5,32 Kč překročilo SÚC, a to je 

kalkulováno pouze s částkou obnovy připadající na 1 m3 odpadní vody při odhadu 

celkového množství odpadních vod 15 000 m3. Obdobná situace by nastala ve městě Mýto, 

kde by cena stočného překročila SÚC o 6,21 Kč.  
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V případě, že obec do této doby zahrnovala celou částku účetních/daňových odpisů do 

kalkulace VaS, může být uskutečnitelné nahrazení těchto nákladů částkou na obnovu 

a skokový nárůst zmírněn alespoň o částku právě připadající na odpisy. 

Tabulka 20 Porovnání SÚC VaS a částky na obnovu připadající na 1 m3 vody (PV i OV) 

  
Obnova 
(vodné) 

SÚC 
(vodné) Rozdíl 

Obnova 
(stočné) 

SÚC 
(stočné) Rozdíl Součet 

SÚC 
(součet) Rozdíl 

Březina 
23,72 Kč 63,22 Kč 39,50 Kč 64,86 Kč 59,54 Kč -5,32 Kč 88,58 Kč 122,75 Kč 

34,17 
Kč 

Cerhovice - 63,63 Kč - 27,06 Kč 59,92 Kč 32,86 Kč - 123,55 Kč - 

Cheznovice 
23,59 Kč 63,22 Kč 39,63 Kč 45,64 Kč 59,54 Kč 13,90 Kč 52,51 Kč 122,75 Kč 

70,24 
Kč 

Mlečice 
36,01 Kč 63,22 Kč 27,21 Kč 53,06 Kč 59,54 Kč 6,48 Kč 89,15 Kč 122,75 Kč 

33,60 
Kč 

Mýto 
30,29 Kč 63,22 Kč 32,93Kč 65,75 Kč 59,54 Kč -6,21 Kč 96,04 Kč 122,75 Kč 

26,71 
Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V Cheznovicích nastává tato specifická situace: obec na základě skutečnosti, že nemá 

kanalizaci zakončenou ČOV a pro odvádění předčištěných odpadních vod je využíván 

systém jednotné kanalizace zakončený volným vyústěním do potoka, dnes neúčtuje žádné 

stočné. Je tomu tak i přes skutečnost, že v souvislosti s provozováním tohoto systému obci 

vznikají prokazatelné náklady, minimálně v rozsahu jeho údržby, čištění a sledování 

látkového zatížení vypouštěných vod. 

S blízkým výhledem na realizaci výstavby oddílné kanalizace zakončené čistírnou 

odpadních vod dojde ke vzniku povinnosti účtovat a platit stočné. Součástí stočného je 

samo sebou povinná částka na obnovu provozovaného majetku, byť je tento majetek na 

samotném počátku provozování takřka neopotřeben.  Tato situace je posílena skutečností, 

že obec bude na výstavbu ČOV čerpat dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR, 

který v rámci nástroje „udržitelnost“ zavazuje příjemce dotace k plnění částky na obnovu 

majetku v předem schválené výši. Výše tohoto závazku koresponduje s výpočtem roční 

částky dle metodického pokynu a nijak zvlášť nezohledňuje fakt, že v počátečním období 

provozování nové kanalizace zakončené ČOV se obec potýká hned s několika problémy. 

Nejvýraznějšími z nich je finanční vyčerpanost po provedené výrazné investici a neochota 

lidí začít platit stočné.  
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Teoretickým výpočtem lze ověřit, že pouze nová stavba ČOV zatíží nákladové položky 

stočného částkou 294 622 Kč v případě rozdělení na technologickou část a na stavební 

část, nebo o částku 216 639 Kč v případě celku. Už tato částka zatíží předpokládaný kubík 

čištěné vody nákladem 12,81 Kč (technologie/stavba), alternativně 9,42 Kč (celek). Další 

náklady vyvolá povinná obnova nově vybudovaných uličních řadů, a to ještě není počítáno 

s náklady na vlastní provoz. V něm nejvýznamnější položky tvoří již od počátku náklady 

na elektrickou energii a mzdové náklady na obsluhovatele ČOV.  

Výše popsaný stav vede logicky k tomu, že výstavba nové kanalizace spolu s ČOV není 

v malých obcích příliš vítaným opatřením. A prosazení takové akce je pro vedení obce 

„bojem na více frontách najednou“.  

Tabulka 21 Zkrácený výpočet částky na obnovu budoucí ČOV v Cheznovicích 

ČOV: 

tech. část (30 %) 850 EO 2021 15 0         209 693,87 Kč  

stav. část (70 %) 850 EO 2021 50 0         146 798,40 Kč  

ČOV dohromady 850 EO 2021 40 0         262 133,20 Kč  

ČOV zvlášť technologická a stavební část           356 492,27 Kč  

 Uplatnění nároku na odpočet u plátců DPH    294 621,71 Kč  

ČOV dohromady           262 133,20 Kč  

 Uplatnění nároku na odpočet u plátců DPH    216 639,01 Kč  
Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka č. 21 zobrazuje výsledky výpočtu částky na obnovu pro budoucí ČOV, ze kterých 

pak vychází úvahy výše popisované. U nově budované ČOV není tak propastný rozdíl 

mezi částkou PFO vypočtenou pro ČOV jako celek a ČOV rozdělenou na technologickou 

a stavební část. Výraznější rozdíly jsou patrné u ČOV v Mýtě, která je již 15 let od 

kolaudace v provozu, viz tabulka č. 13. 

Na následujících několika stránkách jsou uvedeny tabulky s výpočty pro ostatní obce. 

V tabulce č. 22 je výpočet částky na obnovu pro obec Cheznovice, přesněji pro vodovodní 

síť. Obdobně tabulka č. 23 uvádí výpočet pro kanalizační síť, součástí je hypotetický 

výpočet pro budoucí ČOV. Složená tabulka č. 24 obsahuje výpočet pro obec Březina, jak 

pro vodovodní síť, tak i pro kanalizační stoky. Výpočet částky na obnovy pro kanalizační 

síť obce Cerhovice je možné nalézt v tabulce č. 25.  Jako poslední je zobrazena tabulka 

č. 26, která zahrnuje výpočet roční částky na obnovu v obci Mlečice.  
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Tabulka 22 Výpočet roční částky na obnovu – Cheznovice (vodovod) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

Doba akumulace Částka na obnovu

Podzemní zdroje Cenový/technický uk. Koeficient obce 0,8 životnost Rok 2021

studny:

4,5 m 2002 23 940,00 Kč                   107 730,00 Kč        86 184,00 Kč          45 42,2222 19 26 3 314,77 Kč                 

5,5 m 2002 23 940,00 Kč                   131 670,00 Kč        105 336,00 Kč        45 42,2222 19 26 4 051,38 Kč                 

vodojem:

25 m
3

2002 981,75 Kč                        981 750,00 Kč        785 400,00 Kč        80 23,7500 19 61 12 875,41 Kč               

čerpací stanice:

2,5 l/s 2002 1 036,00 Kč                     1 036 000,00 Kč     828 800,00 Kč        45 42,2222 19 26 31 876,92 Kč               

potrubí: 2002

PVC 110 670 5 238,80 Kč                     3 509 996,00 Kč     2 807 996,80 Kč     80 23,7500 19 61 46 032,73 Kč               

PVC 160 1300 6 162,80 Kč                     8 011 640,00 Kč     6 409 312,00 Kč     80 23,7500 19 61 105 070,69 Kč            

PVC 160 942 6 162,80 Kč                     5 805 357,60 Kč     4 644 286,08 Kč     80 23,7500 19 61 76 135,84 Kč               

PVC 160 614 m 6 162,80 Kč                     3 783 959,20 Kč     3 027 167,36 Kč     80 23,7500 19 61 49 625,69 Kč               

PVC 110 1651 m 5 238,80 Kč                     8 649 258,80 Kč     6 919 407,04 Kč     80 23,7500 19 61 113 432,90 Kč            

PVC 90 3090 m 4 760,00 Kč                     14 708 400,00 Kč  11 766 720,00 Kč  80 23,7500 19 61 192 897,05 Kč            

PE 63 98 m 4 021,73 Kč                     394 129,87 Kč        315 303,89 Kč        80 23,7500 19 61 5 168,92 Kč                 

PE 50 55 m 3 682,00 Kč                     202 510,00 Kč        162 008,00 Kč        80 23,7500 19 61 2 655,87 Kč                 

PE 40 71 m 3 764,15 Kč                     267 254,72 Kč        213 803,77 Kč        80 23,7500 19 61 3 504,98 Kč                 

PE 32 208 m 3 615,53 Kč                     752 030,30 Kč        601 624,24 Kč        80 23,7500 19 61 9 862,69 Kč                 

Součet: 48 341 686,49 Kč  38 673 349,19 Kč  656 505,85 Kč            

542 566,82 Kč     

Cheznovice

Údaje Cena objektu Opotřebení

Uplatnění nároku na odpočet u plátců DPH
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Tabulka 23  Výpočet roční částky na obnovu – Cheznovice (kanalizace) 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Doba akumulace Částka na obnovu

Cenový/technický uk. Koeficient obce 0,8 životnost Rok 2021

Stoky: 1976

ŽB 500 298 m 13 210,00 Kč                   3 936 580,00 Kč     3 149 264,00 Kč     90 50,0000 45 45 69 983,64 Kč               

ŽB 400, 500 193 m 12 615,50 Kč                   2 434 791,50 Kč     1 947 833,20 Kč     90 50,0000 45 45 43 285,18 Kč               

ŽB 300, 400, 500 463 m 11 967,67 Kč                   5 541 029,67 Kč     4 432 823,73 Kč     90 50,0000 45 45 98 507,19 Kč               

ŽB 300 248 m 10 672,00 Kč                   2 646 656,00 Kč     2 117 324,80 Kč     90 50,0000 45 45 47 051,66 Kč               

ŽB 300, 400, 500 1820 m 11 967,67 Kč                   21 781 153,33 Kč  17 424 922,67 Kč  90 50,0000 45 45 387 220,50 Kč            

ŽB 500 548 m 13 210,00 Kč                   7 239 080,00 Kč     5 791 264,00 Kč     90 50,0000 45 45 128 694,76 Kč            

ŽB 300, 400, 500 416 m 11 967,67 Kč                   4 978 549,33 Kč     3 982 839,47 Kč     90 50,0000 45 45 88 507,54 Kč               

ŽB 400, 500 585 m 12 615,50 Kč                   7 380 067,50 Kč     5 904 054,00 Kč     90 50,0000 45 45 131 201,20 Kč            

ŽB 300, 400, 500 401 m 11 967,67 Kč                   4 799 034,33 Kč     3 839 227,47 Kč     90 50,0000 45 45 85 316,17 Kč               

ŽB 500 201 m 13 210,00 Kč                   2 655 210,00 Kč     2 124 168,00 Kč     90 50,0000 45 45 47 203,73 Kč               

ŽB 300, 400, 500 588 m 11 967,67 Kč                   7 036 988,00 Kč     5 629 590,40 Kč     90 50,0000 45 45 125 102,01 Kč            

ŽB 400 84 m 12 021,00 Kč                   1 009 764,00 Kč     807 811,20 Kč        90 50,0000 45 45 17 951,36 Kč               

Součet: 71 438 903,67 Kč  57 151 122,93 Kč  1 270 024,95 Kč         

1 049 607,40 Kč  
Budoucí ČOV:

tech. část (30%) 850 EO 2021 4 625,60 Kč                     3 931 760,00 Kč     3 145 408,00 Kč     15 0,0000 0 15 209 693,87 Kč            

stav. část (70%) 850 EO 2021 10 794,00 Kč                   9 174 900,00 Kč     7 339 920,00 Kč     50 0,0000 0 50 146 798,40 Kč            

ČOV dohromady 850 EO 2021 15 419,60 Kč                   13 106 660,00 Kč  10 485 328,00 Kč  40 0,0000 0 40 262 133,20 Kč            

356 492,27 Kč            

294 621,71 Kč     
262 133,20 Kč            

216 639,01 Kč     

Uplatnění nároku na odpočet u plátců DPH

ČOV zvlášť technologická a stavební část  

Uplatnění nároku na odpočet u plátců DPH

ČOV dohromady  

Uplatnění nároku na odpočet u plátců DPH

Údaje Cena objektu Opotřebení
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Tabulka 24 Výpočet roční částky na obnovu – Březina 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Částka na obnovu

Koeficient obce 0,8 životnost Rok 2021

studna:

12 m 1993 23 940,00 Kč   287 280,00 Kč          229 824,00 Kč          45 62,2222 28 17 13 519,06 Kč           

vrt:

45 m 2016 12 320,00 Kč   554 400,00 Kč          443 520,00 Kč          45 11,1111 5 40 11 088,00 Kč           

vodojem:

150 m
3

1993 3 689,00 Kč      3 689 000,00 Kč       2 951 200,00 Kč       80 35,0000 28 52 56 753,85 Kč           

potrubí: 1993 28

PVC 90 3662,5 m 4 760,00 Kč      17 433 500,00 Kč    13 946 800,00 Kč    80 35,0000 52 268 207,69 Kč         

PE 63 100,6 m 4 021,73 Kč      404 586,37 Kč          323 669,10 Kč          80 35,0000 52 6 224,41 Kč             

Součet: 22 368 766,37 Kč    17 895 013,10 Kč    355 793,00 Kč         

355 793,00 Kč  

Doba akumulace Částka na obnovu

Koeficient obce 0,8 životnost Rok 2021

Stoky: 1985

beton 600 4300 m 15 271,40 Kč   65 667 020,00 Kč    52 533 616,00 Kč    90 40,0000 36 54 972 844,74 Kč         

972 844,74 Kč  

Březina

Nelze uplatnit nárok na odpočet

Údaje Cena objektu Opotřebení Doba akumulace

Podzemní zdroje Cenový/technický uk.

Nelze uplatnit nárok na odpočet

Údaje Cena objektu Opotřebení

Cenový/technický uk.
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Tabulka 25 Výpočet roční částky na obnovu – Cerhovice 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Doba akumulace Částka na obnovu

Koeficient obce 0,9 životnost Rok 2021

ČOV:

tech. část (30%) 1850 EO 2016 4 245,20 Kč      7 853 620,00 Kč         7 068 258,00 Kč         15 33,3333 5 10 706 825,80 Kč             

stav. část (70%) 1850 EO 2016 9 906,00 Kč      18 326 100,00 Kč       16 493 490,00 Kč       50 10,0000 5 45 366 522,00 Kč             

ČOV dohromady 1850 EO 2016 14 151,20 Kč   26 179 720,00 Kč       23 561 748,00 Kč       40 12,5000 5 35 673 192,80 Kč             

ČS:

2,3 l/s 2016 691,50 Kč         691 500,00 Kč            622 350,00 Kč            40 12,5000 5 35 17 781,43 Kč               

2,45 l/s 2016 677,25 Kč         677 250,00 Kč            609 525,00 Kč            40 12,5000 5 35 17 415,00 Kč               

2,45 l/s 2016 677,25 Kč         677 250,00 Kč            609 525,00 Kč            40 12,5000 5 35 17 415,00 Kč               

Stoky:

PVC 250 8237 m 8 338,00 Kč      68 680 106,00 Kč       61 812 095,40 Kč       90 5,5556 2016 85 727 201,12 Kč             

PVC 300 1964 m 9 295,00 Kč      18 255 380,00 Kč       16 429 842,00 Kč       90 5,5556 2016 85 193 292,26 Kč             

tlaková: PE 100 1042 m 5 133,00 Kč      5 348 586,00 Kč         4 813 727,40 Kč         90 5,5556 2016 85 56 632,09 Kč               

Součet: 138 835 892,00 Kč    124 952 302,80 Kč    1 029 736,90 Kč          

2 103 084,70 Kč          

1 738 086,53 Kč   
1 702 929,70 Kč          

1 407 379,91 Kč   

ČOV zvlášť technologická a stavební část   

Uplatnění nároku na odpočet u plátců DPH

ČOV dohromady   

Uplatnění nároku na odpočet u plátců DPH

Cerhovice

Údaje Cena objektu Opotřebení

Cenový/technický uk.

Suma stoky:
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Tabulka 26 Výpočet roční částky na obnovu – Mlečice 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Částka na obnovu

Podzemní zdroje Koeficient obce 0,8 životnost Rok 2021

studna:

4,5 m 1950 23 940,00 Kč  107 730,00 Kč        86 184,00 Kč          45 157,7778 71 -26 -3 314,77 Kč

4,5 m 1950 23 940,00 Kč  107 730,00 Kč        86 184,00 Kč          45 157,7778 71 -26 -3 314,77 Kč

4 m 1950 23 940,00 Kč  95 760,00 Kč          76 608,00 Kč          45 157,7778 71 -26 -2 946,46 Kč

vrt:

52 m 2016 12 320,00 Kč  640 640,00 Kč        512 512,00 Kč        45 11,1111 5 40 12 812,80 Kč

vodojem:

50 m3 1992 1 498,00 Kč    1 498 000,00 Kč    1 198 400,00 Kč    80 36,2500 29 51 23 498,04 Kč

potrubí:

PVC a PE 100 4060 m 5 054,00 Kč    20 519 240,00 Kč  16 415 392,00 Kč  80 36,2500 1992 51 321 870,43 Kč         

Součet: 22 969 100,00 Kč  18 375 280,00 Kč  348 605,27 Kč

288 103,53 Kč  

Doba akumulace Částka na obnovu

Koeficient obce 0,8 životnost Rok 2021

ČOV:

tech. část (30%) 280 EO 2015 4 866,60 Kč    1 362 648,00 Kč    1 090 118,40 Kč    15 40,0000 6 9 121 124,27 Kč         

stav. část (70%) 280 EO 2015 11 434,80 Kč  3 201 744,00 Kč    2 561 395,20 Kč    50 12,0000 6 44 58 213,53 Kč           

ČOV dohromady: 280 EO 2015 16 223,20 Kč  4 542 496,00 Kč    3 633 996,80 Kč    40 15,0000 6 34 106 882,26 Kč         

Stoky:

kam 300 960 m 10 339,00 Kč  9 925 440,00 Kč    7 940 352,00 Kč    90 43,3333 1982 51 155 693,18 Kč         

kam 400 210 m 12 195,00 Kč  2 560 950,00 Kč    2 048 760,00 Kč    90 43,3333 1982 51 40 171,76 Kč           

PVC 250 2656 m 8 338,00 Kč    22 145 728,00 Kč  17 716 582,40 Kč  90 6,6667 2015 84 210 911,70 Kč         

Součet: 43 739 006,00 Kč  34 991 204,80 Kč  406 776,64 Kč         

586 114,43 Kč         

484 392,09 Kč  
513 658,90 Kč         

424 511,48 Kč  

Uplatnění nároku na odpočet u plátců DPH

ČOV dohromady   

Uplatnění nároku na odpočet u plátců DPH

MLEČICE

Uplatnění nároku na odpočet u plátců DPH

Údaje Cena objektu Opotřebení

Cenový/technický uk.

Stoky:

Údaje Cena objektu Opotřebení Doba akumulace

Cenový/technický uk.

ČOV zvlášť technologická a stavební část   
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 Dopady na rozpočet obcí 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, výstavba kanalizace s ČOV je pro obce možná 

největší investicí do technické infrastruktury vůbec. Obdobně je tak tomu i u vodovodů, 

i když pořizování nových kompletních vodovodů se nevyskytuje u obcí tak často, protože 

byly již v minulosti realizovány. U menších obcí mělo zajištění dodávek pitné vody větší 

prioritu než likvidace odpadních vod. U akcí, které jsou dotačně podpořeny, je sledováno 

plnění PFO výhradně prostřednictvím účtování VaS. Nepřipouští se finanční podpora obce 

z jiných kapitol rozpočtu, tím je sledován záměr, aby obce nebyly při provozování 

zvýhodněny oproti provozním společnostem a byly na uživatele přenášeny náklady na 

provoz ve skutečné výši. Tomuto postupu se obce mají snahu bránit, proto mnohé 

s výstavbou nové kanalizace nepospíchají. V takovém uvažování obcí hraje fakt nejenom 

výše uvedená podmíněnost finanční dotace, ale i skutečnost, že nákladovost provozu 

v malých obcích je nesrovnatelně vyšší než ve městech z důvodu nepoměru v účtovaných 

měrných jednotkách. 

Pro zjištění případných dopadů na rozpočet obce byla použita data ze schválených 

rozpočtů na rok 2020, protože data na rok 2021 ještě nejsou dostupná a obce jsou 

v procesu přípravy a schvalování rozpočtů na příští rok. Ve všech rozpočtech nejsou více 

specifikovány ať už příjmy anebo výdaje přímo na vodovody nebo ČOV, proto pro 

základní srovnání je použit procentuální podíl z případných celkových výdajů či příjmů 

k celkové částce na obnovu. Hodnoty, které byly použity, jsou zobrazeny v následující 

tabulce č. 27. 

Tabulka 27 Rozpočtové porovnání 

  Výdaje Příjmy Částka na obnovu Z výdajů Z příjmů 

Březina 5 450 000 Kč 5 450 000 Kč 1 328 638 Kč 24,38 % 24,38 % 

Cerhovice 21 419 292 Kč 19 419 291 Kč 1 485 275 Kč 6,93 % 7,65 % 

Cheznovice 18 500 000 Kč 14 000 000 Kč 1 207 811 Kč 6,53 % 8,63 % 

Mlečice 6 968 000 Kč 7 538 000 Kč 713 224 Kč 10,24 % 9,46 % 

Mýto 43 858 000 Kč 47 659 000 Kč 5 762 344 Kč 13,14 % 12,09 % 
Zdroj: Schválené návrhy rozpočtů na rok 2020, vlastní zpracování 
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Výsledné poměry jsou taktéž uvedeny v tabulce č. 27. Jsou rozděleny zvlášť na poměr 

k příjmům a zvlášť na poměr k výdajům. Nejvýraznější dopad na obecní rozpočet by nastal 

pro obec Březina, kde díky rozpočtu, který byl sestaven jako vyrovnaný, částka na obnovu 

představuje téměř jednu čtvrtinu celkových výdajů i příjmů.  

Tabulka 28  Vybrané položky ze schválených rozpočtů obcí a výsledné částky PFO 

Březina Mlečice 

Výdaje celkem           5 450 000 Kč  Výdaje celkem           6 968 000 Kč  

  vodohospodářství              420 000 Kč    pitná voda              395 000 Kč  

Příjmy       ČOV              841 000 Kč  

  celkem           5 450 000 Kč  Příjmy celkem           7 538 000 Kč  

  pitná voda              220 000 Kč  Obnova vodovod              288 712 Kč  

Obnova vodovod              355 793 Kč    kanalizace              424 511 Kč  

  kanalizace              972 845 Kč        

            

Cerhovice Mýto 

Výdaje celkem         21 419 292 Kč  Výdaje celkem         43 858 000 Kč  

  pitná voda              274 328 Kč    pitná voda           1 377 000 Kč  

  ČOV                 63 000 Kč    ČOV           2 626 000 Kč  

Příjmy celkem         19 419 291 Kč  Příjmy celkem         47 659 000 Kč  

Obnova vodovod                           - Kč    pitná voda           1 500 000 Kč  

  kanalizace           1 320 244 Kč    ČOV           2 165 000 Kč  

      Obnova vodovod      1 817 378,99 Kč  

        kanalizace      3 944 965,03 Kč  

Cheznovice     

Výdaje celkem         18 500 000 Kč      

  pitná voda              483 980 Kč      

  ČOV           2 450 000 Kč      

Příjmy celkem         14 000 000 Kč      

  pitná voda              880 000 Kč      

Obnova vodovod              542 567 Kč      

  kanalizace              665 244 Kč   
Zdroj: Schválené návrhy rozpočtů na rok 2020 z oficiálních webových stránek obcí, vlastní zpracování 

Zde v tabulce č. 27 jsou uvedeny kompletní vybrané údaje, které byly čerpány ze 

zveřejněných rozpočtů obcí, a bylo z nich vycházeno při posuzování dopadu na rozpočty 

obcí. Kromě údajů z rozpočtů jsou doplněny vypočtené částky na obnovu pro snadnější 

a přehlednější porovnání. 
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Graficky jsou data znázorněna v následujícím grafu č. 4, kde je patrné, že částka na obnovu 

v obci Březina je obdobná jako u obce Cerhovice nebo Cheznovice, ale díky nižšímu 

rozpočtu je poměr mnohem vyšší. 

Graf 4 Rozpočtové srovnání výdajů a příjmů s částkou na obnovu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat ze schválených návrhů rozpočtů vybraných obcí na rok 2020 

Kromě provozu VaK mají obce na starost provoz místních komunikací, veřejného 

osvětlení, škol, školek a další občanské vybavenosti, která je v podstatě nevýdělečná. 

Současně s tím je cenovou regulací velmi omezena možnost pro obec na VaK generovat 

zisky. Maximální přípustné odchýlení mezi náklady a příjmy je 5 % a poté se obec 

dopouští porušení cenové regulace. 

Po výpočtu teoretické částky na obnovu infrastrukturního majetku je pak nasnadě, protože 

musí být schválen zastupitelstvem obce, že si obec musí nastavit, jakou výši bude dotovat 

ze svých zdrojů a kolik z částky vloží do kalkulačních nákladů. 
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 Návrhy 

Při plánování polohy řadu je zejména u gravitačních kanalizačních stok důležité, aby 

splašky odtékaly gravitačně. Je dobré se vyhnout pořizování čerpacích stanic, protože 

jejich provoz je asi nejvíce poruchovou částí systému. Je-li to možné, je z pohledu finanční 

náročnosti lepší uložit řady do nezpevněného terénu. Jak při výstavbě samotných řadů, tak 

i při výpočtu výše obnovy pomocí metodiky vychází stoky ukládané mimo zpevněné 

plochy levněji. Rozdíl se pohybuje v rozmezí 10–25 % v závislosti na průměru potrubí. 

Toto doporučení lze uplatňovat, i když s ohledem na situování hlavních řadů VaK v ulicích 

téměř vždy vychází do zpevněného terénu – chodníků, místních komunikací apod. 

Provozovatelská praxe ukazuje, že kvalita používaných potrubních materiálů je z hlediska 

životnosti velmi rozmanitá. Tato rozmanitost je způsobena širokou škálou výrobců, 

nabízených materiálů a rozrůzněností typů potrubí. U materiálů, ze kterých byly stavby 

realizovány v průběhu 20. století, lze kvalitu potrubí ověřit přímo. Mnohá potrubí, zejména 

kanalizační systémy, vykazují dobrý stav vnitřního líce potrubí i po uplynutí 

předpokládané doby životnosti. PFO počítá s životností potrubí u vodovodu 80 let 

a u kanalizace 90 let bez ohledu na použitý materiál. 

Vždy se vyplatí u potrubí posuzovat stupeň jeho opotřebení nejen z důvodu prevence 

možné havárie, ale i z důvodu správného plánovaní obnovy potrubí. Při opravách a jiných 

zásazích do vodovodu či kanalizace můžeme najít potrubí, které je za teoretickou dobou 

životnosti, přesto plní svoji funkci bez vážnějších závad. Zrovna tak lze ale zjistit opačný 

stav, a sice že i poměrně nová potrubí vykazují nadměrné opotřebení, popřípadě nedostatky 

spojené se špatnou kvalitou díla. Jak už bylo výše uvedeno, důležitým hlediskem při 

plánování obnovy je údaj o plánování rekonstrukce celého uličního prostoru, jehož součástí 

stoka je. Je možné, že z důvodu komplexnosti dojde k předčasné obnově potrubí, vyvolané 

právě rekonstrukcí povrchu nad ním. 
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Tabulka 29 Porovnání teoretické doby životnosti a tabulkových hodnot 

Majetek Životnost   
Vodovody 80 let   
Úpravny 45 let   
Kanalizace 90 let   
ČOV 40 let   

    

Majetek Životnost Majetek Životnost 

Vodovody Kanalizace 

Ocel 40–50 let Kamenina 90–120 let 

Litina 60–90 let Zdeně stoky 120 let 

Litina nová 100 let Železobeton 50–70 let 

Litina tvárná 120 let Beton prostý 50 let 

Plast (PVC) 60 let Plasty 40–60 let 

Plast (PE) 80 let     
Zdroj: Metodický pokyn čj. 9353/2020-15132, Petružela a Frank, 2011, vlastní zpracování 

V první části složené tabulky jsou uvedeny doporučené teoretické doby životnosti dle 

metodiky MZe čj. 9353/2020-15132, které jsou uvedeny výše v metodice a rovněž jsou 

uvažovány v této práci. Jedná se o nejjednodušší způsob určení opotřebení bez ohledu na 

místní podmínky. V druhé části tabulky jsou naopak uvedeny tabulkové hodnoty, které 

jsou užívány v praxi provozovatelskými společnostmi. Užitím různých dob životnosti 

dochází k velké variabilitě výsledných částek na obnovu VaK a více nebo méně odpovídají 

skutečnému opotřebení. 

Příkladem jsou praktické zkušenosti Plzeňské vodárny, která má časté problémy 

s litinovým vodovodním potrubím. Např. před pár dny 3. prosince 2020 došlo k havárii na 

jedné části vodovodního potrubí z roku 1979, kdy byla zaplavena větší část sídliště na 

Košutce. (Duzbabová, 2020) Přesto, že je toto potrubí 41 let staré a tedy by dle všech 

teoretických dob životností mělo být funkční minimálně dalších 20 let, dochází 

k poruchám často. O tom, že litiny a jiné trubní materiály z období padesátých až 

osmdesátých let nedosahují deklarovaných životností, se zmiňuje i Petružela a Frank 

(2011). 

Dalším praktickým příkladem, který uvádí, jsou vodovody a kanalizace stavěné 

svépomocí. Často se nízkou životností vyznačují i vodovodní a kanalizační sítě, které byly 

budovány během tzv. Akce „Z“. Bývá to způsobeno nekvalitními postupy, použitými méně 

kvalitními materiály, nedostatečnou odbornou zkušeností a chybějícím stavebním 
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dozorem. V té době se začalo využívat nových plastových potrubí, s kterými ještě nebylo 

mnoho zkušeností, a tak vznikaly chyby např. ve špatném obsypání či byly v dobré víře 

namazány těsnící gumičky vazelínou, kde se až časem ukázalo, že vazelína narušuje 

strukturu těsnění. (Petružela, Frank, 2011) 

Dle zákona č. 274/2001 Sb., §8, odst. 11 se PFO aktualizuje nejpozději po 10 letech od 

jeho zpracování nebo v případě změny o více než 10 % hodnoty majetku v PFO – 

konkrétně v našem případě nejpozději v r. 2031. 

Pro tyto skutečnosti se při budoucí aktualizaci PFO navrhuje rozšířit kritéria, dle kterých se 

hodnotí opotřebení majetku, o kritéria, která jsou běžně zjišťována během provozu VaK. 

Velmi cenné jsou poznatky o stavu potrubí vodovodu či kanalizace získané při 

odstraňování poruch nebo při provádění nových připojení na stávající řady. Zejména 

u kanalizace je neocenitelným pomocníkem robotická kamera, která dokáže věrohodně 

zaznamenat stav potrubí a detekovat případné poruchy v předstihu, než dojde k havárii 

takového rozsahu, která se projeví ucpáním potrubí či propadnutím povrchu terénu nad 

potrubím. Sběr informací doplňují různé zkoušky, nalezené úniky a informace obyvatel 

a dalších odběratelů o tlakových poměrech a kvalitě odebírané vody.  

Po stanovení úplných vlastních nákladů v kalkulaci VaS, které se predikují na základě 

nákladů předchozího fakturačního období, a z roční částky schválené na obnovu 

infrastrukturního majetku, hraje velkou roli při naplnění kalkulačního předpokladu ceny 

počet měrných jednotek. Tím je počet metrů kubických prodané vody či odvedených 

a čištěných odpadní vod. Objem vykázaného množství se může měnit v závislosti na 

různých okolnostech. Nejvýraznější a neovlivnitelnou skutečností, patrnou zejména 

u menších měst a venkovských oblastí, je vývoj srážkové situace během daného roku. 

I přes neustále se zvyšující cenu vody se zejména mezi chataři a chalupáři projevuje užití 

pitné vody k zálivce zahrad. Oproti uvedenému stojí fakt, že lidé, kteří se snaží vodou 

šetřit, ať už z důvodu vlastního finančních nedostatku či s ohledem na životní prostředí, 

hledají možnost, jak spotřebované kubíky pitné vody a vyprodukované množství vody 

odpadní snížit. Dochází ke stále častějšímu využívání alternativního způsobu spotřeby 

pitné vody. Může jít o její opakované použití.  
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Takzvané šedé vody vznikající v koupelnách, umyvadlech a pračkách, popřípadě se může 

jednat o vody kuchyňské, jsou po zachycení a zběžném přečištění znovu využity např. pro 

splachování toalet nebo k zavlažování zahrad. 

Na venkově a v malých městech lidé vyhledávají či pořizují individuální vodní zdroje, ať 

už v podobě studen, vrtů či drenážních nebo akumulačních jímek dešťové vody. Oběma 

způsoby si odběratelé mohou podstatně zadotovat bilanci spotřeby pitné vody. 

Odborníkům z řad provozovatelů ale v tomto případě dělá starost fakt, že vody, které se 

v domácnostech používají opakovaně či jsou odebrány z jiného zdroje než vodovodní 

přípojky, jsou zcela neměřitelné, či měřitelné velmi těžko. 

Pokud vodné a stočné překročí určitou cenovou přijatelnost pro spotřebitele, která je 

odvozována od jeho ochoty platit za tyto služby stanovenou cenu, tzv. willingness to pay, 

spotřebitelé začnou hledat jiné alternativy, a ne vždy musí jít o sociálně motivované 

reakce, jak už bylo již popsáno výše. Výnosy odvozené z vodného a stočného v určitých 

případech sice mohou v adekvátní míře pokrýt požadavky plánu financování obnovy 

infrastruktury vodovodů a kanalizací, ale je nutné nastavit vodné a stočné tak, aby nebylo 

na hranici nestandardního nebo substitučního chování spotřebitelů, za hranicí sociálně 

únosné ceny či aby jinak neporušovalo cenovou regulaci. (Petružela, Frank, 2011) 

Problematiku willingness to pay a harmonizace místních politik s politikou Evropské unie 

v oblasti životního prostředí se ve své práci zabývali Bluffstone a Deshazo (2003) se 

zaměřením na konkrétní situaci v Litvě. Očekávají, že s harmonizací porostou náklady až 

neúměrně vysoko a dopadnou přímo na samosprávy, proto zjišťují proveditelnost zajištění 

financování dodatečných nákladů zvýšením poplatků za vodné a stočné a hranici ochoty 

platit za modernizované způsoby řešení kanalizací, recyklačních programů a čištění 

odpadních vod. Výsledkem šetření bylo, že domácnosti budou ochotny platit podstatně 

více za rozšířené odkanalizovací služby, ale téměř vůbec za recyklační programy, 

o kterých bylo ve výzkumu uvažováno. Tyto výsledky jsou rovněž důležité pro Evropskou 

unii a nastavení cílených dotací, které budou pro obce důležité ke splnění podmínek vstupu 

do EU. 
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Provozovatel se snaží před počátkem nového fakturačního období sestavit kalkulaci ceny 

vodného a stočného tím nejpřesnějším způsobem. Co nejpřesnější odhad měrných 

jednotek, které budou v budoucnu realizovány, je pro konečné stanovení ceny klíčové. 

Orgán cenové kontroly vyžaduje, aby toto množství bylo vždy řádně zdůvodněno. Je pro 

něj akceptovatelné, vychází-li hodnota z fakturovaného množství za předchozí období. 

Může ale nastat situace, kdy vlivem suchého období dojde k ne nevýznamnému nárůstu 

odebraných měrných jednotek a tím i k poklesu ceny za měrnou jednotku. Toto je dle 

cenové kontroly důvod k tomu, aby cena byla v průběhu fakturačního období ponížena, 

fakticky by to ale znamenalo, že provozovatel musí v průběhu fakturačního období provést 

kontrolní odečty odebíraného množství a ze zjištěného analyzovat možnou změnu ceny 

vody za měrnou jednotku. To je reálné v případě, že provozovatel má na odběrných 

místech osazeny vodoměry s možností dálkového odečtu, nikoli klasické analogové 

vodoměry.  

Dalším problémem pro provozovatele souvisejícím s množstvím odebrané vody může být 

neochota nových potenciálních odběratelů napojit se na infrastrukturu. Může tak dojít 

k nevyužití veřejných kapacit a s tím spojených nákladů na údržbu nevytížených potrubí. 

Spotřebitelé jsou pak za úsporné chování „odměněni“ růstem ceny. Je to způsobeno tím, že 

s klesajícím množstvím odebraných metrů kubických vody roste podíl fixních nákladů 

v celkových nákladech kalkulace vodného a stočného. 
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 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo na základě analýzy plánů financování obnovy vodovodů 

a kanalizací ve vybraných obcích vyhodnotit dopad na vodné a stočné, odběratele a dále 

také na samotný rozpočet obce.  

Hlavním výstupem diplomové práce jsou vypracované PFO pro vybrané obce a následně 

zhodnocení dopadů na vodné či stočné, na odběratele a samozřejmě i na obecní rozpočet. 

Obec Březina by měla ročně vybrat na obnovu celkem 1 328 638 Kč, především tedy 355 

793 Kč na obnovu vodovodní sítě z vodného, jelikož stočné nevybírají. Částku na obnovu 

kanalizační sítě ve výši 1 407 379 Kč by měli zahrnout do stočného v Cerhovicích. 

Celková částka na obnovu pro obec Cheznovice je 1 592 174 Kč, pokud zavedou stočné, 

což jak je řešeno v analytické části je možné až po dostavění ČOV, v současné situaci by 

měli do kalkulace vodného zahrnout částku 542 566. V Mlečicích tvoří částku na obnovu 

část na vodovod ve výši 288 103 Kč a část na kanalizaci ve výši 424 511 Kč, což v součtu 

činí 712 615 Kč. Město Mýto by mělo v ideálním případě vybrat na vodném a stočném 

celkovou částku 5 762 344 Kč. 

Z výsledků je patrné, že pokud obce nechtějí dramaticky zvyšovat VaS, budou muset 

nalézt jiné zdroje pro financování obnovy infrastruktury, ale neměly by spoléhat na dotace, 

přestože v případě financování z vlastních rozpočtových zdrojů bude rozpočet významně 

zatížen. Je nutné najít vyváženou variantu, kdy bude odpovídající část obnovy přenesena 

na odběratele, únosná část hrazena z rozpočtu a případné chybějící prostředky 

dofinancovány úvěrem či dotací přímo před samotnou realizací investice. Dlouhodobé 

podfinancování je velký problém, který byl jedním z důvodů pro vznik povinnosti plnit 

PFO. Přes zákonem danou podmínku mnoho obcí neodkládá prostředky na obnovu 

stranou, a to i přes skutečnost, že jim za neplnění hrozí pokuty. 

Byl představen postup, jakým způsobem je vypočítán plán obnovy na konkrétních 

případech vybraných obcí, jeho kompletní podobu je možné nalézt v souhrnných 

tabulkách, které jsou uvedené v analytické části. Výsledné částky na obnovu byly předány 

obcím a bylo doporučeno jejich spoření na oddělený účet, jak je dáno zákonem. Přesto není 

možné pouze provést výpočet podle metodiky, je vždy nutné přihlédnout k místním 

skutečnostem a zkušenostem s provozováním konkrétní sítě.  
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Vypočtená částka tvoří nemalý podíl na vodném a stočném a při prvotním zahrnutí do 

kalkulace cen VaS se jako nákladová položka výrazně promítne. Proto je důležitým 

krokem po výpočtu zohlednit místní podmínky a plnění plánu financování obnovy 

vodovodů a kanalizací nastavit tak, aby nedošlo k nárůstu nad sociálně únosnou cenu 

a nenastal úbytek odebraného objemu vody díky tomu, že odběratelé budou hledat 

alternativní cesty. 

Dalším důvodem, proč brát ohled na spotřebitele, je jeho ochota platit za dané služby. Pro 

provozovatele je důležité zajistit vysoký odběr pitné vody a s tím související odvod vod 

splaškových pro snadnější údržbu a rozdělení fixních nákladů mezi větší objem m3 vody. 

S cenou vodného a stočného nad hranicí odběratelovy ochoty platit bude odběratel hledat 

alternativy ke snížení nákladů, přesto že ne vždy bude finančně motivován. 

Skutečnost, že je potřeba myslet na obnovu vodohospodářského majetku a mít připraven 

plán na obnovu, tak aby probíhala systematicky a dle určitých priorit, je 

neoddiskutovatelná.  Avšak nabízí se otázka, zda plán financování obnovy vytvořený dle 

metodiky ministerstva, je dostatečně komplexním nástrojem k tomuto účelu. Zda 

zohledňuje i dalších faktory, které musí vedení obce či jiný provozovatel brát v potaz. 
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Příloha A Formuláře se získanými informacemi o VaK 
Data jsou získána z dokumentů, které byly dány k dispozici zástupci obcí. 

Název obce: Březina 
Počet obyvatel: 362 obyv. (koef. 0,8)     Plátci DPH: ano/ne* 

______________________________________________________________ 

VODOVODY 

Odběrné objekty z povrchových toků 

• z vodárenských věží ………………..m3 kolaudace: ………………… 

• z volných toků  ………………..m3 kolaudace: ………………… 

Podzemní zdroje (vrty, studny) 

• nízkoprofilové vrty s hloubkou do 20 m  ……...m kolaudace: ………………… 

• nízkoprofilové vrty s hloubkou nad 20 m …45..m kolaudace: ……2016……… 

• kopané nebo vrtané studny nad DN 500 …12…m kolaudace: ……1993……… 

• jímací zářezy   ……………..m  kolaudace: ………………… 

• pramenní a sběrné jímky ……………..m …………..m3  kolaudace: ………… 

Úpravny vody 

Jedná se o úpravnu vody s jednostupňovou/dvoustupňovou technologií úpravy vody. * 

Úpravna vody je: v rovinatém terénu o spádu do 5 % / ve svažitém terénu o spádu nad 5 % / v 

obtížných přírodních podmínkách, v horských oblastech případně v chráněných krajinných 

oblastech. * 

Výkon úpravny vody  ………. l/s   kolaudace: ………………… 

Eviduje se zvlášť stavební a technologická část? ano/ne* 

Doplněno o nadstavbové technologie? Alternativně ochuzeno o některé technologie? ano/ne* 

Doplňte jaké: ……………………………………………………………………………………. 

Vodojemy 

• zemní vodojem  ………150..….m3 samostatné dochlorování ano/ne * 

• věžový vodojem ……………….m3 kolaudace: ……1993………… 

Čerpací stanice 

• kapacita ČS s výtlakem do H=60 m  ……………l/s kolaudace: …………… 

• kapacita ČS s výtlakem nad H=60 m  ……………l/s kolaudace: …………… 

Potrubí 

DN Materiál 
Zpevněné/ 

nezpevněné 
Délka Kolaudace 

90 PVC z 3 663 m 1993 

63 PE z 101 1993 

     

     

     

     
V kolektoru ano/ne* 

 

Ostatní objekty - štoly 

• tlaková štola s průměrem < 2,4 m  ……………. m  kolaudace: …………… 

• tlaková štola s průměrem > 2,4 m  ……………. m  kolaudace: …………… 
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KANALIZACE 

Jímky, septiky 

• septik    …………….ks kolaudace: …………… 

• bezodtoká jímka  …………….ks kolaudace: …………… 

• domovní mikročistírna …………….ks kolaudace: …………… 

Čistírny odpadních vod 

• počet EO   …………… EO kolaudace: …………… 

Jedná se o ČOV mechanicko-biologickou/kořenovou. * 

Eviduje se zvlášť stavební a technologická část? ano/ne* 

Čerpací stanice 

• kapacita ČS   ……………l/s kolaudace: …………… 

Stabilizační nádrže 

• stabilizační nádrž   …………………m3 kolaudace: …………… 

 

Stoky kruhové 

DN Materiál 
Zpevněné/ 

nezpevněné 
Délka Kolaudace 

600 betonové z60/n40 4,3 km 1985 

     

     

     
 

Stoky tlamové a vejčité 

DN Délka Kolaudace 

   

   
 

Stoky kruhové – podtlakové a tlakové 

DN Materiál 
Zpevněné/ 

nezpevněné 
Délka Kolaudace 

     

     

     
 

Ostatní objekty (na každé přípojce, pokud není ve vlastnictví vlastníka přípojky) 

• domovní tlakové čerpací stanice  ………………. ks kolaudace: …………… 

• objekt podtlakového ventilu ………………. ks kolaudace: …………… 

 
Další objekty 

• otevřený odpad        ……………. m kolaudace: …………… 

• otevřená koryta – z kamene a kameniva ……………. m kolaudace: …………… 

• otevřená koryta – monolitická betonová ……………. m kolaudace: …………… 
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Název obce: Cerhovice 
Počet obyvatel: kolem 1 100 obyv. (koef. 0,90)    Plátci DPH: ano/ne* 

_________________________________________________________________________ 

VODOVODY 

Odběrné objekty z povrchových toků 

• z vodárenských věží ………………..m3 kolaudace: ………………… 

• z volných toků  ………………..m3 kolaudace: ………………… 

Podzemní zdroje (vrty, studny) 

• nízkoprofilové vrty s hloubkou do 20 m  ...………..m kolaudace: ………………… 

• nízkoprofilové vrty s hloubkou nad 20 m …………m kolaudace: ………………… 

• kopané nebo vrtané studny nad DN 500  ………….m kolaudace: ………………… 

• jímací zářezy    …………..m kolaudace: ………………… 

• pramenní a sběrné jímky ……………..m  ……………..m3  kolaudace: …………… 

Úpravny vody 

Jedná se o úpravnu vody s jednostupňovou/dvoustupňovou technologií úpravy vody. * 

Úpravna vody je: v rovinatém terénu o spádu do 5 % / ve svažitém terénu o spádu nad 5 % / v 

obtížných přírodních podmínkách, v horských oblastech případně v chráněných krajinných 

oblastech. * 

Výkon úpravny vody  ………. l/s   kolaudace: ………………… 

Eviduje se zvlášť stavební a technologická část? ano/ne* 

Doplněno o nadstavbové technologie? Alternativně ochuzeno o některé technologie? ano/ne* 

Doplňte jaké: ……………………………………………………………………………………. 

Vodojemy 

• zemní vodojem  ……………….m3 samostatné dochlorování ano/ne * 

• věžový vodojem ……………….m3 kolaudace: ………………… 

Čerpací stanice 

• kapacita ČS s výtlakem do H=60 m  ……………l/s kolaudace: …………… 

• kapacita ČS s výtlakem nad H=60 m  ……………l/s kolaudace: …………… 

 

Potrubí 

DN Materiál 
Zpevněné/ 

nezpevněné 
Délka Kolaudace 

     

     

     

     

     

     
V kolektoru ano/ne* 

 

Ostatní objekty - štoly 

• tlaková štola s průměrem < 2,4 m  ……………. m  kolaudace: …………… 

• tlaková štola s průměrem > 2,4 m  ……………. m  kolaudace: …………… 
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KANALIZACE 

Jímky, septiky 

• septik   …………….ks  kolaudace: …………… 

• bezodtoká jímka …………….ks  kolaudace: …………… 

• domovní mikročistírna …………….ks  kolaudace: …………… 

Čistírny odpadních vod 

• počet EO   ……1850… EO kolaudace: …2016...… 

Jedná se o ČOV mechanicko-biologickou/kořenovou. * 

Eviduje se zvlášť stavební a technologická část? ano/ne* 

Čerpací stanice 

• kapacita ČS   …2,3; 2x 2,45……l/s kolaudace: …2016…… 

Stabilizační nádrže 

• stabilizační nádrž   …………………m3 kolaudace: …………… 

Stoky kruhové 

DN Materiál 
Zpevněné/ 

nezpevněné 
Délka Kolaudace 

250 PVC Z 8 237 m 2016 

300 PVC Z 1 964 m 2016 

     

     
 

Stoky tlamové a vejčité 

DN Délka Kolaudace 

   

   
 

Stoky kruhové – podtlakové a tlakové 

DN Materiál 
Zpevněné/ 

nezpevněné 
Délka Kolaudace 

100 PE Z 1 042 m 2016 

     

     
 

Ostatní objekty (na každé přípojce, pokud není ve vlastnictví vlastníka přípojky) 

• domovní tlakové čerpací stanice  ………………. ks kolaudace: …………… 

• objekt podtlakového ventilu ………………. ks kolaudace: …………… 

 
Další objekty 

• otevřený odpad        ……………. m kolaudace: …………… 

• otevřená koryta – z kamene a kameniva ……………. m kolaudace: …………… 

• otevřená koryta – monolitická betonová ……………. m kolaudace: …………… 
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Název obce: Cheznovice 
Počet obyvatel: 750 obyv. (koef. 0,8)     Plátci DPH: ano/ne* 

_________________________________________________________________________ 

VODOVODY 

Odběrné objekty z povrchových toků 

• z vodárenských věží ………………..m3 kolaudace: ………………… 

• z volných toků  ………………..m3 kolaudace: ………………… 

Podzemní zdroje (vrty, studny) 

• nízkoprofilové vrty s hloubkou do 20 m ………..m kolaudace: ………………… 

• nízkoprofilové vrty s hloubkou nad 20 m……….m kolaudace: ………………… 

• kopané nebo vrtané studny nad DN 500 …4,5 a 5,5 m kolaudace: ……2002……… 

• jímací zářezy    ………..m kolaudace: ………………… 

• pramenní a sběrné jímky …………..m  …………..m3  kolaudace: ………… 

Úpravny vody 

Jedná se o úpravnu vody s jednostupňovou/dvoustupňovou technologií úpravy vody. * 

Úpravna vody je: v rovinatém terénu o spádu do 5 % / ve svažitém terénu o spádu nad 5 % / v 

obtížných přírodních podmínkách, v horských oblastech případně v chráněných krajinných 

oblastech. * 

Výkon úpravny vody  ………. l/s   kolaudace: ………………… 

Eviduje se zvlášť stavební a technologická část? ano/ne* 

Doplněno o nadstavbové technologie? Alternativně ochuzeno o některé technologie? ano/ne* 

Doplňte jaké: ……………………………………………………………………………………. 

Vodojemy 

• zemní vodojem  ………25…….m3 samostatné dochlorování ano/ne * 

• věžový vodojem ……………….m3 kolaudace: ……2002……… 

Čerpací stanice 

• kapacita ČS s výtlakem do H=60 m  ……………l/s kolaudace: …………… 

• kapacita ČS s výtlakem nad H=60 m  ………2,5...l/s kolaudace: ……2002……… 

Potrubí – viz samostatná příloha 

DN Materiál 
Zpevněné/ 

nezpevněné 
Délka Kolaudace 

     

     

     

     

     

     
V kolektoru ano/ne* 

Ostatní objekty - štoly 

• tlaková štola s průměrem < 2,4 m  ……………. m  kolaudace: …………… 

• tlaková štola s průměrem > 2,4 m  ……………. m  kolaudace: …………… 
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KANALIZACE 

Jímky, septiky 

• septik   …………….ks  kolaudace: …………… 

• bezodtoká jímka …………….ks  kolaudace: …………… 

• domovní mikročistírna …………….ks  kolaudace: …………… 

Čistírny odpadních vod – ve fázi vydaného územního řízení (před započetím stavby) 

• počet EO   …850……… EO kolaudace: …?………… 

Jedná se o ČOV mechanicko-biologickou/kořenovou. * 

Eviduje se zvlášť stavební a technologická část? ano/ne* 

Čerpací stanice 

• kapacita ČS   ……………l/s kolaudace: …………… 

Stabilizační nádrže 

• stabilizační nádrž   …………………m3 kolaudace: …………… 

Stoky kruhové – viz samostatná příloha 

DN Materiál 
Zpevněné/ 

nezpevněné 
Délka Kolaudace 

     

     

     

     
 

Stoky tlamové a vejčité 

DN Délka Kolaudace 

   

   
 

Stoky kruhové – podtlakové a tlakové 

DN Materiál 
Zpevněné/ 

nezpevněné 
Délka Kolaudace 

     

     

     

Ostatní objekty (na každé přípojce, pokud není ve vlastnictví vlastníka přípojky) 

• domovní tlakové čerpací stanice  ………………. ks kolaudace: …………… 

• objekt podtlakového ventilu ………………. ks kolaudace: …………… 

Další objekty 

• otevřený odpad        ……………. m kolaudace: …………… 

• otevřená koryta – z kamene a kameniva ……………. m kolaudace: …………… 

• otevřená koryta – monolitická betonová ……………. m kolaudace: …………… 
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Název obce: Mlečice 
Počet obyvatel: 232 + 36 + 24 obyv. (koef. 0,8)    Plátci DPH: ano/ne* 

_________________________________________________________________________ 

VODOVODY 

Odběrné objekty z povrchových toků 

• z vodárenských věží ………………..m3 kolaudace: ………………… 

• z volných toků  ………………..m3 kolaudace: ………………… 

Podzemní zdroje (vrty, studny) 

• nízkoprofilové vrty s hloubkou do 20 m …………..m kolaudace: ………………… 

• nízkoprofilové vrty s hloubkou nad 20 m…52……..m kolaudace: ……2016……… 

• kopané nebo vrtané studny nad DN 500 …4,5; 4,5; 4 m kolaudace: ……1950……… 

• jímací zářezy   ……………..m  kolaudace: ………………… 

• pramenní a sběrné jímky ……………..m ...……..m3  kolaudace: …………… 

Úpravny vody 

Jedná se o úpravnu vody s jednostupňovou/dvoustupňovou technologií úpravy vody. * 

Úpravna vody je: v rovinatém terénu o spádu do 5 % / ve svažitém terénu o spádu nad 5 % / v 

obtížných přírodních podmínkách, v horských oblastech případně v chráněných krajinných 

oblastech. * 

Výkon úpravny vody  ………. l/s   kolaudace: ………………… 

Eviduje se zvlášť stavební a technologická část? ano/ne* 

Doplněno o nadstavbové technologie? Alternativně ochuzeno o některé technologie? ano/ne* 

Doplňte jaké: ……………………………………………………………………………………. 

Vodojemy 

• zemní vodojem  ………50…….m3 samostatné dochlorování ano/ne * 

• věžový vodojem  ……………….m3 kolaudace: ……1992………… 

Čerpací stanice 

• kapacita ČS s výtlakem do H=60 m  ……………l/s kolaudace: …………… 

• kapacita ČS s výtlakem nad H=60 m  ……………l/s kolaudace: …………… 

Potrubí 

DN Materiál 
Zpevněné/ 

nezpevněné 
Délka Kolaudace 

100 PVC a PE z 4,06 km 1992 

     

     

     

     

     
V kolektoru ano/ne* 

 

Ostatní objekty - štoly 

• tlaková štola s průměrem < 2,4 m  ……………. m  kolaudace: …………… 

• tlaková štola s průměrem > 2,4 m  ……………. m  kolaudace: …………… 
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KANALIZACE 

Jímky, septiky 

• septik    …………….ks  kolaudace: …………… 

• bezodtoká jímka  …………….ks  kolaudace: …………… 

• domovní mikročistírna  …………….ks  kolaudace: …………… 

Čistírny odpadních vod 

• počet EO   ……280…… EO kolaudace: ……2015…… 

Jedná se o ČOV mechanicko-biologickou/kořenovou. * 

Eviduje se zvlášť stavební a technologická část? ano/ne* 

Čerpací stanice 

• kapacita ČS   ……………l/s  kolaudace: …………… 

Stabilizační nádrže 

• stabilizační nádrž   …………………m3 kolaudace: …………… 

Stoky kruhové 

DN Materiál 
Zpevněné/ 

nezpevněné 
Délka Kolaudace 

300 Kamenina Z 960 m 1982 

400 Kamenina Z 210 m 1982 

250 PVC z 2 656 m 2015 

     
 

Stoky tlamové a vejčité 

DN Délka Kolaudace 

   

   
 

Stoky kruhové – podtlakové a tlakové 

DN Materiál 
Zpevněné/ 

nezpevněné 
Délka Kolaudace 

     

     

     
 

Ostatní objekty (na každé přípojce, pokud není ve vlastnictví vlastníka přípojky) 

• domovní tlakové čerpací stanice  ………………. ks kolaudace: …………… 

• objekt podtlakového ventilu ………………. ks kolaudace: …………… 

 
Další objekty 

• otevřený odpad        ……………. m kolaudace: …………… 

• otevřená koryta – z kamene a kameniva ……………. m kolaudace: …………… 

• otevřená koryta – monolitická betonová ……………. m kolaudace: …………… 
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Název města: Mýto 
Počet obyvatel: 1560 obyv. (koef. 1,0)     Plátci DPH: ano/ne* 

_________________________________________________________________________ 

VODOVODY 

Odběrné objekty z povrchových toků 

• z vodárenských věží  ………………..m3 kolaudace: ………………… 

• z volných toků  ………………..m3 kolaudace: ………………… 

Podzemní zdroje (vrty, studny) 

• nízkoprofilové vrty s hloubkou do 20 m …………..m kolaudace: ………………… 

• nízkoprofilové vrty s hloubkou nad 20 m..60 a 46 ...m kolaudace: ……1980……… 

• kopané nebo vrtané studny nad DN 500 …………..m kolaudace: ………………… 

• jímací zářezy   ………80……..m kolaudace: ……1948……… 

• pramenní a sběrné jímky ……………..m ..……..m3  kolaudace: ………… 

Úpravny vody 

Jedná se o úpravnu vody s jednostupňovou/dvoustupňovou technologií úpravy vody. * 

Úpravna vody je: v rovinatém terénu o spádu do 5 % / ve svažitém terénu o spádu nad 5 % / v 

obtížných přírodních podmínkách, v horských oblastech případně v chráněných krajinných 

oblastech. * 

Výkon úpravny vody  ……7... l/s   kolaudace: ……1980……… 

Eviduje se zvlášť stavební a technologická část? ano/ne* 

Doplněno o nadstavbové technologie? Alternativně ochuzeno o některé technologie? ano/ne* 

Doplňte jaké: ……………………………………………………………………………………. 

Vodojemy 

• zemní vodojem  ……150..…….m3 samostatné dochlorování ano/ne * 

• věžový vodojem ……………….m3 kolaudace: ……1980………… 

Čerpací stanice 

• kapacita ČS s výtlakem do H=60 m  ……………l/s kolaudace: …………… 

• kapacita ČS s výtlakem nad H=60 m  ……………l/s kolaudace: …………… 

 

Potrubí – viz samostatná příloha 

DN Materiál 
Zpevněné/ 

nezpevněné 
Délka Kolaudace 

     

     

     

     

     

     

V kolektoru ano/ne* 

 

Ostatní objekty - štoly 

• tlaková štola s průměrem < 2,4 m  ……………. m  kolaudace: …………… 

• tlaková štola s průměrem > 2,4 m  ……………. m  kolaudace: …………… 
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Jímky, septiky 

• septik    …………….ks  kolaudace: …………… 

• bezodtoká jímka  …………….ks  kolaudace: …………… 

• domovní mikročistírna  …………….ks  kolaudace: …………… 

Čistírny odpadních vod 

• počet EO   ……2020… EO kolaudace: ……2005…… 

Jedná se o ČOV mechanicko-biologickou/kořenovou. * 

Eviduje se zvlášť stavební a technologická část? ano/ne* 

Čerpací stanice 

• kapacita ČS   …13,8; 9,9 a 11…l/s kolaudace: ……2005…… 

Stabilizační nádrže 

• stabilizační nádrž   …………………m3 kolaudace: …………… 

Stoky kruhové – viz samostatná příloha 

DN Materiál 
Zpevněné/ 

nezpevněné 
Délka Kolaudace 

     

     

     

     
 

Stoky tlamové a vejčité 

DN Délka Kolaudace 

   

   
 

Stoky kruhové – podtlakové a tlakové – viz samostatná příloha 

DN Materiál 
Zpevněné/ 

nezpevněné 
Délka Kolaudace 

     

     

     

Ostatní objekty (na každé přípojce, pokud není ve vlastnictví vlastníka přípojky) 

• domovní tlakové čerpací stanice  ………………. ks kolaudace: …………… 

• objekt podtlakového ventilu ………………. ks kolaudace: …………… 

 
Další objekty 

• otevřený odpad        ……………. m kolaudace: …………… 

• otevřená koryta – z kamene a kameniva ……………. m kolaudace: …………… 

• otevřená koryta – monolitická betonová ……………. m kolaudace: …………… 
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Příloha B První část tabulky s výpočtem částky na obnovu – stoky Mýto 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Stoky DN (rozměr) Materiál Délka (m) Rok kol. z n koef z koef n cena z cena n Cena celkem Stáří Opotřebení (%) Doba akumulace Částka na obnovu ∑ za kategorii

tlaková A 140x7,9 PE 270 n 2005 0,00 1,00 3 596 Kč     - Kč                     971 028 Kč      971 028 Kč        15 18,75 65 14 939 Kč                  

tlaková A 125x7,1 PE 428 n 2005 0,00 1,00 3 444 Kč     - Kč                     1 474 032 Kč   1 474 032 Kč     15 18,75 65 22 677 Kč                  

tlaková A 110x6,2 PE 146 n 2005 0,00 1,00 3 292 Kč     - Kč                     480 574 Kč      480 574 Kč        15 18,75 65 7 393 Kč                    45 010 Kč        

A-3 600 PVC 144 n 2005 0,00 1,00 14 051 Kč   11 528 Kč   - Kč                     1 660 032 Kč   1 660 032 Kč     15 18,75 65 25 539 Kč                  25 539 Kč        

A-11 500 PVC 112 z 2010 1,00 0,00 12 021 Kč   9 599 Kč     1 346 352 Kč     - Kč                   1 346 352 Kč     10 12,5 70 19 234 Kč                  19 234 Kč        

A 400 PVC 478 n 2005 0,00 1,00 10 498 Kč   8 178 Kč     - Kč                     3 909 084 Kč   3 909 084 Kč     15 18,75 65 60 140 Kč                  60 140 Kč        

A 300 PVC 22 n 2005 0,00 1,00 9 295 Kč     7 076 Kč     - Kč                     155 672 Kč      155 672 Kč        15 18,75 65 2 395 Kč                    

A 300 PVC 425 n 2016 0,00 1,00 9 295 Kč     7 076 Kč     - Kč                     3 007 300 Kč   3 007 300 Kč     4 5 76 39 570 Kč                  

B 300 PVC 342 z 2005 1,00 0,00 9 295 Kč     7 076 Kč     3 178 890 Kč     - Kč                   3 178 890 Kč     15 18,75 65 48 906 Kč                  

B-1 300 PVC 101 z 2005 1,00 0,00 9 295 Kč     7 076 Kč     938 795 Kč        - Kč                   938 795 Kč        15 18,75 65 14 443 Kč                  

B-1 300 PVC 241 z 2014 1,00 0,00 9 295 Kč     7 076 Kč     2 240 095 Kč     - Kč                   2 240 095 Kč     6 7,5 74 30 272 Kč                  

C 300 PVC 260 n 2005 0,00 1,00 9 295 Kč     7 076 Kč     - Kč                     1 839 760 Kč   1 839 760 Kč     15 18,75 65 28 304 Kč                  

A-6-1 300 PVC 264 z 2012 1,00 0,00 9 295 Kč     7 076 Kč     2 453 880 Kč     - Kč                   2 453 880 Kč     8 10 72 34 082 Kč                  

A-3-2 300 PVC 125 z 2005 1,00 0,00 9 295 Kč     7 076 Kč     1 161 875 Kč     - Kč                   1 161 875 Kč     15 18,75 65 17 875 Kč                  

A-4 300 PVC 50 n 2005 0,00 1,00 9 295 Kč     7 076 Kč     - Kč                     353 800 Kč      353 800 Kč        15 18,75 65 5 443 Kč                    

A-8-2 300 PVC 110 z 2015 1,00 0,00 9 295 Kč     7 076 Kč     1 022 450 Kč     - Kč                   1 022 450 Kč     5 6,25 75 13 633 Kč                  

A-17 300 PVC 114 z 2016 1,00 0,00 9 295 Kč     7 076 Kč     1 059 630 Kč     - Kč                   1 059 630 Kč     4 5 76 13 943 Kč                  

C-4 300 PVC 96 z 2011 1,00 0,00 9 295 Kč     7 076 Kč     892 320 Kč        - Kč                   892 320 Kč        9 11,25 71 12 568 Kč                  

A-8 300 PVC 80 z 2016 1,00 0,00 9 295 Kč     7 076 Kč     743 600 Kč        - Kč                   743 600 Kč        4 5 76 9 784 Kč                    

A-8-1 300 PVC 51 z 2016 1,00 0,00 9 295 Kč     7 076 Kč     474 045 Kč        - Kč                   474 045 Kč        4 5 76 6 237 Kč                    

A-15 300 PVC 125 z 2017 1,00 0,00 9 295 Kč     7 076 Kč     1 161 875 Kč     - Kč                   1 161 875 Kč     3 3,75 77 15 089 Kč                  

A-15-1 300 PVC 78,5 z 2017 1,00 0,00 9 295 Kč     7 076 Kč     729 658 Kč        - Kč                   729 658 Kč        3 3,75 77 9 476 Kč                    

A 300 PVC 428 50/50 1970 0,50 0,50 9 295 Kč     7 076 Kč     1 989 130 Kč     1 514 264 Kč   3 503 394 Kč     50 62,5 30 116 780 Kč                

B-1 300 PVC 225 z 2014 1,00 0,00 9 295 Kč     7 076 Kč     2 091 375 Kč     - Kč                   2 091 375 Kč     6 7,5 74 28 262 Kč                  

A-11-6 300 PVC 75 z 2016 1,00 0,00 9 295 Kč     7 076 Kč     697 125 Kč        - Kč                   697 125 Kč        4 5 76 9 173 Kč                    

C 300 PVC 368 20z/80n 2005 0,50 0,50 9 295 Kč     7 076 Kč     1 710 280 Kč     1 301 984 Kč   3 012 264 Kč     15 18,75 65 46 343 Kč                  502 576 Kč     

B-1 250 PVC 281 z 2014 1,00 0,00 8 338 Kč     6 206 Kč     2 342 978 Kč     - Kč                   2 342 978 Kč     6 7,5 74 31 662 Kč                  

A-1 250 PVC 6 z 2005 1,00 0,00 8 338 Kč     6 206 Kč     50 028 Kč          - Kč                   50 028 Kč          15 18,75 65 770 Kč                        

A-2 250 PVC 26 z 2005 1,00 0,00 8 338 Kč     6 206 Kč     216 788 Kč        - Kč                   216 788 Kč        15 18,75 65 3 335 Kč                    

A-2-2 250 PVC 105 z 2006 1,00 0,00 8 338 Kč     6 206 Kč     875 490 Kč        - Kč                   875 490 Kč        14 17,5 66 13 265 Kč                  

A-8-3 250 PVC 56 z 2008 1,00 0,00 8 338 Kč     6 206 Kč     466 928 Kč        - Kč                   466 928 Kč        12 15 68 6 867 Kč                    

A-2-3 250 PVC 75 z 2015 1,00 0,00 8 338 Kč     6 206 Kč     625 350 Kč        - Kč                   625 350 Kč        5 6,25 75 8 338 Kč                    

A-7-1 250 PVC 14 z 2016 1,00 0,00 8 338 Kč     6 206 Kč     116 732 Kč        - Kč                   116 732 Kč        4 5 76 1 536 Kč                    

A-11-4 250 PVC 24 n 2010 0,00 1,00 8 338 Kč     6 206 Kč     - Kč                     148 944 Kč      148 944 Kč        10 12,5 70 2 128 Kč                    

A-12 250 PVC 58 z 2010 1,00 0,00 8 338 Kč     6 206 Kč     483 604 Kč        - Kč                   483 604 Kč        10 12,5 70 6 909 Kč                    

Sladovna 250 PVC 1403 z 2012 1,00 0,00 8 338 Kč     6 206 Kč     11 698 214 Kč  - Kč                   11 698 214 Kč  8 10 72 162 475 Kč                237 284 Kč     

A1 200 PVC 64 z 2005 1,00 0,00 7 537 Kč     5 441 Kč     482 353 Kč        - Kč                   482 353 Kč        15 18,75 65 7 421 Kč                    7 421 Kč          

A-2 600 kamenina 192 n 1992 0,00 1,00 16 269 Kč   13 775 Kč   - Kč                     2 644 800 Kč   2 644 800 Kč     28 35 52 50 862 Kč                  50 862 Kč        

A-11 400 kamenina 89 z 1975 1,00 0,00 12 195 Kč   9 875 Kč     1 085 355 Kč     - Kč                   1 085 355 Kč     45 56,25 35 31 010 Kč                  

A-4-2 400 kamenina 120 z 1975 1,00 0,00 12 195 Kč   9 875 Kč     1 463 400 Kč     - Kč                   1 463 400 Kč     45 56,25 35 41 811 Kč                  72 822 Kč        

A-1 300 kamenina 158 z 1980 1,00 0,00 10 339 Kč   8 149 Kč     1 633 562 Kč     - Kč                   1 633 562 Kč     40 50 40 40 839 Kč                  

C 300 kamenina 178 n 1980 0,00 1,00 10 339 Kč   8 149 Kč     - Kč                     1 450 522 Kč   1 450 522 Kč     40 50 40 36 263 Kč                  
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Příloha C Druhá část tabulky s výpočtem částky na obnovu – stoky Mýto 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

A-2-3 300 kamenina 180 z 1975 1,00 0,00 10 339 Kč  8 149 Kč     1 861 020 Kč     - Kč                   1 861 020 Kč     45 56,25 35 53 172 Kč                   

A-6 300 kamenina 260 50/50 1975 0,50 0,50 10 339 Kč  8 149 Kč     1 344 070 Kč     1 059 370 Kč   2 403 440 Kč     45 56,25 35 68 670 Kč                   

B 300 kamenina 274 n 1984 0,00 1,00 10 339 Kč  8 149 Kč     - Kč                     2 232 826 Kč   2 232 826 Kč     36 45 44 50 746 Kč                   249 690 Kč       

A-2-4 250 kamenina 101 z 1975 1,00 0,00 9 773 Kč     7 656 Kč     987 073 Kč        - Kč                   987 073 Kč        45 56,25 35 28 202 Kč                   

A-5 250 kamenina 180 n 1975 0,00 1,00 9 773 Kč     7 656 Kč     - Kč                     1 378 080 Kč   1 378 080 Kč     45 56,25 35 39 374 Kč                   

A-9 250 kamenina 75 n 1965 0,00 1,00 9 773 Kč     7 656 Kč     - Kč                     574 200 Kč      574 200 Kč        55 68,75 25 22 968 Kč                   90 544 Kč         

OS-D 1000 beton 84 n 1985 0,00 1,00 23 215 Kč  20 489 Kč  - Kč                     1 721 076 Kč   1 721 076 Kč     35 43,75 45 38 246 Kč                   38 246 Kč         

A-11 600 beton 125 z 1975 1,00 0,00 15 051 Kč  12 528 Kč  1 881 375 Kč     - Kč                   1 881 375 Kč     45 56,25 35 53 754 Kč                   

A-3 600 beton 100 50/50 1980 0,50 0,50 15 051 Kč  12 528 Kč  752 550 Kč        626 400 Kč      1 378 950 Kč     40 50 40 34 474 Kč                   

OS-C 600 beton 78 50/50 1960 0,50 0,50 15 051 Kč  12 528 Kč  586 989 Kč        488 592 Kč      1 075 581 Kč     60 75 20 53 779 Kč                   142 006 Kč       

A-2 400 beton 308 z 1975 1,00 0,00 12 021 Kč  9 701 Kč     3 702 468 Kč     - Kč                   3 702 468 Kč     45 56,25 35 105 785 Kč                

A-2-2 400 beton 112 z 1975 1,00 0,00 12 021 Kč  9 701 Kč     1 346 352 Kč     - Kč                   1 346 352 Kč     45 56,25 35 38 467 Kč                   

A-11 400 beton 200 z 1975 1,00 0,00 12 021 Kč  9 701 Kč     2 404 200 Kč     - Kč                   2 404 200 Kč     45 56,25 35 68 691 Kč                   

A-3 400 beton 84 z 1980 1,00 0,00 12 021 Kč  9 701 Kč     1 009 764 Kč     - Kč                   1 009 764 Kč     40 50 40 25 244 Kč                   

A-4 400 beton 134 z 1905 1,00 0,00 12 021 Kč  9 701 Kč     1 610 814 Kč     - Kč                   1 610 814 Kč     115 143,75 -35 46 023 Kč-                   

A-4-1 400 beton 56 z 1970 1,00 0,00 12 021 Kč  9 701 Kč     673 176 Kč        - Kč                   673 176 Kč        50 62,5 30 22 439 Kč                   

D 400 beton 310 z 1970 1,00 0,00 12 021 Kč  9 701 Kč     3 726 510 Kč     - Kč                   3 726 510 Kč     50 62,5 30 124 217 Kč                

B-2 400 beton 224 z 1985 1,00 0,00 12 021 Kč  9 701 Kč     2 692 704 Kč     - Kč                   2 692 704 Kč     35 43,75 45 59 838 Kč                   

B-3 400 beton 268 z 1950 1,00 0,00 12 021 Kč  9 701 Kč     3 221 628 Kč     - Kč                   3 221 628 Kč     70 87,5 10 322 163 Kč                720 821 Kč       

A-2-1 300 beton 93 z 1975 1,00 0,00 10 672 Kč  8 454 Kč     992 496 Kč        - Kč                   992 496 Kč        45 56,25 35 28 357 Kč                   

A-11-1 300 beton 80 z 1955 1,00 0,00 10 672 Kč  8 454 Kč     853 760 Kč        - Kč                   853 760 Kč        65 81,25 15 56 917 Kč                   

A-11-2 300 beton 98 50/50 1955 0,50 0,50 10 672 Kč  8 454 Kč     522 928 Kč        414 246 Kč      937 174 Kč        65 81,25 15 62 478 Kč                   

A-11-3 300 beton 98 50/50 1955 0,50 0,50 10 672 Kč  8 454 Kč     522 928 Kč        414 246 Kč      937 174 Kč        65 81,25 15 62 478 Kč                   

A-14 300 beton 86 z 1955 1,00 0,00 10 672 Kč  8 454 Kč     917 792 Kč        - Kč                   917 792 Kč        65 81,25 15 61 186 Kč                   

A-10 300 beton 126 n 1955 0,00 1,00 10 672 Kč  8 454 Kč     - Kč                     1 065 204 Kč   1 065 204 Kč     65 81,25 15 71 014 Kč                   

C-2 300 beton 290 n 1955 0,00 1,00 10 672 Kč  8 454 Kč     - Kč                     2 451 660 Kč   2 451 660 Kč     65 81,25 15 163 444 Kč                

C-3 300 beton 256 25z/75n 1955 0,25 0,75 10 672 Kč  8 454 Kč     683 008 Kč        1 623 168 Kč   2 306 176 Kč     65 81,25 15 153 745 Kč                

A-6-1 300 beton 100 z 1975 1,00 0,00 10 672 Kč  8 454 Kč     1 067 200 Kč     - Kč                   1 067 200 Kč     45 56,25 35 30 491 Kč                   

C-4 300 beton 276 67z/33n 1975 0,67 0,33 10 672 Kč  8 454 Kč     1 973 466 Kč     769 990 Kč      2 743 457 Kč     45 56,25 35 78 384 Kč                   

A-7 300 beton 190 67z/33n 1975 0,67 0,33 10 672 Kč  8 454 Kč     1 358 546 Kč     530 066 Kč      1 888 611 Kč     45 56,25 35 53 960 Kč                   

A-8 300 beton 158 50/50 1910 0,50 0,50 10 672 Kč  8 454 Kč     843 088 Kč        667 866 Kč      1 510 954 Kč     110 137,5 -30 50 365 Kč-                   

A-15 300 beton 245 50/50 1960 0,50 0,50 10 672 Kč  8 454 Kč     1 307 320 Kč     1 035 615 Kč   2 342 935 Kč     60 75 20 117 147 Kč                

A-15-1 300 beton 157,5 50/50 1960 0,50 0,50 10 672 Kč  8 454 Kč     840 420 Kč        665 753 Kč      1 506 173 Kč     60 75 20 75 309 Kč                   

A-15-2 300 beton 220 z 1960 1,00 0,00 10 672 Kč  8 454 Kč     2 347 840 Kč     - Kč                   2 347 840 Kč     60 75 20 117 392 Kč                

B 300 beton 58 z 1970 1,00 0,00 10 672 Kč  8 454 Kč     618 976 Kč        - Kč                   618 976 Kč        50 62,5 30 20 633 Kč                   

D-2 300 beton 138 50/50 1970 0,50 0,50 10 672 Kč  8 454 Kč     736 368 Kč        583 326 Kč      1 319 694 Kč     50 62,5 30 43 990 Kč                   1 146 560 Kč    

A-7 250 beton 114 n 1975 0,00 1,00 9 730 Kč     7 627 Kč     - Kč                     869 478 Kč      869 478 Kč        45 56,25 35 24 842 Kč                   

A-11-4 250 beton 40 n 1950 0,00 1,00 9 730 Kč     7 627 Kč     - Kč                     305 080 Kč      305 080 Kč        70 87,5 10 30 508 Kč                   

A-12 250 beton 58 z 1950 1,00 0,00 9 730 Kč     7 627 Kč     564 340 Kč        - Kč                   564 340 Kč        70 87,5 10 56 434 Kč                   111 784 Kč       

3 520 538 Kč       Celkem na stoky:
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Příloha D Tabulka s výpočtem částky na obnovu – vodovody Mýto 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

VODOVODY materiál DN délka (m) Rok kolaudace z n koef z koef n cena z cena n Cena celkem Stáří Opotřebení (%)Doba akumulaceČástka na obnovu

výtlak PVC 150 1000 1980 0,65 0,35 5978 4046 3 885 700 Kč    1 416 100 Kč    5 301 800 Kč      41 51,25 39 135 944 Kč           

výtlak PVC 150 970 1985 0,65 0,35 5978 4046 3 769 129 Kč    1 373 617 Kč    5 142 746 Kč      36 45,00 44 116 881 Kč           

1 PVC 80 250 1985 1 0 4466 3080 1 116 500 Kč    - Kč                    1 116 500 Kč      36 45,00 44 25 375 Kč              

2 PVC 80 330 1985 0,8 0,2 4466 3080 1 179 024 Kč    203 280 Kč       1 382 304 Kč      36 45,00 44 31 416 Kč              

3 PVC 80 470 1980 1 0 4466 3080 2 099 020 Kč    - Kč                    2 099 020 Kč      41 51,25 39 53 821 Kč              

4 PVC 80 520 1980 0,8 0,2 4466 3080 1 857 856 Kč    320 320 Kč       2 178 176 Kč      41 51,25 39 55 851 Kč              

4-1 PVC 80 260 1980 1 0 4466 3080 1 161 160 Kč    - Kč                    1 161 160 Kč      41 51,25 39 29 773 Kč              

4-2 PVC 80 270 1980 1 0 4466 3080 1 205 820 Kč    - Kč                    1 205 820 Kč      41 51,25 39 30 918 Kč              

4-3 PVC 80 290 1980 0 1 4466 3080 - Kč                    893 200 Kč       893 200 Kč          41 51,25 39 22 903 Kč              

4-4 PVC 80 520 1980 0 1 4466 3080 - Kč                    1 601 600 Kč    1 601 600 Kč      41 51,25 39 41 067 Kč              

5 PVC 80 290 1980 0,5 0,5 4466 3080 647 570 Kč       446 600 Kč       1 094 170 Kč      41 51,25 39 28 056 Kč              

6 PVC 80 510 1980 1 0 4466 3080 2 277 660 Kč    - Kč                    2 277 660 Kč      41 51,25 39 58 402 Kč              

6-1 PVC 80 190 1980 1 0 4466 3080 848 540 Kč       - Kč                    848 540 Kč          41 51,25 39 21 757 Kč              

6-2 PVC 80 130 1980 1 0 4466 3080 580 580 Kč       - Kč                    580 580 Kč          41 51,25 39 14 887 Kč              

6-3 PVC 80 110 1980 1 0 4466 3080 491 260 Kč       - Kč                    491 260 Kč          41 51,25 39 12 596 Kč              

7 PVC 80 665 1980 1 0 4466 3080 2 969 890 Kč    - Kč                    2 969 890 Kč      41 51,25 39 76 151 Kč              

7 PVC 80 500 1990 1 0 4466 3080 2 233 000 Kč    - Kč                    2 233 000 Kč      31 38,75 49 45 571 Kč              

7-1 PVC 80 200 1985 1 0 4466 3080 893 200 Kč       - Kč                    893 200 Kč          36 45,00 44 20 300 Kč              

7-2 PVC 80 380 1985 0,7 0,3 4466 3080 1 187 956 Kč    351 120 Kč       1 539 076 Kč      36 45,00 44 34 979 Kč              

7-2-1 PVC 80 180 1985 1 0 4466 3080 803 880 Kč       - Kč                    803 880 Kč          36 45,00 44 18 270 Kč              

7-2-2 PVC 80 120 1985 1 0 4466 3080 535 920 Kč       - Kč                    535 920 Kč          36 45,00 44 12 180 Kč              

7-3 PVC 80 100 1985 1 0 4466 3080 446 600 Kč       - Kč                    446 600 Kč          36 45,00 44 10 150 Kč              

8 PVC 80 260 1985 0,4 0,6 4466 3080 464 464 Kč       480 480 Kč       944 944 Kč          36 45,00 44 21 476 Kč              

8-1 PVC 80 330 1985 1 0 4466 3080 1 473 780 Kč    - Kč                    1 473 780 Kč      36 45,00 44 33 495 Kč              

7- PVC 80 110 1985 1 0 4466 3080 491 260 Kč       - Kč                    491 260 Kč          36 45,00 44 11 165 Kč              

7-4 PVC 80 160 1985 1 0 4466 3080 714 560 Kč       - Kč                    714 560 Kč          36 45,00 44 16 240 Kč              

10 PVC 50 210 2005 0 1 3682 2646 - Kč                    555 660 Kč       555 660 Kč          16 20,00 64 8 682 Kč                

9 PVC 50 220 1985 0,5 0,5 3682 2646 405 020 Kč       291 060 Kč       696 080 Kč          36 45,00 44 15 820 Kč              

zářez -> ÚV PVC 150 660 2000 0 1 5978 4046 - Kč                    2 670 360 Kč    2 670 360 Kč      21 26,25 59 45 260 Kč              

zdroje PVC 150 450 1980 0 1 5978 4046 - Kč                    1 820 700 Kč    1 820 700 Kč      41 51,25 39 46 685 Kč              

Sladovna PE 110 737 2016 1 0 5238,80 3 860 996 Kč    - Kč                    3 860 996 Kč      5 6,25 75 51 480 Kč              

Sladovna PE 90 751 2016 1 0 4760,00 3 574 760 Kč    - Kč                    3 574 760 Kč      5 6,25 75 47 663 Kč              

Benátky PE 90 615 2016 1 0 4760,00 2 927 400 Kč    - Kč                    2 927 400 Kč      5 6,25 75 39 032 Kč              

∑ pořiz. ceny 46 163 446 Kč    1 234 246 Kč   Součet částek na obnovu vodovodů


