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SOUHRN 

1. Cíl práce: 

Cílem diplomové práce je navrhnout optimalizaci projektového managementu ve vybrané organizaci. 

Je nezbytné nejprve provést důkladnou analýzu současného stavu ve vybrané organizaci. Získání aktuálního 

stavu projektového managementu, na jehož základě budou identifikovány nedostatky a slabá místa projektového 

managementu. Na základě tohoto rozboru je navrhnuta optimalizace, která je nutná, aby mohlo být dosaženo 

výsledků, které povedou k efektivnímu a systematickému dosahování stanovených projektových cílů.  

2. Výzkumné metody: 

Nejprve bylo nutné nejprve provést analýzu současného stavu projektového managementu ve vybrané 

společnost. V diplomové práci byla využita diferenční analýza, strukturovaný dotazník a polostrukturované 

rozhovory s projektovým manažerem a generálním ředitelem. Zároveň probíhala spolupráce s ostatními členy 

projektového týmu. Cílem použití těchto metod je maximální získání informací pro navržení optimalizace 

projektového managementu. 

3. Výsledky výzkumu/práce: 

Na základě provedené analýzy byly stanoveny 3 klíčové faktory: komunikační mezera, nedostatečná časová 

rezerva a nedostatečná analýza zahraničního trhu. 

Prvním faktorem je komunikační mezera, a to jak ke vztahu k zákazníkům, tak i ve vztahu uvnitř projektového 

týmu. Tato komunikační mezera vede k opožďování a odevzdání projektu, zároveň vznikají i nesrovnalosti 

v požadavcích zákazníka. Zákazník není dostatečně informován o průběhu realizace daného projektu. 

Druhým faktorem je nedostatečná časová rezerva. V rámci této práce bylo zjištěno. V důsledku malé časové 

rezervy jsou projekty odevzdány po termínu. Neexistuje žádná báze znalostí, kde by byly sepsány zkušenosti 

z předešlých projektů. Z tohoto důvodu jsou tak opakovány stejné chyby, které způsobují opoždění. 

Dále na základě studia současného stavu a výzkumu bylo zjištěno a pojmenováno, že třetím faktorem 

je nedostatečná analýza zahraničního trhu. Společnost realizuje velkou část svých projektů v zahraničí, 

ale nesleduje zahraniční trendy, což může mít za následek snížení exportu. 

4. Závěry a doporučení: 

Navržená optimalizace projektového managementu je zaměřená a konkretizovaná na 3 oblasti. Tyto návrhy jsou 

mají vzhledem ke své praktičnosti a jednoduchosti vysokou šanci na to být implementovány. Uvedená 

doporučení mají vysokou šanci na zlepšení aktuálního stavu projektového managementu, který povede ke snížení 

rizik a nákladů. 

Prvním návrhem je reorganizace struktury schůzek. Tento návrh má největší vliv na odstranění komunikační 

mezery. Jedná se o novou strukturu, jak uvnitř organizace, zejména projektového týmu, tak i ke vztahu 

k zákazníkovi, aby byl o všem pravidelně informován. 

Druhým návrhem je zavedení báze znalostí ve sdíleném dokumentu, kde budou sepsané zkušenosti 

z jednotlivých projektů. Díky tomuto dokumentu bude minimalizováno opakování stejných chyb. Zároveň 

je doporučeno zavedení jednotné metodiky tříčiselného odhadu, která zajistí dostatečnou časovou rezervu před 

odevzdáním projektu. 

Třetím návrhem je najmutí specializované agentury, která bude provádět pravidelně analýzu zahraničního trhu.  

Zároveň je doporučeno, aby byly realizovány pravidelné návštěvy těchto zemí. Díky tomu bude zajištěno 

sledování zahraničních trendů. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Projekt, projektový management, proces. organizační struktura, projektový cíl, PRINCE2, dotazník, projektový 

manažer, softwarová podpora. 
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SUMMARY 

1. Main objective: 

The aim of the thesis is to propose an optimization of project management process in the selected organization. 

It is necessary to conduct a thorough analysis of the current state of the selected organization. To obtain the 

current status of project management process, based on which the shortcomings and weaknesses of project 

management will be identified. On the basis of this analysis, optimization is suggested which is necessary so that 

results can be achieved which will lead to the achievement of the set project objectives. 

2. Research methods: 

Differential analysis, structured questionnaire and semi-structured interviews were used to analyze the current 

state of project management in the selected company, which can identify the gaps and weaknesses of project 

management. At the same time, a collaboration with the project team was conducted. 

3. Result of research: 

Based on the analysis, 3 key factors were identified: communication gap, insufficient time reserve and 

insufficient foreign market analysis. 

The first factor is the communication gap both in relation to customers and within the project team. This gap 

leads to project delays and handovers, while also creating inconsistencies in customer requirements. The 

customer is not sufficiently informed about the project progress. 

The second factor is the lack of time reserves. As a result of not proper time reservs, projects do not keep   

deadlines as defined in projets’tripplecontraints. There is not a proper knowledgebase where experience from 

previous projects are tracked and written down. Hence, the same mistakes are repeated causing delays. 

The third factor is the lack of foreign market analysis for business and project deliverables purposes. The 

company carries out a large part of its projects realisation abroad but does not follow foreign trends, which may 

result in reduced exports and projects delivereis themselves. 

4. Conclusions and recommendation: 

The proposed optimization of project management process within the selected organisation is focused and 

specified on 3 areas. These proposals have a high chance of being implemented due to their practicality and 

simplicity. These recommendations have a high chance of improving the current state of project management, 

which will lead to a reduction of risks and costs. 

The first suggestion is to reorganize and set an optimal meeting structure. This suggestion has the greatest impact 

on solving the communication gap withint projects. It is a new structure, both for the organization, especially the 

project team, and for the relationship with the customer to keep them informed on a regular basis. 

The second suggestion is to introduce a knowledgebase in a shared document where the experience of each 

project will be tracked and written down. This document will minimise the repetition of the same mistakes within 

the projects‘ realisation. It is also recommended to introduce a unified methodology and process for the three-

part estimation to ensure sufficient lead time before the project is handed over. 

The third suggestion is to hire a specialized agency to conduct periodic foreign market analysis. It is also 

recommended that regular visits to these countries and specifically identified customers to be undertaken by the 

organisation’selected managers. This will ensure that foreign trends and customer behaviour are properly 

monitored and tracked. 

 

KEYWORDS 

Project, project management, process, organizational structure, project goal, PRINCE2, questionnaire, project 

manager, software support. 
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1 Úvod 

Byť by se mohlo jevit, že projektový management je moderní disciplína, opak je pravdou. Spíše 

se zdá, že je tak starý jako lidstvo samo. Každé velké dílo lze pojmout jako projekt. Příkladem 

jsou starodávné stavby, pyramidy, Velká čínská zeď, „Sedm divů světa“ či moderní stavby 

zaoceánských lodí, přehrad, tunelů. Své prehistorické počátky jsou patrné dokonce v Bibli 

v podobě stavby Šalamounova chrámu v Jeruzalémě okolo roku 1.000 př. n. l. Dnes lze 

projektový management rovněž studovat jako samostatný vysokoškolský obor, který je 

v současnosti velice rozšířený. Internetový vyhledávač Google při zadání slovního spojení 

projektový management přináší přes 1,51 mil. výsledků během 0,52 vteřin. V České republice 

je předním autorem publikací zaměřených na projektový management např. J. Doležal, J. 

Krátký, M. Křivánek či A. Svozilová, jejichž díla byla stěžejními pro vypracování této práce. 

Ze světových autorů lze jmenovat např. G. Horine, A. Scherer, J. Ferraro, H. Kerzner či S. 

Berkun. 

S přibývajícími projekty organizovanými a realizovanými v národních i mezinárodních 

měřítcích vzrůstala potřeba podívat se na řízení projektu jednotně a dle standardů. V druhé 

polovině minulého století tedy začaly vznikat mezinárodní standardizační iniciativy a ty si vzaly 

za úkol sjednotit a nastavit mezinárodní standardy řízení projektu. Mezi ty hlavní mezinárodní 

asociace se řadí PMI®PM BoK, IMPA®ICB a částečně také ISO 21 500. Ke standardům 

se rovněž řadí metodika PRINCE2®, která ovšem představuje aplikaci standardu PMI PM 

BoK. Důvodů pro zavedení projektového řízení v organizaci existuje celá řada. Statistiky hovoří 

jasně ve prospěch jeho implementace. Kromě vyšší pravděpodobnosti, že projekt neselže 

v případě, že projektový management není podceňován, či nižší pravděpodobnosti selhání 

projektu z důvodu špatně definovaného cíle, zvyšuje projektový management rovněž efektivitu 

práce a týmu. 

Správně nastavený proces projektového řízení v organizaci zvyšuje pravděpodobnost 

úspěšného dokončení projektu, šetří čas a náklady. Díky projektovému řízení je vedena 

efektivní, rychlá a přehledná komunikace s celým týmem, jsou známa projektová rizika, 

což umožňuje na ně správně reagovat, stejně jako řízení změn je správně a přehledně 

organizováno a monitorováno. Také existuje vyšší pravděpodobnost větší ziskovosti projektu 

a v neposlední řadě je výhodou neustálý přehled o stavu projektu. Výše popsané je ostatně 

předmětem této práce. 

Hlavním cílem této práce je navrhnout optimalizaci projektového managementu ve vybrané 

organizaci, kterou je společnost BAEST Machines & Structures, a.s. Dílčími cíli je identifikovat 

klíčové oblasti projektového managementu v dané organizaci a posouzení dopadů kritických 

faktorů projektového managementu. Výstupem práce je představení návrhů na zlepšení 

a optimalizaci projektového managementu. 

Tuto práci tvoří dvě části – teoretická a praktická. Teoretická část obsahuje 4 kapitoly. První 

se zabývá pojetím projektu a projektového managementu. Druhá představí jeho jednotlivé 

metody. V další je pojednáno o metodologii a přístupech projektového managementu. V závěru 

teoretické části práce je připojena metodika práce. Praktická část se skládá z pěti kapitol. 

V první kapitole je představena vybraná analyzovaná organizace. Ve druhé kapitole jsou 

identifikovány klíčové oblasti projektového managementu této organizace. Třetí kapitola 

posuzuje dopady kritických faktorů projektového managementu v dané organizaci. Ve čtvrté 

kapitole jsou předneseny návrhy na zlepšení a optimalizaci projektového managementu. 

Poslední kapitola přináší vyhodnocení závěrů a dopadů. 
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2 Teoretická část 

Teoretická část zahrnuje celkem čtyři kapitoly. První z nich se věnuje definici projektu a jeho 

řízení. Druhá kapitola představuje specifické metody v této oblasti. Třetí kapitola se zaměřuje 

na metodologie a přístupy v projektovém řízení. Závěrečná čtvrtá kapitola teoretické části 

obsahuje metodiku použitou v rámci práce. 

2.1 Pojetí projektu a projektového managementu 

V této kapitole jsou vysvětleny základní struktury projektu, jako je projektový trojimperativ, 

projektové cíle, projektový management, fáze projektového managementu a projektový 

manažer. 

2.1.1 Projekt 

Dle Křivánka (2019, s. 14) slovo projekt má svůj původ v latinském slově projectum, které 

se překládá jako návrh, rozvrh či plán. 

Dle Kerznera (2022, s. 4) lze považovat za projekt jakoukoli řadu činností a úkolů, které mají 

specifický cíl, a jejichž realizací dojde k naplnění cíle. Tyto činnosti mají jasně definovaný 

začátek a konec. V úvahu musí být bráno omezené financování, spotřeba zdrojů (např. 

materiální a lidské) a jejich multifunkčnost. 

Podle Doležala (2023, s. 26) správné uchopení termínu projekt není zcela jednoduché. 

Důvodem je několik různých termínů tohoto slova v českém jazyce. V nejobecnější rovině 

v oblasti projektového managementu znamená projekt jedinečný proces změny z počátečního 

stavu na stav cílový neboli „definovaná a vymezená změna z nějakého výchozího stavu do 

cílového stavu“ (Doležal, 2023, s. 26). Podle Křivánka (2019, s. 14) je cílem projektu změna – 

vylepšení, přidání či ubrání. 

K základním definicím projektu řadí Svozilová (2016, s. 20) tyto dvě následující: 

„Projekt je jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má: 

- dán specifický cíl, jenž má být jeho realizací splněn; 

- definováno datum začátku a konce uskutečnění; 

- stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci“ (Krezner 2022 

in Svozilová, 2016, s. 20). 

„Projekt je dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby nebo určitého 

výsledku“ (PMI in Svozilová, 2016, s. 20). 

Dle Svozíkové (2016, s. 20) se dočasností rozumí ohraničení každého projektu časovým 

rámcem, tzn. že je stanoven začátek a konec projektu takto: 

- datem zahájení a datem ukončení; 

- datem zahájení a stavem dosažení projektových cílů; 

- datem zahájení a konstatováním o nedosažitelnosti cílů z důvodu změny podmínek nebo 

potřeb uskutečnění projektu. 
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Dle Doležala (2023, s. 27) se vzhledem ke stále širokému rozpětí definic vznikly s postupem 

času tzv. projektová kritéria, která význam projektu zužují. Jedná se o: 

- jedinečnost cíle; 

- vymezenost; 

- potřebu realizace projektovým týmem; 

- komplexnost a složitost; 

- nadprůměrné riziko, nejistota. 

Dle Doležala (2023, s. 28) typickým projektem je např.: 

- zavádění nového výrobního procesu; 

- vývoj a zavádění informačního systému; 

- stavebně-investiční akce; 

- stěhování/přesun organizace; 

- vývoj nového produktu; 

- inovace produktu; 

- koncertní turné populární kapely; 

- kulturní festival a jiné hlavně humanitně zaměřené akce; 

- výzkumná expedice. 

Dle Doležala (2023, s. 28) za optimální a dobře zvládnutelnou dobu trvání projektu se považuje 

doba do 12 měsíců. Delší projekty bývají rizikovější se sklonem ke skluzům časovým 

i rozpočtovým. Důvodem je mimo jiné postupné vyčerpání projektového týmu. 

Zde se doporučuje rozdělení do dílčích podprojektů. 

2.1.2 Projektový trojimperativ 

V oblasti projektů a projektových cílů se operuje prakticky pokaždé se třemi základními 

termíny – výsledky (rozsah), čas a zdroje (náklady) – které dohromady vytváří tzv. projektový 

trojimperativ neboli trojimperativ projektového řízení.  

Pilařová (2016, s. 139) projektový trojimperativ stručně shrnuje jako co, kdy a za kolik. 

Doporučuje v inicializační fázi projektu určit nejvyšší a nejnižší priority dílčích složek 

trojimperativu. To je vhodné za situace, kdy v realizační fázi projektu dojde ke zjištění, že cíle 

ve stanoveném termínu se stanovenými náklady jsou nerealizovatelné. Nastavené priority 

umožňují projektovému manažerovi správné zachování – např. za žádnou cenu nenavýšit 

náklady a radši výstup dodat se zpožděním a v horší kvalitě nebo naopak striktně splnit termín 

za cenu najmutí extra lidí a s tím souvisejících nákladů na celý projekt. Podle Doležala (2023, 

s. 181) v ideálním případě jsou tyto tři požadavky optimálně vyváženy. Snahou 

je minimalizovat zdroje (náklady) a čas a maximalizovat výsledky. Tyto tři veličiny jsou 

vzájemně propojené, tzn. dojde-li ke změně jedné a současně má druhá zůstat beze změny, 

nutně se musí přiměřeně změnit ta poslední.  
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Podle Křivánka (2019, s. 126) projektový trojimperativ určuje omezení neboli důležité aspekty 

projektu, které je potřeba dodržet a kterým je potřeba věnovat zvláštní pozornost. Projektový 

trojimperativ se znázorňuje jako trojúhelník, jak je vidět na obrázku 1. 

Obrázek 1 Projektový trojimperativ 

 

Zdroj: Doležal (2023, s. 181) 

Křivánek (2019, s. 126-127) popisuje projektový trojimperativ z několika hledisek – tradiční 

rigorózní pojetí, agilní pojetí a systémové pojetí projektového řízení. Podle tradičního pojetí 

rigorózního projektového řízení hovoří o iron triangle neboli železném trojúhelníku 

zahrnujícím náklady na projekt, čas určený pro dokončení projektu a rozsah, resp. kvalitu 

dodávky, kdy se dodávkami rozumí rozsah projektu a definovanou kvalitu výsledků. Agilní 

pojetí projektového řízení rozšiřuje projektový trojimperativ o další komponenty – omezení, 

hodnota a kvalita, kdy omezení znamená omezené zdroje, především čas a náklady. Přidaná 

hodnota neboli benefit pro klienta představuje nový imperativ, za který je ochotný si připlatit. 

„Agilní přístup znamená, že zákazníkovi projektu za jeho alokované peníze v daném čase 

a kvalitě dodáme tu nejlepší množnou ‚hodnotu za peníze,‘ která je produktem vzájemného 

dialogu o rozsahu projektu během provádění projektu“ (Křivánek, 2019, s. 127). Ze zákazníka 

se stává člen projektu s přímým vlivem na dodávky projektu. Systémové pojetí vyzdvihuje 

mimo hodnotu rovněž učení se ze systému projektu a manažera projektu prostřednictvím zpětné 

vazby z postupu projektu za účelem optimálního dodání výstupů projektu ve stanovené kvalitě, 

času a nákladech. Je tedy patrné, že projektový trojimperativ figuruje ve všech uvedených 

přístupech, které se odlišují pouze ve způsobu hledání možného kompromisu dodání slíbených 

výsledků v případě, že projekt nelze z jakýchkoliv důvodů dokončit v souladu s původním 

plánem a očekáváními (Křivánek, 2019, s. 127). 

Dle Doležala (2023, s. 181) se cíl projektu se nachází v daném bodě trojúhelníku. Po definování 

cílem za využití metody SMART došlo k definování vzdálenosti od jednotlivých vrcholů. 

V případě, že dojde ke změně některého z požadavků (např. časového rámce), způsobí 

to posunutí bodu (cíle) a změnu vzdálenosti od vrcholu Čas, tak s největší pravděpodobností 

také od vrcholu výsledky a zdroje. Běžné je vyžadována co nejpřesnější specifikace toho, 

co má být dosaženo – výsledky v minimálním čase za využití minima zdrojů, a to jak 

finančních, tak i lidských  
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Doležal (2023, s. 181-182) uvádí, že jakási vylepšená verze projektového trojimperativu 

je obohacení o čtvrtou veličinu – kvalitu garantovaných výstupů a výsledků. Graficky toto 

rozšíření zachycuje obrázek 2 níže. 

Obrázek 2 Projektový trojimperativ doplněný o míru kvality 

 

Zdroj: Doležal (2023, s. 182) 

Dle Doležala (2023, s. 182) rozsah v tomto případě (generované výsledky, výstupy, dodávky) 

tvoří obsah trojúhelníku. Kvalita spočívá na svislé ose, inverzně (výše na ose) znamená nižší 

kvalitu. V případě, že v rámci projektu je nutné zkrátit čas a současně udržet rozsah, posouvá 

se celý trojúhelník po odpovídající ose. Pokud má být udržen obsah, znamená to posunutí 

po ose zdrojů za současného zvýšení nákladů nebo posunutí po ose kvality za současné 

akceptace nižší kvality výsledků. Pro lepší názornost je připojen obrázek 3. Jelikož současný 

trend se nese v duchu tvrzení better done than perfect neboli lepší udělané nežli perfektní, 

přemýšlení o nezbytné kvalitě nabývá na významu. 

Dle Doležala (2023, s. 182) uvádí, že s projekty se také pojí požadavek OTIFOB neboli 

On Time In Full On Budget, tedy včas, v plném rozsahu a v rámci rozpočtu. Ve skutečnosti je 

tento požadavek na výsledek projektu se zahajujícími parametry uvedenými v zakládací listině 

projektu spíše nereálný. Důvodem jsou změny a celková nejistota, které způsobují nedostatky 

v některých parametrech. 

Obrázek 3 Projektový trojimperativ doplněný o míru kvality po změně 

 

Zdroj: Doležal (2023, s. 183) 

Křivánek (2019, s.127) přichází s trochu modifikovanou projekcí změny parametrů 

projektového trojimperativu přichází (2019, s. 127) na obrázku.4 níže. Ten znázorňuje 

trojrozměrný obraz projektu v souřadnicích čas, náklady a rozsah. Bod Q (kvalita) představuje 

projekt. Dojde-li k posunutí projektu v souřadném systému, vznikne projekt Q'.   
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S rostoucí vzdáleností projektu Q' od originálního projektu Q rostou i vzájemné rozdíly. V této 

souvislosti Křivánek doporučuje manažerovi projektu monitorovat tento odklon a adekvátně 

a s předstihem reagovat za účelem co největšího přiblížení projektu originálnímu zadání. 

Obrázek 4 Změna parametrů trojimperativu projektu definuje jiný projekt 

 

Zdroj: Křivánek (2019, s. 127) 

Dle Doležala (2023, s. 183) různé parametry hrají v rozdílných projektech různé role. Zatímco 

pro některý projekt může být stěžejním termín, pak se musí přizpůsobit požadavek na zdroje 

(náklady) nebo rozsah či kvalita (např. vánoční večírek, který by s měsíčním zpožděním pozbyl 

smyslu), pro jiný projekt může mít zásadní význam rozpočet bez důležitosti termínu. Odtud 

vyplývá doporučení na dobrou analýzu nepřekročitelných mezí a určitých tolerancí. V ideálním 

případě za asistence zainteresovaných stran. V této souvislosti Křivánek (2019, s. 127) zmiňuje 

hypotetickou situaci, která vyžaduje vykonání velkého množství práce na projektu v omezeném 

čase, a ptá se, jak ve věci postupovat, přičemž se nabízí zmenšit rozsah projektu, zainteresovat 

více lidí, posunout termín či obětovat kvalitu. Jak trefně dodává, čas nelze vytvořit ani 

skladovat. Odtud plyne, že lze učinit pouze to nejlepší v určeném čase. Z toho důvodu je vhodné 

v tradičních a agilních metodách čas fixovat. Chování rozpočtu označuje Křivánek za dvojče 

času ve smyslu nekonečnosti, kdy ani jeden není možné rozpínat donekonečna. Kvůli tomu 

doporučuje také fixaci rozpočtu. Kompromisním řešením, jak projekt vylepšit je snížení nároků 

na kvalitu. Nicméně se jedná o krátkodobé a krátkozraké řešení mezi zákazníky pochopitelně 

neoblíbené. Z výčtu požadavků zbývá pouze rozsah projektu jakožto záchrana. Zatímco plán 

lze změnit jednoduše, realita okamžitě změnit nejde. Podle tradičního pojetí projektového 

managementu je plán neměnný a je potřeba jej dodržet za každou cenu. Jedná se ovšem o mýtus, 

který agilní přístup nepřipouští. Podle toho je fixní termín, nicméně plán je flexibilní. Na závěr 

doporučuje nedělat kompromisy v kvalitě a vyzývá k včasnému dodání slíbené kvality určené 

v rozpočtu a v krajním případě přistoupit k vyjednání alternativního projektu Q'. 

2.1.3 Projektové cíle 

Doležal (2016, s. 366) uvádí, že jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují, zda daný 

projekt bude úspěšný či nikoliv je definice cíle projektu. Správně definovaný cíl zajišťuje to, 

že v průběhu projektu nebude žádná ze zainteresovaných stran realizovat něco, co je pro daný 

projekt bezpředmětné. 

Dle Doležala (2016, s. 366) je správné stanovení cíle projektu velmi těžké. Prvořadé při 

stanovení daného cíle je potřeba, aby všechny zainteresovaná strany plně porozuměly, jak má 

vypadat výsledný produkt, k čemu bude výsledný produkt sloužit a za jakých podmínek bude 

projekt realizován. 
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Doležal (2016, s. 366) uvádí jako vhodnou pomůcku při stanovení projektového cíle techniku 

SMART. Tato zkratka je rozklíčována následovně: 

- S – Specifický (specific) – odpovídá na otázku co je děláno, co má být výstupem; 

- M – Měřitelný (measurable) – odpovídá na otázku, zda může být dosáhnuto 

požadovaného výstupu; 

- A – Akceptovatelný (agreed) – odpovídá na otázku, zda veškeré zainteresované strany 

ví, jak bude realizace daného projektu vypadat a souhlasí s tím; 

- R – Realistický (realistic) – odpovídá na otázku, zda veškeré nastavené cíle odpovídají 

daným možnostem a nejsou příliš vysoké a nerealistické; 

- T – Termínové (timed) – odpovídá na otázku, zda je stanovené pevné časové ohraničení 

daného projektu. 

Doležal (2016, s. 366) uvádí, že při stanovování daného cíle projektu je důležité brát 

i v úvahu zákaznickou perspektivu, která může daný cíl definovat úplně jinak, než bylo 

původně zamýšleno. Díky tomu je pak předcházeno případným nedorozuměním, 

prodražování a celkovým změnám. 

2.1.4 Projektový management 

Projektový management je „soubor norem, doporučení a best of practice zkušeností, 

popisujících, jak řídit projekt“ (Doležal, 2016, s. 16). 

Podle Křivánka (2019, s. 15) je projektový management „proces, ve kterém jednotlivci nebo 

organizace efektivně využívají své omezené zdroje, zejména projektové týmy, k realizaci 

projektů.“ Kerzner (2022) (in Svozilová, 2016, s. 17) projektový management vidí jako 

„souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti 

s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci specifických cílů a záměrů.“ 

Podle PMI (= Project Management Institute neboli největší a nejuznávanější světové 

profesionální sdružení projektových manažerů) projektový management je „aplikace znalostí, 

schopností, nástrojů a technologií na aktivity projektu tak, aby tyto splnily požadavky projektu“ 

(in Svozilová, 2016, s. 17). Podstata projektového managementu je tedy podle Svozilové (2016, 

s. 17) tato: „projekt je určité krátkodobě vynaložené úsilí doprovázené aplikací znalostí 

a metod, jehož účelem je přeměna materiálních a nemateriálních zdrojů na soubor předmětů, 

služeb nebo jejich kombinace tak, aby bylo dosaženo vytyčených cílů.“ 

Křivánek, (2019, s. 15) uvádí, že projektový management flexibilně a kvalifikovaně reaguje 

na nejrůznější situace, ke kterým dochází s plynutím času během projektu. Rozhodně nejde 

o chaotickou improvizaci, spoléhání na štěstí, metodu pokus-omyl ani se nejedná o one-man-

show, nýbrž o týmovou spolupráci  

Svozilová (2016, s. 17-18) k projektovému managementu patří organizované působení pěti 

základních elementů: projektová komunikace, týmová spolupráce, životní cyklus projektu, 

součásti projektového managementu a organizační závazek. 

Dle Křivánka (2019, s. 15) norma ISO 21500 charakterizuje projektový management jako 

aplikaci metod, nástrojů, technik a kompetencí na projekt. Jedná se o integraci dílčích fází 

životního cyklu projektu od počátku až po ukončení. 

Dle Vebera (2021, s. 306) je projektový management uplatňován při řešení složitějších úkolů, 

a hlavně jednorázových úkolů. Nejedná se o rutinní každodenní činnosti, jenž se vyznačují 

limitací daných požadavků, kterými jsou dodržování stanoveného rozpočtu a dodržení 

stanoveného termínu. 
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Rozličnost projektů činí z projektového řízení spíše všeobecně platné skutečnosti a filozofii 

přístupu k řešení než specifické a detailní směrnice a návody. Označuje způsob přístupu 

k návrhu a uskutečnění procesu změn (projektu) za účelem dosažení očekávaného cíle 

v plánovaném termínu a rozpočtu bez vyvolání nežádoucích vedlejších efektů neboli za účelem 

vzniku úspěšného projektu. 

Dle Doležala (2016, s. 16) se projektový management charakterizují zejména tyto principy: 

- systémový přístup; 

- systematický, metodický postup; 

- strukturování problému a strukturování v čase; 

- odpovídající prostředky; 

- interdisciplinární práce v týmu; 

- využití počítačové podpory; 

- aplikace zásad trvalého zlepšování; 

- integrace. 

S projektovým řízením se pojí hlavní a další jevy a veličiny tvořící limity projektového 

prostředí, které ovlivňuje průběh projektu a které jsou součástí řídících a kontrolních procesů: 

- hlavní: předmět projektu, čas, náklady; 

- další: míra neurčitosti a rizika, kvalita realizovaných výstupů (Svozilová, 2016, s. 18). 

Dle Svozíkové (2016, s.19) se k výhodám projektového managementu řadí: 

- veškerým aktivitám souvisejícím s projektem připadají role a odpovědnosti 

bez zohlednění potenciálních změn realizačního personálu; 

- dimenze času a nákladů je konkrétně určena; 

- zdroje na uskutečnění projekty jsou přiřazeny v průběhu trvání projektu, následně jsou 

převedeny na další projekty nebo spotřebovány, čímž se dosahuje větší flexibility 

a efektivity při využívání těchto zdrojů; 

- existují podmínky pro monitorování skutečného průběhu v porovnání s plánem, během 

uskutečnění lze podchycovat odchylky od plánu a účelně aplikovat nápravné akce; 

- prostřednictvím systematického rozdělení odpovědností za projektový management 

a pravidel eskalace problémů lze plynule řídit, aniž by to vyžadovalo přílišný dohled 

zákazníka/sponzora projektu; 

- díky principům řízení lze získat oprávnění ke splnění či překročení naplánovaného 

projektového cíle; 

- díky systémovému přístupu k projektovému řízení vzniká celá řada informací, jejichž 

výhodou je opětovné použití při uskutečnění jiných projektů. 

Oproti tomu slabinami projektového řízení jsou těžce predikovatelné situace, které znamenají 

výzvu pro manažera projektu. To, jestli jsou úspěšně vyřešeny, se odvíjí od jeho zkušeností, 

připravenosti a talentu. Podle Svozilové (2016, s. 19) jde především o: 

- zařazení projektu do hierarchie komplexního rozsahu projektů; 

- specifické požadavky ze strany zákazníka/sponzora projektu, které se mnohdy 

vyskytnou až během realizace; 
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- organizační změny v podniku, ke kterým dochází během trvání projektu; 

- rizika projektu a těžce předvídatelné vnější vlivy; 

- technologické změny; 

- plánování a oceňování s předstihem před samotným uskutečněním. 

2.1.5 Fáze projektového managementu 

Svozíková (2016, s. 38) uvádí, že každý projekt někde začíná a někde končí. Hovoří se o tzv. 

životním cyklu projektu a jeho fázích. Fáze neboli sekvence jsou stavy projektu a příslušné 

úseky času. 

Dle Doležela (2016, s. 54) čas hraje klíčovou roli v projektu. Důsledně se sleduje a to, jestli 

projekt bude úspěšný, mnohdy silně závisí právě na dodržení časového harmonogramu. 

Dle Křivánka (2019, s. 124) se projekt postupně prochází jednotlivými fázemi životního cyklu, 

čímž vytváří tzv. vodopád. 

„Cílem rozdělení jednotlivých realizačních aktivit do logického časového sledu je zlepšení 

podmínek pro kontrolu jednotlivých procesů, usnadnění orientace všech účastníků 

ve vývojových stadiích projektu a zvýšení pravděpodobnosti celkového úspěchu projektu“ 

(Svozilová, 2016, s. 38). 

Dle Svozilové (2016, s. 39), aby projekt mohl přejít z jedné fáze do další, vyžaduje dosažení 

předem specifikovaného stavu projektu, popř. souboru naplánovaných dílčích výsledků, a musí 

projít dílčím schvalovacím procesem. 

Přestože různí autoři uvádí různé názvy pro jednotlivé fáze životního cyklu projektu, většina 

se jich shodne na ustáleném počtu pěti fází. Přehled jednotlivých autorů a jejich přístupů 

k fázím životního cyklu projektu je shrnut v tabulce (Tabulka 5 Fáze projektového 

managementu), která je uvedena v příloze. 

Z poněkud obecnějšího hlediska dělí fáze řízení projektu Doležal (2016, s. 54) do tří fází – 

předprojektovou (vznik myšlenky na projekt včetně jejího ověření), projektovou (zahájení, 

plánování, realizace, ukončení) a poprojektovou (vyhodnocení, provoz, realizace přínosů). 

Dle Křivánka (2019, s. 124) životní cyklus projektu je zahájen přípravnou fází. Na začátku 

projektu probíhá definice a identifikace vstupů a kvalitativních výstupů projektu. Současně 

se popisují a hledají finanční, materiální a lidské zdroje. Hlavní roli zde hrají otázky Proč? Jak? 

a Co? za účelem realizace správného projektu. Navazující činnosti realizace projektu převádí 

vstupy projektu na výstupy, kdy dochází ke kvalitativním změnám. „Principem kvality je dělat 

správné věci správným způsobem a ve správný čas“ . 
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Obrázek 5 znázorňuje typické rozložení fází životního cyklu projektu podle Svozilové (2016, 

s. 39). 

Obrázek 5 Typické rozložení fází životního cyklu projektu 

 

Zdroj: Svozilová (2016, s. 39) 

Zahájení projektu 

Dle Doležala (2017, s. 20) v této fázi dochází k definování zadání projektu, ve kterém je jasně 

specifikováno, co je cílem daného projektu, proč je projekt realizován, co bude projektem 

dodáno a jaká jsou omezení v čase a zdrojích. Zadání je vždy jasně specifikováno tak, aby mu 

bylo porozuměno všemi zúčastněnými stranami, kterými jsou projektový tým, manažer 

projektu, zákazník a sponzor projektu. Zadání projektu neboli zakládací listina projektu je vždy 

dodána v písemné formě a je schvalována vedením společnosti. Ve chvíli, kdy je zadání 

formálně schváleno, může být projekt zahájen a postoupen do další fáze plánování projektu. 

Plánování projektu 

Dle Doležala (2017, s. 20) je tato fáze zcela zásadní pro celý proces projektu. Dochází 

zde k podrobnému popisu celého procesu. Zejména je popsáno, jaké zdroje jsou nezbytné 

k dosažení cíle, kvůli kterým byl projekt zakládán, stejně tak i jejich finanční náročnost. 

Zároveň je dáno, jak bude projekt vykonáván a řízen. V této fázi jsou vytvořená jasně daná 

pravidla, kterými se všichni řídí po celou dobu projektu. 

Realizace projektu 

Dle Doležala (2017, s. 21) v této fázi dochází k vykonávání samotné činnosti, která byla 

naplánována v předcházející fázi. Tým vykonávající samotnou práci je řízen projektovým 

manažerem, který reportuje výsledky práce. V této fázi může docházet k rizikům, která byla 

stanovena na začátku. 

Ukončení projektu 

Podle Doležala (2017, s. 21) je poslední fází ukončení projektu, kde probíhají procesy, díky 

kterým je projekt uzavřen zejména po finanční a administrativní stránce. Dochází zde 

k vytvoření formálního vyhodnocení projektu, výsledek je porovnán s dosaženými výsledky. 

Po schválení vyhodnocení dochází k jeho formálnímu ukončení. 
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2.1.6 Projektový manažer 

Svozilová (2016, s. 372) charakterizuje manažera projektu jako klíčovou osobu projektového 

managementu. Podle Doležala a Krátkého (2017, s. 18) je projektový manažer „osoba 

zodpovědná v první řadě za dosažení stanoveného cíle projektu a dodržování pravidel, která 

jsou pro řízení projektů stanovena.“ Smysl projektového manažera je v koordinaci 

projektového týmu za účelem vytvoření projektového plánu a jeho úspěšné realizace. Mimo 

jiné řídí změny, řeší problémy a reportuje o progresu sponzorovi projektu. Křivánek (2019, s. 

16) vidí význam projektového manažera v zodpovědnosti za výsledek projektu, proces 

transformace zadání do konečné realizace a koordinaci a vedení lidí. Výčet kompetencí 

projektového manažera v ideálním případě je předmětem diskuzí a sporů. Čtvrtá verze IPMA 

mezi kompetence projektového manažera řadí 3 složky: 

- znalosti (Knowledge) jako souhrn informací a zkušeností (např. znalost nástrojů 

projektového řízení); 

- dovednosti (Skills) jako specifické technické způsobilosti a zdatnosti nezbytné 

k vykonání svěřeného úkolu (např. praktické použití nástrojů projektového řízení); 

- schopnosti (Ability) jako účelné využití znalostí a dovedností díky talentu a nadání 

(např. dosažení výsledků použitím nástrojů projektového řízení v praxi) (Křivánek, 

2019, s. 16). 

Podle Křivánka (2019, s. 16) je vhodné, aby projektový manažer disponoval některou 

z podmnožin kompetencí rozčleněných do kategorií perspektivy (strategie, struktura a procesy, 

standardy a dodržování pravidel, kultura, hodnoty, zájmy a moc zúčastněných skupin), lidé 

(sebeřízení, integrita, komunikace, angažovanost, leadership, spolupráce v týmu, konflikty 

a krize, nápaditost, vyjednávání, orientace na výsledek) a praktiky (návrh, požadavky, cíle, 

benefity, rozsah, čas, organizace, informace, kvalita, finance, zdroje, obstarávání-nákup, 

partnerství, plán, kontrola, rizika, příležitosti, zúčastněné projektové skupiny, změna, 

transformace. Mezi nové kompetence projektového manažera se řadí tzv. systémové myšlení, 

„která uvedené kompetence v daných kategoriích integruje, celkově propojuje a zastřešuje a 

dává nový vhled na problematiku řízení a vedení úspěšných projektů“ (Křivánek, 2019, s. 17). 

Křivánek (2019, s. 18) uvádí, že není možné, aby byli všichni projektoví manažeři stejní, proto 

uvádí typologie projektových manažerů, kterými jsou: 

- plánovač a stratég - jedná se o inteligentního jedince, který neustále plánuje strategické 

řešení s myšlenkou na konec; 

- katalyzátor a motivátor - jedná se o vysoce emočního inteligentního jedince, který 

udržuje nastavenou morálku a dává kolektiv dohromady; 

- hrdina - jedná se o velice energického jedince, který si na sebe klade velké cíle, umí 

sehnat zdroje a zvládá nepříjemné situace a problémy; 

- diplomat - jedná se o jedince, který udržuje integritu a dobré vztahy, zároveň 

zabezpečuje projekt neustálým vyjednáváním se všemi zainteresovanými stranami. 

Doležal (2016, s. 349-404) zmiňuje měkké dovednosti projektového manažera, mezi které 

se řadí vůdcovství, zainteresovanost a motivace, kreativita a kreativní techniky, orientace 

na výsledek, konflikty a vyjednávání, sebekontrola, stres a jeho uvolnění a prezentační 

dovednosti. 
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Dle Máchala et al. (2017, s. 20-22) jsou koncepce projektového manažera rozděleny 

do 3 oblastí, kterými jsou: 

- behaviorální kompetence - jedná se kompetence, které obsahují znalosti a zkušenosti 

z personální a interpersonální oblasti a jsou potřeba pro úspěšnou koordinaci nebo 

vedení projektu; 

- technické kompetence - jedná se o konkrétní metody, nástroje a techniky, jež jsou 

nezbytné pro dosažení cíle v projektech; 

- kontextové kompetence - jedná se o metody, nástroje a techniky, díky kterým projektoví 

manažeři efektivně komunikují se svým prostředí a důvody, které vedou projektové 

manažery, organizace a společnosti k zahájení prací na projektech. 

2.2 Metody projektového managementu 

Dle Křivánka (2019, s. 111) historie projektů sahá k historii lidstva samotného, přesto 

k systematizaci projektového řízení došlo teprve ve 20. století. Ustálily se dvě celosvětově 

používané referenční metodologie, a sice PRINCE2® (Spojené království) a PMBOK® (USA). 

V dalším textu je pozornost zaměřena na první uvedenou. 

Dle Doležala (2016, s. 27) v současné době existuje více standardů, podle kterých lze řídit 

projekty. Všechny tyto standardy a metodiky mají velmi podobnou základní filosofii 

a podobnou metodiku, je však využit jiný úhel pohledu na danou problematiku. Je potřeba 

je vnímat především jako inspiraci, ne jako nařízené dogma, kterým je nutné se řídit. Každý 

z těchto standardů je ovlivněn sociálně-kulturním prostředím, kde je uplatňován. 

Zde se ukazuje jedinečnost a originálnost každého realizovaného projektu. To, co zafungovalo 

v Severní Americe nemusí nutně stejně dobře fungovat v Evropě nebo na jiném kontinentě. 

Nejvýznamnější světové standardy a metodiky jsou PM Bok, ICB, PRINCE2 a ISO 21 500. 

Hlavní rozdíly mezi těmito standardy jsou místo vzniku, podklady, ze kterého byly vytvořeny 

a způsob zpracování. 

2.2.1 PRINCE2 

Doležal (2023, s. 404) uvádí, že pod vznešenou zkratkou PRINCE2® se skrývá označení 

PRoject IN Controlled Environments. Honosný název je zasloužený, neboť se jedná o detailní 

návod na řízení projektů. 

Tuto metodiku procesního charakteru udržuje a spravuje společnost AXELOS (Axelos, 2023). 

První verze metodiky PRINCE byla vytvořena v roce 1989 jako „standard pro projekty 

informačních systémů státní správy“ (Doležal, 2016, s. 28). 

Dle Doležala (2016, s. 28) originální metodika PRINCE byla zpracován agenturou CCTA podle 

metodiky PROMPTII. Smyslem metodiky bylo předcházet negativním jevům v projektech jako 

např. zpoždění či překročení rozpočtu. Druhá obecnější verze vytvořená o sedm let později 

(1996, sedmička se ostatně pro metodiku stala klíčovou, jak se ukáže později) a pravidelně 

revidovaná (naposledy v roce 2017) nese název PRINCE2® zahrnuje všechny typy projektů  

Jak je patrné z upraveného názvu, metodika dostala punc ochranné registrační značky. V roce 

2021 se stále novým majitelem společnosti AXELOS společnost PeopleCert (Peoplecert, 

2023), která současně poskytuje certifikaci (Doležal, 2023, s. 404). 
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Dle Křivánka (2019, s. 111-112) se jedná se o strukturovanou a konzistentní metodologii, jejíž 

podstata spočívá v popsaných procesech, které charakterizují řízení projektů od začátku 

do konce. V dnešní době platí za jednu z nejznámějších a nejpoužívanějších metod 

projektového řízení. Původ má ve Velké Británii, kdy sloužila britské vládě v IT projektech. 

S plynutím času nabývala na popularitě, až se z ní stala všeobecně uznávaná a využívaná 

metodologie, především v Evropě. Tuto generickou flexibilní metodologii lze aplikovat na 

jakýkoliv projekt. 

Dle Křivánka (2019, s. 112) východiskem metodologie PRINCE2® jsou systematizované 

zkušenosti získané ze značného vzorku projektů. Tento „živý produkt“ je nepřetržitě 

vylepšován a přizpůsobován aktuálním potřebám a požadavkům. Zatímco procesní jádro 

zůstává neměnné, obohacení spočívá v nových myšlenkách převzatých a modifikovaných 

z alternativních metodologií. 

Dle Doležala (2023, s. 405) pro agilní projekty slouží rozšířená metodika PRINCE2 Agile®, 

díky které lze použít přístup PRINCE2® také na projekty s agilním vývojem. 

Jak bylo nastíněno výše, číslo 7 je stěžejní pro metodiku RPINCE2®. Dle Doležala 

(2016, s. 28) k základním prvkům metodiky totiž náleží: 

- sedm hlavních principů, na kterých je metodika postavená; 

- sedm témat, kterým se věnuje pozornost v průběhu celého životního cyklu projektu; 

- sedm procesů, které v projektu probíhají. 

Schéma metodiky PRINCE2® znázorňuje obrázek 6. 

Obrázek 6 Schéma metodiky PRINCE2® 

 

Zdroj: Doležal (2016, s. 29) 

Principy 

Dle Hinde (2018, s. 10) se jedná o základní prvek celé metodiky PRINCE2, podle které se řídí 

ostatní části. Celý tým, včetně projektového manažera, se řídí těmito principy, které pak 

následně i aplikuje. Jedná se celkem o 7 principů.  

Dle Křivánka (2019, s. 112) metodika PRINCE2® přichází se sedmi principy, které 

je v projektu nezbytné dodržet. Jsou to tyto: 

- potřeba nepřetržitě pamatovat na důvod existence projektu, přestane-li tento důvod 

existovat, projekt vyžaduje zastavení nebo pozměnění; 

- učit se díky zkušenostem a chybám, a to vlastních i jiných, což nelze bez systematického 

vyhodnocování projektu během jeho celého životního cyklu; tento princip má 

preventivní funkci jako předcházení rizikům; 
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- stanovit role a přiřadit odpovědnosti; tento princip vyžaduje definování projektové 

struktury, linie podřízenosti a reportování; vyžaduje se, aby všichni členové 

projektového týmu odsouhlasili svěřené role a přijali je za své; 

- řídit projekt po jednotlivých fázích, kdy je potřeba projekt rozdělit do menších 

jednoduše uchopitelných a řiditelných kompaktních částí; s tím souvisí pravidelné 

vyhodnocování postupu projektu v porovnání s plánem; 

- tolerantně řídit prostřednictvím výjimek, které projektovému manažerovi umožňuje 

vlastní rozhodování bez čekání na schválení nadřízenými autoritami; týká se to 

především tolerančních intervalů souvisejících s řízením času, nákladů a kvality 

projektu; to vede k eliminaci alibismu a spojených ztrát času a na straně druhé 

k posílené samostatnosti manažera projektu; 

- soustředit se na produkt (výstup), kdy je nezbytné doručit požadovanou kvalitu, která je 

důležitá pro osoby zúčastněné na projektu, především pak zákazníka; cíl nespočívá ve 

zbytečném vylepšování kvality, ale dodání slíbeného; 

- adaptovat se na prostředí projektu, vzhledem k unikátnosti projektu je potřeba 

projektový management přizpůsobit konkrétní situaci, kdy se nedoporučuje striktně 

dodržovat osvědčené věci z minulého projektu, existují-li diametrálně rozdílné 

podmínky. 

Procesy 

Dle Hinde (2018, s. 10) se jedná celkem o 7 procesů, které ukazují, jak řídit různé části projektu. 

Procesy zajišťují manažerskou práci od zahájení až po ukončení projektu. Tyto procesy 

zejména ukazují, kým by jednotlivé části projektu měly být řízeny a kdo za ně má odpovídat. 

Každý proces zahrnuje čas trvání. 

Dle Křivánka (2019, s. 112-113) se jako procesní metodologie rozlišuje sedm bazálních procesů 

projektového řízení. Jedná se o: 

- zahájení projektu, kdy je nezbytné rozhodnout o realizovatelnosti a životaschopnosti 

projektu a sestavit projektový záměr a plán; 

- nastavení projektu, kdy se důraz klade na zvládnutí šesti bazálních aspektů výkonnosti 

projektu – čas, náklady, kvalita, rozsah, rizika a přínosy; 

- vedení a usměrňování projektu, kdy se pozornost zaměřuje na rozhodovací procesy, 

určení projektových rolí, odpovědností, organizování, delegování a kontrolu; 

- kontrola etapy, kdy je nezbytné posuzovat odchylky skutečnosti od projektového plánu 

a vykazovat je; 

- řízení přechodu mezi etapami, kdy ukončení etapy vyžaduje organizaci kontrolního 

vyhodnocení projektu zúčastněnými skupinami; 

- řízení dodávky projektu, kdy se popisují úkoly, zodpovědnosti, cíle a povinnosti 

projektového manažera ve smyslu uskutečnění projektu; 

- ukončení projektu, kdy se ukončuje a předává projekt včetně akceptačních protokolů 

a reportují se budoucí přínosy, úskalí a požadavky na správu dodávek projektu. 
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Aspekty 

Dle Hinde (2018, s. 11) se jedná o 6 aspektů, kterými jsou: 

- náklady; 

- časové plány; 

- kvalita; 

- rozsah; 

- rizika; 

- benefity. 

Témata 

Dle Hinde (2018, s. 11) se jedná celkem o 7 témat, které ukazují, co musí projektový tým udělat, 

aby mohl vzniknout úspěšný projekt. 

Dle Křivánka (2019, s. 113) mezi tato témata patří: 

- přínosy a náklady; 

- organizace projektu; 

- kvalita dodávek; 

- plán; 

- rizika; 

- změny; 

- postup projektu. 

Dle Křivánka (2019, s. 113) se metodologie PRINCE2® detailně věnuje sedmi kritickým 

oblastem projektového řízení. Jedná se o: 

- přínosech a nákladech/obchodní případ/investice; 

- organizaci projektu; 

- kvalitě dodávek; 

- plánu; 

- rizicích; 

- změnách; 

- postupech projektu (progresu oproti plánu). 

Dle Křivánka, (2019, s. 113) má metodika bohatou dokumentaci a nepřeberné množství šablon. 

Dle Křivánka, (2019, s. 113-114) při porovnání přínosů a úskalí metodologie PRINCE2®, viz 

Tabulka 6, je patrné, že výhody převyšují nad nevýhodami. Byť je nevýhod znatelně méně, 

nejedná se o nevýznamná úskalí. Nicméně v ideálním případě, kdy vše běží podle plánu, 

metodologie PRINCE2® dovede projektového manažera úspěšně k cíli. 

Podle Máchala a Kopečkové (2015, s. 87) metodika PRINCE2® sleduje vzájemné interakce 

mezi elementy procesů a témat, které znázorňuje Tabulka 1. Tento systém projektového řízení 

je potřeba dodržet v průběhu celého životního cyklu projektu a zahrnout jej do všech oblastí 

projektového managementu. 
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Tabulka 1 Propojení procesů a témat podle metodiky PRINCE2® 

 Investice Organizace Kvalita Plány Rizika Změna Progres 

Zahájení 

projektu 
x x x x x   

Směrování 

projektu 
x    x   

Nastavení 

projektu 
x x x x x x x 

Kontrola 

etapy 
x  x  x x x 

Řízení 

dodávky 

produktu 

  x  x x x 

Řízení 

přechodu 

mezi 

etapami 

x x x x x x x 

Ukončení 

projektu 
    x x  

Zdroj: vlastní zpracování dle Máchal a Kopečková (2015, s. 87) 

Metodologie PRINCE2® má různé certifikace. Certifikáty se dělí podle pracovní pozice, 

náročnosti, je to forma testu ověřujícího znalosti a schopnosti uchazeče. Jedná se o: 

- PRINCE2® Foundation: Kandidát tohoto stupně disponuje dostatečnou znalostí 

standardu PRINCE2® k práci na pozici člena projektového týmu. Současně 

je nezbytným předpokladem k získání vyššího stupně – certifikátu Practitioner. Stupeň 

kvalifikace se skládá formou znalostního testu s otázkami a výběrem možností (Doležal, 

2016, s. 33-34).. 

- PRINCE2® Practitioner: Slouží pro manažery projektu, popř. jiné zainteresované osoby 

do projektů (členové řídících výborů, garanti pracovních balíků). Zkouška se skládá 

v podobě případové studie popsaného projektu, kdy má uchazeč prokázat dostatečnou 

schopnost aplikace metodiky PRINCE2® na konkrétním případě. Při zkoušce 

je dovoleno pracovat s oficiální publikací standardu Managing Succesful Project with 

PRINCE2® (Doležal, 2016, s. 33-34).. 

- PRINCE2® Agile: Je určený pro účastníky agilních projektů. K získání tohoto stupně 

certifikátu je zapotřebí PRINCE2® Practitioner. Zkouška má obdobnou podobu – 

otázky k případové studii prokazující schopnost uplatnění PRINCE2® Agile 

na konkrétní situaci. Při zkoušce lze pracovat s publikací standardu PRINCE2® Agile 

(Doležal, 2016, s. 33-34).. 

- PRINCE2® Professional: Jedná se o nadstavbu stupně PRINCE2® Practitioner, který 

je podmínkou pro udělení tohoto stupně. Zkouška nemá podobu znalostního testu, nýbrž 

se jedná o 2,5denní assessment centrum, v rámci, kterého se jednak aplikují standardy 

PRINCE2® a rovněž se pozorují schopnosti pracovat v týmu, komunikovat apod., které 

nejsou předmětem žádné jiné zkoušky PRINCE2® (Doležal, 2016, s. 33-34). 
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2.2.2 Matice odpovědnosti 

Dle Doležal et al (2016, s. 79) když se plánuje projekt, je nezbytné rozdělit práci na projektu 

mezi projektový tým. Tím se dosáhne přesného určení, že za každý díl projektu je zodpovědný 

konkrétní člověk. Je zřejmé, kdo vykonává, který úkol, s kým lze konzultovat nejasnosti a koho 

o činnosti informovat. K tomu slouží matice odpovědnosti neboli Responsibility matrix. 

Matice odpovědnosti představuje jednu z metod aplikovaných v řízení projektů. Podle Máchala 

et al. (2015, s. 94) podstata této metody „spočívá v rozdělení úkolů jednotlivým projektovým 

týmům a v nich jednotlivým projektantům, podílejícím se na projektu.“ Doležal et al. (2013, s. 

79) ji vymezují jako „nástroj sloužící k vymezení kompetencí jednotlivých členů projektového 

týmu za různé části projektových prací (pracovní balíky).“  

Hrazdilová Bočková a Vaníčková (2016, s. 138) matici odpovědnosti vysvětlují tak, 

že každému členovi projektového týmu je svěřena odpovědnost za požadovanou kvalitu, včasné 

dodání a podání výsledné zprávy. Důležité je pečlivě zvážit přidělení úkolů vzhledem k tomu, 

že projekt je jedinečný, neopakovatelný a časové ohraničený. Přestože na něm pracují 

jednotlivci, současně kooperují v rámci pracovních kolektivů. K řízení kolektivů je potřeba 

přistupovat citlivě, hodnotit na základě měřitelných kritérií a kontrolovat dodržování kvality 

odvedené práce a časového harmonogramu. 

Dle Máchala et al. (2015, s. 94) ke splnění úkolů je nezbytná konzultace úkolů s každým 

zaměstnancem individuálně. Ten následně vypracuje vlastní plán postupu prací včetně termínů 

dodání  

Dle Doležala et al. (2013, s. 79) důvodem pro zpracování matice odpovědnosti je přínos 

v podobě přehledného a zároveň stručného způsobu, jak naprosto zřejmě a konkrétně rozdělit 

zodpovědnost. V případě absence matice odpovědnosti existuje riziko kolektivní 

nezodpovědnosti. 

Ke zpracování matice odpovědnosti se přistupuje po rozdělení projektu do dílčích etap, přičemž 

se uplatňují tyto principy: 

- Kompetence jednotlivých projektantů; 

Dle Máchala et al (2015, s. 94) kompetence se delegují směrem od nadřízených 

zaměstnanců. Rozlišují se podle stupňů, ve kterých manažeři vykonávají svou činnost. 

S vyšším postavením manažera se v řídící a organizační struktuře se pojí větší 

pravomoci. 

- Odpovědnosti. 

Dle Máchala et al (2015, s. 94) jsou odpovědnosti obdobně rozdělené podle 

organizačních stupňů jako kompetence. Zatímco pravomoc delegovat lze, odpovědnost 

nikoliv. Odpovědnost vždy přísluší manažerovi odpovídajícího organizační stupně. 

Dle Máchala et al. (2015, s. 94) kompetence a odpovědnosti jsou vzájemně propojené, patří sem 

např. právo podepisovat stěžejní dokumenty, účetní doklady, vysílání zaměstnanců na pracovní 

cesty, rozhodování o vzdělávání zaměstnanců atd. 

Matice se zobrazuje v podobě čtverce nebo obdélníku. Rozhodující je počet hodnocených 

a sledovaných činností a zaměstnanců. Do sloupců matice se uvádějí zaměstnanci (členové 

projektového týmu) a jednotlivé vykonávané a zajišťované činnosti. Mezi řádky a sloupci 

matice vzniknou průsečíky, do kterých se zaznamenávají vztahy odpovědnosti, schvalování 

a kooperace. Příkladem výstupu popsaného procesu, nechť je připojený obrázek 7. Doležal et 

al. (2013, s. 80) jako vhodný nástroj pro tvorbu matice odpovědnosti doporučují program MS 

Excel s podmíněným formátem buněk a možností filtrování. 
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Obrázek 7 Matice odpovědnosti 

 

Zdroj: Máchal et al. (2015, s. 95). 

Dle Doležale et al (2013, s. 80) a Máchala et al. (2015, s. 95-96) je mezinárodní označení pro 

matici odpovědnosti používána zkratka RAM, RACI či RASCI, což je akronym složený 

z následujících slov: 

- R = Responsible – odpovědnost za vykonání svěřeného úkolu. Jde o osobu pověřenou 

vykonáním činností nezbytných k uskutečnění daného pracovního balíku. Jedná se o ty, 

co vykonávají nezbytnou práci. K jednomu balíku lze přiřadit více osob s tímto 

vztahem. Zodpovědnost nese schvalovatel, který může, ale nemusí být jedním 

z realizátorů; 

- A = Accountable/Approver – odpovědnost za celý úkol/výkon. Jde o osobu, která 

akceptuje, schvaluje, vlastní a zodpovídá neboli osoba s právem schválit konkrétní 

pracovní balík. Má obecnou zodpovědnost za správné a včasné provedení v rámci 

naplánovaných nákladů. Důležité je, že každý pracovní balík je schvalován pouze 

jedinou osobou.  

Chybou je absence přiřazení tohoto druhu odpovědnosti nebo přiřazení více osobám. 

Důsledkem je stav, kdy není nikdo zodpovědný nebo si všichni myslí, že to udělá ten 

druhý; 

- S = Support – podpora během realizace činnosti/procesu/služby. Jedná se o osobu, která 

spolupracuje a podporuje. Je-li žádoucí sledování detailnější alokace v rámci 

projektového týmu, existuje role spolupracovníka, tedy osoby podřízené osobě 

pověřené uskutečněním pracovního balíku a kooperuje na jeho uskutečnění. K jednomu 

balíku lze přiřadit více osob s touto rolí; 

- C = Consulted – poskytování cenných rad a konzultací k úkolu. Jde o osobu, se kterou 

se má konzultovat postup prací. Běžně se jedná o někoho, s kým oblast úzce souvisí, 

přestože ji neprovádí, popř. odborník v dané problematice v roli poradce pro klíčové 

aspekty. K jednomu balíku lze rovněž přiřadit více osob s touto rolí; 

- I = Informed – informování o průběhu úkolu nebo rozhodnutí v úkolu. Jedná se o osobu 

průběžně informovanou o stavu a výstupech. Zpravidla jde o členy týmu s potřebou 

povědomí o stavu prací. Formu informování je vhodné nastavit v rámci komunikačního 

plánu, např. prostřednictvím pravidelných reportů, schůzek apod. I v tomto případě 

může k jednomu pracovnímu balíku být přiřazeno více osob s touto rolí. 

Dle Máchala et (2015, s. 95-96) v případě zvolení této metody se zkratky uvádí k jednotlivým 

členům týmu odpovědných za daný úkol. Jelikož má projektový manažer volnost, co se týče 

způsobu prezentace, může přistoupit k jiné formě – např. obrázky s vysvětlivkami apod. 
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2.3 Přístupy projektového managementu 

Existují tradiční projektové metodologie – PMBOK® a PRINCE2®, a agilní projektové 

metodologie – SCRUM či Extreme Programming. V poslední době se objevil trend 

k zatracování formálního projektového managementu a upřednostňování moderního 

neformálního agilního řízení projektů. Dokonce se objevují úvahy, jestli je vůbec nutný 

projektový manažer, když jej mohou nahradit samořídící se týmy. Papírově se agilní projektový 

management zdá jako moderní přístup zaměřený na zákazníka, kvalitu, hodnotu a lidi, do nichž 

vkládá důvěru i pravomoci, čímž podporuje samostatnost a zodpovědnost za výsledek. 

Vyskytuje se zde rovněž praktická aplikace systémového myšlení. Spojení systémového 

myšlení a agilního přístupu vedou manažera projektu k cíli flexibilněji a rychleji, přičemž bývá 

rychlejší rovněž návratnost vložených prostředků. Agilní přístup je typický pro moderní firmy 

jako Google, Apple či Spotify. Křivánek (2019, s. 122) je toho názoru, že tradiční projektový 

management podle sestaveného plánu rozhodně není překonané, že zkušení projektoví 

manažeři jsou potřební. Podle něj je zapotřebí, aby se projektoví manažeři naučili agilní 

přístupy a úspěšně je aplikovali v tradičních projektech. 

2.3.1 Softwarová podpora projektového managementu 

Volba vhodných softwarových nástrojů 

Pro řízení projektů se využívají obecné matematické a statistické nástroje a grafické metody 

a techniky. U složitých a komplexních projektů působí nezanedbatelnou administrativní zátěž 

řídícího aparátu projektu. Značná část těchto metod tvoří základ programů na podporu 

projektového manažera při výkonu jeho funkce. Na trhu jsou k dispozici nejrůznější programy 

– od jednoduchých přes obecné až po komplikované a komplexní nástroje. Některé programy 

fungují izolovaně a slouží pro pokrytí jednoduchých potřeb menšího projektového řízení, jiné 

tvoří komplikované programové moduly coby celopodnikové informační systémy. 

Svozdíková (2016, s. 219) uvádí, že vzhledem k velkému počtu matematických, statistických 

a grafických nástrojů, které samy o sobě způsobují administrativní zátěž, je organizacemi 

využívána softwarová podpora, která slouží zejména manažerovi projektu. Dnes je nabízena 

široká škála těchto podpůrných programů, ale liší se svou komplexností. Nabízí podporu 

v oblastech jako je například plánování projektu, grafika, analýzy a personalistiky. 

Svozdíková (2016, s. 223) uvádí, že je na trhu široké spektrum podpůrných softwarových 

programů, a proto je velmi důležité brát v úvahu celou škálu podmínek při jeho výběru. 

Nejdůležitějším faktorem při rozhodování by měly být specifické potřeby organizace. Každá 

organizace je specifická svými potřebami a podle nich by se měla řídit při výběru podpůrného 

softwarového programu. Dalším důležitým faktorem je samotná vyspělost daných metod 

projektového managementu. V případě, že organizace, jejíž metody nejsou vyspělé, je pořízení 

nákladné softwarové technologie zcela zbytečné. 

Klasifikace softwarových nástrojů 

Svozdíková (2016, s. 223) uvádí, že softwarové nástroje se zpravidla klasifikují na základě 

vlastností a funkcionalit do tří úrovní: 

- Úroveň I zahrnuje jednoduché programy pro vedení projektu, které nemají příliš 

sofistikované nástroje analýzy dat ani nezvládnou automatické úpravy při změnách 

v diagramu či spojených datech; 

- Úroveň II zahrnuje středně vybavené programové balíky s plným rejstříkem 

požadovaných funkcí pro plánování a optimalizaci, ovšem nevybavené pro náročné 

automatizované kontrolní úlohy. 
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- Úroveň III představuje plně vybavené programové balíky s veškerými funkcemi 

nezbytnými pro plánování, optimalizaci a kontrolu při souběžném řízení více projektů. 

Výběr softwarových nástrojů 

Dle Svozdíkové (2016, s. 223) s ohledem na obrovský výběr softwarových nástrojů na trhu je 

doporučeno při výběru vhodného řešení zvážit celou řadu faktorů, vlastností a funkcí, které by 

měly odpovídat potřebám projektů a být v souladu s odvětvím, strategií a technickými 

schopnostmi organizace. 

Dle Svozdíkové (2016, s. 223) zásadním krokem je provést analýzu, která pomůže identifikovat 

potřeby. To zahrnuje zkoumání rozsahu a metod projektového řízení v rámci společnosti. Je 

také důležité posoudit úroveň stávajících metod projektového řízení a zjistit, zda je vhodné 

zavést softwarovou podporu. V mnoha případech se ukazuje, že pořízení nákladné technologie 

vyžaduje předchozí kroky a úvahu. 

Dle Svozdíkové (2016, s. 223) samotný výběr softwarového nástroje závisí na různých 

faktorech, včetně strategické analýzy, obecných charakteristik technologie a specifických 

požadavků na správu projektů. 

Soulad metodik, nástrojů a praktických přístupů 

Dle Svozdíkové (2016, s. 231-235) důležným aspektem efektivního řízení procesů je 

synergické spojení různých metodik, nástrojů a praktických přístupů k projektovému řízení. Je 

třeba si uvědomit, že nejnovější technologie samy o sobě nevyřeší nedostatky v metodických 

základech projektového řízení ani nevhodné obecné modely řízení podniku. Ačkoli softwarové 

aplikace pro podporu projektového řízení disponují mnoha užitečnými funkcemi, neschopnost 

nahradit kombinaci zkušeností, kvalifikace a talentu projektového manažera je nezastupitelná. 

Manažer často stojí před náročnými rozhodnutími, jako je stanovení priorit, výběr správné a 

vhodné alternativy, efektivní organizace a distribuce informací, citlivé řešení sporů a motivace 

členů týmu. 

Dle Svozdíkové (2016, s. 231-235) výběr vhodného softwarového řešení může firmě přinést 

řadu výhod a zlepšení v průběhu projektů. Tyto programy umožňují snadnou tvorbu, úpravu a 

sdílení různých výstupů, jako jsou časové plány jednotlivých aktivit, nákladové odhady, 

sledování nákladů, rizikové analýzy v jednotlivých fázích projektu a další. 

Dle Svozdíkové (2016, s. 223) existuje několik technik, které se používají a mohou se lišit v 

různých softwarových nástrojích, například: 

• Metoda PERT 

• Ganttův diagram 

• Síťový graf 

Dle Svozdíkové (2016, s. 231-235) tyto programy také umožňují sledovat průběh projektu a 

porovnávat ho s plánem, generovat různé reporty o průběhu prací, vytvářet výkazy, rozpočty a 

šablony projektů. 

Dle Svozdíkové (2016, s. 231-235) na trhu existuje celá řada softwarových produktů s různou 

úrovní složitosti. Některé jsou jednoduché a určené pro malé projekty, zatímco jiné jsou 

komplexní a vhodné pro velké organizace, jako součást jejich podnikových informačních 

systémů. 

Společnost využívá softwarovou podporu od společnosti IFS Cloud. Pro dílčí plánování aktivit 

využívají MS Project od společnosti Microsoft.  
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ERP systém IFS Cloud je postaven na jedné technologické platformě, která přináší řadu inovací 

pro vaši produktivnější práci. Uživatelsky přívětivé rozhraní, možnost napojení a rozšíření 

pomocí otevřeného API rozhraní, chytrá automatizace procesů, strojové učení a optimalizace, 

reportování a analytické funkce – všechny tyto vlastnosti jsou využitelné napříč celým řešením 

IFS Cloud (Infoconsulting, 2023).  

Systém obsahuje připravená lobby, reporty i dashboardy pro lepší vizualizaci informací 

a podporu při rozhodování (Infoconsulting, 2023). 

Aplikace umožňuje průběžně rozšiřovat o další funkce spolu s růstem podnikání. Úpravu nebo 

rozšíření pracovníci sami zvládají za pomoci podpory partnerů IFS (Infoconsulting, 2023).  

2.3.2 Organizační struktura projektu  

Úroveň projektového řízení zcela závisí na lidech – nositelích projektového managementu. 

Nutno podotknout, že se nejedná jenom o individuální výkony, ale hlavně o aktivity celého 

projektového týmu. Aby z projektového managementu byl co nejefektivnější proces, vyžaduje 

to vytvoření přechodné struktury rolí, definování vzájemných vztahů, rozdělení rozhodovací 

autority a odpovědnosti za dílčí cíle a hlavní cíl projektu. V rámci organizační skupiny 

se rozlišují zájmové skupiny projektu a organizační struktury projektu. 

Dle Doležala (2016, s. 46) je v závislosti na typu organizace vhodný určitý způsob uspořádání. 

Tento způsob uspořádání může být trvalý i dočasný. V případě, že se jedná o trvalou 

organizační strukturu je zcela nezbytné, aby bylo definováno rozhraní a vazby, díky kterým 

dochází k toku informací a koordinaci řízení. Zároveň dochází ke vzniku druhotných 

organizačních struktur, které následně vytvářejí typy organizačního uspořádání projektového 

managementu, kde se uplatňují specifické formy spolupráce. 
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Organizační struktura projektu 

Základem projektového managementu je aplikace vlivů řídících subjektů na řízené. 

Podle Kerznera (in Svozilová, 2016, s. 27) existují tyto základní a nedílné principy řídích vlivů: 

- Authority neboli pověření představuje moc svěřenou jednotlivci za účelem realizace 

rozhodnutí respektovaných ostatními; 

- Reponsibility neboli odpovědnost znamená morální povinnost přijatou jednotlivcem, 

jejíž podstatou je efektivní splnění přiděleného úkolu; 

- Accountability neboli závaznost označuje schopnost plnění pověření, tedy situaci, 

ve které jedinec zvládne splnit očekávání a uspokojivě dokončit konkrétní pověření tím, 

že v sobě kombinuje autoritu, schopnosti a zodpovědnost ke splnění tohoto očekávaní. 

Potom podle Kerznera (in Svozilová, 2016, s. 27) existuje mezi těmito kategoriemi následující 

vztah: 

𝐴𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 = 𝐴𝑢𝑡ℎ𝑜𝑟𝑖𝑡𝑦 + 𝑅𝑒𝑝𝑜𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 

Organizační strukturou projektu se rozumí prostředí, kde dochází k nejvíce interakcím napříč 

jednotlivými projektovými účastníky.  

K základním subjektům projektového managementu patří manažer projektu, asistent manažera 

projektu, projektová kancelář a projektový tým. 

Manažer projektu 

Manažer projektu je osoba „zodpovědná za splnění cílů projektu při dodržení všech 

stanovených charakteristik projektu“ (Svozilová, 2016, s. 30). 

Asistent manažera projektu 

Asistent manažera plní dílčí úkoly projektového manažera pod jeho přímým vedením nebo 

určenou limitovanou samostatností. 

Projektová kancelář 

Projektová kancelář představuje „podpůrný administrativní orgán řízení projektu a je tvořena 

zpravidla manažerem projektu a asistentem/asistenty projektu“ (Svozilová, 2016, s. 30). 

 

Projektový tým 

Projektový tým obvykle tvoří osoby „s pověřením realizovat určitou jednotku/y práce s přesně 

definovaným zadáním požadovaným výsledkem, v definovaném časovém období a s určeným 

předpokladem pracnosti“ (Svozilová, 2016, s. 30). 

Dle Doležala (2016, s. 48) v rámci maticové struktury, jak je vidět na obrázku 8, jednotliví 

členové projektu zároveň působí i ve své stávající pracovní činnosti nebo jsou členové pouze 

na částečný úvazek. 

Křivánek (2019, s. 164) uvádí, že existují 3 formy maticové struktury – funkční, symetrická 

a projektová matice. Maticová struktura klade velký důraz na týmovou spolupráci, inovace dané 

organizace a celkovou flexibilitu. Zároveň je zde riziko v podobě vyššího pracovního zatížení 

jednotlivých členů daného projektu, ztížená komunikace. Jedná se o strukturu, která je dočasná 

– vzniká a končí s každým novým projektem. 

Křivánek (2019, s. 164) uvádí 3 formy maticové struktury: 

Funkční 
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V této formě maticové struktury jsou pracovníci projektu z linie, zůstávají na svých funkčních 

pozicích. Projektový manažer má omezené kompetence k funkční linii. Projektový je podřízené 

liniovému. Odměny pro projektový tým jsou rozdělovány liniovým manažerem. 

Symetrická 

V této formě maticové struktury jsou pracovníci projektu ze dvou organizačních celků. 

Projektový manažer má větší rozsah kompetencí, rozhoduje o samotném projektu 

a projektovém týmu. Liniové a projektový management je rovnocenné. Odměny pro projektový 

tým jsou rozdělovány liniovým manažerem na základě předcházející domluvy s projektovým 

manažerem. 

Projektová 

V této formě maticové struktury jsou pracovníci projektu na dvou pozicích současně, v linii 

a projektu. Projektový manažer má veškeré kompetence, rozhoduje o samotném projektu 

a projektovém týmu. Projektový management je nadřazené liniovému. Odměny pro projektový 

tým jsou rozdělovány výhradně projektovým manažerem. 

Dle Doležala (2016, s. 49) je při aplikování maticové organizační struktury nejtěžší rozdělení 

kompetencí a celkové odpovědnosti mezi projektové a liniové manažery. Správný výběr 

aplikace je závislý na typu a zaměření dané organizace. V případě větších pravomocí liniového 

manažera se jedná o slabou maticovou strukturu, naopak pokud má větší kompetence 

projektový manažer, jedná se o silně maticovou strukturu. V případě slabé maticové struktury 

má projektový manažer silně omezené kompetence, jeho hlavní úlohou je především 

vyjednávání směrem k liniovým manažerům. V případě silně maticové struktury je situace 

opačná, linioví manažeři nemají skoro žádné kompetence a veškerá rozhodnutí jsou v rukou 

projektového manažera. Hlavní úlohou liniových manažerů je v tomto případě zajištění potřeb 

pracovníků projektu, tzn. veškerého potřebného vybavení a zajištění školení, aby byli 

pracovníci projektu, co nejvíce připraveni. 

 

Na obrázku níže je uvedena maticová struktura znázorněná autorem Doležalem (2016). 

Obrázek 8 Maticový projektový management 
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Zdroj: Doležal (2016) 

Doležal (2016, s. 49) uvádí, že v silně maticové struktuře hrozí nebezpečí ze špatného využívání 

zdrojů projektovými manažery, díky čemuž může dojít k poklesu celkové efektivity celé 

organizace.Jako prevence slouží kontrolní mechanismus nastavený na vysoké úrovni, který 

může být tvořen z vrcholového managementu dané organizace, a který zajišťuje veškerou 

koordinaci projektů dané organizace. 

2.4 Metodika práce 

Diplomová práce byla napsána na základě získaných primárních a sekundárních zdrojů. Mezi 

primární zdroje, které byly získány především od společnosti BAEST, a to hlavně z interních 

směrnic podniku společnosti BAEST, které byly společností poskytnuty a informace které byly 

uvedeny o společnosti na dostupných internovaných portálech, kde byly uvedeny aktuální 

projektové situace, interní politika a historie společnosti. 

Mezi sekundární zdroje patřila zejména odborná literatura, která se zaměřuje na danou 

problematiku projektu a projektového managementu a dalších příbuzných tématech. 

Organizace, která byla vybrána pro realizaci praktické části této diplomové práce byla vybrána 

především z dlouhodobého působení společnosti na českém trhu a dlouhodobého fungování 

projektového managementu ve společnosti 

Bylo zaměřeno na projektový management při realizaci projektů, na nedostatky, možné mezery, 

a hlavně na závěrečné zhodnocení a návrhy na zlepšení optimalizace v dané společnosti. 

Bylo využito analytické techniky zvané diferenční (gap) analýza, která patří mezi metody 

rozhodování a hodnocení řešení problémů, její postup je přehledný, srozumitelný a pomáhá 

podat informace o rozdílech mezi současným a budoucím stavem.  

 

Diplomová práce se skládá z několika kroků, které právě z diferenční analýzy vycházejí: 

- popis stávajícího stavu; 
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- stanovení cíle; 

- určení rozdílů mezi stávajícím a cílovým stavem; 

- vyhodnocení výsledku šetření, seznam nedostatků; 

- návrhy na zlepšení tak, aby bylo možné dosáhnout vytyčených cílů; 

- zhodnocení zlepšujících návrhů a výběr nejvhodnějších. 

V úvodu praktické části této diplomové práce bude představena zkoumaná společnost. Nejprve 

bude uvedena její historie. Následně budou představeny předměty činností, kterými se 

společnost zabývá. Postupně budou  uvedena účetní data, která byla získána z dostupných dat 

na portálu justice.cz. Další informace byly čerpány z informačního systému ARES 

(Administrativní registr ekonomických subjektů) z portálu Ministerstva financí České 

republiky. 

Mezi zásadní zdroje dat, které sloužily získání dat k samotnému vyhodnocení sloužily 

strukturované dotazníky, které byly vyplněny vybranými zaměstnanci společnosti 

a polostrukturované rozhovory s generálním ředitelem a projektovým manažerem. Zároveň byl 

společností poskytnut jejich interní dotazník spokojenosti zákazníků, který je zaslán 

po dokončení každého projektu a slouží pro zlepšování a zkvalitňování služeb. Byl poskytnut 

nejen dotazník, ale také i výsledky z něj za posledních 6 měsíců. 

Dotazníkové šetření, stejně tak i krátké polostrukturované rozhovory, které byly vedeny 

prostřednictvím telefonických hovorů. Tento způsob komunikace byl zvolen jako nejvíce 

efektivní způsob získání informací o dané situaci projektového managementu. 

Diferenční analýza 

Diferenční analýza, v angličtině zvaná „Gap Analysis“, v českém jazyce pak přejato jak Gap 

analýza neboli Analýza mezer, se řadí k metodám rozhodování a řešení problémů 

(Managementmania, 2023). Anglické slovo gap se překládá jako mezera, nedostatek 

či odchylka. Podle Fotra et al. (2020, s. 53) při gap analýze dochází k organickému začlenění 

návrhů očekávaných nápravných postupů do podnikového řídícího procesu a plánů. Cílem gap 

analýzy je „identifikovat nedostatky a zformulovat plán jejich odstranění“ (Fotr et al., 2020, s. 

53). Diferenční analýza představuje jednoduchou metodiku/postup, která najde využití při 

plánování strategie či změny. Jedná se o analýzu zaměřenou na „zjištění nějakého nedostatku, 

mezery, nebo rozdílu mezi současným stavem a stavem požadovaným, stavem v jiné firmě, nebo 

například stavem nějaké dobré praxe“ (Managementmania, 2023). Autorem diferenční analýzy 

je Igor Ansoff. Podle Přikrylové (2019, s. 135) díky diferenční analýze lze zjistit, čeho se 

podařilo dosáhnout a zda byl cíl naplněn. V případě, že cíl naplněn nebyl, je nezbytné 

analyzovat příčiny vzniku mezery neboli zjistit, ve které části se vyskytl problém. V rámci gap 

analýzy se tedy porovnávají očekávané výstupy s aktuálními výstupy (Fotr et al., 2017). 

Při diferenční analýze se postupuje podle následujících bodů: 

- popsání současného stavu; 

- identifikace cílů/cílového stavu; 

- určení rozdílů (mezer) cílového stavu od stavu současného; 

- vytvoření seznamu nedostatků či věcí ke zlepšení; 

- zhodnocení variant a výběr nejlepší varianty; 

- je-li potřeba, zopakovat postup do dosažení cílového stavu (Managementmania, 2023). 
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Podle Fotra et al. (2020, s. 245) podstatou metody gap je identifikace plánovacích odchylek 

(Planning Gaps), kdy se vytyčené cíle porovnají s očekávanými výsledky plánu. V případě 

nesrovnalostí – plánovacích odchylek – je potřeba určit charakter odchylky. Zatímco strategická 

odchylka je „rozdíl mezi plánovanými strategickými cíli a výsledky dosaženými optimálním 

vývojem příslušných variant strategického plánu při vyčerpání všech možností operativních 

korekcí,“ operativní mezerou se rozumí „rozdíl mezi stavem při dalším provádění aktivit beze 

změn a vývojem stavu při provedení možných korekcí“ (Fotr et al., 2020, s. 245). Jedním 

z nejčastějších způsobů korekce odchylky je limitování nákladů (Target Costing) neboli určení 

maximální hranice pro konkrétní složku nákladů, v důsledku, které musí příslušné útvary 

aplikovat taková opatření, která stanovený limit nepřekročí. Díky omezení nákladů se hledají 

způsoby systematické kontroly nákladů a zdravě se podněcují inovační iniciativy (Fotr et al., 

2020, s. 245). 

Diferenční analýza má široké využití v praxi: 

- tržní diferenční analýza neboli analýza tržních mezer se uplatňuje pro zjištění mezer 

na trhu, čímž je nápomocná při rozhodování o marketingové či obchodní strategii; 

- bezpečnostní diferenční analýza se uplatňuje pro odhalení mezer v bezpečnostních 

opatřeních (např. fyzické bezpečnosti, ochraně informací či osobních údajů); 

- legislativní diferenční analýza se používá pro zjištění, zda společnosti splňují veškeré 

zákonné požadavky, výstup tvoří konstatování, že je vše v pořádku, nebo seznam 

nedostatků (Managementmania, 2023); 

- Slavík (2013, s. 18) doplňuje firemní využití gap analýzy při identifikaci oblastí, 

na které je nezbytné soustředit zlepšení finanční výkonnosti podniku v rámci 

controllingu. 

Fotr et al. (2020, s. 53) dodávají, že v praxi se tato analýza zajišťuje mimo jiného také formální 

a neformální komunikací se stěžejními týmy zaměstnanců za účelem zjištění souladu 

s navrženými strategickými cíli. 
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3 Praktická část 

Pro úspěšné splnění cílů diplomové práce, což je analýza a zhodnocení systému projektového 

managementu a návrhy jeho optimalizace ve vybrané organizaci, bylo nejprve nutné zhodnotit 

aktuální stav a na základě jeho zhodnocení navrhnout konkrétní návrhy optimalizace.. Byla 

zvolena společnost, která projektový management vnímá jako důležitou a nezbytnou součást 

fungování své společnosti a realizaci zakázek pomocí projektů.. Organizace si je velmi dobře 

vědoma, že tak zefektivní svojí práci, zvýší kvalitu svých služeb a upevní svou pozici na trhu. 

Každá společnost je schopná zvládnout své projekty, ale je dobré pochopit, že snadněji svých 

úspěchů může dosáhnout aplikací správného projektového managementu. 

3.1 Představení organizace 

Společnost BAEST Machines & Structures, a.s. sídlí v Benešově. Jedná se o akciovou 

společnost, která vznikla v roce 2009 a jejíž základní kapitál ve výši dvou milionů korun je plně 

splacen. Jediným výkonným orgánem společnosti je generální ředitel pan Ing. František 

Kulovaný, MBA, předsedkyní dozorčí rady je paní Dagmar Špidrová Společníkem je BAEST 

Machinery Holding, a.s. (BAEST, 2023). Na obrázku 9 je vidět logo společnosti. 

Obrázek 9 Logo společnosti 

 
Zdroj: BAEST (2023) 

V čele managementu společnosti jsou zastoupeni generální ředitel společnosti, výrobní ředitel, 

obchodní ředitel a technický ředitel. 

Společnost se zaměřuje na výrobu svařovaných ocelových konstrukcí a zařízení 

pro stavebnictví, strojírenství, energetiku, ekologii, zemědělství, chemický, petrochemický 

a potravinářský průmysl. Společnost zaměstnává více než 240 zaměstnanců, podniká v areálu 

o rozloze přibližně 17 hektarů, kde jsou umístěny výrobní haly a skladovací prostory (BAEST, 

2023). V roce 2020 společnost BAEST Machines & Structures, a.s. rozvíjela zejména výrobní 

program v oblasti HYDRO komponentů – dílů pro vodní elektrárny (BAEST, 2023). 

Výrobní program je především zaměřen na zakázkovou (malosériovou, popř. kusovou) výrobu. 

Vzhledem k univerzálnímu technologickému vybavení a kvalifikovanému týmu pracovníků 

je umožněno flexibilní a široké rozpětí vyráběné produkce. Využívá moderních systémů CAD 

i CAD/CAM pro zpracování výrobní dokumentace (Autocad, Autodesk Inventor 3D, etc.) a její 

využití ve výrobě (BAEST, 2023). 

Kvalitní výroba dle norem EN, DIN a ČSN umožňuje každoročně zvyšovat podíl exportu 

na zvyšujícím se obratu. Podíl exportu se v posledních letech se ustálil na úrovni 85 % podílu 

celkové výroby a směřuje do 20 zemí světa. Hlavními zahraničními zákazníky jsou firmy z EU, 

východní a západní Evropy (BAEST, 2023). 

Společnost má vlastní moderní konstrukční kancelář se špičkovým softwarovým vybavením. 

Součástí konstrukční kanceláře je i výpočetní pracoviště, které zajišťuje kalkulaci, statické, 

dynamické a termodynamické výpočty, simulace funkčnosti modelů a konstrukční zpracování 

produktů nejen pro jadernou a konvenční energetiku, ale i pro stavebnictví, chemický průmysl 

a petrochemii apod.  
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Jednotlivé programové vybavení je rozděleno systematicky do tří výpočtových a normativních 

oblastí. Jedná se o výpočty normované, výpočty pomocí FEM (modelová analýza) a návrh 

elektronických, diagnostických a řídících prvků. Jednotlivé SW splňují požadavky certifikace 

ASME, DIN, EN13445, AD 2000, PED 97/23 (BAEST, 2023). 

Historicky se vznik společnosti váže do roku 1979, kdy začala výstavba výrobního závodu, 

jehož investorem byl podnik Stavební stroje Zličín. Dostavba a zahájení provozu se datuje 

do roku 1984, kdy primárním produktem společnosti byla výroba formovací techniky 

do paneláren. V roce 1996 došlo k privatizaci podniku a ke změně ve výrobním programu, kdy 

došlo k nahrazení výroby formovací techniky na výrobu nádrží, stavebních a portálových jeřábů 

a vrtací techniky (BAEST, 2023). V roce 2002 došlo ke změně společníka, což vedlo k rozšíření 

a doplnění výrobního programu společnosti o výrobu komponent pro stavební a speciální 

jeřáby, nádrže pro průmyslové účely, energetiku a ekologii a dodávky samostatných 

technologických celků pro obalovny a betonárky (BAEST, 2023). 

Jak je vidět, společnost víceméně podniká ve stejném nebo obdobném oboru již desítky let, což 

vede k jejímu upevnění pozice na trhu a zapsání do podvědomí u zákazníků nejen v České 

republice. I když by se na první pohled mohlo zdát, že již výše uvedená historická významnost 

společnosti je důležitým krokem k úspěchu na trhu, je nezbytné rychle reagovat na nabídku a 

poptávku trhu v oblasti nových technologií a vyšší kvalifikace pracovníků. Zvláště v dnešní 

době, kdy je nutné stabilizovat se na trhu a stále častěji odolávat jeho turbulentnímu chování. 

O jejích prioritách a nastavených systémech uvnitř společnost bude zmíněno v další části práce 

(BAEST, 2023). 

Společností získané certifikace 

Výrobní program je především zaměřen na zakázkovou (malosériovou, popř. kusovou) výrobu. 

Vzhledem k univerzálnímu technologickému vybavení a kvalifikovanému týmu pracovníků 

je umožněno flexibilní a široké rozpětí vyráběné produkce. Využívá moderních systémů CAD 

i CAD/CAM pro zpracování výrobní dokumentace (Autocad, Autodesk Inventor 3D, etc.) a její 

využití ve výrobě (BAEST, 2023). 

- Certifikát pro proces svařování podle ČSN EN 150085–2:2008; 

- Certifikát pro proces svařování podle ČSN EN ISO 3834: 2006; 

- Certifikát pro proces svařování podle ČSN EN ISO 3834: 2021; 

- Certifikát pro proces svařování podle ČSN EN 150085–2:2021; 

- Certifikát pro zavedení a užívání systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v oboru ČSN ISO 45001: 2018; 

- Certifikát pro zavedení a užívání systému environmentálního v oboru ČSN ISO 14001: 

2016; 

- Certifikát pro zavedení a užívání systému managementu kvality v oboru ČSN ISO 9001: 

2016; 

- Oprávnění pro svařování ocelových konstrukcí EN ISO 3834-2-2006; 

- Velký svářečský průkaz DIN 18800-7:2008-11 Klasse E, EN 1090-1:2009/AC:2010, 

Anhang ZA; 

- Certifikát pro svařování tlakových nádob certifikát PED 97/23/EG / AD 2000 HP0 / EN 

3734-2. 
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"Kvalitní výroba dle norem EN, DIN a ČSN umožňuje každoročně zvyšovat podíl exportu 

na zvyšujícím se obratu." (“About company – BAEST Machines & Structures, a.s. Benešov”) 

Podíl exportu se ustálil v posledních letech na úrovni 85 % a směřuje do 20 zemí světa. 

Hlavními zahraničními zákazníky jsou firmy z EU, východní a západní Evropy. 

3.1.1 Hospodaření společnosti 

Vzhledem k tomu, že společnost splňuje kritéria pro povinný audit u akciových společností 

podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, je povinna nechat svou účetní závěrku zkontrolovat 

auditorem. Takový audit je důležitý pro ověření a potvrzení správnosti účetní závěrky 

a finančních výkazů společnosti. 

Graf 1 ukazuje, že společnost BAEST Machines & Structures, a.s. dlouhodobě hospodaří 

se ziskem, ale v roce 2019 došlo k výraznému poklesu výsledku hospodaření. Společnost sama 

výsledky odůvodňuje nedostatkem pracovních sil, zejména kvalifikovaných, což mělo vliv 

na zpoždění zakázek a nedařilo se je vyexpedovat, což způsobilo zůstávání zakázek 

na skladech. Pandemická situace v té době také mohla ovlivnit situaci ve společnosti. 

Audit provedený nezávislým auditem by mohl poskytnout další vhled do finančního stavu 

společnosti a pomoci identifikovat případné oblasti, které by mohly být vylepšeny, a zlepšit 

budoucí výsledky hospodaření. 

Je důležité, aby společnosti dodržovaly zákony a pravidla týkající se účetnictví a auditu, 

aby byla zajištěna transparentnost a důvěryhodnost finančních informací a výsledků 

hospodaření. Chronický nedostatek pracovních sil společnost řešila účastí v Programu 

Ukrajina, který se později změnil na Program kvalifikovaný zaměstnanec. Podařilo se jim získat 

20 chybějících zaměstnanců, ale ne všichni měli kvalifikační předpoklady, jak se později 

ukázalo. Společnost se snažila chybějící lidské zdroje získat také z externích zdrojů. Dále došlo 

na inovaci procesů zpracování a přípravy dokumentace započaté již v předcházejícím roce, 

čímž se zvýšila produktivita práce, u již současných zaměstnanců.  

V roce 2019 společnost významně investovala nejen do oblasti programového vybavení 

a zajištění bezpečnosti výpočetní sítě a ochrany dat, ale i do vzdělávání svých kmenových 

zaměstnanců formou seminářů. Vzhledem k rozmanitosti výstupů společnosti ohledně výrobků 

a služeb jsou uvedeny přehledy a grafická zpracování rozborů, která jsou vidět v grafu (Graf 2) 

a grafu (Graf 3). Celkové tržby za období 2019 jsou uvedeny v tabulce (Tabulka 7) a 2020 jsou 

uvedeny v tabulce (Tabulka 10), kdy nastal nejvyšší rozdíl ve výsledku hospodaření. 

Jelikož společnost podniká i na zahraničních trzích, jsou zde uvedeny podíly tržeb 

v jednotlivých zemích, se kterými společnost obchoduje, jak je znázorněno v tabulce (Tabulka 

9) a grafu (Graf 4). Opět byly srovnány roky 2019 a 2020.  

Z výše uvedených srovnání lze zkonstatovat, že společnost má největší podíl svých tržeb 

na území České republiky. V roce 2020 rozšířila své pole působnosti i do zemí jako je Itálie 

a Polsko. Dalšími největšími odběrateli jsou podniky na území Německa a Rakouska. V těchto 

tabulkách a grafech (Tabulka 9, Tabulka 10, Graf 4, Graf 5) je vidět velký propad tržeb zejména 

z důvodů, tj. nedostatku pracovních sil a pandemické situace po celé Evropě. Jak již bylo 

uvedeno, výrobky zůstaly v aktivech společnosti a v následujícím období, tedy v roce 2020 

byly vyexpedovány, což se projevilo i zvýšením tržeb v roce 2020. Společnost uvádí ve své 

auditorské zprávě, že společnost měla nevyexpedované zakázky téměř ve 100 % výši zaplacené 

formou záloh. Díky tomu u společnosti nedošlo ke vzniku závazků s delší dobou po lhůtě 

splatnosti jak vůči dodavatelům, tak i vůči státním institucím a zaměstnancům. I bez 

podrobných ekonomických analýz je konstatováno, že společnost patří mezi ty ekonomicky 

zdravé po delší dobu své existence.  



 

 30 

3.1.2 Realizované projekty podpořené z fondů EU 

- Zvýšení konkurenceschopnosti BAEST Machines & Structures, a.s.na mezinárodních 

trzích prostřednictvím účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí 

- OP Podnikání a inovace (ERDF) 

- Datum alokace: 5.10.2012 - Projekt dokončen 

- Inovace výroby nádrží a aparátů v BAEST Machines & Structures, a.s.  

- OP Podnikání a inovace (ERDF) 

- Datum alokace: 30.8.2011 - Projekt v realizaci 

- Expanze BAEST Machines & Structures na zahraniční trhy 

- OP Podnikání a inovace (ERDF) 

- Datum alokace: 14.1.2011 - Projekt dokončen 

- BAEST Machines & Structures, a.s. - Energetické úspory na výměně strojů 

- OP Podnikání a inovace (ERDF) 

- Datum alokace: - Projekt s právním aktem o poskytnutí / převodu podpory 

Zdroj: Živé firmy (2023) 

3.2 Identifikace klíčových oblastí projektového managementu v dané 

organizaci 

Mezi hlavní klíčové oblasti projektového managementu patří organizační struktura, organizační 

kultura a strategie podniku.  

3.2.1 Organizační struktura 

Společnost je řízena prostřednictvím maticové organizační struktury, kdy základ je tvořen 

klasickou vertikální liniovou strukturou v kombinací s horizontálně fungujícími pro každý jiný 

účel tvořenými speciálními týmy, které se věnují pouze a jen danému projektu, jak ukazuje 

obrázek 10. 

Tato struktura souvisí s vyvážením pravomocí a odpovědnosti projektového manažera nejen 

vůči dalším projektovým nebo liniovým manažerům, ale i vyvážením pravomocí celého týmu 

vůči všem účastníkům. 

Společnost je silně orientována na zákazníka, je založena na důsledném využívání duševního 

a fyzického potenciálu svých pracovníků a dostupných zdrojů pro plnění požadavků zákazníků, 

jejich potřeb a očekávání. Zejména v oblasti dodacích lhůt, cen výrobků a služeb. Společnost 

si uvědomuje dopady všech svých činností na životní prostředí a dále důležitost bezpečnosti 

a ochrany zdraví svých zaměstnanců i dalších osob zdržujících se s vědomím firmy 

na pracovišti.  

I z tohoto důvodu je zavedení maticové struktury řízení managementu správné, protože právě 

maticovým uspořádáním je posílen rozvoj schopností a dovedností jednotlivých zaměstnanců. 

Pracovníci flexibilně reagují na požadavky zákazníků, čímž se zvyšuje jejich motivace a zájem.  
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Další předností tohoto uspořádání je, že společnost průběžně uvolňuje své zaměstnance 

na jednotlivé úkoly na omezenou dobu, jinak zůstávají na svých pracovištích a dál pracují 

i na jiných běžných úkolech spojených s jejich pracovní náplní. 

Obrázek 10 Organizační struktura 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

3.2.2 Organizační kultura 

Organizační kultura se zaobírá vztahy mezi zaměstnanci, nadřízenými, podřízenými, 

dodavateli, odběrateli, zainteresovanými stranami a managementem. Na základě 

polostrukturovaného rozhovoru s projektovým manažerem a generálním ředitelem 

lze konstatovat následující: 

Vztahy vůči zákazníkům 

Jak již bylo výše uvedeno, společnost BAEST Machines & Structures, a.s. je silně orientována 

na zákazníky, cílem společnosti je vždy maximálně uspokojit jejich požadavky ve vysoké 

kvalitě a v co nejkratších termínech. 

Společnost se snaží o dosažení předního postavení na trhu svou spolehlivostí, flexibilitou, 

kvalitou a péčí o zákazníky. 

Vztahy vůči trhu 

Všechny služby poskytované společností BAEST Machines & Structures, a.s. jsou v souladu 

s právními požadavky určenými platnou legislativou ČR a EU. 

Společnost podporuje všechny své projekty maximální možnou měrou, všechny procesy měří, 

monitoruje a analyzuje, čímž dosahuje neustálého zlepšování a uskutečnění svých cílů. 

Společnost se snaží o optimalizaci svých zdrojů. 

Podniká nejen na tuzemském trhu, ale orientuje se převážně na zahraniční trhy, zejména 

Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, Itálie a Nizozemska.  
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Vztahy vůči zaměstnancům 

Ve firmě je zavedena funkční struktura, kdy specializovaný vedoucí pracovník (manažer), 

odborník na určitou oblast vede několik podřízených. Organizační personální struktura 

je plochá s centralizovaným systémem, díky níž nezávislost poskytnutá zaměstnancům vede 

k větší spokojenosti v práci, pocitu začlenění a motivaci. Dle zkušeností společnost ví, že týmy, 

které se mohou sami řídit, mohou dosáhnout větší efektivity. Tento typ řízení byl zaveden 

s nejlepším úmyslem. Personální oddělení je podřízeno řediteli společnosti. 

Ve společnosti BAEST Machines & Structures, a.s.  je zaveden systém, který je založený 

na otevřené komunikaci mezi lidmi, jenž sdílejí a sledují společné hodnoty společnosti. Mají 

efektivní a proaktivní přístup a tímto způsobem se snaží dosáhnout čím dál více lepších 

výsledků. Cílem společnosti je získání nejlepších zaměstnanců, rozvoj jejich stávajících 

schopností a dovedností. Důležitým aspektem je spravedlivý přístup, usiluje o inspiraci 

a motivaci svých pracovníků obětovat společnosti svůj čas a sílu. 

Ve společnosti je několik oddělení, za každé je odpovědný jeho vedoucí. Jednotlivé pracovní 

úkoly se odvíjejí podle toho, kde zaměstnanec pracuje, na jakém oddělení a projektu. Pracovní 

úkoly jsou jasně specifikovány pro všechny zaměstnance.  

Společnost BAEST Machines & Structures, a.s.  je závislá na obsazování pracovních pozic 

z externích zdrojů. Nové zaměstnance hledá pomocí umístění inzerce na internetové portály, 

jako je jobs.cz, práce.cz. Další informace jsou k nalezení na webových stránkách společnosti. 

Pro zájemce se objeví volná místa a zároveň formulář, který je možné odeslat online spolu 

se životopisem a motivačním dopisem. Jsou zde uvedeny i kontakty na společnost. 

Společnost BAEST Machines & Structures, a.s.  se dále pravidelně účastní pracovních veletrhů 

na středních a vysokých školách.   

Spolupráce s úřady již není v současné době tolik přínosná, ale stále je aktivně společností 

využívána.  

Pracovní výkon je u společnosti řízen sdílením společných hodnot a cílů. Tyto cíle jsou 

naplánovány na určité časové období, po němž nastávají diskuse a hodnocení výkonu. Přímý 

nadřízený u společnosti BAEST Machines & Structures, a.s.  posuzuje úspěchy a neúspěchy 

a společně se zaměstnancem stanoví cestu, která povede k případnému zlepšení. V tomto 

případě se jedná o roční cíle. Pravidelná kontrola je jednou za půl roku. 

Kritéria hodnocení pracovníků jsou:  

- plnění úkolů včas a v požadované kvalitě; 

- aktivní přístup, řešení úkolů samostatně; 

- pomoc ostatním při řešení zadaných úkolů. 

Odměňování pracovníků 

Všichni zaměstnanci mají měsíční mzdu, vždy k 15. dni v měsíci, společnost BAEST Machines 

& Structures, a.s. ji vyplácí na bankovní účet.  

Každému zaměstnanci je k dispozici přehled pracovních benefitů, jsou rozděleny na finanční 

a nefinanční. Mezi finanční benefity patří motivační bonus v případě doporučení nového kolegy 

a odměna za pracovní výročí – tedy odměna za dosažení určitého počtu odpracovaných let 

ve společnosti.  

Společnost BAEST Machines & Structures, a.s. nabízí i nefinanční benefity – volnočasový 

benefit z oblasti sportu, vzdělávání, zdraví, kultury. Tento je možné získat po zkušební době. 
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Dalším oblíbeným benefitem je zvýhodněný tarif u T-Mobile a Vodafone pro sebe a členy své 

rodiny. 

Společnost BAEST Machines & Structures, a.s. nabízí svým zaměstnancům 25 dnů dovolené, 

mobilní telefon a notebook, Home Office, Sick days. 

Pro manažery nabízí společnost i firemní automobil, hradí jazykové kurzy. 

Všichni zaměstnanci dostávají příspěvek na stravování a dopravu. 

Společnost ručí za kvalitní a efektivní vzdělávání svých pracovníků a nabízí ve spolupráci 

se svými obchodními partnery jednodenní akreditované kurzy, jazykové a další odborné.  

Společnost má přibližně 250 zaměstnanců v závislosti na stavu rozpracovaných projektů. 

Pokud není možné využít kmenové zaměstnance, přistupuje k využívání externích zdrojů.  

Politika společnosti je nastavena, tak, že všichni zaměstnanci jsou informováni o důležitosti 

loajality ke společnosti, znají význam kvality poskytovaných služeb zákazníkovi, vnímají svou 

odpovědnost za odvedenou práci, kvalitu, znají význam svého postavení ve společnosti. 

K dispozici mají náhled do seznamu benefitů, které jsou poskytovány po uplynutí zkušební 

doby. 

Vztahy k externím poskytovatelům 

Ve společnosti je vytvořen a využíván dodavatelský řetězec dle potřeb a specifikací 

spolehlivých a kvalitních externích dodavatelů. Tento řetězec je vytvářen hodnocením, 

výběrem a úzkou spolupráci s dodavateli. Společnost má jasně stanovena kritéria pro takovýto 

výběr svých dodavatelů.  

Vztahy k zainteresovaným stranám 

Společnost monitoruje a přezkoumává informace o zainteresovaných stranách a jejich 

relevantní požadavky, které dále vyhodnocuje a zpracovává. 

Vztahy k integrovanému systému managementu 

Vedení společnosti pravidelně kontroluje funkčnost zavedeného integrovaného systému. 

Vedení společnosti zabezpečuje podporu pro zajištění činností všech procesů – měření, 

monitorování, analýza, tak aby dosáhlo svých cílů. 

Zaměstnanci i externí partneři jsou neustále informování o požadavcích systému managementu, 

aby byla dodržena kvalita a splnění cílů. 

Vedení společnosti se snaží svůj zavedený systém zefektivňovat a neustále zlepšovat. 

3.2.3 Strategie podniku 

Při tvorbě strategie společnost preferuje nastavení formy společné práce a týmové tvorby. 

Její snahou je, aby všichni zainteresovaní výsledek nejen akceptovali, ale aby ho podporovali, 

a také mu rozuměli. Vedení společnosti si je vědomo faktu, že čím více pracovníků se zapojí 

do tvorby strategie podniku, tím více se zvýší jejich akceptace a podpora. V tomto případě 

se nejedná o velké strategické změny, ale především o různé menší lokální, jako je stěhování, 

zavedení online systémů, změna organizační struktury apod. 

Společnost BAEST Machines & Structures, a.s. disponuje vnitřní směrnicí, která se nazývá 

„Zásady pro řízení projektů a úkolů“, která vymezuje základy a postupy pro interní projektovou 

práci. 
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Obsahuje tyto části: 

- úkoly; 

- celopodnikové projekty; 

- rozvojové projekty; 

- produktové projekty. 

Tento dokument je závazný pro všechny pracovníky organizace po celou dobu realizace 

projektu. Garantem dokumentu je projektový manažer. (Interní dokumentace společnosti 

BAEST Machines & Structures, a., Zásady pro řízení projektů a úkolů). 

3.2.4 Celopodnikové projekty 

Společnost na konci kalendářního roku vyhlašuje sdělením generálního ředitele plán investic 

na další kalendářní rok. Některé investice jsou vyhlašovány i na období delší jednoho roku.  

Společnost sama při realizaci svých projektů zadává veřejné zakázky na dodání produktů nebo 

služeb zákazníkovi. V současné době je společnost účastníkem zadávacího řízení za podpory 

Evropské Unie, které je financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operační 

program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.  

Chce tak dosáhnout nejlepší kvality a ceny na trhu.  

Samotné projekty zadává a definuje vedení společnosti a oznamuje to projektovým manažerům 

při osobních schůzkách. 

- Vlastník a garant projektu na začátku realizace určí projektový tým včetně externích 

spolupracovníků. 

- Vlastník projektu uvede do projektového webu cíle, úkoly, schůzky, dokumenty a další. 

3.2.5 Metody projektového managementu dané organizace  

Společnost BAEST Machines & Structures, a.s. při svých projektech aplikuje projektovou 

metodiku PRINCE2. Tuto metodiku aplikuje již od roku 2018, předtím společnost používala 

předcházející verzi PRINCE. Společnost aktuálně disponuje třemi certifikovanými 

projektovými manažery. 

Z dostupných zdrojů lze zkonstatovat, že PRINCE2 je plnohodnotná metodika projektového 

managementu. Nabízí velkou flexibilitu, každý postup si projektový manažer může přizpůsobit. 

Systém obsahuje množství šablon, ty mohou anebo nemusí být využity. 

Systém samotný rozděluje projekt do procesů, kdy je k dispozici i příslušná dokumentace: 

- zahájení a nastavení projektu 

- zahajovací fázi projektu řídí vlastník projektu; 

- určuje jaký je výstup a v jaké kvalitě; 

- nastavení komunikace; 

- zahrnuje jednotlivé etapy životního cyklu projektu od zahájení, přes plánování 

až po ukončení projektu. 

- směřování projektu 

- definuje tolerance a povolené odchylky od plánovaného cíle; 

- ochraňuje cíle před nekvalitním projektem. 
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- kontrola etapy 

- kontroluje se výstup projektu a jeho kvalita; 

- metodika pomáhá realizovat jen takové kroky, které vedou k úspěšnému cíli. 

- řízení přechodu mezi etapami 

- jednotlivé etapy se kontrolují; 

- každé etapě se vytvoří plán, kde jsou zapracovány změny; 

- dojde k ukončení fáze přechodu mezi etapami. 

- řízení dodávky produktu  

- postup předání projektu do praxe. 

Úrovně řízení procesního modelu:  

- strategické řízení, za který zodpovídá projektový výbor; 

- operativní řízení, za který odpovídá projektový manažer; 

- dodávání, za které odpovídá vedoucí týmu. 

Každý projekt je vložen do rukou projektového manažera, který je odpovědný za procesy a 

chod oddělení. Všechny týmy, které má na starost, vedou schopní a zkušení certifikovaní 

manažeři. To je hlavní předpoklad splnitelnosti projektu a toho si je společnost plně vědoma. 

Role a odpovědnost:  

- Project Manager – projektový manažer 

- má nejvyšší postavení v rámci projektu; 

- nejvyšší autorita v projektovém týmu; 

- pravomoci má stanoveny projektovým výborem; 

- zodpovídá za projekt; 

- deleguje pravomoci při realizaci projektu; 

- reportuje; 

- řídí projekt každodenně jménem sponzora projektu. 

- Project Support – projektový dohled 

- je delegován pouze v případě velkého projektu, jinak má tuto funkci projektový 

manažer. 

- Project Assurance – projektový dohled 

- řeší a garantuje závazky dodavatelů, uživatelů a managementu; 

- nezávislý na projektovém manažerovi. 

- Project Board – projektový výbor 

- je odpovědný za programové řízení; 

- komunikace s projektovým výborem a klientem projektu; 

- odpovídá za strategická rozhodnutí na úrovni cílů projektu; 

- součástí je vždy zadavatel projektu (zákazník), projektový manažer, sponzor 

projektu a generální ředitel podniku; 

- setkání organizuje projektový manažer a probíhá vždy před zahájením projektu 

a následně dle potřeby. 

- Executive – sponzor projektu 

- odpovídá za projekt po celou dobu jeho života; 

- garantuje dokončení projektu podle schváleného finančního plánu; 

- komunikuje a propojuje představy mezi uživateli, investory a dodavateli; 

- zodpovídá za návratnost investic projektu.  
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- Team Manager – týmový manažer 

- garantuje výrobu – dodání produktů v odpovídající kvalitě, harmonogramu 

a rozpočtu podle požadavků projektového manažera; 

- zodpovídá se projektovému manažerovi; 

- reportuje projektovému manažerovi, popř. projektovému dohledu (Project 

Support). 

- Senior Supplier – hlavní dodavatel  

- zastupuje zainteresované strany zodpovědné za návrh, vývoj a implementaci 

produktu; 

- zodpovídá za kvalitu ze strany dodavatelů; 

- společnost má v případě větších projektů více hlavních dodavatelů. 

- Senior User – hlavní uživatel 

- specifikuje požadavky uživatelů; 

- kontroluje finální řešení z hlediska funkčnosti a kvality; 

- společnost má v případě větších projektů více manažerů v této pozici. 

- Change Autority – změnová komise 

- tato funkce je delegována ve společnosti projektovému manažerovi; 

- součástí komise je vždy zadavatel projektu (zákazník), projektový manažer, 

sponzor projektu a generální ředitel podniku; 

- při nenadále změně plánu je svolána komise; 

- dochází ke schválení nečekané změny projektu. 

3.2.6 Zahájení projektu 

Před samotným zahájením projektu probíhá tzv. předprojektová fáze.  

Na počátku je vedením společnosti definovaný cíl projektu, zároveň je zvolen garant projektu 

a vlastník projektu. Po zvolení těchto pozic jsou vedením společnosti společně s garantem 

a vlastním projektu přesně definovány cílové stavy projektu, produkty, specifikace, příslušná 

dokumentace, finanční přínosy, organizační změny apod. Následně je organizací vydána 

zakládací listina projektu, ve které je obsažena definice zadání projektu a přidělení autorit, 

zároveň je předběžně definován předmět projektu. V okamžiku schválení zakládací listiny je 

projekt oficiálně zahájen. Následně je vytvořen projektový tým, který je sestaven organizací na 

základě projektové hierarchie, jak je vidět na grafu (Graf 6), díky čemuž dochází k přesnými 

vymezení vzájemné podřízenosti a nadřízenosti veškerých subjektů, které  se jakýmkoliv 

způsobem podílejí na projektu samotném. Společnost nejdříve přiřadí následující kompetence: 

- schvalovací kompetence – schválení projektu; 

- řídící kompetence – realizace projektu; 

- věcné – vykonání činností; 

- jmenování projektového manažera vlastníkem a garantem projektu; 

- návrh a jmenování projektového týmu včetně spolupracujících externistů vlastníkem a 

garantem projektu; 

- příprava návrhu osnovy obchodního případu a zpracování popisu projektu; 

- do projektového webu se uvedou cíle, výstupy, dokumenty, úkoly, schůzky a další 

nástroje; 
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- projekt se rozdělí na logické časové úseky nebo pracovní balíky („work package“) a 

definují se další dílčí projekty, výstupy, milníky, termíny subdodávek a dalších 

kontrolních kroků; 

- příprava finančních zdrojů dle rozpočtu projektu; 

- příprava personálních zdrojů včetně potřebných školení; 

- příprava požadavků na investice; 

- potřeba další externí spolupráce; 

- volba metodiky vhodné pro daný projekt; 

- plán iniciační fáze; 

- vytvoření plánu projektu a podrobnější plán po jednotlivých etapách. V této fázi pak 

projektový výbor rozhodne, zda umožnit zahájení projektu; 

- zahajovací fázi projektu ve většině bod řeší vlastník a grant projektu. 

Společnost realizuje téměř vždy několik projektů najednou, tedy paralelně, čímž využívá 

společné lidské zdroje. Je kladen velký důraz na komunikaci mezi lidmi a koordinaci vlastních 

schopností, především manažerů. 
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3.2.7 Matice odpovědnosti (matice RACI) 

Konkrétní vymezení pravomocí jednotlivých členů týmů odpovědných za konkrétní projektové 

činnosti jsou vymezeny maticí odpovědnosti viz Tabulka 2. Jedná se o soubor činností, které 

jsou v souvislosti s realizací projektu uskutečňovány (např. tvorba plánu, čerpání financí, 

přijímání lidí). 

Všechny subjekty, které se podílejí na realizaci projektu, musí být seznámeny s následujícími 

informacemi: 

- R – Responsible – kdo je odpovědný za vykonání svěřeného úkolu; 

- A – Accountable (někdy též Approver) - kdo je odpovědný za celý úkol, je odpovědný 

za to, co je vykonáno; 

- C – Consulted – kdo může poskytnout cennou radu či konzultaci k úkolu; 

- I – Informed – kdo má být informován o průběhu úkolu či rozhodnutích v úkolu. 

Tabulka 2 Matice odpovědnosti ve společnosti BAEST Machines & Structures, a.s. 
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analýza požadavků zákazníka               

vytvoření nabídky zákazníkovi               

uzavření smluvního vztahu               

nábor projektového týmu               

vypracování časového 

harmonogramu               

kontrola 1.etapy               

řízení dodávky produktu               

řízení přechodu mezi etapami               

ukončení projektu               

Zdroj: vlastní zpracování 
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3.2.8 Plánování projektu 

- obsahuje největší množství procesů v rámci fáze projektového managementu. 

- zaměřuje se na nejdůležitější oblasti plánování: 

- plánování času; 

- plánování nákladů; 

- alokace zdrojů; 

- plánování kvality; 

- plánování řízení komunikace; 

- plánování řízení rizik; 

- plánování řízení kvality. 

Plánování času 

Je vytvořen časový plán. Společnost nejprve stanovuje termíny dokončení, které jsou 

v horizontu měsíců až let. Každý jednotlivý projekt, který je realizován má jasně stanovené 

termíny, do kdy musí být jednotlivé dílčí části dokončeny, stejně tak i celý projekt. Jak již bylo 

zmíněno, projekt je vždy společností rozdělen do několika dílčích částí pokud to velikost 

daného projektu vyžaduje. Tyto dílčí části na sebe postupně navazují, čímž zefektivňuje jejich 

kontrolu a tím celý projekt zjednodušuje. Ve chvíli, kdy dochází k značné časové prodlevě 

plnění daného projektu, tak dochází k jeho zániku. 

Alokace zdrojů 

Společnost se snaží svou činností a přesným plánováním zamezit tomu, aby zdroje byly 

vyčerpány, jelikož by nemohlo dojít k naplnění cílů projektu. Zdroje se v tomto případě dělí 

na lidské, kapacitní a materiálové. Mezi lidské zdroje se řadí zaměstnanci, jak kmenoví, 

tak externí, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na realizaci daného projektu. Vzhledem 

k tomu, že si společnost zakládá na vysoké kvalitě svých produktů, tak si velice pečlivě vybírá 

lidské zdroje, které jsou součástí projektu. Mezi základními podmínky, které se řadí vysoká 

kvalifikace v oboru a odborné znalosti na vysoké úrovni. Společnost si zároveň uvědomuje, 

že některé lidské zdroje, kterými disponuje jsou díky své úzké specifikaci špatně nahraditelné, 

potažmo i nenahraditelné. Společnost se proto snaží svou interní politikou směřovat 

ke spokojenosti svých zaměstnanců k čemuž se řadí motivační bonusy a podpora vzdělávání. 

Zaměstnanci společnosti nejsou součástí pouze jednoho projektu, ale díky personální struktuře 

společnosti se podílejí na více projektech najednou, díky tomuto kroku se společnost snaží 

předcházet kapacitním nedostatkům, se kterými se posledních několik let potýká. Kapacitní 

zdroje, které bývají během procesu projektu využívány, ale jejich kapacita je omezena. Jedná 

se například o technologická zařízení, stavební a výrobní stroje. Pokud dojde k vyčerpání 

kapacity zdrojů společnost tento problém řeší pronájmem zařízení nebo finančním 

či operativním leasingem strojů a zařízení. V případě, že se jedná o nepříliš nákladné zařízení 

společnost přistupuje k investici a předmětný chybějící zdroj doplní. Tomuto kroku však 

předchází rozhodnutí vedení společnosti s ohledem na další využití nově získaného zdroje 

ve společnosti. V případě kapacitního vyčerpání by mohlo dojít ke zpomalení celého projektu. 

Materiálové zdroje jsou nejméně omezující s ohledem na plnění plánů projektu. Jsou průběžně 

zpracovávány a průběžně doplňovány. Společnost při plánování zdrojů musí vzít v úvahu jejich 

množství a časovou využitelnost. 
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Plánování nákladů 

Hlavní součástí plánování projektu je rozpočet projektu. Rozpočet v této fázi je tvořen odhady 

a matematicko-statistickými analýzami a musí obsahovat informace o čerpání zdrojů a v detailu 

rozpis jednotlivých nákladů projektu. 

Rozpočet projektu je tvořen stranou nákladů a stranou výnosů. Jedná se o celkový finanční 

objem přidělený na každý projekt a je rozdělený do etap projektu nejen podle kategorií, 

ale i podle času.  

Všechny zainteresované strany zajímá ziskovost projektu. Vlastníky z hlediska tvorby zisku, 

koordinátory prací z hlediska možnosti financování svých aktivit a konečně zaměstnance, pro 

které je ziskovost projektu jedním z hodnotících hledisek při tvorbě jejich mzdy.  

Rozpočet projektu je jedna z nejdůležitějších listin celého projektu. Z výše uvedených důvodů 

je dalším důležitým momentem nalezení finančního krytí. Ať již použitím vlastních zdrojů, 

nebo cizích. Je na ekonomovi společnosti najít vhodnou a pro podnik výhodnou formu 

financování.  

Společnost BAEST Machines & Structures, a.s. využívá k tvorbě svých projektů mimo svých 

finančních zdrojů i zdroje čerpané z Fondů Evropské Unie viz kapitola 3.1.2. 

Rozpočet začíná sestavením tabulky plánovaných nákladů a zároveň i zdrojů krytí. Tato tabulka 

má jednotný vzor a je tvořena v excelu. Většina společností vytváří ze zisku rezervní fondy, 

které pak může použít na vlastní financování projektu. Společnost BAEST Machines & 

Structures, a.s. rezervy však netvoří, využívá financování ze svých zdrojů, popřípadě využívá 

bankovní záruky tam, kde je klientem. Díky své historii a svému postavení na trhu, 

povědomosti okolí o její existenci, kvalitě a s ohledem na vykazovaná hospodaření společnosti, 

nemá žádné problémy s jejich získáním. 

Rozpočet je vypracován formou tabulky a předkládá se ke schválení řídícímu výboru.  

Do hlavičky dokumentu se doplňuje: 

- název projektu; 

- odpovědná osoba; 

- datum poslední aktualizace. 

Popis polí 

- položka – stručný popis nákladové položky; 

- nákladová skupina slouží k rozdělení nákladů do jednotlivých kategorií dle potřeby 

projektu nebo organizace; 

- třídění na kapitálové (investiční) náklady a provozní náklady. 

Po schválení rozpočtu se převedou položky ze sekce rozpočet do sekce skutečné náklady, na 

měsíční bázi se poté evidují skutečné náklady.  

Pokud projekt probíhá dle časového plánu, měla by se skutečnost rovnat rozpočtu. 

Jak již bylo uvedeno výše, při tvorbě rozpočtu se nejdřív přistupuje ke stanovení nákladů. 

Náklady můžeme dělit z mnoha hledisek, ale pro účely rozpočtu projektu se omezíme na 

rozdělení na přímé a nepřímé náklady.  
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a) Přímé náklady vstupují přímo do samotného projektu, souvisejí přímo s určitou 

aktivitou realizovanou pro cílovou skupinu. Dají se přímo prokázat, nejčastěji formou 

účetních dokladů. Dají se přímo přiřadit ke konkrétní činnosti, mzdě nebo výrobku. 

S využitím Pomůcky k identifikaci přímých a nepřímých nákladů zveřejněné na webových 

stránkách Evropského sociálního fondu (Esfcr, 2023) a využitím vnitřních směrnic společnosti 

BAEST Machines & Structures, a.s. (Vnitřní předpis pro rozdělení přímých a nepřímých 

nákladů s použitím pro tvorbu projektových rozpočtů, 2023) můžeme rozdělit přímé náklady 

následujícím způsobem:  

Osobní náklady – pouze osob, které přímo vstupují do projektu, spolupracují s cílovou 

skupinou nebo zajišťují výstup, který přímo cílová skupina využívá. 

- mzdové náklady – náklady na veškeré požitky zaměstnanců ze závislé činnosti, a to jak 

z pracovních smluv, tak i dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti 

a autorských honorářů, odměn statutárních orgánů společnosti; 

- zákonné sociální pojištění – obsahuje náklady z titulu zákonné povinnosti 

zaměstnavatele plnit odvody do sociálního pojištění a veřejného zdravotního pojištění; 

- jiné sociální pojištění – náklady na povinné úrazové pojištění zaměstnanců podle 

jiného právního předpisu a náklady z titulu dobrovolného plnění sociálního pojištění; 

- zákonné sociální náklady – náklady na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví, 

zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců vynaložené na. 

- hygienické vybavení pracovišť, náklady na ochranné pomůcky; 

- lékařské prohlídky nehrazené ze veřejného zdravotního pojištění v souvislosti 

se zaměstnáním (vstupní lékařské prohlídky, periodické zdravotní prohlídky); 

- provoz vlastního stravovacího zařízení kromě hodnoty potravin; 

- příspěvky na stravování; 

- další práva, která vyplývají z pracovních nebo kolektivních smluv, pokud 

neodporují zákonným předpisům. (zákon č. 586/1992 Sb., Zákon o daních 

z příjmu); 

- fond kulturních a sociálních potřeb. 

- jiné sociální náklady – všechny ostatní náklady spojené s výplatou mezd a autorských 

honorářů, kterou nejsou uvedené v žádném z předchozích rozdělení. (Portal.pohoda, 

2023)  

Cestovní náhrady 

Náklady cílové skupiny: 

- ubytování v ČR, jízdné v ČR, vnitrostátní cestovní pojištění; 

- stravné a občerstvení v zahraničí; 

- doprava do zahraničí, místní doprava v zahraničí; 

- ubytování v zahraničí; 

- kapesné v zahraničí; 

- cestovní pojištění do zahraničí; 
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- storno poplatky za neuskutečněné pracovní cesty (vrácení jízdenky, storno rezervace 

v hotelu). 

Náklady realizačního týmu: 

- cestovní náklady spojené s realizací zahraniční pracovní cesty (ubytování, stravné, 

pojištění, jízdné) 

Náklady zahraničního partnera: 

- paušální výdaje spojené s náklady na pobyt v ČR; 

- ubytování za pracovníky na pracovních cestách, stravné podle zákonných předpisů 

v zahraničí. 

Zařízení a vybavení – nákup zařízení nebo vybavení spadá do přímých nákladů opět v případě, 

že je prokázána jejich přímá vazba na projekt. 

- neodpisovaný hmotný majetek a odpisy hmotného majetku; 

- neodpisovaný nehmotný majetek a odpisy nehmotného majetku; 

- odpisovaný nehmotný majetek; 

- výukový a výrobní materiál/pomůcky. 

Ostatní: 

- pronájem místností pro cílovou skupinu; 

- tisk materiálů, výstupů, materiálů pro cílovou skupinu; 

- grafické a redukční práce, korektury spojené s metodikami; 

- tvorba internetových stránek, návrh grafického zpracování, vytvoření textů včetně 

náplně internetových stránek; 

- pojištění zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. 

Tabulka 3 Ukázka přímých nákladů 

Název přímého nákladu konkrétní příklad 

Materiál a zboží 

kámen, písek, obaly, kancelářské potřeby 

atd. 

Služby reklama, distribuce, skladování atd. 

Mzdové náklady 

mzdy zaměstnanců, zákonné pojištění, 

cestovné atd. 

Pronájem  

pronájem potřebných technologií při 

projektu, zařízení atd. 

Pořízení nehmotného majetku anebo jeho 

pronájem licence atd. 

Pořízení hmotného majetku anebo jeho pronájem 

stroje, počítačová technika, automobily 

atd. 

Subdodavatelé 

dodání polotovarů, výstavba parkoviště 

atd. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce 2 jsou uvedeny příklady některých přímých nákladů vybraného projektu ve vybrané 

organizaci pro dokreslení představy probíhající analýzy současného stavu řízení projektů.  
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b) Nepřímé náklady jsou zejména náklady, které nejsou přímo spojeny s konkrétním 

projektem. Jedná se o náklady celé organizace, vznikají vždy i bez vázanosti na určitý 

projekt. Nepřímé náklady se neprokazují, jejich výše se odvozuje od přímých nákladů. 

Samotná organizace určuje výši podílů nepřímých nákladů na projekt. V následující 

tabulce (  
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c) V následující tabulce jsou znázorněny příklady konkrétního příkladu. 

d) Tabulka 4) jsou zmíněny některé nepřímé náklady dané společnosti. 

S využitím Pomůcky k identifikaci přímých a nepřímých nákladů zveřejněné na webových 

stránkách Evropského sociálního fondu (Esfcr, 2023) a využitím vnitřních směrnic společnosti 

BAEST Machines & Structures, a.s. (Vnitřní předpis pro rozdělení přímých a nepřímých 

nákladů s použitím pro tvorbu projektových rozpočtů, 2023) můžeme rozdělit nepřímé náklady 

následujícím způsobem: 

Náklady cílové skupiny: 

- občerstvení a stravné v ČR. 

Náklady realizačního týmu: 

- cestovní náklady spojené s realizací vnitrostátní pracovní cesty (ubytování, stravné, 

pojištění, jízdné). 

Náklady zahraničního partnera: 

- veškeré cestovní náhrady při jeho vnitrostátní pracovní cestě (ve své domovské vlasti). 

Zařízení a vybavení – nákup zařízení nebo vybavení spadá do nepřímých nákladů, pokud se 

jedná o vybavení, kde se realizuje administrativní stránka projektu: 

- nosiče dat, spotřební materiál. 

Ostatní  

- pronájem místnosti pro administrativní činnost projektu; 

- energie (plyn, elektřina voda); 

- poplatky za telefony, internet, poštovní náklady; 

- bankovní poplatky; 

- služby – tisk, kopírování, skenování, reklamní předměty, kancelářský spotřební 

materiál, nosiče dat; 

- nákup čistících prostředků, platby za úklid prostor; 

- oprava a údržba využívaných nemovitostí a zařízení; 

- zpracování zpráv o realizaci projektu; 

- zpracování jiných dokumentů, které jsou součástí řízení projektu; 

- správa počítačových sítí a internetových stránek; 

- podpůrné činnosti nutné pro spuštění a používání internetových stránek, či obdobných 

stránek; 

- zaškolení zaměstnanců – e-learning a další; 

- pojištění pro vznik nahodilých událostí; 

- vstupní lékařská prohlídka zaměstnanců bez vazby na cílovou skupinu; 

- školení BOZP zaměstnanců bez vazby na cílovou skupinu. 
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V následující tabulce jsou znázorněny příklady konkrétního příkladu. 

Tabulka 4 Ukázka nepřímých nákladů 

Název nepřímého nákladu konkrétní příklad 

osobní náklady 

mzdy managementu, odměny členů 

představenstva 

provoz budov a areálů energie, pronájmy, opravy, revize 

ostatní služby 

účetnictví, marketingové náklady, auditorské 

služby 

daně a poplatky 

silniční daně, daň z nemovitosti, poplatky za 

úvěry 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Společnost BAEST Machines & Structures, a.s. nevyžaduje pracovní výkaz u zaměstnanců, 

kteří vykonávají podle popisu pracovní činnosti pouze v rámci projektu. Pokud zaměstnanec 

kromě své pracovní náplně vyplývající z pracovní smlouvy vykonává i činnosti nad rámec, tj. 

je přiřazen na projekt a vykonává svou činnost i v rámci projektu, pak musí pracovní výkaz 

vytvořit. (Vnitřní mzdová směrnice společnosti BAEST Machines & Structures, a.s., 2023). 

Sestavení rozpočtu 

Rozpočet vychází primárně z vyčíslení předpokládaných přímých nákladů projektu podle 

jednotlivých kategorií přímých nákladů. 

Členění rozpočtu přímých nákladů slouží pro sestavení rozpočtu přímých nákladů. Rozpočet 

projektu musí být rozepsán do jednotlivých položek, příp. podpoložek příslušných kapitol 

natolik podrobně, aby z něho bylo zřejmé, jaké přímé náklady jsou v projektu plánovány.   

Změny rozpočtu 

Ve společnosti v průběhu realizace projektu mohou být prováděny změny rozpočtu projektu. 

Tyto změny nesmí narušit charakter a hlavní záměr projektu a musí být pro projekt nezbytné 

a efektivní. Podle velikosti částky, kterou chce příjemce použít jinak, než bylo plánováno 

ve schváleném rozpočtu, společnost rozlišuje nepodstatné a podstatné změny rozpočtu. Každá, 

i nepodstatná změna rozpočtu musí být řádně zdůvodněna. V rámci změn rozpočtu je při 

dodržení pravidel pro změny rozpočtu možné vytvořit nebo zrušit položku rozpočtu projektu.  

Dodržování rozpočtu 

Čerpání prostředků v rámci jednotlivých položek schváleného rozpočtu nemůže být vyšší než 

rozpočet položky. V případě, že by hrozilo překročení rozpočtované částky u některé položky, 

musí být provedena rozpočtová změna (přesuny mezi položkami) tak, aby čerpání položky 

nepřevýšilo částku, která na ní je v rozpočtu vyhrazena. Celkové překročení rozpočtu také není 

možné.  

Plánování řízení komunikace 

Na začátku každého projektu projektový manažer ve společnosti identifikuje zainteresované 

strany a navrhne komunikaci mezi nimi. Navrhne frekvenci a způsob.  

Je důležité, aby fungovala především komunikace mezi projektovým manažerem a vedením 

společnosti. 
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Osobní komunikace 

Osobní komunikace probíhá především na schůzkách projektového manažera s řídícím 

výborem. Tyto schůze jsou směrnicemi společnosti stanoveny ve frekvenci 1x měsíčně. Jsou 

na nich předkládány reporty, kdy se navrhují úpravy a provádějí se změny.  

Realizační tým pořádá pravidelné osobní setkání s manažerem projektu formou pracovních 

porad pravidelně 1x za týden. Hodnotí se dosažené výsledky, stanovují se cíle na další týden. 

Dodavatelé, zákazníci komunikují osobně spíše výjimečně. Komunikují především s členy 

týmu na základě koordinace projektovým manažerem. Není stanovena žádná pravidelná 

komunikace touto formou. 

Písemná komunikace 

Písemná komunikace funguje ve společnosti především se státními organizacemi a finančními 

institucemi.  

Elektronická komunikace 

Jedná se o nejpoužívanější formu komunikace. Společnost komunikuje elektronickou formou 

se všemi zúčastněnými stranami včetně veřejnosti. Tato forma komunikace se aplikuje dle 

nutnosti a potřeby.  

Plánování řízení rizik 

Společnost se na případná rizika připravuje a snaží se jim průběžně předcházet. V poslední době 

se potýkala s chronickým nedostatkem pracovních sil, což v minulosti omezilo včasné dodání 

produktů. Proto společnost využívá své zaměstnance k více projektům najednou, usiluje o jejich 

vzdělávání – například svářečské zkoušky, výuční list v oboru zámečník, elektrikář, klempíř, 

instalatér atd., v případě potřeby je přeškoluje na jiné pracovní úkoly, například klempíře 

na zedníka atd. Členy projektových týmů nechává na pozicích po ukončení jednoho projektu 

a využije jejich dovednosti a zkušenosti v dalších projektech. Předchází tak finančním i 

časovým ztrátám ve firmě.  

V současné době je situace na trhu složitá, nepředvídatelná, proto mezi slabé stránky a hrozby 

je uvedena i změna kurzu, rostoucí energie, zvyšující se náklady. Společnost za poslední dva 

roky prošla pandemickou fází, kdy ve společnosti zůstaly nedokončené projekty, nedošlo 

k jejich realizaci ve vztahu k zákazníkům. To se i záporně promítlo do hospodaření společnosti.  

Nespornou výhodou firmy je její historie a zkušenosti v oboru. Navíc společnost aktivně 

reaguje na změny na trhu a ve společnosti jako takové. Přizpůsobuje svou výrobu trendům 

na trhu a tím se snaží držet krok s konkurencí, popřípadě být ještě lepší. Díky své historii je 

firma známá dodavatelům i potencionálním zákazníkům, což je její nesporná výhoda.  

Celkově je zhodnoceno, že konkurenční výhoda společnosti je především v její délce na trhu, 

znalosti tržního prostředí a konkurence. Její největší slabinou je problém se získáváním 

zaměstnanců. V republice je nízká nezaměstnanost a požadovaná kvalifikace zaměstnanců je 

poměrně úzká. I když společnost přijímá i pracovníky ze zahraničí jejich kvalifikace a pracovní 

morálka nekoresponduje s firemní politikou.  
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Plánování řízení kvality 

Za plánování řízení kvality odpovídá projektový manažer. V plánu řízení kvality kontroluje 

budování kvality projektu a seznamy a tabulky pro provádění kontrol, tzv. checklisty. 

Stanovuje požadavky a normy kvality, které musí projekt splňovat. Jedná se o neustálou snahu 

o zlepšování, čímž dojde ke snížení nákladů, zvýšení produkce a zvýšení efektivnosti dílčích 

procesů. 

Společnost získala certifikát ISO 9001:2016 pro systém managementu kvality v oboru: 

- návrh, výroba a montáž – tlakové a netlakové nádrže a aparáty, sila, a skladovací 

systémy, zařízení obaloven živičných směsí a betonárek; 

- návrh, výroba, montáž, uvedení do provozu, rekonstrukce, modernizace, servis – čerpací 

stanice PHM; 

- výroba – vagónové a vozové cisterny; 

- výroba a montáž – dynamicky namáhané svařované strojně-technologické ocelové 

konstrukce, stavební svařované ocelové konstrukce; 

- výroba a montáž dílů vodních turbín včetně potrubních systémů. 

Společnost získáním tohoto certifikátu informuje své okolí, že: 

- může poskytovat služby i těm nejnáročnějším zákazníkům; 

- se může účastnit výběrových řízení velkých zakázek zejména ve státní správě; 

- má kvalitně nastavený systém optimalizace nákladů, zvýšení efektivnosti celé 

organizace; 

- zvyšuje důvěru třetích stran vůči společnosti; 

- potvrzuje odbornou znalost svého oboru; 

- a další. 

3.2.9 Řízení projektu 

Řízení podniku je soubor činností, kdy dochází k realizaci činností uvedených v projektovém 

plánu. Jednotlivé činnosti probíhají postupně a směřují k vytvoření cílového produktu 

projektového plánu. Mezi činnosti této fáze patří: 

- řízení kvality výstupu projektu; 

- řízení rizik projektu; 

- koordinace dodavatelských služeb; 

- manažer tvoří a předkládá zprávu o průběhu realizace projektu projektovému výboru; 

- v této fázi se řídí všechny dostupné zdroje – lidské, materiální, kapacitní. 

Výstupem této fáze mohou být také požadavky na změny v projektu, výkazy a další zprávy 

o celkovém průběhu realizace. 

Společnost BAEST Machines & Structures, a.s. využívá při řízení svých projektů metodiku 

PRINCE2.  

- předání dokumentace; 

- standardizace postupů; 

- evidence zařízení; 
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- zaškolení pracovníků; 

- ověření přínosů. 

Pomocí metody nestrukturovaného rozhovoru byly zjištěny potřebné informace o projektovém 

řízení ve společnosti BAEST Machines & Structures, a.s. Zásadním úkolem projektového 

managementu společnosti je realizace zakázek a investičních projektů. Zakázky se týkají 

výroby produktů, dodání technologií a realizací komplexních řešení zákazníkovi. Projekty 

se řídí podle směrnice vydanou společností „Realizace produktových řad“. 

3.2.10 Realizace projektu 

Před zahájením realizace společnost zorganizuje setkání všech zainteresovaných stran. 

V samotném průběhu realizace je třeba projekt sledovat, srovnávat plán a průběh. V případě 

zjištění odchylek je nutná reakce na nová zjištění, je třeba plán upravovat či měnit. 

Společnost vykonává tyto kroky: 

- schůzky projektového týmu se uskutečňuje minimálně jednou za měsíc; 

- kontroluje se dodržování harmonogramu práce a dodržování akčního plánu projektu; 

- probíhají schůzky vlastníka projektu s garantem a vedením společnosti jednou 

za kvartál; 

- na konci každé etapy vytvoří projektový manažer zprávu o ukončení etapy pro řídící 

výbor; 

- u menších projektů je tato zpráva ve formě měsíčního reportu; 

- pro každou etapu je vytvořen plán, který je dopodrobna rozpracována tak, aby bylo 

možné ho dobře zkontrolovat; 

- v každé etapě je uvedena tolerance pro danou etapu, produkty, které budou dodané 

v dané etapě; 

- projektový manažer plán zkontroluje, zreviduje a upřesní; 

- zaktualizuje dokumentaci tak, aby souhlasila se současným stavem projektu; 

- v případě zásadních změn vypracuje projektový manažer zprávu o změnách a předloží 

ji řídícímu výboru; 

- dochází k ukončení fáze přechodu mezi etapami. 

3.3 Ukončení projektu 

V této fázi dochází k fyzickému i protokolárnímu předání výstupů, podpisu akceptačních 

dokumentů, fakturaci apod.  

Po ukončení projektu společnost ověřuje splnění cílů, tedy zda bylo dosaženo cíle projektu tak, 

aby byl zákazník spokojen, pomocí dotazníku spokojenosti. Společnost po dokončení a převzetí 

produktu zadavatelem, přesouvá některé zodpovědnosti na zadavatele a jedná o zahájení a délce 

záruční lhůty. Je vytvořena předávací dokumentace a společnost zaškoluje nové uživatele 

výsledků projektu. Společnost následně vyhodnocuje přínosy a finanční návratnost. Získané 

zkušenosti jsou vyhodnoceny a poznatky zdokumentovány tak, aby bylo možné je využít i při 

následujících projektech. Společnost dále identifikuje příčiny vzniklých problémů během 

výrobního procesu (realizace projektu) a snaží se z nich do budoucna ponaučit.  

Jedná se o ověření splnění cílů, ověření výstupů, vyhodnocení přínosů, finanční návratnost, 

splnění technických podmínek. 
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3.4 Posouzení dopadů kritických faktorů projektového managementu 

v dané organizaci 

Posouzení dopadů kritických dopadů bylo stanoveno na základě výsledků dotazníkového 

šetření, polostrukturovaných rozhovorů a interních směrnic, které byly společností poskytnuty 

Na základě těchto výsledků byly stanoveny rizikové faktory v dané organizaci. 

3.4.1 Dotazníkové šetření – rizikové faktory 

Ve společnosti BAEST Machines & Structures, a.s. neexistují žádná data ukazující stav 

projektového managementu. Proto bylo v návaznosti na tuto práci a splnění jejich cílů 

rozhodnuto, že získání potřebných dat se uskuteční metodou strukturovaného dotazníku, díky 

němuž budou následně identifikovány rizikové faktory ve firmě.  

Dotazník se skládá ze 6 oblastí rizikových faktorů, které byly stanoveny jako 6 nejdůležitějších 

faktorů ve společnosti a to: 

1. oblast strategií a podnikání; 

2. externí faktory; 

3. oblast organizace interních procesů; 

4. oblast obstarávání a řízení subdodavatelů; 

5. oblast managementu projektů; 

6. oblast technická a technologická. 

Dotazník byl zaslán pracovníkům ze všech oddělení společnosti bez rozdílu. Vzhledem k tomu, 

že projektový management se dotýká celé společnosti, nebyl proto výběr vhodných respondentů 

omezen. Pouze tak mohlo být dosaženo vyhodnocení, které dokáže zobrazit celou situaci 

komplexně.  

Dotazníkové šetření proběhlo ve společnosti BAEST Machines & Structures, a.s. 

Zaměstnancům, kteří se rozhodli zúčastnit byly rozdány dotazníky, dle preference v tištěné 

podobě nebo elektronické podobě. Většina zaměstnanců byla přítomna, v případě 

nepřítomnosti jim byla zaslána elektronická verze. Vyplnění dotazníku trvalo v průměru 15 

minut. Dotazník obsahoval 31 otázek. Dotazník se zaměřoval na základní údaje 

o respondentech, teorii potřeb, oblast stimulů a teorii spravedlnosti. Dotazník byl předám 

celkem 12-ti zaměstnacům, kteří byli z různých oddělení společnosti. Návratnost dotazníků 

byla 83 % tj. 10 navrácených vyplněných dotazníků, jak je vidět na Graf 7. 

3.4.2 Hodnocení odpovědí 

Vyhodnocení oblasti č. 1 – Oblast strategie a podnikání 

Většina respondentů odpověděla na otázky týkající se oblasti strategie a podnikání ANO viz 

Graf 8. 7 dotazovaných (70 %) si myslí, že cíle podniku jsou součástí podnikové strategie, 8 

(80 %) dotazovaných pak uvádí, že termín ukončení se shoduje se strategickým plánem.  

8 dotázaných (80 %) uvedlo, že nedodržení termínu ukončení projektu bude mít vliv na vztah 

s objednatelem.  

Z výše uvedeného je zřejmé, že respondenti vnímají správné nastavení podnikové strategie, 

i když jsou si vědomi eventuálního dopadu na vztahy se zákazníkem při nedodržení termínu 

ukončení projektu. I proto považují za velmi důležité jeho dodržení a jsou si toho plně vědomi. 
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Vyhodnocení oblasti č. 2 – Externí faktory 

V této oblasti byla položena pouze jedna otázka, a to, zda dle názoru respondentů existují nějaké 

faktory v externím prostředí, které by omezovaly dokončení projektu.  

4 dotázaní (40 %) odpověděli, že ne, 6 dotázaných (60 %) odpovědělo, že ano, viz Graf 9. 

Z výše uvedených výsledků je patrné, že zde existují externí faktory, které by omezovaly 

dokončení projektu. Je tedy potřeba, aby bylo více zaměřeno na externí faktory a co nejvíce 

eliminovat možnost jejich narušení dokončení projektu. Mezi faktory v externím prostředí, 

které mohou ovlivnit dokončení projektu byly uvedeny situace na zahraničním trhu. 

Vyhodnocení oblasti č. 3 – Oblast organizace interních procesů 

Hodnocení této oblasti se týká zejména podpory managementu pří realizaci projektů. Otázky 

byly na motivaci a postoj managementu k projektům. Dle výsledků viz Graf 10 je vidět, 

že pracovníci projektu vnímají podporu projektu od managementu společnosti. Tuto podporu 

vnímá 9 dotazovaných (90 %) a 1 dotazovaný (10 %) ji nevnímá. Naopak při vnímání motivace 

ze strany středního managementu již vnímá tuto oblast dostatečně 6 dotázaných (60 %), 

2 jí nevnímají vůbec (20 %) a 2 uvedlo, že neví (20 %).  

Z výše uvedených výsledků je vidět, že se společnost zabývá motivací svých zaměstnanců. 

Je třeba, aby společnost pokračovala i nadále ve vzdělávacích školeních, která pro zaměstnance 

uspořádává. Je důležité. Aby na motivaci pracovníků projektu neustále pracováno 

a podporováno.  

Vyhodnocení oblasti č. 4 - Obstarávání a řízení subdodavatelů 

Z hodnocení respondentů viz Graf 11 je vidět, že společnost disponuje dostatkem spolehlivých 

dodavatelů, se kterými historicky spolupracuje 8 dotazovaných (80 %) uvedlo, že společnost 

nemá problém najít vhodného dodavatele pro daný projekt. Zároveň 9 dotázaných (90 %) 

uvedlo, že společnost si ověřuje spolehlivost dodavatele. V případě zpoždění předání 

subdodávky 5 dotázaných (50 %) uvedlo, že neví, proč k tomu dochází a zbylých 

5 dotazovaných (50 %) uvedlo mezi nejčastější důvody – pozdě zpracované objednávky 

a prodlení na straně dodavatele. V případě, že je potřeba zajištění alternativního subdodavatele, 

tak 9 dotazovaných (90 %) uvedlo, že na trhu existují náhradní alternativní subdodavatelé. 

V případě otázky, zda korespondují akceptační kritéria subdodávek a kritérii projektu, 

tak 5 dotázaných (50 %) uvedlo, že ano, ale na druhou stranu 5 dotázaných (50 %) uvedlo, 

že neví. V případě, zda je možné zajistit nadstandartní požadavky na bezpečnost informací 

subdodavatelů, tak pouze 4 dotázaní (40 %) uvedlo, že ano, 1 dotázaný (10 %) uvedl, 

že ne a zbylí 4 dotázaní (40 %) uvedlo, že neví. 

Z výsledků této oblasti je patrné, že společnost má dostatek spolehlivých dodavatelů, jejichž 

spolehlivost si ověřuje. V případě, že jeden dodavatel z jakéhokoliv důvodu vypadne, 

tak je společnost schopna zajistit adekvátní alternativní náhradu. Znepokojivě se může jevit 

poměrně hojná odpověď NEVÍM v této oblasti, hlavně co se týče důvodů opoždění 

subdodávky. Zda korespondují akceptační kritéria a zda je možné zajistit nadstandartní 

požadavky na bezpečnost informací. Tento fakt může souviset s nerovnoměrnou 

informovaností jednotlivých zaměstnanců a je třeba ze strany společnosti zajistit lepší 

informovanost všech pracovníků projektu. 

Vyhodnocení oblasti č. 5 – Oblast managementu projektů 

Z hodnocení respondentů viz Graf 12, že v této oblasti se otázky zaměřují na jednotlivé části 

projektu – definice cílů, připravenost změn, struktury, fáze, časové rezervy, znalost metod 

a postupů a stav specialistů. 
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Z výsledků dotazování vyplývá, že 10 dotazovaných (100 %) souhlasí s tím, že projektové cíle 

jsou jasně nadefinované. Nikdo neodpověděl ne nebo nevím, což ukazuje, že společnost své 

cíle definuje jasně a srozumitelně a pracovníci projektu nemají problémy při jeho porozumění. 

V případě otázky, zda je tým připraven na použití specifických metod při řízení metod, pokud 

je to třeba 7 dotazovaných (70 %) odpovědělo, že ano a 3 dotazovaní (30 %) odpovědělo ne. 

Zde by společnost měla zajistit pracovníkům projektů pravidelná školení, aby byli všichni 

připraveni na použití specifických metod, pokud to bude situace vyžadovat. V případě 

komplikovaného projektu se všichni dotazovaní shodují na tom, že se dá strukturovat a fázovat. 

Naopak pokud se jedná o časové rezervy projektu, tak pouze 3 dotázaní (30 %) uvedli, 

že projekt má časové rezervy a 7 dotázaných (70 %) uvedlo, že projekt časové rezervy nemá. 

Zde je třeba, aby ve chvíli plánování projektů byla naplánována dostatečná rezerva, která zajistí 

dokončení projektu ve stanoveném termínu a aby nedocházelo k prodlevám. Pokud jde o to, 

zda je dostatek času při plánování příprav a návrhů, tak 7 dotázaných (70 %) uvedlo, 

že je dostatek času, ale 2 dotázaní (20 %) uvedlo, že není, 1 dotázaný (10 %) uvedl, že nedokáže 

posoudit. Co se týče všech metod a postupů, které jsou nutné při projektu použít, 

tak 7 dotázaných (70 %) uvedlo, že jsou známy a pouze 1 dotázaný (10 %), že ne, 2 dotázaní 

(20 %) pak uvedlo, že neví. V případě, zda jsou k dispozici všichni potřební specialisté, 

tak 8 dotázaných (80 %) uvedlo, že ano a pouze 2 dotázaní (20 %) uvedlo, že neví. 

Celkově z výsledků této oblasti vyplývá, že v mnoha případech je dobrá informovanost, 

ale je zde prostor ke zlepšení komunikace v oblasti managementu. Zároveň je patrné, 

aby pracovníci projektů byli pravidelně školeni o nových metodách, aby byli připraveni 

je použít, pokud bude třeba. Zároveň je zde patrné, že pracovníci projektu nevnímají, že jsou 

dobře nastavené časové rezervy, kterým by měla být věnována větší pozornost při plánování 

celého projektu, aby bylo předcházeno možným časovým prodlevám při dokončování projektu. 

Zároveň je z výsledků patrné, že na projektu pracují všichni potřební specialisté, kteří jsou 

potřeba na realizaci daného projektu. 

Vyhodnocení oblasti č. 6 – Oblast technická a technologická 

Tato oblast otázek je zaměřená na techniku a technologii samotného projektu. Graf 13 ukazuje, 

že společnost pracuje zejména na produktech do 1 milionu korun, najdou se zde i projekty, které 

mají vyšší rozpočet nad rámec 1 milionu.  

Na grafu (Graf 14) je vidět, že společnost využívá softwarovou podporu, zde odpovědělo ANO 

10 dotazovaných (100 %). Z grafu (Graf 15) je patrné, že společnost využívá nástroje pro 

sdílení dat, zde odpovědělo 7 dotazovaných a zároveň využívá nástroje pro podporu řízení 

projektů a projektového portfolia, zde odpovědělo 10 dotazovaných. U této otázky měli 

dotazovaní možnost zaškrtnout více jak 1 odpověď. 

Na grafu (Graf 16) jsou vidět výsledky ze zbylých otázek oblasti technické a technologické. 

10 dotazovaných (100 %) odpovědělo, že nástroje podporující projektové řízení jsou efektivní. 

Stejně tak 10 dotazovaných (100 %) odpovědělo, že všechna zadání projektu jsou jasná 

a přesná. U otázky, zda zákazník projektu je plně ztotožněn se zněním zadání a všemu rozumí 

8 dotazovaných (80 %) odpovědělo, že ANO, 1 dotazovaný (10 %) odpověděl, že NE a 1 

dotazovaný (10 %), že neví. U otázky, zda společnost disponuje subdodavateli, kteří jsou 

schopni zajistit chybějící technologii odpovědělo 10 dotazovaných (100 %), že ANO. U otázky, 

zda manažer projektu má dostatek zkušeností v odborné znalosti projektu odpovědělo 

7 dotazovaných (70 %) ANO a 3 dotazovaní (30 %), že neví. U otázky, zda společnost vytváří 

vhodné podmínky pro práci projektového týmu v místě realizace projektu odpovědělo 

8 dotazovaných (80 %), že ano a 2 dotazovaní (20 %) odpovědělo, že neví. U otázky, 

zda společnost realizuje během realizace projektu průběžné a akceptační testy odpovědělo 

8 dotazovaných (80 %), 1 dotazovaný (10 %) ne a 1 dotazovaný (10 %) neví. U otázky, 
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zda budoucí uživatelé projektu bývají dostatečně kvalifikování pro užívání daného projektu 

odpovědělo 6 dotazovaných (60 %) ano, 3 dotazovaní ne (30 %) a 1 dotazovaný (10 %) neví. 

V případě otázky, zda společnost zajišťuje proškolení v případě, že nejsou budoucí uživatelé 

projektu dostatečně proškolení odpovědělo 10 dotazovaných (100 %) ano. 

Celkově je z výsledků zřejmé, že pracovníci projektů si myslí, že využívání nástrojů 

podporující projektové řízení je efektivní a zadání projektu jsou jasná a přesná. Zároveň má 

společnost k dispozici subdodavatele, kteří jsou schopni zajistit chybějící technologii. 

V případě, zda je zákazník projektu plně ztotožněn se zadání už odpověď nebyla jednoznačná, 

ačkoliv 80 % dotazovaných odpovědělo ano, tak by se společnost měla zaměřit na lepší 

formulaci zadání, aby pro zákazníka byla naprosto jednoznačně srozumitelná. Společnost 

zároveň vytváří vhodné podmínky pro práci projektového týmu. V případě, že budoucí 

uživatelé projektu nejsou dostatečně kvalifikováni pro užívání daného produktu, tak je zajištěné 

jejich proškolení. 

Dotazníkové šetření spokojenosti zákazníků 

V rámci zpracování výsledků z dotazníkového šetření byl společností poskytnut dotazník 

spokojenosti, který je zasílán zákazníkům po dokončení každého projektu za cílem zlepšování 

a zkvalitňování služeb. Dotazník hodnocení spokojenosti zákazníků byl poskytnut manažerem 

společnosti. K náhledu byly poskytnuty i vyplněné dotazníky. Bylo vybráno 50 z nich 

za poslední půlrok a byly vyhodnoceny. Díky tomu je možné poukázat na spokojenost 

s výrobky a službami společnosti.  

Dotazník byl vytvořen společností v rámci zkvalitňování služeb. Zákazníkům je k dispozici 

online. Po jeho vyplnění je automaticky odesílán k manažerovi kvality. Jeho zaměstnanci 

dotazníky zpracovávají a vyhodnocují negativní odpovědi. Ty se potom v rámci měsíčních 

reportů předkládají výrobnímu a obchodnímu řediteli. Ti následně navrhnou opatření, které 

předloží generálnímu řediteli. Ten následně návrhy vyhodnotí a přijme opatření k nápravě.  

V dotazníku se společnost zaměřuje na oblasti předmětu spolupráce, její úroveň, kvalitu, 

rychlost zpracování nabídky, zaměřuje se na spokojenost s cenou výrobku (služby). Další 

oblastí, kterou společnost vyhodnocuje je úroveň komunikace obchodního oddělení.  

V neposlední řadě se zajímá i možnost doporučení dalším zákazníkům. 

Dotazník obsahuje 10 otázek a je rozdělen na dvě části. První část se zaměřuje na předmět 

spolupráce. V druhé části se otázky je zaměřeno na samotnou spolupráci v uvedených 

oblastech.  

Zákazníci mají možnost vybírat z odpovědí zcela spokojen, spíše spokojen, spíše nespokojen 

a zcela nespokojen. 

V druhé části se otázky je zaměřeno na samotnou spolupráci v uvedených oblastech. 

Z výsledků dotazníků vyplývá, že v posledních 6 měsících mají zákaznici největší zájem 

o realizaci projektů ocelových nádrží, akumulačních nádrží a tlakových nádrží viz Graf 17. 

Zároveň je vidět viz Graf 18, že zákazníci jsou spokojeni s kvalitou zaslané nabídky. 

30 dotázaných zákazníků (60 %) odpovědělo zcela spokojen, 15 dotázaných zákazníků (25 %) 

odpovědělo spíše spokojen a 5 dotázaných zákazníků (10 %) odpovědělo spíše nespokojen. 

Nikdo neodpověděl zcela nespokojen. 

V případě spokojenosti zákazníků s rychlostí zpracování nabídky, viz Graf 19, tak 35 

dotázaných zákazníků (70 %) odpovědělo zcela spokojen, 10 dotázaných zákazníků (20 %) 

spíše spokojen a 5 dotázaných zákazníků (10 %) odpovědělo spíše nespokojen. Nikdo 

neodpověděl zcela nespokojen. 
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U otázky spokojenosti zákazníků s nabídkou po technické stránce, viz Graf 20, tak 40 

dotázaných zákazníků (80 %) odpovědělo zcela spokojen, 5 dotázaných zákazníků (10 %) spíše 

spokojen a 5 dotázaných zákazníků (10 %) odpovědělo spíše nespokojen. Nikdo neodpověděl 

zcela nespokojen. 

V případě otázky spokojenosti zákazníků s cenovou nabídkou, viz Graf 21, tak 45 dotázaných 

zákazníků (90 %) odpovědělo zcela spokojen, 3 dotázaní zákazníci (6 %) spíše spokojen a 5 

dotázaných zákazníků (4 %) odpovědělo spíše nespokojen. Nikdo neodpověděl zcela 

nespokojen. 

U otázky spokojenosti zákazníků s komunikací se společností, viz Graf 22, tak 4 dotázaní 

zákazníci (8 %) odpovědělo zcela spokojen, 12 dotázaných zákazníků (24 %) spíše spokojen 

a 37 dotázaných zákazníků (74 %) odpovědělo spíše nespokojen. Nikdo neodpověděl zcela 

nespokojen. 

V případě otázky spokojenosti zákazníků s termínem realizace, viz Graf 23, tak 5 dotázaných 

zákazníků (10 %) odpovědělo zcela spokojen, 10 dotázaní zákazníci (20 %) spíše spokojen, 20 

dotázaných zákazníků (40 %) odpovědělo spíše nespokojen a 15 dotázaných zákazníků (30 %) 

zcela nespokojen. 

U otázky spokojenosti zákazníků s kvalitou dodaných výrobků, viz Graf 24, tak 45 dotázaných 

zákazníků (90 %) odpovědělo zcela spokojen a 5 dotázaných zákazníků (10 %) spíše spokojen. 

Nikdo neodpověděl spíše nespokojen a zcela nespokojen. 

V případě otázky spokojenosti zákazníků s kvalitou poskytovaných služeb, viz Graf 25, tak 39 

dotázaných zákazníků (78 %) odpovědělo zcela spokojen, 8 dotázaných zákazníků (16 %) spíše 

spokojen a 3 dotázaní zákazníci (6 %) odpovědělo spíše nespokojen. Nikdo neodpověděl zcela 

nespokojen. 

U otázky spokojenosti zákazníků, zda by doporučili společnost ostatním zákazníkům, viz Graf 

26, tak 42 dotázaných zákazníků (84 %) odpovědělo zcela spokojen a 5 dotázaných zákazníků 

(10 %) spíše spokojen a 3 dotázaní zákazníci (6 %) odpovědělo spíše nespokojen. Nikdo 

neodpověděl zcela nespokojen. 

Celkově je z výsledků patrné, že zákaznici jsou v mnoha případech spokojeni se všemi 

dotazovanými oblastmi. Pouze v případě komunikace se společností a termínu realizace je vidět 

vyšší nespokojenost, oproti jiným dotázaným otázkám zde byla i zaznamenána odpověď zcela 

nespokojen, která se jinak v odpovědích nevyskytovala. Společnost by se tedy měla při 

sestavování projektu zaměřit na termín realizace projektu, zároveň i na jeho komunikaci 

směrem k zákazníkovi, aby chápal všechny aspekty projektu a důvody stanovaní právě daného 

termínu. 

3.5 Návrhy na zlepšení a optimalizaci 

Na základě dotazníkového šetření byly identifikovány 3 klíčové oblasti, kterými jsou: 

1) Komunikační mezera 

Ze zjištěných výsledků je patrné, že ve společnosti existuje komunikační mezera mezi 

manažery a projektovými manažery. Z výsledků dotazníkového šetření je patrné, že tento 

komunikační nedostatek má za následek opoždění dokončení projektu a projevuje se především 

v pozdním předávání informací mezi projektovým manažerem a členy projektového týmu. 

Komunikační mezera existuje nejen v rámci společnosti, respektive projektového týmu, ale 

z výsledků dotazníkového šetření spokojenosti zákazníků vyplývá, že komunikační mezera 

existuje i ke vztahu k zákazníkovi daného projektu. Tento nedostatek se rovněž projevuje na 
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grafu 22, ze kterého vyplývá, že více jak 74 % dotázaných zákazníků odpovědělo, že je spíše 

nespokojeno s komunikací se společností BAEST Machines & Structures, a.s. U jednoho 

realizovaného projektu nebyl zákazník informován o průběhu prací na projektu, informace 

obdržel až ve chvíli, kdy nemohl již reagovat na změnu v projketu. 

2) Nedostatečná časová rezerva 

Na základě výsledků dotazníkového šetření bylo zjištěno, že ve společnosti existuje 

nedostatečná časová rezerva, která má za následek nedodržení termínu odevzdání projektu. 

Z výsledků dotazníkového šetření spokojenosti zákazníků vyplynulo také, že zákazníci jsou 

převážně nespokojeni s termínem dodání. Vzhledem k tomu, že z výsledku spokojenosti 

zákazníků vyplynulo, že 40 % dotázaných zákazníků je spíše nespokojeno s termínem realizace 

a 30 % je zcela nespokojeno, což je vidět na grafu 23. Z tohoto důvodu je společnost tlačena 

k rychlejší realizaci projektů, aby vyhověla požadavkům svých zákazníků. Proto společnost 

navrhuje dřívější termíny dodání a nepracuje s dostatečnou časovou rezervou. 

3) Nedostatečná analýza zahraničního trhu 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že 40 % dotazovaných vnímá existenci externích 

faktorů, které by mohly omezit dokončení projektu. Společnost BAEST Machines & Structures, 

a.s. má své odběratele i v zahraničí. Zejména v Německu, Rakousku, Itálii, Polsku a na 

Slovensku. Z důvodu, že export je pro společnost velice důležitý, je naprosto zásadní, aby 

docházelo k pravidelné analýze zahraničního trhu. 

Na základě těchto identifikování klíčových oblastí je navrženo doporučení na optimalizaci 

současného projektového managementu: 

1) Komunikační mezera 

Jako řešení těchto komunikačních problémů se jeví zlepšení předávání informací. Jedním 

z navrhovaných řešení je změna struktury pravidelných projektových schůzek. V současné 

době probíhají pravidelné schůzky projektového týmu a vedení společnosti jednou za 14 dní a 

trvají 1 hodinu. Novým návrhem je, aby probíhaly tyto schůzky každý týden v době trvání 

maximálně 30 minut, kde bude docházet ke zhodnocení aktuálního stavu jednotlivých projektů, 

navrhovaná agenda těchto schůzek je vidět v příloze 4. Zároveň je navrhováno, aby každý den 

probíhaly krátké „stand-up“ realizační schůzky projektového týmu s maximálním trváním 15 

minut, kde bude v krátkosti shrnuto, co bylo realizováno, na čem tým právě pracuje, zda je třeba 

sdílet s jiným členem týmu znalosti a práce na úkolu a co se očekává, že se během tohoto dne 

bude realizovat. Cílem je, aby tyto krátké schůzky byly maximálně efektivní a zároveň, aby 

nedocházelo k překročení nastaveného limitu, navrhovaná agenda těchto schůzek je vidět 

v příloze 3. K těmto schůzkám je zároveň navrhována ještě jedena schůzka, která by probíhala 

jednou měsíčně a kde by byly detailně shrnuty všechny probíhající projekty, nedávno ukončené 

projekty a možné budoucí projekty, tzv. Program management overview – programový přehled 

proejktů. 

K těmto pravidelným schůzkám, vyjma krákých každodenních realizačních schůzek, je zároveň 

navrhováno, aby z každé schůzky byl vytvořen zápis, kde bude v bodech shrnuto, co bylo 

probíráno a v jakém stavu se dané projektu nacházejí. Tyto zápisy by byly uloženy na sdíleném 

online dokumentu, do kterého budou mít všichni pracovníci projektu přístup. 

Zároveň je navrhováno, aby se změnila struktura schůzek se zákazníkem projektu. V současné 

době probíhají schůzky se zákazníkem v předprojektové fázi, kde je řešena samotná podoba 

projektu a pak probíhají schůzky dle potřeb. Nejsou zde stanoveny pravidla pro schůzky 

Na základě výsledků z dotazníků spokojenosti zákazníků bylo zjištěno, že 74 % dotázaných 
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zákazníků je spíše nespokojeno s komunikací, navrhovaná agenda těchto schůzek je vidět 

v příloze 5. 

Z tohoto důvodu je navrženo, aby byly se zákazníkem realizovány pravidelné 

schůzky frekvencí jednou týdně s maximální dobou trvání 30 minut. Cílem těchto schůzek 

je zákazníkovi reportovat v jakém stavu se projekt nachází a jaké jsou další kroky. Toto opatření 

má za cíl zapojení zákazníka do samotného projektu a minimalizování rizika nespokojenosti při 

předávní projektu z jeho strany. 

Pro každou schůzku je potřeba zároveň nastavit agendu, která bude během stanoveného času 

probrána. Je naprosto zásadní, aby bylo jasně dáno, která témata se budou probírat, kdo má být 

přítomen a zda má být nachystána prezentace. Pouze při dodržování daných časů a dodržování 

nastavené agendy může být dosaženo maximálního efektu těchto schůzek. 

2) Nedostatečná časová rezerva  

Řešením této oblasti je navrhováno, aby na pravidelných schůzkách, které by probíhaly jednou 

za měsíc, jak již bylo navrhnuto dříve, docházelo k revidování dokončení projektů. 

Na schůzkách by docházelo především ke sdílení a předávání zkušeností z jednotlivých 

projektů. Bylo by tak jasně definované, které kroky se povedly, a které naopak ne a vedly 

k posunutí termínu dokončení projektu. Tyto zkušenosti a poznatky pak budou shromažďovány 

do sdíleného dokumentu, aby mohla vzniknout báze znalostí, do které budou mít přístup všichni 

pracovníci projektu. Díky těmto informacím se budou moci vyvarovat předcházejícím chybám 

a minimalizovat rizika nedodržení termínu dokončení projektu. 

Zároveň je navrženo, aby byla nastavena jednotná metodika, jak odhadnout časové rezervy. 

Společnosti je navrženo, aby byla využívána metodika Tříčíselný odhad („Three point 

estimate“). Tato metodika by fungovala způsobem, že před každým zahajovaným projektem 

bude uspořádána schůzka, při kterém bude aplikovaná tato metodika. V rámci brainstormingu 

bude všemi pracovníky stanoven optimistický odhad, nejpravděpodobnější odhad 

a pesimistický odhad. A na základě průměru těchto tří hodnot bude stanoven termín odevzdání 

projektu. K tomuto výsledku pak bude následně připočtena časová rezerva 20 %, díky které 

bude zajištěno dokončení projektu ve stanoveném termínu. 

Společnosti je doporučeno, aby v rámci stanovení termínů dokončení projektů brala v úvahu 

všechna možná rizika,zejména ty těžko předvídatelná, která mohou zapříčinit prodlení 

odevzdání projektu. Tato rizika musí být stanovena ze všech oblastí, které mají jakýkoliv vliv 

na dokončení projektu v řádném termínu. Tyto oblasti jsou například personální, 

enviromentální, spolehlivost dodavatele apod. 

Společně s nastaveným termínem odevzdání projektu, který bude zahrnovat i již zmíněnou 

časovou rezervu, budou nastaveny i dílčí termíny. Díky těmto termínům bude jasně 

monitorováno, zda bude daný projekt dokončen v řádném termínu. 

3) Nedostatečná analýza zahraničního trhu 

Navrhovaným řešením této oblasti je, aby pozornost byla více věnována externím faktorům, 

zejména situaci na zahraničním trhu. Vzhledem k mnohaletým zkušenostem dodávek 

do zahraničí dokáže společnost, posoudit měnící se vnímání rizika ve spojení s jinou kulturou. 

I přes to je třeba dělat pravidelné průzkumy trhu a zaměřit se na případné změny chování jak 

současných, tak budoucích odběratelů. Navrhovaným řešením pro společnost je výběr vhodné 

agentury, která bude pravidelně analyzovat situaci na zahraničních trzích a bude je společnosti 

pravidelně reportovat alespoň jednou ročně. Díky tomu nebude muset společnost využívat své 

vlastní lidské zdroje a zároveň bude mít detailní analýzu, která je pro realizaci zahraničních 

projektů nezbytná. 
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Společnosti je doporučeno, aby docházelo k pravidelným návštěvám zahraničního zákazníka 

ze strany projektového manažera a vybraných členů týmu. Zejména pracovníků, kteří 

se pravidelně podílejí na realizaci zahraničních projektů. Díky těmto návštěvám dojde 

k lepšímu pochopení dané kultury a potřeb zahraničního zákazníka, který je odlišný od českého. 

V této souvislosti je společnosti doporučeno přizvat do svého projektového týmu i zahraničního 

pracovníka z dané země, který bude nápomocný při realizaci zahraničního projektu. 

Společnosti je zároveň doporučeno, aby v rámci realizace projektů pro zahraniční zákazníky 

reflektovala především sociální a kulturní hodnoty příslušného státu, kde daný projekt realizuje. 

Aby společnost mohla reflektovat tyto rozdíly je nutné jejich identifikování a respektování. 

Toho je nejlépe dosaženo již zmíněnými zahraničními návštěvami. 

Zároveň je společnosti doporučeno, aby se do budoucna podílela sama na těchto analýzách 

v podobě pravidelného sledování zahraničních trendů, zejména do zemí, kde pravidelně 

realizuje své projekty. 

3.6 Vyhodnocení závěrů a dopadů 

Na základě výsledků diplomové práce bylo zhodnoceno, že společnost má optimálně nastavený 

svůj proces řízení projektů, což je velice důležité ve vztahu správně nastaveného projektového 

managementu. Zároveň výsledky ukázaly, že společnost disponuje dostatkem spolehlivých 

dodavatelů a v případě nutnosti je schopna najít adekvátní náhradu. 

Společnost realizuje své projekty dle standardu PRINCE2, což je vzhledem k velikosti 

společnosti a rozsahu projektů, které jsou ve společnosti realizovány vhodně zvolený 

projektový rámec. 

Vzhledem k silné orientaci společnosti na zákazníka je zavedení maticové organizační struktury 

správným krokem. Právě díky maticové struktuře je posílen rozvoj zaměstnanců, díky čemuž 

jsou i neustále motivováni. Tento fakt byl potvrzen i výsledkem z dotazníkového šetření, kdy 

90 % dotazovaných uvedlo, že vnímá motivaci ze strany vedení společnosti a 60 % 

dotazovaných vnímá motivaci ze strany středního managementu. Společnost by měla i nadále 

pokračovat v uspořádání vzdělávacích školení pro pracovníky projektů jako je například 

„plánování projektu“, „efektivní time management“ atd. Zároveň by mělo docházet ze strany 

středního managementu k pravidelné zpětné vazbě k pracovníkům projektů, aby byla vnímána 

dostatečně i motivace z jejich strany. Díky nastavené maticové struktuře jsou zaměstnanci 

součástí jednotlivých projektových týmu po omezenou dobu projektu, jinak zůstávají na svých 

standartních pracovních pozicích. 

Společnost je nejen silně orientována na zákazníka, ale zároveň je zaměřena na export, který 

je pro ni velmi důležitý. Společnost realizuje své projekty z velké části v Německu, Rakousku, 

Itálii, Polsku a na Slovensku, ale i zemích jako jsou Kanada, Brazílie, Japonsko, Jižní Korea. 

Z tohoto důvodu je pro společnost naprosto zásadní pravidelně analyzovat zahraniční trhy 

prostřednictvím specializované agentury, která bude tyto výzkumy provádět. Společnost, 

tak nebude muset využívat vlastních lidských zdrojů, které jsou pro ni velice cenné.  

Z výsledků bylo zjištěno, že ve společnosti existuje komunikační mezera, která existuje i ve 

vztahu se zákazníkem. Společnosti bylo doporučeno změnit strukturu pravidelných schůzek 

a zavedení nového systému reportů, který tak umožní zlepšení komunikace i tím i dosažení 

lepších výsledků v daných projektech.  

Společnosti je dále doporučováno zřízení sdíleného dokumentu se zkušeností z jednotlivých 

projektů, tak aby byla zajištěna eliminace opakujících se chyb z předešlých projektů. S tím 

souvisí i věnování času v podobě pravidelných schůzek, kde budou dokončené projekty 
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revidovány a zhodnoceny. Na základě zhodnocení budou stanoveny termíny dokončení nových 

projektů. Společnosti byla navržena i metodika tříčíselného odhadu, která bude právě využívána 

při stanovení termínů dokončení projektu. Tím bude více naplánované a stanovené datum 

dokončení a předání výstupů projektů zákazníkovi. 
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4 Závěr 

Řízení projektů je oblast, která má hluboké kořeny v minulosti. Stavby egyptských pyramid, 

starodávných staveb, přehrad, tunelů a chrámů jsou toho jasným důkazem. Právě tyto původní 

základy daly vznik k podobě, v jaké je tato disciplína známá dnes. Ačkoli začátky řízení 

projektů jsou obklopeny nejasnostmi, lze sledovat jeho rozvoj z několika perspektiv. Historie 

nám poskytuje zkušenosti a záznamy o tom, jak různé postupy a procesy fungovaly nebo 

selhávaly v průběhu času. Na základě těchto zkušeností mohla být vytvořena nová řešení 

a zdokonalit se procesy řízení. V průběhu času vznikla možnost vracet se k spolehlivým a 

vyzkoušeným postupům, které fungovaly v minulosti, a neustále je inovovat na základě nových 

zkušeností a poznatků. V minulosti lze také nalézt zdroj inspirace při řízení projektů, což je 

patrné například u agilního řízení, které vzniklo ze zkušeností s vývojem softwaru.  

Dnes je efektivní projektové řízení klíčovým faktorem pro zajištění konkurenceschopnosti 

firem. Pomáhá jim úspěšně dokončovat složité a časově náročné projekty a přizpůsobovat se 

rychlým změnám v okolním prostředí. Organizace musí být schopny dodávat svým zákazníkům 

špičkové výrobky a služby, zatímco se udržují v konkurenčním prostředí. Řízení projektů 

umožňuje firmám neustále inovovat a zlepšovat své procesy, což jim umožňuje udržet si svou 

pozici na trhu. 

Požadavky zákazníků na trhu neustále stoupají s vědecko-technickým pokrokem, a proto firmy 

musí rychle reagovat na jejich rostoucí požadavky, aby si udržely své místo na trhu a mohly 

reagovat na konkurenci. To vyžaduje stále složitější a náročnější přípravu projektů. Jedním ze 

základních předpokladů úspěchu je kvalitní řízení projektů. Dobré projektové řízení pomáhá 

firmám rychle reagovat na nejrůznější změny na trhu a pružně a plynule se přizpůsobit 

požadavkům zákazníka, což pomáhá zabránit ztrátám podniku. 

Aby firmy udržely, co nejvýhodnější pozici na trhu musí neustále hledat nové a lepší možnosti 

optimalizace ve svých procesech. Tyto postupy jsou vynucovány i neustálým zvyšováním cen 

materiálnu a energii. Každý krok ke snížení nákladů je proto vítaný, ovšem musí být proveden 

tak, aby nebyl poškozen zákazník ani kvalita výsledného produktu. Snížení nákladů může 

přispět k vyšší ziskovosti, účinnosti, konkurenceschopnosti a zlepšení řízení rizik. Správně 

provedené snižování nákladů je tedy zásadním faktorem pro úspěch firmy na trhu. 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout optimalizaci projektového managementu 

v organizaci BAEST Machines & Structures, a.s. Tohoto cíle bylo postupně dosaženo pomocí 

dílčích etap, kterými bylo shromáždění teoretických poznatků z oblasti projektového 

managementu, metod projektového managementu a přístupů projektového managementu.  

Praktická část diplomové práce byla sestavena na základě shromáždění poznatků o výše 

uvedené organizaci a jejího aktuálního stavu projektového managementu v BAEST Machines 

& Structures, a. s. Vypracování praktické části bylo provedeno na základě zvolené metodiky. 

Aby mohl být připraven návrh optimalizace projektového managementu, musely být nejdříve 

identifikovány klíčové faktory. Identifikace klíčových faktorů byla provedena na základě 

polostrukturovaných rozhovorů s projektovým manažerem a generálním ředitelem firmy. 

Zároveň byl sestaven dotazník, který byl součástí šetření a pomáhá zjistit situaci projektového 

managementu ve společnosti u vybraných zaměstnanců. Jedním z dílčích cílů bylo zhodnocení 

dotazníkového šetření a zjištění současného stavu v organizaci. Zejména zjištění skutečnosti, 

jak zaměstnanci vnímají situaci projektového managementu. 
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V závěru diplomové práce jsou uvedeny 3 základní faktory a návrhy na jejich zlepšení. 

Společnosti je doporučeno nastavení nové struktury schůzek a reportování, díky čemuž bude 

snížena komunikační mezera ve vztahu jak k zákazníkům, tak i k pracovníkům zkoumané 

firmy. Najmutí specializované agentury, která bude provádět pravidelné analýzy zahraničních 

trhů, kde společnost realizuje své projekty. Zároveň je BAEST Machines & Structures, a. s. 

doporučeno zavedení jednotné metodiky tříčíselného odhadu, která bude zajišťovat správně 

zvolený termín dokončení projektu a tím vznikne dostatečná časová rezerva. 

Z výsledků, které byly zjištěny lze zkonstatovat, že společnost své projekty realizuje již řadu 

let a spokojenost zákazníka je pro ni naprosto klíčová. Zkoumané firmě byly doporučeny 

konkrétní kroky, které je třeba zakomponovat do projektového managementu. Díky 

doporučeným návrhům se předpokládá, že dojde ke zlepšení výkonnosti a efektivnosti v oblasti 

projektového řízení. 

Výsledky ukázaly důležitost správně nastaveného projektového managementu, který je zárukou 

včasného dokončení zadaných projektů. Je proto naprosto nezbytné pro společnost věnovat 

pozornost správnému nastavení procesu řízení. Očekává se, že změna stávajícího projektového 

managementu povede k dosažení vyšší efektivnosti a ziskovosti. 

Veškeré navržené kroky jsou společnosti doporučeny k využití v procesu projektového 

managementu, což bylo i cílem této diplomové práce. 

Díky tomu, že se společnost rozhodla uskutečnit analýzu a vyhodnocení projektového 

managementu, učinila tak první krok, který je zásadní pro celkovou optimalizaci řízení 

a realizaci projektově řízených zakázek společnosti. 
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Přílohy 

Příloha 1 Dotazník pro hledání rizikových faktorů v projektech 

Dobrý den, 

Jmenuji se Iva Křížovská a jsem studentkou 2. ročníku Vysoké školy ekonomie a managementu 

a pracuji na diplomové práci na téma návrh optimalizace projektového managementu ve 

vybrané organizaci. 

Prosím Vás, o vyplnění krátkého dotazníku, jak vnímáte projektový management ve Vaší firmě. 

Dotazník je zcela anonymní a zjištěné informace budou sloužit pouze ke tvorbě praktické části 

mé diplomové práce ve formě hromadného zpracování dat. 

Pokud o otázky není uvedeno jinak prosím o vybrání pouze 1 odpovědi. 

 

Oblast strategií a podnikání 

1. Jsou cíle podnikového projektu součástí podnikové strategie? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

2. Shoduje se termín ukončení projektu se strategickým plánem? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

3. Bude mít nedodržení termínu ukončení projektu vliv na vztah s objednatelem 

projektu? 

a) ano 

b) ne  

c) nedokážu posoudit 

 

Externí faktory 

 

4. Existují v současné době omezující faktory v externím prostředí pro úspěšné 

dokončení projektu?  

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

pokud ano, jaké 

  



 

II 
 

Oblast organizace interních procesů 

 

5. Má projekt potřebnou podporu managementu společnosti? 

a) ano 

b) ne  

c) nedokážu posoudit 

 

6. Je dle Vašeho názoru dostatečná motivace středního managementu ke spolupráci 

na implementaci projektových plánů a realizaci předmětu projektu? 

a) ano 

b) ne  

c) nedokážu posoudit 

 

Oblast obstarávání a řízení subdodavatelů 

 

7. Má společnost problém najít vhodného dodavatele  projektu? 

a) ano 

b) ne 

c) nedokážu posoudit 

 

8. Ověřuje se nějak spolehlivost dodavatele? 

a) ano 

b) ne  

c) nevím 

 

9. Čím je způsobeno obvykle zpoždění předání subdodávky? 

a) důvod….. 

b) nevím 

 

10. Existuje na trhu alternativní subdodavatel v případě výpadku?  

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

11. Korespondují akceptační kritéria subdodávek s kritérii projektu? 

a) ano 

b) ne 

c) nedokážu posoudit 

 

12. Je možné zajistit nadstandardní požadavky na bezpečnost informací 

subdodavatelů? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 
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Oblast managementu projektů 

 

13. Jsou projektové cíle projektu jasně definované? 

a) ano 

b) ne 

c) nedokážu posoudit 

 

14. Je tým připraven na použití specifických metod při řízení projektu, pokud je to 

třeba? 

a) ano 

b) ne 

c) nedokážu posoudit 

 

15. Pokud se jedná o komplikovaný projekt, dá se strukturovat a fázovat? 

a) ano 

b) ne 

c) nedokážu posoudit 

 

16. Obsahuje projekt časové rezervy v závislosti na časovém plánu projektu? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

17. Je dostatek času na přípravu plánů a návrhů? 

a) ano  

b) ne 

c) nedokážu posoudit? 

 

18. Jsou všem známy všechny metody a postupy, které je nutno při projektu 

aplikovat?  

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

19. Jsou k dispozici všichni potřební specialisté? 

a) ano  

b) ne 

c) nevím 
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Oblast technická a technologická 

 

20. Jak velký objem mají projekty ve Vaší organizaci? 

a) do 1 milionu Kč 

b) 1–10 miliónů Kč 

c) 10–100 milionů Kč 

d) nad 10 miliónů Kč 

e) nevím 

 

21. Využíváte softwarovou podporu řízení projektů? 

a) ano 

b) ne 

 

22. Které z typů nástrojů pro podporu řízení projektů využíváte?  

-možnost vybrání i více odpovědí 

a) bezplatné (OpenProj, GanntPrijct…) 

b) nástroje pro společné sdílení dat (MS Sharepoint…) 

c) Nástroje pro podporů řízení projektů a projektového portfolia (MS Project, 

Primavera systems..) 

d) žádné 

 

23. Myslíte si, že využívání nástrojů podporujících projektový management je 

efektivní? 

a) ano 

b) ne 

 

24. Jsou všechna zadání projektu jasná a přesná? 

a) ano 

b) ne  

c) nevím 

 

25. Je zákazník projektu plně ztotožněn se zněním zadání, jasně všemu rozumí? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

26. Disponuje společnost subdodavateli, kteří jsou schopni zajistit chybějící 

technologii?  

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

27. Má manažer dostatek zkušeností v odborné znalosti projektu? 

a) ano 

b) ne 

c) nedokážu posoudit 
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28. Vytváří společnost vhodné podmínky pro práci projektového týmu v místě 

realizace projektu? 

a) ano 

b) ne 

c) nedokážu posoudit 

29. Realizuje společnost během realizace projektu průběžné a akceptační testy? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

 

30. Budoucí uživatelé projektu bývají dostatečně kvalifikovaní pro užívání daného 

produktu? 

a) ano 

b) ne  

c) nedokážu posoudit 

 

31. Pokud ne, zajišťuje Vaše společnost jejich proškolení? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 
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Příloha 2 Dotazník spokojenosti zákazníka 

1. Co bylo předmětem naší spolupráce? 

a) Ocelové nádrže 

b) Akumulační nádrže 

c) Tlakové nádoby 

d) Autoklávy 

e) Čerpací stanice 

f) Násypky, zásobníky 

g) Vodní elektrárny 

h) Ocelové konstrukce 

i) Betonárky 

j) Výrobky z nerezu 

k) Servisní služby 

2. Jak jste byli spokojení s kvalitou zpracování nabídky? 

a) Naprosto spokojen 

b) Spíše spokojen 

c) Spíše nespokojen 

d) Zcela nespokojen 

3. Jak jste byli spokojení s rychlostí zpracování nabídky? 

a) Naprosto spokojen 

b) Spíše spokojen 

c) Spíše nespokojen 

4. Jak jste byli spokojení s nabídkou po technické stránce? 

a) Naprosto spokojen 

b) Spíše spokojen 

c) Spíše nespokojen 

d) Zcela nespokojen 

Zcela nespokojen 

5. Jak jste byli spokojení s cenou nabídky? 

a) Naprosto spokojen 

b) Spíše spokojen 

c) Spíše nespokojen 

d) Zcela nespokojen 

6. ? Jak jste byli spokojení s komunikací s naší společností? 

a) Naprosto spokojen 
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b) Spíše spokojen 

c) Spíše nespokojen 

d) Zcela nespokojen 

7. Jak jste byli spokojení s termínem realizace? 

a) Naprosto spokojen 

b) Spíše spokojen 

c) Spíše nespokojen 

d) Zcela nespokojen 

8. Jak jste byli spokojení s kvalitou dodaných výrobků? 

a) Naprosto spokojen 

b) Spíše spokojen 

c) Spíše nespokojen 

d) Zcela nespokojen 

9. Jak jste byli spokojení s kvalitou poskytovaných služeb? 

a) Naprosto spokojen 

b) Spíše spokojen 

c) Spíše nespokojen 

d) Zcela nespokojen 

10. Doporučili byste naši společnost ostatním zákazníkům? 

a) Určitě ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Určitě ne 
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Tabulka 5 Fáze projektového managementu 

Svozilová (2016) Doležal (2016) Cleland a King Křivánek (2019) 

Iniciace a zahájení 

projektu 

Zahájení 

(definování) 

Konceptuální návrh Definice 

Plánování projektu Plánování Definice projektu Návrh 

Řízení projektových 

prací 

Vykonání Produkční fáze Integrace a testy 

Projektová kontrola Sledování 

(monitorování) 

Operační období Implementace 

Uzavření projektu Ukončení Vyřazení projektu Ukončení 

Zdroj: vlastní zpracování dle Doležal (2016), Svozilová (2016) 

 

Tabulka 6 Přehled výhod a nevýhod metodologie PRINCE2® 

Výhody Nevýhody 

Použitelnost metody na veškeré projekty. 
Technický procesní pohled bez popisu 

dynamiky řízení lidí na projektech. 

Neustálé zdůvodňování opodstatněnosti a 

životaschopnosti projektu. 

Nemožnost předvídání budoucího vývoje 

projektu na základě očekávaných událostí. 

Jednoznačně určený životní cyklus 

projektu. 

Zahlcení vykazováním a vyplňováním 

podrobných šablon a dalších dokumentů. 

Přístup k projektovému řízení orientovaný 

na proces. 

Podpora lineárního myšlení (tzv. sekvenční 

vodopád). 

Hlavní zaměření na produkty. 
Procesy bez systematického zapracování 

zpětné vazby. 

Lépe kontrolovatelné řízení zdrojů. - 

Zaměření na činnosti směřující k dodávce 

produktů. 
- 

Čas top managementu je využíván 

efektivně prostřednictvím řízení na základě 

výjimek. 

- 

Organizační struktura s jasně určenými 

povinnostmi a pravomocemi pro projektový 

management. 

- 

Nepřetržité vylepšování díky učení se 

z minulých projektů. 
- 

Nastavení účinných komunikačních cest 

napříč projektem, projektovým řízením a 

zbytkem organizace. 

- 

Zdroj: vlastní zpracování dle Křivánek (2019, s. 113-114) 
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Graf 1 Výsledky hospodaření 2017–2020 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka 7 Rozbor celkových tržeb za rok 2019 podle druhu výroby 

Druh V tis. Kč Podíl v % 

Komponenty pro obalovny a 

betonárky 49 018 23,13 

Tlakové nádoby 31 746 16,20 

Sila 31 478 16,14 

Nádrže 23 301 11,95 

Akumulační nádrže 19 005 9,74 

Díly pro turbíny 17 749 9,10 

Ocelové konstrukce + svařence 13 081 6,71 

Ostatní výrobky 4 607 2,36 

Služby 2 687 1,38 

 Výrobky NEREZ 2 380 1,22 

CELKEM 195 652 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 2 Grafické znázornění tržeb dle jejich druhu za 2019 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 8 Rozbor celkových tržeb za rok 2020 podle druhu výroby 

Druh V tis. Kč Podíl v % 

Komponenty pro obalovny a 

betonárky 56 291 23,66 

Tlakové nádoby 41 317 17,37 

Sila 16 671 7,01 

Nádrže 18 835 7,92 

Akumulační nádrže 39 470 16,59 

Díly pro turbíny 54 323 22,83 

Ocelové konstrukce + svařence 6 577 2,76 

Služby 2 535 1,07 

Výrobky NEREZ 1 883 0,79 

CELKEM 237 902 100,00 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 3 Grafické znázornění tržeb dle jejich druhu za 2020 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 9 Tržby za rok 2019 dle destinací 

Země tržby v tis. Kč podíl v % 

Česká republika 115 656 59,29 

Německo 59 059 30,28 

Rakousko 15 633 8,01 

Nizozemí 4 561 2,34 

Slovensko 144 0,07 

CELKEM 195 052 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 4 Grafické znázornění tržeb za rok 2019 dle destinací 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tabulka 10 Tržby za rok 2020 dle destinací 

Země tržby v tis. Kč podíl v % 

Česká republika 89 641 37,68 

Německo 112 837 47,43 

Rakousko 28 158 11,84 

Polsko 3 325 1,4 

Slovensko 1 855 0,78 

Itálie 1 470 0,62 

Nizozemsko 616 0,26 

CELKEM 237 902 100 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 5 Grafické znázornění tržeb za rok 2020 dle destinací 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf 6 Grafické znázornění rolí v projektu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Název grafu

Česká republika Německo Rakousko Polsko Slovensko Itálie Nizozemsko
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Graf 7 Grafické zpracování zúčastněných respondentů 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 8 Oblast strategií a podnikání 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

20%

30%30%

10%

10%

Zúčastění respondenti

Obchodní oddělení

Technické oddělení

Výrobní oddělení

Administrativní

Ekonomické oddělení

0

5

10

15

20

25

Otázka č.1 Otázka č.2 Otázka č.3

OBLAST STRATEGIÍ A PODNIKÁNÍ

ANO NE NEVÍM



 

XVI 
 

Graf 9 Externí faktory 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 10 Interní procesy 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 11 Obstarávání a řízení subdodavatelů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 12 Oblast managementu projektů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 13 Oblast technická a technologická – Otázka č.20 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 14 Oblast technická a technologická – Otázka č.21 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 15 Oblast technická a technologická – Otázka č.22 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 16 Oblast technická a technologická – Otázky 23-31 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 17 Předmět spolupráce 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 18 Spokojenost s kvalitou zpracování nabídky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 19 Spokojenost s rychlostí zpracování nabídky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 20 Spokojenost s nabídkou po technické stránce 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 21 Spokojenost s cenou nabídky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 22 Spokojenost s komunikací se společností 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 23 Spokojenost s termínem realizace 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 24 Spokojenost s kvalitou dodaných výrobků 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Graf 25 Spokojenost s kvalitou poskytovaných služeb 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf 26 Doporučení ostatním zákazníkům 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Příloha 3 Návrh agendy pro každodenní schůzky proejktovéhop týmu 

1. Zahájení schůzky; 

2. Shrnutí dokončených prací; 

3. Rozdělení úkolů; 

4. Řešení dodavatelsko-odběratelských vztahů; 

5. Ukončení schůzky. 

 

Příloha 4 Návrh agendy pro měsíční schůzky  

1. Zahájení schůzky; 

2. Představení a cíle projektu; 

3. Představení členů týmu; 

4. Představení požadavků zákazníka; 

5. Shrnutí dokončených prací; 

6. Diskuse o rizicích projektu; 

7. Rozdělení úkolů; 

8. Řešení dodavatelsko-odběratelských vztahů; 

9. Ukončení schůzky. 

 

Příloha 5 Návrh agendy pro týdenní schůzky se zákazníkem projektu 

1. Zahájení schůzky; 

2. Představení a cíle projektu; 

3. Projednání cíle; 

4. Projedníní a vyhodnocení rizik projektu; 

5. Seznámení s dokončenými pracemi; 

6. Diskuze a zpětná vazba; 

7. Ukončení projektu. 
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Příloha 6 Prezentace 
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Zdroj: vlastní zpracování 


