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Řízení rizik projektu 

 
 

Souhrn 

 

Diplomová práce se zabývá projektovým řízením s bližším zaměřením na řízení 

rizik ve vybrané společnosti. Nejdříve bylo zapotřebí navázat spolupráci se společností. 

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou část a na vlastní práci. Následně  

je v teoretické části nastudována a popsána odborná literatura. Následuje vlastní práce, kde 

je blíže charakterizovaná společnost. K popsání současného stavu projektového řízení  

ve společnosti jsou použity interní metodiky, vlastní pozorování a rozhovory s vedoucím 

Oddělení strategických projektů. Stav řízení rizik ve společnosti je zjištěn na základě 

osobního pozorování, strukturovaného sběru informací a následných rozhovorů  

se zaměstnanci. Dále je určen stupeň zralosti za pomoci Project Risk Maturity Modelu.  

Po zhodnocení dosavadních informací je vytvořen návrh na zlepšení v podobě metodiky 

pro společnost.  

 

Klíčová slova: projektové řízení, projekt, řízení rizik, riziko, příležitost, hrozba
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Project risk management 

 
 

Summary 

 

The thesis deals with project management with a closer focus on risk management 

in the selected company. First it was necessary to establish cooperation with the company. 

The work is divided into two parts: theoretical and practical. First I describe the 

approaches of existing methodologies using common professional literature in the 

theoretical part. Then in the practical part I start with characterizing the company. I study 

current state of project management that I determine on the basis of internal corporate 

methodology, my own observation, and interviews with the Head of Strategic Projects 

Unit. I also study the status of project risk management that I determine on the basis of my 

own observation, structured collection of information, and follow-up interviews with 

employees. After that I design Project Risk Maturity model in the company. At the end of 

my work I evaluate existing information and propose improvements: risk management 

methodology for the company. 

 

 

Keywords: Project management, project, risk management, risk, opportunity, threat  
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1 Úvod 

Diplomová práce je zaměřena na plánování a řízení projektů, což je oblast, která 

v posledních letech zaznamenává velký růst. Mezi nedílnou součást projektového řízení 

patří řízení rizik. Tato oblast je ve většině nejenom českých firem opomíjená. Z tohoto 

důvodu se tímto tématem zaobírá práce o něco podrobněji. Opomíjená může být i 

z důvodu, že velké procento lidí si pod pojmem „RIZIKO“ představí něco negativního a 

nepříznivého v podobě hrozby, avšak riziko má i svou kladnou stránku v podobě 

příležitostí.  

Diplomová práce je zaměřena na řízení projektových rizik ve vybrané společnosti, 

která se zabývá bankovními službami. Projektové řízení je ve společnosti zaběhlá činnost, 

ale řízení rizik není věnována dostatečná pozornost. Cílem diplomové práce je popsání 

současné situace řízení rizik a návrh chybějící metodiky v dané společnosti.  
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2 Cíl práce a metodika 

2.1 Cíl práce 

Hlavním cílem diplomové práce je popsání současné situace projektového řízení 

s bližším zaměřením na řízení rizik ve vybrané společnosti a následného vytvoření návrhu 

na metodiku, podle které by firma měla postupovat, aby se v dané problematice zlepšila.  

Cíle je dosaženo za pomoci studia odborné literatury, podrobným popisem 

projektového řízení a zaznamenání informací o řízení projektových rizik za pomoci 

částečně strukturovaných rozhovorů.  

Výstupem diplomové práce je vyhotovení návrhu na metodiku pro řízení 

projektových rizik. V současné době ve společnosti nic takového neexistuje, pouze je 

problematika okrajově naznačena v předpise pro projektové řízení. 

 

2.2 Metodika 

Cílů zmíněných v kapitole 2.1 bude dosaženo za pomoci nastudování odborné 

literatury z oblasti projektového řízení a řízení projektových rizik, která poskytne 

teoretickou základnu pro pokračování v praktické části. Jelikož praktická část bude 

založena na konkrétních údajích z podniku, musí být navázána podrobná spolupráce 

s vybranou společností.  

Po nastudování odborné literatury a navázání spolupráce bude popsán současný stav 

projektového řízení s bližším zaměřením na řízení rizik. Sběr informací proběhne  

za pomoci nastudování interní metodologie a podnikových předpisů, osobního pozorování, 

strukturovaného sběru informací a následných, částečně strukturovaných, individuálních 

rozhovorů.  

Strukturovaný sběr informací bude primárně zaměřen na všechny projektové 

manažery dané společnosti tak, aby pohled nebyl pouze jednostranný, stejné otázky budou 

namátkově položeny i lidem z projektových týmů. Podmínkou je alespoň jeden zástupce 

z každé projektové role. Po strukturovaném sběru informací a jeho zpracování budou 

vedeny individuální, částečně strukturované rozhovory se všemi vybranými zaměstnanci a 

následné vyhodnocení dodatečných rozhovorů. 
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Ke správnému nastavení metodiky pro řízení projektových rizik musí dojít  

ke globálnímu zhodnocení situace za pomoci Project Risk Maturity Modelu, který určí,  

na jaké úrovni se podnik momentálně nachází. 

Na základě všech předešlých výstupů bude navrhnuta metodika, která by společnosti 

měla pomoci s ujednocením problematiky. 

 

Harmonogram diplomové práce 

 

Literární rešerše  listopad 2015 

Cíl práce a metodika  prosinec 2015 

Informace o podniku a základní rozbor dat  leden 2016 

Analýza a základní výsledky  únor 2016 

Závěrečné hodnocení a návrhy  březen 2016 
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3 Teoretická východiska 

3.1 Projektové řízení 

Projektové řízení je specifické od ostatních manažerských činností čtyřmi základními 

rysy. Specifické znaky prokazuje ve svém cíli, jednoznačnosti, zahrnutí zdrojů a realizaci 

v dané organizaci.  (Rosenau, 2007) 

Projektové řízení je možné dále definovat jako účelnou integraci a spolupráci více 

profesí či podnikatelských subjektů za pomoci organizování, plánování a řízení činností  

při určitém omezení času, zdrojů a nákladů a to celé za účelem dosažení cíle. 

Mezi dva nejužívanější pohledy projektového řízení patří manažerský a systémově 

analytický. Manažerský pohled klade důraz na realizaci projektu. Řeší problémy jako 

například odpovědnost pracovníků za úkol, výběr lidských zdrojů na projekt, jejich 

motivace a odměňování. Druhý pohled, kterým je systémově analytický vytváří 

matematické modely projektů a vychází z matematiky.  (Šubrt & Langrová, 2009) 

Dle mezinárodního standardu Project Management Institute (PMI) a knihy A Guide 

to the Project Management Body of Knowledge (dále jen „PMBoK“) se o projektovém 

řízení hovoří jako o synchronizaci konkrétních projektových požadavků, technologií, 

nástrojů, znalostí a dovedností ke splnění projektových požadavků.  

PMI zahrnuje projektové řízení do procesních skupin zahájení, plánování, provádění, 

monitorování a kontrola a uzavření, v rámci těchto skupin se nachází celkem 47 procesů. 

Obsahem projektového řízení je propojení šesti základních faktorů – rozsah, plánování, 

kvalita, zdroje, rizika a rozpočet. Propojenost těchto faktorů spočívá, když se změní jeden 

z faktorů, zákonitě se musí změnit i ostatní.  (PMI, 2013) 

 

3.1.1 Historie 

Základy projektového řízení mohou být rozděleny do čtyř hlavních období: 

1. od starověku až do průmyslové výroby  

2. od konce 19. století do 30. let 20. století 

3. od 2. sv. války do poloviny 90. let 

4. současné projektové řízení 

 



 
 

 

 

14 

 

Základy projektového řízení mají hluboké kořeny. Již při stavbě pyramid v Egyptě 

nebo Velké čínské zdi se dá hovořit o tak zvaném projektovém řízení, kdy docházelo 

k určité souhře lidí za účelem jednoho cíle – dokončení stavby.  

Koncem 19. století vznikaly veliké projekty typu Eiffelovy věže, výstavba 

Panamského průplavu nebo velikých zaoceánských lodí typu Titanic.  (Skalický, Jermář,  

& Svoboda, 2010) 

V tomto pojetí nelze mluvit o projektovém řízení jako takovém, protože ještě nebyly 

známy žádné techniky řízení. Kořeny projektového řízení, jak ho známe dnes, položil 

průkopník H. L. Gantt (1861-1919) se svým tzv. Ganttovým diagramem. Ten nám 

znázorňuje časovou analýzu projektu a posloupnost jednotlivých činností. V současné době 

je Ganttův diagram stále velmi využívanou časovou analýzou, ačkoliv pomocí tohoto 

diagramu nelze získat hlubší zdrojovou analýzu projektu. (Fiala, 2004) 

Současné chápání projektového řízení vznikalo v 50. až 60. letech 20. století. 

V tomto období vznikalo mnoho nových nástrojů, metod a technik především pro vesmírné 

a vojenské projekty. Jednou z nových metod 50. let byla CPM (Critical Path Method), 

která byla vyvinuta a poprvé použita při vývoji rakety POLARIS. Jedná se o síťový graf, 

který ukazuje časovou náročnost daného projektu. O několik let později (1958) byla 

použita modifikace tohoto síťového grafu, kterou byla metoda PERT (Program Evaluation 

and Review Technique), který znázorňuje nejenom časovou analýzu, ale počítá  

i s pravděpodobností.   

Projektový manažer se stal uznávanou profesí až ve druhé polovině 20. století,  

ale jen na ohromných projektech typu: výstavba elektráren, let do vesmíru apod. Aby  

se předcházelo tolika tragickým událostem a negativním dopadům, začínají se vytvářet 

rizikové analýzy a následně Change management pro monitorování a vyhodnocení změn. 

(Štefánek, Hrazdilová Bočková, Bendová, Holáková, & Masár, 2011)  

 

3.1.2 Projekt 

Slovo projekt vychází z latiny a to konkrétně ze slova Proicere (něco hnát dopředu). 

Projekt v dnešním slova smyslu lze definovat jako soubor aktivit, které směřují k naplnění 

cíle. S vymezením pěti základních atributů, kterými jsou jedinečnost (vymezení cíle 

projektu), komplexnost (vztahuje se na různorodost použitých metod), nejistota (při 
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zahájení projektu je míra nejistoty vyšší, mohou vzniknout buď hrozby anebo příležitost), 

vymezenost (stanovení dostupnost a rozsah) a projektový tým. (Štefánek, Hrazdilová 

Bočková, Bendová, Holáková, & Masár, 2011) 

 

Výše zmíněná definice je pouze jedna z mnoha, protože každý standard, či autor  

si definici projektu specifikují a přizpůsobí vlastním potřebám. Pro vymezení pojmu 

projekt je vybráno několik následujících definic: 

 

Definice projektu podle PMI: 

„Projekt je dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby  

nebo určitého výsledku.“ (PMI, 2013) 

 

Definice projektu podle PRINCE2:  

„Projekt je dočasnou organizací, která je vytvořena za účelem dodání jednoho  

nebo více produktů na základě odsouhlaseného obchodního případu.“  (Bentley, 2013) 

 

Definice projektu podle IPMA: 

„Projekt je časově, nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný za účelem 

vytvoření definovaných výstupů (rozsah naplnění projektových cílů) co do kvality, 

standardů a požadavků.“ (Doležal, Máchal, Lacko, & a kolektiv, 2012) 

  

Definice projektu podle (Kerzner, 1998) 

 „Projekt je jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má: 

̶ Dán specifický cíl, jež má být jeho realizací splněn 

̶ Definováno datum začátku a konce uskutečnění 

̶ Stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci“  

 

Při shrnutí výše uvedených definic, se většina zaobírá tzv. cílem projektu, který je 

dosažen za pomoci zdrojů, nákladů, času, kvality, rozsahu a podobně. Proto následně bude 

vymezen cíl projektu a jeho dimenze. 
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Cíl projektu 

Cíl projektu určuje slovní popis, čeho má být na konci projektu dosaženo. Jeho 

formulace není vůbec jednoduchá, a proto by mu měla být věnována dostatečná pozornost. 

Při neúplném definování cíle může docházet k nedorozumění mezi zákazníkem  

a dodavatelem. Pro dobré definování cíle je vhodné použít techniku SMART (i): 

 

S Specific Specifický Odpovídá na otázku CO? 

M Measurable Měřitelný Slouží k posouzení, jestli bylo dosaženo cíle. 

A Agreed Akceptovatelný Zainteresované osoby se shodly na cíli.  

R Realistic Realistický Dosažitelný za pomoci dostupných zdrojů. 

T Time – bound Časově ohraničený Stanovení termínů, kdy bude projekt hotový. 

i Integrated Integrovaný Sjednocen s organizační strukturou. 

(Doležal, Máchal, Lacko, & a kolektiv, 2012) (Svozilová, 2011) 

 

Trojimperativ 

 Pro úspěšnost projektu je zapotřebí brát v úvahu tři základní dimenze, kterými jsou 

čas, zdroje, náklady a jejich vzájemné vazby. Aby byly dimenze optimálně vyvážené, byl 

vyvinut tzv. trojimperativ. Základní vlastnost trojimperativu je znázornit změny daných 

dimenzích (čas, náklady, zdroje). Při změně jedné dimenze dochází ke změně ostatních. Již 

při stanovení SMART cíle, se určují vzdálenosti všech tří vrcholů. Pokud dojde ke změně 

časového harmonogramu v projektu, dojde ke změně čerpání zdrojů, a/nebo dojde  

ke zvýšení nákladů. V posledních letech dochází k modifikaci trojimperativu na čas, rozsah 

a náklady, které jsou totožné se zdroji, nebo i čas, kvalita a náklady.   (Rosenau, 2007) 

(Doležal, Máchal, Lacko, & a kolektiv, 2012)  
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Obrázek 1: Trojimperativ 

 

Zdroj:  (Doležal, Máchal, Lacko, & a kolektiv, 2012) 

 

3.1.3 Standardy projektového řízení 

Jak již bylo zmíněno výše, projektové řízení má dva základní standardy od PMI 

(PMBoK Guide) a IPMA od ICB. K těmto standardům se řadí i metodika PRINCE2.  

 

PMI 

Nezisková organizace Project Management Institut působí na celém světě a sdružuje 

projektové, programové a portfoliové profese.  

Základní principy projektového řízení jsou stanoveny v PMBoK Guide, který 

definuje metody, procesy a ustálené normy. Etiku a dobré mravy považují za velmi 

důležité a proto jim jsou věnovány vlastní standardy. Procesně zaměřený standard  

se orientuje na osvědčené postupy, které vychází z ověřené praxe a měly by být 

aplikovatelné na většinu projektů. PMI chápe proces jako vzájemně se protínající aktivity 

s cílem vytvořit předem definovaný výsledek. Každý z procesu obsahuje vstupy, nástroje  

a výstupy.  (Máchal , Kopečková, & Presová, 2015)  

PMBoK lze rozdělit do třech hlavních oblastí, v první části jsou obecně vymezené 

problematiky projektového řízení, druhá část je zaměřena na procesy a v poslední části je 

blíže specifikováno těchto deset znalostních oblastí: 

1. Řízení integrace projektu 

2. Řízení rozsahu a rámce projektu 

3. Řízení projektu v čase 

4. Řízení nákladů projektu 



 
 

 

 

18 

 

5. Řízení kvality projektu 

6. Řízení lidských zdrojů v projektu 

7. Řízení komunikace v projektu 

8. Řízení rizik v projektu 

9. Řízení dodávek 

10. Řízení zainteresovaných stran 

V jedné z následujících kapitol teoretické části bude podrobněji popsána osmá 

znalostní oblast.  (PMI, 2013) 

 

PRINCE2 

Metodika PRINCE2 (Projects in Controlled Enviroment no. 2) byla vyvinuta  

na základě svého předchůdce PROMT roku 1995 ve Velké Británii. Původně byla 

metodika vypracována pro státní sféru, ale díky velkému úspěchu se začala rozmáhat 

poptávka i ze soukromého sektoru. Veškerá autorská práva této metodiky vlastní Cabinet 

Office, ale certifikáty uděluje organizace APMG (Association for Project Management 

Group). PRINCE2 se doporučuje Evropskou komisí k řízení projektů z evropských 

prostředků. PRINCE2 rozšiřuje trojimperativ na tzv. šestiimperativ, kdy bere za hlavní 

aspekty čas, náklady, rozsah, kvalita, riziko a přínosy. 

Jak již bylo řečeno, jedná se o metodiku, nikoliv klasický standard. Metodika 

poskytuje určitý návod, jak by se projekty mohly řídit. V rámci metodiky je blíže 

specifikováno sedm principů, sedm témat a sedm procesů, které jsou blíže popsány 

v kapitole 3.1.4 Fáze projektu.  (AXELOS, 2009) 

 

Tabulka 1: Principy, Témata, Procesy PRINCE2 

Principy Témata Procesy 

Neustálé zdůvodňování 

opodstatněnosti 
Obchodní případ Zahájení projektu 

Definované role a 

odpovědnosti 
Organizace Nastavení projektu 

Orientace na produkt Kvalita Směrování projektu 

Řízení po etapách Plán Kontrola etapy 

Řízení na základě výjimky Riziko Řízení dodávky produktu 

Učení se ze zkušeností Změna 
Řízení přechodu mezi 

etapami 

Přizpůsobit se prostředí 

projektu 
Progres Ukončení projektu 

Zdroj:  (AXELOS, 2009) 
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Jak je vidět v tabulce výše, tak metodika zahrnuje rizika nejen do aspektů 

šestiimperativu, ale i do svých témat. Opět bude blíže specifikováno v kapitole  

3.2.4 Procesy pro řízení rizik. 

 

IPMA 

Předešlé dva standardy byly zaměřeny na procesy a jejich aplikaci. IPMA se zabývá 

kompetencemi, které jsou rozděleny do třech základních oblastí – Technické kompetence, 

Behaviorální kompetence a Kontextové kompetence.  Integraci projektového řízení 

zobrazující poměr kompetencí se nazývá „Oko kompetencí“, které znázorňuje symbol 

jasného myšlení a schopnost tvorby vizí.  

 

Obrázek 2: Oko kompetencí 

 

Zdroj:  (Pitaš & kolektiv, 2016) 

   

Jak je z Oka kompetencí i z níže uvedené tabulky patrné, tak nejvíce položek  

se nachází v oblasti technické, kde je 20 z celkových 46.  
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Tabulka 2: Kompetence podle IPMA 

Technické kompetence Behaviorální kompetence Kontextové kompetence 

Úspěšnost řízení projektu Vůdcovství Orientace na projekt 

Zainteresované strany Zainteresovanost a motivace Orientace na program 

Požadavky a cíle projektu Sebekontrola Orientace na portfolio 

Rizika a příležitosti Asertivita 
Implementace projektu, 

programu a portfolia 

Kvalita Uvolnění Trvalá organizace 

Organizace projektu Otevřenost Byznys 

Týmová práce Kreativita 
Systémy, produkty a 

technologie 

Řešení problémů Orientace na výsledky Personální management 

Struktury v projektu Výkonnost 
Zdraví, bezpečnost, ochrana 

života a životního prostředí 

Rozsah a výstupy (dodávky) 

projektu 
Diskuse Finance 

Čas a fáze projektu Vyjednávání Právo 

Zdroje Konflikty a krize  

Náklady a financování Spolehlivost  

Obstarávání a smluvní 

vztahy 
Porozumění hodnotám  

Změny Etika  

Kontrola, řízení a podávání 

zpráv 
  

Informace a dokumentace   

Komunikace   

Zahájení   

Ukončení   

Zdroj:  (Doležal, Máchal, Lacko, & a kolektiv, 2012) 

 

Rizika a příležitosti, které jsou pro tuto diplomovou práci jedno z hlavních témat,  

se nachází právě v technických kompetencích.  

3.1.4 Fáze projektu 

Životní cyklus projektu lze definovat dle jednotlivých standardů.  

PRINCE2, jako procesně orientovaná metodika, popisuje i fáze a jednotlivé etapy 

projektu v procesech. Pro snazší orientaci je graficky znázorněno na obrázku níže: 
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Obrázek 3: Životní cyklus projektu dle PRINCE2 

 
Zdroj: Upravené a volně přeložené dle (Bentley, 2013) (AXELOS, 2009) 

 

 

Zahájení projektu 

V rámci Zahájení projektu se vypracuje hrubý Business Case, určí se projektový 

manažer a vytvoří se projektový tým. Práce projektového manažera spočívá v definování 

požadavku na vznik projektu. 

Směrování projektu 

Proces Směrování projektu probíhá po celou dobu projektu, přičemž výkonný výbor 

rozhoduje o jednotlivých přesunech mezi etapami. K tomuto kroku dojde, až jsou výsledky 

současné etapy dokončeny a následně schváleny.  

Nastavení projektu 

Nastavení projektu probíhá ještě před schvalováním finančních prostředků  

na projekt. Práce projektového manažera v tomto procesu spočívá ve stanovení strategií 

kvality, řízení změn, komunikační matice, řízení rizik a následná aktualizace Business 

Case. Aby se mohlo přejít do další fáze, musí být nastavena kontrola projektu, vytvořen 

hrubý plán pro celý projekt a hlavně detailní plán pro nejbližší následující kroky.  

Kontrola etapy  

Kontrola etapy projektu je složena ze třech základních částí – monitorování, kontrola 

a reporting, řízení událostí a řízení dodávky práce. Projektový manažer má za účel udržet 

úkoly a postup prací dle plánu etapy. Z tohoto důvodu je zapotřebí uchovávat informace  

o skutečných hotových činnostech a průběžně je porovnat s plánem. V rámci procesu 

Kontrola etapy může docházet k nalezení nových rizik nebo ke změnám současných. 
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Pro zachycení otevřených bodů musí existovat postup jak na ně reagovat a rozhodovat  

o nich.  

Řízení dodávky produktu 

Proces Řízení dodávky produktu určuje výměnu informací mezi projektovým 

manažerem a delegovanou osobou, která zajišťuje dodání projektu, kdy vedoucí týmu 

porozuměl zadání a zároveň s ním souhlasí.  

Komunikace mezi projektovým manažerem a dodavatelem by měla probíhat  

od začátku projektu, kdy PM dá pokyn k zahájení činnosti na dodávce. V průběhu 

projektu, pokud je něco nejasného až po samotné ukončení prací. 

Řízení přechodu mezi etapami  

Při Řízení přechodu mezi etapami je důležité znát přesný plán pro současnou etapu, 

proto je zapotřebí aktualizovat projektový plán, který se následně předloží projektovému 

výboru, kterému by se měly předávat hlavně důležité zprávy. Proto se většinou předkládají 

pouze informace, které se nacházejí mimo vymezené hranice. Následně se projektový 

výbor může rozhodnout, zda projekt již není životaschopný a dojde k ukončení projektu, 

nebo naopak má smysl v projektu pokračovat a dojde pouze k přepracování projektové 

dokumentace. 

Ukončení projektu 

Pro vyhodnocení projektu je zapotřebí uzavřít projekt a k tomu slouží poslední 

proces - Ukončení projektu. Dochází k němu, když se shodne dodavatel a zákazník,  

že bylo dosaženo požadovaného cíle. Následuje kontrola, že veškeré problémy  

a požadavky jsou vyřešeny. V rámci Ukončení projektu vzniká vyhodnocení projektu, 

které slouží nejen k popsání tohoto projektu, ale může posloužit i budoucím projektům.  

(Bentley, 2013) (AXELOS, 2009) 

 

IPMA popisuje tři fáze projektu a to předprojektovou, projektovou a poprojektovou.  

Předprojektová fáze zkoumá příležitost projektu a jeho proveditelnost. Výstupem 

této fáze jsou dva základní dokumenty -  studie příležitosti (Výstupem tohoto dokumentu 

je doporučení, zda projekt vůbec realizovat, nebo ne.) a studie proveditelnosti (Podrobněji 

popisuje cestu, jak projekt realizovat. Upřesňuje obsah projektu, jeho termíny, náklady 

 a zdroje.) Tyto dokumenty lze nahradit pouze předprojektovou úvahou, která je kombinací 

obou výše zmíněných.  
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Projektovou fázi lze rozdělit ještě na další čtyři kroky a to zahájení, plánování, 

vlastní realizace a ukončení projektu. Zahájení projektu blíže specifikuje cíl, účel, 

kompetence, nebo i projektový tým. Tyto informace se zaznamenávají do základní 

projektové dokumentace nazývanou identifikační listina projektu. Při přechodu do fáze 

plánování je určen projektový tým a specifikováno zadání. Tým následně vytváří baseline, 

což je schválený výchozí projektový plán. Zahájení realizace probíhá takzvaným Kick-off 

setkáním, kdy se sejdou zástupci zainteresovaných stran, kde jsou probrány podrobnosti 

projektu jako je plán řízení projektu nebo harmonogram projektu a je všem oznámeno,  

že začíná realizace projektu. Ve fázi ukončení projektu dochází k předání výstupů, 

vytvoření akceptačního protokolu, uzavření faktur apod. 

Každý projekt přinese nové zkušenosti a poznakty, které lze následně využít 

v dalších projektech, ať už se jedná o dobré či špatné znalosti. K uchování těchto 

dokumentů právě slouží poprojektová fáze. Vyhodnocení některých projektů může 

probíhat až po určité době, proto není délka této fáze přesně určena.  (Doležal, Máchal, 

Lacko, & a kolektiv, 2012) (Máchal , Kopečková, & Presová, 2015) 

 

Bude-li se nahlížet z pohledu PMI, tak projekt prochází 4 fázemi a to zahájení 

projektu, organizace a příprava, provádění projektových prací a poslední z fází je uzavření 

projektu. Každá z těchto fází je ukončena určitým výstupem. Na konci fáze zahájení 

projektu by měl být stanoven rozsah. Po fázi organizace a příprava je plán řízení projektu. 

Jsou-li projektové práce hotové, dochází ke schválení daného výstupu. Aby firma byla 

schopná se poučit ze současné situace na konci projektu je zapotřebí projektové dokumenty 

správně archivovat.  

Tento jednoduchý popis slouží ke komunikaci s málo zainteresovanými lidmi, anebo 

naopak s vysoce postavenými manažery, kteří nemají čas na velké množství podrobností.  

(PMI, 2013) 

 

Základní fáze projektu podle Svozilové jsou zahájení, střední fáze projetu a ukončení 

projektu. V průběhu těchto fází se rozkládá pět procesů projektového řízení, kterými jsou 

zahájení projektu, plánování projektu, řízení a koordinace, monitorování a kontrola a jako 

poslední uzavření projektu. Procesy jsou vzájemně propojené a trvají přes více fází 

projektu. Znázornění procesů a fází můžete vidět na obrázku níže.  (Svozilová, 2011) 
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Obrázek 4: Životní cyklus projektu podle Svozilové 

 

Zdroj: Překresleno dle  (Svozilová, 2011) 

 

Zahájení projektu   

Účelem procesu zahájení projektu je získání souhlasu k realizaci projektu. K tomuto 

kroku je zapotřebí vytvořit základní listinu projektu, definice předmětu projektu  

a hodnotící kritéria.  

Plánování projektu 

Proces plánování vychází z dokumentů vytvořených v předešlém procesu. Dochází 

k bližšímu rozboru realizovatelnosti z hlediska času, technologií, nákladů a zdrojů. 

Hlavním výstupem procesu je podrobný plán projektu.   

Řízení a koordinace 

Činnosti směřují k dosahování naplánovaného cíle za pomoci řízení změn, 

projektové komunikace, motivace lidí a řízení kvality. 

Monitorování a kontrola 

Aktivity spadající pod tento proces jsou primárně zaměřeny na čas, kvalitu, rizika  

a náklady. Monitorování a kontrola probíhá porovnáním skutečného času, vynaložených 

nákladů, odvedenou práci s plánovanými údaji.  
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Uzavření projektu 

Uzavření projektu přichází v době, kdy jsou ukončeny projektové aktivity, schváleny 

výstupy a vypořádána administrativa.  

Tento proces se skládá ze skupin uzavření kontraktu (obnáší akceptaci výstupů, 

závěrečné vypořádání účtů a převedení projektu do následující životní fáze) a druhou 

skupinou je uzavření projektu (obnáší vytvořit administrativní uzavření projektu 

a hodnotící dokumenty). (Svozilová, 2011) 

 

3.2 Řízení rizik projektu 

„Oblast řízení rizik v projektu je tvořena souborem aktivit, ve kterých jsou 

prostřednictvím preventivních nebo korektivních zásahů odvraceny události  

a odstraňovány vlivy, které by mohly ohrozit řiditelnost plánovaných procesů nebo by 

mohly vést k jiným nechtěným výsledkům a cílům.“ (PMI, 2013) 

 

Řízení rizik se zaměřuje na analýzu a snížení rizik za pomoci metod a technik 

prevence. Řízení rizik představuje soustavnou, neustále se opakující sadu provázaných 

činností s cílem řídit případná rizika. V praxi se jedná o snížení dopadu  

a pravděpodobnosti výskytu. Hlavním účelem je předcházet nepříjemným situacím, 

zamezit původu problémům a úplně se vyvarovat krizovému řízení. Řízení rizik probíhá 

v různých odvětvích, příkladem můžou být ekonomická rizika, finanční rizika, tržní rizika, 

sociální rizika, projektová rizika, technická rizika a mnoho dalších.  

(ManagementMania´s Series of Management, 2016) 

 

3.2.1 Historie  

Slovo Risico původem z Itálie pravděpodobně poprvé zaznělo v 17. století ve spojení 

s lodní plavbou. Toto slovo se dalo vyložit dvěma způsoby:  

1. úskalí, kterému se námořníci museli vyhnout 

2. vystavit se nepříjemným okolnostem.  
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V Ottově obchodním slovníku z roku 1924 je pojem riziko popsáno jako nebezpečí 

či odvaha.  Masarykův slovník naučný z roku 1932 popisuje riziko jako možnou ztrátu.  

(Smejkal & Rais, Řízení rizik, 2003) 

 

3.2.2 Riziko 

Definice rizik jsou velmi rozdílné, kdy záleží nejen na oboru, ale i odvětví a samotné 

problematice. Proto se riziko může chápat negativně jako určitá nejistota, nebezpečí nebo 

pravděpodobnost vztahující se k určité újmě. Nebo se může považovat jak za negativní,  

tak i pozitivní – odchylky od očekávané ztráty, účinek pravděpodobnosti, která může 

negativně nebo pozitivně ovlivnit cíle projektu, nejistá událost či situace, která ovlivní cíl 

projektu ať už kladně, nebo záporně. Z výše uvedeného vyplývá, že riziko je hodnota 

pouze odhadovaná a to empiricky nebo analyticky.  (Tichý, 2006) 

Jak je výše zmíněno, rizika mohou být považovány za negativní i pozitivní. Tento 

fakt je dán tím, že co je pro jednu osobu příznivé, může být pro druhou osobu nepříznivé. 

Rizika lze rozdělit na absolutní a relativní.  (Tichý, 2006) 

IPMA charakterizuje rizika jako proces odehrávající se od prvotní myšlenky projektu 

až po jeho úplné ukončení, tedy v celém jeho životním cyklu. V rámci řízení rizik je 

zapotřebí, aby se zapojily všechny zainteresované osoby.  

K lepšímu snížení rizika přispívá i faktor, že se jedno veliké riziko bude postupně 

rozpadáváno na několik dílčích, čímž se sníží nejistota z odhadu.  (Doležal, Máchal, 

Lacko, & a kolektiv, 2012) 

 

3.2.3 Význam v projektech 

Je nepochybně pravda, že projekty jsou riskantní díky jejich společné charakteristice, 

kterou je dosáhnout stanovených cílů, prováděny většinou v externím prostředí. Je vcelku 

nemožné si představit projekt bez rizika. Samozřejmě některé projekty jsou více rizikové  

a jiné budou mít riziko nižší, ale žádný projekt nikdy nebude bez rizika. Ovšem  

při minimálním riziku jsou nízké zisky a to je většinou nežádoucí.  (Hillson & Dalcher, 

2009) 

V rámci projektu je riziko bráno jako nejsitota, která může být určitou překážkou 

k dosažení cílů, tak se riziko nazývá hrozbou a pokud nejistota napomůže k snažšímu 
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dosažení cílů jedná se o příležitost. Řízení rizik je důležitou součástí efektivního řízení 

projektu. Z tohoto důvodu je nezbytné u každého projektu řídit rizika, aby byly projekty 

úspěšné.  (Hillson & Dalcher, 2009) 

 

Metodika PRINCE2 znázornila, jak jsou propojené jednotlivé procesy s tématy. 

V tabulce je patrné, že řídit rizika je velmi důležité, když se vyskytují v každém procesu. 

 

Tabulka 3: Propojení procesů a témat 

 
Obchodní 

případ 
Organizace Kvalita Plány Rizika Změna Progres 

Zahájení X X X X X   
Směrování X    X   
Nastavení X X X X X X X 
Kontrola etapy X  X  X X X 
Řízení dodávky   X  X X X 
Řízení přechodu 

mezi etapamy 
X X X X X X X 

Ukončení     X X  

Zdroj:  (Bentley, 2013)  

 

Ve fázi zahájení projektu se stanoví přístup k rizikám. Ve směrování projektu se 

danná rizika přezkoumají a převedou rizika z dokumentace, kde jsou zaznamenány 

předešlé zkušenosti. Jakmile nastane fáze nastavení projektu dochází k tvorbě strategie při 

řízení rizik. Monitorování rizik začíná při kontrole etapy. Rizika se reportují ve fázi řízení 

dodávky projektu. Ve fázi řízení přechodu mezi etapamy znovu dochází k reportování  

a revizi rizik. Po skončení projektu ve fázi ukončení dochází k prozkoumání stále 

otevřených rizik a vytvoření dokumentu, kde budou rizika k nahlídnutí, kdyby firma 

prováděla podobný projekt.  (Bentley, 2013) 

Jak je důležité řídit rizika v projektech dokazuje i schéme od A. Svozilové, která 

znázorňuje „Hodnotu ohrožení v životním cyklu projektu“. Rizika v průběhu projektu mění 

svou závažnost a charakter. Na začátku projektu je velmi neznámých proměnných a proto 

je riziko v největší. Jak projekt prochází životním cyklem, tak postupně klesá možná 

hrozba výskytu rizik. Naopak hodnota projektu je na začátku velmi nízka, ale čim více se 

na projektu pracuje, tím jeho hodnota stoupá.  (Svozilová, 2011) 
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Obrázek 5: Hodnota ohrožení vs. velikost rizika 

 

Zdroj: Převzato z  (Svozilová, 2011) 

 

3.2.4 Procesy 

Jelikož obor řízení rizik v projektech je relativně mladé téma, literatura ještě není 

úplně ustálená, aby řekla přesný počet a popis procesu. Z tohoto důvodu budou následně 

ukázány procesy dle jednotlivých odborných literatur a standardů.  

Autoři knihy Projektový management pro praxi udávají pouhé tři základní kroky 

otevřeného procesu, kterými jsou identifikace, plánování činností a monitorování  

a kontrola. (Barker & Cole, 2009) 

Kolektiv autorů v knize Projektové řízení pro začátečníky identifikoval až deset 

kroků k vytvoření koplexního a systematického procesu. Při zahájení nového projektu  

je zapotřebí:  

1. Naplánovat proces k řízení rizik 

2. Zajistit zdroj informací 

3. Určit postup a metody sběru 

4. Sestavit seznam rizik, určit nositele a vylepšit seznam rizik 
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5. Stanovit hodnoty rizik 

6. Naplánovat protiopatření 

7. Vytvořit nové dokumenty a doplnit stávající 

8. Komunikace změn 

9. Realizovat a kontrolovat 

10. Vyhodnotit a ukončit 

 (Štefánek, Hrazdilová Bočková, Bendová, Holáková, & Masár, 2011) 

 

Nyní budou blíže specifikovány jednotlivé standardy/metodiky.  

Procedura řízení rizik podle PRINCE2 zahrnuje pět kroků, přičemž se tento proces 

neustále opakuje. Identifikace, posouzení rizik (zde se sbírají informace o rizikách), 

plánování (příprava a výběr alternativ), realizace (akceptace opatření a monitorovat 

ovlivnění rizik), komunikace (informovat zainteresované strany o současné situaci 

s riziky).  (Bentley, 2013) 

 

Obrázek 6: Proces řízení rizik podle PRINCE2 

 
Zdroj:  Volný překlad (AXELOS, 2009) 

 

 

PMI, respektive PMBoK, specifikuje řízení rizik v projektech ve své osmé znalostní 

oblasti. V rámci procesu identifikuje šest kroků, kterými jsou: plánování, identifikace, 

kvalitativní analýza, kvantitativní analýza, plánování opatření a monitoring a kontrola. 
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Všechny rizikové procesy jsou zakomponovány v rámci všech projektových procesů, které 

byly zmíněny v kapitole – 3.1.4 Fáze projektu.  (PMI, 2013) 

 

Možné kroky, kterými lze postupovat při řízení rizik podle IPMA jsou specifikována 

do sedmi oblastí: 

1. Identifikace a odhad rizik 

2. Plán odezvy a následné jeho schválení 

3. Aktualizace projektových plánů, kam rizika zasahují 

4. V průběhu celého projektu se vyhodnocuje pravděpodobnost dosažení cílů 

5. V průběhu celého projektu se kroky 1 – 4 opakují 

6. Řízení a kontrola odezvy na rizika 

7. Zdokumentované poznatky se využijí u dalších projektů 

 (Doležal, Máchal, Lacko, & a kolektiv, 2012) 

 

Pro úplnost nesmí být zapomenuto na mezinárodní normu ISO 31000. Tato norma 

byla vydána v českém jazyce až o rok déle, tedy říjen 2010 jako ČSN ISO 31000:2009. 

Norma řídí rizika za pomoci tzv. subprocesů – stanovení kontextu, identifikace rizik, 

analýza rizik, hodnocení rizik, ošetření rizik a monitorování a revize.  (Scannell, Curkovic, 

& Wagner, 2013) 
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 Pro snažší pochopení následuje grafické znázornění:   

 

Obrázek 7: Proces řízení rizik podle ISO 31000:2009 

 

Zdroj: Volný překlad z (Scannell, Curkovic, & Wagner, 2013) 

  

 

Po shrnutí výše zmíněných poznatků lze proces řízení rizik zobecnit do několik 

základních kroků, kterými jsou: plánování řízení rizik, identifikace rizik, analýza rizik, 

ošetření a řízení rizik a monitorování a kontrola, které budou následně blíže specifikovány.  

 

Plánování  

Řízení rizik v projektu může být zařazena jako klíčová oblast, proto je důležité ji 

správně naplánovat. Jak již z názvu vypovídá, jedná se o proces, který definuje činnosti  

pro řízení rizik v projektu. Hlavním přínosem tohoto procesu je nastavení důležitosti rizika 

v rámci celého projektu a v souladu se strategií organizace.  

Nejprve je zapotřebí určit osobu, která bude mít za vedení rizik zodpovědnost. Bylo 

by výhodou, kdyby na zadaném projektu již někdo měl zkušenosti s řízením rizik. 

Následuje získání dostatečných vstupních informací, kterými často jsou informace  

o projektu a jeho výstupu, všechny zainteresované strany, organizační pravidla, projektový 
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tým a znalosti z předchozích podobných projektlů (např. registr rizik1).  (PMI, 2013) 

(Štefánek, Hrazdilová Bočková, Bendová, Holáková, & Masár, 2011) 

Postup pro stanovení kontextu managementu rizik se dělí na tři základní  

části – strategie procesu, podklady a souvislosti k projektu a jako třetí volba rozsahu a plán 

managementu rizik. Strategie procesu je uskutečněna managementem (nebo sponzorem)  

na úplném začátku projektu. Je posuzována důležitost projektu (vysoká (produkty 

s očekávaným vysokým ziskem, nebo získáním nového trhu) střední a malá), rizikovost 

projektu (většinou rizikovost úměrně souvisí i s důležitostí, neboť vysoce rizikové projekty 

jsou ty, o kterých nemáme dostatečné vstupní informace) a je určen manažer pro řízení  

rizik. Následně je zapotřebí shromáždit podklady k projektu a jejich vztahy. Proto  

je zapotřebí důkladně znát cíl projektu, vazby projektu a významné zkušenosti 

z předešlých projektů. K tomu dobře poslouží šestice otázek – „Kdo? Proč? Co? Jak? 

S čím? Kdy?“. Volba rozsahu a plán řízení rizik2 přizpůsobuje metodiku a proces řízení 

rizik charakteru projektu, stanovuje časový harmonogram tohoto procesu napříč fázemi 

projektu s danou frekvencí opakování všech procesů řízení rizik.  (Korecký & Trkovský, 

2011) 

Výstupem tohoto procesu je dokument s názvem plán řízení rizik.  (PMI, 2013) 

(Štefánek, Hrazdilová Bočková, Bendová, Holáková, & Masár, 2011) 

 

Identifikace rizik 

Pro vytvoření seznamu a zjištění všech rizik/příležitostí slouží proces identifikace 

rizik. Nově nalezená rizika se nejprve zapisují do deníku rizik a následně se přepíšou  

do vytvořeného registru rizik. Aby nedocházelo k identifikaci hrozeb, ale opravdu rizik je 

zapotřebí zvážit aspekty – příčina, událost a dopad. K určení aspektů je zapotřebí 

odpovědět na následující otázky. Pro příčinu jsou tyto otázky následující: Jaký je zdroj 

rizika? Jaká je příčina a kdy může riziko vzniknout? Událost se zjišťuje za pomoci otázky 

Co se může stát, když dané riziko nastane? Následně je zapotřebí si určit co se stane, když 

už riziko nastane. (Bentley, 2013) 

                                                 
1 Registr rizik je stále se měnící dokument, kde se sdružují a aktualizují informace o rizicích.  (Doležal, 

Krátký, & Cingl, 5 kroků k úspěšnému projektu, 2013) 
2 Plán řízení rizik definuje a oceňuje rizika plánu v oblasti poptávky.  (Slavík, 2014) 
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Cílem této fáze je identifikovat co nejvíce rizik, i kdyby byla malá a bezvýznamná, 

která se v následujících krocích přesunou do rizik, která nejsou zrovna aktuální. V praxi se 

často stává, že rizika, která byla předčasně vyloučena, protože nebyla aktuální se dříve, 

nebo později vyskytnou, proto je dobré uchovávat všechna rizika.  (Korecký & Trkovský, 

2011) 

Vstupní informace pro tento proces se vytvořil v rámci procesu plánování, kterým  

je plán řízení rizik, veškeré informace o projetku a znalostní báze pro řízení rizik.  

Model, který se používá, má nejčastěji tvar: příčina-riziko-účinek. Celkový seznam 

rizik může být rozdělen dle jednotlivých oblastí, ve kterých podnik působí (např. právní, 

nákup, finance, IT).  

Pro identifikaci všech rizik je zapotřebí si určit, jakou metodou budou rizika 

zjišťována. Těchto metod je nepřeberné množství, a proto následně budou uvedeny jen ty, 

které se v praxi využívají nejvíce – brainstorming, brainwriting, diagramy příbuznosti, 

metoda Delphi, dotazníky, strukturované rozhovory a diskuse s experty, analýza SWOT, 

kontrolní seznamy, analýza kořenových příčin, diagram rybí kost a diagram vlivů.  

(Korecký & Trkovský, 2011) 

Brainstorming – Jde zřejmě o nejpoužívanější metodu, která je založena  

na generování nápadů v rámci skupiny. Ve skupině by se mělo nacházet malé množství 

účastníků. Udávaný počet je 4-8 účastníků. Každý z nápadů je zaznamenán a probíhá 

následná diskuse k danému námětu.   

Brainwriting – Jedná se o obdobu brainstormingu, jen nedochází k ústní diskusi,  

ale nápady se píší na papír a následně jsou předkládány. Tato metoda je vhodná pro lidi, 

kteří jsou méně průbojní a tolik se nechtějí v kolektivu tolik vyjadřovat, nebo je zapotřebí 

zapojit větší skupinu účastníků.  

Diagram příbuznosti – Cílem této metody je vylepit lístečky s jednotlivými 

identifikovanými riziky do sloupečků s podobnou charakteristikou, aby se zjistily všechny 

kategorie rizik. Po vylepení všech rizik se účastníci domluví, jak dané kategorie budou 

pojmenovány a zda je nenapadlo něco nového.  (Korecký & Trkovský, 2011) 

Metoda Delphi – Jedná se o písemnou komunikaci s odborníky. Formulovaný dotaz 

je rozeslán mezi vybrané odborníky a následně dojde k porovnání a ohodnocení odpovědí. 

Tyto kroky se provádí stále dokola, až do doby, kdy se neshodnou na určitém výroku  

a nedojde k závěrečnému vyhodnocení.  (Korecký & Trkovský, 2011) 
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Dotazníky – Dotazník nebývá velmi oblíbený, ale napomáhá k určení klíčových 

informací sloužících k ukončení projektu.  (Korecký & Trkovský, 2011) 

 SWOT analýza – Metoda je založena na čtyřech základních charakteristikách – silné 

a slabé stránky jsou pro vnitřní ohodnocení firmy. K externímu ohodnocení slouží 

příležitosti a hrozby. Účelem analýzy je využívat silné stránky a minimalizovat slabé 

stránky. Na hrozby je zapotřebí, aby firma byla připravena, ale nemůže je moc ovlivňovat. 

Příležitosti naopak slouží jako rezerva.  (Mikuláštík, 2010) 

Kontrolní seznamy – Checklist je seznam akcí, které jsou zapotřebí provést. Každá 

položka z tohoto seznamu se může odškrtnout, pokud jsou ke každé činnosti vymyšlená 

nějaká rizka. Promptlist obdobně jako checklist je určitý seznam. Tento seznam však tvoří 

rizika, která se mohou v projektu vyskytnout. Po zaslání těchto seznamů projektovému 

týmu je často brán seznam rizik za konečný, a proto v rámci nového konkrétního projektu 

nedochází k identifikaci nových rizik. (Korecký & Trkovský, 2011) 

Analýza kořenových příčin – Analýza kořenových příčin podrobněji specifikuje 

model příčina-riziko-účinek. Pokud je identifikována příčina jednoho rizika, může rizikový 

tým vymyslet nová rizika se stejnou příčinou. (Korecký & Trkovský, 2011) 

Diagram rybí kost – Název diagramu je odvozen od jeho grafického znázornění. 

Princip metody se zkládá z dopadu rizik (tvoří „hlavu ryby“), páteř tvoří hlavní kategorie 

příčin a kosti tvoří jednotlivé příčiny.  (Korecký & Trkovský, 2011) 

Postup pro identifikaci rizik je rozdělen do dvou kroků příprava a volba metod, 

jakým způsobem budou rizika identifikována a samotné provedení identifikace. Příprava 

dat spočívá v setřídění vstupních dokumentů. Volba vhodné metody závisí na důležitosti  

a typu projektu, rizikovosti a předpokládaného rozsahu jeho řízení. Za všestranné metody 

k identifikaci rizik lze považovat posouzení dokumentace a znalostní báze, brainstorming 

nebo analýza příčin. Provedení identifikace spočívá v nalezení rizika a zaznamenání  

do registru rizik, následné propojení těchto identifikovaných rizik s WBS projektu. Ještě 

jednou se zamyslet nad úplností rizik a předběžně navrhnout útvar, ze kterého se bude 

vybírat vlastník rizika.  (Korecký & Trkovský, 2011) 

Výstupy z identifikace rizik jsou doplněné znalostní báze, plán řízení rizik a hlavním 

výstupem tohoto procesu je registr rizik.  (Korecký & Trkovský, 2011) 
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Analýza rizik 

Metody analýzy rizik lze rozdělit do dvou základních přístupů řešení a to kvalitativní 

a kvantitativní analýzu.  (Smejkal & Rais, Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, 

2010) 

 

Kvalitativní analýza 

Nástroje pro kvalitativní analýzu je ohodnocení pravděpodobnosti výskytu a vlivu  

na projekt. Každý z těchto významů bývá nejčastěji slovně ohodnocen na tříbodové, nebo 

pětibodové škále. O velikosti dané škály si rozhodne každá firma sama. Příkladem 

tříbodové škály může být malá pravděpodobnost, střední pravděpodobnost a vysoká 

pravděpodobnost. Škála vliv na projekt, nebo-li dopad,  může obsahovat stejné slovní 

vyjádření. Je vhodné, když obě škály mají stejný počet. Ke slovnímu ohodnocení 

pravděpodobnosti by mělo sedět číselné hodnocení 0-1 přičemž hodnota 0 je riziko, které 

se se 100% pravděpodobností neuskuteční a 1 je riziko, které nastane na sto procent.  

Hodnocení pravděpodobnosti výskytu je obtížné hlavně pro firmy, které nemají zkušenosti, 

nebo si nevedou projektovou dokumentaci k rizikům. K určení velikosti pravděpodobnosti 

u takovýchto firem dochází za pomoci experta, nebo metod zmíněných v odstavci  

o identifikaci rizik. Vliv na projekt, jak již bylo zmíněno výše, může mít také tří,  

nebo pětibodovou škálu. Na této škále se musí ohodnotit alespoň tři další dopady, kterými 

jsou kvalita, čas a náklady, přičemž každému z dopadu může být přidělena jinak vysoká 

váha. Jelikož se pokaždé kvalita, cena a čas nenacházejí ve stejné hodnotě, dochází 

k diskusi, do jaké skupiny vlivu dané riziko zařadit. (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010)  

Pro ukázku je přiložena tabulka s možným hodnocením 

 

Tabulka 4: Ukázka kvalitativního hodnocení 

Pravděpodobnost 

            Dopad na 

Vliv  

na projekt 

Kvalita Čas Náklady 

Nízká Nízký 
Nemá velký 

vliv 

Nemá velký 

vliv 

Nemá velký 

vliv 

Střední Střední Střední vliv Střední vliv Střední vliv 

Vysoká Vysoký 
Nelze projekt 

dodat 

Nárůst o více 

než 25% 

Nárůst o více 

než 25% 

Zdroj: Vlastní úprava dle vzoru u  (Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 
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Pokud by bylo identifikováno riziko, které ohrožuje život(y), nemělo by mít vysokou 

pravděpodobnost, ale přesto se s tímto rizikem musí nakládat jako s velmi rizikovým.  

(Skalický, Jermář, & Svoboda, 2010) 

 

Kvantitativní analýza 

Kvantitativní analýza je založena na číselném výpočtu dané pravděpodobnosti  

a dopadu. Tato analýza sice vyžaduje více úsilí a zároveň je časově náročnější, ale výstupy 

často ukazují na finanční vyjádření daného rizika. Vhodné metody, pomocí kterých 

dochází ke kvantifikaci rizik jsou – metody pro základní popis rizika (hodnocení pomocí 

stupnic => matice dopad/pravděpodobnost, očekávaná hodnota rizika), simulační  

a statistické metody (metoda PERT, Markovské řetězce, simulace Monte Carlo), analýzy 

pomocí scénářů a diagramů (analýza scénářů, analýza stromu událostí) a analýza 

rozhodovacího stromu.  (Smejkal & Rais, Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, 

2010) (Korecký & Trkovský, 2011) 

Metoda Hodnocení pomocí stupnic je často brána jako kvalitativní analýza, pouze 

místo slovního popisu se pravděpodobnosti přiřadí čísla (pro pravděpodobnost od 0 do 1  

a pro dopad je vhodné použít vyčíslení nákladů v měně). Škála stupnice může být různá  

dle potřeb firmy. Tuto metodu je vhodné použít na určení pořadí vážnosti rizik. Grafické 

znázornění je v matici rizik3 a ukazuje očekávanou hodnotu rizika, což se vypočítá 

vynásobením pravděpodobnosti a dopadu (popřípadě se to celé může vynásobit  

i proximitou). Matice může mít dvojrozměrnou podobu, pokud se jedná pouze o rizika 

negativní. Zařadí-li se do hodnocení i příležitosti,  vzniká trojrozměná matice dopadu  

a pravděpodobnosti.  (Korecký & Trkovský, 2011)  

Metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique) představuje síťovou 

analýzu se stochastickou dobou trvání. Zajišťuje termín dokončení projektu s určitou 

pravděpodobností. Metoda je založena na trojbodovém ohodnocení (optimistický, 

nejpravděpodobnější a pesimistický) s beta rozdělením pravděpodobnosti (oboustranně 

ohraničené, jednovrcholové a mírně asymetrické). Metodu lze uplatnit u projektů, kde je 

                                                 
3 Matice rizik slouží ke grafickému znázornění ohodnocených rizik, zda se jedná o mírné riziko, anebo velmi 

důležité.  (Smejkal & Rais, 2010) 
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nejistota v délce trvání činností bez změny struktury harmonogramu. (Korecký  

& Trkovský, 2011)  (Šubrt & Langrová, 2009) 

Analýza rozhodovacího stromu slouží k rozhodnutí mezi dvěma a více variantami  

u kterých panuje nejistota. Vlastní rozhodnutí tvoří základ stromu, které se následně větví 

na možné alternativy, které přichází v úvahu. Toto větvení trvá tak dlouho, dokud nejsou 

alternativy které nelze ovlivnit. Na konci každé větve je vypočtená pravděpodobnost 

s jakou se daná varianta uskuteční.  (Korecký & Trkovský, 2011)  

Vstupy pro analýzu rizik tvoří výstupy z předešlých dvou procesů – plán řízení rizik, 

registr rizik a aktualizované projektové dokumenty. Analýza rizik se provádí nejprve 

pomocí kvalitativní analýzy, pokud je zapotřebí provede se i kvantitativní analýza  

a následuje vyhodnocení rizik, kdy jsou rizika rozdělena do skupin podle závažnosti. 

K tomuto může posloužit matice dopadu a pravděpodobnosti.  

Výstupem je doplněný registr rizik o kvalifikaci rizik, vlastníka rizik, popřípadě 

kvantifikaci rizik, seznam rizik podle priorit a dokumentace k samotným analýzám rizik.  

(Korecký & Trkovský, 2011) 

 

Ošetření a řízení rizik 

Ošetření rizik využívá veškeré shromážděné informace z předešlých procesů. 

Ošetření rizik se provádí jak u negativních rizik, tak u příležitostí. Negativní rizika se 

snažíme nějakým způsobem eliminovat, narozdíl od příležitostí, které se firma snaží 

posílit. Cílem procesu ošetření je vytvoření plánu pro ošetření rizik a navrhnutí ideální 

strategie a následně dojde k rozhodnutí, zda je ošetření optimální a nebo může být lepší.  

U doposud neschváleného projektu se může výše rezerv na rizika připočítat do celkového 

rozpočtu projektu. U zadání projektu, které již bylo schváleno, se zadavatel projektu 

rozhoduje, zda projekt bude pokračovat a nebo jsou rizika tak závažná a na rozpočet 

nákladná, že bude projekt ukončen. Vstupními údaji je především registr rizik, který 

obsahuje seznam rizik seřazených od nejdůležitějších, vlastníka rizika a výstupy z analýzy 

rizik.  (Korecký & Trkovský, 2011) 

Pro ošetření rizik jsou nejčastěji uváděny čtyři základní obranné strategie – vyhnout 

se, přenést, snížit a nebo akceptovat riziko. Na základě toho, že se riziko stále bere spíše 

jako negativní jev, jsou tyto strategie nedostatečné. Pro příležitosti se udává ještě strategie 

– využít, sdílet, posílit a přijmout. (Korecký & Trkovský, 2011) (Svozilová, 2011) 
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Rozmístění strategií dle pravděpodobnosti a dopadu je znázorněno v tabulce níže. 

Prvně je uvedena strategie na riziko a za symbolem / je uvedena strategie k příležitosti:  

 

Tabulka 5: Strategie obrany 

 Vysoký dopad Nízký dopad 

Vysoká pravděpodobnost Vyhnout se / Využít Snížit / Posílit 

Nízká pravděpodobnost Přenést / Sdílet Přijmout / Přijmout 

Zdroj: Upravené dle  (Korecký & Trkovský, 2011) 

 

Každý podnik se snaží  nejprve riziko odmítnout, pak přenés, následuje snížení  

a přijímá jen taková rizika, která nejsou závažná. Odmítnutí rizika má za úkol odstranit 

možné příčiny vzniku rizika. Pokud se v projektu objeví takto závažné riziko je zapotřebí 

přeplánovat buď celý projekt, nebo alespoň upravit jeho cíl. Riziko se přenáší na nějakého 

subdodavatele, nebo obecněji na třetí stranu. Tudíž musí být počítáno s navýšením nákladů 

při použití této strategie. Nejčastějším přenesením se používá pojištění. Snižování rizik 

může být prováděno trojím způsobem – snižování dopadu, výskytu a nebo kombinace 

obou parametrů. Pokud je riziko tak nízké a pro podnik neznamená příliš velké ohrožení, 

tak riziko může být přijato. U strategií pro příležitosti to je velmi obdobné. Využití 

příležitosti se podobná vyhnutí se, sdílení má obdobné charakteristiky jako přenesení, 

posílení funguje na stejném principu jako zmírnění a přijetí příležitosti je stále stejné, jako 

přijetí rizik.  (Korecký & Trkovský, 2011) (Svozilová, 2011) (Skalický, Jermář,  

& Svoboda, 2010) 

 

Monitorování a kontrola 

Řízení rizik nelze nadefinovat pouze na začátku projektu a po zbytek projektu se o ně 

nestarat. Na začátku projektu, když ještě není sepsáno přesné zadání projektu, je více 

nejistoty, než ke konci projektu, což znázorňuje kužel nejistoty na obrázku. 
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Obrázek 8: Kužel nejistoty 

 

Zdroj: Převzato z  (Doležal, Krátký, & Cingl, 2013) 

 

Aby došlo k včasné aplikaci strategie na minimalizaci dopadu rizik, musí se stát 

řízení rizik každodenní prací projektového managera. Monitorování a kontrola je proces 

soustředící se na současný stav a hledání indikátoru budoucího rizika, hodnocení 

současného stavu s plánem projektu ve vztahu k definovaným rizikům, sledování 

rizikových jevů, porovnání rizika s vytvořenou rezervou, kontrola účinnosti opatření  

a zachycení nového, dosud neidentifikovaného rizika. Následuje vytvoření nového návrhu 

na opravné opatření ke snížení závažnosti rizik. 

Výstupy procesu monitorování a kontrola rizik je součástí projektového reportingu. 

(Svozilová, 2011) 

 

 

 

 



 
 

 

 

40 

 

 

4 Vlastní práce 

Praktická část diplomové práce stručně popisuje společnost, přibližuje projektové 

řízení, ale hlavní zaměření je na řízení projektových rizik v dané organizaci.  

 

4.1 Popis společnosti 

Diplomová práce byla vytvořena ve spolupráci se společností zabývající  

se bankovními službami. Jelikož údaje v bankovnictví jsou pod velmi přísnou ochranou, 

společnost bude nadále pojmenována jako Společnost XYZ.  

 

4.1.1 Představení  

Společnost začala podnikat na českém finančním trhu od 90. let 20. století. Bankovní 

povolení společnost získala sloučením se svou mateřskou společností, která sídlí  

v zahraničí. Momentálně společnost nabízí osobní půjčky, spotřebitelské úvěry, kreditní 

karty, některé druhy pojištění, hypotéky a další.  

Strategií společnosti je poskytnutí komplexních a vysoce kvalitních finančních 

služeb široké veřejnosti. K této dlouhodobé strategii společnost směřuje za pomoci 

etických norem, seriózního jednání, a členstvím finančních asociacích typu Česká 

bankovní asociace, Sdružení pro bankovní karty a mnoho dalších.  

 Společnost XYZ by se dala klasifikovat jako středně velká až velká společnost.  

 

4.1.2 Organizační struktura  

Pro upřesnění, kde se nachází projektové řízení ve vybrané společnosti, je na 

Obrázku 9 znázorněna zjednodušená liniová organizační struktura.  

Nejvyšší představitel společnosti je generální ředitel, který má pod sebou osm úseků: 

Právní útvar, Správa marketingu a komunikace, Správa IT, Správa řízení rizika, Útvar 

compliance, Obchodní divize, Správa operations a procesů a Finanční správa. Každý 

z těchto útvarů má pod sebou další oddělení, ale pro diplomovou práci je podrobněji 

specifikována pouze Správa operations a procesů, která zahrnuje i projektové řízení. Tato 
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správa se dále dělí na Úsek rozvoje kvality a procesů, Úsek statistik a reportů a Oddělení 

strategických projektů. V tomto oddělení se nacházejí projektoví manažeři dané 

společnosti.  

 

Obrázek 9: Zkrácená organizační struktura společnosti 

 

Zdroj: Přepracováno a zkráceno na základě vnitřních předpisů společnosti.  
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4.1.3 Projektové řízení  

Projektové řízení ve společnosti je popsáno na základě interních předpisů, metodik, 

vlastního pozorování a rozhovorů s vedoucím Oddělení strategických projektů.  

Projektové řízení, neboli jak popisuje firemní metodika – Řízení změn, bývá  

ve většině případů vyvíjené, řízené a dodávané v rámci firmy. Avšak občas nastává situace, 

kdy společnost vyhledá subdodavatele na konkrétní část z projektu.  

Řízením změn ve společnosti jsou chápány projekty, které mají dopad do IT.  

Aby konkrétní změna byla považována za projekt, a tudíž ji řídil projektový manažer,  

je zapotřebí, aby pracnost projektů na straně IT byla vyšší než 20 MD (Man/Day). Pokud 

je pracnost IT útvaru nižší než 20 MD, oddělení si „projekt“ řídí samo za pomoci  

tzv. malého změnového řízení.  

Veškeré MD udávané v kapitole 4.1.3 Projektové řízení jsou brány pouze z pohledu 

IT a ostatní oddělení včetně projektového manažera nejsou do pracnosti započtené. 

Změny bez dopadu do IT si každé oddělení vede samo z toho důvodu, že se jedná  

o méně pracné aktivity, které mají typický dopad pouze v daném útvaru bez nutnosti 

zapojení ostatních oddělení.  

Praktická část diplomové práce se zaměřuje na projekty s pracností 20 - 100 MD 

z důvodu, že se ve společnosti nejčastěji vyskytují. Přesáhne-li projekt horní hranici 

pracnosti, musí dojít ke schválení ze strany mateřské společnosti a nadále se projekt řídí 

předpisy mateřské společnosti.   

V současnosti projekty řídí vedoucí Oddělení strategických projektů a tři projektoví 

manažeři, kteří mají na starosti celkem osm projektů s rozsahem pracnosti na straně IT 

vyšší než 20 MD.  

Metodika pro řízení změn byla ve firmě zavedena v roce 2011. Od té doby došlo 

k několika modifikacím. Projektové řízení mělo firmě přinést efektivnost, kvalitu, 

dostatečnou rychlost při realizaci změn, transparentnost, evidenci projektů a usnadnění 

řízení změn v IT.  

K lepšímu pochopení projektového řízení ve firmě nejprve budou popsány jednotlivé 

projektové role: 

Change manager – eviduje všechny požadavky na změnu 

IT Director – ředitel oddělení IT, který povinně schvaluje projektový záměr  

a realizační plán projektu 
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OPSP Manager (OPSP) – vedoucí oddělení strategických projektů, který povinně 

schvaluje projektový záměr a realizační plán projektu 

Compliance Director – ředitel oddělení compliance, který povinně schvaluje 

projektový záměr a realizační plán projektu 

Project Manager (PM) – se stará o včasné dodání projektu, ve stanoveném rozpočtu  

a kvalitě, zodpovídá za celé řízení projektů, monitoruje rizika a issues, 

připravuje dokumenty: projektový plán, realizační plán projektu  

a pravidelné reporty  

Senior Supplier (SS) – je součástí projektového výboru, reprezentuje dodavatele  

a zajišťuje IT zdroje  

Senior User (SU) – je součástí projektového výboru, definuje požadavky, akceptační 

kritéria, parametry kvality a výstupy a odpovídá za splnění přínosů  

Sponzor – je součástí projektového výboru, zodpovídá za celý projekt, připravuje 

projektový záměr a zajišťuje budget na projekt  

 

Pro řízení změn v rámci IT, společnost vyvinula interní aplikaci, kterou pojmenovala 

CHMIT (Change management in IT). Tato aplikace je pokládána za nástroj projektového 

manažera, který slouží pro evidenci aktuálních projektů, pro archivaci a ukládání 

důležitých dat.  

Projektový manažer na těchto stránkách dále může nalézt: 

 návod jak aplikaci používat 

 návod jak řídit změny 

 šablony všech aktuálních dokumentů pro řízení projektů 

 školící materiály 

 a mnoho dalších užitečných rad 

 

Proces řízení projektu 

Metodika popisuje čtyři základní fáze, kterými jsou inicializace, plánování, 

implementace a vyhodnocení. K přechodu mezi fází inicializace a plánování je zapotřebí 

mít schválený dokument, který firma nazývá projektový záměr (PZ). Dokument,  

který spojuje fázi plánování a implementaci, firma nazývá realizační plán projektu (RPP).  
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Celý proces změnového řízení je rozložen do čtyř, výše zmíněných, základních fází 

a skládá se z následujících kroků: 

 Identifikace  

o identifikace požadavku,  

o přípravy stručného popisu požadavku,  

o schválení projektového záměru vedením společnosti  

 Plánování 

o příprava detailního popisu požadavku,  

o schválení realizačního plánu projektu společností  

 Implementace 

o implementace požadavku,  

o modifikace požadavku při implementaci,  

 Vyhodnocení 

o příprava hodnocení implementace 

o formální uzavření projektu  

 

Nyní budou popsány jednotlivé kroky při řízení projektů ve společnosti s pracností 

20-100 MD.  

 

Identifikace požadavku 

K zahájení realizace projektu může dojít za předpokladu, že je projekt součástí 

Portfolia projektů4 daného roku. Projekty, které jsou dány ze zákona anebo nařízený 

mateřskou společností, jsou mandatorní a mají přednost před ostatními.  

Projekt je zahájen na základě rozhodnutí Senior Usera nebo Sponzora. Následuje 

schůzka, které se účastní SU a SS, kde jsou domluveny podrobnosti. Senior Supplier je 

určen IT Directorem. 

Následně Change manager na žádost SU zaeviduje změnu do aplikace CHMIT. 

K zanesení nového požadavku musí mít SU připraven název projektu, cíl projektu,  

kdo bude na pozici Sponzora, SS a jak veliká bude pracnost.  

                                                 
4 Portfolio projektů se vytváří pravidelně v druhé polovině předchozího roku a jsou zde zaznamenány veškeré 

projekty, které mají být realizovány v následujícím roce.  

Při každé změně portfolia je zapotřebí souhlasu a schválení od řídícího výboru portfolia.  
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Po zaevidování projektu do CHMITu se automaticky vygeneruje implementační  

c-desk, který slouží pro komunikaci s IT.  

Po výše zmíněných krocích je projekt oficiálně zahájen. 

 

Příprava stručného popisu požadavku 

Stručný popis požadavku neboli aktualizace či tvorba projektového záměru má  

na starost Senior User. Projektový záměr se vyplňuje do formuláře, který navádí SU, co má 

do které kapitoly vyplnit a v jakém rozsahu. V  projektovém záměru je specifikována 

požadovaná investice, proč uskutečnit investici, cíl, jaké přínosy bude mít projekt  

a specifikuje projektový tým.   

Projektový záměr musí být schválen především Sponzorem a projektovým týmem. 

Sponzor do PZ uvádí, zda projekt musí být navíc validován nejvyšším výborem  

pro schvalování nových produktů a projektů ve společnosti. Výbor se zabývá mnoha 

činnostmi, ale hlavní pro tuto diplomovou práci je dohled nad dostatečnou kontrolou 

pokrývající rizika, která plynou z realizace nových produktů, činností a projektů.  

Dojde-li ke schvalování projektu tímto výborem, Sponzor nebo Senior User projekt 

předkládá a následně obhajuje. 

 

Schválení projektového záměru 

Po vytvoření Projektového záměru se vyplněný formulář nahraje do aplikace CHMIT 

a dojde k posouzení ze strany povinných osob. Jak je zmíněno v rolích na projektu, jedná 

se o OPSP Managera a Compliance Director. Jelikož se jedná o IT projekty, tak poslední 

slovo má vždy IT Director, který může projekt schválit anebo ho doporučí na schválení 

vedení společnosti.  

Na konci tohoto kroku mohou nastat tři výstupy: 

 Projektový záměr je schválený a může se v procesu pokračovat. 

 Projektový záměr je sice schválený, ale s výhradami. V tomto případě se  

PZ přepracuje a současný krok schvalování se opakuje. 

 Projektový záměr není schválen. To znamená, že se v projektu nebude 

pokračovat a dochází k zamítnutí a následnému uzavření projektu. 
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Příprava detailního popisu požadavku 

Za přípravu detailního popisu požadavku neboli přípravu realizačního plánu projektu 

je zodpovědný Project Manager, přičemž obsah vyplňuje celý projektový tým především 

pak Senior User.  

Realizační plán projektu, jako byl i PZ, je předpřipravený formulář, do kterého  

se vyplňují jednotlivé kapitoly. Obsahem realizačního plánu projektu je souhrn projektu, 

analýza současného stavu, popis budoucího stavu, rozsah projektu, plán zdrojů, 

harmonogram, finanční i nefinanční přínosy, náklady a specifikuje i činnosti, které nejsou 

součástí projektu.  

 

Schválení realizačního plánu projektu 

Realizační plán projektu je předložen Change managerovi a Senior Supplierovi  

ke schválení dokumentu, avšak naleznou-li v RPP nějaký nedostatek, mají právo ho vrátit 

Projektovému Manažerovi k doplnění nebo přepracování.  

Dojde-li ke schválení projektu ze strany IT a Change managera, dokument pokračuje 

ke Sponzorovi a klíčovým zainteresovaným stranám, kteří ho mohou schválit, schválit 

s připomínkami anebo zamítnout. Bude-li projekt zamítnut je povinnost napsat 

připomínky, proč k tomuto rozhodnutí došlo. Případné požadavky Projektový Manažer 

zapracuje do RPP.  

Výstupem přípravy realizačního plánu projektu jsou: 

 Možnost zahájit implementaci 

 Přepracovat RPP 

 Přesunout RPP ke schválení vedení společnosti 

 

Dojde-li ke schválení „uvnitř projektu“ Realizační plán je předložen Sponzorem  

na předem stanoveném výboru, který je tvořen TOP managementem společnosti.  

 

Implementace požadavku 

Na implementaci by se měli podílet všichni zúčastnění, kterými jsou SU, SS, 

Sponzor i Projektový Manažer.  

Implementační fáze je rozdělena do třech stavů, kterými jsou samotný vývoj, beta 

verze, kdy uživatelé testují prototyp a po uživatelském testování je spuštěna ostrá verze. 
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Tento proces sice neřeší, jak se daný výstup z projektu otestuje, ale měl by být součástí 

harmonogramu. 

Aby mohlo dojít k samotnému spuštění ostré verze je zapotřebí posoudit požadované 

a implementované řešení. K tomuto slouží akceptační protokol, který může nabývat hodnot 

– akceptováno, akceptováno s výhradami a neakceptováno. Vzhledem k dobré 

informovanosti mezi všemi Stakeholdry by k poslední jmenované situaci nemělo nikdy 

dojít.  

Nový výstup z projektu bude spuštěn po zpracování protokolu o uvedení do provozu, 

který popisuje, k jakým změnám v technologii došlo na straně IT a jaké procesy byly 

v rámci projektu vytvořeny či změněny. 

 

Modifikace požadavku při implementaci 

Pokud se při implementaci zásadně změní, nebo upraví zadání (příkladem může být 

výrazné navýšení ceny, času, jiná funkčnost produktu), je zapotřebí tuto změnu 

zaznamenat do příslušného formuláře a nechat znovu schválit odpovědnou osobou nebo 

výborem.  V případě drobné změny není zapotřebí nového schvalování.  

 

Příprava hodnocení implementace požadavku 

Projektový Manažer má za úkol porovnat především hlavní body mezi plánovaným  

a skutečným stavem, jako jsou náklady, přínosy a podobně. Na vyhodnocení se dále podílí 

Senior User a Senior Supplier.  

Výstupem této fáze není jen porovnání obou stavů, ale mělo by být sepsáno i určité 

ponaučení z daného projektu. Ponaučení by mělo obsahovat jak pozitivní, tak i negativní 

zkušenosti a to od zahájení až po ukončení projektu.   

 

Formální uzavření projektu 

Jak již napovídá samotný název kroku, jedná se pouze o formální uzavření projektu, 

kdy Projektový Manažer sdělí Change managerovi informaci, že je projekt končen. Change 

manager má za úkol v aplikaci CHMIT za úkol přesunout daný projekt z aktivních projektů 

do archivu. 

Dle nastudované odborné literatury z kapitoly 3.1.4 Fáze projektu se řízení projektů 

ve vybrané společnosti nejvíce podobá metodice PRINCE2. 
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Reporting a eskalace v projektech 

Projektový Manažer reportuje vedoucímu Oddělení pro strategické projekty  

a Sponzorovy. OPSP Manager vyžaduje pravidelné reporty jednou za čtrnáct dní. 

Reportování Sponzorovi není takto striktně dané, ale odvíjí se od složitosti a pracnosti 

daného projektu.  

 

Obrázek 10: Eskalace a komunikace v projektech 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě firemní metodiky 

 

Na Obrázku č. 10 je znázorněn eskalační mechanismus. Nejnižší identifikovaná 

rizika se nacházejí na činnosti, která jsou zaevidována na projektové schůzce do zápisu.  

Rizika, která považuje projektový manažer za důležitá, nahlásí za pomoci pravidelného 

reportingu řediteli portfolia a následuje eskalace na řídící výbor. Rizika, která zasahují  

do strategie celé společnosti, jsou sdělena generálnímu řediteli, který následně rozhodne, 

jak se bude s rizikem nakládat.  

 

4.1.4 Řízení rizik v projektech 

Dokument, který by popisoval řízení rizik na projektech, se společnost nesnažila 

vytvořit. Avšak je to částečně naznačeno v metodice popisující projektové řízení. Proto je 
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vhodné, aby výstupem této diplomové práce byl předběžný návrh, podle kterého by ve 

společnosti byla rizika řízena.  

Popis současné situace u řízení rizik v projektech je založen opět na osobním 

pozorování, strukturovaném sběru informací a následných rozhovorech.  

Ke sběru informací napomohlo patnáct zaměstnanců vybrané firmy. Tento počet  

je dostačující, protože se šetření zúčastnily veškeré projektové role. Konkrétně se podíleli 

všichni Projektoví Manažeři, pět Sponzorů, tři Senior Useři, jeden Stakeholder, jeden 

Senior Supplier a jeden participant.  

Nejprve bylo zjišťováno, jak dotazovaní vnímají samotné riziko. Všech patnáct 

zaměstnanců se shodlo, že se jedná o nějakou událost, která se váže k budoucnosti a není 

jisté, jestli daný stav nastane, nebo nikoliv s dopadem na cíl, čas, kvalitu, rozsah, výsledek 

projektu, rozpočet a podobně. Velmi zajímavý fakt nastává, že pouze Projektoví Manažeři 

zmínili nejen negativní vliv, ale také, že se může při řízení rizik vyskytovat i jev pozitivní  

v podobě příležitostí.  

 

Na otázku: „Myslíte si, že se v této firmě řídí projektová rizika?“ se vyskytla pouze 

jednou odpověď, že se rizika opravdu řídí. Zbytek respondentů se rozdělil na 2 skupiny, 

přičemž ta větší si myslí, že se rizika spíše řídí (60 %) a zbytek (33,3 %) je názoru, že se 

projektová rizika moc neřídí. Přičemž osoby s vyšším hierarchickým postavením ve firmě 

jsou kladného názoru a ti níže postavení jsou více skeptičtí. Tomuto stavu napovídá i fakt, 

že pouze některá rizika se na běžných projektových schůzkách identifikují, ale o moc více 

se na projektu rizika neanalyzují. Kdežto Projektový Manažer v rámci pravidelného 

reportu vykazuje nejdůležitější rizika pro řízení portfolií a následně na řídící výbor 

projektů, kde se vyskytují vysoko postavení manažeři (v rámci částečně strukturovaných 

rozhovorů k diplomové práci se vyskytují v roli Sponzorů). Jak uvedl jeden Senior User, 

řízení rizik je jedna z nejvíce opomíjených částí celého projektu. 

 

Řízení rizik závisí především na Projektových Manažerech, ale současná situace by 

se dala roztřídit na tři hlavní okruhy. U prvního druhu projektů si řídí rizika Projektový 

Manažer sám, ve druhém případě se k němu přidá Sponzor a nejčastěji vyskytující se 

okruh je založen na předpokladu řízení rizik celým týmem, kde je hlavním „tahounem“ 

právě Projektový Manažer. Toto rozdělení je závislé především na velikosti  
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a závažnosti projektu a samozřejmě na lidech, kteří se na projektech podílejí. Do budoucna 

si lidé převážně přejí, aby projektová rizika řídil celý tým anebo Projektový Manažer. Obě 

odpovědi zaznamenaly stejný počet sedmy odpovědí. V poslední odpovědi byl navrhován 

Sponzor k zodpovědnosti za řízení rizik.  

Ačkoli rizika na projektech chtějí řídit všichni oslovení, tak se zodpovědnosti 

většinou zříkají, aby za rizika zodpovídal někdo jiný. To může být zapříčiněno i nízkými 

zkušenostmi s riziky.  

 

Přesto, že pět zaměstnanců firmy odpovědělo, že se rizika v organizaci neřídí, byla 

jim následně položena otázka, aby určili ve které z fází projektu (příprava PZ, příprava 

RPP, implementace, testování, uzavření projektu, vyhodnocení projektu) si myslí, že se 

rizika řídí, popřípadě dotazovaní mohli také uvést odpověď „Ani v jedné z těchto části“. 

Někteří účastníci rozhovoru, i přes původní odpověď, že se rizika v projektech spíše neřídí, 

tak u této otázky přiřadili alespoň některé z projektových fází. Jak je vidět na Grafu č. 1 

nejčastěji se rizika řídí při přípravě RPP a při implementaci, kdežto u uzavření  

a vyhodnocení je oblast pro řízení rizik více opomíjená. 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě šetření ve společnosti 

 

Graf 1: Uplatnění řízení rizik v jednotlivých fázích projektu 
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Následně vybraní zaměstnanci byli požádáni o stručné popsání řízení rizik  

na posledním projektu. Z odpovědí je zřejmé, že v organizaci není ustálená metodologie 

pro řízení rizik, neboť každá odpověď byla originální. A to od úplných základů, kdy se 

Projektový Manažer pouze zeptal na problémy, které by v průběhu projektu mohly nastat. 

Další z dotazovaných rizika nejen identifikoval, ale snažil se spolu s Projektovým 

Manažerem i definovat dopad daného rizika. U dalšího z projektu došlo k identifikaci rizik 

v rané fázi projektu a následoval popis plánu na snížení daných rizik. V současné době se 

ve firmě objevuje složitý projekt, a proto je na něj nahlíženo s určitým respektem. Přesto, 

že je projekt teprve na začátku, už proběhla identifikace rizik na individuálních schůzkách 

s klíčovými stakeholdry. Tímto krokem byl definován seznam rizik, který byl následně  

na projektové schůzce podrobněji rozpracován (přidělení vlastníka, ošetření rizik  

a vyčíslení v nákladech). Projektový Manažer určil, že se jedná o otevřený dokument,  

který je zapotřebí neustále aktualizovat. Veškeré tyto kroky byly provedeny již při přípravě 

PZ, což z mého pohledu není ve společnosti příliš obvyklé. 

 

Následně byl dotazovaným předložen výčet fází, kterými se zabývá řízení rizik,  

jak je stanoveno v souhrnu kapitoly 3.2.4 Procesy pro řízení rizik. Konkrétně se jednalo  

o stanovení kontextu řízení rizik, identifikace rizik, analýza rizik, návrh na ošetření rizik, 

monitorování a kontrola a vyhodnocení rizik. Jediný člověk (Senior Supplier) bral na 

vědomí, že se ve společnosti dělají tři typy projektů a to s pracností na straně IT do 20 MD, 

20-100 MD a nad 100MD. SS navrhuje u malých projektů se držet současných pravidel, 

ale pro větší by navrhoval všechny výše zmíněné procesy. Všichni ostatní dotazovaní 

chtějí minimálně rizika identifikovat. Následuje analýza a nastavení návrhu na ošetření. 

Avšak více než polovina zaměstnanců vybrané společnosti chtějí řídit rizika komplexně  

od identifikace až po samotné vyhodnocení rizik. A proto v metodice budou navrženy 

pouze tyto kroky.  
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Zdroj: Vlastní zpracování na základě šetření ve společnosti 

 

K tomu, aby vybrané společnosti mohla být navrhnuta vhodná metodika, je důležité 

znát názor alespoň pár vybraných zaměstnanců, jak by oni sami chtěli rizika řídit. Mezi 

nejčastější názory lze zařadit: 

 s podporu vedení,  

 pravidelně opakující se činnost 

 zajištění funkčního nástroje,  

 zajištění formální dokumentace, podle které by se dalo postupovat, 

 stanovení rizikového plánu,  

 zahájit řízení rizik již při prvních krocích na projektu (identifikace 

požadavku),  

 zvýšení povědomí mezi ostatními zaměstnanci o důležitosti řízení 

rizik,  

 aby se řízení rizik stalo nedílnou součástí projektového řízení.  

Na celý výše zmíněný výčet bude při návrhu metodiky pro společnost brán zřetel.  

 

Jako jeden z nevyšších bodů je zmíněna podpora vedení. Z tohoto důvodu byl mezi 

dotazovanými i nejvyšší představitel za Správu operations a procesů, který zastřešuje celé 

Graf 2: Fáze pro řízení rizik projektu 
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projektové řízení ve společnosti, a všechny související činnosti, mezi které patří i řízení 

projektových rizik.  Ředitel tohoto oddělení řízení rizik na projektech rozhodně podporuje. 

O tom nasvědčuje i skutečnost, že se za dobu mého pozorování daná úroveň řízení rizik 

zvýšila.   

 

Na otázku „Proč je důležité řídit rizika?“ jsou odpovědi velmi obdobné, hlavním 

důvodem je dovést projekt do úspěšného konce a současně s úsporou finančních 

prostředků. Tohoto cíle společnost dosáhne, pokud se riziko identifikuje a ošetří 

s dostatečným předstihem, může být buď zabráněno výskytu nepříjemné situace a tudíž  

se sníží náklady anebo se podpoří příležitost a tím se na projektu zvýší výnosy. Řízení rizik 

je pro firmu většinou méně nákladné, než když je nucena řešit krizovou situaci. Popřípadě, 

kdyby krizová situace nastala, tak aby zaměstnanci věděli, co mají udělat proto, aby se 

vyřešila co nejrychleji. Řízení rizik dále souvisí s ochranou investic a právních rámců, 

které jsou pro společnost, jakožto banku, velmi důležité a hlídané. A v neposlední řadě 

řízení rizik neodmyslitelně patří k projektovému řízení, tudíž to je profesionální.  

 

Při otázce na nedostatky současného řízení projektových rizik se naskytli i takové 

extrémní odpovědi, jakože chybí všechno anebo nic. Odpovědi na tuto otázku jsou hodně 

zkreslené, pokud mají zaměstnanci srovnání z jiných společností, pod jakým 

z projektových manažerů se zrovna jejich projekt uskutečnil a samozřejmě ze zkušeností, 

které dotazovaní mají. Pokud mají vybraní zaměstnanci zkušenost i z jiných firem, bude 

pohled na řízení rizik ve společnosti o něco skeptičtější než u zaměstnanců, kteří se podílí 

na projektech pouze v této společnosti.  

Dotazovaný, který odpověděl, že mu při řízení rizik na projektech nic nechybí,  

se doposud účastnil pouze jednoho většího projektu, v rámci kterého Projektový Manažer 

požadoval identifikovat rizika a na každé projektové schůzce je připomínal, aby na ně 

nebylo zapomenuto.  

Dokonce i jeden z Projektových Manažerů odpověděl, že mu při řízení rizik nic 

nechybí, protože to je v jeho režii. S podporou týmu je schopný řídit rizika adekvátně 

k velikosti projektu. Mezi nejčastější odpověď patří neochota lidí, a to ať už z časového 

hlediska, negativního přístupu k zodpovědnosti za daná rizika, podceňování rizik  

a podobně.  Všechny tyto skutečnosti nasvědčují na špatně nastavenou kulturu pro řízení 
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rizik v projektech. Aby docházelo ke zvýšení osvěty mezi zaměstnanci, bylo by vhodné 

udělat workshop nebo školení, kde by bylo vysvětleno co je řízení rizik, k čemu slouží  

a hlavně proč je důležité řídit projektová rizika. Ke zvýšení projektové kultury by dále 

napomohl nějaký nástroj, kde by se jednotlivá rizika mohla sdílet i s ostatními projekty,  

či odděleními.  

Zaměstnanci by nejraději projektová rizika řídili pravidelně na projektových 

schůzkách, kde by docházelo k důkladnější identifikaci.  

 

Všichni ostatní by na současném stavu řízení rizik něco změnili. Mezi nejčastější 

odpovědi patřilo zvýšení formalizace. Té by se dosáhlo za pomoci vnitřního předpisu.  

V rámci metodiky by byl popsán proces, podle kterého by se zaměstnanci organizace 

řídili. Podrobněji popsány nástroje pro řízení rizik, příkladem může být registr rizik, 

jakožto stále živý a obměňující se dokument, matice rizik, která na základě dopadu  

a pravděpodobnosti určí, které riziko je možné ještě přijmout a které je zapotřebí snižovat 

za pomoci nápravných opatření. Jistě by bylo ideální, kdyby se na každém projektu podílel 

i risk manager, aby udržoval veškeré poznatky o rizicích v aktuálním stavu. Avšak to může 

být výhled do budoucna, vzhledem k současné situaci a možnostem toto opatření není 

vhodné. V současném stavu je dostačující, aby Projektový Manažer kladl větší důraz na 

řízení projektových rizik, a to již od začátku projektu během vytváření projektového 

záměru. Tímto krokem se zabrání řešit rizika na poslední chvíli, když už „jsou za dveřmi“ 

nebo když se z rizik stal problém.   

Další změnou, kterou by zaměstnanci uvítali je zvýšit povědomí nejen o řízení 

projektů, ale i řízení rizik. To může nastat jednak zavedením jednotné metodiky (pro řízení 

projektových rizik), ale bylo by vhodné následně zaměstnance proškolit a důkladně jim 

vysvětlit, proč je dobré se zabývat i riziky. V rozhovoru se objevil i názor, že ostatní 

zaměstnanci jakmile přijdou do práce, tak „oslepnou“ a nevidí žádná rizika, ačkoliv je 

v běžných soukromých životech podvědomě řídí. 

Další důležitou poznámkou bylo zvýšit informovanost nejen mezi projektovým 

týmem, ale i sdílet rizika se subdodavateli a nebát se negativních ohlasů. Tímto krokem by 

se zvýšila transparentnost a firma by mohla být pro obchodní partnery ještě 

důvěryhodnější.  
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K lepší informovanosti uvnitř projektu jistě napomůžou pravidelné schůzky,  

které zajistí dostatečný přehled o všech rizicích a nedocházelo by k situaci, že si lidé více 

řeknou „u kafíčka“.  Nicméně na oficiální schůzce mlčí, protože na sebe nechtějí vzít 

zodpovědnost za dané riziko.  

K tomuto účelu by mohly fungovat individuální schůzky s následnou konsolidací  

na skupinové, kde by se identifikovala zbylá rizika. 

 

Poslední otázkou v částečně strukturovaném rozhovoru byl dotaz na nejčastěji se 

vyskytující rizika v projektech. Tato otázka by měla sloužit k lepší specifikaci a snazšímu 

vytvoření katalogu a registru rizik.  

Jednoznačně nejčastější odpověď byla nízká kapacita zdrojů a nedostatek času,  

která byla zaznamenána přibližně v 90 % všech zúčastněných. Je velmi zarážející situace, 

že ke shodě došli zaměstnanci sami, aniž by znali odpovědi ostatních.  

K této situaci dochází i přes velmi důkladné naplánovaní nejen IT kapacit při tvorbě 

portfolia na nadcházející rok. Mezi hlavní příčiny může patřit střet zájmu mezi liniovou  

a projektovou strukturou, nedostatečné zadání projektu se špatnými odhady pracnosti,  

nebo neustálé rozšiřování zadání, kdy se projekt stává dražší, delší a tudíž je zapotřebí  

i více kapacit.  

Další velmi častou skutečností a do budoucna velkým rizikem jsou zásahy zvenčí. 

Nejčastějším takovýmto zásahem je nařízení od mateřské společnosti, která během jednoho 

roku změní několikrát prioritizaci projektů. Jiným příkladem zásahu zvenčí je dodávka  

od subdodavatelů, kteří nesplní své závazky. Vybraná společnost dává přednost spíš ústní 

domluvě založené na důvěře a dlouholeté spolupráci. Smlouvy samozřejmě existují, ale ne 

vždy podchycují všechny podstatné situace, které mohou nastat. Proto by bylo vhodné 

zapracovat na včasném a detailnějším popisu smluv.  

Jak již bývá zvykem u multiprojektové kultury, navzájem provázané projekty mají 

nespočet situací, které mohou vyústit v nějaký problém. Takovým nejčastějším se ve 

společnosti objevuje ukončení jednoho projektu, aby mohl druhý pokračovat. Ovšem 

pokud se zpozdí první projekt, dojde ke zpoždění i toho následujícího.   

Jedním z dalších problémů nastává i u lidí. Firemní kultura je nastavená tak,  

že někteří z klíčových zaměstnanců nemají přímé nahrazení a pokud onemocní, nebo  

si vezmou dovolenou, dochází k pozastavení celého projektu, s čímž se dopředu nepočítá. 
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Klasickým lidským aspektem je, že se nechtějí učit novým věcem a tudíž přistupují 

k řízení projektových rizik značně negativně. Příčinou ne příliš kladného přístupu může být 

způsobeno i nízkými zkušenosti.  

 

4.2 Project Risk Maturity Model 

K důkladnějšímu posouzení projektového řízení rizik ve vybrané společnosti byl 

aplikován postup, který se nazývá Project Risk Maturity Model. Posouzení zralosti dané 

společnosti mohlo být zjišťováno mnoha způsoby, avšak většina zralostních modelů 

nezahrnuje pouze řízení projektových rizik, ale hodnotí celou společnost, popřípadě celé 

projektové řízení. Proto byl vybrán model od M. Hopkinsona, který ve své knize The 

Project Risk Maturity Model, Measuring and Improving Risk management Capability 

hodnotí pouze řízení projektových rizik, které jsou hlavní náplní diplomové práce.  

 

Risk Maturity model od Hopkinsona je založen na 4 úrovních:  

1. Úroveň  

Značí, že se ve firmě projektová rizika vůbec neřeší anebo opravdu jen na minimální 

úrovni. 

̶ Bodová hranice se nachází v rozmezí od 0 % až do 25 % 

2. Úroveň  

Obsahuje alespoň malou úroveň řízení rizik, která ovlivňuje projekt. Přestože tento 

stupeň může projekt navýšit o nějakou přidanou hodnotu, u většiny projektů se příliš 

vysoké přínosy nevyskytují.  

̶ Bodová hranice se nachází v rozmezí 25 % - 50 % 

3. Úroveň  

Součástí třetího stupně je formulován a systematicky realizován proces. Přidaná 

hodnota spočívá v zavedení opatření na významná rizika.  

̶ Bodová hranice se nachází v rozmezí 50 % - 75 % 

4. Úroveň  

Rizika, která by mohla mít vliv na dosažení cíle projektu, jsou systematicky řízena 

v rámci kultury pro řízení rizik. 

̶ Bodová hranice se nachází v rozmezí 75 % - 100 % 
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Maturity model pro řízení projektových rizik je založen na padesáti systematicky 

uspořádaných otázkách v šesti oblastech: 

 Stakeholder 

 Identifikace rizik 

 Analýza rizik 

 Odpovědnost rizik 

 Projektové řízení 

 Kultura řízení rizik 

 

Každá otázka má dle knihy 5 předdefinovaných odpovědí od E až po A, přičemž  

E by se nemělo objevit v žádné z odpovědí, D představuje 1. úroveň, C – 2. úroveň, B – 3. 

úroveň a A je úroveň nejvyšší. V příloze č. 2 je seznam otázek zařazen právě do skupin  

a u nich je znázorněna odpověď pro danou společnost.  

K vhodnému posouzení dané situace a správnému zařazení je u každé otázky 

dopodrobna vylíčena situace, podle které se určí působnost podniku.  

Vyhodnocení je založeno na bodové škále, kdy každá z otázek má svou vlastní váhu 

dle důležitosti a složitosti daného dotazu. Čím se hůře hledá odpověď  

na otázku, tím je vyšší koeficient.  

Do grafu č. 3 jsou zanesené výsledky znázorňující současnou situaci řízení rizik ve 

společnosti.  
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Jak je známo, skupina je jen tak silná, jako její nejslabší článek, kterým je ve vybrané 

společnosti analýza rizik, kdy dosáhla pouhých 29 % a to překročilo nejnižší úroveň  

o pouhá 4 %. K tomu, aby se celková úroveň mohla zvýšit, je zapotřebí se primárně 

zaměřit na tuto oblast.  

Druhou nejhůře ohodnocenou částí je kultura pro řízení rizik s 35 %. Hlavním 

důvodem pro tento relativně nízký počet je již několikrát zmiňovaná absence metodiky, 

podle které by se společnost mohla řídit.  

Hned vzápětí se nachází stakeholdeři, kteří získali 36 % z celkového možného počtu 

100 %. Je to zapříčiněno skutečností, že identifikovaná rizika, která zasahují jakýmkoliv 

způsobem zainteresované strany, tak společnost si je nechává pro sebe, přičemž sdílením 

by se jednodušeji eliminovala a všeobecně lépe řídila.  

Oblast odpovědnost za rizika je velmi vyrovnaná, kdy hned šest otázek ze sedmi se 

nachází ve druhé úrovni, a tudíž společnost získala 41 %.  

Druhou nejlepší položkou je projektové řízení, které skončilo těsně pod pomyslnou 

hranicí pro třetí stupeň s 48 %. Výsledku je dosaženo nejen z důvodu pravidelného 

reportování, ale také způsobem spravování informací o rizicích.  

Graf 3: Project Risk Maturity Model 
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Nejlepší oblastí pro podnik byla identifikace rizik, kdy dosáhla až 50 %, což je  

na hranici druhé a třetí úrovně.  

 

4.3 Návrh metodiky „Řízení rizik v projektech“ pro vybranou společnost 

Navrhovaná metodika pro řízení rizik primárně vychází z PRINCE2 a následně  

je modifikována podle potřeb společnosti. PRINCE2 byla vybrána z důvodu, že celé 

projektové řízení je vedeno touto metodikou a zároveň nejen projektoví manažeři jsou  

na ni certifikovaní.  

Na základě předešlých poznatků bude navrhnuta metodika, která ustálí řízení rizik  

ve vybrané společnosti, zvýší kulturu pro řízení rizik a hlavně v ní bude popsán způsob 

analýzy rizik, který je v tomto procesu nejvíce opomíjen.  

Cílem metodiky je nastavení jednotného stylu při řízení rizik na projektech 

s pracností vyšší než 20 MD. Pro projekty s pracností do 20 MD není nutností využívat 

tuto metodiku.  

Metodika popisuje jednotlivé kroky pro řízení rizik a výstupy v podobě formulářů.  

 

4.3.1 Obecná ustanovení metodiky 

Metodika pro řízení projektových rizik je určena pro všechny zaměstnance, kteří  

se jakýmkoliv způsobem podílejí na projektech. Konkrétně se jedná o Sponzora, Senior 

Usera, Senior Suppliera, Projektového manažera a všechny Stakeholdry. Projektové role 

jsou shodné jako pro projektové řízení (viz kapitola 4.1.3 Projektové řízení).  

Hlavní osoba zodpovídající za řízení rizik na projektech je projektový manažer.  

 

Pro účely společnosti byl proces stanoven na pět kroků: 

 Identifikace 

 Analýza rizik 

 Návrh na ošetření rizik 

 Monitorování a kontrola 

 Vyhodnocení rizik 
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První čtyři kroky (identifikace, analýza, návrh na ošetření a monitorování a kontrola)  

se neustále opakují až do doby, kdy riziko nebude uzavřené a tudíž dojde k jeho 

vyhodnocení.  

 

Graf 4: Proces pro řízení projektových rizik 

 

Zdroj: Převzato a upraveno dle potřeb Společnosti XYZ 

 

1. Identifikace rizik 

o Hlavním výstupem při identifikaci je katalog rizik, ve kterém budou 

sepsána veškerá rizika, která se na projektu mohou vyskytnout.   

2. Analýza rizik 

o Cílem analýzy rizik je mít ohodnocené každé riziko z předešlého 

seznamu z pohledu pravděpodobnosti výskytu a potenciálního 

dopadu.  

3. Návrh na ošetření rizik 

o Cílem tohoto kroku je určit obrannou strategii a následný stručný 

popis, jakým způsobem bude riziko ošetřeno.  

4. Monitorování a kontrola 

o Cílem monitorování a kontroly je udržovat všechny dokumenty 

v procesu řízení rizik aktuální.  
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5. Vyhodnocení 

o Hlavním výstupem vyhodnocení rizik je formulář risk lessons learned, 

který poslouží k ponaučení se z chyb do dalších projektů.  

 

Pro usnadnění a urychlení celého procesu se první čtyři kroky dají zaznamenávat do 

společného dokumentu, který se nazývá registr rizik, jehož návrh se nachází v příloze č. 3.  

 

4.3.2 Identifikace rizik 

Na identifikaci rizik se podílí celý projektový tým včetně stakeholdrů a slouží 

k vytvoření seznamu rizik, která se na daném projektu mohou vyskytovat. Tento seznam 

by se měl zapisovat do tzv. katalogu rizik, ale pro snazší udržitelnost aktuálních 

dokumentů se rizika budou zaznamenávat rovnou do registru rizik, kde se v prvním kroku 

identifikuje kategorie rizika, sepíše se stručný popis rizika a určí se jeho vlastník.  

Identifikace rizik bude probíhat v rámci identifikace, plánování a implementace  

pro projektové řízení.  

Dle povahy projektu budou rizika identifikována za pomoci individuálních 

rozhovorů anebo brainstormingem na skupinových schůzkách, kde budou rizika následně 

konsolidována do jednoho seznamu.  

 

Tabulka 6: Identifikace rizik 

 

Zdroj: Převzato a upraveno dle potřeb Společnosti XYZ 

 

Jak je vidět v tabulce č. 6, na konci kroku identifikace rizik bude vyplněno ID, 

kategorie, stručný popis, kdo riziko identifikoval a vlastník rizika.  

 

ID rizika 

Určuje pořadí daného rizika.  
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Kategorie rizika 

Nejčastější kategorie rizik, které se ve firmě vyskytují:  

 Finanční  

 Legislativní  

 Zdrojové  

 Dodavatelské  

 Zásahy zvenčí (např. od mateřské společnosti) 

 Ostatní  

 

Stručný popis rizika 

Na základě brainstormingu bude v této kolonce popsáno riziko, a jaký může mít 

dopad na projekt. 

 

Identifikoval 

Jedná se o zaměstnance, který dané riziko identifikoval. V případě nejasností může  

v budoucnu blíže specifikovat svou myšlenku.  

 

Vlastník rizika 

Zaměstnanec, který bude celou dobu existence zodpovídat za riziko. 

Většinou je vlastnictví rizika spojeno s konkrétní činností, tudíž vykonavatel činnosti 

je většinou i vlastník rizika.  

 

4.3.3 Analýza rizik  

Analýza slouží k určení závažnosti rizik. Pro podnikové účely bude dostačující,  

když společnost začne s kvalitativní analýzou rizik. Až bude řízení rizik bráno jako 

automatický proces, může se do metodiky přidat i kvantitativní analýza.   

U rizik, na kterých se celý projektový tým jednohlasně shodne, že nejsou příliš 

závažná, není nutné provádět analýzu. Ovšem pokud se bude alespoň jeden člen domnívat, 

že riziko může mít střední až vysokou pravděpodobnost výskytu či střední až vysoký 

dopad, je podmínkou udělat analýzu rizik.  
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Tabulka 7: Analýza rizik 

 

Zdroj: Převzato a upraveno dle potřeb Společnosti XYZ 

 

Analýza doplní další část registru rizik, kterou je pravděpodobnost výskytu, dopad, 

ohodnocení každého rizika a proximita.  

 

Pravděpodobnost výskytu 

Celý projektový tým určí pravděpodobnost primárně na základě slovního vyjádření, 

popřípadě s jakou procentní pravděpodobností se dané riziko může vyskytnout.  

Až společnost vyhodnotí dostatečné množství rizik, může být pravděpodobnost 

převzata z tohoto seznamu.  

 

Tabulka 8: Pravděpodobnost výskytu 

 

Zdroj: Převzato a upraveno dle potřeb Společnosti XYZ 

 

Dopad 

Sponzor určí, který z oblasti času, nákladů a kvality je pro daný projekt 

nejdůležitější. Podle tohoto rozhodnutí se bude určena velikost dopadu na rizika. Bude-li 

zvolen za nejdůležitější parametr náklady, Senior User spočítá, o kolik by se prodražil 

projekt, kdyby dané riziko nastalo. A podle těchto vykalkulovaných nákladů bude riziku 

přidělena výše dopadu.  

Jelikož se rizika dělí na hrozby a příležitosti, tak následně jsou uvedeny dvě tabulky 

pro snadnější určení dopadu pro každou z oblastí.  
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Tabulka 9: Dopad – pro hrozby 

 
Zdroj: Převzato a upraveno dle potřeb Společnosti XYZ 

 

Tabulka 10: Dopad – pro příležitosti 

 

Zdroj: Převzato a upraveno dle potřeb Společnosti XYZ 

 

 

Ohodnocení rizik 

Navrhovaná pravděpodobnost i dopad jsou následně předloženy projektovému 

výboru, který může obě položky schválit, nebo upravit dle svého uvážení.  
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Při ohodnocení rizik dochází k vynásobení pravděpodobnosti a dopadu, přičemž tuto 

výslednou hodnotu projektový manažer zanese do matice rizik, která určuje závažnost 

konkrétního rizika.  

Matice rizik je rozdělena do dvou hlavních částí, kdy levá strana znázorňuje hrozby  

a na pravé straně se zanáší příležitosti.  

 

Obrázek 11: Matice rizik 

 

Zdroj: Převzato a upraveno dle potřeb Společnosti XYZ 

 

Pokud hodnota pravděpodobnosti i dopadu jsou obě na hodnotě 5, riziko se zanese 

do červených políček, které jsou ohodnoceny 25 jak pro hrozbu, tak pro příležitost.  

 

Stupnice pro ohodnocení rizik:  

 
18-25 Vysoké 

Vysoká rizika je zapotřebí okamžitě začít 

řešit. 
    

 
6-17 Střední 

Měl by být určen návrh na opatření včetně 

stanovené obranné strategie.  
    

 
1-5 Malé 

Riziko je tak malé, že projekt není příliš 

ohrožen. 

 

Proximita 

Proximita udává časové zobrazení hrozby či příležitosti.  

Vlastník určí období, ve které fázi projektu se riziko může objevit.   
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4.3.4 Návrh na ošetření rizik 

Jsou-li rizika identifikována a určena jejich závažnost, následně vlastník rizika sepíše 

mitigační opatření, kterým se dané riziko sníží.   

 

Tabulka 11: Návrh na ošetření rizik 

 

Zdroj: Převzato a upraveno dle potřeb Společnosti XYZ 

 

Návrh na ošetření rizik doplní registr rizik o obranou strategii, návrh na snížení 

hrozby či posílení příležitosti a předpokládané datum vyřešení.  

 

Obranná strategie 

Obranná strategie se volí z osmi základních možností, z toho jsou čtyři pro rizika  

a čtyři pro příležitosti.  

 

Hrozby/Příležitosti: 

 Odmítnout/Využít – Vysoký dopad i pravděpodobnost 

o Pokud hrozbě bude přiřazena strategie odmítnout, bylo by vhodné 

projekt přeplánovat, aby se tato obrana nevyskytovala.  

 Přenést/Sdílet – Nízká pravděpodobnost a vysoký dopad se sdílí s ostatními  

o Přenesení a sdílení rizik se rozumí s externím obchodním partnerem. 

Nejčastější způsob je pojištění anebo sepsání podrobných smluv  

 Snížit/Posílit – Vysoká pravděpodobnost a malý dopad 

o Riziko se snižuje za pomoci návrhu na snížení/posílení rizika. 

 Přijmout/Přijmout – Nízký dopad i pravděpodobnost.  

o Riziko zatím není příliš závažné, ale je zapotřebí napsat preventivní 

opatření a v případě výskytu toto opatření implementovat. 

 

 

 



 
 

 

 

67 

 

Návrh na snížení rizika/posílení příležitosti 

Projektový tým popíše alespoň jednu variantu, jakým způsobem se bude proti riziku 

bránit.  

 

Předpokládané datum vyřešení 

Vlastník projektu odhadne datum, kdy by riziko mělo být vyřešeno a mohlo by  

se uzavřít.  

 

4.3.5 Monitorování a kontrola rizik 

Monitorování a kontrola je systematická činnost, která by měla být každodenní 

součástí projektu. Měla by se provádět alespoň při každé projektové schůzce. Nejlépe však, 

pokud vlastník rizika pracuje na ohrožené činnosti.  

 
Tabulka 12: Monitorování a kontrola 

 
Zdroj: Převzato a upraveno dle potřeb Společnosti XYZ 

 

Stav rizika 

Stav projektu udává, zda je riziko stále aktuální, nebo již bylo uzavřené.  

Aktuální rizika jsou taková, která doposud nenastala a stále se jich obáváme. Pokud 

tento stav již není, dojde k uzavření rizika, které může nastat z důvodu: 

 Ukončení projektu 

 Riziko bylo vyřešeno 

 Činnost byla zrušena/přeplánovaná/… 

 

Datum příští kontroly 

Kontrola může být pravidelná anebo mimořádná, kdy je zapotřebí se na riziko více 

soustředit. Většinou mimořádná kontrola nastává u činnosti, která se začne realizovat  

až uprostřed projektu, a proto se tímto rizikem na začátku projektu tým nemusí příliš 

zajímat.  
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Datum uzavření rizika 

Pokud se ve stavu objeví, že je riziko uzavřené, zároveň dojde k vyplnění data o 

uzavření rizika. Následně se přejde na vyhodnocení daného rizika.  

4.3.6 Vyhodnocení rizik 

Risk lessons learned slouží k vyhodnocení všech uzavřených rizik na veškerých 

projektech společnosti. Poskytne ponaučení z rizik pro další projekty. Součástí šablony 

jsou výběry filtrů, které zobrazí například všechna rizika se stejnou kategorií.  

Každý projektový manažer zodpovídá za doplnění všech rizik na svých projektech  

do níže uvedeného formuláře. 

 

Tabulka 13: Risk lessons learned 

 
Zdroj: Převzato a upraveno dle potřeb Společnosti XYZ 

 

Hodnotí se kategorie, popis situace, dopad na projekt, použitá opatření, jak bylo 

opatření účinné, doporučení pro příště, důvod uzavření a název projektu.  

 

Kategorie 

Jedná se o stejné kategorie, jako jsou při identifikaci rizik: finanční, legislativní, 

zdrojové, dodavatelské, zásahy zvenčí a pokud nespadá ani do jedné z těchto oblastí bude 

zařazeno do oblasti ostatní. 

 

Popis situace 

Popis situace při vyhodnocení je identický s popisem, který se vyskytuje v registru 

rizik.  
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Dopad na projekt 

Pokud se riziko realizovalo, jakým způsobem zasáhlo projekt.  

 

Použitá opatření 

Popisuje, jaké kroky se uskutečnily, aby riziko nenastalo, nebo došlo ke snížení 

jejich dopadu či pravděpodobnosti.   

 

Účinnost opatření 

Stručný popis zda se vybraná opatření vydařila. 

 

Doporučení pro příště 

Stručný popis, co by se v příštím projektu mělo změnit, pokud by se předpokládalo 

obdobné riziko.  

 

Důvod uzavření 

Z jakého důvodu došlo k uzavření rizika či pominutí rizika.  

 

Typ projetu 

Bude-li se realizovat obdobný typ projekt, budou informace čerpány z této databáze 

rizik.  
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5 Výsledky a diskuse 

Řízení projektových rizik ve společnosti se dá shrnout do několika málo bodů: malé 

zkušenosti, mizivá osvěta mezi zaměstnanci, každý projektový manažer má svůj způsob, 

jak řídit rizika, chybějící metodika a ochota něco změnit.  

Ve společnosti je velký počet velmi mladých zaměstnanců, kteří se s řízením rizik 

na projektech v žádné jiné společnosti nesetkali, a proto nemají příliš velké povědomí,  

jak by se rizika měla řídit. Pouze necelá třetina z dotazovaných osob má za sebou 

zkušenosti i z jiných organizací, například z předešlého zaměstnání, nebo z volnočasových 

aktivit. Jednou z uvedených volnočasových aktivit je i Komora projektových manažerů.  

V dnešní době si každý projektový manažer řídí rizika dle svého nejlepšího vědomí  

a svědomí. To má za následek různorodý styl a hloubku, do které je řízení rizik aplikováno.  

Všichni zaměstnanci, s kterými byl veden rozhovor, se jednomyslně shodli, že rizika 

chtějí řídit. Tomu napovídá i fakt, že z šestnácti oslovených zaměstnanců se rozhovoru 

dobrovolně a s ochotou zúčastnilo hned patnáct. 

Za hlavní problém zaměstnanci berou absenci metodiky, kterou by uvítalo hned  

14 zaměstnanců z 15 dotázaných. Nejen z tohoto důvodu byla následně v praktické části 

navržena metodika, podle které by se společnost mohla do budoucna řídit.  

Projektoví manažeři budou rádi tuto metodiku postupně implementovat na své 

projekty, ale obávají se negativního přijetí od ostatních zaměstnanců. Proto je společnosti 

doporučeno udělat malé školení či workshop na řízení projektových rizik, aby se zvýšilo 

povědomí o důležitostí řízení rizik a samotná ochota lidí. Návrh dostatečně obecné 

metodiky zaručí použitelnost na všechny typy projektů, které společnost řídí. Do budoucna 

by bylo vhodné blíže specifikovat metodiku pro jednotlivé oblasti společnosti.  
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6 Závěr 

Diplomová práce se zabývá řízením projektů s bližším zaměřením na řízení rizik  

ve vybrané společnosti, přičemž jejím cílem je popsání současné situace a vytvoření 

návrhu na metodiku, podle které by společnost měla postupovat, aby se v dané 

problematice zlepšila. 

Práce se skládá ze dvou hlavních částí – teoretické a praktické. Teoretická 

východiska jsou založena na odborné literatuře a jsou v nich popsány základní pojmy: 

projektové řízení, projekt, životní cyklus projektu, mezinárodní standardy, riziko, řízení 

rizik v projektech a jednotlivé fáze při řízení rizik.  

Podklady pro praktickou část byly získány osobním pozorováním, z interních 

metodik a částečně strukturovaných rozhovorů, na základě kterých došlo k popsání 

současné situace. Projektové řízení, jako takové je ve společnosti popsáno interními 

předpisy, avšak situace s řízení rizik dopadla o něco hůře. Zaměstnanci sice jsou názoru,  

že se rizika ve firmě spíše řídí, ale chybí nějaké ustálení, neboť si každý projektový 

manažer řídí rizika dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A proto by většina uvítala 

jednotnou strukturu, která byla navrhnuta v praktické části.  

K bližšímu určení současné situace ve společnosti pomohl zralostní model zabývající 

se pouze řízením rizik na projektech. Maturity model je založen na padesáti otázkách 

systematicky uspořádaných do šesti okruhů: stakeholdři, identifikace rizik, analýza rizik, 

odpovědnost rizik, projektové řízení a kultura řízení rizik. Na stupnici od 1 do 4, kdy  

na nejnižší úrovni se rizika vůbec neřídí a na nejvyšším je řízení rizik považováno  

za běžnou součást projektového řízení. Společnost dosáhla na druhou úroveň, k tomuto 

stupni je zapotřebí alespoň 25 % z každé oblasti, přičemž společnost u nejhůře ohodnocené 

analýzy rizik dosáhla 29 %.  

Následoval návrh metodiky, podle které by firma měla postupovat při řízení rizik  

na projektech. Metodika je přizpůsobena přání a návrhům dotazovaných zaměstnanců,  

ale přesto je dostatečně obecná, aby se přizpůsobila velikosti a složitosti každého projektu  

ve vybrané společnosti. V obecném ustanovení metodiky je popsán proces, který se skládá 

z následujících kroků: identifikace, analýza rizik, návrh na ošetření rizik, monitorování  

a kontrola a vyhodnocení rizik. Následně jsou podrobněji popsány jednotlivé kroky  

a navrhnuty nástroje, kterými jsou registr rizik a risk lessons learned. 
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Registr rizik se v každém kroku trochu poupravuje a proto se jedná o živý dokument. 

Při identifikaci se do registru rizik zaznamená číslo rizika, do jaké kategorie spadá 

(finanční, legislativní, zdrojové, dodavatelské, zásahy zvenčí nebo ostatní) popis 

jednotlivých rizik, kdo dané riziko identifikoval a kdo je jeho vlastníkem. U analýzy rizik 

dojde k odhadu pravděpodobnosti a dopadu, podle definovaných údajů, které jsou také 

součástí diplomové práce. Na základě těchto dvou hodnot budou zařazeny do matice rizik, 

která určí jejich závažnost. Součástí návrhu na ošetření rizik jsou specifikované obranné 

strategie, návrh na snížení/posílení rizika a datum, kdy by dané riziko mělo být vyřešené. 

Posledním krokem pro doplnění registru rizik je monitorování a kontrola. Součástí 

monitorování je stav, čili aktuálnost rizik, datum příští kontroly případně datum uzavření 

rizika.  

K vyhodnocení rizik slouží šablona zvaná risk lesssons learned, kde jsou znovu 

popsány kategorie, popis situace, která nastala, dopad na projekt, jakými opatřeními tomu 

bylo zabráněno, jak účinné opatření bylo, doporučení pro příště, důvod uzavření  

a na jakém typu projektu se riziko vyskytlo.  

Přínosem diplomové práce je nejen zvýšení povědomí o řízení rizik v projektech  

ve vybrané společnosti, ale především návrh metodiky, podle které by se společnost  

do budoucna mohla řídit.  
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8 Přílohy

Příloha 1: Seznam zkratek 

 

APMG Asociation for Project Management Group 

CPM Critical Path Method 

CHMIT Change Management in IT 

IT Informační Technologie 

IPMA International Project Management Association 

MD Man Day 

OPSP Oddělení Pro Strategické Projekty 

PERT Program Evaluation and Review Technique 

PMBoK Project Management Body of Knowledge 

PMI Project Management Institute 

PRINCE2 PRojects IN Controlled Environments, no. 2) 

PM Projektový Manažer 

PZ Projektový Záměr 

RPP Realizační Plán Projektu 

SS Senior Supplier 

SU Senior User 
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Příloha 2: Vyhodnocený Project Risk Maturity Model 
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Zdroj: Vlastní zpracování  
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Příloha 3: Registr rizik 

 

 Zdroj: Převzato a upraveno dle potřeb Společnosti XYZ 

 

 

 

 

 


