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Six Sigma – využití v řízení podnikových procesů 

Souhrn 

Předložená diplomová práce je zaměřena na zhodnocení přínosů a efektivity Six Sigma a 

projektového řízení v Hexion a.s. je rozdělena do dvou částí, první teoretická část je zaměřena 

na teorii strategického managementu, Six Sigma a projektového řízení spolu s nástroji 

využívaných při projektech Six Sigma a implementace nových systému v organizaci. Dále 

pak situace, které mohou nastat a upozornění na situace, kterých je třeba se při implementaci 

vyvarovat. 

Druhá, praktická část je ukázkou projektu Six Sigma a komparace s projektovým řízením, 

které je součástí řešení projektů v Hexion a.s., charakteristika společnosti a také problematika, 

která se vyskytla při implementaci Six Sigma přímo v Hexion a.s. Její součástí je i bližší 

seznámení s vedením projektu Six Sigma a také jeho výsledek.  

 

 

Klíčová slova: Organizace, podnik, řízení podniku, řízení podnikových procesů, principy Six 

Sigma, zlepšování kvality, řízení projektů, řízení lidských zdrojů 
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Six Sigma  - use in the management of business processes 

Summary 

Submitted  thesis is focused on the evaluation of the benefits and effectiveness of Six Sigma 

and project management for Hexion a.s. is divided into two parts, the first theoretical part is 

focused on the theory of strategic management, Six Sigma and project management together 

with the tools used in Six Sigma projects and implementation of the new system in your 

organization. Then the situation that may occur and the situation which should be avoided 

during implementation.  

Second, the practical part is an example of a Six Sigma project and comparison with the 

project management, which is part of the solution in the projects for Hexion a.s., 

characteristics of the company and also the problems that have occurred in the 

implementation of Six Sigma in Hexion is also part of the company further familiarization 

with the guidance of a Six Sigma project and also its result.  

 

 

 

Key words:  Organization, business, management of business, management of company 

process, principes of Six Sigma, strategic management, implementation, improvement of 

quality, project management, management of human resources 
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1. Úvod 

Během posledních let se událo velké množství změn, které se velmi dotkly mnoha 

organizací a pro ně byly často závažné a někdy i nepřekonatelné a tudíž vedly k jejich 

zániku. Je možno se potkat s názory, že podoba transformací, reeingineeringu, snižování 

počtu zaměstnanců, tlaky na zvyšování kvality produkce a také organizační struktury 

prostě musí jednoho dne skončit a zatím se tlaky makroekonomických vlivů pouze zvyšují 

a stávají se mnohem naléhavějšími.  Každou změnu v organizaci provázejí kroky, které 

nejsou kvitovány kladně a pokud jsou tyto změny prováděny bez rozmyslu a plánu mohou 

skončit zbytečně vyplýtvanými zdroji a znechucenými zaměstnanci, což určitě nepřispívá 

k tomu, že další změna bude provedena lépe a za jejich přispění.  

Některé organizace přišly se změnami, které jim pomohly dokonce překonat bankrot nebo 

se stát významnými hráči na trhu pomocí restrukturalizací, nových strategií nebo programy 

zvyšujícími jakost. Pokud se na jednotlivé případy zaměříme zblízka, zjistíme, že naprosto 

nejdůležitějším faktorem byl top management přesvědčený a participující na změnách 

v organizaci. Co je vlastně překážkou, která změny v organizaci brzdí? Neznalost nových 

metod managementu, podniková kultura, která není nakloněna změnám z prosté lidské 

obavy z nových věcí a tím pádem i z budoucnosti, která je v té chvíli nejistá pro každého 

jednotlivce. Také byrokracie, která nepomáhá rozvoji organizace, je zvláštností organizace, 

která si vlastně neví rady se svou přítomností a budoucnost vidí nejistě, že největší snahou 

středního a vyššího managementu je zpracování administrativních procesů, věcí, které jsou 

známy a ke kterým v podstatě nikdo nepotřebuje „návod k použití“ jako nejvyšší prioritu 

své práce a to, co má organizaci zachránit od přehmatů a rozhodnutí. Naprostá absence je 

také v delegování pravomocí a toku informací. Informace nejsou poskytovány, lidé si je 

nechávají pro sebe jako tzv. komparativní výhodu. Součástí této atmosféry v organizaci je i 

politikaření, nefunkčnost týmové práce a vůdčích schopností v managementu. 

Jako možné řešení problémů v tomto směru se nabízí forma projektového řízení, 

v posledních letech se do popředí zájmu dostává strategie Six Sigma, která je typická pro 

všechny podniky, které kladou vysokou kvalitu svých služeb a výrobků na první místo.  
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Tlak na to být nejlepší a poskytovat služby a vyrábět výrobky, které svou kvalitou stojí na 

špičce ve svém oboru. Již nestačí snaha být nejlepší, ale tato snaha musí být podpořena 

nástrojem, který je schopen této kvality dosáhnout a nabízí systémové řešení.  

Pojem Six Sigma je strategický systém řízení a v poslední době je typický zejména pro 

velmi úspěšné společnosti, zaměřené hlavně na kvalitu služeb a svých výrobků. V těchto 

společnostech stojí zákazník na špičce všech aktivit, které se v organizaci dějí. Výsledkem 

těchto snah je bezchybná výroba a procesy, na kterých se významnou měrou podílejí jak 

zaměstnanci, tak matematicko-statistické metody. Aktivity všech zaměstnanců a procesy 

v organizaci jsou zaměřeny na výsledek, který musí být perfektní. Ty jsou kontrolovány 

statistickými metodami, které mají za úkol každé odchylce zabránit respektive se jí 

vyhnout. Jako nástroj je využívána statistika, pro kterou se využívají konkrétní data a 

veličiny. Někdy se může stát, že tyto data schází a to je zároveň moment, kdy by ke slovu 

měla přijít metoda Six Sigma. 

Tato investice do neustálého zlepšování jak výrobků, tak služeb se vyplácí, protože je 

velmi dobře známo, že je mnohem jednodušší a levnější se chybám vyvarovat než je 

složitě napravovat. Neméně důležité je také navýšení čistého zisku tzv. EBITDA, který se 

při správném provádění a plánování projektů Six Sigma navyšuje.  

Je možné konstatovat, že Six Sigma uplatňující se ve své podstatě skrz neustále se 

opakující procesy přispívá k tomu, že výrobní i následné procesy jsou schopny vytvářet 

trvalé hodnoty. Jako koncept manažerské práce je velmi univerzální a zlepšující procesy 

v organizaci, ke kterému již mnoho společností přistoupilo a v dohledné době i přistoupí. 

Mohlo by se zdát, že Six Sigma je něco jako další metoda projektového řízení, které je 

v mnoha společnostech používáno a není tedy důvod, proč měnit systém a nahrazovat ho 

jiným. Tato diplomová práce by měla nalézt odpověď, jak vypadá skutečnost ve firmě 

Hexion a.s. v Sokolově, kde jsou používány metody obě. 
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2. Cíl práce a metodika 

Cílem diplomové práce je na základě teoretických poznatků zhodnotit přístup firmy 

Hexion a.s. k implementaci systému Six Sigma, jeho využití a zhodnotit fungování 

organizace, kde zároveň je funkční systém projektového řízení, který byl již funkční před 

implementací Six Sigma. 

Diplomová práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Obsahem teoretické části 

je literární rešerše dané problematiky. Pro zpracování této části diplomové práce bylo 

nutné přečíst odbornou literaturu z oblastí jako je projektové řízení, strategický 

management a Six Sigma. Literatura z těchto oborů je velmi rozmanitá a neexistuje zde 

jednotný pohled, což však není na škodu, protože je možné si utvořit vlastní názor na 

danou problematiku. 

Výchozím tématem teoretické části je strategický management, Six Sigma a projektové 

řízení, jejich charakteristika a zvláštnosti spolu s teoretickým rozborem nástrojů 

projektového řízení a hlavním myšlenkových proudů.  

V teoretické části je kapitola jak úspěšně zavádět nové systémy do organizací, jaké chyby 

se dělají a na co musí být brán zřetel. 

Pro zpracování praktické části byl použit projekt Six Sigma z Hexion a.s., který byl 

nastartován v roce 2012. V projektu jsou rozebrány hlavně části, které určuje přímo 

metoda DMAIC, vzhledem k rozsahu projektu a jeho technické složitosti byly vybrány 

pouze části, které jsou pro vysvětlení, jakým způsobem projekt probíhá, nezbytné a 

současně komparace systému Projektového řízení, který je v organizaci stále funkční. 

V části praktické je seznámení s firmou Hexion a.s, která je součástí nadnárodní firmy a 

působí v chemickém průmyslu. Její existence jako závodu se datuje do roku 1917. 

Součástí praktické části je i zhodnocení projektu a zároveň doporučení pro zlepšení 

fungování Six Sigma v Hexion a.s., protože implementace nebyla provedena dle zásad 

zavádění nových projektů. 

V závěru jsou pak shrnuty poznatky a doporučení z průběhu implementace a doporučení ke 

zlepšení fungování Six Sigma v Hexion a.s.. 
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3. Strategický management 

Strategie v podnikání se za poslední léta velmi proměnila, bylo to způsobeno změnami 

v podnikatelském prostředí jako celků.  Orientace pro podnik v této chaotické situaci je 

složité dobře interpretovat a zvládnout, takže k tvorbě strategie je nutné přistupovat jinak, 

než tomu bylo v posledních letech. Tradiční přístup byl ten, že firmy si stanovily tržní cíl a 

z něj směr, kterým se vydaly k dosažení cíle. V dnešní době není úplně dobře možné 

popsat budoucnost, protože se neví, kam se bude ubírat trh, vliv informací, jak se bude 

měnit solventnost průmyslových segmentů, jak se budou zákazníci rozhodovat a co budou 

upřednostňovat. Tvorba strategie organizace se odvíjí od potenciálu firmy. Potenciál firmy, 

je zejména tvořen hlavně znalostmi svých zaměstnanců, tím, jak flexibilně reaguje a 

schopností eliminace ztrát. Potenciál firmy tvoří kompetence firmy a tím, jak a na který 

segment zákazníku se zaměřit. Cílem každého podnikatelského subjektu je především 

maximalizace zisku, protože ve strategickém horizontu není možné konkrétně identifikovat 

cíle, což mu dává naprostou volnost jakým způsobem maximálního zisku dosáhne, tím jsou 

myšleny především techniky a filozofie které budou použity ke  zvýšení vnitřní 

efektivnosti a jaké produkty uvedou na trh.  Celou tuto fázi musí podnik respektovat 

skutečnost, že jedná jako celek a upřesnit si maximalizaci zisku jako cíl, protože jenom 

pojem maximalizace zisku je příliš obecný. Konkretizace tohoto cíle probíhá dle toho, že 

při výběru projektu bude brán zřetel na to, které z nich přinesou maximální finanční profit 

a přitom odpovídat zdrojové kapacitě podniku. Dosažení maximální pravděpodobnosti, že 

budou finanční zdroje zhodnoceny co nejvíce je v poskytnutí velkých rozhodovacích 

kompetencí do rukou svých zaměstnanců, protože právě jejich znalosti, zkušenosti a 

dovednosti jsou zárukou, že podnik půjde nejlepší cestou a tak bude dosaženo 

maximálního zisku. 

Jak je popsáno v předchozím odstavci, tak nové procesy tvorby strategie se ubírají jiným 

směrem než ty v minulosti. Dříve vedení shromáždilo všechny dostupné informace, 

analyzovalo je a potom byla vytvořena strategie, která byla předávána zaměstnancům jako 

úkol, ke kterému se nebylo možné ani zvlášť vhodné vyjadřovat, ale pouze svůj úkol splnit 

pod přísným dohledem svých nadřízených. V dnešní době vychází podnik spíše 

z přesvědčení, že zaměstnanci jsou jeho největším potenciálem a jejich znalosti a 
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dovednosti jsou pro úspěch podniku klíčové a při výběru firemní strategie jsou naprosto 

běžně přítomni i zaměstnanci, i když tvorba strategie je převážně v rukách vrcholového 

vedení, hlas zaměstnanců je brán jako kompetentní, protože jejich vědomosti o trhu a 

dalších důležitých procesech v podniku jsou nenahraditelné a přispívají k tomu, aby 

zvolená strategie byla úspěšná. 

5.1 Proces tvorby vize, její poslání a strategie 

Potřebné informace k tvorbě vize jsou následující: 

Znalost makroekonomických ukazatelů, hospodářské politiky a situace na území, kde se 

firma nachází nebo kde se nacházejí její pobočky nebo kam se chystá expandovat. 

1. Podrobná znalost legislativy na území podnikatelských aktivit 

2. Znalost technologie, které mohou být použitelné v podniku 

3. Znalost strategie svých konkurentů 

4. Znalost o trendech ve světě a to hlavně tam, kde chce podnik své finální výrobky 

prodávat 

5. Znalost trhu jak stávajících tak i budoucích, jejich vývoj a hodnoty zákazníků  

6. Znalost kompetencí podniku, jeho plánovaný rozvoj, produktivitě pracovníků a 

kapacity zdrojů 

Analýzou těchto informací se podnik dostává do fáze tvorby strategie, která probíhá 

následovně: 

- Vytvoření kompetentního vedení, které musí mít důvěru všech zaměstnanců 

- Shromáždění informací a podnětů od klíčových zaměstnanců 

  



15 

 

5.1 Následná tvorba vize s posláním a strategií. 

Strategie, která byla vypracována, však vyžaduje zpracování další strategie a to strategii 

změny, která je klíčová. V tomto okamžiku je o to, jakým způsobem bude celá strategie 

realizována. Nástroje změny strategie totiž ovlivňují efektivitu, šíři záběru a charakteristiku 

výrobního programu a v neposlední nebo spíše v první řadě zisk.  

Proces tvorby strategie, strategie změny a její realizace respektuje schéma vytvořené 

Johnem P. Kotterem – systém překonávání odporu ke změnám, který předpokládá, že 

maximální participace všech zaměstnanců, kteří tak tvoří podnikovou kulturu, a kde změny 

jsou považovány za přínosné a kde je proaktivní způsob odměňován.  

Transformace jako komplexní změna 

Následující schéma je shrnutím osmi kroků k úspěšné transformaci v libovolné organizaci: 

OSM KROKŮ V PROCESU REALIZE ZÁSADNÍCH ZMĚN 

1. Vyvolání vědomí naléhavosti. 

- Prozkoumání trhu a konkurenčního prostředí 

- Identifikace kritických míst, potenciálních krizí nebo zásadních příležitostí 

2. Sestavení koalice schopné prosadit a realizovat změny 

- Vytvoření skupiny dostatečně silné řídit změny 

- Přimět skupinu pracovat společně jako tým 

3. Vytvoření vize a strategie 

- Vytvoření vize, která pomůže řídit proces změny 

- Vyvinutí strategií na dosažení této vize 

4. Komunikace transformační vize 

- Využití všech dostupných prostředků k nepřetržité komunikaci nové strategií 

- Vůdčí koalice jako vzor jednání očekávaného od zaměstnanců 

5. Delegování v širokém měřítku 

- Odstraňování překážek 

- Změna systémů nebo struktur bránících transformaci 

- Podpora riskantních rozhodnutí a netradičních myšlenek, aktivit a postupů 

6. Vytváření krátkodobých vítězství 

- Plánování viditelných zdokonalení výkonu neboli „vítězství“ 

- Dosahování těchto vítězství 
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- Viditelné oceňování a odměňování lidí, kteří umožnili dosáhnout těchto 

vítězství 

7. Využití výsledků a podpora dalších změn 

- Využití růstu důvěry ke změně všech systémů, struktur a postupů, které nejsou 

ve vzájemném souladu a neodpovídají transformační vizi 

- Najímání, povyšování a vzdělávání lidí, kteří mají schopnosti realizovat 

transformační vizi 

- Oživování procesu stále novými transformačními projekty, náměty a prvky 

8. Zakotvení nových přístupů do firemní kultury 

- Dosahování lepších výsledků prostřednictvím chování orientovaného na 

zákazníky a zvyšování produktivity, lepšího vedení a efektivního řízení 

- Poukazování na souvislosti mezi novými vzory chování a podnikovými úspěchy 

- Rozvíjení prostředků zajišťujících vzdělávání vedoucích pracovníků a výběr 

vhodných nástupců
1
 

Bod jedna až čtyři přispívají ke zrušení tzv. statutu quo, protože kdyby bylo možné 

realizaci změn provést jednodušenení nutné vynaložení takového množství energie. Pátá až 

sedmá fáze zavádějí nové postupy do organizace. A nakonec bod osmý pomáhá ukotvit 

všechny provedené změny do firemní kultury.  

Body jedna až čtyři mohou svádět k tomu, že je při zavádění změn prostě organizace 

přeskočí, protože je nebude považovat za důležité a začne proces změn od bodu pět. Pokud 

se toto stane je velmi pravděpodobné, že změna neproběhne vůbec nebo se rozplyne do 

neurčita kvůli tomu, že zůstanou jednotlivé fáze nedokončeny, výsledky předchozích kroků 

se stanou neudržitelnými a celý projekt reorganizace se rozpadne.
2
 

V manažerské literatuře je v poslední době zmiňována potřeba kompetentního a svorného 

vedení firmy, které disponuje důvěrou zaměstnanců, které je tím nejdůležitějším krokem 

ke správnému řízení podniku, kde každý vrcholový manager musí mít znalosti o teorii 

podnikání a vhodně je uplatňovat v praxi. Zmiňovaná svornost znamená, že se všichni 

zaměstnanci společně snaží o to, aby bylo v maximální míře dosaženo cíle. Takhle to může 

vypadat, že je vždy vyžadován naprostý souhlas a nikdo nemůže mít odlišný názor a už 

                                                 
1
 KOTTER, John P. Vedení procesu změny: osm kroků úspěšné transformace podniku v 

turbulentní ekonomice. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2000, 190 s. ISBN 80-726-1015-5. 
2
 KOTTER, John P. Vedení procesu změny: osm kroků úspěšné transformace podniku v 

turbulentní ekonomice. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2000, 190 s. ISBN 80-726-1015-5. 
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vůbec ne pochybnosti o správnosti směru, kterým se podnik ubírá. Naopak jiné mínění, 

názor a idea jsou nesmírně důležité, pokud jsou užívány konstruktivně. I když je vedení 

svorné a kompetentní, nemusí být zároveň důvěryhodné. Je velmi důležité, aby se vedení 

podniku chovalo tak, aby bylo možné mu důvěřovat, aby to, co říká, bylo stejné jako to, 

jak se chová. Jinak nebude možné uskutečnit jakoukoli změnu ve strategii podniku. 

5.1 Vytvoření strategie  

Strategie se týká všech oblastí, které se dotýkají podniku jako entity: hodnota přidaná 

zákazníkovi, oblast ekologie, bezpečné výroby, sociálních odpovědnost, společenský 

přínos, zisk vlastníkům a zaměstnancům. Dlouhodobá prosperita se vyskytuje u firem, 

které ví, že dělat víc, než se od ní očekává a plní očekávání ještě dříve, než je to od ní 

vyžadováno. 

Deset principů tvorby strategie:  

1. Princip variantnosti – je nutné vypracovat minimálně tři kompatibilní a použitelné 

varianty, které zabezpečí pružnou reakci na měnící se podmínky. Podnik musí být 

připraven reagovat na neočekávané úspěchy a neočekávané neúspěchy. Tak zabrání 

vzniku strategického překvapení. Firma musí být schopna se stávajícími zdroji 

reagovat na měnící se potřeby a požadavky trhu. Odhalení měnících se podmínek 

na trhu je úkolem předstižených indikátorů podnikového balanced scorecard. 

2. Princip permanentnosti -  strategie je vypracovávána na několik let dopředu, 

průběžně se reviduje a přepracovává. Princip permanentnosti podporuje učení ve 

dvojité smyčce, která je podstatou učící se organizace aktivuje znalostní potenciál 

podniku. Strategie musí být totiž neustále podrobována periodickému zkoumání. 

Toto zkoumání se týká její funkčnosti v rámci stávajících paradigmat i jejich 

přezkoumání. Jestliže výsledky, kterých se v podniku dosahuje, se jen málo 

odchylují od stanovených cílů, je třeba strategii upravit, ale bez nutnosti celkového 

přepracování. Jestliže naopak indikátory signalizují rozsáhlou disproporci, je nutné 

přehodnotit a nahradit současná paradigmata a zcela přepracovat celou strategii. 

3. Princip vědomí práce s časem – moderní podnik se musí orientovat na výstupy, což 

znamená primární orientaci na zkracování doby cyklu (zjišťování požadavků 

zákazník, jejich vyhodnocení, výzkumu, vývoje, výroby a distribuce produktů). 

Orientace na snižování nákladů je totiž až na druhém místě. Podnik se musí snažit 
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vytvořit konkurenční výhodu inovativním výrobkem a co nejdéle si udržet výsadní 

postavení na trhu. Tržní prvenství, které plyne z rychlého zavedení inovačního 

výrobku, totiž dalece převáží úsporu nákladů, kterou prosazuje tradiční přístup. 

Situaci se však může projevit i opačně:bude-li organizace minimalizovat náklady 

namísto zkracování termínů, přichází tím o obrovské objemy tržeb. Velmi důležité 

je i použití finančních zdrojů ve správný čas. 

4. Princip koncentrace zdrojů – každý podnik se potýká s omezenými zdroji, tím 

nejdůležitějším jsou zaměstnanci. Je třeba přiřadit nejkvalitnější pracovníky 

k největším příležitostem. Podnik se musí soustředit na několik nejdůležitějších 

projektů, jejichž počet závisí na objemu zdrojů, které jsou k dispozici. Vždy platí, 

že kritériem je množství, jehož zdroj je nejmenší. Dalším pravidlem je, že 

pracovníci pracují nejefektivněji právě na jednom projektu, protože mu mohou 

věnovat maximum času a pozornosti. Příliš velké množství projektů, které chce 

firma realizovat, rozptylují soustředění a nepřináší takový efekt. 

5. Princip tvůrčího přístupu – cílem strategie je přijít s něčím inovativním, unikátním, 

co by přineslo maximální zisk. Úkolem strategie je tedy trvalé navyšování hodnoty 

produktů, které jsou na trhu nabízeny. Z tohoto důvodu musí být do tvorby strategie 

zapojeni ti nejlepší pracovníci, kteří v podniku jsou a těm vytvořit mimořádně 

dobré pracovní podmínky a vybudovat tak jejich loajalitu. 

6. Princip vědomí práce s rizikem -  riziko je třeba snižovat například jeho 

diverzifikací, pojištěním a získáním maximálního množství informací a zároveň 

musí podnik usilovat o jeho minimalizaci. Přesto je nutné počítat s tím, že ne 

všechny kroky budou úspěšné. 

7. Princip agregovaného myšlení – strategie se nesmí zabývat detaily, ale celkovým 

dlouhodobým rozvojem firmy. Podrobnější plánování je obsaženo v taktickém a 

operativním horizontu. 

8. Princip interdisciplinarity – strategie musí využívat nejnovější poznatky všech 

možných oborů. Kompetentní management si je vědom, že v důsledku prolínání 

technologií napříč všemi obory se může nečekaně objevit nová příležitost tam, kde 

by jí nikdo nehledal. Ze zkušeností projektových týmů je známo, že nejlépe pracují 

interdisciplinární týmy, složené z pracovníků, kteří mají široké spektrum znalostí. 
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9. Princip celosvětového systémového přístupu – globalizace znamená velmi těsné 

propojení celého světa. Pro tvorbu kvalitní strategie je nutné sledovat vývoj ve 

světě a shromažďovat informace o trendech v ekonomice, politice, právu, 

sociologie, demografie, ekologie a vědy. 

10.  Princip zpětnovazebního myšlení – zpětná vazba slouží k revizi strategie, zjištění 

neočekávaných úspěchů a neúspěchů a z nich plynoucích příležitostí a hrozeb.
3
 

5.1 Implementace Six Sigma 

Součástí těchto strategických změn je i implementace Six Sigma jako nástroje 

projektového řízení, které je především zaměřeno na potřeby zákazníků jak externích tak 

interních.  

Co vede podniky k zavádění Six Sigma? 

Na začátku je nutné si ujasnit důvody, proč rostoucí počet podniků k Six Sigma přistupuje, 

co je k tomu vlastně vede a jak je využívána. 

1. Náklady na neshodné výrobky a procesy, pokud jsou tyto náklady vysoké, je tam 

velký prostor na zlepšování. 

2. Nutnost diferenciace od svých konkurentů -  v dnešní době se podnik musí odlišit 

od své konkurence a tím je možné navýšit hodnotu podniku. Účinky Six Sigma: 

- O 20% se navýší marže, tento dopad je výsledkem odstranění následků 

neshodných výrobků a procesů 

- 12 – 18 %  zvýšení kapacity, které vyplývá z odstranění neshod a zeštíhlením 

procesů  

- 12% snížení počtu zaměstnanců 

- 10 - 30% nižší kapitálové investice, vyšší procenta jsou u průmyslových 

podniků než u služeb 

Projekty Six Sigma jsou vlastně Programem zvyšování účinnosti, protože odstraněním 

nákladů na neshody vede nejen k maximalizaci zisku, ale i k optimalizaci zdrojů. 

Optimalizaci také vyžaduje zvyšování konkurenceschopnosti, konkurenčních výhod jak 

z úhlu kvality, času, nákladů tak i inovací. 

                                                 
3
 ŠMÍDA, Filip. Strategie v podnikové praxi. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2003, 219 s. 

ISBN 80-864-1941-X. 
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3. Podnik, který realizuje Six Sigma po čase zjistí, že vyžaduje úroveň Six Sigma i u 

svých dodavatelů, poměřuje totiž svoje vlastní bezchybné produkty za standard a 

tím pádem je pro něj výhodnější, pokud to tak bude i u jeho dodavatelů. 

4. Výchozím bodem každého Six Sigma projektu jsou požadavky zákazníka, 

nazývané CTQ – kritický pro kvalitu, což jsou klíčové a měřitelné znaky výrobku, 

služby nebo procesu, kterých musí být dosaženo, aby byly splněny požadavky od 

zákazníka. Je také důležité, že od Six Sigma projektů zaměřených na výrobu, je 

možné se posunout do oblasti služeb zákazníkům a tak zároveň vytvořit další 

konkurenční výhodu na základě kvality. 

Na základě analýzy SIPOC jsou v dalším kroku detailně rozebrány požadavky 

zákazníků – Voice of Customer a následně naměrovat procesy na zákazníka a 

rozebrat kritická kritéria kvality – Critical to Quality.  

Některé podniky nezveřejňovaly svou účast v Six Sigma a teprve tehdy, když dosáhly 

vysoké úrovně, tak jí deklarovaly jako konkurenční výhodu. Tento efekt je ještě navýšil 

v okamžiku, kdy bylo téhož dosaženo i u jejich dodavatelů. Bohužel ne vždy se povedlo 

implementovat Six Sigma jako součást podnikové strategie hlavně z důvodů neúspěšnosti 

jejich manageru v oblasti implementace. Hlavním důvodem neúspěchu bylo to, že 

implementace probíhala bez dostatečné přípravy a zohlednění mentalit lidí v různých 

zemích, bez znalosti a přizpůsobení různých podnikových struktur a hlavně nebyl brán 

zřetel na rozdíly mezi americkými a evropskými podniky. 

Tabulka 1: Fáze implementace Six Sigma, srovnání Evropa a USA 

USA  EVROPA 

Zaměření na to nové v metodě Six 

Sigma 

AKCEPTACE Zaměření na možné problémové oblasti 

Six Sigma 

Rychlý přístup – jednorázová 

realizace 

 

REALIZACE Postupná integrace – potřeba více času 

V krátké budoucnosti: Six Sigma 

jako obchodní strategie pro 

snižování nákladů 

PERSPEKTIVA Za delší dobu:Efektivní projektový 

managemement (optimalizace, 

maximalizace zisku 

Zdůrazňování jednotlivých osob a 

výkonů – systém prémií 

ODMĚNA Rozhodující úspěch díky týmu – 

Zapojení Black Beltů 
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QM v první řadě po splnění ISO 

požadavků 

QM 

INTEGRACE 

Six Sigma jako integrální součást 

managementu jakosti 

Zdroj: TÖPFER, Armin. Six Sigma: koncepce a příklady pro řízení bez chyb. 1. vyd. Brno: Computer Press, 

2008, x, 508 s. Business books (Computer Press). ISBN 978-80-251-1766-8. 

 

3.4.1. SIX SIGMA – metody prosazení v USA a v Evropě 

V roce 1999 vznikl Evropský klub Six Sigma – ECSIX SIGMA za účelem pravidelné 

výměny názorů a zkušeností mezi uživateli Six Sigma. Z pohledu této organizace je Six 

Sigma metoda, která je zaměřená na výsledky a jejímž základem jsou matematicko-

statistické metody. Vzhledem ke komplexnosti metody je především vhodná k vytváření 

skoro bezchybné výroby a služeb. Překrývá se také s cíli každého podniku, totiž zaměření 

na zvýšení obratu a finančních výsledků firmy.  

Hlavním zájmem vrcholového vedení organizace spočívá v kritériích úspěchu a v tom, 

jakým překážkám budou čelit při zavádění Six Sigma do své praxe. Organizace musí být 

velmi pečlivě připravena na zavedení Six Sigma z hlediska lidských i organizačních 

zdrojů. Musí být také připravena na změny v organizaci a její struktuře, která nemůže být 

volena tak, jak bylo zvykem z dřívějších dob, ale musí se přizpůsobit tomu, jak se vyvíjí 

situace na trhu již ne z pohledu lokálního, ale především globálního, musí mít na zřeteli, že 

konkurence již není jen v odvětví, která jsou si podobná, ale i odvětví, která si dříve 

nekonkurovala. Otázkou v této problematice není, jestli organizace chtějí zavádět Six 

Sigma, ale to jak připravit úspěšně celou organizaci na její zavedení.  

3.4.2. Co je SIX SIGMA? 

Six Sigma je komplexní metoda řízení a je označována spíše jako filosofie, kterou jako 

takovou musí organizace bezvýhradně  přijmout. Je zaměřená na neustálé průběžné 

zlepšování organizace pomocí porozumění potřeb zákazníků, pomocí analýzy procesů a 

standardizace metod měření. Jedná se o komplexní, pružný systém řízení, který je založen 

na porozumění potřeb a očekávání zákazníků, disciplinovaném používání informací a dat k 

řízení a rozhodování. Termín Six Sigma je řízení procesu, který nevykazuje více než 3,4 

defektů na jeden milion příležitostí. 
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Přínosy Six Sigma: 

- Loajalitu zákazníků 

- Rostoucí podíl na trhu 

- Zvyšování produktivity práce i výroby 

- Snížení nákladů 

- Snížení výskytu defektů 

- Změna podnikové kultury 

- Inovace produktů i služeb 

3.4.3. Co Six Sigma není: 

- Six Sigma není všelékem.  

- Six Sigma představuje rámec pro úsilí o zlepšení. 

-  Aplikace Six Sigma se neomezuje pouze na výrobu.  

- Six Sigma lze aplikovat na každou funkci a v každém oboru podnikání.  

- Six Sigma není jenom o statistice.  

- Six Sigma je o podnikatelských výkonech.  

- Six Sigma nenahrazuje jiné zlepšovací iniciativy.   

- Six Sigma se týká jak interních, tak externích  zákazníků. 
4
 

3.4.4. Cíle a charakteristika Six Sigma: 

Zvýšení produktivity s nižšími náklady, a tím se zlepšení konkurenceschopnosti.  

Six Sigma přispívá ke standardizaci procesů ve firmě, ve všech jejích podnikatelských 

jednotkách a divizích a umožní rozšíření těch nejlepších postupů a zkušeností.  

Six Sigma vyšetří čas pro uplatňování tvůrčího myšlení v podnikání a omezí byrokracii 

Maximalizace zisku 

Efektivní využívání zdrojů a zvyšování produktivity 

Redukce podpůrných procesů 

Minimalizace negativních jevů - defektů, neshod, ztrát, reklamací a nákladů 

Využití Six sigma pro podnik je zlepšení procesů v organizaci, která začíná u prospěchu 

pro zákazníka, vnitřních procesů organizace a tržních výkonů až po hospodářské výsledky 

podniku. Rozhodující není dokonalý koncept ale souvislá a rychlá realizace.  

                                                 
http://www.csq.cz/fileadmin/user_upload/Spolkova_cinnost/Odborne_skupiny/Statisticke_metody/sbornik
y/11_Michalek_6_sigma.pdf 
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Pro pochopení Six Sigma je důležité odstranit jak nereálná očekávání,  tak obavy, protože 

Six Sigma neslouží primárně k navyšování zisku a prudkému snižování nákladů a také není 

spouštěčem rušení pracovních míst ale naopak k využívání systematických metod 

projektového managementu, využívání dat a statistických analýz, neustálého měření 

výkonu podniku a následného zlepšování  a z toho vyplývajících dosažení praktikované 

kvality nulových defektů. 

Základní principy Six Sigma 

1. Orientace na zákazníka – hodnocení výkonnosti podniku začíná a končí u 

zákazníka, který vždy definuje kvalitu tím, že vyžaduje vysoký výkon, spolehlivost, 

kvalitní služby, korektnost, dodávky včas a výhodnou cenu. Důležitou informací 

v tomto bodě je to, že zákazník může být i interní, to znamená vedení společnosti 

nebo útvar. 

2. Orientace na procesy – pohled Six Sigma je pohledem zákazníka, který definuje své 

požadavky, v tomto případě je nutné si ověřit, jestli tyto požadavky jsou známy a 

jestli procesy v podniku mohou plnit nebo překonat zákazníkovy požadavky. Six 

Sigma obsahuje a aplikuje nástroje, které jsou schopny tyto nedostatky odhalit a 

odstranit. 

3. Orientace na zaměstnance – o výsledcích projektů Six Sigma rozhodují 

zaměstnanci, kteří musí mít možnost změnit a zlepšit současný stav. Na tomto 

procesu participuje management, který vytváří zaměstnancům příležitosti k růstu, 

podporuje, motivuje a tvoří pracovní prostředí, aby plně využili svoje možnosti a 

schopnosti k tomu, aby zákazník byl maximálně uspokojen. Six Sigma vyžaduje 

dostatečné zdroje a to jsou především zaměstnanci, kteří jsou kvalifikovaní a 

schopni pracovat na projektech Six Sigma. 

4. Řízení a zlepšování založené na informacích a znalostech – podnikové systémy 

řízení jsou hodnoceny ukazateli, které hodnotí výkonnost na  základě ukazatelů 

minulých období, ale pro zákazník hodnotí kvalitu podniku na základě okamžitého 

stavu, který pokud není dobrý, tak je hodnocen jako nedostatek, takže jenom 

procesy, které jsou konstantně dobré jsou ty, kterých musí být dosaženo. 

5. Standardizovaný postup zlepšování procesů – Six Sigma je metodou 

standardizovaných procesů, při jejichž dodržování nedochází k takovým chybám, 

jako když se tyto procesy nedodržují. Standardní postup průběhu projektu 
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sjednocuje způsob práce jednotlivých pracovníků, definuje nástroje pro každou 

etapu projektu, Six Sigma využívá standardizovaný postup DMAIC. 

- D - define - definuje projekt, jeho rozsah a cíle 

- M - measure – měří současnou výkonnost procesu 

- A -  analyze – analyzuje problém a hledá příčiny tohoto problému 

- I – improve – odstraňuje hlavní příčiny problému a zlepšuje proces 

- C – control – monitoruje a řídí zlepšený proces, aby byla udržena jeho kvalita 

Co znamená: 

- Manažerskou filosofii, založenou na principu neustálého zlepšování, 

využívající procesního řízení a prosazující rozhodování na základě naměřených 

dat. Příkladem uplatnění takové filosofie v praxi jsou společnosti General 

Electric či Motorola. 

- Strukturovaný a vysoce kvantitativně založený přístup ke zlepšování kvality 

produktů a procesů prostřednictvím týmové práce. 

Dosaženou úroveň kvality produktu nebo procesu, kdy na jeden milion příležitostí připadá 

maximálně 3,4 chyb. 

 

Proč uplatňovat projektové řízení v rámci Six Sigma? 

- Projektem řešíme nové věci, produkty, procesy, problémy  

- Pouze řízeným způsobem je možné dosáhnout cíle při disponibilních 

zdrojích  

- Projekt nabízí cestu jak se dopracovat k cíli  

- Problém je přednější než metoda 

- Projektové řízení představuje systémový přístup  

- Soustřeďuje limitované zdroje na úspěšné dosažení cíle  

- Přínos projektového řízení pro růst způsobilostí projektového manažera 

- V dnešním konkurenčním podnikatelském prostředí je nevyhnutelná pružná 

reakce na měnící se požadavky zákazníků 

- Projektový management umožňuje soustředit se na priority, sledovat výkon, 

překonávat těžkosti a přizpůsobovat se změnám  
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- Projektový manažer bude mít věci pod kontrolou a v rukách bude mít 

osvědčené prostředky na vedení skupiny, aby se dosáhlo cíle včas a s 

daným rozpočtem  

3.4.5. Zaměstnanci a Six Sigma 

Fáze, kdy systém  Six Sigma je teprve implementován v organizaci je pro zaměstnance 

velmi složitá, faktem je, že lidé nemají rádi nové systémy, změny a jiné reorganizace. Ale 

jako všechno i v této fázi to není jen o tom, že změny nejsou přijímány pozitivně. Často je 

na vině vedení celé organizace, které podcení komunikace se zaměstnanci. Není 

jednoduché získat porozumění a podporu zvláště ve velkých společnostech, kde vedoucí 

pracovníci mohou šířit zprávy, které si vzájemně odporují nebo je rozesílají nevytříděné a i 

nepodstatné. Nemalým problémem je i přesvědčení některých vedoucích pracovníku, že 

zaměstnanci tomu, co jim chtějí sdělit prostě nemohou rozumět nebo i to, že projektové 

řízení je pouze věcí vedení firmy nikoliv naprosto všech zaměstnanců. Což je velký omyl. 

Komunikace by měla být jednoduchá, srozumitelná a účinná. K tomu, aby taková byla, 

musí ten, kdo komunikuje strávit hodně svého času nad naprostým pochopením a 

ztotožněním se s tím, co chce vlastně sdělit. Až poté může o své vizi přesvědčit i ty ostatní. 

Všechna sdělení a zprávy by měly být kontinuálně distribuovány pomocí emailů, 

shromáždění zaměstnanců, podnikových novin a i neformálních setkání. 

3.4.6. Personální obsazení Six Sigma projektu  

Jedním z prvních úkolů, které vyplývají z implementace Six Sigma je i vyškolení expertů, 

kteří se budou projekty zabývat. Pro úspěšné zavedení Six Sigma je nutné mít i takové 

specialisty, kteří budou zlepšovacím aktivitám věnovat svůj veškerý pracovní čas, protože 

není možné, aby k normálním pracovním povinnostem byla přidána i zodpovědnost za Six 

Sigma v pozici Black belt.  

Zásadním krokem pro úspěšnou realizaci projektů Six Sigma je vyškolení Six Sigma 

aktérů, s ohledem na úspěšnou implementaci v jiných společnostech je všeobecně přijato 

jako fakt, že počet proškolených zaměstnanců se pohybuje na 10%.  

Jejich rozlišení pomocí barevných pásků bylo  inspirováno Asií,  konkrétně v karate a 

jejich barevné rozlišení představuje i rozlišení jejich kompetencí. 

Na typickém projektu Six Sigma se podílí jeden Black Belt a několik Green Beltů. 



26 

 

Projekt bude trvat jeden až šest měsíců a povede k zásadnímu posunu vpřed. Proto 

používají týmy Six Sigma rozsáhlý soubor nástrojů pro analýzu údajů i pro navrhování 

nových řešení. Řada těchto nástrojů je zcela univerzálních, některé se ale hodí specificky 

pro procesy v oblasti služeb a jiné jsou vlastní spíše výrobnímu prostředí. 

Obrázek 1: Funkční obsazení projektů Six Sigma 

 

Zdroj: http://www.thelsssa.org/leansixsigmacertificates.htm 

Champion  

Šampionem, též někdy označovaný jako sponzor je často výkonný manažer, který má 

v daném organizačním útvaru odpovědnost za prosazení Six Sigma. Podílí se na výběru 

témat projektů, zabezpečuje zdroje, určuje časový interval projektu a komunikuje s členy 

týmů. Je zodpovědný za strategii a výsledky organizace. V jejich pravomoci je vybíraní a 

přidělování Black beltů. 

Master Black Belt 

Lidé s kvalifikací Master Black Belt trénují a certifikují Black Belty. Musí absolvovat 

pokročilé školení na velmi náročné metody řešení problému, vedou i několi týmů, které 

pracují na různých projektech a také mají ve svém portfoliu několik dobře zakon Vytváří a 

realizují trénink pro různé úrovně organizace také asistuje při volbě projektů. Spolupracuje 

na projektových závěrech a je oponentem technických analýz. Jeho úkolem je napříč 

organizací zajistit tok informací o provádění projektů. 

  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.thelsssa.org/leansixsigmacertificates.htm&ei=kWrzVNXZIsWdPYvTgLAG&bvm=bv.87269000,d.bGQ&psig=AFQjCNFMkUiTwYR5dUe9Grz6Cigq3tpOGQ&ust=1425325071454373
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Black Belt 

Lidé s kvalifikací Black Belt vedou projektové týmy. Musí absolvovat 5 týdenní školení, 

kde se vzdělávají ve vedení týmu a zvládání konfliktních situací. Základní i pokročilé 

nástroje sběru dat i analýzy procesů musí proto ovládat rutinně, stejně tak jako 

specializovaný software. Jejich umění vést tým musí být kromě praxe podloženo i 

základními teoretickými poznatky a neobejdou se bez základní znalosti plánování a řízení 

projektů. 

Green Belt 

Green Belt je motorem iniciativy Six Sigma, je členem projektového týmu. Musí ovládat 

základní nástroje sběru dat a analýzy procesů. Musí být dobrým týmovým hráčem a 

zároveň dobře rozumět logice DMAIC. Tito  členové týmu jsou absolvovali školení jsou 

zaměstnanci s jinou pracovní náplní a částečně pracují na projektech Six Sigma v rámci 

svých pracovišť. 

3.4.7. Finanční odměňování zaměstnanců za účast na Six 

Sigma projektech 

Zajímavou součástí nebo spíše nesoučástí Six Sigma je odměňování zaměstnanců za účast 

na Six Sigma projektech. Pokud je bráno v úvahu, že pozice Black belt jej již zaměstnání 

v rámci Six Sigma projektů na plný úvazek a jejichž platové ohodnocení se doporučuje ve 

výši platů vrcholového managementu firmy, v úvahu se berou také úspěšně dokončené 

projekty, kde by mělo být bráno v potaz, že ušetřením finančních prostředků a dobře 

naplánovaných investic by se mělo zobrazit v ohodnocení. Pozice Green belta již není 

většinou ohodnocována finančně, i když zaměstnanci na těchto pozicích jsou pro úspěšnost 

projektů klíčoví.  
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5.1 DMAIC - Model řízení Six Sigma projektu 

Inovace jsou v Six Sigma založeny na cyklu zlepšování DMAIC, který je zaměřený na 

vyhledávání slabých míst jejich odstraňování a je jedním ze stavebních kamenů Six Sigma. 

Metoda DMAIC vznikla v souvislosti s rozvojem neustálého zlepšování, zvyšování úrovně 

kvality, bezpečnosti, ochrany životního prostředí. Je to zkratka slozená z úvodních písmen 

Define – Measure – Analyze – Improve - Control, což v překladu znamená Definujte – 

Měřte – Analyzujte – Zlepšete – Kontrolujte/ Řiďte. Zlepšovatelské iniciativy Six Sigma 

probíhají formou projektu s typickým fázováním. 

Jednotlivé etapy cyklu DMAIC mají specifické cíle, které jsou logicky vymezeny a jejichž 

jednotlivé činnosti jsou specificky zaměřeny.  

Obrázek 2: DMAIC cyklus 

 

 

Zdroj:http://www.csq.cz/fileadmin/user_upload/Spolkova_cinnost/Odborne_skupiny/Statisticke_metody/sbor

niky/11_Michalek_6_sigma.pdf 

  

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://www.orielstat.com/uploads/image/Six Sigma DMAIC.png&imgrefurl=http://www.orielstat.com/practice/six-sigma-dmaic-consulting&h=326&w=330&tbnid=IFT5eS6l6gocgM:&zoom=1&docid=YJ6mhUhnuqY12M&hl=cs&ei=mkDzVJSbJM73ao_WgLAO&tbm=isch&ved=0CC0QMygOMA4
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Tabulka 2: Vedení Six Sigma projektů 

Definice - Definice problému 

- Definice požadavků 

- Cíl projektu 

- Formulace zadání  

- Definice projektu 

- Označit CTQs (kritické znaky jakosti) 

- Myšlenková mapa 

- Formulování cíle projektu 

- Návrh časového plánu  

Měření - Validace problému 

- Specifikace procesu 

- Upřesnění problému a cíl  

- Určení klíčových fází procesu a 

vstupů 

- Splnění požadavků v rámci stávajícího 

procesu 

- Sběr dat o současném stavu 

Analýza - Vytvoření hypotézy o příčině 

problému 

- Identifikace příčin a klíčových faktorů 

- Ověření hypotézy 

- Nalezení nejvhodnějších řešení 

- Zhodnocení současného stavu 

Zlepšení - Brainstorming 

- Testování 

- Ověření výsledků měřením 

- Návrh řešení procesu 

- Zavedení nového procesu 

Řízení   - Zavedení standardizovaných měření 

pro sledování procesu 

- Náprava možných problémů 

- Zavedení nových metod měření a 

vyhodnocení výkonnosti 

- Náprava vzniknuvších problémů 

Zdroj: Vlastní zpracování  

3.5.1. D – Define (definovat)  

Krok Definování je zaměřen na nalezení a pojmenování cílů zlepšovatelského projektu 

v přímé souvislosti s pokrytím potřeb zákazníků procesu. 

Nejvyšší strategická úroveň cílů je tvořena takovými cíli, jako jsou loajalita zákazníků, 

zvětšování podílu na trhu, návratnost investic nebo zvýšená spokojenost zaměstnanců. 

Procesní změny jsou vázané na dlouhodobé strategické cíle a obvykle zasahují velkou část 

podniku. Na střední operativní úrovni většinou cíle souvisí s výkonností procesů ve vazbě 

na tržní poptávku nebo střednědobými úkoly a plány podniku. Změny moou zasáhnout 

několik procesů a promítají se často napříč několika organizačními jednotkami. Na té 

nejnižší úrovni jsou to pak cíle jednotlivých zlepšovatelských iniciativ – projektů 
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zaměřených třeba na snížení počtu závad v určitém objemu produkce nebo zvýšení 

produktivity práce procesu nebo úseku. 

Zlepšovatelská iniciativa, která se opírá o metodologii Six Sigma musí vycházet 

z jednoznačně definovaných cílů. Většina lidí je zvyklá pojmenovávat cíle 

zlepšovatelských projektů velmi zeširoka. Je to způsobeno tím, že pokud není známo 

přesně, co stojí za nízkou výkonností nebo za špatnou kvalitu, tak se cíl obtížně formuluje 

a není úplně jasné, na co by se mělo v projektu přesně zacílit. Je-li však stanoveno, že 

cílem projektu je například „snížit celkový objem pohledávek“, tak z pohledu Six Sigma 

toto zadání není dostatečně specifické. Bude-li cílem projektu „snížení objemu 

neuhrazených faktur po více než 30 dnech po splatnosti o 25%”, bude stanovenému 

cílovému zadání daleko lepší přizpůsobit jak zvolené kroky a metodické přístupy analýzy, 

tak nástroje kontroly a měření. 

Hlavním účelem této fáze je jasné vymezení problému, který bude řešen. Z tohoto pohledu 

je velmi důležité, aby zadání bylo jasně a dostatečně podrobně popsáno, mělo přiměřený 

rozsah pro řešení v rámci jednoho projektu, mělo srozumitelně popsanou řešenou 

problematiku, její ohraničení a předpoklady použitých metod. Kromě běžných plánovacích 

činností obsahuje také náročné definování zadání vlastní zlepšovatelské iniciativy a 

potřebného zajištění podpory sponzora a nadřízeného managementu.  

V průběhu zpracování zadání se používá celá řada modelovacích činností určených 

k popisu současného stavu procesu a analytických a odhadovacích činností, jejichž účelem 

je vyhodnotit potenciální přínosy projektu a možná rizika. Diagramy a procesní modely, 

které v této fázi vznikají, jsou dokumentací toho, jak proces v současnosti funguje. Úplnost 

popisu současného stavu procesu je doplněna výchozí základnou údajů měření – 

kvantitativními údaji popisujícími výkonnosti procesu nebo kvalitu jeho výstupu. Mapy 

toků horotvorných a nehorotvorných činností slouží zejména k tomu, abychom lépe 

pochopili vnitřní souvislosti procesu a mohli je vysvětlit dalším účastníkům, a to je jak 

uvnitř projektového týmu, tak i navenek. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o úvodní etapu projektu specificky zaměřeného na 

zlepšování podnikových procesů, součástí řízení je kromě jasného vymezení toho, co bude 

předmětem zpracování, i to, jak se bude postupovat a kdo se bude na projektu podílet. 

Z pohledu řízení je vhodné pro jeden projekt stanovit pouze jedinou veličinu, jejíž funkční 

závislosti jsou hledány. Pokud jsou zlepšovány časové parametry, procesu, pak není 
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vhodné se zároveň zabývat jevy, které ovlivňují jiné charakteristiky. Je-li cílem projektu 

snižovat náklady, pak není možné v jedné úloze řešit také zvýšení kvality výstupů. Tím se 

vlastně předchází chaotickému sledování veličin, které mají s konkrétním projektem jen 

málo společného a zmatku, ke kterému by v pracovním týmu mohlo dojít.. Z pohledu 

řízení je vhodné podobný projekt rozdělit do dvou nebo více specializovaných úloh.  

Součástí této fáze je také získání základního vzorku měření a identifikace výchozího 

procesu. 

3.5.2. M – Measure (měřit)  

Úkolem tohoto kroku je získávání údajů o chování současného procesu s ohledem na 

zadání zlepšovatelského projektu. Obsahuje návrh komplexního kontrolního systému 

měření a soustavu měřítek, která umožní sledovat vývoj zlepšovatelského projektu a to, 

zda úsilí směřuje k cílům, které byly v předchozím kroku ustanoveny. 

Definice problému je pouze prvním krokem zlepšovatelského projektu. Následně nastupuje 

část, která je komplikovaná a zdlouhavá, je třeba zjistit, jaké faktory se podílejí na vzniku 

problému v procesu, co se skrývá za nedostatečnou výkonností nebo i nízkou kvalitou. 

Aby bylo možné zlepšovat procesy prostřednictvím cyklu DMAIC, tak je nutné napřed 

vědět s jistotou co je předmětem zlepšování a v jakém směru. Zjednodušeně řečeno je 

nutné vědět co je špatně a jak moc špatné to je. Klíčovým výstupem fáze Měření jsou jasně 

definovaná měřítka výkonnosti a hluboké porozumění tomu, jak proces v současnosti 

funguje. Fáze má přímou návaznost na fázi následující – k tomu, abychom své pozdější 

závěry a rozhodnutím mohli opřít o fakta, je potřeba vybudovat znalosti, které vycházejí ze 

skutečných hodnot získaných měřením a sběrem potřebných údajů. Informace o 

výkonnosti procesu před zahájením jednotlivých kol zlepšovatelských iniciativ a po jejich 

provedení je velmi důležitým aspektem Six Sigma.  

Měření procesů je nezbytné pro vytvoření podmínek k učení se a sledování účinnosti 

implementovaných procesních změn, stejně jako vytvoření nástrojů pro pozdější kontrolu a 

další optimalizace procesu. Do kvality měřícího systému se promítá znalost toho, co je 

předmětem zlepšovatelského projektu. Měřící systém produkuje údaje, které jsou nezbytné 

pro následné analýzy a návrhy procesních změn. Návrh vhodného a spolehlivého měřícího 

systému však není vůbec jednoduchý. Některé veličiny jsou zřejmé a jejich měření je 

snadno proveditelné. Příkladem je například měření času, který výrobek v průměru stráví 
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v určité technologické fázi zpracování. Jiné však mohou být velmi komplikované, přesto 

však potřebné, protože poskytují ten správný náhled na specifický problém, který projekt 

řeší. Příkladem mohou být subjektivní měření spokojenosti nebo frustrace zaměstnanců. 

3.5.3. A – Analyze (analyzovat) 

Třetím návazným krokem je Analýza. Jejím úkolem je vyhodnotit údaje, které byly 

shromážděny v předchozím kroku Měření a potom pomocí grafických, matematických a 

statistických nástrojů zjistit příčiny, jež způsobují rozdíl mezi současnou výkonností 

procesu a cílovým stavem, který byl ustanoven v prvním kroku Definování. Analýza 

vychází z momentálního stavu procesu dokumentovaného souborem údajů měření a jejím 

typickým záměrem je odhalení trendů v časových řadách a odchylek v chování procesu 

identifikujících problémová místa procesu. Analýza rovněž pomůže určit, zda se jedná o 

náhodnou událost nebo o opakovaně se vyskytující problém. 

Při hledání a sestavování popisných informací o výchozím stavu procesu je obvykle 

zapotřebí využívat celé řady analytických metod, a to jak běžných procesně-

dokumentačních, tak dalších grafických a statistických nástrojů. Pro výchozí úvahy o 

problémech procesů je možno použít diagramy, a to zejména tehdy, hledají-li se 

potenciální důvody prodlev, zdroje závad, nadměrných zásob nebo spotřeby práce na 

opravy a předělávky. Zejména pro méně zkušené členy týmu je to snadnější než vyhledávat 

zdroje obtíží v grafech rozptylů a trendů. Pokud se shromáždí všechny podezřelé jevy, je 

možné svolat skupinu odborníků a seznam podrobit brainstormingu nebo jiným druhům 

řízených diskusí a skupinových metod. Účinné je i hledání příčin a důsledků sestavením 

Ishikawova diagramu pro třídění nápadů. Logickým opakem sestavení Ishikawova 

diagramu  je analýza potenciálních problémových vlivů a jejich důsledků tzv. FMEA, 

(Failure Mode and Effect Analysis) je metoda používaná zejména v předvýrobních etapách 

na preventivní odstranění možných závad a chyb. Tato metoda pomáhá identifikovat 

nejkritičtější a nejpravděpodobnější chyby ve výrobku nebo v procesu. Metoda FMEA 

umožňuje rozeznat v různých fázích návrhu výrobků nebo procesů co nejdříve možnosti 

vzniku poruch, určit jejich možné následky, ohodnotit rizika a bezpečně jim 

předejít. Použité druhy FMEA spolu souvisí a vycházejí jeden z druhého. 

Cílem FMEA je již v předvýrobních etapách vypracování podrobného rozboru celého 

výrobku z hlediska jeho poruchovosti a případných nápravných opatření již ve stadiu 
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konstrukce a technické přípravy výroby, aby se dosáhlo s minimálními ztrátami produkce 

výrobku podle předem stanovených požadavků. 

Je-li cílem zlepšení efektivnosti celého procesu, pak je možné se opřít o tradiční nástroje, 

jako jsou analýza hodnototvorných činností, hledání zdrojů plýtvání, zkoumání potřeb pro 

skladování, časován a souhry činností, produktivní využívání všech zdrojů a vyvažování 

pracovních špiček, zjednodušení celého procesu. Analytická fáze a volba metod je závislá 

na tom, kde celá organizace působí, také na povaze celého procesu a jeho výstupů. 

Nástroje, které jsou použity jsou rozdílné, ale cíl je stále stejný, je to závislost Y= f(x). 

Dále je to vyhledávání charakteristických příčin „x“, které mají za následek významné 

problému celého procesu. V úvodu této fáze se shromáždí náměty a příčiny, ze kterých se 

vybírají ty skutečné a jejich vliv potom prokázat souborem naměřených hodnot.  

Zdrojem hodnot mohou být jak fyzická měření, tak i údaje o jednotlivých fázích procesu, 

tak i další hodnoty, které jsou prováděny observací, které mají formu tabulek a formulářů. 

Kromě observace skutečného stavu je možné, že tým navrhne a provede speciální 

experimenty, které mají potvrdit hypotézy zkoumaného procesu. Nástroje, kterými jsou 

procesy hodnoceny musí být zvoleny dle charakteru dat, které jsou k dispozici.     

Pokud jsou zvoleny k ověření hypotézy statistické metody, tak je nutné vědět, jak rozsáhlé 

musí měření být, aby byla celá hypotéza co nejpřesněji ověřena. V této fázi se může stát, 

že celé měření a následné počítání bude až příliš složité a nesrozumitelné, což by se za 

jistých okolností dalo považovat za chybu. Složitost není cílem analytické fáze.  

Dalšími metodami pro nalezení toho, co problém způsobuje, jsou statistické analýzy, 

kterými se ověřují závislosti veličin X a Y. Statisticko-matematické metody poskytují 

kvantifikované údaje ze shromážděného vzorku, který reprezentuje celou množinu 

výsledků. Rovněž poskytují popis o rozložení jednotlivých měření. 

K navržení správného řešení s maximálním účinkem a optimálním poměrem mezi 

vynaloženým úsilím a náklady je třeba vybrat ty jevy a příčiny, které se nejvíce podílejí na 

problému, který je řešen. V této fázi přicházejí na řadu hlavně korelační analýzy, 

experimenty a analýzy odchylek. 
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3.5.4. I – Improve (zlepšovat) 

V této fázi je již s určitostí odhalen problém a není pochyb o tom, že můžeme nalézt řešení. 

Tým Six Sigma hledá a odstraňuje problémová místa celého procesu. Tato fáze je 

zaměřená na navrhování možností řešení a výběr těch nejvhodnějších, které budou nakonec 

řešením celého zlepšovatelského procesu, Součástí této káceje i navrhování nových 

postupů, technologických změn či reorganizace práce, ale i vlastní implementace návrhů. 

Součástí této fáze je i generování námětů, použití nástrojů k pro jejich ověření , tak i 

aplikace standardních metod řízení například projektového managementu. 

V tomto momentě je k dispozici pět až osm klíčových příčin problémového jevu a je 

možné popsat míru vlivu těchto příčin pomocí matematické funkce. Nyní je možné 

přistoupit k nalezení způsobu, jak problém řešit úplně nebo snížit jeho dopady.  

V předchozí analytické fázi bylo použito matematických a statistických metod , v této fázi 

zlepšování je velmi účinná metoda brainstormingu a tak generovat nové nápady k řešení  

Pokud je shromážděna sada řešení, je nutné zhodnotit a vybrat tu, která má největší šanci 

uspět. Posuzováním jednotlivých řešení lze vybrat tu, která eliminuje problém, tak je 

možné přihlédnout k tomu, jak je implementace tohoto řešení složitá, nákladná nebo 

účinná. Také udržení tohoto řešení ve skutečném provozu je nezanedbatelným hlediskem. 

To znamená, že to nejlepší možné řešení by mohlo být velmi náročné jak finančně, tak 

úsilí, které by bylo věnováno, není pro organizaci možné si ho dovolit. Takže řešení je 

stanoveno tak, že vyhovuje nejlépe zadaným parametrům, konkrétním podmínkám a také 

situace ze které se vychází.  

3.5.5. C – Control (řídit) 

Když byl celý proces inovován a změny implementovány, tak nastává další fáze a tou je 

fáze Řízení, též nazývána Kontrolní. V této fázi je zlepšený proces stabilizován a 

definován organizačními předpisy a procedurami.  

Mohlo by se zdát, že tímto vše končí a projekt je hotový, ale nejdůležitější je celý proces 

udržet tzv. v běhu, dbát na to, aby nastalé změny byly udrženy a nerozplynuly se 

v následujících měsících a práce, která byla na projekt použita nepřišla nazmar.  

Všechny organizované systémy mají tendenci k nepořádku a nefunkčnosti bez dodatečného 

impulsu. Tento impuls musí být správně dimenzován a umístěn, k tomu pomáhá 

monitoring charakteristických veličin procesu. Pokud se monitorují veličiny, které mají 
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charakter informativní o výsledcích určitých aktivit, potom se dají ovlivnit pouze ty, které 

budou následovat. Správná měření a jejich rovnováha je velmi důležitá pro řízení procesů.  

V této fázi se je nutné přecházet problémům a zajistit proces proti chybám. Jedním 

z možných způsobů je navržení procesu tím způsobem, že k chybám nemůže dojít ani 

v případě, kdy lidé pracují ve stresu, toto řešení je mnohem jednodušší než to, kdy se 

systém musí přepracovat nebo zařazovat novou a dodatečnou kontrolu. Jako příklad může 

sloužit užití kontrolních tabulek a předávacích seznamů, signálních světel či fyzické 

zábrany pro vstup do prostor s řízeným režimem, dále pak bezpečnostní školení. 

Další metodou, která je často používaná je standardizace procesů dokumentační formou 

pracovních procesů, které by však měly být koncipovány tak, že jejich použití nebude 

odrazovat a nebudou působit negativně. Mají být vodítkem pro všechny zúčastněné 

v procesu, které je jednoduché a umožní komukoli seznámení s náležitostmi, které jsou 

potřeba dodržet. 

Významnou součástí této fáze je aktualizace plánu řízení procesu, který obsahuje nejen to, 

jak, kdy a co měřit a zkontrolovat, ale kdo je za kontrolu a případnou korekci odpovědný, 

jakým způsobem hodnotit výsledky, předávat a případně je dál použít k zefektivnění 

celého procesu. Nezanedbatelnou součástí je i vytvoření analytických a hlavně 

komunikačních nástrojů pro systém, který bude efektivně fungovat.
5
 

                                                 
5
 SVOZILOVÁ, Alena. Zlepšování podnikových procesů. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 223 s. Expert 

(Grada). ISBN 978-80-247-3938-0. 
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4. Charakteristika organizace vlivy vnitřního a 

vnějšího prostředí firmy Hexion a.s. 

Hexion a.s. v Sokolově je výrobcem základních akrylových monomerů a akrylátových 

polymerů s širokým využitím v oblasti superabsorbentů, nátěrových hmot, adhesiv a 

stavebních materiálů. Díky mnohaleté existenci rozvojových aktivit v Sokolově jsou 

zkušenosti s řízením technických projektů rozsáhlé. Časté změny vlastníka firmy a 

struktury nadnárodní korporace, do které Hexion a.s, patří, umožnily získat řadu poznatků 

o metodách řízení projektů používaných v jiných výrobnách. Nynějším vlastníkem Hexion 

a.s. je Apollo Global Management, LLC  soukromá investiční společnost, založená v roce 

1990. 

Konkurence v oblasti výrobků v Hexion a.s. je opravdu veliká, problém spočívá v tom, že 

výrobců je mnoho, momentálně velkým konkurentem jsou výrobci v Asii, kde se začali 

vyrábět velmi podobné materiály jako v Hexion a.s., faktor, který brzdí zahlcení trhu 

asijským zbožím jsou vysoké ceny dopravného, nespolehlivost dodávek a co je největším 

problémem pro zákazníka, tak je kvalita, která velmi kolísá, což není věc, kterou by mohli 

zákazníci akceptovat, protože v případě koupě nekvalitního materiálu si mohou dokonce i 

poškodit své výrobní linky nehledě na to, že materiál vyrobený z nekvalitních surovin je 

v této oblasti průmyslu neprodejný. 

Management korporace vyvíjí silný tlak na implementaci programu Six Sigma v Hexion 

a.s. Tento systém projektového řízení je zaváděn ve všech dceřiných firmách korporace. 

Jak bylo popsáno výše, metodika Six Sigma se příliš neliší od původního projektového 

systému Hexion a.s. Oba postupy jsou založeny na stage-gate přístupu a cíle jednotlivých 

fází jsou obdobné. Přesto lze konstatovat, že na rozdíl od úspěšného zavedení vlastního 

projektového systému je implementace Six Sigma problematická.  

Pro srovnání je nutné uvést obě metody projektového řízení v Hexion a.s. 

  



37 

 

4.1. Projektové řízení v Hexion a.s. 

Pro řešení technických i netechnických projektů je v Hexion a.s. využíván tzv. stage-gate 

přístup. Projekt prochází několika fázemi - stages, mezi které jsou vloženy tzv. brány gates 

– rozhodovací bloky, v rámci kterých je managementem hodnocena kvalita a připravenost 

projektu. 

 Stage-gate proces využívaný v Hexion a.s. sestává ze sedmi fází – Hodnocení a 

plánování projektu, Výzkum a vývoj, Poloprovozní a provozní testy, Basic design, 

Detailed design, Realizace a Hodnocení přínosů. Názvy jednotlivých fází vypovídají o 

prováděných činnostech. Pro každou fázi zpracovává projektový tým doporučené výstupy, 

které prezentuje a obhajuje před managementem. Cíl členění projektů na fáze a 

rozhodovací bloky je zřejmý – projekty jsou řešeny v logickém sledu kroků, včas jsou 

zachyceny nekvalitní nebo nedostatečně připravené projekty, práce na projektech je 

dostatečně dokumentována. 

 Důležitou součástí projektového managementu je sběr námětů na nové úkoly a 

jejich hodnocení. V Hexion a.s. v tomto směru sehrává důležitou roli vlastní elektronická 

databáze ProSys, která byla pro účely řízení projektů a správy projektového portfolia 

vyvinuta. V této databázi má každý zaměstnanec firmy možnost popsat technický problém 

nebo námět na zlepšení, na který narazil při své práci. Pracovníci firmy jsou k návrhu 

nových projektů motivováni, mimo jiné, systémem finančních odměn. Hodnocení 

sesbíraných námětů a optimalizaci projektového portfolia provádí průběžně tým složený 

z vedení technologických, výrobních a obchodních útvarů. O zahájení projektu rozhoduje 

souhrn parametrů, jako jsou ekonomické přínosy, výše a doba návratnosti investice nebo 

očekávaná pravděpodobnost úspěchu.     

4.1.1. Zkušenosti s projektovým systémem Hexion a.s. 

 Jako úspěšný lze vyhodnotit zavedený systém sběru námětů na nové projekty. 

Každý rok se objeví minimálně 25 nových námětů, v rekordním roce 2009 to bylo dokonce 

66 podnětů. Počet námětů přesahuje kapacitu řešitelů, část námětů je proto odkládána do 

zásobníku projektů. Většina námětů přichází z technologických oddělení, což je zřejmě 

v pořádku, protože zlepšování procesů patří do pracovní náplně těchto oddělení. Zkušenost 

ukazuje, že více námětů na projekty přichází z výrobních útvarů, méně časté jsou náměty 

z nevýrobní oblasti - údržba, logistika. Přes neustálé vysvětlování o důležitosti 
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systematické práce na projektech se občas nepodaří vzniklý problém podchytit a pracovník 

přistupuje k realizaci opatření bez předchozí analýzy problému. To lze do jisté míry 

pochopit v případě akutních technických problémů, které vyžadují okamžitý zásah, protože 

např. ohrožují plynulost výroby. V ostatních situacích je však vždy vhodné postupovat 

v souladu se zavedeným stage-gate schématem. 

 Zkušenosti ukazují, že pro úspěch projektu je zásadní výběr členů řešitelského 

týmu.  

Prvním úkolem vedoucího projektu je návrh projektového týmu. Návrh vedoucí projektu 

konzultuje s kandidáty a jejich funkčními nadřízenými. 

Přes omezené lidské zdroje je v Hexion a.s. snaha delegovat členy projektových týmů 

nejen na základě jejich odborných dovedností, ale také přihlížet ke stylu jejich práce. 

Příkladem může být zapojení kriticky a většinou negativně smýšlejících pracovníků do 

rizikových analýz procesu. „Katastroficky“ smýšlející člen týmu daleko spíše objeví 

nedostatek v technickém řešení projektu než vedoucí týmu, který často na projekt nahlíží 

jako na „své dítě“ a nekriticky jej prosazuje. 

 V chemickém průmyslu se realizace mnoha projektů neobejde bez vynaložení 

investice. Na výzkumné a vývojové činnosti navazuje investiční proces a vlastní realizace 

investičního projektu. V Hexion a.s., stejně jako v dalších firmách, jsou za tyto dvě odlišné 

části projektu zodpovědné dva různé útvary. Zatímco vývojové aktivity jsou typicky 

v zodpovědnosti technologických oddělení, investiční proces a navazující realizace 

projektu je v kompetenci oddělení investic. Odtud mohou vyplynout potíže při přechodu 

mezi oběma částmi projektu. 

 Po zavedení nového systému řízení projektů se v Hexion a.s. daří tyto potíže 

eliminovat. Pracovníci oddělení investic jsou dříve informováni o probíhajícím vývoji. Ten 

je plánován tak, aby byl dokončen v okamžiku, kdy se rozhoduje o investicích a byla 

minimalizována časová prodleva. Typická doba řešení projektů, které zahrnují vývojovou 

činnost a investiční proces, je 2 - 3 roky. Neinvestiční projekty, které ale vyžadují 

výzkumnou a vývojovou činnost, jsou většinou realizovány během 1 – 2 let.  

 V masivnějším rozvoji firmy brání investiční strategie majitele, kterým je finanční 

společnost a nikoliv přímý majitel z oblasti chemického průmyslu, což je výrazná 

nevýhoda, protože tato společnost je orientovaná výrazně na krátkodobé výsledky, která 

způsobuje dlouhodobou podinvestovanost firmy. Jako příklad může být doporučená doba 
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návratnosti investice jeden rok, která dává šanci na schválení projektu, jinak projekt 

nebývá schválen.  Ani potom není schválení projektu jisté. V chemickém průmyslu jsou 

projekty s roční dobou návratnosti investice vzácné. Schvalování investic je bohužel mimo 

kompetence sokolovského managementu. Proto nezbývá nic jiného než pokračovat ve 

snaze o prosazení projektů a doufat ve změnu investiční strategie korporace. Ta může přijít 

např. se změnou majitele firmy. Částečně lze situaci s nedostatečným financováním 

rozvoje firmy řešit využitím grantových programů ČR nebo EU. Hexion a.s. se úspěšně 

zapojil do programů TIP 2010 a 2011 vypsaných Ministerstvem průmyslu a obchodu na 

podporu výzkumu a vývoje.  

Řešené projekty významným způsobem přispívají k ekonomickým výsledkům firmy. 

Přínosy z nových projektů dosahují v průměru 2,3 mil. USD/rok. 

Hodnocení a plánování projektu 

Účelem této projektové fáze je definice projektu, jeho prvotní hodnocení, naplánování 

postupu řešení z pohledu časového i z pohledu čerpání zdrojů.  Tato fáze je klíčová pro 

úspěch projektu. Analýzy prováděné v této fázi jsou často prováděny v momentě, kdy ještě 

není k dispozici dostatek informací. Přesto se musí projektový tým pokusit poctivě a 

s využitím všech dostupných znalostí projekt co nejlépe definovat a ohodnotit. Při 

výrazném přecenění přínosů projektu nebo podcenění náročnosti realizace může 

projektový tým plýtvat časem a finančními prostředky namísto práce na hodnotnějších 

projektech. Naopak při výrazném podcenění přínosů, resp. přecenění náročnosti realizace 

může být výsledkem předčasné ukončení kvalitního projektu a ztráta příležitosti na 

zlepšení. Účelem řady provedených analýz je včasná identifikace všech technických, 

finančních, právních a environmentálních rizik spojených s řešením projektu, která mohou 

později vyústit ve zvýšení nákladů, snížení přínosů nebo prodloužení doby trvání projektu. 

Identifikovaným rizikům je možné předcházet nebo alespoň zmírnit jejich dopad.  

Výzkum a vývoj 

Úkolem je provést, vyhodnotit experimenty a matematické simulace procesu, které přispějí 

k definici technického řešení projektu.  

Klíčovým výstupem je Závěrečná zpráva o výzkumu a vývoji. Ta má formu technické 

zprávy. Závěrečná zpráva o výzkumu a vývoji obsahuje vždy úvod, kde je popsáno pozadí 

projektu. Dalším oddílem je popis experimentálního uspořádání, resp. matematického 

modelu a výsledky experimentů a jejich diskuzi. Neměl by chybět základní popis 
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upraveného nebo nového procesu navrženého na základě experimentů. Zpráva o výzkumu 

a vývoji musí obsahovat doporučení pro provozní/poloprovozní test, pokud následuje. 

Zpráva dále obsahuje základní ekonomickou rozvahu.  

O postupu při řešení projektu informuje vedoucí projektu pravidelně na schůzkách. 

Poloprovozní a provozní testy 

Cílem této fáze – Poloprovozní a provozní testy je ověření přenositelnosti výsledků 

získaných laboratorní a matematickou simulací do provozního měřítka. Studovány jsou 

vlivy, které mohou být jen těžko nasimulovány laboratorně. Probíhá optimalizace 

provozních podmínek. Získány jsou přesnější informace o spotřebě surovin a energií, na 

základě kterých může být zpřesněno ekonomické hodnocení projektu. V konečném 

důsledku je tak sníženo riziko jak technického, tak ekonomického selhání projektu. 

Basic design 

V Basic design je upřesněno technické řešení projektu. Po jejím dokončení je známo 

základní uspořádání nového nebo optimalizovaného procesu. Definovány jsou parametry 

hlavních aparátů a instrumentace, existuje již jasná představa o materiálovém provedení. 

Posouzena je bezpečnost navrhovaného procesu a navržena opatření pro její zajištění. 

Připraveny jsou hmotnostní a energetické bilance, na základě kterých jsou upřesněny 

provozní náklady a odhad finančních přínosů projektu. Na základě předběžných nabídek 

od dodavatelů je vypracován upřesněný odhad investice. Projektový tým je obvykle 

rozšířen o pracovníka oddělení investic, projekce, útvaru spolehlivosti a údržby a o 

specialistu na měření a regulaci. Důležitým členem týmu je zástupce provozu.   

Detailed design 

Detailed design je dopracování detailní inženýrské dokumentace, která je nutná pro 

následnou realizaci projektu. Roli vedoucího projektu přebírá zástupce oddělení investic. 

Ten svolává vstupní jednání k investičnímu projektu a koordinuje všechny práce. 

Dosavadní vedoucí vývojového projektu, případně další členové původního projektového 

týmu se stávají členy týmu realizačního a poskytují oddělení investic technickou podporu. 

To je důležité pro zachování kontinuity při přechodu z vývojové fáze řešení projektu do 

fáze realizační.  

Realizace 

Typickými výstupy práce realizačního týmu ve této fázi  je prováděcí projekt nebo 

realizační projekt, aktualizovaný harmonogram, konečná riziková analýza a projekt 
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požárně-bezpečnostního řešení. Vedoucí projektu z oddělení investic obdrží  od vybraných 

dodavatelů zařízení konečné cenové nabídky a také nabídky od externích kontraktorů, kteří 

budou projekt realizovat. Na základě těchto nabídek je sestaven aktualizovaný rozpočet 

investiční akce, typicky s přesností ±5 %.  

V této části je doporučeno, aby team leaderem nebyl vedoucí původního vývojového 

projektu. Tím je zajištěna větší nezávislost a nepředpojatost komise.  

Hodnocení přínosů 

Hodnocení přínosů je závěrečné hodnocení projektu. Posuzováno je, zda projekt opravdu 

vyústil v očekávané přínosy, zda jsou tyto přínosy dlouhodobě udržitelné. Porovnána je 

plánovaná a skutečná doba trvání projektu, plánované a skutečně vynaložené prostředky. 

Zhodnocen je celý průběh projektu a zaznamenány získané zkušenosti, které mohou být 

využity při řešení budoucích projektů. Výstupy této fáze jsou zohledněny při plánování 

spotřebních norem surovin a energií, objemu výroby v dalších letech. 

Role vedoucího projektu se opět vrací od projektového manažera z odělení investic  nebo 

od majitele procesu k původními vedoucímu vývojového projektu. Ten je zodpovědný za 

provedení fáze 7 – Hodnocení přínosů. Je důležité, aby na jejich vypracování 

spolupracoval také celý projektový tým a zástupci zákazníka/majitele procesu. Ti totiž 

mohou mít na úspěšnost projektu jiný názor než vedoucí projektu, který může projektu 

nekriticky fandit a opominout tak některé jeho nedostatky.      

Projekt je od tohoto okamžiku považován za dokončený. Dále již neprobíhají žádné 

projektové činnosti. Termíny pro validaci nejsou pevně stanovené, obvyklá je validace po 

6-12 měsících. 

Je důležité, aby při úspěšném dokončení projektu byla oceněna práce projektového týmu a 

výsledky byly zviditelněny jak pro pracovníky sokolovské firmy, tak pro vyšší 

management korporace Hexion a.s. Vhodnou formou je např. informace o úspěšném 

dokončení projektu v pravidelném hlášení rozesílaném ředitelem pro technologie (tzv. 

monthly highlights), zveřejnění článku ve firemních novinách, prezentace práce 

projektového týmu a dosažených přínosů řediteli obchodní jednotky apod. V některých 

případech je možné využít úspěchu při řešení projektu k prezentaci firmy v odborných 

kruzích mimo korporaci Hexion a.s.  
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Pro srovnání Projektového řízení a Six Sigma v Hexion a.s. slouží tabulka, která zobrazuje 

jednotlivé fáze obou metodik a jednoduchým srovnáním lze říci, že obě metodiky se od 

sebe příliš neliší: 

Obrázek 3: Projektové fáze systému Hexion a.s. a metodiky Six Sigma. 

 Barevně jsou vyznačeny fáze s podobnou náplní a cíly.  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.1.2. Zkušenosti s implementací programu Six Sigma 

Jako hlavní důvod neúspěchu Six Sigma v Sokolově je způsob, jakým je tento program 

dceřiným firmám vnucován. Dochází k tomu bez předchozí analýzy existujících postupů. 

Předchozí, dobře fungující programy řízení projektů jsou zavrženy a nahrazeny výhradně 

metodikou Six Sigma. S tím souvisí vnucený přechod na elektronické databáze korporátní 

Six Sigma organizace, jejichž kvalita silně zaostává za úrovní vlastních projektových 

databází. Věříme, že ve firmách bez zavedených standardů práce na zlepšování procesů je 

implementace programu Z tohoto důvodu lze říct, že v těchto organizacích je 

implementace Six Sigma oprávněná a velmi užitečná.  

Další překážkou mohou být kulturní rozdíly. Zavádění metodiky Six Sigma doprovázela 

masivní informační kampaň plná obecných proklamací o přínosnosti programu bez 

věcných argumentů a konkrétních příkladů. Ve stejném duchu se nesla prováděná školení 

 

Hodnocení a plánování projektu 

Výzkum a vývoj 

Poloprovozní a provozní testy 

Basic design 

Detail design 

Realizace 

Hodnocení přínosů 
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Control 



43 

 

budoucích Six Sigma manažerů – tzv. green beltů. Je možné, že tento způsob prezentace 

programu mohl mít úspěch v sesterských výrobnách v USA. Vzhledem k odlišnosti kultur 

se ale podobné informační kampaně v českém prostředí míjejí účinkem nebo dokonce mají 

negativní účinek. 

Jako jeden z nepovedených příkladů komunikace ve fázi zavádění Six Sigma by mohl 

sloužit ten, který se stal v Hexion a.s., kdy jako prvním projektem Six Sigma bylo 

hromadné propouštění zaměstnanců z rozhodnutí vedení nadnárodní společnosti, které 

proběhlo v roce 2008 a do dnešních dnů tak trvá situace, kdy zaměstnanci nejsou 

ztotožněni ze Six Sigma a tento systém berou jako vnucený a špatný a na kterém není 

možné participovat ani v jeho rámci spolupracovat a přes jeho nesporné výhody byl 

odmítnut již na počátku. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že zavádění metodiky Six Sigma v Hexion a.s. není 

jednoduché. Současná situace je taková, že směrem k vedení korporace se veškeré aktivity 

související se zlepšováním procesů v Sokolově formálně prezentují jako Six Sigma 

projekty, přestože skutečné využití Six Sigma nástrojů je minimální. Při komunikaci 

v rámci sokolovské organizace se naopak používání slovního spojení Six Sigma snaží 

management vyhýbat. Tato schizofrenní situace zřejmě ještě nějakou dobu přetrvá, protože 

institucionální podpora Six Sigma ze strany top managementu korporace trvá stejně jako 

negativní vnímání této metodiky zdola.  

Zavedení nového systému projektového řízení v Hexion a.s. je, přes všechny  negativa 

možné vyhodnotit jako úspěšné. Každý rok jsou pracovníky firmy vygenerovány desítky 

námětů na nové projekty a práce na zlepšování technologických procesů přinese ročně 

finanční přínosy v řádu milionu dolarů. Také díky těmto výsledkům se dařilo firmě 

dosahovat dobrých hospodářských výsledků i v době ekonomického útlumu. Úspěchy při 

zlepšování technologických procesů podporují ambici sokolovského útvaru procesní 

technologie stát se útvarem s působností v celé divizi korporace. Naopak zavedení 

programu Six Sigma pokulhává.  

Přes všechny zmíněné negativní argumenty je nutno konstatovat, že metoda Six Sigma je 

v Hexion a.s. implementována a projekty realizovány. Jako příklad poslouží projekt na 

úsporu páry, který byl odstartován v roce 2012. 
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5.1 Postup projektu Six Sigma – Redukce spotřeby páry 

Hexion a.s. v Sokolově 

Pára, která se spotřebovává jak ve výrobě, tak k vytápění budov, které jsou součástí areálu, 

ale také se dílem podílí i na vytápění města Sokolova. Náklady na výrobu páry jsou 

významnou finanční položkou a počítá se snížení nákladů na její výrobu a spotřebu o 5,1 

mil $ ročně v rámci tohoto projektu. 

V minulosti již byly snahy o to, aby se spotřeba hlavně při výrobě kyseliny akrylové 

snížila, ale nedošlo k tomu, že by snižování spotřeby mělo nějaký významnější podíl na 

spotřebě páry. 

Na květen byla naplánována schůzka, která se zaměřila na spotřebu páry a jejím výsledkem 

je tento projekt. 

Detailní měřící systém byl nedílnou součástí úspěšnosti projektu. 

4.2.1. Define 

Identifikace problému: Náklady na spotřebu páry přestavují nezanedbatelnou součást 

nákladu podniku, roční spotřeba je 491.427 GJ v roce 2012. Úspora by znamenala, že 

uspořené prostředky budou moci být použity k novým investicím. 

Rozptyl mezi největší 60.373 GJ a nejmenší 21.400 GJ spotřebou páry je příležitostí 

k tomu, aby bylo nalezeno řešení o  její úspoře. 

Formulace budoucího stavu: spotřeba páry a náklady budou trvale sníženy. 

Cíl: Snížení spotřeby o 5% ročně, to znamená úspory 5.1 mil $ ročně. 

Rozsah projektu a očekávání zákazníků: 

Projekt se vztahuje na celý areál Hexion a.s. Sokolov, správní a technické budovy, výrobu 

kyseliny akrylové. 
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Graf 1: Stávající spotřeba Hexion a.s  

 

Zdroj: interní materiály Hexion a.s., (vlastní zpracování a překlad) 
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 Graf2: Měsíční spotřeba páry v GJ 

 

Zdroj: interní materiály Hexion a.s. 

Tabulka 3: Hodnotící kritéria projektu: Snížení spotřeby páry  

Finanční dopad Velmi nízký Nízký Střední Vysoký 

Celkové úspory nebo 

pracovní kapitál 

  

< 100 tis $ 

<  301 tis $ 

 

100 -250 tis $ 

 

251 – 200 tis $ 

500-1000 tis$ 

 

>500 tis $ 

>1000tis $ 

Rozsah vlivu     

Schopnost využití výsledků 

v dalších organizacích 

1 podnik 1 další 

podnik 

Více podniků Celkové 

 

Časový odhad dokončení     

Počet měsíců k dokončení  

projektu 

>9 m 6-9 měsíců 3-6 měsíců < 3 měsíce 

Pravděpodobnost úspěchu     

Pravděpodobnost že projekt 

dosáhne očekávaných výsledků 

 

10 % 

 

40% 

 

70% 

 

90% 

Zdroj: interní materiály Hexion a.s., úprava a překlad vlastní 
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Očekávání zákazníků: 

VOC – ( voice of customer), hlas zákazníka, v praxi to znamená, že je nutné se dozvědět 

co vlastně zákazníky potřebuje a převézt tyto potřeby do specifických otázek. V případě 

tohoto ukázkového projektu pocházejí ze společnosti Hexion a.s., není tedy vždy nutné 

chápat podstatu zákazníka jako někoho, kdo stojí vně organizace. 

CTQ – (critical to quality), finální výrobek nebo služba, která musí být  uspokojena aby se 

dostálo požadavkům zákazníka.
6
 

 

Tabulka 4: VOC a CTQ 

Kdo jsou 

zákazníci? 

VOC - Voice of customers – 

hlas zákazníka 

CTQ  

Ředitel podniku 

Redukce nákladů na spotřebu 

páry 

Jaké je minimální množství energie na 

výrobu v podniku? 

EPCD MDP 

business 

Kde se neefektivně využívá energie? 

- Analýza spotřeby 

- Je změna možná i bez investičních 

nákladů? 

- Vyvarování se neefektivnosti a 

ztrátám 

 

Vrcholový 

management 

Snížení nákladů a spotřeby páry 

 

Zdroj: interní materiály Hexion a.s., úprava a překlad vlastní 

  

                                                 
6
http://www.isixsigma.com/new-to-six-sigma/sigma-level/customer-ctqs-defining-defect-

unit-and-opportunity/ 
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Tabulka 5: Rozsah příležitosti - Propojení projektu v souvislosti s obchodní strategií 

Co Zákazníci potřebují? Obchodní strategie  

- Zjištění, že energie je využita efektivně  

jak ve výrobě, tak ve zbytku organizace 

- Růst EBITDA 

- Vyvarovat se neefektivnosti a ztrátám energie - Efektivní běh organizace 

- Navrhnout řešení bez investičních nákladů nebo 

takové kde se investice vrátí za krátký časový   

úsek (do 1 roku) 

- Pokles nákladů na údržbu  

5% POKLES NÁKLADŮ JE V SOULADU S OBCHODNÍ STRATEGIÍ 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Myšlenková mapa odpovídá na otázky: 

1. Jsme schopni snížit spotřebu tepla v budovách – opustit některé budovy, najít 

externí zákazníky nebo snížit spotřebu na základě lepších regulací s vysokou 

návratností? 

2. Co je měřeno, jaké jsou odhady? 

3. Můžeme redukovat spotřebu tepla v zimním období – redukovat sezonní výkyvy?   

4. Kde jsou pára a teplo neefektivně využívány? 

5. Jaké jsou známy způsoby jak regulovat spotřebu páry? 
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Tabulka 6: Myšlenková mapa 

Co víme? Co očekáváme? Co nevíme? 

Stav budov , izolace Příležitosti ve výrobě kyseliny 

akrylové budou vyžadovat malé nebo 

velké investice. 

Skutečnou spotřeba ve 

všech budovách 

Stáří tepleného výměníků asi 

30 let 

Vracení kondenzátu bylo 

optimalizováno, dál již hrozí riziko 

polymerizace. 

Které budovy mohou být 

zavřeny bez toho, že budou 

zničeny. 

Audity z dřívějšího měření Stávající spotřeba na výroby kyseliny 

akrylové je na minimu, které však 

není možné přesně spočítat. 

Neočekávají se větší příležitosti. 

Jaká bude reálná návratnost 

investice do regulace 

v administrativní budově 

Všechny hlavní uživatele 

páry a jejich 

Měření včetně externích 

 

Benefity 

 

Zákazníci 

Roční náklady na opravy cca 

7 mil 

Nižší náklady Ředitel organizace 

Návratnost na izolace u 118 

byla  

kalkulována 

Snížení dopadů na životní prostředí Dceřiné společnosti 

Ztráty páry jsou zjišťovány 

ročně,  

Kontrola stojí 120 tis 

Výzvy  Úřady 

 Již v minulosti byla snaha na 

realizace takových projektů, které 

ukázaly příležitosti ke zlepšení 

Životní prostředí 

 Velikost podniku a celého projektu.  

Zdroj: interní materiály Hexion a.s., úprava a překlad vlastní zpracování 

Obrázek 4: Časový plán projektu: 

 

Zdroj: interní materiály a.s. 
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4.2.2. Measure 

Graf 3: Stávající spotřeba páry v jednotlivých budovách 

 

Zdroj: interní materiály Hexion a.s. 
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Tabulka 7: SIPOC – přehled probíhajících procesů 

Zákazníci Vstupy Procesy Výstupy Zákazníci 

  Požadavky  Požadavky   

Hexion 

uživatelé 

pára Množství, 

teplota, tlak, 

stabilní 

parametry, 

spolehlivé a 

flexibilní 

dodávky 

Výroba 

páry 

Nízké 

náklady, 

dodávky a 

operace 

Efektivní 

činnost 

Hexion 

management 

Organizace 

provozu 

Personální, 

vedoucí a  

operátoři 

Efektivní 

operace a 

užití páry  

Teplá 

voda  

Teplá voda Množství, 

teplota, 

stabilní 

dodávky 

Organizace v 

Sokolově 

Údržba 

provozu 

Vybavení, 

distribuce, 

měření 

Spolehlivé 

vybavení 

vyžadující 

automatizace 

a regulace, 

kalibrované 

měření 

Teplá 

voda 

distribuce 

a užívání 

Pára , teplá 

voda 

Množství, 

teplota, tlak, 

stabilní 

dodávky s 

ohledem na 

potřeby 

Externí 

zákazníci  

Technické 

obory 

Infrastruktu

ra, 

distribuce, 

budovy 

Detailní 

popis, rozsah, 

izolace, 

zlepšení 

pokud je 

potřeba 

Teplá 

voda a 

zpětné 

využití 

 Množství, 

teplota, 

stabilní 

dodávky 

Partnerské 

organizace 

Hexion  

   Uživatelé 

v 

organizaci 

Omezený 

dopad na 

životní 

prostředí 

Efektivní 

využívání, 

redukce 

ztrát, 

redukce 

dopadů na 

životní 

prostředí 

Životní 

prostředí, 

Úřady 

Zdroj: interní materiály Hexion a.s., úprava a překlady vlastní zpracování 
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SIPOC  je zkratka začátečních písmen -  Supplier, Input, Process, Output, Customer 

(dodavatel, vstup, proces, výstup, zákazník). Tato analýza slouží k prvotnímu pochopení 

základních procesů a požadavků zákazníků a je možná identifikace interních i externích 

zákazníků a spolu s vstupními a výstupními veličinami určit hlavní kroky procesu.).  

Tabulka 8: Sběr dat – spotřeba páry v Hexion a.s 

 

Zdroj: interní materiály Hexion a.s. 

Teplá užitková voda pro 67 budov, 24 z nich je měřeno (12 Hexion/pronájem, 12 

zákazníci) 

- 15 budov = 80% spotřeby 

- Hlavní spotřebitel je Hexion a.s., odhadnuto, není to změřeno 

- 68% spotřeby tepla je využíváno budovách 

- 32% spotřeby jsou měřeny 

 

Pareto graf 4 je často využívaným nástrojem Six Sigma, zde je uvedena spotřeba páry 

v jednotlivých budovách a při výrobě. 



53 

 

Graf 4: Pareto graf – Spotřeba páry v GJ 

 

Zdroj: interní materiály Hexion a.s. 

4.2.3. Analyze 

Byly stanoveny způsoby měření spotřeby páry, observací bylo zjištěno, jakým způsobem a 

kde se energií plýtvá. Nejvyšší spotřeba energie byla zjištěna při výrobě kyseliny akrylové 

dle pareto analýzy, kterou představuje graf, ale kde však není možné jakkoli energii šetřit, 

její vysoká spotřeba je dána tím, že celá výrobní linka se musí zahřívat zejména po 

odstávkách zařízení, aby bylo možno znovu spustit výrobu.  

Další významným místem pro spotřebu energie je vytápění areálu. V tomto případě bylo na 

místě fyzicky projít celý areál a observací objektů zjistit, jak je nakládáno nebo spíše 

plýtváno s energií na vytápění. Bylo zjištěno, že problémem jsou stará okna, absence 

regulačních ventilů a v jednom případě byla budova o čtyřech patrech, která byla celá 

vytápěná obsazena jen jedním oddělením o pěti lidech. V tomto případě bylo na místě 

jednoznačně rozhodnuto o přestěhování celého oddělení do správní budovy, která má volné 

kapacity a tím bylo možno okamžitě přestat budovu vytápět. 

Pro měření spotřeby páry v různých fázích výroby a vytápění bylo použito matematicko-

statistických metod včetně grafu Gaussovy křivky, regresní analýzy a měření uvnitř 

systému vytápění v různých časových intervalech, kde se ukázalo, že původní odhad 5% 
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úspory je správný. Vzhledem k citlivosti údajů s výpočty a rozsáhlost projektu jako 

takového, budou uvedeny jen některé.  

Tabulka 9: Výsledky observace a možná řešení 

 

Zdroj: interní materiály Hexion a.s. 

 

Ishikawův diagram je jedním z nástrojů Root cause analysis, každá z jeho „kostí“ odpovídá 

na jedno „proč“. V tomto případě jsou to stroje, metody, materiály, měření, lidé, příroda. Je 

to diagram příčin a následků nebo také digram rybí kosti. Je používán při brainstormingu, 

kde se hledají potenciální zdroje problémů.  

X14 5A No. of heated 

buildings
neefektivní využití budov zbytečná spotřeba tepla 8 8 8 512

zvážit uzavření budov, posoudit využití a 

možnost odstavení vytápění

6S Projekt - 

Improve

X8, X9 4A Local setting 

HWS distribution at building

nastavení přívodu v budově 

naplno, rozdělení větví
7

5 měsíců v roce, přechodové 

období
9 7 441 lokální či centrální ekvitermní regulace

6S Projekt - 

Improve

X13 5A Temp. regulation in 

offices

lidský faktor, nastavení 
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větrání, rozbití ventilu
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8
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8
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měření, měření spotřeby všech budov

A. Zach, Vedoucí 

úseku (hlavice)

X19 5B Consumption 

reesponsibility, internal CC

spotřeba nejde na 

střediska
malá motivace 5 topné období 9 7 315 instalace měřidel na všechny budovy

6S Projekt - 
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X5 3A Heat Exchanger A 
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období
9
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DCS
4 288 Výměna stávající regulace za automatickou Capex project

X6 3A Temp. of return HWS 

(mix A - B)

technické omezení snížení 

teploty 

vyšší ztráty rozvodu a 

přetápění budov
7

5 měsíců v roce, přechodové 

období
9

detekce ano, ale není 

plně automatické
4 252

Změna třítrubkového systému na 4-trubkový, 

omezeně i dopad bodu X7 - spočítat 

návratnost vs. ekvitermní regulace

JK, MB

X10 4B Local boilers 

operation

teplota v boilerech dle 
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ztráty boileru a rozvodu topné 
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CVS B
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buildings
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známý technický stav 
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nastavené hodnoty

4
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rozhození redukce, vysoký 

tlak LP
5 2 7 70

osazení malé redukce na léto a velké na 

zimu, dosud 2 velké redukce, výměna v 

rámci údržby z důvodu tech. Stavu

MB

X11 4B No. of boilers zbytečné boilery ? 4 2 6 48

počet boilerů - kde jsou 2 ks odstavit 1 ks, 

kde lze EHS atd., optimalizace velikosti, 

úspory údržba
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z kotelny
vyřeší X3 2 1

automatický provoz 

kotelny
1 2  x
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C
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Obrázek 5: Ishikawův diagram – výsleky brainstrormingu 

 

Zdroj: Interní materiály Hexion as., úprava a překlad vlastní zpracování 

4.2.4. Improve 

Alternativní řešení, která byla vybrána z fáze Analyze: 

- Využití metoda FMEA bylo jedno z nejužitečnějších návrhů 

- Tým odsouhlasil práci s těmito návrhy a není očekáváno vice dalších řešení: 

 

1. Změna na čtyř-potrubní systém 

2. Automatizace systému 

3. Vnitřní regulace vytápění pro velké budovy 

4. Vnitřní měření v budovách  

5. Zahrnutí všech účastníků 

6. Zodpovědnost vlastníků budov, měření tepla u všech budov 

7. Kombinace všech předcházejících řešení 

Nutná kritéria: 
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- Konzultace se všemi specialisty na vytápění 

- Administrativní práce vyžaduje minimální teplotu 20C 

- Výrobní a dílenská záleží na typu fyzické práce 

- Sociální zařízení 20C šatny, 22C toalety, 25C koupelny 

FMEA (Failure mode and Effects Analysis, analýza možného výskytu a vlivu vad), je to 

analytická metoda a cílem je identifikovat možná místa vzniku vad. Také je to metoda na 

odhalování rizik již v rané fázi plánování celého projektu a jejím použitím lze ušetřit jak 

čas, tak investice do vývoje produktu a procesu. Analýza je tím přesnější a kvalitnější čím 

je celý tým složený ze členů různých úrovní organizace kompetentnější. Využití té to 

metody není složité, ale vyžaduje značné zkušenosti a znalosti produktu. Pokud je FMEA 

analyzována jen jedním členem týmu, je vcelku jisté, že nevezme v úvahu všechny druhy 

vad a jejich příčin. Další úhel pohledu na metodu FMEA je také, to, že je souhrnem 

poznatku celého týmu v průběhu vývoje celého procesu. 
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Tabulka 10: Seznam kritických míst s možností  

 

Zdroj: interní materiály Hexion a.s. 

4.2.5. Control 

 Finální kalkulace – Úspora páry 

Úspory: 

- Vypočteno na základě týdenního měření a venkovní teploty 

- Srovnávací testy aktuální spotřeby v GJ oproti roku 2012 v souvislosti s aktuální 

venkovní teplotou 

- Přímé náklady na výrobu páry 171 CZK/GJ 

- Odhadované úspory: 229 tis US dolarů  

- Kalkulace: 114,016 GJ *0,221% úspor *171 CZK/GJ /18,852 CZK/US dolar 

- 22,1% úspory  

Náklady: 
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- Kroky založené na Six Sigma projektu včetně: 

- Instalace regulačních ventilů, údržba 

- Údržba sledovaná SAP 

- Odhadované náklady: 19 tis US dolarů 

Celkové plánované roční úspory činí 210 tis US dolarů. 

 

5.1 Uvedení projektů Six Sigma do praxe 

Zavedení určitého projektu Six Sigma do praxe je nutné splnit řadu požadavku, které jsou 

na projekt kladeny. Jde hlavně o správný výběr projektu, správně stanovení rolí, 

standardizace procesů a vyhodnocení výsledků. Projekty Six Sigma jsou vztahovány 

k procesům v organizaci a to zejména tam, kde se tvoří hodnoty, výkony ať už jsou to 

finální výrobky nebo služby, které se skládají z hmotných a nehmotných výkonů tak, aby 

bylo dosaženo požadovaného cíle. Projekty Six Sigma a jejich funkčnost vylepšuje procesy 

tak, aby byly co nejdokonalejší a inovativně harmonizovaly tržní výkony s ohledem na 

požadavky zákazníka, který bude s výsledky spokojen a tak se bude opakovaně vracet. 

Tímto se zvyšuje konkurenční výhoda, která se projeví na finančních výsledcích firmy.  

Projekty Six Sigma musí být komplexní, tedy týkající se jak finálních výrobků, tak i služeb 

spojených s prodejem. Typickým příkladem služeb je zákaznický servis, protože jakýkoli 

výrobek, byť sebedokonalejší nebude tak úspěšný, pokud nebudou dodržovány dodací 

lhůty, bude váznout komunikace mezi zákazníkem a organizací. 

 Výběr projektu a jeho řízení 

Kritéria výběru projektu, která se v průběhu času osvědčila v praxi 

- Projekt přináší prospěch pro externí i interní zákazníky 

- Zvyšuje finančních výsledky, které jsou doložitelné na  tzv. EBITDA což je zisk před 

započtením úroků, daní a amortizace, který je oblíbeným nástrojem pro řízení 

organizace a ukazuje na provozní výkonnost společnosti. Tento pojem je součástí 

takzvaného managerského účetnictví. V ČR je požíván termín hrubý provozní zisk. 

- Všechna vstupní data a proměnné, která jsou součástí projektu, musí být definovatelná 

a hlavně měřitelná a analyzovatelná 

- Vysoká pravděpodobnost úspěchu, který je definovatelný monetárními i 

nemonetárními kritérii 
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- Cíle jsou jednoznačné a jasné stejně jako definování projektů 

- Doba trvání projektu není delší než 3 měsíce  

Způsoby výběru SIX SIGMA projektů mohou být i následující: 

- Mapování procesu, který představuje průběh a propojení procesů v organizaci, kde 

pomůckou je vývojový diagram, který znázorňuje stávající situaci procesů v organizaci 

- Získání monetárních i nemonetárních dat, které popisují jednotlivé úrovně obchodních 

procesů. 

4.3.1. Nástroje Six Sigma 

- Benchmarking je nástrojem strategického managementu, který se poprvé objevil u 

firmy Xerox na  počátku 80. let 20. století. Jde o nepřetržitý a systematický proces 

porovnávání a měření produktů, procesů a metod vlastní organizace s těmi, kdo byli 

uznáni jako vhodné pro toto měření, za účelem definovat cíle zlepšování vlastních 

aktivit. Smyslem benchmarkingu je zjištění pozice vlastní společnosti na trhu a její 

zlepšení na základě srovnání s konkurencí a s důrazem na využití vlastních předností a 

potlačení vlastních nedostatků. Součástí zlepšení by mělo být i učení se od 

konkurenčních společností. 

Postup benchmarkingu  

a) Zjištění pozice společnosti na trhu, poznání činností firmy a zjištění slabin a 

předností společnosti. Spolu s těmito zjištěními se tyto vedení firmy a analytici snaží 

kvantifikovat. 

b) Zjištění pozice konkurence na trhu a to jakými způsoby si zajišťuje svůj podíl na 

konkrétním trhu. Následuje zjištění slabin a předností konkurentů a jejich kvantifikace. 

c) Definice faktorů úspěchu a to na základě zjištěných informací od vlastní 

společnosti, tak i od společností konkurujících na daném trhu. Navazuje i přebírání 

definovaných faktorů a zjištěných předností konkurence. Jedná se o napodobení či 

modifikace předností konkurence. 

d) Pokus o získání převahy nad konkurenty a využití znalostí a předností společnosti. 

c) Opakovat tyto kroky tak často, jak to bude možné a nutné. 

 

Analýza portfolia za účelem výběru strategicky významných projektů 
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Při dalším upřesnění výběru projektu je otázkou zda má být průběh projektu spíše formálně 

centralizovanou nebo decentralizovanou formu stanovení priorit. Jeho výhody v případě 

projektů centralizovanou formou, tj. řízených a vybíraných vrcholovým managementem 

organizace jsou tyto: 

- Zaměření projektů na strategické cíle podniku (spokojenost zákazníka, náklady, 

kapacity, a růst) 

- Definice a cíle projektů jsou plánovány a řízeny vrcholovým managementem. 

- Na globální cíle jsou zaměřeny místní požadavky a potřeby 

- Cíle a výsledky projektů jsou evidovány centrálně a publikovány 

Výhody v případě decentralizované formy: 

- Zlepšování na lokální úrovni, které je snadno detekovatelné a pomocí projektů Six 

Sigma i realizovatelné  

- Výrobní a procesní problémy jsou vedoucími pracovníky jednoduše  

-  Není zaručen soulad se strategií, ale je všeobecně lépe příjímán zaměstnanci a 

středním managementem, co je velmi důležité hledisko. 

-  Jak vyplývá z obou přístupů je nejlepším řešením tzv. Zlatá střední cesta a využití 

výhod obou přístupů.  

Využitím všech zmiňovaných nástrojů lze dosáhnout klasifikace možných Six Sigma 

projektů. Při výběru projektu má význam ještě jeden pohled a to je výše negativních 

dopadů není-li dosaženo úrovně Six Sigma. Znamená to, že čím je vyšší chybovost procesů 

nebo nekvalita finálních produktů nebo služeb na začátku projektu, tím jsou účinky Six 

Sigma rychleji dosaženy a výsledky viditelnější. 

 U těch produktů, kde je ohrožen lidský život nebo hrozí vysoké materiální škody je úsilí o 

dosažení Six Sigma nejdůležitější, především se jedná o leteckou dopravu a zdravotnictví.  

U ostatních finálních výrobků a služeb je dostatečné, pokud dosáhnou úrovně nižší, 

protože dosažení SIX SIGMA v tomto případě bude nákladově velmi vysoké a je tedy 

otázkou jestli mají tyto cíle procesní nebo výrobní význam. 

Projekty jsou podstatně účinnější, pokud se spojí se strategickými cíli podniku. Pomocí 

analýzy kritických faktorů úspěchu je hnacím motorem, kterým lze stanovit strategický 

význam a také pravděpodobnost úspěchu. Toto hodnocení je základem pro výběr projektu.  
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Analýza kritických faktorů úspěchu 

Analýza rizika a kritických faktorů úspěchu ukazuje jakými riziky se zabývat a také jakým 

způsobem má být jejich existence být zohledněna v rozhodování o strategii. 

Risk Management je samostatným oborem managementu, který často využívá 

matematických metod a pravděpodobnostních charakteristik. Jeho správná aplikace však 

může být často poměrně složitá a ta nesprávná příliš zavádějící až zcela zbytečná. Faktem 

přitom zůstává, že i bez podrobnější znalosti risk managementu a příslušného 

matematického aparátu se vyplatí rizika analyzovat. Analýza rizik a kritických faktorů 

úspěchu, a to i bez matematického vyjádření, totiž pomůže při výběru strategických 

alternativ eliminovat ty, které nesou příliš velké riziko. Pomůže nám se rozhodnout, zda 

všechna pojmenovaná rizika pro nás má vůbec smysl podstupovat, a pokud ano, pak jak 

budeme postupovat, pokud se některé z nich naplní. 

Analytické metody 

Analýza rizik a kritických faktorů úspěchu se provádí s  dalšími analýzami, jako jsou 

SWOT, PEST nebo Porterova analýza pěti sil.  

SWOT analýza 

Univerzální technika, která je součástí strategického řízeni a zhodnocuje vnitřní a 

vnějších faktorů, které ovlivňují to, jak je firma úspěšná nebo také úspěšnost záměru, 

který se firma chystá uskutečnit. Je to jedna z nejpoužívanějších analýz vůbec. 

SWOT je zkratkou pro: 

- Strenghts – silné stránky 

- Weanesses – slabé stránky  

- Opportunities – příležitosti 

- Threats – hrozby 
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Obrázek 6: SWOT analýzy 

 

Zdroj: https://managementmania.com/cs/swot-analyza 

 

 

 

 

PESTLE  

analýza je analytická technika sloužící ke strategické analýze okolního prostředí 

organizace. 

 

PESTLE  je zkratkou pro: 

- Political – politické – existující a potenciální působení politických vlivů 

- Economical – ekonomické – působení a vliv ekonomiky 

- Social – sociální – probíhající sociální změny a jejich dopad na organizaci, kulturní 

vlivy  

- Technological – technologické – dopady technologií na organizaci 

- Legal – legislativní – vliv legislativy 

- Ecological – ekologické – problematika životního prostředí 
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Porterova analýza pěti sil v odvětví 

 

Tato analytická metoda určuje ziskovost odvětví průmyslu na základě pěti 

konkurenčních sil vyskytujících se v daném odvětví. 

 

 Konkurenti 

  Odběratelé 

 Dodavatelé 

 Substituty 

 Nová konkurence 

 

Tyto analýzy se provádí před každou důležitou změnou, při přípravě nového projektu, 

výrobku nebo služby. Je zřejmé, že se provádí u těch změn, kde je vysoká 

pravděpodobnost realizace.  

Kritickými faktory úspěchu a rizik je efektivní se zabývat i v případě, že projekt již 

normálně funguje a všechno se zdá být v pořádku, tak je možné analytickými nástroji 

zjistit, kde je slabé místo a tím předejít případné neočekávané situaci. Samozřejmě se bere 

v úvahu i to, jak velký podíl finančních prostředků projekt váže, aby analýza byla 

prováděna efektivně. 

Jak analyzovat rizika 

Analýza rizik a kritických faktorů se nijak zvlášť neliší od spíše „měkkých“ analýz jako je 

SWOT analýza, PESTLE analýza či Porterova analýza 5 sil. Nicméně podobně jako u 

Porterovy analýzy se do ní dají zahrnout tvrdá data, to znamená čísla, kterými jsou obvykle 

výstupy ze statistik, průzkumů trhu apod. Výhodou také je, že lze často nalézt i 

vyjmenované kritické faktory úspěchu pro jednotlivá odvětví a je možné se poučit z chyb 

organizací, které něco podobného již prováděly. Většinou jde o externí faktory, které 

působí i na všechny další konkurenty na trhu.
7
 

                                                 
7
 http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/metody-marketingove-situacni-analyzy-2807.html 
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5. Zhodnocení výsledků a návrh řešení 

V případě srovnání metody projektového řízení a Six Sigma v Hexion a.s., které fungují 

paralelně v jedné organizaci lze usuzovat, že každá metoda má své výhody i nevýhody. 

Projektové řízení existující již mnoho let představuje systém, který byl doveden ke  100% 

fungování, všichni, kteří se ho zúčastňují, jsou s ním srozuměni a jako pracovně-

projektová metoda je plně funkční. Po prozkoumání a srovnání obou metod je zřejmé, že 

obě metody jsou použitelné pro řešení projektů jak ve výrobní sféře, tak v řízení procesů, 

na zvážení je však to, jak je efektivní pracovat v jedné organizace se dvěma metodami 

projektového řízení.  

Tabulka 11: Six Sigma a projektového řízení, rozdíly ve využití 

Six sigma Projektové řízení 

 Investiční projekty 

Kvalita výrobků a služeb Business projekty 

 

Technologické inovace v případě, že není známo 

proč se tak děje a zároveň existuje hodně vstupů a 

je třeba využít nástrojů statistiky 

Technologické inovace 

 Nové produkty  

 Nové technologie 

Zdroj: vlastní zpracování 

Jak je vidět z tabulky 11, tak z pohledu používaných metod je důležité co vlastně chceme 

projektem vyřešit. Six Sigma řeší ze své podstaty strategicky důležité projekty, zatímco 

projektové řízení je zaměřeno převážně na otázky, které se řeší v rámci jednoho podniku. 

Personální obsazení projektového řízení je závislé na tom, jaký projekt je zpracováván, 

kdežto v Six Sigma je funkční zařazení známé již od počátku, osoby, které se mění 

v závislosti na projektu jsou Green Belts, u kterých je to pochopitelné a žádoucí, protože 

není dobře možné, aby pracovník logistiky byl členem týmu, který řeší technologický 

projekt. Nelze říci, že by se projekty z projektového řízení nedali aplikovat v rámci celého 

systémů Hexion, ale metodika Six Sigma je univerzálnější a její výstupy vzhledem 

k použitým nástrojům a systemizace výsledků přenosnější. 
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Six Sigma jako projektové řízení je vysoce systémová a softwarově sofistikovaná metoda, 

která však v Hexion a.s. není zcela funkční, protože její implementace byla již  na začátku 

velmi nešťastně započata vzhledem k tomu, že jako první projekt Six Sigma bylo 

propouštění asi  stovky zaměstnanců. Bylo to realizováno tak, že v americké centrále se 

rozhodlo o počtu pracovníků a až následně se řešilo, která místa budou zrušena. Toto 

proběhlo bez konzultace s vedením v Sokolově a tak byla rušena pracovní místa i ve 

výrobě a situace dospěla do bodu, kdy nedostatek pracovníku je kritický a v některých 

chvílích ohrožuje i bezpečnost práce vzhledem k nedostatku zaměstnanců.  

Z pohledu zavedení metodiky a personálního obsazení obou metod projektového řízení je 

situace stabilizovaná a Hexion a.s. disponuje odborníky, kteří se mohou na projektech 

podílet a všechny projekty, které byly realizovány jsou úspěšně uzavřeny a kontrola nad 

nimi stále probíhá.  

V praktické části byl uveden projekt na úsporu páry respektive vytápění v Hexion a.s. byly 

dodrženy všechny fáze projektu, nic nebylo vynecháno a projekt je úspěšně používán a 

náklady na vytápění klesly na stanovenou úsporu, která je momentálně 5,5 mil CZK ročně. 

Problémovou částí Six Sigma v Hexion a.s je celkový přístup top managementu 

k projektovým týmům a jejich ocenění jak finančního, tak i nefinančního rázu a jejich 

podmínkám pro zpracování těchto projektů. Momentální situace je taková, že kromě Black 

Belt nikdo není přímo zaměstnán Six Sigma projekty. Týmy jsou sestavovány dle toho, co 

projekt řeší.  Nedostatek motivace se také jeví jako zásadní problém, z hlediska toho, že 

projekty Six Sigma jsou v případě Hexion a.s. převážně technologického rázu a týmy, které 

participují na řešení, jsou nutně složeny z odborníků, kteří však tyto projekty řeší na úkor 

svých normálních pracovních povinností a není možné je z nich ani na požadovanou na 

řešení projektu uvolnit, takže probíhá neustálé dilema, jakým způsobem to vyřešit, zda je 

prvotní to, že musí plnit své pracovní povinnosti nebo jejich účast na Six Sigma 

projektech.  

Stávajícím modelem řízení lidských zdrojů v Hexion a.s. je jeho tzv. tvrdá podoba, která je 

charakteristická svým pragmatickým přístupem, tento přístup je takový, že lidé jsou 

pouhým kapitálem, prostředkem ke zvyšování zisku a jediným kritériem je to, že všechno 

se musí vyplácet a hlavním cílem je dosažení cílů organizace, bez ohledu na zaměstnance 

jako takové, kde nejsou brány v potaz potřeby a zájmy lidí jako takových. S tím souvisí i 

naprostá absence jakéhokoli odměňování zaměstnanců při řešení Six Sigma projektů. 
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Přesto týmy spolupracují a jejich výsledky jsou nezpochybnitelné, je to však důsledkem 

sociální vztahů, které jsou nadprůměrně dobré a to je hlavní důvod úspěšnosti projektů. 

 

5.1 Návrh řešení stávající situace 

 

Návrhem řešení je větší propracovanost řízení lidských zdrojů, z kterých vyplývají i 

motivační programy těchto zaměstnanců, který by se měl ubírat směrem k tomu, že budou 

propojeny nárokové složky odměny za práci s ostatními formami ocenění, které mohou mít 

monetární i nemonetární podobu. Strategie odměňování je ovlivněna pracovním trhem, 

legislativou, zvyklostmi v organizaci, firemní kulturou, manažerskými postupy a stylem 

řízení, strukturou zaměstnanců a jejich odbornou kvalifikací.  

Systém odměňování se nově musí zabývat i motivačním působením, které je závislé také 

na tom jestli organizace disponuje tím, čemu se říká vnitřní spravedlnost, což je vlastně 

vyváženost odměňování v jednotlivých odděleních a také pracovní zařazení. Motivační 

účinek odměňování souvisí s nejrůznějšími druhy odměna, které motivují zaměstnance 

k vyšší produktivitě a kvalitě práce. V případě Hexion a.s. a projektů Six Sigma se může 

využít tzv. cílových odměn, které budou vypláceny v případě úspěšného dořešení projektů 

a dodržení jeho časového rámce.  

Dalším motivátorem, jehož působení se nesmí podceňovat, jsou odměny nemonetární 

povahy. Mezi ně se řadí vhodné poděkování od nadřízených, nejlépe veřejné nebo 

zveřejněné ve vnitropodnikových novinách. Dalším takovým oceněním je možnost 

vzdělávání a zvyšování kvalifikace, např. individuální výuka jazyků. 

Dalším předpokladem k tomu, aby se zaměstnanci na svém pracovišti cítili dobře a měli 

tak možnost využít svůj pracovní potenciál co možná nejvíce, je pozitivní atmosféra na 

pracovišti, ke které přispívá významně funkční informační systém, který zabrání tvorbě 

fám a dezinformací v organizaci. Ke zjištění stavu a funkčnosti informačního systému je 

možné využít analýzu 7S, pomocí které se provádí analýza stavu firmy nebo se může 

přímo zacílit na konkrétní záležitost. Její předností je odhalení zdrojů nefungování a 

problémových míst, rozdíl mezi stavem, kterého organizace chce docílit a ve kterém se 

nachází. 
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Tabulka 12:Analýza funkčnosti informačního systému pomocí 7S 

Posuzovaný faktor CÍL MOMENTÁLNÍ STAV 

STRATEGIE Jasně definovaná a prosazovaná  

strategie 

Nedostatečné informace o 

strategii, nesouhlas managerů se 

strategií. 

STRUKTURA Jasně definovaná organizační 

struktura 

Komunikační bariéry mezi 

odděleními 

SYSTÉM ŘÍZENÍ Funkční informační systém  Nefunkční informační systém 

STYL MANAŽERSKÉ 

PRÁCE 

Top management ukazuje vzájemný  

respekt a partnerství se 

spolupracovníky 

Autoritativní vedení, nedostatek 

morální autority, zneužívání 

moci v odměňování. 

SPOLUPRACOVNÍCI Většina zaměstnanců je spokojená,  

loajální, jsou přítomny neformální 

vztahy na pracovišti 

Neochota přijímat změny, 

neúčast na implementaci 

nových systémů, diskuze je 

považována za zbytečnou. 

SCHOPNOSTI Kvalifikační struktura zaměstnanců 

je dobrá 

Podcenění komunikace, 

neochota komunikovat, 

nespolupráce. 

SDÍLENÉ HODNOTY Uspět na trhu na základě kvality, 

partnerství se všemi 

spolupracujícími organizacemi, 

sociální odpovědnost 

Demonstrace neochoty 

k partnerství, někteří manažeři 

se neprojevují respekt a ochotu 

ke spolupráci. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z uvedené analýzy 7 S v tabulce 12 je vidět, že zlepšení celkové situace v Hexion a.s. je 

možné a nutné, ale pokud nebude brán dlouhodobě zřetel na změnu řízení lidských zdrojů, 

motivaci zaměstnanců a zlepšení komunikace může dojít k tomu, že klíčoví zaměstnanci 

budou odcházet nebo budou pracovat pod takovým tlakem, že bude docházet k chybám a 

vzhledem k tomu, že v chemickém průmyslu dokáže jedna malá chyba způsobit velkou 

havárii, tak i k fatálním následkům. 
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6. Závěr 

Diplomová práce s názvem „Six Sigma – využití v řízení podnikových procesů“ je 

tématicky zaměřena na prozkoumání a významu implementace metodického nástroje Six 

Sigma v porovnání s významem zavedené projektové metody, kde sledovaným podnikem 

je  Hexion a.s., a kde oba systémy fungují souběžně.  

Jako metodický postup byla použita komparace mezi dvěma systémy, tzv. Projektovým 

řízením a Six Sigma, následně byl uveden příklad projektu. Vzhledem k tomu, že v rámci 

zkoumané problematiky se také objevilo, že implementace Six Sigma v Hexion a.s. nebyla 

provedena tak, jak měla a to má velký vliv na funkčnost celého systému. 

Z analýzy řešení projektů v rámci Six Sigma je tato metodika efektivní a účinná vzhledem 

k tomu jak velké prostředky její používání dokáže ušetřit a tím efektivně řídit jak procesy 

v organizaci tak i implementaci nových technologických řešení.  

Z provedených analýz vyplývá, že stávající situace je řešitelná celkovou změnou 

komunikace a změny přístupu řízení lidských zdrojů, které mohou být řešeny v rámci top 

managementu a ve spolupráci s odborníky na řízení lidských zdrojů.  

Z analýzy řešení projektů v rámci Six Sigma je tato metodika efektivní a účinná vzhledem 

k tomu jak velké prostředky její používání dokáže ušetřit a tím efektivně řídit jak procesy 

v organizaci tak i implementaci nových technologických řešení.  

Odborným přínosem této diplomové práce je detailní seznámení s fungováním Six Sigma 

v Hexion a.s. a tím, jak je s touto metodikou zacházeno a jak je důležité provést správně 

implementaci tohoto systému.  která v Hexion a.s. není ideální a i tak dobře funkčně 

nastavené systémy nemusí v reálu fungovat z hlediska nastavení lidských zdrojů a také 

komunikace, což je pro Six Sigma zásadní a učinit z něj nástroj, pro zvýšení 

konkurenceschopnosti Hexion a.s. 

Největším zdrojem úspěchů v jakémkoli podnikání ať je to malý obchod nebo velká 

technologická firma jsou lidé, kteří v nich pracují. 
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