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ABSTRAKT 
Diplomová práce je zaměřena na analýzu ekonomického rizika veřejného 
investičního projektu. V teoretické části jsou popsány ukazatele ekonomické 
efektivnosti investic a analýza rizika. Praktická část je zaměřená na ekonomické 
hodnocení efektivnosti a analýzu rizik veřejného investičního projektu. 
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rizik, řízení rizik. 

ABSTRACT 
The d ip loma thesis is focused on the analysis of economic risks of a public 
investment project. The theoretical part contains indicators showing the economic 
efficiency of the investment and risk analys is. The practical part is focused on the 
economic evaluation of efficiency and risk analysis of a public investment project. 
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1 Úvod 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu ekonomického rizika veřejného investičního 

projektu. Cílem této práce je identifikovat způsoby ekonomického hodnocení 

a hodnocení rizik veřejných investičních projektů a ověření zjištěných informací na 

případové studii. Výstupem diplomové práce je zpracovaná případová studie, která 

zahrnuje ekonomickou analýzu a analýzu rizik vybraného veřejného stavebního projektu. 

Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. 

První dvě kapitoly teoretické části j sou zaměřeny na investice a popis veřejného projektu. 

Třetí kapitola je věnována ekonomickému hodnocení projektu, kde jsou popsány 

nej používanější ukazatelé ekonomické efektivnosti. Na tuto kapitolu pak navazuje část, 

která se zabývá riziky projektu. Zde jsou řešeny přístupy pro analýzu a hodnocení rizik 

stavebních investic, kde jsou podrobně popsány analýza rizika, řízení rizik, klasifikace 

rizika. 

V praktické části je řešena případová studie, která je zaměřena na posouzení efektivnosti 

a rizik veřejného investičního projektu. Konkrétně se tato případová studie týká projektu 

sportovní haly v obci Syrovice v Jihomoravském kraji. Projekt řeší výstavbu sportovní 

haly v obci. V první části je provedená ekonomická analýza projektu. V další části je 

zpracována analýza rizik a hodnocení rizika. 
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2 Investice 

„Investice ve svém nejširším významu jsou definování jako obětování jisté současné 

hodnoty ve prospěch budoucí nejisté hodnoty. " [1, str.9] 

Pojmem investování se označuje proces využití investic za účelem dlouhodobého užívání. 

Investování je samostatná činnost charakterizovaná velkou odpovědností a rizikem 

nedosažení plánovaných výstupů a cílů nebo očekávané hodnoty projektu. 

Jsou to prostředky na obnovu, rozšiřování nebo zkvalitňování výrobního i nevýrobního 

procesu. Tyto prostředky jsou vynaloženy jednorázově a přináší peněžní příjmy během 

delšího budoucího období. [2] 

Mezi tři hlavní složky, které ovlivňují investiční strategie, patří očekávaný výnos, stupeň 

likvidity a riziko investice. Tyto tři složky jsou závislé na čase, který je určen zahájením 

investiční činnosti a jejím ukončením. Výnos chápeme jako souhrn všech příjmů z 

investice od okamžiku, kdy do ní vložíme finanční prostředky, až do okamžiku 

posledního příjmu. Riziko představuje možné odchýlení skutečných výnosů od 

očekávaných. Stupněm likvidity rozumíme rychlost, s jakou je možné naši investici 

proměnit zpět na hotové finanční prostředky. Důležité je vybrat takovou investici, která 

bude mít nej výhodnější poměr těchto tří složek: 

• Maximální výnos 

• Minimální riziko 

• Maximální likviditu.[l] 

Investice můžeme rozdělit na: 

• Hmotné investice 

• Finanční investice 

• Nehmotné investice. 

2.1 Invest iční t rojúhe ln ík 

Vrcholy investičního trojúhelníku tvoří výnos, riziko a likvidita. 

11 



• 
VÝNOS 

Obr. č. 1: Investiční trojúhelník [3] 

2.2 Klasifikace investic 

2.2.1 Finanční investice 

Slouží k vytvoření investičního majetku. Jedná se především o investování do cenných 

papírů. [1] 

2.3 H m o t n é investice 

Hmotné investice jsou investice, které jsou vázány na konkrétní předmět nebo 

podnikatelskou činnost. Jedná se například o pořízení nemovitosti, přímě 

podnikání ve výrobě a službách. 

Jsou to investice, které se dají najít v reálném světě. Výměnou za peníze 

dostaneme reálné předměty. [1] 

12 



2.3.1 Nehmotné investice 

Tyto investice chápeme jako „investice do duševního vlastnictví". Patří sem 

například výdaje na výzkum, vzdělání, vývoj, nákup know-how, software, 

licence. [1] 

3 Veřejný projekt 

Jde o systémový návrh alokace veřejných zdrojů, který má obvykle charakter investiční 

akce. Může se jednat o jakékoli aktivity, činnosti či úkoly, jež probíhají ve veřejném 

sektoru a jsou dotovány veřejnými zdroji. [4] 

Aby byl projekt veřejného charakteru, musí dojít ke splnění alespoň jednoho 

z následujících bodů: 

1. Projekt je spojen s významnou externalitou 

2. K realizaci projektu: 

a. Je použita převážná část zdrojů z přímého nebo nepřímého veřejného 

financování 

b. Jsou využity nástroje hospodářské politiky 

Veřejný projekt je obvykle uskutečněn formou veřejné zakázky financované z veřejných 

rozpočtů. Může se jednat o zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce, jež jsou 

zadávány veřejným zadavatelem (tj. zákonem definovaným subjektem). Kritérii k výběru 

veřejného projektu jsou efektivnost a spravedlnost. Veřejné finanční prostředky jsou 

vynaloženy zpravidla státem, případně institucí státní správy a samosprávy (kraje, obce 

či jiné organizační složky státu). [5] 

v 

4 Životní cyklus projektu stavby 

Proces od přípravy až po realizaci projektu - včetně zvolení základní myšlenky, ukončení 

provozu a následné likvidace - prochází čtyřmi hlavními fázemi: 

• Předinvestiční 
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• Investiční 

• Provozní 

• Likvidační 

Z hlediska úspěšnosti projektuje každá z uvedených fází velmi důležitá, a to především 

první zmíněná - předinvestiční, jenž udává informace z oblasti marketingu, techniky, 

technologie, financí a ekonomiky. Abychom předešli velkým ztrátám, dbáme na pečlivé 

vypracování jednotlivých studií. [1] 

Tabulka č. 1: Životní cyklus projektu [6, str. 14] 

Předinvestiční fáze Investiční fáze provozní fáze 

Vyhodnocení příležitosti Uzavíráni smluv Krátko dbý pohled 
zaměřený na záběh 

proj ekru Předrealizační studie Výstavba 

Krátko dbý pohled 
zaměřený na záběh 

proj ekru 

Realizační studie 
Náběh 

Dlouhodobý pohled 
náklady a výnosy 

provozu Konečné rozhodnutí 
Náběh 

Dlouhodobý pohled 
náklady a výnosy 

provozu 

4.1 Před inves t i čn í fáze 

Jedná se o nejdůležitější část projektu, jehož cílem je vyhodnotit, zda může dojít k jeho 

uskutečnění a následovného vypracování podnikatelského záměru. 

Fáze je složena ze tří etap: 

• Vyhledávání investičních příležitostí 

• Předb ěžný výb ěr proj ektu 

• Příprava projektu 

Prvním krokem zmíněné fáze je rozpracování základní myšlenky podnikatelského 

záměru. Za konec předinvestiční fáze je považována vlastní realizaci projektu. [1] 
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4.1.1 Vyhledávání investičních příležitostí 

Vyhledávání investičních projektů je popsáno studií investičních příležitostí, jejímž 

úkolem je zpracování dostupných informací o jednotlivých příležitostech a uvedením do 

formy, která umožní hrubé posouzení nadějnosti projektu. [1] 

4.1.2 Předběžný výběr projektu 

Jde o předběžnou studii proveditelnosti, zkoumající projekt z technicky - ekonomické 

stránky. Formuluje a vyhodnocuje základní, komerční, technické, finanční, ekonomické, 

manažerské a další specifické požadavky. Výstupem je zpráva, jež je využita k hodnocení 

a rozhodnutí o výhodnosti investice. [1] 

4.1.3 Příprava projektu 

Zahrnuje analýzu variant projektu, a udává výsledek hodnotící zprávy - rozhodnutí o 

přijetí či zamítnutí daného projektu. [1] 

4.2 Invest iční fáze 

Nej nákladnější a nej pracnější fáze, jež zahrnuje přípravu projektu, jeho realizaci, 

zkušební provoz a samotné předání stavby do užívání. Pro realizaci projektu je třeba 

vytvořit právní, finanční a organizační rámec prostřednictvím vypracování projektové 

dokumentace, prováděcí dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby. 

Projektová dokumentace slouží k územnímu a stavebnímu řízení. 

V investiční fázi dochází ke zpracování jednotlivých části a následného rozřazení do 

jednotlivých etap. 

Zahrnuje: 

• Zadání stavby 

• Projektová dokumentace 

• Realizační projektová dokumentace 

• Zkušební provoz 
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• Předání stavby do užívání. [1] 

4.3 P r o v o z n í fáze 

Provozní fáze je časově nej náročnější část projektu. Jde o samotné užívání stavby a její 

provoz - tedy o výsledek předchozích dvou fází. Dochází k vyhodnocení splnění 

stanovených cílů. Problémy vzniklé v průběhu fáze jsou hodnoceny ze dvou hledisek -

krátkodobého (např. nedostatečná kvalifikace nových zaměstnanců) a dlouhodobého 

(náklady a výnosy provozu). [1] 

4.4 L ikv idačn í fáze 

V okamžiku, kdy se objekt či stavba přestane využívat a následuje likvidace, jedná se o 

poslední fázi životního cyklu projektu stavby - likvidační. 

Fáze je spojena s příjmy a náklady z likvidace. [1] 

Udává se tzv. likvidační hodnota projektu - rozdíl příjmů a nákladů z likvidace projektu. 

Hodnota může být kladná či záporná. Kladná zvyšuje ukazatele ekonomické efektivnosti 

projektu, záporná pak snižuje. Náklady spojené s likvidací jsou obvykle vyšší než příjmy. 

Hodnota je součástí cash flow (peněžní tok) v posledním roce. [2] 

5 Ekonomické hodnocení projektu 

Ekonomické hodnocení projektu probíhá v přípravné fázi a je zpracováváno zejména u 

projektů, u nichž se částka pohybuje v řádech desítek milionů korun. Účelem je 

ekonomicky posoudit, zda se jedná o přínosnou realizaci projektu pro místní komunitu, 

region, obec a společnost jako celku. Dále se posuzují dopady, které projekt přinese 

někomu jinému než realizátorovi. 

Analýza nákladů a přínosů (CBA - Cost Benefit Analysis) určuje, zdaje projekt 

z finančního a ekonomického hlediska výnosný. Finanční a ekonomická analýza zahrnuje 

i analýzu citlivosti (vyčíslení změny hodnot kriteriálních ukazatelů při změně vstupů o 

jednotku). 

Postup ekonomické analýzy: 
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• Identifikace subjektů ovlivněných realizací projektu - mohou být veřejné 

(obce, kraje, stát apod.) či soukromé (občané, organizace) 

• Stanovení dopadů projektu - členění podle kritéria vyčíslitelnosti, vyloučení 

efektů, které se mohou uskutečnit i bez realizace projektu, nebo efektů, na které 

má projekt malý vliv. Je třeba vyloučit takové efekty, které se mohou uskutečnit, 

i když by projekt nebyl realizován, popřípadě i efekty, na které má projekt jen 

malý vliv 

• Vyčíslení dopadů a jejich převedení do podoby hotovostních toků 

• Výpočet kriteriálních ukazatelů: 

> NPV - čistá současná hodnota 

> NPV/I - index rentability 

> DNn - dynamická doba návratnosti 

> IRR - vnitřní výnosové procento 

• Interpretace výsledků - zahrnuje hodnoty kriteriálních ukazatelů, ale i 

nevyčíslitelné přínosy, popřípadě újmy. [7] 

5.1 U k a z a t e l é e k o n o m i c k é efektivnosti investic 

Kriteriální ukazatele, jež určují ekonomický přínos posuzovaných projektů pro 

společnost: [8] 

• Čistá současná hodnota 

• Index rentability 

• Vnitřní výnosové procento 

• Doba návratnosti 

Zmíněné ukazatele vyjma prosté doby návratnosti respektují tzv. časovou hodnotu peněz. 

To znamená, že určitá peněžní částka získaná dnes, nebude mít stejnou hodnotu jako 

stejná částka získaná později. Mezi faktory působící na rozdílnou časovou hodnotu peněz 

patří inflace, oportunitní náklady a nejistota budoucích příjmů. Příjmy a výdaje 

uskutečněné v různém časovém období nelze sčítat, je třeba je přepočíst ke stejnému 
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okamžiku. Přepočtené hodnoty se označují jako jejich současné hodnoty a proces 

přepočtu jako diskontovaní. [9] 

5.1.1 Čistá současná hodnota (Net Present Value, NPV) 

Častá současná hodnota neboli hodnota představující přírůstek zdrojů podniku vyvolaný 

investováním. [10] 

Jedná se o nej používanější metodu pro hodnocení investic, díky níž jsme schopni 

zhodnotit projekt v celém životním cyklu. Vzorec pro výpočet N P V bere v úvahu časovou 

hodnotu peněz a rozhodovací pravidlo stanovuje meze. Výnosy jsou shodné nebo vyšší 

s náklady pokud mají investice kladnou či nulovou NPV. Takové investice mohou být 

přijaty. Investice se zápornou N P V odmítáme. [9,10] 

Výpočet NPV: 

1. Provedení výpočtu současné hodnoty projektu (Present Value, PV) 

PV= současná hodnota v Kč 

R= CF v jednotlivých letech v Kč 

i= počet let od 1 do n 

n= délka hodnoceného období 

r= diskontní sazba v %/100 

2. Stanovení čisté současné hodnoty (Net Present Value, NPV) - pokud j sou náklady 

vynakládány ve víceletém období, jsme schopni j i diskontovat [10] 

Kde: 

18 



Z NCFi 
— ^— 
(1 + r ) ř 

i = l 

Kde: 

NPV= čistá současná hodnota v Kč 

P V = současná hodnota v Kč 

IC=Investiční náklad v Kč 

CFi = hotovostní toky v jednotlivých letech v Kč 

i = počet let od 1 do n 

n = délka hodnoceného období 

r = diskontní sazba v %/100 

5.1.1 Index rentability (Profitability Index, PI) 

Jedná se o ukazatel poskytující informace pro stanovení efektivnosti jednotlivých 

projektů z pohledu vynaložených investičních nákladů. Obecně platí, že pokud je 

ukazatel kladný, projekt je přijatelný, a čím je hodnota ukazatele vyšší, tím je projekt pro 

investora přijatelnější. [10] 

Index rentability je definován jako poměr N P V a hodnoty IC: 

NPV (ZP = o CFj 

Kde: 

IR= index rentability 

NPV= čistá současná hodnota v Kč 

CF= peněžní tok v Kč 
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n= počet let hodnoceného období 

x= počet let výstavby 

5.1.2 vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return, IRR) 

Vnitřní výnosové procento je diskontní míra, při které je NPV rovna nule. Používá se při 

hodnocení relativní výnosnosti projektu během svého životního cyklu. [10] 

Pokud neznáme hodnotu diskontní sazby, jež určuje ziskovost investice, využijeme 

znalosti výpočtu pro vnitřní výnosové procento. Díky IRR můžeme zjistit i výnosnost 

celého projektu, a tu následně porovnat s očekávanou diskontní sazbou. V případě, že 

hodnota IRR je stejná či vyšší než diskontní sazba, projekt je výhodný. Čím vyšší je IRR, 

tím vyšší je návratnost investice. Pokud má projekt nestandardní peněžní tok, tzn. čistý 

peněžní tok mění znaménko více než jednou, tak vnitřní výnosové procento nabývá více 

hodnot. [8,11] 

Obecné vyjádření: 

Dále probíhá výpočet podle metody lineární interpolace, kde se podle vzorce určí 

skutečné IRR: 

NPV = PV — IC 

NPV + 
i r r = n + 

Kde: 

IRR = vnitřní výnosové procento projektu 
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NPV+ = kladná čistá současná hodnota při diskontní sazbě r l 

NPV- = záporná čistá současná hodnota při diskontní sazbě rl 

r l = diskontní sazba, při které je ještě čistá současná hodnota projektu kladná 

rl= diskontní sazba, při které je už čistá současná hodnota záporná 

5.1.3 Doba návratnosti (Payback Metod, PB) 

Doba návratnosti neboli doba potřebná k vyrovnání investičních nákladu s vzniklými 

budoucími příjmy. Slouží jako doplňkový ukazatel - počítá jen s peněžními toky 

v hodnoceném období. Je vymezena peněžními toky projektu, jenž po celou dobu 

životnosti vykazuje značné množství příjmů a výdajů. Pro hodnocení dlouhodobých 

investic, u nichž nedochází k působení faktoru času a ovlivnění hodnoty peněz, jsou 

dynamické metody. [13] 

Při konstantním peněžním toku v jednotlivých letech je výpočet následující: 

I C 
PB = 

CF 

Kde: 

IC= investiční náklady 

CF = roční peněžní toky 

Ve skutečnosti se nesetkáváme s konstantním ročním peněžním tokem, ale dochází k jeho 

postupnému načítání až do výše investičního nákladu. Výpočet doby návratnosti je určen 

[8]: 

, YJk-±CFn-IC 
PO = (k - 1) + — 

CFk 

Kde: 

CFn = peněžní toky v jednotlivých letech 
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k = počet let horní hranice intervalu 

5.2 P e n ě ž n í toky 

Hlavním důvodem, proč provádíme hodnocení efektivnosti investičních projektu je zvážit 

návratnost vloženého kapitálu. V první řadě vždy investora zajímá, jaká bude návratnost 

finančních prostředků, které do projektu vložil, nebo jaký užitek daný projekt přináší. 

Prioritou hodnocení investic je vyčíslení a porovnání očekávaných příjmů a výdajů. To 

znamená určení peněžních toků (CF = cash flow). Peněžní toky hrají v hodnocení 

ekonomické efektivnosti klíčovou roli. Při sestavování peněžních toků je důležité se 

vyhnout chybám, díky kterým dochází ke špatnému rozhodnutí o přijetí nebo zamítnutí 

projektu. Chyby nejčastěji vznikají z nesprávného určení náplně peněžních toků projektu 

nebo při sestavování hodnot jednotlivých složek peněžního toku projektu. 

Peněžní toky projektu při hodnocení ekonomické efektivnosti projektu považujeme za 

veškeré příjmy a výdaje, které projekt vykazuje v celém životním cyklu. V průběhu 

výstavby vznikají především výdaje investičního charakteru. V provozní fázi projekt 

vykazuje jak příjmy, tak i výdaje. V likvidační fázi mohou vznikat jak příjmy, tak i 

výdaje. Záleží na typu objektu a na situaci. Na konci hodnoceného období projektu se 

stanovuje zůstatková hodnota investice. Je to poslední kladný tok, který projekt vykazuje. 

Tato zůstatková hodnota ukazuje zbytkový potenciál dlouhodobých aktiv, u kterých ještě 

není vyčerpána ekonomická životnost. Výpočet zůstatkové hodnoty se provádí pomocí 

vzorce: 

WL — (Y — y 4- 1 ) 
SV = x c 

WL 

Kde: 

SV= zbytková hodnota stavby v Kč 

WL= doba životnosti v letech 

Y= poslední rok hodnoceného období 
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y= první rok provozu stavby 

c= nediskontované náklady stavby v Kč [12] 

Náklady 

Výpočet celkový počet nákladu projektuje náročnější než výpočet celkových výnosů. 

Náklady projektu se dělí na investiční náklady a provozní náklady. Z hlediska 

investičních propočtů se náklady člení podle druhu, tedy druhové členění nákladů. 

Druhové členění nákladů je založeno na sledování spotřeby jednotlivých vstupních 

faktorů. Z toho důvodu se náklady dělí na: materiálové, mzdové, odpisové, finanční a 

ostatní. Pomocí tohoto členění nákladů zjistíme, na který vstupní faktor bylo vynaloženo 

nej větší množství financí. [1] 

Z provozního hlediska náklady slouží pro zabezpečení funkčnosti objektu. Odhad 

budoucích provozních nákladů je velice obtížný. Jde pouze o předpokládané množství 

peněz po dobu životnosti investice. [13] 

Výnosy 

Struktura výnosů je určena charakterem hodnoceného projektu. Výnosy můžeme rozdělit 

na výnosy projektů veřejného nebo výnosy soukromého sektoru. Soukromý sektor je 

skládá z tržeb z prodeje vlastních výrobků a služeb. Ve veřejném sektoru se považují 

výnosy za užitky (benefity). Užitek je přínos projektu, který má finanční podobu, ale 

nemá přímou tržní hodnotu. Užitkem je chápán efekt, který vznikl při realizaci projektu. 

Uskutečněním veřejného projektu dochází k vytvoření dalších užitků zejména sociálního 

charakteru. Při realizaci projektu vznikají sociálně-ekonomické výnosy. Příjemci, kteří 

jsou ovlivnění dosaženými výstupy projektu, se nazývají beneficienti. Beneficienty 

mohou být domácnosti, podniky, stát a jeho orgány státní organizace. Beneficienti musí 

být ve značné míře projektem ovlivněni. [1] 
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6 Rizika 

6.1 Riziko 

Riziko se dříve označovalo jako úskalí, kterému se museli plavci vyhnout. Později se 

výrazem riziko vyjadřovalo vystavení nepříznivým okolnostem. Ve starší literatuře se 

riziko vysvětluje jako odvaha nebo nebezpečí. Podle současné literatury můžeme riziko 

definovat jako nebezpečí vzniku škody, poškození, ztrátu, zničení, popřípadě nezdar při 

podnikání. [14] 

Riziko je definováno různě, protože neexistuje jedna obecné uznávaná definice: 

• Pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty 

• Variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení 

• Odchýlení skutečných výsledků a očekávaných výsledků 

• Nebezpeční negativní odchylky od cíle (tzv. čisté riziko) 

• Nebezpečí chybného rozhodnutí. 

• Možnost vzniku ztráty nebo zisku (tzv. spekulativní riziko) 

• Neurčitost spojená s vývojem hodnoty aktiva (tzv. investiční riziko) [14] 

6.2 Charakteristika rizik v projektech 

Hlavní kritérium pro definování rizik je dostatečné množství informací o projektu. Čím 

větší množství informací o rizicích máme, tím je větší možnost rizika analyzovat, potlačit 

nebo odvrátit. Informace mohou být z manažerské pozice nebo technické přípravy 

projektu. Riziky se bychom se měli zabývat už od zahájení výběrového řízení, a to z toho 

důvodu, že mohou nastat již v chybně zpracované cenové nabídce, nedodržení termínu 

dokončení, nedodržení termínu kolaudace apod. 
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Mohou nastat i taková rizika například klimatické podmínky, klimatické katastrofy, 

neočekávaná změna poptávky, politická nestabilita nebo selhání nově navržených 

technologií, tyto rizika není možné nějak ovlivnit. 

Je nutné předpokládat nebezpečí rizik působící na projekt a poté tato rizika předcházet, 

popřípadě odvrátit, aby nedošlo k technické, finanční, anebo fyzické újmě. Platí zde 

pravidlo, že čím náročnější stavební zakázka, tím jsou rizika projektu větší. 

Ve stavebnictví jsou kladeny vysoké nároky především na kvalitu, dále pak na 

technologické postupy a včasné termíny. [14] 

Obr. č. 2: Faktory ovlivňující výsledky projektu [15] 

ftizikc 3 
i •• •. =•.! ť: I:: 

projektu 
Kvalita raaNiace 

projektu 

6.3 Klasifikace rizik 

Klasifikovat rizika můžeme na základě dvou aspektů, kterými jsou vlastní příčiny a 

následky. 

6.3.1 Podnikatelské a čisté riziko 

Podnikatelské riziko (Business Risk) se také někdy označuje jako spekulativní riziko. 

Tohle riziko představuje nebezpečí, že výstupy projektu budou odlišné než očekávané. 

Tento rozdíl může být buď pozitivní (dosažení vyššího zisku, než jsme očekávali) nebo 

negativní (dosažení horšího hospodářského výsledku, vnik ztráty, bankrot). 
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Čisté riziko (Pure Risk) je chápáno jen negativně. V tomto případě je počítáno s tím, že 

vznikne pouze ztráta, škoda na majetku podniku nebo jednotlivců vyvolaný přírodními 

jevy (povodně, zemětřesení), selháním provozních technologií (havárie) nebo že žádná 

ztráta a škoda vůbec nenastane. [11] 

6.3.2 Systematické a nesystematické riziko 

Systematické riziko (Systematic Risk) není možné kontrolovat účastníky trhu, jelikož 

vychází z celkového ekonomického vývoje národní ekonomiky a dílčích 

makroekonomických veličin (inflace, HDP, nezaměstnanost). Tohle riziko postihuje 

téměř všechny subjekty, které působí na národním trhu. Základní vlastnost 

systematického rizika je nediversifikovatelnost v rámci národní ekonomiky. 

Nesystematické riziko (Non Systematic) Risk je také označováno jako jedinečné nebo 

specifické riziko. Nesystematické riziko zasahuje jednotlivé podniky a jejich 

podnikatelské projekty (havárie výrobního stroje, odchod klíčového pracovníka). Na 

rozdíl od systematického rizika je diversifikovatelné a to volbou vhodného portfolia. [11] 

6.3.3 Vnější a vnitřní riziko 

Vnější a vnitřní rizika se nejlépe odhalují pomocí SWOT analýzy. 

Vnější rizika ovlivňují úspěch podnikatelského záměru z externího prostředí podniku. 

Jedná se jak o makroekonomické, tak i mikroekonomické faktory. V rámci uplatnění 

SWOT analýzy se jedna o příležitosti a hrozby. 

Vnitřní rizika se vytváří uvnitř podnikatelského projektu nebo pří řízení podniku jako 

celku (technické problémy, nedostatečné personální zajištění). Ve SWOT analýze se pak 

jedná o popis silných a slabých stránek projektu. [11] 
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6.3.4 Ovlivnitelné a neovlivnitelné riziko 

Ovlivnitelné riziko je možné eliminovat nebo oslabit vhodným opatřením, které se 

zaměřuje na příčiny vzniku rizika, např. snížením pravděpodobnosti vzniku nepříznivých 

situací. 

U neovlivnitelného rizika není možné působit na příčinu vzniku rizika, ale můžeme pouze 

přijmout protiopatření, která snižují nežádoucí následky rizika, např. pojištění. [11,15] 

6.3.5 Primární a sekundární riziko 

Do primárních rizik se řadí všechna rizika, která jsou uvedena výše, tedy: podnikatelské 

a čisté riziko, systematické a nesystematické riziko, vnější a vnitřní riziko, ovlivnitelné a 

neovlivnitelné riziko. 

Jako sekundární rizika můžeme označit ta rizika, která nastávají při přijmutí opatření proti 

snížení primárního rizika. [11, 15] 

6.3.6 Klasifikace rizika podle věcné náplně 

• Projektové riziko 

Tohle riziko nastává, pokud se správně nesplní očekávání, která jsou kladena na 

projektovou dokumentaci (výběr špatného projektanta, špatná komunikace mezi 

projektantem a investorem). 

• Riziko realizace projektu 

Riziko souvisí s kvalitou výstavby, s nedodržením celkových nákladů stavby, 

nedodržením lhůty výstavby, nedodržením termínu zahájení provozu. 

• Technicko-technologické riziko 

Technicko-technologické riziko souvisí s vývojem a zaváděním nových výrobků a 

technologií do výroby. Riziko může být úspěšné nebo neúspěšné. Tohle riziko může také 

nastat vývojem nového výrobku u konkurenta a může vést k morálnímu zastarávání 

našich výrobků. 
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• Výrobní riziko 

Riziko může být způsobeno havárií výrobního procesu, úrazem, stávkou, nedostatkem 

materiálu, pracovních sil. 

• Tržní riziko 

Tržní riziko souvisí s odbytem a cenami výrobků nebo služeb na domácím a zahraničním 

trhu. 

• Finanční riziko 

Finanční riziko souvisí se změnami v úrokových sazbách, se změnami měnových kurzů 

a s používáním různých druhů podnikového kapitálu. 

• Legislativní riziko 

Riziko je ve většině případů závislé na hospodářské a legislativní politice státu (změny 

dotační politiky, změny daňových zákonů). 

• Politické riziko 

Politické souvisí s nestabilitou regionu nebo odvětví vlivem stávek, národních nepokojů, 

teroristických útoků a válek. 

• Informační riziko 

Riziko, které je spojené s informačním systémem a daty vztahujícími se projektu a jej ich 

ochrana. [11, 15] 

6.4 A n a l ý z a rizik 

Analýza rizika (Risk Assessment) se také někdy označuje jako měření rizika. Je to souhrn 

činností, které směřují k odhadu rizik projektu. U jednoho projektu např. u výstavby 

dálnice lze provést několik analýz rizik projektu. 

Analýza rizika je nutnou podmínkou rozhodování o riziku. Rizika by se měla analyzovat 

už od začátku přípravy projektu až po přijetí a následnou realizaci nebo zamítnutí 

projektu. 
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Základem analýzy rizika je definování takových faktorů projektu (prodejní ceny, úrokové 

sazby), které mohou být podstatné, a které také nejvíce ovlivňují rizika projektu. Dále je 

podstatné určení přijatelnosti rizika, zda jsou rizika ještě přijatelná nebo nepřijatelná a 

následné snížení těchto rizik na projekt. Nalezená rizika je nutné promítnout do projektu 

a určit, jaké metody budou nej lepší pro zabezpečení rizika. 

Cílem analýzy rizika je poskytnout: 

• Manažerovi rizika podklady pro ovládání rizik 

• Rozhodovateli podklady pro rozhodování o riziku. [16] 

6.4.1 Identifikace rizika 

Riziko může ovlivnit všechny části projektu včetně jeho kvality, nákladů a zisku. Proto 

tento proces se považuje jako důležitým a prvním krokem pro úspěšnost projektu a pro 

jeho ochranu proti následkům působení rizikových faktorů. 

Pokud budou rizika identifikována správně a včas, potom dopad rizika může být zmírněn 

anebo úplně vyloučen. 

Každá veličina, která vstupuje do výpočtu ekonomické efektivnosti, může být zdrojem 

nejistoty. Mezi těmito zdroji patři: 

• Investiční náklady 

• Provozní náklady 

• Příjmy 

• Diskontní sazba 

Jako prvním krokem před zahájením hledání hrozeb, které na subjekt mohou působit, je 

třeba připravit si podklady, ze kterých budeme čerpat potřebné informace. 

Ve stavebnictví můžeme rizika rozdělit do následujících kategorií: 

1. Technická rizika 

2. Projektová rizika 

3. Organizační rizika 

4. Vnější rizika [11] 
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Metody shromažďování informací 

Jsou to tři metody, které se nejvíce používají pro identifikaci rizik. 

• Metoda Brainstorming 

Tato metoda je nejpoužívanější v identifikace rizik. Je založena na formě volné diskuze 

s využitím tvůrčího myšlení. Cílem brainstormingu je sestavit seznam rizik, na kterím se 

bude zakládat riziková analýza. [11] 

• Delfská metoda 

Je to metoda, která probíhá formou dotazníků, které se rozesílají a následně se 

vyhodnocují. Předmětem této metody je kontaktovat externí odborníky a odborníky 

z vlastní firmy, kteří spolu nepřijdou do styku při zpracování odpovědí. [11] 

• SWOT analýza 

Je komplexní analýza současné a budoucí situace. Zakládá se na předpokladu, že objekt, 

který zkoumáme, dosáhne úspěchu na základě zvýšení přednosti a příležitosti a snížení 

nedostatků a hrozeb. [11] 

6.4.2 Stanovení významnosti rizika 

Pomocí expertního posouzení nebo využitím analýzy citlivosti, můžeme stanovit 

významnost rizika. 

Pokud se bude významnost rizika stanovovat pomocí expertního posouzení bude se 

sledovat pravděpodobnost výskytu rizika a intenzitu negativního dopadu při výskytu. 

Pro hodnocení intenzity a pravděpodobnosti negativních dopadů se využívají různé 

definované stupnice. Stupnice obvykle bývá pětistupňová se slovním popisem. [11] 
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Tabulka č. 2: Stupnice pravděpodobnosti [11] 

Pravděpodobnost 
Stupnice Slovní popis 

1 Tém ér nemožná 
2 Výjimečně nemožná 
3 Běžně nemožná 
4 Pravděpodobná 
5 Hraničící s jistotou 

Tabulka č. 3: Intenzita negativního dopadu [11] 

Intenzita negativního dopadu 
Stupnice Slovní popis 

5 Nepřijatelná 
4 Velmi významná 
3 Významná 
2 Drobná 
1 Neznatelná 

Významnost rizikového faktoru lze stanovit vynásobením hodnoty pravděpodobnosti a 

intenzity negativního dopadu. Pokud použijeme stupnici pravděpodobnosti a intenzitu 

negativního dopadu, nabývá významnost rizika hodnot od 1 do 25 bodů. Nejméně 

významný rizikový faktor má ohodnocení 1, naopak nej významnější rizikový faktor má 

ohodnocení 25. Dále se rizika rozdělí do skupin na základě jejích významnosti viz. 

následující tabulky. 

Tabulka č. 4: Ohodnocení pravděpodobnosti [11] 

Ohodnocení pravděpodobnosti 
5 4 3 2 1 

25 20 15 10 5 

20 16 12 8 4 

15 12 9 6 3 

10 8 6 4 2 

5 4 3 7 1 
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Tabulka č. 5: Významnost faktoru rizika [11] 

Významnost faktoru rizika 

Vypočtená hodnota Popis 

1-2 Zanedbatelné riziko 

3-4 Mírné riziko 

5-15 Vážné riziko 

15-25 Značné riziko | 

6.4.3 Citlivostní analýza 

Citlivostní analýza zajišťuje citlivost vybraného ekonomického kritéria projektu. Tato 

analýza zkoumá intenzitu negativního vlivu, který může nastat změnou jednoho nebo více 

vstupních parametrů. 

Analýza citlivost se vypracuje zmožného pozitivního i negativního vývoje samotného 

projektu pomocí vytvořených optimistických a pesimistických scénářů. Vytváření těchto 

scénářů může mít charakter jednoparametrové analýzy nebo charakter vícekriteriální 

analýzy. Jednoparametrová analýza zkoumá dopad změny kritické proměnné, kterou 

jsme si sami zvolili. Vícekriteriální analýza zkoumá vývoj projektu v závislosti na více 

proměnných, které se vzájemně ovlivňují. 

Touto analýzou lze ukázat, jak se mohou změnit hodnoty zvoleného kritéria efektivnosti 

(NPV - Čistá současná hodnota, IRR - Vnitřní výnosové procento, BEP - Bod zvratu). 

Výsledkem této analýzy jsou rizikové faktory. Méně důležité rizikové faktory, jsou 

faktory, které vyvolávají jen malou změnu kritéria. Rizikovými faktory označujeme 

faktory, které způsobí značnou změnu zvoleného kritéria. 

V rámci této analýzy lze provést analýzu scénářů. V analýze scénářů se sleduje vliv 

kombinací hodnot, kterých nabývají kritické proměnné. Pro určení pesimistického a 

optimistického scénáře je důležité pro každou proměnnou zvolit extrémní hodnoty (horní 

a dolní). Následně se vypočtou přírůstkové ukazatele výkonnosti projektu pro každou 

kombinaci. 
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Při sestavování optimistických a pesimistických scénářů je podstatná jejich jednoznačná 

specifikace. Nejednoznačná specifikace může vést k tomu, že různé subjekty pochopí 

scénáře rozdílně. [15] 

6.5 Ř ízen í rizik 

Řízení rizika investičních projektů provází celý životní cyklus projektu (předinvestiční 

fáze, investiční fáze, provozní fáze, likvidační fáze). Tato kapitola bude zaměřena na 

určení prostředků na snížení rizika, které mohou nápravného nebo ochranného 

charakteru. Efektivní řízení rizik je prospěšné v následném průběhu tvorby a realizace 

projektu, a proto lze předpokládat dosažení požadovaných cílů s navrhovanými 

investičními náklady. Působení pozitivních vlivů prospívá jak při analyzování, tak řízení 

rizik. [10] 

6.5.1 Řízení rizika v předinvestiční fázi 

V předinvestiční fázi Studie proveditelnosti je jeden z hlavních dokumentů 

zpracovávaných v průběhu předinvestiční fáze projektu. Studie zaznamenává možné 

hrozby, které by mohly vytvářet v dalších fází projektu negativní dopad na plánované 

cíle. Analýza zpracovává veškeré informace pro rozhodování o přijetí či zamítnutí 

investiční činnosti na stanoveném území. K efektivnímu zpracování studie 

proveditelnosti slouží technická dokumentace zpracovaná pro konkrétní projekt s 

požadovaným obsahem dat. Obsahem studie proveditelnosti by měly být takové 

informace, které budou vypovídat požadované množství informací při investičním 

rozhodování. [10] 

Studie proveditelnosti lze definovat jako manuál technických, ekonomických, 

manažerských, finančních a jiných speciálních informací při rozhodovací činnosti. 

Účelem je prozkoumat a vyhodnotit veškeré alternativy budoucí realizace projektu a 

následně zpracovat optimální podklady pro investiční záměr. V oblasti veřejných investic 

je nedílným dokumentem při přípravě podnikatelského plánu. [1] 
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6.5.2 Řízení rizika v průběhu výběrových řízení na zhotovitele stavby 

Po uskutečnění výběrového řízení na zhotovitele (dodavatele) stavby by měli následovat 

další navazující činnosti jako předložení dokumentace o schopnosti řízení rizik. Z pozice 

investora jsou vyžadovány podmínky na systém řízení rizik. Prospěšným řešením je 

poskytnutím informací o schopnosti s řízením rizik samotnému dodavateli. Důležitou 

částí při výběru zhotovitele je uzavření pojistné smlouvy kvůli krytí rizik, která jsou 

spojena s realizací projektu. Podle porovnání jednotlivých zadávacích podmínek plnění 

se vyhodnocuje nejvíce přijatelná nabídka. Při výběru realizátora stavby je důležité 

stanovit průběh řízení stavby a řízení rizik vyskytujících se v projektu. Nutností je na 

začátku výstavby vyřešit problematiku rizik a formulace veškerých práv. Nedílnou 

součástí je také vymezení postupů schvalování a následného financování víceprací. [10] 

6.5.3 Opatření na snížení rizika 

„Primárním cílem plánování proti rizikových opatření je přispět na straně jedné k 

ekonomicky účelnému snížení rizika projektu vyvolaného hrozbami a na druhé posílit 

příležitosti s jejich pozitivními dopady na projekt." [4, str. 187] Opatření se dělí na dvě 

hlavní skupiny, tím jsou preventivní opatření a opatření snižující negativní dopad rizika 

při jeho výskytu. Preventivní opatření lze specifikovat jako ofenzivní plánování podniku, 

kde dochází převážně ke snižování podnikatelského rizika (např. pokles prodejů, nebo 

cen oproti předpokládané situaci). Opakem jsou nápravná opatření, která vedou k 

cílenému snižování dopadu rizika, jedná se o tzv. defenzivní strategii (např. přerušení 

dodávek materiálu, vzrůst cen produktů, které j sou zapotřebí k vykonávání určité činnosti, 

navýšení úrokových sazeb). V průběhu přípravy projektu dochází k tvorbě havarijních 

opatření (plánů), která mohou v průběhu realizace nastat. Tudíž se snaží investor předejít 

rizikovým situacím, na které by nebyl dostatečně připraven. [10] 

6.5.4 Plánování korekčních opatření 

Množství negativních dopadů a existence nežádoucích situací na projekt je závislá na 

schopnosti rychle reagovat na aktuální průběh. Při náhlém vzniku nekorektní situace se v 

praxi uplatňuje nástroj okamžitou nápravu a vymezení plánu v dalších fází rozhodování 
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a řízení. Je zapotřebí zpracovat a vyhodnotit aktuální dění a přizpůsobit se aktuální situaci 

s nově stanovenými opatřeními. Takto rozsáhlé zásahy v průběhu realizace se 

zpracovávají jen u vybraných rizikových situací s vyšší mírou hrozby, kde není možnost 

využití mírnějšího řešení a zásahu do probíhající činnosti. Preventivní opatření proti 

rizikovým situacím probíhá za pomoci tvorby havarijních plánů v dostatečném předstihu. 

Plány lze brát jako nápravná opatření, které mají přesně vymezenou dokumentaci postupů 

a scénářů, avšak dokáží eliminovat nebo snížit vzniklé ztráty. [10] 
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7 PŘÍPADOVÁ STUDIE - ANALÝZA EKONOMICKÉHO 

RIZIKA VEŘEJNÉHO INVESTIČNÍHO PROJEKTU 

Pro posouzení rizik veřejného investičního projektu byl vybrán projekt sportovní haly 

v obci Syrovice v Jihomoravském kraji. 

7.1 Ú V O D 

Ke zpracování praktické části diplomové práce jsem se inspirovala projektem pře 

výstavby sportovní haly sokol Libčice nad Vltavou. Tento projekt bude realizován 

veřejným investorem, kterým je obec Syrovice. 

V rámci praktické části diplomové práce budou poznatky z teoretické části aplikovaný na 

tento projekt. 

První část zpracování praktické stránky této práce, bude ekonomické hodnocení daného 

projektu. Jak jsem již uvedla v teoretické části, hlavním cílem hodnocení projektu 

z finančního a ekonomického hlediska je určit a zhodnotit, jaké dopady bude mít projekt 

na realizátora stavby, okolí projektu a společnosti jako celek. V rámci výpočtu 

ekonomického hodnocení projektu se budu zabývat dopady, které vyplynou z realizace a 

jejich následného vlivu na obyvatelstvo obce Syrovic. Pro posouzení ekonomické 

efektivnosti tohoto projektu, bude využíván program eCBA (školní verze). 

Ve druhé části se budu zabývat rizikovou analýzou. V první řadě se provede citlivostní 

analýza, kde bude zkoumána intenzita negativního vlivu, který může nastat změnou 

jednoho nebo více vstupních parametrů. Tato analýza se vypracuje zmožného 

pozitivního i negativního vývoje samotného projektu. 

Dále se provede kvalitativní analýza, která vychází ze vztahu pravděpodobnosti vzniku 

rizika a závažnosti následků působení rizika. Určí se zde faktor rizika a seznam 

rizikových faktorů, který bude rozdělen dle klasifikace na projektové riziko, riziko 

realizace, ekonomické riziko, tržní riziko, finanční riziko vnější riziko. Všechny rizika 

budou charakterizována slovním popisem a budou rozčleněna podle fází životního cyklu. 

V poslední řadě se vyhodnotí významnosti rizika. 
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7.2 Z á k l a d n í informace a ident i f ikační údaje 

Tato diplomová část se bude zabývat projektem výstavby sportovní haly v obci Syrovice 

v Jihomoravském kraji. Obec Syrovice má k dispozici pouze víceúčelové hřiště, které je 

možné využívat od jara až do podzimu. Během období zimy, obyvatelé musí jezdit za 

sportovními aktivitami do okolních vesnic a nejvíce do Brna. 

7.2.1 Analýza prostředí projektu 

Novostavba sportovní haly se bude nacházet v obci Syrovice. 

Syrovice jsou obec v okrese Brno - venkov v Jihomoravském kraji. Leží 17 km 

jihozápadním směrem od Brna v rovinatém kraji zemědělské a vinařské oblasti. Katastr 

obce Syrovice zaujímá rozlohu 826,81 ha. 

Obrázek č. 3: Širší okolí - Obec Syrovice [17] 
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Obrázek č.4: Letecký snímek - Obec Syrovice [18] 

K datu 1.1.2021 byl počet trvale žijících obyvatel v obci 1787 z toho 925 obyvatel 

mužského rodu a 862 obyvatel ženského rodu. Co se týká vybavenosti obce, jsou zde 

současně tři obchody se smíšeným zbožím a s běžným sortimentem, pošta, a autobusové 

spojení do Brna, Ivančic, Židlochovic a Jezeřan-Maršovic. Vzdělání a výchovu poskytuje 

základní škola 1.-5. ročník a mateřská škola. V budově obecního úřadu je umístěná 

knihovna. 

Spolková činnost má v obci dlouhodobou tradici v Moravské hasičské jednotě, 

Mysliveckém sdružení, Svazu vinařů a T J Sokol. V obci bylo založeno Mateřské centrum 

Rozinka, které sdružuje především maminky na mateřské dovolené. Dále v obci funguje 

Divadelní spolek VITUS a dětský VITOUSEK a nej novější spolek Štěstí - Spolek všech 

generací. V obci se každoročně koná pouťová slavnost v polovině měsíce července a dále 

pak Augustinské hod konané poslední víkend v srpnu. 

Dále obec provozuje víceúčelové hřiště, které je určeno k provozování aktivního 

odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin. Jedná se zejména o malou 

kopanou, házenou, odbíjenou, nohejbal, florbal, tenis a další. Případně v zimním období 

bruslení. Provoz víceúčelového hřiště pro veřejnost začíná 1 .března a končí 30. listopadu 

dle počasí. Ceník pro využívání hřiště se liší podle věkové skupiny. Do 18 let zdarma, 

však klíče budou předány nájemníkovi za podmínky vratné kauce v hodnotě 50 Kč. 

Obyvatele obce dojíždí za zaměstnáním, do škol vyššího stupně, za sportem hlavně do 

Brna. [18] 
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7.2.2 Představení projektu 

Účel projektu 

Projekt řeší výstavbu sportovní haly. Objekt sportovní haly bude sloužit nehledě na počasí 

jako celoroční zázemí pro sport, pořádání společenských akcí, školních akcí, besídek, 

plesů a rodinných oslav. 

Jelikož se jedná o veřejný investiční projekt, není hlavním účelem investice zisk. Účelem 

je především poskytnutí občanům obce Syrovice a také okolních obcí, ve kterých není 

sportovní hala, možnost pronájmu objektu za účelem pořádání různých sportovních akci, 

školních a kulturních akcí. 

Je předpoklad, že sportovní halu budou využívat občané z okolních vesnic, vzhledem 

k nedostupnosti sportovních i společenských hal v blízkém okolí. Na obrázku níže je 

uvedená mapa blízkého okolí s označením dostupnosti haly v okolí. Na mapě vidíme, že 

nejbližší kryté sportoviště je sportovní hala Měnín a sportovní hala Benešova. Občané 

musí pro zábavu a sport dojíždět. Sportovní hala v obci by tudíž ušetřila občanům čas i 

peníze za dojíždění do okolních hal. 
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Obr. č. 5: Sportovní haly v okolí Obce Syrovice [19] 
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Popis projektu 

Objekt sportovní haly je projektován jako dvoupodlažní, kde je jedno nadzemní podlaží 

a jedno podzemní. Hlavní část sportovní haly je obdélníková. Půdorysné rozmery jsou 30 

x 50 m. Suterén bude sestávat z 8 šaten, z čtyři šatny budou dámské s kapacitou 7 osobu 

a čtyři pánské s kapacitou 7 osob. V přízemí se budou nacházet sprchy a WC, rozdělení 

místností na dámské a pánské bude totožné s šatnami. Dále bude vybudovaná technická 

místnost a úschovna pro nářadí. V přízemí bude hlavní část haly, sportovní hřiště včetně 

tribuny pro 150 diváků, 4 WC a kancelář pro správce. 

Hlavní vstup do objektu je l .NP z přední strany budovy. Budova bude disponovat také 

bezbariérovým vstupem situovaným na boční straně budovy. 

7.3 F á z e projektu 

7.3.1 Předinvestiční fáze 

V předinvestiční fázi je třeba v první řade si zajistit pozemek na kterém bude probíhat 

výstavba sportovní haly. V případě tohoto projektu, Obec Syrovice má k dispozici 

pozemek na výstavbu. Dále je třeba provést studie, která zjišťuje nutnost sportovní haly 

v dane obci a jaké to bude mít přinos pro samotné obce i obyvatelstva. 

7.3.2 Investiční fáze 

Přípravná část začne probíhat v dubnu 2021, kde se bude zpracovávat projektová 

dokumentace. Dále proběhne výběrové řízení na inženýrskou činnost, které spočívá v 

zabezpečení inženýrské činnosti a stavebního dozoru a zhotovitele stavby. 

Realizace projektu začne probíhat v roce 2022 a 2023. podle časového harmonogramu 

času a financí stavby by stavební práce měly skončit v září 2023. 

Realizace stavebního objektu probíhá na základě provedeného výběrového řízení na 

dodavatele stavby, který se rozhoduje podle ceny. 
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7.3.3 Provozní fáze 

Tato fáze zahrnuje provoz sportovní haly. Provoz by měl být zahájen v září 2023 

7.3.4 Ekonomické posouzení veřejného investičního projektu 

Sportovní hala obec Syrovice se řadí do veřejného sektoru. Veškeré provozní náklady 

budou hrazeny z rozpočtu obce Syrovice. Jde o finanční prostředky, které budou 

používány především na úhradu energie, vodné a stočné, vytápění, nákup materiálu, 

opravy a udržování. 

7.3.5 Investiční náklady 

Do této kategorie jsou zahrnuty náklady na technickou a projektovou dokumentaci a 

výstavbu sportovní haly. 

Do položky výstavby je zahrnuta cena stavebního dozoru, je paušální měsíční platba, 

s dohodnutým rozsahem služeb a stanoveným počtem návštěv 3x týdně. Cena za stavební 

dozor celkem činí 391 000 Kč. Cena za pozemek není zahrnuta, Obec Syrovice má 

k dispozici stavební pozemek pro výstavbu haly. 

Tabulka č. 6: Investiční náklady [20] 

Investiční náklady 

Technická a projektová dokumentace i 150 000 Kč 

Výstavba 85 625 000 Kč 

Celkem Ni 88 775 000 Kč 

[vlastní zpracování] 
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7.3.6 Provozní náklady 

Provozní náklady představují finanční spotřebu vstupních faktorů. Provozních nákladů 

může být mnoho, proto jsou přehledně rozděleny do jednotlivých oddílů, které jsou: 

mzdové výdaje, energie, vodné a stočné, vytápěné, nákup materiálu, udržování a opravy. 

Sportovní hala bude mít stálé dva zaměstnance, správce a uklízečku. Roční provozní 

náklady sportovní haly odhadem činí cca 1 200 000 Kč. 

Výpočet provozních nákladů: 

Mzdové výdaje se dělí na dvě mzdy: 

• Správce - měsíční mzda bude činit 20 000 Kč 

• Úklid - měsíční mzda bude činit 15 000 Kč 

Energie, vodné a stočné, vytápění: 

• Elektřina - cca 80 000 Kč 

Příkon 73 kW (ohřev vody, vzduchotechnika, osvětlení atd.) 

Roční spotřeba 65 MWh, l M W h = 1 200 KčVoda - cca 90 000 Kč 

• Voda - cca 90 000 Kč 

20 m3/rok/návštěvníka, 50 návštěvníků/den, 1 m3 = 90 Kč 

• Vytápění - cca 430 000 Kč 

Vytápění haly + ostatní = 48 800 m3 

Ohřev teplé vody = 4 750 m3 

Cena plynu 1 m3 = 8 Kč 

Nákup materiálů: 

Nákup materiálu se především skládá z nákladů na přípravky pro údržbu a kancelářské 

potřeby. 

Opravy a udržování: 

Roční revize, úprava zeleně z přední strany budovy, opravy možných poruch. 
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Tabulka č. 7: Provozní náklady za 1. rok 2024 [20] 

Provozní náklady za 1. rok 2024 
M z d o v é výdaj e 420 000 Kč 
Energie. Vodné a stočné, vytápění 600 000 Kč 
N á k u p materiálu 100 000 Kč 
Opravny a udržování 40 000 Kč 

Celkem Np 1 160 000 K č 

[vlastní zpracování] 

7.3.7 Provozní příjmy 

Obec Syrovice bude sportovní halu pronajímat jak pro jednotlivce, tak i pro oddíly. Hala 

bude využívaná jak pro sport, tak i pro kulturní akce, školní akce, velké rodinné oslavy či 

svatby. 

Sport cena pronájmu bude pro všechny uchazeče stejná a rozdělená podle počtu osob a 

to: sportovní týmy 2 000 kč/1,5 hod, pro jednotlivce 200 Kč/hod. 

Akce cena pronajmu pro veškeré akce, které jsem uvedla výše bude 5 000 Kč/den pro 

místní a 6 000 Kč pro nemístná. 

Je předpoklad, že sportovní halu budou využívat občané z okolních vesnic, vzhledem 

k nedostupnosti sportovních i společenských hal v blízkém okolí. To samozřejmě může 

způsobit růst příjmů v dalších letech. 

Ceny pronájmu jsem stanovila po zhlédnutí ceny pronájmu v okolních halách. Např. Hala 

Modříce Benešova na webových stránkách uvádí ceník pronájmu: 

• 1/3 plochy hřiště = 600 Kč/l h 

• Sportovní týmy (celá herní plocha hřiště) = 1 500 Kč/l h 

• Kulturní akce = celodenní pronájem 7 500 Kč 

Tabulka č. 8: Provozní příjmy za 1. rok 2024 [20] 
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Provozní příjmy za 1. rok 2024 

Pronájem sportovním oddílům 20x týdne 400 000 Kč 

Pronáj em j ednotlivcům 20x týdne 200 000 Kč 

Školní akce 5x ročné 25 000 Kč 

Kulturní akce lOx ročně 35 000 Kč 

Rodinné oslavy a svatby 8x ročné 40 000 Kč 

Pronájem občanům z okolí 4x ročně 24 000 Kč 

Celkem Pp 724 000 Kč 

[vlastní zpracování] 

7.3.8 Úvěr 

Vzhledem k nedostatku peněžních prostředků, obec Syrovice bude čerpat úvěr ve výši 

34 000 000 Kč s úrokovou sazbou 2,9 % s dobou splácení 8 let. V tabulce níže je 

znázorněn výpočet úvěru včetně úroku. 

Tabulka č. 9: Úvěr s konstantní anuitou [20] 

Úvěr 34 000 000 Kč 

Rok Jistina Úroky Splátky 

2021 3 831 821 Kč 935 335 Kč 4 767 156 Kč 

2022 3 944 433 Kč 822 723 Kč 4 767 156 Kč 

2023 4 060 354 Kč 706 802 Kč 4 767 156 Kč 

2024 4 179 682 Kč 587 474 Kč 4 767 156 Kč 

2025 4 302 517 Kč 464 639 Kč 4 767 156 Kč 

2026 4 428 962 Kč 338 194 Kč 4 767 156 Kč 

2027 4 559 123 Kč 208 034 Kč 4 767 156 Kč 

2028 4 693 108 Kč 74 047 Kč 4 767 156 Kč 

Celkem 34 000 000 Kč 4 137 248 Kč 38 137 248 Kč 

[vlastní zpracování] 
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7.3.9 eCBA - Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu 

Hodnocení investičních nákladů provádíme pomocí analýzy užitků na nákladů, kterou se 

specifikuje ekonomická efektivnost veřejného investičního projektu. V prvním kroku 

byly identifikovány subjekty, kterým bude realizace investičního projektu přinášet užitky 

a náklady. Obec Syrovice byla nej důležitějším subjektem při realizaci. Jelikož se jedná o 

veřejný projekt, největší dopad to bude mít na lidé který budou využívat sportovní halu. 

Jedná se zejména o obyvatele obce a obyvatelé z okolních vesnic. 

Hodnocení ekonomické efektivnosti pomocí analýzy užitků a nákladů se zakládá na 

přeměně všech nákladů a užitků na peněžní toky. Což znamená, že všechny náklady a 

užitky, které projekt přináší se musí ocenit pomocí peněžních jednotek. Při zpracování se 

postupovalo podle předem dané osnovy, která je určena podle základních doporučených 

bodů pro zpracování této analýzy. V prvním kroku jsou identifikovány dopady projektu 

na společnost pomocí užitků a nákladů, které projekt přinese obyvatelům obce. V tomto 

konkrétním případě lze za užitek považovat poskytnutí kvalitního zázemí pro sport a 

pořádání kulturní, školní či rodinné akce. 
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Přehled peněžních toků 

Hodnocení efektivnosti projektu jako investice je realizováno na všechny části, které 

ovlivňují tok financí. Pro celkové hodnocení jednotlivých položek analýzy se využívá 

cash-flow a čistá současná hodnota NPV. 

Při vyhodnocení efektivnosti projektu bylo zjištěno, že získané ukazatelé dosahují 

nepříznivých hodnot. Projekt jako investice, je neefektivní. 

Základní ukazatele, které jsou nastavené při tvorbě analýzy: 

• Doba hodnocení projektu celkem 30 let 

• Diskontní sazba je nastavena na 5 % 

Hodnoty, kterých bylo dosaženo v části hodnocení financování, dosahují záporných 

čísel. Index rentability i vnitřní míra výnosnosti je záporná. Z finančního hlediska projekt 

nelze doporučit k realizaci. Potřebná roční částka na provozování bude každoročně 

zajištěna v plném rozsahu. Všechny provozní náklady hradí Obec Syrovice. Není 

dosaženo statické ani dynamické doby návratnosti. 

Tabulka č. 10: Přehled peněžních toků projektu [20] 

Přehled peněžních tokii projektu 
Investice 88 775 000 Kč 
Provozní výdaje 34 842 000 Kč 

Provozní pří jmy 29 418 000 Kč 
Čisté cash-flow -93 839 000 Kč 
Čistá současná hodnota investice -99 973 312 Kč 

[vlastní zpracování] 
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Graf č. 1: Přehled peněžních toků [20] 
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[vlastní zpracování] 
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Obrázek č.6: Hodnocení efektivnosti projektu jako investice [20] 

H o d n o c e n í e f e k t i v n o s t i p r o j e k t u j a k o i n v e s t i c e [Kč ] u 

Máze v 
Investice (rozpočet projektu) 

Zůstatková hodnota investice 

Provozní výdaje 

Provozní pří jmy 

Čisté cash- f low 

Celkem 
38 775 000 

0 

34 482 000 

29 418 000 

- 93 839 000 

2021 • * ii 2022 • O ii 2G23 • « ii 2024 • * ii 2025 • * ii 
3 150 000 64 218 750 21 406 250 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 330 000 1 160 000 1 160 000 

0 0 238 000 724 000 961 000 

- 3 150 000 - 54 218 750 - 21 498 250 - 436 000 - 199 000 

Čistá současná hodnota FľMPVc [Kč] 

Index rentabil i ty F N PVC/I [%] 

Vni t řní míra výnosnosti F IRRc [°/o] 

5tat ická doba návratnost i [roky] 

Dynamická doba návratnosti [roky] 

99 973 312 
-103,15 

není dosaženo 

není dosaženo 

Rentabilita projektu 

Získané ukazatele dosahuj í nepříznivých hodnot. Projekt jako investice (bez zohlednění 
způsobu f inancování a daní) není efektivní. Real izace projektu a udržení výsledků 

(provozu) jsou závislé na dotačním financování. 

Na tomto obrázku jsou znázorněny hodnoty z tabulky č. 10. výpočty jsou prováděny pomocí programu eCBA (školní verze) 
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Hodnocení financování 

Udržení provozu projektu v celém období je zajištěné. Finanční udržitelnost projektu je 

zajištěna v celém průběhu realizace a provozní fáze projektu. Veškeré provozní náklady 

hradí Obec Syrovice. 

Tabulka č. 11: Hodnocení financování [20] 

Hodnocen í f inancování 
Finanční cash-flow -79 360 161 Kč 

Požadavky na vlastní financování 86 247 936 Kč 
Investice - Obec Syrovice 88 775 000 Kč 
Provoz - Obec Syrovice 34 842 000 Kč 

Zdroje Financování celkem 123 077 000 Kč 

[vlastní zpracování] 
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Graf č. 2: Hodnocení finanční udržitelnosti [20] 
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[vlastní zpracování] 
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Obrázek č. 7: Hodnocení finanční udržitelnosti [20] 

H o d n o c e n í f i n a n č n í u d r ž i t e l n o s t i u 

Tabulka f i n a n č n í udrž i t e lnos t i [Kč] r 

N á z e v » » Ce lkem — 2021 • C 0 2022 0 0 0 2023 • C 0 2024 0 0 0 2025 0 C 0 

Finanční cash- f low - 79 360 761 26 300 458 - 67 976 251 - 24 989 150 - 3 884 213 - 3 715 581 

Požadavky na vlastní f inancování 86 247 936 0 41 675 793 25 845 143 3 913 567 3 666 963 

X Invest ice - Obec Svrov ice 88 775 000 3 150 000 64 218 750 21 406 250 0 0 

X Provoz - Obec Svrov ice 34 3D2 005 5 0 190 000 1 160 000 1 160 000 

4 | 
Zdroje f inancování celkem 123 077 005 3 150 005 64 218 750 21 596 250 1 160 000 1 160 000 

Zbývá dof inancovat 0 0 0 0 0 0 

Udržitelnost projektu 

Finanční udrži telnost projektu je zajištěna v ce lém průběhu real izace a provozní fáze 
projektu. 

i 

Na tomto obrázku jsou znázorněny hodnoty z tabulky č. 11. Výpočty jsou prováděny pomocí programu eCBA (školní verze). 
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Socioekonomické hodnocení 

Tato část se zabývá socioekonomickými dopady. Jako hlavní tři dopady na tento projekt 

jsem zvolila: 

1. Zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu 

2. Zlepšení stavu infrastruktury pro sport a mládež 

3. Přírůstek domácích jednodenních návštěvníků 

Všechny tři dopady jsou vybrány z předdefinovaných dopadů softwaru eCBA (školní 

verze). Socioekonomické dopady jsou přínosy, které určují společenský užitek projektu. 

Za socioekonomické dopady označujeme, ekonomické přínosy projektu převedené na 

peněžní toky. Jde o socioekonomické dopady, které vzniknou díky realizaci projektu 

v porovnání s původním stavem. 

Získané ukazatelé dosahují mírně nepříznivých hodnot. Ekonomická hodnota projektuje 

záporná. Z hlediska dopadu realizace záměru na společnost projekt nelze doporučit 

k realizaci. 

Tabulka č. 12: Socioekonomické hodnocení [20] 

S o c i o e k o n o m i c k é hodnocení 
Čisté cash-flow projektu -91 839 000 Kč 
Socioekonomické výnosy 11 981 452 Kč 
Socioekonomický tok projektu -981 857 548 Kč 
Čistá současná hodnota -94 117 094 Kč 

[vlastní zpracování] 
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Graf č. 3: Socioekonomické hodnocení [20] 
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[vlastní zpracování] 
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Obrázek č. 8: Socioekonomické hodnocení projektu [20] 
Socioekonomické hodnocení [Kč] n 

Název Celkem 2 0 2 1 * i 2 0 2 2 « i 2 0 2 3 * i 2 0 2 4 * - 2 0 2 5 * « « 

Čisté cash-flow projektu - 93 339 000 - 3 150 000 - 54 218 750 - 21 498 250 - 436 000 - 199 000 

Rektifikace rozpočtu 0 0 0 0 0 0 

Rektifikace provozu 0 0 0 0 0 0 

Rektifikace zůstatkové hodnoty 0 0 0 0 0 0 

Socioekonomické výnosy 11 981 452 0 0 209 386 390 556 405 645 

Socioekonomické náklady 0 0 0 0 0 0 

Socioekonomický tok projektu - 81 857 548 - 3 150 000 - &4 218 750 - 21 238 864 - 45 444 206 645 

Čistá současná hodnota ENPVc [Kč] 

Index rentability ENPVc/I [%] 

Vnitřní míra výnosnosti EIRRc [%] 

Statická doba návratnosti [roky] 

Dynamická doba návratnosti [roky] 

Rentabilita projektu 

- 94 117 094 

-96,27 

-12,71 

není dosaženo 

není dosaženo 

Získané ukazatele dosahují mírné nepříznivých hodnot. Ekonomická hodnota projektu je 

záporná. Z hlediska dopadu realizace záměru na společnost projekt nelze doporučit k 

realizaci (s výj imkou prokazatelné existence významných pozitivních dopadů1 v 

dostatečném rozsahu, které nemohly být kvantifikovány). 

Na tomto obrázku jsou znázorněny hodnoty z tabulky č. 12. Výpočty jsou prováděny pomocí programu eCBA (školní verze). 
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7.3.10 Shrnutí výsledku 

Metoda C B A vyhodnotila v projektu poměrně dost nedostatků, které upozorňují na 

nepříznivé podmínky financování v provozní části projektu. Tento problém je způsoben 

tím, že se jedná o veřejný projekt. Z hlediska výnosnosti, je projekt nevýdělečný. To je 

dáno díky neziskovému charakteru projektu. Ukazatele, které byly získány pomocí 

softwaru eCBA školní verze, potvrdily, že realizace projektu není z finančního hlediska 

efektivní. Veškeré finance na provoz sportovní haly zajistí Obec Syrovice. Tento nově 

vybudovaný projekt bude mít navzdory nepříznivým finančním hodnotám pro občany 

celospolečenský užitek. Zejména z tohoto důvodu Zastupitelstvo Obce Syrovice k 

realizaci přistoupilo. 

Díky realizaci tohoto projektu dojde ke zkvalitnění zázemí pro sport, pořádání kulturních, 

školních, a rodinných akcí například svateb. Jako dalším přínosem, je ušetření času a 

peněz za cestování do okolních měst. 

Efektivnost investice z finančního hlediska je shrnuta v jednotlivých částech zhodnocení 

projektu. Provoz samotného projektu je zhodnocen v program eCBA školní verze po 

dobu 30 let. 
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7.4 A n a l ý z a a h o d n o c e n í rizik 

Tato analýza hodnotí rizika, která mohou nastat ve všech fázích projektu. Jedním z cílů 

mé diplomové práce bylo tato rizika analyzovat a vyhodnotit. Hlavním důvodem, proč 

zpracovávat tuto analyzuje eliminovat, popřípadě vyloučit případná nebezpečí. 

Hrozba rizika je přítomna neustále, proto je dobré být na rizikové situace rádně připraven 

a umět na ně včas reagovat. Při správné a včasné reakci dojde k redukci rizika, to 

znamená, že dojde ke zkvalitnění pracovních a provozních podmínek. 

Postup zpracování analýzy rizik: 

1. Určení faktorů rizika 

2. Stanovení významnosti faktorů rizika 

3. Výpočet rizika 

V této kapitole jsou provedeny dvě rizikové analýzy projektu: 

1. Citlivostní analýza 

2. Kvalitativní analýza 

7.4.1 Citlivostní analýza 

Táto analýza zkoumá citlivost daného parametru, který může způsobit změnu ve 

výsledcích projektu. Výpočet citlivostní analýzy lze provádět pouze u rizik, která lze 

kvantifikovat. Pomocí této analýzy lze modelovat závislost jednotlivých finančních 

kritérií na faktorech rizika. 

V této analýze se zaměříme na investiční náklady, provozní příjmy a provozní výdaje. 

Tyto faktory se v průběhu životního cyklu projektu mohou změnit. Analýzu provedeme 

pomocí sestavení optimistického a pesimistického scénáře, kde zjistíme, jak dané faktory 

na sestavené scénáře reagují. 

Zásadním hodnotícím parametrem je čistá současná hodnota. Do výpočtu čisté 

současné hodnoty vstupují nejméně proměnitelné položky, kterými jsou investiční 

náklady a provozní příjmy a výdaje. 
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Tabulka č. 13: Pesimistický, pravděpodobný a optimistický scénáře [20] 

RIZEKOAT F A K T O R Y PESIMISTICKÝ P R A V D Ě P O D O B N Ý OPTIMISTICKÝ 

změna celkové ceny % změna na NPV vliv na NPV' [%] cena celkem NPV vliv na NPV [%] změna celkové ceny % změna na NPV' 

Investiční náklady 97 652 500 Kč 10 -113 596 951 Kč 9.00% 88 775 000 Kč -103 904 526 Kč 9.00% 79 897 500 Kč -10 -94 212 100 Kč 
Provozní výdaje 37 776 200 Kč 10 -124 073 091 Kč 12.40% 34 342 000 Kč -103 904 526 Kč 12.40% 30 907 800 Kč -10 -116 861 271 Kč 
Provozní příjmy 17 404 200 Kč -10 -114 708 943 Kč 6.40% 19 338 000 Kč -103 904 526 Kč 6.40% 21 271 800 Kč 10 -110 647 963 Kč 

[vlastní zpracování] 

Ve výše uvedené tabulce č. 9 je znázorněn optimistický a pesimistický scénář. V obou scénářích byly změněny vstupní faktory o 10 %. To 

znamená, že v optimistickém scénáři došlo ke snížení investičních nákladů a provozních výdajů o 10 %, zatímco provozní příjmy byly rovněž 

zvýšeny o 10 %. V pesimistickém scénáři se naopak investiční náklady a provozní výdaje zvýšily o 10 % a provozní příjmy se snížily o 10 
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7.4.2 Kvalitativní riziková analýza 

Kvalitativní metoda rizik vychází ze vztahu pravděpodobnosti vzniku rizika a závažnosti 

následku působení tohoto rizika. Tabulka níže popisuje seznam rizikových faktorů. Tento 

seznam je rozdělen podle klasifikace na projektové riziko, riziko realizace, ekonomické 

riziko, tržní riziko, finanční riziko a vnější riziko. Každé z uváděných rizik je 

charakterizováno slovním popisem a je rozčleněno dle časového hlediska, což nám ukáže, 

ve kterém životním cyklu, se riziko může objevit. V posledním kroku se musí určit 

pravděpodobnost ve které může riziko nastat a jeho intenzita dopadu. 

V následující tabulce je znázorněna stupnice pravděpodobnosti a stupnice pro intenzitu 

dopadu. 

Tabulka č. 14: Stupnice pravděpodobnosti a intenzita negativního dopadu [11] 

Stupnice pravdepodobnosti Intenzita negativního dopadu 
stupnice Popis Stupnice Popis 

1 Velmi málo pravděpodobné 1 Zanedbatelná 
2 Málo pravděpodobné 3 Malá 
3 Pravděpodobné 6 Významná 
4 Velmi pravděpodobné 9 Velmi významná 
5 Vysoce pravděpodobné 12 Nepřijatelná 

[Vlastní zpracování] 

V níže uvedené tabulce j e znázorněno vynásobené ohodnocení pravděpodobnosti výskytu 

rizika a intenzity jeho negativního dopadu na daný projekt Sportovní hala Syrovice. 
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Tabulka č. 15: Seznam faktorů rizik dle klasifikace 

_ 

Seznam faktoru rizik dle klasifikace 

Rizika Označení Rizikoré Fa ktory Popil rizikorvrh faktorů Fáze p m 

Projektore riziko 

1. 
Nedostatky v 

projsktovš 
čokumait aci 

Nutnost p ip laní . Ve 
výsledku se prodlouží 

jednotlivé ráze projektu 
?1 T. 3 6 

Projektore riziko 
Zmkiy v plínu 

projektu 

Nedodrženi smluvních 
podmínek při plánovaní 

projektu 
?1 i i 1 

Riziko realizace 

3. 
Výba: n=fcvalitniho 

čodavatsls 
Mali životnost a vyssi 
opotřebeni mat erialu 

R t 12 

Riziko realizace 

4. Nesprávný 
technologický postup 

Vady i nedostatky ni 
konstrukci 

R 6 12 

Riziko realizace 5. Xáb\_alitiis provsčsnš 
;tav=bni pric= 

Spatný výběr dodávat ele R 3 9 27 Riziko realizace 

6. ľ\Boibomš pracovní Spatný technologický postup 
při práci 

R 3 9 27 

Riziko realizace 

7. Nešocržsni tsrmim: 
itavbv 

prodlouženi doby výst avby ?ľ: 13 ÍO 

Ekonomické riziko 

3. 
NešoštatEik rinmcnich 

prostředku pro 
realizaci 

Chybni provedený rozpočet, 
kt ary zpusoti vzniku 
n epr edpokl ádaných 

t echnických problémů a 
změnu v proj ektové 

dokun entaci 

?:: 3 6 18 

Ekonomické riziko 

9. Spatný oiha-i cash-
ŮOW 

Epatný odhad nakladu a 
yýno su proj ek 1u 

?1 č 12 

Ekonomické riziko 

10. ľíizké provozní příjmy 
Chybný 

pr edpokl adprovoznich přijmu 
Tí 9 1S 

Tržní riziko 11. 
L =pBÍ nabídka v 

reňonu 
Nižší cena pronájmu v 
sousedních vesnicích 

1 3 3 

riuaucuí riziko 

12. 
Nedostatek finančních 
prostředku v provozní 

:izi 

Neúspěšnost provozu, 
nutnost ukončeni projektu 

1 6 S 
riuaucuí riziko 

13. Neschopnost platit 
závazky 

Úpadek 1 9 9 

l něj U riziko 
:-. Mimořádná rizika Povodně, požár 3 9 27 

l něj U riziko 
15. 

Problémy se stavebním 
řízením 

Ovlivněni realizace projektu 3 Č 1S 

[vlastní zpracování] 

PI = předinvestiční fáze 

P = pravděpodobnost 

R = realizační fáze 

ID = intenzita negativního dopadu 

P = provozní fáze 
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Na základě vypočítaných hodnot se rizikové faktory rozdělí do skupin dle jejich 

významnosti, které je znázorněno v následující tabulce 

Tabulka č. 16: Významnost faktoru rizika [11] 

V ý z n a m n o s t faktoru rizika 

vypočtená hodnota p opi í 

1-3 Zanedbatelné riziko 

3 - 9 Mírné riziko 

12-27 Vážné riziko 

30 -ÓO Značné riziko 

[vlastní zpracování] 

Tabulka níže uvádí vynásobení hodnot pravděpodobnosti s hodnoty intenzity negativního 

dopadu. Z výpočtu dostaneme dostaneme číselné ohodnocení významnosti faktorů rizika. 

Číselné ohodnocení významnosti faktorů rizika se pohybuje v rozmezí hodnot 1 až 60. 

Tabulka č. 17: Číselně ohodnocení významnosti faktorů rizika [11] 

Ohodnocení 
negativního dopadu 

Ohodnocení pravděpodobnosti Ohodnocení 
negativního dopadu 5 4 3 2 1 

12 60 48 36 24 12 
9 45 26 27 18 9 
6 30 24 18 12 6 
3 15 12 9 6 3 
1 5 4 3 2 1 

[vlastní zpracování] 
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7.4.3 Vyhodnocení významnosti rizik 

Na základě kvalitativní analýzy rizik bylo zjištěno, že mezi nej významnější rizika 

projektu Sportovní Hala Syrovice patří nedodržení termínu stavby projektu. Tomuto 

riziku je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Kompletní vyhodnocení významnosti 

všech rizik představuje tabulka níže. 

Tabulka č. 18: Vyhodnocení významnosti rizik projektu 

Porad í 
Předpokládaná rizika projekt 

Sportovní haly 
Hodnota rizika Významnost rizika 

1 Xedordženi termínu stavby (50 značné 
2 Nekvalitně provedené stavební práce 27 Vážné riziko 
3 Neodborné pracovní síly 27 Vážné riziko 
4 Mimořádná rizika 27 Vážne riziko 

5 Nedostatek finančních prostředků pro 
realizaci 

18 Vážné riziko 

6 Xizké provozní příjmy 18 Vážné riziko 
7 Problémy se stavebním řízením 18 Vážné riziko 
8 Výber nekvalitního dodavatele 12 Vážné riziko 
9 Nesprávný technologicky postup 12 Vážne riziko 
10 Spatný odhad cash-flow 12 Vážne riziko 
11 Neschopnost platit závazky 9 Mírné riziko 
12 Nedostatky projektové dokumentaci 6 Mírné riziko 

13 Nedpstatek finančních prostředků v 
provozní fázi 

6 Mírné riziko 

14 Lepi l nabídka v regionu 3 Zanedbatelné riziko 
15 Změny v plánu projekt 1 Zanedbatelné riziko 

[vlastní zpracování] 
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7.4.4 Eliminace rizik 

• Nedodržení termínu stavby 

Eliminace nejvíce značného rizika je možná na základě stanovení harmonogramu 

výstavby, pravidelného monitoringu a reportingu současného stavu. Vhodné 

nastavení smluv (zejména sankčních podmínek). 

• Nekvalitně provedené stavební práce 

Kvalitní zpracování zadávací dokumentace, provedení a adekvátní nastavení výběrového 

řízení, zároveň provedení realizace výběrového řízení zcela v souladu se zákonem o 

veřejných zakázkách. Tyto kroky slouží k předcházení výběru nekvalitního dodavatele. 

• Neodborné pracovní síly 

Výběrem dobře hodnocených firem na provádění prací, lze snadno předejít riziku najmutí 

neodborných pracovníků. 

• Mimořádná rizika 

Pro tento typ rizika existuje téměř jediný návrh řešení a to pojištění majetku jako aktivní 

snaha o minimalizaci případných škod. 

• Nedostatek finančních prostředků pro realizaci 

Pro eliminaci tohoto rizika je zásadní, aby obec vyčlenila v příslušném roce dostatek 

daných finančních prostředků. 

• Nízké provozní příjmy 

K eliminaci tohoto rizika by mohla obec využívat sportovní halu i jako příležitostné 

ubytování, tím by mohlo dojít k zvýšení provozních příjmů. 

• Problémy se stavebním řízením 

Pro eliminaci tohoto rizika je potřeba kvalitně zpracovat projektovou dokumentaci. 

• Nedostatky v projektové dokumentaci 

Předcházet tomuto riziku lze na základě výběru kvalitní projektové kanceláře s 

potřebnými zkušenostmi s projektováním obdobných staveb. 
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• Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi 

Odborně zpracovaná finanční analýza a detailní plánování, dlouhodobé rozhodování 

provozovat výstupy projektu se souvisejícími výdaji. 

• Lepší nabídka v regionu 

Tomuto riziku lze zabránit tím, že Obec Syrovice bude pořádat akce, kterých je v okolí 

nedostatek. 

• Změny v plánu projektu 

Je nutné mít na stavbě kvalitní a průběžný stavební dozor vykonávaný kvalifikovanou a 

zkušenou osobou. Stanovení přesného harmonogramu stavebních prací, finančního 

harmonogramu a jeho kontinuální kontrola. 
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8 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo vymezit problematiku analýzy ekonomického rizika 

veřejného investičního projektu a ověření zjištěných informací na případové studii. 

V teoretické první dvě kapitoly byly zaměřeny na investice a popis veřejného projektu. 

Třetí kapitola se věnovala ekonomickému hodnocení projektu, kde byly popsány 

nej používanější ukazatelé ekonomické efektivnosti. Dále navázala část, která se zabývá 

riziky projektu. Zde byly řešeny přístupy pro analýzu a hodnocení rizik stavebních 

investic. Táto část obsahovala podrobně popsána analýza rizika, řízení rizik, klasifikace 

rizika. 

V praktické části byla řešena případová studie, která se zaměřuje na posouzení 

efektivnosti a rizik veřejného investičního projektu. Konkrétně se tato případová studie 

týká projektu sportovní haly v obci Syrovice v jihomoravském kraji. Projekt řeší 

výstavbu sportovní haly v obci. V první části je provedená ekonomická analýza projektu, 

v další části je zpracována analýza rizik a hodnocení rizika. 

Z hlediska hodnocení ekonomické efektivnosti investice byl projekt rozdělen do tří fází: 

fáze přípravy, fáze realizace a fáze provozu. V každé fázi byly určeny peněžní toky. Ve 

fázi přípravy se jednalo o investiční náklady, které se týkaly především vypracování 

projektové dokumentace. Ve fázi realizace šlo především o investiční náklady spojené se 

samotnými stavebními pracemi a vybavením objektu. V provozní fázi se začaly vytvářet 

provozní příjmy a provozní výdaje. Všechny náklady a výnosy byly zpracovány do 

přehledných tabulek. Z těchto údajů, které byly poskytnuty, je sestavena C B A analýza v 

softwarové aplikaci eCBA školní verze. Tato aplikace je považována za standardizovaný 

nástroj pro hodnocení investičních projektů. 

V rámci analýzy rizik byla vypracována citlivostní analýza. V této analýze bylo zjištěno, 

jak velký vliv mají změny vstupních faktorů (investiční náklady, provozní příjmy, 

provozní výdaje) na čistou současnou hodnotu. Z analýzy citlivosti vyplynulo, že 

nejzásadnější vliv na čistou současnou hodnotu projektu mají investiční náklady. Projekt 

generoval zápornou čistou současnou hodnotu jak při optimistickém scénáři, tak i 

pesimistickém scénáři. V dalším kroku byly definovány a klasifikovány rizikové faktory 

a následně jim bylo přiřazeno číselné ohodnocení. 
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V samotném vyhodnocení projektu metodou C B A se vyskytuje poměrně dost nedostatků, 

které upozorňují na nepříznivé podmínky financování v provozní části projektu. Tento 

problém je způsoben celkovým charakterem veřejného projektu. Z hlediska výnosnosti, 

to znamená z hlediska nákladů a příjmů, je projekt nevýdělečný. To je dáno díky 

neziskovému charakteru projektu. Ukazatele, které byly získány pomocí softwaru eCBA 

školní verze, potvrdily, že realizace projektu není z finančního hlediska efektivní. 

Veškeré finance na provoz sportovní haly budou zajištěny obcí Syrovice. Obec Syrovice 

se také bude starat o sportovní haly tak, aby návštěvníkům poskytovala co největší užitek 

podle jejich potřeb. 

Díky realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění zázemí pro sport, pořádání školní, 

kulturních akcí, rodinných oslav a svateb. 

Výstupem této diplomové práce je teoretické vymezení problematiky hodnocení 

efektivnosti a řízení rizik veřejných investičních projektů a provedení ekonomické a 

rizikové analýzy na vybraném veřejném projektu. 
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