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1 ÚVOD 

Projektové řízení j e t u s námi již několik tisíc l e t . O d egyptských p y r a m i d , přes V e l k o u 
čínskou zeď, až p o dnešní nejmodernější s t a v b y , j a k o j e B u r j K h a l i f a . B e z efektivního 
plánování b y žádný z těchto projektů neměl šanci v z n i k n o u t . J a k j e t e d y zřejmé, 
projektové řízení v b u d o u c n u určitě chybět n e b u d e . 

Bakalářská práce se zabývá časovým plánováním p r o j e k t u , konkrétně 
tématem - Využití m e t o d časového plánování při řízení p r o j e k t u výstavby. Cílem práce 
j e p o p s a t základní m e t o d y plánování průběhu p r o j e k t u výstavby. Zaměřit se a p o r o v n a t 
především p o s t u p y časového plánování. 

T o t o téma mě při výběru z a u j a l o a o s l o v i l o p r o t o , že již v o b o r u stavebnictví několik l e t 
p r a c u j i a s plánováním času se v o b o r u setkávám denně. Chtěl j s e m t e d y nabít nové 
z n a l o s t i , které b y c h v b u d o u c n u m o h l právě v p r a x i využít. 

Práce j e rozdělena n a dvě části - t e o r e t i c k o u a p r a k t i c k o u . 

Teoretická část j e členěna n a 3 k a p i t o l y . V první řadě j s o u nastíněna teoretická 
východiska a charakterizovány p o j m y související s tématem p r o j e k t u a projektového 
řízení. Dále j e v práci zmíněno plánování projektů. Zejména strukturování p r o j e k t u a 
t v o r b a strukturního plánu, který j e i součástí praktické části. V neposlední řadě se 
teoretická část nejobsáhleji zabývá vybranými m e t o d a m i časového plánování, které j s o u 
hlavním tématem práce. Konkrétně se jedná o m e t o d y odhadování, m e t o d u milníků, 
síťovou analýzu, Ganttův d i a g r a m a plánování projektů pomocí M i c r o s o f t P r o j e c t u . 

V praktické části se aplikují m i m o jiné výše zmíněné m e t o d y časového plánování n a 
konkrétní stavební zakázce bytových domů n a u l i c i Horní v Brně. N e j p r v e j s o u u v e d e n y 
základní i n f o r m a c e o zakázce a o stavebních o b j e k t e c h . Poté j e z o b r a z e n jednoduchý 
o r g a n i g r a m zakázky, p r o lepší představu o s u b j e k t e c h vstupujících d o zakázky. 
Následovat b u d e strukturní plán zakázky a stanovení celkových nákladů n a zakázku. Dále 
j s o u uplatněny výše zmíněné m e t o d y časového plánování s konkrétními časovými údaji 
n a vybrané zakázce. V neposlední řadě j e vytvořen finanční plán p r o j e k t u p r o zobrazení 
příjmů a výdajů spojených s p r o j e k t e m . V závěru j s o u m e z i s e b o u m e t o d y časového 
plánování porovnány. 
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2 PROJEKT A PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 

2.1 Projekt 

V obecné rovině j e p r o j e k t možno d e f i n o v a t j a k o jedinečnou s o u s t a v u činností 
směřujících k předem stanovenému cíli, která má určitý začátek i k o n e c . 

Národní s t a n d a r d kompetencí projektového řízení c h a r a k t e r i z u j e p r o j e k t j a k o „jedinečný 
časově, nákladově a zdrojově omezený p r o c e s realizovaný z a účelem vytvoření 
definovaných výstupů (naplnění projektových cílů) v požadované kvalitě a v s o u l a d u 
s platnými s t a n d a r d y a odsouhlasenými požadavky." [ 4 , s. 1 7 ] 

P r o j e k t zaměstnává s k u p i n u lidí a ovlivňuje jiné s k u p i n y lidí. Vyžaduje spolupráci 
různých profesí a využívaje p r o vytvoření výstupu. P r o j e k t ovlivňuje c e l a řada faktorů, 
které se vždy při plánování musejí brát v p o t a z . Hlavními f a k t o r y j s o u náklady, čas a 
r o z s a h . T y tvoří t z v . projektový trojimperativ n e b o l i projektový trojúhelník, který 
i l u s t r u j e závislost těchto tří důležitých komponentů p r o j e k t u [ 1 ] [ 9 ] . 

Zjednodušeně řečeno nám projektový t r o j i m p e r a t i v odpovídá n a tři otázky: 
- Co? (určení r o z s a h u p r o j e k t u , d o s t u p n o s t zdrojů) 
- Kdy? (určení časového h a r m o n o g r a m u p r o j e k t u ) 
- Za kolik? (určení finančního rozpočtu, náklady) 

C o ? 
(výsledky) 

K d y ? Z a k o l i k ? 
(čas) (náklady) 

Obrázek 1 - T r o j i m p e r a t i v p r o j e k t u [ z d r o j [ 1 ] , str . 8 1 ; vlastní t v o r b a ] 

Projektový t r o j i m p e r a t i v s t a n o v u j e současné dosažení tří cílů p r o j e k t u , přičemž j s o u 
jednotlivé cíle ověřitelné a měřitelné. J d e o nalezení vhodného k o m p r o m i s u m e z i 
specifikací provedení, časovým plánem a náklady. 

„Cílem veškerého projektového snažení j e vytvoření určitého unikátního p r o d u k t u " [ 9 , s. 
2 4 ] , p r o který b y měla p l a t i t minimálně j e d n a z těchto možností: 

- j e kvantifikovaný a může představovat ucelený fyzický o b j e k t n e b o j e h o části 
- g e n e r u j e určitou službu 
- vytváří výsledek, který se stává v s t u p e m p r o jiné interní n e b o externí p r o c e s y 
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P r o j e k t j e vždy s p o j e n s r i z i k e m neúspěchu, poněvadž j e jedinečný a n i k d y z c e l a přesně 
nevíme, c o nás v průběhu j e h o r e a l i z a c e čeká n e b o zaskočí. 

2.2 Cíle projektu 

Každý p r o j e k t má svůj cíl, který má být j e h o realizací splněn, a který b y měl být 
srozumitelně a jednoznačně definován. Správná d e f i n i c e cílů j e klíčovým úspěchem 
p r o j e k t u . 

P r o j e k t j e o b v y k l e považován z a úspěšný, p o k u d d o s a h u j e cílů p o d l e svých kritérií 
přijatelnosti, v dohodnutém časovém rámci a rozpočtu. „Cílem p r o j e k t u j e p o s k y t n o u t 
zainteresovaným stranám přidanou h o d n o t u . " [ 1 , s. 5 8 ] 

P o d l e Svozilové [ 9 , s. 8 4 ] b y měla d e f i n i c e cílů p r o j e k t u o b s a h o v a t t y t o čtyři hlavní 
c h a r a k t e r i s t i k y : 

- p o p i s výstupu, který má být vytvořen 
- očekávaný časový rámec zhotovení t o h o t o výstupu 
- měřítka, p o d l e kterých se cíl b u d e považovat z a splněný 
- podmínky, které upřesňují představy z a d a v a t e l e o způsobu splnění t o h o t o cíle 

V e fázi f o r m u l a c e cílů p r o j e k t u můžeme použít např. m e t o d u S M A R T . 

v 

2.3 Životní cyklus projektu 

P r o j e k t musíme chápat j a k o p r o c e s , a t e n j a k o takový podléhá životnímu c y k l u , t z n . , „že 
v době své e x i s t e n c e se vyvíjí a nachází se v různých fázích." [ 9 , s. 3 7 ] 

Životním c y k l e m p r o j e k t u rozumíme d o b u o d f o r m u l a c e p r o j e k t u až p o j e h o ukončení a 
vyhodnocení. P r o p r o j e k t j e typické, že musí být řízen a koordinován p o c e l o u d o b u svého 
životního c y k l u . 

Neexistují d v a identické p r o j e k t y , a p r o t o neexistují a n i d v a identické životní c y k l y 
p r o j e k t u . Přesto můžeme např. d l e Doležala [ 2 , s. 5 4 ] životní c y k l u s rozdělit n a : 

- předprojektovou fázi (definiční) 
- p r o j e k t o v o u fázi (zahájení, příprava, r e a l i z a c e , ukončení) 
- p o p r o j e k t o v o u fázi (vyhodnocení, p r o v o z ) 

V předprojektové fázi s i k l a d e m e otázku s m y s l u r e a l i z a c e p r o j e k t u a způsob j e h o 
provedení. Určují se v ní cíle, r o z s a h a s p e c i f i k a c e p r o j e k t u . J e z d e řešena otázka, pomocí 
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jakých prostředků požadovaných cílů dosáhneme a z d a j e dosažení cílů vůbec reálné. 
T a t o část bývá z p r a v i d l a n e j delší a pečlivá příprava b y měla být v e l m i důležitá. 

V projektové fázi, k d y p r o j e k t r e a l i z u j e m e , řešíme t o , z d a p o s t u p u j e m e p o d l e plánu, 
v případě, že n e , hledáme problém a j e h o řešení. 

V konečné poprojektové fázi hodnotíme, z d a se p o v e d l o , c o b y l o naplánováno. 
D l e Svozilové [ 9 , s. 3 9 ] chápeme jednotlivé fáze j a k o „sekvence - s t a v y p r o j e k t u a časové 
úseky j i m odpovídající". 
Každá fáze j e jiná, něčím specifická a j e přímo závislá n a fázi předcházející. 
N a druhé straně „nikdy nezapomínejme, že vždy existují výjimky a přílišná k o n k r e t i z a c e 
životního c y k l u může být spíše n a obtíž a může z a m e z o v a t flexibilitě, t o l i k potřebné 
v dnešním silně turbulentním prostředí." [ 2 , s. 2 4 8 ] 

2.4 Rizika v projektu a jejich řízení 

V průběhu p r o j e k t u hrozí řada nebezpečí, která m o h o u o h r o z i t úspěch p r o j e k t u . 
Projektový tým musí p r a c o v a t s nepříznivými v l i v y a musí mít připravená opatření, která 
b y t a t o ohrožení snížila. 

P r o v o l b u správných obranných strategií můžeme r i z i k a rozlišovat, r e s p . s t r u k t u r o v a t [ 9 , 
s. 2 8 1 ] p o d l e : 

- místa v z n i k u v z h l e d e m k p r o j e k t u 
z d r o j e r i z i k a 

- předví d a t e l n o s t i a pravděpodobnosti j ej i c h v z n i k u 
stupně k o n t r o l o v a t e l n o s t i a o d v r a t i t e l n o s t i 

Rizikům l z e předcházet použitím m e t o d snižujících neurčitosti, které provázejí každé 
jednotlivé r i z i k o tím, že sníží neurčitost rozložením položky n a menší části, jedná se o 
t z v . p r i n c i p p o s t u p n o s t i [ 2 , s t r . 8 3 ] . T e n t o p r o c e s můžeme o p a k o v a t t a k d l o u h o , d o k u d 
n e k l e s n o u o d c h y l k y p o d přijatelnou h r a n i c i . Tímto způsobem můžeme řešit o d c h y l k y 
nákladů n a p r o j e k t , stejně t a k i p r o o d h a d y délky trvání činností určujících časový 
h a r m o n o g r a m p r o j e k t u . 

P r o b l e m a t i k o u řízení r i z i k se zabývá rizikové inženýrství, které využívá s t a t i s t i k y a 
pravděpodobnosti p r o výpočet možné ztráty. [ 4 , s. 1 4 7 ] 

P o d l e Svozilové [ 9 , s. 2 8 0 ] se p r o c e s řízení r i z i k skládá z e tří hlavních částí: 
- Přípravy a plánování řízení r i z i k p r o j e k t u ( d e f i n i c e zdrojů r i z i k , p o p i s 

jednotlivých rizik, přípravy s t r a t e g i e řízení r i z i k ) 
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- I d e n t i f i k a c e a analýza rizik, hodnocení potencionálních h r o z e b a stanovení p r i o r i t 
- Monitorování identifikovaných r i z i k v průběhu p r o j e k t u včetně případné 

i m p l e m e n t a c e obranných strategií. 

Souhrnně můžeme r i z i k a - snížit, vyloučit, sdílet, přesunout, p o j i s t i t se p r o t i n i m , vytvořit 
s i plán či rizika pasivně přijmout [ 2 , s t r . 8 3 ] , a l e obecně také platí, že „čím více kvalitních 
informací, tím méně n e j i s t o t y v rozhodování a tím méně r i z i k . " [ 9 , s. 2 7 9 ] 
R i z i k a nemusíme nutně chápat j e n negativně, můžeme j e vidět také j a k o příležitost, r e s p . 
možnost p r o p r o j e k t , p r o t o se často mluví o řízení příležitostí a r i z i k . [ 4 , s. 1 6 3 ] „Při v e l m i 
dobrém řízení se může stát, že riziková událost spustí p r o c e s , který b u d e p r o j e k t u n a d 
očekávání prospěšný." [ 4 , s. 2 7 9 ] 

2.5 Projektové řízení 

Projektové řízení se dá stručně c h a r a k t e r i z o v a t j a k o účinné a efektivní dosahování cílů. 

„Slouží k rozplánování a r e a l i z a c i složitých a z p r a v i d l a jednorázových akcí, které j e 
potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady t a k , a b y se dosáhlo 
stanovených cílů." [ 4 , s. 1 4 ] 

Projektové řízení má s v o j i m e t o d i k u , s v o j e s t a n d a r d y ( P M I , I P M A a další), které 
maximalizují úspěšnost a e f e k t i v i t u projektů. N a druhé straně a l e projektové řízení 
p r a c u j e s velkým množství těžko měřitelných proměnných, a p r o t o a n i s t a n d a r d y 
n e m o h o u d o s a h o v a t vysoké přesnosti. S t a n d a r d y projektového řízení j s o u spíše 
doporučením osvědčených m e t o d a n e j lepších manažerských zkušeností. T y t o s t a n d a r d y 
j e potřeba vnímat především j a k o i n s p i r a c i než j a k o zákon. [ 1 ] [ 4 ] 
P r o řízení p r o j e k t u se používají obecné matematické a statistické nástroje, dále p a k 
grafické m e t o d y a t e c h n i k y . Všechny t y t o t e c h n i k y j s o u součástí, r e s p . základem 
softwarových programů, které l z e v rámci projektového řízení využít. 

Pakliže vycházíme z d e f i n i c e p r o j e k t u , k d y se jedná o činnost o m e z e n o u d o b o u , 
finančními z d r o j i a l i m i t y j e j i c h čerpání, můžeme k o n s t a t o v a t , že řízení p r o j e k t u j e 
„specifickým případem řízení s o u s t a v y procesů s časově omezeným trváním. P o splnění 
cíle j e ukončen." [ 9 , s. 4 5 ] 

Úspěšnost p r o j e k t u závisí n a úrovni a kvalitě řízení p r o j e k t u , n a kvalitách manažera, n a 
kterého j s o u k l a d e n y požadavky v rámci široké škály dovedností, často i technických, 
p r a x i s řízením lidí a dobré obchodní povědomí. 
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3 PLÁNOVANÍ PROJEKTU 

3.1 Druhy plánů projektů 

Nezáleží n a t o m , v které fázi se p r o j e k t z r o v n a nachází, v p r o j e k t e c h spojených 
s výstavbou b u d e plánování probíhat vždy. P o d l e fáze, v e které se p r o j e k t nachází existují 
různé d r u h y plánování. [ 7 ] 

• Plánování na úrovni dokumentace v předinvestiční fázi (Feasibility Study) -
t e n t o t y p plánování provádí sám i n v e s t o r se svým týmem. Určují se z d e cíle 
p r o j e k t u , z d a j e p r o j e k t životaschopný a jaké prostředky b u d e potřeba použít p r o 
dosažení požadovaného cíle. T e n t o plán pomáhá i n v e s t o r o v i v y b r a t správnou 
koncepční v a r i a n t u p r o j e k t u . J e t o hlavní p o d k l a d , díky kterému se i n v e s t o r 
r o z h o d u j e p r o přijetí, či zamítnutí p r o j e k t u . 

• Návrh plánu ve fázi zadávání realizace a zpracování dokumentace (Basic 
Design) - může mít různé f o r m y . Záleží n a t y p u výstavby. P r o např. výstavbu n a 
klíč může být d o k u m e n t a c e B a s i c D e s i g n součástí nabídky. N e b o může být 
d o k u m e n t a c e B a s i c D e s i g n zpracována n a návrh i n v e s t o r a , k d y p r o j e k t a n t 
z p r a c u j e d o k u m e n t a c i , p o d l e které b u d e s t a v b a prováděna. Popř. může být t a t o 
d o k u m e n t a c e zpracována manažerem i n v e s t o r a , p o k u d b u d e použit investorský 
způsob výstavby. 

• Souhrnný plán (Detail Design) - jinými s l o v y realizační d o k u m e n t a c e . J e t o 
výchozí plán ( 1 . úrovně) p r o manažera r e a l i z a c e s t a v b y . Zpracovávají z h o t o v i t e l 
s t a v b y , vyšší d o d a v a t e l n e b o p r o j e k t a n t . Slouží k r e a l i z a c i s t a v b y n e b o jejích 
dílčích částí. Může sloužit i např. i n v e s t o r o v i k d o h l e d u n a d realizací, uživatelům 
s t a v b y p r o užívání (provozní d o k u m e n t a c e ) a může sloužit i j a k o d o k u m e n t a c e 
změn. 

• Podrobnější plány - vycházejí z plánů 1 . úrovně. J s o u t o detailnější plány 
tvořené p r o jednotlivé části s t a v b y . Patří s e m např. různé d o k u m e n t a c e změn 
o p r o t i původním verzím. 

3.2 Strukturování projektu 

Plánování p r o j e k t u se b e z strukturování n e o b e j d e . Byť menší p r o j e k t y se dají zvládnou 
b e z něj, u větších, komplexnějších projektů j e strukturování nezbytné. Cílem 
strukturování p r o j e k t u j e t e d y h o rozdělit n a c o n e j menší a n e j podrobnější části p o s t u p e m 
s h o r a dolů t a k , a b y s těmito částmi b y l o možné později efektivně p r a c o v a t . Strukturování 
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pomáhá m i m o jiné o d h a l i t , či m i n i m a l i z o v a t riziko opomenutí důležité činnosti, která b y 
m o h l a být později při r e a l i z a c i v e l i c e finančně a časově nákladná. Kvalitní strukturování 
t e d y v e l i c e usnadní práci v pozdějších etapách p r o j e k t u . [ 4 ] 

První a k t i v i t a potřebná p r o vytvoření projektového plánu j e hierarchická s t r u k t u r a prací 
- W B S , která j e blíže specifikována v k a p i t o l e 3 . 2 . 1 . 

3.2.1 Hierarchická struktura prací - WBS 

„Hierarchická s t r u k t u r a prací ( W o r k B r e a k d o w n S t r u c t u r e - W B S ) j e hierarchický 
r o z p a d cíle p r o j e k t u n a jednotlivé dodávané p r o d u k t y (výsledky) a p o d p r o d u k t y až p o 
úroveň pracovních balíků, které musí být v průběhu r e a l i z a c e p r o j e k t u vytvořeny. 
D e f i n u j e , p o k u d možno úplně, věcný r o z s a h celého p r o j e k t u . " [ 4 , s t r . 1 0 7 ] 

P r o j e k t j e z d e z o b r a z e n v e formě s t r o m u , k d e n e j vyšší úroveň j e j e h o projektový cíl. 
Projektový cíl j e p o v i n n o u úrovní W B S . T e n t o projektový cíl se dále rozpadá n a další 
úrovně. Další nezbytná úroveň j e d l e I P M A úroveň produktů. Z a ní následuje nepovinná 
úroveň podproduktů. Počet úrovní podproduktů není definován, může být i nulový. 
Poslední p o v i n n o u částí W B S j e úroveň balíků prací, k d e j s o u podrobně vypsány 
jednotlivé činnosti v p r o j e k t u . Probíhá t e d y věcná d e k o m p o z i c e najednotlivé dílčí části. 
[ 4 ] 

v 

3.3 Časové plánování 

„Čas j e jedním z klíčových parametrů p r o j e k t u , j e v e l m i důsledně sledován a i úspěch 
p r o j e k t u j e často v e l m i silně závislý n a dodržování definovaného časového rámce." [ 2 , s. 
1 2 8 ] 

Časové plánování j e nedílnou součástí plánování p r o j e k t u , i n f o r m u j e o termínech a 
časových p o s l o u p n o s t e c h prací n a p r o j e k t u . Časový r o z p i s j e nástrojem p r o úplné a 
přehledné podchycení velkého množství informací. [ 9 ] 

Právě časové plánování j e j e d n a z v e l m i problémových oblastí, protože j e s p o j e n a 
s v e l k o u mírou n e j i s t o t y . Velká část o d c h y l e k , vznikajících při p r o j e k t u , j s o u právě 
o d c h y l k y časové. Zatímco u např. plánování nákladů n e b o zdrojů j e možné se opřít o 
zkušenosti a z n a l o s t i odborníků v týmu a poměrně přesně o d h a d n o u t budoucí náklady, u 
času t o t a k jednoduché není. Jaká b u d e celková d o b a trvání p r o j e k t u totiž záleží n a 
spoustě faktorů. M o h o u t o být například externí f a k t o r y , které nemůžeme o v l i v n i t , j a k o 
povětrností podmínky, s c h o p n o s t dodavatelů d o d a t určitý materiál, a t d . . . [ 3 ] 
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Časové plány m o h o u mít p o d l e potřeby až čtyři úrovně. U jednoduchých projektů se 
z p r a v i d l a používá p o u z e j e d n a úroveň. U složitějších projektů vyžaduje o p t i m a l i z a c e 
časového plánu užití m e t o d , které j s o u z p r a v i d l a součástí podpůrných softwarových 
nástrojů. [ 7 ] [ 9 ] 

3.3.1 Úrovně časových plánů 

J a k již b y l o zmíněno, m o h o u se vytvářet až čtyři úrovně časových plánu, k d y první 
vznikají již v přípravné fázi p r o j e k t u . T y mají p o m o c i při rozhodování o r e a l i z a c i 
p r o j e k t u a výběru koncepční v a r i a n t y . Podrobněji se p a k časové plány zpracovávají v e 
fázi zadávací, k d e se již řeší konkrétnější problémy. [ 7 ] 

1. Souhrnný (koordinační) časový plán 1. stupně 

Jedná se o finální plán, který j e zpracován n a úrovni d o k u m e n t a c e B a s i c D e s i g n . 
Slouží především p r o o b e c n o u představu o celém p r o j e k t u . O b s a h u j e prvotní 
i n f o r m a c e o přípravě, o dodávkách a o výstavbě v rámci p r o j e k t u . N a základě 
předem nastavených milníků můžeme díky t o m u t o plánu k o n t r o l o v a t např. plnění 
významných činností. 

2. Realizační časový plán 2. stupně 

Zpracovává se n a základě d o k u m e n t a c e D e t a i l D e s i g n - realizační d o k u m e n t a c e . 
O b s a h u j e podrobnější i n f o r m a c e o r e a l i z a c i p r o j e k t u . Slouží především k získání 
informací o plánovaném r o z s a h u a časové náročnosti p r o j e k t u . F o r m a výstupu 
těchto plánuje o b v y k l e úsečkový g r a f , či jednoduchý síťový g r a f . 

3. Skupinový harmonogram - plán 3. stupně 

Používají se j a k o pomocný časový plán p r o rozsáhlejší p r o j e k t y . Detailněji řeší 
p r o b l e m a t i k y z časových plánů 2 . úrovně a rozpracovávají j e d o menších souborů. 

4. Podrobný harmonogram pro sledování progresu - časový plán 4. stupně 

N e j podrobnější z e všech časových plánů. Činnosti z časového plánu 3 . stupně 
rozpracovávají d o prvků, díky kterým se následně m o h o u o h o d n o t i t určité z d r o j e , 
ať j s o u t o lidé, s t r o j e a p o d . Hlavním úkolem t o h o t o plánu j e sledování a 
vyhodnocení reálného plnění p r o j e k t u . 
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4 METODY ČASOVÉHO PLÁNOVÁNÍ 

4.1 Metody odhadování 

Před zpracováním podrobného časového plánuje dobré s t a n o v i t d o b y trvání jednotlivých 
činností pomocí odhadů. O d h a d y trvání j ednotlivých činností n a základě j e j i c h p r a c n o s t i 
b y měly provádět o s o b y , jež j s o u seznámeny s technologickým p o s t u p e m dané činnosti. 
Tím b y se mělo dosáhnout c o n e j přesnějšího výsledku. Zvýšená p o z o r n o s t b y se měla při 
odhadování věnovat zdrojům, jež b u d o u při r e a l i z a c i nezbytné. Zejména p a k n a j e j i c h 
množství, které b u d e p r o d a n o u činnost potřebné. Dále n a j e j i c h očekávanou d o s t u p n o s t , 
p r a c n o s t úkolů potřebných p r o jednotlivé z d r o j e a p r o s t o j e , které není vhodné vyloučit. 
Z d r o j i j s o u z d e myšleny např. peníze, materiálové z d r o j e , lidské z d r o j e a p o d . [ 1 ] [ 2 ] [ 4 ] 

S m e t o d a m i odhadování j e s p j a t t z v . kužel n e j i s t o t y . Jedná se o p r i n c i p , který říká, že 
míra nepřesnosti o d h a d u j e tím větší, čím déle j e o d h a d prováděn před uskutečněním 
činnosti. [ 2 ] [ 4 ] 

4.1.1 Jednobodový odhad 

Jednobodový o d h a d n e b o l i jednočíselný o d h a d j e j e d n a z deterministických t e c h n i k 
odhadování času n a p r o j e k t e c h . Spočívá v určení délky trvání jednotlivých činností n a 
základě zkušeností o s o b y . K l a d e p r o t o zvýšené nároky n a k v a l i f i k a c i o s o b . Při menších 
zkušenostech o s o b y může být méně přesná, její stanovení a l e bývá v e l m i rychlé. [ 4 ] 

4.1.2 Tříbodový odhad 

Z p r a v i d l a se používá u větších projektů, k d e n e j s o u známy dostatečně přesné délky 
trvání jednotlivých a k t i v i t . M e t o d a P E R T se v projektovém řízení nejčastěji počítá j a k o 
tříbodový o d h a d . Každé činnosti se přiřadí tři o d h a d y délky trvání - o p t i m i s t i c k o u , 
normální a p e s i m i s t i c k o u . [ 1 ] [ 2 ] [ 4 ] 

„Tříbodový o d h a d j e založený n a expertním stanovení následujících tří časových údajů: 

• Optimistická h o d n o t a délky trvání o - představuj ící n e j kratší reálnou d o b u trvání 
činnosti, 

• N e j pravděpodobnější h o d n o t a délky trvání ( m o d u s ) m, 
• Pesimistická h o d n o t a délky trvání p - představující nejdelší reálnou d o b u trvání 

činnosti, z e kterých se p a k výsledná délka trvání činnosti T vypočte v z o r c e m : 

( o + 4 m + p ) 

Z uvedeného p o s t u p u j e patrné, že m e t o d a j e časově náročnější a výpočet, než j e 
t o m u u o d h a d u jednobodového." [ 4 , s t r . 1 1 2 ] 
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4.2 Milníkový plán (milníky projektu) 

Milník ( a n g l i c k y milestone) je časový údaj, v e kterém došlo k dokončení určité s k u p i n y 
úkolů n e b o e t a p y p r o j e k t u . Milníky p r o j e k t u se nejčastěji zobrazují v e formě jednoduché 
t a b u l k y . M o h o u nám p o m o c i např. při seskupení úkolů d o logických s k u p i n , či při 
sledování průběhu výstavby. V p r o j e k t e c h výstavby j s o u milníky často používány. J s o u 
p r o p o j e n y s finančním plánem p r o j e k t u , k d y se z a každý milník vyplatí určitá část financí. 
[ 4 ] [ 9 ] 

Tabulka 1 - Příklad t a b u l k y milníků [ z d r o j [ 9 ] , str . 1 3 9 ; vlastní t v o r b a ] 

Milník Datum 

Zahájení p r o j e k t u 1 3 . 0 3 . 2 0 2 2 

Úkol 1 2 0 . 0 7 . 2 0 2 2 

Úkol 2 0 9 . 1 1 . 2 0 2 2 

Úkol 3 2 7 . 0 2 . 2 0 2 3 

Úkol 4 0 5 . 0 6 . 2 0 2 3 

Úkol 5 0 7 . 0 7 . 2 0 2 3 

Úkol 6 1 4 . 1 0 . 2 0 2 3 

Ukončení p r o j e k t u 2 9 . 1 2 . 2 0 2 3 

4.3 Síťová analýza 

V současném projektovém řízení tvoří síťová analýza základ plánování projektů. J e t o 
t e d y souhrnný název p r o vícero m e t o d , sloužících k e zobrazení návazných procesů. 
Umožňuje určovat návaznost jednotlivývfch činností, j e j i c h časový průběh, r e z e r v y 
jednotlivých činností a s t a n o v i t optimální průběh a návaznost jednotlivých činností 
z h l e d i s k a času, využití zdrojů a nákladů. [ 4 ] [ 7 ] 

V rámci síťové analýzy existují d v a t y p y grafů - uzlově a hranově orientovaný síťový 
g r a f . V dnešní době j e hranově orientovaný g r a f považován z a starší t e c h n i k u . N a o p a k 
uzlově definovaný síťový g r a f j e v e l i c e rozšířený. [ 1 ] [ 4 ] 
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4.3.1 Síťové grafy 

Jedná se o základní prostředek p r o uplatnění síťové analýzy. Návaznosti jednotlivých 
činností j s o u z d e z o b r a z e n y n a základě t e o r i e grafů. Vyskytují se z d e t z v . u z l y a t z v . 
h r a n y . [ 7 ] 

Existují určitá p r a v i d l a p r o síťové g r a f y a t o zejména, že síťový g r a f musí mít jediný 
začátek a jediný k o n e c , všechny činnosti v g r a f u musí být p r o p o j e n y a musí procházet 
p o u z e jedním směrem (nesmí se v r a c e t d o některého z předchozích uzlů) a všechny 
činnosti musí být v e stejných jednotkách. 

V projektovém řízení rozlišujeme d v a t y p y síťových grafů: 

• Uzlově definovaný síťový graf - jedná se o g r a f , v e kterém j s o u činnosti 
znázorněny ohodnocenými u z l y . H r a n y v t o m t o t y p u g r a f u představují závislosti 
m e z i j ednotlivými činnostmi. T e n t o t y p g r a f u l z e v e l m i s n a d n o převést d o f o r m y 
G a n t t o v a d i a g r a m u . [ 1 ] [ 4 ] [ 7 ] 

Označení u z l u 
Možný začátek 

i — Možný k o n e c 

I D M Z M K 

D o b a 
trváni Název činnosti 

R N Z N K 

R e z e r v a 3 r Nutný k o n e c 
Nutný začátek 

Obrázek 2 - U z e l v uzlově definovaném S G [ z d r o j [ 4 ] , s t r . 1 3 0 ; vlastní t v o r b a ] 

• Hranově definovaný síťový graf - jedná se o g r a f , v e kterém j s o u činnosti 
znázorněny orientovanými h r a n a m i . U z l y v t o m t o t y p u g r a f u představují 
okamžik začátku a k o n c e jednotlivých činností. Při t o m t o t y p u g r a f u j e někdy 
nutné použít fiktivní ohodnocené h r a n y , která se znázorňuje přerušovanou 
čarou. [ 1 ] [ 7 ] 

Obrázek 3 - Hranově definovaný S G [ z d r o j [ 7 ] , s t r . 1 0 4 ; vlastní t v o r b a ] 
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4.3.2 Metoda kritické cesty - C P M 

M e t o d a kritické c e s t y j e nejčastěji založena n a deterministickém m o d e l u odhadování 
( t z v . jednobodový o d h a d - činnostem j e přiřazena j e d n a h o d n o t a d o b y j e j i c h trvání). 
P r o výpočet C P M se používá síťová analýza. [ 4 ] 

„Kritická c e s t a j e nejdelší souvislý s l e d a k t i v i t p r o j e k t u , který n e o b s a h u j e časové 
r e z e r v y . " [ 9 , s t r . 1 4 2 ] 

Všechny činnosti n a kritické cestě n a s e b e musí n a v a z o v a t , m o h o u se v síťovém g r a f u 
různě větvit, a l e vždy prochází o d začátku d o k o n c e . Při prodloužení kterékoliv činnosti, 
přidání nové činnosti n e b o opožděné zahájení některé z činností vždy d o j d e 
k prodloužení celého p r o j e k t u . [ 4 ] [ 6 ] 

Výpočet m e t o d y kritické c e s t y : 

• Příprava - J e nutné mít s e z n a m všech činnosti a s t a n o v i t j e j i c h délku trvání. 
• Stanovení logických vazeb - V p r o j e k t u se musí s t a n o v i t návaznosti 

jednotlivých činností n a sebe . 
• Manuální výpočet - Před započetím jakýchkoliv výpočtu j e nutné n a s t a v i t 

h o d n o t u M Z počátečního u z l u n a 0 . Výpočet C P M se provádí v e d v o u 
průchodech, z l e v a a z p r a v a , a poté j s o u vypočteny r e z e r v y . Při prvním průchodu 
( z l e v a ) se počítají M Z a M K všech činností p r o j e k t u . M K se počítá j a k o M Z 
daného u z l u + délka trvání daného u z l u ( D ) . Přechod prvního průchodu n a druhý 
se p r o v e d e t a k , že se h o d n o t a M K posledního u z l u přepíše d o p o l e N K t o h o 
samého u z l u . Při průchodu z p r a v a se počítají h o d n o t y N Z a N K . H o d n o t a N Z se 
počítá j a k o N K - D daného u z l u . Poté se p r o v e d e výpočet r e z e r v pomocí v z o r c e 
R = N K - M K . 

• Kontrola - P o dokončení výpočtu se p r o v e d e k o n t r o l a . V g r a f u se n e m o h o u 
v y s k y t o v a t záporné h o d n o t y . M Z a N Z počátečního u z l u se rovnají. 

• Vyznačení kritické cesty - N a závěr výpočtu se kritická c e s t a z p r a v i d l a barevně 
zvýrazňuje. [ 4 ] 

Vysvětlivky z k r a t e k : 

M Z ... Možný začátek 
M K ... Možný k o n e c 
N Z .. .Nutný začátek 
N K .. .Nutný k o n e c 
D . . . D o b a trvání 
R . . . R e z e r v a 
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4.3.3 Metoda P E R T 

Jedná se o m e t o d u se s t o c h a s t i c k y ohodnocenými činnostmi. Převádí stochastický 
m o d e l n a deterministický. J e t o zobecnění m e t o d y kritické c e s t y C P M . Hlavním cílem 
této m e t o d y j e o d h a d celkové d o b y trvání p r o j e k t u a stanovení minimálního času p r o 
dokončení p r o j e k t u . N a rozdíl o d C P M ( k d e jednotlivé činnosti mají d a n o u přesnou 
d o b u trvání) j e u m e t o d y P E R T d o b a trvání náhodná veličina. T a t o náhodná veličina má 
určité rozložení pravděpodobnosti. M e t o d a j e založena n a t z v . b e t a rozložení. Stanovují 
se tři h o d n o t y d o b y trvání - optimistická, n e j pravděpodobnější a pesimistická. Z těchto 
h o d n o t se p a k počítá d o b a trvání a směrodatná o d c h y l k a . [ 4 ] [ 6 ] [ 7 ] 

4.3.4 Další vybrané metody síťové analýzy 

• Metoda MPM (Metra Potenciál Method) - v současné době v e l i c e málo 
používaná m e t o d a . J e t o m e t o d a , která předpokládá deterministické ohodnocení 
a d e t e r m i n i s t i c k o u s t r u k t u r u sítě. Předpokládá se z d e pevný počátek g r a f u , 
nezávislost n a umístění n a časové o s e a s p o j i t o s t všech činností. T a t o m e t o d a 
dokáže využít časové o d s t u p y m e z i činnostmi. [ 6 ] 

• Metoda C C P M (Critical Chain Project Management) - j e d n y z největších 
problémů projektů obecnejšou nedodržení termínů a m n o h o změn, kvůli kterým 
dochází k překročení plánovaných nákladů. Z d r o j e p r o pokrytí těchto nově 
vzniklých nákladů nebývají dostupné v e chvíli, k d y j s o u potřeba. P r o t o t e d y 
v z n i k l a m e t o d a C C P M , která d o síťové analýzy a m e t o d y C P M z a h r n u j e i 
sdílené z d r o j e . [ 4 ] [ 6 ] 

• Metoda šipkových diagramů ADM (Arrow Diagram Method) - r e p r e z e n t u j e 
d i a g r a m pomocí f o r m y síťových grafů, k d e j s o u činnosti z o b r a z e n y šipkami 
m e z i jednotlivými b o d y d i a g r a m u . E x i s t u j e ještě m e t o d a P D M ( P r e c e d e n c e 
D i a g r a m M e t h o d ) , která n a rozdíl o d m e t o d y A D M o b s a h u j e rozšířené množství 
v a z e b m e z i a k t i v i t a m i . [ 6 ] [ 9 ] 
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4.4 Ganttův diagram 

Síťové g r a f y , zmiňované v k a p i t o l e 4 . 3 . 1 , j s o u hojně využívány v etapě plánování 
p r o j e k t u , a l e v etapě r e a l i z a c e p r o j e k t u j e výhodnější použití t z v . Ganttových diagramů. 
G a n t t o v y d i a g r a m y slouží k zobrazení časového průběhu několika činností, které m o h o u 
probíhat i současně. [ 4 ] [ 7 ] 
Základní p r i n c i p G a n t t o v a d i a g r a m u j e rozložení všech činností p r o j e k t u v čase s tím, že 
n a j e d e n řádek t a b u l k y se z a p i s u j e vždy p o u z e j e d n a činnost a její průběh se znázorní 
g r a f i c k y . [ 4 ] 

Z h a r m o n o g r a m u j e t e d y zřejmý název činností a j e j i c h d o b a trvání. Z časové o s y l z e 
z j i s t i t začátek a k o n e c jednotlivých činností, záleží n a míře p o d r o b n o s t i časové o s y . T a 
mívá v e stavebních p r o j e k t e c h n e j nižší úroveň z p r a v i d l a v týdnech. [ 7 ] 

Tabulka 2 - Ganttův d i a g r a m v s o f t w a r u E x c e l [vlastní t v o r b a ] 

Časová osa 

Činnost 1 

Činnost 2 

Činnost 3 

Činnost 4 

K e zhotovení Ganttových diagramů se nejčastěji používá s o f t w a r e E x c e l , l z e a l e využít i 
sofistikovanějších způsobů, j a k o např. využití s o f t w a r u M i c r o s o f t P r o j e c t , bližší 
i n f o r m a c e v i z k a p i t o l a 4 . 5 . Ganttův d i a g r a m j e a l e možné s e s t r o j i t i pomocí tužky a papíru 
v rámci jednoduché t a b u l k y . 

V p r a x i j s o u G a n t t o v y d i a g r a m y zhotovené v e x c e l u n e j využívanější m e t o d a časového 
plánování. 
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4.5 Plánování pomocí softwaru Microsoft Project 

J e d n a z n e j sofistikovanějších m e t o d časového plánování v současnosti j e plánování 
pomocí softwarů. Jedním z n i c h j e M i c r o s o f t P r o j e c t ( M S P ) . 

„Aplikace M i c r o s o f t P r o j e c t slouží k plánování, sledování a řízení projektů a k e 
k o m u n i k a c i s projektovým týmem." [ 5 , s t r . 1] 

M S P má s p o u s t u funkcí, a l e t o u n e j významnej ši j e určitě možnost t v o r b y G a n t t o v a 
d i a g r a m u . N e j větší výhodou M S P j e j e h o a u t o m a t i z a c e . Stačí z a d a t základní vstupní 
údaje a v a z b y m e z i činnostmi a M S P už z b y t e k udělá sám. Jakákoliv změna dílčí části se 
díky a u t o m a t i z a c i promítne d o výsledného celkového zobrazení. 

Ganttův d i a g r a m v M S P se n i j a k neliší o d t o h o vytvořeného např. v e x c e l u . Stejně j a k o 
v e x c e l u j s o u v řádcích jednotlivé činnosti, kterým j e přiřazena d o b a j e j i c h trvání a v e 
sloupcích z o b r a z e n a časová o s a . Časovou o s u l z e m o d i f i k o v a t n a základě potřeby - l z e 
n a s t a v i t až tři úrovně časové o s y . N e j používanější v e stavebnictví j e a l e nastavení časové 
o s y , k d y j s o u z o b r a z e n y r o k y a měsíce. T v o r b a G a n t t o v a d i a g r a m u j e z c e l a intuitivní, 
člověk t e n t o s o f t w a r e nemusí znát perfektně p r o vytvoření G a n t t o v a d i a g r a m u . 

M S P m i m o jiné umí z o b r a z i t i síťový g r a f , který vychází z h o d n o t zadaných v Ganttově 
d i a g r a m u . Dále se dá pomocí t z v . Vykrytí úkolů z o b r a z i t např. průběh financí v p r o j e k t u . 
P o d l e nastavení časové o s y nám průběh financí může z o b r a z i t např. měsíční, popř. 
týdenní náklady spjaté s p r o j e k t e m . S těmito d a t y se p a k dále může p r a c o v a t . [ 5 ] 

Soubor kol Zdroj Sesta a Projekt Zobrazení Nápověda Formát Ganttového diagramu 9 Řekn *te mi, co chcete udělat 

Ě I 

dingnm -

1 
Vložil 

* Vyjmout 

Eg Kopírovat 

Kopírovat fo 

Sthránka 
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?ís.mo 13 

•značit plnění podle plá 
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"\4 a p láno1 í 
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Zkontrolovat Režim Úkol Souh 

Úkoly 

n Milník 

Vložit 

l i 
Dodávka 

m : Režim 
Název úkolu 

Doba 
trvám" 

• 2019 
Dokončeni -w VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI i 

Časová osa 
1 * By tové domy Horní 2 33 týdny 08.0B. 1S 24.01. 23 

2 * Plánování 69 týdny 08.08.18 03.12.19 i 

m 3 * Příprava projektu 14 týdny 08.08.18 13.11.18 1 

Formulár 
úkolů 

4 Průzkumy a projektové podklady 7 týdny 08.08.13 25.09.ie 
Formulár 

úkolů 5 Výběrová řízení na projektanta 5 týdny ze.09. is 30.10.18 

i- i 
t S~i ů j v a s Gro'e í:a"i:e ~i 2 týdny 31.10. IS 13.11. 1S 

IB 7 * Předprojekt 25 týdny 14.11. 18 07.05.19 li 1 
Ganttuv 

8 Dokumentace pro územní řízení 16 týdny 14.11. IS 05.03.19 

diagram 5 Žádost o územní řízení 1 týden 06.03. 19 12.03.13 
10 

11 
Územní fcení 7 týdny 13.03. 19 3C 04 19 

Obrázek 4 - Ukázka rozhraní M S P [vlastní t v o r b a ] 
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5 PLÁNOVANÍ PRŮBĚHU VÝSTAVBY NA R E A L N E 
Z A K Á Z C E 

Praktická část bakalářské práce se zabývá aplikací m e t o d časového plánování při řízení 
p r o j e k t u výstavby n a konkrétní zakázce. Jedná se o zakázku Bytové d o m y Horní v Brně. 
Předpokládané dokončení s t a v b y j e n a k o n c i r o k u 2 0 2 2 . 

Obrázek 5 - V i z u a l i z a c e Bytových domů Horní v Brně [ 1 1 ] 

5.1 Informace o stavbě 

Název stavby: Bytové d o m y Horní 
Místo stavby: u l i c e Horní, Brno-střed 6 3 9 0 0 
Charakter stavby: n o v o s t a v b a bytového d o m u 
Katastrální území: Stýřice 
Město: B r n o 
Investor: L E R A M e s t a t e s . r . o . [ 8 ] 
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5.2 Základní technické údaje o stavbě 

Budova A 

l . P P hromadná garáž 

1 . N P zvýšené přízemí - b y t y , zázemí 

2 . N P - 6 . N P b y t y 

Budova B 
l . P P hromadná garáž 

1 . N P zvýšené přízemí - b y t y , zázemí 

2 . N P - 6 . N P b y t y 

Kapacitní údaje 

Zastavěná p l o c h a : 1 7 6 1 m 2 

Obestavěný p r o s t o r : 2 4 4 5 5 m 3 

z t o h o bytový dům A : 1 2 5 9 6 m 3 

z t o h o bytový dům B : 1 1 8 5 9 m 3 

Hrubá podlažní p l o c h a vč. suterénu ( H P P ) : 7 0 2 0 m 2 

Hrubá podlažní p l o c h a nadzemních podlaží: 4 1 7 6 m 2 

z t o h o bytový dům A : 2 0 8 8 m 2 

z t o h o bytový dům B : 2 0 8 8 m 2 

Počet bytů c e l k e m : 3 3 

Počet parkovacích stání: 6 1 [ 8 ] 

r 

5.3 Učel stavby 

Řešený o b j e k t se nachází n a území městské části Brno-střed, konkrétně n a u l i c i Horní. 
Jedná se o n o v o s t a v b u bytových domů s h r o m a d n o u podzemní garáží. S t a v b a j e členěna 
n a d v a stavební o b j e k t y , a t o n a b u d o v u A a b u d o v u B , přičemž obě b u d o v y mají šest 
nadzemních podlaží a j e d n o společné podzemní podlaží. [ 8 ] 

5.4 Charakteristika území 

Bytové d o m y Horní j s o u umístěny v jihozápadní části B r n a . P o z e m e k , n a kterém se 
navrhovaný o b j e k t nachází, j e z e severní a východní s t r a n y ohraničen panelovým 
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sídlištěm. Z e s t r a n y východní a části jižní j e p o z e m e k ohraničen národní přírodní 
památkou Červený k o p e c . 

Celé řešené území se nachází v ochranném pásmu městské památkové r e z e r v a c e . [ 8 ] 

5.5 Architektonické řešení 

Navržené d v a bytové d o m y se nachází n a u l i c i Horní n a mírně svažitém p o z e m k u , v místě 
p r o l u k y m e z i b y t o v o u zástavbou navazující n a u l i c i Strž a areálem bývalé policejní školy. 
Navržená h m o t a d v o u bytových domů n a v a z u j e n a h m o t y bytových domů v u l i c i Strž, 
které mají 5 nadzemních podlaží. Parkování p r o o b a o b j e k t y j e řešeno n a p o z e m k u v 
hromadné garáži, která j e přístupná z veřejné k o m u n i k a c e n a u l i c i Horní. [ 8 ] 

J s o u navrženy d v a identické bytové d o m y s pěti nadzemními podlažími a jedním 
ustoupeným. D o m y j s o u v e s v a h u a j s o u vůči sobě výškově p o s u n u t y o půl podlaží. V 
d o m e c h j e navrženo 1 8 a 15 bytů s východo západní orientací a velkorysými balkóny. [ 8 ] 

Fasáda domů b u d e z lícových c i h e l , j a k o o d k a z n a bývalou K o h n o v u c i h e l n u , která stála 
n a sousedních pozemcích. K o n s t r u k c e domů b u d e z monolitického b e t o n u a c i h e l . 
Střechy j s o u zelené, intenzivní. V návrhu b u d o u maximálně využity přírodní materiály 
(kámen, dřevo, k e r a m i k a ) . [ 8 ] 

5.6 Stavebně konstrukční řešení 

Společná podzemní část j e tvořena převážně pravoúhlým n-úhelníkem, jehož délka j e 
5 9 , 3 7 m a šířka 3 4 , 5 5 m , a má 1 až 2 podzemní podlaží. Rozdílný počet podzemních 
podlaží j e způsoben 2 výškovými úrovněmi p o d l a h n a j e d n o m podlaží, přičemž rozdíl 
m e z i oběma r o v i n a m i j e p o l o v i n a konstrukční výšky typického nadzemního podlaží. T o t o 
rozdělení úrovní provází celý o b j e k t až d o posledního nadzemního podlaží. [ 8 ] 

Nadzemní část tvoří 2 bytové d o m y . Každý z těchto domů má 6 nadzemních podlaží s 
konstrukční výškou podlaží 3 , 0 5 m . Půdorys domů j e obdélníkový, j e h o rozměry j s o u b e z 
zahrnutí vykonzolovaných balkónů 1 7 , 0 5 x 2 1 , 1 0 m . V e všech p a t r e c h se nacházejí při 
kratších fasádách balkóny, jejichž vyložení j e 2 , 2 5 m . P o u z e v posledním nadzemním 
podlaží n a východní straně objektů dochází k nahrazení balkónu t e r a s o u , což má z a 
následek, že půdorys posledního nadzemního pátraje uskočený a t o o 4 , 2 m . Střecha o b o u 
bytových domů j e plochá, lemovaná a t i k a m i . [ 8 ] 
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Obrázek 6 - P o h l e d n a o b j e k t B z u l i c e Horní [ z d r o j vlastní] 



v 

5.7 Členění na stavební objekty 

S O 0 1 - Bytový dům A s podzemní garáží 

S O 0 2 - Bytový dům B s podzemní garáží 

S O 0 3 - Přípojka splašková, dešťová 

S O 0 4 - Přípojka vodovodní 

S O 0 5 - Retenční nádrž R N - A , retenční nádrž R N - B 

S O 0 6 - Přeložka veřejné k a n a l i z a c e 

S O 0 7 - Protažení veřejného v o d o v o d u 

S O 0 8 - Přeložka horské v p u s t i 

S O 0 9 - Prodloužení S T L p l y n o v o d u , přípojka p l y n o v o d u 

S O 1 0 - K a b e l N N 

S O 11-Přípojka S L P 

S O 1 2 - Chodníky a zpevněné p l o c h y 

S O 1 3 - Konečné terénní a sadové úpravy [ 8 ] 

5.7.1 SO 01 a SO 02 - Bytový dům A, B s podzemní garáží 

Bytový dům A a bytový dům B j e s e s t a v a d v o u objektů kvádrovítého t v a r u , které mají 
společné podzemní garáže. [ 8 ] 

Konstrukční systém j e tvořen kombinací obousměrného stěnového a sloupového 
železobetonového monolitického nosného systému, který j e z a t e p l e n pomocí uceleného 
vnějšího kontaktního zateplovacího systému. Jelikož se v o b o u n a s e b e kolmých 
směrech nachází dostatečné množství tuhých železobetonových monolitických stěn, j e 
zajištěna dostatečná prostorová s t a b i l i t a o b j e k t u . [ 8 ] 

Z a hlavní konstrukční systém nadzemních podlaží b y se d a l označit systém stěnový, 
protože tvoří převážnou většinu svislých nosných konstrukcí. P o d s t a t n o u úlohu t u však 
hrají i železobetonové s l o u p y . T y se nacházejí při straně fasády, k d e j s o u umístěné 
balkóny. V několika málo případech j e s l o u p či pilíř umístěn i uvnitř o b j e k t u n a podélné 
o s e , která rozděluje o b j e k t bytového d o m u n a p o l o v i n y . [ 8 ] 
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Většina obvodových a vnitřních stěn j e navržena j a k o monolitická železobetonová 
v různých tloušťkách. Obvodové stěny mají tloušťku 2 5 0 m m , vnitřní m e z i bytové stěny 
2 2 0 m m a vnitřní stěny v rámci j e d n o h o b y t u 1 8 0 m m . Stěny l . N P j s o u navrženy v 
pevnostní třídě b e t o n u C 3 0 / 3 7 s k a m e n i v e m d o 1 6 m m , v ostatních nadzemních 
podlažích C 2 5 / 3 0 s k a m e n i v e m d o 1 6 m m . [ 8 ] 

Vodorovné nosné k o n s t r u k c e j s o u tvořeny železobetonovými monolitickými d e s k a m i . 
D e s k y j s o u křížem vyztuženy tloušťky 2 5 0 m m . D l e statického výpočtu navržena o c e l 
B 5 0 0 B a b e t o n pevnostní třídy C 2 5 / 3 0 s k a m e n i v e m d o 2 2 m m . Balkóny j s o u k o b j e k t u 
přikotveny pomocí i s o nosníků, d v a sousední balkóny m e z i s e b o u vždy oddilatovány 
pomocí d i l a t a c e tloušťky 2 0 m m . Zajištění rovnoměrné d e f o r m a c e volných k o n c u j e 
pomocí smykového t r n u . Horní h r a n a balkónů navržena v e spádu 1 , 6 1 %. N a balkóny 
použit b e t o n pevnostní třídy C 3 0 / 3 7 s k a m e n i v e m d o 1 6 m m . [ 8 ] 

Schodiště v o b o u o b j e k t e c h navrženo j a k o dvouramenné železobetonové. O b a o b j e k t y 
mají p l o c h o u z e l e n o u střechu s a t i k a m i . Bytové d o m y navrženy j a k o bezbariérové 
s použitím výtahů. [ 8 ] 

D l e průzkumných s o n d b y l y n a severní části p o z e m k u o b j e v e n y v r s t v y jílopísčité a 
jílové hlíny, v jižní části z a s e v r s t v y slabě zahliněného a zahliněného písku. V nadloží 
těchto sedimentů se nachází n a celém p o z e m k u slabě zahliněný štěrk. Ustálená h l a d i n a 
podzemních v o d b y l a zastižena p o u z e v e d v o u sondách v severní části l o k a l i t y v h l o u b c e 
9 , 8 až 1 0 , 2 m p o d úrovní terénu. T o znamená, že t a t o h l a d i n a podzemních v o d n e b u d e 
mít v l i v n a způsob založení a n i n a geotechnické p a r a m e t r y základové půdy. Posuzovaná 
l o k a l i t a j e j a k o c e l e k stabilní a nehrozí z d e nebezpečí svahových pohybů. [ 8 ] 

Pažení stavební jámy p r o v e d e n o pomocí zápor z p r o f i l u I P E a výdřevy, popř. 
železobetonových vrtaných p i l o t se stříkaným b e t o n e m . [ 8 ] 

O b j e k t b u d e založen n a základové d e s c e z vodostavebního b e t o n u pevnostní třídy 
C 3 0 / 3 7 v tloušťce 5 0 0 až 6 5 0 m m . P o d exponovanými místy b u d e d e s k a lokálně 
zesílena h l a v i c e m i , jejichž tloušťka b u d e 6 5 0 až 7 5 0 m m . Základová d e s k a j e navržena 
v systému t z v . „bílé v a n y " , j e t e d y navržena n a maximální tloušťku t r h l i n y 0 , 2 5 m m a 
b u d e potřeba pracovní spáry v základové d e s c e utěsnit systémovými p r v k y . [ 8 ] 

Obvodové stěny podzemních garáží p r o b u d o v y A a B j s o u navrženy z vodostavebního 
monolitického železobetonu třídy C 3 0 / 3 7 v tloušťce 3 0 0 m m . Stejně j a k o základová 
d e s k a j s o u i obvodové stěny součástí systému t z v . „bílé v a n y " a i o n y musí mít všechny 
pracovní spáry těsněné. [ 8 ] 

Vnitřní nosné k o n s t r u k c e tvoří s l o u p y a stěny. S l o u p y šířky minimálně 3 0 0 m m a délky 
o d 6 0 0 d o 9 0 0 m m . S l o u p y navrženy z b e t o n u pevnostní třídy C 3 0 / 3 7 . Vnitřní nosné 
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stěny j s o u monolitické železobetonové a j e j i c h tloušťka se p o h y b u j e v rozmezí 2 2 0 - 2 5 0 
m m . [ 8 ] 

Vodorovné k o n s t r u k c e j s o u železobetonové monolitické stropní d e s k y . Stropní d e s k a 
n a d 2 . P P j e monolitická železobetonová bezhlavicová d e s k a tloušťky 2 8 0 m m z b e t o n u 
pevnostní třídy C 3 0 / 3 7 . S t r o p n a d l . P P j e tvořen několika železobetonovými 
monolitickými d e s k a m i různých tlouštěk. M i m o půdorys bytových domů, t z n . v 
místech, k d e stropní d e s k a tvoří střešní k o n s t r u k c i p r o podzemní podlaží a n a d níž 
b u d o u z a h r a d y , má stropní d e s k a tloušťku 3 0 0 - 3 5 0 m m . S t r o p n a d l . P P uvnitř 
půdorysných průmětů bytových domů j e monolitická bezprůvlaková železobetonová 
d e s k a tloušťky 2 5 0 m m z b e t o n u pevnostní třídy C 2 5 / 3 0 . [ 8 ] 

5.7.2 SO 03 - Přípojka splašková, dešťová 

V řešeném o b j e k t u j e navržen systém oddílné k a n a l i z a c e . Splašková k a n a l i z a c e j e 
v y v e d e n a n a severní straně o b j e k t u B a zaústěna d o revizní šachty n a přípojce. Dešťová 
k a n a l i z a c e j e s v e d e n a d o retenčních nádrží R N - A a R N - B , k d e přebytek dešťové v o d y 
j e o d v e d e n d o jednotné k a n a l i z a c e . J a k splašková, t a k dešťová k a n a l i z a c e ústí d o nově 
vybudované jednotné k a n a l i z a c e z kameninového potrubí D N 3 0 0 . Splašková přípojka 
b u d e p r o v e d e n a z kameninových t r u b D N 2 0 0 o celkové délce 1 9 , 3 m . Dešťová přípojka 
b u d e p r o v e d e n a z kameninových t r u b D N 1 5 0 o délce 1 8 , 2 5 m . [ 8 ] 

5.7.3 SO 04 - Přípojka vodovodní 

O b j e k t b u d e n a p o j e n n a veřejný vodovodní řad D N 1 5 0 z t r u b litinových, který j e v e d e n 
v k o m u n i k a c i před o b j e k t e m , n o v o u přípojkou. Přípojka b u d e n a p o j e n a n a veřejný 
v o d o v o d pomocí navrtávacího p a s u n a potrubí D N 1 5 0 / 5 0 s uzávěrem a přechodem n a 
P E 6 3 / 5 , 8 . Přípojka b u d e p r o v e d e n a z potrubí P E 1 0 0 S D R 1 1 D 6 3 x 5 , 8 m m a b u d e 
mít délku 8 m . Jednotlivé t r u b k y j s o u m e z i s e b o u svařovány n a t u p o . Vodoměrná s e s t a v a 
b u d e umístěna v l . P P v místnosti číslo 1 .16 - vodoměrná místnost. [ 8 ] 

5.7.4 SO 05 - Retenční nádrž RN-A, retenční nádrž RN-B 

P r o o d v o d dešťové v o d y z řešeného p o z e m k u j e navržena dešťová k a n a l i z a c e , která j e 
s v e d e n a d o retenčních šatech R N - A a R N - B . Retenční nádrž R N - A j e situována n a 
východní straně o b j e k t u A a retenční nádrž R N - B při severní straně o b j e k t u B . 
Z retenčních nádrží j e p a k dešťová v o d a odváděna pomocí dešťových přípojek, 
napojených n a nově navržený systém jednotné k a n a l i z a c e . [ 8 ] 
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5.7.5 SO 06 - Přeložka veřejné kanalizace 

V rámci p r o j e k t u j e navrženo zrušení původní splaškové k a n a l i z a c e . Původní splašková 
k a n a l i z a c e , která ústí z e šachty u severní h r a n y p o z e m k u a pokračuje dále p o d ulicí 
Horní v délce 6 2 m b u d e n a h r a z e n a n o v o u j e d n o t n o u kanalizací. Nová jednotná 
k a n a l i z a c e víceméně kopíruje t r a s u k a n a l i z a c e původní, akorát s tím rozdílem, že nová 
k a n a l i z a c e pokračuje až d o nově vybudované šachty n a jižní straně p o z e m k u . Celková 
délka nově vybudované jednotné k a n a l i z a c e j e 9 7 m . [ 8 ] 

5.7.6 SO 07 - Protažení veřejného vodovodu 

Veřejný vodovodní řad končí z h r u b a 4 0 m o d řešeného p o z e m k u , n a křížení u l i c Strž a 
Horní. P r o t o b y l o v rámci p r o j e k t u n a v r h n u t o protažení veřejné k a n a l i z a c e z litinových 
t r u b D N 1 5 0 . Nový prodloužený v o d o v o d v e d e p o d silnicí u l i c e Horní, podél řešeného 
p o z e m k u až d o podzemního h y d r a n t u umístěného z h r u b a 2 0 m o d jižní h r a n i c e 
p o z e m k u . Celková délka nového, protaženého v o d o v o d u j e 1 2 1 m . [ 8 ] 

5.7.7 SO 08 - Přeložka horské vpusti 

Kvůli nově vybudovaným objektům b y l o potřeba zrušit původní h o r s k o u vpusť, jež se 
nacházela n a jihovýchodní h r a n i c i p o z e m k u v místech s plánovanou s a d o v o u výsadbou. 
A přesunout j i , n a náklady stavebníka, m i m o p o z e m e k stavebníka. Nová horská vpusť 
b y l a přemístěna o 3 0 m západně d o veřejného prostranství. Stěny a d n o nové horské 
v p u s t i j s o u z h o t o v e n y z železobetonu pevnostní třídy C 3 0 / 3 7 . N a stěny j e položena a 
u k o t v e n a ocelová mříž svařená z plochých tyčí. Horská vpusť j e n a p o j e n a n a j e d n o t n o u 
k a n a l i z a c i pomocí kameninových t r u b D N 2 5 0 délky 3 5 m . [ 8 ] 

5.7.8 SO 09 - Prodloužení S T L plynovodu, přípojka plynovodu 

Jelikož stávající p l y n o v o d , probíhající p o d silnicí n a u l i c i Horní, j e nefunkční, b y l o 
potřeba v y b u d o v a t p l y n o v o d nový. [ 8 ] 

J a k vodovodní, t a k plynovodní veřejné trubní vedení končí z h r u b a 4 0 m o d řešeného 
p o z e m k u , n a křížení u l i c Strž a Horní. P r o t o b y l o potřeba protáhnout m i m o v o d o v o d u i 
p l y n o v o d . Nově navržené plynovodní vedení víceméně kopíruje t r a s u vedení 
vodovodního s tím rozdílem, že p l y n o v o d v e d e n a řešeném p o z e m k u , v o d o v o d m i m o 
něj. [ 8 ] 
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Nová plynovodní přípojka j e z plynovodního potrubí P E 3 2 x 3 , 0 o délce 1 5 0 m a j e 
ukončena v plynoměrné skříni v n i c e opěrné z d i před v s t u p e m z boční (jižní) s t r a n y 
o b j e k t u A . [ 8 ] 

5.7.9 SO 1 0 - K a b e l NN 

P o úpravě a rozšíření distribuční sítě p r o v o z o v a t e l e m b u d e přiveden nový přívodní 
k a b e l , který b u d e ústit d o boční (jižní) s t r a n y o b j e k t u A , z nové rozpojovací skříně S R 
4 0 2 . T a t o skříň b u d e napájena novým k a b e l e m z e stávající rozpojovací skříně S E 8 0 2 
( R l 1 2 0 5 5 3 ) umístěné n a křižovatce u l i c Horní/Strž. Stávající k a b e l y b u d o u zaústěny 
d o nové skříně S R 4 0 2 umístěné n a řešeném p o z e m k u . Celková délka nově položeného 
k a b e l u N N j e 2 0 3 m . [ 8 ] 

Distribuční r o z v o d b u d e řešen podzemním kabelovým vedením. Kabelové vedení b u d e 
uloženo v s o u l a d u s ČSN 7 3 6 0 0 5 a t o v chodníku před o b j e k t e m B D v e stávající t r a s e 
kabelů N N E O N . [ 8 ] 

5.7.10 SO 11 - Přípojka S L P 

P r o o b j e k t y j s o u vybudovány nové S L P přípojky a t o : S L P C E T I N a.s., S L P D I A L 
T E L E C O M a S L P U P C . Přípojky ústí d o východní s t r a n y o b j e k t u B , k d e j s o u v l . P P 
ukončeny v přípojkových skříních o d společnosti C E T I N a.s., s rozdělením n a o p t i k u a 
m e t a l i k u . P r o optické připojení navrženo 2 x H D P E 4 0 z K K 7 a p r o metalický přívod 
navržen k a b e l T C E P K P F L E z K K 7 . K a b e l S L P U P C p a k dále pokračuje až n a j i h o 
východní h r a n i c i p o z e m k u , k hraně o b j e k t u A , k d e j e vybudována nová S L P skříň U P C , 
z níž j e p a k dále v e d e n nový S L P U P C k a b e l . Celková délka S L P přípojek j e 1 3 8 m . [ 8 ] 

5.7.11 SO 12 - Chodníky a zpevněné plochy 

Řešený p o z e m e k j e n a veřejnou k o m u n i k a c i n a p o j e n pomocí asfaltové příjezdové c e s t y 
šířky 6 m , vedoucí d o společných garáží o b o u objektů. [ 8 ] 

N a p o z e m k u , podél u l i c e Horní, j e vybudován veřejný chodník z e zámkové dlažby t l . 6 
c m . M e z i veřejným chodníkem a stávající komunikací u l i c e Horní j e vybudován p r u h 
zeleně s vysázenými s t r o m y a čtyřmi parkovacími stáními před o b j e k t y . [ 8 ] 
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5.7.12 SO 13 - Konečné terénní a sadové úpravy 

Konečné terénní a sadové úpravy se l z e rozdělit d o několika s k u p i n . Výsadba stromů, 
výsadba pnoucích dřevin a keřů, výsadba t r v a l e k - okrasných záhonů, trávník a l o u k a , 
extenzivní v e g e t a c e n a k o n s t r u k c i , pískoviště, zpevněné p l o c h y a zámečnické 
k o n s t r u k c e . [ 8 ] 

Střechy o b o u objektů j s o u řešeny j a k o zelené. Stejně t a k střecha n a d společnou garáží. 
Vegetační v r s t v a střech navržena j a k o extenzivní substrát, d o kterého j s o u následně 
osázeny r o s t l i n y doporučené p r o t e n t o t y p střech - b y l i n y , některé d r u h y t r a v a 
rozchodníky. [ 8 ] 

V rámci konečných terénních a sadových úprav j e i osazení 3 laviček, dětské s k l u z a v k y 
a houpačky.[8] 

5.8 Organigram zakázky 

P r o lepší pochopení s t r u k t u r y p r o j e k t u a v a z e b m e z i jednotlivými s u b j e k t y b y l v rámci 
bakalářské práce vytvořen jednoduchý o r g a n i g r a m stavební zakázky. 

O r g a n i g r a m p r o zakázku Bytové d o m y Horní j e znázorněn n a obrázku 8 . 

Investor -
L E R A M e s t a t e 

s . r o 

Stavební úřad Banka 
MČ Bmo-střed 

Banka 

Zhotovitel -
L E R A M 

b u i l d i n g s r o 

Projektant -
Pelčák a p a r t n e r 

a r c h i t e k t i 

Subdodavatel Subdodavatel Subdodavatel 

Obrázek 8 - O r g a n i g r a m stavební zakázky [vlastní t v o r b a ] 
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5.9 Hierarchická struktura prací - WBS 

J e d n a z m e t o d plánování p r o j e k t u , k t e r o u se bakalářská práce zabývá, j e hierarchická 
s t r u k t u r a prací - W B S . M e t o d a W B S j e tvořena p r o c o n e j podrobnější rozdělení p r o j e k t u 
d o jednotlivých e t a p , úkolů a balíků prací. Pomáhá nám z o b r a z i t jednotlivé činnosti a 
a k t i v i t y t a k , a b y n e b y l a žádná důležitá činnost či a k t i v i t a o p o m e n u t a . [ 4 ] 

P r o j e k t j e z d e z o b r a z e n v e formě s t r o m u , k d e n e j vyšší úroveň ( t e d y projektový cíl) j e 
vybudování bytových domů n a u l i c i Horní v Brně. T e n t o projektový cíl se dále rozpadá 
n a další úrovně. V další úrovni, úrovni produktů, j e p r o j e k t rozdělen d o tří fází -
předinvestiční, investiční a provozní fáze. T y t o p r o d u k t y se dále člení n a p o d p r o d u k t y -
Iniciování, definování, plánování, provádění, vlastní p r o v o z a l i k v i d a c e . V investiční fázi 
j e p a k další úroveň podproduktů. P o d p r o d u k t plánování se člení n a p o d p r o d u k t y -
příprava p r o j e k t u , předprojekt a vlastní p r o j e k t . P o d p r o d u k t provádění se člení n a 
p o d p r o d u k t y - příprava provádění, vlastní provádění a závěr provádění. Poslední 
n e z b y t n o u úrovní m e t o d y W B S j e úroveň balíků prací. [ 4 ] 

Bakalářská práce se zabývá p o u z e fází investiční. Předinvestiční a provozní fáze j s o u v e 
strukturním plánu u v e d e n y p r o c e l k o v o u představu o průběhu p r o j e k t u . 

Hierarchická s t r u k t u r a prací p r o zakázku Bytové d o m y Horní n a u l i c i Horní v Brně j e 
znázorněna n a následující straně n a obrázku 9 . 
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Obrázek 9 - Hierarchická s t r u k t u r a prací W B S [ z d r o j [ 8 ] ; vlastní t v o r b a ] 
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5.10 Stanovení celkových nákladů 

5.10.1 Souhrn nákladu 

N a základě poskytnuté projektové d o k u m e n t a c e o d firmy L E R A M e s t a t e , s . r . o . b y l y 
s t a n o v e n y celkové náklady stavební zakázky, které j s o u u v e d e n y v t a b u l c e 3 níže. 

Tabulka 3 - S o u h r n nákladů zakázky [ z d r o j [ 8 ] ; vlastní t v o r b a ] 

B y t o v é d o m y H o r n í 

Základní rozpočtové náklady - Z R N 2 3 1 8 1 5 7 9 2 Kč 

Vedlejší rozpočtové náklady - V R N 9 2 7 2 6 3 2 Kč 

Kompletačníčinnost - KČ 4 6 3 6 3 1 6 Kč 

R e z e r v a - R 1 6 2 2 7 1 0 4 Kč 

C e n a projektových činností 4 9 3 0 5 7 7 Kč 

C e n a inženýrských činností 2 6 5 4 9 2 7 Kč 

C e n a c e l k e m z a zakázku 269 537 348 Kč 

5.10.2 Základní rozpočtové náklady - Z R N 

Základní rozpočtové náklady jednotlivých stavebních objektů j s o u vypsány v přehledné 
t a b u l c e . Stavební o b j e k t y b y l y zatřízeny d l e k l a s i f i k a c e stavebních objektů - K S O 
(dříve J K S O ) d o příslušných s k u p i n - první tři místa kódu indikují o b o r stavebního 
o b j e k t u , čtvrté místo s k u p i n u , páté místo p o d s k u p i n u , šesté místo konstrukčně 
materiálovou c h a r a k t e r i s t i k u a poslední, sedmé místo nám říká, o jaký d r u h stavební 
a k c e se jedná. [ 1 3 ] 

Z projektové d o k u m e n t a c e o d firmy L E R A M e s t a t e , s . r . o . b y l y vypsány výměry 
jednotlivých stavebních objektů a z poskytnutého rozpočtu b y l y zřejmé c e n y z a 
jednotlivé stavební o b j e k t y . C e n a z a měrnou j e d n o t k u b y l a t e d y zjištěna podělením c e n y 
stavebního o b j e k t u j e h o množstvím. Následně proběhlo ověření jednotkových c e n 
stavebních objektů pomocí cenových ukazatelů firmy R T S . [ 8 ] [ 1 4 ] 

Základní rozpočtové náklady j s o u zřejmé z t a b u l k y 4 n a následující straně. 
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Tabulka4-Zák ladn í rozpočtové náklady - Z R N [ z d r o j [ 8 ] [ 1 3 ] [ 1 4 ] , vlastní t v o r b a ] 

Typy nákladů Objekt Název objektu Měrná jednotka (MJ) KSO Množství Cena za MJ Cena celkem 

S O 0 1 Bytový dům A s podzemní garáží m 3 8 0 3 5 9 3 1 1 2 5 9 6 8 8 8 0 Kč 1 1 1 8 5 5 4 7 1 Kč 

S O 0 2 Bytový dům B s podzemní garáží m 3 8 0 3 5 9 3 1 1 1 8 5 9 8 8 8 0 Kč 1 0 5 3 0 5 0 8 2 Kč 

S O 0 3 Přípojka splašková, dešťová m 8 2 7 2 9 5 1 1 0 8 1 2 3 7 9 Kč 1 3 3 6 9 5 9 Kč 

S O 0 4 Přípojka vodovodní m 8 2 7 1 9 1 1 8 1 4 5 1 7 Kč 1 1 6 1 3 7 Kč 

S O 0 5 Retenční nádrž R N - A , retenční nádrž R N - B 3 

m - 4 0 3 3 5 1 7 Kč 1 3 4 0 6 6 7 Kč 

S O 0 6 Přeložka veřejné k a n a l i z a c e m 8 2 7 2 9 5 9 9 7 6 8 8 0 Kč 2 9 4 8 7 5 2 Kč 

ZRN - Základní rozpočtové náklady S O 0 7 Protažení veřejného v o d o v o d u m 8 2 7 1 9 1 9 1 2 1 5 1 5 3 Kč 6 2 3 4 8 5 Kč 

S O 0 8 Přeložka horské v p u s t i m 8 1 4 1 3 3 9 4 6 1 2 3 9 9 Kč 5 7 0 3 7 1 Kč 

S O 0 9 Prodloužení S T L p l y n o v o d u , přípojka p l y n o v o d u m 8 2 7 5 2 1 1 1 5 0 5 8 1 1 Kč 8 7 0 4 1 3 Kč 

S O 1 0 K a b e l N N m 8 2 8 7 3 1 1 2 0 3 2 4 6 9 Kč 5 0 1 2 9 8 Kč 

S O 1 1 Přípojka S L P m 8 2 8 8 9 1 1 1 3 8 1 4 0 5 7 Kč 1 9 3 9 8 0 7 Kč 

S O 1 2 Chodníky a zpevněné p l o c h y m 2 8 2 2 5 5 3 1 6 6 6 2 0 1 0 Kč 1 3 3 9 0 4 1 Kč 

S O 1 3 Konečné terénní a sadové úpravy m 2 8 2 3 2 7 1 1 2 1 1 2 1 4 5 3 Kč 3 0 6 8 3 0 9 Kč 

ZRN celkem 231 815 792 Kč 
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5.10.3 Ostatní náklady 

M e z i ostatní náklady stanovené v rámci bakalářské práce patří vedlejší rozpočtové 
náklady ( V R N ) , kompletační činnost (KČ), r e z e r v a ( R ) a c e n a z a projektové a 
inženýrské činnosti. 

Vedlejší rozpočtové náklady, kompletační činnost a r e z e r v a b y l y s t a n o v e n y 
z e základních rozpočtových nákladů n a základě procentuální s a z b y . S a z b y vycházely 
z doporučených h o d n o t , které b y l y nadále pozměněny n a základě konzultací 
s odborníky z e s t a v b y . Procentuální s a z b y b y l y následující: V R N b y l y s t a n o v e n y j a k o 
4 % z e Z R N , KČ j a k o 2 % z e Z R N a R j a k o 7 % z e Z R N . P o d p o j m e m V R N s i l z e 
představit např. náklady n a zařízení staveniště, d o p r a v u zaměstnanců, mimořádně 
ztížené pracovní prostředí a t d . P o d p o j m e m KČ s i l z e představit činnosti související se 
zakázkou (zakreslování změn, zkoušky a p o d . ) a p o d p o j m e m R s i l z e představit r e z e r v u 
n a nepředvídatelné investiční náklady (hrazení r i z i k ) . [ 7 ] 

V neposlední řadě b y l o potřeba s t a n o v i t c e n y z a projektové a inženýrské činnosti. 
S t a v b a b y l a zatřízena d o k a t e g o r i e s t a v e b bytových s pásmem složitosti I I I . Hrubé 
nastínění c e n z a projektové a inženýrské činnosti probíhalo pomocí sazebníku 
inženýrsko-projektových prací, který se počítá d l e standardů ČKAIT a ČKA, 
dostupného z [ 9 ] . Finální c e n y z a projektové a inženýrské činnosti b y l y p a k s t a n o v e n y 
p o konzultacích s odborníky z e s t a v b y . 

V t a b u l c e 5 níže l z e vidět s o u h r n ostatních nákladů a v t a b u l c e 6 n a následující straně 
stanovení c e n z a projektové a inženýrské činnosti. 

Tabulka 5 - S o u h r n ostatních nákladů [ z d r o j [8 ] [ 1 0 ] ; vlastní t v o r b a ] 

V R N - vedlejší rozpočtové náklady 4 % ze Z R N c e l k e m 9 2 7 2 6 3 2 Kč 

KČ - kompletační činnost 2 % ze Z R N c e l k e m 4 6 3 6 3 1 6 Kč 

R- R e z e r v a 7 % ze Z R N c e l k e m 1 6 2 2 7 1 0 4 Kč 

C e n a projektových a inženýrských činností(PČ, IČ) 7 5 8 5 5 0 4 Kč 

Projektové činnosti (PČ) 6 5 % 4 9 3 0 5 7 7 Kč 

Inženýrské činnosti (IČ) 3 5 % 2 6 5 4 9 2 7 Kč 

Ostatní náklady celkem 37 721556 Kč 
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Tabulka 6 - Stanovení c e n z a PČ a IČ [ z d r o j [8 ] [ 1 0 ] ; vlastní t v o r b a ] 

Bytové d o m y Horní PČ [%] PČ IČ [%] IČ Cena celkem 

Příprava p r o j e k t u 

Průzkumy a projektové p o d k l a d y 1 7 5 8 S S Kč 2 1 5 1 7 1 0 Kč 

Výběrové řízení n a p r o j e k t a n t a - - 1 7 5 8 5 5 Kč 3 7 9 2 7 5 Kč 

S m l o u v a s p r o j e k t a n t e m - - 1 7 5 8 5 5 Kč 

Předprojekt 

lá
no

vá
ní

 D o k u m e n t a c e p r o územní řízení 1 2 9 1 0 2 6 0 Kč - -

lá
no

vá
ní

 

Žádost o územní řízení - - 0 , 5 3 7 9 2 8 Kč 
1 0 6 1 9 7 1 Kč 

lá
no

vá
ní

 

Územní řízení - - 1 7 5 8 5 5 Kč 
1 0 6 1 9 7 1 Kč 

o . 
Rozhodnut ío umís těnís tavby - - 0 , 5 3 7 9 2 8 Kč 

Vlastní p r o j e k t 

D o k u m e n t a c e p r o s tavební povolení 2 2 1 6 6 8 811Kč - -

Žádost o s tavební povolení - - 0 , 5 3 7 9 2 8 Kč 
1 8 2 0 5 2 2 Kč 

Stavební řízení - - 1 7 5 8 5 5 Kč 
1 8 2 0 5 2 2 Kč 

Stavební povolení - - 0 , 5 3 7 9 2 8 Kč 

Příprava provádění 

Zadávací d o k u m e n t a c e 2 1 S 1 7 1 0 Kč - -

Výběrové řízení n a s u b d o d a v a t e l e - - 1 7 5 8 5 5 Kč 

S m l o u v a s e s u b d o d a v a t e l i - - 1 7 5 8 5 5 Kč 2 1 2 3 9 4 0 Kč 

Prováděcí d o k u m e n t a c e 1 2 9 1 0 2 6 0 Kč 1 7 5 8 5 5 Kč 

Stavebně technologická příprava 1 1 8 3 4 4 0 5 Kč - -

pn
í 

Cl
il Vlastní provádění 

iv
d

U
 

Odevzdánía předání s taveniš tě - - 7 5 3 0 9 8 5 Kč 
1 5 1 7 1 0 1 Kč O 

O . Veden í s t avebn ího deníku - - 1 3 9 8 6 1 1 6 Kč 
1 5 1 7 1 0 1 Kč 

Závěr provádění 

Předánía převzet ís tavby - - 1 7 5 8 5 5 Kč 

Závěrečné vyúčtování - - 1 7 5 8 5 5 Kč 

D o k u m e n t a c e sku tečného provedení S 3 7 9 2 7 5 Kč - - 6 8 2 6 9 5 Kč 

Kolaudační řízení - - 1 7 5 8 5 5 Kč 

Kolaudační rozhodnutí - - 1 7 5 8 5 5 Kč 

Celkem 65 4930577 Kč 35 2 654 927 Kč 7 585 504 Kč 
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5.10.4 Rozdělení nákladů hlavních SO 

D v a hlavní stavební o b j e k t y - S O 0 1 Bytový dům A s podzemní garáží a S O 0 2 Bytový 
dům B s podzemní garáží - j s o u v rámci bakalářské práce rozděleny n a tři části. N a 
spodní s t a v b u , horní s t a v b u a dokončení. Spodní s t a v b a se p a k dále dělí n a zemní práce, 
zakládání a i z o l a c e p r o t i vodě. Horní s t a v b a se dělí n a svislé a vodorovné k o n s t r u k c e . 
Při stanovení jednotlivých c e n se vycházelo z celkové c e n y stavebních objektů. 
Navrhované procentuální s a z b y j s o u o d v o z e n y pomocí u k a z a t e l e R U S O v s o f t w a r u 
K R O S 4 společnosti ÚRS. T y t o procentuální s a z b y j s o u p a k modifikovány n a základě 
konzultací s odborníky z e s t a v b y . [ 1 5 ] 

Rozdělení nákladů stavebních objektů j e zřejmé z t a b u l k y 7 . 

Tabulka 7 - Rozdělení nákladů hlavních S O [ z d r o j [8] [ 1 5 ] ; vlastní t v o r b a ] 

SO 01-Objekt A 

Spodní stavba 

Zemní práce 4,99% z ceny SO 01 5 581588 Kč 

13 981934 Kč Spodní stavba Zakládání 5,28% z ceny SO 01 5 905 969 Kč 13 981934 Kč Spodní stavba 

Izolace proti vodě 2,23 % z ceny SO 01 2 494 377 Kč 
13 981934 Kč 

Horní stavba 
Svislé konstrukce 13,30% z ceny SO 01 14876 778 Kč 

27 852 012 Kč Horní stavba 
Vodorovné konstrukce 11,60% z ceny SO 01 12 975 235 Kč 

27 852 012 Kč 

Dokončení 62,6 % z ceny SO 01 70021525 Kč 70 021525 Kč 
Celkem objekt A 111855471 Kč 

SO 02-Objekt B 

Spodní stavba 

Zemní práce 4,99 % z ceny SO 02 5 254 724 Kč 

13 163 135 Kč Spodní stavba Zakládání 5,28 % z ceny SO 02 5 560108 Kč 13 163 135 Kč Spodní stavba 

Izolace proti vodě 2,23 % z ceny SO 02 2 348 303 Kč 

13 163 135 Kč 

Horní stavba 
Svislé konstrukce 13,30% z ceny SO 02 14005 576 Kč 

26 220965 Kč Horní stavba 
Vodorovné konstrukce 11,60% z ceny SO 02 12 215 389 Kč 

26 220965 Kč 

Dokončení 62,6 % z ceny SO 02 65 920 981 Kč 65 920981Kč 
Celkem objekt B 105 305 082 Kč 
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5.11 Metody časového plánování projektu výstavby 

Hlavní náplní bakalářské práce j s o u m e t o d y časového plánování p r o j e k t u výstavby. Jedná 
se o vybrané m e t o d y , které j s o u znázorněny n a konkrétní zakázce, a t o n a výstavbě 
bytových domů n a u l i c i Horní v Brně. M e t o d y vybrané v rámci bakalářské práce j s o u 
následující: 

• Milníkový plán (milníky p r o j e k t u ) 
• Uzlově definovaný síťový g r a f 
• Ganttův d i a g r a m 

• Plánování pomocí s o f t w a r u M i c r o s o f t P r o j e c t ( M S P ) 

5.11.1 Milníkový plán (milníky projektu) 

Milníky p r o j e k t u výstavby bytových domů n a u l i c i Horní v Brně j s o u z o b r a z e n y 
v jednoduché, přehledné t a b u l c e . Ačkoliv se jedná o plán, který n e z o b r a z u j e v a z b y m e z i 
jednotlivými činnostmi milníků, pomůže nám při sledování průběhu plnění p r o j e k t u 
výstavby. 

V t a b u l c e milníků j s o u z o b r a z e n y p o d p r o d u k t y vycházející z hierarchické s t r u k t u r y 
prací. K e každému z n i c h j e přiřazeno d a t u m j e h o začátku. Milníkový plán p r o výstavbu 
bytových domů n a u l i c i Horní v Brně j e z o b r a z e n v t a b u l c e 8 . 

Tabulka 8 - Milníkový plán [ z d r o j [ 8 ] ; vlastní t v o r b a ] 

Milník Datum 

Příprava p r o j e k t u 0 8 . 0 8 . 2 0 1 8 

Před p r o j e k t 1 4 . 1 1 . 2 0 1 8 

Vlastní p r o j e k t 0 8 . 0 5 . 2 0 1 9 

Příprava provádění 0 4 . 1 2 . 2 0 1 9 

Vlastní provádění 2 4 . 0 6 . 2 0 2 0 

Závěr provádění 1 6 . 1 1 . 2 0 2 2 
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5.11.2 Uzlově definovaný síťový graf 

Důležitou součástí časového plánování j e síťová analýza. V rámci bakalářské práce b y l 
vypracován síťový g r a f . Jedná se o uzlově definovaný síťový g r a f . 

Jednotlivé činnosti v síťovém g r a f u j s o u balíky prací z e strukturního plánu. K e každé 
činnosti b y l a přiřazena d o b a jejího trvání. T a se s t a n o v i l a buď n a základě již 
zrealizované činnosti n e b o n a základě odhadů odborníků z f i r m y L E R A M e s t a t e , s . r . o . 

Výpočet síťového g r a f u probíhal v e d v o u průchodech a poté se spočetly r e z e r v y a 
s t a n o v i l a kritická ces t a . První průchod ( z l e v a d o p r a v a ) probíhal o d počátečního u z l u až 
p o koncový. P r o počáteční u z e l se h o d n o t a j e h o M Z (možného začátku) z v o l i l a j a k o 0 . 
Následně probíhal výpočet M Z (možných začátků) a M K (možných konců) všech uzlů 
v g r a f u . M K (možný k o n e c ) se počítá j a k o M Z (možný začátek) p l u s d o b a trvání 
činnosti. První průchod ( z l e v a d o p r a v a ) přešel n a druhý průchod ( z p r a v a d o l e v a ) 
pomocí přepsání h o d n o t y M K (možného k o n c e ) koncového u z l u d o p o l e N K (nutného 
začátku) t o h o samého u z l u . Obdobně, j a k o u prvního průchodu, p a k probíhal výpočet 
N K (nutných konců) a N Z (nutných začátků) všech uzlů g r a f u . N Z (nutný začátek) se 
počítá j a k o N K (nutný k o n e c ) mínus d o b a trvání činnosti. Následně se p r o v e d l výpočet 
r e z e r v R . R e z e r v a R se počítá j a k o N K (nutný k o n e c ) mínus M K (možný k o n e c ) daného 
u z l u . Takové u z l y , u kterých vyšla r e z e r v a 0 , leží n a kritické cestě. [ 4 ] 

P r o vyhotovení uzlově definovaného síťového g r a f u b y l použit s o f t w a r e A u t o C A D 
2 0 2 2 . 

Uzlově definovaný síťový g r a f p r o zakázku Bytové d o m y Horní v Brně j e n a následující 
straně n a obrázku 1 0 . 
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Stavební p o v o l e r 
Stavebné 

1 0 0 | 

S O 0 6 - Preložka 

1 4 5 | 1 4 3 ~ 

S O 0 1 - Dokončeni 

S O 02 - Dokončeni 

| 2 1 8 

S O 1 0 - K a b & l N N 

S O 0 5 - Retenční 
nadrž R N - A , 

retenční nádrž R N - B 

| 2 1 8 

1 4 8 | 

I 2 1 8 

S O 0 9 - Prodlouženi 
S T L p l y n o v o d u , 

přípojka p l y n o v o d u 

zpevněné p l o c n y 

S O 13 - Konečné 
terénní a sadové 

úpravy 

Legenda: 

MZ | MK" 

Nři/ev (íinriosl 

I — Nutný k t 
- Nutný začátek 

D o k u m e n t a c e 

provedení s t a v b y 

Název činnosli 

Obrázek 10 - Uzlově definovaný síťový g r a f [ z d r o j [ 8 ] ; vlastní t v o r b a ] 
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5.11.3 Ganttův diagram 

J e d e n z n e j používanějších způsobů časového plánování v p r a x i j e použití G a n t t o v a 
d i a g r a m u . K j e h o vytvoření není třeba žádných složitých softwarů, v krajním případě 
stačí i p o u z e papír a tužka. Ganttův d i a g r a m může být v e l i c e přesný, záleží, jaká 
j e d n o t k a času j e n a časové o s e z v o l e n a . P r o účely bakalářské práce b y l a z v o l e n a 
j e d n o t k a času 1 týden. 

V jednotlivých řádcích j s o u vypsané balíky prací z e strukturního plánu. K e každému j e 
p a k přiřazen určitý počet políček v g r a f u , které odpovídají j e j i c h délce trvání. P r o lepší 
přehlednost j s o u využity různé b a r v y . Černá z o b r a z u j e d o b u trvání celého p r o j e k t u , 
nejtmavší odstín šedé z o b r a z u j e d o b u trvání plánování a provádění, světlejší odstín šedé 
z o b r a z u j e d o b u trvání dílčích činností plánování a provádění a n e j světlejší odstín šedé 
p a k z o b r a z u j e d o b u trvání a k t i v i t dílčích činností plánování a provádění. 

V jednotlivých sloupcích j s o u p a k vypsané týdny, měsíce a r o k y . 

P r o vytvoření G a n t t o v a d i a g r a m u b y l použit s o f t w a r e E x c e l o d společnosti M i c r o s o f t . 

N a obrázku 1 1 n a následující straně j e z o b r a z e n Ganttův d i a g r a m p r o zakázku Bytové 
d o m y Horní v Brně. 
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Obrázek 11 - Ganttův d i a g r a m v E x c e l u [ z d r o j [ 8 ] ; vlastní t v o r b a ] 
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5.11.4 Plánování pomocí softwaru Microsoft Project (MSP) 

Ganttův d i a g r a m v s o f t w a r u M S P f u n g u j e n a stejný p r i n c i p j a k o t e n vytvořený 
v s o f t w a r u E x c e l o d společnosti M i c r o s o f t , akorát v M S P j e obohacený o v a z b y m e z i 
jednotlivými činnostmi. M i m o jiné l z e v M S P jednotlivé činnosti pozdržet n e b o 
p o s u n o u t . N e j větší výhodou M S P j e j e h o a u t o m a t i z a c e . M S P dokáže r e a g o v a t n a změny 
v p r o j e k t u a z o b r a z o v a t rozdíly m e z i původním plánem a r e a l i t o u . [ 5 ] 

V a z b y m e z i činnostmi m o h o u být následující: 

• F S ( f i n i s h - s t a r t ) - j e d n a činnost skončí, druhá začne až p o skončení první 
• S S ( s t a r t - s t a r t ) - obě činnosti začnou v e stejný čas 
• F F ( f i n i s h - f i n i s h ) - obě činnosti skončí v e stejný čas 
• S F ( s t a r t - f i n i s h ) - j e d n a činnost začne, druhá skončí až p o započetí první 

V rámci zakázky b y l a nejčastěji použita v a z b a F S a např. p r o vybudování přípojek 
v a z b a S S . 

V jednotlivých řádcích G a n t t o v a d i a g r a m u v M S P j s o u u v e d e n y činnosti z e strukturního 
plánu a v jednotlivých sloupcích j e p a k z o b r a z e n a časová o s a , která může být 
modifikována d l e potřeby p r o j e k t u - p r o účely bakalářské práce j s o u z d e z o b r a z e n y 
r o k y a jednotlivé měsíce. V nastavení M S P b y l n a s t a v e n počátek p r o j e k t u n a d a t u m 
8 . 8 . 2 0 1 8 . K e každé činnosti b y l a p a k přiřazena její d o b a trvání. Každé činnosti s o f t w a r e 
a u t o m a t i c k y přiřadil d a t u m jejího zahájení a dokončení, a t o díky nastaveným vazbám 
m e z i činnostmi a automatizací s o f t w a r u . P o vyplnění všech d o b trvání a v a z e b s o f t w a r e 
a u t o m a t i c k y z o b r a z i l k r i t i c k o u c e s t u červenou b a r v o u . Každá činnosti b y l a p a k finančně 
o h o d n o c e n a n a základě stanovených celkových nákladů v i z k a p i t o l a 5 . 1 0 . Průběh 
finančních nákladů b y l p a k použit j a k o základ p r o finanční plán v k a p i t o l e 5 . 1 2 . 

V rámci bakalářské práce b y l y p r o v e d e n y v M S P d v a výstupy - Ganttův d i a g r a m , 
zobrazený n a následující straně n a obrázku 1 2 a průběh nákladů n a p r o j e k t , zobrazený 
n a stranách 4 9 - 5 2 n a obrazcích 1 3 - 1 6 . Z průběhu nákladů p a k vychází finanční plán 
p r o j e k t u v i z k a p i t o l a 5 . 1 2 . 
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a V . ' L - V JkDL L/obi L-van Xahíjerá ľtakonŕcr •i 

1 Bytové d o m y Horní 233 týdny 08.08.18 24. O L 23 269 537 348 KČ 

2 P l á n o v á n í 89 týdny 08.08. 18 03.12-19 3 261 768 KČ 

3 Príprava projektu 14 týdny 08.08.18 13.11-18 379 275 KČ 

4 Průzkumy a projektové podklady 7 týdny OSOB 18 25.09.18 227 565 KČ 
5 Výběrové řízeni na projektanta 5 týdny 26.09.18 

31.10.18 

30.10.18 

13.11.18 

75 353 • Z 

6 smlouva s pro,ektantem 2 týdny 

26.09.18 

31.10.18 

30.10.18 

13.11.18 75 355 -Č 

7 Pŕedprojekt 25 t ý d n y 14.. 1 1 . 18 07.05. 19 1 0 6 1 9 7 1 KČ 

8 Dokumentace pro územní ŕicení 16 týdny 14.11.1B 05 .03 .19 910 2 « Kč 

9 zadost o územní rčen í 1 t ý d e n 06.03.19 12.03.19 37 928 Kč 

i : Územní ŕizeni 7 týdny 13.03.19 30.04.19 75 855 KČ 

1- Rozhodnutí o umístěni stavby 1 t ý d e n 01.05.19 07.05 19 

03 ,12 .19 

37 928 KČ 

1 2 vlastni projekt 30 týdny 08,05.19 

07.05 19 

03 ,12 .19 1 S20 522 KČ 

1 2 Dokumentace pro stavební povolení 2 2 týdny 08.05.19 08.10.19 1 663 811 KČ 

1 4 Žádost o s tavebn í povoleni 1 týden 09.10.19 15.10.19 37 928 KČ 

1 5 Stavební ŕcen í 6 týdny 16.10.19 26.11.19 75 855 KČ 
1 6 s tavební povolení 1 t ý d e n 2 7 . 1 1 . 1 9 03.12.19 S T 928 • C 

1 7 P r o v á d ě n í 184 týdny » 4 . 1 2 . 19 2 4 0 1 - 2 3 266 275 580 KČ 

1 3 Príprava p r o v á d ě n i 29 týdny » 4 . 1 2 . 19 li.0S.20 2 123 940 KČ 

1 9 Zadávací dokumentace 2 t ý d n y 0 4 . 1 2 . 1 9 17.12- 19 I r l - 1 0 \í 

2 0 Výberové ŕizeni na subdodavatele 4 t ý d n y 18 .12 .19 M . O l - 20 75 • : 

2 1 Smlouva se subdodavateli 1 t ý d e n 15.01- 20 21.01- 20 75 855 - : 

2 2 Prováděcí dokumentace 18 t ý d n y 2 2 . 0 1 - 20 12.05- 20 986 115 KČ 
2 2 Stavebné technologická příprava 8 t ý d n y 11.05. 20 23.06- 20 '-- 4 AC 5 • •: 

2 4 Vlastni prováděn í 125 týdny 24.06. 20 15.11.22 263 466 945 KČ 

2 5 Odevzdá ní a předán i s t a v e n i š t ě 2 t ý d n y 2 4 . 0 6 . 2 0 07.07- 20 530 935 ••: 

2 6 Inženýrská č innost při realizaci 123 t ý d n y 08.07. 20 15.11. 22 986 116 KČ 
2 7 Realizace s tavebních objektů 123 týdny 08.07. 20 15.11-22 261 951 844 KČ 

28 SO 0 1 - Bytový d ú m A s p o d z e m n í garáží 118 týdny 08.07. 20 I L I O . 22 111 855 4 7 1 KČ 

2 9 spodní stavba 1E týdny 08.07. 20 10.11. 20 13 931 934 KČ 
3 0 Horní stavba 30 týdny 11.11. 20 08 .06 .21 27 852 013 KČ 

3 1 Dokončení 70 týdny 09.06. 21 I L I O . 22 70 021 524 KČ 

3 2 SO 02— Bytový d ů m B s p o d z e m n í garáží 118 t ý d n y 08.07. 20 I L I O . 22 105 305 082 KČ 

3 3 s p o d n í stavba 18 týdny 08.07. 20 10.11. 20 13 163 135 KČ 

3 4 Horní stavba 30 týdny 11.11. 20 08.06. 2 1 26 220966 KČ 

3 5 Dokončení 70 týdny 09.06. 21 11.10. 22 65 9 2 0 9 8 1 KČ 

:e S O 03 - Přjjojka splašková, dešťová l týdny 09.06. 21 22.06. 21 1336 959 < i 

37 S O Od - Přípojka v o d o v o d n í 2 týdny 09.06. 21 22.06. 21 116 137 KČ 

3 8 s o 05 - Retenční nádrž R N - A , retenční nádrž R H - B 4 týdny 09.06. 21 06 .07 .21 1 340 667 KČ 

3 9 S O M - Přeložka veřejné kanalizace 3 týdny 11.11. 20 01.12.20 2 948 752 KČ 

40 S O 07 - Protaženi veře jného vodovodu 3 týdny 1 1 . 1 1 . 20 01.12-20 623*35 -•: 

41 s o 03 - Přeložka horské vpusti z týdny 02.12.20 15.12.20 570 371 KČ 

43 SO 09 - Prodloužení5i"L plynovodu, přípojka plynovodu : týdny 

2 týdny 

09.06. 21 22.06- 21 870 413 KČ 
43 SO 1 0 - K a b e l NN 

: týdny 

2 týdny 09.06. 21 29.06. 21 

22.06- 21 

501 293 --: 

1 939 807 KČ 44 s o l i - Přípojka S L P 2 t ý d n y 09.06. 21 

29.06. 21 

22.06- 21 

501 293 --: 

1 939 807 KČ 

45 S O 12 - Chodníky a z p e v n ě n é plochy S t y d n ý 12.10.22 15.11-22 1 339 041 KČ 
48 SO 13 - Konečné terénní a s a d o v é úpravy 5 t ý d n y 12.10. 22 15.11.22 3 063 303 KČ 

47 vedlejší rozpočtové náklady - V R H 123 t ý d n y 08.07. 20 1 5 . 1 1 I L 9 272 632 KČ 

48 Kompletační činnost - <Č 123 t ý d n y 08.07. 20 1 5 . 1 1 - 2 2 4 636 316 KČ 

49 D e s n a 123 t ý d n y 08.07. 20 

16.11. 22 

15 1 1 . 22 

2 4 . O L 23 

16 227 104 KČ 
S O Závěr prováděni 10 týdny 

08.07. 20 

16.11. 22 

15 1 1 . 22 

2 4 . O L 23 682 695 KČ 
51 Predania pře vie ti stavby 3 t ý d n y 1 6 1 1 . 2 2 0 6 1 2 . 2 2 75 S55 - : 

5 2 z á v ě r e č n é vyúčtování 2 t ý d n y 07 .12 -22 20.12-22 75 355 • : 
5 3 Dokumentace s k u t e č n é h o provedení 2 t ý d n y 07.12- 22 20.12.22 379 275 Kč 
5 4 Kolaudační řízeni 4 t ý d n y 21.12-22 17.01. 21 75 355 • Z 

5 5 Kolaudačni rozhodnutí 1 t ý d e n 18.01. 23 24.01- 23 75 855 Kč 

2019 2020 3CI21 2022 
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Ruinl úkd 

Ruin! touřfí 

Poun s dilem 3otenŕ*rii 
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Obrázek 12 - M S P - G a n t t u v d i a g r a m [ z d r o j [ 8 ] ; vlastní t v o r b a ] 
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ID N ü e » ukoki Niklady 

I «pr^ m J v:r kíLC&tf ßCCdlDU  
ZO-5 

JZu2£ tfrzn UZCK 

B y t o v é d o m y H o r n í 269 5 37 348 W| 117 03 J Kč 119 634 Kč 74 358 KČ 216 187 Kč 238 943 KČ 261 700 Kč 227 S6S Kč 100 238 Kč 47 680 Kč 311006 Kč 303 420 Kč 348 933 Kč 

2 P l á n o v á n í 3 261 768 Kč L1 i C l i ke 119 634 Kč 74 338 Kč 216 187 Kč 238 943 Kč 261 700 Kč 227 5S5 Kč 100 238 Kč 47 680 Kč 3110D6ILČ 303 420 Kč 348 9JJ Kč 

i Příprava projektu 379 275 K! 117 03 J Kt 119 634 KČ 74 338 KČ 68 270 Kč 

A Průzkumy a projektuje podklady 227 565 Kč 117 OJ J Kt 110 532 KČ 
5 Vyberou řízení na projektanta 7b 8Sb Ki 9 103 Ki 66 752 Kč 

6 '. i .".i..: s projektantem • S 8SS Kč 7 586 Kč 61S 270 KČ 
147917 KČ 238 943 KČ 261 700 Kč 227 565 Kř 10D 238 KČ • Předpro|elrt 1061 971 KČ 

61S 270 KČ 
147917 KČ 238 943 KČ 261 700 Kč 227 565 Kř 10D 238 KČ 47 6BOKČ 37 928 Kč 

e. Dokumentace pro územní řízení 910 260 Kč 147 917 KČ 238 943 Kč 261 700 Kč 34 135 Kč 

9 žádost o územní řízeni 37928 Kí 37 928 Kč 

10 Územní řízeni 75 855 Kč 28 175 Kč 47 680 Kč 

11 Rozhodnutí o umístěni stavby 37 928 Ki 37 928 Kč 

12 Vlastní projekt 1870 522 Kč 273 07S Kč 303 420 Kč 348 9JJ Kč 1 : 

13 Dokumentace pro stavební povoleni 1668 811 Kč 273 078 Kč 303 420 KC 348 9JJ Kč 1 : 

Id Žádost o stavební povolení 17 928 Kč 
15 Stavební řízeni 75 855 Kč 
IS Stavební povoleni 37 928 Kč 

17 P r o v á d ě n í 2136 275 580 Kč 

13 Příprava provádění 2 113 940 Kč 
19 Zadávací dokumentace l i l 710 Kč 

:" Výberové řízení na subdodavatele 7b abi Kč 

21 Smlouva se subdodavateli 75 855 Kč 

22 Prováděcí dokumentace 986 11b Kí 
23 Stavebně technologická příprava 834 405 Kč 
24 vlastní prováděni 263 468 945 Kč 

25 Odevzdání a předáni staventttě 530 985 Kč 

25 Inženýrská činnost při tealizacj 986116 Kč 

27 Realizace stavebních objektů 261 9 51 844 Kč 
2» SO 0 1 - Bytový dům A s podzemní aarail 111855 471 Kc 
29 Spodní stavba 13 981 934 Kč 

JO Horní stavba 27 8S2 013 KČ 

J I Dokončení 70021 524 Kč 

32 SO 02 - Bytový dům 0 s podzemní garáži 105 305 082 Kč 
33 Spodní stavba 13 163 135 Kč 
34 Horní stavba 26 220 966 Kč 

35 Dokončení 65 920 981 Kč 

36 SO 03 - Přípojka splašková, dešťová 1336 959 Kč 

J7 50 04 - Prípojka vodovodní 116 137 Kč 
38 SO OS - Retenční nadri RN-A, retenční nadri RN-B 1340 667 Kč 
35 SO Ob - přeložka veřejné kanalizace 2948 752 ki 

SO 07 - Protažení veřejného vodovodu 623 485 Kč 

41 y j ca - Přeložka horské vpusti 570 371 Kť 

42 50 09 - ProdlouleníSÍL plynovodu, přípojka plynovodu 870 413 Kč 
43 SO 1 0 - Kabel NN 

SO 11-Př ípojka SLP 
SO 12 - chodníky a zpevněné píochy 

501 298 Kč 
1 939 807 Kč 
1339 041KČ 45 

SO 1 0 - Kabel NN 
SO 11-Př ípojka SLP 
SO 12 - chodníky a zpevněné píochy 

501 298 Kč 
1 939 807 Kč 
1339 041KČ 

46 SO 13 - Konečné terénní a sadové úpravy 3 068 309 Kč 

47 vědlejaí rozpočtové náklady - VRN 9272 632 Kč 
40 Kompletační činnost - KČ 4 636 316 Ki 
49 Rezerva 16 227 104 Kč 

50 Závěr provádění 682 695 H 

51 Předání a převzetí stavby 75 855 Kč 

52 Závěrečné vyúčtování 75 B55 Kč 
53 Dokumentace skutečného provedeni 579 275 Kť 

54 Kolaudační řízení 75 855 Kč 

55 Kolaudační rozhodnuti 75 855 Kč 

G a m HORNÍ Stránka 1 

Obrázek 13 - M S P - Průběh finančních nákladů 1. část [ z d r o j [ 8 | : vlastní t v o r b a ] 
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1x120 
äip«i m| "irfň | hrYW' 1 prcdftic I L d e i - . v.. L^vjen 1 a j ™ 1 fcéiŕň 1 ; t ^ « i 1 a H W K í 

343 933 Kí 333 762 Ki 313 5 9 1 Ki 155 255 <í 6*270 K t 104 B09 Kí 212 394 M 246 519 Kí 271 1*2 Kí 271192 1tí 4Ě0 137 733 322 K i 6 505 399 KĹ 7 396 55* Kŕ 7 74* 775 B! 7 743 775 Kŕ 11 5 5 4 3 9 1 . . 10 263 629 ... B 632 925 K i3 2 2 1 334 .. 

Jd3 333 Kŕ 333 762 Ki 313 5 9 1 h Ĺ 159 296 Kí ' " . ' . ' 1 Kí 15 171 Kŕ 

343 933 Kí 333 762 Ki 313 5 9 1 Ki 159 2*5 Kí 6.5.27a K! 15 171 Kí 
343 933 Kí 333 762 Kí 313 5 9 1 Ki 9 1 026 KĹ 

37 923 KĹ 
30 342 Kí 45 513 Kí 

22 757 Kí 
45 513 Kí 
22 757 Kí 15 171 Kŕ 

139 633 Kŕ 212 394 Ki 245 529 Kŕ 271 1*2 Ki 271 1*2 Ki 460 137 Kí 733 322 Kí 6 605 399 Kŕ 7 396 55* Kŕ 7 744 775 Kí 7 743 775 Kŕ 11 5 5 4 3 9 1 . . 10 263 629 ... B 632 925 Kf 3 2 2 1 3 3 4 . . 

139 633 Kŕ 212 394 Kí 245 529 Kŕ 271 1*2 Ki 271 1*2 Kf 460 137 K i 472 430 K i 
151 71D Kŕ 

37 923 Kŕ 37 9 2 * Kí 
75 355 Kí 
9 B 6 1 2 K Í 245 529 Kf 271 1*2 Ki 2711*2 1« 9 * 6 1 2 Kf 

361 575 K i 472 *3Ú K i 
265 493 K i 6 605 399 Kŕ 7 396 55* Kŕ 7 74* 775 Kf 7 743 775 Kŕ 11 5 5 4 3 9 1 . . 10 263 629 ... B 632 925 Kf S 2 2 1 B 3 4 . . 
265 433 K í 265 493 Kŕ 

23 362 Kŕ 33 672 Kí 35 276 Ki 35 276 Kf 33 672 Kf 36 379 Kŕ 33 672 Ki 32 069 Kŕ 
6 3 1 1 045 Kŕ 7 362 BS5 Kí 7 713 499 Kf 7 713 499 Kŕ 11 5 2 1 21B._ 10 226 750 ... B 5B9 253 KÍ3 139 765 .. 
2 796 3 B 7 K ŕ 3 262 451 Kí 3 417 406 Kí 3 417 306 Kŕ 3 6*7 005 Kŕ 4 27D642 Ki 3 B 9 9 242 K í3 713 6D2 . -
2 796 3B7 Kŕ 3 262 451 Kí 3 417 406 Kf 3 417 306 Kŕ 1 CH7 434 Kŕ 

2 599 5 2 1 Kŕ Í 2 7 D 6 4 2 Ki 3 B 9 9 242 K Í 3 7 1 3 6 D 2 . . 2 599 5 2 1 Kŕ Í 2 7 D 6 4 2 Ki 3 B 9 9 242 K Í 3 7 1 3 6 D 2 . . 

2 632 627 Kŕ 3 D71 39* Kí 3 217 655 Kf 3 217 655 Kŕ 3 4 7 1 090 Kŕ 4 0 2 D 5 4 * K i 3 670 935 KÍ3 496 1 2 9 . . 
2 632 627 Kŕ 3 D71 39* Kí 3 217 655 Kf 3 217 655 Kŕ 1 0 2 3 799 Kŕ 

2 447 290 Kŕ 4 02D 544 Ki 3 670 935 K í3 496 129 .. 4 02D 544 Ki 3 670 935 K í3 496 129 .. 4 02D 544 Ki 3 670 935 K í3 496 129 .. 

2 752 169 Kŕ 
5 * 1 919 Kf 

196 5 B 4 K ŕ 
4 1 566 Kŕ 

2 752 169 Kŕ 
5 * 1 919 Kf 

196 5 B 4 K ŕ 
4 1 566 Kŕ 

5 7 D 3 7 1 K ŕ 5 7 D 3 7 1 K ŕ 

271 3 9 i Kŕ 316 627 Kŕ : : i 704 •:: 3 3 1 704 Kf 316 627 Kf 346 7B1 Kŕ 316 627 Ki 3 0 1 549 Kŕ 
135 697 Kŕ 153 213 Kf 165 £52 Ki 165 352 Kf 153 213 Kf 173 3 9 1 Kŕ 15* 313 Ki 150 775 Kŕ 
474 94D Kŕ 554 096 Kí 530 442 Ki 5*0 432 Kf 554 096 Kf 606 367 Kŕ 554 D96 Ki 527 7 1 1 K í 

Gantt HORNÍ StrírfcaS 

Obrázek 14 - M S P - Průběh finančních nákladů 2 . část [ z d r o j [ 8 ] ; vlastní t v o r b a ] 
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rfn hfr-rm h 4 « r,Un 
9 455 109 ti 9 044 017 Kí 3 532 923 tí 15 327 395.. 9 926 404 Kí 9 553 271 Kí 9 653 271 Kí 9 219 259 Kí 9 654 271 Ki 10 097 233 .. 9 219 259 Kf4 7 4 0 2 4 6 . . 10 097 2 3 3 . . 9 219 259 Kí 9 653 2 7 1 Ki 9 653 271 Kí 9 219 259 Kí 10 097 2 3 3 . . 9 653 271 Kí 5 249 674 Kí 

9 455 109 Kf 9 044 017 Kí 3 532 925 Ki 15 327 395.. 9 926 4(14 Kí 9 553 271 Kí 9 658 271 Kí 9 219 259 Ki 9 65S 271 Ki 10097 233 .. 9 219 259 Kí 4 . • •.. 10 097 283 .. 9 219 259 Kí 9 558 2 7 1 Ki 9 653 271 Ki 9 219 259 Kf 10 097 2 8 3 . . 9 653 271 Kf 5 249 674 Ki 

9 455 109 Kí 9 044 017 Kí 3 532 925 Ki 15 327 395.. 9 926 4(14 Kí 9 553 271 Kí 9 658 271 Kí 9 219 259 Ki 9 65S 271 Ki 10097 233 .. 9 219 259 Kí 4 . • •.. 10 097 283 .. 9 219 259 Kí 9 558 2 7 1 Ki 9 653 271 Ki 9 219 259 Kf 10 097 283 .. 9 653 271 Kí 5 249 674 Ki 

16 379 Kí 35 276 Kí 33 672 Ki 35 276 Ki 3 5 276 Kí 35 276 Kí 35 276 Kí 33 672 Ki 35 276KÍ 36 4 7 9 K Í 33 672 Kí 32 D69KÍ 35 379 Kí 33 672 Kí 35 276 Kí 35 276 Ki 33 672 Ki 35 379 Kí 35 276 Kf 33 672 Kí 
9 413 230 Kí 9 003 741 Kí 3 599 253 E l 15 292 619.. 9 391 129 Kí 9 522 995 Kí 9 622 995 Kí 

9 135 546 tí 9 622 995 Ki 10060 404 .. 9 135 536 K Í 4 744 177 .. 10 060 4 0 4 . . 9 145 536 Kí 9 622 995 Ki 9 6 2 2 995 Ki 9 135 546 Kí 10 06O4D4. . 9 622 995 Kí 5 216 002 Kí 
4 270 642 Kí 4 034 962 Kí 3 399 232 l i 4 315 065 Ki 4 401 353 Kf 4 40 1 353 Kí 4 401 353 Kí 

4 201 291 tí 4 401 353 Ki 4 601 414 Kf 4 201 291 K Í 4 001 230 .. 4 6 0 1 414 Kí 4 2 0 1 291 Kí 4 4 0 1 353 Ki 4 4 0 1 353 Ki 4 201 291 Kf 4 6 0 1 414 Kí 4 40 1 353 Kí 1 400 431 Kí 

4 Í7TJ 542 Kí 4 034 962 Kí 3 a 99 232 Ki 1 114 041 Ki 
3 200 934 ki 4 401 353 Kí 4 401 353 Kí 4 401 353 Kí 4 201 291 Ki 4 401 353 Ki 4 501 414 Kf 4 2 0 1 2 9 1 K Í 4 001 2 3 0 . . 4 6 0 1 4 1 4 Kí 4 2 0 1 291 Kí 4 4 0 1 3 5 3 Kf 4 4 0 1 353 Ki 4 201 291 Kf 4 6 0 1 4 1 4 Kí 4 40 1 353 Kí 1400 431 Kí 

1 ::?(: 543 Kí J 445 742 Kí 3 S7D 935 ť. 4 062 369 Kt 4 143 605 Kí 4 143 605 Kí 4 143 605 Kí 3 955 259 Ki 4 143 605 Ki 4 33 1 950 Kí 3 955 259 KÍ3 7 6 6 9 1 3 . . 4 3 3 1 9 5 0 Kí 3 955 259 Kí 4 143 605 Ki 4 143 605 Ki 3 955 259 Kí 4 3 3 1 9 5 0 Kí 4 143 505 Kí 1 3 1 3 420 Kí 

1 ::?(: 543 Kí 3 445 742 Kí 3 S7D 935 ť. 1 043 339 Ki 
3 013 531 Kí 4 143 605 Kí 4 1 4 3 505 Kí 4 143 505 Kí 3 9 5 5 259 Ki 4 143 605 Ki 4 33 1 950 Kf 3 955 259 KÍ3 7 6 6 9 1 3 . . 4 3 3 1 9 5 0 Kí 3 955 259 Kí i 143 605 Ki 4 143 605 Ki 3 955 259 Kí 4 3 3 1 9 5 0 Kí 4 143 505 Kí 1 3 1 3 420 Kí 
1 336 959 Ki 

116 137 Ki 
1 072 534 Ki 26S 133 Hi 

370 413 Ki 
501 294 *; 

1 939 BD7 Ki 
74 9 863 Kí 

345 7B1 l i 33 1 704 Kí 316 627 Ki 331 704 Kí 33 1 704 Kí 33 1 704 Kí 33 1 704 Kí 316 627 Ki 331 704 Ki 346 741 Kf 316 627 Kí 3D1 549 Ki 3 4 S 7 S 1 K Í 316 527 Kí 3 3 1 7 0 4 Kí 3 3 1 704 Ki 316 627 Ki 345 7 3 1 Kí 33 1 704 Kí 
1 7 1 3 253 Kí 

316 627 Kí 
173 391 Kí 165 352 Kí 153 313 Ki 165 352 Kí 165 452 Kí 165 352 Kí 165 352 Kí 153 313 Ki 165 352 Ki 173 3 9 1 Kf 153 313 Kí 150 775 Ki 173 3 9 1 K Í 153 313 Kí 165 352 Kí 165 352 Ki 154 313 Ki 173 3 9 1 Kí 165 352 Kí 153 313 Kí 
606 367 Kí 540 432 Kí 554 096 l i 530 432 Kí 540 442 Kí 530 432 Kí 530 432 Kí 554 096 Ki 580 482 Ki . • • • 'K f 554 096 Kí 527 711 Ki 605 357 Kí 554 096 Kí 530 482 Kí 580 482 Ki 554 096 Ki 605 357 Kí 530 432 Kí 554 096 Kí 

Gartt HORNÍ Stárka 3 

Obrázek 1 5 - M S P - P r ů b ě h finančních nákladů 3 . část [ z d r o j [ 8 ] ; vlastní t v o r b a ] 
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I< -
I H Z I 

Tin 
3QZ+ 

i 551 513 'S. 506 700 Kí 1 2 1 1 Ě S Kí 

I 551 513 Í ; 505 700 Kí 121 353 Ki I 551 513 Í ; 505 700 Kí 121 353 Ki I 551 513 Í ; I 551 513 Í ; I 551 513 Í ; I 551 513 Í ; I 551 513 Í ; 

2 4S5 891 Kí 

17 633 Kí 

2 473 253 Kí 

2 4S5 891 Kí 

17 633 Kí 

2 473 253 Kí 

2 4S5 891 Kí 

17 633 Kí 

2 473 253 Kí 

2 4S5 891 Kí 

17 633 Kí 

2 473 253 Kí 

2 4S5 891 Kí 

17 633 Kí 

2 473 253 Kí 

2 4S5 891 Kí 

17 633 Kí 

2 473 253 Kí 

2 4S5 891 Kí 

17 633 Kí 

2 473 253 Kí 

549 173 Kí 
1350 OSE Kí 

165 452 Kí 
11 926 Kí 

29D241 Kí 

549 173 Kí 
1350 OSE Kí 

165 452 Kí 
11 926 Kí 

29D241 Kí 

549 173 Kí 
1350 OSE Kí 

165 452 Kí 
11 926 Kí 

29D241 Kí 

549 173 Kí 
1350 OSE Kí 

165 452 Kí 
11 926 Kí 

29D241 Kí 

549 173 Kí 
1350 OSE Kí 

165 452 Kí 
11 926 Kí 

29D241 Kí 

549 173 Kí 
1350 OSE Kí 

165 452 Kí 
11 926 Kí 

29D241 Kí 

549 173 Kí 
1350 OSE Kí 

165 452 Kí 
11 926 Kí 

29D241 Kí 

549 173 Kí 
1350 OSE Kí 

165 452 Kí 
11 926 Kí 

29D241 Kí 

549 173 Kí 
1350 OSE Kí 

165 452 Kí 
11 926 Kí 

29D241 Kí 

5 5 627 Kí 

5 5 627 Kí 

505 700 Kí 
20 22B Kí 
75 355 Kí 

379 275 Kí 

121 36B Ki 5 5 627 Kí 

5 5 627 Kí 

505 700 Kí 
20 22B Kí 
75 355 Kí 

379 275 Kí 

5 5 627 Kí 

5 5 627 Kí 

505 700 Kí 
20 22B Kí 
75 355 Kí 

379 275 Kí 

5 5 627 Kí 

5 5 627 Kí 

505 700 Kí 
20 22B Kí 
75 355 Kí 

379 275 Kí 

3G342 Kí 45 513 Ki 

75 B55 I E 

Gantt HORNÍ S l rá r taJ 

Obrázek 16-MSP-Průběhfinančních nákladů4. část [ z d r o j [ 8 ] ; vlastní t v o r b a ] 
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5.12 Finanční plán 

Nedílnou součástí plánování p r o j e k t u výstavby j e finanční plánování. I n v e s t o r b y určitě 
neprováděl p r o j e k t , o kterém nemá žádné i n f o r m a c e o peněžních tocích. Je p r o t o potřeba 
v y p r a c o v a t finanční plán, který i n v e s t o r o v i ukáže plánované příjmy a výdaje s p r o j e k t e m 
spojené. P o d l e n i c h se p a k i n v e s t o r může r o z h o d n o u t , z d a j e p r o něj p r o j e k t realizovatelný 
a výnosný. 

I n v e s t o r měl před započetím zakázky k d i s p o z i c i z h r u b a 2 5 % vlastních zdrojů. Zbylá 
částka b y l a financována pomocí úvěru. V t a b u l c e j e naznačen počáteční s t a v , t e d y před 
započetím p r o j e k t u (červenec 2 0 1 8 ) , k d y měl i n v e s t o r k d i s p o z i c i své vlastní z d r o j e a z 
t a b u l k y j e taktéž zřejmé čerpání úvěru v 5 fázích. 

Díky zhotovení časového plánu v M S P , k d e b y l y jednotlivé činnosti finančně 
o h o d n o c e n y , b y l o možné přepnout zobrazení z G a n t t o v a d i a g r a m u n a průběh finančních 
nákladů. M S P a u t o m a t i c k y rozpočítal náklady činností d o jednotlivých měsíců, což b y l o 
p o d k l a d e m p r o řádek „Náklady" v t a b u l c e finančního plánu. Náklady p a k b y l y ještě 
rozděleny n a náklady z r e a l i z a c e a n a náklady z projektové a inženýrské činnosti. 

N a zakázce bytových domů Horní b y l o fakturováno p o měsících s d o b o u s p l a t n o s t i f a k t u r 
1 měsíc ( 4 týdny). Náklady z měsíce 1 b y l y t e d y výdajem v měsíci 2 . Rozdělení nákladů 
proběhlo z a účelem potřeby výpočtu pozastávek, které se počítaly z výdajů z r e a l i z a c e . 
T e d y z každé f a k t u r y n a stavební práce b y l a stržena pozastávka v e výši 5 %. I n v e s t o r měl 
t y t o pozastávky k d i s p o z i c i , j a k o f o r m u zádržného, k d y f i r m a v y f a k t u r o v a l a p l n o u částku, 
a l e i n v e s t o r f y z i c k y z a p l a t i l j e n částku sníženou o d a n o u pozastávku ( t z n . náklady 1 0 0 %, 
a l e výdaje 9 5 % ) . 5 0 % z celkové částky pozastávek b y l o v y p l a c e n o měsíc p o k o l a u d a c i 
s t a v b y . Zbylých 5 0 % b y l o v y p l a c e n o 6 měsíců p o k o l a u d a c i s t a v b y . 

Z finančního plánuje t e d y patrné: 
• Průběh nákladů 
• Průběh výdajů 
• Milník začátku čerpání úvěru 
• Průběh čerpání úvěru 

Plán průběhu financí j e zřejmý z následujících d v o u s t r a n v t a b u l c e 9 a t a b u l c e 1 0 . 
Následně j e n a straně 5 6 z o b r a z e n průběh kumulovaných příjmů a výdajů n a obrázku 1 7 . 

5 3 



Tabulka 9 - Finanční plán nákladů 1 . část [ z d r o j [ 8 ] ; vlastní t v o r b a ] 

Časová osa 
2 0 1 8 

Časová osa 
Č e r v e n e c S r p e n Září Říjen L i s t o p a d P r o s i n e c 

Příjmy 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč OKČ OKČ OKČ OKČ OKČ 

Příjmy kumulované 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč 

Náklady (PČ+IČ) 0 Kč 1 1 7 0 3 3 Kč 1 1 9 6 3 4 Kč 7 4 3 3 8 Kč 2 1 6 1 8 7 Kč 2 3 8 9 4 3 Kč 

Nákady real izace 0 Kč O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č 

Náklady kumulované 0 Kč 1 1 7 0 3 3 Kč 2 3 6 6 6 7 Kč 3 1 1 0 0 5 Kč 5 2 7 1 9 2 Kč 7 6 6 1 3 5 Kč 

Výdaje (PČ+IČ) 0 Kč O K Č 1 1 7 0 3 3 Kč 1 1 9 6 3 4 Kč 7 4 3 3 8 Kč 2 1 6 1 8 7 Kč 

Výdaje real izace 0 Kč O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č 

Výdaje realizace ( 9 5 % ) OKČ OKČ OKČ OKČ OKČ OKČ 

Výdaje kumulované O K Č O K Č 1 1 7 0 3 3 Kč 2 3 6 6 6 7 Kč 3 1 1 0 0 5 Kč 5 2 7 1 9 2 Kč 

Pozastávky real izace 0 Kč O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č 

Pozastávky kumulované O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č 

Rozdíl př í jmy/výdaje 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč 6 9 9 5 1 1 1 2 Kč 6 9 8 3 1 4 7 8 Kč 6 9 7 5 7 1 4 0 Kč 6 9 5 4 0 9 5 3 Kč 

Časová osa 
2 0 1 9 

Časová osa 
L e d e n U n o r B ř e z e n D u b e n K v ě t e n Č e r v e n Č e r v e n e c S r p e n Září Ří jen L i s t o p a d P r o s i n e c 

Příjmy 0 Kč OKČ OKČ OKČ OKČ OKČ OKČ OKČ OKČ OKČ OKČ OKČ 

Příjmy kumulované 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč 

Náklady (PČ+IČ) 2 6 1 7 0 0 Kč 2 2 7 5 6 5 Kč 1 0 0 2 3 8 Kč 4 7 6 8 0 Kč 3 1 1 0 0 6 Kč 3 0 3 4 2 0 Kč 3 4 8 9 3 3 Kč 3 3 3 7 6 2 Kč 3 1 8 5 9 1 K č 1 5 9 2 9 6 Kč 6 8 2 7 0 Kč 2 0 4 8 0 9 Kč 

Nákady real izace O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č 

Náklady kumulované 1 0 2 7 8 3 5 Kč 1 2 5 5 4 0 0 Kč 1 3 5 5 6 3 8 Kč 1 4 0 3 3 1 8 Kč 1 7 1 4 3 2 4 Kč 2 0 1 7 7 4 4 Kč 2 3 6 6 6 7 7 Kč 2 7 0 0 4 3 9 Kč 3 0 1 9 0 3 0 Kč 3 1 7 8 3 2 6 Kč 3 2 4 6 5 9 6 Kč 3 4 5 1 4 0 5 Kč 

Výdaje (PČ+IČ) 2 3 8 9 4 3 Kč 2 6 1 7 0 0 Kč 2 2 7 5 6 5 Kč 1 0 0 2 3 8 Kč 4 7 6 8 0 Kč 3 1 1 0 0 6 Kč 3 0 3 4 2 0 Kč 3 4 8 9 3 3 Kč 3 3 3 7 6 2 Kč 3 1 8 5 9 1 Kč 1 5 9 2 9 6 Kč 6 8 2 7 0 Kč 

Výdaje real izace O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č 

Výdaje realizace ( 9 5 % ) OKČ OKČ OKČ OKČ OKČ OKČ OKČ OKČ OKČ OKČ OKČ OKČ 

Výdaje kumulované 7 6 6 1 3 5 Kč 1 0 2 7 8 3 5 Kč 1 2 5 5 4 0 0 Kč 1 3 5 5 6 3 8 Kč 1 4 0 3 3 1 8 Kč 1 7 1 4 3 2 4 Kč 2 0 1 7 7 4 4 Kč 2 3 6 6 6 7 7 Kč 2 7 0 0 4 3 9 Kč 3 0 1 9 0 3 0 Kč 3 1 7 8 3 2 6 Kč 3 2 4 6 5 9 6 Kč 

Pozastávky real izace O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č 

Pozastávky kumulované O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č 

Rozdíl př í jmy/výdaje 6 9 3 0 2 0 1 0 Kč 6 9 0 4 0 3 1 0 Kč 6 8 8 1 2 7 4 5 Kč 6 8 7 1 2 5 0 7 Kč 6 8 6 6 4 8 2 7 Kč 6 8 3 5 3 8 2 1 K č 6 8 0 5 0 4 0 1 Kč 6 7 7 0 1 4 6 8 Kč 6 7 3 6 7 7 0 6 Kč 6 7 0 4 9 1 1 5 Kč 6 6 8 8 9 8 1 9 Kč 6 6 8 2 1 5 4 9 Kč 

Časová osa 
2 0 2 0 

Časová osa 
L e d e n U n o r B ř e z e n D u b e n K v ě t e n Č e r v e n Č e r v e n e c S r p e n Září Ří jen L i s t o p a d P r o s i n e c 

Příjmy 0 Kč OKČ OKČ OKČ OKČ OKČ OKČ OKČ OKČ OKČ OKČ OKČ 

Příjmy kumulované 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč 

Náklady (PČ+IČ) 2 1 2 3 9 4 Kč 2 4 6 5 2 9 Kč 2 7 1 1 8 2 Kč 2 7 1 1 8 2 Kč 4 6 0 1 8 1 Kč 7 3 8 3 2 2 Kč 4 3 0 0 5 2 Kč 1 9 1 9 8 5 Kč 2 0 1 1 2 8 Kč 2 0 1 1 2 8 Kč 1 9 1 9 8 5 Kč 2 1 0 2 7 0 Kč 

Nákady real izace O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č 6 1 7 5 3 4 7 Kč 7 2 0 4 5 7 3 Kč 7 5 4 7 6 4 7 Kč 7 5 4 7 6 4 7 Kč 1 1 3 6 2 9 0 6 Kč 1 0 0 5 3 3 5 9 Kč 

Náklady kumulované 3 6 6 3 7 9 9 Kč 3 9 1 0 3 2 8 Kč 4 1 8 1 5 1 0 Kč 4 4 5 2 6 9 2 Kč 4 9 1 2 8 7 3 Kč 5 6 5 1 1 9 5 Kč 1 2 2 5 6 5 9 4 Kč 1 9 6 5 3 1 5 2 Kč 2 7 4 0 1 9 2 7 Kč 3 5 1 5 0 7 0 2 Kč 4 6 7 0 5 5 9 3 Kč 5 6 9 6 9 2 2 2 Kč 

Výdaje (PČ+IČ) 2 0 4 8 0 9 Kč 2 1 2 3 9 4 Kč 2 4 6 5 2 9 Kč 2 7 1 1 8 2 Kč 2 7 1 1 8 2 Kč 4 6 0 1 8 1 Kč 7 3 8 3 2 2 Kč 4 3 0 0 5 2 Kč 1 9 1 9 8 5 Kč 2 0 1 1 2 8 Kč 2 0 1 1 2 8 Kč 1 9 1 9 8 5 Kč 

Výdaje real izace O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č 6 1 7 5 3 4 7 Kč 7 2 0 4 5 7 3 Kč 7 5 4 7 6 4 7 Kč 7 5 4 7 6 4 7 Kč 1 1 3 6 2 9 0 6 Kč 

Výdaje realizace ( 9 5 % ) OKČ OKČ OKČ OKČ OKČ OKČ OKČ 5 8 6 6 5 8 0 Kč 6 8 4 4 3 4 4 Kč 7 1 7 0 2 6 5 Kč 7 1 7 0 2 6 5 Kč 1 0 7 9 4 7 6 1 Kč 

Výdaje kumulované 3 4 5 1 4 0 5 Kč 3 6 6 3 7 9 9 Kč 3 9 1 0 3 2 8 Kč 4 1 8 1 5 1 0 Kč 4 4 5 2 6 9 2 Kč 4 9 1 2 8 7 3 Kč 5 6 5 1 1 9 5 Kč 1 1 9 4 7 8 2 7 Kč 1 8 9 8 4 1 5 6 Kč 2 6 3 5 5 5 4 9 Kč 3 3 7 2 6 9 4 1 Kč 4 4 7 1 3 6 8 7 Kč 

Pozastávky real izace O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č 3 0 8 7 6 7 Kč 3 6 0 2 2 9 Kč 3 7 7 3 8 2 Kč 3 7 7 3 8 2 Kč 5 6 8 1 4 5 Kč 

Pozastávky kumulované O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č O K Č 3 0 8 7 6 7 Kč 6 6 8 9 9 6 Kč 1 0 4 6 3 7 8 Kč 1 4 2 3 7 6 1 Kč 1 9 9 1 9 0 6 Kč 

Rozdíl př í jmy/výdaje 6 6 6 1 6 7 4 0 Kč 6 6 4 0 4 3 4 6 Kč 6 6 1 5 7 8 1 7 Kč 6 5 8 8 6 6 3 5 Kč 6 5 6 1 5 4 5 3 Kč 6 5 1 5 5 2 7 2 Kč 6 4 4 1 6 9 5 0 Kč 5 8 1 2 0 3 1 8 Kč 5 1 0 8 3 9 8 9 Kč 4 3 7 1 2 5 9 6 Kč 3 6 3 4 1 2 0 4 Kč 2 5 3 5 4 4 5 8 Kč 
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Tabulkal0-Finančniplánnákladů2. část[zdroj [8];vlastnítvorba] 

Časová osa 
2 0 2 1 

Časová osa 
L e d e n U n o r B ř e z e n D u b e n K v ě t e n Č e r v e n Č e r v e n e c S r p e n Září Ří jen L i s t o p a d P r o s i n e c 

Příjmy 0 Kč 0 K Č 3 0 0 0 0 0 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 5 0 0 0 0 0 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 5 0 0 0 0 0 0 0 Kč 

Příjmy kumulované 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč 7 0 0 6 8 1 4 5 Kč 1 0 0 0 6 8 1 4 5 Kč 1 0 0 0 6 8 1 4 5 Kč 1 0 0 0 6 8 1 4 5 Kč 1 0 0 0 6 8 1 4 5 Kč 1 5 0 0 6 8 1 4 5 Kč 1 5 0 0 6 8 1 4 5 Kč 1 5 0 0 6 8 1 4 5 Kč 1 5 0 0 6 8 1 4 5 Kč 1 5 0 0 6 8 1 4 5 Kč 2 0 0 0 6 8 1 4 5 Kč 

Náklady (PČ+IČ) 1 9 1 9 8 5 Kč 1 8 2 8 4 4 Kč 2 1 0 2 7 0 Kč 2 0 1 1 2 8 Kč 1 9 1 9 8 5 Kč 2 0 1 1 2 8 Kč 2 0 1 1 2 8 Kč 2 0 1 1 2 8 Kč 2 0 1 1 2 8 Kč 1 9 1 9 8 5 Kč 2 0 1 1 2 8 Kč 2 1 0 2 7 0 Kč 

Nákady real izace 8 4 4 0 9 4 0 Kč 8 0 3 8 9 9 0 Kč 9 2 4 4 8 3 9 Kč 8 8 4 2 8 8 9 Kč 8 4 4 0 9 4 0 Kč 1 5 1 2 6 7 6 7 Kč 9 7 2 5 2 7 6 Kč 9 4 5 7 1 4 3 Kč 9 4 5 7 1 4 3 Kč 9 0 2 7 2 7 4 Kč 9 4 5 7 1 4 3 Kč 9 8 8 7 0 1 3 Kč 

Náklady kumulované 6 5 6 0 2 1 4 7 Kč 7 3 8 2 3 9 8 1 Kč 8 3 2 7 9 0 9 0 Kč 9 2 3 2 3 1 0 7 Kč 1 0 0 9 5 6 0 3 2 Kč 1 1 6 2 8 3 9 2 7 Kč 1 2 6 2 1 0 3 3 1 K č 1 3 5 8 6 8 6 0 2 Kč 1 4 5 5 2 6 8 7 3 Kč 1 5 4 7 4 6 1 3 2 Kč 1 6 4 4 0 4 4 0 3 Kč 1 7 4 5 0 1 6 8 6 Kč 

Výdaje (PČ+IČ) 2 1 0 2 7 0 Kč 1 9 1 9 8 5 Kč 1 8 2 8 4 4 Kč 2 1 0 2 7 0 Kč 2 0 1 1 2 8 Kč 1 9 1 9 8 5 Kč 2 0 1 1 2 8 Kč 2 0 1 1 2 8 Kč 2 0 1 1 2 8 Kč 2 0 1 1 2 8 Kč 1 9 1 9 8 5 Kč 2 0 1 1 2 8 Kč 

Výdaje real izace 1 0 0 5 3 3 5 9 Kč 8 4 4 0 9 4 0 Kč 8 0 3 8 9 9 0 Kč 9 2 4 4 8 3 9 Kč 8 8 4 2 8 8 9 Kč 8 4 4 0 9 4 0 Kč 1 5 1 2 6 7 6 7 Kč 9 7 2 5 2 7 6 Kč 9 4 5 7 1 4 3 Kč 9 4 5 7 1 4 3 Kč 9 0 2 7 2 7 4 Kč 9 4 5 7 1 4 3 Kč 

Výdaje realizace ( 9 5 % ) 9 5 5 0 6 9 1 Kč 8 0 1 8 8 9 3 Kč 7 6 3 7 0 4 1 Kč 8 7 8 2 5 9 7 Kč 8 4 0 0 7 4 5 Kč 8 0 1 8 8 9 3 Kč 1 4 3 7 0 4 2 9 Kč 9 2 3 9 0 1 2 Kč 8 9 8 4 2 8 6 Kč 8 9 8 4 2 8 6 Kč 8 5 7 5 9 1 0 Kč 8 9 8 4 2 8 6 Kč 

Výdaje kumulované 5 4 4 7 4 6 4 8 Kč 6 2 6 8 5 5 2 6 Kč 7 0 5 0 5 4 1 1 Kč 7 9 4 9 8 2 7 8 Kč 8 8 1 0 0 1 5 0 Kč 9 6 3 1 1 0 2 8 Kč 1 1 0 8 8 2 5 8 5 Kč 1 2 0 3 2 2 7 2 5 Kč 1 2 9 5 0 8 1 3 9 Kč 1 3 8 6 9 3 5 5 3 Kč 1 4 7 4 6 1 4 4 8 Kč 1 5 6 6 4 6 8 6 2 Kč 

Pozastávky real izace 5 0 2 6 6 8 Kč 4 2 2 0 4 7 Kč 4 0 1 9 5 0 Kč 4 6 2 2 4 2 Kč 4 4 2 1 4 4 Kč 4 2 2 0 4 7 Kč 7 5 6 3 3 8 Kč 4 8 6 2 6 4 Kč 4 7 2 8 5 7 Kč 4 7 2 8 5 7 Kč 4 5 1 3 6 4 Kč 4 7 2 8 5 7 Kč 

Pozastávky kumulované 2 4 9 4 5 7 4 Kč 2 9 1 6 6 2 1 K č 3 3 1 8 5 7 0 Kč 3 7 8 0 8 1 2 Kč 4 2 2 2 9 5 7 Kč 4 6 4 5 0 0 4 Kč 5 4 0 1 3 4 2 Kč 5 8 8 7 6 0 6 Kč 6 3 6 0 4 6 3 Kč 6 8 3 3 3 2 0 Kč 7 2 8 4 6 8 4 Kč 7 7 5 7 5 4 1 K č 

Rozdíl př í jmy/výdaje 1 5 5 9 3 4 9 7 Kč 7 382619 Kč 29 562 734 Kč 20 569 867 Kč 11967 995 Kč 3 757117 Kč 3 9 1 8 5 5 6 0 Kč 2 9 7 4 5 4 2 0 Kč 2 0 5 6 0 0 0 6 Kč 11374592 Kč 2 606 697 Kč 43 421 283 Kč 

Časová osa 
2 0 2 2 

Časová osa 
L e d e n U n o r B ř e z e n D u b e n K v ě t e n Č e r v e n Č e r v e n e c S r p e n Září Ří jen L i s t o p a d P r o s i n e c 

Příjmy 0 Kč OKČ 0 Kč 0 Kč 5 0 0 0 0 0 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 9 4 6 9 2 0 3 Kč 0 Kč 

Příjmy kumulované 2 0 0 0 6 8 1 4 5 Kč 2 0 0 0 6 8 1 4 5 Kč 2 0 0 0 6 8 1 4 5 Kč 2 0 0 0 6 8 1 4 5 Kč 2 5 0 0 6 8 1 4 5 Kč 2 5 0 0 6 8 1 4 5 Kč 2 5 0 0 6 8 1 4 5 Kč 2 5 0 0 6 8 1 4 5 Kč 2 5 0 0 6 8 1 4 5 Kč 2 5 0 0 6 8 1 4 5 Kč 2 6 9 5 3 7 3 4 8 Kč 2 6 9 5 3 7 3 4 8 Kč 

Náklady (PČ+IČ) 1 9 1 9 8 5 Kč 1 8 2 8 4 4 Kč 2 1 0 2 7 0 Kč 1 9 9 5 2 4 Kč 2 0 1 1 2 8 Kč 2 0 1 1 2 8 Kč 1 9 1 9 8 5 Kč 2 1 0 2 7 0 Kč 2 0 1 1 2 8 Kč 1 9 1 9 8 5 Kč 1 0 0 5 6 4 Kč 5 0 5 7 0 0 Kč 

Nákady real izace 9 0 2 7 2 7 4 Kč 8 5 9 7 4 0 2 Kč 9 8 8 7 0 1 3 Kč 9 0 1 9 7 3 5 Kč 9 4 5 7 1 4 3 Kč 9 4 5 7 1 4 3 Kč 9 0 2 7 2 7 4 Kč 9 8 8 7 0 1 3 Kč 9 4 5 7 1 4 3 Kč 6 0 5 7 6 8 9 Kč 2 4 5 0 9 5 4 Kč 0 Kč 

Náklady kumulované 1 8 3 7 2 0 9 4 5 Kč 1 9 2 5 0 1 1 9 1 Kč 2 0 2 5 9 8 4 7 4 Kč 2 1 1 8 1 7 7 3 3 Kč 2 2 1 4 7 6 0 0 4 Kč 2 3 1 1 3 4 2 7 5 Kč 2 4 0 3 5 3 5 3 4 Kč 2 5 0 4 5 0 8 1 7 Kč 2 6 0 1 0 9 0 8 8 Kč 2 6 6 3 5 8 7 6 2 Kč 2 6 8 9 1 0 2 8 0 Kč 2 6 9 4 1 5 9 8 0 Kč 

Výdaje (PČ+IČ) 2 1 0 2 7 0 Kč 1 9 1 9 8 5 Kč 1 8 2 8 4 4 Kč 2 1 0 2 7 0 Kč 1 9 9 5 2 4 Kč 2 0 1 1 2 8 Kč 2 0 1 1 2 8 Kč 1 9 1 9 8 5 Kč 2 1 0 2 7 0 Kč 2 0 1 1 2 8 Kč 1 9 1 9 8 5 Kč 1 0 0 5 6 4 Kč 

Výdaje real izace 9 8 8 7 0 1 3 Kč 9 0 2 7 2 7 4 Kč 8 5 9 7 4 0 2 Kč 9 8 8 7 0 1 3 Kč 9 0 1 9 7 3 5 Kč 9 4 5 7 1 4 3 Kč 9 4 5 7 1 4 3 Kč 9 0 2 7 2 7 4 Kč 9 8 8 7 0 1 3 Kč 9 4 5 7 1 4 3 Kč 6 0 5 7 6 8 9 Kč 2 4 5 0 9 5 4 Kč 

Výdaje realizace ( 9 5 % ) 9 3 9 2 6 6 2 Kč 8 5 7 5 9 1 0 Kč 8 1 6 7 5 3 2 Kč 9 3 9 2 6 6 2 Kč 8 5 6 8 7 4 8 Kč 8 9 8 4 2 8 6 Kč 8 9 8 4 2 8 6 Kč 8 5 7 5 9 1 0 Kč 9 3 9 2 6 6 2 Kč 8 9 8 4 2 8 6 Kč 5 7 5 4 8 0 5 Kč 2 3 2 8 4 0 6 Kč 

Výdaje kumulované 1 6 6 2 4 9 7 9 4 Kč 1 7 5 0 1 7 6 9 0 Kč 1 8 3 3 6 8 0 6 5 Kč 1 9 2 9 7 0 9 9 8 Kč 2 0 1 7 3 9 2 7 0 Kč 2 1 0 9 2 4 6 8 4 Kč 2 2 0 1 1 0 0 9 8 Kč 2 2 8 8 7 7 9 9 3 Kč 2 3 8 4 8 0 9 2 5 Kč 2 4 7 6 6 6 3 3 9 Kč 2 5 3 6 1 3 1 2 9 Kč 2 5 6 0 4 2 0 9 9 Kč 

Pozastávky real izace 4 9 4 3 5 1 K č 4 5 1 3 6 4 Kč 4 2 9 8 7 0 Kč 4 9 4 3 5 1 K č 4 5 0 9 8 7 Kč 4 7 2 8 5 7 Kč 4 7 2 8 5 7 Kč 4 5 1 3 6 4 Kč 4 9 4 3 5 1 K č 4 7 2 8 5 7 Kč 3 0 2 8 8 4 Kč 1 2 2 5 4 8 Kč 

Pozastávky kumulované 8 2 5 1 8 9 2 Kč 8 7 0 3 2 5 6 Kč 9 1 3 3 1 2 6 Kč 9 6 2 7 4 7 6 Kč 1 0 0 7 8 4 6 3 Kč 1 0 5 5 1 3 2 0 Kč 1 1 0 2 4 1 7 7 Kč 1 1 4 7 5 5 4 1 Kč 1 1 9 6 9 8 9 2 Kč 1 2 4 4 2 7 4 9 Kč 1 2 7 4 5 6 3 3 Kč 1 2 8 6 8 1 8 1 Kč 

Rozdíl př í jmy/výdaje 33 818 351Kč 25 050 456 Kč 16 700 080 Kč 7 097 147 Kč 48328 875 Kč 39143 461Kč 29 958 047 Kč 2 1 1 9 0 1 5 2 Kč 11587 220 Kč 2 401 806 Kč 15 924219 Kč 13 495 249 Kč 

Časová osa 
2 0 2 3 

Časová osa 
L e d e n U n o r Č e r v e n e c 

Příjmy 0 Kč OKČ OKČ 

Příjmy kumulované 2 6 9 5 3 7 3 4 8 Kč 2 6 9 5 3 7 3 4 8 Kč 2 6 9 5 3 7 3 4 8 Kč 

Náklady (PČ+IČ) 1 2 1 3 6 8 Kč O K Č O K Č 

Nákady real izace 0 Kč O K Č O K Č 

Náklady kumulované 2 6 9 5 3 7 3 4 8 Kč 2 6 9 5 3 7 3 4 8 Kč 2 6 9 5 3 7 3 4 8 Kč 

Výdaje (PČ+IČ) 5 0 5 7 0 0 Kč 1 2 1 3 6 8 Kč O K Č 

Výdaje real izace 0 Kč O K Č O K Č 

Výdaje realizace ( 9 5 % ) OKČ OKČ OKČ 

Výdaje kumulované 2 5 6 5 4 7 7 9 9 Kč 2 6 3 1 0 3 2 5 8 Kč 2 6 9 5 3 7 3 4 8 Kč 

Pozastávky real izace O K Č O K Č O K Č 

Pozastávky kumulované 1 2 8 6 8 1 8 1 Kč 1 2 8 6 8 1 8 1 Kč 1 2 8 6 8 1 8 1 Kč 

Rozdíl př í jmy/výdaje 12 989 549 Kč 6 434 090 Kč OKČ 
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6 POROVNÁNÍ METOD ČASOVÉHO PLÁNOVÁNÍ 

Bakalářská práce z a h r n o v a l a čtyři m e t o d y časového plánování p r o j e k t u 
výstavby - milníky p r o j e k t u , síťovou analýzu, Ganttův d i a g r a m a plánování pomocí 
M i c r o s o f t P r o j e c t u . 

M e t o d a milníků p r o j e k t u j e jednodušší, poměrně málo pracná m e t o d a , pomocí které se 
dá k o n t r o l o v a t plnění p r o j e k t u , popř. se p o d l e ní může například f i n a n c o v a t p r o j e k t ( z a 
splnění určitého milníku, zaplacení určité částky). Milníky j s o u dobré p r o vytvoření 
celkového obrázku o výstavbě, a l e p r o podrobnější časové plánování určitě nestačí. 

Síťový g r a f , vytvářený v rámci síťové analýzy, umožňuje zobrazení v a z e b m e z i 
jednotlivými činnostmi a uspořádání činností d o logických návazností. Z e síťové analýzy 
l z e vyčíst p o s l o u p n o s t jednotlivých činností, j e j i c h d o b u trvání a r e z e r v u . Bohužel z d e a l e 
není z o b r a z e n a časová o s a , která b y umožnila z a s a d i t p r o j e k t d o konkrétních 
roků/měsíců. Také p r o někoho může být ruční výpočet síťového g r a f u náročný. 
V síťovém g r a f u se hůře o r i e n t u j e a p o k u d j e s t a v b a většího r o z s a h u může být síťový g r a f 
z důvodu výskytu s p o u s t y pracovních balíků nepřehledný. P r o t o se t a t o m e t o d a v p r a x i 
hojně nevyužívá. 

N e j využívanější f o r m a časového plánování v p r a x i j s o u určitě G a n t t o v y d i a g r a m y 
vytvořeny v e x c e l u . Ač j e t o m e t o d a časově náročná n a sestrojení, t a k má poměrně 
v y s o k o u vypovídací h o d n o t u , j e srozumitelná a s n a d n o pochopitelná. Problém této 
m e t o d y j e kromě časové náročnosti a b s e n c e v a z e b m e z i j ednotlivými činnostmi. T o může 
u větších, komplikovanějších projektů způsobovat nepřehlednost. 

N e j lepší m e t o d a časového plánování j e určitě plánování pomocí M i c r o s o f t P r o j e c t u 
( M S P ) . Umožňuje m i m o jiné zobrazení všech výše zmiňovaných m e t o d časového 
plánování v j e d n o m s o f t w a r u . Pomocí j e d n o h o tlačítka l z e přepnout z e zobrazení 
G a n t t o v a d i a g r a m u n a např. síťový g r a f , d i a g r a m zdrojů a t d . E l i m i n u j e a b s e n c i v a z e b 
m e z i jednotlivými činnosti v Ganttově d i a g r a m u , čímž se stává v e l i c e efektivním 
nástrojem p r o plánování n e j e n komplikovaných projektů. Práce v M S P j e v e l i c e 
intuitivní, díky a u t o m a t i z a c i s o f t w a r u j e v e l i c e jednoduché provádět jakékoliv změny, 
které se i h n e d promítnou. Výsledný výstup j e z d a l e k a nepřehledněj ší. Jediným n e g a t i v e m 
M S P j e poměrně vysoká c e n a . M S P se dá z a k o u p i t z a jednorázovou částku v e v e r z i 
s t a n d a r d 2 0 2 1 z a 2 4 9 9 9 Kč a v e v e r z i P r o f e s s i o n a l 2 0 2 1 z a 4 5 9 9 9 Kč n e b o l z e p l a t i t z a 
využívání s o f t w a r u měsíčně o d 2 5 0 kč z a měsíc, až p o 1 3 0 0 Kč z a měsíc, v závislosti n a 
o b s a h u balíčku. M S P se dá a l e získat z d a r m a p r o studentské účely, a t o pomocí cloudové 
p l a t f o r m y M i c r o s o f t A z u r e , přes k t e r o u j e možné s o f t w a r e stáhnout. [ 1 2 ] 
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7 ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývala p o p i s e m a aplikací vybraných m e t o d časového plánování 
n a konkrétní zakázce bytových domů n a u l i c i Horní v Brně. J e d n a l o se o vypracování 
milníkového plánu, uzlově definovaného síťového g r a f u , G a n t t o v a d i a g r a m u v s o f t w a r u 
M i c r o s o f t E x c e l a využití s o f t w a r u M i c r o s o f t P r o j e c t . T y t o čtyři m e t o d y b y l y p a k m e z i 
s e b o u porovnány. 

J s e m m o c rád, že j s e m s i t o t o téma m o h l v y b r a t . Kromě nově nabitých znalostí z o b l a s t i 
projektového řízení j s e m měl možnost hlouběji p r o z k o u m a t kompletní p r o j e k t o v o u 
d o k u m e n t a c i reálné s t a v b y , n a k t e r o u j s e m měl přístup. B y l o v e l i c e zajímavé vidět a 
porovnávat p r o j e k t o v o u d o k u m e n t a c i s r e a l i t o u a také jaké m e t o d y časového plánování 
se v p r a x i využívají. 

Největším přínosem b y l a a l e určitě možnost naučit se p r a c o v a t v s o f t w a r u M i c r o s o f t 
P r o j e c t , který se m i v e l m i líbí. J e t o j e d n a z moderních m e t o d časového plánování a j e h o 
k o m p l e x n o s t a intuitivní ovládání udělaly d o j e m n e j e n n a mě, a l e i n a i n v e s t o r a . Práce 
v M i c r o s o f t P r o j e c t u b y l a p r o i n v e s t o r a n a t o l i k přínosná, že zvažuje j e h o k o u p i a 
využívání v budoucích zakázkách. Tím b y d o p l n i l d o s u d využívaný M i c r o s o f t E x c e l . 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

8.1 Knižní zdroje 

[ 1 ] DOLEŽAL, J a n a k o l e k t i v . Projektový m a n a g e m e n t - komplexně, p r a k t i c k y a 
p o d l e světových standardů. 2 0 1 6 . P r a h a : G r a d a P u b l i s h i n g , a.s. , 2 0 1 6 . I S B N 9 7 8 -
8 0 - 2 4 7 - 5 6 2 0 - 2 . 

[ 2 ] DOLEŽAL, J a n ; MÁCHAL, P a v e l a L A C K O , B r a n i s l a v . P r o j ektový m a n a g e m e n t 
p o d l e I P M A 2 . , aktualizované a doplněné vydání. 2 0 1 2 . P r a h a : G r a d a P u b l i s h i n g , 
a.s. , 2 0 1 2 . I S B N 9 7 8 - 8 0 - 2 4 7 - 4 2 7 5 - 5 . 

[ 3 ] D V O R A K , D r a h o s l a v . Řízení projektů: nejlepší p r a k t i k t y s ukázkami v M i c r o s o f t 
O f f i c e . B r n o : C o m p u t e r P r e s s , 2 0 0 8 . I S B N 9 7 8 - 8 0 - 2 5 1 - 1 8 8 5 - 6 . 

[ 4 ] JEŽKOVÁ, Z u z a n a ; KREJČÍ, H a n a ; L A C K O , B r a n i s l a v a ŠVEC, J a r o s l a v . 
Projektové řízení: j a k zvládnout p r o j e k t y . 2 0 1 3 . Kuřim: Akademické c e n t r u m 
studentských a k t i v i t , 2 0 1 3 . I S B N 9 7 8 - 8 0 - 9 0 5 2 9 7 - 1 - 7 . 

[ 5 ] KALIŠ, J a n ; HYNDRÁK, K a r e l ; TESAŘ, Vladimír. M i c r o s o f t P r o j e c t -
Kompletní průvodce p r o v e r z e 2 0 0 3 a 2 0 0 2 . 2 0 0 3 . B r n o : C o m p u t e r P r e s s , 2 0 0 3 . 
I S B N : 8 0 - 2 5 1 - 0 0 7 4 - X . 

[ 6 ] NOVÁKOVÁ, J a n a ; NOVÝ, M a r t i n . U s e o f C o n s t r u c t i o n P r o j e c t S c h e d u l i n g 
M e t h o d s i n t h e C z e c h R e p u b l i c . I O P C o n f e r e n c e Serieš: M a t e r i a l s S c i e n c e a n d 
E n g i n e e r i n g . B r i s t o l , U K : I O P P u b l i s h i n g , 2 0 2 1 . s. 1-8 . I S S N : 1 7 5 7 - 8 9 9 X . 

[ 7 ] NOVÝ, M a r t i n ; NOVÁKOVÁ, J a n a a W A L D H A N S , Miloš. Projektové řízení 
s t a v e b I . B r n o : Vysoké učení technické v Brně, f a k u l t a stavební, 2 0 0 6 . 

[ 8 ] Projektová d o k u m e n t a c e f i r m y L E R A M e s t a t e s . r . o . 

[ 9 ] SVOZILOVÁ, A l e n a . Projektový m a n a g e m e n t 2 . , aktualizované a doplněné 
vydání. 2 0 1 1 . P r a h a : G r a d a P u b l i s h i n g , a.s., 2 0 1 1 . I S B N 9 7 8 - 8 0 - 2 4 7 - 3 6 1 1 - 2 . 
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8.2 Internetové zdroje 

[ 1 0 ] [ o n l i n e ] . Dostupné z : h t t p s : / / w w w . c e n y z a p r o j e k t y . c z / k a l k u l a c e / s a z e b n i k 

[ 1 1 ] Bytové d o m y Horní, B r n o - Pelčák a P a r t n e r A r c h i t e k t i . PELČÁK A PARTNER 
ARCHITEKTI [ o n l i n e ] . Dostupné z : h t t p s : / / w w w . p e l c a k . c z / p r o j e k t y / b y t o v e - 
d o m y - h o r n i - b r n o / 

[ 1 2 ] C o m p a r e P r o j e c t M a n a g e m e n t S o l u t i o n s a n d C o s t s | M i c r o s o f t P r o j e c t . Microsoft 
Corporation [ o n l i n e ] . Dostupné z : h t t p s : / / w w w . m i c r o s o f t . c o m / e n - u s / m i c r o s o f t - 
3 6 5 / p r o j e c t / c o m p a r e - m i c r o s o f t - p r o i e c t - m a n a g e m e n t - 
s o f t w a r e ? a c t i v e t a b = t a b s : p r i m a r y r l 

[ 1 3 ] K S O - Cenová s o u s t a v a ÚRS. Úvod- Cenová soustava ÚRS [ o n l i n e ] . C o p y r i g h t 
© 2 0 2 1 D E K a s . [ c i t . 1 6 . 0 3 . 2 0 2 2 ] . Dostupné z : h t t p s : / / w w w . c s - u r s . c z / t r i d n i k y - a - 
c i s e l n i k y / k s o - j k s o / 

[ 1 4 ] R T S D A T A | R T S C l o u d . Úvod \ RTSCloud [ o n l i n e ] . C o p y r i g h t © 2 0 2 0 , R T S , a.s. 
[ c i t . 1 6 . 0 3 . 2 0 2 2 ] . Dostupné z : h t t p s : / / w w w . r t s c l o u d . c z / A p p / R T S - D a t a / 

[ 1 5 ] ÚRS. K R O S 4 [ s o f t w a r e ] . [ o n l i n e ] . Dostupné z : d o w n l o a d . p r o - 
r o z p o c t v . c z / S W / K R O S 4 2 0 2 2 I . e x e 
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https://www.cenyzaprojekty.cz/kalkulace/sazebnik
https://www.pelcak.cz/projekty/bytove-
https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-
https://www.cs-urs.cz/tridniky-a-
https://www.rtscloud.cz/App/RTS-Data/
http://rozpoctv.cz/SW/KROS4
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