Prilohy

Pi#iloha 1 Piiklad zakladaci identifikacni listiny (DoleZal, Mdchal, Lacko a Kolektiv, 2012,
s. 111)

Fpracoval: Karel Lamac Datum: 25.5. 20%X
MWazev projektu: Obnova
Identifikaéni éislo projektu: Us-0254-TT

Priorita vi¢i ostatnim projektim: | 5

Piinosy: Vice cestujicich v DP Krugny Brod; Vy3si zisk DP KB; Méné osobnich vozidel
v centru Kruiného Brodu; Ekologizace provozu DP KB.

Cil projektu: Vozovy park DP Kruiny Brod k 1. 6. 20XY plné splfiuje aktualni emisni
a energetické normy.

Vystupy projektu: a) Nakoupeny nové vozy
b} vyfedeny nadbyteéné vozy
) Nové vozy integrovany do stavajiciho systému

Planované interni naklady: 450 éld Planované externi 12 500 000 €
naklady:

Planovany termin zahajeni: Cerven roku 20XX Planovany termin Kvéten roku 20XY
dokonceni:

Hiavni milniky: Listopad roku 20XX - vybrani dodavatelé novych vozl

Biezen roku 20XY - prvni vozy dodany
Duben roku 20XY - zkuieni provoz zahdjen
Kvéten roky 20XY - viechny vozy nasazeny

Lokalizace projektu: Dodavky a modifikace vozi budou probihat v pFisluinych depech
DP dle typu vozu.
Zkusebni provoz probéhne na nejméné vytizenych linkach: 13, 17
a2l

Kritéria ispéinosti: & Nové vozy budou od 1. 6 20XY v béiném provozu

o Nejméné 50 % novych autobusi je na CNG

« Starych vozl se podafi ekonomicky zbavit (vynos z prodeje
min. XY K&)

» Dodrien rozpodet

# Dodrzen harmonogram

Schvalené vyjimiboy: Mejsou
Zadavatel projektu: Jaroslav Hojer - Generilni feditel DP Kruiny Brod
Sponzor projektu: Pavel Krpa - Reditel odboru technického zazemi

Dalsi Elenové Fidiciho vyboru: Petr Majer - vedouci useku Gdrzby vozového parku
Milena Millerava - vedouci Gseku odbavovaciho systému
Kompetentni zastupci dodavateld nakupovanych fefeni (aZ budou

znami)
Manazer projektu: Karel Lamac
Ty fizeni projektu: Jaroslav Kala, Jana Bartova, Bohuslav Motak
Odmény projektového tymu: Pii spInéni kritérii Gspéchu bude mezi projektovy tym rozdéleno

500 000 KE.




Piiloha 2 Vzor formulaie reportingu (DoleZal a kolektiv, 2016, s. 254)

Zakladni udaje

Nazev projektu: Jak budeme projekt oznacovat?

Identifikacni gislo projektu: | Bude mit projekt néjaky identifikdtor?

Vlastni report

Report za obdobi: dd.mm.rrer — dd.mm.rrer

Aktudlni etapa projektu: Ve které etapé se nyni nachdzime (pokud je tento ddaj relevantni)?

Report zpracoval: Kdo je autorem tohoto Dne: Kdy byl report zpracovdn?

reportu?

Stav - souhrn

Rozsah: O Dle planu Cas: | O Dle planu Rozpoéet: | (I Dle planu
[ Malé odchylka [ Malé odchylka [ Mala odchylka
O vyrazna O Vyrazna O Vyrazna

odchylka odchylka odchylka
Rozsah
Pracovni baliky dokonéené | Které pracovni baliky (vystupy, vysledky) byly v reportovaném obdobi

ve vykazovaném obdobi:

dokondeny, pfeddny a akceptovdny?

Rozpracovano: Které pracovni baliky jsou aktuding v realizaci?

Plan na dalii obdobi: Které pracovni baliky by mély byt v ndsledujicim obdobi zahdjeny?

Naklady

Spotiebované lidské Kolik éld bylo v reportova- | PoZadované zdreje | Kolik &ld bude v ndsledu-

zdroje: ném obdobi Cerpdno? na dal3i obdobi: Jicim obdobf potfeba?

Vyterpano z rozpotu: Kolik bylo v reportovaném | PoZadavky na Kolik financnich prostfed-
obdobi vyéerpdno finand- | rozpoget na dali ki je pldnovdno vycerpat
nich prostiedki? obdobi: v ndsledujicim obdobi?

Odchylky a body k Feseni

Odchylky rozsahu a kvality:

Jaké jsou odchylky v dimenzi rozsahu a kvality projektu vzniklé v obdobi
reportu?

Pfigina: Z jakych pficin k odchylkdm dosdlo?

Odchylka éasu: Jakd je odchylka oproti harmonogramu vznikld v obdobi reportu?
Pfigina: Z jakych pficin k odchylce doslo?

Odchylka rozpoétu: Jak velkd je odchylka rozpoctu projektu vznikld v obdobi reportu?
Pfigina: Z jakych pficin k odchylce dodlo?

Problémy a kritické faktory: | Jaké problémy jsou fefeny, co je tfeba mit na zfeteli?

Problémy k Feieni Fidicim
vyborem:

Je néco, co by mél fedit fidici vibor?




