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Tématem mé bakalářské práce, je technologická etapa spodní stavby bytového 

domu ve Zlíně. 

Danou projektovou dokumentaci jsem si vybrala, protože je umístěn do mě 

známého prostředí Zlína, a navíc se zabývá systémem bílé vany, o kterém jsem se 

chtěla dozvědět více.  

Řešený objekt je součástí budoucí výstavby, která se skládá ze šesti bytových 

domů a jejích příslušenství, má čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní.  

V této práci se budu zabývat nejefektivnějším způsobem provedení dané 

technologické etapy, ke které zpracuji technologické předpisy, výkaz výměr, řešení 

a organizaci zařízení staveniště, časový plán, návrh vhodných strojů, kontrolní a 

zkušební plán, plán bezpečnosti a ochrany zdravý při práci.   

Pro zpracování mé bakalářské práce budu využívat mé dosavadní znalosti, 

dostupné zdroje a materiály a různé počítačové programy jako jsou například 

Microsoft Office, AutoCAD, BUILDPower S a Contec.
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Bytový dům Zlín 

 

Zlín 760 01 

Lokalita Boněcký rybník 

k. ú. Příluky u Zlína [635812] 

parc. č. 1645/41 

 

Novostavba bytového domu, jenž má 1 podzemní podlaží a 4 nadzemní 

podlaží. V objektu je navrženo 15 bytových jednotek o různých velikostech. Na 

parcele je plánovaná výstavba celkem šesti bytových domů. 

 

 

Dominika Žůrková 

Veselá 186, Slušovice 763 15 
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Adam Gavlík 

Velké Karlovice 963, 756 06 

 

Adam Gavlík 

Velké Karlovice 963, 756 06 

 

projektant pozemních staveb 

projektant TZB 

statik 

 

SO 01 Novostavba bytového domu 

SO 02 Novostavba parkoviště a pojízdných ploch 

SO 03 Novostavba pochůzích ploch 

SO 04 Novostavba podzemních kontejnerů na tříděný odpad 

SO 05 Novostavba zelených ploch a oplocení 

SO 06 Přípojka elektrického vedení NN + sdělovací vedení 

SO 07 Přípojka vodovodu 

SO 08 Přípojka CZT 



 

20 

 

SO 09 Přípojka splašková kanalizace 

SO 10 Dešťová kanalizace + vsakovací jímka s přepadem do dešťové kanalizace 

SO 11 Veřejné osvětlení 

SO 12 Dětské hřiště 

 

Územní plán Zlína 

Katastrální mapa 

Informace z katastru nemovitostí  

 

 

 

Pozemek se nachází v okrajové části Zlína – Příluky. Jedná se o zastavené 

území, kdy na severozápadní straně se nachází sídliště Bartošová čtvrť, na 

severovýchodní straně teče řeka Dřevnice, na východní straně je zástavba 

rodinnými a bytovými domy a na jižní straně najdeme prodejní zónu a hlavní osu 

dopravní komunikace Zlína. Na daném pozemku je navrženo celkem 6 bytových 

domů. 

Pozemek je rovinatý, ze severozápadní strany je ohraničen stromy a keři, 

parcela je tvořena loukou.  

 

Stavba je v souladu s Územním plánem Zlína vydaným 3. 1. 2020. 

 

Rozhodnutí o povolení výjimky nebyla vydána.  
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Požadavky dotčených orgánu byly zapracovány do projektové dokumentace. 

 

Řešeno v příloze Hydrogeologický průzkum projektové dokumentace. 

 

Stavba nepatří do žádného chráněného nebo bezpečnostního území či do 

území chráněného podle jiných právních předpisů dle územního plánu města 

Zlína. 

 

Parcela se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území.  

 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky ani na své okolí. 

Ze zastavěných a zpevněných ploch se bude dešťová voda odvádět do vsakovací 

nádrže s přepadem do dešťové kanalizace, v důsledku toho budou odtokové 

poměry změněny.  

 

Na pozemku se nenachází žádné stavby ani zeleň, proto není nutná žádná 

demolice ani asanace, či kácení. 

 

Bude provedeno trvalé vynětí ze zemědělského půdního fondu. Plocha má 

třídu ochrany II. Vyjmuto bude 6500 m2. 
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Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je řešeno z místní komunikace 

ulice Boněcké. Příjezdová komunikace obsluhuje navržené přilehlé parkoviště. 

Komunikace pro pěší jsou napojeny na stávající komunikaci ve dvou místech viz V1 

- SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS. Objekt splňuje 

podmínky bezbariérového přístupu. Připojení na technickou infrastrukturu bude 

zajištěno ze stávající technické infrastruktury přípojkami: 

SO 06 Přípojka elektrického vedení NN + sdělovací vedení 

SO 07 Přípojka vodovodu 

SO 08 Přípojka CZT 

SO 09 Přípojka splašková kanalizace 

SO 10 Dešťová kanalizace + vsakovací jímka s přepadem do dešťové kanalizace 

 

Stavba nemá žádné věcné a časové vazby, ani žádné podmiňující či související 

investice. 

 

Katastrální územní: Příluky u Zlína 

Parcelní čísla: 1645/41 

 

Stavbou nevzniknou žádná ochranná nebo bezpečnostní pásma na okolních 

parcelách. 
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Novostavba Bytového domu Zlín. 

 

Stavba pro trvalé bydlení. 

 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

Pro stavbu nebyly vydány žádné výjimky z technických požadavků na výstavbu 

ani na stavby a technické požadavky zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

 

Dokumentace respektuje podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů. 

 

Stavba nezasahuje do žádných ochranných pásem v tomto bodě. 

 

Zastavěná plocha:  1280,39 m2 

Obestavěný prostor:  7614 m3 

Užitná plocha:   2516,9 m2 

Počet nadzemních podlaží: 4 

Počet podzemních podlaží: 1 



 

24 

 

Počet funkční jednotek:  15 

     1 x 2+1 

     6 x 2+kk 

     2 x 1+0 

     5 x 3+1 

     1 x 4+1 

 

Bilance spotřeby vody: 

Počet bytových jednotek     15 

Celkový počet uživatelů   n   46 

Základní spotřeba vody   qn   150 l/den 

Průměrná denní spotřeba vody  Qp = qn x n   6900 l/den 

Průměrná roční spotřeba vody  Qr = Qp x 365        2518,5 m3/rok 

Součinitel denní nerovnoměrnosti   kd    1,5 

Maximální denní spotřeba vody  Qm = Qp x kd  10350 l/den 

Součinitel hodinové nerovnoměrnosti kh    1,9 

Doba čerpání vody     z    24 h 

Maximální hodinová spotřeba vody  Q = (Qm*kh)/z 776,25 l/h 

Vodovodní přípojka:     PE 100 SDR 11 50x4,6 

Délka přípojky:      32,3 m 

Bilance množství splaškových vod: 

Celková spotřeba všech zařízení:   103,4 l/s 

Průtok splaškových odpadních vod:   5,08 l/s 

Přípojka splaškové kanalizace:   DN 150 KAMENINA 

Délka přípojky:     8,4 m 

Dešťové vody: 
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Dešťová voda z plochých střech a parkoviště bude svedena do vsakovací 

nádrže s přepadem do dešťové kanalizace. Vsakovací nádrž bude ležet na parcele 

č.1645/27. Odtok vod z parkoviště bude probíhat přes odlučovač lehkých kapalin. 

Přípojka do dešťové kanalizace bude PVC KG DN 160 

Délka přípojky: 7,3 m 

Nakládání s odpady: 

V rámci objektu SO 04 budou umístěny kontejnery na odpad. 

1x Směsný komunální odpad 

3x Tříděný odpad – papír, plast, sklo 

Každý kontejner bude mít objem 3 m3 a bude umístěn v podzemním 

betonovém silu. 

Katalogové 

číslo odpadu 

Název druhu odpadu Označení pro účely 

evidence 

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 39 Plasty O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 

 

Předpokládaný termín zahájení výstavby   10. 3. 2023 

Předpokládaný termín ukončení výstavby   1. 5. 2024 

Průběh celé stavby je naplánován do jedné etapy 

Spodní hrubá stavba:     10. 3. – 19. 9. 2023 

Vrchní hrubá stavby:     20. 9. 2023 – 18. 2. 2024 

Dokončovací práce:      19. 2. – 1. 5. 2024 

Celkem:        cca 60 týdnů 
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10 350 Kč / m3 * 7614 m3 = 80 000 000 Kč 

 

 

Bytový dům je v souladu s územním plánem Zlína. Lokalita Boněcký rybník 

navazuje na Bartošovu čtvrť, kde nachází také zástavba bytovými domy. 

 

Objekt je obdélníkového tvaru s členitou fasádou. Balkónové konstrukce jsou 

předsazeny a poslední podlaží je, na delších stranách objektu, řešeno jako 

ustupující, čímž se vytvořila prostornější terasa. Od 2. NP jsou v místě balkónu 

zkosené rohy domu, tím se vytvořil větší prostor na balkónu. Povrchová úprava 

fasády bude v dominující míře tvořena obkladovými pásky Klinker tl.14 mm, které 

navazují na původní architekturu Zlína. 4.NP a terasy a lodžie budou mít 

povrchovou úpravu Silikátovou probarvenou omítkovinou zrno 1,5 mm odstínu 

bílé barvy. Zábradlí balkónů je tvořeno nerezovými sloupky a vyplněné mléčným 

sklem. Dominantou fasády je okno, které prochází přes všechny podlaží a osvětluje 

schodišťový prostor. 

Stavba má stěnový nosný systém. V 1. – 4. NP jsou svislé nosné konstrukce z 

monolitického železobetonu tl. 200 mm, v suterénu jsou nosné stěny také ze 

železobetonu tl. 200 mm a obvodové z vodostavebního betonu tl. 300 mm 

zateplené extrudovaným polystyrénem tl. 80 mm, ze kterého je tvořená i základová 

deska tl. 400 mm, na níž je objekt založen. Obvodový plášť v nadzemních podlažích 

bude zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETIC tl. 220 mm. Stropní 

konstrukce je navržená jako monolitická železobetonová deska tl. 250 mm. 

Schodiště bude řešeno jako tříramenné a monolitické kolem výtahové šachty. Dům 

má navrženou jednoplášťovou střechu s klasickým pořadím vrstev, s povlakovou 

hydroizolací z PVC folie. Byty ve 2. – 3. NP mají balkony, které jsou tvořeny s ISO-

nosníku. V 1. NP budou terasy a ve 4. NP budou terasy tvořeny odstupující 

konstrukcí. 
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V 1. PP se nachází technické, údržbářské zázemí domu a sklepní koje. V 1. NP 

se nachází hlavní vstup kolárna a byty. V ostatních nadzemních podlažích se 

nachází byty.  

Stavba bude napojena na pozemní komunikaci z ulice Dřevnická a Broučkova. 

Objekt má navržené parkoviště, ze kterého se pomocí chodníku dostaneme ke 

vstupu do domu.  

 

Stavba je navržena v souladu s požadavky na bezbariérové užívání staveb. 

Hlavní vstup do objektu nepřesáhne 20 mm výškového rozdílu a vstupní dveře 

budou zaskleny od výšky 400 mm nad terénem. Domovní zvonky a poštovní 

schránky budou rovněž umístěny v souladu s požadavky vyhlášky. Všechna podlaží 

jsou přístupná výtahem s velikostí kabiny š x hl 1200 x 1500 mm a šířkou vstupních 

dveří 900 mm. Manipulační prostor otáčení vozíku je dodržen ve všech podlažích. 

Minimální šířka domovních komunikací je 1300 mm. 

 

Bytový dům je navržen tak, aby při jeho užívání nedocházelo ke zvýšenému 

riziku nebezpečí. Návrh objektu se řídí vyhláškou č. 323/2017 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.  

 

Stavba je založená na základové desce z vodostavebního betonu. V přízemí 

jsou obvodové stěny provedené také z vodostavebního betonu. Ostatní svislé a 

vodorovné nosné konstrukce jsou ze železobetonu. Příčky jsou vystavěny 

z keramických tvárnic. Obvodové stěny budou zatepleny kontaktním zateplovací 

systémem ETICS. Střešní konstrukce jsou jednoplášťové ploché střechy s klasickým 

pořadím vrstev. Okna jsou navržena jako dřevohliníkové eurookno s izolačním 



 

28 

 

trojsklem. Vytápění, větrání, chlazení bude probíhat pomocí centrální 

vzduchotechniky objektu. Vnitřní schodiště jsou navržena jako tříramenná a 

monolitická okolo výtahové šachty. 

 

Všechna technologická zařízení a rozvody budou řešeny v souladu s obecně 

technickými požadavky na výstavbu budov. Objekt bude vytápěn, větrán a chlazen 

za pomocí centrální vzduchotechniky. Odvětrání koupelen, WC bude provedeno 

pomocí axiálního ventilátoru s automatickou žaluzií proti zpětnému proudění a 

doběhem. Odvod par a pachů z kuchyně bude odváděno digestoří do průduchu 

vyústěného nad střechou.  

V budově je navržený výtah s kapacitou 12 osob, nosností 1000 kg a o 

rozměrech 1200x1500 mm. 

 

Podrobné řešení této problematiky obsahuje projektová dokumentace. 

 

Navržené skladby konstrukcí splňují požadované hodnoty průměrného 

součinitele prostupu tepla obálkou budovy ČSN 73 0540 – 2:2011 + Z1:2012 

Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Budova spadá do třídy B, dle 

energetického štítku. 

 

Podrobné řešení této problematiky obsahuje projektová dokumentace. 
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Bytový dům je navržen i na požadavky podle normy ČSN 73 0601 Ochrana 

staveb proti radonu z podloží. V suterénu se nachází přirozená i nucená větrání, 

která zajišťují dostatečnou výměnu vzduchu. 

Bludné proudy se v okolí naší stavby nenachází, proto není nutné jejich řešení. 

Objekt není ohrožen technickou seizmicitou. 

V průběhu výstavby bude vznikat hluk a šířit se do okolí. Tento hluk nebude 

přesahovat mezní hodnoty podle nařízení vlády č. 241/2018 Sb., kterým se mění 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. V průběhu výstavby se bude šířit hluk od mechanismů. Práce však budou 

probíhat v pracovní dny v rozmezí času 7:00 – 16:00. 

Navržené skladby konstrukce a výplně otvorů splňují požadavky norem a 

vyhlášek na ochranu před hlukem. Při provozu bytového domu se nepředpokládá 

velká intenzita vzniku hluku. 

Objekt se nenachází v záplavovém území, proto není nutné provádět 

protipovodňová opatření. 

Stavba se nenachází v poddolované oblasti. Metan a jiné negativní vlivy, kvůli 

kterým by se objekt musel chránit, se v této oblasti nevyskytují. 

 

 

Vodovod 

Vodovodní přípojný bod se nachází na parcele č. 1645/41 k. ú. Příluky Zlín, kde 

vznikne nová trasa vodovodního řadu.  

Splašková kanalizace  

Připojení na novou splaškovou kanalizaci bude na parcele č. 1645/41 k. ú. 

Příluky Zlín, kde vznikne nová trasa kanalizace.  
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Dešťová kanalizace  

Připojení na novou dešťovou kanalizaci bude na parcele č. 1645/41 k. ú. Příluky 

Zlín. Napojení na kanalizaci bude přes novou kanalizační šachtu.  

Horkovod 

Připojení na novou trasu horkovodu bude na parcele č. 1645/41 k. ú. Příluky Zlín.  

Vedení nízkého napětí  

Připojení na novou trasu elektrické sítě bude na hranici parcely č. 1645/38 k. ú. 

Příluky Zlín, kde se nachází sdružený elektroměrný sloupek se sdělovací přípojkou. 

Sdělovací vedení  

Přípojný bod na novou telefonní síť bude na parcele č. 1645/38 k. ú. Příluky 

Zlín. 

 

Přípojka vodovodu bude z PE 100 SDR 11 50 x 4,6 dlouhá 32,3 m. 

Přípojka splaškové kanalizace z PVC DN 150 dlouhá 112,2 m. 

Přípojka dešťové kanalizace z PVC KG DN 160 x 3,2 dlouhá 100,6m m. 

Horkovodní přípojka z ocelového předizolovaného potrubí DN 100 bude 

dlouhá 14,2 m. 

Přípojka vedení nízkého napětí bude dlouhá 37,1 m. 

Přípojka sdělovacího vedení bude dlouhá 37,3 m. 

 

 

 

Stavba bude napojena na pozemní komunikaci z ulice Dřevnická a Broučkova. 

Objekt má navržené parkoviště, ze kterého se pomocí chodníku dostaneme k 

stupu do domu. Stavba je navržena v souladu s požadavky na bezbariérové užívání 

staveb. Hlavní vstup do objektu nepřesáhne 20 mm výškového rozdílu a vstupní 

dveře budou zaskleny od výšky 400 mm nad terénem. Domovní zvonky a poštovní 
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schránky budou rovněž umístěny v souladu s požadavky vyhlášky. Všechna podlaží 

jsou přístupna výtahem s velikostí kabiny š x hl 1200 x 1500 mm a šířkou vstupních 

dveří 900 mm. Manipulační prostor otáčení vozíku je dodržen ve všech podlažích. 

Minimální šířka domovních komunikací je 1300 mm. 

 

Stavba bude napojena na pozemní komunikaci z ulice Dřevnická a Broučkova. 

 

Doprava v klidu je zajištěna vybudováním parkoviště v blízkosti objektu. Je zde 

celkem 22 parkovacích míst z toho 2 jsou pro osoby se sníženou schopností 

pohybu a orientace. 

 

V důsledku výstavby nedojde k odstraňování zeleně, bude pouze sejmuta 

ornice a vykopána zemina ze stavebních jam, která bude zčásti odvezena na 

skládku a zčásti využita zpět do zásypu a vyrovnání terénních nerovností. Po 

dokončení výstavby je plánovaná nová výsadba a rekultivace zeleně. Plán umístění 

nové výsadby je zřejmý z V1 - SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI VZTAHY DOPRAVNÍCH 

TRAS. 

 

 

Ovzduší 

Objekt nebude mít negativní vliv na ovzduší. 

Hluk 

Objekt nebude mít negativní vliv na hluk.  

V průběhu výstavby bude vznikat hluk a šířit se do okolí. Tento hluk nebude 

přesahovat mezní hodnoty podle nařízení vlády č. 241/2018 Sb., kterým se mění 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 



 

32 

 

vibrací. V průběhu výstavby se bude šířit hluk od mechanismů. Práce však budou 

probíhat v pracovní dny v rozmezí času 7:00 – 16:00. 

Voda 

Objekt nebude mít negativní vliv na čistotu jak podzemních, tak povrchových 

vod. 

Odpady 

Během výstavby bude odpad tříděn a vyvezen na předem určená místa. Při 

běžném užívání stavby bude vznikat komunální odpad, který bude tříděn a 

odvážen smluvní firmou. 

Půda 

Při zahájení výkopových prací se nejprve sejme ornice o tloušťce 200 mm, 

která se poté použije při finálních úpravách terénu. Objekt ani jeho užívání nebude 

mít negativní vliv na půdu. 

 

Stavba ani její užívání nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 

 

Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 není nutno řešit. 

 

Objekt neřeší vliv na životní prostředí. 

 

Objekt není zahrnut do režimu zákona o integrované prevenci. 
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Stavba nespadá do žádného ochranného ani bezpečnostního pásma. 

 

Objekt splňuje zásady ochrany obyvatelstva. 

 

 

Při výstavbě bude staveniště napojeno na elektrickou energii, vodu a 

kanalizaci. Vše bude smluvně domluveno se správci daných sítí. 

 

Staveniště bude odvodněno do odpadní kanalizace. 

 

Staveniště bude napojeno na pozemní komunikaci z ulice Dřevnická a 

Broučkova v místech budoucí komunikace. Při výstavbě bude staveniště napojeno 

na elektrickou energii, vodu a kanalizaci dočasnými přípojkami. Po dokončení 

stavby budou některé přípojky zrušeny, nebo zaslepeny a ponechány v zemi, jiné 

budou sloužit k napojení budoucího objektu. Při výjezdu vozidel na komunikaci 

mimo staveniště, budou vozidla očištěna tak, aby nedocházelo ke znečištění 

veřejné komunikace. 

 

Výstavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. V průběhu 

výstavby bude vznikat hluk a šířit se do okolí. Tento hluk nebude přesahovat mezní 

hodnoty podle nařízení vlády č. 241/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 

272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V 
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průběhu výstavby se bude šířit hluk od mechanismů. Práce však budou probíhat v 

pracovní dny v rozmezí času 7:00 – 16:00. 

 

Staveniště bude oploceno mobilní oplocením výšky 2 m s přístupovými 

uzamykatelnými bránami. 

Na pozemku se nenachází žádné stavby ani zeleň, proto není nutná žádná 

demolice ani asanace, či kácení. 

 

Plochy, na kterých bude prováděna výstavba jsou ve vlastnictví investora, tudíž 

nedojde k žádným záborám.  

 

Požadavky na bezbariérové obchozí trasy nenavrhujeme.  
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Během výstavby bude odpad tříděn a vyvezen na předem určená místa. 

Zařazení odpadu podle vyhlášky č. 8/2021 Sb. o katalogu odpadů a zákona č. 

541/2020 Sb. Zákon o odpadech. 

Katalogové 

číslo odpadu 

Název druhu odpadu Označení pro účely 

evidence 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 03 Dřevěné obaly O 

15 01 04  Kovové obaly O 

15 01 06 Směsné obaly O 

17 01 01  Beton O 

17 01 02 Cihly O 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, 

cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

17 02 01 Dřevo O 

17 02 02 Sklo O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O 
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Část odtěžené zeminy bude ponechána na zasypání a úpravu terénu pří 

dokončování výstavby, zbytek zeminy bude odvezen na předem určenou skládku.  

 

Pří výstavbě dojde ke zvýšení prašnosti, to se bude řešit kropením vodou, aby 

byla prašnost aspoň z části snížena. Další negativní vlivy na životní prostředí nejsou 

předpokládané.  

 

Na staveništi budou probíhat práce v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 

Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, ve znění novely 136/2016 Sb. [31] Zadavatel určí písemně minimálně 

jednoho koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud 

budou na staveništi zaměstnanci více než jednoho zhotovitele. 

 

Nejsou navrženy žádné úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených 

staveb. 

 

Zásady pro dopravní inženýrská opatření není nutné řešit. 

 

Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby není nutné řešit. 

 

Předpokládaný termín zahájení výstavby 10. 3. 2023 

Předpokládaný termín ukončení spodní hrubé stavby 19. 6. 2023 

Předpokládaný termín ukončení výstavby 1. 5. 2024 

Bude kladen důraz na plynulost výstavby, aby nedocházelo k zbytečným 

prodlevám.  
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Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou zachytávány ve vsakovací 

nádrži s přepadem do dešťové kanalizace. Odtok vod z parkoviště bude probíhat 

přes odlučovač lehkých kapalin. 
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Název stavby:  Bytový dům Zlín 

Kraj:   Zlín 760 01 

Lokalita:   Boněcký rybník 

Katastrální území: Příluky u Zlína [635812] 

Parcelní čísla:   1645/41 

 

Stavba se nachází ve Zlínském kraji, v okrese Zlín, v katastrální území Příluky u 

Zlína. Stavba se nachází v zastavěném území. Přehled dopravního značení v místě 

výstavby je vyznačen ve výkrese V10 - SCHÉMA VSTUPU DO STAVEBNÍ JÁMY 

Staveniště je navrženo jako průjezdné, vjezd se nachází v severovýchodní části 

a výjezd v jihovýchodní. Omezení dopravy v době výstavby není plánované. Návrh 

zařízení staveniště je řešen v kapitole Technická zpráva pro zařízení staveniště a na 

výkrese V2 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 

 

Obrázek 1: Mapa krajů s vyznačením Zlínského kraje [1] 
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Obrázek 2: Mapa Zlínské kraje [1] 

 

Obrázek 3: Umístění stavby [2] 

 

Navržené dopravní trasy pro dopravu strojů, materiálu a nářadí jsou navrženy 

tak, aby při dopravě byl zajištěn hladký průjezd. Jednotlivé trasy jsou popsány 

samostatně s vyznačením kritických míst. Při posuzování jsem se zaměřila 
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především na poloměry otáčení, jelikož většina vyskytující se mosty jsou na dálnici 

při přepravě bednění z Prostějova a tyto mosty mají dostatečnou nosnost. To samé 

platí i po podjezdy a podjezdnou výšku. Poloměry otáčení jsou vyznačeny pouze 

orientačně v jednotlivých mapách. Všechny navržené přepravy jsou standardní, 

tudíž se nejedná o nadměrnou ani nad rozměrnou přepravu.  

 

Tato firma nám bude zapůjčovat pásový dozer D41 P-6 KOMATSU, nakladač s 

řízením všech kol WB93S KOMATSU, vibrační válec Bomag BW 213, MAN TGA 6x6 

třístranný sklápěč a sestavu IVECO STRALIS 6x4 + speciální návěs GOLDHOFER pro 

převoz pásového dozeru, rypadla a vibračního válce. Stroje budou zapůjčeny 

z depa Březnická 5383, 760 01 Zlín.  

 

Obrázek 4: Návrh trasy z SMO a.s. [2] 

Největší poloměr otáčení má sestav IVECO STRALIS 6x4 + speciální návěs 

GOLDHOFER, Který je 15 m. 
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Obrázek 5: Kritický bod 2 [2] 

 

Obrázek 6: Kritický bod 3 [2] 
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Obrázek 7: Kritický bod 4 [2] 

 

Obrázek 8: Kritický bod 5 [2] 
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Obrázek 9: Kritický bod 6 [2] 

 

Jedná se o přesun sestavy IVECO STRALIS 6x4 + speciální návěs GOLDHOFER 

od firmy SMO a.s. do firmy Zeppelin s.r.o., kdy souprava bude převážet rypadlo 

CAT 315C LPG. 

 

Obrázek 10: Návrh trasy mezi SMO a.s. a Zeppelin s.r.o. [2] 
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Poloměr otáčení soupravy je 15 m. 

 

Obrázek 11: Kritický bod 2 [2] 

 

Obrázek 12: Kritický bod 3 [2] 
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Obrázek 13: Kritický bod 4 [2] 

 

Z firmy Zeppelin s.r.o. pojede na stavbu dempr 730C2 a bude převáděno 

rypadlo CAT 315C LPG. Stroje budou půjčeny z provozovny na adrese Kvítkovická 

1623, 763 61 Napajedla. 

 

Obrázek 14: Návrh trasy z firmy Zeppelin s.r.o. 

Kritické body se již opakují z výše uvedenými. Kdy posuzovaný poloměr je opět 

15 m.  
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Zemina se odváží na skládku Suchý důl na adrese Mladcová, 76001 Zlín – 

Mladcová, kterou provozuje firma Technické služby Zlín, s.r.o. Zeminu poveze 

Demrp 730C2, jehož poloměr otáčení je maximálně 9 m. Nadané trase se vyskytuje 

jeden most bez omezení nosnosti a další kritická místa na otáčení. Zde jsou 

vyobrazena pouze ta, která se ještě neposuzovala v předchozích trasách.  

 

Obrázek 15: Návrh trasy na Suchý důl [2] 

 

Obrázek 16: Kritický bod 2 [2] 



 

48 

 

 

Obrázek 17: kritický bod 3 [2] 

 

Obrázek 18: Kritický bod 4 [2] 

 

Obrázek 19: kritický bod 5 [2] 
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Firma PRO-DOMA, SE sídlí na adrese Broučkova 406, 760 01 Zlín – Příluky. Z 

firmy bude nákladním automobilem IVECO CURSOR MP 380 E 38 H 6x4 s HS HIAB 

330 převážená výztuž a ostatní drobný materiál, který bude odvážen dodávkou 

IVECO DAILY 35S16 V. Kritický poloměr otáčení je v tomto případě 9 m. Na cestě se 

nachází pouze 1 kritický bod, který ještě nebyl posuzován. 

 

Obrázek 20: Návrh trasy z firmy PRO-DOMA, SE [2] 

 

Obrázek 21: kritický bod 2 [2] 
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Z firmy bude dováženo bednění ze skladu na adrese Za Olomouckou ulicí 4591 

Prostějov – Držovice 796 07. Původní trasa vedla přes Ivanovice na Hané, kde se 

vyskytuje železniční podjezd s podjezdnou výškou 3 m, což je nedostačující pro 

nákladní automobil IVECO CURSOR MP 380 E 38 H 6x4 s HS HIAB 330, jehož 

podjezdová výška 3,8 m, proto jsem volila jinou trasu, která je uvedena níže na 

obrázku. Bod číslo 2 je na mapě pouze uchycují pro danou trasu. Všechny kritické 

body pro poloměry otáčení se již opakují s výše uvedenými, proto se již v téhle části 

neobjevují. Kritický poloměr otáčení je v tomhle případě 9,5 m. 

 

 

Z firmy ZAPA beton, a.s. bude dovážen a veškerá betonová směs pomocní 

autodomíchávače, a také zde bude zapůjčeno autočerpadlo 32/28. Vše bude 

zapůjčeno a dovezeno z adresy Školní, 76315 Slušovice. Na trase se nachází 3 

mosty jeden (zelený puntík) bez omezení nosnosti, druhý most (modrý puntík) je 

označen značkou zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 12 t s 

kombinací se značkou mimo dopravní obsluhy, tudíž přes tenhle most smíme 

přejet, navíc se tato dopravní značka nachází pouze na zpáteční cestě, kdy je 
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autodomíchávač prázdný. Třetí most (červený puntík) je označen značkami zákaz 

vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 21 t s kombinací se značkou 

JEDINÉ VOZIDLO 37 t na tomhle mostě bude muset autodomíchávač počkat, než 

bude most bez dalších vozidel. Jelikož cesta není příliš frekventovaná, nemělo by 

dojít k výraznějšímu zpoždění dodávky betonové směsi. Mosty jsou na mapě 

označeny puntíkem. Další kritické body otáčení, které ještě nebyly posuzovány. 

Kritický poloměr otáčení je 8 m.  

 

Obrázek 22: Návrh trasy z betonárny ZAPA beton, a.s. [2] 

 

Obrázek 23: Kritický bod 2 [2] 



 

52 

 

 

Obrázek 24: Kritický bod 3 [2] 
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Bytový dům je navržen na parcele č. 1645/41, která se nachází v lokalitě 

Bonečcký rybník, jež leží v katastrálním území Příluky u Zlína. Na parcele je 

plánovaná výstavba celkem šesti bytových domů. Pozemek je rovinatého 

charakteru, kde ze severní strany teče řeka Dřevnice.  

Daný bytový dům má 1 podzemní podlaží a 4 nadzemní. V suterénu se nachází 

technické zázemí a v nadzemních podlažích je 15 různě velkých bytových jednotek. 

Objekt je obdélníkového tvaru s výklenkem na jižní fasádě, se zastavěnou plochou 

1280,39 m2 a odstupujícím 4. NP.  

Stavba je podsklepená s dvěma úrovněmi základové desky, první úroveň je pro 

hlavní základovou desku a snížená úroveň desky pro výtahovou šachtu. 

 

Technologický předpis řeší zemní práce pro založení daného objektu. 

Zemní práce se zahájí skrývkou ornice do hloubky 200 mm a poté výkopem 

stavebních šachet a jam a jejich svahováním v zemině s třídou těžitelnosti III. 

Zemina má obvyklý charakter vrstev, kdy pořadí vrstev je hlína, písek, štěrk. Při 

zřizování výkopu se provádí hlavní stavební jáma v hloubce -3,82 m a jáma pro 

výtahovou šachtu -4,87 m, dále ještě 2 jímky pro odvodňování stavebních jam 

v hloubce -5,7m. V průběhu výkopů se bude provádět i výkop pro kanalizační 

šachtu, na kterou bude napojeno staveniště i budoucí objekt. Hladina podzemní 

vody je ustálená a nachází se ve hloubce 3,92 m, obě jámy budou odvodněny 

čerpací jímkou.  
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Převzetí staveniště bude probíhat na parcele s p. č. 1645/41, která je ve 

vlastnictví investora. Předání se zúčastní stavebník, který předá staveniště 

stavbyvedoucímu. 

Stavebník spolu se staveništěm, které musí být volné a přístupné, předává také 

kompletní projektovou dokumentaci, stavební a uzemní povolení, schválenou 

projektovou dokumentaci, vyznačenou hranici staveniště, přípojné body na 

inženýrské sítě, vyznačená ochranná pásma, minimálně 2 směrové a 1 výškový 

bod. Při předávání staveniště se zkontroluje smlouva o dílo a vlastnické právo 

k pozemku.  

O předání a převzetí staveniště se sepíše protokol a provede se zápis do 

stavebního deníku. 

 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2 m, které bude 

opatřeno uzamykatelnými bránami o šířce 7 m. Oplocení bude opatřeno, na 

viditelných místech a v místě komunikace, varovnými značkami s nápisem 

nepovolaným vstup zakázán. Staveniště bude připojeno na veřejnou komunikaci 

příjezdovou cestou z recyklátů. Dále se na staveništi budou nacházet mobilní 

buňky, které budou sloužit jako zázemí pro stavbyvedoucího, pracovníky, případně 

další účastníky stavby, dále zde budou uzamykatelné sklady a zpevněné plochy pro 

skladování a deponie pro skladování ornice a zeminy. Přípojné body inženýrských 

sítí, které zajistí stavebník, budou tvořeny vodoměrnou šachtou s vodovodní 

přípojkou, revizní šachtou s kanalizační přípojkou, dále pak elektrickým 

rozvaděčem připojeným na rozvodnou sít 230/400 V, která se budou nacházet na 

území staveniště. 
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Zařízení staveniště je řešeno v kapitole Technická zpráva pro zařízení 

staveniště a ve výkrese V3 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO HLOUBKOVÉ TĚŽENÍ. 

 

 

 

 

Podrobněji v příloze P1.2 – VÝKAZ VÝMĚR POR ZEMNÍ PRÁCE 

Název 

Objem zeminy [m3] 
Ponecháno 

[m3] 

Odvezeno 

[m3] rostlé 
nakypřené 

(25 %) 

Ornice 775,57 969,47 853,05 116,42 

Zemina ze základní 

stavební jámy 
2535,82 3169,78 1268,64 1901,14 

Zemina ze stavební 

jámy pro výtah. š. 
32,45 40,56 0,00 40,56 

Zemina z 

odvodňovacích jímek 
0,77 0,96 0,00 0,96 

Celkem 3344,61 4180,76 2121,69 2059,06 
  nenakypřena 1697,35 1647,25 

 

Tabulka 1: Výkaz výměr pro zemní práce 

 

Pomocný materiál pro vytyčování kolíky, hranoly a latě na vytyčovací lavičky, 

hřebíky, vápno a značící sprej. 

Název 
Průřez [mm] 

Délka [mm] Počet [ks] 
Šířka Výška 

Latě 80 80 3000 10 

Hranoly 25 150 1500 20 

Tabulka 2: Řezivo pro zemní práce 
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Rypadlo CAT 315C LPG a dozer D41 P-6 budou na staveniště dopraveny 

sestavou IVECO STRALIS 6x4 + speciální návěs GOLDHOFER. 

Ornice, která už nebude dále zpracovávána, bude nakládána nakladačem 

WB93S KOMATSU na sklápěč MAN TGA 6x6 a odvezena na deponii. 

Zemina, která už nebude dále zpracovávána, bude odvezena dempr 730C2 na 

skládku odpadů Suchý důl, vzdálenou 8,7 km. 

Drobný materiál a nářadí bude dovezeno dodávkou IVECO DAILY 35S16 V. 

Jednotlivé dopravní trasy jsou řešeny v kapitole Řešení širších dopravních 

vztahů a návrh jednotlivých strojů Návrh strojní sestavy.  

 

Ornice, která se ponechává na staveništi, bude nakládána nakladačem WB93S 

KOMATSU na sklápěč MAN TGA 6x6 a odvezena na deponii. 

Zemina, která se ponechává na staveništi, bude nakládána rypadlem CAT 315C 

LPG na dempr 730C2, který ji převeze na předem určenou deponii. 

Ostatní materiál bude přemísťován ručně nebo za pomoci stavebních koleček.  

Jednotlivé stroje jsou blíže popsány v kapitole Návrh strojní sestavy. 

 

Ornice a zemina, které budou později využívány na zásypy a dokončovací 

práce, budou skladovány na staveništní deponii. Deponie se nachází na 

jihozápadní straně staveniště. Ornice bude skladována maximálně do výšky 1,5 m 

a zemina do 2,5 m. 

Ostatní drobný materiál bude uložen v uzamykatelném skladu. 

Rozmístění jednotlivých skládek je vyobrazeno na výkrese V3 - ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ PRO HLOUBKOVÉ TĚŽENÍ. 
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Pracovní doba je 8hodinová rozdělena do 2 bloku od 7:00 do 11:00 a 12:00 do 

16:00 s hodinovou přestávkou na oběd. Práce se budou provádět povětšinou 

v pracovních dnech.  Vstup na staveniště a jednotlivá pracoviště budou mít pouze 

proškolené osoby a pracovníci, kteří jsou proškoleni v BOZP. Osoby, které nemají 

žádný vztah s hlavním dodavatelem stavby, se mohou na staveništi pohybovat 

pouze za doprovodu odpovědné osoby (např. stavbyvedoucího, stavebního 

technika, atd.) a to na základě předchozí domluvy.  

Staveniště bude po celou dobu výstavby oplocené mobilním oplocením výšky 2 

m, na kterém budou varovné značky s nápisem nepovolaným vstup zakázán, dále 

bude opatřeno uzamykatelnou vstupní brankou a uzamykatelnou bránou pro 

mobilní techniku. Oploceni je sestaveno s jednotlivých dílů mobilního oplocení, 

spojek a prefabrikovaných patek. Stavební jáma bude oplocena mobilním 

oplocením výšky 1 m, tak aby nehrozil pád osob, či strojů. 

Během provádění stavebních činností musí být splněna všechna zákonná 

omezení a omezení stanovena výrobci a dodavateli jednotlivých materiálů. Při 

provádění zemních prací je nutné zejména sledovat povětrnostní podmínky, a to 

především silné deště, bouřky, či silný vítr, v případě nevyhovujících podmínek 

budou stavební práce přerušeny.  

Na staveništi bude omezena rychlost vozidel na 10 km/h. Komunikace musí být 

přehledná, aby nedošlo ke kolizi. Vjezd na staveniště bude opatřen dopravní 

značkou, na které bude značeno zvýšený pohyb osob, vjezd a výjezd vozidel stavby. 

Na staveništi se budou nacházet mobilní buňka pro hygienické potřeby 

pracovníků. Buňky budou umístěny na bezpečném místě, ale ne příliš daleko od 

jednotlivých pracovišť.  

Kouření je na staveništi zakázáno s výjimkou míst, která jsou k tomu určeny. 
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Zařízení staveniště je podrobněji řešeno v kapitole Technická zpráva pro 

zařízení staveniště a ve výkrese V3 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO HLOUBKOVÉ 

TĚŽENÍ 

 

 

Zemní práce se realizují pouze za příznivých povětrnostních podmínek. Pokud 

dojde k překročení hraničních povětrnostních podmínek, musí se práce přerušit a 

provést zápis do stavebního deníku. Do stavebního deníku se zapíše čas a důvod 

přerušení.  

Za nepřípustné pracovní podmínky se považuje: 

- Viditelnost menší než 30 m  

- Rychlost větru vyšší než 8 m/s  

- Teploty nižší než 0 °C a výší než 35 °C 

- Silný déšť, vytrvalý déšť a sněžení, bouře, námraza 

Optimální teplota pro výkopové práce je +5 °C až  + 25 °C. Pokud se teplota 

pohybuje kolem +5 °C je nutné pracovníky vybavit teplejším oblečením a dělat více 

přestávek. V opačném případě, pohybuje-li se teplota kolem a nad 25 °C, je nutné 

pracovníkům poskytnout dostatečné množství tekutin a také zvýšit množství 

přestávek na pitný režim. Jelikož se v obou případech zvyšuje množství přestávek, 

tak se snižuje efektivita práce. 

Pracovat se bude výhradně za denního osvětlení.  

 

Jednotlivé práce budou vykonávat pouze pracovníci s odpovídajícím vzděláním 

a kvalifikací, kteří budou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami jako jsou 

ochranné vesty, přilby, tyto OOPP musí mít po celou dobu pobytu na staveništi 

nasazeny. Všichni pracovníci vyskytující se na stavbě musí být proškoleni o BOZP a 

PO a následně podepsat potvrzení o absolvování daného proškolení. 
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Pracovníci musí být seznámeni se staveništěm, projektovou dokumentací a 

technologickými postupy pro danou pracovní činnost. 

 

Součástí každé pracovní etapy bude stavbyvedoucí, který zkontroluje kvalifikaci 

daných pracovníků a bude dohlížet a kontrolovat správné provádění činností a 

dodržování bezpečnosti na pracovišti i staveništi. 

 

Profese Minimální kvalifikace Pracovní náplň 
Počet 

osob 

Vedoucí čety 

– geodet 

Autorizovaný geodet; oprávnění 

pro zeměměřičskou činnost 

Zaměření a vytyčení 

výkopu 
1 

Pomocný 

dělník 
Základní vzdělání + proškolení  

Pomocné práce při 

vytyčování 
1 

Tabulka 3: Profese pro vytyčovací práce 

 

Profese Minimální kvalifikace Pracovní náplň 
Počet 

osob 

Vedoucí čety 

– řidič 

rypadla 

Proškolený, strojní průkaz, řidičský 

průkaz skupiny T 

Koordinace práce, 

obsluha rypadla 
1 

Řidič dempru 
Proškolený, strojní průkaz, řidičský 

průkaz skupiny C 
Obsluha dempru 1 

Pomocný 

dělník 
Základní vzdělání + proškolení  Pomocné práce  1 

Tabulka 4: Profese pro skrývku ornice 
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Profese Minimální kvalifikace Pracovní náplň 
Počet 

osob 

Vedoucí čety 

– řidič 

rypadla 

Proškolený, strojní průkaz, řidičský 

průkaz skupiny T 

Koordinace práce, 

obsluha rypadla 
1 

Řidič dempru 
Proškolený, strojní průkaz, řidičský 

průkaz skupiny C 
Obsluha dempru 2 

Pomocný 

dělník 
Základní vzdělání + proškolení  Pomocné práce  1 

Tabulka 5: Profese pro výkopové práce  

 

Podrobněji řešeno v kapitole Návrh strojní sestavy.  

 

Název stroje  
Počet 

[ks] 

Rypadlo CAT 315C  1 

Sestava IVECO STRALIS 6x4 + speciální návěs GOLDHOFER 1 

Dempr 730C2 2 

Pásový dozer D41 P-6 KOMATSU 1 

Nakladač s řízením všech kol WB93S KOMATSU 1 

MAN TGA 6x6 třístranný sklápěč 1 

Nákladní automobil IVECO CURSOR MP 380 E 38 H 6x4 s HS HIAB 330  1 

Dodávka IVECO DAILY 35S16 V 1 

Ruční okružní pila BOSCH GKS 190  1 

Aku vrtačka BOSCH GSB 18V-21 1 

Vysokotlaký čistič BOSH GHP 5-75 X Professional 1 

Ponorné kalové čerpadlo Sigma KDFU 2 

Křovinořez KÄRCHER BCU 260/36 Bp 1 

Tabulka 6: Stroje a mechanismy pro zemní práce 
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Název stroje  
Počet 

[ks] 

Kolečka 4 

Krumpáč 2 

Lopata 4 

Sekera 2 

Hrabě  2 

Kbelíky 5 

Kladivo 2 

Tabulka 7: Ruční nářadí a pomůcky pro zemní práce 

 

Název stroje  
Počet 

[ks] 

Nivelační přístroj BOSH GOL 20 D + stativ BT 160, nivelační lať GR 500 1 

Rotační laser BOSH GRL 300 HVG Professional 1 

Vodováha 2 

Pásmo 1 

Olovnice 2 

Svinovací metr 4 

Značkovací sprej 1 

Tužka/lihový fix 10 

Provázek (50 m) 5 

Tabulka 8: Měřické pomůcky pro zemní práce 

 

Pracovníci budou mít tyto ochranné a pracovní pomůcky:  

- ochrannou přilbu 

- reflexní vestu 

- ochranné brýle 

- pracovní obuv s vyztuženou špičkou 

- ochranné pracovní rukavice 

- pracovní oděv 
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Před započetím skrývky ornice prací geodet s pomocným dělníkem vytyčí 

hranice skrývky ornice. Pomocný pracovník pomocí barevně označených kolíků a 

vápna vyznačí tuto hranici. Vytyčení se provádí pomocí digitální totální stanice. 

Stejný způsobem se po skrývce ornice vytyčí i stavební jámy. 

 

Po vyznačení hranice skrývky ornice se provede sejmutí ornice. Sejmutí 

provádí dozer v tloušťce 200 mm. Nakladač naloží odtěženou ornici na sklápěč a 

ten ji následně odváží na skládku a pak na deponii, kde jí vyloží a vrací se k 

nakladači. Ornice kolem stávajících kanalizačních šachet bude odstraněna ručně. 

Skrývka ornice se bude pode provádět ze severovýchodní strany pozemku na 

jihozápad. Po skrývce ornice bude vykopána šachta kanalizace do hloubky 3,5 m 

pomocí rypadla s výkopovým drapákem, na kterou bude napojeno staveniště i 

budoucí objekt. 

Po sejmutí ornice bude pozemek oplocen a zahájí se výstavba zařízení 

staveniště. 

Postup skrývky ornice je vyobrazen ve výkrese V5 - SCHÉMA SKRÝVKY ORNICE. 

 

Geodet a pomocný pracovník vytýčí všechny rohy a důležité hrany objektu. 

Vytyčení se provádí pomocí geodetických laviček, které jsou sestaveny z hranolů a 

latí. Lavičky budou vzdáleny od pomyslné hrany budoucího objektu 5 m a 

zakotveny min. 0,5 m do země.  Nejprve se zabudují hranoly tak, aby mezi nimi 

procházela spojnice stabilizovaných bodů. Poté se zaměří horní hrana 

vodorovného prvku lavičky, která se zaměří pomocí rotační laser BOSH GRL 300 

HVG Professional, jenž se zakotví zhruba ve středu objektu a 1 m nad terénem. Po 

osazeni vodorovného prvku na lavičku přeneseme hrany budoucí stavby. Hrany se 
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zaměří a na lavičku se označí hřebíkem. Během výstavby dbáme na to, aby nedošlo 

k poškození laviček.  

 

Výkop bude provádět pásové rypadlo CAT 315C, které bude výkopek rovnou 

nakládat na dempry 730C2. Dempr bude odvážet zeminu o objemu 1192,15 m3 

nejprve na deponii na staveništi a zbylou zeminu odveze na Suchý důl ve Zlíně. 

Hloubka stavební jámy je 3,82 m a hloubka jámy pro výtahovou šachtu je 4,87 m. 

Obě jamy se budou realizovat současně. Stěny stavebních jam budou svahovány 

v poměru 1:2 tak, aby nedošlo k utržení zeminy. Při výkopu jámy bude používaná 

lopata a při výkopu šachet výkopový drapák. 

Po dokončení výkopových prací bude stavební jáma oplocena mobilním 

oplocením výšky 1,1 m vzdáleného 1,5 m od stavební jámy. Oplocení je zřízeno, 

aby bránilo pádům osob i strojů do stavební jámy. 

Výkop stavebných jam je vyobrazen ve výkrese V6 - SCHÉMA VÝKOPU 

STAVEBNÍCH JAM A ŠACHET. 

 

V severovýchodních rozích jam se zhotoví odvodňovací jímky. Rypadlo za 

pomocí výkopového drapáku vykope šachtu do hloubky 1,88 m ode dna hlavní 

stavební jámy a o průměru 0,6 m. Šachta v jámě, pro výtahovou šachtu, se bude 

kopat v průběhu hloubení dané jámy. Pozice rypadla pří hloubení šachet je 

znázorněna na výkrese V6 – SCHÉMA VÝKOPU STAVEBNÍCH JAM A ŠACHET. Šachta 

ve hlavní stavební jámě bude hloubena až na závěr. Kolem hranice dna hlavní 

stavební jámy se zhotoví odvodňovací příkopy o šířce 0,5 m a 2 % sklonu. Příkop 

bude svahovaný do odvodňovací jímky. Veškerá odkopaná zemina bude rovnou 

nakládána a odvážena na skládku mimo staveniště. Do stavebních šachet se osadí 

betonová skruž o šířce 0,5 m, do ní bude položeno čerpadlo, které bude 

nepřetržitě odčerpávat vodu do kanalizace. 
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Těsně před zahájením betonáže, což je plánováno ke konci března, se provedu 

ruční začištění dna jam. Ruční dotištěním se budou odstraňovat nahrnuté haldy 

zeminy či naopak prohlubně, odstraňovat větší kameny, zajištovat rovinnost a 

stejnorodost za pomocí lopat a hrablí. 

 

Jednotlivé kontroly jsou popsány v kapitole Kontrolní a zkušební plán této 

bakalářské práce a v příloze P4.1 – KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO ZEMNÍ 

PRÁCE. Zde je pouze výčet některých kontrol. Jednotlivé kontroly budou provádět 

zaměstnanci, kteří jsou k tomu oprávněni, stavbyvedoucí, geodet, vedoucí čety a 

technický dozor stavebníka. Všechny kontroly musí být evidovány v kontrolním a 

zkušebním plánu a zapsány ve stavebním deníku. O předání a převzetí staveniště 

bude ještě sepsán samostatný protokol.  

 

- Kontrola projektové dokumentace 

- Kontrola smlouvy o dílo a dalších dokumentů souvisejících se zemními 

pracemi 

- Kontrola staveniště 

- Kontrola existujících inženýrských sítí 

- Kontrola připojovacích bodů na inženýrské sítě 

- Kontrola geodetických bodů 

- Kontrola kvalifikace pracovníků 

 

- Kontrola povětrnostních a klimatických podmínek 

- Kontrola zabezpečení staveniště 

- Kontrola způsobilosti pracovníků  

- Kontrola dodržování BOZP a PO a používáni OOPP 
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- Kontrola strojů a naředí 

- Kontrola vytyčení ornice 

- Kontrola skrývky ornice 

- kontrola uložení ornice 

- Kontrola vytyčení stavebních jam 

- Kontrola výkopů stavebních jam 

- Kontrola svahování 

- Kontrola uložení zeminy 

- Kontrola zabezpečení stavební jámy 

- Kontrola odvozu zeminy 

- Kontrola odvodnění stavební jámy 

 

- Kontrola geometrie výkopů 

- Kontrola základové spáry 

- Kontrola dokumentů stavby 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je podrobněji popsána v samostatné 

kapitole Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - BOZP. 

Všichni pracovníci musí být před vstupem na staveniště proškoleni a 

obeznámeni s riziky, která mohou během dané etapy vzniknout. Toto proškolení 

stvrdí svým podpisem na daném protokolu. Stavbyvedoucí provede zápis do 

stavebního deníku a daný protokol uschová. Pracovníci musejí dodržovat platné 

bezpečnostní a právní předpisy po celou dobu výstavby. Dále jsou pracovníci 

povinni používat OOPP, pokud se nacházejí na staveništi.  

Pokud se na staveništi pohybuje osoba, která k tomu nemá oprávnění, 

tak pouze v doprovodu stavbyvedoucího. Tato osoba musí být také proškolena o 

rizicích, bezpečném chování na staveništi a používat ochranné pomůcky.  
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Dále bude staveniště oploceno a označeno varovnými cedulemi. To stejné platí 

i pro přístupové brány, které musí být uzamykatelné, uzamykatelné musí být i 

všechny mobilní buňky, aby nedocházelo ke vniknutí neoprávněných osob. 

Stavební jáma bude ohrazena mobilním hrazením, aby nedocházelo k pádům 

osob do jámy, vstup do jámy bude řešen pomocí 1 mobilního schodiště a žebříků.  

Pracovníci se nebudou pohybovat v blízkosti pracujícího stroje a nebudou se 

zdržovat na vnitro staveništních komunikacích.  

 

V průběhu celé výstavby bude snaha o co nejmenší znečištění okolí a o 

minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí. To se budeme snažit dosáhnout 

následujícími postupy.  

Před výjezdem ze staveniště budou automobily očištěny od nečistot za pomocí 

vysokotlakového čističe BOSH GHP 5-75 X Professional tak, aby nedocházelo 

k znečištění okolních komunikací. Stroje budou pravidelně kontrolovány, zda z nich 

neunikají škodlivé látky. 

Při výstavbě budeme snižovat prašnost pomocí kropení.  

Na staveništi budou zřízeny sběrné nádoby na tříděný a směsný odpad. Na 

dodržování třídění odpadů budou dohlížet nadřízení pracovníci. Odpady bude 

svážet a zajišťovat jejich likvidaci firmy Technické služby Zlín, s. r. o., nebo budou 

odváženy na skládku odpadů Suchý důl. Při odvozu nádob s odpady se udělá zápis 

do stavebního deníku.  

Nakládání s odpady budou v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Zákon 

o odpadech a vyhláškou č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů.  
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Seznam odpadu: 

Kód  Název Způsob likvidace 

20 01 01 Papír a lepenka Recyklace 

20 01 02 Sklo  Recyklace 

20 01 39 Plasty Recyklace 

20 03 01 Směsný komunální odpad Skladování 

17 02 01 Dřevo Recyklace 

17 02 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
Recyklace / 

Skladování 

Tabulka 9: Seznam odpadů pro zemní práce 
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Bytový dům je navržen na parcele č. 1645/41, která se nachází v lokalitě 

Bonečcký rybník, jenž leží v katastrálním území Příluky u Zlína. Na parcele je 

plánovaná výstavba celkem šesti bytových domů. Pozemek je rovinatého 

charakteru, kde ze severní strany teče řeka Dřevnice.  

Daný bytový dům má 1 podzemní podlaží a 4 nadzemní. V suterénu se nachází 

technické zázemí a v nadzemních podlažích je 15 různě velkých bytových jednotek. 

Objekt je obdélníkového tvaru s výklenkem na jižní fasádě, se zastavěnou plochou 

1280,39 m2 a odstupujícím 4. NP.  

Stavba má stěnový nosný systém, kdy v 1. – 4. NP jsou svislé nosné konstrukce 

z monolitického železobetonu tl. 200 mm a v suterénu jsou nosné stěny také ze 

železobetonu tl. 200 a obvodové z vodostavebního betonu tl. 300 mm zatepleným 

extrudovaným polystyrénem tl. 80 mm, ze kterého je tvořená i základová deska tl. 

400 mm, na níž je objekt založen. Schodiště bude řešeno jako tříramenné a 

monolitické kolem výtahové šachty.  

 

Technologický předpis se zabývá základovými konstrukcemi, které přenáší 

zatížení od objektu do základové spáry. Před zahájením základových prací bude 

zhotoven podkladní beton C12/20, XC2, S1 o tl. 100 mm. Základová konstrukce je 

řešena tzv. “bílou vanou“, která se skládá ze základové desky tl. 400 a stěn tl. 300 a 

výšky 2,85 m. Vše je vybetonováno z vodostavebního betonu C30/37 XC4, w:0,5, S4, 

max. průsak 30 mm a vyztuženo ocelí B500B a B500A. Pro bednění desky i stěn 

bude použito systémové bednění od firmy PERI, spol. s.r.o., základová deska bude 



 

71 

 

bedněna opěrným rámem a stěny lehkým rámovým bedněním DUO. Betonová 

směs bude dovezena od betonárky ZAPA beton a.s. z pobočky ve Slušovicích 

autodomíchávačem, zapůjčeným tamtéž a zpracovávána čerpadlem zapůjčeným 

do betonárky. Výztuž bude dodána od firmy PRO-DOMA z pobočky ve Zlíně. Ocel 

přepraví nákladní automobil IVECO CURSOR MP 380 E 38 H 6x4 s HS HIAB 330, 

který ji za pomoci hydraulické ruky i vyloží.  

 

 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2 m, které bude 

opatřenou uzamykatelnou brankou pro pěší a uzamykatelnou bránou pro mobilní 

techniku. Oplocení bude opatřeno, na viditelných místech a v místě komunikace, 

varovnými značkami s nápisem nepovolaným vstup zakázán. Staveniště bude 

připojeno na veřejnou komunikaci. Dále se na staveništi budou nacházet zázemí 

pro pracovníky, plochy pro skladování i uzamykatelné sklady. Přípojné body 

inženýrských sítí na vodu, kanalizaci a elektřinu, které zajistí stavebník.  

Zařízení staveniště je řešeno v kapitole Technická zpráva pro zařízení 

staveniště a ve výkrese V4 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE. 

 

Převzetí pracoviště proběhne po kompletním dokončení zemních práci. Při 

převzetí bude kontrolováno stabilita a sklon výkopu, geometrie výkopu, základová 

spára, hloubka výkopu, správné uložení zeminy, zda nebyly posunuty či poškozeny 

lavičky, zařízení staveniště, oplocení, přípojné body. Po zkontrolování se udělá 

fotodokumentace a záznam o předání do stavebního deníku.  
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Podrobněji v příloze P1.2 VÝKAZ VÝMĚRO ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

 

Tabulka 10: Výkaz výměr betonu 

 

Prvek Váha [t] 

Základová deska v. šachty 0,21 

Stěny v. šachty  0,29 

Základová deska 13,83 

Stěny  6,01 

Světlík 0,26 

Celkem 20,60 

Tabulka 11: Výkaz výměr výztuže 

 

Prvek Druh 
Objem 

[m3] 

Ztratné 

[%] 

Objem 

celkem 

[m3] 

Podkladní beton C12/15, XC1, S3 45,98 5,00 48,28 

Beton základové desky v. šachty C30/37,XC4, w:0,5, S4 2,65 5,00 2,78 

Beton stěn v. šachty C30/37,XC4, w:0,5, S4 3,65 5,00 3,84 

Beton základové desky C30/37,XC4, w:0,5, S4 176,17 5,00 18498 

Beton stěn C30/37,XC4, w:0,5, S4 76,52 5,00 80,35 

Světlík 
C30/37, XC4, w:0,5, 

S5 
3,37 5,00 3,54 

  Celkem C12/15 48,28 

  Celkem C30/37 275,49 

  Celkem 323,77 
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Podkladní beton  

Materiál Šířka [m] Výška [m] Délka [m] 
Potřebná 

délka [m] 

Ztratné     

5 % 

Počet 

[ks] 

Prkna 

23x150x3000 23 150 3 102,00 107,1 36 

Kolíky dl. 300 mm prkna budou kotvena po 1 m  102,00 107,1 108 

Tabulka 12: Výkaz výměr bednění – podkladní beton 

Bednění základové desky výtahové šachty 

 Název Specifikace ks 

Deska topolová překližka tl. 21 mm, rozměr 625x2500 mm 5 

Teleskopicky vysouvatelná vzpěra se zajišťovacím klínem 20 

Hranol rozměry 5x50x625 mm 20 

Tabulka 13: Výkaz výměr bednění– základové desky výtahové šachty 

Bednění základové desky 

  specifikace ks 

Deska topolová překližka tl. 21 mm, rozměr 625x2500 mm 38 

Teleskopicky vysouvatelná vzpěra se zajišťovacím klínem 155 

Hranol rozměry 5x50x625 mm 155 

Tabulka 14: Výkaz výměr bednění– základové desky 

Bednění stěn v příloze P1.2 VÝKAZ VÝMĚRO ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

 

Název Celkem 

Balení 

[mj] 

Počet 

[ks] 

Těsnící trubice pro řízené spáry Joint Tube Q2 2,73 3 1 

Těsnící trubice pro řízené spáry Joint Tube Q1 56,86 3 19 

AQUASTOP 2015 bobtnající bentonitová páska 112,25 30 4 

Rovné těsnící pásy typ D 32 190,31 25 8 

Rohové těsnící pásy typ AA 32  10,82 20 1 

ABS – Bednící těsnící křížový profil 96,76 2 49 

Tabulka 15: Výkaz výměr těsnící prvky 

Lepící tmel pro lepení bobtnajícího pásku. 
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Montovaný světlík  Počet [ks] 

Světlík ACO Allround 200x150x70 cm 2,00 

Nástavba světlíku ACO Allround  200x27x70 cm 

FIX 2,00 

Tabulka 16: Výkaz výměr pro montovaný světlík 

Hmoždinky a tmel pro uchycení 

 

Prvek Specifikace  Objem [m3] 

Deska C30/37, XC4, w:0,5, S4 0,56 

Stěna C30/37, XC4, w:0,5, S5 2,81 

Tabulka 17: Výkaz výměr monolitický světlík 

 

- Odbedňovací přípravek  

- Hřebíky 

- Distanční prvky 

- Distanční kolečka 

- Geotextilie    179,78 m2 

- Nopová folie    166,46 m2 

- Tepelná izolace XPS   166,46 m2 

- Lepidlo na XPS 

- Hmoždinky 

- Lepidlo Repoxal 

 

Zásypy Objem [m3] 

Výtahová šachta 21,74 

Do výšky 0,545 m od hrany výkopu 115,01 

Jáma 1560,60 

Celkem 1697,35 

Tabulka 18: Výkaz výměr zásypy 
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Přepravu betonu bude zajišťovat autodomíchávač od firmy ZAPA beton, a.s., 

který má objem bubnu 7 m3. Betonová směs bude dovážena z betonárky ZAPA 

beton, a.s. z pobočky ve Slušovicích, která je vzdálená od staveniště necelých 

14 km.  

Betonářskou výztuž a bednění na staveniště přiveze nákladní automobil IVECO 

CURSOR MP 380 E 38 H 6x4 s HS HIAB 330, který je i výloži na danou skládku. 

Výztuž bude dovezena z firmy PRO-DOMA ze Zlína a bednění ze skladu společnosti 

PERI, spol. s.r.o. z Prostějova. 

Ostatní drobný materiál bude dovezen dodávkou IVECO DAILY 35S16 V. 

Jednotlivé dopravní trasy jsou řešeny v kapitole Řešení širších dopravních 

vztahů a návrh jednotlivých strojů Návrh strojní sestavy. 

 

Betonová směs do konstrukcí bude dopravena mobilním čerpadlem 32/28, 

které bude zapůjčeno z betonárky ZAPA beton a.s. z pobočky ve Slušovicích. 

Čerpadlo bude mít jednu pozici, která je zaznačena ve výkrese V4 - ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ PRO ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE.  

Bednění a výztuž bude dopravována ručně, nebo za pomocí stavebních 

koleček, či nákladního automobilu s hydraulickou rukou. 

Ostatní materiál a nářadí bude taktéž dopravováno a ručně, nebo za pomocí 

stavebních koleček, či nákladního automobilu s hydraulickou rukou. 

Zeminu do zásypů přepraví nakladač s řízením všech kol WB93S KOMATSU. 

Jednotlivé stroje jsou blíže popsány v kapitole Návrh strojní sestavy. 

 

Bednění bude skladováno na určené skládce, kde bude uloženo v přepravních 

kontejnerech nebo na paletách, tak jak bylo přivezeno, případně na dřevěných 
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podkladcích. Bednění nesmí být uloženo na zemině, aby nedošlo k jeho zašpinění a 

poškození. V případě kladení panelu na sebe musí být dodržená maximální výška 

1,5 m.  

Betonářská výztuž bude uložena na vyznačené zpevněné skládce, kde bude na 

dřevěných podkladcích tak, aby nebyla v kontaktu s vodou a nedocházelo k její 

korozi, degradaci či prohnutí. Výztuž bude roztříděna a řádně označena. 

Drobný materiál a menší části bednění budou uloženy v uzamykatelném 

skladu.   

Těsnící prvky pro systém “bíle vany“ a především bobtnající pásek bude 

uskladněn v uzamykatelném skladu, kde nesmí přijít do kontaktu s vodou.  

Rozmístění jednotlivých skládek je vyobrazeno na výkrese V4 - ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ PRO ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE. 

 

 

Pracovní doba je 8hodinová rozdělena do 2 bloku od 7:00 do 11:00 a 12:00 do 

16:00 s hodinovou přestávkou na oběd. Práce se budou provádět povětšinou v 

pracovních dnech.  Vstup na staveniště a jednotlivá pracoviště budou mít pouze 

proškolené osoby a pracovníci, kteří jsou proškoleni v BOZP. Osoby, které nemají 

žádný vztah s hlavním dodavatelem stavby se mohou na staveništi pohybovat 

pouze za doprovodu odpovědné osoby (např. stavbyvedoucího, stavebního 

technika, atd.) a to na základě předchozí domluvy.  

Staveniště bude po celou dobu výstavby oplocené mobilním oplocením výšky 2 

m, na kterém budou varovné značky s nápisem nepovolaným vstup zakázán, dále 

bude opatřeno uzamykatelnou vstupní brankou a uzamykatelnou bránou pro 

mobilní techniku. Oplocení je sestaveno s jednotlivých dílů mobilního oplocení, 

spojek a prefabrikovaných patek. Stavební jáma bude oplocena mobilním 

oplocením výšky 1,1 m tak, aby nehrozil pád osob, či strojů. 
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Během provádění stavebních činností musí být splněna všechna zákonná 

omezení a omezení stanovena výrobci a dodavateli jednotlivých materiálů. Při 

provádění základových konstrukcí je nutné zejména sledovat povětrnostní 

podmínky, a to především silné deště, bouřky, teplotu, či silný vítr, v případě 

nevyhovujících podmínek budou stavební práce přerušeny.  

Na staveništi bude omezená rychlost vozidel na 10 km/h. Komunikace musí být 

přehledná, aby nedošlo ke kolizi. Vjezd na staveniště bude opatřen dopravní 

značkou, na které bude značeno zvýšený pohyb osob, vjezd a výjezd vozidel stavby. 

Na staveništi se bude nacházet mobilní buňka pro hygienické potřeby 

pracovníků. Buňky budou umístěny na bezpečné místě, ale ne příliš daleko od 

jednotlivých pracovišť.  

Kouření je na staveništi zakázáno s výjimkou míst, která jsou k tomu určeny. 

Zařízení staveniště je řešeno v kapitole Technická zpráva pro zařízení 

staveniště a ve výkrese V4 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE. 

 

Základové konstrukce se realizují pouze za příznivých povětrnostních 

podmínek. Pokud dojde k překročení hraničních povětrnostních podmínek, musí 

se práce přerušit a udělat zápis do stavebního deníku. Do stavebního deníku se 

zapíše čas a důvod přerušení.  

Za nepřípustné pracovní podmínky se považuje: 

- Viditelnost menší než 30 m  

- Rychlost větru vyšší než 8 m/s   

- Teplota +5 °C - +25 °C  

- Silný déšť, vytrvalý déšť a sněžení, bouře, námraza 

Optimální teplota pro základové konstrukce je +5 °C až + 25 °C.  

Jestli teplota klesne pod – 5 °C a bude nutné v pracích pokračovat, tak se 

proces tuhnutí a tvrdnutí zajistí tím, že se použije teplá voda, ohřátím kameniva a 

použitím příměsí a přísad. Naopak pokud vzroste nad + 25 °C je potřeba čerstvý 
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beton chránit před rychlým vysycháním pomocí kropení a zakrytím plachtou. 

Pokud se teplota pohybuje kolem +5 °C je nutné pracovníky vybavit teplejším 

oblečením a zajistit více přestávek, naopak pohybuje-li se teplota kolem a nad 30 

°C je nutné pracovníkům poskytnout dostatečné množství tekutin a také zvýšit 

množství přestávek na pitný režim. Jelikož se v obou případech zvyšuje množství 

přestávek, tak se snižuje efektivita práce. 

Pracovat se bude především za denního osvětlení. 

 

Jednotlivé práce budou vykonávat pouze pracovníci s odpovídajícím vzděláním 

a kvalifikací, kteří budou vybavená ochrannými pracovními pomůckami, jako jsou 

ochranné vesty, přilby, ty to OOPP musí mít po celou dobu pobytu na staveništi 

nasazeny. Všichni pracovníci vyskytující se na stavbě musí být proškoleni o BOZP a 

PO a následně podepsat potvrzení o absolvování daného proškolení. 

Pracovníci musí být seznámení se staveništěm, projektovou dokumentací a 

technologickými postupy pro danou pracovní činnost. 

 

Součástí každé pracovní etapy bude stavbyvedoucí, který zkontroluje kvalifikaci 

daných pracovníků a bude dohlížet a kontrolovat správné provádění činností a 

dodržování bezpečnosti na pracovišti i staveništi. 
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Šachty 

Profese Minimální kvalifikace Pracovní náplň 
Počet 

osob 

Vedoucí čety – 

Betonář  

SOU/SOŠ v oboru 

stavebnictví, 3 roky 

praxe v oboru 

Koordinace práce, 

ukládání bet. 

směsi, vibrování 

1 

Řidič nákladního 

automobilu 

Řidičský průkaz 

skupiny C 

Doprava a složení 

bednění 
1 

Elektrikář  
Výuční list v oboru, 

školení 

Montáž zemního 

pásku 
1 

Tesař 
Výuční list v oboru, 

školení 
Sestavení bednění 1 

Pomocný dělník 
Základní vzdělání + 

proškolení  
Pomocné práce  1 

Tabulka 19: Profese – bednění šachty 

Základové desky 

Profese Minimální kvalifikace Pracovní náplň 
Počet 

osob 

Vedoucí čety – 

Betonář  

SOU/SOŠ v oboru 

stavebnictví, 3 roky 

praxe v oboru 

Koordinace práce, 

ukládání bet. 

směsi, vibrování 

1 

Řidič nákladního 

automobilu 

Řidičský průkaz 

skupiny C 

Doprava a složení 

bednění 
1 

Elektrikář  
Výuční list v oboru, 

školení 

Montáž zemního 

pásku 
1 

Tesař 
Výuční list v oboru, 

školení 
Sestavení bednění 3 

Pomocný dělník 
Základní vzdělání + 

proškolení  
Pomocné práce  3 

Tabulka 20: Profese – bednění základové desky 
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Stěn 

Profese Minimální kvalifikace Pracovní náplň 
Počet 

osob 

Vedoucí čety – 

Betonář  

SOU/SOŠ v oboru 

stavebnictví, 3 roky 

praxe v oboru 

Koordinace práce, 

ukládání bet. 

směsi, vibrování 

1 

Řidič nákladního 

automobilu 

Řidičský průkaz 

skupiny C 

Doprava a složení 

bednění 
1 

Elektrikář  
Výuční list v oboru, 

školení 

Montáž zemního 

pásku 
1 

Tesař 
Výuční list v oboru, 

školení 
Sestavení bednění 5 

Pomocný dělník 
Základní vzdělání + 

proškolení  
Pomocné práce  4 

Tabulka 21: Profese – bednění stěn 

 

Šachty 

Profese Minimální kvalifikace Pracovní náplň 
Počet 

osob 

Vedoucí čety – 

vazač  

Výuční list v oboru, 3 

roky praxe v oboru 

Koordinace práce, 

vázání výztuže 
1 

Řidič nákladního 

automobilu 

Řidičský průkaz 

skupiny C 

Doprava a složení 

výztuže 
1 

Vazač 
Výuční list v oboru, 

školení 
Vázání výztuže 2 

Pomocný dělník 
Základní vzdělání + 

proškolení  
Pomocné práce  1 

Tabulka 22: Profese – armování šachty 
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Základové desky 

Profese Minimální kvalifikace Pracovní náplň 
Počet 

osob 

Vedoucí čety – 

vazač  

Výuční list v oboru, 3 

roky praxe v oboru 

Koordinace práce, 

vázání výztuže 
1 

Řidič nákladního 

automobilu 

Řidičský průkaz 

skupiny C 

Doprava a složení 

výztuže 
1 

Vazač 
Výuční list v oboru, 

školení 
Vázání výztuže 5 

Pomocný dělník 
základní vzdělání + 

proškolení  
Pomocné práce  2 

Tabulka 23: Profese – armování základové desky 

 

Stěn 

Profese Minimální kvalifikace Pracovní náplň 
Počet 

osob 

Vedoucí čety – 

vazač  

Výuční list v oboru, 3 

roky praxe v oboru 

Koordinace práce, 

vázání výztuže 
1 

Řidič nákladního 

automobilu 

Řidičský průkaz 

skupiny C 

Doprava a složení 

výztuže 
1 

Vazač 
Výuční list v oboru, 

školení 
Vázání výztuže 7 

Pomocný dělník 
základní vzdělání + 

proškolení  
Pomocné práce  3 

Tabulka 24: Profese – armování stěn 
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Profese Minimální kvalifikace Pracovní náplň 
Počet 

osob 

Vedoucí čety – 

betonář  

SOU/SOŠ v oboru 

stavebnictví, 3 roky 

praxe v oboru 

Koordinace práce, 

ukládání bet. 

směsi, vibrování 

1 

Betonář 
Výuční list v oboru, 

školení 

Ukládání bet. 

směsi, vibrování 
2 

Řidič 

autodomíchávače 

Řidičský průkaz 

skupiny C 

Řízení 

autodomíchávače 
1 

Řidič/obsluha 

čerpadla 

Řidičský průkaz 

skupiny C 

Obsluha a řízení 

čerpadla 
1 

Tabulka 25: Profese – betonáž 

 

Profese Minimální kvalifikace Pracovní náplň 
Počet 

osob 

Vedoucí čety – 

zedník 

Výuční list v oboru, 3 

roky praxe v oboru 

Koordinace práce, 

pokládání geotex., 

tep. iz., nopové 

folie 

1 

Zedník 
Výuční list v oboru, 

školení 

Pokládání geotex., 

tep. iz., nopové 

folie 

1 

Pomocný dělník 
základní vzdělání + 

proškolení  
Pomocné práce  1 

Tabulka 26: Profese – povrchová úprava stěn
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Profese Minimální kvalifikace Pracovní náplň 
Počet 

osob 

Vedoucí čety – 

betonář  

SOU/SOŠ v oboru 

stavebnictví, 3 roky 

praxe v oboru 

Koordinace práce, 

Provádění 

monolitického 

světlíků 

1 

Vazač 
Výuční list v oboru, 

školení 
Vázání výztuže 1 

Zedník 
Výuční list v oboru, 

školení 
Montáž světlíků 2 

Pomocný dělník 
základní vzdělání + 

proškolení  
Pomocné práce  1 

Tabulka 27: Profese – zřízení světlíků 

 

Profese Minimální kvalifikace Pracovní náplň 
Počet 

osob 

Vedoucí čety – řidič 

nakladače 

Proškolený, strojní 

průkaz, řidičský 

průkaz skupiny T 

Koordinace práce, 

obsluha nakladače 
1 

Pomocný dělník 
základní vzdělání + 

proškolení  
Pomocné práce  3 

Tabulka 28: Profese – zásypy 
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Podrobněji řešeno v kapitole Návrh strojní sestavy. 

 

Název stroje  
Počet 

[ks] 

Nakladač s řízením všech kol WB93S KOMATSU 1 

Autodomíchávač od firmy Zapa a.s. 2 

Mobilní čerpadlo 32/28 1 

Nákladní automobil IVECO CURSOR MP 380 E 38 H 6x4 s HS HIAB 330  1 

Dodávka IVECO DAILY 35S16 V 1 

Ruční okružní pila BOSCH GKS 190  1 

Aku vrtačka BOSCH GSB 18V-21 3 

Vysokotlaký čistič BOSH GHP 5-75 X Professional 1 

Ponorné kalové čerpadlo Sigma KDFU 1 

Vibrační lišta BARIKELL 4461 1 

Ponorný vibrátor vysokofrekvenční Hervisa Perles AV Standard 385  2 

Aku stříhač armatur MAX PJRC 160 N 1 

Aku vazač armatur MAX RB-398 1 

Úhlová bruska HILTI AG 230-24D 1 

Svářečka RONIUS TP150 1 

Vysavač průmyslový 120–150 l/s HILTI 1 

Stavební míchačka PROFI 145S 1 

Míchadlo elektrické ruční RUBI RUBIMIX 9-BL PLUS 1 

Kladivo AKU vrtací HILTI TE 6 - A36 1 

Deska vibrační reverzní 400–600 kg BOMAG BPR 60/65 Benzín 1 

Tabulka 29: Stroje a mechanismy pro základové konstrukce 
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Název stroje  
Počet 

[ks] 

Kolečka 4 

Krumpáč 2 

Lopata 4 

Sekera 2 

Kladivo 2 

Hrabě  3 

Zalamovací nůž 5 

Konev 5 

Strhovací lišta 2 

Dřevěná tyč 3 

Zednická lžíce  5 

Boty do betonu 3 

Ocelové páčidlo 1 

Tabulka 30: Ruční nářadí a pomůcky pro základové konstrukce

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 31: Měřicí pomůcky pro základové konstrukce 

 

Pracovníci budou mít tyto ochranné a pracovní pomůcky:  

- ochrannou přilbu 

- reflexní vestu 

Název stroje  
Počet 

[ks] 

Nivelační přístroj BOSH GOL 20 D + stativ BT 160, nivelační lať GR 500 1 

Rotační laser BOSH GRL 300 HVG Professional 1 

Pásmo 1 

Olovnice 2 

Svinovací metr 4 

Značkovací sprej 1 

Tužka 10 

Provázek (50 m) 5 

Vodováha 2 
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- ochranné brýle 

- pracovní obuv s vyztuženou špičkou 

- ochranné pracovní rukavice 

- pracovní oděv 

 

Schéma betonáže je řešeno ve výkresech V8.1 - SCHÉMA BETONÁŽE 

ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ a V8.2 - SCHÉMA BETONÁŽE ZÁKLADOVÝCH 

KONSTRUKCÍ. 

 

Po dokončení zemních prací následuje proces základových konstrukcí, který 

zahájíme kontrolou a případnou úpravou základové spáry. Základová spára nesmí 

být rozbředlá ani zmrzlá. 

 

 

Nejprve zhotovíme bednění s dřevěných prken a kolíků, poté bude následovat 

betonáž. Betonovou směs pro podkladní beton nám přiveze autodomíchávač z 

betonárky ZAPA beton a.s. ze Slušovic, která je vzdálena necelých 14 km. Beton do 

základové spáry bude ukládán pomocí mobilního čerpadla z výšky maximálně 1,5 

m. Tloušťka podkladního betonu je 0,1 m a je v hloubce -4,87 m. Podkladní beton 

bude vodorovný a rovný, toho dosáhneme za pomoci strhovací lišty, vodováhy, 

dále bude hutněn pomocí vibrační lišty. Podkladní beton je nutné nechat do 

druhého dne schnout. Po vytvrdnutí podkladního betonu provede elektrikář 

odizolování.  

 

Nejprve bude vytyčena základová deska. Bednění základové desky je od firmy 

PERI. Bednění bude složeno z desek o rozměru 625 x 2500 mm a tl. 21 mm, 

hranolů a teleskopicky vysouvatelných vzpěr se zajišťujícím klínem. Jedna deska 
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bude kotvena po okrajích a pak po 0,5 m, tak aby byla zajištěna její stabilita. 

Kotvení zajišťuje hranol a teleskopická vysouvatelná vzpěra se zajišťujícím klínem. 

Po smontování bude bednění opatřeno odbedňovacím nátěrem. Nakonec se na 

bednění upevní těsnící pásy, kdy polovina pásu bude zabetonovaná do základové 

desky a druhá polovina do stěny. Připevní se pomocí hřebíků, které se zatlučou 

maximálně do 1/3 své délky a pak se ohnou přibližně na 45°, kotvení bude 

provedeno po 0,25 m. Rozmístění prvků je vyobrazeno ve výkrese V7 - ZÁKLADY S 

VYZNAČENÝMI TĚSNÍCÍMI PRVKY. 

 

Obrázek 25: Kotveni izolačního pásu [3] 

 

Vyztužení desky bude provedeno pomocí kari sítí. Před uložením výztuže se 

výztuž zbaví veškerých nečistot. Vazači výztuž upevní na distanční podložky tak, aby 

bylo dosaženo požadované krytí. Vyztuž musím být stykována min. 0,5 m a 

vytažená nad úroveň základové desky v místech napojení na stěny také o min. 0,5 

m, aby mohla být navázaná s výztuží budoucích stěn. Výztuž bude napojována 

svařováním nebo vázáním.  
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Před betonáží zkontrolujme uložení výztuže podle projektové dokumentace. 

Betonovou směs pro základovou desku výtahové šachty nám přiveze 

autodomíchávač ze betonárky ZAPA beton a.s. ze Slušovic, která je vzdálena 

necelých 14 km. Beton do základové spáry bude ukládán pomoci mobilního 

čerpadla z výšky maximálně 1,5 m. Beton budou pracovníci rozprostírat pomocí 

lopat a hrábí. Hutnění bude provedeno vyrovnáním vibrační lištou. Vybetonovaná 

deska se zkontroluje totální stanicí. Beton bube ošetřovaný podle klimatických 

podmínek. Aby beton dostatečně ztuhnul bude následovat technologická pauza 3 

dny, délka technologické pauzy se bude odvíjet od počasí, především od teploty.  

 

Odbednění se provede po dostatečném ztuhnutí základové desky výtahové 

šachty. Nejprve odstraníme kotvící prvky bednění a poté desky. Pro odstranění 

kotvících prvků použijeme aku vrtačku a pro odstranění desek kladívko, případně 

páčidlo. Bednící materiál bude odnesen na určenou skládku a opětovně použit při 

bednění základové desky. Bednicí desky budou řádně očištěny. 

 

Pásek bude lepen tmelem. Dostatečné množství tmele poznáme tak, že bude 

přetékat kolem pásku. Pásek se napojuje šikmým srazem a jen ve vodorovné části. 

Bobtnající pásek se nalepí uprostřed tloušťky budoucí stěny. K dokonalému přilnuti 

dojde po 6 hodinách a při teplotě 20 °C, u nižších teplot se doba prodlužuje. Pásek 

nesmí přijít do kontaktu s vodou, proto pásek přikryjeme igelitovou folií.  

Rozmístění bobtnajícího pásku je uvedeno na výkrese V7 - ZÁKLADY S 

VYZNAČENÝMI TĚSNÍCÍMI PRVKY. 

 

Bednění od firmy pery bude složeno nejdříve z jedné strany, poté bude 

následovat armování a osazení těsnících prvků a poté se zhotoví bednění z druhé 

strany. Bednění se bude sestavovat podle manuálu od firmy PERI. Ke spojení 
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jednotlivých panelů použijeme klipy DUO, které se vloží do otvoru v rámu a otočí o 

90 °. Jednotlivé panely budou do jamy přenášeny, tam budou spojovány a kotveny. 

Bednění na vnější straně bude sestaveno z 2 panelů výšky 1,35 m, 1 panelu výšky 

0,6 m a 0,15 m a na vnitřní z 2 panelů výšky 1,35 m, 1 panelu 0,15 m. Po zřízení 

jedné strany budou na bednění přidělány trojhranné lišty v místech zřízených 

pracovních spár a bednění bude opatřeno odbedňovacím nátěrem. Řízené spáry 

se nacházejí v rozestupech maximálně dvojnásobku výšky stěny, jejich rozmístění 

najdeme ve výkrese V7 - ZÁKLADY S VYZNAČENÝMI TĚSNÍCÍMI PRVKY. Druhá strana 

bednění bude opatřená nátěrem i lištami před osazením bednění na dané místo. 

Po zhotovení obou stran bednění bude bednění sepnuto maticí se speciální 

závitovou týčí pro bílé vany, aby se zajistilo spolupůsobení. Na horní stranu 

bednění bude připevněn PVC rohový pás, stejně jako u bednění základové desky. 

 

Armování stěn bude prováděno stejně jako u armování základové desky. 

V průběhu armování bude v místě řízených pracovních spár osazen těsnící profil 

“sluníčko“, který bude upevněno k okolní výztuži, musí být odsazen od spodní 

hrany přibližně 5 cm.  

 

Betonová směs bude ukládaná z výšky max. 1,5 m pomocí čerpadla a hutněna 

ponornými vibrátory po cca 0,4 m. Pří použití vibrátorů dbáme na to, aby nedošlo 

ke kontaktu s výztuží. Stěny budou betonovány do výšky 0,65 m od základové 

desky výtahové šachty. Po betonáži následuje technologická pauza 3 dny. 

 

Odbednění se provede podle montážního návodu firmy PERI. Odbedňovat 

budeme až po uplynutí technologické pauzy. Odbedňovat budeme pouze vnější 

stranu bednění, vnitřní strana bednění poslouží jako bednění pro základovou 

desku. Odstraněné bednění očistíme a uložíme na skládku a opětovně použijeme 

při bednění stěn. Po odstranění bednění bude těsnící profil “sluníčko“ zalepen 
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lepidlem Repoxal, aby zde nedocházelo k jeho zabetonování a bude nalepen 

bobtnající pásek stejně jako v bodě 5.2.6 Osazení bobtnajícího pásku. 

 

Před zasypáním jámy ještě provedeme zateplení výtahové šachty XPS 

polystyrenem. Zásyp bude proveden nakladačem do hloubky -3,82 m od základové 

desky výtahové šachty. Zásyp bude hutněn vibrační deskou.  

 

Podkladní beton je tloušťky 100 mm. Bude prováděn stejným způsobem jako 

v bodě 7.2.1. Podkladní beton. 

 

Bednění základové desky bude probíhat stejným způsobem jako v bodě 7.2.2. 

Bednění základové desky. Po skončení bednění budou osazeny rovné těsnící pásy 

typ D 32 v osách jednotlivých záběrů, jeho rozmístění je uvedené ve výkrese V7 – 

ZÁKLADY S VYZNAČENÝMI TĚSNÍCÍMI PRVKY. 

 

Armování základové desky bude probíhat stejně jako v bodě 7.2.3. Armování 

základové desky. Výztuž bude přečnívat i v místě budoucího schodiště. Pří 

armování bude v hranách jednotlivých záběrů osazen ABS – Bednící těsnící křížový 

profil, jeho rozmístění je uvedené ve výkrese V7 – ZÁKLADY S VYZNAČENÝMI 

TĚSNÍCÍMI PRVKY. 

 

Betonáž základové desky bude probíhat stejně jako v bodě 7.2.4. Betonáž 

základové desky. Betonáž bude probíhat po jednotlivých taktech, které jsou 

vyznačeny ve výkrese V8.2 - SCHÉMA BETONÁŽE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ. 
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Odbednění základové desky bude probíhat stejně jako v bodě 7.2.5. 

Odbednění základové desky. V tomto kroku dojde i k odbednění vnitřního bednění 

základových stěn výtahové šachty. Poté dojde i k osazení bobtnajícího pásku jako je 

uvedeno v bodě 7.2.6. Osazení bobtnajícího pásku. 

 

Bednění stěn bude probíhat stejně jako v bodě 7.2.7. Bednění stěn. 

S některými rozdíly. Stěny bednění budou staženy speciálními betonovými 

distančními trubičkami pro bílé vany. Na horní hraně bednění bude zřízená lávka 

se zábradlím pro bezpečnou betonáž. Po zhotovení vnější strany bednění budou 

osazeny rovné těsnící pásy typ D 32 v osách jednotlivých záběrů, jeho rozmístění je 

uvedené ve výkrese V7 – ZÁKLADY S VYZNAČENÝMI TĚSNÍCÍMI PRVKY. Schéma 

bednění je v příloze P3 – SCHÉMA BEDNĚNÍ ZÁKLADOVÝCH STĚN. 

 

Armování stěn bude probíhat stejně jako v bodě 7.2.8. Armování stěn. Pří 

armování bude v hranách jednotlivých záběrů osazen ABS – Bednící těsnící křížový 

profil, jeho rozmístění je uvedeno ve výkrese V7 – ZÁKLADY S VYZNAČENÝMI 

TĚSNÍCÍMI PRVKY. 

 

Betonáž stěn bude probíhat stejně jako v bodě 7.2.9. Betonáž stěn s tím 

rozdílem, že se bude betonovat z lávky. Betonáž bude probíhat po jednotlivých 

taktech, které jsou vyznačeny ve výkrese V8.2 - SCHÉMA BETONÁŽE ZÁKLADOVÝCH 

KONSTRUKCÍ. 
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Odbednění stěn bude probíhat stejně jako v bodě 7.2.10. Odbednění stěn, až 

na to, že bednění bude odstraněno z obou stran a už nebude ponecháno na 

stavbě.  

 

Nejprve se nalepí XPS polystyrén pomocí lepící stěrky a na něj se ukotví 

geotextílie a poté nopová folie. 

 

Zásyp do výšky 0,545 m a hloubky - 3,275 bude probíhat stejně jako v bodě 7.3. 

Zásyp jámy výtahové šachty.  

 

Zřízení obou druhů světlíku bude probíhat současně.  

 

Nejprve se provede podkladní deska, která bude spádovaná ve 1% sklonu do 

středu světlíku, kde bude udělané odvodnění. Poté se zkonstruuje systémové 

bednění PERI, provede armování a následně betonáž. Zde už se nejedná o součást 

bílé vany, proto se neprovádí žádné speciální prvky.  

 

Provádí se montáž dvou světlíku s 1 nástavbovým prvkem. Světlík bude kotven 

do tepelné izolace a utěsněn těsnícím tmelem.  

 

Zásyp bude proveden rypadlem do výšky 0,65 m od základové desky výtahové 

šachty. Zásyp bude hutněn vibračním válcem Bomag BW 213, popřípadě vibrační 

deskou.  
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Jednotlivé kontroly jsou popsány v kapitole Kontrolní a zkušební plán a této 

bakalářské práce a v příloze P4.1 – KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO ZEMNÍ 

PRÁCE. Zde je pouze výčet některých kontrol. Jednotlivé kontroly budou provádět 

zaměstnanci, kteří jsou k tomu oprávnění jako je stavbyvedoucí, geodet, vedoucí 

čety, technický dozor stavebníka, případně autorský dozor. Všechny kontroly musí 

být evidovány v kontrolním a zkušebním plánu a zapsány ve stavebním deníku.  

 

- Kontrola projektové dokumentace 

- Kontrola dalších dokumentů souvisejících se s procesem základovými 

konstrukcemi 

- Kontrola předešlé etapy zemních prací 

- Kontrola předání a převzetí pracoviště 

- Kontrola materiálu a jeho sladování 

- Kontrola zabezpečení jámy 

- Kontrola geodetických bodů 

- Kontrola kvalifikace pracovníků 

- Kontrola základové spáry 

- Kontrola laviček 

 

- Kontrola povětrnostních a klimatických podmínek 

- Kontrola zabezpečení staveniště 

- Kontrola způsobilosti pracovníků  

- Kontrola dodržování BOZP a PO a používáni OOPP 

- Kontrola strojů a naředí 

- Kontrola vytyčování 
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- Kontrola podkladního betonu 

- Kontrola bednění  

- Kontrola armování 

- Kontrola betonáže 

- Kontrola základové spáry 

- Kontrola těsnících prvků 

- Kontrola zásypů 

- Kontrola světlíků 

- Kontrola ošetřování betonu 

- Kontrola betonové směsi 

- Kontrola hutnění 

 

- Kontrola geometrie konstrukci 

- Kontrola kvality provedení konstrukcí 

- Kontrola pevnosti betonu 

- Kontrola dokumentů stavby 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je podrobněji popsána v samostatné 

kapitole Bezpečnost a ochrana zdravý při práci – BOZP. 

Všichni pracovníci musí být před vstupem na staveniště proškoleni a 

obeznámeni s riziky, která mohou během dané etapy vzniknout. Toto proškolení 

stvrdí svým podpisem na daném protokolu. Stavbyvedoucí provede zápis do 

stavebního deníku a daný protokol uschová. Pracovníci musejí dodržovat platní 

bezpečnostní a právní předpisy po celou dobu výstavby. Dále jsou pracovníci 

povinni používat OOPP, pokud se nacházejí na staveništi.  
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Pokud se na staveništi pohybuje osoba, které k tomu nemá oprávnění, tak v 

pouze doprovodu stavbyvedoucího. Tato osoba musí být také proškolena o 

rizicích, bezpečném chování na staveništi a používat ochranné pomůcky.  

Opatření, která předcházejí některým riskům jsou oplocení stavební jámy, 

vymezení komunikací na staveništi. Budeme se snažit o co nejmenší prostoje 

čerpadla, aby nedocházelo k ucpávání potrubí, správné zajištění bednění podle 

návodu, zábradlí na bednění, abychom zamezili pádu při betonáži. 

 

V průběhu celé výstavby bude snaha o co nejmenší znečištění okolí a o 

minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí. To se budeme snažit dosáhnout 

následujícími postupy.  

Před výjezdem ze staveniště budou automobily očištěny od nečistot za pomocí 

vysokotlakového čističe BOSH GHP 5-75 X Professional, tak aby nedocházelo k 

znečištění okolních komunikací. Stroje budou pravidelně kontrolovány, zda z nich 

neunikají škodlivé látky. 

Při výstavbě budeme snižovat prašnost pomocí kropení.  

Na staveništi budou zřízeny sběrné nádoby na tříděný a směsný odpad. Na 

dodržování třídění odpadů budou dohlížet nadřízení pracovníci. Odpady bude 

svážet a zajišťovat jejich likvidaci firma Technické služby Zlín, s. r. o., nebo budou 

odváženy na skládku odpadů Suchý důl. Při odvozu nádob s odpady se udělá zápis 

do stavebního deníku.  

Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Zákon 

o odpadech a vyhláškou č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů.  
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Seznam odpadu: 

Kód  Název Způsob likvidace 

20 01 01 Papír a lepenka Recyklace 

20 01 02 Sklo  Recyklace 

20 01 39 Plasty Recyklace 

20 03 01 Směsný komunální odpad Skladování 

17 02 01 Dřevo Recyklace 

17 01 01  Beton Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel Recyklace 

17 04 07  Směsné kovy Recyklace 

17 06 04 

Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 

17 06 03 S 

21 01 01  Beton R 

Tabulka 32: Seznam odpadů pro základové konstrukce 
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Tato část bakalářské práce se řeší prvky a provoz zařízení staveniště. 

Technickou správu pro zařízení staveniště doplňují výkresy zařízení staveniště V2 – 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, V3 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO HLUBKOVÉ TĚŽENÍ, V4 - 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE, které jsou obsaženy 

v příloze. 

 

Název stavby:  Bytový dům Zlín 

Kraj:   Zlín 760 01 

Lokalita:   Boněcký rybník 

Katastrální území: Příluky u Zlína [635812] 

Parcelní čísla:   1645/41 

Zařízení staveniště bude zbudováno na parcele číslo 1645/41, kterou vlastně 

investor. Celková plocha parcely je 6702,15 m2, tahle plocha netvoří zařízení 

staveniště. Zařízení staveniště je o malou část plochy zmenšeno a jeho celková 

plocha je 6500 m2. 

 

Před zahájením stavebních prací bude staveniště oploceno mobilním 

oplocením výšky 2 m o celkové délce cca 360 m. Mobilní oplocení bude v místě 

vjezdu a výjezdu na staveniště opatřenou bránou širokou cca 7 m. Brána bude 

zkonstruována z 2 dílců mobilního oplocení, které budou opatřeny pojízdnými 

kolečky. Rozměry jednotlivých dílců jsou 3 472 x 2 000 mm. 
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Po zhotovení oplocení bude provedena skrývka ornice z dané části pozemku, 

skrývka se provede o mocnosti 200 mm. Celkový objem odtěžené ornice je v 

nakypřené mém stavu 969,47 m3. Část ornice bude uložena na deponii na 

staveništi a opětovně používána při pozdějších zásypech a terénních úpravách. 

Staveniště komunikace a zpevněné plochy budou zčásti zhotoveny na 

budoucím vjezdu a parkovišti, budou zpevněno recyklátem o mocnosti 150 mm, z 

důvodu rozbředání zeminy při deštích. U výjezdu ze staveniště bude vyhotovena 

přípojka na vodu, která bude sloužit k čištění automobilů při výjezdu ze staveniště, 

aby nedocházelo ke znečištění okolních komunikací. 

Budou zpevněny i další plochy jako jsou skládky, plochy pod kontejner atd. Po 

vysypání recyklátu bude recyklát zhutněn vibračními deskami a válcem. Celková 

plocha zpevněných ploch je 1489,49 m2. 

Na staveništi se bude nacházet 5 mobilních buněk, z toho 3 obytné, 1 sanitární, 

1 skladovací, velkoobjemový odpadní kontejner a odpadní kontejnery na tříděný a 

směsný odpad. 

 

 

Oplocení staveniště bude z mobilního oplocení sestaveného z panelů o 

rozměrech 2000 x 3472 mm, betonových patek a spojek. Mobilní oplocení bude 

zapůjčeno od firmy PRO-DOMA, SE a převezeno nákladním automobilem s 

hydraulickou rukou. Délka oplocení je cca 360 m. Dále bude oplocena stavební 

jáma mobilními zábranami rozměrech 2500 x 1100 mm, které bude taktéž 

zapůjčeno z firmy PRO-DOMA, SE a převezeno nákladním automobilem s 
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hydraulickou rukou, jeho celková délka je cca 133 m. Toto mobilní oplocení bude 

označené nápisem “VSTUP“ tam, kde se bude nacházet vstup do stavební jámy.  

 

Obrázek 26: Mobilní oplocení [7] 

 

Obrázek 27: Mobilní zábrana [7] 

 

Všechny mobilní buňky budou zapůjčeny od firmy KOMA Modular s. r. o., která 

zajistí jejich montáž i dopravu. Buňky budou osazeny na podkladových kostkách od 

téže firmy. Rozměr jednotlivých buněk je 6058 x 2438 mm s výškou 2591 mm. 
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Obytné kontejnery C3L 01 jsou vybaveny dvěma zářivkami, 3 zásuvkami, 1 

topením AEG a podlaha je z PVC. Buňka má plastové okno 1765 x 1335 mm a dveře 

875 x 2000 mm. Buňky budou sloužit jako kancelář stavbyvedoucího, šatna 

pracovníků, vrátnice.  

Buňka pro stavbyvedoucího a vrátnice dále budou vybaveny kancelářským 

stolem, židlemi, věšákem a skříní. 

Buňka pro pracovníky bude vybavena uzamykatelnými skříňkami, věšáky, 

stolem a židlemi.  

 

Obrázek 28: Obytný kontejner C3L 01 [14] 

 

Sanitární kontejner C3S 10 2 BC je vybaven, 2 pisoáry, 5 umyvadly, 2 

sprchovými kouty, 2 zářivkami, 5 zásuvkami, topením AEG, rozvaděčem s jističi, 

pevným připojením pro bojler a 120l bojlerem. Podlaha je z PVC, vstupní dveře 875 

x 2000 mm a 2 okna 600 x 450 mm.  

 

Obrázek 29: Sanitární kontejner C3S 10 [14] 
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Skladový kontejner ZL 01 20´ má ocelová dvoukřídlá vrata.  

 

Obrázek 30: Skladový kontejner ZL 01 20´ [14] 

 

 

Velkoobjemový kontejner zapůjčí a přiveze firma Technické služby Zlín, s.r.o., 

která se postará i o jejich vyprazdňování. Kontejner má objem 8 m3 a rozměry 5000 

x 800 x 2400 mm. 

 

Obrázek 31: Velkoobjemový kontejner [15] 

 

Na staveništi se budou nacházet 3 kontejnery na tříděný odpad, žlutý na 

plasty, modrý na papír, bílý na sklo a černý na směsný odpad.  

 

Obrázek 32: Kontejner na tříděný odpad – plast [15] 
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Připojené místo pro zařízení staveniště bude stejné Jako připojení pro budoucí 

stavbu. Na přípojné místo bude připojen hlavní staveništní rozvaděč, který bude 

zapůjčen od firmy DEK a.s., který má přívodku 32 A 400 V 5p, podružný elektroměr, 

chránič, jištění char. C a zásuvky: - 2 x 32 A 400 V 5p 

    - 2 x 16 A 400 V 5p 

    - 4 x 16 A 230 V 

 

Obrázek 33: Hlavní staveništní rozvaděč [10] 

Výpočet příkonu elektrické energie 

Název Kusy 
Příkon 

[kW]  

Celkový 

příkon [kW]  

Úhlová bruska HILTI AG 230-24D 1 2,4 2,4 

Svářečka RONIUS TP150 1 1,6 1,6 

Stavební míchačka PROFI 145S 1 0,7 0,7 

Míchadlo elektrické ruční RUBI RUBIMIX 9-BL PLUS 1 1,6 1,6 

Vysokotlaký čistič BOSH GHP 5-75 X Professional 1 2,6 2,6 

Ponorné kalové čerpadlo Sigma KDFU 1 10 10 

Ruční okružní pila BOSCH GKS 190  1 1,4 1,4 

Ponorný vibrato HERVISA PERLES PERLES CMP 2 0,465 0,93 

Celkem 21,23 

Tabulka 33: Příkon stavebních strojů a zařízení P1 

Název Kusy 

Příkon 

[kW]  

Celkový 

příkon [kW]  

Obytný kontejner C3L 01  3 2,072 6,216 

Sanitární kontejner C3S 10  1 6,072 6,072 

Celkem 12,288 

Tabulka 34: Příkon zařízení staveniště P2 
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P = 1,1×√(0,5 × 𝑃1 + 0,8 × 𝑃2)2 + (0,7 × 𝑃1)2 

P = 1,1×√(0,5 × 21,23 + 0,8 × 12,3)2 + (0,7 × 21,23)2 

P = 28 kW 

Nutný příkon pro staveniště je 28 kW. 

 

Umístění přípojky je označeno ve výkrese V2 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 

Výpočet spotřeby vody 

Účel mj Počet mj Spotřeba [l] Množství [l] 

Hygienické potřeby  osoba 12 45 540 

Sprcha osoba 12 40 480 

Ošetřování betonu 1 m3 323,77 10 3237,7 

Mytí strojů Aut/den 32 200 6400 

Celkem 10658 

Tabulka 35: Spotřeba vody 

Qn = 
𝑃𝑛×𝑘

𝑡×3600
=  

10 658 ×2

8,5×3600
 = 0,7 l/s => navrženo potrubí DN40 

Qn  spotřeba vody [l/s] 

Pn  spotřeba vody za směnu/den [l/s] 

k   koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 2 

t  doba odběru vody 8,5 h  

 

 

Sanitární buňka bude napojena na kanalizaci do nově zřízené odpadní šachty. 

Odpadní potrubí bude složeno z trubek KG DN 110. Nově zřízená odpadní šachta 

je součástí nově budovaného objektu.  

 

Bude zajištěn opěrnými žebříky VENBOS PROFI 1121 1X21, které jsou dlouhé 

5,93 m a široké 416 mm, mají 21 příček po 280 mm, je vyroben z odlehčeného 
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hliníku a váží 11,6 kg. Schéma postavení prvku se nachází ve výkrese V10 - SCHÉMA 

VSTUPU DO STAVEBNÍ JÁMY 

 

Obrázek 34: OPĚRNÝ ŽEBŘÍK VENBOS PROFI 1121 1X21 [18] 

Dalším prvkem pro vstup do stavební jámy bude mobilní schodiště SafeStep 

100, které má délku 3,6 – 5 m a sklon 30°-55°. 

 

Obrázek 35: Mobilní schodiště SafeStep 100 [7] 
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Výstavba by neměla ohrozit okolní komunikace ani okolní objekty, či osoby 

vyskytující se v blízkosti stavby.  

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2 m, které bude 

opatřeno bránami. Na bránách se budou vyskytovat výstražné cedule viz níže na 

obrázku, které budou varovat před různými nebezpečí, dále budou na oplocení 

značky STAVBA NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZAN. 

Po skončení směny bude staveniště důkladně uzamčeno, budou uzamčeny i 

všechny mobilní buňky tak, aby nedocházelo ke krádežím. Staveniště bude hlídáno 

vrátným.  

 

Obrázek 36: výstražná cedule pro vstup na staveniště [15] 
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Zařízení staveniště bude ponecháno bez výrazných změn pro další 

technologické etapy. Po skončení celé výstavby bude staveniště rozebráno a 

zlikvidováno, případně přesunuto k dalšímu objektu. Stavební buňky budou 

odvezeny, zpevněné plochy budou odstraněny a místa, na kterých bude zřízená 

komunikace a parkoviště, budou ponechána. Stanovištní přípojky, které nebudou 

používány pro budoucí objekt, budou odstraněny, nebo zaslepeny. Po odstranění 

zařízení staveniště budou probíhat terénní úpravy a vyhotovení přidružených 

objektů jako jsou podzemní odpadní kontejnery a dětské hřiště. 
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Tato kapitola se zabývá vhodným návrhem a výběrem mechanismů a strojních 

sestav. Porovnáváme stroje pro zemní práce, horizontální dopravu a přesun a 

zpracováni betonové směsi. Porovnáváme je z různých hledisek, např. 

ekonomických, časové náročnosti, vzdálenosti od staveniště, atd.  

 

 

Ke skrývce ornice použijeme dozer a k jejímu naložení na nakladač a k odvozu 

na deponii sklápěč. 

Ornice  

Ornice bude sejmuta do hloubky 0,2 m na ploše 3877,86 m2 o celkovém 

objemu 775,57 m3 v nenakypřeném stavu a 969,47 m3 v nakypřeném stavu. Třída 

těžitelnosti zeminy je 2. Objemová hmotnost ornice v rostlém stavu je 1610 kg/m3 

a v nakypřeném 1290 kg/m3. Veškerá ornice bude ponechána na staveništi. 

 

Dozer nabízí k zapůjčení firma SMO a.s., která sídlí na adrese Zlínská 172, 765 

02 Otrokovice, ve vzdálenosti cca 13 km od staveniště. Dozer má pásový podvozek, 

proto musí být dovezen tahačem IVECO STRALIS 6x4 + speciální návěs 

GOLDHOFER. 

Obecné parametry: 

Hmotnost:      11,88 t 

Výkon motoru:      86 kW 

Délka stroje A:      4,88 m 

Šířka stroje B:      2,49 m  

Výška stroje C:      2,9 m 

Kapacita radlice:      2,6 m3 



 

110 

 

Šířka radlice:      3,045 m  

Natáčení radlice Levá strana/Pravá strana:  55°/25° 

Maximální pojezdová rychlost vpřed/ vzad:  7,6/9,4 km/h 

Minimální poloměr otáčení:    2,6 m  

Maximální zdvih nad zem:    1,01 m 

Maximální řezná hloubka:    0,49 m  

Cena za pronájem:     1150 Kč/h 

Cena za prostoj stroje:     700 Kč/h 

 

Obrázek 37: Pásový dozor D41 P-6 KOMATSU [4] 

Rychlost dozeru při těžení     

4,40 km/h     15,84 m/s 

Průměrná délka dráhy 

86,29 / 31 =     58,65 m  

Doba těžní 

58,65 / 15,84 =     3,7 s 

Součinitel zahrnující ztráty zemin únikem do stran    0,71  

Součinitel vlivu zeminy        1,20 

Součinitel časového využití dozeru      0,83 

Pracovní výkonnost dozeru 

(3600 × 0,71 × 1,20 × 0,83 × 2,6) / 3,7 =    1786,65 m3/h 
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Čas provádění práce 

775,57 / 1786,65 =        0,43 h = 1 h 

 

Nakladač nabízí k zapůjčení firma SMO a.s., která sídlí na adrese Zlínská 172, 

765 02 Otrokovice - Kvítkovice, ve vzdálenosti cca 13 km od staveniště. Rypadlo – 

nakladač má kolový podvozek, tudíž se na staveniště dostane svépomocí.  

K nakládání ornice bude použita nakládací lopata. Dále lze použít podkopovou 

lopatu, stahovací lopaty, nebo hydraulické kladivo. 

Obecné parametry: 

Hmotnost:      8,7 t 

Výkon motoru:      74 kW 

Šířka stroje W:      2,32 m  

Výška stroje C:      3,005 m 

Maximální nakládací výška nakládací lopaty:  2,84 m 

Maximální hloubený dosah:    6,08 m 

Maximální dosah:     7,175 m 

Objem nakládací lopaty:     1,1 m3 

Objem podkopné lopaty:     0,28 m3 

Šířka nakládací lopaty:     2,42 m  

Šířka podkopné lopaty:     0,9 m 

Cena za pronájem rypadlo – nakladače na hodinu je:   700 Kč 

Cena za prostoje rypadlo – nakladače na hodinu je:   400 Kč 
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Výška korby 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 38: Nakladač s řízením všech kol WB93S KOMATSU [4] 

Teoretická doba pracovního cyklu pro nakládání ornice: 

Naložení  15 s 

Otočení  15 s 

Vysypání   10 s 

Otočení  15 s 

Celkem  55 s 

 

Koeficienty pro výpočet 

Koeficient plnění podle třídy rozpojitelnosti hornin  0,99 

Koeficient poměru objemu lopaty a objemu korby  0,96 

Koeficient zohledňující zručnost pracovníků   1 

Koeficient úhlu otáčení      0,9 

Koeficient opotřebení lopaty     0,9 

Pracovní výkonost nakladače pří skrývce ornice  

Q1 = (3600/55) × 1,1 × 0,96 × 0,96 × 1 × 0,9 × 0,9 = 55,43 m3/h 
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Čas pro nakládání ornice  

t1 = 969,47/55,43 = 17,49 h = 18 h = 2 dny a 2 hodiny  

 

Sklápěč nabízí k zapůjčení stejná firma jako rypadlo – nakladač SMO a.s. 

Sklápěč se na staveniště dostane svépomocí. Po staveništi se bude pohybovat 

rychlostí 10 km/h. 

Obecné parametry: 

Délka stroje:    7,92 m 

Šířka stroje:    2,55 m  

Výška stroje:    3,8 m 

Výška korby:    2,15 m 

Nosnost na silnici/terénu:  12,4/19,4 t 

Objem korby:    12 m3 

Rychlost:     55,0 km/h 

Doba vyložení korby    0,25 h  

Cena za pronájem na hodinu  700 Kč 

Cena za km    33 Kč 

Cena za prostoj na hodinu  600 Kč 
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Obrázek 39: MAN TGA 6x6 třístranný sklápěč 

Deponie 

Maximální naložení 

V = 19 400/1 610 = 12,05 m3 

Doba naložení korby pří skrývce ornice 

t1 = 12,05/55,43 = 0,22 h = 13 min 

Doba přistavení sklápěče 

t2 = 1 min 

Průměrná délka jízdy na deponii  

L = 58,65 + 43,25 = 101,90 m = 0,1019 km 

Doba jízdy sklápěče na deponii 

t3 = 0,1019/10 = 0,01 h = 0,64 min  

Doba jízdy sklápěče z deponie 

t4 = 0,64 min  
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Doba pracovního cyklu sklápěče při odvozu na deponii ornice  

t= 13+ 1 + 0,64 + 0,64 = 15,33 min  

Teoretická výkonost sklápěče při odvozu na skládka 

Q = 12,05/15,33 = 0,79 m3/min = 47,17 m3/h 

Potřebný počet sklápěčů při odvozu na deponii ornice 

P = 55,43/47,17 = 1,18 = 2 sklápěče 

Celkový počet jízd na deponii ornice 

Pjízdy = 853,05/12,05= 70,79= 71 jízd 

Čas využití sklápěče při odvozu na deponii ornice 

T = 853,05/47,17 = 18,08 h = 19 h = 2 dny a 3 h 

Skládka 

Maximální naložení 

V = 12 400/1 610 = 7,7 m3 

Doba naložení korby pří skrývce ornice 

t1 = 7,7/55,43 = 0,14 h = 8,33 min 

Doba přistavení sklápěče 

t2 = 1 min 

Průměrná délka jízdy  

L = 8,7 km 

Doba jízdy sklápěče na skládku 

t3 = 8,7/50 = 0,17 h = 10,44 min  

Doba jízdy sklápěče ze skládky 

t4 = 10,44 min  

Doba pracovního cyklu sklápěče při odvozu na deponii ornice  

t= 8,33 + 1 + 10,44 + 10,44 = 30,21 min  

Teoretická výkonost sklápěče při odvozu na skládka 
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Q = 7,7/30,21 = 0,25 m3/min = 15,29 m3/h 

Potřebný počet sklápěčů při odvozu na skládku 

P = 55,43/15,29 = 3,62 = 4 sklápěče 

Celkový počet jízd na skládku 

Pjízdy = 116,42/7,7= 15,12 = 16 jízd 

Čas využití sklápěče při odvozu na skládku 

T = 116,42/10,8 = 10,78 h = 11 h = 1 dny a 3 h 

 

Rypadlo bude sloužit pro výkopy jam a současně bude přesouvat vykopanou 

zeminu na sklápěč. Jeho hlavním pracovním zařízením bude lopata. Rypadlo dále 

můžeme při změně pracovního zařízení využít na rozpojování zeminy, nakládání 

kulatiny, přesunování věcí za pomocí hydraulického drapáku, separaci materiálu 

s využitím skeletové lopaty.    

Sklápěč má za úkol přemístit zeminu na předem určená místa. Vzdálenost na 

staveništní deponii je cca 70 m a na skládku 8,7 km. Třída těžitelnosti zeminy 3 a 

koeficient nakypření je 1,25. 

Zemina 

Objemová hmotnost zeminy v rostlém stavu je 2 000 kg/m3 a v nakypřeném 

1 600 kg/m3.  Na staveništi bube ponecháno 1 268,64 m3 zeminy v nakypřeném 

stavu a odvezeno na skládku bude 1 942,66 m3 zeminy v nakypřeném stavu. 

Jámy 

Jámy budou kopány do hloubek 3,82 m a 4,87 m po skrývce ornice o celkovém 

objemu 2 535,82 m3 v nenakypřeném stavu a 3 169,78 m3 v nakypřeném stavu.  

Šachty 

Hloubka šachet je 5,7 m o objemu 0,77 m3 v nenakypřeném stavu a 0,96 m3 

v nakypřeném stavu. 
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Při výběru této sestavy jsem chtěla docílit co nejrychlejšího provádění výkopů.  

 

Rypadlo nabízí k zapůjčení firma Zeppelin CZ s.r.o., která sídlí na adrese 

Kvítkovická 1623, 763 61 Zlín – Napajedla vzdálená cca 15 km od staveniště. 

Rypadlo má pásový podvozek, proto musí být dovezeno na podvalníku.  

Ke skrývce ornice a pro výkop jam použijeme lopaty o šířce 1,2 m, 0,5 m a pro 

výkop šachty výkopový drapák DCS4. Dále lze použít i skeletovou lopatu na CW30, 

víceúčelový hydraulický drapák, drapák na kulatiny. 

Obecné parametry: 

Hmotnost:   18,95 t 

Výkon motoru:   86 kW 

Délka stroje B:   8,6 m 

Šířka stroje G:   2,49 m  

Výška stroje K:   3,3 m 

Maximální nakládací výška: 6,349 m 

Maximální hloubený dosah: 6,02 m 

Maximální dosah:  8,93 m 

Objem lopaty:    0,86 m3 

Šířka lopaty:   1,2 m  

Šířka výkopového drapáku: 0,5 m  

Cena za pronájem rypadla na den je: 8 773 Kč 

Cena za pronájem výkopového drapák na den je: 2 299 Kč 
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Obrázek 40: Rypadlo CAT 315C LPG – rozsah ]5 

 

Obrázek 41: Rypadlo CAT 315C LPG [5] 

Teoretická doba pracovního cyklu: 

Kopání  20 s 

Otočení  10 s 

Vysypání   20 s 

Otočení  10 s 

Celkem  60 s 
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Koeficienty pro výpočet 

Koeficient plnění podle třídy rozpojitelnosti hornin  0,96 

Koeficient poměru objemu lopaty a objemu korby  0,96 

Koeficient zohledňující zručnost pracovníků   1 

Koeficient úhlu otáčení      0,9 

Koeficient opotřebení lopaty     0,9 

Pracovní výkonost rypadla při hloubení  

Q = (3 600/60) × 0,86 × 0,96 × 0,96 × 1 × 0,9 × 0,9 = 38,52 m3/h 

Čas pro těžbu 

t = 2569,04/38,52 = 66,70 h = 8,33 dní = 9 dní => 12 dní (rozhodující čas 

sklápěče) 

Cena za provoz rypadla 

Cena = 12 × 7 250 + 1900 = 88 900 Kč 

 

Dempr nabízí k zapůjčení stejná firma jako rypadlo Zeppelin CZ s.r.o. Dempr se 

na staveniště dostane svépomocí.  

Obecné parametry: 

Hmotnost:   23 725  kg 

Výkon motoru:   86 kW 

Délka stroje 12:   10,555 m 

Šířka stroje 20:   2,95 m  

Výška stroje 14:   3,779 m 

Výška korby 2:   2,911 m 

Nosnost:    28 000  kg 

Objem korby:   17,5 m3 

Rychlost:    55,0 km/h 

Doba vyložení korby   0,1 h  
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Cena za pronájem:   12 420 Kč 

 

 

Obrázek 42: Dempr 730C2 [5] 

Maximální naložení 

V = 28 000/1 600 = 17,5 m3 

Doba naložení korby  

t1 = 17,5/38,52 = 0,45 h 

Doba jízdy sklápěče na skládku 

t2 = 8,7/40 = 0,22 h 

Doba jízdy sklápěče ze skládky  

t3 = 8,7/50 = 0,17 h 

Doba jízdy sklápěče na deponii 

t4 = 0,07/10 = 0,01 h 

Doba jízdy sklápěče z deponii 

t4 = 0,07/10 = 0,01 h 

Doba pracovního cyklu sklápěče při odvozu na skládku 

tskládka = 0,45 + 0,22 + 0,17 + 0,1 = 0,95 h 

  



 

121 

 

Doba pracovního cyklu sklápěče při odvozu na deponii 

tdeponie = 0,45 + 0,01 + 0,01 + 0,1 = 0,57 h 

Teoretická výkonost sklápěče při odvozu na skládka 

Q3 = 17,5/0,95 = 18,50 m3/h 

Potřebný počet sklápěčů při odvozu na skládku 

Pskládka = 38,52/18,50 = 2,08 = 2 sklápěče  

Teoretická výkonost sklápěče při odvozu na deponii 

Q4 = 17,5/0,57 = 30,79 m3/h 

Potřebný počet sklápěčů při odvozu na deponii 

Pdeponie = 38,52/30,79 = 1,25 = 1 sklápěče 

Celkový počet jízd na skládku 

Pjízdy,1 = 1942,64/17,5 = 111 jízd 

Celkový počet jízd na deponii 

Pjízdy,2 = 1268,64/17,5 = 72,49 = 73 jízd 

Čas využití sklápěče při odvozu na skládku 

Tskládka = (111/2) × 0,95 = 52,725 h = 7 dní 

Čas využití sklápěče při odvozu na deponii 

Tdeponie = 73 × 0,57 = 41,22 h = 5 dní 

Cena za provoz sklápěče skládka 

Cena1 = 2 × 7 × 12 420 = 173 880 Kč 

Cena za provoz sklápěče deponie 

Cena2 = 1 × 5 × 12 420 = 62 100 Kč 

Cena za provoz sklápěče 

Cena = 173 880 + 62 100 = 235 980 Kč 
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Souprava bude převážet rypadlo a dozer od firmy Zeppelin CZ s.r.o. 

Kvítkovická 1623, 763 61 Zlín – Napajedla. Rypadlo CAT 315C LPG má rozhodující 

parametry pro přepravu, hmotnost 18,95 t a rozměry (d x š x v) 8,6 x 2,49 x 3,3 m. 

 

Stroj nabízí firma Hanyš s.r.o. Firma má pobočku ve Zlíně, z které bude stroj 

zapůjčen. Jedná se o nadměrnou přepravu, kdy dle vyhlášky č. 209/2018 Sb. dojde 

k překročení rozměrů. Bude nutné podat žádost na krajský úřad – krajská správa a 

údržba silnic Zlín. 

Obecné parametry: 

Výkon:   433 kW 

Hmotnost tahače 10,4 t 

Hmotnost podvalníku 13,8 t 

Délka ložné plochy 17 – 39,1 m > 8,5 m 

Šířka ložné plochy 2,55 m > 2,49 m 

Nosnost   48 t >18,95 t 

Cena za hodina   1500 Kč 

Cena za km  70 Kč 
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Výpočtová část 

Vzdálenosti: 

- Z půjčovny Hanyš do Zeppelin   6 km 

- Z půjčovny Zeppelin na staveniště    15 km 

- Z půjčovny Zeppelin do Hanyš   7 km 

- Zpět prázdný      11 km 

- Tam prázdný      11 km 

- Celkem       50 km 

Celková doba pronájmu  

- Doba naložení      15 min 

- Doba vyložení      10 min 

- 2xDoba jízdy tam i zpět    70 min 

- Celkem       95 min = 1,58 h 

Cena za hodinu    1500*2=3000 Kč 

Cena za kilometr    70*50=3500 Kč 

Cena celkem       6 500 Kč 

 

 

Sestavu nabízí firma SMO a.s., která sídlí na adrese Zlínská 172, 765 02 

Otrokovice – Kvítkovice. Zde se nejedná o nadměrnou přepravu, jelikož délka 

soupravy bude do 16 m.  

Obecné parametry: 

Maximální nosnost povolená/technicky přípustná 27,80t/38,00t > 18,95 t 

Rozměry ložné plochy     8400 x 2550 mm > 3,96 x 2,49 m 

Roztah do boku na     3000 mm 

Bagrová prohlubeň D x Š x H pro uložení ramene 3.690 x 674 x 240 mm 

celková délka      do 17,00 m > 8,5 m  
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Max. šířka      do 3,50 m 

Max. výška do       4,50 m > 3 m  

Okamžitá hmotnost     do 48,00 t 

 

Obrázek 43: IVECO STRALIS 6x4 + speciální návěs GOLDHOFER [4] 

Výpočtová část 

Vzdálenosti: 

- Z půjčovny SMO Otrokovice do Zeppelin  1 km 

- Z půjčovny Zeppelin na staveniště    14 km 

- Z půjčovny Zeppelin do SMO Otrokovice   2 km 

- Zpět prázdný      13 km 

- Tam prázdný      13 km 

- Celkem       43 km  

Celková doba pronájmu  

- Doba naložení      15 min 

- Doba vyložení      10 min 

- 2xDoba jízdy tam i zpět    60 min 

- Celkem       85 min = 1,42 h 



 

125 

 

Cena za hodinu 1300 Kč/hod      1300*2=2600 Kč 

Cena za kilometr 60 Kč/km     60*43=2580 Kč 

Cena celkem        5 180 Kč 

  

 

  

GOLDHOFER SPN-L 3-

34/80A 

IVECO STRALIS 6x4 + 

speciální návěs GOLDHOFER  

Doba naložení min 15 15 

Doba vyložení min 10 10 

2x doba jízdy tam i zpět min 70 60 

celkem h 1,58 1,42 

celkem  km 49 43 

cena za hodinu kč 3000 2600 

cena za km kč 3430 2580 

cena celkem kč 6430 5180 

Tabulka 36: Porovnání souprav pro horizontální přesun 

 

Z posuzovaných variant volím sestavu IVECO STRALIS 6x4 + speciální návěs 

GOLDHOFER.  

Varianta podvalník GOLDHOFER SPN-L 3-34/80A je větší, než potřebujeme a 

musela by se zde řešit nadrozměrná přeprava, navíc v daném termínu není 

dostupná na pobočce ve Zlíně, ale pouze v Praze, tím by se výrazně zvýšily náklady 

na dopravu. 

Variant sestavy IVECO STRALIS 6x4 + speciální návěs GOLDHOFER má 

dostačující parametry, vyjde ekonomicky lépe a nachází se v pobočce 

v Otrokovicích.  

 

Tohle rypadlo jsem zvolila, abych porovnávala, jestli vyjde ekonomicky lépe, 

když se volí méně výkonný stroj, který pracuje déle, ale je levnější, oproti 
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výkonnějšímu rypadlu. Bohužel k závěru jsem se nedostala, protože dané rypadlo 

nemělo potřebný dosah. 

Rypadlo nabízí k zapůjčení firma Zeppelin CZ s.r.o., která sídlí na adrese 

Kvítkovická 1623, 763 61 Zlín – Napajedla vzdálená cca 15 km od staveniště. 

Rypadlo má pásový podvozek, proto musí být dovezeno na podvalníku.  

Ke skrývce ornice a pro výkop jam použijeme lopatu a pro výkop šachty 

výkopový drapák. Dále lze použít i vrtací zařízení, hydraulické kladivo, nosič 

obrubníků, demoliční drapák, třídící lopatu. 

Obecné parametry: 

Hmotnost:   3,69 t 

Výkon motoru:   23,6 kW 

Délka stroje 15:   4,79 m 

Šířka stroje 19:   1,78 m  

Výška stroje 12:   2,5 m 

Maximální nakládací výška: 5,03 m 

Maximální hloubený dosah: 3,18 m 

Maximální dosah:  5,44 m 

Objem lopaty:    0,19 m3 

Cena za pronájem rypadla na den je: 3 328 Kč 
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Obrázek 44: Minirypadlo CAT 303.5E CR [5] 

 

Obrázek 45: Minirypadlo CAT 303.5E CR - rozsah [5] 

Rypadlo 303.5E CR dále neposuzujeme, jelikož nemá dostatečný rozsah. 
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Zde jsem volila střední cestu jak výkonnosti, tak i nákladovosti. Navíc tahle 

sestava bude použita pro nakládání a odvoz ornice.  

 

Rypadlo – nakladač nabízí k zapůjčení firma SMO a.s., která sídlí na adrese 

Zlínská 172, 765 02 Otrokovice – Kvítkovice vzdálená cca 13 km od staveniště. 

Rypadlo – nakladač má kolový podvozek, tudíž se na staveniště dostane 

svépomocí.  

Ke skrývce ornice bude použita nakládací lopata a pro výkop jam a šachty 

použijeme podkopovou lopatu. Dále lze použít svahovací lopaty, nebo hydraulické 

kladivo. 

Obecné parametry: 

Hmotnost:      8,7 t 

Výkon motoru:      74 kW 

Šířka stroje W:      2,32 m  

Výška stroje C:      3,005 m 

Maximální nakládací výška nakládací lopaty:  2,84 m 

Maximální hloubený dosah:    6,08 m 

Maximální dosah:     7,175 m 

Objem nakládací lopaty:     1,1 m3 

Objem podkopné lopaty:     0,28 m3 

Šířka nakládací lopaty:     2,42 m  

Šířka podkopné lopaty:     0,9 m 

Cena za pronájem rypadlo – nakladače na hodinu je:   700 Kč 

Cena za prostoje rypadlo – nakladače na hodinu je:   400 Kč 
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Obrázek 46: Rypadlo - nakladač s řízením všech kol WB93S KOMATSU [4] 

Teoretická doba pracovního cyklu pří kopání jam: 

Kopání  15 s 

Otočení  10 s 

Vysypání   10 s 

Otočení  10 s 

Celkem  45 s 

Koeficienty pro výpočet 

Koeficient plnění podle třídy rozpojitelnosti hornin  0,96 

Koeficient poměru objemu lopaty a objemu korby  0,96 

Koeficient zohledňující zručnost pracovníků   1 

Koeficient úhlu otáčení      0,9 

Koeficient opotřebení lopaty     0,9 

Pracovní výkonost rypadla při hloubení  

Q = (3 600/55) × 0,28 × 0,96 × 0,96 × 1 × 0,9 × 0,9 = 13,68 m3/h 

Čas pro těžbu zeminy 

t = 2569,04/13,68 = 187,78 h =188 h = 24 dní => 231 h 29 dní (rozhodující 

sklápěč)  
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Celkový čas prostoje stroje 

tprostoj= 31 × 16 = 496 h 

Cena za provoz rypadla 

Cena = 231 × 700 + 496 × 400 = 360 100 Kč 

 

 

Sklápěč nabízí k zapůjčení stejná firma jako rypadlo - nakladač SMO a.s. 

Sklápěč se na staveniště dostane svépomocí.  

Obecné parametry: 

Délka stroje:    7,92 m 

Šířka stroje:    2,55 m  

Výška stroje:    3,8 m 

Výška korby:    2,15 m 

Nosnost na solnici/terénu:  12,4/19,4 t 

Objem korby:    12 m3 

Rychlost:     55,0 km/h 

Doba vyložení korby    0,25 h  

Cena za pronájem na hodinu  700 Kč 

Cena za km    33 Kč 

Cena za prostoj na hodinu  600 Kč 
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Obrázek 47: MAN TGA 6x6 třístranný sklápěč [4] 

Maximální naložení pro odvoz na skládku 

V1 = 12 400/1 600 = 7,75 m3 

Maximální naložení pro odvoz na deponii 

V1 = 19 400/1 600 = 12,13 m3 = 12 m3 

Doba naložení korby pří odvozu na skládku 

t1 = 7,75/13,68 = 0,57 h 

Doba naložení korby pří odvozu na deponii 

t2 = 12/13,68 = 0,33 h 

Doba jízdy sklápěče na skládku 

t3 = 8,7/40 = 0,22 h 

Doba jízdy sklápěče ze skládky  

t4 = 8,7/50 = 0,17 h 

Doba jízdy sklápěče na deponii 

t5 = 0,1/10 = 0,01 h 

Doba jízdy sklápěče z deponii 

t6 = 0,1/10 = 0,01 h 

Doba pracovního cyklu sklápěče při odvozu na skládku 
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tskládka = 0,57 + 0,22 + 0,17 + 0,25 = 1,21 h 

Doba pracovního cyklu sklápěče při odvozu na deponii  

tdeponie,z = 0,33 + 0,01 + 0,01 + 0,25 = 0,98 h 

Teoretická výkonost sklápěče při odvozu na skládka 

Q3 = 7,75/1,21 = 6,42 m3/h 

Potřebný počet sklápěčů při odvozu na skládku 

Pskládka = 13,68/6,42 = 2,13 = 2 sklápěče 

Teoretická výkonost sklápěče při odvozu na deponii zeminy 

Q4 = 12/0,98 = 12,29 m3/h 

Potřebný počet sklápěčů při odvozu na deponii zeminy 

Pdeponie,z = 13,68/12,29 = 1,11 = 1 sklápěče 

Celkový počet jízd na skládku 

Pjízdy,1 = 1942,64/7,75 = 250,66 = 251 jízd 

Celkový počet jízd na deponii  

Pjízdy,2 = 1265/12 = 105,4 = 106 jízd 

Čas využití sklápěče při odvozu na skládku 

Tskládka = (251/2) × 1,21 = 151,86 h = 152 h = 19 dní 

Čas využití sklápěče při odvozu na deponii zemina 

Tdeponie = 106 × 0,98 = 103,88 h = 104 h = 13 dní  

Čas celkem 

Tcelkem = 152 + 104 = 256 h = 32 dní 

Cena za provoz sklápěče skládka 

Cena1 = 2 × 152 × 700 = 212 800 Kč 

Cena za provoz sklápěče deponie zemina 

Cena3 = 104 × 700 = 72 800 Kč 
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Cena za km sklápěče skládka 

Cena4 = 152 × 8,7 × 33 = 43 639 Kč 

Cena za km sklápěče deponie zemina 

Cena6 = 104 × 0,1 × 33 = 343 Kč 

Cena za prostoje sklápěče  

Cena7 = (19 × 2+13) × 600 = 30 600 Kč 

Cena za provoz sklápěče 

Cena = 212 800 + 72 800 + 43 639 + 343 + 30 600 = 360 182 Kč 

Cena za dopravu  

Cenadoprava = 33 × 13 = 429 Kč 

 

  
Rypadlo CAT 315C LPG + 

Dempr 730C2 + podvalník 

Rypadlo - nakladač s 

řízením všech kol WB93S 

KOMATSU + MAN TGA 6x6  

Objem lopaty [m3] 0,86 0,281) 

Objem korby [m3] 17,5 12 

Max. objem zeminy 

na korbě [m3] 
17,5 7,75/121) 

Čas provádění [den] 12 32 

Počet sklápěčů [ks] 1/22) 1/23) 

Cena za rypadlo [Kč] 88 900 340 200 

Cena za sklápěč [Kč] 235 980 360 100 

Cena za dopravu 

[Kč] 
5 180 429 

Cena celkem [Kč] 330 060 700 729 

Tabulka 37: Porovnání strojní sestavy pro výkopy 

1)Objem pří odvozu na skládku/deponii 

2)Počet sklápěčů pří odvozu na deponii/skládku 

3)Počet sklápěčů pří skrývce ornice/výkopu jam 



 

134 

 

 

Po porovnání jsem dospěla k závěru, že volím variantu Rypadlo CAT 315C LPG 

+ Dempr 730C2 + podvalník, která vychází časově i ekonomicky výhodněji než 

varianta Rypadlo - nakladač s řízením všech kol WB93S KOMATSU + MAN TGA 6x6. 

I přes složitější způsob dopravy rypadla se vyplatí zvolit tuto variantu.  

 

V této části práce se zabývám dovozem betonové směsi z betonárky ZAPA 

beton a.s. z pobočky ve Slušovicích a zpracováním betonové směsi za pomoci 

čerpadel, kdy je jsem se rozhodla porovnávat mobilní a stacionární čerpadlo. 

Betonárka sídlí na adrese Školní ul., 763 15 Slušovice, je vzdálená od staveniště 

necelých 14 km. Hodinový výkon betonárky je 83 m3/h a náš předpokládaný odběr 

je 25 m3/h. 

Celkový objem betonové směsi, který budeme potřebovat je 323,27 m3. 

Půdorysná vzdálenost od hrany výkopu po nejvzdálenější místo uložení betonové 

směsi je 27,8 m v hloubce 3,72 m. Nejhlubší místo je vzdálené od hrany výkopu 

15 m v hloubce 4,87 m. 

 

 

Autodomíchávač bude zapůjčen od stejné betonárky, ze které budeme 

odebírat čerstvý beton.  

Obecné parametry  

Objem bubnu       7 m3 

Cena za m3 betonu 12 – 14 km    250 Kč 

Cena za vykládku nad 30 min    185 Kč/mix 

Minimální cena za mix naplněný méně než 5 m3 1250 Kč 

Váha plného autodomíchávače    cca 26 t 
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Počet mixů 

N = 323,77/7 = 46,25 = 46 naplněných mixů (322 m3) + 1,77 m3 

Cena  

Cena = 250 × 322 + 1250 = 81 750 Kč 

 

Obrázek 48: Autodomíchávač od firmy Zapa a.s. [6] 

 

 

Mobilní čerpadlo 32/28 bude zapůjčené z betonárky ZAPA beton a.s. z pobočky 

ve Slušovicích, která sídlí na adrese: Školní ul., 763 15 Slušovice. Na mobilní 

čerpadlo lze napojit prodlužovací hadici, nebo potrubí a tím zvětšit jeho rozsah a 

taky flexibilitu. 

Obecné parametry  

Dosah do  výšky     32 m  

Dosah do délky     28 m  

Délka vozu      10 m  

Šířka vozu      2,5 m 

Šířka rozpakování přední patky  6 m 

Šířka rozpakování zadní patky   6,2 m 
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Hmotnost čerpadla     29,5 t 

Max. teoretický výkon     160 m3/h 

Pobyt stroje na stavbě    2400 Kč/h 

Jízda/přeprava stroje (tam a zpět)  60 Kč/km  

Přistavení čerpadla na betonárnu  1700 Kč 

 

Obrázek 49: Mobilní čerpadlo 32/28 - rozsahy [6] 
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Obrázek 50: Mobilní čerpadlo 32/28 [6] 

Cena za dopravu 

Cesta po staveništi     0,03 km 

Cesta z betonárny na staveniště   14 km 

Cesta ze staveniště do betonárny   14 km 

Cenadoprava = 1 700 + 2 × 60 × (2 × 0,03 + 14 + 14) = 5 067 Kč 

Teoretická doba vyložení autodomíchávače 

Ttoer = 7/160 = 0,04 h  

Výpočet počtu pracovníků 

Standartní čas betonářů    0,2 h/m3 

Výkonost betonářů 

Vb = 0,2-1 = 4,93 m3/h 

Výkonost n pracovníků 

1 V1 = 1 × 4,93 × 0,04 = 0,22 m3/0,04h 

2 V2 = 2 × 4,93 × 0,04 = 0,43 m3/0,04h 

3 V3 = 3 × 4,93 × 0,04 = 0,65 m3/0,04h 

4 V4 = 4 × 4,93 × 0,04 = 0,86 m3/0,04h 

5 V5 = 5 × 4,93 × 0,04 = 1,08 m3/0,04h 
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Počet pracovníků 

P = 5 

Výkonost 5 pracovníků 

Vp = 5 × 4,93 = 24,63 m3/h 

Pracovní cyklus  

Pohyb po pracovišti   0,03/10 = 0,01 h 

Pohyb mimo staveniště  14/50 = 0,28 h  

Čas nakládky    0,17 h 

Čas vykládky    160/7 = 0,04 h 

Celkový čas 1 cyklu   0,50 h 

Výkon autodomíchávače 

Va = 7/0,50 = 14,03 m3/h 

Počet autodomíchávačů  

Pa = 24,63/14,03 = 1,76 = 2  

Doba betonování 

tb = 323,77/24,63 = 13,15 = 14 h = 2 dny 

Cena za pobyt stroje na staveništi  

Cenapobyt = 14 × 2 400 = 33 600 Kč 

Cena celkem za mobilní čerpadlo 

Cena = 6 751 + 33 600 = 40 351 Kč  

 

Pumpa je dostupná u firmy PRO-DOMA na pobočce v Ostravě na adrese 

Mostní 815, 72000 Ostrava – Hrabová, která je vzdálená od staveniště 108 km. 

Čerpadlo dopraví na staveniště dodavatel dodávkou. Sekundární dopravu zajistí na 

staveništi technika, která se tam bude zrovna nacházet (např. automobil s tažným 

zařízením, rypadlo, traktor, nakladač). Možnost volit dvou typů hadic o průměru 
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65 mm, délce 5 m, hmotnosti 26 kg, nebo průměru 100 mm, délce 10 m a 

hmotnosti 45 kg 

Obecné parametry  

Průtok      30 m3/h 

Přepravní šířka     1,56 m  

Přívodní tlak    55 bar 

Provozní hmotnost    2,37 t  

Přepravní délka    4,667 m  

Přepravní výška     1,966 m  

Pohonná síla    55,4 kW 

Doporučené čerpací vzdálenosti  

- Potěry – výška 30 m, délka 70 m  

- Betony se štěrky – výška 15 m, délka 70 m  

Typ hadice o průměru 100 mm, délce 10 m a hmotnosti 45 kg 

Cena hadice     50 Kč/bm/den 

Cena čerpání za hodinu   1000 Kč 

Cena čerpání za den    5000 Kč 

Cena dopravy     25 Kč/km 

Poplatek za přečerpání betonu 50 Kč/m3 

 

Obrázek 51: Pumpa na beton Putzmeister P730 TD [7] 
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Cena za dopravu 

Cenadoprava = 2 × 108 × 25 = 5400 Kč 

Teoretická doba vyložení autodomíchávače 

Ttoer = 7/30 = 0,23 h  

Výpočet počtu pracovníků 

Standartní čas betonářů    0,3 h/m3 

Výkonost betonářů 

Vb = 0,3-1 = 3,30 m3/h 

Výkonost n pracovníků 

1   V1 = 1 × 3,30 × 0,23 = 0,77 m3/0,23h 

2   V2 = 2 × 3,30 × 0,23 = 1,54 m3/0,23h 

3   V3 = 3 × 3,30 × 0,23 = 2,31 m3/0,23h 

4   V4 = 4 × 3,30 × 0,23 = 3,08 m3/0,23h 

5   V5 = 5 × 3,30 × 0,23 = 3,85 m3/0,23h 

6   V6 = 6 × 3,30 × 0,23 = 4,62 m3/0,23h 

7   V7 = 7 × 3,30 × 0,23 = 5,39 m3/0,23h 

Počet pracovníků 

P = 7 

Výkonost 5 pracovníků 

Vp = 7 × 3,30 = 23,10 m3/h 

Pracovní cyklus  

Pohyb po pracovišti   0,03/10 = 0,01 h 

Pohyb mimo staveniště  14/50 = 0,28 h  

Čas nakládky    0,17 h 

Čas vykládky    30/7 = 0,23 h 

Celkový čas 1 cyklu   0,69 h 
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Výkon autodomíchávače 

Va = 7/0,69 = 10,16 m3/h 

Počet autodomíchávačů  

Pa = 23,10/10,16 = 2,27 = 2 

Doba betonování 

tb =323,77 /(2 × 10,16) = 15,93 hod = 2 dny 

Cena za pobyt stroje na staveništi  

Cenapobyt = 2 × 5000 = 10 000 Kč 

Cena za přečerpání betonu 

Cenačerpání = 323,77 × 50 = 16 189 Kč 

Délka hadice  

d = 26 ,96 + 3,32 = 30,28 m => volíme 40 m = 4 ks 

Cena za hadici  

Cenahadice = 50 × 40 × 3 = 6 000 Kč 

Cena celkem za mobilní čerpadlo bez dopravy 

Cena = 10 000 + 16 189 + 6 000 = 32 189 Kč  

Cena celkem za mobilní čerpadlo 

Cena = 5400 + 10 000 + 16 189 + 6 000 = 37 589 Kč  
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  mobilní čerpadlo 32/28 Putzmeister P730 TD 

Výkon [m3/h] 160 30 

Počet autodomíchávačů 

[ks] 
2 2 

Počet pracovníků  5,00 7,00 

Doba betonování [h] 14 16 

Cena za dopravu [Kč] 6 751 5 400 

Cena za 1 autodomíchávač 

[Kč] 
81 750 81 750 

Cena za autodomíchávač 

celkem [Kč] 
163 500 163 500 

Celkem cena za stroj za 

čerpadlo [Kč] 
33 600 32 189 

Cena celkem [Kč] 203 851 201 089 

Tabulka 38: Porovnání strojů pro zpracování betonové směsi 

 

Na základě porovnání volím mobilní čerpadlo 32/28, jehož pracovní doba je 

kratší oproti pumpě Putzmeister P730 TD, která na první pohled vychází 

z finančního hlediska podobně, ale pokud vezmu v úvahu i mzdy pracovníků, jež je 

kterých je u pumpy o 2 více, tak i z finančního hlediska vyjde lépe mobilní čerpadlo. 

Navíc u počtu 7 pracovníků by byl i stísněný prostor na jednom pracovním záběru. 

S mobilním čerpadlem bude i práce pro pracovníky pohodlnější. 

 

Nákladní automobil IVECO CURSOR MP 380 E 38 H 6x4 s HS HIAB 330 

Nákladní automobil IVECO CURSOR MP 380 E 38 H 6x4 s HS HIAB 330 bude 

sloužit pro přepravu výztuže, bednění a více rozměrného materiálu. Jeho součástí 

je i hydraulická ruka, která bude vyskladňovat materiál a případně ho i dál 

přesouvat po staveništi. Nákladní automobil vlastní firma MALINA - VRŠE, s.r.o. 
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Parametry: 

Užitečná nosnost vozidla   8 t 

Možnost připojení přívěsu   6 t 

Nosič hákových kontejnerů 

Konfigurace náprav   6 x 4 

Podjezdová výška    3,8 m 

Hydraulická ruka HIAB 330 

- max. nosnost    12 t 

- max. výška    16 m 

- max. boční dosah  12,5 m 

 

Obrázek 52: Nákladní automobil IVECO CURSOR MP 380 E 38 H 6x4 s HS HIAB 330 [8] 

Dodávka IVECO DAILY 35S16 V 

Dodávka IVECO DAILY 35S16 V bude sloužit pro přepravu drobného materiálu 

a nářadí.  

Parametry: 

Objem ložného prostoru   9 m3 

Délka ložné plochy     3,12 m 

Šířka ložné plochy    1,766 m 

Rozměry  d x š x v    5,688 x 2,054 x 2,2 m 

Užitečná hmotnost     1,175 t 
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Obrázek 53: Dodávka IVECO DAILY 35S16 V [9] 

Vibrační válec Bomag BW 213 

Vibrační válec Bomag BW 213 válec nabízí k zapůjčení firma SMO a.s. se sídlem 

v Otrokovicích. Válec bude sloužit k hutnění zpevněných ploch a zeminy po zásypu 

hlavní stavební jámy. 

Parametry: 

Provozní hmotnost 15 t 

Pracovní šířka  2,130 m 

Výkon   159,6 kW 

 

Obrázek 54: Vibrační válec Bomag BW 213 [4] 
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Ruční okružní pila BOSCH GKS 190 

Ruční okružní pila bude sloužit především na dořezávání řeziva pro vytyčování 

objektu. 

Parametry: 

Jmenovitý příkon  1.400 W 

Hmotnost   4,2 kg 

Průměr pilového kotouče 190 mm 

Napětí elektrické  230 V 

 

Obrázek 55: Ruční okružní pila BOSCH GKS 190  [11] 

Aku vrtačka BOSCH GSB 18V-21 

Aku vrtačka pro sestavování laviček. 

Parametry: 

Napětí akumulátoru:    18 V 

Max. vrtání do dřeva:    35 mm  

Max. vrtání do oceli:    10 mm 

Max. vrtání do zdiva:    10 mm 

Hmotnost    2 kg 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 56: Aku vrtačka BOSCH GSB 18V-21 [11] 

Vysokotlaký čistič BOSH GHP 5-75 X Professional 
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Vysokotlaký čistič bude na staveništi sloužit k čištění strojů, které opouštějí 

staveniště, a k čištění materiálu. 

Parametry: 

Jmenovitý příkon:  2 600 W 

Délka kabelu:    5 m 

Délka hadice:    10 m 

Hmotnost (bez příslušenství):  26,8 kg 

Jmenovitý průtok:   560 l/h 

Max. průtok:    570 l/h 

Obrázek 57: Vysokotlaký čistič BOSH GHP 5-75 X Professional [11] 

Ponorné kalové čerpadlo Sigma 125-KDFU 

Ponorné kalové čerpadlo bude použito na odčerpávání vody z jímek. 

Parametry: 

Jmenovitý výkon   10 kW 

Napětí    400 V 

Hmotnost včetně kabelu 90 kg 

Informativní oblastní diagram čerpadla  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 58: Ponorné kalové čerpadlo Sigma 125-KDFU [12] 
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Obrázek 59: Ponorné kalové čerpadlo Sigma 125-KDFU - graf [12] 

Křovinořez KÄRCHER BCU 260/36 Bp 

Křovinořez bude používán v případě potřeby na úpravu staveniště.  

Parametry: 

Počet nožů    3 

Průměr řezné kružnice    26 cm 

Napětí      36 V 

Hmotnost bez příslušenství   4,2 kg 

Rozměry d x š x v   1820 x 630 x 400 mm 
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Obrázek 60: Křovinořez KÄRCHER BCU 260/36 Bp [13]  
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Vibrační lišta BARIKELL 4461 

Vibrační lišta bude používána pro hutnění betonové směsi u podkladního 

betonu a u základových desek.  

Parametry: 

Hmotnost  16 kg 

Palivo   Natural 95 

Rozměry d x š x v  2000 x 230 x 300 

Výkon   0,75 kW 

 

Obrázek 61: Vibrační lišta BARIKELL 4461 [10] 

Ponorný vibrátor vysokofrekvenční Hervisa Perles AV Standard 385 

Ponorný vibrátor bude používán pro hutnění betonové směsi především ve 

stěnách a případně deskách. 

 Parametry: 

Výkon   465 W 

Otáčky   12000 otáček/min 

Průměr   38 mm 

Délka hadice  5 m 

Hmotnost  8 kg 

Napětí   42 V 

Obrázek 62: Ponorný vibrátor vysokofrekvenční Hervisa Perles AV Standard 385 [10] 
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Aku stříhač armatur MAX PJRC 160 N 

Aku stříhač bude sloužit ke stříhání výztuže železobetonových konstrukcí.  

Parametry: 

Hmotnost   7,6 kg 

Napájení    25,2 V 

Maximální průměr výztuže  16 mm 

 

Obrázek 63: Aku stříhač armatur MAX PJRC 160 N [10] 

Aku vazač armatur MAX RB-398 

Aku vazač armatur bude používán vazači k vázání výztuže. 

Parametry: 

Napětí akumulátoru  14,4 V 

Hmotnost   2,6 kg 

Rychlost vazby    0,7 s 

 

Obrázek 64: Aku vazač armatur MAX RB-398 [10] 
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Úhlová bruska HILTI AG 230-24D 

Úhlová bruska slouží pro řezání betonu a kovů. 

Parametry: 

Napájení    230 V 

Hmotnost   6,5 kg 

Max. hloubka řezu 90°  67 mm 

 

Obrázek 65: Úhlová bruska HILTI AG 230-24D [10] 

Svářečka FRONIUS TP150 

Svářečka bude sloužit k propojování kovového materiálu. 

Parametry: 

Napětí   230 V 

Hmotnost  6,3 kg 

Rozměry d x š x v  365 x 130 x 285 mm 

 

Obrázek 66: Svářečka RONIUS TP150 [10] 
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Vysavač průmyslový 120–150 l/s HILTI 

Vysavač průmyslový bude sloužit k zbavené nečistot na výztuži či v bednění.   

Parametry: 

Napájení    230 V 

Hmotnost   24,5 kg 

Průtok vzduchu   518 m³/h 

 

Obrázek 67: Vysavač průmyslový 120–150 l/s HILTI [10] 

Stavební míchačka PROFI 145S 

Stavební míchačka k míchání menšího množství betonu či jiných směsí při 

provádění základových konstrukcí. 

Parametry: 

Hmotnost  54 kg 

Napájení   230 V 

Výkon   700 W 

Kapacita zásobníku 115 l 

 

 

 

Obrázek 68: Stavební míchačka PROFI 145S [10] 
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Míchadlo elektrické ruční RUBI RUBIMIX 9-BL PLUS 

Míchadlo elektrické ruční k ručnímu míchání směsí při provádění základových 

konstrukcí. 

Parametry: 

Hmotnost  5,8 kg 

Napájení   230 V 

Výkon   1 600 W 

 

Obrázek 69: Míchadlo elektrické ruční RUBI RUBIMIX 9-BL PLUS [10] 

Kladivo AKU vrtací HILTI TE 6 - A36 

Kladivo AKU bude používáno k vrtání do betonu. 

Parametry: 

Hmotnost  3,7 kg 

Max. energie  2,7 J 

Napájení   36 V 

 

Obrázek 70: Kladivo AKU vrtací HILTI TE 6 - A36 [10] 
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Rotační laser BOSH GRL 300 HVG Professional 

Rotační laser bude používán při vytyčování a zaměřování objektu a konstrukcí. 

Parametry: 

Provozní teplota:  0–40 °C 

Skladovací teplota:  -20–70 °C 

Pracovní dosah:    100 m 

Přesnost nivelace:   ±3,0 mm při 30 m 

Rozsah samonivelace:   ±5° (8 %) 

Nivelační doba:    15 s 

Napájení:    2x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah) 

Napájení:    2x 1,5 V LR20 (D) 

Hmotnost cca:    1,8 kg 

 

Obrázek 71: Rotační laser BOSH GRL 300 HVG Professional [11] 
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Nivelační přístroj BOSH GOL 20 D + stativ BT 160, nivelační lať GR 500 

Nivelační přístroj bude používán při vytyčování a zaměřování objektu a 

konstrukcí. 

Parametry: 

Pracovní dosah:   60 m 

Zvětšení:    20 x 

Přesnost nivelace:  0.1 mm/m 

Hmotnost:   1.5 kg 

Měrná jednotka:   360 ° 

 

 

Obrázek 72: Nivelační přístroj BOSH GOL 20 D + stativ BT 160, nivelační lať GR 500 [10] 
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TS13_klav-GS07_robotic - Flexibilní robotický systém Captivate TS13 s 

klávesnicí - GS07 

Bude sloužit především k zaměření hlavního objektu.  

 

Obrázek 73: TS13_klav-GS07_robotic - Flexibilní robotický systém Captivate TS13 s klávesnicí 

- GS07 [17] 
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Souhrnná tabulka kontrolního zkušebního plánu pro zemní práce se nachází v 

příloze P4.1 – KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO ZEMNÍ PRÁCE. 

 

 

Kontroluje se především správnost a úplnost projektové dokumentace, zda je v 

souladu s platnými vyhláškami a normami a se zákonem Zákon číslo 183/2006 Sb., 

Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) [30] 

Dále se kontrolují dokumenty územního rozhodnutí, stavebního povolení, 

vlastnická práva k pozemku, smlouva o dílo, technologický předpis k dané etapě. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka vizuálně. 

V tomto kroku se zakládá stavební deník, do kterého se provede zápis o dané 

kontrole. 

 

Předání staveniště probíhá mezi stavebníkem a zhotovitelem, kdy stavebník 

předává zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 2 paré, 1 si ponechá 

stavbyvedoucí. Při předání se kontroluje, zda je staveniště volné a přístupné. Dále 

se kontrolují body vytyčeného pozemku. 

Tuto kontrolu provádí stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka.  

Po skončení této kontroly se zhotoví protokol o předání a převzetí staveniště a 

udělá se zápis do stavebního deníku. 

 

Kontroluje se shodnost inženýrských sítích na projektové dokumentaci s 

vyznačením na staveništi a vyznačí se přípojné body. 
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Kontrolu provádí technický dozor stavebníka, stavbyvedoucí a geodet. 

O provedení kontroly se udělá zápis do stavebního deníku. 

 

Kontrolují se minimálně 2 směrové a 1 výškový bod, které jsou uvedené v 

projektové dokumentaci, zda splňují maximální odchylky. Pokud nejsou splněny 

dané, odchylky geodet zaměří nové body. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka a geodet. 

O provedení kontroly se udělá zápis do stavebního deníku. 

 

Kontroluje se kvalifikace pracovníků, jejich proškolení, řidičské a strojní 

průkazy, certifikáty zdravotní způsobilosti a pracovní povolení. Pracovníci 

vykonávají pouze činnost, pro kterou mají způsobilost. Všichni pracovníci musí být 

před vstupem na pracoviště proškoleni o BOZP, toto proškolení stvrdí svým 

podpisem. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo koordinátor BOZP. 

Po skončení kontroly se provede zápis o dané kontrole do stavebního deníku. 

 

 

Kontrola se bude provádět minimálně třikrát denně a pokud budou hodnoty 

hraniční kontroly se budou provádět častěji. Měřením kontrolujeme teplotu, 

rychlost větru, vizuálně budeme kontrolovat viditelnost, námrazu, bouřky a déšť. 

Pokud budou překročeny klimatické podmínky, práce na staveništi se musejí 

přerušit.  

Klimatické podmínky: 

- Viditelnost menší než 30 m  

- Rychlost větru vyšší než 8 m/s  



 

160 

 

- Teploty nižší než 0 °C a výší než 35 °C 

- Silný déšť, vytrvalý déšť a sněžení, bouře, námraza 

Kontroly provádí stavbyvedoucí, který o každé kontrole udělá zápis do 

stavebního deníku. 

 

Kontrolovat se bude používání osobních ochranných pomůcek, zdravotní stav 

pracovníků, ale také kontrola přítomnosti návykový látek. Jako jsou alkohol či 

omamné a psychotropní látky. Kontrola se bude provádět pomocí alkohol testeru a 

testovacích papírků, u kontroly musí být vždy přítomen svědek. 

Kontrolu může provádět stavbyvedoucí, vedoucí čety nebo koordinátor BOZP. 

Stavbyvedoucí a koordinátor BOZP mohou být kontrolovány nadřízenými 

pracovníky a to tak, aby to neviděli jim podřízení pracovníci. 

O provedení dané kontroly se uvede zápis do stavebního deníku. 

 

Při této kontrole se kontroluje mobilní oplocení, které musí mít výšku 

minimálně 1,8 m a být celistvé, vstupy na staveniště musí být uzamykatelné a 

označené bezpečnostními značkami. Kontroluje se také uzamykatelnou 

jednotlivých buněk. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí. 

Výsledek dané kontroly se zapíše do stavebního deníku. 

 

Kontroluje se technický stav daného stroje, jeho funkčnost a zda není 

poškozený. Je nutné také kontrolovat, zda z daných strojů neunikají nebezpečné 

látky. Při opouštění staveniště bude kontrolováno, zda jsou stroje očištěny a 

nedochází k znečištění okolních komunikací. Kontrolu nářadí provádí vizuálně 

každý pracovník sám, před jeho použitím. 

Kontrolu provádí řidič, vedoucí čety nebo mistr. 
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O dane kontrole se udělá záznam do stavebního deníku. 

 

Kontroluje se shodnost vytyčení s projektovou dokumentací. 

Kontrolu provádí geodet a stavbyvedoucí, udělají zápis o provedené kontrole 

do stavebního deníku. 

 

Kontroluje se dodržení tloušťky skrývky ornice, což je 200 mm a zda byla 

provedena v rozsahu shodně s projektovou dokumentací. Mezní odchylka pro 

tloušťku je 50 mm. Kontrola se provádí vizuálně při práci dozeru a pak namátkově 

měření. 

Kontrolu provádí vedoucí dané čety. 

O kontrole bude zhotoven zápis do stavebního deníku. 

 

Provádí se kontrola polohy uložení ornice podle projektové dokumentace a 

výška uložení ornice, která nesmí přesáhnout 1,5 m.  

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo vedoucí čety. 

O kontrole se zhotoví zápis do stavebního deníku. 

 

Bude se kontrolovat rozmístění jednotlivých buněk, kontejnerů a dalších 

zařízení staveniště podle projektové dokumentace. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí, který ji i zapíše do stavebního deníku. 

 

Za pomoci měření a vizuální kontroly se kontroluje shodnost vytyčení stavební 

jámy s projektovou dokumentací. Kontroluje se zřízení laviček. 

Kontrolu provádí geodet, stavbyvedoucí nebo technický dozor stavebníka. 

O výsledku kontroly je proveden zápis do stavebního deníku. 



 

162 

 

 

Geodet provádí zaměření stavebního objektu a stavbyvedoucí kontroluje 

protokol o zaměření. 

O dané kontrole se udělá zápis do stavebního deníku. 

 

Kontroluje se, zda lavičky nejsou poškozeny a posunuty, dále se kontroluje 

jejich vzdálenost od budoucí stavební jámy, která je 2 m. Pokud dojde k posunutí či 

poškození lavičky musí geodet zaměřit dané body znovu. 

O správném zhotovení laviček se udělá zápis do stavebního deníku. 

 

Kontrolují se půdorysné rozměry a výškový rozměr stavebních jam, objem 

zeminy, který se odváží na deponii a skládku. Dále se kontroluje dostatečná 

vzdálenost stroje od hrany jámy, aby nedošlo k jeho překlopení či sesunutí. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo vedoucí čety. 

O výsledku dané kontroly se provede zápis do stavebního deníku. 

 

Kontroluje se správná poloha uskladnění zeminy s projektovou dokumentací, 

výška uložené zeminy, která je 2,5 m. 

Kontrolu provádí vedoucí čerty nebo stavbyvedoucí. 

Po skončení kontroly se udělá zápis do stavebního deníku. 

 

Bude se kontrolovat objem naložené zeminy, aby nedocházelo k přetížení 

naloženého stroje. Zemina naložená na stroj musí být rovnoměrně rozložena, aby 

nedocházelo k přetížení pouze 1 nápravy, ale zatížení bylo rovnoměrné. 

Kontrolu provádí mistr a o výsledku kontroly zhotoví zápis do stavebního 

deníku. 
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Kontrola shodnosti svahování s projektovou dokumentací a odchylky 

rovinnosti, kdy odchylky nesmí přesáhnout 50 mm na 4m lati. Kontrola se provádí 

každých 50 m. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo vedoucí čety. 

Daný výstup z kontroly bude zapsány do stavebního deníku. 

 

Po zhotovení jámy bude zřízené mobilní oplocení výšky 1,1 m ve vzdálenosti 

1,5 m od hrany stavební jámy.  

Kontrolu provedení daného oplocení provede stavbyvedoucí a o kontrole 

udělá zápis do stavebního deníku. 

 

 

Po zhotovení veškerých výkopových prací bude provedena kontrola rozměrů a 

jejich shodnost projektovou dokumentací. Zhotovené výkopy se mohou lišit od 

projektové dokumentace maximálně 50 mm ve vodorovné směru, maximálně 

10 mm výškově, dané odchylky jsou uvedeny v normě ČSN 73 0212-3 [51]. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí a její výsledek zapíše do stavebního deníku. 

 

Kontroluje se základová spára, aby byla čistá, bez velkých kusů kamenů, 

hliněných hroud, trhlin, měla by být stejnorodá, dále nesmí být rozbředlá, nebo 

zmrzlá.  

Danou kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka. 

Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku. 
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Zde se kontrolují řádné a úplné zápisy ve stavebním deníku a správné vyplnění 

kontrolního zkušebního plánu. Pokud některé údaje budou chybět, budou 

doplněny podle skutečnosti. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka.   

O kontrole se zhotoví zápis do stavebního deníku. 

 

Souhrnná tabulka kontrolního zkušebního plánu pro zemní práce se nachází 

v příloze P4.2 – KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE. 

 

 

Kontroluje se především správnost a úplnost projektové dokumentace, zda je v 

souladu s platnými vyhláškami a normami. Dále se kontrolují dokumenty 

územního rozhodnutí, stavebního povolení, vlastnická práva k pozemku, smlouva o 

dílo, technologický předpis k dané etapě. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka vizuálně. 

 

Kontrola bude provedena před zahájením práce, bude se kontrolovat 

rozmístění jednotlivých buněk, kontejnerům a skládek s výkresem zařízení 

staveniště. Dále se bude kontrolovat výška oplocení, uzamykatelnost bran a buněk, 

označení staveniště značkami. Kontrola se bude provádět vizuálně a měřením. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka a koordinátor 

BOZP. 

O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 
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Kontrolují se minimálně 2 směrové a 1 výškový bod, které jsou uvedené v 

projektové dokumentaci, zda splňují maximální odchylky. Pokud nejsou splněny 

dané odchylky, geodet zaměří nové body. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka a geodet. 

O provedení kontroly se udělá zápis do stavebního deníku. 

 

Zde se kontroluje provedení zemních prací. Kontroluje se geometrie výkopů, 

svahování, základová spára, jestli je celistvá a není zmrzlá ani rozbředlá, zda vše 

odpovídá projektové dokumentaci. Kontrola se provádí vizuálně a měřením.  

Kontrolu provádí stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka a geodet. 

O výsledcích kontroly se udělá zápis do stavebního deníku. 

 

Kontroluje se oplocení stavební jámy, jeho výška, vzdálenost od stavební jámy 

a celistvost. Kontrola se provádí měřením a vizuálně. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo koordinátor BOZP 

O kontrole se provede zápis do stavebního deníku.  

 

Kontroluje se každý dodaný materiál. Kontroluje se shodnost s dodacím listem 

kvalita a nepoškozenost materiálu a následně jeho uskladnění. 

Kontrolu provádí mistr nebo stavbyvedoucí. 

Po kontrole se podepisuje dodací list, který se následně uchovává. 

 

Kontrola se provádí pří dodání a před každým započetím bedněním, kdy se 

kontroluje, zda bednění není poškozeno a bylo řádně uskladněno. Velký důraz se 

klade na povrch bednění, aby byl hladký, čistý a nepoškozený, kontrolují se 
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všechny části bednění i odbedňovací přípravek, zda dodané množství je v souladu 

s výkazem výměr a dodacím listem. Bednění bude skladováno na paletách, na 

kterých bude přivezeno, případně na hranolech, a to do výšky maximálně 1,5 m, 

mezi jednotlivými skladovanými částmi musí být dodrženy dostatečný prostor pro 

manipulaci a to 150-300 mm neprůchozí, 600–750 mm průchozí, 1200 mm a více 

průjezdné uličky. 

Pokud daná dodávka nesedí, sjedná se náprava, udělá se zápis do stavebního 

deníku. Pokud je dodávka v pořádku, podepíše se a uchová dodací list a zhotoví se 

zápis do stavebního deníku. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí s mistrem. 

 

Kontrola se provádí při dodání výztuže, kdy se kontroluje množství, typ, tvar a 

označení dle výkazu výměr a dodacího listu. Dále se kontroluje poškození a čistota 

výztuže, uložení výztuže na skládce a její roztřídění dle typu. Výztuž bude 

skladována na podkladcích, aby nedocházelo ke kontaktu s vodou, výztuž musí být 

uložena tak, aby nedocházelo k jejímu prohýbání. 

Pokud daná dodávka nesedí, sjedná se náprava a udělá se zápis do stavebního 

deníku, pokud dodávka sedí, podepíše se a uchová dodací list. Zhotoví se zápis do 

stavebního deníku. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr. 

 

Kontrola se provádí při dodávkách, kdy se kontroluje množství, typ, označení 

dle výkazu výměr a dodacího listu. Déle se kontroluje nepoškození z originálního 

obalu. Uskladnění bude provedeno dle výrobce a u bobtnajícího pásku věnujeme 

zvýšenou pozornost, aby se nedostal do kontaktu s vodou. 

Pokud daná dodávka nesedí, sjedná se náprava a udělá se zápis do stavebního 

deníku, pokud dodávka sedí, podepíše se a uchová dodací list a zhotoví se zápis do 

stavebního deníku. 
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Kontrolu provádí buď stavbyvedoucí nebo mistr. 

 

Bude se kontrolovat konzistence betonu, a to minimálně u každé 3 dodávky, 

dále po odčerpání 1 m3 se provede 1 ze 4 zkoušek dle ČSN EN 12 350 [54], které 

jsou zkouška sednutí kužele, zkouška VeBe, zkouška rozlitím, zkouška 

zhutnitelnosti. U 1 zkoušky bude přítomen technolog betonárny, pro případnou 

úpravu betonové směsi a z důvodu přepravy. 

Zkoušku provádí stavbyvedoucí, mistr a technický dozor stavebníka. 

 O dané zkoušce se udělala zápis do stavebního deníku. 

 

Kontroluje se kvalifikace pracovníků, jejich proškolení, řidičské a strojní 

průkazy, certifikáty, zdravotní způsobilost a pracovní povolení. Pracovníci 

vykonávají pouze činnost, pro kterou mají způsobilost. Všichni pracovníci musí být 

před vstupem na pracoviště pro školení o BOZP a toto proškolení stvrdí svým 

podpisem. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo koordinátor BOZP. 

Po skončení kontroly se provede zápis o dané kontrole do stavebního deníku. 

 

 

Kontrola se bude provádět minimálně třikrát denně, pokud budou hodnoty 

hraniční, kontroly se budou provádět častěji. Měřením kontrolujeme teplotu, 

rychlost větru, vizuálně budeme kontrolovat viditelnost, námrazu, bouřky a déšť. 

Pokud budou překročeny klimatické podmínky, práce na staveništi se musí 

přerušit.  

Klimatické podmínky: 

- Viditelnost menší než 30 m  

- Rychlost větru vyšší než 8 m/s   
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- Ideální teplota +5 °C - +25 °C  

- Silný déšť, vytrvalý déšť, krupobití, sněžení, bouřky a námraza 

Kontroly provádí stavbyvedoucí, který o každé kontrole udělá zápis do 

stavebního deníku. 

 

Kontrolovat se bude používání osobních ochranných pomůcek, zdravotní stav 

pracovníků, ale také kontrola přítomnosti návykový látek jako jsou alkohol či 

omamné a psychotropní látky. Kontrola se bude provádět pomocí alkohol testeru a 

testovacích papírků, u kontroly musí být vždy přítomen svědek. 

Kontrolu může provádět stavbyvedoucí, vedoucí čety nebo koordinátor BOZP. 

Stavbyvedoucí a koordinátor BOZP mohou být kontrolováni nadřízenými 

pracovníky a to tak, aby to neviděli jim podřízení pracovníci. 

O provedení dané kontroly se uvede zápis do stavebního deníku. 

 

Kontroluje se technický stav daného stroje, jeho funkčnost a zda není 

poškozený. Je nutné také kontrolovat, zda z daných strojů neunikají nebezpečné 

látky. Při opouštění staveniště bude kontrolováno, zda jsou stroje očištěny a 

nedochází k znečištění okolních komunikací. Kontrolu nářadí provádí vizuálně 

každý pracovník sám před jeho použitím. 

Kontrolu provádí řidič, vedoucí čety nebo mistr. 

O dané kontrole se udělá záznam do stavebního deníku. 

 

Kontrolují se rozměry podkladního betonu, zda je stejnorodý a roviny, kdy 

rovinnost musí být ±15 mm/2 m, ±6 mm/0,2 m, musí mít minimální tloušťku 50 

mm, nesmí se ukládat z výšky větší než 1,5 m. Zkouška se provádí měřením a 

vizuálně. 

Zkoušku provádí stavbyvedoucí, mistr. 
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Výsledek zkoušky se zapíše do stavebního deníku. 

 

Kontrolu provádí geodet a porovnává se skutečné vytyčení s projektovou 

dokumentací a dovolenými odchylkami. 

Po skončení kontroly se její výsledek zapíše do stavebního deníku. 

 

Kontrola bednění se provádí až po zhotovení jednotlivých částí, zda bylo 

složeno podle listů od výrobce. U vodorovných konstrukcí, což jsou v našem 

případě základové desky, se provádí kontrola měřením před armováním. U svislých 

konstrukcí, jako jsou stěny, se provádí kontrola bednění až po armování a 

celkovém zhotovení bednění. Kontroluje se stabilita kotvení a geometrie daného 

bednění. Kontrolujeme, zda byla použita správná stabilizační tyč, pro konstrukce z 

vodostavebního betonu. Dále se kontroluje čistota, těsnost, natření odbedňovacím 

přípravkem a zda byly osazeny těsnící prvky pro systém bílé vany.  

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr s technickým dozorem stavebníka. 

Výsledek dané kontroly se zapíše do stavebního deníku. 

 

Kontroluje se správná poloha, dostatečné krytí pomocí distančních podložek, 

vázání, správný druh, průměr a tvar výztuže, zda není výztuž poškozená a 

znečištěná. V průběhu této kontroly se kontroluje také uzemnění podle projektové 

dokumentace.  

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr s technickým dozorem stavebníka. 

O provedené kontrole se zhotoví zápis do stavebního deníku. 

 

Je nutné kontrolovat správné osazení, ukotvení, rozmístění a typ daných 

těsnících prvků podle technického předpisu, projektové dokumentace a 
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technických listů výrobce. Dále se kontroluje, zda bobtnající pásek nebyl v kontaktu 

s vodou. Kontrola je prováděna vizuálně i měřením. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr a může být přítomen i technický 

dozor stavebníka. 

Po provedení kontroly se udělá zápis do stavebního deníku. 

 

Kontroluje se shodnost dodávky s dodacím listem a projektovou dokumentací, 

dále se provádí zkouška sednutí kužele a odebírají se při každé betonáži 3 vzorky 

krychlí 150 x 150 mm, na kterých se po 28 dnech provedou zkoušky pevnosti. 

Kontroly se provádí dle ČSN EN 12350. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr za přítomnosti technického dozoru 

stavebníka. 

Výsledek dané kontroly se zapíše do stavebního deníku. 

 

Betonáž začíná až po provedení 1 ze 4 zkoušek výše uvedených. Betonová 

směs nesmí dopadat z větší výšky než 1,5 m, ale naopak by měla být ukládána 

z výšky co nejnižší. Při ukládání betonové směsi dáváme pozor, aby nedošlo k 

posunutí výztuže. Kontrola se provádí vizuálně. 

Kontrolu provádí mistr nebo stavbyvedoucí. 

 

Při hutnění dáváme pozor, abychom se nedotkli výztuže, a tím ji neposunuli. 

Hutní se dostatečně dlouho, ale ne až příliš. Musí být dosaženo dostatečného 

hutnění, ale nesmí dojít k rozložení složek a vylití cementového mléka. Svislé 

konstrukce se vibrují po maximálně 40 cm. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr s technickým dozorem. 

Po provedení kontroly se udělá zápis do stavebního deníku. 
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Ošetřování betonu se provádí v závislosti na počasí. Beton je nutné chránit 

před rychlým vysycháním, aby nedocházelo k vzniku trhlin, anebo naopak před 

promrzáním. Kontrola se provádí vizuálně a provádí ji stavbyvedoucích nebo mistr, 

případně technický dozor stavebníka. 

O dané kontrola se provede zápis do stavebního deníku. 

 

Je nutné zkontrolovat dodržení technologických pauz, které jsou stanoveny v 

technologickém předpisu a statikem. Dané technologické pauzy se mohou lišit 

v zaviněnosti na klimatických podmínkách. Kontroluje se, zda nedochází k 

poškození betonu. Po odbednění musí být bednění očištěno a buď odvezeno nebo 

uloženo na skládku.  

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr. 

Po provedené kontrole se udělá zápis do stavebního deníku. 

 

Kontroluje se správné osazení daných povrchových úprav podle technických 

listů výrobce.  

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr a zapíšou ji do stavebního deníku. 

 

Kontroluje se správné osazení světlíků a jejich částí podle technických listů 

výrobce.  

Kontrolu provádí stavbyvedoucí nebo mistr a zapíšou ji do stavebního deníku. 

 

 

Kontrola se provádí až na závěr, kdy se kontroluje povrch betonové 

konstrukce, zda je celistvý, bez trhlin, s výjimkou míst, kde byly zřízeny, bez dutin a 
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zda nevyčnívá výztuž. Dále se provádí měření, které provádí geodet a porovnává se 

rovinnost daných konstrukcí dle ČSN EN 13 670 [55]. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí, mistr, geodet spolu se stavebním dozorem 

stavebníka. 

Výsledky dané kontroly se zapíšou do stavebního deník. 

 

Kontrola pevnosti v tlaku se provádí na vzorcích, které byly odebrány před 28 

dny. Kontrola se provádí za pomocí Schmidotového kladívka, které určí pevnost 

daného vzorku a porovná se s laboratorní destruktivní zkouškou, která byla 

provedena taky na odebraných vzorcích při betonáži. Dané hodnoty budou 

porovnány s návrhovou pevností betonu dle projektové dokumentace. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí a o výsledku kontroly provede zápis do 

stavebního deníku. 

 

Zde se kontrolují řádné a úplné zápisy ve stavebním deníku a správné vyplnění 

kontrolního zkušebního plánu. Pokud některé údaje budou chybět, budou 

doplněny podle skutečnosti. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí s technickým dozorem stavebníka.   

O kontrole se zhotoví zápis do stavebního deníku. 
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Všechny osoby musí být před vstupem na staveniště obeznámeny s riziky a 

pravidly bezpečného chování na staveništi, aby se předcházelo možným rizikům. 

Všechny osoby budou vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami, 

které zajistí zhotovitel. Všichni pracovníci musí stvrdit svým podpisem, že prošli 

proškolením o BOZP, tento spis bude archivován stavbyvedoucím, kterým o 

tomhle proškolení zhotoví zápis do stavebního deníku.  

Kontrolovat, zda se dodržují dané bezpečnostní předpisy bude stavbyvedoucí 

a koordinátor bezpečnosti.  

Dané bezpečnostní předpisy podléhají platné legislativě:  

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci [26] 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce [27] 

Zákon č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve 

znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony [28] 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně [29] 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [31] 

Nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění 

zkoušek z odborné způsobilosti [32] 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky [33] 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. [34] 
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Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu [35] 

Nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí [36] 

Nařízení vlády č. 170/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o 

způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu [37] 

Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci [38] 

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 

značek a značení a zavedení signálů [39] 

Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních 

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

[40] 

Vyhláška č. 77/1965 Sb., ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a 

registraci obsluh stavebních strojů [41] 

Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby [42] 

Vyhláška č. 192/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti 

práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů [43] 

Vyhláška č. 266/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů [44] 

Vyhláška č. 509/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., 

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění 

vyhlášky č. 84/2016 Sb. [45] 

Vyhláška číslo 405/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb [46] 
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Celé staveniště bude oploceno mobilním oplocením 2 m, minimální výška je 

však 1,8 m, součástí oplocení jsou 2 brány, které jsou uzamykatelné a opatřené 

cedulemi se značením dle Vyhláška č. 509/2021 Sb. [45] a informační tabule 

s identifikačními údaji o stavbě. Kolem celého staveniště budou na oplocení 

rozmístěny cedule s nápisem “ NEPOVOLANÝM OSOBÁM VSTUP ZAKÁZÁN“. 

Vjezd/výjezd na staveniště bude široký minimálně 6 m a splňovat technické 

parametry pro danou intenzitu dopravy. Dále bude opatřen uzamykatelnými 

bránami, aby nedocházelo ke vstupu osob a vozidel, které k němu nemají 

oprávnění. Celé staveniště bude hlídat vrátný.  Na branách bude příslušné 

dopravní značení, které bude obsahovat zákaz vstupu nepovolaným osobám, 

nebezpečí úrazu a pádu, povolenou rychlost na staveništi, předepsané ochranné 

pomůcky.  

 

Obrázek 74: Výstražná cedule pro vstup na staveniště [15] 
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Abychom zabránili nesprávnému skladování a přepravě materiálu, budeme se 

řídit požadavky od dodavatelů materiálu. Uličky mezi daným materiálem musí být 

dostatečné, abychom zajistili manipulaci s ním a to 150-300 mm neprůchozí, 600–

750 mm průchozí, 1200 mm a více průjezdné uličky. Nářadí a drobnou mechanizaci 

budeme skladovat v uzamykatelném skaldu tak, aby nedošlo k jejich poškození či 

krádeži.  

 

Práce jsou předpokládány za denního osvětlení, ale v případě nutnosti budou 

prováděny i v pozdějších hodinách. Jednotlivá pracoviště osvětlena přenosným 

osvětlením a staveniště veřejným osvětlením, které se nachází v jeho blízkosti. 

Osvětlení v obytných a hygienických buňkách je zajištěno zabudovanými zářivkami.  

 

Na staveništi se nacházejí stávající inženýrské sítě vodovodu, kanalizace 

splašková i dešťová 1,5 m od jejich osy na obě strany a pro horkovod 2,5 m. Dané 

přípojky a jejich ochranná pásma budou vytyčena po skrývce ornice, kterou 

vykonává dozer a v blízkosti kanalizačních šachet budou prováděna ručně.  

 

Požární bezpečnost na stávaništi se zajistí rozmístěním přenosných hasících 

přístrojů v mobilních buňkách, o jeho poloze budou informováni všichni pracovníci. 

V případě nutnosti hasičského zásahu bude odebírána voda z řeky Dřevnice, která 

se nachází v blízkosti staveniště, vstup hasičských jednotek bude umožněn i 

z vjezdové i výjezdové brány.  

Nebezpečí výbuchu i požáru se bude eliminovat pravidelnou kontrolou strojů a 

nářadí, u kterých hrozí výbuch či požár a také pravidelnou kontrolou elektrických 

kabelů, dále taky vypojováním přístrojů ze zásuvek, kdy je nepoužíváme.  
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Komunikace na staveništi je uvažována jako jednosměrná šířky minimálně 5 m, 

komunikace musí být bez velkých děr a nerovností, v případě potřeby se bude 

komunikace opravovat. Nejvyšší povolená rychlost na staveništi je 10 km/h.  

Nad komunikací se nenachází žádné elektrické či jiné vedení, proto není 

potřeba stanovovat nějaká opatření. Napojení staveniště na inženýrské sítě a 

přípojky jsou zakresleny ve výkresech V3 a V4. Staveništní přípojky pro vodu a 

kanalizaci vedou pod staveništní komunikací a jsou chráněny betonovými panely.  

Čerpání vody ze stavebních jímek bude zajišťovat čerpadlo, které bude vodu 

odvádět do kanalizační šachty, která se nachází na staveništi.  

 

Jelikož se v blízkosti nenachází dopravní tratě, od kterých by vznikaly otřesy, 

není třeba provádět opatření.  

Pozemek se nachází mimo záplavové území, proto není nutné navrhovat další 

opatření.  

Pozemek je rovinatého charakteru a stavební jamy budou zajištěny 

svahováním ve sklonu 1:2, tudíž by sesuv neměl nastat. 

Krizové situace by neměly nastat, protože staveniště se nachází v oblasti 

s nízkou seismicitou. 
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Staveniště je umístěno v okrajové části Zlín-Příluky, v místě s nízkou frekvencí 

dopravy. Pozemek, na kterém se stavba bude realizovat je rovinatý a tvoří ho 

louka. Zařízení staveniště bude nově budované a po s končení dané výstavby bude 

pravděpodobně přesunuto na vedlejší pozemek, kde se bude začínat nová 

výstavba dalšího bytového domu. Řešení staveniště je blíže specifikováno 

v kapitole Technická zpráva pro zařízení staveniště a ve výkresech V2-V4. 

Osoby se budou po staveništi pohybovat po předem vymezených plochách, o 

kterých budou proškoleny před vstupem na staveniště. Jelikož staveniště není 

natolik veliké, aby se řešila doprava osob po staveništi, budou se osoby pohybovat 

po vlastní ose. Pro horizontální dopravu při realizaci spodní hrubé stavby, budou 

pracovníci používat mobilní schodiště a žebříky, kotvení daných prvků a jejich stav 

bude pravidelně kontrolován.  

Horizontální i vertikální doprava bude řešena podle daného materiálu a jeho 

množství. Pro dopravu se bude používat nákladní automobil s hydraulickou rukou, 

stavební kolečka, sklápěč, dempr, nakladač, rypadlo či ruční přeprava. 

 

Výpis možných rizik a jejich řešení, v průběhu provádění zemních prací: 

Kolaps stěny výkopu: 

Aby nedošlo k danému kolapsu bude kontrolováno správné provádění 

svahování podle projektové dokumentace.  
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Zasypaní osob utrhnutím převisu zeminy: 

Budeme provádět kontroly správného provádění výkopu, při kterém nemají 

vznikat převisy, které by se mohly utrhnout. 

Pád osoby do stavební jámy: 

Pádu bude zabráněno pomocí mobilního oplocení výšky 1,1 m, které bude od 

hrany stavební jámy vzdálené 1,5 m. Toto oplocení musí být celistvé a dostatečně 

tuhé. 

Zranění pracovníků v důsledku nehody se stavebním strojem (dozer, nakladač, 

sklápěč, rypadlo, dempr): 

Vozidla, která se nebudou používat, musí být zajištěna proti samovolnému 

rozjetí, při couvání bude používána zvuková signalizace, omezení pohybu 

pracovníků okolo pracujícího stroje, dostatečně viditelní pracovníci pro obsluhu 

stroje, za použití reflexních vest či jiných prvků. Obsluha stroje je povinna zastavit 

stroj v případě, že neuvidí všechny pracovníky, kteří se mají na daném pracovišti 

nacházet.  

Zranění pracovníků při používání pracovního nářadí: 

Nářadí budou používat pouze proškolení pracovníci. Bude se průběžně 

provádět kontrola stavu a funkčnosti nářadí, při poškození se nářadí vyřadí a 

nebude používat. Při používaní nářadí, ke kterým jsou předepsány OOPP, budou 

dané pomůcky používány.  

Zabezpečení okolních staveb: 

Pokud se výstavba bude držet projektové dokumentace a návrhu statika, 

nejsou nutná žádná opatření.  

Snížení a odvádění povrchové a podzemní vody: 

Bude probíhat pomocí ponorného čerpadla, které je umístěno v jímkách. 

Čerpadlo odvádí vodu do kanalizace.  
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Výpis možných rizik a jejich řešení, v průběhu provádění základových 

konstrukcí: 

Zranění pracovníků v důsledku nehody se stavebním strojem 

(autodomíchávač, autočerpadlo): 

Vozidla, která se nebudou používat, musí být zajištěna proti samovolnému 

rozjetí, při couvání bude používána zvuková signalizace, správné rozpatkování 

stroje, omezení pohybu pracovníků okolo pracujícího stroje, dostatečně viditelní 

pracovníci pro obsluhu stroje, za použití reflexních vest či jiných prvků. Obsluha 

stroje je povinna zastavit stroj v případě, že neuvidí všechny pracovníky, kteří se 

mají na daném pracovišti nacházet. Kontrola hydrauliky strojů.  

Zranění tlakem čerpaného betonu, zraní suchu, zraku: 

Hlídat, aby čerpadlo mělo co nejmenší prostoje a nedocházelo tak k ucpávání 

potrubí, kontrola hustoty a konzistence při každé dodávce betonové směsi, dávat 

pozor, aby nedocházelo k poškození potrubí o bednění a výztuž či jiné konstrukce. 

Hlídat, zda pracovníci používají OOPP. 

Pád z vozidla při čištění: 

Vozidlo bude zajištěno proti samovolnému rozjetí.  

Zborcení, kolaps bednění: 

Dodržování montážních postupů výrobce, dostatečné kotvení bednění. 

Zamezení výskytu osob v blízkosti bednění, které neprovádějí potřebné práce. 

Průběžné kontroly technického stavu jednotlivých prvků bednění. Postupná 

betonáž a její kontroly. 

Pád z výšky: 

Bednění bude opatřeno zábradlím. Budou probíhat průběžné kontroly 

technického stavu žebříků a mobilního schodiště a jejich ukotvení.  
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Zranění pracovníku při armování: 

Používání OOPP při armování, průběžné kontroly nářadí, práce budou 

provádět pouze proškolení pracovníci. 

Pád do čerstvé betonové směsi, pohyb po výztuži: 

Provedení uliček pro chození po výztuži pomocí překližek, po výztuži 150x150 

mm a menší se může chodit bez překližky. Pří betonování musí být bezpečný 

přístup na místo, ze kterého se bude betonovat, což v našem případě jsou lávky u 

systémového bednění. 

 

 

O bezpečnosti při pádu do hloubky pojednává Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. [33] 

Výpis možných rizik a jejich řešení, v průběhu provádění hrubé spodní stavby: 

Zajištění proti pádu osob konstrukcí: 

Pro zajištění pádu do hloubky, z výšky z bednění nám budou sloužit zábradlí a 

proti pádu do stavební jámy mobilní oplocení. Výška jednotlivých konstrukcí se 

odvíjí od výšky volného pádu, konstrukce musejí být složené minimálně ze tří částí, 

a to z horního tyče, zarážky u podlahy a prostřední tyče, aby nedošlo k propadnutí 

pracovníků. Konstrukce může být přerušena pouze v místě vstupu. 

Správné používání žebříků: 

Při používání žebříku se ujistíme, že je správně ukotveno. Po žebříku se osoby 

pohybují pouze čelem a mohou přenášet břemena o hmotnosti do 15 kg, při 

přenášení břemene musejí mít možnost bezpečného uchopení. Po žebříku se smí 

pohybovat pouze jedna osoba. Horní konec žebřík musí přečnívat minimálně o 1,1 

m. 
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Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

Pracovnici budou vybaveni speciálními pásy, na které budou připevňovat 

nářadí a materiál, jež nepoužívají tak, aby nedošlo k jeho pádu, sklouznutí nebo 

shození. Dané konstrukce se nesmí přetěžovat, aby nedošlo k jejich zřícení, toho 

dosáhneme tím, že materiál nebudeme skladovat na daných konstrukcích, ale 

rovnou zabudovávat.  

Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí: 

Pod danými konstrukcemi se budou zdržovat pracovníci minimálně a jen 

v nutných případech. Ohrožený prostor pod konstrukcí je v našem případě 1,5 m.
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V průběhu zpracovávání mé bakalářské práce jsem se snažila, co nejefektivněji 

navrhnou provádění technologické etapy spodní stavby bytového domu ve Zlíně.  

Zpracovávala jsem technologické předpisy, při kterých jsem kladla důraz na 

proveditelnost a plynulost jednotlivých práci. Na dané předpisy pak navazoval 

výkaz výměr, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán, návrh a zařízení 

staveniště, časový plán, rozpočet a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Při 

zpracování kontrolního a zkušebního plánu mě překvapilo, kolik různých kontrol je 

potřeba udělat, dále mě překvapila i cena dané technologické etapy, jelikož jsem 

dosud o jednotlivých cenách etap neměla přehled.  

Při návrhu jednotlivých strojů a materiálu jsem se snažila volit dodavatele 

v blízkosti staveniště. Při řešení a organizaci zařízení staveniště jsem se snažila, co 

nejoptimálněji vyřešit rozmístění jednotlivých prvku a vstup do stavební jámy. 

V bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jsem navrhovala řešení jednotlivých rizik, 

které mohou v průběhu výstavby nastat.  

Za přínosy při zpracování mé bakalářské práce považuji nově nabyté 

vědomosti v provádění technologické etapy spodní stavby, řešení systému bílá 

vana, naučení ovládaní programů BUILDpower S a CONTEC . 
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Zkratka   Definice 

k. ú.   Katastrální území 

parc. č.   Parcelní číslo 

TZB  Technické zařízení budov 

NN  Nízké napětí 

CZT  Centrální zásobování teplem 

m2  Metry čtvereční  

m3  Metry krychlové  

kk   Kuchyňský kout 

l   Litr 

h   Hodina 

m   Metr 

s    Sekunda 

DN   Vnitřní průměr 

cca  Zhruba 

Kč   Korun českých 

NP  Nadzemní podlaží 

tl.    Tloušťka 

mm  Milimetr 

š   Šířka 
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v    Výška 

d   Délka 

hl   Hloubka 

kg   Kilogram  

ČSN   Česká státní norma 

č.    Číslo 

Sb.  Sbírka 

s. r. o.   Společnost s ručením omezeným 

a. s.   Akciová společnost 

t   Tuny 

OOPP   Ochranné osobní pracovní pomůcky 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PO  Požární bezpečnost  

ks   Kusy 

nim.   Minimální 

max.  Maximální 

km  Kilometr 

A   Ampér 

Nh  Normo hodina 

V    Volt 
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W   Watt 

kW  Kilowatt 

P   Příkon 

mj   Měrná jednotka 

min  Minuta 

J   Joule 

°C   Stupně Celsia  
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