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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá návrhem projektu za použití metod projektového 

managementu. Zároveň se zabývá možností financování projektu, kde je počítáno se 

spoluprací Evropské unie. Návrh projektuje zpracován tak, aby odpovídal podmínkám 

konkrétního programu při žádosti o dotace. Hlavním výstupem je specifikace projektu 

se zaměřením na fázi plánování včetně analýzy rizik a rozpočtu projektu. 

Abstract 

This master's thesis describes the project proposal using project management methods. 

It also deals with the possibility of funding the project, which is calculated with the 

cooperation of the European Union. The project proposal is developed to suit the 

requirements of a specific program when applying for grants. The main output is the 

specification of the project focusing on the planning stage, including risk analysis and 

project budget. 
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Projekt, projektový management, financování projektu, Evropská unie, logický rámec 
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ÚVOD 

Pokud chce někdo v dnešní rychlé době být úspěšný, musí také rychle reagovat na vývoj 

trhu a jeho změny. Globalizace vyvíjí velký tlak na společnosti, které se musejí často 

přizpůsobovat světovým trendům a rychle se adaptovat měnícímu se tržnímu prostředí. 

Riziko a nejistota byly vždy součástí podnikání, nyní však ještě přibývá neustále 

rostoucí tempo změn ve společnosti především následkem technologického rozvoje. 

Globalizace posílila potenciál významného přeskupování nových konkurenčních sil 

a pozic. Tomu se přizpůsobuje i strategické řízení podniků, životnost nových strategií se 

výrazně zkracuje. Zkrácena je tak reakční doba pro konkurenci, která se snaží vyrovnat 

výkonnosti úspěšnějších podniků. 

Aby mohli podniky v těchto podmínkách obstát, musejí aplikovat do praxe nové 

poznatky a zavádět nové technologie. Klíčovými aktivitami vedoucími k růstu 

konkurenceschopnosti se tak stávají výzkum, vývoj a inovace. Pro provádění 

zmíněných aktivit je kromě odborných znalostí nutné především značné množství 

finančních prostředků. 

Evropská unie dává možnost členským zemím podporovat veřejné instituce 

i podnikatelské subjekty v oblasti výzkumu a vývoje. Díky finančním prostředkům 

ze Strukturálních fondů jsou realizovány projekty, zaměřené na řešení hospodářské 

a sociální problematiky. Významný podíl financí je poskytován prostřednictvím 

Operačních programů sestavovaných jednotlivými členskými zeměmi. Česká republika 

podporuje velkou měrou výzkum a vývoj, a pro podporu podnikatelských subjektů 

vyjednala operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který, jak 

již napovídá název, napomáhá konkurenceschopnosti podniků formou inovací jejich 

vybavení a technologických procesů. 

Podniky mohou čerpat dotace z Evropské unie pomocí jednotlivých projektů, které jsou 

určeny k dosahování cílů v souladu s Operačními programy. Pro úspěšné dosažení cíle 

je potřeba dodržet danou strukturu projektu. Kromě dané struktury projektu je však 

vhodné se při jeho zpracování řídit zásadami a metodami projektového managementu. 
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K rozplánování a realizaci složitějších jednorázových akcí, které je třeba uskutečnit, 

slouží projektový management. Jde o komplexní obor, který využívá množství nástrojů 

managementu k vyústění k jednomu očekávanému cíli. Projektový management 

umožňuje kvalitní zpracování projektů a tím přispívá podnikům k úspěchu. Díky 

projektům mohou podniky aktivně reagovat na změny ve společnosti, přizpůsobovat 

se poptávce či implementovat nové technologie do systému tak, aby držely tempo 

okolního trhu a byly dostatečně konkurenceschopné. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Diplomová práce se věnuje vypracování návrhu projektu pro vybraný podnik. Pro 

spolufinancování projektu bude využito programů Evropské unie, proto je projekt 

zpracován tak, aby na něj mohla být poskytnuta dotace. Při zpracování návrhu projektu 

je využito metod projektového managementu. 

1.1 Cíl práce 

Cílem práce je vytvoření návrhu projektu financovaného třetí stranou pro vybraný 

podnik. Součástí tohoto navrhuje také zpracování analýzy současné situace podniku na 

trhu a ověření příležitostí pro projekt. 

Dílčím cílem je sepsání teoretické části práce sloužící jako podklad pro zpracování 

dalších kapitol. Dále popis podniku a jeho projektového záměru s určením vhodného 

financování projektu. V neposlední řadě specifikace projektu, ověření příležitostí pro 

projekt a vypracování logického rámce. Posledním dílčím cílem je návrh organizace 

projektu se zpracováním analýzy rizik a rozpočtem projektu. 

1.2 Metody 

V návrhové části práce je pro ověření příležitosti projektu použita PEST analýza a 

analýza SWOT. Dále je využita metoda SMART pro specifikování cíle projektu a 

metoda logického rámce pro zhodnocení proveditelnosti a přínosů projektu. Pro 

přehledné plánování organizace projektuje po vytvoření seznamu činností aplikována 

metoda C P M k nalezení kritické cesty projektu, na níž navazuje Ganttův diagram. 

V závěru je aplikována analýza rizik k odhalení hrozeb a jejich působení na projekt. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1 Projekt 

V současnosti se často v podnicích a jiných organizacích setkáváme s prováděním 

jednorázových prací formou projektu. Tyto projekty pak bývají rozhodující součástí 

strategického řízení podniku. Organizace používají projekty k řešení svých vlastních 

potřeb, nebo je provádí pro jinou organizaci. Může jít o projekty různě velké, 

dle časového rozlišení je můžeme dělit na krátkodobé a dlouhodobé. Z důvodu toho, 

že stále více prací je realizováno formou projektu, došlo k rozvoji projektového 

managementu a ke vzniku teoretického základu tohoto oboru (ROSENAU, 2000). 

Definice projektu dle významného autora projektového managementu: 

„Projekt je cílevědomý návrh na uskutečnění určité inovace vdaných termínech 

zahájenia ukončení (NĚMEC, 2002, s. 11). " 

Z této definice projektu je možné vyvodit záměr, který bude obsahovat tyto 

charakteristické znaky: 

• Sleduje konkrétně daný cíl 

• Definuje strategii k dosažení daného cíle 

• Určuje nezbytně nutné náklady a zdroje včetně očekávaných přínosů z realizace 

projektu 

• Vymezuje začátek a konec záměru 

Projekt je jedinečný a neopakovatelný, znamená to tedy, že se provádí jen jednou. Má 

definovaný začátek a konec a téměř vždy se na něm podílí jiný tým lidí. Projekty 

mohou být zaměřeny na velmi různorodé oblasti. Může jít např. o vybavení nové 

prodejny, zavedení nového informačního systému či zavedení nového výrobku 

do výroby. Větší projekty jsou pak výstavba nových budov či celé infrastruktury 

(NĚMEC, 2002). 
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2.2 Projektový management 

Projektový management je postavený na úloze projektového manažera. Ten má celý 

projekt na starosti a zodpovídá za jeho výsledek. Manažer projektu musí především 

dobře organizovat lidské zdroje. Interní problémy musí řešit v souladu s požadavky 

zadavatele projektu a při respektování časového harmonogramu a rozpočtu. Projektový 

manažer by tedy měl dbát především na posun projektu neustále vpřed k vytyčenému 

cíli. Proto se musejí např. odborníci odpoutat od technické stránky věci a spíše se 

soustředit na lidi a na jejich vedení. 

Řízení projektuje z velké části zvládání mezilidských konfliktů, které neodmyslitelně 

patří ke složitým situacím uvnitř organizace (ROSENAU, 2000). 

Vždy je potřeba zaměřit se na tři základní veličiny, kterými je projekt vymezen. Tyto 

veličiny se nazývají „trojimperativ": 

• Časové ohraničení 

• Rozpočtové ohraničení 

• Rozsah (ROSENAU, 2000) 

Při plánování projektu i při samotné realizaci je trojimperativ rámcem, kterého je 

potřeba se neustále držet. Jsou to v podstatě mantinely, přes které by se projekt neměl 

dostat (SVOZILOVÁ, 2011). 

Není však dáno, že projekt přesně naplňující trojimperativ, je úspěšný. A naopak projekt 

přesahující trojimperativ nelze jednoznačně označit za neúspěšný. Jde např. o situaci, 

kdy je projekt splněn přesně podle troj imperativu, alejím dodané řešení je nepoužitelné. 

V praxi projektového řízení se používají tzv. kritéria úspěchu projektu. Ta jsou 

měřítkem pro posouzení poměrného úspěchu či neúspěchu projektu (DOLEŽAL, 2012). 

Projekt má také svůj životní cyklus. Pro jednotlivé projekty se mohou fáze životního 

cyklu lišit, přesto je možné určit fáze, kterými prochází každý projekt. Jsou to fáze: 

• předprojektová, 

• projektová, 

• poprojektová. 
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Předprojektová fáze analyzuje možnosti realizace námětů na projekt. Zvažují se 

způsoby jeho provedení. Výsledkem je doporučení, zda projekt realizovat či nikoliv 

(JEŽKOVÁ, 2013). 

Projektová fáze zahrnuje vlastní realizaci projektu. Tuto fázi můžeme dále rozdělit na 

čtyři po sobě následující kroky. Na prvním místě je iniciace projektu. Na druhém místě 

je pak plánování, které je nej důležitější a nejnáročnější částí projektu. Dále pokračuje 

projekt jeho realizací a poslední fází je uzavření projektu. Uzavření projektu pak 

vytváří podmínky a prostředí pro další projekty (DOLEŽAL, 2013). 

Iniciace 

Fáze iniciace je fáze od prvotní myšlenky na projekt po určení konkrétní představy 

projektu. Obsahem této fáze je studie příležitostí, formulace cílů projektu, stanovení 

logického rámce projektu, analýza přínosů projektu a komunikace se stakeholdery 

(SVOZILOVÁ, 2011). 

Plánování 

Plánování je pro řízení projektu rozhodující. Plánování popisuje, jak budou splněny 

parametry „trojimperativu". Plány napomáhají koordinaci a komunikaci, poskytují 

základ pro sledování průběhu projektu a často jsou nutné pro splnění požadavků 

zadavatele (ROSENAU, 2000). 

Fáze plánování projektu je v podstatě vypracování studie proveditelnosti projektu. 

Jestliže projekt souvisí se žádosti o finanční prostředky od nějaké instituce, musí mít 

studie proveditelnosti přesně zadanou strukturu obsahu. Tímto případem jsou právě 

žádosti o dotace z fondů Evropské unie (dále EU), které budou popsány v práci níže. 

Realizace 

Při realizaci projektuje důležité, aby manažer dohlížel na tým a inicioval činnosti tak, 

aby se projekt posouval stále dál ke svému cíli. Manažer projektu nepracuje 

na samotném projektu, „pouze" ho řídí. Při samotné realizaci je třeba nastavit 

organizační pravidla a vytvořit komunikační kanály. Dále probíhá kontrola (reporty) 
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a zvládání vzniklých konfliktů. Také je potřeba očekávat změny v projektu, které se 

u většiny projektů objeví (SVOZILOVÁ, 2011). 

Uzavření 

V závěru projektu je potřeba provést závěrečné analýzy a zhodnocení, zda byly 

naplněny cíle projektu a jaká je dosažená kvalita výstupů. Důležitá je administrativní 

část projektu, jako například zhodnocení finanční stránky a další formální záležitosti 

(ROSENAU, 2000). 

Poprojektová fáze nastává po ukončení projektu. Obsahuje analýzu ukončeného 

projektu a jeho zhodnocení. Její součástí je také zpracování návrhů pro příští projekty. 

Patří sem i udržení výstupů projektu v běžném provozu organizace (JEŽKOVA, 2013). 

2.3 Metody a nástroje projektového managementu 

Základem definování projektu je stanovení jeho cílů. Při definici projektu vycházíme 

z „trojimperativu". Zásadním požadavkem, který z „trojimerativu" vyplývá, je potřeba 

dosáhnout současně tří nezávislých cílů. 

Dalším krokem při definici projektu je určení dílčích cílů projektu, které vedou 

ke konkretizaci hlavního cíle. Jejich naplnění je předpokladem zdárného splnění 

hlavního cíle, a tím i zdárné realizace projektu (HAMERNÍKOVA, 2010). 

Vymezení cílů projektu by mělo obsahovat tyto hlavní charakteristiky: 

• popis výstupu, který budeme vytvářet 

• očekávaný časový rámec 

• měřítka, dle kterých budeme cíl považovat za splněný 

• podmínky upřesňující způsob splnění cíle, dle představy zadavatele 
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2.3.1 Metoda SMART 

© Mark Smiciklas, Digital Strategist, lntersectionConsultirig.com 
"Bar Graph"icon tty Scort Lewis, from the NounPmiect.com collection 

"Cs iendar " , "People" and "Target" icons from the tiotinProject.com collection 

Obrázek 1: Cíle SMART 

Zdroj: http ://info. solimarinternational.com/Portals/174823/images/05fig03-resized-600.png 

Při stanovování dílčích cílů je dobré aplikovat metodu SMART, která prezentuje souhrn 

pravidel pomáhajících v rámci projektového managementu definovat rámec projektu. 

Také může definovat cíl projektu a navrhované řešení. Uvedená metoda pomáhá zjistit, 

zda jsou cíle formulovány správně. Každé z písmen charakterizuje jeden z aspektů, 

který nám udává smysluplnost cíle (JEŽKOVA, 2013). 

2.3.2 PEST analýza 

PEST analýza je označována jako prostředek pro analýzu změn okolí. Umožňuje 

vyhodnotit případné dopady změn na projekt, které pocházejí z určitých oblastí 

(LACKO, 1996). 

PEST je akronym pro čtyři faktory ovlivňujícími činnost podniku, kterými jsou: 

1. politické a legislativní faktory 

2. ekonomické faktory 

3. sociální faktory 

4. technologické faktory 
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2.3.3 SWOT analýza 

SWOT analýza je univerzální analytická technika zaměřená na zhodnocení vnitřních 

a vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace nebo nějakého konkrétního 

záměru. Nejčastěji je SWOT analýza používána jako situační analýza v rámci 

strategického řízení. SWOT analýzu navrhl Albert Humphrey, který j i navrhl v 

šedesátých letech 20. století. SWOT je akronym z počátečních písmen anglických názvů 

jednotlivých faktorů ( M A N A G E M E N T M A N I A , 2013). 
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Obrázek 2: SWOT analýza 

Zdroj :http://www.sunmarketingxz/system/images/BAhbBlsHOgZmIiwyMDExLzA5LzÁxLzE0XzE5XzAzXz 

U4XlNXTlRfYW5hbHl6YS5wbmc/SWOT_analyza.png 

2.3.4 Logický rámec 

Logický rámec projektu slouží k formulaci a strukturalizaci námětu na projekt. Po jeho 

vypracování by mělo být jasné, o co v projektu vlastně jde, kolik bude stát a jak dlouho 

bude trvat. Logický rámec formuluje hlavní parametry projektu. Náměty na projekt se 

pak dají snadněji komunikovat s okolím a mohou se navzájem porovnávat (TAUER, 

2009). 

18 

http://www.sunmarketingxz/system/images/BAhbBlsHOgZmIiwyMDExLzA5Lz�xLzE0XzE5XzAzXz


Metoda logického rámce byla vyvinuta firmou Team Technologies, postupem času však 

zobecněla a je používána mnoha organizacemi a institucemi. Základní parametry 

projektu jsou logicky provázány. Tento nástroj splňuje potřebu měřitelnosti výsledku, 

práci v týmu a systémového přístupu. Logický rámec je tvořen tabulkou (DOLEŽAL, 

2012). 

2.3.5 Náklady rozpočtu 

Náklady rozpočtuje možno členit na: 

• přímé: materiál, nákupy a pronájmy, cestovné, externí služby 

• nepřímé (režijní): mzdové náklady, náklady na propagaci, na provoz, daně 

• ostatní: rezervy, provize a jiné náklady 

Sestavení rozpočtu představuje činnost obsahující: 

• přiřazení nákladů jednotlivým úsekům 

• ocenění a časové rozložení nákladů 

• zohlednění nepřímých nákladů projektu 

• vyhodnocení postupných potřeb členů projektového týmu 

• provedení kvalitativních a kvantitativních analýz rizik projektu 

• vyhodnocení cash-flow projektu (HAMERNÍKOVA, 2010) 

2.3.6 Časový harmonogram projektu 

Při plánování projektu je časový harmonogram důležitý základní prvek. Časové 

diagramy a harmonogramy hrají velmi důležitou roli, protože pomáhají přehledně 

zachytit množství informací nezbytných pro kvalitní řízení projektu. V této oblasti došlo 

k poměrně velkému rozvoji. Zde se hovoří o nástrojích od jednoduchých pásových 

diagramů a diagramů milníků až po síťové diagramy (JEŽKOVA, 2013). 
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Milníky projektu 

Milník je jasně definovaný jako významná událost projektu, díky níž se měří 

rozpracovanost projektu. Milník má v harmonogramu obvykle nulovou délku trvání. 

Milník představuje bod kontroly, bod přijetí rozhodnutí nebo bod přejímky. 

Milníky se v praxi používají pro logické členění projektu. Někdy se stává, že milník 

nemá nulovou hodnotu délky trvání, jelikož se v tomto bodě provádí kontrola 

(JEŽKOVÁ, 2013). 

Ganttův diagram 

Ganttův diagram může být také nazýván jako úsečkový diagram. Úsečkové diagramy se 

dají snadno vytvořit, pochopit a také změnit. Obecně udávají pomocí grafického 

znázornění, které činnosti jsou v předstihu, nebo mají zpoždění v porovnání s plánem 

(ROSENAU, 2000). 

1 - t-r únor 
týden 1 týden 2 Lýdii 3 lýd«i i lýcen5 

< 5 6 7 ?|10 11 13|14 1516 if ?n\?i *> ?7 \?P, .1 1 
Úvodní studie 

Globální analýza 

Detailní analýza a návrh 

•i 1 0 0 % 

L 10DÍ Í 

Úvodní studie 

Globální analýza 

Detailní analýza a návrh 
[ • 

Implementace [ i 

Testování 

Předáni zákazníkovi 

Ukončeni projektu 

Obrázek 3: Ganttův diagram 

Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/GanttuvDiagramCZ.png/800px-

GanttuvDiagramCZ.png 

Síťové diagramy 

Sítě ukazují nej důležitější vzájemné vazby jednotlivých činností. Síťový graf je grafické 

zobrazení, které navzájem propojuje projektové činnosti či jednotlivé úkoly a události 

s cílem zobrazit jejich vzájemné působení (ROSENAU, 2000). 
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Vytvořený plán projektu lze analyzovat např. pomocí teorie grafů a metody PERT, které 

mohou odpovědět na takové otázky, jako např. s jakou pravděpodobností lze projekt 

dokončit ve stanoveném termínu či s jakou pravděpodobností nebude překročen 

rozpočet projektu (VILAMOVÁ, 2004). 

Síťové diagramy ukazují dobu trvání jednotlivých činností. Dále také počítají 

s hledáním kritické cesty. To umožňuje metoda analýzy kritické cesty, neboli CPA. 

CPA má různé modifikace: 

• deterministické metody (CPM, MPM), 

• stochastické metody (PERT). 

Síťové grafy jsou členěny na: 

• hranově orientované 

• uzlově orientované 

Řetězec aktivit, procházející od počátečního do koncového uzlu, se nazývá cesta. Délka 

cesty je součet předpokládaných časů jednotlivých činností na dané cestě. Cesta s 

nej vyšším součtem časů určuje nej delší možnou délku realizace projektu. Tato cesta 

nemá žádnou časovou rezervu a nazývá se kritická cesta. Aktivity, které se na ní 

nacházejí, jsou kritické aktivity (NĚMEC, 2002). 

4 week 2 week 

Obrázek 4: Metoda CPM 

Zdroj: http://s2.hubimg.eom/u/4563479_f520.jpg 
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2.3.7 Analýza rizik 

Při procesu snižování rizik je prvním krokem přirozeně jejich analýza. Analýza rizik 

bývá obvykle chápána jako proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich 

uskutečnění a dopadu. Jde tedy o stanovení rizik a jejich závažnosti. Hrozba je síla, 

událost, aktivita či osoba, která má nežádoucí vliv na bezpečnost nebo může způsobit 

škodu. Skoda, kterou hrozba způsobí, se nazývá dopad hrozby. 

Pro zmírnění dopadu hrozby se používají protiopatření. Protiopatření se navrhují s cílem 

předejít vzniku škody nebo usnadnit překlenutí následků vzniklé škody. Riziko vzniká 

vzájemným působením hrozby a aktiva, úroveň rizika je určena hodnotou aktiva, 

zranitelností aktiva a úrovní hrozby (SMEJKAL, 2003). 

Výsledky analýzy rizik se mohou zanést např. do mapy rizik. Mapa rizik je grafické 

vyjádření tabulkového přehledu o výstupech ocenění významnosti. 

Risk M a p 

High Medium Risk High Risk 

'A
CT

 

Share Mitigate & Control 
a. Low Risk Medium Risk 

Accept Control 

Low PROBABIILITY High 

Obrázek 5: Mapa rizik 

Zdroj: https://www2.viu.ca/riskmanagement/if-evaluation.asp 
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2.4 Evropská unie - historie a struktura 

Myšlenka integrace Evropy vyvstávala na povrch v průběhu dějin nespočetněkrát, 

po druhé světové válce však začínala dostávat konkrétní podobu. Právě druhá světová 

válka udělala z pouhých filozofických myšlenek konkrétní politický pojem a ten se stal 

předmětem dlouhodobých cílů. Základní tři události, které měly klíčový význam při 

realizaci těchto cílů: 

• Marshallův plán pro ekonomické oživení válkou zničené Evropy a založení 

OEEC (Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci) 

• Vytvoření Rady Evropy ve Štrasburku 

• Založení Evropského společenství uhlí a oceli (ECSC), (VILAMOVÁ, 2004) 

Právě ECSC byla přímým zárodkem pro současné evropské instituce. Společný trh 

uhlím a ocelí začal fungovat v roce 1953. 

Dále se myšlenka společného trhu šířila z obchodu uhlím a ocelí na další odvětví. Začal 

se vytvářet evropský trh a vzniklo Evropské hospodářské společenství (EHS). Dále 

vzniklo společenství s názvem EURO A T O M (MAREK, 2009). 

V roce 1967 došlo ke sjednocení tří společenství (EHS, ECSC, EUROATOM) a byla 

založena Evropská komise. Ta je nyní klíčovým výkonným orgánem Evropské unie. 

Další snahou o integraci byla myšlenka jednotné evropské měny a měnové politiky. 

Tento cíl dal vzniknout Evropské unii. Evropská unie stojí na tzv. maastrichtské 

Smlouvě o Evropské unii, která je platná od roku 1993. Až teprve E U zapříčinila vznik 

jednotného vnitřního trhu. 

Jednotný vnitřní trh je založen na principu ekonomických svobod, a to volnosti pohybu 

osob, zboží, služeb a kapitálu. Tento jednotný vnitřní trh byl spuštěn až po téměř 

čtyřiceti letech od jeho prvních návrhů (MAREK, 2009). 

Evropská unie má v současnosti 28 členských států. K původním šesti státům, mezi 

které patřily Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko, se 

v průběhu půl století přidávaly další evropské země. Česká republika se přiřadila k E U 

1. května 2004 společně s dalšími devíti evropskými státy. Jako poslední do E U 

23 



vstoupilo Chorvatsko, a to v červenci 2013. Další země však o vstup do E U stále usilují. 

Mezi tyto kandidátské země patří např. Makedonie, Černá Hora, Island a také Turecko 

(EUROPA, 2015). 

Obrázek 6: Mapa členských států EU 

Zdroj:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EU28-2013_European_Union_map.svg 

V E U působí několik orgánů, institucí a dalších subjektů, které zabezpečují chod 

Evropské unie. Mezi hlavní legislativní orgány patří: 

• Evropský parlament, ten zastupuje občany E U a je jimi přímo volen, 

• Rada Evropské unie, která se skládá ze zástupců členských států, 

• Evropská komise, která brání zájmy Evropské unie jako celku (EUROPA, 

2015). 

Tyto orgány Evropské unie tvoří unikátní systém: 

1. globální priority E U stanovuje Evropská rada, na jejíchž zasedáních jednají 

hlavy členských států a čelní představitelé Unie, 

2. občany jednotlivých členských států zastupují poslanci Evropského 

parlamentu, kteří jsou jimi přímo volení, 

24 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EU28-2013_European_Union_map.svg


3. zájmy E U jako celku střeží Evropská komise, komisaři jsou jmenováni 

jednotlivými členskými státy, 

4. vlády jednotlivých členských států hájí svoje zájmy v Radě Evropské unie. 

Evropská rada určuje směr politiky Evropské unie. Evropská rada sama o sobě nemá 

pravomoc schvalovat právní předpisy. Zasedání Evropské rady jsou vrcholnými 

schůzkami představitelů EU. V čele Evropské rady stojí předseda, v současné době 

Donald Tusk. Dále je tvořena nej vyšší mi představiteli členských států a předsedou 

Evropské komise. Zasedá vždy několik dní, minimálně jednou za půl roku (EUROPA, 

2015). 

2.5 Finanční prostředky Evropské unie 

Příjmy do rozpočtu E U pocházejí z několika zdrojů, mezi které patří např. procentuální 

část hrubého národního příjmu členských států, příspěvky jednotlivých členských států, 

ale také dovozní cla na výrobky dovážené ze států za hranicemi E U . Příjmem pro E U je 

také procento z D P H vybrané v členských státech (TAUER, 2009). 

Tyto peníze jsou pak vynakládány na různé činnosti E U . Jsou to činnosti rozmanité, 

od zvyšování životní úrovně v chudších regionech, až po opatření vedoucí k 

nezávadnosti potravin. Od rozvoje venkova, přes ochranu životního prostředí po 

prosazování lidských práv. 

O rozpočtu a jeho přerozdělování rozhoduje Evropská komise společně s Radou 

a Evropským parlamentem. V současné době se již ve většině členských zemí platí 

společnou měnou - Eurem. Euro používá denně přes 332 milionů Evropanů. Jeho přínos 

ocení např. ti, kteří po E U cestují nebo nakupují v internetových obchodech jiných zemí 

E U (EUROPA, 2015). 
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Rozpočet E U obsahuje šest hlavních oblastí výdaju: 

1 INTELIGENTNÍ RŮST PODPORUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ 

I Jiné zvláštní nástroje 

• 4. GLOBÁLNÍ EVROPA 

• 3. BEZPEČNOST A OBČANSTVÍ 

• 1 a Konkurenceschopnost pro růst a 
zaměstnanost 

• 1b Hospodářská, sociálnía územní soudržnost 

• 2. UDRŽITELNÝ RŮST: PŘÍRODNÍ ZDROJE 

• 5. SPRAVA 

a 6. NÁHRADY 

Graf 1: Rozpočet EU na rok 2015 podle okruhů finančního rámce 

Zdroj: http://europa.eu/pol/images/financ/eu_budget_2015_cs.jpg 

Největší podíl je v současné době vynakládán na podporu růstu pracovních míst 

a na snižování ekonomických rozdílů mezi regiony. Následují podíly vynakládané 

na zemědělství, rybolov, rozvoj venkova a ochranu životního prostředí. 

2.6 Regionální politika EU 

Mezi jednotlivými členskými státy E U existují velké ekonomické rozdíly. Tento 

problém se snaží řešit regionální a strukturální politika. Ta se uplatňuje v oblastech 

hospodářské a sociální soudržnosti. Cílem regionální politiky je podporovat vyvážený 

rozvoj regionů, snižovat nezaměstnanost a rozvíjet lidské zdroje. Dalšími úkoly jsou 

např. ochrana životního prostředí, snižování regionálních disparít a zabezpečení 

rovných příležitostí pro ženy i muže. 

E U má k dispozici tři hlavní fondy (MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ, 2015a): 

• Strukturální fondy: 

> Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

> Evropský sociální fond (ESF) 

• Fond soudržnosti (FS) 
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Základními nástroji strukturální a regionální politiky E U jsou strukturální fondy 

a Fond soudržnosti EU. Od okamžiku vstupu do E U získala Česká republika přístup 

k nástrojům strukturální politiky a tím ke zdroji financování různorodých projektů. 

Prostřednictvím strukturálních fondů je poskytována podpora pro řešení strukturálních, 

hospodářských a sociálních problémů. Cílem je snížit rozdíly mezi jednotlivými regiony 

i sociálními skupinami. K tomuto využíváme zejména Evropský fond pro regionální 

rozvoj a Evropský sociální fond. 

Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) je zdrojem financí především pro méně 

rozvinuté regiony, infrastrukturu, výrobní investice, rozvoj malého a středního 

podnikání, investice do vzdělávání, výzkumu a životního prostředí. 

Evropský sociální fond (ESF) podporuje zaměstnanost, vzdělávací systém a tvorbu 

nových pracovních míst (HRDY, 2006). 

2.6.1 Programové období 2007-2013 

V programovém období 2007-2013 sledovala regionální politika tří cíle. Jednalo se 

o cíle: 

1. Cíl Konvergence 

2. Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

3. Cíl Evropská územní spolupráce 

Cíl Konvergence: podpora hospodářského a sociálního rozvoje regionů na úrovni 

NUTS II s HDP na obyvatele nižším než 75% průměru Evropské unie. V České 

republice pod něj spadají všechny regiony soudržnosti s výjimkou Hl . m. Prahy. 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: podpora regionů na úrovni 

NUTS II nebo NUTS I, které přesahují limity pro zařazení do prvního cíle 

Konvergence. V České republice pod něj spadá Hlavní město Praha. 

Cíl Evropská územní spolupráce: podpora spolupráce regionů „přes hranice" 

na úrovni NUTS III, nacházejících se podél vnitřních a některých vnějších hranic 

a všech regionů úrovně NUTS III podél námořních hranic, ve vzdálenosti do 150 
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kilometru. Dále je podporována meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů. 

V České republice pod něj spadají všechny regiony (SYNEK, 2011). 

NUTS 

NUTS je systém klasifikace územních statistických jednotek. Tyto statistické územní 

jednotky Evropské unie jsou územní celky vytvořené pro statistické účely Evropského 

statistického úřadu a pro porovnání ekonomických ukazatelů členských zemí EU. 

Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou. 

Jednotky NUTS jsou skladebné od úrovně NUTS 0 po NUTS V. Česká republika je 

na jednotlivé úrovně NUTS rozdělena následovně: NUTS 0 a NUTS I je celá Česká 

republika. NUTS II jsou regiony soudržnosti, NUTS III jsou kraje, NUTS IV okresy 

a NUTS V obce. 

Právě na úroveň NUTS II je směřována podpora z fondů E U v cíli Konvergence 

a částečně také v cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

(MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ, 2015a). 

Obrázek 7: Regiony soudržnosti 

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/fe465a51 -d9d4-4301-98J3-

973eefed0a44/Maparegionu.aspx?width=440&height=250 
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2.6.2 Programové období 2014-2020 

Příprava programového období 2014-2020 je v souladu s nadcházejícím rozpočtovým 

rámcem Evropské unie pro toto sedmileté období. 

Jedněmi z nej významnějších kapitol evropského rozpočtu v nynějším programovém 

období jsou i ty, jež obsahují fondy zaměřené na podporu politiky soudržnosti, politiky 

rozvoje venkova a Společné námořní a rybářské politiky. Souhrnně se tyto fondy 

nazývají „Evropské strukturální a investiční fondy", ve zkratce ESIF. Některé fondy 

mají odlišné názvy nebo zkratky, jejich náplň se však v podstatě nemění 

(MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR, 2015b). 

• Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) je soustředěn zejména na podporu 

produktivních investic převážně pro malé a střední podniky, budování infrastruktur 

pro základní služby občanům a podnikatelům, investice do výzkumu a vývoje, 

do zajištění vnitřního potenciálu regionů a pro vytváření sítí, spolupráce a výměnu 

zkušeností. 

• Evropský sociální fond (ESF) má za cíl podpořit vysokou úroveň zaměstnanosti 

a kvalitních zaměstnání, mobilitu pracovních sil, povzbudit k vyšší úrovni 

vzdělávání a výcviku, podporovat rovnost pohlaví, rovné příležitosti 

a nediskriminaci a podpořit sociální začleňování a boj s chudobou. 

• Fond soudržnosti (FS) je zacílen na investice do infrastruktury v oblastech 

životního prostředí, dopravní infrastruktury evropského významu a efektivního 

využívání energie. 

• Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) je zaměřen na podporu 

konkurenceschopnosti zemědělství, udržitelné nakládání s přírodními zdroji 

a vyvážený rozvoj venkovských území. 

• Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) se v České republice (dále ČR) 

zaměřuje na podporu akvakultury, která bude konkurenceschopná, životaschopná 

a sociálně i environmentálne udržitelná, a podpoří rozvoj území. 

Záměrem Evropské unie je, aby zmíněné fondy maximálním možným způsobem 

přispěly k naplňování strategie E U 2020 - Strategie pro inteligentní a udržitelný růst 

podporující začlenění (MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR, 2015b). 
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Novinkou v programovém období 2014-2020 je snížení počtu cílů ze tří na dva: 

• Investice pro růst a zaměstnanost 

• Evropská územní spolupráce 

2.7 Operační programy 

Aby mohla členská země E U využívat zdroje evropských fondů, musí vypracovat 

a schválit operační programy (OP). Tyto OP jsou vždy nově připravovány pro každé 

programové období. 

Pro období 2007-2013 bylo pro Českou republiku vyjednáno 26 operačních programů. 

Tyto programy byly rozděleny do čtyř skupin: Tematické operační programy, 

Regionální operační programy, Operační programy Praha a Evropská územní 

spolupráce (MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR, 2015a). 

V programovém období 2014 - 2020 bylo vládou schváleno 20 operačních programů. 

Pro tyto programy je pro Českou republiku vyhrazeno bezmála 24 miliard Euro. 

Nej rozsáhlejší programy mají zároveň nejvyšší finanční podporu, viz následující graf. 

OP Doprava 

Integrovaný regionální OP 

OP Podnikáni a inovace pro 
konkurenceschopnost 

OP Výzkum, vývq a vzdelávaní 

OP Životni prostředí 

Program rozvoje venkova 

OP Zaměstnanost 

OP Technická pomoc 

OP Praha - pól růstu J 0 20 mW € 

Operační program Rybářství | 0.03 mld € 

Graf 2: Alokace ESIF mezi programy v období 2014 - 2020 

Zdroj: http://www. strukturalni-fondy. cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy 
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2.8 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

2014 - 2020 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále OP PIK) 

navazuje na úspěšný dotační program OP Podnikání a inovace (OP PI) z období 2007 -

2013. Pro programové období 2014 - 2020 představuje OP PIK strategický 

a implementační rámec pro podporu podnikání z Evropských strukturálních 

a investičních fondů (dále ESIF) politiky soudržnosti Evropské unie v daném 

sedmiletém období. 

Cílem OP PIK 2014 - 2020 je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky 

založené na znalostech a inovacích. 

OP PIK se dělí na 5 prioritních os. Tyto prioritní osy pokrývají celkem 12 investičních 

priorit v rámci 5 tematických cílů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady E U č. 

1301/2013 o EFRR. Ke každé investiční prioritě náleží jeden či více specifických cílů 

stanovených řídícím orgánem. Výjimkou je prioritní osa 5 Technická pomoc, která se 

nevztahuje k žádné investiční prioritě ani tematickému cíli. OP PIK obsahuje 

dohromady 16 specifických cílů reprezentující specifické tematické zaměření podpory 

(MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU, 2015). 

Prioritní osy OP PIK jsou následující: 

• PO-1: Rozvoj výzkumu a vývoj e pro inovace 

• PO-2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků 

• PO-3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury 

a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti 

nakládání energií a druhotných surovin 

• PO-4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních 

a komunikačních technologií 

• PO-5: Technická pomoc (MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU, 2015) 

Program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost bude blíže popsán v následující 

kapitole. V rámci analýzy současné situace bude vybrána konkrétní prioritní osa vhodná 

pro řešení daného projektu. 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 

Cílem této práce je vypracování návrhu projektu financovaného třetí stranou. Třetí 

strana je nezávislá strana, která nemá vlastní zájem na projektu. Není zadavatelem, 

uživatelem ani zákazníkem projektu. V následující kapitole je uvedena analýza 

možnosti financování projektu pro vybraný podnik, zejména získáním dotací z E U . 

Podnik, se kterým autorka spolupracuje, má již zkušenosti s projekty E U a v minulých 

letech čerpal dotace z operačních programů. Tento podnik má vážný zájem o realizaci 

nového projektu, který by mu zajistil nezbytný rozvoj a zároveň podmínkami odpovídal 

novému programovému období. 

Předmětný podnik bude dále popsán v následující pasáži, kde bude současně nastíněna 

jeho aktuální situace na trhu a popsán projektový záměr, o který má podnik zájem. 

Následně autorka vyhledá nejvhodnější formu podpory pro zamýšlený projekt. Jak již 

bylo zmíněno výše, základem projektuje možnost jeho financování ze zdrojů E U , proto 

bude třeba najít takový program či fond, který bude svým zadáním odpovídat 

zamýšlenému projektu. 

3.1 Popis firmy a její historie 

Obchodní firma: A S T R A MOTOR spol. s r.o. 

Sídlo: Firemní 703/1, 619 00 Brno 

IČ: 607 36 852 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Předmět podnikání: 

o obráběčství 

o zámečnictví, nástroj ářství 

o výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

Hlavním předmětem podnikání je zakázková výroba nástrojů: C Z - N A C E 25730 -

Výroba nástrojů a nářadí. 
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Firma má ke dni 30. dubna 2015 počet 36 zaměstnanců, čímž odpovídá velikosti malého 

podniku (dle Doporučení 2003/361/ES), (CZECHINVEST, 2014). 

Organizační struktura firmy je jednoduchá hierarchická. 

Vedení 
firmy 

Asistentky -

r 
Obchod Výroba 

Graf 3: Organizační struktura podniku 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Společnost ASTRA MOTOR spol. s r.o. (dále jen A S T R A MOTOR) byla založena 19. 

1. 1995. Původně se zabývala strojním obráběním a obchodní a poradenskou činností 

ve strojírenství. Postupně se firma přeorientovala na výrobu a ostření obráběcích 

nástrojů. Pořízením šesti CNC strojů byla výrobní kapacita firmy zněkolikanásobena 

a spolu s tím vzrostl počet zaměstnanců. Výrobou speciálního operačního nářadí 

pro CNC obráběcí centra a výrobní linky se firma zařadila mezi významné dodavatele 

nářadí pro domácí i zahraniční firmy. 

Společnost má vlastní konstrukční a vývojové oddělení, kde byla mimo jiné v roce 2008 

uvedena do výroby speciální konstrukce vrtáků, umožňující vysoce produktivní vrtání 

děr s přesností a kvalitou povrchu odpovídající vystružování. V temže roce se 

společnost kompletně přestěhovala do vlastní, nově vybudované výrobně-

administrativní haly. 

Od roku 2004 garantuje certifikovaným systémem řízení kvality dle ISO 9001:2001 

kvalitu produkce i spolehlivost výrobních procesů. ASTRA MOTOR je druhou nej větší 

firmou působící na českém a slovenském trhu ve svém oboru (ASTRA MOTOR, 2014). 
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3.2 Projektový záměr 

Podnik A S T R A MOTOR se specializuje na výrobu a ostření obráběcích nástroju. 

Hlavní část portfolia výrobku zaujímají speciální nástroje, díky nimž se také společnosti 

podařilo získat zákazníky z řad významných nadnárodních společností (např. Valeo, 

TOYOTA, V W Group a další). Pro udržení pozice na trhu a další rozvoj společnosti je 

nutné neustále investovat do nových technologií. Aplikace nových technologií do praxe 

je konkurenční výhodou, která je v této oblasti podnikání klíčová. 

Aktuální prioritou pro podnik je oblast mikrogeometrie nástrojů. Tímto pojmem se 

rozumí úprava břitů řezného nástroje pro zvýšení jeho životnosti a kvality řezání, kde se 

upravované útvary pohybují v řádech mikrometrů. Podnik v současné době zajišťuje 

mikrogeometrii ručně, což je při výrobě přesných nástrojů naprosto nevhodné a do 

budoucna zcela nepřípustné. Mikrogeometrie nástroje by se dala považovat za klíčové 

know-how pro účinnost i trvanlivost nástroje. Tato technologie je špatně kopírovatelná, 

tudíž brání plagiátorství. Vhodně zvolená a správně provedená mikrogeometrie zvyšuje 

řezné rychlosti obráběcích nástrojů, čímž se zvyšuje produktivita práce zákazníků a tím 

i jejich poptávka po kvalitních obráběcích nástrojích. 

Obrázek 8: Produkty Hrmy 

Zdroj: http://www.astramotor.cz/produkty/ 

Cílem podniku je tedy zajistit při procesu výroby speciálních nástrojů takové 

technologie, které umožňují požadovaných vlastností finálního výrobku dosáhnout. 

K tomu je zapotřebí zakoupit nové vybavení. Jedná se především o měřidla a stroje, 

zajišťující naprosto přesné opracování. Požadovaná finanční podpora, o kterou má 
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podnik zájem, bude využita právě k nákupu hmotného majetku. Tento H M vede ke 

zvýšení technologické úrovně výrobního procesu a tím pomáhá podniku dosáhnout 

vytyčených cílů. 

Pro získání dotací z E U je potřeba, aby byl projekt v souladu s cíli operačního programu 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Základní myšlenku operačního 

programu projekt bezpochyby splňuje a s cílem dosažení konkurenceschopné 

a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích se ve velké míře ztotožňuje. 

Jak již bylo zmíněno v první kapitole, OP PIK se dělí na 5 prioritních os (PO), z nichž 

každá se věnuje jinému problému v podnikání. V tabulce (viz příloha 1) jsou uvedeny 

všechny programy a cíle, které jsou v tomto období v rámci OP PIK podporovány. 

Při nahlédnutí do tabulky se znalostmi projektového záměru podniku může být 

vyhodnocena jako nej vhodnější PO pro žádost o dotace PO-1: Rozvoj výzkumu a 

vývoje pro inovace. Jelikož se jedná zcela jistě o inovační projekt (dle slovníku cizích 

slov: inovace = obnovení, zdokonalení), bude zařazen pod specifický cíl 1.1: Zvýšit 

inovační výkonnost podniků. 

3.2.1 Identifikace programu 

Zde je podrobně popsán program Inovace, který spadá do OP PIK. Veškeré následující 

informace jsou velmi důležité pro tvorbu projektu, jelikož projekt musí přesně 

odpovídat programu podpory. V opačném případě by podnik neměl na získání dotace 

nárok. Obsah je čerpán z Textu programu inovace (MINISTERSTVO PRŮMYSLU 

A OBCHODU, 2015). 

Program podpory: Inovace 

Prioritní osa 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 

Tematický cíl: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 

Specifický cíl: 1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniků 

Doba trvání programu: Od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2020 
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Cíl programu 

Cílem programu je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich 

konkurenceschopnosti, prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší 

či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, 

rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů 

v oblasti řízení inovací a účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště 

na zahraničních trzích, tak aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu 

v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných 

produktů na globální trh. Podporovány budou zejména inovace vyšších řádů a posílení 

schopnosti firem v oblasti high-tech výroby (MINISTERSTVO PRŮMYSLU 

A OBCHODU, 2015). 

Inovační projekt ve smyslu tohoto programu je projekt zaměřený na některou 

z následujících aktivit: 

• Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb. 

• Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb. 

• Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění 

nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř 

podniku zaměřené především na propojení VaV (výzkum a vývoj) aktivit, 

inovací a výroby. 

• Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu 

produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů 

nebo zavedení nových prodejních kanálů. 

Cíle zamýšleného projektu společnosti A S T R A MOTOR se shodují s cílem programu. 

Společnost je domácí firma, která usiluje o zvýšení konkurenceschopnosti pomocí 

rozšíření know-how pro vlastní inovace. Projekt výrazně napomáhá technologickému 

rozvoji podniku a zavedení nových konkurenceschopných produktů na globální trh. 

Hned první bod z vypsaných aktivit - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, 

technologií a služeb - se ztotožňuje s cílem projektu. Tím je zavedení technologie 

mikrogeometrie do výroby. 
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Podporované aktivity 

Podporovány jsou aktivity, které směřují k realizaci inovačního projektu, nebo 

k realizaci projektu na podporu ochrany a nákupu práv duševního vlastnictví. Podpora 

inovačních projektů zaměřených na zavedení nových metod organizace firemních 

procesů a zvýšení prodej e výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu 

produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo 

zavedení nových prodejních kanálů může být přidělena jen takovým projektům, které 

budou současně realizovat některou z aktivit změřených na zvýšení technických 

a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb a zvýšení efektivnosti procesů výroby 

a poskytování služeb (MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU, 2015). 

Podporovanou aktivitou směřující k realizaci inovačního projektu bude v tomto případě 

nákup hmotného majetku, díky kterému bude záměr podniku realizovatelný. 

Nepodporované aktivity 

• Projekty z oblasti výzkumu a vývoje ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb., 

o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. 

• Projekty spojené pouze se zvyšováním efektivnosti využívání energie 

či snižováním energetické spotřeby žadatele o poskytnutí dotace. 

• Projekty řešící prostou obměnu výrobku, obměnu technologií, strojů a zařízení 

nebo racionalizaci výroby. 

Z výše uvedených aktivit se ani jedna netýká zamýšleného projektu společnosti ASTRA 

MOTOR. Implementace nové technologie není prostou výměnou strojů ani obměnou 

produktového portfolia. Jde o inovování procesu výroby vedoucí ke zkvalitnění 

dosavadních produktů. 

Příjemce dotace u inovačních projektů může být: 

a) podnikatelský subjekt; zemědělští podnikatelé (definovaní zákonem č. 252/1997 

Sb., o zemědělství) a potravinářští podnikatelé zaměřující se na výrobu položek 

mimo seznam uvedený v Příloze I. Smlouvy o fungování E U s projektem 

v oblasti VaV a inovací. 
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b) Je oprávněn k podnikaní na území České republiky odpovídajícímu 

podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován 

projekt, 

c) je podle svého čestného prohlášení registrován jako poplatník daně z příjmu 

na finančním úřadě podle § 125 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném 

znění, 

d) nemá podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným 

institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných 

z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda 

o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky, 

e) nemá podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků 

jeho zaměstnanců, 

f) nemá neuhrazený závazek vzniklý na základě příkazu k vrácení finančních 

prostředků vydaného po předchozím rozhodnutí Komise prohlašujícím, 

že podpora je protiprávní a neslučitelná s vnitřním trhem. 

g) Další požadavky budou specifikovány jednotlivými výzvami. 

A S T R A MOTOR je podnikatelský subjekt oprávněn k podnikání na území ČR. Je 

registrován jako poplatník daně z příjmu a nemá nedoplatky k institucím zmíněným 

v odstavci d) ani ke svým zaměstnancům. Splňuje tedy všechny výše uvedené 

požadavky. 

3.2.2 Podmínky přijatelnosti projektu 

a) Projekt musí být realizován na území České republiky mimo území hl. m. Prahy. 

U projektů na ochranu práv průmyslového vlastnictví je pro určení místa 

realizace projektu rozhodující sídlo příjemce dotace, případně adresa pracoviště 

(provozovny) příjemce dotace, v rámci jehož činnosti předmět ochrany 

průmyslového vlastnictví vznikl. 

b) V případě inovačního projektu musí příjemce dotace jednoznačně prokázat 

vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt 

realizován. Způsob a požadovaný termín prokázání těchto vlastnických nebo 

jiných práv specifikuje poskytovatel dotace v příslušné výzvě. 
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c) Projekt musí obsahovat všechny povinné součásti k jeho předložení uvedené 

ve výzvě. 

d) Projekt neporušuje horizontálni politiky E U a jejich základní principy, zejména 

rovné příležitosti mezi muži a ženami (tj. naplňuje předpisy E U a ČR v oblasti 

nediskriminace, především zákoník práce) a udržitelný rozvoj z hlediska 

ochrany životního prostředí (právní předpisy E U a ČR v oblasti životního 

prostředí). 

e) Projekt nepředpokládá podporu na činnosti spojené s vyváženým množstvím 

(vývozní subvence), podporu na zřízení a provoz distribuční sítě v zahraničí, 

nebo na jiné běžné náklady spojené s vývozní činností (cla, pojištění atd.); ani 

podporu podmiňující použití domácího zboží na úkor dováženého zboží, 

f) Nebyl zahájen před datem podání žádosti o podporu. 

g) Cíle projektu musí být v souladu s cíli programu. 

h) Další požadavky budou specifikovány jednotlivými výzvami 

Projekt bude realizován na území města Brna v prostorách vlastněných společností 

A S T R A MOTOR. Projekt neporušuje horizontální politiky ani základní principy EU. 

Naplňuje předpisy E U a ČR v oblasti nediskriminace, je i v souladu s principy 

udržitelného rozvoje z hlediska životního prostředí. Projekt obecně splňuje výše 

uvedené podmínky přijatelnosti. 

Způsobilé výdaje musí splňovat následující podmínky: 

• Musí splňovat obecné principy způsobilosti výdajů z hlediska času, umístění 

a účelu a musejí být vynaloženy v souladu se zásadami hospodárnosti, 

efektivnosti a účelnosti. 

• Musí být vynaloženy v souladu s cíli programu a musí být nezbytné pro realizaci 

projektu. 

• Musí být vynaloženy nejdříve v den přijatelnosti projektu, tj. den, kdy byla 

podána projektová žádost. 

• Musí být před proplacením ze strukturálních fondů prokazatelně zaplaceny 

příjemcem dotace, není-li ve výzvě stanoveno jinak. 

• Musí být doloženy průkaznými účetními doklady, uhrazeny dodavatelům 

(v případě mezd zaměstnancům), majetek nelze pořizovat aktivací. 
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Projekt bude realizován v souladu s podmínkami pro způsobilé výdaje. 

Způsobilým výdaji jsou: 

• Dlouhodobý hmotný maj etek 

• Dlouhodobý nehmotný majetek 

• Provozní náklady 

• Náklady na publicitu projektu 

Předmětem financování projektu bude dlouhodobý hmotný majetek. Tento výdaj je 

způsobilý, proto by měl být uznán v jeho plné výši. 

3.2.3 Forma a výše podpory 

Min. absolutní dotace projeden projekt: 1 000 000 Kč 

Max. absolutní dotace projeden projekt: 200 000 000 Kč 

Projekty požadující dle míry podpory dotaci (a plánují dle toho úměrně nízké celkové 

způsobilé výdaje) nižší než minimální absolutní, jsou nepřijatelné a nebudou přijaly 

do hodnotícího procesu. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu není 

omezena. Maximální absolutní dotace je nepřekročítelná. Proto míra podpory bude 

alikvotné snížena u projektů s nadměrnou hodnotou způsobilých výdajů žádajících 

částku dotace odpovídající maximu absolutní částky dotace (MINISTERSTVO 

PRŮMYSLU A OBCHODU, 2015). 

Míra podpory 

• Malý podnik (do 49 zaměstnanců) 45 % z prokázaných způsobilých výdajů 

• Střední podnik (50 - 249 zaměstnanců) 35 % z prokázaných způsobilých výdajů 

• Velký podnik (od 250 zaměstnanců) 25 % z prokázaných způsobilých výdajů 

Podpora bude poskytnuta v souladu s „Pravidly spolufinancování Evropských 

strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 - 2020" a bude 

proplácena ex-post na základě dokladů předložených příjemcem podpory v žádosti 

o platbu. Předpokladem je počáteční plné předfinancování výdajů projektu (nebo 
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ucelené etapy projektu) z vlastních zdrojů příjemce podpory (MINISTERSTVO 

PRŮMYSLU A OBCHODU, 2015). 

Dle kategorizace podle zadání OP PIK splňuje A S T R A MOTOR se svými 36 

zaměstnanci podmínky malého podniku. Další podmínkou je obrat nepřesahující 10 

milionů Eur. V posledním účetním období dosahovala firma obratu necelých 40 milionů 

Kč, což odpovídá necelému 1,5 milionu Eur. Obrat je tedy mnohem nižší než určená 

hranice 10 milionů Eur. Společnost díky tomu může dosáhnout na podporu 45% 

z prokázaných způsobilých výdajů. 

Pro splnění podmínky minimální dotace pro jeden projekt 1 000 000 Kč se tedy musí 

počítat se způsobilými výdaji přesahujícími 2 222 223 Kč. Tuto podmínku však 

vzhledem k cenám potřebných strojů a měřidel k rozvoji nové technologie nebude 

problém splnit. Je počítáno s investicí přesahující 7 000 000 Kč. 

3.2.4 Cílové území 

Cílovým územím je Česká republika vyjma území hl. města Prahy. Z hlediska územní 

dimenze bude tento program podpory zaměřen na rozvojová a urbánní území, kde se 

předpokládá zapojení do integrovaných územních investic. Mapa regionální podpory je 

pro všechny regiony NUTS II identická (MINISTERSTVO PRŮMYSLU A 

OBCHODU, 2015). 

Společnost A S T R A MOTOR má sídlo ve městě Brně, tudíž splňuje základní podmínku 

programu, který je zacílen na všechna území mimo hl. město Praha. 

3.3 Financování projektu 

Zvýše provedené analýzy projektového záměru v podmínkách OP PIK je zřejmé, že 

ASTRA MOTOR může dosáhnout na financování 45% způsobilých výdajů ze zdrojů 

E U . Zbytek výdajů, tedy 55%, bude podnik financovat částečně z vlastních zdrojů, 

z větší části však z cizích zdrojů. Velké banky a další finanční instituce nabízejí 

produkty, které usnadňují podnikatelům a firmám přístup k finančním zdrojům při 

realizaci projektů z E U . Jde o speciální úvěry, které zajištují především předfinancování 

nákladů projektu a profinancování nedotované části projektu. Z předchozího textu 

podpory vyplývá, že zájemci budou proplaceny dotace ex-post, tedy se předpokládá 
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počáteční plné financování projektu zájemcem. Z tohoto důvodu je pomoc finanční 

instituce formou poskytnutého úvěru nezbytná. 

Úvěr by se tedy dal rozdělit na dvě části, první část sloužící k předfinancování dotace, 

druhá část k spolufinancování nákladů nekrytých dotací. U druhé části se jedná většinou 

o dlouhodobý investiční úvěr. Obě části mohou být součástí jedné smlouvy. 

Společnost A S T R A MOTOR má dlouhodobě účet u banky ČSOB, proto je v následující 

pasáži provedena analýza podmínek úvěru u této banky a srovnána s konkurenční 

nabídkou dalších dvou velkých bank, působících u nás - Sberbank CZ a Komerční 

banky. 

ČSOB 

K zajištění financování projektů podporovaných z fondů E U a státu nabízí ČSOB 

specifické úvěry respektující pravidla poskytování těchto podpor. K zajištění finančních 

prostředků pro zamýšlenou investici je vhodný dlouhodobý investiční úvěr. Z nabídky 

banky je nej vhodnější ČSOB Účelový úvěr. 

Je to úvěr určený podnikatelům a středním či velkým firmám na financování přesně 

vymezených potřeb investičního charakteru. Úvěr poskytuje banka v C Z K nebo 

vybraných cizích měnách. 

S úvěrem lze překlenout časový nesoulad mezi investiční potřebou a tvorbou 

dostatečného množství vlastních prostředků na pořízení investice. Mezi jeho další 

přednosti patří: 

• Investování i s menším podílem vlastních zdrojů 

• Možnost odkladu první splátky jistiny až o 12 měsíců 

• Individuálně nastavený splátkový kalendář podle potřeb a možností 

• Splácení investice až 20 let podle jejího charakteru 

Použití úvěru: 

• Pořízení, oprava nebo modernizace movité věci (stroje nebo zařízení, různé 

technologie) 

• Nákup, výstavba nebo oprava nemovitosti 
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• Různé podnikatelské investiční záměry 

• Investiční projekty realizované ve spojení s programem zelená úsporám, 

kde navíc umožňujeme ve vybraných případech mimořádnou splátku úvěru až 

do výše dotace zdarma 

• Investiční záměry plánované realizovat s podporou zdrojů E U 

Úroková sazba je stanovena individuálně. Úroková sazba může být pohyblivá, tj. sazba 

mezibankovního trhu PRLBOR nebo EURIBOR + marže podle firemního rizika, nebo 

pevná, čili fixovaná na určitá období nebo na celou dobu trvání úvěru (ČSOB, 2015). 

Sberbank CZ 

Sberbank CZ také nabízí speciální produkt vhodný k financování s podporou E U . Balík 

čtyř bankovních produktů je určen subjektům čerpajícím či ucházejícím se o dotace 

z fondů Evropské unie. Banka zajišťuje pomoc při financování firemních projektů nebo 

asistenci při plnění podmínek získání dotace. 

Úvěr v rámci E U Programu 

• Předfinancování dotací a profinancování ostatních nákladů projektu 

• Krytí nákladů projektu do doby vyplacení dotace 

Příslib úvěru 

• Doklad o zajištění finančních zdrojů na profinancování projektu 
• Závazek Sberbank CZ poskytnout finance ve výši potřebné pro získání dotace 

• Výše úvěru dle konkrétních podmínek operačního programu a individuální 

potřeby 

Speciální konto pro E U / Speciální konto pro grantová schémata 

• Konta pro finanční transakce související s proplácením nákladů projektu -

příjem dotací z fondů EU, příjem ostatních zdrojů k financování projektu, příjem 

finančních prostředků z úvěrového účtu a proplácení faktur souvisejících 

s realizací projektu 

• Speciální konto pro grantová schémata - především pro transakce krajů 

související s administrací grantových schémat 
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Nej důležitější vlastnosti Investičního úvěru: 

• Účelový splátkový úvěr 

• Financování investic jako jsou nákup strojního zařízení či nemovitostí, vybavení 

administrativních prostor, refinancování úvěrů u jiných bank apod. 

• Volba pohyblivé či fixní úrokové sazby 

• Individuální zajištění dle výše úvěru a Vašich možností 

• Možnost refinancování existujícího úvěru u jiné banky 

• Možnost poskytnutí úvěru v CZK, E U R nebo USD 

Základní úroková sazba Sberbank CZ pro investiční úvěr (pro úvěry v CZK) k 1. 4. 

2011 byla 3,50 % (SBERBANK CZ, 2015). 

Komerční banka 

Komerční banka nabízí produkt s názvem Eurolnovace. Jde o investiční úvěr, který je 

určen: 

• Nezávislým malým a středním podnikům s max. 250 zaměstnanci a obratem 

do 1,3 mld. Kč (50 mil. Eur) či sumou aktiv do 1,1 mld. Kč (43 mil. Eur) 

• Podnikům realizujícím inovativní projekty 

• Podnikům připravujícím investici do inovativního projektu 

• Subj ektům podnikaj ícím v oblasti výzkumu a vývoj e 

Charakteristika úvěru Eurolnovace: 

• Financování provozních či investičních potřeb inovativního podnikatele 

• Financování nových výrobků, služeb nebo procesů 

• Financování významných inovací výrobků, služeb nebo procesů 

• Součástí je záruka evropského investičního fondu snižující nároky na zajištění 

úvěru 

• Úvěr je poskytován v kč se splatností 2-7 let 

• Minimální poskytnutá částka je 650 tis. Kč 

• Maximálně lze čerpat 77 mil. Kč 

• Úvěr je splácen postupně v termínech uvedených v úvěrové smlouvě 
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Úvěr Eurolnovace umožňuje rychle zavádět nové technologie výroby, efektivně 

inovovat výrobní procesy nebo postupy financovat vlastní projekty v oblasti výzkumu 

a vývoj e častěji a efektivněji uvádět nové výrobky nebo služby na trh a získat tak 

konkurenční výhodu (KOMERČNÍ B A N K A , 2014). 

Všechny výše uvedené nabídky počítají s financováním investice se spoluúčastí třetí 

strany. Každá banka přistupuje ke svým klientům individuálně a úroková sazba se odvíjí 

od kredibility jednotlivých subjektů. Podmínky poskytnutí úvěru jsou vesměs podobné, 

nelze jednoznačně určit, která banka poskytuje úvěr nejvýhodněji. Podle predikce 

ministerstva financí se budou úrokové míry nadále držet na nízké hladině, a spíše budou 

klesat ještě níže. Kromě úrokové sazby je třeba počítat s nespočtem poplatků, které 

uzavření smlouvy o úvěru doprovázejí. Z dostupných informací je však zřejmé, že 

podmínky jednotlivých bank se příliš lišit nebudou, proto si podnik může domluvit 

financování svého projektu s bankou, u které má veden účet. Výhodou je, že má banka 

dostatek informací o podniku a proto by měl být pro ni důvěryhodný. Z tohoto důvodu 

může podnik dosáhnout požadovaných podmínek. 
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4 VLASTNI NÁVRHY RESENI, PRÍNOS NÁVRHU 

ŘEŠENÍ 

Z předešlé kapitoly je již zřejmý cíl projektu. V nadcházející kapitole budou popsány 

konkrétní návrhy řešení projektu. Po konzultaci s vedením podniku byl projekt nazván: 

ROZVOJ TECHNOLOGIE MIKROGEOMETRIE NÁSTROJŮ. 

4.1 Ověření příležitosti pro projekt 

Strojírenství se bude rozvíjet i v případě potenciálních globálních výkyvů. Konkurenční 

situace je velmi dobrá - v daném segmentu jsou na jedné straně obrovské nadnárodní 

firmy, které produkují standardní nástroje, na straně druhé jsou pouze velmi malé 

lokální firmy. 

Samotný projekt komplexně naplňuje záměr programu Inovace - zvyšuje způsobilost 

firmy poskytovat zákazníkům produkt s požadovanou stabilitou kvality dodávek. 

Přináší úspěšný produkt a osvědčený obchodní model do oblasti, kde vzhledem 

k nárokům na technologické vybavení není vysoce konkurenční prostředí, vznikne 

i prostor pro snížení ceny a tím zvýšení dostupnosti špičkových nástrojů. 

Podle prognózy vývoje poptávky lze očekávat trvalý růst, v optimistickém scénáři se 

počítá až několika set procentním růstem objemu poptávky po vysoce přesných 

speciálních obráběcích nástrojích nové generace s garantovanou mikrogeometrií. 

Podnik si nechal v rámci zpracovávání předchozího projektu v programu Inovace 

vypracovat marketingovou studii, a již z ní lze vyčíst potenciální růst poptávky 

po vysoce přesných speciálních nástrojích. 

Získání technologií pro garantovanou mikrogeometrií při výrobě a ostření nástrojů ve 

společnosti ASTRA MOTOR je zcela zásadním prorůstovým projektem. Standardní 

nástroje se budou vyrábět běžnými technologiemi v levných výrobních regionech, 

kdežto evropský průmysl se přibližuje k vysoce náročným technologiím, založeným na 

vysoce kvalifikované a inovativní pracovní síle v sofistikovaném výrobním prostředí. 

Společnost A S T R A MOTOR se úspěšně vypořádala s problémy způsobenými 

celosvětovými ekonomickými výkyvy v minulých letech, zejména s výpadky v 
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automobilovém průmyslu. Podnik má řadu významných zákazníků i stabilní tým. Již 

realizoval projekt ve výzvě INOVACE v minulém programovém období, který 

umožňuje oslovit stávající i nové zákazníky s velmi zajímavým novým produktem. Na 

inovacích podnik dále pracuje a hledá nové příležitosti. 

Soulad s podmínkami programu. 

• Žadatel splňuje formální požadavky. 

• Proj ekt j e formálně přij atelný 

• Je realizován v podporovaném území (Brno - město). 

• Cíle proj ektu j sou v souladu s cíli programu. 

• Neporušuj e pravidla E U ani j ej ich principy. 

4.1.1 PEST analýza 

Externí faktory, které by mohly mít významný vliv na projekt, dělené podle čtyř 

hledisek: 

Politické a legislativní 

Vláda každoročně připravuje změny v zákonech a daňových systémech. Ty mají být 

prospěšné podnikatelským subjektům, ale ne vždy se tyto změny setkají s úspěchem. 

V období let 2007 až 2009 byla např. daň z přidané hodnoty na úrovni 19 % 

v základní sazbě. Ve snížené sazbě 5 % v roce 2007 a 9 % vletech 2008 a 2009. V 

letech 2010 až 2012 se podnik potýkal s 20% daní v základní sazbě. Od roku 2013 je 

v platnosti sazba ve výši 21 % (základní sazba) a 15 % (snížená sazba). Nově v roce 

2015 přibyla druhá snížená sazba ve výši 10%. Toto navyšování vede ke zvýšení 

vstupů, zboží (materiál, který ale dále nezpracovává), které ASTRA MOTOR nakupuje 

od svých dodavatelů a které bude muset kompenzovat zvýšením svých cen u odběratelů. 

Naopak daň z příjmu právnických osob se od roku 2007 snížila z 24% na nynějších 

19%. Vláda snižuje sazbu daně z příjmů, kompenzuje však schodek rozpočtu 

navyšováním nepřímých daní. 

Z hlediska legislativního je třeba zmínit zrušení obchodního zákoníku a integraci 

soukromého práva do občanského zákoníku. Pro právní úpravu obchodních společností 
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a družstev vznikl zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Hlavním cílem 

změn je vytvoření moderního a podnikatelsky atraktivního právní prostředí, které by 

dokázalo konkurovat jiným státům E U , a které by dostatečně motivovalo obchodní 

korporace k působení v ČR. 

Ekonomické 

Důležitým ukazatelem popisujícím vývoj ekonomiky je HDP (hrubý domácí produkt). 

V následujícím grafu je znázorněn vývoj HDP v ČR a jejích sousedních státech. Roky 

2015 a 2016 jsou v grafu předpovězeny na základě makroekonomické predikce 

Ministerstva financí. Po finanční krizi v roce 2009 a stagnaci ekonomiky v roce 2013 je 

možné očekávat pozitivní vývoj ekonomiky v ČR i v sousedních státech. Růst 

ekonomiky je předpokladem pro pozitivní rozvoj podniku. ASTRA MOTOR má 

v plánu expandovat do okolních zemí. Jeho dodavatelé jsou především z Rakouska 

a Německa, proto je vhodné brát v úvahu také rozvoj ekonomiky sousedních zemí. 

[y] = růst v % proti předchozímu roku 

Ľ l :—' ' 1 1 1 1— 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

[x] = rok 
Graf 4: Hrubý domácí produkt ČR a sousedních států 

Zdroj: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Makro-ekonomicka-predikce_2015-Q2_Tabulky-a-grafy.xlsx 
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Tabulka udává růst HDP proti předchozímu roku v %. 

Tabulka 1: Růst HDP proti předchozímu roku 

Zdroj: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Makro-ekonomicka-predikce_2015-Q 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Česká republika 2,5 -4,7 2,1 2,0 -0,7 -0,7 2,0 2,8 2,4 

Německo 0,8 -5,6 3,9 3,7 0,6 0,2 1,6 1,9 2,0 

Rakousko 1,3 -3,7 1,8 3,2 1,0 0,1 0,4 0,7 1,6 

Polsko 4,0 2,5 3,7 4,8 1,9 1,6 3,3 3,1 3,4 

Slovensko 5,5 -5,3 4,8 27 .,6 1 Ä 2,4 2,7 3,0 

Sociální 

Projekty financované ze zdrojů E U musejí dodržovat politiku E U a její základní 

principy. Mezi tyto principy patří zejména rovné příležitosti mezi muži a ženami a další 

dodržování společenských kodexů. Projekty musejí splňovat veškeré podmínky 

nediskriminace. Dále je třeba dbát na udržitelný rozvoj projektu z hlediska ochrany 

životního prostředí. 

Technologické 

Ve výrobním podniku zaměřeném na výrobu specializovaných nástrojů je naprosto 

nutné neustále sledovat technologické trendy a pokrok. Věda a výzkum posouvají 

hranice dosavadních používaných technologií stále dál, což umožňuje např. změnu 

výrobních postupů, zvyšování kvality výsledných produktů a také dopad na životní 

prostředí. 
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4.1.2 SWOT analýza 

Analýza vnitřních a vněj ších faktorů, působících na projekt. 

Tabulka 2: SWOT analýza 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Silné stránky Slabé stránky 

>. u • Technologická flexibilita a vlastní • Nedostatek vlastních zdrojů 
o 
S 

vývojový potenciál • Efektivnost výroby nových produktů 

£• • Stabilní tým spolupracovníků • Nedostatečné využití disponibilních 
>*- • Stálí zákazníci a dobré reference kapacit 

• Zkušenosti s mikrogeometrií • Kvalita obchodní činnosti 

Příležitosti Hrozby 

• Zvyšující se požadavky zákazníků na • Nedostupnost kapitálu pro inovaci 
o kvalitu výrobků technologií 

• Inovace v materiálové i technologické • Kapitálová síla konkurence 

17? oblasti • Nedostupnost know-how 
s • Přerozdělování trhu díky nestabilitě • Nové technologie 

ekonomiky 
• Noví zákazníci z oboru přesného 

strojírenství 

4.2 Specifikace cíle projektu 

Smyslem projektu řešeného společností A S T R A MOTOR je nahradit dosavadní ruční 

způsob dosahování žádoucího tvaru řezných hran přesnou technologií. Nyní se tvar 

hrany upravuje pilníkem a není k dispozici měřicí zařízení, které by mohlo dosažené 

změny dostatečně přesně změřit. Při opracování se jedná o setiny milimetru. Měřit je 

nutno o dva řády přesněji. Pro zajištění požadovaných parametrů potřebuje podnik stroj, 

který má možnost dosáhnout deterministického výstupu a současně měřicí systém, který 

umožní naprosto přesně ověřit skutečné výsledky. 

Dotace bude využita na pořízení dlouhodobého hmotného majetku - strojů a zařízení, 

které zvýší výkon a konkurenceschopnost firmy. Projekt znamená instalaci zcela 

nových zařízení, neexistuje žádný výchozí stav. Na dodávky bude vypisováno výběrové 
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řízení. Technická specifikace je odvozena z plánovaného profilu výroby. Kritéria se 

mohou v konečné podobě mírně lišit. Prozatím nemá podnik pro zařízení konkrétní 

hodnotitelná kritéria, výběrovým kritériem bude cena při dodržení předem stanovených 

parametrů. 

Stroje a měřidla potřebné k realizaci zamýšleného projektu Rozvoj technologie 

mikrogeometrie nástrojů jsou následující: 

• Stroj na úpravu řezných hran 

• Mikroskener 

• Měřicí systém na geometrii 

• Měřicí systém na průměry 

• Stroj na orovnávání brusných kotoučů 

• Stroj na vyvažování sad brusných kotoučů 

Projekt zásadně mění a zvyšuje úroveň významné skupiny produktů společnosti. Zcela 

mění technologickou podstatu části výrobního procesu. Zajistí prozatím nedosažitelnou 

spolehlivost výrobních operací. Umožní pokrytí úplného spektra v oboru vysoce 

přesných speciálních nástrojů, získání nových zákazníků a zvýšení obratu u stávajících. 

Na tomto základě se firma stane dodavatelem nejen těchto produktů v evropském 

měřítku. Tím přispěje ke zvýšení výkonu a konkurenceschopnosti nejen vlastní, ale 

fakticky celého evropského dodavatelsko-odběratelského řetězce, který navazuje na 

přesné strojírenství. Snižuje u zákazníků energetickou náročnost. Realizací projektu 

bude zachován či mírně zvýšen celkový počet spolupracovníků. 

4.2.1 SMART cíle 

Při stanovování cílů seje vhodné řídit se metodou SMART. Metoda umožňuje logicky 

definovat rámec projektu, jednotlivá písmena pak znamenají dílčí aspekty ukazující na 

smysluplnost cíle. 

S: Cíl je specifikovaný, a to aplikovat novou technologii části výroby do praxe. 

Technologie dosáhne technicky kvalitnějších produktů a tím dále zvýší poptávku 

po nabízených projektech. 
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M : Měřitelnost je dána zejména technickými parametry konečného výrobku a 

poskytovaných služeb. Důležitějším hlediskem je však měřitelnost ekonomického růstu, 

zde konkrétně obratu. Cílem je navýšit obrat podniku a upevnit jeho pozici na trhu. 

A : Cíle jsou jednoznačně dosažitelné, podnik splňuje veškeré předpoklady pro realizaci 

projektu. Cíle jsou v zájmu vedení společnosti i v zájmu zákazníků. 

R: Realizovatelnost projektu. Při splnění podmínek E U a získání požadované dotace 

nebude mít podnik s realizací problém. Společnost bude mít dostatek finančních zdrojů 

pro dosažení daných cílů. 

T: Projekt je termínovaný, plánovaný v délce devíti měsíců s předpokládaným 

ukončením v květnu 2016. 

4.3 Z h o d n o c e n í proveditelnosti a př ínosů projektu 

4.3.1 Logický rámec projektu 

Následující tabulka je jedním z nej důležitějších dokumentů projektu Rozvoj technologie 

mikrogeometrie nástrojů. Jsou zde formulovány hlavní parametry projektu. 

Tabulka 3: Logický rámec projektu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Strom cílů 
Objektivně 
ověřitelné 
ukazatele (OOU) 

Zdroje 
informací 
k ověření 

Předpoklady 
a rizika 

Hlavní cíl 

(Přínos) 

Rozvoj 
konkurenceschopnosti 
společnosti 

Získání nových 
zákazníků 

Navýšení obratu 

Vyšší zisk společnosti 

Zvýšení tržního podílu 
o 30% v daném 
segmentu 

Alespoň 5 nových 
zákazníků do roku po 
ukončení projektu 

Růst obratu o 5% 

Výroční zpráva 
společnosti 

Výroční zpráva 
společnosti 

Účetní uzávěrka 

Projektový cíl 1. Aplikace nové 
technologie zaručující 
kvalitní 
mikrogeometrii 
nástrojů do výroby 

Implementace 3 
nových strojů 

Implementace 3 
měřidel 

Produkty budou přesné 
nástroje s parametry 
v mikrometrech. 

Prováděcí 
dokumenty 

Prováděcí 
dokumenty 

Výsledky kontroly 
produktů. 

Dostupnost 
technologie 

Dostatečné 
zkušenosti 
s mikrogeometrii 

Nedostatek 
vlastních zdrojů 
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Výstupy 1.1 Nakoupené a 
instalované stroje 

1.2 Nakoupená a 
instalovaná měřidla 

1.3 Zaměstnanci 
zaškoleni a připraveni 

1.4 Technologie 
integrována do 
stávajícího systému 

Stroj na úpravu břitu 

Stroj na orovnávání 
brusných kotoučů 

Stroj na vyvažování 
sad brusných kotoučů 

Mikroskener 

Měřicí systém na 
geometrii 

Měřicí systém na 
průměry 

3 školení zaměstnanců 
pro obsluhu 
konkrétních strojů 

Výroba přesných 
nástrojů 

Nová nabídka 
zákazníkům 

Faktury za dodání 
strojů 

Faktury za dovoz a 
montáž 

Faktury za dodání 
měřidel 

Faktura za dovoz a 
kalibraci 

Školící protokol 

Kontrola 
zaměstnanců 

Výstupní kontrola 

Katalog s novými 
parametry produktů 

Kvalitní výběr 
dodavatele 

Prostor pro instalaci 

Nedostupnost strojů 

Výběr dodavatele 

Kvalitní kalibrace 

Školení od 
dodavatele strojů a 
měřidel 

Ochota zaměstnanců 
ke změně 

Technologická 

— j 
Aktivity 1.1.1 Zajištění Vstupy Časový rámec Zamítnutí úvěru 

finančních prostředků 
Projektový tým - 3 

aktivit poskytující bankou 

1.1.2 Výběr osoby Zahájení projektu -
dodavatele 

Fin. prostředky 7,5 mil. 
září 2015 

Fin. prostředky 7,5 mil. 
září 2015 

Dobře nastavené 
1.1.3 Dovoz a Kč Výběr dodavatele - parametry výběru 
instalace strojů 

Školitel pro 
říjen 2015 

1.2.1. Výběr zaměstnance Dovoz a instalace -
Zorganizovaná dodavatele měřidel leden 2016 Zorganizovaná leden 2016 
logistika projektu 

1.2.2. Dovoz a Dovoz a instalace -
Spolehlivý instalace měřidel únor 2016 Spolehlivý 

1.3.1 Školení 

únor 2016 
instalační tým 

1.3.1 Školení Školení - březen 
zaměstnanců 2016 

1.4.1 Plánování Plánování výroby - Ochota zaměstnanců 

výroby v novém březen 2016 Technologické 
systému Monitoring - duben možnosti (IT) 

1.4.2 Monitoring - k v ě t e n 2016 Nastavené 
systému monitorovací 

svstémv 

Předběžné 
podmínky 

Získám dotace na 
projekt 
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4.3.2 Investiční studie 

Jaká je ziskovost projektu? 

Jde o dlouhodobý investiční projekt, který podniku bude přinášet zisk v následujících 

letech po ukončení realizační fáze projektu. Je tedy možné říci, že ziskový je přínos 

projektu. 

Z jakých zdrojů bude projekt financován? 

Projekt bude financován částečně ze zdrojů E U formou dotace. Dalšími zdroji jsou 

vlastní zdroje žadatele a investiční úvěr poskytnutý bankou. 

Tabulka 4: Zdroje financování 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zdroj Výše (v tisících Kč) 

Bankovní úvěr bez státní záruky 3 100 

Dotace z programu I N O V A C E OP PIK 3 263 

Vlastní zdroje 889 

Celkem (včetně neuznatelných nákladů) 7 252 

Jak bude financování probíhat? 

Dotace se vyplácí ex-post, to znamená po ukončení projektu. Z tohoto důvodu je nutné 

zajistit předfinancování projektu z cizích zdrojů a po obdržení dotace takto vzniklé 

pohledávky splatit. Z předchozí kapitoly je patrné, že bankovní instituce v ČR jsou na 

toto připraveny a nabízejí podnikatelským subjektům speciální produkty nastavené pro 

financování spolu s dotacemi z E U . 

Podnik tedy podepíše s bankou smlouvu o financování projektu pomocí dlouhodobého 

investičního úvěru s nízkou úrokovou mírou. Pro současný návrh je počítáno 

s desetiletým trváním úvěru při sazbě do 4% p.a. Konkrétní podmínky smlouvy budou 

dojednány s bankou před zahájením projektu, banky přistupují k jednotlivým 

společnostem individuálně. Předfinancování dotace proběhne pomocí revolvingového 

úvěru. 
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Jaké jsou celkové náklady na projekt a jak budou náklady probíhat v čase? 

Tabulka 5: Celkové náklady 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Poř. Položka 
Uznatelné výdaje 

(v tis. Kč) 

1. Měřicí systém na průměry 840 

2. Mikroskener 1372 

3. Měřicí systém na geometrii 700 

4. Stroj na úpravu břitu 1960 

5. Stroj na vyvažování kotoučů 420 

6. Stroj na orovnávání brusných kotoučů 1960 

Celkem (včetně neuznatelných nákladů) 7 252 

Náklady budou vynakládány v průběhu projektu na nákup jednotlivých strojů. Dále je 

počítáno s provozními náklady ve výši 200 tis. Kč na zajištění průběhu projektu. 

Jak bude prokazována oprávněnost vynaložených nákladů? 

Oprávněnost bude prokazována na základě kupních smluv a dodavatelských faktur. 

Veškeré náklady spojené s výběrem dodavatele a dodáním strojů jsou oprávněné 

náklady projektu. 

4.3.3 Analýza zainteresovaných stran 

Mezi zainteresované strany patří subjekty, které mají zájem na projektu, na jeho 

úspěchu či neúspěchu, nebojsou projektem ovlivněny. 
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Identifikace jednotlivých zainteresovaných stran a jejich vliv na projekt: 

Tabulka 6: Analýza zainteresovaných stran 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak j e 

ovlivněna? 

Zájmy Míra 

zapojení 

+/- (1-10) 

Vliv na 

projekt 

(1-10) 

Strategie/ 

opatření 

Vedení firmy Projekt 

ovlivní chod 

firmy 

Růst obratu 

firmy 

+10 10 100 Vypracování 

předprojektov 

ých studií 

Dodavatelé 

technologie 

Příležitost 

pro zakázku 

Zisk firmy +8 5 40 Výběrové 

řízení 

Zaměstnanci Změna 

prostředí 

Nové 

poznatky 

+3 5 15 Školení 

zaměstnanců 

Zákazníci Nové 

produkty 

Kvalitnější 

produkty 

+1 5 5 Propagační 

materiály 

Banka Poskytnutí 

úvěru 

Finanční 

zisk 

+10 9 90 Kvalitní 

investiční 

studie 

Czechlnvest Provádí zp

rostředkov

ání projektu 

Úspěšná 

realizace 

projektu 

+9 8 72 Nastudování 

potřebných 

materiálů 

Konkurence Ohroženo 

postavení 

konkurence 

Nezaostat 

pozadu s 

technologií 

-5 7 -35 Analýza trhu 

Míra zapojení a vliv na projekt jsou hodnoceny v příslušných sloupcích na škále 1 - 10. 

Hodnota ve sloupci priorita strany je součinem předchozích hodnot, udává výsledný 

zájem strany na projektu. Znaménko [+] udává kladný postoj k projektu, znaménko [-] 

postoj záporný. 

Hodnota priority strany: 

-100 až -60 - monitorovat bez účasti 0 až 30 - monitorovat s minimem úsilí 
-60 až -30 - monitorovat s minimem úsilí 30 až 60 - informovat a udržovat spokojené 
-30 až 0 - neutrální postoj 60 až 100 - plně zapojit, udržovat spokojené 
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Z uvedené tabulky je zřejmé, že většina zainteresovaných stran má na projektu pozitivní 

zájem. Jediná konkurence by se mohla stavět k projektu negativně, jelikož cílem 

projektu je posílit konkurenceschopnost společnosti A S T R A MOTOR a tím pádem 

oslabit pozici konkurence na trhu. 

4.4 Projektový tým 

Sestavení projektového týmu je zásadním prvkem v zahajovací fázi projektu. Tým lze 

popsat jako malou skupinu jedinců, kteří společně pracují na dosažení cíle. Tým by měl 

být složen alespoň ze tří osob v závislosti na rozsáhlosti projektu. Pro podmínky 

realizace projektu společnosti ASTRA MOTOR bude tým o třech členech dostačující. 

Důležité je, aby měl tým dobře nastavené komunikační kanály a navzájem perfektně 

spolupracoval. Pro správné fungování týmu je také potřeba stanovit vedoucího týmu, 

který na ostatní členy dohlíží v průběhu celého projektu. 

Tabulka 7: Projektový tým 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Oblast zodpovědnost i 

Vedoucí týmu Jednatel společnosti Iniciátor projektu, manažer projektu 

Clen Asistentka jednatele Administrativa, finance 

Clen Technolog Technologie, výroba 

4.5 Vytvoření seznamu činností 

Pro správnou organizaci projektu je nutné rozčlenit průběh projektu na jednotlivé 

činnosti. Tyto činnosti jsou vedeny v seznamu činností, který obsahuje informace o 

odhadované době trvání činnosti. Seznam činností je uveden v následující tabulce. 

Odhadovaná doba trvání činností je v týdnech, v posledním sloupci jsou zaznamenány 

předcházející aktivity. 
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Tabulka 8: Seznam činností projektu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

A Schválení úvěru 4t žádná 

B Výběr dodavatelů strojů 13 t A 

C Dovoz a instalace strojů 5t B 

D Výběr dodavatelů měřidel 18 t A 

E Dovoz a instalace měřidel 4t D 

F Skolení zaměstnanců 4t E, C 

G Plánování výroby 13 t E, C 

H Monitoring 9t F 

4.5.1 Metoda CPM 

Zvýše uvedené teoretické části práce je zřejmé, že metoda C P M neboli metoda kritické 

cesty patří mezi základní deterministické metody síťové analýzy. Cílem metody je 

stanovení doby trvání projektu. Metoda kritické cesty umožňuje usnadnit efektivní 

časovou koordinaci na sebe navazujících činností v rámci projektu. 

Ze stanovených odhadu doby trvání jednotlivých činností byla vypočtena časová 

hodnota nejdříve možného začátku a časová hodnota nejdříve možného ukončení. Dále 

byly vypočteny časové hodnoty přístupného začátku činností a konce činností. Po 

stanovení těchto hodnot je možno stanovit časovou rezervu u jednotlivých činností. 

Činnosti, u kterých je výsledná časová rezerva nulová, leží na kritické cestě (KC). 

Posloupnost činností K C : A , D, E, F, H 

Délka trvání K C : 4+18 + 4 + 4 + 9 = 39 týdnů 
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Síťový graf - metoda CPM 

Graf 5: Síťový graf 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4.6 Organizace projektu 

4.6.1 Milníky 

Jak již bylo zmíněno v teoretické části, milníkem je míněna významná událost projektu, 

díky které se může měřit jeho rozpracovanost. Zároveň je vhodné v tomto bodě 

provádět kontrolu projektu. 

Důležitými milníky v tomto projektu jsou následující události: 

• Schválení dotace 

• Výběrové řízení na dodavatele strojů 

• Dovoz a instalace strojů 

• Výběrové řízení na dodavatele měřidel 

• Dovoz a instalace měřidel 

• Spuštění plného provozu 

Každá tato událost je nezbytná k postupu projektu ke zdárnému cíli. 

4.6.2 Ganttův diagram 

Ganttův diagram graficky znázorňuje posloupnost činností, lze díky němu sledovat 

plnění časového plánu, zda jsou některé činnosti v předstihu či mají zpoždění. 

Následující diagram znázorňuje časové období od zahájení projektu v září 2015 do 

ukončení projektu, se kterým je počítáno na konci května 2016. Jako nejmenší měrná 

jednotka je použit týden. Dělení času na týdny se v tomto odvětví běžně používá a při 

komunikaci se zákazníky i dodavateli je to nejjednodušší způsob domlouvání termínů. 

V grafu jsou zaznačené také milníky projektu. 
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Graf 6: Ganttův diagram 

Zdroj: Vlastní zpracování 

4.7 Analýza rizik 

Nedílnou součástí projektu je identifikace možných rizik a eliminace jejich dopadu 

na projekt. Z výše provedených analýz a dalších informací o projektuje možno uvést 

následující rizika: 

• Nedostatek vlastních zdrojů 

• Nedostupnost technologie 

• Zamítnutí úvěru 

• Zpoždění dodávky strojů 

• Odmítání ze strany zaměstnanců 

• Nevhodně zvolená technologie 

• Nedostatečná kvalifikace zaměstnanců 
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Tabulka 9: Analýza rizik 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Hodnota 

1 Nedostatek vlastních zdrojů Navýšení nákladů na 

projekt 

2,8 3,5 9,8-

kritická 

2 Nedostupnost technologie Nerealizovatelnost 

projektu 

0,5 4,5 2,25 -

běžná 

3 Zamítnutí úvěru Nedostatek finančních 

prostředků 

2,4 5 12-

kritická 

4 Zpoždění dodávky strojů Nedostatek času na 

implementaci 

technologie 

3,1 2,8 8,68-

kritická 

5 Odmítání ze strany 

zaměstnanců 

Neefektivní práce 2,2 2,1 4,62-

závažná 

6 Nevhodně zvolená 

technologie 

Zbytečná investice 0,3 4,5 1,35 -

běžná 

7 Nedostatečná kvalifikace 

zaměstnanců 

Neefektivní využití 

technologie 

2,1 2,5 5,25 -

závažná 

Pravděpodobnost: 

0- 1 minimální pravděpodobnost 

1- 2 může se stát, ale nepředpokládá se 

2- 3 hrozí tato možnost 

3- 4 velmi vysoká pravděpodobnost 

4- 5 hraničící s j istotou 

Hodnota rizika: 

• <3 běžná 

• 3-6 závažná 

• >6 kritická 

62 



Mapa rizik 
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Graf 7: Mapa rizik 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nej větší pozornost je třeba věnovat rizikům, která spadají do kategorie kritická hodnota 

rizika. Jsou to hrozby nedostatek vlastních zdrojů, zamítnutí úvěru a zpoždění 

dodávky strojů. 

Volba protiopatření 

V následující tabulce jsou uvedeny protiopatření, které povedou k eliminaci rizik, jejich 

vzniku či následků. 

Skála pro hodnocení pravděpodobnosti, dopadu i hodnoty rizika zůstává stejná. 

Tabulka 10: Analýza rizik 2 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nová Hodnot 

pravděpodob. dopad rizika 

1 Zajištění jiného financování 2,8 2,0 5,6- Vyšší úroky 

závažná 
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2 Alternativní technologie 0,5 3,5 1,75 -

běžná 

Vysoké 

realizační 

náklady 

3 Ručení pořizovanou 

technologií 

1,6 5 8-

kritická 

4 Smluvní ošetření 2,5 2,2 5,5 -

závažná 

5 Příprava zaměstnanců 1,5 1,8 2,7-

běžná 

Časová 

náročnost 

6 Pečlivá příprava a kontrola 0,2 4,5 0,9-

běžná 

7 Školení zaměstnanců 1,2 2,5 3 -

závažná 

Náklady 

na školení a čas 

zaměstnanců 
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Graf 8: Mapa rizik 2 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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I po provedení opatření eliminující rizika zůstává riziko zamítnutí úvěru na kritické 

hodnotě. Je to z důvodu zásadního dopadu na projekt, který nemůže být bez úvěru 

realizován. Také samotné snížení pravděpodobnosti tohoto rizika je poněkud složité, 

jelikož záleží především na bankovním subjektu, jestli požadovaný úvěr poskytne. 

4.8 Rozpočet projektu 

Projekt je jednofázový, a tudíž všechny náklady budou vynaloženy během první fáze. 

Pořízení H M je způsobilý výdaj v plné výši. Další náklady vzniklé v průběhu projektu a 

náklady na zajištění a realizaci projektu jsou náklady nezpůsobilými. 

Tabulka 11: Rozpočet projektu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Stroje 

a zařízení 

Práva 

duševního 

vlastnictví 

Celkem 

investiční 

výdaje 

Celkem 

způsobilé 

výdaje 

Celkem 

nezpůsobilé 

výdaje 

Celkem 

náklady 

projektu 

Požadovaná 

dotace 

2015/2016 

(Kč) 
7 252 000 0 7 252 000 7 252 000 200 000 7 452 000 3 263 000 

Celkem 

(Kč) 
7 252 000 0 7 252 000 7 252 000 200 000 7 452 000 3 263 000 

Projektový záměr podniku uvažuje s reálnou použitelností technologie, která je téměř 

jistě delší než 5 let daňových odpisů. Dle výhledů má produktová skupina vysoce 

přesných nástrojů s garantovanou mikrogeometrií velmi vysoký obchodní potenciál. 

Předběžný předpoklad ukazuje na další zvyšování způsobilosti podniku obnovou 

technologie po skončení její technické životnosti či její náhradou za zařízení 

odpovídající podmínkám v budoucnosti. 
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4.9 Přínos návrhů řešení 

Navrhovaný projekt je skutečně realizovatelný projekt, který může společnosti ASTRA 

MOTOR pomoci k rozvoji a upevnění pozice na trhu. Pro realizaci návrhu je třeba 

dodržet zejména podmínky stanovené Ministerstvem průmyslu a obchodu a ve 

spolupráci s agenturou Czechlnvest připravit podrobnou projektovou dokumentaci, 

potřebnou k podání žádosti o dotaci. Vypracovaný návrh projektu může sloužit jako 

podklad pro zpracování konkrétních dokumentů vyžadovaných ministerstvem. 

Aby společnost dosáhla na dotaci, musí projekt přesně naplnit veškerá akceptační 

kritéria. Tato kritéria jsou upřesňována jednotlivými výzvami vypisovanými v průběhu 

programového období. Jelikož v současném programovém období zatím nebyly 

zveřejněny žádné konkrétní výzvy, je práce zpracována podle předběžných informací o 

OP PIK uvedených na informačním portále ministerstva. Vzhledem k tomu, že na konci 

dubna tohoto roku Evropská komise oficiálně schválila OP PIK, je možné předpokládat, 

že použité informace budou v souladu s programem i s jednotlivými výzvami. 

Dne 30. dubna 2015 také byla na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu 

zveřejněna tisková zpráva s informací o první vlně výzev OP PIK s alokací prostředků 

17,35 miliardy korun. V příloze ministerstvo zveřejnilo dokumenty s návrhy 

plánovaných jedenácti výzev s jejich předběžnými parametry. Předpoklad příjmu 

prvních žádostí o dotaci je červen tohoto roku. V práci uvedené termíny vychází z 

předpokladu, že výzva bude vypsána v průběhu prvního pololetí tohoto roku. Termíny 

jsou však orientační a mohou se posouvat. Důležitá je délka jednotlivých činností. 

Dle předběžné informace pro žadatele o parametrech výzvy Inovace bude podporován 

v první vlně právě specifický cíl 1.1. V tomto dokumentu jsou také specifikovány 

podporované projekty s výstupem v odvětvích vymezených oddíly C Z - N A C E . Jde o 

kategorie C 10, 11, 13 - 33; E 38.32; J 58, 59.20, 60; M 71.2; S 95.1. Oblast podnikaní 

společnosti ASTRA MOTOR spadá pod značku C Z - N A C E 25.73, čímž odpovídá 

uvedené kategorii podporovaných projektů. Díky tomu bude možno dosáhnout na dotaci 

již v následujícím roce. 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem práce bylo vytvoření návrhu projektu financovaného třetí stranou pro 

vybraný podnik. Projekt byl zpracován pro výrobní podnik a je zaměřen na rozvoj nové 

technologie a jej i zavedení do výroby. 

V úvodní části práce je vymezena řešená problematika práce, definovány cíle, popsány 

použité metody a uvedena teoretická východiska práce. 

Po úvodní části následuje kapitola s názvem analýza problému a současné situace. 

Součástí návrhu projektu měl být také způsob financování projektu. Projekt bude 

financován třetí stranou, tedy v tomto případě Evropskou unií. Z toho důvodu je 

analytická část zaměřena zejména na konkrétní program podpory, a to program Inovace 

spadající pod specifický cíl 1.1 „Zvýšit inovační výkonnost podniků" v Operačním 

programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Z podmínek a informací o 

uvedeném programu podpory byly vyvozeny parametry, které musí projekt splňovat, 

aby mohl být financován z dotací Evropské unie. Z návrhu projektu vyplývá, že mimo 

dotací bude projekt financován částečně zvláštních prostředků a částečně formou 

bankovního úvěru. 

Stěžejním výstupem práce je návrhová část. Zde je konkrétně zpracován návrh projektu 

na základě parametrů vyplývajících z analytické části práce. Na základě PEST a SWOT 

analýzy byly ověřeny příležitosti projektu a pomocí metody SMART byly 

specifikovány cíle projektu. Díky tomu byly určeny hlavní parametry sestavené do 

logického rámce projektu, který popisuje základní činnosti a výstupy projektu. Jejich 

plnění by mělo při realizaci projektu vést k naplnění jeho záměru a cíle. Dále byl 

navržen projektový tým a vytvořen seznam činností projektu. V práci je uvedena 

metoda kritické cesty, ze které lze vyčíst dobu realizace projektu, ta bude trvat 39 týdnů. 

Na to navazuje také Ganttův diagram s grafickým znázorněním organizace činností 

projektu. Jelikož nedílnou součástí projektu je identifikace možných rizik, je k závěru 

práce zařazena i analýza rizik s protiopatřeními vedoucími k jejich eliminaci. Cílem 

práce bylo vytvoření návrhu projektu pro vybraný podnik. Návrh byl vytvořen a tím 

hlavní i dílčí cíle práce splněny. 
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Příloha 1 

Seznam programů a cílů OP PIK 2014-2020 (mimo PO-5 „Technická pomoc") 

PO/SC Program podpory Forma podpory Příjemci 
PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace" 
SC 1.1 „Zvýšit inovační výkonnost podniků" 
1/1.1 Inovace Dotace MSP, VP 

Potenciál Dotace MSP, VP 
Aplikace Dotace MSP, VP 

SC 1.2 „Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích" 
1/1.2 Inovačnívouchery Dotace MSP 

KTP - Partnerství znalostního transferu Dotace MSP 
Služby infrastruktury Dotace MSP, VP 
Spolupráce Dotace MSP, VP 

PO-2 „Rozvoj podnikania konkurenceschopnosti malých a středních podniků" 
SC 2.1 „Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP" 
2/2.1 Technologie Dotace MSP 
Poradenství Dotace MSP 
SC 2.2 „Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků" 
2/2.2 Marketing Dotace MSP 
SC 2.3 „Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání" 
2/2.3 Nemovitosti Dotace, FN** MSP 
SC 2.4 „Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP" 
2/2.4 Školicí střediska Dotace MSP 
PO-3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů 
energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin" 
SC 3.1 „Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR" 
3/3.1 Obnovitelné zdroje energie Dotace MSP VP 
SC 3.2 „Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru" 
3/3.2 Úspory energie Dotace, FN MSP, VP 
SC 3.3 „Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítiv distribučních soustavách" 
3/3.3 Smart grids 1 (Distribuční sítě) Dotace MSP, VP 
SC 3.4 „Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání 
druhotných surovin" 
3/3.4 Nízkouhlíkové technologie Dotace MSP, VP 
SC 3.5 „Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem" 
3/3.5 Úspory energie v SZT Dotace, FN MSP, VP 
SC 3.6 „Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy" 
3/3.6 Smart grids II (Přenosová síť) Dotace VP 
PO-4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních 
technologií" 
SC 4.1 „Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu" 
4/4.1 Vysokorychlostní internet Dotace MSP, VP 
SC 4.2 „Zvýšit využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky" 
4/4.2 ICT a sdílené služby Dotace MSP, VP 


