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SOUHRN 

 

Diplomová práce pojednává o projektovém managementu. Popisuje jednotlivé procesy 

projektového managementu tak, jak by měly existovat i v reálném světě. Pozice 

projektového manažera je zodpovědnou pracovní pozicí a manažer by měl znát jednotlivé 

postupy a metody, které se objevují ve všech fázích projektového managementu. Na 

znalostech projektového manažera závisí do značné míry úspěšnost projektu.  

Vlastní zpracování je zaměřeno na organizaci projektu příměstského tábora „Prázdniny 

v Praze“ s důrazem na popis procesu plánování a sestavení plánu pro organizaci 

příměstského tábora pro rok 2012. Pro realizaci příměstského tábora v dalších letech, bude 

důležité zjištění, zda se potvrdí myšlenka kladného vývoje počtu dětí a tím i růst počtu 

potenciálních účastníků příměstského tábora.  

 
Klí čová slova:  

projektový management, projektový manažer, projekt, příměstský tábor, plánování 

 
 
SUMMARY  
 
The diploma thesis deals with subject of project management. It describes the various 

processes of project management as it should exist in the real world. The position of 

project manager is responsible work position and the manager should know the different 

procedures and methods that appear in all phases of project management. The knowledge 

of project manager depends to a large extent the success of the project. 

The part of own processing is focused on project organization of suburban camp for 

children "Holidays in Prague" with an emphasis on describing the process of planning and 

formulating a plan for the organization of suburban camp for 2012. For the realization of 

suburban camp in the coming years, it will be important to determine whether to confirm 

the idea of positive development of children and thereby increase the number of potential 

participants of suburban camp. 
 
Keywords: 

project management, project manager, project, suburban camp, planning 
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1. ÚVOD 

 

Každý si asi vzpomene na svoje mládí, kdy trávil 14 dní až 3 týdny letních prázdnin na 

nějakém táboře mezi kamarády. Nejdříve tam většinou nechtěl a potom litoval, že už musí 

domů.  

Jak vlastně takové tábory před 15 lety vypadaly a jaké v té době byly děti?  Dětská 

populace i okolní svět se za tu dobu vyvinuly a dosti změnily. Dříve dítě přijelo na tábor, 

převléklo se do tepláků a hurá s míčem na hřiště. V dnešní době dítě přijede na tábor, hodí 

někam kufr a sedne si na lavičku, vytáhne MP3, mobil a vlastně nic nedělá. Automaticky 

se k němu přidají ostatní a takhle se vytvoří skupinka mladých lidí, kteří nevyvíjí žádnou 

činnost. Povídají si, předhání se, kdo má lepší telefon atd. Ve chvíli kdy mají jít něco dělat, 

je to pro ně otrava a nuda.  

 

Některé děti ani tábory nevyužívají a raději doma řeknou, že nikam nechtějí a tráví čas  

u počítače obvykle hraním her po internetu či chatováním od rána do večera s kamarády. 

Rodiče jsou přes den v práci a jejich dítě přes léto nečinně tráví čas a rodiče mohou jen 

doufat, že nedělá nějaké lumpárny. Toto se týká dětí ve věku 10 - 15 let, které už třeba 

rodiče nechávají bez dozoru doma. A jak se vlastně tento životní styl podepisuje na 

dětech? Setkáváme se čím dál častěji s tím, že děti trpí lehkou nadváhou až obezitou už 

v raném dětství, jelikož nesportují. Vznikají zdravotní potíže zjevné, ale i nezjevné  

(např. svalová disbalance, bolesti zad…) a následně díky nesprávné koordinaci vzniká 

větší možnost úrazů. Existuje i nebezpečí určitého způsobu kriminality (např. vandalství), 

začátku užívání drog (alkohol, tabák…) či počítačové kriminality (stahování a distribuce 

nelegálního softwaru) z důvodu trávení stále většího volného času u počítače. Pro rodiče 

s malými dětmi (do 10 let) je obtížné vymyslet a zajistit pro děti na 2 měsíce letních 

prázdnin program, který by je bavil.  

 

Vlastní část diplomové práce se zabývá organizací příměstského tábora „Prázdniny 

v Praze“, který si klade za cíl eliminovat negativní sociální patologické jevy, které byly 

popsány. Probíhají po celé letní prázdniny, takže je rodiče mohou využít kdykoliv, kdy je 

zrovna potřeba a nechtějí dítě nechávat samo doma. O příměstském táboře mluvíme jako o 

projektu.  
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V současném světě stále slyšíme, že někdo pracuje na tom či onom projektu, že má nějaký 

deadline. Slovo projekt se vžilo do běžné mluvy, ale možná málokterý projektový 

manažer, pokud by se udělal výzkum, zná procesy projektového managementu nebo obsah 

těchto procesů.  

 

Při sledování různých projektů zjistíme, že se velice odlišují do své kvality a 

rozpracovanosti.  Projekt jako takový může pro veřejnost vypadat propracovaně, ale pokud 

by lidé měli poznatky z projektového managementu, uvidí určité chyby či nepřesnosti 

v jednotlivých postupech. Určitě se odlišují projekty, které probíhají ve velké společnosti 

či v malé společnosti, skutečnost jestli je projekt vlastním projektem společnosti nebo je 

společnost pouze jeho realizátorem, kolik stran se na projektu podílí a kolik lidí zajišťuje 

jeho organizaci. Determinantů, které ovlivňují průběh projektu, je nespočetné množství.   
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2. CÍL PRÁCE A METODIKA 
 

2.1.  CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit plán realizace příměstského tábora „Prázdniny 

v Praze“ pro rok 2012. Cílem je zjištění, jaký bude vývoj populace v Praze do roku 2020 a 

zda existuje potenciál v počtu dětí pro organizaci příměstského tábora i do dalších let.    

 

Na základě informací o počtu zúčastněných dětí příměstského tábora „Prázdniny v Praze“ 

v letech 2009 – 2011 existuje předpoklad, že do budoucna se bude zvyšovat počet 

účastníků příměstského tábora „Prázdniny v Praze“. Cílem je zjistit, zda tento trend lze 

předpokládat či nikoliv. 

 

Dílčím cílem je popis všech částí projektového managementu, které by měly být součástí 

každého projektu a následný praktický příklad uskutečněného projektu.  Pro projektového 

manažera je důležité znát jednotlivé procesy projektového řízení, a proto dílčím cílem 

práce je poznání všech procesů projektového managementu.   

Dalším dílčím cílem práce je srovnání procesů projektového managementu s postupem 

v praxi u konkrétního projektu.   

 

 

2.2. METODIKA 

Teoretická východiska jsou rozdělena do 7 podkapitol, které lze rozdělit tematicky do tří 

částí. První část se zabývá historií řízení projektů a popisuje základy projektového 

managementu. Druhá část definuje základní pojmy projektového managementu a další 

skutečnosti, které s hlavními pojmy souvisejí. Mezi hlavní pojmy patří: projekt, program, 

portfolio, projektový management, zájmové skupiny a základní subjekty projektového 

managementu. Třetí část je nejobsáhlejší a zahrnuje popis jednotlivých procesů 

projektového managementu. 

Podklady byly čerpány z literatury uvedené v seznamu literatury a také z internetových 

stránek.  
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Praktická část je rozložena do 8 podkapitol. První část charakterizuje vybranou společnost 

- Sportlines s.r.o., jejíž projekt se bude v dalších podkapitolách zpracovávat. Informace pro 

tuto část byly čerpány z internetových stránek: Justice.cz a Příměstské tábory Praha - 

Prázdniny v Praze. Druhá podkapitola stručně popisuje vybraný projekt, kterým je 

příměstský tábor „Prázdniny v Praze“. Jelikož se jedná o projekt, který probíhá každé letní 

prázdniny po dobu již tří let, je potřeba se podívat do jeho historie. Historií projektu 

příměstského táboru „Prázdniny v Praze“ se zabývá třetí podkapitola. Čtvrtou podkapitolu 

tvoří Studie o trávení volného času dětí.  

Tato Studie probíhala formou dotazníkového šetření na základních školách mezi rodiči 

dětí, které jsou ve věku 6 – 15 let. Celkově bylo osloveno 48 základních škol na území  

hl. m. Prahy v období od 29. dubna do 15. května 2009. Dotazník se skládal z 10 otázek. 

Ze 70 % se jednalo o otázky uzavřené, 20 % otázek bylo otevřených a zbylých 10 % 

otázek představovalo otázky polouzavřené. Vytištěné dotazníky byly zaměstnancem 

společnosti Sportlines s.r.o. doručeny do základních škol, kde je třídní učitelé rozdaly. 

Následovala opět osobní návštěva základních škol a vybrání vyplněných dotazníků.  

Na základě vyhodnocení dotazníku a dalšího jednání s Magistrátem hl. m. Prahy proběhl  

1. ročník příměstského tábora. 

Největší část vlastní práce zaujímá pátá podkapitola popisující realizaci příměstského 

tábora „Prázdniny v Praze“ v roce 2010. Pro zachycení harmonogramu fáze přípravy 

příměstského tábora byl využit Ganttův diagram.  

Následně se objevila otázka, zda projekt příměstského táboru „Prázdniny v Praze“ má 

budoucnost i do dalších let. Touto otázkou se zabývá šestá podkapitola s názvem 

Demografický vývoj. Byla provedena analýza dat  Českého statistického úřadu, jejímž 

cílem bylo zjistit demografický vývoj obyvatel hl. m. Prahy se zaměřením na věkovou 

skupinu 5 – 14 let a porodnost. Nejdříve bylo potřeba vyhledat současné údaje a zjistit, 

jaký byl vývoj ukazatelů v minulosti. Následoval pohled do budoucnosti z hlediska vývoje 

počtu obyvatel hl. m. Prahy, věkové skupiny 5 – 14 let a porodnosti. Na základě zjištěných 

údajů, informace o počtu účastníků příměstského tábora v letech 2009 - 2011 a znalosti, 

která vyplynula ze Studie o trávení volného času dětí (25 % dětí tráví více než jeden měsíc 

letních prázdnin na území hl. m. Prahy), byla stanovena predikce počtu účastníků 

příměstského tábora do roku 2020. Součástí predikce bylo zachycení vývoje počtu 

účastníků příměstského tábora od roku 2009 do roku 2020 formou grafického zpracování. 
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Na základě všech skutečností byly v sedmé podkapitole identifikovány krátkodobé a 

dlouhodobé cíle projektu. 
 

Poslední podkapitola projektu se zabývá vytvořením plánu organizace příměstského tábora 

„Prázdniny v Praze“ pro rok 2012. Postup jednotlivých kroků je shodný s literární rešerší, 

která popisuje proces plánování.  Nejprve jsou stanoveny cíle projektu pro rok 2012 a 

následně je do detailu popsán plán rozsahu projektu označován jako WBS (Work 

Breakdown Structure), který odpovídá na otázku: Jak se toho, co je naším cílem, dosáhne?  

Pro zobrazení WBS byla vybrána stromečková forma, kterou používají i různé softwarové 

programy. Na základě rozkladu organizace příměstského tábora na jednotlivé činnosti je 

sestaven časový harmonogram. Grafickým zpracováním časového harmonogramu byl 

Ganttův diagram, který zachycuje graficky jednotlivé činnosti a dobu jejich trvání pomocí 

časové osy. Pro kompletnost Ganttova diagramu byly zobrazeny i maximální časové 

rezervy, které mají jednotlivé činnosti k dispozici. Ve chvíli, kdy jsou identifikovány 

jednotlivé činnosti a pomocí Ganttova diagramu zobrazena jejich časová náročnost, 

můžeme tyto činnosti finančně ohodnotit. Finanční náročnost projektu je zaznamenána v 

předběžném rozpočetu projektu. Ke každé činnosti je přiřazena konkrétní cena na základě 

zkušeností z loňských ročníků či na základě kalkulace ceny společnostmi, které budou 

danou činnost zajišťovat. Důležité je si také určit plán komunikace a kdo je za daný typ 

komunikace odpovědný. Pro tuto informaci byla vytvořena tabulka s typy externí 

komunikace s informacemi, kdo tuto komunikaci zajišťuje včetně odpovědnosti. V procesu 

plánování se také identifikují problémy, které mohou nastat a ohrozit tak chod projektu. 

Výhodou je mít připravené scénáře pro situace, které mohou nastat, které popisují, jak 

komplikace řešit. Byly identifikovány proto slabé a silné stránky projektu, jaké existují 

příležitosti a jaké hrozby. Na základě těchto informací byla sestavena tabulka, ze které jsou 

odvozeny problémové situace a byly zpracovány návrhy strategií pro řešení problémových 

situací.  
 

Informace k vlastnímu zpracování diplomové práce byly zpracovány na základě údajů, 

které poskytla společnost Sportlines s.r.o. a občanské sdružení S.A.N.G. a z informací 

z praxe ve společnosti Sportlines s.r.o., kde autorka pracovala na pozici Executive 

Assistant. Dále bylo využito internetových stránek nejen společnosti Sportlines s.r.o., ale i 

Justice.cz a Českého statistického úřadu.  
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 

3.1.  HISTORIE A ZÁKLADY PROJEKT. MANAGEMENTU 
 
3.1.1.  Historie řízení projektů  

Z historie se nám dochovali výjimečné stavby, pro které bylo nutné zajistit zdroje a 

následnou koordinaci. Celý proces můžeme označit jako projekt, i když s projekty se 

setkáme až na začátku 20. století a dokonce metodologie řízení vznikla až v polovině 90. 

let dvacátého století.  

Od vzniku dělby práce začali lidé vytvářet skupiny za účelem dosažení cílů, které jsou  

pro jednotlivce nereálné. Začal proto růst význam vůdce. Vůdce musel mít přehled nejen  

o podobě stavby, ale i o zdrojích materiálu a jeho dopravě, o pracovnících a výdajích. 

Příkladem mohou být pyramidy v Egyptě, chrámy a amfiteátry ve starém Řecku či Velká 

čínská zeď. Později se jednalo např. o výstavbu Nového Města v Praze (Karel IV. navrhnul 

projekt a za řízení byl odpovědný Matyáš z Arrasu).  

Během 2. světové války vznikla manažerská disciplína projektové řízení. Období bylo 

charakterizováno mnoha projekty např. vývoj nových typů zbraní, kde hlavní roli hrál čas. 

Časové plánování bylo prioritou a ostatní typy znalostí projektového řízení byly potlačeny. 

Po válce došlo k rozvoji vědy. Nastal i rozvoj komunikační techniky, která podporovala 

rychlý přesun řídících informací z místa na místo s minimalizací chyb (Skalický - Jermář - 

Svoboda, 2010).  

V 50. a 60. letech byly vyvinuty metody využívající grafického znázornění projektů. Jedná 

se o metodu CPM (Critical Path Method) či metodu PERT (Program Evaluation and 

Review Technique). Otevřelo se téma životního cyklu projektu s jednotlivými fázemi 

vývoje či zavedení funkce projektového manažera. V 70. letech vznikly první profesní 

společnosti a projektové řízení začalo být chápáno jako profese. V 90. letech se začalo 

využívat řízení prostřednictvím projektů (projektové řízení), což umožňovalo rychleji a 

pružněji reagovat na požadavky trhu a reakci konkurence. Dále se rozvíjely informační a 

komunikační technologie. Za komplexní projektovou techniku je označováno TQM (Total 

Quality Management), které se zabývá zákazníkem, klade důraz na inovaci, týmovou práci 

a řízení podle životního cyklu projektu (Fiala, 2008).  

Americká společnost projektových manažerů Project Management Institute (PMI) v roce 

1995 vytvořila základy současného projektového managementu. Byla vydána první 
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ucelená metodika projektového řízení s názvem „Project Management Body of Knowledge 

– PMBoK“ (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010). Historie společnosti PMI sahá do roku 

1969, kdy vznikla s cílem působit pouze na americkém trhu. Nejedná se ale o nejstarší 

organizaci. Již v roce 1965 vznikla organizace INTERNET sdružující projektové manažery 

v Evropě. Později se tato společnost přejmenovala na Mezinárodní asociaci projektového 

řízení (IPMA – International Project Management Association). Obě organizace (PMI i 

IPMA) mají za cíl vzdělávaní projektových manažerů prostřednictvím seminářů a 

časopisů, vydávají souhrn znalostí o projektovém řízení, zajišťují certifikační proces 

projektových manažerů a pořádají globální fóra projektového řízení. První globální fórum 

se konalo až v roce 1995 v New Orleans (USA) za účasti 30 zemí. V České republice má 

sídlo Společnost pro projektové řízení (SPŘ), která je členem organizace IPMA (Fiala, 

2008). 

 
3.1.2.  Základy projektového managementu  

Projektový management spadá do vědecké disciplíny management socioekonomických 

systémů, kde nalezneme i podnikový management, management veřejné správy, 

management neziskových organizací nebo strategický management.  

Řízení sociálněekonomických (socioekonomických) systémů je tvůrčí činností, kde se 

střetává umění a věda. Umění je zastoupeno používáním intuice a citu, kdežto věda 

používá úvahy, analýzy a syntézy. Řízení je základem projektového managementu. 

Řízením se ve 20. století zabývalo mnoho osobností, které vytvořili základ tzv. vědeckému 

managementu. Zakladatelem vědeckého managementu byl Frederick W. Taylor s knihou 

Základy vědeckého managementu (1911). Dále tuto vědeckou disciplínu ovlivnil Henri L. 

Gantt (grafické metody pro plánování používané dodnes při rozvrhování projektů) nebo 

Henri Fayol (sestavil principy managementu). V období 2. světové války vznikla věda 

kybernetika, ve které je obsažená teorie řízení. Zakladatelem je Norbert Wiener, který 

charakterizovat principy řízení ve své knize Věda o řízení a sdělení ve strojích a živých 

organismech (1948). Důležitou součástí řízení je teorie informace (tok informací a výměna 

informací s okolním prostředím). V projektovém řízení se využívají poznatky 

z matematiky a operačního výzkumu (např. statistika a síťové grafy), z ekonomie (např. 

rozpočet, náklady, cash-flow), z psychologie (např. výběr projektového manažera a 

projektového týmu, motivace), z výpočetní techniky a z programování (Skalický - Jermář - 

Svoboda, 2010). 
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3.2.  POJMY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU 
 
3.2.1.  Projekt  

S pojmem projekt se pojí slovo operace, jelikož práci můžeme rozdělit na  jednotlivé 

operace nebo projekty a obě dvě činnosti se doplňují. Existuje ovšem rozdíl mezi operací a 

projektem. Operace se v čase opakují (např. výroba automobilů na montážní lince). Projekt 

je časově omezený (je stanovený počátek a konec) a unikátní (např. vybudování 

elektrárny).  Existují ovšem společné charakteristiky operací a projektů a mezi ně patří to, 

že jsou vykonávány a řízeny lidmi, mají omezené zdroje a probíhá zde plánování, samotný 

proces a kontrola (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010). „Projekt je řízeným procesem, 

který má svůj začátek a konec a přesná pravidla řízení a regulace, jinak se jedná o sled 

úkolů, jejichž výsledek se nemusí v závěru snažení setkat s očekáváním, stejně jako původní 

předpoklad objemu vstupů nemusí odpovídat získanému výstupu.“ (Svozilová, 2011) 

Soubor autorů Halouzka et.al. (2005) definují opět projekt tím, že projekt má stanovený 

začátek a konec. Koncem se označuje okamžik, kdy bylo dosaženo cílů projektu a výstupy 

projektu byly formálně akceptovány.  

Projekt představuje jednorázový proces, který vede k dosažení stanovených cílů. Během 

procesu projekt prochází řadou etap a fází, což vede ke změně úkolů, organizace a zdrojů 

(Fiala, 2008). 

V projektu se objevuje prvek nejistoty a rizika a je potřeba do něj vložit příslušný kapitál 

(Skalický - Jermář - Svoboda, 2010). Dočasnost se u vytvořeného produktu či služby 

vztahuje pouze na úsilí, které vede vývoji produktu nebo služby (Halouzka et.al., 2005). 

Projekt lze klasifikovat podle typu na investiční, výzkumně vývojový, organizační či ICT 

projekty. Dalším kriteriem je zda se jedná o projekty interní nebo externí či regionální, 

národní nebo mezinárodní.  Při projektu dochází k řešení nových otázek, vývoji výrobků 

nebo jeho inovaci nebo změny v organizaci či v řídícím a informačním systému, takže se 

vyžaduje originalita a unikátnost projektu. Může nastat situace, že některé prky se 

v projektu opakují. Tato skutečnost neovlivní jedinečnost celku. Důležitý je celkový 

pohled, který přináší něco nového, unikátního. Někdy se můžeme setkat, že je vytvořen 

tzv. typový projekt, ale dodatečné přizpůsobení přáním zákazníků z něj dělá originál, i 

když vychází z nějaké vzorové/typové dokumentace (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010). 
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Trojimperativ 

Projekt má 3 základní dimenze: rozsah, čas, náklady (zdroj) a jejich vzájemné vazby. 
 

Obr. č. 1 – Základní dimenze trojimperativu 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2. vydání, aktualizované a doplněné. 

Praha:Grada Publishing,a.s.,2011. 392 s. ISBN 978-80-247-3611-2 
 

Základní dimenze a jejich vazby jsou označovány jako projektový trojúhelník a vztah mezi 

dimenzemi a vazbami bývá označován jako trojimperativ projektu.  Jednotlivé dimenze se 

stanovují na základě dohody mezi hlavními účastníky projektu (zákazníkem, investorem a 

dodavatelem) v prvotní fázi projektu, kdy dochází k definici projektu. Všechny tři dimenze 

musí být definovány současně, jelikož se navzájem velice ovlivňují (Skalický - Jermář - 

Svoboda, 2010). Někdy tento trojúhelník bývá označován za „Ďáblův trojúhelník“ 

(Halouzka et.al., 2005). 
 

Cíl projektu a projektový produkt 

Projekt se skládá ze dvou částí. První částí je projektový produkt neboli cíl projektu, který 

specifikuje budoucí stav nebo vytvoření něčeho nového a potřebného (výrobku nebo 

služby). Druhá část se zabývá projektovými procesy, které určují jak cíl realizovat. Cíl 

projektu může být hmotný (nový výrobek) nebo nehmotný (nová organizace podniku). 

Existuje strategický cíl a postupné cíle.   
 

Strategický cíl představuje cíl určující přínosy pro organizaci až po realizaci projektu. 

Zvolený projekt podporuje strategii organizace, tzn. čeho chce organizace dosáhnout na 

základě realizace projektu. V tomto případě může projekt získat vyšší prioritu realizace, 

pokud existuje více projektů a nedostatek zdrojů. Podnikatelský přínos projektu vyplyne po 

ukončení projekt. Dosažení strategického cíle probíhá většinou prostřednictvím více 

menších projektů. Definice strategického cíle by měla obsahovat informace  

o podnikatelském přínosu, tzn. finanční přínosy, rychlost realizace nebo kvalita.  

Rozsah 

Čas Náklad
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Pro projektové řízení nemá strategický cíl praktický význam, ale je potřebný pro správná 

rozhodnutí v průběhu projektu, tj. jakým směrem má projekt směřovat.  
 

Strategického cíle se dosahuje prostřednictvím postupných cílů.  Postupné cíle musí 

dodržovat pravidlo SMART. 

Specific -  určité či specifické, tzn. použití jasných a výstižných termínů. 

Measurable – měřitelné, tzn. cíle se mohou změřit buď fyzikálními veličinami 

(výkon, rychlost) nebo slovním hodnocením. Dochází k porovnání se skutečnými 

výstupy projektu nebo projektové fáze. 

Achievable – dosažitelné, tzn. musí být splnitelné. 

Realistic – reálné, tzn. musí se držet reality. 

Time-based - časově určené, tzn. musí být stanoven datum začátku a datum konce. 
 

Postupné cíle by měly představovat konkrétní informace o tom, čeho má být 

prostřednictvím projektu dosaženo. Formulace postupných cílů by měla být taková, 

abychom mohli v závěru projektu zhodnotit, zda jich bylo dosaženo či nikoli. Důležitá je 

srozumitelnost pro všechny zúčastněné strany (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010). 
 

Cíl projektu je velice důležitý, jelikož po svém schválení se stává hlavním bodem 

komunikace mezi zúčastněnými stranami. Definuje výstupy, které se od projektu po jeho 

ukončení očekávají. Na základě konkrétního cíle je sestaven plán projektu, volí se vhodné 

postupy a metody, tak aby cíle bylo dosaženo. Cíl je i konkrétním bodem pro kontrolní 

procesy. Největší důraz na cíle se klade při zahájení projektu, jelikož z nich vychází zadání 

projektu a kontraktů. Posléze jsou důležité u plánování, jelikož ovlivňují veškeré plánovací 

procesy. A na závěr jsou důležité pro uzavření projektu, jelikož se hodnotí celkový úspěch 

projektu a soubor výstupů je měřen a akceptován podle stupně splnění těchto cílů 

(Svozilová, 2011). 
 

Projektová omezení 

Projektová omezení se pojí se třemi základními dimenzemi projektu. Jedná se o rozsah 

projektu (kvalita), čas a náklady (peníze). Je potřeba najít mezi těmito dimenzemi 

rovnováhu pro všechny zúčastněné strany. Dalším omezením mohou být například zdroje, 

pokud organizace realizuje více projektů současně. Identifikace nejdůležitějšího omezení 

ovlivňuje vytvoření projektového plánu (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010). 
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Životní cyklus projektu 

Životní cyklus projektu představuje různé fáze projektu.  „Životní cyklus projektu je 

soubor obecně následných fází projektu, jejichž názvy a počet jsou určeny potřebami 

kontroly organizace, která je v projektu angažována.“  (Svozilová, 2011)  

Fiala (2008) uvádí 4 fáze životního cyklu, kterými jsou koncepční fáze, fáze návrhu, fáze 

realizace a fáze předání. Můžeme se ovšem setkat i s jiným označením jednotlivých fází 

životního cyklu projektu: fáze zahájení, fáze plánování, fáze průběhu projektu, fáze 

monitorování a kontroly a fáze ukončení (Halouzka et.al., 2005). 

V každé fázi bychom měli mít definované vstupy, procesy, klíčové činnosti, zlomové 

okamžiky a výstupy. Každá fáze je jinak náročná a lze ji měřit např. celkovým počtem 

pracovních hodin (Fiala, 2008). 
 

Koncepční fáze představuje analýzu problému a návrh řešení. Definují se potřeby a cíle, 

vytváří se projektový tým, stanovuje se strategie, hodnotí se úroveň rizika a odhadují se 

požadavky na zdroje. Na základě různých návrhů je vybraná optimální varianta řešení. 

Koncepční fáze by měla být zakončena studií proveditelnosti.  

Fáze návrhu představuje vytvoření plánu pro zvolený výstup. Využívá se hierarchická 

struktura činností, je navržen rozpočet, odhadují se peněžní toky a rizikové faktory. 

Grafickým znázorněním projektu je síťový graf nebo Ganttův diagram. Dochází k výběru 

vhodných dodavatelů a uzavírání smluv.  

Fáze realizace představuje řízení a kontrolu projektu. Řízení by mělo probíhat dle 

stanoveného plánu, ale probíhá průběžná kontrola, tzn. kontrola odchylek od plánu a na 

základě závažnosti se přijímají korekční opatření.  

Fáze předání ukončuje životní cyklus projektu z podhledu řízení projektu a výstup je 

předán uživateli. Výstup je předán do provozu a následně testován. Dochází k vyhodnocení 

celého projektu a případné navržení použití nevyužitých zdrojů (Fiala, 2008). 
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Obr. č. 2 – Životní cyklus projektu: vložené úsilí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: FIALA, Petr. Řízení projektů. 2. vydání, přepracované. Praha: Vysoká škola ekonomická 

v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2008. 186 s. ISBN 978-80-245-1413 
 

Se stupněm úsilí se váží i vynaložené náklady. Fáze realizace představuje největší stupeň 

úsilí i největší náklady. V koncepční fázi je nejdůležitější vliv zájmových skupin, který 

představuje největší příležitost pro vytvoření přidané hodnoty (analýza potřeb zákazníků, 

vytvoření koncepce produktu a jeho realizace). Pokud jsou chyby v koncepční fázi, tak 

následně vlivem času jsou i větší náklady na změnu (Fiala, 2008). 
 

 Obr. č. 3 – Životní cyklus projektu: úroveň vlivu a náklady na změny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: FIALA, Petr. Řízení projektů. 2. vydání, přepracované. Praha: Vysoká škola ekonomická 

v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2008. 186 s. ISBN 978-80-245-1413 
 

Skalický a kol. (2010) definují typické rysy životního cyklu projektu:  

- Na začátku jsou nízké náklady a počet zapojených pracovníků, následuje růst, 

maximum uprostřed životního cyklu a následný prudký pokles. 

- Úspěšné zakončení projektu je na začátku nízké a existuje velké riziko a nejistota, 

pravděpodobnost úspěšného zakončení projektu má progresivní tvar. 
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- Ovlivnění konečné charakteristiky produktu projektu a konečné náklady jsou 

největší na začátku a progresivně se snižují. 

- Nadšení účastníků bývá na začátku veliké a postupně se snižuje s růstem překážek. 
 

Milník   

„Milník je významný bod nebo mezník v projektu, který vystupuje v plánu jako činnost 

s nulovou dobou trvání.“ Jedná se o dokončení nějaké etapy. Milníky jsou důležité pro 

řídící výbor projektu, jelikož se podle nich v projektu orientují (Skalický - Jermář - 

Svoboda, 2010). Milníky představují hlavní události v projektu, kdy dochází ke schválení 

další etapy práce odběratelem (Rosenau, 2007). 

 

3.2.2.  Program  

„Program je rozsáhlý projekt s obecným nebo ambiciosním strategickým cílem, ke kterému 

vede cesta přes několik postupných cílů. Program je proto složen z několika projektů, 

jejichž cíle postupně přispějí ke splnění strategického cíle programu.“ 

Projekty mohou probíhat buď sekvenčně, nebo paralelně a v jednom okamžiku může nastat 

situace, že každý projekt je v jiné fázi svého životního cyklu. Přínos programu lze určit až 

po skončení všech projektů, tzn. po ukončení celého programu s výsledkem, zda bylo 

dosaženo strategického cíle či nikoli. Projekt může být z programu také vyřazen, jelikož 

dosažení cíle projektu již díky změně prostředí není žádoucí (Skalický - Jermář - Svoboda, 

2010). 

 

3.2.3.  Portfolio projektů a programů  

Portfolio představuje soubor projektů a programů, které mohou mít různé cíle, ale jsou 

spojeny z důvodu řízení, koordinace a optimalizace portfolia. Jelikož jsou zdroje 

v organizaci omezené, musí být stanovena určitá priorita projektů a programů. Soubor 

projektů a programů může být vytvořen v rámci celé organizace nebo v rámci konkrétní 

organizační jednotky. Důležitým rozdílem oproti projektu a programu je to, že u portfolia 

není časová jednotka (tedy začátek a konec).  Průběžně se ale mění skladba portfolia podle 

současného vývoje situace (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010).  

Portfolio tedy označuje více projektů dohromady, mezi kterými může být určitá souvislost, 

ale není to podmínkou. Typická je sdílená odpovědnost (Newton, 2008). 
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3.2.4.  Projektový management – řízení projektů  

Projektový management používá znalosti, dovednosti, nástroje a techniky při řešení 

projektů tak, aby byly splněny požadavky a očekávání investora i zákazníka.  Projektový 

management se skládá z celé řady procesů, jako je plánování, realizace projektu, 

monitorování, controlling postupu projektu i projektového týmu. Dochází zde k překrývání 

činností s všeobecným managementem, jako je komunikace, rozhodování, motivace 

pracovníků atd.  (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010). 

„Projektové řízení je obecně soubor technik a nástrojů, které umožňují projektovým 

manažerům úspěšně naplnit cíle projektu. Projekt v tomto smyslu bývá definován jako 

časově omezené úsilí, jehož cílem je vytvoření unikátního produktu nebo 

služby.“(Halouzka et.al., 2005) 

„Projektový management se liší od běžné formy operativního řízení zejména svou 

dočasností a v přidělení zdrojů pro jeho realizaci podle potřeb projektu.“   

Dočasnost představuje skutečnost, že dosažením cíle projektu, projekt se ukončí. V případě 

dosažení cílů u operativního řízení, jsou stanoveny nové cíle a v práci se pokračuje. Stejný 

princip je i u zdrojů. V operativním řízení se zdroje postupně doplňovány.  

Mezi výhody projektového managementu patří, že pro každou aktivitu v projektu jsou 

definováni odpovědní pracovníci (konkrétní pozice), je vytvořen časový harmonogram a 

nákladový rámec realizace, projektu je přiděleno určité množství zdrojů a následně jsou 

zdroje uvolněny na jiné projekty nebo spotřebovány. Tento systém využívání zdrojů 

představuje větší flexibilitu a efektivitu. Mezi další výhody patří sledování skutečného 

průběhu projektu oproti plánu, definování odchylek a následné korektivní akce.  

Projektový management má ovšem i mnoho stinných stránek, které se musí brát v úvahu a 

to, že zákazník definuje specifické požadavky až v průběhu realizace, mohou nastat také 

organizační změny ve společnosti v průběhu realizace, složitá je i definice rizik projektu 

v souvislosti s vnějšími vlivy, projekt ovlivňuje i změny v technologii nebo plánování a 

oceňování ještě před vlastní realizací  (Svozilová, 2011). 

 
3.2.5.  Zájmové skupiny  

Identifikace zájmových skupin patří k prvním úkolům spojených s přípravou a plánování 

projektu. Následně se musí stanovit jejich autorita a odpovědnost. Zjistit jejich požadavky 

a očekávání, odhadnou rizika a následně je důležitá komunikace o projektu během celé 

doby (Svozilová, 2011). Manažer tedy potřebuje: 1) identifikovat, kdo jsou jednotlivé 



25 
 

zájmové skupiny; 2) posoudit jejich význam vzhledem k projektu; 3) zaměřit se na ty, kteří 

mají významný vliv na úspěch projektu; 4) zaměřit se na ty, kteří jsou výsledkem projektu 

významně ovlivněni (Newton, 2008). 

„Zájmové skupiny projektu (stakeholders) jsou jednotlivci a organizace, které jsou aktivně 

zapojeny do realizace projektu nebo jejichž zájmy mohou být pozitivně či negativně 

ovlivněny průběhem nebo výsledkem projektu.“ (Svozilová, 2011) 
 

1. Zákazník projektu 

„Zákazník je interní nebo externí osoba, která má z výsledků projektu prospěch.“  

(Bruce - Langdon, 2003) 

Osoba, která má zájem na realizaci projektu a může být buď jeho investorem, nebo 

zadavatelem.  Představuje budoucího uživatele výstupů produktu projektu nebo investora, 

který se projektem snaží docílit např. zvýšení úspěšnosti na trhu. Sponzor projektu patří do 

skupiny zákazník projektu. Má většinou nejvyšší autoritu při rozhodování o projektu jako 

je předmět projektu, rozpočet nebo časový rámec projektu.  

2. Dodavatel/realizátor projektu 

Dodavatel projektu plně zodpovídá za realizaci projektu. Do projektu vkládá svoje zdroje a 

know-how potřebné pro dosažení vytýčeného cíle projektu. Dodavatelem může být externí 

společnost, jiná organizační jednotka zadavatele projektu (speciální projekty) nebo 

organizační jednotka, která je zároveň zadavatelem projektu (individuální a týmové 

projekty). Dodavatelem tedy může být manažer projektu, členové projektového týmu, 

subdodavatelé a subkontraktoři.  

3. Jiné skupiny s vlivem na projekt  

Do této skupiny můžeme zařadit např. zastupitelské úřady, politická lobby, konkurenci, 

ochránci životního prostředí atd. 

4. Veřejnost a sdělovací prostředky   (Svozilová, 2011) 

 

3.2.6.  Základní subjekty projektového managementu  

Mezi základní subjekty projektového managementu patří: manažer projektu, asistent 

manažera projektu (dle rozsahu projektu) a projektový tým. Z uvedených pozic je 

samostatný řídící orgán pouze manažer projektu. U projektu, který je součástí většího 

celku, vstupují do základních subjektů ještě manažer programu nebo ředitel programu 

(Svozilová, 2011). 
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Manažer projektu 

„Manažer je zodpovědný za dosahování všeobecných cílů projektu a vedení projektového 

týmu.“ (Bruce - Langdon, 2003) 

Jedná se o nejdůležitější osobu v projektovém managementu. Má na starosti vytvoření 

projektového plánu a projektového týmu, koordinaci úkolů, finalizaci a předání výstupů 

projektu zákazníkovi včetně administrativní uzavření projektu.   

Asistent manažera projektu 

Úkolem asistenta manažera projektu je vykonávat dílčí úkoly manažera projektu. Asistent 

pracuje pod přímým vedením manažera nebo má definovanou omezenou samostatnost. 

Mezi hlavní úkoly asistenta manažera projektu bývá: plánování dílčích aktivit s ohledem 

na harmonogram a obsazení projektu, koordinace úkolů mezi členy projektového týmu, 

analyzování stavu dílčích aktivit a podávání hlášení manažeru projektu. Za práci asistenta 

vzhledem k ostatním projektům zodpovídá sám manažer.  

Projektový tým 

Projektový tým představuje skupinu osob, které realizují plán projektu. Podléhají řízení 

projektového manažera po dobu existence projektu, realizují určitý pracovní úkol v 

přiděleném čase, v rámci přidělených oprávnění a odpovědnosti (Svozilová, 2011). 
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3.3.  PROCESY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU  
 
3.3.1.  Základní procesní model 

Logický model se skládá z 5 skupin procesů, kterými jsou: zahájení, plánování, koordinace 

(řízení), kontrola (monitorování) a uzavření.  Na základě vstupních požadavků se aplikují 

různé metody, znalosti a technologie na zdroje a jejich prostřednictvím se dosahuje 

stanovených cílů.  Proces uzavření zahrnuje vyhodnocení požadovaných výstupů (produkt, 

služba) (Svozilová, 2011). 
 

Obr. č. 4. - Logický model vztahů v rámci skupin procesů řízení projektu 

 

Zdroj: SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2. vydání, aktualizované a doplněné. 

Praha:Grada Publishing,a.s.,2011. 392 s. ISBN 978-80-247-3611-2 

 

3.3.2.  Hlavní skupiny procesů 

Zahájení projektu představuje základní definice projektu, které jsou obsaženy v Zakládací 

listině projektu. Plánování projektu využívá strategických výsledků zahájení projektu a 

přetváří je do formy taktického plánu. Dochází ke zpřesnění pojmů tzv. Definice předmětu 

projektu, kde se začíná zpracovávat plán z hlediska času, nákladů, technologií, metodologií 

a pracovních zdrojů. Výsledkem této části je tzv. projektový plán. Koordinace (řízení) 

představuje souhrn všech aktivit zaměřující se na výkon a koordinaci činností dle 

projektového plánu. Důležitá je zde komunikace, motivace členů týmu a řízení kvality. 
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Monitorování a kontrola představuje zjišťování souladu mezi plánem a aktuálním výkonem 

zainteresovaných skupin. Důležitý je průběžný soulad s cíly projektu, času a nákladů. 

Aktualizuje se stav působících rizik a dochází ke kontrole dosažené kvality.  

Uzavření modelu představuje odevzdání výsledné práce klientovi a závěrečná 

administrativní dokumentace.  

V praxi je důležité prolínání těchto procesů, jelikož se navzájem doplňují a dochází 

k tomu, že jednotlivé procesní skupiny postupně na sebe navazují (Svozilová, 2011). 

V některé literatuře se setkáme s označením jednotlivých procesních skupin jako: 

inicializační procesy, plánovací procesy, realizační procesy, kontrolní procesy a závěrečné 

procesy. Obsah jednotlivých procesů odpovídá ovšem výše uvedené definici (Fiala, 2008).  

Mezi procesy existují dvě zpětné vazby (záporné), které slouží jako korigace odchylek 

mezi plánem a skutečností. Zpětné vazby vycházejí z kontrolních procesů (Skalický - 

Jermář - Svoboda, 2010).  
 

U procesních modelů je nejdůležitějším principe cyklus „Naplánuj – Udělej – Zkontroluj – 

Zasáhni“ tzv. Demingův model.  Na základě tohoto cyklu vznikne výsledek, který se stává 

vstupem pro další činnosti. Naplánuj - odpovídá procesu plánování projektu; Udělej  - 

odpovídá procesu řízení a koordinace projektu; Zkontroluj – je přiřazena procesu 

monitorování a kontroly; Zasáhni – obsahuje výběr a aplikaci korekčního opatření. 

Cyklus nezahrnuje procesy zahájení a uzavření projektu, které jsou úvodní a závěrečnou 

fází projektu a nejsou přímou součástí daného cyklu. Jednotlivé procesy ovlivňuje míra 

rizika a neurčitosti projektu. Pokud se jedná o nový produkt nebo o vytváření 

neopakovatelných služeb nastávají situace, které projektový manažer nemohl předpokládat. 

Následuje tedy proces přeplánování, návrhu a výběru vhodné alternativy řešení, následné 

uvedení nového postupu do celkového řešení projektu při současném běhu kontrolních 

systémů (Svozilová, 2011). 
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3.4.  ZAHÁJENÍ PROJEKTU 
 
Zahájení projektu může být označováno jako předprojektová fáze. Důležitá činnost při 

zahájení projektu je studie proveditelnosti, kdy se vypracuje několik variant projektu, 

vybere se nejvhodnější varianta a na základě výsledků dojde k realizaci nebo zamítnutí. 

Tato činnost je velice důležitá u investičních projektů, kdy se očekává návratnost 

vloženého kapitálu.  Neméně důležitou činností je i definování projektu, které vzniká na 

základě jednání mezi hlavními účastníky projektu ještě dříve, než je zahájena plánovací 

fáze. Důležité je realisticky projekt posoudit a vyhodnotit (Skalický - Jermář - Svoboda, 

2010). Na základě pečlivého naplánování projektu dochází ke snížení nákladů, zkrácení 

délky projektu a zvýšení kvality výstupů. Výstupem prvotního plánování je definice 

projektu, poskytující informace o projektu, o použitých procedurách řízení, prvotní 

označení rizik atd. Mezi procedury řízení patří například způsoby komunikace 

projektového týmu a postupy řešení úkolů. Na základě schválení definice projektu se 

vypracovává projektový plán (viz kapitola 3.5) (Halouzka et.al., 2005). Pro proces zahájení 

projektu je charakteristická často nejistota a neúplné či nedostupné informace. Můžou to 

být i špatně či nepřesně definované požadavky zúčastněných stran (Svozilová, 2011). 

 

Obr. č. 5 - Diagram procesu zahájení projektu 

 

 

 

Zdroj: SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2. vydání, aktualizované a doplněné. 

Praha:Grada Publishing,a.s.,2011. 392 s. ISBN 978-80-247-3611-2 
 

Pokud je investice do projektu schválena, musí vlastník projektu vytvořit Identifikační 

listinu projektu (Základní listinu projektu), která popisuje rozsah projektu, jeho cíle a 

výstupy, rozpočet, časový rámec, kontrolní body a členství v týmu projektu (Skalický - 

Jermář - Svoboda, 2010). Spouštěcí mechanismy vzniku nového projektu může být tržní 

příležitost, strategická potřeba podniku (změna v organizační struktuře nebo procesu), 

požadavek zákazníka, vývoj nového produktu nebo technologie či požadavky zákona  

(Svozilová, 2011). 

Rozhodnutí o 
strategických 
potřebách 

Rozhodnutí o 
způsobu pořízení 

Sestavení 
Zakládající listiny 
projektu 

Vytvoření 
Předběžné definice 
předmětu projektu 



30 
 

3.4.1.  Studie příležitostí a proveditelnosti  

Důležitým krokem před začátkem plánování konkrétního projektu je zjistit, zda je projekt 

technicky realizovatelný a ekonomicky rentabilní. Předprojektovou (přípravnou) fázi 

můžeme rozdělit do dvou etap. 
 

První etapou předprojektové fáze je studie příležitostí neboli identifikace podnikatelských 

příležitostí. Jedná se o sledování a vyhodnocování okolí společnosti jako je poptávka po 

určitých produktech a službách, surovinách, možnosti exportu a objevení nových 

technologií. Z těchto informací se vytváří studie, která vybírá ty oblasti, které jsou pro 

daný podnik zajímavé a vyloučí ty, které jsou více rizikové a málo efektivní.  

Druhou etapou je studie proveditelnosti (technickoekonomická studie), která se zakládá na 

vypracování několika variant projektu, výběr nevhodnější varianty a rozhodnutí o její 

realizaci nebo zamítnutí. Kromě finanční analýzy projektu se provádí u technického 

projektu také rozbor použité technologie, nároky na její umístění i nároky na budoucí 

pracovníky (počet, kvalifikace, dostupnost). Dochází také k analýze nejvýznamnějších 

rizik a hlavními reakcemi na ně. Většinou se jedná o předběžnou (úvodní) studii 

proveditelnosti, ve které se rozhodne, jestli se projektem zabývat či nikoliv. Řádná studie 

je finančně náročná a v některých případech i zbytečná, jelikož i jednodušší úvahy mohou 

rozhodnout. Cílem studie tedy je zjištění, zda projekt má naději na úspěch a zda a jak se 

zhodnotí vložený investiční kapitál. Jedná se tedy o hodnocení budoucích fází (investiční-

realizační a provozní fáze) (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010). 
 

Obr. č. 6 - Životní cyklus projektu a projektového produktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: SKALICKÝ, Jiří – JERMÁŘ, Milan – SVOBODA, Jaroslav. Projektový management a 

potřebné kompetence. 1. vydání. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Vydavatelství, 2010. 406 

s. ISBN 978-80-7043-975-3. 
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3.4.2.  Projektové dokumenty  

Výstupem předprojektové fáze je Zakládací listina projektu a Předběžná definice projektu.  

Záleží na společnosti, zda před vytvořením dokumentů bude dělat studii proveditelnosti či 

nikoliv. Pokud není dostatek informací pro vytvoření daných dokumentů, využívá se 

možnosti vypracovat studii proveditelnosti, a teprve na jejím základu vytvořit příslušné 

dokumenty.   

Zakládací listina 

„Zakládací listina projektu je dokument, který formalizuje existenci projektu, přiděluje 

manažerovi projektu autoritu pro použití zdrojů na naplnění požadavků spojených 

s realizací projektu.“ Vytvořením Zakládací listiny projektu jsou formálně zahájeny práce 

na projektu. Listina specifikuje: o jaký projekt se jedná, kdo je pověřen jeho realizací, jaký 

je rozsah jeho pravomocí, jaké jsou podmínky a omezující kriteria realizace. Struktura 

listiny není závazně dána, ale měla by obsahovat název projektu, přehled výchozích 

podmínek mající vztah k budoucímu projektu, cíle a účel projektu, popis organizačních 

vztahů a prvotní přidělení autorit, základní rámec pro vymezení finančních nebo jiných 

zdrojů krytí, základní časový rámec (datum ukončení projektu), výčet základních omezení 

a předpokladů, závěrečná ustanovení a jasné prohlášení managementu o schválení tohoto 

dokumentu (Svozilová, 2011).  

Předběžná definice předmětu projektu 

„Dokument, který srozumitelně a jednoznačně definuje všechny požadované cíle projektu, 

a to ve stavu aktuální poznání vzhledem k vývojovému stupni projektu.“ (Svozilová, 2011) 

Dokument je základem pro uzavření obchodní smlouvy o dodání projektu. Existuje tvrzení, 

že to jak projekt nebo program zahájíme, tvoří cca 30 % jeho úspěchu. Obsah Definování 

projektu se liší podle velikosti struktury projektu. Měl by obsahovat informace: určení 

strategického cíle projektu, určení postupných cílů a jeho výstupů, omezení projektu, 

předpoklady, kriteria úspěšnosti projektu, předběžné hodnocení rizik, požadavky na zdroje, 

předběžný rozpočet a schválení dokumentu. Tyto informace by měl obsahovat rozsáhlejší 

projekt. U menších projektů bývá rozsah tohoto dokumentu obvykle maximálně 

dvoustránkový (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010). Při tvoření Předběžné definice 

předmětu projektu se vychází ze Zakládací listiny projektu, zadání projektu, popisu 

prostředí, hlavních faktorů podnikatelského prostředí, souboru podnikových procesů a 

informací z historických projektů (Svozilová, 2011). 
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3.5.  PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU – PROJEKTOVÝ PLÁN 
 
Proces plánování bychom mohli popsat třemi základními otázkami. „ Kde nyní jste?  Kam 

se chcete dostat? Jakým způsobem se dostanete tam, kde chcete být?“  (Rosenau, 2007) 

Proces plánování je zakončen sestavením realistického časového harmonogramu a 

rozpočtu projektu včetně přípravy detailních plánů realizace projektu. Výsledkem procesu 

plánování projektu dokumenty Definice předmětu projektu a Plán projektu (Svozilová, 

2011). Plán projektu se dělí na dvě skupiny. Mezi základní plány projektu patří: plán 

rozsahu projektu, časový plán či harmonogram projektu, plán zdrojů, plán nákladů či 

rozpočet projektu. Plán nákladů je odvozený od plánu zdrojů.  Druhou skupinou patří 

doplňkové plány jako: plán komunikace na projektu, plán řízení rizik, plán řízení kvality, 

plán obchodní činnosti. „Plánování projektu je souborem činností zaměřených na 

vypracování modelu cesty k dosažení cílů projektu prostřednictvím směrovaného 

pracovního úsilí a s využitím disponibilních zdrojů.“  (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010)  
 

Obr. č. 7 – Postup při plánování projektu 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zdroj: SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2. vydání, aktualizované a doplněné. 

Praha:Grada Publishing,a.s.,2011. 392 s. ISBN 978-80-247-3611-2 
 

Efektivní projektový plán má vlastnosti, že identifikuje vše, co je zapotřebí k úspěšnému 

dokončení projektu. Obsahuje časový harmonogram i se souvisejícími milníky. Definuje 

potřebné a dostupné zdroje pro určitý časový okamžik a jejich řízení. Rozpočet nákladů je 

dostupný pro každý úkol. Existuje vhodná rezerva pro nepředvídatelné události. Projektový 

plán je věrohodný jak pro realizátory, tak i pro management (Rosenau, 2007). 
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3.5.1.  Plány rozsahu produktu a projektu 

Projekt se dělí na projektový produkt (CO se požaduje?) a na projektové řízení (JAK se 

toho dosáhne?). První otázku nám definuje zákazník, tzn. definuje a specifikuje cíl 

projektu a postupné výstupy projektu - co bude produkt obsahovat, k čemu se bude 

používat a proč. Definuje také funkce, které produkt bude plnit. Východiskem pro 

plánování rozsahu produktu je jasná definice cíle projektu a jednoznačná definice výstupů 

a výsledků projektu (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010). 
 

Struktura projektového produktu – plán rozsahu produktu 

„Výstup plánu rozsahu produktu poskytuje všechny informace a definice potřebné k popisu 

předmětu projektu. Jinými slovy definuje „CO?“ je cílem všech činností, které souvisí 

s daným projektem a je základem komunikace mezi projektovým týmem a zákazníkem 

projektu i věcné komunikace uvnitř projektového týmu.“ 

Jedná se o opakované činnosti dělení větších celků na celky menší.  Dělení pokračuje do 

doby, než jednotlivé části produktu jsou jasné a jednoznačné pro zúčastněné strany a další 

dělení je již zbytečné. Grafickou podobu plánu rozsahu produktu představuje strukturní 

diagram někdy označován jako Product Breakdown Strukture (PBS) (Skalický - Jermář - 

Svoboda, 2010). 
 

Struktura projektového díla – plán rozsahu projektu – hierarchický rozklad činností 

Struktura projektového díla bývá označována jako Work Breakdown Structure (WBS). Při 

WBS odpovídáme na otázku JAK (jakým způsobem) splníme cíle projektu. Jedná se o 

řídící procesy projektového managementu. Postup je stejný jako při PBS (Skalický - 

Jermář - Svoboda, 2010). Při WBS dochází k redukci projektu do nižších úrovní většího 

detailu. Redukce probíhá do té doby, než se definuje konkrétní pracovní úkol a určí se 

odpovědná osoba k tomuto úkolu. Většinou se rozkládají činnosti maximálně do 5 úrovně. 

První úroveň představuje název projektu. WBS může mít 2 formy. Jedná se buď o využití 

grafické formy, nebo stromečkové formy, kterou používají i softwarové programy. Používá 

se také při vytváření nabídek nebo při cenové kalkulaci (Taylor, 2007). Ke struktuře WBS 

může být vypracována i hierarchická struktura nákladů (CBS – Cost Breakdown Structure) 

(Fiala, 2008). 
 

Strukturní plán musí zajistit, že obsahuje všechny dodávky a činnosti, které zajistí úspěšné 

splnění projektu. Projekt musí dodat vše, co je v rozsahu popsáno.  
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Pro vypracování WBS je potřeba spolupráce projektového manažera se svým týmem, 

jelikož manažer nemusí znát všechny detaily a podrobnosti. Spolupráce vede k větší 

zainteresovanosti na výsledku u projektového týmu (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010). 

Pokud je WBS provede správně, vychází z něj projektové plánování, stanovení termínů, 

rozpočet i controlling (Taylor, 2007). 

 

3.5.2.  Časový plán projektu 

Ze strukturovaného plánu rozsahu projektu vychází časový plán projektu. Cílem při tvoření 

časového plánu je uspořádání všech činností projektu do logicky správných časových 

návazností (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010).  
 

Postup tvorby časového plánu 

Při postupu tvorby časového plánu vycházíme z vytvořeného strukturního plánu. Prvním 

krokem je kontrola jeho aktuálnosti. Následuje vytvoření tabulky činností a odhad doby 

trvání činností, výpočet časových rezerv činností a určení kritické cesty (určení doby trvání 

projektu), vložení milníků do plánu, vyladění plánu a grafická prezentace. 
 

Existují 2 způsoby pro vytvoření časového plánu: 

1) Podmínka ASAP (As Soon As Possible) – známe datum začátku projektu a určujeme, 

kdy projekt nejdříve skončí. Chceme, aby činnosti začínaly a končily co možná 

nejdříve. 

2) Podmínka ALAP (As Late As Possible) – známe datum ukončení projektu a určujeme, 

kdy musí projekt nejpozději začít. Chceme, aby činnosti začínaly a končily co možná 

nejpozději. 
 

 „Proces odhadování doby trvání činnosti spočívá ve stanovení počtu pracovních jednotek 

potřebných k vykonání dané činnosti odvozené ze strukturního plánu projektu (WBS).“  

Odhadovaná doba se dá ovlivnit množstvím použitých zdrojů (např. čím více pracovníků, 

tím kratší doba trvání činnosti) (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010). 
 

Rezervy 

Při stanovení doby trvání činnosti je potřeba započítat i časové rezervy. K jednotlivým 

dílčím činnostem, u kterých existuje vyšší riziko výskytu problému, přidáme určité 

procento z doby vymezené na splnění dané činnosti např. 10 %. Metoda „kritický řetězec“ 
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využívá tohoto psychologického faktu ke zkrácení celkové doby trvání projektu. Některé 

činnosti mohou probíhat souběžně a tento průběh je důležitý pro realizování projektu v co 

nejkratším čase. Někdy dochází k omezení souběžných činností z důvodu omezených 

zdrojů (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010). 
 

Metody časového plánování 

Metoda PERT  (Project Evaluation and Review Technique – technika vyhodnocování a 

testování projektů ) 

Metoda PERT představuje způsob odhadu doby trvání činnosti, která vznikla v 50. letech 

20. století.  Tato metoda využívá statistiky pro odhad očekávané hodnoty trvání činností. 

Statistický odhad používáme u projektů, kde nemůžeme údaje čerpat z historie. Jedná se 

tedy hlavně o projekty s novou technologií, kde používáme očekávanou hodnotu doby 

trvání  (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010). 

Rozdíl metody PERT a ostatních metod je v tom, že určení trvání každé činnosti je 

vypočítáno pomocí 3 různých časů a následného vzorce očekávané hodnoty doby trvání 

dané činnosti.  

očekávaná hodnota Te= (o + p + 4 s) / 6  o = optimistický odhad 

        p = pesimistický odhad 

        s = nejpravděpodobnější odhad 
 

Očekávaná hodnota doby trvání činnosti představuje pouze 50% pravděpodobnost 

dokončení úkolu před daným časem nebo v daném čase.  
 

K dosažení 85% šance na dokončení činnosti v čase Te nebo před jeho uplynutí, čas trvání 

musí být navýšen o 1 standardní odchylku, 99% dosáhneme navýšení času trvání o 2 

standardní odchylky. 

 standardní odchylka σ = (p - o) / 6 
 

 

Pokud chceme mít 100% pravděpodobnost dokončení činnosti, musíme do výpočtu přidat 

3 standardní odchylky.  

 očekávaná hodnota Te se 100% pravděpodobností = Te + 3 x σ   
 

V metodě PERT je započítané riziko pro odhad doby trvání úkolu (Taylor, 2007). 
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Metoda kritické cesty (Critical Path Method – CPM) 

U metody kritické cesty se provádí odhad doby trvání jednotlivých činností 

deterministicky. Deterministický odhad se využívá u projektu, jehož činnosti jsou známé a 

mají určitou historii, odhad je na základě těchto informací přesný. V síťovém grafu se 

nacházejí po sobě jdoucí činnosti, které mají nulovou celkovou rezervu. Kritická cesta 

představuje právě posloupnost těchto činností, které označujeme jako kritické činnosti. 

Tyto činnosti vyžadují velkou pečlivost při zpracování, aby nedošlo ke zpoždění.  Součet 

kritických činností určuje dobu trvání projektu a termín dokončení projekt (Skalický - 

Jermář - Svoboda, 2010). Jedná se zdůraznění nebo zvýraznění činností, které musí být 

dokončeny podle časového harmonogramu, aby nedošlo ke zpoždění ukončení projektu 

(Rosenau, 2007). 

Rozdíl oproti metodě PERT spočívá v tom, že doby trvání nejsou statisticky určeny a jsou 

známy s vysokým stupněm přesnosti. Vychází se na základě znalostí dřívějších podobných 

projektů. Metoda CPM je vhodná pro stavební průmysl, jelikož dobu trvání lze lehce 

odhadnout. Existuje tedy pouze jeden čas pro každý odhad doby trvání (Taylor, 2007). 
 

Metoda kritického řetězce (Critical Chain Method) 

Jedná se o novou metodu, která se teprve rozvíjí. Eliyah M. Goldratt (atomový vědec a 

objevitel této metody) zjistil, že časové odhady doby trvání jednotlivých činností jsou 

nadhodnocené. Manažerovi je doporučeno všechny odhady redukovat na polovinu až 

třetinu původní hodnoty. Goldratt tvrdí, že nikdy nebude využito všech časových rezerv 

jednotlivých činností (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010). 
 

Způsoby prezentace časového plánu 

Prezentace časového plánu se odlišuje podle rozsahu a účelu projektu. Prezentací časového 

plánu může být síťový diagram, sloupcový diagram (Ganttův diagram) nebo tabulka 

činností (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010). K jednotlivým částem časového plánu jsou 

následně přiřazeny realizační zdroje, provádějící dané výkony, odpovědné za splnění úkolů 

a realizaci výstupů (Svozilová, 2011). 
 

Síťový diagram 

Největší důraz se klade na logické uspořádání jednotlivých činností. Jednotlivé činnosti 

jsou umístěny v uzlech diagramu, kde je uvedena jejich doba trvání, termín začátku a 

konce činností. Chybí zde časové měřítko (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010). 
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Úsečkový (Ganttův) diagram 

Jednotlivé činnosti představují úsečky ve směru časové osy. Délka úsečky představuje 

dobu trvání činnosti. Přesné informace o termínech dokončení činnosti jsou odvozeny 

z časové osy. Dodatečné informace se umísťují buď podél úseček, ve sloupcích nebo 

v tabulkové části diagramu. Dodatečnými informacemi se myslí např. zdroje prováděných 

prací, stav prací atd. Jedná se o vhodný prostředek časového plánování, jelikož Ganttův 

diagram je přehledný a i graficky reprezentativní. Pro malé projekty je velice vhodný, pro 

složitější projekty se někdy stává nepřehledným z důvodu mnoha vazeb, ale přesto zde 

zůstává výhoda časové osy.  

Technika milníků je důležitým nástrojem časového plánování. Jedná se o značky 

v diagramu, které identifikují události a výsledky. Milníky mají nulovou dobu trvání, ale 

přestavují efektivní kontrolní nástroj při realizaci projektu, pokud jsou vhodně umístěny.  

Důležitá je ovšem přesná specifikace a obsah milníků (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010). 

Nevýhodou diagramu milníků je to, že nevyznačují úkoly a jejich trvání. V praxi se více 

využívá tabulkového zobrazení milníků, kde jsou vypsány konkrétní zásadní činnosti a 

v dalším sloupci je k činnostem přiřazeno konkrétní datum (Svozilová, 2011). 
 

Tabulka činností 

V tabulce činností jsou zaznamenány názvy činností, datum začátku a konce, rezervy a 

předcházející a následné činnosti. Jedná se o stejná data, která jsou v úsečkovém diagramu, 

akorát zde není názornost (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010). 

 

3.5.3.  Plánování zdrojů a nákladů 

Typy zdrojů a jejich plánování 

Zdroje představují prostředky nutné k provedení projektové činnosti. Pro jednotlivé 

činnosti je potřeba určitý objem zdrojů, a tento objem je potřeba naplánovat. Zdroje dělíme 

do dvou skupin na ty, které se spotřebovávají (peníze, materiál) a ty, které se 

nespotřebovávají (lidé, stroje). Projektový management eviduje 3 skupiny zdrojů: 

materiálové zdroje (stroje, zařízení), lidské zdroje (personál) a finanční zdroje. Pro české 

prostředí se materiál nezahrnuje do zdrojů, jelikož se spotřebovává, kdežto ostatní zdroje 

pouze omezují projekt a nespotřebovávají se.  Pro rozpočet projektu nebo definici nákladů 

je materiál opět zahrnut do zdrojů. Identifikace všech zdrojů je důležitým krokem,  
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jelikož jsou jednou z podmínek úspěšného provedení projektu a některé zdroje potřebují 

čas na zajištění. 

Postup plánování zdrojů zahrnuje 3 základní kroky: určení potřebných zdrojů, určení 

dostupných zdrojů, porovnání potřebných a dostupných zdrojů. Při určení potřebných 

zdrojů je kromě množství potřeba učit také typ včetně jeho časové a místní složky - tzn. 

kdy, kde, na jakou činnost má být zdroj k dispozici. Určení dostupných zdrojů představuje 

aktuální situaci dostupnosti zdrojů v daný čas pro daný projekt. Porovnáním potřebných a 

dostupných zdrojů můžeme dojít k nesouladu. Následuje rozhodnutí, jak danou situaci 

řešit. Jednou variantou je změna časového plánu, tzn. přesun termínů činností v rámci 

jejich časových rezerv (dokončení projektu v termínu). Další variantou je přesun činností, i 

když nejsou časové rezervy (prodloužení dokončení projektu a zvýšení nákladů, pokud jiné 

činnosti nebudou zkráceny). Poslední možností je objednání prací u externího dodavatele 

(outsourcing), což představuje také dodatečné náklady, ale projekt může být dokončen 

v termínu (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010). Při plánování zdrojů je důležité najít 

rovnováhu mezi náklady na projekt a časem, který je potřebný pro naplnění cílů. Kvalita 

by se neměla měnit a tak je nutné znát priority zákazníka. Je nutná komunikace se 

zákazníkem a vytvoření plánu s podmínkami rovnováhy mezi zdroji a časem. Je nereálná 

situace, aby projekt byl levný a přitom rychle hotový (Barker – Cole, 2009). 

 

Plánování nákladů 

Při plánování nákladů nás zajímají informace o nákladech interně zajišťovaných 

společností, o nákladech nakupovaných (externích) za činnosti a služby a jaké budou 

celkové náklady projektu (projektové fáze, subprojektu, celého projektu). Kromě 

pracovních činností se součastně odhadují i řídící činnosti, které jsou buď součástí odhadu, 

nebo tvoří zvláštní položku nákladů. Náklady na řídící činnost se odhadují jako procentní 

podíl z celkových nákladů projektu (např. 15 %). Jedná se o náklady na projektový tým, 

komunikační náklady atd.  
 

Mezi metody odhadování nákladů patří: analogické odhady, parametrický model a metoda 

zdola nahoru. Analogické odhady přestavují expertní odhady. Probíhá zde srovnání 

s podobnými projekty nebo úkoly. Následně se přisoudí i stejná podobnost nákladů. Někdy 

je tato technika označována jako technika shora dolů. Parametrický model je tvořen 

matematickým modelem a využívá nějakého typického parametru nebo charakteristických 
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vlastností projektu k odhadu projektových nákladů. Úkolem je nalezení jednotkové ceny 

parametru, pomocí kterého se odhadují projektové náklady. Při metodě zdola nahoru 

dochází k odhadům nákladů pro každou pracovní činnost a následným součtem nákladů na 

všechny pracovní činnosti se získávají náklady na projekt. Jedná se o přesnou, ale časově 

náročnou metodu. Důležité je znát přesně všechny pracovní činnosti, proto tato metoda je 

nevhodná v počátečních fázích projektu.  

Dokumentování nákladových odhadů představuje důležitý výstup z procesu odhadování 

nákladů. Jsou zde zaznamenány samostatné odhady nákladů, ale jsou zde i informace o 

metodě, o předpokladech učiněných během procesu. Tyto informace se následně využívají 

při řízení nákladů či při dalším zpřesňování nákladů (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010). 

 

3.5.4.  Řízení a plánování projektové komunikace 

Vhodná komunikace na projektu je jedním z kritických faktorů úspěšnosti projektu. 

Důležitá je pravidelná informovanost všech zúčastněných stran projektu, která odvrátí 

nepodložená očekávání.  Mezi hlavní způsoby komunikace o stavu projektu jsou kontrolní 

porady a zprávy o stavu projektu. Plánování komunikace představuje informace o tom, kdo 

potřebuje jakou informaci, kdy ji potřebuje a jak mu bude předána (Skalický - Jermář - 

Svoboda, 2010). Plán komunikace obsahuje odpovědi na otázky: Co bude komunikováno? 

Proč budeme komunikovat? Kdy? Kdo? Pro koho? Jak? (Svozilová, 2011) Doporučuje se 

sestavit soupis plánovaných komunikačních aktivit, kde budou informace o: typu 

informace (např. schůzka vedení projektu, průzkum spokojenosti), formě (např. schůzka, 

článek, dotazník), výstupu (např. zápis), četnosti, účastnících a cíly. Nejvíce se komunikuje 

při zahájení projektu a následně se aktivita přesouvá spíše na realizaci projektu a četnost 

komunikace se snižuje  (Halouzka et.al., 2005). 

 

3.5.5.  Řízení rizik a plán reakcí na rizika  

Opomenutí řízení rizik v procesu plánování může vést k problémům s plněním termínů a 

dodržení rozpočtu projektu. Riziko představuje určitou událost s určitou pravděpodobností 

výskytu, která nějakým způsobem ovlivní projekt. Může mít negativní vliv, který může 

způsobit škodu určitého rozsahu. Pokud je vliv pozitivní, jedná se o příležitost, která by se 

měla využít. Cílem řízení rizik je minimalizace negativních jevů a maximalizace 

pozitivních jevů.  Rizikový projekt neznamená neúspěšný projekt.  
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Je potřeba vytvořit správný a podrobný plán řízení rizik a důsledně dbát na realizaci. 

Následně i rizikový projekt může být velice úspěšný (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010). 

Ve spojitosti se slovem riziko se objevuje slovo problém. Barker a Cole definují riziko 

jako něco špatného, co může nastat. Problém je něco špatného, co už nastalo. Řízení rizik a 

problémů představuje předpovídání situací, které mohou ovlivnit projekt tak, že nebude 

odpovídat plánu a je potřeba navrhnout řešení této situace. Řízení rizik určuje slabá místa 

plánu (Barker – Cole, 2009). 
 

Procesy rizikového managementu 

Mezi hlavní procesy řízení rizika patří: identifikace rizika, hodnocení rizika, plánování 

reakce na riziko a monitorování rizik během projektu  (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010). 
 

Identifikace rizika 

„Identifikace rizik spočívá v systematické analýze, identifikaci, kategorizaci a dokumentaci 

rizik, které mohou ovlivnit projekt.“(Svozilová, 2011) 

Při identifikaci rizika jsou důležité tyto 3 otázky. „Co ohrožuje výsledek projektu, který 

odpovídá zadání? Co ohrožuje to, abyste udrželi náklady v dohodnutých mezích? Co 

ohrožuje plánované termíny?“ Následně po zodpovězení daných otázek dochází 

k přehodnocení rizik a rozšíření seznamu rizik o méně viditelné. Využívají se tyto metody: 

přehodnocení předpokladů, poučení z předchozích řešení, seznamy položek. Přehodnocení 

předpokladů představuje opětovné zamyšlení nad skutečnostmi, o které se plán opírá. 

Některé problémy se možná objevily při řešení dřívějších projektů, a proto je dobrá 

analýza dřívějších projektů. Seznam položek představuje seznam činností a identifikace 

případných rizik během těchto činností (Barker – Cole, 2009).  

Identifikace rizika je velmi složitá, jelikož rizikem může být nejistá a neznámá událost. 

Efektivní je spolupráce v týmu, jelikož znalosti a zkušenosti skupiny lidí jsou větší než u 

jednotlivce (Taylor, 2007). 
 

Hodnocení rizika 

Po identifikování faktorů dochází k jejich hodnocení z hlediska významnosti pro projekt. 

Toto hodnocení ovlivňuje pozdější reakci na daný rizikový faktor. Jednotlivé faktory 

mohou v rámci životního cyklu projektu měnit svůj význam, další faktory mohou vznikat a 

dříve identifikované faktory zanikat (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010). 
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Závažnost rizika můžeme určit jako pravděpodobnost toho, že nastane x vliv na projekt. 

Pravděpodobnost může nabývat hodnot: 1 – velmi nepravděpodobné, 2 – málo 

pravděpodobné, 3 – šance 50/50, 4 – spíše pravděpodobné, 5 – téměř jisté.  

Pro vliv na projekt je vytvořena také stupnice. Vliv na projekt může být: 1 – zanedbatelný, 

2 – malý, 3 – střední, 4 – vážný, 5 – katastrofální.  Výsledkem tohoto hodnocení je číslo, 

které nám udává závažnost rizika (Barker – Cole, 2009). Analýza pravděpodobnosti 

výskytu rizikového faktoru se většinou zakládá na expertním odhadu nebo na různých 

dotazovacích metodách. Analýza vlivu rizikového faktoru hodnotí vliv faktoru na 3 

základní projektové dimenze: na náklady, na čas a na kvalitu. Obecně platí, že čím vyšší 

dopad, tím je význam rizika vyšší i když pravděpodobnost může být nízká. Vysoká 

pravděpodobnost a nízký dopad rizika, vyvolá střední význam rizika (Skalický - Jermář - 

Svoboda, 2010). Např. málo pravděpodobné riziko s vážným dopadem na projekt nabývá 

hodnoty 8 či téměř jistá pravděpodobnost a zanedbatelný vliv na projekt nabývá hodnoty 5 

(Barker – Cole, 2009). 
 

Plánování reakce na riziko a monitorování rizika 

Skalický a spol. definují různé reakce na riziko. Patří mezi ně: nevšímat si rizika, 

monitorovat riziko, vyhnout se riziku, přenesení rizika, zmírnění rizika či akceptace rizika.  

Tyto reakce vyvolají modifikaci plánu a i zvýšené náklady projektu (Skalický - Jermář - 

Svoboda, 2010). Postup řízení rizik by se měl průběžně aktualizovat a dále s vytvořeným 

seznamem pracovat například na kontrolních poradách. Za řešení a sledování rizika by měl 

být odpovědný konkrétní člověk, který identifikované riziko bude průběžně vyhodnocovat 

(Barker – Cole, 2009). 

 
SWOT analýza 

„SWOT analýza představuje studii, která pomáhá posoudit úspěšnost firmy nebo určitého 

projektu zjištěním silných a slabých stránek (Strengths, Weaknesses), příležitostí a hrozeb 

(Opportunities, Threats).“ 

Podstatou je identifikace co největšího množství údajů pro každou skupinu a vzájemné 

porovnání. Výsledkem analýzy je předcházení rizikům, využití potenciálů, odstranění 

nedostatků a zaměření se na podnikatelské příležitosti. Silné a slabé stránky hodnotí 

projekt a příležitosti a hrozby analyzují nejčastěji vnější vlivy (Domanská, Rizika a 

příležitosti v podnikání pomůže odhalit SWOT analýza - Podnikatel.cz:, 2008). 
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3.6.  REALIZACE PROJEKTU 
 
Realizační fáze se skládá nejen z činností dle vypracovaného plánu pro dosažení 

stanoveného cíle projektu, ale zahrnuje také procesy kontroly těchto činností pomocí 

měření, aby bylo dosaženo naplánovaných hodnot projektu. Jedná se o kontrolu doby 

trvání, nákladů, rozsahu a kvality. Na konci realizace je potřeba zjistit zpětnou vazbu,  

tzn. zjištění skutečného stavu a porovnat ho s naplánovaným (Skalický - Jermář - Svoboda, 

2010). 

 

3.6.1.  Řízení projektu podle plánu, kontrolní porady 

V této projektové fázi vzniká nový projektový produkt. Řízení projektu probíhá podle 

předem vytvořeného plánu, aby bylo dosaženo cíle v předem daném termínu, nepřekročení 

naplánovaného rozpočtu, aby produkt měl požadovaný rozsah i kvalitu (Skalický - Jermář - 

Svoboda, 2010). 

„ Řízení předmětu projektu je proces, který zaručuje, že v rámci projektu budou realizovány 

přesně a pouze ty cíle, které jsou definovány v předmětu projektu.“ (Svozilová, 2011) 

Během řízení projektu by měla probíhat pravidelná kontrola plánu (menší a střední 

projekty 1x týdně, velké podniky 2x měsíčně), mělo by se dbát na pravidelný kontakt 

s lidmi, kteří jsou odpovědni za činnosti (kontrola přidělených zdrojů, porovnání rozpočtu 

projektu a skutečných nákladů) a v neposlední řadě by se měl aktualizovat plán na základě 

hlášení o stavu projektu a měla by probíhat kontrola, zda náklady a doba trvání odpovídají 

plánu. Prioritou je dokončení projektu v původních odhadech pracnosti, nákladech a doby 

trvání. Správné projektové řízení by mělo zachytit včas trend, který by vedl ke změně 

projektového plánu a zavedení včasných korekčních akcí, aby se nenarušil průběh 

realizace.  

V pravidelných intervalech u projektu probíhá kontrolní porada, která poskytuje 

aktualizované informace o stavu a postupech projektových prací všem zapojeným 

účastníkům projektu.  Jedná se o předání přesných informací všem stranám, tak aby bylo 

zamezeno domýšlení a zkreslení situace. Porady jsou i pro manažery velice cenné, jelikož 

se dozvídají o nových potenciálních rizikových faktorech a umožňují jim řídit aktuální 

problémy (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010). Úspěšná a efektivní porada začíná její 

přípravou, kdy je potřeba stanovit konkrétní program porady a zajistit účast správných lidí. 

Přítomný by měl být zapisovatel, který zaznamenává všechny dohodnuté akce.  
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Zápis z porady se následně zasílá všem účastníkům porady. Důležité je mít pro celou 

poradu i jednotlivé body stanovený čas, který bude věnován jednotlivým tématům (Barker 

– Cole, 2009). Osnova porady může zahrnovat například tyto body: provedené práce od 

poslední porady, celkový stav ve srovnání s plánem projektu, sledování významných 

činností z předchozích porad, diskuze o běžných problémech a rozporech, o požadavcích 

změnového řízení, o nových potenciálních rizikách v budoucnu, otevřená diskuse a otázky, 

shrnutí porady a všech vyplývajících úkolů (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010). 

 

3.6.2.  Kontroling projektu 

„Kontrola a řízení (kontroling) vychází z cílů, plánů a smluv projektu. Měří skutečný 

postup/pokrok a efektivitu projektu, porovnává projekt se směrným plánem a v případě 

potřeby činí nutná nápravná opatření.“ 

Jedná se o důležitou aktivitu z pohledu postupného plnění dílčích cílů projektu, které 

vedou ke splnění celkového cíle projektu. Cílem je včasné varování před nesplněním 

termínu nebo překročení rozpočtu projektu, nikoli jako prostředek cílené kontroly 

pracovníků. V období zahájení projektu a počátku čerpání jeho nákladů se setkáváme 

prvně s procesem monitorování a kontroly projektu. Jednotlivé části jsou ověřovány a 

porovnávány s předpoklady na základě harmonogramu a rozpočtu projektu. 

Monitorování a kontrola se skládá ze 3 procesů: měření (zjišťování aktuálních specifických 

hodnot projektu), hodnocení (porovnání skutečných hodnot s plánem projektu nebo 

definicí předmětu projektu) a korekce (zahájení akcí, které budou korigovat nežádoucí 

odchylky) (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010). 

 

3.6.3.  Měření projektu 

Měření představuje zjištění skutečného stavu veličin. Existují dva typy veličin a jejich 

hodnot. Hodnoty veličiny, které se požadují, tj. plánované hodnoty. Hodnoty veličiny, 

které jsou skutečné (aktuální), tj. hodnoty, které je potřeba změřit. Měření zajišťuje 

zpětnou vazbu pro řízení (management).  Zpětná vazba je potřeba, aby se nejednalo pouze 

o náhodu dosažení skutečné a plánované hodnoty. Měření slouží k vyjádření, jak dobře 

výstupy projektu splňují zákazníkovy představy a jak dobře fungují interní procesy tvorby 

výstupů. Následně probíhají opravné akce nebo činnosti zlepšující procesy, aby byly 

efektivní a účinné.  
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Důvody měření: určení kvantifikovaných základních veličin projektu pro řízení (projektový 

trojúhelník): čas – doba trvání činností a celého projektu, náklady – náklady na činnosti a 

na projekt, kvalita – kvalita výstupů/dodávek a kvalita řízení projektu; dosáhnout 

spokojenosti zákazníka; zlepšení výkonnosti výstupních procesů, celého projektu i odhadů 

pro budoucí projekty; určení a sdílení nejlepších zkušeností v rámci organizace. 

Prostřednictvím měření získáváme údaje pro lepší práci. Úspěšnost projektu by měla být 

založena na faktických informacích. Je potřeba určit, co jsou kriteria úspěchu a jak je 

měřit, shromáždit potřebné veličiny a provést jejich analýzu (porovnání s původními 

odhady a určí se odchylky). Naměřené hodnoty musíme porovnat s cílovým stavem nebo 

se stavem předchozím. Náklady na měření musí být vyvážené potenciálními přínosy, které 

společnost získá. Nejprve by se měly udělat měření, které jsou požadované a následně ty, 

které mají nejnižší náklady a pracnost, ale mohou poskytnout nejvyšší potenciální přínos 

pro projekt (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010). Důležité je měření kvality, kdy úspěch 

projektu je hodnocen podle toho, co dodá a nikoliv podle toho jaké činnosti byly 

vykonány. Kvalita se tedy soustředí na výstupy projektu. Musí vzniknout všechny výstupy, 

které byly naplánovány a vytvořené výstupy musejí odpovídat svým specifikacím. 

Kvalitativní kritéria by měla být definována v plánu projektu tak, aby se vědělo, podle 

čeho budou výsledky práce posuzovány (Barker – Cole, 2009). 

Měřením se zjišťuje míra plnění zadaných cílů. Každý účastník projektu má odlišný cíl. 

Hlavními osobami jsou investor, zákazník/uživatel projektového produktu, projektový 

manažer/projektový tým. Mezi hlavní cíl zákazníka patří získat maximální a rychlé 

zhodnocení vloženého kapitálu do projektu. Tento cíl je shodný i pro investora. Podmínka 

tohoto cíle je, že při realizaci projektu získá produkt odpovídající dohodnuté zadání – 

splnění cíle z pohledu rozsahu a kvality, termínu dodání a nákladů projektu. Mezi hlavní 

cíle projektového manažera patří splnit časový plán projektu, nepřekročit rozpočet, zajistit 

kvalitu projektu a spokojenost zákazníka s průběhem projektu. Jedná se o podmiňující cíl 

zákazníka (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010). 

 „Úspěšnost řízení projektu je dána oceněním výsledků projektu různými zainteresovanými 

stranami.“(Svozilová, 2011) 
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3.6.5.  Řízení rozporů 

Řízení rozporů patří mezi základní procesy projektového managementu. Spory se nemohou 

ignorovat nebo odsouvat řešení na pozdější dobu. Musí se řešit rychle a efektivně, jelikož 

mají vliv na postup projektu. Za proces řízení rozporů odpovídá vedoucí projektu. Za 

dohodu o řešení rozporu odpovídá investor i vedoucí projektu.  Pokud se nedá najít 

dohodu, rozhoduje o sporu s konečnou platností investor. Pro řešení rozporu se musí nalézt 

jeho příčina, která ovšem může být skryta za příznaky (symptomy) problému. Technikou 

pro řešení rozporu může být analýza podstatné příčiny, analýza příčiny a následků 

využívající diagramu „rybí kost“ nebo Paretova analýza (Skalický - Jermář - Svoboda, 

2010). 

 

3.6.6.  Řízení změn 

Hlavním zdrojem změn projektu by měli být jeho zákazníci, kteří mohou požadovat další 

požadavky či naopak chtějí vypustit některé požadavky z důvodu například snížení 

nákladů. Některé změny mohou být navrženy i projektovým týmem pokud zjistí, že je 

vhodnější jiná varianta provedení. Změny ovšem mohou být i externí (např. změna zákona) 

(Newton, 2008). 

Změna projektu nemusí mít jen negativní důsledky, ale může být i pozitivní a vyvolat lepší 

řešení projektu, na základě informací, které v době zpracování zadání nebyly ještě známé. 

V případě změny rozsahu projektu se mění i časový rozvrhu nebo dojde ke zvýšení 

nákladů či obojího. Pokud změna neovlivní základní omezení projektu (rozsah, rozpočet, 

harmonogram projektu) nemusí procházet procesem řízení změn. Rozhodnutí o změnách, 

kdy se mění rozsah projektu, by měl dělat investor, jelikož je zodpovědný za financování 

projektu (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010). Některé změny jsou nevyhnutelné, ale 

většinou se jedná o změny, kde je možnost volby (přijetí nebo odmítnutí změny). Důležité 

pro rozhodnutí je mít dostatek informací. Některé změny nemusí vyvolat změnu plánů, 

pokud se jedná o malé změny, které lze uskutečnit prostřednictvím využití definovaných 

rezerv (Newton, 2008). Proces řízení změn by měl být součástí dokumentu Definování 

projektu a měl by být všemi stranami odsouhlasen (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010). 

„Proces řízení změn je autonomní cyklus dílčích procesů, které jsou součástí projektového 

managementu a jejichž účelem je řízení změn předmětu a plánu projektu v realizačních 

fázích projektu.“ (Svozilová, 2011) 
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3.6.7.  Správa projektové dokumentace 

V průběhu projektu se setkáme s velkým množstvím dokumentů, které je potřeba evidovat 

a přehledně zakládat. Prvním dokumentem je první formulovaný návrh projektu a poslední 

dokumenty vznikají po skončení projektu v administrativní uzávěrce projektu.  

Projektová dokumentace může být strukturovaná podle mnoha hledisek. Základní hledisko 

vzniká z primárního dělení projektu na projektový produkt a projektové řízení:  

- Dokumentace projektového produktu (výpočty, schémata, popisy, výkresy). 

- Dokumentace procesů projektového řízení (projektové plány, hlášení o stavu 

projektu, předávací protokoly). 

- Obecná administrativní dokumentace (účetní dokumenty, personální data). 

Dále je možné členění podle projektových fází, podle obsahu dokumentu, podle toho, kdo 

dokumenty schvaluje, kdo dokumenty vytváří, podle stavu dokumentu atd. 
 

Fáze vzniku dokumentu se dělí do 3 dílčích procesů: vytvoření dokumentu, modifikace 

dokumentu a schválení dokumentu. Následuje uložení dokumentu. 

Modifikace dokumentů vzniká z kontrol nebo dalších návrhů, komentářů a poznámek 

spolupracovníků. Následuje schválení dokumentu, které musí být u některých dokumentů 

vždy písemné, tj. podpisem schvalující osoby nebo osob (např. dokument Definování 

projektu požaduje podpis projektového manažera, investora, zástupce zákazníka a 

uživatele). Jiné dokumenty se považují za schválené při zapracování připomínek (např. 

zápis z kontrolní porady) (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010). 
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3.7.  UKONČENÍ PROJETKU 
 
V ukončení projektu se objevuje nejvíce chyb z jednotlivých procesů projektového řízení. 

Projekt obvykle končí tím, že začne fungovat a veškerá administrativa tím končí. Správný 

postup ukončení projektu může usnadnit kroky manažera v následujících projektech. 

Dodání výrobku nebo služby neznamená automaticky, že projekt byl úspěšný. Jak již bylo 

napsáno dříve, projekt je úspěšný splní-li se požadavky a očekávání zákazníka. Splnění 

očekávání společnosti, která projekt realizuje, by mělo být také splněno. Pro danou 

společnost představuje úspěšný projekt přiměřený zisk. 

Projekt obecně končí závěrečnou zprávou, které obsahuje i hodnocení. Hodnocení by 

nemělo být pouze formálně, ale mělo by být přínosné pro ostatní pracovníky a další 

projekty v budoucnu. Administrativní uzávěrka shromažďuje veškeré projektové záznamy 

a ověřuje, zda odpovídají skutečnosti a jsou přesné. Kromě předání dokumentace by mělo 

být zajištěno i školení uživatelům (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010). 

Mezi kroky ve fázi ukončení projektu patří formální uzavření projektu a formální uzavření 

smluvních vztahů. Do fáze ukončení může být zahrnuta také činnost revize, která se 

provádí s určitým časovým odstupem s cílem zjistit, zda výstupy odpovídají parametrům, 

které byly definovány ve fázi zahájení (Halouzka et.al., 2005). 

Důvody pro ukončení projektu mohou být různé a nemusí se jednat pouze o splnění cíle a 

úkolů. Může jednat také o situaci, že projekt se stal neaktuálním a již nemá význam pro 

organizaci nebo zákazníka. Dalším důvodem může být i to, že zákazník v projektu nechce 

dále pokračovat z důvodu, že dodavatel nedodržel svoje závazky.  

Některé výrobky a služby vyžadují vypracování provozních a školicích manuálů. Tato 

činnost je také činností procesu ukončení projektu. Může se také vyžadovat instalace 

produktu a následné testování. A teprve na základě testů s pozitivními výsledky je kontrakt 

uzavřen (Taylor, 2007). 
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4. PRAKTICKÁ ČÁST 

 
Tato část se zabývá popisem organizace příměstských táborů „Prázdniny v Praze“, které 

pořádala společnost Sportlines s.r.o. v roce 2010. 

Kromě informací o historii projektu jsou v praktické části popsány kroky, které 

předcházely před organizací 1. ročníků příměstského tábora. Následně je popsána 

organizace příměstského tábora, která je rozdělena do 3 fází (fáze přípravy, fáze realizace a 

fáze ukončení). Dále je zpracována predikce o počtu potenciálních účastníků příměstského 

tábora (demografický vývoj) v dalších letech a jsou identifikovány dlouhodobé cíle. 

Poslední kapitola 4.8. se zabývá vlastním plánováním projektu příměstského táboru 

„Prázdniny v Praze“ v roce 2012.   

 

4.1.  INFORMACE O SPOLEČNOSTI 
 
Společnost Sportlines s.r.o. byla založena 13. listopadu 2006.  

Předmět podnikání:  

- poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti sportovního 

aerobiku, bojových forem aerobních cvičení, míčových her, cyklistiky, 

plavání, atletiky, gymnastiky, fitness, kulturistiky a hokeje 

- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízeních sloužících 

regeneraci a rekondici 

- mimoškolní výchova a vzdělávání 

- poskytování služeb osobního charakteru 

- průvodcovská činnost tělovýchovná a sportovní 

- zprostředkování obchodu a služeb 

- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně 

lektorské činnosti 

- provozování cestovní agentury 

- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických 

poradců 

- činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury 

- vydavatelské a nakladatelské činnosti 
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Sídlo společnosti: Praha 4, Květnového vítězství 938/79, PSČ 149 00. 

Základní kapitál a jednatel společnosti: 200 000 Kč, splaceno 100 %, jediným 

podílníkem je Martin Dušek, který byl až do 26. května 2010 i jediným jednatelem 

společnosti. Novým jednatelem společnosti od 26. května 2010 je David Kurtz. (Justice.cz) 
 

Společnost Sportlines s.r.o. nabízí rozsáhlé portfolio služeb. Portfolio služeb se skládá  

ze 4 skupin: pobyty pro školy, města a obce, firmy a cestovní kancelář. Každá skupina se 

skládá z různých programů. Společnost poskytuje kompletní služby, které se skládají jak ze 

zajištění samotného programu, ale i propagace, organizace a profesionálního týmu lidí. 

V rámci pobytů pro školy jsou nabízeny programy: adaptační kurzy, jazykové kurzy, letní 

sportovní kurzy, lyžařské kurzy, školní výlety, školy v přírodě, vodácké kurzy a pobyty pro 

učitele.  

Pro města a obce jsou připraveny a organizovány Příměstské tábory Prahy 11, Prázdniny 

v Praze, letní tábory, Dny dětí, Junior camp, kulturní akce, sportovní akce, slavnosti atd. 

Jedná se o programy pro širokou veřejnost.  

Firmám se nabízí služby v oblasti event managementu a firemních programů (firemní 

večírky, prezentace firem, teambuilding, školení atd.). Další oblastí pro firmy jsou 

reklamní služby (výroba reklamy, reklamní předměty a kampaně). 

Cestovní kancelář: teprve se připravuje  

(Sportlines s.r.o. - teambuilding, příměstské tábory, akce pro školy) 

 

4.2.  CO PŘEDSTAVUJE PROJEKT PŘÍM ĚSTSKÉHO 
TÁBORA „PRÁZDNINY V PRAZE“ 

 
Jedná se o příměstský tábor, který se koná během letních a zimních prázdnin na území Hl. 

m. Prahy. Příměstský tábor je jednodenní tábor určený pro děti ve věku 6 – 15 let, které 

tráví prázdniny v Praze. Příměstský tábor „Prázdniny v Praze“ probíhá každý všední den 

po celou dobu prázdnin. Jedná se o alternativu ke klasickým vícedenním táborům.  

Na příměstském táboře děti tráví celý den mezi svými vrstevníky a večer mohou být zas 

s rodiči.  
 

 

 

 



50 
 

Příměstské tábory mají za cíl plnit tzv. skupinu 5P. Příměstské tábory slouží jako 

„ Prevence závislosti u dětí a mládeže“ například na internetových hrách, internetu a 

sledování televize. Zároveň příměstské tábory slouží jako „Prevence úrazů děti“. D ěti se 

seznámí s adrenalinovými sporty pod dohledem certifikovaných instruktorů. 

Zaměřují se na „Prevenci nadváhy a obezity“ prostřednictvím různých her a 

propagováním zdravého životního stylu. A na závěr program slouží i jako „Prevence 

kriminality “ a „ Protidrogová prevence“ . Cílem je také nezatížit rodinný rozpočet a 

nabídnout možnost účasti dětí na příměstském táboře široké veřejnosti. (Příměstské tábory 

Praha - Prázdniny v Praze) 

 

4.3.   HISTORIE PROJEKTU „PRÁZDNIN V PRAZE“  
 
První „Prázdniny v Praze“ se uskutečnily v létě roku 2009. Projekt vznikl na základě 

zkušeností s organizováním příměstského tábora pro Prahu 11, který probíhá od roku 2008. 

Jelikož se jednalo o velký projekt pro děti z celé Prahy, jednalo se o spolupráci 

s Magistrátem hl. m. Prahy. Pro Magistrát hl. m. Prahy byla vypracovaná studie (průzkum) 

během května 2009 o „Trávení volného času dětí“ formou dotazníkového šetření. Příloha 

č. 1 představuje dotazník, který rodiče vyplňovaly. V příloze č. 2. se nachází odborný 

závěr (posudek) socioložky Mgr. Jany Pařízkové k provedené Studii. Na základě Studie a 

dalšího jednání s Magistrátem hl. m. Prahy získala společnost Sportlines s.r.o. záštitu od 

Magistrátu hl. m. Prahy pro provozování příměstského tábora s názvem „Prázdniny 

v Praze“. Kromě záštity získala i finanční dar pro rok 2009 na realizaci příměstského 

tábora. V roce 2011 přešel příměstský tábor „Prázdniny v Praze“ pod občanské sdružení 

S.A.N.G. a společnost Sportlines s.r.o. se stala pouze realizátorem projektu nikoliv jeho 

organizátorem. 
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4.4.  STUDIE O TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ  
 
Průzkum trávení volného času dětí probíhal na základních školách od 29. dubna do  

15. května 2009. Celkově bylo osloveno 48 základních škol po celé Praze. Společnost 

Sportlines s.r.o. obdržela od Magistrátu hl. m. Prahy doporučený seznam základních škol  

na Praze 1 - 15. Na Praze 16 - 22 probíhal výběr škol náhodně společností Sportlines s.r.o. 

Dotazníky byly předány ředitelům škol či jejich zástupcům. Následně je třídní učitelé 

rozdali mezi žáky, aby je rodiče doma mohli vyplnit. Dotazníky byly určeny pro rodiče 

žáků z 1. – 9. třídy. Celkově bylo vytištěno 10 000 ks dotazníků. Návratnost dotazníků ze 

škol byla velice různorodá. Jedním z faktorů byl čas na rozdání a vyplnění rodiči. Přesto 

ale došlo k situaci, že ze školy, které měly více času na sběr dotazníků, vrátily minimum 

dotazníků a ze škol, které byly více tlačeny časem, byla návratnost velká. Tuto situaci 

ovlivnilo i to, jak rodiče se školou komunikují či případně, jak škola komunikuje s rodiči. 

V Praze 1 - 15 bylo do výzkumu zapojeno 35 základních škol. Z Prahy 16 - 22 bylo 

náhodně vybráno dalších 13 základních škol. Celkově se vrátilo 4 646 dotazníků  

(Praha 1 – 15: 3 445 dotazníků a Praha 16 – 22: 1 201 dotazníků).  

 

Vyhodnocení jednotlivých otázek: 

1) Tráví Vaše dítě větší část letních prázdnin (více než měsíc) v Praze? 

Většina dětí přes léto netráví více než 1 měsíc v Praze. Rodiče se snaží dětem přes letní 

prázdniny věnovat nebo jim připravit takový program, aby byly v Praze co nejméně. 

Využívají táborů, babiček a příbuzných. Přesto během letních prázdnin na území hl. m. 

Prahy zůstávají některé děti déle než měsíc. Jedná o 799 dětí (23,2 % ) z Prahy 1 - 15 a 337 

dětí (28,1 % ) z Prahy 16 - 22, které jsou v Praze déle než 1 měsíc. Dohromady se jedná  

o 24,45 % dětí z Prahy (1 136 dětí z 4 646 dětí). 
 

2) Využívá Vaše dítě nabídku vícedenních táborů konaných mimo Prahu?  

Rodiče využívají nabídky vícedenních táborů konaných mimo Prahu poměrně často. 

Z dotázaných rodičů jezdí na tábory přibližně 41 % jejich dětí. Toto číslo by mohlo být 

vyšší, ale je to dáno neznalostí táboru, strachem rodičů o děti či finanční náročností.  
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3) Zná Vaše dítě nabídku příměstských táborů? 

Informace o příměstských táborech rodiče mají. Z dotázaných rodičů zná příměstské 

tábory 34,6 % rodičů či jejich dětí (Praha 1 - 15) a 29 % rodičů či jejich dětí  

(Praha 16 - 22). Celkový rozdíl mezi dvěma skupinami Prahy je 5,7 %. Rozdíl může být 

dán například větší informovaností z Domů dětí a mládeže (DDM), které jsou pro rodiče 

v okrajových částech Prahy vzdálené.  

U této otázky došlo několikrát k situaci, že rodič zaškrtl variantu, že dítě nezná příměstské 

tábory a následně u další otázky zaškrtl, že dítě jezdí na příměstské tábory. Z této situace 

vyplývá, že znalost příměstských táborů by mohla být ještě větší, ale záleželo na rodičích, 

jak tuto otázku pochopili.  
 

4) Využívá Vaše dítě nabídku příměstských táborů?  

Celkové využití příměstských táborů v současnosti oproti znalosti nabídky je poměrně 

malé. Z 34,6 % rodičů z Prahy 1 - 15, kteří znají příměstské tábory se táborů zúčastní 

pouze 12,7 % V Praze 16 - 22 znalost příměstských táborů odpovídá 29 %, ale tábory se 

táborů zúčastní pouze 14,8 %, tzn. že polovina dětí nebo rodičů, které znají příměstské 

tábory, je také i využívá. Rozdíl mezi znalostí a využíváním příměstských táborů byl na 

Praze 1 – 15 o 22 % a na Praze 16 – 22 o 14,15 %.   

Rozdíl mezi znalostí a účastí na příměstském táboře má mnoho důvodů. Jedná se hlavně  

o nevhodnost termínu. Příměstské tábory od DDM jsou pouze v určitém termínu a nikoliv 

po celé prázdniny. Dalším důvodem je určitě kapacita příměstských táborů. Rodiče si 

stěžují, že příměstské tábory jsou brzy plné a je potřeba dítě přihlásit ve velkém časovém 

předstihu.  U rodin z okrajových částí Prahy je jedním z problémů dopravní dostupnost.    
 

5) Zná Vaše dítě nabídku táborů, které pořádají Domy dětí a mládeže? 

Nabídku táborů pořádaných DDM či jiných organizací zná 30,1 % dotázaných  

(Praha 1 - 15) a 27,3 % dotázaných (Praha 16  -  22). 
 

6) Je nabídka volnočasových aktivit v Praze dostatečně prezentována? 

Na otázku, zda je nabídka volnočasových aktivit dostatečně v Praze prezentována 

odpovědělo pouze 45,7 % ANO (Praha 1 - 15) a 34,9 % ANO (Praha 16 - 22). Okrajovým 

částem Prahy není věnováno takové pozornosti k prezentaci volnočasových aktivit jako 

v centru Prahy.  Rodičům chybí informace o nabídce.  
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Z rozhovorů na školách bylo zjištěno, že nabídka aktivit se do školy dostane, ale existuje 

malá vazba k předání těchto informací rodičům.  
 

7) O prázdninové volnočasové nabídce jste informování: od známých nebo přátel – 

z internetu – z tisku – z letáků – ze škol – z brožur, které vydávají Dětské domy dětí a 

mládeže (možno více odpovědí) 

Praha 1 - 15: Informace o volnočasových aktivitách rodiče získávají nejvíce: 

1. Internet – 1.983x – 31,13 %  

2. Doporučení známých nebo přátel -1.811x  - 28,43 %  

3. Škola – 1.637x – 25,69 %   

Nejméně informací o volnočasových aktivitách rodiče získávají od Domů dětí a 

mládeže – 940x – 14,75 %  

Praha 16 - 22: Informace o volnočasových aktivitách rodiče získávají nejvíce: 

1. Internet – 671x – 32,43 %  

2. Doporučení známých nebo přátel - 661x  - 32,43 %  

3. Škola – 484x – 23,75 % 

Nejméně informací o volnočasových aktivitách rodiče získávají od Domů dětí a 

mládeže – 222x - 10,89 % 

Pořadí způsobů získávání informací v Praze 1 – 15 je stejné jako na Praze 16 – 22.  
 

8) Když Vaše dítě nabídku prázdninových volnočasových aktivit nevyužívá, je 

důvodem: vysoký finanční poplatek – dopravní nedostupnost (vzdálená část Prahy) – 

nedostatečný výběr – jiný důvod (možno více odpovědí) 

Největším omezením pro rodiče při výběru prázdninových volnočasových aktivit je vysoký 

finanční poplatek. Tento důvod nám uvedlo 817 rodin (40,67 %) z Prahy 1 – 15 a  

245 rodin (35,1 %) z Prahy 16 – 22.  

Dalším faktorem je nedostatečný výběr pro rodiny z Prahy 1 – 15, který se objevil  

v odpovědích 649x (32,3 %) a u Prahy 16 – 22 se tato odpověď objevila 235x (33,67 %).  

A poslední předvybraný důvod neúčasti dětí na příměstském táboře byla dopravní 

nedostupnost, kterou zvolili rodiče v Praze 1 – 15 543x (27,03 %) a na Praze 16 – 22 218x 

(31,23 %). 
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Mezi hlavní důvody, proč děti nevyužívají volnočasových aktivit patří:  

bezpečnost ** časové důvody ** chybí zkušenosti ** jiné aktivity ** jiné tábory ** mimo 

Prahu ** nedostačující prezentace (nabídka) ** nedůvěra v cizí lidi ** nehodící se termín 

** neinformovanost ** nezájem dítěte ** neznalost nabídky ** neznámost prostředí ** 

nízký věk ** obsazené termíny ** plánování ** skauting ** soustředění ** užití táborů  

od zaměstnavatele ** jiný program ** krátká „otevírací doba“ ** nedostatek peněz ** 

nedůvěra (o dospělých víme jen pár řádků) ** nevhodné termíny a délky pobytu případně 

téma ** osobní důvody ** prarodiče ** sport ** tábory jsou docela drahé ** v době, kdy 

jsme chtěli nabídku využít, bylo obsazeno (vysoká obsazenost) **zdravotní důvody 
 

9. Napište, co v nabídce volnočasových aktivit v Praze chybí a co by Vaše dítě uvítalo: 

Více akcí pro děti, dostatečný výběr volnočasových aktivit. ** Problém je malá kapacita 

příměstských táborů na Praze 9. Vůbec nevím, že nějaké jsou. ** V ětší nabídka 

příměstských táborů a výletů pro děti či akce v DDM. ** Kratší výlety v obvodu bydliště a 

DDM, zábavné programy ** Finančně dobře dostupné sportovní aktivity ** Příměstské 

tábory jsou brzo obsazené, nebyla šance je využít. Nižší ceny a více sportovních akcí 

**Neznám podrobnější nabídku. Více víkendových zábavných odpoledne, dětské akce a 

soutěže k tematickým dnům např. den dětí, čarodějnice ** Akce organizované na přírodní 

vědy ** nedostatečná kapacita příměstských táborů ** výtvarný příměstský tábor ** 

příměstský tábor s tématikou Harry potter, příměstský sportovní tábor. Kroužek o PC, 

soutěže, bojovky ** širší nabídku příměstských táborů (v každé části Prahy) ** p říměstské 

jazykové tábory, příměstské tábory v okolí bydliště ** nedostatek aktivit pro finančně 

slabší rodiny ** větší pestrost nabídky ** vhodnější prezentace přímo ve školách ** 

víkendové programy ** aktivity v blízkosti bydliště ** informace** kulturní a sportovní 

akce v okrajových částech Prahy **sportovní akce, sportovní tábory ** víkendy pro rodiče 

s dětmi výlety mimo Prahu ** zábavné akce ** akce pro rodiče a děti ** informace ** 

větší nabídka ** tradiční akce pro celou rodinu ** celodenní aktivity přes týden ** 

jednodenní akce ** nabídka denních táborů od 8 do 17hod se sportovně-výtvarným 

(ev.hudebním) zaměřením ** poznávací výlety (výlety do přírody) ** programy pro děti 

na víkendy ** nemáme komplexní nabídku nemůžeme zodpovědně odpovědět ** 

příměstský tábor v místě bydliště ** víkendové sportovní akce **volnočasových aktivit je 

nedostatek určitě bysme uvítali příměstské tábory se sportovními aktivitami ** žádná 

víkendová akce ** lokální aktivity v časové orientaci jako je pracovní doba rodiče **  
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tábor kde je hlavní náplň sport (plavání, tenis) nebo tematické tábory (hudba, příroda) ** 

víkendové program ** soutěže ** sportovní aktivity ** větší nabídka **více příměstských 

táborů 

 

Závěr výzkumu : Průzkumem bylo zjištěno, že téměř 25 % dětí z celé Prahy tráví více než 

měsíc letních prázdnin právě v Praze. O existenci příměstských táborů mají rodiče 

informace, ale jedná se pouze přibližně o 1/3 rodičů. Povědomí o příměstských táborech by 

mělo být větší. Dále se zjistilo, že daleko menší procento dětí tráví letní prázdniny na 

příměstském táboře než je znalost příměstských táborů. Důvodem je nevhodnost termínu, 

omezená kapacita či nutnost přihlásit dítě s velkým časovým předstihem. Rodiče by uvítali 

větší informovanost o nabídce volnočasových aktivit na území hl. m. Prahy. Informace  

o volnočasové nabídce nejvíce rodiče získávají prostřednictvím internetu nebo na základě 

doporučení od známých. Největším problémem je vysoký finanční poplatek za letní 

volnočasové aktivity. Závěrem lze říci, že rodiče by uvítali větší nabídku příměstských 

táborů optimálně v místě bydliště, které budou mít větší kapacitu. 

 

4.5.  REALIZACE PŘÍM ĚSTSKÉHO TÁBORA  
„PRÁZDNINY V PRAZE“ – LÉTO 2010 

 
4.5.1.  Jak příměstské tábory fungují  

Rodiče dítě přihlásí na příměstský tábor prostřednictvím přihlášky na internetu a  

po odeslání přihlášky jim přijde potvrzení o registraci. Přihláška kromě základních 

kontaktních údajů a věku dítěte obsahuje i prostor pro poznámku (např. sportovní omezení, 

hyperaktivita, diety).  

Po Praze bylo vytipováno 8 stanic metra, kde na děti a rodiče čeká v horním vestibulu 

instruktor každý všední den v čase 7:00 - 7:30 , aby si děti od rodičů převzal. V roce 2010 

se jednalo o tyto stanice:  

- Trasa metra A: Želivského (horní vestibul), Muzeum (horní vestibul), Dejvická    

 (horní vestibul směr Vítězné náměstí) 

- Trasa metra B:  Florenc (u Billy), Nové Butovice (horní vestibul - směr odjezd  

 městských autobusů), Hloubětín (horní vestibul) 

- Trasa metra C: Florenc (u Billy), Kobylisy (horní vestibul - směr odjezd autobusů,  

 katastrální úřad), Muzeum (horní vestibul), Kačerov (horní vestibul) 
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Princip je takový, že instruktor si děti na metru od rodičů převezme a večer kolem 18:00 je 

zase rodičům na stejném místě vrátí. Přes den děti mají zázemí ve vybrané základní škole, 

ale program probíhá venku v okolí základní školy. V základní škole se děti ze všech 

sběrných míst scházejí a od 8:30 začíná program. Rodiče také mohou dovést dítě přímo do 

základní školy vždy od 7:00 do 8:30 a následně si ho vyzvednout od 17:00 do 18:00.  
 

Rodič instruktora v metru jednoduše pozná. Instruktor má na sobě červené tričko 

„Prázdniny v Praze“ a k dispozici seznam dětí, které mají dorazit. Součástí seznamu jsou i 

telefonní čísla na rodiče, pokud by rodič například měl zpoždění, tak aby instruktor věděl, 

zda má s dětmi čekat na opozdilce či nikoli. Rodiče podepíší u předání dětí instruktorovi 

bezinfekčnost a předají mu kopii kartičky pojištěnce. Od té doby za děti zodpovídá 

instruktor (společnost Sportlines s.r.o.). Děti se s instruktorem vydají pomocí MHD  

do vybraného zázemí (základní školy). První den z týdne je potřeba, aby rodič předal dítě 

osobně a podepsal prohlášení o bezinfekčnosti. Následné dny může dítě dorazit ráno samo, 

ale pro večerní samostatný odchod je potřeba lísteček od rodiče. Na každého instruktora 

připadá max. 10 dětí. 
 

Program je každý den jiný, ale charakteristická náplň jednotlivých dnů se nemění.  

Pondělí: Míčové hry      

Úterý:  Celodenní výlet     

Středa:  Lanové aktivity (lanové překážky, outdoorové hry)     

Čtvrtek :  Hry v přírodě a v tělocvičně     

Pátek:  Celodenní dobrodružná hra (dobývání hradu, hledání pokladu atd.) 

Program probíhá, pokud to počasí dovolí, většinou venku a tělocvična základní školy je 

pro děti akorát zázemím a variantou pro špatné počasí. 
 

Cílem programu je přinést netradiční hry a soutěže, se kterými se děti málokdy setkávají. 

Fotbal a vybíjená se při míčových hrách hraje minimálně, ale děti si vyzkouší nové hry 

jako je lakros, touch ragby či brennball. Tyto hry mohou být i inspirací pro děti,  

čemu se mohou věnovat i celoročně např. v rámci nějakého oddílu.  

Mezi dětmi jsou oblíbené nízké lanové aktivity a mají možnost si vyzkoušet například  

i bungee running nebo skákací boty.  
 



57 
 

Rodiče zaplatí 200 Kč za jeden den příměstského tábora. Kromě zábavného programu, 

dohledu instruktorů a zdravotníka cena obsahuje i dopolední a odpolední svačinu a oběd. 

V ceně je též zahrnut celodenní výlet (vstupné) a v případě výletu mimo Prahu i doprava.  

Platba probíhá převodem peněz na bankovní účet nebo v případě pozdějšího přihlášení 

(platba nestačí přijít na bankovní účet před účastí dítěte na příměstském táboře) probíhá 

platba při předání dítěte instruktorovi ráno v hotovosti oproti vystavení dokladu  

o zaplacení.  

Výhodou příměstského tábora „Prázdniny v Praze“ je neomezený počet přihlášených dětí, 

tzn. že není stanovena maximální kapacita dětí. Další výhodou je možnost přihlášení dítěte 

na tábor max. 2 dny před jeho účastí. V některých výjimečných případech se může dítě 

zúčastnit příměstského tábora již následující den. Těmito skutečnostmi se příměstský tábor 

„Prázdniny v Praze“ odlišují od jiných příměstských táborů. (Příměstské tábory Praha - 

Prázdniny v Praze) 

 

4.5.2.  Proces organizace příměstských táborů - léto 2010 

Výchozí situace:  

První rok (2009) probíhal příměstský tábor „Prázdniny v Praze“ současně s příměstským 

táborem Prahy 11 (stejné zázemí v základní škole, stejné stravování, stejný program). Tato 

situace nastala z důvodu prodlouženého jednání s Magistrátem hl. m. Prahy o provozování 

příměstského tábora a poskytnutí podpory. V době ukončení jednání bylo neefektivní 

zařizovat vlastní prostory a začínat s velkolepou propagací, a proto bylo odsouhlaseno 

spojení těchto dvou projektů. Dalším důvodem byly i určité obavy o počtu zúčastněných 

dětí. Propagace příměstského tábora probíhala až během letních prázdnin. Přesto se ale  

tábora zúčastnilo 960 dětí. Jednalo se tedy o úspěšný 1. ročník příměstského tábora 

„Prázdniny v Praze“. Na základě pozitivních ohlasů od rodičů na projekt „Prázdniny 

v Praze“ a zvyšování týdenního počtu dětí, které na příměstský tábor chodily, se společnost 

Sportlines s.r.o. rozhodla pro rok 2010 oddělit tyto dva projekty a vznikly dva samostatné 

projekty. 
 

Popis procesu organizace příměstských táborů: 

Celý proces organizace můžeme rozdělit do 3 fází: fáze přípravy, fáze realizace a fáze 

ukončení. Fáze přípravy letního příměstského tábora probíhá od března do konce června. 

Fáze realizace probíhá od července do září a fáze ukončení v září.  
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Jedná se tedy o půlroční projekt. Fáze přípravy je charakteristická velkým souborem 

činností, které je potřeba vykonat pro bezproblémový chod příměstského tábora. Fáze 

realizace spočívá ve velké flexibilitě při organizaci a řešení nečekaných situací. Fáze 

ukončení představuje administrativní ukončení projektu.  

 

A) FÁZE PŘÍPRAVY 

Fáze přípravy probíhala průběžně od března do konce června 2010. Jedná se o soubor 

mnoha činností, které se musí zajistit, aby průběh příměstského tábora byl bez komplikací. 
  

1) Navázání jednání o spolupráci s VZP ČR a Magistrátem hl. m. Prahy 

Jednání bylo v kompetenci jednatele společnosti a ředitele. Výsledkem bylo 

poskytnutí záštity a finančního daru od Magistrátu hl. m. Prahy a spolupráce s VZP 

ČR jako partnerem projektu. Součástí smlouvy s VZP ČR o partnerství na projektu 

bylo i určité plnění, které společnost Sportlines s.r.o. musela zajistit: 

o VZP ČR bude prezentována jako partner akce 

o umístění loga VZP ČR na www.prazdniny-v-praze.cz  

o umístění loga VZP ČR v letácích k uvedené akci - počet 100 000 ks  

o umístění loga VZP ČR na tričkách  

o 50 spotů s citací VZP ČR v regionálních rádiích  

o umístění loga VZP ČR v tiskové zprávě  

o v místě konání akce budou umístěny 2 reklamní bannery VZP ČR  

o velikosti 0,5 x 1 m  

o logo VZP ČR na plakátech k uvedené akci – 600 ks 

o umístění zprávy ve vybraných oběžnících jednotlivých městských částí či na 

     jejich webových stránkách  

o distribuce propagačních materiálů VZP ČR  
 

2) Kontrola webových stránek, doplnění informací 

Letní příměstský tábor navazuje na jarní příměstský tábor, a proto je potřeba 

zkontrolovat veškeré texty, aby neodkazovaly na zimní program, ale byly aktuální pro 

léto. Součástí této práce je i zaslání žádosti správci stránek, aby byla upravena 

elektronická přihláška (dny, sběrná místa) pro letní příměstský tábor. Následně musí 

projít kontrolou i systém automatické odpovědi, zda po opravě elektronické přihlášky 
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stále správně funguje. Text automatické odpovědi se musí také aktualizovat pro letní 

příměstský tábor.  
 

3) Vyhledání školy, která poskytne tělocvičnu jako zázemí pro příměstský tábor 

Z důvodu osamocení projektu a realizace bez využití zázemí příměstského tábora 

Prahy 11, bylo potřeba vyhledat prostor pro příměstský tábor „Prázdniny v Praze“.  

Pro umístění školy a tělocvičny existovaly určité předpoklady.  

a) Umístění školy blízko metra, jelikož se do základní školy sjíždělo dalších  

8 skupinek dětí a instruktorů z jednotlivých sběrných míst. Cílem bylo 

minimalizovat náročnost dopravy s dětmi, tak aby se využíval jen jeden 

dopravní prostředek a nemuselo se složitě přestupovat na autobus nebo 

tramvaj.  

b) Samostatný vchod do tělocvičny mimo školu (optimální varianta). Vrátnice  

ve školách o letních prázdninách málokde fungují.  

c) Zeleň se vzrostlými stromy, včetně hřišť pro děti v docházkové vzdálenosti  

od školy. 

d) Dostatečně velká tělocvična (buď jedna veliká tělocvična nebo dvě menší).  

e) Dostupné sportovní vybavení. 
 

Výběr školy (tělocvičny) byl náročný. Často byla tělocvična uvnitř školy a tudíž přes 

letní prázdniny nedostupná. Dalším problémem bylo to, že na mnoho školách 

probíhala přes letní prázdniny rekonstrukce jak školy samotné, tak i tělocvičen. Další 

obtíží bylo vytipovat školy, které mají v docházkové vzdálenosti větší zeleň se stromy 

a hřiště. Výsledkem výběru byla ZŠ Jiřího z Poděbrad, která se nachází 5 minut  

od zastávky metra Jiřího z Poděbrad, v docházkové vzdálenosti jsou Riegrovy sady a 

park Parukářka. Vchod do školy byl sice přes hlavní vchod, ve kterém i přes léto byl 

někdy vrátný. Škola byla od 1. patra zabezpečena bezpečnostním systémem 

(alarmem). K dispozici bylo přízemí se dvěma tělocvičnami a skladem sportovního 

vybavení.  Od školy byly obdrženy klíče pro případ, že by na vrátnici nikdo nebyl.  

Po domluvení všech náležitostí byla vytvořena smlouva a jednatel společnosti 

podepsal smlouvu o pronájmu s ředitelem školy. 
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4) Zajištění stravování 

Na základě zajištěného zázemí pro příměstský tábor bylo potřeba najít místo, kde se 

děti budou stravovat. Opět bylo vytipováno několik stravovacích zařízení v okolí školy 

prostřednictvím internetu. Následovalo zkontaktování provozních restaurací a zjištění 

možnosti, zda je reálné v jejich restauraci zajistit stravování po celou dobu letních 

prázdnin pro 60 – 80 dětí. Na základě prvotního telefonického kontaktu byly některé 

restaurace vyřazeny ze seznamu z důvodu nevhodnosti prostoru pro velkou skupinu či 

pro nevhodný čas nabídnutého stravování. Následovala osobní schůzka s provozními 

vytipovaných restaurací, která zahrnovala seznámení se s reálným prostorem.  

Předběžně se domluvila cena za oběd a jeho obsah.  

Velkým adeptem byla Restaurace U Tří Prasátek (Vinohradská 122, Praha 3), která se 

nachází cca 10 minut od základní školy. Byla domluvena rámcová skladba jídelníčku a 

cena za oběd (90 Kč za polévku, hlavní jídlo a pití). Nevýhodou byl shledán vymezený 

prostor pro děti, protože se jednalo o kuřácký prostor a navrhnutý čas oběda nebyl 

optimální (buď 11.30, nebo po 13.00 hod). Další variantou byla restaurace Olšanka 

(Táboritská 1000/23, Praha 3), kde bylo i zajištěno stravování z důvodu akceptace 

požadovaného času obědu a přijatelnější ceny za oběd (70 Kč za polévku, hlavní jídlo, 

pití a dezert). Další výhodou bylo i to, že se jednalo o nekuřácké prostory, kde děti 

byly téměř samy, takže nikoho nerušily. 
 

5) Vytvoření a umístění rádiového spotu 

Z plnění pro VZP ČR vznikl společnosti Sportlines s.r.o. závazek ve formě vytvoření 

radiového spotu a jeho umístění v regionálních rádiích. Podmínkou bylo umístění  

50 rádiových spotů. Vytvoření rádiového spotu měla na starosti společnost Global 

Vision, a.s. V období 15. května – 15. srpna 2010 bylo umístěno na rádiích F1 a 

Bonton 90 spotů s citací VZP ČR. Zároveň byl ocitovaný další partner projektu – 

Magistrát hl. m. Prahy. 
 

6) Nákup a potisk triček  

Bylo nakoupeno a potištěno 30 triček velikosti S, M nebo XL. Barva trička byla 

červená a potisk byl žlutý. Tato barevná kombinace byla zvolena z důvodů souladu 

barev s Magistrátem hl. m. Prahy i s logem VZP. Grafický návrh potisku trička 

vytvořila společnost Global Vision, a.s. (viz. příloha č. 3).  
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7) Vytvoření a tisk letáků a plakátů 

Vytvoření letáku a plakátu měla na starosti společnost Global Vision, a.s. Vycházelo 

se z loňské předlohy, akorát byly dodány nové texty. Leták měl formát DL a byl 

oboustranný barevný. Plakát měl formát A3 a byl také barevný. Celkově bylo 

vytištěno 100 000 ks letáků a 600 ks plakátů. Tisk propagačních materiálů zajišťovala 

Tiskárna Daniel.   
 

8) Zjišt ění potenciálního zájmu současných instruktorů o práci na příměstském 

táboře a jejich časové možnosti 

Na začátku června byli osloveni jednotliví instruktoři prostřednictvím emailové 

komunikace, zda mají zájem o spolupráci na příměstském táboře během letních 

prázdnin a zda již znají jiné svoje závazky, kdy se příměstského tábora nebudou moci 

zúčastnit (dovolená atd.). S instruktory byla společnost v kontaktu i během roku 

prostřednictvím různých ostatních akcí, takže již měli informaci o konání 

příměstského tábora. Z informací byla vytvořena tabulka prostřednictvím MS Excel a 

vycházelo se z ní pro obsazování instruktorů pro jednotlivé týdny příměstského tábora.  
 

9) Vytvoření tiskové zprávy a rozeslání do oběžníků 

K 16. červnu 2010 byla vytvořena tisková zpráva (viz. příloha č. 4) o konání 

příměstského tábora „Prázdniny v Praze“. Tato tisková zpráva byla rozeslána do 

jednotlivých redakcí oběžníků městských částí a partnerům projektu. Některé redakce 

se ozvaly a tisková zpráva byla buď zveřejněna v tištěném oběžníku, nebo na jejich 

internetových stránkách. Některé redakce se neozvaly nebo již měly po uzávěrce 

červencového čísla či v některých městských částech oběžníky přes léto nevycházejí. 

Redakce oběžníku Prahy 4 uveřejnila tiskovou zprávu na svých internetových 

stránkách, redakce oběžníku Prahy 5 zařadila tiskovou zprávu do tištěné verze 

oběžníku a také redakce Prahy 9 zařadila tiskovou zprávu do tištěné verze oběžníku.  
 

10) Distribuce letáků a plakátů 

V průběhu května byla zahájena distribuce vytištěných letáků a plakátů do základních 

škol po celé Praze. Celkově se nachází na území hl. m. Prahy 260 základních škol. 

(Základní školy - Hlavní město Praha) Distribuce byla celkově zajištěna do 100 

základních škol včetně těch, ve kterých probíhal v roce 2009 výzkum.  

Ředitelé nebo zástupci ředitele jednotlivých základních škol byli informováni  
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o probíhající distribuci, takže očekávali v daném období doručení letáků a plakátů. 

Plakáty byly umístěny na nástěnky u vstupu do školy či družin. Letáky byly rozdány 

třídními učiteli dětem a část zůstávala na vrátnici školy pro rodiče, které čekají na děti.  

Letáky a plakáty byly také doručeny do VZP ČR, která sama zajistila distribuci na své 

jednotlivé pobočky. Letáky příměstského tábora byly během května a června 

distribuovány také mezi rodiče při konání škol v přírodě, které pořádala společnost 

Sportlines s.r.o. 
 

11) Kontrola skladu (sportovní vybavení, ostatní pomůcky pro zajištění programu, 

lékárničky)  

Kontrola skladu probíhala těsně před zahájením příměstského tábora. Součástí 

kontroly skladu byl i výběr a příprava věcí pro odvoz do základní školy ZŠ Jiřího 

z Poděbrad. Jednalo se o kontrolu sportovního vybavení (míče, hokejky, tenisáky…), 

ostatních pomůcek (papíry, čtvrtky, pastelky, nůžky, špejle, provázky….) a lékárny. 

Míče byly dofouknuty, některé věci dokoupeny, aby byly v dostatečném množství 

nejen v základní škole i ve skladu pro průběžnou spotřebu během konání příměstského 

tábora. 
 

12) Informa ční schůzka instruktory, školení první pomoci, podepsání dohod a 

ostatních dokumentů 

V týdnu od 21.6. do 27.6. 2010 probíhaly informační schůzky pro instruktory, na 

kterých dostali organizační informace o chodu příměstského tábora. Součástí 

informační schůzky bylo i školení první pomoci, následné podepsání pracovních 

dohod a ostatních dokumentů (dokument o školení první pomoci, převzetí trička). 

Instruktorům, kteří pracovali v 1. a 2. týdnu, byly rozdány trička a doklady o zaplacení 

pro případ, že rodiče budou platit za děti v hotovosti. Současně obdrželi i předběžné 

seznamy dětí, na které budou čekat na vybraném sběrném místě.  
 

13) Vytvoření směrovek na školní budovu 

Základní škola Jiřího z Poděbrad má více vchodových dveří. Bylo proto nutné vytvořit 

orientační šipky směřující ke správným dveřím, kde se umístil i nápis „Příměstské 

tábory – Prázdniny v Praze“. Cedule byly zalaminovány, aby se zpomalilo jejich 

poškození.   
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Jedná se sice o maličkost, ale směrovky ulehčí nalezení správného vchodu rodičům, 

kteří děti do ZŠ přivedou osobně a danou ZŠ neznají. Tímto krokem se předcházelo 

situaci zmatení rodičů, že jsou na špatném místě a škola je zavřená.  
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B) FÁZE REALIZACE 

Fáze realizace spočívá hlavně v komunikaci s rodiči a instruktory, dále se jedná  

o průběžnou tvorbu seznamů dětí na jednotlivé týdny a zajištění bezproblémového chodu 

příměstského táboru. V praxi se jednalo téměř o neustálou telefonickou komunikaci 

s rodiči, kteří chtěli informace o možnosti přihlášení, omluvení syna/dcery z důvodu 

nemoci, dále se jednalo o zajištění výletů, upřesnění počtu obědů na jednotlivé dny, 

komunikace s instruktory, komunikace s médii atd. 
 

1) Tvorba seznamů dětí  

Z jednotlivých přihlášek se generují tabulky přihlášených dětí včetně kontaktů  

na rodiče. V tabulce se aktualizují i platby od rodičů dle bankovních výpisů. Každý 

pátek se tiskne pro instruktory seznam dětí. Lehkou komplikací je situace, že až do 

sobotního večera mohou rodiče přihlásit své dítě na příměstský tábor od následujícího 

pondělí. Instruktoři dostávají v neděli ještě dodatečné informace na informační 

schůzce. V tabulce mají také informace o platbě. Pokud rodiče přihlásili dítě pozdě a 

nestihnul se bankovní převod, instruktoři tuto informaci z tabulky vědí a převezmou 

peníze od rodičů při předání dítěte v hotovosti oproti vystavení dokladu o zaplacení.  
 

2) Informa ční schůzky s instruktory 

Každou neděli v podvečer probíhají informační schůzky s instruktory pro nadcházející 

týden, kde se jim předají seznamy dětí, řeknou aktuální informace, rozdělí se sběrná 

místa, předají se klíče od základní školy. Zhodnotí se také aktuální průběh 

příměstského tábora s návrhy na zlepšení.   
 

3) Zajištění výletů 

Vždy týden dopředu je nutné naplánovat celodenní výlet pro děti, který probíhá 

následující úterý. Pokud se jedná o výlet mimo hl. m. Prahu je potřeba zajistit  

i autobusovou dopravu. 

Kromě nápadu, kam děti pojedou/půjdou, je potřeba domluvit s odpovědnou osobou 

v daném místě výletu podmínky. Jedná se o časové naplánování příjezdu, cenu a 

případně speciální program, který bude zajištěn. Komunikace probíhala buď 

telefonicky, nebo prostřednictvím emailu. 
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I přes sledování předpovědi počasí, musí existovat nějaký „záložní plán cíle výletu“. 

Nejednou se proto stalo, že došlo k přesunutí výletu na jiný termín a změna se musela 

opět domluvit s odpovědnou osobou daného místa. 
 

Harmonogram výletů během příměstský táborů v roce 2010: 

- 13.7.2010  Botanická zahrada hl. m Prahy 

Prohlídka venkovní expozice s průvodkyní vč. využití výukových 

listů. 
 

- 20.7.2010  Zámek Nižbor a Medvědárium v Berouně 

Zajištění programu „Pravěk hrou“ od Informačního centra keltské 

kultury. „D ěti se zábavnou formou seznámí s každodenním životem 

lidí v pravěku a prací archeologů. Budou si moci prakticky vyzkoušet 

vybrané činnosti jako je pečení placek, tkaní a spřádání, střelba  

z luku, výroba šperků či "keltská výtvarná dílna". Detailněji poznají 

práci archeologů a prohlédnou si některé originální archeologické 

nálezy. Děti tak získají celou řadu nových poznatků o životě 

pravěkých lidí, archeologii a prověří si, jak by obstály v jednotlivých 

praktických disciplínách. Prostřednictvím multimediální expozice 

(dotykové obrazovky, "Mluvící Kelt" atd.) navíc budou mít možnost 

se na chvíli přenést do fascinujícího světa Keltů.“ (viz. příloha č. 5) 
 

- 27.7.2010 Zoo Praha 

Zajištění programu panem Františkem Šustou (vedoucí oddělení 

tréninku zvířat): 11.00 cvičení nosálu, přechod do přednáškového 

sálu a hra na téma „staň se trenérem zvířat“ od 12.00 představení 

s lemury. 
 

- 3.8.2010 Žižkovská věž a Muzeum hl. m. Prahy (Hlavní budova na Florenci) 

Prohlídka Langweilova modelu Prahy a program o pravěké Praze. 
 

- 10.8.2010 Průhonický park 
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- 17.8.2010 Botanicus – historická vesnice a bylinná zahrada 

Prohlídka vesnice s průvodkyní. Ukázky tradičních řemesel  

dráteníka, hrnčíře, provazníka či svíčkaře, které si děti také mohly 

vyzkoušet. 
 

- 24.8.2010 Letiště Letňany 

Prohlídka za účasti ředitele letiště p. Kříže hangarů a i některých 

strojů (vojenský vrtulník, cessna…). 
 

Pro výlet do keltského centra na zámku Nižbor a do historické vesnice Botanicus bylo 

potřeba zajistit autobusy. Byly osloveny 3 dopravci, se kterými společnost Sportlines 

s.r.o. během roku spolupracuje. Dle obdržené cenové nabídky byla zvolena společnosti 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA Otto Lehovec.  

Autobusy se předběžně objednávaly týden dopředu a 2 dny před výletem byl vždy 

upřesněn počet dětí a instruktorů. Podle celkového počtu osob autodopravce zajistil 

požadované autobusy.   
 

4) Stravování dětí 

S ředitelem restaurace Olšanka bylo domluveno, že každý den příměstského tábora 

dostane do 9.00 informaci, kolik obědů bude pro daný den potřeba. Pro úterý, 

z důvodu celodenního výletu, byly připraveny obědové balíčky pro děti. Počet dětí na 

úterý tedy musel být upřesněn také v pondělí.  

Dopolední a odpolední svačiny byly zajišťovány společností Sportlines s.r.o. Dle 

aktuálního seznamu pro daný týden byly zakoupeny sušenky, ale i ovoce. Rozvážka  

do základní školy byla zajištěna zaměstnancem společnosti Sportlines s.r.o. 1x týdně 

vždy ve čtvrtek odpoledne.  
 

5) Vytvoření průběžné tiskové zprávy 

Stejně jako ve fázi přípravy byla v průběhu realizace opětovně vytvořena tisková 

zpráva a s časovým předstihem zaslaná do redakcí jednotlivých oběžníků, které 

nereagovaly v červnu a také partnerům projektu. 
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6) Vytvoření podkladů pro mzdy a zasílání mzdy  

Na základě přehledů o tom, kteří instruktoři pracovali na příměstském táboře, byly 

vytvořeny podklady pro účetní. Tabulka o instruktorech zahrnovala informace o tom, 

jestli instruktor trávil čas s dětmi nebo fungoval pouze na sběrných místech. 

V některých dnech bylo potřeba zajistit vyzvednutí/vrácení dětí z/na více sběrných 

míst, ale pro zajištění programu tolik instruktorů potřeba nebylo. Někteří instruktoři 

tedy měli službu jen v rámci vyzvednutí/vrácení dětí z/na sběrné místo a na programu 

během dne nebyli přítomní. Proto bylo i různé platové ohodnocení.  

Na základě podkladů účetní vystavila příkazy k úhradě a jednotlivým instruktorům 

byly odeslány jejich mzdy. 
 

7) Vedení přehledu o peněžních zůstatcích a platba faktur 

Příjem peněz do pokladny byl z důvodu platby za příměstský tábor v hotovosti  

od některých rodičů. Instruktor vystavil doklad o zaplacení pro rodiče a následně 

peníze s kopií dokladu odevzdával. Tato platba byla spárována s dítětem v seznamu 

přihlášených dětí. Výdaj hotovosti byl jednak na nákupy svačin, pomůcek  

na celodenní hry, dále na placení výletů či u některých instruktorů na výplatu mezd. 

Vstupné za výlety bylo ve většinou placeno v hotovosti. Platba faktur byla např. za 

dopravu na výlety. 
 

8) Komunikace s médii 

V průběhu příměstského tábora kontaktovali společnost Sportlines s.r.o. různé 

společnosti s žádostí o poskytnutí rozhovoru či souhlas s napsáním článku. Jednalo se 

například o deník Právo či Dnes. Dále byly točeny reportáže o průběhu příměstského 

tábora pro ČT 1 (pořad Z Metropole) a pro webovou televizi Prahy 1.  

Společnost Sportlines s.r.o. například kontaktovalo i rádio Blaník o poskytnutí 

rozhovoru do zpráv či probíhala spolupráce s Českým rozhlasem Praha, jejichž 

zaměstnankyně dělaly s dětmi krátké ankety na různá témata. 
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C) FÁZE UKONČENÍ 

1) Závěrečná kontrola seznamů dětí  

Závěrečná kontrola seznamů dětí spočívala v kontrole zaplacené částky a účasti dítěte 

na příměstském táboře. Zároveň byla vytvořena tabulka částek na vrácení za odhlášené 

dny. Byli kontaktováni rodiče s informací o procesu zaslání dlužné částky a žádostí  

o zaslání bankovního účtu, kam má být částka zaslána. 
 

2) Vypracování závěrečných pokladů pro účetní 

Na základě závěrečné kontroly seznamu dětí na příměstském táboře byly pro účetní 

vytvořeny podklady s informacemi o částkách, které byly přijaty na bankovní účet, 

platby za příměstský tábor v hotovosti a součet částek, které budou odeslány zpět  

na účet rodičům. 
 

3) Vytvoření závěrečné zprávy 

Závěrečná zpráva byla vytvořena pro partnery projektu (VZP ČR a Magistrát hl. m. 

Prahy). Obsahovala informace o průběhu příměstského tábora a o počtu dětí, které se 

přihlásily na příměstský tábor a počtu dětí, které příměstský tábor navštívily.  

 

4.5.3.  Rozpočet projektu příměstského tábora „Prázdniny v Praze“ v roce 2010 

 
Tab. č. 2  
Rozpočet příměstského tábora „Prázdniny v Praze“ konaných v roce 2010   

Předmět rozpočtu Informace Cena (Kč) 

Pronájem tělocvičny 10 000 Kč x 2 měsíce 20 000 

Správa webových stránek 1 500 Kč x 5,5 měsíce 8 250 

Stravování Olšanka 70 Kč x 2 356 dětí  164 920 

Nákup svačin 8 Kč x 2 356 dětí x 2   37 696 

Vytvoření rádiového spotu   10 000 

Rádiové spoty Bonton 1 200 Kč x 45 spotů 54 000 

Rádiové spoty F1 950 Kč x 45 spotů 42 750 

Nákup triček 150 kč x 30 ks 4 500 

Návrh textu na trička   2 300 

Potisk triček 100 Kč x 30 ks 3 000 
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Úprava tiskovin   2 500 

Tisk letáků DL 3,3 Kč x 100 000 ks 330 000 

Tisk plakátů A3 10,6 Kč x 600 ks  6 360 

Distribuce letáků a plakátů   10 000 

Dokoupení sportovního vybavení   10 000 

Dokoupení ostatního vybavení   5 000 

Dovybavení lékárničky   2 000 

Výlet Botanická zahrada 50 Kč x 70 dětí 3 500 

  
50 Kč x (7 instruktorů + 
zdravotník) 400 

Výlet zámek Nižbor 50 Kč x 66 dětí 3 300 

  
50 Kč x (6 instruktorů + 
zdravotník) 350 

Doprava na zámek Nižbor 1 velký a 1 malý autobus 9 000 

Výlet Zoo 
100 Kč x 51 dětí ; sleva      
10  %, 1 500 Kč program 6 090 

  
100 Kč x (5 instruktorů + 
zdravotník) 600 

Výlet Muzeum hl.m. Prahy a 
Žižkovská věž 

50 Kč x 72 dětí + 30 Kč x 72 
dětí 5 760 

  
60 Kč x (7 instruktorů + 
zdravotník)  480 

Výlet Botanicus 60 Kč x 81 dětí 4 860 

  
60 Kč x (8 instruktorů + 
zdravotník) 540 

Doprava do Botanicusu 2 autobusy velké 11 000 

Letiště Letňany 50 Kč x 95 dětí 4 750 

Tištěná reklama deník Metro   22 000 

Mzdy instruktorů 300 osob vč. zdravotníků 240 000 

Mzdy manažera a asistenta březen – září 110 000 

Technické zajištění  
(benzín, kancelářský 
materiál, praní triček…) 60 000 

Nákup odměn 1 000 Kč x 9 týdnů  9 000 

Celkem:    1 195 906 
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Příjem od rodičů  200 Kč x 2 356 dětí 471 200 
Potřebné další finanční zdroje   724 706 
      
Náklady na 1 dítě   508 
Zdroj: vlastní zpracování 
 

4.5.4.  Zdroje financování 

Jedním ze zdrojů financování projektu příměstského tábora „Prázdniny v Praze“ jsou 

příjmy od rodičů. Tato částka ovšem nepokryje veškeré náklady a proto dalším zdrojem 

financování byly finanční dary od Magistrátu hl. m. Prahy a VZP ČR.   

Společnost Sportlines s.r.o. se pokouší získat finanční prostředky i prostřednictvím 

grantových řízení městských částí či Ministerstva školství, které každoročně vypisují 

grantové výzvy. Do roku 2011 nebyla získána prostřednictvím grantů žádná finanční 

hotovost. V tomto směru ovšem společnost Sportlines s.r.o. chce pokračovat. 
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4.6.  DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 
 
Cílem této podkapitoly je zjištění počtu potenciálních účastníků příměstského tábora 

„Prázdniny v Praze“ pro další období.  Analýza se zaměřuje se na vývoj počtu obyvatelstva 

hl. m. Prahy, věkové skupiny 5 – 14 let na území Prahy a počtu narozených dětí na území 

Prahy. Údaje byly zkoumány jak z minulých let, tak i jako predikce do budoucna.  
 

Český statistický úřad ve svých dokumentech prezentuje různé věkové skupiny nikoliv 

jednotlivé stáří obyvatelstva. Věková skupina 5 – 14 let odpovídá věku účastníků 

příměstského tábora. Příměstský tábor je pro děti ve věku 6 – 15 let. Zde se objevuje lehký 

nesoulad věků.  Nejedná se ovšem o nic závažného, jelikož mezi účastníky příměstského 

tábora jsou i pětileté děti. Jednou z podmínek přijetí pětiletého dítěte na příměstský tábor 

je, že bude mít v daném roce šesté narozeniny či se jedná o předškoláka. Někdy dochází  

i k výjimkám, pokud pětileté dítě má na příměstském táboře staršího sourozence či rodiče 

tvrdí, že je schopné program zvládnout. V tomto případě je dítě přijato na příměstský tábor 

na zkoušku. Pokud program zvládá, může docházet i v ostatních dnech, pokud program 

nezvládá je pro další dny po domluvě s rodiči vyloučeno. Tato situace ovšem nastává jen 

velmi zřídka. Horní věková hranice pro účast dítěte na příměstském táboře je 15 let. 

Věková skupina 5 – 14 let odpovídá období, než dítě oslaví 15. narozeniny. Dle seznamů 

dětí na příměstském táboře se čtrnáctileté a patnáctileté děti vyskytují minimálně či vůbec. 

Na základě popsané skutečnosti nepředstavuje zvolená věková skupina 5 – 14 let 

významné zkreslení výsledků.  
 

Dále je potřeba upozornit na skutečnost, že údaje v tabulce č. 3 a v tabulce č. 4 jsou 

zpracovány v jiném časovém období. Dochází zde proto k nejednotným údajům v roce 

2009 a v roce 2010. Tabulka č. 3 byla zpracována v průběhu roku 2011, takže obsahuje 

přesné údaje za rok 2009 a 2010. Tabulka č. 4 byla zpracována ve 4. čtvrtletí roku 2009 a 

z tohoto důvodu údaje v roce 2009 a 2010 jsou predikcí. Údaje v tabulce č. 4 byly 

ponechány z důvodu následné predikce do dalších let a případná oprava údajů v roce 2009 

a v 2010 by narušila expertní odhady.  
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Tab. č. 3 

Vývoj počtu obyvatel, věkové skupiny 5 - 14 let a živě 
narozených dětí v období 1995 - 2010 na území hl. m. Prahy 
(bez vlivu migrace)  

Rok Živě 
narození 
(věková 
skupina 
0) 1) 

Počet dětí 
(věk 5-14) 
2) 

Číselná 
změna  

Počet 
obyvatel 
v Praze 

Číselná 
změna  

1995 9 344 133 506   1 209 855   
1996 8 786 131 060 -2 446 1 204 953 -4 902 
1997 8 906 128 068 -2 992 1 200 455 -4 498 
1998 8 961 125 125 -2 943 1 193 270 -7 185 
1999 9 027 120 740 -4 385 1 186 855 -6 415 
2000 9 392 115 657 -5 083 1 181 126 -5 729 
2001 9 614 109 843 -5 814 1 160 118 -21 008 
2002 9 661 105 691 -4 152 1 161 938 1 820 3) 
2003 10 069 101 201 -4 490 1 165 581 3 643 
2004 11 125 97 104 -4 097 1 170 571 4 990 4) 
2005 12 052 93 284 -3 820 1 181 610 11 039 
2006 12 441 90 166 -3 118 1 188 126 6 516 
2007 13 098 88 623 -1 543 1 212 097 23 971 
2008 14 404 87 954 -669 1 233 211 21 114 
2009 14 510 89 445 1 491 1 249 026 15 815 
2010 14 792 92 515 3 070 1 257 158 8 132 

Zdroj: Vlastní konstrukce na základě dat ČSÚ 
 

Pozn.: 1) Pozitivní změna v porodnosti (živě narozených dětí) nastala v roce 1997 a od této 

doby porodnost roste. Tato změna byla vyvolána zejména vlivem odkládání 

rození dětí ženami narozenými v sedmdesátých letech a také se posunul věk 

prvorodiček.  

2) Dochází k úbytku dětské populace i přes příznivý vývoj porodnosti. Tento trend 

se objeví i v budoucnosti, jelikož do věku rodiček se budou dostávat početně 

slabé ročníky devadesátých let. Trendem je mít dítě kolem věku 30 let. Situace 

poklesu počtu dětí ve věku 5 - 14 let bude významně znatelná od r. 2022  

(viz. tabulka č. 4), právě z důvodu nízké porodnosti devadesátých ročníků  

v předchozích letech. 
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3) Hlavním důvodem skokové změny je změna metodiky, tzn. že do celkového 

počtu obyvatel se od roku 2001 začali počítat také cizinci s přiznaným azylem a 

ti, kteří v ČR pobývali na základě víz nad 90 dní déle než rok. 

4) V roce 2004 proběhla další změna v metodice v souvislosti se vstupem ČR do 

EU. Nově se započítávají také cizinci ze zemí EU s dlouhodobým a přechodným 

pobytem v České republice. 

(101364-11, Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického 

vývoje hl. m. Prahy - 1. Demografický vývoj | ČSÚ Hl. m. Praha) 

 
Tab. č. 4 

Vývoj počtu obyvatel, věkové skupiny 5 - 14 let a živě 
narozených dětí v období 2009 - 2025 na území hl. m. 
Prahy (bez vlivu migrace)  

      Rok Počet 
obyvatel  

Číselná 
změna 

Věková 
skupina 
5 - 14 
let 

Číselná 
změna 

Živě 
narozené 
děti 

2009 1 233 211   87 954   14 482 
2010 1 235 324 2 113 89 053 1 099 14 152 
2011 1 236 656 1 332 92 066 3 013 13 924 
2012 1 238 137 1 481 96 286 4 220 13 623 
2013 1 239 340 1 203 101 114 4 828 13 266 
2014 1 240 191 851 107 291 6 177 12 864 
2015 1 240 642 451 113 348 6 057 12 426 

2016 1 240 654 12 118 959 5 611 11 969 

2017 1 240 210 -444 123 455 4 496 11 504 
2018 1 239 305 -905 127 762 4 307 11 042 
2019 1 237 943 -1 362 131 257 3 495 10 588 
2020 1 236 131 -1 812 133 436 2 179 10 142 
2021 1 233 877 -2 254 134 124 688 9 710 

2022 1 231 190 -2 687 133 742 -382 9 290 
2023 1 228 073 -3 117 133 168 -574 8 881 
2024 1 224 528 -3 545 128 800 -4 368 8 490 
2025 1 220 559 -3 969 125 015 -3 785 8 121 

Zdroj:  Vlastní konstrukce na základě dat ČSÚ 

Pozn.: Data byly zveřejněny 19. ledna 2010. Začátek projekce demografické struktury 

obyvatelstva je vytvářena k 1. lednu 2009. Údaje roku 2009 jsou predikovány na 

základě předběžných údajů za 1. - 3. čtvrtletí roku 2009. 
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Tabulka č. 4 znázorňuje predikci počtu obyvatelstva do roku 2025 včetně počtu dětí  

ve věkové skupině 5 – 14 let a vývoj porodnosti (počet živě narozených dětí). Je zřejmé,  

že do roku 2016 počet obyvatel Prahy bude postupně stoupat a od roku 2017 nastane 

období poklesu počtu obyvatel Prahy. V počtu dětí se změna projeví o 5 let později,  

tzn. až v roce 2022, kdy začne docházet ke snižování počtu dětí v dané věkové kategorii. 

Tyto čísla jsou ovlivněny porodností, která od roku 2009 postupně meziročně klesá.  

I po roce 2020 bude situace v počtu potenciálních účastníků příměstského tábora 

pozitivnější, než je tomu v současnosti. 
 

Uvedené hodnoty pro organizaci příměstských táborů mluví pozitivně, predikce počtu 

zúčastněných dětí příměstského tábora bude stanovena jen do roku 2020. Z údajů vyplývá, 

že na území Prahy bude každým rokem přibývat dětí ve věkové kategorii 5 - 14 let,  

které mohou být potenciálními účastníky příměstského tábora. 

 
Tab. č. 5 
Predikce počtu účastníků příměstského 
tábora v letech 2012 - 2020 na území hl. 
m. Prahy (vč. údajů z již proběhnutých 
ročníků) 

Výběr údajů z tabulky č. 4 

      

Rok konání 
příměstských 
táborů 

Počet 
dětí  

Číselný nárůst 
počtu 
účastníků 
oproti 
předchozímu 
roku   

Rok konání 
příměstských 
táborů 

Věková 
skupina 5-
14 

Číselná 
meziroční 
změna 

2009 960   2011 92 066   
2010 2356 1396 2012 96 286 4220 
2011 2762 406 2013 101 114 4828 
2012 3817 1055 2014 107 291 6177 
2013 5024 1207 2015 113 348 6057 
2014 6568 1544 2016 118 959 5611 
2015 8082 1514 2017 123 455 4496 
2016 9484 1402 2018 127 762 4307 
2017 10608 1124 2019 131 257 3495 
2018 11685 1077 2020 133 436 2179 
2019 12559 874 Zdroj:  ČSÚ 
2020 13104 545 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Metodika výpočtu nárůstu počtu účastníků oproti předchozímu roku v roce 2012 - 2020: 

Ve Studii o trávení volného času dětí (viz kapitola č. 4.4.) bylo zjištěno, že 25 % dětí  

z Prahy tráví více než 1 měsíc letních prázdnin v Praze.  Cílem tedy bude získat 25 % dětí 

z meziročního přírůstku dětí ve věku 5 - 14 let v každém sledovaném roce, jako účastníků 

příměstského tábora. 
 

Z komunikace občanského sdružení S.A.N.G. se došlo k závěru, že by rádi dosáhli hranice 

účasti dětí na příměstském táboře ve výši 10 % z celkového počtu dětí ve věkové kategorii 

5 - 14 let v roce 2020. Predikce účasti 13 104 dětí na příměstském táboře v roce 2020 

představuje 9,8 % dětí z věkové kategorie 5 - 14 let v daném roce. Pokud by se účast  

na příměstském táboře přiblížila tomuto počtu dětí, dá se považovat interní cíl za naplněný. 

Se zvyšujícím se počtem dětí se bude muset upravit celý proces organizace příměstského 

tábora např. zajistit více druhů zázemí pro děti.  
 

Graf č. 1 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.7.  CÍLE PROJEKTU 
   
U projektu příměstského tábora „Prázdniny v Praze“ můžeme identifikovat krátkodobý cíl 

i dlouhodobý cíl.  

Krátkodobým cílem je získat pro rok 2012 počet dětí, které byly predikovány. Cílem je 

udržet si současné partnery (Magistrát hl. m Prahy a VZP ČR) a pro rok 2012 získat 

nového partnera jako tomu bylo v roce 2011, kdy se novým partnerem stala Česká 

pojišťovna. (Příměstské tábory Praha - Prázdniny v Praze)  
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Dlouhodobým cílem je splňovat počty dětí, které byly stanoveny pro jednotlivé roky až do 

roku 2020. Dalším dlouhodobým cílem je postupné rozšiřování projektu i do dalších 

okresních měst. Jednalo by se o Plzeň (2013), Liberec (2015), České Budějovice (2017) a 

Brno (2019).  

 

4.8.  PLÁN PRO ORGANIZACI PŘÍM ĚSTSKÉHO TÁBORA   

        „PRÁZDNINY V PRAZE“ PRO ROK 2012 
 
Výchozí situace: 

V roce 2011 přešla organizace příměstského tábora „Prázdniny v Praze“ pod občanské 

sdružení S.A.N.G., které bude za příměstský tábor veřejně vystupovat a zajišťovat činnosti 

v přípravné fázi. Realizace příměstského tábora bude zajištěna prostřednictvím 

outsourcingu společností Sportlines s.r.o., která má dostatečné množství proškolených 

instruktorů a zkušenosti s pořádáním příměstských táborů.  

Plán pro organizaci příměstského tábora v roce 2012 zahrnuje stanovení cílů, kterých by 

mělo být dosaženo. Následně se jedná o strukturu WBS, která zahrnuje všechny činnosti, 

které jsou potřeba pro realizaci příměstského tábora. Na základě této struktury je sestaven 

časový harmonogram i s možnými časovými rezervami. Poté následuje sestavení 

předběžného rozpočtu a plánu komunikace včetně odpovědností.  Posledním krokem je 

identifikace rizik a vytvoření reakcí v případě nastalé skutečnosti.  

 

4.8.1.  Stanovení cílů pro rok 2012 

• Cílem pro rok 2012 je zvýšit účast dětí na příměstském táboře oproti roku 2011.  

Na základě demografického vývoje a odhadovaného počtu účastníků příměstského 

tábora, je tedy cílem postarat se o 3 817 dětí na příměstském táboře „Prázdniny 

v Praze“ v roce 2012. V červenci a srpnu roku 2012 bude 43 pracovních dní,  

což odpovídá průměru 89 dětí na den.  

• Zajistit spolupráci na projektu s partnery minulých ročníků (Magistrát hl. m. Prahy, 

VZP ČR a Česká pojišťovna). 

• Získat již pro čtvrtý rok záštitu Magistrátu hl. m. Prahy pro konání příměstského 

tábora „Prázdniny v Praze“. 
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• Získat jednoho nového partnera projektu.  

• Zajistit zpětnou vazbu od rodičů o příměstském táboře prostřednictvím vytvořeného 

dotazníku spokojenosti s příměstským táborem, který rodičům bude zaslán 

elektronicky po skončení příměstského tábora. Vyhodnocení dotazníkového šetření 

bude prokazatelné, pokud se získají odpovědi alespoň 50 % rodičů, jejichž děti se 

zúčastnily příměstského tábora.  

 

4.8.2.  Plán rozsahu produktu a projektu (strukturní plán) 

Plán rozsahu produktu odpovídá na otázku: „Co se požaduje?“. Požaduje se uskutečnění 

příměstského tábora „Prázdniny v Praze“ pro rok 2012. Charakteristika projektu byla  

do detailu uvedena v kapitole 4.5.  

Plán rozsahu projektu odpovídá na otázku: „Jak se toho dosáhne?“. Postupuje se od dělení 

větších celků na menší a následně se realizují postupné cíle (Skalický - Jermář - Svoboda, 

2010). Plán rozsahu projektu je zpracován ve stromečkové formě, kterou používají  

i softwarové programy (Taylor 2007). Plán rozsahu projektu (WBS) byl zpracován na 

základě publikace Začínáme řídit projekty od Jamesa Taylora.  
 

1.0. Příměstský tábor „Prázdniny v Praze“  

1.1.  Fáze přípravy  

1.1.1. Plánování zdrojů   

1.1.1.1. Finanční zdroje 

1.1.1.1.1. Kontaktování partnerů projektu z roku 2011 pro spolupráci   

na dalším ročníku příměstského tábora 

1.1.1.1.2. Oslovení nových potenciálních partnerů 

1.1.1.2. Materiálové zdroje 

1.1.1.2.1. Kontrola současného vybavení  

1.1.1.2.2. Nákup nového vybavení  

1.1.1.3. Lidské zdroje 

1.1.1.3.1. Zjištění zájmu potenciálních instruktorů 

1.1.1.3.2. Sestavení týmu instruktorů pro 1. týden příměstského tábora 
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1.1.2.  Propagace 

1.1.2.1. Zajištění letáků a plakátů 

1.1.2.1.1. Grafický návrh letáků a plakátů 

1.1.2.1.2. Tisk letáků a plakátů 

1.1.2.2. Zajištění triček 

1.1.2.2.1. Grafický návrh potisku trička 

1.1.2.2.2. Nákup triček 

1.1.2.2.3. Potisk triček 

1.1.2.3. Zajištění rádiových spotů 

1.1.2.3.1. Objednání prostoru v rádiích 

1.1.2.3.2. Natočení rádiového spotu 

1.1.2.4. Vytvoření tiskové zprávy 

1.1.2.4.1. Rozeslání tiskové zprávy do oběžníků městských částí 

1.1.2.4.2. Rozeslání tiskové zprávy do regionálních deníků 

1.1.2.4.3. Rozeslání tiskové zprávy do redakcí televizí a pořadů 
 

1.1.3. Organizační činnost 

1.1.3.1. Zajištění zázemí příměstského táboru (základní škola) 

1.1.3.1.1. Výběr základní školy 

1.1.3.1.2. Podepsání smlouvy o pronájmu  

1.1.3.2. Zajištění stravování 

1.1.3.3. Zajištění prvního celodenního výletu 

1.1.3.4. Komunikace s rodiči a instruktory 
 

1.1.4. Administrativní činnost 

1.1.4.1. Vytvoření pokladů pro prezentaci projektu příměstské tábory      

       „Prázdniny v Praze“ pro nové partnery 

1.1.4.2. Vytvoření pokladů pro prezentaci projektu příměstské tábory    

       „Prázdniny v Praze“ pro současné partnery 

1.1.4.3. Zaslání emailu rodičům o možnosti přihlášení na příměstský tábor  

dle databáze kontaktů 

1.1.4.4. Vytváření seznamů dětí dle přihlášek 

1.1.4.5. Kontrola došlých plateb 
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1.1.4.6. Aktualizace webových stránek (správa webu) 
 

1.1.5. Logistika 

1.1.5.1. Distribuce letáků 

1.1.5.2. Nákup materiálu 

1.1.5.3. Převzetí propagačních materiálů od partnerů projektu 

 

1.2.  Fáze realizace 

1.2.1. Propagace 

1.2.1.1. Vytvoření průběžné tiskové zprávy 

1.2.1.1.1. Rozeslání tiskové zprávy do oběžníků městských částí 

1.2.1.1.2. Rozeslání tiskové zprávy do regionálních deníků 

1.2.1.1.3. Rozeslání tiskové zprávy do redakcí televizí a pořadů 

1.2.1.2. Průběžná komunikace s médii, která projevila zájem o informace o   

chodu příměstského tábora 
 

1.2.2. Logistika 

1.2.2.1. Zajištění svačin  

1.2.2.2. Vyzvednutí obědových balíčků a rozdání dětem 

1.2.2.3. Praní špinavých triček 

1.2.2.4. Převzetí reklamního materiálu partnerů 
 

1.2.3.  Organizační činnost 

1.2.3.1. Komunikace s rodiči a instruktory 

1.2.3.2. Zajištění celodenních výletů 

1.2.3.3. Organizace a vedení informačních schůzek pro instruktory 

1.2.3.4. Poskytování informací o aktuálním počtu obědů 
 

1.2.4. Administrativní činnost 

1.2.4.1. Vytváření průběžných seznamů dětí dle přihlášek 

1.2.4.2. Kontrola došlých plateb 

1.2.4.3. Vytvoření podkladů pro mzdy 

1.2.4.4. Vedení pokladny a platba faktur 
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1.3.  Fáze ukončení 

1.3.1. Administrativní činnost 

1.3.1.1. Kontrola seznamů 

1.3.1.2. Vytvoření pokladů pro účetní 

1.3.1.3. Vytvoření závěrečné tiskové zprávy 

1.3.1.3.1. Odeslání závěrečné tiskové zprávy partnerům 

1.3.1.4. Archivace dokumentů 
 

1.3.2. Monitoring názoru rodičů o uskutečněných příměstských táborech 

1.3.2.1. Vytvoření dotazníků 

1.3.2.2. Rozeslání dotazníku rodičům 

1.3.2.3. Zpracování odpovědí a závěru 

 

4.8.3.  Časový plán projektu 

Cílem tvorby časového plánu je uspořádání všech činností projektu do logicky správných 

časových návazností (Skalický - Jermář - Svoboda, 2010). 

V harmonogramu jsou zvoleny dvě barvy. Oranžová určuje optimální čas, kdy by činnost 

měla probíhat. V teoretických východiskách bylo uvedeno, že pro každou činnost by měla 

být určitá časová rezerva. Proto je zvolena v harmonogramu šedivá barva, která určuje 

maximální časovou rezervu. U některých činností časová rezerva není, jelikož je potřeba 

danou činnost v daném týdnu vykonat bez výjimek. Jedná se ovšem  

o činnosti, které nejsou časově náročné a v daném týdnu je lze zvládnout (např. rozeslání 

tiskové zprávy, vyzvednutí propagačních materiálů od partnerů) či činnosti, které už nikam 

jinam nejde přesunout (např. informační schůzka s instruktory konaná v posledním týdnu 

před zahájením příměstského tábora). 
 

Organizace fáze přípravy příměstského tábora je ve srovnání např. s výrobou automobilů 

nebo stavbou budovy jiná. Činnosti, které jsou potřeba zajistit externě (např. grafické 

návrhy, tisk) vykonávají společnosti, které jsou nahraditelné. Pokud by se objevily 

komplikace s realizací, existuje tu možnost oslovení jiné společnosti. Naopak při výrobě 

automobilů spolupracují jedinečné společnosti, a pokud nastane problém s dodávkou 

jednoho komponentu, je složité a někdy i nemožné poptat daný komponent u jiné 

společnosti a naplánovaný časový harmonogram je ohrožen.  
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4.8.4.  Předběžný rozpočet nákladů  

Předběžný rozpočet se vytváří na základě znalostí cen z loňských ročníků příměstského 

tábora. Výsledné částky jsou uzpůsobeny předpokládanému počtu dětí, kterých by v roce 

2012 mělo být 3 817 dle predikce v kapitole 4.6 Demografický vývoj. 

 
Tab. č. 7. 
 
Předběžný rozpočet příměstského tábora "Prázdniny v Praze" pro rok 2012                            
  
Předmět rozpočtu Informace Cena (Kč) 

Pronájem tělocvičny 10 000 Kč x 2 měsíce 20 000 

Správa webových stránek 1 500 Kč x 5,5 měsíce 8 250 

Stravování  75 Kč x 3 817 dětí 286 275 

Nákup svačin 10 Kč x 3 817 dětí x 2   76 340 

Nákup odměn 1 000 Kč x 9 týdnů  9 000 

Vytvoření rádiového spotu   10 000 

Rádiové spoty Bonton 1 300 Kč x 45 spotů 58 500 

Rádiové spoty F1 1 000 Kč x 45 spotů 45 000 

Nákup triček 150 Kč x 40 ks  6 000 

Návrh textu na trička   2 300 

Potisk triček 100 Kč x 40 ks 4 000 

Úprava tiskovin   2 500 

Tisk letáků DL 4,30 Kč x 100 000 ks  430 000 

Tisk plakátů A3 11,60 Kč x 600 ks  6 960 

Distribuce letáků a plakátů Mzda pracovníka, PHM 15 000 
Dokoupení sportovního 
vybavení   20 000 
Dokoupení ostatního 
vybavení   10 000 

Dovybavení lékárničky   5 000 

Výlety vstupné 100 Kč x 89 dětí x 9 výletů 80 100 

Doprava na výlety   30 000 

Mzdy instruktorů 450 osob vč. zdravotníků 360 000 
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Mzda manažera projektu 
S.A.N.G. o.s. leden - září 2012 120 000 
Mzdy projekt.týmu 
Sportlines s.r.o. duben - září 2012 175 000 

Technické zajištění 
S.A.N.G. o.s. (benzín,kancelářský materiál ...) 50 000 
Technické zajištění 
Sportlines s.r.o.  

(benzín,kancelářský materiál, 
praní triček...) 85 000 

Reklama v deníku Metro uveřejnění 3x 75000 

Celkem   1 990 225 
 

 

Příjem od rodičů 200 Kč x 3 817 dětí 763 400 
Potřebné další finanční 
zdroje 

  1 226 825 

      
Náklady na 1 dítě    521 
Zdroj: vlastní zpracování  
 

4.8.5.  Plán komunikace 

Plánování komunikace se dělí na dvě části, které zahrnují interní komunikaci a externí 

komunikaci.  

Interní komunikace představuje komunikaci mezi zaměstnanci společnosti Sportlines s.r.o. 

a zároveň mezi vedením občanského sdružení S.A.N.G.  Jednou týdně se budou konat 

kontrolní porady, aby obě dvě strany byly seznámeny s aktuální situací ve vývoji fáze 

přípravy příměstského tábora a s případnými změnami. Tyto porady budou probíhat  

od půlky března.  
 

Externí komunikace o projektu příměstského tábora „Prázdniny v Praze“ bude probíhat jak 

občanským sdružením S.A.N.G, tak i společností Sportlines s.r.o. Typy externí 

komunikace a jméno společnosti, která informace poskytuje, jsou rozepsány v tabulce č. 8. 

Zároveň jsou zde identifikovány osoby, které jsou za komunikaci zodpovědné. 
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Tab. č. 8 

Typy externí komunikace a odpovědnosti 

Typ externí komunikace Zajišťuje Odpovědnost 
Oslovení partnerů projektu z roku 
2011 S.A.N.G. o.s Manažer projektu 

Oslovení nových partnerů projektu S.A.N.G. o.s Manažer projektu 

Komunikace ohledně organizačního 
zajištění PT (pronájem, stravování, 
tvorba letáků…) S.A.N.G. o.s 

Člen projektového týmu 
/ Manažer projektu 

Komunikace s médii S.A.N.G. o.s Manažer projektu 

Komunikace s rodiči 
Sportlines 
s.r.o. Člen projektového týmu 

Komunikace s instruktory 
Sportlines 
s.r.o. Člen projektového týmu 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

4.8.6.  Identifikace rizik a plán reakcí na rizika, stanovení různých strategií  

SWOT analýza identifikuje silné a slabé stránky projektu, příležitosti a ohrožení.  

Na základě této analýzy jsou navrženy různé strategie pro řešení vzniklé situace. 
 

Silné stránky projektu: 

• konání příměstského tábora přes celé 

letní prázdniny 

• neomezená kapacita 

• možnost přihlášení 2 dny před účastí 

dítěte na táboře 

• sběrná místa po celé Praze 

• cena 200 Kč za 1 den účasti dítěte na 

příměstském táboře 

• vyzkoušení i netradičních 

sportovních aktivit 

• záštita od Magistrátu hl. m. Prahy 

 

Slabé stránky projektu: 

• různé věkové kategorie dětí, 

v případě malého počtu starších dětí 

(13 – 15 let) uzpůsobení programu 

věkové většině 

• závislost na finančních zdrojích od 

partnerů projektu 
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Příležitosti 

• rozšíření příměstského tábora do 

jiných měst 

• v případě dostatečných finančních 

zdrojů snížení ceny za 1 den 

• rozšíření tematicky zaměřených 

příměstských táborů 

• pozitivní demografický růst počtu 

dětí ve věku 5 – 14 let 

• možnost vyjednávání o podmínkách 

partnerství na základě úspěšných 

minulých ročníků 

 

Ohrožení 

• konkurence příměstských táborů 

• konkurence letních pobytových 

táborů 

• nezískání dostatečných finančních 

zdrojů 

 

Tab. č. 9  

Popis zvažovaných strategií vychází ze SWOT analýzy 

  
Slabé 
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Příležitosti 

Rozšíření PT do jiných 
měst                   
Snížení ceny 1 dne účasti                   
Tematické tábory A             E   
Pozitivní demografický 
růst       C           
Vyjednávání o 
podmínkách                   

Ohrožení 

Konkurence PT             D     
Konkurence LT     B             

Nezískání dostatečných 
zdrojů           G H   F 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Využití příležitosti k odstranění slabé stránky: 

Strategie A: Příměstského tábora se zúčastňují děti ve věku 6 – 15 let. V případě, že je 

málo dětí ve věku 13 – 15 let, program tábora se přizpůsobuje mladším dětem. Může 

nastat situace, že některé starší děti program nenaplňuje. Možností, jak odstranit věkové 

rozdíly, je pořádat souběžně různé tematické tábory s odlišným věkovým složením. 

Jednalo by se například o sportovní příměstský tábor 6 – 11 let, sportovní příměstský tábor 

12 – 15 let, příměstský tábor se zaměřením na výtvarnou výchovu či příměstský tábor 

s dramatickou výchovou. Při výtvarné i dramatické výchově věk dítěte nehraje roli a 

zároveň by se naplnila představa jak dětí, tak i rodičů o příměstském táboře. 
 

Využití silných stránek k podpoře příležitosti: 

Strategie C: Z důvodu neomezené kapacity příměstského tábora je společnost připravena 

na zvyšující se zájem o příměstské tábory na základě pozitivního demografického vývoje 

ve věkové skupině 5 – 14 let a kladných referencí. Ve chvíli, kdy bude kapacita jednoho 

zázemí pro příměstské tábory naplněna, bude otevřeno druhé zázemí (druhá tělocvična 

základní školy). Zajištění více zázemí umožňuje mít neomezenou kapacitu příměstského 

tábora. 
 

Strategie E: Netradiční program na tematických táborech souvisí s případnou realizací 

strategie A. Cílem je dětem zajistit program s danou charakteristikou příměstského tábora 

a navíc do programu zahrnout jiné aktivity, které si děti běžně nemůžou vyzkoušet např. 

nízké lanové aktivity, netradiční míčové hry, střílení z luku, skákací boty atd. Cílem je 

přinést netradiční program příměstského tábora, i když nebude realizovaná strategie A. 
 

Využití silných stránek k odvrácení ohrožení: 

Strategie B: Pořádání letních pobytových táborů může být určitou konkurencí pro 

příměstské tábory, z důvodu upřednostňování rodičů letních táborů pro osamostatnění dětí. 

Cena těchto letních táborů se většinou každoročně zvyšuje a zajistí se tímto způsobem 

program dítěti například jen na 14 dní. Výhodou příměstských táborů je jejich pořádání 

přes celé letní prázdniny a způsob, že děti tráví noc s rodiči. Některé děti hůře snášejí 

odloučení od rodiny a právě pro ně je příměstský tábor vhodnou alternativou.  

Na příměstském táboře se klade i větší důraz na komunikaci dětí, jelikož děti potkávají 

každý den někoho jiného, se kterým musí v rámci programu spolupracovat. Cílem této 

strategie je vyzvednutí těchto kladných stránek příměstského tábora. 
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Strategie D: Cena příměstského tábora „Prázdniny v Praze“ je nastavena poměrně nízko 

díky spolupráci různých partnerů na projektu a jejich finanční podpory. Ostatní 

organizátoři příměstských táborů mohou zvolit stejnou strategii a ceny jejich příměstských 

táborů mohou být srovnatelné. Cílem této strategie se sledování konkurence v pořádání 

příměstských táborů a oslovování nových potenciálních partneru s cílem zajistit stejnou 

cenu příměstských táborů pro následující rok či v lepším případě její snížení tak, aby se 

rozšířila dostupnost příměstského tábora „Prázdniny v Praze“ i pro sociálně slabší 

obyvatele, pro které i částka 200 Kč/den představuje zatížení rodinného rozpočtu. 
 

Strategie G: V případě omezení finančních zdrojů od partnerů projektu povede tato 

situace k omezení propagace (reklama v tisku či v rádiích), k omezení celodenních výletů 

(výlety v rámci Prahy), snížení počtu sběrných míst či neuskutečnění strategie A (rozšíření 

nabídky příměstského tábora o tematické). Cílem je zachovat konání příměstského tábora 

po celé letní prázdniny a nesnižovat kvalitu programu. 
 

Strategie H: K této strategii by společnost nerada přistupovala, jednalo by se totiž  

o zvýšení ceny příměstského tábora v případě omezení finančních zdrojů. Tuto strategii by 

musela společnost zvolit v případě, že by nezabrala strategie G (omezení výdajů). 
 

Strategie F: Pokud by partneři neposkytli dostatečné finanční prostředky pro plánovaný 

chod příměstského tábora včetně zařazení jejich požadavků do kalkulace, nastalo by 

období vyjednávání. Jednou variantou by bylo snížení požadavků plnění. Druhou 

variantou by byla situace, kdy partneři by chtěli zachovat rozsah plnění. V tomto případě 

by musela být navýšena částka finanční podpory pro dané aktivity. Na základě výsledů 

jednání by se přistoupilo ke strategii G a v nejhorším případě ke strategii H. 
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5. ZÁVĚR 

 

5.1.  SROVNÁNÍ TEORETICKÝCH VÝCHODISEK A 

PRAKTICKÉ ČÁSTI  

 
Diplomová práce obsahuje dvojí pohled na projektový management. První pohled vyplývá 

z analýzy odborných zdrojů, která popisuje všechny procesy projektového managementu, 

tak jak by měly probíhat. Druhý pohled na danou tematiku je zpracování vlastní části a 

zjištění, že některé procesy byly v praxi vynechány či velice zkráceny. Tato skutečnost je 

dána jednak typem projektu, který je dílem společnosti Sportlines s.r.o. a nejedná o 

realizaci projektu na základě objednávky či o investici vlastních finančních prostředků 

s předpokladem jejich zhodnocení.  

Z tohoto důvodu není ve vlastní části zpracován proces zahájení, jelikož popisované kroky 

v historii projektu nenalezneme. Občanské sdružení S.A.N.G. , které příměstský tábor od 

roku 2011 organizuje, by se mělo zamyslet nad způsobem oslovení nových partnerů. 

Spolupráce s partnery může probíhat na roční bázi – realizace projektu v daném roce, ale 

možná by bylo zajímavější oslovit partnery s nabídkou spolupráce pro delší časové období. 

V tomto případě by bylo vhodné vypracovat studii proveditelnosti, která by zahrnovala: 

popis projektu, cíle projektu, varianty řešení projektu, analýzu trhu a marketingová 

strategie, řízení projektu, finanční plán - rozpočty, hodnocení výkonnosti, hodnocení rizik 

a časový harmonogram. Tato studie by měla zajistit odpovědi na veškeré otázky 

potenciálních partnerů projektu. 

Proces plánování je hlavní činností při realizaci projektu příměstského tábora, a proto i ve 

vlastním zpracování mu byla věnována největší část. V teoretické části byly definovány 

dva způsoby pro vytvoření časového plánu. Projekt příměstských táborů odpovídá 

druhému způsobu vytvoření časového plánu, tj. As Late As Possible, kdy je známé datum 

ukončení projektu a určuje se, kdy musí projekt nejpozději začít. Zvolení tohoto způsobu je 

z důvodu, že v daném období příprav, např. leden – červen 2012, probíhá více odlišných 

projektů a je tedy rozhodující vědět termíny nejzazšího zahájení činností, aby se všechny 

naplánované činnosti stihly. V rámci metod časového plánování byla zmíněna v teoretické 

části metoda PERT a CPM. Ani jedna z uvedených metod se nehodí pro plánování 

příměstského tábora. Metoda PERT je vhodná pro vývojové projekty, kdy je složité 
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odhadnout délku trvání činností. Metoda CPM se hodí pro stavební projekty. Příměstské 

tábory nespadají ani do jedné skupiny a proto byl zvolen Ganttův diagram, který je pro 

daný projekt optimální. Důvodem je i situace, že některé služby zajišťují externí 

společnosti, které jsou nahraditelné. Pokud by se objevily komplikace, je možné jejich 

služby nahradit službami jiných společností tak, aby byl časový harmonogram dodržen. Při 

organizaci příměstského tábora se vyskytují jednoduché činnosti v porovnání například 

s výrobou automobilu, kdy může být využita metoda PERT.  V projektu existuje časový 

soulad potřebných a dostupných finančních zdrojů. Mezi dostupné finanční zdroje řadíme 

finanční dary od partnerů a platby od rodičů za účast dítěte na příměstském táboře. Tato 

skutečnost ale nevede ke změně časového plánu, jak je tomu popsáno v teoretické části, ale 

faktury jsou placeny organizátorem projektu, který má dostatečnou finanční hotovost a 

následně proběhne zúčtování v rámci finančních darů partnerů a plateb rodičů. Při 

odhadování nákladů se využívá analogických odhadů, kdy dochází ke srovnání cen 

s podobnými projekty. Řízení rizik a plán reakcí na rizika není ve firemních materiálech 

definován. O možných rizicích se mluví a v případě zvýšení pravděpodobnosti výskytu se 

řeší. Monitoring rizik je tedy minimální. Na základě vytvořeného plánu projektu dochází 

k jeho schválení. Opět je rozdílný postup, pokud se jedná o projekt zadaný objednavatelem 

(externí společností), která bude plán schvalovat dodavateli či když se jedná o interní 

projekt. Pokud se jedná o vlastní projekt společnosti, tak schválení plánu probíhá v rámci 

průběžných porad.  

Pro vlastní průběh projektu (pořádání příměstského tábora během letních prázdnin) je 

charakteristická vysoká míry flexibility, jelikož ač příprava může být sebelepší, vyskytují 

se situace, které je potřeba řešit operativně např. zaspání instruktora a jeho nepřítomnost na 

sběrném místě.  

 

5.2.  ZHODNOCENÍ PROJEKTU PŘÍM ĚSTSKÉ TÁBORY 

„PRÁZDNINY V PRAZE“ 

 
Ve vlastní části byla zodpovězena otázka, zda projekt příměstského tábora má budoucnost 

z hlediska potenciálního počtu účastníků tábora. Na základě výzkumu demografického 

vývoje obyvatel hl. m. Prahy, počtu dětí ve věkové skupině 5 – 14 let a porodnosti se došlo 

k závěru, že do roku 2021 je pozitivní vývoj a navyšování počtu potenciálních dětí  
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na příměstském táboře.  Od roku 2022 začne klesat počet dětí ve věkové skupině 5 – 14 let 

a tím i počet potenciálních účastníků příměstského tábora. Přesto i v tomto období bude 

počet dětí v dané věkové skupině vyšší, než je tomu v současnosti. Zároveň Studie  

o trávení volného času dětí z roku 2009 ukazuje na zájem rodičů o zvýšení volnočasových 

aktivit pro děti na území hl. m. Prahy včetně realizace příměstských táborů. Nabídka 

příměstských táborů byla v roce 2009 a v letech předchozích nedostatečná a rodiče se 

setkávali s problémem obsazených termínů, nehodících se termínů, špatné dostupnosti, 

finanční náročnosti či malé informovanosti o existenci příměstských táborů. Na základě 

zvyšujícího se počtu dětí v uskutečněných ročnících příměstského tábora „Prázdniny 

v Praze“ se dá soudit, že na trhu byla vyšší poptávka než nabídka příměstských táborů a 

projekt svojí charakteristikou získal zájem veřejnosti. Projekt je jedinečný tím, že probíhá 

po celé letní prázdniny, má neomezenou kapacitu a sběrná místa ve více částech Prahy. 

Touto strategií se snaží projekt využít informací získaných ze zpracované Studie.  

Realizace příměstského tábora pozitivně ovlivňuje trh práce během letních měsíců, kdy 

studenti shánějí brigády. Mezi instruktory je 90 % studentů, kteří buď studují obory 

týkající se práce s dětmi a volnočasových aktivit či studenti, kteří studují jiný obor, ale 

s dětmi během roku pracují. Pro studenty volnočasových aktivit může být účast na 

příměstském táboře školní praxí či praxí do budoucna. 

V současné probíhající finanční krizi a tím pádem i omezeným rodinným rozpočtem se jeví 

zvolená strategie oslovování společností jako partnerů projektu a tím docílení částky  

200 Kč/den jako ekonomicky přijatelná. O děti je celý den postaráno a rodiče nemusejí 

řešit, co dělá jejich potomek v době, kdy jsou v práci. Dva měsíce letních prázdnin je 

dlouhá doba a některé děti tráví čas v Praze například „poflakováním“ se po sídlišti či tráví 

svůj volný čas doma u počítačů a televize. Existence příměstského tábora si klade za cíl 

ovlivnit chování a trávení volného času mládeže. V současné době se propaguje zdravý 

(aktivní) životní styl. Příměstský tábor se snaží podporovat svým programem tento trend. 

Pozitivně je vnímán nejen rodiči, ale i samotnými dětmi (viz. příloha č. 6 ). 
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Reference č. 1                 15. 8. 2011, 20:05 
 
Vzhledem k tomu, že tento týden měl být poslední, dovolte mi napsat i pár slov. Ráda bych 
Vám i všem instruktorům poděkovala za organizaci těchto táborů a péči o dcerku. Sabula 
se vracela domů plná dojmů a bylo znát, že se jí na táboře líbí. I pro mě to byla významná 
pomoc - Sabulka je na mě dost vázaná a odmítá jet kamkoliv beze mne, takto jsem mohla 
argumentovat tím, že se zas večer vrátí. Velice si oblíbila zejména Františka a jak jsem 
vypozorovala z reakcí ostatních dětí na místě srazu, nebyla jediná. Ještě jednou moc díky a 
těším se na další prázdninové příměstské tábory. 
 
S pozdravem 
Ratzková Dana 
 
Reference č. 2                 14. 7. 2010, 21:07 
 
S obavami jsem dávala první den 7.7.2010 svého syna na "Příměstský tábor", neboť je to 
jeho první akce tohoto druhu. Moje obavy se však rozplynuly týž den večer, neboť ze syna 
jsem dostala jen otázku: Půjdu zítra zase? Do tohoto příměstského tábora chodí již druhý 
týden a je moc spokojený. V těchto vedrech mohu organizátorům a instruktorům 
poděkovat za každý den plný nápadů a her a za to, že se dětem opravdu hodně věnují. Je to 
perfektní, jako rodič jsem moc spokojená. Můj syn také. Hodně nápadů pro děti Vám všem 
přeje Ivana Fantová.  
 
Reference č. 3                                                         31. 8. 2009, 17:23 
Také se chci připojit k poděkování všem, kteří se podíleli na organizaci příměstských 
táborů, hlavně Markétě, Honzovi, Danovi a Sváťovi, o kterých doma syn neustále povídá. 
A děkuji panu Čechovi za trpělivost a vstřícnost, za přijetí syna do programu i na poslední 
chvíli a perfektní hry a výlety. S pozdravem Michaela Kořínková 
 
Reference č. 4                     20. 8. 2009, 8:35 
Dobrý den. 
Jsem moc ráda, že jsme Vás objevili, naše holčičky jsou u Vás moc spokojené. Určitě Vás 
budeme všude doporučovat a příští prázdniny už nemusím mít starosti co s dětmi v Praze. 
Pokud by byla možnost zasílat mi během roku Vaše aktuální akce e- mailem, byla bych 
moc ráda zařazena do Vaší databáze. 
Děkuji Alice Cenigrová 
 
Reference č. 5                   14. 7. 2009, 19:14 
Ahoj naši instruktoři, tábory jsou super i mamka je ráda, že se mi tam líbí. Kdo chce zažít 
bezva prázdniny přijďte na příměstské tábory. Díky Andrejka  
 
 



VII 
 

Reference č. 6                  13. 7. 2009, 18:59 
Ahoj všichni milý instruktoři, je mi sice patnáct, ale dnešek byl pro mě vrácením se do dob 
dětských her:) Jinde by mi možná přišli hloupé a trapné, ale s vámi jsem se do každé vrhala 
s elánem a nadšením. Všichni vedoucí byli báječní a ochotní, dětské osazenstvo snášenlivé 
a hravé a papaní, které nám předložili vynikající. Mohu tedy všem rodičům, kteří třeba 
ještě váhají, aby svoji ratolest na příměstský tábor poslali. Bude mít báječný zážitek a vy 
dobrý pocit, že nepromarnilo den. Tak tedy ještě jednou díky. Jen je mi líto, že příští rok 
nebudu už moci jet s vámi:(.  Šárka  
 
Reference č. 7                  10. 7. 2009, 17:33 
Milí instruktoři, chtěla bych Vám za naši dceru moc poděkovat. Všichni jste na ně moc 
hodní a věřím, že i za mnoho let si na vás vzpomene. Nezapomenutelné zážitky má i z 
letošní školy v přírodě v Hrdoňově. Důležité je pro mě, že je o děti dobře postaráno a zažijí 
dobrodružství, které by mezi paneláky jistě nezažily. Všem krásný zbytek léta :-) Martina  
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Příloha č. 6 – Návrh letáku pro příměstský tábor „Prázdniny v Praze“ 2011 (přední strana) 
 
 

 



IX 
 

Návrh letáku pro příměstský tábor „Prázdniny v Praze“ 2011 (zadní strana). Leták byl 
následně ještě upraven z důvodu získání nového partnera projektu – Českou pojišťovnu. 
 

 


