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 Realizace vybraných česko-polských projektů města    

Český Těšín financovaných ze zdrojů Evropské unie 
 

 

Souhrn 
 
 

Již samotný název práce – Realizace vybraných česko-polských projektů města 

Český Těšín financovaných ze zdrojů Evropské unie (EU) - vypovídá o jejím obsahu  

a zaměření. Financování ze strukturálních fondů EU je stále velmi aktuální téma. První 

část práce je proto zaměřena na regionální rozvoj, vznik a vývoj regionální politiky EU, 

její nástroje a jednotlivé cíle. Další část se již podrobně zaobírá Operačním programem 

přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013 a popisuje systém schválení projektové žádosti 

v programu. V práci je popsána také historie a vznik města Český Těšín a počátky 

přeshraniční spolupráce, a to z důvodu, že spolu s městem Cieszyn realizovalo a stále 

realizuje přeshraniční projekty, mimo jiné také projekt, který je v práci rozebírán. 

Konkrétně se jedná o společný česko-polský projekt realizovaný v letech 2008-2010  

s názvem Revitalpark 2010. Pomocí analýzy tohoto projektu došlo k naplnění cíle práce  

a jsou navržena doporučení ke zlepšení jejich samotné realizace. Díky této analýze jsou 

definovány problémy, které se nejčastěji při realizaci projektů objevují. Tyto zjištění  

a doporučení jsou ku prospěchu nejen městu Český Těšín a Cieszyn, ale i ostatním 

žadatelům a příjemcům dotací ze strukturálních fondů EU. 

 

 

Klíčová slova: projekt, strukturální politika, operační program, Český Těšín,  

analýza projektů, hodnocení projektů, regionální rozvoj, přeshraniční spolupráce  
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Implementation of Selected Czech-Polish Projects of the   

Municipality Český Těšín financed from European 

Union Funds 
 

 

Summary 

 

The title of the work itself indicates its subject and aiming. The Investment from 

the Structural European funds is still a topical issue. The first part of my work is focused 

on the Regional Development, the origin and development of the EU regional policy,  

its tools and particular targets. The other part is concerned with the EU Operative 

Programme of the Cross Border Cooperation CZ-PL 2007-2013. It describes the system  

a grant proposal approve. In my work, I include some facts about the Town´s history  

its formation and beginning of the cross-border cooperating. There have been implemented 

cross-border projects together with Cieszyn (town in Poland) and I also deal with that  

in my work. I particularly deal with a common Czech and Polish project which was 

implemented in 2008-2010 and was called Revitalpark 2010. I fulfilled the target of my 

work by analysing this project. I proposed some recommendations to improve its own 

implementation. Thanks to the analysis, I managed to define some problems, which 

frequently appear, in the course of implementation. These facts and recommendations  

are beneficial not only for both towns – Český Těšín and Cieszyn, but also for others who 

want to apply and obtain a subsidy from EU Structural Funds.  

 

 

Keywords: project, structural policy, operational programme, Český Těšín,  

projects analysis, project evaluation, regional development, cross-border cooperation  
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1  Úvod 

 

Fondy Evropské unie (EU) představují hlavní nástroj realizace evropské politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti (HSS). Právě jejich prostřednictvím se rozdělují 

finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi 

členskými státy a jejich regiony. Česká republika se do politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti plně zapojila hned po svém vstupu do EU v roce 2004. Přestože programové 

období 2000–2006 už pomalu končilo, ČR byla v čerpání velmi úspěšná. Nyní probíhá již 

v pořadí třetí programové období 2014-2020 po programovém období 2007–2013, které 

nebylo pro ČR z hlediska čerpání tolik úspěšné, toto však neplatí na celém jejím 

území, důkazem toho je právě město Český Těšín, o kterém se v práci píše. 

Diplomová práce nese název: „Realizace vybraných česko-polských projektů města Český 

Těšín financovaných ze zdrojů Evropské unie“ Již ze samotného názvu je zjevné, čím se 

práce bude zaobírat. Práce je strukturovaná do šesti kapitol, přičemž první dvě jsou úvodní. 

Třetí kapitola s názvem „Strukturální politika EU“ v sobě zahrnuje několik 

podkapitol definujících její skutečný význam a obsah. V první řadě je zde přestaven pojem 

Regionální rozvoj a následně vznik a vývoj regionální politiky, který se datuje již od 70. let 

20. století, její nástroje a cíle. Regionální politika spolu se strukturální politikou patří mezi 

nejvýznamnější politiky Evropské unie. Ze strany institucí Evropské unie jsou souhrnně 

tyto politiky společně s vybranými aktivitami v oblasti sociální a zemědělské politiky  

a politiky na podporu zaměstnanosti nazývány politikou hospodářské a sociální soudržnosti 

(HSS) neboli také kohezní či regionální politikou. Politika hospodářské a sociální 

soudržnosti si stanovila pro období 2007-2013 tři cíle, které byly v České republice 

naplňovány prostřednictvím 26 operačních programů. Jedním z těchto programů je 

Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013, kterému je věnována čtvrtá 

kapitola práce. Pátá kapitola je věnována historii a vzniku města Český Těšín a počátku 

přeshraniční spolupráce ve městě.  Český Těšín a Cieszyn jsou vlastně jedním rozděleným 

městem. Je to jeden organismus, který byl rozdělen na dvě části. Rozdělení je viditelné  

na mnoha úrovních, přesto je jasné, že jedna část nemůže existovat bez druhé. Symbolem 

obou měst je řeka Olše, která určitým způsobem odděluje obě části, ale na druhé straně je  

i spojuje. Díky vzájemné spolupráci a využívání strukturálních fondů EU, konkrétně 

Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013 a následně  
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OP přeshraniční spolupráce v období 2014-2020, se oba tyto města zase vzájemně spojují. 

Projekt Revitalpark 2010, kterému je věnována poslední šestá kapitola práce, patří mezi 

první projekty, které města Český Těšín a Cieszyn realizovala. Šestá kapitola je zaměřena 

na analýzu tohoto projektu, která se skládá ze tří fází – přípravná fáze, realizační fáze 

a fáze hodnotící. Z této analýzy pak vycházejí doporučení a základní principy na zlepšení 

v projektovém řízení, které lze aplikovat na jakýkoliv projekt. 
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2  Cíl práce a metodika  

 

2.1 Cíl práce 

Cílem diplomové práce je analyzovat a zhodnotit vybraný česko-polský projekt měst 

Český Těšín a Cieszyn a navrhnout jednotlivá doporučení a základní principy vedoucí  

ke zlepšení projektového řízení a následně realizaci každého projektu. Dílčím cílem je pak 

pomocí této analýzy definovat nejčastější problémy a změny, které se při realizaci daného 

projektu objevují, tzn. jak se projekt změnil oproti plánu v projektové žádosti. 

 

2.2  Metodika 

Již ze samotného názvu diplomové práce je zřetelný směr, kterým se bude práce 

ubírat. Téma Evropské unie, strukturálních fondů, realizace a financování projektů je 

v současné době stále velmi aktuální téma. Město Český Těšín je zdárným příkladem toho, 

že tato struktura funguje nejen na národní, ale i přeshraniční úrovni a bylo vybráno pro tuto 

práci. Konkrétně pak bude práce zaměřena na společný česko-polský projekt Revitalpark 

2010. Teoretická část práce bude obsažena v třetí a čtvrté kapitole. Třetí kapitola bude 

zaměřena na strukturální politiku EU a jednotlivé cíle politiky Hospodářské a sociální 

soudržnosti 2007-2013. Čtvrtá kapitola pak představí Operační program přeshraniční 

spolupráce 2007-2013 a systém předkládání, posouzení, hodnocení a výběr projektové 

žádosti. V této části se bude pracovat převážně s webovými portály a Příručkou  

pro žadatele a příjemce dotace. 

Pátá  - empirická část práce bude zaměřena na historii města Český Těšín, vznik  

a období jeho budování. Bude zde poukázáno na výhodu Českého Těšína jako hraničního 

města, a také na to jak tuto výhodu využívá a spolupracuje se sousedním polským městem 

Cieszyn, tzn. počátky přeshraniční spolupráce a představení společně realizovaných 

projektů. Tato část bude vycházet ze samotné historie města (návštěva Muzea Těšínska), 

z publikace o Českém Těšíně a z interních dokumentů města Český Těšín (např. Smlouva 

o spolupráci měst Českého Těšína a Cieszyna, Projektové žádosti aj.) 

V šesté kapitole bude naplněn cíl práce, kterým je analýza projektu Revitalpark 

2010. Metodou analýzy a komparace bude zjištěno, jak se liší samotná projektová žádost  

a skutečnost, která vznikla během realizace a dokončení projektu. Výstupem práce by pak 

měla být jednotlivá doporučení a základní principy pro efektivnější projektové řízení  
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a realizaci projektů financovaných ze strukturálních fondů. Tyto doporučení jsou nejen  

pro město Český Těšín, ale pro všechny žadatele a příjemce dotace. V této části budou 

použity především interní materiály Městského úřadu v Českém Těšíně (Rozhodnutí  

o poskytnutí dotace, projektové žádosti, monitorovací zprávy, zprávy z kontrol, Oznámení 

o změnách aj.), ale také Příručka pro žadatele a Příručka pro příjemce dotace. Tato část 

bude vycházet především z rozhovorů s projektovou manažerkou projektu, kterým se bude 

tato práce zaobírat. 

 



14 

 

3   Strukturální politika EU 

 

3.1 Regionální rozvoj a jeho přístupy 

Regionální rozvoj je v současnosti chápan jako komplexní proces, který probíhá 

uvnitř regionů – rozšiřuje tedy dřívější výlučně ekonomické pojímání rozvoje o další 

významné faktory, jako je vzdělání, kvalifikace, budování občanské společnosti, postavení 

žen, informační technologie, sociální aspekty apod., byť stále hraje určující roli 

ekonomická dimenze.1 

V obecné rovině můžeme rozvoj označit jako proces pozitivních změn, obvykle jde 

o zlepšení kvantitativních (extenzivní rozvoj), ale zejména kvalitativních (intenzivní 

rozvoj) charakteristik dané oblasti (nejčastěji přírodní a sociálně-ekonomické oblasti).  

Je ale nutné odlišit od sebe posouzení toho, jak se zlepšilo naplnění kvantitativních 

charakteristik (délka vybudovaných komunikací, vybudování ubytovacích kapacit apod.), 

od toho, jakých cílů (dopadů) mělo být dosaženo realizací jednotlivých aktivit (zlepšení 

dopravní dostupnosti – zrychlení dopravy, usnadnění dojížďky za prací, zkvalitnění 

podmínek pro rozvoj cestovního ruchu – zkvalitnění poskytovaných služeb, zajištění 

potřebné infrastruktury cestovního ruchu, prodloužení doby pobytu hostů atd.). 

Konkrétní představa o žádoucím rozvoji je spojena s vnímáním jednotlivých 

proměn ze strany příslušných aktérů (obyvatelé, podnikatelé, političtí představitelé, 

úředníci veřejné správy atd.). Rozvoj se stává ryze subjektivní veličinou, která se odvíjí  

od hodnotové orientace občanů, lokálních autorit apod. Směřování rozvoje se odvíjí  

od místních zdrojů a rozvoj získává obrysy přeměnou zdrojů na rozvojové potenciály.2 

 Zásadně je nutné odlišit pojem rozvoj (byť v regionálním kontextu) od pojmu růst 

(spíše ve smyslu hospodářský nebo ekonomický růst). V tomto smyslu je ekonomický růst 

definovaný například jako výše HDP na obyvatele a je předpokladem rozvoje. Obecně je 

ekonomický růst spojen se změnami kvantitativních charakteristik, např. s úrovní příjmů 

obyvatelstva, zaměstnaností, inflací, občanskou infrastrukturní vybaveností. Je tedy 

součástí rozvoje. Rozvoj regionální je spíše spojen s kvalitativními charakteristikami,  

                                                 
1 JENÍČEK, V. a KOLEKTIV, 2010. Vyvážený rozvoj. Na globální a regionální úrovni. Praha: C. H. Beck. 

s.7, ISBN 978-80-7400-195-6. 
2 Webový portál Regionaldevelopment.cz [online]. [vid. 3.1. ledna 2017]. Dostupné z: 

http://www.regionaldevelopment.cz/index.php/regionalni-rozvoj.html 

 

http://www.regionaldevelopment.cz/index.php/regionalni-rozvoj.html
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např. se zvýšením kvalifikace pracovních sil, se zlepšením vybavenosti, zlepšením kvality 

života.3  V neposlední řadě je důležité také zmínit teoretické přístupy k regionálnímu 

rozvoji a regionální politice. Rozlišujeme tyto přístupy: 

a) Keynesiánské pojetí – poptávkově orientovaný přístup definovaný ve věcném 

rámci makroekonomické politiky je z hlediska regionálního rozvoje 

charakteristický svým primárním důrazem na redistribuci veřejných finančních 

zdrojů, na vyrovnávání disparit v ekonomické úrovni regionů. 

b) Neoklasické pojetí – i zde je prioritou vyrovnávání regionálních disparit 

efektivnější využívání zdrojů, kapitál má tendenci směřovat tam, kde je cena 

práce srovnatelně nízká a návratnost investovaného kapitálu srovnatelně 

vysoká. 

c) Teorie endogenního růstu – předchůdce je zde neoklasický model, tento 

model není schopen uspokojivě interpretovat dlouhodobý růst produkce. Model 

usiluje o internalizaci vnějších ovlivňujících faktorů – lidského a znalostního 

kapitálu – je soustředěn na soukromé a společenské náklady a na výnosy 

investic do fyzického kapitálu, dovedností (lidský kapitál), technického  

a technologického pokroku (znalostní kapitál).4 

Také autoři Greig, Hulme a Turner5 se obsáhle zabývají dosavadním teoretickým  

i praktickým chápáním rozvoje a docházejí k závěru, že existuje šest vizí (metafor) 

rozvoje: 

                                                 
3STEJSKAL, J. a J. KOVÁRNÍK, 2009. Regionální politika a její nástroje. Praha: Portál, s.r.o.,s.22, ISBN 

978-80-7367-588-2. 
4STEJSKAL, J. a J. KOVÁRNÍK, 2009. Regionální politika a její nástroje. Praha: Portál, s.r.o., s.15-18, 

ISBN 978-80-7367-588-2. 

5
GREIG,A., HULME,D. a TURNER, M., 2007. Challenging global inequality. Development theory an 

practice in the 21st century. 1st edition. Basingstoke, New York:Palgrave. s.247-256, ISBN 978-1-4039-4824-

3. 
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1) Rozvoj jako růst a dostatek – ekonomický růst je podmínkou pro ekonomický 

rozvoj. 

2) Rozvoj jako udržitelnost – klade důraz na vyváženost vztahu lidstva a přírody, 

v pozadí je myšlenka, že cílem rozvoje a překonáním globálních nerovností nemůže 

být dosažení standardu obvyklého pro rozvinuté  země ve všech rozvojových 

zemích. 

3) Rozvoj jako bezpečnost – minimální sociální standard je důležitým aspektem 

osobní bezpečnosti každého člověka, podmínkou bezpečnosti státu (i rozvinutého) 

je rozvoj jeho sousedů. 

4) Rozvoj jako iluze – odráží zklamání některých badatelů i praktiků nad tím,  

jak málo bylo dosud - s ohledem na vynaložené prostředky i lidskou energii 

v otázce rozvoje a boje s chudobou dosaženo. 

5) Rozvoj jako Polárka (hvězda) – představa, že cílem rozvoje je dosažení standardu 

rozvinutých států, které jsou předobrazem rozvojového snažení. 

6) Rozvoj jako svoboda – rozvoj je cílem snažení společnosti, je svobodou 

v osvícenském pojetí lidské činnosti a jejího směřování, ekonomický rozvoj je 

cestou k politické svobodě.6 

 K podpoře a zvyšování regionálního rozvoje všech regionů pak slouží regionální politika. 

3.2  Vznik a vývoj regionální politiky 

 „ V Římských smlouvách nebyla regionální politika vymezena přímo, zakládající 

„šestka“ s touto formou politiky nepočítala – rozdíly mezi jejími ekonomikami byly velmi 

malé a převládal názor, že případné disparity mezi jednotlivými regiony vyřeší trh. V roce 

                                                 
6
GREIG,A., HULME,D. a TURNER, M., 2007. Challenging global inequality. Development theory an 

practice in the 21st century. 1st edition. Basingstoke, New York:Palgrave. s. 247-256, ISBN 978-1-4039-

4824-3. 
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1968 bylo zřízeno Generální ředitelství pro regionální politiku, které se stalo koordinačním 

orgánem pro regionální politiku EU“7 

Již při vzniku Evropského hospodářského společenství (EHS) se vycházelo 

z předpokladů, že se hospodářským růstem vyřeší regionální problémy a současně integrací 

trhu dojde k zostření konkurence. To povede k problémům v regionech se značnou 

koncentrací starých průmyslových odvětví, jimž bude třeba poskytovat zvláštní pomoc. 

Podstatou první koncepce regionální politiky EHS byla kompenzace některých negativních 

dopadů po vytvoření společenství.8 

 

Mezi obecné cíle regionální politiky EU patří: 

1. Snížení rozdílů v životní úrovní obyvatel jednotlivých regionů a zajištění relativně 

vyváženého ekonomického a sociálního vývoje tak, aby měl z něho prospěch  

co největší počet obyvatel EU, 

2. Předcházení výrazným novým regionálním problémům, jež mohou být způsobeny 

strukturálními změnami v evropském, případně světovém hospodářství.9 

 

Tradiční pojetí regionální politiky se posunulo hned v několika rovinách. První 

rovinou je cíl regionální politiky – cílem se stalo snižování rozdílů mezi regiony, původní 

myšlenka harmonického rozvoje všech regionů byla nahrazena myšlenkou tzv. rovnosti 

šancí, tedy nikoli konečného stavu, a v EU pak tvorbou společných finančních zdrojů  

na financování regionální politiky. Novým uplatňovaným názorem je požadavek 

návratnosti či spíše efektivnosti vložených prostředků. Financované projekty mají řešit 

místní problémy a současně mají mít charakter tzv. růstového efektu. Druhou rovinou je 

hypotéza o rozdílech mezi regiony jako o determinantech růstu – silně se vyvíjející regiony 

mají poskytovat významné hospodářské příležitosti pro ekonomické subjekty  

ze slabších regionů. Tím by měla být dosažena přirozená transformace slabších nebo 

postižených regionů.10 

                                                 
7 KAŇA,R., 2010. Evropská unie A. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TU. s.58, ISBN 978-80-248-2202-0  
8STEJSKAL, J. a J. KOVÁRNÍK, 2009. Regionální politika a její nástroje. Praha: Portál, s.r.o., s. 36-37,  

ISBN 978-80-7367-588-2. 
9 WOKOUN, R., MATES, P. a KADEŘÁBKOVÁ, J., 2008. Úvod do regionálních věd a veřejné správy. 2 

vyd. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s. 120, ISBN 978-80-7380-086-4,  
10STEJSKAL, J. a J. KOVÁRNÍK, 2009. Regionální politika a její nástroje. Praha: Portál, s.r.o., s.11-12, 

ISBN 978-80-7367-588-2. 
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Vývoj regionální politiky EU probíhal v několika obdobích: 

1. Období 1958 – 1973. V tomto období převládal individualistický přístup  

bez koordinace na nadnárodní úrovni, neboť integrace teprve začala probíhat  

a hlavní pozornost byla věnována spíše makroekonomickým otázkám, především 

odstraňování obchodních bariér. Mezi šesti členskými státy existovala relativní 

konvergence na ekonomické úrovni a to snižovalo nezbytnost společné regionální 

politiky. Ve státech s určitými vnitřními problémy (Francie, Itálie) se národní 

regionální politika uplatňovala již od konce čtyřicátých let 20. století, a proto nebyly 

ochotny přijímat mezinárodní obecné principy společné politiky. Neexistovaly 

společné instituce a orgány pro regionální politiku, Generální ředitelství Komise 

Evropských společenství odpovědně za regionální politiku vzniklo až v roce 1968.11 

 

2. Období 1974-1985. V roce 1973 došlo k rozšíření Evropských společenství  

o Dánsko, Irsko a Velkou Británii. Tím se zvýraznili rozdíly nejen mezi členskými 

státy, ale zejména mezi jednotlivými regiony. Velká Británie jako země s velkými 

regionálními rozdíly začala jako první prosazovat vznik společné regionální 

politiky. V roce 1975 byl ustaven Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), 

který se stal základem regionální politiky Evropského společenství a nástrojem  

ke snižování výrazných rozdílů ve společenství.12 

 

3.  Období 1986-1993. Byl zahájen projekt jednotného vnitřního trhu schválením  

tzv. Aktu o jednotné Evropě. Španělsko a Portugalsko vstoupily do ES. Jako nový 

prvek, který byl později využit při reformě regionální a strukturální politiky,  

se objevilo střednědobé plánování regionálních programů. Předmětem kritiky 

v tomto období byla nízká míra koordinace se zemědělskou a sociální politikou.13 

Proto dochází k zohledňování regionální dimenze v rámci sektorových politik. 

V roce 1989 tak vznikla politika Hospodářské a sociální soudržnosti (HSS) neboli 

strukturální politika, spojením regionální politiky se sociální politikou a s částí 

                                                 
11STEJSKAL, J. a J. KOVÁRNÍK, 2009. Regionální politika a její nástroje. Praha: Portál, s.r.o., s. 37, ISBN 

978-80-7367-588-2. 
12STEJSKAL, J. a J. KOVÁRNÍK, 2009. Regionální politika a její nástroje. Praha: Portál, s.r.o., s. 37, ISBN 

978-80-7367-588-2. 
13STEJSKAL, J. a J. KOVÁRNÍK, 2009. Regionální politika a její nástroje. Praha: Portál, s.r.o., s. 38, ISBN 

978-80-7367-588-2. 
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zemědělské politiky.14 Po podepsání Maastrichtské smlouvy v roce 1993 dochází 

k druhé reformě strukturálních fondů, zejména ustavením Fondu soudržnosti, 

instituce Výboru regionů a principu politiky soudržnosti (subsidiarita).  

Tento princip vychází z toho, aby byly jednotlivé cíle regionální politiky plněny  

na co nejnižší možné úrovni rozhodování, pokud je možno toto plnění na dané 

úrovni uspokojivě zajistit.15 

 

4. Období 1994-1999. V roce 1994 byly schváleny dokumenty Evropa 2000+  

a Principy rozvojové politiky evropského prostoru. Úkolem těchto dokumentů  

je přispět k dosažení dvou základních cílů společenství, tj. hospodářské a sociální 

soudržnosti a dobudování vnitřního trhu. Ačkoli tyto dokumenty nemají právní 

závaznost, jsou základem regionálního rozvoje. V roce 1995 přistoupili další 

členové – Finsko a Švédsko a regionální plánování se stalo základním 

předpokladem harmonického rozvoje společenství a lepší integrace okrajových 

regionů.16 

 

5. Období 2000-2006.  Toto období realizace regionální a strukturální politiky EU  

je charakteristické především snahou po větší efektivnosti využívání finančních 

prostředků.17Od března 2000 ovlivňovala politiku soudržnosti hlavně Lisabonská 

strategie a rozšíření Evropské unie o 10 států, ke kterému došlo v květnu 2004. 

Jednou z nových členských zemí se stala i Česká republika. Toto východní rozšíření 

zvýšilo populaci EU o pětinu, HDP ale pouze o 5 procent. Podle statistik byl průměr 

HDP na obyvatele nových členských zemí pod polovinou průměru unie. Téměř 

všechny oblasti se mohly ucházet o nejvyšší možnou podporu  

ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Byly striktně odděleny finanční 

prostředky pro stávající členské země a kandidátské země. Vznikl dokument 

Agenda 2000, který určuje další směr vývoje rozšiřování EU a došlo ke snížení 

                                                 
14 UHLÍŘ, D. a J. BLAŽEK, 2011. Teorie regionálního rozvoje:nástin, kritika, implikace. Praha:Karolinum. 

s. 167, ISBN 978-80-246-1974-3. 
15 WOKOUN, R. 2006. Strukturální fondy a obce I. Praha: ASPI. s.12-15, ISBN 80-7357-138-2. 
16 STEJSKAL, J. a J. KOVÁRNÍK, 2009. Regionální politika a její nástroje. Praha: Portál, s.r.o., s. 38-39, 

ISBN 978-80-7367-588-2. 
17 WOKOUN, R. 2006. Strukturální fondy a obce I. Praha: ASPI. s.12, ISBN 80-7357-138-2. 
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počtu cílů na tři – podpora rozvoje zaostávajících regionů, podpora oblastí 

potýkajících se s restrukturalizací a podpora politiky zaměstnanosti a vzdělávání.18 

 

6. Období 2007-2013. Pro další programovací období politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti Evropské unie v programovacím období 2007-2013 provedla Evropská 

komise poměrně radikální změnu v základním zaměření regionální politiky  

na zvyšování konkurenceschopnosti a budování hospodářství založeném  

na znalostech a inovacích. Pro toto plánovací období byly určeny tři základní cíle 

regionální politiky: 

1. Konvergence; 

2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost; 

3. Evropská územní spolupráce.19 

 

Dle Strategie regionálního rozvoje ČR na léta 2007 – 2013 představuje Regionální 

politika soubor intervencí, zaměřených podle konkrétní situace státu a jeho regionů a podle 

očekávaných vývojových tendencí na podporu opatření vedoucích k růstu ekonomických 

aktivit a lepšímu územnímu rozložení v území a k rozvoji infrastruktury. Základní 

podmínkou je jasné definování priorit a koncentrace prostředků na tyto priority. Jejím 

významným cílem je konvergence regionů v rámci určitého územního celku a klíčovým 

znakem je její selektivnost, to znamená diferenciace zaměření intervencí na podporu 

vybraných problémových regionů, které výrazně zaostávají ve svém rozvoji za průměrem 

v míře, která je společensky uznán za nežádoucí.20 

Úsilí o vyvážený rozvoj není pojímáno jako snaha o zajištění stejného rozvoje  

ve všech regionech. Cílem tohoto úsilí je, aby vývoj v celém státě i v úrovni regionů byl 

                                                 
18 Webový potrál www.Euroskop.cz [online]. [vid. 17.4. 2016]. Dostupné 

z:https://www.euroskop.cz/8948/sekce/regionalni-politika/ 
19STEJSKAL, J. a J. KOVÁRNÍK, 2009. Regionální politika a její nástroje. Praha: Portál, s.r.o., s. 45-46, 

ISBN 978-80-7367-588-2. 
20

Webový potrál www.mmr.cz – Strategioe regionálního rozvoje ČR na léta 2007-2013 [online]. [vid. 

7.3.2017]. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-

regionu/Koncepce-Strategie/Archiv/Strategie-regionalniho-rozvoje-Ceske-republiky-na 
 

https://www.euroskop.cz/8948/sekce/regionalni-politika/
http://www.mmr.cz/
https://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Koncepce-Strategie/Archiv/Strategie-regionalniho-rozvoje-Ceske-republiky-na
https://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Podpora-regionu/Koncepce-Strategie/Archiv/Strategie-regionalniho-rozvoje-Ceske-republiky-na
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proporcionální, nekrizový, byla vytvořena rovnost šancí regionů a byl plnohodnotně 

využíván jejich demografický, přírodní, hospodářský a případně i další potenciál. 21 

 

3.3  Strukturální politika na úrovni EU 

Rozvoj regionů Evropské unie je uskutečňován prostřednictvím regionální  

a strukturální politiky EU. Tyto politiky se svým dopadem a významem řadí  

mezi nejvýznamnější politiky Evropské unie. Ze strany institucí Evropské unie jsou 

souhrnně tyto politiky společně s vybranými aktivitami v oblasti sociální a zemědělské 

politiky a politiky na podporu zaměstnanosti nazývány politikou hospodářské a sociální 

soudržnosti (HSS) neboli také kohezní či regionální politikou. V posledních letech je také 

v souvislosti s touto politikou stále více akcentován i další aspekt – územní soudržnost – 

odtud tedy název politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti (HSÚS). 

Hlavním úkolem politiky soudržnosti je zajistit, aby se regiony, jejichž rozvoj 

zaostává za evropským průměrem, dostaly pomocí investic do infrastruktury a do řady 

dalších oblastí na stejnou úroveň. Politika hospodářské a sociální soudržnosti má tedy 

podle svých tvůrců přispívat ke snižování rozdílů (disparit) mezi evropskými regiony  

a zeměmi. 

Kromě přidané hodnoty, která má členským státům vznikat díky výměně 

zkušeností, odborných znalostí a správných postupů, evropské fondy rovněž podporují 

řádné řízení a zajišťují bezpečné financování po dobu sedmi let, čímž regionům  

a členským státům dávají možnost, aby se rozvíjely vyváženějším a udržitelnějším 

způsobem. Politiku hospodářské a sociální soudržnosti lze chápat jako nástroj sloužící 

členským státům EU coby vzor rozvoje, v němž hraje aktivní roli solidarita a spolupráce.22 

 

3.4  Nástroje regionální politiky EU v období 2007 - 2013 

Pro naplnění výše uvedených cílů využívaly členské státy EU v období 2007-

2013několik nástrojů, které má regionální politika k dispozici. Nejdůležitější úlohu v EU 

                                                 
21 WOKOUN, R.- UNIVERZITA J.E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. SOCIÁLNĚ EKONOMICKÁ 

FAKULTA. 2003. Česká regionální politika v období vstupu do Evropské unie. Praha, s. 209, ISBN 80-245-

0517-7. 
22

Webový portál Businessinfo.cz [online]. [vid. 17. dubna 2016]. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/regionalni-a-strukturalni-politika-5158.html#!&chapter=1 

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/regionalni-a-strukturalni-politika-5158.html#!&chapter=1
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plní strukturální fondy a Evropská investiční banka (EIB). Jejich hlavním příjmem jsou 

finanční příspěvky všech členských států do společného rozpočtu společenství.  

 

Existují 2 strukturální fondy: 

1) Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) – hlavním úkolem tohoto fondu  

je snižování disparit mezi úrovněmi rozvoje jednotlivých regionů, jejich životní 

úrovní a zaostávání problematických regionů. Fond vznikl v roce 1975,  

aby finančně podpořil programy nejvíce znevýhodněných regionů. Objemem 

prostředků jde o největší a nejvýznamnější strukturální fond. Jeho konečným cílem 

je vytvoření pracovních míst podporou konkurenceschopného a udržitelného 

rozvoje, podporou malých a středních podniků, prosazováním produktivních 

investic, zlepšováním infrastruktury, pokračováním místního rozvoje, investicemi 

do vzdělávání i zdraví a rozvojem místního potenciálu nebo investicemi 

zaměřenými na životní prostředí.23 

2) Evropský sociální fond (ESF) – Fond vznikl v roce 1960 jako primární nástroj 

sociální politiky a zaměstnanosti Evropské unie. Jeho cílem je zvýšení 

zaměstnanosti a rozšíření nabídky pracovních příležitostí v EU. Podporuje veškerá 

opatření pro prevenci a boj s nezaměstnaností, rozvoj lidských zdrojů, rovné 

příležitosti pro muže a ženy, hospodářskou i sociální soudržnost.24 

Cíle Evropského sociálního fondu: 

 Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce 

 Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce 

 Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin  

při vstupu na trh práce 

 Celoživotní vzdělávání 

 Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly 

 Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání 

 Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce 

                                                 
23

STEJSKAL, J. a J. KOVÁRNÍK, 2009. Regionální politika a její nástroje. Praha: Portál, s.r.o., s.41,  ISBN 

978-80-7367-588-2. 
24STEJSKAL, J. a J. KOVÁRNÍK, 2009. Regionální politika a její nástroje. Praha: Portál, s.r.o., s.41-42, 

ISBN 978-80-7367-588-2. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/fse/ce_1081%282006%29_cs.pdf
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 Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce.25 

 

3) Kohezní fond (Fond soudržnosti) – Tento fond podporuje rozvoj celého státu, 

spolufinancuje projekty životního prostředí a transevropských dopravních sítí. Byl 

ustanoven Maastrichtskou smlouvou (1993) jako nový nástroj k posílení HSS   

a nepatří svým charakterem mezi strukturální fondy. Prostředky z tohoto fondu jsou 

poskytovány státům, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 90% průměru 

společenství, jeho podmínkou je, aby státy vyvíjely snahu k naplnění 

konvergenčních kritérií nutných pro členství v Evropské měnové unii. 

Pomoc z fondu se poskytuje vyváženým způsobem a s přihlédnutím ke zvláštním 

potřebám každého přijímajícího členského státu z hlediska investic a infrastruktury  

na opatření v těchto oblastech: 

 Transevropské dopravní sítě, 

 Životní prostředí v rámci priorit stanovených pro politiku Společenství na ochranu 

ŽP (energetická účinnost a využívání obnovitelných zdrojů energie a v odvětví 

dopravy, železniční, říční a námořní doprava aj.)26 

 

Při využívání výše uvedených strukturálních fondů vychází regionální a strukturální 

politika při financování jednotlivých projektů z těchto základních principů: 

 Solidarity – hospodářsky vyspělejší státy financují méně vyspělé státy 

prostřednictvím příspěvků do společného rozpočtu. 

 Subsidiarity – vyjadřuje nutnost realizace jednotlivých cílů na co nejnižší úrovni. 

 Koncentrace – odráží snahu směřovat prostředky regionů s největšími problémy  

a dosáhnout největšího možného užitku – prostředky jsou vynakládány na projekty 

podle předem stanovených cílů. 

                                                 
25 Webový portál www.esfcr.cz [online]. [vid. 20.4.2016]. Dostupné z:http://www.esfcr.cz/evropsky-socialni-

fond-v-cr 
26STEJSKAL, J. a J. KOVÁRNÍK, 2009. Regionální politika a její nástroje. Praha: Portál, s.r.o., s. 43, ISBN 

978-80-7367-588-2. 

http://www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr
http://www.esfcr.cz/evropsky-socialni-fond-v-cr
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 Partnerství – zahrnuje úzkou vertikální i horizontální spolupráci mezi orgány  

na všech úrovních, které rozhodují o umístění finanční pomoci ze strukturálních 

fondů. 

 Programování – udává časový rozvrh pro alokaci prostředků, tzn. pomoc z fondů 

je poskytována na základě víceletých a všeoborových programů, jejichž 

zpracováním jsou pověřeny vlády jednotlivých členských zemí. 

 Adicionality – prostředky ze společného rozpočtu EU mají pouze doplňkový 

charakter pro výdaje členských států, přitom výdaje členských států se nesmějí 

snižovat. 

 Monitorování a vyhodnocování -  jde o průběžné sledování a vyhodnocování 

prováděných opatření a celkovou efektivnost vynakládaných prostředků. Hodnotí 

se předpokládaný dopad projektu před jeho schválením, realizace projektu a jeho 

skutečné přínosy.27 

Přičemž v novém programovacím období 2014-2020 je kladen důraz na tyto  

4 klíčové zásady: 

1. Koncentrace – 3 aspekty koncentrace (prostředků, úsilí, nákladů). 

2. Partnerství – spolupráce institucí na všech úrovních (evropské, regionální a místní). 

3. Programování  - (na základě cílů a priorit stanovených EU). 

4. Adicionality – financování ze strukturálních fondů EU nesmí nahrazovat národní 

veřejné výdaje členských států.28 

Regionální politika je základem evropské solidarity, jelikož převážná část 

finančních prostředků této politiky je soustředěna do méně rozvinutých krajů a evropských 

regionů, tak aby jím pomohla ve snižování hospodářských, sociálních a teritoriálních 

disparit, které v Evropské unii stále existují.29 

                                                 
27STEJSKAL, J. a J. KOVÁRNÍK, 2009. Regionální politika a její nástroje. Praha: Portál, s.r.o., s.40-41, 

ISBN 978-80-7367-588-2. 
28 Webový portál ec.europa.eu[online]. [vid. 24.února 2017]. Dostupné z:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/how/principles/ 
29Webový portál ec.europa.eu[online]. [vid. 24.února 2017]. Dostupné z:  

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/investment-policy/ 

http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/how/principles/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/investment-policy/
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3.5  Cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti 2007 - 2013 

V období 2007 – 2013 bylo v ČR využíváno 26 operačních programů, které byly 

rozděleny mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti, kterým je věnována 

následující část. 

 

3.5.1  Cíl Konvergence 

Tento cíl podporuje faktory vedoucí ke konvergenci nejméně rozvinutých 

členských států a regionů.  Týká se regionů úrovně NUTS 2 30 s HDP na obyvatele nižším 

než 75% průměru Společenství. Částka dostupná v rámci cíle Konvergence byla 283 mld. 

EUR, které plynuli z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 

sociálního fondu a Fondu soudržnosti. 

V České republice pod něj spadaly všechny regiony soudržnosti s výjimkou 

Hlavního města Prahy a byl realizovaný prostřednictvím osmi tematických operačních 

programů a sedmi regionálních operačních programů. 31 

Sedm regionálních operačních programů (ROP) pro regiony soudržnosti (NUTS II) 

s celkovou přidělenou částkou 4,66 mld. EUR: 

 ROP NUTS II Severozápad, 

 ROP NUTS II Moravskoslezsko, 

 ROP NUTS II Jihovýchod, 

 ROP NUTS II Severovýchod, 

 ROP NUTS II Střední Morava, 

 ROP NUTS II Jihozápad, 

 ROP NUTS II Střední Čechy. 

 

 

                                                 
30

V podstatě v každé z 27 členských zemí Evropské unie existuje odlišný systém správního členění. 

Pro statistické monitorování a analýzy ekonomické a sociální situace v jednotlivých regionech proto vznikla 

v roce 1988 jednotná nomenklatura územních statistických jednotek (NUTS). NUTS II - tyto tzv. Regiony 

soudržnosti odpovídají základní statistické jednotce pro výpočet ukazatele HDP/obyvatele, na základě níž se 

přiděluje podpora ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. 
31 Webový portál Strukturalni-fondy.cz [online]. [vid. 21. března 2016]. Dostupné z: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/3fceee7b-5ca8-459a-afa3-a035841a7b70/ROP-NUTS-II-Moravskoslezsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-Jihovychod
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-Severovychod
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-Stredni-Morava
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-Jihozapad
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy/ROP-Stredni-Cechy
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013
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Osm tematických operačních programů s celkovou přidělenou částkou 21, 23 mld. EUR:  

 OP Doprava, 

 OP Životní prostředí, 

 OP Podnikání a inovace, 

 OP Výzkum a vývoj pro inovace, 

 OP Lidské zdroje a zaměstnanost, 

 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 

 Integrovaný operační program, 

 OP Technická pomoc.32 

 

3.5.2  Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Hlavní náplní cíle bylo posilování konkurenceschopnosti regionů a zaměstnanosti 

pomocí rozvojových programů na urychlení hospodářských změn prostřednictvím inovací, 

podpora znalostní společnosti, ochrana životního prostředí atd. Cílem bylo, aby vznikla 

nová kvalitní pracovní místa a bylo více investováno do lidských zdrojů. 

Tento cíl měl za úkol podporovat regiony na úrovni NUTS II nebo NUTS I,  

které přesahovaly limitní ukazatele pro zařazení do cíle Konvergence. Tento cíl byl 

financovaný z ERDF a ESF a v České republice pod něj spadalo Hlavní město Praha se 

dvěma operačními programy: 

 OP Praha Konkurenceschopnost, 

 OP Praha Adaptabilita.33 

 

3.5.3  Cíl Evropská územní spolupráce 

Tento třetí cíl byl zaměřen na podporu přeshraniční spolupráce regionů na úrovni 

NUTS III nacházejících se podél všech vnitřních a některých vnějších pozemních hranic  

a všech regionů úrovně NUTS III podél námořních hranic, které jsou od sebe obecně 

vzdáleny nejvýše 150 kilometrů. Dále byla podporována meziregionální a nadnárodní 

                                                 
32

 Webový portál Strukturální fondy [online]. [vid. 21. března 2016]. Dostupné z: http://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013 

 
33 Webový portál Strukturální fondy [online]. [vid. 20. května 2016]. Dostupné z: http://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013
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spolupráce regionů. Tento cíl byl financovaný z ERDF a v České republice pod něj spadaly 

všechny regiony. 

Operační programy přeshraniční spolupráce se týkaly vždy hraničních regionů 

NUTS III sousedících s regiony v jiném členském státu. Pro Českou republiku  

tak v období 2007-2013 existoval operační program (OP) pro přeshraniční spolupráci  

s Polskem, Saskem, Bavorskem, Rakouskem a Slovenskem. Operační 

program Meziregionální spolupráce byl společný pro všechny členské státy EU a také 

Norsko a Švýcarsko. Operační program Nadnárodní spolupráce byla EU rozdělena  

do několika zón, přičemž Česká republika patřila do zóny Střední Evropa a OP Nadnárodní 

spolupráce byla sdílená s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, 

Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny. 

Pro operační programy přeshraniční a Nadnárodní spolupráce bylo pro Českou 

republiku z fondů EU vyčleněno 389 miliónů €. V případě ostatních programů cíle 

Evropské územní spolupráce tvořil rozpočet programu příspěvky z fondů EU  

a zúčastněných států. Rozpočet programů byl pro všechny členské země společný a nebyly 

zde určeny alokace fondů EU pro jednotlivé státy. Z fondů EU bylo pro OP Meziregionální 

spolupráce vyčleněno 321,3 miliónů €.34 

V České republice bylo možné v programovacím období 2007 – 2013 - v cíli 

Evropská územní spolupráce – čerpat finance prostřednictvím devíti operačních programů: 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko, 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko, 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko, 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko, 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko, 

 OP Meziregionální spolupráce. 

 

 

 

 

                                                 
34

Webový portál Strukturalni-fondy.cz [online]. [vid. 7. června 2016]. Dostupné z: http://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/Cil-3-CR-Bavorsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-CR-Polsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Rakousko-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-Sasko-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-CR-Slovensko
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/INTERREG-IVC
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace
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Tabulka 1: Rozdělení finančních prostředků fondů EU pro ČR mezi cíle regionální politiky v období 

2007-2013 

Cíl Fondy pro EU27 Fondy pro ČR 

Konvergence 
283 mld. € 

(cca 7 082,80 mld. Kč) 
81,54 % 

25,88 mld. €  

(cca 730,00 mld. Kč) 
96,98 % 

Regionální 

konkurenceschopnost

 a zaměstnanost 

54,96 mld. €   

(cca 1 385,40 mld. Kč) 
15,95 % 

419,09 mil. €  

(cca 11,73 mld. Kč)   
1,56 % 

Evropská územní 

spolupráce 

8,72 mld. € 

(cca 218,55 mld. Kč) 
2,52 % 

389,05 mil. €  

(cca 10,97 mld. Kč) 
1,46 % 

Celkem 347 mld. € 100,00 % 
26,69 mld. €  

(cca 752,70 mld. Kč) 
100,00 % 

Zdroj: Webový portál Strukturální fondy [online]. [vid. 7.června 2016]. Dostupné z:  

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013 

 

 

 

Graf 1: Rozdělení finančních prostředků fondů EU pro ČR mezi cíle regionální politiky  v období 

2007-2013 

 

Zdroj: Webový portál Strukturální fondy [online]. [vid. 7.června 2016]. Dostupné z:  

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013, vlastní úprava 

 

 

V programovém období 2007–2013 bylo na politiku soudržnosti ve všech 

členských státech vyčleněno více než 347 miliard EUR, což je více než třetina evropského 

rozpočtu pro toto rozpočtové období. Česká republika mohla z těchto prostředků Evropské 

unie čerpat více než 26 miliard EUR. Investice členských států v tomto období byly 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013


29 

 

koncentrovány na cíle vyplývající ze strategie Evropské unie na pomoc růstu  

a zaměstnanosti (tzv. Lisabonské strategie). 

Podmínky pro využívání prostředků z evropského rozpočtu jsou 

stanoveny nařízeními Evropské unie.35 Konkrétní strategie a oblasti pro čerpání 

evropských prostředků jsou pak stanoveny Národním strategickým referenčním rámcem, 

který byl zpracován všemi členskými státy a následně schválen Evropskou komisí.36 

Česká republika se prostřednictvím fondů EU snažila v programovacím období 

2007-2013 naplnit následující cíle: 

 Konkurenceschopná česká ekonomika, 

 Otevřená, flexibilní a soudržná společnost, 

 Atraktivní prostředí, 

 Vyvážený rozvoj území. 

Tyto cíle byly naplňovány prostřednictvím jednotlivých operačních programů,  

které jsou rovněž definovány v Národním strategickém referenčním rámci.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35Nařízení EU je právním aktem Evropské unie a nejúplnějším a nejbezprostřednějším opatřením v rámci 

nástrojů sbližování práva, který mají orgány EU k dispozici. Má unifikační efekt. Nařízení EU jsou pro 

členské státy závazná a přímo použitelná. Nařízení jsou přijímána Radou EU na návrh Komise. Mají obecnou 

závaznost, aplikační přednost a bezprostřední působnost, tzn. že platí v každém členském státě přímo, bez 

prováděcího vnitrostátního aktu. Nařízení musejí být zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie, který je 

povinně a verifikovaně přístupný online. 
36Národní strategický referenční rámec (NSRR) představuje základní programový dokument České 

republiky pro využívání fondů Evropské unie v období 2007—2013.Analytická část Národního strategického 

referenčního rámce se zaměřuje na identifikaci klíčových silných stránek České republiky pro posilování její 

konkurenceschopnosti, stejně tak jako problematických míst a slabých stránek, které mohou stát v cestě 

udržitelnému růstu ekonomiky i společnosti. 
37

Webový portál Strukturalni-fondy.cz [online]. [vid. 7. června 2016]. Dostupné z:http://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013 

 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Informace-o-fondech-EU/Legislativa-(narizeni)
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Narodni-strategicky-referencni-ramec
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vn%C3%AD_akty_Evropsk%C3%A9_unie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_Evropsk%C3%A9_unie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_komise
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clensk%C3%BD_st%C3%A1t_Evropsk%C3%A9_unie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9A%C5%99edn%C3%AD_v%C4%9Bstn%C3%ADk_Evropsk%C3%A9_unie
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013
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Obrázek 1: Rozložení programů podpor ČR v letech 2007 - 2013 
 

Zdroj: Webový portál Strukturální fondy [online]. [vid. 7.června 2016]. Dostupné z: http://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Dokumenty/Strategicke-dokumenty/Narodni-

rozvojovy-plan-Ceske-republiky-2007-2013 
 

 

 

 

3.6  Současné programovací období 2014-2020 

Nové programovací období 2014-2020 se sebou přináší novinky a změny jak  

na české tak na evropské úrovni. V tomto období byly pro Českou republiku vyčleněny 

prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. Fondy Evropské unie stejně jako v období 

předešlém zahrnují celou škálu nástrojů finanční pomoci. Slouží především k  podpoře 

hospodářského růstu členských zemí EU a  snižování sociálních a ekonomických 

nerovností mezi státy a regiony (tzv. politika soudržnosti). V programovém období 2014-

2020 jsou v České republice nastavena společná pravidla pro pět fondů, které dohromady 

tvoří Evropské strukturální a investiční fondy (ESI). Jedná se o tyto fondy: 

1. Fond soudržnosti – tento fond se zaměřuje na investice do zeleného růstu  

a udržitelného rozvoje a zlepšuje konektivitu v členských státech s HDP nižším než 

90% průměru zemí EU-28.  Z fondu je možné čerpat částku ve výši 6,25 mld. EUR. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Dokumenty/Strategicke-dokumenty/Narodni-rozvojovy-plan-Ceske-republiky-2007-2013
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Dokumenty/Strategicke-dokumenty/Narodni-rozvojovy-plan-Ceske-republiky-2007-2013
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Dokumenty/Strategicke-dokumenty/Narodni-rozvojovy-plan-Ceske-republiky-2007-2013
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2. Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) – cílem fondu je posilování 

regionální hospodářské a sociální soudržnosti prostřednictvím investic do sektorů 

posilujících růst, konkurenceschopnost a vytváření pracovních míst. Z EFRR jsou 

financovány také projekty cíle Evropské územní spolupráce. Fond je, co se týče 

finančních prostředků největší – 11,94 mld. EUR. 

3. Evropský sociální fond (ESF) – investuje do lidských zdrojů a zaměřuje se  

na zlepšování příležitostí k zaměstnání a vzdělávání. Také se snaží pomáhat 

znevýhodněným osobám a lidem ohroženým chudobou či sociálním vyloučením.  

Je to třetí největší fond, ve kterém jsou prostředky ve výši 3,43 mld. EUR. 

4. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) - pomáhá zvyšovat 

konkurenceschopnost odvětví zemědělství a lesnictví, zlepšovat životní prostředí, 

stav krajiny i kvalitu života ve venkovských oblastech a podporuje diverzifikace 

venkovského hospodářství. Celkem je ve fondu vyčleněno 2,3 mld. EUR na tuto 

podporu. 

5. Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) – hlavním cílem fondu je zajištění 

trvale udržitelného rozvoje evropského rybolovu a akvakultury. Z tohoto fondu 

jsou financovány aktivity týkající se mořského i vnitrozemského rybolovu 

podporující konkurenceschopnost, ochranu a zlepšování podmínek rybolovu.  

Ve fondu jsou finanční prostředky ve výši 0,03 mld. EUR.38 

 

Celkem je pro Českou republiku ve fondech v období 2014-2020 vyčleněna částka 

23,9 mld. EUR. Klíčových změn, které přináší období 2014–2020 oproti období minulému 

je hned několik: 

 

1. Zapojení fondů na rozvoj venkova a rybářského fondu 

2. Výkonnostní rámec 

3. Vytvoření systému předběžných podmínek 

4. Nové cíle a priority 

5. Snížení počtu operačních programů 

                                                 
38

Webový portál Strukturalni-fondy.cz [online]. [vid. 3.ledna 2017]. Dostupné z: https://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020 
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6. Jednotné metodické prostředí 

7. Jednotné monitorovací prostředí 

 

3.6.1  Zapojení fondu rozvoje venkova a rybářského fondu 

Oproti Evropskému fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a Evropskému sociálnímu 

fondu (ESF) nespadají Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EARDF)  

a Evropský námořní a rybářský fond do regionální politiky EU, nýbrž do společné 

zemědělské, resp. rybolovné politiky. Tyto fondy proto v minulém programovacím období 

stály mimo střed pozornosti. S Dohodou o partnerství však vstupují tyto dva nástroje 

společně se svými operačními programy „pod jednu střechu“ s ostatními strukturálními  

a investičními fondy (ESIF), včetně kohezního fondu (CF).39 

 

3.6.2  Nový výkonnostní rámec 

Výkonnostním rámcem se rozumí finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání, 

tj. zavedení jasných a měřitelných milníků a cílových hodnot pro všechny programy. 

Kromě finančních ukazatelů bude pro každou prioritní osu / prioritu Unie vybrán alespoň 

jeden indikátor výstupu. Řídící orgány a MMR budou pravidelně monitorovat plnění 

milníků a cílů na základě srovnávání skutečného stavu a pokroku čerpání ve vztahu 

k hodnotám milníků a cílů.40 

 

3.6.3  Vytvoření systému předběžných podmínek 

Nové předběžné podmínky jsou ukotveny v obecném nařízení č. 1303/2013 a lze je 

definovat jako klíčový předpoklad pro účinné čerpání finančních prostředků z ESIF. Mají 

poměrně zásadní postavení v procesu čerpání dotací ze strany ČR, neboť není-li plnění 

předběžných podmínek vnímáno ze strany Evropské komise jako dostatečné, může tento 

fakt vést k nespuštění či pozastavení průběžných plateb dotčené části programu. Naplnění 

předběžných podmínek, popř. harmonogram jejich provádění, je součástí jak Dohody 

o partnerství, tak i jednotlivých programů. 

                                                 
39 Webový portál Euroskop.cz [online]. [vid. 4. ledna 2017]. Dostupné 

z:https://www.euroskop.cz/9220/sekce/zmeny-v-obdobi-2014-2020/ 

 
40 Webový portál Euroskop.cz [online]. [vid. 4. ledna 2017]. Dostupné 

z:https://www.euroskop.cz/9220/sekce/zmeny-v-obdobi-2014-2020/ 

 

https://www.euroskop.cz/9220/sekce/zmeny-v-obdobi-2014-2020/
https://www.euroskop.cz/9220/sekce/zmeny-v-obdobi-2014-2020/
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Předběžné podmínky můžeme rozdělit na: 

• obecné, jejichž naplňování prostupuje napříč programy a 

• tematické, které jsou specifikovány uvnitř konkrétního programu. 

 

Obecné předběžné podmínky jsou definovány v těchto oblastech: 

1) nediskriminace, 

2) rovné příležitosti, 

3) zdravotně postižení, 

4) veřejné zakázky, 

5) veřejná podpora 

6) posuzování vlivů záměrů na životní prostředí EIA/SEA, 

7) statistické ukazatele. 

Tematické předběžné podmínky pokrývají rozsáhlé oblasti, za nejvýznamnější lze 

považovat např. oblast účinné veřejné správy, energetiky či strategického zarámování 

oblastí jako je školství či výzkumu a vývoje, ale i mnoho dalších.41 

 

3.6.4  Nové cíle a priority 

Oproti předcházejícímu období se tři hlavní cíle, tj. Konvergence, Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost a Evropská územní spolupráce (EÚS), zúží na dva, 

kdy v následujících letech cíl EÚS doplní cíl Investice pro růst a zaměstnanost. Rovněž 

došlo i k zavedení nových kategorií regionů, pro něž budou určujícími hranicemi 75 %  

a 90 % HDP na obyvatele průměru EU. Pro období 2014–2020 byly vytvořeny i nové 

strategické cíle pro financování, k jejichž dosažení musí věcné zaměření pro programové 

období v ČR směřovat. 

Na základě identifikovaných problémů a potřeb rozvoje a v souladu s hlavními 

strategickými cíli byly stanoveny rovněž i hlavní priority pro ČR pro programové období 

2014–2020, které reflektují potřeby na národní i regionální úrovni. 

Cíle a priority financování navazují na nabídku tematických cílů politiky 

soudržnosti pro období 2014–2020. V České republice byly na základě identifikovaných 

                                                 
41 Webový portál Euroskop.cz [online]. [vid. 4. ledna 2017]. Dostupné 

z:https://www.euroskop.cz/9220/sekce/zmeny-v-obdobi-2014-2020/ 
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potřeb a s vazbou na Národní program reforem vybrány k podpoře všechny tematické cíle. 

Každý tematický cíl reprezentuje klíčovou složku pro dosahování konkurenceschopnosti 

ČR a cílů strategie Evropa 2020 a nelze jej proto opomenout.42 

 

3.6.5  Operační programy 

Na základě nových schválených strategických dokumentů a priorit byly vytvořené 

nové operační programy. Počet programů se pro Českou republiku celkově snížil. Většina 

operačních programů kopíruje programy z minulého období, u většiny pak došlo k lehké 

změně názvu.  Nejzásadnější proměnou prošly regionální operační programy, jež byly 

dříve spravovány jednotlivými regionálními radami. Ve snaze zefektivnit čerpání z těchto 

programů byl pro nové období vytvořen pouze jediný celostátní regionální operační 

program, a to Integrovaný regionální operační program, který bude řízen Ministerstvem 

pro místní rozvoj. Ostatní programy budou řízeny zpravidla gesčně příslušnými 

ministerstvy, v případě Prahy pak magistrátem hlavního města.43 

 

3.6.6  Jednotné metodické prostředí 

Jednotné metodické prostředí je výsledkem snahy zajistit jednotné podmínky skrze 

systém. Jejich vytvoření je ukotveno jako ponaučení v Dohodě o partnerství za účelem 

kvalitnějšího a efektivnějšího čerpání fondů. Jakým způsobem se tyto procesy podaří 

začlenit do běžného fungování strukturálních fondů, se ukáže až v průběhu programového 

období.44 

 

3.6.7  Jednotné monitorovací prostředí 

Jedná se o nově vytvořené jednotné monitorovací prostředí, jež má za úlohu 

zjednodušení administrativy předkládání projektových žádostí a jejich realizování. Dříve 

bylo možné řešit prostřednictvím internetu jen některé části projektového řízení, přičemž 

                                                 
42 Webový portál Euroskop.cz [online]. [vid. 4. ledna 2017]. Dostupné 

z:https://www.euroskop.cz/9220/sekce/zmeny-v-obdobi-2014-2020/ 

 
43 Webový portál Euroskop.cz [online]. [vid. 4. ledna 2017]. Dostupné 

z:https://www.euroskop.cz/9220/sekce/zmeny-v-obdobi-2014-2020/ 

 
44 Webový portál Euroskop.cz [online]. [vid. 4. ledna 2017]. Dostupné 

z:https://www.euroskop.cz/9220/sekce/zmeny-v-obdobi-2014-2020/ 
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elektronické žádosti podávané v rámci některých operačních programů nebylo možné 

spravovat skrze systém Benefit7. Díky novému Informačnímu systému koncového 

příjemce (ISKP) jde drtivá většina úkolů řešená online, včetně následného monitoringu,  

a to v rámci jednotného prostředí pro všechny operační programy. ISKP navíc představuje 

uživatelsky příjemnější prostředí pro žadatele i příjemce žádostí. 

Dle výše nastíněných změn se zdá, že se Česká republika snaží reagovat na nemalé 

problémy nejen se samotným čerpáním z ESIF, ale i jeho administrací, na něž ve svých 

zprávách poukázala Evropská komise. Většina nástrojů by měla přispět k vyšší efektivitě 

při spravování dotací a zjednodušení procesu pro žadatele. Nejpozitivněji lze hodnotit 

zavedení Integrovaného regionálního operačního programu namísto jednotlivých ROPů  

a vytvoření ISKP. Zda však nové systémové nastavení bude stačit k odstranění většiny 

problémů, to bude možné hodnotit až na konci programového období 2014–2020. Zatím je 

však možné říci, že se jedná o krok správným směrem.45 

                                                 
45 Webový portál Euroskop.cz [online]. [vid. 4. ledna 2017]. Dostupné 

z:https://www.euroskop.cz/9220/sekce/zmeny-v-obdobi-2014-2020/ 
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4 Operační program přeshraniční spolupráce ČR – PR 

2007 – 2013 

 

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 

2007–2013 navazoval na Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká republika – 

Polská republika, který probíhal v letech 2004-2006. Hlavním cílem programu Iniciativy 

Společenství Interreg IVA Česká republika – Polská republiky byla přeshraniční 

spolupráce a rozvoj česko-polského příhraničí. Jde především o posilování vzájemných 

hospodářských, společenských a kulturních vztahů, společnou péči o přírodní bohatství, 

rozvoj cestovního ruchu, budování flexibilního trhu práce a jiných oblastí 

rozvoje.46V současné době probíhá program přeshraniční spolupráce na období 2014 – 

2020 tzv. Iniciativa Společenství Interreg VA ČR-PR.  

 

4.1  Zaměření programu a finanční rámec 

OP Česko – Polsko v období 2007-2013 spadal v programovacím období mezi 

regionální operační programy v cíli Evropská územní spolupráce a bylo pro něj 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj vyčleněno 219,46 mil. €, které byly doplněny  

z českých a polských národních veřejných zdrojů. 

Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 

2007-2013 (OP ČR - Polsko), jak již bylo představeno výše, se zaměřoval na zlepšení 

dopravní dostupnosti přeshraničního regionu, ochranu životního prostředí, podporu 

hospodářské spolupráce, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury i služeb cestovního 

ruchu, podporu vzdělávání, kulturních a společenských aktivit, spolupráci územních 

samospráv a dalších subjektů na obou stranách hranice. 

OP ČR - PR byl určen pro české kraje Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, 

Olomoucký a Moravskoslezský, z polské strany jde o regiony jeleniogórsko-wałbrzyského, 

opolského, rybnicko-jastrzębského a bielsko-bialského.47 

                                                 
46

Webový portál cz-pl.eu [online]. [vid. 7. června 2016]. Dostupné z: http://old.cz-pl.eu/ 
47 Webový portál Strukturalni-fondy.cz [online]. [vid.20. června 2016]. Dostupné z:http://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-

spoluprace/OP-CR-Polsko 
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http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-CR-Polsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-CR-Polsko
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4.2  Prioritní oblasti programu 

V období 2007-2013 byl pro OP ČR–PR 2007-2013 stanoven „Globální cíl 

Programu“: Podpora socioekonomického rozvoje území česko-polského příhraničí 

posilováním jeho konkurenceschopnosti a soudržnosti a propagací partnerské spolupráce 

jeho obyvatel. Tento globální cíl byl pak naplňován následujícími prioritními osami: 

 Prioritní osa I. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik, 

 Prioritní osa II. Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu, 

 Prioritní osa III. Podpora spolupráce místních společenství,  

 Prioritní osa IV. Technická pomoc. 

 

Tyto 4 prioritní osy rozdělují operační program na logické celky a ty jsou dále 

konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů 

mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny.48 

 

4.2.1  Prioritní osa I. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence 

rizik 

Hlavním cílem této prioritní osy  bylo -  Zlepšení atraktivity česko-polské 

příhraniční oblasti - lepší dostupnost a vysoká kvalita životního prostředí jsou základním 

předpokladem rozvoje ekonomických a sociálních aktivit. Přispívají ke zvýšení atraktivity 

příhraničního území pro jeho obyvatele, zahraniční a tuzemské investory a návštěvníky. 

Posilování přeshraničních komunikačních vazeb přispívá k rozvoji ekonomických  

a sociálních vazeb příhraničních oblastí a k budování soudržného území.  

 

Specifické cíle prioritní osy:  

1. Zlepšení stavu infrastruktury a dopravní obslužnosti v česko-polské příhraniční 

oblasti.  

2. Zlepšení stavu a kvality životního prostředí v česko-polské příhraniční oblasti. 

3. Zlepšení bezpečnosti v česko-polské příhraniční oblasti. 

 

                                                                                                                                                    
 
48 Webový portál Strukturalni-fondy.cz [online]. [vid. 20. června 2016]. Dostupné z:http://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-

spoluprace/OP-CR-Polsko 
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http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-CR-Polsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace/OP-CR-Polsko
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Oblasti podpory:  

 Posilování dostupnosti, 

 Ochrana životního prostředí, 

 Prevence rizik. 

 

4.2.2 Prioritní osa II. Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí 

a cestovního ruchu 

Hlavní cílem prioritní osy II bylo - Posílení ekonomického rozvoje česko-polské 

příhraniční oblasti - konkretizuje globální cíl v oblasti využití a rozvíjení stávajícího 

ekonomického potenciálu příhraničí a posilování jeho konkurenceschopnosti. 

 

Specifické cíle prioritní osy: 

1. Zvyšování konkurenceschopnosti podniků v česko-polské příhraniční oblasti. 

2. Rozšíření nabídky cestovního ruchu v česko-polské příhraniční oblasti. 

3. Zvyšování znalostí a dovedností obyvatel v česko-polské příhraniční oblasti. 

 

Oblasti podpory:  

 Rozvoj podnikatelského prostředí, 

 Podpora rozvoje cestovního ruchu, 

 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání. 

 

4.2.3  Prioritní osa III. Podpora spolupráce místních společenství 

Hlavní cílem této prioritní osy byl - Rozvoj partnerské spolupráce místních komunit 

a institucí česko-polské příhraniční oblasti - konkretizuje globální cíl v oblasti zaměřené na 

kvalitu společenského života obyvatel, prohlubování jejich identifikace se zdejším 

územím. Cílem byla podpora přeshraniční spolupráce v oblasti rozvoje mezilidských 

vztahů, společenských, kulturních a volnočasových aktivit a spolupráce orgánů veřejné 

správy a organizací poskytujících veřejné služby. 

 

Specifické cíle prioritní osy:  

1. Posilování přeshraničních vazeb institucí poskytujících veřejné služby.  

2. Posilování přeshraničních vazeb obyvatelstva.  
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3. Stimulace rozvoje místního společenství prostřednictvím podpory aktivit lokálních 

aktérů - Fond mikroprojektů.  

 

Oblasti podpory:  

 Územní spolupráce veřejných institucí, 

 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit, 

 Fond mikroprojektů. 

 

4.2.4  Prioritní osa IV. Technická pomoc 

Hlavní cílem prioritní osy IV byla - Podpora efektivní realizace Programu - toto je 

podmínkou pro dosažení ostatních prioritních os Programu prostřednictvím zajištění 

kvalitního řízení, implementace a využití prostředků ERDF.  

 

Specifický cíl prioritní osy: 

Zajištění účinného řízení a implementace Programu a podpora propagačních  

a informačních aktivit týkajících se Programu.49 

 

Projekt Revitalpark 2010, kterým se podrobněji zaobírá 6. kapitola práce, je realizovaný  

z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika 2007-

2013, konkrétně v rámci prioritní osy 22.2 – Podpora rozvoje podnikatelského prostředí  

a cestovního ruchu. Svým charakterem je to projekt zaměřený na rozvoj cestovního ruchu  

a zachování kulturního dědictví v příhraničním území a další výstavby infrastruktury 

cestovního ruchu. 

Oblast podpory -2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu - rozpracovává specifický 

cíl Rozšíření nabídky cestovního ruchu v česko-polské příhraniční oblasti a jsou 

podporovány tyto oblasti: 

 ochrana a obnova kulturního a přírodního bohatství, řemeslných tradic, ochrana  

a obnova památek včetně sakrálních staveb, opevnění, historických urbanistických  

                                                 
49Webový portál strukturalni-fondy.cz [online]. [vid. 28. června 2016]. Dostupné z: http://www.strukturalni-

fondy.cz/getmedia/6dace966-777f-4cb0-8d23-4decb8c6ae29/OPPS_CR_PL_CZ_5-3-2007_6dace966-777f-

4cb0-8d23-4decb8c6ae29.pdf?ext=.pdfManuál v pdf – Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR 

2007-2013 

 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/6dace966-777f-4cb0-8d23-4decb8c6ae29/OPPS_CR_PL_CZ_5-3-2007_6dace966-777f-4cb0-8d23-4decb8c6ae29.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/6dace966-777f-4cb0-8d23-4decb8c6ae29/OPPS_CR_PL_CZ_5-3-2007_6dace966-777f-4cb0-8d23-4decb8c6ae29.pdf?ext=.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/6dace966-777f-4cb0-8d23-4decb8c6ae29/OPPS_CR_PL_CZ_5-3-2007_6dace966-777f-4cb0-8d23-4decb8c6ae29.pdf?ext=.pdf
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a technických komplexů, kulturních objektů, rázu kulturní krajiny, rozvoj 

cyklistických tras a stezek, hippostezek, turistických a lyžařských stezek a tras, 

další doprovodné infrastruktury ČR a zlepšení vybavenosti pro volnočasové 

aktivity, 

 rozvoj služeb cestovního ruchu (např. výstavba a vybavení vhodných objektů  

pro poskytování služeb v cestovním ruchu, zřizování a činnost turistických 

informačních center, činnost organizací ČR, tvorba nových produktů cestovního 

ruchu a jejich propagace, propagace přírodních hodnot a kulturního dědictví včetně 

možnosti propagace mimo podporované území, zavádění a využívání ICT v ČR, 

podpora destinačního managementu).50 

 

                                                 
50Webový portál cz-pl.eu [online]. [vid. 28. června 2016]. Dostupné z: http://old.cz-pl.eu/prirucka-pro-

zadatele.html - Příručka pro žadatele v pdf 

http://old.cz-pl.eu/prirucka-pro-zadatele.html
http://old.cz-pl.eu/prirucka-pro-zadatele.html
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5   Historie města Český Těšín až po současnost 

„Příhraniční prostor je území, které je v bezprostředním sousedství mezinárodních 

hranic, jehož ekonomické a sociální struktury jsou přímo určovány blízkostí k hranici“51 - 

zdárným příkladem výše uvedené definice je město Český Těšín - kterému je věnována 

tato kapitola. 

 

5.1  Vznik města Český Těšín (1918 – 1920) 

Český Těšín - město na hranici, na levém břehu řeky Olše. Rozhodnutí o rozdělení 

Těšínského Slezska na dvě části – československou a polskou, padlo poměrně nedávno, 

v roce 1920, na poválečné mírové konferenci v Paříži. Historie Českého Těšína se tedy 

nepíše ještě ani sto let. 

První světová válka (1914-1918) přinesla rozpad Rakousko-Uherska a vznik 

nových tzv. nástupnických států, mezi kterými bylo také Československo a Polsko.  

Těšínské Slezsko bylo 28. července téhož roku rozděleno mezi Československo a Polsko 

na zhruba dvě stejně veliké územní části. Československé republice připadlo z rozděleného 

Těšínska 1 272,8 km2. Tato skutečnost s sebou přinesla také rozdělení původního města 

Těšín na dvě části – polskou a českou, resp. Československou. Za státní hranici ve městě 

byl stanoven tok řeky Olše. K oficiálnímu předání správy zástupcům československé  

a polské administrativy na rozdělených územích došlo 10. srpna 1920.  Dne 11. srpna 1920 

následovalo obsazení levobřežní části Těšína československým vojskem.52 

 Na pravém břehu, v Těšíně, ve kterém zůstaly téměř všechny veřejné budovy,  

se situace příliš nezměnila. Avšak trvalo poměrně dlouho, než si Těšín vytvořil městskou 

infrastrukturu nezávislou na Českém Těšíně. Na levém břehu řeky, na území, které získala 

Československá republika, zůstala po rozdělení města dvě veřejná městská zařízení – 

plynárna a železniční nádraží. Příznivá komunikační poloha novému Českému Těšínu 

                                                 
51 DOKOUPIL, J., HAVLÍČEK, T., JEŘÁBEK, M. 2004. České pohraničí – bariéra nebo prostor 

zprostředkování? Praha: Akademia. s.60, ISBN 80-200-1051-3. 

52
BADUROVÁ , P., PINDUR, D., PROKOP, R. A KOLEKTIV, 2010. Český Těšín – Příběh města na levém 

břehu řeky, s. 4-7, ISBN 978-80-254-7370-2. 
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nabízela na volných parcelách potřebný prostor a předurčovala městu stavební rozmach. 

Scházely zde však prostory pro státní správu i obecní samosprávu,  

pro obchody, lékařské ordinace, policii a především školní a obytné budovy, proto bylo 

záhy rozhodnuto o tom, jak se mladé město s tímto nedostatkem vyrovná.  

 

5.2  Období budování nového města a jeho vývoj   v dalších   letech  

         (1920-1989) 

V souvislosti s rozdělením Těšínska i Těšína byly z administrativního hlediska 

nejdříve podniknuty snahy o zřízení a zajištění československé státní správy.  

Českotěšínský okres byl tvořen 35 obcemi stejnojmenného soudního okresu a 18 obcemi  

přilehlého soudního okresu Jablunkov.53 Je zřejmé, že nově vzniklý Český Těšín dostal  

do vínku i správní postavení, které dosud patřilo Těšínu, tradičnímu sídlu krajských  

a okresních úřadů a soudů. Dle prvního československého sčítání lidu z 15. února roku 

1921 tvořilo katastr nového města Český Těšín území o rozloze 2,66 km2. Bylo na něm 

evidováno 420 obytných domů a žilo zde 8 068 obyvatel. V té době již nové město 

používalo název Český Těšín, úředně schválený v roce 1924. K nepřehlédnutelným 

českotěšínským stavbám, které dodnes připomínají národnostní situaci období 1. republiky 

ve městě a v okrese, náležela budova polského reprezentačního společenského domu 

nazvaného Polonia (dnes hotel Piast) z let 1928 – 1931. Obdobnou budovu měli i německy 

hovořící obyvatelé v podobě filiálky Centrální banky německých spořitelen 

v Československé republice (dnešní sídlo ČSOB) 1931. Již v roce 1922 byla městu 

poskytnuta půjčka ve výši 15 miliónů korun, ze které byla hrazena především výstavba 

nových městských zařízení, škol, radnice, nemocnice aj. Až do roku 1932 byla prostavěna 

částka čítající více než 30 miliónů Kč. Tyto finanční zdroje byly použity na stavbu kostelů, 

soukromou a družstevní bytovou výstavbu, na hospodářské budovy, obchody, hotely, 

banky a další objekty. Výstavba pak pokračovala po celé meziválečné období a v historii 

města neměla obdoby. 

Již nikdy se za tak krátkou dobu v Českém Těšíně nepostavilo tolik soukromých  

i veřejných budov jak tomu bylo v období první Československé republiky. Posledním 

                                                 
53

BADUROVÁ , P., PINDUR, D., PROKOP, R. A KOLEKTIV, 2010. Český Těšín – Příběh města na levém 

břehu řeky, s. 48-58. ISBN 978-80-254-7370-2. 
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projektem, který byl jen částečně financován z vládní půjčky, byla budova městské 

radnice. S realizací projektu se čekalo až do roku 1928, avšak o jejím vybudování bylo 

rozhodnuto již v roce 1923. Samotné realizaci totiž předcházelo získání pozemků  

pro stavbu a architektonická soutěž. Stavební práce na radniční budově proběhly  

od 2. dubna do 5.prosince 1928. Nová radnice (délka průčelí 54 m) se stala dominantou 

Radničního náměstí (dnes náměstí ČSA).54 

K nejstarším a nejoblíbenějším parkům českotěšínského obyvatelstva náležely 

Masarykovy sady. Masarykovy sady jsou ostatně oblíbené dodnes díky jejich revitalizaci 

v rámci česko-polského projektu Revitalpark 2010, který je předmětem analýzy v šesté 

kapitole práce. K procházkám a rekreaci lákaly rovněž upravené městské sady u Střelnice, 

Komenského sady a také Sikorův park ležící jižně o města na území Svibice. Zakladatelem 

parku se stal Adam Sikora, který se rozhodl věnovat své celoživotní úspory na vybudování 

parku a cvičiště pro polské spolky a organizace. Rovněž park Adama Sikory byl kompletně 

revitalizován v rámci česko-polského projektu Sportpark-Sportovní sady.  

K vyhledávaným podnikům patřila kavárna Avion. Tato moderně projektovaná budova  

na samém břehu řeky Olše se brzy po svém otevření stala oblíbeným místem setkávání lidí 

z obou stran hranice. Nejslavnější éra objektu je spjata s působením židovské rodiny 

Wiesnerových, která původní hostinec u mostu koupila na konci 19. století. Poté, co starý 

podnik v roce 1904 vyhořel, postavila Rosalie Wiesnerová na jeho místě moderní 

dvoupodlažní dům – hotel National. V průběhu dvacátých let 20. století se rozhodla rozšířit 

hotelové služby podniku. Tehdy se zrodil projekt výstavby nové kavárny a cukrárny. 

Avion se stal pro svou atraktivní polohu a širokou kulturní nabídku nejpopulárnějším 

podnikem ve městě. Budova však byla asanována při výstavbě nového mostu počátkem 

40.let. 

V září 1938 proběhla v Mnichově konference čtyř velmocí – Německa, Itálie, 

Velké Británie a Francie, kde bylo rozhodnuto o pohraničních oblastech Československé 

republiky. Pro Český Těšín rozhodnutí o změně státních hranic znamenalo, že celé město 

se ze dne na den ocitlo na polském území. Polská administrativa rozhodla o sloučení 

Českého Těšína s původním Těšínem v jeden městský celek jako Cieszyn. Celá řada 

obyvatel, tehdejší Český Těšín opustila dobrovolně již před záborem, nebo byla později 

                                                 
54BADUROVÁ , P., PINDUR, D., PROKOP, R. A KOLEKTIV, 2010. Český Těšín – Příběh města na levém 

břehu řeky, s. 61. ISBN 978-80-254-7370-2. 
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násilně vysídlena. Školní výuka v českém jazyce byla zrušena. Polština se stala jedinou 

úřední řečí ve městě. V červnu 1939 byla polskými orgány přijata nová koncepce rozvoje 

sloučeného města. Ještě v srpnu 1939 se radní zabývali myšlenkou připojit k městu 

samostatnou obec Svibice se značným průmyslovým potenciálem. Všechny plány ale vzaly 

zasvé vypuknutím  2.světové války 1.září 1939. Jedinou úřední řečí se zde stala němčina. 

Většina důležitých německých nacistických úřadů měla své sídlo na levém břehu řeky 

Olše. Na jaře roku 1941 byl dokonce na Kontešinci v Těšíně zřízen zajatecký tábor – 

Stalag VIIID. Již na konci ledna 1945 opouštěli mnozí zdejší exponovaní nacisté město  

a prchali před blížícími se sovětskými vojsky do říšského vnitrozemí. Obnovený politický 

okres Český Těšín vykazoval po roce 1945 pozoruhodnou stabilitu z hlediska 

společenského a kulturního. Město Český Těšín jako jeho administrativní středisko bylo  

po dopravní stránce relativně snadno dostupné a sepětí s okolními obcemi dostatečně 

prověřil dosavadní vývoj. Katastrofální sucho v létě 1947 v Československu, odmítnutí 

Marshallova plánu na pomoc hospodářské obnovy válkou zničené Evropě, silný příklon 

k socialismu a mnoho dalších jevů v druhé polovině roku 1947 vyústili v komunistický 

převrat v únoru 1948. Jím byly na dlouhých 40 let zlikvidovány krátce trvající zbytky 

demokracie poválečného státu a nastala totalitní vláda jedné strany – KSČ. V těchto  

a dalších letech až do roku 1989 proběhlo ve městě několik etap výstavby – bytové domy, 

přehrady, školy, přehrady a koupaliště, restaurační podniky a služby obyvatelstvu. 

Proběhla také obnova železniční tratě, které byly zcela elektrifikovány. Mezi důležité 

stavby pak patřilo zahájení výstavby městského sídlištního celku mezi ulicemi Ostravská  

a Frýdecká a sídlištního komplexu mezi Hrabinskou a Ostravskou ulicí v 60. letech.  

Do roku 1989 tak nabyl Český Těšín charakter městské sídelní aglomerace. Stereotypní 

výstavba ze 60.- 80. let sice podstatně rozšířila bytový fond ve městě, avšak urbanizačně 

ani funkčně mu příliš neprospěla. Jedním z nejpalčivějších problémů Českého Těšína  

na konci osmdesátých let byl masivní nárůst automobilové a nákladní dopravy v centru 

Českého Těšína a s tím související otázky zhoršené kvality životního prostředí.55 

 

                                                 
55BADUROVÁ , P., PINDUR, D., PROKOP, R. A KOLEKTIV, 2010. Český Těšín – Příběh města na levém 

břehu řeky. ISBN 978-80-254-7370-2. 
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5.3  Vývoj po listopadu 1989 

Vzrušená nálada, kterou přinesl událostmi nabitý pražský 17. listopad 1989,  

se šířila postupně celou republikou, Český Těšín nevyjímaje. Český Těšín v roce 1990 byl 

jiným městem než jaký prezentovala situace např. v roce 1960. Sídelní velikost a celková 

lidnatost Českého Těšína v letech 1960-1990 vzrostla a vyvrcholení nastalo v roce 1991, 

kdy město dosáhlo celkového počtu 28 711 obyvatel. Počet obyvatel přihlášených k 31. 

prosinci 2015 k trvalému pobytu ve městě Český Těšín činil 24 440 osob. Z hlediska 

národnostní skladby došlo v Českém Těšíně také k úbytku počtu obyvatel. Počtem i svými 

veřejnými aktivitami však zůstává i nadále ve městě nejvýznamnější polská menšina. Ta je 

následována menšinou slovenskou, vietnamskou, romskou, ukrajinskou, německou, řeckou 

a bulharskou.  Jedním ze způsobů, jak snížit či zastavit tento trend je vytvářet podmínky 

pro rozvoj podnikání, pro obyvatele města pak podmínky pro spokojený život, spočívající 

v široké nabídce služeb, kvalitní infrastruktuře a v neposlední řadě příležitostí pro kulturní 

a volnočasové vyžití.   

Veškerá výstavba ve městě se v posledních letech realizuje z dotačních prostředků 

Evropské unie a mělo by tomu tak být i v budoucnu.  Město Český Těšín v programovacím 

období 2007-2013 využilo celkem šest operačních programů pro financování svých 

projektů. Jedná se o operační programy, které pokrývají téměř všechny oblasti jeho zájmu. 

Nejvíce projektů je realizováno v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 

ČR-PR 2007-2013, z něhož jsou čerpány finanční prostředky na: 

a) Velké investiční projekty (Revitalpark 2010, Sportmost-Sportovní lávka, 

Sportpark-Sportovní sady, Zahrada dvou břehů 2013-2015, Posilování 

komunikační dostupnosti Cieszyna a Českého Těšína) 

b) Malé neinvestiční projekty z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské 

Slezsko - Extreme park, Sport na hranici, Sport na hranici II – běh, Sport  

na hranici II - basketbal, Info Tessin, Info Tessin II, Schengen a integrace 

Těšínského Slezska, Zahrada dvou břehů 2012, Společná studie silničního 

provozu a parkování v centrech Českého Těšína a Cieszyna, Hasiči bez hranic) 

 

Tento Operační program je velmi specifický a vyžaduje nutnost polského partnera, 

kterým je ve všech případech město Cieszyn z druhé strany řeky Olše. Nabízí žadatelům  

o dotaci hned několik  prioritních os, v rámci kterých je možno finanční prostředky čerpat 
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více viz kapitola č. 4. Velké investiční projekty jsou investicí do rekonstrukce  

a obnovy kulturních památek a investicí do objektů cestovního ruchu a volnočasových 

aktivit. Malé projekty financované v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské 

Slezsko, jsou projekty zaměřené převážně na trávení volného času obyvatel a návštěvníků 

obou měst. Projekt jako je např. Sport na hranici- běh se stal nejen místními obyvateli tak 

oblíbený,  

že se koná pravidelně každý rok. 

Mezi další operační programy, v rámci kterých město realizuje nejvíce projektů, 

patří Regionální operační program Moravskoslezsko a Operační program Životní 

prostředí. Z těchto operačních programů jsou financovány převážně velké investiční 

projekty jako jsou například - Sportovní areál Frýdecká, Rekonstrukce a dostavba zimního 

stadionu, Rekonstrukce a dostavba areálu Kass Střelnice v Českém Těšíně, Školní hřiště 

pro ZŠ Slezská Český Těšín, Revitalizace městské zeleně v Českém Těšíně – park  

u Centrálního hřbitova, Revitalizace městské zeleně v Českém Těšíně – ulice, Zateplení  

a výměna oken ZŠ ul. Pod Zvonek, Český Těšín, Rozšíření a modernizace sběrného dvoru 

Český Těšín, Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany 

pro město Český Těšín, Revitalizace povodí Olše aj. 

Integrovaný operační program je další program, který byl v letech 2007-2013 

městem Český Těšín velice významně čerpán. Mezi největší finanční alokaci z tohoto 

programu patří projekt - Integrovaný plán rozvoje města Český Těšín – Revitalizace 

významně postižené městské části Svibice, který představuje soubor vzájemně obsahově  

a časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území – problémové 

lokalitě. Integrovaný plán rozvoje města navazuje na celkovou vizi a strategii rozvoje 

města za účelem identifikace a řešení problémů rozvojových oblastí. Dále zde patří 

projekty Czechpoint – kontaktní místo, Územní plán města Český Těšín, Zpracování 

rozboru udržitelného rozvoje území pro ORP Český Těšín. 

Nejméně projektů je pak realizováno z Operačního programu Lidské zdroje  

a zaměstnanost a z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost -  zde 

se jedná o projekty zaměřené na vzdělávání a zvýšení efektivnosti projektového 

managementu -  zaměstnanců městského úřadu (Vzdělávání v Egon centru ORP Český 

Těšín, Zefektivnění systému projektového řízení a strategického plánování ve městě Český 
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Těšín, Podpora naplňování standardů kvality SPO, Komunikujeme bez hranic aneb 

jazykové vzdělávání na základních školách v Českém Těšíně). 

Přehled jednotlivých operačních programů a počet v nich realizovaných projektů,  

znázorňuje následující graf. 

 

 

Graf 2: Projekty města Český Těšín financované jednotlivými operačními programy  

 v letech  2007-2013 

 

Zdroj: Brožura – Proměny města – Jak Český Těšín využil evropské dotace v programovém období 2007-

2013, vlastní úprava 

 

 

Následující graf 3 znázorňuje jednotlivé dotační alokace, které byly poskytnuty 

městu Český Těšín na projekty financované z operačních programů uvedených v grafu  

2. Jak je zřejmé tak největší finanční alokace byla poskytnuta na Operační program 

přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013 ve výši 201 mil. Kč a také na Regionální 

operační program Moravskoslezsko ve výši 188 mil. Kč. Třetí největší operační program, 

který město využilo, byl Operační program Životní prostředí, prostřednictvím kterého 

v období 2007-2013 město čerpalo částku ve výši 135 mil. Kč. Tento je následován 

Integrovaným operačním programem 76 mil. Kč, Operačním programem Lidské zdroje  
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a zaměstnanost 65 mil. Kč a Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

63,5 mil. Kč. 

 
Graf 3: Dotační alokace na projekty města Český Těšín rozdělená mezi jednotlivé  

operační programy v letech 2007-2013 (mil. Kč) 

 

 

Zdroj: Brožura – Proměny města – Jak Český Těšín využil evropské dotace v programovém období  

2007-2013, vlastní úprava 

 

Díky realizaci výše uvedených projektů došlo k modernizaci území a zkvalitnění 

životních podmínek obyvatel města Český Těšín. Jedná se o oblast dopravy a cestovního 

ruchu, kultury, životního prostředí, vzdělávání a sportu, bydlení, společenského života  

a trávení volného času. 

Všechny tyto změny jsou občany pozitivně vnímány a zlepšují život ve městě,  

i proto má město snahu v tomto pozitivním trendu i nadále pokračovat. 

 

5.4  Počátky přeshraniční spolupráce 

Počátky o snahu všestranné spolupráce najdeme již v roce 1996, kdy byla mezi 

městy Český Těšín a Cieszyn uzavřena Smlouva o spolupráci. Cílem této smlouvy je 

spolupráce měst v různých oblastech: 
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 výměna informací o možnostech rozvoje obou měst, 

 výměna informací souvisejících s bezpečností a ohrožením týkající se obyvatel, 

 výměna zkušeností s prací volených orgánů měst (zastupitelstev), zaměstnanců 

městských úřadů, policie, městské policie, 

 společné řešení záležitostí týkajících se obou měst v oblasti dopravy, infrastruktury, 

hraničních přechodů, hraniční řeky, životního prostředí aj., 

 podpora vzájemných styků osvětových, kulturních a sportovních organizací, 

 napomáhání rozvíjení styků v oblastech průmyslu, obchodu a řemesla 

 výměna oficiálních delegací smluvních měst u příležitosti oslav státních svátků  

a významných výročí, 

 spolupráce při organizování společných kulturních akcí. 

Tuto spolupráci dále prohlubuje vstup České republiky a Polska do Evropské unie 

v roce 2004. Poslední bariéra ve spolupráci a  mezi obyvateli kdysi jednoho města padla 

21.12.2007 vstupem Česka a Polska do tzv. Schengenského prostoru56 Evropské unie. 

Tento vstup přinesl  občanům na obou březích řeky Olše nové možnosti a umožnil volný 

pohyb přes státní hranici včetně definitivního odstranění dosavadních pasových a celních 

kontrol. Následně byly v průběhu roku 2009 zcela odstraněny z obou mostů přes Olši 

střešní konstrukce někdejších stanovišť pohraniční stráže.  

Poloha Českého Těšína u hraničního přechodu s Polskem a přítomnost turisticky 

zajímavého prostředí blízkých Beskyd je výborným dlouhodobým odrazovým můstkem 

pro rozvoj cestovního ruchu. Ve snaze podpořit cestovní ruch a zpříjemnit život 

obyvatelům obou měst vznikla myšlenka spolupráce prostřednictvím společných česko-

polských projektů. Tuto myšlenku podpořila činnost Evropské unie pomocí Evropských 

fondů.  Jak již bylo zmíněno výše v programovacím období 2007-2013 v rámci Operačního 

programu Přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007-2013 byla městy realizována řada 

projektů.  

                                                 
56Schengenský prostor je označení pro území většiny evropských států, na kterém mohou osoby překračovat 

hranice smluvních států na kterémkoliv místě, aniž by musely projít hraniční kontrolou. 
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Nezastupitelnou roli v podpoře cestovního ruchu v příhraničním regionu zajišťuje 

Regionální sdružení územní spolupráce Těšínské Slezsko a Regionální informační centrum 

při Muzeu Těšínska. Informační centrum vzniklo jako první svého druhu v celém českém 

Těšínsku a je zařazeno do sítě obdobných center vládní agentury Czech Tourism. 

V březnu 1998 byla podepsána Smlouva o vzniku Regionálního sdružení pro česko 

- polskou spolupráci Těšínského Slezska57 Regionální radou rozvoje a spolupráce se 

sídlem v Třinci, Sdružením obcí Jablunkovska, Svazem obcí okresu Karviná.  Město 

Český Těšín obdobně jako další česká města a obce regionu, se zapojilo do společenství, 

které společně s některými obcemi a městy na polské straně hranice vytváří zájmové 

uskupení pro vzájemnou příhraniční spolupráci – tzv. Euroregion Těšínské Slezsko -Śląsk 

Cieszyński. Tento byl ustaven v dubnu1998 podpisem Smlouvy o regionální spolupráci 

pod oficiálním názvem Euroregion Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński - mezi 

Regionálním sdružením pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska 

a Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“. Těšínsko je součástí 

Moravskoslezského kraje (česká část) a Slezského vojvodství (polská část).  

Euroregion podporuje v příhraničním území Těšínského Slezska rozvoj zejména v těchto 

oblastech: 

 výměnu zkušeností a informací při rozvoji regionu, 

 výměnu zkušeností a informací z oblasti trhu práce, 

 spolupráce při územním plánování, 

 řešení společných zájmů v oblasti dopravy, komunikací, spojů a bezpečnosti 

obyvatel, 

 řešení společných problémů ekologie a životního prostředí, 

 spolupráci při prevenci a řešení důsledků živelných pohrom, 

 spolupráci v oblasti hospodářské a obchodní, 

                                                 
57

Území Těšínského Slezska zahrnuje východní (slezskou) část města Ostravy, okres Karviná (Karviná, 

Havířov, Orlová, Bohumín a Český Těšín), část okresu Frýdek-Místek (Frýdek, Třinec, Jablunkov, Hnojník) 

a současný polský okres Cieszyn až po dvojměstí Bielsko-Biała, které je napůl ve Slezsku (k Těšínsku náleží 

Bílsko) a napůl v Malopolsku (Bělá). 
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 rozvoj turismu a cestovního ruchu včetně rozvoje a dalšího zlepšování hraničního 

styku, 

 akce podporující rozvoj kultury, osvěty a sportu, zejména poskytování informací  

o jednotlivých aktivitách, 

 kulturní výměnu a péči o společné kulturní dědictví, 

 vzájemnou spolupráci záchranných a horských služeb na území Euroregionu, 

 spolupráci mezi školami a mládeží na území Euroregionu. 

Přeshraniční spolupráce měst Český Těšín a Těšín nabývá stále většího významu, 

díky ní se daří realizovat nejen některé investiční záměry, ale především kulturní  

a společenské akce. V současnosti je jednou z nejvýznamnějších aktivit ve městě právě 

kultura. Ke kulturním tradicím města neodmyslitelně patří tradiční festivaly – dubnový 

filmový festival Kino na hranici a květnový divadelní festival Na hranici od roku 2004 

pořádaný pod názvem Bez hranic. Z oblasti hudby to pak jsou jazzové koncerty v říjnu  

a listopadu známé jako Těšínský jazzový podzim a Těšínský vokální festival. Společným 

velmi známým svátkem dnešních dvou samostatných měst, odkazujícím na jejich společné 

dějiny, zejména na legendární založení města Těšína v roce 810, se stal Svátek tří bratří, 

konaný v červnu každého roku. V současné době vytváří Český Těšín se sousedním 

Těšínem charakteristické a ojedinělé příhraniční dvojmostí, obývané více než 60 000 

obyvateli, které svým významem a rozsahem představuje neregionální uskupení, jehož 

hospodářské a společenské funkce přesahují státní hranici rozděleného Těšínska. Český 

Těšín píše svou existenci teprve od roku 1920. Má tedy jen poměrně krátkou historii. Stalo 

se však poměrně rychle moderním, sebevědomým sídelním centrem, ale především 

správním, kulturním, osvětovým a obchodním seskupením. Český Těšín jednoznačně 

potvrzuje své místo v rámci republiky a oprávněnost nezávislé existence. 

 

5.5  Město Český Těšín jako příklad vzorné přeshraniční spolupráce 

Městu Český Těšín se podařilo v programovém období 2007-2013 získat v rámci 

středně velkých měst rekordní dotace z Evropské unie a od státu. Není tak od věci, že je 

dáváno za příklad vzorné přeshraniční spolupráce a čerpání z evropských fondů. Díky 

tomuto se město stalo také místem setkávání významných osobností politického  
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a společenského života – českého a polského prezidenta, předsedů vlád, ministrů. O tento 

pozitivně nastavený trend se město snaží i v programovacím období současném 2014-

2020, kdy je již připravována celá řada nových projektů, které pomohou i dále město 

modernizovat a zkvalitnit život v něm. Město Český Těšín tak čeká nové období 

vyjednávání, příprav a realizace nových projektů. Období, které snad bude alespoň 

z poloviny tak úspěšné jako to předchozí. 

Jelikož se práce zaobírá právě Operačním programem přeshraniční spolupráce ČR-

PR 2007-2013, budou níže stručně představeny jednotlivé projekty realizované v rámci 

tohoto operačního programu: 

 

Revitalpark 2010 – Česko-polský projekt realizovaný v letech 2008-2010 umožnil 

celkovou revitalizaci dvou parků rozdělených řekou: Masarykových sadů na straně české  

a Zámeckého vrchu na straně polské. Masarykovy sady byly zcela zmodernizovány, 

obnovena zeleně a vzniklo zde nové oplocené hřiště s herními prvky pro děti a fontána 

s názvem „Hvězda života“. Díky projektu došlo také k obnově kulturního dědictví – 

čítárny a kavárny Avion neboli multifunkční budovy Avion. Další část projektu je 

revitalizace „podzámčí“ a modernizace chodníků a zábradlí hraničního mostu Družby. 

Součástí české části projektu byla rovněž úprava nábřeží Avion a zřízení opěrné zdi. 

 

Sportmost-Sportovní lávka – Česko-polský projekt realizovaný v letech 2011-2012. Šest 

metrů široká a téměř 100 metrů dlouhá lávka překlenula řeku Olzu, sousední potůček  

a malý ostrov před parkem Adama Sikory. Lávka spojuje atraktivní zelené plochy po obou 

stranách hranice, parky, aleje i sportoviště, a také cyklotrasy po obou stranách hranice. 

Díky nové lávce vznikl na českém i polském břehu zajímavý ovál pro cyklistiku a in-line 

bruslení v délce zhruba tří kilometrů. 

 

Sportpark – Sportovní sady – Díky projektu prošel sto let starý park první komplexní 

rekonstrukcí ve své historii. Starý, rozpadající se hudební altán nahradil nový, bylo 

vyměněno oplocení, vznikly zde nové stezky pro cyklisty a bruslaře, nejmenší se dočkali 

nového dětského koutku a sportovci pak hřiště pro míčové hry. Jezírko se proměnilo  

ze zarostlé tůně na malé vodní dílo s romantickým ostrůvkem pro posezení a s novým 

dřevěným oplocením. Na polské straně byla rovněž zrekonstruovaná rekreační a sportovní 
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oblast včetně campingu Olza. Park se stal nejen místem pro sport a odpočinek,  

pro společné trávení času, ale také se sem vrátil kulturní život. Obě rekreační zóny navíc 

spojuje nová Sportovní lávka a podařilo se zde také vystavět nové sociální zázemí. 

Realizace projektu probíhala v letech 2009-2012. 

 

Zahrada dvou břehů 2013-2015– Revitalizace oblasti mezi mosty Svobody a Družby  

po obou stranách řeky Olše, která proběhla v letech 2013-2015. Oblast byla obohacena 

novými dětskými koutky s prvky pro cvičení a atypickým oplocením z živého vrbového 

proutí, dále malým fotbalovým hřištěm a oploceným výběhem pro venčení psů. Občasné 

získali k odpočinku 45 laviček a nový pouliční mobiliář. Díky projektu byla revitalizovaná 

i veřejná zeleň, kdy v rámci projektu bylo vysazeno 200 kusů trvalek, asi 1130 keřů a 47 

nových stromů – poprvé zde vznikly i okrasné záhony. Na silnici lemující zelenou část 

nábřeží vznikly čtyři nové retardéry pro zklidnění dopravy a také nová parkovací místa. 

 

Posilování komunikační dostupnosti Cieszyna a Českého Těšína – Tento projekt byl 

zaměřen především na zrychlení a zvýšení bezpečí dopravy regionu v česko-polském 

pohraničí. Díky evropským penězům se dočkali moderního povrchu z asfaltového betonu 

uživatelé výpadovky spojující historickou část Českého Těšína od hraničního přechodu 

směrem na Třinec a Slovensko – výpadovky Tovární a Nová Tovární. Díky tomu se 

propojil střed města s jižním obchvatem. Nové jsou i chodníky a také obnova mostu 

Svobody. Na polské straně zahrnoval projekt výstavbu nového spojení mezi ulicí 

Frasztacka a Graniczna společně s přestavbou stávajícího úseku, který vede přímo 

k hraničnímu přechodu Chotěbuz – Boguszowice. Projekt byl realizován v letech 2010-

2011. 

Díky tomu, že je město Český Těšín městem hraničním, byl zvolen pro tuto práci 

právě Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR. Z výše uvedených projektů 

česko-polské spolupráce byl pro tuto práci vybrán projekt Revitalpark 2010. Samotný 

operační program a následně zvolený projekt vynikají svou specifičností a rozsahem. 

Projekt Revitalpark 2010 je realizovaný spolu se sousedním městem Cieszyn je na tolik 

významný a určitým způsobem komplikovaný, že byl jeho výběr záměrný, jelikož může 

být podroben hlubší analýze. Jeho podrobnému popisu a analýze bude věnována 

následující kapitola práce. 
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6   Revitalpark 2010 

 

Poslední kapitola práce je věnována projektu Revitalpark 2010, které město Český 

Těšín realizovalo v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika-

Polská republika 2007-2013. Tento projekt byl vybrán z důvodu své složitosti, velikosti, 

zajímavosti a také proto, že je to jeden z nejnáročnějších projektů jaké město kdy 

realizovalo. 

Přípravě a realizaci projektu Revitalpark 2010předcházela realizace společného 

pilotního projektu, Těš se Těšínem – Zahrada dvou břehů. Tento modulový projekt byl 

realizován městy Český Těšín a Těšín v letech 2006 – 2007 a byl inspirován 

stejnojmenným francouzsko – německým projektem realizovaným mezi městy Štrasburk  

a Kehl. Spojovacím modulem česko – polského projektu byly stávající hraniční přechody 

(mosty) a plánované tři lávky přes řeku Olši. Obě části společného projektu byly 

spolufinancovány Evropskou Unií v rámci programu Iniciativy Interreg IIIA Česká 

republika – Polsko. Výstup projektu – zpracovaná urbanistická studie a strategie rozvoje  

a realizace volnočasových aktivit Českého Těšína a Těšína definovala 43 projektů, z toho 

20 projektů společných. Část z 20 definovaných společných projektů je součástí realizace 

výše uvedeného projektu Revitalpark 2010. 58 

Tento společný integrovaný česko-polský projekt měst Českého Těšína a Těšína byl 

realizován v letech 2008-2010. Cílem projektu bylo na základě aktivní přípravy, realizace  

a spolupráce revitalizovat dva sousedící městské parky, které jsou však odděleny hraniční 

řekou Olší (jeden se nachází na straně české, druhý na straně polské), jejich zatraktivnění 

pro širokou veřejnost a návštěvníky obou měst. Záměrem projektu bylo, aby se parky staly 

místem volnočasového dění pro občany i návštěvníky města, místem setkávání a integrace. 

Přirozeně tak došlo k rozšíření úrovně nabídky cestovního ruchu a k vybudování 

důstojného prostředí v okolí historických památek.59 

Snahou bylo odstranit existující bariéry, snaha o pochopení dvou rozdílných etnik  

a tím umožnit opětovné soužití příhraničních měst Český Těšín a Cieszyn na poli kultury  

                                                 
58 Brožura vzniklá u příležitosti realizace projektu REVITALPARK 2010, zdroj: Městský úřad Český Těšín 
59 Brožura vzniklá u příležitosti realizace projektu REVITALPARK 2010, zdroj: Městský úřad Český Těšín 
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a sportu, obnovení spolupráce základních a středních škol, spolků hasičů a ostatních 

organizací obou příhraničních měst a vytvořit z centra dobré místo pro život.60 

 

6.1  Přípravná fáze projektu Revitalpark 2010 

Přípravné fázi předcházelo zadání studie očekávání, ve kterém se město v rámci 

dotazníkového šetření ptalo občanů, co jim ve městě chybí. Občané zmiňovali 

nedostatečnou kapacitu v kavárnách nebo místa pro společné trávení volných 

chvil.61Příprava projektu byla městy Český Těšín a Těšín zahájena již v roce 2007, kdy se 

začaly konat pravidelné společné pracovní schůzky obou partnerů. Tyto schůzky 

vyvrcholily podáním společné projektové žádosti v roce 2008.  V této přípravné fázi byl 

detailně rozpracován projektový záměr, cíl projektu, cílové skupiny, popis aktivit projektu, 

harmonogram realizace a rozpočet projektu. Prvotní myšlenkou pro realizaci projektu bylo 

umělé rozdělení jednoho města v roce 1920 na město Český Těšín a Těšín.  

 

6.1.1 Cíl,předmět a aktivity projektu 

Jako hlavní cíl projektu byl definován – revitalizovat dva městské parky, jeden 

v české a druhý v polské části města. Touto revitalizací došlo k zatraktivnění těchto parků 

pro širokou veřejnost a návštěvníky obou měst. Parky a infrastruktura v blízkosti 

hraničního mostu Družby se tak staly místem volnočasového dění, místem setkávání 

a integrace. Projekt vhodně naplňuje cíl prioritní osy dané Operačním programem 

přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007 – 2013 – využívá a rozvíjí stávající potenciál 

příhraniční oblasti obou měst, přispívá k posilování jejich konkurenceschopnosti. Jako 

počátek zahájení fyzické realizace projektu byl v projektové žádosti stanoven březen 2008 

a jako termín ukončení fyzické realizace projektu byl stanoven červen 2010. Tento termín 

však nebyl dodržen a bylo nutné požádat o jeho prodloužení, více viz kapitola 6.2 

Realizační fáze projektu. Předmět projektu Revitalpark 2010je v projektové žádosti 

definován jako celková revitalizace dvou sousedících parků- Masarykových sadů (CZ)  

a Zámeckého vrchu (PL) s historicky významnými objekty, která jsou oddechovými 

zónami v centru obou měst a jejich původní stav nebyl na vyhovující úrovni. Z tohoto 

stavu pak vyplynuly následující dílčí aktivity na české a polské straně.  

                                                 
60 Příloha č. 1 Rozhovor s projektovým manažerem projektu Revitalpark 2010 
61 Příloha č. 1 Rozhovor s projektovým manažerem projektu Revitalpark 2010 
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Česká strana (Český Těšín): 

 Revitalizace Masarykových sadů, 

 Vybudování Nábřeží Avion – vybudování opěrné zdi na levém břehu řeky Olše, 

včetně komunikace pro pěší a cyklisty, 

 Stavba víceúčelové budovy v místě bývalé kavárny Avion – péče o kulturní 

dědictví, 

 Modernizace historického hraničního mostu Družby přes řeku Olši, 

 Realizace česko-polského venkovního informačního systému Revitalpark 2010. 

Polská strana (Těšín): 

 Revitalizace Zámeckého vrchu, 

 Revitalizace Podzámčí, 

 Modernizace chodníků a osvětlení Zámecké ulice. 

Výše uvedené dílčí aktivity projektu jsou detailně popsány v realizační fázi 

projektu. Každá jednotlivá aktivita má v projektové žádosti přidělen svůj milník (termín), 

který musí být během realizace průběžně naplňován. 

6.1.2 Finanční část projektu 

Financování projektu je jednou z nejdůležitějších kapitol přípravy projektu. 

V rámci této fáze se jedná především o zpracování položkového rozpočtu ve vazbě  

na nástroje projektového plánování, dále o vyhodnocení způsobilosti výdajů dle pravidel 

Strukturálních fondů (SF) a stanovení potřebnosti zdrojů v závislosti na cash-flow 

projektu. Pro správné nastavení finanční stránky projektu je nezbytná znalost základních 

podmínek financování v rámci jednotlivých operačních programů a také znalost obecných 

principů poskytování podpory ze strukturálních fondů.62 Všeobecně je aplikován princip 

adicionality, což znamená, že strukturální fondy pouze přispívají k výdajům projektu jako 

                                                 
62BALADA, M., G. CHOVANCOVÁ a M. SKALICKÝ, 2008. Základní principy při zpracování a podávání 

projektů [online]. Studijní text [vid. 25. února 2017]. Dostupné z: 

http://www.ccvj.cz/UserFiles/File/euprolek/M3/zakladni-principy-pri-zpracovani-a-podavani-projektu-

studijni-text.pdf?PHPSESSID=b2fd91af92c696b06f67c34a36e5becd 
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dodatečný zdroj financování. Příspěvek strukturálních fondů je primárně stanoven 

procentním podílem z celkových způsobilých výdajů projektu. Tato míra podpory se liší 

dle operačního programu, případně typu projektu či subjektu žadatele. Financování 

projektu Revitalpark 2010 bylo v projektové žádosti rozděleno do jednotlivých 

rozpočtových kapitol a podkapitol podle povahy daného výdaje. Celkové způsobilé výdaje 

projektu -  uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace -  činily za oba projektové partnery 

(vedoucí partner město Český Těšín a projektový partner město Těšín) 4,63 mil. EUR. 

Z toho na českou část projektu připadlo 3, 71 mil. EUR a na část polskou 919 tis. EUR. 

Evropská Unie projekt spolufinancovala 85% z celkových způsobilých výdajů a navíc 

město Český Těšín obdrželo 5% spolufinancování ze státního rozpočtu. Shrnutí 

financování dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace je uvedeno v Tabulce 2 Finanční plán 

projektu Revitalpark 2010.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 CZERNEKOVÁ, M., 2013. Možnosti a využití financování ze zdrojů EU. Karviná, s.3. Bakalářská práce. 
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Tabulka 2:  Finanční plán projektu Revitalpark 2010 

Město Český Těšín (CZ vedoucí partner) 

Celkové způsobilé výdaje v EUR 3 710 740, 92 

z toho 

ERDF 85% 3 154 129, 78 

státní rozpočet 5% 185 537, 05 

Město Český Těšín 371 074, 92 

  

  

Město Těšín (PL projektový partner) 

Celkové způsobilé výdaje v EUR 919 021, 00 

z toho 

ERDF 85% 781 167, 85 

Město Těšín 15% 137 853, 15 

  

  

Celkové způsobilé výdaje v EUR (oba partneři) 4 629 761, 92 

Příspěvek ERDF celkem v EUR 3 935 297, 63 

Zdroj: CZERNEKOVÁ, M., 2013. Možnosti a využití financování ze zdrojů EU. Karviná, s.3.  

Bakalářská práce. 

 

6.1.3 Časový harmonogram projektu 

Motto: „Je lepší špatný odhad než žádný odhad.“ 

Obecně řečeno je harmonogram nástroj znázorňující časový sled a dobu trvání 

jednotlivých činností - v rámci projektového řízení jednotlivých aktivit. Smyslem 

stanovení harmonogramu v rámci přípravy projektů je co možná nejpřesněji odhadnout, 

kdy budou jednotlivé aktivity projektu zahájeny, jak dlouho budou trvat a kdy budou 

ukončeny.64 Harmonogram projektu stanovený v projektové žádosti je uveden v Tabulce 3 

Harmonogram projektu Revitalpark 2010. 

                                                 
64BALADA, M., G. CHOVANCOVÁ a M. SKALICKÝ, 2008. Základní principy při zpracování a podávání 

projektů [online]. Studijní text [vid. 25. února 2017]. Dostupné z: 
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Tabulka 3:  Harmonogram projektu Revitalpark 2010  

Termín zahájení fyzické realizace projektu 03/2008 

Termín ukončení fyzické realizace projektu 06/2010 

Partneři Milník projektu Termín 

Obec Těšín 

Ukončení revitalizace Podzámčí 06/2009 

Ukončení revitalizace Zámeckého vrchu 12/2009 

Modernizace chodníků a osvětlení ul. Zámecké 02/2010 

Město Český Těšín 

Ukončení revitalizace Nábřeží Avion 12/2008 

Ukončení revitalizace Masarykových sadů 10/2009 

Ukončení výstavby Multifunkční b.Avion 10/2009 

Ukončení modernizace hraničního Mostu Družby 05/2010 

Dokončení CZ-PL informačního systému 05/2010 

Slavnostní ukončení projektu 06/2010 

Zdroj: Interní dokumenty Městského úřadu v Českém Těšíně, vlastní úprava 

 

 

6.2  Realizační fáze projektu Revitalpark 2010 

Projekt musí být realizován v souladu s popisem uvedeným v Rozhodnutí  

o poskytnutí dotace/Smlouvě o projektu. Za realizaci projektu nese celkovou odpovědnost 

Vedoucí partner projektu, který si vztahy s dalšími projektovými partnery definuje  

v Dohodě o spolupráci na projektu. Podmínky realizace projektu jsou podrobně popsány 

v Příručce pro příjemce dotace. Zahájením fyzické realizace projektu se rozumí datum 

započetí aktivit směřujících k naplnění vlastního obsahu a cílů projektu (např. započetí 

stavebních prací apod.). Ukončením fyzické realizace projektu se rozumí datum, 

kdy partneři plánují ukončit veškeré aktivity související s vlastní realizací projektu,  

např. předání stavby, ukončení kulturní akce, vypracování studie apod. Datum ukončení 

fyzické realizace projektu je uvedeno v Rozhodnutí/Smlouvě. Toto datum 

je pro Vedoucího partnera závazné.65  V případě projektu Revitalpark 2010 byl stanoven 

                                                                                                                                                    
http://www.ccvj.cz/UserFiles/File/euprolek/M3/zakladni-principy-pri-zpracovani-a-podavani-projektu-

studijni-text.pdf?PHPSESSID=b2fd91af92c696b06f67c34a36e5becd 
65 Webový portál CZ-PL, Příručka pro příjemce dotace, verze 6 [online]. [vid. 25.února 2017]. Dostupné z: 

http://old.cz-pl.eu/prirucka-pro-prijemce-dotace.html 
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jako termín zahájení fyzické realizace projektu na březen 2008 a termín ukončení fyzické 

realizace projektu na červen 2010. Tento termín však nebyl dodržen a bylo požádáno  

o prodloužení termínu v souvislosti s příčinami a změnami v projektu, které nastaly během 

jeho samotné realizace. 

 

6.2.1 Aktivity realizované v rámci projektu 

Tzv. implementační fáze projektu zahrnuje realizaci jednotlivých dílčích aktivit 

formulovaných ve fázi přípravy projektu. V rámci realizace projektu Revitalpark 2010 byly 

vybudovány a realizovány tyto aktivity:  

 

Vedoucí partner – Město Český Těšín 

 

Revitalizace Masarykových sadů 

Za své současné jméno vděčí park osobě prvního československého prezidenta  

T. G. Masaryka. Záměrem aktivity bylo navrátit Masarykovým sadům funkci parku 

v pravém slova smyslu. Masarykovy sady byly sice v roce 2008 významnou oddechovou 

zónou v centru města, jejich stav však nebyl na vyhovující úrovni a byl značně 

zdevastován. Cílem projektu bylo jejich zatraktivnění pro občany i návštěvníky města 

prostřednictvím kácení a výsadby dřevin, křovin a květeny, úpravy pěších cest, zavedení 

jednotného informačního systému a doplnění malé doprovodné architektury. Základní 

koncepce parku Masarykovy sady vychází z cílů, které byly stanoveny s ohledem  

na polohu a historii tohoto místa – tj. vrátit danému prostoru jeho atraktivitu a důstojnost, 

kterou před desetiletími měl, zároveň však zohlednit nové potřeby, především z hlediska 

dopravního provozu. Pro tvorbu koncepce tras chodníků a pěších prostranství v parku byl 

zvolen jako základ eliptický tvar prostranství zelených ploch. Novinkou a ideovým 

poselstvím pro příští generace je fontána s poetickým názvem Hvězda života. Společně 

s nasvícením pak tato fontána tvoří významný prvek, který dodává celému parku krásu  

a poezii.66 Celkem bylo v Masarykových sadech vybudováno:  

 

                                                                                                                                                    
 
66Brožura vzniklá u příležitosti realizace projektu REVITALPARK 2010, zdroj: Městský úřad Český Těšín 
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 doplnění zeleně o nové stromy a nízkou keřovitou zeleň,  

 terénní úpravy a rozšíření dětského hřiště, 

 nové pěší komunikace, 

 obnovení významných prvků (pomníky), 

 výstavba nového altánu, 

 nový mobiliář a veřejné osvětlení aj. 67 

 

 

Foto 1:  Park v Masarykových sadech – Zdroj: Městský úřad Český Těšín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Brožura vzniklá u příležitosti realizace projektu REVITALPARK 2010, zdroj: Městský úřad Český Těšín 
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Foto 2:  Fontána “Hvězda života“ v Masarykových sadech – Zdroj: Městský úřad  

              Český Těšín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nábřeží Avion 

Aby bylo možné zajistit adekvátní péči o kulturní dědictví (a vybudovat 

multifunkční budovu v místě bývalé kavárny Avion) bylo nutné vybudování opěrné zdi  

na nábřeží Avion přímo u hraniční řeky Olše. Opěrná zeď umožnila propojení nábřeží 

Avion chodníkem s Hlavní ulicí a zřízení nové pěší komunikace umožňující průchod mezi 

oběma nábřežími podél řeky.68 

 

Multifunkční budova Avion 

Stavba víceúčelové budovy v místě bývalé kavárny Avion je dokladem péče města 

Českého Těšína o kulturní dědictví. Tato budova je na významném bodě mostu  

mezi českým a polským státem, jak místně, tak historicky. Budova byla navržena jako 

ztvárnění odkazu jedné z největších dominant prvorepublikového Českého Těšína, a to jak 

ve smyslu architektonickém (funkcionalismu), tak i ve smyslu obsahovém (ohnisko 

kulturně-společenského dění). V současné době má využití pro společenské akce, 

                                                 
68 Brožura vzniklá u příležitosti realizace projektu REVITALPARK 2010, zdroj: Městský úřad Český Těšín 
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konference, přednášky, semináře, promítání, kavárnu, koncerty, komorní divadla  

a výstavy. Ze strany Masarykových sadů jsou k dispozici veřejné toalety.69 

Díky vybudování Čítárny a literární kavárny Avion se město opět stává centrem 

důležitého dění na česko-polské hranici, setkáním známých hudebníků, spisovatelů, 

cestovatelů, herců, zpěváků, historiků, sportovců, umělců a v neposlední řadě  

i významných politiků. Již dvakrát u nás jednali předsedové vlád, proběhla u nás i odborná 

diskuse na úrovní ministerstev obou států o čistotě ovzduší. Do knihy hostů se zapsali 

mimo jiné Donald Tusk, polský politik a současný předseda Evropské rady EU, Petr 

Nečas, tehdejší předseda vlády ČR, Bohumil Sobotka, předseda vlády ČR, paní premiérka 

PR Beata Szydło, Tomáš Chalupa, tehdejší ministr životního prostředí, Leoš Heger, 

tehdejší ministr zdravotnictví70 

 

Foto 3:  Multifunkční budova Avion – Zdroj: Městský úřad Český Těšín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
69 Brožura vzniklá u příležitosti realizace projektu REVITALPARK 2010, zdroj: Městský úřad Český Těšín 
70 Příloha č. 1 Rozhovor s projektovým manažerem projektu Revitalpark 2010  



64 

 

Modernizace mostu Družby 

Tento most byl až do dob vstupu zemí do Schengenského prostoru mostem 

hraničním. Vstupem do společného Schengenského prostoru mostu Družby odpadla jedna 

funkce, funkce paradoxně dělící území. Volný pohyb osob tak představuje naopak prvek 

sjednocující. Oprava mostu spočívala v modernizaci obou chodníků novým pochozím 

povrchem. Podél obou stran mostu byla v novém designu umístěna svítidla veřejného 

osvětlení, poosvětleno zábradlí a nasvětlen most. Byla nutná také rekonstrukce a částečná 

výměna zábradlí mostu. Kromě svého primárního poslání most představuje memento naší 

minulosti. V rámci nového osvětlení byla realizována středem mostu imaginární linka 

státní hranice ztvárněná dvěma zemními svítidly, které procházejí napříč chodníky. 71 

 

Informační systém 

Závěrečnou součástí projektu na české i polské straně se proto jako červená niť 

protkaná všemi aktivitami stala tvorba společného informačního systému projektu 

REVITALPARK 2010. Informační systém byl řešen jednotně pro obě části řešeného území 

a byl zaměřen na splnění tří základních cílů. V rámci projektu byly umístěny čtyři velké 

orientační tabule a 35 kusů označníků, z toho 15 se nachází u historicky cenných  

a architektonicky zajímavých objektů a významných míst na straně české, dalších 20 kusů 

na straně polské. Označníky obsahují stručný popis daného objektu, památky nebo  

místa. 72 

 

Projektový partner – Město Těšín 

 

Zámecký vrch 

Práce spojené s revitalizací Zámeckého vrchu byly zahájeny v květnu 2009. 

V první etapě revitalizace byly vykáceny stromy a odstraněn starý a zničený asfaltový 

povrch chodníků a nádvoří. Byly také odstraněny prvky drobné architektury. Následně byl 

položen nový povrch z drobné žulové kostky a přestavba nádvoří. V ústředním místě 

nádvoří vznikla fontána. Zásadní částí revitalizačních prací představovalo zdůraznění 

některých vybraných objektů staré architektury Piastovského zámku, který do začátku  

                                                 
71 Brožura vzniklá u příležitosti realizace projektu REVITALPARK 2010, zdroj: Městský úřad Český Těšín 
72 Brožura vzniklá u příležitosti realizace projektu REVITALPARK 2010, zdroj: Městský úřad Český Těšín 
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19. století zabíral plochu celého Zámeckého vrchu. Současně byl park vybaven novými 

prvky parkového mobiliáře. 73 

 

Foto 4:  Park  Zámecký vrch – Zdroj: Městský úřad Český Těšín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podzámčí 

Revitalizace Podzámčí, tedy plochy mezi Zámeckou ulicí a budovou Loveckého 

zámku. Tato revitalizace zahrnovala: 

 opravu podjezdu 

 výstavbu chodníků 

 vybavení novými prvky městského mobiliáře 

 revalorizace zeleně.74 

 

 

 

                                                 
73 Brožura vzniklá u příležitosti realizace projektu REVITALPARK 2010, zdroj: Městský úřad Český Těšín 
74 Brožura vzniklá u příležitosti realizace projektu REVITALPARK 2010, zdroj: Městský úřad Český Těšín 
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Osvětlení chodníků 

Oprava se týkala úseku, který je příjezdem z Podzámčí k mostu Družby a který 

spolu s výše uvedeným mostem představuje spojku mezi polskými a českými objekty 

opravenými v rámci projektu REVITALPARK 2010.75 

 

6.2.2 Analýza problémů a změn v projektu Revitalpark 2010 

Při realizaci každého projektu je nutné postupovat v souladu se schválenou 

projektovou žádostí a dalšími podmínkami, které byly stanoveny v Rozhodnutí/Smlouvě. 

V průběhu realizace projektu ale může nastat situace, kdy je nutné se oproti plánu 

uvedenému v projektové žádosti, resp. Rozhodnutí/Smlouvě odklonit. V takovém případě 

je nutné v souladu s postupy uvedenými v Příručce pro příjemce dotace tuto situaci 

oznámit a požádat o schválení změny v projektu. Ke změně v projektu by mělo docházet 

jen ve výjimečných případech, proto na schválení změny nemá žádný z partnerů 

automatický nárok. V případě změn týkajících se rozpočtu projektu platí pravidlo, že každý 

partner je oprávněn podat za celou dobu realizace projektu max. 2 změny. O změnách je 

Vedoucí partner povinen informovat příslušné subjekty administrující program,  

resp. požádat je o jejich schválení. Výjimku tvoří drobné změny, které z hlediska celého 

projektu nemají vliv na jeho realizaci (viz níže), tyto změny předkládá každý partner 

svému kontrolorovi sám za sebe. 

Podle míry vlivu dané změny na splnění cílů projektu a na informace obsažené 

v Rozhodnutí/Smlouvě jsou rozlišovány 2 základní skupiny změn: 

 nepodstatné změny (změna bankovního účtu pro přijímání dotace, změna 

statutárních zástupců, změna názvu partnera, právní formy, struktury jeho 

vlastnictví, změna milníků projektu (časový posun oproti plánu uvedenému 

v projektové žádosti), nerealizování doprovodných aktivit projektu, změny 

v plánovaném zadávání veřejných zakázek (změny termínů, změny rozsahu, změny 

typu zadávacího řízení, změna celkového počtu zadávacích řízení v projektu), 

přesuny v rámci kapitoly, pokud nejsou způsobeny změnou v aktivitách projektu, 

změna popisu rozpočtové položky, pokud není způsobena změnou v aktivitách 

projektu) 

                                                 
75 Brožura vzniklá u příležitosti realizace projektu REVITALPARK 2010, zdroj: Městský úřad Český Těšín 
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 podstatné změny (prodloužení doby realizace projektu, přesun prostředků mezi 

rozpočtovými kapitolami nad 15 % původní částky (na úrovni celého projektu), 

přesun prostředků mezi rozpočty jednotlivých partnerů o více než 5% celkových 

způsobilých výdajů každého z projektových partnerů, max. však do výše 20 000 

EUR, změny aktivit projektu, pokud nedochází k ovlivnění cílů, změna dohody  

o spolupráci, která byla uzavřena mezi partnery projektu, změna projektových 

indikátorů)Partner/Vedoucí partner žádající/předkládající změnu musí vždy řádně 

zdůvodnit, proč ke změně dochází. 76 

Realizace klíčových aktivit projektu představuje základ celého projektu. Klíčové 

aktivity jsou popsány ve schválené projektové žádosti a musí být prováděny takovým 

způsobem, aby byly naplněny především cíle a monitorovací indikátory projektu. Nicméně 

proměnlivé podmínky, ve kterých se projekty uskutečňují, i jejich relativně delší časový 

rozsah vedou mnohdy k nutným změnám v plánovaném postupu řešení projektu. 

V rámci realizace projektu REVITALPARK 2010 došlo u Vedoucího partnera 

k mnoha  změnám oproti původnímu plánu v projektové žádosti a také nastaly problémy, 

které samotnou realizaci značně zkomplikovaly. Jednalo se o tyto: 

1) Posunutí termínů realizace aktivit projektu (1. a 2. změna). 

2) Změna smluvních částek zadávacích řízení. 

3) Prodloužení termínu ukončení realizace projektu. 

4) Změny v rozpočtu projektu. 

5) Vznik více a méně stavebních prací během realizace projektu. 

 

Posunutí termínů realizace aktivit projektu (1. změna) 

Hlavním důvodem posunutí termínů realizace aktivit projektu bylo posunutí 

termínu zasedání prvního Monitorovacího výboru programu a skutečnosti, které vzešly  

ze schvalování dokumentů pro stavební povolení jednotlivých investičních záměrů  

na české i polské straně, které v době podání projektové žádosti (v březnu 2008) nebyly 

známy.  

 

                                                 
76 Webový portál CZ-PL, Příručka pro příjemce dotace, verze 6 [online]. [vid. 25.února 2017]. Dostupné z: 

http://old.cz-pl.eu/prirucka-pro-prijemce-dotace.html 
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Nové termíny jsou uvedeny v tabulce níže: 

 

Tabulka 4:  Posunutí termínů realizace aktivit projektu 

Partneři Milník projektu Původní termín Nový termín 

Obec Těšín 

Ukončení revitalizace Podzámčí 06/2009 09/2009 

Ukončení revitalizace Zámeckého vrchu 12/2009 12/2009 

Modernizace chodníků a osvětlení ul. Zámecké 02/2010 02/2010 

Město Český 

Těšín 

Ukončení revitalizace Nábřeží Avion 12/2008 04/2009 

Ukončení revitalizace Masarykových sadů 10/2009 12/2009 

Ukončení výstavby Multifunkční b.Avion 10/2009 12/2009 

Ukončení modernizace hraničního Mostu Družby 05/2010 05/2010 

Dokončení CZ-PL informačního systému 05/2010 05/2010 

Slavnostní ukončení projektu 06/2010 06/2010 

Zdroj: Interní dokumenty Městského úřadu v Českém Těšíně, vlastní úprava 

 

Všechny změny termínů byly kontrolorem projektu (Centrum pro regionální rozvoj 

ČR) schváleny. Byly to změny, které nemohl příjemce dotace ovlivnit a nemohl je 

předvídat. 

 

Změna smluvních částek zadávacích řízení  

Změna proběhla u zadávacího řízení č. 008 Revitalizace Masarykových sadů  

a č. 009 Nábřeží Avion – výběr zhotovitele na realizaci díla. Tato změna se týká snížení 

ceny zakázky č. 008 Revitalizace Masarykových sadů a navýšení ceny zakázky č. 009. 

Důvodem pro navýšení finanční náročnosti zakázky č. 009 Nábřeží Avion byly 

skutečnosti, které vzešly ze schvalování dokumentů pro stavební povolení jednotlivých 

investičních záměrů, které v době podání projektové žádosti nebyly známy. Před vydáním 

stavebního povolení a zpracováním tendrové dokumentace byly provedeny ještě další 

průzkumy a jednání se Správci příslušných objektů a tím ovlivnily (navýšily) investiční 

náklady na celou stavbu. Příjemce dotace z hlediska kvantitativního i kvalitativního 

rozhodl, že finanční prostředky budou v dílčím rozsahu převedeny ze zakázky č. 008 

Revitalizace Masarykových sadů. Snížení této zakázky bylo provedeno projektantem – 
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architektem tak, aby nedošlo ke změně jeho architektonického návrhu.77 Stanovisko 

kontrolora k této změně bylo opět kladné, jelikož touto změnou nedojde ke změně 

celkového finančního objemu projektu, změně cílů ani změně ukončení realizace projektu. 

 

Posunutí  termínů realizace aktivit projektu (2. změna) 

Termíny aktivit projektu byly znovu posunuty u realizace díla na objektu 

Revitalizace Masarykových sadů z prosince roku 2009 na květen 2010 a u objektu Nábřeží 

Avion – jedná se pouze o dokončení parkových úprav z června 2009 na květen 2010. 

V únoru 2009 proběhl výběr na zhotovitele stavby Revitalizace Masarykových sadů, 

nebyla však doručena žádná nabídka. Z tohoto důvodu a také s ohledem na časovou tíseň  

a nové skutečnosti (polomy stromů po vichřici, zjištění krytu z 2.světové války) byl řešen 

co nejvhodnější režim výběrového řízení na realizační dokumentaci a zhotovitele stavby  

a došlo k posunu termínu. Aktivita Nábřeží Avion byla v průběhu výstavby rozdělena  

do dvou etap. Do první byla zahrnuta stavba nábřeží, tak aby mohlo k termínu 04/2009 

proběhnout předání staveniště pro realizaci vlastní Multifunkční budovy Avion, do druhé 

byly přesunuty práce, které jsou podmíněny dokončením výše uvedené budovy (parkové  

a sadové úpravy, veřejné osvětlení) a také ty, u kterých by v průběhu provádění hrubé 

stavby mohlo dojít k poškození (nerezového zábradlí). Z tohoto důvodu musel být posunut 

termín aktivity Nábřeží Avion. 

Všechny změny termínů vznikly z objektivních důvodů a jsou důsledkem nejen 

celkové složitosti projektu, ale také prováděním stavebních prací v hraničním pásmu. 

Stanovisko kontrolora k těmto změnám bylo kladné. 

 

Prodloužení termínu ukončení realizace projektu 

V květnu 2010 bylo již jasné, že projekt nemůže být dokončen včas v termínu 

30.6.2010. Proto bylo příjemcem dotace – vedoucí partner projektu město Český Těšín -  

požádáno o prodloužení termínu. Důvodem pro posun termínu byla realizace objektu 

Revitalizace Masarykových sadů, v rámci kterého byla navržena modernizace povrchu 

stávajícího chodníku podél parku pokládkou litého asfaltu místo stávajícího živičného  

bez jakýchkoliv dalších úprav. Při probíhajících stavebních pracích modernizace veřejného 

                                                 
77

Interní dokumenty Městského úřadu v Českém Těšíně, vlastní úprava 
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osvětlení bylo nutno tento chodník přerušit příčnými překopy. Rovněž došlo k podstatné 

destrukci předmětného chodníku mechanismy užívanými při stavbě. Z tohoto důvodu byla 

po dohodě se zpracovatelem projektu, navržena varianta pro vedení celkové modernizace 

tohoto chodníku a následné celkové sjednocení povrchů v rámci realizované stavby 

revitalizace parku. Vzhledem ke skutečnosti, že bez provedení prací v plném rozsahu by 

nebyl naplněn cíl projektu dle podané žádosti, bylo nutno provést výběrové řízení 

k dosoutěžení těchto prací, které vznikly  upřesněním rozpočtu a nejsou obsaženy 

v uzavřené smlouvě se zhotovitelem prací. Dalším důvodem byl také neúspěšný výběr  

na zhotovitele vodní fontány a náročné podmínky při zpracování realizační dokumentace. 

Z těchto důvodů nebylo reálné dokončení celkové realizace projektu v původně 

stanoveném termínu 30. 6. 2010. Na základě výše uvedených skutečností byl prodloužen 

termín ukončení projektu o 3 měsíce, tj. do 30. 9. 2010. 

 

Změny v rozpočtu projektu  

Na konci realizace projektu, při podání Závěrečné zprávy o realizaci projektu  

a závěrečném Prohlášení o uskutečněných výdajích byla provedena příjemcem dotace 

inventarizace projektu a bylo zjištěno, že došlo v některých rozpočtových kapitolách 

k úsporám a naopak některé z nich byly přečerpány. Z tohoto důvodu byla podána žádost  

o změnu v rozpočtu města Český Těšín. Konkrétně se jednalo o úsporu v kapitole 2 – 

Věcné výdaje, kdy původní režijní výdaje měly být čerpány po delší dobu, než skutečně 

byly. Naopak v podkapitole 5. 5. dochází k jejímu překročení. Důvodem překročení této 

podkapitoly bylo např. uznání projektových dokumentací pro stavební řízení a speciálních 

posudků, které nebyly plánovány v rozpočtu žádné kapitoly, ale vyžádala si je složitost 

jednotlivých staveb (podmínkou kontrolora bylo, aby tyto služby bylo součástí pořizovací 

ceny plánovaných rekonstruovaných objektů), konkrétně se jednalo o:  

 hydrotechnický posudek a ichtyologický průzkum, 

 tendrová projektová dokumentace nábřeží Avion, 

 projektová dokumentace pro stavební řízení multifunkční budovy Avion, 

 projektová dokumentace pro stavební řízení mostu Družby. 

 

Na pokrytí tohoto překročení bylo požádáno o přesunutí úspor z kapitoly 07 – 

Přípravné výdaje. Tyto úspory vznikly z důvodu, že výdaje, které v ní byly plánovány, 
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vznikly již po registraci projektové žádosti a nesplňovaly tak podmínku pro přípravné 

výdaje. Dále bylo požádáno o přesunutí úspory z kapitoly 5. 4. – Pořízení investičního 

vybavení, která měla také částečně pokrýt přečerpání kapitoly 5. 5. – Stavební výdaje. 

Úspora v kapitole 5. 4. byla dosažena v důsledku vysoutěžení a uzavření Smlouvy 

s dodavatelem na nižší částku, než která byla plánována v projektové žádosti. Obě výše 

uvedené změny byly Jednotným technickým sekretariátem v Olomouci schváleny. V rámci 

podkapitoly 5. 4. – Pořízení investičního vybavení bylo požádáno také o uznání autorského 

dozoru k česko-polskému informačnímu systému. Tato aktivita nebyla v původním 

rozpočtu projektové žádosti plánována, a i když je nutno brát tento autorský dozor jako 

komplexní dodávku systému, která kromě informačního systému v sobě zahrnuje i onen 

autorský dozor, nebyla tato změna schválena.78 

 

Součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace je schválený rozpočet projektu, ve kterém 

jsou jasně definovány položky, ze kterých lze čerpat dotaci na pokrytí výdajů projektu. 

V těchto rozpočtech lze obvykle provádět v průběhu realizace změny. Pokud v rozpočtové 

položce vyčerpáme více, než bylo schváleno, a je možný přesun z jiné položky,  

lze přečerpání vyřešit přesunem. Toto bylo provedeno i v našem případě, kde některá 

kapitola byla přečerpána a v jiné naopak dochází k úspoře. Všechny tyto přesuny však 

musely být nepředvídatelné v době sestavování projektové žádosti, tzn., že se s nimi 

nepočítalo.  

 

Vznik více a méně stavebních prací během realizace projektu 

Pokud během realizace projektu nastane situace více či méně stavebních prací je 

nutno dobře rozlišit zda se jedná o vícepráce a změny v technologii nebo jde o změny  

v aktivitách projektu, které podléhají jinému režimu schvalování. Při podání žádosti  

o změnu by mělo být také dobře posouzeno, zda byla změna předvídatelná nebo se 

vyskytla až v době samotné realizace projektu. V případě projektu REVITALPARK 2010 

došlo ke změnám u většiny objektů: 

1) Nábřeží Avion – během realizace bylo zjištěno, že musí být opěrná stěna 

posunuta a že tato musí být opřena o pevnou část mostu, což je mostní pilíř  

                                                 
78 CZERNEKOVÁ, M., 2013. Možnosti a využití financování ze zdrojů EU. Karviná, s.3. Bakalářská práce. 
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a nikoliv mostovka. Důvodem pro odchylku byly nepřesné kartografické  

a geometrické podklady v hraničním pásu a toto se projevilo a potvrdilo  

až při realizaci. Realizační dokumentace musela být upravena a toto bylo 

provedeno bez nároku na zvýšení financí. Pro splnění cíle projektu a zdárné 

ukončení stavby nábřeží Avion autor upravil způsob provedení kamenného 

obkladu opěrné stěny. Tyto více – práce byly schváleny.  

2) Multifunkční budova Avion - je koncipována jako kulturní zařízení 

s multifunkčním využitím. V době zpracování dokumentace nebyl znám 

definitivní provozovatel stavby. Realizační dokumentace stavby byla 

zpracována tak, aby umožnila pružně reagovat na konkrétní požadavky. Zázemí 

pro zajištění funkce čítárny bylo upraveno dle požadavků provozovatele, 

kterým se stala Městská knihovna Český Těšín. Dle doporučení divadelníků, 

kteří zde chtěli organizovat akce typu koncertů a divadelních představení, byla 

změněna prosklená stěna na sádrokartonovou. Tato změna zdí změnila  

i akustické vlastnosti a proto se musel změnit akustický pohled na dozvuk  

na tlumící tapety. Jako partner v oblasti gastro byla implementována Střední 

škola hotelová a obchodně podnikatelská Český Těšín, která si vyžádala 

dispoziční úpravy, jako jsou šatny, zařízení místnosti pro výuku a požadavek  

na rozšíření terasy. Také tyto změny byly ze strany JTS schváleny.  

3) Revitalizace Masarykových sadů – během realizace stavby se vyskytly 

problémy s chodníkem, který měl být v projektu zachován, ale dle zhotovitele 

by jeho zachování nebylo možné, protože by byl poničen technikou 

v souvislosti s modernizací kabeláže elektroinstalace veřejného osvětlení. Bylo 

proto rozhodnuto, že bude chodník včetně obrubníků zdemolován. Dalším 

aspektem, který se projevil jako příčina pro změnu, byl podzemní kryt.  

Při provádění demolice krytu bylo zjištěno, že je nutno přehodnotit navržené 

plochy včetně umístění památníku T. G. Masaryka. Tyto více – práce vznikly 

v souvislosti s nalezením a odstraněním krytu z dob německé okupace z doby 

2. světové války. V průběhu stavby se také projevilo nepřesné umístění kabelů 

veřejného osvětlení, které realizační firma musela odkrývat ručně  

(aby nepoškodila kořenový systém stromů). Všechny změny u tohoto objektu 

byly schváleny.  
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4) Most Družby - v souvislosti s realizací mostu Družby vznikly více – práce 

z důvodu nutnosti estetického zvýraznění hranice obou měst a likvidace 

nefunkčního betonového přístřešku, který byl zřízen polskou pohraniční stráží 

v 80. letech. Z důvodu předvídatelnosti těchto výdajů nebyly tyto změny 

uznány.79 

 

6.3  Hodnotící fáze projektu Revitalpark 2010 

Závěrečné zhodnocení projektu tj. po ukončení fyzické realizace projektu, znamená 

rekapitulaci a inventarizaci celého projektu od jeho počátku až do konce. Ověřuje 

se dodržování podmínek uvedených v Rozhodnutí/Smlouvě o poskytnutí dotace a zaměřuje 

se zejména na kvantifikované výsledky projektu. Toto hodnocení je zaměřeno  

na efektivnost projektu ve srovnání s jeho stanovenými cíli. Toto hodnocení se u většiny 

projektů dokládá Závěrečnou zprávou o realizaci projektu, následně pak Zprávami  

o udržitelnosti projektu.  

 Společný česko-polský projekt Revitalpark 2010 realizovaný v letech 2008-2010 

přirozeně rozšířil nabídku cestovního ruchu a volnočasových aktivit v česko-polském 

příhraničí, podpořil ekonomickou a sociální integraci a rozvoj česko-polské příhraniční 

oblasti měst Českého Těšína a Cieszyna. V centru města je umístěná velká mapa 

s nabídkou turistických produktů, které obsahují stručný popis každého z nich.  

Pro motoristy jsou speciálně označené příjezdové cesty k místním turistickým atrakcím. 

Zdrojem informací, bez kterých se turisté neobejdou, jsou rovněž infokiosky, kde si 

zájemci mohou stáhnout pro svou potřebu informace s popisy turistických produktů a film, 

který slouží k propagaci města. Nábřeží hraniční řeky Olše/Olzy, které prošlo revitalizací, 

je popsáno rovněž pomocí QR kódů, jejich včtením do smartphonů nebo tabletů získá 

uživatel obsáhlý popis zajímavého místa nebo pamětihodnosti.80 

Revitalizované parky se nacházejí na břehu řeky Olše. Obě části měst tak získaly 

jednotný charakter a byly naplněny indikátory plánované v projektové žádosti (mobiliář, 

česko-polský informační systém, pamětní desky, plocha realizovaných nebo 

modernizovaných objektů a opravených kulturních památek). Nově vytvořený česko-

polský informační systém přispěl ke snadné orientaci turistů  

                                                 
79Interní dokumenty Městského úřadu v Českém Těšíně, vlastní úprava 
80 Příloha č. 1 Rozhovor s projektovým manažerem projektu Revitalparku 2010  
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a návštěvníků a zvýšila se tak nabídka cestovního ruchu. Poloha jednotlivých objektů – 

park v Masarykových sadech, Multifunkční budova Avion, nábřeží Avion, most Družby  

na straně české a Zámecký vrch, Podzámčí a modernizovaná ulice Zámecká na straně 

polské- přímo vybízí k odpočinku a relaxaci. Realizace projektu přispěla k zatraktivnění 

zelených městských ploch a obou prostor pro využití volného času všech věkových 

kategorií občanů i návštěvníků měst. Byly vytvořeny podmínky pro sbližování a pochopení  

dvou národů, etnik. 

I přes všechny pozitiva a přidané hodnoty, které obě města získala, přináší realizace 

každého projektu určitá úskalí. Jinak tomu  není ani u projektu Revitalpark 2010. I když se 

příjemce dotace, snažil naplnit plán v projektové žádosti, vyvstala řada odchylek, změn  

a problémů, kdy bylo nutné se od plánu odklonit. Většina těchto změn vzniklých během 

realizace projektu byla nepředvídatelná a jejich nerealizováním by nebyl naplněn cíl 

projektu. Nejčastější důvody vzniku změn a odchýlení se od projektového plánu lze 

shrnout do následujících: 

 Změny v legislativě (např. zadávání veřejných zakázek). 

 Některé méně či více práce spojené s realizací projektu. 

 Aktualizace příruček pro příjemce dotace. 

 Živelné pohromy, počasí. 

 Specifikum přeshraničního partnera (odlišná legislativa, zvyky, kultura, tradice). 

 Nepřesný odhad harmonogramu prací. 

 Nepřesně stanovený finanční plán projektu. 

 

V projektu však také nastaly změny a skutečnosti, které se daly předvídat, a proto 

nebyly kontrolorem uznány viz. podkapitola 6.2.2 Analýza problémů a změn v projektu 

Revitalpark 2010 . 

Závěrečným zhodnocením projektu, které bylo provedeno srovnáním plánu 

uvedeného v projektové žádosti a skutečností, která byla dosažena na konci realizace 

projektu, bylo zjištěno, že po všech provedených změnách a přesunech v rozpočtu se 

podařilo v tomto projektu téměř naplnit plán. Nebyly dodrženy termíny jednotlivých 

aktivit, bylo požádáno dvakrát o jejich prodloužení, a také bylo požádáno o prodloužení 

termínu ukončení celého projektu, vznikly více a méně práce, přesuny v rozpočtu 

v jednotlivých kapitolách a podkapitolách. Rozpočet u Vedoucího partnera byl nedočerpán 
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pouze ve výši 19.917, 30 EUR, což znázorňuje tabulka 5 Rekapitulace rozpočtu Vedoucího 

partnera – město Český Těšín. 

 

Tabulka 5:  Rekapitulace rozpočtu Vedoucího partnera – město Český Těšín 

Položka rozpočtu 

Rozpis dle 

Smlouvy o 

poskytnutí dotace 

Schváleno 

kontrolorem na 

základě Prohlášení 

Zbývá vyčerpat 

Personální výdaje                          -   €                                 -   €                        -   €  

Věcné výdaje               4 827,39 €                      3 314,19 €              1 513,20 €  

Režijní výdaje               4 827,39 €                      3 314,19 €              1 513,20 €  

Finanční výdaje                          -   €                                 -   €                        -   €  

Externí služby             45 033,69 €                    44 970,48 €                   63,21 €  

Výdaje na externí experty a poradce             45 033,69 €                    44 970,48 €                   63,21 €  

Investiční výdaje        3 600 335,69 €               3 597 678,33 €              2 657,36 €  

Pořízení investičního vybavení             56 930,70 €                    55 670,50 €              1 260,20 €  

Stavební výdaje        3 543 404,99 €               3 542 007,83 €              1 397,16 €  

Výdaje na publicitu             19 435,97 €                    19 405,97 €                   30,00 €  

Propagační materiály               8 720,00 €                      8 690,00 €                   30,00 €  

Informační tabule, pamětní desky             10 715,97 €                    10 715,97 €                        -   €  

Výdaje na přípravu projektové 

žádosti             41 108,18 €                    25 454,65 €            15 653,53 €  

Celkové způsobilé výdaje projektu        3 710 740,92 €               3 690 823,62 €            19 917,30 €  

Zdroj: Interní dokumenty Městského úřadu v Českém Těšíně, vlastní úprava 

 

Na druhé straně byl naplněn cíl projektu – na základě česko-polské spolupráce 

revitalizovat dva městské parky – jeden v Českém Těšíně a druhý v Cieszynie a jejich 

zatraktivnění pro širokou veřejnost a návštěvníky obou měst. Projekt naplnil také cíl 

prioritní osy OPPS ČR-PR 2007-2013, kdy využívá a rozvíjí stávající potenciál příhraniční 

oblasti obou měst a přispívá k posilování jejich konkurenceschopnosti. Tato lokalita  

na několika hektarech umožnila zefektivnění volnočasových aktivit nejen obyvatelům 

těchto měst. Jedná se o efektivní využití volného času školní mládeže, dospělých, dětí 

předškolního věku, rodin, seniorů a v neposlední řadě také návštěvníků z okolních měst. 

Zlepšení podmínek rekreačního, sportovního a kulturního využití obyvatel mělo  

za následek  zvýšení celkové atraktivity a návštěvnosti Českého Těšína a Cieszyna. Díky 

realizaci projektu dostala města novou tvář, získala na atraktivitě a popularitě. 

Multifunkční budova Avion, která byla v roce 1939 zničená Němci a v rámci projektu 

Revitalpark 2010 byla znovu postavena jako replika, již navštívilo mnoho známých 

osobností. 
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Také dopad projektu na udržitelný rozvoj je velice pozitivní. Na místě zchátralých 

části jsou nádherné parky, upravené pěší cesty, zavedený jednotný informační systém 

(tabule a označníky), cyklotrasy, odpočinkové zóny, moderní chodníky s osvětlením 

lemované nově vysazenými dřevinami a květenou.81 Díky tomu byly realizací projektu 

naplněny všechny monitorovací ukazatele (výstupy projektu): 

 Nové nebo rekonstruované zařízení cestovního ruchu 

 Opravené kulturní památky 

 Plocha realizovaných nebo modernizovaných objektů rekreačního  

nebo volnočasového charakteru 

 Počet nových nebo modernizovaných informačních míst 

 Počet realizovaných produktů zaměřených na propagaci 

 Počet produktů/služeb cestovního ruchu 

 

Společným faktorem celého projektu je zkvalitnění života lidí v příhraničních 

městech, snížení kriminality mládeže a sociálně patologických jevů v problematických 

částech města. Projekt Revitalpark 2010 se tak stal pilířem v budování další česko-polské 

spolupráce a je považován za první vlaštovku v realizaci společných česko-polských 

projektů. 

 

6.4  Doporučení a principy na zlepšení projektového řízení 

Díky podrobné analýze projektu Revitalpark 2010 práce dospěla k určitým 

doporučením a základním principům, které by měly být aplikovány všemi žadateli  

a později již příjemci dotace. Pokud se budou těmito doporučeními a principy řídit, je zde 

šance nejen na schválení samotné projektové žádosti, ale také na bezproblémovou  

a hladkou realizaci jakéhokoliv projektu. Již při formulaci prvotní myšlenky projektu 

bychom měli brát v potaz, že projektem bychom chtěli vyřešit nějaký „problém“ (smyslem 

není žádat o finanční prostředky pouze z důvodu existence dotací). Další dvě podkapitoly 

budou rozděleny na doporučení před podáním projektové žádosti (samotného projektu)  

a na doporučení a principy, kterými by se měli příjemci dotace řídit po samotném podpisu 

Rozhodnutí/Smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

                                                 
81 Příloha č. 1 Rozhovor  s projektovým manažerem projektu Revitalpark 2010 
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6.4.1 Doporučení a základní principy před podáním projektové žádosti 

Jak již bylo zmíněno výše, projekt má za úkol vyřešit nějaký problém, a proto by si 

žadatel měl stanovit cíl, kterého chce realizací projektu dosáhnout. Právě splnění tohoto 

cíle pak přispěje k vyřešení problému. Důležité je v projektu správně definovat cílové 

skupiny- v případě projektu Revitalpark 2010 to byli obyvatelé obou měst, návštěvníci  

a turisté. Cílová skupina představuje subjekty, které budou mít díky realizaci projektu 

nějaký užitek a přínos. Dalším doporučením je správně identifikovat žádoucí výsledky  

a všechny výstupy projektu (např. v případě projektu Revitalpark 2010 – Počet nových 

nebo rekonstruovaných zařízení cestovního ruchu) a také rozpočet projektu by měl být 

plánován s dostatečnou finanční rezervou a měly by zde být zahrnuty všechny položky  

(v případě projektu Revitalpark 2010 v rozpočtu nebyl obsažen autorský dozor). Samotná 

příprava projektu by pak měla být rozdělena do několika fází. Každý žadatel by si měl 

připravit plán realizace přípravných prací a plán vlastních dílčích klíčových aktivit 

projektu (je výhodou mít např. již schválené územní rozhodnutí nebo stavební povolení). 

Dalším principem, kterým by se měli žadatelé řídit je, že by si měli vyčlenit osobu, která 

bude manažerem projektu. Manažer by neměl být samotný žadatel, a může tak nestranně 

posoudit, zda uváděná fakta a tvrzení v projektové žádosti jsou vhodně nastavena a jasně 

formulována. V neposlední řadě, je pak u projektů přeshraniční spolupráce, povinné zajistit 

si partnera projektu – měl by to být ověřený partner, tak aby celý projekt a jeho realizace 

nezkrachovala právě z důvodu jeho nespolupráce.  

 

6.4.2  Doporučení a základní principy po podpisu Rozhodnutí/Smlouvy 

V případě, že je projektová žádost schválena a je projekt doporučen k financování 

přebírá zodpovědnost za realizaci projektu manažer/koordinátor projektu. Tato osoba by 

měla být pečlivě vybrána a měla by již mít zkušenosti s realizací projektů. Doporučení  

pro manažera projektu jsou následující: 

1) Zpracovat podrobnější harmonogram aktivit s rozdělením těchto klíčových 

aktivit do menších celků – aktivit a úkolů – s milníky, resp. termíny pro jejich 

dokončení. Při pravidelném sledování včas vyplyne, že například při zpoždění části 

dílčích úkolů musí být další úkoly a činnosti pro úspěšné dokončení klíčové 

aktivity realizovány v kratší lhůtě.  K tomuto lze využívat i nejrůznější softwarové 
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nástroje. Buď vlastní přehledy zpracované v běžných programech (MS Excel, MS 

Outlook apod.), či speciální software pro řízení projektů. 

2) O podstatnou změnu žádat poskytovatele dotace s dostatečným časovým 

předstihem – jedná se například o posunutí termínu ukončení jednotlivých aktivit 

nebo ukončení celého projektu, změny v rozpočtu aj. 

3) Pravidelně sledovat uskutečněné výdaje, tak jak byly plánovány v projektové 

žádosti a případné odchylky začít řešit přesunem mezi jednotlivými podkapitolami 

a kapitolami – určit osobu za toto odpovědnou. 

4) Svolávat pravidelné schůzky projektového týmu, dále kontrolní schůzky 

s realizátorem prací tak, aby bylo možné včas zachytit méně či více práce vzniklé 

během realizace díla, nejrůznější odchylky oproti původnímu plánu – tyto odchylky 

se pak musí řádně zdůvodnit v jednotlivých dílčích monitorovacích zprávách. 

5) Před vyhlášením výběrového řízení dostatečně zmapovat oblast realizace 

projektu, tak aby se odchylkám předcházelo – popřípadě mít dostatečné finanční 

rezervy v rozpočtu projektu, tak aby mohly být více práce pokryty a nemusel toto 

žadatel hradit z vlastních finančních zdrojů. 

6) Pravidelně sledovat aktualizace Příruček pro žadatele a příjemce dotace, 

kterými se musí řídit. 

 

Nedodržení nebo neúplné provedení všech těchto principů může mít za následek 

tyto problémy: 

a) Převýšení nákladů plánovaných v projektové žádosti a jejich neuznání 

kontrolorem. 

b) Nedodržení časového harmonogramu jednotlivých aktivit (příliš 

optimistické časové plány). 

c) Nesplnění stanovených a předem definovaných cílů. 

d) Nedodržení realizace výstupů projektu. 

e) Nejasné rozdělení odpovědností projektového týmu. 

f) Krácení dotace. 

 

Snahou a cílem každého města resp. příjemce dotace je bezproblémová realizace 

jakéhokoliv projektu. Jak jsme mohli vidět na příkladu projektu Revitalpark 2010 
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realizovaného v rámci OPPS ČR-PR 2007-2013 není toto vždy reálné. S problémy se 

můžou potýkat ještě před podáním samotné projektové žádosti. Nejčastější jsou však 

problémy a změny, které nastanou a vyplynou tzv. na povrch až v průběhu samotné 

realizace. Cílem práce bylo tyto problémy a změny identifikovat a následně formulovat 

doporučení a základní principy projektového řízení, tak aby se těmto změnám  

a problémům co nejvíce dařilo předcházet. 

 



80 

 

7   Závěr 

 

Značné rozdíly v sociálně-ekonomické úrovni jednotlivých regionů mohou 

významně ovlivňovat celkový hospodářský rozvoj daného státu. Proto vlády v řadě zemí 

začaly uplatňovat regionální politiku, aby vytvořily předpoklady pro postupné snižování  

či alespoň zmírňování disparit a současně přispěly ke zvýšení konkurenceschopnosti 

regionální a národní ekonomiky. 

Regionální politika EU vychází ze dvou základních hodnot, jimiž jsou solidarita  

a soudržnost. Solidarita představuje pomoc občanům a regionům hospodářsky nebo 

sociálně znevýhodněným ve srovnání s průměrnou situací členských zemí, soudržnost pak 

odráží skutečnost, že snižování rozdílů představuje výhodu pro všechny zúčastněné.82 

Rozvoj regionů Evropské unie je uskutečňován prostřednictvím regionální  

a strukturální politiky EU. Tyto politiky se svým dopadem a významem řadí mezi 

nejvýznamnější politiky Evropské unie. Ze strany institucí Evropské unie jsou souhrnně 

tyto politiky společně s vybranými aktivitami v oblasti sociální a zemědělské politiky  

a politiky na podporu zaměstnanosti nazývány politikou hospodářské a sociální soudržnosti 

neboli také kohezní či regionální politikou. 

V období 2007 – 2013 bylo v ČR využíváno 26 operačních programů, které byly 

rozděleny mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jelikož je město Český 

Těšín hraničním městem a má výhodu možnosti přeshraniční spolupráce s městem Cieszyn 

byla diplomová práce zaměřena právě na Operační program přeshraniční spolupráce Česká 

republika-Polská republika 2007-2013. Hlavními prioritami programu je posilování 

vzájemných hospodářských, společenských a kulturních vztahů, společná péče o přírodní 

bohatství, rozvoj cestovního ruchu, budování flexibilního trhu práce a jiných oblastí 

rozvoje. 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat a zhodnotit vybraný česko-polský projekt 

měst Český Těšín a Cieszyn a navrhnout jednotlivá doporučení a základní principy vedoucí 

ke zlepšení projektového řízení a následně realizace každého projektu. Dílčím cílem pak 

bylo pomocí této analýzy definovat nejčastější problémy a změny, které se při realizaci 

daného projektu objevují, tzn. jak se projekt změnil oproti plánu v projektové žádosti. 

                                                 
82STEJSKAL, J. a J. KOVÁRNÍK, 2009. Regionální politika a její nástroje. Praha: Portál, s.r.o., s. 35, ISBN 

978-80-7367-588-2. 



81 

 

Pro tuto analýzu byl vybrán projekt, který byl realizován prostřednictvím OPPS 

ČR-PR 2007-2013, nesoucí název Revitalpark 2010. Tento společný integrovaný česko-

polský projekt měst Českého Těšína a Těšína byl realizován v letech 2008-2010. Cílem 

projektu bylo na základě aktivní přípravy, realizace a spolupráce revitalizovat dva 

sousedící městské parky, které jsou však odděleny hraniční řekou Olší (jeden se nachází  

na straně české, druhý na straně polské), jejich zatraktivnění pro širokou veřejnost  

a návštěvníky obou měst. Záměrem projektu bylo, aby se parky staly místem 

volnočasového dění pro občany i návštěvníky města, místem setkávání a integrace. 

Přirozeně tak došlo k rozšíření úrovně nabídky cestovního ruchu a k vybudování 

důstojného prostředí v okolí historických památek. 

Při realizaci každého projektu je nutné postupovat v souladu se schválenou 

projektovou žádostí a dalšími podmínkami, které byly stanoveny v Rozhodnutí  

o poskytnutí dotace. V průběhu realizace projektu, ale může nastat situace, kdy je nutné se 

oproti plánu uvedenému v projektové žádosti, resp. Rozhodnutí odklonit. Jinak tomu 

nebylo ani u projektu Revitalpark 2010. V rámci realizace projektu došlo u vedoucího 

partnera (město Český Těšín)k mnoha změnám oproti původnímu plánu v projektové 

žádosti a také nastaly problémy, které samotnou realizaci značně zkomplikovaly.  

 Většina těchto změn vzniklých během realizace projektu byla nepředvídatelná  

a jejich nerealizováním by nebyl naplněn cíl projektu. Tyto změny byly řádně ohlášeny 

kontrolorovi dotace prostřednictvím několika žádostí o změnu. Při realizaci tak velkého 

projektu jakým je Revitalpark 2010 je administrace projektu velmi časově náročná a proto 

je vhodné jakékoliv změně včas předejít. Závěrečným zhodnocením projektu, které bylo 

provedeno srovnáním plánu uvedeného v projektové žádosti a skutečností, která byla 

dosažena na konci realizace projektu, bylo zjištěno, že po všech provedených změnách  

a přesunech v rozpočtu se podařilo v tomto projektu téměř naplnit plán. 

Díky podrobné analýze projektu Revitalpark 2010 práce dospěla k určitým 

doporučením a základním principům projektového řízení.  

Jedním z nejdůležitějších doporučení je jasně stanovit konkrétní cíl, kterého 

chceme realizací projektu dosáhnout, správně definovat cílové skupiny, identifikovat 

žádoucí výsledky a všechny výstupy projektu, rozpočet projektu plánovat s dostatečnou 

finanční rezervou, zvolit si zkušeného manažera projektu a vytvořit kvalitní projektový 

tým složený s odborníků, zajistit si ověřeného partnera projektu, zpracovat podrobnější 
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harmonogram aktivit s rozdělením těchto klíčových aktivit do menších celků, o podstatnou 

změnu žádat poskytovatele dotace s dostatečným časovým předstihem, pravidle sledovat 

uskutečněné výdaje, svolávat pravidelné porady projektového týmu, poskytovat všem 

zúčastněným zápisy z porad, dostatečně zmapovat oblast realizace projektu a v neposlední 

řadě sledovat aktualizace Příruček pro žadatele a příjemce dotace.      

Všechny tyto doporučení by měly být aplikovány všemi žadateli a později také 

příjemci dotace. Pokud se budou těmito doporučeními a principy řídit, je zde šance nejen 

na schválení samotné projektové žádosti, ale také na bezproblémovou a hladkou realizaci 

jakéhokoliv projektu, což je primární snahou všech, kteří chtějí finanční prostředky  

ze strukturálních fondů EU čerpat. 
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9   Seznam příloh 

 

 

Příloha 1          Rozhovor  s projektovým manažerem projektu Revitalpark 2010 

 

 

Co bylo podnětem zrealizovat projekt Revitalpark 2010? 

Základem byla společná a koordinována s druhou stranou, tedy se sousedním městem 

Cieszyn, revitalizace historických středů obou měst. Šlo o území poměrně dlouho 

zůstávající bez odborné péče, nebo pouze jednorázové, bez ucelené koncepce. Snahou 

vedení obou obcí bylo modernizovat tuto lokalitu s ohledem na polohu a historii velmi 

atraktivního území, zásadně zvýšit míru využití ze strany občanů i turistů, ale současně 

zachovat historickou hodnotu.  Vytvořit z centra dobré místo pro život, aby z něj neutíkaly 

mladé rodiny s dětmi. 

Snahou bylo odstranit existující bariéry, snaha o pochopení dvou rozdílných etnik a tím 

umožnit opětovné soužití příhraničních měst Český Těšín a Cieszyn na poli kultury  

a sportu, obnovení spolupráce základních a středních škol, spolků hasičů a ostatních 

organizací obou příhraničních měst. 

 

Jaký měl projekt přínos pro občany Českého Těšína? 

Lidé se mění, stejně jako jejich očekávání. Dnes jim nestačí jen uličky v parku  

pro korzování, chtějí trávit život aktivně, potřebují hřiště, cyklostezky. Vytvořením 

oddechových zón v obou částech měst tyto místa nezvykle ožila, jsou místem pro dobrý 

život nejen našich občanů, ale také magnetem pro návštěvníky z okolních obcí. Město 

dostalo novou tvář, získalo na atraktivitě a popularitě.  Např. součásti CZ části projektu 

bylo vybudování atraktivní cyklotrasy podél řeky Olše, která je z velké části využívaná 

cyklisty a in-line bruslaři.  Park v Masarykových sadech, který prošel rozsáhlou revitalizací 

přilákal spoustu rodičů s malými dětmi, které můžou využívat dětské hřiště plné atrakcí, 

jako je kolotoč, prolézačky pro batolata, multifunkční herní sestava se skluzavkou  

a pískovištěm.    
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Zaznamenalo město větší návštěvnost? 

Návštěvnost se zvýšila nejenom občany z okolních měst. Vybudováním Čítárny a kavárny 

Avion zde vzniklo důstojné místo pro denní prolistování novin a časopisů u kávy, ale také 

pro koncerty, diskusní kluby a setkávání, i na té nejvyšší úrovni. Město  se stává opět 

centrem důležitého dění na česko-polské hranici, setkáváním známých hudebníků, 

spisovatelů, cestovatelů, herců, zpěváků, historiků, sportovců, umělců a v neposlední řadě  

i politiků. Již dvakráte u nás jednali předsedové vlád, proběhla u nás i odborná diskuse  

na úrovní ministerstev obou států o čistotě ovzduší (do knihy hostů se zapsali mimo jiné 

Donald Tusk, polský politik a současný předseda Evropské rady EU, Petr Nečas, tehdejší 

předseda vlády ČR, Bohumil Sobotka, předseda vlády ČR, paní premiérka PR Beata 

Szydło, Petr Prokop Siostrzonek, převor břevnovského kláštera, Zbigniew Czendlik, 

římskokatolický kněz polské národnosti působící v ČR, Tomáš Chalupa, tehdejší ministr 

životního prostředí, Leoš Heger, ministr zdravotnictví, Richard Krajčo, divadelní a filmový 

herec, zpěvák, Jaromír Nohavica, rodák z Českého Těšína a folkový zpěvák a další 

významné osobnosti).  

Všechna tato významná setkání se uskutečnila na půdě multifunkční budovy Avion, která 

byla v roce 1939 poškozena polskými vojáky při snaze vyhodit na ústupu před Němci most 

do vzduchu, po válce byla zcela zbořena. V rámci projektu Revitalpark 2010 byla 

s přispěním Evropské unie znovu postavena jako replika s názvem „Literární čítárna  

a kavárna Avion“. Navrácení budovy na místo, kde stála slavná kavárna Avion, je 

dokladem péče města Českého Těšína o kulturní dědictví.  

 

Jaký dopad zaznamenal projekt? 

Dopad projektu na udržitelný rozvoj je pozitivní. Na místě zchátralých části jsou nádherné 

parky, upravené pěší cesty, zavedený jednotný informační systém (tabule a označníky), 

cyklotrasy, odpočinkové zóny, moderní chodníky s osvětlením lemované nově vysazenými 

dřevinami a květenou. Dopad projektu na rovné příležitosti nemá negativní vliv.  

Společným faktorem celého projektu je zkvalitnění života lidí v příhraničních městech, 

snížení kriminality mládeže a sociálně patologických jevů v problematických částech 

města.   
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Kdo je cílovou skupinou tohoto projektu? 

Tato lokalita na několika hektarech umožňuje zatraktivnění volnočasových aktivit. Jedná 

se o efektivní využití volného času školní mládeže, dospělých, dětí předškolního věku, 

rodin a v neposlední řadě i seniorů. Místa využívají i školy k obohacení tělocviku ve volné 

přírodě a také amatérští sportovci. 

Zlepšení podmínek rekreačního, sportovního a kulturního využití obyvatel vede ke zvýšení 

celkové atraktivity a návštěvnosti obou měst.   

 

Jaký vliv zaznamenal projekt Revitalpark 2010 na cestovní ruch? 

Přirozeně došlo k rozšíření úrovně nabídky cestovního ruchu a k vybudování důstojného 

prostředí v okolí historických památek. Poloha, v níž se město Český Těšín nachází, se řadí 

mezi turisticky velmi přitažlivé regiony. Je to místo, ve které se střetávají hranice tří států – 

České, Polské a Slovenské republiky – tvoří tzv. Trojmezí. Český Těšín je originální  

pro své místní nářečí, folklór a rovněž místní gastronomii. Regionální speciality  

od bramborových placků až po medovinu dotvářejí kolorit Těšínska. 

V centru města je umístěná velká mapa s nabídkou turistických produktů, které obsahují 

stručný popis každého z nich. Pro motoristy jsou speciálně označené příjezdové cesty 

k místním turistickým atrakcím. 

Zdrojem informací, bez kterých se turisté neobejdou, jsou rovněž infokiosky, kde si 

zájemci mohou stáhnout pro svou potřebu informace s popisy turistických produktů a film, 

který slouží k propagací města.  Nábřeží hraniční řeky Olše/Olzy, které prošlo revitalizací, 

je popsáno rovněž pomocí QR kódů, jejich včtením do smartphonů nebo tabletů získá 

uživatel obsáhlý popis zajímavého místa nebo pamětihodnosti. 

 

Promítnul se ve spolupráci měst „efekt synergie“? 

Ano, dovolím si říci, že přímo naplňuje synergickou rovnici „1+1>2“, kdy výsledný účinek 

současně působících složek je větší než souhrn účinků jednotlivých složek. Město Český 

Těšína a Cieszyn se společně dohodly v rámci realizace česko-polských projektů,  

že nebudou některé aktivity dublovat, jelikož s otevřením hranic se oba urbanistické celky 

stávají pomalu zpět jedním a lidé využívají veškeré nabídky dostupné po obou stranách 

hranice. Že zde v kdysi rozděleném městě máme téměř vše dvojmo, tedy náměstí, hlavní 

pošty, nádraží, divadla, kina atd., byla historická nutnost. Dnes, díky Schengenskému 
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prostoru, můžeme využívat právě synergii s přihlédnutím k místním podmínkám. Pokud 

tedy na české straně vzniká multifunkční budova Avionu, na polské rekreační areál 

s lodičkami, cyklostezky a vycházkové trasy na obou stranách hranice se propojily, i díky 

nově vybudované lávce, a jejich výsledná délka je tím mnohem delší a jsou rozmanitější..  

Kongresové sály a golfová hřiště vybudovaná v okolních městech se zaměřují pouze  

na specifické cílové skupiny, naopak projekt Revitalpark 2010 je odlišný a to tím,  

že je zaměřen na široké vrstvy obyvatel od nemluvňat až po seniory.  

 

Předcházelo projektování konzultace s obyvateli? 

Ano, město si zadalo studii očekávání, ptalo se jich v rámci dotazníkového šetření, co jim 

ve městě chybí. Mimo jiné naši občané zmiňovali nedostatečnou kapacitu v kavárnách 

nebo místa pro společné trávení volných chvil, tyto očekávání se pak promítly do přípravy 

projektu. Co více, město se v dalším dotazníkovém šetření, tentokráte zaměřeném  

na spokojenost obyvatel, ptalo, jak jsou spokojeni s probíhající proměnou. Respondenti 

také známkovali, stejně jako ve škole na stupnici 1 - 5, zdařilost jednotlivých projektů.  

Tím je tento projekt výjimečný, jelikož byl vytvořen pro nejširší vrstvy obyvatelstva a byl 

s ním konzultován. Projekt se zcela vyhnul elitářství, o kterém lze hovořit v případě 

budování golfových hřišť, kongresových sálů nebo sjezdovek. 

Toho si všimla odborná veřejnost. Český Těšín získal Prestižní ocenění a titul MasterCard 

Award of Excellence za tři projekty, které mění tvář města i zlepšují kvalitu života občanů. 

Jsou to : Revitalpark 2010, Posilování komunikační dostupnosti Cieszyna a Českého 

Těšína a Integrovaný plán rozvoje – „Revitalizace významně postižené městské části 

Svibice“.  

 

Do jaké míry přispívá realizovaný projekt k prohloubení vztahů měst Českého Těšína 

a Cieszyna? 

Projekt urychlil prolínání životů občanů české i polské části města a odbourávání 

stereotypů. Lidé byli dlouhé desítky let odděleni hranicí, jejíž překonávání bylo velmi 

složité; také komunistická propaganda nahrávala vzniku škodlivých stereotypů  

a nepravdivých názorů, pro příklad uvedu období 80. let minulého století, kdy 

československá média psala o hnutí Solidarita bojující za svá práva tak, že polští dělníci 

stávkují, protože jsou líní a nechce se jim do práce.   
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Pokud se dnes naše národy setkávají na společných hřištích, během koncertů, open air 

festivalů, diskusních pořadů o polsko-českých stereotypech v Avionu, pokud společně 

venčí psy v našem výběhu pro čtyřnohé miláčky, pak se mají možnost lépe poznat,  

než z učebnic nebo médií. 

 

Myslíte si, že Těšíny mohou být pro jiná města vzorem? 

Ano, děje se tak. Například v roce 2013 do Českého Těšína přijeli nejen zástupci česko-

polských Euroregionů, ale také představitelé evropských dvojměstí, aby poznali specifika 

města, jež vzniklo uměle v roce 1920, a čerpali zde zkušenosti v rámci tzv. mezinárodního 

přenosu dobré praxe. Oba Těšíny jsou totiž nejdále v čerpání evropských dotací na 

společné projekty a také jsou příkladem dobré praxe pro jiné euroregiony. Po celé Evropě 

je padesát dvojměstí - obcí umělé rozdělených v důsledku válečných události nebo 

vytyčování hranic po úpadku impérií. Situace měst - dvojčat je v celé Evropě velmi 

odlišná. Města, které jsou součástí Schengenského prostoru to mají jednoduché. Některé 

dokonce již mají společný marketing, kanceláře, které získávají peníze z evropských 

fondů. Pro jiné je to velmi složité, například na hranici Ruska a Finska nebo Estonska a 

Lotyšska. Těšíny proto slouží jako příklad dobré praxe a projekt Revitalpark 2010 je jen 

jedním z příkladů. 

 

 


