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ABSTRAKT 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická 

část práce nejprve popisuje přípravu stavby z pohledu chování dodavatele 

v nabídkové, předvýrobní a výrobní přípravě stavební zakázky. Dále je popsáno 

zařízení staveniště z hlediska jeho funkce, členění a efektivního plánování. Hlavním 

cílem praktické části práce je vypracovat technickou zprávu a výkres situace 

zařízení staveniště na konkrétní soubor dvou bytových domů v obci Nezdenice.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Návrh zařízení staveniště, staveniště, zařízení staveniště, příprava stavby, 

projektová dokumentace, objekty zařízení staveniště, technická zpráva, výkres 

situace zařízení staveniště, bytový dům, financování zařízení staveniště. 

 

ABSTRACT  

The bachelor thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The 

theoretical part of the thesis first describes the preparation of the construction 

from the perspective of the contractor's behaviour in the bidding, pre-production 

and production preparation of the construction contract. Next, the site facilities 

are described in terms of their function, zoning and effective planning. The main 

objective of the practical part of the work is to prepare a technical report and a 

drawing of the site equipment situation for a specific set of two apartment 

buildings in the village of Nezdenice. 

 

KEYWORDS  

Design of the site facility, construction site, site facility, preparation of construction, 

project documentation, objects of site facilities,technical report, drawing of the site 

facilities situantion, apartement house, site facility financing. 
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1 ÚVOD 

 

Hlavním cílem této bakalářské práce je obecně popsat přípravu stavby z pohledu 

dodavatele se zaměřením na zařízení staveniště, které je v praktické části navrženo 

na konkrétní stavební zakázce, pro kterou je vypracována technická zpráva 

a situace zařízení staveniště. 

Teoretická část práce začíná popisem přípravy stavby z pohledu dodavatele a jeho 

chování v nabídkové, předvýrobní a výrobní přípravě stavební zakázky. Dále se 

práce věnuje stanovení funkcí a členění zařízení staveniště s ohledem na jeho 

efektivní plánování. Jsou zde popsány výrobní, provozní, sociální a hygienické 

požadavky spojené s realizací stavby. 

Konkrétní stavební zakázkou je plánovaná výstavba dvou bytových domů včetně 

dopravního řešení v obci Nezdenice nedaleko města Uherský Brod. Veškeré 

podklady a projektová dokumentace, díky níž mohla být tato bakalářská práce 

napsána. byly získány od architektonické kanceláře Kurtis & Partners s. r. o. Na 

tento projekt nebyl doposud zpracován návrh zařízení staveniště. Výstavba v 

Nezdenicích přinese čtyřicet nových bytů, a tedy je možné konstatovat, že bude 

mít pozitivní vliv na rozvoj obce Nezdenice, ve které je dnes značná bytová nouze. 

Velkou výhodou stavby jsou podzemní garáže, které zajistí nižší počet odstavených 

vozidel v okolí budoucí stavby. 

Právě návrhem zařízení staveniště pro bytové domy v Nezdenicích se zabývá pátá 

kapitola této práce, která je psána a členěna formou technické zprávy.  V její první 

části je možné se detailně seznámit s charakteristikou staveniště, technickým 

popisem navržených objektů plánované výstavby a etapizací výstavby. Prostřední 

část této kapitoly je věnována rozboru dopravních procesů. Vzhledem k předem 

stanoveným dodavatelům jsou navrženy konkrétní trasy mezi stavbou, 

betonárnou, stavebninami a centrem pro nakládání s odpady.  V poslední části 

páté kapitoly jsou detailně popsány navržené objekty a stroje, které budou na 

staveništi využívány pro plynulý provoz stavby. Najdeme v ní také bezpečnostní 

zajištění stavby a zásady bezpečnosti práce. 

V závěrečné části této práce je popsáno, jakým způsobem proběhne likvidace 

všech dočasných objektů na staveništi. Jsou zde také vyčísleny finanční náklady na 

zřízení a provoz zařízení staveniště po dobu výstavby. 

V přílohách této bakalářské práce je možné se seznámit s vyhotoveným výkresem 

situace zařízení staveniště, výpočty spotřeby vody a elektrické energie a návrhem 

dopravního značení v okolí vjezdu na staveniště. 



 

12 

 

TEORETICKÁ ČÁST BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

2 PŘÍPRAVA STAVEBNÍ ZAKÁZKY 

 

Tato část bakalářské práce se věnuje zejména přípravě dodavatele stavby. 

Dodavatel stavby a stavebních prací je účastníkem výstavbového projektu v 

investičním procesu, a to jak ve fázi přípravné, tak i v realizační.  

Na následujícím obrázku je vidět, jak se obě fáze prolínají. 

 

Obrázek 1 - Schéma investičního procesu [zdroj [8]; zpracování vlastní] 

 

Hlavní cíle dodavatele jsou: 

- získání stavební zakázky, tedy zvítězit ve výběrových řízeních vypisovaných 

soukromým zadavatelem nebo ve veřejných výběrových řízeních. 

- realizace, stavby v souladu se smlouvou o dílo. 

- dosažení zisku, tedy. provádět stavební činnost tak, aby se neodchylovala od 

finančního a časového plánu, to by vedlo ke snížení zisku nebo dokonce do 

ztráty. 

 

Činnosti dodavatele, kterým se práce dále věnuje: 

- nabídková příprava, 

- předvýrobní příprava, 

- výrobní příprava a realizace. 
 

[4] 
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2.1 Nabídková příprava stavby  

Základním cílem nabídkové přípravy je vyhotovení úspěšné nabídky na stavební 

zakázku, která byla úspěšná v nabídkovém řízení. 

Nabídková příprava zpravidla začíná po převzetí podkladů od soukromého 

zadavatele nebo převzetím zadávací dokumentace u veřejné zakázky. Na 

vyhotovení nabídky se primárně podílí manažer projektu, který spolupracuje 

s odborným týmem, ve kterém jsou například zastoupeni technologové, kalkulanti, 

přípraváři, právníci a ekonomové podniku. Nabídková příprava končí po předání 

nabídky zadavateli.  

Nabídkovou přípravu lze rozdělit na interní a externí. Interní se skládá z činností, 

které vykonávají zaměstnanci dodavatele, externí obsahuje vykonanou práci od 

externích pracovníků či institucí, jako jsou například právníci, banky nebo úřady. 

Na následujícím obrázku je možné vidět podrobný přehled činností dodavatele 

v nabídkové přípravě.  

[4] 

 

 

Obrázek 2 - Schéma nabídkové přípravy [zdroj [4]; zpracování vlastní] 
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2.2 Předvýrobní příprava stavební zakázky 

Po úspěšně provedené nabídkové přípravě stavby a podepsané smlouvě o dílo, je 

třeba zahájit předvýrobní přípravu.  

Manažer stavby je zodpovědná osoba podrobně seznámená s veškerými částmi 

projektové dokumentace a s rozpočtem a zahajuje také veškeré kroky k zajištění 

subdodávek. V případě nutnosti zajišťuje povolení záborů k pozemkům budoucího 

zařízení staveniště, ke zvláštnímu užívání komunikace nebo veřejného 

prostranství. Následně podniká veškeré kroky ke zřízení zařízení staveniště: 

dopravní napojení, napojení staveniště na zdroje (elektrickou přípojku a přípojku 

vody), materiálové zásobování, zajištění strojů a personální zajištění stavby.  

Paralelně se zpracovává podrobnější časový plán stavby a upřesňují se termíny 

provádění stavebních prací včetně návaznosti subdodavatelů, podpisy SoD 

s dalšími subdodavateli, zde je důležité sledovat náklady na subdodávky 

a porovnávat je s uzavřenou cenou stavby vůči investorovi.  

Následující obrázek popisuje činnosti dodavatele v předvýrobní přípravě.  

[4] 

 

 

Obrázek 3 - Schéma předvýrobní přípravy [zdroj [4]; zpracování vlastní] 
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2.3 Výrobní příprava – realizace zakázky 

Všechny kroky ve výrobní přípravě vedou k zajištění realizace zakázky.  

Hlavním vstupem pro výrobní přípravu je předaná projektová dokumentace, 

smlouva o dílo a všechna předchozí nabídková a předvýrobní příprava v podobě 

základních dokumentů (výrobní kalkulace, plán organizace výstavby, zajištění 

subdodávek, kontrolní a zkušební plán). 

Odpovědnost v této části přebírá hlavní stavbyvedoucí, který řídí stavbu a dohlíží 

na dodržování časového plánu a termínů, které byly podepsané ve SoD. Zajišťuje 

dodržování bezpečnosti práce, uspořádání staveniště včetně jeho provozu, vytváří 

podmínky pro kontrolní prohlídku stavby a spolupracuje s technickým dozorem 

stavebníka, autorským dozorem projektanta a s koordinátorem bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. Objednává potřebný materiál, stroje a pracovníky podle 

podkladů z výrobních kalkulací a kontroluje jejich dodávky.  

Dále je stavbyvedoucí zodpovědný za vedení stavebního deníku, který se skládá ze 

tří částí: identifikačních údajů stavby, denních záznamů v o průběhu realizace 

a záznamů o dalších důležitých skutečnostech realizace stavby. 

Konečným výstupem výrobní činnosti je dokončení stavby: odevzdání protokolu 

o předání a převzetí stavby, konečná fakturace a kalkulace a závěrečné 

vyhodnocení. 

Následující obrázek popisuje podrobný přehled činností dodavatele ve výrobní 

přípravě. 

[4] 

 

 

Obrázek 4 - Schéma výrobní přípravy [zdroj [4]; zpracování vlastní]  



 

16 

 

3 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 

Zařízení staveniště lze charakterizovat jako ambulantní výrobnu zřizovanou za 

účelem zhotovení dané stavby. Tvoří ji správní a sociální objekty, výrobní 

a provozní zařízení, komunikace, inženýrské a energetické sítě, které v době 

realizace stavby slouží jejím účastníkům. 

[1, str. 155] 

 

3.1 Základní pojmy 

Stavební objekt je prostorově ucelená nebo technicky samostatná část stavby, 

která plní vymezenou účelovou funkci. 

Stavba je tvořena zpravidla několika stavebními objekty. Rozumí se tímto pojmem 

také souhrn stavebních prací včetně dodávek stavebních hmot a dílců, strojů 

a zařízení včetně jejich montáží, který je prováděný zpravidla na souvislém místě 

a v souvislém čase. Za stavbu se používají veškeré stavby bez zřetele na jejich 

stavebně-technické provedení, účel a dobu trvání. Stavby mohou být trvalé nebo 

dočasné. Do staveb dočasných patří i zařízení staveniště (ZS). 

Stavební pozemek je část území určená regulačním plánem nebo územním 

rozhodnutím k zastavění a pozemek zastavěný hlavní stavbou. 

Staveniště je místo určené k uskutečnění stavby nebo udržovacích prací. Zahrnuje 

stavební pozemek, případně i jiné pozemky nebo jejich části. Staveniště je obvykle 

totožné se stavebním pozemkem a jeho rozsah se zpravidla určuje ve stavebním 

povolení.  

[1, str. 154-155] 

 

 

3.2 Funkce zařízení staveniště 

Zařízení staveniště musí splňovat několik funkcí, aby výstavba objektů proběhla 

systematicky, bezpečně a brala ohled na potřeby pracovníků při výstavbě. Funkce 

ZS se dále propisuje do jeho členění, kterému se práce věnuje níže. 
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3.3 Projekt zařízení staveniště 

Jedná se o nutnou dokumentaci, ve které se navrhuje rozsah objektů a zařízení 

nezbytných k optimálnímu a kvalitnímu provedení díla. Projekt dále řeší rozmístění 

hlavních a pomocných strojů, způsob směru a toku staveništní dopravy, návrh 

umístění kanceláří pro vedení stavby, sociálního zařízení, skladů a výroben. 

Nutností je najít řešení, jak staveniště zásobovat zdroji, jako jsou voda, elektřina 

a další. Projekt musí brát ohled na stanovení bezpečnostních opatření staveniště, 

ale i pracovníků. 

Součástí projektu je: 

- Technická zpráva k zařízení staveniště. 

- Výkresová dokumentace. 

- Rozpočet zařízení staveniště. 

- Časový plán realizace a likvidace zařízení staveniště a plán nasazení hlavních 

druhů stavebních strojů. 

 

3.4 Podklady pro projekt zařízení staveniště 

Aby bylo možné projekt ZS vyhotovit, je třeba nejdříve zajistit podklady, které 

budoucí výstavbu popisují. Tyto dokumenty jsou zpravidla získány od investora 

stavby nebo projektanta stavby. 

Potřebnými dokumenty jsou: 

- projektová dokumentace stavby včetně podrobné situace prostoru, kde bude 

ZS vybudováno, 

- technický rozbor a časový plán stavby, 

- harmonogram pracovníků v čase, 

- nejvýznamnější stavební hmoty a jejich potřeby v čase, 

- přehled strojů a jejich potřeby, 

- hmotnost použitých materiálů a strojů,  

- detailní průzkum staveniště, 

- průzkum ploch, které bude nutno zabrat mimo staveniště. 

 

[5] 
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3.5 Stanovení plochy pro zařízení staveniště 

Z konstrukčního systému budovaného objektu, realizace, objemů prací, druhu 

materiálů, rychlosti výstavby, počtu zaměstnanců, okolí stavby, místních podmínek 

a požadavků veřejné správy příslušné obce se stanoví potřebná plocha pro zařízení 

staveniště pomocí následujícího vzorce. 

 

Pc = Pi + Ps + Pt + Pmd + Po  [m2] 

 

plochy pro: 

Pi…investiční objekty stavby 

Ps…zhotovitele stavební části stavby 

Pt…zhotovitele technologické části stavby 

Pmd…mezideponii výkopku a ornice 

Po…ostatní části ZS nezbytné pro staveništní provoz. 

[7] 
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4 ČLENĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit potřebnými objekty, mechanizmy 

a přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se mohla stavba řádně 

a bezpečně provádět.  

Zařízení staveniště lze rozčlenit podle několika hledisek, a to: 

z hlediska typu, vlastnictví a doby trvání na: 

- stávající objekty ve vlastnictví investora nebo třetích osob nacházejících se na 

pozemku budoucího staveniště, které je možné využít na potřeby zařízení 

staveniště, 

- trvalé objekty stavby. Nejčastěji se jedná o přípojky budoucí stavby, které 

budou využívány pro realizaci, může dojít k dosažení úspor i zkrácení doby 

výstavby, 

- dočasné objekty typu přenosných buněk, kontejnerů a přístřešků, tyto objekty 

budou po dokončení výstavby odstraněny. 

podle způsobu užívání na: 

- společné. Mohou být využívány více účastníky výstavby, a to buď současně, 

nebo postupně. Tento typ užívání vede ke snížení nákladů investora, respektive 

ke snížení konečné ceny stavby, 

- vlastní. Každý dodavatel, zhotovitel, samostatně využívá ZS. 

 [1] 

podle účelu na: 

- provozní, například staveništní komunikace a objekty na nich, pojezdové 

plochy jeřábů, parkoviště, sklady, skládky, údržbářské a opravárenské dílny, 

energetická zařízení a rozvody, zařízení pro ochranu a bezpečnost stavby 

a kanceláře managementu stavby, 

- výrobní, kam lze zahrnout například výrobny betonu, malt, výztuže do betonu, 

staveništní výrobny prefabrikátů, tesárny, předmontážní plochy pro sestavu 

ocelových konstrukcí a další podobné, 

- sociální a hygienické jako jsou šatny, umývárny, sušárny oděvů, záchody, 

stravovací objekty, popřípadě i ubytovny, společenská a zdravotní zařízení. 

[2, str. 108-109] 
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Následující obrázek popisuje detailněji dělení zařízení staveniště podle účelu. 

 

 

Obrázek 5 - Členění zařízení staveniště [zdroj [1], str. 157; zpracování vlastní] 

 

 

Rozsah zařízení staveniště je závislý na velikosti a charakteristice stavby. Dále je 

potřeba důkladně se seznámit s prostorem, na kterém bude ZS vybudováno, zde 

je třeba dbát nejen ohled na velikost prostoru, ale i na charakteru terénu. Před 

návrhem projektu ZS je třeba osobní prohlídka a seznámení tohoto prostoru. Poté 

je možné přesně definovat, které objekty budou součástí staveniště a stanovit 

jejich časový i technologický plán výstavby.  

OBJEKTY ZAŘÍZENÍ
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Zařízení pro ochranu a 
bezpečnost

Komunikace a objekty 
na nich
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Údržbářské dílny a 
opravny

Energetické zdroje a 
rozvody

VÝROBNÍ

Výrobny směsi

Výrobny dílců

Příprava výztuže, dílců

SOCIÁLNÍ A HYGIENICKÉ

Šatny, přístřešky

Hygienické zařízení

Jídelny a kuchyně

Ubytovna

Zařízení služeb

Zařízení společenské, 
kulturní a sportovní

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

STROJE
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4.1 Provozní zařízení staveniště 

Funkce provozního zařízení staveniště spočívá zejména v zajišťování dopravy 

materiálů, stavebních dílců a surovin, včetně jejich následného skladování na 

staveništi. Řeší umístění a provoz stavebních strojů, s ohledem na přívody elektřiny 

a vody. Dále se zabývá zajištěním administrativní a technické správy stavby 

a dodržování bezpečnosti práce. 

[3] 

Provozní zařízení staveniště může být rozděleno na: 

- staveništní, 

- mimostaveništní.  

Následující obrázek popisuje detailněji toto rozdělení. 

 

 

Obrázek 6 - Provozní členění zařízení staveniště [zdroj [1], str. 158; zpracování vlastní] 

U mimostaveništního umístění ZS je třeba dbát na vyšší náklady spojené 

s dopravou na staveniště, naopak mnohdy oproti staveništnímu umístění ZS 

dochází ke snížení výrobních nákladů, proto je vždy potřeba předem tyto výhody, 

popřípadě nevýhody, analyzovat a vyhodnotit.  

PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

STAVENIŠTNÍ

Pracoviště administrativy 
stavby

Objekty pro údržbu a 
opravy

Staveništní komunikace a 
doplňkové objekty

Sklady a skládky

Energetické zdroje a 
zařízení

Zařízení na ochranu a 
bezpečnost

MIMOSTAVENIŠTNÍ

Ústřední sklady a skládky

Ústřední garáže a 
opravny

Ústřední zkušebny

Ústřední dílný

Překládací stanice
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 Pracoviště pro administrativu stavby 

Pro řízení stavby, provozní přípravu práce, kontrolní činnost a nezbytnou 

administrativu se staveniště vybavuje dočasnými objekty, dnes zpravidla 

z typizovaných prostorových buněk. Jejich plošný rozsah závisí na velikosti stavby, 

způsobu organizace, řízení stavebního provozu a na vzdálenosti staveniště od 

ústřední realizační firmy. 

[2, str. 111] 

 

Při navrhování prostor pro administrativní objekty lze vycházet z těchto velikostí: 

- pro stavbyvedoucí    15 – 20 m2, 

- pro technický personál a mistry  2 – 12 m2 na pracovníka, 

- pro ostatní pracovníky    5 – 8 m2 na pracovníka. 

 

U místností, které budou sloužit k poradám pro 20 až 30 osob, se doporučuje 

počítat 1,5 až 2 m2 na jednoho účastníka porady. 

[1] 

Buňky pro administrativu se navrhují dle katalogů výrobců, ze kterých se vybírají 

jejich konkrétní dispozice: samostatně stojící, řadové, přízemní či patrové. Veškeré 

objekty se zpravidla osazují na vyrovnané podloží, které se zpevňuje 

štěrkopískovou vrstvou, na kterou jsou následně sazeny silniční panely. 

Při návrhu je vhodné dodržovat tyto požadavky: 

- stavbyvedoucí by měl mít výhled na staveniště, 

- mistři nebo skladník by měli mít přehled o provozu na příjezdové komunikaci 

(doprava, přejímka materiálu), 

- objekt by měl mít samostatné hygienické zařízení, 

- objekt musí být vybaven telekomunikačními prostředky, 

- konstrukce objektu a jeho vybavení musí umožňovat celoroční, tedy i zimní, 

provoz. 

[2, str. 111] 
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 Staveništní komunikace a chodníky 

Staveništní komunikace slouží k přepravě materiálů, polotovarů, strojů a k pohybu 

pracovníků na staveništi. Pokud jsou komunikace součástí stavebního objektu, 

zpravidla se vybudují v předstihu bez poslední krycí vrstvy a po ukončení výstavby 

se provede kontrola, oprava a dokončení podle projektu. Většinou se setkáváme 

s komunikacemi, které jsou budované pouze po dobu výstavby. 

Staveništní komunikace se dělí podle charakteru a vztahu k dopravě na: 

- vozovky a chodníky, 

- železniční vlečky, 

- jeřábové dráhy, 

- doplňující objekty na komunikacích. 

[1] 

Bakalářská práce se zabývá pouze vozovkami a chodníky. 

Návrh dočasné staveništní vozovky by měl umožňovat přehlednost, plynulost 

a bezpečnost dopravy na staveništi. 

Proto je třeba při návrhu dodržovat tyto zásady: 

- dočasná vozovka by měla být vedena v dosahu staveništního jeřábu z důvodu 

co nejjednodušší manipulace s materiálem. 

- jednosměrnost, pokud to charakteristika staveniště umožňuje. 

- šířka u jednoproudových vozovek minimálně 3 m, u dvouproudových 

minimálně 5 m. 

- výhybny nebo odstavné plochy jsou zřízeny u delších tras staveništních 

komunikací. 

- podélný sklon vozovek na staveništi činí maximálně 15 %. 

- příčný sklon vozovek se spádem 2 až 4 % k podélnému odvodňovacímu žlabu. 

- Obratiště se buduje tam, kde není možné průjezdné staveniště. 

- maximální rychlost vozidel na staveništi činí 10 km/hod, v místech, kde se 

pracuje, však jen 5 km/hod, a v místech, kde není možný únik, jen 3 km/hod. 

K vybudování vozovek se většinou využívají materiály dostupné na staveništi: 

štěrkopísky z výkopů, recyklované stavební drtě, dále dovezené sypké materiály 

jako je hrubý štěrk, makadam a drcené strusky. Na tento zhutněný podklad se 

nejčastěji umísťují železobetonové silniční panely. 
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V místech s vyšší frekvencí chodců se budují chodníky. Mezi tato místa nejčastěji 

patří vchody na staveniště, okolí sociálních a hygienických objektů, prostor 

u kanceláří a na přístupech do hlavních objektů. Z bezpečnostního hlediska se 

doporučuje budovat prostor pro chodce odděleně od komunikací. Nejmenší šířka 

chodníku má být 0,75 m a při obousměrném provozu 1,5 m. Jestliže na chodnících 

jsou používány ruční dopravní prostředky, doporučuje se ho rozšířit o 0,6 m. 

Nejvíce využívaným materiálem se staly železobetonové panely, betonové dlaždice 

a kamenné drti. 

[2] 

 Sklady a skládky 

Některé druhy materiálu, které jsou dopraveny na stavbu, nelze ihned do stavby 

zabudovávat, proto se na staveništi zřizují sklady a skládky, prostory na dočasné 

uložení materiálu. Zde je třeba dbát na vlastnosti materiálu a pokyny od výrobce 

a bezpečnostní zásady, které určují způsob jeho skladování 

[2] 

Objekty lze rozdělit podle způsobu skladování materiálu na: 

- skládky, a to zpevněné a nezpevněné,   

- přístřešky, 

- sklady, a to nezateplené a zateplené, přičemž druhé z nich lze ještě členit na 

netemperované a temperované. 

[5] 

Sklad je zastřešený a uzavíratelný prostor určený pro skladování materiálu 

a manipulaci s ním. V současné době se nejčastěji využívají mobilní uzamykatelné 

buňky. Sklady lze dále rozdělit dle potřeb, nejčastěji na sklady materiálu a sklady 

nářadí. Dále dle dohody se subdodavateli mohou některé sklady sloužit výhradně 

jim. 

Skládka je otevřený nebo zastřešený prostor určený pro skladování materiálu 

a manipulaci s ním. Prostor je zpevněný nejčastěji silničními panely uloženými do 

štěrkopískového lože se spádem, aby docházelo o odvodňování. Pro krátkodobé 

skladování jsou využívány jen plochy zhutněné štěrkopískovým ložem o tloušťce 

50 až 100 mm. 

Přístřešek je zastřešený, ale ze stran otevřený prostor určený pro skladování 

stavebních materiálů, které je třeba chránit před srážkovou vodou, ale ne před 

změnami teplot. Plocha pod přístřeškem je zpevněna silničními panely. 

[1] 
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Plochy pro skladování materiálu se umísťují: 

- co nejblíže k místu, kde bude následně materiál použit. 

- v dosahu zdvihacích prostředků. 

- vedle staveništní komunikace. 

- tak, aby nenarušovaly provoz na staveništi. 

- tak, aby jejich rozmístění na skládce odpovídalo postupnému odebírání 

materiálu. 

- tak, aby nebyly umístěné v blízkosti elektrického vedení. 

 

Materiál musí být ve všech typech skladovacích ploch uskladněn takovým 

způsobem, aby byla zajištěna jeho stabilita. Během skladování nesmí dojít ke 

zhoršení kvality materiálu, proto je nezbytné sledovat jeho záruční dobu. 

[2] 

 

 Zásobování staveniště medii 

Staveniště je nutné napojit na media. Těmi nejdůležitějšími je voda a elektrická 

energie, bez nichž by se stavba nedala zrealizovat. Přípojky k těmto mediím je 

třeba zhotovit hned na začátku přípravy zařízení staveniště, protože je většina 

objektů na ně napojena. Dále se dbá na vybudování staveništní kanalizace. 

 

Dodávka a rozvody vody na staveništi 

Voda na staveništi se využívá k výrobním, sociálně hygienickým a protipožárním 

účelům. Pitná voda je dostupná z veřejné vodovodní sítě a je na stavbě nejvíce 

používaná. 

Užitková voda se získává ze studní nebo vodotečů. Musí být zdravotně nezávadná, 

nemusí však splňovat podmínky pro pitnou vodu. Lze ji použít i na hygienické 

účely. 

Provozní voda nemusí být zdravotně nezávadná, ale musí splňovat podmínky pro 

výrobu stavebních polotovarů, jako jsou betony nebo malty. Dále se využívá 

k protipožárním účelům. 

[1] 
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Rozvody vody včetně dimenzí potrubí po staveništi projektuje příslušný specialista 

ve spolupráci s projektantem ZS a stavebním technologem. Specialista musí určit 

místo zdroje vody, druh jejího odběru a požadovanou spotřebu. Dále je třeba při 

vedení rozvodů brát ohled na budoucí objekty ZS. 

Vodovodní síť ZS může být provedena jako: 

- větvová, kde hlavní potrubí s odbočkami rozvádí vodu k jednotlivým místům 

spotřeby. Nejčastěji využívána u malých staveb. 

- okružní (cirkulační), ve které se z obou stran přivádí voda k odběrným místům. 

Nejčastěji ji lze najít na velkých stavbách. 

- Kombinovaná, která využívá oba předchozí zmíněné způsoby. 

 

[2] 

 V příloze č.2 je uveden obecný postup výpočtu stanovení potřeby vody pro 

stanoviště.  

 

Odvodnění a kanalizace staveniště 

V průběhu výstavby vznikají na staveništi srážkové a odpadní vody. Proto je 

důležité s ohledem na bezpečnost tyto vody co nejrychleji ze staveniště odvést.  

Srážková voda může způsobit poškození nových konstrukcí, pozastavení 

provádění prací, zejména pak zemních prací, nebo ztížit projíždění vozidel po 

staveništní komunikaci. Proto je třeba při budování jednotlivých objektů ZS 

věnovat pozornost spádování a odvádění srážkové vody.  

Odpadní vody vznikají u sociálně hygienických zařízení, staveništních výroben, 

čištění vozidel a stavebních stojů. Do veřejné kanalizační sítě jsou vypuštěny pouze 

vody ze sociálně hygienických zařízení a dešťové vody ze střech objektů. Ostatní 

musí být předčištěny. 

Dočasné kanalizační rozvody po staveništi se nejčastěji budují pod povrchem 

terénu. Avšak v okolí stavebních buněk jsou vedeny nad povrchem, proto je nutné 

v zimním období provést izolaci proti mrazu. Hloubka u podzemních rozvodů musí 

být dostatečná s ohledem na promrzání terénu a zatížení, které je na terénu 

vyvoláno stavebními stroji. Rozvody se zpravidla zhotovují z PVC materiálu. Ten je 

vhodný díky snadné montáži a jeho výhodou je odolávání vůči korozi. 

[1] 
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Zajištění staveniště elektrickou energií 

Elektrické energie je třeba zajistit pro: 

- pohon stavebních strojů a jiných mechanizmů, 

- osvětlení pracoviště a objektů ZS, 

- vytápění šaten, kanceláří, umýváren a dalších objektů. 

K jednotlivým spotřebičům je dodávána elektrickými rozvody nízkého napětí. 

Jedná se o třífázové vedení s napětím 380/220 V. Proto je potřeba zajistit dodávku 

elektrické energie pomocí takzvané definitivní přípojky. Ta se vybuduje v předstihu 

před zahájením hlavních stavebních prací a zavede se do dočasné přípojné skříně, 

která se vybuduje v rámci ZS. Následně dojde k připojení rozvodů k této skříni. 

V konečné fázi stavby se přípojka prodlouží až k vybudovaným objektům. 

[1] 

Druhy rozvodů nízkého napětí a jejich výhody a nevýhody jsou uvedeny 

v následující tabulce. 

 

Tabulka 1 - Druhy rozvodů nízkého napětí [zdroj [5]; zpracování vlastní] 

Druh rozvodu Výhody Nevýhody 

 

Volné vodiče 

na stožárech 

nebo  

zavěšený 

kabel 

jednoduchá stavba a 

odstranění 

lehce poškoditelné v případě 

úmyslného poškození 

bez nutnosti výkopů nevhodné v dosahu jeřábu 

lehčeji zjistitelná porucha zranitelné při pádu stromu 

snadnější oprava zranitelné při provozu 

mechanismů 

nízké náklady  

 

Podzemní 

kabelové 

vedení 

menší možnost poškození nutnost výkopových prací 

nepřekáží na stavbě 

(ramena jeřábů, aj.) 

problematické hledání závady a 

opravy (opět výkopové práce) 

lze považovat za konečné nutná mechanizace 

není patrné v krajině delší čas na zprovoznění 

 vyšší náklady 

 

V příloze č.1 je uveden obecný postup výpočtu stanovení maximálního příkonu 

elektrické energie pro staveništní provoz. 
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 Návrh a umístění stavebního jeřábu 

Jeřáby jsou jedny z nejvíce využívaných zdvihacích zařízení na přepravu a zvedání 

břemen v prostoru. 

Jeřáby se dělí nejen dle základních charakteristických znaků, z hlediska tvaru nosné 

konstrukce, přemístitelnosti, ale i z hlediska náročnosti jejich obsluhy, a to do šesti 

tříd označených písmeny, která jsou zpravidla rozděleny na podtřídy. 

[6] 

Tabulka 2 - Seznam tříd jeřábů [zdroj [6]; zpracování vlastní] 

TŘÍDA DRUH JEŘÁBU 

A Jeřáby mostové, konzolové, portálové 

B Jeřáby věžové, sloupové, portálové 

C Kolejové a železniční výložníkové jeřáby 

D Mobilní jeřáby 

E Plovoucí jeřáby 

F Lanové jeřáby 

 

Dále se bakalářská práce věnuje pouze věžovým a mobilním jeřábům, tedy 

jeřábům zařazeným do třídy B a D. 

Věžové jeřáby jsou v současné době nejvíce používané z důvodu jejich svislého 

a vodorovného dosahu a dostatečné nosnosti. Charakteristiku jednotlivých druhů 

věžových jeřábů zjistíme pomocí jejich technických listů včetně diagramu 

únosnosti (dnes častěji tabulky), který nám ukazuje maximální tíhu břemene 

v závislosti na vzdálenosti od osy věže. 

 

 

Obrázek 7 – Tabulkový diagram věžového jeřábu [11]  
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Mobilní jeřáby obsahují obvykle výložník a zároveň se u nich nenachází věž. Jejich 

výhodou je samostatné přemisťování nejen po veřejných komunikacích, ale 

i v prostoru staveniště bez nutnosti speciální dráhy. Charakteristiku jednotlivých 

mobilních jeřábů opět zjistíme z technických listů a diagramu únosnosti. 

[7] 

 

Obrázek 8 - Diagram únosnosti mobilního jeřábu [13] 

 

Pro správné navržení jeřábu, je nutné posoudit: 

- půdorysnou velikost objektu, 

- výšku objektu, 

- uspořádání objektu, 

- charakter konstrukce objektu, 

- přepravovaný materiál, 

- nejvyšší hmotnost přepravovaného břemene s ohledem na vzdálenost od osy 

jeřábu, 

- možnosti umístění jeřábu na staveništi. 
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Druhé hledisko návrhu jeřábu je výše nájemného za použití, a proto by měl být 

vybrán takový stroj, který je při splnění technických a technologických požadavků 

ekonomicky nejvýhodnější. 

Jako další podklady pro návrh jeřábu slouží: 

- časový plán stavby, 

- technologické předpisy pro konstrukce, které budou provedeny pomocí jeřábu, 

- plán čerpání materiálu, 

- koordinační situace staveniště s vyznačením staveništního provozu pro 

všechny etapy výstavby. 

[1] 

Při návrhu se rovněž zohledňuje výškový dosah jeřábu. Potřebná výška háku H je 

dána následujícím vztahem: 

H = h1 + h2 + h3 + h4  [m], 

kde je: 

H…potřebná výška háku jeřábu 

h1…nejvýše položená plocha pro osazení prvku nebo uložení materiálu 

h2…manipulační výška 

h3…výška přemisťovaného břemene 

h4…výška závěsu na háku jeřábu. 

[7] 

 

 

Obrázek 9 - Potřebná výška háku jeřábu [7] 
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Druhy současných metod návrhů věžových jeřábů: 

- metoda využívající ukazatel počtu obsluhovaných pracovníků, 

- metoda využívající ukazatel obestavěného prostoru realizovaného objektu za 

jednotku času, 

- metoda využívající ukazatel hmotnosti přemisťovaného materiálu za jednotku 

času, 

- metoda využívající ukazatel objemu (hmotnosti) rozhodujících materiálů za 

jednotku času, 

- metoda návrhu jeřábu podle normativů, 

- metoda odhadu potřebné doby nasazení jeřábu. 

[7] 

Umístění a využívání jeřábu na staveništi je ovlivněno jeho druhem, charakterem 

staveniště a stádiem výstavby. Jeho rameno musí obsloužit plochu stavěného 

objektu, potřebné skládky s materiálem a příjezdovou komunikaci k nim. 

Vzdálenost jeřábu od stavebního objektu je do výšky 2 m minimálně 0,5 m, ve výšce 

vyšší než 2 m je tato vzdálenost minimálně 0,1 m. 

Umístění stavebního jeřábu: 

- věžový pojízdný, na jeřábovou dráhu, 

- věžový stacionární, na základovou desku, 

- mobilní, na zpevněné plochy štěrkopískem a silničními panely. 

[2] 

U všech druhů jeřábů, zejména však u věžových, je třeba při návrhu zařízení 

staveniště dbát na potřebu dostatečného prostoru jeho rozložení a složení. Nutný 

prostor je vždy definovaný v technických listech. 

 

Obrázek 10 - Schéma rozložení a složení jeřábu [12] 
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 Návrh a umístění stavebních výtahů 

Na rozdíl od jeřábů přepravují výtahy materiál, nářadí nebo pracovníky jen 

vertikálně. Mají mnohem nižší výkon než jeřáby a po finanční stránce jsou 

dostupnější kvůli příznivějšímu pronájmu a nižší spotřebě energií. V současnosti 

se používají nejčastěji klecové výtahy, které jsou zpravidla rozděleny do čtyř skupin 

dle nosností. 

 

 

Obrázek 11 - Rozdělení stavebních výtahů do skupin [7] 

 

Výtahy jsou nejčastěji umísťovány poblíž výrobního a provozního zařízení 

staveniště s ohledem na dopravní vzdálenost materiálu k výtahu, která má činit 

nejvýše. 15 až 20 m. 

Při zpracování projektu zařízení staveniště je třeba dbát na tyto požadavky: 

- osazení výtahu na železobetonovém základu uloženém na štěrkopískovém 

podkladu, 

- přikotvení stožáru k budované nosné konstrukci, 

- konstrukce stožáru výtahové věže musí být uzemněna. 

[2] 
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4.2 Výrobní část zařízení staveniště 

Výrobní část zařízení staveniště se skládá z objektů a zařízení pro výrobu 

polotovarů a výrobků nezbytných pro provedení stavby. Rozdělení této části 

zařízení staveniště popisuje následující obrázek. 

[1] 

 

Obrázek 12 - Členění výrobního zařízení staveniště [zdroj [1]; zpracování vlastní] 

 

V dnešní době převládá využívání mimostaveništní výroby. Hlavní výhodou je 

snížení finančních nákladů na výrobu daných prvků a zároveň zvýšení kvality 

konstruovaných výrobků, které jsou vyráběny ve výrobnách se stálými 

povětrnostními podmínkami, případně se jim podmínky přizpůsobují v regulaci 

teploty. V mimostaveništních výrobnách se dále používají nové technologické 

přístroje, které zaručí kvalitu a záruku výrobku. Výrobky jsou také mnohdy 

podrobeny kontrole kvality výroby. Avšak je vždy třeba brát ohled na jejich dopravu 

na staveniště. U rozměrných výrobků je třeba provést analýzu trasy cesty 

Historické části měst s úzkými ulicemi nebo zákazy vjezdu nákladních automobilů 

se stávají nejvíce problémovými místy při přepravě. 

 

VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

STAVENIŠTNÍ

OBJEKTOVÉ / ÚSEKOVÉ 
/CENTRÁLNÍ

Výrobna betonové a 
maltové směsi

Příprava výztuže

Tesařská dílna

Ambulantní výrobna dílců

Zařízení na ochranu a 
bezpečnost

MIMOSTAVENIŠTNÍ

PODNIKOVÉ / SERVISNÍ

Ústřední výrobna betonové 
a maltové směsi

Ústřední příprava bednění

Ústřední příprava výztuže

Výrobna prefabrikátů

Ústřední sklenářství
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 Výrobny betonu 

V současné době je využíván takzvaný transportbeton, betonovou směs 

vyrobenou v oblastní výrobně poblíž stavby a následně dovezenou na stavbu 

v autodomíchávačích. Na staveništi je beton následně dopravován k místu 

zpracování pomocí čerpadel, nebo je uložen do předávacích zásobníků, které jsou 

pomocí jeřábu přepraveny na konkrétní místo zpracování. 

[1] 

V případě většího pohybu vozidel na staveništní komunikaci se doporučuje v místě, 

kde bude autodomíchávač stát a předávat betonovou směs, zřídit odpočívku, 

a tudíž nedojde k dopravním problémům. 

 

 Výrobny malt 

Výroba malty se v současné době připravuje pomocí předem připravených 

suchých směsí. Ty jsou na stavbu dodávány v pytlích, které jsou skladovány tak, 

aby nebyly vystaveny vlhkosti. Druhou možností dodání směsí jsou kovová sila. 

Následně se směsi smíchají s vodou dle pokynů výrobce, přičemž k míchání směsí 

je nejčastěji využíván kontinuální míchač. 

Na výrobu postačí zpevněná plocha 3 x 6 m. Z tohoto prostoru jsou malty 

přemisťovány na místo realizace fyzicky nebo mechanicky pomocí čerpadla či 

zdvihacích mechanizmů. 

[1] 

 

4.3 Sociální a hygienická část zařízení staveniště 

Na stavbě je třeba pracovníkům vybudovat objekty pro sociální a hygienické 

potřeby. Dle předpokládaného maximálního počtu pracovníků na staveništi, doby 

výstavby, rozsahu stavby a umístění stavby z hlediska území a dostupnosti se 

stanoví rozsah daných objektů. Proto je vhodné se před navrhováním sociálních 

a hygienických objektů seznámit se stavebně technologickou studií stavby, jejíž 

součástí je i časový plán průběhu výstavby s uvedeným počtem potřebných 

pracovníků. 

[2] 
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 Sociální objekty ZS 

Mezi sociální objekty ZS primárně řadíme jídelny, kuchyně, ubytovny, společenské 

prostory a zdravotnické ošetřovny. Tyto objekty jsou typické pro rozsáhlé stavby, 

nejčastěji stavby liniové, či pro stavby s horší dostupností do nejbližší obytné 

zástavby s občanskou vybaveností. V dnešní době lze však využít i specializovaných 

firem, které tyto služby nabízejí.  

Jedním z nejčastěji využívaných sociálních objektů v dnešní době jsou jídelny, které 

jsou pracovníky využívány ke konzumaci dovezené připravené stravy. Jídelny jsou 

vybaveny mikrovlnnými troubami k možnosti ohřátí jídel. U těchto objektů 

pracujeme s plochou 1 m2 na jednoho strávníka, ale nad 100 strávníků se na 

každou další osobu plocha zvětšuje o 0,5 m2. 

[2] 

 Objekty hygienického zařízení ZS 

Objekty hygienického zařízení se zřizují na stavbě pro převlékání, umývaní a pro 

ostatní hygienické potřeby pracovníků. Jedná se tedy o šatny, umývárny, záchody 

a sušárny. 

Šatny se zřizují na stavbách, kde je více než 7 pracovníků. V dnešní době nejčastěji 

využíváme mobilní buňky, které splňují následující podmínky. Musí být větratelné, 

vytápěné a vybavené elektrickým osvětlením. Interiér je nezbytné vybavit dále 

dvoudílnými uzamykatelnými skříňkami, lavicemi a stoly. Jejich vzdálenost od 

pracoviště by neměla nepřesahovat 300 m. 

Při návrhu a dimenzování jsou zohledňovány tyto podmínky: 

- na jednoho pracovníka musí připadnout 1,25 m2 podlahové plochy, 

- slouží-li i ke konzumaci jídla, plochu je třeba zvětšit o 0,5 m na 1 pracovníka, 

- světlá minimální výška místností zděných objektů by měla být 2,6 m, 

u montovaných postačí pouze 2,3 m, 

- u vstupu do šatny by mělo být závětří nebo přístřešek. 

Umývárny zpravidla navazují na šatny a přístup k nim je kryt alespoň přístřeškem. 

Stejně jako šatny i na umývárny jsou využívány mobilní buňky, které již splňují 

nutné podmínky. Musí být vytápěny, vybaveny tekoucí teplou a studenou vodou, 

je v nich dosaženo dostatečného osvětlení a větrání. K výrobě teplé vody se 

nejčastěji využívají elektrické průtokové bojlery. Interiér umývárny musí být 

vybaven zrcadly, poličkami, věšáky a elektrickými zásuvkami vhodnými do 

místností s vyšší vlhkostí vzduchu.  

[1] 
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Při návrhu a dimenzování zohledňujeme tyto podmínky: 

- na 10 osob se volí minimálně 1 umyvadlo, 

- na 15 osob se navrhuje minimálně 1 sprchová kabina. 

[1] 

Záchody jsou zřizovány na staveništi většinou jako centrální u sociálních 

a hygienických objektů, protože zde nalezneme vybudované vodovodní 

a kanalizační přípojky, na které je připojujeme. V dnešní době se nejčastěji na 

menších stavbách zřizují jako doplňkové mobilní záchody s vlastní uzavřenou 

nádrží na vodu a s chemickou neutralizací fekálií. Mobilní záchody jsou vyváženy 

v pravidelných cyklech, nejčastěji společností, u které jsme je pronajali.  

Záchod nesmí být vzdálen více než 120 m od pracoviště. Počet záchodových mís 

vychází z počtu pracovníků na stavbě: 

- 1 sedadlo na 10 mužů nebo žen, 

- 2 sedadla na 11 až 50 mužů nebo 11 až 30 žen, 

- na každých dalších 50 mužů nebo žen se přidává další sedadlo, 

- záchody pro muže se vybaví pisoáry ve stejném počtu, jako bylo použito 

sedadel. 

[2] 

 

Obrázek 13 - Ukázka soustavy staveništních buněk [10] 
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PRAKTICKÁ ČÁST BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

5 NÁVRH ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Návrh zařízení staveniště je vypracován jako technická zpráva k zařízení staveniště 

na soubor dvou bytových domů a dopravního řešení v obci Nezdenice.  

 

5.1 Identifikační údaje o stavbě 

Název stavby: Výstavba bytových domů u Koupaliště  

Umístění stavby: Nezdenice, 687 32, okres Uherské Hradiště, kraj Zlínský 

Katastrální území: Nezdenice [704415] 

Parcelní čísla: 593/3, 593/5, 593/8 

Investor: Nezdestav, s. r. o., Mírová 20/4, 618 00 Brno–Černovice 

Zpracovatel PD: Kurtis & Partners s. r. o., Starobrněnská 18, 602 00 Brno 

 

5.2 Charakteristika staveniště 

Pozemky ve vlastnictví investora s parcelním číslem 593/3, 593/5, 593/8 jsou 

nezastavěné a nachází se v intravilánu obce Nezdenice v okrese Uherské Hradiště. 

 

Tabulka 3 - Dotčené pozemky a jejich výměra[zdroj [9]; zpracování vlastní] 

Vzhledem k velikosti pozemků investora, se budou veškeré plochy pro zařízení 

staveniště a ukládání materiálu nacházet pouze na pozemcích investora. 

Dopravní napojení staveniště bude provedeno ze stávající veřejné komunikace 

v obci Nezdenice, na kterou naváže staveništní komunikace. V průběhu stavby 

bude zachován provoz na přilehlých komunikacích bez omezení. Doprava 

stavebních materiálů bude zajištěna tak, aby neznečišťovala domovní chodníky, 

komunikaci ani veřejné prostory. 

Staveniště bude napojeno na nově vybudovanou přípojku vody, zásobování 

elektrické energie bude zajišťovat staveništní rozvaděč připojený na distribuční síť. 

Stavba bude probíhat v souladu s právním řádem a prováděcími předpisy zejména 

o odpadech ze stavební činnosti, užitím komunikací, požadavky na hladiny hluku. 

Katastrální území Parcelní číslo Výměra 

Nezdenice [704415] 593/3 3275 m2 

Nezdenice [704415] 593/5 1903 m2 

Nezdenice [704415] 593/8 461 m2 



 

38 

 

5.3 Popis navržených objektů plánované výstavby 

Jedná se o novostavbu dvou bytových domů a plochy dopravy. Pro lepší orientaci 

jsem objekty stavby rozčlenil dle příslušné tabulky.   

 

Tabulka 4 - Členění stavby na objekty [zpracování vlastní] 

Označení Název objektu 

SO. 01 Bytový dům A 

SO. 02 Bytový dům B 

SO. 03 Dopravní řešení – komunikace, parkovací stání a rampy 

do podzemních garáží 

 

Dále budou zřízeny přípojky a rozvody inženýrských sítí, konkrétně se jedná 

o vodovod, plynovod, kanalizaci a elektrickou energii. Každý bytový dům bude mít 

vlastní přípojku i rozvody, jejich detailní umístění lze vidět ve výkresu ZS.  

[9] 

 

 

Obrázek 14 - Situace objektů [9] 
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 SO. 01 Bytový dům A 

Bytový dům A je rozdělen na dvě menší hmoty spojené krčkem. Při ulici je hmota 

bytového domu se sedlovou střechou o 3 nadzemních podlažích a podkrovím, 

spojovací krček je koncipován jako dvoupodlažní stavba s plochou střechou. 

Dvorní část objektu je navržena se sedlovou střechou o 4 nadzemních podlažích 

a podkrovím. V jednom podzemním podlaží je navrženo technologické zázemí 

bytového domu a místa na parkování. 

 

Návrhové parametry: 

 

SO. 01 Bytový dům A 

Plocha pozemku p. č. 593/3 3 275,0 m2 

Plocha zastavitelné části bydlením 1 250,0 m2 

 

Zastavěná plocha nadzemních podlaží SO.01 A 450,0 m2 

Zastavěná plocha podzemního podlaží SO.01 A 572,9 m2 

 

Počet bytů  18 

Počet parkovacích míst v garážích 18 

 

Plocha komunikací 502,0 m2 

Plocha chodníků 98,0 m2 

Plocha zeleně zastavitelné části pozemku 493,7 m2 

 

Plocha zeleně celková 2 234,4 m2 

 

Obrázek 15 - Pohled na bytový dům A [9] 

[9] 
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 SO. 02 Bytový dům B 

Bytový dům B je rovněž rozdělen na dvě menší hmoty spojené krčkem. Dvě hlavní 

hmoty jsou koncipovány se sedlovou střechou o 4 nadzemních podlažích 

s podkrovím, spojovací krček je koncipován jako třípodlažní stavba s plochou 

střechou. V jednom podzemním podlaží je navrženo technologické zázemí 

bytového domu a parkování. Tento bytový dům není umístěn při ulici, ale v zadní 

části pozemku. 

 

Návrhové parametry: 

 

SO. 02 Bytový dům B 

Plocha pozemků  p. č. 593/8 a 593/5 2 364,0 m2 

Plocha zastavitelné části bydlením 250,0 m2 

 

Zastavěná plocha nadzemních podlaží SO.02 B 512,7 m2 

Zastavěná plocha podzemního podlaží SO.02 B      557,7 m2 

 

Počet bytů  22 

Počet parkovacích míst v garážích 15 

 

Plocha chodníků 126,0 m2 

Plocha zeleně zastavitelné části pozemku 509,2 m2 

 

Plocha zeleně celková 1 295,9 m2 

 

 

Obrázek 16 - Pohled na bytový dům B [9] 

[9] 
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 SO. 03 Dopravní řešení 

Dopravní řešení na pozemcích investora bylo projektováno autorizovaným 

technikem pro dopravní stavby se specializací na nekolejovou dopravu. 

Vlastní řešení stavebního objektu zahrnuje novou neveřejnou účelovou 

komunikaci šířky 5,0 m s asfaltovým povrchem. Dopravně je tato komunikace 

napojena na stávající místní asfaltovou komunikaci novým sjezdem šířky 12,0 m. 

V rámci napojení jsou řešeny rozhledové poměry dle ČSN 73 6102. 

V rámci nové neveřejné účelové komunikace je řešeno i 8 kolmých parkovacích 

stání o rozměrech 2,5 až 5,0 m dle ČSN 73 6056. Z těchto stání bude dle vyhlášky 

č. 398/2009 Sb. jedno stání šířky 3,5 m vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby 

s omezenou schopností pohybu. 

Pro vyrovnání výškového rozdílu mezi vstupy do bytových domů A a B a novou 

účelovou komunikací, budou na komunikaci napojeny chodníky šířky 1,8 m se 

sklony 6,5 % a 8,2 % s odpočívky 1,8/1,8m. 

Pro zajištění příjezdu vozidel do podzemních garáží jsou navrženy nové rampy 

šířky 3,0 m. Rampa do bytového domu A je navržena délky 19,6 m se sklonem 7,81 

%. Rampa do bytového domu B je navržena délky 34,5 m se sklonem 9,87 %. 

Tento stavební objekt musí být prováděn v koordinaci s ostatními stavebními 

objekty celé stavby. 

 

Obrázek 17 - Schéma dopravního řešení [zpracování vlastní] 

[9] 
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5.4 Konstrukčně technologické řešení  

 Bytové domy A a B 

Základové konstrukce 

Svislé nosné konstrukce objektu jsou založeny na železobetonovém (ŽB) 

základovém roštu. Základové pasy pod nosnými stěnami jsou průřezu 600 x 500 

mm, pod ŽB sloupy jsou patky půdorysného rozměru 800 x 2 600 mm a výšky 700 

mm. Pod základový rošt a patky bude realizován podkladní beton tloušťky 100 

mm. 

Svislé nosné konstrukce 

Obvodové a vnitřní nosné stěny 1. PP budou vyzděny z tvarovek ztraceného 

bednění tloušťky 200 mm s betonovou zálivkou a vloženou betonářskou výztuží. 

Nosné stěny jsou v prostorech garáží doplněny ŽB monolitickými sloupy průřezu 

250 x 450 mm.  

Ve všech nadzemních podlažích bude obvodové zdivo zhotoveno z cihelných bloků 

Porotherm 30 Profi Drifix tloušťky 300 mm na systémovou zdící pěnu. 

Obvodové zdivo obou objektů bude zatepleno kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS, tepelná izolace EPS F70 tloušťky 150 mm.   

Vnitřní nosné zdivo bude zhotoveno z cihelných bloků Porotherm 25 Profi Drifix, 

tloušťky. 250 mm na systémovou zdící pěnu. 

Stěny výtahové šachty budou ve všech patrech z monolitického železobetonu 

tloušťky 200 mm. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1. NP je navržena jako ŽB monolitická, křížem vyztužená 

deska tloušťky 200 mm, lokálně ztužena ŽB průvlaky. Západní část desky u objektu 

A je z důvodu excentrického zatížení navržena tloušťky 300 mm, u objektu B je 

s konstantní tloušťkou 200 mm. 

Stropní desky nad 1. NP, 2. NP a 3. NP jsou navrženy jako ŽB monolitické, křížem 

vyztužené desky tloušťky 200 mm. 

[9] 
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Překlady a věnce 

Do nadpraží otvorů v obvodových a vnitřních nosných stěnách z keramického zdiva 

budou vloženy keramické systémové překlady od společnosti Porotherm. 

V úrovni pod pozednicemi krovu jsou navrženy ŽB monolitické věnce minimálního 

průřezu 300 x 250 mm. 

Balkony 

Venkovní části stropních desek balkonů jsou navržené jako ŽB monolitické konzoly 

tloušťky 160 mm. Od vnitřní části stropních desek budou tepelně oddilatovány 

pomocí tepelně izolačních nosníků. 

Schodiště 

Schodišťové ramena a mezipodesty jsou navrženy jako ŽB monolitické s tloušťkou 

nosných desek 160 mm. 

Konstrukce střechy 

Nad západním a východním křídlem objektů bude provedena sedlová střecha 

z krokví 120/160 mm stažených v rovině podlah mezonetů kleštinami. Krokve jsou 

v patách uloženy na pozednice a podepřeny ocelovými vaznicemi. Střecha bude 

členitá z důvodu střešních vikýřů.  

Nad spojovacím krčkem bude provedena jednoplášťová plochá střecha. 

 

 Dopravní řešení 

Účelová komunikace 

Vlastní konstrukce účelové komunikace je navržena s asfaltovým povrchem. 

Skladba komunikace je tloušťky 460 mm. Lemování účelové komunikace je 

navrženo betonovým obrubníkem 150/250/1000 mm s převýšením 100 mm. 

V místě napojení chodníků a parkovacích stání budou osazeny obrubníky 

150/150/1000 mm s převýšením 20 mm. 

Parkovací stání 

Vlastní konstrukce parkovacích stání je navržena s povrchem z betonové dlažby 

100/200/80 mm. Skladba parkovacích míst je tloušťky 420 mm. 

[9] 
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Chodníky 

Vlastní konstrukce chodníků je navržena s povrchem z betonové dlažby 

100/200/80 mm se sklony 6,5 % a 8,2 %. Skladba chodníků je tloušťky 270 mm. 

Chodníky mimo opěrné zdi jsou lemovány betonovým obrubníkem 100/250/100 

mm bez převýšení a s převýšením 60 mm u vodící linie. 

Rampy 

Vlastní konstrukce ramp je navržena s povrchem z cementobetonového krytu se 

sklony 7,81 % a 9,87 %. Skladba ramp je tloušťky 480 mm. 

[9] 

 

5.5 Postup výstavby 

Výstavba je rozdělena na několik etap s ohledem na postup výstavby a charakter 

celého projektu stavby.  

 
Tabulka 5 - Etapizace prací [zpracování vlastní] 

ETAPA DRUH PRÁCE 

 

I. 

Sejmutí ornice  

Zřízení inženýrských sítí pro budované objekty a ZS 

Vybudování zařízení staveniště pro přípravnou fázi výstavby 

II. Výkopové práce – souběžně objekt A i B 

III. Vybudování zařízení staveniště pro hlavní fázi výstavby 

IV. Hlavní stavební výroba – souběžně objekt A i B 

V. Dokončovací práce – souběžně objekt A i B 

VI. Likvidace zařízení staveniště 

VII. Dokončení objektu dopravního řešení – asfaltový povrch 

VIII. Terénní a zahradnické úpravy 

 

 

Termíny výstavby: 

Předpokládané zahájení stavby:  1Q/2024 

Předpokládané dokončení stavby:  4Q/2026 
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5.6 Rozbor dopravních procesů 

Před zahájením je nutné zmonitorovat dopravní dostupnost stavby a jejího okolí. 

Dopravní rozbor okolí stavby zjistí, jakým způsobem a jakými prostředky je možné 

stavbu zásobovat materiálem. Díky tomu je možné předem eliminovat dopravní 

hrozby, které by mohli mít negativní vliv na náklady s pojené s přepravou 

materiálu.   

Vzhledem k časovému harmonogramu výstavby, který činí téměř tři roky, bude 

nutné pravidelně kontrolovat dopravní změny a plánovaná omezení v okolí stavby. 

Případné změny v dopravě je třeba konzultovat s dodavateli a dopravci. 

Návrh dopravního značení v okolí stavby je vyhotoven v příloze č. 3. 

 

 Doprava betonu 

Na vybudování základových, stropních a dalších objemných betonových konstrukcí 

bude betonová směs dopravována na staveniště pomocí autodomíchávače. 

Dodavatelem betonové směsi bude Betonárna Uherský Brod, CEMEX Czech 

Republic, s. r. o., se kterým budou předem objednané dodávky s ohledem na 

časový a technologický harmonogram výstavby. 

K dopravě betonu na stavbu bude využita dopravní trasa, která vede přes obec 

Šumice a je dlouhá přibližně 12,5 km. Na této trase nejsou žádná omezení pro 

těžkotonážní dopravu. 

 

 

Obrázek 18 - Trasa dopravy betonové směsi [18] 
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 Zásobování stavby stavebním materiálem 

Dodavatelem většiny stavebního materiálu budou Stavebniny DEK a. s., pobočka 

Staré Město u Uherského Hradiště, Velehradská 1433. Stavební materiál bude 

primárně dopravován nákladními automobily. Vzhledem této skutečnosti je 

navržena dopravní trasa přes města Uherské Hradiště a Uherský brod. Navržená 

cesta je délky přibližně 31 km a nejsou na ni žádná dopravní omezení vztahující se 

k těžkotonážní dopravě. 

 

Obrázek 19 - Trasa dopravy do stavebnin [18] 

 Odvoz odpadu 

Veškerý odpad vzniklý na stavbě bude pomocí kontejnerové dopravy odvezen do 

Centra pro nakládání s odpady Prakšická vzdáleného přibližně 13 km od stavby. 

Více se o nakládání s odpady se věnuje kapitola 5.10 Ochrana životního prostředí. 

 

Obrázek 20 - Trasa dopravy na skládku [18] 
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5.7 Popis jednotlivých objektů ZS se zdůvodněním jejich rozsahu 

V rámci vyhotovení výkresu zařízení staveniště bylo třeba navrhnout objekty, které 

budou využívány účastníky výstavby v době hlavní fáze výstavby. Dle informací 

získaných od investora a projektanta se v hlavní fázi výstavby počítá s maximálním 

počtem 20 pracovníků na stavbě za den. Z prostorových důvodů byla v blízkosti 

objektu B navržena dvoupatrová sestava stavebních buněk.  

 

 Staveništní komunikace 

Staveništní komunikace bude provedena v místě, kde je dle vyhotovené projektové 

dokumentace navržena budoucí dopravní infrastruktura a na jejím konci doplněná 

obratištěm. Proto bude využita navrhovaná skladba bez finálního povrchu 

z asfaltového betonu. Skladba komunikace bude následující: na upravenou zemní 

pláň bude navazovat zhutněná štěrkodrť, nejdříve tloušťky 200 mm o průměru 63 

mm a následně tloušťky 160 mm o průměru 32 mm. Komunikace bude v převážné 

většině šířky 5 m, pouze v okolí objektu A bude komunikace zúžená na 3 metry 

z důvodu bezpečnosti práce kolem objektu. 

 

 Chodníky 

V okolí sociálních, hygienických a administrativních objektů jsou navrženy dočasné 

chodníky ze štěrkové drti. Chodníky se dále zřídí mezi staveništní komunikací 

a skládkami z důvodu plynulejšího přesunu materiálu a strojů. Zároveň je tím 

minimalizováno zanášení bahna do objektů výstavby a na skládku. Při navrhování 

chodníků bylo přihlíženo k bezpečným manipulačním a průchodným šířkám. 

 

 Deponie  

V zadní části pozemku investora bude zřízen prostor pro skladování zeminy, 

především ornice, která bude při dokončovacích pracích využita k terénním 

úpravám kolem bytových domů. Deponie je navržena na rozměry 15 x 45 m. Jedná 

se tedy o plochu 675 m2. Skládka zeminy bude maximální výšky 2 m pod úhlem 

45° a v pravidelných intervalech bude dále prokypřována a kontrolována 

z hlediska bezpečnosti, zejména po srážkovém období, kdy by mohlo dojít 

k sesuvům zeminy. 

Zbylá vytěžená zemina bude využita pro účely terénních úprav souběžně 

probíhajících staveb ve správním řízení obvodu obce s rozšířenou působností nebo 

odvezena na skládku. Způsob jejího využití bude předem konzultován se státní 

správou odpadového hospodářství odboru životního prostředí Uherský Brod.  
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 Výrobní prostor 

V blízkosti objektu B bude zřízena zpevněná plocha ze silničních panelů pro výrobu 

a přípravu stavebního materiálu. Dále zde bude prostor pro umístění stavební 

míchačky a dalších menších strojů, kterými bude na staveništi materiál upravován. 

Na hranici této plochy bude umístěn vedlejší elektrický rozvaděč pro možnost 

připojení stavebních strojů a také zde bude instalován odběr vody. 

 

 Sklady a skládky 

Na staveništi budou zřízeny dvě skládky A a B, které budou vytvořeny ze silničních 

panelů a štěrkopísku s dostatečným sklonem pro odvádění dešťových vod. Tyto 

skládky budou umístěny v dosahu jeřábu a bude na nich umístěn materiál vhodný 

ke skladování na volných plochách.  

Silniční panely s rozměry 100 x 300 x 15 cm budou pronajaty od společnosti 

HORSTAV ESTATE, s. r. o. 

U budovaného objektu B budou usazeny na štěrkopískovém podsypu tři 

uzamykatelné sklady, které budou využívány ke skladování nářadí, ručních strojů 

a materiálů, které je nutné uschovávat před sluncem či deštěm. Další tři 

uzamykatelné sklady budou vyčleněny pro subdodavatele. Sklady budou tvořit 

přízemí celé sestavy stavebních buněk. 

Uzamykatelné sklady jsou navrženy od společnosti JOHNNY SERVIS.  

6 x skladový kontejner  

- šířka: 2 435 mm, 

- délka: 6 055 mm, 

- výška: 2 800 mm, 

- vybaven světelným zdrojem. 

[14] 

 

 

Obrázek 21 - Skladový kontejner [14] 
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 Administrativní objekty 

U vjezdu na staveniště bude umístěna stavební buňku pro vrátného od společnosti 

JOHNNY SEVIS. 

vrátnice 

- šířka: 2 435 mm, 

- délka: 2 989 mm, 

- výška: 2 800 mm, 

- vybavena světelným zdrojem, elektrickým topidlem, elektrickou přípojkou 

 380 V / 32 A, třemi okny, stolem a židlí. 

 

Před objektem B jsou navrženy dvě stavební buňky od společnosti JOHNNY SEVIS, 

sloužící především jako kanceláře a jednací místnosti. Tyto buňky budou umístěné 

ve druhém patře buňkové sestavy. Pro vstup do horních buněk bude sloužit 

schodiště a balkon šířky 1 m, vybavené zábradlím výšky minimálně 900 mm.  

2 x kancelář  

- šířka: 2 435 mm, 

- délka: 6 055 mm, 

- výška: 2 800 mm, 

- vybavena světelným zdrojem, elektrickým topidlem, třemi elektrickými 

přípojkami 380 V / 32 A, oknem s plastovou žaluzií, stoly, židlemi a skříněmi. 

[14] 

 

Obrázek 22 - Kancelářský kontejner [14] 
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 Sociální a hygienické objekty 

Požadavky na 20 osob: 

- WC (minimálně 2 sedadla), 

- umyvadla (minimálně 2), 

- sprchové kabiny (minimálně 2), 

- šatny (minimálně 25 m2). 

 

Umístění sociálních a hygienických objektů je navrženo ve druhém patře buňkové 

sestavy. Veškeré objekty jsou vybrány s ohledem na maximální počet uživatelů 

a s dostatečnou rezervou. Dodavatelem bude společnost JOHHNY SERVIS.  

 

2 x sanitární kontejner  

- šířka: 2 435 mm, 

- délka: 6 055 mm, 

- výška: 2 800 mm, 

- vybavení: světelný zdroj, 3 x elektrické topidlo 500 W, 1 x elektrické topidlo           

2 kW, 3 x elektrická přípojka 380 V / 32 A, boiler o objemu 200 litrů, 2 x sprchová 

kabina, 4 x umyvadlo, 2 x toaleta a pisoár. 

-  

 

Obrázek 23 - Sanitární kontejner [14] 

 

Vzhledem k velikosti staveniště budou u objektu A umístěny dva mobilní záchody 

s umyvadlem. Záchody budou pravidelně vyváženy a umyvadlo doplňováno 

o vodou. Dále bude zajištěno dostatečné množství hygienických prostředků. 

[14] 
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2 x mobilní toaleta s umyvadlem JOHNNY LT 

- šířka: 1 040 mm, 

- délka: 1 040 mm, 

- výška: 2 080 mm. 

2 x šatna  

- šířka: 2 435 mm, 

- délka: 6 055 mm, 

- výška: 2 800 mm, 

- vybavena světelným zdrojem, elektrickým topidlem, třemi elektrickými 

přípojkami 380 V / 32 A, oknem s plastovou žaluzií, stolem, židlemi 

a uzamykatelnými šatními skříňkami, 

- půdorysný plánek buňky je obdobný jako na obrázku č. 22.  

[14] 

 

5.8 Zvedací mechanismus 

S ohledem na charakter pozemku investora, rozmístění objektů výstavby a zařízení 

staveniště bude po celou dobu hlavních stavebních prací na staveništi umístěn 

jeden věžový jeřáb. 

Liebherr 120 K.1. 

- maximální vyložením 50 m,  

- nosnost při maximálním vyložení 1450 kg,  

- příkon jeřábu 32 kVA.  

[15] 

Navržený jeřáb se umístí poblíž budovaného objektu B na místě budoucích 

parkovacích stání. Proto zde nebude prostorový problém na jeho složení 

a rozložení.  

V rámci výkresu zařízení staveniště jsou přesně definovaná zakázaná území, přes 

které nebude možné dopravovat materiál pomocí jeřábu. Jedná se především 

o sousední parcely, na kterých jsou umístěné obydlené objekty a o uzavřené 

skladové, administrativní, sociální a hygienické objekty zařízení staveniště. 
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5.9 Napojení staveniště na sítě  

Inženýrské sítě procházejí přes staveniště pod plánovaným objektem dopravního 

řešení, proto budou vybudovány před zahájením výkopových prací. V průběhu 

výstavby budou v pravidelných intervalech kontrolovány, zdali nebyly poškozeny 

z důvodu těžké dopravy po staveništní komunikaci, pod kterou se nachází, nebyli 

poškozeny. 

Veškeré přípojky určené pro zařízení staveniště jsou domluveny se správci sítí, 

kteří dali přesné pokyny a kladný souhlas k jejich provedení. 

 

 Elektrická energie 

Napojení zařízení staveniště na elektrickou energii bude provedeno na dvou 

místech, obdobně jako je navrženo připojení obou budovaných objektů. 

Objekt A je plánováno napojit z rozvodné skříně, která bude umístěna v blízkosti 

sloupu s vedením vysokého napětí. V tomto místě vznikne pojistková skříň, 

staveništní elektroměr s hlavními jističi 3 x 63 A a rozvodná skříň, ze které povedou 

dvě větve elektrických rozvodů. Na první větev z kabelu CYKY 4 x 10 bude napojena 

vrátnice. Druhá větev bude zakončena dvěma zásuvkovými skříněmi. Každá ze 

skříní bude vybavena proudovým chráničem, patřičným jištěním a zásuvkami 2 x 

400 V a 4 x 230 V. Tyto skříně budou sloužit primárně pro výstavbu objektu A. 

Objekt B je plánováno napojit z nedaleké trafostanice. Ta bude využita i pro 

připojení druhé pojistkové skříně, za kterou bude umístěn staveništní elektroměr, 

který musí obsahovat hlavní jistič minimálně 3 x 63 A. Za elektroměrem bude 

osazena staveništní rozvodná skříň, ze které bude následně napojena hlavní část 

ZS pomocí tří větví elektrických rozvodů. První větev z kabelu AYKY 4 x 16 je určena 

k napojení rozvodné skříně jeřábu. Druhou větví je plánováno zásobování 

buňkoviště elektrickou energií. K napojení této větve bude sloužit kabel CYKY 4 x 

10. Na poslední větev, sloužící k napojení výrobního prostoru, bude použit kabel 

CYKY 4 x 10 na jehož konci se zřídí tři zásuvkové skříně. Každá ze skříní bude 

vybavena proudovým chráničem, patřičným jištěním a zásuvkami 2 x 400 V a 4 x 

230 V. Tyto skříně dále budou sloužit primárně pro výstavbu objektu B. 

Na staveništi se dále rozmístí přenosné zásuvkové skříně s ohledem na aktuální 

potřebu. 

Zdánlivý maximální příkon byl vypočten na 142,31 kW. Podrobný výpočet lze najít 

v příloze č. 1. 
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 Vodovod 

Staveniště bude napojeno na vodovod ve vodoměrné šachtě určené pro objekt B. 

Rozvody vody na staveništi jsou navrženy pod staveništní komunikací a následně 

po okraji pozemku investora do všech objektů, kde bude možné odebírat vodu pro 

osobní potřeby pracovníků.  

V blízkosti výrobního prostoru je plánováno zřídit vodovodní ventil k odběru vody 

pro technologické procesy a pro primární zásobování budovaného objektu B. 

Z důvodu členitosti pozemku bylo navrženo zřídit druhý hlavní odběr vody 

v blízkosti objektu A, který bude rovněž sloužit jako zdroj vody pro potřeby spojené 

s výstavbou objektu A. Lokální odběry vody budou řešeny pomocí hadic 

s uzavíratelnými ventily. 

Dle vypočítaného průtoku vody za sekundu v příloze č. 2 je navržena světlost 

potrubí 50 mm. U vjezdu na staveniště se nachází veřejný podzemní hydrant, který 

svojí vzdáleností od stavby splňuje veškeré podmínky zdroje vody pro požární 

zabezpečení stavby. 

Rozvody vodovodu po staveništi budou umístěny v dostatečné hloubce, avšak nad 

úrovní kanalizace, aby nedošlo v případě poruchy kanalizace ke kontaminaci pitné 

vody. Jelikož budou na stavbě využívat různé chemické látky, proto je doporučen 

pravidelný rozbor vody v laboratořích. 

Mobilní toalety, umístěné nedaleko vrátnice, budou doplňovány pro oplach rukou 

z odběrného místa zřízeného u objektu A.  

 

 Kanalizace 

Sanitární objekty budou napojeny na staveništní rozvod kanalizaci, která bude 

svedena kanalizační šachtou do kanalizační přípojky zřízené pro objekt B.  Z ní se 

následně splašková voda odvede do veřejné jednotné kanalizace. Staveništní 

kanalizační rozvody musí být v dostatečném sklonu. Z důvodu umístění kanalizace 

pod staveništní komunikací je nutné při jejím pokládání brát ohled na váhu 

budoucích nákladních vozidel. Proto se doporučuje kanalizaci umístit v dostatečné 

hloubce. 

Odpady z mobilních toalet budou, dle předem domluvených časových intervalů, 

vyváženy společností TOI TOI, která ponese zodpovědnost za dalším nakládáním 

s nimi. 
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5.10 Ochrana životního prostředí 

Vliv stavby na životní prostředí je v úrovni běžné stavby bytových domů. Stavební 

práce budou probíhat tak, aby nenarušovaly provoz okolních domů a klid sousedů. 

Stavebník za tímto účelem provede opatření ke snížení hlučnosti a prašnosti na 

stavbě například kropením, zakrývacími plachtami a dodržováním stanovené doby 

práce, která nebude zasahovat do režimu nočního klidu obce.  

Pro zařízení staveniště bude využita stávající plocha pozemku investora a díky 

tomu nebude mít stavba negativní vliv na okolí staveniště. Zároveň nejsou 

požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin na pozemcích investora, které by 

mohly mít potencionální negativní vliv na okolí stavby. 

Odpady vzniklé při stavbě budou tříděny a likvidovány předepsaným způsobem v 

souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech a se souvisejícími 

vyhláškou č. 8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu odpadu a posuzování vlastností 

odpadů (Katalog odpadů). Doklady o likvidaci budou přiloženy ke kolaudaci nebo 

k oznámení o užívání stavby. 

Veškerý odpad bude v pravidelných intervalech odvážen na recyklaci. 

Odpady dle Katalogu odpadů, které spadají do kategorie 20 „Komunální odpady 

(odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady 

z úřadů), včetně složek z odděleného sběru“, budou ukládány do barevných 

plastových kontejnerů umístěných na staveništi. 

 

Tabulka 6 - Seznam odpadů kategorie 20 [zdroj [19]; zpracování vlastní] 

Katalogové 

číslo 

Název třídy odpadu 

20 01 01 Papír a lepenka 

20 01 02 Sklo 

20 01 39 Plasty 

20 03 01 Směsný komunální odpad 

 

Společnost RUMPOLD s. r. o., která je vlastníkem Centra pro nakládání s odpady 

Prakšická a do kterého bude veškerý odpad ve stavby svážen, zapůjčí dostatečné 

množství všech typů kontejnerů, které budou během výstavby potřeba. Veškeré 

kontejnery budou v pravidelných intervalech vyváženy.  
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Odpady dle Katalogu odpadů, které spadají do kategorie 17 „Stavební a demoliční 

odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)“, budou ukládány 

v případě sypkých a menších kusů odpadu do kontejnerů, podobných jako je na 

obrázku č. 24. Větší kusy odpadu budou uloženy na vyhrazené pevné ploše 

staveniště. 

 

Tabulka 7 - Seznam odpadů kategorie 17 [zdroj [19]; zpracování vlastní] 

Katalogové 

číslo 

Název třídy odpadu 

17 01 01 Beton 

17 01 02  Cihly 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 

17 02 01 Dřevo 

17 02 02  Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 04 01 Měď, bronz mosaz 

17 04 02 Hliník 

17 04 05 Železo a ocel 

17 05 11 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 06 04 02 Izolační materiály na bázi polystyrenu 

17 08 02  Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 

01 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 

09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

 

 

Obrázek 24 - Kontejner na odpad [16] 
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5.11 Bezpečnostní zajištění stavby 

Celý pozemek investora je v současné době volně přístupný, a tudíž bude oplocen 

mobilním oplocením výšky 2 m od společnosti AUTOCOLOR s. r. o. včetně dodávky 

a montáže. Na vybudované oplocení umístíme informativní značky se zákazem 

vstupu na staveniště.  

Vstup oprávněných osob bude možný pouze prostřednictvím uzamykatelné brány 

pro automobily nebo prostřednictvím uzamykatelné branky pro osoby. U vstupu 

na staveniště budou vystaveny bezpečnostní pokyny včetně pravidel a řádu 

pohybu po stavbě.  

U vstupu na staveniště je navržena buňka určená pro vrátného, kterému vždy 

osoba přicházející na stavbu nahlásí svůj příchod. V případě návštěv bude vrátný 

ihned informovat stavbyvedoucího nebo jeho zástupce a povede knihu příchodů 

a odchodů návštěv.  

Staveniště se vybaví světelnými reflektory tak, aby v čase zhoršené viditelnosti 

pokryly celé jeho území, ale zároveň neoslňovaly okolní zástavbu. 

Dále se provede instalace kamerového zabezpečovacího systému, který se umístí 

primárně tak, aby neustále monitoroval vchod na staveniště a prostory, ve kterých 

bude uskladňován stavební materiál a nářadí, objekt sloužící stavbyvedoucímu 

a několik úhlů pohledů kamer zaměřených na objekty výstavby. Záznamy budou 

pravidelně po čas výstavby archivovány. 

Návrh kamerového systému: 

- záznamové zařízení Hikvision DS-7608NI-K2/8P, 

- Hikvision IP bullet kamera, 2MP, 2,8mm? WDR 120db, IR 60 m, IP67. 

 

 

Obrázek 25 - Záznamové zařízení [17] 

 

 

 

Obrázek 26 - Kamera [17] 
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5.12  Zásady bezpečnosti při práci 

Bezpečnost a ochrana zdraví bude zabezpečena dodržováním platných předpisů 

a norem. Jedná se o ustavení uvedená v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v návaznosti 

na nařízení vlády č. 362/2005 Sb. včetně doplňků, novel a vyhlášek souvisejících. 

Dále budou zaměstnanci na stavbě dodržovat technologické postupy jednotlivých 

stavebních prací. V těchto postupech budou vždy zmíněny bezpečnostní zásady 

a podmínky. Osoby vykonávající tyto stavební práce budou vždy s těmito postupy 

prokazatelně seznámeny.  

 

5.13 Likvidace zařízení staveniště 

Likvidace zařízení staveniště proběhne ve dvou etapách s ohledem na 

technologické procesy výstavby objektů. Při likvidaci budou dodrženy veškeré 

podmínky spojené s nakládáním odpadů.  

 

 První etapa likvidace 

Po dokončení všech stavebních prací budou demontovány obě skládky materiálu, 

výrobní prostor, obratiště, administrativní a sanitární buňky a čtyři ze šesti 

uzamykatelných skladů. Zbylé dva uzamykatelné sklady budou pomocí jeřábu 

přemístěné blíže ke staveništní komunikaci, aby byly v dosahu hydraulické ruky 

nákladního vozidla. Poté bude rozebrán věžový jeřáb a odstraněny veškeré 

inženýrské sítě určené pro ZS. 

 

 Druhá etapa likvidace 

Ve druhé etapě budou odstraněny zbylé dva uzamykatelné sklady a mobilní 

toalety, které dále využívali subdodavatelé, kteří realizují dokončení dopravní 

infrastruktury a terénních úprav. Poté se provede úprava pod těmito objekty 

a bude předána hotová stavba investorovi. 
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6 NÁKLADY NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 

Náklady na zařízení staveniště mohou v některých případech rozhodovat 

o výsledcích výběrového řízení, a to z toho důvodu, jejich variability. Některé 

stavební společnosti si pronajímají objekty pro účely ZS, a proto mohou mít vyšší 

náklady oproti společnostem, které objekty vlastní a účtují si pouze nižší finanční 

hodnoty za opotřebení. 

V současné době se nejčastěji stanovují náklady pomocí metody procentuálního 

podílu ze základních rozpočtových nákladů. Procentní sazby se zpravidla pohybují 

mezi 3–5 procenty.  

Orientační cena výstavby v Nezdenicích se pohybuje kolem 95 000 000 Kč bez DPH. 

Při sazbě 5 % budou náklady zařízení staveniště činit přibližně 4 750 000 Kč. 

Další možností stanovení nákladů na ZS je individuální kalkulace jednotlivých 

objektů. Do této kalkulace je nutné zahrnout: 

- náklady na silniční panely, 

- náklady na jeřáb, 

- náklady na sestavu buněk, 

- náklady na mobilní WC, 

- náklady na oplocení 

- náklady na zpracování dokumentace ZS, 

- náklady na energie, tj. vodu, elektřinu, vytápění objektů ZS apod., 

- náklady na údržbu objektů ZS, 

- náklady na staveništní komunikaci (je součástí projektu výstavby), 

- náklady na ostrahu staveniště, 

- náklady na odstranění ZS po dokončení stavby. 

V tabulce č. 8 jsou uvedeny náklady pro vybrané objekty dle nabídky jejich 

dodavatelů. Předpokládaná doba výstavby je stanovena na 18 měsíců. 

Tabulka 8 - Náklady na ZS [zpracování vlastní] 

Objekt ZS 

Doba 

pronájmu v 

měsících 

Kč / měsíc 
Cena celkem 

(Kč) 

Silniční panely 16 43 470 695 520 

Jeřáb 16 75 000 1 200 000 

Sestava buněk - 

hlavní fáze výstavby 

16 73 398 1 174 368 

2 sklady -

dokončovací fáze 

2  6 150 12 300 

2 x Mobilní WC 18 6 800 122 400 

Oplocení 18 9 315 167 680 
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7 ZÁVĚR 

 

Poslední dobou je čím dál více kladen nárok na snižování vedlejších rozpočtových 

nákladů spojených s výstavbou. Proto je velmi důležité efektivně provést přípravu 

stavební zakázky. Tím lze ušetřit nemalou část nákladů, kterými je posléze možno 

financovat jiné části výstavby, například navýšením standardu ve fázi 

dokončovacích prací.  

V úvodu bakalářská práce seznamuje s přípravou stavební zakázky z pohledu 

dodavatele. Zejména se jedná o popis jeho chování v nabídkové, předvýrobní 

a výrobní přípravě. 

Jádrem této práce bylo teoreticky popsat zařízení staveniště a následně jej 

prakticky navrhnout pro konkrétní plánovanou výstavbu dvou bytových domů 

v obci Nezdenice. Návrh byl vyhotoven technickou zprávou a výkresem situace 

zařízení staveniště. 

Při vypracování návrhu byl brán ohled na časovou a finanční efektivnost, zejména 

na umístění staveništních buněk a volbu jeřábu. Buňky jsou navrženy patrové, díky 

tomu mohou být umístěny v blízkosti budovaných objektů. Dochází tak k úspoře 

času při přechodech pracovníků mezi buňkami a stavbou. Dále tím bylo dosaženo 

kratších rozvodů inženýrských sítí určené pro ZS. Tato řešení vedla k nižším 

nákladům. Z důvodu prostorového uspořádání objektů výstavby a skládek, byl 

navržen jeden jeřáb o průměru 50 m, který je schopen dostatečně obsloužit celé 

staveniště. 

Součástí bakalářské práce je též zamyšlení se nad dopravní situací v okolí výstavby 

a navržení efektivních dopravních tras mezi dodavateli a stavbou. V závěru práce 

je navržené zařízení staveniště vykalkulováno s ohledem na dobu jeho využití na 

staveništi. 

Tato bakalářská práce by nemohla vzniknou bez vstřícnosti a poskytnutí 

projektové dokumentace od architektonické kanceláře Kurtis & Partners s. r. o. 

a za souhlasu investora Nezdestav s. r. o. 

Při zpracování bakalářské práce jsem se dozvěděl mnoho nových užitečných 

informací, spojených s procesem přípravy staveniště a podmínkách pro výrobní 

dělníky, na které není mnohdy kladen velký důraz. Nicméně právě díky nim je 

stavba vybudována, proto se domnívám, že si sociální a hygienické objekty při 

návrhu zařízení staveniště zaslouží vyšší pozornost. Věřím, že zkušenost v oblasti 

návrhu zařízení staveniště mi bude nápomocná v dalším studiu a případně v mé 

budoucí pracovní kariéře. 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 

ZS  Zařízení staveniště 

mm  Milimetr 

m  Metr 

m2  Metr čtvereční 

km  Kilometr 

km/hod Kilometr za hodinu 

kg  Kilogram 

%  Procento 

č.  Číslo 

WC  Water closet 

s. r. o.  Společnost s ručením omezeným 

a. s.  Akciová společnost 

SO  Stavební objekt 

ČSN  Česká technická norma 

Sb.  Sbírky 

ŽB  Železobeton 

ETICS  External thermal insulation composite system 

EPS  Expandovaný pěnový polystyren 

NP  Nadzemní podlaží 

Q  Čtvrtletí 

W  Watt 

V  Volt 

A  Ampér 

kW  Kilowatt 

kVA  Kilovoltampér 

AYKY  A - hliníkový kabel, Y - izolace žil z PVC, K - kabel, Y izolace vnějšího  

  pláště kabelu z PVC 

CYKY  C - měděný kabel, Y - izolace žil z PVC, K - kabel, Y - izolace vnějšího  

  pláště kabelu z PVC 
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Příloha č. 1 – Výpočet příkonu elektrické energie 

 
 

příkon (kW) (ks) (kW)

32,00 1 32,00

40,00 1 40,00

2,60 2 5,20

0,60 5 3,00

1,50 3 4,50

0,60 4 2,40

1,25 2 2,50

2,00 9 18,00

2,20 2 4,40

112,00 kW

příkon 

(kW/m2)
(m2) (kW)

0,01 1690,5 16,91

16,91 kW

příkon 

(kW/m2)
(m2) (kW)

0,02 37,5 0,75

0,01 60 0,60

0,01 75 0,75

0,01 1130 11,30

13,40 kW

MAXIMÁLNÍ ZDÁNLIVÝ PŘÍKON:

S = (K/cosμ)* (β1*P1+β2*P2+β3*P3)

S = 1,1/0,6*(0,7*112+1,0*33,81+0,8*13,4)

S = 142,31 kW

S - maximální zdánlivý příkon

K - koeficient ztrát napění (1,1)

cosμ - průměrný účiník spotřebičů (0,8)

β1 -  součinitel náročnosti elektromotorů (0,7)

β2 - součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0)

β3 - součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8)

Osvětlení vnitřních prostorů nově budovaných objektů

P3 - PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ CELKEM

Kancelářské objekty

Osvětlení staveniště

P1 - VÝKON ELEKTROMOTORŮ CELKEM

PROSTORY

P2 - PŘÍKON VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ CELKEM

Sciální a hygienické objekty

Uzamykatelné sklady

P2 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

P3 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ

PROSTORY

P1 - VÝKON ELEKTROMOTORŮ

Zásobníkový ohřívač na vodu - 200 l

STAVEBNÍ STROJE A JINÉ

Věžový jeřáb Liebherr 120 K.1

Čerpadlo betonu Schwing SP 305

Svářečka Maxima 160  Synergic Telwin 

Vrtačka 

Úhlová bruska

Ponorný vibrátor Husqvarna AME 600 SET

Míchačka Leschna S230HR, 230 l

Elektrické topidlo - buňky
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Příloha č. 2 – Výpočet spotřeby vody 

 
 

 

 

 

 

POTŘEBA VODY
měrná 

jednotka

počet 

měrných 

jednotek

střední 

norma 

(l/m.j.)

potřebné 

množství 

vody (l)

Výroba malty a ošetření mísících zařízení m3 10 220 2 200

Ošetřování betonových konstrukcí m
3

135 210 28 350

Omítky m
2

80 25 2 000

Výroba betonové směso m3 2 250 500

33 050 l

POTŘEBA VODY
měrná 

jednotka

počet 

měrných 

jednotek

střední 

norma 

(l/m.j.)

potřebné 

množství 

vody (l)

Hygienické účely 1 pracovník 20 40 800

sprchování 2 pracovník 20 45 900

1 700 l

POTŘEBA VODY
měrná 

jednotka

počet 

měrných 

jednotek

střední 

norma 

(l/m.j.)

potřebné 

množství 

vody (l)

300

300 l

VÝPOČET SPOTŘEBY VODY:

Qn - vteřinová spotřeba vody v l/s

Pn - potřeba vody v l/den (směna = 8 hodin)

kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu

t - doba odběru vody (směna = 8 hodin)

Staveniště, mytí pracovních pomůcek

V3 - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY CELKEM

V1 - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY

V1 - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY CELKEM

V2 - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY

V2 - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY CELKEM

V3 - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY

   
      
      

 
                  

      

   
                        

      
= 2,02  l/s
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Příloha č. 3 – Návrh dopravního značení 

 

 
 


