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 Souhrn 

Diplomová práce se skládá z dvou částí, rešeršní a praktické. Literární rešerše popisuje 

principy, procesy a nástroje pro řízení projektů z pohledů hlavních světových standardů pro 

řízení projektů. Detailněji jsou pak popsány principy a procesy  metodiky PRINCE2, aby byl 

poskytnut teoretický základ pro praktickou část, jelikož právě metodika PRINCE2 tvoří kostru 

řízení projektů ve Studentském klubu projektového řízení (SKPŘ). 

V praktické části diplomové práce je popsán Studentský klub projektového řízení, jeho historie, 

portfolio projektů a způsoby a struktury řízení projektů v SKPŘ. Vlajkovým projektem SKPŘ 

je studentská konference projektového řízení PMcon, pro kterou byly v práci navrženy a 

implementovány nové nástroje pro plánování a řízení projektu. Nejdříve byl popsán průběh 

prvního ročníku PMcon 2014, použité nástroje pro plánování a řízení projektu a vyhodnoceny 

lessons learned. Následně byly navrženy nové nástroje a jejich použití, tak aby se eliminovaly 

problémy a nedostatky identifikované v řízení prvního ročníku PMcon. Navržené nástroje byly 

v další části implementovány na druhém ročníku konference. V závěru práce je popsán průběh 

konference PMcon 2015, vyhodnoceny lessons learned a vedena diskuze s řídícím výborem 

projektu nad nasazenými nástroji. Navržené nástroje se osvědčily v praxi a tak bylo rozhodnuto, 

že budou s drobnými změnami používány i v budoucnu a stane se z nich standard pro plánování 

a řízení projektu PMcon. 

 

Klíčová slova: projektové řízení, metodika PRINCE2, plánování projektu, fáze projektu, řízení 

zdrojů, Product Breadown Structure, harmonogram, řízení stakeholderů, rozpočet projektu, 

řízení rizik, reporting 
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 Cíl práce 

Cílem diplomové práce je vytvoření a užití vhodných nástrojů pro plánování a řízení projektu 

studentské konference PMcon. Ambicí diplomové práce je navrhnout a implementovat nástroje, 

které se budou na projektu PMcon používat dlouhodobě i na dalších ročnících konference. 

 Metodika 

Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí – teoretické a praktické. 

Teoretické část práce vysvětluje základní pojmy  projektového řízení a následně popisuje hlavní 

současné světové standardy řízení projektů PRINCE2, PMBoK a ICB. Podrobněji jsou popsány 

principy a procesy metodiky PRINCE2 a to z důvodu, že je na nich postaveno projektové řízení 

ve Studentském klubu projektového řízení (SKPŘ) tedy i projektu PMcon, kterým se zabývá 

praktická část práce. 

Při tvorbě praktické části práce bylo postupováno následovně: 

1. Popis prostředí konference PMcon. 

2. Zhodnocení prvního ročníku konference PMcon 

3. Výběr a návrh nových nástrojů a jejich užití. 

4. Implementace navržených nástrojů na druhém ročníku konference PMcon. 

5. Vyhodnocení navržených a implementovaných nástrojů a diskuze. 

Ad 1. Při popisu prostředí konference PMcon byl popsán Studentský klub projektového řízení, 

jeho historie, organizace, činnosti klubu, portfolio projektů a také jakým způsobem se 

organizují a řídí projekty SKPŘ. 

Ad 2. Zhodnocení plánování a řízení prvního ročníku konference PMcon 2014 probíhalo 

pomocí popisu průběhu projektu, nástrojů použitých na jeho plánování a řízení a také 

vyhodnocením lessons learned.  

Ad. 3. V souladu s výsledky zhodnocení ročníku 2015 byly vybrány nové nástroje pro 

plánování a řízení a následně navrženy. Navržené nástroje pokrývají následující oblasti řízení 

projektu: 

 Plánování a řízení rozsahu projektu 

 Plánování a řízení harmonogramu 

 Plánování a řízení financí 
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 Organizace na projektu 

 Komunikace na projektu 

 Projektová kontrola a reporting 

Ad 4. Navržené nástroje byly implementovány na druhém ročníku konference PMcon 2015, 

jehož byl autor projektovým manažerem. 

Ad 5. V závěru praktické části byl popsán průběh ročníku 2015 a jeho změny, zhodnoceny 

navržené nástroje a jejich implementace. Zhodnocení probíhalo za pomocí lessons learned 

sesbíraných během realizace ročníku 2015 a jejich porovnáním s lessons learned z ročníku 

2014. Následně byla vedena diskuze s řídícím výborem PMcon 2015 nad přínosy navržených 

nástrojů a jejich implementací, ze které vyplynuly podněty pro úpravu nástrojů a jejich 

implementace.  

 

 Vyhodnocení výsledků 

Cílem diplomové práce bylo vytvoření nových nástrojů pro plánování a řízení projektu PMcon, 

práce měla ambici, aby se navržené nástroje používaly na projektu PMcon dlouhodobě i na 

dalších ročnících, což se splnilo. V roce 2017 se připravuje už čtvrtý ročník konference PMcon, 

jedná se o třetí ročník, na kterém jsou nástroje navržené v této práci používány pro plánování a 

řízení projektu. 

Při zhodnocení prvního ročníku konference PMcon bylo zjištěno, že vznikalo velmi malé 

množství manažerských dokumentů. V předprojektové fázi projektu vznikla základní listina 

projektu definující cíle projektu, organizační strukturu, rozpočet a plánovaný termín 

konference. Následně ale naprosto chyběla plánovací etapa, během které se měly jednotlivé 

oblasti detailněji specifikovat a naplánovat. A tak se projekt od začátku potýkal s problémy. 

Bez dokumentace bylo obtížné projekt jakkoliv řídit, což následně vyplynulo i z lessons 

learned. 

Proto byla v práci vybrána a navržena sada nových nástrojů pro plánování a řízení projektu 

PMcon pokrývající celý životní cyklus projektu. Pro plánování a řízení rozsahu projektu byly 

vybrány nástroje PBS a tabulka popisu produktů. Pro plánování a řízení harmonogramu se 

použily nástroje high level harmonogram (harmonogram celého projektu, rozdělení na etapy, 

milníky) a detailní harmonogram etapy (plánoval životní cyklus produktů v etapě). Pro 
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plánování a řízení financí vznikla škálovatelná tabulka rozpočtu projektu (3 úrovně příjmů a 

nákladů.). Organizaci na projektu řešila upravená organizační struktura, kam se přidala další 

úroveň řízení, a matice RACI zobrazující odpovědnosti členů týmu na projektu. Pro zlepšení 

komunikace na projektu vznikla komunikační matice a také status report pro komunikaci 

s řídícím výborem. Pro zvýšení pravděpodobnosti úspěšnosti projektu bylo navrženo řízení 

rizik a řízení stakeholderů. 

Navržené nástroje byly implementovány na druhém ročníku konference PMcon 2015. 

Významně se díky nim zvýšila úroveň řízení projektu. Velké úsilí a množství času věnované 

plánovací etapě projektu, v níž byla většina navržených nástrojů implementována, a která byla 

v prvním ročníku v podstatě vynechána, položilo základy k úspěšné a bezproblémové realizaci 

projektu. Nevznikaly nedorozumění a nich plynoucí problémy a frustrace členů týmu jako u 

prvního ročníku. Díky dobrému popisu produktů a jejich naplánování, jak v high level 

harmonogramu tak i detailním harmonogramu etapy, bylo zajištěno dodržení časového plánu 

projektu a umožněno lépe řídit kvalitu dodávaných produktů. 5.6. 2015 se úspěšně uskutečnil 

2. ročník konference PMcon 2015. 

Při vyhodnocení lessons learned byly odhaleny dílčí problémy s implementací navržených 

nástrojů, nikoliv však s jejich strukturou a užitím. Porovnáním lessons learned  prvního a 

druhého ročníku konference, bylo zjištěno výrazné zlepšení plánování, komunikace a 

organizace na projektu. V diskuzi s řídícím výborem bylo rozhodnuto, že navržené nástroje se 

osvědčili a budou využity i při dalších ročnících konference PMcon. Z projektové dokumentace 

PMcon 2015 se stal standard pro plánování a řízení projektu PMcon. 
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