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Anotace 

Bakalářská práce je zaměřena na návrh studie proveditelnosti projektu „Centrum 

biologických a environmentálních oborů“, financovaného v rámci OP VVV 

v programovém období 2014 až 2020. Cílem projektu je infrastrukturní zajištění výuky 

vybudováním nové infrastruktury, tedy výstavbou nové budovy, skleníku a pořízení 

adekvátního přístrojového vybavení. Studie proveditelnosti má za cíl navrhnout řešení 

všech důležitých aspektů projektu, které jsou nezbytné pro zhodnocení realizovatelnosti 

projektu a které budou dále sloužit projektovému managementu jak při podání 

projektové žádosti, tak v průběhu samotné realizace a následné udržitelnosti projektu.  
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and environmental fields", financed under OP VVV in the programming period 2014 to 

2020. The project aims to ensure the teaching infrastructure by building new 

infrastructure, namely the construction of new buildings, greenhouses and acquisition of 

adequate instrumentation. Feasibility study aims to propose solutions on all important 
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ÚVOD 

Jedním z hlavních důvodů, proč jsem si vybrala, jako téma práce Projektové řízení 

v rámci OP VVV byl ten, že od roku 2012 pracuji jako administrátor a finanční manažer 

projektů, které jsou v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V rámci 

OP VK jsem se spolupodílela na přípravě finanční stránky projektové žádosti a při 

samotné realizaci projektů jsem zpracovávala a předkládala finanční části 

monitorovacích zpráv, komunikovala s projektovými partnery a finančním manažerem 

z MŠMT. Tím pádem je mi daná problematika velmi blízká. V rámci OP VVV dochází 

ke spoustě změn v projektovém řízení, jednou z takovýchto změn je například 

i povinnost doložit k žádosti o podporu, dle typu výzvy, i studii proveditelnosti. Tím 

pádem se studie proveditelnosti stává povinnou přílohou žádosti o podporu. Dle teorie 

projektového řízení, by se měla studie proveditelnosti zpracovávat u každého projektu, 

ještě před tím, než se podá žádost o podporu, ale praxe se v mnohém liší.  

Cílem práce bude prokázat, že výstavba nové budovy pro výuku biologických oborů, 

včetně výstavby nového skleníku a pořízení adekvátního přístrojového vybavení je 

reálná a uskutečnitelná. Za pomoci kvalitativního výzkumu, deskripce a případové 

studie, bude navržena studie proveditelnosti již ke konkrétní výzvě Operačního 

programu výzkum, vývoj a vzdělávání, pro období 2014 – 2020. OP VVV, tak aby v ní 

byla zahrnuta všechna významná hlediska, popisující projektový záměr. Práce bude 

analyzovat případné dopady a přínosy projektu. Závěrem bude vyhodnocení 

realizovatelnosti projektu. 

V první části se bude práce ve stručnosti zabývat tím, co je projektové řízení,  

strukturální fondy a OP VVV, dále představím teorie v oblasti projektového řízení, 

a detailněji se zaměří na studii proveditelnosti. 

V praktické části bude navržena, dle teoretických východisek studie proveditelnosti 

konkrétního vybraného projektu v rámci OP VVV, spolu s vyhodnocením, zda je takto 

navržený projekt reálný, financovatelný a uskutečnitelný.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 

Projektové řízení je relativně nový pojem, který vznikl v 50. létech minulého století. 

Projektové řízení je umění a zároveň i věda, jak řídit aktivity, které jsou krátkodobé, 

mají svůj počátek a konec, mají konkrétní rozpočet a mají svá kritéria provedení. 
1
  

1.1 PROJEKT 

Projekt je základní a nejdůležitější prvek projektového řízení. Projekt je řízený proces 

s jedinečným sledem aktivit a úkolů, který má specifický cíl, má definován přesný 

začátek a konec, má svá přesná pravidla řízení a regulace. Projektem může být 

i jakýkoliv sled úkolů, který je aplikovaný na základě metod a pravidel projektového 

řízení.
2
 

Projekty vznikají z problémů či příležitostí, jejich iniciátoři nemají téměř vždy zcela 

jasno o důležitých aspektech projektu. 
3
 

Projekt obsahuje tři hlavní charakteristiky, to znamená tři základny projektového 

managementu, které definují 

 Čas (který je limitní pro plánování aktivit projektu) 

 Dostupnost zdrojů (které jsou přiděleny a které budou průběžně čerpány) 

 Náklady (které jsou finančním projevem užití zdrojů v čase)
4
 

Jedná se tedy o tzv. trojrozměrný cíl, který je též označován termínem „trojimperativ“. 

Tento pojem v sobě skrývá tři dimenze a těmi jsou: specifikace provedení, časový plán 

a náklady. Tyto jednotlivé parametry jsou vzájemně podmíněné. Daného provedení 

projektu lze dosáhnout s konkrétním časovým plánem a rozpočtem nákladů. Dojde-li ke 

změně jednoho nebo více parametrů během projektu, ovlivní to zbylá kritéria. Například 

                                                 
1
 TAYLOR, James. Začínáme řídit projekty. Brno: Computer Press, 2007. s. 3 

2
 SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Grada, 2006, s. 21-23 

3
 VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2.,      

aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009, s. 258 
4
 SVOZILOVÁ, A. Projektový management. Grada, 2006, s. 21-23 
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když zadavatel projektu zvýší požadavky na časový plán a bude chtít zachovat kvalitu 

provedení projektu, musí počítat s překročením finančního rozpočtu, protože bude 

potřeba navýšit zdroje. Běžnějším problémem je zpoždění projektu a i v tomto případě 

se obvykle rozpočet překročí, protože zdroje nejsou využívány tak efektivně, jak se 

naplánovalo. Tyto tři základny musí být udržovány v rovnováze. Na obrázku č. 1 jsou 

znázorněny důsledky „trojimperativu“.
5
 

Obrázek 1 - Základy projektového managementu 

 

Zdroj: SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 

Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3611-2. s. 23 

Projekt by měl být jedinečný, vymezený, různorodý, komplexní a rizikový. Tím, že jsou 

projekty jedinečné, neopakovatelné a liší se jeden od druhého, nelze tedy dost dobře 

aplikovat jeden a tentýž postup stejně, napříč všemi projekty. V projektech je třeba 

zodpovědět otázky, které představují 5 základních kroků k tomu, aby byl projekt 

úspěšný. Jsou to: 

 Čeho chceme dosáhnout (identifikace) 

 Co vše bude projekt obnášet (zadání, definice) 

 Jak by měl proběhnout a co se může stát při jeho realizaci (plánování) 

 Jak ho uřídit (realizace) 

 Jak ho správně ukončit (ukončení) 
6
 

                                                 
5
 ROSENAU, Milton D. Řízení projektů. Vyd. 3. Brno: Computer Press, c2007. Business books. s. 19 

6
 DOLEŽAL, Jan, Jiří KRÁTKÝ a Ondřej CINGL. 5kroků k úspěšnému projektu. GRADA 2013, s. 10 

Čas Náklady 

Dostupnost zdrojů 

předmět projektu 
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Každý projekt by měl mít přesně definované cíle. Cíle projektu mohou být globální, 

nebo dílčí. Globální cíl je hlavní a jediný cíl projektu, pokud tento globální cíl 

rozčleníme a upřesníme, vzniknou nám dílčí cíle. Tyto cíle by měly obsahovat hlavní 

charakteristiky projektu, kterými jsou popis výstupu projektu, které mají být vytvořeny, 

časový rámec potřebný ke zhotovení výstupu, měřítka, podle kterých se určí, zda je cíl 

možno považovat za splněný a upřesňující podmínky. 

1.1.1 KATEGORIE PROJEKTŮ 

Projekty lze dále dělit, dle rozsahu, nákladů a času. Je tedy účelné dělit projekty do 

určitých kategorií. 

 Komplexní 

 Speciální 

 Jednoduchý 

Komplexní projekt je unikátní, jedinečný, neopakovatelný, dlouhodobý, má mnoho 

činností, má speciální organizační strukturu, vysoké náklady, mnoho zdrojů a může mít 

velký počet subprojektů. Má obvyklý řád inovace 5.až 7. 

Speciální projekt je střednědobý, má nižší rozsah činností, dočasně přiřazené 

pracovníky, větší organizační jednotku, odpovídající zdroje a náklady. Má obvyklý řád 

inovace 3. až 5. 

Jednoduchý projekt je malý projekt, krátkodobý, jednoduchý cíl, vyhotovitelný jednou 

osobou, má málo činností a lze využít standardizované postupy. Má obvyklý řád 

inovace 0. až 3.
7
 

Projekty dále dělíme na investiční a neinvestiční. Investiční projekty se označují jako 

tzv. tvrdé projekty a jsou zaměřeny na pořízení investičního majetku. Tento majetek 

slouží jako nástroj k naplňování cílů projektu a k realizaci výstupů projektu. Investiční 

projekty lze označovat též jako projekty infrastrukturální.  

                                                 
7
  NĚMEC, Vladimír. Projektový management. Grada, 2002, str. 12 
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Projekty neinvestiční tzv. měkké projekty jsou zaměřeny na služby, jako je vzdělávání, 

či poskytování služeb. U nich se výstupy projeví již při jejich realizaci na rozdíl od 

projektů investičních.
8
 

1.1.2 ŽIVOTNÍ CYKLUS PROJEKTU 

Dle standardu IPMA (International Project Management Assocciation) dělíme cyklus 

řízení projektu na čtyři fáze: 

 Fáze iniciační 

 Fáze plánovací 

 Fáze realizační 

 Fáze ukončovací 
9
 

Podrobněji si představíme pouze fází iniciační (neboli analýzou záměru a rozhodnutím 

o jeho řešení) a fází plánovací. 

Kvůli nedostatečné analýze a špatně vymezeným vstupním požadavkům je mnoho 

projektů odsouzeno k zániku ještě před jejich samotným počátkem. Je tedy nutné si 

předem ujasnit, jak bude celý projekt řízen a co bude jeho výstupem.
10

 

Při vymezování projektu by měly být uskutečněny ty skupiny činností, které jsou 

uvedeny v obrázku č. 2 

                                                 
8 MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 

Barrister & Principal, 2009.  s. 60 
9
 MÁCHAL, Pavel, Martina KOPEČKOVÁ a Radmila PRESOVÁ. Světové standardy projektového 

řízení: pro malé a střední firmy : IPMA, PMI, PRINCE2. Praha: Grada, 2015. s.104 
10

 ČASTORÁL, Zdeněk. Základy moderního managementu. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 

2009 s. 162 
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Obrázek 2  - Projektové činnosti 

 

Zdroj: VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2., 

aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009, s. 258 

V okamžiku zadání projektu mnohdy existují jen mlhavé představy o jeho konečné 

podobě, avšak i tak je třeba tyto představy formulovat. Počáteční a končená podoba se 

zřejmě bude lišit, ale postupně se bude upřesňovat.  

Než bude zpracována definitivní podoba zadání projektu, je nutné provést vyhodnocení 

návrhu projektu. A to, zda naplňuje strategické záměry organizace, co realizace projektu 

organizaci přinese, zda jsou jeho rizika přiměřená. Každý projekt je jedinečný, tudíž 

ověření jeho vhodnosti je nejlépe volit postupem expertního posouzení. Pokud bude 

projekt finančně náročný, je vhodné v této etapě vypracovat: 

 Předběžnou studii proveditelnosti 

 Předběžnou studii financování 

 Studii proveditelnosti 

 Plán financování, včetně studie finančních toků 

 Analýzu hlavních rizik projektu 
11

 

                                                 
11

 VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2., 

aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009, s. 259 

VSTUPY 

- vymezení výsledků 
projektu 

- nároky na porjektové 
řízení 

VYHODONOCENÍ 

- jde o příležitost? 

- vyplatí se vynaložení 
času, peněz? 

- jaká jsou rizika? 

VÝSTUPY 

- specifikace konečných 
výsledků 

- specifikace omezení, 
předpokladů 
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Vyhodnocením těchto studií může být konstatování nutnosti projekt přepracovat či ho 

nerealizovat. Výstupy projektu by měly být co nejpřesnější a měly by obsahovat 

materiálové požadavky, technické požadavky, personální nároky, vliv na životní 

prostředí a vliv na image organizace. Manažer projektu by měl být rovněž určen před 

schválením projektu. 
12

 

                                                 
12

 VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2., 

aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2009, s. 259-260 
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2 REGIONÁLNÍ POLITIKA EVROPSKÉ UNIE 

Klíčovým principem regionální politiky je přesvědčení, že veřejný sektor má 

z ekonomických a sociálních důvodů úlohu zasahovat na trhu tak, aby došlo ke snížení 

regionálních rozdílů, které vznikají jako následek působení tržních sil.  

Jedním z hlavních motivů pro založení regionální politiky EU byly motivy ekonomické, 

sociální, politické a později i ekologické. Cílem regionální politiky je zvýšení 

ekonomické a sociální soudružnosti a snížení rozdílů při rozvoji regionů.  

Pro splnění cílů regionální politiky slouží tři nástroje: 

 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) 

 Evropský sociální fond (ESF) 

 Kohezní fond (KF)
13

 

Funkci národního koordinátora, který odpovídá za systém čerpání z evropských fondů 

je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Pro třetí programové období byla, jako jeden 

z nástrojů, jak tento systém uřídit, zvolena koncepce Jednotného metodického prostředí. 

To znamená, že se nově příjemci řídí stejnými pravidly napříč programy. 
14

 

2.1 OPERAČNÍ PROGRAM OP VVV 

Pro roky 2014 až 2020 byl dne 13.5.2015 Evropskou komisí schválen Operační 

program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), s celkovou plánovanou alokací 2,77 

mld. EUR. Cílem tohoto operačního programu je posunout Českou republiku blíže 

k ekonomice, která je založená na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, dále 

na kvalitní výsledky výzkumu a jejich využití pro lepší konkurenceschopnost České 

republiky. 

                                                 
13

 MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 

Barrister & Principal, 2009.  s. 28 
14

 Strukturální fondy CZ: Informace o čerpání. Ministerstvo pro místní rozvoj [online]. Praha: 

Ministerstvo pro místní rozvoj, 2017 [cit. 2017-02-01]. Dostupné z: https://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Informace-o-cerpani/BULLETIN-OKO-NOKU/Clanky/%20Jednotne-metodicke-prostredi-v-

obdobi-2014-2020 
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Zaměření OP VVV spočívá ve zvýšení kvality vzdělávání, zajištění podmínek pro 

kvalitní výzkum, propojení vzdělávání a výzkumu s trhem práce a posílení principu 

rovného přístupu ke vzdělávání. Tento operační program by měl dále snížit rizika 

neúspěchu mladých lidí ve vzdělávání, což ovlivní kvalitu jejich života a s tím spojený 

úspěch na trhu práce. Z OP VVV lze podporovat zlepšení kvality vzdělávání, odbornou 

přípravu, sociální soudružnost, zlepšení kreativity a inovativnosti a rozvoj 

podnikatelských schopností na všech úrovních vzdělávání a odborné přípravy.  

Zkvalitnění vzdělávacího systému naší země bude podpořeno systémovými změnami na 

základě intervence v oblasti vzdělávání.  

Oblasti intervencí OP VVV: 

 Podpora rovnosti a kvality ve vzdělávání 

 Rozvoj lepších kompetencí pro trh práce 

 Posílení kapacit pro kvalitní výzkum a jeho přínos pro společnost 

Prioritní osy OP VVV: 

 P01: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 

 P02: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 

 P03: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 

vzdělávání 

Bližší informace o tomto operačním programu lze získat na stránkách www.esifondy.cz, 

zavoláním na bezplatnou telefonní linku 800 200 200 a případné dotazy lze zasílat 

i emailem na adresu opvvv@msmt.cz. Na www stránkách Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy lze mimo jiné i získat prezentace ke strategickým dokumentům 

a jednotlivým prioritním osám.
15

 

                                                 
15

 Evropské strukturální a investiční fondy: Operační program výzku, vývoj a vzdělávání. Ministerstvo 

pro místní rozvoj ČR [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [cit. 2017-02-01]. Dostupné z: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Vyzkum,-vyvoj-a-

vzdelavani-(1)http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-

Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani 

http://www.esifondy.cz/
mailto:opvvv@msmt.cz
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Pokud chceme žádat o podporu ze strukturálních fondů, je nutné si nejprve ujasnit, jaký 

projekt chceme realizovat, kde bude uskutečněn, přesně definovat a promyslet jeho 

financování. Projektový záměr je vhodné konzultovat s řídícím orgánem operačního 

programu, u kterého chceme žádost o podporu podat. Lze tak odhalit případné 

nedostatky a chyby. 

2.1.1 PROJEKTOVÝ CYKLUS V OPERAČNÍCH PROGRAMECH 

Projektový cyklus je metodická pomůcka, která definuje základní aktivity, jež se musí 

odehrát nejen v rámci přípravy ale i během realizace a řízení projektu. Definuje různé 

fáze projektu, trváním jednotlivých fází se projekt od projektu liší. Fáze se musí 

vzájemně doplňovat, řídit stejnými principy, jak z časového tak obsahového hlediska. 

Projektový cyklus dělíme do šesti fází: 

 Identifikace a formulace záměru 

 Příprava projektu a jeho formulace 

 Posouzení a schválení 

 Vyjednávání a financování 

 Implementace a monitoring 

 Hodnocení 

Identifikace a formulace záměru 

Spadá sem předběžný nástin projektu, kterému předchází nástin samotného projektu 

(analýza situace, specifika problematiky, region). V této fázi je zapotřebí také zjistit, 

zda na projektový záměr lze čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů. 

Příprava projektu a jeho formulace 

V této fázi je náš návrh projektového záměru detailněji rozpracován, a to jak 

z finančního hlediska, tak z institucionální analýzy včetně dopadů na životní prostředí. 

Přehodnocují se cíle a plány projektu. Navrhuje se rozsah projektu, časový 

harmonogram, rozpočet, aktivity, personální obsazení. Základem úspěšného projektu je 

kvalitní plán, je tedy důležité věnovat přípravě projektu a jeho formulaci velkou 

pozornost.  
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Další fáze projektového cyklu 

V dalších fází projektového cyklu již je projekt posuzován a schvalován řídícím 

orgánem. Poté, co byl náš projekt úspěšně schválen k financování je projekt realizován 

a monitorován. V konečné fázi dochází k hodnocení projektu. 
16

 

2.1.2 VÝZVA 

Pro čerpání prostředků v rámci regionální politiky EU slouží tzv. operační 

programy (OP). Čerpat finanční prostředky z OP lze pomocí projektů.  Projektové 

žádosti lze podat na základě výzvy, která je zveřejňována v různých časových 

intervalech a vyzývá žadatele k předložení projektového návrhu, tak aby mohly být 

posouzeny, zda přispějí k naplnění cílů jednotlivých operačních programů.
17

 

Tyto výzvy jsou vyhlašovány pomocí tisku a internetových stránek a jsou v kompetenci 

řídícího orgánu příslušného operačního programu.  

Nedílnou součástí výzvy je číslo výzvy, název programu, priority a příslušná oblast 

podpory, místo pro předložení projektové žádosti, den, datum a hodina do kdy musí být 

projektová žádost nejpozději předložena, výčet přípustných žadatelů, stanovení 

minimální a maximální výše podpory na jeden projekt a informace o způsobilých 

výdajích, hodnocení výběru projektů a další. Dále odkaz, kde lze najít podrobnější 

informace. 
18

 

Projektová žádost je formulář, který je žadatel o finanční podporu povinen vyplnit a ve 

stanoveném termínu předložit zprostředkujícímu subjektu. Projektová žádost, dle typu 

projektů, obsahuje povinné přílohy. Pro výzvy vyhlášené v období 2014 – 2020 se 

rojektová žádost předkládá již pouze elektronicky v systému MS2014+, která je 

dostupná z www.mseu.mssf.cz. 
19

  

                                                 
16

 MAREK, D., KANTOR, T.. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. Brno:       

Barrister & Principal, 2009, s. 17, s. 62-67 
17

 Tamtéž, s. 175 
18

 MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 

Barrister & Principal, 2009, s. 175-176 
19

 Evropské strukturální a investiční fondy: Často kladené otázky ke klíčovým agendám MMR. 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [cit. 2017-02-01]. 

Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/Ministerstvo/Ministerstvo/Otazky-a-odpoved/Dotazy-k-MS2014 
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3  STUDIE PROVEDITELNOSTI 

Smyslem studie proveditelnost je poskytnout souhrnný dokument, jehož účelem je 

souhrnně poskytnout a zhodnotit projekt ze všech realizačně významných hledisek. Je 

též označována jako technicko-ekonomická studie. Studie proveditelnosti se zpracovává 

v přípravné, tedy v předinvestiční fázi projektu. Tato studie je vlastně důkladný plán 

investičního projektu, který slouží k rozhodnutí, zda bude projekt realizován a dále 

k rozhodnutí potencionálního věřitele, v našem případě poskytovatele dotace. 

V pozdější fázi, tedy ve fázi provozní tato studie ve své aktualizované verzi a slouží 

jako nástroj projektového managementu.  

3.1 TYPY STUDIÍ 

Při plánování a iniciování projektů lze navrhnout několik typů studií a analýz. 

Jednotlivé studie se od sebe liší v podrobnostech a detailech zpracování.  

Studie proveditelnosti je jedna z mnoha typů studií a analýz sloužící k posouzení 

realizovatelnosti projektu a k zhodnocení efektivnosti využití finančních prostředků 

slouží studie proveditelnosti, která je zároveň zásadním nástrojem samotného 

projektového řízení. Studie proveditelnosti se zpracovává v přípravné a předinvestiční 

fázi projektu.
20

 Některé výzvy, vyhlašované z OP VVV mají studii proveditelnosti jako 

povinnou přílohu k žádosti o podporu, tyto studie proveditelnosti pak mají závaznou 

osnovu, jedná se především o projekty, které jsou zaměřené na výzkumné a excelentní 

týmy. 
21

 

Studie příležitosti (Opportunity Study) – je zde definována co největší řada 

investičních příležitostí. Jsou zde vymezeny reálné možnosti investování ještě před tím, 

než jsou některé z nich zvoleny k podrobnějšímu, tudíž nákladnějšímu zpracování. 

Soubor potencionálních investic je výstupem studie příležitosti. Projekt v této fázi 

                                                 
20

 Metodika zpracování povinných příloh projektu: Studie proveditelnosti, Analýza nákladů a přínosů. 

2004. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2004. s. 6 
21

 OP VVV: Závazná osnova studie proveditelnosti. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. 

Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2016 [cit. 2017-02-02]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Vyzva_Excel.tym/Studie_proveditelnosti_excelentni_tymy.pdf 
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přípravy může být vyřazen z důvodů vysokého rizika, nebo nízké ziskovosti. Jsou zde 

obsaženy nejpodstatnější informace a odhady.  

Předběžná studie proveditelnosti (Pre-feasibility Study) – je to mezistupeň mezi studií 

proveditelnosti a studií příležitosti. Svou strukturou se neliší od studie proveditelnosti, 

rozdíl je v podrobnosti a přesnosti zpracování. Jsou zde na hrubé úrovni podrobnosti 

o strategii projektu, technickém a technologickém řešení, marketingu, personálním 

a organizačním, zajištění a stručný harmonogram realizace. Na základě této studie se 

rozhoduje, zda se zpracuje detailnější studie proveditelnosti, či zda budou práce na 

projektu ukončeny. 
22

 

3.2 STRUKTURA STUDIE PROVEDITELNOSTI 

U projektů financovaných v rámci OP VVV může být (dle typu výzvy) určena studie 

proveditelnosti jako povinná příloha k žádosti o podporu. Takováto studie 

proveditelnosti má pak svou závaznou osnovu.
23

  

Obecná osnova studie proveditelnosti jako taková v podstatě žádnou závaznou osnovu 

nemá. Je důležité, aby studie proveditelnosti popisovala co nejlépe investiční projekt, 

variantně ho řešila, optimalizovala a hodnotila. 

Studie proveditelnosti se dělí do tematických kapitol, ty jsou členěny podle 

problematiky, kterou řeší. Z toho vyplývá, že optimalizace jedné stránky projektu může 

ovlivnit řešení ostatních témat. Každý projekt je něčím originální (nové prostředí, 

subjekt, čas) a nelze tedy přistupovat ke všem studiím proveditelnosti napříč různými 

projekty stejně a její zpracovatel by měl dbát na hledání řešení, které je optimalizováno 

pro dané originální podmínky. Studie proveditelnosti by měla působit jako harmonický 

provozní celek.
24

 

                                                 
22

 Metodika zpracování povinných příloh projektu: Studie proveditelnosti, Analýza nákladů a přínosů. 

2004. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2004. s. 6-7 
23

 Přehled vzorů: Přílohy k výzvám. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]. Praha: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2016 [cit. 2017-02-02]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-prilohy-k-

vyzvam?highlightWords=studie+proveditelnosti   
24

 Metodika zpracování povinných příloh projektu: Studie proveditelnosti, Analýza nákladů a přínosů. 

2004. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2004.  s. 9-10 
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Obecná struktura studie proveditelnosti:  

Titulní stránka 

1. Obsah 

2. Úvodní informace 

3. Stručné hodnocení projektu 

4. Stručný popis projektu a jeho etap 

5. Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix 

6. Management projektu a řízení lidských zdrojů 

7. Technické a technologické řešení projektu 

8. Dopad projektu na životní prostředí 

9. Zajištění investičního majetku 

10. Řízení pracovního kapitálu (investiční majetek) 

11. Finanční plán a analýza projektu 

12. Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 

13. Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza) 

14. Harmonogram projektu 

15. Závěrečné shrnující hodnocení projektu
25

 

3.2.1 POPIS PROJEKTU 

Pečlivé prostudování příslušné příručky pro žadatele, ze které lze vyčíst všechny 

podmínky programu a detailní metodiku, podle níž je doporučeno při podávání návrhu 

projektu postupovat je ve vlastním zájmu každého žadatele. V našem případě se jedná 

o příručku Pravidla pro žadatele a příjemce, verze 3
26

, dostupné 

z  http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce/Pravidla_

pro_zadatele a_prijemce_verze_3.pdf.  

                                                 
25

 Metodika zpracování povinných příloh projektu: Studie proveditelnosti, Analýza nákladů a přínosů. 

2004. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2004. s.11 
26

 Pravidla pro žadatele a příjemce: Obecná část, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. In: 

Http://www.msmt.cz [online]. Praha: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 2016 [cit. 2016-10-

17].Dostupnéz:http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce/Pravidla_pro_z

adatele_a_prijemce_verze_3.pdf 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce/Pravidla_pro_zadatele%20a_prijemce_verze_3.pdf
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce/Pravidla_pro_zadatele%20a_prijemce_verze_3.pdf
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Žádost o podporu z fondů EU musí obsahovat detailní popis a zdůvodnění potřebnosti 

projektu. Je třeba dodržet následující zásady: 

 Vyplnit všechny body formuláře žádosti 

 Srozumitelně popsat cíle projektu, vysvětlit cesty vedoucí k realizaci 

a následnému užití výsledků 

 Uvedení problému 

 Vyvarování se obornému slangu 

 Pečlivý a bezchybný kalendářní rozpis jednotlivých fází projektu 

 Pochopitelný a přehledně upravený dokument 

Mezi základní informace, vztahující se k obsahu a cílům projektu jsou: 

 Cíl, oblast podpory a priorita 

 Název a místo projektu 

 Datum zahájení a ukončení projektu 

 Obsah projektu 

 Finanční částka, o kterou se žádá 

 Cílová skupina projektu 

 Hlavní cíle projektu a jejich zdůvodnění 
27

 

3.2.2 CÍL PROJEKTU 

Každý projekt by měl mít přesně definované cíle. Cíle projektu mohou být globální 

nebo dílčí. Globální cíl je hlavní a jediný cíl projektu, pokud tento globální cíl 

rozčleníme a upřesníme, vzniknou nám dílčí cíle. Tyto cíle by měly obsahovat hlavní 

charakteristiky projektu, kterými jsou popis výstupu projektu, které mají být vytvořeny, 

časový rámec potřebný ke zhotovení výstupu, měřítka, podle kterých se určí, zda je cíl 

možno považovat za splněný a upřesňující podmínky.
28

 

                                                 
27 MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 

Barrister & Principal, 2009. s. 77-78 
28 SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. Expert 

(Grada).. s. 83-84 
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Pro stanovení cílů projektu a pro vytvoření vhodných podmínek pro jeho realizaci lze 

použít metodu SMART. Dle této metody by měl být cíl: 

 Specific – konkrétní 

 Measurable – měřitelný 

 Achievable – dosažitelný 

 Realistic – realistický 

 Time – časově ohraničený
29

 

3.2.3 ETAPIZACE A HARMONOGRAM PROJEKTU 

Rozdělení projektu na jednotlivé dílčí aktivity je zapotřebí k úspěšné realizace projektu. 

Tyto aktivity jsou přesně definovány z hlediska času, finančního a personálního 

zajištění. Toto definování nám vytváří logické, uzavřené celky, tedy etapy projektu.  

Klíčovým předpokladem pro financování projektů z jednotlivých programů je rozdělení 

na takové etapy, ve kterých jsou stanoveny i finanční a časové limity dle oblasti 

podpory a typu žadatele. Každá etapa by měla být zakončena výstupem, který je 

ověřitelný a kontrolovatelný.  Takovéto rozdělení na etapy se nazývá harmonogram 

projektu, který bývá nedílnou součástí každé projektové žádosti. Pro vizualizaci 

harmonogramu projektu slouží úsečkový graf – graf Gannt. 
30

 

Ganttův diagram spočívá v zakreslení  horizontální a vertikální osy, na horizontální ose 

je znázorněn čas a na vertikální ose se zobrazují jednotlivé aktivity. Každý horizontální 

sloupec představuje jednu časovou etapu projektu. Etapy mohou být vyjádřený 

v hodinách, dnech, týdnech, měsících, případně se tyto etapy mohou označovat čísly. 

Každý vertikální řádek obsahuje popis jedné aktivity, tedy její číslo a název. 
31

 

 

                                                 
29 SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. Expert 

(Grada). s. 83 
30

 MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2., 

aktualiz. a rozš. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2009. s. 85 
31

 Tamtéž, s. 85-86 
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Obrázek 2 - Nejjednodušší forma Ganttova grafu 

 

Zdroj: MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 

2., aktualiz. a rozš. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2009. s 86 

 

3.2.4 ANALÝZA TRHU, ODHAD POPTÁVKY, MARKETINGOVÁ 

STRATEGIE 

V souvislosti s projekty si pod pojmem marketing lze představit rozvoj trhu a trh jako 

takový. Můžeme ho prezentovat jako soubor přístupů, činností a metod zaměřených na 

řešení problémů, které jsou s trhem spojené.
32

 Ať zvolíme při přípravě projektu 

jakoukoliv úroveň a hloubku úvah, analýz a syntéz, měly bychom si umět odpovědět na 

následující zásadní otázky: 

 Kdo je cílovým zákazníkem, jaká je potřeba 

 Jak vysokou poptávku můžeme očekávat 

 Alternativní dostupné způsoby, kterými může cílový uživatel uspokojit své 

potřeby
33

 

 

 

 

 

                                                 
32

 MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 

Barrister & Principal, 2009,, str. 101 
33

 Metodika zpracování povinných příloh projektu: Studie proveditelnosti, Analýza nákladů a přínosů. 

2004. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2004. s 21 

1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 5. měsíc 6. měsíc 7. měsíc 8. měsíc 9. měsíc 10. měsíc 11. měsíc 12. měsíc

1. Projektová dokumentace

2. Výkopové práce, základy

3. Zdivo

4. Střecha

5. Okna a vrata

6. Rozvody elektro

7. Omítky vnitřní

8. Podlaha

9. Fasáda

10. Výmalba a nátěry

11. Kompletace, terénní úpravy

12. Kolaudace

Etapa

Aktivita
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Tabulka 1 - Zjednodušené příklady základních výsledků průzkumu trhu 

Projekt nové komunikace k podnikatelské zóně 

Analyzovaná otázka 
Příklad výsledku výzkumu trhu 

(odpověď) 

Hlavní cílový uživatel (zákazník) 

Automobilisté z řad uživatelů 

podnikatelské zóny a souvisejících 

subjektů 

Uspokojovaná potřeba (problém k řešení) Dopravní dostupnost 

Výše poptávka 100 průjezdů automobilů za den 

Možná alternativa uspokojení potřeby  

(řešení problému uživatele) 

Objetí nedostupné části přes stávající 

komunikace vedlejších obcí (zajížďka 

cca 15 km) 

Zdroj: Metodika zpracování povinných příloh projektu: Studie proveditelnosti, Analýza nákladů a 

přínosů. 2004. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2004. s 22 

 

Mezi základní marketingové nástroje patří tzv. marketingový mix, neboli 4P, kdy je 

třeba definovat míru uplatnění těchto nástrojů. Jsou to: 

 Product (výrobek, služba) – produkt či služba, které budou v rámci projektu 

poskytovány 

 Price (cena) – rozhodnutí o tom, za jaké ceny budou produkty či služby 

poskytovány 

 Promotion (propagace) – charakteristika, které komunikační kanály budou 

využity mezi realizátorem projektu a cílovou skupinou  

 Place (distribuce) – popis způsobů a cest, kterými se služby dostanou k cílové 

skupině
34

 

3.2.5 INDIKÁTORY 

Monitorovací ukazatel, nebo-li indikátor představuje jednu z klíčových kapitol 

projektové  žádosti. Pro každou konkrétní výzvu je dán seznam předdefinovaných 

ukazatelů, z nichž jsou některé určeny jako povinné. Tyto indikátory je třeba nastavit 

reálně tak, aby byli splnitelné a zároveň odpovídaly rozpočtu projektu.  

                                                 
34

 MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 

Barrister & Principal, 2009. s. 102-103 
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Mezi indikátory může patřit například počet vytvořených pracovních míst, počet 

proškolených osob, počet nově vzniklých produktů apod. U investičních projektů se tyto 

dopady vykazují ještě po ukončení projektu.
35

 

 

Tabulka 2- Příklad indikátorů u investičních projektů 

Aktivita Výstavba hotelu Kvalifikace 

Vstupy náklady stavby Kč 

Výstupy počet nově vytvořených lůžek - kapacita ubytování osoby 

Výstupy počet míst v restauraci - kapacita stravování osoby 

Výsledky dosahovaný zisk Kč 

Dopady 
počet nově vytvořených pracovních míst - zaměstnaných 

osob 
osoby 

Zdroj: TAUER, Vladimír, Helena ZEMÁNKOVÁ a Jana ŠUBRTOVÁ. Získejte dotace z fondů EU: 

tvorba žádosti a realizace projektu krok za krokem : metodika, pravidla, návody. Brno: Computer Press, 

2009. s. 105 

 

3.2.6 CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupinu tvoří lidé nebo subjekty. Tato skupina se nepodílí na realizaci projektu, 

ale je projektem přímo, nebo nepřímo dotčena, to znamená, že má užitek z jeho 

realizace. Mohou to být například studenti, nezaměstnaní, určitá skupina obyvatelstva 

a podobně. Konkrétní cílová skupina je vždy specifikována a definována výzvou a musí 

být v souladu s podmínkami výzvy. Výdaje, které jsou spojené s aktivitami zaměřenými 

na jiné cílové skupiny než je uvedeno v textu výzvy jsou považovány za nezpůsobilé 

výdaje. Přiměřenost cílových skupin je hodnotícím kritériem při schvalování projektové 

žádosti.
36

 

                                                 
35

 TAUER, Vladimír, Helena ZEMÁNKOVÁ a Jana ŠUBRTOVÁ. Získejte dotace z fondů EU: tvorba 

žádosti a realizace projektu krok za krokem : metodika, pravidla, návody. Brno: Computer Press, 2009. 

s. 104-105 
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3.2.7 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

PROJEKTU 

Mezi nejobtížnější stránky řízení projektů patří vedení lidí. Aby byly využity dostupné 

materiální zdroje, je třeba, aby manažer projektu dobře organizoval lidské zdroje. 

Z využívání lidských zdrojů plynou emocionální problémy a různé potíže. Manažer 

zároveň musí respektovat časový harmonogram a rozpočet. 
37

 

Každý projekt má svou organizační strukturu, která má svá pravidla rozhodování, 

nadřízenosti a podřízenosti. Mezi základní subjekty projektového managementu patří: 

 Manažer projektu 

 Asistent manažera projektu 

 Projektový tým
38

 

Projektový tým je skupina lidí, která má společný projektový cíl. Schopnost řešit nové, 

složité a komplexní úkoly je typické pro tým. Projektový tým je sestavován 

z příslušných odborníků na určité časové období. V týmu převažuje demokratický styl 

řízení. 
39

 

Skutečnosti pro obsazení jednotlivých rolí projektového týmu jsou: 

 Odbornost, s přihlédnutím k požadovanému výkonu 

 Dostupnost vzhledem k časovému harmonogramu 

 Náklady na činnost vzhledem k rozpočtu.
40
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Tabulka 3 - Zjednodušená organizační struktura projektu 

 

Zdroj: SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. 

Expert (Grada). s.34 

 

3.2.8 ZAJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍHO A OBĚŽNÉHO MAJETKU 

Pro vypracování kvalitního projektu je třeba si jasně vymezit, který majetek se bude 

v rámci projektu pořizovat. 
41

 V této fázi projektu je třeba si odpovědět na otázky, jaké 

položky se budou pořizovat, v kterém roce bude tento majetek pořizován, jakým 

způsobem, cenové a obchodní podmínky, jaká bude roční spotřeba materiálu apod.
42

 

Pokud máme v plánu hradit tento majetek a vybavení z prostředků finanční podpory, 

pak toto vybavení a materiál musí být pro projekt naprosto nezbytné. S ohledem na 

transparentnost celého procesu je třeba při pořízení investičního a oběžného majetku 

postupovat dle platné legislativy v oblasti veřejných zakázek, tento proces výběru 

                                                 
41

 Marek MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské 

unie. Barrister & Principal, 2009., s. 114 
42

 Metodika zpracování povinných příloh projektu: Studie proveditelnosti, Analýza nákladů a přínosů. 

2004. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj, 2004. s 31-32 

Manažer 
projektu 

Asistent 
manažera  
projektu 

Inženýr projektu 

Člen 
projektové 

týmu 

Člen 
projektového 

týmu 

Člen 
projektového 

týmu 

Zástupce/manažer 
subdodavatele 

Kontrolor 
kvality 



30 

dodavatelů se v rámci OP VVV upřesňuje či zpřísňuje dle pravidel pro žadatele 

a příjemce. 
43

  

3.2.9 FINANČNÍ PLÁN, ROZPOČET PROJEKTU 

Mít finanční prostředky ve správném množství na správném místě je potřeba během 

celého životního cyklu projektu. Finanční plán slouží pro řízení a kontrolu financování 

v celém průběhu projektu, až po jeho konečné finanční vypořádání. Po naplánování 

projektu, po vytvořené představě o realizaci a výši požadovaných nákladů se vytváří 

finanční plán. 

Finanční plán slouží k zajištění zdrojů financování projektu (vlastních a cizích), s jeho 

pomocí se budou řídit toky příjmů a výdajů, tak aby byly po celou dobu projektu tyto 

zdroje optimální. Tento plán lze sestavit na základě informací z časového plánu, plánu 

průběhu nákladů a informacích o finančních zdrojích, včetně plánu průběhu příjmu 

projektu. 
44

 

Finanční řízení slouží k eliminaci rizik nežádoucích překvapení, která mohou nastat 

v průběhu realizace projektu. Mezi činnosti, které by měl před zahájením projektu 

zajistit manažer, patří mimo jiné i příprava a nastavení rozpočtu. 
45

 

Při plánování a sestavování rozpočtu projektu je nezbytné plánovat pouze takové 

výdaje, které mohou být z prostředků OP VVV financovány, tzv. způsobilé výdaje. 

Pravidla způsobilosti a nezpůsobilosti výdajů bychom podrobněji našli v Pravidlech pro 

žadatele a příjemce – obecná pravidla v kapitole 8.7. Způsobilé výdaje na straně 126-

163 a v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická pravidla v kapitole 8.7 

Způsobilé výdaje na straně 38-45. 
46
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Rozpočet 

Stanovení rozpočtu je proces, ve kterém dochází k odhadu celkových nákladů na 

projekt. Je členěn položkově, dle příslušné směrnice, či dokumentu projektu. 
47

 

Rozpočet je stěžejní součást projektu a popisuje strukturu financování projektu 

v  jednotlivých fázích jeho realizace. Jednotná forma rozpočtu, který by platil pro 

všechny typy podpor ze strukturálních fondů neexistuje. Je tedy nutné, aby si žadatel 

zjistil, dle konkrétního případu, jakou strukturu je třeba dodržet. Tato struktura je vždy 

předem předdefinována v elektronické žádosti projektu. 
48

  

V našem případě tedy v systému MS2014+, tato webová aplikace je dostupná 

z https://mseu.mssf.cz/. 
49

  

Zásady zpracování rozpočtu 

Při sestavování rozpočtu je důležité se pečlivě zamyslet nad každou aktivitou projektu, 

a pro každou aktivitu zvlášť si odpovědět na otázky: 

 Kolik lidí je potřeba, jak dlouho budou pracovat 

 Bude se cestovat, pokud ano, tak kam 

 Jaký materiál a vybavení bude třeba zajistit 

 Služby, které bude daná aktivita vyžadovat, a jaké 

Mezi další zásady zpracování rozpočtu patří čitelnost, jasnost a realističnost. Dále by 

měl být rozpočet vyvážený s ohledem k očekávaným výstupům. Každá položka 

rozpočtu musí být úzce spjata s projektem a být nezbytná k naplnění cílů projektu.  

Při sestavování rozpočtu je také nutné dodržet minimální a maximální částky určené ve 

výzvě. 
50
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Předpokladem pro zpracování rozpočtu k výzvě v OP VVV je znalost všech dokumentů 

a příruček, které jsou nezbytné pro určení způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu. 

Tyto dokumenty jsou dostupné z http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/dokumenty-

pro-zadatele-a-prijemce-1  

Mezi další potřebné dokumenty patří zejména: 

 Seznam mezd/platů 

      http://www.msmt.cz/uploads/106/mzdovelimity.pdf 

 Seznam obvyklých cen vybavení             

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Seznam_obvyklych_cen_vybaven.pdf 

 Pravidla pro žadatele a příjemce Obecná část, verze 3 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce/Pravi

dla_pro_zadatele_a_prijemce_verze_3.pdf 

 Pravidla pro žadatele a příjemce – Specifická část, verze 3 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce/Pravi

dla_pro_zadatele_a_prijemce_specificka_cast_4_vyzvy_pro_VS_verze_03.pdf 

Ve výzvě je rovněž uvedeno datum od kdy do kdy jsou náklady považovány za 

uznatelné a způsobilé. Zda se jedná o projekt, u kterého lze uplatnit % nepřímé náklady 

buď vůči celkovým způsobilým výdajům, nebo vůči některé kapitole rozpočtu. 

U některých typů projektů lze stanovit zjednodušenou formu vykazování financováním 

paušální sazbou vůči způsobilým nákladům na zaměstnance.    

3.2.10 ŘÍZENÍ RIZIK 

Při řízení rizik je třeba definovat největší vnitřní a vnější rizika projektu, jejich 

pravděpodobnost a dopad. Analýza rizik obsahuje intenzitu a pravděpodobnost výskytu 

rizikového faktoru. Posouzení rizik lze provést buď kvalitativně, kdy pro stanovení 

pravděpodobnosti a ztráty použijeme slovní hodnotu a kvantitativně, kdy pro stanovení 

pravděpodobnosti a ztráty použijeme číselnou hodnotu. 
51
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Rizika lze třídit následujícím způsobem: 

 Úroveň rizika zanedbatelná  1 

 Úroveň rizika přípustná 2 

 Úroveň rizika nežádoucí 3 

 Úroveň rizika nepřípustná 4 

U rizik s hodnotou 3 a 4 je nezbytné navrhnout opatření k jejich eliminaci. Rizika 

s nižším faktorem 1 a 2 by měla být v průběhu realizace sledována a opatření by měla 

být přijímána operativně, tak aby bylo zamezeno negativnímu dopadu. 
52

 

Nejprve je důležité tato rizika identifikovat a následně zhodnotit, jak velká jsou celková 

rizika projektu, zda je pro investora, v našem případě pro řídící orgán, projekt ještě 

přijatelný. Zejména se zde uvádějí jaká opatření je možné v rámci snížení rizikovosti 

přijmout a jak lze řešit negativní následky případných negativních vývojů. Tato rizika je 

vhodné oddělit dle jejich druhu, například provozní a finanční rizika.  

Výsledkem analýzy rizik by měl být seznam s uvedením všech rizik projektu, 

s uvedením názvu rizika, pravděpodobnosti výskytu a popisem opatření pro jeho 

eliminaci.     

3.2.11 VLIV PROJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Jedním z cílů Společenství je chránit životní prostředí a zlepšovat jeho kvalitu. 

Z hlediska životního prostředí provádí předkladatel slovní hodnocení, to je, zda má 

projekt pozitivní, žádný či negativní vliv na jednotlivá environmentální kritéria. Toto 

hodnocení uvede žadatel v projektové žádosti, dle jednotlivých kritérií, které jsou 

relevantní pro danou aktivitu. Hodnocení zohledňuje jak kvalitativní tak kvantitativní 

hledisko. Kvalitativní aspekt slouží pouze pro prvotní zjištění vazeb projektu 

k environmentálním kritériím, uvádí se, zda bude mít projekt vliv na daný indikátor 
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pouze slovy ano/ne. Kvantitativní aspekt se bere v potaz při vlastním hodnocení 

projektu a uvádí se v něm kvantitativní údaje, např. nakolik projekt sníží emise.
53

  

3.2.12 UDRŽITELNOST A DOPADY PROJEKTU 

Jednou z klíčových podmínek pro úspěšný projekt je jeho udržitelnost. V rámci 

udržitelnosti je předpoklad udržení a zachování aktivit, které byly nastartovány 

projektem i po jeho ukončení. S tím souvisí i to, že unijní finanční prostředky jsou 

poskytovány pouze na omezenou dobu realizační fáze projektu a po ukončení projektu 

musíme zajistit finanční soběstačnost projektu. Pokud do projektu po jeho ukončení 

vstupují ještě další finanční zdroje, musí být tyto zdroje jasně a realisticky zdůvodněny 

a vysvětleny. U investičních projektů je jejich udržitelnost monitorována ještě po dobu 

dalších pěti let od ukončení projektu. 
54
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 MAREK, Dan a Tomáš KANTOR. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2., 

aktualiz. a rozš. vyd. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2009. s. 130-131 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

4 STUDIE PROVEDITELNOSTI  

V této části práce navrhnu řešení vybraných realizačně významných hledisek studie 

proveditelnosti, tak aby tato hlediska odpovídala požadavkům dle obecných pravidel 

a specifických pravidel k výzvě OP VVV. Studie proveditelnosti bude obsahovat pouze 

jedno variantní řešení.  

4.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU 

Základní údaje o projektu vychází z výzvy ERDF výzva pro vysoké školy  

k předkládání žádosti o podporu individuálních projektů do Operačního programu 

Výzkum, vývoj a vzdělávání.
55

  Tato výzva navazuje na projekty financované 

z minulého projektového období.  

Výzva, ke které bude navržena studie proveditelnosti byla vyhlášena dne 5.2.2016 pod 

č.j. MSMT-2400/2015-2. A je dostupná z www: http://www.msmt.cz/strukturalni-

fondy-1/vyzva-c-02-16-016-erdf-vyzva-pro-vysoke-skoly 

Výzva obsahuje veškeré dostupné informace, které jsou pro nás jako případné žadatele 

nezbytné pro podání žádosti o podporu. Předpoklad je, že všechny podmínky výzvy 

jako žadatel splňujeme.  

Najdeme zde, zda jsme oprávnění žadatelé, věcné zaměření výzvy, specifický cíl 

a podporované aktivity, udržitelnost, indikátory, územní zaměření, způsobilost výdajů 

a kontaktní osobu, se kterou lze konzultovat přípravu žádosti o podporu.  

Z hlediska rozpočtu je pro nás z výzvy závazné následující: 

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů – 1 500 000 Kč 

 Maximální výše celkových způsobilých výdajů – 1 200 000 000 Kč 
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 ERDF výzva pro vysoké školy: text výzvy. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: OP 

VVV [online]. Praha: MŠMT, 2016 [cit. 2017-01-10]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/vyzva_ERDF_pro_VS/Text_vyzvy_ERDF_vyzva_pro_vysoke_s

koly.pdfhttp://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/vyzva_ERDF_pro_VS/Text_vyzvy_ERDF_vyzva_pro_v

ysoke_skoly.pdf 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-016-erdf-vyzva-pro-vysoke-skoly
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 Způsob financování – Ex ante 

 Výše 1. zálohové platby – 20 % z celkových způsobilých výdajů projektu 

 Míra podpory a podmínky spolufinancování – 5% 

 Časová způsobilost nákladů – od 1. 1. 2015 – 31. 12. 2023 

 Monitorovací období – do 100 mil 1x za 3 měsíce, nad 100 mil 1x za 6 měsíců 

 Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů – paušální sazba je stanovena 

ve výši 15% způsobilých přímých osobních výdajů projektu 

Ze stejné www stránky jsou dostupné i další dokumenty, ze kterých lze získat 

podrobnější informace k vyhlášené výzvě. Jsou to: 

 Příloha č. 1 – indikátory 

 MV Příloha č. 2 – kritéria Výzvy ERDF pro VŠ 

 Příloha č. 2 – hodnotící kritéria  

 Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část, verze č. 3 

 Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, verze č. 3 

 Semináře k výzvě I – IV – pro sestavení rozpočtu č. III Finanční řízení 

projektu
56

 

4.1.1 POPIS PROJEKTU 

Název projektu:  

U21 – CENTRUM BIOLOGICKÝCH A ENVIROMENTÁLNÍCH OBORŮ  

Dotační titul: 

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 

PRIORITNÍ OSA 2 

                                                 
56 ERDF výzva pro vysoké školy: Finanční řízení. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: OP 

VVV [online]. Praha: MŠMT, 2016 [cit. 2017-01-10]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/vyzva_ERDF_pro_VS/Text_vyzvy_ERDF_vyzva_pro_vysoke_s

koly.pdf 
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INVESTIČNÍ PRIORITA 2 

SPECIFICKÝ CÍL 1 

Výzva: 

ERDF VÝZVA PRO VYSOKÉ ŠKOLY Č. 02_16_016 

Žadatel: 

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 

Projekt je zaměřen na dobudování infrastruktury pro výuku biologických oborů 

zaměřených zejména na aplikovanou biologii a ekologii výstavbou nové budovy, včetně 

výstavby skleníku a pořízení adekvátního přístrojového vybavení, s cílem plného 

začlenění všech těchto prvků do konceptu Botanického naučného parku, jakožto 

důležitého výukového centra botanických, zoologických a ekologických disciplín 

v regionu. Cílem projektu je infrastrukturní zajištění výuky vybudováním nové 

infrastruktury pro praktickou výuku, vzniknou prostory pro bakalářské a magisterské 

studijní programy zohledňující potřeby trhu práce. 

4.1.2 JAKÝ PROBLÉM PROJEKT ŘEŠÍ 

Tento projekt je zaměřen na dobudování infrastrukturního zázemí katedry biologie 

v areálu PřF UJEP Za Válcovnou tak, aby tato nová infrastruktura mohla být plně 

využita pro výuku plánovaných nových studijních programů a zároveň zkvalitnila 

výuku ve stávajících akreditovaných oborech, zejména bakalářského stupně, vzhledem 

k potřebám praxe a trhu práce. Potřeba řešení tohoto projektu vyplývá zejména 

z nedostatečného stávajícího infrastrukturního zázemí katedry pro praktickou výuku 

a další rozvoj nových studijních programů. Tento stav je dlouhodobě nepříznivý, 

výrazným způsobem omezuje další zvyšování kvality vzdělávání a omezuje rozvoj 

nových perspektivních studijních programů na PřF, zejména se zaměřením na praxi.      

Katedra biologie disponuje vlastními výukovými prostory v samostatném komplexu 

dvou vzájemně propojených budov v rozlehlejším areálu s Botanickým naučným 

parkem a expozičním skleníkem. Budova čp 1000/8 (stáří cca 50 let) zahrnuje dvě 
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menší výukové seminární místnosti o kapacitě 15 a 20 osob, sekretariát katedry, dvě 

menší kanceláře, Laboratoř elektronové mikroskopie, Laboratoř experimentální 

botaniky a technické zázemí. Výukové prostory dosud slouží především jako seminární 

místnosti. Průměrné stáří vybavení těchto laboratoří (mikroskopy, laboratorní technika, 

učební pomůcky) je přibližně 15-20 let. S budovou č.p. 1000/8 je funkčně propojena 

druhá z budov v areálu se stářím cca 25 let. Tento objekt disponuje prostory pro 

praktickou výuku zoologie a fyziologie (kapacita 25 osob), výuku mikrobiologie 

(laboratoř o kapacitě 12 osob), přednáškovým sálem o kapacitě 45 osob a třemi 

kancelářemi. Průměrné stáří vybavení laboratoří pro praktickou výuku je 10-15 let. 

Katedra biologie dále disponuje několika pronajatými prostory v budově PF České 

mládeže 8 (cca 120 m2), které slouží pro výuku praktických cvičení v několika 

předmětech (laboratoř buněčné a molekulární biologie, laboratoř fluorescenční 

mikroskopie, laboratoř tkáňových kultur – průměrné stáří vybavení 5-7 let). Ve výše 

zmíněných prostorách probíhá výuka několika oborů, akreditovaných na katedře 

biologie s průměrným počtem studentů ve všech ročnících cca 120/rok. Vzhledem 

k poměrně velkému množství oborů, jejich kombinací a praktické výuky ve více 

rozvrhových kroužcích jsou v důsledku omezené kapacity laboratoří stávající prostory 

využity v některých případech 10-12h denně s řadou rozvrhových komplikací. Z tohoto 

důvodu lze konstatovat, že stávající výukové prostory a laboratorní zázemí jsou pro 

akreditaci dalších studijních programů, zejména zaměřených na praxi, nedostačující. 

Tento projekt je zaměřen na dobudování infrastrukturního zázemí katedry biologie 

v areálu PřF UJEP Za Válcovnou formou výstavby nové budovy „Centra biologických 

a environmentálních oborů“ a nového výukového skleníku tak, aby mohlo dojít ke 

zkvalitnění praktické výuky a samostatné tvůrčí činnosti studentů zejména 

v botanických, zoologických a pedagogických oborech nově akreditovaných studijních 

programů, i stávajících akreditovaných oborů.         

4.1.3 CÍL PROJEKTU 

Cílem projektu je infrastrukturní zajištění výuky vybudováním nové infrastruktury pro 

praktickou výuku, vzniknou prostory pro bakalářské a magisterské studijní programy 

zohledňující potřeby trhu práce, včetně přístrojového a materiálového zajištění výuky. 

Projekt předpokládá dobudování infrastruktury areálu katedry biologie PřF UJEP Za 
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Válcovnou pro výuku nového studijního programu Aplikovaná biologie a ekologie, 

Mgr. učitelského studijního programu Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ a částečně 

i pro nový studijní program Aplikovaná buněčná a experimentální biologie. Projekt řeší 

výstavbu nové budovy Centra biologických a environmentálních oborů (CBEO), 

výstavbu nového výukového skleníku a plné začlenění těchto prvků do konceptu 

Botanického naučného parku, jakožto důležitého výukového centra botanických, 

zoologických a ekologických disciplín. Nová infrastruktura bude zároveň sloužit pro 

výuku stávajících akreditovaných oborů, zejména B1501 Bc. biologie a částečně 

i některých studijních programů Fakulty životního prostředí (FŽP).   

Cíle tohoto projektu bude dosaženo realizací tří samostatných investičních 

položek:  

a. Výstavba nového výukového objektu Centra biologických a environmentálních 

oborů, s výukovými prostory pro praktickou výuku botanických, zoologických 

a ekologicky zaměřených předmětů. Prostory budou částečně využity i v praktických 

cvičeních a přednáškách z fyziologie rostlinných a živočišných buněk a v předmětech 

zaměřených na problematiku mikrobiologie.  

b. Výstavba nového skleníku s fytotronem s možností kultivace pokusných rostlin v 

kontrolovaných podmínkách, včetně GM rostlin (pouze fytotron). Skleník bude sloužit 

jak k zajištění praktické výuky nového studijního programu Aplikovaná biologie 

a ekologie, Mgr. učitelského studijního programu Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň 

ZŠ. Tak i nového studijního programu Aplikovaná buněčná a experimentální biologie 

(zejména fytotron ve spojení s Laboratoří experimentální botaniky). Využit bude dále 

ke zkvalitnění výuky u stávajících oborů, především bakalářského.  

c. Inovace laboratorního vybavení stávajících laboratoří v objektu Za Válcovnou s cílem 

zavést a modernizovat praktickou výuku v několika předmětech ve vazbě na ESF 

projekt U21. Inovovány budou Laboratoř experimentální botaniky a Laboratoř půdní 

mikrobiologie. Přístrojové vybavení je plánováno i v rámci nové budovy CBEO a to 

v rámci Laboratoře botaniky a zoologie a Laboratoře etologie. 
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4.1.4 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU 

Přehled klíčových aktivit projektu: 

 KA 01 – Řízení projektu (povinná aktivita) 

 KA 02 – Výstavba nové budovy CBEO  

 KA 03 – Výstavba skleníku  

 KA 04 – Pořízení přístrojového a materiálového vybavení pro výuku  

Projekt je zaměřen na následující aktivity výzvy v rámci PO 2 IP 2 SC 1 výzvy 

č. 02_16_016: 

Aktivita č. 1:  Řízení projektu (povinná aktivita) 

Aktivita č. 2:  Infrastrukturní zajištění výuky – stavby, dobudování, upgrade 

infrastruktury nebo budování infrastruktury nové, prostory pro praktickou výuku, 

prostory pro bakalářské a magisterské studijní programy/obory zaměřené na praxi 

a studijní programy/obory zohledňující potřeby trhu práce, modernizace učeben 

a laboratoří, přístrojové a materiálové vybavení pro výuku. 

Projekt je rozčleněn do 4 klíčových aktivit, které jsou vytvořeny na základě povahy 

jednotlivých aktivit či plánovaných investic a jejichž řešení je nezbytné pro dosažení 

všech stanovených cílů projektu.  

KA01 Řízení projektu. Tato klíčová aktivita, která je poskytovatelem vyžadována jako 

povinná, zahrnuje všechny nutné aktivity realizačního týmu, které povedou k řešení 

a dosažení jednotlivých stanovených cílů projektu. Jedná se o investiční projekt 

zaměřený na vybudování nové infrastruktury (konkrétně výstavba nové budovy CBEO, 

výstavba skleníku a zajištění přístrojového a materiálového vybavení pro výuku). 

Vzhledem k povaze projektu je jak administrativní tak i odborný tým sestaven tak, aby 

byl projekt efektivně a úspěšně zrealizován dle stanoveného harmonogramu. 

KA02 Výstavba nové budovy CBEO. Tato klíčová aktivita je zaměřena na 

infrastrukturní zajištění výuky výstavbou nové budovy Centra biologických 

a environmentálních oborů v souvislosti se vznikem nových studijních programů, které 
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jsou poptávány na trhu práce. Jedná se o vybudování nových prostor pro praktickou 

výuku bakalářských a magisterských studijních programů zaměřených na praxi. Cílem 

této klíčové aktivity je realizace všech nutných a nezbytných kroků vedoucí k přípravě 

(realizace výběrových řízení - dodavatel stavby, prováděcí dokumentace, TDI) vlastní 

výstavby a uvedení do provozu nové budovy CBEO.  

KA03 Výstavba skleníku. Cílem této klíčové aktivity je realizace všech nutných 

a nezbytných kroků vedoucích k přípravě (realizace výběrových řízení - dodavatel 

stavby, prováděcí dokumentace, TDI), vlastní výstavby a uvedení do provozu nového 

výukového skleníku včetně umístění fytotronu.  

KA04 Pořízení přístrojového a materiálového vybavení pro výuku. Cílem této 

klíčové aktivity je realizace všech nutných a nezbytných kroků vedoucí k přípravě 

výběrových řízení na nákup zařízení/přístrojů, jejich realizaci, nákup a zprovoznění 

zařízení/přístrojů ve stávajících i nových laboratorních prostorech v objektu Za 

Válcovnou s cílem zavést a modernizovat praktickou výuku. Nově vybaveny budou 

laboratoře botaniky a zoologie v budově Centra biologických a environmentálních 

oborů.  

4.1.5 ETAPIZACE A HARMONOGRAM PROJEKTU 

Pro přehlednost byl navržen následující harmonogram projektu dle jednotlivých let 

a měsíců. 

Tabulka 4 - Harmonogram projektu „CBEO“ 

Rok realizace projektu 2017 

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Výstavba nové budovy 

CBEO 
x x x x x x x x x x x x 

Výstavba skleníku x x x x x x x x x x x x 

Přístrojové a materiálové 

vybavení pro výuku 
      x x x x x x 
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Rok realizace projektu 2018 

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Výstavba nové budovy 

CBEO 
x x x x x x x x x x x x 

Výstavba skleníku x x x x x x x x x x x x 

Přístrojové a materiálové 

vybavení pro výuku 
x x x x x x x x x x x x 

 

Rok realizace projektu 2019 

Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Výstavba nové budovy 

CBEO 
x x x x x x x x x x x x 

Výstavba skleníku x x x x x x x x x x x x 

Přístrojové a materiálové 

vybavení pro výuku 
x x x x x x x x x x x x 

Zdroj: autor práce, 2017 (vlastní šetření) 

 

4.1.6 ANALÝZA TRHU, ODHAD POPTÁVKY, MARKETINGOVÁ 

STRATEGIE 

Tabulka 5 - Analýza trhu a odhad poptávky projektu "CBEO" 

Projekt „CBEO“ 

Analyzovaná otázka Výsledku výzkumu trhu (odpověď) 

Hlavní cílový uživatel (zákazník) 

Hlavní cílový uživatel jsou studenti, 

vedlejší cílový uživatel jsou akademičtí 

pracovníci 

Uspokojovaná potřeba (problém k řešení) 

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na 

vysokých školách za účelem zajištění 

vysoké kvality výuky a zvýšení 

otevřenosti vysokých škol 

Výše poptávka 

150 studentů (počet studentů 

využívajících nově vzniklou 

infrastrukturu) 

Možná alternativa uspokojení potřeby  

(řešení problému uživatele) 

Využití stávajících nedostačujících 

prostor s omezenou kapacitou 

Zdroj: autor práce, 2017 (vlastní šetření) 
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Marketingový mix projektu „CBEO“ 

Produkt – produktem projektu „CBEO“ je výstavba nové budovy CBEO, výstavba 

skleníku a pořízení přístrojového vybavení. Bližší informace k jednotlivým produktům 

jsou uvedeny v klíčových aktivitách 2, 3 a 4.  

Cena – vzhledem k povaze projektu a využití vzdělávací infrastruktury studenty bude 

využívání této infrastruktury ze strany studentů bezplatné.  

Propagace – propagace bude probíhat formou pravidelných PR akcí, které budou 

probíhat různou formou např. placená reklama, cílené propagační akce, tiskové zprávy, 

informační letáky, Dny vědy, Dny kariéry, internetové stránka. 

Distribuce – výsledky projektu budou šířeny v rámci pravidelných osvětových 

a vzdělávacích akcí pořádaných pro žáky základních a středních škol a mezi širší 

veřejnost (např. tematické výstavy, Den země, letní školy, pravidelné přednášky pro 

veřejnost). V souvislosti s nově vzniklými studijními programy budou výsledky 

projektu šířeny formou informačních letáků/brožur na SŠ regionu k získání většího 

povědomí potenciálních uchazečů o možnostech a zázemí studia biologie na PřF. 

4.1.7 INDIKÁTORY 

Dle výzvy, bod č. 5.3 je každý projekt povinen realizací projektových aktivit naplňovat 

minimálně jeden výstupový a jeden výsledkový indikátor specifického cíle. Více viz 

příloha č. 1 výzvy, dostupné z http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/vyzva_ 

ERDF_pro_VS/vyhlaseni/Priloha_c._1_Indikatory.pdf 

http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/vyzva_%20ERDF_pro_VS/vyhlaseni/Priloha_c._1_Indikatory.pdf
http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/vyzva_%20ERDF_pro_VS/vyhlaseni/Priloha_c._1_Indikatory.pdf
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Tabulka 6 - Stanovení měřitelných indikátorů projektu 

 

Zdroj: autor práce, 2017 (vlastní šetření) 

 

4.1.8 CÍLOVÁ SKUPINA 

Hlavní cílovou skupinou řešeného projektu jsou studenti denního a kombinovaného 

studia UJEP studující stávající a nově akreditované bakalářské a magisterské obory na 

katedře biologie PřF a studenti souvisejících oborů na ostatních fakultách UJEP 

(zejména Fakulta životního prostředí a Pedagogická fakulta), kteří budou využívat nově 

vybudovanou infrastrukturu. Cílovou skupinou jsou VŠ studenti plánovaných nových 

NMgr. Programů, a dále studenti stávajících studijních programů a případně dalších 

studijních programů akreditovaných na UJEP, kteří budou novou a inovovanou 

infrastrukturu využívat. 

Další cílovou skupinou jsou akademičtí a ostatní pracovníci Přírodovědecké fakulty 

UJEP, zejména katedry biologie, kteří budou novou infrastrukturu využívat při výukové 

činnosti a zároveň jako zázemí pro svou tvůrčí činnost. Využívat budou všechny nové 

a inovované prostory infrastruktur, včetně nových kancelářských prostor, vzniklých 

v budově Centra přírodovědných a environmentálních oborů.   

Aktivita Kód indikátoru Indikátor Měrná jednotka Výchozí hodnota Cílová hondota

Výstup 5 27 05

Počet studentů, kteří využívají nově 

vybudovanou, rozšířenou 

infrastrukturu.

studenti -              150,000   

Výsledek 5 18 20
Podíl studentů se SP k celkovému 

počtu studentů na VŠ
% 0,400          0,400       

Výsledek 5 27 20

Podíl studentů bakalářského a 

magistrerského studia, kteří využívají 

nově vzniklou infrastrukturu

% -              1,500       

Výstup 4 66 01
Rozšířené, zrekonstruované nebo 

nově vybudované kapacity
m2 užitné plochy -              182,990   

Výsledek 5 44 10
Počet studentů užívajících pořízený 

software
studenti -              3,000       
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4.1.9 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

PROJEKTU 

Vzhledem k povaze projektu (stavební a přístrojové investice) je navržen projektový 

tým, který zajistí hladký chod a co nejefektivnější průběh realizace projektu. 

V rámci KA01 je zabezpečeno 1. odborné řízení projektu a koordinace věcných aktivit 

(odborný garant realizace, odborný garant vazby na ESF projekt), 2. provozní řízení 

projektu (hlavní manažer projektu, administrátor) i 3. finanční řízení projektu (finanční 

manažer, účetní). Pro zabezpečení realizace investic jsou zahrnuty pozice: odborný 

pracovník pro stavební investice, odborný pracovník energetik, pracovník Oddělení 

veřejných zakázek, odborný pracovník pro přístrojové vybavení. Pro potřebnou 

administrativně provozní agendu projektu je zahrnuta pozice pracovníka ZAMO, který 

bude řešit personální a mzdové záležitosti. Koordinace všech složek a plynulý tok 

informací bude zajištěn pravidelnými schůzkami na různých úrovních realizačního týmu 

(řídící + provozní + finanční + věcné záležitosti). 

Obrázek 3 - Schéma realizačního týmu projektu "CBEO" 

 

Zdroj: autor práce, 2017 (vlastní šetření) 

Odborný garant 
realizace projektu 

Odborný garant 
vazby na ESF 

projekt 

Hlavní manažer 
projektu 

Finanční  

manažer projektu 

Účetní projektu Pracovník ZAMO 

Administrátor 
projektu 

Odborný pracovník 
pro stavební 

investice 

Odborný pracovník 
energetik 

Pracovník OVZ 
Odborný pracovník 

pro přístrojové 
vybavení 
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4.1.10 ZAJIŠTĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU 

Cílem projektu je výstavba budovy, výstavba skleníku a pořízení laboratorního 

vybavení včetně spotřebního laboratorního materiálu. S tím úzce souvisí i návrh 

pořizovaného majetku uvedeného v tabulce č. 7. Ceny majetku jsou podloženy 

nabídkami a projektovou dokumentací. 

Tabulka 7 - Soupis pořizovaného majetku 

 

Zdroj: autor práce, 2017 (vlastní šetření) 

1
Dokumentace pro provádění stavby - 

výstavba nové budovy CBEO
 8/2017 217 800,00        

2
Dokumentace pro provádění stavby - 

výstavba skleníku vč. fytotronu
 1/2018 315 810,00        

3 TDI - výstavba nové budovy CBEO  09/2017 180 000,00        

4
TDI - výstavba nové budovy skleník 

vč. fytotronu
 03/2018 50 000,00          

5 Výstavba nové budovy CBEO  10/2017 25 617 385,00   

6 Výstavba skleníku vč. fytotronu  04/2018 13 388 650,00   

7 Laboratoř botaniky a zoologie  7/2019 1 300 000,00     

8 Laboratoř experimentální botaniky  10/2018 1 006 000,00     

9 Laboratoř půdní mikrobiologie  10/2018 1 017 000,00     

10 Licence software FaceReader  9/2018 330 000,00        

11 Licence software The observer  9/2018 180 000,00        

12
PC stanice včetně operačního 

systému
 8/2018 90 000,00          

13 Multifunkční tiskárna  8/2018 26 000,00          

14 Notebook  8/2018 165 000,00        

15 Chemikálie I  6/2017 200 000,00        

16 Chemikálie II  6/2018 200 000,00        

17 Chemikálie III  6/2019 200 000,00        

18 Laboratorní spotřební materiál I  6/2017 100 000,00        

19 Laboratorní spotřební materiál II  6/2018 100 000,00        

20 Laboratorní spotřební materiál III  6/2019 100 000,00        

21
Nábytek a vybavení nové budovy 

CBEO
 6/2019 1 225 950,40     

CELKEM 46 009 595,40   

Položka
Předpokládaný datum 

pořízení
PC vč. DPH
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Dle Pravidel pro žadatele a příjemce a dle interní směrnice UJEP bude na veškerý 

investiční majetek, stavební práce a vybavení vypsáno výběrové řízení. Z toho důvodu 

byl navržen i plán výběrových řízení projektu „CBEO“. Viz tabulka č. 10. 

Tabulka 8 - Plán výběrových řízení projektu "CBEO" 

 

Zdroj: autor práce, 2017 (vlastní šetření) 

datum 

zahájení 
datum ukončení    

1
Dokumentace pro provádění stavby 

- výstavba nové budovy CBEO
smlouva 1.1.2017 28.2.2017 VZMR dodávka

2
Dokumentace pro provádění stavby 

- výstavba skleníku vč. fytotronu
smlouva 1.7.2017 31.8.2017 VZMR dodávka

3
TDI - výstavba nové budovy 

CBEO
smlouva 1.1.2017 28.2.2017 VZMR služba

4
TDI - výstavba nové budovy 

skleník vč. fytotronu
smlouva 1.7.2017 31.8.2017 VZMR služba

5 Výstavba nové budovy CBEO smlouva 1.6.2017 31.7.2017 Nadlimitní stavební práce

6 Výstavba skleníku vč. fytotronu smlouva 1.12.2017 31.1.2018 Nadlimitní stavební práce

7 Laboratoř botaniky a zoologie smlouva 1.1.2019 28.2.2019 Podlimitní dodávka

8 Laboratoř experimentální botaniky smlouva 1.1.2018 28.2.2018 Podlimitní dodávka

9 Laboratoř půdní mikrobiologie smlouva 1.1.2018 28.2.2018 Podlimitní dodávka

10 Licence software FaceReader smlouva 1.1.2018 28.2.2018 VZMR dodávka

11 Licence software The observer smlouva 1.1.2018 28.2.2018 VZMR dodávka

12
PC stanice včetně operačního 

systému
DNS 1.1.2018 28.2.2018 Nadlimitní v DNS dodávka

13 Multifunkční tiskárna DNS 1.1.2018 28.2.2018 Nadlimitní v DNS dodávka

14 Notebook DNS 1.1.2018 28.2.2018 Nadlimitní v DNS dodávka

15 Chemikálie I smlouva 1.1.2017 28.2.2017 VZMR dodávka

16 Chemikálie II smlouva 1.1.2018 28.2.2018 VZMR dodávka

17 Chemikálie III smlouva 1.1.2019 28.2.2019 VZMR dodávka

18 Laboratorní spotřební materiál I smlouva 1.1.2017 28.2.2017 VZMR dodávka

19 Laboratorní spotřební materiál II smlouva 1.1.2018 28.2.2018 VZMR dodávka

20 Laboratorní spotřební materiál III smlouva 1.1.2019 28.2.2019 VZMR dodávka

21
Koordinátor BOZP k CBEO a 

skleníku
smlouva 1.1.2017 28.2.2017 VZMR služba

22
Nábytek a vybavení nové budovy 

CBEO
smlouva 1.1.2018 28.2.2018 DNS dodávka

pracovní název VZ

předpokládaný 

typ VZ rámcová 

smlouva/smlouva/

DNS

zadávacího řízení

VZ dle hodnoty
číslo 

VZ

předpokládaný 

předmět VZ
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4.1.11  FINANČNÍ PLÁN, ROZPOČET PROJEKTU, PŘEHLED ZDROJŮ 

FINANCOVÁNÍ 

Rozpočet projektu je navržen a stanoven v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce 

– obecná část (verze č. 3) a Příručkou pro žadatele a příjemce – specifická část pro 

ERDF výzvu pro vysoké školy (verze č. 3). Dále dle metodického pokynu Seznam 

obvyklých cen vybavení OP VVV a dle seznamu doporučených mezd a možných 

postupů stanovení mezd pro pracovníky podílejících se na realizaci projektů OP VVV.  
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Tabulka 9 - Položkový rozpočet projektu „CBEO“  

 

Zdroj: autor práce, 2017 (vlastní šetření) 

Kód Název jednotka 100 % úvazek Cena jednotky Počet jednotek Částka celkem

1 Celkové způsobilé výdaje 54 317 544,25      

1.1 Výdaje na přímé aktivity 53 775 715,29      

1.1.1 Výdaje na přímé aktivity - investiční (nad 40 tis. Kč HIM a 60 tis. Kč NHIM) -                       -                     46 527 122,21      

1.1.1.1 Pozemky -                       -                     -                           

1.1.1.2 Budovy a stavby -                       -                     42 694 122,21      

    1.1.1.2.1 Úprava projektové dokumentace - výstavba nové budovy CBEO 54 450,00            1,00                   54 450,00                

    1.1.1.2.2 Inženýrská činnost pro vyřízení stavebního povolení 18 150,00            1,00                   18 150,00                

    1.1.1.2.3 Příprava projektové dokumentace a dokumentace pro provádění stavby - výstavba skleníku vč. fytotronu 315 810,00          1,00                   315 810,00              

    1.1.1.2.4 Dokumentace pro provádění stavby - výstavba nové budovy CBEO 217 800,00          1,00                   217 800,00              

    1.1.1.2.5 TDI - výstavba nové budovy CBEO 15 000,00            12,00                 180 000,00              

    1.1.1.2.6 TDI - výstavba skleníku vč. fytotronu 5 000,00              10,00                 50 000,00                

    1.1.1.2.7 Koordinátor BOZP - CBEO 8 000,00              12,00                 96 000,00                

    1.1.1.2.8 Koordinátor BOZP - skleník vč. fytotronu 4 000,00              10,00                 40 000,00                

    1.1.1.2.9 Výstavba nové budovy CBEO 25 617 385,00     1,00                   25 617 385,00         

    1.1.1.2.10 Výstavba skleníku vč. fytotronu 13 388 650,00     1,00                   13 388 650,00         

    1.1.1.2.11 Věcný příspěvek žadatele/příjemce 2 715 877,21       1,00                   2 715 877,21           

1.1.1.4 Stroje a zařízení -                       -                     3 323 000,00        

1.1.1.4.1 Laboratoř botaniky a zoologie 1 300 000,00       1,00                   1 300 000,00           

1.1.1.4.2 Laboratoř experimentální biologie rostlin 1 006 000,00       1,00                   1 006 000,00           

1.1.1.4.3 Laboratoř půdní mikrobiologie 1 017 000,00       1,00                   1 017 000,00           

1.1.1.5 Hardware a osobní vybavení -                       -                     -                           

1.1.1.6 Nehmotný investiční majetek -                       -                     510 000,00           

1.1.1.6.1 Licence software FaceReader - pro behaviorální pozorování 330 000,00          1,00                   330 000,00              

1.1.1.6.2 Licence software Noldus - pro etologická pozorování 180 000,00          1,00                   180 000,00              

1.1.2 Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční -                       -                     7 248 593,08        

1.1.2.1 Osobní výdaje -                        -                      3 612 193,08           

    1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky -                       -                     2 667 400,00        

    1.1.2.1.1.1 Platy -                        -                      2 667 400,00           

    1.1.2.1.1.2 Hlavní manažer projektu 35 000,00               0,30     10 500,00            36,00                 378 000,00              

    1.1.2.1.1.3 Finanční manažer projektu 32 000,00               0,30     9 600,00              36,00                 345 600,00              

    1.1.2.1.1.4 Administrátor projektu 25 000,00               0,30     7 500,00              36,00                 270 000,00              

    1.1.2.1.1.5 Odborný garant realizace projektu 54 000,00               0,20     10 800,00            36,00                 388 800,00              

    1.1.2.1.1.6 Odborný garant vazby na ESF projekt 42 000,00               0,20     8 400,00              36,00                 302 400,00              

    1.1.2.1.1.7 Odborný pracovník pro stavební investice 32 000,00               0,30     9 600,00              32,00                 307 200,00              

    1.1.2.1.1.8 Odborný pracovník energetik 32 000,00               0,05     1 600,00              32,00                 51 200,00                

    1.1.2.1.1.9 Pracovník OVZ 32 000,00               0,20     6 400,00              12,00                 76 800,00                

    1.1.2.1.1.10 Odborný pracovník pro přístrojové vybavení 35 000,00               0,20     7 000,00              36,00                 252 000,00              

    1.1.2.1.1.11 Účetní projektu 30 000,00               0,10     3 000,00              32,00                 96 000,00                

    1.1.2.1.1.12 Pracovník ZAMO 25 000,00               0,10     2 500,00              32,00                 80 000,00                

    1.1.2.1.1.13 Klíčová pozice přípravy projektu ERDF ve vazbě na ESF projekt "U21" 48 000,00               0,20     9 600,00              7,00                   67 200,00                

    1.1.2.1.1.14 Projektový manažer pro přípravu projektu ERDF ve vazbě na ESF projekt "U21" 20 000,00               0,30     6 000,00              6,00                   36 000,00                

    1.1.2.1.1.15 Finanční manažer - příprava projektu 18 000,00               0,15     2 700,00              6,00                   16 200,00                

    1.1.2.1.1.2 DPČ -                        -                      -                            

    1.1.2.1.1.3 DPP -                        -                      -                            

    1.1.2.1.1.4 Autorské příspěvky -                        -                      -                            

    1.1.2.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení -                       -                     666 850,00           

    1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ - 25% 666 850,00              

    1.1.2.1.2.2 Pojistné na sociální zabezpečení z DPP -                        -                      -                            

    1.1.2.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení -                       -                     240 066,00           

    1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ - 9% 240 066,00              

    1.1.2.1.3.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP -                        -                      -                            

    1.1.2.1.4 FKSP -                       -                     -                           

    1.1.2.1.5 Jiné povinné výdaje -                       -                     37 877,08              

    1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele - 0,42% -                        -                      11 203,08                

    1.1.2.1.5.2 Nemocenská hrazená zaměstnancům -                        -                      -                            

    1.1.2.1.5.3 Ostatní jiné povinné výdaje - 1 % sociální fond -                        -                      26 674,00                

1.1.2.2 Cestovní náhrady -                        -                      -                           

    1.1.2.2.1 Zahraniční -                       -                     -                           

    1.1.2.2.2 Per diem -                       -                     -                           

1.1.2.3 Hmotný majetek a materiál 2 664 400,00        

    1.1.2.3.1 HW a osobní vybavení 281 000,00           

    1.1.2.3.1.1 PC stanice včetně operačního systému 15 000,00            6,00                   90 000,00                

    1.1.2.3.1.2 Multifunkční tiskárna 26 000,00            1,00                   26 000,00                

    1.1.2.3.1.3 Notebook 15 000,00            11,00                 165 000,00              

    1.1.2.3.2 Stroje a zařízení 1 483 400,00        

    1.1.2.3.2.1 Nábytek a vybavení nové budovy CBEO 1 483 400,00       1,00                   1 483 400,00           

    1.1.2.3.3 Materiál 900 000,00           

    1.1.2.3.3.1 Chemikálie 200 000,00          3,00                   600 000,00              

    1.1.2.3.3.2 Laboratorní spotřební materiál 100 000,00          3,00                   300 000,00              

1.1.2.4 Nehmotný majetek 12 000,00              

    1.1.2.4.1 Software 12 000,00              

    1.1.2.4.1.1. MS Office 2 000,00              6,00                   12 000,00                

1.1.2.5 Odpisy -                        -                      -                           

1.1.2.6 Nákup služeb -                       -                     960 000,00           

    1.1.2.6.1 Outsourcované služby -                       -                     900 000,00           

    1.1.2.6.1.1 Ostraha objektu 30 000,00            30,00                 900 000,00              

    1.1.2.6.2 Nájem a leasing -                       -                     -                           

    1.1.2.6.3 Správní a jiné poplatky -                       -                     60 000,00              

    1.1.2.6.3.1 Správní poplatky spojené s přípravou staveb 10 000,00            6,00                   60 000,00                

1.2 Nepřímé náklady 541 828,96           
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Finanční plán svou strukturou vychází z potřeb a struktury informačního systému 

MS2014+. Dostupné na http//mseu.mssf.cz, záložka ŽADATEL/PROJEKT/FINANČNÍ 

PLÁN a je v souladu s podmínkami výzvy. Je stanoven na základě rozpočtu, který je 

rozklíčován dle jednotlivých měsíců a monitorovacích období a plánu výběrových 

řízení. Podrobný rozpočet s rozpadem do jednotlivých měsíců není cílem této práce, tím 

pádem zde není vzhledem ke své velikosti uveden. Jeho zpracování je však nezbytné 

pro sestavení tabulky finančních milníků.   

 

Tabulka 10 - Vyúčtování, stanovení finančních milníků projektu "CBEO" 

 

Zdroj: autor práce, 2017 (vlastní šetření) 

Přehled zdrojů financování vychází ze stanoveného rozpočtu, tedy z celkových 

způsobilých výdajů projektu, a dále z podmínek výzvy. Rozpad zdrojů financování viz 

tabulka č. 12 a pro přehlednost ještě graf č. 1.  

Tabulka 11 - Přehled zdrojů financování projektu "CBEO" 

Celkové zdroje 54 317 544,04 Kč 

Celkové způsobilé výdaje 54 317 544,04 Kč 

Příspěvek Unie 46 169 912,43 Kč 

Národní veřejné zdroje 5 431 754,40 Kč 

Vlastní zdroje financování 2 715 877,21 Kč 

Vlastní % financování 5 

Zdroj: autor práce, 2017 (vlastní šetření) 

počet

od do měsíců

0 1.1.2017 1 915 149,88     1 915 149,88     409 157,49        1 505 992,39   -                     -                   

1 1.1.2017 31.3.2017 3 28.4.2017 9 000 000,00     10 392 994,37   5 000 000,00     4 000 000,00   522 155,51        98 707,78          423 447,73      

2 1.4.2017 30.9.2017 6 27.10.2017 1 500 000,00     10 500 000,00   1 500 000,00     1 392 994,37     310 449,72        1 082 544,65   

3 1.10.2017 31.3.2018 6 27.4.2018 10 500 000,00   7 129 022,91     10 500 000,00   13 870 977,09   12 992 358,85   878 618,24      

4 1.4.2018 30.9.2018 6 26.10.2018 10 500 000,00   4 424 448,24 -    10 500 000,00   22 053 471,15   19 128 320,56   2 925 150,59   

5 1.10.2018 31.3.2019 6 26.4.2019 10 500 000,00   7 305 646,76 -    6 709 577,96     3 790 422,04   13 381 198,52   12 542 447,93   838 750,59      

6 1.4.2019 30.9.2019 6 29.10.2019 10 402 394,38   529 641,74        10 402 394,38   2 567 105,88     1 428 355,29     1 138 750,59   

7 1.10.2019 31.12.2019 5 26.2.2020 0,00 -                  529 641,74        26 482,09          503 159,65      

54 317 544,25   18 736 713,90   45 021 129,83   9 296 414,43   54 317 544,25   46 527 122,21   7 790 422,04   

číslo   

etapy

monitorovací období

datum 

předložení
záloha plán záloha investice záloha neinvesticezůstatek zálohy

celkem

záloha

vyúčtování plán vyúčtování investice
vyúčtování 

neinvestice
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Pro přehlednost je rozpad zdrojů financování projektu „CBEO“ uveden v grafu č. 1. 

 

Graf 1 - Přehled zdrojů financování 

 

Zdroj: autor práce, 2017 (vlastní šetření) 

 

4.1.12 ŘÍZENÍ RIZIK 

Tvorba kompletního seznamu rizik a jejich závažnosti u takto velkého projektu by byla 

velmi obsáhlá, což není cílem této práce. Pro ilustraci je navržena tabulka pouze se 

čtyřmi navrženými riziky, která však nepředstavují velké zásahy ze strany řídícího 

managementu. Největší a nejzávažnější riziko, je neudělení akreditace novým studijním 

programům v komplementárním projektu ESF „U21“, na který projekt „CBEO“ 

navazuje. Mezi další rizika spojená s realizací projektu „CBEO“ patří zadávání 

veřejných zakázek, je zde poměrně velké riziko prodlev jak v samotném výběrovém 

řízení, tak poté i zdržení při realizaci samotné stavby.  

 

Přehled zdrojů financování projektu 
"CBEO" 

Příspěvek Unie

Národní veřejné zdroje

Vlastní zdroje financování
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Tabulka 12 - Rizika projektu "CBEO" 

 
Riziko Pravděpodobnost Opatření 

Provozní rizika 

1 
Nekvalitní 

projektový tým 
1 

Vybraný projektový tým má zkušenosti s 

obdobnými projekty, a tím se minimalizuje 

výskyt tohoto rizika 

2 Prodleva ve VŘ 2 

Příprava VŘ na zadavatele výstavby bude 

připravována odborníky s dlouholetou praxí. 

V minulosti nikdy nenastaly vážné 

komplikace, které by ohrozily včasné 

vysoutěžení dodavatele. 

Finanční rizika 

3 

Nedostatek 

finančních 

prostředků na 

předfinancování 

a v průběhu 

realizace 

1 

Harmonogram projektu je nastaven tak, aby 

jednotlivé náklady projektu byly hrazeny v 

jednotlivých MO, tedy převážně z 

projektových zdrojů. V případě překročení 

limitu předfinancování bude využit fond 

účelově vázaných prostředků. 

4 

Navýšení ceny 

přístrojů a 

investičních 

celků v 

důsledku 

kurzových 

pohybů či 

jiných vlivů 

1 

V důsledku pohybu měnové kurzu může dojít 

ke změně obvyklé ceny zařízení dovážené ze 

zahraničí.  Je možné očekávat, že výběrová 

řízení spíše povedou k finanční úspoře, tj. 

kurzový výkyv bude kompenzován tlakem na 

snížení ceny ve výběrovém řízení 

Zdroj: autor práce, 2017 (vlastní šetření) 

 

4.1.13 VLIV PROJEKTU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Projekt „CBEO“ se v souladu s OP VVV zaměřuje na zvýšení kvality vzdělávání, 

přičemž součástí základních moderních principů ve vzdělávání, je rozvoj klíčových 

kompetencí pro udržitelný rozvoj, ochrana životního prostředí, účinné a úsporné 

využívání zdrojů, zajištění opatření vedoucích ke zmírňování změny klimatu 

a poskytnutí podmínek pro odolnost proti katastrofám a předcházení rizikům. V rámci 

přípravy a realizace projektu je aplikován odpovědný přístup k udržitelnému rozvoji 

(např. upřednostňováním elektronické komunikace). Realizace projektu a jeho aktivit 

(výstavba, pořizování sofistikovaných přístrojů a zařízení) se bude odehrávat v souladu 
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s principy ochrany životního prostředí, snižování rizik katastrof (přírodního i jiného 

původu) či efektivního využívání zdrojů (včetně elektrických, tepelných a jiných úspor) 

- všechny investice budou splňovat nejvyšší současné standardy. Realizace projektu 

bude mít pozitivní dopad na životní prostředí -  dojde ke zvýšení kvality vzdělávání 

v oblasti biologických a environmentálních oborů (projekt předpokládá dobudování 

infrastruktury areálu katedry biologie PřF UJEP Za Válcovnou pro výuku nového 

studijního programu Aplikovaná biologie a ekologie a částečně i pro nový studijní 

program Aplikovaná buněčná a experimentální biologie výstavbou nové budovy CBEO, 

výstavbou nového výukového skleníku a plné začlenění těchto prvků do konceptu 

Botanického naučného parku, jakožto důležitého výukového centra botanických, 

zoologických a ekologických disciplín. Katedra biologie PřF UJEP jakožto jediná VŠ 

instituce v Ústeckém kraji, která vychovává odborníky v oblasti biologického vzdělání 

má dlouholetou tradici a vazby na regionální i přeshraniční instituce zabývající se 

ochranou vzácných biotopů a kriticky ohrožených rostlin v chráněných územích 

regionu. Z tohoto důvodu je její společenskou odpovědností dohlížet na výchovu 

odborníků v dané oblasti, kteří v budoucnu mohou přispět k ochraně těchto unikátních 

a často nenahraditelných lokalit. 

4.1.14 UDRŽITELNOST A DOPADY PROJEKTU 

Udržitelnost projektu „CBEO“ 

Udržitelnost zapojení inovované infrastruktury do výuky se zajistí následujícím 

způsobem: 

Realizace výukové činnosti studentů nových i stávajících studijních oborů, zejména 

katedry biologie PřF, částečně i FŽP využitím nové/inovované infrastruktury 

Katedra biologie v objektu Za Válcovnou má dlouhodobou tradici a postupně budované 

zázemí v podobě Botanického naučného parku, několika laboratoří a výukových prostor 

ve stávající budově katedry. Nově vybudovaná infrastruktura tak dále rozšíří možnosti 

katedry a bude efektivně využita v následujících min. 20 letech po jejím zprovoznění ve 

výuce zejména botaniky, zoologie a mikrobiologie.  
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Katedra biologie si i přes demografický pokles v poslední době udržuje relativně stálý 

počet zájemců o studium. V době udržitelnosti projektu se předpokládá pozvolný nárůst 

počtu potenciálních zájemců o studium ovlivněný jak nástupem populačně silnějších 

ročníků, tak v důsledku očekávaného nárůstu zájmu o studium inovovaných 

a modernizovaných studijních programů. Dá se tedy předpokládat, že nově vybudovaná 

infrastruktura poskytne dostatečnou kapacitu pro případný další nárůst počtu studentů 

v pozdějších letech, spadajících do doby udržitelnosti projektu 

Katedra biologie je z hlediska personální a věkové struktury vyrovnaná, s dostatečným 

zastoupením odborníků v mladším a středním věku jak habilitovaných, tak v řadě 

případů krátce před habilitací. Dá se tedy předpokládat, že v době udržitelnosti projektu 

budou splněna všechna kritéria a akreditační standardy pro udržení akreditace nových 

i stávajících studijních oborů a zároveň tedy i nutné podmínky pro udržení výuky 

studijních programů v nové či inovované infrastruktuře.   

Udržitelnost řízení projektu se zajistí následujícím způsobem: 

Řídící odborný a administrativní tým, který zajišťuje propojení využití infrastruktury 

s projektem „ESF U21“ a garantuje tak její provázanost na nově akreditované studijní 

programy bude pokračovat v řízení potřebných aktivit navázaných na projekt ESF U21  

i v době udržitelnosti. Žadatel disponuje zkušenými řídícími a administrativními 

pracovníky, takže v případě odchodu jednotlivých pracovníků z řídícího 

a administrativního týmu budou tito nahrazeni adekvátní náhradou.  

Financování projektu v době udržitelnosti 

Neinvestiční náklady v době udržitelnosti jsou plánované ve stejné výši jako v době 

realizace projektu a dosahují cca 800 tis. Kč ročně. Dále budou hrazeny předpokládané 

náklady na provoz infrastruktury v rozsahu 540 tis. Kč ročně. Financování všech těchto 

nákladů bude pokryto z institucionální podpory na vzdělávací činnost v rámci rozpočtu 

PřF. 
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ZÁVĚR 

Dle navrženého řešení je projekt „CBEO“ realizovatelný. Jednotlivá monitorovací 

období jsou navržena tak, aby nedocházelo k nedostatku likvidních prostředků, tedy tak, 

aby většinu výdajů projektu bylo možné pokrýt z poskytnuté zálohy, případně 

přechodně využít fondu účelových prostředků. Při samotné realizaci projektu je nutné 

všechna hlediska ještě posoudit, věnovat pozornost výběrovým řízením a dodržet 

harmonogram stavebních prací tak, aby nedocházelo k prodlevám. Nově u projektů 

v OP VVV jsou nastaveny i finanční a hraniční milníky, které je třeba dodržet. 

V případě jejich nedodržení dochází ke krácení dotace, což dle závažnosti % neplnění 

může mít pro projekt fatální důsledky.    

Silné stránky projektu „CBEO“ jsou především v silném projektovém týmu, který má 

již zkušenosti z minulých programových období a má za sebou několik úspěšně 

podaných projektových žádostí a realizovaných projektů.  

Mezi slabé stránky patří zejména to, že samotný projekt „CBEO“ je navazující projekt 

projektu „U21“ (Univerzita 21. Století), tedy že neúspěch projektu „U21“ může 

znamenat i neúspěch projektu „CBEO“, i kdyby projektová žádost jako taková obdržela 

kladné hodnocení a byla doporučena řídícím orgánem k financování.  

Mezi hlavní přínos a využití mnou navržené studie proveditelnosti vidím převážně 

v možnosti využití nově získaných znalostí a informací při podávání dalších 

projektových žádostí a při samotných realizací projektů. Doposud jsem se projektovému 

řízení věnovala spíše z finančního a administrativního hlediska, nikoliv z pohledu 

projektového manažera. Na projekt jako takový je vždy třeba nahlížet z několika stran 

a brát na zřetel to, že pokud se cokoliv v projektu změní, má to vliv na další stránky 

projektu, ať už na čas, náklady, či na splnění indikátorů.      

Již v minulém programovém období, tedy v období 2007 až 2013 byl problém 

v dočerpání evropských dotací, kdy to například MŠMT řešilo ještě dodatečnými 

výzvami, ve kterých bylo na realizaci projektu pouhých 10 měsíců. V programovém 

období 2014 až 2020 to vidím velmi obdobně, ne-li hůře. První výzvy do tohoto 

programového období byly vyhlášeny až na jaře roku 2016, tedy v roce, kdy již měly 
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být projekty realizovány. Ve většině výzev je sice posunut možný počátek realizace 

projektu od 1. 1. 2016 s tím, že případné rozhodnutí o poskytnutí dotace bude známé až 

za několik měsíců od podání žádosti. Málokdo ale půjde do rizika s tím, že započne 

samotnou realizaci projektu rok před vydáním rozhodnutí, a pokud se jeho projektová 

žádost ukáže jako neúspěšná, budou veškeré náklady hrazeny z vlastních zdrojů 

žadatele. K tomu nepřispívá ani fakt, že mnohdy není jasné ani to, jakým způsobem se 

budou projekty administrativně řídit. Systém MS 2014+ se za chodu neustále vyvíjí, 

mění a doplňuje. A vlastně všichni, tedy jak poskytovatel dotace, tak příjemce se za 

chodu teprve učí a dozvídají, co a jakým způsobem bude příjemce dokladovat 

a předkládat v rámci monitorovacích zpráv. Což dle mého názoru povede k tomu, že 

v letech 2014 až 2020 nebudeme dostatečně úspěšní v čerpání Evropských dotací  
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CBEO – Centrum biologických a environmentálních oborů 

EU – Evropská unie 

KA – Klíčová aktivita 

MZ – monitorovací zpráva 

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

OP VVV – Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání 
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Příloha A – Výzva OP VVV  

 

 
 

Č.j: MSMT-42400/2015-2 
 

V Praze dne 5. února 2016 
 
 
 
 
 

                      ČR – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 
 
 

ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 
 
 
 

  Vyhlašuje výzvu 
 

  ERDF výzva pro vysoké školy 
 
 
 
 
 
 
 

       k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu 
                         Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

 

Účelem výzvy je doplňková investiční podpora intervencí ESF realizovaných v rámci SC 1, 2 

a 4 v PO 2 OP VVV, případně podpora a návaznost na projekty financované z minulého 

programového období, prostřednictvím investic do infrastruktury a investičně náročného 

vybavení. 
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1. Identifikace výzvy 

 

1.1. Prioritní osa:  PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 
 
1.2. Investiční  priorita:  IP  2  –  Investice  do  vzdělávání,  odborného  vzdělávání a odborné  

přípravy  pro  získání  dovedností  a  do  celoživotního  učení  rozvíjením infrastruktury pro 

vzdělávání a odbornou přípravu 

 
1.3. Specifický cíl: SC 1 – Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za                       

účelem zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení 

otevřenosti vysokých škol 

 
1.4. Číslo výzvy: 02_16_016 
 
1.5. Typ podporovaných operací/ projektů: individuální projekty 
 
1.6. Druh výzvy: kolová, komplementární 
 
Výzva je komplementární v rámci PO 2 IP 1 SC 1, SC2 a SC 4 a PO 1 IP 1 SC 3. 
 
1.7. Model hodnocení: jednokolový 

 

2. Časové nastavení 

 

2.1. Datum zveřejnění výzvy na webových stránkách: 17. 12. 2015 
 
2.2. Datum  vyhlášení  výzvy,  tj.  zpřístupnění  žádosti  o  podporu  v IS  KP14+: 

5. 2. 2016
1 

v 10 hodin 
 

2.3. Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 5. 2. 2016
2 

v 10 hodin 
 
2.4. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 8. 2016 ve 14 hodin 
 
2.5. Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:  31. 12. 2022 
 
2.6. Maximální délka trvání projektu: 72 měsíců 

 

3. Forma podpory 

 
3.1. Alokace na výzvu: 10 000 000 000 Kč 
 
3.2. Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 500 000 Kč 
 
3.3. Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 1 200 000 000 Kč (v případě podpory v 

režimu de minimis, může být maximální výše podpory 200 000 EUR). 
 

3.4.  Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj 
 
 

V případě, že bude IS KP14+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve nebo později než je 

uvedené datum bude tato informace zveřejněna na webových stránkách MŠMT v sekci pro žadatele a 

příjemce OP VVV 
  
 



 III    

 

V případě, že bude IS KP14+ zpřístupněn pro příjem žádostí o podporu dříve nebo později než je 
uvedené datum bude tato 

informace zveřejněna na webových stránkách MŠMT v sekci pro žadatele a příjemce OP VVV 

 

3.5.   Způsob financování: Ex-ante. V případě, že žadatelem je organizační složka státu 

(OSS) – ex-post. 
 
3.6.  Výše 1. zálohové platby: max. 20 % z celkových způsobilých výdajů projektu. 

Konkrétní   výše   první   zálohové   platby   bude   pro   každý   projekt   stanovena individuálně, s 

přihlédnutím k finančním plánu uvedenému v žádosti o podporu a bude uvedena v právním aktu 

o poskytnutí/převodu podpory. 

 
3.7.  Míra  podpory  a  podmínky  spolufinancování  –  rozpad  zdrojů  financování: 

Konkrétní pravidla pro tuto výzvy jsou uvedena v Pravidlech pro žadatele a příjemce 

– specifická část, kapitola 8.1.5. 
 
3.8. Informace o podmínkách veřejné podpory: Podpora vysokým školám, které poskytují 

vzdělávání v rámci státního vzdělávacího systému, které je převážně financováno státem, k realizaci 

nehospodářských aktivit, nemá charakter veřejné podpory ve smyslu čl. 107 Smlouvy o fungování 

Evropské unie. Další informace k podmínkám veřejné podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro 

žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 15.2. 

 
3.9.  Informace o podpoře v režimu de minimis (je-li v rámci výzvy poskytována): Podpora 

vysokým školám, které poskytují vzdělávání v rámci státního vzdělávacího systému, které  není 

převážně  financováno  státem,  bude  poskytována  v režimu de minimis  (v  souladu  s  

ustanovením  Nařízení  EK  (EU)  č.  1407/2013  ze  dne 

18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 smlouvy o fungování Evropské unie 

na podporu de minimis). 

 

4. Oprávnění žadatelé a podmínky partnerství 

 

4.1.  Oprávnění žadatelé:  Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb.,  o vysokých školách a 

o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů: 

 veřejné vysoké školy, 

 státní vysoké školy (organizační složky státu), 

 soukromoprávní   subjekty,   jejichž   hlavním   účelem   není   vytváření   zisku, 

 vykonávající veřejně prospěšnou činnost - soukromé vysoké školy (o. p. s), 

 ostatní subjekty – soukromé vysoké školy (a. s., s. r. o). 
 
Podmínky přijatelnosti žadatelů/příjemců jsou blíže uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – 

specifická část, kapitola 5.2.1. 

 
4.2.  Vymezení partnerství: Účast partnera není v projektu povolena. Ostatní subjekty je možné do 

projektu zapojit formou výběru v otevřené soutěži jako dodavatele služeb. 

 
 

5. Věcné zaměření 

 

Žadatelé si volí minimálně jednu z aktivit č. 2 a č. 3, aktivita č. 1 je povinnou aktivitou 

každého projektu. 
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Pro projekty připravované v rámci výzev OP VVV je žadatel povinen uvést samostatně 

v žádosti o podporu následující aktivity, a to v přesně uvedeném znění: 
 
Aktivita č. 1: Řízení projektu – popis obsahu této aktivity, je uveden v Pravidlech pro 

žadatele a příjemce  - obecná část, více viz kapitola 5.2.4. 
 
5.1. Specifický cíl: SC 1 – Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem 

zajištění vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti 

vysokých škol. 

 
5.1.1. Popis podporovaných aktivit: 

Aktivita č. 2: Infrastrukturní zajištění výuky – stavby, dobudování, upgrade infrastruktury  nebo  

budování  infrastruktury  nové,  prostory  pro  praktickou výuku, prostory pro bakalářské a 

magisterské studijní programy/obory zaměřené na praxi a studijní programy/obory zohledňující 

potřeby trhu práce, modernizace   učeben   a   laboratoří,   přístrojové   a   materiálové   vybavení pro 

výuku. 
 
Aktivita  č.  3:  Zpřístupnění  vysokoškolského  prostředí  –  úprava  prostorů a pořízení vybavení ve 

vztahu k aktivitám SC 2 IP 1 PO 2 (odstraňování bariér v  přístupu  ke  studiu,  potřeby  studentů  

se  specifickými  potřebami  aj.). Specifické potřeby institucí v přístupu k informačním zdrojům, 

modernizace softwarového  a  hardwarového  vybavení,  infrastrukturní  potřeby  institucí ve 

vztahu  k  rozvoji  internacionalizace,  systému  hodnocení  a  zabezpečení kvality a strategickému 

řízení vysokých škol. 
 
Žadatelé jsou povinni přizpůsobit datum ukončení fyzické realizace projektu vzhledem  k  

realizovaným  aktivitám  projektu  tak,  aby  nedošlo  k  prodlevě v připravenosti  pořizované  a  

budované  infrastruktury  pro  komplementární projekty  výzvy  ESF  pro  vysoké  školy.  Další  

informace  k  podporovaným a nepodporovaným   aktivitám   jsou   uvedeny   v   Pravidlech   pro   

žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.4.2. 

 
5.1.2. Cílová skupina: 

 studenti vysokých škol, 

 žáci středních škol a zájemci o studium na vysoké škole, 

 akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol. 
 
5.1.3. Popis vyloučených aktivit: 

 budování  a  rozvoj  infrastruktur  pro  volnočasové  aktivity  bez  vazby na vzdělávání,            

posilování            přenositelných            kompetencí nebo internacionalizaci, 

 budování  a  rozvoj  infrastruktur  pro  volnočasové  aktivity,  které neorganizuje instituce 

příjemce, nebo které se uskutečňují v prostorách v majetku jiného subjektu, než je subjekt 

příjemce, 

 budování   a   rozvoj   infrastruktur   pro   volnočasové   aktivity,   kterých se neúčastní 

studenti nebo pracovníci instituce příjemce, případně osoby z cílové skupiny, 

 centrální  přístup  institucí  k  informačním  zdrojům  (problematika  bude řešena v rámci 

připravovaného systémového projektu PO 1), 

 výuka a její zajištění v akreditovaných studijních programech, 

 aktivity,  které  nejsou  doplněním  aktivit  komplementární  ESF  výzvy pro VŠ,  ani  

nedoplňují  ESF  aktivity  minulého  programového  období, věcně zaměřené shodně se 

zaměřením výzvy ESF pro VŠ, 

 obnova podpůrné infrastruktury (koleje, menzy, sklady a obslužná infrastruktura, která 

neslouží k naplňování věcných aktivit) a infrastruktura určená pro administrativu, 
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 rekonstrukce  spojené  se  stavebními  pracemi  na  vnější  obálce  budov (např. zateplování, 

výměna oken apod.) a modernizací nebo rozšiřováním centrálního technického provozního 

zázemí (kotle apod.), 

 dopravní infrastruktura s výjimkou technických zařízení (např. výtahy, dopravníky), která 

budou sloužit pro podporu mobilit, zpřístupnění infrastruktury  a  usnadnění  činností  pro  

handicapované  a  cílové menšinové skupiny, 

 výstavba nové infrastruktury, která nesouvisí: a) se vznikem nových programů (tedy 

programů dosud nevyučovaných), které jsou poptávány na trhu práce, či b) s případy 

rozšíření kapacit pro stávající programy, kde poptávka na trhu práce výrazně převyšuje 

nabídku absolventů, nebo c) s doplňkovou podporou aktivit ESF SC 2 IP 1 PO 2. 

 
5.1.4. Návaznost  na  strategie:  Aktivity projektu musí  být  v  souladu 

se strategickým dokumentem vysoké školy v roli žadatele. 
 
5.2. Udržitelnost: Udržitelnost projektu je stanovena po dobu 5 let od poslední platby příjemci a je 

blíže definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 7.3.6. 

 
5.3. Indikátory: Každý projekt je povinen realizací projektových aktivit naplňovat minimálně   jeden   

výstupový   a   jeden   výsledkový   indikátor   specifického   cíle. Více viz příloha č. 1 výzvy. 

 

6. Územní zaměření: 

 

6.1. Přípustné místo dopadu realizace operace nebo typ území dle Národního dokumentu  

pro územní  dimenzi:  Místo dopadu realizace je území České republiky. 
 
6.2. Přípustné místo realizace: Operace musí být realizovány na území České republiky. 
 
 
Oprávněnost realizace aktivit však nebude posuzována pouze z hlediska území, na kterém budou 

probíhat aktivity projektu, ale i z hlediska dopadu aktivit projektu na cílovou skupinu. To 

znamená, že aktivity nemusí být nutně realizovány pouze v přípustném  místě  realizace,  ale  

musí  být  vždy  ve  prospěch  cílové  skupiny z určeného/určených regionu/regionů. 

7. Způsobilost výdajů 

 

7.1. Věcná způsobilost (způsobilé výdaje): Věcná způsobilost výdajů je definována v Pravidlech 

pro žadatele a příjemce – obecná část, kapitola 8.7.1. a specifikace v rámci této výzvy jsou 

uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 8.7.1. 

 
7.2. Časová  způsobilost  (od  kdy  do  kdy  jsou  časově  způsobilé  dané  výdaje): Časová 

způsobilost je definována v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, současně platí, že 

výdaje jsou časové způsobilé od 1. 1. 2015. Další informace k natavení časové způsobilosti této 

výzvy jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce  –  specifická  část,  kapitola  8.7.1.  

Podporu  nelze  poskytnout,  pokud byl projekt fyzicky ukončen nebo plně proveden dříve, než 

žadatel předloží žádost o podporu, a to bez ohledu na to, zda žadatel provedl všechny související 

platby či nikoli. 
 
7.3. Monitorovací  období:  Pro  projekty  s  rozpočtem  méně  a  rovno  100  mil.  Kč celkových  

způsobilých  výdajů  je  monitorovací  období  šest  měsíců,  pro  projekty s rozpočtem více než 

100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů je monitorovací období tři měsíce. 
 
7.4. Způsob vykazování celkových způsobilých výdajů: Obecné podmínky způsobu vykazování 
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celkových způsobilých výdajů jsou upraveny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, 

kapitola 8.6. Dále platí, že v rámci finančního řízení bude využita forma zjednodušeného vykazování 

financováním paušální sazbou. Paušální sazba je stanovena ve výši 15% způsobilých přímých 

osobních výdajů projektu. Další informace k výše uvedenému zjednodušenému způsobu vykazování 

celkových způsobilých   výdajů   pro   tuto   výzvu   jsou   uvedeny   v kapitole   8.6.2   Pravidel pro 

žadatele a příjemce – specifická část. 

 
7.5. Limity rozpočtu:  Limity  rozpočtu  jsou  definovány  v Pravidlech  pro  žadatele 

a příjemce – specifická část, kapitola 5.2.5. 
 
Další informace ke způsobilosti výdajů jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce – 

specifická část, kapitola 8.7.2. 

 

8. Náležitosti žádosti o podporu 

 

Přehled  relevantních  příloh  žádosti  o  podporu  včetně  odkazu  na  elektronickou  verzi 

vzorových dokumentů je uveden v navazující dokumentaci výzvy, konkrétně v Pravidlech pro 

žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 18.9. Řídicí orgán Operačního programu Výzkum,    

vývoj    a    vzdělávání    je    oprávněn    aktualizovat    vzory    příloh    žádosti o podporu   v 

průběhu  této  výzvy.  Aktuální  verze  těchto  dokumentů  je  vždy  k  dispozici na adrese:     

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv.    Aktualizace 

vzorů příloh žádosti o podporu není změnou této výzvy. 
 

Podání žádosti o podporu probíhá prostřednictvím IS KP14+, odkaz: https://mseu.mssf.cz/index.aspx. 

Žádost o podporu je podávána v českém jazyce. 
 
Žádost o podporu musí být opatřena elektronickým podpisem statutárního orgánu 

žadatele nebo osoby, oprávněné podepisovat na základě pověření. 
 
8.1. Konzultace  k přípravě  žádosti  o  podporu:  Před  podáním  žádosti  o  podporu mohou 

žadatelé konzultovat znění projektového záměru se zástupci ŘO - kontaktní osobou. 

 Kontakt pro dotazy k podobě žádosti o podporu: Mgr. Stanislava Podolková 
 

 E-mail: Stanislava.Podolkova@msmt.cz 
 

 Telefon: 234 814 425 
 
Upozornění pro žadatele: 
 

 telefonické konzultace budou poskytovány pouze v pondělí a čtvrtek od 9:00 

 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod., 
 

 e-mailové dotazy budou vyřizovány průběžně, nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení 

e-mailu, 
 

 konání osobní konzultace je možné pouze v termínu předem domluveném s výše uvedenou 

kontaktní osobou výzvy, 
 

 nejpozději pět  pracovních  dnů před  konáním  konzultace  se doporučuje  zaslat e-mailem 

kontaktní    osobě    výzvy    konkrétní    dotazy/oblasti,    které    budou předmětem 

konzultace, 
 

 předmětem konzultace nebude kontrola správnosti vyplnění žádosti o podporu, za tu je 

plně zodpovědný žadatel, 
 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv
https://mseu.mssf.cz/index.aspx
https://mseu.mssf.cz/index.aspx
mailto:Stanislava.Podolkova@msmt.cz
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Termíny  seminářů  pro  žadatele:  budou  zveřejněny  na  webových  stránkách 

na odkaze:  http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare. 
 
8.2. Možnost změny výzvy: 

U vyhlášené výzvy lze provést úpravy formálního charakteru, příp. úpravy věcného zaměření výzvy. 

Změna textace výzvy v oblasti věcného zaměření je možná pouze za účelem upřesnění textu. 

Podstata věcného zaměření nesmí být změněna. Výzvu a dokumentaci, která je součástí výzvy, je 

možné měnit v případech vynucených změnou právních předpisů nebo změnou metodického 

prostředí. Změnou výzvy nesmí dojít k diskriminaci žadatelů či zhoršení jejich postavení. 
 
Změny výzvy budou zveřejněny na webových stránkách MŠMT u vyhlášené výzvy 

na odkaze:  http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy. 
 
U  kolových  výzev  je  nepřípustné  provádět  následující  změny  podmínek pro získání  

podpory (pokud  nejsou vynuceny  právními  předpisy nebo  změnou metodického prostředí): 
 

 zrušit výzvu, 

 snížit alokaci na výzvu, 

 změnit maximální a minimální výši 

celkových způsobilých výdajů 

projektu, 

 změnit míru podpory, 

 změnit věcné zaměření výzvy, 

 změnit definici oprávněného žadatele, 

 posun nejzazšího data pro ukončení 

fyzické realizace operace na dřívější 

 datum, 

 posun data ukončení příjmu žádostí o 

podporu na dřívější datum, 

 měnit kritéria pro hodnocení a výběr 

projektů. 

 
8.3. Přílohy výzvy: 

a) Příloha č. 1 Indikátory 

b) Příloha č. 2 Hodnoticí kritéria 
 
8.4. Další dokumentace k výzvě: 

a) Vzor  právního  aktu  o  poskytnutí/převodu  podpory  je  zveřejněn  na  odkaze: 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv 
 
b) Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část jsou zveřejněna na odkaze: 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce 
 
c) Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část jsou zveřejněna na odkaze: 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce 
 

8.5.  Ostatní ustanovení 

Podpora  je  poskytována   formou   dotace,   nebo   v   případě,   že   žadatelem je organizační  

složka  státu,  je  podpora  poskytována  formou  přímého  přidělení finančních prostředků. Na 

podporu není právní nárok. O konečné výši podpory rozhoduje Řídicí orgán. Řídicí orgán si 

vyhrazuje právo výzvu pozastavit. Sankce za nedodržení podmínek výzvy a operačního programu 

budou stanoveny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory. 

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/seminare
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vzory-dokumentu-op-vvv
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce
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