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Abstrakt 

Predmetom a základným cieľom mojej diplomovej práce je aplikovať vybranú 

metodiku projektového managementu (IPMA) pri analýze, návrhu a implementovaní 

ERP systému Money S5 konkrétnemu zákazníkovi. Projekt je realizovaný v praktickom 

prostredí implementačných projektov softwarovej spoločnosti CIGLER SOFTWARE 

a.s. v Bratislave. Táto práca môže poslúžiť ako návrh vhodného postupu pre riadenie 

budúcich implementačných projektov uvedenej spoločnosti. 

Abstract 

The subject and main aim of my diploma thesis is an application of selected project 

management methodology (IPMA) for analysing, design and implementation ERP 

system Money S5 to the particular client. Project is created in environment of 

implementation projects designed by software company CIGLER SOFTWARE a.s. 

located in Bratislava. This thesis could be used as a suggestion of appropriate steps for 

managing future implementing projects in mentioned company. 
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Projektový management, IPMA, ERP systém, informačný systém, WBS, Ganttov 

diagram, plánovanie, analýza rizík, logický rámec, MS Project. 
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Úvod 

Počas môjho päť ročného štúdia na Fakulte podnikateľskej, Vysokého učení 

technického v Brne ma zaujala najmä problematika ERP podnikových systémov a téma 

projektového managementu. Pre potreby mojej diplomovej práce som sa teda rozhodol 

skĺbiť oba moje záujmy a zaoberať sa bližšie problematikou riadenia IT projektov, 

konkrétne implementačných projektov pre ERP systémy. 

Mnou vybraný názov diplomovej práce „Implementace ERP systému Money S5 podle 

metodiky projektového managementu" mi umožňuje využiť širokú škálu metód 

projektového managementu, ktoré môžem aplikovať na proces implementácií ERP 

podnikových systémov. Moja práca spája teoretické a praktické vedomosti najmä 

z oblastí projektového managementu, operačnej a systémovej analýzy a ERP systémov. 

Samotný projekt, ktorému sa bližšie vo svojej práci venujem, pojednáva o analýze, 

návrhu a implementovaní ERP systému Money S5 konkrétnemu zákazníkovi. 

Zákazníkom a teda zároveň investorom projektu je spoločnosť, ktorá pôsobí na trhu 

s predajom oceľových lán a drôtov. Investor projektu svoje produkty zameriava najmä 

na oblasť lesného hospodárstva, vlekov, lanoviek, výťahov a žeriavov. 

Svoju diplomovú prácu som spracúval v praktickom prostredí implementačných 

projektov softwarovej spoločnosti CIGLER SOFTWARE a.s. v Bratislave, ktorá je 

zároveň realizátorom projektu. Výstupy a návrhy, ktoré sú uvedené v mojej diplomovej 

práci môžu v budúcnosti poslúžiť ako vhodný postup pre riadenie implementačných 

projektov vo vyššie uvedenej spoločnosti. 
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1. Vymedzenie problému, ciele práce a metódy spracovania 

práce 

Hlavným cieľom mojej diplomovej práce je aplikovať vybranú metodiku projektového 

managementu (IPMA) pri analýze, návrhu a implementovaní ERP systému Money S5 

konkrétnemu zákazníkovi. Prioritou je navrhnúť priebeh projektu tak, aby bol projekt 

realizovaný v čo možno najkratšom čase, s optimalizovanými zdrojmi a zároveň s 

dodržaním všetkých požiadaviek zo strany zákazníka (investora) projektu. Výsledkom 

bude úspešné nasadenie ERP systému cieľovému zákazníkovi s použitím metód 

projektového managementu. Všetky použité postupy a návrhy, môžu byť v budúcnosti 

použité ako návrh vhodného postupu pre riadenie implementačných projektov 

v spoločnosti realizátora projektu. 

V teoretických východiskách práce rozoberám potrebné základné pojmy týkajúce sa 

najmä projektového managementu, operačnej a systémovej analýzy a ERP systémov. 

Kapitola analýza súčasného stavu je zameraná najmä na analýzu zákazníka projektu 

pomocou rôznych manažérskych analýz. Za všetky môžem spomenúť SLEPT analýzu, 

analýzu 7S, Porterov model piatich síl alebo SWOT analýzu. V praktickej časti 

diplomovej práce navrhujem samotné riešenie, čiže plán konkrétneho implementačného 

projektu s využitím vybraných techník projektového managementu. Za všetky môžem 

uviesť identifikačnú maticu projektu, logický rámec, WBS diagram, časovú analýzu 

pomocou sieťového grafu a Ganttovho diagramu alebo analýzu rizík pomocou metódy 

RIPRAN. 

Praktickým výstupom práce je teda zmienený plán implementácie ERP systému Money 

S5. Projekt je riešený, analyzovaný a plánovaný (konkrétne najmä časová a zdrojová 

analýza) za aktívneho využitia softwarovej podpory programu MS Project. V konečnom 

dôsledku očakávam zefektívnenie samotného procesu implementácie ERP systému 

Money S5 a sériu poznatkov o nasadzovaní ERP systému, ktoré budem môcť ďalej 

uplatniť vo svojej pracovnej praxi. 
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2. Základné informácie o firme 

Obchodné meno CÍGLER SOFTWARE, as. 

Sídlo Račianska 66, Bratislava 831 02 

IČO 36 237 337 

Právna forma akciová spoločnosť 

Štatutárny orgán predstavenstvo 

Základné imanie 82 975 EUR 

Akcie počet: 2500; podoba: listinné; forma: akcie na meno 

História a vznik spoločnosti 

Softwarová spoločnosť CÍGLER SOFTWARE a.s. patrí medzi najvýznamnejších 

a zároveň tradičných výrobcov ekonomických systémov na českom a slovenskom trhu. 

Spoločnosť bola založená v roku 1990 v štatutárnom meste Brno, ako rýdzo česká firma 

bez účasti zahraničného kapitálu. V roku 2000 pod názvom CÍGLER SOFTWARE 

Slovakia a.s. vstúpila na slovenský trh. Behom niekoľkých rokov od svojho vzniku sa 

stala spoločnosť CÍGLER SOFTWARE a.s. jednou z najuznávanejších softwarových 

spoločností v Českej a Slovenskej republike v oblasti ekonomických systémov (1). 

V roku 2004 sa v rámci zjednotenia spoločnej podnikovej línie spoločnosť premenovala 

po vzore materskej spoločnosti na CÍGLER SOFTWARE a.s. so sídlom v Bratislave. 

Od ostatných výrobcov ekonomických a informačných systémov, kladie táto softwarová 

spoločnosť veľký dôraz na služby spojené s údržbou a dodatočným servisom 

poskytnutého systému. Spoločnosť disponuje vlastným školiacim a konzultačným 

strediskom v Bratislave (centrála) a v Prešove (pobočka). Táto diplomová práca bola 

spracúvaná v podmienkach slovenskej centrály v Bratislave. 

® 
P S O F T V \ A R E 

Obrázok č. 1: Logo spoločnosti 
Zdroj: webové stránky spoločnosti CSW a.s. 
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Pôsobenie a trhy spoločnosti 

Materská spoločnosť CIGLER SOFTWARE a.s. so sídlom v Brne, bola v roku 2005 

zaradená do výberu TOP 100 českých spoločností pôsobiacich na trhu s informačnými 

technológiami. V súčasnosti patrí táto spoločnosť k najvýznamnejším producentom 

ekonomických aplikácií a podnikových informačných systémov (1). 

Spoločnosť CIGLER SOFTWARE a.s. svoju obchodnú a podnikateľskú činnosť 

zameriava najmä na územie Českej republiky (materská spoločnosť so sídlom v Brne) 

a územie Slovenskej republiky (spoločnosť so sídlom v Bratislave). Opäť dodávam, že 

svoju diplomovú prácu som spracoval v podmienkach spoločnosti sídliacej v Bratislave. 

Kľúčové produkty spoločnosti 

Menším spoločnostiam, živnostníkom a účtovným kanceláriám ponúka spoločnosť 

CIGLER SOFTWARE a.s. ekonomický systém Money S3, ktorý patrí medzi 

najrozšírenejšie účtovné systémy na území Slovenskej aj Českej republiky (2). 

Na stredne veľké spoločnosti je zameraný podnikový informačný systém Money S4, 

ktorý prináša vysokú mieru prispôsobivosti, jednoduchú ovládateľnosť, použitie SQL 

servera a veľmi rýchle nasadenie systému s vlastnosťami vyšších ERP systémov. Čo sa 

týka pomeru „cena/výkon" je tento systém ideálnym riešením (2). 

Pre veľké spoločnosti alebo náročných klientov je určený podnikový informačný 

systém Money S5, ktorý je vlajkovou loďou spoločnosti. Jedná sa o robustný systém s 

modernou architektúrou, ktorý okrem bežných ekonomických a obchodných agend 

pokrýva aj špecializované firemné riešenia na objednávku (2). 

Spoločnosť CIGLER SOFTWARE a.s. ponúka okrem ekonomických a informačných 

systémov aj produkty iDoklad a Predajňa SQL. Prvý produkt (iDoklad) je určený pre 

on-line fakturáciu priamo cez internet alebo prostredníctvom webovej aplikácie. Druhý 

spomenutý produkt (Predajňa SQL) je robustný pokladničný systém určený pre široké 

spektrum predajní. Tento univerzálny pokladničný systém je použiteľný pre štýlové 

butiky s jedným pokladničným miestom ale aj pre rôzne celonárodné obchodné reťazce 

s veľkým množstvom registračných pokladníc. 
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Ocenenia a certifikácie 

CÍGLER SOFTWARE a.s. za svoju činnosť v oblasti softwarových riešení získala 

viacero ocenení. Za všetky možno spomenúť napríklad zlatú medailu kvality S L O V A K 

GOLD pre systémy Money S3 a Money S5, IT PRODUKT od časopisu Computerworld 

alebo striebornú medailu pre produkt iDoklad z medzinárodného veľtrhu CeBIT v 

nemeckom Hannoveri (3). 

Samotná spoločnosť je držiteľom certifikácie Microsoft Gold Certified Partner a 

materská spoločnosť so sídlom v Brne je držiteľom certifikácie kvality na základe 

medzinárodne uznávaného štandardu ISO 9001:2008. Významný podiel na uvedených 

úspechoch spoločnosti CÍGLER SOFTWARE a.s. má vysoká odborná kvalifikácia a 

profesionálny prístup zamestnancov spoločnosti smerom k zákazníkom. 

Vysokú mieru profesionality zo strany zamestnancov spoločnosti CÍGLER 

SOFTWARE a.s. môžem potvrdiť aj na základe našej vzájomnej spolupráce, ktorá 

vznikla počas spracovania tejto diplomovej práce. V samotnom projekte (implementácia 

ERP systému Money S5), na ktorom je moja diplomová práca postavená, plní 

spoločnosť CÍGLER SOFTWARE a.s. úlohu realizátora projektu. Zadávateľ a súčasne 

investor projektu je bližšie nemenovaná spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti výroby 

a predaja oceľových lán. 
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3. Teoretické východiská práce 

3.1 ERP systémy 

Na začiatok teoretických východísk mojej práce, by bolo vhodné si najskôr bližšie 

ozrejmiť samotný pojem ERP systém. Zjednodušene sa dá povedať, že sa jedná o 

informačný podnikový systém. ERP (Enterprise Resource Planning) systém si môžeme 

teda predstaviť ako univerzálny softwarový produkt, ktorý používa väčšina 

zamestnancov jednej konkrétnej spoločnosti. Od skladníka, cez účtovníčku až po 

samotný management podniku. Predstaveniu a zoznámeniu sa s týmto pojmom venujem 

nasledujúcu kapitolu mojej diplomovej práce. 

Čo je to ERP systém 

Ako som na úvod tejto kapitoly ozrejmil, ERP systém si môžeme predstaviť ako nejaký 

univerzálny softwarový produkt, ktorý v danej spoločnosti používajú zamestnanci 

rôznych oddelení. Odbornejšie možno povedať, že ERP systém je vnútropodnikový 

informačný systém používaný na správu a koordináciu všetkých zdrojov, pracovísk 

a funkcií v danej spoločnosti (4). 

Informačný systém kategórie ERP teda definujeme ako účinný nástroj, ktorý je schopný 

pokryť plánovanie a riadenie hlavných podnikových procesov na všetkých úrovniach 

podniku, od operatívnej až po strategickú. K týmto procesom rozhodne patrí: výroba, 

logistika, personalistika a ekonomika (4). 

Hlavné vlastnosti ERP systému sú (4): 

• automatizácia a integrácia hlavných podnikových procesov; 

• zdieľanie dát, postupov a ich štandardizácia cez celý podnik; 

• vytváranie a sprístupňovanie informácii v reálnom čase; 

• schopnosť spracovávať historické dáta; 

• celkový (holistický) prístup k riešeniu ERP koncepcie. 

ERP systémy sa vyznačujú vysokou mierou flexibility a pokrývajú najmä tie procesy 

v podniku, ktoré si želá zachytiť prostredníctvom informačného systému sám zákazník. 

16 



Tieto podnikové systémy môžeme deliť podľa odborového a funkčného zamerania na 

systémy typu All-in-One, čo sú ERP systémy najvyššej úrovne, cez Best-of-Breed až po 

Lite ERP, ktoré sú určené pre menšie a stredné podniky, ktorým už nestačí štandardný 

ekonomický systém. Na nižšie uvedenom obrázku sú spracované výhody a nevýhody 

ERP systémov, podľa tohto rozdelenia (4). 

ERP systém Charakteristika Výhody Nevýhody 

All-in-One Schopnost 
integrovat všechny 

interní procesy 

Vysoká úroveň 
integrace dostačující 

většině podniků 

Nižší detailní 
funkcionalita, 

nákladná customizace 

Best-of-Breed Orientace na 
specifické obory 

nebo procesy 

Špičková detailní 
funkcionalita nebo 

spec. oborová řešení 

Obtížnější koordinace 
procesů, nutnost 

řešení více projektů 

Lite ERP „Odlehčená" verze 
standardního ERP 

řešení 

Nižší cena, orientace 
na rychlou 

implementaci 

Omezení ve funkcio
nalitě, počtu uživatelů, 

customizaci atd. 

Obrázok č. 2 : Základné rozdelenie ERP systémov 
Zdroj: Sodomka, 2006, s. 87 

Vývoj a vznik ERP systémov 

ERP systémy v podobe ako ich dnes poznáme, sú pôvodne odvodené z M R P II 

(Manufacturing Resource Planning), ktoré je nástupcom MRP (Materiál Requirements 

Planning). Systémy boli masovo nasadzované koncom 90. rokov a mnoho firiem 

využilo túto príležitosť, aby nahradilo svoj zastaraný podnikový informačný systém 

založený na odkazoch novým prelomovým riešením na princípe zdieľania dát. Pokles 

predaja bol zaznamenaný až s blížiacim príchodom roku 2000 (4). 

ERP II, pojem zavedený po roku 2000 je používaný v súvislosti s nastupujúcou 

generáciou ERP systémov. Upravené riešenie je založené na webovom rozhraní, ktoré 

dovoľuje súčasne interným pracovníkom a externým zdrojom (dodávatelia, zákazníci), 

pristupovať v reálnom čase k dátam, uloženým v systéme. Nástupca je odlišný aj v 

spôsobe harmonizácie systému s biznis sférou. Kým prvé systémy boli navrhované bez 

ohľadu na podnikové fungovanie, v súčasnosti je trend opačný. Dôraz pri vývoji 

informačného systému je kladený najmä na to, ako daný podnik funguje a čo presne 

potrebuje. Tento prístup dnes už poskytuje väčšina firiem, ktoré sa zaoberajú ERP. 
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Základné prvky ERP systému 

Medzi základné moduly, ktoré dnes obsahuje už väčšina moderných ERP systémov 

môžeme zaradiť (4): 

• C R M (Customer Relationship Management) - riadenie vzťahu so zákazníkmi; 

• S C M (Supply Chain Management) - riadenie dodávateľského reťazca; 

• BI (Business Intelligent) - prehľadné obchodné a finančné analýzy; 

• P M (Project Management) - riadenie projektov spoločnosti; 

• HR (Human Resources) - ľudské zdroje a personalistika; 

• Finance / Accounting - účtovníctvo a správa majetku; 

• Manufacturing - riadenie výroby. 

Vyššie uvedené základné moduly ERP systému zachytávajú všetky potrebné podnikové 

procesy, ako sú napríklad: skladové hospodárstvo, spoľahlivé vedenie účtovníctva, 

kvalitný adresár, ekonomika a financie, obchod a logistika, riadenie výroby, ľudské 

zdroje, ekonomické a finančné analýzy a iné. Podľa potrieb konkrétneho zákazníka je 

možné vytvoriť ďalšie špeciálne moduly tak, aby zodpovedali potrebe daného podniku. 

Obrázok č. 3 : Základné moduly (prvky) ERP systémov 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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3.2 Projektový management v podniku 

V tejto kapitole mojej diplomovej práce sú sústredené základné pojmy z projektového 

managementu, ktoré nám približujú význam projektového riadenia v podnikovej praxi. 

Úvodom objasním samotný význam slova projekt a stručne popíšem jeho životný 

cyklus (fázy projektu). Ďalej nasledujú základné informácie o metodike a certifikácii 

IPMA, ktorou som sa výrazne inšpiroval pri vypracúvaní tejto práce. Na záver kapitoly 

poukážem na význam softwarovej podpory v oblasti projektového plánovania. 

3.2.1 Význam projektu v podnikovej praxi 

Projekt môžeme všeobecne definovať ako organizované úsilie k dosiahnutiu určitého 

cieľa. Pracovný projekt je možné konkrétnejšie chápať ako pracovný plán alebo postup, 

ktorý končí určitým výsledkom. Samotný význam pojmu projekt sa dá definovať a 

vysvetliť rôznymi spôsobmi, napríklad známa česká odborníčka Svozilová ho 

definovala nasledovne: „Projekt je určité krátkodobé vynaložené úsilie prevádzané 

aplikáciou znalostí a metód, ktorých účelom je premena materiálnych a nemateriálnych 

zdrojov na súbor predmetov, služieb alebo ich kombinácie tak, aby sme dosiahli 

vytýčené ciele. Projekt je riadeným procesom, ktorý má svoj začiatok a koniec a presné 

pravidlá riadenia a regulácie " (5). 

Takmer každá súkromná spoločnosť v praxi vytvára alebo rieši určité projekty. Môže sa 

napríklad jednať o jednoduchý proces zavedenia určitého výrobku na trh, výber vhodnej 

lokality pre umiestnenie prevádzok alebo dokonca zložité vývojové alebo stavebné 

projekty. Projekty majú teda pre každú firmu veľký význam a mali by sme im venovať 

dostatok času a zdrojov. Dostatok času by sme mali venovať nie len samotnej realizácii 

projektov, ale aj ich dôkladnému naplánovaniu a vyhodnoteniu. 

Vo firemnom prostredí je dokázané, že kvalitné riadenie projektov zvyšuje efektívnosť 

a výkonnosť celej spoločnosti. Význam riadenia projektov z praktickej skúsenosti, 

hodnotí s nadhľadom napríklad Harvey Golub z americkej firmy McKinsey 

Consultants: „Nedbalo navrhnutý projekt trvá tri krát dlhšie, ako sa pôvodne plánovalo. 

Dôkladne navrhnutý projekt trvá iba dva krát dlhšie " (6). 

19 



3.2.2 Životný cyklus projektu 

Z hľadiska časovej dimenzie (časového rozsahu) rozdeľujeme projekt na jednotlivé 

fázy. Tieto fázy spoločne nazývame životné fázy alebo životný cyklus projektu. Vo 

všeobecnosti by mal teda každý projekt obsahovať (7): 

1, Predprojektovú fázu: zahŕňa rôzne strategické úvahy, analýzy a štúdie, ktoré je 

potrebné zrealizovať ešte pred samotnou realizáciou projektu. 

2, Projektovú fázu: je to fáza samotnej realizácie projektu a tvoria ju štyri základné 

činnosti. Prvým krokom je samotné zahájenie projektu, ďalej veľmi dôležité plánovanie 

(analýza projektu, určenie väzieb, optimalizácia), napokon zhotovenie dokumentácie a 

najdôležitejšia fáza - samotná realizácia projektu. Projektová fáza prakticky končí 

ukončením projektu. 

3, Poprojektovú fázu: sústreďuje súbor poznatkov, štatistických vyhodnotení a 

rozborov, ktoré je možné použiť v budúcnosti pri realizácii podobného typu projektu. 

Poprojektová fáza by mala byť súčasťou každého projektu, jej realizácia je totiž 

základným kľúčom k úspechu našich ďalších projektov. 

Podrobnejšie môžeme životný cyklus projektu definovať napríklad podľa metodiky 

IPMA nasledovne (7): 

1, Predprojektovú fáza - riešenie strategických otázok projektu. Hľadáme odpovede na 

otázky typu: ako začneme, kam sa chceme projektom posunúť a ako to dosiahneme. 

2, Zahájenie projektu (start-up) - základné časové vymedzenie projektu, zostavenie 

projektového tímu, vznik identifikačnej listiny projektu. 

3, Príprava a plánovanie projektu - vypracovanie podrobného plánu, postupov 

a časového harmonogramu. Obsahuje WBS, logický rámec, Ganttove diagramy a iné. 

4, Realizácia projektu - samotná fyzická realizácia projektu + porovnávanie aktuálne 

nameraných výsledkových ukazovateľov s plánom (prípadná zmena parametrov). 

5, Ukončenie projektu (close-out) - fyzické odovzdanie výstupov projektu zákazníkovi. 

6, Poprojektová fáza - vyhodnotenie úspešnosti projektu a jeho analyzovanie. Následne 

posúdenie efektívnosti vnútorných procesov, zamestnancov, servisných zmlúv a 

dodávateľov projektu (pokračovanie/ukončenie spolupráce). 
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3.2.3 Plán projektu 

Plán projektu je dokumentom, ktorý sprevádza projekt prakticky vo všetkých jeho 

vývojových fázach. Otázne je len, do akej miery má byť podrobný. To samozrejme 

závisí od typu a dôležitosti riešeného projektu. Plán je treba v priebehu samotného 

projektu priebežne aktualizovať a dopĺňať. Nepriamym výstupom mojej diplomovej 

práce bude tiež zhotovenie plánu a šablóny, ako postupovať pri realizovaní projektov, 

ktoré sa zaoberajú implementáciou ERP systémov cieľovému zákazníkovi. 

Dokument plánu by sa mal skladať z nasledovných čiastočných plánov: plán riadenia 

projektu, časový plán (časová analýza) riadenia projektu, plán riadenia nákladov, plán 

obsadenia, plán riadenia projektovej dokumentácie, plán dodávateľov, plán pre riadenie 

rizík a kvality (5). 

Celé zostavenie samotného plánu záleží najmä na veľkosti a zložitosti projektu. Pre 

jednoduchšie projekty postačí, keď plán projektuje tvorený časovým harmonogramom, 

rozpočtom a základnými pravidlami, ktoré nastavujú komunikáciu v projekte a riešia 

prípadné zmeny. Vo veľkých projektoch by to však nestačilo. Na dole uvedenom 

obrázku je zobrazená schéma kompletnej technickej a organizačnej prípravy plánu 

primerane zložitého projektu (5). 

T e r m í n y 
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Obrázok č. 4 : Technická a organizačná príprava plánu projektu 

Zdroj: Svozilová, 2007, s. 122 
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3.2.4 Metodiky a certifikácie projektového managementu 

Pri spracúvaní mojej diplomovej práce som sa najviac inšpiroval metodikou podľa 

IPMA (International Project Management Association). IPMA je medzinárodná 

organizácia, ktorá sa zaoberá projektovým riadením a certifikáciou projektových 

manažérov. Počiatky IPMA siahajú do roku 1965, kedy sa vo Viedni stretla skupina 

nadšencov a priaznivcov vtedy ešte novej a relatívne neznámej disciplíny -

projektového riadenia (7). 

Projektovým riadením, certifikáciou projektových manažérov alebo dokonca celých 

organizácií sa samozrejme zaoberajú aj iné asociácie projektového managementu a 

niektoré normy ISO. Napríklad norma ISO 10 006, ktorá poskytuje certifikáciu 

jednotlivým projektovým manažérom a norma ISO 9000, ktorá je trvalo zviazaná 

s konkrétnou organizáciou (8). 

Medzi ďalšie certifikácie pre projektových manažérov patria štandardy PRINCE2 

aPMI. Standard PRINCE2 je rozšírený najmä vo väčších firmách, ktoré pôsobia v IT 

biznise a štandard PMI je zase uplatňovaný najmä zámorskými spoločnosťami, ktoré 

pochádzajú z USA. Oba tieto štandardy preverujú výlučne znalosť príslušného 

štandardu a certifikačná skúška je vykonaná výlučne písomnou formou. IPMA 

zameraná najmä na kompetencie a osobnosť projektového manažéra. Jej veľkou 

výhodou je univerzálnosť a praktické zameranie. Okrem preukázania znalosti príslušnej 

metodiky je IPMA certifikácia postavená najmä na osobných skúsenostiach 

a odbornosti príslušného uchádzača (7). 

Najznámejšie metodiky projektového managemntu 

ISO PMI IPMA Prince 

Obrázok č. 5 : Najznámejšie metodiky projektového managementu 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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3.2.5 Softwarová podpora projektového riadenia 

Význam softwarovej podpory 

Riadenie projektov na všetkých troch úrovniach riadenia (malých, stredných a veľkých) 

sa v súčasnej dobe nezaobíde bez kvalitnej programovej a počítačovej podpory. Na 

malé projekty postačuje zväčša jeden, či dva špecializované programy, pri väčších 

projektoch sú využívané celé skupiny odborného softwaru. 

Software používaný pri projektovom riadení, môžeme rozdeliť na základe 

používateľského pohľadu na priamy a nepriamy. Medzi priamy software zaraďujeme 

programy, ktoré sú určené priamo na riadenie a plánovanie projektov (napríklad MS 

Project, Project Management, Primavera Project Planner alebo SpiraPlan od spoločnosti 

Inflectra). Medzi nepriamy software zaraďujeme zväčša doplnkové programy pre návrh 

projektu (CAD, C A M , programovacie jazyky) alebo ekonomický software slúžiaci na 

zostavenie rozpočtu a fakturáciu samotného projektu (používateľsky príjemné Money, 

Omega, Pohoda alebo obrovské možnosti prinášajúce ERP systémy). Tak ako pri skoro 

každom type softwaru, aj pri tomto type sú k dispozícii okrem platených programov od 

veľkých spoločností aj rôzne voľne šíriteľné verzie od konkurencie. 

MS Project 

Svoju diplomovú prácu som spracúval s aktívnym využitím programu Microsoft Project 

Standard 2010 v plnom rozsahu, na základe akademickej licencie M S D N Acadamic 

Alliance od spoločnosti Microsoft. Tento program nám umožňuje riadenie projektu na 

vysokej profesionálnej úrovni. Obsahuje napríklad zhotovenie zoznamu úloh a zdrojov, 

výpočet termínu zahájenia a dokončenia jednotlivých úloh, či výpočet nákladov 

a sledovanie postupnej realizácie projektu pomocou Ganttovho diagramu. 

Program MS Project prešiel niekoľkoročným vývojom. V súčasnosti obsahuje program 

dve verzie určené pre rôzne potreby s rozdielnymi nákladmi na zavedenie. Project 

Standard je aplikácia pre osobné počítače, jednotlivcov a menšie projekty, zatiaľ čo 

riešenie E P M - Microsoft Enterprise Project Management je vhodné pre celé 

organizácie a projekty väčších rozmerov. E P M podporuje produkty MS Project 

Professional, MS Project Server, MS Project Web App a MS SQL Server (6). 
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3.3 Použité techniky projektového managementu 

V tejto rozsahovo najväčšej teoretickej kapitole mojej diplomovej práce popíšem 

vybrané techniky projektového managementu, ktoré som použil pri spracúvaní 

samotného projektu mojej práce. Techniky sú vybrané účelovo tak, aby sa dali čo 

najlepšie aplikovať na projekty implementácií ERP systémov k cieľovému zákazníkovi. 

3.3.1 Cieľ projektu 

Správne a presné definovanie cieľa projektu je jedným z kľúčových faktorov úspechu. 

Nejasná alebo chybná formulácia cieľa projektu môže viesť k ďalším nejasnostiam 

v priebehu jeho realizácie. Cieľ projektu by mal jasne popisovať koncový stav a mal by 

byť konsenzom všetkých zainteresovaných strán daného projektu (7). 

K samotnému cieľu sa môžeme dopracovať bežne používanými analýzami ako sú 

SWOT alebo BSC. Podľa metodiky IPMA je vhodné pri stanovení cieľov používať 

techniku SMART. Inými slovami projektový cieľ by mal byť (7): 

• S - špecifický (jasne definovaný so všetkými odlišnosťami); 

• M - merateľný (materiálne, finančne, percentuálne...); 

• A - akceptovateľný (pre všetky zainteresované strany projektu); 

• R - realistický (vzhľadom k času, zdrojom a rizikám); 

• T - termínovaný (časovo ohraničený, od kedy do kedy). 

3.3.2 Troj imperatív projektu 

V súvislosti s projektovými cieľmi sú kľúčové tri základné pojmy: výsledky (ciele), čas 

a zdroje (náklady). Tieto tri základné pojmy (ciele, čas, náklady) spolu tvoria takzvaný 

troj imperatív projektu. Niekedy sa pridáva štvrtý rozmer kvalita, ktorá je ovplyvnená 

všetkými troma základnými veličinami (9). 

Základným poznatkom a princípom fungovania troj imperatívu je teda previazanosť 

týchto troch veličín. Okamžite ako sa zmení jedna veličina, tak to má dopad na zmenu 

ostatných dvoch veličín. Cieľ projektu si môžeme následne predstaviť ako bod v 

trojuholníkovom priestore (viď obrázok na nasledujúcej strane). 
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Správne definovaný SMART cieľ projektu predstavuje rovnakú vzdialenosť od 

všetkých troch vrcholov nižšie uvedeného trojuholníka. V prípade, že teda zmeníme čas 

realizácie projektu, daný bod zmení svoju polohu nie len voči vrcholu „čas" ale aj voči 

ostatným vrcholom. Najčastejšie sa vyžaduje dosiahnutie stanovených cieľov, ktoré 

chceme dosiahnuť za čo najkratší čas a najnižšie náklady. Pri samotnom projektovom 

riadení je dôležité vybrať si jednu hlavnú veličinu, ktorá je pre daný projekt prioritou. 

Ako som už naznačil, vo väčšine projektoch je priorita dodržanie stanoveného cieľa (7). 

Požadované ciele 

Obrázok č. 6 : Trojimperatív projektu 

Zdroj: vlastné spracovanie 

3.3.3 Identifikačná listina projektu 

Základná alebo identifikačná listina projektuje dokument, ktorý formalizuje samotnú 

existenciu projektu, prideľuje autoritu pre využívanie zdrojov a plnenie zadaných 

požiadaviek. Každá základná listina by mala byť zostavená ešte pred samotným 

plánovaním projektu a mala by prioritne obsahovať: názov projektu, prehľad 

dohodnutých podmienok, cieľ projektu a jeho účel, organizačné vzťahy a pridelenie 

autorít, základný rámec pre vymedzenie finančných a iných zdrojov krytia, základný 

časový rámec, predpokladané obmedzenia a schválenie projektu kompetentným 

manažérom. Schválenie tohto dokumentu obvykle reprezentuje rozhodnutie o zahájení 

projektu. Samotná podoba identifikačnej (zakladacej) listiny býva v praxi často odlišná, 

no obsahovo je takmer vždy totožná (5). 
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3.3.4 Zostavenie logického rámca 

Logický rámec (anglicky logframe, skratka LR) slúži ako pomôcka pri zostavovaní 

cieľov, ich dosahovaní a ako nástroj pre zjednotenie pohľadu na projekt pre všetky 

zainteresované strany. Logický rámec je často prezentovaný ako jeden z nástrojov pre 

SMART projekt. Medzi základné výhody logického rámca môžeme teda zaradiť (10): 

• Zhrnutie hlavných aktivít projektu 

• Logická nadväznosť a prehľadnosť 

• Prepoj enosť cieľov s výstupmi a vstupmi 

• Definícia kľúčových činností, ktoré slúžia na dosiahnutie cieľa 

Hlavným princípom logického rámca je, že základné parametre projektu sú vzájomne 

logicky previazané a v priebehu realizácie projektu vzniká potreba merateľnosti 

výsledkov, efektívneho riadenia práce projektového tímu a potreba myslieť vždy v 

súvislostiach. Nasledujúci obrázok zobrazuje štruktúru L R (7): 

Z á m ě r Ob jek t i vně ověř i te lné 
ukazatele 

Zdroje in formací k ověření 
( způsob ověřen í ) 

nevyplňuje se 

Cíl Ob jek t i vně ověř i te lné 
ukazatele 

Zdroje in fo rmací k ověřen í 
( způsob ověřen í ) 

P ředpok lady , za j a k ý c h Cíl sku
tečně p ř i spě je a bude v souladu 
se Z á m ě r e m 

V ý s t u p y Ob jek t i vně ověř i te lné 
ukazatele 

Zdroje in formací k ověření 
( způsob ově řen í ) 

P ředpok lady , za j a k ý c h Výs tupy 
sku tečně povedou k Cíli 

K l í č o v é 
č i n n o s t i 

Zdroje (peníze , l idé.. . ) Č a s o v ý r á m e c aktivit P ředpok lady , za j a k ý c h K l í čo 
vé č innost i s k u t e č n ě povedou 
k V ý s t u p ů m 

Zde některé organizace uvádí, co NEBUDE v projektu řešeno Př ípadné p ř e d b ě ž n é p o d m í n k y 

Obrázok č. 7 : Štruktúra logického rámca 

Zdroj: Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv. 2012, s. 68 

Stĺpec 1 (Zámer, Cieľ, Výstupy, Kľúčové činnosti) 

• Zámer - odpovedá nám na otázku prečo chceme dosiahnuť cieľ daného projektu 

a prečo chceme projekt realizovať. 

• Cieľ - odpovedá nám na otázku čo chceme v projekte dosiahnuť a zároveň nám 

popisuje cieľový stav po ukončení realizácie projektu. Cieľ je vždy len jeden. 
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• Výstupy - určujú nám, čo všetko je potrebné dosiahnuť, aby sme splnili cieľ. 

Jedná sa o zoznam výstupov, ktoré bude projektový tím fyzicky realizovať. 

• Kľúčové činnosti - sú také činnosti, ktoré je nevyhnutné uskutočniť pre úspešnú 

realizáciu výstupov projektu (7). 

Stĺpec 2 (Objektívne overiteľné ukazovatele - OOU) 

Tu sa udávajú merateľné ukazovatele, ktoré dokazujú, že bol daný zámer, cieľ alebo 

výstup dosiahnutý. V tomto stĺpci OOU musí byť vždy definovaný ukazovateľ alebo 

méta, ktorá má byť dosiahnutá. Okrem samotného ukazovateľa má obsahovať aj 

konkrétnu hodnotu, aby sme boli schopný určiť, kedy bol obsah bunky prvého stĺpca 

splnený. Podmienkou je, aby stanovený ukazovateľ bol vždy merateľný. Výnimkou v 

tomto stĺpci je riadok kľúčových činností, kam sa uvádzajú zdroje potrebné pre ich 

realizáciu (7). 

Stĺpec 3 (Spôsob overenia) 

V treťom stĺpci logického rámca sa uvádza popis postupu, ako budú ukazovatele 

overené, kto je za ich overenie zodpovedný, aké náklady sú pre overenie potrebné, kedy 

bude ukazovateľ overený a akým spôsobom bude toto overenie dokumentované. 

Napríklad v prípade zisťovania úspešnosti absolventov nejakej univerzity, by to mohlo 

byť kontaktovanie jej absolventov a následne zhotovenie indexu spokojnosti, ako sú 

absolventi spokojní so svojou súčasnou prácou. V riadku kľúčových činností sa do tohto 

poľa zapisuje časový odhad daných aktivít (7). 

Stĺpec 4 (Väzby a predpoklady) 

Ako vyplýva z vyššie uvedeného popisu, poradie stĺpcov a riadkov nie je náhodné ale 

vyjadruje kauzálne (vzájomné) vzťahy. Štvrtý stĺpec rámca obsahuje predpoklady, z 

ktorých sa vychádzalo pri definovaní jednotlivých prvkov v príslušnom riadku v prvom 

stĺpci. Ďalej sa tu uvádzajú významné skutočnosti, ktoré by mohli projekt ohroziť a 

ktoré je potrebné monitorovať pri návrhu a realizácii projektu. Toto pole sa na prvom 

riadku nevyplňuje a namiesto toho sa celý stĺpec posúva o jeden riadok nadol, pričom 

do posledného riadku uvádzame predbežné podmienky. Každý predpoklad nesie v sebe 

určitý prvok neistoty, teda možné riziko (7). 
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Samotná tvorba logického rámca (LR) evidentne nieje úloha pre jednotlivca. Pri tvorbe 

L R by mal byť prítomný projektový manažér, kľúčoví členovia projektového tímu, 

vlastník projektu a prípadne aj zástupcovia zainteresovaných strán projektu. Len tak je 

možné správne stanoviť všetky položky a dospieť k vzájomnému porozumeniu. 

Odporúčaný postup prípravy logického rámca podľa IPMA (7). 

1) Stanovte cieľ projektu. Môžeme sa pýtať otázkami typu: Prečo chceme daný 

projekt vôbec realizovať? Aký má byť konečný stav po zrealizovaní projektu? 

2) Stanovte konkrétne výstupy. Môžeme sa pýtať otázkami typu: Čo konkrétne 

máme zhotoviť/vyprodukovať? 

3) Stanovte skupiny kľúčových činností pre dosiahnutie stanovených výstupov. 

4) Stanovte zámer projektu. Môžeme sa pýtať otázkami typu: Aké prínosy pre 

spoločnosť má realizácia daného projektu? 

5) Overte si vertikálnu logiku logického rámca. 

6) Stanovte si objektívne ověřitelné ukazovatele (OOU) pre cieľ projektu, jeho 

výstupy a samotný zámer projektu. 

7) Stanovte prostriedky a spôsob overenia OOU. 

8) Stanovte predpoklady pre každú úroveň. Pri stanovení predpokladov sa väčšinou 

postupuje zdola smerom nahor. 

9) Stanovte náklady na realizáciu jednotlivých činností projektu. Ideálne je zostaviť 

priamo rozpočet zdrojov jednotlivých činností a odhad ich časového rámca. 

10) Skontrolujte logickú previazanosť celého rámca. 

11) V prípade skúseností s rovnakým typom projektu, porovnajte návrh aktuálneho 

projektu s podobnými projektmi, ktoré ste realizovali v minulosti. 

Logický rámec je pre každý projekt výnimočný a špecifický. To platí aj v prípade, že by 

jeden logický rámec toho istého projektu zostavovali dva odlišné projektové tímy. 

Logický rámec nám môže slúžiť aj v priebehu samotnej realizácie projektu, ako jeden 

z viacerých prostriedkov pre jeho sledovanie a vyhodnocovanie. V neposlednom rade 

môžete tabuľku logického rámca využiť ako výborný komunikačný prostriedok. Práve 

pomocou logického rámca môžete rýchlo a dobre vysvetliť základný zmysel a štruktúru 

projektu, ktorejkoľvek zainteresovanej strane (7). 
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3.3.5 Analýza rizík 

V priebehu realizácie každého projektu musí mať projektový tím na pamäti, že počas 

jeho trvania hrozí takmer vždy nejaké nebezpečenstvo, ktoré môže daný projekt výrazne 

ohroziť. Toto nebezpečenstvo nazývame riziko. Riadenie rizík projektu je však veľmi 

obšírna problematika, preto sa jej venuje samostatná vedecká disciplína s názvom 

rizikové inžinierstvo (risk engineering). Analýza rizík je len jednou zo súčastí procesu 

znižovania rizík. Jedná sa o komplexný proces, ktorý okrem analýzy zahŕňa aj riadenie rizík 

počas realizácie projektu. 

Riziko nám teda vyjadruje mieru nebezpečenstva, že daná hrozba nastane a dôjde 

k nežiaducemu výsledku, ktorý vedie k vzniku určitej škody. Riziko však nemusí mať 

len negatívny efekt. Pozitívom rizika je napríklad v podnikateľskom prostredí vyššia 

miera zisku a úspechu. Kto viac riskuje, viac nie len stratí ale aj zarobí (11). 

Poznáme rôzne metódy analýz rizík projektu, od základnej a všeobecne použiteľnej 

SWOT analýzy, cez populárnu techniku stromov rizík, či skórovaciu metódu (BSC) až 

po metódy tipu FRAP alebo RIPRAN. Pre účely mojej diplomovej práce som sa 

rozhodol bližšie rozobrať metódu RIPRAN, ktorú aplikujem na konkrétnom príklade 

v praktickej časti mojej práce. 

RIPRAN (Risk Project Analysis) 

Metóda RIPRAN je určená predovšetkým skúsenejším tímom, ktoré majú dostatok 

podkladov o danom projekte alebo majú skúsenosti, či štatistické odhady z minulých 

projektov pre kvantifikáciu rizík. Dovolím si tvrdiť, že túto podmienku implementačně 

oddelenie realizátora môjho projektu s prehľadom spĺňa. 

Metóda RIPRAN sa skladá zo štyroch základných krokov (7): 

Krok 1 - identifikácia nebezpečenstva projektu; 

Krok 2 - kvantifikácia rizík projektu; 

Krok 3 - reakcia na riziká projektu; 

Krok 4 - celkové posúdenie rizík projektu. 
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Riziko má svoju hodnotu, ktorá sa vypočíta ako súčin pravdepodobnosti, že riziko 

nastane a hodnoty predpokladaných škôd. „HR" je hodnota konkrétneho prípadu rizika, 

„P" je hodnota pravdepodobnosti s ktorou dané riziko nastane a „S" je hodnota 

predpokladanej škody (7). 

HR = P • Š 

Krok 1 - identifikácia nebezpečenstva projektu 

V prvom kroku, uskutoční projektový tím identifikáciu nebezpečenstva zostavením 

zoznamu, najlepšie vo forme tabuľky. 

P.C. Hrozba Scenár Poznámka 

1. 
Výskyt chrípkovej epidémia v 
období mesiacov marec - apríl. 

Ochorenie približne 
30% zamestnancov. 

V úvahu berieme približne 
rovnaké počasie ako minulý rok. 

2. 

Obrázok č. 8 : Znázornenie metódy RIPRAN krok 1 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Text riadku môžeme získať napríklad tým, že hľadáme odpoveď na otázku: Čo sa môže 

prihodiť keď? Hrozbou sa rozumie konkrétny prejav nebezpečenstva (napríklad porucha 

elektroinštalácie v novostavbe), scenárom sa rozumie dej, ktorý nastane v dôsledku 

výskytu hrozby (napríklad príde k požiaru drevenej časti objektu). Dôležité je uvedomiť 

si, že hrozba je príčinou scenára (7). 

Krok 2 - kvantifikácia rizík projektu 

V druhom kroku sa prevádza kvantifikácia rizika. Tabuľku, ktorú zostavíme v prvom 

kroku, rozšírime o pravdepodobnosť výskytu scenára, hodnotu škody a dopadu scenára 

na projekt a výslednou hodnotou rizika HR = P • S (7). 

Metóda RIPRAN umožňuje kvantitatívne posúdenie rizík (číselné ohodnotenie, 

ohodnotenie rizika pomocou čísel) alebo kvalitatívne posúdenie rizík (verbálne 

ohodnotenie vychádzajúce z tabuliek odporúčaní). Uvedené metódy sa v praxi nikdy 

nesmú kombinovať. Vždy je vhodné vybrať si len jednu metódu a tú pri hodnotení rizík 

daného projektu použiť. 

30 



P.Č. Hrozba Scenár Pravdepod. Dopad na 
projekt 

Hodnota 
rizika 

1. 
Výskyt chrípkovej 
epidémia v období 
mesiacov marec - apríl. 

Ochorenie 
približne 30% 
zamestnancov. 

50% 
Oneskorenie 
zákazky, 
úhrada penále. 

3000 eur 
alebo 1,2 

2. 

Obrázok č. 9 : Znázornenie metódy RIPRAN krok 2 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Pri slovnom (verbálnom) ohodnotení rizika sa využívajú pomocné tabuľky pre 

stanovenie hraníc pravdepodobnosti výskytu rizika a dopadu na projekt. Na koniec 

druhého kroku sa zhotoví väzobná tabuľka, určujúca verbálne hodnoty rizika (7). 

Krok 3 - reakcia na riziká projektu 

V treťom kroku sa navrhujú opatrenia, ktoré by mali znížiť hodnotu jednotlivých rizík 

projektu na akceptovateľnú úroveň (7). 

P.Č. 
rizika Návrh opatrenia 

Termín realizácie Nová hodnota 
zníženého rizika P.Č. 

rizika Návrh opatrenia Zodpovednosť 
Nová hodnota 

zníženého rizika P.Č. 
rizika Návrh opatrenia 

Predpokladaná nákladnosť 

Nová hodnota 
zníženého rizika 

1. Očkovanie proti chrípke. 
Očkovanie v priebehu januára. Ochorenia budú 

kompenzované 
nadčasmi (0,2). 

1. Očkovanie proti chrípke. Projektový manažér. 
Ochorenia budú 
kompenzované 
nadčasmi (0,2). 

1. Očkovanie proti chrípke. 
Výdaje - 200 eur na vakcíny. 

Ochorenia budú 
kompenzované 
nadčasmi (0,2). 

2. 

Obrázok č. 10 : Znázornenie metódy RIPRAN krok 3 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Krok 4 - celkové posúdenie rizík projektu 

V štvrtom kroku sa posúdi celková hodnota rizík projektu, respektíve či sa má následne 

pokračovať v jeho realizácii. V prípade, že celková hodnota rizika má hodnotu 

napríklad 8 a maximálna prípustná hodnota je 10, daný projekt môžeme realizovať. 

Pokiaľ je celková úroveň rizík posúdená ako vyššia a presahuje nastavené maximá, 

eskaluje sa problém na vyššiu úroveň (7). 

Zo všetkých vyššie uvedených faktov nám vyplýva, že metóda RIPRAN vyžaduje 

detailnú prácu s obsahom jednotlivých stĺpcov tabuliek analýzy. Aj preto je metóda 

RIPRAN zložitejšia, prácnejšia a vyžaduje viacero skúseností z minulých projektov. 
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3.3.6 Metóda WBS (štruktúra rozpisu práce) 

Metóda Work Breakdown Structure (v skratke WBS), vznikla pôvodne pre potreby 

americkej armády v roku 1968 a slúži pre prehľadné znázornenie štruktúry a cieľov 

určitého projektu. V rámci projektového managementu sa táto metóda prvý krát objavila 

v roku 1987, kedy Project Management Institute (PMI) dokumentoval rozšírenie tejto 

techniky, ktorá je v súčasnosti veľmi obľúbenou a používanou metódou. WBS nám 

umožňuje hierarchický rozklad hlavného cieľa projektu na čiastočné ciele a to až po 

úroveň jednotlivých pracovných činností a úloh v danom projekte (12). 

V skratke sa dá povedať, že sa jedná o rozdelenie práce na jednotlivé činnosti alebo 

balíky činností. Postupuje sa od hlavného cieľa projektu smerom dole na podrobnejšie 

úrovne. V praktickom prostredí implementácií ERP systémov som zistil, že WBS 

diagram obdobných projektov zvykne mať 3 až 5 úrovní, záleží na podrobnosti jeho 

spracovania. Každá vyššia úroveň je teda súhrnom nižšie realizovaných prvkov. 

Výstupom je vyplnená tabuľka alebo diagram so zoznamom činností, ktoré je možné 

ohodnotiť časom, nákladmi a zdrojmi. Pre lepšiu predstavivosť, uvádzam na nižšie 

uvedenom obrázku WBS diagram projektu, ktorý som v minulosti realizoval. 

Realizácia plne funkčnej 
fyzickej vrstvy kabeláže 

r 
Zabezpečenie 

základných prvkov 

návrh aktívnych a 
pasívnych prvkov 

analýza a 
kalkulácia 

nákup 
schválených 

komponentov 

Zabezpečenie 
požadovaných 

koncových zariadení 

návrh 
vyhovujúcich 

zariadení 

analýza a 
kalkulácia 

nákup koncových 
zariadení 

Realizácia kabeláže 

inštalácia a poklad 

testovanie 
funkčnosti 

Obrázok č. 11 : Znázornenie úrovní WBS diagramu 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Podľa metodiky ľPMA slúži proces tvorby WBS k nájdeniu a sprehľadneniu všetkých 

hlavných činností potrebných k dodaniu výstupu, teda zrealizovaniu projektu. Jedná sa 

o stromovú štruktúru, ktorá je predpokladom toho, že sa nezabudne na nič dôležité 

a pritom je poistkou toho, že sa nebudú vykonávať zbytočné činnosti (7). 

Metodika PMI dopĺňa, že WBS môže slúžiť tiež pre sledovanie rozpracovanosti 

projektu alebo môže napomáhať v komunikácii medzi projektovým manažérom 

a ostatnými zainteresovanými stranami. WBS diagram alebo tabuľka je následne 

kľúčovým vstupom pre tvorbu sieťového grafu projektu. PMI predstavuje v spojitosti s 

WBS pravidlo „100%", ktoré tvrdí, že WBS musí obsahovať absolútne všetky výstupy 

(interné, externé aj riadiace) potrebné pre splnenie daného cieľa. Úroveň dekompozície 

činností WBS je teda variabilná a iná pre každý jeden projekt (12). 

3.3.7 Sieťové grafy 

Sieťové grafy sú matematickým modelom projektu a primárnou časťou samotnej 

sieťovej analýzy. Znázorňujú nám časový priebeh činností projektu a ich vzájomné 

väzby, ktoré sú tvorené z orientovaných hrán (úsečiek) a uzlov. 

Jedna z definícií sieťového grafu znie: sieťový graf je súvislý, orientovaný, acyklický, 

nezáporné hranovo (uzlovo) ohodnotený a konečný graf. Má jasne definovaný začiatok 

a koniec pomocou vstupného a výstupného uzla. Vstupný uzol je ten, z ktorého hrany 

len vystupujú a výstupný uzol je ten, do ktorého hrany len vstupujú (9). 

Základné typy sieťových grafov 

Podľa spôsobu interpretácie hrán (činností) delíme sieťové grafy na hranovo a uzlovo 

definované. Bez ohľadu na typ sieťového grafu, finálne zostavený graf popisuje spôsob 

nájdenia najkratšieho možného termínu ukončenia projektu (13). 

V hranovo definovaných sieťových grafoch sú činnosti projektu modelované 

orientovanou hranou a uzly predstavujú okamžiky zahájenia alebo ukončenia činnosti. 

Činnosti projektu sú teda prezentované ako hrany. Pri takto definovaných grafoch sa 

v niektorých prípadoch vytvárajú tzv. fiktívne hrany (označené čiarkované), ktoré 

vyjadrujú komplikovanejšiu závislosť medzi jednotlivými činnosťami. 
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Napríklad ak má činnosť začať pred dokončením predchádzajúcej činnosti, je potreba 

predchádzajúcu činnosť rozdeliť na dve. Je potrebné pripomenúť, že fiktívna činnosť 

nespotrebúva žiadny čas ani zdroje (9). 

O <D 
Obrázok č. 12 : Zobrazenie činností pre hranovo definovaný graf 

Zdroj: Rosenau, 2003, s. 122 

Vuzlovo definovaných sieťových grafoch sú činnosti projektu modelované uzlom 

a hrany predstavujú jednotlivé väzby medzi činnosťami projektu. Činnosti projektu sú 

teda prezentované ako uzly (9). 

z k z k 

r - 1 i 5 H i i 

Obrázok č. 13 : Zobrazenie činností pre uzlovo definovaný graf 
Zdroj: Rosenau, 2003, s. 122 

Konštrukcia grafu 

Sieťový graf je možné zostrojiť dvoma základnými spôsobmi. Ručne, podľa stanovenej 

metodiky podrobne popísanej v príslušnej literatúre alebo za aktívnej softwarovej 

podpory rôznych na to určených programov. Samotný sieťový graf je vždy orientovaný 

smerom zľava doprava a týmto spôsobom je reprezentovaný aj časový sled jednotlivých 

činností projektu. Konštrukcia sieťového grafu zvyčajne nie je jednorazová záležitosť 

(vzhľadom na množstvo činností v projekte) ale proces, ktorý sa skladá z viacerých fáz. 

Najčastejšie fázy konštrukcie sieťového grafu sú (13): 

1) Zisťovanie počiatočných informácií 

2) Zostavenie hrano-hrannej matice 

3) Určovanie rádu činností 

4) Vlastná konštrukcia sieťového grafu 

5) Prečí sl ovani e uzl ov 
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Sieťové grafy podľa použitej metódy zhotovenia 

Sieťové grafy zhotovené pomocou deterministických metód: trvanie jednotlivých 

činností je konštantné dané, činnosť vieme s určitou časovou presnosťou naplánovať. 

Typickými predstaviteľmi sú metódy C P M pre hranovo definovaný sieťový graf 

a M P M pre uzlovo definovaný sieťový graf (9). 

Sieťové grafy zhotovené pomocou stochastických metód: trvanie jednotlivých činností je 

nutné odhadnúť, doba činnosti nie je presne definovaná. Typickým zástupcom je 

metóda PERT založená na odhadoch doby trvania jednotlivých činností projektu (9). 

Metóda PERT 

Vzhľadom na riešený projekt v mojej diplomovej práci (implementácia ERP systému 

Money S5), kde nemožno vopred jednoznačne stanoviť presnú dobu jednotlivých 

činností projektu, som sa rozhodol použiť metódu PERT. 

Metóda PERT je teda založená na odhade doby trvania danej činnosti projektu. Pri 

niektorých činnostiach je možné určiť ich dobu trvania porovnaním s činnosťami, ktoré 

sme už realizovali v podobných projektoch v minulosti. Prípadne ich odhadneme na 

základe skúseností alebo porady s odborníkom z danej oblasti. Výrazne pomôže aj 

dekompozícia časovo náročnejších činností na menšie a kratšie. Pri odhadovaní dĺžky 

trvania činnosti je potrebné brať do úvahy aj počet pracovných hodín alebo dní, ktoré 

daná úloha zaberie. Časové odhady môžeme následne aplikovať do zdrojovej 

a nákladovej analýzy, či Ganttovho diagramu (9). 

Metóda PERT používa na odhad činností projektu tri základné odhady (9). 

Tm - najpravdepodobnejšia doba trvania činnosti 

To - optimistická doba trvania činnosti 

T P - pesimistická doba trvania činnosti 

Očakávanú dobu trvania úlohy (Te) následne vypočítame podľa vzorca: 

To + (4 x Tm) + Tp 
Te = 
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3.3.8 Časová analýza pomocou Ganttovho diagramu 

Čas ako základný prvok projektového troj imperatívu, hrá pri riadení projektov kľúčovú 

úlohu. Časová analýza sa teda stala nevyhnutnou súčasťou takmer každého projektu. 

V súčasnosti je veľmi rozšíreným a obľúbeným spôsobom časovej analýzy takzvaný 

Ganttov diagram. Túto techniku som zvolil aj pri spracúvaní mojej diplomovej práce. 

Ganttov diagram 

Ganttov diagram je nástroj pre grafické znázornenie časového plánovania, zložený 

z úsečiek a patrí k naj starším nástrojom v samotnom projektovom plánovaní. Pre jeho 

jednoduchosť a prehľadnosť ho v súčasnosti stále radíme k najpoužívanejším technikám 

projektového plánovania (14). 

Je možné ho zostrojiť jednoducho na papieri, čo je nepraktické a zbytočne zdĺhavé 

alebo za softwarovej podpory rôznych programov. Najväčšie možnosti nám ponúka MS 

Project a rôzne iné špecializované programy. Jednoducho a účelne ho možno zostaviť aj 

dostupnom programe MS Excel. Pri menších projektoch je ideálne si na začiatok 

zostrojiť Ganttov diagram na papier a následne použiť dostupný software, napríklad 

uvedený MS Project. Tento postup napomáha projektovému manažérovi k lepšiemu 

pochopeniu časového sledu jednotlivých činností projektu. 

Idea Ganttovho diagramu je založená na jednoduchom princípe. Diagram nám 

zobrazuje dátumy najednej osi (os X) a úlohy spolu so zdrojmi na druhej osi (os Y) . 

Dĺžka úsečiek medzi osami vyjadruje skutočnú dobu trvania činnosti. Graf nám teda 

jasne znázorní moment, kedy má byť daná úloha splnená (jej predchádzajúce 

a nasledujúce činnosti), a zároveň nám umožní porovnať ju so stavom ostatných úloh. 

Táto technika plánovania umožňuje manažérovi daného projektu sledovať, či je daná 

činnosť zrealizovaná predčasne, načas, pozadu alebo dokonca vôbec (14). 

V časovej analýze pomocou Ganttovho diagramu je dôležité stanovenie míľnikov. 

Míľniky sú zväčša udalosti v čase, ktoré majú často nulovú dĺžku trvania a ktoré sú 

ľahko overiteľné členmi projektového tímu. Samotným míľnikom by sa mala stať len 

taká kľúčová udalosť, ktorá nastane raz za dlhší čas a od danej činnosti sa začína alebo 

končí určitá etapa projektu (14). 
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V rámci projektového managementu sa môžeme teda stretnúť s diagramami míľnikov. 

Jedná sa o akúsi tabuľku činností, kde je každej činnosti priradený konkrétny deň jej 

realizácie. Veľkou nevýhodou týchto míľnikových diagramov je fakt, že sa daným 

činnostiam neurčí ich presné časové trvanie a ani ich časová nadväznosť. Preto sa jedná 

oproti Ganttovmu diagramu o podstatne jednoduchší nástroj časovej analýzy, ktorý slúži 

len ako podklad pre pokročilejšie nástroje (14). 

Medzi najväčšie výhody samotného Ganttovho diagramu patrí rozhodne široké použitie 

pre rôzne typy projektov a jednoduché znázornenie, ktoré je zrozumiteľné takmer pre 

každého. Medzi nevýhody radíme zložité zaznamenanie zmien v prípade náhlych 

výkyvov a fakt, že pri viacerých činnostiach v projekte (približne 100 a viac) dochádza 

k jeho celkovej neprehľadnosti. Ďalšou nevýhodou základného Ganttovho diagramu je, 

že nie je jasné, či je rozpracovanost' úlohy definovaná časovou alebo nákladovou 

dimenziou projektu. 

Tabuľka č. 1 : Príklad Ganttovho diagramu v prostredí MS Excel 

Zdroj: vlastné spracovanie 

čas 1 čas 2 čas 3 čas 4 čas 5 čas 6 

úloha 1 

úloha 2 

úloha 3 

úloha 4 

Pre vytvorenie komplexného časového diagramu projektu, odporúča metodika IPMA 

nasledujúci postup (7): 

• priradiť činnostiam potrebné zdroje; 

• overiť dostupnosť zdrojov v požadovaných termínoch; 

• overiť splniteľnosť termínov a míľnikov projektu; 

• overiť finančnú stránku časového plánu - kontrola, či mám k dispozícii dostatok 

finančných a nefinančných zdrojov; 

• overiť celkovú realizovatelnost' harmonogramu; 

• na základe informácií z predchádzajúcich bodov pristúpime k optimalizácii 

stanoveného časového harmonogramu. 
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3.3.9 Zdroje a rozpočet projektu 

Zdroje 

Pri riadení projektov majú zdroje najmä ľudskú alebo materiálovú podobu. Priradenie 

zdrojov k jednotlivým činnostiam projektu sa nazýva kapacitné plánovanie. Toto 

kapacitné plánovanie má za úlohu zistiť, koľko pracovnej sily, materiálu, energie, 

strojov alebo zariadení je potrebných na uskutočnenie danej činnosti. Dôležitým faktom 

pri kapacitnom plánovaní je pravidlo, aby boli dané zdroje v priebehu realizácie činnosti 

vždy k dispozícii. Kapacitné plánovanie zdrojov pozostáva z dvoch základných častí. 

Najskôr v prvej časti určíme a definujeme potrebné zdroje projektu. V druhej časti 

plánovania následne zanalyzujeme získané zdroje a zostavíme rozvrh (7). 

Rozpočet 

Rozpočet projektu vychádza z plánovania zdrojov a odpovedá nám na základnú otázku, 

koľko bude realizácia projektu stáť. Rozpočet projektu sa týka nie len samotného 

realizátora projektu, ale aj všetkých zainteresovaných strán (najmä investora projektu 

vždy zaujíma za čo presne zaplatí). Z pohľadu konečnej efektivity je dobré rozpočet 

projektu zostaviť až po časovej analýze a plánovaní využitia zdrojov. Podľa IPMA 

oceňujeme najmä čas strávený na projekte a využitie ľudských, materiálnych 

a finančných zdrojov. Pri zostavovaní rozpočtu by sme mali myslieť na možné riziká 

projektu. Z tohto dôvodu je vhodné do rozpočtu zaradiť rezervy pre krytie rizík (7). 

Spôsob členenia nákladov môže byť v praxi rôzny, vždy podľa potreby konkrétneho 

projektu. Inak by sme členili náklady pre stavbu diaľnice, inak pre dotačné projekty. 

Dokonca aj každá metodika projektového managementu člení náklady projektu trošku 

odlišne a pritom špecificky. 

Metodika IPMA odporúča stanovovanie rozpočtu smerom zdola nahor. Táto metóda 

začína s nulovými celkovými nákladmi a postupne stanovuje náklady pre každý 

pracovný balík WBS a následne pripočítava tieto náklady k celkovým nákladom 

projektu. Výsledkom je veľmi presný odhad nákladov a najmä získanie dostatočného 

množstva informácií o zložení nákladov. Nevýhodou tejto detailnej metódy je vysoká 

časová náročnosť stanovenia rozpočtu (7). 
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4. Analýza súčasného stavu 

4.1 Zadávateľ a investor projektu 

V rámci zachovania obchodného tajomstva sa spoločnosť CIGLER SOFTWARE a.s. 

rozhodla priamo neuviesť obchodné meno zadávateľa projektu, no umožnila jeho popis 

a následnú analýzu pre účely tejto diplomovej práce. Zadávateľ projektu je zároveň aj 

jeho investorom. 

Spoločnosť, ktorá si projekt objednala (ďalej len zadávateľ alebo investor) pôsobí na 

trhu s predajom oceľových lán a drôtov. Zadávateľ projektu je dcérskou spoločnosťou 

zahraničnej matky, ktorá sídli mimo územia SR. Spoločnosť je založená ako spoločnosť 

s ručením obmedzením (s.r.o.) a na slovenskom trhu pôsobí približne 10 rokov. Medzi 

najdôležitejších obchodných partnerov sa radia popredné oceliarske spoločnosti na 

území Českej a Slovenskej republiky. Okrem iného svoje produkty zameriava najmä na 

oblasť lesného hospodárstva, vlekov, lanoviek, výťahov a žeriavov. 

4.2 Diagnostika vnútorných procesov spoločnosti 

Spoločnosť CIGLER SOFTWARE a. s. bola poverená uskutočnením a spracovaním 

úvodnej štúdie pre zadávateľa v rámci projektu implementácie nového informačného 

systému Money S5. Analýza a diagnostika podnikových procesov bola uskutočnená 

v súčinnosti s vedením a zamestnancami zadávateľa projektu. 

4.2.1 Aktuálne používaný software 

Spoločnosť, ktorá j e zadávateľom a investorom projektu aktuálne používa ekonomický 

a účtovný program Money S3. Z dôvodu rozširovania svojich obchodných aktivít sa 

zadávateľ projektu rozhodol vymeniť svoj menší ekonomický program za robustnejší 

informačný systém, ktorý bude lepšie pokrývať jeho podnikové procesy. 

Ekonomický systém Money S3 sa teda stáva pre zadávateľa projektu technologicky 

zastaraný s nedostačujúci nárokom kladeným na pružnosť systému, potreby rozšírenia 

evidencie dát a tvorby výstupov z týchto dát. Po viacerých konzultáciách a detailnom 

analyzovaní podnikových procesov, bol investorovi navrhnutý ERP systém Money S5. 
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Veľkou výhodou plynulosti prechodu na nové softwarové riešenie je fakt, že pôvodný aj 

nový systém pochádza od jedného výrobcu - spoločnosti CIGLER SOFTWARE. Tým 

je zabezpečená plynulá výmena dát pri prechode na nový systém. Zadávateľ projektu sa 

rozhodol naďalej používať pôvodný systém Money S3 pre spracovanie miezd. 

4.2.2 Podnikové procesy zákazníka 

Na základe diagnostiky podnikových procesov zadávateľa projektu sú definované 

nasledovné podnikové procesy, ktoré bude nový podnikový ERP systém Money S5 

pokrývať. 

Obchod 

• Obj ednávky prij até a vystavené 

• Faktúry prij até a vystavené 

• Zálohové faktúry prijaté a vystavené 

• Banka - všetky bankové doklady a špeciálne upravené výpisy pre bankový ústav 

T A T R A B A N K A a.s. s využitím načítania bankových výpisov z homebankingu 

danej banky 

• Pokladnica 

• Príkazy na úhrady 

• Prepracovaná evidencia dodávateľov a odberateľov (adresár) 

Zostavy, vyhodnotenia 

• Základné prehľadové zostavy (obrat zásob podľa partnerov, katalógu, skladov 

alebo jednotlivých činností) 

• Individuálne tlačové zostavy (ďalej popísané v kapitole 5.1.2 tejto práce) 

Skladové hospodárstvo 

• Zoznam skladov 

• Katalógy a cenníky 

• Skladové karty 

• Skladové doklady 
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Účtovníctvo 

• Interné doklady, záväzkové a pohľadávkové doklady 

• Uzávierkové operácie 

• DPH 

• Výkazníctvo - tlačové zostavy a účtovné výkazy 

Majetok 

• Účtovné a daňové odpisy 
• Karty majetku 

Mzdy 

Na želanie zadávateľa projektu mzdy nebudú predmetom spracovania v informačnom 

systéme Money S5. Mzdy budú naďalej spracovávané v systéme Money S3 a pomocou 

prevodového mostíka bude prebiehať prevod zaúčtovania súčasne do ERP Money S5. 

4.2.3 Analýza prevodu kľúčových dát 

Zákazníci a dodávatelia (adresár, bankové účty a kontaktné osoby) budú prevedení do 

hlavnej agendy Money S5 z pôvodného systému Money S3 v plnom rozsahu. Následne 

bude možná tvorba spätných analýz pre prevedených dodávateľov a odberateľov. 

Karty katalógu (kmeňové karty) budú importované zo vstupného súboru dodaného 

zadávateľom projektu. Bližší popis importu kmeňových kariet je súčasťou internej 

štúdie medzi zadávateľom a realizátorom projektu. 

Zoznam skladov bude prevedený do hlavnej agendy Money S5 z pôvodného systému 

Money S3. Cenníky budú importované zo vstupného súboru dodaného zadávateľom 

projektu. 

Neuhradené prijaté a vystavené faktúry budú prevedené z pôvodného systému Money 

S3 v rozsahu hlavičky dokladu (celkovej sumy dokladu bez položiek) a to aj historicky 

za všetky účtovné obdobia vrátane väzieb na konkrétne zákazky. To isté platí aj pre 

neuhradené záväzkové a pohľadávkové doklady. 
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Počiatočné stavy zásob budú navedené importom zo zdrojového súboru dodaného 

zadávateľom projektu. 

Účtový rozvrh bude prevedený do hlavnej agendy Money S5 z pôvodného systému 

Money S3 v plnom rozsahu. Pri implementácii nového systému bude navedený zoznam 

základných predkontácií, ktorý bude podľa potreby rozšírený ručne pracovníkmi 

spoločnosti zadávateľa projektu. 

Členenie DPH bude navedené zoznamom platným podľa legislatívy ako súčasť nového 

systému Money S5. 

Číselné rady budú prevzaté z pôvodného systému Money S3, číselné rady budú 

nadväzovať na existujúce číselné rady dokladov pôvodného systému. Následne budú 

upravené pracovníkmi spoločnosti investora podľa nových požiadaviek. 

Skupiny dokladov (typy dokladov) budú novo založené a opätovne navedené na základe 

konzultácií medzi realizátorom projektu a kľúčovými používateľmi nového systému. 

Účtovná a dokladová evidencia bude prevedená do hlavnej agendy Money S5 z 

pôvodného systému Money S3 v plnom rozsahu. 

4.3 SLEPT analýza 

Sociálne faktory 

Sociálne faktory sú úzko prepojené so životnou úrovňou a kúpnou silou obyvateľstva. 

Investor riešeného projektu pôsobí na trhu s oceľovými lanami a drôtmi a medzi jeho 

odberateľov patria najmä veľké oceliarske spoločnosti, u ktorých možno predpokladať 

dlhodobejšie ustálený sociálny a spoločenský status. Ich fungovanie teda výrazne 

neovplyvňuje sociálny status jednotlivca, skôr ekonomický a spoločenský vývoj celej 

firmy. 

Investor ponúka svoje produkty samozrejme aj menším a stredným odberateľom, na 

ktorých sociálne a spoločenské faktory vplývajú omnoho výraznejšie. Je preto potrebné 

dbať na rôznorodosť zákazníkov investora projektu. Svoje produktové portfolio sa preto 

snaží investor nastaviť tak, aby jeho produkty mali širokú škálu využitia. 
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Rôznym zákazníkom, na ktorých vplýva zmena spoločenských a sociálnych pomerov 

výraznejšie, sa investor a zadávateľ tohto projektu snaží vyhovieť pomocou zavedenia 

rôznych individuálnych cenníkov, možnosti dlhodobých ustálených kontraktov, 

poskytovaním špeciálnych zliav alebo vernostných programov. 

Legislatívne faktory 

Investor projektu implementácie ERP systému Money S5 podniká v oblasti, kde je 

nutné dodržovať vopred stanovené legislatívne podmienky. Jedná sa najmä o vyhlásenie 

o zhode výrobku s objednávkou (takzvaný ATEST). Spracovanie a tlač tohto vyhlásenia 

bude zaznamenaná a detailnejšie opísaná v individuálnych požiadavkách investora. 

Vstupom SR do E U v r. 2004 začala platiť „nová" európska legislatíva v oblasti 

skúšania a uvádzania oceľových výrobkov na európsky trh. Úlohou „Nového prístupu" 

k európskej technickej legislatíve je odstrániť prekážky v obchode a zabrániť tomu, aby 

sa na európsky trh dostávali nebezpečné výrobky. Základný rámec „novej" európskej 

legislatívy je daný smernicami Európskeho parlamentu. Jedná sa teda o záväzné právne 

predpisy, ktorých základné požiadavky sú členské štáty povinné prevziať do sústavy 

národných noriem. V podmienkach SR a ČR sa tak deje prostredníctvom nariadení 

vlády (ktoré sú viac alebo menej len prekladom týchto smerníc) a zákona o technických 

požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody (264/99 Z.z.) (15). 

Samotná oblasť oceľových lán nie je pokrytá len jedným jediným dokumentom, ale 

spadá pod viacero smerníc podľa použitia lana. Špeciálne sa jedná o: 

• výťahy; 

• strojové zariadenia; 

• osobné lanovky, vleky; 

• banské ťažné stroje. 

Pre každú z uvedených oblastí platia v zmysle príslušných smerníc a zákona o 

technických požiadavkách na výrobky (264/99 Z.z.) iné požiadavky na posúdenie zhody 

a certifikácie. Splnenie požiadaviek harmonizovanej normy automaticky znamená, že 

výrobok je bezpečný a je považovaný za vyhovujúci smernici, ktorá je záväzná. Investor 

projektu sa zaväzuje všetky smernice a legislatívne pokyny dôsledne dodržiavať (15). 
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Okrem vyššie uvedeného musí investor projektu dodržiavať všetky „štandardné" 

zákony, ktoré sú platné pre podnikateľské subjekty na území Slovenskej republiky. Za 

všetky stačí spomenúť: 

a) Zákon č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník 

b) Zákon č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník 

c) Zákon č. 311/2001 Z.z. - Zákonník práce v znení neskorších predpisov 

d) Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov 

e) Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa 

f) Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov 

g) Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 

h) Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

f) Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení 

g) Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. 

Ekonomické faktory 

Investora projektu ako mnohé ďalšie spoločnosti na Slovensku, zasiahla ekonomická 

kríza. Odvetvie v ktorom investor pôsobí, sa z následkov tejto krízy už našťastie pomaly 

ale isto spamätalo a preto si dovolím tvrdiť, že najhoršie má už za sebou. 

Veľmi dôležitá je aj ekonomická situácia odberateľov a dodávateľov. Vzhľadom na 

fakt, že investor spolupracuje najmä s tradičnými spoločnosťami, sa podarilo jeho 

ekonomickú situáciu pomerne rýchlo stabilizovať a nasmerovať na jeho predkrízovú 

výkonnosť. V súčasnosti je možné považovať ekonomické ukazovatele za stabilizované. 

Politické faktory 

Hlavné politické faktory, ktoré ovplyvňujú činnosť firmy investora projektu sú úzko 

spätné najmä s legislatívou, ktorú som podrobne popisoval na prechádzajúcej strane. 
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V súčasnosti je na Slovensku ľavicová vláda jedenej strany (parlamentné voľby z roku 

2012), ktorá podnikateľskému prostrediu príliš nepraje. Jedna jediná strana ovláda 

výkonnú (vláda SR) aj zákonodarnú moc (väčšina v N R SR), čo nie vôbec štandardná 

situácia a stalo sa tak prvý krát od nežnej revolúcie v roku 1989. Prebehli viaceré zmeny 

v obchodom zákonníku, ktoré však boli môjho uváženia výrazne v neprospech 

zamestnávateľov v SR. Vláda jednej strany si zakladá na sociálnej politike bez reforiem 

a teda pokračuje v zadlžovaní krajiny, čo pocítia najmä budúce generácie. 

Vládne stimuly sú poskytované najmä veľkým nadnárodným koncernom, ktoré sú síce 

ťahúňmi ekonomiky, avšak ich podpora vyvoláva viaceré otázniky. Malé a stredné 

podniky sú stále viac zaťažené neprimeranými daňovými odvodmi a zvyšujúcou sa 

legislatívnou náročnosťou pre výkon svojej podnikateľskej činnosti. Na základe častých 

úprav zákonov, aktuálneho obchodného zákonníka, fiškálnej a monetárnej politiky 

NBS, možno považovať aktuálnu politickú situáciu za pomerne málo naklonenú v 

prospech rozvoja podnikateľskej činnosti na území SR. 

Technologické faktory 

Technológia a kvalita je v odvetví, v ktorom investor projektu pôsobí veľmi dôležitým 

prvkom. Zákazníci si v tomto odbore želajú rýchle dodanie, dlhoročnú životnosť a 

kvalitu výrobkov, preto je dôležité neustále inovovat' procesy výroby a logistiky. 

Samotnou technológiou výroby a výrobným procesom sa zaoberá materská spoločnosť 

investora projektu. Dcérska spoločnosť (investor a zadávateľ projektu) sa zoberá najmä 

zlepšovaním v otázkach logistiky a dodania tovaru zákazníkovi. 

Ekologické faktory 

V poslednom čase sa veľa hovorí o ekologických následkoch podnikania. Rizikové 

a chemické oblasti podnikania sa musia riadiť príslušnými smernicami a zákonmi SR. 

Za dodržiavanie týchto smerníc a zákonov je v praxi zodpovedné Ministerstvo 

životného prostredia SR alebo iný poverený orgán štátnej správy. Investor tohto 

projektu v rámci svojej podnikateľskej činnosti nevyrába ani nedistribuuje žiadne 

produkty, ktoré by spadali pod priamu štátnu kontrolu. Naopak, investor projektu plne 

podporuje ekologické správanie a ochranu životného prostredia svojich zamestnancov. 
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4.4 Porterov model piatich síl 

Obrázok č. 14 : Porterov model piatich síl 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Riziko vstupu konkurencie na trh 

Trh s oceľovými produktmi ako sú oceľové laná alebo drôty je na Slovensku pomerne 

stabilizovaný. Veľký odberatelia, ako sú spoločnosti USS Košice alebo FERONA 

Slovakia majú svojich dodávateľov vo väčšine prípadov už vopred zazmluvnených. 

Menší a stredný odberatelia menia dodávateľov podľa toho, kto im ponúkne lepšiu 

cenu. Takto fungujú najmä prevádzkovatelia lanoviek, vlekov a výťahov. 

Vstup novej konkurencie teda závisí najmä na podpise dlhodobej zmluvy s menším 

odberateľom alebo získanie lukratívnych zákaziek od popredných oceliarskych 

spoločností. Toto odvetvie rozhodne nepatrí medzi rýchlo rozvíjajúce a teda vstup novej 

konkurencie je viac menej náhodný, prípadne ľahko pozorovateľný. Pri dlhodobejších 

kontraktoch, ktoré sú pre firmy pôsobiace na trhu kľúčové, musí totiž odberateľ najskôr 

vypovedať zmluvu. Zmenu môže priniesť len vstup nového odberateľa, napríklad nová 

oceliarska spoločnosť, prípadne vznik nových lyžiarskych stredísk a podobne. 
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Konkurencia v odvetví 

Konkurenčný boj v tomto odvetví prebieha najmä v podobe preberania strategických 

odberateľov, ktorí zabezpečia rýchly zisk alebo dlhodobejšie kontrakty. Keďže na trhu 

pôsobí viacero spoločností a vstup nových spoločností sa nepredpokladá, konkuruje sa 

najmä kombináciou znižovania cien, zvyšovania kvality a poskytovania doplnkových 

servisných služieb. 

Zmluvná sila odberateľov (zákazníkov) 

Odberateľom (zákazníkom) sú trhu najmä často spomínané oceľové podniky, ktoré 

nakupujú oceľové laná a drôty pre ďalšie spracovanie. Ďalšiu kapitolu odberateľov 

tvoria malé a stredné podniky pochádzajúce najmä z oblasti lyžiarskych stredísk (vleky, 

lanovky), lesného hospodárstva (ťažné zariadenia) alebo stavebného priemyslu (výťahy, 

žeriavy). Investor by sa mal preto zamerať aj na tento typ klientely. Dodávateľských 

firiem je na trhu pomerne dosť a samotný odberateľ má na výber vždy z viacerých 

ponúk. Preto zmluvnú silu odberateľov hodnotím veľmi vysoko. V prípade, že má firma 

stáleho odberateľa, snaží sa ho svojou ponukou udržať čo najdlhšie. 

Zmluvná sila dodávateľov 

Dodávateľov na trhu s oceľovým materiálom je množstvo a vzhľadom na fakt, že sa 

materiál nakupuje najmä na veľké objemy, ho predávajú zväčša zahraničné spoločnosti. 

Hlavným dodávateľom výrobného materiálu pre investora projektu je jeho materská 

spoločnosť, ktorá nakupuje od veľkých medzinárodných spoločností. V prípade zmeny 

dodávateľa, by sa výsledná cena nakúpeného materiálu nemala meniť. Vzhľadom na 

vyššie uvedené, môžeme zmluvnú silu dodávateľov definovať ako nekľúčovú. 

Hrozba substitučných výrobkov 

Výraznou hrozbou je, že v prípade medzier v legislatíve sa na trh môže dostať množstvo 

menej kvalitných a neotestovaných oceľových produktov bez potrebnej certifikácie. 

Preto spoločnosti, ktoré pôsobia na trhu radšej znášajú prísne legislatívne normy, ako by 

mali čeliť množstvu menej kvalitných produktov z Ázie. Hrozba substitútov teda úzko 

súvisí s aktuálnou legislatívou a atraktivitou slovenského trhu pre ázijské firmy. 
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4.5 Analýza 7S 

STRATÉGY (Stratégia firmy) 

• dlhodobé udržanie sa na trhu s oceľovými produktmi (laná, drôty) 

• zlepšenie oblasti logistiky, zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti na trhu 

pomocou včasných a rýchlych dodaní produktov ( 2 - 8 týždňov na zákazku) 

• zautomatizovanie procesov a zefektívnenie pracovnej činnosti zamestnancov 

• zapojenie väčšieho pomeru cudzieho kapitálu a následný nárast zákaziek v tesnej 

blízkosti hraníc so SR 

• budovanie a posilňovanie dobrej povesti a tradičného mena spoločnosti 

STRUCTURE (Organizačná štruktúra firmy) 

• investor projektu je plne ovládaný materskou spoločnosťou sídliacou v zahraničí 

• samotná výroba oceľových produktov prebieha mimo územia SR, v SR sa robia 

len drobné úpravy na zákazku 

• spoločnosť pracuje už od svojho vzniku v rozdelení na kľúčové divízie (divízia 

sklady, divízia úprav na zákazku, divízia ekonomiky, divízia logistiky) 

• jednotlivé divízie podniku vedú vedúci pracovníci a na ich čele stojí generálny 

riaditeľ, ktorý sa zodpovedá priamo materskej spoločnosti (viď. obrázok) 

Materská 
spoločnosť 

Generálny riaditeľ 

7^ 7^ 
Divízia sklady Divízia úprav Divízia ekonomiky Divízia logistiky 

Obrázok č. 15 : Organizačná štruktúra spoločnosti investora projektu 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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STAFF (Zamestnanci) 

• bohaté skúsenosti v odbore 

• program ochrany a zdravia pri práci 

• väčšina zamestnancov pracuje v spoločnosti už od jej založenia (10 rokov) 

• menším problémom môže byť ich vyšší vek, viacero zamestnancov má 5 rokov 

do dôchodku, potreba reštrukturalizácie alebo prijatie nových zamestnancov 

• systém odmien, bonusy od odberateľov (napr. zimný ski pas na lyžovačku) 

SYSTEMS (Podnikové systémy) 

• investor projektu používa ekonomický systém Money S3, ktorý plánuje v blízkej 

budúcnosti vymeniť za robustnejší ERP podnikový systém Money S5 

• hardwarové vybavenie spoločnosti zodpovedá veku a doby používania od jeho 

zakúpenia (2 roky) a možno ho hodnotiť ako primerané 

• systém riadenia kvality ISO 9001:2008 

• zautomatizovaný dochádzkový systém 

SHARED VALUES (Zdieľané hodnoty, podniková kultúra) 

• vypracovaný podnikový kódex zamestnanca 

• pravidelná prezentácia firemných hodnôt zamestnancom 

• raz ročne teambuilding vedúcich zamestnancov s podriadenými 

• vianočný večierok s účasťou vedenia materskej spoločnosti 

SKILLS (Schopnosti) 

• skúsený pracovný tím, ktorý funguje bez výraznejších zmien už od otvorenia 

podniku (minimálna fluktuácia zamestnancov) 

• pravidelné vnútro podnikové odborné školenia 

• ročné preškolenie prvej pomoci v spolupráci so SCK 

• každý pracovník má počítačové schopnosti na základnej až pokročilej úrovni 

• zástupcovia ekonomického oddelenia pravidelne navštevujú externé školenia 

týkajúce sa daňovej a účtovnej legislatívy 
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STYLE (Štýl riadenia) 

• v jednotlivých divíziách podniku funguje medzi vedúcimi a rádovými 

pracovníkmi brainstorming 

• vedúci pracovníci podliehajú autoritatívnemu riadeniu zo strany generálneho 

riaditeľa, ktorý nesie zodpovednosť za ekonomický a obchodný cyklus podniku 

4.6 SWOT analýza 

Na základe všetkých vyššie uvedených analýz, som nakoniec pre spoločnosť investora 

a zadávateľa projektu zostavil finálnu SWOT analýzu. Tá obsahuje silné (Strengths) 

a slabé (Weaknesses) stránky, príležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats). Pre väčšiu 

prehľadnosť som analýzu spracoval do nižšie uvedeného obrázku (16) 

SILNE STRÁNKY 

4r 

Disciplinovaný a stabilný 
odberatelia 

Systém a certifikácia 
riadenia kvality 

Rýchlosť dodania 
výrobkov 

^ D o b r é meno v regióne 

r 
PRÍLEŽITOSTI 

Rozšírenie portfolia 
spoločnosti 

Rozšírenie odberateľskej 
siete o viacerých menších 
podnikateľov 

V . 

SLABE STRÁNKY 
Slabší marketing a 
reklamné aktivity 

Vyšší vekovový priemer 
zamestnancov 

Závyslosť od materskej 
spoločnosti 

HROZBY 
Strata kľúčových 
odberateľov 

Úprava národnej a 
európskej legislatívy 
(vyhlášky, normy) 

Obrázok č. 16 : SWOT analýza investora projektu 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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5. Návrh riešenia 

5.1 Základné parametre projektu 

Táto kapitola vznikla po úvodných konzultáciách so zadávateľom projektu a slúži na 

bližšie zoznámenie sa a predstavenie samotného projektu implementácie (nasadenia) 

ERP podnikového systému Money S5 konkrétnemu zákazníkovi. 

5.1.1 Ciele a kritéria úspešnosti projektu 

V priebehu implementačnej štúdie, vytvorenej v rámci projektu nasadenia systému 

Money S5 danému zákazníkovi, bol oboma stranami (realizátorom aj zadávateľom) 

stanovený hlavný cieľ projektu, jeho následné spresnenie a čiastočné ciele projektu. 

Hlavný cieľ: Implementácia ERP podnikového systému Money S5 s dátovým serverom 

Microsoft SQL. 

Spresnenie cieľa (čiastočné ciele): Aplikácia systému Money S5 pomocou serveru so 

službami Terminal services (RDP - vzdialené pripojenie vedenia spoločnosti spoločne 

so zamestnancami a externou účtovníčkou) pre 6 súčasne pracujúcich užívateľov v 

Money S5. Nasadenie integrovaného prostredia z hľadiska zberu dát, centralizácia dát 

na server, vytvorenie dátovej základne s prípadnými vzdialenými prístupmi. Integrácia 

procesov a reportov spoločnosti - tvorba a tlač vyhlásení o zhode priamo z ERP 

systému. Zohľadnenie všetkých individuálnych požiadaviek zadávateľa projektu. 

Kritériá úspešnosti projektu: Vedenie spoločnosti, ktorá je zadávateľom a investorom 

tohto projektu, identifikovalo konkrétne kritériá úspešnosti pre overenie efektivity 

implementácie nového informačného systému. Nový informačný systém musí byť 

navrhnutý včas a v súlade s týmito kritériami a následne po implementácii je potrebné 

uskutočniť overenie výsledkov. Kritériá pokrývajú zlepšenie v nasledujúcich oblastiach: 

• Zefektívnenie reportingu voči materskej spoločnosti 

• Zvýšenie efektivity predaja na základe BI analýz dodávateľov a odberateľov 

• Spresnenie prehľadu zásob pomocou evidencie šarží a čiarových kódov 

• Otvorenosť sýtemu pre budúce doprogramovanie rozšírenej funkcionality 
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5.1.2 Individuálne požiadavky investora 

Na základe osobných konzultácií sme spolu so zadávateľom projektu identifikovali 

niektoré špeciálne požiadavky, ktoré sú nad rámec bežného nasadenia ERP systému 

Money S5. Všetky individuálne požiadavky treba už na začiatku projektu zachytiť 

a jasne identifikovať. Následne sú tieto požiadavky klienta zapracované do konceptu 

implementácie a úpravy systému. 

Individuálne odberateľské cenníky 

Tabuľka č. 2 : Požiadavka na úpravu systému číslo 1 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Karta požiadavky č. 001 
Úloha Individuálne odberateľské cenníky 
Realizuje programátor 1 
Kontrola, test konzultant 1 
Zodpovednosť PM 

Popis požiadavky po konzultácii s klientom (zadanie vývoju) 

Podmienkou použitia individuálnych odberateľských cenníkov by malo byť vytvorenie 

cenníka, ktorý sa následne priradí konkrétnemu dodávateľovi, prípadne viacerým 

dodávateľom. Následne systém pri vložení tovaru z tohto cenníka na doklad a podľa 

adresy automaticky priradí správnu cenu. Do zoznamu cenníkov je potrebné pridať 

nový cenník, ktorý chceme použiť pre odberateľov. Pri vytvorení cenníka je dôležité 

zvoliť typ cenníku. Ďalej je možné zvoliť platnosť cenníka, spôsob výpočtu ceny, typ 

ceny alebo samotný zdroj štruktúry cenníka. 

Po vytvorení odberateľského cenníka je potrebné zadať konkrétne odberateľské ceny. 

Tieto môžu byť zadané jednotlivo alebo hromadne prípadne môžu byť importované z 

Excelu pomocou modulu SK Import. Po vytvorení cenníku, stačí daný cenník priradiť 

odberateľovi (na karte adresy v záložke obchod). V prípade, že by sme vybrali na 

doklad adresu, ktorá má už priradený daný cenník, automaticky sa dosadí cena z tohto 

cenníku. Naopak, ak by sme na doklad vybrali najskôr položky a až následne adresu, 

systém zobrazí informačné okno. Po jeho potvrdení systém prepočíta predajné ceny 

podľa nastavených obchodných podmienok. 
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Individuálne dodávateľské cenníky 

Tabuľka č. 3 : Požiadavka na úpravu systému číslo 2 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Karta požiadavky č. 002 
Úloha Individuálne dodávateľské cenníky 
Realizuje programátor 1 
Kontrola, test konzultant 1 
Zodpovednosť PM 

Výstup po konzultácii s klientom (zadanie vývoju) 

Obdobným spôsobom ako predajné (odberateľské) cenníky fungujú aj dodávateľské 

(nákupné) cenníky. Rozdiel je pri vytváraní cenníka, kedy je potrebné ručne si zvoliť, či 

sa jedná o typ dodávateľského cenníka. Samotný pole „dodávateľ" má na cenníku len 

informatívny charakter. Pre korektné fungovanie je potrebné podobne ako pri 

odberateľskom cenníku, priradiť položku na kartu adresy. 

V prípade dodávateľských cenníkov však nedochádza k automatickému prepočítaniu 

položiek, takže je potrebné na doklade najskôr zvoliť dodávateľa a až následne vyberať 

položky nad doklad. 

Inventúra pomocou zariadenia PDA a čítačky čiarových kódov 

Tabuľka č. 4 : Požiadavka na úpravu systému číslo 3 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Karta požiadavky č. 003 
Úloha Inventúra pomocou PDA a čítačky čiarových kódov 
Realizuje programátor 2 
Kontrola, test konzultant 1 
Zodpovednosť PM 

Výstup po konzultácii s klientom (zadanie vývoju) 

Zamestnanci spoločnosti investora budú vykonávať inventúru pomocou zaradenia PDA 

s čítačkou čiarových kódov. Zariadenie bude obsahovať aplikáciu, ktorá zabezpečí 

uloženie zosnímaných a zadaných údajov pri inventúre do výstupného súboru. Obsluha 

po skončení inventúry uloží tento výstupný súbory do vopred zadefinovaného priečinka. 
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Následne ERP systém Money S5 pomocou upraveného modulu CSW Automatic 

zabezpečí automatický import tohto súboru. K u každému výstupnému súboru 

automaticky vznikne v Money S5 inventúrny doklad. Investor rieši dodanie čítačiek 

čiarových kódov samostatne a na vlastnú zodpovednosť. 

Obsluha bude do zariadenia zadávať tieto údaje: 

• Čiarový kód produktu - zosnímaním príslušného kódu čítačkou 

• Označenie šarže - zosnímaním príslušného kódu čítačkou 

• Počet mernej jednotky (m.j.) - manuálne, pomocou PDA zariadenia 

Rozšírenie karty katalógu o A T E S T a zabezpečenie jeho tlače z DLV a faktúr 

Tabuľka č. 5 : Požiadavka na úpravu systému číslo 4 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Karta požiadavky č. 004 

Úloha 
Rozšírenie karty katalógu o ATEST (vyhlásenie o zhode výrobku 
s objednávkou) + zabezpečenie jeho tlače z dodacieho listu 
vydaného a faktúr 

Realizuje 
programátor 1 
programátor 2 

Kontrola, test konzultant 1 
Zodpovednosť PM 

Výstup po konzultácii s klientom (zadanie vývoju) 

Investor projektu podniká v oblasti kde je nutné dodržovať isté legislatívne podmienky. 

Jednou z týchto legislatívnych úprav je Vyhlásenie o zhode výrobku s objednávkou 

(ATEST). Preto je potrebné rozšíriť kartu katalógu o nové údaje, ktoré toto vyhlásenie 

o zhode musí obsahovať. Tieto údaje sa budú nachádzať na úplne novej záložke 

s názvom spoločnosti investora a bude možné ich použiť až pri tlači ATEST. 

Tlač týchto zostáv typu ATEST bude možná z faktúry vystavenej (FV) a z dodacieho 

listu vystaveného (DLV). Tlačové zostavy bude možné vyvolať štandardným spôsobom 

z ponuky tlače. Vzory a vizualizácia tlačových zostáv sú dodané v prílohe zdanej úlohy. 

Tlačová zostava sa bude tlačiť zvlášť pre každú položku dokladu, v prípade že bude na 

položke viacej sérií, tak zvlášť pre každú sériu (šaržu). 
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Invoicing reporting 

Tabuľka č. 6 : Požiadavka na úpravu systému číslo 5 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Karta požiadavky č. 005 
Úloha Invoicing reporting 

Realizuje 
programátor 1 
programátor 2 

Kontrola, test konzultant 1 
Zodpovednosť PM 

Výstup po konzultácii s klientom (zadanie vývoju) 

Základným cieľom by malo byť rýchle vyvolanie finančného prehľadu na základe 

zrealizovaných fakturácií a to jednoducho pomocou tlačovej zostavy „šitej na mieru". 

Report bude možné vyvolať zo samostatného menu s názvom „D-reporting" priamo 

v Money S5. Po kliknutí sa zobrazí výber rôznych reportov. Po výbere reportu sa 

zobrazí sprievodca tlačou, v ktorom bude možné definovať, či chceme report tlačiť 

podľa dátumu vystavenia alebo podľa dátumu skladového pohybu. Následne bude 

možné zadať obdobie, pre ktoré chceme daný report zostaviť. 

Používateľ si bude môcť zadať umiestnenie, kde presne sa má výstupný excelovský 

súbor zo systému uložiť. Ďalej bude možné zadať hodnotu prirážky - hodnota bude 

uvedená v EUR. Vzhľadom na časté opakovanie výšky prirážky na základe interných 

predpisov spoločnosti zadávateľa, si bude sprievodca tlačou pamätať vždy naposledy 

zadanú hodnotu prirážky. Zhotovenie tejto individuálnej zostavy je dôležité najmä pre 

sledovanie obchodných aktivít investora jeho materskou spoločnosťou, ktorá sa 

nachádza mimo územia SR. 

5.2 Identifikačná listina projektu 

Všetky základné informácie (zadávateľ projektu, cieľ projektu, zloženie a zodpovednosť 

jednotlivých členov projektového tímu, predpokladaný termín zahájenia a ukončenia 

projektu, príjmy, náklady projektu atď.) som definoval v identifikačnej listine projektu, 

ktorá nám sprehľadňuje všetky základné informácie o projekte do jedného celku. Danú 

identifikačnú listinu projektu uvádzam na nasledujúcej strane v prehľadnej tabuľke. 
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Tabuľka č. 7 : Identifikačná listina projektu 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Identifikačná listina projektu č. 04112013 
ID číslo projektu č.04112013 
Úplný názov projektu Implementácia Money S5 pre X X X spol. s.r.o. 
Investor pre účely DP sa neuvádza (XXX spol. s.r.o.) 
Realizátor Cígler Software a.s. 
Primárne dodávaný produkt ERP systém Money S5 

Hlavný cieľ projektu Implementácia ERP podnikového systému Money 
S5 s dátovým serverom Microsoft SQL. 

Spresnenie cieľa 

Aplikácia systému Money S5 pomocou serveru so 
službami Terminal services (RDP - vzdialené 

pripojenie vedenia spoločnosti spoločne so 
zamestnancami a externou účtovníčkou) pre 6 
súčasne pracujúcich užívateľov v Money S5. 

Nasadenie integrovaného prostredia z hľadiska 
zberu dát, centralizácia dát na server, vytvorenie 

dátovej základne s prípadnými vzdialenými 
prístupmi. Integrácia procesov a reportov 

spoločnosti - tvorba a tlač vyhlásení o zhode priamo 
z ERP systému. 

Zohľadnenie všetkých individuálnych požiadaviek 
zadávateľa projektu. 

Predpokladaná doba realizácie 6 mesiacov 
Predpokladaný dátum zahájenia november 2013 
Predpokladaný dátum ukončenia apríl 2014 
Predbežné nacenenie* 37 000,00 € 
Predpokladaný príjem 42 000,00 € 
Predpokladaný zisk 5 000 € 
Projektový tím projektový manažér (PM) 

senior konzultant 
junior konzultant 1 
junior konzultant 2 

programátor 1 
programátor 2 

Pridelené oddelenie S5 
Zhotovil Martin Macik 
Zhotovené dňa 13.11.2013 

Poznámka 
* Upravené podľa interných smerníc realizátora 

projektu. Samotná výška nacenenia sa môže meniť. 
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5.3 Logický rámec 

Pre zabezpečenie väčšej výpovednej hodnoty logického rámca som sformuloval 

niekoľko otázok, pomocou ktorých som mohol lepšie zostaviť samotný logický rámec 

projektu. Na zvolené otázky odpovedá vždy čo najviac členov projektového tímu, 

v ideálnom prípade je na tomto stretnutí prítomný aj zákazník, ktorý si implementáciu 

systému Money S 5 objednal. 

Zámer: Čo nás vedie k jeho realizácii tohto projektu? Čo bude jeho prínosom? 

• Nedostačujúci výkon aktuálne používaného systému (Money S3). 

• Komplexné pokrytie podnikových procesov investora projektu. 

• Zlepšenie a sprehľadnenie podnikových operácii. 

• Zefektívnenie reportingu voči materskej spoločnosti investora projektu. 

• Zvýšenie efektivity predaja a spresnenie prehľadu zásob investora projektu. 

• Otvorenosť sýtemu pre budúce doprogramovanie rozšírenej funkcionality. 

Cieľ: Aký má byť konečný stav po zrealizovaní projektu? 

• Úspešné nasadenie vyššieho systému Money S5 s dátovým serverom MS SQL 

a zohľadnenie všetkých individuálnych požiadaviek investora. 

• Bezproblémová dostupnosť a funkčnosť nasadeného systému. 

Kľúčové činnosti: Aké činnosti sú kľúčové pre dosiahnutie stanoveného cieľa? 

• Odpovede sú zjednotené, zeditované a priamo vložené do logického rámca (LR). 

Objektívne overiteľné ukazovatele (OOU): Akými objektívnymi faktami alebo 

čiastočnými cieľmi preukážeme, že daný zámer, ciele a výstupy boli dosiahnuté? 

• Odpovede sú zjednotené, upravené a priamo vložené do logického rámca (LR). 

Spôsob overenia: Kde nájdeme informácie, ktoré sú potrebné pre overenie účinnosti 

použitých ukazovateľov? Ako overíme ich dosiahnutie? 

• Odpovede sú zjednotené, zeditované a priamo vložené do logického rámca (LR). 
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Zostavenie a konštrukcia logického rámca 

Logický rámec projektu implementácie ERP systému Money S5 som zostavil na 

základe postupu, ktorý uvádzam v teoretických východiskách mojej diplomovej práce 

(konkrétne kapitola 3.3.4 Zostavenie logického rámca). Postupoval som najmä v súlade 

s metodikou IPMA a na základe praktických odporúčaní odborníka na projektový 

management T. Schmidta (17). Pri konštrukcii logického rámca som bral do úvahy aj 

získané odpovede na mnou navrhnuté otázky (otázky sú uvedené na predchádzajúcej 

strane). Následne som logický rámec spracoval do nižšie uvedenej prehľadnej tabuľky. 

Tabuľka č. 8 : Logický rámec projektu 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Prínosy projektu Objektívne overiteľné 
ukazovatele (OOU) 

Zdroje informácií pre 
overenie (spôsob 
overenia) 

14.11.2013 
Zostavil: 
Martin Macik 

Komplexné 
pokrytie 
podnikových 
procesov investora 
projektu. 

• Kompatibilita práce 
zamestnancov 
• Zvýšenie vzájomnej 
prepoj iteľnosti oddelení 

• Interné podnikové 
analýzy investora 
projektu 

Zvýšenie efektivity 
predaja na základe 
BI analýz 
dodávateľov a 
odberateľov. 

• Zrýchlenie obratu 
skladových zásob 
• Zefektívnenie práce 
so zákazníkmi (modul 
CRM) 
• Zvýšenie tržieb 

• Vnútropodnikové 
účtovníctvo investora 
projektu 
• Nové pozitívne 
referencie od klientov 
na webe 

Cieľ Objektívne overiteľné 
ukazovatele (OOU) 

Zdroje informácií pre 
overenie (spôsob 
overenia) 

Predpoklady 
dosiahnutia 
prínosov 

Úspešná 
implementácia 
ERP systému 
Money S5 s 
dátovým serverom 
MS SQL a s 
úspešným 
zaškolením 
zamestnancov 
investora. Stihnúť 
do konca mesiaca 
apríl 2014. 

• Bezproblémová 
činnosť systému 
Money S 5 a spolupráca 
s MS SQL Server 
• Zohľadnenie 
individuálnych 
požiadaviek a 
zachovanie dát 
• Zamestnanci 
ovládajúci prácu so 
systémom 
• Otvorenosť sýtemu 

• Implementačná štúdia 
projektu a príslušné 
dokumentácie a 
metodiky 
• Spätná väzba od 
investora projektu 
• Skoliaci test s 
vyhodnotením znalostí 
účastníkov školenia 

• Dodržanie 
interných smerníc a 
postupov 
• Motivovaní 
členovia 
projektového tímu 
• Motivovaní 
zamestnanci 
investora 
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Výstupy Objektívne overiteľné 
ukazovatele (OOU) 

Zdroje informácií pre 
overenie (spôsob 
overenia) 

Predpoklady 
dosiahnutia 
prínosov 

Funkčný 
informačný ERP 
podnikový systém 
pripravený do 
ostrej prevádzky 

• Odladený, 
skompletizovaný a 
nasadený systém 
priamo u investora 
(zákazníka) projektu 

• Informácie od 
zamestnancov a vedenia 
spoločnosti, ktorá si 
systém objednala 
(investor) 
• Konzultanti a 
implementačná štúdia 

• Dodržanie 
časového 
harmonogramu 
projektu 
• Splnenie 
povinností oboch 
zmluvných strán 

Kľúčové činnosti Zdroje 
(peniaze, ľudia...) 

Časový rámec aktivít Predpoklady 
dosiahnutia 
prínosov 

Zohľadnenie indiv. 
požiadaviek 
investora 

• Senior konzultant 
• + cestovné náklady 

fáza: plánovanie 
projektu (3 dni) 

• Dodržanie 
deadlines pre 
jednotlivé 
oddelenia a fázy 
projektu 
• Vhodné 
rozdelenie úloh 
medzi členov 
projektového tímu 
• Aktívna 
spolupráca s 
investorom 
projektu 

Realizácia 
potrebných analýz 

• Projektový manager 
• Senior konzultant 
• Junior konzultanti 
• + cestovné náklady 

fáza: plánovanie 
projektu (10 dní) 

• Dodržanie 
deadlines pre 
jednotlivé 
oddelenia a fázy 
projektu 
• Vhodné 
rozdelenie úloh 
medzi členov 
projektového tímu 
• Aktívna 
spolupráca s 
investorom 
projektu 

Zhotovenie 
implementačnej 
štúdie projektu 

• Junior konzultant fáza: plánovanie 
projektu (5 dní) 

• Dodržanie 
deadlines pre 
jednotlivé 
oddelenia a fázy 
projektu 
• Vhodné 
rozdelenie úloh 
medzi členov 
projektového tímu 
• Aktívna 
spolupráca s 
investorom 
projektu 

Nacenenie projektu • Senior konzultant fáza: plánovanie 
projektu (1 deň) 

• Dodržanie 
deadlines pre 
jednotlivé 
oddelenia a fázy 
projektu 
• Vhodné 
rozdelenie úloh 
medzi členov 
projektového tímu 
• Aktívna 
spolupráca s 
investorom 
projektu Programovanie 

individuálnych 
požiadaviek 

• Programátori fáza: realizácia 
požiadaviek klienta (45 
dní) 

• Dodržanie 
deadlines pre 
jednotlivé 
oddelenia a fázy 
projektu 
• Vhodné 
rozdelenie úloh 
medzi členov 
projektového tímu 
• Aktívna 
spolupráca s 
investorom 
projektu 

Testovanie novo 
naprogramovaných 
súčastí systému 

• Programátori fáza: realizácia 
požiadaviek klienta (15 
dní) 

• Dodržanie 
deadlines pre 
jednotlivé 
oddelenia a fázy 
projektu 
• Vhodné 
rozdelenie úloh 
medzi členov 
projektového tímu 
• Aktívna 
spolupráca s 
investorom 
projektu 

Tvorba 
používateľskej 
príručky 

• Senior konzultant fáza: realizácia 
požiadaviek klienta (4 
dni) 

• Dodržanie 
deadlines pre 
jednotlivé 
oddelenia a fázy 
projektu 
• Vhodné 
rozdelenie úloh 
medzi členov 
projektového tímu 
• Aktívna 
spolupráca s 
investorom 
projektu 

Nasadenie systému • Junior konzultanti 
• + 6 licencií Money S 5 

fáza: implementácia 
systému (2 dni) 

• Dodržanie 
deadlines pre 
jednotlivé 
oddelenia a fázy 
projektu 
• Vhodné 
rozdelenie úloh 
medzi členov 
projektového tímu 
• Aktívna 
spolupráca s 
investorom 
projektu 

Konfigurácia 
parametrov 

• Senior konzultant 
• + cestovné náklady 

fáza: implementácia 
systému (3 dni) 

• Dodržanie 
deadlines pre 
jednotlivé 
oddelenia a fázy 
projektu 
• Vhodné 
rozdelenie úloh 
medzi členov 
projektového tímu 
• Aktívna 
spolupráca s 
investorom 
projektu 

Skolenie pre kone. 
používateľov 
systému 

• Junior konzultanti 
• + cestovné náklady 

fáza: implementácia 
systému (8 dní) 

• Dodržanie 
deadlines pre 
jednotlivé 
oddelenia a fázy 
projektu 
• Vhodné 
rozdelenie úloh 
medzi členov 
projektového tímu 
• Aktívna 
spolupráca s 
investorom 
projektu 

V projekte nebude riešené (NON OBJECTIVES): 
• servisné pokrytie projektu 
• ďalšia spolupráca oboch zmluvných strán 
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5.4 WBS diagram projektu 

Ako som už v teoretických východiskách mojej diplomovej práce uviedol, metóda WBS 

(Work Breakdown Structure) nám umožňuje rozčlenenie projektu na čiastočné ciele 

a činnosti. WBS diagram projektu som rozdelil na tri základné úrovne, čo považujem 

vzhľadom na typ projektu a dlhoročné skúsenosti projektového tímu za dostačujúce. 

Na vrchole (1. úroveň) sa vždy nachádza hlavný cieľ projektu, čo je implementácia ERP 

systému Money S5 s dátovým serverom Microsoft SQL. Pre splnenie hlavného cieľa 

projektu je potrebné zrealizovať čiastočné ciele (2. úroveň). V mojom prípade sú to: 

naplánovanie projektu, realizovanie požiadaviek klienta a implementácia systému. Tieto 

čiastočné ciele projektu sú tvorené kľúčovými činnosťami (3. úroveň), ktoré sú 

nevyhnutné pre ich splnenie a tvoria poslednú úroveň WBS diagramu. 

Tabuľka č. 9 : WBS diagram projektu 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Implementácia ERP systému 
Money S5 s dátovým serverom 

Microsoft SQL 

r 

Plánovanie 
projektu 

individuálne 
požiadavky 
zákazníka 

posúdenie 
reálnosti 
projektu 

predbežné 
nacenenie 
projektu 

Realizácia 
požiadaviek 

klienta 

rozdelenie 
kompetencií 

deadlines pre 
programovanie 

programovanie 

1 
Implementácia 

systému 

nasadenie 
systému 

konfigurácia MS 
SQL server 

testovanie 
stability 
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manažérske 
rozhodnutie 

analýza IS/IT 

aplikovanie 
vybraných 

nástrojov PM 

analýza rizík 

časová analýza 

implementačná 
štúdia 

predbežné 
nacenenie 

prezentácia a 
odsúhlasenie 

testovanie 

overenie 
funkčnosti 

finálna 
konfigurácia 

manual pre 
používateľov 

výkaz činností 

konfigurácia 
Money S5 

príprava 
školenia 

tvorba školiacej 
príručky 

školenie 
používateľov 

fakturácia 
projektu 

akceptačný 
protokol 

odovzdanie 
riešnia 

návrh zmluvy 

podpis 
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v 5.5 Časová analýza projektu 

Časová analýza nadväzuje na vopred použité metody projektového managementu, ako 

sú identifikačná listina, logický rámec a WBS diagram projektu. Hlavným účelom tejto 

analýzy je identifikácia a časové ohodnotenie jednotlivých činností projektu, ich 

vzájomné previazanie a zobrazenie väzieb medzi danými činnosťami projektu. Výstupy 

z časovej analýzy nám slúžia ako podklad pre zhotovenie zdrojovej analýzy (zostavenie 

rozpočtu) a analýzy rizík. 

5.5.1 Identifikácia a doba trvania činností projektu (PERT) 

Vzhľadom na typ projektu, ktorý som spracúval pre potreby mojej diplomovej práce 

(implementácia ERP systému Money S5), kde nemožno vopred jednoznačne stanoviť 

presnú dobu trvania činností projektu, som sa rozhodol použiť metódu PERT. Odhady 

trvania jednotlivých činností (optimistická, pesimistická a najpravdepodobnejšia doba) 

sú určené na základe skúseností členov projektového tímu. Očakávaná doba trvania 

danej činnosti (Te) je dopočítaná podľa vopred definovaného vzorca pre metódu PERT. 

Tabuľka č. 10 : Doba trvania jednotlivých činností projektu 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Časová náročnosť činností projektu 
Plánovanie projektu 
činnosti To Tm Tp Te 
Formulácia a definovanie individuálnych požiadaviek 
zákazníka 1,00 2,50 5,00 2,67 
Posúdenie reálnosti projektu 0,25 0,50 1,00 0,54 
Predbežné nacenenie projektu 1,00 2,00 3,00 2,00 
Manažérske rozhodnutie (potvrdenie projektu oboma 
stranami) 0,50 1,00 1,50 1,00 
Analýza súčasného stavu IS/IT v podniku 0,25 0,75 2,00 0,88 
Aplikovanie vybraných nástrojov PM (ID listina, 
logický rámec, WBS) 1,00 2,00 3,00 2,00 
Analýza rizík 0,50 1,00 1,50 1,00 
Časová analýza 2,00 3,00 4,00 3,00 
Zostavenie návrhu riešenia - implementačnej štúdie, 
ktorá tvorí predmet zmluvy o dielo 3,00 5,00 8,00 5,17 
Predbežné (no záväzné) nacenenie projektu a 
zostavenie rozpočtu 0,50 1,00 1,50 1,00 
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Prezentácia a odsúhlasenie implementačnej štúdie 1,00 2,00 3,00 2,00 
Vypracovanie a návrh zmluvy o dielo 0,25 0,50 1,00 0,54 

Odsúhlasenie zmluvy o dielo oboma stranami projektu 
a j ej podpis 0,15 0,25 0,50 0,28 
Celkom (plánovanie projektu) 11,40 21,50 35,00 22,07 
Realizácia požiadaviek klienta 
činnosti To Tra Tp Te 
Rozdelenie kompetencií pre vývoj 0,50 0,75 1,00 0,75 

Stanovene čiastočných hraničných termínov pre 
programovanie 0,25 0,50 1,00 0,54 

Úprava základných modulov systému a programovanie 
individuálnych požiadaviek 30,00 45,00 55,00 44,17 
Finálne testovanie naprogramovaných častí 10,00 15,00 20,00 15,00 
Overenie funkčnosti riešenia, simulovanie na 
testovacích dátach 4,00 8,00 12,00 8,00 
Finálna konfigurácia systému 3,00 5,00 7,00 5,00 
Spracovanie používateľského manuálu pre individuálne 
požiadavky klienta 2,00 3,50 5,00 3,50 
Zostavene výkazu činnosti (hodiny, použité metódy a 
riešenia) 0,50 1,00 1,25 0,96 
Celkom (realizácia požiadaviek klienta) 50,25 78,75 102,25 77,92 
Implementácia systému 
činnosti To Tm Tp Te 
Nasadenie ERP systému Money S5 v dohodnutom 
prostredí 1,00 2,00 3,00 2,00 
Konfigurácia Microsoft SQL server 1,00 2,00 3,00 2,00 
Testovanie funkčnosti a stability ERP systému Money 
S5 a SQL servera 0,50 0,75 1,00 0,75 
Konfigurácia systému - príprava prostredia pre 
používateľov ERP systému Money S5 6,00 8,00 12,00 8,33 
Príprava konzultantov na školenie 0,50 1,00 1,50 1,00 
Tvorba školiacej príručky, príprava školenia 2,00 3,00 4,00 3,00 
Školenie koncových používateľov ERP systému Money 
S5 5,00 8,00 10,00 7,83 
Finálna (poprojektová) cenová kalkulácia - fakturácia 
projektu 0,50 0,75 1,00 0,75 
Doplnenie implementačnej štúdie o zmeny a rozšírenia, 
ktoré boli dodané v rámci implementácie 1,00 2,00 3,00 2,00 
Vypracovanie finálneho odovzdávacieho a 
akceptačného protokolu 1,00 1,50 3,00 1,67 

Odovzdanie poskytnutého riešenia investorovi projektu 0,40 0,60 1,00 0,63 
Celkom (implementácia systému) 18,90 29,60 42,50 29,97 

PROJEKT C E L K O M 80,55 129,85 179,75 129,95 
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5.5.2 Ganttov diagram projektu 

Jadro časovej analýzy som zrealizoval pomocou Ganttovho diagramu v modernom 

spracovaní programu MS Project (2010). Prostredie tohto programu nám ponúka nie len 

základný prehľad časových charakteristík, ale zachytáva aj vzťahy medzi jednotlivými 

činnosťami projektu v rôznych súvislostiach. Či už z pohľadu času, plánovania, 

rozpočtovania alebo zdrojov. 

Priamo v programe MS Project som mohol pridávať k daným činnostiam projektu rôzne 

poznámky, nastavenia hraničných termínov alebo dokonca priamo prideliť zdroje. 

Nespornou výhodou tohto programu je, že počas realizácie projektu som vždy mohol 

sledovať v akom stave sa práve nachádza konkrétna úloha (na koľko % je zrealizovaná). 

Program tiež dokáže automaticky dopočítať kritickú cestu a časové rezervy. 

Ako som už pri tvorbe WBS diagramu uviedol, mnou riešený projekt implementácie 

ERP systému som rozdelil na 3 základné časti: 

• plánovanie projektu; 

• realizovanie požiadaviek klienta; 

• implementácia systému. 

V tejto podkapitole mojej diplomovej práce popíšem zhotovenie Ganttovho diagramu 

podľa vyššie uvedeného rozdelenia na tri základné časti projektu. V prípade záujmu je 

skrátený Ganttov diagram celého projektu dostupný v prílohe na konci tejto práce alebo 

v plnom rozlíšení v dátovej prílohe na priloženom CD. 

Fáza číslo 1: Plánovanie projektu 

Fáza plánovania projektu tvorí podstatnú väčšinu mojej diplomovej práce a obsahuje 

všetky úkony projektového managementu potrebné k plynulej realizácii projektu. Táto 

fáza začína formuláciou individuálnych požiadaviek zákazníka, obsahuje tiež všetky 

analýzy a prípravné činnosti a končí odsúhlasením zmluvy oboma stranami projektu. 

Na nasledujúcej strane mojej diplomovej práce uvádzam tabuľku a výsek z Ganttovho 

diagramu, ktoré obsahujú prehľad všetkých činností plánovania projektu, ich následné 

znázornenie a prepojenie. 
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Tabuľka č. 11: Činnosti plánovania projektu 

Zdroj: vlastné spracovanie v programe MS Project 2010 

2 % "5. E P lánovanie projektu 18,08 dny? 04.11.13 23.11.13 

3 d l 

% 
% Formulácia a definovanie ind iv iduá lnych 

pož iadav iek zákazníka 

2,67 dny? 04.11.13 06.11.13 

4 % % P o s ú d e n i e reálnost i projektu 0,54 dny? 06.11.13 07.11.13 3 

5 % % P r e d b e ž n é nacenenie projektu 2 dny? 07.11.13 11.11.13 4 

6 % % Manažérske rozhodnutie (potvrdenie 

projektu oboma stranami) 

l d e n ? 11.11.13 12.11.13 4;5 

7 % % Analýza súčasného stavu IS/IT v podniku 0,33 dny? 12.11.13 13.11.13 6 

S % % Aplikovanie vybraných nástrojov P M (ID 

listina, logický rámec, WBS) 

2 dny? 13.11.13 15.11.13 7 

9 % % Analýza rizík l d e n ? 13.11.13 14.11.13 7 

10 % % Časová analýza 3 dny? 15.11.13 20.11.13 S;9 

11 % % Zostavenie návrhu r iešenia -

i m p l e m e n t a č n e j š túdie , ktorá tvorí 

predmet zmluvy o dielo 

5,17 dny? 15.11.13 22.11.13 8;9 

12 % % P r e d b e ž n é (no záväzné) nacenenie 

projektu a zostavenie rozpočtu 

l d e n ? 22.11.13 25.11.13 11;10 

13 % % Prezentác ia a odsúh lasen ie 

i m p l e m e n t a č n e j štúdie 

2 dny? 25.11.13 27.11.11 12 

14 \ % % Vypracovanie a návrh zmluvy o dielo 0,54 dny? 27.11.13 27.11.11 13 

15 O d s ú h l a s e n i e zmluvy o dielo oboma 

stranami projektu a jej podpis 

0,23 dny? 27.11.13 23.11.13 14 

S e n i o r k o r z u I t a r i t ; C e s t o v n é n á k l a d y - č a s s t r á v e n ý n a c e s t e : C e s t o v n é n á k l a d v - v ý j a z d [ 1 ] 

Ů ^ P r o j j e k t o v y m a n a g e r 

S e n i o r k o n z u l t a n t 

, P r o j e k t o v ý m a n a g e r 

n i o ř k o n z u l t a n t I; C e s t o v n É n á k l a d v ~ v ý j a z d fl ] ; C e s t o v n é n á k l a d v - č a s s t r á v e n ý n a c e s t e 

P r o j e k t o v ý m a n a g e r 

u n i o r k o n z u l t a n t I 

n i o ř k o n z u l t a n t II 

l-. J u n i o r k o n z u l t a n t I 

S e n i o r k o n z u l t a n t 

P r o j e k t o v ý m a n a g e r 

S e n i o r k o n z u l t a n t 

P r o j e k t o v ý m a n a g e r 

Obrázok č. 17 : Fáza plánovania projektu - výsek z Ganttovho diagramu 

Zdroj: vlastné spracovanie v programe MS Project 2010 
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Fáza číslo 2: Realizovanie požiadaviek klienta 

Fáza realizácie požiadaviek klienta obsahuje činnosti, ktoré prioritne rieši oddelenie 

vývoja a súvisia najmä s programovaním, testovaním a konfiguráciou systému presne 

podľa požiadaviek, ktoré si klient (investor projektu) vopred definoval. Počas testovania 

si môže klient overiť spoľahlivosť navrhnutého riešenia a vyjadriť svoje návrhy na 

zlepšenie a modifikáciu, ktoré budú do systému následne zakomponované. 

Nižšie uvedená tabuľka a výsek z Ganttovho diagramu obsahujú prehľad všetkých 

činností fázy realizácie požiadaviek klienta, ich následné znázornenie a prepojenie. 

Tabuľka č. 12 : Činnosti realizácie požiadaviek klienta 

Zdroj: vlastné spracovanie v programe MS Project 2010 

16 % % ' Real izácia p o ž i a d a v i e k klienta 76,88 dny? 28.11. 13 21.03.14 15 

17 % % Rozdelenie kompetenc i í pre v ý v o j 0,75 dny? 23.11. 13 23.11.13 15 

1S % % Stanovene čiastočných hraničných 
t e r m í n o v pre programovanie 

0,54 dny? 28.11. 13 29.11.13 17 

19 % % Úprava zák ladných modulov s y s t é m u a 
programovanie ind iv iduá lnych 
p o ž i a d a v i e k 

44,17 dny? 29.11. 13 06.02.14 17;18 

2C % F iná lne testovanie naprogramovaných 
častí 

15 dny? 06.02. 14 27.02.14 19 

21 % % Overenie funkčnost i r iešen ia , 
simulovanie na testovacích dátach 

S dny? 27.02. 14 11.03.14 20 

22 % % Finálna konf igurácia s y s t é m u 5 dny? 11.03. 14 13.03.14 21 

23 % % Spracovanie použ ívateľského m a n u á l u pre 
ind iv iduá lne pož iadavky klienta 

3,5 dny? 11.03. 14 17.03.14 21 

24 

% 
% Zostavene v ý k a z u č innost i (hodiny, 

použ i té m e t ó d y a r iešenia) 
0 r 96dny? 21.03. 14 21.03.14 22;23 

P r o g r a m á t o r I j P m g r a m á t o r II 

i k P r o g r a m á t o r II 

r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J - . Junior konzultant I j J u n í o r konzultant II 

[ ^ P í : o g r a m á t or I 

ľ 1 Senior konzultant 

Obrázok č. 18 : Fáza realizácie požiadaviek - výsek z Ganttovho diagramu 

Zdroj: vlastné spracovanie v programe MS Project 2010 

kFrojektovv manager 

y. Senior konzultant 
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Implementácia systému 

Fáza implementácie systému obsahuje všetky činnosti, ktoré súvisia s implementáciou 

a školením. Nižšie uvedená tabuľka a výsek z Ganttovho diagramu obsahujú presný 

popis všetkých činností tejto fázy projektu, ich následné znázornenie a prepojenie. 

Tabuľka č. 13 : Činnosti implementácie systému 

Zdroj: vlastné spracovanie v programe MS Project 2010 

2 5 14 >̂ I m p l e m e n t á c i a s y s t é m u 11,6? dny? 21.03.14 25.04.14 24 

26 Nasadenie ERP s y s t é m u Money S5 v 
dohodnutom prostredí 

2 dny? 21.03.14 25.03.14 24 

27 % Konf igurác ia Microsoft SQL server Z dny? 25.03.14 27.03.14 26 

28 w Testovanie funkčnost i a stability ERP 
s y s t é m u M o n e y S5 a SQL servera 

0,75 dny? 27.03.14 23.03.14 27 

29 Konf igurác ia s y s t é m u - príprava prostredia 
pre použ ívate ľov ERP s y s t é m u Money S5 

8,33 dny? 23.03.14 10.04.14 23 

3C % % Príprava konzultantov na š k o l e n i e l d e n ? 23.03.14 31.03.14 23 

31 % Tvorba škol iacej príručky, príprava 
ško len ia 

3 dny? 31.03.14 03.04.14 30 

32 % % Š k o l e n i e koncových použ ívate ľov ERP 
s y s t é m u M o n e y S5 

7,33 dny? 03.04.14 15.04.14 31 

33 F inálna (popro jektová) cenová kalkulácia -
fakturácia projektu 

0,75 dny? 15.04.14 15.04.14 29;32 

34 % Doplnenie i m p e l e m e n t a č n e j š túdie o 
zmeny a rozš írenia, ktoré boli dodané v 
rámci i m p l e m e n t á c i e 

2 dny? 15.04.14 17.04.14 33 

35 % Vypracovanie f i n á l n e h o odovzdávac ieho a 
akceptačného protokolu 

1,67 dny? 15.04.14 17.04.14 33 

35 EU 

% 
Odovzdanie p o s k y t n u t é h o r iešenia 
investorovi projektu 

0,63 dny? 25.04.14 25.04.14 34;35 

-.Junior konzultami I; C e s t o v n é n á k l a d y - c a s s t r á v e n ý na certe; C e s t o v n é n á k l a d y - v ý j a z d [1]; Licencia ERP Money 55 / 1 ks.[&];Junior konzultant I l j P r v o t n ý import dát z Money S3 [1] 

-.Junior konzultant II 

-i P r o g r a m á t o r I 

Senior konzultant;, jnior konzultant l;Junior konzultant II 

1 Skoliace mater á l y [ l ] ; S e n i o r konzultant 

Skolenie p ř e 4 a viac o s ô b j J u n i o r konzultant l;Junior konzultant IljObcerstvenie p ř e skolenie[l] 

Senior konzultant 

cnior konzultant 

Q Prnjrktrv rý manager 

P r o j e k t o v ý m í na ger; C e s t o v n é n á k l a d y - č a s s t r á v e n ý na c e s t e ; C e s t o v n é n á k l a d y - v ý j a z d [1J 

Obrázok č. 19 : Fáza implementácie systému - výsek z Ganttovho diagramu 

Zdroj: vlastné spracovanie v programe MS Project 2010 
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5.5.3 Sieťový graf projektu 

Sieťový graf projektu si môžeme zhotoviť po jednotlivých krokoch ručne na papier 

pomocou hrano-hrannej matice alebo výpočtom priamo do grafu. Tým si zároveň 

určíme kritickú cestu projektu. Obe spomenuté metódy som sa naučil počas predmetov 

zameraných na operačnú a systémovú analýzu a použil som ich pri spracúvaní viacerých 

seminárnych prác. 

Pre účely mojej diplomovej práce som pri konštrukcii sieťového grafu použil program 

Microsoft Project, ktorý mi oproti ručnej konštrukcii grafu výrazne zjednodušil prácu 

a ušetril čas. Na úvod je potrebné zadať do programu všetky činnosti projektu, ich dobu 

trvania a vzájomnú nadväznosť. V prípade záujmu, môžeme definovať rovno aj zdroje 

projektu, ktoré nám zvýšia výpovednú hodnotu sieťového grafu a zároveň nám neskôr 

poslúžia ako jadro pre zostavenie zdrojovej (nákladovej) analýzy. Program MS Project 

následne automaticky vykreslí sieťový graf s dobami zahájenia a ukončenia všetkých 

činností projektu, priradenými zdrojmi, zobrazenou kritickou cestou a možnosťou 

vyrovnať zdroje. 

Pre prehľadnosť a lepšie predstavenie uvádzam na nižžšie uvedenom obrázku iba výsek 

zo sieťového grafu implementácie ERP systému Money S5. V prípade záujmu sú väzby 

všetkých činností projektu zachytené v sieťovom grafe, ktorý sa nachádza v prílohe na 

konci mojej diplomovej práce. Sieťový graf v plnom rozlíšení môžete nájsť v dátovej 

prílohe na priloženom CD. 

.Analýza časného stavu IVITv podniku 

l3háJEri : 12.11.13 ID: 7  

Cckcrien: 13.11 J Ccta trvári:C.B3 dr 

Zdroje: Junior konzultanti; Cestovné ni 

Obrázok č. 20 : Výsek zo sieťového grafu projektu 

Zdroj: vlastné spracovanie v programe MS Project 2010 
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Aplikovanie ^bianvch našti ojgť RM 4IPI ZostavEnie návrhu Nesenia -iniplemsnta 

Zahájení: 13.11.13 IP: S Zahájeni: 15.11.13 ID: 11  

Dokončení: 15.11.1 Coba trván: 2 dny? ~ T " Dokončen: 22.11.1 Ccba trvání: 5,17dr 

Zdroje; Projektový manager Zdroje: Junior konzultanti 

Časová analýza  

Zahájení: 15.11.13 ID: 10  

C s k c r Ě e r i : 1 C=La trvari: 3 drv? 

Zdroje: Junior konzultant II 

Analýza rizík  

Zahájení: 13.11.13 IP: 9 

Dokončení: 14.11.1 Doba trvá n í: lden? 



5.6 Analýza rizík metódou RIPRAN 

Na analýzu a bližšiu identifikáciu rizík v projekte som použil metódu RIPRAN (Risk 

Project Analysis). Uvedenú metódu som zvolil najmä z dôvodu, že projektový tím 

spoločnosti CIGLER SOFTWARE a. s. má dlhoročné skúsenosti s riešením obdobných 

implementačných projektov a dokáže približne nasimulovať jednotlivé riziká projektu. 

Vzhľadom na uvedený fakt a univerzálnej ší prístup k projektu, som sa rozhodol použiť 

kvalitatívne posúdenie rizík. Hodnota rizika sa následne vypočítala sa ako násobok 

hodnoty škody a dopadu scenára na projekt HR = P Š. 

Pre samotný výpočet hodnoty rizika som pravdepodobnosť odhadu jednotlivých rizík 

definoval na intervale 0-1. Hodnota "0" znamená, že dané riziko so 100% 

pravdepodobnosťou nenastane. Hodnota "1" znamená, že dané riziko so 100% 

pravdepodobnosťou nastane. Na základe skúseností a odhadov projektového tímu som 

slovným popisom stanovil medzné hodnoty a príslušné hranice pre pravdepodobnosť, 

dopad a hodnotu rizika. Samotné hodnoty sa nachádzajú v nižšie uvedenej prehľadnej 

tabuľke. 

Tabuľka č. 14 : Stanovenie hraníc a medzných hodnôt pre analýzu RIPRAN 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Slovný popis - stanovenie hraníc 
Pravdepodobnosť v % 

0% - 20% veľmi málo pravdepodobné 
20% - 40% málo pravdepodobné 
40% - 60% pravdepodobné 
60% - 80% vysoko pravdepodobné 
80% - 100% takmer isté 

Dopad 
0,0-1,0 bezvýznamný dopad na projekt 
1,1-2,0 nízky dopad na projekt 
2,1 - 3,0 priemerný (bežný) dopad na projekt 
3,1-4,0 vysoký dopad na projekt 
4,1 - 5,0 enormný dopad na projekt 

Hodnota rizika (HR) 
Bežné riziko 0,00 - 0,50 
Zvýšené riziko 0,51 - 1,20 
Vysoké riziko 1,21 a vyššie 
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5.6.1 Ohodnotenie rizík projektu 

Po stanovení hraníc a medzných hodnôt, som vybral 10 najčastejších rizík, ktoré sa 

môžu vyskytnúť pri obdobných projektoch nasadenia ERP systémov. V prvom kroku 

som ohodnotil každé jedno riziko (hrozbu) vlastnou hodnotou pravdepodobnosti jeho 

vzniku a dopadu na projekt. Následne som ku každej hrozbe zostavil jej krátky scenár a 

vypočítal som pre ňu hodnotu rizika. Napokon som vypočítal hodnotu rizika pre celý 

projekt (súčet všetkých hodnôt rizík). 

Tabuľka č. 15 : Výpočet hodnoty rizika pomocou analýzy RIPRAN 

Zdroj: vlastné spracovanie 

P.Č. Hrozba Scenár Pravdepod. 
Dopad 

na 
projekt 

Hodnota 
rizika 

1 
Nesprávne definovaný 
cieľ projektu 

zlá komunikácia medzi 
členmi tímu, nezhody v 
projektovom tíme 

0,18 2,5 0,45 

2 Nedostatočné 
hardvérové vybavenie 

potrebná výmena alebo 
obnova HW 

0,12 1,5 0,18 

3 
Nedostatok finančných 
prostriedkov 

možnosť splátkového 
kalendára, zrušenie 
realizácie projektu 

0,15 4,5 0,68 

4 
Nedostatočne 
spracovaný časový 
harmonogram 

nejasnosť kompetencií, 
zvýšenie časovej 
náročnosti 

0,22 3,5 0,77 

5 
Chyby pri programovaní 
individuálnych 
požiadaviek 

zdržanie testovania, 
zvýšenie výdajov, 
preprogramovanie 

0,50 3 1,50 

6 
Odchod alebo choroba 
členov projekt, tímu 

predĺženie projektu a 
jeho časový posun 0,20 4 0,80 

7 
Nedostatočné zaškolenie 
zamestnancov investora 

dodatočná záťaž 
konzultantov systému 0,10 2 0,20 

8 
Zlá prepoj iteľnosť s 
minulým IS 

zvýšenie výdajov na 
programovanie 

0,15 2,5 0,38 

9 Nedostatočné testovanie 
dlhšia doba nasadenia 
systému u zákazníka 0,33 3,5 1,16 

10 
Nepresne zhotovená 
implementačná štúdia 

nevyjasnený vzťah, 
možná reklamácia 
produktu 

0,15 3 0,45 

L HR 6,56 

70 



5.6.2 Návrhy opatrení pre zníženie hodnoty rizika 

Z predchádzajúcej tabuľky vyplýva, že celková hodnota rizika (HR) projektu je 6,56. 

V interných smerniciach realizátora je stanovená hranica HR na úrovni 5,00. Preto som 

sa rozhodol pristúpiť k opatreniam, ktoré by znížili celkovú HR na prijateľnú úroveň. 

Tabuľka č. 16 : Návrh opatrení pre zníženie rizík projektu 

Zdroj: vlastné spracovanie 

P.Č. 
rizika 

Návrh opatrenia 
Termín realizácie Nová hodnota 

zníženého 
rizika 

P.Č. 
rizika 

Návrh opatrenia Zodpovednosť 
Nová hodnota 

zníženého 
rizika 

P.Č. 
rizika 

Návrh opatrenia 
Predpokladaná nákladnosť 

Nová hodnota 
zníženého 

rizika 

1 
Predprojektové školenie členov 
projektového tímu 

1. časť - príprava uzavretia projektu 
0,3 1 

Predprojektové školenie členov 
projektového tímu projektový manager 0,3 1 
Predprojektové školenie členov 
projektového tímu 

preplatený nadčas členom tímu 
0,3 

2 
Analýza hardvéru investora 
projektu, nájdenie vhodného 
dodávateľa 

1. časť - príprava uzavretia projektu 
0,1 2 

Analýza hardvéru investora 
projektu, nájdenie vhodného 
dodávateľa 

konzultant 0,1 2 
Analýza hardvéru investora 
projektu, nájdenie vhodného 
dodávateľa v rámci pracovného času 

0,1 

3 
Zostavenie a akceptácia 
splátkového kalendára oboma 
stranami 

1. časť - príprava uzavretia projektu 
0,35 3 

Zostavenie a akceptácia 
splátkového kalendára oboma 
stranami 

projektový manager 0,35 3 
Zostavenie a akceptácia 
splátkového kalendára oboma 
stranami v rámci pracovného času 

0,35 

4 
Pravidelná kontrola činností 
časového harmonogramu a jeho 
prípadný upgrade 

2. časť - NTT (návrh, tvorba, test) 
0,35 4 

Pravidelná kontrola činností 
časového harmonogramu a jeho 
prípadný upgrade 

projektový manager 0,35 4 
Pravidelná kontrola činností 
časového harmonogramu a jeho 
prípadný upgrade v rámci pracovného času 

0,35 

5 Zostavovanie denných reportov 
a ich následná kontrola 

2. časť - NTT (návrh, tvorba, test) 
0,6 5 Zostavovanie denných reportov 

a ich následná kontrola vedúci programátor 0,6 5 Zostavovanie denných reportov 
a ich následná kontrola preplatený nadčas 

0,6 

6 
Akceptované riziko. Presun 
kompetencií na ostatných 
členov projektového tímu 

2. časť - NTT (návrh, tvorba, test) 
0,55 6 

Akceptované riziko. Presun 
kompetencií na ostatných 
členov projektového tímu 

projektový manager 0,55 6 
Akceptované riziko. Presun 
kompetencií na ostatných 
členov projektového tímu v rámci pracovného času 

0,55 

7 
Skolenie vedie vždy 
najskúsenejší konzultant, ktorý 
jek dispozícii 

3. časť - nasadenie systému 
0,1 7 

Skolenie vedie vždy 
najskúsenejší konzultant, ktorý 
jek dispozícii 

senior konzultant 0,1 7 
Skolenie vedie vždy 
najskúsenejší konzultant, ktorý 
jek dispozícii v rámci pracovného času 

0,1 

8 Dodatočné programovanie 
transformačných šablón 

2. časť - NTT (návrh, tvorba, test) 
0,05 8 Dodatočné programovanie 

transformačných šablón programátor 0,05 8 Dodatočné programovanie 
transformačných šablón 

preplatený nadčas 
0,05 

9 
Zabezpečenie blízkeho kontaktu 
medzi programátormi a testermi 

2. časť - NTT (návrh, tvorba, test) 
0,8 9 

Zabezpečenie blízkeho kontaktu 
medzi programátormi a testermi projektový manager 0,8 9 
Zabezpečenie blízkeho kontaktu 
medzi programátormi a testermi 

v rámci pracovného času 
0,8 

10 
Tvorba univerzálnej šablóny, 
ktorá sa bude už len 
modifikovať podľa projektu 

3. časť - nasadenie systému 
0,2 10 

Tvorba univerzálnej šablóny, 
ktorá sa bude už len 
modifikovať podľa projektu 

senior konzultant 0,2 10 
Tvorba univerzálnej šablóny, 
ktorá sa bude už len 
modifikovať podľa projektu preplatený nadčas 

0,2 

Z HR 3,4 
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5.6.3 Zhodnotenie vypracovanej analýzy rizík 

V prípade prijatia navrhnutých opatrení, by sa podarilo celkovú hodnotu rizika (HR) 

projektu minimalizovať na hodnotu 3,4. Táto hodnota je nižšia ako 5,00 (podmienka 

realizátora projektu) a teda daný projekt je možné začať realizovať. 

Medzi najväčšie hrozby skúmaného projektu (implementácia ERP systému Money S5) 

patria rozhodne chyby spravené pri programovaní individuálnych požiadaviek investora 

projektu (HR až 1,5). Prijatím navrhnutých opatrení, by hodnota aj tohto rizika mohla 

klesnúť na prijateľnú úroveň (HR len 0,6). Za akceptovateľné riziko som považoval 

chorobu člena projektového tímu. Danú situáciu bude projektový tím riešiť presunom 

kompetencií na iného člena tímu (výhoda univerzálnosti pracovníkov) aj za cenu 

zvýšených nákladov. 

Najmenej sa podarilo znížiť hodnotu rizika pri hrozbe nedostatočného testovania. 

Pomocou navrhnutých opatrení som riziko síce znížil na prijateľnú úroveň, realizátor 

projektu však bude musieť pracovať na odstránení tohto problému aj v budúcnosti. 

Samotné zníženie hodnôt všetkých skúmaných rizík projektu pomocou navrhnutých 

opatrení je prehľadne znázornené na nižšie uvedenom obrázku. 

Nepresne zhotovená 
implementačně štúdia 

Nesprávne definovaný cieľ 
projektu 

Nedostatočné hardvérové 
vybavenie 

Nedostatočné testovanie 
Nedostatok finančných 

prostriedkov 

Zlá prepojíteľnosťsminulým 
IS 

Nedostatočne spracovaný 
časový harmonogram 

Nedostatočné zaškolenie 
zamestnancov investora 

Chyby pri program ovaní 
individuálnych požiadaviek 

Odchod alebo choroba členov 
projektového tímu Hodnota rizika pred opatreniami 

Hondota rizika po opatreniach 

Obrázok č. 21: Zníženie hodnoty rizík pomocou prijatých opatrení 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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5.7 Zdrojová a nákladová analýza 

Zdrojovú a nákladovú analýzu projektu realizujeme vtěsnej nadväznosti na časovú 

analýzu a analýzu rizík. Hlavným výstupom zdrojovej a nákladovej analýzy je rozpočet 

projektu. 

Základným a všeobecne platným rozdelením nákladov je rozdelenie na priame (PN) 

a nepriame náklady (NN). C N = PN + N N . V nasledujúcom odseku môžem uviesť pár 

príkladov na priame a nepriame náklady implementačných projektov. 

Priame náklady: 

• náklady na pracovníkov; 

• náklady na materiál; 

• náklady na poskytnuté licencie systému; 

• náklady nevyhnutné na nákup alebo prenájom hmotného/nehmotného majetku. 

Nepriame náklady: 

• nepriame osobné náklady (odmeny pre členov projektového tímu) 

• náklady na prevádzku budov a energie vynaložené pri chode projektu 

• náklady na podporné procesy (marketing projektu) 

• dane, povolenia a miestne poplatky 

Ďalšou možnou metódou stanovenia rozpočtu je parametrické odhadovanie nákladov. 

Princípom tejto metódy je stanovenie hodnoty vybraných parametrov projektu a na 

základe historických dát porovnať hodnoty týchto parametrov s už realizovanými 

projektmi. Jedným zo základných parametrov tejto metódy je počet plánovaných 

človeko-dní (používaná skratka M D z anglického man-days). Nevýhodou je hrozba 

nepresnosti vstupných dát, čo má za následok skreslenie výsledných nákladov (5). 

Pri zostavovaní rozpočtu by sme mali myslieť na možné riziká projektu. Z tohto dôvodu 

je vhodné do rozpočtu zaradiť rezervy pre krytie rizík. Tieto rezervy môžeme určiť ako 

percento celkových nákladov projektu alebo tieto rezervy môžeme alokovat' len pre 

niektoré najrizikovejšie položky rozpočtu. 
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V praktickom prostredí riadenia projektov výšku rezervy stanovujú interné predpisy 

realizátora projektu, ktoré sú založené na skúsenostiach s obdobnými projektmi alebo ju 

stanovuje priamo projektový manažér na vlastnú zodpovednosť. V mojom prípade som 

použil percentuálne stanovenie výšky rezervy na základe interných smerníc realizátora 

projektu (rezerva vo výške 3% z celkových nákladov projektu). 

5.7.1 Zdrojová analýza projektu 

Zdrojová analýza nám má poskytnúť prehľad o všetkých použitých zdrojoch, za pomoci 

ktorých sa bude daný projekt realizovať. Zdrojovú analýzu projektu implementácie ERP 

systému Money S5 som spracoval opäť pomocou programu MS Project 2010, v ktorom 

som jednotlivé zdroje prepojil s činnosťami projektu a časovou analýzou. Všetky 

priradené zdroje sa následne automaticky zobrazili aj v Ganttovom diagrame, ktorý 

uvádzam v prílohe na konci mojej diplomovej práce. 

Vzhľadom na typ riešeného projektu (implementácia ERP systému) som používal najmä 

pracovné a materiálové zdroje. Ostatné zdroje projektu som neriešil vzhľadom na 

požiadavky a interné smernice firmy realizátora. Niektoré druhy nákladov projektu 

(PHM, stravné, teambuilding projektového tímu, neformálne stretnutia s klientom a iné) 

rieši totiž realizátor projektu príslušnými vnútornými smernicami, v ktorých sa uvádza, 

že tieto náklady sú hradené z iných podnikových zdrojov, prípadne následného zisku. 

Základný postup vytvorenia zdrojov v MS Project sa zmestí do dvoch krokov. 

Krokl 

Vytvoríme zoznam zdrojov, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu projektu a následne 

zdroje ohodnotíme a typovo zaradíme (pracovný, materiálový alebo nákladový zdroj). 

Každému zdroju následne vyčíslíme jeho hodnotu a ohodnotíme ho. Tabuľku zdrojov 

môžeme v programe MS Project kedykoľvek editovať podľa potreby. 

Krok 2 

Jednotlivým zdrojom priradíme konkrétne činnosti projektu. Jednej činnosti môže 

zodpovedať viacero zdrojov ale aj naopak, jednému zdroju môže pripadať viacero 

činností projektu (hlavne ak je zdroj pracovný). Napokon zdroje vyrovnáme, a tým 

odstránime preťaženie zdrojov. Vyrovnať zdroje môžeme automaticky alebo ručne. 
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Pre lepšiu predstavivosť nižšie uvádzam zoznam zdrojov, ktorý je vytvorený v prostredí 

programu MS Project pre môj projekt implementácie ERP systému Money S5. 

Název zdroje T Typ T 
Iniciály Maximální r Standardní Přesčasová t Náklady na použití t Nabíháni Základní m 

počet jednotek sazba sazba nákladů kalendář 
1 Projektový manager Pracovní PM 100% 12,00 €/hodina 15,00 €/hodina 0,00€ Průběžně CSW kalendár 
2 Senior konzultant Pracovní SK 100% 10,00 €/hodina 12,00 €/hodina 0,00 e Průběžně CSW kalendár 

3 Junior konzultant 1 Pracovní JK1 100% 8,00€/hodina 10,00 €/hodina 0,00 € Průběžně CSW kalendár 

4 Junior konzultant II Pracovní JK2 100% 8,00€/hodina 10,00 €/hodina 0,00 € Průběžně CSW kalendár 

5 Programátor 1 Pracovní PROG1 100% 20,00 €/hodina 45,00 €/hodina 0,00 € Průběžně CSW kalendár 

6 Programátor II Pracovní PROG2 100% 20,00 €/hodina 45,00 €/hodina 0,00 € Průběžně CSW kalendár 
7 Microsoft SQL Server 2012 Standard Materiál SERV 3 700,00 € 0,00 € Průběžně 
S Školenie pre 4 a viac osôb Pracovní SKOL 100% 40,00 €/hodina 0,00€/hodina 0,00 € Průběžně CSW kalendár 

9 Licencia ERP Money S5/lks. Materiál UČ 1500,00 € 0,00 e Průběžně 
10 Prvotný import dát z Money S3 Materiál IMP 320,00 € 0,00 € Průběžně 

U Cestovné náklady-výjazd Materiál C-V 13,00 € 0,00 € Průběžně 

u Cestovné náklady - čas strávený na Pracovní CESTA 100% 0,50€/hodina 0,00€/hodina 0,00 € Průběžně CSW kalendár 
ceste 

13 Školiace materiály Materiál MAT 180,00 € 0,00 € Průběžně 

Občerstvenie pre školenie Materiál OBCER 250,00 € 0,00 € Průběžně 

Obrázok č. 22 : Zoznam základných zdrojov projektu 

Zdroj: vlastné spracovanie v programe MS Project 2010 

5.7.2 Nákladová analýza a rozpočet projektu 

Po priradení zdrojov jednotlivým činnostiam projektu je možné náklady projektu 

pohodlne zistiť v prostredí programu MS Project a to najmä pomocou preddefinovaných 

nákladových zostáv, ktoré nám umožňujú rôzny uhoľ pohľadu na náklady pomocou 

OLAP analýz v programe MS Excel. Samozrejme, nie všetky náklady projektu dokáže 

program samostatne vykalkulovať. Záleží to najmä na požadovanej detailnosti rozpočtu, 

ktorý spracovávame. V mojom prípade, som rozpočet projektu zostavoval zdát jednej 

z množstva OLAP analýz programu MS Project, ktoré som následne vhodne upravil. 

Náklady na členov projektového tímu (mzdy) 

Projekt implementácie ERP systému Money S5 rieši projektový tím, ktorý má šesť 

členov a sa skladá z jedného projektového manažéra, jedného senior konzultanta, dvoch 

junior konzultantov a dvoch programátorov. Na základe zdrojovej analýzy som každého 

člena projektového tímu zaradil ako pracovný zdroj. Každý člen tímu má však inú 

výšku mzdy (orientačná výškaje uvedená na predchádzajúcom obrázku č. 22). Súhrn 

všetkých činností projektu, za ktoré sú zodpovední jednotliví členovia tímu, uvádzam na 

konci mojej diplomovej práce v príslušnej prílohe. Toto rozloženie zodpovednosti za 

jednotlivé činnosti sa dá následne vnímať ako matica zodpovednosti daného projektu. 
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Zostavenie rozpočtu 

Realizátor projektu mal požiadavku na analýzu výlučne priamych nákladov (materiál a 

práca). Zadal úlohu na zostavenie návrhu rozpočtu zloženého výhradne z priamych 

nákladov. Mzdové náklady boli odhadnuté spoločne s ekonómkou a účtovníčkou 

realizátora projektu. Materiálové náklady som odhadol spoločne s vedúcim oddelenia 

implementácií ERP systému Money S5, podľa špecializovaných webov a katalógov 

jednotlivých subdodávateľov, ktoré má realizátor k dispozícii. 

Ako som už uviedol v zdrojovej analýze, niektoré druhy nákladov projektu (PHM, 

stravné, teambuilding, neformálne stretnutia s klientom atď.) rieši realizátor príslušnými 

vnútornými smernicami, v ktorých sa uvádza, že tieto náklady sú hradené z iných 

zdrojov alebo následného zisku projektu. Vzhľadom na rozhranie, typológiu a 

algoritmus programu MS Project a nevyhnutnosť dodržať postupnosť krokov (1. 

zadanie činností projektu, 2. Ganttov diagram, 3. zadanie zdrojov projektu, 4. priradenie 

zdrojov jednotlivým činnostiam projektu) je rozpočet kalkulovaný podľa činností, ktoré 

sú navrhnuté už vo WBS diagrame, respektíve v časovej analýze projektu. 

Po analýze požadovaných nákladov som zistil, že približne 71% celkových nákladov 

tvoria pracovné náklady, 26% materiálové náklady a rezerva projektu tvorí približne 3% 

z celkových nákladov. Tieto percentuálne hodnoty sú zaorkúhlené na celé čísla. 

Zloženie nákladov projektu 
1 000,00 € 

• Pracovné zdroje 

• Materiálové zdroje 

Rezerva 

Obrázok č. 23 : Zloženie nákladov 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Tabuľka č. 17 : Návrh rozpočtu 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Návrh rozpočtu k projektu č. 04112013 
Činnosť projektu Nabiehame Náklady 
Časť I. - plánovanie projektu 
Formulácia a definovanie požiadaviek zákazníka priebežne 237,28 € 
Posúdenie reálnosti projektu priebežne 51,84 € 
Predbežné nacenenie projektu priebežne 160,00 € 
Manažérske rozhodnutie (potvrdenie projektu) priebežne 96,00 € 
Analýza súčasného stavu IS/IT v podniku priebežne 72,84 € 
Aplikovanie vybraných nástrojov PM priebežne 192,00 € 
Analýza rizík priebežne 64,00 € 
Časová analýza priebežne 192,00 € 
Zostavenie návrhu riešenia - implementačná štúdia priebežne 330,88 € 
Predbežné nacenenie projektu a zostavenie rozpočtu priebežne 80,00 € 
Prezentácia a odsúhlasenie implementačnej štúdie priebežne 192,00 € 
Vypracovanie a návrh zmluvy o dielo priebežne 43,20 € 
Odsúhlasenie zmluvy o dielo oboma stranami a jej podpis priebežne 26,88 € 
Časť II. - realizácia požiadaviek klienta 
Rozdelenie kompetencií pre vývoj priebežne 72,00 € 
Stanovenie hraničných termínov pre programovanie priebežne 43,20 € 
Úprava základných modulov systému a programovanie priebežne 14 134,40 € 
Finálne testovanie naprogramovaných častí priebežne 2 400,00 € 
Overenie funkčnosti riešenia, simul. na testovacích dátach priebežne 1 024,00 € 
Finálna konfigurácia systému priebežne 800,00 € 
Spracovanie používateľského manuálu pre klienta priebežne 280,00 € 
Zostavene výkazu činnosti (hodiny, metódy a riešenia) priebežne 76,80 € 
Časť III. - implementácia systému 
Nasadenie ERP systému Money S5 v dohodnutom prostredí priebežne 9 597,00 € 
Konfigurácia Microsoft SQL server priebežne 128,00 € 
Testovanie funkčnosti a stability Money S5 a SQL servera priebežne 120,00 € 
Konfigurácia systému - príprava prostredia pre používateľov priebežne 1 332,80 € 
Príprava konzultantov na školenie priebežne 208,00 € 
Tvorba školiacej príručky, príprava školenia priebežne 420,00 € 
Skolenie koncových používateľov ERP systému Money S 5 priebežne 3 533,84 € 
Finálna cenová kalkulácia - fakturácia projektu priebežne 60,00 € 
Doplnenie implementačnej štúdie o zmeny a rozšírenia priebežne 160,00 € 
Vypracovanie odovzdávacieho a akceptačného protokolu priebežne 160,32 € 
Odovzdanie poskytnutého riešenia investorovi projektu priebežne 76,00 € 
Rezerva projektu 1 000,00 € 
Celkom (TOTAL) 37 365,28 € 
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5.8 Ekonomické zhodnotenie 

Ekonomické zhodnotenie projektu môžeme realizovať najmä z dvoch základných 

pohľadov. Z pohľadu realizátora projektu a z pohľadu investora (zákazníka) projektu. 

Náklady projektu sa pre obe zainteresované strany dajú pomerne presne vyčísliť, no 

každej strane prináša projekt implementácie ERP systému Money S5 iné prínosy. 

5.8.1 Zhodnotenie z pohľadu realizátora 

Realizátorom projektu bola spoločnosť CIGLER SOFTWARE a.s., ktorá patrí 

medzi najvýznamnejších a zároveň tradičných výrobcov ekonomických systémov na 

českom a slovenskom trhu. Hlavným cieľom projektu bola implementácia ERP 

podnikového systému Money S5 s dátovým serverom Microsoft SQL. Následne bol 

projekt rozčlenení na viacero čiastočných cieľov (viď kľúčové činnosti v logickom 

rámci projektu), medzi ktorými bolo napríklad doprogramovanie individuálnych 

požiadaviek zákazníka alebo zaškolenie budúcich používateľov systému. 

Príjmy za úspešnú realizáciu projektu dosiali výšku 42 000 Eur (celková fakturovaná 

čiastka), náklady projektu boli podľa zrealizovanej nákladovej analýzy realizátora 

projektu v celkovej výške 37 366 Eur. Po ekonomickej stránke projektu, môžeme teda 

považovať realizáciu ERP systému Money S5 danému zákazníkovi za prínosnú. 

Príjmy vs. náklady projektu 

• Celkové náklady projektu 
vrátane rezervy 

• Príjem na základe zmluvy o 

Obrázok č. 24 : Príjmy a náklady z pohľadu realizátora projektu 

Zdroj: vlastné spracovanie 

78 



Jednoduchým odrátaním fakturovanej sumy (príjmov) od skutočných nákladov 

projektu, dostaneme po zaokrúhlení nákladov na celé čísla smerom nahor výslednú 

hodnotu 4 634 Eur, čo je zisk realizátora projektu. 

Zisk = Tržby (Príjmy) - Náklady = 42 000 EUR - 37 366 EUR = 4 634 EUR 

Treba ešte pripomenúť, že toto číslo má najmä informačný charakter, keďže niektoré do 

rozpočtu nezahrnuté náklady (napríklad teambuilding projektového tímu, neformálne 

stretnutia s klientom atď.) sú hradené práve zo zisku projektu. Rádovo sa však jedná 

o položky, ktoré v celkovom súčte nepresahujú výšku tisíc eur. 

Tabuľka č. 18 : Výsledná kalkulácia projektu z pohľadu realizátora 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Položka Suma 
Pracovné zdroje 
Materiálové zdroje 
Rezerva 

26 563,28 € 
9 802,00 € 
1 000,00 € 

Celkové náklady projektu vrátane rezervy 37 365,28 6 
E Celkové náklady zaokrúhlené smerom nahor 37 366,00 6 
Garantovaný príjem na základe zmluvy o dielo 42 000,00 6 
Zisk 4 634,00 6 

Prínosy 

Z pohľadu realizátora môžem zaradiť medzi najväčšie pozitíva a prínosy tohto projektu 

implementácie ERP systému Money S5 nasledovné: 

• ziskovosť projektu (projekt rozhodne nebude stratový); 

• nadobudnutie nových skúseností pre členov projektového tímu; 

• získanie implementačného know-how pre zákazníkov obdobného typu; 

• získanie pozitívnej referencie na dodávku ERP systému Money S5; 

• nadviazanie dlhodobejšej spolupráce so zákazníkom (zabezpečovanie technickej 

podpory a servisných služieb); 

• zefektívnenie procesu plánovania projektu použitím programu MS Project; 

• skrátenie predpokladanej doby trvania projektu a optimalizácia zdrojov na 

základe metód projektového managementu. 
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5.8.2 Zhodnotenie z pohľadu investora (zákazníka) 

Náklady investora projektu je možné pomerne rýchlo zistiť pozretím na fakturovanú 

čiastku projektu, ktorú investor musel zaplatiť. Celkovo sa jedná sa o sumu vo výške 

42 000 Eur. Aké sú však pre investora skutočné príjmy z implementácie ERP systému 

Money S5? Po konzultácii s investorom projektu som sa rozhodol zamerať najmä na 

prínosy, keďže žiaden priamy peňažný príjem, ktorý by sa dal okamžite vykalkulovať 

nevznikol. Preto som nemohol použiť žiadnu z množstva metód, ktoré nám umožňujú 

vypočítať návratnosť a úspešnosť danej investície. 

Investor projektu sa rozhodol investovať najmä pre potrebu rozširovania svojich 

obchodných aktivít a zlepšenia vnútropodnikových procesov, na ktorých pokrytie bol 

pôvodný systém už nedostačujúci. Pre zabezpečenie týchto potrieb investor oslovil 

spoločnosť CIGLER SOFTWARE a.s., ktorá poskytla riešenie v podobe svojho ERP 

systému Money S5, ktorý je otvorený pre doprogramovanie rôznych individuálnych 

požiadaviek. Vedenie spoločnosti investora následne identifikovalo konkrétne kritériá 

úspešnosti pre overenie efektivity implementácie nového informačného systému, ktoré 

boli všetky počas realizácie projektu úspešne splnené. 

Tabuľka č. 19 : Výsledná kalkulácia projektu z pohľadu investora 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Položka Suma 
Celkové náklady (fakturovaná suma realizátorom projektu) 42 000,00 € 
Nevyčistené prínosy projektu z pohľadu investora projektu: 
1, pokrytie všetkých vnútropodnikových procesov spoločnosti 
2, zvýšenie efektivity predaja a spresnenie prehľadu zásob 
3, zefektívnenie reportingu materskej spoločnosti 
4, splnenie legislatívnych požiadaviek na evidenciu tovaru (aTEST) 
5, zautomatizovanie skladového hospodárstva 
6, otvorenosť sýtemu pre budúce doprogramovanie rozšírenej funkcionality 
7, zautomatizovanie inventúry (modul P D A a kompatibilita s čiarovými kódmi) 

Ušetrené náklady by sa síce dali v dlhšom horizonte vyčísliť, avšak investor projektu mi 

svoje interné kalkulácie odmietol poskytnúť s odvodnením citlivosti skúmaných dát. 

Celkovo však investor projektu hodnotí proces implementácie ERP systému Money S5 

vysoko pozitívne a s jeho priebehom vyjadril maximálnu spokojnosť. 
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5.9 Vyhodnotenie analýz projektu 

5.9.1 Časová analýza 

Hlavným účelom časovej analýzy bola identifikácia a časové ohodnotenie jednotlivých 

činností projektu, ich vzájomné previazanie a zobrazenie väzieb medzi danými 

činnosťami projektu. Celú časovú analýzu som spracoval v prostredí programu MS 

Project. Z nástrojov projektového managementu som použil v rámci časovej analýzy 

metódu PERT pre odhad doby trvania činností projektu, Ganttov diagram a sieťový graf 

som použil zase na zobrazenie vzájomných väzieb medzi jednotlivými činnosťami. 

Projektové činnosti som ďalej rozdelil do troch základných fáz: 1. plánovanie projektu, 

2. realizovanie požiadaviek klienta a 3. implementácia systému. Toto opatrenie zlepšilo 

orientáciu v samotnom projekte a zvýšilo prehľad medzi jednotlivými činnosťami. Pred 

časovou analýzou pomocou programu MS Project, bol odhad trvania projektu na 

základe metódy PERT 129,95 dňa (po zaokrúhlení 130 dní), no po optimalizácii 

kritickej cesty a použití nástrojov MS Project sa podarilo projekt naplánovať už za 

117,63 dňa (po zaokrúhlení 118 dní). Optimalizáciou kritických činností som dosiahol 

úsporu celkom 12 dní, čo môžeme považovať za pomerne veľký úspech. 

5.9.2 Analýza rizík 

Na základe analýzy rizík pomocou metódy RIPRAN som zistil, že hodnota rizika (HR) 

mnou realizovaného projektu implementácie ERP systému Money S5 je na úrovni 6,56. 

Následne som navrhol opatrenia, ktorými sa mi podarilo celkovú hodnotu rizika (HR) 

projektu minimalizovať na hodnotu 3,4. Táto hodnota je nižšia ako interné smernice 

realizátora projektu (5,00) a teda daný projekt bolo možné začať realizovať. 

Medzi najväčšie hrozby skúmaného projektu patrili najmä chyby spravené pri 

programovaní individuálnych požiadaviek investora projektu, kde hodnota rizika (HR) 

dosahovala hodnotu až 1,5. Prijatím navrhnutých opatrení, by hodnota tohto rizika 

klesla na prijateľnú úroveň (HR len 0,6). Za akceptovateľné riziko som považoval 

chorobu člena projektového tímu. Najmenej sa mi podarilo znížiť hodnotu rizika pri 

hrozbe nedostatočného testovania. Do budúcnosti odporúčam, aby realizátor projektu 

zapracoval na minimalizovaní tohto problému (napríklad prijatím nového testera). 
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Na záver môžem potvrdiť, že analýza rizík je dnes jednou z najpoužívanejších analýz 

projektového managementu, ktorá nám umožňuje znižovať náklady na riziká projektu 

v dostatočnom predstihu. V mnou skúmanom projekte implementácie ERP systému 

Money S5 bola na základe tejto analýzy vyčíslená rezerva v celkovej výške 1000 Eur, 

ktorá bola následne započítaná do plánovaného rozpočtu projektu. 

5.9.3 Zdrojová a nákladová analýza 

Hlavným výstupom zdrojovej a nákladovej analýzy je rozpočet projektu. Zdrojovú 

analýzu projektu implementácie ERP systému Money S5 som spracoval opäť pomocou 

programu MS Project, v ktorom som jednotlivé zdroje prepojil so všetkými činnosťami 

projektu a časovou analýzou. Všetky priradené zdroje sa následne automaticky zobrazili 

v Ganttovom diagrame. Vzhľadom na typ riešeného projektu (implementácia ERP 

systému) som použil najmä pracovné a materiálové zdroje. Ostatné zdroje projektu som 

neriešil vzhľadom na požiadavky a interné smernice firmy realizátora. Niektoré druhy 

nákladov projektu (PHM, stravné, teambuilding projektového tímu, neformálne 

stretnutia s klientom a iné) rieši totiž realizátor projektu príslušnými vnútornými 

smernicami, ktoré definujú, že tieto náklady sú hradené z iných podnikových zdrojov, 

prípadne následného zisku. 

V mojom prípade, som nákladovú analýzu a rozpočet projektu zostavil zdát jednej 

z množstva OLAP analýz programu MS Project, ktoré som následne vhodne upravil 

a doplnil o výšku rezervy. Pracoval som najmä s pracovnými a materiálovými zdrojmi. 

Mzdové (pracovné) náklady boli odhadnuté spoločne s ekonómkou a účtovníčkou 

realizátora projektu. Materiálové náklady som odhadol spoločne s vedúcim oddelenia 

implementácií ERP systému Money S5. 

Na základe výsledkov nákladovej analýzy a zostaveného rozpočtu môžem uviesť, že až 

71% celkových nákladov projektu tvoria pracovné náklady, 26% tvoria materiálové 

náklady a 3% z celkových nákladov tvorí rezerva projektu. Z toho jasne vyplýva, že 

najdrahším faktorom pri projektoch implementácie ERP systémov sú ľudia a ich 

spochopnosti. Kľúčové činnosti projektu, ako sú programovanie individuálnych 

požiadaviek klienta, testovanie, nasadzovanie systému a školenie, realizujú členovia 

projektového tímu, ktorí sú zároveň najdrahšou položkou obdobných projektov. 
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5.9.4 Zhodnotenie práce v MS Project 

V priebehu plánovania projektu implementácie ERP systému Money S5 cieľovému 

zákazníkovi, som sa v prostredí programu MS Project 2010 (na základe školskej 

licencie M S D N Academie Alliance), zaoberal najmä sledovaním priebehu projektu, 

časovou, zdrojovou a čiastočne nákladovou analýzou. 

Z časovej analýzy som v programe som zostrojil Ganttov diagram, ktorý nám ponúka 

nie len základný prehľad časových charakteristík (kedy má byť úloha splnená), ale 

zachytáva aj vzťahy medzi jednotlivými činnosťami projektu v rôznych súvislostiach. 

Či už z pohľadu časovej postupnosti, zdrojov alebo plánovania. Prostredie MS Project 

nám umožňuje pridávať k daným činnostiam rôzne poznámky, nastavenia hraničných 

termínov alebo priamo prideliť zdroje. Taktiež môžeme sledovať v akom stave sa práve 

nachádza konkrétna úloha, respektíve na koľko % je zrealizovaná. Pri časovej analýze 

som si vytvoril vlastný pracovný kalendár, ktorý som následne upravil podľa pracovnej 

doby realizátora projektu. 

Zo zdrojovej analýzy som v MS Project kompletne spracoval najmä materiálové 

a pracovné zdroje. Niektoré druhy nákladov projektu (PHM, stravné, teambuilding 

projektového tímu, neformálne stretnutia s klientom a iné) rieši totiž realizátor projektu 

príslušnými vnútornými smernicami, ktoré definujú, že tieto náklady sú hradené z iných 

podnikových zdrojov, prípadne následného zisku. Základom pre zdrojovú analýzu v MS 

Project je vždy vytvorenie zoznamu zdrojov, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu 

projektu. Následne je potrebné tieto zdroje ohodnotiť a typovo zaradiť medzi pracovné, 

materiálové alebo nákladové zdroje. Pokračujeme priradením zdrojov ku konkrétnym 

činnostiam projektu. Napokon zdroje vyrovnáme, čím odstránime prípadné preťaženie 

zdrojov. Z nákladovej analýzy stačilo v mojom prípade vybrať vhodné kľúčové dáta 

a následne z nich zostaviť návrh rozpočtu. 

Výsledkom mojej činnosti v programe MS Project je síce jednoduchá, no ľahko 

modifikovateľná šablóna pre projekty zoberajúce implementáciou ERP systému Money 

S5. Dovolím si vysloviť predpoklad, že realizátor analyzovaného projektu bude môcť 

túto šablónu (minimálne jej určitú časť) využívať aj pri svojich ďalších plánovaných 

implementačných projektoch. 
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Záver 

Projekt, ktorému sa vo svojej diplomovej práci venujem, pojednáva o analýze, návrhu 

a implementovaní ERP systému Money S5 konkrétnemu zákazníkovi. Vo svojej práci 

som spojil teoretické a praktické vedomosti z oblastí projektového managementu, 

operačnej a systémovej analýzy a ERP systémov. 

Hlavným cieľom mojej diplomovej práce bolo aplikovať vybranú metodiku 

projektového managementu (IPMA) pri analýze, návrhu a implementovaní ERP 

systému Money S5 konkrétnemu zákazníkovi. Prioritou bolo teda navrhnúť priebeh 

projektu tak, aby bol projekt realizovaný v čo najkratšom čase, s optimalizovanými 

zdrojmi a zároveň s dodržaním všetkých požiadaviek zo strany zákazníka (investora) 

projektu. 

Uvedené požiadavky som sa snažil dosiahnuť pomocou kvalitného plánovania s 

využitím rôznych nástrojov a techník projektového managementu, ako sú identifikačná 

karta projektu, logický rámec projektu, metóda WBS, časová analýza (sieťový graf, 

Ganttov diagram), zdrojová a nákladová alebo analýza rizík prevedená pomocou 

jedinečnej metódy RIPRAN. Projekt je riešený, analyzovaný a plánovaný (konkrétne 

najmä časová a zdrojová analýza) za aktívneho využitia softwarovej podpory programu 

MS Project. 

V konečnom dôsledku sa mi podarilo naplniť hlavný cieľ mojej diplomovej práce a aj 

samotného projektu. Výsledkom nie len úspešne zrealizovaný projekt implementácie 

ERP systému Money S5 s dodržaním všetkých termínov, ale aj zefektívnenie 

samotného implementačného procesu. Návrhy, ktoré som uviedol v tejto práci môžu 

teda v budúcnosti poslúžiť ako návrh vhodného postupu pre riadenie implementačných 

projektov v spoločnosti realizátora projektu. Časť práce, ktorá je spracovaná v programe 

MS Project, uvádzam v dátovej prílohe na priloženom CD. 

Na úplný záver mi ostáva vysloviť už len úprimné želanie, aby mnou navrhnutý 

a zrealizovaný postup implementácie ERP systému Money S5 s využitím projektového 

managementu, našiel svoje vhodné uplatnenie aj v každodennej podnikovej praxi. 
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Príloha č.l: Znázornenie činností projektu pomocou Ganttovho diagramu 
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Ô lunior konzultant II 

Programátori 

ogramátor II 

kc nzultant;Junior konzultant l;Junior konzultant II 

materiály[l];5enior konzultant 

Skolenie pre4 a viac osôb;Junior konzultant IjJunior konzultant II; 
Občerstvenie pre skoleníe[l] 

Senior konzultant 

(l-SeflJc-r konzultant 

ktový manager 

Projektový manager;Cestovné náklady-cas strávený na ceste; 
Cestovné náklady-výjazd[l] 

91 



Príloha č. 2: Znázornenie väzieb sieťového grafu 

92 



Príloha č. 3: Rozloženie zodpovednosti za jednotlivé činnosti (kto robí čo) 

0 Název idroje T Hodnota práte T Zahájení T Dokončeni T KódWBS 

1 " Projektový manager 79,37 hodin 06.11.13 25.04.14 

Posúdenie reábosti projektu 4,32hadin 06.111? 07,111211.2 

Manažérske rozhodnutie (potvrdenie projektu oboma stranami] S hodin 111113 12.11.13114 

Aplikovanie vybraných nástrojov PM (ID listina, logický rámec, WBSj 16hodín 13.1113 15.11.13115 

Prezentácií! a orfsijfiíoieňie impíemeotáme/ifiídie IShodin 25.1113 27.11.1311.11 

Odsúhlasenie zmluvy o ďieb oboma stranami projatu a jej podpis 2,23 hodin 27.1113 28.11.1211.12 

á Rozdelenie kompetencii pre vývoj 28.1113 28.11.1312.1 

Vypracovaniefinálneho odoviáávaaeho a akceptačného protokolu 13,37hodin 15.04.14 17.04.1413.10 

Odovzdanie poskytnutého riáenia investorovi projektu 5,03nodin 25.04. li 25.04.14 13.11 
2 ' Senior konzultant 143,68 hodin 04.11.13 17.04.14 

Formulácia a definovanie indMuálnych poziaúaviekzákaznka 21,37hodín M i l 13 « .1113111 

Predbežné nacenenie projektu IShodin 07,1113 111113113 

Predbežné (no závažnej nacenenieprojektu azostavenie roipoitu S hodin 22.1113 25.111311.10 

Vypracovanie a návrh zmluvy o dielo 4,32hodin 27.1113 27.11 m i i 2 ~ 

Stárwenie čiastočných hraničných tMiinoii pre programovanie 4,32hodín 28.11.13 23.11.1312.2 

Spracovanie používatelského manuálu pre individuálne požiadavky klienta 2Bhoóm 1101 14 17.03.1412.7 

lostuvene výkazu činností (hodiny, použité metódy a riešenbj 7,68 hodin 21.01.14 21.02.1412.8 

Príprava konzultantov na školenie S hodin 28.03.14 31.03.1413.5 

Tvorbo školiacej príručky, príprava školenia 24hodin 31.03.14 02.04.14 1 3.6 

Finálna (poprojátováj cenová kalkulácia-fakturácia projektu 6hodín 15.04.14 15.04.1413.8 

Doplnenie impelementačnej štúdie ozmeny a rozšírenia, ktoré boli dodané v rámci implementácie 16hodín 15.04.14 17.04.1413.9 
3 293,03 hodin 12.11.13 15.04.14 

Analýza súčasného stavu !S/ll v podniku 7,03hodin 12.1113 13.11.13115 

Analýza rizik S hodin 13.1113 14.11.1311.7 

lostavenie návrhu riešenia • ímplementačnej štúdie, ktorá tvorí predmet zmluvy o dielo 41,37hodín 15.1113 22.11.13119 

Overenie funkčnosti riešenia, lirrrafwonie na testovacích dátach 64hodin 27,02,14 11.03.1412.5 

Nasadenie EKP systému Money S5 v dohodnutom prostredí 16hodin 21.03.14 25.03.14 13.1 

Príprava konzultantov na školenie S hodin 28.03.14 21.03.1413.5 

Školenie koncových používateíov EítP systému Money S5 58,63 hodin 03.04.14 15.04.1413.7 
4 "Junior konzultant II 186,63 hodin 15.11.13 15.04.14 

Časová analýza 24hodin 15.11.12 20.11.1211.8 

Overenie funkčnosti riešenia, simulovanie na testovacích dátach FAhodin 27.02.14 11.03.1412.5 

Nasadenie ERPsystému Money S5 v rfoborfnufom prostredí 16hodin 21.03.14 25.02.14 13.1 

Konfigurácia Microsoft SQL server 16hodin 25.03.14 27.03.14 13.2 

Príprava konzultantov na školenie S hodin 28.03.14 31.03.1413.5 

Školenie koncových používateíov EBP systému Money S5 58,53 hodin 03.04.14 15.04.1413.7 
5 ' Programátori 399,37 hodin 29.11.13 28.03.14 

Úpravazákbdných modubv systému a programovanie índív'iduálnych požiadaviek 353,37 hodin 29.11.12 06.02.14 1 2.3 

Finálna konfigurácia systému 40 hodin 11.03.14 18.03.1412.6 

Testovanie funkčnosti a stability ERP systému Money S5 a SQL servera 6hodin 27.03.14 28.03.14 1 3.3 
i ' Programátori! 540 hodin 29.11.13 10.04.14 

Úprava základných modubv systému a programovanie índív'iduálnych požiadaviek 353,37 hodin 29.11.12 06.02.14 1 2.3 

Finálne feifoímie naprogramovaných častí 120 hodin 05.02.14 27,02,1412.4 

Kmftgurácia systému-príprava prostredia pre používateľov EítP systému Money S5 66,63hodin 28.03.14 10,04,14114 
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Príloha č. 4: Grafické znázornenie finančného toku projektu (MS Project) 
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