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Abstrakt 

Táto bakalárska práca sa zameriava na plánovanie a riadenie konkrétneho projektu 

v študentskej organizácií BEST Brno. Práca pozostáva z troch častí. Prvá časť sa venuje 

teoretickému východisku tejto témy, sú v nej vysvetlené pojmy ako projekt, životný 

cyklus projektu alebo jednotlivé metódy vhodné na analýzu projektu. Druhá časť je 

praktická a skúma analýzu súčasného stavu projektu a v záverečná časť je venovaná 

konkrétnym návrhom na zlepšenie momentálnej situácie. 

Abstract 

This bachelor thesis focuses on the planning and management of a specific project in the 

student organisation BEST Brno. The thesis consists of three parts. The first part is 

devoted to the theoretical background of the topic, it explains concepts such as project, 

project life cycle or individual methods suitable for project analysis. The second part is 

practical and examines the analysis of the current state of the project and the final part is 

devoted to concrete suggestions for improving the current situation. 
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Úvod 

Každá spoločnosť sa z času na čas stretáva stým, že potrebuje naplánovať niečo 

výnimočné, nerutinné, čomu sa hovorí projekt. Pomocou správnych spôsobov a metód sa 

vie predísť rôznym prekážkam, ktoré môžu projektového manažéra spolu s jeho celým 

tímom postretnúť a nabúrať mu plány. Na základe analýz z predprojektovej fázy vie 

človek odhaliť silné a slabé stránky projektu, a či je vôbec možné nad realizáciou projektu 

uvažovať. Taktiež sa podnik vie poučiť z dokumentácií z minulých projektov, ktoré sú 

pre prípravu akéhokoľvek projektu veľmi dôležité. 

Táto bakalárska práca je písaná na tému Návrh projektu a aplikace metodiky 

projektového managementu ve studentské organizaci a jej hlavným zameraním je 

príprava projektu technickej súťaže v rámci letného kurzu pre študentov Vysokého učení 

technického v Brne. BEST Brno je študentská organizácia, ktorá je zodpovedná za 

plánovanie a celkovú prípravu tohto projektu, a zároveň je to organizácia, v ktorej vedení 

sa nachádzam pre tento akademický rok. 

Samotná bakalárska práca sa skladá z troch hlavných oblastí, a to konkrétne z teoretickej 

časti, analytickej časti a návrhovej časti. Prvá, teoretická časť práce je zameraná na 

vysvetlenie jednotlivých pojmov akými sú projekt alebo projektové riadenie. Taktiež 

v prvej časti nájdeme popis metód a analýz potrebných pre pochopenie praktickej časti. 

V tejto kapitole sú vysvetlené všetky dôležité pojmy, s ktorými som neskôr pracovala 

v analytickej a návrhovej časti. 

Druhá časť práce sa zaoberá súčasnou situáciou v študentskej organizácií. Nájdeme v nej 

organizačnú štruktúru spolku BEST Brno, popis samotného projektu, ktorému som 

venovala pozornosť pri bakalárskej práci alebo analýzu súčasného stavu organizácie či 

samotného projektu. Táto kapitola je obohatená ukazovateľmi akými sú napríklad SWOT 

analýza alebo logický rámec, z ktorých výstupy vieme neskôr pretaviť do vstupov do 

návrhovej časti bakalárskej práce. 

V tretej a zároveň poslednej časti sú preberané návrhy na zlepšenie riadenia tohto typu 

projektu do budúcna. V tejto kapitole sa venujem tvorbe tabuliek akými sú napríklad 

WBS alebo analýza rizík, ktoré sú potrebnou súčasťou pre efektívnejšie organizovanie 

projektov v organizácii BEST Brno. Hlavným cieľom je vytvorenie podkladov pre túto 
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študentskú organizáciu, ktoré budú možné do budúcna použiť v riadení akéhokoľvek 

projektu. 
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1. Ciele práce, metódy a postupy spracovania 

1.1. Ciele práce 

Hlavným cieľom je spracovanie návrhov projektu organizácie letného kurzu 

v študentskej organizácii s využitím vhodných metód, techník a nástrojov projektového 

riadenia. 

Náplňou letného kurzu je tvorba technickej súťaže študentskou organizáciou BEST Brno. 

Pre uskutočnenie hlavného cieľa je potrebné použiť vhodné metódy a nástroje 

projektového riadenia. Zvolený projekt bude vyhotovený tak, aby jednotlivé analýzy 

a postupy boli prínosné pre budúcnosť študentskej organizácie a pre plánovanie 

a riadenie akéhokoľvek projektu tejto študentskej organizácie do budúcna. Hlavným 

cieľom je teda skvalitnenie projektového riadenia v dobrovoľnej študentskej organizácii 

a pre dosiahnutie tohto cieľa je nutné dosiahnutie niektorých dielčích cieľov. Medzi 

dielčie ciele patrí: 

Analýza súčasného stavu organizácie 

Výber vhodných nástrojov použiteľných v tomto vopred zvolenom prostredí pre 

skvalitnenie projektového riadenia 

Tvorba podkladov, ktoré budú pripravené pre použitie pri riadení budúcich 

projektov 

1.2. M e t ó d y a postupy spracovania 

Pre dosiahnutie jednotlivých dielčích cieľov a hlavného cieľa bolo potrebné použiť 

niektoré ukazovatele a nástroje na skvalitnenie riadenia projektov v študentskej 

organizácii. Pre analýzu súčasného stavu podniku som použila SLEPT analýzu a 7S 

analýzu. Z výsledkov týchto analýz mi vyšli výstupy ohľadom toho, ako vyzerá vonkaj šie 

a vnútorné prostredie podniku. Tieto výstupy boli použité pre tvorbu SWOT analýzy. 

Ďalej som pre spracovanie analýz projektu použila metódy projektového riadenia, akými 

sú logický rámec, ekonomickú analýzu alebo analýzu zainteresovaných strán. 

V návrhovej časti práce som sa zamerala na nástroje projektového riadenia, ktoré sú 

vhodné pre použitie v dobrovoľnej organizácii a nevytvárala som zbytočne 

komplikované postupy, ktoré by v tomto prostredí boli kontraproduktivně. Práve preto 
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som sa zamerala na základné nástroje, pri ktorých mám za to, že skvalitnia projektové 

riadenie v tejto organizácii a tými nástrojmi sú napríklad zakladacia listina, matica 

zodpovednosti alebo analýza rizík. 

Pre spracovanie analýz som navštevovala meetingy, ktoré sa konali priemerne raz do 

týždňa počas celého procesu príprav a na ktorých sa riešila okrem iného práve tvorba 

analýz a grafov potrebných pre riadenie projektu. Taktiež som komunikovala s celým 

organizačným tímom pomocou e-mailovej komunikácie alebo priamej komunikácie na 

meetingoch aj mimo nich. Projektové dokumenty a iné materiály dostávali spätnú väzbu 

priamo počas samotného plánovania. Od organizačného tímu a hlavného organizátora 

som dostala aj vypracované materiály a dokumenty, z ktorých som čerpala pri tvorbe tejto 

bakalárskej práce. 

14 



2. Teoretické východiska práce 

2.1. Z á k l a d n é pojmy projektového riadenia 

2.1.1. Projektové riadenie 

Projektové riadenie alebo projektový management je súbor znalostí, vedomostí, metód 

a nástrojov použitých k tomu, aby boli projekty úspešné. Vzhľadom k rôznorodosti 

projektov je dôležité dodržiavať určité pravidlá, ktoré sú platné pre väčšinu projektov. 

Ide skôr o všeobecne platné postupy pre vyriešenie danej problematiky a naplánovanie 

riadenia projektu, než o návody a smernice, ktoré by sa vzťahovali len najeden konkrétny 

problém. Ide o spôsob prístupu k projektu za účelom úspešnej realizácie vo vopred 

určenom termíne. Projektové riadenie je možné rozdeliť do piatich etáp: 

Zahájenie (definovanie) - definovanie cieľu projektu a následné zahájenie práce 

na projekte 

Plánovanie - špecifikácia postupov a naplánovanie prevedenia, časového 

harmonogramu a finančného rozpočtu pre projekt 

Vykonanie - realizácia a postupovanie naplánovaným spôsobom 

Sledovanie (monitorovanie) - pravidelná kontrola projektu, z dôvodu zistenia 

možných odchýlok a následná korekcia 

Ukončenie - ukončenie práce na projekte a kontrola, či výsledok zodpovedá 

prvotnému plánu, vypracovanie záverečných správ a potrebnej dokumentácie pre 

uzatvorenie projektu (Doležal, 2016, s. 16) 

2.1.2. Projekt 

Projekt je jedinečná skupina krokov vedúcich k dosiahnutiu stanoveného cieľa či 

výsledku. Je to zmena od počiatočného stavu po stav finálny. Projekt je predmetom 

projektového riadenia a podľa normy ISO 10 006 je definovaný ako: „Jedinečnýproces 

koordinovaných a riadených činností s dátumom zahájenia a ukončenia, prevádzaný pre 

dosiahnutie cieľu, vyhovujúci špecifickým požiadavkám, vrátane obmedzení daných 

časom, nákladmi a zdrojmi. " Tento termín je definovaný aj podľa rôznych certifikátov 

pre projektový management (Doležal, 2016, s. 17). 
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Podľa IPMA® štandardu ICB v3.1 je definícia slova: „Projekt je jedinečný časovo, 

nákladovo a zdrojovo obmedzený proces realizovaný za účelom vytvorenia definovaných 

výstupov (rozsah naplnenia projektových cieľov) v požadovanej kvalite a v súlade 

s platnými štandardmi a odsúhlasenými požiadavkami. " (Doležal, 2016, s. 17) 

Podľa PMI® P M BoK verzie 5 je definícia slova: „Projekt je dočasné úsilie podniknuté 

pre vytvorenie jedinečného produktu, služby alebo výsledku. " (Doležal, 2016, s. 17) 

Aby bola akcia označovaná ako projekt, mala by spĺňať určité atribúty a to jedinečnosť 

procesu v cieli a postupu k jeho dosiahnutiu, mala by byť vymedzená časom, rozpočtom 

aj zdrojmi, ktoré na ňu potrebujeme. Akcia by mala byť zložitá, komplexná a zahŕňajúca 

určité riziko. A taktiež by mala byť riadená projektovým tímom. Dodržiavaním týchto 

atribútov vieme určiť, že nejde o nesplniteľný projekt a zároveň ani o príliš jednoducho 

bez väčšej snahy ukončenú aktivitu (Doležal, 2016, s. 17). 

Označením úspešný projekt vieme pomenovať práve ten, ktorý dosiahol trojimperatív 

projektu. Za trojimperatív je považované dosiahnutie plánovaného cieľu v plánovanej 

kvalite, plánovanom čase a za plánovaných nákladov. Projekt je úspešný keď popri 

troj imperatíve využil efektívne zdroje, nespôsobil negatívny dopad a zainteresované 

strany boli spokojné s výsledkom (Doležal, 2016, s. 17). 

Je nutné poznamenať, že projekt je známy najmä pre jeho dočasnosť. To znamená, že je 

vopred stanovený dátum začiatku pracovania na projekte a dátum ukončenia projektu. 

Projekt existuje len vopred určenú dobu a niekedy musí byť ukončený bez ohľadu na to, 

či naplnil ciele alebo nie. Taktiež je unikátny a neopakovateľný, pretože každý projekt 

má špecificky určené ciele, projektový tím a všetky iné ale rovnako dôležité údaje 

(Svozilová, 2016, s. 20). 

2.1.3. Klasifikácia projektov 

Vzhľadom k jedinečnosti každého projektu sa projekty delia podľa rôznych kritérií, aby 

bolo jednoduchšie sa v nich orientovať. Prvou kategóriou sú medzinárodné projekty, 

ktoré prebiehajú v niekoľkých štátoch naraz a sú financované aj zapojením zahraničných 

partnerov (Ježková, 2013, s. 21). 

Podľa toho, pre koho je určený výstup projektu poznáme interné a externé projekty. 

Interný projekt je určený len pre ľudí vo firme a môže ním byť napríklad tvorba 
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strategických plánov vo firme a externý sa týka externistov, takže jedným z príkladov 

môže byť tvorba rozpočtu pre klienta (Ježková, 2013, s. 21). 

Ďalšie delenie môže byť podľa počtu činností alebo výšky rozpočtu potrebného na 

realizáciu daného projektu a tu poznáme malé, stredné a veľké projekty. Medzi malé 

projekty patrí napríklad usporiadanie jednodennej akcie pre pár ľudí, stredný projekt 

môže byť koncert pre stovky ľudí a veľký je napríklad niekoľko dňový festival pre tisícky 

ľudí (Ježková, 2013, s. 21). 

Projekty sa dajú deliť aj podľa ich financovania na jednoduché a viaczdrojové. Projekty 

s jednoduchým financovaním sú financované len jedným zdrojom, takže napríklad 

projekty, kde všetky náklady platí zákazník a na druhej strane viaczdrojové projekty 

môžu byť financované aj formou grantov alebo dotácií (Ježková, 2013, s. 21). 

Posledným delením, ktoré tu bude spomenuté je podľa obsahu a účelu projektu. V tomto 

delení sú projekty vzdelávacie, výstavbové, výskumné a vývojové, technologické, 

organizačné a rôzne ďalšie (Ježková, 2013, s. 21). 

2.1.4. Životný cyklus projektu 

Riadenie projektu je dôležitá, ale zdĺhavá činnosť, preto je potrebné ju rozdeliť na 

niekoľko častí, aby bolo zorientovanie sa v pláne projektu jednoduchšie. Každá fáza má 

určené svoje časové ohraničenie, ktoré je nutné dodržiavať (Smolíková, 2018, s. 12) 

Životný cyklus projektu sa skladá z troch základných fáz a tými sú predprojektová fáza, 

projektová fáza a poprojektová fáza. Jednotlivé fázy sa vyznačujú používaním odlišných 

metód a ukazovateľov, kvôli vykonávaniu iných procesov pre správnu postupnosť 

projektového riadenia (Ježková, 2013, s. 19). 

2.1.4.1. Predprojektová fáza 

Predprojektová fáza je fáza pred samotným zahájením projektu. Začína sa samotnou 

myšlienkou na realizáciu projektu. V tejto fáze sa analyzuje, či má cenu vôbec projekt 

plánovať. Prevádzajú sa rôzne metódy, ktorými je možné zistiť potrebnosť 

a uskutočniteľnosť projektu. Medzi tieto metódy patrí napríklad štúdia príležitosti, 

SLEPT analýza, SWOT analýza a vytvára sa hlavný cieľ projektu. K u koncu fázy sa tvorí 

aj štúdia prevediteľnosti a logický rámec. Tieto analýzy sú len předpřipravené pre 

17 



podrobnejšie doplnenie v projektovej fáze, ide len o náčrt analýz kvôli zisteniu, či má 

projekt predpoklady aby bol úspešne zrealizovaný (Ježková, 2013, s. 32). 

V tejto fáze sa hodnotia aj kritéria úspešnosti projektu, aby bolo možné po ukončení 

projektu zhodnotiť ako dobre si projekt viedol a či boli dosiahnuté vopred určené ciele. 

Medzi kritériá úspešnosti patria takzvané tvrdé kritéria, akými vieme zhodnotiť 

objektívne merateľné faktory akými sú zisk firmy a podobne, a mäkké kritéria, ktorými 

sa hodnotia subjektívne merateľné faktory akými je napríklad motivácia členov 

projektového tímu alebo spokojnosť s výsledkom. Tiež sa v predprojektovej fáze definujú 

zainteresované strany projektu, ktoré sú dôležité pre samotný chod projektu. 

Zainteresované strany sa neskôr delia na primárne a sekundárne (Smolíková, 2018, s. 31). 

2.1.4.2. Projektová fáza 

Projektová fáza býva zväčša tou najdlhšou fázou, pretože predstavuje celé obdobie od 

zahájenia projektu, plánovania, samotnej realizácie až po ukončenie projektu. Môže začať 

hneď po predprojektovej fáze, ale môže sa stať že z dôvodu čakania na rôzne potvrdenia 

a schválenia je medzi predprojektovou a projektovou fázou istá doba čakania, ktorá sa 

nazýva inkubačná doba projektu (Ježková, 2013, s. 82). 

Na úplnom začiatku fázy zahájenia projektu sa volí samotný organizačný tím. V etape 

zahájenia sa taktiež uskutočňuje kick-off meeting, na ktorom sa všetci členovia 

organizačného tímu dozvedia presné inštrukcie, podľa ktorých budú pri samotnom 

plánovaní postupovať. Organizačný tím sa musí oboznámiť so všetkými dokumentárni 

pripravenými v predprojektovej fáze. V tejto fáze sa projekt popisuje viac do detailov ako 

v predprojektovej fáze, a to znamená, že projektový tím spoločne upravuje 

a upresňuj e všetky základné dokumenty potrebné pre začiatok plánovania. Po úprave 

a doplnení potrebných informácií do logického rámca, SWOT analýzy a iných 

dokumentov je na rade vytvorenie zakladacej listiny projektu (Ježková, 2013, s. 82). 

Po vytvorení zakladacej listiny projektu prichádza druhá etapa projektovej fázy a to práve 

plánovacia. V tejto etape sa vytvára podrobný projektový plán, ktorý je pomôckou pre 

naplnenie zvoleného hlavného cieľu projektu. Projektový plán by mal obsahovať 

množstvo informácii a jeho vytvorenie je zdĺhavý a náročný proces. Musia tam byť 

spísané všetky základné informácie o projekte, ktoré sme vytvorili pomocou rôznych 

metód v predchádzajúcich fázach projektu. Taktiež musí byť prevedená komplexná 
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časová analýza, spísané jednotlivé míľniky projektu, vytvorená hierarchická štruktúra 

prác tzv. WBS, graf činností, Ganttov diagram,.. Je potrebné zaistiť všetku logistiku, 

vytvoriť maticu zodpovednosti, aby boli pracovné zdroje správne rozdelené a každý 

poznal svoju funkciu pri jednotlivých činnostiach. V tejto fáze je veľmi dôležité zaistiť 

pravidelné kontroly projektu a jeho kvality, analýza rizík a vytvorenie plánovaného 

rozpočtu. Čím podrobnejšie a konkrétnejšie je vytvorený projektový plán, tým 

jednoduchšie sa neskôr koná projektovému manažérovi v prípade výskytu nechcených 

situácií. Popritom všetkom je ale dôležité naďalej sledovať a motivovať projektový tím, 

aby sa predchádzalo vyhoreniu jednotlivých členov (Ježková, 2013, s. 104). 

Vytvorením podrobného projektového plánu, projekt plynule prechádza na tretej 

projektovej fázy nazývanej realizačná fáza. V tomto momente sa výsledný produkt 

projektu pomaly začína stávať skutočný. Je potrebné úplne ukončiť plánovanie a už 

nevylepšovať pripravený plán ale zamerať sa na samotnú realizáciu projektu. Všetky 

zainteresované strany musia byť oboznámené s dôležitými informáciami ohľadom 

realizácie. Projektový manažér má za úlohu neustálu kontrolu činností a procesov, či sa 

dodržiava zadanie, časový harmonogram a naplánovaný rozpočet. Musí mať prehľad 

o tom, čo sa konkrétne deje, či sa dodržiavajú všetky naplánované činnosti a financovanie 

a v prípade odchýlky mať pripravené nápravné opatrenia a záložný plán pre každú 

situáciu, ktorá môže nastať. Monitoring prebieha najmä vďaka pravidelným reportom od 

projektového tímu a pravidelným kontrolám priamo na mieste (Ježková, 2013, s. 196). 

Po dokončení realizácie projektu prichádza na rad posledná etapa projektovej fázy a to 

etapa ukončenia projektu. V tejto časti je projekt dokončený a pripravený na predanie. Na 

konci projektovej fázy by mali byť naplnené všetky ciele a projekt dokončený do 

zdarného konca. 

V rámci tejto etapy sú finálne dokončené všetky hmotné výstupy a spokojnosť na strane 

organizátorov projektu aj všetkých zainteresovaných strán. Okrem toho sú pripravené 

a predané všetky dokumenty a poznatky získané počas celého procesu prípravy projektu 

na následné vyhodnotenie v poprojektovej fáze (Ježková, 2013, s. 242). 

2.1.4.3. Poprojektová fáza 

Aj keď sa môže zdať, že poprojektová fáza nieje dôležitá, opak je pravdou. Táto fáza je 

nadmerne dôležitá pre udržanie znalostí vo firme a pre predanie všetkých dôležitých 
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informácií a dokumentov z dôvodu zlepšovania kvality projektov vo firme. 

V poprojektovej fáze sa vytvárajú dokumenty ako analýza ukončeného projektu 

a spracovanie návrhov pre zlepšenie ďalších projektov. Tieto dokumenty vedia byť veľmi 

nápomocné aby sa nemuseli opakovať určité chyby z minula a vedelo sa predchádzať 

istým problémom. Tieto analýzy sa nevytvárajú len pri úspešne ukončených projektoch, 

ale aj pri tých, ktoré museli byť ukončené skôr z akéhokoľvek dôvodu (Ježková, 2013, s. 

256). 

Analýza ukončeného projektu by mala obsahovať základné informácie o projekte, 

rozbory postupov pri návrhu projektu, pri realizácii, vyhodnotenie dodržania rozpočtu 

a časového harmonogramu, vyhodnotenie práce v tíme, vhodnosti zvolenia softwarovej 

podpory a i . Tiež je dôležité zachytiť a popísať chyby, ktoré sa v celom procese príprav 

vyskytli a navrhnúť riešenia pre riadenie budúceho projektu (Ježková, 2013, s. 257). 

2.1.5. Standardy projektového riadenia 

Štandardy projektového riadenia sú spísané na základe praxi svetovo uznávaných 

manažérov. Projektové riadenie nemôže byť presne určené, keďže jeho súčasťou je 

z veľkej časti práve ľudský faktor, z čoho vyplýva množstvo nepredvídateľných 

premenných. Jednou zo základných vlastností každého projektu je práve jeho 

jedinečnosť, takže v jednotlivých štandardoch nie sú spísané poučky ako u bežných 

štandardov v iných odvetviach. Metodiky ukazujú rozličné situácie a možnosti ako s nimi 

môže manažér projektu zaobchádzať a vyhnúť sa určitým rizikám. Medzi základné, 

svetovo uznávané štandardy patrí PRINCE2, IPMA a P M BoK (Doležal, 2016, s. 27). 

Jednotlivé štandardy sa líšia ich podkladom, miestom vzniku a spôsobom spracovania. 

Aj napriek pár odlišnostiam naprieč štandardami projektového riadenia, všetky používajú 

podobné názvy, metódy a sú založené na rovnakej základnej filozofii. Nehľadiac na to, 

kto používa ktorý štandard, projektoví manažéri majú obdobný pohľad na vec a vedia 

efektívne spolupracovať (PM Consulting, 2021). 

Štandardy popisujú postupy, techniky a znalosti projektových manažérov, ktoré 

nazbierali v ich niekoľko ročnej praxi. Ich cieľom je minimalizovať pochybenia 

v plánovaní projektov a naopak maximalizovať ich efektivitu (Ježková, 2013, s. 25). 
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2.1.6. Softwarová podpora riadenia projektov 

Pomocou niekoľkých softwarových aplikácií je možné sledovať rôzne odvetvia 

a parametre pri riadení projektu. Softwarová podpora vie organizačnému tímu pomôcť 

pri dodržiavaní všetkých troch dimenzií v trojimperatíve. V dnešnej dobe sú k dispozícií 

rôzne nápomocné aplikácie, vďaka ktorým vie projektový manažér vhodne naplánovať 

časový harmonogram jednotlivých aktivít a míľnikov. Tiež sa tým dá jednoduchšie 

kontrolovať vykonaná práca, poprípade vedia upozorniť na blížiace sa deadliny. 

Aplikácie môžu byť použité aj na rozplánovanie a neskoršie dodržiavanie stanoveného 

rozpočtu pre projekt (Ježková, 2013, s. 304). 

Medzi najznámejšie aplikácie pre riadenie projektov patrí Microsoft Project, Trello, 

Asana a Easy Project. Každý z týchto nástrojov a mnoho iných sú založené na podobnej 

báze zbierania informácií a kontrolovania jednotlivých procesov pri riadení projektu, no 

každý je niečím špecifický. Zatiaľ čo Asana alebo Trello ponúkajú svoje služby do určitej 

mieri zadarmo, Microsoft Project obsahuje za pomerne nízku cenu množstvo služieb 

navyše (Ježková, 2013, s. 305). 

2.2. V y b r a n é m e t ó d y a techniky predprojektovej fázy 

2.2.1. Štúdia príležitosti 

Štúdia príležitosti slúži k vyhodnoteniu súčasnej situácie v spoločnosti, jej znalosti 

a schopnosti naplánovať a úspešne zrealizovať projekt. Taktiež sa zaoberá súčasnou 

finančnou situáciou v spoločnosti a jej možnosťami vzhľadom k počtu zdrojov. Súčasťou 

štúdie príležitosti bývajú SLEPT a SWOT analýza, ktoré vedia byť práve vo 

vyhodnocovaní týchto údajov nápomocné (Ježková, 2013, s. 35). 

Forma štúdie príležitosti pri bežných projektoch by nemala presahovať dve až tri strany 

textu, pri zložitejších projektoch sa uvádza maximálne 10 strán textu. Štúdiu príležitosti 

vypracovávame v predprojektovej fáze a môže obsahovať prvotné náčrty ohľadom 

hlavných cieľov projektu, odhady nákladov na projekt, analýzu hrozieb a hlavné riziká, 

ktoré môžu projekt postihnúť. Na konci by malo byť odporučenie, či projekt vôbec 

realizovať (Ježková, 2013, s. 35). 
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2.2.2. SLEPT analýza 

SLEPT analýza je ukazovateľ, ktorý hodnotí externé faktory, ktoré môžu ovplyvniť 

samotný projekt. Hodnotí konkrétne 5 odvetví: 

S - sociálne faktory, ktorými sú napríklad demografické údaje (veková štruktúra, 

rozloženie populácie), trh práce (diverzita pracovnej sily, miera nezamestnanosti), 

sociálne-kultúrne aspekty (životná úroveň, rovnoprávnosť pohlaví) 

L - legislatívne a právne faktory, medzi ktoré radíme existenciu a funkčnosť právnych 

noriem a súdnictvo 

E - ekonomické hľadisko, do ktorého počítame makroekonomickú situáciu (úroková 

miera, inflácia), prístup k finančným zdrojom a dane 

P - politické faktory, ako napríklad politická stabilita, zahraničná politika alebo politicko

ekonomické faktory 

T - technické/technologické hľadisko, takže veda a výskum, a technologická úroveň 

(Ježková, 2013, s. 37) 

SLEPT analýza sa nezaoberá len momentálnou situáciou v týchto piatich odvetviach, 

skúma ich aj do budúcna ako sa môžu potencionálne meniť podmienky a aký vplyv to 

bude mať na firmu a samotný projekt (Ježková, 2013, s. 37). 

2.2.3. Analýza 7S 

Model 7S bol vytvorený pred približne 50 rokmi vo firme McKinsey a ide o analýzu 

vnútornej organizácie firmy. Jedná sa o 7 dôležitých faktorov (stratégia, štruktúra, 

systémy, spolupracovníci, schopnosti, štýl práce vedenia a zdieľané hodnoty), ktoré 

ovplyvňujú všetky zmeny v organizácii. Je potrebné, aby projektový manažér spolu so 

svojim tímom brali v úvahu všetky faktory, pretože sú navzájom poprepájané a zlyhanie 

jedného z faktorov môže spôsobiť reťazovú reakciu. Názov 7S je odvodený od názvov 

jednotlivých faktorov v angličtine. Tento model sa delí na 2 väčšie skupiny, v ktorých sa 

nachádzajú všetky faktory (Mallya, 2007, s. 73). 

Prvou skupinou sú tvrdé 3 S, medzi ktoré patrí stratégia, štruktúra a systémy. Stratégia 

popisuje akými spôsobmi spoločnosť dokáže dosiahnuť svoje ciele a ako reaguje na 

podnety. Štruktúra je usporiadanie členov v spoločnosti a ich postavenie. Systémy sú 
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spôsoby potrebné pre riadenie každodenných aktivít (komunikačné, kontrolné,..) (Mallya, 

2007, s. 73). 

V druhej skupine sú menej hmatateľné faktory nazývané mäkké 4S. V tejto skupine sú 

spolupracovníci, schopnosti, štýl práce vedenia a zdieľané hodnoty. Spolupracovníci sú 

všetci ľudia podieľajúci sa na práci v spoločnosti, rieši sa ich motivácia, vzťahy, 

správanie. Pri spolupracovníkoch pozorujeme kvantifikované (systém odmeňovania, 

školenia) a nekvantifikované (lojalita, motivácia) aspekty. Pri schopnostiach sa hodnotia 

vedomosti, znalosti v spoločnosti a to v čom je organizácia najlepšia. Poznáme niekoľko 

štýlov vedenia (autokratický, demokratický a liberálny) a je dôležité určiť práve ten, ktorý 

vyhovuje ako manažérovi projektu, tak aj všetkým členom tímu. Zdieľané hodnoty sú 

základné aspekty ku ktorým organizácia vzhliada a spĺňajú podstatu vízie organizácie 

(Mallya, 2007, s. 73). 

Obrázok 1: Model 7S 
(Zdroj: Tom Salonek, 2020) 

2.2.4. SWOT analýza 

SWOT analýza sa skladá zo štyroch parametrov, ktoré spoločne vytvárajú maticu, z ktorej 

sa dá čerpať napríklad pri tvorbe cieľov projektu alebo analýzy rizík. Faktory spomenuté 

v SWOT analýze sú rozdelené do dvoch skupín podľa pôvodu na interné (silné a slabé 

stránky) a externé (príležitosti a hrozby) faktory. Druhé rozdelenie je podľa ich vplyvu 

na pomocné (silné stránky a príležitosti) a škodlivé (slabé stránky a hrozby). Táto analýza 
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umožňuje komplexne zhodnotiť stav spoločnosti, poprípade projektu, na ktorý ju chceme 

aplikovať (Ježková, 2013, s. 38). 

Vstupmi do SWOT analýzy bývajú často práve výstupy 7S analýzy a SLEPT analýzy. 7S 

analýza slúži ako úvod do vnútorných faktorov, teda je podkladom pre silné a slabé 

stránky a SLEPT analýza, ktorá popisuje práve vonkajšie vplyvy je podkladom pre 

príležitosti a hrozby pri vzniku SWOT analýzy. SWOT analýza je matica, ktorá spája 

vyššie spomínané 4 faktory a vytvára tak zoskupenie dôležitých údajov, ktoré vie 

organizačný tím neskôr využiť pri plánovaní samotného projektu. 

V tejto matici je možné pospájať vždy dva ukazovatele a vytvoriť tak spojitosť. Pri 

spojení silných stránok a príležitostí hovoríme o možnosti využitia silných stránok 

projektu na dosiahnutie príležitosti. V spojení silné stránky - hrozby je snaha využiť silné 

stránky k odvráteniu možnej hrozby, ktorá číha na projekt. Príležitosti sa môžu využiť na 

prekonanie slabých stránok a naopak slabé stránky je nutné minimalizovať aby sa 

zabránilo vzniku hrozby. Tieto spojenia sa aplikujú do takzvanej TOWS analýzy 

(Grasseová, 2012, s. 297). 

Tvorba SWOT analýzy na projekt je veľmi dôležitá. Ide o rozbor vonkajšieho 

a vnútorného prostredia projektu. Pomáha objaviť príležitosti pre projekt, zistiť hrozby, 

ktoré sa neskôr dajú zanalyzovať pri riadení rizík, použiť silné stránky firmy na zlepšenie 

kvality projektu a naopak eliminovať slabé stránky firmy, ktoré môžu projekt ohroziť. Na 

začiatku tvorby SWOT analýzy je potrebné určiť základný účel a dobu, pre ktorú chceme 

hľadať externé faktory. V predprojektovej fáze sa vytvára SWOT analýza, ktorá by mala 

pomôcť pri rozhodovaní o realizácii projektu, no môže sa vytvárať aj na samotnú 

spoločnosť, celý projekt alebo aj na projektový tím. Analýza sa vytvára v skupine ľudí, 

kde má každý právo vyjadriť sa k návrhom a pomôcť tým vytvoriť relevantnú 

a objektívnu analýzu. Je potrebné určiť na aké časové obdobie je SWOT analýza platná 

a kedy bude potrebná jej kontrola a revízia (Ježková, 2013, s. 38). 
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Fbmocné Škodlivé 
dosažení cíle 

Silné stránky Slabé stránky 

Obrázok 2: SWOT analýza 
(Zdroj: Wikipedia, 2009) 

2.2.5. Zainteresované strany projektu 

Zainteresované strany projektu alebo inak nazývané aj záujmové subjekty sú všetky 

osoby alebo organizácie, ktoré sú ovplyvnené realizáciou projektu alebo jeho výsledkom, 

poprípade tie, ktoré sa aktívne zapájajú do samotného projektu alebo môžu ovplyvniť 

jeho výsledok. Projektový tím má za úlohu vopred určiť všetky subjekty, ktoré sa v tejto 

kategórii nachádzajú a zistiť ich požiadavky, aby ich bolo možné splniť a tým zaistiť 

úspešnosť celého projektu (Fiala, 2004, s. 20). 

Zainteresované strany vieme rozdeliť na primárne - tie, ktoré sú hlavné a z pohľadu 

projektu dôležitejšie subjekty (cieľová skupina, zamestnanci, sponzori) a sekundárne -

tie, ktoré pre projekt nie sú až tak významné, no treba ich brať na zreteľ (média, 

konkurencia, verejnosť) (Ježková, 2013, s. 67). 

Každá zainteresovaná strana má v projekte svoju vlastnú rolu: 

Zadávateľ projektu 

Užívateľ projektu 

Sponzor (vlastník) projektu 

Dodávateľ (realizátor) projektu 

Investor projektu 

Dotknuté strany (Ježková, 2013, s. 67) 

Pri tvorení projektu je veľmi dôležitá správna definícia hlavných cieľov, ktoré sa firma 

projektom snaží dosiahnuť. Technika SMART sa využíva pre podrobné definovanie 

2.2.6. S M A R T ciele 
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cieľov, aby im chápali všetky zainteresované strany a aby všetci vedeli, čo firma chce 

dosiahnuť, dokedy to chce dosiahnuť, či je cieľ realizovateľný a akými spôsobmi bude 

kontrolovaná jeho úspešnosť. Táto technika je dôležitá najmä preto aby mohol byť cieľ 

konkrétne definovaný pomocou 5 faktorov. Podľa týchto faktorov vznikol aj názov 

SMART ako skratka pre pojmy (Ježková, 2013, s. 49). 

S - specific (špecifikovaný) - je nutné vytvoriť popis projektu, táto odrážka vznikla 

z dôvodu zisťovania odpovedi na otázku čo? 

M - measurable (merateľný) - indikátory merateľnosti, zachytenie odchýlok od naplnenia 

cieľa, podľa týchto parametrov je možné zistiť či bol naplnený výsledný cieľ 

A - assignable (priraditeľný) - je možné určiť člena tímu, ktorý je zodpovedný za 

vykonanie určitých postupov v prípravách projektu, taktiež je priradený zodpovedný 

človek za celý projekt 

R - realistic (realistický) - cieľ musí byť postavený na reálnych základoch, je potrebné 

zistiť, či je stanovený cieľ dosiahnuteľný s prihliadnutím na použiteľné zdroje 

T - timed (časovo ohraničený) - pri vytváraní projektu je nutné určiť termín, dokedy 

chceme cieľ dosiahnuť (Smolíková, 2018, s. 31) 

2.2.7. Troj imperatív 

Troj imperatív, inak nazývaný aj projektový trojuholník je potrebný faktor, ktorý je 

dôležité v predprojektovej fáze vytvoriť z dôvodu, aby boli jednoznačne určené tri 

základné ukazovatele, ktoré sú navzájom prepojené a spoločne vytvárajú základnú 

podstatu celého projektu (Fiala, 2004, s. 14). 

Aby bol cieľ uskutočniteľný, je potrebné určiť tri hlavné faktory, a to kvalitu, náklady a 

čas. Pri plánovaní chceme mať výsledok s čo najvyššou kvalitou za čo najnižší čas a čo 

najnižšie náklady. Pri zmene ktorejkoľvek veličiny sa automaticky zmenia aj zvyšné dve. 

Trojimperatív je znázornený trojuholníkom, ktorý poukazuje na jednotlivé dimenzie 

(Ježková, 2013, s. 51). 

Pri troj imperatíve ide o optimálne vyváženie všetkých troch dimenzií, keďže sú navzájom 

poprepájané a zmena jednej ovplyvní zmenu aj na ostatných vrchoch pomyselného 

trojuholníka. Trojimperatív a prepojenosť troch dimenzií nefunguje len na celý projekt, 
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ale aj na každú jednu aktivitu a proces v ňom. Pri každej činnosti v procese riadenia 

projektu vieme určiť výsledok, v ktorý sa snažíme, čas, za ktorý sa ho snažíme dosiahnuť 

a náklady, ktorými ju chceme zaplatiť. Pri znížení času alebo nákladov sa automaticky 

zníži aj kvalita výsledku, poprípade pri zvýšení nákladov aj požadovanej kvality 

výsledku, musíme počítať so zvýšením časovej dotácie na uskutočnenie činnosti 

(Ježková, 2013, s. 51). 

Rozsah (výsledky) 

Čas Zdroje (náklady) 

Obrázok 3: Trojimperatív 
(Zdroj: PM Consulting, 2021) 

2.2.8. Štúdia prevediteľnosti 

Štúdia prevediteľnosti nadväzuje na štúdiu príležitosti. Keď sa spoločnosť rozhodne 

vďaka štúdii príležitosti projekt uskutočniť, je dôležité vybrať najvhodnejšiu variantu na 

jeho uskutočnenie. Hlavným cieľom tejto štúdie je oboznámiť sa so všetkými možnými 

spôsobmi prevedenia projektu a vybrať tú najlepšiu a najefektívnejšiu možnosť. V tejto 

štúdii sú upresnené informácie o projekte (hlavný cieľ, náklady, počty zdrojov, riziká, 

časový plán,..). Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že tá najkratšia cesta k výsledku je 

tá najefektívnejšia, práve táto štúdia sa stará o to, aby boli dôsledne zvážené všetky 

faktory. Okrem časovej náročnosti je dôležité sledovať náročnosť aj po stránke nákladov 

alebo zdrojov potrebných pre uskutočnenie projektu (Doležal, 2016, s. 101). 

Forma štúdie prevediteľnosti nieje fixne daná, no musí obsahovať okrem iných údajov 

aj stručnú charakteristiku projektu, marketingovú analýzu, finančnú analýzu alebo 

napríklad analýzu rizík (Ježková, 2013, s. 55). 

2.2.9. Logický rámec 

Logický rámec je nástroj, ktorý pomáha charakterizovať stratégiu projektu. Obsahuje 

hlavný cieľ, výstupy a jednotlivé aktivity potrebné pre úspešné dokončenie projektu. 

Vytvára sa v predprojektovej fáze aby celý projektový tím vedel ako postupovať pre 
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dosiahnutie cieľu. Umožňuje stanovať predpoklady a riziká spájajúce sa s aktivitami pre 

vytvorenie cieľu. Hlavným dôvodom pre vytvorenie logického rámca pre pripravovaný 

projekt je vytvorenie súvislostí medzi cieľmi, ktoré chce firma dosiahnuť, výstupmi 

a aktivitami pre dosiahnutie cieľov a spôsoby pre overenie jednotlivých úrovní (Ježková, 

2013, s. 57). 

Ide o maticu, ktorá sa vypĺňa postupne podľa stĺpcov zľava doprava. Prvý je nutné určiť 

hlavný cieľ projektu, od ktorého sa odvádza projektový cieľ alebo účel. Hlavný cieľ 

odpovedá na otázku prečo projekt chceme realizovať, naše prínosy a hlavný dôvod pre 

uskutočnenie projektu. Projektový cieľ popisuje čo konkrétne chceme vytvoriť, čo bude 

výsledkom projektu. Výstupy sú spôsoby akými náš cieľ chceme dosiahnuť a samotné 

aktivity popisujú jednotlivé činnosti pre dosiahnutie výstupov a v konečnom dôsledku aj 

celého projektového a hlavného cieľa. Keď je definovaný prvý stĺpec tzv. strom cieľov, 

je možné pustiť sa do vypĺňania ďalších stĺpcov. Prvým z nich je stĺpec objektívne 

ověřitelných ukazovateľov. Sem sa vpisujú merateľné údaje ohľadom kvantity, kvality 

a času pre dosiahnutie výstupov alebo cieľov. Objektívne overiteľné ukazatele sa 

uvádzajú len na prvých troch úrovniach. V tej štvrtej sa popisujú vstupy/zdroje, ktoré 

firma potrebuje pre vykonanie jednotlivých aktivít. Ide o zdroje pracovné, materiálové, 

ale aj finančné. Ďalší stĺpec uvádza zdroje informácií k overeniu, takže postup akým bude 

predchádzajúci stĺpec meraný a kontrolovaný. Na úrovni aktivít sa vpisuje časový rámec, 

kedy budú kontrolované jednotlivé míľniky aktivít. Posledný stĺpec sa venuje 

predpokladom a rizikám, ktoré môžu plynúť z aktivít, výstupov alebo projektových 

cieľov (PM Consulting, 2021). 

Tabuľka 1: Logický rámec 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Zámer 

Objektívne 
overiteľné 

ukazovatele 
Spôsob overenia 

Nevypĺňa sa 

Cieľ 
Objektívne 
overiteľné 

ukazovatele 
Spôsob overenia 

Predpoklady a 
riziká Výstupy 

Objektívne 
overiteľné 

ukazovatele 
Spôsob overenia 

Predpoklady a 
riziká 

Aktivity Zdroje Harmonogram 

Predpoklady a 
riziká 
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2.2.10.Ekonomická analýza projektu 

Pri prípravách projektuje dôležité poznať aj ekonomickú stránku. Ekonomická analýza 

sa vykonáva v predproj ektovej fáze a je súčasťou dôležitého rozhodovania o realizácii 

projektu. V ekonomickej analýze projektu je potrebné vybrať z niekoľkých variant 

projektov tú, ktorá ja najvýnosnejšia pre spoločnosť, ktorá projekt plánuje. Pri postupe 

zisťovania výnosnosti projektu sa na začiatku používa návratnosť investícií (Return on 

Investments - ROI). Návratnosť investícií ukazuje, aký budeme môcť očakávať zisk pri 

investícii. Výsledok nám vyjde v percentách keď základný vzorec vynásobíme 100 

(Doležal, 2016, s. 102). 

výnos — investície 
ROI (%) = — — ; — x 100 

investície 

Vzorec 1: Návratnosť investícií 
(Zdroj: Doležal, 2016, s. 102) 

Z výsledku v ROI vieme vypočítať ziskovosť v projekte, no nie je zohľadnená zmena 

hodnoty peňazí v čase. Preto efektívnejšou možnosťou sa môže zdať výpočet čistej 

súčasnej hodnoty (Net Present Value - NPV). N P V nám ukáže výslednú čiastku, ktorú 

získame po zohľadnení hodnoty peňazí v čase. V prvom roku počítame s investíciou ako 

s číslom so zápornou hodnotou (Doležal, 2016, s. 103). 

n 
V CFt NPV = > -—— 
t=o 

Vzorec 2: Čistá súčasná hodnota 
(Zdroj: Doležal, 2016, s. 103) 

CF - cash flow, n - počet rokov referenčného obdobia, t - čas, r - diskontná sadzba 

Ziskovosť projektuje možné vypočítať aj pomocou vnútornej výnosovej mieri (Internal 

Rate of Return - IRR). IRRje sadzba, kedy sa čisté hotovostné toky rovnajú počiatočnej 

investícii (NPV = 0). Pokiaľ je vnútorná výnosová miera vyššia ako stanovená diskontná 

sadzba, projekt je výnosný, pretože výnosy prevyšujú sadzbu potrebnú k zaplateniu, 

a teda je proj ekt vhodný k samotnej realizácii (Doležal, 2016, s. 104). 

n 
_ y CFt 

° ~ Z_J (1 + IRRY 
t=o 

Vzorec 3: Vnútorná výnosová miera 
(Zdroj: Doležal, 2016, s. 104) 

29 



Ako súčasť štúdie prevediteľnosti alebo samostatná štúdia v predprojektovej fáze býva 

analýza nákladov a prínosov (Cost - Benefit Analysis - CBA). Jej súčasťou je finančná 

a ekonomická analýza. Vo finančnej časti sú vypočítané faktory ako ROI, N P V alebo 

IRR. V ekonomickej časti je upriamená pozornosť na faktory, ktoré sú nie vždy 

prevediteľné na peniaze a pôsobia na iné zainteresované strany, nie na investora. Ide 

o prínosy a ujmy ako napríklad zníženie nezamestnanosti pomocou nových pracovných 

miest vo firme a i . Z C B A sa neskôr počíta pomer prínosov a nákladov (Benefit - Cost 

Ratio - BCR). V súčasnosti rastie záujem aj o spoločenskú návratnosť investícií (Social 

Return of Investments - SROI). Spoločenská návratnosť investícií vychádza z ROI, no 

zameriava sa na dopady projektu na spoločnosť, ekonomiku a životné prostredie 

(Doležal, 2016, s. 104). 

2.3. V y b r a n é m e t ó d y a techniky projektovej fázy 

2.3.1. Zakladacia (identifikačná) listina projektu 

Zakladacia listina projektu je jedným z najdôležitejších dokumentov pri príprave 

projektu. Je vytvorená v projektovej fáze, konkrétne vo fáze zahájenia projektu. 

Projektový manažér má možnosť celú dobu riadenia projektu pracovať práve s týmto 

dokumentom, ktorý obsahuje najdôležitejšie informácie o projekte. Zakladacia listina má 

zväčša dve až tri strany, podľa náročnosti samotného projektu. Sú v ňom spomenuté 

informácie ako názov a identifikačné číslo projektu, krátky popis, ciele, termíny zahájenia 

projektu a jeho ukončenia spolu s pár najdôležitejšími míľnikmi. Okrem týchto údajov sú 

v dokumente spomenuté aj jednotlivé zainteresované strany projektu a ich úloha 

v samotnom projekte, plánované náklady a na konci dátum s podpisom vedúceho 

projektu (Ježková, 2013, s. 83). 

2.3.2. Riadenie rozsahu projektu 

Na začiatku plánovacej projektovej časti projektu sa vo väčšine projektov vytvára 

hierarchická štruktúra prác - WBS (Work Breakdown Structure), ktorá slúži 

k jednoduchšiemu vyznaniu sa v jednotlivých produktoch projektu. Ide o hierarchicky 

usporiadanú tabuľku, v ktorej sa rozkladajú ciele projektu na výsledky, dielčie výsledky, 

produkty, podprodukty až na najnižšiu úroveň pracovných balíkov. Každý nižší riadok 

rozkladá ten vyšší na podrobnejšie definované časti. Súčet všetkých produktov najednej 
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úrovni sa musí rovnať 100 percentám produktov na vyššej úrovni. Vo WBS ide len 

o výstupy, ktoré majú byť vyprodukované v procese projektu, necharakterizujú sa bližšie 

informácie ohľadom termínu dokedy má byť výstup hotový alebo akým spôsobom bude 

vypracovávaný (PM Consulting, 2021). 

Cieľom WBS je rozložiť obrovský cieľ na čo najmenšie časti - pracovné balíky. 

Hierarchická štruktúra prác sa znázorňuje ako strom, kde na najvyššej úrovni sa nachádza 

hlavný cieľ a postupne po úrovniach nižšie a nižšie sú menšie a menšie produkty. 

Minimálny počet úrovní sú tri, kde sa musí nachádzať úroveň hlavného cieľu, úroveň 

produktov a úroveň pracovných balíkov. Nie je určený maximálny počet úrovni 

vzhľadom k jedinečnosti a rozdielnosti v komplikovanosti každého projektu. Dôležité ale 

je, aby každá úroveň spoločne vytvárala celý projekt, odlišnosť je len v tom, ako veľmi 

dopodrobna je projekt rozobraný v danej úrovni. Častým spôsobom, akým sa WBS 

vytvára je brainstorming členov projektového tímu a postupným rozkladom na čo 

najmenšie produkty. Postup tvorenia WBS je od najvyšších úrovni až po samotné 

pracovné balíky (Ježková, 2013, s. 107). 

Po dokončení tvorby WBS je ešte potrebné jednotlivé pracovné balíky rozčleniť na 

konkrétne činnosti. Tento zoznam činností by už mal obsahovať aj časovú dotáciu 

a pracovné a materiálové zdroje potrebné na vykonanie jednotlivých činností. Doba 

trvania sa najčastejšie uvádza v dňoch, ale je možné ju uviesť aj v hodinách alebo 

týždňoch. (Ježková, 2013, s. 110). 

2.3.3. Riadenie času v projekte 

Čas je jednou z dimenzii v troj imperatíve, čo znamená, že ide o jednu z troch hlavných 

faktorov pre úspešný projekt. Preto čas treba nej ak riadiť a vytvoriť časový 

harmonogram, ktorý sa bude dodržiavať, a vďaka ktorému budú všetky výsledky správne 

uskutočnené. Pri hierarchickej štruktúre prác bolo potrebné projekt rozdeliť na čo najviac 

projektových balíkov. Proces rozkladu ale nekončí, v súvislosti s časovou analýzou je 

nutné tieto pracovné balíky rozdeliť na ešte menšie časti, a to konkrétne činnosti, ktoré sa 

potom budú môcť vložiť na časovú os podľa toho kedy bude nutné ich mať vykonané. 

Všetky činnosti sa prenesú na časovú os, aby projektový manažér vedel vytvoriť časovú 

analýzu a odhadnúť dobu trvania celého projektu. Činnosti, ktoré sa musia uskutočniť 

v postupnosti za sebou sa na časovú os radia sériovo, no pre zvýšenie efektivity a zníženie 
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času potrebného na samotný projekt sa projektový manažér snaží väčšinu činností zaradiť 

na os paralelne aby sa mohli vykonávať naraz a zbytočne sa nevytvárali úseky nečinnosti 

(Ježková, 2013, s. 124). 

Kontrolný bod v projekte sa nazýva míľnik. Do časovej osi je zaznačený na konci každej 

skupiny úloh, ktoré tvoria j eden balík. Tento bod nemá žiadnu časovú náročnosť a je v osi 

len z dôvodu kontroly alebo pripomenutia významnej udalosti ako napríklad ukončenie 

jednej z fáz a podobne (Ježková, 2013, s. 125). 

Pre riadenie času v projekte sa využíva množstvo rôznych metód, medzi najznámejšie 

a najčastejšie používané patrí Ganttov diagram, sieťová analýza alebo metóda kritickej 

cesty. Ganttov diagram, nazývaný aj úsečkový diagram je metóda, pri ktorej sa na časovej 

osi vytvárajú úsečky o dĺžke jednotlivých činností, ktoré sú často vykonávané súčasne, 

preto je vždy na jednom riadku iba jedna činnosť alebo míľnik z dôvodu lepšej 

prehľadnosti v grafe. Horizontálnou osou je znázornené plynutie času a na ose vertikálnej 

sú zaznačené jednotlivé činnosti, ktoré môžu mať akékoľvek poradie, no odporúča sa ich 

zoradiť podľa postupnosti, v ktorej začínajú pre jednoduchšie orientovanie sa v diagrame 

(Ježková, 2013, s. 126). 

V prípade, že je vykonávaných činností niekoľko stoviek až tisícok, volí sa metóda 

sieťovej analýzy. Využíva sa tiež aj z dôvodu zaznamenávania a dodržiavania 

vzájomných súvislostí medzi činnosťami. Táto analýza sa práve z vyššie spomenutých 

dôvodov využíva v súčasnosti pri väčšine projektov. Používa sa technika uzlovo 

orientovaných grafov, vďaka ktorej je možné okrem časovej postupnosti do grafu zapísať 

aj dôležité dátumy, kedy je potrebné vykonať konkrétnu činnosť alebo koľko dní musí 

ubehnúť medzi činnosťami a podobne. Pred zostavením samotnej uzlovo orientovanej 

analýzy je potrebné poznať všetky činnosti a ich časovú dotáciu, poprípade dôležité 

dátumy alebo iné časové úseky (Ježková, 2013, s. 128). 

2.3.3.1. Metóda kritickej cesty 

Metóda kritickej cesty alebo C P M je metóda, ktorá využíva uzlovo orientovanú sieťovú 

analýzu. V tejto metóde sa počíta stou najdlhšou možnou cestou v grafe a zároveň 

s najkratšou dĺžkou trvania projektu, kde všetky činnosti na seba nadväzujú a zároveň sa 

nepočíta so žiadnou časovou rezervou (Ježková, 2013, s. 129). 
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Tabuľka 2: Popis uzlov v CPM 
(Zdroj: Ježková, 2013, s. 129) 

Možný začiatok DÍžka trvania Možný koniec 

Identifikátor Popis činnosti 

Nutný začiatok Rezerva celková/voľná Nutný koniec 

Závislosť po sebe idúcich činností sa v metóde zaznačuje šípkami, ktoré nazývame 

orientované hrany. Nevýhodou Ganttovho grafu bola absencia týchto šípok a z grafu 

nebolo možné poznať nadväznosť činností a či začiatok jednej činnosti je podmienený 

ukončením predchádzajúcej alebo nie. Pokiaľ dve činnosti nie sú spojené orientovanou 

hranou, činnosť B sa môže začať vykonávať nezávisle od ukončenia činnosti A keďže na 

sebe nie sú navzájom závislé (Ježková, 2013, s. 131). 

Pri vytváraní metódy kritickej cesty sa postupuje v piatich krokoch. Prvým je príprava 

zoznamu všetkých činností projektu, kde treba označiť každú činnosť identifikátorom a 

určiť dobu trvania. Ďalším krokom je určiť logickú postupnosť činností, aby na seba 

činnosti a míľniky plynule nadväzovali. Nasleduje výpočet všetkých buniek v tabuľke 

vyššie (možný začiatok, nutný začiatok, rezerva celková, rezerva voľná, možný koniec 

a nutný koniec). Dôležitým krokom je kontrola výpočtov, poprípade ich úprava pokiaľ 

niečo nesedí podľa plánu. Finálnym procesom je vyznačenie samotnej kritickej cesty 

(Ježková, 2013, s. 135). 

2.3.4. Riadenie zdrojov v projekte 

Zdroje v projekte sa delia na dve základné skupiny, a to zdroje materiálové a pracovné. 

Pri plánovaní projektu sa financie označujú ako náklady, a nie zdroje. Materiálové zdroje 

sú samotný materiál alebo zariadenia potrebné na realizáciu projektu. Postupne sa 

spotrebúvajú a označujú sa v jednotkách podľa typu materiálu na kusy, metre, litre,.. Čo 

sa týka pracovných zdrojov, ide prevažne o ľudskú prácu, no môže sa jednať aj o stroj, 

pri ktorom musíme vyzistiť jeho dostupnosť, pretože je z nejakého dôvodu obmedzená. 

Dostupnosť, ktorá sa pri pracovných zdrojoch zisťuje sa zapisuje do kalendára zdroju, 

aby projektový manažér vedel, kedy môže človek pracovať a podľa toho nastaviť aj 

samotné míľniky v jeho práci. Tiež je dôležité určiť kapacitu zdroja, čo je množstvo 

práce, ktorú je pracovník schopný vykonať za jednotku času (Ježková, 2013, s. 138). 
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Pri zistení potrebných informácií sa vytvára histogram zdroju, kvôli zisteniu možného 

preťaženia človeka. Toto preťaženie je možné určiť pomocou grafu, kde na horizontálnej 

osi sú znázornené dni a na vertikálnej osi všetky požiadavky na pracovníka v percentách, 

poprípade kusoch. Tieto požiadavky vieme vytiahnuť napríklad z Ganttovho diagramu 

alebo inej časovej následnosti jednotlivých činností vykonávaných jedným človekom. 

V prípade preťaženia zdroja je možné prácu prerozdeliť alebo posunúť niektorú z aktivít, 

ktoré má vykonať konkrétny zdroj, na časovej osi (Ježková, 2013, s. 141). 

Pre zistenie vyťaženosti jednotlivých pracovníkov a ľudí podieľajúcich sa na projekte je 

možné využiť aj RACI maticu alebo maticu zodpovednosti. Táto matica popisuje štyri 

typy spolupráce na vykonaní konkrétnej úlohy na projekte (Ježková, 2013, s. 119). 

Význam jednotlivých písmen v slove RACI je nasledovný: 

R - responsible - človek, ktorý je zodpovedný za vykonanie úlohy 

A - accountable - človek, ktorý schvaľuje vykonanie úlohy a je zodpovedný za samotnú 

úlohu 

C - consulted - človek, s ktorým je možné konzultovať úlohu 

I - informed - človek, ktorý je informovaný o samotnej úlohe, no nijak sa nepodieľa na 

jej vykonaní (Smolíková, 2018, s. 52) 

Tabuľka 3: Matica zodpovednosti 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Činnosti Člen 1 Člen 2 Člen 3 

Činnosť A R I A 

Činnosť B C R A 

Činnosť C C, A I R 

2.3.5. Riadenie rizík projektu 

Riziko je neistá udalosť, ktorá sa môže pri projekte uskutočniť, preto sa na ňu treba 

vopred pripraviť. Pri rizikách hovoríme zväčša o tých, ktoré majú negatívny dopad na 

projekt, poprípade aj na celú firmu. No okrem tých negatívnych, ktoré nazývame hrozby, 
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sa môžeme stretnúť aj s rizikom, ktoré má pre budúcnosť firmy pozitívny dopad a tými 

sú práve príležitosti (PM Consulting, 2021). 

Všetky subjekty v projekte, ktoré môžu byť ohrozené rizikom sa nazýva aktívum. Aktíva 

delíme na hmotné a nehmotné. Medzi hmotné aktíva patria peniaze, materiál, stroje a i . 

Nehmotné subj ekty sú j ednak proj ekt samotný a potom aj rôzne veci ako napríklad kvalita 

pracovníkov, povesť firmy alebo atmosféra na pracovisku. Pri aktívach je dôležitá práve 

ich hodnota, ktorá môže byť určená objektívne a subjektívne (Smejkal, 2013, s. 96). 

Samotný proces riadenia rizík sa skladá zo štyroch častí, ktoré majú na seba nadväzujúcu 

postupnosť. Prvou fázou v riadení rizík je ich identifikácia. V tejto fáze sa často využívajú 

kreatívne techniky ako napríklad brainstorming, kde celý projektový tím spoločne 

prichádza na možné dôležité aspekty, ktoré vedia ohroziť projekt. Tiež je možné využiť 

analýzu rizík z predchádzajúcich projektov pripravovaných spoločnosťou a jednotlivé 

riziká upraviť na konkrétny projekt. Tieto riziká musia mať čo najkonkrétnejší popis 

situácie, ktorá môže nastať a ohroziť chod projektu a následky, ktoré z toho plynú. 

Identifikáciou rizík a ich popisom sa začína vytvárať register rizík (PM Consulting, 

2021). 

Druhým krokom pri riadení rizík je ich analýza. Pri analýze sa riešia dva najdôležitejšie 

aspekty rizík a to pravdepodobnosť ich výskytu a dopad na celý projekt. Ako prvá sa 

využíva vždy kvalitatívna analýza rizík. Nástroj, ktorý sa využíva v tejto etape je matica 

pravdepodobnosti a dopadu, kde na jednej sú na jednej osi napísané typy 

pravdepodobností a na druhej zas typy dopadov. Pri jednotlivých typoch je potrebné určiť 

hranice intervalov, pre zjednodušenie orientácie v matici. Keď je kvalitatívna analýza 

dokončená, môže ale nemusí nasledovať kvantitatívna analýza rizík, kde ide o číselné 

upresnenie a vyjadrenie pravdepodobnosti a dopadu vo finančných jednotkách (PM 

Consulting, 2021). 

V ďalšej etape je potrebné ohodnotenie rizík. Ide o roztriedenie rizík podľa prioritizácie 

na tie, ktoré majú byť ošetrené a tie, ktoré by nemali na projekt taký dopad, poprípade je 

príliš nízka pravdepodobnosť ich uskutočnenia a teda ich môžeme ignorovať. 

Najčastejšie sa v tomto kroku používa Paretovo pravidlo 80/20, kde na najdôležitejších 

20% rizík treba použiť 80% prostriedkov. Pri používaní projektovej stratégie PMI® P M 

BoK sa tento krok nenachádza a do ďalšej etapy postupujú automaticky všetky 
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priorizované riziká z matice pravdepodobnosti a dopadu z analýzy rizík (PM Consulting, 

2021). 

Posledný krok pri riadení rizík projektuje príprava samotných ošetrení rizík. Cieľom je 

znížiť hodnoty rizík na úroveň kedy sa zvýši pravdepodobnosť úspešnej realizácie 

projektu. Pri rizikách je niekoľko možných stratégií ako postupovať, preto je dôležité mať 

vopred pripravený plán reakcie na spúšťač rizika (PM Consulting, 2021). 

Medzi vhodné rizikové stratégie patrí eliminácia rizika, kedy sa úplne vylúči z procesu 

činnosť, ktorá môže zapríčiniť výskyt rizika a zamení sa za inú činnosť, ktorá toto riziko 

spustiť nevie. Ďalšou stratégiou je presun rizika na tretiu stranu, ktorá za riziko bude 

zodpovedná a vopred je o tom informovaná a súhlasí s týmto presunom. Pri tejto stratégii 

je ale potrebné počítať s tým, že aj keď za vzniknutú hrozbu zodpovedá niekto iný, stále 

ovplyvní aj nás keďže sme neovplyvnili pravdepodobnosť jej výskytu. Treťou 

možnosťou je využiť stratégiu oslabenia rizika, kedy činnosť upravíme tak, aby sme 

znížili pravdepodobnosť alebo možný dopad rizika. V prípade, že sa riziku nemáme ako 

vyhnúť, je tu možnosť ho akceptovať a zmieriť sa stým, že môže nastať. Akceptácia 

rizika môže byť aktívna a pasívna. Pri aktívnej sa vopred pripraví rezerva v rozpočte 

alebo harmonograme práve kvôli pravdepodobnému výskytu a pri pasívnej sa 

nevykonáva žiadny iný plán, pretože v tejto kategórii sú väčšinou riziká s nízkym 

dopadom, ktoré firmu až tak neovplyvnia (PM Consulting, 2021). 

Pri ošetrení rizík je vhodné vytvoriť aj niekoľko záložných plánov, ktoré sú pripravené 

na použitie v prípade zapnutia varovných signálov signalizujúcich príchod rizika (PM 

Consulting, 2021). 

Známa je aj metóda RIPRAN (Risk PRoject ANalysis), ktorá sa mierne odlišuje od 

predchádzajúcej spomenutej metódy a je vhodná pre skúsenejších projektových 

manažérov. Taktiež sa skladá zo štyroch fáz a využíva sa v štandarde IPMA (Máchal, 

2015, s. 43). 

Tou prvou je identifikácia rizika kde sa riziko pomenuje, vysvetlí celý možný scenár 

a napíše sa poznámka pre upresnenie a všetky informácie sa zadajú do tabuľky, v ktorej 

sú aj identifikačné čísla rizík. Druhým krokom je kvantifikácia rizika, kde sa do tabuľky 

pridajú ďalšie stĺpce na pravdepodobnosť, dopad a hodnotu rizika. Hodnota rizika sa 

vypočíta súčinom čísel pridelených pravdepodobnosti a dopadu. V treťom kroku sa 
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pripravujú reakcie na riziká. Vytvára sa návrh na opatrenie spolu s celým plánom 

opatrenia (predpokladané náklady, vlastník rizika, termín realizácie opatrenia). V ďalšom 

stĺpci je už napísaná nová nižšia hodnota rizika po vykonaní potrebných opatrení proti 

riziku. Posledný krok vPvTPRAN metóde je celkové posúdenie rizík v projekte 

a zhodnotenie vhodnosti realizácie projektu (Máchal, 2015, s. 43). 

Pri výpočte samotnej hodnoty rizika je dôležité zvážiť všetky faktory ovplyvňujúce dané 

riziko a vynásobiť vopred určenú hodnotu pravdepodobnosti s vopred určenou hodnotou 

predpokladaného dopadu na projekt. Pri výpočte všetkých nájdených rizík je nutné 

zohľadniť ich hodnoty a vytvoriť opatrenia, vďaka ktorým sa hodnota rizika zníži. 

Riadenie rizík pozostáva z dvoch procesov a to z analýzy rizík, ktorá sa vykonáva na 

začiatku plánovania projektu a zo sledovania rizík, ktoré je nutné vykonávať počas celého 

riadenia projektu, pretože vopred stanovené hodnoty dopadu a pravdepodobnosti, takže 

aj výsledná hodnota samotného rizika sa môže časom meniť (Smolíková, 2018, s. 43). 

2.3.6. Riadenie nákladov v projekte 

Kvalitne rozplánované náklady na projekt a dobre naplánovaný rozpočet sú jednou 

z najdôležitejších a zároveň najkomplikovanejších procesov na príprave projektu. 

Samotný proces vytvárania rozpočtu sa skladá z množstva krokov. Na vytvorenie sa 

používa WBS a ide o dva procesy. Prvý náčrt rozpočtu sa vykonáva v predprojektovej 

fáze a ide v smere zhora nadol, takže od najkomplexnejších produktov cez tie menšie 

podrobnejšie rozobrané až po pracovné balíky na najnižšej úrovni. Tento postup je 

vhodný len na začiatok pre približnú predstavu o nákladoch na projekt a ide čisto o hrubý 

odhad. Keď je projekt odsúhlasený a nastáva projektová fáza, prichádza na rad druhé 

plánovanie rozpočtu viac dopodrobna, kde sa už vo WBS postupuje od plánovania 

nákladov na pracovné balíky, až sa postupne po úrovniach formuje smerodajnejší 

rozpočet. Tento rozpočet by už mal zahŕňať aj rezervu na krytie rizík zistených z analýzy 

rizík, ale aj rezervu na nepredvídateľné udalosti, ktoré ani pri analýze rizík nevyšli na 

povrch, no pri realizácii projektu sa môžu vyskytnúť (Ježková, 2013, s. 163). 
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3. Analýza súčasného stavu 

3.1. Predstavenie spoločnost i 

Board of European Students of Technology alebo BEST je medzinárodná, nezisková, 

študentská organizácia, ktorá sa zameriava na rozvoj študentov technicky zameraných 

vysokých škôl po celej Európe nad rámec výuky v samotných školách. Táto organizácia 

vznikla v roku 1989 skupinou študentov na severe Európy a momentálne má BEST 

zastúpenie v 30 krajinách, kde sa nachádza konkrétne 86 pobočiek, jednou z nich je aj 

BEST Brno, ktorá má základňu na Vysokom učení technickom (Board of European 

Students of Technology, 2023). 

Vízia BESTu je „Empowered diverzity" a misia „Developing students". BEST sa snaží 

naplňovať tieto dva faktory práve skrz všetky aktivity, ktoré študentom technických 

univerzít ponúka, od tréningov na rôzne soft-skills aj hard-skills, cez spájanie ľudí po 

celej Európe pomocou medzinárodných akcií až po samotné organizovanie akcií 

a zlepšovanie schopností a vedomostí nad rámec školského učiva. BEST uznáva 5 

dôležitých hodnôt, ktoré sú vhodné ako na vysokoškolské štúdium, tak aj do budúcna. 

Týchto 5 bodov je priateľstvo, vzdelanie, flexibilita, pokrok a zábava. Pomocou ýchto 

piatich hodnôt je v BESTe snaha spojiť príjemné s užitočným a každá pripravovaná akcia 

musí spĺňať všetky aspekty (Wiki BESTu Brno, 2023) 

BEST Brno sa zameriava na viacero hlavných činností. Najdôležitejšou činnosťou 

BESTu je organizácia akcií pre študentov Vysokého učení technického. Medzi tieto akcie 

patria rôzne súťaže ako napríklad EBEC (European BEST Engineering Competition), 

ktorá mala už dva roky po sebe zmenený názov na B SEC (Brno Student Engineering 

Competition). Druhou veľkou súťažou je Hackaton, čo je súťaž najmä pre študentov so 

zameraním na informačné technológie, ktorá nesie tento rok tiež iný názov, konkrétne 

BITHack. Ďalšou činnosťou, ktorej sa BEST Brno venuje je organizovanie kurzov, na 

ktorých sa stretnú študenti technických univerzít z celej Európy a spoločne sa učia 

priemerne desať dní nejakú vopred určenú tému a popritom sa zoznamujú s Brnom 

a ľuďmi z iných miest po Európe. BEST Brno organizuje aj BigStep, čo je workshop 

s firmami, kam sa môžu prihlásiť taktiež študenti celej V U T a v priebehu 2 dní majú 

možnosť prísť dokopy až na 4 workshopy s firmami. Tento rok boli tie firmy len tri a to 
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konkrétne A B B , N X P a Honeywell. Okrem týchto najväčších akcií, členovia pripravujú 

samozrejme aj niekoľko menších ako napríklad kvízové večery, večer zameraný na 

prezentácie študentov, ktorí rozprávajú príbehy o cestovaní, ktoré môže študent vďaka 

BESTu zažiť a rôzne podobné akcie (Wiki BESTu Brno). 

3.1.1. Organizačná štruktúra 

Organizačná štruktúra BESTu má niekoľko kategórii, do ktorých môžu spadať jednotliví 

členovia. Každá pobočka po Európe má o trochu inú, sebe prispôsobenú štruktúru členov. 

Najdôležitejším rozhodovacím orgánom je medzinárodný BEST. Medzinárodný BEST 

má svoje vedenie (board) a niekoľko oddelení (departments), ktoré sa starajú o rôzne 

oblasti BESTu (Private Area, 2023). 

Vo vedení medzinárodného BESTu sú pozície President, Treasurer, Secretary, Vice-

President for Human Resources, Vice-President for Projects, Vice-President for Services 

a Vice-President for Local Group Support. Ľudia na tieto pozície sa volia každý rok na 

jar na generálnom zasadnutí, kam sú vyslaní delegáti z každej pobočky BESTu aby 

hlasovali za nové vedenie. Pod každou pozíciou je skupina ľudí, ktorá pomáha 

jednotlivým členom boardu vykonávať svoje úlohy. Okrem medzinárodného boardu sú 

aj departmenty, ktoré sa starajú o jednotlivé odvetvia pre fungovanie BESTu. Medzi tieto 

oddelenia patrí Public Relations, Corporate Relations, IT, Training, Grants, Competition, 

Data Analysis, Vivaldi, Design a Educational Involvement (Private Area, 2023). 

Práve Competiton department je zodpovedný za organizáciu súťaží. V tomto oddelení je 

skupina ľudí, ktorí vytvárajú stanovy a pravidlá pre správne organizovanie technických 

súťaží. Starajú sa o dodržiavanie štandardov potrebných pre vytvorenie súťaže s vysokým 

hodnotením v spätnej väzbe. Najdôležitejšou súťažou, ktorú BEST ponúka je EBEC 

(European BEST Engineering Competition) a rôzne hackatony, ktoré sa zameriavajú skôr 

na študentov informačných technológií. Táto bakalárska práca sa zameriava práve na 

jeden hackaton, ktorý sa v Brne tento rok organizuje pod názvom BITHack (Wiki 

BESTu Brno, 2023). 

Čo sa týka Brnenskej pobočky BESTu, tou najväčšou zložkou organizačnej štruktúry sú 

členovia (Members), ktorí sú aktívni študenti v našej lokálnej skupine, väčšinou bývajú 

v organizačných tímoch, poprípade hlavní organizátori jednotlivých akcií. Druhou 
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skupinou sú nováčikovia (Observers). V tejto skupine sú ľudia, ktorí sú v BESTe ešte 

krátku dobu a len pomaly zisťujú o čom BEST je a pomalými krokmi sa začínajú zapájať 

do jednotlivých akcií. Keď spravia niečo významné, sú aktívni a vidno v nich potenciál, 

sú nominovaní na Membera. Tretia skupina sú členovia snemu (Members of Assembly). 

Táto skupina starších, skúsených členov má hlavné slovo v oblasti čerpania financií a je 

to poradný orgán pre nasledujúcu kategóriu - vedenie BESTu (Board). Poslednou 

dôležitou skupinou sú čestní členovia (Alumni), ktorí v BESTe boli niekedy aktívni 

členovia a dokázali toho mnoho, tak po ukončení štúdia alebo na ich vlastný popud boli 

nominovaní na Alumni. Momentálne má BEST Brno niečo cez 150 čestných členov 

(Wiki BESTu Brno, 2023). 

Vedenie BESTu Brno sa volí každý rok v lete na nové obdobie (september až august). 

Momentálne je na čele 18. vedenie BESTu Brno, ktoré je zvolené pre obdobie 2022/23. 

Prvou a najdôležitejšou funkciou pre fungovanie BESTu je pozícia s názvom Prezident. 

Je to jediný člen boardu, ktorý má podpísanú zmluvu na čiastočný úväzok s univerzitou 

a je na rok zodpovedný za všetok hmotný majetok v BEST kancelárii. Zodpovedá za 

komunikáciu s rektorátom a univerzitou, chodí na schôdzky spolkov a Studentské komory 

akademického senátu. Jeho prácou je riadiť, zastupovať a reprezentovať BEST na 

medzinárodných aj lokálnych akciách. Spolu s pozíciou Tajomník riešia komunikáciu 

s medzinárodným BESTom. 

Ďalšou pozíciou je Pokladník. Jeho hlavnou úlohou je príprava a dodržiavanie rozpočtu 

na celý rok. Pripravuje účtovné podklady, ktoré sa po schválení Prezidentom posielajú 

univerzite. Hneď na začiatku mandátu potrebuje pripraviť rozpočet na všetky plánované 

akcie na celý rok a dohliada na dodržiavanie týchto čiastok. Stará sa o finančné uzávierky 

pre všetky finančné zdroje ako napríklad granty alebo zmluvy. Taktiež pripravuje návrhy 

zmlúv na odoslanie rektorátu a koordinuje nákup vecí do kancelárie. 

Pozícia, ktorá toto volebné obdobie nebola obsadená, no je dosť dôležitá pre plynulé a 

jednoduché fungovanie tejto študentskej organizácie sa nazýva Tajomník. V spolupráci 

s celým vedením vytvára projektové riadenie celej organizácie. Kontroluje činnosť 

vedenia, zaisťuje komunikáciu pomocou všetkých komunikačných kanálov. Aktívne 

pôsobí na mailing liste BEST Brno a spravuje ho. Taktiež je hlavným spojením Brnenskej 

pobočky a všetkých ostatných, pretože sa stará o predávanie informácií ohľadom 
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pripravovaných akcií iných pobočiek. Zodpovedá za aktuálnosť zoznamu členov na 

všetkých komunikačných kanáloch a dohliada na správnosť údajov v interných 

zoznamoch členov. Dohliada na kanceláriu a samotné meetingy - tvorí agendu a 

rozposiela pozvánky pre všetkých členov. Zodpovedá za správnu archiváciu všetkých 

zápisov z meetingov a udržuje poriadok v ukladaní dokumentov na disk. 

Ďalšie tri pozície zodpovedajú vždy za jedno konkrétne odvetvie v BEST Brno a sú 

viceprezidentami pre tú konkrétnu oblasť. Vo svojej oblasti majú aj tím ľudí, ktorý vedú 

a s ktorým spoločne pracujú na rôznych projektoch súvisiacich s ich oblasťou. 

Prvou funkciou je Viceprezident pre ľudské zdroje. Úlohou Viceprezidenta pre ľudské 

zdroje je naplánovať a dohliadať na nábor nových členov, zistiť HR situáciu a podľa toho 

vytvoriť profil záujemcu a tomu prispôsobiť náborovú kampaň. Zodpovedá za 

teambuildingové aktivity pre členov, snaží sa vytvoriť príjemnú atmosféru a motivovať 

študentov, aby sa zapájali do pripravovania akcií a medzinárodného BESTu. Vytvára 

tréningovú stratégiu a komunikuje s trénermi kvôli príprave všetkých workshopov. 

Taktiež koordinuje zmeny medzi jednotlivými štádiami (Observer, Member, Member of 

Assembly,..). 

Ďalšia pozícia sa nazýva Viceprezident pre marketing. Spolu s Viceprezidentom pre 

ľudské zdroje sa podieľa na tvorbe náborovej kampane, kde zodpovedá za celú vizuálnu 

identitu, vytvára propagačné materiály na nábory členov a dohliada na grafickú podobu 

propagačných materiálov na všetky pripravované akcie. Na začiatku mandátu plánuje 

marketingovú stratégiu na najbližší rok a dohliada na jej plnenie. Zaisťuje 

fotodokumentáciu a tvorbu článkov na akciách. Spravuje sociálne siete, kde dohliada na 

aktuálnosť, tvorbu a obsah jednotlivých príspevkov. Taktiež spravuje úložisko fotografií. 

Zodpovedá za dodržiavanie vizuálnej identity BESTu. 

Poslednou pozíciou v boarde je Viceprezident pre získavanie zdrojov. Hlavnou úlohou 

tejto pozície je udržiavanie komunikácie s dlhodobými partnermi BESTu Brno. 

Zodpovedá za aktuálnosť log firiem na disku pre prípad použitia na propagačných 

materiáloch, kde kontroluje ich správnosť. Stará sa o komunikáciu s médiami. Spravuje 

dokumentáciu ohľadom oslovovania firiem a taktiež má prehľad o samotnom oslovovaní. 

Vytvára vzorové maily na komunikáciu s firmami, dohliada na ľudí, ktorí majú na starosti 
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konkrétnu firmu a komunikáciu s ňou. Vytvára workshopy na volanie do firiem z dôvodu 

zlepšenia FR situácie. 

Okrem týchto šiestich hlavných pozícii je v študentskej organizácii aj takzvaný Non-

board, kde sú dve funkcie, ktoré majú určitú zodpovednosť na celý rok. Tieto pozície sa 

nazývajú Vivaldi responsible a IT responsible. 

Vivaldi responsible má úlohu starať sa o prihlasovanie ľudí na kurzy v iných pobočkách 

BESTu. Kontroluje správnosť prihlášok, vyberá a vracia zálohy za kurzy, zastrešuje 

všetku komunikáciu so študentami skrz BEST kurzy a potvrdzuje prihlášky. Taktiež 

koordinuje propagáciu kurzov v BESTe aj po celej univerzite. 

IT responsible spravuje hardwarové a softwarové vybavenie kancelárie. Stará sa o 

internetové pripojenie. Zodpovedá za funkčnosť a spolu s Tajomníkom aj za aktuálnosť 

údaj ov na webových stránkach BESTu Brno. Taktiež spolupracuje s Viceprezidentom pre 

marketing na tvorbe grafickej časti webových stránok. 

Pri samotných akciách je potrebný jeden hlavný organizátor, ktorý si neskôr zostaví svoj 

tím ľudí, s ktorým pracuje na príprave projektu. Na celý organizačný tím dohliada board, 

no zodpovedný za celú akciu je vždy zvolený jeden člen vedenia (board responsible), 

ktorý má za úlohu zastúpiť hlavného organizátora v prípade choroby alebo akéhokoľvek 

krátkodobého či dlhodobého vypadnutia. Taktiež je jeho úlohou chodiť na všetky 

meetingy ohľadom tej konkrétnej akcie a zariadiť kick-off meeting pre členov 

organizačného tímu. 

3.1.2. BIT_Hack 

B I T H a c k je názov tohtoročnej súťaže pre študentov z Vysokého učení technického, 

ktorí študujú na Fakulte informačných technológií, poprípade pre študentov z iných fakúlt 

s nadšením pre programovanie. Táto programátorská súťaž vychádza z klasických 

hackatonov, ktoré sa organizujú pre ľudí z informatickej sféry. Tento rok je ale rozšírená 

o elektrotechniku, takže je vhodná aj pre študentov FEKTu. V skratke tento názov spája 

tri slová a to konkrétne BEST, IT a Hackaton. Súťaž sa uskutoční na jeseň roku 2023 

konkrétne 12. a 13. 10. 2023 v priestoroch Fakulty elektrotechniky a komunikačných 

technológií. BEST Brno už v minulosti organizovalo niekoľko súťaží na štýl hackatonu, 

no momentálne bola v takýchto súťažiach na pár rokov pauza a tento rok vzniká novinka 
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práve pod názvom BITHack. Je to súťaž pre niekoľko vybraných účastníkov, ktorí budú 

mať príležitosť pomerať si svoje sily v jednej zo štyroch kategóriách pre študentov so 

záľubou v IT odvetví. 

Súťažiaci sa budú môcť prihlásiť na jednu zo štyroch kategórií, kde každú kategóriu bude 

zastrešovať iná firma, ktorá sa v danej oblasti pohybuje a bude zodpovedná za vytvorenie 

zadania. Zadanie bude tvorené na základe praktických problémov, ktoré firma 

momentálne alebo niekedy v minulosti sama riešila. Jednotlivé kategórie budú riešiť 

problémy z odvetví kybernetickej bezpečnosti, vývoju aplikácií alebo mobilných 

robotov. 

Hlavným cieľom tejto technicky zameranej súťaže je dať možnosť aktívnym študentom 

vyskúšať si niečo nové, praktické z odboru, ktorý študujú. Pri BITHacku vedia študenti 

nadobudnúť skúsenosti, ktoré sa im môžu hodiť do budúcna pri hľadaní práce v odvetví 

a taktiež im súťaž ponúka možnosť kontaktovať konkrétne firmy, ktoré sa postarajú 

o zadanie. Okrem vopred spomínaných výhod, je to aj jedna z možností spestrenia si 

študentského života a nadobudnúť nové kontakty, či už na ľudí z firiem v odbore alebo aj 

iných študentov s podobnými záľubami. 

3.2. P r e d p r o j e k t o v á fáza 

3.2.1. Voľba hlavného organizátora a organizačného tímu 

V BEST Brno sú určité postupy, ktoré je nutné dodržiavať pre zvolenie hlavného 

organizátora akejkoľvek akcie, takže aj letného kurzu. Tento hlavný organizátor, 

projektový manažér celého projektu (v BESTe sa označuje ako MO/Main Organizer) sa 

stará o všetku komunikáciu s univerzitou, vyberá si svoj organizačný tím ľudí (CT ako 

Core Team) a dohliada na plnenie všetkých úloh, ktoré taktiež rozdeľuje medzi ľudí 

v tíme. Približne polroka pred akciou sa pošle na BEST mailing list oznam, že sa hľadá 

M O pre určitú akciu. Ak sa jedná o takto obrovský typ akcie, potenciálny hlavný 

organizátor musí odpovedať na mail, v ktorom zhrnie všetky dôvody prečo by mal byť 

zvolený práve on, taktiež svoje silné a slabé stránky a približný návrh, ako by mala akcia 

vyzerať. Ďalej si musí pripraviť motivačnú reč v angličtine, ktorú odprezentuje pred 

členmi snemu, ktorí potom pomocou rôznych otázok zhodnotia jeho pripravenosť na 

organizovanie konkrétnej akcie. Pri prezentovaní pred snemom je potrebné mať 
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pripravený návrh rozpočtu na akciu, aké pozície by chcel mať v Core Teame a ako si 

predstavuje celkovú spoluprácu so zvyšnými ľuďmi v BESTe. 

Voľba organizačného tímu prebieha pomocou motivačných listov na konkrétne pozície, 

z ktorých potom vyberá hlavný organizátor spolu s vedením BESTu Brno tú 

najvhodnejšiu možnosť. Do CT kurzu sa vyberajú ľudia na pozície: 

• Dizajnér - tvorí celú vizuálnu identitu súťaže, spolupracuje s PR responsible 

na tvorbe príspevkov na sociálne siete, kde vytvára grafickú časť príspevkov, 

tvorí menovky pre účastníkov aj ľudí v CT, je zodpovedný za tvorbu 

propagačných materiálov akými sú banner, plagáty a podobne 

• Zodpovedný za vzťahy s verejnosťou (PR responsible) - stará sa o 

spravovanie sociálnych sietí, vytvára textovú časť príspevkov, zháňa 

fotografov na akciu a na samotnej akcii na nich dohliada, po akcii upravuje 

fotografie a vytvára aftermovie, zodpovedá za tvorbu survival guide 

(dokument, ktorý sa posiela účastníkom pár týždňov pred konaním súťaže, 

kde sú zhrnuté všetky dôležité informácie) 

• Zodpovedný za získavanie zdrojov (FR responsible) - zháňa a následne sa aj 

stará o komunikáciu s partnermi, dohliada na správnosť log firiem na 

propagačných materiáloch, má pod sebou ľudí zodpovedných za komunikáciu 

s jednotlivými firmami, vytvára maily, ktoré sa neskôr preposielajú partnerom 

a zodpovedá za ich spokojnosť 

• Zodpovedný za zadanie (Topic responsible) - má na starosti vytvorenie 

samotného zadania pre súťažiacich, rieši zložitosť zadania s partnermi, ktorý 

boli oslovení práve pre prípravu zadania, na samotnej akcii dohliada na 

materiály a v prípade poškodenia ich zamieňa za nové kusy 

• Zodpovedný za ľudské zdroj e (HR responsible) - stará sa o účastníkov súťaže, 

vytvára prihlasovacie formuláre, v prípade skupinovej práce vytvára 

z jednotlivcov skupiny, v prípade akýchkoľvek dotazov od účastníkov, je prvá 

kontaktná osoba v deň súťaže, je zodpovedný za vytvorenie formulárov pre 

získanie spätnej väzby od účastníkov, jeho hlavným cieľom je spokojnosť 

účastníkov a včasné predanie všetkých potrebných informácií 
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• Logistik - priamo na akcii je to jedna z najdôležitejších pozícií, jeho úlohou 

je zajednat' priestory na samotnú súťaž, rozvrhnúť rozmiestnenie stolov 

a všetkých potrebných stanovíšť, zodpovedá za presun potrebných vecí na 

fakultu, nákup potravín na coffee breaky, dohliada na hladký priebeh akcie 

3.2.2. Kick-off meeting 

Najdôležitejšou udalosťou z pohľadu plánovania letného kurzu v BEST Brno je kick-off 

meeting. Ide o akciu kde sa počas jedného víkendu stretne core-team z minulého roka 

a ten novozvolený organizačný tím. Bývalý CT spolu s hlavným organizátorom si 

pripravia všetky dôležité informácie, ktoré je potrebné predať ďalej. Za prípravu tejto 

víkendovej akcie zodpovedá vopred zvolený board responsible za akciu. Kick-off 

meeting je naplánovaný približne mesiac po obsadení všetkých pozícii v organizačnom 

tíme, pred týmto víkendom býva ešte takzvaný 0. meeting, kde sa nastavia základné 

pravidlá spolupráce, určí sa čas konania každotýždenných meetingov a taktiež tento 

meeting slúži na bližšie spoznanie sa v tíme. 

Kick-off meeting sa skladá z troch základných častí. Prvou sú prezentácie od minulého 

organizačného tímu, v ktorých sú spomenuté všetky dôležité informácie o jednotlivých 

povinnostiach pozícií. V tejto časti sú spomenuté aj prepojenia medzi pozíciami 

a konkrétne činnosti, na ktorých budú musieť dvaja alebo viacerí ľudia spolupracovať pri 

príprave kurzu. Táto časť býva zväčša hneď v piatok na úplný úvod kick-off meetingu. 

Celá sobota je venovaná druhej časti, tej asi najdôležitejšej. V tejto časti ide o spoluprácu 

celého nového organizačného tímu, kde spoločne s hlavným organizátorom vytvárajú 

časový harmonogram konkrétnych úloh, ktoré majú jednotliví členovia tímu. Tieto úlohy 

vkladajú do kalendára a odhadujú čas potrebný na každú úlohu a následne si vytvárajú 

celú časovú líniu ich povinností, aby mali následnosť aj s ostatnými úlohami tímových 

kolegov. Ide o veľmi jednoducho spracovaný Ganttov diagram. Okrem iného vymýšľajú 

aj tému a názov kurzu. V tejto časti kick-off meetingu ide o spoluprácu v celom tíme, 

o zodpovedanie dôležitých otázok, na ktorých by sa mal zhodnúť celý tím a o vytvorenie 

základných podkladov pre budúcu spoluprácu a získanie prehľadu o každej pozícii, ale 

najmä o tej svojej a o svojich povinnostiach na najbližšie mesiace. Tretia, viac-menej 

oddychová časť víkendu je skôr teambuildingová, kde sú pripravené rôzne aktivity pre 

lepšie spoznanie členov tímu a vytvorenie väzieb v skupine. 
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3.3. Overenie prí ležitost i pre projekt 

3.3.1. SLEPT analýza 

Sociálne faktory 

Členmi BEST Brno sú len študenti vysokej školy, konkrétne Vysokého učení 

technického, takže vek členov sa pohybuje medzi 19 až 27 rokov. Členmi sú ľudia 

prevažne z Českej a Slovenskej republiky. Keďže sa jedná o študentov vysokej školy 

technického zamerania, sú z priemerných rodinných podmienok a rozloženie pohlaví je 

60% mužov a 40% žien. 

Legislatívne a právne faktory 

Tým, že sa jedná o dobrovoľnú študentskú organizáciu, nie je nijak právne viazaná. 

Organizácia BEST Brno používa IČO univerzity, keďže je momentálne pod ňou a nieje 

samostatná právna osobnosť. 

Ekonomické faktory 

Prístup k finančným zdrojom má BEST Brno cez spolupráce s firmami, ktoré dodávajú 

súťažné zadania a finančne prispievajú výmenou za reklamu na propagačných 

materiáloch a možnosť ponúkať pracovné miesta študentom V U T práve na BESTom 

organizovaných akciách. Taktiež má BEST uložené zarobené financie na rektoráte VUT, 

ktoré je možné postupne čerpať na iné pripravované akcie po predchádzajúcej dohode 

formou schválenia plánu akcií rektorátom vždy na 1 kalendárny rok. 

Politické faktory 

Jedná sa o nepolitickú organizáciu, takže politické faktory nevstupujú do fungovania 

študentskej organizácie. 

Technické/technologické faktory 

Keďže je BEST študentskou organizáciou, ktorá funguje práve na technických 

univerzitách po celej Európe, práve veda, výskum a technológie sú častou súčasťou akcií 

a súťaží, ktoré BEST organizuje. Spolok sa zameriava na prípravu programu pre ľudí 

s technickým vzdelaním. 
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3.3.2. Analýza 7S 

Stratégia 

Momentálna stratégia pri tvorbe akcií je veľmi jednoduchá. Spočíva z voľby hlavného 

organizátora a organizačného tímu, nasleduje kick-off meeting, na ktorom im predajú 

znalosti ich predchodcovia z minulého organizačného tímu. Každý člen si potom pripraví 

svoju vlastnú stratégiu, ktorou chce postupovať pri prípravách, takže si pripraví 

harmonogram činností, ktoré musí do konania akcie vykonať a zapíše si ich do časovej 

postupnosti. Tieto stratégie sa neskôr hodnotia minulým organizačným tímom, kde to 

ľudia majú najčerstvejšie v pamäti a vedia posúdiť, koľko času je potrebného na každú 

z aktivít. Okrem toho sa uskutočňujú každý ýždeň od kick-off meetingu až po samotnú 

akciu meetingy, kde sú pozvaní všetci členovia BEST Brno. Starší členovia vedia dávať 

spätnú väzbu na pripravované veci akými sú vizuálna identita alebo maily pre oslovené 

firmy na partnerstvo a mladší členovia vidia ako vyzerá organizovanie veľkej akcie 

v študentskom spolku a môže to byť pre nich motivačné pre pridanie sa do nasledujúceho 

core teamu. Momentálne sa vBESTe nevyužívajú skoro žiadne oficiálne nástroje pre 

riadenie projektu, ktoré by mohli dosť zefektívniť prácu členov a skvalitniť aj samotnú 

akciu. 

Štruktúra 

Organizačná štruktúra tejto študentskej organizácie je rozdelená na niekoľko stupňov 

dôležitosti osôb. Najhlavnejšou časťou štruktúry je vedenie, v ktorom sa nachádza 6 

pozícií, kde každý člen zastáva určitú úlohu pre správne fungovanie. Toto vedenie je 

volené každý rok nové a mandát beží od septembra do augusta. Poradným orgánom, ktorý 

rozhoduje o dlhodobých rozhodnutiach akými sú schvaľovanie rozpočtov alebo voľba 

nového vedenia pre nasledujúci rok sa nazýva snem. Tento orgán rozhoduje aj o voľbe 

hlavného organizátora/projektového manažéra projektu. Ďalším článkom štruktúry sú 

hlavní organizátori veľkých akcií, ktorí si volia s pomocou vedenia svoj organizačný tím. 

Pre projekt, ktorým sa zaoberám v bakalárskej práci je volený organizačný tím z 6 ľudí, 

kde každý člen zastáva svoju pozíciu. Niektorí členovia tímu majú svoju vlastnú skupinu 

ľudí, ktorá im pomáha s úlohami. Napríklad člen tímu, ktorí je zodpovedný za 

komunikáciu s firmami má svoj vlastný FR tím, kde každý člen tejto skupiny rieši 
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komunikáciu s jednou vopred pridelenou firmou aby sa tým uľahčila práca člena core 

teamu. Bližšie informácie ohľadom organizačnej štruktúry BESTu Brno sú spísané 

v kapitole 3.1.1. 

Systémy 

Systémy, ktoré sa používajú na kontrolu uskutočnených aktivít sa každou akciou rôznia 

podľa predchádzajúcej dohody hlavného organizátora a organizačného tímu. Najčastejšie 

sa v BEST Brno na zapisovanie jednotlivých aktivít, ktoré je treba uskutočniť v procese 

príprav akcie, používajú softwarové programy Trello alebo Asana. Keďže sa v oboch 

programoch dajú vytvoriť zoznamy úloh a priradiť im člena tímu, ktorý je zodpovedný 

za konkrétnu úlohu a taktiež zapísať dátum dokedy má byť úloha uskutočnená, hlavný 

organizátor je zodpovedný za kontrolu, či každý člen pracuje podľa pôvodného plánu. Čo 

sa komunikácie v tíme týka, hlavný komunikačný kanál vo vnútri tímu je Telegram 

a informačný kanál pre zvyšok členov BESTu je Gmail, kam sa posielajú približne raz za 

mesiac reporty o odvedenej práci doposiaľ. Taktiež sa komunikuje na každotýždenných 

meetingoch, ktoré sú organizované pre všetkých aktívnych členov, ktorých zaujíma 

postup práce na konkrétnom projekte a kde sa riešia všetky dôležité veci ohľadom 

organizovania projektu. 

Spolupracovníci 

Tým, že BEST Brno je dobrovoľná študentská organizácia, jej členovia nie sú nijak 

finančne odmeňovaní a je nutné nájsť iné spôsoby motivácie, aby sa študenti v BESTe 

cítili dobre a mali snahu pomáhať pri organizovaní akcií a zapájaní sa do fungovania 

spolku. Keďže ide o skupinu mladých ľudí študujúcich na rovnakej univerzite, majú toho 

mnoho spoločného. Ide o aktívnych študentov, ktorí majú chuť sa zapájať a robiť niečo 

nad rámec štúdia a to im práve BEST ponúka. Motiváciu dodávajú aj teambuildingy, 

ktoré sa uskutočňujú niekoľkokrát do roka a každotýždenné meetingy, na ktorých sa 

môžu ľudia stretnúť a porozprávať, a teda majú neustály kontakt medzi sebou. Tiež je na 

Telegrame niekoľko skupín, kde sa riešia rôzne výlety a letné dovolenky, kde sa ľudia 

môžu taktiež spolu stretnúť a užiť si kontakt aj mimo „pracovné" povinnosti. V práci 

v tíme je nutnosťou informovanosť všetkých členov o dianí na projekte, vždy sa na 

meetingoch hodnotia aktivity, ktoré sa udiali za posledný týždeň a tým má každý jeden 

člen tímu prehľad o všetkom čo sa momentálne deje. 
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Schopnosti 

Členovia študentskej organizácie získavajú rôzne znalosti a schopnosti, ktoré neskôr 

vedia aplikovať v prakticky akomkoľvek zamestnaní. Tieto schopnosti nadobúdajú 

okrem pripravovania akcií aj tréningami a workshopmi, ktoré sa pripravujú pre členov 

niekoľkokrát do roka na rôzne témy. Témy workshopov sa pohybujú od praktických 

zameraných na rôzne softwarové aplikácie akými sú Adobe Illustrator alebo Adobe 

Lightroom pre členov, ktorí sa chcú zlepšiť v úprave fotky alebo tvorbe grafiky, cez témy 

na management času, dostávanie a dávanie spätnej väzby alebo iné mäkké zručnosti, 

ktoré by každý človek mal mať až po prednášky a predávania znalostí v písaní mailov či 

komunikácie s firmami. Všetky znalosti sa postupne predávajú z človeka na človeka, ale 

okrem toho sa aj ukladajú informácie na spoločný disk a tým nedochádza k postupnému 

úbytku znalostí, ale práve naopak. 

Štýl riadenia 

Pri organizačných tímoch sa vždy využíva liberálny spôsob vedenia, keďže v BESTe nie 

sú žiadni nadriadení a podriadení. Každý člen tímu má rovnaké právo hlasovať a podieľať 

sa na rozhodovaní v tíme. Hlavný organizátor má v niektorých rozhodnutiach väčšie 

slovo len z dôvodu, že sa väčšinou jedná o skúsenejšieho člena, ktorý už v BESTe je 

určitú dobu a videl plánovanie niekoľkých akcií. Môže sa ale stať, že v jeho 

organizačnom tíme sú aj ľudia, ktorí sú už členmi dlhšiu dobu ako hlavný organizátor, 

a teda majú viac skúseností s organizovaním akcií v BESTe a ich slovo má tým vyššiu 

váhu. Keď sa ale jedná o rozhodnutie týkajúce sa celého tímu, každý člen má právo 

vyjadriť svoj názor a celý tím by mal prísť s výsledkom, s ktorým súhlasí väčšina ľudí 

v tíme. Keďže sa jedná o liberálny spôsob vedenia, každý člen tímu si sám nastavuje svoj 

vlastný harmonogram a nie je nutné všetky údaje predávať na schválenie hlavnému 

organizátorovi. 

Zdieľané hodnoty 

Zdieľané hodnoty projektu, tak ako celé fungovanie organizácie, musia naplňovať víziu 

a misiu BESTu. Misiou BESTu je pomoc študentom techniky sa rozvíjať v rôznych 

oblastiach nad rámec ich štúdia a povzbudiť v nich medzinárodné myslenie tým, že sa 

jedná o medzinárodnú študentskú organizáciu. Touto misiou sa členovia BESTu snažia 
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naplniť aj víziu, ktorou je povzniesť úroveň študentov v Brne a podporiť rozmanitosť. 

Taktiež majú členovia päť hlavných hodnôt, ktoré dodržiavajú či už pri bežnom 

fungovaní v organizácii alebo pri organizovaní všetkých akcií. Týchto 5 hodnôt je 

konkrétne priateľstvo, vzdelávanie, flexibilita, pokrok a zábava. Každá aktivita v BESTe 

by mala napĺňať každú z týchto hodnôt, inak by nedávala pre členov zmysel. 

3.3.3. SWOT analýza 

Silné stránky 

Každú pozíciu v organizačnom tíme zastáva jeden človek (nie je neobsadená 

pozícia) 

Dobré meno BESTu 

Jasne vymedzená cieľová skupina 

Súťaž nie len pre študentov V U T 

Ojedinelý typ súťaže na 24 hodín 

Archivované materiály z iných organizovaných súťaží 

Slabé stránky 

Konanie na jeseň - členov organizačného tímu čaká najviac práce práve v lete, 

kedy BEST Brno nemá pravidelné meetingy 

Momentálna úroveň proj ektového riadenia 

Komplikovanosť súťaže 

- Nový koncept súťaže - málo informácií o súťaži 

Príležitosti 

Rozšíriť povedomie oBITHacku , do budúcna bude táto súťaž známa pre 

študentov 

Možnosť náboru ľudí do BESTu z Fakulty informačných technológií 

Oslovenie nových partnerov do ďalších rokov 

Voľnosť vo vymýšľaní celého konceptu súťaže 

Možnosť prihlásenia ľudí zo súťaže B SEC, ktorú BEST organizoval vo februári 

2023 

- Nastavenie spolupráce s firmami ako samostatný spolok do budúcna 
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Spolupráca s inými študentskými organizáciami a udržanie dobrých vzťahov 

Zvýšenie povedomia o BEST Brno 

Využitie študentských skupín na propagáciu 

Hrozby 

Zle pripravená propagácia - nedostatok informácií o BIT_Hacku 

Malý záujem o súťaž z dôvodu toho, že je nová 

Vyhorenie j edného alebo viacerých členov 

- Nedostatok firiem na spoluprácu - neziskovosť projektu 

- Nespokojnosť firiem a/alebo účastníkov 

- Nenaplnenie zmlúv s firmami - nedostatok uchádzačov/príspevkov pre firmy 

Zlé vysvetlenie j ednotlivých kategórií pomocou online proma 

3.4. Špecif ikácia c ieľu projektu 

3.4.1. SMART cieľ 

Cieľ: Vytvorenie technickej súťaže, ktorá zvýši povedomie o BEST Brno a ponechá 

dobré vzťahy s univerzitou aj partnermi. 

S - špecifikovaný - vytvoriť súťaž, ktorá bude na vysokej úrovni a získa dobrú spätnú 

väzbu od účastníkov aj od partnerov 

M - merateľný - naplnenie kapacity účastníkov aspoň na 75%, finálne vyhodnotenie 

informácií vytiahnutých z formulárov na spätnú väzbu od účastníkov a partnerov, kde ich 

spokojnosť bude v priemere viac ako 75%-ná 

A - akceptovateľný - zvýši sa povedomie o BEST Brno, zabezpečí sa motivácia členov 

BESTu na organizovanie ďalších akcií 

R - realistický - BEST Brno má dostatočné financie aj iné zdroje na vytvorenie súťaže 

na vysokej úrovni, treba vytvoriť dobrý projektový plán a dodržiavať ho pre realizáciu 

vhodnej akcie 

T - termínovaný - jeseň 2023 
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3.4.2. Troj imperatív 

Rozsah projektu a samotné výstupy a plánované výsledky projektu sú stanovené hned' na 

začiatku pri voľbe projektového manažéra. Ten má za úlohu pripraviť si motivačnú reč 

spolu s celým návrhom projektu. V tomto návrhu musia byť spomenuté hlavné míľniky 

príprav, pozície, ktoré chce obsadiť v core teame a ako si celkovo predstavuje 

pripravovanú akciu. Tie predstavy sa môžu poupravit' po obsadení pozícií v tíme a po 

ukončení akcie sa na základe spätnej väzby od všetkých stakeholderov BESTu Brno 

(univerzita, študenti, firmy) zistia odpovede na otázky ohľadom kvality projektu. 

Zdroje potrebné pre naplánovanie a samotnú prípravu projektu sú potrebné určiť už pri 

voľbe hlavného organizátora, kde si záujemca o pozíciu pripraví plánovaný rozpočet, 

ktorý je možné ešte na začiatku upraviť podľa spätnej väzby od členov snemu a následne 

je na hlavnom organizátorovi aby ho dodržiaval. Hlavným cieľom projektu, čo sa financií 

týka je samozrejme mať z projektu čo najvyšší zisk a nedostať sa do mínusu. 

Čo sa týka času pri plánovaní akéhokoľvek väčšieho projektu v BEST Brno, čím je aj 

technická súťaž BITHack, organizačný tím spolu s ľuďmi, ktorí majú záujem pomáhať 

na organizácii tohto projektu sa stretávajú každý týždeň na meetingu, kde sa preberajú 

všetky dôležité veci. Začiatok samotných príprav býva stanovený na približne 7 až 8 

mesiacov pred samotnou akciou, kedy je snemom zvolený hlavný organizátor akcie, takže 

projektový manažér projektu. Mesiac po tomto zvolení je zvolený aj celý organizačný 

tím, kde každý člen zastáva jednu funkciu. Počas týchto pár mesiacov členovia tímu spolu 

komunikujú cez Telegram skupinu, e-mailovú komunikáciu, telefón alebo priamo na 

každotýždenných meetingoch. 

3.5. Zhodnotenie prevedi teľnost i a pr ínosov projektu 

3.5.1. Logický rámec projektu 

Keďže logický rámec je jedným zo základných nástrojov projektového riadenia, pri 

analýze súčasného stavu organizácie je nutná jeho tvorba. Tým, že logický rámec 

obsahuje všetky dôležité informácie ohľadom jeho prevediteľnosti, je priamym 

ukazovateľom toho, či je projekt možné naplánovať a aké kľúčové aktivity je nutné 

vykonať pre jeho kvalitné riadenie. Je vhodnou pomôckou pre tvorbu nástrojov ako 

napríklad WBS alebo matica zodpovednosti. 
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Tabuľka 4: Logický rámec pre organizovanie súťaže v BEST Brno 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Popis Objektívne-

overiteľný 

ukazovateľ 

Spôsob overenia Predpoklady 

Zámer 1 Zvýšenie povedomia 1.1 Viac 1.1 Štatistika X 

o BEST Brno sledujúcich na 

sociálnych 

sieťach 

1.2 Viac 

prihlásených 

ľudí do BESTu 

sociálnych sietí 

1.2 Počet prihlášok 

v najbližšom nábore 

členov 

Cieľ Zorganizovanie Vysoké Spätná väzba Záujem univerzity 

nadpriemernej súťaže hodnotenie a partnerov do 

pre študentov v spätnej väzbe budúcna v 

informačných od účastníkov, prípade spolupráce 

technológií partnerov a 

univerzity 

na akciách 

a záujem 

študentov o BEST 

Výstupy 1 Plánovanie 1 Naplánovaná 1 Kontrola hlavným Stihne sa včas 

2 Partneri akcia organizátorom naplánovať akcia, 

3 Dizajn 

4 Propagácia 

5 Účastníci 

6 Logistika 

2 Spokojní 

partneri 

3 Hotový dizajn 

4 Fotky, 

príspevky 

2 Kontrola FR 

responsiblom 

3 Kontrola 

dizajnérom 

4 Kontrola PR 

ktorá vyjde podľa 

predstáv 

a očakávaní. 

Všetky 

zainteresované 

strany budú 

7 Zadanie 5 Dostatok responsiblom spokojné a odrazí 

prihlášok 

6 Pripravená 

fakulta 

7 Hotové 

5 Kontrola HR 

responsiblom 

6 Kontrola 

logistikom 

sa to aj v spätnej 

väzbe. Zvýši sa 

povedomie o 

BEST Brno. 

zadanie 7 Kontrola topic 

responsiblom 
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Kľúčové 1.1 Voľba 1.1 5MD 1.1 5 dní Vhodne zvolený 

aktivity organizačného tímu 1.2 21 MD 1.2 3 dni organizačný tím, 

1.2 Tvorba tabuliek 

metód projektového 
1.3 9 MD 1.3 9 dní 

ktorý vydrží 

pracovať až do 

riadenia 2.1 300 MD 2.1 150 dní konca. Nenavýši 

1.3 Tvorba rozpočtu 2.2 8 MD 2.2 2 dni sa rozpočet, firmy 

aj súťažiaci budú 

2.1 Komunikácia 3.1 25 MD 3.1 25 dní spokojní. Vizuálna 

s partnermi 3.2 90 MD 3.2 90 dní identita a celkovo 

2.2 Koordinácia 3.3 20 MD 3.3 10 dní 
propagačná 

partnerov na mieste 
4.1 25 MD 4.1 25 dní 

stratégia vhodne 

zvolená. 
3.1 Tvorba vizuálnej 

4.2 50 MD 4.2 50 dní 
identity 

4.3 20 MD 4.3 20 dní 
3.2 Tvorba 

propagačných 4.4 40 MD 4.4 10 dní 

materiálov 5.1 40 MD 5.1 40 dní 

3.3 Úprava webu 6.1 180 MD 6.1 180 dní 

4.1 Tvorba 6.2 30 MD 6.2 2 dni 
marketingovej stratégie 

6.3 30 MD 6.3 2 dni 
4.2 Spravovanie 

7.1 120 MD 7.1 120 dní 
sociálnych sietí 

7.2 125 MD 7.2 25 dní 
4.3 Koordinácia 

fotografov 

4.4 Stánky na fakultách 

5.1 Komunikácia 

s účastníkmi 

6.1 Komunikácia 

s univerzitou 

6.2 Príprava fakulty 

6.3 Upratovanie 

7.1 Tvorba zadaní 

7.2 Kontrola zadania 
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3.5.2. Ekonomická analýza projektu 

Prvým a najdôležitejším bodom pri ekonomickej analýze projektu je výpočet návratnosti 

investícií. Do vzorca je potrebné dosadiť údaje z pripraveného rozpočtu Pokladníkom, 

ktorý vytvoril na začiatku mandátu, kedy tvoril rozpočty na všetky akcie, ktoré boli 

v pláne akcií na najbližší rok. Investície, ktoré hodláme do projektu vsunúť najmä v rámci 

tlače propagačných materiálov, uvítacích balíčkov pre účastníkov a logistiky sa pohybujú 

v hodnote 157 000 Kč. Plánované výnosy, ktoré by mali prísť vďaka spolupráci 

s viacerými partnermi by sa mali pohybovať v hodnote 264 000 Kč. Keď sa tieto údaje 

vložia do vzorca pre výpočet ROI, vyjde nám, že plánovaná výnosnosť tohto projektuje 

68,15%. 

264 000 - 157 000 
R 0 1 ( % ) = Í57ÔÔÔ X 1 0 0 = 6 8 ' 1 5 % 

Vzorec 4: Plánovaná výnosnosť pre projekt BITHack 

Tým, že tento projekt je naplánovaný na krátke obdobie, konkrétne niečo cez 8 mesiacov, 

nieje nutné počítať čistú súčasnú hodnotu pomocou cash flow. 

Plánované náklady sú rozdelené do niekoľkých odvetví a základný rozpočet pre tento 

projekt vyzerá nasledovne viď tabuľka nižšie. 

Tabuľka 5: Plánovaný rozpočet pre projekt BITHack 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Plánovaný rozpočet 
Marketing 30 000 Kč 
Materiály na zadanie 70 000 Kč 
Logistika 10 000 Kč 
Kick-off meeting 7 000 Kč 
Dary 25 000 Kč 
Rezerva 15 000 Kč 
Spolu 157 000 Kč 

3.5.3. Analýza zainteresovaných strán 

Medzi primárne zainteresované strany patria tie najdôležitejšie skupiny a nimi sú práve 

stakeholdery BESTu Brno. Medzi stakeholderov patrí univerzita, študenti a partneri. Čo 

sa týka jednotlivých subjektov, univerzitou sa myslí práve Vysoké učení technické, 

odkiaľ sú aj všetci členovia a aj potenciálni záujemci o pripravované akcie a súťaže, takže 
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študentami sa myslia práve mladí ľudia navštevujúci túto univerzitu. Medzi generálnych 

partnerov tohto študentského spolku patria firmy Garrett, Procter&Gamble, Honeywell, 

Valeo, FABlab a Zebra. Taktiež prebieha istý typ spolupráce s viacerými inými 

spoločnosťami, no keď sa pripravuje takto veľká akcia akou je práve BITHack, je 

potrebné oboznámiť s touto akciou čo najviac firiem a snažiť sa s nimi získať spoluprácu 

na príprave zadania pre účastníkov alebo len požiadať o prezdieľanie na sociálnych 

sieťach. 

Medzi zainteresované strany patria aj média, s ktorými je potrebné spolupracovať kvôli 

propagácii akcie. Pred akciou je nutné dohodnúť konkrétnych mediálnych partnerov 

a potom napísať články, ktoré im treba dodať pre správny postup propagácie. Taktiež sú 

zainteresovanými stranami aj iné študentské organizácie, ktoré sú síce konkurenciou, 

ale zároveň je od nich možnosť spolupráce a propagácie na ich sociálnych sieťach 

a medzi ich členov. Tým, že jednotlivé študentské organizácie na V U T majú medzi sebou 

dobré vzťahy a všetko sú to pomerne aktívni členovia, často sa práve na takýchto akciách 

navštevujú členovia z iných spolkov a vytvárajú samotné tímy do súťaže. 
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4. Vlastné návrhy riešenia, prínos návrhov riešenia 

4.1. Zakladacia listina projektu 

Mojim prvým návrhom pre zefektívnenie projektového riadenia v študentskej organizácii 

BEST Brno je tvorba zakladacej listiny projektu, ktorá sa momentálne nevytvára, no 

vedela by skvalitniť predávanie znalostí do budúcich ročníkov súťaže. Tým, že opisuje 

všetky základné informácie o pripravovanom projekte a neexistuje pevná štruktúra pre 

zakladaciu listinu, projektový manažér/hlavný organizátor si ju vie každý rok upraviť 

podľa svojich požiadaviek a predstáv. Taktiež obsahuje základné míľniky, ktoré môžu 

slúžiť pre budúcu prípravu Ganttovho diagramu alebo inej metódy plánovania času 

v projekte. 

Tabuľka 6: Zakladacia listina pre projekt BIT_Hack 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Technická súťaž B I T H a c k 
BEST Brno 

Hlavný organizátor 
Dizajnér 
PR responsible 
FR responsible 
Topic responsible 
HR responsible 
Logistik 

Ide o technickú súťaž zameranú na študentov odborov 
informačných technológií. Je potrebné vymyslieť zadanie, 
získať partnerov a zvoliť vhodné nástroje na propagáciu pre 
skvalitnenie súťaže. 

Vytvoriť technickú súťaž BITHack na vysokej úrovni kvôli 
udržaniu dobrých vzťahov s univerzitou a partnermi BEST 
Brno a taktiež zvýšiť povedomie o tejto študentskej 
organizácii. 

Plánovaný rozpočet 157 000 Kč 

Harmonogram 1. voľba hlavného organizátora 20. 2. 2023 
2. voľba organizačného tímu 12. 3. 2023 

Názov projektu 
Autor projektu 

Projektový tím 

Popis projektu 

Cieľ projektu 
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3. kick-off meeting 
4. pravidelné meetingy 
5. súťažný deň 
6. ukončenie projektu 

24. - 26. 3. 2023 
28. 3. - 10. 10. 2023 
12. - 13. 10. 2023 
31. 10. 2023 

4.2. Š t ruktúrovan ie projektu 

Dalším návrhom pre zlepšenie projektového riadenia v BEST Brno je využívanie Work 

Breakdown Struktuře (WBS). Aj keď sa vBESTe používa rozdeľovanie úloh medzi 

jednotlivých členov organizačného tímu, nie je to na úrovni bežnej firmy. Tým, že sa stále 

jedná o dobrovoľnú študentskú organizáciu, postupy pri príprave akcie sú na nižšej 

úrovni, no každým rokom vznikajú kvalitnejšie akcie a vytvorenie WBS a dodržiavanie 

jednotlivých krokov by mohlo taktiež pomôcť k zvýšeniu kvality jednotlivých projektov. 

Tým, že sa ale jedná o študentskú organizáciu, nieje potrebné úplné rozloženie úloh do 

tých najmenších balíkov. Tento projekt má dobu príprav len polroka a jedná sa o projekt 

pre študentov, ktorý je pripravovaný taktiež študentami v ich voľnom čase, preto si 

nemyslím, že detailnejšie rozdelenie úloh má momentálne opodstatnenie. 

Tabuľka 7: WBS pre projekt BIT_Hack 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

. Organizačný tím 

1.1. Voľba organizačného tímu 

1.2. Stanovenie pravidiel 

2. Plánovanie 

2.1. Rozpočet 

2.2. Kick-off meeting 

2.3. WBS 

2.4. Analýza rizík 

2.5. Meetingy 

3. Partneri 

3.1. Kontaktovanie dlhodobých partnerov 

3.2. Komunikácia s partnermi 

3.3. Koordinácia FR tímu 

3.4. Koordinácia partnerov na mieste 

4. Dizajn 
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4.1. Tvorba vizuálnej identity 

4.2. Tvorba fyzických propagačných materiálov 

4.3. Úprava webu podľa vizuálnej identity 

4.4. Tvorba grafickej časti príspevkov na sociálne siete 

5. Propagácia 

5.1. Tvorba marketingovej stratégie 

5.2. Tvorba časového plánu na propagáciu na sociálnych sieťach 

5.3. Vymyslenie textovej časti príspevkov na sociálne siete 

5.4. Spravovanie sociálnych sietí (online propagácia) 

5.5. Koordinácia fotografov 

5.6. Písanie článkov 

5.7. Koordinácia stánkov na fakultách (fyzická propagácia) 

6. Účastníci 

6.1. Prihlasovací formulár 

6.2. Komunikácia s účastníkmi 

6.3. Koordinácia pomocného stánku na súťaži 

6.4. Tvorba uvítacích balíkov pre súťažiacich 

6.5. Koordinácia účastníkov na mieste 

7. Logistika 

7.1. Komunikácia s univerzitou 

7.2. Vybavenie priestorov 

7.3. Rozmiestnenie vecí na fakulte 

7.4. Koordinácia dopravy 

7.5. Harmonogram súťažného dňa 

7.6. Rozdelenie úloh na súťažný deň 

7.7. Upratovanie po súťaži 

8. Zadanie 

8.1. Tvorba zadania na předkolo 

8.2. Komunikácia s partnermi ohľadne zadania 

8.3. Kontrola zadania na súťažný deň 

8.4. Prezentácia zadania 

8.5. Koordinácia poroty v súťažný deň 

9. Ukončenie projektu 
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9.1. Tvorba formulárov pre spätnú väzbu 

9.2. Zber spätnej väzby 

9.3. Záverečné správy 

9.4. Vyúčtovanie projektu 

9.5. Zhodnotenie projektu podľa spätných väzieb 

4.3. P l á n o v a n i e času v projekte 

Keďže sa jedná o dobrovoľnú študentskú organizáciu, projektové riadenie nieje na tak 

vysokej úrovni ako vo väčšine firiem. V súčasnosti sa v BEST Brno používa na tvorbu 

harmonogramu plánovania Excel tabuľka, kde má každá pozícia svoj riadok, do ktorého 

si zapisuje všetky dôležité dátumy, kedy treba niečo začať pripravovať, poprípade do 

akého dátumu by mala byť konkrétna činnosť hotová. Tieto činnosti ale nemajú žiadne 

akčné plány a člen tímu z nich vie vyčítať len dátum začiatku a konca. Tento spôsob je 

ale neefektívny, pretože spomínaná tabuľka obsahuje len dátumy veľkých míľnikov 

a dielčie úlohy v nej nie sú spomenuté. Keby došlo z akéhokoľvek dôvodu o náhradu 

jedného z členov, náhradný člen by potom musel nanovo plánovať celú stratégiu príprav. 

Vo svojej podstate to takýmto spôsobom funguje už niekoľko rokov a organizované akcie 

stále zvyšujú svoju úroveň a kvalitu, no vhodným použitím metód projektového riadenia 

by sa mohla celková práca zefektívniť a celkový čas príprav znížiť. V dnešnej dobe sú už 

na to rôzne programy, v ktorých sa dá jednoducho a efektívne rozplánovat' v čase všetky 

úlohy pre prípravu projektu, no ja som sa rozhodla použiť práve tabuľku v Exceli, ktorá 

môže byť rovno předpřipravená na akúkoľvek ďalšiu akciu, ktorá sa bude v BEST Brno 

organizovať. 

Rozhodla som sa pre využitie Ganttovho diagramu, kam som vsunula údaje z WBS 

a vytvorila tak tabuľku, v ktorej sa dá jednoducho orientovať a každý člen tímu prehľadne 

vidí, ktorá aktivita sa v akom časovom rozsahu bude vykonávať. Je možné tieto aktivity 

ešte rozdeliť na drobnejšie pracovné balíky, no ako som už spomínala vyššie, pri riadení 

malého projektu, ktorého prípravy trvajú len polroka mi príde rozplánovávanie na úplne 

drobné aktivity zbytočné. 

60 



Tabuľka 8: Výrez z Ganttovho diagramu pre projekt BIT_Hack 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

Názov projektu: BITHack 
Začiatok projektu: 20. 2. 2023 

Názov projektu: BITHack 
Koniec projektu: 31.10. 2023 

Dátum 20
. 2

. 2
02

3 
21

. 2
. 2

02
3 

22
. 2

. 2
02

3 
23

. 2
. 2

02
3 

24
. 2

. 2
02

3 
25

. 2
. 2

02
3 

26
. 2

. 2
02

3 
27

. 2
. 2

02
3 

28
. 2

. 2
02

3 
1.

3.
20

23
 

2.
 3

. 2
02

3 
3.

 3
. 2

02
3 

4.
 3

. 2
02

3 
5.

 3
. 2

02
3 

|6.
 3

. 2
02

3 

Úloha Začiatok Koniec po ut st št Pi so ne po ut st št Pi so ne po 
1. Or f anizačný tím 20. 2. 2023 17.3.2023 

1.1 . Voľba organizačného tímu 20. 2. 2023 12. 3. 2023 
1.2. Stanovenie pravidiel 13. 3. 2023 17.3.2023 

2. Plánovanie 25. 2. 2023 10. 10. 2023 
2.1. Rozpočet 25. 2. 2023 5. 3. 2023 
2.2. Kick-off meeting 13. 3. 2023 26. 3. 2023 
2.3 . WBS  24. 3. 2023 15. 4. 2023 
2.4. Analýza rizík 24. 3. 2023 15. 4. 2023 
2.5. Meetingy 28. 3. 2023 10. 10. 2023 

Vyššie je vložený len zlomok mnou vytvoreného Ganttovho diagramu pre projektu 

BITHacku. Kompletne spracovaný Ganttov diagram viď Príloha II. 

4.4. P l á n o v a n i e zdrojov v projekte 

Pre plánovanie zdrojov v tomto projekte som sa rozhodla využiť maticu zodpovednosti, 

v ktorej je prehľadne vidieť, kto je za ktorú úlohu zodpovedný a kto je jej 

schvaľovateľom, poprípade konzultantom. Opäť som do RACI matice vložila vopred 

pripravenú WBS tabuľku a konkrétnym úlohám v nej som priraďovala zodpovednosti 

každého z členov. Je to projektový nástroj, ktorého príprava nezaberie príliš veľa času, 

noje dosť nápomocný pri rozdeľovaní jednotlivých úloh v tíme. 

Taktiež prikladám malý výrez mnou vytvorenej matice zodpovednosti, kompletná verzia 

bude k nahliadnutiu viď Príloha I. 

Tabuľka 9: Výrez z matice zodpovednosti pre projekt BITHack 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

M a l i c a zodpovednosti 
P r o j e k t o v ý 

m a n a ž é r 
D i z a j n é r 

P R 

responsible 

F R 

responsible 

T o p i c 

responsible 

H R 

responsible 
Logist ik 

1. O r g a n i z a č n ý t í m 

1.1. V o ľ b a o r g a n i z a č n é h o t í m u R , A 1 1 1 1 1 1 

1.2. Stanovenie pravid ie l R , A I I I I I I 

2. P l á n o v a n i e 

2.1. R o z p o č e t R. A I I I I I I 

2.2. K i c k - o f f meeting R. A I I I I I I 

2.3. W B S R A C C C C C C 

2 4 . A n a l ý z a r i z í k R A C C C C C C 

2.5. Meet ingy R A C C C C C c 

4.5. Riadenie rizík projektu 

Posledným návrhom pre zlepšenie projektového riadenia v BEST Brno je zlepšenie 

rizikového managementu. V súčasnej situácii sa identifikácii rizík a následným 

opatreniam pre vyhnutie sa rizikám prikladá veľmi malá priorita, no z môjho pohľadu je 
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včasné zachytenie možného problému a včasná eliminácia tohto problému veľmi 

dôležitou súčasťou plánovania akéhokoľvek projektu. Vytvorila som prehľadnú tabuľku, 

v ktorej sú zachytené hlavné riziká, ktoré môžu postihnúť práve projekt BITHack. 

Jednotlivým rizikám som přiřadila hodnotu pravdepodobnosti a dopadu a ich 

vynásobením vyšla finálna hodnota rizika. Taktiež je v tejto šablóne priestor na popis 

rizika a opatrenia, ktorými je možné riziku predísť a vďaka ktorým je možné znížiť 

hodnotu rizika. 

Tabuľka 10: Analýza rizík pre projekt BIT_Hack 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

ID Názov Popis 
Pravde

podobnosť 
Dopad 

Hodnota 
rizika 

Opatrenia 

1 Málo prihlásených 
súťažiacich 

Nízky záujem o súťaž z 
dôvodu, že je nová 2 3 6 Príprava kvalitnej 

propagačnej stratégie 

2 Neziskovosť 
projektu 

Malý záujem od firiem na 
spoluprácu 2 3 6 Včasné riešenie partnerstiev s 

firmami 

3 Zlá propagácia Zle zvolené načasovanie 
propagácie súťaže 1 3 3 Príprava kvalitnej 

propagačnej stratégie 

4 Vyhorenie člena 
tímu 

Zlé prerozdelenie náročnosti 
úloh medzi všetkých členov 3 5 15 

Príprava WBS a Ganttovho 
diagramu pre porovnanie 

náročností úloh 

5 Nespokojnosť 
súťažiacich 

Zle pripravené zadanie na 
súťaž, nevhodne zvolená 
komplikovanosť zadania 

2 4 8 Starostlivá kontrola zadania 
pred súťažou 

6 Nespokojnosť firiem Nesplnené zmluvné 
podmienky 1 5 5 

Nastaviť zmluvné 
podmienky, ktoré sú isté, že 

sa vedia dodržať 

7 Neporozumenie 
konceptu súťaže 

Zle predané informácie 
ohľadom súťaže 2 3 6 

Vopred predať informácie 
všetkým členom BESTu o 

čom presne je súťaž 

8 Nedostupnosť člena 
CT v deň súťaže 

Choroba alebo akýkoľvek iný 
dôvod na nedostupnosť 2 4 8 Vopred nájsť náhradu za 

každého člena tímu 

9 Nefungujúca 
technika 

Nefunkčný projektor alebo 
počítač pri prezentáciách 3 3 9 

Otestovať techniku niekoľko 
hodín predom nech je 

poprípade čas na opravu 

10 Zlé fotky z akcie Firmy nespokojné s fotkami z 
akcie 2 3 6 Zistiť predom očakávania a 

predať ich fotografom 

11 Nepripravené 
zadanie na předkolo 

Pri všetkých prípravách 
zadania na súťažný deň sa 

zabudlo na předkolo 
2 5 10 Od začiatku riešiť předkolo aj 

súťažný deň naraz 

12 Málo skúseností 
členov tímu 

Ľudia v CT nevedia čo ich 
čaká a nie sú pripravení 4 3 12 

Pripraviť kvalitný kick-off 
meeting a predať všetky 

znalosti novému tímu 

Tiež som vytvorila podklad vo forme prehľadnej tabuľky, ktorá zachytáva 

akceptovateľnosť rizík a slúži ako legenda k tabuľke vyššie. 
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Tabuľka 11: Legenda k analýze rizík 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

>ravdepodobnosť 

1 2 3 4 5 

1 

"ä 2 
« 
o 3 
Q 

4 

5 

akceptovateľné riziko 

stredne akceptovateľné riziko 

neakceptovateľné riziko 

Na základe tabuľky akceptovateľnosti vyššie mi vyšli tri riziká, na ktoré by sa mala 

upriamiť pozornosť pri riadení projektu a obzvlášť na riziká č. 4, 11 a 12 dávať pozor aby 

sa neuskutočnili a držať sa opatrení, ktoré im pomôžu predchádzať. 

4.6. Pr ínosy n á v r h o v riešenia 

Momentálne spoločnosť BEST Brno nevyužíva skoro žiadne nástroje projektového 

riadenia a aj tak vytvára akcie a riadi projekty na celkom vysokej úrovni. Preto si myslím, 

že implementácia pár projektových nástrojov vie plánovanie a organizovanie projektov 

môže postúpiť na ešte vyššiu úroveň a taktiež dať viac skúseností a znalostí členom 

organizačných tímov do budúcna. Aplikovanie projektových nástrojov pri riadení 

projektu si členovia môžu napísať aj do svojich životopisov a tým zvýšiť šancu na 

nájdenie práce po ukončení štúdia. 

Tvorbou návrhovej časti tejto bakalárskej práce som vytvorila niekoľko šablón, konkrétne 

na tvorbu zakladacej listiny, WBS, matice zodpovednosti, Ganttovho diagramu a analýzy 

rizík, ktoré je možné využívať aj do budúcna pre riadenie všetkých väčších projektov 

v študentskej organizácií BEST Brno a tým zlepšiť projektové riadenie. Samozrejme je 

možné každú šablónu upraviť podľa potrieb projektového tímu zvoleného na konkrétny 

projekt, ale z môjho pohľadu sú tieto spomínané tabuľky vhodným základom na zlepšenie 

a skvalitnenie projektového riadenia v študentskej organizácii. Pri použití týchto šablón, 

ktoré je možné vyplniť v rámci kick-off meetingu sa zlepší prehľadnosť v projekte pre 

všetkých členov BEST Brno, ktorí by mali záujem zistiť ako si projekt vedie a v ktorej 

fáze sa momentálne nachádza a ktorý člen tímu je za ktorú aktivitu zodpovedný. 
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Samotné šablóny boli tvorené jednoducho a prehľadne, pretože ich väčšia 

komplikovanosť a odbornosť by nebola v dobrovoľnej študentskej organizácii užitočná, 

ba priam naopak. Týmto štýlom sa zefektivňuje riadenie projektov, a do budúcna sa vie 

znova o niečo posunúť dopredu podľa očakávaní od partnerov alebo účastníkov súťaží. 

Vďaka vypracovanému návrhu môže BEST Brno urýchliť samotné plánovanie 

a z niekoľkých neprehľadných tabuliek prejsť na týchto pár, ktoré obsahujú organizačnú 

stránku projektu zo všetkých uhlov. Sú v nich k nahliadnutiu všetky pracovné balíky, 

ktoré treba uskutočniť. Tie si vie ešte každý člen, ktorý je za konkrétnu úlohu zodpovedný 

rozdeliť ešte na drobnejšie úlohy podľa jeho preferencie. Tiež je v prehľadnej tabuľke 

vidno časovú náročnosť všetkých úloh a ich prelínanie, poprípade nadväznosť na iné 

úlohy. Sú určené osoby zodpovedné za každú aktivitu a spísané riziká, ktorým projekt 

podlieha a ich hodnoty pravdepodobnosti a dopadu, vďaka ktorým tím vie, na ktoré riziko 

treba dohliadať a ktoré je možné jednoducho prehliadnuť. 
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Záver 

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo spracovanie návrhov projektu organizácie letného 

kurzu v študentskej organizácii s využitím vhodných metód, techník a nástrojov 

projektového riadenia. Tento cieľ som sa snažila dosiahnuť pomocou analýzy súčasného 

stavu v organizácii, vytvorením šablón, ktoré sa môžu využiť pri príprave projektov do 

budúcich projektov v BEST Brno a taktiež vyplnením týchto šablón priamo na projekt 

BITHack, ktorý sa uskutoční na jeseň 2023. 

Práca bola rozdelená do troch hlavných častí. No ešte predým bolo nutné stanoviť si ciele 

a metodiku, podľa ktorej budem postupovať pri tvorbe práce. V tejto časti som si 

stanovila hlavný cieľ a k nemu niekoľko dielčích cieľov, ktoré mi pomohlo ten hlavný 

dosiahnuť. 

Tou prvou oficiálnou časťou boli teoretické východiská práce. V tejto kapitole som sa 

venovala vysvetleniu všetkých dôležiých pojmov pre túto prácu. Sú v nej popísané 

jednotlivé fázy projektu, nástroje projektového riadenia ako napríklad SWOT analýza 

alebo logický rámec a taktiež nástroje, s ktorými som neskôr pracovala v návrhovej časti 

práce. 

Druhou kapitolou bola analytická časť práce. Táto kapitola bola ešte nepriamo rozdelená 

na dve časti. Prvou bol popis spoločnosti, v tejto časti bola opísaná študentská organizácia 

BEST Brno, jej organizačná štruktúra a samotná súťaž BITHack, ktorá bola podkladom 

pre všetky návrhy v tretej časti. Druhou časťou bolo využitie konkrétnych projektových 

nástrojov na analýzu súčasného stavu v organizácii. Boli tu použité metódy ako SLEPT 

analýza alebo 7S analýza, z ktorých vychádzala neskôr samotná SWOT analýza, ktorá 

slúžila ako podklad pre niekoľko návrhov. 

Tretia a zároveň posledná časť práce sa venovala jednotlivým návrhom a ich prínosom 

pre organizáciu BEST Brno. V tejto časti som sa snažila zúročiť poznatky z teoretickej 

časti a zároveň podľa súčasnej analýzy posúdiť vhodné nástroje, ktoré by vedeli 

zefektívniť riadenie projektov v tejto organizácii. Vytvorila som niekoľko šablón 

vhodných na využitie pre budúce veľké projekty, ktoré sa budú pripravovať a jednotlivé 

šablóny som využila na naplánovanie projektu BITHack. Konkrétne som sa na začiatku 

zamerala na tvorbu WBS, ktorá bola podkladom pre všetky zvyšné tabuľky. Výstupy 
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z WBS som použila pri tvorbe matice zodpovednosti aj Ganttovho diagramu. Ukončením 

poslednej časti bakalárskej práce boli spomenuté prínosy návrhovej časti, takže ako môže 

do budúcna ovplyvniť projektové riadenie v BEST Brno práve moja bakalárska práca. 
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Prílohy 

Príloha I: Matica zodpovednosti pre projekt BIT_Hack 

M a l i c a zodpovednosti 
P r o j e k t o v ý 

m a n a ž é r 
D i z a j n é r 

P R 

responsible 

F R 

responsible 

Top ie 

responsible 

H R 

responsible 
Logist ik 

1 O r a a n i / H č m ' l i m 

1.1. V o ľ b a o r g a n i z a č n é h o t í m u R , A I I I I I I 

1.2. Stanovenie pravid ie l R. A I I I I I I 

2. P l á n o v a n i e 

2.1. R o z p o č e t R, A I I I 1 1 1 

2.2. K i c k - o f f meeting R. A I I I I I I 

2.3. W B S R. A C C C 

2.4. A n a l ý z a r i z í k R, A C C C 

2.5. Meet ingy R. A C C C C C C 

3. Partneri 

3.1. K o n t a k t o v a n i e d l h o d o b ý c h partnerov A I I R 1 1 1 

3.2. K o m u n i k á c i a s partnermi C I c R, A I I 

3.3. K o o r d i n á c i a F R t í m u I I I R. A I I I 

3.4. K o o r d i n á c i a partnerov na mieste I I c R, A 1 1 

4. D iza jn 

4.1. T v o r b a v i z u á l n e j identity 1 R C . A I I I I 

4.2. T v o r b a f y z i c k ý c h p r o p a g a č n ý c h m a t e r i á l o v I R C , A I I I I 

4.3. U p r a v a w e b u p o d ľ a v i z u á l n e j identity I R C , A I I I I 

4.4. T v o r b a grafickej č a s t i p r í s p e v k o v na s o c i á l n e siete I R C , A 1 1 1 1 

5. P r o p a g á c i a 

5.1. T v o r b a marketingovej s t r a t é g i e I C R, A I I I I 

5.2. T v o r b a č a s o v é h o p l á n u na p r o p a g á c i u na s o c i á l n y c h s i e ť a c h I C R, A I I I I 

5.3. V y m y s l e n i e textovej č a s t i p r í s p e v k o v na s o c i á l n e siete I C R, A I I I 

5.4. Spravovanie s o c i á l n y c h s i e t í (online p r o p a g á c i a ) I c R, A I I I I 

5.5. K o o r d i n á c i a fotografov I c R, A I I I I 

5.6. P í s a n i e č l á n k o v I c R, A I I I I 

5.7. K o o r d i n á c i a s t á n k o v n a f a k u l t á c h ( f y z i c k á p r o p a g á c i a ) I c C I I C R. A 

6. Ú č a s t n í c i 

6.1. P r i h l a s o v a c í f o r m u l á r I I 1 1 1 R, A 1 

6.2. K o m u n i k á c i a s ú č a s t n í k m i I I I I R, A I 

6.3. K o o r d i n á c i a p o m o c n é h o s t á n k u na s ú ť a ž i I I I I I R, A C 

6.4. T v o r b a u v í t a c í c h b a l í k o v pre s ú ť a ž i a c i c h I I I R, A I 

6.5. K o o r d i n á c i a ú č a s t n í k o v na mieste I I I I I R. A C 

7. Logis t ika 

7.1. K o m u n i k á c i a s univerz i tou A I 1 1 1 I R 

7.2. V y b a v e n i e priestorov I I I I I I R, A 

7.3. Rozmiestnenie v e c í na fakulte C I I R, A 

7.4. K o o r d i n á c i a dopravy I I I I I I R, A 

7.5. H a r m o n o g r a m s ú ť a ž n é h o d ň a C . A I I I R 

7.6. Rozde len ie ú l o h na s ú ť a ž n ý d e ň A c C R 

7.7. Upratovanie po s ú ť a ž i I I 1 1 1 I R, A 

8. Zadanie 

8.1. T v o r b a zadania na p ř e d k o l o 1 1 I I R. A I 1 

8.2. K o m u n i k á c i a s partnermi o h ľ a d n e zadania C I I R I I 

8.3. K o n t r o l a zadania na s ú ť a ž n ý d e ň I I I I R, A I I 

8.4. P r e z e n t á c i a zadania A I I I R I C 

8.5. K o o r d i n á c i a poroty v s ú ť a ž n ý d e ň I I 1 1 R, A I C 

9. U k o n č e n i e projektu 

9.1. T v o r b a f o r m u l á r o v pre s p ä t n ú v ä z b u A 1 I R I R R 

9.2. Z b e r s p ä t n e j v ä z b y A I I R I R R 

9.3. Z á v e r e č n é s p r á v y R, A R R R R R 

9.4. V y ú č t o v a n i e projektu R. A I I C I I I 

9.5. Zhodnoten ie projektu p o d ľ a s p ä t n ý c h v ä z i e b R, A I I I I I I 
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Príloha II: Ganttov diagram pre projekt BIT_Hack 
Názov projektu: BIT_Hack 

Zač ia tok projektu: 20. 2. 2023 
Názov projektu: BIT_Hack 

Koniec projektu: 31. 10.2023 

t*- ,r r". „ f. n-. „ ľ, ... 

ri ri ri = = = = = = = : ' = = = CJ •_• '_• .• rj • .• c = = •_• 
r ! r' r"i ~l ri ~l ~l ~1 řl ~l ~l řl řl ří1 ~1 - - - - - _ _- • • • • • • • • • n 

r-. f, "- "'. t -t t -t -t -t -t -t • • • - _• ri • 
Dátum r. ~\ ŕ':' ri ^ : — ri -ť <r. Č r ' -A — — — — — — — — — ~: ř ri ri (N ri ŕ' f~\ — ri — •r! •c r /. -> — — — — — — — — — — ri n n ŕi n ri ri n r"l — 

Úloha Začiatok Koniec po ut Sl Št pi so ie po ul Sl Pi so ne po Ut s| sl SO ne no III sl ŠI SO ie po ul st ŠI Pi SO ne po ul sl Sl pi so K' w Ut sl Sl so 10 ul sl ŠI SO 110 30 Ul sl Sl SO ne w Ul sl Sl 1" so ne 

1 Organizačný tím 20. 2. 2023 17. 3. 2023 

1.1. Voľba organizačného tímu 20. 2. 2023 12. 3. 2023 

1.2. Stanovenie pravidiel 13. 3. 2023 17. 3. 2023 

2. Plánovanie 25. 2. 2023 10. 10. 2023 

2.1. Rozpočet 25. 2. 21)23 5.3. 2023 

2.2. Kk-k-oľľmeeting 13. 3. 21)23 26. 3. 21)23 1 
2.3. WBS 24. 3. 2023 15. 4. 2023 

2.4, Analýza rizík 2 1. 3. 21)23 15. 4. 2023 

2.5. Meetingy 28. 3. 2023 10. 10. 2023 

3. Partneri 1. 1. 21)23 22. 10. 2023 

3 1 Kontaktovanie dlhodobých partnerov 1, 1. 21)23 31.7. 2023 

3.2. Komunikácia s partnenni 1.4. 2023 22. 10. 2023 

3.3. Koordinácia FRtítmi 1. 1.2023 22. 10. 2023 

3.4. koordinácia partnerov na mieste 12. III. 21123 13. 10. 2023 

•t. dizajn 1. 1. 2(123 10. 9. 2023 

4.1. Tvorba v i, .iali . i i i • 1.4.2023 25. 4. 2023 

'• 1 \\ ,aha h \ :Y. ^IV-:;mač nych materialov 26. 4. 2023 10. 9. 2023 

4.3. Uprava webu podľa vizuálnej identitv 1.U.21)23 10. 9. 2023 

4.4. Tvorba grafickej časti príspevkov na socialitě siete 1.7. 2023 31. 8. 2023 

5 Propagácia 1.4. 2023 29. 10. 2023 

5.1. Tvorba mai:,::!!'!^ :\ širatégie 1. t. 2023 25. 4. 2023 1 5.2. Tvorba časového plánu na propagáciu na sociálnvcli sicťaclt 20. 1. 2023 1.6. 2023 

5.3. V\ m\ slonie te\~to\ ej časti príspevkov na sociálne siete 1.7. 2023 31. 8. 2023 

5.4. Spravovanie sociálnych sieti (onlinc propagácia) 1.'t. 2023 20. 10. 2023 

5.5. Koordinácia fotografov 10. 10. 2023 29. 10. 2023 

5.6. Písanie článkov 1. S. 2023 29. 10. 2023 

5.7. Koordinácia šlanko\ na fakultách i f\ /ickn propagácia) IS, 9, 2023 29. 9. 2023 

6. Účastnici 20. 8. 2023 29. 10. 2023 

6.1. Prihlasovací formulár 21). 8. 2023 4. 10. 2023 

6.2. komunikácia s účastníkmi 21.8. 2023 29. 10. 2023 

6.3. koordinácia pomocného stánku na súťaži 12. 10. 2023 13. 10. 2023 

6.4. Tvorba u\ iiacich balík pi i a/iacich 9. 10. 2023 1 L 10. 2023 

o 5. koordinácia účastníkov na mieste 12. 10. 2023 13. 10. 2023 

7. Logistika 1.3.2023 22. 10. 2023 

7.1. Komunikácia s univerzitou 1.3.2023 22. 10. 2023 

7.2. Vybavenie priestorov 1.4, 2023 31. 7. 2023 

7.3. Rozmiestnenie veci na fakulte 11). 111. 21)23 11. 10. 2023 

7.4 Koordinácia dopravy 9. II). 2023 15. 10. 2023 
7.5. Ilarmonomain súl'a/.iicho dna 1. S. 2023 6. ID. 2D23 

7.6. Rozdelenie úloh na súťažnv deň 18. 9. 2023 9. 10. 2023 

7.7. Upratovanie po súťaži 13. III. 2023 15. 10. 2023 

8. Zadanie 1.5. 2023 13. 10. 2023 

8.1. Tvorba zadania na předkolo 1.5.2023 28. 9. 2023 

8.2. Komunikácia s partnermi ohľadne zadania 1.5.2023 I 1. 10. 2023 

8.3. Kontrola zadania na súťažný deň 1. 9. 2l 123 28. 9. 2023 

8.4. Prezentácia zadania 7. II). 2023 13. 10. 2023 

8.5. Koordinácia porotv v súťažnv deň 12. II). 2023 13. 10. 2023 

9 Ukončenie projektu 15. 9. 2D23 31. 10. 2023 

9.1. Tvorba formulárov pre s ätnú väzbu 15, 9, 2023 10. 10. 2023 

9.2. Zber spätnej väzby 1 1. 10. 2023 22. 10. 2023 

9.3. Záverečné správv 14, 10, 2023 29. 10. 2023 

9.4. Vyúčtovanie projektu 1 1. 10, 2023 29. 10. 2023 

9.5. Zhodnotenie projektu podľa spätných väzieb 30. 10. 2023 31. 10. 2023 
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1, O r g a n i z a č n ý t í m 20. 2. 2023 17. 3.2023 

1,1, V o ľ b a o r g a n i z a č n é h o t ímu 20. 2. 2023 12. 3. 2023 

1.2 . Stanovenie pravidiel 13. 3. 2023 17. 3.2023 

2. P l á n o v a n i e 25. 2. 2023 10. 10. 2023 

2,1, R o z p o č e t 25. 2. 2023 5. 3. 2023 

2.2 . Kiek-off meeting 13. 3. 2023 26. 3.2023 

2.2 . W B S 24. 3. 2023 15.4.2023 

2,4, Analvza rizík 24. 3. 2023 15.4.2023 

2.5. Meetingy 28. 3. 2023 10. 10. 2023 

3. Partneri 1.4.2023 22. 10. 2023 

3.1. Kontaktovanie d l h o d o b ý c h partnerov 1.4.2023 31.7.2023 

3.2. K o m u n i k á c i a s partnermi 1.4.2023 22. 10. 2023 

3. n . K o o r d i n á c i a F R t ímu 1.4.2023 22. 10. 2023 

3,4, Koord inác iu partnerov na mieste 12. 10.2023 13. 10. 2023 

4. Dizajn 1.4.2023 10. 9. 2023 

4,1, Tvorba v izuá lnej identity 1.4.2023 25.4.2023 

4.2. Tvorba f\ z i c k ý c h p r o p a g a č n ý c h mater iá lov 26. 4. 2023 10. 9. 2023 

4 3 . Uprava webu p o d ľ a v i zuá lne j identity 1.9. 2023 10. 9. 2023 

r 4.4. Tvorba grafickej časti p r í s p e v k o v n a s o c i á l n e siete 1.7.2023 31.8.2023 r 
5. P r o p a g á c i a 1.4.2023 29. 10. 2023 

5,1, Tvorba marketingovej stratégie 1.4.2023 25.4.2023 

5.2. Tvorba č a s o v é h o plánu na propagác iu na socialm ch s i eťach 20. 4. 2023 1. 6. 2023 

5,3, Vymyslenie textovej čast i p r í s p e v k o v na soc iá lne siete 1.7.2023 31.8.2023 

5,4, Spravovanie s o c i á l n y c h sietí (online propagác ia ) 1.9. 2023 20. 10. 2023 

5,5, K o o r d i n á c i a fotografov 10. 10. 2023 29. 10. 2023 

5,6, P í san ie č l á n k o v 1.8.2023 29. 10. 2023 

5.7. K o o r d i n á c i a s tánkov na fakul tách (f\ /.ická propagác ia ) 18. 9. 2023 29. 9. 2023 

6, Ú č a s t n í c i 20. 8. 2023 29. 10. 2023 

6, , P r i h l a s o v a c í formulár 20. 8. 2023 4. 10. 2023 

6,2, K o m u n i k á c i a s ú č a s t n í k m i 21. 8. 2023 29. 10. 2023 

6,3, K o o r d i n á c i a p o m o c n é h o s tánku na súťaži 12. 10.2023 13. 10. 2023 

6,4, Tvorba uv í tac ích bal íkov pre súťaž iac i ch 9. 10. 2023 11. 10. 2023 

6,5, K o o r d i n á c i a ú č a s t n í k o v na mieste 12. 10.2023 13. 10. 2023 

7. Logistika 1.3.2023 22. 10. 2023 

7.1 . K o m u n i k á c i a s univerzitou 1.3.2023 22. 10. 2023 

7.2. Vybavenie priestorov 1.4.2023 31.7.2023 

7.n . Rozmiestnenie vec í na fakulte 10. 10. 2023 11. 10. 2023 

7,4, K o o r d i n á c i a dopravy 9. 10. 2023 15. 10. 2023 

7,5, Harmonogram s ú ť a ž n é h o d ň a 1.8.2023 6. 10. 2023 

7.6. Rozdelenie ú loh na súl"a/.n\ d e ň 18. 9. 2023 9. 10. 2023 

7.7. Upratovanie po súťaži 13. 10.2023 15. 10. 2023 

8. Zadanie 1.5.2023 13. 10. 2023 

8.1. Tvorba zadania na p ř e d k o l o 1.5.2023 28. 9. 2023 

8.2. K o m u n i k á c i a s partnermi o h ľ a d n e zadania 1.5.2023 11. 10. 2023 

8.n . kontrola zadania na suťa/.m' d e ň 1.9. 2023 28. 9. 2023 

8,4, P r e z e n t á c i a zadania 7.10. 2023 13. 10. 2023 

8,5, K o o r d i n á c i a poroh v súťažný d e ň 12. 10.2023 13. 10. 2023 

9. U k o n č e n i e projektu 15. 9. 2023 31. 10. 2023 

9,1, Tvorba formulárov pre spätnú v ä z b u 15. 9. 2023 10. 10. 2023 

9,2, Zber spätnej v ä z b y 14. 10.2023 22. 10. 2023 

M.3. Z á v e r e č n é správy 14. 10.2023 29. 10. 2023 

9.4. V y ú č t o v a n i e projektu 14. 10. 2023 29. 10. 2023 
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1. Organizačný lim 20. 2. 2023 17. 3. 2023 

1.1. V o ľ b a organ izačného limu 20. 2. 2023 12. 3. 2023 

1.2. Stanovenie pravidiel 13.3.2023 17. 3. 2023 

2. P lánovanie 25. 2. 2023 10. 10. 2023 

2.1. R o z p o č e l 25. 2. 2023 5. 3. 2023 

2.2. Kick-off meeting 13.3.2023 26. 3. 2023 

2.3. W B S 24. 3. 2023 15. 4. 2023 

2.4. A n a l ý z a rizík 24. 3. 2023 15. 4. 2023 

2.5. Meetingy 28. 3. 2023 10. 10. 2023 

3. 'artneri 1.4. 2023 22. 10. 2023 

3.1. Kontaktovanie d l h o d o b ý c h partnerov 1.4. 2023 31.7.2023 

3.2. K o m u n i k á c i a s partnermi 1.4. 2023 22. 10. 2023 

3.3. Koordinácia F R t ímu 1.4. 2023 22. 10. 2023 

3.4. Koord inác ia partnerov na mieste 12. 10.2023 13. 10. 2023 

4. Dizajn 1.4. 2023 10. 9. 2023 

4.1. Tvorba v izuálne! identity 1.4. 2023 25. 4. 2023 

4.2. Tvorba f y z i c k ý c h p r o p a g a č n ý c h materiálov 26. 4. 2023 10. 9. 2023 

4.3. Uprava webu podľa v izuálnej identity 1. 9. 2023 10. 9. 2023 

4.4. Tvorba grafičke] č a s u príspevkov na soc iá lne siete 1.7. 2023 31.8.2023 

5 Propagácia 1.4. 2023 29. 1(1. 2023 

5.1. Tvorba marketingovej stratégie 1.4. 2023 25. 4. 2023 

5.2. Tvorba č a s o v é h o p lánu na propagác iu na sociálny ch s i eťach 20. 4. 2023 1.6.2023 

5 3 Vymyslenie textovej časti príspevkov na soc iá lne siete 1.7. 2023 31.8.2023 

5.4. Spravovanie s o c i á l n y c h sietí (online propagác ia ) 1. 9. 2023 20. 10. 2023 

5.5. Koord inác ia ľolografov 10. 10. 2023 29. 10. 2023 

5.6. P í sanie č lánkov 1.8. 2023 29. 1(1. 2023 

5.7. Koordinác ia stánkov na ľakul lách (ľyzická propagác ia ) 18.9.2023 29. 9. 2023 

6. Účastníc i 20. 8. 2023 29. 10. 2023 

6.1. Pr ih lasovac í formulár 20. 8. 2023 4. 10. 2023 

6.2. K o m u n i k á c i a s účas tn íkmi 21.8.2023 29. 10. 2023 

6.3. Koordinác ia polnoc neho slánku na súťaži 12. 10.2023 13. 10. 2023 

6.4. Tvorba u v í t a c í c h b a l i k o v pre súťaž iac ich 9. 10. 2023 11. 10. 2023 

6.5. Koord inác ia účas tn íkov na mieste 12. 10.2023 13. 10. 2023 

7. .ogistika 1.3. 2023 22. 10. 2023 

7 1 K o m u n i k á c i a s univerzitou 1.3. 2023 22. 10. 2023 

7.2. Vybavenie priestorov 1.4. 2023 31.7.2023 

7.3. Rozmiestnenie v e c í na fakulte 10. 10. 2023 11. 10. 2023 

7.4. Koord inác ia dopravy 9. 10. 2023 15. 10. 2023 

7.5. Harmonogram súťažného dňa 1.8. 2023 6. 10. 2023 

7.6. R o z d e l c i ú c úloh na súťažný d e ň 18.9.2023 9. 10. 2023 

7.7. Upratovanie po súťaži 13. 10.2023 15. 10. 2023 

8. Zadanie 1.5. 2023 13. 1(1. 2023 

S. 1. Tvorba zadania na predkolo 1.5. 2023 28. 9. 2023 

8.2. K o m u n i k á c i a s pannenni o lďadne zadania 1.5. 2023 11. 10. 2023 

8.3. Kontrola zadania na súťažný d e ň 1. 9. 2023 28. 9. 2023 

8.4. P r e z e n t á c i a zadania 7. 10. 2023 13. 10. 2023 

8.5. Koordinác ia poroty v súťažný d e ň 12. 10.2023 13. 10. 2023 

9. U k o n č e m e projektu 15.9.2023 31. 1(1. 2023 

9.1. Tvorba formulárov pre spätnú v ä z b u 15.9.2023 10. 10. 2023 

9.2. Zber spätnej v ä z b y 14. 10. 2023 22. 10. 2023 

9.3. Z á v e r e č n é správy 14. 10. 2023 29. 1(1. 2023 

9.4. V y ú č t o v a n i e projektu 14. 10. 2023 29. 10. 2023 

9 5 Zhodnotenie projektu podľa spä tných väz i eb 30. 10. 2023 31. 10. 2023 
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1. Organizačný lim 20. 2. 2023 17. 3. 2023 

1.1. V o ľ b a organ izačného limu 20. 2. 2023 12. 3. 2023 

1.2. Stanovenie pravidiel 13.3.2023 17. 3. 2023 

2. P lánovanie 25. 2. 2023 10. 10. 2023 

2.1. R o z p o č e l 25. 2. 2023 5. 3. 2023 

2.2. Kick-off meeting 13.3.2023 26. 3. 2023 

2.3. W B S 24. 3. 2023 15. 4. 2023 

2.4. A n a l ý z a rizík 24. 3. 2023 15. 4. 2023 

2.5. Meetingy 28. 3. 2023 10. 10. 2023 

3. 'artneri 1.4. 2023 22. 10. 2023 

3.1. Kontaktovanie d l h o d o b ý c h partnerov 1.4. 2023 31.7.2023 

3.2. K o m u n i k á c i a s partnermi 1.4. 2023 22. 10. 2023 

3.3. Koordinácia F R t ímu 1.4. 2023 22. 10. 2023 

3.4. Koord inác ia partnerov na mieste 12. 10.2023 13. 10. 2023 

4. Dizajn 1.4. 2023 10. 9. 2023 

4.1. Tvorba v izuálne! identity 1.4. 2023 25. 4. 2023 

4.2. Tvorba f y z i c k ý c h p r o p a g a č n ý c h materialov 26. 4. 2023 10. 9. 2023 

4.3. Uprava webu podľa v izuálnej identity 1. 9. 2023 10. 9. 2023 

4.4. Tvorba gniľickci č a s u príspevkov na soc iá lne siete 1.7. 2023 31.8.2023 
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5.5. Koord inác ia ľolografov 10. 10. 2023 29. 10. 2023 

5.6. P í sanie č lánkov 1.8. 2023 29. 1(1. 2023 

5.7. Koordinác ia stánkov na ľakul lách (ľyzická propagác ia ) 18.9.2023 29. 9. 2023 1 6. Účastníc i 20. 8. 2023 29. 10. 2023 
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6.2. K o m u n i k á c i a s účas tn íkmi 21.8.2023 29. 10. 2023 

6.3. Koordinác ia p o l n o č n é h o s lánku na súťaži 12. 10.2023 13. 10. 2023 

6.4. Tvorba u v í t a c í c h b a l i k o v pre súťaž iac ich 9. 10. 2023 11. 10. 2023 

6.5. Koord inác ia účas tn íkov na mieste 12. 10.2023 13. 10. 2023 

7. .ogistŕka 1.3. 2023 22. 10. 2023 

7 1 K o m u n i k á c i a s univerzitou 1.3. 2023 22. 10. 2023 

7.2. Vybavenie priestorov 1.4. 2023 31.7.2023 1 1 
7.3. Rozmiestnenie v e c í na fakulte 10. 10. 2023 11. 10. 2023 

7.4. Koord inác ia dopravy 9. 10. 2023 15. 10. 2023 

7.5. Harmonogram súťažného dňa 1.8. 2023 6. 10. 2023 

7.6. Rozdelcmc úloh na súťažný d e ň 18.9.2023 9. 10. 2023 

7.7. Upratovanie po súťaži 13. 10.2023 15. 10. 2023 

8. Zadanie 1.5. 2023 13. 1(1. 2023 

S. 1. Tvorba zadania na predkolo 1.5. 2023 28. 9. 2023 1 8.2. K o m u n i k á c i a s p a n n c n i ú ol iľadnc zadania 1.5. 2023 11. 10. 2023 

8.3. Kontrola zadania na súťažný d e ň 1. 9. 2023 28. 9. 2023 

8.4. P r e z e n t á c i a zadania 7. 10. 2023 13. 10. 2023 

8.5. Koordinác ia poroty v súťažný d e ň 12. 10.2023 13. 10. 2023 1 
9 U k o n č e m e projektu 15.9.2023 31. 1(1. 2023 

9.1. Tvorba formulárov pre spätnú v ä z b u 15.9.2023 10. 10. 2023 

9.2. Zber spätnej v ä z b y 14. 10. 2023 22. 10. 2023 

9.3. Z á v e r e č n é správy 14. 10. 2023 29. 1(1. 2023 

9.4. V y ú č t o v a n i e projektu 14. 10. 2023 29. 10. 2023 
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