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Abstrakt

Tato práce řeší návrh rekonstrukce vodní nádrže Polom v katastrálním území

Hluboká u Trhové Kamenice. Zahrnuje udržovací práce týkající se odstranění travin,

vodních rostlin a sedimentu ze zátopy. Dále kácení vzrostlých dřevin a náletových

porostů  a posouzení  a  návrh  nových  funkčních  objektů,  včetně  řešení  přilehlé

předzdrže. Zájmové území se nachází na okraji zastavěného území osady Polom,

místní části obce Trhová Kamenice.

Návrh byl proveden na základě potřeb vlastníka, uživatele a investora akce

a provedeného místního šetření  v  terénu,  v  rámci  kterého  byl  vyhodnocen  stav

zátopy  a  funkčních  objektů  nádrže. Návrh  se řídí  platnou  legislativou,  zejména

zákonem č. 254/2001 Sb., v platném znění (dále jen „vodní zákon“), ČSN 75 2410

Malé vodní nádrže a SPPK B02 007: 2022 Výstavba a rekonstrukce malých vodních

nádrží přírodě blízkým způsobem. V rámci zpracování řešeného záměru byly řešeny

limity území a způsoby ochrany a byli osloveni správci inženýrských sítí. Výsledkem

práce je stanovení rozsahu a způsobu provedení rekonstrukce a stanovení nákladů

na její provedení sestavením a oceněním výkazu výměr. 

Klíčová slova: vodní nádrž, rekonstrukce, oprava, sediment



Abstract

     This work deals with water reservoir Polom reconstruction proposal, in cadastre

land  Hluboká u  Trhové  Kamenice.  It  includes  grass,  water  plants  and  sediment

removal. Further, cutting down the grown trees, wildly grown trees and other growth.

Further, evaluation and proposal of  new functional  property,  including solution of

nearby small water reservoir. The place of interest is located on the border of built

up area of settlement Polom, local municipality Trhová Kamenice.

This proposal was created based on requirements of the owner, user and

investor of the project as well as examination of the local terrain, which determined

the evaluation of the property and functional property of the water reservoir.  The

proposal in cooperation with the current legislation,  law no. 254/2001 Sb., current

wording (further as „water law“), ČSN 75 2410 Small water reservoirs and  SPPK

B02 007: 2022 Construction and reconstruction of water reservoirs by using nature

friendly approach. The limits of the landscape and the ways of protection were taken

into account when considering this proposal and the administrators of utility projects

were spoken to. The aim of this proposal is to establish the scale and manner in

which this reconstruction is to be performed as well as to establish calculation of the

cost by completing a establishing of the acreage.

Key words: water reservoir, reconstruction, repair, sediment
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1. Úvod

Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí malé vodní nádrže Polom, která se

nachází v osadě Polom spadající pod obec Hluboká u Trhové Kamenice, v okrese

Chrudim  v  Pardubickém kraji.  Jedná se o konkrétní stavební akci,  kterou plánují

Lesy České republiky, s.p. a jejíž realizace se předpokládá v letech 2024 –2025. Je

řešen zejména problém týkající se zanášení zátop vodní nádrže a přilehlé předzdrže

sedimenty a špatného technického stavu jejich funkčních objektů. 

Malá vodní nádrž je dle vodního zákona vodní dílo sloužící ke vzdouvání

a akumulaci vody.  Vodní nádrž Polom je malou vodní nádrží o zatopené ploše cca

1 200 m2. Z hlediska zadržení vody v krajině a ochraně před povodňovými účinky

velký vod má tato vodní nádrž z globálního hlediska zanedbatelný efekt. Nicméně

vzhledem k jejímu umístění  – CHKO a výskytu zvláště  chráněných druhů rostlin

a živočichů,  má tato nádrž významný pozitivní  dopad na ekologický  stav území.

Z toho důvodu je nezbytné provádět rekonstrukce malých vodních ploch obdobného

charakteru a koordinovat tuto činnost s místně příslušným orgánem ochrany přírody

a krajiny a vycházet z příslušných právních podkladů a doporučení. 

2. Cíle práce

Cílem  práce  je  vytvoření  návrhu  rekonstrukce  vodní  nádrže  Polom

v katastrálním  území  Hluboká  u  Trhové  Kamenice.  Návrh  bude  vycházet  ze

stávajících hlavních funkcí nádrže. Hlavní funkce jsou krajinotvorná a ochrana na

vodu vázané bioty. Návrh bude vyhotoven ve formě dokumentace stavby potřebné

pro získání příslušného povolení k provedení stavby modifikované pro požadavky

rozsahu diplomové práce. Cílem návrhu je obnova funkčnosti a bezpečnosti vodního

díla. Součástí práce bude také stanovení nákladů na provedení řešeného záměru

včetně vypracování výkazu výměr. 
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3. Metodika

V rámci kapitoly Metodika je popsán průběžný postup procesu vyhotovení

diplomové práce. Samotný návrh vycházel z potřeb vlastníka, uživatele a investora

akce, kterým jsou Lesy  České republiky, s. p., a z platné legislativy, metodických

pokynů a odborných publikací. 

 3.1 Vstupní podklady, přípravné práce

Základním  vstupním  podkladem  pro  zpracování  diplomové  práce  byl

zadávací  list  projekčních prací  investora  stavby  (Morkus,  2022),  ve  kterém jsou

sepsány  základní  požadavky  inženýrské  přípravy  daného  záměru.  Jde  mj.

o polohové vymezení lokality, požadovaný rozsah akce, popis požadavků investora,

požadovaný stupeň dokumentace stavby atd. 

Konkrétní  ujasnění  záměru  a  dohodnutí  finálního  rozsahu  navrhovaných

úprav bylo projednáno na terénní schůzce se zástupci investora, která se konala

v listopadu  2022.  V  rámci  schůzky  proběhla  detailní  rekognoskace  území,

seznámení se s řešenou vodní plochou, stavem jejich funkčních objektů a mírou

zazemnění  zátopy.  Taktéž  byly  vytipovány  příjezdové  cesty,  místo  pro  zařízení

staveniště a deponii pro stavbou vzniklé sedimenty a zeminy a byl dohodnut rozsah

nezbytného  kácení  a  odstranění  náletových  dřevin.  V  rámci  tohoto  terénního

průzkumu a dalších doprůzkumů byly autorkou diplomové práce pořízeny fotografie,

které tvoří část fotodokumentace stavby (příloha 11). 

V rámci přípravných prací bylo území tachymetricky zaměřeno Ing. Imrichem

Rondzíkem.  Dále  bylo  nutné  ověřit  limity  území  –  územní  plán městyse  Trhová

Kamenice,  limity  dané  ochranou  technické  a  dopravní  infrastruktury,  mapy

záplavových území, ochranu přírody, výskyt chráněných a zvláště chráněných druhů

živočichů  a  rostlin,  majetkoprávní  vztahy  k  pozemkům  dotčených  stavbou  atd.

Prověření vybavení lokality inženýrskými sítěmi bylo provedeno dotazem na jejich

správce formou žádosti o vyjádření k jejich existenci. Byli dotazováni tito správci:

• CETIN, a. s. (sdělovací kabely),

• ČEZ Distribuce, a. s. (energetické zařízení),

• ČEZ ICT Services, a. s. (informační technologie a elektronické komunikace),
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• Telco Pro Services, a. s. (sdělovací kabely),

• GasNet, s.r.o. (plynárenská zařízení),

• Vodárenská společnost Chrudim a.s. (vodovod, kanalizace)

• Městys Trhová Kamenice (veřejné osvětlení).

Dle  vyjádření  těchto  správců  se  v  řešené  lokalitě  nevyskytují  inženýrské  sítě.

V rámci přípravných prací byl taktéž zadán požadavek na odběr vzorků dnového

sedimentu  a  provedení  jeho  analýzy  v  akreditované  laboratoři  ÚNS–Laboratorní

služby, s.r.o. Hodnocení rozboru je uvedeno v příloze 2.

 3.2 Zpracování dokumentace stavby

Návrh oprav byl zpracován jako dokumentace stavby v rozsahu dle vyhlášky

č.  499/2006  Sb.,  o  dokumentaci  staveb,  v  platném znění,  modifikovaná  v  rámci

požadovaného rozsahu diplomové práce. Jedná se o textové zprávy (kapitoly 4 až

6)  a  mapové  a  výkresové  přílohy  (přílohy  C.1  až  C.5  a  D.1  až  D.8-2

– v samostatném svazku). Jsou zde uvedeny základní informace o řešené lokalitě,

popis stávajícího stavu, technické řešení provedení stavby a navržených konstrukcí

atd.  Výkresy  podélných  profilů  a  příčných  řezů  byly  vypracovány  v  softwaru

AutoPEN. Situační výkresy, výkresy vzorových příčných řezů a podrobné výkresy

jednotlivých objektů byly zpracovány v softwaru AutoCAD LT 2023. Podkladem pro

tvorbu  koordinačního  situačního  výkresu,  situace  ZOV  a  vlastnické  mapy  bylo

výškopisné a polohopisné zaměření (Rondzík, 2023), které bylo vloženo do digitální

katastrální  mapy  (formát  DGN).  Výkresové  přílohy  byly  zpracovány

v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv.  Pro přehledné mapy

lokality  byly  použity  mapy  dostupné  z webových  portálů  Výzkumného  ústavu

vodohospodářského  (HEIS VÚV TGM,  ©2024) a Českého úřadu zeměměřického

a katastrálního (ČÚZK, ©2024).

 3.3 Provedení hydrotechnických výpočtů

Kapacity  funkčních  objektů  byly  stanoveny  příslušnými  hydrotechnickými

výpočty  na  základě  známých  hodnot  N-letých  průtoků.  Na  základě  M-denních

průtoků  byl  dále  stanoven  doporučený  minimální  zůstatkový  průtok  v  Dlouhém

potoce pod nádrží. 
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 3.4 Stanovení nákladů na provedení stavby

Náklady  na  provedení  stavebního  záměru  byly  zjištěny  zpracováním

položkového rozpočtu,  resp.  oceněného  výkazu výměr.  Rozpočet  byl  zpracován

v softwaru KROS 4 v cenové soustavě ÚRS, verze 2024 01 a je uveden v příloze

10.

 3.5 Doplnění dokladové části

Byl  vyhotoven  soupis  dotčených  orgánů  a organizací,  jejichž  stanoviska

budou potřebná k dalším krokům inženýrské přípravy stavby.

 3.6 Navazující úkony inženýrské přípravy stavy

Na závěr diplomové práce byly sepsány další úkony, které budou v procesu

inženýrské přípravy následovat.
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4. Průvodní zpráva

 4.1 Identifikační údaje

Název stavby: Rekonstrukce vodní nádrže Polom

Místo stavby: Trhová Kamenice – osada Polom

Kraj: Pardubický

Okres: Chrudim

Obec s rozšířenou působností: Hlinsko

Katastrální území: Hluboká u Trhové Kamenice [768073]

Název toku: Dlouhý potok

Číslo hydrologického pořadí: 1-03-03-020

IDVT (identifikační číslo toku): 10173233

Kategorie vodního díla dle TBD (technicko-bezpečnostní dohled): IV.

Stavebník: Lesy České republiky, s.p.

správa toků – oblast povodí Labe

Adresa: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,

500 08 Hradec Králové

IČ: 42196451

Zpracovatel dokumentace: Bc. Michaela Stachová

Adresa: Jenišovice 23, 538 64 Jenišovice

Registrační číslo ČKAIT: -

Obor autorizace: -
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Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění

stavby

Dokumentace stavby v rozsahu a obsahu podle přílohy č.  13 k vyhlášce

č. 499/2006  Sb.,  o  dokumentaci  staveb,  v  platném znění,  modifikovaná  v  rámci

požadovaného rozsahu diplomové práce.

Dle  §  158  odst.  1  a  2  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o  územní  plánování

a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, musí být dokumentace stavby

v tomto stupni zpracována fyzickou osobou oprávněnou k výkonu vybrané činnosti

ve výstavbě – autorizovanou osobou. Pro potřeby diplomové práce není tento faktor

řešen.

 4.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěna na jednotlivé objekty a technická a technologická zařízení.

 4.3 Seznam vstupních podkladů

Pro vypracování záměru byly použity následující vstupní podklady:

- rekognoskace území,

- digitální katastrální mapa,

- zadávací list projekčních prací – projektové dokumentace (Morkus, 2022),

- hydrologické údaje povrchových vod (Sedláčková, 2022) (příloha 1),

- tachymetrické zaměření území (Rondzík, 2023),

- rozbor  sedimentu  –  porovnání  výsledků  analýz  s  limitními  hodnotami

č. 1238/21 (Šimůnek, 2022) (příloha 2),

- vyjádření vlastníků a správců technické infrastruktury.
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 4.4 Plán kontrolních prohlídek stavby

V rámci provádění stavby jsou navrženy tyto kontrolní prohlídky:

- zahájení stavby,

- vytyčení stavby,

- odstranění sedimentu ze zátopy, modelace svahů,

- provedení potrubí spodní výpusti, 

- provedení požeráku, výtokového čela a bezpečnostního přelivu,

- opevnění návodního líce hráze,

- modelace zátopy předzdrže,

- provedení objektu předzdrže,

- ukončení stavby.

5. Souhrnná technická zpráva

 5.1 Popis území stavby

 5.1.1 Charakteristika území a stavebního pozemku

Vodní nádrž se nachází na rozmezí rozsáhlého lesního komplexu a trvale

zastavěného  území  osady  Polom,  místní  části  obce  Trhová  Kamenice,

v katastrálním  území  Hluboká  u  Trhové  Kamenice.  Vodní  nádrž  je  průtočná

a nachází  se v  pramenné části  vodního  toku  Dlouhý  potok  (ř.  km 9,050,  IDVT:

10173233, ČHP: 1-03-03-020), který je levostranným přítokem řeky Chrudimky. 

Jedná  se  o  drobnou vodní  plochu.  Pozemek  je  přístupný  po  stávající  dopravní

infrastruktuře,  tedy  po  silnici  III.  třídy  34417  propojující  obce  Trhová  Kamenice

a Libice nad Doubravou a po navazující účelové komunikaci ve vlastnictví Městyse

Trhová Kamenice a přilehlých pozemcích Lesů České republiky, s.p.  

Řešená lokalita a  rozsah  úpravy  jsou zřejmé  z Vodohospodářské mapy (příloha

C.1),  Situačního  výkresu  širších  vztahů  (příloha  C.2)  a  Katastrálního  situačního

výkresu (příloha C.3).
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 5.1.2 Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem

Stavba nevyžaduje vydání územního rozhodnutí nebo obdobného opatření

obecného  stavebního  úřadu.  Jedná  se  o  udržovací  práce  stávající  územně

umístěné stavby.

 5.1.3 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Podle  územního  plánu  Městyse  Trhová  Kamenice (Kopecký  a  Tománek,

2010)  se  zájmové  území  nachází  na  plochách  vodních  a  vodohospodářských

a plochách  lesních.  Přípustným  funkčním  využití  ploch  vodních

a vodohospodářských jsou „pozemky vodních ploch a koryt“. Přípustným funkčním

využitím pro plochy lesní  je „zeleň krajinná,  liniová vč.  prvků ÚSES (biokoridory,

biocentra  a  interakční  prvky).  Dle  (Pardubický  kraj,  ©2018)  je  zájmové  území

součástí nadregionálního biocentra Polom. Mimo to se provedením stavby nemění

její  současný charakter  a proto lze  konstatovat  soulad stavby s platnou územně

plánovací dokumentací.

 5.1.4 Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů

Podmínky závazných stanovisek by byly po jejich obdržení zapracovány do

čistopisu dokumentace stavby.  Jednotlivá stanoviska dotčených orgánů by tvořila

dokladovou část dokumentace stavby.

 5.1.5 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

V rámci průzkumných prací a rozborů byl proveden směsný vzorek dnového

sedimentu ze zátopy nádrže. Porovnání výsledků analýz s limitními hodnotami, číslo

protokolu 3016/22 (Šimůnek, 2022), je  uvedeno v příloze 2.  Z porovnání vychází

následující:

- podle  přílohy  1  „Limitní  hodnoty  rizikových  prvků  a  rizikových  látek

v sedimentu  v  mg.kg-1  sušiny“  a  přílohy  3  „Limitní  hodnoty  rizikových  prvků

a rizikových  látek  v  půdě,  na  kterou  má  být  sediment  použit,  v  mg.kg-1 sušiny,

vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentu na zemědělské půdě, v platném

znění,  nelze, z důvodu překročených koncentrací ukazatelů Be, Cd a Zn, sediment

uložit na zemědělský půdní fond,

- podle přílohy 1 „Preventivní hodnoty“, vyhlášky č. 153/2016 Sb., o stanovení

podrobnosti  ochrany kvality  zemědělské půdy,  v platném znění,  nelze,  z důvodu
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překročených  koncentrací  ukazatelů  C10-C40,  Be,  Cd  a  Zn,  sediment  uložit  na

zemědělský půdní fond,

- podle  §6  –  zasypávání,  vyhlášky  č.  273/2021  Sb.,  o  podrobnostech

nakládání  s  odpady,   v  platném znění,  tab.  5.4  „Nejvýše přípustné koncentrace

škodlivin v sušině sedimentu“ lze sediment využít k zasypávání,

- podle  §  52  –  biologicky  rozložitelné  odpady,   vyhlášky  č.  273/2021  Sb.,

o podrobnostech  nakládání  s  odpady,   v  platném  znění,  tab.  30.1  „Limitní

koncentrace vybraných rizikových látek a prvků mg.kg-1 sušiny“ lze sediment využít:

• na  povrchu  terénu  užívaného  nebo  určeného  pro  zeleň  u  sportovních

a rekreačních zařízení včetně těchto zařízení v obytných zónách s výjimkou

venkovních hracích ploch (rekultivační kompost),

• na  povrchu  terénu  užívaného  nebo  určeného  pro  městskou  zeleň,  zeleň

parků a lesoparků, pro využití  při  vytváření rekultivačních vrstev nebo pro

přimíchávání  do  zemin  při  tvorbě  rekultivačních  vrstev,  v  intravilánu

průmyslových zón, při úpravách terénu v průmyslových zónách,

• k vytváření rekultivačních vrstev zabezpečených skládek odpadů, uzavírání

a rekultivaci skládek, rekultivačním vrstvám odkališť.

- podle  ČSN  46  5735  Kompostování,  tab.  3  „Limitní  hodnoty  vybraných

rizikových prvků v kompostu pro použití na zemědělské půdě“, lze sediment využít

pro kompostování. 

Na  základě  výsledků  rozborů  je  navrženo  využití  vytěženého  sedimentu

v rámci  terénních úprav ve  východní  části  zájmového území,  na pozemku p.  č.

160/1  v  k.  ú.  Hluboká  u  Trhové  Kamenice.  Místo  předpokládaného  uložení  je

znázorněno v Koordinačním situačním výkresu (příloha C.4). Z důvodu zamezení

následné redurelace ploch bude sediment uložen do spodních vrstev a následně

bude přehrnut přebytečnou zeminou. 

 5.1.6 Ochrana území podle jiných právních předpisů

Podle  informací  dostupných  na  Geoportálu  památkové  péče (Národní

památkový  ústav,  ©2024)  se  stavba nachází  mimo památkově  chráněné území,

archeologické zóny a území s archeologickými nálezy. 
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Dle  Mapového  portálu  Pardubického  kraje  (Pardubický  kraj,  ©2018)  leží

řešené území v Chráněné krajinné oblasti Železné hory, zóně II a v nadregionálním

biocentru Polom územního systému ekologické stability (ÚSES). Území se nachází

mimo evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 

Stavba  se  dle  Hydroekologického  informačního  systému  Výzkumného  ústavu

vodohospodářského  T.  G.  Masaryka  (HEIS  VÚV  TGM,  ©2024)  nachází  mimo

Chráněné  oblasti  přirozené  akumulace  vod  (CHOPAV).  Vzhledem  k  ochraně

vodních  zdrojů  se,  dle  výše  uvedeného  portálu,   v blízkosti  stavby  nevyskytují

ochranná pásma vodních zdrojů.

Vodní  nádrž  a  dotčený  lesní  komplex  jsou ze  zákona  č.  114/1992  Sb.,

o ochraně přírody  a krajiny,  v  platném znění,  vyhlášeny  jako  významné krajinné

prvky (VKP).  Dle  nálezové  databáze  Agentury  ochrany  přírody  a  krajiny  České

republiky  (AOPK ČR,  ©2024) byl v předmětné lokalitě zaevidován výskyt zvláště

chráněných  druhy  rostlin  a živočichů.  Jedná  se  32  záznamů  výskytu  zvláště

chráněných druhů živočichů a 1 záznam výskytu zvláště chráněného druhu rostliny.

Konkrétní soupis včetně počtu a stupně ohrožení je uveden v tab. 1. 

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem bude před provedením stavby žádáno místně

a věcně příslušný orgán ochrany přírody, což je v tomto případě Agentura ochrany

přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Východní Čechy, oddělení Správa CHKO

Železné hory, o:

a)  povolení  výjimky  ze  zákazu  stanoveném  v  §  26  odst.  3  písm.  a)  zákona

č. 114/1992 Sb.,  o ochraně přírody a krajiny,  v  platném znění,  tj.  hospodařit  na

pozemcích II. zóny chráněné krajinné oblasti mimo zastavěná území obcí způsobem

vyžadujícím  intenzivní  technologie,  zejména  prostředky  a  činnosti,  které  mohou

způsobit podstatné změny v biologické rozmanitosti, struktuře a funkci ekosystémů

anebo nevratně poškozovat  půdní povrch,  měnit  vodní  režim či provádět terénní

úpravy značného rozsahu,

b) povolení výjimky ze zákazu stanovených v § 50 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992

Sb.,  o  ochraně  přírody  a  krajiny,  v  platném  znění,  tj.  škodlivě  zasahovat  do

přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, jejich rušením a zásahem do jimi

obývaných biotopů. 
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Tab. 1: Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (AOPK ČR, ©2024).

české jméno taxonomická skupina počet stupeň ohrožení

netopýr velký

letouni

3

kriticky ohrožený

netopýr černý 2

vrápenec malý 2

skokan ostronosý obojživelníci 1

zimozelen okoličnatý cévnaté rostliny 1

netopýr vodní

letouni

5

silně ohrožený

netopýr vousatý 3

netopýr řasnatý 3

netopýr ušatý 3

netopýr dlouhouchý 3

netopýr severní 2

netopýr večerní 2

netopýr Brandtův 2

netopýr rezavý 2

netopýr parkový 2

netopýr hvízdavý 2

netopýr pestrý 2

myotis. sp. 1

čolek horský

obojživelníci

5

čolek obecný 5

skokan zelený 3

skokan zelený komplex 1

modrásek bahenní
motýli

2

modrásek očkovaný 2

slepýš křehký
plazi

1

ještěrka živorodá 1

batolec duhový

motýli

2

ohrožený

otakárek fenyklový 2

batolec červený 1

bělopásek topolový 1

vlaštovka obecná
ptáci

2

sluka lesní 1

ropucha obecná obojživelníci 3
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 5.1.7 Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území

Řešená lokalita se dle digitálních map Povodňového plánu České republiky

(DPPCR,  ©2024) nenachází  v  záplavovém  území.  Stavba  se  dle  dostupných

informací z webového portálu České geologické služby (ČGS, ©2024) nevyskytuje

v blízkosti důlních děl ani v poddolovaném území.

 5.1.8 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry

Jedná se o udržovací práce stávající stavby v rozsahu, při kterém nedojde

k negativním vlivům na  okolí  stavby. Opravou  funkčních objektů bude  obnovena

možnost plné manipulace s vodou a bezpečného převádění povodňových průtoků. 

 5.1.9 Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Stavba  vyvolá  bourací  práce  stávajícího  výpustného  zařízení  (betonový

požerák se spodní výpustí) a stávajícího objektu předzdrže.

V rámci stavby nedojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle zákona

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Dřeviny navržené ke

kácení se nachází na hrázi, na přístupech k zátopám a na místech plánovaného

uložení  přebytečné zeminy.  Dřeviny budou smýceny v rámci  přípravy staveniště.

Dřeviny  ponechané  na  staveništi,  které  se  nachází  v bezprostřední  blízkosti

funkčních objektů a které by mohly být poškozeny technikou, budou zabezpečeny

před  poškozením  v souladu  s normou ČSN  83 9061  Ochrana  stromů,  porostů

a vegetačních ploch při stavebních pracích – ochráněny bedněním. Stromy určené

k ochraně bedněním budou vytipovány při předání staveniště na základě domluvy

mezi  investorem a  dodavatelem  stavby  (současný  předpoklad  viz.  příloha  C.4

Koordinační situační výkres).

 5.1.10 Požadavky  na zábory  zemědělského  půdního  fondu  nebo  pozemků

určených k plnění funkce lesa

Zájmové území se nachází mimo pozemky zemědělského půdního fondu.

Stavba se dle porostní mapy (obr. 1) nachází v lesním porostu 402 E 06, kategorie

lesa  –  les  hospodářský  (LČR,  ©2024). Bude  tedy  vyžadován  zábor  pozemků

určených k plnění funkce lesa. Dočasné odnětí je určeno obvodem staveniště (viz

příloha  C.4  Koordinační  situační  výkres)  v  rozsahu  dle  tab.  2.  O  souhlas
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s dočasným odnětím bude požádán před zahájením stavby Městský úřad Hlinsko,

Odbor životního prostředí, který v této věci vyková na úseku lesního hospodářství

a myslivosti působnost dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění

některých zákonů, v platném znění (lesní zákon). 

      

Tab. 2: Rozsah záboru pozemků určených k plnění funkce lesa (autorka, data převzata 
z ČÚZK, ©2024).

Katastrální území:  Hluboká u Trhové Kamenice [768073]   Stav ke dni 26. 2. 2024

Pozemek p. č. Druh pozemku
Plocha dočasného odnětí

z pozemků určených k plnění
funkcí lesa [m2]

st. 53 Zastavěná plocha a nádvoří 363

160/1 Lesní pozemek 2081

160/8 Vodní plocha 1469

Celkem: 3913
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    Obr. 1: Porostní mapa (LČR, ©2024).



 5.1.11 Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Pozemek je přístupný po stávající dopravní infrastruktuře, tedy po silnici III.

třídy  34417  propojující  Trhovou  Kamenici  a  Libice  nad  Doubravou,  navazující

účelové komunikaci ve vlastnictví Městyse Trhová Kamenice a přilehlých pozemcích

Lesů České republiky,  s.p. Přístupy jsou zakresleny  do Vlastnické mapy (příloha

C.5).

Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. Prozatímní rozvod

elektřiny bude řešen z externího (náhradního) zdroje – elektrocentrály. 

 5.1.12 Věcné a časové vazby stavby

Stavba je bez zvláštních věcných a časových vazeb a investic. Stavba bude

provedena  dle  časového  a  ekonomického  harmonogramu  investora.  Zahájení

stavby se předpokládá v druhé polovině roku 2024. 

 5.1.13 Seznam pozemků  podle  katastru  nemovitostí,  na  kterých  se  stavba

provádí

Seznam pozemků je uveden v tab. 3.

Tab.  3:  Seznam  pozemků,  na  kterých  se  stavba  provádí  (autorka,  data  převzata:
z ČÚZK, ©2024).

Katastrální území:  Hluboká u Trhové Kamenice [768073]   Stav ke dni 26. 2. 2024

Pozemek p. č. Druh pozemku Vlastník, adresa 

st. 53
Zastavěná plocha

a nádvoří Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 
1106/19, Nový Hradec Králové,500 08 Hradec 
Králové

160/1 Lesní pozemek

160/8 Vodní plocha

 5.1.14 Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo

Provedením stavby nevzniknou nová ochranná nebo bezpečnostní pásma.
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 5.2 Celkový popis stavby

 5.2.1 Základní charakteristika stavby

Zásadním problémem nádrže Polom je nedostatek vody, resp. snížený vodní

sloupec způsobený špatným technickým stavem hráze a jednotlivých objektů. Na

pravé straně  zavázání  hráze  je  nátrž,  která  určuje  výšku  hladiny vody  v nádrži.

Požerák  je  nefunkční,  bez  přístupové lávky,  dluží,  i  poklopu.  Na vzdušní  straně

hráze není patrné výtokové čelo a samotné potrubí spodní výpusti  je provizorně

ucpané. Hlavní  odtok vody z nádrže je pravostrannou nátrží.  Bezpečnostní  přeliv

nahrazují  lokální  sníženiny  hráze.  Celá  hráz  je  porostlá  vzrostlými  dřevinami

a náletovým a keřovým porostem. Zátopa je zanesena sedimentem. Hráz je zemní,

nepřejezdná,  výškově  nevyrovnaná.  Návodní  svah  hráze  je  strmý,  porušený

abrazními  vlivy  vody  a  je  téměř  bez  opevnění.  Před  zátopou  vodní  nádrže se

nachází  malá  vodní  plocha  oddělená  od  zátopy  objektem  v podobě

železobetonového  žebra.  Objekt  je  nefunkční  a  konstrukce  žebra  je  výrazně

poškozena. 

Cílem  projektu  je  zajištění  přírodě  blízkého  stavu  lokality  za  dodržení

technických  standardů  stanovených  pro  malé  vodní  nádrže.  Pro  zlepšení  stavu

budou  provedena  následující  opatření:  oprava  manipulačního  objektu  celkovou

výměnou (nový požerák, spodní výpust, výtokové čelo, odpad od spodní výpusti),

odstranění  vzrostlých  stromů  a  pařezů  z  tělesa  hráze,  modelace  tělesa  hráze,

vybudování  bezpečnostního  přelivu,  odbahnění  nádrže  a  modelace  svahů

a litorálního  pásma  do  pozvolných  sklonů.  Nefunkční  objekt  předzdrže  bude

nahrazen  novým objektem a  bude  rozšířena  plocha  zátopy.  Nový  bezpečnostní

přeliv je navržen na kapacitu Q20 s tím, že ani při Q100 nedojde k přelití koruny hráze.

Provozní hladina je zachována, dle povoleného nakládání s vodami, na kótě 625,95

m n.  m.  (Bpv).  Kácení  dřevin  bude  provedeno  v rozsahu  vymezeném obvodem

zařízení staveniště. Dřeviny budou smýceny v rámci přípravy staveniště. Součástí

stavby bude využití  vzniklé dřevní hmoty. Na severovýchodním svahu je navržen

přístup do prostoru nádrže šířky  4,0 m. Vytěžené zeminy budou využity  v rámci

stavby.

 5.2.2 Účel užívání stavby

Vzdouvání, zadržení a akumulace povrchových vod. 
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 5.2.3 Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o údržbu trvalé stavby.

 5.2.4 Základní  bilance  stavby  –  potřeby  a  spotřeby  médií  a  hmot,

hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy

odpadů a emisí apod.

Užívání  stavby  je  bez  nároků  na  spotřebu  médií  a  hmot,  bez  produkce

odpadů  a  energetické  náročnosti.  Při  provádění  stavby  dojde  k  vyprodukování

několika druhů odpadů. Podrobný soupis  předpokládaných odpadů,  včetně jejich

množství, je uveden v podkapitole 5.7.5. 

 5.2.5 Základní  předpoklady  výstavby  –  časové  údaje  o  realizaci  stavby,

členění na etapy

Stavba bude prováděna během dvou kalendářních let. Časový předpoklad je

vyobrazen v návrhu harmonogramu prací, který tvoří přílohu 3. 

 5.2.6 Orientační náklady na stavbu

Celkové náklady  na  realizaci  stavebních  prací  jsou  stanoveny  v  rámci

rozpočtu  stavby  (příloha  11)  na  2  088 tis. Kč  bez  DPH.  Předpokládaný  náklad

investora uvedený v zadávacím listu projekčních prací (Morkus, 2022) byl 2 000 tis.

Kč bez DPH. 

 5.2.7 Bezbariérové užívání

Stavba je bez nároků na bezbariérové užívání.

 5.2.8 Bezpečnost při užívání stavby

Vlastníkovi vodního díla je vodním zákonem uloženo udržovat jej v řádném

technickém  stavu  a  pečovat  o  jeho  bezpečnost,  tj.  provádět  nad  ním

technickobezpečnostní  dohled.   Dle  posouzení  rizika  ohrožení  lidských  životů,

možných škod na majetku v přilehlém území a ztrát z omezení funkcí a užitků ve

veřejném  zájmu  je  vodní  nádrž  Polom  navržena do  IV.  kategorie

technickobezpečnostního dohledu (ČSN 75 2935 Posuzování bezpečnosti vodních

děl při povodních):

• pravděpodobné škody při hypotetické havárii vodního díla: nízké,
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• potencionální  rozsah  celkových  škod:  nízké  ekonomické  škody  pouze

u vlastníka vodního díla, ostatní škody jsou nevýznamné,

• uvažované  ztráty  lidských  životů:  ztráty  lidských  životů  jsou

nepravděpodobné,

• požadovaná  míra  bezpečnosti  vodního  díla  –  kulminačního  průtoku

teoretické kontrolní povodňové vlny (N-let): 20.

Rozsah a četnost provádění dohledu jsou stanoveny ve vyhlášce č. 471/2001 Sb.,

o technickobezpečnostním  dohledu  nad  vodními  díly,  v  platném  znění.  Při

rekonstrukci  vodních  děl  je  přešetření  hydraulických  možností  součástí

dokumentace stavby – kapitola 8 Hydrotechnické výpočty.  Zařazení  vodního díla

bude provedeno v souladu s ustanovením § 61 odst. 7 vodního zákona příslušným

vodoprávním úřadem (Městský úřad Hlinsko, odbor životního prostředí).

 5.2.9 Základní charakteristika objektů

Stavební,  konstrukční  a  materiálové řešení  stavby je řešeno  v  kapitole  6

Technická zpráva.

 5.2.10 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Manipulace  s  povrchovou  vodou  bude  řešena  pomocí  požeráku.  Objekt

předzdrže nebude mít možnost manipulace. 

 5.2.11 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Akumulovaná povrchová voda není určena pro potřeby požárního zásahu.

Prováděním stavby nedojde ke zhoršení podmínek k provedení požárního zásahu.

Nemění se příjezdové a přístupové komunikace ani  přístupy ke zdrojům požární

vody. Stávající zdroje požární vody zůstávají beze změny. U stavby samotné nejsou

požadavky  na  požární  zabezpečení,  řešení  únikových  cest  a odstupových

vzdáleností.

 5.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje  napojení  na technickou infrastrukturu.  Prozatímní rozvod

elektřiny bude řešen z externího (náhradního) zdroje – elektrocentrály. 
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 5.4 Dopravní řešení

Stavba je navržena mimo veřejné dopravní sítě. Dopravně inženýrská opatření

nejsou  navržená. Vzhledem  k  charakteru  stavby  nejsou  řešena  bezbariérová

opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu

nebo orientace. Stavba nezasahuje do stávajících pěších a cyklistických stezek.

 5.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Předpokládá se terénní úprava přístupových pozemků do původního stavu.

Řešení vegetace a terénních úprav je řešeno v kapitole 6 Technická zpráva.

 5.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

 5.6.1 Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Ovzduší

Realizací záměru nedojde k následnému zvýšení emisí znečišťujících látek

do ovzduší. Stavebním záměrem nebudou překračovány imisní limity znečišťujících

látek.  Stavba  není  zdrojem  zápachu.  Jediným  předpokládaným vlivem  je  mírné

zvýšení obvyklé prašnosti při provádění zemních prací. 

Hluk

Jediný  vliv  se  předpokládá  v  průběhu  realizace  udržovacích  prací,  kdy

provozem stavební mechanizace dojde ke zvýšení místně obvyklé hlučnosti. Tento

dopad bude omezen pouze na denní hodiny. 

Voda

Vlivem  prováděné  stavby  a  jejího  užívání  nejsou  očekávány změny

hydrologických  ani  hydrogeologických  charakteristik.  Udržovacích  práce  jsou

příznivé z hlediska bezpečné manipulace na vodním díle. 

Odpady

Způsob likvidace odpadů vzniklých při provádění stavby bude probíhat dle

platné legislativy, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném

znění  a  vyhláškou  č. 8/2021  Sb.,  o  Katalogu  odpadů a  posuzování  vlastností

odpadů (Katalog odpadů),  v  platném znění.  Roztříděný  odpad bude ukládán na

k tomu určené skládky a sběrné dvory. 
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Půda

Stavebními  úpravami  nebude  ohrožena  okolní  zemina.  Dostupnými

technickými prostředky bude zabráněno kontaminaci toku ropnými látkami. 

 5.6.2 Vliv na přírodu a krajinu 

Záměr nebude mít  významný negativní vliv na přítomné zvláště chráněné

i běžné druhy živočichů a rostlin. Převáží pozitivní efekt dlouhodobého zachování

vodní  nádrže.  Stavba  bude  provedena  v  koordinaci  s  požadavky  věcně  místně

příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny.

 5.6.3 Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Řešené území nezasahuje do území soustavy Natura 2000 (ARCGIS HUB,

©2024). 

 5.6.4 Navrhovaná  ochranná  a  bezpečnostní  pásma,  rozsah  omezení

a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

V rámci záměru stavby nejsou navrhovaná nová ochranná a bezpečnostní

pásma. Stavba se nenachází v ochranných pásmech inženýrských sítí. 

 5.7 Zásady organizace výstavby

 5.7.1 Odvodnění staveniště

Předpokládá  se  gravitační  odvodnění  vodní  plochy,  v  případě  potřeby

čerpáním ze zatopených stavebních rýh a jam. 

 5.7.2 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště je bez zvláštních nároků na napojení. Staveniště bude přístupné

po stávající dopravní infrastruktuře. Zhotovitel stavby přizpůsobí techniku (zejména

velikost)  místním  podmínkám,  stavu  komunikací  a  jiným  omezením  na  trase.

Rozvod  elektřiny  po  staveništi  bude  řešen  z  externího  (náhradního)  zdroje

– elektrocentrály. 
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 5.7.3 Vliv provádění stavby na okolí stavby a pozemky

Po  dobu  provádění  stavby  se  předpokládá  zvýšení  hlučnosti  a  prašnosti

v okolí  stavby,  bez  vlivu  na  zastavěná  území.  Veřejné  plochy budu  pravidelně

čištěny od bláta.

 5.7.4 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

Bez požadavků.

 5.7.5 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,

jejich likvidace

Předpokládané  odpady  produkované  v  průběhu  výstavby podle  vyhlášky

č. 8/2021  Sb.,  o  Katalogu  odpadů  a  posuzování  vlastností  odpadů  (Katalog

odpadů), v platném znění:

Číslo odpadu: 15 01 01

Název odpadu: papírové a lepenkové obaly

Původ: obalový materiál

Kategorie odpadu: O – ostatní odpad

Množství: 5 kg

Místo určení: sběrný dvůr Hlinsko, Srnská 382, 539 01 Hlinsko ( vzdálenost 

13 km)

Číslo odpadu: 17 01 01

Název odpadu: beton

Původ: vybourané konstrukce – požerák, potrubí spodní výpusti

Kategorie odpadu: O – ostatní odpad

Množství: 3,00 m3

Způsob likvidace: skládka AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. - 

skládka Nasavrky, Slatiňanská 23, 538 25 Nasavrky 

(vzdálenost 12 km)

Číslo odpadu: 17 02 01

Název odpadu: dřevo

Původ: dluže požeráku
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Kategorie odpadu: O – ostatní odpad

Množství: 20 kg 

Způsob likvidace: sběrný dvůr Hlinsko, Srnská 382, 539 01 Hlinsko ( vzdálenost 

13 km)

Číslo odpadu: 17 04 05

Název odpadu: železo

Původ: výztuž stávajícího objektu předzdrže

Kategorie odpadu: O – ostatní odpad

Množství: 20 kg 

Způsob likvidace: sběrný dvůr Hlinsko, Srnská 382, 539 01 Hlinsko ( vzdálenost

13 km)

Číslo odpadu: 17 05 04

Název odpadu: zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Původ: sediment, odkopávky a prokovávky

Kategorie odpadu: O – ostatní odpad

Množství: 366,83 m3 (sediment), 185,15 m3 (odkopávky a prokopávky)

Způsob likvidace: uložení  v  místě  stavby  (předpoklad  pozemek  p.  č.  160/1

v k. ú. Hluboká u Trhové Kamenice – lesní plocha)

 5.7.6 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Kamenivo a betonové směsi budou na staveniště naváženy kontinuálně bez

potřeby  meziskládky.  V  zátopě  bude  zřízena  dočasná  deponie  sedimentu  pro

odvodnění  sedimentu  na  dobu,  než  bude  odvezen  na  místo  finálního  uložení.

Humózní  vrstvy  zeminy  z  odkopávek  budou uloženy  na deponii  a  budou znovu

využity k ohumusování vzdušního svahu a koruny hráze. 

 5.7.7 Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při provádění stavby nesmí dojít k negativnímu ovlivnění životního prostředí,

a  to  zejména  jakosti  povrchových  a  podzemních  vod  úkapy  provozních  kapalin

z použité  techniky.  K provádění  stavby  budou  použité  dopravní  a  mechanizační

prostředky v odpovídajícím technickém stavu.
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 5.7.8 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při  provádění  stavby  bude  zajištěno  dodržování  bezpečnostních  předpisů

a předpisů  o  ochraně  zdraví  při  práci,  zejména nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.,

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  práci  na

staveništích,  v  platném  znění  a  nařízení  vlády  č.  362/2005  Sb.,  o  bližších

požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na  pracovištích

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění.

Na  základě  vyhodnocení  bodů  1  až  11*  přílohy  č.  5  k  nařízení  vlády

č. 591/2006 Sb., je vzhledem k tomu, že se v rámci stavby budou vykonávat práce

spojené s montáží  a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů pro trvalé

zabudování  do staveb, potřeba zpracovat  plán bezpečnosti  a ochrany zdraví  při

práci na staveništi. 

*Poznámka k vyhodnocení bodu 4 přílohy č. 5:  Zpracovatel dokumentace stavby

dospěl  k  závěru,  že  se  nejedná  o  práce  nad  vodou  nebo  v  její  těsné blízkosti

spojené  s  bezprostředním  nebezpečím  utonutí.  Posouzeno  bylo  zejména  riziko

utonutí  s ohledem na  předpokládané  provádění  prací  v odvodněné  vodní  ploše.

Posouzení  reálného  rizika  prováděných prací  je  na stavebním podnikateli,  který

bude činnost vykonávat.

Stavba vzhledem ke svému rozsahu nevyžaduje,  dle zákona č.  309/2006

Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném

znění, ustanovit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Toto  tvrzení  platí  za předpokladu,  že bude stavba  prováděna jedním stavebním

dodavatelem.

 5.7.9 Zásady pro dopravní inženýrská opatření

 Dopravně  inženýrská  opatření  nejsou,  vzhledem  k  charakteru  stavby,

navržená. 

 5.7.10 Stanovení  speciálních  podmínek  pro  provádění  stavby  –  provádění

stavby za  provozu,  opatření  proti  účinkům vnějšího prostředí  při  výstavbě

apod.

Speciální podmínky pro provádění stavby nejsou stanoveny.
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 5.7.11 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude prováděná kontinuálně. Rozhodující termíny stanoví investor na

základě  finančních  možností  stavby,  v  závislosti  na  vývoji  počasí  a  případných

podmínkách  ochrany  přírody.  Podmínky  ochrany  přírody  a  krajiny  budou

specifikovány v závazném stanovisku vydaném místně a věcně příslušným orgánem

ochrany přírody,  což je v tomto případě Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,

regionální pracoviště Východní Čechy, oddělení Správa CHKO Železné hory.

 5.8 Celkové vodohospodářské řešení

Vodní nádrž se nachází v pramenné oblasti Dlouhého potoka. Plochu povodí

tvoří lesní pozemky a extenzivně využívané louky.  Vodní plocha je průtočná a je

plněná  srážkovými  vodami  z povodí  –  Dlouhým  potokem  a  odpadním  odtokem

z pramene  studny,  ležící  na  jihovýchodním  břehu  nádrže.  Manipulace  s vodní

hladinou  je  navržená  pomocí  vyhrazování/hrazení  dluží  požeráku.  Vzhledem

k charakteru stavby a jejímu využití se manipulace s vodní hladinou nepředpokládá.

Bezpečnostní přeliv je navržen na kapacitu Q20 s tím, že ani při Q100 nedojde

k přelití  koruny  hráze.  Provozní  hladina je  zachována,  dle povoleného nakládání

s vodami,  na  kótě  625,95 m n.  m.  (Bpv).  Hydrotechnické výpočty  jsou uvedeny

v kapitole 8. Hydrotechnické výpočty.

6. Technická zpráva

 6.1 Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

Stávající hráz je čelní, lichoběžníkového tvaru, s proměnlivou výškou koruny

hráze. Hráz je porostlá vzrostlými stromy. Těleso hráze je ve špatném technickém

stavu,  návodní  svah  je  strmý,  porušený  abrazními  vlivy  a  téměř  bez  opevnění.

V pravostranném  zavázání  hráze  je  hráz  poškozena  nátrží.  Zátopa  nádrže  je

částečně zanesená sedimenty,  břehy jsou strmé.  Po okrajích zátopy je rozsáhlé

litorální  pásmo.  Stávající  manipulační  zařízení  je  ve špatném technickém stavu.

Bezpečnostní přeliv je nezřetelný, tvořený lokálními sníženími v koruně hráze, bez

opevnění, s minimální kapacitou.

Předmětem  dokumentace  je  výstavba  funkčních  zařízení  vodní  nádrže

a výše ležící předzrže, odbahnění zátop a modelace svahů.
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 6.1.1 Základní charakteristiky

- kóta provozní hladiny 625,95 m n. m. (Bpv)

- délka vzdutí při provozní hladině 42,00 m

- objem nádrže při provozní hladině 1 213,26 m3

- plocha zátopy při provozní  hladině 1 178,73 m2

- kóta normální hladiny 626,32 m n. m. (Bpv)

- kóta hladiny při Q100 626,81 m n. m. (Bpv)

- kóta hladiny při Q20 626,67 m n. m. (Bpv)

- kóta dna spodní výpusti 624,05 m n. m. (Bpv)

- kóta koruny hráze 627,15 m n. m. (Bpv)1

- délka koruny hráze 44,00 m

- kóta bezpečnostního přelivu 626,32 m n. m. (Bpv)

- plocha litorálního pásma (hloubka vody < 0,50 m) 295 m2

- objem násypu hráze 830,34 m3

- objem vytěženého sedimentu 366,83 m3

 6.1.2 Odbahnění zátopy, modelace zátopy a svahů 

Vodní nádrž 

Zátopa  nádrže  je  částečně  zazemněná  sedimenty  z povodí.  Mocnost

sedimentů je od 0,05 m (na okrajích zátopy) do 0,40 m (u požeráku). Je navrženo

odbahnění plochy zátopy. Cca 5 % objemu sedimentů bude na lokalitě ponecháno

jako  základ obnovy planktonu,  rostlinných a živočišných společenstev.  Odtěžena

bude i stávající litorální zóna tak, aby bylo nové litorální pásmo vymodelováno na

rostlém terénu. 

Pro  usnadnění  přístupu  do  zátopy  je  v severovýchodním  břehu  navržen

zpevněný sjezd. Délka sjezdu bude 12,00 m a šířka 4,00 m. Sjezd bude zpevněn

silničními dílci (3000x1000 mm) na štěrkopískovém vyrovnávacím loži. Po ukončení

stavby budou dílce odstraněny. Vymodelovaný sjezd bude ponechán jako možnost

pozvolného přístupu k zátopě. 

Dnový sediment bude po vypuštění vodní nádrže a částečném odvodnění

sedimentu  „in  situ“  postupně  těžen  pásovým  rýpadlem  na  dočasnou  deponii
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v zátopě.  Předpokládá  se,  že  manipulací  se  sedimentem  dojde  k jeho  dalšímu

odvodnění. Po dostatečném odvodnění bude dnový sediment přepravován na místo

konečného uložení. 

Litorální pásmo o ploše cca 25 % je navrženo v mírném sklonu 1:8 - 1:10

s rychlým přechodem do větších hloubek (1:2). Litorál bude modelován na rostlém

terénu. 

V severní část nádrže je navržen strmý abrazní břeh. Jihovýchodní břeh (od

řezu 2 dále) bude stržen svahovkou, zemina bude překlopena do zátopy a bude

použita  k vymodelování  litorálního  pásma.  Severozápadní  břeh  bude  stržen

svahovkou do  pozvolného  proměnlivého sklonu (1:2,  1:3).  Opevnění  břehů není

navržené. Stržené svahy budou provedeny bez zarovnání a zahlazení,  s členitou

a nepravidelnou břehovou linií.

Předzrdž

Zátopa předzdrže je zazemněna sedimenty o mocnosti od 0,05 do 0,60 m.

Je navržené odbahnění  plochy zátopy a odstranění  stávajícího ostrůvku.  Zátopa

předzdrže bude rozšířena do okolního terénu v pozvolných proměnlivých sklonech

břehů.  Stržené  svahy  budou  provedeny  bez  zarovnání  a  zahlazení,  s členitou

a nepravidelnou  břehovou  linií.  Předzdrž má oproti  zátopě  vodní  nádrže odlišné

parametry a zvyšuje tak potenciál lokality pro rozmnožování obojživelníků. 

Rozsah prací je taktéž patrný z Koordinačního situačního výkresu (příloha C.4).

 6.1.3 Manipulační objekt 

Stávající požerák se spodní výpustí bude odstraněn a ve stávající trase bude

provedeno nové výpustné zařízení.

Pro  manipulaci  s vodou  je  navržen  prefabrikovaný  požerák  s vodícími

drážkami  s výtokovým otvorem DN 300. Do vodících drážek z žárového pozinku

budou osazeny česle  a  dřevěné dluže.  Minimální  šířka přelivné  hrany  požeráku

bude 500 mm. Výška požeráku od paty hráze bude 2400 mm.

Součástí dodávky požeráku budou dřevěné dluže z tvrdého listnatého řeziva

v tloušťce dle vodících drážek požeráku (předpoklad fošna 40x550). Pro snadnější
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manipulaci  budou  dluže  po  stranách  zkosené,  aby  lépe  pojížděly  ve  vodících

drážkách a budou vprostřed doplněné ocelovým nerezovým háčkem (tyč 30x6, dl.

100 mm). Poklop k požeráku bude proveden v žárovém pozinku.

Objekt  požeráku  bude  osazen  na  betonový  základ  z prostého  betonu

o půdorysu 1100 x 1100 mm a hloubce 1000 mm. Požerák bude do základu ukotven

kruhovými  tyčemi  podle  podmínek  výrobce  požeráku.  Pata  požeráku  bude

dobetonována  do  úrovně  vrcholu  obetonování  potrubí  spodní  výpusti.  Betonový

základ bude usazen na pokladní beton tloušťky 150 mm o půdorysných rozměrech

1300x1300 mm.

Na  boční  straně  požeráku  bude  umístěná  vodočetná  lať  pro  signalizaci

provozní hladiny.

Nátok  do  požeráku  bude  tvořen  z  kamenné rovnaniny  tloušťky  500  mm.

Rovnanina bude provedena ve sklonu 1:1. Kamenná rovnanina bude uložena na

štěrkopískovém loži frakce 0/16 mm a tloušťky 150 mm. Na opevnění z kamenné

rovnaniny  před  požerákem  pak  navazuje  opevnění  návodního  líce  hráze.  Před

požerákem  na  dně  je  navržena  kamenná  dlažba  tloušťky  250  mm uložená  na

betonovém podkladu tloušťky 100 mm a ukončena betonovým pasem o rozměrech

400x800x4000 mm. Betonový pas se uloží na betonový podklad tloušťky 100 mm.

Potrubí spodní výpusti délky 11,75 m bude provedeno z betonového potrubí

o průměru 300 mm. Potrubí bude uloženo na podkladních prazích na podkladním

betonu a bude obetonované po celém obvodu. V horní části bude potrubí doplněno

výztuží ze svařované KARI sítě s minimálním krytím 50 mm. 

Z důvodu  zamezení  průsaků  bude  potrubí  spodní  výpusti  zajištěno

zavazovacím žebrem šířky 2,50 m, výšky 1,10 m nad vnější hranu potrubí spodní

výpusti. V zavazovacím žebru bude použita vnitřní konstrukční výztuž ze svařované

sítě  (KARI  8,00/150x8,00/150).  Minimální  hloubka  krytí  výztuže  bude  50  mm,

minimální  přesah  KARI  sítí  bude  400  mm.  Vnitřní  konstrukční  výztuž  bude

provedena z prutů betonářské žebírkové oceli (ROXOR). Vnější stěny žebra budou

provedeny ve sklonu 10:1.

Předpokládá  se,  že  obetonování  potrubí  spodní  výpusti  a  provedení

zavazovacího  žebra  bude  provedeno  ve  dvou  etapách.  Nejprve  se  provede

zavazovací  žebro  a  po  dostatečném  ztuhnutí  betonové  směsi  bude  provedeno

obetonování  potrubí  spodní  výpusti.  Při  přípravě bednění  a  obetonování  potrubí
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spodní výpusti bude po obvodu konstrukce (mezi žebrem a obetonováním potrubí)

vložený  gumový  těsnící  pásek  pro  následné  spojení  s konstrukcí  zavazovacího

žebra.

Potrubí  spodní výpusti  bude zakončeno betonovým výtokovým čelem bez vnitřní

výztuže.  Vyústění  spodní  výpusti  bude opevněno kamennou rovnaninou tloušťky

300 mm uloženou na štěrkopískovém podsypu frakce 0/16 mm a tloušťky 100 mm.

Rozsah  prací  je  taktéž  patrný  z  výkresů:  Manipulační  objekt  (příloha  D.6-1),

Manipulační  objekt  –  schéma  výztuže  (příloha  D.6-2)  a  Manipulační  objekt  –

nátoková křídla k požeráku (příloha D.6-3).

 6.1.4 Přístupová lávka

Přístup  k  požeráku  bude  po  kamenném  schodišti.  Celé  schodiště  bude

tvořeno  ze  4  stupňů.  Výška  jednotlivých  stupňů  bude  150  mm.  Stupně  budou

uloženy na štěrkopískovém podsypu. Na spodní stupeň navazuje přístupová lávka.

Požerák  bude  doplněn  o  přístupovou  lávku  délky  2,90  m,  šířky  0,75  m

s jednostranným dvoumadlovým zábradlím výšky 1,10 m. Lávka se skládá z nosné

konstrukce z ocelových prvků, na kterých budou připevněny dřevěné prvky. Lávka je

z jedné strany uložena na betonovém opěrném základu o rozměrech 400x1000x800

mm a na druhé straně je ukotvena k požeráku ocelovým L profilem (L140) délky

0,75  m.  Předpokládá  se  použití  listnatého  nebo  vybraného  jehličnatého  řeziva

(borovice,  modřín).  Řezivo  bude  ošetřeno  proti  dřevokazným  houbám  a  hmyzu

a bude  opatřeno  dvounásobnou  transparentní  lazurou  nebo  lazurou  v odstínech

hnědé barvy.

Rozsah  prací  je  taktéž  patrný  z  výkresu  Manipulační  objekt  –  přístupová  lávka

(příloha D.6-4).

 6.1.5 Bezpečnostní přeliv

Je navržen přímý korunový bezpečnostní přeliv lichoběžníkového profilu se

šířkou  přelivné  hrany  2500 mm. Bezpečnostní  přeliv  bude umístěn v pravé části

hráze, v místě původní nátrže. Přeliv je nepřejezdný pro motorová vozidla a sklony

svahů jsou 1:2.

Opevnění  návodního  svahu  odpovídá  opevnění  návodního  svahu  hráze

– kamenný zához s urovnáním líce z kameniva hmotnosti do 80 kg tloušťky 350 mm
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(40 % hm. 40 kg) na štěrkopískové filtrační vrstvě frakce 0/16 tloušťky 150 mm

(80 % frakce 8/16) opřený o kamennou záhozovou patku. V koruně jsou navrženy

dva  příčné  stabilizační  betonové pasy  šířky 400 mm a délky  7500 mm. Koruna

přelivu  a vzdušní  svah/skluz  budou  opevněny  kamennou  rovnaninou  na  maltu

cementovou tloušťky 300 mm do betonového lože tloušťky 150 mm s vyplněním

spár zeminou vhodnou k osetí  + osetí  travní směsí.  Pata vzdušního skluzu bude

opevněna kamennou rovnaninou s vyklínováním hmotnosti kameniva nad 500 kg na

štěrkopískové filtrační vrstvě frakce frakce 0/16 tloušťky 100 mm. Minimální velikost

kamene 0,6 - 0,90 m, maximální velikost 1,5násobek minimálního rozměru.  

Hrana bezpečnostního přelivu se nachází na kótě 626,32 m n. m. (Bpv).

Rozsah prací je taktéž patrný z výkresu Bezpečnostní přeliv (příloha D.7).

 6.1.6 Hráz

Z tělesa hráze budou odstraněny pařezy vč. kořenů (10 ks). Z kořenů bude

sklepána zemina a pařezy budou odvezeny na mezideponii k následnému využití

pro vybudování úkrytových příležitostí.  Hráz bude rozebrána na úroveň základové

spáry. Z obnaženého prostoru budou odstraněny veškeré nesoudržné části zemin

a kamení, jednotlivé kameny velikosti větší než 60 mm, kořeny o průměru větším

než 30 mm a propustné štěrkopísky. Zemina z hráze bude odvezena na mezideponii

v zátopě,  kde dojde k jejímu roztřídění a vyselektování  organické hmoty.  Zemina

musí být homogenní, nesmí obsahovat organický materiál a kamenivo o velikosti

větší  než  100 mm.  V případě nedostatku vhodných zemin  budou tyto  dovezeny

z jiné lokality (zdroj není předepsaný). 

Po vyhotovení manipulačního objektu bude z vytříděné zeminy provedeno

nové těleso hráze. Hráz je navržena jako nepřejezdná opevněná travním drnem.

Šířka  koruny  hráze  je  navržená  2,50 m s mírným střechovitým sklonem (1,0  %)

k okrajům. Vzdušní líc hráze bude v celé délce vymodelován ve sklonu svahu 1:2 ke

stávajícímu terénu. Koruna hráze a vzdušní líc budou opatřeny zeminou vhodnou

k osetí (tloušťka 200 mm) a osety travní směsí.  Návodní líc hráze bude upravený

v celé  délce  ve  sklonu  svahu  1:2,5  a  bude  opevněný  kamenným  záhozem

s urovnáním líce kamenivem hmotnosti do 80 kg (tloušťka 350 mm, 40 % hm. 40 kg)

na filtrační vrstvě ze štěrkopísku (tloušťka 150 mm, frakce 0/16, 80 % podílu frakce

8/16). Opevnění bude založené na kamenné patce z kameniva hmotnosti do 80 kg.
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Pro  bezpečné  odvedení  vody  prosáklé  hrází  nebo  jejím  podložím  je  v  patě

vzdušního  svahu  navžena  drenážní  patka.  V  patce  je  navrženo  drenážní

perforované potrubí  PVC DN 100 mm a výplň patky je ze štěrkopísku fr.  16/32.

Vrstvu  mezi  drenážní  patkou  a  zeminou  hráze  tvoří  štěrkopískový  filtr  fr.  0/16

tloušťky  40  mm.  Měření  množství  vody,  odtékající  z  drenážního systému,  bude

prováděno v časových intervalech předepsaných v manipulačním a provozním řádu

nádrže. Vyšší četnost měření bude nutno zajistit po napuštění nádže a po celou

dobu ověřovacího provozu (Vrána a Beran, 1998).

Rozsah prací je taktéž patrný z výkresu Vzorový příčný řez hráze (příloha D.5).

 6.1.7 Terénní úpravy

Vytěžené zeminy vzniklé ze svahování, rozšiřování zátopy a zeminy z tělesa

hráze nevhodné ke zpětnému použití budu využity k terénním úpravám ve východní

části nádrže. Primárně zde budou využity k vymodelování ochranné zemní hrázky

sloužící  k ochraně pramene a studny odcloněním povrchového odtoku.  Dále pak

budou využity k zasypání části terénních depresí (mimo terénní deprese ponechané

k vytvoření úkrytových příležitostí pro živočichy) v severovýchodní části území.

Rozsah prací je taktéž patrný z Koordinačního situačního výkresu (příloha C.4).

 6.1.8 Objekt předzdrže

Zátopu  vodní  nádrže  a  zátopu  předzdrže  rozděluje  objekt  předzdrže.

Stávající objekt bude odstraněn a nahrazen novou konstrukcí. 

Je  navrženo  betonové  žebro  délky  6,00  m,  celkové  výšky  1,80  m  s dvojitou

průtočnou kynetou. Žebro bude opevněno kamennou rovnaninou tloušťky 350 mm

z kameniva hmotnosti do 80 kg, uloženou na filtrační vrstvě ze štěrkopísku tloušťky

100  mm.  Rovnanina  bude  na  nátoku  a  na  odtoku  provedena  ve  sklonu  1:5.

V betonovém žebru bude použita vnitřní konstrukční výztuž ze svařované sítě (KARI

8,00/150x8,00/150). Minimální hloubka krytí výztuže bude 50 mm, minimální přesah

KARI sítí bude 400 mm. Vnější stěny žebra budou provedeny ve sklonu 10:1. Objekt

nemá možnost regulace průtoku.

Rozsah prací je taktéž patrný z výkresů Objekt předzdrže (příloha D.8-1) a Objekt

předzdrže – schéma výztuže (příloha D.8-2).
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 6.2 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu

nosné  konstrukce,  návrhy  zvláštních,  neobvyklých  konstrukcí  nebo

technologických postupů

Vzhledem  k  charakteru  stavby  nejsou  řešeny.  Nosné  konstrukce  budou

založeny v běžně uznávané nezámrzné hloubce pro daný klimatický region, tedy

minimálně 800 mm pod terénem. 

 6.3 Technologické podmínky postupu prací

 6.3.1 Odstranění stromů, využití pařezů

Kácení  dřevin  bude  provedeno  v  rozsahu  vymezeném obvodem zařízení

staveniště.  Dřeviny budou smýceny v rámci přípravy staveniště.  Součástí  stavby

bude práce  s ponechanými  pařezy.  Pařezy  nacházející  se  v tělese hráze  budou

vyjmuty (10 ks). U ostatních pařezů bude při předání staveniště na základě domluvy

mezi objednatelem a dodavatelem stavby posouzeno, zda budou ponechány v zemi

či budou vyjmuty. Vyjmuté pařezy budou využity pro vytvoření úkrytových příležitostí

pro živočichy. 

Z pařezů určených  k vyjmutí,  kořenů  a  z větví  ponechaných  na staveništi  budou

vytvořeny úkryty pro živočichy:

- pařezy budou uloženy do litorálu nádrže a zátopy předzdrže,

- broukoviště (vzorová konstrukce viz obr. 2),

- plazníky (vzorová konstrukce viz obr. 3).

Úkryty budou složit jako skrýš před predátory, zimoviště apod.  
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Obr. 3: Plazník (Město Velké Pavlovice, © 2024).

Obr. 2: Broukoviště (autorka).



 6.3.2 Přístup na staveniště, k funkčním objektů a do zátopy 

Staveniště je přístupné po stávající dopravní infrastruktuře, tedy po silnici III.

třídy  34417  propojující  Trhovou  Kamenici  a  Libice  nad  Doubravou,  navazující

účelové komunikaci ve vlastnictví Městyse Trhová Kamenice a přilehlých pozemcích

Lesů  ČR,  s.p.  Zhotovitel  stavby  přizpůsobí  techniku  (zejména  velikost)  místním

podmínkám, stavu komunikací a jiným omezením na trase. Pro usnadnění přístupu

do zátopy je v severovýchodním břehu navržený zpevněný sjezd. Přístup techniky

k hrázi a funkčním objektům bude realizován přes zátopu nádrže. Zasažený úsek

účelové komunikace Městyse Trhové Kamenice bude po ukončení stavebních prací

sanován štěrkodrtí frakce 0/63. 

 6.3.3 Převedení vody

Před zahájením  stavebních  prací  dojde  k  vypuštění  vodní  nádrže

a předzdrže a  gravitačnímu odvodnění  sedimentů.  Stavba manipulačního objektu

bude provedená za současného převedení vody. Předpokládá se převedení vody

potrubím ve společné rýze se spodní výpustí při okraji stavební jámy se zřízením

nátokové hrázky ze zeminy z nádrže nebo hráze, popř. zřízení čerpací jímky před

vtokem. 

 6.3.4 Beton 

Při  betonářských  pracích  budou  dodržovány  ustanovení  norem  ČSN EN 13670

(732400) Provádění betonových konstrukcí a ČSN EN 206+A2 (732403) Beton –

Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.

Níže  jsou  uvedeny  základní  pokyny  a  specifikace,  které  je  nutné  při  stavbě

respektovat:

- Všechny betonové konstrukce budou provedeny z  betonu třídy  C30/37 –

XF3, konzistence S3, max.  velikost  kameniva Dmax = 22 mm, podkladní

betony min. třídy C30/37 – XF3, konzistence S3.

- Budou využívány dovážené betony z certifikovaných betonáren. Dodavatel

musí mít předchozí souhlas zástupce investora se zdrojem (betonárnou).

- Do  betonu  v  bubnu  domíchávače  nákladního  automobilu  nesmí  byt

přidávána  další  voda,  kromě  vody,  která  byla  do  směsi  zamísená

v betonárně.  Směs  bude  během  dopravy  nepřetržitě  promíchávána.
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Přeprava  bude  vyhodnocena s  ohledem  na  vzdálenost  a  rizika  zdržující

dopravu na cestě a lhůty uloženi budou přísně dodržovány.

- Betonovaní nebude prováděno při okolní teplotě nižší než 5°C. Betonování

za nižších teplot lze akceptovat ve výjimečných případech za použití přísady

do  betonové směsi  podle  schváleného technologického postupu výrobce,

a to pouze po předchozím odsouhlasení investorem!

- Dodavatel  je  povinen  přijmout  taková  opatřeni,  aby  zabránil  ochlazeni

kterékoliv časti  betonové konstrukce pod 0° C během prvních 5-ti  dnů po

uloženi betonové směsi.

- Převýší-li  teplota  čerstvého  betonu  32°  C,  nebude  betonovaní  povoleno,

pokud  nebudou  provedena  opatřeni,  která  by  teplotu  udržela  pod  touto

hodnotou.

- Beton  bude  po  dobu  betonáže  hutněný  vibrátorem,  povrch  provedené

betonáže bude uhlazený hladítkem.

Bednění a odbedňování

- Předpokládá se použití systémového bednění.

- Bedněni musí být dostatečně tuhé a těsné, aby zabránilo ztrátám cementové

malty z betonu a aby zajistilo správné umístěni, tvar a rozměry konečného

díla.  Bude  provedeno tak,  aby  při  odbedňovaní  nemohlo  dojit  k  otřesům

a poškozeni betonu.

- Bednění musí být schopno vytvořit povrch betonu odpovídající třídě PB0 (dle

TP ČBS 03 – Technická pravidla České betonářské společnosti).

- Desky  bednění  budou  mít  srovnané  hrany  pro  přesně  osazení  a  budou

spojovány ve svislých nebo vodorovných spárách.

- Bednění musí být odstraňováno bez nárazů a porušení betonu. Jestliže je

očekáván mráz,  nesmí být bednění odstraněno do té doby, než beton na

staveništi dosáhne pevnost 5 N.mm-2.

- Odbednění  konstrukce  je  možné  nejdříve  po  72  hodin  od  ukončení

betonáže.
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Ošetřování betonu

- Beton bude ošetřovaný po dobu nejméně 7 dnů vhodnými způsoby, které

zajistí, že vznik trhlin, deformace a zvětrávaní budou minimalizovaný (např.

zateplením konstrukce, mlžením a kropením vodou apod.).

- Zvláštní  pozornost  ošetřovaní  je  nutné  věnovat  v  případech,  kdy  teplota

okolního  vzduchu  je  nad  20  °C,  a  dále  při  vysokých  rozdílech  denních

a nočních teplot.

- Za chladného počasí, kdy se teplota čerstvě uloženého betonu může přiblížit

0° C, nesmí být použito ošetřovaní vodou.

- Během  období  ošetřovaní  vrstvy  betonu  je  třeba  zabránit  ztrátě  vlhkosti

a minimalizovat  teplotní  namáhaní  způsobený  rozdílem  v  teplotě  mezi

povrchem  betonu  a  jádra  betonové  hmoty  a  podporovat  nepřetržitou

hydrataci betonu.

- Dodavatel učiní opatřeni proti vzniku plastických trhlin na povrchu čerstvého

monolitického betonu.

Výztuž

- Konstrukční výztuž ze svařované sítě (KARI 8,00/100 x 8,00/100). Minimální

přesah  sítě  je  400  mm.  Vnitřní  konstrukční  výztuž  bude  provedená

z betonářské žebírkové oceli (ROXOR).

- Řezání a ohýbaní výztuže musí být prováděno bez ohřívání a při teplotě,

která neklesne pod 5° C. Ohyby musí mít konstantní zakřivení.

- Výztuž bude pevně podepřena ve své pozici a bude chráněna proti posunutí.

- Výztuž  bude  držena  ve  své  poloze  během  ukládání  betonu  použitím

distančních  prvků,  rozpěrných  vložek  nebo  jiným  způsobem  schváleným

zástupcem investora. 

 6.3.5 Požadavky pro použití kamene a kamenných konstrukci

Kamenivo musí  splňovat  požadavky kladené na vodohospodářské stavby:

přírodní stavební kámen dle ČSN 72 1800, ČSN 72 1860 a ČSN 72 1151. Zároveň

musí odpovídat požadavkům uvedených v ČSN EN 13383-1 a ČSN EN 11383-2

(TNV 75 2103).  Použitý kámen musí být trvanlivý, odolný proti  obrusu, agresivitě

vody, vlivům povětrnosti a mrazu (Kovář, 1988), měrná hmotnost kamene minimálně
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2,30 t.m-3.  Použití zaoblených prvků (valounů) nebo prvků plochých se nepřipouští

(TNV 75 2103).

Z  ához   se provede z lomového kamene hmotnosti  do 80 kg  (tloušťka 350

mm, 40 % hm. 40 kg).  Opevnění  bude založené na kamenné patce z kameniva

hmotnosti do 80 kg. Kámen se urovná do předepsaného profilu tak, aby zához tvořil

hutné těleso. Viditelné plochy se upraví urovnáním líce záhozu na způsob rovnaniny

(TNV 75 2103).  Množství prvků menších, než jsou předepsané nesmí přesáhnout

20  %  celkové  hmotnosti.  Nejmenší  tloušťka  záhozu  nesmí  být  menší,  než  je

předepsáno o více než 10 %. Největší rozměr jednotlivého kusu bude menší než

trojnásobek  nejmenšího  rozměru.  Zához  bude  provedený  na  filtrační  vrstvě  ze

štěrkopísku (tl.   200 mm, fr.  0/16 mm). Návrh záhozu je zakreslen v příloze D.5

Vzorový příčný řez hráze.

Kamenná  rovna  nina   se  provede  z  neopracovaného  lomového  kamene

kladeného  na  sucho  s vazbou  ve  směru  podélném  i  příčném  (Kovář,  1988).

Předpokládá se použití  kamene o hmotnosti  od 80 do 250 kg.  Mezery se vyplní

a vyklínují menšími kameny. Lícní plochy se dlažbovitě urovnají a rovněž vyklínují

menšími kameny. Kameny by měly být ostrohranné (TNV 75 2103). V jednom místě

se nesmí stýkat více než 3 spáry, vzájemné výškové rozdíly nemají přesahovat 50

mm.  Kamenná  rovnanina  bude  provedena  na  filtrační  vrstvě  ze  štěrkopísku

(tloušťka minimálně 100 mm, frakce 0/16).  Návrh kamenné rovnaniny je zakreslen

v přílohách D.6-3 Manipulační objekt – nátoková křídla k požeráku a D.8-1 Objekt

předzdrže.

Dla  žební   kámen má být dobře ložný a podle potřeby se při pokládání upraví

na líci a styčných plochách tak, aby dlažba tvořila rovinu v předepsaném sklonu.

Jednotlivé kameny se ukládají tak, aby spáry byly široké průměrně 20 mm (nejvýše

40 mm) a aby kameny tvořily v dlažbě dobrou vazbu bez průběžných spár. Větší

spáry nejsou akceptovány. Dlažební kámen se klade do čerstvého betonu. Spáry se

vyplní a zatřou spárovací cementovou maltou (MC 25) tak, aby malta zůstala 5 – 10

mm pod lícem dlažby (Kovář, 1988). 

 6.3.6 Provedení hráze a  sousedících objektů

- provedení jednotlivých vrstev tělesa hráze a jejich postupné hutnění pěchem

nebo vibrační  deskou (min.  95 % Proctor standard),  max.  výška hutněné

vrstvy je 200 mm,
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- stykové plochy objektů s hrází musí být provedeny tak, aby byla sypanina

přisedáním k objektu přitlačovaná, povrch objektu musí být rovný a celistvý,

nutno dobře zhutnit, aby nedocházelo ke vzniku tahových trhlin,

- těsně před sypáním hráze se betonové konstrukce opatří  jílovým nátěrem

(ČSN 75 2410).

 6.3.7 Ochrana vzrostlé zeleně

Stromy určené k ochraně bedněním budou vytipovány při předání staveniště

na  základě  domluvy  mezi  objednatelem  a  dodavatelem  stavby  (současný

předpoklad viz. příloha C.4 Koordinační situační výkres). Ochrana kmene bedněním

bude provedena dle modelové ukázky obr. 4.

 6.3.8 Zásady pro ochranu inženýrských sítí

Podle vyjádření  vlastníků a správců technické infrastruktury se v blízkosti

stavby nenachází žádné inženýrské sítě. 
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 6.3.9 Prázdnění nádrže

Vodní  nádrž  bude  před  zahájením  stavebních  prací  řádně  odvodněna.

Rychlost prázdnění nádrže nesmí překročit 20 cm vodního sloupce za jeden den.

 6.3.10 Požadavky na uvedení stavby do provozu

Před zahájením plnění nádrže vodou bude provedena podrobná prohlídka

celého díla včetně zátopy a břehů zaměřená zejména na:

- odstranění nežádoucích předmětů a stavebních zbytků ze zátopy.

Při  prvním plnění  bude úroveň hladiny zvyšována max.  o 20 cm/den.  Při  plnění

nádrže budou sledovány zejména:

- průsaky podložím, tělesem hráze a v okolí objektů,

- břehy v místech potenciálních sesuvů.

Vzhledem k charakteru stavby a jejímu umístění v území, se nepředpokládá aktivní

ovlivnění rychlosti plnění. V případě zjištění jakékoli závady bude nezbytné plnění

přerušit a zahájit prázdnění nádrže. Po odstranění závady bude možné pokračovat

v plnění nádrže.

7. Výkresová část

Mapové a situační výkresy jsou součástí příloh C.1 až C.5.

Charakteristické  podélné  a  příčné  řezy  zátopou  a  hrází  a  vzorové  příčné  řezy

objektů jsou součástí příloh D.1 až D.8-2. 
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8. Hydrotechnické výpočty

Vodní nádrž je průtočná a nachází  se nachází  v pramenné části  vodního

toku  Dlouhý  potok  (ř.  km  9,050,  IDVT:  10173233,  ČHP:  1-03-03-020),  který  je

levostranným  přítokem  řeky  Chrudimky.  Plochu  povodí  tvoří  lesní  pozemky

a extenzivně  využívané  louky.  Vodní  plocha  je  průtočná  a  je  plněná srážkovými

vodami z povodí – Dlouhým potokem a odpadním odtokem z pramene studny, ležící

na jihovýchodním břehu nádrže. Manipulace s vodní hladinou je navržená pomocí

vyhrazování/hrazení dluží požeráku. Vzhledem k charakteru stavby a jejímu využití

se manipulace s vodní hladinou nepředpokládá.

Vodní nádrž je navržena do kategorie vodního díla IV. Pravděpodobné škody

při  hypotetické  havárii  vodního  díla  jsou nízké  (nízké  ekonomické  škody  pouze

u vlastníka  vodního  díla,  ostatní  škody  jsou  nevýznamné).  Ztráty  na  lidských

životech  jsou  nepravděpodobné.  Na  dané  nádrži  proto  uplatňujeme  nižší  míru

zabezpečenosti  p=0,05  (tj.  N=20  let).  Funkční  objekty  nádrže  jsou  navrženy  na

povodňový průtok Q20. 

Pro  hydrotechnické  výpočty  byly  použity  hydrologické  údaje  povrchových

vod,  které  vydal  Český  hydrometeorologický  ústav  pobočka Hradec  Králové  pro

hráz vodní nádrže Polom (příloha 1). M-denní průtoky jsou uvedeny v tab. 4 , N-leté

průtoky jsou uvedeny v tab. 5 . 

Tab. 4: M-denní průtoky [l.s-1] (Sedláčková, 2022).

M 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364

QM 3,9 2,65 1,95 1,52 1,25 1,05 0,87 0,7 0,55 0,4 0,25 0,1 0

Tab. 5: N-leté průtoky [m3.s-1] (Sedláčková, 2022).

N 1 2 5 10 20 50 100

QN 0,16 0,274 0,481 0,685 0,934 1,34 1,70
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8.1 Zatopené plochy a objemy

Velikost zatopené plochy a objemu vody v nádrži při libovolné hloubce (kótě

hladiny) vyobrazují batygrafické křivky – obrázek 5, stanovené dle Vrány a Berana

(1998). Křivka zatopených ploch S=f(h) udává závislost zatopené plochy na hloubce

vody v  nádrži  a  křivka zatopených objemů V=f(h)  uvádá  závislost  objemu vody

v nádrži na hloubce vody v nádrži. Hloubka je měřena od nejnižšího místa nádrže –

vtok do spodní výpusti.  Jednotlivé plochy zátopy byly interpolovány z výškových

hodnot. Objemy byly následně, na základě jednotlivých ploch a výškového rozdílu

hladin, dopočteny dle vzorce:

V i=0,5 ∙(Si−Si+1)⋅Δh , kde:

• Vi – dílčí objem mezi jednotlivými hladinami (m3),

• Si  a Si+1 – plochy omezené hladinami i a i+1 (m2),

• Δh – výškový rozdíl hladin (m).

Celkový objem vody v nádrži pro danou hloubku je sumou všech předešlých objemů

Vi. Hodnoty jednotlivých ploch, objemů a celkových objemů jsou uvedeny v tab. 6.

Tab. 6: Zatopené plochy a objemy (autorka).

m n. m.
hloubka

[m]
plocha

[m2]

průměrná
plocha

[m2]

rozdíl
hladin

[m]

dílčí objem   
[m3]

celkový
objem 
[m3]

624,35 0 0 0 0 0 0

624,45 0,10 183,17 91,59 0,10 9,16 9,16

624,95 0,60 792,16 487,67 0,50 243,83 253,00

625,45 1,10 935,09 863,63 0,50 431,81 684,80

provozní
hladina

625,95 1,60 1178,73 1056,91 0,50 528,46 1213,26

normální
hladina

626,32 1,97 1259,53 1219,13 0,37 451,08 1664,34

626,45 2,10 1283,68 1231,21 0,50 615,60 1828,86

maximální
hladina

626,67 2,32 1264,70 1245,13 0,22 273,93 2069,92

koruna
hráze

627,15 2,80 1553,49 1443,73 0,48 693,00 2809,79
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8.2 Manipulační objekt

Pro  manipulaci  s vodou je  navržen  prefabrikovaný  požerák  s vodícími

drážkami s výtokovým otvorem DN 300. Do vodících drážek budou osazené česle

a dřevěné dluže. Šířka přelivné hrany požeráku bude 500 mm. Výška požeráku od

paty hráze bude 2400 mm. Potrubí spodní výpusti délky 11,75 m bude provedené

z betonového  potrubí  o  průměru  300  mm.  Rychlost  prázdnění  nádrže  nesmí

překročit 20 cm vodního sloupce za jeden den.

Výpočet  kapacity  potrubí  spodní  výpusti  byl  proveden dle Jandory (2005)

a tvoří přílohu 4. Z výpočtu vyplývá, že potrubí provede při maximální kapacitě 0,123

m3.s-1 vody.

Výpočet  průtoku  kapacity  požeráku  –  průtoku  přes  dlužovou  stěnu  byl

proveden podle Vrány a Berana (1998) a  tvoří přílohu 5. Z výpočtu vyplývá, že

výška přepadového paprsku nad dlužovou stěnou,  tak aby nedošlo  k  tlakovému

proudění,  pro  naplnění  kapacity  spodní  výpusti  je  cca  0,25  m.  Při  výšce

přepadového paprsku 0,25 m je průtok vody přes dlužovou stěnu 0,117 m3.s-1.  Při

doporučené maximální  výšce přepadového paprsku  0,20 m je  průtok  vody přes

dlužovou stěnu 0,085  m3.s-1.
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Obr. 5: Batygrafické křivky (autorka).
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8.3 Bezpečnostní přeliv

Je navržený přímý korunový bezpečnostní přeliv lichoběžníkového profilu se

šířkou  přelivné hrany  2500 mm. Výška přelivné  hrany  bezpečnostního  přelivu  je

navržena na 626,32 m n. m. a to z důvodu zamezení  zaplavení  přilehlé studny.

Sklony svahů jsou 1:2. 

Výpočet kapacity bezpečnostního přelivu byl proveden dle Jandory (2005)

a tvoří  přílohu  6.  Přeliv  byl  počítán  jako  dokonalý  přepad  přes  širokou  korunu.

Z výpočtu vyplývá následující:

• při výšce 0,35 m přepadajícího paprsku převede bezpečnostní přeliv 0,943

m3.s-1 → přeliv bezpečně převede povodňový průtok Q20 = 0,934 m3.s-1,

• při výšce 0,43 m přepadajícího paprsku převede bezpečnostní přeliv 1,354

m3.s-1 → přeliv bezpečně převede povodňový průtok Q50 = 1,34 m3.s-1,

• při výšce 0,49 m přepadajícího paprsku převede bezpečnostní přeliv 1,710

m3.s-1 → přeliv bezpečně převede povodňový průtok Q100 = 1,71 m3.s-1.

8.4 Objekt předzdrže

Je navrženo betonové žebro délky 6,00 m, celkové výšky 1,80 m s dvojitou

sníženou  průtočnou  kynetou.  Malá  kyneta  o  šířce  0,50  m  byla  ve  výpočtu

zanedbána. 

Výpočet  kapacity  objektu  předzdrže  byl  proveden  podle  Jandory  (2005)

a tvoří přílohu 7. Při výšce 0,25 m přepadajícího paprsku (nad kótou 626,50 m n. m.)

převede  betonové žebro  1,829   m3.s-1  →  kyneta  objektu  bezpečně  převede

povodňový průtok Q100 = 1,71 m3.s-1.

8.5 Minimální zůstatkový průtok

Účelem návrhu minimálního zůstatkového průtoku (dále jen „MZP“) je přispět

k  zachování  základních  vodohospodářských  a  ekologických  funkcích  Dlouhého

potoka  v  úseku  pod  vodní  nádrží  Polom.  MZP je  navržen na  základě  hodnot

M - denních průtoků podle Kinkory (1998) – směrné hodnoty MZP podle tab. 7. 
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Tab. 7: Směrné hodnoty MZP (Kinora, 1998).

průtok Q355d MZP

< 0,05 m3.s-1 Q330d

0,05 – 0,5 m3.s-1 (Q330d + Q355d) . 0,5

0,51 – 5,0 m3.s-1 Q355d

> 5,0 m3.s-1 (Q355d + Q364d) . 0,5

Při  Q355d =  0,10 l.s-1 je  MZP stanoven na hodnotu Q330d =  0,25 l.s-1.  MZP bude

dodržován netěsnostmi mezi dlužemi a přepadem paprsku vody přes horní dluž ve

výšce cca 0,5 cm. 

V období,  kdy průtok  vody v  toku nebude dosahovat  MZP,  nebude vodní nádrž

napuštěna.  V případě mimořádně nízkých vodních stavů,  tj.  v době nepříznivých

klimatických  podmínek,  pak  bude  do  toku  po  hrází  vodní  nádrže  vypouštěna

veškerá voda, odpovídající množství vody do vodní nádrže přitékající.

9. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  se  pro  potřeby  veřejných

zakázek zpracovává v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace  veřejné  zakázky  na  stavební  práce  a  soupisu  stavebních  prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. 

 9.1 Předpokládaná množství 

Soupis  stěžejních  hmotností,  objemů,  ploch  a  počtů  kusů  jednotlivých

položek stavby je uveden v tab. 8. Soupis je strukturován dle členění rozpočtu.

Výpočet celkového množství sedimentu k odstranění je uveden v příloze 8

a byl  stanoven  zaměřením  výšky  sedimentu  v  terénu  a  následným  vynesením

a odměřením plochy v příčných řezech nádrže (příloha D.2-1 až D.2-3).  Celkové

množství sedimentu v zátopě (m3) bylo vypočteno součtem aritmetických průměrů

ploch (m2) dvou sousedních příčných řezů nádrže vynásobených vzdáleností  (m)

mezi  nimi.  Obdobně  byla  vypočtena  celková  množství  zemin  potřebných  pro

modelaci  litorálu  a zemin  vzniklých  z  odkopávek  a  prokopávek  (příloha  8).

Z příčných  řezů  hráze  (příloha  D.4)  bylo  stejným principem stanoveno množství

zeminy pro odkopávku hráze,  násyp hráze a objemy opevnění  návodního stavu
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(příloha  9).  U  hráze byly  také  stanoveny  plochy  ohumusování  vzdušního  svahu

a plochy  podsypu  pod  opevnění  návodního  svahu.  Tyto  plochy  byly  stanoveny

odměřením délek v jednotlivých příčných řezech hrází (příloha D.4). Délka (m) mezi

dvěma sousedními řezy se byla vypočtena jako aritmetický průměr a celková plocha

(m2)  byla stanovena jako součet  těchto průměrů vynásobených vzdáleností  mezi

jednotlivými řezy.  Plocha odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 10 cm

byla stanovena hrubým odměřením v terénu. 

Postup zjištění hodnot ostatních položek tab. 8 je uveden v dílčích rozpisech

výkazů výměr u jednotlivých položek rozpočtu (příloha 10). 

Tab.  8:  Soupis  hmotností,  objemů,  ploch  a  počtu  kusů  jednotlivých  položek  stavby
(autorka).

Druh prací Výměra/počet 

01 Úprava v zátopě

Odstranění travin a rákosu 500,00 m2

Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 10 cm 30,00 m2

Odstranění listnatých stromů o průměru kmene přes 10 do 30 cm 7 ks

Odstranění listnatých stromů o průměru kmene přes 30 do 50 cm 2 ks

Odstranění jehličnatých stromů o průměru kmene přes 30 do 50 cm 1 ks

Odstranění pařezů, průměr kmene přes 30 do 50 cm 2 ks

Odstranění pařezů, průměr kmene přes 50 do 70 cm 1 ks

Odstranění hrabanky 549,00 m2

Odkopávky a prokopávky 60,39 m3

Odstranění sedimentu ze zátopy nádrže 296,83 m3

Úprava pláně dna a svahu 1205,00 m2

Modelace litorálu 120,56 m2

Ochrana stromu bedněním 2 ks

Uložení pařezů v zátopě nádrže 5 ks

Vytvoření úkrytových příležitostí pro živočichy 1 ks

Zpevněný přístup do zátopy 48,00 m2

02 Úprava hráze

Odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 10 cm 15,00 m2

Odstranění listnatých stromů o průměru kmene přes 10 do 30 cm 2 ks

Odstranění listnatých stromů o průměru kmene přes 50 do 70 cm 4 ks
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Odstranění listnatých stromů o průměru kmene přes 70 do 90 cm 1 ks

Odstranění jehličnatých stromů o průměru kmene přes 10 do 30 cm 2 ks

Odstranění jehličnatých stromů o průměru kmene přes 90 do 110 cm 1 ks

Odstranění pařezů, průměr kmene přes 10 do 30 cm 4 ks

Odstranění pařezů, průměr kmene přes 30 do 50 cm 4 ks

Odstranění pařezů, průměr kmene přes 50 do 70 cm 4 ks

Odstranění pařezů, průměr kmene přes 70 do 90 cm 1 ks

Odstranění pařezů, průměr kmene přes 90 do 110 cm 1 ks

Odkopávka hráze 1035,66 m3

Násyp hráze 830,34 m3

Uloženi přebytečné zeminy z hráze na místo uložení 205,32 m3

Svahování návodního a vzdušního líce 556,18 m2

Zeminy vhodné k osetí, osetí koruny hráze 110,00 m2

Zeminy vhodné k osetí, osetí vzdušního svahu hráze 287,40 m2

Ochrana kmene bedněním 1 ks

Drenážní potrubí patního drénu 20,40 m

Podkladní vrstvy ze štěrkodrti 53,756 m3

Filtr patního drénu (štěrkodrť) 30,396 m3

Zához z lomového kamene do 200 kg 109,80 m3

03 Manipulační objekt

Převedení vody potrubím 15,00 m

Čerpání vody z výkopu 40 hodin

Hloubení stavební jam 1,80 m3

Hloubení rýh 6,185 m3

Betonové základy pod konstrukce 2,672 m3

Betonové prahy 1,60 m3

Obetonování potrubí spodní výpusti 4,132 m3

Bednění pro obetonování potrubí spodní výpusti 23,50 m2

Ostatní betonové konstrukce 3,445 m3

Ostatní bednění konstrukcí z betonu 27,08 m2

Výztuž z oceli (R) do průměru 12 mm 0,009 t

Výztuž z oceli (R) do průměru přes 12 do 32 mm 0,090 t

Výztuž se svařovaných KARI sítí 0,506 t
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Podkladní vrstvy z betonu (tl. do 100 mm) 7,31 m2

Podkladní vrstvy z betonu (tl. přes 100 do 150 mm) 2,65 m2

Podkladní vrstvy z betonu (tl. přes 150 do 200 mm) 10,575 m2

Podkladní vrstvy ze štěrkodrti 0,905 m3

Rovnanina z lomového kamene přes 80 do 200 kg 3,483 m3

Dlažba z lomového kamene 2,65 m2

Schody z lomového kamene 0,252 m3

Sanace komunikace kamenivem 448 m2

Potrubí spodní výpusti 11,75 m

Podkladní prahy pod potrubí spodní výpusti 12 ks

Bourání potrubí stávající spodní výpusti 11,75 m

Přístupová lávka 2,625 m2

Dluže požeráku 2,82 m2

Limnigrafická lať 2,00 m

Bourání stávajícího požeráku 0,75 m3

Bobtnavý pásek těsnění pracovních spár 2,30 m

Požerák betonový otevřený 1 ks

04 Bezpečnostní přeliv

Hloubení jam 8,88 m3

Hloubení rýh 4,785 m3

Podkladní vrstvy z betonu 23,13 m2

Betonové stabilizační pasy 5,92 m3

Podkladní vrstvy ze štěrkodrti 5,749 m3

Zához z lomového kamene do 200 kg 9,223 m3

Rovnanina z lomového kamene přes 80 do 200 kg 6,939 m3

Rovnanina z lomového kamene přes 500 kg 4,785 m3

05 Objekt předzdrže

Odstranění travin a rákosu 100,00 m2

Odstranění listnatých stromů o průměru kmene přes 10 do 30 cm 3 ks

Odstranění pařezů, průměr kmene přes 10 do 30 cm 2 ks

Odkopávky a prokopávky v zátopě 40,00  m3

Odkopávky pro opevnění objektu předzdrže 3,42 m3

Odstranění sedimentu 70,00 m3
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Bourání stávajícího objektu předzdrže 2,194 m3

Hloubení rýh 7,56 m3

Úprava dna a svahu zátopy 350,00 m2

Uložení pařezů v zátopě nádrže 3 ks

Beton objektu předzrže 8,50 m3

Výztuž objektu předzdže 0,156 t

Rovnanina z lomového kamene do 80 kg 2,66

Podkladní vrstvy ze štěrkodrti 0,76 m3

 9.2 Oceněný výkaz výměr (rozpočet stavby)

Náklady  na  provedení  stavebního  záměru  jsou  stanoveny  formou

položkového rozpočtu,  který  vychází  z  výkazu výměr  stavby  a  z  cen  obecného

ceníku stavebních prací a dodávek cenové soustavy ÚRS (Kupčák, 2008), verze

2024 01. Mimo položky Cenové soustavy byly v rámci rozpočtových prací použity

R položky,  a  to  pro  speciální  soubor  prací,  které  se  týkají  vytvoření  plazníků

a broukovišť a dodávky prefabrikovaného požeráku. Rozpočet stavby byl z důvodu

vyšší přehlednosti rozdělen na 6 samostatných částí a je obsahem přílohy 10.

10. Dokladová část

Dokumentace  stavby  se  po  jejím  vyhotovení  zasílá  dotčeným  orgánům

a organizacím,  kteří  po jejím  prostudování  vydávají  závazná stanoviska,  v  nichž

mohou k řešenému záměru vyjádřit své podmínky a připomínky. Pro tento záměr je

třeba žádat vyjádření těchto dotčených orgánu a organizací:

- Lesy  České  republiky,  s.p.,  Správa  toků  –  oblast  povodí  Labe  (vyjádření

správce toku),

- Lesy  České  republiky,  s.p.,  Lesní  správa  Nasavrky  (vyájdření  odborného

lesního hospodáře),

- Městský úřad Hlinsko (koordinované závazné stanovisko),

- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Východní Čechy,

oddělení  Správa  CHKO  Železné  hory  (závazné  stanovisko  k  dokumentaci

stavby),
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- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Východní Čechy,

oddělení  Správa  CHKO  Železné  hory  (povolení  výjimky  hospodařit  na

pozemcích II. zóny CHKO, povolení výjimky zasahovat do přirozeného vývoje

zvláště chráněných druhů rostlin živočichů),

- Povodí Labe, státní podnik, 

- Ministerstvo obrany,  odbor  ochrany územních zájmů a státního  odborného  

dozoru,

- Archeologický ústav Akademie věd,

- Český rybářský svaz, z. s., Východočeský územní svaz,

- Městys Trhová Kamenice.

11. Povolení k provedení stavby

Řešený  stavební  záměr  vyžaduje  podání  žádosti  o  stavební  povolení

k vodním dílům dle § 15 vodního zákona,  v platném znění, které bude podáno na

formuláři  dle  přílohy  č.  18 vyhlášky  č. 183/2018  Sb.,  o  náležitostech  rozhodnutí

a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu

úřadu, v platném znění.

Věcně  a  místně  příslušným  správním  orgánem  k  vydání  souhlasu

s provedením udržovacích prací je Městský úřad Hlinsko.

12. Povolení k nakládání s vodami

Rekonstrukcí  nádrže  dojde  ke  změně  parametrů  hodnot  pro  povolení

nakládání s povrchovými vodami, které je dle § 8 odst. 1 písm. a) vodního zákona

třeba k jejich vzdouvání, případě akumulaci (a nejde-li při tom o obecné nakládání

s nimi). Žádost o změnu, podanou na formuláři dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 183/2018

Sb, o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech

předkládaných vodoprávnímu úřadu,  v platném znění, vyřizuje,  v souladu s § 12

vodního  zákona,  příslušný  vodoprávní  úřad,  jímž  je  v  této  věci  Městský  úřad

Hlinsko.

Rozsah parametrů nakládání s vodami

Celkový objem akumulované (vzduté) vody při maximální hladině Q20 2069,92 m3
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Délka vzdutí při maximální hladině Q20      44,00 m

Maximální hladina akumulované (vzduté) vody Q20         626,67 m n. m. (Bpv)

13. Stanovení minimálního zůstatkového průtoku

MZP bude stanoven v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 vodního zákona

a dle hodnot navržených v kapitole 8.5 příslušným vodoprávním úřadem (Městský

úřad Hlinsko. 

14. Závěr a přínos práce

Předmětem  diplomové  práce  bylo  vytvoření  návrhu  rekonstrukce  vodní

nádrže  Polom  a  přilehlé  předzdrže.  Hlavní  funkce  těchto  vodních  ploch  je

krajinotvorná a ochrana na vodu vázané bioty. Provedením terénního průzkumu byl

zjištěn  stávající  stav a byly  vytipovány stěžejní  problémy.  Na  základě zjištěných

skutečností, zajištění vstupních podkladů a provedení dalších přípravných prací byl

vypracován návrh oprav. U vodní nádrže jsou navrženy úpravy ve formě zvýšení

objemu zátopy odtěžením sedimentu a nové modelace litorálního pásma. Dále pak

kompletní  rekonstrukce  hráze  s  provedením  nového  manipulačního  objektu

a bezpečnostního přelivu.  Ze zátopy předzdrže bude odtěžen  sediment  a  budou

provedeny  odkopávky  a  prokopávky  pro  zvětšení  plochy  zátopy  a  zajištění

pozvolných  svahů.  Hradící  objekt  předzdrže  bude  nahrazen  novou  konstrukcí.

Odstraněná  dřevní  hmota  bude  použita  k  vytvoření  úkrytových  příležitostí  pro

živočichy.  Celkové  množství  sedimentů  bylo  výpočty  stanoveno  na  366,83  m3.

Správnost  návrhu  parametrů  manipulačního  objektu,  bezpečnostního  přelivu

a objektu předzdrže byla posouzena hydrotechnickými výpočty. Celkové náklady na

provedení byly stanoveny na 2 088 tis. Kč bez DPH. 

Hlavními  přínosy  záměru  jsou  zajištění  řádného  technického  stavu

jednotlivých  objektů,  obnova  funkčnosti  a  bezpečnosti  vodního  díla  a  podpora

vodních a na vodu vázaných rostlina a živočichů. 

Dosažené výsledky mohou sloužit  jako podklad při zpracování inženýrské

přípravy  plánované  akce  Lesů  České  republiky,  s.p.  která  se  bude  realizovat

v nejbližších letech, nebo jako obecný podklad pro zpracovatele akcí podobného

typu. 
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