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Abstrakt 

Bakalářská práce má za cíl navrhnout projekt na implementaci nového informačního systému 

s využitím metod projektového managementu. První část práce se zabývá vysvětlení 

jednotlivých metod, které budou v práci později využily. V druhé části se práce zabývá 

analýzou vnitřního a vněj šího prostředí společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s. Ve 

třetí části práce je rozveden samotný projekt, kde j sou aplikovány znalosti popsané v části první 

a analýzy z části druhé. 

Abstract 

The focus of bachelor thesis is creating project proposal of new information systém using 

methods of project management. The first part is focused on explaining different methods, 

which will be used later in thesis. The second part deals with analysis of internal and external 

environment of company První brněnská strojírna Velká Bíteš a.s. Third part is where all the 

knowledge gathred in first and second part of thesis is applied onto the project itself. 
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projekt, projektové řízení, plánování projektu, nákladová analýza, časová analýza, metoda 

RIPRAN 
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Úvod 

Na přelomu tisíciletí došlo k násobení všeobecného tlaku na zrychlení a optimalizaci veškerých 

oblastí lidské činnosti. Aby mohl subjekt ve světové ekonomice fungovat, potřebuje zajistit co 

nej efektivnější řízení všech jemu dostupných prostředků. 

Společnosti tedy začali investovat do samotné optimalizace. Jednou z poměrně nových metod, 

jež mohou společnosti využívat je projektový managment. V současné době jedno 

z nej dynamičtějších a nejrychleji rostoucích odvětví v celém managementu. 

Do obecného povědomí se tedy začaly dostávat techniky a nástroje nabízeny projektovým 

managmentem. Projektový managment je relativně nový odbor z oblasti managmentu. Poprvé 

jsme o něm mohli slyšet za doby druhé světové války. V těchto dobách sloužil převážně pro 

vojenské účely, jako byla tvorba nových zbraní, příkladem může být atomová bomba. 

V současné době už není projektový managment o ničení, ale spíše o tvoření. Jeho úkolem je 

zefektivnění řízení samotných projektů, které dávají za vzniku něčemu novému. Projektový 

managment zažívá ve firemním prostředí značný růst popularity, což bylo jedním z hlavních 

důvodů, proč jsem si zvolil tohle konkrétní téma bakalářské práce. 

Firma, se kterou jsem na bakalářské práci spolupracoval je První brněnská strojírna Velká Bíteš. 

Společnost zabývající se strojírenskou výrobou, působící ve Velké Bíteši. Ve firmě byl před 11 

lety zaveden podnikový systém QAD. V tomto systému probíhá naprostá většina práce ve 

firmě, od nákupu a prodeje až po účetnictví. 

Když se podíváme na technologie, které už za sebou mají desetiletí provozu, dostáváme se 

v tomto neustále se rozvíjejícím prostředí téměř do technologického pravěku. Společnost tedy 

začala plánovat přechod na novější verzi samotného systému. 

Předmětem bakalářské práce bude vytvořit návrh firemního projektu. Čtenáře práce nejprve 

seznámí s konkrétními metodami projektového managementu, které v analytické části aplikuje 

na společnost a díky datům získaným z předešlých analýz vypracuje projekt ušitý na míru 

vybrané firmě. 

9 



1. Cíle práce, metody a postupy zpracování 

Hlavním cílem práce je zpracování návrhu projektu implementace nového informačního 

systému do vybrané firmy s využitím vhodných metod, technik a nástrojů projektového řízení. 

Samotná práce bude rozdělena celkem do 3 hlavních částí: 

• Teoretická východiska práce 

• Analýza současného stavu 

• Vlastní návrh řešení 

V kapitole teoretických východisek se bude práce zabývat seznámením s metodami 

projektového řízení. Samotné metody a analýzy nebudou v této části užity, ale pouze teoreticky 

popsány, pro lepší pochopení zadaného tématu. Čtenář bude seznámen s tím, co to vlastně 

projekt je a se základy jako jsou projektový imperativ nebo časový rámec. 

V části zabývající se analýzou současného stavu bude rozebrána samotná společnost jak 

z vnějšího, tak z vnitřního prostředí. Vypracováním a analyzováním získaných dat můžeme 

pozitivně ovlivnit průběh projektu. Tuto část projektu tvoří 3 hlavní analýzy, jsou jimi: 

• SLEPT analýza 

• Porterův model pěti sil 

• Metoda 7s 

Zhodnocením všech získaných dat dostaneme SWOT analýzu. Díky ní můžeme zvolit ideální 

strategii pro vypracování projektu. SWOT analýzou můžeme identifikovat základní rizika která 

se mohou během trvání projektu vyskytnout, ale najdeme i silné stránky společnosti, které se 

budou dát využít pro úspěšnou realizaci projektu. 

10 



V závěrečné části práce se zaměříme na vypracování samotného projektu. Díky vypracovaným 

analýzám z části předchozí zjistíme, zda má zadaný projekt smysl vypracovat. Získané 

informace použijeme pro vytvoření identifikační listiny a logického rámce. Z těchto dvou 

tabulek budou vycházet další části projektu. Časová analýza nám určí předpokládané trvání 

projektu a metodou C P M zjistíme kritické části projektu které se nesmí opozdit pro jeho hladký 

průběh. Vypracovaný registr zainteresovaných stan dá manažerovi projektu přehled o osobách 

nebo skupinách se kterými přijde během průběhu projektu do styku. Za pomocí metody 

RIPRAN bude vypracována analýza rizik. Tyto části práce následně shrneme do nákladové 

analýzy, kdy určíme předpokládanou částku, za kterou bude možno projekt uskutečnit. 
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2. Teoretická východiska práce 

Obsahem této kapitoly budou základní pojmy, ale také nezbytné kroky potřebné pro dokončení 

projektu. Přečtení by mělo čtenáři poskytnout základní znalosti dané problematiky. 

2.1. Základní pojmy projektového řízení 

2.1.1. Projekt 

Termín projekt nemá oficiální definici. Autoři píšící o problematice projektového řízení se ve 

svých definicích liší. Některé z definic si můžete přečíst níže: 

Projektové řízení je souborem norem, zkušeností a doporučení jenž popisují, jak by se měl 

projekt řídit. Protože projekty mohou být různorodé, jedná se spíše o filozofii, jak daný problém 

řešit, než by se jednalo o konkrétní návod nebo směrnice. (Doležal a kol., 2016, s. 16). 

z p o č á t e č n í h o s lávu na slav c í lový 

Obrázek 1 Sled činností projektu (zdroj: Doležal a kol, 2016 

Projekt je akce s hrstkou základních charakteristik, pomocí kterých se dá snadno poznat: 

• Jedinečnost - Projekt by neměl být opakovaný proces, ale naopak něco nového 

• Vymezenost - Je jasně věcný, časově, finančně (a případně i jinak) ohraničený 

• Různorodost - Vybraného cíle se dá dosáhnout kombinací různých schopností od 

různých lidí 

• Komplexnost - Samotné řešení je složité na minimálně několik porad 

12 



• Rizikovost - Kombinace něčeho nového, nedostatku peněz, času a spousty lidí dává 

prostor vzniku událostem které mohou akci poškodit (Doležal, Krátký a Cingl, 2013, s. 

9). 

„Projekt je v zásadě způsob práce, způsob organizování lidí a způsob řízení úkolů. Je to styl 

koordinace a řízení prací. Odjiných stylů řízení ho odlišuje zejména to, že je úplně zaměřen na 

určitý výsledek, a že přestává být potřeba a je ukončen, jakmile je tohoto výsledku dosaženo " 

(Newton, 2008, s.20) 

2.1.2. Projektový trojimperativ 

V projektu zacházíme pokaždé se třemi základními pojmy, těmi jsou výsledky, čas a zdroje, ty 

dohromady tvoří tzv. trojimperativ projektového řízení. Účelem je optimálně vyvážit všechny 

tři tyto požadavky. 

Provázanost všech 3 veličin je jedním ze základních poznatků. Pokud změním jednu z veličin 

a další mi zůstane stejná, musí se změna projevit ve straně třetí. Pro jednodušší představu bývá 

trojimperativ často zobrazený jako trojúhelník viz obrázek 2 (Doležal, Máchal, Lacko a 

kolektiv, 2016, s. 66). 

Výsledky (max) 

Čas (min) Zdroje (min) 

Obrázek 2 Trojimperativ (Zdroj: Doležal, Máchal, 
Lacko s.66) 

13 



Pro představu můžeme uvést příklad. Představte si, že nějakou činnost provádí tři lidé po tři 

týdny. Pokud přijde rozhodnutí, aby daná činnost byla vykonána o týden dříve, musí se 

adekvátně změnit i další z veličin. Buď se do bude muset k činnosti přidat další osoba (tím se 

zvýší náklady), nebo se bude muset slevit z výstupů (tím se sníží výsledky). Ve chvíli změny 

dojde nejčastěji ke změně všech veličin souběžně. Ke změně pouze jedné veličiny nemůže dojít. 

(Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2016, s. 66-67) 

v 

2.1.3. Životní cyklus projektu 

Fáze řízení projektu lze v nej obecnějším pojetí rozdělit na: 

• Předprojektová fáze - vznik myšlenky 

• Projektová fáze - plánování realizace 

• Poprojektová fáze - vyhodnocení, provoz 

(Doležal a k o l , 2016, s. 54) 

Předprojektová fáze zkoumá příležitost a posuzuje proveditelnost daného záměru. 

Zpracovávají se během ní analýzy a studie. 

Jakmile je projekt označený jako realizovatelný nastává projektová fáze. Dochází k úplnému 

definování cíle, založení týmu a harmonogramu projektu. Po definování obecných náležitostí 

přichází samotná realizace projektu (Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2012, s. 169-172) 

Poslední je poprojektová fáze, během které dochází k uzavření všech procesů, tvorbě 

závěrečné zprávy a zpětné zhodnocení projektu, se zaměřením na realizaci zamyšlených 

přínosů (Doležal a kol., 2016, s. 58) 
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2.2. Vybrané metody a techniky předprojektové fáze 

2.2.1. SLEPTE analýza 

SLEPTE j e metoda pro vyhodnocení zdrojů a vlivů vněj šího prostředí. Nezaměřuj e se pouze na 

přítomný okamžik, ale vyhodnocení vlivu těchto dopadů na budoucí vývoj projektu. Úkolem 

projektového manažera je odhalit vlivy působící na společnost a určit jejich následek k celému 

průběhu projektu. (Lester, 2013, s. 15-16) 

Analýzou SLEPTE charakterizujeme činitele působící na firmu z vněj šího prostředí. Mezi 

faktory, které analyzujeme patří: 

• Sociální - Sociální faktory mají za úkol určit celkový stav trhu práce. Popisují 

demografii populace ale taky třeba sociálně kulturní aspekty. 

• Legislativní - Má za úkol popsat zákony (od státních až po mezinárodní), které určují 

pravidla, za kterých může podnik fungovat 

• Ekonomické - ekonomické faktory které ovlivňuje současný místní i mezinárodní stav 

ekonomiky. Můžou to být daňové faktory, nebo makroekonomická situace jako třeba 

kurz koruny 

• Politické - politická situace státu vůči zahraničí 

• Technologické - celková technologická vyspělost dané lokality, ale i vztahu státu 

k novým technologiím 

• Ekologické - jedná se o přírodní vlivy a různé globální hrozby, např. klimatické 

(Grasseová a kol., 2010, s. 179) 
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2.2.2. Porterův Model Pěti sil 

Porterův model pěti sil nám pomáhá určit konkurenční síly zkoumaného subjektu. Podle Portera 

se konkurence určuje pomocí síly dodavatelů, odběratelů, hrozeb ze stran konkurentů, existencí 

substitutů a rivalitou mezi firmami. Porterův model můžeme vidět v obrázku č.4 

Zákazník posuzuje obchodní podmínky pomocí vstřícnosti jednání, flexibilitou a korektností 

vztahů. 

S rostoucí silou dodavatele klesá zisková marže, proto by se společnost měla snažit 

zainteresovat dodavatele přímo v uspokojování preferencí zákazníka. 

Konkurenci substitučních výrobků zvyšuje zlepšení poměru ceny a kvality, nebo rozsah 

garančních služeb. Významnou položkou je taky dostupnost substitutu. 

Potenciálním konkurentům je ve vstupu na trh bráněno pomocí dvou bariér. Jednou z nich je 

strategická bariéra (zadržování technologií, preference značky, umělé snižovaní ceny) a 

strukturní bariéra (investice potřebná pro vstup na trh, přístupy ke zdrojům nebo nezkušenost) 

Konkurence v oboru závisí na stupni konkurence, velikosti trhu a struktuře nákladů. Analýzo 

konkurentů může společnosti umožnit předvídat jejich strategie a taktiky (Fotr, Vacík, Souček, 

Špaček, Hájek, 2020, s. 60-62). 

2. Dodavatelé 

3. Substituční 
výrobky 

5. Konkurence 
v oboru 

Rivalita mezi 
existujícími podniky 

4. Potenciální 
noví 

konkurenti 

1. Zákaznici 

Obrázek 3 Porterův model pěti sil (Zdroj Fotr, Souček, Vacík, Špaček, Hájek s.61) 
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2.2.3. McKinseyho metoda 7S 

Metoda 7S je model popisující faktory, které ovlivňují úspěch firmy. Jak název napovídá, 

faktorů je celkem 7 a je mezi nimi přímá závislost. 

Strategie 

Strategie obvykle pochází z vize společnosti. Obvykle jsou to aktivity a pokyny které musí být 

dodržovány, aby došlo k dosažení určitých cílů. Podstatou každé strategie by měla být 

konkurenční výhoda. Dvě základní konkurenční výhody jsou nízké náklady a odlišnost. 

Organizační Struktura 

Jedná se o optimální rozdělení úkolů a kompetencí mezi pracovníky organizace. Cílem je úkoly 

mít rozděleny tak, aby docházelo k co nej efektívnej Šímu plnění. Styly organizační struktury se 

dělí na: 

• Liniová struktura - Jeden útvar je nadřazený nad ty ostatní. Nadřízenost a podřízenost 

je jasně vymezená 

• Funkcionální struktura - Jeden vedoucí je nahrazen několika specializovanými 

vedoucími 

• Liniově-štábní struktura - Kombinace předchozích dvou, respektuje jednotné vedení, 

ale zachovává specializaci odbornosti řízení 

• Divizní struktura - V této struktuře existují relativně samostatné divize, které jsou 

rozděleny například podle druhu výroby, nebo jejich geografického umístění 

• Maticová organizační struktura - Relativně nový druh organizační struktury, 

kombinující funkcionální a divizní strukturu. Jeden pracovník má svého odborného 

nadřízeného a vedoucího týmu. 

Systémy 

Pod tuhle položku patří veškeré informační procedury, ať už formální nebo neformální. 

Styl řízení 

Rozděluje styl vedení. Základní rozdělení je na styl: 
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• Autoritativní - Omezuje participaci ostatních pracovníků na vedení firmy na minimum. 

• Demokratický - Vedoucí dává možnost vyjádření svých podřízených, odpovědnost za 

rozhodnutí ale zůstává na něm. 

• Laissez-faire - Pracovníci mají co nej větší volnost a vedení do nich zasahuje minimálně. 

Spolupracovníci 

Protože jsou lidé hlavním zdrojem pro zvýšení výkonosti, analyzuje se i umění manažerů 

s pracovníky vhodně jednat. Pozornost je kladena na motivaci, loajalitu k vedení a sounáležitost 

s podnikovými kolektivy. 

Sdílené hodnoty 

Sdílená hodnota znamená vnitřní kulturu firmy. Kultura a spolupracovníci spolu úzce souvisí. 

Jde o soubory norem a názorů které slouží k hladkému chodu společnosti. 

Schopnosti 

Popisuje že by ve kromě obecného tlaku na zvyšovaní kvalifikace personálu spíše tlak na 

obecnou ekonomickou a informační gramotnost. Pro manažery je taky klíčová schopnost rychlé 

adaptace. (Smejkal a Rais, 2009, s. 41-523) 

2.2.4. analýza SWOT 

Analýza SWOT je určena k identifikaci silných, slabých stránek, příležitostí a hrozeb 

analyzované problematiky. Důležité je stanovit cíl analýzy a podle toho vybrat potřebné otázky. 

Cílem je sestavit reprezentativní seznamy pro silné, slabé stránky příležitosti a hrozby. 

(Doležal a kol., 2016, s.229). 

Grafickou reprezentaci analýzy najdeme v obrázku č.4 

Analýza SWOT získala označení seskupením prvních písmen anglických slov: 

• S - strenghts - jsou silné stránky pocházející z vnitřního prostředí 

• W - weakness - jsou slabé stránky pocházející z vnitřního prostředí 

• O - opportunities - příležitosti pocházející z externího prostředí 

18 



• T - threats - hrozby pocházející z externího prostředí 

Vize, eile 

Dlouhodobé 
cíle 

Silné •trafiky Scénáře 

, X | 

Vyhořené 
— • varianty 

stralegie 
+ 

Slab A strunky Korekce 
vize a cllú 

Příleíltosti 

Hrozby 

STRAT-EWCKÝ PÍ-ÁM 

Obrázek 4 SWOT analýza ve formulaci strategického záměru 
(Zdroj Fotr, Souček, Vacík, Špaček, Hájek s.57)) 

2.2.5. Zainteresované strany 

Zainteresovanou stranou jsou organizace nebo osoba, která je nějak aktivně zapojena do 

průběhu projektu. Zájmy těchto osob mohou mít positivní nebo negativní vliv na samotnou 

realizaci projektu. Úkolem projektového manažera je identifikace veškerých zainteresovaných 

stran, určení jejich zájmu a důležitosti na průběh projektu. (Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 

2012, s. 48) 

Zainteresovanou stranou jsou osoby všichni, kdo se pohybují v rámci PPP. Zainteresovaná 

strana může často mít vliv na samotný průběh projektu (případně jeho výsledek). Z toho plyne 

že zainteresované strany nemohou být definovaný pouze interně. Budou mezi ně patřit i externí 

skupiny jako jsou třeba dodavatelé a zákazníci. (Doležal a kol., 2016, s. 38) 

Sť-cciaMslů Garant 
a porada výtlupu ' 

Ů i c n tomu 

M a n a ž e r 
prujwMu 

Tým řízení projektu 

Garant Administrativu 
výstupu N podpora 

Clen týmu 

_L 
Člun i;mii 

_ 
Č l e n l ý i r . L 

Obrázek 5 Organizační struktura projektu (Zdroj: Doležal s.41) 



2.2.6. SMART cíl 

Vhodná definice cílového stavu projektu je jedním z nej důležitějších faktorů pro úspěch celého 

projektu. Vágní definice má za následek vyšší šanci na jeho neúspěch. V průběhu takového 

projektu se tak většinou stává že jedna ze zainteresovaných stran začne zjišťovat, že to co bylo 

realizováno je něco jiného než bylo očekáváno. 

Dobrá definice cíle je velice obtížná. Správně definovaný cíl není jen jeho technický popis, ale 

potřeba porozumění všech zúčastněných stran, co má být na konci vyprodukováno, k čemu to 

bude sloužit a jaké jsou podmínky pro dosažení takového cíle (Doležal a kol., 2016, s. 79). 

Metoda SMART radí, jaký by měl být správný cíl. Jako pomůcka slouží všechna písmena 

daného slova. Podle metody SMART by cíl měl být: 

• S = Specific (Specifický) - mělo by se jednat například o určité množství, specifickou 

úroveň kvality nebo dobu dosažení 

• M = Measurable (Měřitelný) - musí se dát změřit jeho dosažení danou jednotkou 

• A = Agreed (Akceptovaný) - všichni podřízení s ním souhlasí 

• R = Realistic (Reálný) - splnění cíle je reálné, o reálnosti splnění je potřeba pracovníky 

přesvědčit a motivovat je 

• T = Trackable (Sledovatelný) - aby existovala možnost sledovat harmonogram postupu 

a plnění zadaných cílů 

(Máchal Pavel, Kopečková Martina, Prešova Radmila, 2015, s.96) 

V jiných zdrojích se setkáváme s rozdílnou definicí u písmene T. 

T = Timed (termínovaný) - cíl má mít určený termín do kterého má být splněn (Doležal a kol., 

2016, s. 79). 
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2.2.7. Logický rámec 

Jedna z nej oblíbenějších metod využívaná v projektovém řízení. Pro představu najdete tabulku 

na obrázku č.6. Skládá se celkem ze 4 řádků a sloupců. V řádcích se nachází 

• Přínosy (záměr) - nepřímo dosažitelná věc, ke které splnění projektu přispívá 

• Cíl - Jeden cíl by měl být zásadně formulován pro jeden projekt, jeho formulace by 

měla dát jasnou odpověď proč projekt realizujeme 

• Výstupy - j sou specifikací co má projekt dodat a co vše se musí udělat, aby bylo změny 

(cíle) dosaženo 

• Klíčové aktivity - popisují, jak bude výstupů dosaženo, ovlivňují realizaci konkrétních 

výstupů 

Sloupce potom obsahují 

• Obj ektivně ověřitelné ukazatele - ukazatel, j enž obj ektivně ukáže dosažení přínosu, cíle 

a výstupu, v ideálním případě by měl obsahovat konkrétní hodnotu které chceme 

dosáhnout 

• Způsob ověření - způsob, postup nebo zdroj, jak dosáhneme ověření předem zadaného 

ukazatele 

• Předpoklady/rizika - předpoklady které podmiňují úspěšné splnění, případně rizika, 

která by mohli projekt ohrozit 

(Máchal Pavel, Kopečková Martina, Prešova Radmila, 2015, s.33) 

ľNnosy Ob jek t ivně ověř i te lná 
ukazatele 

Zdroje i n f o r m a c í k o v e r e n í 

fesusob oveienO 

ne ' i yp l ŕu je se 

C l Ob jek t ivně ověř i te lné Zdroje i n f o r m a c í k o v ě ř e n i 
Uf jŮl I l t l [ h V h ' Í T l f l 

Predpoklady, za kterých ú l sku
l i - : 'nŕ :>ii'.|iŕjť ň b u i i ť v MJU IH-
du i Přínosy 

V s t u p y Ob jek t ivně ověř i te lné 

ukazatele 

Zdroje i n f o r m a c í k o v ě ř e n i 

í řpůssb ovť ícnO 

ľ r K l p o k l a d v , za kterých Výstu

py skuternč povedou kClii 

K l í í u v É ť i n n o i t i Zdrcic ÍJKniZE. 1 kic,. .) Časový rámec aktivit Předpoklady, la kterých KliCn 
vé LirtnůiLi skutečně p ú v i d ů u 
k V ý t t u p ů m 

Zde některé organizace uváděj í , co N E6UDE v projektu řešeno Připadne p í e d b ě ž n ě p o d m í n k y 

Obrázek 6 Logický rámec (Zdroj: Doležal a kol. s 84) 
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2.3. Vybrané metody a techniky projektové fáze 

Kapitola nám popisuje pojmy, které budeme používat v návrhové části bakalářské práce. 

2.3.1. Identifikační listina 

Identifikační listina (obrázek č.7) projektu (ILP) je dokument obsahující nej důležitější 

informace o projektu. Slouží jako „Kotva" definující rozpočet, harmonogram a požadované 

výsledky. Z ILP vychází všechny další kroky přípravy a realizace projektu (Doležal, Krátký a 

Cingl, 2013, s. 39). 

I d e n t i f i k a č n í listina projektu 

Zpracoval: Kdo je autorem 
dokumentu? 

Datum: Kdy byl dokument 
vytvořen/naposledy 
změněn? 

Nazev projektu: Jak budeme projektu říkat? 

I d e n t i f i k a č n í cislo projektu: Jaké je identifikační číslo v rámci organizace (pokud je)? 

Priorita v ů č i ostatnfm p r o j e k t ů m : Jaká je priorita daného projektu? 

P r í n o s y : K čemu by měl projekt přispět? Co je důvodem jeho realizace? 

C í l projektu: K jaké konkrétní změně by mělo dojít? Jaký by měl být stav řeiené 
problematiky na konci realizace projektu? 

V ý s t u p y projektu: Co bude konkrétními výstupy daného projektu? Co bude produkovat 
(dodávat) projektový tým? 

P l á n o v a n é i n t e r n í n á k l a d y : Jaké jsou maximálni 
přípustné interní 
náklady (čld nebo Kč)? 

P l á n o v a n é e x t e r n í 
n á k l a d y : 

Jaké jsou maximální 
přípustné externí 
náklady (nákup zboží 
a služeb - Kč, ()? 

P l á n o v a n ý t e r m í n z a h á j e n í : Kdy by měl projekt 
začlt? 

P l á n o v a n ý t e r m í n 
d o k o n č e n í : 

Kdy by měl projekt 
skončit? 

H l a v n í m i l n í k y : Jaké jsou hlavni milníky projektu včetně terminů? 

Lokalizace projektu: Kde všude bude projekt probíhat? Jsou jeitě nějaká relevantní rozhraní 
projektu, na která by bylo vhodné poukázat? 

K r i t é r i a ú s p e š n o s t i : Podle čeho poznáme, že bylo dle projektu dosaženo? Jak budeme 
posuzovat úspěch projektu? 

S c h v á l e n é v ý j i m k y : Existuji nějaké výjimky oproti standardnímu způsobu realizace projektů? 

Zadavatel projektu: ČI požadavek/potřeba by měly být naplněny? 

Sponzor projektu: Kdo má nejvyiii rozhodovací pravomoc ohledně projektu? 

D a l š í č l e n o v é ř í d í c í h o v ý b o r u : Kdo dolil je členem řídicího výboru projektu? 

M a n a ž e r projektu: Kdo bude manažerem projektu? 

T ý m ř í z e n i projektu: Kdo tvoři řídicí tým projektu? Kdo bude společně s manažerem projekt 
plánovat a řídit? 

O d m e n y p r o j e k t o v é h o t ý m u : Budou stanoveny nějaké odměny projektovému týmu? 

Obrázek 7 Identifikační listina (Zdroj: Doležal, Krátký, Cingl s.41) 

Listinu je důležité zpracovat pro přehledné shromáždění informací. Bez ILP dochází k zmatku, 

neví se kdo je za co zodpovědný a v j akých mezích má projekt dosáhnout (Doležal, Krátký a 

Cingl, 2013, s. 39). 
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2.3.2. WBS (Work breakdown structure) 

Každý projekt je komplexní se spoustou postupných kroků, pro jejich dekompozici na menší 

části se používá WBS (Work breakdown structure). Výsledná WBS zahrnuje výsledky veškeré 

práce, kterou je potřeba odvést k dosažení cíle. Obsahuje 100 % rozsahu projektu. Projektový 

tým tedy dodá vše, co je obsahem WBS, o nic více ani o nic méně. (Doležal, Krátký a Cingl, 

2013, s. 57) 

Výstup 11 

Výstup 1 

Pracovní balík 1.1.1 
Pracovní balík 1.1.2 
Pracovni balík 1.2.1 

Výstup 1.2 Pracovní balík 12.2 

Pracovní balík 12.3 

Pracovní balík 2.1 
Výstup 2 -i Pracovní balík 2.2 

Pracovní balík 2.3 

Výstup 3 

Obrázek 8 WBS (Zdroj: Doležal, Krátký, Cingl s.59) 

2.3.3. Metody řízení času v projektu 

Jednou z důležitých činností pro optimální naplánování projektu je zhodnocení času, který bude 

na jeho dokončení potřeba. V metodách řízení času se vypracovává harmonogram veškerých 

činností včetně jeho časového ohodnocení. Pro lepší vyjádření se dále používají grafická 

zobrazení samotného harmonogramu. 

Harmonogram 

V harmonogramu nalezneme úkoly, které by měly proběhnout, kdy by měli proběhnout a jak 

náročné jsou na lidské zdroje (případně kdo by měl úkol vykonávat). Bez zpracovaného 

harmonogramu se může stát, že se projekt dostane do velké časové ztráty, aniž by si to 

projektový tým uvědomil. Harmonogram čerpá z WBS. Odtud bere veškeré svoje činnosti, 

které dále popisuje a řadí je za sebou. Pro grafické zobrazení využívá harmonogram Ganttův 

diagram. 
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Ganttův Diagram 

Ganttův diagram je technika pro ilustraci vztahu činností a časů. Je zobrazována jako 

horizontální úsečková graf, ve kterém jsou činnosti řazeny od shora dolů podle pořadí jejich 

realizace (Štefánek a kol., 2011, s. 109). 

ýkílg Ifrinľ ýkílg Ifrinľ SO.I 2. I 5. í. 111. U. 117.120. li3.l26.l2S. 1 4. | Z lu. | '3 16. 
1 A ? drv p Ů % 
í B • dňy ř ,0. 14 

3 C a dny 
• 

: 
4 
5 

D 
E 

4 dny 

.M .-I,,; H 4 
5 

D 
E 

4 dny 

.M .-I,,; H 
n F 19 dny n F 19 dny 
7 <3 1Sdny T  

r  

H 2 dny 
— 1 

j j • 0% 

I 2 dny 
: 1 

Obrázek 9 Ganttův Diagram (Zdroj: Doležal, Krátký, Cingl s. 186) 

Metoda CPM 

Metoda C P M neboli metoda kritické cesty znamená hledání nej kratší možné doby k dokončení 

projektu. Vyhledává kritické činnosti, které jsou potřeba dokončit, aby mohl být projekt 

dokončený a upozaďuje ty, které se mohou pozdržet, aniž by se zpomalilo završení projektu. 

Jakmile je nalezena nej rychlejší cesta k cíli jsme schopni si odpovědět na otázky 

• Za j ak dlouho může být proj ekt dokončen 

• Pokud bude aktivita X pozdržena, opozdí se dokončení projektu 

• Jak by mohl být projekt urychlen 

( Y A D A V , S. R. a A. K. MALÍK, 2014, s 274) 

2.3.4. Řízení zdrojů projektu 

Ve zdrojové analýze se zabýváme zdroji, co na dosažení cíle projektu můžeme využít. Pro 

lidské zdroje následně vypracujeme R A C I matici, pro jasnou definici jejich rolí v projektu. 
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RACI matice 

Raci matice neboli matice odpovědnosti slouží k tomu, abychom mohli jasně rozlišit, kdo 

provádí jednotlivé úkoly projektu. Vychází z WBS projektu a ke každé z činností přiřazuje 

jejich příslušné zodpovědnosti členům projektu. 

Bez správně zpracované matice pro každý z úkolů se můžou vyskytnout nejasnosti, kdo za jaký 

úkol konkrétně zodpovídá. Matice nám navíc ukazuje, kdo za danou činnost zodpovídá a 

potvrzuje že byla správně dokončena. (Doležal, Krátký a Cingl, 2013, s. 79). 

Ideálním prostředím pro zpracování matice je Excel s podmíněným formátem buněk. Do levého 

sloupce vypíšeme jednotlivé činnosti a do prvního řádku jednotlivé lidské zdroje, které se se 

budou projektu účastnit. Ke každé činnosti poté přidáme odpovědnosti podle toho, co u dané 

činnosti zdroj vykonává. 

Druhy odpovědností: 

• A (acountable) akceptuje: Osoba s tímto oprávněním je zodpovědná za danou činnost. 

Jejím úkolem je zajistit, aby byl daný úkol vypracován včas a za přidělených zdrojů. 

Chybou je přidělení této zodpovědnosti více osobám, jelikož to vede ke stavu, kdy za 

danou věc nezodpovídá nikdo. 

• R (responsible) realizuje: Realizující osoba je ta, která provádí potřebné činnosti, 

vykonává potřebnou práci. Jedna činnost může být prováděna více osobami, v tu chvíli 

je připadá zodpovědnost schvalovateli, ten také může být jednou z realizujících osob. 

• K (C, consulted) konzultuje: Toto oprávnění připadá osobě, se kterou má být zadaná 

činnost konzultována. Daná činnost se konzultující osoby úzce dotýká, ale osoba sama 

ji nevykonává. Může se jednat o odborníka na danou problematiku. Těchto osob může 

pro jednu činnost existovat více. 

• I (informed) je informován - Osoba, která bude informována o průběhu a výstupu 

činnosti. Jedná se především o členy týmu, kteří potřebují znát postup práce. 

• S (support) spolupracuje - Oprávnění S spadá do RASCI matice (obrázek č. 10), která 

nebude v práci zmiňována. Jedná se však o osobu spolupracující a pomáhající osobě, 

která samotný projekt realizuje. (Doležal, Krátký a Cingl, 2013, s. 80). 
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Druhy o d Dovednost í : A - akceptuje, R - realizuje, S - spolupracuje, K - konzultuje, I - je in fo rmován . 

Obrázek 10 RASCI matice (Zdroj: Doležal, Krátký, Cingl, s.81) 

2.3.5. Řízení rizik projektu 

Riziko je kombinace pravděpodobnosti události a jejich následku. Termín je používán, když 

možné následky jsou negativní, případně když vzniká možnost odchylky od očekávaného 

výsledku události (Korecký, Trkovský, 2011, s. 33-34). 

Metoda RIPRAN™ 

Metoda RIPRAN je jednou z empirických metod, sloužící k analýze rizik projektů. Její užití je 

vhodné pro střední a velké projekty. V současné době užíváme třetí verzi metody, které má za 

novinku práci s registrem rizik (RIPRAN™, 2019, online). 
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Obrázek 11 RIPRAN analýza (Zdroj: RIPRAN-dostupné z https://ripran.cz) 

Metoda RIPRAN se skládá ze čtyř základních kroků, a to: 

1. Příprava analýzy rizika 

2. Identifikace rizika 

3. Kvantifikace rizika 

4. Snižování rizika 

5. Celkové zhodnocení rizika 

První krok připravit data k provedení analýzy. 

Druhým krokem je nalezení hrozeb a scénářů. 

Ve třetím kroku se ohodnocují pravděpodobnosti scénářů, velikosti jejich škod a míra rizika. 
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Čtvrtý krok se zaměřuje na snižování rizika tím, že vytvoří opatření, jenž sníží hodnotu rizik 

na akceptovatelnou úroveň 

Závěrem v pátém kroku se celkově vyhodnotí analyzovaná rizika (Doležal a kol., 2016, s. 217-

223) 

Pnradauř 
(lilo riiiks 

Hrozba 
Sirnir Pdjn jm t J 

1. V-ýnkyl ťhřirikůvr ípitJÉrtňiri 
v jarním ůbdobf brenen-duben. 

Oiu-muťni ňkrtru 3Ů <£ i i -
mestnanců, takže dojde ke 

PřtdrWklidůrnt! pAíiiii půdlť 
předpovědi Jako v přediho-

2. 

Obrázek 12 Seznam rizik metody RIPRAN (Zdroj: Doležal a kolektiv s.217) 

Kvantifikace Rizik 

Ke kvantifikaci nalezených rizik využijeme tabulku pro verbální hodnocení rizik, konkrétně 

v soustavě 3x3x3. Kvantifikace má za úkol určit pravděpodobnost výskytu hrozby, jak velký 

dopad na projekt by měla a následně určit její hodnotu. 

Pravděpodobnost výskytu rozdělujeme na: 

• Vysoká pravděpodobnost (VP) - šance že se hrozba vyskytne je nad 66% 

• Střední pravděpodobnost (SP) - šance na výskyt se pohybuje mezi 33% a 66% 

• Nízká pravděpodobnost (NP) - šance hrozby na výskyt je pod 33% 

Dále můžeme rozdělit dopady na projekt 

• Velký nepříznivý dopad (VD) - Může mít za následek ohrožení cíle nebo termínu 

projektu, škoda může přesáhnout 20% hodnoty projektu 

• Střední nepříznivý dopad (SD) - Následek bude ohrožení termínu některé z dílčích 

činností, a tedy vyžádání akčních zásahů, ztráta se pohybuje mezi 0,51 % a 19,5 % 

z hodnoty projektu 

• Malý nepříznivý dopad (MD) - Dopady budou vyžadovat určité zásahy do projektu, 

ztráta se může vyšplhat až k 0,5% hodnoty projektu. 
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Porovnáním těchto dvou hodnot dostaneme za pomocí následující tabulky hodnotu rizika 

(Ripran, 2022) 

Tabulka pro př i řazen í t ř í d y hodnoty r i z ika : 
Velký nepříznivý dopad Střední nepříznivý dopad Malý nepříznivý dopad na 
na projekt na projekt projekt 

V y s o k á Vysoká hodnota rizika Vysoká hodnota rizika Střední hodnota rizika 
pravděpodobnost VHR VHR SHR 
Střední pravděpodobnost Vysoká hodnota rizika Střední hodnota rizika 

SHR 
Nízká hodnota rizika 

NHR 

Nízká Střední hodnota rizika Nízká hoc rota rizika Nízká hodnota rizika 
pravděpodobnost SHR NHR NHR 

Obrázek 13 hodnoty rizika (zdroj RJPRAN dostupné z https://ripran.cz/) 

2.4. Řízení nákladů projektu 

V řízení nákladů se zabýváme celkovou odhadovanou cenou projektu. Do nákladů se nám 

budou promítat data získaná z řízení zdrojů a opatření proti nalezeným rizikům. 

Rozpočet projektu 

Rozpočet je jednou z nej důležitějších charakteristik projektu a naprostý základ pro koordinaci 

všech činností, dílčích dodávek a kontrolu projektu vzhledem k jeho plánu. Rozpočet je soubor 

parametrů a číselných údajů, které dávají do souvislosti časová, množstevní a finanční kvanta 

související s plánem projektu (Svozilová, 2016, s. 176). 

Druhy nákladů 

• Přímé - Jsou to náklady, jejichž čerpání přímo přispívá k výstupu projektu 

• Nepřímé - Jsou to náklady, které nebyli přímo použity na výstup projektu, ale byli 

vynaloženy na činnosti, které nám pomohli se k výstupu dostat 

• Ztracené - Prostředky z minulých období, jejich návratnost již není možná 

• Rezervy - Prostředky které slouží jako rezerva, pro případ že nastanou neočekávané 

výdaje 

(Schwalbe Kathy, 2011, s. 267) 

29 

https://ripran.cz/


2.5. Softwarová podpora pro řízení projektu 

Současně asi nej rozšířenější m programem na pomoc projektovým manažerům je MS Project 

(obrázek č. 14). Program nabízí grafické znázornění a přehledný popis k činnostem v projektu. 

Manažer může ke každé z aktivit přiřadit její dobu trvání a zdroje které na její naplnění budou 

vyžadovány. 

Zdroj Sestava Projekt Zobrazen' Nápověda Formát Ganttového diagramu 

Projekt2 - Project Professional 

Řekněte mi, ca chcete udělat 
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p l i b r i -j 

B / U ö - A -

^ Označit plněni" podle plánu 

*5? Respektovat propojení 
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Naplánovat Naplánovat 

ručně automaticky ' ^? Režim 

Úboly  

? Zkontrolovat -

ÉP| Přesunout ~ 

Ne 'f.; 

t—i Souhrn 
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O Režim 
úkolu T Název úkolu •» Doba trvání T Zahájení T Dokončení T Předchůdci T 

1 - Projekt 1 9 dny? 09,05. 22 15.05. 22 

2 úkol 1 3 dny 09.05. 22 11.05. 22 

3 ' úkol 2 3 dny? 09,05. 22 11.05. 22 

4 úkol 2 část 1 2 dny 12.05. 22 13.05. 22 2 

5 •a úkol 2 část 2 2 dny 16.05. 22 17.05. 22 4 

6 •a úkol 2 část 3 2 dny 18.05. 22 19.05. 22 5 

í 02.V22 09.V22 16.V 22 23.V i 
S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú 

Obrázek 14 MS Project (zdroj: vlastní zpracování) 
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3. Analýza současného stavu 

Analytická část práce představí vnitřní a vnější prostředí ve kterém firma působí. Obsahuje 

základní informace o společnosti a potřebné analýzy pro možnost pečlivého naplánování 

samotného projektu. 

3.1. Představení společnosti 

Společnost První brněnská strojírna vznikla v roce 1814. V roce 1950 byl založen závod ve 

Velké Bíteši který dal vzniku firmě První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. (dále jen PBS). 

Samotná PBS vznikla v roce 1991, kdy byla společnost rozdělena na jednotlivé podniky. 

V současné době je vlastníkem společnosti skupina PBS Group a.s. 

PBS začínalo výrobou pneumatického nářadí pro Vítkovické železárny. Roku 1957 začala 

výroba turbodmychadel která byla jednou z nej významnějších odvětví podnikaní firmy. O deset 

let později začala výstavba slévárny přesného lití, která funguje doposud. V 70 letech firma 

začala s výrobou letecké techniky. Letecká technika se pro PBS stala nej důležitějším odvětvím 

jak z ekonomického, tak z technického hlediska 

V současné době pracuje pro PBS necelých 700 zaměstnanců. PBS jako akciová společnost 

vlastní podíly v dalších firmách, a to konkrétně PBS Energo (51%) a PBS India (1%) (PBS 

2020, online). 

3.2. Ověření příležitostí pro projekt 

V následující části bakalářské práce se zaměřím na analyzování vnějšího a vnitřního prostředí 

firmy, abych určil, zdaje projekt proveditelný. 

3.2.1. SLEPTE analýza 

První vypracovanou analýzou bude SLEPTE. Analýza se zaměřuje na vnější prostředí 

společnosti a je jedním ze základů pro vypracování SWOT analýzy. 
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Sociální faktory 

Jako téměř každá velká firma i PBS se potýká s nedostatkem zaměstnanců. Noví zaměstnanci 

do společnosti nejčastěji proudí ze Střední odborné škola Jana Tiraye, ve Velké Bíteši. Studenti 

školy vykonávají v PBS odbornou praxi, po dostudování z nich velká část ve společnosti 

zůstane, případně přejdou do sesterské společnosti PBS Turbo s.r.o., která působí v areálu PBS. 

Pro absolventy je firma atraktivní zaměstnavatel díky stabilnímu zázemí ale také možností 

karierního růstu. 

Pro nástup do společnosti není potřeba vysokoškolské vzdělání, každopádně technická střední 

škola je pro uchazeče výhodou. Pro vyšší pozice je důležitější předchozí praxe než samotné 

vzdělání. 

Legislativní faktory 

PBS se řídí zákony, vyhláškami a regulacemi České republiky. Firma se tedy musí řídit 

Zákoníkem práce, Občanským zákoníkem, Zákonem o daních z příjmu a přidané hodnoty a 

Zákonem o obchodních korporacích. Tyto zákony udávají práva ale i povinnosti kterými se 

firma řídí. 

Ekonomické faktory 

Firma působí na světovém trhu. Je tedy ovlivňována jak mikro, tak makroekonomickými 

faktory. Společnost musí počítat s faktory inflace, kurzu koruny a úrokovou sazbou. 

V posledních letech nastal pokles ekonomiky, vlivem trvající pandemie a nyní dojde k dalšímu 

pravděpodobně k dalšímu poklesu kvůli situaci na východě Evropy. I přes to dosáhl obrat firmy 

v roce 2020 1,5 mld kč a firma nadále roste. 

Politické faktory 

Pro PBS je důležitá poltická situace v České republice. Velká část produkce byla vyvážena do 

států jako je Čína a Rusko. Současná politická situace na Ukrajině pravděpodobně přinese 

značný problém do firmy. Letecká divize společnosti, jenž je hlavním tahounem ekonomiky 

firmy, měla největší část exportu do Ruska. Díky embargu přišla o své největší zákazníky. 

Pokud se situace na východě nevyřeší, bude PBS nucena hledat nové obchodní partnery, a 

pravděpodobně bude muset začít snižovat svoje náklady všemožnými způsoby. 
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Technologické faktory 

Úroveň technologie dělá každým rokem vetší krok, než stihla udělat za ty předchozí. Vývoj 

nových technologií silně ovlivňuje většinu průmyslu na světě, PBS nevyjímaje. 

Konkurenceschopnost ostatních firem se každým rokem zvyšuje o něco větším tempem. 

Aby se společnost udržela na konkurence schopné úrovni tak musí patřičně inovovat svoji 

techniku. Zaměstnanci na dílně mají přístup k moderním CNC strojům, do kanceláří jsou 

pravidelně instalovány nové počítače. 

Aby zvládlo PBS držet krok ve svých produktech tak neustále investuje do inovací a vývoje 

nových produktů. Před uvedením na trh j sou produkty testovány v extrémních podmínkách, aby 

byla zachována maximální bezpečnost. 

Ekologické faktory 

PBS dodržuj platné zákony k ochraně životního prostředí, bezpečnosti a zdraví svých 

zaměstnanců. Ve firmě je dbán důraz na minimalizování odpadů způsobených výrobou a 

likvidací produktů. Zaměstnanci jsou vedeni k třídění odpadu. 

3.2.2. Porterův model pěti sil 

Porterův model pěti analyzuje konkurenční prostředí pro společnost. Jak si firma oproti 

konkurenci stojí se dozvíme pomocí následujících ukazatelů. 

Zákazníci 

Vztahy se zákazníky jsou pro PBS velice důležité, a proto dělá firma maximum, aby si je 

udržela na co nejlepší úrovni. Firma například pomohla zřídit servisní centrum v Kazani pro 

jednoho ze svých významných odběratelů za účelu zlepšení servisních služeb a komfortu 

zákazníka. 

Dodavatelé 

Pro PBS nemají dodavatelé žádnou speciální pozici, a nemohou tak diktovat speciální 

podmínky. Navíc dodávané komponenty tvoří zlomek hodnoty hotového produktu, u kterého 

je hlavní precizní opracovaní. 
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Substituční výrobky 

Výrobu substitučních výrobků dokáže spousta velkých strojírenských firem, které se na českém 

trhu pohybují. Udržet ale dlouhodobě krok s poptávkou by mohlo znamenat problém. PBS 

pravidelně investuje do výzkumu a inovací, aby se od ostatních společností mohla odlišit. 

Testování samotných výrobků je taky velké plus pro PBS, protože vytvořit takové extrémní 

podmínky, kterým jejich výrobky procházejí je velice náročný proces. 

Nová konkurence 

Riziko vzniku nové firmy v takovém rozsahu, aby to pro PBS mohlo znamenat problém, je 

velmi malé. PB S navíc pokrývá spoustu odvětví které by bylo pro novou společnost velice těžké 

pokrýt. 

Konkurence v oboru 

V České republice má strojírenská výroba velkou tradici, a proto je konkurence obrovská. 

Jenom v nejužším okolí firmy se nachází celá řada dalších strojírenských společností. Do karet 

PBS hraje velikost trhu, jelikož strojírenské výrobky je potřeba dodávat pořád do celého světa. 

Navíc je společnost jednou z větších hráčů na místním trhu, takže přebrat nějakého většího 

zákazníka a zvládnout naplnit jeho poptávku je pro konkurenci problém. 

3.2.3. Metoda 7S 

Metoda 7S se zaměřuje na vnitřní prostředí firmy. Jejím cílem je analyzovat strategii, strukturu, 

informační systémy, styl vedení, sdílené hodnoty a schopnosti zaměstnanců. Je to poslední 

z analýz, které nám pomůže vytvořit souhrnnou SWOT analýzu. 

Strategie 

Jako strojírenská firma je poměrně problém vyrábět skutečně diferencovaný produkt od 

ostatních společností. Konkurenční výhodou pro PBS jsou tedy spíše nižší náklady. Díky svojí 

velikosti si může dovolit masovější produkci a rozsáhlé testování svých produktů aniž by se 

dostávala do problémů. 
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Organizační struktura 

Ve společnosti je užívaná divizní struktura. V tuto chvílí je PBS rozdělena celkem na 3 divize, 

které jsou vedeny generálním ředitelem, představenstvem a dozorčí radou. Každá z divizí má 

určitou formu svobody, je vedena svým vlastním ředitelem. Samotnou strukturu můžeme vidět 

na obrázku č. 14. Divizní struktura umožňuje jednotlivým divizím lépe kontrolovat svůj vlastní 

stav, avšak zpomaluje reagovaní společnosti jako celku. 

Gamnlm rrdnxi 

LHek Hdskycfi zdrojů 

Utv«r dOfMOTr * psp*dK« 

Seknrtoriil 

.. _ - ^ . 

1 ' ...*'• _ľ r :t icnt 

m 

TpfhnifkJ honTroU 

Piin. j ŕizcfii vyrotiv 

Obrázek 15 Organizační struktura PBS https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl- 

firma?subiektld= 169627 
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Informační systémy 

Na současný stav informačních systému společnosti se podíváme podrobněji v závěrečné části 

této kapitoly. Ve společnosti jsou celkem desítky systémů, které jsou využívány. Tím hlavním, 

na který se bude práce zaměřovat je ERP systém Q AD. 

Styl řízení 

Firma užívá demokratický styl řízení. Vedoucí jsou plně zodpovědní za jednotlivá rozhodnutí, 

ale naslouchají svým podřízeným. Kontrola vedení probíhá dosažením naplánovaných cílů. Na 

pracovištích je zachována přátelská, ale stále profesionální atmosféra, aby se žádný ze 

zaměstnanců necítil utlačovaný. Na zadané úkoly mohou podřízení navrhnout vlastní řešení, 

případně reagovat na dění ve firmě. 

Spolupracovníci 

Společnost podniká několik kroků k motivaci svých zaměstnanců. Tím prvním je samozřejmě 

plat, který neustále roste s oddělanými roky ve společnosti. Ve firmě je závodní jídelna, kde se 

mohou zaměstnanci najíst s příspěvkem na stravování. Zaměstnanci také mohou využívat 

příspěvku na penzijní připojištění. Pro zaměstnance je ale připravena celá řada dalších benefitů, 

jako jsou výhodnější mobilní tarify pro ně a až 4 další členy domácnosti, nebo pomoc při 

jazykovém vzdělávání. Za mimořádné výkony jsou zaměstnanci oceňování finanční odměnou. 

Schopnosti 

Zaměstnanci z pravidla nastupují do společnosti již s nabranými zkušenostmi z praxe, která jim 

byla poskytnuta. Díky výukovému centru to však není podmínka přijetí. Velikost firmy nabízí 

širokou škálu pozic, z nichž každá vyžaduje jiný set schopností pro její ideální splnění. 

Samozřejmostí na pracovišti jsou pravidelná školení ohledně bezpečnosti, nebo zacházení 

s novými nástroji. Pro zaměstnance existuje možnost zisku různých certifikací, nebo taky 

doplňkových kurzů na doučení cizího jazyka. 

Sdílené hodnoty 

Kultura ve firmě je velice přátelská, i když je vše orientováno na výsledky. Noví zaměstnanci 

jsou s firemní kulturou seznámeni. Ve společnosti pracují všechny věkové kategorie, což 

usnadňuje začlenění nových zaměstnanců. Začlenění navíc usnadňují firmou pořádané akce 

j ako j sou třeba večírky. 
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3.2.4. Analýza informačních systémů 

Hlavním cílem práce bylo zanalyzovat současný stav ERP systému QAD, a v případě shledání 

ho nedostatečným, navrhnout projekt na implementaci systému nového. V analýze si rozdělíme 

společnost na její jednotlivá oddělení, u kterých se pokusíme zjistit potřebu modernizace 

systému které užívají. Během fungování let bylo do různých oddělení přidávány systémy nové, 

které na ty stávající nejsou integrované, a proto se musí data z jednoho do druhého přepisovat 

ručně. Analýzou tyto systémy vyhledáme a pokusíme naplánovat, zda by šla do případného 

nového systému integrace provést. 

Systém QAD byl ve společnosti zavedený před 11 lety. Pro společnost pokrývá procesy 

prodeje, nákupu, servisu, skladování, plánování a řízení výroby, účetnictví a finance. Během 

let ale došlo ve společnosti ke spoustě změn, ty daly vzniku nových procesů, požadavků ale i 

ukončili některé staré, které jsou nyní nadbytečné. 

Společnost by chtěla QAD zachovat a v případě nutnosti pouze přejít na jeho novější verzi. Ve 

společnosti je osvědčený a panuje sním vždy spokojenost. Výhodou, a jedním z hlavních 

důvodů proč by firma nechtěla přecházet na jiný systém je kromě mnohem složitější 

implementace, a nutnosti zaučení zaměstnanců, jeho pružnost při organizačních změnách firem. 

Pro PBS, která se momentálně skládá ze 3 divizí a jejich počet se poměrně často mění (například 

nedávné odloučení divize turbo) je tohle velká výhoda. 

Oblast prodeje 

V momentálním stavu musí obchodník vytvářet nabídku v Excelu, tu poté přidává do C R M 

systému SugarCRM Tento systém není integrován do QAD, a obchodníci s ním až na výjimky 

nepracují. Implementace nové verze QAD může SugarCRM kompletně nahradit svým vlastním 

C R M systémem. Touto implementací by odpadla nutnost ručního přepisování zakázek. Dojde 

také k usnadnění analýzy prodeje, které se momentálně provádí v zároveň v QAD a Excelu. 

V prodejních datech se taky vyskytuje duplicita dat. 

Oblast nákup 

V oblasti nakupuje značná duplicita dat. Jednou z dalších slabin současného stavuje že převod 

požadavku na nákup musí být převáděn ručně. Při vracení zboží dodavateli neexistuje funkce 

vrácení materiálu, ale pouze storno přijmu. V systému taky chybí hodnocení dodavatelů, které 

si musí pracovníci zaznamenávat ručně. 
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Oblast zásoby 

Ve skladech je využívána technologie od společnosti Kardex (Společnost specializující se na 

automatizované skladové systémy). Záznamy do QAD jsou přenášeny ručně, stejně tak je 

ovládaný samotný Kardex. Ve skladuje taky poměrně nízko využívána technologie čárových 

kódu, která by mohla uspíšit například inventuru. 

Oblast plánování 

V oblasti se využívá QAD a Siemens Plant Simulation, systém, který zajišťuje externí 

pracovník společnosti. Siemens Plant Simulation si dokáže potřebná data pro prognózu získat 

sám, QAD však v současném stavu nedostává zpětnou vazbu o termínech pracovních příkazů. 

Společnost je navíc závislá na daném externím pracovníkovi. 

Řízení jakosti 

Evidence jednotlivých parametrů probíhá v papírové podobě. 

Oblast údržby 

V QAD není cena náhradních dílů, kterou musí ručně někdo doplnit. 

Zhodnocení analýzy 

Od zavedení starého systému uplynula příliš dlouhá doba. Téměř každé oddělení společnosti 

by prospěla jeho revize a úprava stávajících funkčností. Pokud budou zaměstnanci dostatečně 

proškoleni o funkčnostech nového systému budou schopni sami vymýšlet návrhy pro 

implementování nových funkcí. 

3.3. SWOT analýza 

SWOT analýza porovná silné, slabé stránky společnosti, ale taky její příležitosti a hrozby. Do 

SWOT analýzy zahrneme výsledky, které jsme získali v předchozích částech práce, které 

shrneme v přehledné tabulce. 

3.3.1. Silné stránky 

• Zkušenosti - Samotný bítešský závod je na světě už 70 let. Za tu dobu zvládla PBS 

nabrat spoustu zkušeností a know-how. 
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• Stabilita - Za spoustu let na trhu si firma vybudovala jméno. Pro okolí PBS je to 

nej stabilnej ší zaměstnavatel, u kterého je nízká šance krachu. 

• Velká rozmanitost výroby - PBS vyrábí produkty do obrovského množství odvětví, od 

letectví až po zdravotnictví. Při problémech v jednom odvětví je možnost přejít na jiné. 

3.3.2. Slabé stránky 

• Nedostatek pracovní síly - PB S se nenachází u velkého města, proto j e v okolí omezený 

počet zaměstnanců. Pro firmu není ani jednoduché hledat pracovníky v jiných státech 

kvůli složité povaze výroby. 

• Počítačové systémy - V současnou dobu se ve společnosti používá přes desítku systémů 

a pouze malá část si dokáže navzájem předávat informace. To nutí zaměstnance ručně 

přepisovat potřebná data a v mnoha případech je musí i zaznamenávat na papír nebo 

například do excelových tabulek. 

• Rychlost reakce - Divizní struktura neumožňuj e rychlou reakci společnosti na bleskový 

vývoj trhu 

3.3.3. Příležitosti 

• Investice - Díky velkému kapitálu není pro firmu problém investovat do nových 

odvětví. 

• Inovace - Společnost neustále vyvíjí nové verze svých produktů. Odběratelé tak mají 

jistotu, že dostávají zboží nejvyšší kvality. 

• Dostatek prostorů - V okolí firmy se nenachází žádné další budovy, takže je schopna 

poměrně snadno rozšířit svoji výrobu. 

3.3.4. Hrozby 

• Hospodářská krize - Stále trvající pandemie přináší riziko hospodářské krize, které by 

zpomalila ekonomiku a znamenala snížení výroby s propuštěním zaměstnanců. 

• Elektromobilita - Pokrok v elektrických motorech by znamenal úpadek 

turbodmychadlové výroby. 

• Inflace - Pokles ceny koruny by znamenal hrozbu pro všechny tuzemské společnosti, 

PBS nevyjímaje 
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• Odchod odběratelů - PBS by se mohlo potýkat s problémy, kdyby odešel, nebo zanikl 

jeden z velkých odběratelů, tato hrozba se během práce na bakalářské práci projevila. 

Embargo na Rusko, způsobené jeho agresivitou na Ukrajině, zapříčinilo ztrátu jednoho 

z nej větší ch zákazníků firmy. V současné době je počítáno s velkými ztrátami, 

prodlužovaní konfliktu by mohlo znamenat nedostatek financí pro realizaci projektu, 

ale i propouštění zaměstnanců. 

Silné stránky Slabé stránky 
Zkušenosti Nedostatek pracovní síly 
Rozmanitost výroby Počítačové systémy 
Stabilita Rychlost reakce na změny 

Příležitosti Hrozby 
Investice Hospodářská krize 
Inovace Elektromobilita 
Prostory Odchod odběratelů 

Obrázek 16 Matice SWOT (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4. Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 

Závěrečná část bakalářské práce bude pomocí metod projektového řízení zpracovávat samotný 

projekt. 

4.1. Identifikační listina 

Identifikační listinou se rozumí základní dokument celého projektu. Jsou v ní shrnuty 

nej důležitější informace a užívá se jako osnova projektu. 

Název projektu Návrh projektu implementace nového informačního systému 
Cíl projektu Implementace systému Q A D 
Přínosy projektu Zefektivnění současných firemních postupů 

Zavedení nových postupů díky možnostem nového systému 

Výstupy projektu Aplikace kompletně nahradí současně užívaný systém 
Datum zahaj ení 01.06.2022 
Datum ukončení 06.01.2023 
Náklady 38 213 660 Kč 
Milníky Zahájení projektu 

Schválení vedením společnosti 
Úprava nového software 
Úprava vlastních dat 
Pilotní provoz 
Proškolení koncových zaměstnanců 
Provoz s podporou 
Rutinní provoz 

Zadavatel První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. 
Investor První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. 
Manažer projektu Projektový Manažer 
Lokalizace projektu Velká Bíteš 

Tabulka 1 Identifikační listina (Zdroj: vlastní zpracování) 

41 



4.2. Logický rámec 

Tabulka s logickým rámcem obsahuje klíčové atributy projektu. Ke každému atributu jsou 

přiřazeny objektivně ověřitelné ukazatele a způsob jakým se budou ověřovat. V tabulce 

najdeme taky předpoklady, které očekáváme že nastanou. 

Popis Objektivně ověřitelné 
ukazatele 

Způsob ověření Předpoklady 

Zvýšení efektivity práce 
Zrychlení a zjednodušení 
současných postupů 

Zaměstnanci stihnou za 
směnu více práce 

Záměr Zjednodušeni vyhlcd;ív;íni dal Prodejní záznamy 

Propojeni užívaných systémů 
Data mezi různými systémy 
budou sdílená 

Zaměstnanci nebudou data 
ručně přepisovat 

Cíl 
Integrace systému QAD, převedení 

veškerých dat, integrace nových 
funkcí 

Aplikace bude v provozu k 
7.4.2023 

Počet aktivních uživatelů 
Dodržení zadaného termínu 

Spolehlivost zavedeného 
systému 

^cJiral£nijirojcJď^ 

Schválení financování 
proj ektu k vybranému datu 
(17.6.2022) j^rojck]ojwMlo^ 

Navázání spolupráce se 
společností pracující na 
QAD 

J J j r j r a y e m j m y é h ^ 
Nové funkce vygenerovali 0 
jchyb 

Důkladným testování 
_m>y^chjfřjnkci 

Kontrola proběhne bez 
problému 

Konkrétní výstupy 

Zkušební provoz 

Zkušební verze spuštěna pro 
vybrané uživatele spuštěna k 
datu 09.12.22 Poccl aktivních uživatelů 

Testování proběhne bez 
problému 

Zavedení nového systému 

Na starém systému nebudou 
aktivní žádné uživatelské 
účty Počet aktivních uživatelů 

Všichni uživatelé budou 
úspěšně přesunutí na nový 
systém 

Časový rámec Zdroje 
Proškolení zaměstnanců 

proběhlo v dostatečné míře 
Zahájeni p roj c klu 1 den 1 čld 

Proškolení zaměstnanců 
proběhlo v dostatečné míře 

4 dm 4č ld 

Proškolení zaměstnanců 
proběhlo v dostatečné míře 

Vvbrani IT linnv 
4 dm 4č ld 

Analýza stávajícího software ' d n í 20 čld 

Úprava nového software 
60 dni 

zpracováno externí 
společností 

Všechny potřebná data byla 
nahrána do nových databází 

Klíčové činnosti 
10 dní 30 čld 

Úprava vlastních dat 

aoršx^bnywyj^ 
10 dní 100 čld Nový systémfúnguje podle 

očekávání 
ProTOZjjp_™irjorou 65 dni : t i4cld 

Nový systémfúnguje podle 
očekávání 

Zahájení rutinního provozu 5 dní 5 čld 

Tabulka 2 Logický rámec (Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.3. WBS 

WBS (tabulka č.3) neboli rozklad struktury práce nám přehledně ukazuje jednotlivé činnosti 

nutné pro dokončení projektu. Tučně znázorněny j sou ty činnosti, pod které spadá více dílčích 

úkolů. 

Kód WBS Název úkolu 
0 Implementace nového informačního systému 
1 Příprava projektu 
1.1 Zahájení projektu 
1.2 Odsouhlasení 
1.3 Vybrání IT firmy 
1.4 Kontaktování firmy 
1.5 Zakoupení licence 
2 Školení 
2.1 Volba školitele 
2.2 Školení pracovníků 
3 Úprava nového software 
3.1 Analýza stávajícího software, pro nalezení nových funkcí 
3.2 Zpracování požadavků 
3.3 Úprava software 
4 Příprava DB 
4.1 úprava vlastních dat 
4.2 Volba vhodných dat pro pilot 
4.3 Nachystání nových databází 
4.4 Kontrola úprav 
5 Pilot 
5.1 implementace nového software 
5.2 Nahrání pilotních dat 
5.3 Zkušební provoz 
5.4 Oprava nalezených chyb 
6 Příprava provozu 
6.1 Nahrání aktuálních dat 
6.2 Školení koncových uživatelů 
7 Provoz s podporou 
8 Rutinní provoz 
Tabulka 3 WBS (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Příprava projektu 

V první části projektu podle WBS se budeme zabývat přípravou. Tým se poprvé sejde, zpracuje 

základní listiny a analýzy, které představí vedení společnosti pro schválení projektu samotného 

a jeho financování. 

Na projektovém manažerovi poté bude domluvit se s vybranou společností, která se zabývá 

implementací ERP systémů, za jakých podmínek budou s PBS spolupracovat. 

Školení 

Zakoupením licence na nový systém se dostaneme do fáze druhé. V té bude úkolem vybrat 

školitele pro naše zaměstnance. První školení proběhne pro jednoho vybraného zaměstnance ze 

všech částí firmy. Tito zaměstnanci s námi budou úzce spolupracovat na průběhu projektu dále. 

Úprava nového software 

Další části bude úprava nově implementovaného systému, aby splňoval požadavky PBS. 

Pracovníci IT společně provedou analýzu, co v současném systému konkrétně chybí a co by 

chtěli upravit. Pomoc jim k tomu poskytnou nově proškolení zaměstnanci, jelikož se systémem 

dostávají do styku každý den a sami nejvíce vědí, co jim chybí, nebo překáží. Provedenou 

analýzu předáme IT společnosti, které poté dostane za úkol software upravit. 

Příprava DB 

Zatímco budou externí pracovníci upravovat samotný software, dostanou naši IT pracovníci za 

úkol připravit data společnosti na testování a přesun do nových databází. Za 11 let provozu se 

nahromadila spousta duplicitních a nepotřebných dat, které bude potřeba odstranit. Pracovníci 

taky budou mít za úkol sjednotit veškerá data, aby mohla být při přesunu v pořádku zachována. 

Důležitou částí bude taky nachystání dat na pilotní provoz systému. Data by neměla být nijak 

složitá, ale měla by obsahovat většinu anomálií, které se mohou v provozu vyskytnout, aby 

došlo ke správnému otestování systému. 

Pilot 

V pilotním provozu zkontroluje úpravy navrženy externí společností a začneme s implementací 

nového systému. V pilotním provozu budou nový systém využívat pouze již proškolení 

zaměstnanci. Veškeré chyby, které budou během pilotního provozu nalezeny, budou rovnou 

posílány externí firmě na opravu, která bude nahrána na konci pilotního provozu. 
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Příprava provozu 

V této fázi projektu začneme se školením všech ostatních zaměstnanců, co se systémem přijdou 

do styku. Celkem se to týká zhruba 100 pracovníků. Do nového systému taky nahrají IT 

pracovníci veškerá data, aby byl připraven na skutečný provoz, který nastane v dalších fázích 

projektu. 

Provoz s podporou 

Provoz s podporou bude trvat celkem 3 měsíce. Od začátku kvartálu, aby si zaměstnanci 

vyzkoušeli vše, od zahájení, až po kvartální uzávěrku. Po celou dobu nám bude pomáhat IT 

společnost, která s námi na projektu spolupracovala. 

Rutinní provoz 

V poslední části dojde k ukončení podpory od IT společnosti a projektový tým bude rozpuštěn. 

Systém bude nachystaný a společnost bude připravena na jeho využití další řadu let. 

v 

4.4. Časová analýza projektu 

Časová analýza je jednou z nedílných součástí projektu. Pomocí časové analýzy odhadneme 

trvání projektu. 

4.4.1. Harmonogram činností 

V harmonogramu činností (tabulka č.4) máme vypsány veškeré činnosti které bude zapotřebí 

vykonat. Ke každé z činností bude poté přiřazena její doba trvání, datum zahájení a datum 

ukončení. 

Kód WBS Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení 

0 
Implementace nového informačního 
systému 

223 dny 01.06. 22 07.04. 23 

1 Příprava projektu 12 dny 01.06. 22 16.06. 22 
1.1 Zahájení projektu 1 den 01.06. 22 01.06. 22 
1.2 Odsouhlasení vedením 1 den 02.06. 22 02.06. 22 
1.3 Vybrání IT firmy 4 dny 03.06. 22 08.06. 22 
1.4 Kontaktování firmy 5 dny 09.06. 22 15.06. 22 
1.5 Zakoupení licence 1 den 16.06. 22 16.06. 22 
2 Školení 20 dny 03.06. 22 30.06. 22 
2.1 Volba školitele 3 dny 03.06. 22 07.06. 22 
2.2 Školení pracovníků 10 dny 17.06. 22 30.06. 22 
3 Úprava nového software 75 dny 01.07. 22 13.10. 22 
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3.1 
Analýza stávajícího software, pro nalezení 

nových funkcí 
5 dny 01.07. 22 07.07. 22 

3.2 Zpracování požadavků 10 dny 08.07. 22 21.07. 22 
3.3 Úprava software 60 dny 22.07. 22 13.10. 22 
4 Příprava DB 15 dny 01.07. 22 21.07. 22 
4.1 Úprava vlastních dat 10 dny 01.07. 22 14.07. 22 
4.2 Volba vhodných dat pro pilot 3 dny 15.07. 22 19.07. 22 
4.3 Nachystání nových databází 5 dny 15.07. 22 21.07. 22 
5 Pilotní provoz 51 dny 14.10. 22 23.12. 22 
5.1 Kontrola úprav 5 dny 14.10.22 20.10. 22 
5.2 Implementace nového software 30 dny 21.10.22 01.12.22 
5.3 Nahrání pilotních dat 5 dny 02.12.22 08.12.22 
5.4 Zkušební provoz 10 dny 09.12.22 22.12.22 
5.5 Oprava nalezených chyb 1 den 23.12.22 23.12.22 
6 Příprava provozu 16 dny 09.12. 22 30.12. 22 
6.1 Nahrání aktuálních dat 5 dny 26.12.22 30.12.22 
6.2 Školení koncových uživatelů 15 dny 09.12.22 29.12.22 
7 Provoz s podporou 65 dny 02.01.23 31.03. 23 
8 Rutinní provoz 5 dny 03.04. 23 07.04. 23 
Tabulka 4 Harmonogram činností (Zdroj: vlastní zpracování) 

4.4.2. Kritická cesta a časová rezerva 

Kritickou cestou se rozumí nej kratší možná doba k splnění projektu. Činnosti, které leží na 

kritické ose se nemohou zpozdit, jinak by došlo ke zpoždění celého projektu. V harmonogramu 

bude kritická cesta vyznačena červenou barvou 

Naopak, některé z činností nepotřebují být dokončeny ihned. U těchto činností bude určitý 

počet dní jako časová rezerva. Ta znamená že se daná činnost může pozměnit o napsaný počet 

dní, aniž by došlo k opoždění zbytku projektu. 

Vyobrazení kritické cesty najdeme v tabulce č.5 

Název úkolu Časová rezerva Předchůdci Název úkolu 
zahájení 

Předchůdci 

Implementace nového informačního systému Odny 
Příprava projektu Odny 

Zahájení projektu Odny 
Odsouhlasení vedením Odny 2 
Vybrání IT firmy Odny 3 
Kontaktování firmy Odny 4 
Zakoupení licence Odny 5 

Školení 7 dny 
Volba školitele 7 dny 3 
Školení pracovníků Odny 6;8 
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Úprava nového software Odny 
Analýza stávajícího software, pro nalezení nových funkcí Odny 9 

Zpracování požadavků Odny 11 

Úprava software 0 dny 12 

Příprava DB 62 dny 

úprava vlastních dat 62 dny 9 

Volba vhodných dat pro pilot 62 dny 15 

Nachystání nových databází 95 dny 15 

Pilotní provoz 0 dny 

Kontrola úprav Odny 13;16 

Implementace nového software 0 dny 13;16;19 

Nahrání pilotních dat 0 dny 20; 17 

Zkušební provoz Odny 21 

Oprava nalezených chyb 0 dny 22 

Příprava provozu 1 den 

Nahrání aktuálních dat 0 dny 22;23;17 

Školení koncových uživatelů 1 den 21 

Provoz s podporou 0 dny 26;25 

Rutinní provoz Odny 27 

Tabulka 5 Kritická cesta (Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.4.3. Ganntův diagram 

Ganttův diagram najdeme v tabulce č.6. Slouží ke grafickému vyobrazení trvání akce. 

Samotný diagram nám tvoří MS Project, neboje možné si ho vytvořit v MS Excel. 

Ganttův diagram projektu 
29.05.2022 28.07.2022 26.09.2022 25.11.2022 24.01.2023 25.03.2023 

Zahájení projektu 
Odsouhlasení vedením 

Vybrání IT firmy 
Kontaktování firmy 

Zakoupení licence 
Školení pracovníků 

Analýza stávajícího software, pro nalezení nových.. 
Zpracování požadavků 

Úprava software 
úprava vlastních dat 

Volba vhodných dat pro pilot 
Nachystání nových databází 

Kontrola úprav 
Implementace nového software 

Nahrání pilotních dat 
Zkušební provoz 

Oprava nalezených chyb 
Nahrání aktuálních dat 

Školení koncových uživatelů 
Provoz s podporou 

Rutinní provoz 

Tabulka 6 Ganttův diagram (Zdroj: vlastní zpracování) 

4.4.4. Časová osa projektu 

Časová osa (obrázek č. 16) vytvořená pomocí MS Project, slouží jako přehledný sled 

jednotlivých událostí v projektu. V rámci jednoduchosti zobrazení jsou na osu zaznamenány 

pouze nadřazené skupiny činností. 
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Príprava projektu 
01.06. 22 - 16.06. 22 

Zahájeni 
01.06. 22 

Implementace nového informačního systému 
01.06.22 07.04 23 

Skolení 
03 06. 22 - 3006. 22 

Úprava nového software Pilotní provoz 
01.07. 22 -13.10. 22 14.10. 22 - 23.12. 22 
Príprava D B 
01.07. 22 -

Príprava provozu 
09.12. 22 - 30.12, 22 

Rutinní provoz 
03.04. 23 - 07.04. 23 

Implementace nového informačního systému 
01,06. 22 - 07,04. 23 

Pilotní provoz 
14.10. 22 - 23.12. 22 

Provoz s podporou 
0201.23 -31.03. 23 

Dokončení 
07.04. 23 

Obrázek 17 Časová osa projektu (Zdroj: vlastní zpracování) 

4.5. Zdrojová analýza projektu 

Následující část práce bude popisovat jednotlivé lidské zdroje a na vynaložené náklady. První 

část analýzy bude mít za úkol definovat jednotlivé strany, které na projekt budou působit. Jejich 

činnost je zanesena do Raci matice, a poté jsou vypsány jejich vlivy a strategie projednaní do 

registru zainteresovaných stran. 

4.5.1. Raci matice 

Raci matice nám pomáhá přiřadit různou úroveň vztahu k lidským zdrojům pro jednotlivé 

činnosti projektu. Vztah je vyjádřen písmenem. Matice slouží k identifikování odpovědnosti za 

danou fázi projektu. Pro matici bylo identifikováno 8 lidských zdrojů, jak interních, tak 

externích. Jednotlivá písmena v matici znamenají: 

R - Responsible - Daný zdroj fyzicky vykonává zadanou úlohu 

A - Accountable - Daný zdroj je odpovědný za zadanou úlohu 

C - Constulted - Osoba nebo i skupina která poskytuje rady v řešení zadané úlohy 

I - Informed - Je osoba nebo osoby které dostanou informaci o průběhu úkolu 
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Implementace nového Manažer IT 
Školitelé 

Vědem 
IT oddělení 

Klíčoví 
Zaměstnanci 

informačního systému projektu společnost 
Školitelé 

PBS 
IT oddělení 

zaměstnanci 
Zaměstnanci 

Příprava projektu - - - - -

Zahájení projektu R,A C I I 

Odsouhlasení vedením A,C R I 

Vybrání IT firmy R,A I I C 

Kontaktování firmy R A R I 

Zakoupení licence R A R I I 

Školení 

Volba školitele R A I 

Školení pracovníků I R A I R 

Úprava nového software 

Analýza stávajícího 
software, pro nalezení nových 
funkcí 

R R A C 

Zpracování požadavků I R A I C 

Úprava software I R A C 

Příprava DB 

úprava vlastních dat I R A 

Volba vhodných dat pro 
pilot 

A, R R C 

Nachystání nových databází I I R A 

Pilotní provoz 

Kontrola úprav R A I R 

Implementace nového 
software 

I R A I R 

Nahrání pilotních dat I C R A 

Zkušební provoz R A C I C R 

Oprava nalezených chyb I R A C I 

Příprava provozu 

Nahrání aktuálních dat I I R A 

Školení koncových 
uživatelů 

I R A I I I R 

Provoz s podporou A C I I R R 

Rutinní provoz R A I I I I I 

Tabulka 7 Raci matice (Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.5.2. Registr zainteresovaných stran 

V registru zainteresovaných stran najdeme jednotlivé osoby či skupiny osob, které přijdou do 

styku s projektem. Do stran ovlivňujících projekt patří veškeré subjekty uvedené v raci matici. 

U každé z těchto stran určíme její očekávání od projektu, důležitost vlivu dané strany, jestli má 

kladný, záporný nebo neutrální postoj a strategii jejich zapojení. 

Očekávání Vliv Postoj Strategie zapojení 

Manažer 
projektu Nabytí zkušeností Velký Kladný 

Vypracování 
analýz, kontrola 
postupu projektu 

IT společnost Zisk Velký Kladný 

Řešení požadavků 
pro splnění 
zakázky 

Vedení PBS 

Zvýšení 
produktivity, 
návratnost 
investice Velký Kladný 

Schvalování 
investice, 
informování o 
postupu 

Školitelé Zisk, možnost další 
spolupráce Nízký Neutrální 

Skolení 
zaměstnanců 

IT oddělení 

Modernizace 
pracovního 
prostředí Velký Kladný 

Implementace 
návrhů, úprava 
stávajících 
databází 

Klíčoví 
zaměstnanci 

Nové pracoviště s 
větší 
zodpovědností, 
možnost karierního 
postupu Střední Kladný 

Testování nového 
systému 

Zaměstnanci 
Lepší pracovní 
podmínky Nízký Neutrální 

Informování o 
nových 
skutečnostech 

Tabulka 8 Registr zainteresovaných stran 
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4.6. Analýza rizik projektu 

Protože projekt trvá po dlouhou dobu, je pravděpodobnost výskytu problému, který by chod 

projektu mohl ohrozit poměrně vysoká. Pro minimalizaci možných dopadů na projekt bude 

vypracována analýza RIPRAN. 

4.6.1. Identifikace rizik 

Jako první krok si identifikujeme jednotlivé hrozby, které mohou během implementace nového 

systému nastat. Ke každé hrozbě patří scénář, během kterého může nastat. 

Vedení společnosti neschválí projekt 

Scénář, který může ohrozit život projektu hned na začátku. Pokud by vedení firmy neshledalo 

investici do projektu jako profitabilní, případně by si nemyslelo že dostatečně pozvedne 

produktivitu zaměstnanců nemuselo by projekt schválit, nebo chtít nový návrh. V lepší variantě 

by to znamenalo pozdržení, v té horší zamítnutí projektu. 

Výběr nevhodných externích pracovníků 

Volba nevhodné IT firmy na pomoc s implementací by mohla vážně ohrozit pokračování 

projektu. Je nutné vybrat si partnera takového který námi zadané požadavky zvládne včas a 

správně vyřešit. 

Výběr školitele pro naše zaměstnance musí být taky velice pečlivý, protože pokud nebudou 

novému systému rozumět bude docházet k prodlevám důležitých firemních procesů. 

Chyba ve vývoji 

Úprava systému pro potřeby naší firmy je náročný proces. Díky chybám, které mohou v kódu 

vzniknout může docházet například ke ztrátám dat, které budou klíčové pro výrobní část firmy. 

Dohledáváním chyb se taky protáhne projekt. 

Únik firemních dat 

Firemní data jsou velice cenná komodita. Může se jednat o různé firemní postupy, ale taky data 

zákazníků. Při přesunu dat do nové databáze může dojit k jejich úniku, a tak vysokým 

finančním ztrátám. 
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Nestíhání zadaných termínů 

Zpoždění je jedním z rizik, které se může vyskytnout velice často a je nutno s ním počítat. 

Opoždění u aktivity, na které závisí další části může výrazně zpomalit celý projekt. 

Zaměstnanci nebudou chtít přecházet ze starého systému 

Problém s přijímáním nových technologií je znám po celém světě, o to víc to platí u starších 

zaměstnanců, kteří nemívají chuť k učení. Zaměstnanci, kteří budou proti změně budou moci 

generovat chyby, které budou muset jiní řešit. 

Chybovost generovaná zaměstnanci 

I pracovníci, kteří změnu přijmou mohou vygenerovat v neznám prostředí chybu. Časté 

zmatkování při používání nového systému by vedlo k negativně k celkové produkci a tím i ke 

snížení zisků firmy. 

Špatný přenos databází 

Ztráta dat při přenosu do nové databáze znamená další problém. Ztrátou zákaznických dat může 

firma například přijít o možnost plnění zakázek, protože k nim nebude mít potřebné podklady. 

Chybné definování projektu 

Nepochopením úkolu projektu může dojít k jinému výstupu, než je potřeba k pokračování do 

další fáze. Spatnou definicí můžeme dostat do problémů jako nevhodný výběr testovací 

databáze, tak i naprogramovat funkci která dělá naprostý opak, než zaměstnanec požadoval. 

Odchod zákazníků 

Při velkém odlivu zákazníků by se společnost mohla dostat do finanční tísně. Nutnost šetření 

by tak mohla znamenat převelení některých lidských zdrojů nebo úplně zrušení financování 

projektu. 

Rozdíl v předpokládané a finální ceně 

Vybráním externích pracovníků, kteří převyšují rozpočet se může projekt dostat do problémů 

s financováním. Bylo by potom nutné žádat o vyšší rozpočet od vedení, případně škrtnout 

některé zamýšlené změny. 
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Firemní hardware nebude dostatečný pro nový software 

Software musí vždy pohánět hardware který zvládá držet krok. Zastaralé počítače mohou 

zpomalovat práci, nebo j i úplně zastavit. 

Hrozba Scénář 

1 

Vedení společnosti 
neschválí projekt Zrušení plánovaného projektu 

2 

Výběr nevhodných 
externích pracovníků 

Nutnost najít nového partnera, časová prodleva a 
finanční ztráta 

3 Chyba ve vývoji Časová a finanční ztráta, než se chybu podaří vyřešit 

4 
Unik firemních dat 

Finanční ztráta a poškození jména společnosti 

5 
Nestíhání zadaných termínů Zvýšení nákladů, aby se ztráta dohnala, nebo začnou 

vznikat prodlevy 

6 

Zaměstnanci nebudou chtít 
přecházet ze starého 
systému Ztráta zaměstnance 

7 
Chybovost generovaná 
zaměstnanci 

Finanční ztráty, nutnost znovu proškolit, aby se 
chyba neopakovala 

8 
Spatný přenos databází 

Časová ztráta pří dohledávání ztracených dat 

9 
Chybné definování projektu Daná část projektu by se musela opakovat pro 

požadovaný výsledek 

10 
Odchod zákazníků Neschopnost financování projektu a tím jeho 

ukončení 

11 

Rozdíl v předpokládané a 
finální ceně Nutnost ušetřit na nových požadovaných funkcích 

12 

Firemní hardware nebude 
dostatečný pro nový 
software 

Finanční ztráta kvůli nutnosti nákupu nového 
hardware 

Tabulka 9 Analýza rizik (Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.6.2. Kvantifikace rizik 

Pro kvantifikaci využijeme verbální hodnocení systému 3x3x3 podle metody PJPRAN. 

Hrozba Scénář Pravděpodobnost Dopad Hodnota 

1 

Vedení společnosti 
neschválí projekt Zrušení plánovaného projektu 

NP VD SHR 

2 

Výběr nevhodných 
externích 
pracovníků 

Nutnost najít nového partnera, 
časová prodleva a finanční ztráta 

SP VD VHR 

3 Chyba ve vývoji 
Časová a finanční ztráta, než se 
chybu podaří vyřešit 

VP ND SHR 

4 
Unik firemních dat Finanční ztráta a poškození jména 

společnosti 
SP VD VHR 

5 

Nestíhání zadaných 
termínů 

Zvýšení nákladů, aby se ztráta 
dohnala, nebo začnou vznikat 
prodlevy 

VP ND SHR 

6 

Zaměstnanci 
nebudou chtít 
přecházet ze starého 
systému Ztráta zaměstnance 

SP SD SHR 

7 

Chybovost 
generovaná 
zaměstnanci 

Finanční ztráty, nutnost znovu 
proškolit, aby se chyba 
neopakovala 

SP SD SHR 

8 

Špatný přenos 
databází Časová ztráta při dohledávání 

ztracených dat 
NP VD SHR 

9 

Chybné definování 
projektu 

Daná část projektu by se musela 
opakovat pro požadovaný 
výsledek 

SP SD SHR 

10 
Odchod zákazníků Neschopnost financování projektu 

a tím jeho ukončení 
NP SD NHR 

11 

Rozdíl 
v předpokládané a 
finální ceně 

Nutnost ušetřit na nových 
požadovaných funkcích 

NP SD NHR 

12 

Firemní hardware 
nebude dostatečný 
pro nový software 

Finanční ztráta kvůli nutnosti 
nákupu nového hardware 

SP SD SHR 

Tabulka 10 Kvantifikace rizik (Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.6.3. Opatření pro snižování rizik 

K všem hrozbám v další tabulce navrhneme opatření, za účelem snížení hodnoty rizika. Hrozby 

s nízkou hodnotou rizika snížit nejde, každopádně opatření budou navržena stejně za účelem 

maximální minimalizace možných následků. 

Hrozba Opatření 
Nová 
hodnota 

1 
Vedení společnosti neschválí 
projekt 

Vytvoření důkladné dokumentace, která 
přesvědčí vedení o prospěšnosti projektu NHR 

2 
Výběr nevhodných externích 
pracovníků 

Vynaložení extra finančních prostředků za 
co nej spolehlivější společnosti SHR 

3 Chyba ve vývoji 
Připlacení si za co nejlepší firmu, pro 
zpracovaní samotné implementace NHR 

4 
Unik firemních dat Manipulace se starými daty bude umožněna 

až po důkladném testování nového systému SHR 

5 
Nestíhání zadaných termínů 

Projektový manažer bude pečlivě 
kontrolovat průběh, v případě nestíhání 
začne uvolňovat rezervní zdroje NHR 

6 
Zaměstnanci nebudou chtít 
přecházet ze starého systému 

Přidání extra finančních prostředků pro 
školitele, aby bylo vše patřičně vysvětleno NHR 

7 
Chybovost generovaná 
zaměstnanci 

Přidání extra finančních prostředků pro 
školitele, aby bylo vše patřičně vysvětleno NHR 

8 
Spatný přenos databází Dvojitá kontrola přesunutých dat, vytvoření 

zálohy starých dat NHR 

9 
Chybné definování projektu Častá komunikace mezi stranami, pečlivá 

dokumentace postupu NHR 

10 
Odchod zákazníků Zajištění financování celého projektu 

dopředu NHR 

11 
Rozdíl v předpokládané a 
finální ceně Počítání s dostatečnou finanční rezervou NHR 

12 
Firemní hardware nebude 
dostatečný pro nový software 

Počítání s finanční rezervou na nákup 
nového hardware NHR 

Tabulka 11 Opatření proti rizikům (Zdroj: vlastní zpracování) 
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4.7. Nákladová analýza projektu 

Nákladová analýza projektu se zabývá finanční stránkou projektu. Cílem nákladové analýzy je 

určit předpokládanou cenu, za kterou bude projekt možno uskutečnit. 

Interní náklady 

V první části je potřeba určit částku za veškeré lidské zdroje, které na projektu budou pracovat. 

Můžeme si je rozdělit na 2 části. První ze zdrojů jsou interní zaměstnanci. U interních 

zaměstnanců počítáme s jejich hodinovou mzdou za čas, který stráví prací na projektu. Každý 

ze zaměstnanců však nebude na dané činnosti dělat celý pracovní den, proto byla vypracována 

tabulka č. 12 která počítá s časem, který budou zaměstnanci muset na dokončení cíle vynaložit. 

Položky s hvězdičkou znamenají že každý z pracovníků bude danou část (školení) vykonávat 

pouze jeden den. 

Samotná hodinová mzda pro zaměstnance je pouze odhad jejich platu, kvůli ochraně jejich 

údajů. Výslednou cenu nemůžeme brát jako náklad, co firma vynaloží navíc za provedení 

projektu. Zaměstnanci by svůj plat dostali i za předpokladu že se projekt realizovat nebude. 

Tabulka 12 Odpracované hodiny zaměstnanců (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Počet zaměstnanců na pozici 1 3 10 100 

Část projektu 
Trvání ve Manažer klíčoví řadoví 

Část projektu dnech projektu pracovníci IT zaměstnanci zaměstnanci 

Implementace nového 
223 

informačního systému 
223 

Příprava projektu 12 

Zahájení projektu 1 8 
Odsouhlasení vedením 1 8 
Vybrání IT firmy 4 8 4 
Kontaktování firmy 5 8 
Zakoupení licence 1 8 

Školení 20 

Volba školitele 3 8 
Školení pracovníků 10 2 8* 

Úprava nového software 75 

Analýza stávajícího software, 
LT 

pro nalezení nových funkcí 8 8 8 

Zpracování požadavků 10 

2 8 
Úprava software 60 2 2 

Příprava DB 15 

úprava vlastních dat 10 2 8 

Volba vhodných dat pro pilot 3 
4 8 

Nachystání nových databází 5 2 8 
Pilotní provoz 51 

Kontrola úprav 5 4 4 
Implementace nového 

30 
software 

30 
2 8 

Nahrání pilotních dat 5 8 
Zkušební provoz 10 8 

Oprava nalezených chyb 1 
8 

Příprava provozu 16 

Nahrání aktuálních dat 5 2 8 
Školení koncových uživatelů 15 4 8* 

Provoz s podporou 65 2 2 
Rutinní provoz 5 8 

Celkový odpracovaný čas na pozici 682 878 200 800 

58 



Hodinová 
Člen projektového týmu mzda Odpracováno hodin Celková mzda 
Manažer projektu 500 Kč 682 341 000 Kč 
IT oddělení 400 Kč 878 351 200 Kč 
Klíčoví zaměstnanci 250 Kč 228 57 000 Kč 
Zaměstnanci 175 Kč 800 140 000 Kč 

Celkem 889 200 Kč 
Tabulka 13 Mzdové náklady zaměstnanců (Zdroj: vlastní zpracování) 

Externí náklady 

Dalšími náklady jsou ty externí. U externích lidských zdrojů bereme v potaz pouze celkovou 

částku, která byla sjednaná, protože jim je zaplaceno za dokončení požadované činnosti 

v určitém termínu. 

Externí 
pracovníci Cena za vykonanou práci Navýšená cena jako opatření rizik 

IT společnost 
pomáhající s 
integrací 7 500 000 Kč 2 500 000 
Školící 
pracovníci 100 000 Kč 50 000 
Celkem 7 600 000 Kč 2 550 000 Kč 

Tabulka 14 Náklac y za externí pracovníky (Zdroj: vlastní zpracování) 

Jako poslední výdaje jsou ty za samotnou licenci nového systému a rezervy utvořené jako 

opatření proti možným rizikům. 

Nákup licence 25 000 000 Kč 
Finanční rezerva 1 674 460 Kč 

Rezerva pro upgrade HW 500 000,00 Kč 
Celkem 27 174 460 Kč 

Tabulka 15 Ostatní náklady (Zdroj: vlastní zpracování) 

4.7.1. Celkové náklady 

Sečtením veškerých předpokládaných nákladů dostaneme výslednou cenu, kterou za projekt 

předpokládáme. 
Celková cena 38 213 660 Kč 

Celková cena bez 
nákladů na opatření 33 489 200 Kč 

Tabulka 16 Celková cena za projekt (Zdroj: vlastní zpracování) 
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5. Přínosy projektu 

Přínosů bakalářské práce můžeme najít hned několik. Tím prvním je zpracování návrhu na 

projekt nejenom v teoretické ale i v praktické rovině ve firemním prostředí. Pro společnost to 

může znamenat praktické využití informací přednesených v práci. Zavedení metod 

projektového managementu může do budoucna znamenat pro jakoukoliv společnost velkou 

výhodu. V případě že si firma projekt dokáže zpracovat sama a nebude muset projektové 

manažery hledat externě, dokáže ušetřit nemalé částky na řízení samotných projektů. 

Analýzy vypracované v bakalářské práci se nemusí stahovat pouze na tento projekt, ale 

společnost je může využít i v budoucnu při dalším zakládání nových projektů. 

V případě že se firma rozhodne projekt realizovat bude najde jednotlivé činnosti přehledně 

definované a zpracované v MS Project. Projektový manažer tak bude mít oporu v podobě 

časové analýzy kterou může ve svém plánování využít. 

V práci taky najdeme zpracování zdrojové analýzy, která představí veškeré skupiny, které do 

projektu budou vstupovat. Pro společnost byla taky vypracována analýza rizik, jedno z často 

opomíjených témat při vypracování projektů. Jednotlivá rizika jsou přehledně ohodnocena 

v tabulce a jsou k nim nabídnuta i opatření, jak zmírnit jejich dopad. Projektový manažer tak 

vypracovanou analýzu může využít a nalezeným rizikům se v ideálním případě úplně vyhnout. 

Posledním přínosem, který může firma využít je zpracování analýzy předpokládaných nákladů. 

Analýza může opět poskytnout představu pro projektový tým v jaké částce se budou pohybovat, 

aby mohli lépe připravit společnost pro plánované změny. 
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Závěr 

Bakalářská práce měla za cíl využít metody techniky a nástroje projektového řízení na stvoření 

návrhu projektu. Výstupem měl být nově implementovaný informační systém, který umožní 

hladší průběh dennodenních činností které ve firmě probíhají. 

První část práce, kde byla zpracována teoretická východiska práce obsahuje výčet teoretických 

znalostí, které je potřena znát před zahájením částí dalších. 

Analýza zpracovaného podniku shrnuje externí prostředí, ve kterém se firma nachází, ale 

rozebírá i jeho interní prostředí. Shrnutí těchto vlivů dalo vzniku SWOT části analýzy, ze které 

poté vychází samotná návrhová část. 

Třetí zčásti je z bakalářské práce ta nej důležitější. V návrhu projektu najdeme všechny 

potřebné informace pro jeho úspěšné zpracování. V této části najdeme sjednocené a přehledné 

informace v podobě informační listiny nebo logického rámce. Veškeré potřebné aktivity jsou 

shrnuty do WBS projektu, která je následně znázorněna i graficky pomocí Ganttova diagramu. 

V práci jsou ale i všechny další potřebné podklady pro vedení projektu jako je Raci matice, 

analýza zainteresovaných stran, opatření proti možným rizikům, i nákladová analýza projektu. 

Práce nabízí efektivní a kompletní souhrn informací potřebných pro uskutečnění zadaného cíle. 

Pro firmu přináší nový úhel pro řešení zadané problematiky, který bude moci dále využívat i 

v následujících letech. 
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9. Přílohy 

Člen projektového týmu Hodinová mzda Odpracováno hodin Celková mzda 
Manažer projektu 500 Kč 682 341 000 Kč 
IT oddělení 400 Kč 878 351 200 Kč 
Klíčoví zaměstnanci 250 Kč 228 57 000 Kč 
Zaměstnanci 175 Kč 800 140 000 Kč 

Cele km 889 200 Kč 

Nákup licence 25 000 000 Kč 
Finanční rezerva 1 674 460 Kč 
Rezerva pro upgrade HW 500 000,00 Kč 
Celkem 27 174 460 Kč 

Celková cena 38 213 660 Kč 
Celková cena bez 
nákladů na opatření 33 489 200 Kč 

Externí pracovníci Cena za vykonanou práci Navýšená cena jako opatření rizik 
IT společnost pomáhající s 
integrací 7 500 000 Kč 2 500 000 
Školící pracovníci 100 000 Kč 50 000 
Celkem 7 600 000 Kč 2 550 000 Kč 

Příloha 1 Tabulky nákladů 
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Kód 
WBS Název úkolu Doba 

trvání Zahájení Dokončení 
Časová 
rezerva 
zahájení 

Předchůdci 

0 
Implementace nového 
informačního systému 

223 dny 01.06. 22 07.04. 23 0 dny 

1 Příprava projektu 12 dny 01.06.221 16.06. 22 0 dny 
1.1 Zahájení projektu 1 den 01.06.22 01.06. 22 0 dny 
1.2 Odsouhlasení vedením 1 den 02.06. 22 02.06. 22 0 dny 2 
1.3 Vybrání IT firmy 4 dny 03.06.22 08.06. 22 0 dny 3 
1.4 Kontaktování firmy 5 dny 09.06. 22 15.06. 22 0 dny 4 
1.5 Zakoupení licence 1 den 16.06.22 16.06. 22 0 dny 5 
2 Školení 20 dny 03.06. 22 30.06. 22 7 dny 
2.1 Volba školitele 3 dny 03.06.22 07.06. 22 7 dny 3 
2.2 Školení pracovníků 10 dny 17.06. 22 30.06. 22 0 dny 6;8 
3 Úprava nového software 75 dny 01.07.22 13.10. 22 0 dny 

3.1 
Analýza stávajícího software, 

pro nalezení nových funkcí 
5 dny 01.07. 22 07.07. 22 0 dny 9 

3.2 Zpracování požadavků 10 dny 08.07. 22 21.07. 22 0 dny 11 
3.3 Úprava software 60 dny 22.07. 22 13.10.22 0 dny 12 
4 Příprava DB 15 dny 01.07. 22 21.07. 22 62 dny 
4.1 úprava vlastních dat 10 dny 01.07. 22 14.07. 22 62 dny 9 
4.2 Volba vhodných dat pro pilot 3 dny 15.07. 22 19.07. 22 62 dny 15 
4.3 Nachystání nových databází 5 dny 15.07. 22 21.07. 22 95 dny 15 
5 Pilotní provoz 51 dny 14.10. 22 23.12. 22 0 dny 
5.1 Kontrola úprav 5 dny 14.10. 2 2 l 20.10. 22 0 dny 13;16 

5.2 
Implementace nového 

software 
30 dny 21.10. 22 01.12.22 0 dny 13;16;19 

5.3 Nahrání pilotních dat 5 dny 02.12.22 08.12. 22 0 dny 20;17 
5.4 Zkušební provoz 10 dny 09.12.22 22.12.22 0 dny 21 
5.5 Oprava nalezených chyb 1 den 23.12.22 23.12.22 0 dny 22 
6 Příprava provozu 16 dny 09.12.22 30.12. 22 1 den 
6.1 Nahrání aktuálních dat 5 dny 26.12.22 30.12.22 0 dny 22;23;17 
6.2 Školení koncových uživatelů 15 dny 09.12.22 29.12.22 1 den 21 
7 Provoz s podporou 65 dny 02.01.23 31.03.23 0 dny 26;25 
8 Rutinní provoz 5 dny 03.04.^3~] 07.04. 23 0 dny 27 
Příloha 2 Seznam činností v MS Project 
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