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Cil prace

» Hlavni cil:

=» Implementace nového zpusobu fizeni praci s vyuzZitim mobilnich
zarizeni ve spolec¢nosti GridServices.

» Dilci cile:

» Analyza stavajiciho zpUsobu fizeni ve vybrané spoleénosti
= Pruzkum feseni problému v utilitnich spoleénostech

= NAvrh nového feseni pomoci mobilnich zarizeni




Predstaveni spolecnosti GridServices

= Clen koncernu Innogy (aktudlni jednani s E-ON)
= Pfedmét podnikani:
= Provoz a Udrzba plyndrenskych zarizeni

» Pohotovostni sluzba

= Plynomérova sluzba
= Provozovani VTL, STL a NTL plynovodu a pripojek
= Provoz regulacnich stanic

» Aip.




Soucasny stav v GridServices

» Pfeddvani pracovnich prikazu:
» Ze sidla firmy
=» V papirové podobé

= Priprava podkladu

= Pfipravar: tisk mapovych podkladu
= Mistr: pldnovani a rozdéleni praci
= Zpracovani prikazu

= Pripravadr ru¢né prepisuje do SAPu




Navrhovaneé reseni

» Pfeddvani pracovnich prikazu:
= Do terénu
=» Elekironicky do tabletu

= Priprava podkladu
= Mapové podklady v tabletu

= Planovani praci provadi systém automaticky
= Zpracovani prikazu
» Po ukonceni zakdazky odesldni z tabletu do SAP
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Navrhované reseni - prakticka cast

®» |niciace projektu
= Cil: Nahradit 90% papirové agendy digitalni formou
= Piinosy: Uspory ndkladu - tisk, FTE, PHM

= Pldnovani projektu
= Vymezeni roli (RACI matice)
= Business analyza (soucasny stav, budouci, kvantifikace)

» Prioritizace poZzadavku (MoSCoW)
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Navrhované reseni - prakticka cast

= Vybér HW

= Pomoci vicekriteridini analyzy variant - Samsung Galaxy A10,5“

3GB 7300 Ah 4,90 9999 - K&
2 GB 8400 Ah 4,75 6999 - K&
4GB 7000 Ah 4,80 8999,- K&
4GB 7000 Ah 4,70 11999 - K&

Povaha kritéria MAX MAX MAX MIN
Vahy kritérii (Vj 0,3 0,4 0,2 0,1




Navrhované reseni - prakticka cast

» Harmonogram

Terminy Ginnosti
ER iniciace projektu 03/2018
PA Pohovory se zakazniky 03-06/2018
m Pohovory se zaméstnanci 03-06/2018
M Zoracovat analyzu pozadavkd 07-10/2018
B Vybsr HW 11-12/2018
m Stanoveni harmonogramu implementace 01-02/2019
Vyvoj systému 02-05/2019
Pilotni provoz 06-12/2019

» Sledovani ukazatelU pro kontrolu plnéni cilu

Sledovani ukazatelt pro kontrolu plnéni cilu - pilotni provoz

06 07 08 09 10 11 12  celkem

O 0 0O O 0 0 O 0
0o 0 0O 0O 0 0 O 0
0o 0 0O O 0 0 0O 0
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Navrhované reseni - prakticka cast

» Redalizace

= Agilni vyvoj systému

= Uzavreni projektu

= Pilotni provoz

= Vyhodnoceni pilotniho provozu
=» Vyhodnoceni vukazately

= |[mplementace v celé spole¢nosti




Vyhodnoceni a zavér

= Prinosy:
» Uspora ndkladi na PHM a tisk
= Moznost vyuiZiti nové disponibilni kapacity
= Moznost ndstupu prace z mista bydlisté, ...
» Rizika:
» Vypadek systému
» Neprijeti ze strany zaméstnancu

» QOdolnost zarizen;, ...



Dekuji za pozornost




