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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zaměřena na obor pozemkových úprav a s tím související plán 

společných zařízení. Teoretickou základnu pro tuto práci obsahuje rešerše odborné literatury. 

Současný stav pozemkových úprav a následná realizace prvků společných zařízení 

je hodnocena pomocí procentuálního vyjádření realizovaných z celkového počtu navržených 

prvků v katastrálních územích Únanov, Miroslavské Knínice, Rybníky na Moravě, Šatov 

a Načeratice, které se nacházejí v okrese Znojmo. Tyto výsledky jsou doplněny grafickými 

přílohami, jakými jsou zákresy prvků plánu společných zařízení a fotodokumentace 

realizovaných prvků. 
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jednoduchá pozemková úprava, komplexní pozemková úprava, plán společných zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

This diploma thesis is focused on the land consolidation program and related plan 

of collective equipment. The basic information about land consolidation are summarized 

in literature search. The current state of land consolidation and the subsequent realization of 

the collective equipments is evaluated using pecentages of realized elements of collective 

equipments on the total number of elements proposed in selected cadastre units: Únanov, 

Miroslavské Knínice, Rybníky na Moravě, Šatov a Načeratice. These cadastre units are 

located in the county of Znojmo. These resultes are accompanied with graphic attachments, 

such as plotting plans of collective equipments and photograps of realized collective 

equipments. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

BPEJ   bonitovaná půdně ekologická jednotka 

ČSN  Česká státní norma 

DKM   digitální katastrální mapa 

HTÚP   hospodářsko-technické úpravy pozemků 

JPÚ   jednoduchá pozemková úprava 

KN   katastr nemovitostí 

KoPÚ   komplexní pozemková úprava 

KPÚ   krajský pozemkový úřad 

k.ú.   katastrální území 

LBC  lokální biocentrum 

LBK  lokální biokoridor 

PSZ   plán společných zařízení 

PÚ   pozemkové úpravy 

SGI  soubor geodetických informací 

SPI  soubor popisných informací 

SPÚ   Státní pozemkový úřad 

THÚP   technicko-hospodářské úpravy pozemků 

USLE  univerzální rovnice pro výpočet dlouhodobé ztráty půdy erozí 

ÚSES   územní systém ekologické stability 

VFK   výměnný formát informačního systému katastru nemovitostí 

VFP   výměnný formát pozemkových úprav 

Zákon               zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech  

                          a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě  

                          a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 

ZPF          zemědělský půdní fond 

ŽP   životní prostředí 
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1. ÚVOD 

Krajina je strukturovaný organismus, který je spoluvytvářený i ovládaný. Síly, které 

na něj působí, jsou jak tvořivé, tak destruktivní. Krajina České republiky je do velké míry 

ovlivněna destruktivními silami působícími v dobách socialismu, kdy nastala kolektivizace 

zemědělství. Přerušení kontinuity hospodaření a zpřetrhání vlastnických vztahů znamenalo 

deformace vztahu lidí ke krajině a odliv obyvatelstva z venkova. Výsledkem byla proměněná 

struktura celé krajiny, ve které byly rušeny meze, polní cesty, byly napřimovány toky 

a snižována rozloha zatravněné půdy ve prospěch orné. Následkem bylo například zvýšení 

větrné a vodní eroze až na desetinásobek a také zřetelné snížení estetické a ekologické 

hodnoty krajiny (Lokoč et al., 2010).   

Pozemkové úpravy mají v dnešní době nezastupitelnou roli v napravování činů 

spáchaných na krajině, jelikož jsou velmi důležitým nástrojem pro urovnání vlastnických 

vztahů, obnovu osobního vztahu lidí k půdě, racionalizaci hospodaření zemědělců, ale také 

pro obnovu krajinných vazeb a ekologických hodnot (Váchal et Němec, 2011). K tomu 

pozemkovým úpravám napomáhá plán společných zařízení, který je jejich součástí. 

Na základě tohoto plánu se zpřístupňují pozemky návrhem nových polních cest, dochází 

k ochraně území před erozí, budují se nová vodohospodářská díla či se navrací krajině její 

ekologická a estetická hodnota pomocí výsadby nových prvků územního systému ekologické 

stability. 

Pozemkové úpravy a plán společných zařízení je tedy cesta k trvale udržitelnému 

rozvoji venkovských oblastí. 
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2. CÍLE PRÁCE 

Tato práce si klade za cíl zhodnotit stav postupu prací na pozemkových úpravách 

v okrese Znojmo se zaměřením na realizaci navržených prvků společných zařízení v rámci 

komplexních pozemkových úprav. Zájmovým územím pro tuto studii jsou katastrální území 

Únanov, Miroslavské Knínice, Rybníky na Moravě, Šatov a Načeratice. V těchto lokalitách 

je proveden terénní průzkum realizovaných prvků s následným zhodnocením jejich stavu a 

funkčnosti. Nedílnou součástí této práce je vytvoření literární rešerše, která poskytuje 

dostatečnou teoretickou základnu pro pochopení celého procesu pozemkových úprav. 
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3. LITERÁRNÍ REŠERŠE 

3.1 Pozemkové úpravy 

3.1.1 Definice, účel, obvod a účastníci pozemkových úprav 

Pozemkové úpravy (dále jen PÚ) jsou složitým procesem vyžadující spolupráci 

mnoha odborníků, jako jsou krajinní inženýři, vodohospodáři, geodeti, projektanti PÚ, 

projektanti ÚSES, ale také úředníci Státního pozemkového úřadu, kteří vedou správní řízení 

a vydávají rozhodnutí v této věci.  

Cílem PÚ je zlepšení podmínek pro hospodaření zemědělců, zpřístupnění pozemků, 

zmírnění projevů vodní a větrné eroze, zlepšení hydrologického režimu v krajině či zlepšení 

ekologické stability. PÚ slouží pro obnovu katastrálního operátu, tzn. že je vytvořena nová 

digitální katastrální mapa se souborem popisných informací (Vlasák et Bartošková, 2007). 

Dle zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o 

změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) jsou PÚ též 

nezbytným podkladem pro územní plánování. Lze tedy říci, že existují dva hlavní nástroje 

veřejné správy pro efektivní ochranu a tvorbu polyfunkční harmonické a udržitelné kulturní 

krajiny, jimiž jsou územní plány a PÚ. V rámci PÚ je tímto nástrojem plán společných 

zařízení a v územním plánu je jím vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně 

prospěšných opatření (Kyselka et al., 2010). PÚ jsou tedy jedním z nejúčinnějších prostředků 

zvyšování rozmanitosti krajiny (Sklenička, 2002). 

PÚ se dotýkají území, které je vymezeno obvodem PÚ. Hranice obvodu PÚ 

jednoznačně určuje, jaké pozemky budou pozemkovou úpravou dotčeny (Váchal et Němec, 

2011). Do obvodu PÚ mohou být dle zákona zahrnuty také pozemky neřešené, u kterých 

dojde pouze k obnově souboru geodetických informací, ale jejich umístění se nemění. PÚ 

řeší území mimo intravilán, tzn.  že hranice obvodu PÚ bývá rozdělena na vnitřní a vnější – 

vnitřní vede po hranici intravilánu, a vnější nejčastěji po hranici katastrálního území. 

Z obvodu PÚ jsou dále vyloučeny lesní komplexy, jelikož lesní pozemky jsou složité na 

ocenění (Vlasák et Bartošková, 2007). 

Účastníky řízení o PÚ jsou dle zákona: 

 Vlastníci pozemků, které jsou dotčeny řešením v PÚ podle § 2 zákona a 

další fyzické a právnické osoby, jejichž vlastnická či další práva mohou být 

řešením PÚ dotčena, 

 Stavebník v případě, že provedení PÚ je vyvoláno v důsledku stavební 

činnosti, 
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 Obce, v jejichž územním obvodu jsou pozemky zahrnuté do obvodu PÚ; 

obce, s jejichž územním obvodem sousedí pozemky, které jsou zahrnuté do 

obvodu PÚ, mohou být také účastníky v případě, že do 30 dnů od výzvy 

Státního pozemkového úřadu přistoupí jako účastníci k řízení o PÚ.  

3.1.2 Historie pozemkových úprav 

První zmínky o úpravu pozemkové držby lze nalézt již v historické literatuře o 

starověkém Babylonu a Egyptě. Právní a technické údaje o rozsáhlém a technicky jednotném 

uspořádání zemědělských pozemků jsou však známy až z období starověkého Říma (Toman, 

2006). 

Počátky PÚ na našem území spadají do období Velké kolonizace ve 12.- 14.století. 

V tomto období byly zakládány vesnice tzv. lokátorem, který od vlastníka půdy získal 

zemědělské pozemky. Jeho úkolem tedy bylo najít dostatek zájemců o tuto půdu, kterou měli 

do určité doby splatit. Lokátoři dále museli vhodně zvolit umístění zástavby, polí, pastvin a 

lesních pozemků v závislosti na přítomných přírodních podmínkách. V širším pojetí byli 

tedy lokátoři prvními krajinnými inženýry (Vlasák et Bartošková, 2007). Toman (2006) 

hodnotí toto období jako nejdůležitější etapu vývoje PÚ v časovém horizontu od 12. do 19. 

Století, a to z hlediska tehdejší organizace půdního fondu, řešení cestní sítě, tvarů pozemků, 

vodohospodářských opatření a okamžitého vytyčování pozemků. 

Tzv. Raabova soustava datovaná do 18. století znamenala privatizaci církevních, 

státních a šlechtických velkostatků. F. A. Raab byl roku 1755 Marií Terezií pověřen 

k provedení jeho návrhu aboliční soustavy na území Čech a Moravy. Na základě této 

soustavy byla rozdělena půda velkostatků a byly prodány hospodářské budovy a dobytek 

poddaným, kteří se poté stávali dědičnými nájemci a měli povinnost platit původnímu 

majiteli stálý roční plat. Rozdělení dvorů velkostatků dalo základ 128 novým vesnicím 

v Čechách a 117 vesnicím na Moravě (Toman, 2006). 

Moderní historie PÚ začala v polovině 19. Století a u jeho zrodu stál František 

Skopalík ze Záhlinic na Moravě, který provedl první dobrovolné scelování. Jeho snahou 

bylo vyřešit nevyhovující stav roztříštěnosti pozemků, které vznikly například děděním 

původních lánů a následným rozdělováním do jednotlivých pozemků, odprodáváním 

jednotlivých pozemků z důvodu zadluženosti či věnem při sňatcích. Následkem byla 

rozptýlenost a rozdrobenost pozemků, nevhodný tvar pozemků, jejich nepřístupnost, ale také 

nepravidelné tvary katastrálních hranic (Toman, 2006). Roku 1856 František Skopalík scelil 

polnosti s ornou půdou a poté v roce 1860 louky a pastviny. Dobrovolného scelování se 

zúčastnilo 32 vlastníků, kterým poté byly nové pozemky přidělovány losem. Výsledek 

scelování byl poté potvrzen ministerstvem vnitra ve Vídni. V rámci scelování bylo použito 

peněžité vyrovnání rozdílů mezi původními a navrhovanými pozemky (Vlasák et 
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Bartošková, 2007), v čemž můžeme spatřit stejný princip jako v dnešních PÚ – zásada 

přiměřenosti (§ 10 zákona). Ve výsledném návrhu byly všechny pozemky přístupné 

z veřejných cest a zároveň byly navrženy společná zařízení v podobě nových polních cest 

a příkopů (Vlasák et Bartošková, 2007).  

Tyto zkušenosti z dobrovolného scelování přispěly k vydání říšského arondačního 

zákona, který umožňoval dobrovolné směny pozemků. Proces scelování v této době 

se nazývá komasace a datuje se od roku 1883 až do roku 1900. Říšský rámcový zákon 

o scelování hospodářských pozemků uváděl účel a zásady komasací, organizaci scelovacích 

úřadů, scelovací řízení a způsob hrazení nákladů. Na Moravě a ve Slezsku byly od r. 1890 

do r. 1940 sceleny pozemky na území 323 obcí. Na Čechy se říšský zákon nevztahoval, 

důsledkem tedy bylo, že až do r. 1940 nebylo možné v Čechách provádět scelování 

na základě právních norem, ale pouze na základě dobrovolnosti, což obnášelo souhlas 100 % 

vlastníků. Na území Čech se podařilo do r. 1940 scelit pozemky pouze ve 2 obcích, tohoto 

roku byla účinnost zákona rozšířena také do Čech (Toman, 2006). 

V letech 1900 až 1947 se prováděly agrární operace, které byly komplexnějšími 

formami komasací a byly podobné dnešním KoPÚ (Vlasák et Bartošková, 2007). 

Historickým obdobím, které výrazně ovlivnilo dnešní provádění PÚ 

na Znojemsku a v ostatních pohraničních oblastech, jsou roky 1945-1950, kdy se po odsunu 

Němců jejich majetek konfiskoval a jejich polnosti byly přidělovány vlastníkům 

z vnitrozemí (Benešovská, 2010). Tento proces se uskutečňoval pomocí přídělového řízení. 

Příděly se dotýkaly 1/3 rozlohy státu a řídily se Benešovými dekrety (Vlasák et Bartošková, 

2007). Na Znojemsku zahrnovaly konfiskované zemědělské pozemky téměř celé katastrální 

území. Plocha zkonfiskovaných zemědělských pozemků se rozdělila na jednotlivé bloky 

s pravidelnými tvary, což vytvořilo jednotlivá projekční oddělení, které se dále dělily 

na jednotlivé přídělové parcely. Takto vzniklé parcely jsou v evidenci uváděny jako 

prozatímní a zjištěné výměry přibližné vzhledem k primitivním metodám jejich vymezení 

v terénu. Výslednými elaboráty byl písemný a grafický operát. Grafický operát pro k.ú. 

Krhovice je zobrazen na obrázku č. 1. Dokladem o vlastnictví byla přídělová listina, která 

obsahovala jméno přídělce, číslo popisné dané usedlosti a přibližnou velikost polností. 

Ve skutečnosti ale výměra evidovaná na listech vlastnictví ve většině případů neodpovídá 

zákresu hranic parcel v mapách. (Benešovská, 2010). Přídělová listina z k.ú. Krhovice je 

zobrazena na obrázku č. 2. 
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Obrázek č. 1 – Grafický přídělový plán v k.ú. Krhovice s vyznačením obvodu  JPÚ (GB-Geodezie, 

2013) 
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Obrázek č. 2 – Návrh přídělu v k.ú. Krhovice (archiv SPÚ, Pobočky Znojmo) 

  

 Území, které je dotčeno přídělovým řízení, je v dnešní době možné upravovat 

pomocí jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění přídělů, které končí vydáním 

rozhodnutí a zapsáním rozhodnutí o určení hranic pozemků. Při upřesnění přídělů formou 

JPÚ se předpokládá, že v daném katastrálním území existují potřebné podklady, jimiž jsou 

přídělový operát s návrhem přídělů a grafickým přídělovým plánem (Doležal et al., 2010a). 

Hlavním cílem tohoto řízení je přesné polohové a geometrické určení hranic pozemků 

a vznik digitální katastrální mapy (DKM). Tato mapa vznikne spojením platných mapových 

podkladů, kterými jsou grafický přídělový plán a mapa katastru nemovitostí. Rozdíly 

ve výměrách evidovaných a stavem dle skutečnosti bývají vyrovnány na státních pozemcích 

neboli ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu. K jednotlivým pozemkům je také 

přiřazen druh pozemku a určen kód BPEJ. Na Znojemsku se nedokončené přídělové řízení 

týká cca 90 katastrálních území (Benešovská, 2010).  

 V územích, kde se dochovaly neúplné, poškozené nebo špatně čitelné podklady, 

se provádí rekonstrukce přídělů formou JPÚ (Doležal et al., 2010a). 

Vývoj PÚ po 2. Světové válce ovlivnily technicko-hospodářské úpravy pozemků 

(THÚP), které probíhaly v letech 1947-1948. Tehdejší „zákon scelovací“ obsahoval jednotné 

právní normy pro celou republiku (Toman, 2006). THÚP byly podobné dnešním KoPÚ. 

Z tohoto období pochází případy nedokončených scelovacích řízení (Vlasák et Bartošková, 

2007), které se v dnešní době řeší formou JPÚ (Doležal et al., 2010a). 
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Od roku 1955 se prováděly tzv. hospodářsko-technické úpravy pozemků (HTÚP), 

které měly za následek rozorávání mezí, zakládání zemědělských družstev, velké scelování, 

kolektivizace, nedobrovolné scelování a nerespektování vlastnických vztahů. Toto období 

trvalo až do 70. let 20. století a mělo devastační účinky na krajinu (Váchal et al., 2011).  

V 80. letech 20. století se začínají projektovat souhrnné pozemkové úpravy, které 

řešily nejen organizaci půdního fondu a ekonomiku provozu těchto podniků, ale i ochranu 

a tvorbu krajinného prostředí. Dle Tomana (2006) v těchto projektech však stále převládalo 

jednostranné hledisko maximální využitelnosti mechanizace společně s co nejvyšší 

ekonomickou výnosností. Až v posledním období těchto projektů se podařilo navrhnout řadu 

významných opatření ke zlepšení životního prostředí, které ale ve většině případů zůstala 

nerealizovaná. 

Nová etapa PÚ byla započata po r. 1989. Pro rychlé vyčlenění pozemků 

pro hospodaření vlastníků byly zpracovávány JPÚ bez změn vlastnických práv a bez zápisu 

do KN. Tato forma JPÚ se prováděla do r. 2002, v dnešní době se provádí pouze JPÚ 

se zápisem do KN a se změnou vlastnických vztahů (Vlasák et Bartošková, 2007). 

Pilířem současných PÚ jsou bezpochyby komplexní pozemkové úpravy, které 

se provádí od r. 1991 a jsou zlomem ve vývoji tohoto oboru. První dvě KoPÚ byly 

dokončeny v roce 1994 a staly se vzorem pro jiné pozemkové úřady a další orgány státní 

správy (Váchal et al., 2011). 

   

3.1.3 Formy pozemkových úprav 

Dle zákona je možné provádět PÚ formou jednoduchých či komplexních PÚ.   

3.1.3.1 Jednoduché pozemkové úpravy 

Jednoduché PÚ (dále jen JPÚ) se v dnešní době provádějí s cílem přerozdělení 

a nové uspořádání pozemků a řeší pouze některé hospodářské či ekologické potřeby. 

Současně se tímto typem PÚ může řešit pouze část katastrálního území. V pohraničních 

oblastech jsou JPÚ zahajovány z důvodu nepřehledných vlastnických vztahů pramenící 

z nedokončených přídělových řízení a nutnosti upřesnění nebo rekonstrukci přídělu (Vlasák 

et Bartošková, 2007). Mezi tyto oblasti patří též okres Znojmo, kde jsou pomocí JPÚ 

upřesňovány příděly a Státní pozemkový úřad v řízení o JPÚ rozhoduje o určení hranic 

pozemků. Po ukončení JPÚ, která řeší upřesnění přídělu, jsou již pozemky polohově 

a geometricky určeny. Pozemky se tedy převedou ze zjednodušené evidence do evidence 

katastru nemovitostí s jednoznačně identifikovatelnými hranicemi. Výsledem JPÚ je tedy 

digitalizovaná katastrální mapa (Doležal et al., 2010a). V případě JPÚ umožňuje zákon 

zjednodušit postup pozemkových úprav, například upustit od vypracování plánu společných 
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zařízení či po projednání s katastrálním úřadem postupovat přiměřeně v některých 

paragrafech zákona.  

3.1.3.2 Komplexní pozemkové úpravy 

Komplexní PÚ (dále jen KoPÚ) se provádějí ve většině případů v rámci celého 

katastrálního území mimo intravilánu. KoPÚ by měly naplňovat všechny cíle, které jsou pro 

PÚ vytyčeny. Výsledkem je tedy obnovený katastrální operát, vyjasněné vlastnické vztahy 

a nové uspořádání pozemků. Všechny pozemky jsou po PÚ přístupné a mají vhodný tvar. 

V rámci KoPÚ je zpracován plán společných zařízení (dále jen PSZ), který řeší návrh cestní 

sítě, protierozních opatření, vodohospodářských opatření a prvků zvyšující ekologickou 

stabilitu krajiny (Vlasák et Bartošková, 2007).   

3.1.4 Etapy pozemkových úprav 

 Proces PÚ se dělí dle Vlasáka a Bartoškové (2007) na následující etapy: 

 Programová etapa 

 Přípravná etapa 

 Projekční etapa 

 Realizační etapa 

 Kontrolní etapa 

V tabulce č. 1 jsou uvedeny stručné charakteristiky jednotlivých etap PÚ s dílčími kroky. 
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Tabulka č. 1 – Etapy PÚ s dílčími kroky (Vlasák et Bartošková, 2007). 

 Pozemkový úřad Projekční společnost Geodetická společnost 

P
ro

g
ra

m
o

v
á

 e
ta

p
a

 

Plně v působnosti pozemkových úřadů. Jedná se o výběr k.ú. pro PÚ, shromažďování podkladů, pořadník pro 

zahajování PÚ v jednotlivých k.ú., zjištění souhlasu obce, vlastníků a nájemců půdy v k.ú. na zahájení PÚ, 

zajištění finančních prostředků. 

Shromažďování podkladů pro rozbor území z hlediska zemědělského, ekonomického, ekologického, 

vodohospodářského, erozního, půdoochranného, dopravního, ale také sociologického. 

Zahájení PÚ 

Veřejná zakázka na vyhotovení 

projektu PÚ 

Vítěz veřejné zakázky na dodávku 

prací pro PÚ 

Vítěz veřejné zakázky na dodávku 

prací pro PÚ 

P
ří

p
ra

v
n

á
 e

ta
p

a
 

Zahájení PÚ veřejnou vyhláškou, 

vyrozumění a získání stanovisek či 

podmínek realizace PÚ dotčených 

orgánů státní správy (DOSS) – do 

30 dnů.  

Shromažďování podkladů – mapy, 

oborové informace (půda, voda, 

příroda a jiné) 

Shromažďování podkladů – bodové 

pole, katastrální mapa, mapa PK, 

data informačního systému katastru 

nemovitostí, dokumentace 

předchozích měření, kontrola 

souladu SGI a SPI. 

 

Svolání úvodního jednání, kde je 

volen sbor  zástupců, sděleny cíle a 

forma PÚ, postup prací, způsob 

oceňování, předběžný obvod. 

Identifikace ohrožených míst 

z hlediska vodní a větrné eroze, 

nepříznivých ekologických, 

hydrologických a krajinářských 

podmínek. 

Doplnění a vybudování 

podrobného bodového pole, 

ortofotomapa. 

Určení obvodu PÚ, žádost o 

zanesení poznámky do KN o 

zahájení PÚ. 

Návrh opatření ke snížení 

nepříznivých vlivů, návrh nových a 

doplnění stávajících prvků. 

Zjišťování průběhu hranic na 

obvodu PÚ, vytyčování obvodu, 

změny katastrálních hranic, soupis 

dotčených a zahrnutých parcel. 

Projednání a schválení PSZ, získání 

souhlasu nebo výjimek DOSS. 

Vytvoření PSZ a jeho projednání se 

sborem vlastníků a s DOSS. 

Měření skutečného stavu 

polohopisu a případně i výškopisu. 

 Sestavení nároků vlastníků. 

Sestavení nároků vlastníků, 

výpočet koeficientu výměr; průnik 

vlastnické mapy a linií BPEJ. 

P
ro

je
k

čn
í 

e
ta

p
a
 

 

Vytvoření návrhu PÚ (nové 

uspořádání vlastnických parcel při 

dodržení zásady přiměřenosti). 

 

Závěrečné jednání, vydání 1. 

rozhodnutí o schválení PÚ. 

Získání souhlasu vlastníků ¾ 

plochy půdy v obvodu PÚ. 
 

Vydání 2. Rozhodnutí o přechodu a 

výměně vlastnických práv. 
  

R
ea

li
za

čn
í 

e
ta

p
a

 

Realizace společných zařízení, 

převod společných zařízení a 

pozemků na obec, případně na 

správce. 

Prováděcí projekty staveb 

společných zařízení. 

Vytyčování nových parcel v terénu 

Tvorba nové DKM a nového SPI 

Příprava a shromáždění podkladů 

pro zápis obnoveného operátu do 

KN. 

 

Vyhotovení dokumentace potřebné 

pro zápis obnoveného operátu do 

KN. 

K
o

n
tr

o
ln

í 

et
a

p
a
 Dozor na výstavbu a užívání staveb a prvků PSZ, na dodržování agrotechnických a organizačních 

půdoochranných opatření, péče o výsadbu, kontrola využití dotací. Zjišťování zpětné vazby od vlastníků a 

uživatelů půdy a její využití při dalších projektech PÚ. 
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Příprava řízení o PÚ začíná výběrem katastrálního území. Mezi rozhodující 

aspekty patří posouzení významu území z pohledu příznivých dopadů zpracování PÚ, 

výsledky jednání s obcí a vlastníky, posouzení finanční možnosti pozemkového úřadu 

a určení způsobu financování PÚ. Zpravidla s ročním předstihem oznámí pozemkový úřad 

obci a katastrálnímu úřadu předpokládaný termín zahájení PÚ. Zahájení PÚ provádí 

pozemkový úřad veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu 15 dnů na úřední desce 

pozemkového úřadu a dotčené obce. Po zahájení PÚ provede pozemkový úřad výběrové 

řízení na zpracovatele PÚ. V této fázi je stanovený předběžný obvod PÚ ke stanovení 

měrných jednotek a již jsou pozemkovému úřadu známy stanoviska dotčených orgánů státní 

správy (DOSS) dle § 6 odst. 6 zákona (Vlasák et Bartošková, 2007).  

PÚ mohou být zahájeny z následujících důvodů (Doležal et al., 2010a): 

 Zahájení řízení na základě požadavku vlastníků – nadpoloviční výměra 

zemědělské půdy v katastrálním území 

 Zahájení řízení v důsledku stavební činnosti – stavba dálnic, obchvatů obcí, 

rychlostních silnic 

 Další důvody zahájení – rekonstrukce přídělů, nutnost vyřešení 

protipovodňových a protierozních opatření 

Po zahájení PÚ následuje úvodní jednání. Před úvodním jednání je vhodné, aby 

zpracovatel provedl podrobný průzkum terénu. Cílem úvodního jednání je seznámení 

účastníků řízení s účelem PÚ, jejich formou a postupem. Na tomto jednání se volí sbor 

zástupců vlastníků pozemků, který zastupuje vlastníky pozemků v řízení o PÚ. Sbor 

spolupracuje při zpracování návrhu pozemkových úprav a je poradním orgánem 

zpracovatele. Skládá se z 5-15 členů v závislosti na velikosti území (Vlasák et Bartošková, 

2007). 

V celém obvodu PÚ se provádí podrobný průzkum terénu a jeho vyhodnocení. 

Zpracovatel by se měl zaměřit zejména na způsob současného užívání pozemků a označení 

jejich hranic, dopravní zatížení a technický stav komunikací, přístupy na pozemky, degradaci 

půdy, rozmístění a stav všech prvků protierozní ochrany půdy a ÚSES, krajinářské hodnoty 

a potřebu zúrodňovacích opatření či asanačních opatření. Výsledek tohoto průzkumu 

je v dokumentaci PÚ zařazen jako Rozbor současného stavu (Doležal et al., 2010a). 

Zjišťování průběhu hranic má za cíl vyšetření skutečného stavu a jeho porovnání 

se stavem v katastru nemovitosti. V terénu se vyznačí fyzickou stabilizací lomové body 

vnitřní i vnější hranice PÚ, která bude později zaměřena. Zjišťování se účastní vlastníci 

pozemků, zástupci pozemkového úřadu, katastrálního úřadu a zpracovatel PÚ (Vlasák 
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et Bartošková, 2007). Katastrálnímu úřadu se předává ke zjišťování průběhu hranic elaborát 

(Doležal et al., 2010a). 

Plán společných zařízení vychází z územního plánu, vyhodnocení podmínek DOSS 

a vyhodnocení připomínek dotčených organizací a správců zařízení. Navazuje 

se na výsledky analýzy současného stavu území a vyhodnocení výsledků podrobných 

terénních průzkumů. Projektant by měl také dbát na návaznost PSZ na další dokumentace, 

záměry a studie, které jsou zpracované pro dané území. Postup vytváření PSZ je 

dvoustupňový (Doležal et al., 2010a): 

1. Vytvoření návrhu dle zmíněných podkladů a vymezení jednotlivých 

prvků bez přesného stanovení záborů. Poté je zpracována textová 

a grafická část PSZ, které jsou projednány se správci dotčených zařízení 

a DOSS. Tyto organizace k němu vydají souhlasná stanoviska. 

Po zapracování připomínek je posouzen sborem zástupců a je schválen 

na veřejném zasedání obce. Pozemkový úřad je povinen vést ve spise 

výpis usnesení zastupitelstva o schválení návrhu PSZ. 

2. Kostra společných zařízení je dopracována na jednotky definitivních 

parcel. 

Odsouhlasený PSZ tvoří kostru, do které se posléze umisťují nově navržené 

pozemky (Sklenička, 2003). 

Velmi důležitým krokem v postupu prací na PÚ je stanovení nároků vlastníků. 

Nárok vlastníka je podkladem pro vypracování nového návrhu umístění pozemků, jelikož 

na základě tohoto návrhu se posuzuje přiměřenost návrhu (Doležal et al., 2010a). 

Porovnání přiměřenosti kvality, výměry a vzdálenosti původních a navrhovaných pozemků 

se provádí na základě následujících kritérií (zákon): 

 Cena je přiměřená, pokud není ve srovnání s původní cenou vyšší nebo nižší 

o více než 4 %. Při překročení tohoto kritéria ve prospěch vlastníka uhradí 

vlastník rozdíl ceny. Od úhrady částky nepřevyšující 100 Kč se upouští. 

 Výměra je přiměřená, pokud rozdíl výměry původních a navrhovaných 

pozemků nepřesahuje 10 % výměry původních pozemků. 

 Vzdálenost je přiměřená, pokud rozdíl ve vzdálenosti původních 

a navrhovaných pozemků není vyšší než 20 %. 

Všechny výše uvedené změny u ceny, výměry či vzdálenosti oproti původním 

pozemkům lze provést pouze se souhlasem vlastníka.  
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 Oceňování pozemků se provádí dle zvláštního předpisu platným ke dni vyložení 

nároků. Pozemek se oceňuje podle stavu uvedeného v katastru nemovitostí. Pokud dojde 

k nesouladu mezi stavem katastru nemovitostí a skutečným stavem, vychází se při oceňování 

ze skutečného stavu (Doležal et al., 2010a). 

Návrh nového uspořádání pozemků je těžištěm PÚ (Váchal et al., 2011). V této 

fázi dochází k naplnění cílů PÚ, které jsou definovány zákonem. Schvalování návrhu 

probíhá ve třech fázích (Doležal et al., 2010a): 

1. Schvalování postupně vytvářeného návrhu zpracovatelem na jednáních, kde jsou 

získány souhlasy s nově navrženými pozemky. 

2. Souhlasy ostatních vlastníků, kteří se nevyjádřili na jednáních, získá PÚ 

zasláním dopisu do vlastních rukou vlastníka. 

3. Pokud je získán souhlas vlastníků 75 % výměry půdy řešených pozemků, 

oznámí pozemkový úřad prostřednictvím své úřední desky a prostřednictvím 

dopisu adresovaným všem známým účastníkům řízení, že mají poslední možnost 

se ke zpracovanému návrhu vyjádřit, a to po dobu 30 dnů. 

Po uplynutí 30 denní lhůty k vyjádření svolá pozemkový úřad závěrečné jednání, 

na kterém zhodnotí výsledky pozemkových úprav a účastníky seznámí s návrhem, o kterém 

bude rozhodnuto (zákon). 

Rozhodnutí o schválení návrhu PÚ vydává pozemkový úřad, pokud s návrhem PÚ 

souhlasí alespoň ¾ výměry půdy pozemků řešených dle § 2 zákona. Toto rozhodnutí oznámí 

pozemkový úřad veřejnou vyhláškou a doručením všem známým účastníkům. Po nabytí 

právní moci rozhodnutí je pozemkový úřad povinen předat podklady katastrálnímu úřadu 

k vyznačení do katastru nemovitostí (Doležal et al., 2010a). 

Závazným podkladem pro rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických 

práv, pro určení výše úhrady, o zřízení nebo zrušení věcných břemen k dotčeným 

pozemkům a pro zpracování obnoveného souboru geodetických informací je schválený 

návrh. Také je podkladem pro rozhodnutí o přechodu a vlastnických práv k pozemkům, 

na nichž se nalézají společná zařízení (Doležal et al., 2010a). Druhým rozhodnutím zanikají 

dosavadní nájemní vztahy k pozemkům, zatímní bezúplatné užívání a časově omezený 

nájem k pozemkům, kterých se rozhodnutí týká, a to k 1. říjnu běžného roku (§ 11 odst. 8 

zákona). 

Povinností pozemkového úřadu je zajištění bezplatného vytyčení hranic pozemků 

na základě žádostí jednotlivých vlastníků. Další nebo opakované vytyčení si vlastníci musí 

hradit z vlastních prostředků (Vlasák et Bartošková, 2007).   
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3.2 Plán společných zařízení 

Plán společných slouží k naplnění hlavních cílů PÚ, které jsou obsaženy v § 2 

zákona. PSZ je tvořen souborem prvků sloužících ke zpřístupnění pozemků, prvků 

ochranných, mezi něž se řadí protierozní a vodohospodářská opatření, ale také prvků 

k ochraně a tvorbě životního prostředí neboli ÚSES (Vlasák et Bartošková, 2007). PSZ tedy 

vytváří podmínky k racionálnímu hospodaření a k zabezpečení ochrany přírodních zdrojů 

(Doležal et al., 2010a). Jednotlivé prvky mohou mít polyfunkční charakter, tudíž prvek 

ÚSES může plnit funkci protierozní, vodohospodářskou, ekologickou či estetickou 

(Sklenička, 2003). 

Dle § 2 zákona výsledky PÚ slouží jako nezbytný podklad pro územní plánování.  

Vazbu mezi územním plánováním a PÚ tvoří návrh PSZ a vymezení veřejně prospěšných 

staveb a veřejně prospěšných opatření v návrzích územních plánů. V obou dokumentech jsou 

vyjádřeny veřejné zájmy pro další rozvoj území (Kyselka et al., 2010). Návrh PSZ a návrh 

územního plánu jsou tedy ve vzájemné vazbě a ze zákona je patrné, že PSZ musí být 

dohodnut s úřadem územního plánování a pozemkové úřady musí návaznost PÚ koordinovat 

s úřady územního plánování. Schválený PSZ je nezbytným podkladem pro případné 

zpracování územního plánu obce a naopak již existující územní plán obce 

je neopominutelným podkladem pro zpracování PSZ (Vlasák et Bartošková, 2007). 

Metodický návod k provádění pozemkových úprav (Doležal et al., 2010a) ale upozorňuje 

na skutečnost, že až výsledky PÚ zapsané do katastru nemovitostí by měly být podkladem 

pro případnou změnu již schváleného územního plánu. Dokud tedy není výsledek PÚ zapsán 

do katastru nemovitostí, zůstává v platnosti současný stav katastru nemovitostí a není možné 

převzít plochy prvků vyplývající z návrhu PSZ. 

Pozemky, na kterých je navržen některý z prvků PSZ, jsou po dokončení PÚ 

převáděny do vlastnictví obce či jiného vhodného vlastníka, např. Lesy ČR. Z vlastnictví 

společného zařízení vyplývá vlastníkovi povinnost pravidelné údržby a oprav společného 

zařízení (Doležal et al., 2010a).  

3.2.1 Prvky plánu společných zařízení  

 Soubor navrhovaných opatření v PSZ zahrnuje dle Metodického pokynu k provádění 

pozemkových úprav (Doležal et al., 2010a) tyto skupiny opatření:  

 Opatření ke zpřístupnění pozemků 

 Protierozní opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu 

 Vodohospodářská opatření 

 Opatření k ochraně a tvorbě ŽP 
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Výše uvedené skupiny opatření obsahují další podopatření, které jsou obsaženy v kapitolách 

3.2.1.1 – 3.2.1.4. 

3.2.1.1 Opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků 

Hlavním účelem tohoto opatření je zajistit přístupnost pozemků pro účely užívání 

k zemědělské výrobě a dopravě a tím umožnit racionální hospodaření, zajistit prostupnost 

krajiny, což zahrnuje doplnění stávající sítě pozemních komunikací, dále propojení 

důležitých bodů ve volné krajině z hlediska založení turistických tras a cyklotras nebo také 

napojení na další dopravní infrastrukturu. V rámci opatření jsou budovány polní nebo lesní 

cesty, mostky, mosty, propustky, brody, železniční přejezdy a podobné stavby (Doležal 

et al., 2010a). Polní cestou je dle ČSN 73 6109 účelová komunikace, která slouží zejména 

zemědělské dopravě a může plnit i další funkce, jako například stezka pro cyklisty či stezka 

pro pěší.  

Návrh cestní sítě v rámci PSZ musí respektovat kritéria dopravní, geotechnická, 

technická, ekologická, půdoochranná, vodohospodářská, estetická a ekonomická. Tento 

návrh je upraven zejména normou ČSN 73 6109 Projektování polních cest a dalšími 

metodikami (Váchal et al., 2012).  

Podkladem pro návrh polních cest, případně lesních a jiných účelových komunikací 

v rámci PSZ slouží zejména Katalog vozovek polních cest. Tento katalog usnadňuje výběr 

vhodného základního konstrukčního typu vozovky (Ministerstvo zemědělství ČR, 2011). 

Polní cesty jsou rozděleny dle účelu na následující kategorie (ČSN 73 6109): 

 Hlavní 

Polní cesty hlavní koncentrují dopravu z polních cest vedlejších a jsou 

napojeny na místní komunikace nebo na silnice III. Třídy (výjimečně 

na silnice II. Třídy), nebo přivádějí dopravu z přilehlých pozemků přímo 

k zemědělské usedlosti. Tyto cesty je doporučeno navrhovat jako 

jednopruhové s výhybnami a v odůvodněných případech jako dvoupruhové 

(Váchal et al., 2012). Výhybny u jednopruhových polních cest musí být 

umístěny v přehledných místech s dostatečným rozhledem (Vlasák 

et Bartošková, 2007). Jsou navrhovány jako zpevněné s odvodněním 

a zajištěním celoroční sjízdnosti (Váchal et al., 2012). Dle ČS normy 

73 6109 je doporučená hodnota návrhové rychlosti stanovena na 30 km/h. 

 Vedlejší 

Vedlejší polní cesty slouží dopravní obsluze z přilehlých pozemků a jsou 

napojeny na polní cesty hlavní či na místní komunikace III. třídy (výjimečně 

na silnice II. třídy). Navrhují se převážně jednopruhové, nezpevněné, 

zatravněné, v odůvodněných případech zpevněné. Výhybny jsou v tomto 
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případě pouze doporučené. U tohoto typu polních cest je dovolena i kolejová 

úprava. V některých případech je možné vybudovat na jejich konci obratiště 

(Váchal et al., 2012). Dle ČS normy 73 6109 je doporučená hodnota 

návrhové rychlosti stanovena na 20 km/h. 

 Doplňkové 

Polní cesty doplňkové jsou budovány pro zajištění propojení jednotlivých 

půdních celků, zejména v rámci jednoho vlastníka, nebo tvoří hranice mezi 

vlastnickými pozemky. Navrhují se jednopruhové, nezpevněné, mohou být i 

zatravněné (Váchal et al., 2012). 

 

V tabulce č. 2 jsou uvedeny doporučené návrhové kategorie polních cest dle normy 

ČSN 73 6109. 

 

Tabulka č. 2 – Doporučené návrhové kategorie polních cest (ČSN 73 6109) 

Polní cesty *) 

Hlavní Vedlejší 

Dvoupruhové Jednopruhové Jednopruhové 

P 6,0/30 P 4,5/30 P 4,0/20 

 P 4,0/30 P 3,5/20 

*) U nezpevněných polních cest se navrhuje krajnice 2 x 0,5 m (v odůvodněných případech 

2 x 0,25 m), která se započítává do volné šířky polní cesty. 

 

Tabulka již neobsahuje doplňkové polní cesty, které se po revizi normy ČSN 

73 6109 z roku 2013 nedefinují jako návrhová kategorie, nýbrž se navrhují dle místních 

podmínek v šířce 3,0 m, popřípadě 3,5 m, přiměřeně podle ustanovení normy. 

V rámci pozemkových úprav bylo do konce roku 2012 vybudováno více než 

1 987 km cest (Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 2013). 

3.2.1.2 Opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu  

 Opatření navrhovaná pro ochranu zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) se dle 

Metodického návodu pro provádění pozemkových úprav (Doležal et al., 2010a) dělí 

na následující kategorie: 

 Opatření proti vodní erozi 

 Opatření proti větrné erozi 

 Další opatření k ochraně ZPF 
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Nejčastěji navrhovaná opatření jsou protierozní prvky s polyfunkčním charakterem, 

která slouží i jako vodohospodářská opatření (Vlasák et Bartošková, 2007). 

Eroze je přírodní jev způsobovaný činností vody nebo větru, která rozrušuje povrch 

půdy a následně dochází k transportu půdních částic a jejich sedimentaci. Eroze 

je přirozeným jevem, problém nastává, pokud dochází k erozi zrychlené, tzn.  že odnos půdy 

je několikanásobně vyšší než její obnova (Vlasák et Bartošková, 2007). Tyto změny jsou 

nevratné, jelikož 1 cm půdy se v našich přírodních podmínkách vytvoří za cca 100 let 

(Janeček, 2005). Zrychlená eroze zemědělských půd vážně ohrožuje produkční 

i mimoprodukční funkce půd a je viníkem mnohamilionových škod v intravilánech obcí 

a měst. Způsobuje ji povrchový odtok a smyv nejúrodnější části půdy ze zemědělských 

pozemků. Následkem transportu půdních částic, které obsahují živinu a humus, je také 

postupné zanášení akumulačních prostor vodních nádrží a snižování průtočnosti vodních 

toků. Původcem těchto škod je vodní eroze. U větrné eroze se jedná zejména o poškozování 

klíčících rostlin, znečišťování ovzduší nebo škody navátím ornice (Janeček, 2012). 

Vodní erozí je ohroženo cca 50 % orné půdy na území České republiky (Janeček, 

2012) a aktuální vodní erozí je postiženo 40 % orných půd (Podhrázská et Karásek, 2014). 

Požadavky na ochranu půdy se v praxi daří prosazovat jen v omezeném rozsahu a často 

s obtížemi (Konečná et al., 2014). Vodní eroze a její negativní účinky mají původ 

ve velkoplošném hospodaření na orné půdě v době socialismu, v rozorávání mezí a rušení 

přirozených bariér v krajině (Váchal et al., 2012). Dle Konečné et al. (2014) se degradace 

půdy vodní erozí zatím neprojevila ve výnosech zemědělských podniků. Je tomu tak díky 

novým technologiím a intenzivních vkladech do půdy, například v podobě hnojiv či závlahů. 

Tento stav dle Konečné et al. (2014) není udržitelný, jelikož náprava se stává drahou 

a časově náročnou. Řešením je půdu chránit a omezovat její ztráty a k tomuto účelu slouží 

protierozní prvky PSZ. 

K určování ohroženosti zemědělských půd vodní erozí a k hodnocení účinnosti 

navrhovaných opatření se používá tzv. „USLE – Univerzální rovnice pro výpočet 

dlouhodobé ztráty půdy erozí“ dle Wichsmeiera a Smithe (1978). Tato rovnice vychází 

z principu přípustné ztráty půdy na jednotkovém pozemku, jehož parametry jsou definovány 

a odvozeny z rozměrů standartních odtokových ploch o délce 22,13 m a sklonu 9 %. 

Výsledná hodnota přípustné ztráty půdy slouží ke stanovení míry erozního ohrožení 

pozemku a definujeme ji jako maximální velikost eroze půdy, přičemž ještě dovoluje 

ekonomicky a dlouhodobě zachovávat dostatečnou úroveň úrodnosti půdy (Janeček, 2012). 
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Ztráta půdy vodní erozí se stanoví následovně: 

G = R * K * L * S * C * P 

Kde:  G  průměrná dlouhodobá ztráta půdy /t.ha
-1

.rok/, 

R faktor erozní účinnosti dešťů, vyjádřený v závislosti na kinetické 

energii, úhrnu a intenzitě erozně nebezpečných dešťů, 

K  faktor erodovatelnosti půdy, závislý na textuře a struktuře ornice, 

obsahu organické hmoty v ornici a propustnosti půdního profilu, 

L faktor délky svahu, který vyjadřuje vliv nepřerušené délky svahu na 

velikost ztráty půdy erozí 

S  faktor sklonu svahu, který vyjadřuje vliv sklonu svahu na velikost 

ztráty půdy erozí, 

C  faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu, který je vyjádřen 

v závislosti na vývoji vegetace a použité agrotechnice, 

P faktor účinnosti protierozních opatření. 

 

Hodnota G představuje dlouhodobou průměrnou roční ztrátu půdy v tunách na jeden 

hektar za období jednoho roku. 

Na obrázku č. 3 je znázorněna potenciální ohroženost půdy vodní erozí v ČR. 

Nejohroženější oblastí v České republice je jihovýchod Moravy. 

 

Obrázek č. 3 – Potenciální ohroženost půdy vodní erozí v ČR (Výzkumný ústav meliorací a ochrany 

půdy, v.v.i.) 
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Opatření proti vodní erozi obecně rozdělujeme na následující skupiny (Janeček, 

2012): 

 Organizační protierozní opatření 

 Agrotechnická protierozní opatření 

 Technická protierozní opatření 

Protierozní opatření dělíme dle normy ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské 

půdy na typy opatření obsažené v tabulce č. 3. U každého druhu opatření je uvedeno, 

na který faktor rovnice USLE má vliv. 

 

Tabulka č. 3 – Typy protierozních opatření dle ČSN 75 4500 Protierozní ochrana zemědělské půdy 

Typ protierozních opatření Druh opatření Vliv na faktor USLE 

ORGANIZAČNÍ Protierozní rozmisťování 

plodin 

Pásové střídání plodin 

Delimitace kultur 

Tvar a velikost pozemku 

C 

 

C, P 

C 

L 

AGROTECHNICKÁ Protierozní agrotechnika  C, P 

TECHNICKÁ Terasy 

Terénní urovnávky 

Příkopy 

Průlehy 

Vsakovací pásy 

Sedimentační pásy 

Zatravněné údolnice 

Ochranné hrázky 

Asanace erozních výmolů a 

strží 

Ochranné nádrže 

Protierozní polní cesty 

S 

S, L 

L 

L 

L 

L 

C 

L 

 

Vyloučí erozi 

 

Lokální opatření 

L 

 

Organizační opatření využívají ochranný účinek vegetačního pokryvu. Nadzemní 

části rostlin snižují kinetickou energii dešťových kapek a tím snižují povrchový odtok, 

kořeny rostlin zase fungují jako zpevňující prvek půdy, který zlepšuje její vlastnosti. Mezi 

tato opatření řadíme vhodný tvar a velikost pozemku, optimalizace využití pozemků 

sloužících k pěstování jednotlivých kultur, ochranné zatravnění, protierozní rozmisťování 

plodin či pásové střídání plodin. 
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Agrotechnická opatření zahrnují zásady ochranného obdělávání půdy (například 

orba po vrstevnici, mulčování či hrázkování). Tato opatření jsou založena zejména 

na minimalizaci doby, kdy je půda bez vegetačního poryvu. K tomuto opatření řadíme 

například využívání posklizňových zbytků plodin a biomasy meziplodin. Účinné 

agrotechnické opatření při pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, slunečnice) 

je využívání meziplodin či uplatnění obilných pásů. Poslední jmenované opatření lze využít 

pouze v případě slabšího erozního ohrožení (Janeček, 2012). V rámci tohoto opatření lze 

dále využít protierozní technologie při pěstování brambor, a to nahrazením orby kypřením. 

Vhodná agrotechnická opatření je doporučeno dodržovat zejména na zemědělských 

pozemcích s ornou půdou ohroženou erozí, kterými jsou pozemky se sklonitostí nad 7° (Klír 

et Kozlovská, 2012). 

Ve většině případů nejsou schopna samostatně použitá organizační a agrotechnická 

opatření výrazně zamezit povrchovému odtoku. Proto je nutné rozdělit svažité, plošně 

rozsáhlé pozemky s velkou délkou svahu protierozními opatřeními technického charakteru 

(Konečná et al., 2014). Mezi ně patří terasy, meze, průlehy, příkopy, hrázky a nádrže. 

Využívají se zejména v místech, kde povrchový odtok mohl ohrozit intravilán obce. Tato 

opatření plní často také vedle základních protierozních funkcí význam estetický 

a ekologický. Systém liniových prvků může být součástí územního systému ekologické 

stability (Janeček, 2012). 

Větrnou erozí je ohroženo téměř 10 % orné půdy v České republice (Janeček, 

2012). Dle Podhrázské a Karáska (2014) je v Čechách eolizací půdy postihováno či je k ní 

náchylné 26 % půdy a na Moravě je to až 45 % výměry zemědělské půdy.  

Pro stanovení potenciální větrné eroze půdy se používá rovnice, v níž 

je erodovatelnost jednotlivých druhů půd závislá na obsahu jílnatých částic: 

 

E = 875,52 * 10
-0,0787 M 

 

Kde:  E vyjadřuje erodovatelnost půdy větrem /t.ha
-1

.rok/, 

 M obsah jílnatých částic v půdě v %. 

 

Nejvíce zatížená území jsou oblasti rovinné, s častým výskytem větrů 

a s intenzivním hospodařením, v teplejších a sušších klimatických oblastech, převážně 

s lehkými půdami (Růžičková, 2005).  

Ke stanovení ohroženosti půd větrnou erozí se používá analýza potenciálně 

náchylných půd k větrné erozi. Tato analýza je založena na metodě hodnocení rizikovosti 

území z hlediska větrné eroze na základě klimatických a pedologických charakteristik. 

Nejvyšší potenciál ohroženosti nesou oblasti suché a teplé, stejně jako oblasti s lehkými 



 

30 

 

a písčitými půdami. Jednotlivým půdním typům byly přiřazeny faktory ohroženosti 

se stupnicí od 0 do 6. Dále byly přiřazeny faktory 2-6 jednotlivým klimatickým regionům 

charakterizující teplotní a vlhkostní poměry daného území. Výsledkem je vážený průměr 

potenciální erozní ohroženosti pro jednotlivé půdní bloky v modelových území znázorněný 

vrstvou s kategorií od 1, což značí nízké riziko, do 5 – nejvyšší riziko ohrožení větrnou erozí 

(Podhrázská et al., 2008). 

Půdní bloky, které jsou silně ohrožovány větrem se nacházejí především na jižní 

Moravě (Švehlík, 1996), což je znázorněno na obrázku č. 4 v měřítku celé České republiky 

a na obrázku č. 5 v detailu s okresem Znojmo. 

 

Obrázek č. 4 – Potenciální ohroženost půdy větrnou erozí v ČR (Výzkumný ústav meliorací a ochrany 

půdy, v.v.i.) 

 

 

Obrázek č. 5 – Potenciální ohroženost ZPF větrnou erozí s detailem Znojemského okresu zobrazeného 

v Geoportálu SowacGis (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.) 
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Fotografie č. 1-4 ilustrují následky větrné eroze v k.ú. Prosiměřice (okres Znojmo) 

pořízené Ing. Marií Reiterovou z SPÚ, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský 

kraj, Pobočky Znojmo. V těchto místech způsobil vítr odnos půdních částic z pozemku, 

na kterém se nalézal hrách setý, a jejich sedimentace v příkopu u pozemní komunikace 

a přiléhajícího propustku měla za následek nefunkčnost těchto prvků. 

 

Soubor obrázků č. 1 – Následky větrné eroze v k.ú. Prosiměřice, okres Znojmo (Reiterová, 17.3.2014) 

  

  

 

Opatření proti větrné erozi se dělí na stejné typy, jako je tomu u opatření proti vodní 

erozi, a to na opatření organizační, agrotechnická a technická (ČSN 75 4500).   

Mezi organizační opatření proti větrné erozi patří výběr pěstovaných plodin 

a delimitace pozemků, pásové střídání plodin a tvar zejména s vhodnou kombinací velikosti 

pozemku (Janeček, 2012). Nástup moderních agrárních technologií totiž zapříčinil postupné 

odstraňování biotopů tvořící přirozené hranice původních vlastnických pozemků, které 

se staly překážkou v obhospodařování a byly tak postupně odstraňovány. Průměrná velikost 

pozemků se zvýšila z 0,23 ha v roce 1948 na cca 20 ha v současnosti (Podhrázská 

et Karásek, 2014). 

Do skupiny agrotechnických opatření řadíme především úpravu struktury půdy 

zvýšením přísunu organické půdy (pěstováním jetelovin a trav, ponecháním posklizňových 

zbytků, zeleným hnojením, popř. hnojením organickými hnojivy), zlepšení vlhkostního 
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režimu mulčováním, závlahou či drenáží, a dále ochranné obdělávání půdy, které dosáhneme 

zvýšením drsnosti povrchu půdy, zlepšením půdní struktury či zvýšením půdní vlhkosti. 

K nejúčinnějšímu druhu opatření proti větrné erozi patří větrolamy (neboli ochranné 

lesní pásy), které spadají pod opatření technická.  Tato opatření se vyznačují tím, že snížení 

škodlivého účinku větru a jeho rychlosti je dosaženo pomocí postavení překážky větru 

(Pohrázská et al, 2008). Větrolamy se dělí na tři základní typy: 

 Prodouvavý 

 Neprodouvavý 

 Poloprodouvavý  

Nejnižší protierozní účinnost má větrolam prodouvavý, jelikož je složen z jedné 

či dvou řad stromů a postrádá keřové patro. Oproti tomu větrolam poloprodouvavý se jeví 

jako nejvhodnější, jelikož zde dochází jak k obtékání větru přes větrolam, ale také k jeho 

prostupování porostem. U neproudovavého typu větrolamu sice klesá rychlost větru 

podstatně více, než-li je tomu u poloprodouvavého, ale tento efekt má pouze krátkou 

vzdálenost (Janeček, 2012). 

Mezi další opatření navrhovaná k ochraně orné půdy patří jednoduchá opatření 

v rámci asanace sesuvných území, asanaci strží a extrémních projevů plošné eroze, 

rekultivační opatření a opatření proti proudové erozi ve vodních tocích (Doležal et al., 

2010a).  

3.2.1.3 Vodohospodářská opatření 

 Funkce vodohospodářských a protipovodňových opatření v rámci PSZ se vzájemně 

prolínají se společnými zařízeními v rámci protierozní ochrany. Liší se pouze v cílech, jimiž 

jsou zvýšení retence území, ochrana intravilánu, technické infrastruktury, pozemků, vodních 

nádrží a dalších krajinných prvků před povodněmi (Vlasák et Seidl, 2010).  

 Vodohospodářská opatření lze rozdělit na následující kategorie (Doležal et al., 

2010a): 

 Opatření ke zlepšení vodních poměrů 

 Opatření k odvádění povrchových vod z území 

 Opatření k ochraně před povodněmi 

 Opatření k ochraně vod podzemních a povrchových 

 Opatření k ochraně vodních zdrojů 

 Opatření týkající se stávajících vodních děl na vodních tocích 

 Opatření u staveb závlahových a melioračních 
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Cílem opatření ke zlepšení vodních poměrů je zejména zvýšení retenční 

schopnosti krajiny, zpomalení povrchového odtoku a zlepšení půdních vlastností pomocí 

odvodnění pozemků. Dále tato kategorie zahrnuje zlepšení vodnosti drobných vodních toků 

a navržení malých vodních nádrží zasazených vhodně do krajiny. Tato opatření jsou 

polyfunkčními, jelikož plní protierozní a ekologické funkce. Jejich vliv se projeví na snížení 

plošného povrchového odtoku, ale nebudou mít velký ochranný vliv na extrémní odtokové 

situace. 

V rámci opatření k odvádění povrchových vod z území lze vybudovat průlehy, 

svodné příkopy, příkopy podél cest, ale zejména otevřené odvodňovací kanály či soustavy 

odvodňovacích příkopů, která slouží k plošnému povrchovému odvodnění pozemků. Tato 

opatření se navrhují až po vyčerpání veškerých možných opatření k zadržení a vsáknutí vody 

v daném území.  

Mezi prvky opatření k ochraně území před povodněmi patří například ochranné 

hráze, poldry, záchytné a svodné příkopy nebo průlehy, malé vodní nádrže s retenčním 

účinkem a ochranné meze s retenčním prostorem. U těchto opatření je velmi důležité 

rozlišovat, o jaký typ povodní se jedná (regionální, lokální) a dále stanovit plochu záboru. 

Opatření k ochraně podzemních a povrchových vod představuje zejména 

protierozní osevní postup, které patří do opatření proti vodní erozi. 

Opatření k ochraně vodních zdrojů se budují většinou v oblastech s ochrannými 

pásmy vodních zdrojů a uskutečňují se pomocí zatravnění ochranného pásma I. stupně. 

Provádění opatření u stávajících vodních děl je problematické z důvodu soukromé 

vlastnické držby u většiny staveb, jelikož soukromý vlastník po realizaci prvku PSZ nemusí 

souhlasit s převedením pozemků na obec (Doležal et al., 2010a). 

Dle Vlasáka a Seidla (2010) se v rámci vodohospododářských a protipovodňových 

opatření navrhují následující prvky společných zařízení: hrázka, malá vodní nádrž, mokřad, 

meliorace, ochranná hráz, příkop svodný, příkop záchytný, průleh zasakovací, poldr neboli 

suchá nádrž, terasa, tůň, úprava vodního toku, zasakovací pás, zatravněná údolnice. 

Ve 20. století byla retenční schopnost krajiny negativně ovlivněna velmi nešetrnými 

zásahy do krajiny, mezi které paří napřimování vodních toků, vysušování mokřadů 

a odvodňování zemědělských půd. Vodohospodářská opatření napomáhají tuto situaci řešit 

a mimo jiné přispívají k menšímu výskytu povodní a stavů extrémního sucha (Váchal et al., 

2011). Z tohoto důvodu by měla být vodohospodářská opatření využívána v hojné míře, 

i přes finanční náročnost některých staveb (Vlasák et Seidl, 2010). 

3.2.1.4 Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí – ÚSES 

 Ekologická stabilita je schopnost ekologického systému přetrvávat i za působení 

rušivého vlivu. Hlavním projevem ekologické stability se stává ekologická rovnováha 
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neboli stav, který se udržuje přibližně konstantní nebo v přibližných cyklech i při působení 

vnějších cizích faktorů (Míchal, 1994). Ekologická stabilita se snižuje, pokud 

se v zemědělské krajině nachází velké plochy monokultur. Tento stav se snaží napravovat 

opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí návrhem nových či obnovou stávajících 

prvků patřících do územního systému ekologické stability (Podhrázská et al., 2006).  

 Územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) je vzájemně propojený 

soubor přirozených i pozměněných, avšak stále přírodě blízkých ekosystémů, který udržuje 

přírodní rovnováhu. Rozlišujeme ÚSES místní neboli lokální, regionální a nadregionální 

(Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). ÚSES krajiny představuje jeden 

z nejvýznamnějších stabilizujících faktorů působení veřejné správy v péči o krajinu (Maděra 

et Zimová, 2005). 

 Realizací prvků územního systému ekologické stability podle PSZ se rozumí 

výsadba porostu a péče o něj po dobu 3 let od jeho výsadby (Vyhláška č. 545/2002 Sb.). 

Péče o prvky ale musí být trvalá a teprve po letech od jejich realizace se stávají plně 

funkčními (Vlasák et Bartošková, 2007). 

 Úkolem projektanta PÚ je zapracování podkladů ÚSES do plánu PSZ. Cílem 

je dodržení jeho minimálních a maximálních prostorových parametrů, navržení druhového 

složení, které odpovídá místním přírodním podmínkám s ohledem na cílová společenstva 

(Vlasák et Bartošková, 2007). Skladebné části ÚSES se člení na základě prostorových 

funkčních kritérií na biocentra, biokoridory a interakční prvky (Maděra et Zimová, 2005). 

Při umisťování jednotlivých biocenter a biokoridorů je dána projektantovi určitá volnost, 

jelikož řešení v generelu ÚSES, který je podkladem pro zpracování opatření k ochraně 

tvorbě ŽP v rámci PSZ, není vymezeno přesnou lokalizací a geometrickými parametry. 

Kromě biocenter a biokoridorů jsou navrhovány interakční prvky, které plán ÚSES 

významně doplňují. Všechny zmíněné prvky ÚSES by měly mít polyfunkční charakter – 

protierozní, vodohospodářský, eskostabilizující a estetický (Vlasák et Bartošková, 2007).  

 V tabulce č. 4 jsou uvedeny zásady návrhu ÚSES v rámci PSZ dle Metodického 

návodu k provádění pozemkových úprav (Doležal et al., 2010a). 
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Tabulka č. 4 – Zásady návrhu ÚSES v rámci PSZ 

ZÁSADA POPIS ZÁSADY 

Vztahy, limity a omezení v řešeném území 

Uvedení omezujících podmínek, které měly 

v průběhu zpracování PSZ významný vliv na 

návrh opatření k ochraně a tvorbě životního 

prostředí. 

Zvláště chráněná území (ZCHÚ) 

Uvedení všech ZCHÚ, dle zákona č. 114/1992 

Sb., kterými jsou národní parky, chráněné 

krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a 

přírodní památky. 

Části kostry ekologické stability 

Uvedení částí kostry ekologické stability, které 

jsou registrované nebo navržené na registraci 

významných krajinných prvků. 

Okolnosti návrhu plánu ÚSES 

Uvedení hlavních okolností návrhu plánu ÚSES, 

podkladů, ze kterých návrh plánu vycházel, a 

rozhodujících předpodkladů zahrnutých do 

návrhu opatření k zajištění funkce ÚSES ve 

všech hierarchických úrovní. 

Zásady opatření 

V popisu zásad se uvedou vazby opatření 

k ochraně a tvorbě životního prostředí 

s ostatními částmi PSZ, zejména funkční 

propojení s dopravní, protierozní a 

vodohospodářskou částí. 

Projednávání návrhu 

Uvedení postupu a výsledků projednávání 

návrhu opatření k ochraně a tvorbě životního 

prostředí s obcí, sborem zástupců, s vlastníky a 

dotčenými orgány státní správy. 

 

 Kostru ekologické stability tvoří plochy ekologicky relativně stabilnější. Tyto 

plochy se nazývají též ekologicky významné segmenty krajiny (EVSK) a dělí se dle svých 

prostorových parametrů na následující kategorie (Vlasák et Bartošková, 2007): 

 Ekologicky významné krajinné prvky (EVKP) – velikost do 10 ha 

 Ekologicky významné krajinné celky (EVKC) – velikost 10 – 1 000 ha 

 Ekologicky významné krajinné oblasti (EVKO) – velikost >1 000 ha 

 Ekologicky významná liniová společenstva (EVLS) – liniový charakter 

U jednotlivých ploch se hodnotí stupně ekologické stability dle druhu pozemku 

a využití, které jsou rozděleny do 6 kategorií – od 0, která vyjadřuje nestabilní plochy, do 5, 
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kterými jsou nejstabilnější plochy (Maděra et Zimová, 2005). Do kostry ekologické stability 

jsou zařazovány plochy s hodnocením 5 a 6, pokud se v daném území nenalézají, lze zařadit 

plochy s hodnocením 3 a 2 (Vlasák et Bartošková, 2007). 

Návrh plánu ÚSES musí vycházet z platných podkladů, údajů získaných vlastním 

šetřením, ze zaměření území, mapových podkladů a z výsledků analýzy získaných dat. 

Řešení plánu ÚSES podléhá metodickým zásadám tvorby ÚSES dle platné metodiky, 

Nepostačí pouze všeobecně známé prostorové parametry jednotlivých prvků (Doležal et al., 

2010a). 

Na obrázku č. 6 se nalézá mapa ÚSES České republiky, obrázek č. 7 zobrazuje 

ÚSES na území okresu Znojmo. 

 

Obrázek č. 6 – Mapa ÚSES ČR (AOPK, 2012) 
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Obrázek č. 7 – ÚSES  v okrese Znojmo (AOPK, 2012) 

 

3.2.2 Dokumentace plánu společných zařízení 

Obsah jednotlivých kapitol dokumentace PSZ je dán Technickým standardem 

dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách (Ministerstvo zemědělství 

ČR, 2012). V tabulce č. 5 jsou uvedeny její základní části. 
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Tabulka č. 5 - Struktura a uspořádání dokumentace plánu společných zařízení v rámci PÚ, vypracováno 

dle Technického standardu PSZ (Ministerstva zemědělství ČR, 2012) 

Dokumentace PSZ 

Základní část dokumentace PSZ Dokumentaci technického řešení  

Textová část * Grafické přílohy (výkresy) Textová část 

Grafické přílohy (pro 

každý stavební objekt 

DTR následující výkresy) 

  1. Technická zpráva    1. Přehledná mapa 1 : 10 000   1. Průvodní zpráva 

  1. Přehledná situace 

opatření 1 : 10 000 (možné 

vytvořit jednu mapu pro celý 
soubor opatření) 

  2. Přehled o výměře 

pozemků potřebné pro 

společná zařízení 

  2. Mapa průzkumu s 

výškopisným obsahem 1 : 2 000 

nebo 1 : 5 000 

  2. Technická zpráva 2. Situace stavby 1 : 1 000 

  3. Přehled nákladů na 

uskutečnění PSZ 

  3. Mapa erozního ohrožení      

1 : 5 000 nebo 1 : 10 000 

(současný a navržený stav) 

  3. Doklady o 

projednání 

 3. Podélný řez 1 : 1 

000/100 

  4. Soupis změn druhů 

pozemků 

  4. Mapa PSZ s výškopisným 

obsahem 1 : 2 000 nebo             

1 : 5 000 

  4.  Fotodokumentace 
 4. Vzorový příčný řez        

1 : 100 (50) 

  5. Doklady o projednávání 

návrhu PSZ  a studii 

posouzení širších územních 

vazeb a specifických 

podmínek (pokud bylo 

pozemkovým úřadem 

zadáno) 

    5. Zpráva o 

předběžném 

inženýrsko- 

geologickém průzkumu 

(pokud byl proveden) 

 5. Charakteristické příčné 

profily 1 : 100 

  

  6. Jednoduché 

schematické výkresy 

objektů 

* Součásti 1. – 4. Textové části v Základní části dokumentace PSZ se spojují do jedné přílohy se 

společným označením Technická zpráva základní části dokumentace PSZ. Část 5 je samostatnou 

přílohou základní části dokumentace PSZ.  

 

3.3 Státní pozemkový úřad 

3.3.1 Historie Pozemkových úřadů 

Soustava pozemkových úřadů vznikla roku 1991 v souvislosti se zákonem 

č.  84/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Tehdy se staly součástí 

Okresních úřadů a v jejich čele stál Ústřední pozemkový úřad jako součást Ministerstva 

zemědělství. K 31. prosinci 2002 došlo k ukončení činnosti okresních úřadů (zákon 

č. 320/2002 Sb.) a na základě zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách 

a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů 

k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů vznikly Pozemkové 

úřady. Soustavu pozemkových úřadů v té době tvořily pozemkové úřady v celkovém počtu 

77, které byly zřízeny jako správní úřady pro výkon činností ve věci pozemkových úprav. 

V čele soustavy stál Ústřední pozemkový úřad. V roce 2009 bylo ve snaze o lepší 
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operativnost řízení založeno 13 územních odborů Ústředního pozemkového Úřadu 

s krajskou působností a nadřazeností pozemkovým úřadům v daném kraji. Tyto odbory 

vykonávaly činnost v oblasti personalistiky, financování, rozpočtu, kontroly v oblasti 

zadávání veřejných zakázek.  Pracoviště pozemkových úřadů v jednotlivých okresech byla 

podřízena těmto krajským odborům (Váchal et al., 2011). 

3.3.2 Transformace Pozemkových úřadů a Pozemkového fondu 

 Transformace započala již v roce 2008 usnesením vlády České republiky ze dne 

17. března téhož roku (Důvodová zpráva k návrhu zákona o Státním pozemkovém úřadu 

a  změně souvisejících zákonů). Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ) byl zřízen ke dni 

1. 1. 2013 jako správní úřad s celostátní působností na základě zákona č. 503/2012 Sb., 

o Státním pozemkovém úřadu a spojil agendy bývalého Pozemkového fondu a Soustavy 

pozemkových úřadů (Váchal et al., 2011). Tato nově vzniklá instituce je podřízena 

Ministerstvu zemědělství a je tvořena ústředím a krajskými pozemkovými úřady (dále jen 

KPÚ). Pro správu řízení o PÚ byly zřízeny pobočky KPÚ s působností jednoho či více 

okresů (zákon). V souvislosti s novým organizačním řádem nastala také změna používání 

zkratky pro komplexní pozemkovou úpravu, dříve „KPÚ“, nyní „KoPÚ“, jelikož zkratkou 

KPÚ se dnes rozumí krajský pozemkový úřad. Důvodem je zamezení zmatečnosti v textech 

dopisů a správních rozhodnutí vydávaných pobočkami KPÚ směrem k veřejnosti 

(Homoláčová, 2014). 

 

Působnost SPÚ v oblasti PÚ jsou vymezeny v zákoně následovně: 

 Rozhoduje o PÚ a organizuje jejich provádění, případně projektovou činnost sám 

provádí 

 Zajišťuje vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů osobami, které jsou 

držiteli odborné způsobilosti podle zvláštního předpisu 

 Koordinuje v součinnosti s orgány územního plánování a s dalšími DOSS vazbu 

návrhů PÚ na sídelní struktury a územně plánovací dokumentaci a tvorbu a ochranu 

ŽP a dále uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům 

 Předkládá katastru nemovitostí listiny pro potřeby změn vlastnických práv 

k pozemkům 

 Zabezpečuje uložení a zpřístupnění veškeré dokumentace PÚ 

 Soustřeďuje a poskytuje informační údaje z oblasti PÚ 

 Zajišťuje změny map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen BPEJ)  

a informace o BPEJ poskytuje 

 Hradí náklady na pozemkové úpravy, náklady spojené s oceněním věci, identifikací 

parcel a vyměřením pozemků a náklady spojené s aktualizací BPEJ 
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  Přijímá úhrady rozdílu ceny pozemku vstupujícího do PÚ a vystupujícího z PÚ, 

pokud cena původní je nižší než 4 % 

 Vydává vyjádření ve věci rozporů využití pozemků podle schváleného PSZ ve 

stavebním a územním řízení 

 Zabezpečuje vazbu PÚ na zásady územního rozvoje 

 Až do vydání rozhodnutí uděluje souhlas se zatížením nebo zcizením pozemků neboj 

jejich částí zahrnutých do obvodu PÚ – podmínkou je vyznačení poznámky o 

schválení návrhu PÚ do KN 

 Uděluje a popřípadě odnímá úřední oprávnění o odborné způsobilosti k projektování 

PÚ 

 Podílí se na obnově katastrálního operátu 

 Zajišťuje zejména a pro potřeby správních úřadů a organizačních jednotek státu 

lustraci nemovitostí v majetku ČR 

 

Dne 1. 11. 2014 vešel v účinnost nový organizační řád SPÚ. Zjednodušené schéma 

organizačního uspořádání SPÚ na obrázku č. 8 obsahuje pouze úseky a odbory zabývající se 

pozemkovými úpravami. Vypracováno dle Organizačního řádu Státního pozemkového úřadu 

(Státní pozemkový úřad, 2014b).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

 

Obrázek č. 8 – Schéma organizačního uspořádání  SPÚ s úseky a odbory zabývající se pozemkovými 

úpravami, upraveno autorem dle Organizačního řádu Státního pozemkového úřadu (Státní pozemkový 

úřad, 2014b) 

 

 Proces transformace se ale neobešel bez komplikací. Dle Českomoravské komory 

pro pozemkové úpravy mělo vytvoření nového SPÚ negativní vliv na celý obor PÚ (2013).  

V souvislosti s ukončením činnosti Pozemkového fondu České republiky se předpokládalo 

převedení zbytkových agend na SPÚ, což deklarovala Vláda České republiky ve svém 

programovém prohlášení (2010). Z praxe ale vyplynulo, že tomu tak nebylo, ale naopak 

bývalý Pozemkový fond vstřebal stávající strukturu pozemkových úřadů a ve vlastní 

organizační struktuře nezměnil téměř nic. Velký problém spatřuje Českomoravská komora 

pro pozemkové úpravy v krajských pracovištích zaniklého Pozemkového fondu ČR, které 

dnes řídí pobočky pozemkových úřadů, přitom nemají v přípravě zadávacích dokumentací 

v procesu PÚ zkušenosti. Důsledkem toho byl pokles zadaných veřejných zakázek na PÚ, 

což lze doložit daty SPÚ, KPÚ pro Jihomoravský kraj, Pobočky Znojmo (dále jen Pobočka 

Znojmo) v tabulce č. 6 a obrázku č. 9. 
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Tabulka č.  6 – Počet veřejných zakázek na pozemkové úpravy Pobočky Znojmo v jednotlivých letech 

(zdroj: interní výkazy Pobočky Znojmo, upraveno autorem) 

ROK 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Počet 

JPÚ 
4 4 4 7 10 8 4 6 5 3 0 0 

Počet 

KoPÚ 
0 2 1 0 2 2 2 1 0 1 2 2 

 
Obrázek č. 9 – Graf počtu veřejných zakázek Pobočky Znojmo na JPÚ a KoPÚ v letech 2003–2014 

  

JUDr. Ondroušek, právník Pobočky Znojmo, výhledově odhaduje, že v roce 2015 

bude zadáno 5 až 7 veřejných zakázek na KoPÚ. 

Mezi další negativní dopady patřily problémy s proplácením faktur za odvedené 

práce a redukce počtu zaměstnanců SPÚ, což mělo za následek zpomalení procesu 

pozemkových úprav. Výše uvedené skutečnosti vyústili v situaci, kdy stávající 

zpracovatelské firmy projektující PÚ jsou na hranici krachu (Českomoravská komora pro 

pozemkové úpravy, 2013). 

3.3.3 Výměnný formát pozemkových úprav  

Prostřednictvím výměnného formátu pro výměnu grafických a popisných informací 

neboli výměnného formátu pozemkových úprav (dále jen VFP) se uskutečňuje 

automatizované přebírání údajů komplexní a jednoduché pozemkové úpravy pro kontrolu 

správním orgánem. Slouží tedy k přenosu dat mezi zhotovitelem pozemkové úpravy 

a Státním pozemkovým úřadem (Vorlíček et al., 2014). Účelem zavedení VFP je dle 

Metodického postupu pro práci s daty pozemkových úprav (Státní pozemkový úřad, 2014a) 
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definovat obsah a formu předávaných výsledků jednotlivých etap PÚ v digitální podobě 

od zpracovatele na SPÚ. Výměnný formát VFP by tedy měl umožnit, aby zpracovatelé 

i pracovníci poboček pozemkových úřadů nebyli vázáni volbou konkrétního programu 

pro zpracování a kontrolu údajů o pozemkových úpravách. Hlavním cílem je prostřednictvím 

standardizace předávaných dat odstranit rozdíly mezi jednotlivými projekty a tím zvýšit 

jejich kvalitu (Státní pozemkový úřad, 2014a). VFP je závazným formátem pro předání dat 

PÚ zhotovitelem pobočce. Povinnost odevzdávat data v tomto formátu je zakotvena již 

v zadávací dokumentaci, která odkazuje na Metodický návod (Státní pozemkový úřad, 

2014a).  

VFP mají návaznost na výměnný formát informačního systému katastru nemovitostí 

(VFK). VFK slouží pro poskytování údajů katastru uživatelům a také pro import výsledků 

zeměměřičských činností, jakými jsou například geometrický plán či obnova katastrálního 

operátu do informačního systému katastru nemovitostí (ISKN). Data VFK jsou ve formě 

textu a jsou uložena v souborech CSV. Povinnost předávat data ve formátu VFK trvá 

od 1. 1. 2006 (Kocáb et Valdová, 2006). 

VFK a VFP jsou vzájemně propojené. Struktura VFP je definována tak, že jednotlivé 

datové položky mají vazbu na odpovídající data KN. Zpracovatel je tedy povinen odevzdat 

VFK společně se souborem VFP pobočce pozemkového úřadu. Bez existence příslušného 

souboru VFK nemůže být soubor VFP přijat ani zkontrolován (Státní pozemkový úřad, 

2014a). Návaznost souborů VFK a VFP je znázorněna na obrázku č. 10.  
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Obrázek č. 10 – Návaznost VFK  a VFP v rámci jednotlivých etap PÚ (Státní pozemkový úřad, 

2014a) 

 

 

Zavedení VFP vyvolává rozporuplné reakce, zejména ze strany některých 

projektantů PÚ, kteří argumentují tím, že VFP neakceptuje stávající legislativu a opírá 

se o špatné standardy a celkově jde o nepochopení procesu pozemkových úprav (Redakce 

časopisu Zeměměřič, 2013). Českomoravská komora pro pozemkové úpravy v průběhu 

jednání o zavedení VFP připomínkovala některé body tohoto systému. Ve vyjádření 

k novému VFP například vznesla námitky ohledně nastavení jednotného systému kontroly, 

jelikož každá pozemková úprava je jedinečná a specifická. Další nesouhlas projevila 

ke svázání potvrzení o převzetí díla s VFP, jelikož VFP bude dle jejího názoru sloužit spíše 

pro převod dat, nikoliv pro jedinou kontrolu (Českomoravská komora pro pozemkové 

úpravy, 2013). 

Povinnost používat VFP je platná počínaje dnem 19. 6. 2014. Od tohoto data je tedy 

nutné promítnout do zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy o dílo povinnost 

předávání údajů o pozemkových úpravách od zpracovatele ve VFP v souladu s Metodickým 

postupem (Státní pozemkový úřad, 2014a). 
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4. METODIKA 

Metodika této diplomové práce (dále jen DP) se skládá z několika dílčích kroků. 

Nejprve vypracovala vedoucí této DP, Ing. Blanka Kottová, Ph.D., její zadání, ze které 

vyplynuly zejména cíle a charakter budoucí DP.  Tato DP má charakter studie a bylo nutné 

dodržet předepsané kapitoly dané Metodickými pokyny pro zpracování diplomové práce 

na Fakultě životního prostředí.  

Velmi důležitým bodem byl výběr pěti katastrálních území v okrese Znojmo, 

ve kterých se realizovaly prvky PSZ v rámci KoPÚ. Jednotlivá katastrální území byly 

vybrány po konzultaci s vedoucí pobočky Znojmo, RNDr. Dagmar Benešovskou. 

K vybraným KoPÚ v k.ú. Únanov, Miroslavské Knínice, Rybníky na Moravě, Šatov 

a Načeratice mi byly pobočkou Znojmo poskytnuty kompletní dokumentace. Po jejich 

prostudování byl proveden terénní průzkum realizovaných prvků PSZ s následnou 

fotodokumentací. Průzkum v terénu probíhal od července do října roku 2014, aby byla 

zaručena dobrá viditelnost prvků bez eventuální sněhové pokrývky. 

V říjnu a listopadu byla vyhotovena literární rešerše, která by měla dát dostatečný 

teoretický základ pro pochopení celého procesu PÚ včetně jeho souvislostí. Veškeré zdroje, 

ze kterých jsem čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury, kapitole 10. 

Data zjištěná při terénním průzkumu jsem vyhodnotila a jejich výsledky ilustrovala 

tabulkami a grafickým zobrazením pomocí map vytvořených v programu ESRI ArcMap 9.3. 
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5. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

5.1 Okres Znojmo 

Znojemský okres se nachází v Jihomoravském kraji a svou rozlohou 1590 km
2
 patří 

mezi největší okresy České republiky. Severním sousedem okresu Znojmo je okres Brno-

venkov a východním okres Břeclav, na severozápadě okres Třebíč z kraje Vysočina, krátkou 

hranici má na západě i s okresem Jindřichův Hradec z Jihočeského kraje. V délce 105 km 

sousedí svou jižní hranicí s Rakouskem (ČSÚ, 2013).  

Poloha okresu Znojmo je vyznačena na obrázku č. 11. 

 

Obrázek č. 11 – Mapa ČR s vyznačením Jihomoravského kraje a okresu Znojmo 

 

Zdroj: URL 1, upraveno autorem 

 

Území okresu patří ke dvěma geomorfologickým celkům. Na západní polovině 

okresu je to Český masiv a ve východní polovině Karpatská soustava. Rozhraní mezi těmito 

dvěma soustavami probíhá z Rakouska přibližně přes obec Šatov, Znojmo k Moravskému 

Krumlovu. Rozdílná geologická stavba každého celku se odráží i v morfologii krajiny. Část 

západní je charakterizována výběžky a pahorky předhůří Českomoravské vrchoviny a je 

tvořena převážně krystalickými horninami vzniklými v prvohorách. Naopak ve východní 

části okresu jsou zastoupeny sedimentální horniny třetihorního moře, které vytvářejí nížinu 
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Jaroslavické tabule. Toto geologické podloží dalo vzniknout dvěma základním druhům půd, 

v západní části okresu jsou to hnědozemě, ve východní černozemě a nivní půdy. 

Podnebí okresu je teplé a suché. Průměrná roční teplota se v dlouhodobém časovém 

normálu pohybuje v závislosti na nadmořské výšce mezi 7 až 8,5°C. Roční úhrn srážek 

kolísá mezi 300 – 550 mm a je ovlivněn srážkovým stínem Českomoravské vrchoviny. 

Nejvýše položeným místem okresu je Suchá hora u Zblovic, jejíž vrchol je 521 metrů 

nad mořem. Nejnižší místo okresu je 175 metrů nad mořem a nachází se na soutoku Dyje 

a Jevišovky. Celé území okresu náleží do povodí řeky Dyje, která je tak nejvýznamnější 

řekou okresu. Na jejím horním toku byla ve třicátých letech minulého století vybudována 

Vranovská údolní nádrž. Tato slouží nejen jako zásobárna vody pro část okresů Znojmo 

a Třebíč, ale kromě výroby elektrické energie také vyrovnává i průtok na střední části toku. 

V roce 1966 byla na okraji Znojma na řece Dyji vybudována vodní nádrž, která 

je významnou zásobárnou vody pro město.  

Z hospodářského hlediska je okres Znojmo okresem zemědělsko průmyslovým. 

Právě zemědělská půda tvoří téměř 68 % výměry okresu (ČSÚ, 2013). 

 Zájmové území pro tuto diplomovou práci tvoří pět katastrálních území, a to: 

Únanov, Miroslavské Knínice, Rybníky na Moravě, Šatov a Načeratice. Lokalizace těchto 

k.ú. v okrese Znojmo je vyznačeno na obrázku č. 12. 

 

Obrázek č. 12 – Lokalizace zájmových k.ú. 
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5.1.1 K.ú. Únanov 

 

K.ú. Únanov leží v jižní části Jevišovické pahorkatiny. Nadmořská výška se mění 

od 278 m.n.m. v údolí Únanovky až po 355 m.n.m. v severní části katastru. Území je 

pod vlivem teplého až mírně teplého klimatu jihomoravských úvalů s průměrnou roční 

teplotou 8°C. Katastr se nachází ve srážkovém stínu Českomoravské vysočiny, roční úhrn 

srážek činí 564 mm. 

V zájmovém území se nevyskytují nepropustné bariéry dané přírodními podmínkami. 

Polopropustnou bariéru tvoří niva Únanovky a Špilberk. Propustnost území snižují souvislé 

plochy orné půdy. Nepropustnou bariérou jsou zpevněné a souvisle zastavěné plochy uvnitř 

obce a těžební prostor kaolínky.  

V zájmovém území se nacházejí černozemě na spraši (AGROPROJEKT PSO s.r.o., 

1994). 

Tabulka č. 7 vykazuje jednotlivé druhy pozemků s jejich výměrami v k.ú. Únanov. 

Na obrázku č. 13 jsou data zanalyzována. 

 

Tabulka č. 7 – Druhy pozemku v k.ú. Únanov dle výměry 

Druh 

pozemku 

Orná 

půda 
Vinice Zahrada 

Ovocný 

sad 

Travní 

porost 

Lesní 

pozemek 

Vodní 

plocha 

Zastavěná 

plocha 

Ostatní 

plocha 
CELKEM 

Výměra 

[m2] 
9502131 277559 243830 61324 136853 170520 94179 192296 1475716 12154408 

Zdroj dat: ČÚZK 

 

Obrázek č. 13– Druhy pozemku v k.ú. Únanov dle výměry 
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5.1.2 K.ú. Miroslavské Knínice 

K.ú. Miroslavské Knínice leží v severní části okresu Znojmo v nadmořské výšce 

od 232 m.n.m. do 373 m.n.m. Území ovlivňuje teplé až mírně teplé klima jihomoravských 

úvalů. Jelikož se katastr nachází ve srážkovém stínu Českomoravské vrchoviny, nároky 

zemědělských plodin na srážky nejsou plně uspokojovány. Průměrný úhrn ročních srážek 

činí 517 mm a průměrná roční teplota 8,8°C.  

Zájmové území leží v povodí řeky Jihlavy a jediným tokem řešeného území 

je Našiměřický potok. 

Oblast se nachází v rozsáhlé sníženině s plochým reliéfem. Z hlediska půdních typů 

se zde nachází  černozem na spraši (AGROPROJEKT PSO s.r.o., 1998). 

Tabulka č. 8 vykazuje jednotlivé druhy pozemků s jejich výměrami v k.ú. 

Miroslavské Knínice. Na obrázku č. 14 jsou data zanalyzována. 

 

Tabulka č. 8 – Druhy pozemků dle výměry v k.ú. Miroslavské Knínice 

Druh 

pozemku 

Orná 

půda 
Vinice Zahrada 

Ovocný 

sad 

Travní 

porost 

Lesní 

pozemek 

Vodní 

plocha 

Zastavěná 

plocha 

Ostatní 

plocha 
CELKEM 

Výměra 

[m2] 
6368889 78867 102883 23618 146657 1143952 27970 106056 640145 8639037 

Zdroj dat: ČÚZK 

 

Obrázek č. 14 – Druhy pozemků dle výměry v k.ú. Miroslavské Knínice 

 

5.1.3 K.ú. Rybníky na Moravě 

K.ú. Rybníky na Moravě leží v mírně suchém okrsku teplé oblasti s mírnou zimou 

v klimaregionu T2 v mírně zvlněném území v nadmořské výšce mezi 240 až 328 m. 

Průměrná roční teplota vzduchu činí 8,5 °C s ročním úhrnem srážek 560 mm.  
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Hlavní hydrologickou síť širšího zájmového území tvoří řeka Rokytná se svými 

přítoky.  

Zájmové území je součástí Znojemské pahorkatiny, která se nachází na okraji 

Jevišovické pahorkatiny. Převažují zde hnědé půdy a hnědozemě, které jsou kvalitní 

a úrodné (AGROPROJEKT PSO s.r.o., 2004). 

Tabulka č. 9 vykazuje jednotlivé druhy pozemků s jejich výměrami v k.ú. Rybníky 

na Moravě. Na obrázku č. 15 jsou data zanalyzována. 

 

Tabulka č. 9 – Druhy pozemků dle výměry v k.ú. Rybníky na Moravě 

Druh 

pozemku 

Orná 

půda 
Vinice Zahrada 

Ovocný 

sad 

Travní 

porost 

Lesní 

pozemek 

Vodní 

plocha 

Zastavěná 

plocha 

Ostatní 

plocha 
CELKEM 

Výměra 

[m2] 
5505860 37507 99469 7225 118228 1804093 124539 112857 611133 8420911 

Zdroj dat: ČÚZK 

 

Obrázek č. 15 – Druhy pozemků dle výměry v k.ú. Rybníky na Moravě 

 

5.1.4 K.ú. Šatov 

K.ú. Šatov leží na hranicích České republiky a Rakouska a spadá do Šatovské 

pahorkatiny. Průměrná nadmořská výška v tomto k.ú. činí 248 m.n. a průměrná teplota 

8,9°C. Šatov se nalézá v teplé klimatické oblasti. Průměrný srážkový úhrn se rovná 529 

mm/rok. V severní části katastru se nalézá Evropsky významná lokalita Skalky u Havraníků. 

Zájmovým územím protéká potok Daníž.  

V zájmovém území se nalézají vápenné spraše na pískách se svrchním černozemním 

horizontem (AGROPROJEKT PSO s.r.o., 2006). 

Tabulka č. 10 vykazuje jednotlivé druhy pozemků s jejich výměrami v k.ú. Šatov. 

Na obrázku č. 16 jsou data zanalyzována. 
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Tabulka č. 10 – Druhy pozemků dle výměry v k.ú. Šatov 

Druh 

pozemku 

Orná 

půda 
Vinice Zahrada 

Ovocný 

sad 

Travní 

porost 

Lesní 

pozemek 

Vodní 

plocha 

Zastavěná 

plocha 

Ostatní 

plocha 
CELKEM 

Výměra 

[m2] 
10064949 823735 281575 18009 32326 155390 45453 246584 1767701 13435722 

Zdroj dat: ČÚZK 

 

Obrázek č. 16 – Druhy pozemků dle výměry v k.ú. Šatov 

 

5.1.5 K.ú. Načeratice 

Roční průměrný srážkový úhrn v tomto území činí 564 mm/rok a průměrná roční 

teplota vzduchu činí 8,8 °C. Řešeným území spadá do povodí řeky Dyje a protéká jím 

Derflický potok. 

                V zájmovém území jsou zastoupeny především černozemě a hnědozemě 

na různě mocných vrstvách spraší. Reliéf je plochý a málo členitý. Rozpětí nadmořské výšky 

se pohybuje od 217 m.n.m. do 256 m.n.m (AGROPROJEKT PSO s.r.o., 2009). 

Tabulka č. 11 vykazuje jednotlivé druhy pozemků s jejich výměrami v k.ú. 

Načeratice. Na obrázku č. 17 jsou data zanalyzována. 

 

Tabulka č. 11 – Druhy pozemků dle výměry v k.ú. Načeratice 

Druh 

pozemku 

Orná 

půda 
Vinice Zahrada 

Ovocný 

sad 

Travní 

porost 

Lesní 

pozemek 

Vodní 

plocha 

Zastavěná 

plocha 

Ostatní 

plocha 
CELKEM 

Výměra 

[m2] 
3356461 27899 58960 44322 9188 148472 7456 73595 485289 4211642 

Zdroj dat: ČÚZK 
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Obrázek č. 17 – Druhy pozemků dle výměry v k.ú. Načeratice 
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6. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

6.1 Současný stav pozemkových úprav v okrese Znojmo 

6.1.1 Jednoduché pozemkové úpravy 

 

 V okrese Znojmo bylo ukončeno již 66 jednoduchých pozemkových úprav, což čítá 

výměru zájmových území 54734,53 ha. Nejčastějším důvodem pro zahájení JPÚ je dle 

portálu eAgri upřesnění přídělu. Tabulka č. 12 vykazuje přehled ukončených JPÚ v okrese 

Znojmo s jejich celkovými náklady a výměrami jednotlivých obvodů PÚ.  

 

Tabulka č. 12 – Ukončené jednoduché pozemkové úpravy v okrese Znojmo 

Č. KÚ 

Výměra v 

době 

schválení 

[ha] 

Celkové 

náklady na 

zhotovení 

návrhu - 

skutečné 

Č. KÚ 

Výměra v 

době 

schválení 

[ha] 

Celkové 

náklady na 

zhotovení 

návrhu - 

skutečné 

1 Borotice n./J. 1012 4732 34 Mešovice 662,5 3901 

2 Božice 1572 7900 35 Micmanice 974,1 6056 

3 Branišovice 869 2124 36 Míšovice 909 0 

4 Břežany u Zn. 1502 7621,68 37 Načeratice 395,8 1895 

5 Čejkovice u Znojma 896 4450 38 Našiměřice 574 2139,183 

6 České Křídlovice 980 5269 39 Nový Petřín 320,4 1606 

7 Čížov 268 996 40 Nový Šaldorf 367,3 2198 

8 Derflice 336,5 2518 41 Olbramovice u MK 1514 8355,688 

9 Dobšice u Zn. 300,1 2565 42 Oleksovice 1781 8895 

10 Dyjákovice 1823 7029 43 Onšov na Moravě 275 1619 

11 Dyjákovičky 1274 7536 44 Podhradí  104 654 

12 Dyje 357,8 2376 45 Podmyče 489,1 1918 

13 Havraníky 625 4433 46 Popice u Zn. 675 2199 

14 Hevlín 2091 10491 47 Pravice 953 4674 

15 Hnanice 421 3445 48 Sedlešovice 203,6 2373 

16 Horní Břečkov 550 2262,7 49 Slup 1204 4916 

17 Hostěradice n 1350 7013 50 Stálky 821 4855 

18 Hrabětice 1314 6086 51 Stošíkovice na Louce 594 2965 

19 Hrádek u Zn. 1976 10684 52 Strachotice 898,8 5972 

20 Hrušovany nad Jev. 2008,13 7275,512 53 Suchohrdly u Mir. 743 7205,8 

21 Chlupice 364,5 1988 54 Suchohrdly u Zn. 299 1579 

22 Chvalovice 812,3 5338 55 Šafov 933 4631 

23 Jaroslavice 1120 3714 56 Šanov nad Jev. 1133 5025 

24 Ječmeniště 30 293 57 Šatov 1193 7889 

25 Jiřice u Mir. 821 4163 58 Šumice 775 4009 

26 Kadov 518 1818 59 Těšetice u Znojma 695 2344,363 

27 Konice u Znojma 323,8 2368 60 Trnové Pole 428,5 2955 

28 Krhovice 777 2087,178 61 Valtrovice 729 3727 

29 Křídlůvky 766 3049 62 Velký Karlov 1289 6442 

30 Kyjovice 566 1534 63 Vítonice u Znojma 564 2099,495 

31 Lechovice 462 2209 64 Vranov nad Dyjí 191,1 1115 

32 Lesná u Zn. 306,2 2119 65 Vrbovec 1627 5710 

33 Litobratřice 1863 8922 66 Znojmo-město 164 709 

          Celkem: 54734,53 269040,6 

Zdroj dat: portál eAgri 
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6.1.2 Komplexní pozemkové úpravy 

V okrese Znojmo bylo k 31. 12. 2014 dokončeno 25 KoPÚ s celkovou výměrou 

19493,82 ha. 

Obrázek č. 18 graficky znázorňuje ukončené a probíhající KoPú v okrese Znojmo. 

Probíhající KoPÚ v tomto případě znamená, že již proběhlo výběrové řízení na zpracovatele  

a KoPÚ je ve fázi rozpracování nebo se výběrové řízení uskuteční v průběhu roku 2015.  

 

Obrázek č. 18 – Ukončené a probíhající KoPÚ  v okrese Znojmo 

 

Zdroj dat: eAgri, upraveno autorem 

 

 Tabulka č. 13 vykazuje konkrétní data o ukončených KoPÚ v okrese Znojmo včetně 

výměr či délek navržených a realizovaných opatření. Na souboru obrázků č. 2 jsou tato data 

analyzována. 
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Tabulka č. 13 – Ukončené KoPÚ v okrese Znojmo s informace o navržených a realizovaných opatření 

KÚ 

Výměra 

v době 

schválení 

[ha] 

Návrh 

protieroz. 

opatření 

[ha] 

Realiz. 

protieroz. 

opatření 

[ha] 

Návrh 

ekol. 

opatření 

[ha] 

Realiz. 

ekol. 

opatření 

[ha] 

Návrh 

vodohosp. 

opatření 

[ha] 

Realiz. 

vodohosp. 

opatření 

[ha] 

Cesty 

[m] 

Realiz. 

cesty 

[m] 

Celkové 

náklady 

na 

realizaci 

-skutečné 

Ctidružice 743,9 2 0 11 0 1 0 0 810 6515 

Čermákovice 270,8 2 0 0 0 0 0 0 540 2878 

Čížov 266 15,49 0 11 0 2 0 9287 0 0 

Dobelice 361,1 4 0 7 0 1 0 0 0 0 

Dyjákovice 1844 11,77 0 80,14 0 37,64 0 74322 0 0 

Hluboké 

Mašůvky 
462,4 24 0 12 0 1 0 0 1745 7063 

Hnanice 374,3 1 0 21,3 0 0,5 0 0 0 0 

Lechovice 620 4 0 38 0 3 0 36712 0 0 

Loděnice u 

Mor. Krum. 
815,3 2,1 0 24,2 6,7 1 0 0 0 100 

Městys 

Blížkovice 
542,6 3 0 12 0 0 0 0 1359 6820 

Miroslavské 

Knínice 
672,3 11 2,23 6 0,49 2 0 37078 1151 9392 

Načeratice 396,4 7,99 0 22,31 1,09 0,42 0 28940 0 357 

Oleksovičky 234 31,1 0 1,5 0 0 0 0 0 0 

Petrovice u 

Mor. Krum. 
445,4 6,8 0 8,4 0 1,7 0 0 0 0 

Rybníky na 

Moravě 
1006,9 3 0,18 8 0 1 0 33353 620 3499 

Slup 1116 10 0 12 0 2 0 7311 0 0 

Šatov 1133 28,6 2,72 28,5 0 0,62 0 20335 1186 5974,33 

Štítary na 

Moravě 
1497,7 14 0 26 0 0 0 0 0 0 

Únanov 1139,4 5 0 12 6,01 1 0,03 0 2946 14762 

Vedrovice 475 5 0 20 0 0,5 0 10000 0 0 

Velký Karlov 1288 24,97 0 64,81 0 1,34 0 57524 0 0 

Vémyslice 1052,82 3 0 14 0 0 0 0 3570 19543 

Ves Blížkovice 861,5 0 0 13 0 0 0 0 1869 11025 

Vrbovec 1641 17,52 0 30 0 7,45 0 561559 0 0 

Zábrdovice u 

Vedrovic 
234 4 0 9 0 0 0 16732 0 0 

Celkem: 19493,82 241,34 5,13 492,16 14,29 65,17 0,03 802387 15796 87928,33 

Zdroj dat: portál eAgri 
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Soubor obrázků č. 2 – Podíly zrealizovaných a nerealizovaných opatření v rámci PSZ v okrese 

Znojmo (zdroj dat: portál eAgri) 

 

 

 

U opatření ke zpřístupnění pozemků nelze určit podíl realizovaných 

a nerealizovaných opatření z důvodu nedostupnosti dat pro všechna k.ú.  
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6.2 Plán společných zařízení ve vybraných katastrálních územích  

6.2.1 Katastrální území Únanov 

 

Základní údaje o KoPÚ v k.ú. Únanov 

Katastrální území:     Únanov 

Datum zahájení:    3. 7. 1993 

Datum zápisu do katastru nemovitostí:  21. 9. 1995 

Důvody zahájení:    Žádost vlastníků nadpoloviční výměry ZP 

Počet vlastnických parcel před zahájením: 1786 

Počet vlastnických parcel po ukončení:  1153 

Výměra řešeného území [ha]:   1139,4 

Projekční firma:    AGROPROJEKT PSO s.r.o. 

 

Data v kapitole 6.2.1 jsou čerpána z Dokumentace ke komplexní pozemkové úpravě 

v k.ú. Únanov  (AGROPROJEKT PSO s.r.o., 1994). 

 Opatření ke zpřístupnění pozemků 

V k.ú. Únanov bylo navrženo 6 kategorií polních cest, které jsou specifikovány 

ve vzorových příčných řezech na obrázku č. 19. Tabulka č. 14 obsahuje jednotlivé typy 

navržených polních cest s výměrami dle dokumentace. Jednotlivé polní cesty nebyly 

polohově určeny v mapových přílohách dokumentace ani blíže popsány v textové 

dokumentaci. 
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Obrázek č. 19 – Vzorové příčné řezy polních cest v k.ú. Únanov 

 

 

 

Tabulka č. 14 – Navržené polní cesty v rámci PSZ v k.ú. Únanov 

Název polní cesty Počet Plocha [ha] 

Stávající  7 10,9182 

Digitalizované 7 0,7249 

Vedlejší navržené 123 37,2447 

Hlavní navržené 2 2,0822 

Celkem  139 50,97 

 

 Protierozní opatření 

Jako protierozní opatření neinvestiční povahy byl navržen protierozní osevní postup, 

zatravnění v protierozních ochranných pásech a zatravnění údolnic. Mezi protierozní 

opatření investiční povahy patří návrh nové cestní sítě s příkopy.  
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 Vodohospodářská opatření 

V rámci vodohospodářských opatření byl navržen otevřený meliorační kanál O1 

ve výměře 1 ha, který se napojuje na potok Únanovka. 

 

 Opatření k ochraně a tvorbě ŽP - ÚSES 

Celková délka navržených biokoridorů v k.ú. Únanov činí 8890 m, což při šířce 15 m 

představuje výměru přibližně 13 ha. Na jednom metru délky 15 m širokého biokoridoru 

by mělo být vysazeno 12 – 15 kusů sazenic. Navržená biocentra zaujímají plochu 10 ha, 

přičemž je na 1 m
2
 počínáno s výsadbou jedné rostliny. Ozelenění bylo navrženo na celkem 

17 000 m délky polních cest. Rozteč mezi jednotlivými stromy byla stanovena na 7 m. 

Celková plocha interakčních prvků činí 4 ha při výsadbě 1 rostliny na 1 m
2
. Dále bylo 

do plánu ÚSES zahrnuto vytvoření lučních porostů na 7 ha orné půdy. 

 

6.2.2 Katastrální území Miroslavské Knínice 

 

Základní údaje o KoPÚ v k.ú. Miroslavské Knínice 

Katastrální území:     Miroslavské Knínice 

Datum zahájení:    29. 7. 1994 

Datum zápisu do katastru nemovitostí:  26. 8. 1999 

Důvody zahájení:    Žádost vlastníků nadpoloviční výměry ZP 

Počet vlastnických parcel před zahájením: 2278 

Počet vlastnických parcel po ukončení:  821 

Výměra řešeného územ [ha]:   672,3 

Projekční firma:    AGROPROJEKT PSO s.r.o. 

 

Data v kapitole 6.2.2 jsou čerpána z Dokumentace ke komplexní pozemkové úpravě 

v k.ú. Miroslavské Knínice  (AGROPROJEKT PSO s.r.o., 1998). 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 

 

 Opatření ke zpřístupnění pozemků 

Parametry jednotlivých kategorií navrhovaných cest jsou následující: 

 Hlavní jednopruhové s příkopy – P4/30, zpevněné živičným povrchem 

 Vedlejší přístupová bez příkopů – Pp0 3/30, zpevněné i nezpevněné, lze použít drcené  

 kamenivo 

 Vedlejší přístupová s jedním příkopem - Pp13/30, zatravněné 

 Vedlejší přístupová se dvěma příkopy – Pp23/30, zatravněné 

 

Navržená cestní síť v k.ú. Miroslavské Knínice je označena pomocí parcelních čísel, 

přes které procházejí, nikoli členěna na jednotlivé ucelené prvky, jako je tomu u ostatních 

řešených k.ú. (mimo k.ú. Únanov). V tabulce č. 15 je uvedena specifikace navržených cest. 
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Tabulka č. 15 – Navržené polní cesty v rámci PSZ v k.ú. Miroslavské Knínice 

Parcelní 

číslo 
Kategorie 

Délka 

[m] 

Navržené 

zpevnění 

Parcelní 

číslo 
Kategorie 

Délka 

[m] 

Navržené 

zpevnění 

3090 SRHC 700 PK 3378 NNVC 112 Lkt 

3091 SRHC 87 PK 3329 NNVC 13 Lkt 

3174 SRHC 342 PK 3376 NNVC 156 Lkt 

3277 SRHC 309 PK 3381 NNVC 435 Lkt 

3377 SRHC 1656 PK 3396 NNVC 269 Lkt 

3344 SRHC 1717 PK 3359 NNVC 741 Lkt 

3716 SRHC 344 PK 3413 NNVC 444 Lkt 

3033 SRVC 307 PK 3349 NNVC 154 Lkt 

3543 SRVC 1372 PK 3483 NNVC 707 Lkt 

3544 SRVC 1714 PK/Lkt 3504 NNVC 427 Lkt 

3015 NNVC 641 Lkt 3459 NNVC 1708 Lkt 

3000 NNVC 299 Lkt 3460 NNVC 859 Lkt 

3032 NNVC 525 Lkt 3433 NNVC 1402 Lkt 

3053 NNVC 913 Lkt 3444 NNVC 346 Lkt 

3071 NNVC 417 Lkt 3533 NNVC 158 Lkt 

3072 NNVC 139 Lkt 3519 NNVC 515 Lkt 

3089 NNVC 1299 Lkt 3632 NNVC 583 PK/Lkt 

3093 NNVC 483 Lkt 3598 NNVC 1289 Lkt 

3119 NNVC 479 Lkt 3633 NNVC 1319 Lkt 

3104 NNVC 472 Lkt 3634 NNVC 1478 Lkt 

3140 NNVC 493 Lkt 3650 NNVC 1038 Lkt 

3156 NNVC 366 Lkt 3671 NNVC 158 Lkt 

3169 NNVC 327 Lkt 3696 NNVC 635 Lkt 

3170 NNVC 404 Lkt 3695 NNVC 550 Lkt 

3178 NNVC 378 Lkt 3715 NNVC 495 Lkt 

3186 NNVC 417 Lkt 3740 NNVC 324 Lkt 

3187 NNVC 264 Lkt 3743 NNVC 490 Lkt 

3199 NNVC 119 Lkt 3746 NNVC 84 Lkt 

3210 NNVC 335 Lkt 3778 NNVC 349 Lkt 

3208 NNVC 383 Lkt 3777 NNVC 232 Lkt 

3229 NNVC 330 Lkt 3775 NNVC 221 PK 

3237 NNVC 39 Lkt 3774 NNVC 167 Lkt 

3263 NNVC 166 Lkt 

   
  

3280 NNVC 47 Lkt ∑ SRHC 5155   

3319 NNVC 150 PK ∑ SRVC 3393   

3318 NNVC 787 Lkt ∑ NNVC 28530   

Zkratky 

       SRHC 
stávající rekonstruované cesty 

hlavní 

 
PK pevná konstrukce 

SRVC stávající rekonstruované cesty vedlejší 
Lkt 

Lehká kontstrukce 

travnatá 

NNVC nově navržené cesty vedlejší 
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 Protierozní opatření 

Jako prvky protierozní ochrany byly navrženy zatravněné pásy, které jsou specifikovány 

v tabulce č. 16. 

 

Tabulka č. 16 – Navržené zatravněné pásy v rámci PSZ v k.ú. Miroslavské Knínice 

Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m2] 

Parcelní 

číslo 

Výměra 

[m2] 

3092 6688 3461 11494 

3117 3105 3542 3208 

3141 7212 3431 5586 

3157 1811 3455 3213 

3130 1122 3451 3200 

3200 2916 3653 8247 

3360 4469 3672 2109 

3395 2291 3682 7097 

3402 2201 3733 12153 

3352 2488 3751 3044 

3408 1344 3762 5341 

3350 1434 3727 1403 

3412 1042 3741 1221 

3477 2959 3756 3953 

3473 3218 3703 2523 

  

∑ 118092 

 

 Vodohospodářská opatření 

Mezi vodohospodářská opatření v k.ú. Miroslavské Knínice je zařazen záchytný příkop 

O2 pro ochranu obce před přítokem přívalových vod. Specifikace je uvedena v tabulce č. 17. 

 

Tabulka č. 17 – Navržený prvek vodohospodářského opatření v rámci PSZ v k.ú. Miroslavské Knínice 

Parcelní číslo 
Výměra 

[m2] 
Poznámka 

3129 1217 
Otevřené lichoběžníkové koryto, ŽB 

rámový propust na silnice Miroslavské 

Knínice - Lesonice, trubní propust na polní 

cestě p.č. 3090 a 3091, změna druhu 

pozemku na vodní plochu 
3201 1867 
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 Opatření k ochraně a tvorbě ŽP – ÚSES 

V tabulce č. 18 jsou uvedeny navržené prvky zahrnuty do opatření ÚSES. 

 

Tabulka č. 18 – Navržené prvky ÚSES v rámci PSZ v k.ú. Miroslavské Knínice 

Parcelní číslo 
Výměra 

[m
2
] 

Navrhované opatření 

3035 298 Lokální biokoridor 

3031 7527 Lokální biokoridor 

3484 20299 Regionální biokoridor 

3505 2691 Interakční prvek 

3534 6143 Regionální biokoridor 

3532 3333 Regionální biokoridor 

3527 3391 Regionální biokoridor 

3444 1461 Lokální biocentrum 

3670 11195 Lokální biokoridor 

3674 4869 Lokální biokoridor 

3768 2157 Interakční prvek 

3445 3402 Lokální biokoridor/ zatravněný průleh 

3545 445 Lokální biokoridor/ zatravněný průleh 

3581 8454 Lokální biokoridor/ zatravněný průleh 

∑ 75665 

  

6.2.3 Katastrální území Rybníky na Moravě 

 

Základní údaje o KoPÚ v k.ú. Rybníky na Moravě 

Katastrální území:     Rybníky na Moravě 

Datum zahájení:    4. 12. 2001 

Datum zápisu do katastru nemovitostí:  20. 12. 2004 

Důvody zahájení:    Žádost vlastníků nadpoloviční výměry ZP 

Počet vlastnických parcel před zahájením: 6348 

Počet vlastnických parcel po ukončení:  2057 

Výměra řešeného území:   1006,9 

Projekční firma:    AGROPROJEKT PSO s.r.o. 

 

Data v kapitole 6.2.3 jsou čerpána z Dokumentace ke komplexní pozemkové úpravě 

v k.ú. Rybníky na Moravě  (AGROPROJEKT PSO s.r.o., 2004). 
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 Opatření ke zpřístupnění pozemků 

V k.ú. Rybníky na Moravě byly v rámci PSZ navržena následující kategorie cest: 

Stávající projektované – P4/30 (4,5) 

Stávající v návrhu – Pp03/30 (4,5) 

Nově navržené - Pp03/30 (4,5) 

Při realizaci cest je kalkulováno se zpevněním 30-50 m od silnice živičným 

povrchem. V tabulce č. 19 jsou uvedeny specifikace navržených cest. 

 

Tabulka č. 19 – Navržené polní cesty v rámci PSZ v k.ú. Rybníky na Moravě 

Označení 

cesty 
Druh Délka [m] 

Navržený způsob 

zpevnění 

Označení 

cesty 
Druh Délka [m] 

Navržený 

způsob 

zpevnění 

PC1 SP         2752 PK C38 SN 570 T LKt 

PC2 SP 2420 PK C39 N 45 T LKt 

PC3 SP 1042 PK C40 N 630 T LKt 

PC4 SP 707 PK C41 N 770 T LKt 

C10 SN 745 T LKt C42 N 590 T LKt 

C11 SN 440 T LKt C43 N 0 T LKt 

C13 SN 1420 LKt C44 N 115 T LKt 

C14 SN 255 T LKt C45 N 410 T LKt 

C15 SN 695 T LKt C46 N 215 T LKt 

C16 SN 280 T LKt C47 N 790 LLK 

C17 SN 130 T LKt C48 N 1010 T LKt 

C18 SN 105 LLK C49 N 530 LLKv 

C19 SN 1417 LKt C50 N 80 LLK 

C20 SN 960 LLK C51 N 570 T LKt 

C21 SN 115 LLK C52 N 565 T LKt 

C22 SN 360 LLK C53 N 593 T LKt 

C23 SN 655 T LKt C54 N 255 T LKt 

C24 SN 260 LLK C55 N 430 T LKt 

C25 SN 195 T LKt C56 N 880 T LKt 

C26 SN 1260 LLK C57 N 560 T LKt 

C27 SN 375 T LKt C58 N 95 T LKt 

C28 SN 105 LLK C59 N 90 T LKt 

C29 SN 750 LLKv C60 N 457 T LKt 

C30 SN 985 T LKt C61 N 900 T LKt 

C31 SN 270 LLK C62 N 50 T LKt 

C32 SN 2330 T LKtv C63 N 240 T LK 

C33 SN 170 T LKt C64 N 25 T LKt 

C34 SN 150 T LKt C65 N 35 T LKt 

C35 SN 610 PKv ∑ SP 6921   

C36 SN 365 T LKt ∑ SN 15502   

C37 SN 100 T LKt ∑ N 10930   

Zkratky 

       PK   pevná konstrukce 

 

LK t v   lehká konstrukce travnatá  + ozelenění 

PK v   pevná konstrukce + ozelenění SP stávající projektovaná 

LK   lehká konstrukce - dle PD SN stávající v návrhu 

LK v  lehká konstrukce + ozelenění N navržená 
 

 LK t   lehká konstrukce - travnatá 
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 Protierozní opatření 

Na požadavek obce byly navrženy dva záchytné otevřené odpady pro odvod přívalových 

vod z důvodu ochrany intravilánu se specifikací uvedenou v tabulce č. 20. 

 

Tabulka č. 20 – Navržené prvky protierozního opatření v rámci PSZ v k.ú. Rybníky na Moravě
 

Označení Délka [m] Výměra [m
2
] 

Otevřený odpad O1 536 2299 

Otevřený odpad O2 210 1166 

∑ 746 3465 

 

Protierozní opatření také zahrnuje polní cesty s protierozní funkcí, zatravněné údolnice 

a zatravněné protierozní pásy, které jsou v součinnosti s ochrannou funkcí biokoridorů 

a biocenter, dále travnaté, křovinné a lesní zasakovací pásy. 

 Vodohospodářská opatření 

Návrh vodohospodářských opatření je společně vázán na protierozní ochranu, ve které 

byly navrženy otevřené odpady O1 a O2 v celkové výměře 3465 m
2
. 

 

 Opatření k ochraně a tvorbě ŽP – ÚSES 

Navržené prvky spadající do opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí jsou 

uvedeny v tabulce č. 21.  
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Tabulka č. 21– Navržené prvky ÚSES v rámci PSZ v k.ú. Rybníky na Moravě 

Označení 
Výměra 

[m
2
] 

Poznámka 

K 139b 62441 částečně funkční, doplnit skladbu porostů, omezit ruderální dřeviny 

K139 c 4857 částečně funkční, doplnit skladbu porostů, omezit ruderální dřeviny 

K 139d 20242 částečně funkční, doplnit skladbu porostů, omezit ruderální dřeviny 

K 139 V 5750 
vymezen jako chybějící na orné půdě, nutnost obnovy lesního 

společenstva 

LBC 2 54830 přestavba ve prospěch dřevin odpovídajících původním společenstvům 

LBC 3 47348 přestavba ve prospěch dřevin odpovídajících původním společenstvům 

LBC 4 13956 přestavba ve prospěch dřevin odpovídajících původním společenstvům 

LBC 5 17324 funkční, odstranit náletové dřeviny 

LBC 6 22254 
doplnit, v nivě Rokytné nutnost úprava vodního režimu zachováním 

mokřadní části 

BK 4-5 3921 nově založit na ploše polí a remízku nad vinohrady 

BK 5-5 56762 plochy polí a luk v nivě 

BK 6-5 18268 plochy polí a luk v nivě 

BK 9-7 13759 nově založit na ploše polí kolem silnice 

∑ 341712 
 

 
6.2.4 Katastrální území Šatov 

 

Základní údaje o KoPÚ v k.ú. Šatov 

Katastrální území:     Šatov 

Datum zahájení:    6. 9. 2005 

Datum zápisu do katastru nemovitostí:  19. 4. 2007 

Důvody zahájení:    Žádost vlastníků nadpoloviční výměry ZP 

Počet vlastnických parcel před zahájením: 1652 

Počet vlastnických parcel po ukončení:  819 

Výměra řešeného území:   1133 

Projekční firma:    AGROPROJEKT PSO s.r.o. 

 

Data v kapitole 6.2.4 jsou čerpána z Dokumentace ke komplexní pozemkové úpravě 

v k.ú. Šatov (AGROPROJEKT PSO s.r.o., 2006). 
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 Opatření ke zpřístupnění pozemků 

Návrh obsahuje tři kategorie cest s následujícími parametry: 

 Cesty hlavní – projektované CP1 – CP19 byly navrženy s vozovkou zpevněnou 

asfaltovým povrchem a to v kategorii Pp0 – 5/40 a Pp0 – 4,5/30 s krajnicemi 0,5 m.  

 Cesty vedlejší zpevněné – jedná se o stávající zpevněné polní cesty, které jsou 

i nadále navrženy s vozovkou zpevněnou asfaltovým povrchem nebo živičným povrchem 

v kategorii Pp0 – 4/30 jako jednopruhové s krajnicemi 0,5 m. 

 Cesty vedlejší nezpevněné – jsou cesty doplňkové přístupové jednopruhové, které 

se běžně provádějí s travnatým povrchem. U travnatých navržených nebo stávajících polních 

cest bylo využito kategorií Pp0 – 4/30. 

 

Tabulka č. 22 obsahuje specifikaci navržených cest. 
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Tabulka č. 22– Polní cesty v PSZ v k.ú. Šatov 

Označení Druh Délka [m] 
Navržené 

zpevnění 
Označení Druh Délka [m] 

Navržené 

zpevnění 

CP1 HP 1056 PK CP46 SV 800 Lkt 

CP2 HP 295 PK CP47 SV 320 Lkt 

CP3 HP 183 PK CP48 SV 2220 Lkt 

CP4 HP 880 PK CP49 SV 410 Pk 

CP5 HP 767 PK CP50 SV 378 Lkt 

CP6 HP 923 PK CP60 NV 230 Lkt 

CP7 HP 935 PK CP61 NV 410 Lkt 

CP8 HP 302 PK CP62 NV 520 Lkt 

CP9 HP 1629 PK CP63 NV 620 Lkt 

CP10 HP 1316 PK CP64 NV 664 Lkt 

CP11 HP 350 PK CP65 NV 780 Lkta 

CP12 HP 259 PK CP66 NV 650 Lkta 

CP13 HP 1249 PK CP67 NV 475 Lkt 

CP14 HP 1098 PK CP68 NV 652 Lkt 

CP15 HP 1030 PK CP69 NV 765 Lkt 

CP16 HP 1100 PK CP70 NV 343 Lkt 

CP17 HP 2486 PK CP71 NV 990 Lkt 

CP18 HP 2324 PK CP72 NV 630 Lkt 

CP19 HP 1281 PK CP73 NV 630 Lkt 

CP20 SV 1678 PK CP74 NV 583 Lkt 

CP21 SV 355 PK CP75 NV 579 Lkt 

CP22 SV 513 PK CP76 NV 342 Lkt 

CP23 SV 968 PK CP77 NV 340 Lkt 

CP24 SV 480 Lkt CP78 NV 978 Lkt 

CP25 SV 726 Lkta CP79 NV 1050 Lkt 

CP26 SV 1525 Lkt CP80 NV 1003 Lkt 

CP27 SV 670 Lkt CP81 NV 680 Lkt 

CP28 SV 167 Lkt CP82 NV 495 Lkt 

CP29 SV 128 Lkt CP83 NV 265 Lkt 

CP30 SV 1510 Lkta CP84 NV 517 Lkt 

CP31 SV 2796 Lka CP85 NV 519 Lkt 

CP32 SV 645 Lkt CP86 NV 522 Lkt 

CP33 SV 135 Lk CP87 NV 519 Lkt 

CP34 SV 555 Lk CP88 NV 517 Lkt 

CP35 SV 1020 Lk CP89 NV 517 Lkt 

CP36 SV 1135 Lk CP90 NV 255 Lkt 

CP37 SV 43 Lk CP91 NV 520 Lkt 

CP38 SV 672 Lkt CP92 NV 90 Lkt 

CP39 SV 712 Lkt CP93 NV 245 Lkt 

CP40 SV 392 Lkt CP94 NV 840 Lkt 

CP41 SV 710 Lkt CP95 NV 600 Lkt 

CP42 SV 77 Lkt         

CP43 SV 450 Lkt ∑ HP 19463   

CP44 SV 240 Lkt ∑ SV 22862   

CP45 SV 432 Lkt ∑ NV 20335   

Zkratky 

  

HP          hlavní projektovaná PK        pevná konstrukce 

SV           stávající vedlejší  Lkt       lehká konstrukce travnatá 

NV          navržené vedlejší  Lkta     Lkt + alej 

   

U CP4 byl navržen dostatečně dimenzovaný vtokový objekt s odvodem do stávajícího 

zatrubněného odpadu v místní trati, který ústí po 80 m do Daníže. 
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 Protierozní opatření 

Mezi opatření stavebně technická v rámci protierozní ochrany byly navrženy zatravněné 

pásy, které jsou specifikovány v tabulce č. 23. 

 

Tabulka č. 23 – Navržené zatravněné pásy v rámci PSZ v k.ú. Šatov 

Číslo pásu Délka [m] 
Šířka 

navržená [m] 
Výměra [m

2
] 

Současné 

využití 

ZP 1 430 10 5043 orná půda 

ZP 2 483 10 4810 orná půda 

ZP 3 545 10 16873 orná půda 

ZP 4 285 10 10330 orná půda 

ZP 5 760 10 22575 orná půda 

ZP 6 330 10 24460 orná půda 

ZP 7 365 10 23280 orná půda 

ZP 8 75 10 3420 orná půda 

ZP 9 1015 10 30780 orná půda 

ZP 10 155 10 2265 orná půda 

ZP 11 995 10 29833 orná půda 

  
∑ 173669 

 

 

Z důvodu ohroženosti území větrnou erozí byly navrženy větrolamy uvedené v tabulce č. 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

Tabulka č. 24  – Větrolamy navržené v rámci PSZ v k.ú. Šatov 

Číslo větrolamu Délka [m] 
Šířka navržená 

[m] 
Výměra [m

2
] 

VETR 1 345 15 5133 

VETR 2 1680 15 24713 

VETR 3 750 15 10835 

VETR 4 1680 15 24750 

VETR 5 950 15 14600 

VETR 6 990 15 14092 

VETR 7 1265 15 17867 

  

∑ 111990 

 

 Vodohospodářská opatření 

Mezi vodohospodářská opatření se řadí návrh zatravněných pásů a interakčních prvků, 

které navazují a jsou propojeny s navrženými prvky ÚSES. Funkce ochrany půdy bude 

doplněna výsadbou větrolamů. 

Stávajícím prvkem vodohospodářského opatření je meliorační odpad O1 ve výměře 

0,6186 ha, které je nutné pročistit od naplavenin a domovního odpadu. 
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 Opatření k ochraně a tvorbě ŽP – ÚSES 

Navržené prvky v rámci opatření k ochraně a tvorbě ŽP jsou uvedeny a specifikovány 

v tabulce č. 25.  

 

Tabulka č. 25 – Navržené prvky ÚSES v rámci PSZ v k.ú. Šatov 

Označení 
Výměra 

prvku [ha] 

Výměra v 

ObPÚ 

[ha] 

Druh 

prvku 
Označení 

Výměra 

prvku 

[ha] 

Výměra v 

ObPÚ [ha] 

Druh 

prvku 

C 1 1,03 0,95 BC IP 9 0,282 0,282 IPP 

C 2 2,77 2,73 BC IP 10 0,038 0,038 IPP 

C 3 4,22 3,33 BC IP 11 0,232 0 IPP 

C 4 0 0 
BC, mimo 

ObPÚ 

IP 12 3,505 3,505 IPP 

IP 13 0,2774 0,2774 IPP 

IP 14 1,027 1,027 IPP 

C 5 6,163 6,163 BC IP 15 0,3757 0,3757 IPP 

K 1 a, b 0,95 1,2295 BK A 1 0,0856 0 IPL 

K 2 a-d 0,85 1,208 BK A2 0,4576 0 IPL 

K 3 a, b 1,28 1,033 BK A 3 0,1905 0,1905 IPL 

K 4 a-d 1,18 2,044 BK A 4 0,2646 0,2646 IPL 

K 5 0 0 
BK, mimo 

ObPÚ 

A 5 0,0872 0,0872 IPL 

A 6 0,2232 0,2232 IPL 

A 7 0,7195 0,7195 IPL 

K 6 0,47 0,673 BK A 8 0,2034 0,2034 IPL 

K 7 0,33 0,4865 BK A 9 0,255 0,255 IPL 

IP 1 0,17 0,17 IPP A 10 0,548 0,548 IPL 

IP2 0,1437 0,1437 IPP A 11 0,6942 0,6942 IPL 

IP 3 0,035 0,035 
IPP, mimo 

ObPÚ 

A 12 0,7425 0,7425 IPL 

A 13 0,3636 0,3636 IPL 

A 14 0,4452 0,4452 IPL 

IP 4 0,277 0,277 IPP L 1 0,1 0,1 IPO 

IP 5 1,089 1,089 IPP L 2 0,03 0,03 IPO 

IP 6 0,185 0,185 IPP L 3 0,7181 0,7181 IPO 

IP 7 0,417 0,417 IPP L 4 0,0724 0,0724 IPO 

IP 8 0,246 0,246 IPP 

 

∑ 33,5722 

 Zkratky 
  

 
    

 BC biocentrum 

      BK biokoridor 

      IPP interakční prvek plošný 

     IPL interakční prvek liniový 

     IPO interakční prvek ostatní 
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6.2.5 Katastrální území Načeratice 

 

Základní údaje o KoPÚ v k.ú. Načeratice 

Katastrální území:     Načeratice 

Datum zahájení:    19. 12. 2006 

Datum zápisu do katastru nemovitostí:  19. 3. 2010 

Důvody zahájení:    Žádost vlastníků nadpoloviční výměry ZP 

Počet vlastnických parcel před zahájením: 1152 

Počet vlastnických parcel po ukončení:  563 

Výměra řešeného území:   396,4 

Projekční firma:    AGROPROJEKT PSO s.r.o. 

 

Data v kapitole 6.2.5 jsou čerpána z Dokumentace ke komplexní pozemkové úpravě 

v k.ú. Načeratice  (AGROPROJEKT PSO s.r.o., 2009). 

 

 Opatření ke zpřístupnění pozemků 

Kategorizace navržených polních cest je následující: 

Cesty hlavní – projektované CP1, CP2, CP3, CP5, CP7,C P8 byly navrženy 

s vozovkou zpevněnou mechanicky zpevněným kamenivem v kategorii P 4/30 a P4,5/30 

s krajnicemi 0,5 m. 

Cesty vedlejší – jedná se o stávající polní cesty, které jsou navrženy s vozovkou 

zpevněnou mechanicky zpevněným kamenivem nebo živičným povrchem či lehkou 

travnatou konstrukcí v kategorii P4/30 a P4,5/30 jako jednopruhové s krajnicemi 0,5m. 

Cesty doplňkové – jsou cesty doplňkové přístupové jednopruhové, které se běžně 

provádějí s travnatým povrchem. U travnatých navržených nebo stávajících polních cest bylo 

využito kategorií P2,5/30 – P3,5/30. 

 V tabulce č. 26 jsou navržené cesty specifikovány. 
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Tabulka č. 26 – Navržené polní cesty v rámci PSZ v k.ú. Načeratice 

Označení Druh 
Délka 

[m] 

Navržené 

zpevnění 
Označení Druh 

Délka 

[m] 

Navržené 

zpevnění 

CP1 SHP 1175 MZK C15 NV 555 Lkt 

CP2 SHP 963 MZK C16 NV 606 Lkt 

CP3 SHP 1022 MZK C17 NV 20 PK 

CP3-2 SVP 70 MZK C18 NV 70 PK 

CP4 SVP 499 MZK C19 NV 131 Lkt 

CP5 SHP 1357 MZK C20 NV 292 Lkt 

CP6 SVP 754 MZK C21 NV 631 Lkt 

CP7 SHP 1342 MZK C22 NV 147 Lkt 

CP7-2 SVP 31 MZK C23 ND 371 Lkt 

CP8 SHP 610 MZK C24 NV 71 Lkt 

CP9 SVP 642 MZK C25 ND 135 Lkt 

CP9-2 SVP 97 MZK C26 NV 847 LktA1 

CP9-3 SVP 22 MZK C27 NV 568 Lkt 

C1 NV 492 Lkt C28 NV 146 Lkt 

C2 NV 246 LktA1, P C29 NV 533 Lkt 

C3 NV 120 Lkt C30 NV 662 Lkt 

C4 NV 785 P C31 NV 314 Lkt 

C5 NV 152 Lkt C32 NV 559 Lkt 

C6 NV 692 Lkt C33 NV 242 Lkt 

C7 NV 147 Lkt C34 ND 164 Lkt 

C8 NV 502 Lkt C35 ND 89 Lkt 

C9 NV 1512 Lkt C36 ND 236 Lkt 

C10 NV 670 Lkt C37 ND 21 Lkt 

C11 NV 1025 Lkt ∑ SHP 6469   

C12 NV 461 Lkt ∑ SVP 2115   

C13 NV 653 Lkt ∑ NV 14200   

C14 NV 349 Lkt ∑ ND 1016   

Zkratky 
       SHP stávající cesty hlavní projektované 

    SVP stávající cesty vedlejší projektované 

   NV navržené vedlejší cesty 

    ND navržené doplňkové cesty 

    

        MZK mechanicky zpevněné kamenivo 

    Lkt lehká konstrukce travnatá 

    LktA1 lehká konstrukce travnatá s jednostrannou aleji 

   P panely 

       

 

 

 



 

74 

 

 Protierozní opatření 

Jihovýchodně od obce Načeratice v lokalitě „Na Vrbovecku“ je navržen zatravněný pás 

ZP1 (šířka 10 m, délka 50 m) pod cestou C16, jednak z důvodu přerušení táhlého dlouhého 

svahu, jednak kvůli ochraně vodního zdroje pod ním a také z důvodu měření odnosu 

splavenin do silničního příkopu. 

Severovýchodně od obce Načeratice v lokalitě „Kamenný vrch“ byl navržen zatravněný 

pás ZP2 v délce 500 m a průměrné šířce 50 m. Jedná se o nejproblémovější lokalitu v k.ú. 

Načeratice vzhlem k dlouhodobé průměrné ztátě půdy přesahující 1 ha/rok. 

V tabulce č. 27 jsou popsány navržené větrolamy v k.ú. Načeratice. 

 

Tabulka č. 27 – Navržené prvky protierozního opatření v rámci PSZ v k.ú. Načeratice - větrolamy 

Označení 

Původní Navržená 

Délka 

[m] 

Šířka 

[m] 

Výměra 

[m
2
] 

Délka 

[m] 

Šířka 

[m] 

Výměra 

[m
2
] 

V 1 1200 12 15905 1200 15 19214 

V 2 0 0 0 1130 15 16504 

V 3 1090 5 - 6 5995 1090 7 8521 

V 4 0 0 0 1010 15 14896 

       

  

∑ 21900 
 

∑ 59135 

 

 Vodohospodářská opatření 

Na podporu retenční schopnosti stávajícího otevřeného melioračního odpadu, který 

ústí do Derflického potoka, byl navržen zatravněný pás ZP2 v lokalitě „Kamenný vrch“. 

V jižní části území je retenční schopnost posílena návrhem ÚSES, větrolamů 

a zatravněným pásem ZP 1 nad stávajícím vodním zdrojem nad silnicí III/3978. 
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 Opatření k ochraně a tvorbě ŽP – ÚSES 

V tabulce č. 28 jsou prvky spadající do opatření ÚSES specifikovány. 

 

Tabulka č. 28 – Navržené prvky ÚSES v rámci PSZ  v k.ú. Načeratice 

Označení Druh opatření 

Výměra [m2] 

současná navržená 

LBC 49a 
Stávající porost probrat, doplnit, zalesnit přidanou 

plochu 
8778 15534 

LBC 49b Nově založit na orné půdě 0 14826 

LBC 51a Přestavba porostu, doplnění 13919 23597 

LBC 51b Přestavba porostu, doplnění 2781 13230 

LBK 28-49 Stávající porost upravit, na přidané ploše založit 0 22801 

LBK 28-51 Stávající porost upravit, na přidané ploše založit 0 26593 

LBK 49-50 Stávající porost upravit, na přidané ploše založit 14531 27392 

LBK 50-51 Stávající porost upravit, břehový porost doplnit 0 9682 

LBK 51a-51b Stávající porosty probrat, porost doplnit 0 8829 

ZCHÚ Střebovský kopec 
Stávající porosty upravit, podmínky stanovil 

orgán  ochrany přírody 
17503 22363 

Aleje A1, A2 Stávající porosty doplnit 0 2590 

IP 1 až IP 13 Stávající porosty probrat, doplnit 0 35623 

    

 

∑ 57512 223060 
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7. VÝSLEDKY 

 V tabulce č. 29 jsou uvedeny náklady na vypracování návrhu PÚ ve vybraných 

katastrálních územích a na obrázku č. 20 jsou náklady znázorněny graficky. 

 

Tabulka č. 29 – Náklady na pozemkové úpravy v zájmových katastrálních územích (zdroj dat: 

projektové dokumentace zpracovatele pozemkových úprav)  

K.Ú. 

Rok 

počátku 

prací na PÚ 

Celkové 

náklady [Kč] 

Výměra ObPÚ 

[ha] 

Náklady 

na 1 ha [Kč] 

 Únanov 1993 7 890 422 1005,5336 7 847 

 Miroslavské Knínice 1995 6 815 528 672,2574 10 138 

 Rybníky na Moravě 2002 7 811 685 635,0155 12 302 

 Šatov 2005 3 791 382 1133,1556 3 346 

 Načeratice 2007 2 254 628 396,3694 5 688 

 

Obrázek č. 20 – Náklady za provedení díla PÚ v Kč 
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7.1 Realizované prvky PSZ v rámci KoPÚ Únanov 

V rámci KoPÚ Únanov byly realizovány prvky uvedené v tabulce č. 30. 

 

Tabulka č. 30– Realizované prvky PSZ v rámci KoPÚ Únanov 

Název akce 
Rok 

realizace 

Rozsah Cena [Kč] 

Výměra 

[m2] 

Délka 

[m] 
PD Realizace ZF AD Celkem 

Meliorační odpad 

trubní 01 
1998 250 100 42416 5999109 VPS -  641525 

Biokoridor 5a 1999 11716 -  

42630 
realizace 

obec 
VPS -  42630 

Biokoridor 6a 1999 5370 -  

Biocentrum 

Únanov 
2000 43000 -  42630 

realiazace 

obec 
VPS -  42630 

PC Únanov HB 2003 2960 740 73000 152566 

VPS 

10500 3333566 

SAPARD 

PC Únanov HC1 2003 8775 1211 85260 4148626 SAPARD 10500 4244386 

PC Únanov p.č. 

5803 
2005 4975 995 134400 6272408 OP 11900 6418708 

Zkratky 

PD projektová dokumentace  VPS     všeobecná pokladniční správa 

ZF zdroj financí OP       operační program 

AD autorský dozor 

 

Tabulka č. 31  vykazuje výměry navržených a realizovaných opatření. Na souboru 

obrázků č. 3 jsou  znázorněny poměry realizovaných a nerealizovaných opatření. 

 

Tabulka č. 31 – Navržená a realizovaná opatření v rámci PSZ v k.ú. Únanov 

 

 

 

Opatření 
Návrh 

[m
2
] 

Realizace 

[m
2
] 

Opatření ke zpřístupnění pozemků 50970 1671 

Protierozní opatření 50970 1671 

Vodohospodářská opatření 1000 250 

ÚSES 343350 60086 
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Soubor obrázků č. 3 – Poměr realizovaných a nerealizovaných opatření v rámci PSZ v k.ú. Únanov 

  

  

 

 

7.1.1 Realizovaná opatření ke zpřístupnění pozemků 

 PC Únanov HB 

Trasa vybudované polní cesty prochází polní tratí Dolní Nádavky, Rybník a Dolní 

pšeničný. Cílem projektu bylo zkvalitnění přístupu vlastníkům na jejich pozemky. Začátek 

polní cesty je napojen na kraj zpevnění stání silnice II/39922 Únanov - Hluboké Mašůvky.  

Na souboru obrázků č. 4 je ilustrován současný stav realizované polní cesty. 
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Soubor obrázků č. 4 – Polní cesta Únanov HB – současný stav 

  

 

Foto: Štrougalová, 2014 

 PC Únanov HC1 

Trasa vybudované polní cesty kopíruje původní trasu polní cesty v polní trati obce 

Únanov. Samotná polní cesta a sjezdy z ní byly vybudovány podle potřeb nového 

vlastnického uspořádání pozemků po KoPÚ.  

Na souboru obrázků č. 5 je ilustrován současný stav realizované polní cesty. 
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Soubor obrázků č. 5 – Polní cesta Únanov HC1 – současný stav 

  

  

Foto: Štrougalová, 2014 

 PC Únanov p.č. 5803 

Trasa polní cesty začíná na jihozápadním okraji obce Únanov připojením na místní 

komunikaci. Pokračuje přímým směrem na obec Přímětice. Těleso polní cesty bylo 

provedeno do dané parcely tak, aby bylo možné provést případnou rekonstrukci polní cesty 

na kategorii silnice s šířkou 7,5 m. 

Na souboru obrázků č. 6 je ilustrován současný stav realizované polní cesty. 

Soubor obrázků č. 6 – Polní cesta Únanov na parcelní čísle 5803 – současný stav 

  

Foto: Štrougalová, 2014 
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7.1.2 Realizované prvky v rámci vodohospodářských opatření 

 Meliorační odpad trubní O1 

 V rámci vodohospodářských opatření byl realizován meliorační odpad trubní O1 

v délce 100 m. Realizace prvku má pozitivní dopad na retenci a akumulaci vody v krajině. 

Soubor obrázků č. 7 ilustruje současný stav prvku. Prvek je udržovaný a funkční. 

 

Soubor obrázků č. 7 – Meliorační odpad trubní O1 – současný stav 

  

Foto: Štrougalová, 2015 

 

7.1.3 Realizované prvky v rámci ÚSES 

 Biokoridor 5a 

Dotčená území pro výstavbu biokoridoru se nacházejí severně od obce a dále ve 

východní části k.ú. Únanov v tratích Nádavky a U rudy. Cílem realizace byla zejména 

ochrana před větrnou erozí. 

Na souboru obrázků č. 8 je znázorněn současný stav biokoridoru 5a. 
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Soubor obrázků č. 8 – Biokoridor 5a – současný stav 

  

  

Foto: Štrougalová, 2014 

 Biokoridor 6a 

Biokoridor 6a byl realizován v severovýchodní části k.ú. Únanov v tratích Rybníky a 

Padělky. Lokální biokoridor navazuje na biokoridor 6b a na existující vzrostlé porosty. 

Cílem realizace byla zejména ochrana před větrnou erozí. 

Na souboru obrázků č. 9 je znázorněn současný stav realizovaného biokoridoru 6a. 

 

Soubor obrázků č. 9 – Biokoridor 6a – současný stav 

  

Foto: Štrougalová, 2014 
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 Biocentrum Únanov 

Lokální biocentrum „Kaolinka“ je prvkem lokálního ÚSES na pozemcích 

rekultivovaných po ukončení těžby. Prvek se nachází v jižní části k.ú. Únanov a jeho úkolem 

je umožnit vznik a trvalou existenci společenstev blízkých doubravám a habrojilmovým 

jasaninám. Prvek je dobře začleněn do okolní krajiny. 

Soubor obrázků č. 10 ilustruje současný stav biocentra. 

 

Soubor obrázků č. 10 – Biocentrum Únanov „Kaolinka“ – současný stav 

  

  

Foto: Štrougalová, 2014 

7.2 Realizované prvky PSZ v rámci KoPÚ Miroslavské Knínice 

V rámci KoPÚ Miroslavské Knínice byly realizovány prvky uvedené v tabulce č. 32. 
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Tabulka č. 32 – Realizované prvky PSZ v rámci KoPÚ Miroslavské Knínice 

Název akce 
Rok 

realizace 

Rozsah Cena [Kč] 

Výměra 

[m2] 

Délka 

[m] 
PD Realizace ZF SD AD AP Celkem 

Biokoridor 
LBK 1 

2000 4869 - 15834 
realizace 

obec 
VPS - 15834 - 15834 

Záchytný 

příkop O2 
2004 3084 521 102900 1625279 SAPARD - 11900 - 6418708 

PC parcelní 
č. 3126, 

3090, 3091 

2009 7333 1151 208250 7366582 EAFRD 19500 34510 7140 7635982 

Zkratky 

PD projektová dokumentace 

ZF zdroj financí 

SD stavební dozor 

AD autorský dozor 

AP  archeologický průzkum 

 

Tabulka č. 33 vykazuje výměry navržených a realizovaných opatření. Na souboru 

obrázků č. 11 jsou znázorněny poměry realizovaných a nerealizovaných opatření. 

 

Tabulka č. 33 - Navržená a realizovaná opatření v rámci PSZ v k.ú. Miroslavské Knínice 

Opatření 
Navržená Realizace 

[m
2
] [m] [m2] [m] 

Opatření ke zpřístupnění pozemků - 37078 - 1151 

Protierozní opatření 118092 - 0 - 

Vodohospodářská opatření 3084 - 3084 - 

ÚSES 75665 - 4869 - 
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Soubor obrázků č. 11 – Poměr realizovaných a nerealizovaných opatření v rámci PSZ v k.ú. 

Miroslavské Knínice 

  

  

7.2.1 Realizované prvky v rámci opatření ke zpřístupnění pozemků 

 PC parcelní čísla 3126, 3090, 3091 

Stavba má vedle hlavní funkce dopravní také funkci vodohospodářskou, konkrétně 

zlepšuje odtokové poměry povrchových vod. Vybudováním polní cesty došlo k propojení 

dvou společných zařízení polních cest a záchytného příkopu. Účinnost této stavby byla 

prověřena přívalovým deštěm dne 15. července 2009, kdy ochránila intravilán obce před 

rozsáhlými škodami (Znojemský deník, 2009).  

Soubor obrázků č. 12 ilustruje polní cestu po dokončení, zatímco soubor obrázků č. 13 

současný stav polní cesty. 
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Soubor obrázků č. 12 – Polní cesta parcelní čísla 3126, 3090, 3091 po dokončení 

  

Foto: Archiv pozemkového úřadu Znojmo, 2010 

 

Soubor obrázků č. 13 – Polní cesta parcelní čísla 3126, 3090, 3191 – současný stav 

  

Foto: Štrougalová, 2014 

 

Na obrázku č. 21 je zdokumentován propustek u PC p.č. 3126, 3090, 3091, který je díky 

vegetaci nefunkční. 
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Obrázek č. 21 – Nefunkční propustek u PC parcelní čísla 3126, 3090, 3091 

 

Foto: Štrougalová, 2014 

 

 

7.2.2 Realizované prvky v rámci vodohospodářských opatření 

 Záchytný příkop O2 

Záchytný příkop O2 byl realizován na základě požadavku obce Miroslavské Knínice 

z důvodu ochrany obce před přítokem přívalových vod. 

Soubor obrázků č. 14 ilustruje stavbu po dokončení a soubor obrázků č. 15 její současný 

stav. Jak je z fotografií patrné, prvek je udržován v dobrém stavu. 

 

Soubor obrázků č. 14 – Záchytný příkop O2 po dokončení 

  

Foto: Archiv pozemkového úřadu Znojmo, 2010 
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Soubor obrázků č. 15 – Záchytný příkop O2 – současný stav 

  

  

Foto: Štrougalová, 2014 

 

7.2.3 Realizované prvky v rámci ÚSES 

 Biokoridor LBK1 

Realizace biokoridoru LBK1 byla provedena obcí Miroslavské Knínice. Cílem tohoto 

prvku je ochrana proti erozi, podpora protipovodňové funkce a v neposlední řadě také funkce 

krajinotvorná. 

 Na souboru obrázků č. 16 je ilustrován současný stav prvku. 

 

Soubor obrázků č. 16 – Biokoridor LBK1 – současný stav 

  

Foto: Štrougalová, 2014 
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7.3 Realizované prvky PSZ v rámci KoPÚ Rybníky na Moravě 

V rámci KoPÚ Rybníky na Moravě byly realizovány prvky uvedené v tabulce č. 34. 

 

Tabulka č. 34 – Realizované prvky PSZ v rámci KoPÚ Rybníky na Moravě 

Název 

akce 

Rok 

realizace 

Rozsah Cena [Kč] 

Výměra 

[m2] 

Délka 

[m] 
PD Realizace ZF SD AD AP Celkem 

PC C 35 2011 3000 620 

289170* 4549654* EAFRD 24000* 34510* 7140* 7635982* 
Odpad 

O1 
2011 1180 536 

* součástí realizace akce PC C 35 a Odpad O1 byla výstavba dvou polních cest v k.ú. Vémyslice, částka je společná pro  

celou akci 

Zkratky 

PD projektová dokumentace 

ZF zdroj financí 

SD stavební dozor 

AD autorský dozor 

AP  archeologický průzkum 

 

Tabulka č. 35 vykazuje výměry navržených a realizovaných opatření. Na souboru 

obrázků č. 17 jsou znázorněny poměry realizovaných a nerealizovaných opatření. 

 

Tabulka č. 35 - Navržená a realizovaná opatření v rámci PSZ v k.ú. Rybníky na Moravě 

Opatření 

Návrh  Realizace  

[m
2
] [m] [m2] [m] 

Opatření ke zpřístupnění pozemků -  33353 -  620 

Protierozní opatření 3465 -  1180 -  

Vodohospodářská opatření 3465 -  1180 -  

ÚSES 341712 -  0 -  
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Soubor obrázků č. 17 – Poměr realizovaných a nerealizovaných opatření v rámci PSZ v k.ú. Rybníky 

na Moravě 

  

  

 

7.3.1 Realizované prvky v rámci opatření ke zpřístupnění pozemků 

 PC C35 

Polní cesta C35 byla realizována společně s polní cestou C18 a C19 v k.ú. Vémyslice. 

Cílem bylo zkvalitnění přístupu vlastníkům k jejich pozemkům a propojení k.ú. Rybníky na 

Moravě a k.ú. Vémyslice. 

Lokalitu před realizací mapuje obrázek č. 22, po realizaci obrázek č. 23 a současný stav 

soubor obrázků č. 18. 
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Obrázek č. 22 – Polní cesta C35 před realizací 

 

Foto: Archiv pozemkového úřadu Znojmo, 2011 

Obrázek č. 23 – Polní cesta C35 po realizaci 

  

Foto: Archiv pozemkového úřadu Znojmo, 2012 
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Soubor obrázků č. 18 – Polní cesta  C 35 - současný stav 

  

  

Foto: Štrougalová, 2014 

 

7.3.2 Realizované prvky v rámci protierozních/ vodohospodářských 

opatření 

 Otevřený odpad O1 

Cílem této stavby bylo neškodné odvedení povrchového odtoku z polí nacházející 

se poblíž intravilánu. Výměra opatření činí 1180 m
2 

a je řazeno dle dokumentace PSZ 

do protierozních i vodohospodářských opatření. 

Obrázek č. 24 zobrazuje lokalitu před realizací prvku, obrázek č. 25 po realizaci prvku 

a obrázek č. 25 jeho současný stav. Soubor obrázků č. 19 ukazuje, že prvek je ve velmi 

špatném stavu, jelikož jeho koryto je zarostlé vegetací. 
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Obrázek č. 24 – Lokalita před realizací odpadu O1 

 

Foto: Archiv pozemkového úřadu Znojmo, 2010 

 

Obrázek č. 25 – Odpad O1 po realizaci  

 

Foto: Archiv pozemkového úřadu Znojmo, 2010 
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Soubor obrázků č. 19 – Odpad O1 – současný stav 

  

  

  

  Foto: Štrougalová, 2014 
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7.4 Realizované prvky PSZ v ramci KoPÚ Šatov 

V rámci KoPÚ Šatov byly realizovány prvky uvedené v tabulce č. 36. 

 

Tabulka č. 36 – Realizované prvky PSZ v rámci KoPÚ Šatov 

Název akce 
Rok 

realizace 

Rozsah Cena [Kč] 

Výměra 

[m2] 

Délka 

[m] 
PD Realizace ZF SD AD Celkem 

PC CP2, 

CP4 
2012 5481 1186 

140301 5777730 EAFRD 33600 14400 5972631 

Zatravněné 

pásy ZP 3, 

ZP 4 

2012 27208 830 

Přeložka 

melioračního 

odpadu O2* 

2012 711 158 

* v návrhu PSZ není uveden 

Zkratky 

PD projektová dokumentace 

ZF zdroj financí 

SD stavební dozor 

AD autorský dozor 

 

Tabulka č. 37 vykazuje výměry navržených a realizovaných opatření. Na souboru 

obrázků č. 20 jsou znázorněny poměry realizovaných a nerealizovaných opatření. 

 

Tabulka č. 37 - Navržená a realizovaná opatření v rámci PSZ v k.ú. Šatov 

Opatření 

Návrh  Realizace  

[m
2
] [m] [m2] [m] 

Opatření ke zpřístupnění pozemků - 62660 - 1186 

Protierozní opatření 285659 - 27208 - 

Vodohospodářská opatření 6186 - 711 - 

ÚSES 335722 - 0 - 
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Soubor obrázků č. 20 – Poměr realizovaných a nerealizovaných opatření v rámci PSZ v k.ú. Šatov 

  

  

 

7.4.1 Realizované prvky v rámci opatření ke zpřístupnění pozemků 

 PC CP 2 

Výstavba polní cesty CP 2 je součástí projektu „Polní cesty a protierozní opatření 

v lokalitě Válcova Zmola v k.ú. Šatov“. CP 2 o šířce 5 m a délce 295 m je pokračováním 

C 47 vedoucí z místní tratě kolem záhumenek a končí na křižovatce cest CP 3 a CP 4. 

Obrázek č. 26 zobrazuje lokalitu před realizací, obrázek č. 27 polní cestu po dokončení 

a obrázek č. 28 její současný stav. 
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Obrázek č. 26 – Polní cesta CP 2 před realizací 

 

Foto: Archiv pozemkového úřadu Znojmo, 2012 

Obrázek č. 27 – Polní cesta CP 2 v k.ú. Šatov po dokončení 

 

Foto: Archiv pozemkového úřadu Znojmo, 2014 

Obrázek č. 28 – Polní cesta CP 2 – současný stav 

 

Foto: Štrougalová, 2014 
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 PC CP 4 

Polní cesta CP 4 je součástí projektu „Polní cesty a protierozní opatření v lokalitě 

Válcova Zmola v k.ú. Šatov“.  Hlavní projektovaná cesta o šířce 4,5 m a délky 880 m 

vychází z místní trati kolem zahrad na křižovatku cest CP 2, CP 3 a dále pokračuje severně 

až na katastrální hranici s k.ú. Havraníky. 

Obrázek č. 29 ilustruje lokalitu před realizací, soubor obrázků č. 21 po dokončení 

a soubor obrázků č. 22 její současný stav. 

 

Obrázek č. 29 – Polní cesta CP 4 před realizací 

 

Foto: Archiv pozemkového úřadu Znojmo, 2012 

Soubor obrázků č. 21 – Polní cesta CP4 po dokončení 

  

Foto: Archiv pozemkového úřadu Znojmo, 2012 
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Soubor obrázků č. 22 – Polní cesta CP4 v k.ú. Šatov  - současný stav 

  

  

Foto: Štrougalová, 2014 

 

7.4.2 Realizované prvky v rámci protierozních opatření 

 Zatravněný pás ZP 3 

Zatravněný pás ZP 3 je součástí projektu „Polní cesty a protierozní opatření v lokalitě 

Válcova Zmola v k.ú. Šatov“.  Prvek byl navržen v šířce 37 m s keřovou výsadbou.  

 Na obrázku č. 30 je zobrazen ZP 3 po dokončení a na obrázku č. 31 jeho současný 

stav. Prvek je dobře udržovaný a funkční. 
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Obrázek č. 30 – Zatravněný pás ZP 3 v k.ú. Šatov po dokončení 

 

Foto: Archiv pozemkového úřadu Znojmo, 2012 

 

Obrázek č. 31 – Zatravněný pás ZP 3 v k.ú. Šatov – současný stav 

 

Foto: Štrougalová, 2014 

 

 Zatravněný pás ZP 4 

Zatravněný pás ZP 4 je součástí projektu „Polní cesty a protierozní opatření v lokalitě 

Válcova Zmola v k.ú. Šatov“.  ZP 4 byl navržen tak, aby upravoval tvar obhospodařovaných 

sousedních pozemků. Součástí je keřová výsadba, která je nyní v oplocence.  

Obrázek č. 32 ilustruje ZP 4 po jeho dokončení a obrázek č. 33 jeho současný stav. 

Prvek je díky údržbě v dobré kondici a je funkční. 
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Obrázek č. 32 – Zatravněný pás ZP 4 v k.ú. Šatov po dokončení 

 

Foto: Archiv pozemkového úřadu Znojmo, 2012 

 

Obrázek č. 33 – Zatravněný pás ZP 4 v k.ú. Šatov – současný stav 

 

Foto: Štrougalová, 2014 

 

7.5 Realizované prvky PSZ v rámci KoPÚ Načeratice 

V rámci KoPÚ Načeratice byly realizovány prvky uvedené v tabulce č. 38. 
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Tabulka č. 38 – Realizované prvky PSZ v rámci KoPÚ Načeratice 

Název akce 
Rok 

realizace 

Rozsah Cena [Kč] 

Výměra 

[m2] 
PD Realizace ZF AD Celkem 

Lokální 

biokoridor 

LBK 28-51 

2012 26593 34000 323666 PÚ 9500 367166 

Zkratky 

PD projektová dokumentace 

ZF zdroj financí 

AD autorský dozor 

 

Tabulka č. 39 vykazuje výměry navržených a realizovaných opatření. Na souboru 

obrázků č. 23 jsou znázorněny poměry realizovaných a nerealizovaných opatření. 

 

Tabulka č. 39 - Navržená a realizovaná opatření v rámci PSZ v k.ú. Načeratice 

Opatření 

Návrh  Realizace  

[m
2
] [m] [m2] [m] 

Opatření ke zpřístupnění pozemků - 23800 - 0 

Protierozní opatření 84635 - 0 - 

Vodohospodářská opatření 25500 - 0 - 

ÚSES 223060 - 26593 - 
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Soubor obrázků č. 23 – Poměr realizovaných a nerealizovaných opatření v rámci PSZ v k.ú. 

Načeratice 

  

  

 

7.5.1 Realizované prvky v rámci opatření ÚSES 

 Lokální biokoridor LBK 28-51 

Biokoridor byl nově navržen na orné půdě a z menší části na plochách mezí 

se souvislými pásy krajinné zeleně jako částečně funkční po doplnění a úpravě.  

Na souboru obrázků č. 24 je zobrazena lokalita před realizací prvků, soubor obrázků 

č. 25 zobrazuje stav po dokončení a soubor obrázků č. 26 současný stav biokoridoru. 

Následná péče o tento prvek je dodržována v plném rozsahu. 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

Opatření ke zpřístupnění 

pozemků 

Nerealizovaná

100% 

Protierozní opatření 

Nerealizovaná

100% 

Vodohospodářská opatření 

Nerealizovaná

12% 
88% 

ÚSES 

Realizovaná Nerealizovaná
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Soubor obrázků č. 24 – Lokalita před realizací prvku LBK 28-51 v k.ú. Načeratice 

  

Foto: Archiv pozemkového úřadu Znojmo, 2012 

 

Soubor obrázků č. 25 – LBK 28-51 po dokončení 

  

Foto: Archiv pozemkového úřadu Znojmo, 2012 

 

Soubor obrázku č. 26 – Současný stav LBK 28-51 v k.ú. Načeratice 

  

Foto: Štrougalová, 2015 
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8. DISKUZE 

Z mého pohledu pozemkové úpravy ohrožuje několik aspektů. První se týká situace 

společností projektující pozemkové úpravy. Ceny za 1 ha upravovaného území byly stlačeny 

například vlivem deficitu v zajištění financování PÚ v roce 2005 na tak nízkou úroveň 

(Fuksa, 2010), že za současné ceny není možné pozemkovou úpravu zpracovat kvalitně 

(Procházka, 2011). Tento fakt dokládá srovnání cen za 1 ha upravovaného území 

ve vybraných katastrálních území (tabulka č. 29), kdy v roce 2005 klesla cena na 3 346 Kč 

v rámci KoPÚ Šatov oproti roku 2000, kdy byla cena za 1 ha upravovaného území v k.ú. 

Rybníky na Moravě na úrovni 12 360 Kč. Protože jak uvádí Mackovič (2011), cenu projektu 

lze snížit jedině snížením vynaloženého času na vytvoření originálního řešení, která nahradí 

rutinní či typové postupy. Budoucnost projekčních společností je v tuto chvíli nejistá, jelikož 

nejsou schopny zajistit personál, který by za těchto finančních podmínek splňoval veškeré 

nároky, které jsou na zpracovatele kladeny. Samostatným projektantem pozemkových úprav 

znalým problematiky se člověk nestane přes noc, nýbrž je to proces trvající několik let, 

troufám si tvrdit i desítku let.  

Druhým aspektem jsou vlastníci. První skupinou jsou minoritní vlastníci, kteří mají 

obavy z omezení svého vlastnictví ze strany státu. Jak zmiňuje Procházka (2011), u těchto 

vlastníků trvá déle získat si jejich důvěru. K pochopení cílů PÚ a ke spokojenosti s výsledky 

PÚ značně napomáhá aktivní zapojení těchto vlastníků do celého procesu (Lisec et al., 

2014). Vzhledem k historickému vývoji ve střední a východní Evropě, kde od poloviny 

20. století zavládla absence soukromého vlastnictví pod vládou komunistických vlád, 

a následným restitucím v 90. letech 20. století, van Dijk (2007) pozoruje také rozdílný postoj 

jednotlivých skupin vlastníků k celému procesu PÚ. Obecně aktivněji se zapojují vlastníci, 

kteří zemědělskou půdu po roce 1989 zakoupili. Naopak vlastníci, kterým byla zemědělská 

půda navrácena restitucí, se vyznačují více pasivním postojem v procesu PÚ. 

Druhou specifickou skupinou jsou majoritní vlastníci, kteří jsou si vědomi své 

pozice z hlediska vlastnictví více než 25 % půdy z celkové rozlohy obvodu pozemkové 

úpravy. Pokud by tento vlastník nesouhlasil s návrhem KoPÚ, zablokoval by řízení do doby, 

než by byl návrh přepracován podle jeho požadavků. Je tomu tak například v KoPÚ v k.ú. 

Suchohrdly u Miroslavi a bude velmi zajímavé sledovat vývoj tohoto řízení. 

Obecně se ale dá říci, že jednání s vlastníky o nové podobě uspořádání pozemků 

je vždy složitý a dlouhodobý proces, který si vyžaduje součinnost vlastníka, projektanta 

a pozemkového úřadu. 

Třetím ohrožujícím faktorem je Státní pozemkový úřad, tedy správní úřad, který 

vede řízení o pozemkových úpravách. Tato instituce vznikla v roce 2013 sloučením 

Pozemkového fondu a soustavou Pozemkových úřadů. Díky rozsáhlému propouštění 

pracovníků, změny organizační struktury a snížení počtu zadávacích řízení na provedení díla 
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PÚ (Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, 2013) se tempo prací na pozemkových 

úpravách velmi zpomalilo. Situace se nyní zlepšila díky navýšení počtu zaměstnanců SPÚ 

(SPÚ, 2014c), ale je jen otázkou času a samozřejmě politické moci, zda tento stav setrvá. 

Velkým problémem PÚ je také nízké procento realizace navržených prvků plánu 

společných zařízení. V tabulce č. 40 jsou uvedeny všechny realizace prvků PSZ v okrese 

Znojmo. 

Tabulka č. 40 – Realizace prvků PSZ v okrese Znojmo do r. 2015 (přepracováno dle interních výkazů 

Pobočky Znojmo) 

Č.  Název akce Rok realizace 

1 Polní cesta Popice C1, C2 1993 

2 Meliorační odpad trubní O1 Únanov 1998 

3 Biokoridor Loděnice 1999 

4 Biokoridor 5a, 6a Únanov 1999 

5 Biokoridor Miroslavské Knínice 2000 

6 Biocentrum Únanov 2000 

7 PC Únanov HB 2003 

8 PC Únanov HC1 2003 

9 PC Hluboké Mašůvky C32 2003 

10 Záchytný příkop Miroslavské Knínice 2004 

11 PC Blížkovice Městys C11 2004 

12 PC Blížkovice Městys C12 2004 

13 PC Blížkovice Ves C6 2004 

14 PC Únanov p.č. 5803 2005 

15 PC Vémyslice C7p 2005 

16 PC Vémyslice C13p, C5a 2006 

17 PC Ctidružice C5 2008 

18 PC Čermákovice P2 2008 

20 PC Ctidružice C39 2009 

21 PC Miroslavské Knínice na p.č. 3126, 3090, 3091 2009 

22 
PC C 35 a odpad  O1 v k.ú. Rybníky na Moravě, PC C 18 a C19 v k.ú. 

Vémyslice 
2011 

23 Protierozní opatření v lokalitě Válcova Zmola v k.ú. Šatov 2012 

23 Lokální biokoridor LBK 28-51 v k.ú. Načeratice 2012 

 

V okrese Znojmo bylo realizováno pouze 0,05 % z navržených vodohospodářských 

opatření, u protierozních opatření činí míra realizace 2 % a u ekologických opatření 3 %. 

Přitom teprve realizací navržených prvků PSZ plní pozemková úprava cíle, které jsou 

stanoveny zákonem - zpřístupnění pozemků, zmírnění projevů vodní a větrné eroze, zlepšení 

hydrologického režimu v krajině či zlepšení ekologické stability. Jak vyplývá z výsledků této 

práce, pouze v k.ú. Únanov byla realizována vždy alespoň část navržených prvků z každého 
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opatření. Například u k.ú. Načeratice byl realizován pouze jeden prvek, a to biokoridor. Jak 

vyplývá z tabulky č. 40, od roku 2012 se v okrese Znojmo nerealizoval žádný další prvek 

zahrnutý do PSZ. Důvodem je pokles alokovaných finančních prostředků na pozemkové 

úpravy v roce 2013 (SPÚ, 2013) a podle mého názoru i doposud nestabilizovaná situace 

v nově vzniklém úřadu – SPÚ. S tím souvisí i další problém, kterým je blokace státní půdy 

pro prvky PSZ. Jednotlivé pobočky pozemkových úřadů totiž tvoří dvě sekce s odlišnými 

prioritami – první jsou pracovníci bývalého Pozemkového fondu, kteří mají mezi jinými 

za cíl prodej a pacht (dříve nájem) státní půdy, druhou sekci tvoří pracovníci bývalých 

Pozemkových úřadů, kteří vedou řízení o pozemkových úpravách a státní půdu využívají 

pro umístění prvků PSZ. Problém nastává ve chvíli, kdy je nutné blokovat státní půdu 

pro PSZ, jelikož tento proces zabezpečuje sekce bývalého Pozemkového fondu a blokace 

by znamenala nemožnost nakládání s volnou státní půdou.  

Výhledově by se situace s realizací prvků PSZ v okrese Znojmo mohla zlepšovat, 

jelikož od dubna tohoto roku bude působit na Pobočce Znojmo další pracovník, pro kterého 

bude náplní práce realizace staveb z navržených prvků PSZ. 

I přes malé procento realizovaných prvků PSZ je ale pozitivní, že již realizované 

prvky přináší konkrétní výsledky. Je tomu tak například v k.ú. Miroslavské Knínice, 

kde stavba polní cesty a záchytného příkopu ochránila intravilán před rozsáhlými škodami 

způsobeného přívalovými dešti (Znojemský deník, 2009). 
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9. ZÁVĚR 

Cílem této studie bylo zhodnocení stavu prací na pozemkových úpravách v okrese 

Znojmo se zaměřením na plán společných zařízení. V pěti zájmových katastrálních územích 

byly sledovány poměry realizovaných a nerealizovaných prvků navržených v plánu 

společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav. Na základě projektové 

dokumentace byly zakresleny navržené a realizované prvky do mapy. Z důvodu chybějícího 

popisu prvků v mapové i textové části dokumentace komplexní pozemkové úpravy v k.ú. 

Únanov nebylo možné navržené prvky identifikovat. Problém nastal i u identifikace prvků 

v k.ú. Miroslavské Knínice, jelikož jednotlivé prvky byly popsány na úrovni parcelních čísel. 

Nejvíce realizovaných prvků v okrese Znojmo spadá pod opatření ke zpřístupnění pozemků, 

jimiž jsou polní cesty. Tato opatření byla realizována v 16 případech z celkových 

23 realizačních akcí prvků plánu společných zařízení. Dále byly hojně zastoupeny 

realizované prvky územního systému ekologické stability, biokoridory a biocentra, kterých 

bylo realizováno 5 z celkových 23 realizačních akcí. Nejméně početnou realizovanou 

skupinou v okrese Znojmo jsou vodohospodářská opatření s počtem dvou realizací, které 

jsou také nejméně realizovanými prvky z pohledu procentuálního vyjádření realizovaných ve 

vztahu k navrženým prvkům, což činí 0,05 %.   

Při realizaci prvků společných zařízení v okrese Znojmo upřednostňuje pozemkový 

úřad realizaci celých lokalit, která řeší území komplexně z hlediska zpřístupnění pozemků, 

protierozních, popřípadě i vodohospodářských opatření. Příkladem je lokalita Válcova 

Zmola v katastrálním území Šatov, jejíž součástí jsou polní cesty a zatravněné pásy, které 

chrání intravilán před přívalovými dešti, nebo katastrální území Rybníky na Moravě, kde 

bylo realizováno v rámci jedné akce otevřený odpad a polní cesty ve dvou katastrálních 

územích.  

Terénní průzkum jednotlivých prvků plánu společných zařízení ukázal, že většina 

prvků je udržovaná a funkční. Největší nedostatky byly zjištěny u příkopů a propustků 

u polní cesty v k.ú. Miroslavské Knínice a otevřeného odpadu O1 v k.ú. Rybníky na Moravě, 

kde vlivem nežádoucí vegetace nebyla vybudovaná zařízení plně funkční. 

Prvky společných zařízení se v okrese Znojmo tedy realizují ve velmi malé míře, ale 

pozemkový úřad se vždy snaží přednostně řešit lokality, které jsou ohroženy erozí 

či povodněmi.  

Celkový postup prací na pozemkových úpravách v okrese Znojmo i v celé České 

republice byl značně zpomalen transformací bývalého Pozemkového fondu se soustavou 

Pozemkových úřadů. Nyní se tempo opět zrychluje, což dokládá fakt, že v tomto roce bude 

Pobočka Znojmo vyhlašovat 5 až 7 výběrových řízení na zpracování návrhu komplexní 

pozemkové úpravy. 
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V měřítku celé České republiky v tuto chvíli zbývá pro řešení přibližně 7000 

katastrálních území. Ročně se zhruba dokončí 170 komplexních pozemkových úprav, jejichž 

výsledky se zapíší do katastru nemovitostí (SPÚ, 2015). Tímto tempem postupu prací 

by dokončení pozemkových úprav na celém území České republiky trvalo 41 let. Tím 

ale práce nekončí, jelikož za již za několik desítek let po dokončení pozemkové úpravy 

daného území může začít proces znovu. Důvodem je vývoj území, opětovná vlastnická 

fragmentace daná prodeji či dědictvím a dále nutnost řešení ochranných opatření.  

  V současné době ale vše naznačuje tomu, že pozemkovým úpravám je věnována 

zvýšená pozornost, což se projevuje přílivem finančních prostředků, které jsou k tomuto 

účelu věnovány. V roce 2014 bylo alokováno na pozemkové úpravy 1,8 miliardy korun, což 

je nejvyšší částka v historii pozemkových úprav prováděných od devadesátých let (ČTK, 

2015). Doufejme tedy, že příznivá situace v oboru pozemkových úprav bude trvat i nadále 

a že společnost význam tohoto účinného nástroje pro zachování trvale udržitelného rozvoje 

území ocení. 
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