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Abstrakt

Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení prvků plánu společných zařízení realizovaných

v oblasti komplexních pozemkových úprav, a to v okrese Nymburk Středočeského kraje.

Zde bylo vybráno pět katastrálních území s ukončenou komplexní pozemkovou úpravou.

Práce obsahuje teoretickou část, zabývající se tématem obecně, a praktickou část,

zaměřenou na konkrétní území.

Teoretická část byla sepsána za pomoci literatury zabývající se historickým vývojem

krajiny a pozemkových úprav, formou pozemkových úprav, opatření vycházejících z plánu

společných zařízení, možností jejich financování a způsobu hodnocení.

Cílem části praktické je analyzovat současný stav prvků plánu společných zařízení

realizovaných v rámci komplexní pozemkové úpravy, a vlastního terénního průzkumu.

Prvky plánu společných zařízení předvedené v projektové dokumentaci jsou porovnány se

skutečným stavem zjištěným v terénu. V dalším kroku je zhodnocen stav společných

zařízení a porovnáno v jaké míře je uskutečněn oproti návrhu. Získané poznatky jsou

zpracovány pomocí softwaru ESRI ArcGIS Desktop a MS Office.

Klíčová slova: komplexní pozemková úprava, plán společných zařízení, krajina, realizace,

financování
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Abstract

Thesis focuses on evaluation elements  plan of collective equipment realized in the area

complex land consolidation  in district Nymburk - central bohemian region. There was

chosen five catastral areas with finished complex land consolidation.Thesis includes

theoretical part, which describes this theme just generally. Also thesis includes practical

part, which is focus on  a specific area.

Theoretical part  was written by professional literature, which describes historical

development of the landscape, landscaping, through land consolidation, measures based

from plans common facilities, funding oportunities and type of their evaluations.

Aim of practical part is analyze current status of elements of plan of collective

equipment realized in complex of land consolidation and own field surwey. Elements of

plan of collective equipment in project documentation are compared with current status in

terrain. In the other part is showed status of collective equipment, how is realized against

proposal. The knowledge gained are processed in program software ESRI  ArcGIS

Desktop and  MS Office.

Key words: complex land consolidation, plan of collective equipment, landscape,

implementation, funding
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1 Úvod

Kvůli společenským změnám v polovině dvacátého století došlo na území naší republiky

k rozsáhlým změnám ve využívání krajiny. Tyto společenské změny probíhaly z důvodů

nadřazení potřeb celé společnosti nad soukromým sektorem (Mackovič, 2005). Šlo hlavně

o sjednocování menších půdních celků ve větší a tedy přechodu z malovýrobního

soukromého sektoru na velkovýrobní manufakturu socialistického typu zemědělství, ale i

průmyslu a to zejména z počátku bez jakýchkoliv ohledů na životní prostředí (ÚPÚ, 2010).

V důsledku těchto změn zanikla drobná políčka, do té doby typický rys české krajiny, a

vystřídaly je mnohonásobně větší půdní bloky. Tyto velké plochy taktéž znamenaly

odstranění dalších typických prvků, jako jsou mokřady či remízky.  Rovněž úpravy koryt

řek vedly k neschopnosti krajiny zadržovat vodu. Jak už dnes víme, tyto změny způsobily

rozsáhlou degradaci půdy.

Po dalších společenských změnách v roce 1989 začaly vznikat snahy tento devastující

vývoj zvrátit a ideálním případě napravit. Nástrojem, který k tomu slouží, jsou pozemkové

úpravy, mající za cíl zvýšit účelnost zemědělského hospodaření, a tedy i ochranu a tvorbu

této krajiny. Na základě znalosti území a odborných podkladů se navrhují kroky ke

zpřístupnění pozemků, protipovodňová a protierozní opatření, a dále vodohospodářská,

zúrodňovací a ekologická opatření. Tyto nástroje, zvané souhrně „společná zařízení“,

představují základ technického řešení pozemkových úprav (Kaulich, 2012)

V této diplomové práci tedy řeším plánování a realizaci společných zařízení. Návrh a

především následná realizace společných zařízení v ideálním případě zaručí udržitelný

rozvoj zemědělství i krajiny celkově. Práce řeší a hodnotí plán společných zařízení v pěti

katastrálních územích, se schválenými pozemkovými úpravami.
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2 Cíle práce

Cílem této práce je studie vyhodnocení provedení realizovaných prvků plánů společných

zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav. Pro splnění tohoto cíle je zde

představeno 5 katastrálních území v okrese Nymburk, u kterých je již ukončená

pozemková úprava.

První část práce se zaměřuje na vyložení dané problematiky pozemkových úprav

formou literární rešerše s důrazem na přínosy i případná negativa, které komplexní

pozemkové úpravy přinášejí. V dalším dílčím úseku práce jsou popsána zvolená katastrální

území.

V části druhé se pak práce týká provedeného terénního průzkumu. Je zde porovnáván

skutečný stav v terénu s údaji popsanými v dokumentaci plánu společných zařízení, tedy

představení realizovaných prvků, posouzení jejich funkčnosti účelnosti a efektivnosti.

V rámci zpřístupňování pozemků je hodnocena kvalita povrchu polních cest, navázanost

nově vybudovaných či zrekonstruovaných cest na ostatní cestní síť a nakonec též

dodržování následné údržby cest. U opatření vodohospodářských je posouzen jejich

současný stav a plnění jejich funkcí. Protierozní opatření jsou sledována z pohledu plnění

funkcí sloužících k zabránění vodní a větrné erozi. A opatření k ochraně a tvorbě životního

prostředí, posílení biodiverzity a stability krajiny jsou hodnoceny z pohledu vhodnosti

umístění, počtu vysázených stromů a keřů jejich ochrany a následné péče o ně.

Výsledky práce jsou uvedeny formou textu, fotodokumentace mapovými výstupy a

grafy.
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3 Literární rešerše

3.1 Krajina

Krajina se dá definovat mnoha způsoby, způsobují to různé pohledy na ni i složitá podstata

krajiny samotné. Jinak ji vnímá sedlák, ekonom či právník, také se dá chápat jako součást

širšího celku zahrnujícího kulturu a společnost (Swaffield, 2005).

Systém krajiny je tak provázaný, že není možné ho předložit pouhým popsáním

jednotlivých částí, je třeba vnímat ji jako celek holistickým přístupem. Tedy propojení

všech částí, principů a procesů (Sklenička, 2003).

Krajinu formují jak přírodní tak kulturní procesy, ty se ovlivňují navzájem, zároveň však

zůstávají nezávislé (Lokoč et al., 2010).

3.2 Rozvoj krajiny

Důležité v utváření krajiny v geografickém potažmo přírodním slova smyslu byly

čtvrtohory, kdy se střídaly doby ledovéa meziledové, v nichž dominovala zalesněná

krajina, což zásadně určilo podobu reliéfu a současné živočišné a rostlinné zastoupení.

Od dob neolitu se s nástupem člověka evropská krajina dá rozdělovat podle časové řady do

4  typů kulturní krajiny- tedy krajiny zásadně ovlivněné lidskou činností:

 Krajina pravěkých zemědělců

 Zásah Římanů – vznik strukturované krajiny

 Středověká kolonizace

 Novověká krajina

(Sklenička, 2003)
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Ve 20. století se na našem území a tedy i krajině událo mnoho změn. Jednalo se mimo jiné

o pozemkové úpravy a nejrůznější legislativní opatření. Tyto změny výrazně změnily

dlouhověký vztah české společnosti k půdě a krajině (Podzimková, 1994).

3.3 Krajinný ráz a jeho ochrana

Ráz krajiny určuje kulturní, historický a přírodní charakter dané oblasti, díky těmto

ukazatelům má každá krajina svojí jedinečnost.

Hodnoty krajinného rázu můžeme rozdělit na přírodní a estetické. Přírodní se dají

objektivně posoudit či změřit, jedná se například o množství a parametry jednotlivých

typů ekosystémů, morfologii krajiny, přírodní dominanty či vztahy mezi ekosystémy.

Estetické zhodnocení oproti tomu je poměrně subjektivní, zaleží na vlastnostech a

kritériích pozorovatele (Vorel et al., 2003).

Tedy každá krajina má svůj osobitý ráz a pozemkové úpravy se snaží přispívat k jeho

udržení, či obnovení (Vlasák et. Al., 2007).

3.4 Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy zahrnují mnoho možností, kterými se vylepšují podmínky pro

hospodaření. Brání erozi, zpřístupňují pozemky, pomáhají ekologické stabilitě a udržují

nebo obnovují krajinný ráz (Vlasák, Bartošková, 2007). Také se snaží tvořit lepší

podmínky pro smysluplné hospodaření vlastníků půdy. V důsledku tedy mají vliv též na

vlastnická práva a jiná věcná práva osob. Pozemkové úpravy jsou proto také úzce

propojeny s územním plánováním (Dumbrovský et. al., 2004).
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Na našem území se stále setkáváme s nezanedbatelnými následky let minulých. Jsou to

hlavně nevyřešené vlastnické vztahy a nesoulad údajů uvedených v katastru nemovitostí se

stavem ve skutečnosti. Právě tyto problémy se snaží napravovat komplexní pozemkové

úpravy (Pivcová, 2007).

3.4.1 Historie pozemkových úprav

Pozemkové úpravy byly v různých historických etapách obrazem hospodářských,

ekonomických, právních či politických poměrů (Paškarnis, Maliene, 2008).

Počátky pozemkových úprav se dají nalézt již v Babyloně, starověkém Egyptě či Řecku,

hlavně však v období říše Římské (Dumbrovský et al., 2004).

V zemích českých jsou první zmínky o pozemkových úpravách z 12. století, zakládaly

se nová sídla v dosud okrajových částech. Prakticky veškerá půda byla ve vlastnictví

šlechty, panovníků či feudálů. Tomuto období se běžně říká Velká kolonizace (Skřivanová,

Drahoňovská, 2011).

V 18. století dochází k tak zvané raabizaci podle F. A. Raaba autora poddanské

pozemkové reformy v českých zemích. Půda se rozparcelovala na 148 panství v Čechách

a 69 na Moravě. Z nynějšího pohledu šlo zprivatizování církevních, šlechtických a státních

statků, ty přešly do vlastnictví poddaných, kteří z využívání pozemků odváděli část zisků

státu (Vlasák, Bartošková, 2007).

Roku 1817 je budován Stabilní katastr, ten tvořil podklad daňové soustavy a umožnil

tak provádění v té době nejpokročilejších pozemkových úprav. V r. 1848 došlo ke zrušení

roboty, a poddaní se stali ve větší míře vlastníky půdy, kterou dříve obhospodařovali.

Důsledkem však bylo i pozdější dělení pozemků různým potomkům, a bylo tak

v některých případech nutné scelování pozemků, k čemuž byl nejdříve nutný souhlas všech

dotčených vlastníků. Později bylo scelování prováděno státem dle zákona (Skřivanová,

Drahoňovská, 2011; Dumbrovský et al., 2004).
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S nástupem první republiky tedy po I. světové válce se uskutečnila tzv. první

pozemková reforma, její princip tkvěl v převedení velkých zemědělských majetků na

drobné hospodáře.

Další pozemková reforma proběhla i po II. světové válce, konfiskoval se majetek

Němců, zrádců a kolaborantů (Skřivanová, Drahoňovská, 2011).

Po roce 1948 se rozběhla kolektivizace, tedy proces přeměny soukromého zemědělství

na kolektivní. O deset let později tedy v roce 1958 byla vydána tzv. metoda komplexních

pozemkových úprav, která měla za cíl vylepšit dopravu, snížit erozi či vylepšovat krajinu,

jenže k její realizaci nikdy nedošlo. V 60. letech jsou pak slučována jednotlivá JZD do

větších celků. Tím došlo k dalšímu zvětšení půdních celků, což mělo za následek

zvyšování eroze, znečištění jak povrchových tak i podpovrchových vod atd. (Dumbrovský

et al., 2004)

Po změně režimu roku 1989 došlo k rozpadu a přeměnám JZD, vznikají pozemkové

úřady, které prováděly mimo jiné restituce majetku. Dále byla zahájena privatizace a

vznikaly nové formy územního plánování. Tyto změny začaly v 90. letech obracet situaci

k lepšímu vývoji (Skřivanová, Drahoňovská, 2011; Sklenička, 2003) za účelem nápravy

škod způsobených v období 1948 - 1989.

3.4.2 Formy pozemkových úprav

Formy pozemkových úprav

V současnosti jsou definovány dva druhy pozemkových úprav (Vlasák, Bartošková, 2007)

 Komplexní (KPÚ)

Řeší většinou jedno celé katastrální území (Hladík, Pivcová, 2005).

 Jednoduché (JPÚ)

Provádí se z pravidla, když je nutné provést konkrétní změnu, a to jen na části

katastrálního území (např. protipovodňová opatření), (Dumbrovský et al., 2004)
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3.4.3 Cíle pozemkových úprav

Hlavní cíle pozemkových úprav jsou podle Vlasáka a Bartoškové (2007) tyto:

 Scelení rozštěpených pozemků vlastníka do nižšího počtu o větší výměře,

 Vyjasnění vlastnických práv

 Urovnání hranic pro výhodnější obhospodařování

 Zpřístupnění pozemků cestami

 Podmínky pro zvýšení retence

 Funkční a prostorové uspořádání pozemků

 Ochrana půdního fondu

 Zvýšení ekologické stability

 Protipovodňová ochrana

 Vytvoření podmínek pro racionální hospodaření vlastníků

3.4.4 Účastníci pozemkových úprav

Proces pozemkových úprav se dotýká právnických i fyzických osob. V procesu

pozemkových úprav mají jednotliíý účastníci své vlastní funkce, úkoly a povinnosti

(Vlasák, Bartošková, 2007)

Klíčovou roli v řízení o pozemkových úpravách mají vlastníci pozemků, jejichž

vlastnická práva jsou dotčena, ať už se jedná o právnické či fyzické osoby. Dle zákona č.

139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, mají vlastníci pozemků

v rámci katastrálního území právo vyvolat pozemkové úpravy a jako jediní účastníci jsou

přímo informováni o jejich průběhu a mohou tak přímo ovlivnit samotný projekt.
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Dále je významným účastníkem obec, ve které se dané pozemky nachází. Nejčastěji je

právě obec iniciátorem žádosti o pozemkovou úpravu, navíc se stává, že obec je i

vlastníkem daného pozemku.

Účastníkem řízení je také stavebník, a to v případě, když je pozemková úprava vyvolána

stavební činností. V tom případě se stavebník podílí i na financování pozemkové úpravy.

Většinou se jedná o stavbu dálnic nebo obchvatů měst či obcí.

Mezi účastníky pozemkových úprav, se podle jednotlivých případů mohou také zařadit

dotčené orgány: katastrální úřady, pozemkové úřady, správci inženýrských sítí nebo

zájmové organizace (Kyselka et al.,2010; Kovandová, 2007; Skřivanová, Drahoňovská,

2011; Vlasák a Bartošková, 2007).

3.4.5 Zahájení pozemkových úprav

Jak uvádí Doležal et al., (2010) řízení o pozemkových úpravách zahajuje a vede

pozemkový úřad, a to z následujících podnětů :

 Zahájení řízení v důsledku stavební činnosti

V tomto případě se jedná hlavně o stavby dálnic, rychlostních silnic či obchvatů

obcí. Zde je třeba odhadnout finanční náročnost, naléhavost a význam stavby

samotné. Stavební činnost má dlouhodobé negativní důsledky především na

vodohospodářské poměry a Územní systém ekologické stability, v dnešní době

by tedy mělo být nezbytné tyto dopady řešit před realizací (Doležal et al., 2010).

 Zahájení řízení na základě požadavků vlastníků

Pozemkový úřad má zahájit pozemkovou úpravu, když o ni zažádají vlastníci

nadpoloviční výměry dotčených pozemků a to dle zákona 139/2002 Sb.. Když

vlastníci nemají zmíněnou většinu pozemkový úřad posoudí nezbytnost a

účelnost pozemkové úpravy (Dumbrovský et al., 2004).
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 Jiné důvody zahájení

Jde především o nutnost kvůli protipovodňovým, protierozním opatřením,

nedostatečně řešený ÚSES či škody na životním prostředí. Zde opět nutnost

posuzuje pozemkový úřad (Doležal et al., 2010).

3.4.6 Podklady k pozemkovým úpravám

Ve všech fázích pozemkových úprav je třeba řada podkladů, především majetkoprávní

podklady, mapové podklady, geodetické podklady a podklady územního plánu

(Skřivanová a Drahoňovská, 2011; Doležal et al., 2010).

Přehled podkladů pro pozemkové úpravy jak ho uvádí Dumbrovský et al. (2004)

 aktualizovaný SGI a aktualizovaný SPI katastrálního operátu, popřípadě

operáty bývalého pozemkového katastru a navazující operáty přídělového

a scelovacího řízení,

 přídělové listiny nebo rozhodnutí, popřípadě jiné doklady podle zvláštních

právních předpisů, které mohou být využity pro upřesnění nebo rekonstrukci

přídělového řízení v PÚ,

 mapy BPEJ a mapy komplexního průzkumu půd,

 schválená nebo rozpracovaná ÚPD, ÚPP a územní rozhodnutí,

 dostupné podklady, rozbory a informace o stavu území a záměrech jeho

využití včetně provedených terénních průzkumů, např. ohledně poměrů

v oblasti vod, nadzemních a podzemních zařízení, ochrany půdy, dopravy,

ÚSES a hodnocení krajinného rázu, a dříve zpracované projekty PÚ,

 ověřené údaje o poloze rozvodných sítí a liniových staveb,

 ortofotomapy, letecké a satelitní snímky, údaje ZABAGED a registr

produkčních bloků.
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3.4.7 Proces pozemkových úprav

Proces pozemkových úprav se skládá z těchto etap :Programová, přípravná, projekční,

realizační a kontrolní (Vlasák, Bartošková, 2007).

 Programová: tuto etapu řídí pozemkový úřad, ten zajistí informace o území,

zájem o provedení, vybere zpracovatele(Vlasák, Bartošková, 2007).

 Přípravná: v této etapě se shromáždí, analyzují a vyhodnotí získaná data,

určí se obvod PÚ a zjistí se vstupní nároky jednotlivých vlastníků (Kyselka et

al., 2010; Vlasák Bartošková, 2007).

 Projekční: Projednání plánu společných zařízení.  Tento plán  následně

prochází schválením na veřejném zasedání (Janovský, 2004; Vlasák Bartošková,

2007)

 Realizační: zde dochází k vytyčení návrhu a realizaci společných zařízení.

Vytvoří se nová DKM a SPI, shromáždí se podklady pro zápis do KN

(Kovandová,2007; Vlasák Bartošková, 2007).

 Kontrolní: Pozemkový úřad kontroluje funkčnost prvků plánu společného

zařízení. (Vlasák Bartošková, 2007).

3.4.8 Financování pozemkových úprav

Podle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v

platném znění, náklady na pozemkové úpravy hradí stát. Na úhradě nákladů se mohou

podílet i účastníci pozemkových úprav, nebo jiné fyzické a právnické osoby, a to mají-li

zájem na provedení pozemkových úprav. Stát jim může poskytnout podporu nebo dotace

podle zvláštních právních předpisů. V případě, že provedení pozemkových úprav je

vyvoláno stavební činností, náklady hradí stavebník v závislosti na rozsahu území

dotčeného stavbou. Do nákladů patří náklady na přípravu pozemkových úprav, identifikaci

parcel, místní šetření, zaměření skutečného stavu, vypracování návrhu, vytyčení pozemků,
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vyhotovení geometrických plánů, záznamů podrobného měření změn, popřípadě nového

souboru geodetických informací.

Na financování pozemkových úprav se podílí několik zdrojů: státní rozpočet,

speciální fond pro financování pozemkových úprav zaměřených na protipovodňová

opatření, EU (Program rozvoje venkova), Ředitelství silnic a dálnic, případně jiné zdroje.

Základním zdrojem financování procesu pozemkových úprav zůstává státní rozpočet,

konkrétně jeho kapitola všeobecná pokladní správa. Z tohoto zdroje se kromě

pozemkových úprav a geometrických plánů souvisejících především s restitučními případy

financuje též aktualizace BPEJ. Podstatným finančním zdrojem zejména pro realizace

společných zařízení je i Program rozvoje venkova EU. Z těchto prostředků se zpřístupňují

pozemky novými polními cestami, realizují se vodohospodářská, protipovodňová a

protierozní opatření a provádí se výsadba zeleně (MZe, 2010).

3.5 Plán společných zařízení

Jedná se o celek funkčních prostorových opatření, které jsou vzájemně provázány za

účelem splnění základních cílů pozemkových úprav (Sklenička, 2003). Jde tedy o jasné

vytyčení ploch (popř. jiných cílů prováděných opatření), neboli zónování, a stanovení

účelu pro každou z těchto ploch / zón. Každá část má tedy jasně stanovený účel, ať se

jedná o stavbu, vodohospodářské opatření či o změnu druhu pozemku. Dohromady však

tvoří kostru, která má za úkol řešit veškeré problémy krajiny a půdy v daném území

(Vlasák, Bartošková, 2007).

V první řadě jde tedy při plánu společných zařízení o naplnění veřejných  zájmů

zajištěním prostorové a funkční optimalizace pozemků a to společně s polyfunkční kostrou

společných zařízení (Weber, 1998).

V každé pozemkové úpravě se podle zákona nachází plán společných zařízení

zahrnující zejména:
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 zajištění zpřístupnění pozemků- polní a lesní cesty, mostky, brody, atd.

 protierozní opatření- průlehy, větrolamy, zatravnění, atd.

 vodohospodářské opatření- nádrže, úpravy toků, suché poldry, atd.

 zajištění ochrany a možnosti tvorby životního prostředí a zvýšení ekologické

stability- doplnění či odstranění zeleně, prvky ÚSES, terenní úpravy, atd.

3.5.1 Zpřístupnění pozemků

Dle Tomana (1995) tvoří cestní siť základ komplexních pozemkových úprav, ze všech

zařízení totiž ovlivňuje nejpodstatněji organizaci půdního fondu. Kromě dopravních funkcí

plní díky příkopům i funkci protierozní ochrany, vodohospodářskou funkci a dotváří ráz

krajiny.

Jonáš a kol. (1990) uvádějí, že význam cestní sítě tkví v zajištění vhodného spojení obce s

polními tratěmi a zabezpečuje optimální tvar pozemků.

Podle významu se polní cesty dělí na hlavní, vedlejší (přístupové) a doplňkové (Švehla,

Vaňous, 1997; Mezera a kol., 1993). Cesty se také dělí podle návrhové kategorie z hlediska

prostorového uspořádání (Švehla, Vaňous, 1997, Podhrázská a kol., 2006).

Návrhovaná cestní síť musí splňovat nejen dopravní kriteria, ale i ekologická, a

vodohospodářská. Při návrhu konkrétní cesty by měly být splněny tyto aspekty – propojení

sousedních obcí, zpřístupnění polí, navázat na stávající polní cesty a další (Dumbrovský a

kol, 2000).

Při návrhu pozemkových úprav je tedy na místě v první řadě posoudit funkčnost

současné sítě, a pokusit se ji co nejlépe znovu využít při návrhu nové cestní sítě (Vlasák,

Bartošková, 2007). Ideální inspirací k navrhnutí dopravní infrastruktury mohou být

historické mapy s původními trasami cest (Kotrbová, Vlasák, 2006).
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3.5.2 Protierozní opatření

Protierozní opatření mají za cíl zvýšení úrodnosti a ochranu vodních zdrojů a zlepšit

kvalitu vod a mají zabránit degradaci půdy (Mezera a kol., 1993).

Hlavními faktory eroze jsou klima, topografie, vegetace a lidský faktor, který zahrnuje

mimo jiné zemědělskou činnost, nerespektování přírodních zákonů a charakteristik

(Wischmeier, 1975; Sklenička, 2003)

Erozi rozdělujeme na normální nebo-li geologickou, která se nazývá též přirozenou a

erozi zrychlenou. V krajině využívané zemědělsky jsou erozivní procesy mnohonásobně

vyšší je to tedy eroze abnormální, neboli zvýšená (Švehla, Vaňous, 1997). Eroze se

projevuje odnosem vrstev půdy nebo částic půdy a uložením na jiném místě (Strauss,

2001)

Podle vzniku podle Cablíka a Jůvy (1963) se eroze dělí na erozi větrnou vodní a

ledovcovou ta se však u nás prakticky nevyskytuje.

 Větrná eroze – přírodní jev, při kterém mechanická síla větru rozruší půdu a

odnese či odsune uvolněné částice (Cáblík a Jůva, 1963)

 Vodní eroze – spočívá v rozrušení zemského povrchu deštěm a následným

odsunem povrchovým odtokem. Dělí se na plošnou, výmolovou, proudovou a

rýhovou (Janeček a kol, 2002).

3.5.3 Vodohospodářská opatření

Správné řešení režimu povrchových a podzemních vod společně s jejich

bezproblémovým odvedením a zadržením přebytečné vody – vodohospodářská opatření

přispívají ke zlepšení podmínek v celém území a po technické stránce je patří k velice

náročným úkonům (Švehla a Vaňous, 1997; Toman, 1995; Mezera a kol., 1993).

V rámci společných zařízení vodohospodářského typu jsou řešeny hlavně stávající

prvky jako vodní toky a nádrže, zařízení k odvádění povrchových vod z území a
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odvodňovací a závlahová zařízení (Skřivanová, Drahoňovská, 2011). V posledních letech

se však čím dál víc klade důraz na zvýšení retenční schopnosti krajiny, opatření by tak

měla sloužit především k zadržení srážek v krajině a tak zvyšovat retenční schopnosti

(Podhrázská a kol., 2006).

Dělení vodohospodářských opatření:

 podle organizace Zemědělského půdního fondu (Švehla a Vaňous, 1997):

 Přímé zásahy do hydrografické sítě – úprava malých vodních toků či nádrží

nebo stavba malých vodních nádrží

 Opatření k regulaci vodního režimu půd produkčních ploch – odvodňování

ploch nebo zavlažování

 Podle účelu (Vlasák, Bartošková, 2007):

 Záchytná opatření – kanály, příkopy, retenční nádrže, suché poldry…

 Zemědělská opatření – meliorace

 Opatření ke zvýšení ekologické stability – malé vodní nádrže, revitalizace

říčních toků a břehová zeleň

3.5.4 Opatření sloužící k ochraně a tvorbě životního prostředí

Cílem těchto opatření je zvýšení ekologické stability krajiny. Primárním prvkem těchto

opatření je územní systém ekologické stability (dále jen „ÚSES“) . Ten zajišťuje zachování

přírodního bohatství a kladně působí na méně stabilní prvky krajiny (Skřivanová,

Drahoňovská, 2011). ÚSES má největší význam v lokální krajině, kde bývá reprezentován

poměrně hustou sítí prvků (Sklenička, 2003). Cíl ÚSESu tkví v zachování druhové

biodiverzity a biologické rozmanitosti, a podporuje také multifunkční využití krajiny

(Kender, 2000).
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Prvky ÚSES se dělí podle biogeografického významu na lokální, regionální a

nadregionální a podle funkčních znaků na biocentra, biokoridory a interakční prvky

(Nepomucký a Salašová, 1996).

 Biocentrum – centrum biotické diverzity, které svou velikostí a celkovými

podmínkami umožňuje trvalou existencidruhů i společenstev (Nepomucký a

Salašová, 1996).

 Biokoridory – slouží k propojení biocenter a tím podporují migraci, kontakty

organismů a jejich šíření. Také zvyšují estetickou hodnotu krajiny (Sklenička,

2003).

 Interakční prvky – jejich cílem je zprostředkovat kladné působení na okolní

krajinu. Řadíme mezi ně solitérní stromy, skupiny dřevin, remízky, aleje atd..

Nemají jen ekologickou funkci, mohou být využívány též jako místo úkrytu,

potravinová základna, místo k rozmnožování atd. (Nepomucký a Salašová,

1996).

3.5.5 Hodnocení prvků plánů společných zařízení

Od začátku realizací pozemkových úprav již bylo nesčetně pozemkových úprav

dokončeno. V jakém rozsahu a jak dobře splňují svou funkci, tedy jak jsou reálně účinná,

dosud nebylo v patříčném rozsahu vyhodnoceno (Konečná a kol., 2011). Konečná a kol.

(2012) dále upozorňují na fakt, že od roku 2009 probíhá ve Výzkumném ústavu meliorací

a ochrany půdy projekt hodnocení protierozních a vodohospodářských zařízení

realizovaných v rámci pozemkových úprav. Cílem výzkumu je zhodnocení

účinnostivybraných společných zařízení ochrany půdy a vody a posouzení jejich vlivu na

ekologickou stabilitu, estetiku a průchodnost krajiny.

Na zjišťování efektivnosti polních cest lze využít digitálních katastrálních map a

katastru nemovitostí. V tom se nachází posuzované polní cesty a vlastnické poměry

pozemků, jenž cesta zpřístupňuje. Tím se dá pro představu získat předpokládané minimální
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množství osob užívajících cestu. Další možností je přímý terénní průzkum (Kouřimský a

Skřivanová, 2011).

Nejdůležitějším kritériem při hodnocení PSZ by mělo být posouzení před a po realizaci

samotné pozemkové úpravy. Nejdůležitější faktem je, aby po realizaci docházelo ke

zlepšení oproti původnímu stavu (Vlasák, Bartošková, 2007).
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4 Charakteristika zájmového území

4.1 Okres Nymburk

Okres Nymburk leží v severovýchodní části Středočeského kraje, a rozkládá se na rozloze

850,07 km2. Ve středočeském kraji sousedí na jihu s okresem Kolín, na jihozápadě

s okresem Praha- východ a na severozápadní hranici s okresem Mladá Boleslav. Dále

hraničí s Královéhradeckým krajem, konkrétně s okresem Jičín na severovýchodě a

okresem Hradec Králové na východě.

Obr. 1 Vymezení území okresu Nymburk (URL 6, 2015, upravil autor)

Z dané rozlohy tvoří 70 % zemědělská půda, z toho celých 92% tvoří půda orná, 17%

pokrývají lesy a přibližně 4% jsou pokryty vodní plochou. Nadmořská výška se

v Nymburském okrese pohybuje prevážně mezi 200 a 250 metry, jde tedy o nížinné území.

Průměrné roční teploty se pohybují mezi 6,5 – 8°C. Vodní srážky jsou vyrovnané a roční

úhrn je průměrně mezi 550 – 650 mm/m2. Podnebí je vnitrozemské, vlhčí okolo větších

vodních ploch.
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Nejvýznamnějším vodním tokem je bezesporu Labe, tekoucí podél jižní hranice území

od jihovýchodu směrem na západ. Celý okres se tak leží v Polabské nížině, před Poděbrady

se do něj vlévá Cidlina poté pokračuje do okresního města Nymburk, kde se do něj přidá

říčka Mrlina a u Kostomlátek se ještě přidá levým přítokem Výrovka. Malé vodní nádrže

se nachází po celém okrese stejně jako poměrně hustá síť potoků a říček. Vody v okrese

spadají do povodí Labe.

V nymburském okrese je poměrně hustá síť silnic, rozbíhající se z jednotlivých měst.

Na jižní hranici prochází okresem dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové, která ovlivňuje

nejen dopravu v celém okrese. Dále jsou zde tři silnice první třidy. Železniční trať se sbíhá

do okresního Nymburka a na jižní hranici leží zkušební dráha českých drah.

V okrese žije přibližně 94 tisíc obyvatel, hustota zalidnění je 111 ob/km2. Leží zde 87

obcí, z toho je 7 měst (Nymburk, Poděbrady, Lysá nad Labem, Městec Králové, Sadská,

Rožďalovice a Milovice), 3 městyse (Křinec, Loučeň, Kounice), nejmenší obcí v okrese je

Nový Dvůr se 74 obyvateli.

Počet  k. ú.

okres Nymburk 145

zahájené KPÚ 11

ukončené KPÚ 9

KPÚ k zahájení 18

ukončené JPÚ 6

JPÚ k zahájení 1

Tab. 1 Přehled pozemkových úprav v okrese Nymburk

4.2 Zvolená katastrální území

Ke zhodnocení momentálního stavu prvků plánu společných zařízení zrealizovaných při

procesu komplexních pozemkových úprav, jsem zvolil pět katastrálních území okresu

Nymburk:
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 k. ú. Choťovice (nyní okres Kolín, viz vysvětlení v textu níže)

 k. ú. Oškobrh

 k. ú. Kanín

 k. ú. Osek

 k. ú. Sovenice

Obr. 2 Řešená katastrální území (URL, 2015; upravil autor)

4.2.1 Katastrální území Choťovice

U tohoto katastrálního území je třeba zmínit, že v dnešní době konkrétně od 1. 1. 2007 již

spadá pod okres Kolín. Avšak realizace KPÚ začala již roku 2003, tudíž je v této práci

zahrnována pod nymburský okres, kam spadala v době provádění pozemkových úprav.

Katastrální území Choťovice náleží 9,05 km2, z toho tradičně zabírá velké množství

zemědělské obhospodařování - 530 ha tvoří orná půda, za zmínku však stojí i 106 ha
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pozemků, které slouží jako sady, dále je zde zastoupena i lesní plocha 146 ha. Na severní

hranici území lemuje Žehuňský rybník, přes celou šířku k. ú. vede dálnice D11. Na jižní

straně dálnice jsou převážně lesy na severní pak ve východní části sady. Samotná obec

Choťovice leží na severu u břehu  Žehuňského rybníka.  Dostupnost zařizuje autobus

z okresního Kolína.

4.2.2 Katastrální území Oškobrh

K. ú. Oškobrh  o výměře 0,95km2 a leží přibližně 8 km východně od Poděbrad. Na severu

území hraničí s územím lesa, tvořícím přírodní dominantu s vrchem 285 m. n. m.(tedy

jeden z nejvyšších bodů v okrese), asi 2 km na jih od území protéká Cidlina a přibližně 5

km na východ leží Žehuňský rybník. Samotná ves Oškobrh je dostupná jen díky

autobusové lince vedoucí z Poděbrad. Většinové využití se opět váže k zemědělství a orné

půdě.

4.2.3 Katastrální území Kanín

Katastrální území Kanín se nachází zhruba 6 km jihovýchodně od města Poděbrady, leží na

plše 3,95 km2 a je rovinného charakteru. Na severní části je ohraničeno řekou Cidlinou na

jižní pak tvoří hranici celého nymburského okresu. Většinové využití pozemků tvoří

zemědělské obhospodařování a to zejména orné půdy, severovýchodní a jihovýchodní cíp

zabírá přibližně 70 ha lesů. Pod samotnou obcí Kanín tedy jižním směrem ve vzdálenosti

1km vede hradecká dálnice D11, západně od obce pak vede železniční trať pojící

Poděbrady a Kolín.

4.2.4 Katastrální území Osek

Katastrální území Osek se nachází v severovýchodním cípu nymburského okresu. Samotné

území rozděluje stejnojmenná ves Osek na východní úsek, který je tvořen lesem a západní,

ten je tvořen převážně ornou půdou. Lesy zabírají 215 ha tedy největší část z celkových

4,68 km2 území. Přibližně 7 km jihozápadně je město Městec Králové, a v obdobné
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vzdálenosti východním směrem je Nový Bydžov, ležící již v královéhradeckém okrese.

Dostupnost zajišťuje autobus z Městce Králové.

4.2.5 Katastrální území Sovenice

Katastrální území Sovenice leží v severní části Nymburska asi deset km severně od

Nymburku a přibližně pět km západně od Rožďalovic na ploše 4,66 km2. Z drtivé většiny

zabírá orná půda 4,13 km2. Samotnou vsí prochází silnice 2. třídy č. 275 vedoucí

z Dymokur do Chotětova. Spojení zajišťuje autobusová doprava do Nymburka a Loučně,

případné vlakové spojení je v blízkém Křinci.
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5 Metodika

5.1 Výběr konkrétních katastrálních území

Pro vypracování diplomové práce jsem vybral okres Nymburk, v němž bylo ukončeno 9

KPÚ. Cílem této části bylo získání všeobecných informací o pozemkových úpravách

v nymburském okrese a poté zvolení pěti katastrálních území, a ty pak zhodnotit. Po

osobní návštěvě pozemkového úřadu a seznámení s celkovou situací pozemkových úprav

v okrese byla zvolena k. ú. Sovenice, Kanín, Osek, Oškobrh a Choťovice. Kritériem pro

vybrání těchto k. ú. byla v první řadě ukončenost KPÚ, a to tak, aby stupeň provedené

realizace byl rozmanitý a zahrnoval co nejširší a reprezentativní škálu.

5.2 Použité podklady a materiály

Z Pozemkového úřadu Nymburk jsem získal projektové dokumentace k jednotlivým KPÚ

v podobě technických zpráv ve formátu *pdf či *docx. Mapové výstupy v digitální formě

ve formátu *tiff, *dgn a *jpeg. Navíc byla poskytnuta fotodokumentace území, z čehož

byla využita pro svoji zajímavost především letecká fotodokumentace. Dále byla využita

vlastní fotodokumentace. A v neposlední řadě ústní poznatky pracovníka pozemkového

úřadu Ing. Jana Kusovského.

5.3 Postup práce

Prvním krokem bylo prozkoumání serveru eAGRI – resortní portál Ministerstva

zemědělství, tam bylo vytipováno ze seznamu ukončených komplexních pozemkových

úprav pět katastrálních území. Dalším postupem bylo kontaktování a navštívení

Pozemkového úřadu Nymburk a požádání o konkrétní dokumentace. Po prostudování

příslušných materiálů následoval terénní průzkum jednotlivých lokalit a jejich

zdokumentování. V rámci terénního průzkumu byly vyhledány jednotlivé prvky plánů

společných zařízení a byla posouzena shodnost případně rozdílnost navrhnutých a

realizovaných prvků z dokumentace. V rámci terénního průzkumu byla též pořízena vlastní
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fotodokumentace. Poté byly výsledky zhodnoceny nejprve stručným shrnutím

provedených PSZ  následně pakdošlo na samotné hodnocení. Hodnocení proběhlo slovně a

grafem poměru navržených opatření vůči realizovaným. Posledním krokem bylo provedení

diskuze  a shrnutí v závěru.
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6 Stav řešené problematiky

V této kapitole je představen návrh plánu společných zařízení, vycházející z poskytnuté

projektové dokumentace, a následně pak realizace těchto plánů, která vychází z terénního

průzkumu vybraných území.

6.1 Návrh plánu společných zařízení

Pozemkové úpravy v nymburském okrese jsou  všeobecně často a logicky vyvolány

výstavbou dálnice D11 Praha – Hradec Králové. Výstavbou dálnice došlo k zásadnímu

ovlivnění funkčnosti okolní krajiny. Zhoršila se prostupnost krajiny, omezily se toky

organismů a narušila se ekologická stabilita krajiny. Došlo k přerušení polních cest a

rozdělení půdních celků, čímž se zvýšila roztříštěnost držby pozemků a změnily se

odtokové poměry krajiny. Všechny tyto nedostatky bylo a je třeba řešit

a napravit pozemkovou úpravou.

6.1.1 Navržené prvky plánu společných zařízení v katastrálním území

Choťovice

Cestní síť

Současná cestní síť v k.ú. Choťovice je nevyhovující. Většina vlastnických pozemků je

nepřístupná, cesty jsou ve velmi špatném technickém stavu. Projektové řešení KPÚ

sleduje, aby byla cestní síť doprovázena zelení a tak dotvářela ráz krajiny, plnila funkci

protierozní ochrany a navazovala na polní tratě okolních obcí. Cestní síť v k.ú. Choťovice

je řešena s ohledem na již schválené plány společných zařízení v k.ú. Žehuň a k.ú. Končice

tak, aby bylo dosaženo návaznosti a homogenity cestní sítě v celé řešené lokalitě. Pro

návrh byla využita technická dokumentace stavebních objektů dálnice D11. Navržená

cestní síť, využívá existující cesty a to jak jejích funkční, tak  i nefunkční úseky. Dle

návrhu jsou všechny cesty i související stavby navrženy k rekonstrukci. Zároveň jsou
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navrženy cesty nové, ty přibližně sledují směry, nebo přímo trasy zaniklých historických

cest.

Cestní síť zahrnuje 15 hlavních a 9 vedlejších polních cest. Cesty sou jednoproudé

s návrhovou rychlostí 30 km/h. Ke změně směru je ve všech případech použit prostý

kruhový oblouk. V případě, že v úseku delším než cca 400 m není možno využít rozšíření

vozovky  pro vyhýbání vozidel,  jsou navrženy v přehledných místech výhybny. Výhybny

jsou navrženy většinou na přímých úsecích cest. Úsek vozovky je v místech výhybny

rozšířen o 2 m na délku 20 m. V návrhu se počítá s podélným i příčným odvodnění.

Protierozní opatření

Erozní ohroženost zkoumané lokality je snížena zachováním několika zatravněných mezí.

Tyto meze vhodným způsobem přerušují délku svahu a tím zabraňují smyvu půdy.

Potenciální smyv v místech zkoumaných erozně uzavřených celků lze snížit na únosnou

míru organizačními opatřeními jako je vhodný výběr pěstovaných plodin (úzkořádkové

plodiny – obilniny, řepka) či protierozní osevní postup. Technická opatření nejsou

navržena. Řada opatření je společných při ochraně proti vodní i větrné erozi. V obou

případech je významnou ochranou snížení délky odkrytého povrchu půdy. Podle Mapy

ohroženosti území ČR větrnou erozí nepatří zájmové území ani do oblasti náchylné větrné

erozi. Z těchto důvodů není v zájmovém území vysoké rizik ohrožení půd větrnou erozí.

Funkci větrolamu budou při silných západních větrech plnit navrhované biokoridory BK 4

a RBK 1271.

Vodohospodářská opatření

S ohledem na půdní podmínky a intenzivní zemědělskou výrobu byla vesměs veškerá

zemědělská půda odvodněna drenážními systémy. K odvodňovacím pracím patří i celá

řada vzniklých neopevněných příkopů a kanálů. Těleso dálnice v řešeném úseku prochází

přes polní pozemky odvodněné podzemní plošnou drenáží, jež je zaúsťována do přilehlých

melioračních odpadů a vodotečí. Rekonstrukce spočívá v položení nových hlavníků podél

tělesa dálnice na přítokové straně drenáží. Těmito hlavníky se podchytí přerušené sběrné
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drény tak, aby byla zachována funkce dosavadního drenážního systému. Hlavníky budou

vyústěny vodotečí a příkopy. Součástí návrhu plánu společných zařízení je také pět nových

opatření. Čtyři z nich se týkají dálnice - dvě přeložky melioračního odpadu na km 53,225 a

55,320, úpravu meliorací na úseku 60,350 – 62,000 a meliorační odpad na km 52,400

dálnice. Pátým je odvodňovací příkop u silnice č. III/32815.

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Navrženo je 5 nových lokálních biocenter nacházejících se v uvedeném katastrálním

území. Dále pět lokálních biokoridorů  a jeden regionální biokoridor rozdělen do tří částí.

Co se týká interakčních prvků ty byli navrženy čtyři. Navádění zvěře z biocentra do

podjezdu Žiželického lesa má být zajištěno oplocením dálnice

6.1.2 Navržené prvky plánu společných zařízení v katastrálním území

Oškobrh

Cestní síť

V upravovaném území je cestní síť řešena vybudováním nebo rekonstrukcí tří tras

polních cest, které jsou navrženy v dohodě s obecním úřadem, zemědělským podnikem i

okresním pozemkovým úřadem Nymburk. Dvě polní cesty budou rekonstruovány ve své

současné poloze, cesta třetí bude nově vybudována tak, aby navazovala na předcházející

trasy. Celá tato cestní síť je napojena na stávající místní nebo okresní komunikace a bude

tvořit ucelený systém, vyhovující potřebné dopravě.

Protierozní opatření

K vodní erozi dochází na pozemku parc. č. 671/18, zejména v jarním období, když není

pokryt zapojeným porostem (ozimem, jetelotrávou). Největší náchylnost je zaznamenána

v severní části pozemku. K zamezení smyvu ornice bude vhodné část pozemku, který v

délce 80 - 100 m o šíři 10 - 15 m trvale zatravnit a osázet keři líska, šípek, trnka.
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Vodohospodářská opatření

Celé upravované území bylo meliorované v roce 1931. Z tohoto pohledu je třeba řešit

odvodňovací systémy. Byly zde navrženy dva odvodňovací kanály na pozemcích parc. č.

701 a 1006/5 a rekonstrukce kanálu, který ve zmíněné době ústil do Sánské struhy a měl

také funkci svodnice tzv. stoleté vody.

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Z hlediska zpracovaného místního systému ekologické stability území končí biokoridor č.

15 v lesním porostu Oškobrhského kopce, který se nenachází v k. ú. Oškobrh.

Samostatně je třeba řešit ozelenění okrajů rekonstruovaných a nově budovaných

komunikací vysázením stromořadí, nejlépe buk, lípa.

6.1.3 Navržené prvky plánu společných zařízení v katastrálním území

Kanín

Cestní síť

Návrh dopravního systému vychází ze stávajícího stavu, kdy cestní síť je z hlediska

zpřístupnění území nedostatečná. Těleso dálnice D11 rozdělilo řešené území a znemožnilo

většinu přístupů na pozemky. Je zde navrženo 22 polních cest C1 – C22, součástí

některých je i doprovodná zeleň, případně podélné odvodnění. Všechny navrhované polní

cesty jsou uvažovány s návrhovou rychlostí 30 km/h a šířkou vozovky 4 – 5 m.

Protierozní opatření

Samostatná protierozní opatření nejsou navrhována. Jako součást protierozní ochrany půdy

budou sloužit navržené polní cesty, které člení dostatečně velikost stávajících honů a

zabezpečí zadržení a odvedení srážkové vody. Projevy vodní ani větrné eroze nejsou

v terénu patrné a nebyly při terénním průzkumu zjištěny.
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Vodohospodářská opatření

Část pozemků je odvodněna trubkovou drenáží a trubními kanály, které jsou zaústěny do

Cidliny. Součástí odvodnění pozemků jsou i otevřené úseky melioračních kanálů. Koryta

jsou stabilizována, část s doprovodným porostem. Při silnici Kanín – Libice nad Cidlinou

jsou v bývalých pískovnách vytvořeny přirozené vodní plochy obklopené vzrostlou zelení.

V plánu společných zařízení nejsou navrhována žádná nová vodohospodářská opatření.

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

ÚSES vymezuje v obvodu pozemkové úpravy dva nadregionální biokoridory. Nivní

biokoridor podél řeky Cidliny a borový biokoridor, který vede podél jižní katastrální

hranice. Jejich šíře je přibližně 40 m. Do nadregionálního nivního biokoridoru je vloženo

lokální biocentrum. Leží mezi lávkou přes Cidlinu a dále směrem po toku Cidliny až

k stávajícím plochám lesní i nelesní zeleně.

Jako součást opatření sloužících k tvorbě a ochraně životního prostředí bude sloužit i

doprovodná zeleň podél navržených polních cest, zelený pás šířky 20 m podél tělesa

dálnice.

6.1.4 Navržené prvky plánu společných zařízení v katastrálním území

Osek

Cestní síť

Celková délka polních a lesních cest v obvodu KPÚ je 16,95 km. Cestní síť je v souladu se

zpracovaným územním plánem obce Kněžice – části Osek. Některé komunikace (většinou

doplňkové) jsou navrženy navíc pro zpřístupnění pozemků jednotlivých vlastníků.

Celkem na území 24 cest. Dále šest vedlejších polních cest (4 k rekonstrukci, 2 nově

navržené), a devět doplňkových cest (4 k rekonstrukci a 5 nově navržených). Zbylých osm

cest jsou cesty lesní, ty budou zachovány v současném stavu.
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Protierozní opatření

Zvětšování celků orné půdy se negativně projevilo ve zvýšeném erozním ohrožení

pozemků.

Z těchto důvodů byla navržena změna osevního postupu a protierozní zatravnění a

odvodňovací průleh.

Vodohospodářská opatření

Řešené území patří do povodí Labe a zájmové území spadá do dílčího povodí řeky

Mrliny a je odvodňováno Smíchovským potokem a jeho levostranným přítokem

Záhornickým potokem.

V katastru Osek byla v minulosti vybudována odvodňovací zařízení - hlavního zařízení č.

K 43 a K 62  jsou zatrubněná a byla ve vlastnictví Zemědělské vodohospodářské správy,

Územní pracoviště Hradec Králové. V současné době přešla do působnosti Státního

pozemkového úřadu, Oddělení správy vodohospodářských děl. Dále se v území nachází

podrobné odvodňovací zařízení tvořené drenážní sítí, která je ve vlastnictví vlastníků

pozemků. V území se nachází 2 umělé nádrže. Z toho nádrž na návsi má funkci

akumulační a požární, nádrž Hliňák na jihu sídla má navíc funkci rekreační. Výtoky z obou

nádrží byly v rámci melioračních úprav zatrubněny. Od nádrže Hliňák vede jihozápadním

směrem odvodňovací příkop s charakterem občasného toku.

Žádné nové vodohospodářské opatření zde není navrženo.

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Do k. ú . Osek zasahuje regionální biocentrum a to ve východní části v komplexu

Oseckého lesa. Lokální systémy sem nespadají. Jako interakční prvek bylo stanoveno

stávající ozelenění podél silnice III/32419.  Dále bylo navrženo pět dalších interakčních

prvků spočívajících v ozelenění navržených cest a v jednom případě ozelenění bývalé

skládky.
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6.1.5 Navržené prvky plánu společných zařízení v katastrálním území

Sovenice

Cestní síť

Návrh dopravního systému vychází ze stavu kdy je cestní síť z hlediska zpřístupnění

jednotlivých pozemků nedostatečná. Všechny navrhované polní cesty, je jich 19, jsou

navrženy s návrhovou rychlostí 30 km/h s šířkou 4 – 5 m a zpevněné. Součástí některých

polních cest je i doprovodná zeleň a podélné odvodnění.

Protierozní opatření

Samostatná protierozní opatření nejsou navrhovaná, jako součást protierozní ochrany půdy

budou sloužit navržené polní cesty, které člení dostatečně velikost stávajících honů a

zabezpečí zadržení a odvedení srážkové vody. Projevy vodní ani větrné eroze nejsou

v terénu patrné a nebyly při terénním průzkumu zjištěny.

Vodohospodářská opatření

Část pozemků je odvodněna trubkovou drenáží a trubními kanály, které jsou zaústěny do

drobného vodního toku Rojdánky a do Křinecké Blatnice. Součástí odvodnění pozemků

jsou i otevřené úseky melioračních kanálů.

Jako součást vodohospodářských a protierozních opatření je navržena revitalizace části

stávajícího trubního kanálu DN 300, který odvádí drenážní vody z území navazujícím na

jihozápadě na intravilán obce. Nahradí ho otevřený kanál.

Další opatření pro zvýšení ochrany intravilánu obce je navržen severně od obce v místech

úpadu poldr, ten umožní zpomalení průtoku do trubního úseku Rojdánky v intravilánu.

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí

Systém ÚSES vymezuje v k. ú. Sovenice tři lokální biokoridory. První je trasován podél

Křinecké Blatnice návrh navrhuje zprovoznění pomocí výsadby zeleně, druhý odbočuje

podél melioračního kanálu  severozápadním směrem do kat. území Mcely a třetí vede
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podél Seletického potoka při hranici intravilánu. Všechny tři mají šířku 15 m. Lokální

biocentra navazující na lokální biokoridory a nacházejí se v k. ú. Mcely. Žádné další

navrženy nejsou.

Jako součást opatření sloužících k tvorbě a ochraně životního prostředí bude sloužit i

doprovodná zeleň podél některých navržených cest.

6.2 Realizace plánu společných zařízení

6.2.1 Realizované prvky plánu společných zařízení v k. ú. Choťovice

 Polní cesta HC 3

Vychází z jižní části intravilánu obce Choťovice a končí přeložkou cesty u nadjezdu

dálnice. Cesta HC3 se v současnosti užívá v celé své délce tedy přibližně 1400 m. Jízdní

pruh je široký 3,5 m s krajnicemi 0,5 m. Na nadjezdu je průjezdný profil polní cesty

6,00 m, který umožní provoz všem vozidlům pro obdělávání pozemků. V současnosti

slouží ke zpřístupnění přilehlých pozemků. U cesty je jednostranný přikop s příčným

sklonem vozovky přímo do okolního terénu.  Cesta je součástí biokoridoru BK4.

Obr. 3 Polní cesta Choťovice HC3 se zabudovávaným biokoridorem (autor)
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 Polní cesta HC5

Nově zbudovaná cesta v trase bývalé polní cesty vede ze silnice III. tř.. od Koreckého

dvora prochází podjezdem pod dálnicí a končí u Žižrlivkého lesa Délka cesty je zhruba 730

m, jízdní pruh široký 3m krajnice 0,5m. Cesta je zpola osázena dřevinami a její součástí je

i oboustranný odvodňovací příkop. Cesta byla vybudována při výstavbě při výstavbě

dálnice. Cesta je součástí navrhovaného biokoridoru RBK  1271 jehož součástí jsou i

biocentra BC2 a BC4.

Obr. 4 polní cesta Choťovice HC5 (autor)
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 Polní cesta HC13

Cesta umožňuje spojení do Žehuně a hlavním důvodem jejího zbudování je přístup

k melioračním zařízením. Šířka cesty je 4,5 m včetně 0,5 m širokých krajnic. Cesta je

provedena v celé své délce přibližně 800 m.

Obr. 5 letecký pohled na polní cestu HC13 (dokumentace PÚ Nymburk)

 Polní cesta HC14, HC22 a H 24

Tyto dvě cesty na sebe přímo navazují od interakčního prvku vodní nádrže vede cesta

HC14 a po celé své trase tedy 580 metrech plynule přejde do cesty HC 22 ta vede až

k podjezdu pod dálnicí a měří 1725 m. Za tímto podjezdem pokračuje cesta pod názvem

HC 24 až na hranice s k. ú. Žehuň a to v délce 330 m . Cesta HC14 má jízdní pruh široký

3,5 m a krajnici 0,5 m, její součástí je jednostranný odvodňovací příkop a na opačné straně

než příkop proběhla výsadba dřevin. Cesta HC22 je částí bývalé polní cesty napříč

Choťovicemi do Končic, cesta byla obnovena v celé své délce. Jízdní pruh široký 3,5 m
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s 0,5 m krajnicí s oboustranným přikopem podélná výsadba dřevin je oboustranně občasná.

Cesta HC 24 vede převážně souběžně s dálnicí. Jizdní pruh je široký 3 m, krajnice 0,5 m.

Odvodnění je řešeno příčným sklonem vozovky do okolního terénu.

Obr. 6 Pohled z podjezdu cesty HC5 na křižovatku s HC22- do leva odbočující a HC24 – do

prava odbočující (autor)

 Lokální biokoridor BK 4

Výstavbou dálnice byla přerušena navrhovaná trasa biokoridoru BK4. V Žehuni bude

biokoridor napojen na biocentrum BC8 – evropsky významnou lokalitou „Kozí hůra"..

Částí své šířky biokoridor leží mimo řešené území. Celková délka biokoridoru by měla být

1,2 km. Biokoridor je v široký 15 – 21 m a je tvořen travnatým pásem a liniovou výsadbou

dřevinné vegetace. Reálně však je nyní zrelizována jen jeho část která začíná u

interakčního prvku malé vodní nádrže a končí u napojení cestyHC13.
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Obr. 7 biokoridor Choťovice BK 4 (autor)

 Regionální biokoridor RBK 1271

Navržená trasa dálnice protíná regionální biokoridor RBK 1271 Žehuňský rybník

s Žíželickým lesem potažmo s lesem Dománovickým. Aby nedošlo k přerušení

regionálního RBK1271 je navržen podjezd pod dálnicí i pro účely biokoridoru. Navádění

zvěře do podjezdu by mělo být zajištěno oboustranným oplocením dálnice. Tento

biokoridor  je navíc za podjezdem ve fázi rozšiřování co nejblíže k dálnici.

Obr. 8 pohled na regionální biokoridor z podjezdu (autor)
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 Interakční prvek Nádrž Choťovice a lokální biocentrum BC7

V rámci Plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy Choťovice je navržena ,

vodní nádrž. Nádrž je zrealizována v lokalitě V Neckách. Jedná se o miskovitou údolnici,

kterou protíná ve směru sever – jih nasedlaná polní cesta. V této lokalitě se nachází soutok

Mirkovického potoka a dvou melioračních kanálů, O5 a O6. Okolní pozemky jsou

odvodněny systematickou drenáží stáří cca 80 let. Nádrž je provedna jako průtočná se

sypanou zemní hrází podél stávající polní cesty. Přítok je zajištěn z výše uvedených

vodotečí. Nádrž bude plnit více funkcí. Vedle primární funkce vodní plochy jako součást

lokálního biocentra územního systému ekologické stability, bude zároveň plnit funkci

protierozní a retenční. Její retenční prostor zachytí část přívalových vod a zpomalí jejich

průtok a dojde k zadržení erozních splavenin z okolních pozemků.

Obr. 9 Vodní nádrž Choťovice (autor)
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Obr. 10 Vodní nádrž Choťovice letecky- po realizaci ještě bez lokálního biocentra

(dokumentace PÚ Nymburk)

 Vodohospodářská opatření

Odvodňovací příkop u silnice III/32815 byl uskutečněn stejně jako navržené meliorační

prvky.

Obr. 11 Odvodňovací příkop u silnice III/32815 Choťovice (autor)
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prvky.

Obr. 11 Odvodňovací příkop u silnice III/32815 Choťovice (autor)
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Obr.12 Zaústění drenáže do melioračního odpadu Choťovice (autor)

6.2.2 Realizované prvky plánu společných zařízení v k. ú. Oškobrh

 Polní cesta I.

Celková délka polní cesty v k. ú. Oškobrh cca 500  m, dále pokračuje v k. ú. Dobšice,

šířka vozovky je 3,5 m krajnice 0,5 m. Cesta je oproti původní vyztužena asfaltovým

kobercem.

Obr. 13 polní cesta Oškobrh (autor)
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 polní cesta III

Nově vybudovaná cesta - jedná se o tzv. kolejovou polní cestu, která umožňuje

přístup k pozemkům lesa a ke kopci Oškobrh 285 m. n. m. Celková délka této

cesty je cca 200 m.

Obr. 14 Polní cesta Oškobrh kolejová (autor)

Obr. 15 Polní cesta Oškobrh kolejová – letecky (dokumentace PÚ Nymburk)
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6.2.3 Realizované prvky plánu společných zařízení v k. ú. Kanín

 Polní cesta C10

Cesta z Kanína do Velkého Oseku, která byla zachována i po dokončení dálnice. Nyní tedy

dálnici D11 mimoúrovňově kříží. Skládá se ze dvou částí. První část, mezi Kanínem a

podjezdem pod dálnicí, je vedena po trase předešlé polní cesty. Druhá část mezi

podjezdem pod dálnicí a Velkým Osekem. Celková délka cesty je 1475 m návrhová

rychlost je 30 km/h a šířka vozovky 5 m.

Obr. 16 Polní cesta Kanín C10 před výstavbou (dokumentace PÚ Nymburk)

Obr. 17 Polní cesta Kanín C10 výstavba (dokumentace PÚ Nymburk)
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Obr. 18 Polní cesta Kanín C10 po rekonstrukci (autor)

Obr. 19 Polní cesta Kanín C10 letecky (dokumentace PÚ Nymburk)
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Obr. 18 Polní cesta Kanín C10 po rekonstrukci (autor)

Obr. 19 Polní cesta Kanín C10 letecky (dokumentace PÚ Nymburk)
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Obr. 18 Polní cesta Kanín C10 po rekonstrukci (autor)

Obr. 19 Polní cesta Kanín C10 letecky (dokumentace PÚ Nymburk)
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 Polní cesta C 13

Jedná se o rekonstrukci částečně zpevněné polní cesty navazující na cestu C10 vedoucí

směrem k lesu. Celková délka je 570 m, návrhová rychlost 30 km/h.

Obr. 20 Polní cesta C13 Kanín (autor)

 Izolační prvek– zelený pás

Orgány životního prostředí byla podél trasy dálnice v k.ú. Kanín požadována výsadba

zelených pásů podél tělesa dálnice z důvodu odclonění od významných krajinných prvků a

stávající zástavby. Stavební dokumentace dálnice řeší vybudování pásu následovně.:

Izolační zelený pás podél severního okraje dálnice působí proti hluku, exhalacím i

pohledově. Pás je navržen v šířce 30,0 m. Stromy uvnitř pásu jsou v řadách vzdálených od

sebe 2,0 m. V jednotlivých řadách jsou stromy také po 2,0 m v trojúhelníkovém sponu.

Okrajové 3 řady po obou stranách jsou tvořeny keři. Zde jsou řady po 1,0 m, v řadách jsou

keře také po 1,0 m v trojúhelníkovém sponu.
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Obr. 21 Zelený pás kolem dálnice D11 Kanín (autor)

6.2.4 Realizované prvky plánu společných zařízení v k. ú. Osek

V tomto katastrálním území nebyl z 24 navržených prvků uskutečněn ani jediný.

6.2.5 Realizované prvky plánu společných zařízení v k. ú. Sovenice

 Polní cesta C9

Nově navržená polní cesta umožňuje odvedení zemědělské dopravy mimo intravilán

Sovenic směrem na Pojedy. Podél cesty jsou vysázeny dřeviny. Délka cesty je 1150 m

s návrhovou rychlostí 30 km/h, šířka vozovky je i s krajnicemi 4 m.
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Obr. 22 Polní cesta C 9 Sovenice (autor)

 Polní cesta C13 kolejová

Nová polní cesta vybudována kolejovým způsobem je dlouhá 1100 metrů.

Obr. 23 Polní cesta C13 kolejová Sovenice (autor)
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 Polní cesta C11

Je trasovaná po původní polní cestě, napojuje se na silnici II/275 severně od intravilánu

Sovenic až k okraji k. ú., kde bude možno případně napojit do k. ú. Pojedy. Její délka je

přibližně 1800 m. Šířka cesty i s 0,5 m krajnicemi 4m.

Obr. 24 Informační tabule na začátku cesty C13 Sovenice (autor)

 Kanál s otevřeným korytem

Do kanálu ústí okolní drenáže, šířka dna koryta je 0,6 m sklon svahů 1 : 1,5. Podél jedné

strany čerstvě liniově osázen dřevinami.

Obr. 25 Odtokový kanál Sovenice (dokumentace PÚ Nymburk)
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 Biokoridor 2

Byl vybudován o šířce 15 metrů a zahrnuje kolem silnice 275 vedoucí severně ze Sovenic

směrem na Mcely.

Obr. 26 Biokoridor Sovenice (autor)

 Poldr Sovenice

Nachází se severně od obce a společně s výše uvedeným odtokovým kanálem umožňuje

zpomalení průtoku do trubního úseku Rojdánky v intravilánu a zabraňuje tak před

přívalovými průtoky.

Obr. 27 Poldr Sovenice v pozadí biorokoridor BK 20(autor)
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7 Výsledky

Hlavním cílem této studie bylo porovnání navrhnutých opatření plánu společných

zařízení s prvky, které byly realizovány v pěti vybraných katastrálních územích s

ukončenou komplexní pozemkovou úpravou. Z okresu Nymburk byla vybrána k.ú.

Choťovice, Oškobrh, Osek, Sovenice a Kanín. Podle projektové dokumentace bylo

posouzeno množství realizovaných prvků. V terénu byl pak posouzen stav těchto opatření,

jejich funkčnost a údržba.

7.1 Zhodnocení realizace prvků plánu společných zařízení v k.

ú. Choťovice

7.1.1 Shrnutí realizovaných prvků k. ú. Choťovice

Realizace prvků plánu společných zařízení navržených v KPÚ Choťovice je, co se

týče polních cest, uskutečněna z jedné čtvrtiny tedy 6 z 24 a to HC 3, HC 5, HC 13, HC

14, HC 22 a HC 24, často jsou doplňovány liniovou zelení a odvodňovány ať už příkopy či

příčným sklonem vozovky do terénu. Vodohospodářská opatření jsou řešena kolem tělesa

dálnice, a jelikož provedení těchto prvků je enormně důležité, byla provedena všechna i

pátý prvek příkop podél silnice III/32815 byl uskutečněn. Co se týče ochrany a tvorby

životního prostředí byl proveden podjezd sloužící jako součást biokoridoru spojujícího

Žiželický les a Zehuňský rybník. I biocentrum, které mělo být dovedeno podle

dokumentace až ke zmíněnému podjezdu v podobě lesa, se dá považovat za dokončené i

když poslední část je zatím ve stadiu lesní školky. Z interakčních prvků byl proveden jen

jeden a to vodní nádrž, která je zároveň dominantním prvkem a středem lokálního

biocentra BC 7. Biokoridor BK 4, který vede od zmíněné nádrže k odbočce na polní cestu

HC13 by podle návrhu měl pokračovat podél této cesty což se zatím neděje.
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7.1.2 Hodnocení realizovaných prvků k. ú. Choťovice

Díky šesti zrealizovaným cestám z navržených 24 lze zpřístupnění pozemků lze

považovat za dostatečné co se týče přístupu k většině pozemků. Přesto je co zlepšovat a

k existujícím cestám by měly přibývat další. Cesty respektují historické uspořádání, a proto

nepůsobí nijak rušivě. Technický stav poměrně nových komunikací je velmi dobrý a podle

všeho by měl vydržet v uspokojivé formě i nadále. Jsou poměrně hojně lemované liniovou

zelení, odvodnění je zajištěno příkopy a i krajnice jsou v pořádku bez výtluk.

Vodohospodářská opatření jsou, zejména co se negativních vlivů dálnice týče podle

všech ukazatelů v pořádku. A vybudovaný příkop dobře plní svou funkci. Prvkům kolem

dálnice by prospěla častější péče. Co se týče příkopu, je udržován dostatečně.

Zrealizované prvky k ochraně a tvorbě životního prostředí tvoří výhradně prvky ÚSES.

V rámci daných možností, kdy bylo k. ú. přetrženo dálnicí se snaží prvky resuscitovat

krajinu. Problém tedy tkví v překročení dálnice což se snaží řešit regionálním biokoridor

RBK 1271, a to podjezdem pod dálnicí. Ten však zcela logicky je faunou využíván

naprosto mizivě. Navíc je v návrhu uvedeno, že má zvěř být sváděna k tomuto podjezdu

plotem kolem dálnice, ten je však na mnoha místech povalen či části chybí zcela.

Interakční prvek malé vodní nádrže je naopak řešen velice vkusně a dotváří až na podjezd

velmi dobrý dojem z katastrálního území Choťovice.

7.2 Zhodnocení realizace prvků plánu společných zařízení v k.

ú. Oškobrh

7.2.1 Shrnutí realizovaných prvků k. ú. Oškobrh

V totmto malém katastrálním území a tím pádem i ne příliš rozsáhlé KPÚ byly

navrženy tři polní cesty z toho vybudovány byly dvě. Dále byly navrženy dva odvodňovací

kanály, ty vybudovány nebyly, stejně tak ani navržené protierozní opatření. Stromořadí

bylo vysazeno u hlavní polní cesty.
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7.2.2 Hodnocení realizovaných prvků k. ú. Oškobrh

Provedení dvou cest ze tří navržených znamená uspokojivou dostupnost pozemků.

Cesty jsou v dobrém technickém stavu cesta kolejová hlavně díky nízkému vytížení.

Čerstvě provedená výsadba podél hlavní cesty je v současné době v raném stadiu.

7.3 Zhodnocení realizace prvků plánu společných zařízení v k.

ú. Kanín

7.3.1 Shrnutí realizovaných prvků k. ú. Kanín

V tomto území byly realizovány dvě polní cesty z navrhovaných 22. Protierozní ani

nová vodohospodářská opatření navrhována nebyla. Ochranu a tvorbu životního prostředí

zde zastupuje dvaceti metrový izolační prvek - pás zeleně podél dálnice a liniová výsadba

dřevin podél polní cesty C13.

7.3.2 Hodnocení realizovaných prvků k. ú. Kanín

Provedení pouze dvou cest je nedostačující, co se týče dostupnosti pozemků. Cesty

jsou v dobrém technickém stavu. Cesta C13 směřující k lesu je vhodně doplněná

stromořadím z jedné strany což chybí druhé zrealizované cestě C10 tu jen z části doprovází

porost z původní cesty. Stromový a keřový pás  podél dálnice se dobře vyvíjí, za čímž

pokulhává jeho oplocení, které je často povalené nebo chybí úplně. Naštěstí je zde dobře

provedená ochrana jednotlivých stromů proti okusu zvěří.
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7.4 Zhodnocení realizace prvků plánu společných zařízení v k.

ú. Osek

7.4.1 Shrnutí realizovaných prvků k. ú. Osek

V katastrálním území Osek nebyl ze všech 24 navržených prvků uskutečněn ani

jeden.

7.4.2 Hodnocení realizovaných prvků k. ú. Osek

Navržená síť polních cest v k. ú. Osek byla funkčně a zdařile navržena. Kdyby byly

její prvky zrealizovány v jakékoliv míře, došlo by ke zlepšení možnosti zpřístupnění

pozemků. To se však nestalo a nezrealizování jakýchkoliv prvků je stav naprosto

alarmující. Absence všech ostatních prvků samozřejmě celkové situaci také neprospívá.

Celkově je tedy situace tristní a dlouhodobě neudržitelná. Avšak vzhledem k datu

dokončení 24. 4. 2014, tedy poměrně nedávno je šance, že se v blízké době začne

realizovat hlavně proto, že tato KPÚ byla zahájena pro nadpoloviční žádost vlastníků

pozemků a hlavní impulz vzešel od obce.

7.5 Zhodnocení realizace prvků plánu společných zařízení v k.

ú. Sovenice

7.5.1 Shrnutí realizovaných prvků k. ú. Sovenic

Z 19 navržených cest byly zrealizovány 3 konkrétně C9, s liniově vysazenou

dřevinou po jedné straně, dále pak C13 a C11. Protierozní opatření navrhnuta nebyla.

Zprovozněn byl jeden biokoridor vedoucí od severního cípu obce u suchého poldru

k hranici s k. ú. Mcely,  kde navázal na již existující biokoridor. Co se týče
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vodohospodářských opatření, byly zrealizovány oba navržené prvky, tedy poldr a odtokový

kanál.

7.5.2 Hodnocení realizovaných prvků k. ú. Sovenic

Polní cesta C9 je pravidelně udržována a i technický stav je uspokojivý. Kolejová

polní cesta C13 stejně jako cesta C 11je vybudována zcela čerstvě, její technický stav je

tak ideální. Tyto tři cesty ani zdaleka nejsou dostačující, co se přístupu k pozemkům týče

avšak s přihlédnutím k tomu, že by se v letošním roce měla dobudovat další dvě polní

cesty, konkrétně C10 a C14 je situace evidentně na dobré cestě. Vodohospodářské stavby

poldru a odtokového kanálu plní svou funkci dobře avšak v současné době je vidět, že by

jim rozhodně prospěla údržba především zarostlému poldru. Realizovaný biokoridor

procházející podél silnice zvládá svou funkci obstojně, avšak jak dokládá obr. 26 údržba

mu, stejně jako u proti povodňových opatření chybí.

7.6 Zhodnocení celkové

Z daného grafu je patrné, že komplexní pozemkové úpravy jsou rozsáhlostí velmi

různorodé. To je ovlivněno v první řadě velikostí daného katastrálního území, dále pak

blízkostí dálnice a tím větší potřeby řešení stavu zapříčeného stavbou dálnice. Tím

přecházíme do stavu realizovaných prvků, jejich počet jak je vidět může být dálnicí D11

ovlivněn ve velké míře, jak je tomu v katastrálním území Choťovice, naproti tomu v
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katastrálním území Kanín, kterým dálnice též prochází je zrealizovaných prvků podstatně

méně. K. ú. Oškobrh je z řešených území podstatně nejmenší i tak došlo k realizaci 2

polních cest, což se dá považovat za úspěch, co se týče dostupnosti pozemků. Avšak obec

ležící pod vrchem Oškobrh postrádá navržené protipovodňové opatření, hlavně kvůli

jarnímu tání sněhu. V obci Sovenice jsou na dobré cestě co se týče výstavby cest,

vodohospodářské protipovodňové prvky jsou též zrealizovány, v čem však obec pokulhává

je údržba těchto prvků. Katastrální území Osek doposud nebyl zrealizován žádný prvek.

Z pohledu člověka často se vyskytujícího v tomto okrese bych celkově zhodnotil

komplexní pozemkové úpravy v okrese Nymburk kladně až na KPÚ Kanín, kde zatím

nebyly realizovány žádné prvky PSZ, naděje na brzké realizování KPÚ Kanin, diky

celkovému obrazu KPÚ, respektivě PSZ v nymburském okrese však stále existuje.

Vytknout je třeba také údržbu prvků  k. ú. Sovenic.  Naopak v k. ú. Choťovice, Kanín a

Oškobrh je údržba prováděna uspokojivým způsobem. Řekl bych tedy, že se v tomto

okrese dějí změny a obraz krajiny se celkově lepší jedním z hlavních důvodů, proč tomu

tak je, je relativně velké množství finančních prostředků zapříčiněných zasáhnutím dálnice

D11 do okresu Nymburk a tedy zvýšenou viditelností problematiky jako takové a tím

pádem potřeby řešení.
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8 Diskuze

V důsledku různých politických, hospodářských a sociálních režimů prošla krajina

České republiky spletitým vývojem. Hlavně velkoplošné hospodaření znamenalo zánik pro

mnoho polních cest, vodohospodářských či protierozních opatření a krajinných prvků,

které většinou vznikaly přirozeným vývojem. Tím byla narušena ekologická stabilita

krajiny a snížena biodiverzita (ÚPÚ, 2010).

Tyto problémy se v různé míře projevily i v katastrálních územích řešených v této práci.

Terénní průzkum odhalil velké půdní bloky, které zapřičiňují monotónnost krajiny. Ty

vedou k nedodstatku polních cest, remízků, mezí, alejí, biocenter, biokoridorů atd..

Podle Dumbrovského a kol. (2010) jsou komplexní pozemkové úpravy souhrnem

postupů, které zabezpečují podmínky k rozumnému hospodaření a opatrování přirozených

přírodních zdrojů. Z této práce však vyplývá, že skutečně provedených prvků plánů

společných zařízení je v porovnání s navrhnutými prvky zatím jen zlomek. O tom se

Dumbrovský a kol. (2000) dále zmiňují také, podle nich se opravdu většinou zrealizuje

kolem 10% navržených prvků a bohužel není výjimkou, že se neuskuteční ani jediný

prvek jako v této práci řešeném  k. ú. Osek. V projektových dokumentacích jednotlivých

území je většinou podrobně zdokumentováno celé katastrální území. Tato dokumentace

obsahuje mnoho návrhů na budoucí zlepšení situace a ochranu přírody. V tak velkém

množství navržených prvků pak není dostatečné množství financí na všechny. Tím pádem

poté dostávají přednost prvky s vyšší prioritou pro dané území. Pivcová (2006) uvádí, že

většina KPÚ je hrazena ze státního rozpočtu, avšak lze využít i rozvojových programů

jednotlivých ministerstev či programů Evropské unie pro rozvoj venkova, jak je ovšem

patrné i z obr. č. 24. Podle dostupných informací z projektových dokumentací se na

financování hodnocených pozemkových úprav podílel Pozemkový úřad, Pozemkový fond

ČR, Program na rozvoj venkova a Program SAPARD, což byl jeden z předvstupních

nástrojů Evropské unie. Program pomáhal kandidátským zemím ve změnách v

jednotlivých zemědělských sektorech (SZIF, 2013).



66

Podle názoru Ing. Jana Kusovského (I. 2015, in verb.) z Pozemkového úřadu

v Nymburce je hlavní problém současných pozemkových úprav ve finanční stránce věci,

avšak z jiného důvodu než je vysoká cena, ale kvůli povinnosti vybrat k realizaci firmu,

která ve výběrovém řízení veřejné zakázky nabídla nejnižší cenu. V důsledku to podle Ing.

Kusovského znamená, že firma nabídne nízkou, leč ve skutečnosti nereálnou cenu na

odvedení opravdu kvalitního díla.

Tento stav je většinou způsoben volbou zadadavatele realizace projektu, kdy je při

zadávání veřejné zakázky na realizaci komplexních pozemkových úprav zvolena nejnižší

cena jako jediné či klíčové hodnotící kritérium. Další volbou v současnosti je zvolení

ekonomicky nejvýhodnější nabídky, po konzultaci s Ing. Kusovským jsem nabyl dojmu, že

tato varianta není příliš využívaná. Ekonomicky nejvýhodnější nabídka znamená nejlepší

poměr mezi kvalitou a cenou na základě kritérií, jako jsou vedle ceny i kvalita, technická

úroveň nabízeného plnění, estetické a funkční vlastnosti, vlastnosti plnění z hlediska vlivu

na životní prostředí, provozní náklady atd. To by v případě pozemkových úprav umožnilo

mimo jiné vybírat nabídky, které budou klást důraz na kvalitu provedení, následnou údržbu

atp., aby se nedělo to co dosud, že se práce provedou, ale nekvalitně a bez perspektivy

dlouhodobé využitelnosti, která je pro krajinu tak důležitá.

Podle směrnice EU č. 2014/24/EU 28. 3. 2014 by v ČR měl být v průběhu dvou let od

zmíněného data přijat zcela nový zákon o veřejných zakázkách, který v souladu se

směrnicí má jednoznačně preferovat výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a vyloučit

dosavadní nešťastnou praxi preference nejnižších nákladů za každou cenu. To by mělo

pomoci i efektivitě a udržitelnosti komplexních pozemkových úprav v budoucnu.

Terénním průzkumem jsem zjistil, že již zrealizované komplexní pozemkové úpravy

nejsou vždy v ideálním stavu, např. v k. ú. Sovenice v poldru i odtokového kanálu dochází

k zarůstání a biokoridor je znečištěný. Stejně tak povalený nebo chybějící plot kolem

zelených prvků okolo dálnice. Na druhou stranu viděl jsem i dost správně udržovaných

prvků, většina z nich však byla nová. Porealizační péče je tedy dalším problémem, který je

třeba správným způsobem zpracovávat. O to se po tři roky po realizaci stará pozemkový
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úřad, poté však tato povinnost přejde do kompetence obce. V této fázi může nastat

problém, a často se tak skutečně setkáváme se špatným přístupem obce.

Prvky plánu společných zařízení jsou vybudovány buď zcela nově, nebo jsou v místech

původních prvků zrekonstruovány. Podle Málka a Celjáka(2008) lze budovat nové cesty

což je finančně náročné nebo rekonstruovat a opravovat cesty stávající. Ve vybraných

územích nastaly obě možnosti. Může se stát, že cesta do prostředí příliš nezapadá, já bych

jako takto nezapadající cestu zvolil jen kolejovou cestu v k. ú. Oškobrh.
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9 Závěr

Pozemkové úpravy mají evidentně svůj význam a kladný vliv na krajinu. Jsou

komplexním nástrojem, který řeší vlastnické spory a realizuje opatření vedoucí ke

stabilizaci a ochraně krajiny. Vztah mezi ukončenými a zahájenými pozemkovými

úpravami by měl být v rovnováze.

Pozemkové úpravy jsou efektivním prvkem jak v praxi realizovat možnosti zpřístupnění

pozemků. Souběžně však díky nim dochází také ke zvýšení turistické aktivity místních

obyvatel a to díky ušlechtileji působící krajině. Tomu samozřejmě napomáhají i zbylé tři

kategorie prvků, jejichž největší devízou je polyfunkčnost.

Z vlastního terénního průzkumu vyplývá, že realizace prvků plánu společných zařízení

proběhla v řešených katastrálních územích, většinou v poměrně malé míře nebo dokonce

v k. ú. Osek, nebyly realizovány vůbec. Jedná se především o nízký počet nově

zhotovených či rekonstruovaných polních cest. Důvodem je v první řadě finanční

náročnost a nenaléhavost navrhovaných opatření. Dále lze konstatovat, že obce, na které

přechází vlastnictví zhotovených prvků po dokončení PÚ, se ve zvolených k. ú., starají

pečlivě o zrealizované prvky, což je způsobeno jak přístupem obce, tak požadavkem

dlouhodobé udržitelnosti při dotačním financování. V katastrálním území Sovenice však

údržba příliš nefunguje.

Zvyšování finančních prostředků, zrychlení celého procesu pozemkových úprav a

zejména zkvalitnění a zrychlení realizací prvků PSZ a dále navyšování informovanosti

veřejnosti o PÚ, to jsou faktory které se z mého pohledu člověka vyskytujícího se v okrese

Nymburk pomalu, ale jistě zlepšují. Je ale třeba aby se tento trend zlepšování situace

nezastavil a dále pokračoval a to nejen na Nymburska, ale na území celé České republiky.
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Příloha č. 1 Základní údaje o komplexní pozemkové úpravě Choťovice
Název PÚ: 1. etapa PÚ Choťovice

Další zasažená katastrální území: Dománovice (Kolín), Radovesnice II (Kolín)
Stav pozem. úpravy: Ukončená

Počet žádostí vlastníků: 0
% výměry zem. Půdy žádostí o PÚ z celkové výměry zem.

půdy v hlavním k. ú.:
0

Důvody zahájení PÚ: Ostatní důvody výše neuvedené - Stavba dálnice D11,
Zpřístupnění pzemků, Realizace staveb

Datum zahájení (i předpokládaný): 14.11.2003
Datum ukončení (vydání druhého rozhodnutí): 16.5.2007

Datum zapsání do katastru: 13.6.2007

Tab. 1 Identifikace pozemkové úpravy v k. ú. Choťovice (URL 1, 2014)

Výrazná účast PÚ na vlastním zpracování projektu: Ne
Pozemkový úřad: Pozemkový úřad Nymburk

Projekční firma (smlouva na základě výběrového řízení
uzavřena dne):

Gepard s.r.o.Štefánikova 77/52 150 00 Praha 5
(23.03.2003)

Celková aktuální výměra obvodu pozem. úpravy: 474,36
Počet vlastnických parcel před zahájením: 793

Počet vlastnických parcel po ukončení: 426

Počet listů vlastnictví při úvodním jednání: 250

Počet účastníku k datu vyložení soupisu nároků: 379

Půda na spol. zařízení od státu [ha]: 6

Půda na spol. zařízení od obce [ha]: 12,4

Půda na spol. zařízení od vlastníků [ha]: 11,3

Půda na spol. zařízení od získaná výkupem [ha]: 0

Náklady na etapy návrhu: příp. práce, zaměření, projekt
(dle smlouvy)  [tis.Kč]

2874

Náklady na vytyčení (dle smlouvy) [tis.Kč]: 133,28

Náklady na geom. plány a DKM (dle smlouvy) [tis.Kč]: 260,61

Tab. 2 Údaje o projektu pozemkové úpravy v k. ú. Choťovice (URL 1, 2014)

Náklady na realizace (navrženo) [tis.Kč]: 35510,175
Náklady na realizace (do současnosti) [tis.Kč]: 35231,333

Náklady na protierozní opatření (navrženo) [tis.Kč]: 0
Náklady na protierozní opatření (do souč.) [tis.Kč]: 0

Výměra protierozních opatření (navrženo) [ha]: 0
Výměra na protierozních opatření (do souč.) [ha]: 0

Ekologická opatření (včetně ÚSES) a další zeleň (navrženo)
[tis.Kč]: 1925,176

Ekologická opatření (včetně ÚSES) a další zeleň
(realizováno do současnosti) [tis.Kč]: 1769,51

Výměra ekologických  opatření  (navrženo) [ha]: 16
Výměra ekologických  opatření (do souč.) [ha]: 2,59

Náklady na vodohosp. opatření (navrženo) [tis.Kč]: 31135,2
Náklady na vodohosp. opatření (realizováno do

současnosti) [tis.Kč]: 3088,537
Výměra na vodohosp. opatření (navrženo) [ha]: 1,3

Výměrana vodohosp. opatření(do souč.) [ha]: 1,3
Náklady na cesty (vyčerpáno do současnosti)[tis.Kč]: 30373,286

Realizované cesty dokončené do současnosti [m]: 6300

Tab. 3 Údaje o realizaci pozemkové úpravy v k. ú. Choťovice (URL 1, 2014)
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Příloha č. 2 Základní údaje o komplexní pozemkové úpravě Oškobrh

Název PÚ: KPÚ Oškobrh
Další zasažená katastrální území:

Stav pozem. úpravy: Ukončená
Počet žádostí vlastníků: 2

% výměry zem. Půdy žádostí o PÚ z celkové výměry zem. půdy v
hlavním k. ú.:

36,4

Důvody zahájení PÚ: Ostatní důvody výše neuvedené – žádost vlastníků
Datum zahájení (i předpokládaný): 2.6.1995

Datum ukončení (vydání druhého rozhodnutí): 30.11.1999
Datum zapsání do katastru: 13.12.1999

Tab. 4 Identifikace pozemkové úpravy v k. ú. Oškobrh (URL 1, 2014)
Výrazná účast PÚ na vlastním zpracování projektu: Ne

Pozemkový úřad: Pozemkový úřad Nymburk

Projekční firma (smlouva na základě výběrového řízení uzavřena dne): Progesta Chotěboř

Celková aktuální výměra obvodu pozem. úpravy: 85

Počet vlastnických parcel před zahájením: 127

Počet vlastnických parcel po ukončení: 77

Počet listů vlastnictví při úvodním jednání: 47

Počet účastníku k datu vyložení soupisu nároků: 59

Půda na spol. zařízení od státu [ha]: 0,8

Půda na spol. zařízení od obce [ha]: 1,9

Půda na spol. zařízení od vlastníků [ha]: 0

Půda na spol. zařízení od získaná výkupem [ha]: 0

Náklady na etapy návrhu: příp. práce, zaměření, projekt (dle smlouvy)  [tis.Kč] 503

Náklady na vytyčení (dle smlouvy) [tis.Kč]: 239

Náklady na geom. plány a DKM (dle smlouvy) [tis.Kč]: 71

Tab. 5 Údaje o projektu pozemkové úpravy v k. ú. Oškobrh (URL 1, 2014)
Náklady na realizace (navrženo) [tis.Kč]:

Náklady na realizace (do současnosti) [tis.Kč]: 6616

Náklady na protierozní opatření (navrženo) [tis.Kč]:

Náklady na protierozní opatření (do souč.) [tis.Kč]:

Výměra protierozních opatření (navrženo) [ha]:

Výměra na protierozních opatření (do souč.) [ha]:

Ekologická opatření (včetně ÚSES) a další zeleň (navrženo) [tis.Kč]:
Ekologická opatření (včetně ÚSES) a další zeleň (realizováno do

současnosti) [tis.Kč]:

Výměra ekologických  opatření  (navrženo) [ha]:

Výměra ekologických  opatření (do souč.) [ha]:

Náklady na vodohosp. opatření (navrženo) [tis.Kč]:

Náklady na vodohosp. opatření (realizováno do současnosti) [tis.Kč]:

Výměra na vodohosp. opatření (navrženo) [ha]:

Výměrana vodohosp. opatření(do souč.) [ha]:

Náklady na cesty (vyčerpáno do současnosti)[tis.Kč]: 6616

Realizované cesty dokončené do současnosti [m]: 3281

Tab. 6 Údaje o realizaci pozemkové úpravy v k. ú. Oškobrh (URL 1, 2014)
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Příloha č. 3 Základní údaje o komplexní pozemkové úpravě Kanín

Název PÚ: KPÚ  Kanín
Další zasažená katastrální území:

Stav pozem. úpravy: Ukončená
Počet žádostí vlastníků: 0

% výměry zem. Půdy žádostí o PÚ z celkové výměry zem. půdy v
hlavním k. ú.:

0

Důvody zahájení PÚ: Ostatní důvody výše neuvedené - výstavba dálnice Realizace
staveb

Datum zahájení (i předpokládaný): 25.8.2003
Datum ukončení (vydání druhého rozhodnutí): 20.11.2006

Datum zapsání do katastru: 13.12.2006

Tab. 7 Identifikace pozemkové úpravy v k. ú. Kanín (URL 1, 2014)
Výrazná účast PÚ na vlastním zpracování projektu: Ne

Pozemkový úřad: Pozemkový úřad Nymburk

Projekční firma (smlouva na základě výběrového řízení uzavřena dne):
Sweco Hydroprojekt a.ss. Táborská 940/31 140 00 Praha 4
(18.06.2003)

Celková aktuální výměra obvodu pozem. úpravy: 282

Počet vlastnických parcel před zahájením: 730

Počet vlastnických parcel po ukončení: 394

Počet listů vlastnictví při úvodním jednání: 152

Počet účastníku k datu vyložení soupisu nároků: 200

Půda na spol. zařízení od státu [ha]: 6,8

Půda na spol. zařízení od obce [ha]: 10,3

Půda na spol. zařízení od vlastníků [ha]: 0

Půda na spol. zařízení od získaná výkupem [ha]: 0

Náklady na etapy návrhu: příp. práce, zaměření, projekt (dle smlouvy)
[tis.Kč]

1772

Náklady na vytyčení (dle smlouvy) [tis.Kč]: 411,6

Náklady na geom. plány a DKM (dle smlouvy) [tis.Kč]: 232,05

Tab. 8 Údaje o projektu pozemkové úpravy v k. ú. Kanín (URL 1, 2014)
Náklady na realizace (navrženo) [tis.Kč]: 13386,099

Náklady na realizace (do současnosti) [tis.Kč]: 13386,09
Náklady na protierozní opatření (navrženo) [tis.Kč]: 0
Náklady na protierozní opatření (do souč.) [tis.Kč]: 0

Výměra protierozních opatření (navrženo) [ha]: 0
Výměra na protierozních opatření (do souč.) [ha]: 0

Ekologická opatření (včetně ÚSES) a další zeleň (navrženo) [tis.Kč]: 2212,091
Ekologická opatření (včetně ÚSES) a další zeleň (realizováno do

současnosti) [tis.Kč]: 2212,09
Výměra ekologických  opatření  (navrženo) [ha]: 8,1

Výměra ekologických  opatření (do souč.) [ha]: 1,7
Náklady na vodohosp. opatření (navrženo) [tis.Kč]: 0

Náklady na vodohosp. opatření (realizováno do současnosti) [tis.Kč]: 0
Výměra na vodohosp. opatření (navrženo) [ha]: 0

Výměrana vodohosp. opatření(do souč.) [ha]: 0
Náklady na cesty (vyčerpáno do současnosti)[tis.Kč]: 11174

Realizované cesty dokončené do současnosti [m]: 2158

Tab. 9 Údaje o realizaci pozemkové úpravy v k. ú. Kanín (URL 1, 2014)
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Příloha č. 4 Základní údaje o komplexní pozemkové úpravě Osek

Název PÚ: KPÚ  Osek
Další zasažená katastrální území: Dvořiště (Nymburk)

Stav pozem. úpravy: Ukončená
Počet žádostí vlastníků: 34

% výměry zem. Půdy žádostí o PÚ z celkové výměry zem. půdy v
hlavním k. ú.:

52,42

Důvody zahájení PÚ: Žádost vlastníků nadpoloviční výměry ZP, Ostatní důvody výše
neuvedené - Návaznost na KPÚ Kněžice Hlavní impulz od obce

Datum zahájení (i předpokládaný): 8.8.2011
Datum ukončení (vydání druhého rozhodnutí): 24.4.2014

Datum zapsání do katastru: 25.4.2014

Tab. 10 Identifikace pozemkové úpravy v k. ú. Osek (URL 1, 2014)

Výrazná účast PÚ na vlastním zpracování projektu: Ne

Pozemkový úřad: Pozemkový úřad Nymburk
Projekční firma (smlouva na základě výběrového řízení uzavřena

dne):
AREA G.K. spol. s.r.o. U Elektry 650/2 198 00 Praha 9
(09.05.2011)

Celková aktuální výměra obvodu pozem. úpravy: 428,52
Počet vlastnických parcel před zahájením: 431

Počet vlastnických parcel po ukončení: 226

Počet listů vlastnictví při úvodním jednání: 87

Počet účastníku k datu vyložení soupisu nároků: 121

Půda na spol. zařízení od státu [ha]: 0,79

Půda na spol. zařízení od obce [ha]: 13,1

Půda na spol. zařízení od vlastníků [ha]: 0

Půda na spol. zařízení od získaná výkupem [ha]: 0
Náklady na etapy návrhu: příp. práce, zaměření, projekt (dle

smlouvy)  [tis.Kč]
1616,64

Náklady na vytyčení (dle smlouvy) [tis.Kč]: 67,2

Náklady na geom. plány a DKM (dle smlouvy) [tis.Kč]: 124,416

Tab. 11 Údaje o projektu pozemkové úpravy v k. ú. Osek (URL 1, 2014)

Náklady na realizace (navrženo) [tis.Kč]: 125,84
Náklady na realizace (do současnosti) [tis.Kč]:

Náklady na protierozní opatření (navrženo) [tis.Kč]:
Náklady na protierozní opatření (do souč.) [tis.Kč]:

Výměra protierozních opatření (navrženo) [ha]: 0,73
Výměra na protierozních opatření (do souč.) [ha]:

Ekologická opatření (včetně ÚSES) a další zeleň (navrženo) [tis.Kč]:
Ekologická opatření (včetně ÚSES) a další zeleň (realizováno do

současnosti) [tis.Kč]:
Výměra ekologických  opatření  (navrženo) [ha]: 0,35

Výměra ekologických  opatření (do souč.) [ha]:
Náklady na vodohosp. opatření (navrženo) [tis.Kč]:

Náklady na vodohosp. opatření (realizováno do současnosti) [tis.Kč]:
Výměra na vodohosp. opatření (navrženo) [ha]: 0

Výměrana vodohosp. opatření(do souč.) [ha]:
Náklady na cesty (vyčerpáno do současnosti)[tis.Kč]: 0

Realizované cesty dokončené do současnosti [m]: 0

Tab. 12 Údaje o realizaci pozemkové úpravy v k. ú. Osek (URL 1, 2014)
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Příloha č. 5 Základní údaje o komplexní pozemkové úpravě Sovenice
Název PÚ: KPÚ  Sovenice

Další zasažená katastrální území:
Doubravany (Nymburk), Bošín (Nymburk), Mcely (Nymburk),
Mečíř (Nymburk), Pojedy (Nymburk)

Stav pozem. úpravy: Ukončená
Počet žádostí vlastníků: 24

% výměry zem. Půdy žádostí o PÚ z celkové výměry zem. půdy v hlavním
k. ú.:

54,72

Důvody zahájení PÚ: Zpřístupnění pozemků, Žádost vlastníků nadpoloviční výměry ZP,
Realizace protipovodňových opatření

Datum zahájení (i předpokládaný): 15.10.2004
Datum ukončení (vydání druhého rozhodnutí): 7.11.2007

Datum zapsání do katastru: 28.11.2007

Tab. 13 Identifikace pozemkové úpravy v k. ú. Sovenice (URL 1, 2014)

Výrazná účast PÚ na vlastním zpracování projektu: Ne
Pozemkový úřad: Pozemkový úřad Nymburk

Projekční firma (smlouva na základě výběrového řízení uzavřena dne): Sweco Hydroprojekt a.ss. Táborská 940/31 140 00 Praha 4
(18.06.2003)                                                         Gepard s.r.o.
Štefánikova 77/52 150 00 Praha 5 (29.07.2009)

Celková aktuální výměra obvodu pozem. úpravy: 586,8
Počet vlastnických parcel před zahájením: 1060

Počet vlastnických parcel po ukončení: 598

Počet listů vlastnictví při úvodním jednání: 241

Počet účastníku k datu vyložení soupisu nároků: 257

Půda na spol. zařízení od státu [ha]: 18,7

Půda na spol. zařízení od obce [ha]: 9,4

Půda na spol. zařízení od vlastníků [ha]: 0

Půda na spol. zařízení od získaná výkupem [ha]: 0
Náklady na etapy návrhu: příp. práce, zaměření, projekt (dle smlouvy)

[tis.Kč]
2938

Náklady na vytyčení (dle smlouvy) [tis.Kč]: 941,016

Náklady na geom. plány a DKM (dle smlouvy) [tis.Kč]: 268,643

Tab. 14 Údaje o projektu pozemkové úpravy v k. ú. Sovenice (URL 1, 2014)

Náklady na realizace (navrženo) [tis.Kč]: 44793,729
Náklady na realizace (do současnosti) [tis.Kč]: 44822,406

Náklady na protierozní opatření (navrženo) [tis.Kč]: 0
Náklady na protierozní opatření (do souč.) [tis.Kč]: 0

Výměra protierozních opatření (navrženo) [ha]: 0
Výměra na protierozních opatření (do souč.) [ha]: 0

Ekologická opatření (včetně ÚSES) a další zeleň (navrženo) [tis.Kč]: 2617,922
Ekologická opatření (včetně ÚSES) a další zeleň (realizováno do současnosti)

[tis.Kč]: 2608,88
Výměra ekologických  opatření  (navrženo) [ha]: 8,85

Výměra ekologických  opatření (do souč.) [ha]: 4,76
Náklady na vodohosp. opatření (navrženo) [tis.Kč]: 7962,06

Náklady na vodohosp. opatření (realizováno do současnosti) [tis.Kč]: 7961,347
Výměra na vodohosp. opatření (navrženo) [ha]: 1,69

Výměrana vodohosp. opatření(do souč.) [ha]: 1,18
Náklady na cesty (vyčerpáno do současnosti)[tis.Kč]: 19972,002

Realizované cesty dokončené do současnosti [m]: 7040

Tab. 15 Údaje o realizaci pozemkové úpravy v k. ú. Sovenice (URL 1, 2014)
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Příloha č. 6 Realizované prvky plánu společných zařízení v k. ú. Choťovice
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Příloha č. 7 Realizované prvky plánu společných zařízení v k. ú. Oškobrh
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Příloha č. 8 Realizované prvky plánu společných zařízení v k. ú. Kanín
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Příloha č. 9 Realizované prvky plánu společných zařízení v k. ú. Osek
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Příloha č. 10 Realizované prvky plánu společných zařízení v k. ú. Sovenice
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