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Souhrn 

Diplomová práce se zabývá metodikami budování informačních systémů a informačních 

a komunikačních technologií (dále jen IS/ICT) a standardy projektového řízení, konkrétně 

jejich vhodnou kombinací pro stanovení projektové směrnice. Záměrem práce je, aby směrnice 

mohla sloužit jako návod pro malé a střední podniky, které se potýkají se zaváděním 

projektového řízení v organizaci nebo o zavádění uvažují. 

Po aplikaci metody aspiračních úrovní byl stanoven výběr vhodných respondentů pro 

kvalitativní výzkum. V rámci nějž bylo v dotazovaných společnostech mapováno  

5 výzkumných oblastí projektového řízení a best-practise projektového řízení společností. 

Na základě získaných informací z  výzkumu byla navrhnuta směrnice, která  kombinuje 

projektový standard PRINCE2 a agilní metodiku Scrum a pokrývá oblasti životního cyklu 

projektu, stanovení rolí a jejich odpovědností v jednotlivých etapách životního cyklu 

projektu a řízení rizik.  

 

Klíčová slova: projektové řízení, životní cyklus projektu, směrnice, projektový imperativ, 

PMBOK, PRINCE2, Scrum, RUP, standardy, rigorózní metody, tradiční metodiky, agilní 

metody 
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Cíl práce a metodika 

Cíl práce 

Hlavním cílem je navrhnout směrnici projektového řízení, která by měla reflektovat 

kombinaci procesního standardu projektového řízení s metodikou pro budování IS/ICT 

systému.  

Metodika 

Diplomová práce je členěna do dvou částí: teoretické a praktické. První část byla 

zpracována na základě analýzy literárních zdrojů. Popisuje a objasňuje termíny, které se 

pojí s problematikou a budou skloňovány v rámci praktické části.  

Praktická část zpracovává a vyhodnocuje účinnost získaných poznatků. V předvýzkumné 

části diplomové práce byly pro kvalitativní výzkum stanoveny výzkumné otázky. Následně 

byl proveden kvantitativní výzkum. Cílem dotazníkového šetření nebylo na 

reprezentativním vzorku 25 společností zkoumat stav projektového řízení ve 

společnostech. Dotazníkové šetření sloužilo pouze k předvýběru respondentů pro 

kvalitativní výzkum. Ze získaných hodnot z dotazníkového šetření byla vybrána kritéria 

pro výběr vhodných společností: práce se standardy projektového řízení ve společnosti, 

práce  s metodikami budování IS/ICT, ochota spolupracovat. 

Pro výběr vhodných společností byla použita konjunktivní metoda aspiračních úrovní. Po 

aplikaci výše uvedené metody byl původní vzorek společností zúžen na  8  společností. 

V rámci vybraného vzorku společností byly provedeny polostrukturované rozhovory s pěti 

zástupci vybraných společností. Rozhovory byly zaměřeny na výzkumné otázky, které 

z velké části zahrnovaly best-practices projektového řízení v dané společnosti. Na základě 

získaných informací byla v kombinaci PRINCE2 a Scrum sestavena směrnice 

projektového řízení.  
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Vlastní přínos práce 

Vlastní přínos práce spočívá ve vytvoření návrhu směrnice projektového řízení. Ten je 

postaven na teoretických základech standardů projektového řízení a principů metodik pro 

budování IS/ICT.  

V první řadě se podařilo vyřešit komplikaci ve spojení projektového standardu PRINCE2 a 

agilní metodiky Scrum. Byl nalezen vhodný způsob propojení – nahrazení procesu Řízení 

dodávek produktu metodikou Scrum. Toto řešení bylo nutné zohlednit v bodech průniku 

standardu PRINCE2 s agilní metodikou  Scrum – oblast rolí, schvalování délky etap a 

plánování produktu. 

 

Odpovědnost Vlastníka produktu byla rozdělena mezi role Hlavního uživatele a Sponzora 

projektu. Roli Scrum mastera v agilní metodice byla zastoupena rolí Projektového 

manažera. 

 

 

Obrázek 1 Řešení propojení PRINCE2 a Scrum  fázování a etapy projektu 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V kombinaci projektového standardu a agilní metodiky Scrum je snaha o to, aby délka 

etapy odpovídala délce Sprintu. Bylo stanoveno, že pokud by se etapa skládala z více 

Sprintů, musí být schváleny ze strany Projektového výboru. 

Výstupem produktově orientovaného plánování v standardu PRINCE2 je Kontrolní 

seznam produktů. Ten byl nahrazen Product backlogem. Jednotlivé balíky práce odpovídají 

položkám Backlogu. 

Oblasti, mimo průnik standardu PRINCE2 a agilní metodiky Scrum (oblast řízení rizik a 

stanovení odpovědností v projektu)byly řešeny v souladu s principy projektového 

standardu.  

Výsledky výzkumů projektového řízení v českých a slovenských firmách potvrzují 

rostoucí význam interního projektového řízení. Využívání metod, technik a nástrojů 

projektového řízení, je dle výzkumů projektového řízení v ČR stále na nízké úrovni.  
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