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ABSTRAKT 
 Bakalářská práce je zaměřena na zpracování stavebně-technologického 
projektu hrubé spodní stavby provozního domu SNS Dambořice. V rozsahu práce je 
zahrnuto provádění základů a nosných konstrukcí prvního podlaží zakončených 
stropem. Obsahem práce je průvodní a technická zpráva, situace stavba se širšímu 
dopravními vztahy, zařízení staveniště, technologický předpis, kontrolní a zkušební 
plán, řešení bezpečnosti a rizik na staveništi, návrh strojních sestav, položkový 
rozpočet a časový plán. 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
 Vrtané piloty, zemní práce, betonáž, technická zpráva, technologický předpis, 
zařízení staveniště, strojní sestava, dopravní vztahy, kontrolní a zkušební plán, 
položkový rozpočet, časový plán, bezpečnost práce. 
 
ABSTRACT 
 The bachelor thesis is focused on the elaboration of the construction and 
technological project of the rough substructure of the operational building SNS 
Dambořice. The scope of work includes the execution of foundations and load-
bearing structures of the first floor finished with a ceiling. The content of the thesis 
is an accompanying and technical report, the situation of the construction with 
wider transport relations, the equipment of the construction site, the technological 
regulation, the inspection and test plan, the solution of safety and risks on the 
construction site, the design of machine assemblies, the itemized budget and the 
time schedule. 
 
KEYWORDS 
 Bored piles, earthworks, concreting, technical report, technological 
regulation, construction site equipment, mechanical assemblies, transport 
relations, inspection and test plan, itemized budget, time schedule, work safety. 
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ÚVOD 
 Téma mojí bakalářské práce je provedení hrubé spodní stavby pro provozní 
budovu SNS v obci Dambořice. Stavba se nachází na severním konci obce dostatečně 
vzdáleno od obytných budov obce. 
 
 Jedná se o dvoupodlažní stavbu s plochou střechou. Stavba je určena pro řízení 
areálu MND a.s. a jako zázemí pro zaměstnance areálu. Stavba je provede na místě již 
zdemolované budovy. Do stavby bude zabudována již stojící rozvodna. Projektovou 
dokumentaci, tedy podklad pro mojí bakalářkou práci, zpracovala kancelář PLANCRAFT 
s.r.o. a kterou mi poskytl jednatel Ing. Daniel Ryšavý. Stavbu jsme vybrali s mým vedoucím 
bakalářské práce Ing. Borisem Bielym. Dokumentace je vypracována na úrovni 
dokumentace pro stavební povolení. Do stavební části dokumentace jsem nijak 
nezasahoval. 
  
 Cílem mé práce zpracovat technologickou etapu hrubé spodní stavby zakončení 
stropní konstrukcí nad prvním nadzemním podlažím. Moje etapa zahrnuje konstrukce 
základů, nosné a výplňové konstrukce prvního nadzemního podlaží. 
  
 Náležitosti práce jsou situace s řešením širších dopravních vztahů, technologický 
předpis zaměřený na provádění základové konstrukce, technická zpráva, výkaz výměr pro 
vypracovaný technologický předpis, kontrolní a zkušební plán pro provádění základové 
konstrukce, časový harmonogram, graf potřeby zaměstnanců, způsob řešení organice 
výstavby, návrh strojních sestav, rozpočet pro etapu základů a bezpečnost a ochrana 
zdraví při provádění prací. 
  
 K vypracování bakalářské práce budu používat vlastní znalosti ze studia, 
zkušenosti z praxe a informace poskytnuté mým vedoucím. Na práci budu využívat 
programy AutoCAD 2024, Microsoft Word, Microsoft Excel a Malování. Součástí práce 
bude položkový rozpočet a časový harmonogram, které budu zpracovávat v programech 
BUILDpowerS a CONTEC, které se v tomto semestru naučím ovládat.  
  
 Doufám, že vypracování bakalářské práce bude přínosem pro můj budoucí 
profesní život. 
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1. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA ŘEŠENÉHO 
OBJEKTU SE ZAMĚŘENÍM NA HRUBOU SPODNÍ STAVBU 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
 

a) Název stavby 
 
Provozní budova SNS Dambořice 
 
b) Místo stavby (adresa, číslo popisné, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
 

- Parcelní čísla pozemků:  p. č. st. 740 a p. č. 7186/3 
- Katastrální území   Dambořice 624632 

 
c) Předmět projektové dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

trvalá nebo dočasné stavba, účel užívání stavby 
 
Jedná se o novou stavbu trvalého charakteru, která bude sloužit pro řízení provozu 
MND Dambořice 
 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
 

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická 
osoba). 

 
MND a.s. 
Úprkova 807/6 
695 01, Hodonín 
IČO: 28483006 

 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 

a) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 
autorizace 
 



20 
 

 
Zpracovatel PD:   Plancraft s.r.o.  
Sídlo:     Bratislavská 206/21, Zábrdovice, 602 00, Brno  
IČ:     10856587  
DIČ:     CZ10856587  
Jednající:    Ing. Daniel Ryšavý  

Ing. David Zumr 
  

Společnost je zapsána v OR: C 123229 vedená u Krajského soudu v Brně. 
  
Zodpovědný projektant: Ing.arch. Martina Volejníková, autorizovaný 

architekt, č.a. 04983  
Architektonicko-stavební řešení:  Plancraft, s.r.o.  
Konstrukční řešení:   Ing. Martina Bolješiková, autorizovaný inženýr, 

č.a. 1007353  
Zdravotní technika:    TPS PROJEKT s.r.o.  
Vytápění:     TPS PROJEKT s.r.o.  
PBŘ: Ing.   Táňa Švecová, autorizovaný inženýr,  

č.a. 1004489  
PENB:      TPS PROJEKT s.r.o 
 

Část kapitoly A.1 byla vyňata z poskytnuté PD. [1] 
 

A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNCKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 
  
 Stavba obsahuje tyty objekty: 
 

- SO 132 Stávající část provozní budovy pomocných provozů - rozvodna  
- SO 01 Provozní budova  
- SO 02 Retenční nádrž  
- SO 03 Vodoměrná šachta  
- IO 01 Vodovodní přípojka - 
- IO 02 Areálový rozvod vodovodu  
- IO 03 Areálový rozvod splaškové kanalizace  
- IO 04 Areálový rozvod dešťové kanalizace  
- IO 05 Areálový rozvod plynovodu 

 
Část kapitoly A.2 byla vyňata z poskytnuté PD. [1] 
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A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 

Vstupními podklady pro zpracování projektové dokumentace pro novostavbu jsou: 
 
- Záměr investora  
- Zhodnocení záměru investora s ohledem na kvalitu pozemku, jeho rozměry a 

morfologii, vyhodnocení možnosti komunikačního napojení na dopravní systém 
obce a napojení na technickou infrastrukturu. 

- Geodetické zaměření pozemku. 
- Snímek z katastru nemovitostí v měřítku 1:500 
- ČSN, vyhlášky a jiná legislativa vztahující se k věci 
- projektová dokumentace pro územní řízení 

 
 
Část kapitoly A.3 byla vyňata z poskytnuté PD. [1] 
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B SOUHRNÁ TECHNICKÉ ZPRÁVA 
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území 

 
Navrhovaná provozní budova v k.ú. Dambořice bude prováděn na pozemku který je 
rovinatý a bez vzrostlé zeleně. Objekt je situován delší stranou k příjezdové 
komunikaci. Objekt bude vystavěn na místě již zdemolované budovy. Na místě 
staveniště se bude nacházet část bývalého objektu. Jedná se o rozvodnu elektřiny. 
Objekt se bude provádět na soukromém pozemku Moravských Naftových Dolů. V okolí 
se nachází další stávající objekty. 
 
b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
 

Dle územního plánu je pozemek označen písmeny TN – Těžba nerostných surovin.  
Hlavní využití: Plochy těžby ropy a zemního plynu, plochy související se skladováním 
zemního plynu  
Přípustné využití: Objekty a zařízení sloužící zajištění hlavního využití  
Podmíněně přípustné: Dopravní a technická infrastruktura sloužící obsluze hlavního 
   využití 

 Rekultivace těžebních prostorů – po ukončení těžby;  
 Izolační zeleň.  

Nepřípustné využití: Ostatní neuvedené činnosti, především veškerá výroba, 
skladování a skládky. Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu: 
Maximální počet nadzemních podlaží: 2 NP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Obr. 1 – poloha v územním plánu [1] 
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c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využití území 

 
Nejsou evidována vydaná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využití území 
 
d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 
 

Podmínky dotřených orgánů budou do projektové dokumentace dodatečně dodány 
formou dodatků. Tyto dodatky nejsou součástí bakalářské práce. 
 
e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 
 

Na pozemku byly provedeny průzkumy na radon a hydro-geologický průzkum. 
Radonový index byl stanoven jako nízký a není třeba dodatečných opatření. Podloží 
není dostatečně únosné. Je třeba provést zakládání na pilotách. Hladina podzemní 
vody se nenachází v úrovni budoucích základů.  
 
f) Ochranná území podle jiných právních předpisů 
 
Ochranná a bezpečnostní pásma budou stanoveny příslušnými správci. Veškeré 
ochranné a jiná pásma budou na staveništi dostatečně zaznačeny. Plocha je 
v souladu s územním plánem. 
 
g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 
Pozemek se nenachází v poddolovaném ani jinak nebezpečném území. 
 
h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 
 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní prostředí ani při výstavbě a ani při užívání 
stavby. Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry. Stavba se nachází na 
soukromém pozemku vzdáleném od obce Dambořice několik stovek metrů. 

 
i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 
Před provádění dojde k demolici již stávajícího objektu. Dojde k ponechání pouze 
rozvodny. Veškerý demolovaný materiál bude před výstavbou odklizen. Rozvodna se 
případně ošetří a připraví pro zabudování do nového objektu. Způsob přípravy 
rozvodny je součástí samostatné projektové dokumentace. Na pozemku nebude 
vyžadováno žádné kácení dřevin. 
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j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
 

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany nemovitosti a trvalých záborů ZPF. 
 
k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
 

Objekt bude napojen na stávající komunikaci. Inženýrské sítě budou napojeny na 
přípojky budoucího objektu. Dešťová voda bude odváděna do Retenční nádrže a dále 
do stokové sítě.  

 
l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 
Realizace navržené stavby nenese žádné věcné a časové vazby a nevznikají žádné 
vyvolané či podmiňující investice. 

 
m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

 
p. č. st. 740 a p. č. 7186/3 Dambořice 624632 

 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo 
 

Ochranné požární pásmo ( požárně nebezpečný prostor) bude zpracován a zakreslen 
do PD v příloze PBŘ. Tato příloha není součástí bakalářské práce 

 
Část kapitoly B.1 byla vyňata z poskytnuté PD. [1] 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

 
Jedná se o novostavbu prováděnou na místě již zdemolovaného a odklizeného 
objektu. Na místě se bude nacházet pouze rozvodna která byla součástí bývalého 
objektu.  
 
b) Účel užívání stavby 

 
Stavba bude sloužit jako provozní budova. Bude odtud řízen provoz areálu Moravských 
Naftových Dolů a bude sloužit jako zázemí pro zaměstnance areálu. Součástí stavby 
budou garáže pro pohotovostní vozidla. 
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c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 

Stavba je plánovaná jako trvalá s životností minimálně 75 let. 
 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

 
Nejsou evidována žádná rozhodnutí o povolování výjimek. Stavba je navržena podle 
vyhlášky č. 266/2021 Sb. která mění vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby. 
 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů 
 

Tyto informace nejsou součástí PD pro bakalářskou práci. 
 
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

 
Pro provádění objektu nebyla navržena žádná speciální ochrana podle jiných právních 
předpisů. 
 
g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
 

- Zastavěná plocha    307,91 m2 
- Plocha zpevněných ploch   342,78 m2 
- Výška objektu od 0,000   8,425 m 
- Předpokládaný počet osob v objektu  14-60 osob  
- Způsob provozu     Dle otevírací doby areálu MND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tab. 1 – Místnosti 1 NP        
 

        Tab. 2 – Místnosti 2 NP 
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h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 

 
Tyto bilance budou do PD dokumentace doplněny v příloze PENB. Tato příloha není 
součástí PD pro bakalářskou práci. 
 
i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

 
- Získání stavebního povolení  02/2025 
- Zahájení stavby   03/2025 
- Ukončení stavby    11/2025 

 
Stavba bude prováděna jako jedna etapa. 
 
j) Orientační náklady stavby 

 
Předpokládané investiční náklady na stavbu haly 32,82 x 10,56 m činí 27 mil. Kč bez 
DPH podle cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2024. Dle položky JKSO č. 
812.2 Budovy výrobní pro energetiku ostatní je průměrná cena bez DPH 10 800 Kč/m3 
obestavěného prostoru. 
 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
 

Navržený objekt se nachází na území bývalého objektu. Návrh je přizpůsoben 
s ohledem na okolní stávající objekty. Objekt je napojen na komunikaci, která slouží k 
obsluze okolních objektů. Jsou zohledněny všechny požadavky investora. Rozměry 
haly jsou 32,82 x 10,56 m s maximální výškou od 0,000 činící 8,425 m. Přístup do 
budovy je z jihozápadu.  
 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 
 

Stavba bude dvoupodlažní. V 1 NP se budou nacházet primárně garáže pro 
pohotovostní vozy. Ve 2 NP se nachází kanceláře pro zaměstnance řídící provoz 
areálu, jídelna a spisovna. Půdorys je obdélníkový. V 1 NP je půdorys složen z více 
obdélníku. Střecha je provedena jako plochá nepochůzí a pokryta kačírkem. Fasáda je 
pro každé podlaží provedena z jiného materiálu. V 1 NP bude provedena omítka. Ve 2 
NP bude fasáda tvořena plechovými lamelami a dřevěným obkladem. Celý objekt je 
zateplený kontaktním systémem ETICS. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Stavba bude prováděna z důvodu modernizace řízení provozu areálu a z důvodu 
rozšíření zázemí pro pracovníky. V objektu bude docházet k řízení provozu a také 
například ke stravování zaměstnanců a podobně. V garážích 1 NP jsou umístěny 
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automobily, které slouží k výjezdům k různým událostem spojených s provozem 
firmy MND a.s. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

Stavba není řešena jako bezbariérová. 1 NP je však přístupné i pro soby 
s omezením pohybu. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 
 Objekt je navržen v souladu se všemi předpisy a normami. 
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

a) Stavební řešení 
 

Objekt je koncipován jako dvoupodlažní. V 1NP je zázemí garáží a místností pro údržbu. 
Ve 2 NP jsou potom kanceláře pro řízení, jídelna, spisovna, kuchyně a další místnosti 
pro vytvoření zázemí pro zaměstnance areálu. 

 
b) Konstrukční a materiálové řešení 

 
Nosná konstrukce je navržena jako železobetonový monolitický rámový skelet se 
sloupy 300x300 mm z betonu C30/37. Veškeré keramické nosné zdivo je vrženo 
v tloušťce 300 mm od firmy Porotherm. Zakládání je provedeno na pilotách a 
základových pasech z železobetonu z betonu C25/30 a výztuže B500B. Překlady jsou 
provedeny z keramických překladů firmy Porotherm nebo železobetonové z betonu 
C25/30 a výztuže B500B. Věnec je železobetonový z betonu C25/30 a výztuže 
B500B. Střecha bude prováděna jako plochá se sklonem 3°. Spád budou vytvářet 
spádové klíny z EPS. Krycí vrstva bude tvořena hydroizolací a kačírkem. Strop bude 
řešen jako monolitický a doplněný o průvlaky z železobetonu. Tloušťka stropu bude 
150-180 mm. Tepelná izolace je tvořena kontaktním systémem ETICS z EPS o tloušťce 
100-140 mm. Dveře a okna jsou zaskleny trojskly. 

 
c) Mechanická odolnost a stabilita 

 
Veškeré železobetonové konstrukce jsou posouzeny statikem a posouzeny statickým 
výpočtem. Statický výpočet je součástí přílohy PD. U keramických prvků je únosnost 
garantována výrobcem.  Veškeré konstrukce jsou posouzeny statickým výpočtem. 
Statický výpočet je nadřazený architektonickému řešení. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
 Informace jsou součástí přílohy PD která není součástí PD pro bakalářskou práci. 



28 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení  
 
 Jsou součástí přílohy PBŘ v PD.  
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 
 Objekt je navržen jako nízkoenergetický. V objektu není užito žádných 
 alternativních zdrojů energie. 
 

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
 
 Prostory objektu novostavby budou osvětleny kombinací přirozeného s umělým 
 osvětlením. Osvětlení všech pobytových místností je zajištěno přirozené okny. 
 Oslunění pobytových místností je vzhledem na orientaci domu splněno. Stavba 
 bude chráněna před hlukem návrhem vhodných výplní (tepelně izolační trojskla s 
 parametrem Ug = 0,5 W/m2K). Všechny prostory objektu jsou větrány 
 vzduchotechnickými jednotkami. Odpady jsou odváděny pomocí přípojky do 
 veřejné kanalizace a dále do ČOV. Hlučnost a prašnost není třeba díky vzdálenosti 
 stavby od dalších objektů obce řešit.  
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

a) Ochrana proti radonu z podloží 
 
 Radonový index je nízký, a proto je ochrana řešena pomocí hydroizolace 
 z asfaltových pásů. Tyto pásy musí mít tloušťku minimální 1,5 mm a musí být 
 provedeny jako celoplošné. 
 

b) Ochrana před bludnými proudy 
 
 Takovéto namáhání se u objektu nepředpokládá. 
 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 
 
 Konkrétní ochrana není třeba řešit. Takovéto namáhání se nepředpokládá. 
 

d) Ochrana před hlukem 
 
 Objekt se nachází na soukromém pozemku bez přilehlé zástavby, a proto se 
 ochrana před hlukem nenavrhuje. 
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e) Protipovodňová opatření 
 

 Objekt se nachází dostatečně vysoko oproti přilehlým tokům. Není třeba žádných 
 protipovodňových opatření. Veškeré zpevněné plochy jsou dostatečně odvodněny. 
 

f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
 
 Žádné speciální účinky na objekt nepůsobí a není třeba navrhovat žádní další 
 opatření. 
 
Část kapitoly B.2 byla vyňata z poskytnuté PD. [1] 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 

a) Napojeni na místa technické infrastruktury 
 
 Napojení na sítě bude provedeno na přípojky budoucího objektu. Splašky budou 
 odvedeny do obecní kanalizace. Vodoměry se všemi armaturami bodu umístěny 
 v šachtě. Přípojka elektřiny bude provedena pomocí rozvodny, která je již součástí 
 objektu. 
  
  

b) Připojovací rozměry, výkonné kapacity a délky 
 
 Rozměry, výkony a výkonové kapacity budou definovány v příslušné části PD které 
 nejsou součástí PD pro bakalářskou práci. 
 
Část kapitoly B.3 byla vyňata z poskytnuté PD. [1] 
 

B.4 Dopravní řešení 
 

a) Popis dopravního řešení 
 
 Objekt je napojen na obslužnou komunikaci Moravských Naftových Dolů. Samotný 
 objekt je s komunikací spojený pomocí zatravňovacích tvárnic. Vrata pro vjezd do 
 garáže jsou vertikálně posuvná s možností dálkového ovládání. 
 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
  
 Objekt je napojen na obslužnou komunikaci Moravských Naftových Dolů. Tato 
 komunikace se napojuje v obci Dambořice na ulici U Hřiště. Na komunikacích je 
 rychlost omezena na 50 km/h.  
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c) Doprava v klidu 
 
 Parkování je umožněno jak objektu, a to převážně pro obslužná vozidla, tak také na 
 zpevněné ploše před objektem tvořené ze zatravňovacích tvárnic.  
 

d) Pěší a cyklistické stezky 
 
 V blízkém okolí objektu nejsou zřízení žádné stezky. Žádné stezky nejsou ani 
 plánované. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

a) Terénní úpravy 
 
 Hlavní součástí terénních úprav bude skrývka terénu a výkopové práce základů. 
 Část zeminy bude na stavbě uložena na mezideponii a poté použita pro obsypávky 
 základů po bednění zahradní práce a drobné terénní úpravy.  Ostatní zemina bude 
 odvezena na skládku zeminy ve vzdálenosti 13 kilometrů. 
 

b) Použité vegetační prvky 
 
 V okolí stavby bude proveden nový trávník. Součásti návrhu zahradní architektury 
 je návrh výsadby ovocných stromů a okrasných dřevin. Přesný návrh zahradní 
 architektury navrhuje architekt. 
 

c) Biotechnické opatření 
 
 Neřeší se v rámci projektu. 
 

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a) Vliv stavby na životní prostředí 
 
 Ovzduší 
 Stavba nebude vypouštět žádná spaliny které by znečistili ovzduší. 
 
 Hluk 
 Při provozu stavby se neplánuje využívání, které by okolí ovlivňovalo hlučností. 
 V okolí se nenachází žádné dotčené objekty. 
 
 Voda 
 Dešťová voda bude ukládána v retenční nádrži a postupně vypouštěna do obecní 
 kanalizace. 
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 Odpady 
 Splaškové vody budou odváděny do veřejné kanalizace, která je napojena na 
 obecní ČOV. Komunální odpad vzniklý provozem haly bude ukládán do sběrných 
 nádob a likvidován oprávněnou odbornou firmou. 
 
 Půda 
 Nepřepokládá se žádné znečistění půdy při provozu 
 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu 
 
 V okolí se nenachází žádné chráněné území ani živočichové. Není třeba řešit žádné 
 speciální opatření. 
 

c) Vliv stavby na soustavy chráněných území Natura 2000 
 
 Pozemek se v této soustavě nenachází. 
 

d) Ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných předpisů 

 
 V projektové dokumentaci se neřeší. 
 

B.7 Ochrana obyvatel 
 
 Ochrana obyvatelstva dle zákona č.239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
 systému a zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, je řešena v rámci krizového 
 plánu obce Dambořice. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 
 Jsou detailně popsané v PD. Kapitola 5.1 Zásady organizace výstavby 
 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 
 Vliv stavby na zhoršení kvality podzemní a povrchové vody se nepřepokládá. 
 Vodohospodářské řešení je součástí přílohy PD která není součástí PD pro 
 zpracování bakalářské práce. 
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2. SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI VZTAHY DOPRAVNÍCH 
TRAS 
2.1  Umístění stavby 
 Stavba se nachází v obci Dambořice v okresu Hodonín v Jihomoravském kraji. 
Staveniště se nachází v areálu pobočky Moravských Naftových Dolů. Nedaleko obce se 
nachází silnice druhé třídy, která je napojena na Dálnici v obci Holubice. Tudy bude 
probíhat většina přepravy z Brna. Samotná stavba je napojená na komunikaci vedoucí 
k areálu a ústící v ulici u Hřiště v obci Dambořice. Příjezdová trasa je slepá. Otáčení 
vozidel bude zajištěno na staveništi. Delší soupravy budou mít povolení k vjezdu do areálu 
za účelem otáčení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Obr. 2 – Poloha stavby [3] 
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    Obr. 3 – Pohled na staveniště [3] 

2.2  Dovoz strojů a materiálu 

2.2.1  Vrtná souprava 
 Mechanizace pro provádění pilot bude zapůjčena od firmy Pilot Service s.r.o. i se 
vším potřebným příslušenstvím. Skladiště souprav je nachází na adrese Jundrovská 
1303/43 v Brně. Souprava bude na staveniště převezena pomocí tahače s podvalníkem. 
Bližší specifikace vrtné soupravy a tahače s podvalníkem jsou součástí kapitoly č.6 Návrh 
hlavních stavebních strojů a mechanizace. Tahač bude propůjčen od firmy Richter 
Company s.r.o. 
 
 Přeprava soupravy spadá pod nadrozměrnou a nadměrnou dopravu. Je třeba 
sepsat žádost o nadměrný náklad, která bude zaslána na Ministerstvo dopravy. Pro 
dopravu bude zajištěno doprovodné vozidlo.  
 
 Posouzení mostů zde není specifikováno. V případě potřeby ověření únosnosti zle 
požít následujících metod. Pokud se jedná o nové mosty, tak je možné únosnost mostů 
zjistit na průčelí mostu kde se nachází společně s termínem dokončení výstavby. 
V případě starších mostů je nutné oslovit vlastníka konstrukce, většinou se jedná o 
vlastníka komunikace, který doloží technické parametry konstrukce. 

 Hmotnost soupravy: 44 tun 
 Poloměr otáčení celé soupravy: 13,2 metrů 

 Délka trasy je 58 kilometrů. Polovina trasy je vedena po silnici E50 kde 
nepřepokládáme žádné komplikace. Zbytek trasy je veden po silnicích druhé třídy. Na 
trase se nachází 11 zájmových bodů. Kritické body pro přepravu jsou vyznačeny a blíže 
specifikovány dále v této kapitole. 
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                 Obr. 4 – Trasa dopravy vrtné soupravy  [3] 
Kritický bod K1 
 Bod se nachází v Brně na křižovatce ulic Jundrovská a Podveská. Souprava bude 
provádět otáčeny vpravo. Pro získání dostatečného poloměru bude třeba v křižovatce 
pozastavit provoz. Souprava při otáčení využije protisměr.  
Poloměr otáčení 15 m ≥ 13,2 m – Vyhoví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Obr. 5 – Kritický bod K1 [3] 
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Kritický bod K2 
 Jedná se poměrně ostrou zatáčku na ulici podveská v Brně. Souprava bude 
zatáčet vpravo. Pro získání dostatečného poloměru bude muset souprava využít 
protisměr. Provoz na komunikaci bude při zatáčení pozastaven. 
 Poloměr otáčení 15 m ≥ 13,2 m – Vyhoví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Obr. 6 – Kritický bod K2 [3] 
Kritický bod K3 
 Bod se nachází v Brně na křižovatce mezi ulicemi Podveská a Veslařská. Souprava 
bude zatáčet vpravo. Aby souprava nepoškodila chodník je třeba využít z části protisměr. 
Provoz bude pozastaven pomocí doprovodného vozidla. 
Poloměr otáčení 15 m ≥ 13,2 m – Vyhoví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Obr. 7 – Kritický bod K3 [3] 
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Kritický bod K4 
 Jedná se o křižovatku na ulici Veslařská v Brně. Souprava bude odbočovat vlevo. 
Z důvodu nedostatečného poloměru bude třeba využít místo odbočovacího pruhu 
průběžný. V křižovatce nebude třeba omezit nebo přerušit provoz. 
Poloměr otáčení 13,5 m ≥ 13,2 m – Vyhoví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Obr. 8 – Kritický bod K4 [3] 
 
Zájmový bod K5 
 Bod se nachází kousek za Brnem na konci ulice Bítešská. Jedná se o nájezd na 
silnic E50. Souprava bude provádět obrat vpravo. Souprava bude využívat celou šířku 
vozovky. 
Poloměr otáčení 50 m ≥ 13,2 m – Vyhoví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Obr. 9 – Zájmový bod K5 [3] 
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Zájmový bod K6 
 Bod se nachází v ovci Slavkov u Brna. Souprava zde bude odbočovat vlevo. Jedná 
se o sjezd ze Silnice E50. Souprava bud sjíždět na ulici Československé armády.  
Poloměr otáčení 25 m ≥ 13,2 m – Vyhoví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Obr. 10 – Zájmový bod K6 
Kritický bod K7 
 Jedná se kruhový objezd v obci Slavkov u Brna. Kruhový objezd má příliš malý 
poloměr. Souprava bude muset kruhový objezd objet v protisměru. Zastavení dopravy 
zajistí doprovodné vozidlo. 
Poloměr otáčení 15 m ≥ 13,2 m – Vyhoví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Obr. 11 – Kritický bod K7 [3] 
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Zájmový bod K8 
 Jedná se odbočku u místa zvaného Bačalárna. Souprava zde bude odbočovat 
vpravo. Nedojde k žádnému narušení provozu na komunikaci. 
Poloměr otáčení 23 m ≥ 13,2 m – Vyhoví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Obr. 12 – Zájmový bod K8 [3] 
Zájmový bod K9 
 Bod se nachází v obci Dambořice. Jedná se o křižovatku mezi ulicemi U Floriánka a 
Městečko. Souprava zde bude odbočovat vlevo. Omezení provozu se nepřepokládá. 
Poloměr otáčení 16,5 m ≥ 13,2 m – Vyhoví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Obr. 13 – Zájmový bod K9 [3] 
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Kritický bod K10 
 Jedná se křižovatku mezi ulicemi Zádvoří a U hřiště v obci Dambořice. Souprava 
zde bude zatáčet vpravo. Souprava bude muset využít celou šířku ulice. Z důvodu nízkého 
provozu na komunikace nebude třeba zastavit provoz. Souprava smí po dohodě 
s vlastníkem vjet i na přilehlý trávník v křižovatce. 
Poloměr otáčení 13,5 m ≥ 13,2 m – Vyhoví 
 
Zájmový bod K11 
 Bod je v křižovatce mezi ulicí U Hřiště a obslužnou komunikací areálu Moravských 
naftových dolů. Souprava zde bude zatáčet vpravo. 
Poloměr otáčení 18 m ≥ 13,2 m – Vyhoví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Obr. 14 – Kritický bod K10 a Zájmový bod K11 [3] 
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2.2.2  Doprava betonové směsi  
 Doprava betonové směsi bude prováděna firmou ZAPA beton a.s. se sídlem na 
adrese Průmyslová, 695 01 Hodonín. Beton bude dopravovat autodomíchávač Mercedes 
Arocs, Putzmeister s objemem 7 m3. Bude se jednat o směs betonu C25/30 v množství 
125 m3 a C30/37 v množství cca 100 m3.  
 
 Vzdálenost dopravy je 37 km. Předpokládá se doba dopravy do 50 minut. Kontrola 
kritických bodů je provedena v kapitole 2.2.3 Doprava autočerpadla, které bude zapůjčené 
od firmy ZAPA beton a.s.. Poloměr otáčení autočerpadla je větší jako poměr otáčení 
autodomíchavače.  Zájmové body jsou řešeny v kapitole 2.2.3 Doprava autočerpadla 
 

2.2.3  Doprava autočerpadla 
 Autočerpadlo bude propůjčeno od firmy ZAPA beton a.s. se sídlem na adrese 
Průmyslová, 695 01 Hodonín. Čerpadlo bude dopraveno na staveniště před započetím 
přepravy betonové směsi aby nedošlo ke zbytečnému zdržení.  

 Vzdálenost přepravy je 37 km  
 Poloměr otáčení 11 m  
 Hmotnost 48 t 

Doprava bude vedena po silnici 55 a to v délce 4 km. Dále po silnicích 2 třídy 431, 380 a 
419. V místě nazývaném jako Bačalárna se trasa nepojí na trasu vrtné soupravy. Od 
tohoto místa není ověření kritických bodů. Poloměr otáčení autočerpadla je menší jako 
poloměr soupravy na dopravu vrtné soupravy. Na trase se nachází 4 zájmové body. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Obr. 15 – Trasa dopravy betonu [3]   
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Zájmový bod K1 
 Jedná se o křižovatku mezi ulicemi Velkomoravská a Velkomoravská v obci 
Hodonín. Autočerpadlo zde bude odbočovat vpravo. Čerpadlo při zatáčení nijak neomezí 
provoz.  
Poloměr otáčení 18 m ≥ 11 m – Vyhoví 

    Obr. 16 – Zájmový bod K1 [3] 
Zájmový bod K2 
 Jedná o sjezd ze silnice č.55 na silnic č.431. Autočepradlo zde bude odbočovat 
vlevo. Autočerpadlo se na silnici č.431 zařadí nejprve do levého jízdního pruhu. Omezení 
dopravy se nepředpokládá.  
Poloměr otáčení 17 m ≥ 11 m – Vyhoví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Obr. 16 – Zájmový bod K2 [3]     
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Kritický bod K3 
 Jedná se ostrou levotočivou zatáčku na silnici č.419. Autočerpadlo zde může 
s výhodou využít zpevněný povrch mimo vyznačenou vozovku, aby zamezilo vzniku rizika 
pro protijedoucí automobily.  
Poloměr otáčení 19 m ≥ 11 m – Vyhoví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Obr. 17 – Kritický bod K3 [3] 
Zájmový bod K4 
 Jedná se o již jednou řešenou křižovatku. Tentokrát však autočerpadlo přijíždí 
z druhého směru. Autočerpadlo zde bude odbočovat vlevo. Omezení dopravy se 
nepředpokládá.  
Poloměr otáčení 15 m ≥ 11 m – Vyhoví 

 
    Obr. 18 – Zájmový bod K4 [3] 
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2.2.4 Doprava armovacích košů a žebříkové výztuže 
 Doprava aromokošů a výztuže bude probíhat z firmy RAVEN CZ a.s. Firma sídlí na 
adrese Tovární 1, 643 00 Brno 43. Vzdálenost dopravy je 41 km. Doprava bude zajištěna 
pomocí plachtovaného návěsu Schmitz Cargobull tažený tahačem Volvo 4x2. Pro dopravu 
nebude třeba doprovodné vozidlo. Doprava bude probíhat z areálu firmy směrem na 
dálnici D1. Na tomto úseku se nachází 4 zájmové body. Po najetí na dálnici D1 je trasa 
stejná jako doprava vrtné soupravy. Poloměr otáčení soupravy pro dopravu výztuže je 
menší než poloměr otáčení soupravy pro dopravu vrtné soupravy.  Tato část trasy je tedy 
již ověřena v kapitole 2.2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Obr. 19 – Trasa dopravy oceli [3] 
Zájmový bod K1 
 Jedná o křižovatku mezi silnicí z areálů firem a ulicí Tovární. Souprava zde bude 
odbočovat vpravo. Omezení dopravy se nepředpokládá.  
Poloměr otáčení 24 m ≥ 10 m – Vyhoví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Obr. 20 – Zájmový bod K1 [3]   
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Zájmový bod K2 
 Jedná se o křižovatku mezi ulicemi Tovární a Roviny. Souprava bude provádět 
obrat vlevo. Omezení dopravy se nepředpokládá. 
Poloměr otáčení 20 m ≥ 10 m – Vyhoví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Obr. 21 – Zájmový bod K2 [3] 
Zájmový bod K3 
 Jenda se o křižovatky mezi ulicemi Roviny a Sokolnická. Souprava zde bude 
odbočovat vlevo. Omezení dopravy se nepředpokládá. 
Poloměr otáčení 23 m ≥ 10 m – Vyhoví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Obr. 22 – Zájmový bod K3 [3] 
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Zájmový bod K4 
 Jedná se o kruhový objezd v městské části Brno-Slatina. Souprava opustí kruhový 
objezd druhým výjezdem. Souprava zabere celou šířku kruhového objezdu. Omezení 
dopravy se však nepředpokládá. 
Poloměr otáčení 12 m ≥ 10 m – Vyhoví 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Obr. 23 – Zájmový bod K4 

2.2.5 Odvoz zeminy ze stavby 
 Zemina bude odvážena na skládku ve vzdálenosti 13 km. Zeminu bude odvážet 
Tatra 6x6 T815-231S25/340. Skládka se nachází v obci Klobouky u Brna. Na trase není 
předpokládám žádný bod zájmu. Na skládku se odveze téměř všechna zemina. Zpět na 
stavbu se zemina dovážet ze skládky nebude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Obr. 24 – Trasa odvozu zeminy [3] 
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3.  POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR PRO 
HRUBOU SPODNÍ STAVBU 
 Položkový rozpočet s výkazem výměr je zpracovaný pro technologickou etapu 
hrubé spodní stavby pro stavbu provozního domu SNS v obci Dambořice a je součástí 
přílohy P 03 – POLOŽKOVÝ ROZPOČET. 
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4. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVÁDĚNÍ PILOT, 
BILANCE ZDROJŮ 
4.1 Obecné informace 

4.1.1 Informace o stavbě 
 Technologický předpis je zpracovávám pro provozní budovu SNS v obci 
Dambořice. Objekt se nachází na parcele číslo 740 v katastrálním území Dambořice 
(624632). Objekt má 2 nadzemní podlaží a žádné podzemní. Půdorysné rozměry objektu 
jsou 32,77 x 10,56 x 8,425 metrů. Základy objektu budou tvořit základové pasy 
podporované kruhovými pilotami. Nosná část objektu je tvořena železobetonovou 
monolitickou konstrukcí. Objekt je založen v rovinatém terénu. Střecha je navržena jako 
nepochůzí s možností přístupu pro revizi. 
 

4.1.2 Informace o procesu 
 Předpis je zpracováván pro řešení zakládání stavby na pilotách. Podzemní voda se 
nachází pod úrovní základové spáry. Oblast v okolí stavby není poddolovaná. Radonové 
riziko je stupně 1. Na pozemku se nachází již stojící rozvodna. Při provádění je třeba na 
tento objekt dbát zvýšené opatrnosti. Na pozemku bude provedeno celkem 18 pilot o 
průměru 600 a 900 mm a hloubce do 10 metrů. Piloty jsou navrženy jako železobetonové 
z betonu C20/30 a oceli B500B.  
 

4.2 Materiály 
 Primární materiál procesu bude beton C25/30 XC2, XA2, XF1 a betonářská ocel 
B500B. Déle bude třeba zajistit distančníky a mazaninu pro případné opravy. Taktéž je 
třeba odvést většinu vytěžené zeminy. Na staveništní deponii se uloží jen zemina pro 
zpětné zásypy.  
 

4.2.1 Množství materiálu 
 Na stavbu bude přivezen beton C25/30 XC2, XA2, XF1 v množství uvedeném 
v tabulce 1. Hmotnost výztuže je z důvodu chybějícího statického výpočtu vypočítaná jen 
orientačně podle předběžné hmotnosti výztuže na metr kubický. 
 

PILOTY 

Název 
Průměr  Délka 

m3 Počet 
Celkem  

mm mm m3 

PI01 600 10000 2,826 8 22,608 
PI02 900 10000 6,3585 4 25,434 
PI03 600 7500 2,1195 6 12,717 

Celkem Betonu C25/30 60,759 

    Tab. 3 – Množství betonu 
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ARMOKOŠ 

Název 
Ocel Beton Hmotnost 

Počet 
Celkem  

kg/m3 m3 t t 

PI01 OC 60 2,826 0,16956 8 1,35648 
PI02 OC 60 6,3585 0,38151 4 1,52604 
PI03 OC 60 2,1195 0,12717 6 0,76302 

Celkem výztuže B500B 3,64554 

    Tab. 4 – Množství výztuže 

4.2.2 Doprava 
4.2.2.1 Primární doprava 
 Doprava pilotovací soupravy bude provedena specializovanou firmou pro dopravu 
nadrozměrných nákladů Richter Company s.r.o. Doprava bude provedena na vzdálenost 
55 km pomocí tahače Volvo 4x2 a podvalníku Goldhofer STN-L 4. Beton bude dopravený 
pomocí domíchávače MAN TGS 35.320. Betonárka se nachází na adrese Průmyslová, 
695 01 Hodonín ve vzdálenosti 37 km. Ocel bude na stavbu dopraven pomocí 
plachtovaného návěsu Schmitz Cargobull tažený tahačem Volvo 4x2. Ocel bude 
dopravena z firmy RAVEN CZ a.s. se sídlem na adrese Tovární 1, 643 00 Brno 43. 
Vzdálenost na stavbu je 44 km. 
 

4.2.2.2 Sekundární doprava 
 Přeprava zeminy bude prováděna pomocí traktorového rypadla CATerpillar432 na 
staveništní deponii a taktéž jím bude nakládána na dopravní automobil která zeminu bude 
odvážet na skládku vzdálenou 13 km. 
Beton bude do vrtů přepravován pomocí pojízdného čerpadla zapůjčeného od firmy ZAPA 
beton a.s.. Čerpadlo bude umístěno co nejblíže hraně budoucího objektu. Do čerpadla 
bude dopravena směs domíchávačem MAN TGS 35.320. Z domíchávače se směs přeloží 
do čerpadla pomocí sypákové roury.  
Armokoš bude po stavbě přesouván na plachtovaném návěsu Schmitz Cargobull 
taženým tahačem Volvem 4x2 k místu piloty. Do svislé polohy zvedne armokoš pilotovací 
souprava SR40 na základně SOILMEC. 
 

4.2.3 Skladování 
 Skladování bude provedeno na zpevněné ploše. Místo skládky viz projektová 
dokumentace zařízení staveniště. Armokoše se budou zabudovávat přímo 
z plachtovaného návěsu Schmitz Cargobull taženého Volvem 4x2. Skladování drobné 
výztuže bude potom provedeno na podkladcích na zpevněné ploše, Drobné nářadí a 
doplňkové materiály budou skladovány v uzamykatelné buňce. 
 

4.3 Převzetí stavby 

4.3.1 Převzetí staveniště 
 Převzetí bude probíhat mezi četou která prováděla skrývku terénu a četou která 
bude provádět piloty a základy. Při předání budou přítomní stavbyvedoucí, zástupce 
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investora a případně technický dozor. Při předání se provede kontrola správnosti 
provedení zemních prací a vytyčení objektu. Práce se porovná s projektovou 
dokumentací. O převzetí se poté provede řádný zápis do stavebního deníku. 
 

4.3.2 Připravenost staveniště 
 Celý objekt je již oplocen a zabezpečen proti vniknutí nepovolených osob. Součástí 
oplocení bude tabule se zákazy a informacemi o stavbě. Přístup na stavbu bude zajištěn 
pomocí uzamykatelné brány a vchodu pro personál. Na stavbě se již nachází vybudované 
buňkoviště v dostatečném rozsahu. Dočasné přípojky budou napojeny na budoucí 
přípojky objektu a opatřeny měřiči spotřeby.  
 

4.4 Pracovní podmínky 

4.4.1 Povětrností podmínky pro pracovní proces  
 Proces vrtání pilot není nijak závislý na klimatických podmínkách je možno jej 
provádět téměř vždy. Při provádění betonáže je třeba dbát zvýšenou pozornost na 
teplotu. Při teplotě pod 5 °C je třeba betonovou směs ohřívat, použít přísady a příměsi 
nebo použít jakýkoliv jiný způsob opatření. Při teplotě pod -5 °C je třeba betonáž zastavit. 
Při teplotě nad 25 °C je třeba beton ošetřovat kropením vodou a přikrytím geotextilie. 
Maximální rychlost větru bude stanovena na 11 m/s a pří práci se zavěšenými břemeny na 
8 m/s. V případě snížené viditelnosti, a to menší jak 30 metrů, je nutné práce přerušit. O 
pozastavení rozhoduje stavbyvedoucí. Každé pozastavení je třeba zapsat do stavebního 
deníku. Zde se zmíní i důvody přerušení. K přerušení dojde i při extrémním počasí, jako je 
déšť, kroupy, sníh a námraza.  
 
Provádění procesu je plánované na přelom jara a léta. Nepředpokládá se tedy žádné větší 
odkládání stavby kvůli klimatickým vlivům. 

4.4.2 Instruktáž pracovníků 
 Všichni účastníci budou pečlivě proškoleni z BOZP a PO. Součástí školení bude i 
seznámení s používáním OOPP, seznámení s umístěním hasících přístrojů a lékárničky, 
s postupem provádění procesu a projektovou dokumentaci, dodržování provozních 
podmínek a seznámení s hlášením úrazů. Na celém staveništi je přísný zákaz kouření a 
užívaní elektronických cigaret. Pro kouřící pracovníky bude zřízen kuřácký koutek 
s popelníkem a hasícím přístrojem pro případ vznícení nedopalku. Pracovní doba je 
nastavena na 8 hodin a hodinovou obědovou přestávku. Při provádění betonáže se 
pracovníci rozdělí tak aby bylo možné zajistit kontinuální betonáž. 
 

4.5 Personální obsazení 
 Na celé provádění stavby bude dohlížet stavbyvedoucí a případně stavební dozor. 
Pracovníci smí dělat jen práci na kterou mají dostatečnou kvalifikaci. Všechny čety musí 
mít vedoucího pracovníka co bude za četu odpovídat. Práce se bude řídit podle 
harmonogramu prací. 
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4.5.1 Vedoucí pracovníci 
Stavbyvedoucí, mistr, technický dozor, koordinátor BOZP 
 

4.5.2 Složení jedné pracovní čety 
1x Vedoucí čety 
 Zodpovídá za práci celé čety. Jeho primární úkol je dohled nad dodržováním 
bezpečnostních předpisů. Úzce spolupracuje se stavbyvedoucím na organizaci a 
časovém plánování. Určuje sled zavěšování armokošů na vrtnou soupravu. Minimální 
kvalifikace – střední odborné vzdělání s výučným listem, praxe v oboru. 
 
1x Geodet 
 Na stavbě zajišťuje vytyčení pilot a inženýrských sítí. Taktéž se podílí na kontrole 
pozice pilot po betonáži. Minimální kvalifikace – oprávnění pro zeměměřičskou činnost. 
 
1x Strojník vrtné soupravy 
 Zajišťuje ovládání pilotovací soupravy. Jeho úkolem je pohyb soupravy, vrtání pilot, 
osazování armokošů a kontrola technického stavu soupravy. Minimální kvalifikace – 
vlastnictví řidičského průkazu skupiny T a průkaz strojníka. 
 
1x Řidič nakladače 
 Odváží vyvrtanou zeminu na staveništní mezideponii. Bude také zajišťovat 
nakládání zeminy na nákladní automobil při odvozu zeminy z mezideponie. Minimální 
kvalifikace – vlastnictví řidičského průkazu skupiny T a průkaz strojníka. 
 
1x Řidič auto domíchávače  
 Zajišťuje přepravu betonové směsi a její překládání do čerpadla. Minimální 
kvalifikace – vlastnictví řidičského průkazu skupiny C. 
2x betonář i vazač břemen 
 Připravuje a připevňuje armokoš na vrtnou soupravu. Jeden z pracovníku bude 
provádět betonáž a druhý pracovník bude obsluhovat čerpadlo. Minimální kvalifikace – 
vyučení v obor. 
 
1x Pomocný dělník 
Bude pomocná síla při provádění veškerých prací. Pomoc při vytyčování pilot, osazování 
armokoše, změna přídavného zařízení vrtné soupravy, betonáži a hutnění a při 
zabezpečování otevřených děr pilot. Minimální kvalifikace – na pracovníka nejsou kladeny 
žádné speciální požadavky. Pracovník je pouze proškolen a musí být starší 15 let. 
 

4.6 Stroje a pracovní pomůcky 
Přesné parametry a bližší popis strojů je součástí kapitoly 7. Návrh strojní sestavy pro 
zadanou technologickou etapu 
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4.6.1 Velké stroje 
 Traktor rypadlo, vrtná souprava, vibrační zemní válec, třístranný sklápěč, valník 
s hydraulickou rukou, tahač s podvalníkem, plachtovaný návěs, autodomíchávač, 
čerpadlo betonu 
 

4.6.2 Drobné nářadí 
 2x lopata, sypáková roura, násypka, kladivo, páčidlo  
 

4.6.3 Elektronické nářadí 
 Úhlová bruska, ohýbačka, vazač drátů, vibrační lišta 
 

4.6.4 Měřičské pomůcky 
 Nivelační přístroj, nivelační lať, vodováha 2 metry, pásmo 50 metrů, svinovací 
metr, dřevěné kolíky, značkovací spreje – barevné 
 

4.6.5 Osobní ochranné pracovní pomůcky 
 Ochranné rukavice, ochranné brýle, ochranná přilba, reflexní vesta, pracovní oděv, 
pracovní obuv a holínky, chrániče sluchu 

4.7 Postup provádění 

4.7.1 Vytyčení polohy pilot 
 Vytyčení pilot provede autorizovaný geodet dle projektové dokumentace. Součástí 
dokumentace jsou body JTSK, které budou sloužit jako body pro kontrolu vytyčení. 
Vytyčené body je třeba zachovat při provádění pilot. 
 

4.7.2 Příprava vrtné soupravy 
 Vrtná souprava bude přivezena na stavbu pomocí tahače Volvo 4x2 s podvalníku 
Goldhofer STN-L 4. Tahač bud přistaven k hlavní bráně. Zde bude souprava složena 
z podvalníku. Přesun k místu první pilot provede souprava na vlastním podvozku. Zde se 
vrtná souprava rozloží a připraví se k prvnímu vrtu. Pohyb po stavbě je zakreslen 
v dokumentaci.  
 

4.7.3 Vrtání piloty 
 Průměr a hloubka pilot jsou dány projektovou dokumentací. Hloubka piloty se bud 
měřit hloubkoměrem, který je součástí vrtné soupravy. Vrtná souprava se poté ustaví a 
vystředí. Za polohu ručí vrtmistr. Svislost zařízení bude kontrolována obsluhou vrtné 
soupravy Okolo vrtné soupravy se v průběhu procesu nesmí vyskytovat nepovolané 
osoby. Rozsah ohroženého prostoru je dán výrobcem vrtné soupravy. Vrtání se provede 
v několika fázích. Mezi každou fází se vrták vytáhne a očistí od přebytečné zeminy. 
Souběžně s vrtáním s provádí vtláčení výpažnice piloty. Zeminy je odebírána a nakládána 
na nákladní automobil. Zemina je odvážena na staveništní mezideponii. 
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4.7.4 Výztuž pilot 
 Výztuž – armokoš se na stavbu dopraví v již vyvázaném stavu pomocí nákladního 
automobilu. Výztuž je vyvázána z oceli B500B a je provedena dle projektové 
dokumentace v souladu s ČSN EN 1536. Samotné usazení výztuže bude provádět 
samotná vrtná souprava opatřena speciálním zvedacím zařízením. Poloho výztuže a její 
krytí bude zajištěna pomocí distančních rozpěrek. Za správnost uložení odpovídá vrtmistr 
a obsluha vrtné soupravy. V žádném případě nesmí dojít k poničení nebo ohnutí výztuže. 
Je-li u výztuže zjištěna vada (rez, nesprávné provedení, špatné vyvázání atd.) je třeba ji 
reklamovat a zajistit náhradu. Takto poškozená výztuž se nesmí do piloty vkládat.  
 

4.7.5 Betonáž pilot 
 Beton bude na stavbu dovážen pomocí auto domíchávače z betonárky v Brně. 
Maximální doba zpracovatelnosti je 90 minut. Pro betonáž se použije pouze beton 
C25/30 XC2, XA2, XF1. K betonu je vždy třeba doložit certifikát a potvrzení o kvalitě 
betonu. Beton se po přivezení odzkouší. Provede se zkouška sednutí kužele.  V případě 
jakékoliv neshody je stavbyvedoucí povinen zaslat beton zpět na betonárku. Nevyhovující 
beton nelze v žádném případě použít pro piloty. Z domíchávače se beton přemístí pomocí 
usměrňovací násypky do pojízdného čerpadla. Po závěrečné kontrole vrtu a výztuže se 
započne s betonáží. Betonáž se provádí pomocí hadice vložené do piloty aby nedocházelo 
k pádu směsi z velké výšky. Maximální výška pádu bude 1,5 metrů. Průběžně s betonáží se 
bude provádět vytažení výpažnice. Výpažnice musí být pod hladinou betonu minimálně 2 
metry a maximálně 6 metrů. Betonáž je třeba provádět kontinuálně aby nevznikali 
pracovní spáry. Po ukončení vykládky je třeba domíchávač případně před odjezdem 
očistit. V případě že betonáž neprobíhá rovnou a je třeba ji z nějakých důvodů odložit, je 
třeba výkon správně oplotit aby nedošlo k pádu do hloubky. Při betonáži se vždy na 
stavbu přiveze vždy o něco více betonu, který se po betonáži piloty použije pro betonáž 
pasů u pilot již zabetonovaných a ztuhlých. Tento proces se provádí z důvodu snížení 
finančních nákladů na dovoz betonové směsi.  

4.7.6 Kontrola směrového provedení piloty 
 Kontrola bude probíhat bezprostředně po betonáži. Měření se provádí ke středu 
piloty. Nesní dojít k nadměrnému vyosení v jakémkoliv směru. Poloha se změří pomocí 
základních zeměměřičských metod. Následně ověří polohu středu piloty ještě geodet. 
 

4.7.7 Vypracování záznamu o výrobě piloty 
 Každá pilota bude mít vypracovaný vlastní záznam. Záznam se bude provádět do 
formuláře který byl předám technickému dozoru předem. Technický dozor formát 
odsouhlasí před zahájením prací. Protokoly se poté založí do stavebního deníku a kopie 
se přiloží k projektové dokumentaci. Formuláře budou obsahovat: 

 Číslo, datum vrtání a betonáž piloty  
 Hloubku vrtání, délku piloty a hlavice  
 Množství a druh použité betonové směsi  
 Geologickou skladbu vrtu a výskyt podzemní vody  
 Název zhotovitele, jméno a podpis odpovědné osoby za vrtání a betonáž piloty  
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4.8 Kontrola kvality 
Podrobný popis kontroly kvality je popsán v kapitole 8. Kvalitativní požadavky a jejich 
zajištění. Taktéž je popsán v příloze P 06 – KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN, která je 
součástí příloh bakalářské práce. 
 

4.8.1 Vstupní kontroly 
 Kontrola projektová dokumentace 
 Kontrola již dokončených prací  
 Kontrola připravenosti staveniště 
 Kontrola strojů a zařízení 
 Kontrola materiálu 
 Kontrola skladování materiálu 
 Kontrola pracovníku 

4.8.2 Mezioperační kontroly 
 Kontrola požívaní OOPP 
 Kontrola klimatických podmínek 
 Kontrola vytyčení a provádění pilot 
 Kontrola osazení armokoše 
 Kontrola dovezeného betonu pomocí sednutí kužele 
 Kontrola ošetřování betonové směsi 

4.8.3 Výstupní kontroly 
 Kontrola geometrické přesnosti 
 Kontrola kvality provedení pilot 

 

4.9 BOZP a OOPP 

4.9.1 Legislativa a zákony 
 Bezpečnost prací bude v souladu s platnými zákony a nařízeními vlády 591/2006 
Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích (bližší specifikace viz. příloha) 
 
362/2005 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
8/2021 Sb. - Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog 
odpadů) 
 

4.9.2 Příklady nehod a jejich prevence a řešení 
 Rizika a bezpečnostní opatření dané etapy jsou podrobně zpracovány v kapitole 9 
Bezpečnost práce a při provádění pilot této bakalářské práce. 
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4.10 Ekologie 
 Všechny druhy odpadu budou průběžně odstraňovány. Vznikající odpad bude 
na staveništi tříděn, odděleně ukládán a následně předáván k likvidaci. Odpad nebo 
stavební materiál nebudou umisťovány mimo staveniště. Nakládání a likvidace 
odpadů bude zajištěna smluvně a bude ji provádět firma mající pro likvidaci daných 
odpadů příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky převzaty firmou odpovědnou za 
odstraňování odpadu, odděleně dle druhu. Odpady se budou skladovat na 
vyznačeném místě na staveništi. S veškerým odpadem musí být nakládáno 
v souladu s ustanovením.  

Vznikající odpady: 

 17 01 01    Beton     Recyklace 
 13 02 07      Snadno biologicky rozložitelné motorové          Předání odpovědné 

   převodové a mazací oleje    osobě 

 17 02 01    Dřevo     Recyklace 

 17 04 05    Železo a ocel   Recyklace 
 20 03 01        Směsný komunální odpad  Skladování 
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5. ŘEŠENÍ ORGANIZACE VÝSTAVBY PRO HRUBOU SPODNÍ 
STAVBU, VČETNĚ VÝKRESU ZS A TECHNICKÉ ZPRÁVY PRO 
ZS 
5.1 Všeobecné infromace o stavbě 
Název stavby   Provozní budova SNS Dambořice  
Místo stavby   Dambořice [624632], p.č. st. 740 a p.č. 7186/3  
Kraj    Jihomoravský  
Okres    Hodonín  
Obec / město   Dambořice [586129]  
Katastrální území  Dambořice [624632]  
Parcelní číslo   p.č. st. 740 a p.č. 7186/3  
Předmět dokumentace Novostavba provozní budovy  
Účel stavby   Provozní budovu areálu  
Stupeň dokumentace Dokumentace pro vydání společného povolení 
 

5.1.1  Údaje o stavebníkovi 
Stavebník  MND a.s.  
   Úprkova 807/6  
   695 01, Hodonín 
 

5.1.2  Údaje o žadateli 
Žadatel  MND a.s.  
   Úprkova 807/6  
   695 01, Hodonín  
 

5.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace 
Zpracovatel PD:   Plancraft s.r.o.  
Sídlo:     Bratislavská 206/21, Zábrdovice, 602 00, Brno  
IČ:     10856587  
DIČ:     CZ10856587  
Jednající:    Ing. Daniel Ryšavý  

Ing. David Zumr  
Společnost je zapsána v OR: C 123229 vedená u Krajského soudu v Brně. 
  
Zodpovědný projektant: Ing.arch. Martina Volejníková, autorizovaný 

architekt, č.a. 04983  
Architektonicko-stavební řešení:  Plancraft, s.r.o.  
Konstrukční řešení:   Ing. Martina Bolješiková, autorizovaný inženýr, 

č.a. 1007353  
Zdravotní technika:    TPS PROJEKT s.r.o.  
Vytápění:     TPS PROJEKT s.r.o.  
PBŘ: Ing.   Táňa Švecová, autorizovaný inženýr,  

č.a. 1004489  
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5.2 Základní informace o stavbě 
 Jedná se o novostavbu provozní budovy v areálu MND a.s. Stavba má dvě 
poschodí s téměř obdélníkovým půdorysem. Základy jsou železobetonové založené na 
pilotách. Nosná konstrukce je kombinací železobetonu a keramických tvarovek. Stropy 
objektu jsou montované keramické. Střecha je plochá nepochozí.  
 

5.3  Základní informace o staveništi a jeho dostupnosti 
 Přístup na stavbu bude zajištěn pomocí komunikace vedoucí k areálu. Komunikace 
je slepá a končí u objektu MND a.s. kousek za staveništěm. Součástí komunikace je 
parkoviště, které bude v průběhu výstavby využito pro účely stavby. Staveniště bude ze 
strany komunikace oploceno stávajícím plotem. Plot bude napojen pomocí 1.8 m 
vysokého plotu na okolní stávající objektu. Oplocení v areálu MND a.s. bude provedeno 
kombinací páska a plastových zábran. Pro takové oplocení je třeba provést školení 
zaměstnanců areálu. Vjezd na stavbu bude zajištěn uzamykatelnou bránou napojenou na 
příjezdovou cestu. Šířka brány je 6 m. 
 

5.4 Řešení organizace výstavby a výkresu staveniště 
 Na stavbě budou zřízeny a zasypány staveništní přípojky. Na staveniště už budou 
dovezeny veškeré potřebné buňky a kontejnery na odpady. Na staveništi bude zřízena 
komunikace ze štěrkového násypu frakce 0/63 mm. Komunikace bude dostatečně 
zhutněna a následně bude použita jako podklad pro dlážděnou příjezdovou komunikaci. 
Řízení dopravy v okolí stavby nebude díky umístění třeba. 
 

5.5 Mimostaveništní doprava 
 Veškerá mechanizace bude v případě znečištění před vjezdem na komunikaci 
očištěna. Mimostaveništní doprava je podrobně řešena v kapitole 2. Řešení širších 
dopravních vztahů-návrh zásobování stavby. 
 

5.6 Vnitrostaveništní doprava 
 Podrobná popis strojů použitých pro dopravu na staveništi je sepsán v kapitole 6 
Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu 
 

5.6.1 Horizontální doprava 
 Horizontální dopravu zajistí traktorové rypadlo, třístranný sklápěč, jeřábu, 
plachtovaný návěs, ručně, pomocí koleček a kbelíků. 
 

5.6.2 Vertikální doprava 
 Vertikální dopravu bude zajišťovat jeřáb ve fázi provádění nosné konstrukce. Bude 
se jednat o přesun armokošů a bednění pro nosné konstrukce. Přesun armokošů do 
vertikální polohy pro piloty zajistí pilotovací souprava. 
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5.7 Odvodnění staveniště 
 Odvodnění dopravních komunikací bude provedeno vsakováním do půdy. 
Skladovací plochy jsou zpevněné a spádované. Voda je odváděna do žlabu a je vsakována 
v předem určeném místě. 
 

5.8 Vliv na okolí staveniště 
 Nepředpokládají se vlivy na okolní prostředí a stavby. V blízkém okolí se nenachází 
žádné obytné objekty mimo objekty areálu. Z důvodu hlučnosti je třeba u některých 
činností omezit dobu provádění. Oplocení staveniště je opatřeno výstražným značením 
v okolí brány. Bezbariérové užívaní se nepředpokládá. 
 

5.9 Bilance zemních prací a práce se zeminou 
 Provede se skrývka ornice v celé ploše staveniště. Objem ornice je 230,6 m3 a její 
mocnost je 30 cm. Objem vykopávek zeminy z pasů je 43 m3. Část zeminy 26 m3 bude 
uložena na deponii na skládce. Ostatní zemina 372 m3 bude odvezeno na skládku 
vzdálenou 13 km. Zemina na zásypy bude po zabudování zhutněna na 100 % PS. 
 

5.10 Dimenzování staveništních přípojek 

5.10.1 Elektrická přípojka 
 

Stroje a nářadí 
Přikon Počet 

Celkový příkon kW ks 
Jeřáb 10 1 10 
ponorný vibrátor 0,25 2 0,5 
Vibrační lišta 0,3 1 0,3 
Svářecí inventor 7 2 14 
Tlaková myčka 2,1 1 2,1 
Bourací kladivo 1,5 1 1,5 
Spádová míchačka 0,65 1 0,65 
Nabíječka akumulátorů 0,8 2 1,6 

P1 příkon elektromotorů  30,65 

Buňky 
Příkon Počet 

Celkový příkon kW ks 
Kancelář 2,1 1 2,1 
Šatna 2,1 1 2,1 
Sanitarní buňka 1,5 1 1,5 

P2 Příkon buněk 5,7 
P3 Příkon vnějšího osvětlení 0 

   Tab. 5 – Dimenzovaní elektrické přípojky 
Nutný příkon 
  P = 1,1 𝑥 √(0,5 𝑥 𝑃1 + 0,8 𝑥 𝑃2 + 𝑃3) 2 + (0,7 𝑥 𝑃1) 2 
  𝑃 = 26,37 𝑘𝑊 
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5.10.2  Přípojka vody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Tab. 6 - Dimenzování přípojky vody 
Výpočet potřeby vody 

Qn =
ƩPn x kn

𝑡 𝑥 3600
 =

𝐴 𝑥 1,6 + 𝐵 𝑥 2,7 + 𝐶 𝑥 2,0

𝑡 𝑥 3600
= 0,091 𝑙/𝑠  

 
Pro danou potřebu vody je zvolena dimenze potrubí s jmenovitou světlostí 1/2, 15 mm. 
 

 5.11 Ochrana životního prostředí  
 Závažné znečistění životního prostředí se nepředpokládá. Je třeba klást důraz na 
tyto faktory:  

 Čištění vozidel odjíždějící ze stavby 
 Omezení hlučnosti výstavby 
 Bránění úniku kapalin a ropných látek 
 TKO budou vysypány do popelnic, které budou pravidelně vyváženy 
 Dodržování podmínek dotčených orgánů 
 Omezení prašnosti 

 

5.12 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví 
 Veškeré dotčené osoby vyskytující se na stavbě a v jejím okolí jsou povinny 
dodržovat podmínky BOZP, které byly stanoveny při školení. Osoby pohybující se na 
stavbě jsou povinny užívat OOPP. Bezpečností opatření jsou podrobně zpracovány 
v kapitole 9. Bezpečnost práce řešené technologické etapy. 
 

5.13 Objekty zařízení staveniště 

5.13.1 Obytná buňka AB6 
 Na stavbě budou použity celkem 2 buňky tohoto typu. Jedna bude použita jako 
šatna se zázemím pro pracovníky a druhá jako kancelář stavbyvedoucího, případně 

A - Voda pro provozní účely 

Potřeba vody pro 
Měrná 

jednotka 
Množství 

mj. Spotřeba 
Potřeba množství 

vody (l)  
Ošetřování betonu m2 9,45 4,72 44,604  

B - Voda pro hygienické a sociální účely  

Potřeba vody pro 
Měrná 

jednotka 
Množství 

mj. Spotřeba 
Potřeba množství 

vody (l) 

 

 
Hygienické účely Osoba 6 35 210  

Sprchování Osoba 6 50 300  

Jídlo Osoba 6 5 30  

C - Voda pro technologické účely  

Čištění strojů a nářadí 550  
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technického dozoru nebo koordinátory bezpečnosti práce. Umístění buněk na stavbě je 
součástí výkresu P 01 – ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 

5.13.1.1 Technické parametry 
 Rozměry   6,058 x 2,438 x 2,800 m 
 Přípojka   400 V 
 Vybavení   1x venkovní dveře, 1x plastové okno, 2x osvětlení 36 W 

 

5.13.1.2 Posouzení velikosti 
 Plocha buňky    6,058 x 2,438 = 14,77 m2 
 Buňka stavbyvedoucího  1 x 14 = min 14 m2 – Vyhovuje 
 Buňka zázemí pracovníků 7 x 1,75 = min 12,25 m2 – Vyhovuje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Obr. 25 – Půdorys buňky AB6 [18] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Obr. 26 – Buňka AB6 [18] 

5.13.2 Sanitární buňka SB2 
 Na stavbě bude použit jedna buňka tohoto typu. Její umístění je součástí výkresu 
P 01 – ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 
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5.13.2.1 Technické parametry 
 Rozměry   3,000 x 2,438 x 2,590 m 
 Přípojka   400 V 
 Vybavení   1x venkovní dveře, 2x sanitární okno, 2x osvětlení 36 W,         

  1x sprchová kabina, 1x elektrický boiler, 1x toaletní kabinka, 1x pisoár, 
  2x keramické umyvadlo, 2x zrcadlo, 1x věšák, 1x otopné těleso 
 

5.13.2.2 Posouzení velikosti   
 Počet osob 7 
 Počet umyvadel 2ks – 1 umyvadlo na 10 osob – Vyhovuje 
 Počet toalet 2ks – 2 pro 10-50 osob – Vyhovuje 
 Počet sprch 1ks – 1 pro 15 osob – Vyhovuje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Obr. 27 – Půdorys buňky SB2 [18]              Obr. 28 – Buňka SB2 [18]      

5.13.3 Skladovací kontejner 10 
 Na stavbě bude požit jeden pro skladování drobného materiálu a nářadí. Jeho 
umístění je součástí výkresu P 01 – ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 
 

5.13.3.1 Technické parametry 
 Rozměry   3,000 x 2,438 x 2,591 m 
 Vybavení   1x dvoukřídlá vrata, 2x uzavírací tyče, 1x těsnící guma 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
        Obr. 29. Skladovací kontejner 10 [18] 
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5.13.4 Kontejner na staveništní odpad 
 Stavební kontejner je ve vlastní prováděcí firmy, která jej zajistí. Vývoz kontejneru 
bude provádět smluvně domluvená firma průběžně v průběhu výstavby. Jeho umístění je 
součástí výkresu P 01 – ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. 
 

5.13.5 Kontejnery na tříděný odpad 
 Na stavbě budou umístěny celkem 4 kontejnery. Jeden na každý druh odpadů. 
Papír, sklo, plasty a směsný odpad. Jejich umístění je součástí výkresu P 01 – ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ. 
 

5.13.6 Oplocení 
 Na stavbě budou požity 2 druhy oplocení. Mobilní oplocení ze žárově zinkovaného 
drátu a platové zábrany kombinované s páskou. Oplocení bude bránit vniku nepovolných 
osob na stavbu a také k případnému oplocení vyvrtaných otvorů pilot. Mobilní plot bude 
spojován pomocí gumových spojek. Součástí oplocení bude uzamykatelná brána. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

       Obr. 30 – Plastové oplocení [19]   Obr 31 – Ochranná páska [19] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Obr. 32 – Mobilní oplocení [19] 
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5.14 Dopravní značení 
 V okolí staveniště se bude nacházet několik značek s dopravním značením. Jejich 
umístění je součástí přílohy P 02 – DOPRAVNÍ ZNAČENÍ V OKOLÍ STAVENIŠTĚ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 33 – Pozor výjezd stavby [21]  Obr. 34 – Výstražná tabulka [20] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 35 – Maximální rychlost 20 km/h [21] 
 
      Obr. 36 – Zákaz vstupu na staveniště [20] 
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6. NÁVTH STROJNÍ SESTAVY A POMOCNÝCH KONTRUKCÍ 
PRO HRUBOU SPODNÍ STAVBU 
6.1 Všeobecné informace o stavbě 
Název stavby   Provozní budova SNS Dambořice  
Místo stavby   Dambořice [624632], p.č. st. 740 a p.č. 7186/3  
Kraj    Jihomoravský  
Okres    Hodonín  
Obec / město   Dambořice [586129]  
Katastrální území  Dambořice [624632]  
Parcelní číslo   p.č. st. 740 a p.č. 7186/3  
Předmět dokumentace Novostavba provozní budovy  
Účel stavby   Provozní budovu areálu  
Stupeň dokumentace Dokumentace pro vydání společného povolení 
 

6.1.1  Údaje o stavebníkovi 
Stavebník  MND a.s.  
   Úprkova 807/6  
   695 01, Hodonín 
 

6.1.2  Údaje o žadateli 
Žadatel  MND a.s.  
   Úprkova 807/6  
   695 01, Hodonín  
 

6.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace 
Zpracovatel PD:   Plancraft s.r.o.  
Sídlo:     Bratislavská 206/21, Zábrdovice, 602 00, Brno  
IČ:     10856587  
DIČ:     CZ10856587  
Jednající:    Ing. Daniel Ryšavý  

Ing. David Zumr 
  

Společnost je zapsána v OR: C 123229 vedená u Krajského soudu v Brně. 
  
Zodpovědný projektant: Ing.arch. Martina Volejníková, autorizovaný 

architekt, č.a. 04983  
Architektonicko-stavební řešení:  Plancraft, s.r.o.  
Konstrukční řešení:   Ing. Martina Bolješiková, autorizovaný inženýr, 

č.a. 1007353  
Zdravotní technika:    TPS PROJEKT s.r.o.  
Vytápění:     TPS PROJEKT s.r.o.  
PBŘ: Ing.   Táňa Švecová, autorizovaný inženýr,  

č.a. 1004489  
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6.2  Stroje pro zemní práce 

6.2.1 Traktor rypadlo CATerpillar 432 
 Traktorové rypadlo bude na stavbě provádět skrývku terénu, hloubení rýh a 
odebírání zeminy od vrtné soupravy. Budou využity obě nakládací zařízení. Taktéž bude 
použito rypadlo pro přesun materiálu a drobných přístrojů. Nahradí tím potřebu zvedací 
techniky v této etapě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Obr 37 – Traktor rypadlo CATerpillar 432 [22] 
6.2.1.1 Technické parametry  

 Hmotnost   9,1 t 
 Objem lžíce   1.03 m3 
 Maximální dosah  5,628 m 
 Výkon motoru  74,5 kW 
 Rychlost jízdy  40 Km/h 

 

6.2.2 Vrtná souprava SR40 na základně SOILMEC 
 Na stavbě bude vrtná souprava provádět vrtání pilot o průměrech 600 a 900 mm. 
Maximální hloubka pilot bude 10 metrů. Zvolená technologie provádění pilot je 
s vytaženou pažnicí. Vrtná souprava bude taktéž sloužit ke zvednutí armokoše a vložení 
do vyvrtaného otvoru. Nahrazuju tím potřebu po zvedací technice při provádění pilot. 
 

6.2.2.1 Technické parametry 
 Hmotnost  47 t 
 Max. průměr vrtání  1,5 m 
 Max. hloubka vrtu 55 m 
 Max. kroutící moment 160 kNm 
 Přepravní rozměry 12,758 x 3,25 x 2,9 m 
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    Obr. 38 – Vrtná souprava SR-40 [13] 

6.2.3 Vibrační zemní válec HAMM 3516 
 Na stavbě bude provádět zhutnění ploch pro vnitro staveništní dopravy. Bylo 
zvoleno větší vozidlo z důvodu budoucího využití zpevněných ploch pro vytvoření 
příjezdové cesty. 
 

6.2.3.1 Technické parametry 
 Hmotnost   16,75 t 
 Rychlost jízdy  11.3 km/h 
 Šířka válce   2,14 m 
 Výkon motoru  155 kW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Obr. 39 – Zemní válec HAMM 3516 [22] 
 



71 
 

6.3 Stroje pro horizontální dopravu 

6.3.1  Třístranný sklápěč Tatra 6x6 T815-231S25/340 
 Sklápěč bude na stavbě sloužit pro odvoz zeminy na skládku vzdálenou 13 km. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         Obr. 40 - Tatra 6x6 T815-231S25/340 [22] 
6.3.1.1 Technické parametry 

 Max. hmotnost 28,5 t 
 Užitné zatížení  16,3 t 
 Maximální rychlost  85 km/h 
 Objem korby  9 m3 

 

6.3.2  Valník s hydraulickou rukou Iveco Eurocargo 120 
 Valník bude na stavbu dovážet palety s keramickými tvarovkami, výztuž, bednění a 
pytlovaný materiál. Valník je osazený hydraulickou rukou, a proto zvládne vykládku 
materiálu bez dalšího zařízení . 
 

6.3.2.1 Technické parametry 
 Výkon motoru  137 kW 
 Nákladní kapacita  5,24 t 
 Maximální hmotnost 11,99 t 
 Ložná plocha   2,48 x 7,3 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Obr. 41 – Iveco Eurocargo 120 [22] 
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6.3.3 Dodávka Mercedes-Benz Sprinter 
 Dodávka bude sloužit k dopravě drobného materiálu a nářadí. Taktéž bude užívána 
pro dopravu případných chybějících materiálů. 
 

6.3.3.1  Technické parametry 
 Užitný objem   11 m3 
 Rozměry   5,9 x 2 x 2,8 m 
 Max. zatížení   1,49 t 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Obr. 42 – Mercedes-Benz Sprinter [22] 

6.3.4 Souprava tahač Volvo 4x2 a podvalník Goldhofer STN-L4 
 Tahač bude sloužit primárně k dopravě vrtné soupravy SR40, jeřábu Cattaneo 
CM76B a zemního válce HAMM 3516. Pro dopravu bude součástí soupravy doprovodné 
vozidlo. Vozidlo si zajistí dopravní firma sama. 
 

6.3.4.1  Technické parametry tahače Volvo 4x2 
 Hmotnost   18 t 
 Typ pohonu   4x2 
 Výkon motoru 313 kW 

 

6.3.4.2  Technické parametry podvalníku Goldhofer STN-L4 
 Délka    16,37 m 
 Nosnost   56 t 
 Počet náprav   3 
 Max. rychlost   80 km/h 
 Šířka    2,55 m 
 Délka rampy  4,3 m 

 
 
 
 
 
 
           Obr. 43 – Souprava pro  
           nadrozměrnou dopravu [23] 
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6.3.5 Plachtovaný návěs Schmitz Cargobull 
 Návěs bude sloužit k dopravě armokošů vyráběných v prefe a výztuže. Na stavbě 
bude přistaven až k místu piloty, aby bylo možné pro zvedaní využít soupravy. Jakožto 
tahač bude použit znovu tahač Volvo 4x2. 
 

6.3.5.1 Technické parametry 
 Max. hmotnost 39 t 
 Max. nosnost  32,5 t 
 Počet náprav   3 
 Výška podlahy  1,24 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Obr. 44 – návěs Schmitz Cargobull [22] 

6.4 Stroje pro horizontální dopravu 

6.4.1 Samo stavitelný jeřáb Cattaneo CM76B 
 Na stavbě bude sloužit primárně k přemísťování bednících dílu pro skeletovou 
konstrukci. Taktéž bude využit pro přemístění drobných materiálů a nářadí. 
 

6.4.1.1 Technické parametry 
 Hmotnost  15,45 t 
 Max. vyložení  26 m 
 Max. výška zdvihu 19,3 m 
 Max. nosnost  2 t 
 Max. výkon  10 kW 

 
 
 
 
        Obr. 45 – Jeřáb Cattaneo CM76B 
        [22] 
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6.4  Stroje pro dopravu betonové směsi 

6.4.1 Autodomíchávač MAN TGS 35.320 
 Autodomíchávač bude na stavbu dovážet betonovou směs C25/30 pro základové 
konstrukce a C30/37 pro skeletovou konstrukci. Autodomíchávač bude směs překládat 
do autočerpadla které zajistí zabudování směsi. 
 

6.4.1.1 Technické parametry 
 Hmotnost vozidla  35 t 
 Typ pohonu  8x4 
 Výkon motoru  235 kW 
 Objem zásobníku  7 m3 

 

 
 
 
 
 
 
   Obr. 46 – Autodomíchávač MAN TGS 35.320 [8] 

6.4.2  Čerpadlo betonové směsi Mercedes-Benz 
 Na staveništi bude přistaveno na zpevněnou plochu. Bude zajišťovat betonovou 
směs pro piloty a skeletovou konstrukci. V průběhu pilotování bude třeba s čerpadlem 
pojíždět z důvodu uvolnění prostoru návěs s armokošem. 
 

6.4.2.1 Technické parametry 
 Dosah do výšky  24 m 
 Dosah do dálka  20 m 
 Rozpatkovaní  4,7 m 
 Hmotnost   24,7 t 
 Max. výkonost  90 m3/h 

 
 
 
 
 
 
          Obr. 47 – Čerpadlo betonové 
          směsi [8] 
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6.5  Drobné stroje a nářadí 

6.5.1 Vibrační deska Herkules HP 1200 S 
 Na stavbě bude využitá k dodatečným úpravám a opravám stavebních komunikací. 
Taky bude využit při hutnění zpětných zásypů a podkladu pro podkladní betonovou desku. 
Při dokončovacích pracích bude využita pro hutnění dlažby příjezdové cesty a 
zpevněných ploch. 
 

6.5.1.1 Technické parametry 
 Typ paliva  Benzín 
 Výkon motoru  6,5 HP 
 Hloubka hutnění  25 cm 
 Rychlost pojezdu 25 m/min 
 Váha    60 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
            Obr. 48 – Vibrační deska Herkules [24] 

6.5.2 Vibrační lišta Far Tools RV300 
 Bude sloužit k hutnění podkladní betonové desky a k hutnění dobetonávky Miako 
stropů.  
 

6.5.2.1  Technické parametry 
 Pracovní šířka  1 m 
 Výkon    300 W 
 Počet rychlostí  2 
 Váha    8,5 kg 

 
 
 
 
 
 
 
       Obr. 49 – Vibrační lišta Far Tools [24] 
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6.5.3 Ponorný vibrátor Makita DVR450Z 
 Vibrátor bude na stavbě použit k hutnění betonové směsi základů, průvlaků a 
věnců. Vzdálenost vpichů bude ve vzdálenosti 8-10ti násobku průměru hlavice vibrátoru. 
 

6.5.3.1 Technické parametry 
 Napětí   18 V 
 Otáčky  13 000 ot./min 
 Délka hadice  1,2 m 
 Průměr hlavice 25 mm 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Obr. 50 – Ponorný vibrátor Makita [24] 

6.5.4 Elektrodový svářecí inventor Stanlay STAR 700 
 Bude využita ke svařovaní prutové výztuže pro sloupy, průvlaky a stropy. 
 

6.5.4.1 Technické parametry 
 Napětí   230 V 
 Výkon    7000 W 
 Rozsah svařování 0-160 A 
 Váha   7 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Obr. 51 – Elektrodový svářecí inventor [24] 
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6.5.5 Vazač drátu Makita DTR181ZJ 
 Vazač bude sloužit k svazování armokušů sloupů, překladů a stropů pomocí drátu. 
 

6.5.5.1 Technické parametry 
 Napětí   18 V 
 Průměr drátu   0,8 mm 
 Stupně dotahování 6 
 Typ napájení   Akumulátor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                           Obr. 52 – Vázačka drátů Makita [24] 

6.5.6 Aku ohýbačka Hitachi VB3616DAW2Z 
 Bude sloužit k ohýbání pruhů do armokošů sloupů, průvlaků a stropů. 
 

6.5.6.1 Technické parametry 
 Napětí   36 V 
 Průměr tyče  8–16 mm 
 Hmotnost   18,6 kg 
 Typ napájení   Akumulátor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Obr. 53 – Aku ohýbačka Hitachi [24] 
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6.5.7 Aku úhlová bruska Dewalt DCG405NTXJ 
 Bude využita pro řezání prutů betonářské výztuže. 
 

6.5.7.1 Technické parametry 
 Výkon    800 W 
 Otáčky  9000 ot./min 
 Napětí   18 V 
 Napájení   Akumulátor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Obr. 54 – Aku úhlová bruska [24] 

6.5.8 Systémové bednění DOKA 
 Na stavbě bude využito k bednění sloupů, průvlaků a stropů. Upřesnění počtu dílců 
a dalších parametrů určí statik ve výkresu bednění. Tento výkres není součástí PD 
bakalářské práce. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 55 – Bednění stropu DOKA [25] 
 
 
 
 
 
       Obr. 56 – Bednění sloupu DOKA [25] 
 
      Obr. 57 – Bednění průvlaků DOKA [25]  
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8.5.9 Bourací kladivo Toolson PRO-HM 27 MAX 
 Bude se používat při odstraňování betonu z hlavice pilot a případně u sloupů a 
průvlaků. 
 

8.5.9.1 Technické parametry 
 Výkon   1500 W 
 Počet úderů  1900 ú./min 
 Hmotnost   10,2 kg 
 Napájení   Síťové 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Obr. 58 – Bourací kladivo Toolson [24] 

6.5.10  Stavební míchačka Scheppach 
 Stavební spádová míchačka bude sloužit k míchání maltové směsi, která bude 
využita v etapě zdění. 
 

6.5.10.1 Technické parametry 
 Výkon   650 W 
 Napětí   230 V 
 Objem bubnu  160 l 
 Materiál   Litina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Obr. 59 – Stavební míchačka Scheppach [24] 
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6.5.11 Skládací lešení Krause Corda AH3 
 Lešení bude použito k provádění nosných stěn a příček z keramických tvarovek. 
 

6.5.11.1 Technické parametry 
 Prac. výška  3 m 
 Nosnost   150 kg 
 Materiál   Hliník  
 Rozsah použití  Roviny i schody 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Obr. 60 – Skládací lešení Krause Corda [24] 

6.5.12  Postřiková konev PROFI PLUS 5L 
 Bude použita pro nástřik odbedňovacího oleje na povrch bednění.  
 

6.5.12.1 Technické parametry 
 Objem nádrže  5 l 
 Max. tlak  3 Bary 
 Hmotnost  2,6 kg 
 Délka hadice   2,5 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Obr. 61 – Postřiková konev [26] 
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6.5.13  Nivelační přístroj Bosch GOL 20 D a lať Bosch GR 500 
 Bude sloužit k zaměření polohy pilot a ke kontrole jejich výroby. Provede se s ním 
zaměření nosných konstrukcí a stěn.  
 

6.5.13.1 Technické parametry 
 Dosah přístroje  60 m 
 Zvětšení přístroje  20 x 
 Délka latě  5 m 
 Hmotnost přístroje  3,5 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Obr. 61 (1,2) – Nivelační nástroje [24] 

6.5.14  Vysokotlaký čistič Kärcher K5 Kompact 
 Bude používán k čistění těžké mechanizace před odjezdem ze stavby aby byla 
udržena čistota dopravních tras. 
 

6.5.14.1 technické parametry 
 Napětí   230 V 
 Výkon    2100 W 
 Hmotnost   12 kg 
 Max. tlak  145 bar 
 Množství vody 500 l/h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Obr. 62 – Vysokotlaký čistič [24] 
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6.6.1 Ostatní nářadí 
 Jedná se o kladiva, kleště, vodováhy, svinovací metry, lopaty, kolečka a další 
nástroje běžně se vyskytující na stavbě. 
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7. ČASOVÝ PLÁN A BILANCE PRACOVNÍKŮ PRO HRUBOU 
SPODNI STAVBU 
 Časový harmonogram vypracovaný v programu CONTEC pro zadanou 
technologickou etapu objektu provozního domu SNS v obci Dambořice je součástí přílohy 
P 05 – ČASOVÝ PLÁN. V plánu se nachází kritický cesta která je značená červeně. Některé 
položky jsou značeny zeleně. Tyto položky neleží na kritické cestě. Bilance pracovníků je 
součástí přílohy P 04 – BILANCE PRACOVNÍKŮ 
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8. KVALITATIVNÍ POŽADAVKY A JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 
8.1 Vstupní kontrola 

8.1.1  Kontrola projektové dokumentace  
 Před zahájením práci na základových konstrukcích je potřeba zkontrolovat úplnost 
projektové dokumentace, je potřeba dát pozor na správnost výškových úrovní a 
kompatibilitu výkresu základových konstrukci s ostatními výkresy. Výkresy musí být 
zpracovány oprávněnou osobou a být v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. Kontrolu 
provádí jednorázově stavbyvedoucí a technický dozor. O kontrole se provede záznam do 
stavebního deníku. K PD můžou vzniknout připomínky. Ty se poté řeší se stavebním 
úřadem a je třeba je zpracovat změny PD. 
 

8.1.2 Kontrola dokončených prací 
 Před zahájením prací stavbyvedoucí společně s technickým dozorem a geodetem 
zkontrolují správnost provedení hrubých terénních úprav. Provádí se kontrola rovinnosti 
pilotovací úrovně. Tato kontrola se provádí pomocí 4metrové latě. Maximální odchylka se 
pohybuje ± 30 mm. Samotná výška oproti projektovému počátku se poté měří pomocí 
nivelačního přístroje. Další pozorovaný faktor je únosnost zeminy, které musí být 
dostatečná pro pohyb těžké pilotovací soupravy. Na místě se provede zatěžovací 
zkouška zeminy. Minimální hodnota únosnosti stanovená projektovou dokumentací je 
Edef2 = 72 MPa. Výstupem poté je zápis do stavebního deníku a protokol o provedení 
zkoušek a naměřené hodnoty. 
 

8.1.3  Kontrola vytyčovacích bodů 
 Geodet se stavbyvedoucím zkontrolují vytyčovací body, ze kterých se dále bude 
vycházet pro určení polohy vrtů. Kontrola se provede nejprve jen opticky a poté se 
provede kontrola pomocí nivelačního přístroje. Zkontroluje se, zda nejsou poškozeny a 
jestli jejich polohopis a výškopis odpovídá normovým odchylkám. 
 

8.1.4 Kontrola připravenosti pracoviště 
 Provede ji stavbyvedoucí a technický dozor. Provádí se hlavně kontrola provedení 
přípojek ´, které musí být před zahájením procesu pilotování zasypány. Kontrola se 
provádí opticky. Poté se provede kontrola funkce přípojek. Taktéž se provede kontrola 
vyznačení přípojek pomocí spreje. Součástí kontroly je kontrola všech buněk, skládek a 
pracovních prostor. Na závěr se provede kontrola oplocení, které musí zajišťovat 
zamezení vstupu neoprávněným osobám a musí dosahovat výšky minimálně 1,8 metrů, a 
taktéž dopravního značení jak na staveništi, tak v jeho okolí. O kontrole se provede zápis 
do stavebního deníku a sepíše se protokol o předání a převzetí pracoviště. 
 

8.1.5 Kontrola strojů a zařízení 
 Kontrolu provádí stavbyvedoucí, technický dozor případně strojník. Kontrola se 
provádí každý den vizuálně. Kontrolu je se stav všech strojních s důrazem na kontrolu 
pilotovací soupravy. Součástí kontroly je kontrola úniku kapalin a kontrola revizních štítků. 
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Při vypršení platnosti se nechá provést revize. U měřících přístrojů se provede kalibrace. 
Provede se zápis o technickém stavu do stavebního deníku. 
 

8.1.6 Kontrola materiálu 
 Stavbyvedoucí, mistr nebo technický dozor musí provést kontrolu každé dodávky 
materiálu na stavbu. U pilotování se provádí kontrola betonu, výztuže a doplňkových 
materiálů. Kontroluje se množství, kvalita a soulad s dodacím listem a PD. Kontrola se 
provádí vizuálně a případně se provádí namátkové měření. O kontrolách se provede zápis 
do stavebního deníku. 
 
U výztuže se kontroluje její stav. Nesmí vykazovat známky poruchy jako jsou například 
hluboká koroze – povrchový povlak koroze není škodlivý. Výztuž musí být označení za 
pomocí štítků. Dále je třeba provést kontrolu průměru výztuže a druhu betonářské 
výztuže. Ocel nesmí být znečištěna zeminou či oleji které by mohly zhoršit kvalitu a 
únosnost pilot. 
 
Kontrola čerstvého betonu se provádí pomocí sednutí kužele. Z každé dovezené várky se 
odebere zkušební vzorek a provede se kontrola. Podrobnější popis kontroly je součástí 
kapitoly 8.2.7 Kontrola kvality betonu. 
 

8.1.7 Kontrola skladování 
 Provede se kontrola skladování drobné výztuže a kontrola prostor pro skladovaní. 
Plochy pro skladování budou umístěny na zpevněném povrchu, který je v mírném spádu, 
aby zajišťoval dostatečný odtok vody. Výztuž bude skladována na hranolech ve výšce 
minimálně 150 mm nad terénem. Drobné materiály a zařízení bude skladováno 
v uzamykatelných skladech. Veškeré materiály můžou být umístěny jen na skládkách 
které pro tento materiál byly určeny. Je třeba zajistit dostatečné prostory pro pohyb a 
manipulaci s materiálem. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku, 
 

8.1.8 Kontrola pažnice 
 Pažnice připravené pro vrtání musí být dokonale očištěné od zbytků zatvrdlého 

betonu, suspenze nebo jakéhokoliv dalšího materiálu, aby byly stěny hladké. Kontroluje 
se délka pažnic a vodorovnost povrchu, protože pažnicové roury nesmí být deformované. 
Musí být dodržena tloušťka stěn pro dané vrtání a geologické předpoklady. Dále se 
kontrolují břity první pažnice, která se bude zavrtávat. Nesmí chybět žádné připevňovací 
šrouby, které slouží ke spojení částí pažení. Kontrolu provede vrtmistr před provedením 
každé piloty.  

 

8.1.9 Kontrola způsobilosti pracovníků 
 Kontrolují se doklady všech pracovníků a jejich platnost po dobu výstavby. U 

zaměstnanců jiné národnosti, se musí dbát nařízení vlády 140/2008 Sb. Všichni 
pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce a podepsat, že byli poučeni o BOZP. 
Dále jsou kontrolovány průkazy specializovaných pracovníků o vykonávání dané činnosti, 
např. svářeč, strojník, a další. Každý pracovník je taktéž seznámen s pracovním 
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postupem. Kopie dokladů a osobních informací jsou uloženy u  stavbyvedoucího. Provede 
se podpis potvrzení o absolvovaní školení BOZP a užívání OOPP a provádění procesu. 
 

8.2 Mezioperační kontroly 

8.2.1 Kontrola klimatických podmínek 
 Denně provádí stavbyvedoucí 3 kontrolu klimatických podmínek, v případě 

proměnlivého počasí provádí kontroly i v průběhu dne. Záznamy počasí, jako jsou 
povětrnostní podmínky, maximální a minimální teplota, viditelnost, jsou zaneseny ve 
stavebním deníku. Zároveň je v něm zapsáno každé přerušení práce, které nastalo kvůli 
nepříznivým klimatickým podmínkám. Pro práci je nutná viditelnost minimálně 30 m. 
Pokud rychlost větru překročí 11 m/s (případně 8 m/s, pro pracovníky zavěšené na laně) je 
nutno přerušit všechny práce, neplatí pro práce uvnitř objektu po zastřešení. Pokud je 
práce přerušena, aniž by byla dokončena konstrukce krovu, musí se zajistit proti 
zhroucení. Betonáž se provádí v rozmezí teplot 5 až 30 °C. V případě klesnutí teploty pod 
5 °C, provádí se nezbytná zajištění staveniště (užití geotextílie, přidání nemrznoucí 
směsi), v opačném případě je čerstvý beton ošetřován vodou. 

 

8.2.2 Kontrola vytyčení polohy pilot 
 Geodet zkontroluje podle situace pilot z PD správné polohy vytyčovacích kolíků. 

Kolíky vytyčují osu pro provádění vrtů. Zkontrolovat počet a polohu výtyček dle odchylek. 
Maximální odchylka polohy středu od projektové dokumentace je ± 20 mm. Přítomen 
kontrole je stavbyvedoucí. Provede se záznam o poloze pilot a zápis do stavebního 
deníku. 
 

8.2.3 Kontrola pořadí provádění pilot 
 Je třeba dodržet pořadí provádění pilot. Důvodem je současné provádění pilot a 
základových pásů. Na pořadí provádění dohlíží vrtmistr a stavbyvedoucí. 
 

8.2.4 Kontrola provádění pilot 
 Samotnou kontrolu provádí vrtmistr. Provádí se kontrola svislosti vrtání ve dvou 
osách, které jsou na sebe kolmé. Hodnoty jsou digitálně promítané v kabině soupravy. 
Taktéž se provádí kontrola maximální rychlosti vrtání a dosažení požadované hloubky. 
Informace o provádění se zapisují do protokolu o provádění pilot. 
 

 Odchylka osy vrtu v hlavě piloty  +-25mm 
 Odchylka od svislice max  2,0% délky vrtu 
 Hloubka vrtu    +-100mm 

 

8.2.5 Kontrola geologického profilu 
 Kontrolu provádí vrtmistr, stavbyvedoucí a technický dozor. Kontrola bude 
sledovat shodu geologického profilu s výsledky inženýrsko-geologického průzkumu. Bude 
se kontrolovat druh zeminy, její únosnost, druh zeminy v patě piloty, podzemní voda a 
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další vlastnosti. V případě odchylky je třeba za pomocí geodeta a projektanta stanovit 
nutná opatření. Údaje zjištěné zkouškou se zapíšou do stavebního deníku. 
 

8.2.6 Kontrola umístění armokoše 
 Tuto kontrolu vykonává pomocný stavbyvedoucí, případně ji může vykonat technik. 

Nejprve se provede kontrola před osazením armokoše. Kontrolují se správné rozměry 
armokoše, konkrétně délka a průměr, zdali jsou výztuže spojeny a dimenzovány na tlak 
betonu. Výztuže mohou mít v armokoši odchylku umístění maximálně ± 20 mm, zatímco 
výšková odchylka osazení armokoše pilot může být maximálně ± 40 mm. Dále se kontrolu 
stav armokoše, zda není znečištěn či poškozen. Při osazení se dbá na dodržení krytí 
armokoše, svislá poloha a plynulost spouštění. Následně je provedena kontrola zajištění 
proti nežádoucímu poklesu armokoše.  O provedené kontrole se provede zápis do 
stavebního deníku a do protokolu o provádění pilot. 

 

8.2.7 Kontrola kvality betonu 
 Betonová směs se smí zabudovávat do pilot pouze při teplotě 0-25 °C. Maximální 
čas doby od zpracování po zabudování je 90 minut. Kontrola se provádí u každého 
dodaného mixu. Kontrolu je shoda vlastností mixu s dodacím listem. Namátkově se poté 
provádí kontrola za pomocí krychelné zkoušky v laboratoři. Na stavbě se provádí poté 
kontroly čerstvého betonu.  
 

8.2.7.1 Zkouška sednutím kužele 
 Zkouška se provádí na rovné zpevněné ploše. Pro zkoušku se použije kužel o 
normativních rozměrech. Tento kužel se naplní třemi stejně vysokými vrstvami směsi. 
Každá vrstva se hutní za pomocí 25 vpichů tyče. Kužel se po zhutnění okamžitě 
doformuje a měří se jeho pokles výšky. Přesnost měření je 10 mm. V případě že dojde ke 
zborcení kuželu je třeba zkoušku opakovat. Pokud se vzorek usmýkne je třeba provést 
zkoušku rozlitím. Nakonec se podle tabulky a výšky sednutí určí konzistence.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Obr. 63 – Zkouška sednutí kužele [27] 
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8.2.7.2 Zkouška rozlitím 
 Zkouška se provádí u betonů, u kterých nelze provést zkoušku sednutím kužele. 
Po rozlití směsi se provedou dvě na sebe kolmá měření. Dle rozměrů se poté provede 
roztřízení a stanoví se klasifikace. Výsledná hodnota se porovná s hodnotou 
požadovanou projektovou dokumentací.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Obr. 64 – Zkouška rozlitím [27] 
8.2.7.3 Krychelná zkouška 
 Zkouška se provádí v laboratoři v lisech. Vzorky se budou odebírat 1x denně. Při 
každém odběru se vyhotoví 3 zkušební krychle o hraně 150 x 150 x 150 mm. Tyto vzorky 
se popíšou datem, místem, kde bude tato betonová směs umístěna, druh betonu a 
výsledek zkoušky sednutí kužele, popřípadě výsledek zkoušky rozlitím betonu. 
Nevyhovující porušení v lisu se zaznamená s odkazem na označení co nejpodrobnějšího 
vzoru porušení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Obr. 65 - Krychelná zkouška [27] 
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8.2.8 Kontrola betonáže 
 Betonáž je třeba provádět co nejdříve vrtání. Maximální doba pro betonáž je do 12 
hodin od provedení vrtů. Kontrola se primárně vztahuje na výšku shazování batonu. 
Maximální výška je stanovena na 1,5 metrů od hladiny betonu. Pilota se musí betonovat 
bez přerušení. Takto provedena pilota by měla být celistvá a kvalitní. Dále se provádí 
kontrola spotřeby betonové směsi, která se porovná s předpokládanou projektovanou 
spotřebou. Na závěr se provede kontrola výšky hlavy piloty. Záznam o průběhu betonáže 
se provede do protokolu o provádění piloty. 
 

8.2.9 Kontrola odbedňování 
 Kontroluje se hladina betonové směsi v pilotě při vytahování. Vytahuje se za 

střídavé rotace na obě strany, aby beton neulpíval na stěnách pažnic. Hladina betonu 
musí být 1,5 metrů nad koncem pažnice, aby nedocházelo ke zhroucení stěn. Kontroluje 
se profil kvůli deformaci. Při vytahování je armokoše zajištěn teleskopem vrtné soupravy. 
 

8.2.10  Kontrola ošetřování betonu 
 Míra kontroly je přímo závislá na klimatických podmínkách. Pří teplotách 5–25 °C 
není třeba provádět speciální opatření. Při teplotě pod 5 °C je třeba provést opatření 
které zamezí promrzání betonu. Ochrana se provádí přikrytím hlavy piloty například 
geotextilií. Dále je třeba udržovat betonovou směs v teple po dobu 4 dní. Při teplotách 
vyšších jako 25 °C je třeba beton ošetřovat proti vysychání. Beton se opatří krytím proti 
přímému slunečnímu záření a případně se přistoupí ještě ke kropení betonu. V případě 
využití těchto opatření se provede zápis do stavebního deníku.  
 

8.2.11 Kontrola OOPP 
 V průběhu celého provádění výstavby provádí stavbyvedoucí nebo stavební dozor 
kontrolu používaní ochranných pomůcek. Stavbyvedoucí nebo stavební dozor je taktéž 
oprávněn provádět kontrolu na alkohol a omamné látky. Odmítnutí této kontroly je bráno 
stejně jako pozitivní výsledek výskytu alkoholu nebo omamných látek v krvi. Pracovník 
s pozitivním výsledkem je okamžitě vykázán ze stavby a o přítomnosti alkoholu nebo 
omamné látky se sepíše protokol. Kontrola na alkohol a omamné látky se může provést i 
u stavbyvedoucího čí stavebního dozoru. 
 

8.3 Výstupní kontrola 

8.3.1 Kontrola geometrie konstrukcí a zkouška PIT 
 Zde se kontroluje tvar konstrukce a jakost, zda odpovídá daným 

požadavkům. Maximální odchylka středu piloty od projektovaného středu je 
0,1*Průměr piloty. Zaměření středu provádí geodet. Je provedena také zkouška 
integrity PIT (nedestruktivní zkouška). Pomocí speciálního rázového kladívka je 
měřena vlna od hlavy piloty k patě. Od změn tvarů, případně nehomogenit v materiálu 
dříku piloty se odráží vlny, ty jsou snímány a následně vyhodnoceny v laboratoři. 
Výstupem této zkoušky je protokol o zkoušce integrity. O Výsledcích zkoušky se 
provede zápis do stavebního deníku a do protokolu o provedení pilot. 
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8.3.2 Kontrola odbourání hlavy piloty 
 Tuto kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí za účasti technického dozoru 

investora. Kontrola se zaměřuje na stav piloty, zda není poškozena (trhlinky, výmoly), 
znečištěna (olej, bláto, písek apod.). Odchylka výšky bourané koruny betonu pilot 
může dosahovat maximálně ± 10 mm. O provádění kontroly se provede zápis do 
stavebního deníku. 

 

8.3.3 Kontrola dokumentací 
 Kontroluje se stav průběžného zapisování informací do stavebního deníku 

a vyplnění kontrolního a zkušebního plánu. Taktéž se kontroluje úplnost informací 
v protokolu o provedení piloty. Provádí se jednorázová celková kontrola všech 
dokumentů stavby. 
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9. BEZPEČNOST PRÁCE ŘEŠENÉ PRO HRUBOU SPODNÍ 
STAVBU 
9.1 Obecné informace 
 Před zahájením prací je třeba aby každý pracovník prošel školením BOZP a svou 
účast stvrdil podpisem. Podpis je poté archivován ve stavebním deníku. Při provádění 
procesu dohlíží stavbyvedoucí nebo koordinátor BOZP na užívání OOPP a dodržování 
postupů BOZP. Zhotovitel je povinen pracovníky vybavit OOPP.  
 V následujících kapitolách jsou zmíněny rizika, která při provádění hrubé spodní 
stavby můžou vzniknout a také jejich prevence. 
 

9.2 Vniknutí neoprávněné osoby na staveniště 
 Proti vniknutí neopevněných osob bude stavba bude ohraničena oplocením do 
výšky 1,8 m na straně přilehlé ke komunikaci. Pracovníci areálu budou proškoleni o 
provádění stavby. Vjezd na stavbu bude opatřen uzamykatelnou bránou. V okolí vstupu 
bude zákazové značení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Obr. 66 - Výstražná tabulka [20]   Obr. 67 – Zákaz vstupu na staveniště [20] 
 

9.3 Srážka s vozidlem nebo strojem 
 Takovému riziku se bude předcházet nošením výstražné vesty. Je třeba dbát 
zvýšené opatrnosti při pohybu po staveništi. Při pojezdu vozidel a strojů se doporučuje 
nevstupovat do slepých míst řidiče. Při pohybu vozidel pro dopravu materiálu nebo strojů 
je zakázána manipulace s materiálem či stroji. Před prováděním úkonu budou všichni 
pracovníci seznámení s postupem úkonu. 
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9.4  Převrácení stroje 
 Jedná se o riziko spojené s užíváním strojů pro zemní práce a zdvíhací 
mechanismus. Překlopení strojů pro zemní práce se nepředpokládá ale může dojít 
k sesunutí stroje do kopané rýhy. Proto je třeba dodržovat odstupy od rýhy a přehled 
pracovníka obsluhujícího stroj o okolím prostoru a již vyhloubených rýhách. Proti 
převrácení zdvíhacího mechanismu je třeba dodržovat maximální zatížení uvedeno 
výrobce. Při přetížení je mechanismus opatřen hlásičem nadměrného břemena. 
V přípravné fázi se mechanismus posoudí, zda je dostačující pro budoucí výstavbu. Práci 
s těmito stroji provádí pouze osoby s profesním průkazem pro řízení tohoto zařízení. 
 

9.5 Sražení osoby spodní otočí jeřábu 
 Riziko vzniká při pohybu jeřábu. Po přistavení jeřábu a jeho rozpatkování se okolí 
daném výrobce jeřábu provede oplocení. Oplocení je provede z plastových mobilních 
zábran nebo vytyčeno kolíky mezi kterými je napnuta bezpečnostní páska. V případě 
pohybu za páskou je třeba vyrozumět pracovníka ovládajícího jeřáb o pohybu. Je třeba 
dbát zvýšené opatrnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obr. 68 – Plastové oplocení [19]                  Obr. 69 – Bezpečnostní páska [19] 

9.6 Sražení osob pohybujícím se břemen jeřábu nebo samotným 
zdvíhacím mechanismem 
 Riziko vznikne na stavbě při přemísťováni bednění a palet s keramickými 
tvarovkami. Jeřábník bude dodržovat odstupové vzdálenosti zadané předpisy a musí mít 
platný průkaz pro manipulaci s jeřábem. Jedná se o odstupy od budov a od nejvyššího 
místa kde se můžou pracovníci pohybovat. Vzdálenosti se ověřují v přípravné fázi. Může 
nastat i riziko nárazu břemena do jeřábu.  
 

9.7 Poranění proudem 
 Riziko vzniká při manipulaci s rozvodnami elektrického proudu nebo při užívání 
elektrických přístrojů. Manipulace s rozvodnami proudu je zakázaná neoprávněným 
osobám. Poškozené zařízení nebo vedení se nesmí použít. Poškozené vedení je třeba 
neprodleně ohlásit nadřízené osobě. U přistrojí se provádí kontrola přístroje a platnosti 
revizního štítku. 
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        Obr. 70 – Revizní štítek [28] 

9.8 Poraněním mechanickým zařízením 
 Riziko vzniká například při manipulaci s míchačkou, bouracím kladivem, svářečkou 
a dalšími zařízeními na stavbě. Při práci s mechanickým zařízení je třeba dodržovat 
postupu výrobce a užívání předepsaných ochranných pomůcek. 
 

9.9 Pád do hloubky / vybetonované piloty 
 Riziko vzniká při provádění pilot. Výskyt pádu do hloubky se téměř nepředpokládá 
z důvodu zvoleného technologického provádění. V případě že nebude vrtaná pilot 
v krátkém časovém úseku zabetonována je třeba provést oplocení otvoru a případné 
přikrytí otvoru například deskou. Po vybetonování se piloty oplotí pomocí plastového 
mobilního oplocení nebo se označí bezpečnostní páskou. Oplocení je u piloty ponecháno 
do zatvrdnutí směsi. 

9.9  Pád z výšky 
 Riziko vzniká při práci na lešení a při pracích v druhém nadzemním podlaží. 
Používají se ochranné prostředky proti pádu. Jedná se o zábradlí a ochranné postroje. 
Pracovníci pohybující se výškách jsou povinni užívat tyto ochranné pomůcky. Postroje je 
třeba připevnit k bodům tomu určeným. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Obr. 71 – Bezpečnostní postroj [29]                      Obr. 72 - Zábradlí bednění [25] 
 

9.10  Zasypání zeminou nebo materiálem 
 Riziko vzniká při skladování materiálu. Zemina na staveništní deponii bude 
skladována maximálně do výšky 1,5 m. Ostatní materiály budou skladovány pouze na 
místech tomu určených a podle předpisů výrobce.  
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9.11 Poškození zraku 
 Riziko vzniká při svařování prutové výztuže nebo při lití betonu. Při sváření je třeba 
dodržovat pracovní postupy a užívat ochranné pomůcky a svářečskou masku. Při lití 
betonu může dojít ke vniku betonové směsi do očí. Je třeba užívat ochranu zraku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Obr. 73 – svářečská maska [24] 

9.12  Riziko vzniku požáru 
 Vzniká při sváření, poškozeného vedení proudu, vystavení hořlavého materiálu 
vysoké teplotě nebo při kouření. Na stavbě je zakázáno kouření. Pro kuřáky je určené 
místu s popelníkem a s možností hašení. Hořlavé materiály jsou skladovány v dostatečné 
vzdálenosti nebo jsou chráněny od všech rizik které by mohli způsobit požár. V blízkostí 
stavby v areálu MND a.s. Dambořice se nachází požární nádrž. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Obr. 74 – Kuřácký přístřešek [30] 
 
 



98 
 

9.13  Hlášení úrazů 
 Úrazy je třeba hlásit neprodleně nadřízenému, stavbyvedoucímu nebo 
koordinátorovi BOZP. Zaměstnavatel je povinen vést si evidenci o úrazech. Evidence 
obsahuje tyty náležitosti: 

 Jméno a příjmení poraněného 
 Datum a čas poranění 
 Místo úrazu 
 Činnost, při které k úrazu došlo 
 Počet hodin odpracovaných bezprostředně před zraněním 
 Celkový počet zraněných osob při úkonu 
 Zraněné části těla 
 Zdroj úrazu 
 Příčiny úrazu 
 Svědky 
 Údaje o pracovníkovi co údaje zaznamenal do evidence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 
 

 
 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 

FAKULTA STAVEBNÍ 
FACYLITY OF CIVIL ENGENEERING 
 

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION MANAGMENT 
 
 
 
 
 
 

10. JINÉ ZADÁNÍ 

 
 
 
 
 
 
 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR’S THESIS  
 
 
 
AUTOR PRÁCE  LUKÁŠ KOCOUREK 
AUTHOR     
 

VEDOUCÍ PRÁCE  Ing. BORIS BIELY 
SUPERVISOR     
 

BRNO 2024 



100 
 

10. JINÉ ZADÁNÍ 
10.1 Určení vhodné vrtné soupravy 

10.1.1 Informace o provádění 
 Vrtná souprava bude na stavbě provádět vrtání 14 pilot o průměru 600mm a délce 
od 7,5 do 10 metrů. Dále se na stavbě nachází piloty průměru 900mm a délce 10 metrů. 
Vrtná souprava se bude na stavbě pohybovat dle dané dokumentace. Prvně se provede 
vrtání vnitřních pilot o průměru 900mm, do kterých se pomocí vrtné soupravy vloží 
armovací koš a vrt se i vybetonuje. Po provedení vnitřních pilot se souprava přesune na 
piloty vnější. Provádění probíhá od nejvzdálenějších pilot od místa nakládky soupravy, po 
místo nejbližší. Je tžrba dbát zvýšené opatrnosti při pohybu okolo již provedených pilot 
aby nedocházelo k jejich přejíždění. Pro porovnání jsem si zvolil vrtnou soupravu SR40 na 
základně SOILMEC ve vlastnictví firmy PILOT SERVICE s.r.o. se sídlem v Brně a soupravu 
BG12H od firmy BAUER, která je ve vlastnictví firmy GEOSTAV spol. s.r.o.  
 

10.1.2 Souprava firmy PILOT SERVICE s.r.o. 
10.1.2.1 Základní informace a parametry 
 Firma vlastní soupravu SR40 na základně SOILMEC. Firma PILOT SERVISE s.r.o. 
sídlí v Brně na adrese Jundrovská 1303/43.  

 Hmotnost: 47 tun 
 Výkon motoru: 224 kW 
 Maximální průměr: 1500 (1000) mm 
 Maximální hloubka 55 (20) metrů 
 Maximální kroutící moment 160 kNm 
 Maximální rychlost vrtání: 25 rpm 
 Možné druhy pilot: pažené piloty, CFA, CSP, CAP, RC a pilotové stěny 

 
  
 
 
 
 
       
 
 
                   Obr. 75 – Vrtná souprava zboku [22] 
 
 
 
 
 
 
 
     Obr. 76 – Rozložená vrtná souprava [22] Obr. 77 – Vrtná souprava shora [22] 
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10.1.2.2 Problematika dopravy 
 Tato souprava bude na stavbu dopravena pomocí tahače Volvo 4x2 a podvalníku 
Goldhofer STN-L 4, který poskytne firma Richter Company s.r.o. a zajistí dopravu. 
Souprava bude dovezena jako nadměrný náklad dle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 
209/2018 Sb. o hmotnostech. Přeprava přesáhne maximální hmotnost pro kategorii se 
čtyřmi a více nápravami která činí maximálně 32 tun. Déle souprava přesáhne maximální 
šířku o 40 cm. Ostatní rozměry vyhoví. Je tedy třeba požádat o nadrozměrnou dopravu a 
zajistit doprovodné vozidlo. Vzdálenost přepravy je 55 km. 
 

10.1.3 Souprava firmy GEOSTAV spol. s.r.o. 
10.1.3.1 Základní informace a parametry 
 Firma vlastní soupravu BG12H od firmy BAUER. Firma Geostav spol. s.r.o. se sídlí 
na adrese Otrokovice Objízdná 1897. 

 Hmotnost: 44 tun 
 Výkon motoru: 115 kW 
 Maximální průměr: 1200 mm 
 Maximální hloubka: 40 metrů 
 Maximální kroutící moment 125 kNm 
 Maximální rychlost vrtání: 33 rpm 
 Možné druhy pilot: pažené piloty, kelly bar piloty, CFA, pilotové stěny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Obr. 78 – Vrtná souprava z boku [22] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Obr. 79 – Vrtná souprava předu [22] 
 
 
 
Obr. 80 – Rozložená vrtná souprava [22] 
 



102 
 

10.1.3.2 Problematika dopravy 
 Vrtná souprava bude také dopravována pomocí tahače Volvo 4x2 a podvalníku 
Goldhofer STN-L 4, který poskytne firma Richter Company s.r.o. a zajistí dopravu. Taktéž 
se jedná o nadměrnou dopravu. V tomto případě však nepřesáhneme maximální 
dovolenou šířku kategorie. Vzdálenost dopravy je 94 km. 
 

10.1.4 Souhrnná tabulka 
 

POPIS  JEDNOTKA  SR40 BG12H 
Hmotnost t 47 (+3) 44 (-3) 
Maximální průměr piloty mm 1500 (+300) 1200 (-300) 
Maximální hlobka vrtu m 55 (+15) 40 (-15) 
Maximální rychlost hloubení  rpm 25 (-7) 33 (+7) 
Cena pronájmu rypadla Kč/Sh 3450 (+700) 2750 (-700) 
Vzdálenost dopravy km 55 (-39) 94 (+39) 
Výkon motoru kw 224 (+71) 153 (-71) 
Tlak hydraulické pumpy Mpa 35 (+5) 30 (-5) 
Rozměry pro přepravu mm 2900x3250x12758 Širší 2500x3330x15380 Delší 
Šířka pásů mm 700 (+200) 500 (-200) 
Síla vtláčení KN 200 (-40) 240 (+40) 
Doba provádšní zakázky h 64 (-16) 80 (+16) 
Hlučnost  dB Neuvedeno   110   

Cena celkem Kč 220 800 
(-
60200) 282 000 (+60200) 

   Tab. 7 – Souhrnná tabulka pro vrtnou soupravu 

 

10.1.5 Závěr 
Po porovnání parametrů z tabulky výše, s ohledem na požadavky a kritéria zadavatele 
zakázky, je zřejmé že výhodnější vrtná souprava pro provádění je SR40 na základně 
SOILMEC Hlavními kritérii byla cena pronájmu soupravy a možnost dopravy a její cena. 
Ostatní parametry byli také zohledněny, avšak nebyla jim přikládána taková váha.  
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10.2 Určení vhodného stroje pro zemní práce 

10.2.1 Informace o provádění 
 Rypadlo bude sloužit pro výkop rýh pro základové pasy a pro odběr zeminy od 
vrtné soupravy. Rozhodujícím pří výběru tohoto typu rypadla byla jeho dostupnost 
v blízkém okolí stavby, možnost dojezdu po vlastní ose, eliminujeme těžkou stavební 
dopravu a vzniklé komplikace při jeho dopravě. Při výběru konkrétního typu rypadla jsem 
vybíral mezi dvěma firmami, které jsou dostupné v blízkosti staveniště, traktor-rypadlo 
CATerpillar 428 od firmy Sovová stavebniny s.r.o. se sídlem v obci Uhřice 132, 696 34 
Hodonín a rypadlo CATerpllar M315C od firmy Lužastav s.r.o. se sídlem v obci Lovčice 9, 
696 39 Lovčice. 
 
Obecné parametry  
Objem zeminy je V=125 m3 
Celkový objem zeminy v nakypřeném stavu Vn=168 m3 
Teoretické trvání pracovního cyklu rypadla  

Kopání=10s 
Posun=10s 

Nakládání=10s 
Cesta zpět=10s 
CELKEM=40s 

 

10.2.2 Traktorové rypadlo CATerpillar 432 
10.2.2.1 Základní informace a parametry 

Trakotorové rypadlo CATerpillar 432 muže být dodáno firmou „Sovová stavebniny 
s.r.o. Tato firma má k dispozici lžíci o objemu 0,99 m3 a šířce 1600 mm. Mimo jiné táto 
firma má k dispozici další stroje pro zemní práce. 

 
 Objemová hmotnost zeminy v nenakypřeném stavu: 196,7 Kg/m3 
 Hmotnost rypadla: 8,2t 
 Rozsah otáčení: 180° 
 Hloubkový dosah: 4,3m 
 Maximální hloubka etáže: 0,6m 
 Objem lopaty: 0,99m3 

 
Doba teoretického pracovního cyklu: 40s 
Prodlevy: 5s 
Celkové využití: 50min/hod 
Teoretická výkonnost rypadla:  Q=3600*(V/T)=3600*(0,99/(35))=101,83 m3/h 
Provozní výkonnost rypadla: QRYP=Q*k1*k2*k3*k4*k5=101,83*0,96*1*0,9*0,83=73,03 
m3/hod 
K1=0,96 koeficient plnění (3. třída rozpojitelnosti hornin) 
K2=1 koeficient kvalifikace obsluhy (stupeň kvalifikace- dobrá obsluha) 
K3=0,9 koeficient úhlu otáčení (úhel otáčení 180 °) 
K4=0,9  koeficient opotřebení lopaty rypadla (stupeň opotřebení –průměrné opotřebení) 
K5=0,83 koeficient poměru korby odvozního vozidla 
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Počet hodin hloubení jámy a odebírání zeminy: 168/73,03= 2,3 h=2h 18min 
  Závisí i na rychlostí práce vrtné soupravy  
Celkový počet hodin včetně dopravy na staveniště 
Doprava rypadla proběhne po vlastní ose 
Vzdálenost: 6,6 km 
Průměrná rychlost: 20 km/h 
6,6/20= 0,36h=19,8 min  
0,36*2+2,3=3,02h=3h a 3min 
Doba půjčení rypadla: 3,02 hod=3,02/8=1 den=(Z důvodu vrtání a provádění pasů 11 dní) 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Obr. 81 - Dosah traktorového rypadla [22] 
 
10.2.2.2 Problematika dopravy 
Stroj je schopen se sám dopravit na místo staveniště. Bez nutnosti dopravy na podvalu 
překoná vzdálenost 6,6 km rychlostí zhruba 20km/h 
 

10.2.3 Kolové rypadlo CATerpillar M315C 
10.2.3.1 Základní informace a parametry 

Kolové rypadlo CATerpillar M315C muže být dodáno firmou „Lužastav s.r.o.“. Tato 
firma má k dispozici lžíci objemu 0,63 m3 šířce 1200mm.  

 
 Objemová hmotnost zeminy v nenakypřeném stavu: 196,7 Kg/m3 
 Hmotnost rypadla: 14,47t 
 Rozsah otáčení: 360° 
 Hloubkový dosah: 5,46m 
 Maximální hloubka etáže: 0,6m 
 Objem lopaty: 0,63m3 
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Doba teoretického pracovního cyklu: 40s 
Prodlevy: 5s 
Celkové využití: 50min/hod 
Teoretická výkonnost rypadla:  Q=3600*(V/T)=3600*(0,63/(35))=64,8 m3/h 
Provozní výkonnost rypadla: QRYP=Q*k1*k2*k3*k4*k5=64,8*0,96*1*0,9*0,83=46,47 m3/hod 
K1=0,96 koeficient plnění (3. třída rozpojitelnosti hornin) 
K2=1 koeficient kvalifikace obsluhy (stupeň kvalifikace- dobrá obsluha) 
K3=0,9 koeficient úhlu otáčení (úhel otáčení 180 °) 
K4=0,9  koeficient opotřebení lopaty rypadla (stupeň opotřebení –průměrné opotřebení) 
K5=0,83 koeficient poměru korby odvozního vozidla 
 
Počet hodin hloubení jámy a odebírání zeminy: 168/46,47= 3,6 h=3h 36min 
 Závisí i na rychlostí práce vrtné soupravy  
Celkový počet hodin včetně dopravy na staveniště 
Doprava rypadla proběhne po vlastní ose 
Vzdálenost: 17,1 km 
Průměrná rychlost: 30 km/h 
17,1/30= 0,57h=35 min  
0,57*2+3,6=4,74h=4h a 45min 
Doba půjčení rypadla: 5 hod = 5/8 = 0,625 dní = 1 den (Z důvodu vrtání 9 dní) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                        Obr. 82 – Dosah rypadla CATerpillar [22] 
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10.2.3.2 Problematika dopravy 
 Stroj je schopen se sám dopravit na místo staveniště. Bez nutnosti dopravy na 
podvalu překoná vzdálenost 17,1 km z obce Moravské Knínice rychlostí zhruba 30km/h. 
 

10.2.4 Souhrnná tabulka 
 
POPIS  JEDNOTKA  CATerpillar 432 CATerpillar M315C 
Hmotnost t 8,2 -6,27 14,47 +6,27 
Rozsah otáčení ° 180 -180 360 +180 
Objem lopaty m3 0,99 +0,36 0,63 -0,36 
Hloubkový dosah m 4,3 -1,16 5,46 +1,16 
Cena pronájmu rypadly Kč/Sh 750 -450 1200 +450 
Vzdálenost dopravy km 6,6 -10,5 17,1 +10,5 
Maximální hloubka etáže m 0,6 0 0,6 0 

         Tab. 8 – Souhrnná tabulka strojů pro zemní práce 

10.2.5 Závěr 
Při porovnání a výběru rypadla jsem vycházel z možnosti vypůjčení v blízkosti 

staveniště a ceny daného typu rypadla. Protože se nejedná o velké množství výkopku ani 
o velkou hloubku, tak z hlediska výkonnosti jsou oba typy rypadel vyhovující. Při výběru 
bylo třeba zohlednit rychlost odebírání zeminy od vrtné soupravy s možnost širšího vyžití 
na stavbě. V tomto případě je vhodnější traktor-rypadlo CATerpillar 432.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Tab. 9 – Tabulka posouzení ceny strojů pro zemní práce 
 
 
 
 
 
 
 

CATerpillar 432 
P.Č Položka M.J Množství Cena/M.J Celkem 

1 V provozu Kč/Sh 54 1100 59 400 
2 Stání Kč/hod 20 450 9 000 

Suma 69 400 Kč 

      

      
CATerpillar M320F 

P.Č Položka M.J Množství Cena/M.J Celkem 
1 V provozu Kč/Sh 44 1500 66 000 
2 Stání Kč/hod 20 500 10 000 

Suma 76 000 Kč 
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10.3  Limitky materiálů 
 Limitky materiálů zpracované pro technologickou etapu hrubé spodní stavby pro 
stavbu provozního domu SNS v obci Dambořice jsou součástí přílohy P 07 – LIMITKY 
MATERIÁLŮ. 
 

10.4  Limitky strojů 
 Limitky strojů zpracované pro technologickou etapu hrubé spodní stavby pro 
stavbu provozního domu SNS v obci Dambořice jsou součástí přílohy P 08 – LIMITKY 
STROJŮ. 
 

10.5  Limitky profesí 
 Limitky profesí zpracované pro technologickou etapu hrubé spodní stavby pro 
stavbu provozního domu SNS v obci Dambořice jsou součástí přílohy P 09 – LIMITKY 
PROFESÍ. 
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Závěr 
 Cílem mé bakalářské práce bylo vypracovat stavebně technologické řešení hrubé 
spodní stavby provozního domu SNS Dambořice. Práce mi přinesla spoustu užitečných 
informací. Zdokonalil jsem taktéž své schopnosti v nových programech jako 
BUILDpowerS a CONTEC.  
 Samotný program BUILDpowerS mě velice nadchnul svou přehledností a 
rozsahem databází. Hledání jednotlivých položek bylo snadné. Rád bych v budoucím 
studiu a navazujícím profesním životě rozšířil znalosti v tomto programu. 
 Program CONTEC byl pro mě naopak těžký oříšek. V průběhu času jsem však 
program začal chápat a práce byla snazší. Program mi pomohl pochopit časové plánovaní 
a návaznost jednotlivých prací. Taktéž jsem se naučil možnosti provádění některých prací 
souběžně a využívání vazem. 
 Samotná tvorba bakalářské práce pro mě byla nesmírně přínosná množstvím 
nových informací o stavebních procesech, navrhování zařízení staveniště a dalších 
aspektech stavebně technologických řešení. Díky vypracování bakalářské práce jsem se 
naučil mnoho věcí. Své znalosti chci dále rozšiřovat na magisterském oboru ,, Realizace 
staveb. 
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