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Abstrakt 

Obsahem bakalářské práce je stavebně-technologický projekt školicího centra 
firmy Batist, Červený Kostelec. Detailněji se zabývá nejoptimálnějšími 
technologickými postupy pro bourací práce a zemní práce spolu se základovými 
konstrukcemi spodní stavby. Předpisy jsou doplněny kontrolními a zkušebními plány, 
vhodnou strojní sestavou a zařízením staveniště. Dále je řešena bezpečnost práce, 
časový plán a rozpočet stavby. 

Nejzajímavější bude finanční srovnání původního návrhu založení stavby na 
železobetonových pasech spolu s hutněním podkladních vrstev a následný návrh 
založení objektu na vrtaných pilotách. 

Klíčová slova 

Spodní stavba, bourací práce, zemní práce, piloty CFA, bednění, betonáž, technologický 
postup, zařízení staveniště, bezpečnost práce, časový plán, rozpočet, kontrolní a 
zkušební plán, strojní sestava. 

Abstract 

 The subject of my bachelor thesis is the construction-technological project of a 
training center of company Batist, Červený Kostelec. Thesis is focused on the most 
optimal technological procedures of demolition and groundworks along with base 
designs substructures. Regulations are supplemented by inspectional and trial plans, 
appropriate machinery and equipment of assembly site. Included is also work safety, 
time schedule and budget of substruture. 

The most interesting thing of my thesis will be comparison of the financial 
foundation with the original design of reinforced concrete structures on foundation 
along with compaction of the substrate, the design of the building foundation on bored 
piles. 

Keywords 
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procedure, equipment of construction site, work safety, time schedule, budget, control 
and trial plan, mechanical assembly. 
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Úvod 

Tématem bakalářské práce je realizace spodní stavby školicího střediska firmy 
Batist, které jsem si vybral z důvodu, že tato celková přístavba ke stávající budově, je 
zajímavá především z hlediska technologických postupů. Původní stavba z 50. let 19. 
století bude celkově rekonstruována a celkový vzhled se změní díky přístavbě ze dvou 
světových stran a vybudováním 3. nadzemního podlaží. 

Technologicky řeším odbourání nevyhovujících přístaveb, z již předešlých 
stavebních úprav, a nové vybudování základových konstrukcí pro přístavby. 

Navíc realizace stavby bude probíhat ve stísněném prostoru, mezi řešenou 
administrativní budovou a výrobní halou, což klade větší nároky na zařízení staveniště a 
především správný návrh strojní sestavy a její samotný postup. 

K návrhu výstavby se také přidávají další okolnosti, na které je třeba brát ohled. 
Je to například umístění stavebního pozemku. Ten se nachází v okrajové části města 
Červený Kostelec, v již vzrostlé výstavbě, ke kterému vede pouze jedna přístupová 
komunikace, která je navíc „slepá“. Tímto vzniká určitá komplikace i v zásobování 
stavby potřebným materiálem, mechanizací a vybavením. Je třeba si řádně nastudovat 
širší okolní podmínky pro dopravu. 

Cílem je naplánovat co nejefektivnější postup výstavby, aby ve výsledku vznikla 
kvalitně provedená stavba. Bude tedy potřeba skloubit několik dílčích složek. Půjde 
například o technologické postupy, potřebné zdroje, omezený prostor, širší dopravní 
vztahy, bezpečnost práce, ochrana životního prostředí, časový plán, finanční možnosti, 
kontrolu kvality. 

Při tvorbě bakalářské práce bych rád využil své dosavadní znalosti a samozřejmě 
získal nové. Myslím tím, nejen čisté vědomosti, ale i dovednosti v získávání informací. 
Zkrátka vše, co může být přínosem pro další rozvoj mých zkušeností ve stavebním 
oboru. 
 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 

KAPITOLA 1 

PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   Jan Možíš  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADKA KANTOVÁ 
SUPERVISOR 
 
 
BRNO 2013                   



  
Průvodní zpráva Kapitola 1 

Spodní stavba školicího střediska firmy Batist 14 
 

OBSAH 

1 Identifikační údaje .............................................................................................................. 15 

2 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 
 majetkoprávních vztazích ................................................................................................. 15 

3 Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
 infrastrukturu ....................................................................................................................... 17 

4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů .................................................. 17 

5 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu ....................................... 18 

6 Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 
 popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 
 stavebního zákona ............................................................................................................... 18 

7 Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 
 opatření v dotčeném území ............................................................................................... 18 

8 Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby ......................... 18 

9 Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 
 životního prostředí a ostatní v tis. Kč ............................................................................ 19 

 



  
Průvodní zpráva Kapitola 1 

Spodní stavba školicího střediska firmy Batist 15 
 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby: PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA ŠKOLICÍHO STŘEDISKA 
FIRMY BATIST S.R.O., ČERVENÝ KOSTELEC 

Majitel, investor: BATIST s.r.o., Nerudova č.p. 744, 549 41 Červený 
Kostelec 

Zhotovitel:   Průmstav Náchod s.r.o.,  Dobrošovská 1776,  
    547 01 Náchod 

Architekt: Ing. Arch. Milan Weiner, Design studio, Smetanovo 
nábřeží 1182, 500 02 Hradec Králové 2 

Projektant: Jaroslav Novák, Orgatex-Náchod s.r.o., Wolkerova 1749, 
547 01 Náchod 

Místo stavby:   Červený Kostelec, Nerudova č.p. 744 

Katastrální území:  Červený Kostelec 

Kraj:     Královéhradecký 

Parcelní číslo stavby:  354/1 

Dotčené pozemky:  354/2, 1284, 5/1 

Sousední pozemky:  1116, 1392/2 

2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A 
ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM 
POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 

Na základě požadavku investora, řeší projektová dokumentace k provedení 
stavby akci PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA ŠKOLICÍHO STŘEDISKA FIRMY 
BATIST s.r.o., ČERVENÝ KOSTELEC. 

Předmětem projektové dokumentace je přístavba a nástavba školicího střediska, 
které navazuje na stávající administrativní budovu. Školicí středisko bude vestavěné v 
místě stávajícího vjezdu do dvora areálu a v zadní části administrativní budovy (ve 
dvoře). Tím vznikne přímé propojení jak s administrativní budovou, tak i se stávajícími 
výrobními, skladovými a provozními objekty firmy.  

Objekt bude mít tři nadzemní podlaží, není podsklepený. Zastřešení je navržené 
dřevěnými sbíjenými vazníky. Střešní plášť s mírným sklonem je zakrytý vystupující 
vodorovnou atikou.  

Část stávajícího objektu administrativní budovy bude ve dvoře zbouráno. 
Součástí stavby jsou také stavební úpravy a oprava stávající administrativní budovy. 
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Nová přístavba školicího střediska a stávající administrativní objekt jsou 
umístěny na těchto pozemcích v areálu závodu: 

• p.č. st. 354/1 vlastník:  BATIST s.r.o., Nerudova č.p. 744,   
     549 41Červený Kostelec, 

 druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří, 
 způsob ochrany:  ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně, 

• p.č. st. 354/2 vlastník:  BATIST s.r.o., Nerudova č.p. 744, 549 41  
     Červený Kostelec, 

 druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 způsob ochrany: ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně, 

• p.č. st. 1284  vlastník:  BATIST s.r.o., Nerudova č.p. 744, 549 41  
     Červený Kostelec, 

 druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, 
 způsob ochrany: ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně, 

• p.č. 5/1  vlastník:  BATIST s.r.o., Nerudova č.p. 744, 549 41  
     Červený Kostelec, 

 druh pozemku: zahrada, 
 způsob ochrany: ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně.  

Sousední pozemky vedle stavby a v místě vjezdu do areálu: 
• p.č. 1116  vlastník:  Město Červený Kostelec, náměstí   

     T.G.Masaryka 120, 54941 Červený   
     Kostelec, 

 druh pozemků: ostatní plocha, 
 využití pozemků: ostatní komunikace, 
 způsob ochrany: ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně, 

• p.č. 1392/2  vlastník:  Město Červený Kostelec, náměstí   
     T.G.Masaryka 120, 54941 Červený   
     Kostelec, 

 druh pozemků: ostatní plocha, 
 využití pozemků: ostatní komunikace, 
 způsob ochrany: ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně. 

V místě přístavby nového školicího střediska je nyní příjezdová brána do dvora 
areálu a zpevněné plochy dvora ze žulových dlažebních kostek. V zadní části 
administrativní budovy se nachází přístavky, které budou před zahájením stavby 
zbourány. Jinak je prostor pro novou přístavbu volný. 
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3 ÚDAJE O PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH A O 
NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 

Jedná se o stávající administrativní budovu firmy Batist s.r.o. Nová přístavba 
bude navazovat a je umístěná ve dvoře na pozemcích investora. 

Dotčený stávající objekt byl zaměřen, včetně venkovních ploch kolem budovy. 
V objektu byl proveden projektantem stavebně technický průzkum. Na základě 
požadavků investora, vypracoval Ing. Arch. Milan Weiner, Design studio, Smetanovo 
nábřeží 1182, 500 02 Hradec Králové, 2. architektonické a dispoziční řešení objektu. Na 
stavbu byla vypracována dokumentace k územnímu řízení i ke stavebnímu povolení, 
bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. Na základě toho byla vypracována 
projektová dokumentace k provedení stavby. V prostoru nového objektu bylo 
provedeno měření radonu. Budova je zařazena do kategorie s nízkým radonovým 
rizikem a při stavbě není nutné provádět opatření proti pronikání radonu z podloží. Dále 
byl proveden výpočet tepelných ztrát objektu a na základě toho je navrženo celkové 
“zateplení“ budovy.  

Přístup k objektu je po stávajících místních komunikacích a chodnících s 
napojením na nový chodník vedoucí ke vstupu do objektu. Nový chodník je umístěný 
na pozemku investora. Vjezd do dvora areálu firmy‚ je navržen nový, z boční místní 
komunikace. Stávající místní komunikace je v majetku města Červený Kostelec a 
asfaltové plochy jsou v místě navržené vjezdové, posuvné brány až na hranici pozemku 
firmy Batist. V areálu závodu jsou dostatečné stávající zpevněné plochy a obslužné 
komunikace pro nákladní i osobní automobily. Před administrativní budovou (na 
pozemku firmy Batist) je stávající parkoviště osobních automobilů pro zaměstnance i 
účastníky školení z jiných firem. Pro parkování osobních automobilů budou využívány i 
zpevněné plochy ve dvoře areálu firmy.  

Objekt je napojen stávajícími přípojkami na inženýrské sítě. 

4 INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ 
DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí č. 882 - rozhodnutí o změně stavby 
pod. č.j. 05500/2008/VYST ze dne 26. 9. 2012. Na stavbu bylo vydáno také stavební 
povolení.  

Požadavky vyplývající z územního rozhodnutí i stavebního povolení a 
požadavky stavbou dotčených orgánů, jsou projektové dokumentaci k provedení stavby 
splněny a respektovány. 
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5 INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH 
POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

Projektová dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou v souladu s 
platnými stavebně technickými předpisy:  

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění zákona č. 68/2007 Sb., a zákona č. 191/2008 Sb., 

• vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

• vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

• vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení veřejnoprávní 
smlouvy a územního opatření, 

• vyhláška č. 398/2009 Sb., o technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 

Dále v souladu s příslušnými ČSN, technologickými předpisy apod. 

6 ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK 
REGULAČNÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO 
ROZHODNUTÍ, POPŘÍPADĚ ÚZEMNĚ 
PLÁNOVACÍ INFORMACE U STAVEB PODLE § 104 
ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA 

Architektonické řešení objektu je patrné z výkresové části. Projektová 
dokumentace byla odsouhlasena zástupcem investora. Stavba je navržena v souladu s 
územním plánem města Červeny Kostelec a v souladu s územním rozhodnutím. 

7 VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA 
SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A JINÁ 
OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

Žádné další související ani podmiňující stavby nebudou v rámci tohoto 
navrhovány ani prováděny. 

8 PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY 
VČETNĚ POPISU POSTUPU VÝSTAVBY 

• Zahájení stavby 05/2014.  
• Dokončení stavby 12/2015.  
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Popis postupu výstavby:  

Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou firmou, která bude vybrána na 
základě výběrového řízení po vydání stavebního povolení.  

Skládky materiálu a zařízení staveniště budou umístěny na pozemcích investora 
v areálu firmy. Pouze lešení v přední části bude postavené na pozemku p.č. 1116, které 
je v majetku města Červený Kostelec. 

Vybouraná suť a konstrukce budou odváženy průběžně na řízenou skládku. Celé 
staveniště bude zajištěno proti přístupu nepovolaných osob oplocením. Hlavní vstup a 
vjezd do areálu je navržený v rámci stavby jako nový. Lešení směrem do ulice bude 
opatřené ochrannou fólií, aby bylo zabráněno případnému pádu předmětů z lešení na 
chodník a přístupu na lešení. Před výjezdem vozidel na komunikaci musí být provedeno 
řádné očištění automobilů a strojního zařízení. 

9 STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNÍ 
HODNOTĚ STAVBY BYTOVÉ, NEBYTOVÉ, NA 
OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A OSTATNÍ V 
TIS. KČ 

Orientační náklady na stavbu celkem (bez DPH):   21 511 000 Kč 

Účelem orientačně vyčíslených investičních nákladů je pouze určení správních 
poplatků za stavební řízení. Tento propočet tedy nemůže být podkladem pro stanovení 
smluvní ceny díla. Jeho definitivní cenu bude možno sestavit teprve po vyhodnocení 
položkových rozpočtů na základě zpracovaných prováděcích projektů. 

• Zastavěná plocha objektu školicího střediska (v 1. a 2.NP): 393,0 m2  
• Zastavěná plocha objektu školicího střediska (ve 3.NP):  702,0 m2 
• Obestavěný prostor objektu školicího střediska:   6 179,0 m3  
• Zastavěná plocha administrativní budovy (v 1. a 2.NP):  297,0 m2  
• Obestavěný prostor administrativní budovy:    2 441,0 m3  

• Nové zpevněné plochy v areálu:  
 Komunikace:         315,0 m2 
 Chodníky:         95,0 m2  

• Nová vjezdová hrána délky 12 m. 
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1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A 
STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Zhodnocení staveniště,  u změny dokončené stavby též 
vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně 
historický průzkum u stavby, která je kulturní 
památkou, je v památkové rezervaci nebo je v 
památkové zóně  

Dotčený je stávající areál firmy Batist s.r.o., Červený Kostelec, pozemky pro 
navrhovanou stavbu a stavební úpravy se nachází v zastavěné, okrajové části města, v 
ulici Nerudova č.p. 744.  

Přístavba a nástavba školicího střediska navazuje na stávající administrativní 
budovu. Bude vestavěná v místě stávajícího vjezdu do dvora areálu a v zadní části za 
administrativní budovou. Školicí středisko bude přímo propojené jak s administrativní 
budovou, tak i se stávajícími výrobními, skladovými a provozními objekty firmy.  

V rámci stavby budou také provedeny stavební úpravy a oprava stávající 
administrativní budovy. Administrativní budova již nevyhovuje technicky ani kapacitně 
požadavkům firmy Batist s.r.o. Hlavní stavební konstrukce objektu jsou ve vyhovujícím 
technickém stavu, ostatní konstrukce, rozvody, instalace a vybavení jsou již zastaralé. 
Budova není zateplená.  

Dále je navržen nový vjezd do dvora areálu z boční ulice.  
Majitelem areálu, objektů i pozemků je investor firma Batist s.r.o. V místě 

navrhované nové přístavby školicího střediska se v části nachází stávající zděný 
přístavek administrativní budovy, který je již ve špatném technickém stavu a nedá se 
využít pro navrhovaný záměr. Tato část budovy bude v rámci stavby zbourána a bude 
zde umístěna nová přístavba.  

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě 
pozemků s ní souvisejících 

Architektonické a dispoziční řešení vypracoval Ing. Arch. Milan Weiner, Design 
studio, Smetanovo nábřeží 1182, 500 02 Hradec Králové 2.  

Nová přístavba a nástavba školicího střediska i stávající administrativní budova 
jsou umístěné v areálu firmy Batist Červený Kostelec. Budovy navazují přímo na 
výrobní, provozní a skladové objekty areálu. Objekty budou mít tři nadzemní podlaží, 
jsou tradičně zděné, nové stropní konstrukce železobetonové, zastřešení z dřevěných 
sbíjených vazníku zakryté vodorovnou atikou. S vystupující římsou, po obvodu objektu.  

Budovy školicího střediska a administrativy mají největší celkové půdorysné 
rozměry 33,425 x 22,120 m, vodorovnou atiku ve výšce 12,30 m nad úrovní podlahy 1. 
NP. Atika zakrývá mírnou sedlovou střechu. Odvodnění střechy bude vnitřními svody. 
Atrium uprostřed 3. NP bude zastřešené proskleným hliníkovým systémem.  
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Řešení fasád respektuje požadavky investora. Je v souladu se stávající výrobní 
budovou v zadní části areálu. Venkovní fasáda objektů je navržena z kontaktního 
zateplovacího systému, s vrchními tenkovrstvými, probarvenými omítkami, v 
kombinaci s fasádními obklady z cihelných pásků. Okna a vstupní dveře budou 
plastové. Přístup k hlavnímu vchodu do budov bude po novém chodníku od parkoviště 
v jihozápadní části.  

Navrhovaná stavba je umístěna v souladu s územním plánem města Červený 
Kostelec. Dispozice školicího střediska a administrativní budovy vychází ze stávajícího 
stavu objektu a požadavků investora. Osazení objektu, napojení na komunikace a 
inženýrské sítě je patrné z celkové situace stavby. 

c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a 
inženýrských staveb a řešení vnějších ploch 

STAVEBNÍ ŘEŠENÍ:  
SO 01 - PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA ŠKOLICÍHO STŘEDISKA 
SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRÁVY A OPRAVA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 
SO 05 - DEMOLICE OBJEKTU  

Ø  Bourací práce 

Bourací práce na stávajícím objektu jsou velkého rozsahu. Na severovýchodní 
straně ve dvoře, budou odbourány původní, již nevyhovující, zděné přístavky. Přístavky 
se zbourají včetně základových konstrukcí. Dále bude částečně vybouráno stávající 
obvodové a vnitřní zdivo - příčky v místě komunikačního napojení stávajícího objektu a 
nové přístavby.  

Nosné střešní konstrukce (dřevěný krov) včetně střešního pláště (dřevěné 
bednění, s krytinou z azbestocementových šablon a pozinkovaného plechu) budou na 
stávající administrativní budově kompletně demontovány až po výstavbě přístavby do 
výšky druhého patra. Dále bude odbouráno vystupující obvodové zdivo na půdě až po 
úroveň stropních konstrukcí, kde bude proveden nový ztužující věnec.  

Vybouraná suť bude průběžně odvážena na řízenou skládku, beton a cihly se 
případně využijí k recyklaci, demontované ocelové konstrukce budou ponechány k 
dalšímu použití, případně se odvezou do sběrných surovin. 

Ø  Zemní práce 

Před zahájením zemních prací se provede vytyčení všech podzemních 
inženýrských sítí. Stavbou nedochází k záběru zemědělského půdního fondu. Zemní 
práce budou spočívat ve vyhloubení stavební jámy a rýh pro nové základové 
konstrukce, piloty a pasy nosného obvodového vnitřního zdiva přístavby školicího 
střediska, nového schodiště a výtahu. Vlivy pro základové pasy budou vyhloubeny dle 
projektové dokumentace.  

Dále budou prováděny výkopy rýh pro nové rozvody kanalizace a vodovodu v 
prostoru přístavby školicího střediska.  
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Zemní práce budou prováděny v maximálně možné míře strojně s ručními 
dokopávkami a dočištěním. 

Ø  Základové konstrukce, hydroizolace 

Piloty jsou tvořeny betonem C25/30 XA1 s betonářskou výztuží 10 505. 
Základové pasy jsou navrženy monolitické, z betonu C 25/30 XA1 výztuž 10 505.  

Nové vodorovné i svislé izolace proti vodě a zemní vlhkosti jsou navrženy ze 
svařovaných pásů Bitubitagit Profi + penetrační nátěr.  

Na základě měření radonu ve stávajícím objektu nemusí být prováděna žádná 
opatření proti pronikání radonu z podloží - jedná se o objekt s nízkým radonovým 
rizikem. 

Ø  Svislé nosné konstrukce, obvodové zdivo,  příčky, podhledy  

Stávající obvodové a vnitřní nosné zdivo je provedené z cihel plných pálených, 
sokl částečně z kamene. Toto zdivo zůstává z větší části původní.  

Nové obvodové zdivo, přístavby školicího střediska, dozdívky a vnitřní nosné 
zdivo je navrženo z cihelných bloků POROTHERM na maltu vápenocementovou MVC 
2,5. Nosné pilíře budou vyzděné z cihel plných pálených na maltu cementovou MC 5. 
Tloušťky zdiva, použité cihly a cihelné bloky vycházejí ze stávajících konstrukcí. 
Obvodové zdivo celého bytového domu bude z vnější strany opatřené zateplovacím 
systémem. Vnitřní příčky jsou navrženy zděné z cihel POROTHERM na maltu 
cementovou MC 5. Vnitřní zděné stěny a příčky budou provázány do nosného zdiva. 
Vnitřní příčky ve 3. NP budou sádrokartonové na typové ocelové rošty. Vnitřní zděné 
stěny a příčky budou provázány do nosného zdiva. 

Stropní podhledy ve všech místnostech jsou navržené sádrokartonové, na typové 
ocelové rošty nebo alternativně minerální podhledy OWA. 

Ø  Vodorovné nosné konstrukce, schodiště  

Stávající stropní konstrukce v administrativní budově zůstanou zachovány. Nové 
stropní konstrukce v přístavbě školicího střediska jsou navržené ve skladbě:  
- konstrukce podlahy, 
- železobetonové stropní panely SPIROLL, 
- sádrokartonový podhled na typový ocelový rošt, desky tloušťky 12,5 mm. 

Nové stropní konstrukce v prostoru schodiště jsou navrženy ve skladbě:  
- konstrukce podlahy,  
- železobetonová deska, tl. 70 mm (nad vlnu plechu), výztuž sítí KARI, beton C 16/20,  
- nosná ocelová konstrukce stropu z ocelových válcovaných nosníků,  
- sádrokartonový podhled na typový ocelový rošt, desky tloušťky 12,5 mm (nebo 
minerální podhled). 

Ocelové stropní nosníky budou uloženy do stávajícího nosného zdiva, u nového 
zdiva na železobetonové ztužující věnce.  

Stropní konstrukci nad 3. NP tvoří typový sádrokartonový podhled D 112 na 
ocelový typový rošt, zavěšený na spodní pásnice dřevěných sbíjených vazníků. 
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Sádrokartonové desky GKF tloušťky 15,0 mm jsou protipožární „červené“. Zateplení 
stropní konstrukce se provede deskami ISOVER ORSIK tloušťky 200 mm. Odolnost 
tohoto stropního podhledu bude 30 minut.  

Ztužující věnce nového obvodového a vnitřního zdiva budou provedeny z 
monolitického železobetonu, beton C 16/20, výztuž profily R + třmínky E 6. Překlady 
nad okny a dveřmi v nosném a obvodovém zdivu budou provedeny železobetonové 
prefabrikované nebo z ocelových válcovaných nosníků. Vnitřní průvlaky a sloupy v 
objektu budou provedeny z ocelových válcovaných nosníků tvaru I.  

Schodišťová ramena, podesty a mezipodesty jsou navrženy monolitické, 
železobetonové. 

Ø  Zastřešení  

Nosné střešní konstrukce jsou navrženy kompletně nové. Střešní nosníky tvoří 
dřevěné sbíjené vazníky se styčníkovými deskami, s horními pásnicemi ve spádu. 
Střešní vazníky budou kotvené do železobetonových ztužujících věnců. Bednění 
střešního pláště, atiky a říms bude provedené z OSB desek. Prostor mezi sbíjenými 
vazníky bude odvětrán do atiky po všech čtyřech stranách a ve střeše budou osazené 
ventilační turbiny VIV.  

Dřevěné konstrukce budou ošetřené prostředkem proti dřevokazným houbám a 
škůdcům.  

Střešní krytina bude z fólie PVC  tl. 1,5 mm, položená na separační geotextilii a 
na desky OSB 3. Všechny klempířské prvky na střeše budou provedeny z 
poplastovaného plechu. 

Ø  Výplně  otvorů  

Okna jsou navržena plastová, otevírací a sklápěcí, zasklená izolačním dvojsklem 
4-16-4. Členění oken je přizpůsobeno původnímu stavu, barva oken bude krémově bílá. 
Vstupní dveře budou hliníkové, zasklené izolačním dvojsklem, rámy dveří krémově 
bílé.  

Vnitřní dveře budou dřevěné, typové, hladké plné nebo prosklené, do dřevěných 
obložkových zárubní. Vstupní dveře a prosklené stěny do schodišťového prostoru, 
knihovny, multifunkčního sálu budou hliníkové, prosklené s požární odolností EI 30 
D3. Na požární dveře se osadí samozavírače.  

Vstupní dveře do objektu, do schodišťového prostoru a společných prostorů 
budou mít šířku minimálně 900 mm. 

Ø  Vnitřní úpravy povrchů  

Vnitřní omítky stěn a stropu se provedou vápenné štukové, opatřené malbou. 
Stropy budou provedeny sádrokartonové, na typové ocelové rošty, zavěšené do nosné 
konstrukce stropů.Na chodbách, schodištích a v sociálním zázemí jsou navrženy 
keramické dlažby a obklady.Podlahy v 1. NP budou izolovány proti zemní vlhkosti a 
tepelnou izolací - polystyrénem. Ve 2. NP i 3. NP kročejovou izolací. 
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Ø  Vněj ší úpravy povrchů  

Fasáda objektu je navržena z kontaktního zateplovacího systému s vrchní 
tenkovrstvou, probarvenou, silikátovou omítkou. Částečně bude fasáda obložená 
cihelnými pásky KLINKER. 

Ø  Vodovod a odpadní vody 

Objekt je napojen na vodovod z veřejného vodovodu společnou přípojkou i pro 
sousední objekt. V rámci stavby se provede zkrácení přípojky a přemístění fakturačního 
vodoměru těsně za novou obvodovou stěnu. Objekt je napojen přípojkou na stávající 
veřejnou jednotnou kanalizaci. V rámci stavby se nová dešťová kanalizace přepojí na 
stávající areálovou dešťovou kanalizaci a nová splašková kanalizace z objektu se zaústí 
do stávající přípojky kanalizace. 

Ø  Vnitřní vodovod  

V objektu je navržený nový společný rozvod požární a pitné vody. Rozvod pitné, 
teplé vody a cirkulace je navržen z trub polypropylenových, typ PP - 3 EKOPLASTIK v 
tlakové řadě PN 16 pro studenou a teplou vodu a pro cirkulaci. Potrubí je opatřeno 
návlekovou izolací. 
Hydranty budou osazeny v prostoru schodiště v1., 2. a 3. NP 
Potřeba vody pro celý objekt:  

Qp = 40*60 + 60*25 = 3900 l/den  
Qm=3900* 1,5 = 5850 l/den  
Qh = 5850 * 8,5 / 8*3600 = 1,73 l/s  
Qr = 39 * 256 = 1034 m3/rok  
Qšp 1,73 l/s 

Ø  Vnitřní kanalizace 

V objektu je navržena zcela nová oddílná kanalizace. Splašková kanalizace od 
všech zařizovacích předmětů je vyvedena vně objektu do nové revizní šachty na 
stávající přípojce zaústěné do veřejné kanalizace. Dešťová kanalizace od střešních 
vtoků je zaústěna novým potrubím do stávající areálové dešťové kanalizace. 
Množství odpadních vod pro celý objekt:  

- Splaškové vody 
Qs = 3900 l/den  

- Výpočtový průtok splaškových vod: 
Qww = 0,5*(14*0,5+3*0,6+4*0,2+4*0,8+15*2,5+1*0,8+1*1,5)1/2 = 3,62 l/s  

- Dešťové vody  
Qd = 31,5*22,2*0,615 = 430 m3/rok  

- Výpočtový průtok dešťových vod  
Qr = 31,5*22,2*0,015 = 10,5 1/s 
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• Vytápění 
- tepelná ztráta objektu 70,5 kW, 
- roční spotřeba energie na vytápění 136,4 MWh, 
- roční spotřeba zemního plynu 13,713 m3/rok  

Objekt bude vytápěn nástěnnými plynovými kondenzačními kotli BAXI Luna 
HT 1,450 P. V objektu budou umístěny dva plynové kotle zapojené do kaskády. Kotle 
budou umístěny v technické místnosti č. 211 ve 2. nadzemním podlaží. 
Specifikace plynových spotřebičů: 

- 2x Nástěnný plynový kotel BAXI Luna HT 1,450, výkon 45 kW, Qmax = 4,8  
   m3/h 

• Plynovod 
Nové rozvody zemního plynu mají zásobovat zemním plynem kotle ve 2. NP. 

Nový plynovod bude napojen na stávající plynoměr, kde bude potrubí osazeno 
uzávěrem.  

- Ce1ková spotřeba zemního plynu bude 9,6 m3/h  
- Požadovaný přetlak zemního plynu jsou 2 kPa  
- Roční spotřeba zemního plynu je 13,713 m3 

• Elektroinstalace 
- Napětí: 3 N - 50 Hz 400/230 V 
- Síť: TN-C  
- Instalovaný výkon: 90 kW  
- Soudobost: 0,5 
- Výpočtový výkon: 45 kW 
- Požadovaný příkon bude kryt ze stávajícího technického maxima závodu. 

Ø  Kabelové rozvody  

Vnitřní rozvody se provedou kabely CYKY, skrytě, pod omítkou. Spínače budou 
umístěny ve střední instalační zóně. Zásuvky v kancelářských prostorách v dolní 
instalační zóně. V ostatních prostorách ve střední instalační zóně. Instalační přístroje, 
soustředěné do jednoho místa, se nainstalují pod společný rámeček. 

Ø  Zásuvkové obvody 

Zásuvkové obvody v kancelářích budou rozděleny do dvou soustav. Jedna 
soustava bude určena pro napájení PC sítě - tyto zásuvky budou barevně odlišné a 
okruhy budou provedeny s přepěťovou ochranou. Druhá soustava bude pro obecné 
použití. Zásuvky budou v dolní instalační zóně. Zásuvkové obvody v sociálních 
zařízeních a v kuchyňce se instalují do střední instalační zóny 

Ø  Slaboproudé rozvody 

Projektem vnitřních slaboproudých rozvodů je řešení strukturované kabeláže pro 
datovou a telefonní síť, kamerový a přístupový systém. Datový rozvaděč pro objekt 
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bude umístěn v místnosti serveru. Strukturovaná kabeláž bude provedena jak do 
kanceláří, tak i do jednotlivých učeben. Dále bude součástí slaboproudých rozvodů 
místní rozhlas a elektrická zabezpečovací signalizace 

Ø  Hromosvody 

Na střeše se provede mřížová jímací soustava drátem FeZn o průměru 8 mm. Na 
jímací soustavu se napojí velké kovové hmoty na střeše. Ze střechy budou provedeny 
skryté svody drátem FeZn o průměru 8 mm.  

Uzemňovací vedení se provede páskem FeZn 30/4 mm, uloženým v přístavbě v 
základových pasech. 

SO 03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY A TERÉNNÍ ÚPRAVY 

• Zpevněné plochy a chodníky  
Nové zpevněné plochy dvora v místě vjezdu a posuvné brány. Povrchová úprava 

žulové dlažební kostky. Plocha: 200 m2. Zpevněně plochy u zadního vstupu do 
školicího střediska. Povrchová úprava žulové dlažební kostky. Plocha: 115 m2. Nové 
přístupové chodníky do objektu školicího střediska. Povrchová úprava betonová 
zámková dlažba šedá tloušťky 60 mm. Plocha: 95 m2. V prostoru nové brány je 
navržený v celé šířce vjezdu odvodňovací žlab EKO DRAIN. zaústěný do stávající 
dešťové kanalizace, která prochází pod žlabem EKO. Tím se zajistí, že dešťově vody z 
areálu nebudou vytékat na místní asfaltovou komunikaci. 

• Terénní úpravy 
Terénní úpravy spočívají v urovnání nezpevněných ploch kolem nových 

chodníků a v úpravě stávajících ploch poškozených výstavbou. Na terénní úpravy bude 
použita dovezená zemina. Po dokončení terénních úprav se na dotčené plochy 
rozprostře ornice v tloušťce 100 mm a provede se osetí travním semenem. 

SO 04 - VJEZDOVÁ BRÁNA 

Nová posuvná ocelová brána je navržena jednokřídlová, na elektrický pohon, s 
přívodem kabelů pro ovládání a domácího vrátného. Šířka vjezdové, jednokřídlové 
brány, bude 12,0 m. Výška brány bude 1,65 m. Brána se osadí do ocelových sloupků. 
Základy pro posuvnou bránu budou provedené z monolitického betonu.  

d) Napojení stavby na dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Hlavní vstup do domu je navržen bezbariérový po novém chodníku z betonové 
zámkové dlažby, s napojením na stávající veřejný chodník. Zadní vstup je také 
bezbariérový, ze dvora areálu firmy Batist s.r.o. Parkoviště pro objekt bude využíváno 
stávající, před budovou a dále budou parkovací místa ve dvoře areálu. Ve dvoře budou 
vyznačena parkovací místa pro zdravotně postižené.  
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Součástí stavby bude i nový vjezd do dvora areálu firmy z boční místní 
komunikace, včetně nové vjezdové brány a oplocení.  

Přípojky inženýrských sítí jsou zavedené do stávající administrativní budovy. Na 
tyto přípojky se napojí nové rozvody objektu. Dešťová kanalizace ze střech se napojí na 
stávající dešťovou kanalizaci ve dvoře areálu.  

Stávající vodovodní přípojka se ukončí v 1. NP nové přístavby (za hlavní zdí) 
vodoměrem pro firmu BATIST a druhým vodoměrem pro objekt jiného vlastníka na 
pozemku p.č. St. 354/3. Odtud povedou nové rozvody vodovodu, s napojením na 
stávající rozvody v jednotlivých objektech. 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně 
řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených 
pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném 
území 

Parkoviště pro osobní automobily bude využíváno stávající, před budovou a dále 
bude parkování na zpevněných plochách v areálu firmy (ve dvoře), kde budou 
vyznačené parkovací stání pro zdravotně postižené.  

Součástí stavby bude i nový vjezd do dvora areálu firmy z boční, místní 
komunikace, včetně nové vjezdové brány a oplocení. Tento vjezd bude jak pro nákladní, 
tak i osobní dopravu. 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Vlastní navrhované objekty nemají zásadní negativní vliv na životní prostředí. 
Odpadní vody z objektu budou svedeny stávající kanalizační přípojkou do městské sítě, 
která vede na ČOV. Komunální odpad bude ukládán do kontejnerů a odvážen 
technickými službami.  

Vhodnou technologií při výstavbě bude omezena zejména prašnost a hluk. 
Vybouraná sut‘ a konstrukce budou průběžně odváženy na řízenou skládku k recyklaci 
nebo do sběrných surovin. Staveniště bude zajištěno po dobu výstavby proti přístupu 
nepovolaných osob oplocením.  

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně 
přístupných ploch a komunikací 

Vstup do objektu z veřejného chodníku i ze dvora areálu firmy je navržen 
bezbariérový. V objektu je navržen nový osobní výtah, který vyhovuje i dopravě osob 
zdravotně postižených. Všechna nadzemní podlaží jsou bezbariérově přístupná.  

Na parkovišti ve dvoře areálu budou vymezena parkovací stání pro zdravotně 
postižené. 
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h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění 
jejich výsledků do projektové dokumentace 

Dotčené stávající stavby a pozemky v areálu firmy Batist s.r.o. byly zaměřeny, 
včetně provedení stavebně technického průzkumu. Venkovní dotčené plochy byly 
zaměřeny polohopisně i výškopisně.Na základě toho byla provedena projektová 
dokumentace ke stavebnímu povolení. V prostoru přístavby bylo provedeno měření 
radonu. Budova je zařazena do kategorie s nízkým radonovým rizikem a při stavbě není 
nutné provádět opatření proti pronikání radonu z podloží. Dále byl proveden výpočet 
tepelných ztrát objektu a na základě toho jsou navrženy konstrukce objektů a celkové 
„zateplení“ obvodových konstrukcí budov. 

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický 
referenční polohový a výškový systém 

Nová přístavba školicího střediska bude vytyčena autorizovaným geodetem před 
zahájením stavby. 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské 
objekty a technologické provozní soubory 

STAVBA BUDE ROZDĚLENA NA TYTO STAVEBNÍ OBJEKTY:  
SO 01 - PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA ŠKOLICÍHO STŘEDISKA, 
SO 02 - STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY, 
SO 03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY A TERÉNNÍ ÚPRAVY, 
SO 04 - VJEZDOVÁ BRÁNA A OPLOCENÍ, 
SO 05 - DEMOLICE OBJEKTU. 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí 
stavby před negativními účinky provádění stavby a po 
jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

Celé staveniště bude zajištěno proti přístupu nepovolaných osob oplocením. 
Lešení v místě chodníku bude opatřeno ochrannou střechou a textilií, aby bylo 
zabráněno případnému pádu předmětů z lešení a vstupu na lešení. Před výjezdem 
vozidel na komunikaci musí být provedeno řádné očištění automobilů a strojního 
zařízení.  

Při provádění „zateplení“ obvodového pláště bytového domu bude postavené 
lešení kolem celého objektu. Jedná se o převážně „suchý“ postup výstavby s minimální 
prašností. Při stavbě nedojde k podstatnému negativnímu ovlivnění životního prostředí.  

Skládky materiálu, zařízeni staveniště a lešení budou umístěny ve dvoře areálu 
firmy Batist s.r.o., na pozemcích investora. Pro stavbu v předním průčelí objektu se 
zabere část pozemku  p.č.1116 (chodník), který je ve vlastnictví města Červený 
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Kostelec. Skládky materiálu jsou navrženy v minimálním rozsahu. Materiál bude 
dodáván na stavbu průběžně a okamžitě zpracováván. Pozemky určené pro zařízení 
staveniště jsou ve vlastnictví investora. Vybouraná suť a konstrukce budou odváženy 
průběžně na řízenou skládku nebo do sběrných surovin.  

Dodavatel po ukončení stavby uvede do původního stavu plochy zařízení 
staveniště a veškeré ostatní plochy a objekty dotčené výstavbou. 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti 
pracovníků,  pokud není uveden v části f) 

Při provádění všech stavebních prací bude dodržována vyhláška. č. 48/1982 Sb. 
§9 ve znění pozdějších předpisů. Budou dodržovány příslušné technické normy a 
ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 
staveništích Jedná se zejména o dodržování maximální výšky nepažených stěn výkopů, 
práci ve výškách, zajištění konstrukcí, bourací práce, obsluhu strojů a zařízení apod. 
Zaměstnanci budou seznámeni s bezpečnostními opatřeními před nástupem na stavbu a 
budou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami.  

Před kolaudačním řízením vypracuje a osadí provozovatel objektu provozní řád 
domu. Provozní řád bude řešit především obsluhu výtahu, elektrických zařízení apod. 
Nedílnou součástí provozního řádu bude i dodržování zásad bezpečnosti práce dle §9 
vyhlášky č. 48/1982 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Vhodnou technologií při výstavbě bude omezena zejména prašnost a hluk. Práce 
budou prováděny pouze v denní době. 

2 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky příslušných prováděcích 
předpisů zákona č. 183/2006 Sb., po celou dobu její životnosti za předpokladu 
provádění běžné údržby stavby. Návrh stavby je řešen tak, aby zatížení a jiné vlivy, 
kterým je stavba vystavena, nemohly způsobit náhlé nebo postupné zřícení případně 
jiné destruktivní poškození stavby nebo její části nebo přilehlé stavby, větší stupeň 
nepřípustného přetvoření, které může narušit stabilitu stavby, poškození nebo ohrožení 
provozuschopnosti připojených technických zařízení, komunikací, technického 
vybavení apod. 

3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Požárně bezpečnostní řešení stavby je vypracováno s ohledem na zachování 
nosnosti a stability konstrukcí po danou dobu, na omezení rozvoje a šíření ohně a kouře 
ve stavbě, dále na omezení šíření požáru na sousední stavby. Řešení umožňuje evakuaci 
osob a umožňuje bezpečný zásah jednotek požární ochrany. 
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Podrobnější zpracování požárně bezpečnostního řešení je v samostatné části 
dokumentace. 

4 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

Nový objekt je navržený v souladu s hygienickými požadavky. Ochrana zdraví a 
životního prostředí je popsána v dalších statích této zprávy. Stavba nebude mít žádný 
podstatný negativní vliv na životní prostředí.  

5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Provoz v objektu se bude řídit provozními předpisy, které vypracuje a vyvěsí na 
viditelném místě v prostoru vstupu a společných chodeb investor ke kolaudaci stavby. V 
nové budově školicího střediska a administrativní části nebude instalováno žádné 
výrobní zařízení. V objektu je navržen osobní elektrický výtah.  

Jedná se o osobní výtah MOTIB/A10 s možností dopravy invalidních osob. 
Nosnost výtahu bude 630 kg/ 8 osob, dopravní rychlost 0,63 m/s. Výtah bude mít 4 
stanice, výtah je bez strojovny, řízení výtahu mikroprocesorové. Výtahová šachta bude 
odvětrána vně objektu. 

6 OCHRANA PROTI HLUKU  

Konstrukce objektů (obvodové konstrukce, stropní konstrukce, vnitřní stěny, 
střešní konstrukce apod.) jsou navrženy tak, aby byly splněny hlukové parametry 
objektu. 

7 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA  

Součástí projektové dokumentace je výpočet tepelných ztrát objektu a na základě 
toho je navrženo celkové „zateplení“ objektu. Objekt splňuje základní požadavky pro 
měrnou potřebu energií. 

8 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY 
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 
ORIENTACE 

Hlavní vstup do objektu i vstup ze dvora do 1. NP je navržen bezbariérový. V 
domě je navržen osobní výtah, který zajistí bezbariérový přístup do všech nadzemních 
podlaží budovy. V 1. NP je navrženo WC pro osoby zdravotně postižené, s omezením 
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pohybu. Na parkovišti ve dvoře areálu Batist s.r.o. budou vymezena parkovací stání pro 
zdravotně postižené. 

9 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI 
VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ  

Hromosvody - objekt bude opatřen mřížovou jímací soustavou se svody a 
páskovým zemnícím vedením na venkovní straně objektu. 

10 OCHRANA OBYVATELSTVA  

Provoz v domě se bude řídit provozními předpisy. V novém objektu nebude 
instalováno žádné výrobní zařízení. V objektu je navržen pouze osobní výtah.Při stavbě 
bude staveniště oploceno a tím se zamezí přístupu nepovolaných osob na stavbu. 

11 INŽENÝRSKÉ STAVBY 

Jedná se pouze o napojení dešťové kanalizace na stávající kanalizaci v areálu. 
Tato část je popsána v předcházejících oddílech této souhrnné technické zprávy. 

12 VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ STAVEB (POKUD SE VE STAVBĚ 
VYSKYTUJÍ) 

Tato zařízení se ve stavbě nevyskytují, kromě nového osobního výtahu. Výtah je 
popsán v předcházející části této souhrnné zprávy. Na výtah budou prováděny 
pravidelné periodické revize. 
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1 INFORMACE O STAVENIŠTI 

1.1 Identifikační údaje 

Název stavby:   PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA ŠKOLICÍHO STŘEDISKA 
    FIRMY BATIST S.R.O, ČERVENÝ KOSTELEC 

Místo stavby:   Červený Kostelec, Nerudova č.p. 744 

Katastrální území:   Červený Kostelec 

Kraj:     Královéhradecký 

Parcelní číslo stavby:  354/1 

Dotčené pozemky:  354/2, 1284, 5/1 

Sousední pozemky:  1116, 1392/2 

Zastavěné plochy:  702,0 m2 

Obestavěný prostor:  6 179,0 m3 

Výměra pozemku:   6710 m2 (p.č. 354/1) 

Termín výstavby:  Zahájení prací  05/ 2014    
    Ukončení výstavby 12/2015 
    Spodní stavba  5.5. – 29.5. 2014 

1.2 Situace stavby 

Stavba z hlediska širších vztahů je umístěna v okrajové části města Červený 
Kostelec, směrem na jihovýchod. Červený Kostelec leží ve východních Čechách, 
v Královéhradeckém kraji, na hlavní spojnici mezi městy Náchod a Trutnov. 

Ke stavbě vede jediná 
komunikace ulicí Nerudova, 
ta je „slepá“, přechází pouze 
na lesní cesty, kde je zákaz 
vjezdu všech vozidel. Otáčení 
vozidel probíhá na parkovišti 
(p.č. 22/8) před realizovanou 
stavbou v ulici Nerudova. 
Stavba leží mezi dvěma kopci 
Žďár a Občina, v blízkosti 
stavby jsou lesy, louky a 
rybníky Krčmařík, Brodský a 
Špinka. 

Obr. 1:Situace stavby 
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1.3 Popis staveniště  

Na pozemku p.č. 354/1, kde bude realizována stavba je umístěna stávající 
administrativní budova, výrobní hala a dvůr firmy se zpevněnou asfaltovou plochou a 
trávníkem. Celý pozemek a okolní parcely jsou ve vlastnictví investora - firmy Batist 
s.r.o., pouze příjezdové komunikace jsou ve vlastnictví města Červený Kostelec. 
Z celkové plochy pozemku 6710 m2 bude přibližně 2 380 m2 využito pro zařízení 
staveniště. 

Obr. 2: Popis staveniště 

Hlavní vjezd na pozemek je průjezdem mezi administrativní budovou a výrobní 
halou, kde je zvedací závora a vrátnice. Tato komunikace bude v průběhu stavby 
nahrazena vjezdem z ulice p.č. 1392/2, kde bude nově vybudována posuvná brána. 
Brána bude mít šířku 12 m a bude uzamykatelná proti vniku nepovolaných osob. 
Oplocení pozemku je řešeno stávajícím plotem z betonových dílců s výplní z ocelových 
profilů. Pouze v místě původního vjezdu u vrátnice bude po demontáži závory a dlažby 
dočasné oplocení, které bude v průběhu výstavby odstraněno z důvodu zastavění tohoto 
prostoru novou budovou. 

1.4 Popis stavby 

Účelem stavby je přístavba a nástavba ke stávajícímu objektu administrativní 
budovy. Dojde tak k rozšíření budovy a nástavbě o jedno patro, na celkový počet tří 
nadzemních podlaží, bez podsklepení. Budova bude z velké části odbourána a následně 
k ní bude celý objekt přistaven a vznikne, tak spojení administrativní budovy a výrobní 
haly. Ve stávající budově dojde k celkové rekonstrukci, kde nakonec bude zachováno 
pouze nosné zdivo a strop nad 1. NP. 

Původní budova pochází z 50. let 19. století, byla již značně upravena, jak 
množstvím přístaveb, tak i vnější povrchy a vzhled realizovanou rekonstrukcí z 80. let. 
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Zdivo prapůvodního objektu je tvořeno z části plnými pálenými cihlami a 
kamenem. Přístavby jsou složeny z plných pálených cihel a plynosilikátových tvárnic. 

Obr. 3: Popis stavby 

Nově budovaný objekt je navržen z cihelných bloků porotherm na 
vápenocementovou maltu. Vnitřní dělící konstrukce budou z cihelných bloků porotherm 
a sádrokartonových desek, především ve 3. nadzemním podlaží, kde je třeba zajistit co 
nejlehčí konstrukce, aby zbytečně nepřetěžovaly stávající zdivo. Založení objektu bude 
na základových pasech, pod nimiž se vyvrtají piloty technologií CFA. Stropní 
konstrukce jsou navrženy částečně železobetonové prefabrikované z panelů spiroll, 
částečně z ocelových válcovaných nosníků, trapézového plechu a železobetonové 
desky. Obvodový plášť vznikne z kontaktního zateplovacího systému. Střešní plášť 
budou tvořit sbíjené dřevěné nosníky se styčníkovými deskami, na které se přibijí OSB 
desky a střešní krytina z folie PVC. 

V prvním nadzemním podlaží nově budovaného školicího centra jsou navrženy 
především místnosti, kde jsou vystaveny výrobky firmy, obchodní kanceláře, šatny a 
sociální zařízení. Ve druhém nadzemním podlaží bude umístěna administrativa firmy 
(účtárna, obchodní kanceláře, server) a také veliká místnost posluchárny. V posledním, 
třetím podlaží, sídlí ředitel školicího střediska, jsou zde umístěny všechny učebny, jak 
jazykové, tak praktického výcviku i učebna zkoušek materiálu.  
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1.5 Doprava 

Na staveniště vedou dva vjezdy. Posuvnou bránou z ulice p.č. 1392/2 bude 
probíhat především zásobování stavby materiálem a lehkou mechanizací. Druhý vjezd 
v místě průjezdu mezi administrativní budovou a výrobní halou, bude v průběhu stavby 
zrušen, protože v tomto místě bude nově vybudována přístavba školicího střediska. Pro 
bourací a zemní práce bude tento vjezd využíván pro vjezd mechanizace, protože je zde 
kratší napojení na ulici Nerudova. 

1.5.1 Doprava mechanizace pro bourací práce 

Dopravu strojů pro bourací práce zajistí subdodavatelská firma EKOS-
ekologické stavby, Červený Kostelec, která disponuje bouracím rypadlem Unex DH 
28.1, které bude dovezeno na kolovém podvozku P50 taženém nákladním automobilem 
Tatra T815. V den příjezdu celá souprava přejede místo vjezdu do dvora, následně 
bourací rypadlo sjede z podvalníku a projede směrem do dvora firmy, kde započne 
bourací práce, viz. výkres: B.4. Schéma bouracích prací. Následně sklápěč 
s podvalníkem zacouvá na parkoviště a po dobu prací bude podvozek odstaven na 
parkovišti před administrativní budovou. Otočení celé soupravy je na parkovišti také 
možné, protože šířka parkoviště s komunikací činí 22 m a délka soupravy je 15,5 m. 

1.5.2 Doprava mechanizace pro vrtané piloty 

Dopravu vrtné soupravy pro hloubkové zakládání zajistí subdodavatelská firma 
z Prahy 6 – Suchdol, Čeněk a Ježek s.r.o. Vrtná souprava bude dopravena na 
podvalníku Goldhofer STZ L5 taženém tahačem Volvo FH16 a složení stroje proběhne 
stejně jako v případě bouracích prácí, viz. výkres: B.6. Schéma potupu vrtání pilot. 
Otočení soupravy je také možné, protože délka dopravníku činí přibližně 16,5 m. 

1.5.3 Doprava zaměstnanců  

Staveniště se nachází ve městě Červený Kostelec s přístupovou komunikací 
z asfaltu. Z tohoto důvodu nejsou kladeny speciální nároky na dopravu zaměstnanců. 
Doprava zaměstnanců bude předem dohodnuta, buď se dělníci dopraví sami, nebo bude 
na začátku každého pracovního dne vyslána dodávka pro dopravu osob ze sídla firmy 
Průmstav Náchod s.r.o.  

1.6 Významné sítě a technické infrastruktury 

Před zahájením všech stavebních prací budou vytyčeny inženýrské sítě 
vyskytující se na staveništi. Vytyčení zajistí odpovědní zástupci majitelů sítí a provedou 
vytyčení. Přes pozemek staveniště vedou sítě: dešťové a splaškové kanalizace, 
vodovodní přípojka pitné vody, a sdělovací a silnoproudý kabel. Sítě jsou vyznačeny ve 
výkresu: B.1. Zařízení staveniště. 
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2 ZAJIŠTĚNÍ ZDROJŮ A ENERGIE 

2.1 Potřeba vody 

Pro dodávku vody bude využita stávající vodovodní přípojka. 

2.1.1 Potřeba vody pro provozní účely Qa  

Qa = (Sv*knt)/(t*3 600) [l/s] 
Qa - maximální hodinová potřeba provozní vody [l/s] 
Sv - potřeba provozní vody za den [l] 
knt - koeficient nerovnoměrnosti potřeby provozní vody, knt = 1,5 
t - pracovní doba na staveništi dle směnnosti [h] 

• Spotřeba vody pro bourací práce 

činnost M.J. množství 
M.J. 

střední norma 
[l] 

celkem spotřeba 
[l] 

kropení bouraného 
zdiva l/h 8 38 304 

mytí nákladních 
automobilů vozidlo 2 1 000 2000 

mytí bouracího stroje vozidlo 1 200 200 
celkem 2 504 

Tab. 1: Spotřeba vody pro bourací práce 

Qa1 = (2 504*1,5)/(8*3 600) = 0,13 l/s 

• Spotřeba vody pro vrtané piloty 

činnost M.J. množství 
M.J. 

střední norma 
[l] 

celkem spotřeba 
[l] 

ošetření betonu m2 7,3 10 70,3 
mytí nákladních 
automobilů vozidlo 1 1 000 1 000 

mytí rypadlo-nakladače vozidlo 1 200 200 
mytí vrtné soupravy vozidlo 1 200 200 

celkem 1 470,3 
Tab. 2:Spotřeba vody pro vrtané piloty 

Qa2 = (1 470,3*1,5)/(8*3 600) = 0,08 l/s 

• Spotřeba vody pro základové konstrukce 

činnost M.J. množství 
M.J. 

střední 
norma [l] 

celkem 
spotřeba [l] 

ošetření betonu m2 428,57 10 4 285,7 
mytí nákladních 
automobilů vozidlo 1 1 000 1 000 

mytí rypadlo-nakladače vozidlo 1 200 200 
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celkem 5 485,7 
Tab. 3:Spotřeba vody pro základové konstrukce 

Qa3 = (5 485,7*1,5)/(8*3 600) = 0,29 l/s 

2.1.2 Potřeba vody pro osobní hygienu Qb  

Qb = (Pb*Ns*kn)/(t*3 600) [l/s] 
Qb - maximální hodinová potřeba vody 
Pb – počet pracovníků ve směně 
kn – koeficient nerovnoměrnosti potřeby vody, kn = 2,7 
t – pracovní doba na staveništi dle směnnosti [h] 

činnost M.J. množství 
M.J. 

střední norma 
[l] 

celkem spotřeba 
[l] 

hygienické účely pracovník 13 40 520 
voda pitná vozidlo 13 5 65 

celkem 585 
Tab. 4:Spotřeba vody pro osobní hygienu 

Qb = (15*585*2,7)/(8*3 600) = 0,82 l/s 

2.1.3 Potřeba vody pro protipožární účely Qc  

V blízkosti staveniště jsou umístěny dva hydranty v ulici Nerudova. Z tohoto 
důvodu není potřeba navrhovat potřebné množství protipožární vody. 

2.1.4 Návrh staveništní vodovodní přípojky 

• Potřeba vody pro bourací práce 
Q1 = Qa1 + Qb + Qc + 20% ztráty 
Q1 = 0,13 + 0,82 + 0 + (0,2*0,95) 
Q1 = 1,14 l/s => DN 25 

• Potřeba vody pro vrtané piloty 
Q2 = Qa2 + Qb + Qc + 20% ztráty  
Q2 = 0,08 + 0,82 + 0 + (0,2*0,9) 
Q2 = 1,08 l/s => DN 25 

• Potřeba vody pro základové konstrukce 
Q3 = Qa3 + Qb + Qc + 20% ztráty 
Q3 = 0,29 + 0,82 + 0 + (0,2*1,11) 
Q3 = 1,33 l/s => DN 32 

Při návrhu potřeby vody musíme vycházet z prací, které jsou nejvíce náročné na 
zásobování vody. Touto prací jsou základové konstrukce, kde bude nasazeno nejvíce 
pracovníků a je zde největší plocha pro ošetření betonu. Celková potřeba vody činí 1,33 
l/s. Musíme tedy navrhnout vodovodní potrubí minimálně PN 10 - DN 32 s návrhovou 
rychlostí 2,5 m/s. 
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2.2 Potřeba elektrické energie 

Pro dodávku elektrického proudu bude využita stávající instalace elektřiny 
z objektu. Hodnota příkonu elektrické energie se stanoví z celkového počtu strojních 
zařízení na staveništi konkrétně z jejich výkonu. Ve výpočtu bude uvažována pouze 
strojní sestava, která se bude na staveništi vyskytovat ve stejný čas. 

S = 1,1 [(β1 * P1 + β2 x P2 + β3 x P3)2 + (β1 * P1 * tgφ1 + β2 * P2 * tgφ2 + β3 * P3 * 
tgφ3)2]1/2 

S   zdánlivý příkon 
1,1   koeficient rezervy nepředvídaného zvýšení příkonu 10% 
β1, β2, β3  koeficienty náročnosti – soudobost výkonů spotřebičů 
tgφ1, tgφ2, tgφ3 fázový posun stanovený z příslušné hodnoty cosφ 
P1   instalovaný výkon elektromotorů na staveništi 
P2   instalovaný výkon osvětlení vnitřních prostorů 
P3   instalovaný výkon vnějšího osvětlení 

Koeficient náročnosti β1 dle ČSN 34 1610 
Hodnota koef. pro mechanizační prostředek s jedním elektromotorem 0,75 
Hodnota koef. pro mechanizač. prostředek se dvěma a více elektromot. 0,55 
Koeficient náročnosti β2 vnitřního osvětlení je hodnota z intervalu  0,7 – 0,9 
Koeficient náročnosti β3 vnějšího osvětlení je hodnota z intervalu  0,9 – 1,0 

V případě většího počtu mechanizačních prostředků na stavbách: 
 Ze zděné nosné konstrukce      0,25 
 S ocelovou nosnou konstrukcí     0,4 
 Ze ŽLB prefab. s použitím lehkých mechanizačních prostředků 0,45  
 Ze ŽLB prefab. s použitím těžkých mechanizačních prostředků 0,55 

2.2.1 Výkon stavebních strojů  

Tab. 5:Výkon stavebních strojů 

stroj výkon stoje [kW] počet strojů [ks] celkový výkon 
[kW] 

úhlová bruska Narex 
EBU 18-25 2,5 1 2,5 

bourací kladivo 
Makita HM1307C 1,51 2 3,02 

kotoučová pila 
Narex EPK 16 D 1,1 2 2,2 

svářečka CO2 
Telwin Telmig 170/1 5,2 1 5,2 

celkem 12,92 
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2.2.2 Výkon vnitřního osvětlení  

Tab. 6:Výkon vnitřního osvětlení  

2.2.3 Celkový potřebný výkon 

S = 1,1 [(0,55*12,92+0,8*3,84+0,9*0)2+(0,7*12,92) 2]1/2 = 14,98 kW 

3 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Plochy určené pro umístění buněk budou zkontrolovány, zda jsou dostatečně 
zpevněné, únosné a rovinné. Nebude-li tak, budou plochy zpevněny a vyrovnány. 
Zařízení staveniště je rozkresleno ve výkresu: B.1. Zařízení staveniště. 

3.1 Zař ízení staveniště  

• Kancelář – OK10 Obytný kontejner se sanitou (1 ks) 

Obytný kontejner, který bude denně využívat stavbyvedoucí spolu s vedením 
stavby pro kancelářské práce. Tato buňka bude především využita v kontrolních dnech a 
při schůzkách s dodavateli a projektanty. V kontejneru je umístěno sociální zařízení.  

Obr. 4: Kancelář OK10 

druh osvětlení výkon na m2 podlahy 
[kW] 

plocha 
[m2] 

celkový výkon 
[kW] 

bourací práce uvnitř 
objektu 0,013 251, 7 3,27 

skladovací kontejner 0,008 15,2 0,12 
buňka stavbyvedoucího 0,025 18,1 0,45 

celkem 3,84 
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Ø Základní vybavení: 
3x  dveře 
2x  okno 
5x  zásuvka 240V 
2x  topení 
4x světlo 

Ø Zařízení: 
1x záchodová mísa 
1x  umyvadlo 
1x  průtokový ohřívač 5 l 

Ø Venkovní rozměry: 
6 055 x 2 435 x 2 820 mm 

• Převlékárny - OK05 – Obytný kontejner (1 ks) 

Na stavbě bude umístěna buňka s dvěma oddělenými místnostmi. Jednu budou 
využívat pracovníci dodavatelské firmy Průmstav Náchod s.r.o. a druhá bude využita 
pro potřeby subdodavatelských firem. Buňka bude sloužit jako převlékárna, 
k odpočinku v době polední pauzy a k občerstvení.  

Obr. 5: Převlékárny OK05 

Ø Základní vybavení: 
2x dveře 
2x okno 
6x zásuvka 240V 
2x topení 
2x světlo 

Ø Venkovní rozměry: 
6 055 x 2 435 x 2 820 mm 
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• Umývárny - SAN20-01  Sanitární kontejner (1 ks) 

Kontejner umýváren budou denně využívat všichni účastníci výstavby 
k základním hygienickým potřebám. Jsou zde umístěny toalety, pisoáry, umyvadla i 
sprchové kouty. Splaškové vody vytékající z kontejneru budou napojeny na stávající 
kanalizační potrubí od administrativní budovy.  

Obr. 6: Umývárny SAN20-01 

Ø Základní vybavení: 
4x dveře 
1x okno 
4x zásuvka 240V 
2x topení 
2x světlo 

Ø Zařízení: 
5x umyvadlo 
2x záchodová mísa 
2x pisoár 
2x sprcha 
1x bojler 180 l 

Ø Venkovní rozměry: 
6 055 x 2 435 x 2 800mm 
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• Sklad - SK20E Skladový kontejner (2 ks) 

Pro potřeby uskladnění pomůcek a materiálu budou využity skladovací 
kontejnery s přípojkou elektřiny.  

Obr. 7: Sklad SK20E 

Ø Základní vybavení: 
1x dvoukřídlá ocelová vrata 2300x2350mm s tyčovým zavíráním 
1x zásuvka 240V 
2x světlo 

Ø Venkovní rozměry: 
6 055 x 2 435 x 2 600 mm 

3.2 Ostatní zařízení staveniště  

• Popelnice 
Na staveništi budou tři kusy plastových 

popelic z vysoce odolného plastu HDPE na 
kolečkách ve třech barevných variantách pro třídění 
odpadů (žlutá – plast, modrá – papír, zelená – sklo). 
Popelnice mají rámeček na uchycení plastového 
pytle. Plastové pytle budou průběžně po naplnění 
vyváženy technickými službami města Červený 
Kostelec.  

Obr. 8:Popelnice 
Ø Popis: 

Přepravní hmotnost: 16 kg 
Rozměry:   740 x 580 x 1 075 mm 
Objem:   240 l 
Nosnost:   96 kg 
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• Kontejner 
Na staveništi bude umístěn jeden plastový 

kontejner, který bude sloužit pro směsný komunální 
odpad. Kontejner je vyroben z vysoce odolného plastu 
HDPE, má čtyři kolečka, z nichž jsou dvě s brzdou. 
Kontejner bude průběžně vyvážen technickými 
službami města Červený Kostelec. 

Obr. 9:Kontejner 
Ø Popis: 

Přepravní hmotnost: 45 kg 
Rozměry:  1 360 x 770 x 1 180 mm 
Objem:  660 l 
Nosnost:  360 kg 

• Elektrický rozvaděč HM 422/FI/EL 
Pro rozvod elektrické energie bude použit rozvaděč HM 422 vyroben z vysoce 

odolného, mrazuvzdorného polyetylenu a žárové oceli. Připojovací kabel s elektrickou 
energií vedoucí k rozvaděči je vždy nutné chránit proti 
pojezdu těžkých strojů, například dvěma prkny 
stlučenými k sobě v místech přejezdu kol.  

Ø Popis: 
Připojení:  přívod 5/32 A 
Zásuvky:  4x 230 V/16 A 
   2x 400 V/16 A 
   2x 400 V/32 A 
Rozměry:  640 x 1 060 mm 
Měření:  do 63 A 

Obr. 10: Elektrický rozvaděč 

• Vysokotlaký čistič Karcher K 7.800 
Na mytí znečištěných strojů od prováděných prací bude na 

stavbě umístěn vysokotlaký čistič.  

Ø Popis: 
Tlak:  Max. 20 – 160 bar/2-15 Mpa  
Průtok:  600 l/h  
Příkon:  3,0 kW  
Hmotnost:  20,3 kg  
Rozměry:  404x461x968 mm 

Obr. 11:Vysokotlaký čistič 
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• Mobilní oplocení 
V místě původního vjezdu do areálu firmy bude po demontáži závory a stávající 

dlažby osazeno mobilní oplocení 
proti vstupu nepovolaných osob. 
Bude zde potřeba vytvořit oplocení 
v minimální délce 8 m a výšce 2 m. 
Dílce mají šířku 3,5m, proto zde 
budou osazeny tři díly oplocení a 
čtyři betonové patky, ve kterých je 
oplocení usazeno. Oplocení bude 
průhledné s ochranou proti 
přelezení, kde svislé dráty výplně 
vystupují nad nosný rám.  

Obr. 12:Mobilní oplocení 
Ø Popis: 

Rozměr:  3 500 x 2 000 mm (1 ks) 
Oka výplně: 150 x 150 mm 

• Shozy sutě Geda 
Po dobu bouracích prací uvnitř administrativní 

budovy ve druhém patře budou pro dopravu suti 
využity shozy sutě, které budou svedeny přímo do 
přistaveného kontejneru, který bude průběžně vyvážen. 
Shozy sutě budou vně budovy v místě do průjezdu 
mezi objekty. Jsou vyrobeny z oděruvzdorné umělé 
hmoty. Je potřeba 5 ks shozů pro překonání výšky do 
druhého patra.  

Obr. 13:Shozy sutě 
Ø Popis: 

Délka:  1,1 m 
Váha:  11,5 kg 

• Kontejner na odvoz suti 
Na odvoz suti z bouraných konstrukcí 

uvnitř objektu bude použit stavební kontejner na 
odvoz suti s objemem korby 10 m3. Kontejner 
bude přistaven pod shozy sutě v době 
probíhajících prací ve druhém patře. Průběžný 
odvoz naloženého kontejneru bude zajišťovat 
nákladní automobil Daf FAT CF85.  

Obr. 14:Kontejner na suť 
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• Kozlíkové lešení 
Pro provádění vnitřních bouracích prací, jež 

vyžadují práci ve zvýšeném prostoru, bude použito 
kozlíkové lešení. Lešení se skládá z kozlíků 
spojených příčníky a podélníky. Pracovní výška je 
1,1 m. Nosnost lešení je 3 kN/m2.  

O
Obr. 15:Kozlíkové lešení 

4 USPOŘÁDÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ STAVENIŠTĚ 
Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

K zajištění ochrany třetích osob (vlastníci sousedních pozemků, chodci) a 
k zajištění plynulosti provozu na veřejných komunikacích, budou všechny práce spojené 
s demolicí přístaveb a založením objektu probíhat na pozemku investora – firmy Batist 
s.r.o. Vozidla vyjíždějící ze staveniště na veřejnou komunikaci budou čištěna, aby se 
zamezilo znečištění komunikace. Pracovní doba na staveništi probíhá v denních 
hodinách od 7 hodiny ranní do 16 hodiny odpolední, kdy je 1 hodina vymezena na oběd. 
Okolí stavby nesmí být vyrušováno v době nočního klidu. 

Nově vybudovaná brána je uzamykatelná proti vniku osob. V místě původního 
vjezdu do areálu firmy je zvedací závora a vrátnice. Pohyb třetích osob na staveništi 
bude upraven zákazovými značkami s výstrahou: „Pozor staveniště, nebezpečí úrazu!“. 
Značky budou osazeny na všech vstupech na pozemek staveniště a na mobilním 
oplocení v místě průjezdu.  

Obr. 16: Výstražná tabulka 
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5 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI 
PRÁCI 

5.1 Obecné požadavky na plnění BOZP 

Všichni účastníci výstavby se budou řídit níže uvedenými podmínkami a 
dokumentem o BOZP. 

Pracovníci musejí být seznámeni s předpisy a technologickým postupem před 
zahájením prací. Jsou povinni při práci používat ochranné pomůcky, které jsou 
předepsány na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb. 

• Další předpisy: 
Ø Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

Ø Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 

Ø Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do 
hloubky. 

Ø Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Ø Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Kvalita dodávaných materiálů a předepsané technologie prací budou průběžně 
kontrolovány a přesně dodržovány. 

U všech vstupů na staveniště budou na viditelném místě osazeny zákazové 
značky proti vstupu nepovolaných osob dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb. 

5.2 Povinnosti pracovníků na stavbě  

Před zahájením veškerých prací musejí být příslušní pracovníci seznámeni a 
proškoleni předpisy o BOZP. O proškolení bude sepsán záznam o uskutečněném 
proškolení pracovníků, kteří svými podpisy stvrdí účast na proškolení o BOZP do 
stavebního deníku. Veškeré práce budou prováděny v souladu s příslušnými platnými 
zákony a předpisy. 

• Mezi základní povinnosti pracovníků patří: 
Ø dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění, 
Ø všichni pracovníci musejí být zdravotně a odborně způsobilí pro výkon 

jednotlivých prací, 
Ø dodržovat pokyny pověřených osob pro řízení a kontrolu nad prováděnými 

pracemi, 
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Ø provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez 
souhlasu odpovědného pracovníka (výjimkou je naléhavý důvod například 
nevolnost, úraz apod.). Odchod jsou povinni ohlásit odpovědnému 
pracovníkovi, nejlépe vedoucímu pracovní čety, 

Ø neměnit nic na provozních, bezpečnostních a požárních zařízeních bez 
souhlasu odpovědného pracovníka, 

Ø obsluhovat stroje a zařízení, používat nářadí a pomůcky, které jim byly 
přiděleny pro výkon jednotlivých prací, 

Ø dodržovat technologické postupy, návody, pravidla a pokyny, 
Ø je zakázáno během prací požívat alkohol, drogy či jiné omamné a návykové 

látky. 

Na technických zařízeních, která představují zvýšení ohrožení života a zdraví 
pracovníků, jedná-li se o obsluhu, údržbu, kontrolu, opravu či montáž, mohou práce 
vykonávat odborně způsobilí zaměstnanci. V případě strojů to budou strojníci, v jiných 
případech řádně proškolení pracovníci. 

Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy 
osob nebo způsobit provozní havárii nebo poruchu technického zařízení, je povinen 
přerušit práci a oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi. V jiném případě 
upozornit všechny ohrožené osoby. Při přerušení práce je nutné provést nezbytná 
opatření k ochraně zdraví a majetku a musí být o tom vyhotoven zápis. 

5.3 Důležitá telefonní čísla 

Rychlá záchranná služba: 155 
Hasiči:    150 
Policie:   158 
Městská policie:  156 
Tísňové volání:  112 

6 EKOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ 

Staveniště se nachází v okrajové městské části, proto na něj nejsou kladeny 
speciální požadavky na ochranu životního prostředí. Staveniště bude zajištěno proti 
šíření hluku a znečišťování ovzduší a pozemních komunikací. Odpad vzniklý během 
výstavby bude tříděn do příslušných popelnic a kontejnerů a průběžně vyvážen na 
skládku nebo k recyklaci. Vyvezení odpadu z popelnic a kontejnerů budou zajišťovat 
technické služby města Červený Kostelec. Zároveň bude zajištěna ochrana před únikem 
nebezpečných látek a chemikálií v podobě ocelové vany, která bude sloužit pro 
zachycení unikání provozních kapalin z odstavených strojů. Tato nádoba bude v době 
používání strojů uložena ve skladu. Dále ve skladu budou uloženy dva pytle Vapexu pro 
případ úniku provozních kapalin. Pokud dojde ke kontaminaci zeminy, je nutné tuto 
zeminu odstranit ze staveniště. 
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6.1 Ochrana půdy 

Zajišťuje se ustanovením zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu. Ochrana půdy bude zajištěna optimálním návrhem stavebního provozu a 
zařízením staveniště. Zabrání se úniku pevných a kapalných částic do půdy, především 
řádnou údržbou strojní sestavy a při odstavení strojů vložením lapačů. 

6.2 Ochrana spodních vod 

Ochranu spodních vod zajišťuje zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon). 

Bude zabráněno znečišťování podzemních vod stavební činností. Plochy určené 
pro čistění strojní mechanizace jsou spádovány a odvodněny do veřejné kanalizace. 
Před vnikem kapalin do veřejné kanalizace bude osazena usazovací nádoba, která bude 
odlučovat ropné a jiné nežádoucí látky. Usazovací nádoby budou pravidelně 
kontrolovány a čištěny. 

6.3 Ochrana proti hluku 

Staveniště se nachází na okraji zastavěné oblasti, i přesto je nutné snižování 
staveništní hladiny hluku. Pracovní směna je stanovena na denní hodiny od 7:00 do 
16:00, která eliminuje narušení nočního klidu. O svátcích a dnech pracovního klidu 
budou práce na staveništi přerušeny. 

Ochranu zajišťuje ustanovení v nařízení 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hlavními činiteli hluku a vibrací jsou stavební 
stroje a mechanismy. Stroje provádějící příslušné práce budou pravidelně kontrolovány. 
Stroje, které nevykonávají žádnou činnost, budou mít vypnutý motor. Hluk na staveništi 
obvykle vychází z jednoho místa a jeho intenzita klesá s narůstající vzdáleností. 
Opatření: 

• výběr strojů s nižší hlučností, 
• použití zvukově izolačních krytů stroje, 
• stanovení časového limitu práce stroje, 
• vybudování protihlukových stěn. 

Vibrace na staveništi vznikají používáním strojů, které pracují na bázi 
mechanického kmitání, nebo rázovým pohybem do materiálu. Ochrana proti vibracím 
bude zajištěna ochrannými prostředky, jako jsou antivibrační rukavice, sluchátka, nebo 
antivibrační obuv. 
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6.3.1 Výpočet hlučnosti  

Nejhlučnější etapou výstavby spodní stavby bude vrt pilot, kde bude nasazeno 
nejvíce těžké techniky. Bude nasazena: 

- vrtná souprava Bauer BG 20H      115 dB 

- čerpadlo s domíchávačem Putzmeister Pumi 21 na M-B Actros 87 dB 

- autodomíchávač Stetter Light line AM 9 C na Daf FAD CF85 79 dB 

• Výpočet hlučnosti strojů pracujících zároveň: 
Lv = 10log(1011,5+108,7+107,9+108,4+1010,3) 
Lv = 115 dB 

Ø Útlum vlivem vzdáleností: 
r1 = 30 m 
r1 = 47 m 

Ø Hladina hluku: 
L2 = Lv-20log(r1/r2) 
L2 = 115-20log(30/47) 
L2 = 118 dB 

Ø Posouzení: 
LAeq,T = 50 dB 
LAeq,S = LAeq,T + k 
LAeq,S = 50 + 20 
LAeq,S = 70 dB 
L2< LAeq,S => 118>70 => NEVYHOVUJE 

6.3.2 Návrh opatření pro snížení hlučnosti  

Pro snížení hlučnosti lze využít dva způsoby: 
• Aktivní opatření: 

- modernější mechanizace s nižší hlučností, 
- upravení nasazení strojů. 

• Pasivní opatření: 
- osazení výplně na oplocení. 

6.4 Ochrana před prašností 

Zajišťuje zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Ochrana ovzduší před 
nadměrnou prašností bude zajištěna především kropením vodou během probíhajících 
bouracích prací a také omezením jízdy vozidel po nezpevněném terénu. 

6.5 Ochrana před znečištěním komunikací 

Veřejné komunikace, především v ulici Nerudova budou chráněny před 
znečištěním strojů vyjíždějících ze staveniště. Strojní mechanizace bude před výjezdem 
ze staveniště dostatečně očištěna a pracovníci si po skončení prací očistí obuv. Průběžně 
budou smívány i nečistoty z vnitrostaveništní komunikace ve dvoře firmy. 
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6.6 Odpady 

Během celé realizace stavby bude vedena evidence odvezených odpadů. Odpady 
budou tříděny do skupin, podskupin a druhu odpadu dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. ve 
znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. Rozlišujeme odpady: 

Ø O - ostatní + komunální odpad, 
Ø N - nebezpečné odpady. 

S odpady kategorie „N“ bude nakládáno v souladu s nařízením vlády č. 383/2001 
Sb. V odpovídajících nádobách a obalech označených identifikačním listem o názvu a 
kódu odpadu, kde bude uveden i postup případné havárie. 

 V průběhu stavby, budou dodržovány požadavky na životní prostředí. 
Ekologii legislativně upravují: 

Ø Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
Ø Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Ø Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů). 

Ø Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 

6.6.1 Vznik a nakládání s odpady 

kód  název kategorie likvidace 
13 01 10 Nechlorované hydraulické minerální oleje N spalovna 
13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N spalovna 
13 07 01 Topný olej a motorová nafta N spalovna 
13 07 02 Motorový benzín N spalovna 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 
15 01 02 Plastové obaly O recyklace 
16 01 03 Pneumatiky O skládka 
17 01 01 Beton O skládka 
17 01 02 Cihly O skládka 
17 02 01 Dřevo O spalovna 
17 02 02 Sklo O recyklace 
17 02 03 Plasty O recyklace 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N spalovna 
17 04 05 Železo a ocel O recyklace 
17 04 07 Směsné kovy O recyklace 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O skládka 
20 03 01 Směsný komunální odpad O skládka 

Tab. 7: Odpady 

6.6.2 Předcházení nadměrnému vzniku odpadů  

Odpady vzniklé při výstavbě, musejí být průběžně odváženy a likvidovány dle 
druhu odpadu. Likvidace bude probíhat tak, aby nebylo ohroženo lidské zdraví a životní 
prostředí. Povinností je odpady minimalizovat a zbytečně nepodporovat jejich vznik.  
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1 INFORMACE O ROZSAHU A STAVU 
STAVENIŠTĚ, PŘEDPOKLÁDANÉ ÚPRAVY 
STAVENIŠTĚ, JEHO OPLOCENÍ, TRVALÉ 
DEPONIE A MEZIDEPONIE, PŘÍJEZDY A 
PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ 

Staveniště přístavby a nástavby školicího střediska firmy Batist s.r.o., Červený 
Kostelec je umístěno v katastrálním území Červený Kostelec na pozemku investora p.č. 
354/1, v okrajové části města. Dle územního plánu obce je plocha pozemku evidována 
jako plochy výroby a výrobních služeb. 

Pozemek je umístěn na mírně svažitém terénu směrem na sever (do dvora). Na 
pozemku jsou zpevněné, nezpevněné plochy a vzrostlá zeleň (keře, stromy), které 
nebudou probíhající výstavbu narušovat. Po obvodu je celkově pozemek oplocen, pouze 
před započetím stavebních prací na školicím středisku, bude vybudována nová posuvná 
brána z boční ulice. Pozemek ze tří stran sousedí s plochami lesů a zemědělského 
půdního fondu (louky) a z jedné strany s navazující výrobní plochou. Z toho je ze dvou 
stran lemován zpevněnou asfaltovou komunikací, která je ve vlastnictví města Červený 
Kostelec. Příjezd na staveniště je ulicí Nerudova, která se nadále napojuje na síť 
asfaltových komunikací, ale je „slepá“. Inženýrské sítě jsou již na staveniště přivedeny 
ke stávající administrativní budově. Trvalé deponie se na staveništi neuvažují, všechna 
vytěžená zemina bude ihned odvážena na řízenou skládku. 

2 VÝZNAMNÉ SÍTĚ TECHNICKÉ 
INFRASTRUKTURY 

Veškeré veřejné sítě technické infrastruktury, na které bude školicí středisko 
napojeno, jsou vedeny ulicí Nerudova. Jedná se o podzemní vedení vodovodu, 
kanalizace jednotné, spojovacích prostředků, plynovodu a silnoproudých kabelů 
elektrické energie. Pouze dešťová kanalizace je vedena přes pozemek staveniště a 
pokračuje směrem do města. Při provádění přípojek musí být vytyčeny veškeré stávající 
sítě a zemní práce musí probíhat dle předpisů jednotlivých správců sítí a dle bezpečnosti 
práce. 

3 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA ZDROJE VODY, 
ELEKTŘINY, ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ APOD. 

Napojení staveniště na inženýrské sítě bude provedeno ze stávajících veřejných 
rozvodů. Objekt je napojen na vodovod z veřejného vodovodu společnou přípojkou i 
pro sousední objekt. V rámci stavby se provede zkrácení přípojky a přemístění 
fakturačního vodoměru těsně za novou obvodovou stěnu. Objekt je napojen přípojkou 
na stávající veřejnou jednotnou kanalizaci. V rámci stavby se nová dešťová kanalizace 
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přepojí na stávající areálovou dešťovou kanalizaci a nová splašková kanalizace z 
objektu se zaústí do stávající přípojky kanalizace. Napojení na elektrickou energii bude 
provedeno přes staveništní rozvaděč, připojený na stávající pojistkovou skříň 
v administrativní budově. Staveniště je celkově odvodněno stávající kanalizací ve dvoře 
firmy. 

4 ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A 
OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB, VČETNĚ 
NUTNÝCH ÚPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

K zajištění ochrany třetích osob (vlastníci sousedních pozemků, chodci) a 
k zajištění plynulosti provozu na veřejných komunikacích, budou práce probíhat 
především na pozemku investora – firmy Batist s.r.o. Vozidla vyjíždějící ze staveniště 
na veřejnou komunikaci budou čištěna, aby se zamezilo znečištění komunikace. 
Pracovní doba na staveništi probíhá v denních hodinách od 7 hodiny ranní do 16 hodiny 
odpolední, kdy je 1 hodina vymezena na oběd. Okolí stavby nesmí být vyrušováno 
v době nočního klidu. 

Nově vybudovaná brána je uzamykatelná proti vniku osob. V místě původního 
vjezdu do areálu firmy je zvedací závora a vrátnice. Pohyb třetích osob na staveništi 
bude upraven zákazovými značkami s výstrahou: „Pozor staveniště, nebezpečí úrazu!“. 
Značky budou osazeny na všech vstupech na pozemek staveniště a na mobilním 
oplocení v místě průjezdu. Nepovolané osoby mohou na staveniště vstupovat pouze za 
doprovodu povolané osoby a s použitím bezpečnostních prvků jako jsou přilby a 
reflexní vesty. 

Hlavní vstup do objektu i vstup ze dvora do 1. NP je navržen bezbariérový. V 
domě je navržen osobní výtah, který zajistí bezbariérový přístup do všech nadzemních 
podlaží budovy. Na parkovišti ve dvoře areálu Batist s.r.o. budou vymezena parkovací 
stání pro zdravotně postižené. 

5 USPOŘÁDÁNÍ A BEZPEČNOST STAVENIŠTĚ 
Z HLEDISKA OCHRANY VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ 

Jakékoliv poškození či znečištění veřejných ploch musí zhotovitel okamžitě 
odstranit vlastními náklady a prostředky. 

6 ŘEŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ 
VYUŽITÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ 

Zařízení staveniště je možno budovat na vlastním pozemku. Zařízení staveniště 
je řešeno stavebními buňkami pro sklad, kancelář, šatnu a sociální zařízení. Stávající 
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objekty nejsou a nebudou využívány k zařízení staveniště, budou pouze využity 
stávající inženýrské sítě a přípojná místa energií, uvnitř stávajících objektů. Zařízení 
staveniště bude zbudováno dle výkresu: B.1. Zařízení staveniště.  

7 POPIS STAVEB ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
VYŽADUJÍCÍCH OHLÁŠENÍ 

Nebude budováno zařízení staveniště, které by podléhalo stavebnímu ohlášení. 

8 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ 
STAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A 
OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPEČNOSTI A 
OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 
PODLE ZÁKONA O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH 
PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
PŘI PRÁCI 

Při výstavbě je nutné dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví pracujících ve stavebnictví a všechna ustanovení vyplývající ze zákona č. 
262/2006 Sb. v platném znění, zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. v platném znění a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky a do hloubky. 

Na stavbě mohou pracovat pouze pracovníci vyučení nebo zaučení v daném 
oboru. Všichni pracovníci na stavbě musí být proškolení z bezpečnostních předpisů a 
seznámeni s technologickým postupem a pravidelně proškolováni a vybaveni osobními 
ochrannými pracovními prostředky. Za vybavenost osobními ochrannými pracovními 
pomůckami pracovníků odpovídá zhotovitel. V případě běžného úrazu bude lékařská 
péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi. Staveništní mechanismy 
použité na této stavbě musí odpovídat platným předpisům.  Staveništní mechanismy 
musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími osobami, když nejsou využívány. 
Současně je potřeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništích 
mechanismů, překládání materiálů, pohybu zaměstnanců, apod. 

9 PODMÍNKY PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ  

Dodavatel stavby musí zamezit zvýšené prašnosti při provádění bouracích a 
zemních prací. Maximální přípustné koncentrace prachu celodenně 0,15mg/m3, 
krátkodobě 0,5mg/m3. Dále musí zajistit pravidelný úklid přístupových komunikací od 
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bláta. Jelikož se jedná o stavbu ve stávající zástavbě, musí být při realizaci dodržovány 
zásady nočního klidu. 

Dodavatel stavby musí způsobem stavění a průběžným monitorováním na 
hranicích nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb pro bydlení, dodržet 
ustanovení vládního nařízení  č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací.  

Činnosti, u kterých jsou vyžadovány revize, zkoušky apod., budou prováděny 
odbornými firmami. 

10 ORIENTAČNÍ LHŮTY VÝSTAVBY A PŘEHLED 
ROZHODUJÍCÍCH DÍLČÍCH TERMÍNŮ 

Zahájení:     05/2014  
Ukončení:     12/2015  
Lhůta výstavby:    19 městců 
Doba provedení spodní stavby: 5.5. – 29.5. 2014 
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1 OBECNÉ INFORMACE STAVBY 

Název stavby:   PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA ŠKOLICÍHO STŘEDISKA 
    FIRMY BATIST S.R.O., ČERVENÝ KOSTELEC 

Majitel, investor:  BATIST s.r.o., Nerudova č.p. 744, 549 41 Červený  
    Kostelec 

Zhotovitel:   Průmstav Náchod s.r.o.,  Dobrošovská 1776, 547 01  
    Náchod 

Místo stavby:   Červený Kostelec, Nerudova č.p. 744 

Katastrální území:  Červený Kostelec 

Kraj:     Královéhradecký 

Parcelní číslo stavby:  354/1 

Dotčené pozemky:  354/2, 1284, 5/1 

Sousední pozemky:  1116, 1392/2 

Zastavěné plochy:  702 m2 

Obestavěný prostor:  6 179 m3 

Výměra pozemku:   6710 m2 (p.č. 354/1) 

Termín výstavby:  Zahájení prací   05/2014   
    Ukončení výstavby  12/2015 
    Spodní stavba   5.5. - 29.5. 2014 

2 OBECNÝ POPIS STROJNÍHO NASAZENÍ 

2.1 Bourací práce 

Nasazení strojů pro demoliční práce zajistí smluvená firma EKOS-ekologické 
stavby s provozovnou ve Velkém Poříčí. Samotnou demolici bude provádět pásové 
rypadlo Unex DH 28.1 upravené pro demoliční práce. Rypadlo bude v den zahájení 
demoličních prací dovezeno na kolovém podvozku P 50 taženém nákladním 
automobilem Tatra T815 S25 6x6. Vybouraný materiál bude následně nakládán 
rypadlo-nakladačem Case 695 ST na dva nákladní automobily Tatra  T815 S25 6x6 
s objemem korby 9 m3, které budou zajišťovat dopravu materiálu na skládku „Pod 
Haldou“ ve Rtyni v Podkrkonoší.  

Následné bourací práce uvnitř budovy budou probíhat ručně a vybouraná suť 
bude nakládána na kontejner s objemem 10 m3, který bude vyvážet nákladní automobil 
DAF CF 85 6x4. 
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V průběhu vnitřních prací bude probíhat i demontáž žulové dlažby v průjezdu 
mezi objekty. Práce budou probíhat ručně a vytěžené kostky budou nakládány na 
smykem řízený nakladač Caterpillar 256C, který je bude dopravovat na předem určené 
místo ve dvoře firmy. 

2.2 Vrtané piloty CFA 

Nasazení strojní mechanizace pro hloubkové zakládání zajistí smluvená firma 
Čeněk a Ježek s.r.o. se sídlem v Praze 6 – Suchdol, která zajistí dopravu vrtné soupravy 
Bauer BG 20 H na podvalníku Goldhofer STZ L5 taženém tahačem Volvo FH16 6x4. 
Vyvrtaná zemina bude nakládána rypadlo-nakladačem Case 695 ST na nákladní 
automobil Tatra T 815 S3 6x6 s objemem korby 8 m³, který bude odvážet zeminu na 
skládku „Pod Haldou“ ve Rtyni v Podkrkonoší. Dopravu armokošů z armovny, zajistí 
Man TGS 6x4 BL, hlavní zhotovitelské firmy Průmstav, který hydraulickou rukou Hiab 
XS provede i složení armatury. Pohyb armokošů po stavbě bude zajišťovat rypadlo-
nakladač Case 695 ST, který je bude mít zavěšené pomocí lanových závěsů na rypadle. 
Do vrtů budou osazeny zavěšením na vrtnou soupravu, která je následně do betonové 
směsi spustí. Dopravu betonu do vrtu piloty bude zajišťovat kolové čerpadlo s 
domíchávačem Putzmeister Pumi 21 na podvozku Mercedes-Benz Actros 8x4, které se 
napojí na vrtnou soupravu. Zásobování čerpadla betonem bude zajištěno 
autodomíchávačem Stetter Light line AM 9 C na podvozku Daf CF 85 8x4. 

2.3 Základové konstrukce 

Výkopové práce provede rypadlo-nakladač Case 695 ST, který vytěženou 
zeminu bude ihned nakládat na dva přistavené nákladní automobily Tatra T 815 S3 6x6 
s objemem korby 8 m³, které budou odvážet zeminu na skládku „Pod Haldou“ ve Rtyni 
v Podkrkonoší. 

Dopravu materiálu na bednění a armatury základových pasů zajistí Man TGS 
6x4 BL, hlavní zhotovitelské firmy Průmstav, který hydraulickou rukou Hiab XS 
provede i složení materiálu. 

Dopravu betonu a drceného kameniva pod základovou desku bude zajišťovat 
smluvená firma Bezedos s.r.o. s provozovnou (betonárkou) ve Vysokově u Náchoda. 
Beton bude dopravován pomocí autodomíchávače Stetter Light line AM 9 C na 
podvozku Daf CF 85 8x4, následnou betonáž pasů provede kolové čerpadlo s 
domíchávačem Putzmeister Pumi 21 na podvozku Mercedes-Benz Actros 8x4. Čerpadlo 
bude nasazeno na betonáž základových pasů a podkladní desky. Podkladní vrstvy pod 
podkladní desku z drceného kameniva dopraví sklápěč Daf CF 85 6x2 s korbou 9 m3. 
Rozhrnutí kameniva provede smykem řízený nakladač Caterpillar 256C. 
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3 ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY 

Stavba z hlediska širších vztahů je umístěna v okrajové části města Červený 
Kostelec, směrem na jihovýchod. Červený Kostelec leží ve východních Čechách, 
v Královéhradeckém kraji, na hlavní spojnici mezi městy Náchod a Trutnov. 

Ke stavbě vede jediná komunikace ulicí Nerudova, ta je „slepá“, přechází pouze 
na lesní cesty, kde je zákaz vjezdu všech vozidel. Otáčení vozidel probíhá na parkovišti 
(p.č. 22/8) před realizovanou stavbou v ulici Nerudova. Na staveniště vedou dva vjezdy. 
Šířka vozovky v ulici Nerudova je 5 m a po její délce je z jedné strany chodník, šířka 
boční ulice ke druhému vjezdu je 6m a chodník je zde pouze částečně na jedné straně. 

Posuvnou bránou z boční ulice p.č. 1392/2 bude probíhat především zásobování 
stavby materiálem a lehkou mechanizací. Brána bude mít šířku 12 m a bude 
uzamykatelná proti vniku nepovolaných osob. Druhý vjezd v místě průjezdu mezi 
administrativní budovou a výrobní halou, bude v průběhu stavby zrušen, protože 
v tomto místě bude nově vybudována přístavba školicího střediska. Pro bourací a zemní 
práce bude tento vjezd využíván přednostně pro vjezd mechanizace, protože je zde 
kratší napojení na ulici Nerudova. 

Obě dlouhé soupravy přepravující mechanizaci pro bourací práce a vrtané piloty 
složí stroje tak, že místo vjezdu do dvora firmy přejedou, následně stroje sjedou z 
podvalníku a projedou směrem do dvora. Následně dopravníky s podvalníkem zacouvají 
na parkoviště a po dobu prací bude podvozek odstaven na parkovišti před 
administrativní budovou. Otočení celé soupravy je na parkovišti také možné, protože 
šířka parkoviště s komunikací činí 22 m a délka soupravy je 15,5 m a 16,5 m. 
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3.1 Bourací práce 

Nasazení strojů pro demoliční práce zajistí smluvená firma EKOS-ekologické 
stavby se sídlem v Červeném Kostelci, ale provozovnou v Poříčská 71, 549 32 Velké 
Poříčí. Tato firma byla vybrána z důvodů krátké dopravní vzdálenosti demoličních 
strojů a také technického vybavení. 

Obr. 17: Trasa bourací práce 

- Délka trasy:  9,9 km 
- Celkový čas:  16 minut 

- Bod A:  Poříčská 71, 
    549 32, Velké Poříčí 

- Bod B:   Nerudova 744, 
    549 41, Červený Kostelec 
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3.2 Vrtané piloty CFA 

Pro hloubkové založení objektu byla vybrána firma Čeněk a Ježek s.r.o. se 
sídlem v Kamýcká 150/27, 165 00 Praha 6 – Suchdol. Tato firma byla vybrána, protože 
disponuje vhodnou technikou pro daný typ založení objektu. 

Obr. 18: Trasa vrtané piloty 

- Délka trasy:  162 km 

- Celkový čas:  2 h 10 min 

- Bod A:  Kamýcká 27/150, 
    165 00, Praha 6 - Suchdol  

- Bod B:   Nerudova 744, 
    549 41, Červený Kostelec 
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3.3 Betonáž a kamenivo 

Pro dopravu betonu byla vybrána firma Bezedos s.r.o. se sídlem ve Velkém 
Poříčí, ale s provozovnou (betonárkou) ve Vysokově u Náchoda především díky 
kladným preferencím a také z důvodu, že patří k hlavním dodavatelům betonu a 
kameniva na Náchodsku. Vzhledem k dopravní situaci v Náchodě, který je situován 
jako hlavní tah do Polska, a s tím často vznikajícím dopravním zácpám, je zvolena cesta 
přes obec Žernov.  

Obr. 19: Trasa beton 

- Délka trasy:  13,3 km 

- Celkový čas:  15 minut 

- Bod A:  Vysokov 140, 
    549 12, Vysokov 

- Bod B:   Nerudova 744, 
    549 41, Červený Kostelec 
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3.4 Armatura 

Všechna výztuž základových konstrukcí bude dovážena z armovny zhotovitelné 
firmy Průmstav Náchod s.r.o.,  Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod.  

Obr. 20: Trasa armatura 

- Délka trasy:  12,6 km 

- Celkový čas:  17 minut 

- Bod A:  Dobrošovská 1776, 
    547 01, Náchod 

- Bod B:   Nerudova 744, 
    549 41, Červený Kostelec 
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3.5 Skládka 

Nejbližší skládka v okolí je Skládka Pod Haldou s.r.o., Na Rovni 849, 542 33 
Rtyně v Podkrkonoší, na kterou se bude vyvážet všechen nepotřebný materiál. Trasa je 
navržena tak, aby nákladní automobily nejezdily přes centrum (náměstí) města.  

Obr. 21: Trasa skládka 

- Délka trasy:  7,3 km 

- Celkový čas:  11 minut 

- Bod A:  Na Rovni 849, 
     542 33, Rtyně v Podkrkonoší 

- Bod B:   Nerudova 744, 
    549 41, Červený Kostelec 
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4 STROJNÍ SESTAVA 

4.1 Hlavní stroje 

- Nákladní automobil Tatra T815-231S25/340 6x6 třístranný sklápěč 

- Maximální přípustná hmotnost:  28,5 t 
- Nosnost:     16,3 t 
- Objem korby:    9 m3 
- Výkon:     325kW 
- Rozvor:     3 440 + 1 320 mm 
- Maximální rychlost:    85 km/h 
- Stoupavost:     30°  

Obr. 22: Tatra T815 S25 
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- Kolový podvozek P50 

- Hmotnost:    16,2 t 
- Nosnost:    63 t 
- Ložná plocha:   18,91 m2 
- Délka:    10 715 mm 
- Maximální rychlost:   40 km/h 

Obr. 23: P50  
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- Bourací rypadlo Unex DH 28.1 

- Hmotnost:     28 t 
- Výkon:     130kW 
- Vylamovací síla:    160 kN 
- Objem/šířka radlice:    1,4 m3/1 654mm 
- Násada:     3600 mm 
- Délka:     10 390 mm 
- Šířka:      3 200 mm 
- Maximální rychlost pojezdu:  5,2 km/h 
- Stoupavost:     40° 

Obr. 24: Unex DH 28.1 
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- Hydraulické bourací kladivo Montabert MB 900  
- Hmotnost:     1,11 t 
- Hmotnost nosiče:    15-25 t 
- Pracovní tlak:    125 bar 
- Max. frekvence:    800 úder/min. 
- Průměr:     118 mm 

Obr. 25: Montabert MB  

- Polypový drapák HPD 04/5 

- Hmotnost:     1,572 t 
- Nosnost:     10,5 t 
- Svěrná síla:     2,512 t 
- Objem:     0,4 m3 

Obr. 26: Drapák HPD  
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- Rypadlo-nakladač Case 695 ST 
- Hmotnost:     8,74 t 
- Výkon:     82kW 
- Maximální tlak hydrauliky:   205 bar 
- Objem/šířka radlice:    0,1 m3 /400 mm 
- Objem/šířka nakladače:   1,2 m3/2 400mm 
- Rozvor:     2 175 mm 
- Maximální rychlost pojezdu:  39 km/h  

Obr. 27: Case 695 ST 
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- Nákladní automobil Daf FAT CF85.360 s kontejnerem 
- Hmotnost:     8,69 t 
- Nosnost:     17,31 t 
- Objem korby kontejneru:   10 m3 
- Výkon:     265kW 
- Délka:     7 080 mm 
- Maximální rychlost:    85 km/h 

Obr. 28: Daf FAT CF85  
 



  
Návrh strojní sestavy Kapitola 5 

Spodní stavba školicího střediska firmy Batist 77 
 

- Smykem řízený nakladač Caterpillar 256C 
- Hmotnost:     3,4 t 
- Objem/šířka radlice:    0,4m3/2,550m 
- Jmenovitá nosnost:    1,066 t 
- Statický klopný moment:   2,132 t 
- Výkon:     61kW/83k 
- Délka:     3 692 mm 
- Šířka:      1 676 mm 
- Maximální rychlost pojezdu:  19 km/h 

Obr. 29: Caterpillar 256C 
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- Tahač Volvo FH16 64T 
- Pohotovostní hmotnost:   9,05 t 
- Nosnost:     44,0 t 
- Výkon:     580hp, 2800 Nm 
- Rozvor:     3685 + 1 680 mm 
- Maximální rychlost:    85 km/h 

Obr. 30:Volvo FH16  
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- Kolový podvozek Goldhofer STZ-L 5-55/80 A F2 
- Hmotnost:     26 t 
- Nosnost:     58,3 t 
- Ložná plocha:    21,68 m2 
- Délka:     13 030 mm 
- Maximální rychlost:    80 km/h 

Obr. 31: Goldhofer STZ  
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- Vrtná souprava Bauer BG 20 H, technologie CFA 
- Hmotnost:     53,3 t 
- Max. hloubka vrtu:    14 m 
- Max průměr vrtu:    880 mm 
- Přepravní délka:    15 820 mm 
- Výška v pracovním režimu:   22 150 mm  
- Max. tlak těžby:    260 kN 
- Výkon motoru:    146 kW    
- Maximální rychlost:    1,3 km/h 

Obr. 32: Bauer BG 20 H 
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- Nákladní automobil Tatra T815 S3 26 208 6x6.2 
- Pohotovostní hmotnost:   11,3 t 
- Nosnost:     15,7 t 
- Objem korby:    8 m3 
- Výkon:     208 kW, 1010 Nm 
- Rozvor:     3 550 + 1 320 mm 
- Maximální rychlost:    85 km/h 

Obr. 33: Tatra T815 S3 
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- Autodomíchávač Stetter Light line AM 9 C na podvozku Daf FAD CF85.340 8x4 
- Hmotnost:     8,8 t 
- Užitné zatížení:    24,3 t 
- Výkon:     340kW, 2300 Nm 
- Délka:     7 595 mm 
- Maximální rychlost:    85 km/h 
- Objem nástavby:    9 m3 
- Vodní nádrž nástavby:   650 l 
- Hmotnost nástavby:    3,51 t 

Obr. 34: Stetter AM 9 C 
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- Čerpadlo s domíchávačem Putzmeister Pumi 21 na podvozku Mercedes-Benz 
Actros 32.41 8x4 

- Hmotnost:     34 t 
- Výkon čerpadla:    58 m3/h 
- Délka:     10,5 m 
- Šířka:      2,5 m 
- Šířka rozpatkování:    4,2 m 
- Objem nástavby:    7 m3 

- Dosah ramene do výšky:   20,6 m 
- Dosah ramene do délky:   16,9 m 
- Možnost přídavného potrubí:  ano 

Obr. 35: Putzmeister Pumi 21 
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- Sklápěč Daf FAG CF85.340 6x2 
- Užitné zatížení:    26 t 
- Výkon:     340kW, 2300 Nm 
- Průjezdná šířka:    2,6 m 
- Výška:     3 m 
- Maximální rychlost:    85 km/h 
- Objem nástavby:    9 m3 

Obr. 37: Daf FAG CF85 
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- Nákladní automobil Man TGS 6x4 Bl + hydraulická ruka HIAB XS 144 E-5 
HiPro 

- Hmotnost:     23,5 t 
- Nosnost:     14,5 t 
- Nástavba valník:    6,26 x 2,5 m 
- Výkon:     294kW/400k 
- Rozvor:     4 500 + 1 350 mm  
- Maximální rychlost:    110 km/h 
- Přední nájezdový úhel:   35° 

Obr. 36: Man TGS + HIAB 

4.2 Pomocné nářadí 

• Geodetická sada 

Teodolit digitální Topcon DT-209 
Nivelační digitální Topcon DL-503  
Stativ, výtyčka s hranolem 

Obr. 38: Geodetická sada 
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- Řetězová pila Husqvarna 140   
- Hmotnost:    4,4 kg 
- Výkon:    1,6 kW 
- Zdvihový objem válce:   40,9 cm³ 
- Hladina akustického výkonu: 114 dB 

Obr. 39: Husqvarna 140 

- Kotoučová pila Narex EPK 16 D 

- Příkon:    1 100 W 
- Hloubka řezu při 90°:  0 - 55 mm 
- Hloubka řezu při 45°:  0 - 38 mm 
- Otáčky naprázdno:   4 700 min-1 
- Rozměry kotouče:   160 x 20/2,5 mm 
- Hmotnost:    3,4 Kg 

Obr. 40: Narex EPK  

- Úhlová bruska Narex EBU 18-25 

- Jmenovitý příkon:   2 500 W 
- Průměr kotoučů:   180 mm 
- Otáčky naprázdno:   8 500 min-1 
- Hmotnost:    4,5 kg  

Obr. 41: Narex EBU 

- Bourací kladivo Makita HM1307C 

- Příkon:    1510 W  
- Počet příklepů:   730 - 1.450 min-1  
- Síla příklepu:   33,8 J 
- Hodnota vibrací:   12,5 m/s2 
- Hmotnost:    15,3 kg 

Obr. 42: Makita HM 

- Svářečka CO2 Telwin Telmig 170/1 

- Napětí sítě:    230V - 50Hz  
- Příkon max.:    5,2 kW 
- Napětí naprázdno max.:  31 V 
- Počet regulačních stupňů:  6 
- Svařovací drát:   0,6 - 0,8 mm 
- Hořák:    2,5m 
- Hmotnost:    37,0 kg 

Obr. 43: Telwin Telmig 170 
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- Vibrátor betonu Wacker Neuson BV 50A-P 

- Motor:   1 válcový, 4-t benzin 
- Rozměry:   635x483x584 mm 
- Hmotnost:   19 kg 
- Výkon:   1,6 kW 

Obr. 44: Wacker Neuson BV 50 

- Vibrační deska Lumag VP-170 

- Motor:   1 válcový, 4-t benzi 
- Výkon motoru:  6,0 kW 
- Rozměry desky:  700 x 500 mm 
- Plošný výkon:  500 m²/h 
- Maximální posuv:  15 m/min 
- Účinná hloubka hutnění: 45 cm 
- Hmotnost:   170 kg 

Obr. 45: Lumag VP 

- Vibrační lišta plovoucí Enar QZH 

- Motor:   1 válcový, 4-taktní benzinový 
- Hmotnost:   22 kg 
- Odstředivá síla:  150 kN 
- Šířka:    3 m 
- Hutnící hloubka:  100 mm 

Obr. 46: Enar QZH  
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1 OBECNÉ INFORMACE 

1.1 Obecné informace o stavbě  

Název stavby:   PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA ŠKOLICÍHO STŘEDISKA 
    FIRMY BATIST S.R.O., ČERVENÝ KOSTELEC 

Majitel, investor:  BATIST s.r.o., Nerudova č.p. 744, 54941   
    Červený Kostelec 

Zhotovitel:   Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776,   
    54701 Náchod 

Architekt:   Ing. Arch. Milan Weiner, Design studio,    
    Smetanovo nábřeží 1182, 50002 Hradec    
    Králové 2 

Projektant:    Jaroslav Novák, Orgatex-Náchod s.r.o.,    
    Wolkerova 1749, 54701 Náchod 

Místo stavby:   Červený Kostelec, Nerudova č.p. 744 

Katastrální území:  Červený Kostelec 

Kraj:     Královéhradecký 

Parcelní číslo stavby:  354/1 

Dotčené pozemky:  354/2, 1284, 5/1 

Sousední pozemky:  1116, 1392/2 

Zastavěné plochy:  702,0 m2 

Obestavěný prostor:  6 179,0 m3 

Termín výstavby:  Zahájení prací   05/2014   
    Ukončení výstavby  12/2015 
    Spodní stavba   5.5. – 29.5. 2014 

1.2 Obecné informace o objektu 

Účelem stavby je přístavba a nástavba ke stávajícímu objektu administrativní 
budovy. Dojde tak k rozšíření budovy a nástavbě o jedno patro, na celkový počet tří 
nadzemních podlaží, bez podsklepení. Budova bude z velké části odbourána a následně 
k ní bude celý objekt přistaven a vznikne, tak spojení administrativní budovy a výrobní 
haly. Ve stávající budově dojde k celkové rekonstrukci, kde nakonec bude zachováno 
pouze nosné zdivo a strop nad 1. NP. 
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Stavba se nachází ve městě Červený Kostelec, ulici Nerudova 744. Stávající 
objekt leží na pozemku 354/1, k. ú. Červený Kostelec, ten je ve vlastnictví investora - 
firmy Batist s.r.o. Zařízení staveniště bude ve dvoře firmy na stejném pozemku jako 
realizovaná stavba (354/1). Přístup na stavební pozemky je z komunikace p.č. 1116 
respektive p.č. 1392/2.  

Obr. 47: Popis stavby 

Původní budova pochází z 50. let 19. století, byla již značně upravena, jak 
množstvím přístaveb, tak i vnější povrchy a vzhled realizovanou rekonstrukcí z 80. let. 
Zdivo prapůvodního objektu je tvořeno z části plnými pálenými cihlami a především 
podezdívka kamenem. Přístavby jsou složeny z plných pálených cihel a 
plynosilikátových tvárnic. 

Návrh budovy uvažuje, že v prvním nadzemním podlaží budou umístěny 
především místnosti s výrobky firmy, obchodní kanceláře, šatny a sociální zařízení. Ve 
druhém nadzemním podlaží bude umístěna administrativa firmy (účtárna, obchodní 
kanceláře, server) a také veliká místnost posluchárny. V posledním, třetím podlaží, bude 
sídlo ředitele školicího střediska, budou zde umístěny všechny učebny, jak jazykové, 
tak praktického výcviku i učebna zkoušek materiálu. 

Založení objektu bude na základových pasech, pod nimiž se vyvrtají piloty 
technologií CFA. Nově navržené základové konstrukce nebudou kotveny se stávajícími, 
dle návrhu projektu a statických výpočtů. Nově budovaný objekt je zděn z cihelných 
bloků porotherm na vápenocementovou maltu. Vnitřní dělící konstrukce jsou z 
cihelných bloků porotherm a sádrokartonových desek, především ve 3. nadzemním 
podlaží, kde je třeba zajistit co nejlehčí konstrukce, aby zbytečně nepřetěžovaly 
stávající zdivo. Stropní konstrukce jsou částečně železobetonové, prefabrikované z 
panelů spiroll, částečně z ocelových válcovaných nosníků, trapézového plechu a 
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železobetonové desky. Obvodový plášť je tvořen z kontaktního zateplovacího systému. 
Střešní plášť tvoří sbíjené dřevěné nosníky se styčníkovými deskami, na nichž jsou 
OSB desky a střešní krytina z folie PVC. 

1.3 Obecné informace o procesu 

Před začátkem bouracích prací bude proveden statikem průzkum stavu objektu a 
jeho okolí, zjištěny inženýrské sítě a stav případných dotčených sousedních objektů. K 
průzkumu budou využity stávající podklady o objektu. O provedeném průzkumu bude 
vyhotoven zápis. Na základě statického posouzení se vytvoří projektová dokumentace 
bouracích prací a zajistí se, aby v průběhu prací budova neztratila stabilitu. 

Při náhlé změně podmínek v průběhu demolice se práce přeruší a technologický 
postup se upraví tak, aby byla vždy zajištěna bezpečnost při práci. 

První fáze bouracích prací spočívá v odbourání přístaveb stávajícího objektu 
v severovýchodní části a odbourání vnitřních dělících stěn. Nejprve bude odbourána 
nejnižší z části přístaveb a to vrátnice, která je jednopodlažní, následně střední část 
objektu a nakonec největší část a to kanceláře v rozsahu dvou pater. Vytěží se i veškeré 
základové konstrukce pod těmito objekty. 

Následně pracovníci započnou bourací práce uvnitř objektu, kde budou 
odbourány dělící příčky a dveře, dle projektu bouracích prací. Současně bude 
demontována žulová dlažba v průjezdu mezi stávající administrativní budovou a 
výrobní halou, kde dojde k propojení těchto objektů. Vytěžené kostky budou dále 
použity na zadláždění ve dvoře firmy. 

Následně bude založen objekt, vyzděn do úrovně druhého patra a až poté 
započnou demoliční práce druhé fáze a to střechy, komínů a stropu nad posledním 
nadzemním podlažím. Skladba valbové střechy je z eternitových tašek dřevěného 
podbití a klasické vaznicové soustavy se stojatou stolicí. Komíny jsou zděny z plných 
pálených cihel. Strop je tvořen z nosných dřevěných trámů a dřevěného záklopu. 
Veškerý materiál bude ručně po vrstvách demontován pracovníky a pomocí jeřábu 
dopravován na zem a následně dál na skládku. 

Ve třetí fázi budou z objektu postupně demontovány všechn původní okna, 
skladby podlah, dvojice balkónů a na konec i schodiště. 

Všechen demolovaný materiál bude ihned odvážen na skládku „Pod Haldou“ ve 
Rtyni v Podkrkonoší. 

Samotné bourací práce první fáze přístaveb a likvidaci materiálu bude zajišťovat 
subdodavatelská firma EKOS-ekologické stavby, Červený Kostelec, která má technické 
vybavení a proškolené pracovníky. Zbytek vnitřních bouracích prací zajistí 
dodavatelská firma Průmstav Náchod s.r.o. 

Veškeré bourací práce byly navrženy autorizovaným statikem, který dle výpočtů 
navrhl projektovou dokumentaci. Odbourání přistavených objektů nijak nezasáhne do 
statiky hlavní budovy, která má vlastní nosné zdivo. Odbourání vnitřních dělících 
konstrukcí také nijak nezasáhne do nosné konstrukce objektu. Je navrženo tak, aby 
nenarušilo statiku stropů ani nosných zdí. Vnitřní bourací práce budou probíhat z 2. NP 
do 1. NP. 
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2 MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

2.1 Materiál 

2.1.1 A –Vrátnice 

Nosné zdivo vrátnice, kde jsou v dalších místnostech mimo jiné umístěny i 
umývárny a WC, je tvořeno čistě z plných pálených cihel zděných na 
vápenocementovou maltu. Zastřešení je tvořeno pultovou střechou z nosných trámů, na 
nichž je záklop z prken hydroizolace a plechová střecha. Základy, které budou také 
vykopány, jsou z prostého betonu a kamene. Veškerá okna v celém objektu mají 
dřevěný rám se zasklením a dveře jsou osazeny do válcovaných ocelových zárubní.  

Obr. 47:Schéma vrátnice 

položka název materiál množství 

suť komín cihla plná, malta 41,81 m3 zdivo cihla plná, malta 

otvory okna dřevěný rám 5,9 m3 dveře ocelový rám 

dřevo trámy dřevo 1,69 m3 prkna dřevo 

střecha 
žlab pozinkový plech 17,36 m svod pozinkový plech 

zastřešení pozinkový plech 42,156 m2 

zařizovací předměty záchod keramika 4 ks 
umyvadlo keramika 4 ks 

Tab. 8: Materiál vrátnice 
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• Objemová hmotnost sutě:  2 000 kg/m³ 
- Koeficient nakypření 1,2:  41,81*1,2= 50,17 m³; 100,34 t 

• Objemová hmotnost dřeva:  600 kg/m³ 

• Objemová hmotnost oceli:  7 850 kg/m³ 

2.1.2 B – Střed 

Ve střední části je zdivo také z plných pálených cihel na vápenocementovou 
maltu, dále je zde spojovací schodiště z betonových schodnicových dílců a zastřešení 
pultovou střechou z betonových panelů a plechové krytiny s hydroizolací. Základ je 
tvořen znovu z prostého betonu a kamene.  

Obr. 48: Schéma střed 

položka název materiál množství 

suť 
zdivo cihla plná, malta 

17,13 m3 schodiště betonové dílce 
střecha betonové dílce 

otvory okna dřevěný rám 1,6 m3 
střecha zastřešení pozinkový plech 11,19 m2 

Tab. 9: Materiál střed 

• Objemová hmotnost sutě:  2 000 kg/m³ 
- Koeficient nakypření 1,2:  17,13*1,2= 20,56 m³; 41,11 t 

• Objemová hmotnost oceli:  7 850 kg/m³ 

2.1.3 C – Kanceláře 

Zdivo přístavby je tvořeno z části plnými pálenými cihlami a z části z šedých 
pěnosilikátových bloků, vše je zděno na vápenocementovou maltu. Stropy se skládají 
z nosných dřevěných trámů se záklopem, na němž je lehčený beton a vlisy. Spodní 
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záklop je z dřevobetonových desek CETRIS a omítky. Skladba střechy je obdobně 
řešena jako strop s tím rozdílem, že se zde nacházejí prapůvodní ocelové konstrukce 
zimní zahrady, které jsou stále nosné. Zastřešení je řešeno plochou střechou z plechové 
krytiny. Základové konstrukce jsou tvořeny z prostého betonu a kamene a budou také 
demolovány.  

Obr. 49: Schéma kanceláře 
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položka název materiál množství 

suť 
zdivo cihla plná, plynosilikát, malta 

107,26 m3 cetris dřevo, cement 
lehčený beton beton 

otvory okna dřevěný rám 18,34 m3 dveře ocelový rám 

dřevo 

trámy dřevo 

7,53 m3 hranolky dřevo 
prkna dřevo 
vlisy dřevo 

střecha 
žlab pozinkový plech 16,2 m svod pozinkový plech 

zastřešení pozinkový plech 45,36 m2 

zařizovací předměty záchod keramika 1 ks 
umyvadlo keramika 1 ks 

Tab. 10: Materiál kanceláře 

• Objemová hmotnost sutě:  2 000 kg/m³ 
 - Koeficient nakypření 1,2:  107,26*1,2= 128,712 m³; 257,42 t 

• Objemová hmotnost dřeva:  600 kg/m³ 

• Objemová hmotnost oceli:  7 850 kg/m³ 

• Výpočet nutného počtu nákladních automobilů pro odvoz sutě ze sekce A, B, C: 
- Nakládání automobil   T1= Q*Vkorby= 9*0,031=  0,279 Nh/m3 

- Doprava na skládku (11 min.) T2=   11/60=  0,183 Nh/m3 

- Pohyb na skládce (3 min.)  T3=   3/60=   0,05 Nh/m3 

- Doprava ze skládky (9 min.) T3=   9/60=   0,15 Nh/m3 

- Celkový počet automobilů  N= (0,183+0,05+0,15)/0,279= 1,37 ks 

Navrhuji 2x nákladní automobil Tatra T815. 
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2.1.4 D - Vnitřní prostory 

Dělící konstrukce vnitřních prostor se skládají z plných pálených cihel a z určité 
části i z kamene. Vnitřní sociální vybavení budovy bude při těchto pracích také 
demontováno a odvezeno na skládku. Z velké části se vybourají již nevyhovující dveře.  

Obr. 50: Schéma vnitřních prostor 
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položka název materiál množství 
suť zdivo cihla plná, kámen, malta 49,13 m3 
otvory dveře ocelový rám 6,95 m3 

zařizovací předměty 
záchod keramika 2 ks 

umyvadlo keramika 1 ks 
vana litinová 1 ks 

Tab. 11: Materiál vnitřní prostory 

• Objemová hmotnost sutě:  2 000 kg/m³ 
 - Koeficient nakypření 1,2:  49,13*1,2= 58,96 m³; 117,91 t 

• Objemová hmotnost oceli:  7 850 kg/m³ 

2.1.5 E – Základy 

Pod objekty A,B a C je základová konstrukce, která se musí před započetím 
všech zemních prací vytěžit v celém svém objemu. Je tvořena především kamenem 
spojeným pomocí betonu.  

položka název materiál množství 
suť základy beton, kámen 56,13 m3 

Tab. 12: Materiál základy 

• Objemová hmotnost sutě:  2 000 kg/m³ 
 -Koeficient nakypření 1,3:  56,13*1,3= 72,97 m³; 145,94 t 

2.1.6 F- Dlažba 

V průjezdu mezi stávajícími objekty výrobní haly a administrativní budovy je 
dlažba z žulových kostek. Tato dlažba bude vytěžena a dále se použije na zadláždění ve 
dvoře firmy.  

Obr. 51: Schéma dlažby 
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položka název materiál množství 
dlažba kostky žula 35,39 m3 

Tab. 13 : Materiál dlažba 

• Objemová hmotnost žuly:  2 700 kg/m³ 
 - Koeficient nakypření 1,1:  35,39*1,1= 38,93 m³; 105,11 t 

2.1.7 Celkový obsah materiálů  

Celkový objem materiálu se skládá z 271,46 m3 suti, ve které je zahrnuto zdivo, 
beton z podlah, střech a schodiště, základové konstrukce a již nevyhovující sociální 
vybavení (záchodové mísy a umyvadla). V oddílu dřeva jsou zahrnuty nosné trámy, 
podbití, záklopy, vlisy a okenní rámy, celkový objem dřeva činí 16,17 m3. Přibližný 
objem kovů především oceli z dveřních zárubní, svodů, žlabů a plechových střech byl 
výpočtem stanoven na 0,5 m3. Poslední položkou materiálů jsou demontované dlažební 
kostky v celkovém objemu 35,39 m3.  

Obr. 52: Schéma celkového obsahu 
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položka množství [m3] hmotnost [t] 
suť 271,46 651,5 
dřevo 16,17 9,7 
ocel ± 0,5 3,9 
dlažba 35,39 105,11 

Tab. 14 : Materiál celkem 

• Objemová hmotnost sutě:  2 000 kg/m³ 
 -Koeficient nakypření 1,2:  271,46*1,2= 325,75 m³; 651,5 t 

• Objemová hmotnost dřeva:  600 kg/m³ 

• Objemová hmotnost oceli:  7 850 kg/m³ 

2.2 Doprava 

2.2.1 Primární doprava 

Hlavní dopravu demolovaných materiálů bude zajišťovat smluvená firma EKOS-
ekologické stavby se sídlem v Červeném Kostelci a provozovnou ve Velkém Poříčí. 
Tato firma byla vybrána z důvodů krátké dopravní vzdálenosti demoličních strojů a také 
technického vybavení. Samotnou demolici bude provádět pásové rypadlo Unex DH 
28.1 upravené pro demoliční práce. Rypadlo bude v den zahájení demoličních prací 
dovezeno na kolovém podvozku P 50 taženém nákladním automobilem Tatra T815 S25. 
Vybouraný materiál bude následně nakládán rypadlo-nakladačem Case 695 ST na dva 
nákladní automobily Tatra T 815 6x6 s objemem korby 9 m3, které budou zajišťovat 
dopravu materiálu na skládku „Pod Haldou“ ve Rtyni v Podkrkonoší. Skládka je 
vzdálena 7,0 km a doba jízdy trvá 9 minut. Celkově se předpokládá, že při nasazení 
dvou nákladních automobilů s objemem korby 9 m3 a dojezdovým časem 23 minut (tam 
i zpět a naložení) pojede každý z vozů na skládku celkem 13krát a odvoz suti zabere 
necelých 5 hodin čisté práce. 

Následné bourací práce uvnitř budovy budou probíhat ručně a vybouraná suť 
bude nakládána na kontejner s objemem 10 m3, který bude vyvážet nákladní automobil 
DAF CF 85 6x4. Předpokládá se, že nákladní automobil s kontejnerem pojede na 
skládku celkem 5krát. 

V průběhu vnitřních prací bude probíhat i demontáž žulové dlažby v průjezdu 
mezi objekty. Práce budou probíhat ručně a vytěžené kostky budou nakládány na 
smykem řízený nakladač Caterpillar 256C, který je bude dopravovat na předem určené 
místo ve dvoře firmy. 

2.2.2 Sekundární doprava 

Sekundární doprava materiálu bude řešena především pomocí koleček a 
pracovníků na stavbě. Při demolici vnitřních konstrukcí bude demolovaný materiál 
z druhého patra sveden pomocí shozů suti dolů do přistaveného kontejneru. 
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2.3 Skladování 

Na staveništi nebude žádný vybouraný materiál skladován, v co nejkratší době 
bude ihned odvážen na skládku „Pod Haldou“ ve Rtyni v Podkrkonoší. Na skládce je 
umístěn i sběrný dvůr, kam bude odvážen kovový materiál, například ze střech nebo 
ocelové zárubně dveří.  

Jediný skladovaný materiál budou žulové dlažební kostky, které budou uloženy 
na předem určeném místě ve dvoře firmy, kde budou následně použity na zadláždění. 

Nářadí a pracovní vybavení bude uskladněno v uzamykatelném kontejneru ve 
dvoře firmy. 

3 PRACOVIŠTĚ  

3.1 Převzetí pracoviště  

Objednatel stavby firma Batist s.r.o. předává zhotoviteli v zastoupení hlavním 
stavbyvedoucím firmy Průmstav Náchod s.r.o. staveniště před zahájením prací. Při 
předání bude přítomen objednatel – pověřená osoba firmy Batist s.r.o., projektant a 
stavební dozor. O převzetí staveniště se provede zápis do stavebního deníku, od tohoto 
data běží lhůta výstavby. 

Objednatel zhotoviteli předává: 
• stavební povolení 
• projektovou dokumentaci, která je schválená a ověřená 
• staveniště vymezené stávajícím oplocením 
• informace o podzemních vedeních pod staveništěm 

Jelikož hlavní bourací práce (demolice přístaveb) bude provádět smluvená firma 
EKOS-ekologické stavby, Červený Kostelec bude muset hlavní zhotovitel, v zastoupení 
hlavním stavbyvedoucím firmy Průmstav Náchod s.r.o., předat pracoviště pověřené 
osobě firmy EKOS-ekologické stavby. O této skutečnosti bude vyhotoven „Předávací 
protokol“ a bude proveden zápis do stavebního deníku. Po vyhotovení smluvených 
prací předá pověřena osoba firmy EKOS-ekologické stavby, zpět pracoviště zhotoviteli 
firmě Průmstav Náchod s.r.o. a vyhotoví se „Předávací protokol“ a zápis do stavebního 
deníku. 

3.2 Připravenost pracoviště  

Před začátkem bouracích prací se musí řádně vymezit ohrožený prostor a je 
nutné ho zajistit mechanicky proti vstupu nepovolaných osob, bezpečně zajistit vstupy 
do objektu. 

Pro odběr elektrického proudu pro potřebu provádění bouracích prací v objektu 
bude použito stávající vedení. Tyto přípojky musí být zabezpečeny proti poškození po 
dobu provádění bouracích prací. Při provádění bouracích prací v prostorách, kde je 
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nedostatek světla, musí být zajištěno dostatečné osvětlení prostor, ve kterých dochází k 
bourání konstrukcí a prostor určených k transportu suti. 

Zahájení bouracích prací se uskuteční až na základě písemného souhlasu 
odpovědného pracovníka a po vybavení pracoviště. 

Hlavní vjezd je po asfaltové silnici z jižní strany z ulice Nerudova. Druhý vjezd 
je do dvora firmy z pozemní komunikace na p.č. 1392/2. Všechny inženýrské sítě 
procházející staveništěm budou vyznačeny po skončení bouracích prací. O připravenosti 
staveniště bude proveden záznam do stavebního deníku.  

3.3 Požadavky na předcházející činnost 

Dodavatelská firma požaduje po investorovi, aby před započetím všech 
bouracích prací vyklidil v co největší míře stávající objekt administrativní budovy, 
především vybavení kanceláří. Všechen nábytek bude v průběhu stavby uskladněn ve 
skladových prostorech ve dvoře firmy. Na již nevyhovující vybavení bude přistaven 
kontejner, který bude před započetím bouracích prací odvezen na skládku ve Rtyni v 
Podkrkonoší. 

4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.1 Obecné pracovní podmínky 

Termín zahájení stavebních prací je stanoven na květen 2014, měly by tedy 
panovat příznivé klimatické podmínky, které budou sledovány stavbyvedoucím. 

Staveniště bude zřízeno dle výkresu: B.1. Zařízení staveniště. Na staveništi bude 
umístěn kontejner stavbyvedoucího, který bude sloužit jako kancelář. Samostatný 
kontejner jako převlékárna dělníků a sociální zázemí ve formě kontejneru s WC a 
sprchou. Pro skladovací potřeby budou zřízeny dva skladovací kontejnery na drobné 
nářadí a pomůcky. Dále zde bude viditelně označeno místo s popelnicemi a kontejnerem 
pro ukládání odpadu. Přesný popis zařízení staveniště je v kapitole: 3. Zařízení 
staveniště. 

Pro práce na staveništi budou provedeny přípojky elektrické energie, vody a 
kanalizace. Přípojka NN sloužící pro připojení staveništních buněk, běh elektrického 
ručního nářadí a případné osvětlení bude vyvedeno z pojistkové skříně kabelem do 
hlavního staveništního rozvaděče. Přípojka vody bude napojena na vodoměrné šachtě. 

Volné staveništní plochy mají výměru 2 300 m2, předpokládá se, že nebudou 
zcela využity. Všechny staveništní plochy jsou zpevněné a odvodněné. Vjezd na 
staveniště je z ulice Nerudova, komunikace je asfaltová. Tento vjezd bude využíván 
především pro vjezd těžké techniky z důvodu kratší vzdálenosti dojezdu přímo na 
pracovní místo. Další přístup k objektu je z parcely 1392/2, povrch komunikace je také 
asfaltový a je zde nově vytvořena posuvná brána. Brána je uzamykatelná proti vniknutí 
nepovolaných osob. Tento vjezd bude sloužit především pro zásobování materiálem. 
Staveniště je již oploceno stávajícím plotem, pouze v místě vjezdu z ulice Nerudova, 
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mezi objekty bude vytvořeno provizorní oplocení ze systémových dílců výšky 2,0 m a 
délky cca 8,0 m. Pracovníci budou proškoleni a poučeni o BOZP a dále předloží 
oprávnění, že jsou na zvolený druh práce řádně kvalifikováni. Tuto skutečnost stvrdí 
podpisem do protokolu o školení. 

4.2 Pracovní podmínky procesu 

Pro bourací práce není zcela nutné vytvořit zařízení staveniště v plném rozsahu, 
ale z důvodu následných prací se v průběhu demolice bude budovat zařízení staveniště 
v plném rozsahu. Při provádění demolice se bude bouraný materiál kropit vodou 
z veřejného vodovodu. 

Vzhledem k ročnímu období se nepředpokládají nepříznivé klimatické 
podmínky. Pokud, ale dojde k náhlé změně, například: 

• špatná viditelnost snížená na 10 m, 
• dlouhodobé deště, 
• vyšší rychlost větru, více než 10 m/s,  

je stavbyvedoucí oprávněn přerušit práce, nebo upravit technologický postup a jejich 
následné pokračování zahájit v nejbližší možné době. Pracovní doba je stanovena na 
denní hodiny, tudíž není potřeba zajistit osvětlení staveniště. 

Pracovníci budou seznámeni o možných rizicích, které mohou nastat při 
provádění zemních prací, dále budou proškoleni v oblasti BOZP, které budou během 
práce dodržovat a to potvrdí podpisem do protokolu o školení. 

5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Před zahájením prací musí být všichni zúčastnění pracovníci seznámeni 
s technologickým postupem a předpisy pro bourací práce, dále bude přizván statik, 
který písemně potvrdí, že bourací práce v rozsahu jím navržené projektové 
dokumentace mohou započnout.O této skutečnosti se zapíše záznam do stavebního 
deníku, ve kterém je uvedeno jméno, příjmení, funkce a datum s podpisem, kdy byl 
pracovník proškolen. 
Podrobný popis nasazení pracovníků je řešen ve výkresu: B.2. Časový plán, Nasazení 
pracovníků, Nasazení mechanizace. 

5.1 Demolice přístaveb 

počet název kvalifikace (min.) úkol 

1x vedoucí pracovní 
čety 

oprávnění, poučení a 
proškolení 

vytyčení množství bouracích 
prací a navigace řidiče rypadla 

1x řidič automobilu 
Tatra T815 a P50 

řidičský průkaz C+E, 
profesní průkaz dovoz strojů, odvoz materiálu 

1x řidič automobilu 
Tatra T815 

řidičský průkaz C, 
profesní průkaz odvoz materiálu 
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1x řidič rypadla Unex 
DH 28.1 strojnický průkaz demolice 

1x 
řidič rypadlo-

nakladače Case 695 
ST 

řidičský průkaz C nebo 
T, strojnický průkaz 

naložení materiálu na 
automobil 

1x  pomocný dělník proškolení kropení vodou 

2x pomocný dělník proškolení demontáž klempířských 
prvků, oknem a dveří 

Tab. 15: Personální obsazení demolice přístaveb 

5.2 Demoliční práce uvnitř objektu 

počet název kvalifikace (min.) úkol 

1x vedoucí pracovní čety oprávnění, poučení a 
proškolení 

vytyčení množství 
bouracích prací 

1x řidič automobilu Daf 
CF 85 6x4 

řidičský průkaz C, 
profesní průkaz odvoz materiálu 

1x  pomocný dělník proškolení práce se sbíjecím 
kladivem 

3x pomocný dělník proškolení odvoz materiálu 
Tab. 16: Personální obsazení demolice uvnitř objektu 

5.3 Demontáž dlažby 

počet název kvalifikace (min.) úkol 

1x vedoucí pracovní čety oprávnění, poučení a 
proškolení 

vytyčení ploch pro 
demontáž dlažby 

1x 
řidič smykem řízeného 
nakladače Caterpillar 

256C 

řidičský průkaz C, 
strojnický průkaz odvoz dlažby 

2x  pomocný dělník proškolení práce s krumpáčem popř. 
sbíjecím kladivem 

2x pomocný dělník proškolení těžení dlažby 
Tab. 17: Personální obsazení demontáž dlažby 

6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

Podrobný popis strojů je řešen v kapitole: 5. Návrh strojní sestavy, a podrobné 
nasazení strojů ve výkresu: B.2. Časový plán, Nasazení pracovníků, Nasazení 
mechanizace. 

6.1 Demolice přístaveb 
• Nákladní automobil Tatra T815-231S25/340 6x6 třístranný sklápěč (2x) 

Doprava bouracího rypadla a odvoz suti. 
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• Kolový podvozek P50 
Podvalník na dopravu bouracího rypadla. 

• Bourací rypadlo Unex DH 28.1 
Hlavní bourací práce (demolice přístaveb). 

Ø Hydraulické bourací kladivo Montabert MB 900 
Bourací kladivo na vybourání základových konstrukcí přístaveb. 

Ø Polypový drapák HPD 04/5 
Pomocný drapák při bouracích pracech. 

• Rypadlo-nakladač Case 695 ST 
Nakládání vybourané suti. 

• Řetězová pila Husqvarna 140   
Rozřezání střešních konstrukcí. 

• Úhlová bruska Narex EBU 18-25 
Rozřezání ocelových prvků při demolici. 

• Bourací kladivo Makita HM1307C 
Pomocné bourací práce – dočištění. 

• Drobné ruční nářadí 

název počet 
žebřík, 5m 1x 
kleště 1x 
krumpáč 1x 
lopata 1x 
rýč 1x 
kolečko 1x 
páčidlo 1x 
kladivo 1x 
sekera 1x 
ruční pila 1x 
metr svinovací 1x 
hadice 1x 

Tab. 18:Ruční nářadí demolic přístaveb 

• Pomůcky BOZP 
Pracovní oděv, pracovní boty, přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, 
ochranné brýle, ochranná sluchátka, respirátor, lezecké popruhy. 

6.2 Demoliční práce uvnitř objektu 

• Nákladní automobil Daf FAT CF85.360 s kontejnerem 
Odvoz suti z vnitřních prostor objektu. 

• Řetězová pila Husqvarna 140   
Pomocné práce pro rozřezání dřeva. 
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• Úhlová bruska Narex EBU 18-25 
Pomocné práce pro rozřezání ocelových prvků. 

• Bourací kladivo Makita HM1307C 
Hlavní bourací práce uvnitř objektu. 

• Drobné ruční nářadí 

název počet 
reflexní sprej 2x 
lopata 4x 
kolečko 3x 
páčidlo 2x 
kladivo, 2kg 2x 
palice, 5kg 2x 
sekera 1x 
ruční pila 1x 
metr svinovací 1x 

Tab. 19:Ruční nářadí demolic uvnitř objektu 

• Pomůcky BOZP 
Pracovní oděv, pracovní boty, přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, 
ochranné brýle, ochranná sluchátka, respirátor. 

6.3 Demontáž dlažby 

• Smykem řízený nakladač Caterpillar 256C 
Odvoz demontované dlažby na skládku ve dvoře firmy. 

• Bourací kladivo Makita HM1307C 
Pomocné práce při demontáži dlažby. 

• Drobné ruční nářadí 

název počet 
reflexní sprej 2x 
krumpáč 4x 
lopata 2x 
rýč 1x 
páčidlo 1x 
palice, 5kg 2x 

Tab. 20:Ruční nářadí demontáže dlažby 

• Pomůcky BOZP 
Pracovní oděv, pracovní boty, přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, 
ochranné brýle, ochranná sluchátka. 
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7 PRACOVNÍ POSTUP 

7.1 Demolice přístaveb 

7.1.1 Přípravné práce 

Před začátkem všech bouracích prací bude přizván statik, který písemně potvrdí, 
že bourací práce v rozsahu jím navržené projektové dokumentace mohou započnout. 
Destrukce konstrukcí se nepředpokládá z důvodů, že demolované části byly již v 
minulosti k původnímu objektu přistaveny a tedy nenavazují na nosné konstrukce 
původního objektu, jak svislých tak ani vodorovných konstrukcí. 

Následně pracovník vytvoří pomocí dřevěných kůlů a upozorňující pásky zóny, 
kam není povolen vstup, bude také zajištěn objekt proti vstupu osob.  

7.1.2 Demontáž klempířských prvků  

Před samotnou demolicí přístaveb nejprve dělníci demontují klempířské prvky 
střech z důvodu třídění a recyklace stavebních materiálů. Především plechovou krytinu, 
žlaby a svody, které se deportují do sběrného dvora „Pod Haldou“ ve Rtyni 
v Podkrkonoší. Nejprve práce započnou na objektu vrátnice, kde práce budou probíhat 
ze žebříku. Na středovou část se dělníci dostanou oknem z místnosti skladu ve druhém 
patře č.m. 208. Na střechu kanceláří dělníci vylezou střešním poklopem. Všechny 
demontované klempířské prvky ze střech budou odneseny vnitřkem budovy, rozměrné 
části budou rozřezány úhlovou bruskou. Dělníci se vždy řádně ujistí, že na zemi ve 
vytvořených zónách, kde není dovolen vstup, není nikdo jiný. Každý pracovník 
pracující na střeše bude jištěn lezeckými popruhy, které se vždy řádně zajistí proti pádu 
pracovníka. 

7.1.3 Vysazení oken a dveří  

Den před příjezdem demoliční techniky dělníci demontují výplně oken a dveří. 
Okenní rámy budou vytlučeny palicí. Dveře budou v průběhu stavby restaurovány a 
uskladněny ve skladovacích prostorách firmy pro další využití. Okna budou 
likvidována. 

7.1.4 Demolice objektů  

Pásové demoliční rypadlo Unex DH 28.1 započne bourání objektem A – 
vrátnice. Nejprve demontuje střechu tvořenou dřevěnými trámy a dřevěným podbitím. 
Pomocí polypového drapáku deportuje konstrukci mimo bourané konstrukce. 

Následně započne demolice zdiva, předpokládá se okolo 42 m3 suti ze zdiva. 
Poté bude demolována i část B – střed, kde se předpokládá 13 m3 suti ze zdiva. 

Po demolici těchto dvou částí provede rypadlo-nakladač Case 695 ST naložení 
suti na dva nákladní automobily Tatra T815 6x6, které budou suť odvážet na skládku 
„Pod Haldou“ ve Rtyni v Podkrkonoší. 
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Poslední demolovanou částí bude objekt C – kanceláře. Demoliční rypadlo 
započne demolici z místa původní vrátnice. Demolice začne od druhého patra směrem 
dolů. Jelikož jsou vodorovné konstrukce tvořené z dřevěných trámů se záklopem, budou 
po demolici pomocí polypového drapáku vytříděny od zbytku suti. Znovu pomocí 
rypadlo-nakladače Case 695 ST se suť naloží na dva nákladní automobily Tatra T815 
6x6, které budou suť odvážet na skládku „Pod Haldou“ ve Rtyni v Podkrkonoší. 
Předpokládá se přibližně s 98 m3 suti. 

7.1.5 Vytěžení původních základů  

Poté co bude veškerá suť z demolovaných objektů naložena a odvezena, 
demoliční rypadlo provede rozbití základových konstrukcí pomocí hydraulického 
bouracího kladiva Montabert MB 900. Za pomoci rypadla na rypadlo-nakladači budou 
základy vytěženy a odvezeny nákladními automobily Tatra T 815 6x6 na skládku do 
Rtyně. 

7.2 Demoliční práce uvnitř objektu 

7.2.1 Bourací práce 2.  NP 

Po předešlých demolicích dělníci započnou bourací práce uvnitř budovy ve 
druhém patře. Nejprve je nutné vybourat otvor směrem do průjezdu, kde se osadí shozy 
sutě na dopravu suti do kontejneru. Poté vedoucí čety pomocí reflexního spreje na zdi 
vytyčí rozsah bouracích prací dle projektové dokumentace. Sociální vybavení a ocelové 
zárubně dveří budou z objektu vyneseny po schodišti. Bourání bude prováděno 
bouracím kladivem Makita HM1307C, suť se pomocí koleček dopraví ke shozům a 
vysype do přistaveného kontejneru, který bude průběžně vyvážen na skládku ve Rtyni. 

7.2.2 Bourací práce 1.  NP 

Následně se provedou bourací práce v 1. NP. Vedoucí čety znovu pomocí 
reflexního spreje na zdi vytyčí rozsah bouracích prací dle projektové dokumentace. 
Bourání bude prováděno bouracím kladivem Makita HM1307C, suť se pomocí koleček 
bude vyvážet dveřmi do průjezdu na přistavený kontejner, který bude průběžně vyvážen 
na skládku do Rtyně. 

7.3 Demontáž dlažby 

Současně s bouracími pracemi ve 2. a 1. NP bude prováděna i demontáž stávající 
žulové dlažby v průjezdu mezi administrativní budovou a výrobní halou. Vedoucí 
pracovní čety nejprve reflexním sprejem vyznačí plochu demontované dlažby a 
následně započnou práce směrem od vjezdu do dvora firmy. Dělníci budou žulové 
kostky demontovat pomocí krumpáčů a hned nakládat do přistaveného smykem 
řízeného nakladače Caterpillar 256C, který bude postupně dlaždice odvážet na předem 
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vytyčené místo ve dvoře firmy. Poškozené, nebo již nevyhovující dlaždice budou 
nakládány na kolečko a vyváženy na přistavený kontejner. 

8 JAKOST A KONTROLA PROVEDENÝCH 
PRACÍ 

Dělníci dodavatelské firmy určeni k bouracím pracím a zvlášť pak vedoucí 
pracovní čety jsou povinni průběžně kontrolovat a sledovat nosné konstrukce kolem 
bouraných míst, především konstrukce nad bouranými místy, zda následkem 
prováděných prací nedochází ke vzniku trhlin či jiných poruch zdiva. 

8.1 Vstupní kontroly 

• Stav objektu:    - nosné zdivo, 

• Projektová dokumentace:   - úplnost a správnost PD bouracích prací, 

• Vyznačení:    - vyznačení inženýrských sítí, odběrných , 
     míst vody a el. energie. 

8.2 Mezioperační kontroly 

• Stroje pro bourací práce:   - technický stav strojů, 

     - zabezpečení strojů při přerušení prací  
     - profesní způsobilost dělníků, 

• Soulad s časovým plánem:  - soulad s časovým plánem, 

• Vizuální kontrola konstrukcí:  - zda nevznikají trhliny. 

8.3 Výstupní kontroly 

• Ukončení bouracích prací:  - geometrická přesnost, 
      - odvozu všeho vybouraného materiálu. 

9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

Během bouracích prací bude trvale udržována volná komunikace, která umožní v 
případě nutnosti bezproblémový přesun pracovníků do neohroženého prostoru. V 
případě ohrožení, pracovník dohodnutým znamením provede pokyn k okamžitému 
opuštění pracoviště. 
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Bourací práce nesmí být konány jediným pracovníkem.  Vždy musí být alespoň 
jeden pracovník mimo prostor, ve kterém jsou prováděny bourací práce, za účelem 
poskytnutí první pomoci při mimořádné události. 

Před zahájením veškerých prací musejí být příslušní pracovníci seznámeni a 
proškoleni předpisy BOZP. O proškolení bude sepsán záznam o uskutečněném 
proškolení pracovníků, kteří svými podpisy stvrdí účast na proškolení o BOZP do 
stavebního deníku.  

Veškeré práce budou prováděny v souladu s příslušnými platnými zákony a 
předpisy, podrobný popis je řešen v kapitole: 10. Bezpečnost a ochrana zdraví. 

9.1 Hlavní legislativa 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Příloha č. 1 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Příloha č. 2 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
II. Stroje pro zemní práce 
III. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
IV. Přeprava strojů 

Příloha č. 3 
I. Bourací práce  

Přehled hlavních požadavků bezpečnosti na stavbě: 
Ø Při bouracích pracích musí být postupováno vždy vertikálním 

způsobem od shora dolů. 

Ø V jedné bourané konstrukci nesmí být prováděny práce na více 
místech. 

Ø Pracovníci a zvláště pak vedoucí pracovní čety jsou povinni průběžně 
kontrolovat a sledovat nosné konstrukce kolem bouraných míst 
především konstrukce nad bouranými místy, zda následkem 
prováděných bouracích pracích nedochází ke vzniku trhlin, či jiných 
poruch zdiva. 

Ø Při dalším transportu vybourané suti, a to především uvnitř samotné 
budovy, musí být zajištěna bezpečnost a maximálně snížena prašnost 
pro všechny pracovníky i třetí osoby. Pokud nejde docílit snížení 
prašnosti, musí docházet ke kropení suti. 

Ø Přívod elektrické energie určený pro stroje použité pro bourací práce 
musí být proveden prodloužením z míst mimo dosah bourané 
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konstrukce a tento přívod musí být zabezpečen proti porušení (pádem 
suti, přeseknutím, apod.). 

Ø Při bouracích pracích bude trvale udržován takový prostor, který 
umožní v případě nutnosti bezproblémový přesun do neohroženého 
prostoru (volná komunikace). 

Ø Bourací práce nesmí být konány pracovníkem osamoceně (na 
pracovišti nesmí být pouze jeden pracovník), vždy musí být někdo 
mimo prostor, ve kterém jsou prováděny bourací práce, za účelem 
poskytnutí první pomoci při mimořádné události. 

Ø Bourací práce nesmí být přerušeny, aniž by došlo k řádnému 
statickému zabezpečení bourané konstrukce a okolních nosných 
konstrukcí. Rovněž tak musí být při přerušení prací zabezpečeno 
místo bouracích prací před vstupem třetích osob do prostoru, ve 
kterém byly přerušeny bourací práce. 

9.2 Další vlivy na BOZP legislativně upravují:  

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do 
hloubky 

Příloha 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí  
II. Používání žebříků 
III. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
IV. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně: 
Ø 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 

Ø 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 

Ø 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 

Ø 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. Šířka ohroženého 
prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 

V. Shazování předmětů a materiálu 
VI. Přerušení práce ve výškách 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 
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• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) 

• Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří: 
Ø Vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými pomůckami 

(pracovní oděv, pracovní boty, přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, 
ochranné brýle, ochranná sluchátka, respirátory, lezecké popruhy). Při 
poškození některého prvku z pracovních pomůcek si ihned pracovník vymění 
příslušnou pomůcku, která bude uskladněna ve skladovacím kontejneru.   

Ø Evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují (čas příchodu a 
odchodu) 

Ø Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým 
postupem prací, které budou vykonávat.  

Ø Zhotovitel je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a školení, odborné a 
zdravotní způsobilosti pracovníků. 

Ø Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené 
pracovními a technologické postupy a s tím spojené další povinnosti, o 
kterých byli informováni při školení. 

Ø Vyznačení inženýrských sítí s jejich nutnými ochrannými pásmy  
Ø Výkopové práce od hloubky 1,0 m nesmí provádět pracovník sám. 
Ø Mimo jiné se musí pracovníci řídit vnitropodnikovými předpisy. 

10 EKOLOGIE 

10.1  Ochrana půdy 

Zajišťuje se ustanovením zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu. Ochrana půdy bude zajištěna optimálním návrhem stavebního provozu a 
zařízením staveniště. Zabrání se úniku pevných a kapalných částic do půdy, především 
řádnou údržbou strojní sestavy a při odstavení strojů vložením lapačů. 

10.2  Ochrana spodních vod 

Ochranu spodních vod zajišťuje zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon). 

Bude zabráněno znečišťování podzemních vod stavební činností. Plochy určené 
pro čistění strojní mechanizace jsou spádovány a odvodněny do veřejné kanalizace. 
Před vnikem kapalin do veřejné kanalizace bude osazena usazovací nádoba, která bude 
odlučovat ropné a jiné nežádoucí látky. Usazovací nádoby budou pravidelně 
kontrolovány a čištěny. 
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10.3  Ochrana proti hluku 

Staveniště se nachází na okraji zastavěné oblasti, i přesto je nutné snižování 
staveništní hladiny hluku. Pracovní směna je stanovena na denní hodiny od 7:00 do 
16:00, která eliminuje narušení nočního klidu. O svátcích a dnech pracovního klidu 
budou práce na staveništi přerušeny. 

Ochranu zajišťuje ustanovení v nařízení 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hlavními činiteli hluku a vibrací jsou stavební 
stroje a mechanismy. Stroje provádějící příslušné práce budou pravidelně kontrolovány. 
Stroje, které nevykonávají žádnou činnost, budou mít vypnutý motor. Hluk na staveništi 
obvykle vychází z jednoho místa a jeho intenzita klesá s narůstající vzdáleností. 
Opatření: 

• výběr strojů s nižší hlučností, 
• použití zvukově izolačních krytů stroje, 
• stanovení časového limitu práce stroje 
• vybudování protihlukových stěn. 

Vibrace na staveništi vznikají používáním strojů, které pracují na bázi 
mechanického kmitání, nebo rázovým pohybem do materiálu. Ochrana proti vibracím 
bude zajištěna ochrannými prostředky, jako jsou antivibrační rukavice, sluchátka, nebo 
antivibrační obuv. 

10.3.1Výpočet hlučnosti  

Nejhlučnější etapou bouracích prací bude demolice venkovních přístaveb, kde 
bude nasazeno nejvíce těžké techniky. Bude nasazen: 

- bourací rypadlo Unex DH 28.1    108 dB 

- nákladní automobil Tatra T815-231S25/340 6x6  78dB 

- rypadlo-nakladač Case 695 ST     103 dB 

• Výpočet hlučnosti strojů pracujících zároveň: 
Lv = 10log(1010,8+107,8+1010,3) 
Lv = 109 dB 

Ø Útlum vlivem vzdáleností: 
r1 = 30 m 
r1 = 47 m 

Ø Hladina hluku: 
L2 = Lv-20log(r1/r2) 
L2 = 109-20log(30/47) 
L2 = 112 dB 

Ø Posouzení: 
LAeq,T = 50 dB 
LAeq,S = LAeq,T + k 
LAeq,S = 50 + 20 
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LAeq,S = 70 dB 
L2< LAeq,S => 112>70 => NEVYHOVUJE 

10.3.2Návrh opatření pro snížení hlučnosti  

Pro snížení hlučnosti lze využít dva způsoby: 
• Aktivní opatření: 

- modernější mechanizace s nižší hlučností, 
- upravení nasazení strojů. 

• Pasivní opatření: 
- osazení výplně na oplocení. 

10.4  Ochrana před prašností 

Zajišťuje zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Ochrana ovzduší před 
nadměrnou prašností bude zajištěna především kropením vodou během probíhajících 
bouracích prací a také omezením jízdy vozidel po nezpevněném terénu. 

10.5  Ochrana před znečištěním komunikací 

Veřejné komunikace, především v ulici Nerudova budou chráněny před 
znečištěním strojů vyjíždějících ze staveniště. Strojní mechanizace bude před výjezdem 
ze staveniště dostatečně očištěna a pracovníci si po skončení prací očistí obuv. Průběžně 
budou smívány i nečistoty z vnitrostaveništní komunikace ve dvoře firmy. 

10.6  Odpady 

Během celé realizace stavby bude vedena evidence odvezených odpadů. Odpady 
budou tříděny do skupin, podskupin a druhu odpadu dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. ve 
znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. Rozlišujeme odpady: 

Ø O - ostatní + komunální odpad, 
Ø N - nebezpečné odpady. 

S odpady kategorie „N“ bude nakládáno v souladu s nařízením vlády č. 383/2001 
Sb. V odpovídajících nádobách a obalech označených identifikačním listem o názvu a 
kódu odpadu, kde bude uveden i postup případné havárie. 
Způsob likvidace odpadů je popsán v kapitole: 3. Zařízení staveniště. 
V průběhu stavby, budou dodržovány požadavky na životní prostředí. 

Ekologii legislativně upravují: 

Ø Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
Ø Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Ø Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
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tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů). 

Ø Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Likvidace odpadů je uvedena v kapitole: 3. Zařízení staveniště. 

10.6.1Odpady, které mohou vznikat  

• 13 01  - Odpadní hydraulické oleje 
 - 13 01 10 - N - Nechlorované hydraulické minerální oleje 

• 13 02 - Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 
 - 13 02 06 - N - Syntetické motorové, převodové a mazací oleje 

• 13 07 - Odpady kapalných paliv 
 - 13 07 01 - N - Topný olej a motorová nafta 
 - 13 07 02 - N - Motorový benzín 

Ø Odpady tř. 13 budou preventivně zachyceny tak, že pod odstavené stroje 
obsluha umístí ocelovou vanu, která bude sloužit pro zachycení unikání 
provozních kapalin. Tato nádoba bude v době používání strojů uložena ve 
skladu. Dále ve skladu budou uloženy dva pytle Vapexu pro případ úniku 
provozních kapalin. Pokud dojde ke kontaminaci zeminy, je nutné tuto zeminu 
odstranit ze staveniště. 

• 15 01 -  Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 
 - 15 01 01 - O - Papírové a lepenkové obaly 
 - 15 01 02 - O - Plastové obaly 

• 16 01  - Vyřaz. vozidla z růz. druhů dopravy a odpady z demont. těchto vozidel 
a z jejich údržby 

 - 16 01 03 - O - Pneumatiky 

Ø Odpady tř. 16 budou předány k recyklaci na odběrných místech či sběrných 
dvorech např. na skládce „Pod Haldou“ ve Rtyni v Podkrkonoší. 

10.6.2Odpady, které vznikají  

• 17 01 - Stavební a demoliční odpady (včetně vytěž. zeminy z kontamin. míst) 
 - 17 01 01 - O - Beton 
 - 17 01 02 - O - Cihly 

• 17 02 - Dřevo, sklo a plasty 
 - 17 02 01 - O - Dřevo 
 - 17 02 02 - O - Sklo 

• 17 03 - Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
 - 17 03 01- N - Asfaltové směsi obsahující dehet 

• 17 04 - Kovy (včetně jejich slitin) 
 - 17 04 05 - O - Železo a ocel 
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 - 17 04 07 - O - Směsné kovy 

• 17 05 - Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a 
vytěžená hlušina 

 - 17 05 04 - O - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

Ø Odpady tř. 17 budou odvezeny na skládku „Pod Haldou“ ve Rtyni v 
Podkrkonoší, a to přímo po vzniku nebo po naplnění kontejneru umístěného 
na staveništi. Kontejner bude označen identifikačním listem odpadu. 

• 20 03 - Ostatní komunální odpady 
- 20 03 01 - O - Směsný komunální odpad 

Ø Odpad tř. 20 bude uložen v kontejneru, jeho odvoz budou zajišťovat městské 
služby města Červený Kostelec. 
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1 OBECNÉ INFORMACE 

1.1 Obecné informace o stavbě  

Název stavby:   PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA ŠKOLICÍHO STŘEDISKA 
    FIRMY BATIST S.R.O., ČERVENÝ KOSTELEC 

Majitel, investor:  BATIST s.r.o., Nerudova č.p. 744, 54941   
    Červený Kostelec 

Zhotovitel:   Průmstav Náchod s.r.o., Dobrošovská 1776,   
    54701 Náchod 

Architekt:   Ing. Arch. Milan Weiner, Design studio,    
    Smetanovo nábřeží 1182, 50002 Hradec    
    Králové 2 

Projektant:    Jaroslav Novák, Orgatex-Náchod s.r.o.,    
    Wolkerova 1749, 54701 Náchod 

Místo stavby:   Červený Kostelec, Nerudova č.p. 744 

Katastrální území:  Červený Kostelec 

Kraj:     Královéhradecký 

Parcelní číslo stavby:  354/1 

Dotčené pozemky:  354/2, 1284, 5/1 

Sousední pozemky:  1116, 1392/2 

Zastavěné plochy:  702,0 m2 

Obestavěný prostor:  6 179,0 m3 

Termín výstavby:  Zahájení prací   05/2014   
    Ukončení výstavby  12/2015 
    Spodní stavba   5.5. – 29.5. 2014 

1.2 Obecné informace o objektu 

Účelem stavby je přístavba a nástavba ke stávajícímu objektu administrativní 
budovy. Dojde tak k rozšíření budovy a nástavbě o jedno patro, na celkový počet tří 
nadzemních podlaží, bez podsklepení. Budova bude z velké části odbourána a následně 
k ní bude celý objekt přistaven a vznikne tak spojení administrativní budovy a výrobní 
haly. Ve stávající budově dojde k celkové rekonstrukci, kde nakonec bude zachováno 
pouze nosné zdivo a strop nad 1. NP. 
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Stavba se nachází ve městě Červený Kostelec, ulici Nerudova 744. Stávající 
objekt leží na pozemku 354/1, k. ú. Červený Kostelec ten je ve vlastnictví investora - 
firmy Batist s.r.o. Zařízení staveniště bude ve dvoře firmy na stejném pozemku jako 
realizovaná stavba (354/1). Přístup na stavební pozemky je z komunikace p.č. 1116 
respektive p.č. 1392/2.  

Obr. 53: Popis stavby 

Původní budova pochází z 50. let 19. století, byla již značně upravena, jak 
množstvím přístaveb, tak i vnější povrchy a vzhled realizovanou rekonstrukcí z 80. let. 
Zdivo prapůvodního objektu je tvořeno z části plnými pálenými cihlami a především 
podezdívka kamenem. Přístavby jsou složeny z plných pálených cihel a 
plynosilikátových tvárnic. 

Návrh budovy uvažuje, že v prvním nadzemním podlaží budou umístěny 
především místnosti s výrobky firmy, obchodní kanceláře, šatny a sociální zařízení. Ve 
druhém nadzemním podlaží bude umístěna administrativa firmy (účtárna, obchodní 
kanceláře, server) a také prostrorná místnost posluchárny. V posledním, třetím podlaží, 
bude sídlo ředitele školicího střediska, budou zde umístěny všechny učebny, jak 
jazykové, tak praktického výcviku i učebna zkoušek materiálu. 

Založení objektu bude na základových pasech, pod nimiž se vyvrtají piloty 
technologií CFA. Nově navržené základové konstrukce nebudou kotveny se stávajícími, 
dle návrhu projektu a statických výpočtů. Nově budovaný objekt je zděn z cihelných 
bloků porotherm na vápenocementovou maltu. Vnitřní dělící konstrukce jsou z 
cihelných bloků porotherm a sádrokartonových desek, především ve 3. nadzemním 
podlaží, kde je třeba zajistit co nejlehčí konstrukce, aby zbytečně nepřetěžovaly 
stávající zdivo. Stropní konstrukce jsou částečně železobetonové prefabrikované z 
panelů spiroll, částečně z ocelových válcovaných nosníků, trapézového plechu a 
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železobetonové desky. Obvodový plášť je tvořen z kontaktního zateplovacího systému. 
Střešní plášť tvoří sbíjené dřevěné nosníky se styčníkovými deskami, na nichž jsou 
OSB desky a střešní krytina z folie PVC 

1.3 Obecné informace o procesu 

Po předešlých bouracích pracích bude provedeno hlubinné založení na vrtaných 
pilotách. Odbouráním objektů a vytěžením dlažby vznikne stavební pláň, která bude 
upravena na požadovanou výškovou úroveň. Následně budou dle projektové 
dokumentace pilot, provedeny vrty a betonáž technologií CFA. Na pilotách budou 
vytvořeny železobetonové pasy, na kterých nakonec bude betonová podkladní deska. 

1.3.1 Zemní práce 

Zemní práce se budou v první fázi skládat z upravení stavební pláně na 
projektovanou výškovou úroveň, která je projektem stanovena v rozmezí od -0,380 do -
0,630 m a ve druhé fázi vyhloubením rýh pro základové pasy v šířkách 0,350 a 0,500 m, 
a hloubkách především -1,080 m (dle hlavy piloty). V okolí stávající stavby se nachází 
zemina 2. až 4. třídy. Geologickým průzkumem bylo zjištěno, že zemina pod objektem 
je složena z (směr od povrchu):  

• jíl měkký – velmi měkký, 
• jíl měkký až tuhý, 
• písčitý jíl tuhý – pevný, 
• jílovitý písek.  

Obr. 54: Geologický řez 
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Navíc v místě průjezdu mezi administrativní budovou a výrobní halou bude po 
odtěžení dlažby podkladní vrstva tvořená různorodou navážkou. 

Výpočtem bylo zjištěno, že celkově bude vytěženo 117,25 m3 zeminy 2. a 3. 
třídy, ze skrývky, vrtů a pasů. Vytěžená zemina nebude na staveništi skladována a bude 
ihned odvážena na skládku „Pod Haldou“ ve Rtyni v Podkrkonoší. 

1.3.2 Základové konstrukce 

Hlubinné založení (piloty) jsou navrženy se vzájemným spojením 
s železobetonovými pasy a základovou deskou. Tato varianta byla navržena z důvodu 
zabránění nerovnoměrného sedání, které by bylo nežádoucí především z důvodu, že 
nově budované základové konstrukce nejsou kotveny se stávajícími. Tímto řešením se 
zabrání vzniku trhlin a jiným poruchám. 

Zodpovědným projektantem je navrženo 24 pilot ve dvou hloubkových 
rozměrech 8 ks – 3 700 mm a 16 ks – 4 700 mm, oba typy mají průměr 0,620 m. Piloty 
budou hloubeny do únosných vrstev zeminy. Betonáž bude provedena do výškové 
úrovně -1,080 m, tedy cca 0,630 m pod úrovní terénu. Následně se provede výkop 
základových rýh, do kterých se vytvoří železobetonové základové pasy ve výšce 0,900 
m. V místě výtahové šachty je výška základových konstrukcí snížena na výškovou kótu 
-1,800 m (spodní hrana) s tím i spojený vrt piloty. Naopak pod sloupem schodiště a 
přizdívky v místě vstupní haly je výška základových patek zvýšena na -0,780 m (spodní 
hrana). Na betonáž bude použit beton C25/30 XA1 a ocelová výztuž 10505. 

Mezi základové pasy se vybuduje základová deska v tloušťce 0,100 m 
s rozšířením pod příčkami o 0,150 m. Deska bude tvořena z prostého betonu C16/20 a 
podsypu z drceného kameniva. 

Bednění základových pasů bude kombinací tradičního bednění s betonářskou 
překližkou.  

Všechny práce spojené s hloubkovým založením provede subdodavatelská firma 
Čeněk a Ježek s.r.o. se sídlem v Kamýcká 150/27, 165 00 Praha 6 – Suchdol, která 
zajistí dopravu vrtné soupravy Bauer spolu s proškolenými pracovníky. Beton bude 
pomocí autodomíchávačů dodáván společností Bezedos s.r.o. z provozovny ve 
Vysokově.  Zbytek zemních a základových prací spolu s dodávkou armatur provede 
hlavní zhotovitel firma Průmstav Náchod s.r.o. 

2 MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

2.1 Materiál 

2.1.1 Přípravné a vytyčovací práce 

název materiál množství 

lavičky - řezivo - hranoly a= 100 mm, d= 2 m 
- prkna tl= 22 mm, d= 1,5 m 

- 10 ks 
- 10 ks 

podrobné vytyčovací body - vytyčovací kolíky, hřeby - 50 ks 
vyznačení řezů - reflexní sprej - 2 ks 
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- vápenný hydrát - 2 ks 
Tab. 21: Materiál přípravných prací 

2.1.2 Výkopové práce 

název materiál množství [m3] hmotnost [t] 
odkopávky nezap. hornina 2. třídy 58,11 110,41 

Tab. 22: Materiál výkopových prací 

• Objemová hmotnost horniny 2.tř. 1 900 kg/m³ 
- Koeficient nakypření 1,25:  58,11*1,25= 72,64 m³; 138,01 t 

• Výpočet nutného počtu nákladních automobilů pro odvoz zeminy: 
- Nakládání auta    T1= Q*Vkorby= 8*0,0386=  0,309 Nh/m3 

- Doprava na skládku (11 min.) T2=   11/60=  0,183 Nh/m3 

- Pohyb na skládce (3 min.)  T3=   3/60=   0,05 Nh/m3 

- Doprava ze skládky (9 min.) T3=   9/60=   0,15 Nh/m3 

- Celkový počet automobilů  N= (0,183+0,05+0,15)/0,309= 1,24 ks 

Navrhuji 2x nákladní automobil Tatra T815. 

2.1.3 Piloty 

název materiál množství [m3] hmotnost [t] 
vrty hornina 2. třídy 18,43 35,02 
vrty hornina 3. třídy 13,43 26,86 
beton C25/30 XA1 28,36 70,9 
ocel 10 505 0,0768 0,603 

Tab. 23: Materiál pilot 

• Objemová hmotnost horniny 2.tř. 1 900 kg/m³ 

• Objemová hmotnost horniny 3.tř. 2 000 kg/m³ 
- Přirážka k délkám vrtu 20 %:  31,86*1,2= 38,232 m³ 
- Koeficient nakypření 1,25:   38,232*1,25=  47,79 m³; 93,19 t 

• Objemová hmotnost betonu  2 500 kg/m³ 
- Přirážka k délkám vrtu 20 %:  28,36*1,2= 34,032 m³ 
- Ztratné 20 %:    34,032*1,2= 40,838 m³; 102,01 t 
- Konzistence betonu S3 – měkká 
- Velikost kameniva 16 mm  

• Objemová hmotnost oceli  7 850 kg/m³ 
- Celkem:  (8*2,4*10-3)+(16*3,6*10-3)=  0,0768 m³; 0,603 t 
- Krytí min. 100 mm 
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Armokoš bude složen z: 

Tab. 24: Materiál armokošů 

2.1.4 Základové pasy 

název materiál množství [m3] hmotnost 
[t] 

rýhy 0,35 a 0,5 
m hornina 2. třídy 7,62 14,48 

rýhy 0,35 a 0,5 
m hornina 3. třídy 19,67 39,34 

bednění řezivo + překližka 1,71; (77,58 m2) 1,26 
beton - podklad C16/20 2,28 5,7 
beton - pasy C25/30 XA1 42,875 107,19 
ocel 10 505 0,413 3,24 

doplňkový 
materiál 

vazací drát, distanční podložky 
výztuže, odbedňovací prostředek, 

zemnící pásek 
  

Tab. 25: Materiál základových pasů 

• Objemová hmotnost horniny 2.tř. 1 900 kg/m³ 

• Objemová hmotnost horniny 3.tř. 2 000 kg/m³ 
- Koeficient nakypření 1,25:   27,29*1,25= 34,11 m³; 66,52 t 

• Objemová hmotnost řeziva  740 kg/m³ 
- Bednění klasické + betonářská překližka Peri Spruce tl. 21 mm, 2 500 x 1250 
mm, hmotnost 10,9 kg/m2, možno bednit 7,5 m z 1 ks překližky 
- Počet desek     77,58/(2,5*1,25)= 25 ks 
- Řezivo - svlaky100 ks, d. 0,3 m; zápory 420 ks, d. 1 m; 450 m, 1,2 m3 

• Objemová hmotnost betonu  2 500 kg/m³ 

• Objemová hmotnost oceli  7 850 kg/m³ 

  
A B 

počet [ks] výztuž délka [m] počet [ks] výztuž délka [m] 
hl. výztuž 8 Ø R14 3,7 10 Ø R14 4,7 
kroužky 3 Ø R14 1,4 3 Ø R14 1,4 
ovin  Ø R6 25  Ø R6 35 
výška [m] 3,7 4,7 
průměr [mm] 420 420 
počet armokošů [ks] 8 16 
celkem oceli [m³] 8 x 2,4*10⁻³ 16 x 3,6*10⁻³ 
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2.1.5 Podkladní deska 

název materiál množství [m3] hmotnost [t] 
podklad vrstva kamenivo drcené 32-63 83,97 83,97 
beton C16/20 41,42 103,55 

Tab. 26: Materiál podkladní desky 

• Objemová hmotnost kameniva  1 000 kg/m³ 

• Objemová hmotnost betonu   2 500 kg/m³ 

2.2 Doprava 

2.2.1 Primární doprava 

Hlavní dopravu mechanizace pro hloubkové zakládání zajistí smluvená firma 
Čeněk a Ježek s.r.o. se sídlem v Praze 6 – Suchdol, která zajistí dopravu vrtné soupravy 
na podvalníku Goldhofer STZ L5 taženém tahačem Volvo FH16. Tato firma byla 
vybrána, protože disponuje vhodnou technikou pro daný typ založení objektu. Celková 
dopravní vzdálenost činí 170 km s dojezdovým časem 2:06 h. 

Vytěžená zemina bude nakládána na dva nákladní automobily Tatra T 815 S3 
6x6 s objemem korby 8 m³, které budou odvážet zeminu na skládku „Pod Haldou“ ve 
Rtyni v Podkrkonoší. Skládka je vzdálena 7,0 km a doba jízdy trvá 9 minut. Celkově se 
předpokládá, že při nasazení dvou nákladních automobilů s objemem korby 8 m3 a 
dojezdovým časem 23 minut (tam i zpět a naložení) pojede každý z vozů na skládku 
celkem 6krát a odvoz zeminy zabere necelé 3 hodin čisté práce. 

Dopravu betonu a drceného kameniva pod základovou desku bude zajišťovat 
smluvená firma Bezedos s.r.o. se sídlem ve Velkém Poříčí a  provozovnou (betonárkou) 
ve Vysokově u Náchoda. Firma byla vybrána především díky kladným preferencím a 
také z důvodu, že patří k hlavním dodavatelům betonu a kameniva na Náchodsku. 
Vzdálenost betonárky je 17 km a cesta trvá 18 minut. Beton bude dopravován pomocí 
autodomíchávače Stetter Light line AM 9 C na podvozku Daf CF 85. Kamenivo dopraví 
sklápěč Daf CF 85 s korbou 9 m3. Dopravu armokošů z armovny spolu s bedněním Peri, 
zajistí Man TGS 6x4 BL, hlavní zhotovitelské firmy Průmstav, který hydraulickou 
rukou Hiab XS provede i složení materiálu. 

2.2.2 Sekundární doprava 

Vytěžená zemina bude nakládána rypadlo-nakladačem Case 695 ST na nákladní 
automobil. Pro provedení vrtů pilot bude nasazena vrtná souprava Bauer BG 20 H 
subdodavatelské firmy Čeněk a Ježek s.r.o. Pohyb armokošů po stavbě bude zajišťovat 
rypadlo-nakladač Case 695 ST, který je bude mít zavěšené pomocí lanových závěsů na 
rypadle. Do vrtů budou osazeny zavěšením na vrtnou soupravu, která je následně do 
betonové směsi spustí. 

Dopravu betonu do vrtu piloty bude zajišťovat kolové čerpadlo s domíchávačem 
Putzmeister Pumi 21 na podvozku Mercedes-Benz Actros, které se napojí na vrtnou 
soupravu. Čerpadlo bude následně nasazeno i na betonáž základových pasů a podkladní 
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desky. Podkladní vrstvy pod podkladní desku z drceného kameniva bude dovážet 
smykem řízený nakladač Caterpillar 256C. 

2.2.3 Skladování  

Vytěžená zemina z vrtů pilot nebude na stavbě skladována a bude ihned 
odvážena na skládku do Rtyně v Podkrkonoší. 

Dovezené armokoše a bednění Peri Spruce budou skladovány na zpevněné a 
odvodněné ploše dle výkresu: B.1. Zařízení staveniště na dřevěných prokladcích, které 
budou dle délky armokošů umístěny cca metr od jejich okrajů a ve středu. Armokoše 
pro piloty budou skladovány maximálně 4 nad sebou. Při skladování nesmí dojít k 
znehodnocení výztuže zeminou ani jinými látkami, což by mohlo ovlivnit soudržnost 
výztuže s betonem. Zásobování stavby materiálem bude v jeden určitý den dle výkresu: 
B.2. Časový plán, Nasazení pracovníků, Nasazení mechanizace.  

Ostatní materiál (pomocný materiál a drobné nářadí) bude uskladněn v krytém, 
větraném a uzamykatelném kontejneru. 

3  PRACOVIŠTĚ  

Objednatel stavby firma Batist s.r.o. předává zhotoviteli v zastoupení hlavním 
stavbyvedoucím firmy Průmstav Náchod s.r.o. staveniště před zahájením všech prací. 
Při předání bude přítomen objednatel – pověřená osoba firmy Batist s.r.o., projektant a 
stavební dozor. O převzetí staveniště se provede zápis do stavebního deníku. 

Vzhledem k tomu, že hlavní zhotovitel firma Průmstav Náchod s.r.o. pokračuje v 
další fázi výstavby školicího střediska, nedochází k žádnému fyzickému předání 
pracoviště od investora. Zhotovitel má již schválenou projektovou dokumentaci spolu 
s platným stavebním povolením. 

3.1 Převzetí pracoviště – zemní práce 

Pracoviště předá stavbyvedoucí vedoucímu pracovní čety pro zemní práce. 
Součástí předání pracoviště je předání projektové dokumentace, dále prohlídka 
staveniště a podmínky stavbyvedoucího o průběhu prací. O převzetí pracoviště provede 
stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 

3.2 Připravenost pracoviště – zemní práce 

Hlavní vjezd po asfaltové silnici z jižní strany z ulice Nerudova bude již méně 
využívaný, z důvodu demontáže dlažby. Druhý vjezd do dvora firmy z pozemní 
komunikace na p.č. 1392/2 bude využíván přednostněji především pro dopravu 
materiálu a pomůcek. 

Stavbyvedoucí před začátkem prací vyznačí inženýrské sítě, především rozvod 
VN a NN. Dále pověří geodeta vyznačením výškových a směrových bodů stavby. 
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Pracoviště bude vyklizeno od všech materiálů a pomůcek. O uskutečněných 
přípravných pracích provede vedoucí pracovní čety zápis do stavebního deníku.  

3.3 Převzetí pracoviště – základové konstrukce 

Pracoviště předá stavbyvedoucí vedoucímu pracovní čety pro hlubinné 
zakládání. Jelikož hlavní práce se založením objektu na pilotách bude provádět 
smluvená firma Čeněk a Ježek s.r.o. bude muset hlavní zhotovitel, v zastoupení hlavním 
stavbyvedoucím firmy Průmstav Náchod s.r.o., předat pracoviště pověřené osobě firmy 
Čeněk a Ježek s.r.o. (vrtmistru). O této skutečnosti bude vyhotoven „Předávací 
protokol“ a bude proveden zápis do stavebního deníku. Po vyhotovení smluvených 
prací předá pověřena osoba firmy Čeněk a Ježek s.r.o., zpět pracoviště zhotoviteli firmě 
Průmstav Náchod s.r.o. a vyhotoví se „Předávací protokol“ a zápis do stavebního 
deníku.  Součástí předání pracoviště je předání projektové dokumentace pro hlubinné 
zakládání, dále prohlídka staveniště a podmínky stavbyvedoucího o průběhu prací. O 
převzetí pracoviště provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 

3.4 Připravenost pracoviště – základové konstrukce 

Na pracovišti již budou ukončeny zemní práce spolu s betonáží pilot a budou 
provedeny všechny kontroly dle kontrolního a zkušebního plánu. Stavbyvedoucí 
provede zápis do stavebního deníku. 

3.5 Požadavky na předchozí činnosti 

Před začátkem zemních prací a následným založením stavby se požaduje, aby 
byly dokončeny všechny bourací práce a s nimi spojené i odklizení veškerého 
vybouraného materiálu. Všechny provedené bourací práce musejí být provedeny 
v přesném rozsahu projektové dokumentace pro bourací práce. Následně bude 
dokončeno napojení na veškeré inženýrské sítě. 

4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.1 Obecné pracovní podmínky 

Termín zahájení stavebních prací je stanoven na květen 2014, měly by tedy 
panovat příznivé klimatické podmínky, které budou sledovány stavbyvedoucím. 

Staveniště bude zřízeno dle výkresu: B.1. Zařízení staveniště. Na staveništi bude 
umístěn kontejner stavbyvedoucího, který bude sloužit jako kancelář. Samostatný 
kontejner jako převlékárna dělníků a sociální zázemí ve formě kontejneru s WC a 
sprchou. Pro skladovací potřeby budou zřízeny dva skladovací kontejnery na drobné 
nářadí a pomůcky. Dále zde bude viditelně označeno místo s popelnicemi a kontejnerem 
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pro ukládání odpadu. Přesný popis zařízení staveniště je v kapitole: 3. Zařízení 
staveniště. 

Pro práce na staveništi budou provedeny přípojky elektrické energie NN, vody a 
kanalizace. Přípojka NN sloužící pro připojení staveništních buněk, běh elektrického 
ručního nářadí a případné osvětlení bude vyvedeno z pojistkové skříně kabelem do 
hlavního staveništního rozvaděče. Přípojka vody bude napojena na vodoměrné šachtě. 

Volné staveništní plochy mají výměru přibližně 2 300 m2, předpokládá se, že 
nebudou zcela využity. Všechny staveništní plochy jsou zpevněné a odvodněné. Vjezd 
na staveniště je z ulice Nerudova, komunikace je asfaltová. Tento vjezd bude využíván 
především pro vjezd těžké techniky z důvodu kratší vzdálenosti dojezdu přímo na 
pracovní místo, a také z důvodu, že zde bude demontována dlažba a nedojde 
k poškození stávající komunikace těžkou technikou. Další přístup k objektu je z parcely 
1392/2, povrch komunikace je také asfaltový a je zde nově vytvořena posuvná brána. 
Brána je uzamykatelná proti vniknutí nepovolaných osob. Tento vjezd bude sloužit 
především pro zásobování materiálem. Staveniště je již oploceno stávajícím plotem, 
pouze v místě vjezdu z ulice Nerudova, mezi objekty bude vytvořeno provizorní 
oplocení ze systémových dílců výšky 2,0 m a délky cca 8,0 m. Pracovníci budou 
proškoleni a poučeni z BOZP a dále předloží oprávnění, že jsou na zvolený druh práce 
řádně kvalifikováni. Tuto skutečnost ztvrdí podpisem do protokolu o školení. 

4.2 Pracovní podmínky procesu 

4.2.1 Zemní práce 

Vzhledem k ročnímu období se nepředpokládají nepříznivé klimatické 
podmínky. Pokud, ale dojde k náhlé změně, například: 

• pokles teploty pod +5 °C, 
• velké množství srážek, 

je stavbyvedoucí oprávněn přerušit práce, nebo upravit technologický postup a jejich 
následné pokračování zahájit v nejbližší možné době. 

Pokud teplota klesne pod 5°C je nutné chránit zejména základovou spáru proti 
promrzání. Při velkém množství srážek je nutné chránit základovou spáru a zajistit její 
odvodnění, v případě že dojde k promáčení základové spáry, musí být zemina 
nahrazena. 

Pracovní doba je stanovena na denní hodiny, tudíž není potřeba zajistit osvětlení 
staveniště. Pracovníci budou seznámeni o možných rizicích, které mohou nastat při 
provádění zemních prací, dále budou proškoleni v oblasti BOZP, které budou během 
práce dodržovat a to potvrdí podpisem do protokolu o školení. 

4.2.2 Základové konstrukce 

Vzhledem k ročnímu období se nepředpokládají nepříznivé klimatické 
podmínky. Pokud, ale dojde k náhlé změně, například: 

• špatná viditelnost snížená na 10 m, 
• dlouhodobé deště, 
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• vyšší rychlost větru, více než 10 m/s, 
• překročení teplotního rozmezí, +5 °C až +30 °C, 

je stavbyvedoucí oprávněn přerušit práce, nebo upravit technologický postup a jejich 
následné pokračování zahájit v nejbližší možné době.  

Především při betonáži pilot je potřeba sledovat teplotu, pokud poklesne pod +5 
°C je nutné použít cement s rychlejším nárůstem pevnosti a hydratačního tepla, což 
ovšem musí odsouhlasit statik. Pokud by teplota klesla pod -5 °C je potřeba nad 
betonovanými místy vybudovat vyhřívané stany, kde beton bude překryt folií a ošetřen 
Novaporem, nebo případně vlhčen vodou. Při vlhčení musí teplota vody a okolní 
prostředí mít minimálně +5 °C. V případě hustého deště, nebo sněžení je nutné zabránit 
styku povrchu betonu s vodou případně sněhem. 

Pracovní doba je stanovena na denní hodiny, tudíž není potřeba zajistit osvětlení 
staveniště. Pracovníci budou seznámeni o možných rizicích, které mohou nastat při 
provádění zemních prací, dále budou proškoleni v oblasti BOZP, které budou během 
práce dodržovat a to potvrdí podpisem do protokolu o školení. 

5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Před zahájením prací musí být všichni zúčastnění pracovníci seznámeni 
s technologickým postupem a předpisy pro hlubinné zakládání technologií CFA. O této 
skutečnosti se zapíše záznam do stavebního deníku, ve kterém je uvedeno jméno, 
příjmení, funkce a datum s podpisem, kdy byl pracovník proškolen. 

Podrobný popis nasazení pracovníků je řešen ve výkresu: B.2. Časový plán, Nasazení 
pracovníků, Nasazení mechanizace. 

5.1 Přípravné a vytyčovací práce 

počet název kvalifikace úkol 

1x geodet oprávnění pro 
zeměměřičskou činnost 

přesné vytyčení hlavních 
polohopisných a výškopisných 

bodů stavby 

1x pomocník 
geodeta poučení vytyčení bodů 

2x  pomocný 
dělník poučení ruční pomoc, oplocení pozemku, 

pomoc při vytyčení, zřízení laviček 
Tab. 27: Personální obsazení přípravné práce 

5.2 Výkopové práce 

počet název kvalifikace úkol 

1x vedoucí pracovní 
čety 

oprávnění, poučení a 
proškolení 

kontrola polohy a hloubky 
výkopu, navigace obsluhy 

zemních strojů 
2x řidič nákladního řidičský průkaz C, odvoz zeminy 
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automobilu Tatra 
T815 

profesní průkaz 

1x 
řidič rypadlo-

nakladače Case 695 
ST 

řidičský průkaz C 
nebo T, strojnický 

průkaz 
naložení zeminy na automobil 

1x  pomocný dělník poučení očištění strojů, ruční výkop 
Tab. 28: Personální obsazení výkopové práce 

5.3 Piloty 

počet název kvalifikace 
(min.) úkol 

1x vrtmistr 
min. SOŠ 

s maturitou, 10 
let praxe 

vedoucí čety, obsluha 
nivelačního přístroje, navigace 

vrtné soupravy a její 
centralizace, kontrola složení 
zeminy, vyhotovení protokolu 

vrtané piloty 

1x vedoucí pracovní čety 
oprávnění, 
poučení a 
proškolení 

provádí kontroly 

1x 
řidič tahače Volvo FH16 
a podvalníku Goldhofer 

STZ L5 

řidičský průkaz 
C+E, profesní 

průkaz 
přeprava vrtné soupravy 

1x strojník vrtné soupravy 
Bauer BG 20 H strojnický průkaz zodpovídá za chod stroje, 

vyměňuje vrtné nástroje 

1x obsluha vrtné soupravy 
Bauer BG 20 H strojnický průkaz obsluha stroje 

1x řidič rypadlo-nakladače 
Case 695 ST 

řidičský průkaz C 
nebo T, 

strojnický průkaz 

naložení zeminy na nákladní 
automobil, přesun armokošů 

1x řidič automobilu Tatra 
T815 

řidičský průkaz 
C, profesní 

průkaz 
odvoz zeminy 

1x řidič autodomíchávače 
Daf CF 85 + AM 9 C 

řidičský průkaz 
C, profesní 

průkaz 

doprava betonové směsi a 
vyložení do čerpadla s 

domíchávačem 

1x 

řidič čerpadla 
s domíchávačem 

Mercedes-Benz Actros + 
Putzmeister Pumi 21 

řidičský průkaz 
C, profesní 

průkaz 
obsluha stroje, betonáž 

1x řidič automobilu Man 
TGS + Hiab XS 

řidičský průkaz 
C, profesní 

průkaz, 
jeřábnický průkaz 

doprava armokošů z armovny 
až na skládku materiálu 

2x vazač průkaz vazače váže armokoše na stroje 
1x pomocný dělník proškolení pomocné práce, čištění strojů 

Tab. 29: Personální obsazení piloty 
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5.4 Základové pasy 

počet název kvalifikace úkol 

1x vedoucí pracovní čety oprávnění, poučení 
a proškolení 

kontrola polohy a 
hloubky výkopu rýh, 

navigace obsluhy strojů 

2x řidič nákladního 
automobilu Tatra T815 

řidičský průkaz C, 
profesní průkaz odvoz zeminy 

1x řidič rypadlo-nakladače 
Case 695 ST 

řidičský průkaz C 
nebo T, strojnický 

průkaz 

naložení zeminy na 
automobil 

2x tesař oprávnění, poučení 
a proškolení 

vytvoření bednění, 
ukládání výztuže 

1x řidič automobilu Man TGS 
+ Hiab XS 

řidičský průkaz C, 
profesní průkaz, 

jeřábnický průkaz 

doprava armatury a 
bednění 

3x vazač vazačský průkaz ukládání a příprava 
výztuže 

1x řidič autodomíchávače Daf 
CF 85 + AM 9 C 

řidičský průkaz C, 
profesní průkaz 

doprava betonové směsi 
a vyložení do čerpadla s 

domíchávačem 

1x 

řidič čerpadla 
s domíchávačem Mercedes-
Benz Actros + Putzmeister 

Pumi 21 

řidičský průkaz C, 
profesní průkaz obsluha stroje, betonáž 

2x betonář oprávnění, poučení 
a proškolení 

ukládání výztuže, 
zpracování betonu 

1x  pomocný dělník poučení očištění strojů, ruční 
výkop 

Tab. 30: Personální obsazení základové pasy 

5.5 Podkladní deska 

počet název kvalifikace úkol 

1x vedoucí pracovní čety 
oprávnění, 
poučení a 
proškolení 

kontrola, navigace 
obsluhy strojů 

1x řidič sklápěče Daf CF 85 
řidičský průkaz 

C, profesní 
průkaz 

doprava drceného 
kameniva 

1x řidič smykem řízeného 
nakladače Caterpillar 256C 

řidičský průkaz 
C, strojnický 

průkaz 

složení drceného 
kameniva 

1x řidič autodomíchávače Daf 
CF 85 + AM 9 C 

řidičský průkaz 
C, profesní 

průkaz 

doprava betonové směsi a 
vyložení do čerpadla s 

domíchávačem 
1x řidič čerpadla řidičský průkaz obsluha stroje, betonáž 
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s domíchávačem Mercedes-
Benz Actros + Putzmeister 

Pumi 21 

C, profesní 
průkaz 

2x betonář 
oprávnění, 
poučení a 
proškolení 

zpracování betonu 

1x  pomocný dělník poučení očištění strojů, ruční 
úprava podkladní vrstvy 

Tab. 31: Personální obsazení podkladní deska 

6 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 

Podrobný popis strojů je řešen v kapitole: 5. Návrh strojní sestavy, a podrobné 
nasazení strojů ve výkresu: B.2. Časový plán, Nasazení pracovníků, Nasazení 
mechanizace. 

6.1 Přípravné a vytyčovací práce 
• Geodetická sada 

Zaměření stavební jámy. 

• Řetězová pila Husqvarna 140   
Zhotovené laviček. 

• Kotoučová pila Narex EPK 16 D 
Zhotovení laviček. 

• Drobné ruční nářadí 

název počet 
pásmo 1x 
vytyčovací hřeby 20x 
krumpáč 2x 
lopata 2x 
rýč 1x 
ruční pila 1x 
vodováha, 2m 2x 
kladivo, 2 kg 1x 
palice, 5 kg 1x 
olovnice 1x 
metr svinovací, 10 m 2x 
sekera 2x 
kleště 2x 
reflexní sprej 2x 

Tab. 32: Ruční nářadí přípravné práce 

• Pomůcky BOZP 
Pracovní oděv, pracovní boty, přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, 
ochranné brýle, ochranná sluchátka. 
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6.2 Výkopové práce 

• Rypadlo-nakladač Case 695 ST 
Výkopové práce stavební jámy. 

• Nákladní automobil T-815 S3 26 208 6x6.2 
Odvoz vykopané zeminy na skládku. 

• Bourací kladivo Makita HM1307C 
Pomocné dočišťovací práce. 

• Drobné ruční nářadí 

název počet 
krumpáč 2x 
lopata 2x 
rýč 2x 
kolečko 2x 
kladivo, 2 kg 1x 
palice, 5 kg 1x 
metr svinovací, 10 m 2x 

Tab. 33: Ruční nářadí výkopové práce 

• Pomůcky BOZP 
Pracovní oděv, pracovní boty, přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, 
ochranné brýle, ochranná sluchátka. 

6.3 Piloty 

• Tahač Volvo FH16 64T 6x4 
Doprava vrtné soupravy. 

• Kolový podvozek Goldhofer STZ-L 5-55/80 A F2 
Podvalník na dopravu vrtné soupravy. 

• Vrtná souprava Bauer BG 20 H, technologie CFA 
Zhotovení vrtaných pilot technologií CFA. 

• Geodetická sada 
Zaměření poloh pilot. 

• Rypadlo-nakladač Case 695 ST 
Naložení vyvrtané zeminy a doprava armokošů ze skládky. 

• Nákladní automobil T-815 S3 26 208 6x6.2 
Odvoz vyvrtané zeminy. 

• Autodomíchávač Stetter Light line AM 9 C na podvozku Daf FAD CF85.340 
8x4 

Doprava betonu na vrtané piloty. 
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• Čerpadlo s domíchávačem Putzmeister Pumi 21 na podvozku Mercedes-Benz 
Actros 32.41 8x4 
Čerpání betonu do vrtů pilot. 

• Nákladní automobil Man TGS 6x4 Bl + hydraulická ruka HIAB XS 144 E-5 
HiPro 

Doprava armokošů z armovny. 

• Drobné ruční nářadí 

název počet 
pásmo 1x 
výtyčky 6x 
lopata 2x 
rýč 2x 
pákové kleště 1x 
vodováha, 2m 2x 
kladivo, 2 kg 1x 
palice, 5 kg 1x 
olovnice 1x 
metr svinovací, 10 m 2x 
kbelík 2x 
malířská štětka 2x 
reflexní sprej 2x 

Tab. 34: Ruční nářadí piloty 

• Pomůcky BOZP 
Pracovní oděv, pracovní boty, přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, 
ochranné brýle, ochranná sluchátka. 
Z hlediska bezpečnosti provádění je zapotřebí dodržovat smluvené signalizace 
mezi obsluhou strojů a pracovníky. 

6.4 Základové pasy 

• Rypadlo-nakladač Case 695 ST 
Výkopové práce základových rýh. 

• Nákladní automobil T-815 S3 26 208 6x6.2 
Odvoz vykopané zeminy na skládku. 

• Řetězová pila Husqvarna 140   
Zřízení bednění základových pasů. 

• Kotoučová pila Narex EPK 16 D 
Zřízení bednění základových pasů. 

• Úhlová bruska Narex EBU 18-25 
Pomocné práce při zhotovení bednění a výztuže základových pasů. 

• Svářečka CO2 Telwin Telmig 170/1 
Hlavní práce při zhotovení výztuže základových pasů. 



  
Technologický předpis pro vrtané piloty a základové konstrukce Kapitola 7 

Spodní stavba školicího střediska firmy Batist 137 
 

• Autodomíchávač Stetter Light line AM 9 C na podvozku Daf FAD CF85.340 
8x4 

Doprava betonu pro základové pasy. 

• Čerpadlo s domíchávačem Putzmeister Pumi 21 na podvozku Mercedes-Benz 
Actros 32.41 8x4 
Čerpání betonu pro základové pasy. 

• Vibrátor betonu Wacker Neuson BV 50A-P 
Hutnění čerstvého betonu základových pasů. 

• Nákladní automobil Man TGS 6x4 Bl + hydraulická ruka HIAB XS 144 E-5 
HiPro 

Doprava výztuže pro základové pasy. 

• Drobné ruční nářadí 

název počet 
pásmo 1x 
vytyčovací hřeby 20x 
krumpáč 2x 
lopata 2x 
rýč 1x 
kolečko 2x 
ruční pila 1x 
vodováha, 2m 2x 
kladivo, 2 kg 1x 
palice, 5 kg 1x 
olovnice 1x 
metr svinovací, 10 m 2x 
sekera 2x 
kleště 2x 
dřevěné hladítko 4x 
reflexní sprej 2x 

Tab. 35: Ruční nářadí základové pasy 

• Pomůcky BOZP 
Pracovní oděv, pracovní boty, přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, 
ochranné brýle, ochranná sluchátka. 

6.5 Podkladní deska 

• Smykem řízený nakladač Caterpillar 256C 
Rozhrnutí kameniva mezi základovými pasy. 

• Sklápěč Daf FAG CF85.340 6x2 
Doprava kameniva pro podkladní desku. 

• Vibrační deska Lumag VP-170 
Hutnění kameniva. 
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• Autodomíchávač Stetter Light line AM 9 C na podvozku Daf FAD CF85.340 
8x4 

Doprava betonu pro podkladní desku. 

• Čerpadlo s domíchávačem Putzmeister Pumi 21 na podvozku Mercedes-Benz 
Actros 32.41 8x4 
Čerpání betonu pro podkladní desku. 

• Vibrační lišta plovoucí Enar QZH 
Hutnění betonu podkladní desky. 

• Drobné ruční nářadí 

název počet 
pásmo 1x 
lopata 5x 
kolečko 4x 
vodováha, 2m 2x 
kladivo, 2 kg 1x 
palice, 5 kg 1x 
metr svinovací, 10 m 2x 
dřevěné hladítko 4x 

Tab. 36: Ruční nářadí pokladní deska 

• Pomůcky BOZP 
Pracovní oděv, pracovní boty, přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, 
ochranné brýle, ochranná sluchátka, antivibrační rukavice a obuv. 

7 PRACOVNÍ POSTUP 

7.1 Přípravné a vytyčovací práce 

7.1.1 Přípravné práce 

Stavbyvedoucí a stavební mistr jako pověřené osoby zhotovitelské firmy 
Průmstav Náchod s.r.o. před započetím veškerých stavebních prací vyznačí pomocí 
reflexního spreje inženýrské sítě dle výkresu situace. Vyznačí především rozvod NN, 
VN a ostatní budované sítě, které zasahují na pozemek stavby. Celkově je již pozemek 
oplocen stávajícím plotem z betonových tvárnic a výplní z ocelových prutů. Provizorní 
oplocení, které bude bránit vstupu nepovolaných osob, bude v místě mezi 
administrativní budovou a výrobní halou. Oplocení bude provedeno z přenosných 
plotových dílců šířky 3m a výšky 2 m. Dílce budou kotveny v betonových podstavcích. 
Spoje plotových dílců se vzájemně sešroubují. V západní části staveniště z parcely 
1392/2 je posuvná vjezdová brána s šířkou vjezdu 12m. Brána je uzamykatelná. 

Nadále se zprovozní odběrná místa pro elektrickou energii a vodu. Na přípojná 
místa budou osazena měřící zařízení. 
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Zařízení staveniště je již zbudováno, ve dvoře firmy jsou vyznačeny plochy pro 
skládku materiálů, pro očištění a omytí vyjíždějících strojů. 

7.1.2 Vytyčovací práce 

Geodet vytyčí dle projektové dokumentace všechny důležité body, především 
rohové body objektu. Všechny tyto body budou stabilizovány zatlučením 0,5 m kusu 
betonářské výztuže, které budou v horní části označeny reflexním sprejem. U všech 
těchto významných bodů budou zřízeny „lavičky“. Budou zřízeny nejdále 4 m od hrany 
objektu, ale všechny ve stejné vzdálenosti od jámy, nejlépe na místě, kde bude 
zabráněno jejich posunutí, například stavebními stroji, či jiné deformaci. Vedoucí čety s 
pomocníkem zatlučou v prodloužení všech geodetem vytyčených bodů svislé kůly cca 1 
m od sebe. Na lati rotačního nivelačního přístroje se nastaví výška a po zatlučení kůlů 
vedoucí čety dává znamení pomocníkům, kteří natlučou na kůly prkna – vytvoří tzv. 
„lavičky“. Geodet teodolitem z jednoho bodu zaměří prodloužení bodů na lavičky. 
Pomocí nitkového kříže přenese bod a dá znamení pomocníkovi, který v příslušném 
místě na lavičce zatluče hřebík. Takto se postupuje při přenesení všech geodetem 
vytyčených bodů na lavičky. Od geodetem určených bodů vedoucí čety svinovacím 
metrem odměří příslušnou vzdálenost pro obrys stavební jámy dle projektové 
dokumentace a v tomto místě zatluče uřezaný kus betonářské výztuže. Mezi každými 
body bude vedoucím čety a pomocnými pracovníky natažen a dostatečně vypnut 
provázek značící obvodovou linii. Vedoucí čety poté pod provázkem viditelně vyznačí 
tuto linii vápenným hydrátem, nebo reflexním sprejem. Toto se opakuje po celém 
obvodu objektu. 

7.2 Výkopové práce 

Výkopové práce stavební jámy provede rypadlo nakladač Case 695 ST ve vrstvě 
přibližně 0,200 m. Zeminu bude nabírat lopatou nakladače a ihned vyklápět na 
přistavené nákladní automobily. Všechna vytěžená zemina bude po naložení odvážena 
dvěma nákladními automobily Tatra T815, které jej vyvezou na skládku „Pod Haldou“ 
ve Rtyni v Podkrkonoší. 

Strojník začne zeminu těžit v severozápadním rohu stávající administrativní 
budovy v místě bývalých kanceláří a zeminu bude těžit směrem na východ ke stěně 
výrobní haly. V této části bude skryto 0,180 – 0,230 m zeminy. Ve druhé fázi bude 
strojník provádět těžbu podloží po dlažebních kostkách v prostoru mezi stávající 
administrativní budovou a výrobní halou v nově vzniklých výškových úrovních od -
0,330 m po -0,630 m. Zemina bude těžena směrem ze dvora firmy do ulice Nerudova, 
dle výkresu: B.5. Schéma výkopu stavební jámy. Dočištění stavební jámy provedou 
pomocní dělníci pomocí lopat, krumpáčů a rýče. 
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7.3 Piloty 

Založení objektu je navrženo na 24 pilotách, které budou provedeny technologií 
CFA, tj. vrt a betonáž pomocí průběžného šneku, který se celý zavrtá do projektované 
hloubky. Piloty jsou tudíž provedeny bez pažení stěn vrtu, protože stabilitu vrtu 
zajišťuje zemina v závitech šneku. Následně se šnek postupně vytahuje za doprovodu 
betonáže piloty. Po vytažení celého šneku se na vrtnou soupravu připevní již vytvořený 
armokoš, který je spuštěn do čerstvého betonu. 

7.3.1 Zahájení vrtání  

Vrtmistr v místě vrtané piloty nastaví střed vrtného šneku nad středový bod 
piloty. Následně šnek vyrovná do svislého směru a spustí ho na úroveň zeminy. Poté 
zahájí vrtání v rozsahu 2 – 4 otáček šneku. Pomocný dělník překontroluje pomocí metru 
správnou vzdálenost od pomocných bodů. Přesnost vrtu bude v řádu centimetru. Po 
zkontrolování polohy se překontroluje svislost šneku pomocí vodováhy. Po kontrolách 
dá vrtmistr pokyn k posunutí vrtné soupravy nebo k pokračování vrtu. V průběhu vrtu, 
přibližně v hloubce 2 m se kontroly opakují.  

7.3.2 Postup vrtu a dokončení vrtání  

Vrtání průběžným šnekem bude provedeno s minimálním účinkem na okolní 
zeminu. Zavrtání závitů šneku bude po celé délce vrtu stejné. Během vrtu budou otáčky 
přizpůsobeny odporu zeminy. V případě, že bude nutné šnek v průběhu prací vytáhnout, 
musí se otáčet protisměrně, aby se vrt znovu zaplnil zeminou. Středová roura 
průběžného šneku bude uzavřena, aby se zabránilo vniku zeminy. Po dokončení vrtu 
v projektované hloubce se odečte moment potřebný k zavrtání šneku a vypočte se 
únosnost podloží, pokud vyhovuje je možné vrtání ukončit. 

7.3.3 Betonáž technologií CFA 

Po dosažení vyhovující hloubky se zátka v rouře průběžného šneku otevře nebo 
vyrazí a započne betonáž. Na vrtnou soupravu bude napojeno kolové čerpadlo 
s autodomíchávačem, které bude zásobováno autodomíchávačem, který bude průběžně 
dovážet beton z betonárky. 

Během betonáže se nesmí šnek otáčet opačným směrem než při vrtání. Tlak 
dopravovaného betonu musí být větší než tlak zeminy působící na stěny vrtu, aby 
prostor byl zcela vyplněn. Betonáž musí proběhnout bez přerušení dodávky betonu a 
současného vytahování šneku. Proto je nutné zajistit dostatečnou zásobu betonu, avšak 
nesmí být překročena doba zpracovatelnosti betonové směsi, která činí 45 minut. Ta 
bude značena na dodacím listu betonu. Ukončení betonáže proběhne až v okamžiku 
úplného vytažení šneku. O každém vrtu piloty bude vytvořen protokol o zhotovení 
piloty, který se řídí normou ČSN EN 1536. 
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7.3.4 Vkládání armokoše 

Po betonáži celé výšky piloty se ihned vkládá armokoš. Rypadlo-nakladač 
dopraví armokoš ze skládky k vrtné soupravě, který jej má zavěšený na rameni rypadla. 
Pomocní dělníci zavěsí armaturu na vrátek vrtné soupravy a ta jej nasměruje do 
vybetonovaného vrtu a postupně jej vlastní vahou spouští do vrtu. Pomocní dělníci 
celou dobu pomáhají správnému osazení armokoše do vrtu piloty, aby bylo dodrženo 
krytí 100 mm. 

7.3.5 Dokončení  

Pomocní dělníci nakonec armokoš zajistí proti poklesu na dno piloty, pomocí 
dřevěných trámků nebo klínů. Minimální délka kotevní výztuže, která musí vystupovat 
z betonu, jsou 2 cm. 

Po dokončení piloty je nutné sledovat teplotu, kdy při překročení teplotního 
rozdílu +5 °C až +30 °C je nutné chránit hlavu piloty. Ochrana je podrobně popsána v 
odstavci 4.2.2. Pracovní podmínky procesu – základové konstrukce.  

Po zatuhnutí betonu bude hlava piloty upravena na projektovanou výškovou 
úroveň. Vrchní přebetonovaná část piloty bude odbourána bouracím kladivem. Při 
bourání je třeba dbát na nepoškození výztuže, pokud dojde ke znehodnocení, musí se 
výztuž odříznout a navařit nová. Pomocní dělníci ohnou přečnívající výztuž pilot do 
vodorovné polohy, pro zajištění bezpečnosti na stavbě. 

Pojezd vrtné soupravy je popsán ve výkresu: B.6. Schéma postupu vrtání pilot a 
navržen tak, aby se vrtná souprava zbytečně nepohybovala po pilotách a předešlo se 
znehodnocení piloty. 

Popsaný pracovní postup probíhá pro každou pilotu stejně. 

7.4 Základové pasy 

7.4.1 Vytyčení pasů  

Geodet vytyčí dle projektové dokumentace všechny důležité body, především 
rohové body pasů pomocí teodolitu. Z jednoho bodu zaměří prodloužení bodů na 
lavičky. Pomocí nitkového kříže přenese bod a dá znamení pomocníkovi, který v 
příslušném místě na lavičce zatluče hřebík. Takto se postupuje při přenesení všech 
geodetem vytyčených bodů na lavičky. Od geodetem určených bodů vedoucí čety 
svinovacím metrem odměří příslušnou vzdálenost pro obrys základových pasů dle 
projektové dokumentace a v tomto místě zatluče uřezaný kus betonářské výztuže. Mezi 
každými body bude vedoucím čety a pomocnými pracovníky natažen a dostatečně 
vypnut provázek značící obvodovou linii. Vedoucí čety poté pod provázkem viditelně 
vyznačí tuto linii vápenným hydrátem, nebo reflexním sprejem. Toto se opakuje pro 
celý objekt. 
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7.4.2 Provádění rýh 

Po vytyčení základových pasů provede rypadlo-nakladač Case 695 ST výkop 
pasů do hloubky 0,450 m. Zeminu bude nabírat lopatou rypadla a ihned vyklápět na 
přistavený nákladní automobil. Všechna vytěžená zemina bude po naložení odvážena 
nákladním automobilem Tatra T815, který ji vyveze na skládku „Pod Haldou“ ve Rtyni 
v Podkrkonoší. 

Strojník začne zeminu těžit v severozápadním rohu stávající administrativní 
budovy, v místě bývalých kanceláří a zeminu bude těžit směrem na východ ke stěně 
výrobní haly. Ve druhé fázi strojník provede těžbu zeminy v průjezdu mezi stávající 
administrativní budovou a výrobní halou. Zemina bude těžena směrem ze dvora firmy 
do ulice Nerudova, dle výkresu: B.7. Schéma výkopu základových pasů. Dočištění pasů 
provedou pomocní dělníci pomocí lopat, krumpáčů a rýče. 

7.4.3 Podkladní beton 

Do zhotoveného výkopu rýh pracovníci vylijí podkladní beton v přibližné výšce 
5 cm z betonu C16/20, který zajistí krytí výztuže základových pasů a zpevněnou plochu 
pro vkládání výztuže. 

Výšková úroveň podkladního betonu bude provedena nivelací, kterou provede 
vedoucí pracovní čety spolu s betonáři. Výškové body budou vyznačeny pomocí 
dřevěných kolíků, které budou zatlučeny do dna výkopu na požadovanou výšku. 
Vedoucí pracovní čety bude nivelačním přístrojem kontrolovat výšku bodu po každém 
úderu kladiva. Pomocí takto zbudovaných bodů je možné provést následnou betonáž se 
zarovnáním do projektované výšky. 

7.4.4 Armování pasů  

Výztuž pasů bude na staveniště dopravena nákladním automobilem 
s hydraulickou rukou, který část svázané výztuže složí přímo do výkopu na podkladní 
beton a zbytek složí na skládku, ze které se následně bude materiál postupně dopravovat 
na kompletaci armatury. Veškerá ocel bude dodána již připravená pro vázání, tudíž již 
nastříhaná a naohýbaná, dle betonářských výkresů. Hlavním materiálem je ocel 10505. 

Vazači budou výztuž ukládat dle projektové dokumentace, spoje prutů budou 
provedeny vázacím drátem, nebo svařeny. Duležité je vložení zemnících pásků 
s provázáním armatury pasů, dále je nutné provázání s výztuží pilot. 

7.4.5 Bednění  

Bednění základových pasů zhotoví vedoucí pracovní čety - tesař spolu 
s betonáři. Bednění se zhotoví z řeziva a betonářské překližky Peri (2,5 x 1,25 m). 
Veškerý materiál bude upraven na požadovaný rozměr kotoučovou pilou, případně 
motorovou pilou. Bednění bude zhotoveno přesně na šířku pasů 0,350 a 0,500 m. Horní 
hrana bednění bude oproti projektované výšce -0,180 m přesazena o 10 cm pro vložení 
rozpěrek. Celé bednění bude průběžně kontrolováno nivelačním přístrojem a 
vodováhou. 
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Svislá část bude zhotovena z betonářských desek Peri, rozpěrky, svlaky a kolíky 
budou z řeziva. Řezivo bude tvořit vodorovný rám z trámků 12 x 12 cm natlučených u 
spodní a horní hrany bednění. Především v místě spojů překližky bude svislý trámek 12 
x 12 cm avšak nejdále 0,5 m od sebe. Do volné rostlé zeminy ve vzdálenosti přibližně 
0,5 m od bednění natluče tesař dřevěné kolíky („zápěrný trámek“) 10 x 4 cm. Do těchto 
kolíků bude překližka rozepřena pomocí trámů 6 x 12 cm, při horním a spodním líci. 
Vzdálenost takto provedených rozpěr bude maximálně 1 m. V místě spojů překližky 
nebo rohu bude rozepření doplněno. 

Nakonec bude uprostřed mezi rozpěrnými místy osazen rádlovací drát, který 
zajistí, aby nedocházelo k „rozjetí“ pasů při betonáži. 

7.4.6 Betonáž 

Pro zahájení betonáže je potřeba, aby uloženou výztuž převzal projektant – 
statik. Pokud odsouhlasí vytvořenou výztuž, může začít betonáž. S tím musejí být 
současně dodrženy určité podmínky, především bednění z překližek musí být navlhčeno 
a ošetřeno odbedňovacím přípravkem. Hlavice pilot budou natřeny přípravkem, který 
vytvoří adhezní můstek a zabezpečí tak dokonalé spojení piloty a pasů. 

Do betonáže základových pasů spadá i betonáž základových patek a betonáž 
výtahové šachty.  

Betonáž provedou betonáři pomocí kolového čerpadla s autodomíchávačem, 
které bude zásobováno autodomíchávačem, který bude průběžně dovážet beton 
z betonárky. Během dopravy betonu nesmí dojít ke znehodnocení kvality betonové 
směsi, především rozmíšení a dodání na stavbu v co nejkratší možné době po výrobě. 
Zpracovatelnost dodávaného betonu je 45 minut. Doba výroby bude značena na 
dodacím listu betonu. 

Betonáž čerstvého betonu proběhne ve třech souvislých vodorovných vrstvách 
s výškou 300 mm. Koncový nástavec čerpadla bude spuštěn těsně nad úroveň betonáže, 
kde musí být dodrženo, že není dovolen pád betonu z výšky větší než 1 m. Vedoucí 
pracovní čety bude hutnit betonovou směs pomocí vibrační jehly. Jehlu je nutné vložit 
do hutněné vrstvy rychle a svisle, a to tak, aby jehla zasáhla do předešlé vrstvy 
minimálně 5 – 10 cm. Vytahování musí být naopak pomalé, aby se vrstva betonu za 
jehlou spojila. Jehla musí být z betonu vytáhnuta celá, aby vzduch, který se za jehlou 
vytvořil, mohl být vypuštěn z betonu. Vzdálenost vpichu jehly je menší než 1,4 násobek 
viditelného okruhu účinnosti vibrační jehly. Vzdálenost vpichu od líce bednění bude 
minimálně 150 mm. Hutnění lze ukončit, když na povrchu betonu bude vystupovat 
cementové mléko. Finální povrchová úprava bude zajištěna pracovníky pomocí 
dřevěného hladítka. Zemnící pásek musí být vytažen nad základové pasy.  

Beton bude po dobu minimálně 2 dní od dokončení betonáže udržován ve 
vlhkém stavu pomocí kropení vodou. Ošetření betonu vodou proběhne hned po 
dosažení pevnosti betonu, aby nedošlo k vyplavování cementové emulze. Tato 
podmínka je závislá na klimatických podmínkách, obecně lze považovat, že ošetření 
započne přibližně 12 hodin po betonáži. Teplota ošetřované vody musí být mít 
maximálně o 10 °C nižší než teplota povrchu betonové konstrukce. 
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Po dokončení betonáže je nutná technologická pauza, pro dosažení pevnosti 
betonu. Předběžně je doba pauzy stanovena na 48 hodin. 

7.4.7 Odbednění  

Odbednění základových pasů je možné po dosažení 50% charakteristické 
pevnosti betonu, která závisí na teplotě okolního prostředí. Pro teplotu 5 – 10 °C po 3,5 
dnech, teplota 10 – 15 °C 2,5 dne, teplota 15 – 25 °C 2 dny a větší než 25 °C 1,5 dne od 
dokončení betonáže. 

Samotné odbednění provede vedoucí pracovní čety spolu s tesaři. Nejprve se 
uvolní zápěrné kolíky v patě rozpěrek, poté rozpěrky a nakonec svlaky překližky. 
Uvolňování a rozebírání bednění se musí provádět tak, aby konstrukce nebyla vystavena 
nárazu, přetížení nebo poškození. 

7.5 Podkladní deska 

7.5.1 Podsyp 

Podsyp je složen z kameniva drceného frakce 32 – 63 mm. Dopravu materiálu 
zajistí sklápěč, který složí kamenivo přímo do výkopu, kde bude rozhrnováno smykem 
řízeným nakladačem a pomocnými dělníky.  Po celkovém rozhrnutí kameniva do všech 
projektem navržených částí a uhlazení provedou dělníci hutnění. Je nutné správně 
provést podkladní vrstvu, především vytvořit zářezy pro rozšíření základové desky pod 
příčkami. 

Vedoucí pracovní čety bude prověřovat výšku podsypu vzhledem k projektované 
výšce, která je navržena ve výškové úrovni -0,280 m. 

7.5.2 Betonáž 

Pro zahájení betonáže je potřeba, aby podkladní vrstva z kameniva byla 
překontrolována, zda je řádně zhutněna. Pokud kontrola vyhoví, může začít betonáž. 
Bednění tvoří základové pasy, mezi které se bude betonáž provádět. 

Betonáž provedou betonáři pomocí kolového čerpadla s autodomíchávačem, 
které bude zásobováno autodomíchávačem, který bude průběžně dovážet beton 
z betonárky. Během dopravy betonu nesmí dojít ke znehodnocení kvality betonové 
směsi, především rozmíšení a dodání na stavbu v co nejkratší možné době po výrobě. 
Zpracovatelnost dodávaného betonu je 45 minut. Doba výroby bude značena na 
dodacím listu betonu. 

Betonáž čerstvého betonu proběhne v jedné souvislé vodorovné vrstvě s výškou 
100 mm. Koncový nástavec čerpadla bude spuštěn těsně nad úroveň betonáže, kde musí 
být dodrženo, že není dovolen pád betonu z výšky větší než 1 m. Vedoucí pracovní čety 
bude hutnit betonovou směs pomocí plovoucí vibrační lišty. Hutnění lze ukončit, když 
na povrchu betonu bude vystupovat cementové mléko. Finální povrchová úprava bude 
zajištěna stejnou vibrační lištou, popřípadě dřevěným hladítkem. 
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Beton bude po dobu minimálně 5 dnů od dokončení betonáže udržován ve 
vlhkém stavu pomocí kropení vodou. Ošetření betonu vodou proběhne hned po 
dosažení pevnosti betonu, aby nedošlo k vyplavování cementové emulze. Tato 
podmínka je závislá na klimatických podmínkách, obecně lze považovat, že ošetření 
započne přibližně 24 hodin po betonáži. Teplota ošetřované vody musí být mít 
maximálně o 10 °C nižší než teplota povrchu betonové konstrukce. 

Po dokončení betonáže je nutná technologická pauza, pro dosažení pevnosti 
betonu. Předběžně je doba pauzy stanovena na 48 hodin. 

8 JAKOST A KONTROLA PROVEDENÝCH 
PRACÍ 

Během celé výstavby je dbáno na kvalitu jakosti celého objektu jako jednotného 
díla. Kontrola kvality je dána kontrolními a zkušebními plány viz. kapitola: 9. Kontrolní 
a zkušební plán, kde jsou přesně uvedeny činnosti a postupy kontrol. Dále je zde 
vypsáno vyhodnocení prováděných kontrol a kdo je prováděl. O všech dílčích 
činnostech zapíše stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. Zároveň bude archivovat 
listy a jiné certifikáty o materiálech. 

8.1 Přípravné a vytyčovací práce 

• Vstupní kontroly: 
Ø Projektová dokumentace   -úplnost, rozsah a zpracování PD.  

     - platnost stavebního povolení. 

Ø Vytyčení    - geodeticky vytyčené body, lavičky. 

Ø Vyznačení   - inženýrské sítě, odběrná místa. 

• Mezioperační kontroly: 
Ø Zařízení staveniště  - oplocení, napojení buněk na sítě. 

• Výstupní kontroly: 
Ø Vyznačení   - vyznačení skládek, stavební jáma. 

8.2 Výkopové práce 

• Vstupní kontroly: 
Ø Vytyčení    - vytyčení laviček, obrys jámy. 

• Mezioperační kontroly: 
Ø Výkop    - rovinnost stavební jámy, svahování. 

• Výstupní kontroly: 
Ø Výkop    - rovinnost stavební jámy, svahování. 
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8.3 Piloty 

• Vstupní kontroly: 
Ø Vytyčení    - osy pilot a bodů pomocných pro vrt. 

Ø Materiál    - armokoše, beton. 

Ø Vrtný stroj   - funkčnost. 

• Mezioperační kontroly: 
Ø Vrt    - kontrola průměru, svislosti a hloubky vrtu. 

Ø Betonáž    - uložení betonové směsi. 

Ø Armatura    - uložení armatury a její fixace k dosažení  
     délky vyčnívající výztuže. 

• Výstupní kontroly: 
Ø Ošetření betonu   -vzhledem ke klimatickým podmínkám. 

Ø Piloty    - odchylky od polohy a výšky dané   
     projektem. 

Ø Zkoušky    - zkoušky na zhotovených pilotách. 

8.4 Základové pasy 

• Vstupní kontroly: 
Ø Piloty    - provedení pilot, polohové a výškové  

     odchylky. 

Ø Vytyčení    - obrys rýh. 

Ø Materiál    - betonová směs, řezivo. 

• Mezioperační kontroly: 
Ø Výkop    - čistota a rovinnost základové spáry. 

Ø Podkladní beton   - rovinnost, tloušťka. 

Ø Armatura    - osazení, svázání. 

Ø Bednění    - rozpětí, svislost, stabilita. 

Ø Betonáž    - uložení betonové směsi, hutnění,   
     rovinnost a povrchová úprava. 

• Výstupní kontroly: 
Ø Pasy    - odchylky od polohy a výšky dané   

     projektem. 

Ø Ošetření betonu   - vzhledem ke klimatickým podmínkám. 
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8.5 Podkladní deska 

• Vstupní kontroly: 
Ø Pasy    - odchylky od polohy a výšky dané   

     projektem. 

Ø Materiál    - především frakce podsypu, betonová směs. 

• Mezioperační kontroly: 
Ø Podklad    - hutnění, rovinnost. 

Ø Betonáž    - uložení betonové směsi, hutnění,   
     rovinnost a povrchová úprava. 

• Výstupní kontroly: 
Ø Ošetření betonu   - vzhledem ke klimatickým podmínkám. 

Ø Základová deska   - rovinnost povrchu, pevnost betonu v tlaku. 

9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

Před zahájením veškerých prací musejí být příslušní pracovníci seznámeni a 
proškoleni předpisy BOZP. O proškolení bude sepsán záznam o uskutečněném 
proškolení pracovníků, kteří svými podpisy stvrdí účast na proškolení o BOZP do 
stavebního deníku.  

Veškeré práce budou prováděny v souladu s příslušnými platnými zákony a 
předpisy, podrobný popis je řešen v kapitole: 10. Bezpečnost a ochrana zdraví. 

9.1 Hlavní legislativa 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Příloha č. 1 
I.  Požadavky na zajištění staveniště 
II.  Zařízení pro rozvod energie 
III.  Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Příloha č. 2 
I.  Obecné požadavky na obsluhu strojů 
II.  Stroje pro zemní práce 
III.  Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
IV.  Čerpadla směsi a strojní omítačky 
V.  Vibrátory 
VI.  Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení 

práce 
VII.  Přeprava strojů 
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Příloha č. 3 
I.  Skladování a manipulace s materiálem 
II.  Příprava před zahájením zemních prací 
III.  Zajištění výkopových prací 
IV.  Provádění výkopových prací 
V.  Zajištění stability stěn výkopů 
VI.  Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 
VII.  Betonářské práce 

Hlavní přehled: 
Ø Bednění 

Ø Přeprava a ukládání betonové směsi 

Ø Odbedňování 

Ø Práce železářské 

9.2 Další vlivy na BOZP legislativně upravují 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do 
hloubky. 

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb., a 189/2008 Sb. 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

• Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna: 
207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.). 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 

• Mezi základní povinnosti zhotovitele stavby patří: 
Ø Vybavení všech pracovníků základními osobními ochrannými pomůckami 

(pracovní oděv, pracovní boty, přilba, reflexní vesta, pracovní rukavice, 
ochranné brýle, ochranná sluchátka, antivibrační rukavice a obuv). Při 
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poškození některého prvku z pracovních pomůcek si ihned pracovník vymění 
příslušnou pomůcku, která bude uskladněna ve skladovacím kontejneru. 

Ø Evidence všech pracovníků, kteří se na stavbě vyskytují (čas příchodu a 
odchodu) 

Ø Zhotovitel je povinen všechny pracovníky seznámit s technologickým 
postupem prací, které budou vykonávat.  

Ø Zhotovitel je povinen vést evidenci o provedení zkoušek a školení, odborné a 
zdravotní způsobilosti pracovníků. 

Ø Pracovníci jsou povinni dodržovat základní požadavky BOZP, stanovené 
pracovními a technologické postupy a s tím spojené další povinnosti, o 
kterých byli informováni při školení. 

Ø Vyznačení inženýrských sítí s jejich nutnými ochrannými pásmy  
Ø Mimo jiné se musí pracovníci řídit vnitropodnikovými předpisy. 

10 EKOLOGIE 

10.1  Ochrana půdy 

Zajišťuje se ustanovením zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu. Ochrana půdy bude zajištěna optimálním návrhem stavebního provozu a 
zařízením staveniště. Zabrání se úniku pevných a kapalných částic do půdy, především 
řádnou údržbou strojní sestavy a při odstavení strojů vložením lapačů. 

10.2  Ochrana spodních vod 

Ochranu spodních vod zajišťuje zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o 
změně některých zákonů (vodní zákon). 

Bude zabráněno znečišťování podzemních vod stavební činností. Plochy určené 
pro čistění strojní mechanizace jsou spádovány a odvodněny do veřejné kanalizace. 
Před vnikem kapalin do veřejné kanalizace bude osazena usazovací nádoba, která bude 
odlučovat ropné a jiné nežádoucí látky. Usazovací nádoby budou pravidelně 
kontrolovány a čištěny. 

10.3  Ochrana proti hluku 

Staveniště se nachází na okraji zastavěné oblasti, i přesto je nutné snižování 
staveništní hladiny hluku. Pracovní směna je stanovena na denní hodiny od 7:00 do 
16:00, která eliminuje narušení nočního klidu. O svátcích a dnech pracovního klidu 
budou práce na staveništi přerušeny. 

Ochranu zajišťuje ustanovení v nařízení 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hlavními činiteli hluku a vibrací jsou stavební 
stroje a mechanismy. Stroje provádějící příslušné práce budou pravidelně kontrolovány. 
Stroje, které nevykonávají žádnou činnost, budou mít vypnutý motor. Hluk na staveništi 
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obvykle vychází z jednoho místa a jeho intenzita klesá s narůstající vzdáleností. 
Opatření: 

• výběr strojů s nižší hlučností, 
• použití zvukově izolačních krytů stroje, 
• stanovení časového limitu práce stroje 
• vybudování protihlukových stěn. 

Vibrace na staveništi vznikají používáním strojů, které pracují na bázi 
mechanického kmitání, nebo rázovým pohybem do materiálu. Ochrana proti vibracím 
bude zajištěna ochrannými prostředky, jako jsou antivibrační rukavice, sluchátka nebo 
antivibrační obuv. 

10.3.1Výpočet hlučnosti  

Nejhlučnější etapou výstavby spodní stavby bude vrt pilot, kde bude nasazeno 
nejvíce těžké techniky. Bude nasazena: 

- vrtná souprava Bauer BG 20H       115 dB 

- čerpadlo s domíchávačem Putzmeister Pumi 21 na M-B Actros  87 dB 

- autodomíchávač Stetter Light line AM 9 C na Daf FAD CF85  79 dB 

• Výpočet hlučnosti strojů pracujících zároveň: 
Lv = 10log(1011,5+108,7+107,9+108,4+1010,3) 
Lv = 115 dB 

Ø Útlum vlivem vzdáleností: 
r1 = 30 m 
r1 = 47 m 

Ø Hladina hluku: 
L2 = Lv-20log(r1/r2) 
L2 = 115-20log(30/47) 
L2 = 118 dB 

Ø Posouzení: 
LAeq,T = 50 dB 
LAeq,S = LAeq,T + k 
LAeq,S = 50 + 20 
LAeq,S = 70 dB 
L2< LAeq,S => 118>70 => NEVYHOVUJE 

10.3.2Návrh opatření pro snížení hlučnosti  

Pro snížení hlučnosti lze využít dva způsoby: 
• Aktivní opatření: 

- modernější mechanizace s nižší hlučností, 
- upravení nasazení strojů. 

• Pasivní opatření: 
- osazení výplně na oplocení. 



  
Technologický předpis pro vrtané piloty a základové konstrukce Kapitola 7 

Spodní stavba školicího střediska firmy Batist 151 
 

10.4  Ochrana před prašností 

Zajišťuje zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Ochrana ovzduší před 
nadměrnou prašností bude zajištěna především kropením vodou během probíhajících 
bouracích prací a také omezením jízdy vozidel po nezpevněném terénu. 

10.5  Ochrana před znečištěním komunikací 

Veřejné komunikace, především v ulici Nerudova budou chráněny před 
znečištěním strojů vyjíždějících ze staveniště. Strojní mechanizace bude před výjezdem 
ze staveniště dostatečně očištěna a pracovníci si po skončení prací očistí obuv. Průběžně 
budou smívány i nečistoty z vnitrostaveništní komunikace ve dvoře firmy. 

10.6  Odpady 

Během celé realizace stavby bude vedena evidence odvezených odpadů. Odpady 
budou tříděny do skupin, podskupin a druhu odpadu dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. ve 
znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. Rozlišujeme odpady: 

Ø O - ostatní + komunální odpad, 
Ø N - nebezpečné odpady. 

S odpady kategorie „N“ bude nakládáno v souladu s nařízením vlády č. 383/2001 
Sb. V odpovídajících nádobách a obalech označených identifikačním listem o názvu a 
kódu odpadu, kde bude uveden i postup případné havárie. 
Způsob likvidace odpadů je popsán v kapitole: 3. Zařízení staveniště. 
 V průběhu stavby, budou dodržovány požadavky na životní prostředí. 

Ekologii legislativně upravují: 

Ø Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
Ø Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Ø Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů). 

Ø Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Likvidace odpadů je uvedena v kapitole: 3. Zařízení staveniště. 

10.6.1Odpady, které mohou vznikat  

• 13 01  - Odpadní hydraulické oleje 
 - 13 01 10 - N - Nechlorované hydraulické minerální oleje 

• 13 02 - Odpadní motorové, převodové a mazací oleje 
 - 13 02 06 - N - Syntetické motorové, převodové a mazací oleje 
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• 13 07 - Odpady kapalných paliv 
  - 13 07 01 - N - Topný olej a motorová nafta 
  - 13 07 02 - N - Motorový benzín 

Ø Odpady tř. 13 budou preventivně zachyceny tak, že pod odstavené stroje 
obsluha umístí ocelovou vanu, která bude sloužit pro zachycení unikání 
provozních kapalin. Tato nádoba bude v době používání strojů uložena ve 
skladu. Dále ve skladu budou uloženy dva pytle Vapexu pro případ úniku 
provozních kapalin. Pokud dojde ke kontaminaci zeminy, je nutné tuto zeminu 
odstranit ze staveniště. 

• 15 01 -  Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 
 - 15 01 01 - O - Papírové a lepenkové obaly 
 - 15 01 02 - O - Plastové obaly 

• 16 01  - Vyřaz. vozidla z růz. druhů dopravy a odpady z demont. těchto vozidel 
a z jejich údržby 
  - 16 01 03 - O - Pneumatiky 

Ø Odpady tř. 16 budou předány k recyklaci na odběrných místech či sběrných 
dvorech např. na skládce „Pod Haldou“ ve Rtyni v Podkrkonoší. 

10.6.2Odpady, které vznikají  

• 17 01 - Stavební a demoliční odpady (včetně vytěž. zeminy z kontam. míst) 
 - 17 01 01 - O - Beton 

• 17 02 - Dřevo, sklo a plasty 
 - 17 02 01 - O - Dřevo 
 - 17 02 03 - O -Plasty 

• 17 03 - Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
 - 17 03 01- N - Asfaltové směsi obsahující dehet 

• 17 04 - Kovy (včetně jejich slitin) 
 - 17 04 05 - O - Železo a ocel 
 - 17 04 07 - O - Směsné kovy 

• 17 05 - Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a 
vytěžená hlušina 
  - 17 05 04 - O - Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

Ø Odpady tř. 17 budou odvezeny na skládku „Pod Haldou“ ve Rtyni v 
Podkrkonoší, a to přímo po vzniku nebo po naplnění kontejneru umístěného 
na staveništi. Kontejner bude označen identifikačním listem odpadu. 

• 20 03 - Ostatní komunální odpady 
  - 20 03 01 - O - Směsný komunální odpad 

Ø Odpad tř. 20 bude uložen v kontejneru, jeho odvoz budou zajišťovat technické 
služby města Červený Kostelec. 
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1 PŮVODNÍ NÁVRH 

Popis založení stavby na dvoustupňových základových pasech převzat v původním 
znění z technické zprávy ze září roku 2012. Vypracována v Orgatexu Náchod s.r.o.  

1.1 Zemní práce 

Zemní práce budou spočívat ve vyhloubení stavební jámy a rýh pro nové 
základové konstrukce, pasy nosného obvodového i vnitřního zdiva přístavby školicího 
střediska, nového schodiště a výtahu. Rýhy pro základové pasy budou vyhloubeny v 
rostlém terénu, až do úrovně únosných vrstev zeminy. Budou rozšířeny pro pažení a 
bednění základových pasů. Zemní práce budou prováděny v maximální možné míře 
strojně, s ručními dokopávkami a dočištěním. Vhodná vytěžená zemina ze základových 
konstrukcí bude použita na zpětné zásypy a přebytečná se odveze na řízenou skládku.  

Před prováděním základů je nutné chránit základovou spáru před zaplavením 
vodou, před vysycháním a nakypřením zeminy. Výkopy hlubší než 1,0 m budou 
paženy. Výkopy budou prováděné v zeminách třídy 2 a 3.  

1.2  Základy, hydroizolace:  

Základové pasy jsou navrženy monolitické, dvoustupňové, z betonu 
C 30/37 XA1. Základy budou vyztužené na spodním líci sítí KARI profil 8 x 8 mm, oka 
100 x 100 mm. Základová spára nového obvodového a vnitřního nosného zdiva je 
navržena v nezámrzné hloubce, rostlém terénu, na únosných vrstvách zeminy (ulehlé 
jílové písky). Projektant si vyhrazuje právo shlédnout základovou spáru objektu.  

Pod vlastními základovými pasy jsou navržené polštáře výšky 500 mm, z 
hutněného štěrkopísku a podkladní betony tloušťky 50 mm, z betonu C 20/25. 
Štěrkopískové polštáře budou hutněné po vrstvách v maximální tloušťce 200 mm. 
Hutnění štěrkopískových polštářů se provede na požadovanou nejmenší míru, 
vyjádřenou relativní hutností Id = 0,9 /ČSN 72 1006/. Požadovaná únosnost 
štěrkopískových polštářů bude minimálně 250 kPa.  

Na základě měření radonu ve stávajícím objektu nemusí být prováděna žádná 
opatření proti pronikání radonu z podloží - jedná se o objekt s nízkým radonovým 
rizikem.  

Popis prací 

Původní myšlenka navržení stavby na dvoustupňových základových pasech je 
z určitých pohledů značně nevýhodná, jak z pohledu ekonomického, časového i větším 
nárokem na návrh strojní sestavy. 

Provedení základových konstrukcí by započalo výkopovými pracemi, kde by 
bylo zapotřebí vyhloubit základové pasy v šířce přibližně 3 metrů. Výkop by byl značně 
složitý především v nutnosti svahování, odsazení a vyhloubení lože pro štěrkopískové 
polštáře. Vytěžená zemina by byla z větší části v poměru 1:1,6 (268,8 m3) ponechána na 
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staveništi pro zásyp, kde by musela být zřízena speciální skládka. Z geologických 
podmínek a také v rámci bezpečnosti práce by musely být základové rýhy paženy. 

Dle původní projektové dokumentace jsou navrženy pod základové pasy 
štěrkopískové polštáře ve výšce 0,5 m, které je nutné hutnit po 0,2 m na minimální 
únosnost 250 kPa. Ve značně stísněném prostoru by byl kladen velký důraz na strojníka 
rypadlo- nakladače na přesné složení dovezeného materiálu s nutností ruční dopravy 
štěrkopísku do určitých částí výkopu, kam by lopata nakladače nedosáhla. 

Výztuž základových pasů je původně navržena ze sítí KARI 8 x 8, oka 100 x 100 
mm, které by se vázaly ve vodorovném i svislém směru. 

Následné bednění a betonáž by bylo třeba vyhotovit ve dvou fázích, kdy by se 
nejprve vybetonoval první rozšířený stupeň pasů, na který by se po technologické pauze 
3 – 5 dní (dle klimatických podmínek) mohla vyhotovit druhá užší část pasu. Bednění 
by tvořilo velikou část potřebného materiálu, protože by muselo být zhotoveno na 
plochu pasů ve výměře 284,6 m2. To by si žádalo propůjčení systémového bednění.  

Po odbednění a odpažení základové rýhy by došlo k postupnému zasypání nově 
vzniklých železobetonových pasů, které by se ve vrstvách hutnily. Zásyp by byl 
proveden vytěženou zeminou, uskladněnou na skládce ve dvoře firmy. Následná 
podkladní betonová deska by byla vyhotovena stejně jako navržené založení na 
vrtaných pilotách. 

Výhodou takto navržených základových konstrukcí je, že zhotovitelská firma by 
většinu prací byla schopna provést sama, bez nutnosti pomoci subdodavatelů.  

Obr. 55: Detail dvoustupňového základového pasu 



  
Bilance původního návrhu základových konstrukcí Kapitola 8 

Spodní stavba školicího střediska firmy Batist 157 
 

VRTANÉ PILOTY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 646 786 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 646 786 Zařízení staveniště 19 404

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační č innost (IČD) 0
ZRN+HZS 646 786 Ostatní náklady neuvedené 0

666 190 Ostatní náklady celkem 19 404
Základ pro DPH 15,0 %  
DPH 15,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

ZRN+ost.náklady+HZS
666 190 Kč

99 929 Kč
0 Kč
0 Kč

766 119 Kč

DVOUSTUPŇOVÉ ZÁKLADOVÉ PASY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 224 332 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 1 224 332 Zařízení staveniště 36 730

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační č innost (IČD) 0
ZRN+HZS 1 224 332 Ostatní náklady neuvedené 0

1 261 062 Ostatní náklady celkem 36 730
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Základ pro DPH 15,0 %  
DPH 15,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

ZRN+ost.náklady+HZS

1 261 062 Kč
189 159 Kč

0 Kč
0 Kč

1 450 221 Kč

2 SROVNÁNÍ CENOVÉ 

Z pohledu ekonomického je původní návrh dvoustupňových základových pasů 
nejvíce nevýhodný. Vytvořením rozpočtu pro vrtané piloty a základové konstrukce jsem 
zjistil, že vyhotovení bude stát přibližně 666 190,- Kč bez DPH. Vytvořením rozpočtu 
pro dvoustupňové základové pasy je propočet ve výši 1 261 062,- Kč bez DPH. 
Celkový cenový rozdíl činí 594 872,- Kč.  

Výsledná cena dvoustupňových základových pasů je ovlivněna velkým objemem 
vytěžené a následně odvezené zeminy, kde tato výše ceny činí 39% z celkové ceny. 
V poměru s materiálem, který činí 41% je výsledek skoro srovnatelný, tedy značně 
nevýhodný. Ve srovnání se založením na vrtaných pilotách, kde přesun vytěžené 
zeminy činí 18% a materiál 50%, je poměr mnohem příznivější.  

Tab. 37: Cenové srovnání vrtaných pilot 

Tab. 38: Cenové srovnání dvoustupňové základové pasy 
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3 SROVNÁNÍ ČASOVÉ 

Vytvořením časových plánů bylo zjištěno, že ve srovnání se založením na 
vrtaných pilotách, kde doba zhotovení spodní stavby je v rozmezí mezi 5. a 29. 
květnem, by založení na dvoustupňových základových pasech trvalo do 2. července, což 
je o 35 dní později. 

Nejdelší etapou by zde bylo znovu vyhloubení základových rýh a vyhotovení 
bednění pro užší stupeň pasů, každá činnost by trvala 7 dní. Ve srovnání se spodní 
stavbou na vrtaných pilotách, kde celková doba zhotovení trvá 25 dní, je oproti 60 
dnům pro základové pasy značný nepoměr.  

Obr. 56: Srovnání časové 
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4 SROVNÁNÍ MECHANIZACE 

V případě, pokud by se realizovalo založení stavby na dvoustupňových 
základových pasech, musela by být posílena strojní sestava o: 

- rypadlo    Caterpillar 319 D L, objem radlice 0,52 m3, 
- nakladač    Caterpillar 924 H, objem lopaty 2,1 m3, 
- 3x nákladní automobil Tatra Phoenix 6x6, objem korby 10 m3, 
- vibrační válec   Hatz 701/22H. 

Rypadlo by postupně hloubilo základovou spáru, nakladač nakládal zeminu na 
přistavené nákladní automobily. Ty by musely být navrženy tři, z důvodu dojezdové 
vzdálenosti na skládku ve Rtyni v Podkrkonoší pro využití rypadla, které by za jednu 
hodinu práce čekalo 3 minuty. Vibrační válec by byl využit pro hutnění štěrkopískových 
polštářů a zpětného zásypu. 

Ve srovnání se založením stavby na vrtaných pilotách, které si žádá nasazení 
vrtné soupravy, která bude muset být dovezena smluvenou firmou Čeněk a Ježek s.r.o. 
z Prahy 6 – Suchdol je stále výhodnější varianta vrtaných pilot. 

5 ZÁVĚR 

Srovnání původního návrhu založení stavby na dvoustupňových základových 
pasech a navrženým hlubinným založením technologií CFA, přináší spoustu zajímavých 
zjištění, kde ve výsledku jsou vrtané piloty ve všech směrech výhodnější alternativou. 
Cenové srovnání je nejvíce udivující, kde původní návrh je přibližně propočítán na 
1 260 000,- oproti 670 000,- pro vrtané piloty, kde cenový rozdíl je propastných 
590 000,- bez DPH. Z pohledu časového trvání výstavby je rozdíl také zarážející, kde 
by vyhotovení základových pasů trvalo 60 dní oproti 25 dnům pro vrtané piloty, v potaz 
je třeba také brát nasazení většího počtu mechanizace pro zemní práce při hloubení rýh 
pro dvoustupňové základové pasy. 
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1 OBECNÉ INFORMACE O BOZP 

Na pracovišti bude probíhat školení pracovníků o BOZP, které absolvují všichni 
pracovníci před první pracovní směnou na staveništi. Podpisem do protokolu ztvrdí, že 
jsou poučeni a proškoleni. Stavbyvedoucí je povinen školení provést a seznámit 
pracovníky s riziky na staveništi. Všechny protokoly o školení budou uschovány. 

Obsahem školení bude seznámit pracovníky s riziky na staveništi, které mohou 
během výstavby vzniknout s ohledem na Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Nařízení 
vlády 362/2005 Sb. 

Osoby nepovolané budou před vstupem seznámeni s riziky na pracovišti a 
vybaveni ochrannými pomůckami, jako je přilba a reflexní vesta. 

2 NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB., O 
BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH POŽADAVCÍCH NA 
BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
NA STAVENIŠTI. 

2.1 Příloha č.  1 k nařízení vlády č.  591/2006 Sb. 

2.1.1 Požadavky na zajištění staveniště  
• Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
Ø staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 

1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní 
komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. 
Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 

Ø nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 

• Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví 
lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

• Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v 
projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení, popřípadě 
ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo 
bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 

• Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádějícími místní 
úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim 
vedou. 

• Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení 
provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto 
vedení, staveb nebo zařízení a během provádění prací je dodržuje. 

• Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací. 
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• Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným 
technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě 
umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

• Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí 
ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho 
bezprostřední blízkosti. 

Staveniště je již oploceno stávajícím oplocením tvořeným betonovými dílci 
s výplní z ocelových profilů. Pouze v místě původního vjezdu do areálu firmy, v místě 
vrátnice, bude vytvořeno mobilní oplocení. Spojením dílců mobilního oplocení se 
zabrání vstup nepovolaných osob. Na oplocení budou umístěny reflexní prvky, které při 
snížené viditelnosti zlepšují viditelnost oplocení. Stavbyvedoucí bude oplocení 
kontrolovat min 1x týdně. Oplocení bude osazeno na okraji chodníku směrem ke 
stavební jámě, nebude nijak zasahovat do přilehlých komunikací, ale v možné míře zde 
budou pracovat stavební stroje, z toho důvodu bude v ulici Nerudova umístěno značení 
„Zúžení silnice“. Vjezd na staveniště bude označen „Výjezd ze staveniště“. Na oplocení 
budou umístěny zákazové tabule s nápisem „Zákaz vstupu na staveniště“ a 
„Nepovolaným vstup zakázán“. Nově vybudovaný vjezd bude tvořen uzamykatelnou 
posuvnou bránou, na které budou umístěny stejné zákazové tabule. 

Osvětlení staveniště není nutné, protože stavební směna je stanovena na denní 
hodiny. Plochy na staveništi a v okolí jsou dostatečně únosné pro všechny navrhované 
práce. Při dopravě a manipulaci na staveništi nebude ohrožena bezpečnost osob na 
staveništi ani mimo něj. 

2.1.2 Zařízení pro rozvod energie 
• Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána 

takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby 
musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a 
volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a 
výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, 
které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, 
musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 

• Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 
elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 
fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 
zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci. 

• Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje 
elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do 
ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením 
vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 

Rozvod energie na staveništi je navržen elektrickým rozvaděčem, ze kterého 
budou vedeny kabely v plastových chráničkách označených podle druhu. Hlavní 
vypínač elektrické energie bude umístěn na rozvaděči a bude popsán nápisem „ Hlavní 
vypínač“. Vedení bude průběžně kontrolováno oprávněnou osobou spolu se 
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stavbyvedoucím. Pokud nebudou probíhat práce na staveništi, bude přívod elektrické 
energie vypnut. 

Ochranné pásmo elektrického vedení bude značeno a nepředpokládá se pohyb 
strojů přes něj, nebo v jeho blízkosti. Trvalé přípojky energií budou značeny reflexním 
sprejem. 

2.1.3 Požadavky na venkovní pracoviště  
• Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a stabilní 

s ohledem na: 
Ø počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
Ø maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
Ø povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

• Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba stabilitu 
zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb 
celého pracoviště nebo jeho části. 

• Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, 
které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

• Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů 
a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení 
fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 

• Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví 
fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního 
prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce 
nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro 
přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

• Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a 
zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

• Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, 
popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména 
při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné 
změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví 
fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné 
fyzické osoby. 

• V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky 
zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly 
seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu pro 
potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 

2.2 Příloha č.  2 k nařízení vlády č.  591/2006 Sb., Bližší 
minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 

2.2.1 Obecné požadavky na obsluhu strojů  
• Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 

podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a 
mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě 
jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 
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• Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností stroje. 
Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s 
návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 

• Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno uvedení 
stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném signálu 
uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený 
prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností 
stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na 
nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k 
opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 

• Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným světlem 
oranžové barvy. 

• Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel dohlíží a podle okolností též 
dodržuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, kterou zajišťuje dostatečným počtem 
způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní 
prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na pozemních 
komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních právních předpisů. 

• Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na takových 
staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na blízkých stavbách, 
výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 

Při příjezdu strojů na staveniště bude obsluha strojů seznámena se všemi 
podmínkami na staveništi, to ztvrdí podpisem do protokolu o BOZP. Obsluha strojů je 
povinna používat stroj dle pokynů výrobce. 

Stroje se budou pohybovat a vykonávat činnosti i na pozemní komunikaci v ulici 
Nerudova, na průběh prací bude dohlížet poučená a proškolená osoba, která bude 
oblečena do výstražného oděvu s reflexní úpravou. Při realizaci stavby se připouští 
vznik vibrací, ty ale nebudou tak velké, aby měli vliv na okolní stavby a především 
staveniště samotné. 

2.2.2 Stroje pro zemní práce 
• Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, aby 

s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost není stanovena v 
technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením prací. 

• Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti, aby 
nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 

• Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby 
nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 

• Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením stroje 
pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se při 
nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního prostředku, 
je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou 
plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 

• Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno v 
přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu obsluhy. 

• Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, 
popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno v 
souladu s návodem k používání. 
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• Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 

• Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno: 
Ø roztloukat horninu dnem lopaty, 
Ø urovnávat terén otáčením lopaty. 

• Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí sesuv 
zeminy. 

• Při použití přídavného zdvihacího zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle podmínek 
stanovených výrobcem přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro 
zdvihání a přemisťování zavěšených břemen. 

Při nakládání na nákladní automobil bude řidič automobilu mimo kabinu. 
Obsluha rypadlo-nakladače se snaží nepohybovat výložníkem nad kabinou automobilu. 
Opustí-li strojník či řidič stroj musí být motor vypnutý. 

2.2.3 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí  
• Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, zkontroluje 

řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, 
popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 

• Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 
únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 

2.2.4 Čerpadla směsi a strojní omítačky 
• Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové směsi 

musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání, například 
lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 

• Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění fyzických 
osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků dopravované směsi bylo 
minimalizováno. 

• Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a 
opakované couvání vozidel. 

• Při provozu čerpadel není dovoleno: 
Ø přehýbat hadice, 
Ø manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to 

konstruovány, 
Ø vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 

• Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo“) musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo 
přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující 
tuto manipulaci. 

• Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno zbytečně 
přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných 
překážek. 

• V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 

• Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 

• Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být 
prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými opěrami 
(stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 

• Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
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Autočerpadlo bude v provozu jen na místech daných schématem pojezdu, kde je 
zaručen bezpečný příjezd autodomichávačů a zároveň bude v dostatečné vzdálenosti od 
hrany výkopu. Obsluha čerpadla bude mít dostatečný rozhled na výložník. A bude dále 
dbát, aby se v dosahu výložníku nezdržovaly žádné osoby. 

2.2.5 Vibrátory 
• Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v ruce 

nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého přívodu mezi 
napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí 
jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 

• Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se 
provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším 
poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 

2.2.6 Společná ustanovení o zabezpečení strojů  při  přerušení a 
ukončení práce 

• Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i 
střídající obsluha. 

• Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k 
používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením 
nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí 
být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo 
pracovním zařízením spuštěným na zem. 

• Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i pracovní 
zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v 
souladu s návodem k používání. 

• Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě 
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění 
stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí 
klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 

• Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není ohrožena 
stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho 
okolí. 

2.2.7 Přeprava strojů  
• Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se 

provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě 
stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním 
provozním bezpečnostním předpise. 

• Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i při 
vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla musí být dodrženy požadavky 
zvláštního právního předpisu^22) a dále uvedené bližší požadavky. 

• Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného stroje, na 
stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k 
používání stanoveno jinak. 

• Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se strojem 
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upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, 
popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 

• Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, 
bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 

• Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny fyzické 
osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při pádu nebo 
převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 

• Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní 
prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 

• Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá 
zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 

• Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabrzděn a mechanicky 
zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož maximální 
přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, 
pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny ^5). 

• Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která 
připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje teprve 
na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabrzděno. 

2.3 Příloha č.  3 k nařízení vlády č.  591/2006 Sb., Požadavky 
na organizaci práce s pracovními postupy 

2.3.1 Skladování a manipulace s materiálem 
• Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí 

být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude 
zabudován do stavby. 

• Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být řešena 
tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní 
dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s 
materiálem musí být bezpečně přístupná. 

• Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, 
rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům 
a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 

• Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním 
musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se 
například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 

• Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení 
například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů 
není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně 
položenými na sebe. 

• Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru skladovány do 
jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví 
se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího 
stroje. 

• Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. Pokud je 
nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 metry, 
upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 
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• Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou se zákazem 
vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které zabezpečují provádění odběru, se 
nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 

• Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny 
například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby 
nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

• Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění, popřípadě 
vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu fyzických osob do nich. 
Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. 
Při skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud 
sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 

• Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s označením 
druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce a označeny v souladu s požadavky zvláštních 
právních předpisů ^23). 

• Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 m při 
zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny proti 
rozvalení. 

• Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány 
nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena 
únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 

• Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných podlah 
tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání 
prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného technologického postupu. 

• S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem 
^24). 

2.3.2 Příprava před zahájením zemních prací  
• Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy technické 

infrastruktury zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě 
jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na 
staveništi. Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a 
vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních překážek jiným vhodným způsobem. 

• Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich 
rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení 
a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací 
odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku 
vody na staveniště. 

• Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově 
trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení a jiných 
podzemních překážek. 

• S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení v obvodu 
staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech 
musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, 
které budou zemní práce provádět. 

• Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích určí fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické infrastruktury a opatření 
k zajištění bezpečnosti práce. 
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Stavbyvedoucí před začátkem zemních prací vyznačí inženýrské sítě, především 
rozvod VN a NN. Dále bude zkontrolováno odpojení sítí, především původní elektrická 
a vodovodní přípojka. 

2.3.3 Zajištění výkopových prací  
• Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. 

• Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají 
současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických 
osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu ^28) přičemž prostor 
mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem 
odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti 
větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob 
do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož 
nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti 
propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob 
upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, 
uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v 
místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci 
pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží 
zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 

• Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických osob do 
hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní komunikace 
přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí 
být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod 
opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách. 

• Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu v pásu 
od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové 
dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami 
zařízení staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je 
zabezpečena způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 

• Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí 
žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 musí být 
upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 

Rozsah výkopových prácí se nachází uvnitř uzavřeného staveniště a 
nepředpokládá se vstup nepovolaných osob. 

2.3.4 Provádění výkopových prací  
• Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. Jestliže 

při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo k 
porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění 
jejich stability. 

• Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin 
prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů, hrozí-li ve 
výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 

• V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze 
provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo 
provozovateli podle zvláštního právního předpisu ^17) Zhotovitel přijme, v souladu s těmito 
podmínkami, nezbytná opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů 
k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo zařízením. 
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• Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, 
popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, 
popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy 
v jiných podmínkách. 

• Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení technického 
vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
Ø vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna, 
Ø obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení 

nebo rozpojení. 

• Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při 
souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začišťování výkopu nebo 
při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno 
jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního 
zařízení zvětšeným o 2 m. 

• Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na jednom 
pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje v práci 
se strojem. 

• Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby se 
vzájemně neohrožovaly. 

• Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které 
by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo 
odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu 
odstraňovány bez zbytečného odkladu. 

• Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu přerušena 
až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 

• Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a 
nezbytnou údržbu zábran, popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních 
značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u 
výkopů. 

• Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků musí 
být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb. 

Při provádění zemních prací se nebude nikdo zdržovat v ohroženém prostoru, to 
bude zajištěno tak, že ruční dočištění proběhne až po ukončení strojního výkopu. Při 
ručním dočištění stavební spáry budou dělníci rozmístěni, tak aby se pracovními 
nástroji neohrožovali. 

2.3.5 Zajištění stability stěn výkopů  
• Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 

• Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší 
než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách nesoudržných, 
podmáčených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými 
otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i 
při hloubkách menších, než je stanoveno ve větě první. 

• Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a 
zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a 
sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství 
výkopu. 
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• Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného 
zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 

• Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo poškození 
staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 

2.3.6 Betonářské práce 

2.3.6.1 Bednění  
• Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu montáže i 

demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a používání se 
postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění 
proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, 
musí mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 

• Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při odbedňování 
postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

• Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s výjimkou 
prvků bez konstrukčního rizika. 

• Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry, 
řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce bednění 
a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný 
záznam. 

2.3.6.2 Přeprava a ukládání betonové směsi  
• Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do 

konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah, popřípadě plošin, aby byla 
zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a 
zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob 
jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 

• Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné přístupové 
komunikace například pracovní nebo přístupová lešení, popřípadě podlahy tak, aby byla 
vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 

• Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. 
Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

• Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí způsob 
dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 

2.3.6.3 Odbedňování  
• Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném odbednění 

hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby 
určené zhotovitelem. 

• Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje zhotovitel 
bližší požadavky zvláštního právního předpisu ^13). Žebřík lze při odbedňovacích pracích 
používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, 
že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na 
demontovaných částech bednění a podpěr. 

• Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob. 



  
Bezpečnost a ochrana zdraví Kapitola 10 

Spodní stavba školicího střediska firmy Batist 182 
 

• Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly 
zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 

2.3.6.4 Práce železářské 
• Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, aby 

fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 

• Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí stroje 
nebo vhodnými přípravky. 

• Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo zajištěny 
tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

2.3.7 Bourací práce 
• Bourací práce, při nichž jsou dotčeny nosné prvky stavební konstrukce, se smí provádět pouze 

podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracích prací. Při bouracích 
pracích, pro něž se dokumentace bouracích prací podle zvláštního právního předpisu 
nezpracovává, zajistí zhotovitel zpracování technologického postupu na základě provedeného 
průzkumu stávajícího stavu bourané stavby, jejího statického posouzení a zjištění vedení, 
popřípadě staveb a zařízení technického vybavení a stavu dotčených sousedních staveb. K 
průzkumu se využijí stávající dostupné dokumentace o stavbě samé a o stavbách sousedních, 
vyjádření vlastníků popřípadě správců technické infrastruktury a vlastní ohledání staveniště. Na 
základě statického posouzení se zajišťuje, aby v průběhu prací nedošlo k nekontrolovanému 
porušení stability stavby nebo její části. O provedeném průzkumu vyhotoví zhotovitel zápis. 

• Bourání staveb vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od výšky 3 m, 
bourání schodišť a vysunutých částí, rekonstrukce a bourání, při kterých dochází ke změně 
konstrukční bezpečnosti stavby, strojní bourání, bourání specifickými metodami, jako je řezání 
kyslíkem, a bourací práce, smějí být prováděny pouze fyzickými osobami k tomu určenými 
zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem 
pověřenou; fyzická osoba pověřená stálým dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru 
sleduje určené pracoviště, provádění prací a pohyb fyzických osob na něm, z tohoto pracoviště 
se nevzdaluje a nevykonává jinou činnost než dozor. 

• Stálý dozor podle předchozího boduje dále nutno zajistit, jestliže bourací práce probíhají na 
dvou nebo více místech v rámci jedné bourané stavby současně. 

• Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem podle bodu 1 
odhaleny, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu přizpůsobení technologického postupu těmto 
skutečnostem tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací. 

• Před zahájením bouracích prací je nutno vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, dále je nutno bezpečně zajistit vstupy do bourané stavby jakož i na 
jednotlivá pracoviště a přijmout nezbytná opatření k ochraně veřejného zájmu, jenž by mohl být 
těmito pracemi ohrožen. 

• Ohrožený prostor musí být v zastavěném území vymezen oplocením o výšce nejméně 1,8 m, 
pokud tomu použitá technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, musí být zajištěn 
jiným vhodným způsobem, například střežením nebo vyloučením provozu. 

• Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě musí být před zahájením prací 
odpojeny a zajištěny proti použití. Podle okolností se proti poškození zajistí i vedení technického 
vybavení, do nichž je stavba prostřednictvím přípojek napojena. Pokud u rekonstruované stavby 
nelze z provozních důvodů vnitřní rozvody a instalace odpojit, stanoví zhotovitel opatření k 
zajištění jejího bezpečného provozu během provádění bouracích prací. 

• K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit dočasné 
elektrické zařízení splňující normové požadavky. Toto zařízení, stejně jako dočasný přívod vody 
pro kropení k omezení prašnosti, je nutno v průběhu bouracích prací zabezpečit proti poškození. 
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• Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem vydán 
písemný příkaz a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a 
pomůckami stanovenými v technologickém postupu. 

• Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě 
bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k 
neprodlenému opuštění pracoviště. Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se na 
tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny. 

• Zhotovitel zajistí, aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění 
sousedních staveb způsobem stanoveným v dokumentaci bouracích prací popřípadě v 
technologickém postupu tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita. 

• Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších stranách 
nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván materiál z 
bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy. 

• Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení podlah 
nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromadění. 

• Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, 
které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušení 
bouracích prací například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace. 

• Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů smí být 
prováděny pouze tehdy, jestliže byla učiněna opatření k zajištění stability zbývajících konstrukcí 
a částí stavby. 

• Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li zatíženy. 

• Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním směrem shora 
dolů. 

• Ruční bourání stropů s dřevěnou nosnou konstrukcí se smí provádět tehdy, jsou-li zdi nad ní 
odstraněny, nosné prvky jsou odkryty a ze stropů je odklizen vybouraný materiál. 

3 NAŘÍZENÍ VÁDY Č. 362/2005 SB., O BLIŽŠÍCH 
POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU 
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA PRACOVIŠTÍCH 
S NEBEZPEČÍM PÁDU Z VÝŠKY NEBO DO 
HLOUBKY 

3.1 Příloha k nařízení vlády č.  362/2005 Sb., Další 
požadavky na způsob organizace práce a pracovních 
postupů,  které je zaměstnavatel povinen zajistit při 
práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný 
provoz a používání technických zař ízení poskytovaných 
zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou 
hloubkou 

3.1.1 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
• Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen "konstrukce") musejí odpovídat 

povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. 
Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované 
výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě 
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hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k 
nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 

• V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření ke 
snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením konstrukce 
ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení 
pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při 
jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech 
žebříkových nebo schodišťových přístupů. 

• Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce 
minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi 
horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo 
více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za 
dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou. 

• Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce ochrany 
proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní bezpečnostní 
opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato 
opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní 
operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 

3.1.2 Používání žebř íků  
• Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších 

prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní 
podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku 
mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, 
při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových 
pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 

• Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v 
každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu 

• Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní 
právní předpisy nestanoví jinak. 

• Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. 

• Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému použití 
výrobcem určen. 

• Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) 
plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou 
částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. 
Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u 
paty žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 

• Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný 
žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, 
aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou 
provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán 
pouze pro výstup a sestup. 

• U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo 
dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností. 
Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti 
vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny 
proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 

• Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za 
kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku 
nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
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• Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, 
zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 

• Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 

Žebříky budou využity především při bouracích pracích k demontáži plechové 
krytiny ze střech. 

3.1.3 Zajištění proti pádu předmětů  a materiálu 
• Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, že 

jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po 
jejím ukončení. 

• Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita 
vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

• Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, včetně 
osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 

3.1.4 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí  
• Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo 

předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 

• Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména: 
Ø vyloučení provozu, 
Ø konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod 

místem práce ve výšce, 
Ø ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi 

upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah 
jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, 
popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo, 

Ø dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 

• Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně: 
Ø 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
Ø 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
Ø 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
Ø 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od 

paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce. 

• Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka ohroženého 
prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na všechny strany 
od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech dopravy materiálu. 

• S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na komínech, 
stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 kolem celého obvodu 
paty objektu. 

• Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže 
položeném pracovišti. 

3.1.5 Shazování předmětů  a materiálu 
• Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že: 

Ø místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením 
apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného 
předmětu nebo materiálu, 

Ø materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení, 
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Ø je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných 
nežádoucích účinků. 

• Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo 
dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. 

3.1.6 Přerušení práce ve výškách 
• Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 

nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při 
pracích ve výškách považuje: 
Ø bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
Ø čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1, (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 

pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o 
rychlosti nad 11 m.s-1, (síla větru 6 stupňů Bf), 

Ø dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
Ø teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 

3.1.7 Školení zaměstnanců  
• Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 
1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy 
pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání 
osobních ochranných pracovních prostředků.  

 
4 DALŠÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY 

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb., a 189/2008 Sb., 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 
Sb. 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 
zasílání záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní 
úraz a zasílá záznam o úrazu. 

• Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů (změna: 
207/1991 Sb., 352/2000 Sb., 192/2005 Sb.). 

• Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 0 Piloty JKSO 
Objekt Spodní s tavba SKP 
02 Piloty Měrná jednotka
Stavba Školící s tředisko firmy BATIST s.r.o. Počet jednotek 0
01 Rozpočet - BATIST Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 1
Rozpočtoval Počet lis tů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 646 786 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 646 786 Zařízení staveniště 19 404

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 646 786 Ostatní náklady neuvedené 0

666 190 Ostatní náklady celkem 19 404
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  
DPH 15,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

0
BATIST s.r.o.

Průmstav Náchod s.r.o.
Jan Možíš

ZRN+ost.náklady+HZS

666 190 Kč
99 929 Kč

0 Kč
0 Kč

766 119 Kč

Vrtané piloty 

Zpracováno programem BUILDpower, ©RTS, a.s.
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01 Rozpočet - BATIST Rozpočet :
02 Piloty

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
13 Hloubené vykopávky 23 610 0 0 0 0
16 Přemístění výkopku 62 942 0 0 0 0
22 Piloty 168 962 0 0 0 0
27 Základy 363 607 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 27 665 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 646 786 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 646 786 0
Oborová přirážka 0 0,0 646 786 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 646 786 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 646 786 0
Zařízení staveniště 0 3,0 646 786 19 404
Provoz investora 0 0,0 646 786 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 646 786 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 646 786 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Piloty

19 404
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01 Rozpočet - BATIST Rozpočet:
02 Piloty

P.č. Čís lo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 13 Hloubené vykopávky

1 122101101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 m3 58,11 89,10 5 177,60
2 132101101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3 m3 7,62 323,00 2 461,91
3 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 19,67 633,00 12 449,84
4 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 19,67 179,00 3 520,57

Celkem za 13 Hloubené vykopávky 23 609,92
Díl: 16 Přemístění výkopku

5 162701103R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m m3 117,25 194,50 22 805,90
6 167106111R00 Naklad vykopku horn 1-7 m3 117,25 41,90 4 912,94
7 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 117,25 14,40 1 688,46
8 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 234,51 143,00 33 534,64

Celkem za 16 Přemístění výkopku 62 941,95
Díl: 22 Piloty

9 224311211R00 Výplň pilot z BP 30 portladského, bez suspenze m3 28,36 2 840,00 80 542,40
10 224361114R00 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505 t 0,08 34 380,00 2 640,38
11 224383111R00 Zřízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 650 mm m 105,51 813,00 85 779,63

Celkem za 22 Piloty 168 962,41
Díl: 27 Základy
12 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 (B 20) m3 41,42 2 560,00 106 035,20
13 274311116R00 Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 16/20 m3 2,28 2 380,00 5 426,40
14 274323411RT7 Železobeton základ. pasů vodostavební C25/30 XA1 

odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí m3 42,88 2 590,00 111 046,25
15 274351215RT1 Bednění stěn základových pasů - zřízení bednicí materiál 

prkna m2 77,58 314,50 24 398,91
16 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 77,58 78,10 6 059,00
17 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 0,41 28 110,00 11 609,43
18 275323411RT7 Železobeton základ. patek vodostavební C 25/30 XA1 

odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí m3 3,38 2 590,00 8 754,20
19 275351215RT1 Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál 

prkna m2 1,70 316,00 537,20
20 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 1,70 78,10 132,77
21 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505 t 0,04 28 110,00 1 124,40
22 564762113R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 22 cm m2 352,52 251,00 88 483,02

Celkem za 27 Základy 363 606,78
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
23 998001011R00 Přesun hmot pro piloty betonované na místě t 485,36 57,00 27 665,41

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 27 665,41

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Piloty
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 0 Pasy JKSO 
Objekt Spodní s tavba - dvoustupňové základové pasy SKP 
01 Pasy Měrná jednotka
Stavba Školící s tředisko firm y BATIST s .r.o. Počet jednotek 0
01 Rozpočet - BATIST Náklady na m .j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové čís lo 1
Rozpočtoval Počet lis tů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 224 332 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 1 224 332 Zařízení staveniště 36 730

Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 1 224 332 Ostatní náklady neuvedené 0

1 261 062 Ostatní náklady celkem 36 730
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  
DPH 15,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

0
BATIST s .r.o.

Prům stav Náchod s .r.o.
Jan Možíš

ZRN+ost.náklady+HZS

1 261 062 Kč
189 159 Kč

0 Kč
0 Kč

1 450 221 Kč

Dvoustupňové základové pasy 
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01 Rozpočet - BATIST Rozpočet :
01 Pasy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
13 Hloubené vykopávky 121 902 0 0 0 0
16 Přemístění výkopku 136 202 0 0 0 0
27 Základy 731 194 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 235 035 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 1 224 332 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 1 224 332 0
Oborová přirážka 0 0,0 1 224 332 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 1 224 332 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 1 224 332 0
Zařízení staveniště 0 3,0 1 224 332 36 730
Provoz investora 0 0,0 1 224 332 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 1 224 332 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 1 224 332 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Pasy

36 730



  
Rozpočet Kapitola 11 

Spodní stavba školicího střediska firmy Batist 193 
 

01 Rozpočet - BATIST Rozpočet:
01 Pasy

P.č. Čís lo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 13 Hloubené vykopávky

1 122101101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 m3 58,11 89,10 5 177,60
2 132101202R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.2 do 1000 m3 m3 142,22 150,50 21 404,41
3 132201202R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 296,25 249,50 73 914,38
4 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 296,25 23,80 7 050,75
5 174101103R00 Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním m3 268,79 51,50 13 842,69
6 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 50,17 10,20 511,73

Celkem za 13 Hloubené vykopávky 121 901,56
Díl: 16 Přemístění výkopku

7 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 268,79 51,80 13 923,32
8 162701103R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m m3 227,79 194,50 44 305,54
9 167106111R00 Naklad vykopku horn 1-7 m3 227,79 41,90 9 544,48
10 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 227,79 14,40 3 280,20
11 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 455,58 143,00 65 148,51

Celkem za 16 Přemístění výkopku 136 202,07
Díl: 27 Základy
12 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 70,62 777,00 54 870,96
13 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 (B 20) m3 41,42 2 560,00 106 035,20
14 273322611R00 Železobeton zákl.desek síranovzd.C 30/37 XA (B 37) m3 0,51 2 835,00 1 445,85
15 273351215RT1 Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál 

prkna m2 9,99 316,00 3 156,84
16 273351215RT1 Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál 

prkna m2 2,16 316,00 682,56
17 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 2,16 78,10 168,70
18 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 9,99 78,10 780,22
19 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505 t 0,01 28 230,00 141,15
20 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI t 0,19 25 070,00 4 763,30
21 274311116R00 Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 16/20 m3 5,67 2 380,00 13 501,74
22 274322611R00 Železobeton základ. pasů síranovzdorný C 30/37 XA m3 93,83 2 835,00 265 996,71
23 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 284,61 382,00 108 722,55
24 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 284,61 78,10 22 228,35
25 274362021R00 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KARI t 2,10 24 950,00 52 419,95
26 275322611R00 Železobeton základ. patek síranovzdor. C 30/37 XA m3 1,46 2 835,00 4 139,10
27 275351215RT1 Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál 

prkna m2 3,36 316,00 1 061,76
28 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 3,36 78,10 262,42
29 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505 t 0,08 28 110,00 2 333,13
30 564762113R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 22 cm m2 352,52 251,00 88 483,02

Celkem za 27 Základy 731 193,51
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
31 998012021R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m t 695,37 338,00 235 035,25

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 235 035,25

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt : Pasy
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1 BOURACÍ PRÁCE  

Obr. 57: Schéma bouracích prací 

1.1 Vrátnice 

• Zdivo 

část rozměry [m] výška [m] objem [m³] celkem objem [m³] 
K 0,45*0,75 6,127 1,9 

∑ 47,71 

Z1 0,5*3,53 
3,49 9,8 

Z2 0,4*2,61 
Z3 0,49*3,53 

4,2 27,64 
Z4 0,4*5,37 
Z5 0,51*3,3 
Z6 0,17*3,53 
Z7 0,1*4,2 
Z8 0,4*3,3 

3,49 8,37 Z9 0,4*1,95 
Z10 0,1*2,97 

Tab. 39: Výkaz výměr zdiva vrátnice 



  
Výkaz výměr Kapitola 12 

Spodní stavba školicího střediska firmy Batist 197 
 

• Otvory - Okna+dveře 

část počet [ks] rozměr [mm] tl. zdi [m] objem [m³] celkem objem [m³] 
O1 1x 800*800 0,5 0,32 

2,26 
O2 2x 850*1440 0,4 0,98 
O3 2x 600*900 0,4 0,43 
O4 1x 1150*1150 0,4 0,53 
D1 1x 1000*2200 0,4 0,88 

3,64 
D2 4x 600*1970 0,4 

2,49 
D3 1x 600*1970 0,51 
D4 1x 800*1970 0,17 0,27 

  ∑ 5,9 
Tab. 40: Výkaz výměr otvorů vrátnice 

• Střecha 

část počet [ks] délka [m] průměr [mm] objem [m³] objem celkem [m³] 
trám 12x 4,2 100*150 0,063*12 ∑ 0,76 

      
část plocha [m²] tl. [mm] objem [m³]   

prkna 42,156 22 ∑ 0,93   
Tab. 41: Výkaz výměr střecha vrátnice 

• Celkově  

položka objem [m³] 
suť 41,81 

dřevo 1,69 
otvor 5,9 

Tab. 42: Celkový výkaz výměr vrátnice 

1.2 Střed 

• Zdivo 

část rozměry [m] výška [m] objem [m³] objem celkem [m³] 
Z1 5,45*0,4 

5,2 14,08 
∑ 14,61 Z2 1,6*0,33 

Z3 1,27*0,3 1,4 0,53 
Tab. 43: Výkaz výměr zdiva pro střed 
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• Otvory – okna 

část rozměr [mm] tl. zdi [m] objem [m³] celkem objem [m³] 
O1 1300*2160 0,4 1,12 

∑ 1,6 
O2 1500*880 0,4 0,48 

Tab. 44: Výkaz výměr otvorů pro střed 

• Schodiště  

počet [ks] rozměr [m] objem [m³] objem celkem [m³] 
12x 1,59*0,285*0,242 0,11*12 ∑ 1,32 

Tab. 45: Výkaz výměr schodiště pro střed 

• Střecha 

část rozměr [m] výška [m] objem [m³] 
betonové dílce 1,840*6,08 0,25 ∑ 2,8 

Tab. 46: Výkaz výměr střechy pro střed 

• Celkově  

položka objem [m³] 
suť 17,13 

otvor 1,6 
 Tab. 47: Celkový výkaz výměr pro střed 

1.3 Kanceláře 

• Zdivo 

část rozměry [m] výška [m] objem [m³] objem celkem [m³] 
Z1 7,63*0,5 

9,3 100,49 

∑  116,06 

Z2 6,48*0,5 
Z3 7,5*0,5 
Z4 7,5*0,19 

3,5 15,57 
Z5 2,97*0,19 
Z6 2,96*0,19 
Z7 2,11*0,19 
Z8 6,5*0,23 

 Tab. 48: Výkaz výměr zdiva kanceláří 
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• Otvory – okna+dveře 

část počet [ks] rozměr [mm] tl.zdi [m] objem [m³] objem celkem [m³] 
O1 3x 1470*1750 0,5 3,86 

16,52 

O2 1x 1470*1570 0,5 1,15 
O3 2x 1790*1570 0,5 2,81 
O4 1x 1500*1710 0,5 1,28 
O5 1x 1800*1570 0,5 1,41 
O6 1x 710*145 0,5 1,03 
O7 1x 2000*2050 0,5 2,05 
O8 1x 1280*2290 0,5 2,93 
D1 2x 1100*2100 0,19 0,88 

1,82 D2 2x 800*1970 0,23 0,72 
D3 1x 600*1970 0,19 0,22 

∑ 18,34 
Tab. 49: Výkaz výměr otvorů kanceláří 

• Strop 

část počet [ks] rozměr [mm] výška [mm] objem [m³] objem celkem [m³] 
cetris 1x 6480*7000 35 1,59 

∑ 8,93 

hranolky 5x 80*7000 160 0,45 
trám 3x 250*7000 300 1,58 

záklop 1x 6480*7000 26 1,18 
lehč. beton 1x 6480*7000 70 3,18 

vlisy 1x 6480*7000 21 0,95 
Tab. 50: Výkaz výměr stropu kanceláří 

• Střecha 

část počet [ks] rozměr [mm] výška [mm] objem [m³] objem celkem [m³] 
cetris 1x 7000*6480 35 1,59 

∑ 8,59 

hranolky 5x 80*7000 160 0,45 
trám 3x 7000*250 300 1,58 

záklop 1x 7000*6480 26 1,18 

hranolky 
12x 7000*50 

70 0,61 
13x 7730*50 

lehč.bet. 1x 7500*7610 70 3,18 
Tab. 51: Výkaz výměr střechy kanceláří 
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• Celkově  

položka objem [m³] 
suť 107,26 

dřevo 7,53 
otvor 18,34 

Tab. 52: Celkový výkaz výměr kanceláří 

1.4 Vnitřní prostory 

1.4.1 1. NP 

• Zdivo 

část rozměry [m] výška [m] objem [m³] objem celkem [m³] 
Z1 4,28*0,3 

3,56 22,038 
∑  25,3 

Z2 4,6*0,1 
Z3 2,6*0,1 
Z4 2,37*0,51 
Z5 2,37*0,32 
Z6 1,95*0,18 
Z7 5,86*0,1 
Z8 1,21*0,1 
Z9 1,11*0,315 

Z10 1,5*0,52 
Z11 2,37*0,5 2,75 3,26 

Tab. 53: Výkaz výměr zdiva 1.NP 

• Otvory – okna+dveře 

část počet [ks] rozměry [mm] tl.zdi [m] objem [m³] objem celkem [m³] 
D1 3x 800*1970 0,1 0,47 

∑  4,64 

D2 1x 700*1970 0,1 0,14 
D3 1x 600*1970 0,1 0,12 
D4 2x 900*1970 0,18 0,64 
D5 1x 900*1970 0,51 0,9 
D6 1x 800*1970 0,52 0,82 
D7 1x 1350*2300 0,5 1,55 

Tab. 54: Výkaz výměr otvorů 1.NP 
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• Zárubně  

počet [ks] rozměry [mm] 
5x 800*1970 
8x 900*1970 
1x 700*1970 
1x 600*1970 
1x 1350*2300 

Tab. 55: Výkaz výměr zárubní 1.NP 

1.4.2 2. NP 

• Zdivo 

část rozměry [m] výška [m] objem [m³] objem celkem [m³] 
Z1 4,66*0,2 

3,49 24,48 

∑  30,78 

Z2 2,25*0,1 
Z3 2,37*0,35 
Z4 2,6*0,1 
Z5 5,59*0,18 
Z6 4,2*0,1 
Z7 5,13*0,22 
Z8 0,77*0,52 
Z9 1,1*0,52 

Z10 10,02*0,1 
Z11 0,8*0,3 
Z12 2,6*2,75 

0,5 6,3 Z13 1,1*2,1 
Z14 1,14*2,75 

 Tab. 56: Výkaz výměr zdiva 2.NP 

• Otvory – okna+dveře 

část počet [ks] rozměry [mm] tl.zdi [m] objem [m³] objem celkem [m³] 
D1 2x 800*2250 0,1 0,36 

∑  2,31 
D2 3x 900*1970 

0,32 

1,28 
0,18 
0,22 

D5 2x 800*1970 0,32 
D6 1x 600*1970 0,35 
O1 1x 3,22 [m²] 0,5 1,61 

Tab. 57: Výkaz výměr otvorů 2.NP 
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• Celkově  

položka objem [m³] 
suť 49,13 

otvor 6,95 
Tab. 58: Výkaz výměr celkově pro 1.NP + 2.NP 

1.5 Základy 

objekt rozměry [m] hloubka [m] objem [m³] objem celkem [m³] 

A 
4*3,53*0,8 

1,2 23,5 

∑  56,13 

10,36*0,8 
3,53*0,3 0,7 0,74 

B 
3,57*0,8 

1,2 5,48 
1,6*0,8 

C 

7,63*0,8 
1,4 24,2 6,48*0,8 

7,5*0,8 
7,5*0,3 

0,7 2,21 
3*0,3 

 Tab. 59: Celkový výkaz výměr pro základy 

1.6 Dlažba 

plocha [m²] hl. kostky [m] objem celkem [m³] 
235,93 0,15 ∑ 35,39 

objem kostky [m³] objem celkem [m³] počet [ks] 
0,0034 35,39 ± 10408 

 Tab. 60: Výkaz výměr celkově dlažba 

1.7 Celkový souhrn materiálu bouracích prácí 

položka objem [m³] 
suť 271,46 

dřevo 16,17 
ocel ± 0,5 

dlažba 35,39 
Tab. 61: Celkový souhrn materiálu bouracích prací 
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2 VRTANÉ PILOTY 

Obr. 58: Schéma vrtaných pilot 

2.1 Vrt pilot 

č. Ø piloty [m] hloubka vrtu objem vytěžené zeminy 

1 

0,62 

4,48 1,35 2 
3 
4 

5,48 1,65 
5 
6 
7 
8 4,98 1,50 
9 4,15 1,25 
10 

3,48 1,05 
11 
12 
13 
14 4,17 1,26 
15 4,15 1,25 
16 3,48 1,05 
17 4,48 1,35 
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18 4,98 1,50 
19 4,48 1,35 
20 3,98 1,20 
21 4,48 1,35 
22 3,98 1,20 
23 

4,48 1,35 
24 

   ∑ 31,85 [m³] 
Tab. 62: Výkaz výměr vrtu piloty 

2.2 Tabulka pilot 

č. Ø piloty [m] úroveň hlavy délka piloty objem betonu výztuž objem výztuže 

1 

0,62 

-1,108 

4,0 1,21 

B 3,6*10⁻³ 
2 
3 
4 

5,0 1,51 
5 
6 
7 
8 4,5 1,36 
9 -0,780 4,0 1,21 

10 

-1,108 
3,0 0,91 A 2,4*10⁻³ 11 

12 
13 
14 -1,800 
15 -0,780 4,0 1,21 B 3,6*10⁻³ 
16 

-1,108 

3,0 0,91 A 2,4*10⁻³ 
17 4,0 1,21 

B 3,6*10⁻³ 18 4,5 1,36 
19 4,0 1,21 
20 3,5 1,06 A 2,4*10⁻³ 
21 4,0 1,21 B 3,6*10⁻³ 
22 3,5 1,06 A 2,4*10⁻³ 
23 

4,0 1,21 B 3,6*10⁻³ 
24 

    ∑  28,36[m³]  ∑ 0,0768 [m³] 
Tab. 63: Výkaz výměr - tabulka pilot 
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3 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE   

Obr. 59: Schéma základových konstrukcí 

3.1 Výkopové práce 

č. rozměry [m] délka [m] objem [m³] 
1 (0,5*0,778) 8,59 3,34 
2 (0,35*0,618) 8,95 1,94 
3 (0,35*0,618) 9,71 2,10 
4 (0,5*0,458) 12,166 2,79 
5 (0,35*0,478) 6,96 1,16 
6 (0,5*0,478) (21,1+7) 6,72 
7 (1,2*0,6*0,15)  0,11 
8 -  
9 (0,35*0,478) (8,785+1,939) 1,79 
10 (2,4*2,58*1,17)  7,24 
11 -  
12 (1,2*0,6*0,15)  0,11 

celkem [m³] 27,30 
Tab. 64: Výkaz výměr výkopových prácí pro základové konstrukce 
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3.2 Plocha bednění 

č. rozměry [m] objem [m³] 
1 (0,122*8,59*2) 2,10 
2 (0,282*8,95*2) 5,05 
3 (0,282*9,71*2) 5,48 
4 (0,442*12,166*2) 10,75 
5 (0,422*6,96*2) 5,87 
6 (0,422*28,1*2) 23,72 
7 (0,75*1,2*1,6*1,2*1,6) 2,76 
8 -  
9 (0,422*10,72*2) 9,05 
10 (3,45*1,6*2) 11,04 
11 -  
12 (0,75*1,2*1,6*1,2) 1,73 

celkem [m³] 77,55 
Tab. 65: Výkaz výměr plochy bednění pro základové konstrukce 

3.3 Betonáž pasů 

č. rozměry [m] délka [m] objem [m³] 
1 (0,5*0,9) 8,59 3,87 
2 (0,35*0,9) 8,95 2,82 
3 (0,35*0,9) 9,71 3,06 
4 (0,5*0,9) 12,166 5,47 
5 (0,35*0,9) 6,96 2,19 
6 (0,5*0,9) (21,1+7) 12,65 
7 (1,2*0,6*0,6)  0,43 
8 -  
9 (0,35*0,9) (8,785+1,939) 3,38 
10 (2,4*2,58*1,35)  8,36 
11 -  
12 (1,2*0,9*0,6)  0,65 

celkem [m³] 42,87 
Tab. 66: Výkaz výměr betonáže pasů pro základové konstrukce 
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4 ŽELEZOBETONOVÉ ZÁKLADOVÉ PASY 

Obr. 60: Schéma železobetonových základových pasů 

4.1 Výkopové práce 

č. 1 m / m³ délka [m] objem [m³] 
1 4,892 8,59 42,02 
2 4,93 8,95 44,12 
3 5,04 9,71 48,94 
4 4,198 12,781 53,65 
5 4,62 6,11 28,23 
6 4,8 (20,23+7,125) 131,30 
7 5,68 1,356 7,70 
8 4,778 0,656 3,13 
9 4,03 (7,995+0,993) 36,22 

10 (3,45*3,18*2,07)+(0,7137*(4,27+3,18+4,27)) 31,07 
11 (2,1*1,4*0,3) 0,88 
12 (0,938*(2,485+2,12+1,9))+(1,9*1,3*2,07) 11,21 

celkem [m³] 438,50 
Tab. 67: Výkaz výměr výkopových prácí pro základové pasy 
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4.2 Štěrkopísek 

č. rozměry [m] délka [m] objem [m³] 
1 0,5*1,3 8,59 5,58 
2 0,5*1,5 8,95 6,71 
3 0,5*1,6 9,71 7,77 
4 0,5*1,4 12,781 8,95 
5 0,5*1,6 6,11 4,89 
6 0,5*1,4 (20,23+7,125) 19,15 
7 0,5*1,8 1,356 1,22 
8 - - 
9 0,5*1 (7,995+1,813) 4,90 
10 3,45*3,18*0,85 9,33 
11 2,1*1,4*0,3 0,88 
12 1,9*1,3*0,5 1,24 

celkem [m³] 70,61 
Tab. 68: Výkaz výměr štěrkopísku pro základové pasy 

4.3 Podkladní beton 

č. rozměry [m] objem [m³] 
1 1,1*8,59 9,45 
2 1,3*8,95 11,64 
3 1,4*9,71 13,59 
4 1,2*12,781 15,34 
5 1,4*6,11 8,55 
6 1,2*(20,23+7,125) 32,83 
7 1,4*1,4 1,96 
8     
9 0,8*(7,995+1,813) 7,85 
10 2,98*2,8 8,34 
11 1,7*1 1,70 
12 1,3*1,7 2,21 

celkem [m³] 113,46 
Tab. 69: Výkaz výměr podkladního betonu pro základové pasy 
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4.4 Železobetonové základové pasy 

č. rozměry [m] délka [m] objem [m³] 
1 (1,27*0,5+0,4*0,9) 8,59 8,55 
2 (1,27*0,4+0,4*1,1) 8,95 8,48 
3 (1,27*0,4+0,4*1,2) 9,71 9,59 
4 (1,27*0,5+0,4*1) 12,781 13,23 
5 (1,27*0,4+0,4*1,2) 6,11 6,04 
6 (1,47*0,5+0,4*1) (20,23+7,125) 31,05 
7 (1,4*1,4*0,5)+(0,35*1*1,37)   1,46 
8 - - 
9 (1,47*0,35+0,4*0,6) (7,995+1,813) 7,40 
10 (0,4*2,78*2,6)+((1,1*(2,4+2*1,65)*0,3)+(1,1*0,63*2,4)) 6,44 
11 (1,7*1*0,3)   0,51 
12 (1,87*1,1*1,5)   3,09 

celkem [m³] 95,83 
Tab. 70: Výkaz výměr pro železobetonové základové pasy 
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Závěr 

Závěrem bakalářské práce bych rád konstatoval, že byl navržen co možná 
nejefektivnější, stavebně technologický postup pro výstavbu spodní stavby školicího 
střediska firmy Batist. 

Cílem bylo dodržet přesný postup prováděných prací v závislosti na časovém a 
finančním faktoru, za dodržení všech bezpečnostních podmínek a kvality výstavby. 
V rozsahu daném dle zadání jsem nejprve vypracoval zařízení staveniště spolu 
s návrhem strojní sestavy, kde jsem navrhoval stroje, kterými zhotovitelská i smluvené 
firmy doopravdy disponují. V rámci zahájení spodní stavby bylo třeba nejprve odbourat 
část stávající administrativní budovy, kde jsem vypracoval technologický předpis pro 
bourací práce. Následně jsem navázal technologickým předpisem pro vrtané piloty 
technologií CFA a základovými konstrukcemi v podobě železobetonových základových 
pasů a podkladní desky. Všechny práce spojené se spodní stavbou jsou doplněny 
kontrolními a zkušebními plány spolu s legislativními předpisy bezpečnosti a ochrany 
zdraví a rozpočtem spolu s časovým harmonogramem. 

Nejzajímavější je srovnání původního návrhu založení stavby na 
dvoustupňových základových pasech a navrženým hlubinným založením technologií 
CFA, kde ve výsledku jsou vrtané piloty ve všech směrech výhodnější alternativou. 
Cenové srovnání je nejvíce udivující, kde původní návrh je přibližně propočítán na 
1 260 000,- Kč oproti 670 000,- Kč pro vrtané piloty, kde cenový rozdíl je propastných 
590 000,- Kč bez DPH. Z pohledu časového trvání výstavby je rozdíl také zarážející, 
kde by vyhotovení základových pasů trvalo 60 dní oproti 25 dnům pro vrtané piloty. V 
potaz je třeba také brát nasazení většího počtu mechanizace pro zemní práce při 
hloubení rýh pro dvoustupňové základové pasy. 

Náplní také bylo vypracovat výkresovou část, kterou jsem doplnil schématy 
pojezdu strojů, kterou bylo třeba navrhnout ideálně do zúženého prostoru mezi stávající 
administrativní budovu a výrobní halu. Dále výkresová část obsahuje navržení ideální 
bilance časového plánu spolu s nasazením pracovníků a mechanizace a řešením širších 
dopravních vztahů. 

Vypracováním bakalářské práce pro spodní stavbu školicího střediska firmy 
Batist jsem byl obohacen o zkušenosti s prací s programy pro rozpočty a časové 
plánování a dále jsem získal nové vědomosti, které jsou pro mě zdrojem v dalším 
rozvoji ve stavebním oboru, bez kterých bych se při realizaci staveb neobešel. 



  
  

Spodní stavba školicího střediska firmy Batist 211 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

[1] Zákon č. 183/2006 Sb. ze dne 14. března 2006, o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) 
[2] ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického 
vybavení 
[3] ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky 
[4] ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia 
[5] ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
[6] ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 
Pozemní stavební objekty 
[7] ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí 
[8] ČSN EN ISO 9002 Systémy jakosti. Model zabezpečování jakosti při výrobě, 
instalaci a servisu 
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