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Projektové řízení ve zvolené společnosti působící v sektoru 

luxusního zboží  

 
 

Abstrakt 

 

Bakalářská práce se zabývá tématem projektového řízení v soukromé společnosti. 

Teoretická část se zabývá definováním základních pojmů projektového řízení z pohledu různých 

autorů a mezinárodních standardů PMBOK (Project Management Body Of Knowledge) od PMI a 

ICB (Individual Competence Baseline) od IPMA. Vlastní práce se věnuje analýze a popisu 

systému projektového řízení ve vybrané společnosti, komparaci s mezinárodními standardy a 

následné identifikaci problémů. Podrobně popisuje organizační a projektovou strukturu 

společnosti. V práci bylo provedeno vyhodnocení pomocí dotazníkového šetření a analýza 

rozhovorů s klíčovými zaměstnanci společnosti. Poté pro lepší pochopení stavu projektového 

prostředí byla provedena SWOT analýza. Práce je ukončena představením návrhů na zlepšení 

procesů projektového managementu společnosti, jako vytvoření oddělení projektového řízení, 

zavedení mezinárodního standardu, využívání nových informačních technologií, zvýšení 

reklamního rozpočtu, zlepšení řízení projektových rizik, přepracování vedení dokumentace, 

vytvoření vlastní metodiky a vyhodnocen dopad jejich případné implementace. 

 

Klíčová slova: analýza vnitřního prostředí, ICB od IPMA, mezinárodní standardy projektového 

řízení, PMBOK od PMI, projekt, projektové řízení, rizika, společnost, SWOT, šperky a klenoty, 

vedení projektu  
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Project management in a selected company operating in the 

field of luxury goods 

 
 

Abstract 

The bachelor thesis deals with the topic of project management in private administration. 

The theoretical part deals with the definition of basic concepts of project management from the 

perspective of various authors and international standards PMBOK (Project Management Body 

Of Knowledge) from PMI and ICB (Individual Competence Baseline) from IPMA. The thesis 

deals with the analysis and description of the project management system in a selected company, 

comparison with international standards and subsequent identification of problems. Detailed 

description of organizational and project structure of the company.  Next there were evaluation of 

the questionnaire survey and analysis of interviews with key employees of the company. Then a 

SWOT analysis was performed to better understand the state of the project environment. The work 

concludes with the presented proposals for improving the company's project management 

processes, such as creating a project management department, implementation an international 

standard, using new information technologies, increasing advertising budget, improving project 

risk management, reworking documentation, creating own methodology and evaluates the impact 

of their eventual implementation. 

 

Keywords: ICB from IPMA, international project management standards, jewelry, PMBOK from 

PMI, project, project management, risks, small business, SWOT 
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1 Úvod 

Pojem projektové řízení přímo souvisí s potřebou zavést určité změny v různých typech 

organizací. Projektové řízení je dnes nedílnou součástí práce všech typů manažerů a odborníků. 

Před časem platilo tvrzení, že projektové řízení je spojeno především s realizací velkých, 

rozsáhlých úkolů různých organizací. V dnešní době je však projektové řízení považováno za 

činnost každé organizace a je důležitou součástí produkce organizací, jejichž činnost je zařazena 

do sériového proudu. Systém projektového řízení, stejně jako kompetentní zaměstnanci, kteří se 

podílejí na jejich implementaci, jsou dnes jednou z nejdůležitějších součástí každé moderní 

organizace. Použití formalizovaných metod projektového řízení umožňuje rozumněji určovat cíle 

investic a optimálně plánovat investiční aktivity organizace. Dále také plněji zohledňovat rizika 

projektu, optimalizovat využití dostupných zdrojů, lidských i technických v organizaci a vyhýbat 

se konfliktním situacím, jak uvnitř organizace, tak mimo vnější prostředí. Správná aplikace metod 

projektového řízení umožňuje kontrolovat sestavení plánu, analyzovat skutečné ukazatele, 

provádět úpravy určitých prací, shromažďovat, analyzovat a dále využívat zkušenosti z realizace 

projektu. 

Uvnitř každé organizace se shromažďuje, vytváří a uchovává celá řada různých 

charakteristik, akcí a směrů rozvoje projektových aktivit, spojuje v nich vlastní zkušenosti z 

fungování organizace i základní teoretické aspekty řídící činnosti. Jako příklad je možné uvést 

kolektivní princip a různé inovativní metody používané při plnění úkolů, kterým organizace čelí, 

které jsou zdaleka nejúčinnějšími metodami úspěšných projektů. Umožňují koordinovat 

mnohostranné činnosti, které jsou základem realizace projektů, a spolehlivě rozvíjet organizaci, 

ve které jsou projekty realizovány. 

Ve své práci se zaměřuji na společnost působící v sektoru luxusního zboží. Velké množství 

projektů pomáhá malým podnikům přežit různé krize, jako pokles poptávky a zvýšení nákladů na 

suroviny v důsledku pandemie či inflace. Nebudu přímo jmenovat jméno společnosti, protože 

nechce být v práci uvedena. V bakalářské práci budu dále používat označení „společnost XYZ“. 

Důvodem, proč jsem si zvolil toto téma bakalářské práce, je moje přímá zainteresovanost ve 

zlepšení stavu systému projektového řízení společnosti, s následujícím případným zvýšením její 

konkurenceschopnosti a případně pak i zisku. Společnost je malý rodinný podnik. 
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2 Cíl práce a metodika 

2.1 Cíl práce 

Cílem práce je na základě komparace projektového prostředí společnosti působící v sektoru 

luxusního zboží s mezinárodními standardy projektového řízení představit návrhy na zlepšení 

vedení projektů v dané společnosti. 

Pro naplnění cíle této práce je nutné splnit následující dílčí cíle: 

 Analýza projektového prostředí zvolené společnosti. Prvním dílčím cílem je analýza 

projektového řízení ve společnosti XYZ, která se zaměřuje na výrobu a prodej ze sektoru luxusního 

zboží, tzn. klenoty a šperky. Analýzu je potřeba provést, abychom mohli identifikovat problémové 

oblasti, pro které je možné provést posouzení procesů projektového řízení a navrhnout řešení nebo 

zlepšení vedení projektů.   

Komparace projektového prostředí společnosti s mezinárodními standardy 

projektového řízení PMBOK od PMI a ICB od IPMA. Pro naplnění tohoto dílčího cíle je 

potřeba provést porovnání mezinárodních metodik PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge) od společnosti PMI (Project Management Institute) a ICB (Individual Competence 

Baseline) od IPMA (International Project Management Association), s projektovou metodikou v 

XYZ společnosti. Cílem je získaní podrobné informace s popisem každého kroku na příkladu 

několika výstav, jak tato společnost řeší své úkoly v oblasti projektového řízení a jak moc se liší 

od řešení mezinárodních standardů. 

Návrh zlepšení vedení projektů ve zvolené společnosti. Na základě analýzy a 

komparace, je třetím dílčím cílem identifikace případného prostoru pro zlepšení v procesu 

projektového řízení. Jedná se o podrobný popis všech možných problémů a návrh řešení ke 

každému případu. Popis postupu implementace na základě různých důležitých faktorů, které jsou 

možné ovlivnit z naší strany, aby mohli zlepšit pochopení pracovníků v oblasti projektového řízení 

a ušetřit čas v dosazení stanovených cílů společnosti. 

Odhad dopadu implementace představených návrhů. Posledním dílčím cílem je 

odhadnout, jak dobře představené návrhy splňují přání a potřeby společnosti XYZ. Jak silně 

ovlivňují pracovní atmosféru v týmu a efektivitu práce celkem. 
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2.2 Metodika 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku projektového řízení ve vybrané společnosti. 

Práce se soustředí zejména na zhodnocení využívání základních principů a metod projektového 

řízení ve vybrané společnosti vycházejících z mezinárodních standardů projektového řízení a 

dále na návrhy zlepšení metod vedení projektů ve zvolené společnosti. 

Pro vytvoření literárního přehledu práce je využito studium odborných informačních 

zdrojů. Smyslem této části je vysvětlení základních pojmů, metod a přístupů projektového řízení. 

Popis všech fází projektu a druhy standardů, tj. PMBOK (Project Management Body of 

Knowledge) od PMI (Project Management Institute) a ICB (Individual Competence Baseline) od 

IPMA (International Project Management Association) o které se bude práce opírat. 

Praktická část se skládá z několika důležitých kroků a prvním krokem je analýza 

projektového prostředí zvolené společnosti. Analýza je provedena pomocí metodik jako jsou 

strukturované rozhovory a dotazníkové šetření s klíčovými zaměstnanci, pozorovaní celého 

postupu v praxi, hodnocení plánovaní projektů a hodnocení předchozích zkušenosti vedení 

projektů ve vybrané společnosti, kdo za vše odpovídá a jak to funguje ve firmě, s malým počtem 

pracovníků. 

Poté je systém vedení a řízení projektů v této společnosti analyzován metodou SWOT. 

SWOT analýza se skládá se čtyř tržních faktorů. Název je tvořen prvními písmeny anglických 

názvů: Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats 

(hrozby). Jednotlivé skupiny se porovnávají, a jejich výstupy nám přináší lepší přehlednost a 

stručnost. 

Další metodou je komparace mezinárodních standardů projektového řízení PMBOK od 

PMI a ICB od IPMA se systémem vedení projektů ve zvolené společnosti. Na základě analýzy 

a komparace jsou navržena řešení případných nedostatků vedoucích ke zlepšení projektového 

prostředí v dané společnosti a dále je vyhodnocen dopad jejich případné implementace, díky níž 

by bylo projektové řízení ve vybrané společnosti efektivnější. Interní směrnice a navrhovaná řešení 

jsou taktéž analyzovány metodou SWOT. 
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3 Teorie projektového řízení 

3.1 Projekt 

V 21. století na konkurenčním trhu je zvláštní konkurenční výhodou schopnost podniku 

(výrobce zboží nebo služeb) rychle a adekvátně reagovat na změny vnějšího i vnitřního prostředí. 

Spotřebitelská poptávka, trend a móda se mohou změnit, vědecký a technologický progres se může 

udělat krok vpřed nebo se může změnit počet či demografické složení personálu organizace. A aby 

si organizace udržela svou konkurenční pozici a rostla o nové konkurenční výhody, stojí před 

otázkou potřeby rozvoje realizace určitých projektů. Proto lze projekt charakterizovat jako 

organizované úsilí k dosažení určitého cíle. (Milton D. Rosenau, 2010, s. 1)  

3.1.1 Definice projektu 

“Projekty jsou dočasné úkoly s přesně stanoveným cílem, jejich splnění vyžaduje 

organizované využití odpovídajících zdrojů.“ (Milton D. Rosenau, 2010, s. 15) 

Dle IPMA standardu ICB v3.1: “Projekt je jedinečný časově, nákladově a zdrojově 

omezený proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů v požadované kvalitě a 

v souladu s platnými standardy a odsouhlasenými požadavky. ” (Doležal, 2016, s. 17) 

Nebo dle PMI od PMBOK verze 5: “Projekt je dočasně úsilí podniknuté pro vytvoření 

jedinečného produktu, služby nebo výsledku.” (Doležal, 2016, s. 17) To znamená, že projekt má 

určitý začátek a konec. Může skončit dosažením svých cílů nebo může být ukončena. Dočasné 

není nutně krátkodobé. Projekty mohou trvat roky. Výstupy projektu přitom nemusí být nutně 

dočasné, mohou trvat stovky let. (Muldoon, J P., 2014, s. 5) 

3.1.2 Jak poznat projekt 

Projekt je unikátní činnost, která je zaměřena na vytváření jedinečných produktů, služeb 

nebo výsledky. Na základě této definice můžeme rozlišit tři hlavní faktory, které charakterizují 

jakýkoli projekt. První je časové ohraničení. Projekt se liší od provozní, rutinně opakovanou 

činnosti, tím, že je časově omezen a má konkrétní časový úsek pro svůj začátek a konec. To se 

netýká výsledku projektu, který lze neomezené využívat. Výsledkem projektu může být jedinečný 

produkt nebo služba. Například vytváření nového léku v určitou dobu je projekt. A spuštění 

sériovou výrobu tohoto léku, jedná se již o provozní činnost. Výstavba jadernou elektrárny je 

projekt. Výroba elektřiny z dané jaderné elektrárny je provozní aktivita.  

Každý projekt můžeme rozpoznat podle jednotlivých kritérii.  
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 Jedinečnost cíle (odlišnost může být např. i v prostředí, lokalitě, personálním 

obsazení apod.); 

 Vymezenost (termín, rozpočet, zdroje, legislativa); 

 Potřeba realizace projektovým týmem (potřeba několika pracovníků různých 

specializací, oborů); 

 Komplexnost a složitost (nejedná se o triviální problém); 

 Nadprůměrné riziko, týká se například zavádění nových produktů na trh, nebo 

nových míst či omezených zdrojů.  

Typickými projekty jsou například akce typu:  

 zavádění systémů kvality,  

 vývoj a zavádění informačního systému,  

 stavebně-investiční akce,  

 stěhování organizace,  

 inovace produktu, 

 koncertní turné populární kapely,  

 kulturní festival a další, spíše humanitně zaměřené akce,  

 výzkumná expedice. (Doležal, 2016, s. 19-20) 

3.1.3 Projektový „trojimperativ“ 

“Trojimepartiv” definuje projekt: specifikaci provedení, časový plán a náklady (finanční 

částky nebo odpracované hodiny). Úspěšné řízení projektů znamená dosáhnout požadované 

parametry provedení v daném termínu nebo před ním a v rámci rozpočtových nákladů. Klíčovým 

požadavkem, který “trojimperativ” ilustruje, je potřeba dosáhnout současně tří nezávislých cílů – 

ne pouze jednoho. 

 
Obrázek 1 Trojimperativ (Peterka, 2008) 
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3.1.4 Životní cyklus projektu 

Čas je jedním z klíčových parametrů projektu; je velmi důsledně sledován a úspěch 

projektu je často velmi silně závislý na dodržení definovaného časového rámce. Proto je v rámci 

celého řízení věnována času značná pozornost a je třeba jej vnímat způsobem odpovídajícím jeho 

významnosti. (Doležal, 2016, s. 54) 

 

Obrázek 2 Životní cyklus projektu a fáze projektu (Svozilová, 2016, s. 39) 

3.1.5 Fáze životního cyklu projektu 

Projekt lze jako celek z časového hlediska a dle charakteru prováděných činností rozdělit 

z manažerského hlediska na několik fází řízení projektu, které dohromady tvoří životní cyklus 

řízení projektu. 

 Předprojektová fáze (vznik myšlenky na projekt, její prověření atd.) 

 Projektová fáze (zahájení, plánování, realizace, ukončení) 

 Poprojektová fáze (vyhodnocení, provoz, realizace přínosů)  

3.1.5.1  Předprojektová fáze  

První fází, kterou projekt prochází je fáze formování a vyhodnocování námětu na projekt. 

Odpovídá na tyto otázky: 

 Jaký je návrh tématu projektu? 
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 Existuje poptávka po navrhovaném tématu? 

 Existují příležitosti pro realizaci projektu?  

 Je vhodné projekt doporučit k realizování? 

 Jaké jsou důvody proč projekt realizovat? 

 Čeho máme realizací projektu dosáhnout? 

 Zapadá téma do vize organizace? 

 Plní některý ze strategických cílů?  

Toto období je tedy časem předprojektových úvah, prvních popisů obsahu a možných 

řešení projektu, posouzení možných alternativ realizace. Jsou tvořeny podklady pro rozhodnutí o 

tom, zdali projekt realizovat či ne.        

Výstupem předprojektové fáze je tedy rozhodnutí, zdali projekt realizovat či nikoliv. 

3.1.5.2  Projektová fáze 

Samotná projektová fáze je rozdělena na: zahájení, plánování, realizaci a ukončení. 

Projekt je v této zahájen vytvořením identifikační listiny projektu. Stanovíme cíle a rozsahy 

prací, měřitelná kritéria, která nám pomohou s vyhodnocením toho, zdali byl projekt úspěšný. 

Víme tedy již, CO bude cílem projektu a s KÝM budeme na projektu pracovat. Sestavujeme totiž 

projektový tým. V návaznosti na definovaný cíl projektu můžeme zahájit plánování a dozvíme se 

tedy, JAK budeme projekt realizovat. Během realizace pak probíhají již jednotlivé činnosti, jejichž 

realizací naplňujeme cíle projektu. Ukončení projektu v této fázi znamená ukončení prací, 

vypořádání závazků, rozpuštění projektového týmu. 

Výstupem projektové fáze je hotový cíl projektu – realizovaný produkt či služba podle 

zadání. 

3.1.5.3  Poprojektová fáze 

Tato fáze je velmi často zaměňována s ukončením projektu v projektové fázi. My již ale 

víme, že ta slouží k ukončení prací na projektu a jeho uzavření. Samotná poprojektová fáze je 

velmi důležitá pro svoji analytickou roli. Uzavřený a ukončený projekt je zde hodnocen, 

analyzován, a to jak z hlediska obsahu, plnění, ale i po formální stránce jako je dokumentace, 

řízení projektu. Z hlediska rozvoje kompetencí manažera projektu se jedná o nejdůležitější fázi, 

pokud vycházíme z Aristotelova učení se na základě rozumového zpracování konkrétní zkušenosti. 

Výstupem poprojektové fáze je zhodnocení průběhu projektu a návrh opatření na zlepšení 

dalších projektů. Cílem této fáze je poučit se z chyb a již je neopakovat. 
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3.1.6 Další přístupy k životnímu cyklu projektu 

Uvedený model je forma, která je založena na sekvenci dokumentů/nástrojů, které by mohly být 

v průběhu životního cyklu projektu použity (seřazeno chronologicky dle prvního výskytu) 

 

Fáze řízení projektů Základní (nutné) 

dokumenty 

Doplňkové (možné, vhodné) 

dokumenty 

I. Identifikace –  

Čeho chceme 

dosáhnout? 

 Identifikační listina 

projektu 

 Projektový záměr 

 Logický rámec 

II. Zadání/definice –  

Co vše to bude 

obnášet? 

 WBS  Registr 

zainteresovaných stran 

 Tabulka souvislostí 

III. Plánovaní –  

Jak by mělo 

proběhnout?  

Co bude třeba 

vykonat? 

 Matice zodpovědnosti 

 Registr rizik 

 Rozpočet a finanční 

plán 

 Harmonogram 

 Plán řízení projektu 

 Organizační struktura, 

role a odpovědnosti 

 Komunikační plán 

 

IV. Realizace –  

Jak to uřídit? 
 Zápis z porady 

 Změnový požadavek 

 Report o stavu projektu 

 Seznam bodů k řešeni 

(issue log) 

 Seznam poučení 

(lessons log) 

V. Ukončení –  

Jak to správně 

zakončit? 

 Akceptační protokol 

 Vyhodnocení projektu 

 Předávací protokol 

 Poučení z projektu 

(lessons learned) 

Tabulka 1 Fáze řízení projektů (Doležal, 2016, s. 60) 

 

3.2 Projektové řízení  

Kvalitní projektové řízení ušetří mnoho sil při dosahování cílů zákazníků. Čím častěji 

projekty člověk řídí a čím jsou tyto projekty větší a dražší, tím důležitější je jejich úsporné a 

efektivní řízení. Pojďme se společně podívat na to, o čem že to projektové řízení vlastně a co 

obnáší. 

3.2.1 Co je projektové řízení? 

Projektovým řízením se rozumí soubor norem, doporučení a zkušeností, popisujících, jak 

řídit projekt. Projektové řízení je způsob přístupu k návrhu a realizaci procesu změn tak, aby bylo 

dosaženo předpokládaného cíle v plánovaném termínu, při stanoveném rozpočtu s disponibilními 

zdroji tak, aby realizovaná změna nevyvolala nežádoucí vedlejší efekty, jinými slovy – aby vznikl 

úspěšný projekt. (Doležal, 2016, s.16) 
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Řízení projektů se skládá z pěti manažerských činnosti:  

1) Definování – definování projektových cílů. 

2) Plánování – naplánování, jak vy a váš tým splníte podmínky „trojimperativ“ (cíl), tj. 

specifikace provedení, časový plán a finanční rozpočet (plán závisí na poměru lidských a 

materiálních zdrojů, které mají být použity). 

„Plán NENÍ to, co se stane, ale to, co MY CHCEME, aby se stalo!“ 

3) Vedení – uplatnění manažerského stylu řízení lidských zdrojů, podřízených a jiných 

(včetně subdodavatelů), který je povede k tomu, že svou práci budou vykonávat efektivně a včas. 

4) Sledovaní (monitorovaní) – kontrola stavu a postupu projektových prací, abyste včas zjistili 

odchylky od plánu a mohli jste rychle přistoupit k jejich korekci. 

5) Ukončeni – ověření, že hotový úkol odpovídá aktuální definici toho, co se mělo udělat, a 

uzavření všech nedokončených prací, např. dokumentace. (Rosenau, 2016, s. 15)  

3.2.2 Projektový manažer 

„Řídit projekty znamená řídit lidi.“ 

Manažer projektu musí dobře organizovat lidské zdroje, aby byly využity dostupné 

materiální zdroje. Je nositelem a zosobněním projektu. Je zodpovědný za správní naplánování a 

realizaci projektu, tedy dosažení cílů projektu a jejich kompatibilitu s očekávanými přínosy, za 

které však nezodpovídá. Úkolem manažera projektu je dodat cíl v definovaných parametrech. 

Manažer projektu standardně zodpovědný za: 

 Dodání sjednaného rozsahu projektu při splnění termínu a rozpočtu (vč. lidských zdrojů), 

a to tak, aby byl výsledek kompatibilní s očekávanými přínosy 

 Postup projektu v čase, požadavky na zdroje, dodržovaní rozsahu 

 Včasnou reakci na nepříznivý trend vývoje projektu a včasné informování vlastníka 

projektu o všem podstatném (prediktivně). 

Manažer projektu nikdy nezodpovídá za: 

 Formulaci zakládací listiny projektu (zodpovídá sponzor projektu) 

 Vlastní tvorbu výstupů projektu (zodpovídá garant výstupu) 

Manažer projektu má pravomoc: 

 Delegovat zodpovědnost za splnění výstupů na členy projektového týmu, především 

garanty výstupů 

 Po domluvě s příslušným liniovým manažerem nominovat členy projektového týmu 

 Akceptovat dokončený pracovní balík dodaný garantem výstupu, nebo akceptaci 

odmítnout 
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 Schvalovat realizaci změn stanovené třidy 

 Operativně řídit a úkolovat členy projektového týmu (disponovat s jejich alokovanou 

kapacitou) 

 Jednat s okolím projektu o záležitostech projektu (s výjimkou záležitostí, které by měly 

dopad větší než třída změn 2, poté je třeba schválení postupu a výsledků vlastníkem 

projektu). (Doležal, 2016, s. 39-40) 

3.2.3 Garant výstupu 

Garant výstupu projektu je nositelem zodpovědnosti za správně, včas a v rámci rozpočtu 

vytvořený výstup (produkt) projektu, aby byl kompatibilní s cílem projektu a následnými 

očekávanými přínosy. U komplexních projektů se může jednat i o manažera příslušného 

subprojektu.  

Garant výstupu je standardně zodpovědný za: 

 Věcnou a odbornou kvalitu výstupu, splnění termínu a rozpočtu (vč. lidských zdrojů) 

daného výstupu projektu 

 Formulaci zadání pro přidělené členy týmu (popis pracovních balíků) a sledování jejich 

plnění v čase, v požadovaném rozsahu a dle specifikace 

 Včasnou reakci na nepříznivý trend vývoje v rámci realizace výstupu a včasné informování 

manažera projektu o všem podstatném (prediktivně) 

Garant výstupu nikdy nezodpovídá za: 

 Stav projektu (zodpovídá manažer projektu) 

Garant výstupu projektu má pravomoc: 

 Delegovat zodpovědnost za splnění výstupů (pracovních balíků) na členy dílčího týmu 

(pokud jsou nominování) 

 Operativně řídit a úkolovat členy dílčího týmu alokované do projektu (disponovat s jejich 

alokovanou kapacitou) 

 Volit způsob provedení, technologii a případně dodavatele v rámci tvorby příslušného 

výstupu (při podmínce dodržení trojimperativu výstupu), není-li stanoveno jinak 

 Odmítnout nesrozumitelně nebo nekompletní zadání (přijetím zadání zároveň přebírá 

plnou zodpovědnost za dosažení výstupu v jakosti, nákladech i čase). (Doležal, 2016, s. 

40-41) 
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3.2.4 Sponzor projektu 

Sponzor projektu (vlastník projektu), jedna za zainteresovaných stran projektu. Osoba s 

dostatečnou autoritou a pravomocí k rozhodování o zásadních aspektech projektu, je zodpovědný 

za byznys přínos projektu. 

3.2.5 Hlavní uživatel 

Hlavní uživatel reprezentuje ty, kteří získají přínosy z užívání produktů. V případě více 

uživatelů, koordinuje hlavní uživatel zástupce dalších skupin uživatelů. Slouží jako spojka mezi 

uživateli a projektovým týmem. Je silně zainteresovaný na udržení specifikace produktu týkající 

se kvality, funkcionality a uživatelské přátelskosti. Hlavní uživatel odpovídá za specifikaci 

požadavků všech budoucích uživatelů finálního produktu, definuje přínosy, musí demonstrovat, 

že dodané produkty budou mít očekávané přínosy (a to i po ukončení projektu), obvykle odpovídá 

za provedení posouzení přínosů, schvaluje Popisy produktů nezbytné jako vstup nebo výstup pro 

dodavatele, zajišťuje dostupnost požadovaných zdrojů uživatelů a řeší konflikty mezi požadavky 

uživatelů a prioritami. (Příručka projektového řízení) 

3.2.6 Hlavní dodavatel 

Hlavní dodavatel reprezentuje zájmy těch, kteří vyvíjejí, oživují, připravují a vyrábějí 

produkty projektu pro jejich nasazení (tvůrci produktů projektu). Hlavní dodavatel je odpovědný 

za kvalitu produktů dodaných dodavatelem, zajišťuje, že přístup k řešení projektu je proveditelný 

a koordinuje ostatní participující dodavatele. Musí být oprávněn užívat nebo schvalovat nezbytné 

zdroje dodavatele (především lidské zdroje). (Příručka projektového řízení) 

3.2.7 Týmový manažer 

Týmový manažer zajišťuje tvorbu produktů dle instrukcí Projektového manažera. 

Projektový manažer přenáší autoritu a odpovědnost za tvorbu produktů na týmy 

specialistů/odborníků. Tato úroveň řízení projektu je dobrovolná a její využití je závislé na 

velikosti projektu. 

3.2.8 Projektová kancelář 

Pokud projekty přestávají být v rámci trvalé organizace ojedinělými, případně minoritními, 

je vhodné zavést do trvalé organizační struktury oddělení, které tvoří určíte rozhraní mezi trvalou 

organizací a projekty. 



 
 

 

 

 23 

Toto oddělení se většinou nazývá projektová kancelář (Project Management Office – 

PMO) a bývá pojato dost různorodě. V zásadě se jedná o následujících hlavní funkce (a vše mezi 

nimi), které by měla projektová kancelář pokrýt: 

 Funkce definiční. Útvar slouží především k projektování struktur organizace řízení 

projektů a jejich implementaci do integrovaného manažerského systému. 

 Funkce kontrolní. Útvar slouží jako kontrolní orgán projektů organizace – provádí audity 

a další kontrolní aktivity. 

 Funkce realizační. V tomto případě se jedná o „bazén zdrojů“ projektových manažerů, 

kteří jsou nasazování na různé projekty a v mezidobí jsou takto organizačně sdruženi i za 

účelem předávání zkušeností, vzdělávání apod. Případně může být tato funkce chápána i 

jako „pozice“ pro osvědčené nenasazené projektové manažery, s nimiž se v dohledné době 

počítá pro konkrétní projekty, a pro projektové manažery – juniory, kteří jsou dlouhodobě 

připravováni do seniorských pozic. 

 Funkce podpůrná. Místo, které mohou využívat různé projektové týmy. Jde např. kopírka 

vyhrazená projektovým týmům, zasedací místnost apod. Dále může toto pojetí zajištovat i 

funkci „správce“ používaného informačního subsystému nebo softwarových aplikací, více 

či méně kompatibilních s podnikovou informační platformou, které jsou používány 

k řízení portfolia projektů. (Doležal, 2016, s. 50-51) 

3.3 Standardy projektového řízení  

3.3.1 PMI PM BoK (Project Management Body of Knowledge) 

Tento standard vytváří a udržuje Project Management Institute, PMI, profesní sdružení 

firem a individuálních projektových manažerů. Má přes 500 000 aktivních členů ve většině zemí 

celého světa. 

PMBoK, respektive A Guide to the Project Management Body of Knowledge vznikl v roce 

1996, na základě tehdejších ANSI norem. 

V současně době je tento standard ve verzi 7 a PMI intenzivně pracuje ne jeho dalším 

vývoji a zlepšování. 

Základním přístupem je v tomto případě procesní pojetí problematiky projektového řízení. 

Je definováno pět hlavních rodin procesů, deset oblasti znalostí, jednotlivé procesy a jejich 

vzájemné vazby. Veškeré procesy a procesní kroky mají definovány své vstupy, výstupy a nástroje 

transformace (úkony, metody, techniky). 
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PMBoK definuje pojem projektu jako časově ohraničenou a ucelenou sadu činností a 

procesů. Projekt je třeba určitým způsobem řídit (Máchal, Kopečková, Presová, 2015, s. 45). 

3.3.1.1 Definice důležitých pojmů v projektovém řízení  

Program: Skupina souvisejících projektů nebo jiných (pod)programů k dosažení lepších 

výsledků než jejich samostatné řízení. 

Portfolio: Soubor projektů, operací, programů, dalších portfolií a operací ke splnění 

strategických cílů. 

Organizační Projektový Management (OPM): Rámec provádění strategie využívající 

postupy umožňující projekt, program, portfolio a organizační postupy. 

Project Management Office (PMO) standardizuje řízení projektů organizace. Může to 

být: podpůrný, kontrolní nebo direktivní. Koordinuje projekty, aby naplnily strategické cíle 

organizace. Spravuje sdílené zdroje, kouče a mentory, identifikuje a implementuje osvědčené 

postupy atd. 

Organizační struktury mohou být funkční, projektované nebo maticové (hybridní). 

Společnost se slabou maticí se nejvíce podobá funkční organizaci, kde je projektový manažer spíše 

koordinátorem nebo expeditorem. Vyvážená matice uznává potřebu projektového manažera, ale 

stále nemají plnou pravomoc (v praxi pravděpodobně vyskytuje jen zřídka). Silné matice se nejvíce 

podobají projektované organizaci, kde je projektový manažer na plný úvazek a má značnou 

autoritu. (Muldoon, 2014, s. 5) 

3.3.1.2  Zahajovací procesní skupina  

3.3.1.2.1 Oblast znalostí integrace projektového řízení  

Vyvíjení projektové charty 

Projekt začíná vyvíjením projektové charty. Jedná se o proces, který vytváří dokument, 

který formálně schvaluje projekt a dává manažeru projektu oprávnění používat organizační zdroje. 

Klíčovou výhodou je, že získáme dobře definovaný začátek projektu, oficiální záznam a způsob, 

jak se vrcholový management formálně zavázat k projektu. U externích projektů smlouva 

nahrazuje chartu.  

Projektový manažer je přidělen co nejdříve – nejlépe v době, kdy se vytváří charta a vždy 

před zahájením plánování. Chartu by měl sepsat sponzor. Projekty jsou iniciovány osobami mimo 

projektu, např. sponzor nebo kancelář projektového řízení (PMO). 
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3.3.1.2.2 Oblast znalostí řízení zainteresovaných stran projektu 

Identifikace zainteresovaných stran (stakeholderů)  

Tento proces identifikuje každého, kdo by mohl ovlivnit nebo být ovlivněn projektem. 

Počítají se i vjemy. Pokud si myslí, že budou ovlivněni, pak jsou zainteresovanými stranami. 

Projektem rozumíme cokoli, co souvisí s realizovanou prací, např. rozhodnutí, výsledky, aktivity 

atd. Je důležité identifikovat a analyzovat zúčastněné strany v rané fázi projektu – proto je 

zahrnut do skupiny pro zahájení procesu. 

3.3.1.3  Skupina procesů plánování 

3.3.1.3.1 Oblast znalostí řízení projektové integrace 

Vyvíjení planu projektového řízení 

Po dokončení iniciace je čas začít plánovat projekt. Jedná se o obrovskou skupinu procesů, 

protože obsahuje 24 ze 47 procesů. Spadající do oblasti znalosti integrace projektového řízení 

(první z 10), Vyvíjení planu projektového řízení je v podstatě proces vývoje všech vašich 

dceřiných plánů a jejich integrace. Tento proces definuje základ všech projektových prací. 

3.3.1.3.2 Oblast znalostí řízení rozsahu projektu 

Management rozsahu plánu 

Jedním z prvních procesů, které je třeba řešit, je Plan Scope Management. Bude to první 

ze čtyř rozsahových procesů, které se účastní rané fáze projektu. Správa rozsahu plánu stanoví, jak 

definujeme, ověřujeme a řídíme rozsah projektu. Je to vstup do plánu řízení projektu, který zase 

vstupy do plánu řízení rozsahu. Hlavním cílem je zde zabránit tečení rozsahu. Vstupy již byly 

popsány jinde, stejně jako nástroje a techniky. Výstupem je podle očekávání samotný plán řízení 

rozsahu. To říká, jak bude rozsah definován, vyvíjen, monitorován, kontrolován a ověřován. Je 

hlavním přispěvatelem k dalším procesům. Prvky tohoto plánu by mohly zahrnovat procesy pro 

vytvoření a údržbu struktury rozpisu práce (WBS), formální přijetí výstupů atd. Dalším výstupem 

je plán řízení požadavků, který dělá to, co říká na plechovce. Může zahrnovat způsob, jakým budou 

požadavky plánovány a monitorovány; správa konfigurace; proces stanovení priorit; metriky 

produktu atd. 

Sběr požadavků 

Jedná se o zjišťování, zaznamenávání a řízení potřeb zainteresovaných stran (stakeholderů) 

pro projekt. Tvoří základ pro řízení rozsahu projektu. Je to nesmírně důležité, a pokud projektový 
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manažer dosud nebyl příliš venku, brzy se setká s mnoha lidmi. Úspěch projektu závisí na získání 

požadavků od zainteresovaných stran. Požadavky musí být dostatečně podrobné, aby se staly 

základem WBS. Rozhodnutí o nákladech, harmonogramu a nákupu jsou ovlivněna požadavky. 

Lze je rozdělit na obchodní (od zainteresovaných stran) a technické (jak bude projekt realizován). 

Nebo mohou jít do podrobností v dalších kategoriích, jako je řešení, přechod, projekt a kvalita. 

Definice rozsahu 

Vstupy Nástroje a techniky Výstupy 

 Plán řízení rozsahu 

 Projektová charta 

 Dokumentace požadavků 

 OPA 

 

 Znalecký posudek 

 Analýza produktu 

 Generace alternativ 

 Facilitated workshops 

 Prohlášeni o rozsahu 

projektu 

 Aktualizace 

projektových dokumentů 

Tabulka 2 Define Scope ITTO (Muldoon, 2014) 

Vytvoření WBS 

Zde rozdělujeme práci na projektu na menší, lépe zvládnutelné části. Pokud jde o vstupy, 

proces vytvoření WBS silně čerpá z předchozích tří výstupů: plánu řízení rozsahu, prohlášení o 

rozsahu projektu a dokumentů požadavků. WBS je hierarchický a pokrývá práci v aktuálním 

prohlášení o rozsahu. Nejnižší úrovně WBS jsou pracovní balíčky. Když mluvíme o práci ve WBS, 

máme na mysli produkty nebo výstupy na rozdíl od činností. WBS představuje projektovou práci. 

Součet na nejnižších úrovních se sroluje do vyšších úrovní, takže nic nezůstane opomenuto a 

neudělá se nic navíc – 100% pravidlo. 

3.3.1.3.3 Oblast znalostí projektový Time Management 

Plán řízení rozvrhu 

Plan Schedule Management, proces plánování, jak řídit a kontrolovat harmonogram 

projektu. 

Vstupy Nástroje a techniky Výstupy 

 Plán řízení projektu 

 Projektová charta 

 EEF 

 OPA 

 Znalecký posudek 

 Analytické techniky 

 Setkaní 

 Rozvrh řízení plánu 

Tabulka 3 Plan Schedule Management ITTO (Muldoon, 2014) 

 



 
 

 

 

 27 

Definice aktivit 

Identifikace činnosti potřebné k výrobě výstupů. Děláme to tak, že rozložíme pracovní 

balíčky, abychom mohli odhadnout a kontrolovat práci na projektu. 

Vstupy Nástroje a techniky Výstupy 

 Rozvrh řízení plánu 

 Základna rozsahu 

 EEF 

 OPA 

 Rozklad 

 Znalecký posudek 

 Plánování valivých 

vln 

 Seznam činnosti (aktivit) 

 Atributy aktivit 

 Seznam milníků (významné 

události v projektu) 

Tabulka 4 Define Activities ITTO (Muldoon, 2014) 

Sekvence aktivit 

Dokumentování vazeb mezi aktivitami zvyšuje efektivitu projektu nastíněním logické 

posloupnosti práce. Všechny aktivity a milníky musí být propojeny. Spojení předchůdce mají 

logickou vazbu mezi dokončením a zahájením, zatímco následníci mají logickou vazbu od 

začátku do konce nebo od konce do konce. 

Odhad Zdrojů Činnosti (Aktivit) 

Vstupy Nástroje a techniky Výstupy 

 Rozvrh řízení plánu 

 Seznam aktivit 

 Atributy aktivit 

 Kalendáře zdrojů 

 Registr rizik 

 Odhady nákladů na 

aktivity 

 Znalecký posudek 

 Alternativní analýza 

 Publikovaná data odhadu 

 Odhad zdola nahoru 

(Bottom-Up) 

 Software pro projektové 

řízení 

 Požadavky na zdroje 

aktivity 

 Struktura členění zdrojů 

 Aktualizace 

projektových 

dokumentů 

Tabulka 5 Estimate Activity Resources ITTO (Muldoon, 2014) 

Odhad doby trvání aktivit 

Jedná se o pokus odhadnout, jak dlouho práce potrvají, a je to klíčový vstup do 

nadcházejícího procesu rozvíjení rozvrhu. 

Develop Schedule (Rozvrh) 

Develop Schedule je místo, kde generujeme model harmonogramu s plánovanými daty pro 

projektové aktivity. Jedná se o iterativní proces s daty, která podléhají kontrole a revizi, dokud se 

nezaměříme na realističtější plán. 
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3.3.1.3.4 Řízení nákladů na projekt 

Plán řízení nákladů 

Cost Management Plan poskytuje návod, jak budou náklady na projekt řízeny v průběhu 

projektu. 

Odhad nákladů 

Je to iterativní proces a přesnost se zvýší tam, kde odhady pravděpodobně začnou s 

vysokými hrubými řádovými rozsahy (Rough Order of Magnitude), které se snižují, jak bude k 

dispozici více informací. Podíváme se také na nákladové alternativy, jako je sestavení vs. nákup, 

a zda by měly být zahrnuty nepřímé náklady. 

Určení rozpočtu 

Připravené náklady na činnost agregujeme do Cost Baseline (Základ Nákladů), což je 

schválená verze rozpočtu projektu. Nezahrnuje však rezervu na hospodaření. 

3.3.1.3.5 Řízení kvality projektů 

Plán řízení kvality 

Toto je plán, který poskytuje návod, jak bude kvalita řízena a ověřována v průběhu 

projektu. Plánování kvality probíhá paralelně s ostatními plánovacími procesy. 

3.3.1.3.6 Řízení lidských zdrojů projektu 

Plán řízení lidských zdrojů 

Zahrnuje vytvoření plánu personálního managementu pro nastavení rolí, odpovědností a 

získávání a uvolňování zaměstnanců. Měl by plánovat, jaké dovednosti jsou potřebné, a také 

zahrnovat školení, teambuilding, odměny a uznání, dodržování předpisů/bezpečnost a dopady na 

personální obsazení jinde v organizaci. 

3.3.1.3.7 Řízení projektové komunikace 

Plán řízení projektové komunikace 

Jedná se o proces vytváření plánu, jak nejlépe zapojit zainteresované strany. To je klíčem 

k úspěchu každého projektu. Řízení komunikace by mělo probíhat velmi brzy a je součástí přípravy 

plánu řízení projektu. Efektivní komunikace spočívá v použití správného formátu ve správný čas 

pro správné lidi, aby získali správný dopad. Efektivní komunikace je poskytování právě těch 

informací, které jsou potřeba. 
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3.3.1.3.8 Řízení rizik projektu 

Plán řízení rizik 

V tomto procesu zajišťujeme, aby řízení rizik bylo úměrné rizikům a také důležitosti 

projektu pro společnost. Plán řízení rizik se používá ke komunikaci a získávání podpory od 

zainteresovaných stran při řešení rizik projektu. Proces by měl začít hned, když je projekt 

koncipován, a měl by být proveden v rané fázi plánování projektu. 

Identifikace rizik 

Tento proces je opakující se a všichni pracovníci projektu by měli být povzbuzováni k 

tomu, aby přispívali k identifikaci rizik a budovali odpovědnost za rizikové akce. 

Provedení kvalitativní analýzy rizik 

Zjištěné rizika, je čas prozkoumat jejich pravděpodobnost a dopad. Lze provést dva typy 

analýzy: kvalitativní a kvantitativní. Kvalitativní analýza rizik se zaměřuje na relativní 

pravděpodobnost výskytu rizik, jejich dopad, reakce včetně časového rámce a zmírňování. Tato 

práce odráží názory projektového týmu/stakeholderů a je třeba dbát na to, aby nedošlo k zaujatosti. 

Tato metoda je však obvykle rychlá a nákladově efektivní. Provádí se pravidelně během životního 

cyklu projektu, jak je stanoveno v plánu řízení rizik. 

Provedení kvantitativní analýzy rizik 

Tato práce se provádí na rizicích, která byla identifikována v předchozím (kvalitativním) 

procesu. Proces však může být omezen nedostatkem dat nebo časem a rozpočty. 

3.3.1.3.9 Řízení nákupu projektu 

Řízení plánu nákupu 

Tento proces zahrnuje rozhodnutí o nákupu služeb/produktů, jejich dokumentaci a přístup 

a pohled na potenciální prodejce. Tato ujednání budou pravděpodobně zákonná/smluvní. 

3.3.1.3.10 Řízení stakeholderů projektu 

Plán řízení stakeholderů 

Vyvíjení strategii řízení pro efektivní zapojení zainteresovaných stran (stakeholderů). To 

je založeno na analýze jejich potřeb a potenciálního dopadu na projekt. 
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3.3.1.4  Realizační skupina procesů 

3.3.1.4.1 Řízení integrace projektu 

Řídit a vést práci na projektu 

Tento proces zahrnuje provedení práce v plánu řízení projektu (a schválených změn) k 

dosažení cílů projektu. Tato práce také zahrnuje řešení neplánovaných incidentů. Během této fáze 

se shromažďují údaje o pracovním výkonu, které se stávají vstupem pro skupinu procesů 

monitorování a kontrolování. Všechny změny jsou přezkoumány a v případě schválení 

implementovány. 

3.3.1.4.2 Řízení kvality projektů 

Provedení zajištění kvality 

Toto je proces auditu požadavků na kvalitu a výsledků, aby se zajistilo použití správných 

norem a definic kvality. Je to něco jiného než proces kontroly kvality, který se zaměřuje na 

výsledky probíhajících činností v oblasti kvality a hodnotí výkonnost a potřebné změny. Na 

druhou stranu se tento proces, Perform Quality Assurance, snaží vybudovat důvěru v konečný 

výsledek bude splňovat požadavky na kvalitu a očekávání. Preventivní a kontrolní aspekty 

provádění managementu kvality by měly mít prokazatelný dopad na projekt. Poskytuje také 

rámec pro opakovaný způsob zlepšování kvality všech procesů. 

3.3.1.4.3 Řízení lidských zdrojů projektu 

Získaní projektového týmu 

Jedním z našich klíčových vstupů je samozřejmě plán řízení lidských zdrojů, který jsme již 

vypracovali. Tým projektového managementu může, ale nemusí mít kontrolu nad výběrem týmu. 

Tým projektového managementu by však měl vyjednávat o co nejsilnějším týmu. Ve fázi 

plánování by měly být zváženy faktory, jako je financování, dostupnost zdrojů. 

Vyvíjení projektového týmu 

Proces se zaměřuje na kompetence, interakci a týmové prostředí. Cílem je zlepšit výkon. 

Toto je kritická dovednost, kterou projektový management musí mít. Tým musí být motivován 

zpětnou vazbou, náročnou prací, příležitostmi, odměnami, uznáním, otevřenou komunikací a 

dalšími nástroji, které má projektový management k dispozici. 

Správa projektového týmu 
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Tento proces se snaží ovlivnit jejich tým, hodnotit výkon členů týmu, řešit problémy a 

konflikty, pokud/když nastanou. Vedení týmu povede k žádostem o změny, vstupům do hodnocení 

výkonu, aktualizacím lidských zdrojů a aktualizacím databáze získaných zkušeností. 

3.3.1.4.4 Řízení projektové komunikace 

Správa komunikace 

Tento proces zahrnuje vše od vytvoření přes uložení až po distribuci komunikace, jak je 

stanoveno v plánu správy komunikací. Cílem je efektivní a efektivní komunikační tok. Jde o víc 

než o předávání informací; zajišťuje, že informace jsou vhodné; a že je přijímáno a chápáno. Měla 

by také vzít v úvahu přání zúčastněných stran po informacích nebo diskusi. Pro projektové řízení 

existuje řada úvah, včetně: médií, stylu psaní, technik řízení schůzek, technik naslouchání atd. 

3.3.1.4.5 Řízení nákupu projektů 

Provádění zakázek 

Tento proces zahrnuje shromažďování nabídek prodávajících, výběr dodavatele a zadání 

zakázky. To sladí očekávání interních a externích zainteresovaných stran prostřednictvím dohod. 

To může být opakující se proces během velkých nákupů. 

3.3.1.4.6 Řízení stakeholderů projektu 

Vedení zapojení stakeholderů 

Tento proces spolupracuje se zainteresovanými stranami na zvýšení podpory a 

minimalizaci odporu, aby se zvýšila pravděpodobnost úspěchu projektu. Tento proces zahrnuje 

načasování, očekávání a řešení problémů nebo problémů. Vliv stakeholderů je obvykle největší v 

počátečních fázích projektu. 

Vstupy Nástroje a techniky Výstupy 

 Plán řízení 

stakeholderů 

 Plán řízení 

komunikací 

 Change Log 

 OPA 

 Komunikační metody 

 Interpersonální 

dovednosti 

 Manažerské dovednosti 

 Protokol problém (Issue Log) 

 Změna požadavků 

 Aktualizace plánu řízení projektu 

 Aktualizace projektových dokumentů 

 Aktualizace OPA 

Tabulka 6 Manage Stakeholder Engagement ITTO (Muldoon, 2014) 
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3.3.1.5  Skupina procesů monitorování a kontrolovaní 

3.3.1.5.1 Řízení integrace projektů 

Monitorovaní a kontrolovaní práci na projektu 

Tento proces umožňuje zainteresovaným stranám pochopit, kde se projekt nachází, pokud 

jde o dokončenou práci, rozpočet, harmonogram atd. Monitorování je prováděno nepřetržitě po 

celou dobu životnosti projektu. Kontrola zahrnuje provádění preventivních nebo nápravných 

opatření nebo přeplánování. 

Provedení integrované řízení změn 

Tento proces, zmiňovaný v předchozí části, zahrnuje kontrolu všech žádostí o změnu, 

schvalování změn (ne nutně všechny), řízení změny a jejího dopadu na projekt a komunikaci o 

těchto změnách. PMBOK říká, že tento proces „je konečnou odpovědností projektového 

manažera“. Změny mohou pocházet od jakékoli zainteresované strany, ale všechny by měly být 

zaznamenány. Měl by existovat předem definovaný proces schvalování/zamítání žádostí. To může 

provést sponzor, PM nebo výbor pro kontrolu změn (Change Control Board). 

3.3.1.5.2 Řízení kvality projektů 

Kontrola kvality 

Jedná se o proces sledování výsledků kvalitativních činností. To se provádí za účelem 

posouzení výkonu a provedení vylepšení. Cílem je ověřit, že výstupy/práce splňují požadavky 

stanovené zainteresovanými stranami. 

3.3.1.5.3 Řízení rozsahu projektu 

Ověření rozsahu 

Ověření rozsahu formalizuje přijetí dokončených výstupů. Liší se od kvality kontroly v 

tom, že rozsah validace musí být proveden s přijetím dodávky. Kontrola kvality se mezitím 

zaměřuje na správnost výstupů. 
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Vstupy Nástroje a 

techniky 

Výstupy 

 Plán řízení projektu 

 Dokumentace požadavků 

 Matice sledovatelnosti požadavků 

 Ověřené výstupy 

 Údaje o pracovním výkonu 

 Kontrola 

 Skupinové 

rozhodování 

 Přijaté dodávky 

 Změna požadavků 

 Informace o pracovním 

výkonu 

 Aktualizace projektových 

dokumentů 

Tabulka 7 Validate Scope ITTO (Muldoon, 2014) 

3.3.1.5.4 Řízení času projektu (time management) 

Kontrola rozvrhu 

Tento proces monitoruje aktivity, aby zjistil, zda nedošlo k nějaké odchylce od 

harmonogramu projektu, a přijímá tak nápravná nebo preventivní opatření. Je důležité znát 

skutečný dosavadní výkon. 

3.3.1.5.5 Řízení nákladů na projekt 

Kontrola nákladů 

Toto je klíčový proces v PMBOK. Stejně jako u kontroly rozvrhu musí být jakékoli změny 

nákladů projektu řešeny prostřednictvím integrovaného řízení změn. Kromě sledování nákladů se 

proces kontroly nákladů dívá na hodnotu dosud vykonané práce. 

3.3.1.5.6 Řízení projektové komunikace 

Řízení komunikace 

Tento proces se provádí s cílem zajistit, aby byly splněny informační potřeby zúčastněných 

stran. Může zahájit iteraci správy komunikace plánu nebo řídit komunikační procesy, tj. 

komunikace je nepřetržitá v průběhu projektu. 

3.3.1.5.7 Řízení rizik projektu 

Kontrola rizik 

Tento proces zahrnuje implementaci rizikových reakcí, sledování rizik, identifikaci nových 

rizik, hodnocení efektivity rizikového procesu atd. Může vyústit ve výběr alternativních reakcí, 

přijetí opatření nebo dokonce změnu plánu projektu. 
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3.3.1.5.8 Řízení nákupu projektů 

Kontrola zakázek 

Tento proces se zabývá vztahy a výkonem v oblasti zadávání zakázek a v případě potřeby 

provádí změny. To zajišťuje, že jak prodávající, tak kupující splňují požadavky stanovené v jejich 

dohodě (smlouvách). Tento proces se může mimo jiné integrovat s Direct & Manage Project Work, 

Control Quality, Perform Integrated Change Control a Control Risks. 

3.3.1.5.9 Řízení stakeholderů projektu 

Kontrola zapojení stakeholderů 

Monitoruje vztahy se zainteresovanými stranami a podle toho upravuje plány zapojení. 

Mělo by být průběžně kontrolováno v průběhu projektu, zejména proto, že účastníci 

pravděpodobně přijdou a odejdou nebo budou nově identifikováni. 

3.3.1.6  Skupina uzavírání procesů 

3.3.1.6.1 Řízení integrace projektů 

Uzavíraní projektu nebo fázi 

Tento proces uzavírá všechny aktivity, aby byl projekt/fáze formálně ukončena. Poskytuje 

také ponaučení a uvolnění zdrojů. Před uzavřením projektový manažer zkontroluje základní linii 

rozsahu, aby se ujistil, že byly splněny cíle. Pokud je projekt předčasně ukončen, má tento proces 

postupy k prošetření důvodů. Při běžném uzavření budou také postupy, jak převést 

produkty/služby do výroby. 

3.3.1.6.2 Řízení nákupu projektů 

Uzavíraní zakázek 

Tento proces uzavírá každou zakázku a dokumentuje ji pro budoucí použití. Může k tomu 

dojít v jakékoli fázi projektu, na kterou se zakázka vztahuje. Zvláštním případem jsou předčasné 

ukončení smluv. Postupy by však měly být uvedeny v příslušné části smlouvy. 

3.3.2 International Project Management Association IPMA ICB 

Standard tedy není zaměřen na přesnou podobu definovaných procesů a jejich konkrétní 

aplikaci, ale na schopnosti a dovednosti – kompetence – projektových, programových a portfolio 

manažerů a členů jejich týmů. 
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Důvodem tohoto odlišného pojetí je možná i fakt, že standard vznikal v 60 letech (a IPMA 

je tedy nejstarší organizací daného charakteru) na základě národních norem několika evropských 

států, a jak už v Evropě obvyklé, určité záležitosti si každý chtěl řešit po svém. Standard ICB tedy 

nediktuje procesy, ale doporučuje určité procesní kroky, které je třeba vhodně aplikovat do 

konkrétní projektové situace. Těžištěm je pak právě schopnost vhodné aplikace konkrétními 

osobnostmi. Je tedy ponechán velký prostor kreativitě a vlastnímu názoru. 

Kompetence projektového manažera je chápána jako aplikace znalostí, dovedností a 

schopností tak, aby byly dosaženy požadované výsledky. 

 Znalosti – představují soubor informací, který projektový manažer zná. Např., porozumění 

konceptu Ganttova grafu. 

 Dovednosti – přestavují specifické technické schopnosti, které umožňují PM provést 

nějaký úkol. Např., sestavit Ganttův graf. 

 Schopnosti – představují efektivní použití znalostí a dovedností v daném kontextu. Např. 

schopnost vypracovat harmonogram a úspěšně podle něj řídit projekt. 

ICB je zaměřen na podporu široké škály cílových skupin s mnoha způsoby využití. Níže 

uveden seznam nejdůležitějších cílových skupin a možné způsoby užití ICB. 

 Zkoušející, certifikační orgán, členové IPMA  

 Koučové, školitelé, konzultanti 

 Korporace, vlády, ziskové a neziskové organizace 

 Učitelé 

 Profesionálové 

 Vědečtí a výzkumní pracovníci 

IPMA chápe kompetenci jako funkci projektového manažera, týmu a organizace. 

 Kompetence projektového manažera se zaměřují na znalosti, dovednosti a schopnosti, 

 Kompetence týmu se zaměřují na kolektivní výkonnost jednotlivců sdružených za 

nějakým účelem, 

 Kompetence organizace se zaměřují na strategické schopnosti dosahování cílů 

organizace. 

Rozvoj kompetencí nastává ve chvíli, kdy projektovému manažerovi provádějí své aktivity 

podle svých konkrétních rolí, a tak si osvojují nové znalosti, dovednosti a schopnosti. Komunikují 

s ostatními a tím mohou jiné osoby požádat o výměnu znalostí a zkušeností a/nebo vzájemnou 

podporu při činnostech na projektu, programu nebo portfoliu. Odborná komunita je jedním z 

příkladů, kdy projektoví manažeři komunikují formálním a neformálním způsobem a společně 

rozvíjejí své kompetence. Projektový manažer může využít skupinu odborníků k učení se 
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prostřednictvím diskuse, experimentování či reflektováním všech druhů praktických problémů. Je 

to také prostředek pro poskytování zpětné vazby organizaci, která může tyto informace využít jako 

ponaučení z předchozích projektů v dalších projektech. Organizace mohou využít skupinu 

odborníků také na korporátní úrovni, a tak přispívat k rozvoji kompetencí jednotlivců 

prostřednictvím pravidelných akcí. Např. v mnoha organizacích je kulatý stůl projektových 

manažerů považován za nejlepší způsob komunikace. Projektoví manažeři se spolu pravidelně 

setkávají, vyměňují si zkušenosti z ukončených nebo běžících projektů a sbírají ponaučení z 

předchozích projektů, tak aby mohly být použity pro budoucí projekty. Více informací o 

kompetencích organizace a vzdělávání v organizaci je uvedeno v IPMA OCB. 

V rámci rozvoje kompetencí jednotlivců existují různé přístupy. To, který přístup je 

vybrán, závisí na preferencích projektového manažera nebo organizace, na dané situaci a na 

dostupnosti zdrojů. 

 Seberozvoj, tj. studium knih, standardů, případových studií a článků napomáhá k získání 

znalostí odrážejících se v jejich aplikaci v praxi a odvozování ponaučení se z nich. Jinými 

způsoby seberozvoje je studium, experimentování, testování věcí nebo učení se děláním 

(learning by doing). 

 Spolurozvoj (společné učení), tj. komunikace s kolegy o tom, jak se věci vyvíjejí, 

vyžadování zpětné vazby k vlastnímu výkonu a způsobům, jak ho zlepšit. Učící se partneři 

z různých oborů mohou pomoci vidět situaci z jiného úhlu pohledu a podpořit rozvoj ku 

prospěchu obou stran, tj. jeden prostřednictvím pokládaných otázek a druhý 

prostřednictvím získaných postřehů. 

 Vzdělávání a školení, tj. navštěvování seminářů, kurzů a školení, kde školitelé poskytují 

konkrétní vědomosti (know-how). Toto může být prováděno prostřednictvím prezentací, 

interakcí mezi účastníky a školitelem, stejně jako využíváním případových studií, 

skupinových cvičení a simulačních her. Rozvoj kompetencí jednotlivců může záviset na 

počtu účastníků, směsici používaných metod a na délce trvání daného školení. 

 Simulace a hry, tj. rozvoj kompetencí pomocí simulačních her (deskových nebo 

počítačových) odrážejících interakce a chování jednotlivců. Simulační hry a jiné formy 

učení založené na hrách jsou často založeny na směsici různých přístupů, tj. takových, které 

umožňují seberozvoj kombinovaný se spolurozvojem a koučováním ve školícím prostředí. 

Kombinace těchto přístupů založené na předchozích zkušenostech, stupni rozvoje 

projektového manažera nebo možnostech, která má organizace za daných okolností k 

dispozici, může být rovněž užitečná. 
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Celkově existuje mnoho stran zainteresovaných na rozvoji kompetencí jednotlivců. 

Nejdůležitější příklady jsou: Učitelé, vzdělavatelé, školitelé, top management, seniorní vedoucí 

pracovníci, vedoucí útvarů v organizacích, personální útvar, organizační jednotky projektového 

řízení nebo projektová kancelář, orgány oprávněné k nastavování standardů, akreditační centra a 

certifikační orgány, zkoušející. 

3.3.2.1  Kompetenční model pro projektového manažera 

Struktura ICB:  

Kompetence jsou v prostředí projektů, programů a portfolií rozděleny do 29 elementů 

kompetencí, přičemž každá z nich obsahuje jeden až více klíčových indikátorů kompetencí. 

 Kontextové kompetence (5 elementů) 

 Behaviorální kompetence (10 elementů) 

 Technické kompetence (14 elementů) 

3.3.2.1.1 Kontextové kompetence 

Lidé, organizace a společnosti poptávají věci, které se výrazně liší a někdy je tak obtížné 

pochopit, co lidé chtějí, že jsou raději zvažovány jako projekty či programy. Hnací síly každého 

projektu nebo programu lze zhruba rozdělit podle cílů a potřeb organizace a/nebo společnosti.  

Jasným příkladem hnací síly projektů, programů a portfolia je strategie organizace. 

Strategie má obecně jasné záměry a cíle a projekty a programy k těmto záměrům a cílům 

přispívají, zatímco portfolia jsou prioritizována podle záměrů a cílů organizace.  

Organizační a externí Systém řízení, struktura a procesy vytvářejí formální prostředí 

projektu, programu nebo portfolia. Množství a vzájemná závislost projektů, programů a portfolií, 

které jsou v tomto kontextu ve vzájemném spojení, představují důležitý aspekt v celé této 

záležitosti. To může také znamenat, že projekt, program nebo portfolio mají co do činění se 

staršími procesy či strukturami, které když byly nastaveny, sloužily jasným cílům, avšak jsou 

nevhodné pro použití v současné situaci.  

Shoda se standardy a předpisy obsahuje důležité perspektivy a hnací síly. Obsahuje 

relevantní právní normy, standardy a nástroje, které odrážejí priority, „best practices“ a požadavky 

organizace, odvětví, společnosti a profesních regulačních orgánů.  

Neformální Moc a zájem lidí v organizaci může mít velký vliv na úspěch projektu, 

programu a portfolia. Toto představuje neformální a implicitní protějšek strategie organizace. Lidé 

jsou ovlivňováni nejen formálními pravidly a cíli organizace, ale také svými osobními cíli a 

záměry.  
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Kultura a hodnoty organizace (nebo společnosti) většina kulturních hodnot organizací je 

jak formálních, tak neformálních a ovlivňuje všechny elementy kontextových kompetencí. 

Porozumění mravům, zvykům, zvyklostem a praktikám organizace nebo společnosti je proto 

zásadním předpokladem úspěchu každého projektu, programu či portfolia. 

3.3.2.1.2 Behaviorální kompetence 

Tato oblast kompetencí obsahuje osobní a sociální kompetence, kterými musí projektový 

manažer pracující v projektu, programu či portfoliu disponovat, aby byl schopen dosáhnout 

úspěchu. Všechny osobní kompetence začínají u schopnosti sebereflexe. Kompetence jednotlivce 

je prokázaná úspěšnou realizací dohodnutých úkolů, a to ke spokojenosti zainteresovaných stran. 

Behaviorální kompetence obsahují 8 elementů kompetencí.  

Základní osobní atributy jsou obsaženy v elementech Sebereflexe a sebeřízení a Osobní 

integrita a spolehlivost.  

Komunikace s ostatními je popsána v elementu Komunikační dovednost a budování 

vztahů v elementu Zainteresovanost a vztahy.  

Úspěch projektů, programů a portfolií závisí na míře úrovně Vůdcovství. Další dva 

specifické aspekty vůdcovství jsou představeny v elementech: Týmová práce a jak se vypořádat 

s Konflikty a krizemi.  

Kreativita, vynalézavost a důvtip popisuje způsoby myšlení (koncepční a holistické) a 

techniky (analytické a kreativní), ale hlavně se zaměřuje na schopnost vytvořit otevřené a kreativní 

týmové prostředí, kde každý může pracovat a optimálně přispívat k dosahování cílů. Vyjednávání 

popisuje, jak dosáhnout cílů, které jsou jak v zájmu projektu, programu či portfolia tak jsou i 

akceptovatelné pro ostatní strany. Element Orientace na výsledky popisuje způsoby, jak může 

jedinec motivovat a řídit vlastní tým k dosažení optimálních výsledků. 

3.3.2.1.3 Technické kompetence 

V okamžiku, kdy organizace zahajuje nový projekt, program či portfolio se všechny vlivy 

a požadavky okolí prolnou a projektový manažer, který na projektu, programu či portfoliu pracuje, 

musí vzít tyto vlivy a požadavky okolí v úvahu. Projektový manažer všechny tyto aspekty 

prioritizuje a převede do Návrhu projektu, programu nebo portfolia. Návrh projektu, programu 

nebo portfolia představuje rámec, který pro ně definuje klíčové otázky (tj. vyrobit nebo koupit, 

lineární nebo opakovatelný, možné zdroje financování nebo různé druhy zdrojů, jak řídit projekt, 

program nebo portfolio). Rozhodnutí o všech těchto aspektech bude specifikováno, 

implementováno a řízeno ve všech ostatních elementech technických kompetencí.  
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Požadavky a cíle, Přínosy a cíle zahrnují různé požadavky a očekávání týkající se výstupů 

a cílů, včetně toho, jako jsou prioritizovány (stanovení stupně důležitosti). Rozsah projektu 

souhrn všech dodávaných výstupů, které musí být vytvořeny, aby produkt nebo služba projektem 

realizovaná byla dodána se všemi specifikovanými vlastnostmi a funkcemi projektu, programu a 

portfolia. Čas se zaměřuje na sled a časové plánování výstupů (dodávek) projektu; Organizace 

projektu, programu, portfolia a práce s informacemi pracuje s organizačním nastavením 

projektu, programu nebo portfolia a interními informačními a komunikačními toky; a Kvalita 

popisuje požadavky a organizační nastavení řízení jak kvality produktu, tak jejího procesu. 

Finance a Zdroje. Nabytí zdrojů vyžaduje Obstarávání (a partnerství). Integrace a řízení všech 

aktivit je popsáno v elementu kompetence Plánování a operativní řízení. Vedle toho musí 

projektový manažer definovat, prioritizovat a zmírňovat hlavní Rizika a příležitosti a zohledňovat 

Zainteresované strany včetně jejich zapojení. Dalším výstupem je Transformace a organizační 

změny, což představuje nutné změny v organizaci, které jsou potřebné pro dosažení přínosů. A 

konečně, kompetence Výběr a vyváženost, jen pro řízení programu a portfolia) popisuje výběr a 

vyvažování všech komponent programu a portfolia. 

3.3.2.2  Přehled kompetencí 

OKO kompetencí IPMA je použitelné pro tři oblasti řízení projektu, programu a portfolia. 

Pro úspěšné řízení projektů musí každý projektový manažer, podle obecně použitelného modelu, 

disponovat konkrétním souborem kompetencí, které jsou prezentovány kontextovými 

kompetencemi, které se zaměřují na širší souvislosti projektů, behaviorálními kompetencemi, 

které se zaměřují na personální a sociální témata a technickými kompetencemi, které se zaměřují 

na konkrétní technické kompetence pro řízení projektů. 

Obrázek 3 Oko kompetencí (IPMA Česká republika, z.s. 2017) 
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3.3.3 Projects in a Controlled Environment PRINCE2 

Metodologie řízení projektů PRINCE2® pochází z Velké Británie. Její počátky sahají do 

90. let minulého století. Byla odvozena od metodologie PROMPT a nazvaná PRINCE (Projects 

IN Controlled Environment). Původní metodologie PRINCE byla orientována hlavně na řízení 

projektů informačních technologií (tehdy právě IT projekty zažívali velký boom). Později v roce 

1995 byla metodika zcela přepracována a získala název PRINCE2 ®. Od této doby se již nemění 

název, jen se mění příslušná edice. Současná edice je z roku 2009 a předcházela jí edice z roku 

2005. (princ-2.cz) 

Mezi základní prvky metodiky patří: 

 Sedm hlavních principů, z nichž samotná metodika vychází. Mj. mezi ně patří jasně 

definované role a odpovědnosti, zaměření na dodávaný produkt projektu nebo 

(průběžné) obchodní zdůvodnění projektu aj. 

 Sedm témat, kterým musí být věnována pozornost po celou dobu běhu projektu. Jsou 

to: obchodní případ, organizace, kvalita, plány, rizika, změny a progres. 

 Sedm procesů, které v rámci projektu probíhají. 

 
Obrázek 4 PRINCE2 struktura (startinfinity.com) 
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3.3.3.1  Principy 

Společně tyto principy poskytují rámec pro správnou praxi v řízení projektu. (Ogunnusi, 

2018) 

1. Zaměření se na produkt (focusing on the product): Jaký má být výstup projektu a v jaké 

kvalitě? Ať už se jedná o produkt nebo služby, metodika Prince2 nám pomáhá vybrat a 

realizovat jen ty kroky, které vedou k cíli projektu. 

2. Učení se ze zkušeností (learning from experience): Metodika pomáhá stále se zlepšovat v 

dovednostech řízení projektů uplatňováním zkušeností z předešlých projektů. 

3. Řízení dle výjimek (manage by exception): Definuje tolerance a povolené odchylky, které 

se vyskytnou během realizace projektu, od plánovaného cíle. V praxi vás tato zásada chrání 

před nekvalitně realizovaným projektem. 

4. Přizpůsobení se projektovému prostředí (tailored to suit the project environment): Tímto 

principem vyhovuje metodika Prince2 velkým i malým projektům v různých prostředích, 

různé komplexnosti a důležitosti projektů. 

5. Kontinuální obchodní zdůvodnění projektu (continued business justification): Každý 

projekt řízený podle metodiky PRINCE2 má mít své opodstatnění v obchodu. Pokud 

neexistuje opodstatnění, projekt je ukončen. Tato situace může nastat v jakékoli fázi 

projektu 

6. Řízení dle etap (managed by stages): Životní cyklus projektu má své etapy. Metodika 

PRINCE2 definuje jak projekt plánování, monitorovaní a kontrolu projektu na základě 

těchto etap. Projekt je po ukončení každé etapy znovu hodnocen – zda v projektu 

pokračovat, nebo zda ho ukončit. 

7. Definice rolí a odpovědností (defined roles and responsibilities): Každý člen projektu musí 

mít jasno o své roli. Prince2 pomáhá jasně definovat organizační strukturu včetně rolí, práv 

a odpovědností. 

3.3.3.2  Témata 

Témata poskytují přehled o tom, jak má být projekt řízen. Mohou být považovány za 

znalostní oblasti, nebo jak se uplatňují principy v praxi. Jsou založeny na začátku projektu a 

následně jsou monitorovány. (Ogunnusi, 2018) 

1. Obchodní případ (business case): Argumenty, proč projekt realizovat. Business case, který 

je klíčovým dokumentem projektu, se zaměřuje na příjmy, výdaje, rizika a časový plán. 
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2. Organizace (organisation): Pomáhá projektovému manažerovi definovat a nastavit 

strukturu rolí a odpovědností, zároveň jasně definuje delegování v rámci organizace. V 

organizaci je zahrnut jak projektový tým, tak jsou tam zahrnuti i dodavatelé a uživatelé. 

3. Kvalita (quality): Souhrn vlastností, charakteristik produktu, osoby, procesů, služeb, 

systému, které mají společně schopnost prokázat, že produkt splňuje očekávání, uspokojuje 

potřeby, požadavky a specifikaci. 

4. Plán (plan): Je základem každého projektu. Plán definuje co, kdy, jak a kým bude 

realizováno. Metodika PRINCE2 uplatňuje 5 druhů plánů, kterými jsou Projektový Plán, 

Plán Etapy, Týmový Plán, Plán Realizace Výjimky a Plán Revize Přínosů. 

5. Rizika (risks): Rezika jsou definována jako nejisté události nebo soubor událostí, které 

budou mít dopad na dosažené cílů projektu, pokud nastanou. Riziko je měřeno kombinací 

pravděpodobnosti uvědomění si hrozby nebo příležitosti a závažnosti jeho dopadu na cíle. 

6. Změna (change): V každému projektu může nastat požadavek na změnu, kdy uživatel 

požaduje upravit či změnit požadavky na výstup. PRINCE2 obsahuje metodický postup 

řízení změn tak, aby byla zachována stabilita a bezpečnost projektu. 

7. Vývoj (progress): Usnadňuje projektovým manažerům vyhodnotit skutečný průběh 

projektu v porovnání s plánem pomocí porovnání plánů definujících očekávání se zdroji, 

náklady, časem a další výkazy z etap projektu. 

3.3.3.3  Procesy 

Realizace a chod projektu jsou rozděleny do 7 procesů. Každý ze 7 procesů je řízen 

projektovým manažerem a schválen projektovou komisí. (Ogunnusi, 2018) 

1. Zahájení projektu (starting up project): Výstupem procesu zahájení projektu jsou 

Projektová struktura (project brief) a Plán (plan). V této fázi se vyhodnocuje, zda je projekt 

životaschopný a realizovatelný. 

2. Nastavení projektu (initiating a project): Definice kritérií pro zvládnutí 6 základních 

aspektů projektové výkonnosti: čas, náklady, kvalita, rozsah, rizika a přínosy 

3. Směřování projektu (directing a project): Uplatňování principů projektového řízení během 

celého trvání životního cyklu projektu. Směřování projektu se soustředí na rozhodování, 

odpovědnosti a delegování. 

4. Kontrolní etapa (controlling stage): Úspěšné zvládnutí realizaci etapy projektu, reportování 

a revidování odchylek od plánu. Proces popisuje aktivity Projektového manažera (Project 

Manager) v každé fázi projektu včetně autorizace, revize a reportingu. 
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5. Řízení přechodu mezi etapami (managing stage boundaries): Projektový manažer 

poskytuje nadřízeným relevantní informace o projektu, dosavadní úspěšnosti a dalších 

plánů, včetně řízení rizik. 

6. Řízení dodávky produktu (managing product delivery): Tento proces propojuje role v 

rámci projektu, a zároveň definuje jednotlivé činnosti podstatné pro realizaci. Proces 

popisuje úkoly, povinnosti a cíle Týmového manažera (Team Manager). 

7. Ukončení projektu (Closing a Project): Tento proces popisuje předávací a akceptační 

protokoly před ukončením projektu, zahrnuje veškeré aktivity potřebné k řádnému 

ukončení a předání projektu. Jak ukončit a předat splněný cíl projektu, popsané v Project 

Initiation dokumentaci. Projektový manažer také reportuje budoucí benefity, rizika a 

požadavky na správu. 

3.4 SWOT Analýza 

Tato analýza poslouží pro identifikaci aktuálních a do budoucna potenciálních možností? 

Pomocí matice identifikujeme významné faktory, které rozdělíme podle toho, jestli 

vycházejí z vnitřního nebo vnějšího prostředí organizace a následně definujeme jejich vztah. V 

případě použití na projekt nám tato analýza pomáhá (Doležal, 2012):  

 objevit příležitosti pro projekt,  

 predikovat jeho zásadní rizika,  

 využít silné stránky organizace důležité pro projekt, 

 včas eliminovat slabé stránky ohrožující projekt. 

Vždy, než začneme SWOT analýzu vytvářet, musíme definovat: 

 proč ji vytváříme,  

 co je přesně předmětem analýzy, 

 a jaký je časový úsek, v kterém se pohybujeme. 

Pro účely našeho studijního materiálu si ukážeme zjednodušenou formu, v praxi se můžete 

setkat i s maticemi, které definují právě závislosti mezi vnitřními a vnějšími faktory. 

Tato metoda je týmová. Doporučujeme na SWOT analýze pracovat společně v týmu a po 

jejím vypracování se k jejímu obsahu v kratším časovém intervalu vrátit a až poté vytvořit finální 

verzi. 

Silné (strengths) a slabé (weaknesses) stránky jsou výčtem skutečností stavu vnitřních 

prvků organizace. Jako reálné faktory sem můžeme zařadit:  

 personální zdroje  

 lidé a jejich schopnosti, dovednosti,  
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 potenciál, 

 technologie – osvědčené postupy, know-how,  

 fyzický prostor – budovy, vybavení,  

 image organizace – vztahy s veřejností,  

 dostupné finanční a materiální zdroje.  

Příležitosti (opportunities) a hrozby (threats) jsou výčtem možností vnějších faktorů, 

které mohou mít v průběhu realizace přímý vliv na úspěšnost projektu. Jejich důkladná analýza je 

klíčová pro předpoklad dosažení definovaného cíle:  

 existence potřeby společnosti a pravděpodobnost jejího vývoje,  

 změny okolí projektu – kulturní, ekonomické, sociální atp.,  

 konkurence,  

 postoj k současným trendům. 

Výběr strategie 

Posledním krokem je volba optimální strategie. Jak využít silné, vylepšit slabé stránky, 

připravit se na možné hrozby a využít příležitostí. 

Při volbě SWOT strategie hledáte vzájemné působení mezi kvadranty: 

 

 SO – Ofenzivní strategie – Využití příležitostí za pomoci silných stránek. 

 ST – Defenzivní strategie – Za pomoci silných stránek minimalizovat hrozby. 

 WO – Strategie spojenectví – Využití příležitostí k odstranění nebo zmírnění slabých 

stránek. 

 WT – Strategie úniku/likvidace – Minimalizace dopadů hrozeb na slabý podnik. 

 

Mezi hledanými interakcemi jsou nejčastější ty propojující silné stránky s příležitostmi. 

Tyto interakce vedou k expanzi na trhu, novým produktům nebo lepším službám. Další 

interakce, které se dají sledovat jsou mezi slabými stránkami a hrozbami, ze kterých plynou 

například krizové plány. Dále pak využití silných stránek pro boj s hrozbami například agresivní 

strategií proti konkurenci. Dá se ovšem pracovat i se slabými stránkami a příležitostmi 

volbou spolehlivého spojence. (Pořízek, 2019) 
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4 Popis projektového řízení ve zvolené společnosti 

4.1 Popis zvolené společnosti 

Zvolená společnost je malý rodinný podnik zaměřený na výrobu a realizace exkluzivních 

šperků a klenot. Založena v roce 1994 na dálném východě Ruska (Jakutsko). Činnost společnosti: 

 Výroba šperků a klenot 

 Výroba suvenýrů z drahokamů a polodrahokamů Jakutska 

 Výroba mozaikových obrazů z barevných drahokamů 

 Velkoobchod a maloobchod: šperky, certifikované diamanty, ryzí zlato  

Cílem společnosti je zlepšení své pozice na trhu šperků v Rusku a světa. Mise společnosti 

jsou vytváření šperků s nejvyšší kvalitou, vysílaní kulturních hodnot a předávání tradic 

šperkařského řemesla, zachování kontinuity generací a pomáhat lidem ozdobit nejjasnější 

okamžiky v jejich životě. 

V současně době firma má 5 poboček v 5 městech Ruska a momentálně společnost sčítá 

méně než 50 zaměstnanců. 

4.1.1 Struktura společnosti 

 

 

 Organizační struktura firmy sestává z malého počtu zaměstnanců, ale většina z nich je 

klíčová, ale bez problémů se navzájem nahrazují při absenci jiných, kromě výrobního oddělení. 

Projektový tým se obvykle skládá ze zástupce ředitele, vedoucích marketingových a obchodních 
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Obrázek 5 Organizační struktura podniku (Vlastní zpracování) 
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oddělení, manažerů a prodavače. Generální ředitel a jeho zástupce podepisují a přijímají všechny 

závěrečné procesy.  

4.2 Metodika projektového řízení společnosti 

Hlavními projekty společnosti jsou výstavy. Společnost muže být účastníkem nebo 

organizátorem výstavy. Výstava má několik hlavních cílů: hledaní a podepisování nových 

partnerských smluv, příjem zakázek na výrobu exkluzivních šperků a klenot z drahých kovů a 

drahokamů, zvýšení imagu a založení nových obchodních vztahů.  Každý projekt je odlišný, ale 

má stejný záměr, aby došlo k zvýšení zisku. Výsledkem projektu muže být výroba nového 

exkluzivního šperku, uzavíraní smlouvy nebo zvýšení povědomí o společnosti. Projekty se dělí na 

3 činnosti: organizace výstavy, účast ve výstavě, vytváření šperku. 

Prvním krokem je analýza výstav na příští rok, vždy provádí na konci roku. Výstavy jsou 

republikové, mezinárodni a tuzemské. Výběr zaleží na několika faktorech, jako jsou datum, 

rentabilita a lokalita (město, země). Dále jde sestavení předběžného plánu. Třetím krokem je 

schválení výstavního plánu na rok. Všechno musí být schváleno generálním ředitelem.  

Každoročně společnost plánují a se zúčastňují kolem 10 výstav. Průměrné délka počítá tak, 

že 5 dní příprava právnických dokumentů, 1 den přípravy prostoru a 5 dní konání akcí. Počet 

zaměstnanců je cca 2-5 lidí. 

4.2.1 Organizace výstav 

1. Stanovení dne konání výstavy nebo soukromou akci, délka 3-5 dní. 

Po každoročním rozboru budoucích výstav, kterých se může firma zúčastnit, je vybrán 

optimální čas pro pořádání vlastní výstavy, většinou se na konci ledna nic důležitého nekoná. Na 

základě dlouholetých zkušeností je optimální délka výstavy 3-5 dní, která zahrnuje prezentaci 

firmy a nových produktů, uzavřenou přehlídku na pozvání s následným podpisem partnerských či 

individuálních smluv a také otevřenou den pro všechny. Kolegiální diskuse, ale schválí generální 

ředitel. 

2. Místo konání (město, prostor). 

Výběr podle ceně, vizuálnímu vzhledu a průchodnosti. Prostor musí být dostatečně velký a 

světlý, zohledňují se i minulé zkušenosti. Kolegiální diskuse, ale schválí generální ředitel. 

3. Odhad nákladů a určení rozpočtu. Na základě minulých ročníků a analýze trhu. 

4. Odhad příjmů a rentability. Na základě minulých ročníků a analýze trhu. 

5. Personál, počet zaměstnanců od 10 do 30 lidí. 
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Obsluha a personál jsou vlastní, ale v případě potřeby se přidávají lidé, kteří již májí pracovní 

zkušenosti s firmou. Každoročně probíhá školení nového personálu v hlavním kanceláři. Nájem 

foto/videografa.  

6. Sestavení programu, příprava prostoru, propagace, nájem a dovoz zařízení, catering. 

Doplňkové osvětlení prostoru, příprava a kontrola zvuku (hudba, mikrofon). Tvorba, tisk a 

distribuce plakátů, sdílení informací na sociálních sítích. Stanovení podmínek doprovodného 

programu. Příprava cateringu. 

7. Uzavíraní smluv před akcí zařízení (vitríny), ostraha, dovoz, deklarace (foto produktů, 

váha, popis drahokamů, přesná hodnota), organizátor (prostor, místo), propagace (reklama, 

vizitky, letáky, hosteska).  

8. Provedení a kontrola výstavy. 

9. Uzavíraní smluv v den konání akcí, sběr objednávek. 

10. Ukončení a hodnocení výstavy. 

Úklid prostoru, sběr zpětné vazby, seznam prodaných zboží, výplata personálu, celkové 

hodnocení. 

4.2.2 Produkce 

Jedním z cílů výstav je soubor individuálních zakázek, každá z nich je jedinečná, jelikož 

se mohou lišit všechny fáze výroby, a to přístup k zákazníkům, výběr a typ brusu drahokamů, 

finální design výrobku a druh použitých surovin. Hlavními produkty společnosti jsou exkluzivní 

šperky a obrazy s použitím kamenných třísek z polodrahokamů. Na výstavě jsou prodiskutovány 

všechny fáze, jsou stanoveny časové rámce a nutně potvrzeny podpisem smlouvy. Pokud je 

objednávka velmi složitá, bude účtována záloha ve výši 50 %. Všechny šperky jsou vytvářeny 

ručně zkušenými klenotníky při zachování firemního stylu a mají výrobní označení. Po ukončení 

prací je každý výrobek odeslán státnímu dozoru k určení ryzosti a zapsaní do rejstříku. Co se týče 

obrazů, zakázky se dělají především podle fotky nebo náčrtu (reference) zákazníka, vše ostatní je 

na uvážení umělce, jediné, o čem mohou diskutovat je zlomek a barva polodrahokamů. 

4.3 Analýza projektového prostředí zvolené společnosti 

Na základě rozhovorů s klíčovými zaměstnanci a osobního pozorování je zjištěno, že 

projektový tým tvoří vedoucí firmy nebo jeho zástupce, zaměstnanci marketingových oddělení, 

obchodní zaměstnanci, PR pracovníci, projektový manažer a specialisté na šperky. Všechny 

plánovací procesy jsou kolegiálně diskutovány. Každý krok je vysloven, ale ne vždy 

zdokumentován. Většina realizačních procesů je také špatně zdokumentována, nejčastěji proto, 
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aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám v komunikaci mezi členy projektového týmu, ale 

všemožné dokumenty, účtenky a podobné reportovací dokumenty se shromažďují a ukládají pro 

kontrolu rozpočtu na konci projektu. Vzhledem k tomu, že společnost je na trhu více než 25 let, 

většina procesů nevyžaduje detailní analýzu a probíhá poloautomaticky, hraje přítomnost lidské 

vztahy v sektoru luxusního zboží obrovskou roli dosažení určitých cílů. Dobrá reputace pomáhá 

uzavírat lepší smlouvy s pronájmem prostor nebo nutné vybavení. Reputace taky umožňuje získat 

lepší pozici na výstavě a snižuje náklady na účast, v některých případech je možné obdržet přímou 

pozvánku od organizátorů, bez nákladů na účast. Velké množství projektů v různých směrech 

pomáhá malým podnikům udržet se na trhu, proto se společnost snaží účastnit a pořádat velké 

množství výstav v průběhu roku. Donedávna byl online prodej šperků na území Ruské federace 

zakázán, takže to byl jediný způsob dopravy a prodeje produktů do jiných měst a zemí. Důvěra 

hraje v takových podnicích obrovskou roli, takže nástup nových zaměstnanců na klíčové pozice 

může velmi poškodit všechny procesy ve firmě a následně bude nutné řadu procesů zpomalit a 

vyžadovat další kontrolu. 

4.4 Vyhodnocení dotazníkového šetření  

Pomocí anketní služby Survio.cz byla dotazována projektová skupina společnosti, která se 

zúčastnila jednou z posledních mezinárodních výstav společnosti. Projektový tým se skládá ze 

zaměstnanců různých úrovní, od zástupce ředitele až po prodavače. Otázky byly zaměřeny na 

pochopení prostředí projektového řízení ve zvolené společnosti a postoje k mezinárodním 

standardům. Následně předložený dotazník vyplnilo třináct respondentů. 

 
Obrázek 6 Otázka 1 „Znáte pojem projektového řízení (managementu)?“ (Vlastní zpracování) 

 

Diagram ukazuje, že většina (téměř 70 %) zaměstnanců zná, co je projektové řízení, což 

znamená, že dokážou odlišit každodenní aktivity od projektových. Procento (kolem 30 %) ukazuje, 

že pro účast v projektových procesech není nutné učit se teorii projektového řízení. 
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Obrázek 7 Otázka 2 „Jaký mezinárodní standard znáte?“ (Vlastní zpracování) 

 

 Z grafu vyplývá, že přibližně 85 % (což je hodně) respondentů nezná žádný mezinárodní 

standard, lze konstatovat, že v malých podnicích se ve skutečnosti žádné standardy projektového 

řízení neuplatňují a téměř vše probíhá metodou pokus-omyl, v průběhu desítek let, což pomáhá 

udržet se na rychle rostoucím trhu v době vysoce rozvinutých informačních technologií. Ale byly 

taky zaregistrovány 2 odpovědi (ostatní 15 %) respondentů, ze kterých vyplývá, že ve svém 

životě se potkávali 2 různé standardy, jako ICB od IPMA a PRINCE2. 

 

Obrázek 8 Otázka 3 „Ve kterou procesní skupině působíte?“ (Vlastní zpracování) 

 

 Z následujícího grafu vyplývá, že v malém podniku jsou do realizace projektu zapojeni 

všichni členové projektového týmu, protože každý hraje důležitou roli ve většině procesů, aby se 

zátěž rovnoměrně rozložila mezi zaměstnance. Je také vidět, že na zahájení a dokončení procesů 

se podílejí 2 lidé z vedení, aby nedošlo k omylu jednoho, druhý opakovaně kontroluje důležité 

procesy, jako je podepisování a přebírání dokumentů. V plánovacích procesech se účastní téměř 

necelá polovina celé skupiny, zahrnuje všechny klíčové zaměstnance společnosti, kteří dobře znají 

každý krok budoucího projektu a mají v této oblasti bohaté zkušenosti. Monitorování a kontrola 

jsou v kompetenci zástupce ředitele a několika manažerů. 
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Obrázek 9 Otázka 4 „Jak hodnotíte projektové prostředí společnosti?“ (Vlastní zpracování) 

 

 Všichni respondenti byli dotázáni, jak hodnotí projektové prostředí firmy od 1 do 10, z 

grafu je patrné, že 10 lidí (asi 75 %) jej ohodnotilo 7 a více/10, což obecně ukazuje, že lidé jsou s 

pracovním procesem spokojeni, ale existuje prostor pro pokrok. Jeden respondent odpověděl 5/10 

a projektové prostředí hodnotí jako relativně průměrné, zbylí 2 lidé ho ohodnotili 3/10, což svědčí 

o nespokojenosti s prostředím. 

4.5 SWOT Analýza projektového prostředí společnosti 

Silné stránky 

1. vyměnitelnost a samostatnost 

pracovníků  

2. velké pracovní zkušenosti  

3. unikátnost každého šperku 

4. individuální přístup ke klientům 

5. dobrá reputace značky 

 

Slabé stránky 

1. zastaralý vzhled na vedení projektu  

2. dokumentace PM   

3. software v oblasti PM 

4. nedostatek loajality zákazníků ke 

značce 

5. nedostatek finančních prostředků na 

reklamu 

 

Příležitosti 

1. rostoucí zisk  

2. zlepšení postavení na trhu 

3. stažení konkurentů z trhu 

4. vznik nových partnerů 

5. možnost snížení úrovně daňového 

zatížení 

 

Hrozby 

1. změny tržního prostředí 

2. malý počet klientů kvůli lockdownu  

3. krizová situace v zemi 

4. neuspokojivá práce organizátorů 

výstavy 

5. zvýšení konkurence 

 
Tabulka 8 SWOT matice projektového prostředí společnosti (Vlastní zpracování) 

 

Jako první k silným stránkám patří vyměnitelnost a samostatnost, což znamená, že každý 

člen týmu může snadno nahradit jiného, přičemž výsledek se příliš nezmění. Veškeré projektové i 

mimoprojektové činnosti díky zkušenému týmu nevzbuzují otázky a často probíhají bez kritických 

chyb. Jedinečnost každého šperku výrazně zvyšuje predispozici zákazníka ke koupi, což je jedním 
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z hlavních cílů projektů, dosažení zisku. Individuální přístup k zákazníkům a dobrá reputace 

značky zvyšuje loajalitu návštěvníků a šanci, že se nakoupí vícekrát. 

První slabou stránkou je zastaralý vzhled na vedení projektů, což znamená, že dosud nebyl 

použit žádný z uznávaných mezinárodních standardů PM, z toho vyplývají následující 2 slabiny, 

respektive nedostatek dokumentaci každého kroku projektového managementu a vhodný software 

z oblasti PM. I když se našimi silnými stránkami snažíme zvýšit loajalitu zákazníků, stále to pro 

společnost zůstává nedostatečné. Slabou stránkou společnosti je také nedostatek velkého 

reklamního rozpočtu, což se projevuje v nízkém uznání mezi běžnými návštěvníky výstavy. 

Příležitosti: zlepšení projektového prostředí může vést ke zvýšení zisku, a tedy k silnější 

pozici na trhu. Odchod konkurentů z trhu otevírá přístup k doplňkovému přílivu zákazníků. Nová 

partnerství otevírají nové distribuční kanály a možnost získat unikátní zkušenosti. Snížení daňové 

zátěže stimuluje rozvoj podnikání. 

Hrozby: pomalá reakce na změny tržního prostředí může výrazně ovlivnit tržby firmy, 

např. čím jsou lidé starší, tím těžší drží krok s vývojem nových informačních technologií. 

Pandemie má silný dopad i na práci výstav, tok lidí se snižuje, a tím i návštěvnost. Krizové situace 

v zemi nutí lidi utrácet méně peněz za luxusní zboží a snaží se uschovat peníze na lepší dobu. 

Špatná práce organizátorů negativně ovlivňuje náladu kupujících a následně i pokles chuti něco 

koupit. Vznik konkurentů na trhu snižuje zisky. 

4.5.1 Strategie SWOT analýzy 

SO (Silné stránky + příležitosti) – Je nutné uplatňovat modernější způsoby propagace zboží na 

trhu. Zvyšování uznání společnosti prostřednictvím kulturního rozvoje republiky (Jakutsko). S 

pomocí zkušeností zaměstnanců a unikátních produktů je možné se zapojit a realizovat nové 

projekty spolupráce se zajímavými partnery, což také zlepší uznání a reputaci obou účastníků. 

ST (Silné stránky + hrozby) – Jednou z hrozeb je zvýšená konkurence, a možný vývoj 

limitovaných koncepčních kolekcí pro zvýšení zájmu zákazníků pomůže udržet starých klientů a 

přilákat nových. K tvorbě takových kolekcí se využívá analýza prodejní zkušenosti a individuální 

přístup, který pomáhá lépe porozumět preferencím zákazníků. 

WO (Slabé stránky + příležitosti) - Pro pokrytí velké geografie měst, kde jsou možné výstavy se 

zbožím společnosti, je možné převádět produkty na třetí strany, což může přilákat nové zákazníky 

a také zvýšit příjmy. Se snížením daňové zátěže se otevřou další možnosti navýšení financí na 

využívání reklamy a nákup nového softwaru. Noví partneři mohou pomoci podívat se na 

projektové řízení z nového pohledu, sdílet své zkušenosti, což může také zlepšit některé pracovní 

postupy. 



 
 

 

 

 52 

WT (Slabé stránky + hrozby) - Případná účast na různých online konferencích, veletrzích a 

podobných akcích, rozvoj sociálních sítí a zajímavé reklamní kampaně zvyšují informovanost a 

dokážou zákazníky navyknout na nákup přes internet, v případě dalších omezení tak, aby existoval 

další distribuční kanál. Nové vize projektového řízení mohou zlepšit práci organizátorů (vlastních 

i cizích) výstav, aby se předešlo negativním důsledkům. 
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5 Komparace řízení projektu zvolené společnosti s mezinárodními 

standardy projektového řízení 

5.1 Porovnání metodiky PMI s projektovým řízením vybrané společnosti  

5.1.1 Představení konkrétního projektu 

Project charter (projektová charta) 

Název: XYZ veletrh 

PM: Vedoucí marketingového oddělení 

Účel: Hlavním účelem veletrhů společnosti najit nové zákazníky (či distributory) a podepsat 

dlouhodobé smlouvy o realizace distribuce šperku. Další dílčí cíle jsou podpora vztahu s existující 

zákazníky a partnery (či distributory); zvýšeni známosti značky na trhu; z dlouhodobého hlediska 

zvýšení přijmu. 

Cíl: Organizace ročního veletrhů 

Rozsah projektu 

Výstupy: získat nové zákazníky (nepatři sem podpis faktické smlouvy) 

Projektový tým a zdroje: zaměstnance firmy (vedoucí marketingového oddělení, marketingový 

manažer, manažer prodeje, zástupce ředitele) 

Rozpočet: 1 500 000 Kč 

Stakeholdery:  

 

 

Seznam 
stakeholderů

Zaměstnaci 
firmy

Vedení 
firmy

Manažer 
akcí a 

rezervací 
v mistě 
konání

Dopravní 
společnost

Tisková 
společnost

Cateringová 
společnost

Photo/video
grapher

AVI 
technici

Obrázek 10 Seznam stakeholderů (Vlastní zpracování) 
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Za účelem, aby společnost byla schopná lépe, jak se liší metodiky, snažil jsem přizpůsobit 

metodiku společnosti k mezinárodnímu standardu. V kapitole jsou uvedeny všechny procesy a 

dokumenty, které musí mít projekt podle PMBOK. 

Ve společnosti XYZ plánovaní celého projektu lze rozdělit na 3 fáze které trvá 6 měsíců: 

V průběhu první fáze vedeni firmy (generální ředitel, zástupce ředitele, ředitele poboček) 

projednává hlavní účel projektu, terminy, kde může být uskutečněn a také celkový rozpočet 

(plánovaní a schvalovaní). Na zaklade těchto požadavku vedoucí projektu (ve firme to je vedoucí 

marketingového oddělení) musí vypracovat projektový plán a plánování lidských zdrojů. Vedoucí 

projektu vytváří tým, který bude pracovat na projektu a nést zodpovědnost za celou realizace. 

Vedoucí projektu ale neplánuje rozdělení práce na základě časového rámce, mají jenom termín 

začátku a konečnou realizace projektu co lze vylepšit.  

Ve druhé fázi, vedoucí projektu a ostatní pracovníci připravují místnost, provádí registrace 

účastníků, kontrolují, aby průběh akce byl v pořádku.  

Ve třetí fázi, vedoucí projektu hodnotí výsledky, a tým rozesílá poděkováni, suvenýry a 

kontroluje splatnost finálních faktur od dodavatelů.  

5.1.2 WBS roční veletrh společnosti 

 
 

 

1. Fáze (pre-
event)

Administrativní
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designů
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lních zákazníků

Rozesílání 
pozvánek

Vyhledávání a 
odsouhlasení 

místa

Sál a Catering

Obrázek 11 První (předprojektová) fáze (Vlastní zpracování) 
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V první fázi u všech všechny plánovacích procesů, na rozdíl od standardů chybí přesné 

datování každého kroku (harmonogram) a kdo je odpovědný (matice odpovědnosti). Taky nemají 

finanční plán, chybí odhad nákladů a příjmů. Není také uvedeno, se kterými organizacemi existují 

dohody ohledně místa, tisku a stravování, pro člověka zvenčí to může být zdrcující úkol, ale ve 

firmě jde všechno dobře, protože každý člen týmu přesně ví, co potřebuje na to, že má poměrně 

značné pracovní zkušenosti. 

  

 

 Druhá fáze ukazuje přibližný průběh akce. Taky chybí matice odpovědnosti, kdo vše řídí a 

na koho se v případě nouze obrátit, ale v malém podniku je to celkem přijatelné. Kontrola a 

monitoring probíhá za přímé přítomnosti vedení společnosti (generálního ředitele nebo zástupce). 

 
Obrázek 13 Třetí (poprojektová) fáze (Vlastní zpracování) 

 

 V třetí fáze taky chybí matice odpovědnosti, popis procesů uzavíraní projektu a kritérií 

hodnocení.  

5.1.3 Komunikační plán 

 Komunikace s managementem 

What&Who (Co a kdo): Informace nabízené vedením, jako jsou: datum, město, rozpočet, 

standard ubytování a jídla a další požadavky akce. 

How (Jak): Je lepší mít na začátku formální schůzku s celým vedením, pak možná nějakou 

neformální přes e-mail. 

When (Kdy): častá komunikace, protože během projektu je potřeba mít málo finálních schválení 

3. Fáze (post 
event)

Rozesílání 
poděkovaní

Hodnocení 
výsledků

Obrázek 12 Druhá (projektová) fáze (Vlastní zpracování) 
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Whether (Zda): Při komunikaci musíme vzít v úvahu postavení a sociální úroveň lidí a kulturní 

rozdíly, protože vedení společnosti má různé národnosti. 

 Komunikace s partnery 

Who (Kdo): Mezi naše partnery patří hotely, restaurace, autopůjčovny a další dodavatelé. 

What (Co): když si například vybíráme hotel, potřebujeme znát úroveň hotelu, schopnost pořádat 

schůzky a akce, služby a zařízení a vyjednávat o ceně. 

How (Jak): V hotelu a restauraci musíme zkontrolovat pokoje, menu a služby, poté se setkat s 

manažerem, abychom probrali některé podrobnosti o spolupráci. 

When (Kdy): Minimálně dvakrát do hotelu a restaurace. A pro ostatní ne příliš často, pokud 

nedojde k nějakým změnám. 

Whether (Zda): Ujistěte se, že informace, které předáváme, jsou přesné, a pokud se něco změní, 

musíme o tom včas informovat našeho partnera. Například čas a počet lidí. 

 Komunikace s kolegy (související s řízením lidských zdrojů) 

Zadání úkolů různým zaměstnancům pomocí osobní komunikace, protože nejsme velká 

společnost. 

 Komunikace v organizaci plně odpovídá standardu, je dobře popsáno, jak se chovat u lidí 

s přihlédnutím k jejich postavení a typu činnosti, s jedinou výhradou, že nejsou využity všechny 

výhody rozvoje informačních technologií, nicméně v této oblasti, tato činnost nehraje příliš silnou 

roli, aby výrazně ovlivnila výsledky projektů společnosti. 

5.1.4 Matice rizik 

 
Obrázek 14 Matice rizik (Vlastní zpracování) 
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Vybavení AVI: pravděpodobnost je velká, protože technické vybavení může neočekávaně přestat 

fungovat, ale abychom toto riziko minimalizovali, můžeme před tím zkontrolovat všechna zařízení 

a mít další nebo náhradní. Dopad je střední, protože jeho oprava ztratí čas a může ovlivnit průběh 

akce. 

Stavba a příprava: během přípravné doby v den akce se může stát cokoliv a některé kontrakce 

nebo bannery mohou být rozbité, důležité pro dostatek času na vyřešení problému. 

Počasí: pravděpodobnost je malá, protože můžeme použít předpověď počasí k jeho předpovědi a 

minimalizovat venkovní aktivity. Může to ovlivnit lety, tedy počty hostů. 

Jídlo: pravděpodobnost je střední, protože mohou být nespokojeni se službami a vybavením 

hotelu, případně mohou být alergičtí na některé potraviny. Dopad je také střední, protože tento 

dopad je individuální. 

Lidé: pravděpodobnost je malá, protože lidé obvykle na akci nebudou chybět. Dopad je střední, 

protože mohou najít jiného kolegu, který ho zastoupí, aby úkol dokončil. 

PMBOK používá registr rizik, který lépe zobrazuje a popisuje všechna možná rizika, kdo 

je odpovědný za to, aby se tak nestalo, a kdo řeší problém, pokud nastane.  Má také podrobnější 

popis dopadů s jiným měřítkem, vypracovány strategie pro alternativní jednání a preventivní 

opatření. 

5.1.5 Řízení kvality 

Zajištění kvality: protože odpovědným projektovým týmem jsou zaměstnanci společnosti, je 

vedení přesvědčeno o kvalitě zajištění. Aby však byla zaručena kvalita, projektový tým musí: 

 Zaměřit se na školení zaměstnanců a vybavit dobrými komunikačními a koordinačními 

schopnostmi. Když dojde k nějakým změnám, musí mít schopnost řešit problémy 

 Znát poměrně dobře hotely, restaurace a další dodavatele a budovat s nimi dobrý 

kooperativní vztah 

Plánování kvality: Vzhledem ke standardu této každoroční akce musí společnost využít zdroje a 

odborné znalosti k výběru nejlepšího místa, cateringové společnosti a dalších dodavatelů. 

Kontrola kvality (podle analýzy rizik): předvídat a minimalizovat. Sledovat předpověď počasí a 

připravit se na případ špatného počasí. Zkontrolovat, zda účastníci nemají nějaké zvláštní 

požadavky na jídlo. Zkontrolovat všechna zařízení, které bude použito, jako jsou: projektor, 

mikrofon, LED, audio systém a počítače. 

 Kompletně shoduje se standardem PMBOK od PMI. 
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Obrázek 15 Cyklus monitorování a kontroly kvality (Vlastní zpracování) 

5.1.6 Shrnutí 

Podle standardů PMI PMBOK každý proces vždycky má své výstupu a v porovnání je vidět, 

že ve společnosti chybí dokumentace několika procesů. K takovým procesem patří: plánování a 

vytvoření přesného harmonogramu projektu, definice rozsahu projektu a dokumentace každého 

kroku s následujícím odeslaní na akceptování a podepisování generálnímu řediteli, jejich 

posloupnost a posouzení v rámci projektu taky neexistují v písemné podobě. 

5.2 Porovnání metodiky IPMA s projektovém řízením vybrané společnosti  

Společnost nemá oddělení projektového řízení, proto bude uděleno porovnání se standardem 

projektové skupiny jako celek. U každého elementu kompetencí IPMA uvádí doporučované 

znalosti, dovednosti a také klíčové indikátory, podle kterých je možné zjistit, jaké kompetencí mají 

nebo nemají, a co potřebují dodatečně naučit. Níže rozepsaný kontextové a behaviorální 

kompetencí projektového týmu, technické kompetencí budou popsaná stručně, protože je velmi 

podobná se standardem od PMI PMBOK. 

LEGENDA: 🗸 – umí; × - musí dodatečně naučit. 

podrobný přehled viz příloha č. 1 

5.2.1 Kontextové kompetencí 

K1 Strategie, K4 Moc a zájem, K5 Kultura a hodnoty 🗸. 

Stanovení 
potřeb 
firmy

Vyvíjení 
programu 

akce

Akceptace 
vedením

Identifikace 
a spojení se 

všemi 
stranami

Realizace 
a dodání

Monitoring



 
 

 

 

 59 

Projektová skupina má všechny kompetence odpovídající klíčovým indikátorům 

uvedeným ve standardu, jako jsou soulad s misí a vizí organizace, posouzení osobních ambicí a 

zájmů druhých a jejich možného vlivu na projekt, posouzení charakteru a hodnot kulturního 

prostředí, ve kterém se projekt realizuje, a jejich důsledků pro projekt atd. 

K2 Systém řízení, struktura a procesy ×. 

Znají principy projektů, ale s výrazným nedostatkem teoretického základu je většina 

procesů doprovázena rozsáhlými zkušenostmi v této oblasti. Aplikace norem reportingu mateřské 

organizace do projektu s využitím konkrétních nástrojů a metod taky chybí. 

K3 Shoda se standardy a předpisy ×. 

Projektová činnost společnosti ne souvisí s kompetencí, podle 4. indikátoru, protože ne 

ovlivňují environmentální prostředí. 

Pátý indikátor, všechny procesy související s projekty byly vypracovány na základě 

mnohaletých zkušenosti, pokusů a omylů, ve firmě nebyly nikdy použity žádné mezinárodní a jiné 

standardy projektového řízení. 

5.2.2 Behaviorální kompetence 

B1 Sebereflexe a sebeřízení, B2 Osobní integrita a spolehlivost 🗸. 

 Tyto kompetence jsou velmi vhodné pro popis projektového týmu společnosti, na základě 

těchto ukazatelů se buduje chování lidí v různých situacích v procesu projektového řízení. Silný 

pracovní kolektiv se neustále vyvíjí a přizpůsobuje různým okolnostem. Dělí se o své zkušenosti 

a diskutujte o nich. Mohou se podívat na své zkušenosti zvenčí. Využívá zkušenosti k vytváření 

hypotéz o lidech a situacích. Organizují svou práci s ohledem na situaci a dostupné zdroje. 

B3 Komunikační dovednost ×. 

Ne používají nové komunikační technologii, jako webináře, cloud technology, 

telekonference. Pracovní chaty jsou hlavním způsobem komunikace. Vytvořují atmosféru 

otevřenosti a vzájemného respektu. Snížení napětí prostřednictvím humoru. 

B4 Zainteresovanost a vztahy ×. 

2. indikátor: neexistuje nutnost ve vytváření a organizace networkingu, společnost je stará 

a střední věk zaměstnanců je vysoký, proto efektivita snižují. Ostatní klíčové indikátory splňují 

podle kritérií, jako aktivní vyhledávání možností a situací pro vytvoření nových kontaktů, zájem 

o problémy ostatních a nabídka pomoci, rozdělování úkolů členům týmu na základě důvěry. 

Zdůrazňuje, že pro úspěch je zásadní zapojení všech. 
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B5 Vůdcovství ×. 

Svým chováním, přístupem a slovy každý člen týmu dává najevo, že ho výsledky projektu 

zajímají. Třetí klíčový indikátor kompetence není plně využíván nebo je prováděn extrémně 

zřídka, nikdo se nevěnuje cílenému coachingu a mentoringu, vše se děje prostřednictvím sdílení 

zkušeností kolegům a přímého pozorování od těch, kteří tuto zkušenost nemají. Ve společnosti 

všechno akceptuje generální ředitel, proto užití vlivu a moci v projektové skupině asi neexistuje, 

spíš funguje princip rovnoprávnosti. 

B6 Týmová práce 🗸. 

 Vše ve společnosti je založeno na produktivní týmové práci, jak ve fázi plánování, tak ve 

fázi realizace, problémy se řeší společně. Plná týmová podpora, chyby a neúspěchy jsou vyřešeny 

a zohledněny v následujících projektech. 

B7 Konflikty a krize, B8 Kreativita, vynalézavost a důvtip, B10 Orientace na výsledky 🗸. 

 Projektová skupina plně splňuje tyto 3 kompetence, splňuje všechna potřebná kritéria a 

úspěšně je aplikuje v praxi. 

B9 Vyjednávání ×. 

Nelze přesně vědět, jak se lidé při vyjednáních chovají, co dokumentují a co ne. Lze 

předpokládat, že většina indikátorů je při jednáních plněna dobře, snad kromě vedení specifické 

dokumentace, která výsledky příliš neovlivňuje. Je důležité vzít v úvahu, že jednání jsou vedena 

především o uzavírání obchodních transakcí a pronájmu prostor, kde není pro obě strany tak 

obtížné se dohodnout, a důležité jsou pouze právní aspekty. 

5.2.3 Technické kompetence 

T1 Návrh projektu, programu nebo portfolia, T2 Požadavky a cíle, Přínosy a cíle, T3 Rozsah 

projektu, T6 Kvalita, T7 Finance, T8 Zdroje, T12 Zainteresované strany, T9 Obstarávání (a 

partnerství), T10 Plánování a operativní řízení, T13 Transformace a organizační změny, T14 

Výběr a vyváženost 🗸. 

 Všechny technické kompetence tak či onak projektový tým má a v životě uplatňuje, protože 

bez nich by nebylo možné provádět projektové aktivity tak dlouhou dobu. Podrobnější, co dělají a 

nedělají bylo popsáno v kapitole srovnání se standardem od PMI. 

 T4 Čas 🗸. 

Mnohaleté zkušenosti pomáhá při plánování procesů v časovém rozmezí. 

T5 Organizace projektu, programu, portfolia a práce s informacemi ×. 
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Ve srovnání se standardem si udržují slabou dokumentaci, většina dokumentů má buď 

jinou formu, nebo se nepoužívá vůbec, možná z důvodu zbytečného používání. Všechny role 

v projektovém týmu jsou intuitivní, každý dělá, co umí lépe a odpovídá sám za sebe. Tok informaci 

asi má chaoticky charakter. 

T11 Rizika a příležitosti ×. 

Nedostatek některých aspektů v této kompetenci vyplývá z předchozí kompetence, protože 

analýza rizik má trochu jinou podobu, některé věci se neberou v úvahu, a proto nemají přesnou 

strategii prevence a protiopatření. 

5.3 Návrhy na zlepšení a odhad dopadu implementace představených návrhů 

Na základě analýzy projektového prostředí společnosti, porovnání s mezinárodními 

standardami a SWOT analýzy, byly zpracovány návrhy zlepšení metodiky projektového řízení 

společnosti. Je velmi obtížné vypočítat přesné částky, protože nemám celé účetnictví firmy za rok, 

znám pouze přibližné údaje získané rozhovorem s ředitelem. Je třeba vzít v úvahu i to, že většina 

zaměstnanců společnosti nemá uzavřenou pracovní smlouvu, jelikož se jedná o rodinný podnik, 

takže některé výdaje, které mohou být odečteny z obratu, nejsou zohledněny. Avšak byly 

provedeny přibližné výpočty finančních prostředků použitých na projektové řízení. Celkový roční 

zisk společnosti tvoří maloobchodní tržby ve vlastních fyzických prodejnách, tržby na výstavách, 

smlouvy uzavřené na výstavách (velké zakázky), nákupy ostatních klenotnictví pro maloobchod 

po výstavě a individuální zakázky. Příjmy z výstav a činností s nimi souvisejících tvoří cca 60 % 

celkového zisku společnosti, proto je velmi důležité zlepšovat procesy projektového řízení. 

5.3.1 Vytvoření oddělení projektového managementu 

 
Obrázek 16 Otázka 5 „Musí ve společnosti existovat oddělení projektového řízení (managementu)?“ (Vlastní 

zpracování) 

 

V dotazníku zazněla otázka potřeby v oddělení PM, většina členů projektové skupiny 

odpověděla, že „ANO“, odtud první návrh je vytvoření oddělení projektového řízení, tím se zvýší 

náklady společnosti, ale zkvalitní klíčové procesy projektové řízení a osvobodit vedení společnosti 
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od povinné přítomnosti na každé výstavě za účelem kontroly svých zaměstnanců. Další členy 

týmu, kteří jsou nuceni přerušit běžné činnosti ve firmě, mohou věnovat víc času své prací. 

Zjednoduší se tím i proces zaškolování nového personálu, který získá praxi pod přísným dohledem 

zkušených manažerů, což umožní společnosti účastnit se více výstav či jiných kulturních akcí. 

Průměrný plát projektového manažera v Moskvě je 35 000 Kč (přepočet kurzu na únor). 

Odhadovaný optimálním počet projektových manažerů bez asistentů ve společnosti je 3 

pracovníci, což znamená 105 000 Kč nákladů měsíčně, 1 260 000 Kč ročně. Jeden může kvalitně 

vést 8 projektů (výstav) ročně. Každá výstava přináší od 100 000 do 500 000 Kč a náklady jsou 

od 135 000 do 200 000 Kč, který se skládá ze vstupního vkladu za účast (50 000 - 100 000 Kč), 

reklama a propagace (5 000 Kč), nájem zařízení (15 000 – 20 000 Kč), cesta pracovníků do města 

konání a ubytování (25 000 – 35 000 Kč), výplata personálu (minimálně 35 000 Kč) a ostatní 

náklady (5 000 Kč).  1 ze 3 nových manažerů nahradí o zbaví vedení firmy od povinné účasti na 

výstavách, a 2 další poskytnout možnost účasti na větším počtu výstav, což zvýší celkový zisk 

společnosti. Příjem z 24 výstav ročně je zhruba 7 000 000 Kč a roční náklady jsou 3 600 000 – 

5 000 000 Kč. Odhadovaný roční hrubý zisk za účtem plátu manažerům je kolem 740 000 – 2 

140 000 Kč ročně. 

5.3.2 Zavedení mezinárodního standardu 

 
Obrázek 17 Otázka 6 „Chtěli byste, aby ve společnosti používali mezinárodní metodiky v projektovém 

řízení?“ (Vlastní zpracování) 

 

 
Obrázek 18 Otázka 7 „Musí projektové manažeři mít speciální kvalifikace či vzdělaní?“ (Vlastní zpracování) 
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Dále jsem v dotazníku ptal, zda by chtěli ve svém prostředí využívat mezinárodní praktiky 

(metodiky) a zda by měl být projektový manažer v této oblasti kvalifikovaný či vzdělaný. Z 

výsledků jednoznačně vyplývá, že respondenti by tyto metody při své práci raději použili, nebo to 

alespoň zkusili a následně uvedli přesnou odpověď. Pro většinu to bude nová zkušenost a jasný 

vývoj, i když ne všechny aspekty metod se ve firmě uchytí, rozhodně to zvýší jejich teoretickou 

základnu a rozšíří obzory, což umožní podívat se na některé věci z jiného názoru. Mít kvalifikaci 

nebo vzdělání je nutnost, protože to zvýší důvěru lidí a pomůže firmě rozvíjet se bez zbytečných 

pochybností, zkušenosti s použitím metodik bude mít obrovskou váhu v různých diskusích a 

rozhodováních. Další možnost zavadění mezinárodního standardu do metodiky společnosti 

potřebuje školení některých stálých členů projektové skupiny, což bude pro společnost znamenat 

méně nákladů než předchozí návrh. Přípravný 5denní kurz k certifikaci standardu od IPMA, který 

říká, jaké znalosti, dovednosti potřebuje projektový manažer mít, stojí 27 800 Kč bez DPH za 

jednoho účastníka, certifikace (zkouška) je 10 769 Kč s DPH (pro řádné členy) a členství jako 

právnická osoba 7 260 Kč s DPH ročně. Celkem 38 569 Kč na jednoho pracovníka. Druhý 

přípravný 5denní k certifikaci standardu od PMI, který definuje obecně procesy, které mají být na 

projektu řízeny, stojí 34 800 Kč bez DPH na jednoho účastníka, certifikace (zkouška) je 405 $ 

(přepočet na únor 9 200 Kč) pro řádné členy a členství je 139 $ (3 150 Kč). Celkem 47 150 Kč na 

jednoho pracovníka. Nejedná se o nové zaměstnance, což znamená, že maximálně muže 

společnost zaplatit školení pro 2 lidí, je to 77 138 + 7260 = 84 398 Kč a 94 300 Kč, celkem 178 698 

Kč. Ale vzhledem k tomu, že se jedná o lidí, kteří již zastávají nějakou pozici a nebudou moci vést 

8 projektů ročně, průměrný počet výstav společnosti bude cca 16, s přihlédnutím k pokračující 

účasti na projektech vedení společnosti. K tomu taky potřebují zvýšení měsíčný mzdy o 7 500 Kč 

každému.  Příjem z 16 výstav je zhruba 4 700 000 Kč a náklady jsou 2 160 000 – 3 200 000 Kč. 

Odhadovaný roční zisk za účtem zvýšeni mzdy a plátu na školení je 1 140 000 - 2 180 000 Kč pro 

první rok, další roky bez ztráty na školení (ale existuje možnost zvyšovaní úrovní kvalifikace, 

maximálně 4 roky).  Je vidět, že tato varianta zvyšuje zisk více než první varianta, ale je časově 

náročnější pro vedení společnosti, což může ovlivnit, jiné procesy, nesouvisející s řízením 

projektů. Každá výstava trvá kolem 14 dní, včetně přílety v město konání a odlety zpět, což 

znamená asi 7 dní 8 hodin (více než 8 hodin nelze pracovat dle zákoníku RF) práce (celkem 7 MD) 

a 7 dní po 4 hodin na vyjednávaní, přípravu k akcí, podepisování smluv atd (celkem 3,5 MD). A 

vedení společnosti zúčastní se na 12 z 16 výstav, což je 7*12+3,5*12=126 MD ročně. 
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5.3.3 Využívání nových informačních technologií 

Speciální software pro projektové řízení firma vůbec nepoužívá, je jich velké množství, ale 

průměrný věk klíčových zaměstnanců je cca 40-50 let, což použití takových technologií značně 

komplikuje, je pro ně jednodušší pracovat starým způsobem, protože to funguje, i když ne tak 

efektivně. Řešením by mohlo být přijetí nových mladých zaměstnanců, kteří by byli zodpovědní 

za veškerou technickou část práce, opět to také zvyšuje náklady společnosti, ale ušetří spoustu 

času a také zvyšuje celkovou efektivitu. Zlepší také vedení dokumentaci pro optimalizaci procesů 

a plnou kontrolu toku projektu pro přesnější plánování budoucích projektů, možnost plánovat a 

uzavírat jednotlivé kroky projektu.  

Je také známo, že online prostředí je slabé využíváno pro všechny druhy networkingu, 

workshopů, schůzek, komunikace a reklamy, neexistuje přímé spojení se zákazníky pro sběr 

zpětné vazby. A to by mohlo výrazně zlepšit představu o trhu, respektive postoj lidí k produktu, 

což by vedlo ke zvýšení porozumění vedení byznysu a zvýšení zájmu kolem společnosti. 

Obrovskou roli v uznání hraje také rozvoj sociálních sítí společnosti, což znamená, že potřebují 

dodatečně náklady na fotografa a přímou reklamu na platformě.  

Řešením je nájem do společnosti (v Moskvě) systémového administrátora s průměrným 

plátem 12 000 Kč a PR-specialistu s průměrným plátem 30 000 Kč. Dále je nákup licence softwaru 

(příloha č.3) pro řízení projektů cca 50$-100$ (1 200 – 2 400 Kč) měsíčně, 14 400 – 28 800 Kč 

ročně. Nákup pracovních notebooků cca 20 000 Kč za jeden kus, zapotřebí pro 2 nových 

zaměstnanců a 2 pro stávajících pro vedení dokumentace projektového řízení, celkem 80 000 Kč. 

Pro první rok celkové náklady jsou kolem 600 000 Kč. 

5.3.4 Zvýšení reklamního rozpočtu 

Jedním z hlavních problémů společnosti je nízká známost mezi širokou veřejností, dobrá 

kvalita výrobků je zajištěna přítomností stálých zákazníků, kteří si výrobky společnosti rok od 

roku kupují, ale počet nových zákazníků roste velmi pomalu. Řešením by mohlo být výrazné 

navýšení reklamního rozpočtu, dobré a promyšlené reklamní kampaně značně zvyšují příliv 

nových zákazníků. Kompetentní marketing posiluje důvěru v produkty společnosti a zvyšuje 

loajalitu, což ovlivňuje i zisky. Z předchozího návrhu vyplývá, že můžeme najmout PR-

specialistu, který může zvyšovat reklamní rozpočet pro své potřeby, současný stav společnosti 

umožňují zvýšení nákladů na reklamu a propagačních činnostech do 30 000 Kč měsíčné, což je 

360 000 Kč ročně. 
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5.3.5 Řízení projektových rizik 

Řízení rizik pomůže v projektu předvídat problémové situace a pomoci jim předcházet. Ve 

společnosti už existují procesy řízení projektových rizik, ale nesplňuje moderní požadavky a může 

způsobit vážné ztráty, například v 1 městě zákazníci kupovali pouze levné zboží, špatná analýza 

kupní síly města, v jiném městě došlo k tomu, že zboží bylo ukradeno, špatná práce personálu a 

slabé preventivní opatření. Takže aby k takovým případům nedocházelo, stojí za to zlepšit všechny 

procesy spojené s řízením rizik projektu. Na základě analýzy by měl být vytvořen registr rizik 

(příloha č. 2), který hodnotí na škále rizika. Registr rizik by měl být stručný a jednoduchý. Musí 

mít novou ratingovou stupnici pro pravděpodobnost určitých rizik a sílu jejich důsledků. 

Promyšlená strategie prevence možných rizik i jejich rychlé řešení v případě výskytu, jmenovat 

zodpovědné lidi, kteří budou řešit vznikající problémy. 

5.3.6 Zlepšení vedení dokumentace a vytvoření vlastní metodiky 

Vytvoření takové metodiky projektového řízení založené na mezinárodních standardech 

pomůže vyřešit mnoho problémů, které ve společnosti existují. Tato metodika zohlední všechna 

specifika činnosti společnosti (uvedené v předchozích podkapitolách), druh vyráběného zboží 

(šperky a klenoty, obrazy) a individuální přístup k zákazníkům. Společnost provádí celý výrobní 

cyklus: těžba surovin, vytváření výrobků a prodej zboží, což taky ovlivňují veškeré pracovní 

procesy. Bohaté zkušenosti společnosti v oblasti projektového řízení spojené se získáním 

certifikace nebo kvalifikace v této oblasti klíčovými zaměstnanci společnosti mohou tento návrh 

proměnit ve skutečnost a přinést velmi dobré výsledky, totiž vytvoření vlastní metodiky.  

Jedním ze způsobu řešení problému dokumentování může být používaní vzorových 

dokumentů, které slouží ke standardizace projektové dokumentace v podniku. Příklady dokumentů 

zvyšují orientaci manažerů ve fázích projektu, snižují riziko zapomenutí některých důležitých 

aspektů a zvyšují rychlost práce. Mezinárodní standardy navrhují velké množství dokumentů, ale 

některé se již používají v projektovém řízení společnosti a některé nejsou vhodné pro malé 

podniky, proto jsou navrženy hlavní chybějící dokumenty. 

Dokumenty, které podnik mohl by použít ve svém projektové řízení, jsou: 

 Business Case (příloha č. 4) 

 Harmonogram projektu (příloha č. 5) 

 Ganttův diagram (příloha č. 5) 

 Matice odpovědnosti (příloha č. 6) 
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6 Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo na základě analýzy projektového prostředí a jeho porovnání 

s mezinárodními standardy a představit návrhy na zlepšení vedení projektů ve společnosti XYZ. 

Bakalářská práce se skládá ze dvou častí teoretické a praktické. Teoretická část je zpracována 

formou literárního rešerše z různých odborných informačních zdrojů, byla zaměřena na definice 

obecních pojmů projektového řízení a popsání mezinárodních standardů PMBOK (Project 

Management Body Of Knowledge) od PMI a ICB (Individual Competence Baseline) od IPMA. 

Praktická část se skládá z popisu projektového prostředí společnosti, komparace metodiky 

s mezinárodními standardy a představení návrhů na zlepšení projektového řízení. Na základě 

rozhovorů s klíčovými zaměstnanci společnosti a provedení dotazníkového šetření byla popsaná 

struktura společnosti a také bylo analyzováno projektové řízení ve zvolené společnosti. Poté byly 

popsány všechny organizační kroky pro provedení vlastní výstavy společnosti a postupný proces 

vyrobení nového zboží. Pomocí dotazníku byl také zjišťován postoj projektového týmu k 

mezinárodním standardům a jejich hodnocení projektového prostředí společnosti Pro lepší 

pochopení projektového management byla také provedena SWOT analýza, která identifikovala 

silné a slabé stránky společnosti, jaké strategie se používají k využití příležitostí a řešení hrozeb. 

Dále bylo provedeno srovnání zavedené metodiky s mezinárodními standardy za účelem 

identifikace problémů, jako slabá dokumentace procesů, nedostatečné uznání kvůli malému 

rozpočtu pro reklamu, zastaralý vzhled na vedení projektů, nedostatečný úroveň řízení rizik 

projektů, nedostatek softwaru pro projektové řízení, časová náročnost u vedení společnosti a 

chybějící kvalifikace projektové skupiny. U všech identifikovaných problémů na základě všech 

provedených analýz a s přihlédnutím ke specifikům oblasti působení byly navrženy možnosti 

zlepšení systému vedení projektů ve zvolené společnosti, jako vytvoření oddělení projektového 

řízení a nájem 3 kvalifikovaných a zkušených projektových manažerů, dále také platba za školení 

již zaměstnaných osob. Poté je navrženo zavedení používaní informačních technologií, formou 

pronajmu nových zaměstnanců (systémový administrátor a PR-specialista), kteří budou spravovat 

softwarem projektového řízení a jiné komunikační prostředí (sociální sítě atd). Poté zvyšovaní 

reklamního rozpočtu, který částečně vyplývá z předchozího návrhu, totiž s pomocí práce PR-

specialisty a dalších možnostech propagace, jako televizní reklama, časopisy, letáky, vizitky, 

billboardy atd. Následuje návrh je zlepšení řízení rizik projektu s pomocí zavadění registru rizik. 

Posledním návrhem je vytvoření vlastní metodiky projektového řízení na základě mezinárodních 

standardů i vlastních zkušenosti a zlepšení vedení dokumentace používáním vzorových 

dokumentů. Jsou předpokládány časové a finanční výsledky jejich implementace. 
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8 Přílohy 

 

Příloha č. 1 Podrobné porovnání projektové skupiny s kompetencemi mezinárodního 

standardu ICB od IPMA.
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Příloha č. 2 Registr rizik (Příklad) 
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Příloha č. 3 Software pro projektové řízení (Příklad) 
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Příloha č. 4 Business Case (příklad) 

 

 

 

 

 

Business Case projektu 
Název projektu  

Záměr projektu  

Cíl projektu  

Popis Projektu  

Jméno vedoucího 

projektového týmu 

 

Kontakt na vedoucího 

projektu 

 

Jména členů 

organizačního týmu  

 

Sponzor projektu  

Doba trvání projektu 

ve dnech 

 

Datum konání 

projektu 

 

Místo konání projektu  

Rozpočet projektu  

Přínosy 

projektu/benefity 

projektu 

 

Plánované vstupy 

projektu 

 

Hlavní činnosti 

projektu 

 

Definování hlavních 

etap projektu 

 

Časový harmonogram 

projektu 

Z Ganttůva diagramu 

Hlavní rizika projektu 

(co je potřeba sledovat 

a ošetři) 

Z registru rizik 

Omezení a limity  
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Příloha č. 5 Harmonogram projektu a Ganttův diagram (Příklad) 
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Příloha č. 6 Matice odpovědnosti/RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) 

Matrix (Příklad) 

 


