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Abstrakt
Predmetom diplomovej práce je spracovanie vybraných častí stavebne technologického pro-
jektu bytového domu Eden v Poprade. Práca sa zaoberá realizáciou hrubej stavby objektu.
Obsahom tejto práce je technická správa, koordinačná situácia stavby so širšími vzťahmi
dopravných trás, časový a Ąnančný plán Ű objektový, štúdia realizácie hlavných technolo-
gických etáp stavebného objektu, projekt zariadenia staveniska s výkresmi troch hlavných
technologických etáp, návrh hlavných stavebných strojov a mechanizmov, časový plán hru-
bej stavby hlavného stavebného objektu, bilancie pracovníkov a hlavných strojov, polož-
kový rozpočet, technologický predpis pre realizáciu monolitickej stropnej dosky, kontrolný
a skúšobný plán pre realizáciu monolitických železobetónových konštrukcií. Ako iné zadanie
spracovávam vybrané body certiĄkácie LEED, hluková štúdia a plán BOZP.

Abstract
The subject of this Ąnal thesis is to process selected parts of the construction technological
project for the apartment house Eden in Poprad. The thesis deals with the implementation
of the rough construction of the building. The content of this thesis is a engineering report,
site plan with estate road layout, time schedule and Ąnancial plan for the whole object,
feasibility study of the main technological stages of the building, construction site equip-
ment project with drawings of three main technological stages, design of major construction
machinery and mechanisms, time schedule of the rough construction of the main building,
balance of workers and main machines, item budget, technological regulation for the re-
alization of monolithic Ćoor slab, control and test plan for the realization of monolithic
reinforced concrete structures. As another assignment, I process selected points of LEED
certiĄcation, noise study and health and safety plan.

Kľúčové slová
stavebne technologický projekt, zariadenie staveniska, strojná zostava, časový plán, tech-
nologický predpis, položkový rozpočet, kontrolný a skúšobný plán, plán BOZP, certiĄkácia
LEED, hluková štúdia, betonáž, debnenie, biela vaňa

Keywords
Construction technological project, site facilities, mechanical assembly, time schedule, tech-
nological speciĄcation, item budget, control and test plan, health and safety plan, LEED
certiĄcation, noise study, concreting, form, „white tankŞ
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Úvod

Cieľom tejto diplomovej práce je spracovanie vybraných častí stavebne technologického pro-
jektu bytového domu Eden v Poprade. Stavba sa nachádza na území Slovenskej republiky.

Jedná sa o novostavbu samostatného objektu s funkciou občianskej vybavenosti v kom-
binácii s bytmi, podmienenú asanáciou pôvodného objektu reštaurácie Koliba.

Novopostavený objekt bude pozostávať z jedného podzemného a dvanástich nadzem-
ných podlaží. Konštrukčný systém podzemného podlažia je železobetónový monolitický,
vytvárajúci celok bielej vane. Nadzemné podlažia objektu sú riešené kombináciou železobe-
tónových monolitických stien a stĺpov. Stropné konštrukcie sú bezprievlakové monolitické
dosky. Zastrešenie objektu je navrhnuté plochými strechami.

V diplomovej práci sa zameriavam na hrubú stavbu hlavného stavebného objektu
SO 01 - Bytový dom. Zámerom tejto práce je navrhnúť vhodné riešenie pre túto technolo-
gickú etapu.

V tejto práci uvádzam prevažne českú legislatívu z dôvodu štúdia na českej vysokej
škole a lepšieho prístupu k daným podkladom. Legislatíva Slovenskej a Českej republiky
sa vo väčšine prípadov zhoduje. Pri problematike kde sa vyhláška týka vyložene Sloven-
ského územia napr. pri nadrozmernej preprave alebo v prípade odlišností v legislatíve napr.
všeobecné požiadavky na výstavbu, uvádzam Slovenskú legislatívu.

Pre spracovanie výkresovej časti bola použitá študentská verzia programu AutoCad,
Revit, rozpočet bol vytvorený v programe BUILDpower S, harmonogram prác bol vytvorený
v programe MS Project.
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1. IdentiĄkačné údaje o stavbe

1.1 Základné údaje o stavbe

Názov stavby: Bytový dom Eden Poprad
Miesto stavby: Poprad, číslo parciel KNC 418/8, 418/9
Katastrálne územie: Poprad
Okres: Poprad
Kraj: Prešovský
Charakter stavby: Novostavba
Účel stavby: Stavba pre bývanie
Investor, stavebník: AVAK, spol. s r.o., Tomášikova 2940/2, Poprad 058 01
Generálny projektant : OSA & partners s.r.o, Kuzmányho 5100/3, 058 01 Poprad
Koordinácia projektu : Ing. Peter Nemec
Zodpovední projektanti:
Architektúra : Ing. arch. Miloslav Dulík, Ing. Peter Nemec, Ing. Frankovicová
Statika: Ing. Miroslav Macicák
Vonk. inžinierske siete - kanalizácia,
vodovod :

Ing. Patrícia Tomecková, Ing. Milan Bizub

Elektro, Vonk. inžinierske siete NN: Ing. Michal Baherník
Vykurovanie : Ing. Jana Briatková
PlynoĄkácia : Ing. Peter Bendík
Vzduchotechnika : Ing. Peter Hanák
Spevnené plochy : Ing. Bohuslav Mäsiarcik
Tepelnotechnické posúdenie : Ing. Jozef Knapík
Odpadové hospodárstvo : Ing. Monika Dulíková
Požiarna ochrana : Ing. Marta Marušinová

Zhotoviteľ : BBG stav, s.r.o., Krompecherova 11, 058 01 Poprad

1.2 Kapacita stavby

Zastavaná plocha objektu: 437,63 𝑚2

Zastavaná plocha 1.NP: 257,63 𝑚2

Úžitková plocha celkom: 5 069,03 𝑚2

Čistá komerčná plocha (1.NP): 95,33 𝑚2

Úžitková plocha bytov (2.-12.NP): 2 959,32 𝑚2

Bytové jednotky: 2+KK - 24
3+KK - 16
4+KK - 5

Celkový počet bytov v objekte 45
Predpokladaný počet ubytovaných v objekte: 120
Počet zamestnancov v prevádzke na 1.NP: 1
Garážové státia pre OA: 42
Vonkajšie státia pre OA: 23
Celkový počet státí pre OA: 65
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1.3 Predpokladané náklady na stavebné dielo

Celkový predpokladaný náklad stavebného zámeru je informatívny a vypočítaný na základe
interpolácie obostavaného priestoru a úžitkovej plochy stavby.
Tento náklad činí 156 000 000 Kč (6 100 000 EUR) pre stavebný objekt SO 01.

1.4 Termíny zahájenia a dokončenia stavby

Termín zahájenia stavby: 03/2020
Termín ukončenia hrubej stavby: 02/2022
Termín ukončenia celej stavby: 07/2022
Dĺžka výstavby je predbežne stanovená na 28 mesiacov

1.5 Členenie stavby na stavebné objekty

Stavebné objekty:
SO.01 Bytový dom
SO.02 Spevnené plochy, parkovacie plochy

Inžinierske objekty:
SO.03 Kanalizácia splašková
SO.04 Kanalizácia dažďová
SO.05 Vodovodná prípojka
SO.06.1 NN prípojka
SO.06.2 Odberné elektrické zariadenie
SO.07 STL Pripojovací plynovod Ű úprava
SO.08 Preložka NN vedenia
SO.09 Prístrešok pre nádoby na odpad

1.6 Zoznam vstupných podkladov

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie.
Geodetické zameranie polohopisu a výškopisu.
Správa geologických a hydrogeologických prieskumov.
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1.7 Parcely dotknuté stavbou

Číslo parcely: 418/8
Obec: Poprad
Katastrálne územie: Poprad
Číslo LV: 4423
Výmera [𝑚2]: 234
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
Vlastnícke právo: AVAK, spol. s r.o.

Obr. 1: Parcela 418/8[4]

Číslo parcely: 418/9
Obec: Poprad
Katastrálne územie: Poprad
Číslo LV: 4423
Výmera [𝑚2]: 1391
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
Vlastnícke právo: AVAK, spol. s r.o.

Obr. 2: Parcela 418/9[5]

Číslo parcely: 424/1
Obec: Poprad
Katastrálne územie: Poprad
Číslo LV: 1
Výmera [𝑚2]: 595/6422
Druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
Vlastnícke právo: MESTO POPRAD

Obr. 3: Parcela 424/1[6]
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2. Charakteristika územia stavby

2.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Predmetná lokalita výstavby objektu bytového domu sa nachádza v Poprade pri rieke Pop-
rad, vedľa bytového domu Meander na pozemku KNC 418/8, 418/9 (k.ú. Poprad). Územie
je rovinatého charakteru s priamym dopravným napojením na existujúcu komunikáciu.

Prístupové komunikácie a potrebné parkovacie miesta pre objekt sú navrhnuté na parcele
č. 418/8 a 418/9. Dopravné napojenie je z účelovej komunikácie na pozemku KN-C parc.č.
424/3 k.ú. Poprad, prepojené cez existujúce parkovisko na pozemku KN-C parc. č. 424/1
k.ú. Poprad.

Zo severnej strany je pozemok ohraničený mestským pozemkom č. 418/5 a 454/1, a
následne peším chodníkom a riekou Poprad. Z východnej strany je pozemok ohraničený
mestským pozemkom č.424/1, z južnej strany pozemkom č.424/3 odkiaľ je riešený aj do-
pravný prístup k parkovacím miestam. Zo západnej strany je pozemok výstavby ohraničený
bytovým domom Meander a jeho prislúchajúcimi parcelami.

Projekt rieši výstavbu samostatného objektu s funkciou občianskej vybavenosti v kom-
binácii s bytmi. Súčasťou projektu je návrh technickej a dopravnej infraštruktúry pre tento
objekt. Objekt je navrhnutý s 12-timi nadzemnými a 1 podzemným podlažím. V zapuste-
nom suteréne je navrhnutá garáž pre parkovanie osobných vozidiel.

Objekt bude napojený na verejný vodovod, splaškovú kanalizáciu, dažďovú kanalizáciu,
elektrickú energiu a plynovod.

Stavenisko je čiastočne zastavané súkromným objektom investora, ktorý bude pre po-
trebu výstavby objektu zbúraný. Na pozemku alebo v jeho blízkosti sa nachádzajú všetky
potrebné inžinierske siete, na ktoré bude objekt napojený.

2.2 Dotknuté ochranné pásma a chránené územia

Navrhovaná stavba nie je v rozpore so schváleným územným plánom sídelného útvaru (ÚPN
SÚ) Poprad, podľa ktorého je predmetné územie súčasťou plochy občianskej vybavenosti
vrátane zelene a technickej infraštruktúry.
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3. Architektonické a dispozičné riešenie

3.1 Kompozičné a priestorové riešenie

Architektúra objektu je navrhnutá v dizajne hmoty troch spojených kvádrov, ktoré ustupujú
z juhozápadnej strany pre zachovanie hodnôt preslnenia susedného bytového domu. Táto
hmota je na poslednom podlaží ustúpená. Svojím usporiadaním vytvára hmota kompozíciu
architektonických substancií zlúčených do jedného celku. Tento architektonický celok vo
svojom exteriérovom výraze zohľadňuje funkčnosť jednotlivých podlaží objektu.

Prvé podzemné podlažie je celé pod úrovňou terénu. Vstup je z juhovýchodnej strany po-
zemku a na tejto strane fasády objektu sa nachádza aj hmota prekrytia dopravného vstupu
(rampy do 1.PP). Prízemie (1.NP), ktoré je funkčne navrhované ako vstupné podlažie je
dizajnovo vyčlenené od jednotlivých ubytovacích podlaží "zdvihnutím na stĺpoch". Ostatné
nadzemné podlažia (2.NP až 12.NP) sú tvorené v jednotlivých substanciách vo vzájomnej
architektonickej kompozícii vytvárajúcej celkový výraz objektu. Tieto podlažia sú tvorené
plnými stenami s jednoduchými tvaroslovnými prvkami stavebných otvorov, ktoré dopĺňajú
vysunuté balkóny a zapustené loggie.

Farebnosť objektu ako celku je navrhnutá prevažne v bielom prevedení doplnená o plo-
chy v sivozelenom odtieni s lokálnymi sivými odtieňmi jednotlivých substančných celkov.
Zapustené plochy 1.NP majú výraznú červenú farebnosť. Na 12.NP je navrhnutá na ko-
munikačnom jadre oranžová fasádna farba. Globálna biela farebnosť objektu na celkovom
výraze architektúry deĄnuje jej hmotové členenie v lokálnych kompozíciách jednotlivých
fasád. Týmto návrhom je vytvorená kompozícia, ktorá v jednoduchosti robí objekt tva-
rovo zaujímavým a v priestore umiestnenia novodobým akcentom. Objekt svojím tvarom a
výškou nemá konkurovať okolitým stavbám, ale v modernom dizajne dopĺňať svojou archi-
tektúrou daný priestor.

3.2 Dispozičné a prevádzkové riešenie

Objekt pozostáva z 1 podzemného podlažia a 12 nadzemných podlaží:

1.PP je umiestnené na kóte -3,420 a je určené pre parkovanie. Nachádza sa tu 42 par-
kovacích stojísk pre majiteľov bytov v tomto objekte. Prístup do garáže je zabezpečený
jednosmernou rampou. Parkovanie v garáži je určené výhradne pre benzínové, dieselové
alebo elektrické vozidlá. Projekt neuvažuje s garážovaním vozidiel s plynovým zariadením,
o čom bude informovať pred vjazdom do garáže tabuľa so zákazom vjazdu pre vozidlá s
LPG. Okrem parkovacích plôch je tu riešené vertikálne komunikačné jadro: dva schodiská
+ dva výťahy. Z podzemnej garáže je navrhnuté evakuačné oceľové točité schodisko ústiace
na terén.

1.NP je umiestnené na kóte ±0, 000 a v tejto úrovni sú riešené aj jednotlivé vstupy do
objektu. Hlavný vstup do bytového domu je riešený z juhozápadnej strany. Ostatné vstupy
do objektu sú určené pre komerčné prevádzky na 1.NP a technické priestory. Na základe
požiadaviek protipožiarnej ochrany je vertikálna komunikácia (chodba a schodisko) riešená
ako chránená úniková cesta typu B. Z chránenej únikovej cesty je riešený únik priamo do
exteriéru.
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2.NP - 4.NP sú umiestnené na kóte +3,000 až +9,000 sú navrhnuté ako konštrukčne
totožné podlažia. Štandardne sú na jednom takomto podlaží riešené dva trojizbové byty
a tri dvojizbové. Z vertikálneho komunikačného jadra (schodísk a výťahov) sú prístupné
samostatné úseky chodieb s následnými vstupmi do jednotlivých bytových priestorov. Na
každom podlaží sú navrhnuté aj samostatné skladové priestory pre jednotlivé byty prístupné
z komunikačného jadra.

Byty sú orientované prevažne na južnú fasádu, krajné byty potom na východnú resp. na
západnú fasádu. Na severnú fasádu sú orientované skladové priestory a jednotlivé dispozičné
časti bytov. Všetky byty sú riešené s veľkou spoločenskou časťou spojenou s kuchyňou, izby
sú prístupné z komunikačných priestorov bytu. Byty majú riešené samostatné wc a kúpeľňu,
ako aj lodžiu resp. balkón.

5.NP - 9.NP sú umiestnené na kóte +12,000 až +24,000, sú navrhnuté taktiež ako kon-
štrukčne totožné podlažia s jednou dispozičnou zmenou v byte 5 oproti podlažiam 2.NP až
4.NP. Z vertikálneho komunikačného jadra (schodísk a výťahov) sú prístupné dva trojiz-
bové byty a tri dvojizbové. Byty sú navrhnuté so spoločenským priestorom s kuchyňou a
jedálňou, 1-2 izbami (podľa podlažnej plochy) a s hygienickým zázemím. Byty majú samos-
tatné balkóny, resp. loggie a samostatné komory prístupné zo spoločnej chodby. Na každom
podlaží sú navrhnuté aj samostatné skladové priestory pre jednotlivé byty prístupné z ko-
munikačného jadra.

10.NP - 11.NP sú umiestnené na kóte +27,000 a +30,320, sú navrhnuté ako dispozične
totožné podlažia. Z vertikálneho komunikačného jadra (schodísk a výťahov) sú prístupné
dva štvorizbové byty. Byty sú navrhnuté so spoločenským priestorom s kuchyňou a jedál-
ňou a tromi izbami s hygienickým zázemím. Byty majú samostatné balkóny, resp. loggie a
terasy na plochej streche objektu.

12.NP je umiestnené na kóte +33,640. Z vertikálneho komunikačného jadra (schodísk a
výťahov) je prístupný jeden štvorizbový byt. Byt je navrhnutý so spoločenským priestorom
s kuchyňou, jedálňou a tromi izbami s hygienickým zázemím. Byt má samostatné balkóny,
resp. loggie a terasy na plochej streche objektu.
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4. Stavebne technické riešenie

4.1 Nosný systém

Nosný systém objektu je riešený kombináciou železobetónových monolitických stien a stĺpov.
Lokálne sú na prenos zaťaženia zo stropu použité keramické tehly Porotherm 25 AKU Z.
Stropné konštrukcie sú riešené ako bezprievlakové monolitické dosky. Konštrukčná výška
(KV) na 1.PP je navrhnutá 3,42 m, KV podlaží (1.-9.NP) je navrhovaná na 3,0 m, KV
na 10.NP a 11.NP je navrhovaná na 3,32 m a svetlá výška na 12.NP je navrhnutá na 3,0
m. Zastrešenie objektu je riešené plochými strechami. Zakladanie objektu je navrhnuté na
základovej doske hrúbky 550 mm.

4.2 Zemné práce a základy

Zemné práce bude potrebné zrealizovať ako novonavrhované výkopy pre základové kon-
štrukcie. Stavba je osadená v rovinatom teréne. Výkopy pre základové konštrukcie budú
prevádzané strojne, s ručným začistením. Základová škára je na kóte -4,350 m od +0,000.
Lokálne v mieste šachty prečerpávania a priehlbne pod výťahmi je základová škára zní-
žená. Ornica sa vopred stiahne a odloží na staveniskovú skládku pre použitie na konečné
terénne úpravy. Prebytočná zemina bude odvezená na skládku. Pred zahájením prác a pri
odovzdávaní staveniska je nutné zo strany investora zabezpečiť presné vytýčenie všetkých
inžinierskych sietí a vedení, aby nedošlo počas výstavby k ich porušeniu.

Základovú škáru musí po výkopových prácach posúdiť statik a projektant, bez ich sta-
noviska nie je možné realizovať základy.

Objekt bude založený na základovej doske hrúbky 550 mm. Základová doska je na-
vrhnutá z monolitického vodostavebného železobetónu. Na 1.PP je obvodová nosná stena
riešená z vodostavebného ŽB a spolu so základovou doskou vytvára tzv "bielu vaňu". Na
základovej doske je navrhnutý spádovaný betónový poter s hydroizolačnou povrchovou úp-
ravou s min. hrúbkou 100 mm.

Rampa do podzemnej garáže bude založená na základovej doske hrúbky 350 mm. Obvo-
dové steny rampy sú navrhnuté z vodostavebného ŽB a spolu so základovou doskou vytvá-
rajú tzv "bielu vaňu". Na základovej doske je navrhnutý betónový poter s hydroizolačnou
povrchovou úpravou s min. hrúbkou 100 mm.

Pod základové dosky objektu a prístupovú rampu do podzemnej garáže je navrhnutý
suchý betón hrúbky 100 mm. Trieda betónu základovej dosky je C30/37 - XC2, XD1 - S3.
Pod suchý betón je navrhnuté zrovnanie podkladu štrkovým lôžkom hrúbky 150 mm.

Prestupy inštálácii cez základovú dosku budú riešené systémovými tesniacimi vložkami.
Objekt sa nachádza na území so stredným radónovým rizikom. Nakoľko sa v suteréne ne-
nachádzajú obytné miestnosti v objekte nie je navrhnutá protiradónová izolácia. Ochrana
pred prenikaním radónu do stavby je riešená celoročným prevetrávaním podzemnej garáže.

4.3 Zvislé konštrukcie

4.3.1 Nosné konštrukcie

Nosné zvislé konštrukcie budú tvorené monolitickými železobetónovými stĺpmi v kombinácii
s monolitickými železobetónovými stenami hrúbky 250 mm. Na 1.PP sú obvodové steny
navrhnuté z vodostavebného železobetónu. Prierezy stĺpov a hrúbky ŽB stien sú zrejmé z
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výkresovej časti. Lokálne plnia nosnú funkciu aj steny z keramických tvárnic Porotherm 25
AKU Z hrúbky 250 mm. Výťahové šachty sú navrhnuté zo železobetónu hrúbky 180 mm.

Objekt tvoriaci vyústenie evakuačného schodiska z 1.PP na terén je navrhnutý z mono-
litického železobetónu hrúbky 160 mm.

4.3.2 Priečky a inštalačné šachty

Priečky sú navrhnuté ako murované konštrukcie z priečkových tvárnic Porotherm 14, Po-
rotherm 11,5 a Porotherm 8, hr. 140, 115 a 80 mm na murovaciu maltu Porotherm ProĄ.
Lokálne v miestach vedení ZTI potrubí popri zvukovo-izolačných stenách sú navrhnuté
inštalačné sádrokartónové (SDK) predsadené steny knauf W 625, hrúbky 115 mm.

Medzi jednotlivými apartmánmi sú navrhnuté zvukovoizolačné steny Porotherm 25
AKU Z, hrúbky 250 mm na murovaciu maltu porotherm 50 mm, s indexom nepriezvučnosti
56 dB.

Inštalačné jadrá objektu sú obmurované z priečkových tvárnic Porotherm 14, Porotherm
11,5 a Porotherm 8, hr. 140, 115 a 80 mm na murovaciu maltu Porotherm ProĄ.

4.4 Vodorovné konštrukcie

Stropné konštrukcie objektu sú navrhnuté ako monolitické železobetónové bezprievlakové
dosky hrúbky 200 mm. Balkónové monolitické železobetónové dosky sú prevažne navrhnuté
hrúbky 160 mm, na podlažiach 10.NP až 12.NP hrúbky 200 mm. Stropná doska nad 1.PP je
navrhnutá hrúbky 350 mm. Stropná doska nad evakuačným schodiskom z 1.PP je navrhnutá
hrúbky 160 mm.

4.5 Schodisko, výťahy

V objekte sú navrhnuté dva nožnicové priamočiare schodiská. Jednotlivé ramená sú pre-
rušené podestou. Šírka ramena je 1200 mm. Nosnou konštrukciou schodísk je monolitická
železobetónová doska s keramickou gresovou dlažbou.

Z 1.PP je navrhnuté únikové schodisko. Schodisko je oceľové točité s vretenovým stĺpom
∅ 150 mm. Schodisko ústi na terén.

Súčasťou komunikačného jadra objektu sú dva výťahy. Výťahy sú vsadené do samostat-
ných šácht zo železobetónu. Kabíny výťahov sú navrhnuté v pôdorysných rozmeroch
800 x 1100 mm a 1100 x 1400 mm a splňujú požiadavky Vyhlášky 532/2002. Šachta musí
mať min. priehlbeň oproti podlahe suterénu 1 000 mm a horný prejazd min. 3 400 mm nad
úroveň podlahy 12.NP. Väčší z výťahov je navrhnutý ako evakuačný výťah.

4.6 Strešná konštrukcia

Strecha objektu je riešená ako plochá, jednoplášťová, nevetraná s nosnou monolitickou ŽB
stropnou doskou hrúbky 200 mm. Finálnu povrchovú úpravu strechy nad posledným pod-
lažím tvorí PVC-P fólia FATRAFOL 810 na detaily FATRAFOL 804. Finálnu povrchovú
úpravu strechy nad 11.NP tvorí PVC-P fólia FATRAFOL 818 na detaily FATRAFOL 804
so štrkovým zásypom a na časti pôdorysu strechy je navrhnutá terasa patriaca bytu na
12.NP.
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Odvodnenie strechy je navrhnuté strešnými vpusťami s napojením na dažďovú kanalizá-
ciu. Strešné vpuste nad 12.NP sú navrhnuté v podtlakovom systéme GEBERIT PLUVIA.
Strešné vpuste nad 11.NP sú rozdelené na dve časti. Jedna čast je podtlakový systém GE-
BERIT PLUVIA a v druhej časti (terasa) je navrhnutá gravitačná vpusť.

Pochôdznu vrstvu terasovej časti tvoria terasové dosky WOODLOOCK na systémovom
rošte WOODLOOCK. Rošt je do roviny ukladaný cez plastové terče s nastaviteľnou výškou.

Nad časťou pôdorysu 1.PP je navrhnuté prestrešenie s nosnou konštrukciou zo železobe-
tónovej dosky hrúbky 350 mm. Táto strecha bude z časti slúžiť pre parkovanie vozidiel. Fi-
nálne povrchové vrstvy strechy tvoria zatrávňovacie tvárnice, drenážna a pochôdzna dlažba
a trávnikový substrát. Spádová vrstva je navrhnutá zo spádovaného betónu. Hydroizolácia
tejto strechy je rozdelená na pojazdné a nepojazdné časti. V pojazdnej časti je to PVC-
P fólia FATRAFOL 806 a na nepojazdnej časti PVC-P fólia FATRAFOL 818 na detaily
FATRAFOL 804.

Dodávka strešnej krytiny dodá tvarovky pre odvetranie strechy, odvetranie ZTI inšta-
lácií, prestupy cez strešnú rovinu apod..

Odvodnenie striech je navrhnuté do dažďovej kanalizácie a cez existujúci výustný objekt
v blízkosti stavby do recipientu. Odvodnenie strechy nad 1.PP je navrhnuté cez odlučovač
ropných látok do dažďovej kanalizácie a cez existujúci výustný objekt v blízkosti stavby do
recipientu.

Nosná konštrukcia strechy nad únikovým schodiskom z 1.PP je navrhnutá monolitickou
ŽB stropnou doskou hrúbky 160 mm. Na parozábranu budú uložené spádové kliny z EPS.
Finálnu povrchovú úpravu strechy nad 11.NP tvorí PVC-P fólia FATRAFOL 818 na detaily
FATRAFOL 804 so štrkovým zásypom. Odvodnenie strechy je navrhnuté cez kruhový chrlič
na terén.

Nad vjazdom do podzemnej garáže je navrhnuté prestrešenie. Nosná konštrukcia pre-
strešenia je železobetónová doska. Finálnu povrchovú úpravu tvorí PVC-P fólia FATRAFOL
818 na detaily FATRAFOL 804 so štrkovým zásypom. Odvodnenie strechy je navrhnuté
cez dažďové žľaby a zvody na terén.

4.7 Úpravy povrchov, podlahy, podhľady a výplne otvorov

4.7.1 Vnútorné povrchy

Na vnútorných stenách sú navrhnuté VC-omietky, keramické obklady. Na omietky je po-
trebné použiť kompletný omietkový systém:
1) cementový prednástrek hr. 5 mm,
2) jadrová omietka hr. 10 mm,
3) podkladný náter,
4) Ąnálna štuková omietka vnútorná hr. 5 mm

Na všetky murivá v interiéri je nutné aplikovať podomietkové rohovníky na vonkajšie rohy.
Vnútorné steny budú ošetrené impregnačným náterom a Ąnálnymi náterovými látkami Pri-
malex štandard. Povrchy v hygienických zariadeniach sú navrhnuté v náväznosti na kera-
mické a hydroizolačné vrstvy podláh.

Na vonkajšie rohy keramických obkladov budú použité nerezové alebo hliníkové lišty
L - proĄlu, vnútorné rohy budú vytmelené akrylovým tmelom v totožnom odtieni so šká-
rovacou hmotou. Pod keramickú dlažbu na podlahu a stenu (do výšky 300 mm) je nutné
aplikovať poistný hydroizolačný náter AQUAFIN-2K + v rohu pásku ASO DICHTBAND.
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V miestach vaní alt. sprchovacích kútov bude aplikovaný poistný hydroizolačný náter na
celú výšku steny.

Pre zníženie nasiakavosti vnútorných SDK povrchov je nutné povrch SDK dosiek po
zatmelení a vybrúsení napenetrovat a následne aplikovať Ąnálny náter látkami Primalex
štandard. Všetky rohy predsadených stien vystužit ochrannými ALU proĄlmi, ktoré je po-
trebné zatmelit škárovacím tmelom.

Všetky kovové konštrukcie budú natreté 1 x základným náterom a 2 x vrchným náterom.

4.7.2 Vonkajšie povrchy

Povrchová úprava fasád objektu je riešená kontaktným omietkovým zateplovacím systé-
mom. Na kontaktný zateplovací systém je zvolená Ąnálna úprava omietnutím silikónovou
tenkovrstvou škrabanou omietkou zo systému Baumit s hrúbkou zrna 1,5 mm.

Ako povrchová úprava na balkóne je navrhnutá exteriérová keramická dlažba, ktorá je
súčasťou certiĄkovaného systému PCI Pecitherm.

4.7.3 Podlahy

Podlahy sú navrhnuté podľa účelu jednotlivých priestorov. Vo vstupných a komunikačných
priestoroch sú podlahy z gresovej dlažby, drevené podlahy v obytných priestoroch a v hy-
gienických priestoroch sú podlahy a obklady keramické s izoláciou proti vode kladené do
min. výšky podľa účelu jednotlivých miestnosti od konkrétnej podlahy (zrejmé z výkresovej
časti).

Vo vlhkých prevádzkach je nutné aplikovať pod keramickú dlažbu na podlahu a stenu
(do výšky 300 mm) poistný hydroizolačný náter - dvojzložková Ćexibilná cementom pojená
hydroizolačná stierka (napr. AQUAFIN-2K), v styku so stenou použiť systémovú izolačnú
pásku (napr. ASO DICHTBAND). V miestach vaní alt. sprchovacích kútov aplikovat po-
istný hydroizolacný náter na celú výšku steny.

V Garáži objektu je navrhnutá epoxidová podlaha. Sokel v podzemnej garáži je riešený
náterom na výšku 100 mm s MasterSeal Traffic 2273 - bez presypu kr. pieskom. Následne
obvodovú dilatáciu pretmeliť 1K PU tmelom MasterSeal 474 s malým rádiusom.

Podlahy v jednotlivých miestnostiach bytov na 2.NP až 12.NP a podlaha komerčného
priestoru na 1.NP sú zvukovo a tepelne izolované doskami Rockwool Steprock ND, hr. 40
mm. V spoločných komunikačných priestoroch je možné tepelnú izoláciu Rockwool Steprock
ND, hr. 40 mm nahradiť podlahovým polystyrénom Polyform EPS 150, hr. 40 mm.

4.7.4 Podhľady

V objete sú v hygienických zariadeniach jednotlivých apartmánov a lokálne v kuchyniach
na 10.NP až 12.NP navrhnuté sadrokartónové podhľady na oceľovej konštrukcií zavesenej
na systémové závesy s opláštením 1 x 12,5 mm (napr. KNAUF GKB). V kúpeľniach je
opláštenie podhľadu navrhnuté z impregnovanej SDK dosky hrúbky 1 x 12,5 mm. Svetlé
výšky priestorov s podhľadom sú zrejmé z výkresovej časti.

4.7.5 Výplne otvorov

Výplne okenných otvorov sú navrhnuté z PVC proĄlov UW ≤ 1,0 W/(𝑚2.K). Zasklenie
je navrhnuté s izolačným 3-sklom Ug ≤ 0,6 W/(𝑚2.K). Požiarne okná sú navrhnuté z
hliníkových proĄlov
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UW ≤ 1,0 W/(𝑚2.K). Zasklenie je navrhnuté s izolačným 3-sklom Ug ≤ 0,6 W/(𝑚2.K).
Farebné prevedenie rámov okien je navrhnuté z exter. a inter. strany v odtieni tmavosivá
RAL 7011.

Hlavné vchodové dvere budú z hliníkových proĄlov s prerušeným tepelným mostom
UW ≤ 1,0 W/(𝑚2.K), zasklenie dverí bude izolačným 3-sklom Ug ≤ 0,6 W/(𝑚2.K). Rámy
dverí budú v totožnom odtieni ako okná RAL 7011.

Garážová brána do podzemnej garáže je navrhnutá ako automatická sekcionálna brána
s integrovanými jednokrídlovými dverami. Povrchová úprava brány z exteriéru je v odtieni
tmavosivá RAL 7011. Výplne dverných otvorov v interiéri budú drevené plné v obložkovej
zárubni, odtieň svetlý dub a sklenené.

Montáž okien a exteriérových dverí musí byť prevedená v súlade s technickou normou
STN 73 3134 - Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy.
Požiadavky a skúšanie. Ide najmä o vytvorenie vonkajšej vodeodolnej, strednej tepelnoizo-
lačnej a vnútornej parotesnej izolácie montážnej škáry.

4.8 Zámočnícke výrobky

Budú zastúpené iba ako súčasť fasádnych systémov, zábradlí apod.. Exteriérové zábradlia
balkónov, loggií a terás sú navrhnuté ako plné ŽB steny, oceľové zábradlia s výplňou zo
sklenených tabúľ z bezpečnostného skla a oceľové zábradlia s výplňou z oceľovej pásoviny,
prípadne ako sklenné tabule kotvené terčmi na nosnú konštrukciu.

Interiérové zábradlia na komunikačných schodiskách budú oceľové.
Všetky zábradlia budú navrhnuté a zrealizované v zmysle ustanovení STN 74 3305 -

Ochranné zábradlia, základné ustanovenia.

4.9 Klampiarske výrobky

Klampiarske výrobky sú navrhnuté podla STN 73 3610 z poplastovaného plechu hrúbky 0,7
až 1,0 mm (navrhnutá hrúbka plechu závisí od rozmeru klampiarskeho prvku, jeho druhu
a polohy umiestnenia) vo farebnosti RA 7011.

Klampiarskymi prvkami objektu sú: oplechovanie atiky, oplechovanie pevných zábradlí,
dažďové zvody a podobne. Spoje jednotlivých prvkov musia byť zrealizované vodotesne.

4.10 Tepelné izolácie

Objekt je z exteriérovej strany celoplošne zateplený doskovou tepelnou izoláciou z minerálnej
vlny NOBASIL FKD S Thermal hrúbky 200, 180, 120, 100, 50, a 30 mm.

Doskovú tepelnú izoláciu obvodových stien je nutné v rozsahu 300-500 mm nad „mok-
rýmiŞ plochami (terasy, upravený terén, strecha ...) nahradiť nenasiakavou doskovou tepel-
nou izoláciou z extrúdovaného polystyrénu, napr. STYRODUR 2800C v rovnakej hrúbke.
Tepelnoizolačné dosky XPS budú nalepované studeným asfaltom a kotvené do steny, pričom
izolačné dosky z XPS zároveň tvoria aj ochranu hydroizolácie (HI) proti poškodeniu.

Obvodové steny 1.PP sú lokálne zateplené nenasiakavou doskovou tepelnou izoláciou z
extrúdovaného polystyrénu, napr. STYRODUR 2800C v hrúbke 100 mm.

Plochá strecha objektu nad 12.NP je zateplená tepelnou izoláciou z minerálnej vlny
SmartRoof Base hrúbky 3 x 100 mm, na ktorú sú uložené spádové kliny z minerálnej tepelnej
izolácie SMARTroof Top 1 CTF (spád 2%), min. hr. 20 mm. Strecha objektu nad 11.NP je
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zateplená doskovou tepelnou izoláciou POLYFORM EPS 150 ROOFFORM hrúbky 2 x 150
mm, na tieto izolačné dosky sa umiestnia spádové dosky z tepelnej izolácie (spád 2%), min
hr. 20 mm. V miestach drevených terás na streche objektu je tepelná izolácia navrhnutá z
extrúdovaného polystyrénu, napr. STYRODUR 2800C v hrúbke 3 x 100 mm.

Strop nad 1.PP (v mieste komerčného priestoru) je zateplený doskovou tepelnou izolá-
ciou z minerálnej vlny NOBASIL FKD S Thermal hrúbky 100 mm.

Podlaha na teréne (1.PP) v komunikačnom jadre je zateplená doskami z podlahového
polystyrénu POLYFORM EPS 150 hrúbky 40 mm. V podlahách podest komunikačných
schodísk a v bytoch na podlažiach 2.NP až 12.NP je zvuková a tepelná izolácia navrhnutá
doskami Rockwool Steprock ND, hr. 40 mm. Túto izoláciu je možné v komunikačnom jadre
zameniť za dosky z podlahového polystyrénu POLYFORM EPS 150 hrúbky 30 mm. Balkó-
nové dosky sú zateplené z hornej strany doskami z podlahového polystyrénu POLYFORM
EPS 150, hr. 120 mm a zo spodnej strany doskovou tepelnou izoláciou z minerálnej vlny
NOBASIL FKD S Thermal hrúbky 180 mm.

Všetky tepelné izolácie sú navrhnuté tak, aby zabezpečovali splnenie všetkých podmie-
nok stanovených platnou STN 73 0540:02-2012.

Jednotlivé tepelné izolácie podláh, soklov, strechy, železobetónových konštrukcií sú zrejmé
z výkresovej časti. Vyššie deĄnované jednotlivé druhy tepelných izolácií je možné zameniť
za iné značky tepelných izolácií s tými istými fyzikálnymi charakteristikami a stavebno-
technickými vlastnosťami.

Všetky zmeny tepelných izolácií musia byť vopred prekonzultované so zodpovedným
projektantom stavebnej časti projektu.
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1. Širšie vzťahy dopravných trás

Výkres koordinačnej situácie stavby s bližšími dopravnými vzťahmi je obsiahnutá v prílohe
2.1 Koordinačná situácia stavby.

2. Informácie o lokalite stavby

Stavebný pozemok bytového domu EDEN je situovaný v centre mesta Poprad a pozostáva z
parciel KNC 418/8 a 418/9 . Severnú stranu stavebného pozemku obklopuje rieka Poprad a
na južnej strane sa nachádza mestské parkovisko a dopravná tepna, ulica Štefániková. Jediná
prístupová cesta na stavenisko vedie z ulice Štefániková a je totožná s prístupovou cestou na
mestské parkovisko.Vjazd na stavenisko bude umožnený dvoma vstupnými bránami a to na
južnej a na juhovýchodnej strane objektu. Výjazd od staveniska na hlavnú cestu, na ulicu
Štefánikova, je obmedzený prikázaným smerom doprava (na západ). Vozidlá smerujúce na
východ sa budú musieť otáčať na kruhovom objazde v centre mesta čo predĺži trasu o
1,7 km.

Obr. 4: Umiestnenie stavebného pozemku bytového domu EDEN [32]
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3. Riešené trasy

Vybrané dopravné trasy majú zásadný vplyv na prevedenie, resp. zásobovanie stavby.
Riešené sú nasledujúce trasy :

1. Odvoz zeminy na skládku

2. Doprava čerstvého betónu

3. Doprava debnenia

4. Doprava výstuže

5. doprava reziva

6. doprava materiálu zo stavebnín

7. doprava vežového žeriavu

8. doprava pásového rýpadla

Pre posúdenie prejazdnosti je použitá nasledujúca tabuľka, znázorňujúca geometrické
charakteristiky dopravných prostriedkov použitých v jednotlivých prípadoch riešených do-
pravných trás.

Tabuľka 1: Geometrické charakteristiky vozidiel

Druh vozidla Rozvor [m]
Dĺžka

[m]
Šírka
[m]

Výška
[m]

Vonkajší
obrysový
polomer
otáčania

Tatra T815 8x8 2,15+2,3+1,32 8,4 2,5 3,4 10,75
Tatra T815 6x6 3,44+1,32 7,4 2,5 3,4 9,25
Renault Kerax 3,845+1,37 8,8 2,5 3,2 9,85

Nákladný
automobil s

návesom

3,2+1,35+5,885+
1,31+1,31

16,5 2,55 4,0 12,5
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3.1 Odvoz zeminy na skládku

Zemina z výkopov a suť z búracích prác bude odvážaná na skládku, resp. na recyklačné
stredisko Ekoprim s.r.o., nachádzajúce sa vo Veľkej Lomnici. Pre odvoz bude zabezpečená
sústava nákladných automobilov, ktoré budú cyklicky, operatívne podľa výkonnosti rýpadla,
odvážať popisované suroviny na skládku.

Východzie miesto: EDEN
Štefánikova 4387/6
058 01 Poprad

Cieľové miesto: Ekoprim s.r.o., recyklačné stredisko
Popradská 2
059 52 Veľká Lomnica

Dĺžka trasy: 8,7 km
Predpokladaný čas cesty: 20 minút
Vozidlo: Tatra T815

Obr. 5: Trasa odvozu prebytočnej zeminy na skládku [32]
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Tabuľka 2: Body záujmu pre trasu na skládku

Ozn. Popis záujmového bodu
Atribút

záujmového
bodu

Atribút
dopravného
prostriedku

Vyhovuje
[Áno/Nie]

1.1 Križovatka Štefániková R = 13 m R = 10,75 m Áno
1.2 Kruhový objazd R = 42 m R = 10,75 m Áno
1.3 Podjazd pod diaľnicou H = 7,5 m H = 3,4 m Áno
1.4 Odbočka na Ekoprim R = 13 m R = 10,75 m Áno

Obr. 6: Bod záujmu 1.1 [32] Obr. 7: Bod záujmu 1.1 [32]

Obr. 8: Bod záujmu 1.3 [32] Obr. 9: Bod záujmu 1.3 [32]

Obr. 10: Bod záujmu 1.4 [32] Obr. 11: Bod záujmu 1.4 [32]
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3.2 Doprava čerstvého betónu

Čerstvý betón bude dovážaný z betonárne TBG Doprastav, a.s.,nachádzajúcej sa v Pop-
rade. Na dovoz budú použité domiešavače s úžitným objemom 5 - 9 𝑚3, betonáreň disponuje
šiestimi týmito strojmi. Rovnakú trasu absolvuje aj autočerpadlo SCHWING S 61 SX.

Východzie miesto: TBG Doprastav, a.s.
Cesta na letisko
058 01 Poprad

Cieľové miesto: EDEN
Štefánikova 4387/6
058 01 Poprad

Dĺžka trasy: 7,3 km
Predpokladaný čas cesty: 15 minút
Vozidlo: Autodomiešavače,

autočerpadlo SCHWING S 61 SX

Obr. 12: Trasa dopravy čerstvého betónu [32]

Tabuľka 3: Body záujmu pre dopravu čerstvého betónu

Ozn. Popis záujmového bodu
Atribút

záujmového
bodu

Atribút
dopravného
prostriedku

Vyhovuje
[Áno/Nie]

2.1
Výjazd z betonárne na hl.

cestu
R = 16 m R = 10,75 m Áno

2.2 Zjazd z diaľnice R = 75 m R = 10,75 m Áno
2.3 Odbočka k stavenisku R = 14 m R = 10,75 m Áno
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Obr. 13: Bod záujmu 2.1 [32] Obr. 14: Bod záujmu 2.1 [32]

Obr. 15: Bod záujmu 2.2 [32] Obr. 16: Bod záujmu 2.2 [32]

Obr. 17: Bod záujmu 2.3 [32] Obr. 18: Bod záujmu 2.3 [32]
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3.3 Doprava debnenia

Prvky systémového debnenia budú na stavbu dopravované prostredníctvom nákladného
automobilu Renault KERAX 380.34 s hydraulickou rukou PALFINGER PK 42002 SH.
Debnenie bude prenajaté od spoločnosti AS TRADING s.r.o., sídliacej v mestskej časti
Matejovce.

Východzie miesto: AS Trading s.r.o.
Hlavná 96
058 01 Poprad - Matejovce

Cieľové miesto: EDEN
Štefánikova 4387/6
058 01 Poprad

Dĺžka trasy: 4,4 km
Predpokladaný čas cesty: 7 minút
Vozidlo: Renault KERAX 380.34 s hydraulickou rukou

Obr. 19: Trasa dopravy debnenia [32]
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Tabuľka 4: Body záujmu pre dopravu debnenia

Ozn. Popis záujmového bodu
Atribút

záujmového
bodu

Atribút
dopravného
prostriedku

Vyhovuje
[Áno/Nie]

2.3 Odbočka k stavenisku R = 14 m R = 9,85 m Áno
3.1 Odbočka z výpadovky R = 30 m R = 9,85 m Áno
3.2 Odbočka na ul. Hlavná R = 20 m R = 9,85 m Áno
3.3 Odbočka k AS. Trading R = 15 m R = 9,85 m Áno

Obr. 20: Bod záujmu 3.1 a 3.2 [32] Obr. 21: Bod záujmu 3.3 [32]

3.4 Doprava výstuže

Betonárska výstuž bude zabezpečená Ąrmou FEROMAX s.r.o., sídliacou v meste Žilina.
Armatúra bude dopravovaná nákladným automobilom s návesom resp. na valníku s hyd-
raulickou rukou. Pri celkovom množstve výstuže takmer 340 ton a únosnosti nákladného
auta cca. 30 ton bude potrebných 12 jázd.

Východzie miesto: FEROMAX s.r.o.
Bytčická cesta 12
011 45 Žilina

Cieľové miesto: EDEN
Štefánikova 4387/6
058 01 Poprad

Dĺžka trasy: 146,5 km
Predpokladaný čas cesty: 2 hodiny
Vozidlo: Nákladný automobil s návesom,

Renault KERAX 380.34 s hydraulickou rukou
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Obr. 22: Trasa dopravy výstuže [32]

Tabuľka 5: Body záujmu pre dopravu výstuže

Ozn. Popis záujmového bodu
Atribút

záujmového
bodu

Atribút
dopravného
prostriedku

Vyhovuje
[Áno/Nie]

4.1 Výjazd z armovne R = 14 m R = 12,5 m Áno
4.2 Križovatka na ul. Bytčická R = 15 m R = 12,5 m Áno
4.3 Podjazd mostu ul. Bytčická H = 6,5 m H = 4,0 m Áno
4.4 Zjazd na ul. Mostná R = 25 m R = 12,5 m Áno
4.5 Odbočka na ul. Košická R = 50 m R = 12,5 m Áno
4.6 Meandre za Strečnom R = 160 m R = 12,5 m Áno
4.7 Výjazd na diaľnicu R = 50 m R = 12,5 m Áno
4.8 Podjazd dialničného mosta H = 11,5 m H = 4,0 m Áno
4.9 Meandre pri Šútove R = 180 m R = 12,5 m Áno

Obr. 23: Bod záujmu 4.1 [32] Obr. 24: Bod záujmu 4.1 [32]
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Obr. 25: Bod záujmu 4.2 [32] Obr. 26: Bod záujmu 4.3 [32]

Obr. 27: Bod záujmu 4.4 [32] Obr. 28: Bod záujmu 4.5 [32]

Obr. 29: Bod záujmu 4.7 [32] Obr. 30: Bod záujmu 4.8 [32]

Obr. 31: Bod záujmu 4.6 [32] Obr. 32: Bod záujmu 4.9 [32]
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3.5 Doprava reziva

Stavebné rezivo bude zaobstarané od Ąrmy SEZAM s.r.o. sídliacej v Poprade. Na stavbu
bude rezivo dovezené nákladným automobilom Renault KERAX 380 s hydraulickou rukou.

Východzie miesto: SEZAM s.r.o.
Teplická 69
058 01 Poprad

Cieľové miesto: EDEN
Štefánikova 4387/6
058 01 Poprad

Dĺžka trasy: 8,5 km
Predpokladaný čas cesty: 10 minút
Vozidlo: Renault KERAX 380.34 s hydraulickou rukou

Obr. 33: Trasa dopravy reziva [32]

Tabuľka 6: Body záujmu pre dopravu reziva

Ozn. Popis záujmového bodu
Atribút

záujmového
bodu

Atribút
dopravného
prostriedku

Vyhovuje
[Áno/Nie]

5.1 Odbočka na privádzač R = 12 m R = 9,85 m Áno
2.2 Zjazd z diaľnice R = 75 m R = 9,85 m Áno
2.3 Odbočka k stavenisku R = 14 m R = 9,85 m Áno
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Obr. 34: Bod záujmu 5.1 [32] Obr. 35: Bod záujmu 5.1 [32]

3.6 Doprava materiálu zo stavebnín

Doprava stavebného materiálu bude zabezpečená zo stavebnín Stavcentrum sídliacich v
Poprade na ulici Levočská 212/8.

Východzie miesto: Stavcentrum
Levočská 212/8
058 01 Poprad

Cieľové miesto: EDEN
Štefánikova 4387/6
058 01 Poprad

Dĺžka trasy: 1,1 km
Predpokladaný čas cesty: 5 minút
Vozidlo: Nákladný automobil, dodávkový automobil,

osobný automobil

Obr. 36: Trasa dopravy materiálu zo stavebnín [32]
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Tabuľka 7: Body záujmu pre dopravu materiálu zo stavebnín

Ozn. Popis záujmového bodu
Atribút

záujmového
bodu

Atribút
dopravného
prostriedku

Vyhovuje
[Áno/Nie]

6.1 Odbočka na ul. Levočská R = 12 m R = 10,75 m Áno
6.2 Odbočka na ul. Okružná R = 13 m R = 10,75 m Áno
6.3 Odbočka na ul. Štefániková R = 12 m R = 10,75 m Áno
2.3 Odbočka k stavenisku R = 14 m R = 10,75 m Áno

Obr. 37: Bod záujmu 6.1 a 6.2 [32] Obr. 38: Bod záujmu 6.1 [32]

Obr. 39: Bod záujmu 6.3 [32] Obr. 40: Bod záujmu 6.3 [32]

3.7 Doprava vežového žeriavu

Vežový žeriav bude prenajatý od Ąrmy STAVTECH s.r.o., sídliacej v Ružomberku. Žeriav
bude privezený po častiach na nákladných automobiloch s návesmi, tak aby neboli prekro-
čené maximálne povolené rozmery alebo hmotnosti pre nadrozmerný náklad. Nariadenie
vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z.z., o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a
jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších
technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a roz-
mermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav.
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Východzie miesto: STAVTECH s.r.o.
Textilná 6321/23
034 01 Ružomberok

Cieľové miesto: EDEN
Štefánikova 4387/6
058 01 Poprad

Dĺžka trasy: 81,9 km
Predpokladaný čas cesty: 1 hodina
Vozidlo: Nákladný automobil s návesom

Obr. 41: Trasa dopravy vežového žeriavu [32]

Tabuľka 8: Body záujmu pre dopravu vežového žeriavu

Ozn. Popis záujmového bodu
Atribút

záujmového
bodu

Atribút
dopravného
prostriedku

Vyhovuje
[Áno/Nie]

7.1 Odbočka na ul. Žilinská cesta R = 13 m R = 12,5 m Áno
2.2 Zjazd z diaľnice R = 75 m R = 12,5 m Áno
2.3 Odbočka k stavenisku R = 14 m R = 12,5 m Áno

Obr. 42: Bod záujmu 7.1 [32] Obr. 43: Bod záujmu 7.1 [32]
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3.8 Doprava pásového rýpadla

Pásové rýpadlo CAT 324 D bude prenajaté od Ąrmy Ekoprim s.r.o., sídliacej vo Veľkej
Lomnici. Trasa je totožná s trasou odvozu zeminy na skládku. Záujmové body pre túto
trasu sú rovnaké ako body 3.1 Odvoz zeminy na skládku.

Rýpadlo bude dovezené na nízkoložnom podvalníku. Ťahač s podvalníkom bude dopre-
vádzaný sprievodným vozidlom, kde sa bude nachádzať pomocný pracovník, ktorý v prípade
potreby dočasne odstaví protismerný pruh pre lepšie vytočenie nákladného automobilu. Ma-
ximálne povolené rozmery alebo hmotnosti pre nadrozmerný náklad podľa nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 349/2009 Z.z., doplnené novelou nv.č. 288/2016 Z.z., sú stanovené
na hodnoty:

Parametre stanovené vyhláškou: Prepravné rozmery rýpadla:

Výška: 4,05 m Výška: 3,11 m
Šírka: 2,55 m Šírka: 2,99 m
Dĺžka: 16,5 m Dĺžka: 10,1 m
Hmotnosť: 40 t Hmotnosť: 23,9 t

Pásové rýpadlo prekračuje legislatívou stanovenú maximálnu šírku, preto je nutné požia-
dať o povolenie prepravy nadrozmerných predmetov. Povolenie prepravy obzvlášť ťažkých
alebo rozmerných predmetov sa vykonáva na základe zákona č. 135/1961 Zb.., o pozemných
komunikáciách, v znení neskorších predpisov. Zvláštne využívanie komunikácií je spoplat-
nené na základe zákona č. 145/1995 Z.z., o správnych poplatkoch.

Východzie miesto: Ekoprim s.r.o.
Popradská 2
059 52 Veľká Lomnica

Cieľové miesto: EDEN
Štefánikova 4387/6
058 01 Poprad

Dĺžka trasy: 8,7 km
Predpokladaný čas cesty: 20 minút
Vozidlo: Nákladný automobil s podvalníkom
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Obr. 44: Trasa dopravy pásového rýpadla [32]

Tabuľka 9: Body záujmu pre trasu dopravy pásového rýpadla

Ozn. Popis záujmového bodu
Atribút

záujmového
bodu

Atribút
dopravného
prostriedku

Vyhovuje
[Áno/Nie]

1.1 Križovatka Štefániková R = 14 m R = 12,5 m Áno
1.3 Podjazd pod diaľnicou H = 7,5 m H = 4 m Áno
1.4 Odbočka na Ekoprim R = 13 m R = 12,5 m Áno
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Obr. 45: Bod záujmu 1.1 [32] Obr. 46: Bod záujmu 1.1 [32]

Obr. 47: Bod záujmu 1.3 [32] Obr. 48: Bod záujmu 1.3 [32]

Obr. 49: Bod záujmu 1.4 [32] Obr. 50: Bod záujmu 1.4 [32]
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4. Záver

Vybrané dopravné trasy boli posúdené s ohľadom na geometrické charakteristiky náklad-
ných vozidiel ako sú napr. vlečné krivky, výšky vozidiel atp..

Výjazd od staveniska na hlavnú cestu, na ulicu Štefánikova, je obmedzený prikázaným
smerom doprava (na západ). Vozidlá smerujúce na východ sa budú musieť otáčať na kru-
hovom objazde v centre mesta čo predĺži trasu o 1,7 km.

Prevoz pásového rýpadla svojimi parametrami (šírka 2,99 m), prekračuje legislatívou
stanovenú maximálnu šírku, preto je nutné požiadať o povolenie prepravy nadrozmerných
predmetov. Povolenie prepravy obzvlášť ťažkých alebo rozmerných predmetov sa vykonáva
na základe zákona č. 135/1961 Zb., o pozemných komunikáciách, v znení neskorších predpi-
sov. Zvláštne využívanie komunikácií je spoplatnené na základe zákona č. 145/1995 Z.z., o
správnych poplatkoch. Preprava nadrozmerného nákladu pravdepodobne prebehne v dobe
minimálnej premávky na pozemných komunikáciách od 22:00 do 6:00.

Všetky navrhnuté trasy sú dostatočné pre prejazd danej mechanizácie a splňujú von-
kajšie obrysové polomery otáčania a podjazdné výšky potrebné pre prejazd mechanizácie.
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1. Časový a Ąnanční plán stavby
objektový

Objektový časový a Ąnančný plán hlavného stavebného objektu je uvedený v prílohovej
časti diplomovej práce pod názvom: 3.1 Časový a Ąnanční plán stavby Ű objektový
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1. IdentiĄkačné údaje o stavbe

IdentiĄkačné údaje o stavbe sú uvedené v technickej správe: 1 IdentiĄkačné údaje o stavbe

2. Členenie stavby na stavebné objekty

Členenie stavby na stavebné objekty je uvedené v technickej správe: 1.5 Členenie stavby na
stavebné objekty

3. Prehľad prevedených prieskumov
a skúšok

Hydrogeologický prieskum:

Vrtná súprava : UGB Ű 50 M Dátum realizovania : 30. 5. 2017
Spôsob hĺbenia: jadrovo-rotačné vŕtanie Vyhodnotil : Mgr. Peter Baroš
Priemer vŕtania: 195, 175 mm Vrtmajster : pán Andrejčák

Hydrochemická skúška:
fyzikálno Ű chemický rozbor:

Zhotoviteľ: Ing. Daniela Ďurošková, PVPS a.s.
Dátum realizovania : 2. 5. 2005

Záver prieskumov:
Maximálnu piezometrickú hladinu podzemnej vody predpokladáme v hĺbke 2,0 m p.t.

Podzemné vody v danej lokalite nie sú útočné na betónové konštrukcie . Z hľadiska agresivity
vody na oceľ je prostredie vysoko agresívne (IV. Stupeň agresivity). Podzemná voda sa
nachádza vyššie ako je hladina vody v rieke Poprad. Rieka prevažnú časť roka drenuje
podzemné vody.

Všeobecne sme hranicu zvetrania vymedzili v hĺbke 4,0 m p.t. Od tejto hĺbky je paleogén
tvorený ílovitými bridlicami, ktoré sú veľmi dobre únosné, s Rdt = 750 až 850 kPa.

Nakoľko je stavba projektovaná s podzemným podlažím, bude zakladaná až v paleogén-
nom súvrství od hĺbky 4,0 m p.t.
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4. Popis stavebných objektov

4.1 Stavebné objekty

SO.01 Bytový dom
Projekt rieši výstavbu samostatného objektu s funkciou občianskej vybavenosti v kombi-
nácii s bytmi. Súčasťou projektu je návrh technickej a dopravnej infraštruktúry pre tento
objekt. Objekt je navrhnutý s 12-timi nadzemnými a 1 podzemným podlažím. V zapuste-
nom suteréne je navrhnutá garáž pre parkovanie osobných vozidiel.

Celková plocha pozemku 1625 𝑚2

Zastavaná plocha objektu 437,63 𝑚2

Zastavaná plocha 1.NP 257,63 𝑚2

Úžitková plocha celkom 5 069,03 𝑚2

Čistá komerčná plocha (1.NP) 95,33 𝑚2

Úžitková plocha bytov (2.-12.NP) 2 959,32 𝑚2

Počet bytov 45
Garážové státia pre OA 42
Vonkajšie státia pre OA 23
Pivničné priestory 54 𝑚2

Technické priestory 37 𝑚2

SO.02 Spevnené plochy, parkovacie plochy
Spevnené plochy na stropnej doske 1.PP sú riešené prevažne ako zelené plochy (trávnaté
plochy, zatrávňovacie tvárnice) o ploche 757,62 𝑚2. Ostatné spevnené plochy tvoria štr-
kové plochy, chodníky, pojazdná bet. dlažba, rampa do 1.PP a obrubníky o celkovej ploche
609,75 𝑚2.

Spevnené plochy celkom 609,75 𝑚2

Štrkové plochy 99,87 𝑚2

Chodníky 116,36 𝑚2

Pojazdná bet. dlažba 296,29 𝑚2

Obrubníky 26,59 𝑚2

Rampa do 1.PP 70,64 𝑚2

Zelené plochy celkom 757,62 𝑚2

Trávnaté plochy 475,76 𝑚2

Zatrávňovacie tvárnice 281,86 𝑚2

4.2 Inžinierske objekty

SO.03 - SO.08
Objekt bude napojený na verejný vodovod, splaškovú kanalizáciu, dažďovú kanalizáciu,
elektrickú energiu a plynovod. Na pozemku alebo v jeho blízkosti sa nachádzajú všetky po-
trebné inžinierske siete, na ktoré bude objekt napojený. Pôvodné prípojky STL plynovodu,
vodovodu a NN rozvodu budú zrušené .
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Vodovodná prípojka: 130,6 m
Dažďová kanalizácia: 17,85 m
Splašková kanalizácia: 3,1 m
STL plynovod: 43,7 m
NN káblové rozvody: 10,5 m

SO.09
Prístrešok pre nádoby na odpad bude vytvorený z oceľovej modulárnej konštrukcie.Tá bude
pozostávať z pozinkovaných proĄlov (jaklov 100 x 100 mm). Zastrešenie bude zhotovené z
transparentného lexanu. Konštrukcia bude obsahovať uzamykateľnú bránu.

Obr. 51: Prístrešok pre nádoby na odpad [49]
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5. Koncept zariadenia staveniska

Stavebná parcela sa nachádza v zastavanom území mesta Poprad, v lokalite pri rieke Pop-
rad, vedľa bytového domu Meander na pozemku KNC 418/8, 418/9 (k.ú. Poprad). Celková
plocha stavebného pozemku je 1625 𝑚2. Plocha zariadenia staveniska bude riešená čiastoč-
ným záborom priľahlého mestského pozemku KNC 424/1, o ploche 595 𝑚2, po nevyhnutne
potrebnú dobu.

Územie je rovinatého charakteru s priamym dopravným napojením z existujúcej komu-
nikácie. Podľa geologického prieskumu sa na stavenisku nachádzajú:
0,0 Ű 0,4 Navážka Ű stavebný materiál Ű prevažne úlomky tehly a hlina piesčitá
0,4 Ű 1,8 Navážka Ű štrk piesčitý
1,8 Ű 2,0 Hlinitý piesok
2,0 Ű 2,4 Štrk s prímesou jemnozrnnej zeminy
2,4 Ű 2,6 Prechodná vrstva Ű íl pevný
2,6 Ű 3,4 Ílovec značne zvetraný
3,4 Ű 4,0 Ílovec stredne zvetraný
4,0 Ű 4,6 Ílovitá bridlica a pieskovec, zdravý

Stavenisko bude zabezpečené proti vstupu nepovolaných osôb mobilným oplotením výšky
2 m. Vjazdy na stavenisko budú umiestnené na južnej a východnej strane z priľahlej ulice.
Vjazdy budú opatrené dvojkrídlovou uzamykateľnou bránou.

5.1 Objekty zariadenia staveniska

Dočasné stavebné objekty v priebehu výstavby budú v podobe modulových kontajnerov
rôzneho typu a charakteru. Pre zamestnancov bude vytvorené zázemie v podobe bunko-
viska, vytvoreného z piatich obytných kontajnerov. Časť kontajnerov bude slúžiť pre vedenie
stavby ako kancelárie na organizačné schôdzky a kontrolné dni. Ostatné kontajnery určené
pre robotníkov budú v podobe šatní.

Hygienické zázemie bude vytvorené bunkou, ktorá bude využívaná ako umyváreň a
tromi kusmi mobilnej toalety ToiTOi. Pre skladovanie materiálu a náradia budú na stavbe
použité dva uzamykateľné skladové kontajnery. Pri vstupe na stavenisko bude osadená
bunka vrátnice.

Stavenisko bude oplotené mobilným oplotením výšky 2 m. Napojenie staveniska na
dopravnú infraštruktúru bude prostredníctvom dvoch uzamykateľných brán z južnej a vý-
chodnej strany stavebného pozemku. Technická infraštruktúra bude zabezpečená pomocou
elektrickej a vodovodnej prípojky. Elektrická energia bude rozvádzaná prostredníctvom sta-
veniskového rozvádzača. Pre žeriav bude potrebná vlastná rozvodná skriňa.

5.2 Doprava na stavenisku

5.2.1 Mimostavenisková doprava

Doprava mimo staveniska bude zabezpečená nákladnými automobilmi. Pre odvoz zeminy a
dovoz sypkých materiálov budú využité sklápače TATRA PHOENIX 6x6. Pre dovoz kontaj-
nerov a ostatných materiálov, ako napríklad stavebné rezivo alebo zväzky výstuže, poslúži
Renault Kerax s hydraulickou rukou. Čerstvá betónová zmes bude dovážaná priebežne,
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prostredníctvom autodomiešavačov z miestnej betonárne. Pre dovoz vežového žeriavu je
potrebný ťahač s návesom. Pre ostatné menšie materiály a náradia a stroje sa bude využí-
vať valník Fiat DUCATO.

5.2.2 Vnútrostavenisková doprava

Sekundárna doprava na stavenisku bude zabezpečená stacionárnym vežovým žeriavom s
hornou otočou Linden Comansa 11 LC 90. Vežový žeriav bude aktívny počas celej výstavby
hrubej stavby, pri prácach vnútorných a dokončovacích bude prítomný stavebný výťah
STROS NOV 3646.

Zemina z výkopov bude nakladaná rovno na sklápače TATRA a bude odvážaná na sk-
ládku. Na prepravu čerstvého betónu do konštrukcie bude využité autočerpadlo SCHWING
S 61 SX a taktiež vežový žeriav LINDEN COMANSA 11 LC 90.

Ostatný materiál v malom rozsahu bude po stavenisku prepravovaný pomocou fúrika.

6. Štúdia realizácie hlavných
technologických etáp

6.1 Prípravné a zemné práce

Pred samotným začatím stavebných prác bude stavenisko oplotené a bude zamedzené prí-
stupu nepovolaným osobám. Na stavebnom pozemku sa nachádza súkromný drevený objekt
investora (reštaurácia Koliba), ktorý bude pre potrebu výstavby objektu bytového domu
zbúraný.

Búracie práce budú prebiehať prevažne manuálne a z časti strojne. Drevená časť objektu
bude rozobratá manuálne a základová konštrukcia bude demolovaná mechanicky. Pôvodný
objekt je štvorcového pôdorysu o dĺžke steny 25 m. Zastavaná plocha pôvodného objektu
tvorí približne 600 𝑚2. Objekt je zastrešený stanovou strechou s konštrukčnou výškou krovu
4,5 m a výškou hrebeňa od priľahlého terénu 7,5 m. (10% objemu Ű drevo Ű> 350 𝑚3 =>
154 ton)

Zemné práce budú zabezpečené kombináciou pásového rýpadla s objemom lyžice 1 𝑚3

a rýpadlo-nakladačom. Zemina bude odvážaná na skládku nákladnými automobilmi. Sta-
vebná jama sa bude rozprestierať takmer na celej ploche stavebného pozemku. Z dôvodu
hlbokých výkopov bude stavebná jama po celom obvode zabezpečená záporovým pažením.
Základová škára bude pred samotnou výstavbou skontrolovaná statikom. Celková plocha
pozemku je 1625 𝑚2 a hĺbka výkopu je 4,35 m. Plocha záboru mestského pozemku pre
potrebu vybudovania zariadenia staveniska je 595 𝑚2.
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6.1.1 Výkaz výmer

Rozobratie drevenej konštrukcie 350 𝑚3

Demolácia základov 450 𝑚3

Odstránenie ornice 500 𝑚3

Záporové paženie - zápory 65 ks HEB
Záporové paženie - pažiny 17 𝑚3

Výkop stavebnej jamy 6200 𝑚3

Drenáže 300 m

6.1.2 Pracovný postup

∙ Oplotenie stavebného pozemku

∙ Odstránenie tepelnej izolácie zo stien

∙ Rozobratie strešnej krytiny

∙ Rozloženie konštrukcie krovu

∙ Rozloženie konštrukcií stien

∙ Demolácia betónových základov

∙ Prípojky elektriny k zariadeniu staveniska

∙ Zriadenie bunkoviska

∙ Záporové paženie

∙ Výkopové práce

∙ Výkop Milánskych studní v rohoch Ű odčerpávanie vody

∙ Odvodnenie stavby - drenáže

∙ Zhutnenie podložia

∙ Zásyp kamenivom

∙ Hutnenie vrstvy kameniva

6.1.3 Zloženie pracovnej čaty

Tabuľka 10: Zloženie pracovnej čaty pre etapu prípravných a zemných prác

Profesia Počet pracovníkov
Pracovník pre rozoberanie drevenj konštrukcie 5

Strojník 3
Vodič nákladného automobilu 3

Robotník pre obsluhu vibračných mechanizmov 1
Pomocný robotník 2
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6.1.4 Mechanizmy, stroje a náradie

Tabuľka 11: Zoznam mechanizmov a strojov pre etapu prípravných a zemných prác

Stroj Počet strojov
Pásové rýpadlo 1

Rýpadlo nakladač 1
Hydraulické búracie kladivo 1
Šmykom riadený nakladač 1

Nákladný automobil 3
Ježkový valec 1

Vibračná doska 2

6.1.5 Kontrola kvality

Vstupná kontrola
Kontrola projektovej dokumentácie
Kontrola pripravenosti staveniska
Kontrola pracovníkov a BOZP

Medzioperačná kontrola
Kontrola klimatických podmienok
Kontrola spôsobilosti pracovníkov
Kontrola strojov náradia a pomôcok
Kontrola vytýčenia
Kontrola prevedenia záporového paženia
Kontrola prevedenia výkopových prác

Výstupná kontrola
Kontrola geometrie výkopu
Kontrola základovej škáry
Kontrola zaťažovacej skúšky

6.2 Hrubá spodná stavba

Objekt bude založený na základovej doske hr. 550 mm. Základová doska je realizovaná z
monolitického vodostavebného železobetónu. Taktiež steny suterénu sú z vodostavebného
betónu a tento celok vytvára tzv. „bielu vaňuŞ. Hrúbka steny 1.PP je 250 mm.

Potrebná betónová zmes bude dovezená autodomiešavačmi z miestnej betonárne a do
debnenia bude prečerpávaná prostredníctvom výložníku autočerpadla.
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6.2.1 Výkaz výmer

Objem základovej dosky C30/37 800 𝑚3

Objem stien suterénu C30/37 140 𝑚3

Objem stropu suterénu C20/25 400 𝑚3

Objem vnútorných stien suterénu 40 𝑚3

Objem stĺpov suterénu 20 𝑚3

6.2.2 Pracovný postup

∙ Hutnenie stavebnej jamy

∙ Betonáž podkladového betónu

∙ Armovanie základovej dosky

∙ Osadenie tesniacich pásov

∙ Debnenie základovej dosky

∙ Betonáž základovej dosky

∙ Technologická prestávka

∙ Oddebnenie základovej dosky

∙ Armovanie stien 1.PP a stĺpov

∙ Debnenie stien 1.PP a stĺpov

∙ Betonáž stien a stĺpov

∙ Technologická prestávka

∙ Oddebnenie stien a stĺpov

∙ Debnenie schodiska a stropnej dosky

∙ Armovanie schodiska a stropnej dosky

∙ Betonáž schodiska a stropnej dosky

∙ Technologická prestávka

∙ Oddebnenie stropnej dosky
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6.2.3 Zloženie pracovnej čaty

Tabuľka 12: Zloženie pracovnej čaty pre etapu hrubej spodnej stavby

Profesia Počet pracovníkov
Betonár 5
Tesár 5

Viazač výstuže 5
Strojník 4

Vodič nákladného automobilu 3
Robotník pre obsluhu vibračných mechanizmov 1

Pomocný robotník 3

6.2.4 Mechanizmy, stroje a náradie

Tabuľka 13: Zoznam mechanizmov a strojov pre etapu hrubej spodnej stavby

Stroj Počet strojov
Rýpadlo nakladač 1

Šmykom riadený nakladač 1
Nákladný automobil 3

Ježkový valec 1
Vibračná doska 2
Vibračný valec 1

Autodomiešavač podľa potreby 1-4
Autočerpadlo 1
Vibračná lišta 2

Ponorný vibrátor 2

6.2.5 Kontrola kvality

Vstupná kontrola
Kontrola projektovej dokumentácie
Kontrola pripravenosti staveniska a pracoviska
Kontrola debnenia
Kontrola výstuže
Kontrola skladovania materiálu
Kontrola strojov náradia a pomôcok
Kontrola kvaliĄkácie pracovníkov a BOZP

Medzioperačná kontrola
Kontrola klimatických podmienok
Kontrola spôsobilosti pracovníkov
Kontrola bezpečnostných prvkov
Kontrola zostavenia debnenia
Kontrola uloženia výstuže
Kontrola systémových tesniacich prvkov
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Kontrola čerstvého betónu
Kontrola hutnenia
Kontrola ošetrovania betónu
Kontrola oddebnenia

Výstupná kontrola
Kontrola geometrie
Kontrola pevnosti betónu
Kontrola vodotesnosti

6.3 Hrubá vrchná stavba

Nosné zvislé konštrukcie budú tvorené monolitickými železobetónovými stĺpmi v kombinácii
s monolitickými železobetónovými stenami hrúbky 250 mm. Lokálne plnia nosnú funkciu aj
steny z keramických tvárnic Porotherm 25 AKU Z, hrúbky 250 mm. Výťahové šachty sú na-
vrhnuté zo železobetónu hrúbky 180 mm. Objekt tvoriaci vyústenie evakuačného schodiska
zo suterénu na terén je navrhnutý z monolitického železobetónu hrúbky 160 mm.

Stropné konštrukcie objektu sú navrhnuté ako monolitické železobetónové bezprievla-
kové dosky hrúbky 200 mm. Balkónové monolitické železobetónové dosky sú prevažne navr-
hnuté hrúbky 160 mm, na podlažiach 10.NP až 12.NP hrúbky 200 mm. Stropná doska nad
1.PP je navrhnutá hrúbky 350 mm. Stropná doska nad evakuačným schodiskom z 1.PP je
navrhnutá hrúbky 160 mm.

V objekte sú navrhnuté dve nožnicové priamočiare schodiská. Jednotlivé ramená sú pre-
rušené podestou. Šírka ramena je 1200 mm. Nosnou konštrukciou schodísk je monolitická
železobetónová doska s keramickou gresovou dlažbou. Zo suterénu je navrhnuté únikové
schodisko. Schodisko je oceľové točité s vretenovým stĺpom Ø 150 mm. Schodisko ústi na
terén. Súčasťou komunikačného jadra objektu sú dva výťahy. Výťahy sú vsadené do samos-
tatných šácht zo železobetónu. Kabíny výťahov sú navrhnuté v pôdorysných rozmeroch
800 x 1100 mm a 1100 x 1400 mm. Väčší z výťahov je navrhnutý ako evakuačný výťah.

6.3.1 Výkaz výmer

Objem stien vrchnej stavby C20/25 860 𝑚3

Objem stropov vrchnej stavby C20/25 1100 𝑚3

Objem schodísk v objekte 45 𝑚3

Murivo nosné Porotherm 25 AKU 965 𝑚2

Murivo nosné Porotherm 17,5 85 𝑚2

6.3.2 Pracovný postup

∙ Armovanie stien a stĺpov

∙ Debnenie stien a stĺpov

∙ Betonáž stien a stĺpov
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∙ Technologická prestávka

∙ Oddebnenie

∙ Debnenie schodiska a stropnej dosky

∙ Armovanie schodiska a stropnej dosky

∙ Betonáž schodiska a stropnej dosky

∙ Technologická prestávka

∙ Oddebnenie

∙ Murovanie vnútorných nosných stien

6.3.3 Zloženie pracovnej čaty

Tabuľka 14: Zloženie pracovnej čaty pre etapu hrubej vrchnej stavby

Profesia Počet pracovníkov
Betonár 5
Tesár 5

Viazač výstuže 5
Murár 4

Strojník 4
Vodič nákladného automobilu 3

Žeriavnik 1
Robotník pre obsluhu vibračných mechanizmov 1

Pomocný robotník 3
Viazač bremien 1

6.3.4 Mechanizmy, stroje a náradie

Tabuľka 15: Zoznam mechanizmov a strojov pre etapu hrubej vrchnej stavby

Stroj Počet strojov
Šmykom riadený nakladač 1

Nákladný automobil s hydraulickou rukou 1
Autodomiešavač podľa potreby 1-4

Autočerpadlo 1
Vibračná lišta 2

Ponorný vibrátor 2
Vežový žeriav 1

Ohýbačka oceli 1
Paletový vozík 1
Píla na tehly 1
Silo na maltu 2
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6.3.5 Kontrola kvality

Vstupná kontrola
Kontrola projektovej dokumentácie
Kontrola pripravenosti staveniska a pracoviska
Kontrola debnenia
Kontrola výstuže
Kontrola skladovania materiálu
Kontrola strojov náradia a pomôcok
Kontrola kvaliĄkácie pracovníkov a BOZP

Medzioperačná kontrola
Kontrola klimatických podmienok
Kontrola spôsobilosti pracovníkov
Kontrola bezpečnostných prvkov
Kontrola zostavenia debnenia
Kontrola uloženia výstuže
Kontrola čerstvého betónu
Kontrola hutnenia
Kontrola ošetrovania betónu
Kontrola oddebnenia
Kontrola murovania

Výstupná kontrola
Kontrola geometrie
Kontrola pevnosti betónu
Kontrola celkových rovinností

6.4 Zastrešenie

Strecha objektu je riešená ako plochá jednopláštová nevetraná s nosnou monolitickou že-
lezobetónovou stropnou doskou hrúbky 200 mm. Finálnu povrchovú úpravu strechy nad
posledným podlažím tvorí PVC-P fólia FATRAFOL 810 na detaily FATRAFOL 804.

Finálnu povrchovú úpravu strechy nad 11.NP tvorí PVC-P fólia FATRAFOL 818 na
detaily FATRAFOL 804 so štrkovým zásypom a na časti pôdorysu strechy je navrhnutá
terasa patriaca bytu na 12.NP.

Odvodnenie strechy je navrhnuté strešnými vpusťami s napojením na dažďovú kanalizá-
ciu. Strešné vpuste nad 12.NP sú navrhnuté v podtlakovom systéme GEBERIT PLUVIA.
Strešné vpuste nad 11.NP sú rozdelené na dve časti. Jedna časť je podtlakový systém GE-
BERIT PLUVIA a v druhej časti (terasa) je navrhnutá gravitačná vpusť.

Pochôdznu vrstvu terasovej časti tvoria terasové dosky WOODLOOCK na systémovom
rošte WOODLOOCK. Rošt je do roviny ukladaný cez plastové terče s nastaviteľnou výškou.
Nad časťou pôdorysu 1.PP je navrhnuté prestrešenie s nosnou konštrukciou zo železobetóno-
vej dosky hrúbky 350 mm. Táto strecha bude z časti slúžiť pre parkovanie vozidiel. Finálne
povrchové vrstvy strechy tvoria zatrávňovacie tvárnice, drenážna a pochôdzna dlažba a
trávnikový substrát. Spádová vrstva je navrhnutá zo spádového betónu. Hydroizolácia tejto
strechy je rozdelená na pojazdné a nepojazdné časti.
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Dodávka strešnej krytiny dodá tvarovky pre odvetranie strechy, odvetranie ZTI inšta-
lácií, prestupy cez strešnú rovinu apod..

Odvodnenie striech je navrhnuté do dažďovej kanalizácie a cez existujúci výustný objekt
v blízkosti stavby do recipientu. Odvodnenie strechy nad 1.PP je navrhnuté cez odlučovač
ropných látok do dažďovej kanalizácie a cez existujúci výustný objekt v blízkosti stavby do
recipientu.

6.4.1 Výkaz výmer

PVC-P fólia FATRAFOL 806 300 𝑚2

PVC-P fólia FATRAFOL 810 60 𝑚2

PVC-P fólia FATRAFOL 818 1260 𝑚2

Parozábrana 240 𝑚2

Tepelná izolácia EPS 46,5 𝑚3

Spádové klíny 56 𝑚3

Kamenná vlna 25 𝑚3

Hydroizolácia 1260 𝑚2

6.4.2 Pracovný postup

∙ Plochá strecha nad 1.PP

∙ osadenie strešných vpustí

∙ spádový betón, hr. 50 mm - 200 mm

∙ technologická prestávka

∙ separačná geotextília 300 g/𝑚2

∙ PVC-P fólia FATRAFOL 818/806 na detaily FATRAFOL 804

∙ ochranná geotextília 150 g/𝑚2

∙ drenážna fólia

∙ kamenivo

∙ trávnikový substrát / vymývaný riečny štrk / bet. zámková dlažba / plast. zatrávňo-
vacie tvárnice

∙ Plochá strecha nad vjazdom do garáže

∙ osadenie strešných vpustí

∙ tepelná izolácia EPS

∙ spádové dosky z tepelnej izolácie

∙ separačná geotextília 300 g/𝑚2

∙ PVC-P fólia FATRAFOL 818 na detaily FATRAFOL 804
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∙ ochranná geotextília 150 g/𝑚2

∙ vymývaný riečny štrk

∙ Plochá strecha nad 11.NP

∙ penetračný náter

∙ parozábrana FOALBIT AL S 40

∙ osadenie strešných vpustí

∙ tepelná izolácia EPS

∙ spádové dosky z tepelnej izolácie

∙ separačná geotextília 300 g/𝑚2

∙ PVC-P fólia FATRAFOL 818 na detaily FATRAFOL 804

∙ ochranná geotextília 150 g/𝑚2

∙ vymývaný riečny štrk / podlahový rošt + terasové dosky WOODLOOK

∙ Plochá strecha nad 12.NP

∙ parozábrana FOALBIT AL S 40

∙ osadenie strešných vpustí

∙ tepelná izolácia minerálna vlna

∙ spádové dosky z tepelnej izolácie

∙ separačná geotextília 300 g/𝑚2

∙ PVC-P fólia FATRAFOL 810 na detaily FATRAFOL 804

6.4.3 Zloženie pracovnej čaty

Tabuľka 16: Zloženie pracovnej čaty pre etapu zastrešenia

Profesia Počet pracovníkov
Betonár 5
Tesár 5

Viazač výstuže 5
Izolatér 5

Zámočník 2
Klampiar 4
Žeriavnik 1

Pomocný robotník 3
Viazač bremien 1
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6.4.4 Mechanizmy, stroje a náradie

Tabuľka 17: Zoznam mechanizmov a strojov pre etapu zastrešenia

Stroj Počet strojov
Nákladný automobil 2

Vežový žeriav 1

6.4.5 Kontrola kvality

Vstupná kontrola
Kontrola projektovej dokumentácie
Kontrola pripravenosti staveniska a pracoviska
Kontrola skladovania materiálu
Kontrola strojov náradia a pomôcok
Kontrola kvaliĄkácie pracovníkov a BOZP

Medzioperačná kontrola
Kontrola klimatických podmienok
Kontrola spôsobilosti pracovníkov
Kontrola bezpečnostných prvkov
Kontrola manipulácie s bremenom
Kontrola podkladu
Kontrola penetračného náteru
Kontrola prevedenia strešných vpustí
Kontrola prevedenia parozábrany
Kontrola uloženia tepelnej izolácie
Kontrola uloženia spádových klinov
Kontrola prevedenia kotvenia
Kontrola zateplenia atiky
Kontrola kotvenia atiky
Kontrola spádu atiky
Kontrola prevedenia hydroizolácie
Kontrola prevedenia poistných prepadov

Výstupná kontrola
Kontrola skúšok tesnosti hydroizolácie
Kontrola spádu strechy
Kontrola čistoty pracoviska

6.5 Práce vnútorné a dokončovacie

Práce vnútorné a dokončovacie obsahujú veľké množstvo remesiel a rôznorodé práce. V
rámci tohoto objektu sa jedná o murovanie priečok, rozvody inštalácií, úpravy podláh,
úpravy povrchov, realizáciu podhľadov, osadenie výplní otvorov, osadenie zariaďovacích
predmetov a zateplenia objektu.
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Priečky sú navrhnuté ako murované konštrukcie z priečkových tvárnic Porotherm 14,
Porotherm 11,5 a Porotherm 8, hr. 140, 115 a 80 mm na murovaciu maltu Porotherm ProĄ.

Podlahy sú navrhnuté podľa účelu jednotlivých priestorov. Vo vstupných a komunikač-
ných priestoroch sú podlahy z gresovej dlažby, drevené podlahy v obytných priestoroch a v
hygienických priestoroch sú podlahy a obklady keramické s izoláciou proti vode.

Na vnútorných stenách sú navrhnuté VC omietky a keramické obklady. Povrchová úp-
rava fasád objektu je riešená kontaktným omietkovým zateplovacím systémom. Na kon-
taktný zateplovací systém je zvolená Ąnálna úprava omietnutím silikónovou tenkovrstvou
škrabanou omietkou zo systému Baumit s hrúbkou zrna 1,5 mm.

V objekte sú navrhnuté sadrokartónové podhľady na oceľovej konštrukcii zavesenej na
systémové závesy s opláštením 1 x 12,5 mm.

Výplne okenných otvorov sú navrhnuté z PVC proĄlov. Zasklenie je navrhnuté s izolač-
ným 3-sklom. Hlavné vchodové dvere budú z hliníkových proĄlov s prerušeným tepelným
mostom, zasklenie dverí bude izolačným 3-sklom. Výplne dverných otvorov v interiéri budú
drevené plné v obložkovej zárubni. Garážová brána do podzemnej garáže je navrhnutá ako
automatická sekcionálna brána s integrovanými jednokrídlovými dverami.

Objekt je z exteriérovej strany celoplošne zateplený doskovou tepelnou izoláciou z mi-
nerálnej vlny NOBASIL FKD S Thermal hrúbky 200, 180, 120, 100, 50, a 30 mm. Plochá
strecha objektu nad 12.NP je zateplená tepelnou izoláciou z minerálnej vlny. Strecha ob-
jektu nad 11.NP bude zateplená doskovou tepelnou izoláciou EPS.

6.5.1 Výkaz výmer

Murivo Porotherm 14 2255 𝑚2

Murivo Porotherm 11,5 10 𝑚2

Murivo Porotherm 8 735 𝑚2

Preklad SDK 200 ks

6.5.2 Pracovný postup

∙ Murovanie vnútorných deliacich stien

∙ Osadenie prekladov

∙ vnútorné inštalácie (rozvody vody, kanalizácie, plynu, elektroinštalácia a vykurovanie)

∙ Osadenie výplní otvorov

∙ Príprava povrchu pre omietanie

∙ Aplikácia podomietkových rohovníkov

∙ Realizácia omietok

∙ Inštalácia sádrokartonových podhľadov

∙ Prevádzanie podlahových konštrukcií

∙ Obklady z keramickej dlažby

∙ Osadenie prvkov sanity
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∙ Výmaľba miestností

∙ Osadenie obložkových zárubní a dverí

∙ Zateplenie vonkajšieho plášťa budovy kontaktným zateplovacím systémom

∙ Finálna úprava omietnutím silikónovou tenkovrstvou škrabanou omietkou

∙ Osadenie zábradlí, parapetov a ostatných zámočníckych prvkov

∙ Úprava vonkajších priestorov a vyčistenie okolia stavby

6.5.3 Zloženie pracovnej čaty

Tabuľka 18: Zloženie pracovnej čaty pre etapu prác vnútorných a dokončovacích

Profesia Počet pracovníkov
Murár 5
Izolatér 5

Zámočník 2
Klampiar 4
Žeriavnik 1

Pomocný robotník 10
Viazač bremien 1

Kúrenár 5
Strojník 4

Vzduchotechnik 4
Inštalatér 5
Elektrikár 5
Omietkár 5

Sádrokartonár 2
Podlahár 5
Obkladač 5
Lešenár 5

Pokrývač 4
Maliar 10
Stolár 5

Fasádnik 8

6.5.4 Mechanizmy, stroje a náradie

Tabuľka 19: Zoznam mechanizmov a strojov pre etapu prác vnútorných a dokončovacích

Stroj Počet strojov
Nákladný automobil 2

Vežový žeriav 1
Stavebný výťah 1
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6.5.5 Kontrola kvality

Vstupná kontrola
Kontrola projektovej dokumentácie
Kontrola pripravenosti staveniska a pracoviska
Kontrola skladovania materiálu
Kontrola strojov náradia a pomôcok
Kontrola kvaliĄkácie pracovníkov a BOZP

Medzioperačná kontrola
Kontrola klimatických podmienok
Kontrola spôsobilosti pracovníkov
Kontrola bezpečnostných prvkov
Kontrola šarží materiálu
Kontrola podkladu
Kontrola prevedenia pohľadových vrstiev
Kontrola špár

Výstupná kontrola
Kontrola čistoty pracoviska
Kontrola rovinnosti
Kontrola funkčnosti
Kontrola správneho prevedenia

7. Spôsob riešenia bezpečnosti a ochrany
zdravia pracovníkov

Pri realizácii všetkých stavebných prác je treba dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci v zmysle ustanovenia ministerstva stavebníctva.

Všetky osoby pohybujúce sa na stavenisku, obzvlášť pracovníci, musia byť preškolení a
zoznámený s rizikami, ktoré môžu vzniknúť pri výstavbe a s tým súvisí aj oboznámenie s
bezpečnostným opatrením.

Všetky konštrukcie a práce musia byť vyhotovené podľa platných vyhlášok a noriem za
predpokladu dodržiavania predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako stanovuje
vyhláška č. 591/2006 Sb.

Taktiež budú dodržané všetky prevádzacie predpisy, platné požiarne bezpečnostné a
hygienické predpisy, týkajúce sa ochrany zdravia pracujúcich, predovšetkým:

Zákon č. 32/2019 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky
na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
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na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění
zkoušek z odborné způsobilosti

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na praco-
viště a pracovní prostředí

Vyhláška č. 77/1965 Sb. Vyhláška ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a
registraci obsluh stavebních strojů

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Zákon č. 88/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracov-
něprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Vyhláška č. 192/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti
práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a
technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 246/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.
361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů

Vyhláška č. 221/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o sta-
novení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o
požární prevenci)

Zákon č. 237/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů

ČSN EN 16228-1 Ű Vrtací zařízení pro zakládání staveb Ű Bezpečnost Ű část 1: Spo-
lečné požadavky

ČSN 73 0821 ŰPožární bezpečnost staveb Ű Požární odolnost stavebnícj konstrukcí

ČSN ISO 12480-1 Ű Jeřáby Ű Bezpečné používání Ű část 1: Všeobecně

ČSN ISO 9244 Ű Stroje pro zemní práce Ű Bezpečnostní štítky pro stroje Ű Všeob. zásady

ČSN 33 1600 Ű Revize a kontroly elektrických spotrebičů během používání
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8. Enviromentálne aspekty výstavby

Výstavba je navrhnutá na princípe maximálnej ochrany životného prostredia. Očaká-
vané čiastočné krátkodobé narušenie prostredia v súvislosti s realizáciou objektu sa prejaví
v podobe: dočasne vyššej prašnosti ovzdušia, zvýšeného hluku a čiastočného znečistenia
miestnych komunikácií v okolí budovaného objektu.

Tieto krátkodobé negatívne vplyvy sa budú eliminovať pri realizácií organizačnými a
hygienickými opatreniami ako napr. očistenie vozidiel opúštajúcich stavbu, čistenie komu-
nikácií, kropenie povrchu vodou pri prašných prácach apod..

Predpoklad produkcie odpadov:
Kategorizácia odpadov je prevedená v zmysle platného Katalógu odpadov Ű vyhláška MŽP
SR č. 365/2015 Z.z. Odpady, ktoré vzniknú počas výstavby, bude likvidovať dodávateľská
organizácia vo vyhovujúcom zariadení na nakladanie s odpadmi.

8.1 Odpady z výstavby

Nakladanie s odpadmi bude v súlade s vyhláškou 383/2001 Sb., so zákonom o odpadoch
č. 185/2001 Sb. A vyhláškou 93/2016. Odpady budú triedené a legálne likvidované na
skládkach a recyklačných dvoroch.

Tabuľka 20: Kategorizácia odpadov a predpokladané množstvo stanovené odhadom

Kód
odpadu

Názov odpadu
Spôsob

zaistenia
Predpokladané
množstvo [ t ]

Spoločnosť likvidujúca
odpad

15 01 01
Papierové a lepenkové

obaly
B 3,5 Brantner Poprad s.r.o.

15 01 02 Plastové obaly B 2,5 Brantner Poprad s.r.o.
15 01 03 Drevené obaly C 0,5 Brantner Poprad s.r.o.

15 01 10
Obaly obsahujúce zbytky

nebezpečných látok
A 0,5 Brantner Poprad s.r.o.

17 01 01 Betón B 10 Brantner Poprad s.r.o.
17 01 02 Tehly B 2 Brantner Poprad s.r.o.
17 02 01 Drevo B 6,5 Brantner Poprad s.r.o.
17 02 03 Plasty B 2,5 Brantner Poprad s.r.o.
17 03 01 Asfaltové zmesi A 0,1 Brantner Poprad s.r.o.
17 04 05 Železo a oceľ B 7,8 Brantner Poprad s.r.o.
17 04 07 Zmesové kovy B 0,5 Brantner Poprad s.r.o.
17 06 04 Izolačné materiály B 0,5 Brantner Poprad s.r.o.

17 09 04
Zmesové stavebné a
demolačné odpady

A 1 Ekoprim s.r.o.

20 03 01 Zmesový komunálny odpad A 2,5 Brantner Poprad s.r.o.

Spôsob zaistenia:
A predanie zodpovednej osobe
B recyklácia
C skladovanie
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1. Výkresy zariadenia staveniska

Výkresy zariadenia staveniska sú uvedené v prílohovej časti diplomovej práce pod názvom:
5.1 Zariadenie staveniska pre demolácie a zemné práce
5.2 Zariadenie staveniska pre hrubú stavbu
5.3 Zariadenie staveniska pre práce vnútorné a dokončovacie

2. Základné informácie o stavbe

IdentiĄkačné údaje stavby, údaje o stavebníkovi, údaje o spracovateľovi dokumentácie
a základné informácie o stavbe ako sú kapacita stavby a členenie na stavebné objekty sú
obsiahnuté v technickej správe pod názvom:

1 IdentiĄkačné údaje o stavbe
1.5 Členenie stavby na stavebné objekty

3. Základné informácie o stavenisku
a predaní staveniska

Stavebná parcela sa nachádza v zastavanom území mesta Poprad, v lokalite pri rieke
Poprad, vedľa bytového domu Meander na pozemku KNC 418/8, 418/9 (k.ú. Poprad).
Celková plocha stavebného pozemku je 1625 𝑚2. Plocha zariadenia staveniska bude riešená
čiastočným záborom priľahlého mestského pozemku KNC 424/1, o ploche 595 𝑚2, po nevy-
hnutne potrebnú dobu. Stavenisko je čiastočne zastavané súkromným objektom investora,
ktorý bude pre potrebu výstavby nového objektu zbúraný. Územie je rovinatého charak-
teru s priamym dopravným napojením z existujúcej komunikácie. Na stavebnom pozemku
alebo v jeho blízkosti sa nachádzajú všetky potrebné inžinierske siete, na ktoré bude objekt
napojený.

Predanie a prevzatie staveniska bude prebiehať medzi stavebníkom a zodpovednou oso-
bou zhotoviteľa. Stavebník predá hlavnému stavbyvedúcemu potrebné výstupy výrobnej
prípravy. Jedná sa hlavne o zmluvu o dielo (ZOD), projektovú dokumentáciu (PD), sta-
vebné povolenie, a ostatné nutné podklady. Stavbyvedúci tieto výstupy prevezme a prevedie
ich kontrolu. Po prevzatí a kontrole podkladov založí stavebný denník, do ktorého ich pre-
vzatie potvrdí zápisom.

Stavbyvedúci následne zaháji miestne šetrenie, pri ktorom preberá stavenisko ako celok.
Prevezme vytýčenie základných smerových a výškových bodov, preverí hranice stavebného
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pozemku, príjazdy a odvodnenie staveniska. Následne prevezme prípojné miesta pre in-
žinierske siete. Čo sa týka prípojky vody a elektrickej energie prebehne odčítanie stavu
kalorimetrov. Taktiež skontroluje podmienky zo stavebného povolenia pre užívanie stave-
niska.

Po miestnom šetrení na stavenisku a preverení podmienok a ustanovení ZOD spíšu
účastníci zápis o predaní a prevzatí staveniska, ktorý podpíšu zodpovedný zástupcovia
objednávateľa a stavbyvedúceho. Súčasne sa o tom prevedie zápis do stavebného denníka.

4. Doprava

Prístupové komunikácie a potrebné parkovacie miesta pre objekt sú navrhnuté na par-
cele č. 418/8 a 418/9. Dopravné napojenie je z účelovej komunikácie na pozemku KN-C
parc.č. 424/3 k.ú. Poprad, prepojené cez existujúce parkovisko na pozemku KN-C parc. č.
424/1 k.ú. Poprad. Napojenie staveniska na dopravnú infraštruktúru bude prostredníctvom
dvoch uzamykateľných brán z južnej a východnej strany stavebného pozemku. Staveniskovú
komunikáciu budú tvoriť spevnené plochy vytvorené betónovým recyklátom frakcie 0/63
mm o hrúbke cca 100 mm.

4.1 Mimostavenisková doprava

Doprava mimo staveniska bude zabezpečená nákladnými automobilmi po miestnych komu-
nikáciách. Pre odvoz zeminy a dovoz sypkých materiálov budú využité sklápače TATRA
PHOENIX 6x6. Pre dovoz kontajnerov a ostatných materiálov, ako napríklad stavebné re-
zivo alebo zväzky výstuže, poslúži Renault Kerax s hydraulickou rukou. Čerstvá betónová
zmes bude dovážaná priebežne, prostredníctvom autodomiešavačov z miestnej betonárne.
Pre dovoz vežového žeriavu je potrebný ťahač s návesom. Pre ostatné menšie materiály a
náradia a stroje sa bude využívať valník Fiat DUCATO.

4.2 Vnútrostavenisková doprava

1) Horizontálna doprava

Vyťažená zemina a ostatné sypké materiály ako sú napríklad kamenivo alebo betónový
recyklát budú premiestňované primárne pomocou nákladných automobilov. Sekundárne
pomocou rýpadlo-nakladača, šmykom riadeného nakladača alebo pomocou fúrika.

Presun materiálu na paletách alebo v drôtených košoch bude zaistený vežovým žeriavom.
Mimo dosah žeriavu bude využívaný šmykový nakladač prípadne rýpadlo-nakladač s lyžami
na čelnej lopate. Vo vnútri objektu budú pre prepravu materiálu využívané paletové vozíky
prípadne fúriky.

2) Vertikálna doprava

Vertikálna doprava materiálu bude zabezpečená predovšetkým vežovým žeriavom Linden
Comansa 11 LC 90. Pri zemných prácach budú dopravu zeminy na korbu sklápačov vo
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zvislom smere prevádzať rýpadlá. Pred vztýčením vežového žeriavu bude vertikálnu dopravu
vykonávať nákladný automobil s hydraulickou rukou.

Vertikálna doprava betónu bude zaistená výložníkom autočerpadla a čiastočne pomocou
bádie a vežového žeriavu. V pokročilej fáze projektu výstavby tzn. pri prácach vnútorných
a dokončovacích bude namontovaný exteriérový stavebný výťah, ktorý bude používaný pre
vertikálnu dopravu osôb a materiálov.

5. Objekty zariadenia staveniska

5.1 Prevádzkové objekty

1) Mobilné oplotenie

Stavenisko bude po celom obvode zabezpečené proti vniknutiu nepovolaných osôb mobilným
oplotením, ktoré bude na stavenisko privezené pred započatím zemných prác. Jedná sa o
oplotenie z dielcov o rozmeroch 2,0 x 3,5 m zasunutých do podstavcov z recyklovanej gumy.
Celková dĺžka oplotenia je 200 m, pričom južná a východná strana pozemku o dĺžke 88 m
bude oplotená dielcami z plného trapézového plechu kvôli zníženiu prašnosti a hlučnosti
smerom k susedným objektom. Zvyšok staveniska bude oplotený klasickými priehľadnými
dielcami. Každá stojka trapézového plotu bude zavetrovaná vzperou a ukotvená do zeme,
pri klasických dielcoch stačí zavetrovať každé druhé pole. Jednotlivé dielce budú medzi
sebou spojené sponami, tak aby matica smerovala do vnútra staveniska aby sa zamedzilo
rozobraniu oplotenia z vonkajšej strany.

V oplotení sa budú nachádzať dve vstupné brány na južnej a východnej strane pozemku.
Jednotlivá brána bude pozostávať z dvoch dielcov, ktoré budú opatrené kolieskami pre
pohodlnú manipuláciu pri otváraní. Brána bude uzamykateľná a osvetlená.

Na oplotení pri vstupe na stavenisko budú vyvesené informačné tabule s výstražnými
značkami spojenými s možným nebezpečenstvom na stavbe . Ďalej budú na tabuliach značky
zákazové a značky doporučujúce používanie ochranných pomôcok. Taktiež bude uvedené
meno stavebnej Ąrmy, ktorá stavbu zhotovuje a telefónne kontakty na zodpovedné osoby a
tiesňové telefónne čísla.

2) Stavenisková komunikácia

Komunikácia na stavenisku bude pozostávať zo spevnených plôch vytvorených zo zhutne-
ného betónového recyklátu frakcie 0/63 mm o hrúbke cca 100 mm. Tieto plochy budú tvoriť
tiež spevnený vjazd do stavebnej jamy, podklad pod bunkoviskom a odpadovými kontaj-
nermi a zhutnené plochy skládky materiálu. V mieste južného vjazdu na stavenisko budú
do recyklátu uložené betónové panely slúžiace ako priestor pre čistenie stavebných strojov.
Pod panelmi bude vytvorený odvodňovací systém drenáží, ktoré budú ústiť do splaškovej
kanalizácie cez odlučovač ropných látok.
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3) Skládka materiálu

Skládky materiálu budú v prvom rade utvárať exteriérové spevnené a odvodnené plochy.
Pre skladovanie menšieho materiálu a náradia budú využívané uzamykateľné skladovacie
bunky. Skladovanie výstuže bude zozačiatku na spevnenej ploche budúcej základovej dosky,
neskôr na ploche hotových konštrukcií. V neskoršej fáze výstavby budú slúžiť pre skladovanie
materiálu aj vnútorné priestory ako sú bytové jednotky či pivnice.

Zemina pre spätné zásypy a ornica budú skladované ako depónie v severnej časti staveb-
ného pozemku. Výška depónie ornice nesmie presiahnuť 1,5 m, aby sa ornica neznehodnotila.

Výstuž bude skladovaná na drevených hranoloch tak aby sa zabránilo kontaktu so ze-
mou. Ostatný materiál ako sú napríklad tehelné tvárnice budú uskladnené na paletách.
Prvky debnenia budú skladované v oceľových košoch.

Tabuľka 21: Vstupné dáta pre výpočet plochy skládky pre tehelné tvárnice

Výpočet potreby tehelných tvárnic
Tvárnice Porotherm 8 66,5 𝑚2

Tvárnice Porotherm 11,5 1,2 𝑚2

Tvárnice Porotherm 14 200 𝑚2

Tvárnice Porotherm 17,5 10,6 𝑚2

Tvárnice Porotherm 25 107,9 𝑚2

Celková potreba tvárnic pre 1 podlažie 386,2 𝑚2

Celkovo tehelných tvárnic na 1 palete 5,6 𝑚2

1 Závoz obsahuje 16 paliet
1 Zásobovací cyklus 89,6 𝑚2

Celková potreba závozov 5
Celkový čas vymurovania podlažia 6 prac. dní
Celková potreba tvárnic na deň 64,4 𝑚2

Z = (Q / 𝑡𝑐) * n
Z = (89,6 / 1) * 2

Z = 179,2 𝑚2 zásoby tehelných tvárnic na stavenisku

Čistá skladovacia plocha pre murivo:

q = 4,85 𝑚2

𝐹0 = Z / q
𝐹0 = 179,2 / 4,85

𝐹0 = 36,95 𝑚2 skladovacej plochy

Z - zásoba materiálu v príslušných merných jednotkách
Q - množstvo materiálu pre jeden zásobovací cyklus
𝑡𝑐 - čas trvania zásobovacieho cyklu
n - čas predzásobenia materiálom v dňoch
𝐹0 - čistá skladovacia plocha
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Výsledná plocha skládky má byť po správnosti navýšená o koeĄcient manipulačnej plo-
chy. Vo výsledku môžme povedať, že plocha skládky pre tvárnice so zásobou na dva dni je
zhruba 80 𝑚2. Pre každý ďalší deň bude potrebné vyčleniť aspoň 40 𝑚2 plochy pre nový
skladovaný materiál.

4) Uzamykateľné sklady

Skladovacie kontajnery budú slúžiť pre skladovanie menšieho, hodnotnejšieho, klimaticky
náchylnejšieho alebo nebezpečného materiálu. Navrhnutý kontajner je od spoločnosti CONTPRO
typ SK20. Jedná sa o oceľový kontajner o rozmeroch (d x š x v) 6058 x 2438 x 2591 mm
a hmotnosti 2250 kg. Kontajner obsahuje bočné vetracie otvory a dvojité dno pre možnosť
skladovania nebezpečných látok ako sú napríklad prevádzkové kvapaliny alebo oddebňovací
olej. Skladovací kontajner bude uložený na spevnenej ploche z betónového recyklátu. Na
stavenisku budú prítomné 2 kusy týchto skladovacích kontajnerov.

5) Kancelária vedenia stavby

Kancelárie pre vedenie stavby budú tvorené jednou zdvojenou a jednou samostatnou sta-
vebnou bunkou. V zdvojenej bunke budú umiestnení THP pracovníci a zároveň tam budú
prebiehať kontrolné dni. Samostatnú bunku dostane stavbyvedúci. Bunky budú zariadené
stolmi, stoličkami a vybavením potrebným k výkonu práce vedenia stavby, v zimných me-
siacoch budú mať k dispozícií ohrievač. Do všetkých buniek musí byť zavedený elektrický
prúd.

Obr. 52: Zdvojená bunka pracovníkov [60]
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6) Bunka pre pracovníkov

Pre pracovníkov bude vytvorené zázemie v podobe šatní. Bunka šatne má obdobné rozmery
ako kancelária vedenia stavby. Šatne budú vybavené osvetlením, skriňami, lavicami, stolom
a v zimnom období ohrievačom. V najväčšej špičke bude na stavbe prítomných 23 robotníkov
využívajúcich tieto šatne. Potrebný priestor pre jedného pracovníka je 1,25 𝑚2, z čoho
vyplýva že sú potrebné dve bunky pre pracovníkov.

7) Vrátnica

Vrátnica bude určená pre pracovníka vykonávajúceho ostrahu staveniska. Jedná sa o obytnú
bunku OB3-VR s výhľadom na tri svetové strany. Vybavenie bunky bude obsahovať osvetle-
nie, stôl, stoličku a ohrievač. Vrátnica bude umiestnená pri južnej bráne. Ostraha bude mať
na starosť zapisovanie príchodov a odchodov všetkých osôb pohybujúcich sa na stavenisku,
taktiež bude mať k dispozícií počítač, na ktorom bude vidieť záznamy z bezpečnostných
kamier staveniska.

8) Osvetlenie

Osvetlenie zariadenia staveniska bude vytvorené z halogénových svetiel umiestnených na
stožiaroch, na žeriave prípadne na statívoch. Stavenisko bude osvetlené za zníženej viditeľ-
nosti a v zimných mesiacoch kedy skoro zapadá slnko. Pri vstupných bránach bude umiest-
nené osvetlenie na detektor pohybu a časový spínač. Toto osvetlenie bude osvetľovať vjazd
a bude smerovať do staveniska. Tento režim bude napomáhať odhaleniu neoprávneného
vstupu na stavenisko. Rovnakým spôsobom bude riešené osvetlenie bunkoviska. Na stavbe
budú prítomné tiež prenosné halogénové svietidlá, ktoré sa budú využívať pri prácach v
interiéri, kde nie je dostupné prirodzené denné svetlo.

9) Kontajnery na odpad

Na stavenisku budú umiestnené kontajnery na zmesový komunálny odpad, plasty a papier.
Budú použité plastové kontajnery z HDPE o objeme 1100 l, ktoré budú farebne rozlíšené
podľa druhu odpadu. Pre každý druh odpadu bude samostatný kontajner, celkovo 3 ks.
Tento klasický triedený a zmesový odpad budú raz do týždňa odvážať Popradské služby
Brantner.

Pre zmesový stavebný odpad, pre zbytky tehál, betónu, dreva a železa bude na stave-
nisku umiestnený jeden kovový vaňový kontajner o objeme 10 𝑚3. Odvoz tohto kontajnera
po naplnení bude mať na starosť taktiež mestská komunálna služba Brantner. Tá bude
odpad recyklovať, prípadne odvážať odpad na skládku alebo do spaľovne.

Na stavenisku sa bude nachádzať tiež špeciálny červený kontajner, ktorý bude slúžiť pre
dočasné ukladanie nebezpečného odpadu. Ten budú tvoriť napríklad obaly od cementov,
oddebňovacích olejov, lepidiel a kartuše od montážnych pien apod.. Pre uloženie nebez-
pečného odpadu budú slúžiť 2 plastové popolnice s objemom 240 l každá. Popolnice budú
odvážané operatívne po naplnení spoločnosťou Brantner.
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5.2 Výrobné objekty

1) Výrobňa zmesi

Pre etapu prác vnútorných a dokončovacích bude na stavenisku vytvorené zázemie pre vý-
robu cementových a omietkových zmesí. Hlavnou črtou tejto výrobne budú dva silá na suché
zmesi o objeme 18 𝑚3, ktoré budú doplňované podľa potreby. Výrobňa bude zahŕňať konti-
nuálnu miešačku, pneumatický dopravník a vlastnú vodovodnú a elektrickú prípojku. Silá
a celkové zázemie bude založené na odvodnenej spevnenej ploche vytvorenej z betónového
recyklátu.

Obr. 53: Pneumatický do-
pravník [44]

Obr. 54: Silo na suché
zmesi [43]

Obr. 55: Kontinuálna mie-
šačka [30]

5.3 Sociálne a hygienické objekty

1) Sanitárna bunka

V rámci sociálneho zariadenia staveniska bude prítomná sanitárna bunka SAN4 od spoloč-
nosti CONPRO. V bunke sú k dispozíci 4 x záchodová misa, 5 x pisoár a 2 x umývadlo.
Sanitárna bunka bude spočiatku napojená na fekálny tank, neskôr na splaškovú kanalizáciu,
vodu a elektrický prúd.

2) Toaleta

Na stavenisku budú k dispozícií tri kusy mobilnej toalety TOI TOI fresh. Vybavenie toalety
obsahuje fekálnu nádrž (250 l), dvojité odvetrávanie, záchodovú misu a umývadlo. Toaleta
bude počas priebehu stavby premiestňovaná žeriavom tak, aby pracovníci nemuseli na dlhú
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Obr. 56: Sanitárna bunka [40]

dobu opúšťať svoje pracovisko. Toalety budú pravidelne raz týždenne vyprázdňované spo-
ločnosťou TOI TOI.

Tabuľka 22: Požiadavky na hygienické vybavenie staveniska

Prvok
Počet osôb
na prvok

Počet
prvkov v
sanitárnej

bunke

Počet
prvkov v
TOI TOI

Celkovo
prvkov

Umývadlo 10 2 3 5
1. sedadlo WC + pisoár 10 1 1 2
2. sedadlo WC + pisoár 11-50 3 2 5

Tabuľka 23: Posúdenie hygienických požiadaviek staveniska

Maximálny počet pracovníkov
Potreba

umývadiel
Potreba

WC
Vyhovuje [ÁNO / NIE]

28 3 2 ÁNO

6. Napojenie staveniska na inžinierske siete

Na stavebnom pozemku alebo v jeho blízkosti sa nachádzajú všetky potrebné inžinierske
siete, na ktoré bude objekt napojený. Pre potreby stavby budú vybudované nové prípojky
nadväzujúce na miesta a dimenzie novobudovaného objektu. Jedná sa o prípojky vody a
elektrickej energie. Rozvody staveniskových prípojok budú uložené pod zemou v chránič-
kách. Pred začatím prác na budovaní prípojok je nutné stávajúce trasy presne vytýčiť a
označiť. Je nutné dodržať predpísané hĺbky a ochranné pásma pri kríženi alebo súbehu
jednotlivých prípojok v súlade s ČSN 73 6005.
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6.1 Vodovod

Stavebný objekt bude napojený na vodovodný rád novobudovanou prípojkou HDPE PE 80
SDR 11 PN 12,5 ukončenou vodomernou šachtou tesne za hranicou stavebného pozemku.
Za vodomernou šachtou, v ktorej sa nachádza vodomerná zostava sa prípojka rozvetvuje
smerom do objektu a k hydrantu. Vodovodná prípojka vedúca k bunkovisku a ďalej k
miešaciemu centru bude predĺžením prípojky od hydrantu. Na jednotlivých vetvách budú
umiestnené vlastné merné zostavy pre odpočet spotreby vody. Pre účely stavby bude možné
použiť ktorúkoľvek z týchto prípojok.

1) Výpočet potreby vody na stavenisku

Tabuľka 24: Spotreba vody pre prevádzkové, hygienické a technické účely

Použitie Spotreba Množstvo
Potrebné

množstvo [l]
𝑄𝑎 - Voda pre prevádzkové účely

Výroba malty 200 l /𝑚3 1,5 𝑚3 300 l
Ošetrovanie betónu 250 l /𝑚3 50 𝑚3 12 500 l

𝑄𝑎 = 12 800 l
𝑄𝑏 - Voda pre hygienické účely

Hygienické účely 40 l / osobu 28 pracovníkov 1120 l
𝑄𝑏 = 1120 l

𝑄𝑐 - Voda pre technické účely
Čistenie techniky - odhad 250 l

𝑄𝑐 = 250 l

𝑄𝑛=
∑︀

𝑃𝑛 *𝐾𝑛

𝑡 * 3600 =
𝑄𝑎 * 1, 5 +𝑄𝑏 * 2, 7 +𝑄𝑐 * 1, 25

𝑡 * 3600

𝑄𝑛=
12800 * 1, 5 + 1120 * 2, 7 + 250 * 1, 25

8 * 3600 = 0, 78𝑙/𝑠

Qn spotreba vody [l/s]
Pn spotreba vody za smenu
Kn koeĄcient nerovnomernosti odberu
t odber vody [hod]

Tabuľka 25: Návrh svetlosti vodovodného potrubia

Rozmer D x t [mm] Svetlosť [mm] Max. prietok [l/s] Príslušné DN
25 x 3,5 18 0,6362 DN 20
32 x 4,5 23 1,0387 DN 25
40 x 5,6 28,8 1,6286 DN 32
50 x 6,9 36,2 2,573 DN 40

Priemer vodovodnej prípojky DN 80 je vyhovujúci, pretože pre potreby staveniska po-
stačuje prípojka DN 25.
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6.2 Elektrická energia

Elektrická energia pre potreby stavby bude zabezpečená z verejného rozvodu káblov NN.
Prípojka z verejnej siete bude ústiť do rozpojovacej skrine v severnej časti pozemku, z
ktorej bude vedenie pokračovať k jednotlivým elektrorozvádzačom pre stavebný objekt,
bunkovisko a miešacie centrum. V objekte bude celkovo 26 podružných elektrorozvádzačov
pridávaných etapovo do každého podlažia a ďalšie 4 kusy budú rozmiestnené v ploche
staveniska. Celkový počet staveniskových rozvádzačov je teda 30 kusov.

Tabuľka 26: Výpočet potreby elektrickej energie pre stroje - P1

P1 - Príkon elektrických strojov

Stavebný stroj Príkon [kW] Počet kusov
Celkový príkon

[kW]
Vežový žeriav 40 1 40

Kontinuálna miešačka 5,5 2 11
Pneumatický dopravník 8 2 16

Ponorný vibrátor 1,5 2 3
Zváračka 3,2 1 3,2

Príklepová vŕtačka 1,5 2 3
Uhlová brúska 2 1 2
Okružná píla 1,5 1 1,5

Teplovzdušná pištoľ 2,2 1 2,2
Elektrický vykurovač 3 10 30

Kalové čerpadlo 1 1 1
P1 = 112,9 kW

Tabuľka 27: Výpočet potreby elektrickej energie pre bunky - P2

P2 - Príkon stavebných buniek

Stavebná bunka Príkon [kW] Počet kusov
Celkový príkon

[kW]
Kancelária 3,5 3 10,5

Obytná bunka 2,4 2 4,8
Sanitárna bunka 4,2 1 4,2

Vrátnica 1,6 1 1,6
P2 = 21,1 kW

Tabuľka 28: Výpočet potreby elektrickej energie pre osvetlenie - P3

P3 - Príkon osvetlenia staveniska

Osvetlenie staveniska Príkon [kW] Počet kusov
Celkový príkon

[kW]
Areálové osvetlenie 0,0075 20 0,15

Halogénový reĆektor 0,1 5 0,5
P3 = 0,65 kW
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Výpočet zdanlivého príkonu:

𝑆 = 1, 1 *
√︀

(0, 7 * 𝑃1 + 0, 8 * 𝑃2 + 𝑃3)2 + (0, 7 * 𝑃1)2

S maximálny súčasný zdanlivý príkon [ kW ]
1,1 koeĄcient strát napätí v sieti
0,7 koeĄcient náročnosti elektromotoru
0,8 koeĄcient náročnosti osvetlenia
0,7 fázový posun

𝑆 = 1, 1 *
√︀

(0, 7 * 112, 9 + 0, 8 * 21, 1 + 0, 65)2 + (0, 7 * 112, 9)2 = 137, 26𝑘𝑊

Potrebný príkon elektrickej energie pre stavenisko je 137,26 kW. Staveniskové rozvá-
dzače budú navrhnuté elektrikárom na základe hodnôt vyplývajúcich z tejto tabuľky. In-
štalovaný príkon rozvádzača musí byť vyšší ako je vypočítaná hodnota príkonu elektrickej
energie pre stavenisko, aby vyhovel potrebám stavby.

6.3 Kanalizácia

Splašková voda zo sanitárnej bunky bude zozačiatku odvádzaná do fekálneho tanku o ob-
jeme 5000 l, zabudovaného pod sanitárnou bunkou. Odčerpávanie bude prevádzané po-
mocou fekálneho vozidla. Po vybudovaní kanalizačnej prípojky pre objekt bude sanitárna
bunka pripojená na splaškovú kanalizáciu. K dispozícií budú tiež 3 mobilné toalety TOI
TOI fresh s umývadlom a vlastným tankom, ktoré budú vyprázdňované týždenne.

1) Fekálný tank

Fekálny tank bude slúžiť ako podkladová základňa pod sanitárnou bunkou, ktorej funkciou
je zachytávanie odpadovej vody z bunky. Interval vyprázdňovania tanku bude v kompetencii
stavbyvedúceho. Pre orientačné hodnoty vyprázdňovania slúži nasledujúca tabuľka.

Tabuľka 29: Frekvencia vyprázdňovania fekálneho tanku

Mesiac
Max. počet
pracovníkov

Objem
tanku [l]

Spotreba
l/os. a den

Celková
spotreba [l]

Frekvencia
vyvážania

Marec 2020 11 5000 90 990 5 dní
Apríl 2020 11 5000 90 990 5 dní
Máj 2020 22 5000 90 1980 2 dni
Jún 2020 24 5000 90 2160 2 dni
Júl 2020 28 5000 90 2520 2 dni

2) Napojenie sanitárnej bunky na splaškovú kanalizáciu

Prepojenie sanitárnej bunky na splaškovú kanalizáciu objektu je navrhnuté na August 2020.
Predpokladané plnenie pripojovacieho potrubia uvažujem 50 %, v čase prestávky na obed
a na konci pracovnej smeny. Ležaté potrubie bude v sklone min. 2%.
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Tabuľka 30: Súčet výpočtových odtokov

Zariadovací predmet Počet kusov 𝐷𝑈 [𝑙/𝑠]
∑︀

𝐷𝑈 [𝑙/𝑠]

Umývadlo 2 0,5 1
Pisoár 5 0,5 2,5

Záchodová misa 4 2,0 8
Celkový súčet výpočtových odtokov = 11,5 l/s

𝑄𝑤𝑤 = 𝐾 *
√︀

∑︀

𝐷𝑈

𝑄𝑤𝑤 = 1, 0 *
√
11, 5 = 3, 39𝑙/𝑠

Qww prietok splaškových vôd
K súčiniteľ odtoku, pre nárazový odber 1,0
∑︀

𝐷𝑈 súčet výpočtových odtokov [l/s]

Tabuľka 31: Charakteristiky trubiek HT v závislosti na priemere

Priemer
potrubia

Vnútorný
priemer

potrubia [m]

Max.
dovolené

plnenie [%]

Prietočný
prierez

potrubia
[𝑚2]

Rýchlosť
prúdenia

[m/s]

Max.
povolený

prietok [l/s]

DN 75 0,0712 70 0,0040 0,866 2,579
DN 110 0,1036 70 0,0063 1,092 6,885
DN 125 0,1186 70 0,0083 1,187 9,806

𝑄𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑄𝑡𝑜𝑡

𝑄𝑚𝑎𝑥 = 6, 885 l/s ≥ 𝑄𝑡𝑜𝑡 = 3, 39 l/s

Zvodné potrubie splaškovej kanalizácie sanitárnej bunky je navrhnuté dimenzie DN 110.
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7. Zariadenie staveniska v priebehu
výstavby

7.1 Zariadenie staveniska pre demolácie a zemné práce

Táto etapa bude prebiehať v období 03/2020 - 04/2020. Prvým krokom bude oplotenie
staveniska po celom obvode. V južnej a západnej časti bude oplotenie vytvorené z plných
trapézových plotových dielcov, aby sa zabránilo šíreniu hluku a prašnosti k susedným ob-
jektom. Ostatná časť oplotenia bude z klasických hliníkových priehľadných dielcov. Celé
oplotenie bude dosahovať výšku 2m. V oplotení budú vytvorené dve vstupné brány umiest-
nené na južnej a východnej časti pozemku. Na oplotení z vonkajšej strany budú vyvesené
výstražné a reklamné cedule.

Ďalej bude prevedená skrývka ornice stavebného pozemku a priľahlého záboru určeného
pre umiestnenie zariadenia staveniska. Ornica bude skladovaná v depónií v severnej časti
pozemku. Po odstránení vrstvy ornice sa pristúpi k demolačným prácam na pôvodnom ob-
jekte. Následne prebehne vytýčenie stavby a inžinierskych sietí. Začne sa s výkopom rýh
pre prípojky inžinierskych sietí a s budovaním záporového paženia po obvode stavebnej
jamy. Po uložení potrubia splaškovej kanalizácie a lapača ropných látok bude pred juž-
ným vjazdom vytvorená plocha pre čistenie vozidiel opúštajúcich stavbu. Táto plocha bude
vytvorená z betónových panelov uložených do betónového recyklátu, pod ktorým sa bude
nachádzať sústava drenážnych potrubí ústiacich do splaškovej kanalizácie cez lapač ropných
látok.

Súčasne s demoláciou pôvodného objektu sa odštartujú práce na budovaní zázemia
zariadenia staveniska. V prvom rade budú vytvorené spevnené plochy a stavenisková ko-
munikácia pozostávajúca zo zhutneného betónového recyklátu frakcie 0/63 mm o hrúbke
cca 100 mm. Postupne budú na stavenisko privážané jednotlivé bunky pre vedenie stavby
(celkovo 3 kusy), stavebné bunky pre pracovníkov využívané ako šatne (2 kusy), sanitárna
bunka a bunka vrátnice pre ostrahu staveniska. K bunkovisku budú dovedené prípojky vody
a elektrickej energie. Bunkovisko bude disponovať vlastnou mernou zostavou pre odpočet
spotreby vody. Je to z dôvodu aby sa vyčlenila spotreba vody pre hygienické a prevádzkové
účely, pretože z vody na prevádzkové účely sa neplatí stočné. Napojenie na splaškovú ka-
nalizáciu bude vytvorené až po vybudovaní 1.PP, dovtedy bude pre odvod splaškov slúžiť
fekálny tank o objeme 5000 l, zabudovaný pod sanitárnou bunkou.

Pri realizácií výkopov stavebnej jamy budú na okraj jamy umiestnené prvky kolektívnej
ochrany pre zabránenie pádu do výkopu. Tie budú vo vzdialenosti 1,5 m od voľného okraja.
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7.2 Zariadenie staveniska pre hrubú stavbu

Etapa hrubej stavby bude prebiehať v období 04/20 - 01/22. Počas tejto etapy budú vybu-
dované ostatné potrebné prípojky pre novobudovaný objekt a tiež pre zariadenie staveniska.
Jedná sa o prípojky elektrickej energie vedúce do stavebnej jamy resp. k vežovému žeriavu,
do objektu a tiež k miešaciemu centru. Každá vetva elektrickej prípojky bude mať vlastný
elektrorozvádzač. Po vybudovaní suterénu (1.PP) bude prepojená splašková kanalizácia,
vedená pod stropom 1.PP, s obytným objektom. V mieste obytného objektu sa napojí na
kanalizačnú prípojku sanitárna bunka. Všetky prípojky inžinierskych sietí pre stavenisko
budú vedené v chráničkách v dostatočnej hĺbke pod terénom aby nedošlo k ich poškode-
niu vysokým zaťažením od stavebných mechanizmov. Vodovodná prípojka bude uložená v
nezámrznej hĺbke min. 1,1 m pod terénom. Ostatné prípojky min. 0,6 m p.t..

Po vybudovaní základovej dosky a dosiahnutí požadovanej pevnosti bude na stavbu
dovezený vežový žeriav, ktorého základňa bude založená na základovej doske objektu. V
stropnej doske 1.PP bude vynechaný montážny otvor pre vežu žeriavu.

Pre vyšší počet pracovníkov v tejto etape budú privezené ešte tri kusy mobilnej toalety
TOI TOI fresh. Tie budú podla potreby presúvané vežovým žeriavom do častí objektu
s najväčším výskytom pracovníkov, aby nemuseli na dlhú dobu opúštať svoje pracovisko.
Taktiež budú na stavenisko dovezené kontajnery na zmesový a triedený odpad.

Pri realizácií stropných dosiek budú použité prvky kolektívnej ochrany. Pred umiestne-
ním ochranných záchytných sietí budú na okraji hrany pádu umiestnené mobilné zábrany,
vo vzdialenosti 1,5 m od voľného okraja. Na hotovej stropnej doske 1.PP bude skladovaný
materiál, prevažne výstuž na drevených hranoloch min. 100 mm nad povrchom stropnej do-
sky. Po odstojkovaní stropu suterénu bude v priestore garáže skladovaný potrebný materiál.
Po vybudovaní suterénu bude možné zrealizovať spätné zásypy okolo objektu.

Ďalej dôjde k vybudovaniu zázemia pre výrobu zmesi (miešacieho centra), ku ktorému
budú dovedené prípojky vody a elektrického prúdu. Vo výrobni zmesi budú k dispozícií 2x
silo o objeme 18 𝑚3 s dávkovačom, 2x pneumatický dopravník, 2x kontinuálna miešačka a
2x elektrorozvádzač.

Do jednotlivých podlaží budú s postupom výstavby umiestňované elektrorozvádzače, 2
kusy na jedno podlažie.

7.3 Zariadenie staveniska pre práce vnútorné a dokončovacie

Ukončenie prác na hrubej stavbe a začatie s prácami vnútornými a dokončovacími je plá-
nované na 02/2022. Po ukončení hrubej stavby bude demontovaný vežový žeriav, z dôvodu
potreby vertikálnej dopravy bude zriadený stavebný výťah. Po odstránení žeriavu bude do-
betónovaný montážny otvor, ktorým prechádzala veža žeriavu. Zázemie výrobne zmesí na
stavenisku ostáva, po dokončení murárskych prác bude slúžiť k príprave omietok.

Pri prácach vnútorných a dokončovacích predpokladám zvýšený počet pracovníkov, pre-
tože nastúpia remeslá. Z dôvodu vyššieho počtu pracovníkov na stavbe budú privezené ďalšie
2 obytné bunky v podobe šatní.

Po ukončení prác vnútorných a dokončovacích sa začne s odvozom objektov zariadenia
staveniska. Na spevnených plochách dôjde k stiahnutiu vrstvy recyklátu a prebehnú sadové
úpravy okolo objektu. Taktiež plocha záboru mestského pozemku sa musí uviesť do pôvod-
ného stavu. Skládka depóniovanej ornice bude deĄnitívne zúžitkovaná na sadové úpravy.
Po sadových úpravách bude demontované mobilné oplotenie a stavebné dielo bude predané
investorovi.
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7.4 Časový plán budovania a likvidácie ZS

Zariadenie staveniska sa bude postupom výstavby meniť v závislosti na prebiehajúcich
etapách. Časový plán budovania a likvidácie zariadenia staveniska som rozdelil do troch
hlavných etáp, ktorými sú I - Demolácie a zemné práce, II - Hrubá stavba a III - Práce
vnútorné a dokončovacie.

Tabuľka 32: Časový plán budovania a likvidácie ZS

Etapa Vybudovanie Úprava Dĺžka úpravy
I - Demolácie a zemné práce 03/2020 04/2020 2 týždne
II - Hrubá stavba 04/2020 02/2022 1 týždeň
III - Práce vnútorné a dokončovacie 02/2022 06/2022 3 týždne
IV - Likvidácia ZS 07/2022 2 týždne

7.5 Ekonomické vyhodnotenie nákladov na ZS

Pre stanovenie nákladov na zariadenie staveniska som zvolil metódu percentuálneho podielu
zo základných rozpočtových nákladov (ZRN). Avšak v položkovom rozpočte pre potreby
diplomovej práce riešim nacenenie hrubej stavby pre stavebný objekt SO 01. Tým pádom
podiel z ceny ZRN neodpovedá skutočnej hodnote nákladov na zariadenie staveniska. Preto
použijem čiastku predpokladanej ceny celého stavebného diela vyplývajúcej z technickej
správy, ktorá činí 156 000 000 Kč.

Tabuľka 33: Ekonomické vyhodnotenie nákladov na ZS - percentuálne

Cellková cena diela % z ceny o dielo Celkový náklad bez DPH
Vybudovanie ZS

156 000 000 Kč

1,4 % 2 184 000 Kč
Prevádzka ZS 1,0% 1 560 000 Kč
Odstránenie ZS 0,6% 936 000 Kč
∑︀

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑚 3,0 % 4 680 000 Kč

Náklady na zariadenie staveniska vypočítané metódou percentuálneho podielu zo ZRN
vychádzajú na 4 680 000 Kč bez DPH. Pre overenie reálnosti nákladov na ZS stanovených
percentuálne zo ZRN som zostavil nasledujúcu tabuľku, v ktorej analyzujem jednotlivé
objekty ZS.
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Tabuľka 34: Ekonomické vyhodnotenie nákladov na ZS - analýza

Objekty ZS Množstvo Cena / MJ
Doba

prenájmu

Celkové
náklady

[Kč]
Stiahnutie ornice 148,75 𝑚3 75,5 Kč/𝑚3 - 11 230,63
Spevnené plochy z recyklátu 59,5 𝑚3 1372 Kč/𝑚3 - 81 634
Prenájom oplotenia 200 m 10 Kč/m/deň 852 dní 1 704 000
Mycie centrum 1 - - 100 000
Prenájom skladovacej bunky 2 ks 2700 Kč/mes. 28 mes. 151 200
Prenájom obytnej bunky 2 ks 3900 Kč/mes. 28 mes. 218 400
Prenájom sanitárnej bunky 1 ks 8500 Kč/mes. 28 mes. 238 000
Prenájom kancelárií 3 ks 3900 Kč/mes. 28 mes. 327 600
Prenájom TOI TOI fresh 3 ks 4000 Kč/mes. 28 mes. 336 000
Fekálny tank 1 ks 5000 Kč/mes. 5 mes. 25 000
Vývoz fekálií 7,5x/mes. 9000 Kč/mes. 5 mes. 45 000
Elektrorozvádzač 30 ks 20 000 Kč - 600 000
Silo na suché zmesi 2 300 Kč/deň 821 dní 492 600
Ostraha, kamery, WiFi 1 10 000 Kč/mes. 28 mes. 280 000

∑︀

4 460 664,63 Kč bez DPH

Z analýzy nákladov pre objekty zariadenia staveniska vyplýva, že percentuálne vyhod-
notenie nákladov na ZS vo výške 3,0% zo ZRN je adekvátne. Analýza nákladov vykazuje
určitú Ąnančnú rezervu oproti percentuálnemu stanoveniu nákladov na ZS. Tento Ąnančný
obnos bude slúžiť na prevádzku zariadenia staveniska, pretože v analýze som nezohľadnil
ceny vody a elektrickej energie.
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1. Stroje pre zemné práce

1.1 Pásové rýpadlo CAT 324 D

Pásové rýpadlo bude slúžiť k cyklickému rozpojovaniu zeminy zo stavebnej jamy a násled-
nému prekladaniu na nákladné automobily (sklápače). Na stavbu bude dopravené pomocou
ťahača s podvalníkom.

Tabuľka 35: Pásové rýpadlo CAT 324 D

Výkon motora 140 kW
Hmotnosť stroja 26,0 t
Objem lopaty 0,6 - 1,8 𝑚3

Max. hĺbkový dosah / max. dosah -6,74 / 10,05 m
Hladina hluku 103 dB

Obr. 57: Dosah pásového rýpadla[11]
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Obr. 58: Pásové rýpadlo CAT 324 D[11]

Obr. 59: Rozmery pásového rýpadla[11]
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1.2 Rýpadlo - nakladač KOMATSU WB 97S-5

Rýpadlo - nakladač bude mať na stavbe široké využitie. Bude prevádzať výkopové práce
pre drenáže alebo priehlbne základovej dosky, skrátka bude nasadený pri prácach kde bude
potrebná precízna manipulácia s ťažobnou lopatou (podkopom). Taktiež bude nakladať
vyťaženú zeminu na sklápače čelnou nakladacou lopatou. Vďaka vidliciam pripevneným na
prednej lopate bude môcť tento stroj presúvať palety.

Tabuľka 36: Rýpadlo - nakladač KOMATSU WB 97S-5

Výkon motora 75 kW
Hmotnosť stroja 8,7 t
Objem lopaty rýpadlo / nakladač 0,19 - 1,3 𝑚3

Max. hĺbkový dosah / max. dosah -5,66 / 7,175 m
Hladina hluku 100 dB

Obr. 60: Technické parametre Rýpadlo-nakladača [21]
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1.3 Vibračný valec BOMAG BW 145 DH-5

Vibračný valec bude používaný pre hutnenie zeminy a kameniva resp. betónového recyklátu
v ploche stavebnej jamy a tiež pre hutnenie spevnených plôch zariadenia staveniska. Na
stavbu bude privezený na nákladom automobile s hydraulickou rukou, ktorou bude z korby
vyložený.

Tabuľka 37: Vibračný valec BOMAG BW 145 DH-5

Výkon motora 55,4 kW
Hmotnosť stroja 4,8 t
Šírka behúňov 1430 mm
Statický lineárny tlak 17,6 kg/cm
Hladina hluku 106 dB

Obr. 61: Vibračný valec BOMAG BW 145 DH-5 - rozmery [10]

Obr. 62: Vibračný valec BOMAG BW 145 DH-5 [10]
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1.4 Ježkový vibračný valec BOMAG BMP 8500

Ježkový valec bude slúžiť k hutneniu zeminy a kameniva resp. betónového recyklátu v ploche
stavebnej jamy a tiež pre hutnenie spevnených plôch zariadenia staveniska. Využívaný bude
hlavne v miestach kde sa väčší vibračný valec BOMAG BW 145 DH-5 nedostane. Na stavbu
bude dopravený na nákladnom automobile s hydraulickou rukou.

Tabuľka 38: Ježkový vibračný valec BOMAG BMP 8500

Výkon motora 14,5 kW
Hmotnosť stroja 1,6 t
Odstredivá sila 72 / 36 kN
Frekvencia 42 Hz
Hladina hluku 103 dB

Obr. 63: Ježkový vibračný valec BOMAG BMP 8500 - rozmery [9]

Obr. 64: Ježkový vibračný valec BOMAG BMP 8500 [19]
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1.5 Vibračná doska LUMAG 160 HPC

Vibračná doska bude slúžiť k hutneniu plôch neprístupných pre valce. Jedná sa hlavne
o plochy pri terénnych úpravách. Pri hutnení betónovej dlažby je potrebné na vibračnú
dosku nasadiť ochrannú gumu, ktorá zabráni poškodeniu dlažby. Na stavbu bude dopravená
dodávkovým alebo nákladným automobilom.

Tabuľka 39: Vibračná doska LUMAG 160 HPC

Výkon motora 6,0 kW
Hmotnosť stroja 158 kg
Rozmery dosky 650 x 500 mm
Hĺbka hutnenia 500 mm
Odstredivá sila 30 kN

1.6 Ponorné kalové čerpadlo WEDA S

Kalové čerpadlo bude používané pre odčerpávanie dažďovej a spodnej vody zo stavebnej
jamy. Voda bude čerpaná do priľahlej rieky Poprad. K čerpadlu je potrebné disponovať aj
príslušnými hadicami dĺžky min. 50 m.

Tabuľka 40: Ponorné kalové čerpadlo WEDA S

Výkon elektromotora 65 kW
Hmotnosť stroja 19 kg
Čerpací výkon 270 l / min
Výtlačná výška 10,5 m
Ponorná hĺbka 5 m

Obr. 65: Vibračná doska LUMAG 160 HPC
[28]

Obr. 66: Ponorné kalové čerpadlo WEDA S
[57]
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2. Stroje pre dopravu

2.1 Nákladný automobil TATRA PHOENIX 6x6

Nákladné automobily TATRA PHOENIX T815 6x6 budú slúžiť pre odvoz suti z demolač-
ných prác a odvoz vyťaženej zeminy zo stavebnej jamy na skládku resp. na depóniu. Ďalej
bude využívaný pre dovoz sypkých materiálov ako sú napr. kamenivo, betónový recyklát
alebo piesok.

Tabuľka 41: Nákladný automobil TATRA PHOENIX 6x6

Výkon motora 300 kW
Užitočné zaťaženie 16,3 t
Max. rýchlosť 85 km/hod
Objem korby 12 𝑚3

Obr. 67: Nákladný automobil TATRA PHOENIX 6x6 [51]

2.2 Nákladný automobil TATRA PHOENIX 8x8

Nákladné automobily TATRA PHOENIX T815 8x8 budú slúžiť pre odvoz suti z demolač-
ných prác a odvoz vyťaženej zeminy zo stavebnej jamy na skládku resp. na depóniu. Ďalej
bude využívaný pre dovoz sypkých materiálov ako sú napr. kamenivo, betónový recyklát
alebo piesok.
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Tabuľka 42: Nákladný automobil TATRA PHOENIX 8x8

Výkon motora 340 kW
Užitočné zaťaženie 28,25 t
Max. rýchlosť 85 km/hod
Objem korby 20 𝑚3

Obr. 68: Nákladný automobil TATRA PHOENIX 8x8 [52]

2.3 Nákladný automobil RENAULT KERAX s hydraulickou
rukou

Nákladný automobil s hydraulickou rukou bude slúžiť pre dopravu stavebného materiálu,
stavebných buniek a iných objektov zariadenia staveniska. Okrem materiálu bude prevážať
aj stroje a mechanizmy ako napríklad vibračné valce a podobne. Tiež bude využívaný pre
horizontálnu a vertikálnu dopravu prvkov mimo dosah žeriavu.

Tabuľka 43: Nákladný automobil RENAULT KERAX s hydraulickou rukou

Výkon motora 300 kW
Hmotnosť 24,9 t
Vonkajší polomer otáčania 9,85 m
Ložná plocha valníka 7,1 x 2,45 m
Užitná hmotnosť 18,0 t

88



Obr. 69: Nákladný automobil RENAULT KERAX
s hydraulickou rukou [20]

Obr. 70: Dosah hydraulického ramena [34]

2.4 Autočerpadlo SCHWING S 61 SX

Autočerpadlo bude využívané na prepravu betónu z domiešavača do budovanej konštrukcie.
Jedná sa predovšetkým o konštrukcie stropných dosiek. V prípade betonáže základovej
dosky alebo stropných dosiek v nižších podlažiach bude možné nahradiť toto autočerpadlo
nižšou triedou, ktorá má kratší výložník, najmenej však triedou S 47 SX s bočným dosahom
42 m. Menšie konštrukcie ako sú napr. stĺpy budú betónované pomocou bádie zavesenej na
vežovom žeriave. Takto veľké autočerpadlo je navrhnuté z dôvodu potreby dostatočného
dosahu ramena pre budovanie objektu s 12-timi nadzemnými podlažiami. Autočerpadlo
zaistí betonáreň TBG Doprastav, a.s. sídliaca v Poprade.

Tabuľka 44: Autočerpadlo SCHWING S 61 SX

Výškový dosah 60,1 m
Bočný dosah 56,3 m
Rozbaľovacia výška 14,2 m
Predné pätky 8,9 m
Zadné pätky 12,5 m
Výkon 164 𝑚3/hod
Dopravný tlak 85 bar
Priemer potrubia DN 112
Tlak od pätiek 370 kN
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Obr. 71: Autočerpadlo SCHWING S 61 SX [41]

Obr. 72: Pracovný dosah autočerpadla [41]

Obr. 73: Rozpätkovanie auto-
čerpadla [41]

2.5 Autodomiešavače čerstvého betónu

Autodomiešavače o objeme 5-8 𝑚3 zabezpečia dovoz betónu z betonárne TBG Doprastav,
a.s. na stavbu. Autodomiešavače budú nasadené v dostatočnom počte tak, aby dokázali
kontinuálne zásobovať stavbu betónom podľa potreby.
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Tabuľka 45: Autodomiešavače

Maximálna užitočná hmotnosť 30 t
Užitočné zaťaženie 19,5 t
Maximálna rýchlosť 85 km/h
Pohon nafta

Obr. 74: Autodomiešavač čerstvého betónu[7]

2.6 Nákladný automobil s návesom

Nákladný automobil s návesom pre zásobovanie stavby materiálom závisí na vybranom
dopravcovi a jeho vozovom parku. Návesy budú mať štandardné európske rozmery viz.
nižšie.

Tabuľka 46: Náves Schwarzmuller

Dĺžka súpravy 16,4 m
Šírka 2,55 m
Vonkajší obrysový polomer otáčania 12,5 m
Užitočná hmotnosť 25 t
Ložná plocha návesu (d x š x v) 13,64 x 2,5 x 2,79 m
Objem návesu 100 𝑚3
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Obr. 75: Náves Schwarzmuller[31]

2.7 Nízkoložný náves

Nízkoložný náves bude použitý na prepravu ťažkej mechanizácie ako je napr. pásové rýpadlo
alebo vežový žeriav.

Tabuľka 47: Nízkoložný náves k nákladnému automobilu

Dĺžka súpravy 15,6 m
Šírka 2,55 m
Vonkajší obrysový polomer otáčania 12,5 m
Užitočná hmotnosť 38,65 t
Hmotnosť podvalníku 9,1 t

Obr. 76: Podvalník s tromi nápravami[36]
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3. Zdvíhacie mechanizmy a príslušenstvo

3.1 Vežový žeriav LINDEN COMANSA 11 LC 90

Vežový žeriav bude používaný pre horizontálnu a vertikálnu dopravu na stavenisku. Že-
riav bude privezený po častiach na nákladných automobiloch tak, aby neboli prekročené
maximálne povolené rozmery alebo hmotnosti pre nadrozmerný náklad. Jednotlivé časti
vežového žeriavu budú zložené na zemi a vztýčené pomocou mobilného autožeriavu. Základ
žeriavu tvorí základová doska objektu. V stropnej doske suterénu bude vynechaný mon-
tážny otvor pre vežu žeriavu.

Najbližšie bremeno pre žeriav budú prvky debnenia o hmotnosti približne 600 kg a
vzdialenosti cca 2,5 m od veže žeriavu.

Najvzdialenejším bremenom bude paleta tehál o hmotnosti cca 1400 kg a vzdialenosti
maximálneho vyloženia 37,5 m.

Najťažším bremenom budú zväzky výstuže o hmotnosti 3000 kg na vzdialenosť 25 m.

Obr. 77: Vežový žeriav LINDEN COMANSA 11 LC 90

Tabuľka 48: Vežový žeriav LINDEN COMANSA 11 LC 90

Inštalovaný el. príkon 40 kW
Výška háku 42,5
Vyloženie 37,5 m
Rozmer základne 4,0 x 4,0 m
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Obr. 78: Vežový žeriav LINDEN COMANSA 11 LC 90[25]
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Obr. 79: Vežový žeriav LINDEN COMANSA 11 LC 90[25]

3.2 Mobilný žeriav LTM 1100-4.2

Mobilný žeriav na automobilovom podvozku bude prenajatý od Ąrmy Felbermayr a bude
slúžiť k montáži a demontáži vežového žeriavu.

Obr. 80: Mobilný žeriav LTM 1100-4.2[14]
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Obr. 81: Mobilný žeriav LTM 1100-4.2[14]

3.3 Stavebný výťah STROS NOV 3646

Stavebný výťah bude slúžiť pre vertikálnu dopravu materiálu a osôb v rámci jednotlivých
podlaží objektu. Výťah bude nainštalovaný pre etapu prác vnútorných a dokončovacích,
pretože v tejto etape už nebude prítomný vežový žeriav.

Tabuľka 49: Stavebný výťah STROS NOV 3646

Maximálna rýchlosť zdvihu 55 m/min
Hmotnosť zdvihu 3600 kg
Výkon motora 3 x 15 kW
Maximálna výška zdvihu 350 m
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Obr. 82: Stavebný výťah STROS NOV 3646[17]

Obr. 83: Technické dáta stavebného výťahu[55]
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3.4 Bádia na betón 1016H.12

Bádia na betón bude používaná pri betonáži prvkov menšieho rozsahu. Na stavbu bude
dovezená nákladným automobilom a bude k dispozícií po celú dobu betonáže.

Tabuľka 50: Bádia na betón 1016H.12

Objem 1000 l
Výška 1690 mm
Nosnosť 2400 kg
Hmotnosť 610 kg

3.5 Pracovný kôš pre žeriav VZV 1073.1

Pracovný kôš bude slúžiť pre zdvíhanie a premiestňovanie osôb. Bude použitý napríklad pri
odstraňovaní lešenia alebo pri záverečných kozmetických úpravách na fasáde objektu.

Tabuľka 51: Pracovný kôš pre žeriav VZV 1073.1

Hmotnosť 190 kg
Nosnosť 250 kg
Rozmery (d x š x v) 1200 x 1140 x 2250 mm
Počet osôb k preprave 2

Obr. 84: Bádia na betón 1016H.12[8] Obr. 85: Pracovný kôš pre žeriav VZV
1073.1[24]
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3.6 Výklopný kontajner na žeriav 1045.14

Výklopný kontajner bude slúžiť k preprave suti a odpadu z pracoviska do kontajnerov na
odpad a suť pomocou vežového žeriavu.

Tabuľka 52: Výklopný kontajner na žeriav 1045.14

Hmotnosť 425 kg
Nosnosť 3600 kg
Objem 1500 l

3.7 Paletovacie vidle 1053.3

Paletovacie vidle budú slúžiť k presunu paliet po stavenisku. Vidle budú zavesené buď na
háku vežového žeriavu alebo na háku hydraulického ramena nákladného automobilu.

Tabuľka 53: Paletovacie vidle 1053.3

Hmotnosť 180 kg
Nosnosť 1500 kg
Maximálna výška na palete 115 - 175 cm

Obr. 86: Výklopný kontajner na žeriav
1045.14[22]

Obr. 87: Paletovacie vidle 1053.3[54]
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4. Ostatné pomocné stroje a zariadenia

4.1 Šmykom riadený nakladač LOCUST 1203

Šmykom riadený nakladač bude mať na stavbe všestranné využitie. Bude využívaný pre
rozhŕňanie a úpravu spevnených plôch na stavenisku a tiež k preprave a manipulácií s ma-
teriálom. Mimo iného bude disponovať aj zametacím zariadením s kropením pre udržiavanie
čistoty vozovky v okolí stavby.

Tabuľka 54: Šmykom riadený nakladač LOCUST 1203

Hmotnosť 4300 kg
Nominálna nosnosť 1200 kg
Rozmery (d x š x v) 3745 x 2120 x 2140 mm
Bod preťaženia 2400 kg

Obr. 88: Šmykom riadený nakladač LOCUST 1203 [27]

Obr. 89: Zametacie zariadenie s kropením [59]
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4.2 Ponorný vibrátor WG Ű 527

Vysokofrekvenčný ponorný vibrátor bude využívaný pre vnútorné hutnenie čerstvého be-
tónu.

Tabuľka 55: Ponorný vibrátor WG Ű 527

Hmotnosť 6 kg
Príkon 1500 W
Hutniaci výkon 30 𝑚3/h
Priemer 35 mm
Dĺžka hriadeľa 2 m
Napätie 230 V / 50 Hz

4.3 Vibračná lišta ENAR QXE

Vibračná lišta bude používaná pri betonáži na povrchové zhutnenie a zahladenie povrchu
základovej alebo stropnej dosky.

Tabuľka 56: Vibračná lišta ENAR QXE

Napätie 230 V / 50 Hz
Hmotnosť 12,5 kg
Frekvencia 3000 vibr. /min
Priemer 80 mm
Dĺžka lišty 2 m
Max. príkon 1050 W

Obr. 90: Ponorný vibrátor WG Ű 527[53] Obr. 91: Vibračná lišta ENAR QXE[26]
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4.4 Silo na sypké zmesi

Silo bude využívané pre skladovanie sypkých cementových zmesí na výrobu murovacej malty
a neskôr na vápenné omietkové zmesi. Na stavbe budú prítomné 2 kusy síl.

Tabuľka 57: Silo na sypké zmesi

Rozmery (d x š x v) 2,5 x 2,5 x 7,0 m
Objem 22 𝑚3

Plnenie Cisternou na suchu zmes
Pripojenie 400 V
Počet kusov 2

Obr. 92: Silo na suché zmesi [43] Obr. 93: Silo na suché zmesi [43]
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4.5 Pneumatický dopravník

Pneumatický dopravník bude slúžiť k doprave suchej cementovej zmesi ku kontinuálnej
miešačke.

Tabuľka 58: Pneumatický dopravník

Rozmery (d x š x v) 2320 x 530 x 1450 mm
Hmotnosť 210 kg
Menovité napätie 380 V
Výkon kompresoru 140 𝑚3/hod

4.6 Kontinuálna miešačka P 82

Kontinuálna miešačka bude využívaná pre miešanie murovacej malty.

Tabuľka 59: Kontinuálna miešačka P 82

Rozmery (d x š x v) 2200 x 740 x 1400 mm
Hmotnosť 277 kg
Menovité napätie 400 V
Miešací výkon 3,6 𝑚3/hod

Obr. 94: Pneumatický dopravník [44] Obr. 95: Kontinuálna miešačka P 82 [30]
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Časový plán hrubej stavby pre hlavný stavebný objekt SO 01 - Bytový dom je uvedený
v prílohovej časti diplomovej práce pod názvom: 7.1 Časový harmonogram pre SO 01 Ű
hrubá stavba.

Časový plán obsahuje riadkový harmonogram hrubej stavby hlavného stavebného ob-
jektu SO 01, vypracovaný v programe MS Project.
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Plán zaistenia materiálových zdrojov pozostávajúci z bilancie pracovníkov, bilancie hlav-
ných strojov a položkového rozpočtu pre SO 01 Ű hrubá stavba je uvedený v prílohovej časti
diplomovej práce pod názvom:

8.1 Bilancie pracovníkov
8.2 Bilancie hlavných strojov
8.3 Položkový rozpočet pre SO 01 Ű hrubá stavba
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1. IdentiĄkačné údaje o stavbe

IdentiĄkačné údaje o stavbe sú uvedené v technickej správe: 1 IdentiĄkačné údaje o stavbe

1.1 Informácie o stavbe

Jedná sa o novostavbu bytového domu Eden v Poprade v lokalite pri rieke Poprad, vedľa
bytového domu Meander na pozemku KNC 418/8, 418/9. Novopostavený samostatný objekt
bude pozostávať z 1 podzemného a 12 nadzemných podlaží, pričom v zapustenom suteréne
je navrhnutá garáž pre parkovanie osobných vozidiel.

Nosné zvislé konštrukcie budú tvorené monolitickými železobetónovými stĺpmi v kom-
binácii s monolitickými železobetónovými stenami hrúbky 250 mm. Vnútorné nosné kon-
štrukcie sú lokálne doplnené murovanými stenami z keramických tehál hrúbky 250 mm. Na
1.PP budú obvodové steny z vodostavebného železobetónu.

Stropné konštrukcie sú riešené ako monolitické železobetónové bezprievlakové dosky
hrúbky 200 mm. Stropná doska nad 1.PP je navrhnutá hrúbky 350 mm. Spodná stavba bude
realizovaná ako vodonepriepustná železobetónová konštrukcia tzv. „biela vaňaŞ. Základová
doska je hrúbky 550 mm.

Strecha objektu bude riešená ako plochá jednopláštová nevetraná s nosnou monolitickou
ŽB stropnou doskou hrúbky 200 mm. Objekt bude z exteriérovej strany celoplošne zateplený
doskovou tepelnou izoláciou z minerálnej vlny.

1.2 Informácie o procese

Stropná konštrukcia 1PP
Strop 1.PP tvorí prechodovú dosku medzi dvoma konštrukčnými systémami, medzi stĺpo-
vým systémom garáže 1.PP a stenovým systémom bytov vrchnej stavby. Mimo vrchný
objekt, strop 1.PP tvorí strechu s možnosťou parkovania a pojazdu vozidiel. Stropné kon-
štrukcie sú monolitické železobetónové bezprievlakové dosky. Pojazdná stropná doska má
hrúbku 350 mm. Stropná doska vrchnej stavby je výškovo uskočená a jej hrúbka je 200
mm.

Pre stropnú dosku 1.PP a následne celú hrubú vrchnú stavbu bude použitý betón triedy
C25/30-XC1-Cl 0,4-Dmax 22-S3. Výstuž konštrukcie bude vytvorená z KARI sietí a oceli
R 10505. Krytie betonárskej výstuže smerom k zemine tzv. bočné krytie je 40 mm, spodné
krytie je 25 mm, horné krytie je 25 mm.
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2. Prevzatie a pripravenosť staveniska

2.1 Pripravenosť staveniska

Pre realizáciu hrubej spodnej a hrubej vrchnej stavby budú na stavenisku pripravené sta-
vebné bunky o celkovom počte 6 kusov. Tieto bunky budú slúžiť ako kancelárie pre vedenie
stavby a zázemie pre pracovníkov. Taktiež bude na stavbe vytvorené hygienické zázemie v
podobe sanitárnej bunky s WC a umývadlami a 3 mobilné toalety s umývadlami.

Stavenisko bude po celom obvode oplotené a pri hlavnom vstupe bude umiestnená bunka
vrátnice, na ktorej sa musia hlásiť všetky osoby vstupujúce na stavenisko. Návštevy a tí,
ktorý budú na stavenisko vstupovať prvý krát budú vrátnikom privádzaný do kancelárie
stavbyvedúceho alebo majstra, kde budú preškolení miestnymi pomermi. Stavenisko bude
opatrené dvomi vjazdovými bránami. Presná poloha je znázornená v prílohe č. 5.2 Zaria-
denie staveniska pre hrubú stavbu.

Stavenisko bude disponovať dvoma skladovacími kontajnermi, kde sa bude skladovať
drobný materiál náradie a pracovné pomôcky. Skladovací kontajner bude vybavený dvoj-
itým dnom pre uloženie prevádzkových kvapalín a odbedňovacieho prípravku. V blízkosti
nebezpečných kvapalín bude pre istotu umiestnené vrece so sorbetom.

Stavenisková komunikácia bude zhotovená z betónového recyklátu frakcie 0 Ű 63 mm,
mocnosti 100 mm, zhutnený minimálne na Edef,2 = 45 MPa. Podrobnejšie je táto proble-
matika popísaná v projekte zariadenia staveniska v časti 2) Stavenisková komunikácia.

2.2 Prevzatie staveniska

Stavenisko aj pracovisko bude predané s kompletnou projektovou dokumentáciou (PD),
geodetickým zameraním výškových a polohopisných bodov objektu. Aspoň 2 polohopisné
body a 1 výškopisný bod. V PD budú vyznačené polohy inžinierskych sietí a miesta pre
odber vody a elektrickej energie. Na stavenisku budú umiestnené rozvádzače elektrickej
energie na 230 a 400 V. Pred prevzatím staveniska bude zhotovený geologický, hydrogeolo-
gický a radónový prieskum. Ďalšie informácie o predaní a prevzatí staveniska sú uvedené v
časti 3 Základné informácie o stavenisku a predaní staveniska.

2.3 Pripravenosť pracoviska

Pred zahájením prác na hrubej stavbe musí byť dokončené založenie stavby, resp. všetky
predošlé činnosti, tzn. výkopové práce, paženie stien výkopu, základová doska, steny a stĺpy
podzemného podlažia.

Základová doska bude tvoriť základ pre vežový žeriav. Po dosiahnutí dostatočnej pev-
nosti, približne po 7 dňoch od betonáže, bude na doske postavený vežový žeriav.

Základová doska musí byť čistá a bude skontrolovaná geometrická presnosť. V zákla-
doch musí byť vytvorené uzemnenie, kde bude v priebehu výstavby umiestnený bleskozvod
objektu, a tiež žeriavu.

Okolo stavebnej jamy budú umiestnené ochranné prvky proti pádu do hĺbky, vo vzdiale-
nosti minimálne 1,5 m od hrany výkopu. Tieto prvky budú riešené buď ako mobilné zábrany,
alebo oceľové stojky, do ktorých budú nasunuté drevené zábradelné fošny o hrúbke 20 mm.
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2.4 Prevzatie pracoviska

Pri prevzatí pracoviska musia byť dokončené zemné práce, spevnené plochy a svahy budú
zaistené proti zosuvu. Ďalej budú v plnom rozsahu dokončené všetky zvislé nosné kon-
štrukcie 1.PP a tiež základová doska z vodostavebného betónu. V týchto konštrukciách
budú už zakomponované hydroizolačné prvky tvorené bitumenovými pásmi. Bude skontro-
lovaná geometrická presnosť konštrukcií, ktorá musí odpovedať stavu v PD s maximálnymi
odchýlkami uvedenými v PD. Priestor 1.PP musí byť kompletne vyprataný. Bude vytvorená
fotodokumentácia stavu staveniska a prevedenia predchádzajúcich konštrukcií. Ďalej bude
vytvorený zápis do SD a protokol o prevzatí pracoviska.

Pracovisko bude predané stavbyvedúcim hlavnému zástupcovi realizátora hrubej stavby,
ktorým bude majster betonárov. Majster betonárov bude zodpovedať za predávanie dielčích
častí pracoviska medzi železiarov, tesárov a betonárov. O predaní pracoviska bude vytvorený
protokol a taktiež bude táto udalosť zapísaná v stavebnom denníku.

Čiastočné predávanie pracoviska tzn. každé nové podlažie, bude zapísané do stavebného
denníka, ale už o ňom nebude vytváraný protokol. Pred samotným predaním skontroluje
koordinátor BOZP, stavebný technik a majster pracovisko z hľadiska bezpečnosťi a dokona-
losti prvkov kolektívnej ochrany. Taktiež vždy dôjde k preškoleniu všetkých pracovníkov na
pracovisku a budú im vysvetlené riziká pracoviska. Pracovníci potvrdia svojim podpisom
fakt o preškolení do protokolu BOZP, pri prevádzaní prác na danom pracovisku.

Každá pracovná čata aj jednotlivý pracovníci budú na pracovisku udržiavať poriadok,
nebudú odstraňovať ani presúvať prvky kolektívnej ochrany, pokiaľ im to neurčí stavebný
technik alebo stavbyvedúci. Pracovníci budú vybavený potrebnými OOPP.
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3. Materiál, doprava, skladovanie

3.1 ŠpeciĄkácia materiálu

3.1.1 Hlavný materiál

Kubatúry jednotlivých materiálov pre hlavný stavebný objekt SO 01 - Bytový dom, sú
uvedené v prílohe č. 8.3 Položkový rozpočet pre SO 01 Ű hrubá stavba .

Systémové debnenie

Tabuľka 60: Prvky systémového debnenia stropnej dosky 1.PP

Materiál Hmotnosť [kg] Množstvo [ks]
Doka debniaca doska 200/100 cm 19,40 4
Doka debniaca doska 250/100 cm 24,25 23
Doka debniaca doska 250/125 cm 30,31 9
Doka debniaca doska 250/50 cm 12,13 2
Doka debniaca doska 200/40 cm 7,76 1
Doka debniaca doska 150/50 cm 9,08 13
Doka debniaca doska 125/50 cm 7,56 3
Doka debniaca doska 300/100 cm 36,30 335
Nosník Doka H20 top N 1,10 m 5,70 35
Nosník Doka H20 top N 1,25 m 6,50 40
Nosník Doka H20 top N 1,80 m 9,50 62
Nosník Doka H20 top N 2,45 m 12,75 986
Nosník Doka H20 top N 2,90 m 15,00 148
Nosník Doka H20 top N 3,30 m 17,00 15
Nosník Doka H20 top N 3,60 m 18,50 1
Nosník Doka H20 top N 3,90 m 20,00 11
Nosník Doka H20 top N 4,50 m 23,00 7
Nosník Doka H20 top N 4,90 m 25,00 6
Nosník Doka H20 top N 5,90 m 30,00 108

Strop. podpera Doka Eurex 20 top 250 12,66 631
Strop. podpera Doka Eurex 20 top 300 14,33 138

Oporná trojnožka 20,70 284
Spúštacia hlavica H20 6,10 284

Štvorcestná hlavica H20 4,00 284

Výstuž

Tabuľka 61: Výstuž stropnej dosky 1.PP

Materiál Konštrukcia Množstvo [ton]
KARI sieť Stropná doska 1.PP 13,75
R 10505 Stropná doska 1.PP 27,5
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Betón

Tabuľka 62: Betón stropnej dosky 1.PP

Materiál Konštrukcia Množstvo [𝑚3]
C25/30-XC1-Cl 0,4-Dmax 22-S3 Stropná doska 1.PP 407,75

3.1.2 Doplnkový materiál

Tabuľka 63: Doplnkový materiál z limitky zdrojov Buildpower S

Materiál MJ Množstvo
Rezivo - hranoly 𝑚3 4,40
Rezivo - dosky 𝑚3 4,20

Materiál lešeňoví v používaní 𝑚3 1,80
Drôt viazací pozinkovaný kg 255

Voda pitná - vodné 𝑚3 100,5
Podložka distančná betónová Motýľ kus 1753
SEPAREN prostriedok odformovací l 67,40

3.2 Doprava

Materiál bude na stavenisko dopravovaný priebežne tak, aby bol zabezpečený plynulý po-
stup prác. Doprava bude prebiehať na cestách I. a II. triedy. Podrobnejší popis dopravy je
uvedený v kapitole č. 1 Širšie vzťahy dopravných trás.

3.2.1 Primárna doprava

∙ Systémové debnenie
Jednotlivé prvky systémového debnenia budú na stavbu dopravované prostredníctvom
nákladného automobilu Renault KERAX 380.34 s hydraulickou rukou PALFINGER
PK 42002 SH. Debnenie bude prenajaté od spoločnosti AS TRADING s.r.o., sídlia-
cej v mestskej časti Matejovce. Vzdialenosť staveniska od areálu Ąrmy je 4,4 km a
predpokladaná doba dopravy je 7 minút po naložení.

∙ Betonárska výstuž
Betonárska výstuž bude na stavenisko dopravovaná nákladným automobilom s náve-
som resp. na valníku s hydraulickou rukou, zo spoločnosti FEROMAX s.r.o. , Bytčická
cesta 12, 011 45 Žilina.

Vzdialenosť od staveniska je 146,5 km, preto bude výstuž dovezená v predstihu, mini-
málne jeden deň pred zahájením ukladania výstuže do debnenia. O vyloženie prvých
zväzkov výstuže sa postará rýpadlo-nakladač KOMATSU WB 97S a zvyšok vyloží
vežový žeriav Linden Comansa 11 LC 90. Výstuž bude na stavenisko dopravená už
predom ohýbaná a množstvo výstuže bude uvažované pre celú vystužovanú etapu.
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∙ Čerstvý betón
Čerstvý betón bude dopravovaný autodomiešavačmi z betonárne TBG Doprastav,
a.s., nachádzajúcej sa na ulici Cesta na letisko, 058 44 Poprad, betonáreň je vzdialená
od staveniska 7,3 km a predpokladaná doba dojazdu z betonárne po naplnení je 15
minút. Betonáreň disponuje šiestimi domiešavačmi s objemom 5- 9 𝑚3. Betón bude
dopravovaný na stavenisko priebežne podľa potreby.

∙ Rezivo
Drevené rezivo potrebné pre výrobu dorezov bude na stavbu dopravované valníkom s
hydraulickou rukou, zo spoločnosti SEZAM s.r.o., Teplická 4082. Vzdialenosť skladu
reziva od staveniska je 8,5 km a predpokladaná doba jazdy je 10 minút po naložení.

∙ Náradie a drobný materiál
Na prepravu náradia a drobného materiálu bude slúžiť dodávka alebo osobný auto-
mobil. V prípade potreby zapožičania náradia alebo stroja ktorý na stavenisku chýba
sa využije možnosť prenájmu od spoločnosti NORWIT SLOVAKIA s.r.o. sídliacej na
ulici Hraničná 669. Požičovňa je vzdialená od staveniska 1,7 km a predpokladaná
doba jazdy je 5 minút.

3.2.2 Sekundárna doprava

Sekundárna doprava materiálu na stavenisku bude zabezpečená prevažne vežovým žeriavom
Linden Comansa 11 LC 90. Debnenie bude prepravované v transportných košoch, drobný
materiál v debnách alebo košoch na to určených, ostatné prvky a materiály na paletách.
Výstuž bude viazaná pomocou oceľových lán na štvorramenné žeriavové reťaze. Preprava
robotníkov pri osadzovaní prvkov kolektívnej ochrany bude vykonávaná z pracovného koša
zaveseného na vežovom žeriave.

Mimo dosahu žeriavu budú prvky a materiály prevážané pomocou šmykového nakladača
resp. rýpadlo nakladača. Po konštrukcii budú prvky presúvané pomocou paletového vozíka.

Čerstvý betón bude ukladaný do konštrukcie prostredníctvom autočerpadla SCHWING
S 61 SX, ktoré externe zabezpečí betonáreň. Pre betonáž menších celkov alebo pri nedosta-
točnom dosahu výložníku autočerpadla, bude použitá bádia zavesená na vežovom žeriave.

Preprava pracovníkov a materiálu, medzi jednotlivými podlažiami bude zabezpečená
pomocou osobne - nákladného výťahu STROS NOV 3646.

Ostatný materiál v malom rozsahu bude po stavenisku prepravovaný pomocou fúrika
alebo ručne.
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3.3 Skladovanie

Skladovacie plochy sú znázornené na výkrese č. 5.2 Zariadenie staveniska pre hrubú stavbu .
Skladovacie plochy budú spevnené a odvodnené. Okrem nich bude ako skladovacia plocha a
tiež predmontážny priestor slúžiť plocha hotových konštrukcií predchádzajúcich etáp. Nára-
die a drobný materiál bude skladovaný v uzamykateľných skladoch. Oddebňovací prípravok
a ostatné prevádzkové kvapaliny budú skladované v kontajneri s dvojitým dnom.

∙ Skladovanie debnenia
Panely systémového debnenia budú skladované naležato, preglejkou navrchu, zopnuté
na drevených paletách alebo podkladových hranoloch výšky 100 mm. Maximálna
výška skladovania prvkov debnenia na stavenisku je z bezpečnostných dôvodov ob-
medzená na 2 m.

Nosníky stropného debnenia budú skladované na hranoloch výšky 100 mm, vždy 5
nosníkov položených naležato vedľa seba v desiatich vrstvách. Celkovo 50 nosníkov na
jeden ucelený blok.

Stojky, trojnožky a ostatné príslušenstvo pre debnenie ako sú závitové tyče, svorky,
matice, hlavice atp. budú skladované v prepravných košoch.

Medzi jednotlivými skladovanými prvkami budú vytvorené uličky o šírke min. 60
cm, aby vznikol manipulačný priestor pre bezproblémové uviazanie a premiestnenie
bremena. V extrémnom prípade je možné vytvoriť uličku šírky 40 cm po posúdení a
schválení stavebným technikom.

∙ Skladovanie výstuže
Výstuž bude skladovaná na spevnenej a odvodnenej ploche na drevených hranoloch
výšky 100 mm alebo na paletách. Vzájomná vzdialenosť hranolov bude 1 m, aby
nedochádzalo k prehnutiu výstuže. Výstuž bude skladovaná vo zväzkoch podľa proĄlov
a bude označená identiĄkačným štítkom. Vzdialenosť medzi jednotlivými zväzkami
bude aspoň 40 cm, pre nenáročný prístup a taktiež aby nedošlo k pomiešaniu výstuže.
Výstuž, ktorá bude vybočovať zo zväzku bude opatrená ochrannými krytkami, aby sa
zabránilo poraneniu.

Distančné prvky budú skladované v debnách alebo na paletách. Viazací drôt bude
skladovaný v navinutých kotúčoch.
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4. Pracovné podmienky

4.1 Všeobecné pracovné podmienky

Stavenisko bude oplotené mobilným oplotením výšky 2 m a uzamykateľnou bránou, aby
sa zabránilo vstupu nepovolaných osôb. Brána bude opatrená tabuľami upozorňujúcimi na
nebezpečenstvo a zákaz vstupu nepovolaných osôb. Vjazd je orientovaný na južnú stranu,
v prípade potreby bude možné otvoriť vjazd na východnej strane.

V rámci staveniska budú vytvorené vnútro-staveniskové spevnené komunikácie, stave-
niskové skládky a spevnené plochy pre umiestnenie stavebných kontajnerov. Ich poloha je
znázornená vo výkrese zariadenia staveniska. Tieto plochy bude tvoriť betónový recyklát
alebo štrk frakcie 0 Ű 63 mm, mocnosti 100 mm, zhutnený minimálne na Edef,2 = 45 MPa.

Hygienické zázemie bude tvoriť sanitárna bunka s WC, pisoármi a umývadlami. Ďalej
budú na stavenisku umiestnené 3 ks mobilných toaliet (TOI TOI) s umývadlami. Tie budú
pomocou žeriavu operatívne presúvané medzi jednotlivými pracoviskami tak, aby to pra-
covníci nemali ďaleko.

Štandardná pracovná doba jednej smeny je stanovená na 8 hodín práce. Práce budú
prebiehať od 7:00 do 11:00, nasleduje prestávka na obed od 11:00 do 12:00 a pokračovať
budú od 12:00 do 16:00. V prípadoch, kedy nie je možné prerušiť pracovnú činnosť, napr.
pri betonáži, budú pracovníci odchádzať postupne tak, aby bol zaistený plynulý postup
prác. Práce budú prebiehať za denného svetla bez potreby použitia umelého osvetlenia.

Prístup na stavenisko budú mať jedine osoby preškolené v miestnych pomeroch a osoby
oboznámené s predpismi BOZP. Pracovníci a ostatné osoby vstupujúce na stavenisko budú
nosiť ochrannú prilbu. Osoby, ktoré na stavbe nepracujú, sa budú po stavenisku pohybo-
vať jedine s doprovodom stavbyvedúceho, stavebného technika alebo technického dozoru.
Pracovníci musia mať pre vykonávanú prácu dostatočné vzdelanie a kvaliĄkáciu. Pred za-
hájením prác majster prevedie kontrolu spôsobilosti pracovníkov a profesijných preukazov.

Pracovná činnosť môže prebiehať jedine za podmienok, ktoré nenarušia plynulosť, bez-
pečnosť ani technológiu prevádzaných prác. Pracovné podmienky behom prevádzania sta-
vebných činností musia splňovať zákonné obmedzenia, a tiež obmedzenia stanovené výrob-
cami a dodávateľmi jednotlivých materiálov. V prípade nevhodných klimatických podmie-
nok musia byť práce prerušené. Jedná sa predovšetkým o:

∙ Rýchlosť vetra vyššia než 11 m/s

∙ Rýchlosť vetra vyššia než 8 m/s pri práci na plošinách a lešení

∙ Teplota nižšia než -10 ∘C

∙ Viditeľnosť znížená pod 30 m

∙ Silný dážď a sneženie, búrka, námraza
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4.2 Pracovné podmienky procesu

Každý deň budú aspoň 3x denne prevádzané kontroly klimatických podmienok. Práce budú
prevádzané za priaznivých klimatických podmienok. Klimatické podmienky nesmú ohrozo-
vať zdravie pracovníkov a technológie prevádzania stavebných prác.

Betonáž stropnej dosky 1.PP je predbežne plánovaná na mesiac Júl, čiže v letnom
období. Ako opatrenie bude upravená receptúra betónu a zvýši sa podiel vody a tým sa
zlepší spracovateľnosť čerstvého betónu. Podiel vody bude menený výhradne technológom
na betonárke, nikdy nie pridávaním vody do autodomiešavača.

Ďalšou možnosťou je použitie prísad spomaľujúcich tuhnutie a tvrdnutie čím sa docieli
zníženie tvorby hydratačného tepla. Následne musí dochádzať k zvýšenému ošetrovaniu po-
mocou kropenia. Teplota čerstvého betónu pri ukladaní do konštrukcie sa bude pohybovať
medzi 10 - 22 ∘C.

Pri nedodržaní termínu alebo pri betonáži ostatných konštrukcií v zimnom období je
možné prevádzať betonáž pri teplotách do Ű 10 ∘C.

V tomto prípade budú do betónu pridané prísady, ktoré zvyšujú hydratačné teplo, tým
pádom sa betón viac zahrieva. Zároveň však bude dochádzať k rýchlejšiemu tuhnutiu a
tvrdnutiu, a tiež sa zhorší spracovateľnosť čerstvého betónu, s čím treba pri prácach počítať.

Betonáreň používa v zimných mesiacoch ohriatu zámesovú vodu a prípadne preparené
kamenivo. Pri nízkych teplotách bude plocha debnenia a okolitý priestor betónovanej kon-
štrukcie prehrievaný pomocou tepelných agregátov. Nesmie však dôjsť k nárastu teploty
vyššiemu než 20 ∘C za hodinu, dovolený pokles teploty pri chladnutí betónu je 10 ∘C za
hodinu.

Minimálna doba oddebnenia konštrukcie je stanovená na 10 dní pri 60 % pevnosti betónu
v tlaku. Pevnosť bude overená Schmidtovým tvrdomerom.

Zváranie výstuže by sa nemalo prevádzať za dažďa a pri teplote vzduchu nižšej ako
0 ∘C. Zvary pri teplote pod -5 ∘C strácajú kvalitu a pri -10 ∘C krehnú a nie je možné
zaistiť kvalitne zvarený spoj. Pri takýchto podmienkach nie je dovolené prevádzať zváranie
výstuže.

4.3 Inštruktáž pracovníkov

Všetci pracovníci budú oboznámený s technológiami výstavby a možnými rizikami, ktoré
môžu nastať pri ich realizácií. Taktiež budú oboznámený s pracovnou dobou od 7:00 do
16:00 (18:00) a budú preškolení z BOZP. Všetci pracovníci budú nosiť ochranné pomôcky
a prípadne profesijné preukazy. Prehlásenie o preškolení potvrdia svojim podpisom do prí-
slušného protokolu.
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5. Personálne obsadenie

Pri realizácií monolitických konštrukcií sa bude po stavenisku pohybovať niekoľko pracov-
ných čiat. Ďalšie čaty sa budú po stavenisku pohybovať v rámci ostatných stavebných
činností. Celkové množstvo pracovníkov, ktorý sa budú v danom období na stavenisku po-
hybovať je vypísané v prílohe č. 8.1 Bilancie pracovníkov .

Funkcia stavbyvedúceho bude riadiť stavebné práce, kontrolovanie správnosti a presnosti
prevádzaných prác, technológií a bude prevádzať meračské práce pomocou geodetických
prístrojov. U pracovníkov bude kontrolovaná platnosť potrebných dokumentov, musia byť
preukázateľne preškolení a oboznámený s BOZP a musia používať OOPP. Strojníci musia
mať platné strojné preukazy a certiĄkáty o školení. Vodiči musia mať profesijný preukaz
vodiča. Tesári vykonávajúci debniacu činnosť musia byť zoznámený so systémom prevádza-
nia systémového debnenia a musia byť v tomto obore preškolení. Zvárači musia mať platný
zváračský preukaz.

O týchto skutočnostiach bude priebežne prevádzaný zápis do stavebného denníka.

5.1 Betonáž

Tabuľka 64: Personálne obsadenie betonárskej čaty

NÁZOV
POČET

[KS]
KVALIFIKÁCIA ČINNOSŤ

Betonár Ű
vedúci čaty

1

SOU / SOŠ vzdelanie v
obore stavebníctva, prax 3
roky, pravidelné školenia,

viazačský preukaz, školenie
pre signalistu žeriavu

Koordinácia prác a rozdeľovanie
úloh v čate, komunikácia s THP
pracovníkmi a vedením stavby,
prevádzanie betonáže, dohľad
nad pracoviskom, komunikácia

so žeriavnikom

Viazač 5

Výučný list v obore, školenie,
prax 1 rok, viazačsky

preukaz pre zhotovenie
výstuže, prípadne zváračský
preukaz, školenie signalistu

Viazanie výstuže, umiestňovanie
prvkov výstuže atp.

Tesár 7
Výučný list v obore, školenie,

prax 1 rok, školenie
signalistu, viazačský preukaz

Výroba a kompletácia debnenia,
osadzovanie debnenia, výroba

prestupov, ošetrovanie debnenia
atp.

Betonár 5
Výučný list v obore, školenie,
prax 6 mesiacov, viazačský
preukaz, školenie signalistu

Prevádzanie betonáže, hutnenie
betónu, ošetrovanie betónu atp.

Pomocný
pracovník

2
Základné vzdelanie, školenie,

vek 15 rokov

pomocné práce na stavenisku,
presuny hmôt, čistenie

pracoviska atp.
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Tabuľka 65: Obsluhy mechanizmov

NÁZOV
POČET

[KS]
KVALIFIKÁCIA ČINNOSŤ

Obsluha
žeriavu

1 Preukaz žeriavnika
Ovládanie zdvíhacieho

mechanizmu Ű vežového žeriavu
Obsuha au-
točerpadla

1
Strojnícky preukaz, vodičský

preukaz sk. C, školenie
Obsluha automobilového

čerpadla na betón
Vodič

autodomie-
šavača

1
Vodičský preukaz sk. C,

školenie
Riadenie autodomiešavača

Vodič 1
Vodičský preukaz sk. C,

strojnícky preukaz, školenie

Vodič nákladného automobilu s
hydraulickou rukou, obsluha

šmykového nakladača

Viazač
bremien

1 Preukaz viazača bremien
Viazanie a zavesovanie bremien

na nosné časti zdvíhacích
zariadení

6. Stroje, náradie, pomôcky BOZP

Stroje vrátane technických parametrov sú bližšie špeciĄkované v samostatnej časti č.VI
Návrh hlavných stavebných strojov a mechanizmov.

6.1 Hlavné stavebné mechanizmy a príslušenstvo

∙ Vežový žeriav Linden Comansa 11 LC 90

∙ Nákladný automobil s návesom

∙ Nákladný automobil valník s hydraulickou rukou

∙ Autočerpadlo SCHWING S 61 SX

∙ Autodomiešavač

∙ Bádia na betón

∙ Pracovný kôš pre žeriav

∙ Hladička betónu
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6.2 Doplnkové stroje a náradie

∙ Vysokofrekvenčný ponorný vibrátor WG Ű 527 850 W

∙ Vibračná lišta ENAR QXE

∙ Kompresor

∙ Paletový vozík

∙ Aku viazač drôtu

∙ Teplovzdušný agregát

∙ Motorová píla

∙ Lopata, krompáč, hladítko, murárska lyžica

∙ Fúrik

∙ Kladivo

∙ Viazačské kliešte

∙ Pákové kliešte

∙ Manuálna rezačka stavebnej ocele SIMA C-6/32

∙ Ohýbačka výstuže

∙ Viazacie prostriedky pre vertikálnu dopravu

6.3 Meračské pomôcky

∙ Teodolit TOPCON ES 105

∙ Olovnica

∙ Nivelačný prístroj BOSCH GOL 26 D

∙ Lata

∙ Meter

∙ Pásmo

∙ Šnúrka

∙ Vytyčovacie kolíky

∙ ReĆexný sprej

∙ Vodováha

∙ Samonivelačný laser BOSCH s detekčným prístrojom a latou
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6.4 Pomôcky BOZP

∙ ReĆexná vesta

∙ Bezpečnostná prilba

∙ Pevná pracovná obuv

∙ Gumené čižmy

∙ Pracovné rukavice

∙ Ochranný pracovný odev

∙ Ochranné okuliare

∙ Chrániče sluchu
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7. Technologický postup

7.1 Prípravné práce pre prevedenie stropného debnenia

Pred plánovaným začiatkom prevádzania debniacich prác budú na stavenisko dopravené
všetky prvky debnenia potrebné pre vydebnenie jednej etapy. Jedna etapa sa uvažuje ako
1/3 z plochy stropnej dosky 1.PP (9.1 Ekonomika betonáže). Debnenie bude prenajaté od
spoločnosti AS TRADING s.r.o, ktorá disponuje debnením Doka. Presnejšie ide o systém
DokaĆex 1 Ű 2 Ű 4. Pri preberaní debnenia bude skontrolovaný stav a počet podľa doda-
cieho listu. Množstvo jednotlivých prvkov debnenia je uvedený vo výkrese A102 Pôdorys
stropného debnenia 1.PP.

Doskové prvky budú uložené naležato na spevnených a odvodnených staveniskových
skládkach, na podkladových hranoloch výšky 100 mm alebo na pojazdných ukladacích pa-
letách. Budú zakryté plachtou, ktorá ich bude chrániť pred prípadným dažďom.

Nosníky stropného debnenia budú skladované na hranoloch výšky 100 mm, vždy 5
nosníkov položených naležato vedľa seba v desiatich, prípadne dvadsiatich vrstvách. Celkovo
50 (100 ks) nosníkov na jeden ucelený blok. Doskové prvky a nosníky budú zabezpečené
zväzovacími popruhmi a ochranami hrán.

Stojky, trojnožky a ostatné príslušenstvo pre debnenie ako sú závitové tyče, svorky,
matice, hlavice atp. budú skladované v prepravných košoch alebo na pojazdných uklada-
cích paletách. Priestor vnútri objektu bude vyprataný a vyčistený aby nedošlo k úrazu pri
montáži.

Obr. 96: Skladovanie do-
skových prvkov [3] Obr. 97: Skladovanie nosní-

kov [45]

Obr. 98: Skladovanie stojok
[3]

7.2 Rozmiestnenie stropných podpier a nosníkov

Prvá fáza pri realizácií debnenia stropnej dosky bude rozmiestnenie stropných podpier
Eurex. Budú použité dva typy stropných podpier Eurex 20 top 250 a Eurex 20 top 300.
Stropná podpera tzv. „stojkaŞ Eurex 20 top 250 bude použitá takmer na celom pôdoryse
stropnej dosky s výnimkou plochy pod stropnou doskou vrchnej stavby, ktorá je výškovo
uskočená. Tu bude použitá stojka Eurex 20 top 300.

Pre zabezpečenie stability podpier budú stojky vložené do trojnožiek a zaistené upínacou
pákou. Natočenie trojnožiek v rohu a pri stene znázorňuje obr. 99. Následne sa do hlavy
podpery vloží spúšťacia hlavica H20, ktorá umožňuje cielený pokles, a zaistí sa pomocou
svorníku proti vypadnutiu. Spúšťacie hlavice pri krajnom pozdĺžnom páse je nutné natočiť
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Obr. 99: Umiestnenie stojok v rohu, prípadne pri stene [3]

tak, aby sa dal klin pri oddebňovaní vyraziť (obr. 101). Stojky sa nastavia do požadovanej
výškovej pozície.

Obr. 100: Rozmiestnenie stojok s trojnožkami [3] Obr. 101: Natočenie spúšťacích
hlavíc pre bezproblemové vyraze-
nie klina pri oddebňovaní [3]

Do takto pripravených stojok sa začnú pomocou montážnych vidlíc vkladať primárne
pozdĺžne nosníky DOKA H20 . Túto činnosť budú prevádzať vždy aspoň dvaja pracovníci
s montážnymi vidlicami(obr. 102a). Pracovníci osadia najprv jeden pozdĺžny nosník do
spúšťacej hlavice s dostatočným presahom a následne vedľa neho druhý nosník. Po uložení
primárnych pozdĺžnych nosníkov budú pracovníci ukladať kolmo na ne sekundárne priečne
kontra-nosníky (obr. 102d).

Po dokončení jedného celku debnenia začnú pracovníci osadzovať medzipodpery. Tieto
medzipodpery budú tvoriť stojky Eurex opatrené pridružovacou hlavicou H20, ktorá bude
zaistená svorníkom. Rozmiestnenie stojok a nosníkov bude zrealizované podľa ukladacieho
plánu výkresu debnenia A101 Schéma debnenia stropu 1.PP.
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(a) Ukladanie pozdĺž-
nych nosníkov [3]

(b) X = 0,5 m, A = značka [3]

(c) Vzdialenosti jednotlivých
prvkov [3]

(d) Položenie priečnych nosníkov
[3]

Obr. 102: Schéma ukladania nosníkov

Obr. 103: Uloženie pozdĺžnych nosníkov [3] Obr. 104: Položenie priečnych nosníkov [3]

7.3 Osadenie vymedzovacích šibeníc a debniacich dosiek

Pred ukladaním debniacich dosiek budú do konštrukcie stĺpov vsunuté vymedzovacie ši-
benice Alsipercha obr. 105, obr. 106. V stĺpoch budú pripravené už zabetónované kónické
puzdrá, do ktorých bude zakotvený proti-pádový systém vymedzovacej šibenice.

Z jedného kotevného miesta je možné obslúžiť cca 100 𝑚2, čo odpovedá polomeru 5,5 m
od kotevného miesta. Vo výnimočnom prípade je možné použiť predĺžený proti-pádový sys-
tém, ktorý pokryje až 125 𝑚2 s účinným polomerom 6,5 m. Systém zabezpečenia sa skladá
z kónickej trúbky, ktorá je zabetónovaná v strede stĺpu, konštrukcie šibenice a záchytného
systému, ktorý reaguje na prudký pohyb, ktorý nastáva pri prudkom páde. Zariadenie je
otočné o 360∘. Kónické puzdro bude osadené približne v každom druhom stĺpe, celkovo
14 ks. Na stavenisku budú prítomné 3 ks šibeníc, ktoré budú pomocou vežového žeriavu
operatívne premiestňované podľa potreby na úseky, ktoré budú práve debnené.

Osadzovanie debniacich dosiek bude prebiehať tak, že prvé dosky osadia pracovníci z
mobilného lešenia, vždy kolmo na sekundárne kontra nosníky (rovnobežne s pozdĺžnymi
primárnymi nosníkmi) obr. 107, obr. 108. Dosky budú postupne zaistené pribitím klincami
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a po uložení dostatočnej plochy vylezie pracovník na vydebnené miesto a prikotví sa k
vymedzovacej šibenici. Následne bude pracovník ukladať debniace dosky, ktoré mu podajú
pracovníci z nižšieho podlažia. Dosky bude po jednom kotviť pomocou klincov a kladiva,
prípadne pomocou nastreľovacej pištole do sekundárnych kontra-nosníkov H20. Krajné do-
sky bude potrebné dorezávať, čo sa uskutoční na stolovej píle, prípadne pomocou elektrickej
priamočiarej píly, aby sa zachovala rovná hrana rezu dosky. Po osadení dosiek v danom celku
prebehne presné výškové nastavenie stojok tak, aby bola horná hrana debniacej dosky v
presnej výške budúceho podhľadu stropu.

Spolu s debniacimi doskami budú po obvode budovanej konštrukcie rozmiestňované
systémové prvky kolektívnej ochrany a debnenie čiel stropnej dosky. Kotvy pre svorky
čelnej dosky budú umiestnené do otvorov po spínacích tyčiach, ktoré v konštrukcii ostali
po betonáži stien. Do týchto otvorov sa cez svorku čelnej dosky zasunie spínacia tyč, ktorá
sa na oboch stranách steny zaistí kotevnou matkou s podložkou. Do svorky sa následne
zasunie stĺpik ochranného zábradlia a zaistí sa.

Obr. 105: Systém zachytenia pádu
[63]

Obr. 106: Systém zachytenia pádu Alsipercha [63]
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Obr. 107: Položenie debniacich dosiek - va-
rianta montáže z hora [3]

Obr. 108: Kompletné uloženie debnenia pre
daný celok [3]

7.4 Kontrola tesniacich systémov

Základová doska a steny spodnej stavby sú riešené ako biela vaňa. Tým pádom budú do
konštrukcie osadené tesniace systémy v podobe tesniacich plechov a injektážnych hadičiek.
Po prevedení debnenia a pred zahájením vystužovania sa prevedie kontrola prevedenia tes-
niacich systémov, ktoré sú zabetónované v obvodových stenách (obr. 109). Jedná sa o oboj-
stranne povrstvený pozinkovaný plech PENTAFLEX KB 80 (obr. 110). Tento plech musí
byť zapustený do konštrukcie minimálne 30 mm a maximálne 50 mm hlboko. Spojenie
plechov bude zaistené preplátovaním aspoň 50 mm a opatrené spojkou. Je potrebné skon-
trolovať prítomnosť ochrannej fólie, ktorá zabraňuje znečisteniu bitumenovej vrstvy. Táto
fólia sa odstraňuje tesne pred zahájením betonáže.

Obr. 109: Obojstranne povrstvený pozinko-
vaný plech [15]

Obr. 110: Napojenie steny a stropnej dosky
so zabudovaným tesniacim plechom [15]
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7.5 Armovanie stropnej dosky
Po zhotovení debnenia bude nasledovať zameranie nosných stien 1.NP. Polohy stien budú
vyznačené značkovacím sprejom. Výstup na debnenie stropu 1.PP bude vytvorené pomocou
univerzálneho stavebného schodiska. Pracovníci musia mať pri vstupe na debnenie očistenú
obuv, prípadné nečistoty musia byť z povrchu debnenia a výstuže odstránené. Na vydebnenú
plochu bude pomocou vežového žeriavu presúvaná výstuž potrebná k realizácií daného
záberu. Výstuž bude na stavbu dopravená v požadovaných dĺžkach, predom ohýbaná na
potrebné tvary podľa výkresu výstuže.

Pre zaistenie krytia výstuže stropnej dosky 1.PP budú použité betónové alebo vlákno-
betónové distančné prvky. Použité prvky budú hadovitého (obr. 111a) a motýlikového tvaru
(obr. 111b). Krytie výstuže smerom k zemine tzv. bočné krytie je 40 mm, spodné krytie je
25 mm a horné krytie je 25 mm. Výstuž sa bude umiestňovať a viazať priamo na miestach
vystuženia. Po realizácií spodnej vrstvy výstuže sa na ňu osadia kovové distančníky UTH
(obr. 111c) tzv. hady, na ktoré sa bude ukladať a viazať horná výstuž. Výstuž bude spájaná
viazacím drôtom pomocou klieští, prípadne pomocou ručného akumulátorového viazača.

(a) Betónový distančný had [12]

(b) Betónový distančný motýľ [12] (c) Oceľové distančníky UTH [48]

Obr. 111: Distančné prvky

V miestach napojenia stropnej dosky 1.PP na stropnú dosku vrchnej stavby budú osa-
dené ISO Ű nosníky (obr. 112), ktoré sa previažu s výstužou. ISO Ű nosníky budú zabraňovať
vzniku tepelného mostu v miestach prechodu medzi spodnou a vrchnou stavbou.

Obr. 112: ISO - nosník Isokorb [42] Obr. 113: Metódy via-
zania výstuže [29]
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7.6 Prestupy a príprava pre rozvody
Prestupy v stropnej doske budú riešené pomocou technológie SAFETY BLOC 120 (obr. 114).
Jedná sa o debniaci a protipožiarny prvok v jednom. Tieto bloky budú vo formáte 1,2 x 0,6
m a v hrúbke stropu 350 a 200 mm, pričom pôdorysný rozmer je možné upraviť orezaním
pomocou pílky. Bloky budú vyrezané na presný rozmer a osadia sa na debnenie v mieste
prestupu, kde budú následne zaistené proti posunutiu. Po betonáži sa SAFETY BLOC
120 zaĄxuje a uzavrie otvor v podlahe tak, že bude bezpečný a priechodný. Pri realizá-
cií stúpačiek sa do bloku vykrúžia diery potrebnej veľkosti a následne sa pretiahnu dané
potrubia.

Po dokončení armovania stropnej dosky bude vytvorená príprava pre rozvody elektroin-
štalácie v podobe tzv. trúbkovania. Vďaka tomu nebude nutné vytvárať drážky v stropnej
doske a tým pádom oslabovať konštrukciu. Trúbkovanie bude vytvorené medzi hornou a
dolnou vrstvou výstuže, kde budú natiahnuté chráničky v podobe husích krkov. Tieto chrá-
ničky budú ústiť do krytiek, ktoré budú pripevnené v debnení, v miestach kde bude budúce
svietidlo, resp. vyústenie káblu.

(a) Položenie bloku na debnenie

(b) Uloženie armatúry

(c) Betonáž

(d) Bezpečnosť proti pádu zaistená

Obr. 114: Systém Safety bloc 3i - isolet [39]

7.7 Betonáž stropnej dosky

Čerstvý betón budú na stavenisko dovážať autodomiešavače vyslané z betonárne TBG Do-
prastav, a.s., nachádzajúcej sa na ulici Cesta na letisko, 058 44 Poprad, betonáreň je vzdia-
lená od staveniska 7,3 km a predpokladaná doba dojazdu z betonárne po naplnení je 15
minút. Množstvo domiešavačov sa bude líšiť podľa potreby a aktuálnej situácie pri betonáži
jednotlivých záberov.

Stropná doska bude vytvorená z betónu triedy C25/30-XC1-Cl 0,4-Dmax 22-S3. Pre
čerpanie betónu bude použitý betón mäkšej konzistencie, aby nevznikalo veľké trenie medzi
betónom a potrubím. Stupeň rozliatia čerstvého betónu bude stupňa F2 (rozliatie 360 Ű
400 mm). Stupeň konzistencie podľa ČSN EN 206 Ű 1, bude S2 až S4 (sadnutie kužeľa 60
až 200 mm). Stupne rozliatia a konzistencie budú vždy riešené s technológom betonárne,
s ohľadom na aktuálne klimatické podmienky. Pri betonáži v zimných mesiacoch bude
stupeň konzistencie betónu S2, ktorý je síce horšie spracovateľný, avšak vďaka zvýšenému
hydratačnému teplu je možné betónovať aj za nižších teplôt. V lete je to opačne, budú
používané betóny stupňa S3 a S4. Maximálna veľkosť zrna kameniva bude 22 mm, aby
sa docielilo rovnomernému rozprestretiu betónu vo všetkých častiach konštrukcie, pričom
krytie výstuže je 40 mm a vzájomná vzdialenosť prvkov výstuže je 100 mm.
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Betonáž stropnej dosky bude realizovaná po jednotlivých dilatačných celkoch, prostred-
níctvom výložníka autočerpadla. Betonáž prebehne na 3 po sebe nadväzujúce pracovné
zábery. Pre betonáž je určená jedna pozícia postavenia autočerpadla (5.2 Zariadenie sta-
veniska pre hrubú stavbu). Betonáž bude začínať na severnej strane objektu a pokračovať
sa bude smerom na juh. Na debnenie sa postaví rotačný laser, ktorý bude nastavený na
požadovanú výšku hornej hrany stropnej konštrukcie. Výška betónu sa bude priebežne kon-
trolovať pomocou laty so signalizátorom, ktorý bude synchronizovaný s laserom. Pracovníci,
ktorý sa budú pri betonáži pohybovať po konštrukcii musia dbať na to aby neposunuli vý-
stuž a zároveň, aby nedošlo k poraneniu. Čerstvý betón bude ukladaný z maximálnej výšky
1,5 m a musí byť spracovaný cca do 90 min. od namiešania (za štandardných podmienok).

Hutnenie betónu bude prebiehať dvoma spôsobmi. Hlavný spôsob hutnenia betónu bude
vibrovanie ponorným vibrátorom (obr. 115). Jednotlivé vpichy vibrátoru budú od seba
vzdialené 30 Ű 50 cm (obr. 116). Ďalším spôsobom hutnenia betónu bude pomocou vibrač-
nej lišty. Hutnenie bude prevádzané, pokiaľ neprestane vytlačovanie vzduchu a nenastane
vylučovanie cementového mlieka na povrch betónu. Pri zhutňovaní musí vibrátor zasiah-
nuť do predchádzajúcej vrstvy aspoň 100 mm. Je dôležité dbať na poriadne zhutnenie v
miestach zhustenej výstuže a pracovných škár.

Obr. 115: Hutnenie betónu ponorným vibrátorom [56] Obr. 116: Akčný rádius vibrátor
[2]

Z každého pracovného záberu betonáže budú odobrané vzorky a vytvorené skúšobné te-
lesá, ktoré sa ponechajú na stavbe a budú vystavené rovnakým podmienkam ako samotná
konštrukcia. Počet odobraných telies musí byť dostatočný tak, aby 1 skúšobné teleso pri-
padalo na 100 𝑚3 betónu konštrukcie. Minimálne 6 skúšobných telies.

Ošetrovanie betónu nastane po ukončení betonáže jedného záberu. Čerstvý betón mu-
síme chrániť pred nepriaznivými vplyvmi ako sú otrasy, mechanické poškodenie a tiež kli-
matické vplyvy. Preto bude povrch konštrukcie prekrytý geotextíliou a po dobu minimálne
7 dní bude vlhčený vodou. Musíme zaistiť aby nedochádzalo k nadmernému odparovaniu
vody. Teplota vody môže byť maximálne o 10∘C nižšia než je teplota vzduchu. Pri intenzív-
nom daždi bude konštrukcia zakrytá fóliou, aby nedochádzalo k vymývaniu cementového
mlieka. Po dobu ošetrovania konštrukcie nesmie na ňu nikto vstúpiť a skladovanie na kon-
štrukcii je taktiež vylúčené. Pri pohybe okolo ošetrovanej konštrukcie budú pracovníci dbať
na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k otrasom konštrukcie.
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7.8 Technologická prestávka
Technologická prestávka je doba, ktorú je nutné dodržať pre vytvrdnutie betónu na poža-
dovanú 60% pevnosť betónu v tlaku. Táto pevnosť bude overená pomocou Schnidtového
kladivka. Dĺžka technologickej prestávky závisí od klimatických podmienok, obzvlášť na
teplote vzduchu okolitého prostredia. Stropná konštrukcia musí byť schopná po techno-
logickej prestávke preniesť vlastnú tiaž. Pri použití betónu triedy C25/30 je predbežne
stanovená doba oddebnenia po 10 dňoch. Výpočet doby oddebnenia je vytvorený pre uva-
žovanú teplotu 5 ∘C (9.2 Stanovenie doby oddebnenia železobetónovej konštrukcie).

7.9 ODDEBNENIE STROPNEJ DOSKY
Oddebnenie stropnej konštrukcie je možné po uplynutí technologickej prestávky. V prípade
zmeny uvažovaných klimatických podmienok počas ošetrovania betónu, bude doba oddeb-
nenia konzultovaná so statikom. Čelá stropnej dosky môžu byť oddebnené po kratšom
časovom úseku, približne po 5 Ű 6 dňoch.

Postup oddebnenia bude prebiehať vo viacerých etapách. Najprv sa prevedie čiastočné
oddebnenie a postupne sa konštrukcia oddební kompletne. Ako prvé budú odstránené me-
dzipodpery (obr. 117). Následne sa celé stropné debnenie spustí pomocou úderu kladiva do
spúšťacích hlavíc (obr. 118). Tie klesnú a umožnia prístup pre demontáž sekundárnych nos-
níkov (obr. 119) a debniacich dosiek (obr. 120). Po dokončení tohto čiastočného oddebnenia
sa primárne nosníky opäť vysadia a zaistia na montážnych hlaviciach pod stropnú konštruk-
ciu. Týmto spôsobom bude opätovne podopretých 75% pôvodného množstva medziľahlých
podpier. Po 28 dňoch bude možné konštrukciu deĄnitívne oddebniť.

Debnenie bude po odstránení dokonale očistené a uložené tak, ako bolo skladované pred
jeho použitím. To znamená že stojky a drobný materiál budú uložené do prepravných košov,
dosky a nosníky budú uložené na paletách, aby mohli byť zviazané a presúvané.

Obr. 117: Odstránenie medzipodpier [3] Obr. 118: Spúšťanie stropného deb-
nenia [3]
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Obr. 119: Odstránenie nosníkov
[3]

Obr. 120: Odstránenie debnia-
cich dosiek [3]

Obr. 121: Odstráne-
nie stropných podpier
[3]

8. Kontrola kvality

Kontrolný a skúšobný plán je vypracovaný v samostatnej časti 10.1 Kontrolný a skú-
šobný plán .

Jednotlivé kontroly a skúšky budú zaznamenávané do tabuľky a o výsledkoch bude pre-
vedený zápis do stavebného denníka. Protokol o ich prevedení bude archivovaný a predaný
spoločne s dokumentáciou pre kolaudačné riadenie.

8.1 Vstupná kontrola
∙ Kontrola projektovej dokumentácie

∙ Kontrola pripravenosti staveniska

∙ Kontrola pripravenosti pracoviska

∙ Kontrola materiálu a skladovania

∙ Kontrola debnenia

∙ Kontrola výstuže

∙ Kontrola čerstvého betónu

∙ Kontrola strojov, náradia a pracovných pomôcok

∙ Kontrola kvaliĄkácie pracovníkov a BOZP

8.2 Medzioperačná kontrola
∙ Kontrola klimatických podmienok

∙ Kontrola spôsobilosti pracovníkov

∙ Kontrola bezpečnostných prvkov a osobných ochranných pomôcok

∙ Kontrola skladovania
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∙ Kontrola manipulácie s bremenom

∙ Kontrola vytýčenia konštrukcií

∙ Kontrola uloženia výstuže stropnej dosky

∙ Kontrola systémových tesniacich prvkov

∙ Kontrola budúcich prestupov v stropnej doske

∙ Kontrola zostavenia debnenia

∙ Kontrola betonáže a čerstvého betónu

∙ Kontrola hutnenia

∙ Kontrola ošetrovania betónu

∙ Kontrola oddebnenia stropnej dosky

8.3 Výstupná kontrola
∙ Kontrola kvality a úplnosti prác

∙ Kontrola geometrie konštrukcie

∙ Kontrola pevnosti betónu

∙ Kontrola čistoty staveniska

9. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Všetky práce budú vykonávať len pracovníci, ktorí sú k tomu určený a riadne preško-
lení s potrebnými oprávneniami. Všetci pracovníci musia nosiť osobné ochranné pomôcky.
Podrobnejšie požiadavky na BOZP sú spracované v samostatnej časti XIII Iné zadanie -
plán BOZP vybraných stavebných procesov.

10. Ekológia

Ekológia a ochrana životného prostredia je podrobnejšie spracovaná v časti XI Iné zada-
nie - vybrané body certiĄkácie LEED. Výstavba je vo všetkých svojich dôsledkoch navrhnutá
na princípe maximálnej ochrany životného prostredia najmä v jeho zložkách ochrany vôd a
podzemia. V konečnom dôsledku sa nepredpokladá negatívny dopad na životné prostredie
na danom území. Očakávané čiastočné krátkodobé narušenie prostredia v súvislosti s rea-
lizáciou objektu sa prejaví hlavne: zvýšeným hlukom, dočasne vyššou prašnosťou ovzdušia
a čiastočným znečistením miestnych komunikácií pri realizácií objektu. Tieto krátkodobé
negatívne vplyvy budú v čo najvyššej možnej miere eliminované organizačnými a hygienic-
kými opatreniami.
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Pre zníženie hluku bude smerom k stávajúcim objektom vytvorené oplotenie s pevnou
výplňou (XII Iné zadanie - hluková štúdia). Práce budú prevádzané tak, aby bola reduko-
vaná prašnosť, napr. prostredníctvom odsávania prachu alebo kropením vodou. Znečistenie
komunikácií bude eliminované mechanickým čistením alebo vysokotlakovým opláchnutím
pracovných strojov v priestore staveniska. Komunikácia bude tiež čistená šmykovým nakla-
dačom so zamietacím zariadením doplneným o kropenie vodou.

11. Odpady z výstavby

Nakladanie s odpadmi bude v súlade s vyhláškou 383/2001 Sb., so zákonom o odpadoch
č. 185/2001 Sb. A vyhláškou 93/2016. Odpady budú triedené a legálne likvidované na
skládkach a recyklačných dvoroch.

Tabuľka 66: Kategorizácia odpadov a predpokladané množstvo stanovené odhadom

Kód
odpadu

Názov odpadu
Spôsob

zaistenia
Predpokladané
množstvo [ t ]

Spoločnosť likvidujúca
odpad

15 01 01
Papierové a lepenkové

obaly
B 3,5 Brantner Poprad s.r.o.

15 01 02 Plastové obaly B 2,5 Brantner Poprad s.r.o.
15 01 03 Drevené obaly C 0,5 Brantner Poprad s.r.o.

15 01 10
Obaly obsahujúce zbytky

nebezpečných látok
A 0,5 Brantner Poprad s.r.o.

17 01 01 Betón B 10 Brantner Poprad s.r.o.
17 01 02 Tehly B 2 Brantner Poprad s.r.o.
17 02 01 Drevo B 6,5 Brantner Poprad s.r.o.
17 02 03 Plasty B 2,5 Brantner Poprad s.r.o.
17 03 01 Asfaltové zmesi A 0,1 Brantner Poprad s.r.o.
17 04 05 Železo a oceľ B 7,8 Brantner Poprad s.r.o.
17 04 07 Zmesové kovy B 0,5 Brantner Poprad s.r.o.
17 06 04 Izolačné materiály B 0,5 Brantner Poprad s.r.o.

17 09 04
Zmesové stavebné a
demolačné odpady

A 1 Ekoprim s.r.o.

20 03 01 Zmesový komunálny odpad A 2,5 Brantner Poprad s.r.o.

Spôsob zaistenia:
A predanie zodpovednej osobe
B recyklácia
C skladovanie

Stavebný odpad bude likvidovať oprávnená spoločnosť. Umožňuje stavebníkom legálne
uloženie materiálov, a to v súlade s požiadavkami zákona č. 79/2015 Z.z., Zákon o odpadoch
v znení neskorších zákonov. Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, oddiel:
Sro, vložka číslo: 22302/P. Spoločnosť následne tento stavebný odpad skladuje a spracováva
drvením a triedením na recyklát.
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1. Vstupná kontrola

Tabuľka kontrol je uvedená v prílohovej časti diplomovej práce pod názvom: 10.1 Kontrolný
a skúšobný plán.

1 Kontrola projektovej dokumentácie

∙ Úplnosť, správnosť, platnosť, prevediteľnosť projektovej dokumentácie, dodržiavanie
zmluvy o dielo.

∙ Projektová dokumentácia musí spĺňať požiadavky podľa vyhlášky č. 62/2013 Sb., o
dokumentaci staveb.

∙ Musí obsahovať zapracované pripomienky.

∙ Musí byť odsúhlasená investorom a autorizovaným projektantom.

∙ Vykonaná kontrola sa zapíše zápisom do stavebného denníka.

2 Kontrola pripravenosti staveniska

∙ Výška oplotenia staveniska minimálne 1,8 m.

∙ Musí mať uzamykateľný vchod.

∙ Pozdĺžny sklon príjazdovej cesty max 15%, priečny sklon príjazdovej cesty max 4%.

∙ Vjazdy a prístupové cesty musia svojimi rozmermi umožňovať prejazd mechanizmov.

∙ Svahovanie jamy podľa druhu zeminy, max rýchlosť strojov 10 km/h.

∙ Kontrola polohy výškových a polohopisných bodov, vykonáva sa kontrola súladu s
projektovou dokumentáciou.

3 Kontrola pripravenosti pracoviska

∙ Rovinnosť predchádzajúcich konštrukcií podľa ČSN EN 13 670.

Tabuľka 67: Odchýlky pre prevedené konštrukcie podľa ČSN EN 13 670

Druh odchýlky Popis Medzná odchýlka
Rovinnosť hladeného povrchu Celkovo l = 2 m 9 mm

Miestne l = 0,2 m 4 mm
Priamosť hrán Dĺžka l < 1 m ± 8 mm

Dĺžka l > 1 m ± 8 mm; max ± 20 mm
Vychýlenie steny v rovine Svetlá výška h ≤ 10 m 15 mm

Svetlá výška h; zakrivenie △ 15 mm

∙ Kontrola uloženia systémových tesniacich prvkov.

∙ Vzájomný presah prvkov (min. 50 mm) a zaistenie ich stability pomocou svoriek vo
vzdialenosti po 1,0 m.

137



4 Kontrola vstupného materiálu a skladovania

∙ Kontrola množstva, typu a rozmerov daných materiálov.

∙ Kvalita a akosť dodaného materiálu.

∙ Úplnosť dodávky materiálu v porovnaní s dodacím listom a PD.

∙ Archivácia podpísaných dodacích listov Stavbyvedúcim.

∙ Kontrola skladovania, prípadne poškodenia obalov jednotlivých materiálov.

∙ Ku každej dodávke materiálu musí byť dodaný dodací list, ktorý musí obsahovať:

Ű číslo a dátum vystavenia

Ű názov a adresu výrobcu

Ű názov a sídlo odberateľa

Ű miesto dodávky

Ű predmet dodávky a akostnú triedu

Ű hmotnosť dodávky a počet kusov

Ű ďalšie možné údaje

5 Kontrola debnenia

∙ Kontrola dodávky systémového debnenia podľa objednávky.

∙ Zameranie na množstvo, typ a stav (poškodenosť, rovinnosť, čistotu debniacich do-
siek).

∙ Vizuálna kontrola kvality reziva potrebného pre debnenie.

∙ Kontrola množstva reziva.

∙ Kontrola skladovania Ű skladovacia plocha musí byť spevnená a odvodnená, prvky
debnenia uložiť na podkladné hranoly.

6 Kontrola výstuže

∙ Zhoda dodacieho listu prevzatej výstuže s objednávacím listom pri dodávke.

∙ Kontrola typu prvkov, počty, celková hmotnosť.

∙ Kontrola štítkov, ktorými je výstuž označená. Štítky musia byť na všetkých dodaných
zväzkoch.

∙ Kontrola dĺžky výstuže, tvaru, ohnutia a priemeru.

∙ Overenie či výstuž nepodlieha degeneratívnej korózí spôsobenej nevhodným sklado-
vaním u dodávateľa.
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∙ Výstuž bude skladovaná na spevnenej odvodnenej ploche, na drevených podkladoch
po jednotlivých zväzkoch.

∙ Distančné prvky pre výstuž budú kontrolované podľa objednávky a dodacieho listu.

∙ Distančné prvky z betónu musia mať minimálne rovnakú pevnosť betónu ako budo-
vaná konštrukcia, do ktorej sa umiestňujú.

7 Kontrola čerstvého betónu

∙ Kontrola dodacích listov, betón musí byť dodávaný z certiĄkovanej betonárky v po-
žadovanom množstve.

∙ Dodací list musí obsahovať :

Ű IdentiĄkáciu výrobcu čerstvého betónu (názov betonárne)

Ű Číslo dokladu

Ű Označenie odberateľa čerstvého betónu (stavba, objekt, miesto prevzatia, meno
a telefónny kontakt na osobu, ktorá bude čerstvý betón odoberať)

Ű Množstvo dodávaného čerstvého betónu v danom závoze (autodomiešavači)

Ű Množstvo čerstvého betónu v 𝑚3 v danom autodomiešavači

Ű Dátum a presný čas zamiešania čerstvého betónu a čas najneskoršieho možného
spracovania čerstvého betónu uvedeného v minútach

Ű Použitý autodomiešavač, jeho ŠPZ a meno vodiča

Ű Čas príjazdu na miesto prevzatia a čas ukončenia prevzatia

Ű Osvedčenie o akosti čerstvého betónu - prehlásenie zhody s odkazom na špeciĄ-
káciu a normu ČSN EN 206+A1

Ű Presné označenie daného betónu (trieda betónu, stupeň vplyvu prostredia, maxi-
málny obsah chloridov k cementu, stupeň konzistencie, medzné hodnoty zloženia
betónu - max. veľkosť kameniva, druh a trieda cementu ak je vyžadovaná špeciĄ-
kácia, prísady a prímesy ak sú vyžadované, u ľahkého a ťažkého betónu objemová
hmotnosť kameniva)

∙ Vizuálna kontrola zloženia betónovej zmesi.

∙ Pri teplotách nižších ako + 10 ∘C kontrola teploty čerstvého betónu.

∙ Kontrola odberu vzoriek určených pre pevnostné skúšky v laboratóriu.
Vzorky - Skúšobné telesá (kocka s hranou 150 mm, valec 150/300 mm).

∙ Po uplynutí 28 dní bude na skúšobných telesách prevedená deštruktívna tlaková
skúška v laboratóriu, ktorá určí presnú hodnotu pevnosti betónu.

∙ Použitý betón musí odpovedať požiadavkám EN 206: 2013.

∙ Kontrola ukladania betónovej zmesi, maximálna výška betonáže 1,5 m.

∙ Pre stanovenie správnej konzistencie vykonávame na stavenisku skúšky sadnutia ku-
žeľu podľa ČSN EN 206+A1.
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Obr. 122: Plnenie Abramsovho kužeľa[46]

Obr. 123: Skúška sadnutia kužeľa [47]

∙ Protokol o skúške musí obsahovať nasledujúce údaje:

Ű Označenie vzorky

Ű Miesto skúšky

Ű Teplotu čerstvého betónu, ak je teplota vzduchu nižšia ako 10 ∘C Druh sadnutia:
normálne / zošmyknuté
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Ű Sadnutie odmerané s presnosťou 10 mm
Ű Všetky odchýlky od normového skúšobného postupu
Ű Vyjadrenie pracovníka zodpovedného za vykonanie skúšky, že skúška bola vyko-

naná v súlade s normou ČSN EN 12 350-2

8 Kontrola strojov, náradia a pomôcok

∙ Kontrola technického stavu a použiteľnosti stroja, priebežne kontrolovaná údržba
stroja.

∙ Kontrola technických listov stroja.

∙ Údaje o vlastnej hmotnosti a únosnosti.

∙ Súhlas s užívaním stroja.

∙ Čistenie v súlade s ochranou životného prostredia a čistotou pozemných komunikácií.

∙ Kontrola OOPP: pracovné rukavice, pevná pracovná obuv, ochranná prilba, reĆexná
vesta, pracovné oblečenie

9 Kontrola kvaliĄkácie pracovníkov a BOZP

∙ kontrola zdravotnej a profesnej spôsobilosti.

∙ Kontrola platných preukazov:

Ű vodičský preukaz
Ű profesný preukaz vodiča
Ű strojnícky preukaz
Ű viazačský preukaz

∙ Kontrola prvkov kolektívnej ochrany pre zamedzenie pádu osôb.

2. Medzioperačná kontrola

1 Klimatické podmienky

∙ Kontrola prebieha každý deň, vykonáva stavbyvedúci alebo majster.

∙ Meranie prebieha 4 x do dňa: 1 x ráno, 1 x obed, 2 x večer.

∙ Práce môžu prebiehať za podmienok:

Ű vonkajšia teplota 0 ∼ 35∘𝐶, viditeľnosť min. 30 m
Ű vietor max. 11 m/s
Ű vietor max. 8 m/s pri práci na plošinách a lešení
Ű vlhkosť vzduchu 30 ∼ 70%
Ű pri betonáži pod +5∘𝐶 musia byť vykonané zimné opatrenia
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2 Kontrola spôsobilosti pracovníkov

∙ Kontrola alkoholu v krvi atestovaným alkohol testerom, obsah alkoholu 0,0 %�.

∙ Ovplyvnenie inými návykovými látkami alebo liekmi.

3 Kontrola bezpečnostných prvkov a osobných ochranných
pomôcok

∙ Kontrola zábran proti pádu (voľný okraj stavebnej jamy), zábradlie výšky min. 1,10m.

∙ Vybavenosť pracovníkov OOPP.

∙ Ochranné prvky.

∙ Bezpečnostné lávky.

4 Kontrola skladovania

∙ Správnosť uloženia, zabezpečenie proti klimatickým vplyvom (zakrytie materiálu),
neponičenosť obalu, umiestnenie na skládke materiálu.

∙ Skladovanie na spevnených a odvodnených plochách.

∙ Zamedzenie dotyku s podkladom - uloženie na podkladných hranoloch resp. paletách.

∙ Skladovanie menšieho, hodnotnejšieho, klimaticky náchylnejšieho alebo nebezpečného
materiálu v uzamykateľných skladoch s dvojitým dnom.

5 Kontrola manipulácie s bremenom

∙ Kontrola správneho uchytenia prvkov viazačom.

∙ Vyhýbanie sa zakázanej zóne pri manipulácií s bremenom.

∙ Zákaz pohybu pracovníkov pod bremenom.

6 Kontrola vytýčenia konštrukcie

∙ Kontrola umiestnenia a označenia bodov vytyčujúcich konštrukciu.

∙ Vytýčenie polohy prestupov a ISO nosníkov.

7 Kontrola uloženia výstuže

∙ Kontrola uloženia výstuže podľa PD - rozmer, tvar, uloženie dištančných prvkov, dĺžka
presahov / kotvenia, poloha podľa PD.

∙ Dodržanie krycej vrstvy výstuže podľa PD, krytie výstuže 40 mm.
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∙ Kontrola čistoty, korózie.

∙ Povolené odchýlky pre krytie výstuže a rozostupov prútov: ± 20 % z predpísanej
vzdialenosti, max. 40 mm.

∙ Pred betonážou základovej dosky bude vykonaná kontrola stavbyvedúcim, statikom
a technickým dozorom investora.

8 Kontrola systémových tesniacich prvkov

∙ Kontrola uloženia systémových tesniacich prvkov do styku medzi zvislou a vodorovnou
konštrukciou.

∙ Vzájomný presah prvkov (min. 50 mm) a zaistenie ich stability pomocou svoriek vo
vzdialenosti po 1,0 m.

9 Kontrola miest prestupov

∙ Kontrola umiestnenia a rozmerov jednotlivých prestupov podľa PD.

∙ Kontrola správnej hrúbky 3i-isoletov.

10 Kontrola zostavenia debnenia

∙ Kontrola geometrie, umiestnenia, skladby, stability, stabilizačných prvkov, tesnosti
špár, čistoty, ošetrenia povrchu oddebňovacím olejom.

Tabuľka 68: Medzná odchýlka vodorovnej konštrukcie podľa ČSN 73 0210-1

Parameter Hodnota
Odchýlka horného líca dosky od pomocnej výškovej úrovne ± 10 mm

Odchýlka hornej hrany dosky v špáre △ 5 mm

11 Kontrola betonáže a čerstvého betónu

∙ Kontrola dodacích listov, betón musí byť dodávaný z certiĄkovanej betonárky v po-
žadovanom množstve.

∙ Vizuálna kontrola zloženia betónovej zmesi.

∙ Kontrola odberu vzoriek určených pre pevnostné skúšky v laboratóriu. Vzorky - Skú-
šobné telesá (kocka s hranou 150 mm, valec 150/300 mm).

∙ Použitý betón musí odpovedať požiadavkám EN 206: 2013.

∙ Pre stanovenie správnej konzistencie vykonávame na stavenisku skúšky sadnutia ku-
žeľu podľa ČSN EN 206+A1.

∙ Kontrola ukladania betónovej zmesi, maximálna výška betonáže 1,5 m.

∙ Kontrola deformácie výstuže vplyvom pohybu pracovníkov po výstuži.
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12 Kontrola hutnenia

∙ Pri zhutňovaní čerstvého betónu vibračnou lištou sa postupuje v pruhoch tak, aby sa
plochy účinnosti prekrývali o 100 ∼ 200 mm.

∙ Hutnenie ponorným vibrátorom musí byť zvislé, vzdialenosť nesmie presiahnuť 1,4
násobok viditeľného polomeru účinnosti.

∙ Pri vibrovaní nesmie dôjsť ku styku vibrátoru s konštrukciou debnenia ani výstužou.

∙ Nesmie prísť ku previbrovaniu betónovej zmesi, čo by malo za následok vylučovanie
cementového mlieka na povrch.

∙ Počas betonáže a hutnení je potrebné dbať na to aby nedochádzalo k posunutiu,
narušeniu alebo rozpojeniu zviazanej výstuže alebo debnenia.

13 Kontrola ošetrovania čerstvého betónu

∙ Čerstvý betón je nutné udržovať pri teplote minimálne +5 ∘𝐶 a vo vlhkom stave. Musí
byť zamedzené vysychaniu na priamom slnku napr. prekrytím navlhčenou geotextí-
liou.

∙ Musí byť zaistené priebežné odparovanie vody z betónovej konštrukcie.

∙ Povrch konštrukcie je nutné priebežne kropiť vodou.

∙ Pri výdatnom daždi je nutné povrch chrániť zakrytím.

14 Kontrola oddebnenia

∙ Kontrola spôsobu oddebnenia Ű nemôže dôjsť k poškodeniu hotovej betónovej kon-
štrukcie.

∙ Dodržanie technologickej pauzy oddebnenia.

∙ Uvažovaná doba oddebnenia je stanovená na 60 % Ąnálnej pevnosti betónu po 10
dňoch.

∙ Očistenie debniacich dosiek tlakovou vodou a kontrola drobných vád a prípadné za-
pravenie tmelom. Silne poškodené a vadné kusy budú vyradené.

3. Výstupná kontrola

1 Kontrola kvality a úplnosti prác

∙ Vizuálna kontrola ucelenej časti konštrukcie.

∙ Kontrola úplnosti zhotovenia konštrukcie, viditeľných porúch napr. uhnutie debnenia
v mieste prestupov, povrch konštrukcie, pretečenie betónu z konštrukcie.

∙ Konštrukcia musí vyzerať súvisle, jednotlivé vrstvy betónu nesmú byť viditeľné, naz-
načujú nesprávne zhutnenie vrstiev.
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2 Kontrola geometrie konštrukcie

∙ Kontrola rovinosti, celistvosti, stability, priestorovej geometrie, kolmosti, dotvarova-
nie, šírky trhlín, technologických vád a nedokonalostí.

3 Kontrola pevnosti betónu

∙ Priekazná skúška pevnosti betónu v tlaku sa vykoná na betónových vzorkách, ktoré
boli vytvorené pri ukladaní čerstvej betónovej zmesi do konštrukcie. Táto skúška
bude vykonaná na skúšobných telesách (kocka s hranou 150 mm, valec 150/300 mm)
v akreditovanom laboratóriu. Betón bude skúšaný podľa ČSN EN 12 390-3 Zkoušení
zatvrdlého betónu-časť 3.

∙ Hotovú betónovú konštrukciu kontrolujeme nedeštruktívnou metódou Schmidtovým
kladivkom - na každom skúšobnom mieste sa vykoná najmenej 9 čítaní, každý skú-
šobný bod, vzdialený minimálne 25 mm od susedného.

∙ Skúška je vykonaná podľa ČSN EN 12504-2 Nedestruktivní zkoušení Ű Stanovení
tvrdosti odrazovým tvrdoměrem.

∙ Výsledná pevnosť betónu musí byť rovná alebo vyššia než pevnosť betónu požadovaná
v projektovej dokumentácií.

4 Kontrola vodotesnosti konštrukcie

∙ Priekazná skúška vodotesnosti sa vykoná na betónových vzorkách, ktoré boli vytvo-
rené pri ukladaní čerstvej betónovej zmesi do konštrukcie. Táto skúška bude vykonaná
na skúšobných telesách (kocka s hranou 150 mm, valec 150/300 mm) v laboratóriu.

∙ Zátopová skúška, tesnosť spojov jednotlivých celkov.
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1. Obecné informácie o stavbe

Jedná sa o novostavbu bytového domu Eden v Poprade v lokalite pri rieke Poprad, vedľa
bytového domu Meander na pozemku KNC 418/8, 418/9.

Novopostavený samostatný objekt bude pozostávať z 1 podzemného a 12 nadzemných
podlaží, pričom v zapustenom suteréne je navrhnutá garáž pre parkovanie osobných vozidiel.

Nosné zvislé konštrukcie budú tvorené monolitickými železobetónovými stĺpmi v kombi-
nácii s monolitickými železobetónovými stenami hrúbky 250mm. Vnútorné nosné konštruk-
cie sú lokálne doplnené murovanými stenami z keramických tehál hrúbky 250 mm. Na 1.PP
budú obvodové steny z vodostavebného železobetónu.

Stropné konštrukcie sú riešené ako monolitické železobetónové bezprievlakové dosky
hrúbky 200 mm. Stropná doska nad 1.PP je navrhnutá hrúbky 350mm.

Spodná stavba bude realizovaná ako vodonepriepustná železobetónová konštrukcia tzv.
„biela vaňaŞ. Základová doska je hrúbky 550 mm.

Strecha objektu bude riešená ako plochá jednoplášťová nevetraná s nosnou monolitickou
železobetónovou stropnou doskou hrúbky 200mm.

Objekt bude z exteriérovej strany celoplošne zateplený doskovou tepelnou izoláciou z
minerálnej vlny.

Obr. 124: Koordinačná situácia [62]
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2. SS P1
Umiestnenie stavby a jej vplyv na okolie

Prvým kreditom, ktorý je treba splniť pre certiĄkáciu LEED je umiestnenie stavby a vplyv
na jej okolie. Detailne sa v tomto bode bude rozoberať zabránenie erózií pôdy behom
výstavby, ochrana ornice, prevencia proti znečisteniu vodných tokov a kanalizácie, prevencia
proti znečisteniu ovzdušia a vypracovanie plánu opatrenia povrchovej dažďovej vody.

2.1 Zabránenie erózií pôdy behom výstavby

Počas výstavby dôjde ku skrývke ornice a prevedie sa výkop pre spodnú stavbu. Po do-
končení výkopu vznikne hrana steny výkopu mieriaca do stavebnej jamy. Aby sa zamedzilo
erózií pôdy bude po obvode stavebnej jamy vytvorené záporové paženie obr. 125.

Z dôvodu nedostatku miesta na stavenisku bude väčšina vyťaženej zeminy odvezená na
skládku vzdialenú 8 km, kde bude patrične uložená. Na stavenisku ostane iba časť zeminy,
ktorá sa využije na opätovné zásypy po dokončení podzemného podlažia.

Skládka výkopku bude upravená do lichobežníkového tvaru, tak aby sa zamedzilo spla-
vovaniu častíc prípadnými prívalovými dažďami. V prípade trvalého sucha bude výkopok
zakrytý geotextíliou, aby sa zabránilo rozfúkavaniu prachových častíc do okolia.

Po dokončení hrubej spodnej stavby budú prevedené spätné zásypy a prebytočná zemina
bude vyvezená na skládku. Plochy staveniskových skládok a komunikácií budú vysypané
betónovým recyklátom alebo štrkom frakcie 0 Ű 63 mm a následne budú zhutnené.

Obr. 125: Záporové paženie [1]
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2.2 Ochrana ornice

Skrývka ornice bude prevedená v celom rozsahu pozemku o hrúbke 30 cm. Časť ornice
bude uskladnená pri oplotení staveniska na severnej strane a bude využitá pri konečných
sadbových úpravách. Ostatná časť bude vyvezená na skládku. Ornica bude depóniovaná
maximálne do výšky 1,5 m a sklon lichobežníkovej Ągúry bude 45∘. Po uložení dlhšom než
1 rok je nutné ornicu nakypriť. Je potrebné dbať na to, aby nedošlo k znehodnoteniu ornice
vplyvom uniknutých prevádzkových kvapalín, preto sa v mieste depónie nebude zdržiavať
žiadna ťažká technika.

2.3 Prevencia proti znečisteniu dažďovej kanalizácie a vod-
ných tokov

Aby nedochádzalo k znečisteniu dažďovej kanalizácie vplyvom vyplavovania nečistôt zo sta-
veniska, bude spätný násyp v mieste komunikácie vytvorený o 30 cm nižšie než je hrana
obrubníka priľahlej komunikácie. Tým pádom sa zabráni vyplavovaniu nečistôt zo stave-
niska do dažďovej kanalizácie.

Taktiež stavebné stroje môžu byť z dôvodu nepriaznivého počasia znečistené, a to najmä
v priestore kolies od rozmočenej zeminy. Pri výjazde zo staveniska musia byť stroje dôkladne
očistené, predovšetkým ich kolesá, aby nedošlo k znečisteniu vozovky. Pred výjazdom zo
staveniska budú kolesá strojov mechanicky očistené alebo pomocou vysokotlakového čističa
opláchnuté. Pri výjazde zo staveniska bude pred vstupom na vozovku v zemi uložená dre-
nážna rúra, ktorá bude odvádzať znečistenú vodu do kanalizácie cez lapač ropných látok.
Táto drenážna rúra bude obalená geotextíliou a zasypaná drenážnou vrstvou kameniva.

Aby sa v maximálnej možnej miere zabránilo znečisteniu komunikácie, bude na stave-
nisku prítomný šmykový nakladač, ktorý bude disponovať vymeniteľnou čistiacou jednotkou
v podobe zametača s kropením vodou obr. 127.

Veľký dôraz treba klásť aj na možný únik prevádzkových kvapalín stavebných mecha-
nizmov. Preto bude mimo pracovnej doby pod všetky stroje umiestnená záchytná vaňa. V
dobe prevádzky stroja musí byť každý stroj pred začiatkom práce skontrolovaný, aby sa
zamedzilo úniku prevádzkových kvapalín.

Pre skladovanie prevádzkových kvapalín, chemických látok, maziva, pohonných hmôt a
oddebňovacieho oleja prípadne iných škodlivých látok bude použitý staveniskový kontajner
s dvojitým dnom.

Obr. 126: Zametacie zariadenie s kropením [59]
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2.4 Prevencia proti znečisteniu ovzdušia

Pre zabránenie znečistenia ovzdušia bude stavba v čo najvyššej možnej miere minimalizovať
prašné procesy. Pri rezaní, vŕtaní či brúsení bude na jednotlivých nástrojoch pripojený
vysávač, ktorý bude odsávať prach. Pri veľkoformátovom rezaní je možné tiež využiť vodné
chladenie, ktoré napomáha k zníženiu prašnosti.

Najväčšia možná časť mechanizácie bude elektrická. Motorové stroje a náradie musia
spĺňať emisné limity a v dobe kedy sa nebudú používať budú vypnuté aby sa minimalizovalo
množstvo splodín vnikajúcich do ovzdušia.

Pri prevádzaní kontaktného zatepľovacieho systému, budú na lešení natiahnuté ochranné
siete, aby sa do okolia nešíril prach a guličky polystyrénu. Stavenisko bude po celom ob-
vode oplotené buď plným oplotením alebo štandardným mobilným oplotením prekrytým
ochrannou textíliou.

3. MR C2
Management stavebného odpadu

Na stavenisku budú umiestnené kontajnery na zmesový komunálny odpad, na plasty a
na papier. Budú použité plastové kontajnery z HDPE o objeme 1100 l, ktoré budú farebne
rozlíšené podľa druhu odpadu. Pre každý druh odpadu bude samostatný kontajner, celkovo
3 ks. Tento klasický triedený a zmesový odpad budú raz do týždňa odvážať Popradské
služby Brantner.

Pre zmesový stavebný odpad, pre zbytky tehál, betónu, dreva a železa bude na stave-
nisku umiestnený jeden kovový vaňový kontajner o objeme 10𝑚3. Odvoz tohto kontajnera
po naplnení bude mať na starosť taktiež mestská komunálna služba Brantner. Tá bude
odpad recyklovať, prípadne odvážať odpad na skládku alebo do spaľovne.

Na stavenisku sa bude nachádzať tiež špeciálny červený kontajner, ktorý bude slúžiť pre
dočasné ukladanie nebezpečného odpadu. Ten budú tvoriť napríklad obaly od cementov,
oddebňovacích olejov, lepidiel a kartuše od montážnych pien apod.. Pre uloženie nebez-
pečného odpadu budú slúžiť 2 plastové popolnice s objemom 240 l každá. Popolnice budú
odvážané operatívne po naplnení spoločnosťou Brantner.

Obr. 127: Kovový vaňový kontajner o objeme 10𝑚3 [23]
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Tabuľka 69: Kategorizácia odpadov a predpokladané množstvo stanovené odhadom

Likvidácia Recyklácia Skládka Energ. využitie
Materiál Zatriedenie KlasiĄkácia

Spol. [t] Spol. [t] Spol. [t] Spol. [t]
Zmesový

20 03 01 O
Brantner

5
Brantner

5
komunálny Poprad Poprad

odpad s.r.o. s.r.o.

Plastové
15 01 02 O

Brantner
2,5

Brantner
2,5Poprad Poprad

obaly
s.r.o. s.r.o.

Betón 17 01 03 O
Brantner

10
Brantner

10Poprad Poprad
s.r.o. s.r.o.

Tehly 17 01 02 O
Brantner

12
Brantner

12Poprad Poprad
s.r.o. s.r.o.

Obaly

15 01 10 N 0,5
obsahujúce Brantner

zbytky Poprad
nebezpečných s.r.o.

látok

Obr. 128: Schéma stavebného odpadu [33]
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4. IEQ C3
Kvalita vnútorného prostredia

Pri prevádzaní prašných procesov ako sú rezanie drážok pre elektroinštalácie, brúsenie sad-
rokartónových dosiek apod. sa budú vždy s nástrojmi používať vysávače, ktoré budú za-
chytávať prach. Prach sa bude zbierať do zberných nádob, Ąltrov a rezervoárov, a ten sa
následne bude likvidovať ako odpad. Nástroje a zariadenia, ktoré to umožňujú budú na-
pojené priamo na vysávač, pri ostatných bude pomocný pracovník pridržiavať vysávač pri
mieste vzniku prašnosti. V miestach kde nie je možné použiť vysávač, bude konštrukcia
priebežne zvlhčovaná kropením vodou.

Aby sa predišlo degradácií konštrukcií budú dodržiavané nasledovné opatrenia :

∙ Všetky inštalácie, vodovod, kanalizácia, vzduchotechnika, budú na voľných koncoch
zaslepené krytkami. V prípade že prvky krytky nemajú použije sa čistá geotextília
alebo igelit utiahnutý páskou.

∙ Nasiakavé materiály sa na stavenisku budú skladovať v dokončenej spodnej stavbe,
tj. 1.PP. Tým pádom sa zamedzí degradácií materiálu poveternostnými vplyvmi. Ma-
teriály budú skladované na hranoloch, prípadne paletách výšky 100 mm. Všetky tieto
materiály budú skladované pod ochrannou fóliou, v prípade ich rozbalenia sa zbytok
balenia zakryje suchou fóliou alebo plachtou, aby sa zamedzilo navlhnutiu.

∙ Všetky hotové a zabudované nasiakavé konštrukcie sa v prípade vlhkých procesov,
ktoré by nastali vplyvom mimoriadnych udalostí, zakryjú predsadenými dočasnými
konštrukciami vytvorenými napr. z OSB dosiek, fólií, plachiet apod..

∙ Všetky okná a dvere budú zalepené alebo zakryté.

∙ V priestoroch celého staveniska je zakázané fajčiť, jedine na zhromažďovacej ploche
pri bunkovisku je miesto, na ktorom je fajčenie povolené. Toto miesto je vyznačené
tabuľou „ fajčenie povolené Ş a je tu osadený popolník a vedro s vodou pre prípadný
vznik ohňa.

5. Záver

V tejto práci boli spracované vybrané kredity certiĄkácie LEED 2009 core & shell.
Táto certiĄkácia je prínosná pre kvalitu životného prostredia a zabraňuje vzniku rôznych
ekologických problémov, ktoré by mohli pri realizácií stavebného objektu nastať.
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1. Popis staveniska

Stavenisko sa bude nachádzať v lokalite pri rieke Poprad, presnejšie medzi ulicami Štefá-
niková a Popradským nábrežím. Terén je rovinatého charakteru, ale stavebná jama bude
zasahovať do hĺbky prvého podzemného podlažia (1.PP), čo je -4.350 m. Stavenisko bude
po celom obvode oplotené súvislým oplotením výšky 2,0 m. Prístup na stavenisko budú
tvoriť dva vjazdy, oba o šírke 6 m. Oplotenie bude prekryté ochrannou textíliou aby sa v
čo najväčšej možnej miere zabránilo úniku prašnosti do okolia.

Jedná sa o novostavbu bytového domu Eden v Poprade v lokalite pri rieke Poprad,
vedľa bytového domu Meander na pozemku KNC 418/8, 418/9. Novopostavený samostatný
objekt bude pozostávať z 1 podzemného a 12 nadzemných podlaží, pričom v zapustenom
suteréne je navrhnutá garáž pre parkovanie osobných vozidiel.

Pri stavebnej činnosti bude z dôvodu použitia ťažkej mechanizácie pri stavebných prá-
cach zvýšená hladina hluku. Nariadenie vlády NV č. 272/2011 stanovuje hodnotu
LAeq,T = 50 dB plus korekcia. Pre posudzovaný chránený vonkajší priestor v pracovnej
dobe od 7:00 do 21:00, kedy pracovná doba neprekračuje dobu trvania 14 hodín, pripočíta-
vame korekciu 15 dB. Výsledná posudzovaná hodnota pre chránený vonkajší priestor, čiže
hygienický limit, ktorý musíme splniť LAeq,S = 50 +15 => 65 dB.

Obr. 129: Situácia stavby [32]
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2. Zdroje hluku

Najvyššia hladina akustického hluku vznikne pri prevádzaní zemných prác. Avšak zemné
práce sa budú prevádzať vo výkope, tým pádom stena výkopu bude tvoriť prirodzený
ochranný val proti šíreniu hluku do okolia. Preto ako alternatívu uvažujem aj strojnú zo-
stavu pre betonáž. Tieto strojné zostavy boli vybrané z dôvodu najvyšších hodnôt hladín
akustického výkonu pri chode strojov (Lwa).

Tabuľka 70: Strojná zostava pre zemné práce

Typ stroja Označenie Hodnota Lwa [dB]
1. Pásové rýpadlo CAT 324 D 103
2. Šmykom riadený nakladač BOBCAT 101
3. Rýpadlo-nakladač KOMATSU 97 S 100

Obr. 130: Znázornenie pojazdu rýpadla pri výkopových prácach a ostatných mechanizmov
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Tabuľka 71: Strojná zostava pre betonáž

Typ stroja Označenie Hodnota Lwa [dB]

1. Vežový žeriav
LINDEN COMANSA 11

LC 90
97,65

2. Auto-domiešavač SCHWING Stetter C3 100
3. Auto-čerpadlo SCHWING S 61 SX 119

Obr. 131: Poloha mechanizmov pri betonáži
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3. Záujmové body merania

Pri posudzovaní záujmových bodov sa bude jednať o celú plochu fasády orientovanej smerom
k stavebnému objektu, z dôvodu výskytu okien na každej z nich. Hygienické limity hluku
sa merajú vo vzdialenosti 2 m od fasády.

Ako záujmové body, ktoré by mohli stavebné práce negatívne ovplyvniť z dôvodu nad-
mernej hlučnosti som vybral nasledovné:

Tabuľka 72: Záujmové objekty

Popis objektu Parcela Výška objektu [m]
A. Existujúci polyfunkčný objekt Ű Bargertex 422 4
B. Existujúci polyfunkčný objekt Ű Lujza 422 8
C. Nebytová budova 424/4 6
D. Existujúci polyfunkčný objekt Ű AltisPro 420 12
E. Existujúci polyfunkčný objekt Ű Meander 418/7 18

Obr. 132: Znázornenie rizikových miest okolitých objektov
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4. Výpočet v software HLUK+

Do výpočtu v programe HLUK + som uvažoval hodnoty zdroju hluku strojnej zostavy pre
zemné práce. V tejto etape môže dôjsť k súbehu až troch strojov, pričom dôjde k dosiahnutiu
najvyššej hladiny akustického výkonu v decibeloch. Výška zdrojov hluku je situovaná 1,5
m nad zemou.

Za najkritickejší bod výpočtu považujem fasádu susedného objektu Meander, pretože sa
jedná o obytný objekt a vznikne tu najkratšia vzdialenosť medzi objektom a stavebným stro-
jom. Body výpočtu sú miesta, kde by v prípade merania boli umiestnené meracie prístroje.
Tieto body sú umiestnené pri oknách obytných objektov, kde nám na dodržaní maximálnej
hladiny akustického výkonu najviac záleží. Výška Şmeracích prístrojovŞ je stanovená na 2
metre nad zemou.

Obr. 133: GraĄcké zobrazenie pásem akustického výkonu

Obr. 134: Tabuľka bodov výpočtu
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5. Plánované opatrenia

Pre zníženie hladiny hluku v okolitej zástavbe navrhujem použiť oplotenie staveniska po-
zostávajúce z mobilného oplotenia z trapézového plechu. Opatrenie navrhujem z dôvodu
nutnosti oplotenia staveniska a vzhľadom k umiestneniu staveniska je vhodné, aby bolo
oplotenie nepriehľadné. Mobilné oplotenie z trapézového plechu sa dodáva vo výške 2 m
a dĺžke jedného dielca 2,16 m. Týmto oplotením bude oplotená južná a západná strana,
aby sa v čo najvyššej možnej miere obmedzilo šíreniu hluku smerom k okolitým objektom.
Zbytok staveniska bude oplotený klasickým priehľadným mobilným oplotením prekrytým
ochrannou textíliou proti prašnosti.

Obr. 135: Plné mobilné oplotenie - akustická bariéra [50]

6. Záver

Z výsledkov software HLUK + vyplýva, že situácia stavby spĺňa požiadavky nariadenia
vlády 272/2011 v aktuálnom znení (Nariadenie vlády č. 241/2018 Sb.) na maximálnu hla-
dinu akustického výkonu v chránenom vonkajšom priestore. Požiadavok pre dennú dobu
(od 6:00 do 22:00) je maximálne 50 + 15 = 65 dB. V bode 1 pri obytnom objekte vychádza
hodnota LAeq = 56,3 dB. V bode 2 pri nebytovom objekte je hodnota LAeq = 50,7 dB.

Pre nespornosť výsledkov bude na južnej a západnej strane pozemku vytvorená akus-
tická clona v podobe plného oplotenia z trapézového plechu. Týmto krokom sa ešte vo väčšej
miere zamedzí šíreniu hluku k susedným objektom.
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1. LEGISLATÍVA BOZP

Všetky osoby pohybujúce sa na stavenisku, obzvlášť pracovníci, musia byť preškolení a
zoznámení s rizikami, ktoré môžu vzniknúť pri výstavbe a s tým súvisí aj oboznámenie s
bezpečnostným opatrením.

Zhotoviteľ je povinný vybaviť všetkých pracovníkov ochrannými pomôckami, ktorí sú
povinní tieto pomôcky používať. Taktiež všetci návštevníci budú vybavení pred vstupom
na stavenisko ochrannými prvkami, ktorými sú prilba a reĆexná vesta a budú preškolení o
bezpečnosti.

Všetci pracovníci sú povinní vlastniť patričné preukazy s kvaliĄkáciami, vzdelaním a
praxou vo svojom odbore či povolaní.

Pri vykonávaní všetkých prác je nutné dbať na dodržiavanie príslušných bezpečnostných
predpisov, zákonov, Nariadení Vlády, vyhlášok a noriem.

∙ Zákon č. 32/2019 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

∙ Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky
na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

∙ Nařízení vlády č. 136/2016 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a
provádění zkoušek z odborné způsobilosti

∙ Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na
pracoviště a pracovní prostředí

∙ Vyhláška č. 77/1965 Sb. Vyhláška ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti
a registraci obsluh stavebních strojů

∙ Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

∙ Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpeč-
nost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do
hloubky

∙ Zákon č. 88/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o
inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
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∙ Vyhláška č. 192/2005 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bez-
pečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bez-
pečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

∙ Nařízení vlády č. 246/2018 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.
361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozděj-
ších předpisů

∙ Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení
bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

∙ Vyhláška č. 221/2014 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o sta-
novení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška
o požární prevenci)

∙ Zákon č. 237/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, ve znění pozdějších předpisů

∙ ČSN EN 16228-1 Ű Vrtací zařízení pro zakládání staveb Ű Bezpečnost Ű část 1:
Společné požadavky

∙ ČSN EN 16228-2 Ű Vrtací zařízení pro zakládání stavbe Ű bezpečnost Ű část 2:
Mobilní vrtné soupravy pro civilní a geotechnické inženýrství, těžbu a hornictví

∙ ČSN 73 0821 ŰPožární bezpečnost staveb Ű Požární odolnost stavebnícj konstrukcí

∙ ČSN ISO 12480-1 Ű Jeřáby Ű Bezpečné používání Ű část 1: Všeobecně

∙ ČSN ISO 9244 Ű Stroje pro zemní práce Ű Bezpečnostní štítky pro stroje Ű Vše-
obecné zásady

∙ ČSN 33 1600 Ű Revize a kontroly elektrických spotrebičů během používání
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2. IdentiĄkačné údaje o stavbe,
zadávateľovi stavby, spracovateľovi
projektovej dokumentácie a koordinátorovi

2.1 Údaje o stavbe

Základné údaje o druhu stavby, názov stavby, miesto stavby, charakter stavby, účel užívania
stavby, základné predpoklady výstavby, vonkajšie väzby stavby na okolie a ostatné základné
informácie o stavbe sú obsiahnuté v časti 1 IdentiĄkačné údaje o stavbe.

2.2 Odôvodnenie pre spracovanie plánu bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci na stavenisku

Z dôvodu pôsobenia zamestnancov viacerých než jedného zhotoviteľa na stavbe, je zadáva-
teľ stavby povinný písomne určiť minimálne jedného koordinátora BOZP s prihliadnutím
k druhu a veľkosti stavby. Celková doba realizácie prekročí 30 pracovných dní, v ktorých
bude vykonávať prácu súčasne viac než 20 fyzických osôb po dobu dlhšiu než 1 deň. Tak-
tiež celkový plánovaný objem prác behom realizácie diela presiahne 500 pracovných dní v
prepočte na jednu osobu.

Na stavbe budú vykonávané práce vystavujúce pracovníkov zvýšenému ohrozeniu života
alebo poškodeniu zdravia. Vyššie zmienené skutočnosti dokladujú nutnosť vytvorenia plánu
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku (ďalej len plán BOZP). Spracovanie
plánu zaistí zadávateľ stavby a spracováva ho koordinátor.

Primárny dôvod spracovania plánu BOZP je minimalizovanie úrazov a strát na životoch
všetkých účastníkov a obmedzenie hmotných a iných škôd na stavbe.

Podmienky ohľadne vypracovania plánu BOZP sú uvedené v zákone č. 309/2006 Sb.
Forma plánu BOZP je uvedená v nariadení vlády č. 591/2006 Sb.

2.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie

IdentiĄkačné údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie a o hlavnom stavbyvedúcom
sú uvedené v časti 1 IdentiĄkačné údaje o stavbe.

3. Situačný výkres stavby

Situácia stavby s vyznačenými dopravnými vzťahmi je súčasťou prílohy č.2.1 Koordinačná
situácia stavby.
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4. Postupy na stavenisku špeciĄkujúce
jednotlivé opatrenia vyplývajúce z platných
právnych predpisov

4.1 Zaistenie oplotenia, ohradenia stavby, vstupov a vjazdov
na stavenisko, priestor pre skladovanie a manipuláciu s
materiálom

Stavenisko bude po celom obvode zabezpečené proti vniknutiu nepovolaných osôb mobilným
oplotením, ktoré bude na stavenisko privezené pred započatím zemných prác. Jedná sa o
oplotenie z dielcov o rozmeroch 2,0 x 3,5 m zasunutých do podstavcov z recyklovanej gumy.
Celková dĺžka oplotenia je 200 m, pričom južná a východná strana pozemku o dĺžke 88 m
bude oplotená dielcami z plného trapézového plechu kvôli zníženiu prašnosti a hlučnosti
smerom k susedným objektom. Zvyšok staveniska bude oplotený klasickými priehľadnými
dielcami. Každá stojka trapézového plotu bude zavetrovaná vzperou a ukotvená do zeme,
pri klasických dielcoch stačí zavetrovať každé druhé pole. Jednotlivé dielce budú medzi
sebou spojené sponami, tak aby matica smerovala do vnútra staveniska aby sa zamedzilo
rozobraniu oplotenia z vonkajšej strany.

V oplotení sa budú nachádzať dve vstupné brány na južnej a východnej strane pozemku.
Jednotlivá brána bude pozostávať z dvoch dielcov, ktoré budú opatrené kolieskami pre
pohodlnú manipuláciu pri otváraní. Brána bude uzamykateľná a osvetlená.

Na oplotení pri vstupe na stavenisko budú vyvesené informačné tabule s výstražnými
značkami spojenými s možným nebezpečenstvom na stavbe. Ďalej budú na tabuliach značky
zákazové, značky doporučujúce používanie ochranných pomôcok. Taktiež bude uvedené
meno stavebnej Ąrmy, ktorá stavbu zhotovuje a telefónne kontakty na zodpovedné osoby a
tiesňové telefónne čísla.

Skládky materiálu budú v prvom rade utvárať exteriérové spevnené a odvodnené plochy.
Pre skladovanie menšieho materiálu a náradia budú využívané uzamykateľné skladovacie
kontajneri. Skladovanie výstuže bude zozačiatku na spevnenej ploche základovej dosky, ne-
skôr na ploche hotových konštrukcií. V neskoršej fáze výstavby budú slúžiť pre skladovanie
materiálu aj vnútorné priestory ako sú bytové jednotky či pivnice. Skladovaný materiál
musí byť uložený tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu. Tekuté hmoty budú skladované
v nádobách v skladovacom kontajneri alebo pod prístreškom, kde budú uložené na ochran-
nej záchytnej vaničke. Výstuž bude zviazaná podľa veľkosti proĄlov do zväzkov, označená
štítkami a skladovaná na drevených podkladových hranoloch min. 10 cm nad zemou. Ze-
mina pre spätné zásypy a ornica budú skladované ako depónie v severnej časti stavebného
pozemku. Výška depónie ornice nesmie presiahnuť 1,5 m, aby sa ornica neznehodnotila.

4.2 Zaistenie osvetlenia staveniska a pracovísk

Osvetlenie staveniska bude vytvorené z halogénových svetiel umiestnených na stožiaroch, na
žeriave prípadne na statívoch. Stavenisko bude osvetlené za zníženej viditeľnosti a v zimných
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mesiacoch kedy skoro zapadá slnko. Pri vstupných bránach bude umiestnené osvetlenie na
detektor pohybu a časový spínač. Toto osvetlenie bude osvetlovať vjazd a bude smerovať do
staveniska. Tento režim bude napomáhať odhaleniu neoprávneného vstupu na stavenisko.
Rovnakým spôsobom bude riešené osvetlenie bunkoviska. Na stavbe budú prítomné tiež
prenosné halogénové svietidlá, ktoré sa budú využívať pri prácach v interiéri kde nie je
dostupné prirodzené denné svetlo.

4.3 Stanovenie ochranných a kontrolovaných pásem a opat-
rení proti ich poškodeniu

V ploche stavebného pozemku sa nenachádzajú žiadne verejné inžinierske siete. Avšak v plo-
che zariadenia staveniska sa nachádza trafostanica TS0485-0104, z ktorej vedie podzemné
vedenie elektrickej energie nízkeho napätia (NN). Trafostanica bude obohnaná plným plo-
tom aby nedošlo k jej poškodeniu. Ochranné pásmo u podzemného vedenia do napätia 110
kW je 1 m po oboch stranách krajného káblu. Preto je nutné dbať na dostatočnú vzdialenosť
pri krížení alebo súbehu s inžinierskymi sieťami zariadenia staveniska.

Dôraz bude kladený aj na ochranu proti poškodeniu inžinierskych sietí pre zariade-
nie staveniska a tiež pre novobudovaný objekt. Dbať sa bude hlavne na dostatočnú hĺbku
uloženia jednotlivých sietí aby nedošlo k ich porušeniu nadmerným zaťažením od ťažkej
mechanizácie. Pre istotu budú všetky prípojky sietí zariadenia staveniska vedené v chrá-
ničkách.

Pri výkopových prácach v ochrannom pásme stávajúcich rozvodov a inžinierskych sietí
sa bude postupovať ručným výkopom. Vo vzdialenosti menšej ako 0,5 m bez použitia
pneumatických alebo elektrických nástrojov. Pri práci v ochrannom pásme inžinierskych
sietí budú dodržané platné normy a technické predpisy, a to hlavne ČSN 73 6005.

4.4 Riešenie opatrení pri nebezpečí výbuchu alebo požiaru

Stavenisko bude vybavené potrebným počtom prenosných práškových hasiacich prístrojov
PHP s hasiacou schopnosťou min. 34A, ktorý je možné použiť na pevné materiály, kvapaliny,
plyny aj elektrické zariadenia. Umiestnenie hasiacich prístrojov sa uvažuje v šatni, v sklade
a v bunke stavbyvedúceho. Všetci zamestnanci stavby budú oboznámený s umiestnením a
použitím hasiaceho prístroja.

Horľavé materiály ako napr. lepidlá, oddebňovací prípravok alebo pohonné hmoty budú
skladované v samostatných kontajneroch s dvojitým dnom. Všetci zamestnanci budú pre-
školení o zásadách požiarnej ochrany buď stavbyvedúcim, majstrom alebo zástupcom ha-
sičského záchranného zboru. Na informačnej tabuli budú vyvesené dôležité telefónne čísla
(polícia, hasiči, záchranka).

Obr. 136: Návod na používanie hasiaceho prístroja [16]
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4.5 Zaistenie komunikácie na stavenisku, vrátane podjazdu
vedení inžinierskych sietí, dočasné rozvody elektriny, čer-
panie vody, nočné osvetlenie

Komunikácia na stavenisku bude pozostávať zo spevnených plôch vytvorených zo zhutne-
ného betónového recyklátu frakcie 0/63 mm o hrúbke cca 100 mm. Tieto plochy budú tvoriť
tiež spevnený vjazd do stavebnej jamy, podklad pod bunkoviskom a odpadovými kontaj-
nermi a zhutnené plochy skládky materiálu. V mieste južného vjazdu na stavenisko budú
do recyklátu uložené betónové panely slúžiace ako priestor pre čistenie stavebných strojov.
Pod panelmi bude vytvorený odvodňovací systém drenáží, ktoré budú ústiť do splaškovej
kanalizácie cez odlučovač ropných látok.

Podjazd vedenia inžinierskych sietí sa na stavenisku nebude vyskytovať. Všetky inži-
nierske siete budú vedené v chráničkách pod zemou.

Na stavebnom pozemku alebo v jeho blízkosti sa nachádzajú všetky potrebné inžinierske
siete, na ktoré bude objekt napojený. Pre potreby stavby budú vybudované nové prípojky
nadväzujúce na miesta a dimenzie prípojky novobudovaného objektu. Jedná sa o prípojky
vody a elektrickej energie. Rozvody staveniskových prípojok budú uložené pod zemou v
chráničkách. Pred začatím prác na budovaní prípojok je nutné stávajúce trasy presne vytýčiť
a označiť. Je nutné dodržať predpísané hĺbky a ochranné pásma pri krížení alebo súbehu
jednotlivých prípojok v súlade s ČSN 73 6005.

Čerpanie vody a návrh dimenzie vodovodného potrubia je bližšie popísaný v projekte
zariadenia staveniska (6.1 Vodovod).

Nočné osvetlenie je zaistené rovnakým osvetlením, ktoré bolo popísané v bode 4.2 tohoto
plánu.

4.6 Posúdenie vonkajších vplyvov na stavbu, najmä otrasov
od dopravy, nebezpečenstvo povodne a zosuvu zeminy

Práce budú prerušené pri nevhodných klimatických podmienkach, pri splnení ktorejkoľvek
z nasledujúcich podmienok:

∙ Rýchlosť vetra vyššia než 11 m/s

∙ Rýchlosť vetra vyššia než 8 m/s pri práci na plošinách, lešení a vo výškach nad 5 m

∙ Viditeľnosť znížená pod hranicu 30 m

∙ Teploty nižšie než -10 ∘C

∙ Silný dážď, sneženie, búrka, námraza

Otrasy od dopravy nie sú v danej lokalite očakávané pretože objekt je umiestnený na
vedľajšej komunikácii, ktorá vedie k parkovacím miestam, tým pádom je tu obmedzená
rýchlosť jazdy vozidiel. Hlavná mestská komunikácia je od objektu vzdialená približne 50
m čo je dostatočná vzdialenosť na pohltenie otrasov vzniknutých od dopravy.

Objekt zo severnej strany obteká rieka Poprad, avšak nehrozí tu nebezpečenstvo po-
vodne pretože koryto rieky je značne široké a brehy rieky sú spevnené a dostatočne vysoké.
Pri prívalových dažďoch v minulých rokoch aj pri tzv. storočnej vode hladina rieky Poprad
siahala maximálne do polovice výšky brehu.

169



Aby nedošlo k zosuvu zeminy do stavebnej jamy bude po celom obvode stavebného
pozemku vytvorené záporové paženie.

4.7 Opatrenia vzťahujúce sa k umiestneniu a riešeniu za-
riadenia staveniska, vrátane situačného výkresu širších
vzťahov staveniska, riešenie zvislej a vodorovnej dopravy
osôb a materiálu

Detailný popis opatrení a riešenia zariadenia staveniska a tiež riešenie zvislej a vodorov-
nej dopravy osôb a materiálu je riešené v samostatnej časti V Projekt zariadenia staveniska.

Jednotlivé výkresy zariadenia staveniska sú uvedené v prílohovej časti diplomovej práce.
5.1 Zariadenie staveniska pre demolácie a zemné práce
5.2 Zariadenie staveniska pre hrubú stavbu
5.3 Zariadenie staveniska pre práce vnútorné a dokončovacie

Plocha zariadenia staveniska bude riešená čiastočným záborom priľahlého mestského
pozemku KNC 424/1, o ploche 595𝑚2, po nevyhnutne potrebnú dobu.

Pri práci žeriavu má rozhodujúce slovo koordinátor žeriavu. Pri práci s vežovým že-
riavom bude so žeriavnikom komunikovať iba viazač bremien a signalista. Viazať bremená
na žeriav môže jedine preškolený viazač s viazačským preukazom, ktorý sa bude riadiť
pravidlami pre viazanie. Viazačské prostriedky budú v dobrom stave s platnou revíziou.

Stavebné plošinové výťahy musia byť v priebehu prevádzky v stanovených intervaloch
kontrolované s cieľom zaistiť ich bezpečnú prevádzku.

Pri práci z bádie alebo zo závesného koša pre žeriav musia byť pracovníci pred ich
dvihnutím ukotvený ku kotviacemu bodu cez bezpečnostný postroj. Je prísne zakázané
vstupovať na presúvané bremeno.

Obr. 137: Správne obliekanie pracovného postroja [37]
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4.8 Postupy pre zemné práce riešiaci zaistenie prevádzania
výkopu, najmä riziko zasypania osôb, s ohľadom na druhy
paženia, šírku výkopu, sklony svahu, technológiu ukla-
dania sietí do výkopu, zabezpečenie okolitých stavieb,
znižovania a odvádzania povrchovej a podzemnej vody

Zemné práce budú zabezpečené kombináciou pásového rýpadla s objemom lyžice 1𝑚3 a
rýpadlo-nakladačom. Zemina bude odvážaná na skládku nákladnými automobilmi. Sta-
vebná jama sa bude rozprestierať takmer na celej ploche stavebného pozemku (1625𝑚2).
Z dôvodu hlbokých výkopov (-4,35 m) bude stavebná jama po celom obvode zabezpečená
záporovým pažením. Záporové paženie bude vytvorené zo 65 kusov zápor - HEB proĄlov za-
baranených do hĺbky 6 m, vo vzdialenosti 2,5 m od seba. So zvyšujúcou sa hĺbkou výkopu
budú medzi HEB proĄly pridávané jednotlivé pažiny v podobe dosiek aby sa zamedzilo
zosuvu zeminy do stavebnej jamy.

Pri prevádzaní prác sa bude dbať na zvýšenú obozretnosť obsluhy pri používaní mecha-
nizmov. Taktiež treba dodržiavať odstupy pracovníkov od strojov a odstup strojov od hrany
výkopov aby nedošlo ku kolízií a následnému poškodeniu strojov alebo vzniku pracovného
úrazu na stavenisku. Výkopové práce v ochranných pásmach budú prevádzané výhradne
ručne, aby sa predošlo poškodeniu vedenia pri práci stroja. Jednotlivé obnažené vedenia
budú ihneď zaistené, aby nedošlo k ich priehybu, vybočeniu alebo poškodeniu. Pri ručnom
prevádzaní výkopových prác musia byť pracovníci rozmiestnení tak, aby sa vzájomne neo-
hrozovali. Behom práce stroja sa pracovníci nesmú zdržovať v ohrozenom priestore stroja.
Jedná sa o priestor v dosahu pracovného zariadenia zväčšený o 2 m.

Aby nedošlo k pádu do hĺbky, bude okolo stavebnej jamy vo vzdialenosti 1,5 m umiest-
nené systémové zábradlie, buď vo forme mobilných davových bariér, alebo oceľových stĺpi-
kov s drevenými fošňami. Pri použití zábradlí z fošien, musia byť použité aspoň 2 výškové
úrovne zábradlia, a to vo výškach 0,55 m a 1,1 m.

Vjazd do stavebnej jamy bude spevnený betónovým recyklátom frakcie 0/63 mm a
zhutnený. Sklon vjazdu bude 17∘ a neskôr bude slúžiť ako vjazd do suterénu.

Ukladanie sietí bude prebiehať klasicky. Prostredníctvom rýpadlo-nakladača bude vy-
kopaná ryha, v ktorej bude vytvorené lôžko z piesku a do neho bude uložené dané potrubie.
Nepredpokladajú sa hlboké výkopy rýh pre inžinierske siete. Vo výnimočnom prípade bude
použité rozperné paženie.

Pre odvod povrchovej a podzemnej vody zo stavebnej jamy bude vytvorená odvodňo-
vacia sústava drenáží v ploche pod základovou doskou. Drenáže budú ústiť do dažďovej
kanalizácie a tá do existujúceho výustného objektu rieky Poprad. Pred vytvorením odvo-
dňovacej sústavy bude nutné vodu mechanicky odčerpávať. V rohoch severnej časti pozemku
budú vyhĺbené dve milánske studne, z ktorých bude odčerpávaná voda kalovými čerpadlami
do rieky Poprad.
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Obr. 138: Zabráňte prevádzke zariadenia v
blízkosti výkopu [13] Obr. 139: Bezpečná približovacia zóna pre rý-

padlo [13]

Obr. 140: Vyťažený materiál a náklad v blízkosti výkopu [13]

Obr. 141: Čerpanie povrchovej a podzemnej vody z výkopu [13]
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4.9 Postupy pre betonárske práce riešiace spôsob dopravy
betónovej zmesi, zaistenia všetkých fyzických osôb zdr-
žujúcich sa na stavenisku proti pádu do zmesi, pohyb
po výstuži, prístup k miestam betonáže, predpokladané
prevedenie debnenia

Spôsob dopravy čerstvého betónu bude riešený pomocou autodomiešavača a staveniskovú
dopravu zabezpečí výložník autočerpadla, ktorý dopraví čerstvý betón na miesto ulože-
nia. Autočerpadlo bude umiestnené tak, aby obslužné miesto bolo prehľadné a v priestore
manipulácie s výložníkom a potrubím sa nenachádzali žiadne prekážky.

Vyústenie potrubia na čerpanie zmesi musí byť dostatočne zaistené, aby bola minima-
lizovaná možnosť zranenia následkom pohybu spôsobeného dynamickými účinkami dopra-
vovanej zmesi. V pracovnom priestore výložníka autočerpadla sa nesmie zdržovať žiadna
fyzická osoba.

Manipulácia s rozvinutým výložníkom smie prebiehať až po zaistení stability autočer-
padla. Autočerpadlo musí byť umiestnené tak, aby bola dodržaná bezpečnostná vzdialenosť
od okraja výkopu, podper lešenia a podobne. Pri doprave zmesi k čerpadlu musí byť zaistený
bezpečný prejazd.

Stroje budú používané, len pokiaľ budú vo vyhovujúcom stave odpovedajúcom bezpeč-
nému použitiu. Pokiaľ stroj nie je v prevádzke, musí byť zaistený tak, aby nedošlo k jeho
zneužitiu neoprávnenou osobou.

Pracovník pracujúci s koncovou hadicou autočerpadla musí byť poučený o možných dy-
namických rázoch pri čerpaní betónu. Medzi pracovníkom prevádzajúcim ukladanie a obslu-
hou čerpadla musí byť zaistený spôsob dorozumievania, najčastejšie pomocou gestikulácie,
vopred dojednaných signálov alebo pomocou vysielačiek. Pri použití hadice z autočerpadla
je nutné, aby bola usmerňovaná a vždy zaistená pracovníkom. Pri betonáži sa musí betón
liať z výšky maximálne 1,5 m.

Všetky čerstvé konštrukcie budú chránené proti pádu do zmesi pomocou stavebných
lavičiek alebo výstražnou červenou páskou, a to vo vzdialenosti min. 1,5 m od hrany kon-
štrukcie.

Pohyb po výstuži je potrebné v najvyššej možnej miere minimalizovať. Pohyb po vý-
stuži budúcej konštrukcie bude obmedzený na pohyb nevýhnutne nutný, aby sa zamedzilo
deformácií výstuže a zmenám jej polohy. V primárnom smere tzn. zo severu na juh bude na
výstuži vytvorený koridor z dosiek pre možnosť pohybu po výstuži s dôrazom na rozloženie
váhy pracovníka. Mimo koridoru, ak je to nutné, je doporučené chodiť po výstuži v miestach
dištančných líšt.

Debnenie bude vytvorené ako systémové DOKA 1-2-4 zo systému stojok, primárnych
a sekundárnych nosníkov, hlavíc, roznožiek, debniacich dosiek a debniacich uholníkov. Pri
debnení čela stropných konštrukcií a ich bezpečnostnému zaisteniu budú použité systémové
prvky XP od Ąrmy DOKA. Jedná sa o systém ochrany proti pádu na okraji debnenia.
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Obr. 142: Nebezpečenstvo švihnutia hadice spôsobené dynamickými rázmi betónu [18]

4.10 Postupy pre prácu vo výškach riešiacu spôsob zaiste-
nia proti pádu na voľnom okraji, proti skĺznutiu, proti
prepadnutiu strešnou konštrukciou, dopravu materiálu,
konkrétny spôsob zaistenia prác vo výške

Pri prácach vo výškach bude zaistenie proti pádu na voľnom okraji riešené pomocou systé-
mových prvkov kolektívnej ochrany. Tie budú tvoriť zábradlie po celom obvode budovanej
konštrukcie. Zábradlie bude pozostávať z troch vodorovných úrovní. Prvky zábradlia budú
tvorené stĺpikmi a fošňami hrúbky 30 mm a výškou min. 150 mm. Prvá úroveň bude oka-
pová lišta lícujúca s podkladnou konštrukciou, ktorá bude brániť zhodeniu predmetu z
výšky, minimálna výška prvej úrovne bude 0,15 m. Druhá výška bude mať hornú hranu vo
výške 0,55 m nad uvažovanou rovinou a tretia výška je stanovená vo výške 1,1 m. Ďalšou
možnosťou je prichytenie súvislého plotového dielca na stĺpikyobr. 143.

V miestach, kde nebudú systémové zábradelné prvky budú vo vzdialenosti 1,5 m od
hrany konštrukcie umiestňované mobilné davové bariéry. Tie budú brániť prístupu pracov-
níkov k voľnému okraju.

Pri osadzovaní prvkov kolektívnej ochrany alebo pri ukladaní plošných prvkov debnenia
stropných konštrukcií budú pracovníci vystavený nebezpečenstvu pádu. To bude elimino-
vané použitím vymedzovacích šibeníc Alsipercha obr. 105, ku ktorým sa pracovníci budú
kotviť. Pri práci na hrane pádu, kde nebude možné z technologických dôvodov použiť prvky
kolektívnej ochrany, budú pracovníci vždy uviazaný k vymedzovaciemu postroju šibenice
Alsipercha.

Proti prepadnutiu strešnou konštrukciou v mieste prestupov, budú použité špeciálne
3i-isolety Safety Bloc. Tieto špeciálne bloky budú mať po betonáži pochôdznu nosnosť až
1000 kg.

Doprava materiálu do nadzemných podlaží bude prebiehať za pomoci vežového žeriavu
skrz systémovú montážnu plošinu predsadenú z konštrukcie obr. 144. Táto stavebná nakal-
dacia zasúvateľná plošina umožňuje pracovníkom znížiť riziko spojené s dopravou materiálu
v nadzemných podlažiach.
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Obr. 143: Zábradlie [58] Obr. 144: Systémová montážna plošina
[35]

Obr. 145: Systém zachytenia pádu
[63]

Obr. 146: Systém zachytenia pádu Alsipercha [63]
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Záver

Obsahom tejto diplomovej práce bolo spracovanie vybraných častí stavebne technologického
projektu bytového domu Eden v Poprade. Počas riešenia problematiky som sa snažil návrh
koncipovať tak, aby som dosiahol čo najefektívnejšej prípravy realizácie konkrétneho diela,
s ohľadom na bezpečnosť práce a kvalitu prevedenia stavby. Celkovo som dbal na zobrazenie
čo najreálnejšieho priebehu výstavby.

Pre hrubú stavbu hlavného stavebného objektu som vypracoval technickú správu k sta-
vebne technologickému projektu, koordinačnú situáciu stavby so širšími vzťahmi doprav-
ných trás, objektový časový a Ąnančný plán, štúdiu realizácie hlavných technologických
etáp, projekt zariadenia staveniska vrátane výkresovej dokumentácie, návrh hlavných sta-
vebných strojov a mechanizmov, časový plán hrubej stavby hlavného stavebného objektu,
bilancie pracovníkov, bilancie hlavných strojov, položkový rozpočet hrubej stavby hlav-
ného stavebného objektu, technologický predpis pre realizáciu monolitickej železobetónovej
stropnej dosky 1.PP, kontrolný a skúšobný plán pre realizáciu monolitických železobetóno-
vých konštrukcií, vybrané body certiĄkácie LEED, hlukovú štúdiu a plán BOZP vybraných
stavebných procesov.

Na záver chcem dodať, že spracovanie diplomovej práce bolo pre mňa veľkým prínosom.
Pri vyhľadávaní informácií a návrhu organizácie jednotlivých častí výstavby som si prehĺbil
znalosti o danej problematike. V mnohom mi pomohli praktické skúsenosti nadobudnuté
odbornou praxou, ktoré som využil pri vytváraní diplomovej práce. Počas spracovávania
jednotlivých častí zadania som si rozšíril znalosti fungovania programov ako sú: AutoCad,
Revit, MS Project, BUILDpower a Hluk+. Všetky tieto skúsenosti a znalosti sú pre mňa
cenným aktívom a odrazovým mostíkom pre úspešné začlenenie v stavebnom obore, pretože
dokončením štúdia vzdelávanie nekončí, ale naopak práve začína.
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Legislatíva

Normy

∙ STN 73 0036:1973-11. Stanovenie seizmických zaťažení, odozvy a konštrukčných úprav
nových a rekonštruovaných stavebných konštrukcií.

∙ STN 73 6110/Z2. Projektovanie miestnych komunikácií.

∙ ČSN EN 1992-1-1. Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná
pravidla a pravidla pro pozemní stavby

∙ ČSN 73 0540 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov.

∙ ČSN EN 206+A1 SpeciĄkace, vlastnosti, výroba a shoda

∙ ČSN EN 12504-2 Nedestruktivní zkoušení. Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdo-
měrem.

Zákony, vyhlášky

∙ NV č.288/2016 Z.z., o technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvis-
losti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav.

∙ Zákon č. 135/1961 Zb., o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

∙ Zákon č. 145/1995 Z.z., o správnych poplatkoch.

∙ Vyhláška č. 532/2006 Z.z o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických po-
žiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.

∙ Vyhláška č. 310/2013 Z.z., o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

∙ Vyhláška č. 365/2015 Z.z, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

∙ Vyhláška č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technic-
kých požiadavkách na výstavbu.

∙ NV č. 148/2006Sb. O ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácii.

∙ NV č. 361/2007 Sb. O ochrane zdravia zamestnancov.

∙ Zákon č. 88/2016 Sb. upravujíci další požadavky BOZP.

∙ Zákon č. 318/2012 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

∙ Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb.
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Zoznam skratiek

BD bytový dom
Asf. asfaltový
atď. a tak ďalej
atp. a tak podobne
BOZP bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
DN dimenzia
DP diplomová práca
el. elektrické
IG inžiniersko-geologický
k.ú. katastrálny úrad
KBP koordinátor bezpečnosti práce
KN kataster nehnuteľností
KZP kontrolný a skúšobvný plán
max. maximálne
min. minimálne
NN nízke napätie
NP nadzemné podlažie
OOPP osobné ochranné pracovné pomôcky
parc. č. parcelné číslo
PE polyetylén
PP podzemné podlažie
PP polypropylén
PUR polyuretán
Sb. sbírka
SD stavebný denník
stav. stavebný
THU technickohospodárske ukázatele
tj. to je
TL technický list
TP technologický predpis
vyhl. vyhláška
zák. zákon
ZoD zmluva o dielo
ZS Zariadenie staveniska
ŽB železobetón
ŽP životné prostredie
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9.1 EKONOMIKA BETONÁŽE

Betón C25/30
Plocha dosky 1270 m2

Doska hr. 200 191,0262 m2

Doska hr. 350 1078,974 m2
t t/m3

Objem betónu 415,8461 m3 výstuž stropov 10505 105 0,079080259

Výstuž 157,5 t výstuž stropov KARI 52,5 0,039540129

výstuž prievlakov 10505 0,1 0,166666667

Cena prenájmu 10 Kč m2/deň výstuž schodisk 10505 6,5 0,122989593

Varianta 1       
100% PRACOVNÍCI ČAS [h] ČAS [dní]

CENA / 
prenájom 
[m2/den]

CENA / 
M.J. CENA celkom MZDY [h] MZDY celkom MZDY + 

odvody 34%

Bednenie stropov 1270,00 m2 0,65 Nh/m2 10 83 11 10 Kč 523 Kč 664 210 Kč 190 Kč 157 700 Kč 211 318 Kč
Armovanie 157,50 t 12,9 Nh/t 10 203 26 38 820 Kč 6 114 150 Kč 190 Kč 385 700 Kč 516 838 Kč
Betonáž 415,85 m3 0,99 Nh/m3 10 41 6 3 150 Kč 1 309 915 Kč 210 Kč 86 100 Kč 115 374 Kč
T.P. 14
Oddebnenie 1270,00 m2 0,17 Nh/m2 10 22 3 118 Kč 149 860 Kč 190 Kč 41 800 Kč 56 012 Kč
Celkom 60 762 000,00 Kč 8 238 135 Kč 899 542 Kč

Varianta 2         
50% PRACOVNÍCI ČAS [h] ČAS [dní]

CENA / 
prenájom 
[m2/den]

CENA / 
M.J. CENA celkom MZDY [h] MZDY celkom MZDY + 

odvody 34%

Bednenie stropov 635,00 m2 0,65 Nh/m2 10 41 6 10 Kč 523 Kč 332 105 Kč 190 Kč 77 900 Kč 104 386 Kč
Armovanie 78,75 t 12,9 Nh/t 10 102 13 38 820 Kč 3 057 075 Kč 190 Kč 193 800 Kč 259 692 Kč
Betonáž 207,92 m3 0,99 Nh/m3 10 21 3 3 150 Kč 654 958 Kč 210 Kč 44 100 Kč 59 094 Kč
T.P. 14
Oddebnenie 635,00 m2 0,17 Nh/m2 10 11 2 118 Kč 74 930 Kč 190 Kč 20 900 Kč 28 006 Kč
Bednenie stropov 635,00 m2 0,65 Nh/m2 10 41 6 523 Kč 332 105 Kč 190 Kč 77 900 Kč 104 386 Kč
Armovanie 78,75 t 12,9 Nh/t 10 102 13 38 820 Kč 3 057 075 Kč 190 Kč 193 800 Kč 259 692 Kč
Betonáž 207,92 m3 0,99 Nh/m3 10 21 3 3 150 Kč 654 958 Kč 210 Kč 44 100 Kč 59 094 Kč
T.P. 14
Oddebnenie 635,00 m2 0,17 Nh/m2 10 11 2 118 Kč 74 930 Kč 190 Kč 20 900 Kč 28 006 Kč
Celkom 76 482 600,00 Kč 8 238 135 Kč 902 356 Kč

Varianta 3          
33% PRACOVNÍCI ČAS [h] ČAS [dní]

CENA / 
prenájom 
[m2/den]

CENA / 
M.J. CENA celkom MZDY [h] MZDY celkom MZDY + 

odvody 34%

Bednenie stropov 423,33 m2 0,65 Nh/m2 10 28 4 10 Kč 523 Kč 221 403 Kč 190 Kč 53 200 Kč 71 288 Kč
Armovanie 52,50 t 12,9 Nh/t 10 68 9 38 820 Kč 2 038 050 Kč 190 Kč 129 200 Kč 173 128 Kč
Betonáž 138,62 m3 0,99 Nh/m3 10 14 2 3 150 Kč 436 638 Kč 210 Kč 29 400 Kč 39 396 Kč
T.P. 14
Oddebnenie 423,33 m2 0,17 Nh/m2 10 7 1 118 Kč 49 953 Kč 190 Kč 13 300 Kč 17 822 Kč
Bednenie stropov 423,33 m2 0,65 Nh/m2 10 28 4 523 Kč 221 403 Kč 190 Kč 53 200 Kč 71 288 Kč
Armovanie 52,50 t 12,9 Nh/t 10 68 9 38 820 Kč 2 038 050 Kč 190 Kč 129 200 Kč 173 128 Kč
Betonáž 138,62 m3 0,99 Nh/m3 10 14 2 3 150 Kč 436 638 Kč 210 Kč 29 400 Kč 39 396 Kč
T.P. 14
Oddebnenie 423,33 m2 0,17 Nh/m2 10 7 1 118 Kč 49 953 Kč 190 Kč 13 300 Kč 17 822 Kč
Bednenie stropov 423,33 m2 0,65 Nh/m2 10 28 4 523 Kč 221 403 Kč 190 Kč 53 200 Kč 71 288 Kč
Armovanie 52,50 t 12,9 Nh/t 10 68 9 38 820 Kč 2 038 050 Kč 190 Kč 129 200 Kč 173 128 Kč
Betonáž 138,62 m3 0,99 Nh/m3 10 14 2 3 150 Kč 436 638 Kč 210 Kč 29 400 Kč 39 396 Kč
T.P. 14
Oddebnenie 423,33 m2 0,17 Nh/m2 10 7 1 118 Kč 49 953 Kč 190 Kč 13 300 Kč 17 822 Kč
Celkom 90 381 000,00 Kč 8 238 135 Kč 904 902 Kč

STUPEŇ PD DPS
DÁTUM 12/2021
Č. VÝKRESU 9.1

DRUH PRÁCE

EKONOMIKA BETONÁŽE
Príloha č. 9 Technologický predpis
SO 01 Bytový dom

Bytový dom EDEN, Poprad

AVAK, spol. s.r.o., Tomášikova 2940/2, Poprad
Ing. Martin Mohapl, Ph.D.
Bc. Andrej Macho
DIPLOMOVÁ PRÁCA

STAVEBNÝ OBJEKT

NÁZOV STAVBY

STAVEBNÍK
VEDÚCI PRÁCE
VYPRACOVAL

OBSAH
ČASŤ

Hodnoty od projektanta 

9 899 677,14 Kč

9 524 037,14 Kč

Množstvo Nh / M.J.

Varianta 3 - 33% debnenia je z ekonomického hľadiska najefektívnejšia. Existuje ešte možnosť zníženia nákladov a tou je lepšia 
trieda betónu, a tím pádom zníženie množstva betónu. Avšak táto možnosť by mala za následok zmenu modulových rozmerov 
konštrukcií, čo je v tejto fázi projektu nevhodné. Preto vyberám variantu 3 - na stavbu bude dovezené debnenie o ploche 1/3 
plochy stropnej dosky 1.PP. (Toto množstvo bude postačujúce aj pre debnenie stropných dosiek nadzemných podlaží.)

Množstvo Nh / M.J.

Množstvo Nh / M.J.

9 623 091,14 Kč



9.2 Stanovenie doby oddebnenia železobetónovej konštrukcie 
 

Vstupné hodnoty : 

Laboratórna teplota      t = 20°C  

Betón triedy C25/30            Rb28d = 30 MPa 

Potrebná pevnosť pre oddebnenie = 70 % Rb28d    Rbd = 21 Mpa 

 

 

Postup výpočtu : 

Rbd = Rb28d x (0,28 + 0,5 log d)  

𝑑 = 10 ,, =  10 ,, = 6,91 => 𝟕 𝐝𝐧𝐢       [ 70% = 7 dní], [80% = 11 dní], [60% = 5 dní] 

f = (t + 10) x d = (20 + 10) * 7  = 210 °C dni  [ 210°C dni], [330°C dni], [150°C dni] 

t priem = + 5°C 

  

Skutočné podmienky : 

d = f / (t + 10) = 210 / (5 + 10) = 14 dní    [70% = 14 dní], [80% = 22 dní], [60% = 10 dní] 

 

 

Záver : 

Požadovanej 70% pevnosti betónu bude dosiahnuté po 14 dňoch od betonáže, pri 80% pevnosti 
betónu po 22 dňoch, pri 60% pevnosti po 10 dňoch, pri betonáži o teplote  + 5°C. 
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