
0 

 

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE 

FAKULTA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

KATEDRA APLIKOVANÉ GEOINFORMATIKY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

Akční plán realizace urbanistické studie: 

Případová studie Motolského údolí, Praha 5 

 

Action plan for realisation of a masterplan: 

Case study Motolské údolí, Praha 5 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

 

Vedoucí práce: Ing. Vojtěch Novotný, Ph.D. 

Autor práce: Bc. Lumír Stuchlý 

 

2018



1 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci vypracoval samostatně, pod vedením  

Ing. Vojtěcha Novotného, Ph.D. a uvedl jsem v seznamu literatury všechny použité 

literární a odborné zdroje, ze kterých jsem čerpal. 

 

 

      

Praha 16.4.2018                   ……………………… 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Předkládaná závěrečná práce vznikla za odborného vedení pana Ing. Vojtěcha 

Novotného, Ph.D., kterému bych chtěl touto cestou poděkovat za poskytnuté odborné 

konzultace, cenné rady a usměrňování v průběhu zpracování této závěrečné práce i za 

jeho ochotu a trpělivost.  

 

 

 

Praha 16.4.2018   …………………….



5 

 

 

ABSTRAKT 

 Předkládaná práce řeší sestavení a postup výběru projektů akčního plánu 

"Proměny Motolského údolí" na Praze 5. V teoretické části jsou vysvětleny obecné 

aspekty strategického rozhodování, projektování i rozpočtu městské části. Vlastní práce 

se zabývá zjištěním současného stavu a již reálnými rozvojovými oblastmi 

a připravovanými záměry. Výstupem je návrh výběru záměrů, které by bylo možné 

realizovat v následujících letech v rámci dlouhodobého plánování s ohledem na přínos 

investice a finanční dopad na rozpočet města. V závěru diplomové práce je obsaženo 

souhrnné hodnocení, diskuze problematiky a navržena doporučení týkající se 

následujícího sestavování akčního plánu. 

 

Klíčová slova: akční plán, strategické plánování, organizační struktura, harmonogram. 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis describes the preparation and selection procedure of projects 

of the "Transformation of the Motol Valley" action plan in Prague 5. The theoretical 

part explains the general aspects of strategic decision making, designing and budget of 

the city section. The diploma thesis deals with the discovery of the current state. It also 

deals with real development areas and planned projects. The result of the thesis is a 

proposal for the selection of projects that can be implemented in the following years in 

the context of long-term planning, taking into account the contribution of the investment 

and the financial impact on the city budget. At the end of the diploma thesis, a summary 

assessment, a discussion of the issue is made and recommendations for the subsequent 

drawing up of the action plan are proposed. 

Key words: action plan, strategic planning, organizational structure, timetable. 
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1. ÚVOD 

 V diplomové práci se zabývám proměnou Motolského údolí a mým úkolem je 

vypracovat akční plán ke studii týmu architekta Borise Redčenkova A69 - architekti 

s.r.o. 

Studie mění území Motolského potoka a pro zdejší obyvatelé se území 

formované Motolským potokem („Motolské údolí“) možná za pár let začne měnit k 

nepoznání. Tyto záměry budou řešeny v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém 

horizontu. Dojde k proměně ulic Motolského údolí, především pak frekventované 

Plzeňské a Vrchlického ulice. 

Projektové záměry, které jsem zařadil, do Akčního plánu jsou oproti konceptům 

opatření definovaných ve studii dle možností rozvedeny do všech potřebných 

realizačních podrobností včetně finančního a časového rámce. Nedílnou součástí 

Akčního plánu pak je stanovení institucionálního zajištění, tzn. stanovení odpovědného 

koordinátora ve vztahu k jednotlivým projektům. Tento postup také respektuje pravidla, 

která vyžadují projektové žádosti a následná realizace projektů, včetně jejich 

udržitelnosti. Kromě rozvojových projektů, zakotvených v Akčním plánu, je přirozeně 

realizováno i množství projektů a opatření organizačního či provozně-údržbového 

charakteru, které vzhledem ke svému charakteru nejsou součástí strategických 

dokumentů. Celkovým výstupem bude vypracování harmonogramu. 

Nezbytnou podmínkou fungování akčního plánu je také provázání s cashflow 

veřejných prostředků v rozpočtu Městské části Praha 5 i v jeho rozpočtovém výhledu a 

to nejen s přebytkem kapitálového salda rozpočtu městské části, ale také s grantovými 

programy České republiky a Evropské unie. 

 

Diplomová práce je rozdělena na dva celky : 

 v první, teoretické části se zabývám terminologií, legislativou, vypracování 

metodiky a vytyčuji si cíle. 

 ve druhé praktické části sestavuje konkrétní akční plán. 
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1. 1 Struktura a metodika 

 V akčním plánu si stanovím jednotlivé kroky, které musí být vykonány, 

abychom dosáhli stanoveného cíle. Určuje kdo, co kdy má udělat. V akčním plánu 

nenajdeme žádnou normovanou nebo přesnou podobu, Vypadá tedy různě. Aby ale 

splnil svůj záměr, musí obsahovat všechny náležitosti, které jsou důležité pro rozdělení 

práce. 

 Seznam konkrétních záměrů 

 Přidělení odpovědnosti za dosažení aktivit 

 Termíny splnění konkrétních aktivit 

 Orientační rozpočet akčního plánu 

 Další podmínky, omezení a rizika 

 Popis cílů a jak bude splněno jejich dosažení 

 

 Rozsah akčního plánu se volí dle situace a rozsahu akce, kterou plánujeme. 

Může to být jednoduchý seznam nebo mnohostránkový dokument, který podléhá 

revizím. 

Pojmy a metody: 

 Gantt Chart 

 Harmonogram 

 Klíčové ukazatele 

 Matice odpovědnosti 

 Plánování zdrojů 

 Plán 

 Projektové řízení 

 Status report 

 Výkaz práce 

Související oblasti řízení: 

 Plánování 

 Řízení projektu 

 Strategické řízení 
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 Akční plán je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority 

realizace dlouhodobé strategie rozvoje územního celku. Vychází z klíčových oblastí a 

cílů rozvojových aktivit nastavených ve Strategickém plánu rozvoje městské části Praha 

5. Akční plán je již ze své podoby živý a stále aktualizovaný dokument udávající 

konkrétní směr naplňování platného strategického plánu. 

 

 Akční plán je přehledem konkrétních akcí plánovaných na nejbližší roky. Ve 

výčtu konkrétních aktivit k naplňování vytýčených oblastí a rozvojových aktivit 

strategického plánu může docházet při aktualizaci Akčního plánu k posunům (úpravám 

doplněním, vypuštěním) a to v návaznosti na reálný vývoj situace v městské části nebo 

s ohledem na dostupné zdroje financování. 

 

 K tomuto akčnímu plánu byl sestaven také finanční rámec rozpočtového 

hospodaření městské části. Jedná se o zjištění objemů finančních prostředků, kterými 

MČ může disponovat v následujících letech na realizaci svých akcí a podporu aktivit 

zahrnutých v akčním plánu. 

 

Přínosy akčního plánu: 

 Přehledný seznam projektových námětů 

 Seznam projektových námětů, který je vytvořen v souladu se strategickým 

plánem s cílem splnění vize a cílů, a nejde tedy o nahodilé nápady 

 Kontinuální, plánovaný a cílený rozvoj městské části 

 Přehled vhodný k plánování realizace jednotlivých projektových námětů 

 Přehled vhodný k plánování finančních prostředků a získávání finančních 

prostředků 

 Prostředek vhodný ke sledování a vyhodnocování průběhu realizace projektů a 

případné aktualizaci akčního plánu 

 Zapojení veřejnosti do procesu tvorby strategického plánu a zároveň i tvorby 

vlastního akčního plánu 

 

 Radnice Prahy 5 zadala ateliéru A69 architekti zpracování urbanisticko – 

architektonické studie Motolského údolí. Projekt bude vizí území pro příštích 15 - 20 let 

s dlouhodobým výhledem až na 50 let. Studie bude také obsahovat ucelené řešení 
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veřejného prostranství, které může být naplňováno již v příštích 5 letech. Projekt je 

rozdělen na dvě části. První etapa se zabývá lokalitou Plzeňská-Vrchlického, od 

městského okruhu po Buďánky. Druhá etapa pak bude řešit území navazující, od 

Bud'ánky po Bucharovu. (Tento dokument je součástí první etapy.)  

 

 Architekti z ateliéru A69, inspirováni zahraničními metodami plánování, zařadili 

do projektu participativní proces, při kterém odborníci odpovídající za plánování města 

osloví místní obyvatele a uživatele území za účelem získat co nejpřesnější obraz území. 

Projekt má být příkladem správného zapojení veřejnosti do procesu plánování. Jedná se 

o jeden z pilotních projektů v naší republice, kdy si městská část najímá 

architektonickou kancelář, aby participaci zorganizovala a její výsledky následně 

zapracovala do svého návrhu. 

1. 2 Cíle studie 

 Požadavkem Městské částí Praha 5 bylo v prvé řadě prověřit možnosti 

prostorového a funkčního využití vymezeného území. Cílem studie je tedy najít vhodné 

urbanisticko-architektonické řešení daného území v kontextu širších vztahů na okolní 

infrastrukturu, vytipování problémových stavebních záměrů a jejich začlenění do 

urbanizovaných struktur lokality. 

  

 Akční plán bude sloužit jako podklad pro rozhodování Městské části Praha 5 v 

území a bude vodítkem pro posouzení souladu záměrů investorů, developerů a vlastníků 

pozemků v území. Stanoví pravidla pro zadání podrobnějších dokumentaci pro 

jednotlivé stavby a záměry jako jsou regulační plány nebo revitalizace veřejných 

prostranství. Nedílnou součástí akčního plánu bude koncepční řešení městského plánem 

a veřejných prostranství. Zpracovaná prostranství pak budou fungovat jako aktivační 

body pro celé údolí. Akční plán bude použit také jako podklad městské Části k 

připomínkování Metropolitního plánu. 
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1. 3 Terminologie 

1.3.1 Akční plán 

 Akční plán je nezávazným dokumentem zahrnující zásobník projektů a 

vycházející z dílčích cílů a jednotlivých oborových koncepcí. V této části definuje 

strukturu projektového listu a zajištění napojení na projektové a finanční řízení města. 

Analyzuje se vývoj, stav a potenciál města. Smyslem je provázání projektů na finanční 

potenciál, rozpočtový výhled a projektové řízení města. Výstupem bude propojení 

strategického a finančního plánování města - funkční strategické řízení. Provázání 

projektu a finance, rozpočtový výhled, procesní a projektové řízení je zásadní pro 

efektivní realizaci strategie.   

 

 Akční plán tedy není závazným rozpisem přesně stanovených akcí, ale spíše 

zásobníkem kvalitně zpracovaných a Městem schválených námětů, jehož existence 

umožní na jedné straně efektivně vyhledávat existující finanční zdroje na realizaci 

projektů a na druhé straně rychle využívat příležitostí, které se v tomto směru budou 

objevovat. 

1.3.2 Strategické plánování 

 Základním dokumentem pro řízení města je strategický plán rozvoje. Strategický 

rozvojový plán sestavuje nejlépe přímo samospráva města ve spolupráci s úřadem, s 

organizacemi, ať už závislými či nezávislými na městě eventuálně.  

Strategický plán rozvoje má tyto části: 

- Vize - formulace jasné představy, kam město směřuje. 

- Strategie - popis, jak je možné cíle dosáhnout:  

 - Definice požadovaných vstupů a výstupů pro jednotlivé cíle, vycházející ze 

SWOT analýzy a významných dokumentů, jako je územní plán, strategický plán, 

rozpočet apod. 

 - Cíle jsou rozpracovány do oborových koncepcí, které obsahují finanční, časové 

rámce a odpovědnost za jejich plnění. 

 - Vytvoření systému implementačních pravidel. 

Strategický plán rozvoje: 
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- opírá se o oborové koncepce, řeší jednotlivé oblasti rozvoje města a to včetně cost - 

benefit analýz. 

- řeší otázky plnění cílů pro dlouhodobý, střednědobý a krátkodobý rozvoj města, 

- dílčí cíle jsou zpracovány do akčního plánu a jsou implementovány do úřadu a 

průběžně kontrolovány, 

- plán je propojen s rozpočtem města, 

- je vodítkem pro rozhodování zastupitelů, podnikatelů a občanů města při realizaci 

investičních záměrů, 

- stanovení priorit, cílů a úkolů je aktuálně upravováno s ohledem na získání 

mimorozpočtových finančních zdrojů pro snížení finančního zatížení rozpočtu města, 

- je v souladu s plány oprav a rekonstrukcí inženýrských sítí s cílem minimálního 

omezování běžného života obyvatel a zlevnění celkových nákladů  

 

 Cílem není vytvořit dokument obsáhlý, ale přehledný, účinný a každému 

zaměstnanci úřadu srozumitelný pro plnění úkolů vedení města a úřadu. V strategickém 

plánu si musíme upřesnit požadavky a záměry samosprávy a vedení úřadu ve vazbě na 

strategický plán rozvoje města. Stanovíme si komunikační koncepci a odsouhlasíme si 

harmonogram.  

 

 Reviduje interní předpisy a vazby na strategické řízení. Předmětem revize je 

provedení analýzy stávající situace včetně navržené struktury dokumentace a na základě 

získaných podkladů následně vytvoří metodiku strategického řízení a plánování. 

Metodika bude sloužit jako návod při tvorbě a implementaci strategií pro jednotlivé 

relevantní zaměstnance, kteří mají na starosti oblast strategického řízení a plánování v 

rámci své práce. S metodikou budou pracovat zejména vedoucí zaměstnanci 

jednotlivých odborů.  

1.3.3 Proluka 

  Pojem „proluka“ je terminus technicus běžně užívaný nejen odbornou, ale též 

laickou veřejností. V prováděcích předpisech ke stavebnímu zákonu1je pojem „proluka“ 

užíván s cílem umožnit doplnění stávající souvislé zástavby vhodnou stavbou při 

respektování všech urbanistických a architektonických zásad a zároveň zajistit vhodné 

podmínky pro vnitřní prostředí staveb (např. denní osvětlení a proslunění), a to jak 
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staveb pro bydlení, tak i staveb nebytových. Přestože je pojem „proluka“ užíván v 

předpisech stavebního práva, stavební zákon1 jej nedefinuje.  

Definici lze nalézt ve vyhlášce hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy 2, v české 

technické normě ČSN 73 4301 – Obytné budovy nebo v Naučném slovníku architektury 

(SNTL 1961) od Doc. Ing. Arch. Dr. Bohuslava Syrového:  

• Čl. 3 odst. 1 písm. l) vyhlášky hl. m. Prahy č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy2:  

 

„Prolukou se rozumí nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě včetně 

nezastavěného nároží, který je určen k zastavění; v zástavbě rodinných domů se 

prolukou rozumí také nezastavěný pozemek v souvislé řadě pozemků stávajících 

rodinných domů včetně volného pozemku na nároží ulic, určený k zástavbě rodinným 

domem.“  

• ČSN 73 4301 – Obytné budovy – Poznámka k čl. 4.3.4.:  

 

„Prolukou se rozumí dočasně nezastavěný prostor ve stávající souvislé zástavbě, který je 

určen k zastavění. Pro nezastavěné nároží (např. při blokové zástavbě) lze použít termín 

rohová proluka.“  

• Doc. Ing. Arch. Dr. Bohuslav Syrový – Architektura – Naučný slovník (SNTL 1961): 

„Proluka – nezastavěné místo vzniklé vybouráním některé části v souvislém zastavění 

nebo ponecháním volné parcely v zastavěné řadě.“  

1. 4 Legislativa 

 Územní plánování je legislativně upraveno v zákoně č. 183/2006 Sb., Zákon o 

územním plánování a stavebním řádu, který nabyl účinnosti 01.01.2007. Tento zákon 

přinesl mnoho změn v procesních postupech orgánů územního plánování. Vytvořit nový 

zákon bylo důležité z důvodu politické situace v 90 letech, kde starý stavební zákon 

nevyhovoval společenským a ekonomickým podmínkám. Nemůžeme ovšem tvrdit, že 

starý stavební zákon nebyl kompletně zatracen. Do nového stavebního zákona se 

přenesly zásady a postupy územního plánování, které se osvědčily v naší právní úpravě. 

Tento zákon upravuje ve věcech územního plánování zejména cíle a úkoly územního 

plánování, nástroje územního plánování, vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj 

území, soustavu územního plánování rozhodování v území možnosti sloučení postupů 

podle tohoto zákona s postupy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, podmínky 
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pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně 

plánovací činnosti a kvalifikační požadavky pro územní plánovací činnost.
1
 

Dále zákon upravuje ve věcech stavebního řádu zejména povolování staveb a jejich 

změn, terénních úprav a zařízení užívání a odstraňování staveb, dohled a zvláštní 

pravomoci stavebních úřadů, postavení a oprávnění autorizovaných inspektorů, soustavu 

stavebních úřadů, povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb. 

Tento zákon dále upravuje podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, 

obecné požadavky na výstavbu, účely vyvlastnění, vstupy na pozemky a do staveb, 

ochranu veřejných zájmů a některé další věci související s předmětem této právní 

úpravy
2
 

1. 5 Legislativní vymezení územního plánování 

 Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a udržitelný 

rozvoj území, který uspokojuje potřeby současné generace. Je to proces, jehož úkolem a 

účelem je ve veřejném zájmu komplexně a zároveň soustavně řešit funkční využití 

území, stanovit zásady jeho organizace a věcně a časově koordinovat činnost v území 

ovlivňující jeho rozvoj, zejména výstavbu za současného zachování či rozvíjení hodnot 

území. Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i 

soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a 

konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

Územní plánování v sobě spojuje rozměr funkční tak rozměr dokumentární. Rozměr 

funkční je představován samotnou procedurou územního plánování a posloupností 

kroků v této proceduře obsažené. Funkce dokumentární potom představuje výstupy této 

procedury, reprezentované dokumenty územně plánovací povahy.  

LEGISLATIVA 

Územní plánování je upraveno zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu. Územním plánováním se zabývá hlava II., která upravuje výkon veřejné správy na 

úseku územního plánování a hlavně hlava III. upravující samotnou proceduru územního 

plánování. K tomuto zákonu jsou vydány prováděcí vyhlášky, zejména se jedná o vyhlášku č. 

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a 

                                                 
1
 § 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  ve znění pozdějších předpisů 

2
 § 3 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  ve znění pozdějších předpisů 
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způsobu evidence územně plánovací činnosti a dále vyhlášku č. 501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na využívání území.  

. 

 Dále vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích využívání území a 

vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy 

a územního opatření. Tyto vyhlášky, kromě obecných náležitostí institutů územního 

plánování, obsahují taktéž povinné formuláře pro podávání jednotlivých žádostí. Zbývá 

ještě doplnit, že v návaznosti na nový stavební zákon byl také přijat zákon č. 184/2006 

Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o 

vyvlastnění). Dále potom taktéž nemůžeme opomenout zákon č. 186/2006 Sb., o změně 

některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona o vyvlastnění. Všechny 

tyto shora uvedené předpisy byly účinné k datu 1. 1. 2007. 

 S pojmem územní plánování souvisí taktéž pojem udržitelný rozvoj území. 

Územní plánování se c České republice týká všech územních úrovní. Jeho cíle, 

působnost, metody a nástroje jsou upraveny zákonem číslo 183/2006 Sb.,o územním 

plánování a stavebním řádu a příslušnými vyhláškami. Cíle územního plánování stanoví 

stavební zákon v § 18 v odstavcích 1,2,3 a 4.  

1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro 

udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé 

životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území 

a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života 

generací budoucích. 

(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území 

soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s 

cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji 

území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje. 

(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i 

soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a 

konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a 

civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického 

dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ 

jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání 
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zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných 

pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru 

využití zastavěného území.
3
 

Cíl územního plánování je dvojaký, na jedné straně má územní plánování vytvářet 

předpoklady pro výstavbu, na druhé straně musí dbát o udržitelný rozvoj území. 

Prostředkem k dosažení udržitelného rozvoje je koordinace veřejných a soukromých 

zájmů v území a dosažení jejich souladu. Na rozdíl od strategického plánování se 

územní plánování zabývá především fyzickou stránkou změn v území., ale sleduje 

přitom i společenský a hospodářský potenciál rozvoje. Má-li být rozvoj území 

udržitelný, musíme si ujasnit, v čem konkrétně v daných podmínkách udržitelnost 

rozvoje spočívá a o co se lze při jejím prosazování opřít. Pak lze formulovat rozvojové 

cíle směřující k udržitelnosti a konkretizovat, jakým způsobem je třeba rozvoj 

usměrňovat a koordinovat. To vše je předmětem  koncepce rozvoje. 
4
 

Dalo by se v podstatě říci, že územní plánování nese odpovědnost za udržitelný rozvoj 

jehož principy jsou zakotveny v řadě dokumentů mezinárodních společenství, kterých je 

Česká republika členem. Česká republika je od 1. 4. 2004 členem Evropské unie3 , a 

proto je zapojena také do procesu územního plánování  v evropském měřítku. V rámci 

Evropské unie má územní plánování zajišťovat především rozvoj potřebné veřejné 

infrastruktury, rozvoj jednotlivých regionů. Velký důraz je také kladen na ochranu a 

tvorbu životního prostředí. Důležité z hlediska ochrany životního prostředí jsou 

především Směrnice Rady 97/ 11/EC, novelizující Směrnici Rady 85/ 337/ EEC, o 

posuzování vlivů určitých veřejných a soukromých projektů na životní prostředí (EIA). 

Dále pak Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/ 42/ES, o posuzování 

některých plánů a programů na životní prostředí (tzv. SEA). Tato směrnice se do našeho 

právního řádu promítá hlavně zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. 

Požadavky z tohoto zákona se však promítají i do současného stavebního zákona. Další 

důležitá směrnice, která má významný dopad na stavební zákon a promítá se do jeho 

režimu, je Směrnice Rady 92/43/ EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin, jakož i Směrnice Rady 79/409 EHS, o ochraně 

volně žijících ptáků, v evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech (NATURA 

2000). Na úseku územního plánování se Česká republika v rámci Evropské unie zapojila 

                                                 
3
 Maier, K., a kolektiv, : Udržitelný rozvoj území. Praha : Grada, 2012, str. 44 

4
 Maier, K., a kolektiv, : Udržitelný rozvoj území. Praha : Grada, 2012, str. 45 
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také do programů, jakými jsou například ESPON, INTERREG IIIB, INTERREG IIIC 

nebo INTERACT. 

1. 6 Legislativní vymezení strategického plánu 

 Strategické plánování nemá na rozdíl od územního plánování jednoznačnou 

oporu v zákonech či právních předpisech České republiky a nemá ji ani v legislativních 

předpisech Evropské unie. Je pouze okrajově zmiňována v několika právních 

předpisech.  

 Strategický plán je jedním ze základních dokumentů územního celku, je 

koncepční a rozvojový dokument vytvářený městským nebo obecním úřadem. 

Dokumenty na úrovni obcí v podobě programu rozvoje svého územního obvodu byly 

uvedeny od roku 1990 v zákoně o obcích spolu s pravomocí obecního zastupitelstva 

schvalovat program rozvoje, provádět kontrolu jeho plnění a přijímání opatření k jeho 

splnění. Dodnes je v pravomocích zastupitelstva obce schvalovat program rozvoje.
5
 

Podobnou pravomoc o schvalování programu rozvoje územního obvodu kraje 

předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně, zajištění realizace a kontrolu plnění 

má zastupitelstvo kraje.
6
 Hlavní legislativní oporou strategického plánování je Zákon o 

podpoře regionálního rozvoje č. 248/2000 Sb., který obecně upravuje problematiku 

regionálního plánování a definuje dokumenty regionálního rozvoje. Region definuje 

jako územní celek a definuje strategii rozvoje jako střednědobý dokument na 3 – 7 let, 

který formuluje přístup státu k podpoře regionálního rozvoje, poskytuje východiska, 

stanovuje cíle a zásady pro vypracování regionálního programového rozvoje.
7
 V tomto 

zákoně je definována Strategie regionálního rozvoje ČR. 
8
 

                                                 
5
  § 84, odst, 2 písmeno a) zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích 

6
  § 35, odst. 2, písmeno a) zákona č. 129/2000 Sb., Zákon o krajích 

7
  § 2, zákona č. 248/2000 Sb., Zákon o podpoře regionálního rozvoje 

8
  § 5, , zákona č. 248/2000 Sb., Zákon o podpoře regionálního rozvoje 
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2 ZAJIŠTĚNÍ A ORGANIZACE ZÁMĚRŮ 

2.1 Organizační struktura 

Obecný popis působnosti úřadu a jeho struktury: 

 Městskou část pro Prahu 5 tvoří Starosta, zástupci starosty, rada Městské části, 

tajemník a zaměstnanci zařazeni do tohoto orgánu, v čele je starosta. 

Městská část v samostatné působnosti plní úkoly uložené Zastupitelstvem Městské části 

pro Prahu 5  nebo Radou Městské části pro Prahu 5. 

Pro mou práci budou důležité odbory, se kterými bude nutná spolupráce: 

2.1.1 Odbor správy veřejného prostranství a zeleně (OSP) 

 Úkolem odboru správy veřejného prostranství je zajišťování správy veřejné 

zeleně, čistoty a pořádku, dále také parků, dětských hřišť a sportovišť. 

Oddělení správy veřejného prostranství a zeleně 

 ukládá pokuty dle § 29 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 

 likviduje škodlivé organismy včetně plevelů a invazních druhů rostlin dle zák. 

326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, 

 spravuje městskou zeleň, parky, dětská hřiště a sportoviště 

 spravuje veřejná prostranství z hlediska čistoty a úklidu, 

 zajišťuje pasporty městské zeleně, dětských hřišť a sportovišť, 

 zajišťuje koordinaci s Magistrátem hl. města Prahy v oblasti velkoobjemových 

kontejnerů, komunálního odpadu, deratizace, sběrných dvorů apod., 

 zajišťuje koordinaci s Technickou správou komunikací, městskou a státní policií 

v oblasti čistoty, porušování veřejného pořádku, apod., 

 organizuje přistavování a odvoz velkoobjemových kontejnerů, 

 v rámci schváleného rozpočtu MČ vykonává údržbu a správu veřejné zeleně 

dětských hřišť a sportovišť na území MČ v rámci pasportu zeleně, 

 vydává souhlasy k vjezdu na komunikace s instalovaným dopravním značením 

B1 (zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech) nebo B11 (zákaz vjezdu všech 
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motorových vozidel) s dodatkovou tabulkou "mimo vozidel se souhlasem 

městské části", a to na základě předchozích usnesení RMČ,  

 vznáší připomínky k nařízení č. 18/2010 sb. hl. m. Prahy ve věci zimní údržby 

komunikací na území MČ, 

 zajišťování provozu linky PID č. 128 ( dopravní obsluha Žvahova ), zpracování 

dodatků ke smlouvě o financování provozu linky na příslušný rok. 

 zajišťuje a vykonává činnosti spojené s § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích a navazujících nařízení hlavního města Prahy, kterými se 

vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo 

jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (zóny 

placeného stání), 

2.1.2 Odbor majetku a investic 

Organizační členění odboru: 

a) oddělení investičního dohledu  

b) oddělení přípravy a realizace staveb  

2.1.3 Investiční program 

 Je pro každý jednotlivý rok zpracováván na základě posouzení a vyhodnocení 

sebraných požadavků od jednotlivých odborů ÚMČ Praha 5 a od správních firem, které 

spravují nemovitý majetek svěřený do správy MČ Praha 5. Připravený investiční 

program je součástí kapitálových a nekapitálových výdajů navrhovaného rozpočtu MČ 

Praha 5 pro každý rok. Je schvalován finančním výborem, RMČ Praha 5 a ZMČ Praha 5 

Toto oddělení se skládá: 

- Sekretariát oddělení majetkových investic 

- Oddělení správy a evidence nemovitostí 

- Oddělení přípravy a realizace investic 

- Oddělení využití nemovitostí 

- Oddělení stavebně - technické 
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2.1.4 Odbor územního rozvoje 

Odbor vykonává agendu v samostatné působnosti.  

1. Posuzuje a vyhodnocuje územně plánovací podklady (ÚPP) a územně plánovací 

dokumentace (ÚPD) a jejich změny a úpravy ve smyslu stavebního zákona a ve smyslu 

příslušných ustanovení Statutu hl. m. Prahy, poskytuje potřebná data jejich pořizovateli. 

Zabezpečuje projednání ÚPP a ÚPD v jednotlivých orgánech Městské části Praha 5 

(dále jen MČ Praha 5) a připravuje stanoviska pro rozhodování samosprávy (vyjádření 

příslušných odborů, projednání ve výborech, v komisích, v Radě a Zastupitelstvu MČ 

Praha 5).  

2. Eviduje mapové podklady na úseku územního plánování a územního rozvoje hl.m. 

Prahy a MČ Praha 5.  

3. Spolupracuje s Odborem územního plánu (MHMP OÚP) jako pořizovatelem a 

Útvarem rozvoje hl.m. Praha (URM) jako zpracovatelem ÚPD a ÚPP a dalšími odbory 

MHMP.  

4. Spolupracuje na projednávání a přípravě právních předpisů na úseku územního 

plánování a územního rozvoje. 

5. Zastupuje MČ Praha 5 na jednáních a řízeních ve věcech územně plánovacích 

podkladů a územně plánovacích dokumentací. 

6. Zajišťuje agendu podání podnětů na změny a úpravy územního plánu pro území MČ 

Praha 5 a jejich vyhodnocení a projednání v orgánech MČ Praha 5. 

7. Konzultuje a vyjadřuje se k záměrům, návrhům, studiím a projektové dokumentaci 

staveb k územnímu řízení a k využití území a pozemků z hlediska územního plánu.  

8. Příprava návrhů stanovisek k souladu záměrů a staveb s územně plánovací 

dokumentací ve smyslu ustanovení přílohy č. 3 písmene H zákona 100/2001Sb. o 

posuzování vlivů na životní prostředí 

9. Příprava návrhů stanovisek MČ Praha 5 k záměrům, návrhům, studiím a projektové 

dokumentaci staveb k územnímu řízení (vyjádření příslušných odborů, projednání ve 



15 

výborech, v komisích, v RMČ a ZMČ Praha 5), koordinuje stavební aktivity s územním 

plánem a se záměry MČ Praha 5.  

10. Zastupuje MČ Praha 5 jako účastníka řízení při územních řízeních.  

11. Příprava návrhů stanovisek k pronájmu a prodeji pozemků ve vlastnictví HMP 

včetně svěřených MČ Praha 5. 

12. Sleduje stav území MČ Praha 5 a připravuje podklady pro orgány MČ Praha 5 při 

stanovení priorit území a koncepce rozvoje MČ Praha 5.  

13. Provádí analýzy území a vytipovává rizikové, exponované a jinak významné nebo 

problémové oblasti a potenciálně rozvojové lokality, navrhuje způsoby řešení stavu, 

využití území a zabezpečuje zpracování a projednání expertíz, ověřovacích studií, 

územních studií, zabezpečuje přípravu a pořízení změn územního plánu za městskou 

část. V součinnosti se samosprávou městské části připravuje podklady pro rozhodování 

samosprávy ve věcech priority územního řešení a dále předkládá návrhy na způsob 

zabezpečení rozvoje území.  

14. Zabezpečuje chod příslušných komisí Rady MČ Praha 5 (Komise pro územní 

rozvoj), příp. dalších (např. koordinační komise, výrobní výbory). 

15. Zabezpečuje nebo se podílí na prezentaci MČ Praha 5 (formou výstav, besed, v tisku 

apod.). 

16. Poskytuje informace veřejnosti o území, územně plánovacích dokumentacích a 

územně plánovacích podkladech v rozsahu území MČ Praha 5.  

17. Zajišťuje vzájemnou informovanost mezi městskou částí a veřejností. V souvislosti s 

přijetím nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (ve znění pozdějších předpisů) vyplynula pro obce povinnost pořídit nové územně 

plánovací podklady a územně plánovací dokumentaci. Zastupitelstvo hl.m. Praha 

schválilo pořízení Územního plánu hl.m.Prahy (dále jen ÚPn) č. 7/1 ze dne 31. 5. 2007, 

jehož zpracovatelem bude Útvar rozvoje hl.m.Prahy. Zpracování ÚPn předchází 

pořízení a zpracování územně analytických podkladů (ÚAP), jenž bylo zahájeno na 

základě usnesení RHMP č.373 ze dne 20.3.2007. Územně analytické podklady hl. m. 

Prahy - kraj 2007 (ÚAP kraj hl.m. Praha) byly projednány v Zastupitelstvu hl. m. Prahy 
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dne 28. 2. 2008 usnesením č. 14/30. Novým nástrojem územního plánování jsou dle 

stavebního zákona Zásady územního rozvoje (ZUR).  

Toto oddělení se skládá: 

- sekretariát OÚR 

- Oddělení rozvoje městské části a územního rozvoje 

- Oddělení dopravní infrastruktury a ochrany přírody 

2.1.5 Rada 

Rada Městské části Praha 5 zasedá každou středu. 

Jednání rady jsou neveřejná. 

Usnesení rady jsou zveřejněna na internetu.  

Rada MČ P5 je výkonným orgánem MČ P5 v oblasti samostatné působnosti 

odpovědným ze své činnosti Zastupitelstvu MČ Praha 5. Rada připravuje návrhy pro 

jednání Zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. 

2.2 Dotčené orgány 

 Dotčenými orgány, tak jak jsou sepsány ve správním řádu
9
, jsou orgány, o 

kterých to stanoví zvláštní zákon a správní orgány a jiné orgány veřejné moci příslušné 

k vydání závazného stanoviska nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí 

správního orgánu. Postavení dotčených orgánů mají rovněž územní samosprávné celky, 

jestliže se věc týká práva územního samosprávného celku na samosprávu.
10

 

2.2.1 Veřejnost 

 Jakmile se veřejnost dozví o přípravě územního plánu, případně o jeho změně , 

může se do přípravných procesů zapojit sama. Veřejnosti je na úseku územního 

plánování dána možnost zasáhnout do procesu územního plánování.. Za tímto účelem 

                                                 
9 § 136 zákona č. 500/2004 Sb., Zákon Správní řád 
10  Plos, J., Stavební zákon s komentářem pro praxi, Praha, 2013., str. 564 
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může při projednávání návrhu zadání či konceptu každý uplatnit své podněty a návrhy, 

při projednání návrhu potom své připomínky.  

2.2.2 Zástupce veřejnosti 

1. V souvislosti s pořizováním návrhu územně plánovací dokumentace stavební 

zákon zavedl nový institut – Zástupce veřejnosti.
11

  

2. Zástupce veřejnosti může vystupovat jak osoba právnická tak osoba fyzická plně 

způsobilá k právním úkonům.
12

 Zástupce je zmocněn při pořizování a projednávání 

návrhu, případně konceptu, územně plánovací dokumentace pro zastupování veřejnosti a 

slouží k ochraně jejích zájmů. Zástupce veřejnosti musí zmocnit
13

 nejméně jedna 

desetina občanů obce s méně než 2000 obyvateli, nebo nejméně 200 občanů příslušné 

obce, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku k návrhu, popřípadě konceptu územně 

plánovací dokumentace. Zástupce veřejnosti může taktéž zmocnit rovněž nejméně 500 

občanů kraje nebo nejméně jednu desetinu občanů kterékoli obce na území kraje s méně 

než 2000 obyvateli nebo nejméně 200 občanů obce na území kraje, pokud podali věcně 

shodnou připomínku k návrhu zásad územního rozvoje. 

3. Zmocnění zástupce veřejnosti se dokládá seznamem občanů obce nebo kraje 

nebo obyvatel podle zvláštních právních předpisů, kteří uplatňují věcně shodnou 

připomínku, a podpisovou listinu, v níž je uvedeno jméno a příjmení, trvalý pobyt, 

podpis osob s prohlášením, že jmenovaného zástupce veřejnosti zmocňuje k podání 

námitky na základě věcně shodné připomínky a k projednání této námitky, podle tohoto 

zákona, a prohlášením zástupce veřejnosti. Toto prohlášení obsahuje jméno, příjmení 

zástupce veřejnosti, jeho trvalý pobyt nebo pobyt a podpis, že toto zmocnění přijímá.  

4. O tom zda splňuje podmínky podle odstavce 1 až 3, rozhodne v případě 

pochybností správní orgán postupem podle správního řádu usnesením, které se 

oznamuje této osobě, do pravomocného rozhodnutí, o této věci má tato osoba všechna 

procesní práva zástupce veřejnosti. 

 

 Na rozdíl od všeobecné veřejnosti, která může v průběhu pořizování územně plánovací 

dokumentace uplatňovat připomínky, uplatňuje zástupce veřejnosti ke konceptu nebo 

                                                 
11  § 23, odstavec 1, zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  ve znění pozdějších předpisů 
12

  § 2, odstavec 2, , zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  ve znění pozdějších předpisů 
13 toto zmocnění musí být doloženo seznamem občanů obce nebo kraje a podpisovou listinou, ve které 

je uvedeno jméno a příjmení, trvalý pobyt nebo pobyt, popřípadě adresa místa pobytu v zahraničí a 

podpis osob společně s prohlášením, že jmenovaného zástupce veřejnosti zmocňují k podání námitky 
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návrhu územně plánovací dokumentace námitky. Námitky taktéž uplatňuje proti návrhu 

územního opatření o asanaci území nebo opatření o stavební uzávěře.
14

  

2.2.3 Vlastníci pozemků a staveb 

 Následujícími jednotlivci, kteří se zúčastní řízení územního plánování, jsou 

majitelé pozemků a staveb. V případě, že jsou práva těchto vlastníků dotčena územně 

plánovací dokumentací, mají k dispozici možnosti ochrany svých práv. 

2.2.4 Vlastnictví 

 Ochrana vlastnických práv je jedním ze základních atributů ústavního pořádku 

České republiky. Statut vlastnictví je, to jest věc práva držet, věcí nakládat a věc užívat a 

brát s ní plody je dán ustanovením čl. 11 Listiny základních práv a svobod, který 

ustanovuje : Každý má právo vlastnit majetek,  

 Zásada nedotknutelnosti soukromého vlastnictví se dostává do střetu zájmů v 

procesu územního plánování, v případě veřejného zájmu na realizaci určitého projektu 

financovaného z veřejných zdrojů. Potom hledáme způsoby, jak dosáhnout ochrany práv 

jednotlivce, a na druhou stranu  realizovat celospolečensky významné stavby. Za 

podmínek specifikovaných zákonem může být soukromé vlastnictví zrušeno 

vyvlastněním. 

2.2.5 Územně plánovací dokumentace 

 Územně plánovací dokumentace (ÚPD) je ucelený soubor informací o území, 

který komplexně řeší funkční využití území, včetně plošného a prostorového uspořádání 

a sumarizuje a stanovuje limity využití území a zpracovává závazné regulační prvky 

Mezi územně plánovací dokumentaci patří:  

1. zásady územního rozvoje 

2. územní plán; 

3. regulační plán. 

ÚPD je pořizována za záměrem nabídnutí možnosti všem dotčeným stranám vyjádřit se 

k chystaným změnám. Co se týče rozhodnutí o zpracování územně plánovací 

                                                 
14 Stavební právo a jeho prováděcí předpisy – poznámky a vysvětlivky. Praha: ABF – nakladatelství 

ARCH, 2007, str. 37 
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dokumentace je pořizovatel povinen vypracovat návrh zadání této dokumentace, u které 

zajistí její zveřejnění a umožní veřejné nahlédnutí. Připomínky k zadávání dokumentace 

může každý podávat již v procesu zadání. Potom, co je připraven návrh územně 

plánovací dokumentace, mohou vlastníci pozemků a staveb i k němu na veřejném 

zasedání podat, když splní příslušné náležitosti stanovené zákonem, své námitky. K 

uvedeným námitkám se následně vyjádří dotčené orgány. O návrhu orgán rozhoduje až 

po vyhodnocení závěrů z projednání. Orgán tento návrh schválí, zamítne, nebo vrátí k 

projednání. 

2.1 Institucionální zajištění 

 Předpokladem pro úspěšnou realizaci plánu je aplikace systému projektového 

řízení na městském úřadě. Tento systém definuje proces identifikace, hodnocení a 

schvalování projektů pro podporu v rámci Akčního plánu a vymezuje kompetence a 

úkoly příslušných orgánů a pracovníků města.  

Systém respektuje všechny právní předpisy stanovující rozdělení kompetencí v rámci 

Městského úřadu a je v souladu se všemi pracovně právními vztahy. Systém 

projektového řízení rovněž vychází z Organizačního řádu Městského úřadu a není s ním 

v žádném bodu v rozporu.  

Z praxe zavádění systému projektového řízení lze systém upřesnit a stanovit následující 

role: 

2.2.1 Koordinátor projektu 

 Odpovídá za koordinaci realizace projektu. Koordinuje uskutečňování dílčích 

aktivit projektu ve spolupráci s vedoucími dalších odborů MěÚ, kteří jsou dle 

Organizačního řádu věcně příslušní a tudíž i zodpovědní za realizaci jednotlivých 

dílčích aktivit projektu.  

Pro každý projekt je stanoven projektový tým (pracovní skupina) sestávající z vedoucích 

nebo dalších pracovníků zainteresovaných odborů a také z externích pracovníků. 

(Projektant, dodavatel, partner projektu ). 
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Koordinátor projektu je zodpovědný za iniciaci pravidelných koordinačních schůzek, 

prostřednictvím kterých bude zjišťován postup prací na jednotlivých aktivitách a 

zajištěna jejich věcná a časová návaznost. 

2.2.2 Odpovědný pracovník 

 Jedná se o pracovníka, který je zodpovědný za realizaci dílčí aktivity projektu. 

Odpovědným pracovníkem může být stanoven vedoucí věcně příslušného odboru nebo 

jeho podřízený. Odpovědný pracovník je v rámci své pracovní náplně povinen 

zrealizovat aktivitu projektu v požadované kvalitě a požadovaném termínu. Při 

případném neplnění povinností se pracovník zodpovídá svému přímému nadřízenému 

v rámci organizační struktury úřadu. 

Členem projektového týmu je také konkrétní odpovědný pracovník, kterému byl 

přidělen úkol realizace dílčí aktivity. 

2.2.3 Tajemník 

 Vykonává v rámci systému projektového řízení veškeré funkce příslušné 

statutárnímu orgánu zaměstnavatele. Z toho vyplývá, že zajišťuje i případnou nápravu 

nesrovnalostí při realizaci dílčích aktivit projektu a přispívá k odstranění všech překážek 

koordinace projektu. 

2.3 Postup výběru projektu do akčního plánu 

 Každý akční plán se od strategie rozvoje liší tím, že je sestavován na kratší 

období a měl by být dynamickým dokumentem. Zatímco strategie může zůstat na 

několik let i statickým dokumentem. Pokud však nastanou neočekávané situace (např.: 

finanční krize, živelné pohromy), tak i strategie musí změnit svůj obsah dříve, než 

uplyne doba, na kterou byla předtím vytvořena. Město si ve své strategii stanovilo určité 

priority a opatření, které musí být zohledněny v rozvojových projektech. 

Proces od návrhu projektů až k realizaci je nesnadná a má několik kroků.  

1. Návrh projektu + předpokládané náklady 

2. Financování (aktuální dotační výzva, jiné zdroje) 

3. Sestavení akčního plánu 
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4. Schválení akčního plánu 

5. Příprava projektové dokumentace a rozpočtu, jmenování zodpovědných osob 

6. Zajištění financování z vlastních zdrojů (přidání projektu do rozpočtu) 

7. Realizace (schválení žádosti o dotace, výběrová řízení) 

Nyní o tom, které projekty budou zařazeny do akčního plánu rozhoduje zastupitelstvo 

společně s radou města. Při tomto rozhodování však nepoužívají žádné metody na 

srovnávání skutečného přínosu pro město. Často se také stává, že výše uvedený postup 

se nedodržuje a některé fáze podléhají například vyhlášení aktuální dotační výzvy nebo 

politickým tlakům před volbami. V tomto případě jsou realizovány projekty, které 

nepřinášejí takový užitek pro město jako projekty zařazené v akčním plánu. Pak se musí 

akční plán přetvořit, jelikož některé projekty budou odsunuty na jiné období realizace, v 

nejhorším případě z aktualizovaného akčního plánu odstraněny. Navrhuji, aby postup od 

návrhu projektu až po jeho realizaci byl upraven o několik důležitých částí, které 

pomohou při rozhodování. Současný i navrhovaný postup jsou zobrazeny také na 

diagramu č. 1 a 2. Součástí postupu by měly být i tři fáze hodnocení (ex ante, interim a 

ex post). Před samotným hodnocením projektů, je nutné stanovit hodnotící komisi. Ta 

by se měla skládat z řad zástupců města – rada města, zastupitelstvo, zástupci 

jednotlivých odborů města. O výpočty a sestavení tabulek a přehledů by se staral 

projektový manažer odboru regionálního rozvoje. 

Navrhovaný postup: 

1. Návrh projektu 

2. Vytvoření základní fiše a předpokládaných nákladů 

3. Financování (možné dotační tituly bez ohledu na aktuální výzvy, jiné zdroje) 

4. Analýza přínosnosti projektu, srovnání s přínosností ostatních projektů 

(vstupové -  výstupové analýzy) 

5. Zjištění financování vlastními zdroji (plné financování, spolufinancování) 

6. Zařazení do akčního plánu 

7. Schválení akčního plánu (radou a zastupitelstvem) 

 



22 

3. STRATEGICKÝ ZÁMĚR 

 Hlavním úkolem dokumentu strategie rozvoje je vytvořit podrobný popis stavu, 

jakého chceme v rámci městské části Prahy 5 dosáhnout v časovém horizontu 5 let a na 

základě této představy určit žebříček hodnot, priorit a stanovit strategické cíle, jejichž 

dosažením se k vysněnému stavu maximálně přiblížíme. 

 V případě strategie rozvoje městské části musí veškeré představy o budoucnosti 

směřovat k tomu, aby poskytovala ideální podmínky pro šťastný a spokojený život všem 

jejím obyvatelům. Strategie rozvoje městské části pak logicky začíná zjištěním potřeb, 

přání a výhrad těch, kteří v ní žijí. Aby byla taková přání splnitelná, musí vycházet 

z reálných možností dané lokality a stavu společnosti.  

Druhým výchozím bodem je proto důkladná situační analýza. 

 Zvyšující se zájem o investice v území nabízí jedinečnou příležitost zhodnotit již 

existující kvality ulic Plzeňská a Vrchlického a vylepšit místa, která jsou řešena 

neuspokojivě. Úpravy se budou týkat nejen dopravních řešení tj. nová podoba 

tramvajových zastávek, přechody pro chodce, bezbariérovost, ale také řešení veřejného 

prostoru, například nové lavičky, náměstí, úpravy parků.  

 A69 architekti vyhráli soutěž pořádanou městskou části Praha 5 na Urbanisticko 

- architektonickou studii, jejichž součástí je Koncepční studie veřejných prostranství. 

Studie je podkladem pro koordinaci probíhajících a budoucích investičních záměrů v 

této oblasti a na veřejných prostranstvích, která na ni bezprostředně navazují.  

Jde o rekonstrukci Vrchlického a Plzeňských ulic od Městského okruhu až po Buďánky. 

Na základě stanovených cílů byly vymezeny 4 strategické směry :  

1) Doprava 

2) Zástavba a město 

3) Zeleň 

4) Centrum a vybavenost 

 

Proces strategického plánování rozvoje městských částí musí respektovat znění 

nadřazených dokumentů týkajících se územního plánování. Nejvyšším nástrojem 

územního plánování je Politika územního rozvoje (vypracovaná Ministerstvem pro 

místní rozvoj a schválena vládním usnesením č. 929 ze dne 20. 7. 2009). Tento závazný 
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dokument stanovuje zejména republikové priority územního plánování, vymezuje 

oblasti se zvýšenými požadavky na změny v území a oblasti se specifickými hodnotami 

a specifickými problémy, vymezuje plochy a koridory pro dopravní a technickou 

infrastrukturu, plánuje územní rezervy pro realizaci nejvýznamnějších záměrů a určuje 

kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách změn v území, zejména 

s ohledem na jejich budoucí význam, rozvoj, útlum, preference, ohrožení a rizika. 

Součástí Politiky územního rozvoje (PÚR) je také vyhodnocení jejího vlivu na 

udržitelný rozvoj a předpokládané vlivy na životní prostředí. PÚR řeší i problematiku 

rozvoje území hlavního města, kde se konkrétně odráží ve zpracování Územního plánu 

hl. města Prahy. 

3.1 Doprava 

 Plzeňská třída má velkou hustotu automobilové dopravy a je velice důležitou 

komunikační tepnou, která místní komfortně spojuje s centrem města. Proto je 

soustředění na okolnosti a návaznosti, které uživatelé Motolského údolí spojují s jejím 

využíváním. MHD a především tramvajová doprava je obecně považována za naprosto 

dostačující. Zúžení Plzeňské v oblasti u Zvonu - Klamovka je zahlcená ulice 

automobilovým provozem. Je zde problém s parkováním a to v lokalitách, kde jsou 

zavedeny modré zóny.  

 Celá oblast Motolského údolí je protkána síti pěšin, jež jsou hojně využívány 

chodci, běžci a pejskaři a v některých místech také cyklisty. Síť je rozvinutá po obou 

stranách Plzeňské třídy a směřuje do oblastí, které jsou chráněny před externalitami 

zdejšího automobilového provozu (Motolský rybník, Hliník, Cibulka). Příčné pěší 

komunikace, které navádějí obyvatele Motola a sídliště Homolka k nejbližším 

tramvajovým nástupištím nejsou bezbariérové. Na zelené plochy okolo Plzeňské třídy je 

možno z hlediska vnímání prostupnosti nahlížet ze dvou pohledů: 

1. Vytváří bariéru, která ulici odděluje od přírodních prostranství - Plzeňská tak působí 

jako izolované místo, které se nemá jak rozvíjet. 

2. Tato bariéra chrání přírodní prostranství tj. louky a oblast potoka před hlukem a 

znečištěním a vytváří podmínky pro rozmanité volnočasové činnosti. 
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 První téma, které je z hlediska uživatelů Motolského údolí klíčové, je doprava. 

Jedná se  o velmi široký pojem zahrnující jak abstraktní chápání dostupnosti určitých 

konkrétních míst a dopravní obslužností území obecně, tak konkrétní způsoby 

transportace: hromadnou, automobilovou, pěší a cyklo dopravu a především dopady. 

které různé způsoby dopravy mají pro místní obyvatele. V této podkapitole se - nejprve  

zaměřím na téma dopravy obecně, poté se budu věnovat konkrétním relevantním 

místům v prostoru Motolského údolí. Charakter a míra dopravní vytíženosti formuje 

vnímání daného území což je dopravní vytížení komunikací Plzeňské a Vrchlického. 

Jsou to důsledky, které jsou zaznamenatelné bezprostředně lidskými smysly: hlučnost a 

prašnost související s dopravou. pocitem bezpečí při přechodu komunikace) a také 

souvislost s (ne)udržitelností služeb občanské vybavenosti (př. obchody, 

kavárny/restaurace) v místě, kde ulice má charakter „výpadovky“ a ne „městského 

bulváru“. To, co bylo nazýváno jako „zklidnění“ dopravy je podle obyvatel klíčem k 

zajištění jejich vysokého životního standardu a z jejich pohledu k vyšší celkové kvalitě 

území. Zklidnění dopravy znamená intenzity dopravy, snížení rychlosti průjezdu 

automobilů a snížení hlučnosti a prašnosti. Ukazuje se, že podobně jako zeleň, je i 

dopravu nutné chápat jako komplexní systém. kdy skutečnost. že lidé dojíždějící za 

prací z okolí Prahy využívají území Motolského údolí jako rozlehlé P+R parkoviště 

určuje charakter potenciálně navržených opatření k řešení daného tématu. Jinak řečeno, 

automobilová i hromadná doprava jsou v určité propojené koexistenci a souvisejí také s 

tématem dlouhodobé i krátkodobého parkování, které není podle obyvatel řešeno 

optimálně (a ani parkovací zóny podle nich nepředstavují dokonalé řešení situace). 

Jedním z konkrétních opatření, by bylo celkové zlepšení kvality komunikací- vozovek i 

chodníků, kdy pro všechny zainteresované skupiny (chodci, řidiči, cyklisté) představují 

nekvalitní, rozbité vozovky a chodníky potenciální ohrožení (pro cyklisty nehodou, pro 

chodce úrazem, pro řidiče poškozením vozidla). V této souvislosti je možné zmínit tři 

roviny (od konkrétní po systémovou) vedoucí k cíli, kterým by mohlo být zklidnění 

dopravy za současného zachování dopravní prostupnosti a dostupnosti území pro  

projíždějící: 

1. První rovina může zahrnovat opravu povrchů, vyjasnění značení (cyklopruhu, 

piktokoridory). 

2. Druhá rovina může navazovat v řešení otázky parkování a napojení automobilové 

dopravy na městskou hromadnou dopravu (parkoviště P+R apod.), řešení krátkodobých 

stání před MŠ/ZŠ, pro zásobování. 



25 

3. Třetí rovina souvisí nejen s řešeným územím, ale navazuje na vyšší úroveň dopravní 

koncepce (odlehčení dopravy v Plzeňské Radlickou radiálou), kdy je nutné promýšlet 

různě varianty řešení. 

PLZEŇSKÁ ULlCE je vnímána často jako bariéra, která rozděluje území na severní a 

jižní část (krátké intervaly zeleně na přechodech, nižší počet přechodů pro chodce). 

Krátké intervaly zelené na přechodech jsou pochopitelně z hlediska plynulosti 

automobilové dopravy, byly však hodnoceny jako bariéra pro skupiny školních družin, 

kdy je pro ně z logistického hlediska obtížné přechodu ulice zajistit a proto raději volí 

místa „na své straně ulice“. 

 Z hlediska cyklistů je hodnocena negativně v případě. kdy se vytvoří kolony aut, 

kdy se dramaticky snižuje prostupnost a existence samostatného 

AUTOBUS/TAXI/CYKLO pruhu se neukazuje jako ideální řešení . Tyto pruhy 

nedostatečně chrání cyklisty (z důvodu sdílení pruhu s motorovými vozidly), přičemž je 

tato forma z hlediska uživatelů nepřátelská pro rekreační cyklisty nebo pro rodiny s 

dětmi. Řešením mohou být samostatné cyklopruhy nebo v delším časovém horizontu 

převedení automobilové dopravy. Kromě toho je Plzeňská ulice místními obyvateli 

označována jako potenciální městský bulvár, nicméně opět v souvislosti s nutným 

zklidněním automobilové dopravy.  

PROSTOR POD MĚSTSKÝM OKRUHEM Negativní hodnocení místa plyne jak z 

vysoké intenzity automobilové dopravy v místě, tak z pocitu nebezpečí (vnímané riziko 

ohrožení kriminalitou). Z hlediska cyklistů je prostor vnímán pozitivně směrem z 

Anděla (jasné vymezení piktokoridorem), ale velmi negativně ze strany z Motolského 

údolí kdy jednak se kombinují negativa koncentrace automobilů (plynová komora") a 

problematického přejíždění mezi pruhy. kdy kolidují cesty aut a cyklistů.  

HOLEČKOVA ULICE představuje pro místní obyvatele zkratku jak pro chodce. tak 

především pro cyklisty. Zároveň je ovšem vnímána jako relativně frekventovaná, 

přestože je výhodou, že v porovnání s ul. Vrchlického a Plzeňskou se zde většinou 

netvoří kolony. Jako řešení bezpečnosti cyklistů spočívá v jasném vizuálním označení 

prostoru určeného cyklistům a automobilům (cyklopruhy). Z hlediska bezpečnosti 

chodců je možné se zaměřit na lokalitu v okolí ulice Grafická, která je vnímána jako 

místo zvýšené kriminality. 

ZASTÁVKA BERTRAMKA relativně úzké chodníky a neexistencí přechodů pro 

chodce na obou stranách tramvajového ostrůvku. Dále pak nedostatek parkovacích míst 

v dané oblasti. 
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ZASTÁVKA U ZVONU a prostor okolo ní je kritizován pro nedostatečný počet 

přechodů pro chodce, Na existujících přechodech je zároveň podle některých účastníků 

příliš krátký interval zelené, který je nutí přecházet vozovku „nadvakrát“. 

KLAMOVKA zahrnuje především křižovatku ulic Plzeňská, Podbělohorská a 

Prachnerova a přilehlé okolí (tramvajová a autobusová zastávka). Je zde komplikovaný 

přestup mezi tramvají a autobusem, KAVALÍRKA zahrnuje křižovatky ulic Plzeňská, 

Nad Zámečnicí a Musílkova. Jedná se o jedno z nejvíce kritizovaných míst z hlediska 

vnímaného nebezpečí pro chodce v dané lokalitě, (krátké intervaly zelené na přechodech 

- bariéra pro školní družiny, projíždějící sanitky). Kromě toho byly předmětem 

negativního hodnocení rozbité chodníky (ve směru ke Gymnáziu) a nedostatek 

parkovacích míst pro krátkodobé stání (nákup), což snižuje potenciál místa jako centra 

lokální obchodů a služeb. 

BUĎÁNKA jsou zde rozbité chodníky, problém využívání ulice Nad Zámečnicí jako 

„zkratky“ pro automobily, což podle místních obyvatel není adekvátní charakteru ulice. 

3.2 Zástavba a město 

 Otázka ohledně centra Motolského údolí vychází z urbanistického předpokladu, 

že určité územní celky (například městské čtvrti) mají tendenci ke koncentraci toho, co 

je nazýváno jako občanská vybavenost na jedno či více míst. Z hlediska určité kvality 

veřejného prostoru je tedy žádoucí reflektovat současný stav, ale i zjišťovat potenciál 

určitých míst.  Kromě občanské vybavenosti (obchody, školy, zastávky MHD) mohou 

centra poskytovat prostor pro kulturu (prostor pro divadla, kina, kavárny, tančírny 

apod.) a rekreační volnočasové aktivity (parky atd.), 

KOŠÍŘSKÉ NÁMĚSTÍ není vnímáno jako aktuální, ani jako potenciální centrum 

Motolského údolí. Představuje spíše tramvajovou smyčku, která není návazná na žádnou 

ze stanic hromadné dopravy. Jeho potenciál by bylo možné zvýšit v případě propojení 

severo-jižní strany údolí (návaznost na Skalku), nicméně přidání přechodu by mohlo 

snížit plynulost dopravy. 

BUĎÁNKA představují prostor s výrazným potenciálem, který je možné využít jak v 

návaznosti na Kavalírku, tak Klamovku, je zde přírodní potenciál (výše zmíněné 

komunitní zahrady), kulturní potenciál (kulturní centrum, restaurace. kino, kavárna), tak 

obchodní potenciál - místa pro organizaci lokálních trhů (v souvislosti s kultivaci 

prostoru.chodníku a zeleně). 
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KAVALlRKA je místem, kde se koncentrují obchody a služby. Jedná se o misto, které 

aktuálně představuje „západní centrum“ údolí. Výhodná je skutečnost dostupnosti z 

MHD (zastávka), přičemž přímo o zastávce je možné hovořit jako o těžišti centra. 

Kavalírka přitom disponuje i potenciálem na propojení do zelených ploch (park v ul. 

Pod Kavalírkou). Kromě toho je možné uvažovat o lepším propojení s Klamovkou, aby 

byl využit potenciál duálního centra s rozdělenou funkčností (dochozí vzdálenost). 

KLAMOVKA reprezentuje prostor, který má potenciál stát se jedním z center západní 

části území. Zahradní restaurace nacházející se v parku je cíl návštěvy pro účastníky 

setkání a pravděpodobně i pro další rezidenty. Křižovatka před parkem je vnímána jako 

„pulzující“ a může s ohledem na existenci zastávky MHD představoval buď alternativu 

Kavalírce jako centru nebo jeho funkční doplnění. Zároveň prostor Klamovky má 

historickou vazbu na centrum Košíř (bývalou radnici). 

PLZEŇSKÁ ULICE (od Klamovky po Bertramku) Prostor Plzeňské ulice byl jíž v této 

podkapitole zmiňován v souvislosti s vnímanou neudržitelností místních obchodů a 

služeb, která souvisí se spíše „průjezdním“ charakterem místa.  Je zde zároveň potenciál 

vytvořit v rámci ulice městskou třídu charakteristickou kavárnami, restauracemi, 

obchody či ateliéry. 

ANDĚL představuje v současné době konkurenci pro obchody na Plzeňské ulici a z 

hlediska jejích obyvatel nahrazuje tak její potenciální obchodní a setkávací funkci (i 

kdyby místní obyvatelé „chtěli“, tak místo pro setkání s přáteli na Plzeňské „nemohou 

najít) Anděl je tak vnímán jako prostor setkávání a z jazykového hlediska je symbolicky 

vymezen. 

3.3 Zeleň 

 Obyvatelé využívají zelená prostranství, jež jsou blízko jejich bydliště a zároveň 

splňují kritéria bezpečnosti, což závisí převážně na upravenosti prostranství. Místní 

obyvatelé z okolí Košířského náměstí využívají Skalku a hlavně přírodní park Cibulka. 

Méně pak využívají lesní porost u Kotlářky.  

 Jedním z důležitých témat, je zeleň. Protože se jedná o poměrně široce 

uchopitelnou kategorii, je nutně vymezit, jaké druhy zeleně se jedná. Zaprvé, jedná se o 

plochy zeleně obecně, bez odkazu na konkrétní místa v prostoru, V tomto chápání pak 

zeleň figuruje jako určitá pozitivní hodnota. Zadruhé, můžeme zmínit konkrétní místa a 
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území, ve kterých se zeleň koncentruje ať ve formě parků, zahrádek, skupin keřů a 

výsadby v ulicích nebo lesoparků. Podobně tato podkapitola respektuje toto rozdělení a 

nejprve pojednává o tom, jak se lidé vztahovali k zeleni v obecné rovině. Následně se 

budeme zabývat konkrétními místy, jejich potenciálem, případně negativně vnímanými 

důsledky nadměrné dopravní vytíženosti. Obecně můžeme říci, že zeleně není nikdy 

dost.  Zaměříme-Ii se na hodnocení zeleně v obecné rovině, tak se ukazuje, že existence 

zeleně v území je jednou z nejvíce pozitivně hodnocených skutečnosti. Hodnocení 

charakteru zeleně v území Motolského údolí a přilehlých kopců není tak přímočaře 

jednoduché. Právě proto, že jsou zelené plochy ve svých různých podobách parků s 

hřišti a restauracemi, stromořadí v ulicích nebo rozsáhlých lesoparků tak vysoce ceněna, 

jsou kladeny na její charakter a podobu vyšší nároky. Kromě pobytu v zeleni je důležitý 

i výhled či průhledy na zeleň. Na tomto místě bychom měli zmínit tři hlavni vlastnosti, 

které by ideální zeleň a potažmo zelené plochy v území měly splňovat: 

1) dostupnost, 

2) bezpečnost, 

3)  prostupnost. 

 Je zřejmé, že první a třetí vlastnost spolu úzce souvisejí. Jedná se především o to, 

aby byl jasně přístup definovaný a legální do parků a lesoparků (např. Šalamounka, 

Božínka, Skalka). Aby přístup do parků byl dobře dosažitelný z ulice, byl přímočarý a 

pochopitelný i pro uživatele území, bez znalosti místního kontextu. Nicméně se ukazuje, 

že jen pouze jasně vymezená dostupnost zelených ploch na území kopců využitelná pro 

rekreační sport nebo jiné volnočasové aktivity není dostačující. 

Také je zde možné propojení různých zelených ploch, které spolu sice vzdušnou čarou 

téměř sousedí, ale jsou odděleny buď materiálními, nebo mentálními bariérami 

(zastavěný prostor, frekventovaná silnice, obtížně rozpoznatelná cesty). Toto propojení 

by mohlo zvýšit hodnotu celé zeleně, protože by její jednotlivé prostorově i funkčně 

odlišné části propojilo a umožnilo jejich využívání, Tato varianta by mohla být funkční 

například i z hlediska alternativní paralelní cyklostezky pro ulice Plzeňská/Vrchlického 

Jestliže dostupnost a prostupnost jsou součásti skládanky kvalitního a efektivního 

využívání zeleně, tak pocit bezpečnosti uživatelů představuje její ústřední kousek což 

jsou některé vstupy do parků a svahů jako subjektivně nepříjemné a z hlediska pocitu 

bezpečí jako nedostatečně řešené (odkazy na strach z kriminální činnosti, která je 

potenciálně častější v odlehlých místech koncentrované zeleně). Zastřešujícím 
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konceptem, kterým lze shrnout přístup k řešení bezpečnosti i dostupnosti zelených ploch 

by proto mohla být  kultivace zeleně.  

BUĎANKA jsou prostorem sousedícím s Plzeňskou ulicí, ve kterém se nacházela 

dělnická kolonie a v bezprostřední vzdálenosti se nyní nachází zastávka MHD 

Kavalírka.  

Motolského údolí toto místo je chápáno jako relativně (přes blízkost Plzeňské ul.) 

klidně a mající svůj charakteristický půvab. Přestože je místo zarostlé, tak bych se 

přikláněl spíše pro kultivaci a nikoliv pro vykácení. Jedna z myšlenek je zřízení 

komunitních zahrádek, které by funkčně rozvíjely, diverzifikovaly a doplňovaly 

případně další funkce místa v případě komplexní renovace prostoru 

 KAVALÍRKA je lokalita zahrnující park v prostoru mezi ulicemi Pod Kavalírkou a 

Nad Kavalírkou s navazující zelenou plochou v sousedství ulice K Zastávce. Je to méně 

vnímána lokalita z hlediska atraktivity a zanedbanosti parku a hřišť. Zastavení prostoru 

novou zástavbou bych však vnímal negativně. Na druhou stranu je zde potenciál lokality 

plynoucí z blízkosti k zastávce Kavalírka (občanská vybavenost - dopravní i služby a 

obchody) a blízkost k parku Klamovka. Z hlediska užívání parku se jedná i o prostor 

„průchozí“ pro studenty/ky gymnázia a tudíž by bylo chybou vyloučit lokalitu ze 

seznamu potenciálně „kultivovatelných“ zelených ploch a míst. 

KLAMOVKA je vnímána jako místo s vysokým potenciálem pro městské využití 

zeleně -tedy jako místo, kde mohou lidé trávit volný čas ve veřejném prostoru - 

konkrétně díky zahradní restauraci, možností zřídit pikniková místa a dobrou 

dostupnosti v rámci řešeného území a prostupností (kladně hodnocená přístupnost parku 

ze všech světových stran). Na druhou stranu by bylo vhodné více propojit prostor parku 

s Plzeňskou ulici, tj. aby byl význam a funkce místa evidentní i pro nezasvěcené 

uživatele prostoru. Klamovka je tedy místem s výrazným potenciálem pro využívání 

jako městský park v prostoru Motolského údolí a představuje cennou lokalitu. 

ŠALAMOUNKA A BOŽÍNKA představují od Klamovky typologicky odlišnou 

lokalitu, charakteru lesoparku s městskou loukou na vrchu. Jde o prostor, kde je možné 

sáňkovat a pouštět draky. V této lokalitě se ukazuje jako nejpalčivější právě nesnadný 

přístup do prostoru (především ze strany od Jinonické kdy je někdy z tohoto důvodu 

upouštěno od využívání daného prostoru. Ten však představuje potenciál z hlediska 

svého téměř lesního charakteru, což v sousedství ulice Vrchlického vyvažuje její 

dopravní zatížení, 
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HUSOVV SADY. Na jednu stranu musíme pozitivně hodnotit z hlediska dostupnosti a 

specifických vlastností místa - pramenu v sadech, potenciálu na propojení  s 

Bertramkou. Na druhou stranu jsou zde místa spojená s blízkostí frekventované ulice 

Vrchlického, s pocitem nebezpečí plynoucím z nedostatečně údržby zeleně (částečně 

řešené ostrahou místa) Kromě toho, hřiště v této lokalitě jsou nekvalitní a vyžadující 

rekonstrukci - nicméně opět jejich potenciální využívání souvisí s tím, zda se podaří 

prostor proměnit tak, aby byl vnímán jako bezpečný z hlediska všech potenciálních 

skupin uživatelů. 

BERTRAMKA A SACRE COEUR jsou zde místa pobytu (procházky, rekreační sport 

- běhání, sportoviště, dětská hřiště) i místa průchozí, kdy fungují jako „zkratky“ 

umožňující například obejití prostoru pod Městským okruhem. Vhodné by bylo propojit 

oba parky ambiciózním způsobem (zastřešení MG a zřízení zeleného průchodu). 

SKALKA A CIBULKA jsou místa s výrazným potenciálním i aktuálním využíváním 

prostoru na západní straně Motolského údolí. Obě zmiňované oblasti by potenciálně 

mohly být využívány například školními družinami (v návaznosti na zlepšení 

průchodnosti Plzeňskou ulicí) a v případě Cibulky také napojeny na systém městské 

zeleně v rámci Motolského údolí. V případě Skalky by mohlo být obnoveno funkční 

sportovní centrum jako jeden z důvodů pro využívání lokality. 

MOTOLSKÝ POTOK je ve většině řešeného území zatrubněný a probíhá pod 

povrchem ulic a zastavěného území. Uvažuje se o odkrytí a zapojení do prostoru  

3.4 Centrum 

 Prakticky ve všech lokalitách chybí základní občanská vybavenost. Výjimkou 

jsou drobné obchody s potravinami. Místní obyvatelé využívají obchody a služby na 

Kavalirce, v oblasti Andělka, nebo v nákupních centrech na okraji města. Absence 

prvků základní občanské vybavenosti se nejeví jako zásadní problém právě díky 

dostupnosti těchto služeb v přilehlých oblastech. 
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Financování projektů Městské části Praha 5 ve střednědobém výhledu 

na roky 2018 až 2023 

 

Odd. 36 § 35 – Územní rozhodování  

 Pro rok 2018 jsou rozpočtovány neinvestiční výdaje v částce 11.145 tis. Kč. 

Rozpočet vychází z plánu pořizování územně-urbanistických studií, a to: územní studie 

Motolské údolí – Plzeňská – Motol (1.700 tis. Kč), oblast sídliště Barrandov – 

rozpracování dílčí studie (605 tis. Kč), okolí ulice Plzeňská – Vrchlického – 

rozpracování dílčí studie (1.210 tis. Kč), jižní Smíchov – Strakonická, Nádražní (363 tis. 

Kč). Další výdaje se týkají krajinářské studie – Vidoule (605 tis. Kč), architektonické 

soutěže na novou veřejnou ZŠ v území Smíchov City (4.073 tis. Kč), program 

regenerace MČ Praha 5 – rozpracování dílčí studie (363 tis. Kč) a volumetrická studie – 

vltavský břeh Praha 5 – rozpracování dílčí studie (726 tis. Kč). Další výdaje se týkají 

příkazní smlouvy o podmínkách poskytování právních služeb (1.500 tis. Kč). 

  

Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 

 

 Pro rok 2018 je v rozpočtu navrhována celková částka 231.385,7 tis. Kč, z toho 

neinvestiční výdaje ve výši 114.174 tis. Kč, investiční výdaje ve výši 116.561,7 tis. Kč a 

dotace ve výši 650 tis. Kč. Investiční finanční prostředky ve výši 15.000 tis. Kč budou 

využity k financování projektů participativního rozpočtu.  
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4 KLÍČOVÍ AKTÉŘI ROZVOJE MOTOLSKÉHO ÚDOLÍ 

 Jakýkoli územní rozvoj je výsledkem rozhodnutí mnoha aktérů. Za aktéry 

rozvoje území lze považovat veškeré instituce či jednotlivce, kteří nějakým způsobem 

svými aktivitami vstupují do veřejného dění a tím jsou jeho součástí. Jelikož hlavní 

město Praha je samo o sobě velmi rozmanité, působí v něm i velmi široká škála aktérů, 

které lze konkretizovat nejrůznějšími způsoby. 

4.1 Základní dělení aktérů 

Základní dělení vychází z hierarchického postavení vzhledem k správní organizaci 

území. Z tohoto hlediska dělíme aktéry na: 

 aktéry na národní úrovni. 

 aktéry na celoměstské (regionální) úrovni 

 aktéry na lokální úrovni. 

 

Podle formálnosti struktury a fungování aktérů rozlišujeme: 

 veřejnou správu, zájmovou samosprávu (institucionalizovaní aktéři), 

 organizace neziskového sektoru (částečně institucionalizovaní), 

 zájmové skupiny (neformální; zejména obyvatelé). 

 

Matice aktérů – prostorová úroveň a typ sektoru 

  SEKTOR 

  Veřejný Podnikatelský Neziskový 

ÚROVEŇ 

Evropská Evropská komise 

(rámec SZP EU) 

Nadnárodní zájmová 

uskupení (např. svazy 

výrobců 

a producentů) 

Sítě 

Národní Ministerstva; 

Celostátní síť pro 

území hlavního 

města Prahy 

Celostátní zájmová 

uskupení 

Spolky, svazy, sítě 

Regionální Hlavní město Praha; 

Vysoké školy; 

Městská informační 

střediska 

Podnikatelská 

sdružení, 

developerské 

společnosti 

Nezisková sdružení 

Lokální Městské části – DSO, 

MAS; Městskou částí  

zřizované organizace 

Podnikatelé Zájmová sdružení, 

spolky 
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4.1.1 Aktéři rozvoje území na národní úrovni 

 Velkým problémem rozvoje jakéhokoli území je nejasné rozdělení kompetencí 

mezi aktéry na národní úrovni mezi Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) a 

Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP). MMR administruje program Podpora 

obnovy a rozvoje území, v rámci něhož je organizován rozvoj jednotlivých území. MŽP 

má na starosti záležitosti týkající se životního prostředí, které se rovněž týkají dotčených 

oblastí (např. ochrana životního prostředí). I ostatní ministerstva mají v kompetenci dílčí 

záležitosti týkající se území jako např. Sociální bydlení, zaměstnanost, či rozvoj 

podnikání. 

4.1.2 Aktéři rozvoje území na celoměstské či regionální úrovni 

 Vysoký počet aktérů rozvoje každého území na národní úrovni znamená pro 

nižší úrovně vysokou administrativní zátěž. Navíc často aktéři na vyšších hierarchických 

úrovních nemají dostatečný přehled o dění na nižších úrovních a dochází ke střetům či 

překrývání jednotlivých činností. Proto by měla být základem rozvoje konkrétních 

spolupráce, a to jak na horizontální, tak i na vertikální úrovni. 

4.1.3 Aktéři rozvoje na lokální úrovni 

 Na lokální úrovni pak existuje celá řada subjektů, která se může zasadit o rozvoj 

lokality a zapojení se do rozvoje společenského a kulturního života. Spolky a kluby se 

také často mohou stát sjednocujícím prvkem původních a nových obyvatel. Noví 

obyvatelé se buďto začleňují do tradičních spolků, nebo mohou vytvářet vlastní, do 

nichž se následně zapojí i někteří starousedlíci.  

4.2 Obecná rovina typů subjektů 

 V obecné rovině můžeme rozlišit několik typů subjektů podle vztahu k řešenému 

problému či k připravovanému projektu: 

 podílející se (shareholders): Subjekty, které jsou hlouběji zapojeny do procesu řešení 

či přípravy, podílí se na něm (např. spolupracující obce a podnikatelé), 
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 zainteresovaní (stakeholders): Subjekty, na které bude jistá aktivita působit (např. 

občané a jejich sdružení, návštěvníci aj.), 

 Kolektivní osoba (placeholders): Sociální organizace na územním principu, tj. 

subjekty, v jejichž zájmovém území se aktivita realizuje. 

4.3 Cíle aktérů rozvoje území 

Hlavním a společným cílem všech aktérů v řešeném území je vyvážený rozvoj území, 

zejména se jedná o: 

• strategické plánování a koordinace,  

• posilování místního rozvojového potenciálu s cílem systematického zvyšování 

konkurenceschopnosti regionu,  

• revitalizace urbanizovaných území, 

• rozvoj řešené lokality – posilování socioekonomického rozvoje a komplexní přístup 

k revitalizaci vybraných čtvrtí, 

• dostupnost a kvalita veřejných služeb pro všechny skupiny obyvatel , 

• územní spolupráce – rozvoj spolupráce sousedních městských částí a jejich 

samospráv. 

4.4 Cíle evropských strukturálních investičních fondů 

 Jedním ze strukturálních programů je operační program životního prostředí. 

Hlavním cílem OP ŽP je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatele, 

podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na 

životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu. Zlepšování kvality vody a 

snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, nakládání s 

odpady, ochrana a péče o přírodu a krajinu a energetické úspory. 

 

Ještě podstatnějším pro naší lokalitu je Operační program Praha. Hlavním cílem tohoto 

operačního programu je zajistit efektivní realizaci investic v Praze, které povedou ke 

zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako rozvojového pólu republiky a k zajištění 

kvalitního života obyvatel. Přitom je nezbytné zajistit efektivní hospodaření se všemi 

formami zdrojů - pozemky, nemovitostmi a infrastrukturou, energiemi i financemi ve 

smyslu zásad udržitelného rozvoje a vyvažování jejich vzájemných vazeb. 
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4.5 Konkrétní aktéři proměny Motolského údolí 

 Vzhledem k tomu, že lokalita Motolského údolí je velmi rozmanitá a rámce 

řešené v tomto akčním plánu jsou velmi široké, jsou zde vyjmenovaní aktéři podle 

členění na aktéry nadnárodní, národní, regionální a místní úrovně, jakožto i aktéry 

ostatní zastávající různé role v našem akčním plánu. 

4.5.1 Hlavní nadnárodní aktéři 

• EU a její instituce spojené s regionálním/rurálním rozvojem: Evropský parlament 

(volený obyvateli členských států EU), Rada EU (zastupuje vlády členských zemí), 

Evropská komise (výkonný orgán EU), odpovídá za řízení společných politik EU. 

• Další instituce EU spojované s regionálním rozvojem: Soudní dvůr a Účetní dvůr 

(kontrola rozpočtu EU)  

• EU a její orgány (začlenění stakehoders tj. ti, kteří jsou ve hře) spojené s 

regionálním rozvojem.  

• Výbor regionů (vyjadřuje názory regionálních a místních orgánů); Evropský 

hospodářský a sociální výbor (vyjadřuje názory organizované občanské společnosti 

na hospodářské a sociální záležitosti), Evropská investiční banka (pomáhá dosahovat 

cílů EU financováním investičních projektů). Dále mezi orgány EU, které ale nejsou 

přímo spojené s regionálním rozvojem patří např. i Evropský ombudsman. 

4.5.2 Hlavní národní aktéři 

• Parlament ČR (Poslanecká sněmovna ČR a její Výbor pro veřejnou správu, 

regionální rozvoj a životní prostředí a podvýbor pro regionální rozvoj), 

• Vláda ČR, ministerstva a především Ministerstvo pro místní rozvoj, kdy z pohledu 

regionálního rozvoje je tento orgán činný ve věcech regionální politiky, politiky 

bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, územního plánování, stavebního 

řádu, investiční politiky a  cestovního ruchu,  

• Ostatní ministerstva se zaměřením na aktivity v jejich kompetenci. 
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4.5.3 Hlavní regionální aktéři 

 Magistrát hlavního města Prahy a jeho výkonné orgány, tj. Odbory nebo Oddělení 

regionálního rozvoje, 

 komise Rady hlavního města Prahy zřízené usnesením rady, jako např. komise 

stavební, komise pro regionální rozvoj, 

 výbory zastupitelstva - např. výbor pro ekonomický rozvoj. 

4.5.4 Místní aktéři 

• Úřady Městských částí, v našem případě MČ Praha 5, 

• výkonné orgány městské části jako jsou Odbory rozvoje, plánování atd.,  

• volené orgány, tj. výbory a komise (zde se již nevyskytuje pojem regionální rozvoj, 

ale jde o konkrétní aktivity spojené s danou problematikou jako např. komise 

výstavby, dopravy, životního prostředí atd.)  

4.5.5 Ostatní aktéři 

Ostatními aktéry tzv. Staheholders působícími v rámci Proměny Motolského údolí jsou 

zejména: 

• Podniky a podnikatelé: drobní podnikatelé (mikropodnikatelé): fyzické či právnické 

osoby zaměstnávající do 10 zaměstnanců; malí podnikatelé: FO a PO s 10-49 

zaměstnanci a aktivy v rozvaze nepřesahujícími 5 milionů EUR nebo s čistým 

obratem nepřesahujícím 7 milionů EUR a jsou nezávislí a střední podnikatelé (50-

249 zaměstnanců s aktivy v rozvaze do 27 mil EUR a čistým obratem do 40 mil 

EUR a je nezávislý) i podniky nad 250 zaměstnanců)  

• nevládní neziskové organizace  

• občanská sdružení a spolky 

• obecně prospěšné společnosti  

• církevní právnické osoby (zák. č. 3/2002 Sb., pokud poskytují zdravotní, kulturní, 

vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí) 

• nadace a nadační fondy v roli konečných uživatelů dotace (podle zákona č. 

227/1997) 
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5 AKČNÍ PLÁN – ANYLÝZA ZÁMĚRŮ 

 

 Tento akční plán jakožto strategický dokument stanovuje aktuální konkrétní 

priority rozvoje řešeného území. Je přehledem konkrétních akcí plánovaných na 

krátkodobý, střednědobý i dlouhodobý horizont. Přínosem tohoto akčního plánu je 

přehledný seznam navrhovaných projektů tvořených v souladu se strategickým plánem. 

Tím bude zajištěn kontinuální a plánovaný rozvoj městské části. Je zde definována 

struktura zajištění na projektové a finanční řízení města. Současně je analyzován vývoj, 

stav a městský potenciál. Hlavním smyslem je provázání projektů jakožto základ pro 

efektivní řízení města.  

 V rámci podrobných analýz bylo vybráno 12 nejvhodnějších projektových 

záměrů, které tento akční plán navrhuje k realizaci. Každý jednotlivý projektový záměr 

je dále popsán v samostatných kapitolách, kde je vždy doplněn přehlednou kartou 

projektu. 

 

 

Obr. 1: Řešené území akčního plánu (Studie ateliéru A69, 2017; upraveno autorem práce) 
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5.1 Předprostor Buďánka 

Osada buďánka je prostorem, ve kterém se dříve nacházela dělnická kolonie. 

Toto místo je v současné době zarostlé a zanedbané. V prostoru mezi osadou a 

Plzeňskou ulicí je zatrubněný Motolský potok. Jedná se o klíčový prvek v území, kdy 

cílem projektu je vytvoření kulturně-komunitního centra, v jehož předprostoru bude 

protékat odkrytý motolský potok. Tato lokalita se stane atraktivní pro další investory a 

bude využit potenciál místa a jeho kapacitní naplnění. Celá osada Buďánka je od roku 

1991 vyhlášena za vesnickou památkovou zónu. Hlavním zdrojem finančních 

prostředků na revitalizaci osady jsou dotace švýcarských fondů na záchranu památkově 

chráněných objektů v osadě. Proto se také tento projektový záměr zaměřuje zejména na 

samostatný předprostor osady, tvořící významné centrum západní části motolského 

údolí. 

 

Obr. 2: Stávající stav a návrh předprostoru Buďánky (Studie ateliéru A69, 2017) 

 

 

Obr. 3: Navrhované změny v předprostoru Buďánky (Studie ateliéru A69, 2017) 
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Obr. 4: Výřez z ÚP hl. m. Prahy a řešené území (ÚP hl. m. Prahy; upraveno autorem práce) 

 

Řešené území leží dle územního plánu v ploše SV – všeobecně smíšené. Území 

slouží pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro 

bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport, kde žádná z funkcí 

nesmí přesáhnout 60% celkové kapacity území vymezené danou funkcí. U záměru je 

tedy nejdříve třeba prověřit, zda bude nutné měnit územní plán, což by celý proces 

velmi prodloužilo. Vzhledem k otevření Motolského potoka a dalším větším parkovým 

úpravám je třeba provést dotaz na odbor územního rozvoje, který podá žádost o územně 

plánovací informaci, jestli je možno záměr v ploše realizovat v režimu doplňkového 

využití.  

 

 

Obrázek 5:  Katastrální mapa území s vyznačením předmětných parcel  

 

  V řešeném území se nachází dvě parcely (č. 4530, č. 4532/2), které je pro úplnou 

realizaci navrhovaných změn nutno odkoupit. Zbytek pozemků řešeného předprostoru je 

ve vlastnictví hl. m. Prahy. 

 Dále je třeba zpracovat prováděcí studii se zaměřením na možnosti 

proveditelnosti záměru, zda půjde odkrýt Motolský potok a to jak z hlediska průtočnosti 

a samotné čistoty toku. Výsledkem této studie bude stanovení podmínek, za kterých je 
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záměr proveditelný a bude odpovídat výsledkům vodoprávního projednání, které bude 

probíhat souběžně. Dopravním průzkumem je nutno stanovit podmínky pro 

architektonickou soutěž, jejímž výsledkem by měl být ucelený návrh přilehlé křižovatky 

včetně její dimenze, a to zejména v návaznosti na související projekt převedení tranzitní 

dopravy do ulice Vrchlického. 

 Podle průběžných výsledků studie proveditelnosti a dopravního průzkumu bude 

zpracován investiční záměr, který uváděné studie upřesní zejména z ekonomického 

pohledu a zpřesní i důležité cílové body navrženého harmonogramu tak, aby byla 

zohledněna související, již probíhající revitalizace samotné osady Buďánka. 

 Koncem roku 2018, v návaznosti na nově vypisované výzvy operačních 

programů bude požádáno o dotace z evropských fondů z programu životního prostředí a 

programu rozvoje hl. m. Prahy. Začátkem roku 2019 musí být zadána veřejná zakázka 

na zpracování komplexní projektové dokumentace tak, aby byla dokončena včetně 

všech inženýrských činnosti nejpozději koncem roku 2019 tak, aby bylo možno na jejím 

základě vyhlásit výběrové řízení na dodavatele revitalizace řešeného území. Tato 

revitalizace se včetně všech souvisejících podprojektů, jako např. křižovatka, doplnění 

přechodů, případně zastávky MHD, předpokládá v krátkodobém horizontu, v roce 2021, 

viz. podrobně zpracovaný harmonogram. 

 

Aktéři záměru: 

o Magistrát hlavního města Prahy  

o Městská část Praha 5 (investor) 

o Spolek přátelé Buďánek (místní sdružení pro záchranu osady) 

o Stavební úřad Prahy 5 

o Odbor územního rozvoje Prahy 5 

o Dopravní podnik hl. města Prahy 

o Regionální organizátor pražské integrované dopravy (zřízení zastávek MHD) 

o Soukromí investoři a majitelé jednotlivých budov v osadě 

o Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
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Číslo 
záměru:  

1 Název:  Předprostor osady Buďánka 

Odbor (garant, 
kontakty):  

Odbor majetku a investic Předkladatel:   Radní pro majetek, sport, 
kulturu a obnovu památek  

Výchozí stav  Historická zástavba a stopy minulosti představují významný kontext hodnocení 
osady Buďánka. Jedná se o klíčový prvek charakteru území. Osada Buďánka je 
prostorem sousedícím s Plzeňskou ulicí, ve které se nacházela dělnická kolonie. 
V bezprostřední blízkosti se nachází zastávka MHD Kavalírka. Místo je hodně 
zarostlé a zanedbané, mezi osadou o Plzeňskou ulicí je zatrubněný Motolský 
potok. Od roku 1991 je osada vesnickou památkovou zónou. 

Cílový stav  Historická osada Buďánka bude mít důstojný předprostor, např. menší náměstí pro 
trhy a setkání různého druhu včetně pobytového schodiště. Dojde k vytvoření tzv. 
kulturně komunitního centra, včetně komunitní zahrádky. V předprostoru bude 
odkrytý Motolský potok. Vzhledem k aktivitě místního spolku „Přátelé Buďánek“ je 
tento záměr prioritní a závisí na přeměně stávající křižovatky a zpřehlednění 
dopravní situace. 

Aktuální stav  Buďánka jsou dnes už prakticky nenávratně ztracena. Ze všech domků zůstal de 
facto zachován jen jeden jediný, ostatní zchátralostí spadly. Na část domků byl 
vydán demoliční výběr a byly zbourány, ostatní byly částečně zabezpečeny, ale 
potom chátraly dál. Dnes už z celé kolonie zbyl vlastně jen jeden jediný původní 
dům, kde stále žijí jeho původní obyvatelé. 

Související akce Revitalizace osady Buďánka, otevření Motolského potoka, doplnění městského 
mobiliáře. 

Podmiňující akce K záměru se nevztahuje žádná podmiňující akce 

ÚPD Dojde k prošetření nutnosti změny územního plánu. 

Přínosy po realizaci  Díky revitalizaci předprostoru se celá lokalita Buďánka stane atraktivní pro další 
investory a bude využit potenciál místa s významnou historií. Hlavním přínosem je 
zhodnocení místa jako jednoho ze tří nejdůležitějších veřejných prostranství. 
Buďánka představuje prostor s výrazným potenciálem, který je možno využít jak 
v návaznosti na Kavalírku, tak Klamovku. Jde o navrhované místo pro vznik centra 
západní části Motolského údolí.  

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City  

Pro celkové dosažení cílů je nutno provázat revitalizaci předprostoru Buďánka s 
revitalizaci celého areálu. V osadě Buďánka je nutno provést  rekonstrukci zbylých 
dosud stojících domů. Osm domů  sice bylo už v minulosti zbouráno, na jejich 
půdorysech by ale mohly vzniknout nové i se zapojením do systému Smart City. 

Odůvodnění 
projektového 
záměru (cíle a 
přínosy realizace)  

Bude vypsána architektonická soutěž na takzvaný master plán celé lokality. Ten by 
měl rozhodnout nejen o budoucí podobě kolonie, ale také o využití jednotlivých 
budov, a to především v návaznosti na záměr vybudování předprostoru. Mezi 
hlavní přínosy patří využívání koncepce Smart City pro zvýšení kvality života v 
této lokalitě, eliminaci zátěží životního prostředí a optimalizaci dopravy. 

Místo realizace  Předprostor osady Buďánka leží na pražském Smíchově v části přiléhající ke 
Košířům zejména v okolí ulice U Zámečnice, v oblasti mezi usedlostí Kavalírka a 
přírodní památkou Skalka. 

Doba realizace  Jedná se o prioritní projekt s doporučeným zahájením řešení v roce 2018. 
Revitalizace předprostoru je zahájena vypsáním architektonické soutěže na 
zpracování návrhů předprostoru v návaznosti na zpracovanou studii společnosti 
A69 – architekti s.r.o. Dokončení realizace záměru se předpokládá v krátkodobém 
horizontu, v polovině roku 2021. 

Rozpočet AP-2018  Výdaje dosud vydané na revitalizaci Městskou částí Praha 5 jsou řádově jednotky 
milionů Kč zejména na infrastrukturu a zpomalení chátrání zbylých objektů. Dál by 
už měli obnovu objektů platit soukromí investoři. Rozpočet Městské části bude 
zatížen architektonickou a projektovou přípravou a následnou realizací koncepce 
revitalizace předprostoru. 

Aktivity plánované v 
roce 2018  

Vykoupení pozemků, studie proveditelnosti, dopravní průzkum, posouzení souladu 
s ÚP, vodoprávní projednání, architektonická soutěž, žádost o dotace OPŽP, 
koordinace postupů soukromých investorů při revitalizaci jednotlivých domů osady. 

Poznámky (další 
zdroje financování 
apod.)  

Kromě zdrojů rozpočtu Městské části jsou předpokládány příspěvky magistrátu 
hl.m. Prahy, dotace Evropské unie a již použité švýcarské fondy na záchranu a 
zpomalení chátrání památkově chráněných objektů v osadě.  

Vlastníci pozemků Hlavní město Praha, Hradílek Ludvík, Čánský Stanislav. 

       Karta projektového záměru č. 1 



42 

5.2 Vozovna Košíře 

 Vozovna v současnosti slouží jako zázemí Střední průmyslové školy dopravní, i 

když se z historického hlediska jedná o velice cenný prostor. Cílem projektu je 

vybudování tržnice s využitím bývalé budovy Vozovny Košíře, která by byla pro tento 

účel ideální a navázala by na sebe další aktivity a vybavenost. Tím dojde k oživení 

lokality Košíře, kde chybí reprezentativní místo s vybaveností.  

 Hlavním přínosem je kromě vytvoření tržnice i zhodnocení reprezentativního 

náměstí jako celku. Zároveň dojde k propojení parků Klamovka, Šalamounka, Kavalírka 

a současně s tím i k vytvoření zastávek MHD a nového vstupu do budovy pošty. 

 

 

Obr. 6: Stávající stav a návrh Košířské vozovny (Studie ateliéru A69, 2017) 

 

 

 

Obr. 7: Navrhované změny Vozovny Košíře (Studie ateliéru A69, 2017) 
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Obr. 8: Výřez z ÚP hl. m. Prahy a řešené území (ÚP hl. m. Prahy; upraveno autorem práce) 

 

Řešený záměr se dle územního plánu nachází v ploše funkčního využití ZVO - 

ostatní. Území slouží pro areály a komplexy specifických funkcí nebo jejich kombinace 

a pro koncentrované aktivity neuvedené v jiných zvláštních územích. Ve funkčním 

využití plochy ZVO se k provedení záměru výstavby tržnice vztahuje zejména bod o 

obchodním zařízení s plochou nepřevyšující 15 000 m2 prodejní plochy, což je pro 

výstavbu tržnice dostačující. Navrhované změny ve funkční ploše ZVO jsou tedy 

v souladu s platným územním plánem. Jelikož navrhované změny záměru přesahují až 

do přilehlé komunikace (funkční plocha S4 – ostatní dopravně významné komunikace), 

bude tudíž třeba prověřit, zda bude nutno v této části měnit územní plán nebo zda bude 

možno záměr realizovat v režimu doplňkového využití plochy S4 (Parkovací a odstavné 

plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, nezbytná plošná zařízení 

a liniová vedení TV).  

 

 

Obr. 9:  Katastrální mapa území s vyznačením předmětné parcely  

 

Území se nachází převážně ve vlastnictví Dopravního podniku hl. města Prahy, musí 

tedy dojít k vykoupení pozemků. Součástí navrhovaných změn je také rekonstrukce 

pošty a přemístění jejího vstupu směrem z náměstí. Proto do navrhovaných změn spadá 

také okolní veřejné prostranství, kde je vlastníkem parcel Česká pošta. V případě 
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parcely č. 793/14 tedy bude nutno vést jednání s Českou poštou ohledně dohody o její 

využití, případně o jejím odkupu. 

   Dále je třeba zpracovat dopravní průzkum a prováděcí studii se zaměřením na 

možnosti proveditelnosti záměru. Výsledkem těchto studií bude stanovení podmínek, za 

kterých je záměr proveditelný. Podle průběžných výsledků studie proveditelnosti a 

dopravního průzkumu bude zpracován investiční záměr, který uváděné studie upřesní 

zejména z ekonomického pohledu a zpřesní i důležité cílové body navrženého 

harmonogramu.  

 Na přelomu let 2019-2020 musí být zadána veřejná zakázka na zpracování 

projektové dokumentace tak, aby byla dokončena včetně všech inženýrských činnosti 

nejpozději koncem roku 2020 tak, aby bylo možno na jejím základě vyhlásit výběrové 

řízení na dodavatele řešeného území. Tato revitalizace se předpokládá ve střednědobém 

horizontu, do konce roku 2024, viz. harmonogram.  

 Související akcí v záměru je napojení Košířské vozovny na vstup do parku 

Klamovka, čímž dojde k lepšímu provázání parků Klamovka, Kavalírka a Šalamounka. 

Tato související akce může probíhat nezávisle na realizaci řešeného záměru.  

 

Aktéři záměru: 

o Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s. (vlastník pozemků) 

o Magistrát hlavního města Prahy  

o Městská část Praha 5 (investor revitalizace veřejných prostor) 

o Stavební úřad Prahy 5 

o Ministerstvo pro místní rozvoj 

o Soukromí developeři (investor revitalizace obchodních prostor) 

o Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 

o Česká pošta 
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Číslo 
záměru:  

2 Název:  Vozovna Košíře  

Odbor (garant, 
kontakty):  
 

Odbor majetku a investic,  
oddělení využití nemovitostí 

Předkladatel:   Radní pro majetek, 
sport, kulturu a 
obnovu památek  

Výchozí stav  Vozovna byla vždy vnímána jako historicky cenný prostor a má tudíž potenciál na 
využití, avšak z hlediska současného jde spíše o prostor opuštěný.  

Cílový stav  Dalším cílem vedoucím k oživení lokality Košíře, kde chybí reprezentativní místo 
s vybaveností, se jeví být vybudování tržnice s využitím bývalé budovy Vozovny Košíře, 
která by byla pro tento účel ideální a navázala by na sebe další aktivity a vybavenost. 

Aktuální stav  Vozovna v současnosti slouží jako zázemí (dílny) pro Střední průmyslovou školu 
dopravní, se kterou je nyní jednáno o poskytnutí náhradních prostor tak, aby tento 
mohl být využit k zamýšlenému projektu. 

Související akce Rekonstrukce vstupu do parku Klamovka, dispoziční změny vstupu budovy pošty. 
Revitalizace tras MHD návratem tramvajové zastávky. Změna dopravní koncepce 
v lokalitě, zejména rekonstrukce přilehlé křižovatky. 

Podmiňující akce K záměru se nevztahuje žádná podmiňující akce. 

ÚPD V části území dojde k prošetření nutnosti změny územního plánu. 

Přínosy po realizaci  Hlavním přínosem je zejména kromě vytvoření tržnice, tak i reprezentativního náměstí 
jako celku. Tímto využitím prostoru dojde k propojení parků Klamovka, Šalamounka a 
Kavalírka. Současně s tím dojde k vytvoření zastávek MHD a nového vstupu do budovy 
pošty. 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City  

Pro celkové dosažení cílů je nutno v návaznosti na program revitalizace samostatného 
areálu bývalé vozovny Košíře zpracovat projekt na revitalizaci celého prostranství 
s cílem vytvořit reprezentativní a funkční prostor nového náměstí se zapojením do 
systému Smart City, vč. optimalizace dopravy. 

Odůvodnění 
projektového 
záměru (cíle a 
přínosy realizace)  

Bude vypsána architektonická soutěž revitalizaci prostoru bývalé vozovny. Ten by měl 
rozhodnout nejen o budoucí podobě náměstí, ale také o využití budovy tržnice, a to 
především v návaznosti na záměr napojení na MHD, poštu a do přilehlých parků. Mezi 
hlavní přínosy patří záchrana zchátralého prostoru a eliminace zátěže životního 
prostředí. 

Místo realizace  Místem realizace je zejména areál stávající vozovny Košíře, ohranicěné na jedné straně 
ulicí Plzeňskou, která se v tomto úseku stane součástí náměstí se vstupem do parku 
Klamovka a na straně druhé ulicí Vrchlického. Mezi těmito ulicemi bude po vzniku 
náměstí s tržnicí řešena i změna vstupu do sousední budovy pošty. 

Doba realizace  Jedná se o prioritní program s doporučeným zahájením řešení v roce 2018. Revitalizace 
prostoru je zahájena vypsáním architektonické soutěže na zpracování optimálního 
návrhu v návaznosti na zpracovanou studii společnosti A69 – architekti s.r.o. Dokončení 
realizace záměru se předpokládá ve střednědobém horizontu, v polovině roku 2024. 

Rozpočet AP-2018  Výdaje dosud vydané na revitalizaci Městskou částí Praha 5 jsou řádově v jednotkách 
milionů Kč vydaných zejména na zpomalení chátrání historicky cenného areálu. Dál by 
už měli samotné objekty tržnic financovat soukromí investoři ve vztahu na financování 
úprav prostoru náměstí a vstupů do přilehlých parků. Rozpočet Městské části bude 
zatížen v roce 2018 architektonickou a projektovou přípravou. 

Aktivity plánované v 
roce 2018  

Architektonická soutěž, studie proveditelnosti, dopravní průzkum, posouzení nutnosti 
změn a doplnění územního plánu a koordinace postupů soukromých investorů se zájmy 
MČ Praha 5, jednání s Českou poštou o využití parcely. 

Poznámky (další 
zdroje financování 
apod.)  

Kromě zdrojů rozpočtu Městské části jsou předpokládány příspěvky magistrátu hl.m. 
Prahy, dotace Evropské unie a zejména developerské zdroje. 

Vlastníci pozemků Dopravní podnik hl. m. Prahy, Česká pošta. 

       Karta projektového záměru č. 2 



46 

5.3 Husovy sady 

 Park leží na jih od rušné Vrchlického ulice, kde stoupá ve stráni do Košířů na 

Černý vrch. V dolní, rovinaté části je sportoviště a dětské hřiště, rovněž je zde umístěna 

socha Jana Husa od Karla Pokorného. Husovy sady jsou pozitivně hodnoceny z hlediska 

dostupnosti a specifických vlastností místa, jako např. pramenu v sadech, či potenciálu 

na propojení s Bertramkou.  

 Důležitou součástí tohoto záměru je odkrytí Motolského potoka, jakožto jednoho 

ze tří míst. Voda pak zpříjemní celkové klima v okolí, sady se pročistí a zesvětlí. Mezi 

další cíle tohoto záměru patři rozšíření dětských hřišť, obnovení a zpřístupnění pramenu 

Husovka 

 

Obr. 10: Stávající stav a návrh Husových sadů (Studie ateliéru A69, 2017) 

 

 

 

Obr. 11:  Výřez z ÚP hl. m. Prahy a řešené území (ÚP hl. m. Prahy; upraveno autorem práce) 

 

  

 Záměr leží v ploše funkčního využití ZP – parky, historické zahrady a hřbitovy. 

Jde o záměrně založené plochy zeleně. Navrhované úpravy jsou v souladu s územním 

plánem. 
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Obr. 12:  Katastrální mapa území s vyznačením předmětné parcely  

 

 Majetkoprávní vztahy v území jsou převážně v moci hl. m. Prahy. Navrhované 

změny však zasahují na parcelu ve vlastnictví DMO Invest a.s. Pro kompletní realizaci 

záměru bude proto nutno odkoupit parcelu č. 1367/1 nebo alespoň její část. 

 S vyjímkou odkrytí motolského potoka, na který bude nutno zpracovat studii 

proveditelnosti a bude třeba vodoprávního projednání, není v území další související 

akce.  Aktivity v záměru revitalizace Husových sadů se tedy mohou rozvíjet bez vazby 

na další projektové záměry. Podle průběžných výsledků studie proveditelnosti a 

vodoprávního projednání bude zpracován investiční záměr, který akci zpřesní 

z ekonomického pohledu. Ve stejném čase bude žádáno o dotace z operačního programu 

životního prostředí. Dále bude zadána veřejná zakázka na zpracování projektové 

dokumentace a na jejím základě bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele řešeného 

území. Revitalizace Husových sadů se předpokládá krátkodobém horizontu, v roce 

2021, viz. harmonogram.  

 

Aktéři záměru: 

o Magistrát hlavního města Prahy  

o Městská část Praha 5 (investor revitalizace veřejných prostor) 

o Stavební úřad Prahy 5 

o Ministerstvo pro místní rozvoj (dotace z OPŽP) 

o Povodí Vltavy (související akce Motolský potok) 

o DMO Invest a.s. (vlastník pozemku) 

o Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
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Číslo 
záměru:  

3 Název:  Husovy sady 

Odbor (garant, 
kontakty):  

Odbor majetku a investic,  
vedoucí odboru  

Předkladatel:   Radní pro veřejný prostor 
a dopravu v klidu  

Výchozí stav  Park leží na jih od rušné Vrchlického ulice a dále prudce stoupá serpentinami ve stráni 
do Košířů na Černý vrch. V dolní, rovinaté části je sportoviště a dětské hřiště, rovněž zde 
naleznete sochu Jana Husa od Karla Pokorného a sochu Pabla Nerudy. 

Cílový stav  Revitalizací Husových sadů bude docíleno zúročení již dnes pozitivně hodnocených  
skutečností z hlediska dostupnosti a specifických vlastností místa - pramenu v sadech, 
potenciálu na propojení s Bertramkou. Cílem je i zvýšení bezpečnosti místa a 
vybudování nových dětských hřišť namísto stávajících, které jsou ve špatném stavu.  

Aktuální stav  Husovy sady mají rozlohu 3,4 hektaru. Průchod parkem slouží jako dobrá zkratka pro 
pěší. Hřiště v lokalitě jsou hodnocena jako nekvalitní a vyžadující rekonstrukci - nicméně 
opět jejich potenciální využívání souvisí s tím, zda se podaří prostor proměnit tak, aby 
byl vnímán jako bezpečný z hlediska všech potenciálních skupin uživatelů. 

Související akce Odkrytí Motolského potoka na jednom ze třech plánovaných míst, vybudování nových 
přechodů ulice Vrchlického a vytvoření vstupu do "cest ve svazích" vedoucích na 
opačném konci parku.  

Podmiňující akce K záměru se nevztahuje žádná podmiňující akce. 

ÚPD Není třeba změny územního plánu. 

Přínosy po realizaci  Zvýšení bezpečnosti a zatraktivnění kulturně významné lokality. Spolu s odkrytým 
Motolským potokem dojde k vytvoření k tomu, že voda zpříjemní celkové klima v okolí, 
sady se pročistí a zesvětlí. 

Vazba na vize a 
cíle, případně 
opatření koncepce 
Smart City  

Pro celkové dosažení cílů je nutno v návaznosti na program revitalizace Husových sadů 
zpracovat projekt návazností na revitalizaci části ulice Vrchlického v místech 
zamýšleného vybudování tzv. Vrchlického Boulevard i se zapojením do systému Smart 
City. 

Odůvodnění 
projektového 
záměru (cíle a 
přínosy realizace)  

Bude vypsána architektonická soutěž revitalizaci tohoto parku. Mezi hlavní přínosy patří 
zvýšení bezpečnosti a eliminace zátěže životního prostředí po odkrytí Motolského 
potoka. 
 

Místo realizace  Prostor stávající spodní části parku Husovy sady a část ulice Vrchlického včetně 
křižovatky s ulicí Mahenova. Na opačném konci zamýšleného projektu se bude 
revitalizované území napojovat v místě stoupání serpentin na část sadů vedoucích až k 
ulici Na věnečku. 

Doba realizace  Jedná se o prioritní program s doporučeným zahájením řešení v letech 2018. 
Revitalizace prostoru je zahájena vypsáním architektonické soutěže na zpracování 
optimálního návrhu v návaznosti na zpracovanou studii společnosti A69 – architekti 
s.r.o. Dokončení realizace záměru se předpokládá v krátkodobém horizontu, v polovině 
roku 2021. 

Rozpočet AP-2018  Výdaje plánované na revitalizaci prostoru spodní části Husových sadů Městskou částí 
Praha 5 jsou v roce 2018 ve statisících Kč vydaných zejména architektonickou a 
projektovou přípravou. 

Aktivity plánované 
v roce 2018  

Vykoupení pozemku, architektonická soutěž, posouzení souladu s ÚP, studie 
proveditelnosti, koordinace vodoprávních řízení v návaznosti na revitalizaci parku, ale i 
části tzv. Vrchlického boulevard, zpracování investičního záměru, žádost o dotace OPŽP. 

Poznámky (další 
zdroje financování 
apod.)  

Kromě zdrojů rozpočtu Městské části jsou předpokládány příspěvky magistrátu hl.m. 
Prahy, dotace Evropské unie. 

Vlastníci pozemků HLAVNÍ MĚSTO PRAHA – ve svěřené péči Městské části Prahy 5, DMO Invest a.s. 

       Karta projektového záměru č. 3 
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5.4 Plzeňská a Vrchlického 

 Současným problémem je vysoká frekvence dopravy, vysoká průjezdnost, špatná 

prostupnost, složitý uzel nájezdu na městský okruh a nedostatečné množství přechodů. 

Území působí dojmem výpadovky, což by navržený projekt měl změnit. Podle výsledků 

dopravního posouzení se navrhuje vést automobilovou dopravu obousměrně ulicí 

Vrchlického a Plzeňskou ulici proměnit v městskou třídu pouze s hromadnou dopravou 

a místní obsluhou. Autobusy MHD z Vrchlického ulice se přesunou na tramvajový pás 

v Plzeňské ulici, kterou zkrášlí i záhony, které sníží hladinu prašnosti i emisí. A dojde i 

na zvýšený komfort pro pěší ve formě dostatečného doplnění přechodů. 

 

 

Obr. 13: Stávající stav a návrh Plzeňské ulice (Studie ateliéru A69, 2017) 

 

 

 

 

Obr. 14: Navrhované změny Plzeňské ulice (Studie ateliéru A69, 2017) 
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Obr. 15: Stávající stav a návrh Vrchlického ulice (Studie ateliéru A69, 2017) 

 

 

Obrázek 16: Navrhované změny Vrchlického ulice (Studie ateliéru A69, 2017) 

 

 Ulice Plzeňská a Vrchlického liniově prochází celým řešeným územím a tudíž 

tento záměr souvisí se změnou několika křižovatek. K novému dopravnímu uspořádání 

ulic Vrchlického a Plzeňská bude nutno přistoupit současně s dokončením úseku 

Radlické radiály a bude potřeba tyto dva projekty časově sladit. Projekt Radlické radiály 

se aktuálně nachází ve fázi DUR.  

 Jedná se o hlavní a prioritní záměr, který svým významem již spustil proces 

revitalizace území Motolského údolí. Tento projekt byl již zahájen v loňském roce 

zpracováním posouzení, že lze záměr realizovat. Vzhledem k tomu, že tímto záměrem 

bude docházet k větším změnám, bude jako první činností nutné zpracování komplexní 

studie proveditelnosti pro dopravní záměr a podrobnější dopravní průzkum. Dalšími 

nutnými činnostmi musí být hlavně koordinační jednání s dalšími zúčastněnými aktéry, 

zejména ze soukromé sféry, coby investory souvisejících akcí. I přes to, že navrhované 
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změny v tomto záměru jsou velkého rázu, nebude nutné měnit územní plán, neboť 

funkční využití těchto ulic bude zachováno. 

 Ze současného stavu se ukazuje, že při sloučení dopravně - provozních vazeb je 

reálné Plzeňskou přeměnit na městskou třídu a zároveň sdružit automobilovou dopravu 

pro oba směry v prostoru Vrchlického ulice ve střednědobém horizontu, do konce roku 

2024, viz. harmonogram. 

 

 

Aktéři záměru: 

o Magistrát hlavního města Prahy  

o Městská část Praha 5 (investor revitalizace veřejných prostor) 

o Stavební úřad Prahy 5 

o Ministerstvo pro místní rozvoj (žádost o dotace OP) 

o Soukromí developeři (investor revitalizace obchodních prostor) 

o Regionální organizátor pražské integrované dopravy (realizace zastávek) 

o Dopravní podnik hl. města Prahy, a.s. (realizace zastávek) 

o Aktéři participující na projektu Radlická radiála 

o Spolek Cibulka (občanské sdružení usilující o menší dopravní zácpy a o lepší 

parkování v Motolském údolí) 

o Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
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Číslo 
záměru:  

4 Název:  Proměna ulic Plzeňská a Vrchlického 

Odbor (garant, 
kontakty):  

Oddělení dopravní infrastruktury, vedoucí oddělení  Předkladatel:   Radní pro dopravu  
 

Výchozí stav  Plzeňská vypadá a slouží jako výpadovka, dominantní pozicí dopravy jsou 2 pruhy, které se v 
místě zastávek tramvaje zužují na jeden pruh, způsobují vysokou hladinu hluku a prachu.  
              -Směr ven z města 
              -Tramvaje v obou směrech 
              -Autobusy spolu s dopravou směrem ven z města 
Vrchlického ulice vypadá a slouží jako spojnice. Je zde jeden smíšený pruh Cyklo-Bus-Taxi. 
              -Automobilová doprava směr do centra 
              -Vyhrazený pruh pro autobusy směrem do centra 
Největší problém řešeného území je doprava. Především provoz na dvou zmíněných tepnách 
je velkou zátěží, v oblasti je nyní značně zvýšená hladina hluku, prašnosti a smogu. 

Cílový stav  Z Plzeňské ulice se stane městská třída se zklidněným provozem s rozšířeným chodníkem 
včetně vytvoření regulérních parkovacích stání. Pojízdná plocha MHD bude pro tramvaje i 
autobusy, včetně možného pojíždění vozidel záchranných složek. Záhony oddělující chodce od 
provozu MHD, zároveň odhlučňují provoz a snižují prašnost prostředí. Pruh pro cyklisty a 
pravidelně umístěné přechody. 
              -Zklidněná doprava pro obsluhu území směr z města ven, 
              -Tramvaje v obou směrech 
              -Autobusy v tramvajovém pásu v obou směrech  
Vrchlického – boulevard: 
Vrchlického ulice bude připomínat Boulevard a stane se z ní obousměrná ulice, která se v 
místě křižovatek rozšiřuje o odbočující pruhy. Rozšířené parkovací stání pro rychlé zajíždění 
po obou stranách ulice umožní oddělení chodců od dopravy. Posunutí uliční čáry dále od 
domů vytvoří široký chodník pro pohodlný pohyb chodců a Stromy v ulicích pak zlepší ovzduší 
a zpříjemní prostředí. 
              -Automobilová doprava v obou směrech 
              -Dálkové autobusy spolu s automobilovou dopravou 

Aktuální stav  Vysoká frekvence dopravy, vysoká průjezdnost, špatná prostupnost, složitý uzel nájezdu na 
městský okruh, nedostatečné množství přechodů. Absence parkovacích stání. Časté parkování 
na chodníku zabírá stávající úzký prostor pro pěší na Plzeňské třídě. V ulici Vrchlického jsou 
problémem také úzké chodníky a nedostatečné množství přechodů. 

Související akce Zpřístupnění chybějícího úseku Radlické radiály, napojení na městský okruh, zřízení pruhu pro 
cyklisty, sloučené sloupy pro osvětlení i uchycení trolejového vedení a umístění dopravních 
značek. Doplnění městského mobiliáře. 

Podmiňující akce Rozpletení uzlu nájezdu na městský okruh, které je řešeno v samostatném projektu. 

ÚPD Územní plán nebude třeba měnit, neboť budoucí funkční využití ploch se nebude měnit. 

Přínosy po realizaci  Zvýšený komfort pro pěší, zklidněný provoz na obou ulicích, snížení hluku, prachu a smogu. 
Pomocí doplněné zeleně bude zlepšeno ovzduší a prostředí vizuálně zpříjemněno.  

Vazba na vize a 
cíle, případně 
opatření koncepce 
Smart City  

Pro celkové dosažení cílů je nutno zachovat návaznost na ostatní související projekty, zejména 
pak napojení na městský okruh, bývalou vozovnu, kde vznikne tržnice, ale i prostor Husových 
sadů, kde se dají předpokládat komplikace při odkrytí Motolského potoka. Co se týče 
koncepce Smart City, je požadováno plné zapojení do stávající struktury. 

Odůvodnění 
projektového 
záměru  

Byla již vypsána architektonická soutěž a soutěž na zpracovatele dopravního záměru, který 
navrhne technické řešení obousměrnného vedení automobilové dopravy ulicí Vrchlického a 
Plzeňskou promění v městskou třídu pouze s hromadnou dopravou a obsluhou.  

Místo realizace  Místem realizace jsou ulice Plzeňská a Vrchlického v úseku od napojení na městský okruh po 
spojení těchto ulic v prostoru za budovou pošty. 

Doba realizace  Jedná se hlavní a prioritní projekt, který svým významem spustil proces revitalizace celého 
území. Tento projekt byl již zahájen v loňském roce zpracováním posouzení, že lze záměr 
realizovat. V roce 2018 budou dopracovány další studie a zahájeny práce na prováděcí 
projektové dokumentaci tak, aby již v roce 2020 mohly začít některé stavební práce. 

Rozpočet AP-2018  Výdaje dosud vydané na revitalizaci Městskou částí Praha 5 jsou v objemu max. 1 milionu za 
zpracování studií a zahájení projednání s dotčenými úřady. V roce 2018 se počítá s přibližně 
2,5 mil. Kč na pokračování projektové přípravy. 

Aktivity plánované 
v roce 2018  

Studie proveditelnosti, studie – dopravní záměr, zpracování investičního záměru. 

Poznámky   Jsou předpokládány příspěvky magistrátu hl.m. Prahy, dotace Evropské unie z operačního 
programu rozvoje regionu. 

        Karta projektového záměru č. 4 
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5.5 Motolský potok 

 Motolský potok je levým přítokem dolní Vltavy. Je dlouhý 9,9 km a ve většině 

své délky teče pod zemí jako kanalizační stoka. Záměr navrací do území přírodní prvky 

a znovu částečně odkrývá Motolský potok na vhodných místech na Košířském náměstí, 

v předprostoru kolonie Buďánka a v Husových sadech. Odkrytím potoka na 

zmiňovaných místech se vhodně doplní či vytvoří nový krajinný prvek. Na Košířském 

náměstí díky odkrytí vznikne snížený prostor k pořádání různých školních akcí. Potok 

zde meandrovitě projde územím a zanoří se zpět, aby se za silnicí objevil opět odkrytý v 

předprostoru Buďánek, kde odkrytím dojde vytvoření nového volnočasového parku. Na 

posledním místě v Husových sadech voda zpříjemní celkové klima v okolí a odkrytí 

potoka dojde pročištění a prosvětlení sadů. 

 Projektový záměr Motolského potoka je jedním z nejdůležitějších strategických 

cílů studie. Propojuje 3 hlavní veřejná prostranství a dodává celému řešenému území 

nový charakter. Motolský potok se nachází v hloubce cca 4 m pod úrovní komunikace. 

Otevření bude vyžadovat náročné terénní úpravy a také úpravy inženýrských sítí, které 

jsou v blízkosti. Proto bude tento záměr veden jako samostatný a bude ho třeba 

koordinovat se souvisejícími akcemi. Otevření Motolského potoka na všech třech 

místech se předpokládá ve střednědobém horizontu, do konce roku 2024. viz. 

harmonogram. 

 

Obr. 17: Aktuální stav Motolského potoka a schéma míst jeho otevření (Studie ateliéru A69, 2017; 

upraveno autorem práce) 

 

Aktéři záměru: 

o Povodí Vltavy 

o Ministerstvo pro místní rozvoj (žádost o dotace ) 

o Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
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Číslo 
záměru:  

5 Název:  Odkrytí Motolského potoka 

Odbor (garant, 
kontakty):  

Odbor majetku a investic,  
vedoucí odboru  

Předkladatel:   Radní pro životní prostředí  
 

Výchozí stav  Motolský potok pramení nedaleko stanice metra Zličín, mezi hypermarketem Globus a 
továrnou Siemens Kolejová vozidla. Motolský potok je levým přítokem dolní Vltavy,  je 
dlouhý 9,9 km a ve většině své délky teče pod zemí jako kanalizační stoka. Na začátku Košíř, 
tj. na začátku řešeného území nedaleko sídliště Poštovka, ústí do podzemí a v závěrečných 
čtyřech kilometrech už z něj nevyjde, dokud přes Smíchov nevteče zleva do Vltavy pod 
Janáčkovým a Hořejším nábřežím v úrovni mezi Palackého a Jiráskovým mostem. 

Cílový stav  Záměr navrací do území přírodní prvky a znovu částečně odkrývá Motolský potok třech 
vhodných místech – na Košířském náměstí, v předprostoru kolonie Buďánka a v Husových 
sadech. Synergií se jeví kromě již běžící revitalizace památkové zóny Buďánka i začlenění 
potoka do konceptu vnikajícího pobytového prostoru pod školou na Košířském náměstí. 

Aktuální stav  Motolský potok je ve většině řešeného území zatrubněný a probíhá pod povrchem ulic 
a zastavěného území. Odkrytí potoka a zapojení do prostoru je hodnoceno veřejností 
veskrze pozitivně, je však nutno se zabývat rizikem povodní a předpokládanou hlučností 
navázanou na podzemní klenbu potoka v ul. Vrchlického. 

Související akce Revitalizace předprostoru Buďánek a Husový sadů v první etapě a navazující revitalizace 
Košířského náměstí v etapě druhé. 

Podmiňující akce Po dohodě s TSK a Dopravním podnikem je nutno zpracovat projektovou dokumentaci na 
komplexní změnu křižovatky Plzeňská – Musílkova – Nad Zámečnicí, kdy jedině změny v 
této křižovatce umožní otevření Motolského potoka. 

ÚPD Bude třeba prošetřit, zda je nutno změny územního plánu s důrazem na odkrytí Motolského 
potoka v lokalitě Buďánek, Husových sadů a Košířského náměstí. 

Přínosy po realizaci  Díky revitalizaci třech míst odkrytí Motolského potoka se dotčené lokality stanou atraktivní 
pro další investory a bude lépe využit potenciál předmětných míst, coby předpokládaný 
další investiční rámec a další vhodné příležitosti. Odkrytím potoka na zmiňovaných místech 
vhodně doplní či vytvoří nový krajinný prvek., Na Košířském náměstí díky odkrytí vznikne 
snížený prostor k pořádání různých školních akcí .Potok zde meandrovitě projde územím a 
zanoří se zpět, aby se za silnicí objevil opět odkrytý v předprostoru Buďánek, kde odkrytím 
dojde vytvoření nového volnočasového parku. Na posledním místě v Husových sadech voda 
zpříjemní celkové klima v okolí a odkrytí potoka dojde pročištění a prosvětlení sadů.  

Vazba na vize a 
cíle, případně 
opatření koncepce 
Smart City  

Pro celkové dosažení cílů je nutno v návaznosti na programy revitalizací předprostoru 
Buďánka, Košířského náměstí i Husových sadů zpracovat regulační plán s formování vizí a to 
i po skončení předpokládaného dokončení odkrytí Motolského potoka, který je plánován 
napříč dvěma etapami celé koncepce Motolského údolí. 

Odůvodnění 
projektového 
záměru (cíle a 
přínosy realizace)  

Bude vypsána architektonická soutěž a soutěž na zpracovatele regulačního plánu území, 
kde dochází k odrytí potoka. Ten by měl rozhodnout nejen o budoucí podobě třech 
dotčených územích ale je součástí jejich projektových příprav. Nejedná se tedy o 
samostatný projekt, ale o tři části jiných projektů, které budou muset být koordinovány 
právě popisovanou vizí odkrytí Motolského potoka. Mezi hlavní přínosy patří zvýšení kvality 
života v těchto lokalitách, eliminace zátěží životního prostředí a související optimalizace 
dopravy.  

Místo realizace  Tři místa odkrytí Motolského potoka:  
Místo č.1.- Košířské náměstí, místo č.2.- Předprostor Buďánek a místo č.3. - Husovy sady 

Doba realizace  Jedná se o tři součásti jiných záměrů s tím, že prioritní jsou místa č.2 a č.3 s doporučeným 
zahájením řešení v roce 2019. Otevření Motolského potoka na všech třech místech se 
předpokládá ve střednědobém horizontu, do konce roku 2024 

Rozpočet AP-2018  Výdaje vydané na revitalizaci Městskou částí Praha 5 jsou řádově jednotky milionů Kč 
zejména projektovou přípravou. Odkrytí Motolského potoka je významnou environmentální 
záležitostí a proto se uvažuje s maximálním zapojením dotací EU i Švýcarských fondů. 
Rozpočet Městské části bude zatížen architektonickou a projektovou přípravou, ale i 
koordinací všech tří částí souvisejících projektů ve dvou po sobě jdoucích etapách. 

Aktivity plánované 
v roce 2018  

Studie proveditelnosti, architektonická soutěž, zpracování investičního záměru pro Husovy 
sady a Předprostor Buďánek, žádost o dotace OPŽP a zahájení příslušných vodoprávních 
projednání. 

Poznámky (další 
zdroje financování)  

Kromě zdrojů rozpočtu Městské části jsou předpokládány příspěvky magistrátu hl.m. Prahy, 
dotace Evropské unie a již použité švýcarské fondy v případě Buďánek. 

       Karta projektového záměru č. 5 
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5.6 Napojení na městský okruh 

 Tento prostor je v kontextu širších vztahů na okolní dopravní infrastrukturu a k 

poloze řešeného území jediným napojením celé lokality Motolského údolí na centrální 

Smíchov. Největším problémem řešené oblasti je doprava. Především provoz na uzlu, 

kde se napojují Plzeňská a Vrchlického na městský okruh je velkou zátěží, kde je nyní 

značně zvýšená hladina hluku, prašnosti a smogu. V území je dominantním propojení 

tunelů a neudržování zbytkových ploch. Z hlediska pěší dopravy toto místo působí jako 

rozhraní města a periferie. Aktuálně o území roste velký zájem. Na pozemky kolem 

okruhu vzniklo mnoho projektů, které jsou v tuto chvíli v různých fázích schvalovacího 

procesu. 
 

 

Obr. 18: Stávající stav a návrh pěší lávky a přilehlého okolí (Studie ateliéru A69, 2017) 

 

 

 

 

Obr. 19: Navrhované změny městského okruhu (Studie ateliéru A69, 2017) 
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Obr. 20:  Výřez z ÚP hl. m. Prahy a řešené území (ÚP hl. m. Prahy; upraveno autorem práce) 

 

 V rámci projektu Městského okruhu je v souvislosti s platformou rozvoje 

Vrchlického nutné vést otevřený dialog s investory, neboť se očekává významná 

participace se soukromými developery. Spodní část, nazývaná prostorem pod městským 

okruhem, bude vhodně na základě architektonického návrhu doplněna obchodními 

prostorami tak, aby tvořila přirozenou součást ulice. Proto je také, jako i v případě 

jiných projektových záměrů, předpokládané posouzení souladu se stávajícím územním 

plánem, včetně prověření možnosti využití doplňkových funkcí území Izolační zeleně, 

coby jedné z ploch k revitalizaci. 

 Samotné napojení hlavní tepny, tj. zobousměrněné ulice Vrchlického, resp. 

Duškova je hlavní podmiňující akcí, která musí být řešena ve stejný čas jako tento 

projektový záměr. Nad nově vytvořenými obchodními prostorami i samotným 

napojením na městský okruh je plánovaná pěší lávka spojující protilehlé kopce 

Mrázovka a park Sacre Coeur a dotvářející tak jednotný celistvý přírodní park.  

 

Aktéři záměru: 

o Magistrát hlavního města Prahy  

o Městská část Praha 5 (investor revitalizace veřejných prostor) 

o Stavební úřad Prahy 5 

o Soukromí developeři (investor revitalizace obchodních prostor) 

o Aktéři participující na projektu Radlické radiály 

o Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
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Číslo 
záměru:  

6 Název:  Napojení Motolského údolí na městský okruh 

Odbor (garant, 
kontakty):  

Oddělení dopravní infrastruktury, 
vedoucí oddělení  

Předkladatel:   Radní pro dopravu  
 

Výchozí stav  Největší problémem řešeného dopravního uzlu je jeho přetížení a nevhodné napojení 
dvou významných tepen (Plzeňská a Vrchlického) na kterých je tím značně zvýšená 
hladina hluku, prašnosti a smogu. V kontextu širších vztahů na okolní dopravní 
infrastrukturu a k poloze řešeného území je tento dopravní uzel jediným napojením celé 
lokality Motolského údolí na centrální Smíchov. Představuje místo, kde se lidé pěšky 
pohybují jen výjimečně a raději jej překonávají tramvají. Negativní hodnocení místa 
plyne jak z vysoké intenzity automobilové dopravy v místě, tak z pocitu nebezpečí a 
ohrožení kriminalitou. 

Cílový stav  Z Plzeňské ulice se stane městská třída se zklidněným provozem, z ulice Vrchlického se 
stane obousměrná ulice připomínající boulevard a zároveň k rozpletení uzlu nájezdu na 
městský okruh. Pěší lávka nad okruhem se stane významnou spojkou dvou kopců 
(Bertramky, Mrázovky a parku Sacre Coeur).  

Aktuální stav  Prostor je sice vnímán pozitivně směrem z Anděla, ale velmi negativně ze strany z 
Motolského údolí, kdy se jednak kombinují negativa koncentrace automobilů a 
problematického přejíždění mezi pruhy, kdy kolidují cesty aut, cyklistů a chodců. 

Související akce Hlavními akcemi souvisejícími s tímto dopravním uzlem je několik developerských 
projektů předpokládající zastavění volných prostor okolo dopravního uzlu. V současné 
době je již realizován projekt Green Point, který bude navazovat na další budoucí 
obchodní prostory pod městským okruhem. Nelze zapomenout i na vybudování nových 
přechodů v bezprostřední blízkosti dopravního uzlu a přispět tak k výraznému zlepšení 
prostupnosti území s cílem pokračování města na západ. 

Podmiňující akce Předpokládané dokončení Radlické radiály, která by měla odlehčit přetížené dopravě i v 
Motolském údolí a paralelní koordinace se změnami ulic Plzeňské i Vrchlického.  

ÚPD V části území dojde k prošetření nutnosti změny územního plánu. 

Přínosy po realizaci  Zvýšený komfort pro pěší, zklidněný provoz na obou ulicích, snížení hluku, prachu a 
smogu. Pěší lávka nad městským okruhem tak zapadá do koncepce konektivity přírody 
tím, že spojuje motolské svahy zelenou cestou až na pražský hrad. 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City  

Celkové dosažení cílů je koordinováno s veřejností v rámci participací a vize spojení 
zeleně dvou protilehlých kopců je plně v souladu se záměrem ochrany přírody. 
Koncepce Smart City je předpokládána zapojením do stávající struktury i při plánování a 
realizaci souvisejících projektů. 

Odůvodnění 
projektového 
záměru  

Záměr napojení řešeného území včetně řešení samotného dopravního uzlu byl již 
projednán ve výboru územního rozvoje, v komisi dopravní a ve výboru životního 
prostředí. Byla již vypsána architektonická soutěž a soutěž na zpracovatele dopravního 
záměru, který upřesní navržené technické řešení napojení hromadné dopravy v ulici 
Plzeňská a obousměrného vedení automobilové dopravy ulicí Vrchlického na městský 
okruh.  

Místo realizace  Místem realizace je napojení ulic Plzeňská a Vrchlického na městský okruh. Zároveň jsou 
místem realizace i protilehlé kopce Mrázovka a park Sacre Coeur v případě jejich spojení 
pěší lávkou. 

Doba realizace Jedná se hlavní a prioritní projekt, úzce související s revitalizací ulic Plzeňská a 
Vrchlického. Tento projekt byl již zahájen v loňském roce zpracováním posouzení, že lze 
záměr realizovat. V roce 2018 budou dopracovány další studie a zahájeny přípravné 
práce tak, aby již v roce 2019 mohly začít vybrané projektové činnosti. 

Rozpočet AP-2018  Výdaje dosud vydané na tento projekt souvisí především se studiemi na proměnu ulic 
Plzeňská a Vrchlického. Developerské aktivity jsou koordinovány bez nároku na výdaje 
z rozpočtu městské části na rok 2018. 

Aktivity plánované v 
roce 2018  

Studie proveditelnosti – dopravní záměr + výstavba, zpracování investičního záměru. 

Poznámky (další 
zdroje financování)  

Jsou předpokládány příspěvky magistrátu hl.m. Prahy, na stavbu lávky nad městským 
okruhem uvažujeme se zapojením evropských dotací z operačního programu životního 
prostředí. 

Vlastníci pozemků HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 

       Karta projektového záměru č. 6 
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5.7 Park Kavalírka 

 Lokalita Kavalírka zahrnuje křižovatky ulic Plzeňská, Nad Zámečnicí a 

Musílkova. Zde se jedná se o jedno z nejnebezpečnějších míst pro chodce v dané 

lokalitě, neboť tu jsou krátké intervaly zelené na přechodech a vůbec vysoká dopravní 

zátěž a nedostatek parkovacích míst pro krátkodobé stání, což snižuje potenciál místa 

jako centra lokální obchodů a služeb.  

 Samotný park v těsném sousedství těchto křižovatek je v současné době velice 

zanedbaný. Krajinářskou úpravou této lokality bude vytvořena plocha k novému 

užívání, kde bude možno pořádat sousedská setkání a vytvořeno bude i hřiště pro 

kolektivní sporty. Z parku Kavalírka je navržen nástup do svahů, jehož cesty jsou 

plánovány k využití pěších i cyklistů.  

 

 

Obr. 21:  Stávající stav a návrh parku Kavalírka (Studie ateliéru A69, 2017) 

 

 

Obr. 22:  Výřez z ÚP hl. m. Prahy a řešené území (ÚP hl. m. Prahy; upraveno autorem práce) 

 

 Řešené území se nachází ve funkční ploše ZP (parky, historické zahrady a 

hřbitovy), LR (lesní porosty), OV (občanské vybavení všeobecné obytné), SV. 

Navrhované změny revitalizace parku jsou v souladu s platným územním plánem. 

V návaznosti na projekt „cesty do svahů“ se revitalizací parku zpřístupní jedna 

z důležitých cest tohoto projektu. Na záměr se vztahuje možnost čerpání dotací 
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z operačního programu životního prostředí. Vzhledem k tomu, že v okolí parku vznikají 

nové bytové domy, bude vhodné projednat další možnosti financování s případnými 

soukromými investory.  Dále bude vytvořen investiční záměr, který akci zpřesní 

z ekonomického pohledu a bude zadána veřejná zakázka na zpracování projektové 

dokumentace a na jejím základě bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele řešeného 

území. Revitalizace parku Kavalírka se předpokládá krátkodobém horizontu, v roce 

2021, viz. harmonogram. 

 

 

Obr. 23:  Katastrální mapa území s vyznačením předmětné parcely  

 

 Podstatná část navrhovaných změn záměru zasahuje do pozemků soukromých 

vlastníku. Pozemky na parcelách č. 703/3, č. 728/1, č. 728/2, č. 728/3, č. 728/4, č. 728/5, 

č. 727/1, č. 727/2, č. 727/3, č. 727/4, č. 727/5 bude tedy nejprve nutno odkoupit. Další 

parcely v předmětném území jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy. 

 

 

Aktéři záměru: 

o Magistrát hlavního města Prahy  

o Městská část Praha 5 (investor revitalizace veřejných prostor) 

o Ministerstvo pro místní rozvoj (dotace z OPŽP) 

o Spolek Arnika (nezisková organizace usilující o lepší životní prostředí) 

o Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
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       Karta projektového záměru č. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 

Číslo 
záměru:  

7 Název:  Park Kavalírka 

Odbor (garant, 
kontakty):  
 

Odbor majetku a investic 
 

Předkladatel:   Radní pro majetek, sport, 
kulturu a obnovu památek 

Cílový stav  Krajinářskou úpravou vrátit plochu parku Kavalírka lidem z okolí k novému užívání. 
Vytvořit místo pro potkávání lidí, pořádání sousedských setkání, grilování. Vytvořit 
hřiště pro kolektivní sporty. Z parku bud podpořen nástup do cesty do svahů. 

Aktuální stav  Lokalita je vnímáná negativně z hlediska zanedbanosti parku a hřišť a zastavění 
prostoru novou zástavbou. Naopak potenciál lokality plyne z blízkosti k zastávce 
Kavalírka (občanská vybavenost -dopravní i služby a obchody) a blízkost k parku 
Klamovka. Z hlediska užívání parku se jedná i o prostor „průchozí“ pro studenty 
Gymnázia. 

Související akce Návaznost na projekt „cesty do svahů“. 

Podmiňující akce K záměru se nevztahuje žádná podmiňující akce 

ÚPD Navrhovaný záměr je v souladu s ÚP. 

Přínosy po realizaci  
 

Hlavním přínosem revitalizace parku Kavalírka bude posílení výhodné polohy, kde se 
koncentrují obchody a služby. Výhodná je zde především dostupnost z MHD 
(zastávka), přičemž přímo o zastávce je možné hovořit jako o těžišti centra. Dále 
dojde k naplnění potenciálu na propojení do zelených ploch (park v ul. Pod 
Kavalírkou).  

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Pro celkové dosažení vize a cílů je nutno revitalizovat park Kavalírka. Zpracovat 
projekt na revitalizaci celého prostranství s cílem vytvořit reprezentativní a funkční 
prostor v návaznosti na projekt „cesta do svahů“. 

Odůvodnění 
projektového 
záměru  

Bude vypsána architektonická soutěž na revitalizaci tohoto parku.  Park navazuje na 
gymnázium a už z tohoto důvodu by měl mít vysokou úroveň. Místo představuje 
„západní centrum“ údolí a tudíž by se měla zvýšit reprezentativnost pro sousední 
obyvatele. 

Místo realizace  Kavalírka je lokalita zahrnující park v prostoru mezi ulicemi Pod Kavalírkou a Nad 
Kavalírkou s navazující zelenou plochou v sousedství ulice K Zastávce dále zahrnuje 
křižovatky ulic Plzeňská, Nad Zámečnicí a Musílkova. 

Doba realizace  Jedná se o projekt s doporučeným zahájením řešení v roce 2018. Revitalizace 
prostoru je zahájena vypsáním architektonické soutěže na zpracování optimálního 
návrhu v návaznosti na zpracovanou studii společnosti A69 – architekti s.r.o.  
Dokončení revitalizace parku Kavalírka se předpokládá krátkodobém horizontu, v 
roce 2021 

Rozpočet AP-2018  Výdaje plánované na revitalizaci prostoru náměstí Městskou částí Praha 5 jsou v roce 
2018 ve statisících Kč vydaných zejména architektonickou a projektovou přípravou. 
 

Aktivity plánované v 
roce 2018  

Vykoupení pozemků, studie proveditelnosti, architektonická soutěž, zpracování 
investičního záměru, projednání se soukromými investory. 
 

Poznámky (další 
zdroje financování 
apod.)  

Kromě zdrojů rozpočtu Městské části jsou předpokládány příspěvky magistrátu hl.m. 
Prahy, dotace Evropské unie. 

Vlastníci pozemků Hlavní město Praha, Brouk Ivan, Brouk Jaroslav, Brouk Vladimír, Rynda Josef. 
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5.8 Košířské náměstí 

 Košířské náměstí je po své západní a východní straně obklopeno činžovními 

domy. Severní hranici vymezuje frekventovaná Plzeňská ulice, střed náměstí tvoří zeleň. 

Dominantou objektu je 50 m vysoká štíhlá věž o zhruba čtvercovém půdorysu.  Nově 

zde podle studie vznikne náměstí před školou, kde bude vytvořeno pobytové schodiště, 

pergoly k pořádání různých školních akcí a snížený prostor u odkrytého Motolského 

potoka. Ten zde meandrovitě projde územím a zanoří se zpět, aby se za silnicí objevil 

opět odkrytý v předprostoru Buďánek.  

 

Obr. 24: Stávající stav a návrh Košířského náměstí (Studie ateliéru A69, 2017) 

 

 

Obr. 25:  Výřez z ÚP hl. m. Prahy a řešené území (ÚP hl. m. Prahy; upraveno autorem práce) 

 

 Záměr se nachází ve funkční ploše ZMK – zeleň městská a krajinná. Jedná se o 

zeleň s rekreačními aktivitami, které podstatně nenarušují přírodní charakter území. 

Pozemky v předmětném záměru jsou ve vlastnictví Prahy. Pro realizaci navrhovaných 

změn tedy nebude nutno vykupovat žádné pozemky. 

  V záměru dojde k otevření Motolského potoka a taktéž ke změně charakteru 

dopravní koncepce.  Záměr bude třeba vodoprávně pojednat a zpracovat studii 

proveditelnosti, jelikož v části ulice Košířského náměstí dojde k odkrytí Motolského 

potoka a další část ulice bude využita k pobytovým aktivitám. Nyní je kolem náměstí 
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veden jednosměrný provoz, navrhovanými změnami dojde k obousměrnému provozu 

v návaznosti na ulici Nepomucká.  

 Vzhledem k otevření Motolského potoka, změně charakteru dopravní koncepce a 

dalším větším parkovým úpravám je třeba provést dotaz na odbor územního rozvoje, 

který podá žádost o územně plánovací informaci, jestli je možno záměr v ploše 

realizovat v režimu doplňkového využití. Podle průběžných výsledků studie 

proveditelnosti a dopravního průzkumu bude zpracován investiční záměr, který upřesní 

zejména z ekonomického pohledu a zpřesní i důležité cílové body navrženého 

harmonogramu. Dále bude zadána veřejná zakázka na zpracování komplexní projektové 

dokumentace tak, aby byla dokončena včetně všech inženýrských činnosti tak, aby bylo 

možno na jejím základě vyhlásit výběrové řízení na dodavatele revitalizace řešeného 

území. Tato revitalizace se včetně všech souvisejících podprojektů, předpokládá 

v střednědobém horizontu, do konce roku 2024, viz. harmonogram. 

 

Aktéři záměru: 

o Magistrát hlavního města Prahy (vlastník pozemků) 

o Městská část Praha 5 (investor) 

o Odbor územního rozvoje Prahy 5 

o Povodí Vltavy (související akce Motolský potok) 

o Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
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       Karta projektového záměru č. 8 

 
 
 
 

Číslo 
záměru:  

8 Název:  Košířské náměstí 

Odbor (garant, 
kontakty):  
 

Odbor majetku a investic 
 

Předkladatel:   Radní pro majetek, sport, 
kulturu a obnovu památek 

Výchozí stav  Košířské náměstí má urbanistický potenciál na využití, avšak z hlediska současného 
jde spíše o prostor opuštěný, vnímán jako dopravní smyčka. Náměstí navazuje na ZŠ a 
už z tohoto důvodu by mělo být reprezentativní a měla by být v místě zklidněná 
doprava 

Cílový stav  Cílem záměru je oživit prostor (otevřením Motolského potoka) a vybudovat 
reprezentativní, komplexní a funkční prostor náměstí.  

Aktuální stav  Košířské náměstí současně není vnímáno jako potenciální centrum Motolského údolí. 
Pro obyvatele stále představuje spíše tramvajovou smyčku, která není návazná na 
žádnou ze stanic hromadné dopravy. Aktuálně není vnímáno Košířské náměstí jako 
náměstí, avšak urbanisticky tam potenciál je. Místu chybí „drive“. 

Související akce Otevření Motolského potoka. 

Podmiňující akce K záměru se nevztahuje žádná podmiňující akce 

ÚPD Dojde k prošetření nutnosti změny územního plánu. 

Přínosy po realizaci  
 

Hlavním přínosem je zejména vytvoření reprezentativního náměstí jako celku. 
Potenciál místa by bylo možné zvýšit v případě propojení severo-jižní strany údolí 
(návaznost na Skalku). Lokalitu oživí otevření Motolského potoka. 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart 
City  

Pro celkové dosažení cílů je nutno revitalizovat Košířské náměstí. Zpracovat projekt 
na revitalizaci celého prostranství s cílem vytvořit reprezentativní a funkční prostor 
nového náměstí s otevřením Motolského potoka. 

Odůvodnění 
projektového 
záměru (cíle a 
přínosy realizace)  

Bude vypsána architektonická soutěž na revitalizaci prostoru Košířského náměstí. 
Navrhovanými úpravami se místu vrátí jeho jmenný význam a vznikne náměstí před 
školou, které mu má sloužit. 

Místo realizace  Místem realizace záměru je území Košířského náměstí od ulice Plzeňské po ulici 
Nepomucká. 

Doba realizace  Jedná se o projekt s doporučeným zahájením řešení v roce 2018. Revitalizace náměstí 
je zahájena vypsáním architektonické soutěže na zpracování návrhů v návaznosti na 
zpracovanou studii společnosti A69 – architekti s.r.o. Revitalizace se včetně všech 
souvisejících podprojektů, předpokládá v střednědobém horizontu, do konce roku 
2024 
 

Rozpočet AP-2018  Výdaje plánované na revitalizaci prostoru náměstí Městskou částí Praha 5 jsou v roce 
2018 ve statisících Kč vydaných zejména architektonickou a projektovou přípravou. 
 

Aktivity plánované v 
roce 2018  

Studie proveditelnosti, architektonická soutěž, posouzení souladu s ÚP a koordinace 
vodoprávních řízení v návaznosti otevření Motolského potoka. 
 

Poznámky (další 
zdroje financování 
apod.)  

Kromě zdrojů rozpočtu Městské části jsou předpokládány příspěvky magistrátu hl.m. 
Prahy, dotace Evropské unie. 

Vlastníci pozemků HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 
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5.9 Náměstí pod radnicí 

 Správným definováním tohoto veřejného prostoru bude zajištěno fungování i 

další rozvoj školy, která se zde nachází, neboť aktuální stav řešené lokality je 

v zanedbaném stavu. V budoucím předprostoru školy se nyní nachází parkoviště a 

kontejnery pro tříděný odpad.  

 Na protější straně u ulice Vrchlického již začala výstavba bytového domu, ke 

kterému se bude obměna veřejného prostoru rovněž vztahovat. Navrhovanými úpravami 

se místu vrátí jeho jmenný význam a vznikne důstojný prosto náměstí před školou a 

radnicí, které mu má sloužit. Dojde tak k vytvoření reprezentativního, komplexního, ale 

hlavně funkčního předprostoru školy i radnice.  

 

 

Obr. 26: Stávající stav a návrh Náměstí pod radnicí (Studie ateliéru A69, 2017) 

 

 

Obr. 27:  Výřez z ÚP hl. m. Prahy a řešené území (ÚP hl. m. Prahy; upraveno autorem práce) 

 

 Řešený záměr se nachází ve funkčních plochách SV – všeobecně smíšené a VV 

– veřejné vybavení. Území slouží pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci 

monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, 

sport a dále pro umísťování budov sloužících zejména pro školství a vzdělávání. 
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Pozemky v záměru jsou ve vlastnictví Prahy. Pro realizaci navrhovaných změn tedy 

nebude nutno vykupovat žádné pozemky. 

 Předmětem navrhovaných změn je také vytvoření důstojného chodníku v ulici 

Hlaváčkova a jasná definice prostoru pro dopravu v klidu. V návaznosti na tyto úpravy 

je nutno zpracovat dopravní průzkum a studii proveditelnosti se zaměřením na možnosti 

proveditelnosti záměru. Výsledkem těchto studií bude stanovení podmínek, za kterých je 

záměr proveditelný. S vytvořením náměstí dále souvisí stavba nové budovy školy, která 

bude dominovat nově vzniklému předprostoru. Navrhované změny jsou v souladu 

s platným územním plánem. Podle průběžných výsledů studie proveditelnosti a 

dopravního průzkumu bude zpracován investiční záměr, který uváděné studie upřesní 

zejména z ekonomického pohledu a zpřesní i důležité cílové body navrženého 

harmonogramu.  

 Dále bude zadána veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace. Na 

jejím základě bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele řešeného území. Tato 

revitalizace se předpokládá ve střednědobém horizontu, do konce roku 2024, viz. 

harmonogram. 

 

Aktéři záměru: 

o Magistrát hlavního města Prahy (vlastník pozemků) 

o Městská část Praha 5 (investor) 

o Stavební úřad Prahy 5 

o Odbor územního rozvoje Prahy 5 

o Rodinné vzdělávací centrum, MŠ a ZŠ 

o Soukromé gymnázium Josefa Škvoreckého. 

o Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
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       Karta projektového záměru č. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Číslo 
záměru:  

  9 Název:  Náměstí pod radnicí 

Odbor (garant, 
kontakty):  
 

Odbor majetku a investic 
 

Předkladatel:   Radní pro majetek, sport, 
kulturu a obnovu památek 

Cílový stav  Hlavním cílem záměru je správně nadefinovat veřejný prostor a ukotvit tak fungování 
a další rozvoj školy, která se zde nachází.  Je třeba oživit prostor a vybudovat 
reprezentativní, komplexní a funkční předprostor školy a radnice. 

Aktuální stav  Aktuální stav řešené lokality je v zanedbaném stavu. V budoucím předprostoru školy 
se nyní nachází parkoviště a kontejnery pro tříděný odpad. Na protější straně u ulice 
Vrchlického již začala výstavba bytového domu, ke kterému se bude obměna 
veřejného prostoru rovněž vztahovat. 

Související akce K záměru se nevztahuje žádná související akce. 

Podmiňující akce K záměru se nevztahuje žádná podmiňující akce 

ÚPD Navrhovaný záměr je v souladu s ÚPD. 

Přínosy po realizaci  
 

Nejdůležitějším přínosem bude vytvoření velkorysého, reprezentativního prostoru 
náměstí s adekvátními místy pro shlukování lidí a odpočinek, jež si předprostor školy a 
radnice zaslouží. 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Vzhledem k blízkosti školy a úřadu městské části bude na požadavky smart city kladen 
velký důraz. Koncepce smart city bude navazovat a vhodně doplňovat stávající 
infrastrukturu. 

Odůvodnění 
projektového 
záměru  

Navrhovanými úpravami se místu vrátí jeho jmenný význam a vznikne důstojný prosto 
náměstí před školou a radnicí, které mu má sloužit. 

Místo realizace  Řešená lokalita se nachází v souběhu ulic Pod Radnicí a Hlaváčkova. 

Doba realizace   Realizace se předpokládá ve střednědobém horizontu. To znamená, že přípravné 
kroky je třeba činit během let 2018 -2019.. 

Rozpočet AP-2018  Výdaje plánované na revitalizaci prostoru náměstí Městskou částí Praha 5 jsou v roce 
2018 ve statisících Kč vydaných zejména architektonickou a projektovou přípravou. 

Aktivity plánované v 
roce 2018  

Studie proveditelnosti, architektonická soutěž. 

Poznámky (další 
zdroje financování 
apod.)  

Kromě zdrojů rozpočtu Městské části jsou předpokládány příspěvky magistrátu hl.m. 
Prahy, dotace Evropské unie. 

Vlastníci pozemků HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 
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5.10 Cesty ve svazích 

 Hlavním cílem záměru je jasně definované propojení se stávající infrastrukturou 

a propojení všech zelených ploch do jednoho prostupného systému, včetně vytvoření 

souvislého kulturně historického lesoparku s několika vstupy z ulice Vrchlického. 

V současné době jde o lokalitu značně zanedbanou a téměř nepřístupnou, kdy ve svazích 

je mnoho náletových křovin. Nad tímto svahem se rozkládá zanedbaný park 

Šalamounka, kde v současné době v polorozpadlých zahradních domcích přebývají 

bezdomovci, proto je také jedním z přínosů i vytvoření komplexního prostupného 

systému zeleně a zvýšení bezpečnosti v celé lokalitě. 

 Projektový záměr „cesta ve svazích“ je podmíněn realizací záměru dostavby 

proluk a knihovny, kolem které povede jeden z hlavních vstupů do svahů. V případě 

nerealizace dostavby bloků a knihovny by nebylo možné záměr „cesty ve svazích“ 

realizovat. Dále záměr navazuje na revitalizaci parků Kavalírka a Husovy sady, 

z kterých povedou přístupové cesty. Vytvořením těchto cest dojde k propojení 

jmenovaných parků a vznikne tak komplexní síť veřejných prostranství v Motolském 

údolí s napojením na celopražský významný systém zeleně, vedoucí přes pěší lávku nad 

městským okruhem až do parku Sacre Coeur. Realizace "cest ve svazích" se očekává v 

dlouhodobém horizontu, po roce 2024, viz. harmonogram. 

 

Obr. 28: Stávající stav a návrh cest ve svazích (Studie ateliéru A69, 2017) 
 

Aktéři záměru: 

o Magistrát hlavního města Prahy (vlastník pozemků) 

o Městská část Praha 5 (investor) 

o Ministerstvo pro místní rozvoj (dotace z OPŽP) 

o Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
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       Karta projektového záměru č. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Číslo 
záměru:  

10 Název:  Cesty ve svazích 

Odbor (garant, 
kontakty):  
 

Odbor majetku a investic Předkladatel:   Radní pro veřejný prostor a 
dopravu v klidu  

Cílový stav  Ve svahu k parku Šalamounka bude vytvořen důstojný přístup z Vrchlického 
boulevardu. Dojde k jasně definovaným vstupům a propojením se stávající 
infrastrukturou. Zároveň dojde k propojení všech zelených ploch do jednoho 
prostupného systému a bude tak vytvořena „cesta v zelení“ až na Pražský hrad. Na 
cestách ve svazích budou vytvořena místa ke každodenní rekreaci. 

Aktuální stav  V současné době se jedná o lokalitu značně zanedbanou a téměř nepřístupnou. Ve 
svazích je mnoho náletových křovin. Nad tímto svahem se rozkládá zanedbaný park 
šalamounka, kde v současné době v porozpadlých zahradních domcích přebývají 
bezdomovci. V současné době je zpracován záměr MČ Praha 5 na vytvoření 
souvislého kulturně-historického lesoparku již od několika vstupů z ulice Vchlického. 

Související akce Hlavní související akcí je z jedné strany revitalizace Husových sadů a na straně druhé 
napojení na již stávající cesty ve svazích okolo rezidence Turbová. Dále se záměrem 
souvisí vytvoření přístupových cest z parků Klamovka a Kavalírka. 

Podmiňující akce Akce je podmíněna realizací dostavbou bloků, především realizací knihovny, kolem 
které povede jeden z nejdůležitějších vstupů do „cest ve svazích“. 

ÚPD Navrhovaný záměr je v souladu s ÚPD. 

Přínosy po realizaci  
 

Hlavním přínosem je vytvoření komplexního prostupného systému „cest v zeleni“ a 
zvýšení bezpečnosti v celé lokalitě prováděného záměru. 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart City 

Pro celkové dosažení cílu je nutno v návaznosti na program revitalizace okolních 
lokalit zpracovat projekt návazností zejména v místech vstupu do svahů. Koncepce 
smart city bude navazovat a vhodně doplňovat stávající infrastrukturu. 

Odůvodnění 
projektového záměru  

Bude vypsána architektonická soutěž na projekt cest do svahů. Další  kroky budou 
navazovat  již na probíhající přípravné práce v parku Šalamounka.  Místo  

Místo realizace  Svah mezi ulicemi Jinonická a Na Popelce v parku Šalamounka. 

Doba realizace   Je vhodné, aby projekt navazoval na již spuštěné přípravné práce, ale vzhledem 
k tomu, že zde jsou podmiňující akce, je tento projekt plánován v dlouhodobém 
horizontu po roce 2024. 

Rozpočet AP-2018  Finance na přípravné práce a náklady na průzkum lokality. V Řádu stovek tisíc korun. 
 

Aktivity plánované v 
roce 2018  

Studie proveditelnosti, koordinace přípravných prací. 

Poznámky (další zdroje 
financování apod.)  

Kromě zdrojů rozpočtu Městské části jsou předpokládány příspěvky magistrátu hl.m. 
Prahy, dotace Evropské unie. 

Vlastníci pozemků HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 
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5.11 Dostavba proluk 

 V současné době se na několika místech nachází nevzhledné proluky, kdy tímto 

prostorem není využita kapacita území a zároveň okolní bloky nepůsobí celistvě. 

Zároveň není tímto uspořádáním dodržena jednotná hrana ulic. Díky tomuto záměru 

dojde k citlivému obnovení celistvosti stavebních bloků, naplnění kapacity území a 

definování limitů stavebních záměrů. Cílem navrhované zástavby vytipovaných proluk 

je umožnit doplnění stávající souvislé zástavby vhodnými objekty při respektování 

všech urbanistických a architektonických zásad a zároveň zajistit vhodné podmínky pro 

vnitřní prostředí staveb a rovněž tak nerušené užívání sousedních staveb. Navrhovaná 

zástavba proluk je v souladu s územním plánem. 

 

Obr. 29: Schéma řešených proluk v území (Studie ateliéru A69, 2017; upraveno autorem práce) 
 

 

Obr. 30: Výřez z ÚP hl. m. Prahy a řešené území (ÚP hl. m. Prahy; upraveno autorem práce) 
 

Aktéři v záměru: 

o Magistrát hlavního města Prahy  

o Městská část Praha 5  

o Soukromí investoři a developeři 

o Majitelé jednotlivých pozemků a budov. 

o Stavební úřad Prahy 5 

o Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
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Číslo 
záměru:  

11 Název:  Dostavba proluk 

Odbor (garant, 
kontakty):  

Odbor majetku a investic Předkladatel:   Radní pro majetek, sport, 
kulturu a obnovu památek 

Cílový stav  Dostavbami proluk bude docíleno dotvoření stavebních bloků a naplnění kapacit území.  
U proluky pod vstupem do parku Klamovka dojde k zastavění této proluky domem, který 
vytvoří stěnu pro budoucí náměstí a zároveň dá pozici schodišti, které povede do 
Klamovky, jakožto další vstup do historické zahrady. 

Aktuální stav  V současné době se na několika místech nachází nevzhledné proluky, kdy tímto 
prostorem není využita kapacita území a zároveň okolní bloky nepůsobí celistvě. Zároveň 
není tímto uspořádáním dodržena jednotná hrana ulic. 

Související akce Proluka č.1 dotváří prostor vstupu do Klamovky. V případě proluky č. 4 podél ulice 
Vrchlického je důležitou související akcí zobousměrnění dopravy a zklidnění ulice 
Plzeňské.  

Podmiňující akce V případě dostavby proluk nejsou žádné podmiňující akce, proluky lze zastavovat 
v jakékoli etapě a v jakémkoli pořadí. 

ÚPD Všechny navrhované změny jsou v souladu se stávajícím územním plánem. 

Přínosy po 
realizaci  

Hlavním přínosem je již zmíněná dostavba bloků a zastavění nevzhledných proluk, čímž 
dojde k využití kapacity řešeného území. V souvislosti s dostavbou těchto proluk dojde 
k přirozenému napojení oblastí na obchodní infrastrukturu směrem od obchodního centra 
Nový Smíchov. 

Vazba na vize a 
cíle, případně 
opatření koncepce 
Smart City  

Je požadováno s ohledem na nutnost čerpání evropských fondů dodržování pravidel 
koncepce smart city. Dosažení navrhovaných cílů je konzultováno formou participačních 
řízení s veřejností a je navrhováno vždy v souladu s myšlenkou citlivého zasazení do 
přírody. 

Odůvodnění 
projektového 
záměru (cíle a 
přínosy realizace)  

Záměr dostavby proluk byl již projednáván ve výboru územního rozvoje i v komisi 
životního prostředí. 
V návaznosti na výsledky prováděcí studie byla již provedena řada místních šetření s tím, 
že dostavba navrhovaných proluk je žádoucí k dosažení naplnění kapacity území. 

Místo realizace  Jedná se o 7 proluk. Dvě proluky (č.1, č.2) se nachází podél ulice Plzeňské v místech 
vstupu do parku Klamovka. Prolluka č. 3 se nachází v ulici Prachnerova. Další proluka (č. 5) 
se nachází v trojůhlníku u spojení ulic Holečkova a Plzeňská. Proluka č. 6 se nachází u 
spojení ulic Plzeňská a Starokošířská a Proluka č. 4 u spojení ulic Vrchlického a Hlaváčkova. 
Proluka č. 7 je v místě křižovatky ulic Plzeňská a Musílkova. 

Doba realizace   Zástavba proluk bude probíhat nezávisle s výjimkou proluky č.1, která dotváří vstup do 
Klamovky a má tudíž vyšší prioritu.  S ohledem na revitalizaci ulic Plzeňská a Vrchlického je 
nutno dokončit dostavbu všech proluk do konce druhé etapy. To je v letech 2019-2024. 

Rozpočet AP-2018  Rozpočet městské částí na tento záměr bude v řádu milionů, neboť se bude zaměřovat 
zejména na architektonickou a projektovou přípravu. Rozpočet jednotlivých dostaveb 
proluk bude záviset na představě developerů. Proto je tedy nutné již v současné době 
zahájit intenzivní dialog pro koordinaci developerských aktivit na využití předmětných 
proluk. 

Aktivity plánované 
v roce 2018  

Vypsání architektonické soutěže. 

Poznámky (další 
zdroje 
financování)  

V návaznosti na očekávané vypsání nových operačních programů budou zvažované 
možnosti financování architektonické přípravy z evropských zdrojů. 

Vlastníci pozemků Proluka 1  -  Park Rezidence Klamovka, s.r.o. 
Proluka 2  -  BESS DEVELOPMENT a.s. 
Proluka 3  -  Brož Václav Ing., Vondráčková Zuzana, Arleth Peggy, Douša Michal,  
                    Mansus s.r.o., Mejtová Naděžda 
Proluka 4  -  Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5 
Proluka 5 -   Kühnl Tomáš Ing., Chládek Peter Mgr. arch., PhD. 
Proluka 6  -  RS development s.r.o., Jeremiášova 2722/2a, Stodůlky, 15500 Praha 5 
Proluka 7  -  Společenství vlastníků  

       Karta projektového záměru č. 11 
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5.12 Dostavba bloků a knihovny 

 Tímto záměrem, který je navrhován spíše v dlouhodobém horizontu dojde 

dotvoření stavebních bloků, podpory hrany ulice, a v podstatě k vytvoření městského 

boulevardu. V návaznosti na výsledky předběžné studie byla již provedena řada 

místních šetření s tím, že dostavba navrhovaných bloků je žádoucí k dosažení naplnění 

kapacity území. Bloky u budoucího boulevardu ulic Vrchlického a Duškova jsou 

koncipovány do nezastavěného území, kde svým objemem podporují hranu ulice a 

dotvářejí pocit městského boulevardu. Bloky v druhé části, tj.  okolo vstupu do svahů, 

nahrazují čerpací stanici pohonných hmot i stávající nevzhledné průmyslové areály. 

 

Obr. 31: Schéma dostavby bloků v řešeném území (Studie ateliéru A69, 2017; upraveno autorem 

práce) 

 

 

Obr. 32: Výřez z ÚP hl. m. Prahy a řešené území (ÚP hl. m. Prahy; upraveno autorem práce) 

 

 Bloky č. 1 se budou nacházet podél ulice Duškovy ve funkční ploše VVA 

armáda a bezpečnost. Dle územního plánu území slouží pro umístění zařízení a areálů 

pro armádu a bezpečnost. U této dostavby tedy bude třeba odkoupit pozemky od 

Ministerstva obrany a poté zažádat o změnu územního plánu. Bude se jednat o dvě 

složité procedury, které ovšem mohou běžet souběžně. První z nich je převod pozemků 

z majetku státu na městskou část prahy 5, kdy je potřeba vše řešit v souladu 
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s příslušnými ustanoveními zákona o majetku státu, tj. nabízet pozemky nejprve 

ostatním organizačním složkám státu, teprve pak se souhlasem vlády pozemky převést. 

Druhou složitou procedurou bude změna územního plánu na využití těchto převáděných 

ploch. Z tohoto důvodu jsou dostavované bloky v této části plánovány až ke konci 

dlouhodobého horizontu. 

 Bloky č. 2 se budou nacházet podél ulice Vrchlického ve funkční ploše VN – 

nerušící výroba. Území aktuálně slouží pro umístění zařízení služeb a výroby všeho 

druhu, včetně skladů a skladovacích ploch, která nesmí svými vlivy narušovat provoz a 

užívání staveb a zařízení ve svém okolí. Navrhované změny jsou tudíž v rozporu 

s územním plánem a bude nutno podat návrh na změnu územního plánu s důrazem na 

změnu funkčního využití. Vzhledem k vlastnickému vypořádání území (viz. karta č. 12) 

bude nutno projít procedurou odkupu pozemků případně vyvlastněním ve veřejném 

zájmu. Nyní se v předmětném území nachází areál Porsche, čerpací stanice pohonných 

hmot a rozpadlá struktura domů, ve kterých sídlí firmy. Mezi dvě navrhované budovy je 

do funkční plochy SV – všeobecně smíšené, plánována výstavba knihovny s přístupem 

do „cest do svahů“. V tomto úseku jsou navrhované změny v souladu s územním 

plánem. Navrhovanými změnami se doplní bloková struktura podél Vrchlického ulice. 

Vzhledem k náročnosti procesu přípravných prací je realizace dostavby bloků v této 

části plánována až ke konci dlouhodobého horizontu 

 Blok č. 3 se bude nacházet na rohu křižovatky ulic Vrchlického a Jinonická. 

Předmětné území se nachází ve funkční ploše SV – všeobecně smíšené. Navrhovaná 

výstavba je tedy v souladu s územním plánem.  

 

Aktéři v záměru: 

o Magistrát hlavního města Prahy  

o Odbor územního rozvoje Prahy 5 

o Soukromí investoři 

o Soukromí developeři 

o Vlastníci jednotlivých pozemků a budov. 

o Stavební úřad Prahy 5 

o Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy 
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Číslo 
záměru:  

12 Název:  Dostavba Bloků a knihovny 

Odbor (garant, 
kontakty):  

Odbor majetku a investic Předkladatel:   Radní pro majetek, sport, 
kulturu a obnovu památek 

Cílový stav  Dostavba a dotvoření stavebních bloků, podpora hrany ulice a vytvoření 
městského boulevardu podél ulice Vrchlického. Dostavbu bloků 
v dlouhodobém horizontu můžeme rozdělit na tři části. Bloky u budoucího 
boulevardu Vrchlického a Duškova jsou koncipovány do nezastavěného území, 
kde svým objemem podporují hranu ulice a dotvářejí pocit městského 
bolevardu. Bloky v druhé a třetí části, tj.  okolo vstupu do svahů, nahrazují 
nevzhledné průmyslové areály a čerpací stanici pohoných hmot. 

Aktuální stav  V ulici Duškově se nová dostavba plánuje na místě stávajícího zanedbaného 
bloku činžovních secesních domů. Dále bude dostavba realizována na 
navazujícím zanedbaném prázdném svahu až k Husovým sadům. V druhé části 
předpokládané dostavby bloků jsou v současné době umístěny průmyslové 
areály porsche praha. 

Související akce Návaznost na akci „cesty ve svazích“. 

Podmiňující akce K záměru se nevztahuje žádná podmiňující akce. 

ÚPD V části výstavby podél ulice Duškova bude nutno změny územního plánu pro 
využití území v současné době vedeného pro armádu a bezpečnost. V části 
výstavby podél ulice Vrchlického pak bude nutno změny území z VN – nerušící 
výroba na SV - všeobecně smíšené. 

Přínosy po realizaci  Dostavba bloků bude výrazně podporovat hranu ulic a vytvoří tak dojem 
městského boulevardu a zároveň dojde k naplnění kapacity území a k doplnění 
chybějící infrastruktury. 

Vazba na vize a cíle, 
případně opatření 
koncepce Smart 
City  

V rámci koncepce smart city je předpokládáno plné zapojení do stávající 
infrastruktury již ve stádiu přípravných projekčních prací.  

Odůvodnění 
projektového 
záměru (cíle a 
přínosy realizace)  

Navržená dostavba bloků zkvalitní řešené území a bude přirozeně navazovat 
na stávající výstavbu, kterou vhodně doplní a rozšíří. Dojde ke zvýšení 
lukrativnosti lokality a k vyřešení zanedbanosti předmětných částí území. 

Místo realizace  Vymezené území pro dostavbu bloků se nachází podél ulice Vrchlického a 
navazující ulice Duškovy, kde přirozeně navazují na cestu do svahů a dotvářejí 
příjemný pocit boulevardu ve spodní části vrchlického ulice. 

Doba realizace   Vzhledem k tomu, že se nejedná o prioritní projekt, předpokládáme zařazení 
jeho realizace v rámci dlouhodobého horizontu. 

Rozpočet AP-2018  Výdaje z rozpočtu městské části jsou předpokládány až v příštích letech a to 
pouze na přípravné práce. 

Aktivity plánované 
v roce 2018  

Vypsání architektonické soutěže. 

Poznámky (další 
zdroje financování)  

Očekává se plné zapojení prostředku výhradně soukromých developerů 
vzešlých z výběrových řízení. 

Vlastníci pozemků Blok 1   -    Hlavní město Praha, Ministerstvo obrany 
Blok 2 -   Hlavní město Praha, Porsche   Immobilien CZ spol. s r.o., STEININGER      

Reality,k.s.,NOVANEM s.r.o., ASIX s.r.o, PROKLIMA stínící technika s.r.o., 
SERVIS CLIMAX a.s., David Franc Auto s.r.o., Dvořák Libor, Kovanda   
František Ing., CSc., Randová Renáta 

Knihovna - Hříbková Věra 
Blok 3 -      Porsche Immobilien CZ spol. s r.o., Městská část Praha 5 

       Karta projektového záměru č. 12 
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7. DISKUSE

Výsledkem této práce je Akční plán proměny Motolského údolí na území 

Městské části Praha 5, na základě vypracované studie týmu architekta Borise 

Redčenkova A69 - architekti s.r.o. 

7.1. Členění akčního plánu 

 V analytické části jsem shrnul výsledky šetření zaměřeného na určené priority 

proměny Motolského údolí, ze kterých vyplývá, že doprava, zeleň, centrum 

a vybavenost je nedostatečná. Akční plán stanovuje 12 hlavních projektových záměrů na 

roky 2018 až 2024. V těchto záměrech jsem zdokumentoval, navrhnul a naplánoval 

proměnu ulic Plzeňská a Vrchlického tak, aby bylo dosaženo vyváženosti jednotlivých 

cílů a z toho vyplývajících potřeb obyvatel řešeného území. 

Jednotlivé projekty a jejich záměry (PZ) jsou navrženy jednak pro příslušné 

radní, jednak pro vedoucí odborů úřadu MČ Praha 5. Pro ně jsou připravené jednotlivé 

karty PZ, jež ve strukturované podobě obsahují bližší popis plánovaných akcí. Zařazení 

návrhů PZ do akčního plánu spadá do kompetence řídící supiny, tj. projektového týmu, 

který byl za tímto účelem ustanoven. V praktické části diplomové práce je uveden 

přehled PZ jak v přehledném souhrnu, tak v jednotlivých kartách. Návrh akčního plánu 

by měl být předložen projektovému týmu k připomínkování a navržen způsob 

vypořádání případných připomínek. Připomínky budou následně odborem 

organizačním, ve spolupráci se všemi zainteresovanými odbory, zapracovány do 

finálního dokumentu akčního plánu. Akční plán následně projedná Rada MČ, která jej 

doporučí ke schválení Zastupitelstvu. Všechny záměry v akčním plánu jsou uvedeny do 

souladu s návrhem rozpočtu na rok 2019 a dalších rámců a měly by být odsouhlaseny 

členy rady MČ, kteří jsou odpovědní za konkrétní oblast. 

7.2 Soulad s územním plánem a majetkoprávními vztahy 

Vzhledem k časové náročnosti procesu schvalování změn územního plánu 

v hlavním městě Praze je pro tento akční plán klíčovým aspektem soulad navrhovaných 

změn s platným územním plánem. Tento akční plán klade tedy velký důraz na soulad 

s územním plánem, proto je součástí každého z jednotlivých navržených projektových 
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záměrů důkladná analýza platného územního plánu včetně navržených změn. Vzhledem 

k tomu, že podle předběžného projednání se u většiny projektů nejeví jako nutné měnit 

stávající územní plán, je navrhováno u některých záměrů jen řádné posouzení možností 

využít daná území podle doplňkových funkcí. Tyto informace kompetentně podají 

odbory územního plánování a stavebního úřadu MČ Praha 5.  

 U některých záměrů nebude třeba řešit souvislosti s územním plánem vůbec, 

protože zamýšlené projekty jsou plně v jeho souladu. Jedná se o projektové záměry 

Zklidnění ulic Plzeňská a Vrchlického, Park Kavalírka, Náměstí pod Radnicí, Cesty do 

svahů a Zástavba proluk. Naopak u projektu Dostavba bloků a knihovny bude změna 

územního plánu nevyhnutelná, proto je tato etapa navržena v rámci dlouhodobého 

horizontu tak, aby byl dán dostatek prostoru na řešení všech možných komplikací. 

 Pro úplnost je žádoucí konstatovat, že u záměrů Předprostor Buďánky, Vozovna 

Košíře, Husovy sady, Napojení na městský okruh a Košířské náměstí, je nutno posoudit 

soulad navrhovaných změn se stávajícím územním plánem a prověřit možnosti využití 

doplňkových funkcí území. U záměru Motolského potoka bude třeba také posoudit 

soulad s Územním plánem, jakožto i s již projednávanými navrženými změnami 

a v neposlední řadě i s návrhem Metropolitního plánu, a to na třech různých místech 

jeho plánovaného odkrytí, neboť samostatné projekty (Košířské náměstí, Předprostor 

Buďánky a Husovy sady) zamýšlené odkrytí potoka detailně neřeší.  

 Dalším důležitým aspektem tohoto akčního plánu je majetkoprávní vypořádání v 

řešeném území. K úplné realizaci navrhovaných změn studie bude třeba odkoupit 

pozemky u řešených záměrů - Předprostor Buďánek, Husovy sady, park Kavalírka, 

dostavba bloků a knihovny. U záměru Košířské vozovny dále dojde k jednání o využití 

pozemků České pošty.  
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8. ZÁVĚR 

 Tento akční plán je zpracován v úzké vazbě na Strategický plán hlavního města 

Prahy, který mimo jiné „usiluje o dosažení rovnováhy mezi žádoucím a možným, mezi 

optimistickým a realistickým, mezi rozvojem města a ochranou jeho přírodních, 

urbánních a kulturních hodnot“. A jednoznačně proklamuje, že „Vizí budoucí Prahy je 

město úspěšné, prosperující a mezinárodně uznávané, město tvořivé, přívětivé a 

bezpečné, město rovných příležitostí i aktivních občanů, město harmonického prostředí 

– přírodního i urbánního a město fungující, a to jak ve smyslu kvalitní a spolehlivé 

dopravní a technické infrastruktury, tak i výkonného a vstřícného městského 

managementu.“  

 Jedná se o dosažení rovnováhy mezi velkorysými představami na jedné straně 

a možnostmi zdrojů k jejich uskutečnění na straně druhé, mezi zájmy celopražskými 

i celostátními, kdy hlavním cílem je zejména dosažení rovnováhy mezi mírou pohodlí 

osobního života občanů, neúnosným dopravním zatížením a v neposlední řadě i přímými 

důsledky na kvalitu životního prostředí. Zároveň dojde k naplnění požadavků MČ 

Praha 5, jimiž naplňuje svou vizi rozvoje, strategické cíle a programové úkoly obsažené 

v dlouhodobém strategickém plánování. Úspěšný proces takového plánování vyžaduje 

průběžné vyhodnocování plnění, tedy porovnání skutečnosti s plánem. Průběžné 

vyhodnocování umožňuje včas zjistit případné problémy a přijmout potřebná opatření. 

 Území Prahy 5, jak potvrzují zpracované analýzy, je územím řady protikladů. Na 

malé ploše našeho řešeného území Motolského údolí lze vysledovat, jak Anděl, coby 

atraktivní centrum Prahy, se prolíná s hustě osídlenou strukturou bloků klasických 

činžovních domů, jsou zde zastoupeny všechny druhy dopravy, z nichž například ta 

automobilová již několikrát překročila optimální únosnost. Tlak soukromých developerů 

na co nejrychlejší využití každého metru čtverečního plochy je v protikladu se zájmy 

obyvatel a veřejné správy o zdokonalení veřejných prostranství. Hledání rovnováhy 

mezi požadavky obyvatel, zájmy vlastníků nemovitostí, tlakem trhu a finančních 

schopností soukromého sektoru je hlavním smyslem tohoto navrženého Akčního plánu. 

Vyváženost jednotlivých cílů a z toho vyplývající navržení vhodných projektů 

k realizaci bylo proto již při zpracování studií na programu několika participačních 

diskusí a jednání s představiteli veřejné správy a odborné veřejnost v průběhu minulých 

měsíců.  
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 Akční plán samozřejmě není zárukou 100% úspěchu dokončení všech 

navržených projektů, ale spíše návodem na logickou a vyváženou revitalizaci území. Je 

jisté, že v jakékoli fázi přípravných prací bude třeba řešit nepředpokládané okolnosti, 

nicméně proto se Městské části Praha 5 navrhuje zřízení stálého projektového týmu, 

který bude pravidelně předkládat vyhodnocení jednotlivých přípravných fází tak, aby 

mohly včas být přijímány potřebné aktualizace.  Realizace jednotlivých projektů se tak 

bude v zájmu dalšího zdokonalování stavu posouvat na základě průběžného hodnocení 

situace na podrobnější úroveň tak, aby nešlo jen o kompromis mezi tím, co chtějí 

obyvatelé a co může zabezpečit veřejná správa městské části Prahy 5, ale aby bylo 

dosaženo maxima navržených opatření. 
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Používané zkratky 

Zkratka  Význam  
SPR  Strategický plán rozvoje  

MČ  Městská část  

ÚMČ  Úřad městské části  

HMP  Hlavní město Praha  

OSP Orgán správy a veřejného prostranství a 

zeleně 

RMČ Rada městské části 

ZMČ Zastupitelstvo 

ÚPP Územně plánovací podklady 

ÚPD Územně plánovací dokumentace 

ÚRM Útvar rozvoje hl. m. Prahy 

ÚPn Územní plán hl.m. Prahy 

ÚAP Územně analytické podklady 

ZÚR Zásady územního rozvoje 

MěÚ Městský úřad 

MHD Městská hromadná doprava 

PZ Projektový záměr 

  

 




