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Souhrn 

 Diplomová práce se zabývá zhodnocením ekonomické výhodnosti či nevýhodnosti 

v oblasti zajišťování výstavby a provozu veřejně prospěšných infrastrukturních projektů. 

Konkrétně práce hodnotí ekonomickou výhodnost či nevýhodnost výstavby a následného 

provozu mateřské školy v obci Kamenný Újezd formou klasické veřejné zakázky a formou 

PPP projektu. 

 Práce vychází ze skutečně vzniklých nákladů, neboť obec již výše zmíněný projekt 

realizovala. Zároveň práce okrajově řeší demografickou křivku obce a v této souvislosti pak 

skutečnost, zda obec mohla nedostatek míst v mateřské škole předvídat s dostatečným 

odstupem a situaci řešit jiným způsobem. 

 Provedením ekonomické analýzy bylo zjištěno, že v tomto konkrétním případě se 

forma PPP pro daný projekt nejeví jako ekonomicky výhodná, neboť nepřináší hodnotu za 

peníze v takovém rozsahu, aby byla tato forma pro obec výhodnější než klasická veřejná 

zakázka.  

 

Klíčová slova: financování veřejně prospěšných investic, infrastruktura, mateřská škola, 

municipality, PPP projekty, rozpočet obce, spolupráce veřejného a soukromého sektoru, 

veřejná zakázka, veřejné finance, veřejný sektor. 

  



3 

 

 Financování předmětů veřejného zájmu je jedním ze základních cílů veřejných financí. 

V současné době existuje poměrně široké spektrum možností, jak projekty veřejného zájmu 

financovat. Zásadním problémem je však stále větší omezenost zdrojů potřebných pro 

financování takovýchto projektů. Realizace menších či rozsáhlejších investičních projektů je 

po všech stránkách náročná a úkolem veřejného sektoru není jen projekt financovat, ale také 

zajistit jeho návrh, výstavbu, provoz a následnou údržbu. Často však v takovýchto případech 

nedisponuje dostatečným množstvím lidských zdrojů, času a zkušeností. Řešením by mohla 

být právě spolupráce veřejného a soukromého sektoru neboli Public Private Partnership 

(PPP).  

 Hlavním cílem diplomové práce je zhodnotit ekonomickou výhodnost nebo 

nevýhodnost zajišťování výstavby a následného provozu veřejně prospěšných zařízení (obecní 

infrastruktury, občanské vybavenosti) prostřednictvím soukromých subjektů, tedy aplikace 

metody PPP v podmínkách měst a obcí v České republice. 

 Předmětem práce je porovnání výhodnosti výstavby a provozu mateřské školy v obci 

Kamenný Újezd po dobu 10 let buď formou obecní investice a provozu ve vlastní režii, anebo 

využitím PPP, kdy výstavbu a (technický) provoz včetně financování zajišťuje soukromý 

dodavatel a obec za tuto službu platí pevně stanovenou částku. Východiskem pro porovnání 

budou kalkulace nákladů obou možných forem realizace projektu, náklady spojené s úvěrem, 

který by si obec musela na investici vzít, a v případě PPP očekávaným výnosem investora. 

Práce si klade za cíl zodpovědět následující výzkumné otázky: 

 jaký způsob financování je v tomto konkrétním případě pro obec výhodnější, 

 v případě, že by se obec rozhodla pro financování formou PPP, v čem by spočívaly 

hlavní výhody tohoto rozhodnutí, 

 pokud by se obec rozhodla pro realizaci projektu klasickou veřejnou zakázkou, jaké by 

to mělo pro obec přínosy. 

 V práci bude použita metoda analýzy odborné literatury zaměřené na ekonomickou 

výhodnost investic a problematiky financování veřejně prospěšných zařízení včetně výsledků 

výzkumných a dalších projektů zaměřených na zkoumání efektivnosti investování ve 

veřejném sektoru. K literární rešerši byla využita odborná literatura zabývající se 

problematikou veřejných financí, financováním veřejného sektoru, veřejnými zakázkami, 

platná legislativa a odborné články. 
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 Při zpracování analytické části diplomové práce, která se podrobně zabývá 

hodnocením ekonomických kritérií a efektivitou PPP projektů, byla využita data získaná 

z webových stránek Ministerstva financí České republiky, zvláště pak metodiky týkající se 

PPP projektů. 

 V praktické části diplomové práce, která se zabývá ekonomickou efektivitou dostavby 

jedné třídy mateřské školy v obci Kamenný Újezd a následně financováním provozu celé 

mateřské školy, byla využita data Českého statistického úřadu, data z webových stránek obce, 

zvláště pak rozpočty obce a rozpočty Základní a Mateřské školy Kamenný Újezd a veřejně 

přístupné smlouvy o veřejných zakázkách. 

 Pro ekonomické zhodnocení výhodnosti veřejné zakázky bylo použito hodnocení 

pomocí komparátoru veřejného sektoru (Public Sector Comparator - PSC), který kalkuluje 

předpokládaný diskontovaný hotovostní tok zadavatele po celou dobu projektu realizovaného 

formou veřejné zakázky. Dalším nákladovým vstupem v kalkulaci PSC jsou oceněná rizika 

podstupovaná veřejným sektorem, která se obvykle do investičních záměrů klasických 

veřejných zakázek nezapočítávají. Náklady projektu se stanovují na základě obdobných, již 

realizovaných projektů. Vzorec pro výpočet hodnoty komparátoru, tzv. čisté současné 

hodnoty je následující: 

𝑁𝑃𝑉 =  ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

NPV.............. čistá současná hodnota 

CFt ...............  peněžní toky v jednotlivých letech 

r ....................  diskontní úroková míra 

n ...................  doba životnosti projektu 

 Pro výpočet nominální diskontní sazby byla využita Fisherova rovnice, přičemž její 

proměnné jsou dány u inflace inflačním výhledem ČNB, tj. 2% (ČNB, 2016), a u diskontní 

sazby vyhláškou č. 217/2006 Sb., tj. 3%. 

Fisherova rovnice:  

Nominální diskontní sazba = (1 + reálná diskontní sazba) * (1 + míra inflace) – 1 

 Na základě stejných předpokládaných vstupů byl vytvořen referenční PPP projekt, 

v němž jsou pomocí matice rizik a rozložení časových toků rizik ohodnocena zadržená 

a přenositelná rizika. Identifikace a ocenění rizik byla provedena dle metodiky ministerstva 
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financí, na základě které bylo také stanoveno časování a finanční dopad jednotlivých rizik. Při 

identifikaci rizik práce vychází dle metodiky ministerstva financí ze zkušeností z obdobných 

realizovaných projektů. Stejně je tomu i v případě ocenění rizik. Po identifikaci a ocenění 

rizik bylo stanoveno PSC PPP, následně byla vytvořena komparace obou modelů a provedeno 

stanovení hodnoty za peníze (VfM). Pro komparaci bylo využito porovnání: 

 NPV PSC – NPV PPP = NPV VfM 

 V souladu s cílem práce byla provedena také kalkulace financování zvoleného 

investičního záměru obce prostřednictvím úvěru. Všechny zvolené varianty financování jsou 

v diplomové práci následně komparovány a zhodnoceny z pohledu obce, přesněji z hlediska 

ekonomické efektivity daného řešení pro obec. 

 Cílem práce bylo zhodnotit ekonomickou výhodnost nebo nevýhodnost zajišťování 

výstavby a následného provozu veřejně prospěšných zařízení prostřednictvím soukromých 

subjektů, konkrétně dostavby jedné třídy mateřské školy v obci Kamenný Újezd, a následného 

provozu celého objektu mateřské školy po dobu 10 let. Za základ byly vzaty skutečné náklady 

na dostavbu této třídy, neboť obec tento projekt realizovala v roce 2013 formou modulové 

stavby a financovala jej z vlastních volných investičních prostředků, tedy z úspor z let 

minulých. Také náklady na provoz vycházejí ze skutečných nákladů dle rozpočtu Základní a 

Mateřské školy Kamenný Újezd. Práce uvažuje tři varianty financování, a to investici 

z vlastních volných investičních prostředků obce (úspor), dále pořízení investice s pomocí 

úvěru a v poslední řadě pak výstavba a provoz ve spolupráci se soukromým partnerem, tedy 

s využitím PPP. S použitím Fisherovy rovnice byla stanovena současná hodnota výdajů pro 

všechny tři varianty. Následující tabulka uvádí shrnutí zjištěného. 

Tabulka 11: Shrnutí výsledků 

Varianta PPP Standartní veřejná zakázka (vlastní zdroje) Standartní veřejná zakázka (úvěr) 

Celková diskontovaná platba za dostupnost 9 205 783 Diskontované celkové výdaje (s riziky) 9 939 811 Diskontované celkové výdaje (s riziky) 10 105 181 

    Diskontované celkové výdaje bez rizik 8 596 378 Diskontované celkové výdaje bez rizik 8 761 748 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Jak uvádí tabulka č. 1, v případě financování s pomocí úvěru je tato hodnota 8 761748 

Kč, v případě využití volných investičních prostředků obce je 8 596 378 Kč a v případě PPP 

činí 9 205 783 Kč. V případě realizace veřejnou zakázkou byla dále oceněna rizika zadržená a 

přenesená. Současná čistá hodnota zadržených rizik činí 8 768 Kč, rizik přenesených 

1 334 665 Kč. Za použití komparátoru veřejného sektoru a referenčního modelu PPP byla 
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stanovena hodnota za peníze. Z komparace klasické veřejné zakázky a varianty PPP v tomto 

konkrétním případě vychází lépe a pro obec výhodněji klasická veřejná zakázka s tím, že 

pořízení dostavby jedné třídy mateřské školy bude obec financovat z vlastních volných 

investičních zdrojů, tedy z úspor z let minulých. Tato varianta by byla v tomto konkrétním 

případě nejvhodnější variantou financování, neboť aktuální situace na finančních trzích nijak 

zvlášť nemotivuje k výraznému investování volných prostředků obce. V této konkrétní situaci 

se tedy investování volných investičních prostředků obce do výstavby infrastruktury jeví jako 

jejich nejvýhodnější využití. Druhou variantou v pořadí se ukázala být možnost využít pro 

vstupní investici úvěru od některé z bank. Zde je nezbytné dodat, že i tento úvěr podléhá 

soutěži stejně jako kterákoliv jiná veřejná zakázka. Varianta PPP se na základě kalkulací 

ukázala pro obec, tedy zadavatele, jako nejméně výhodná. Jedním z důvodů může v tomto 

případě být pro soukromého partnera relativně malý finanční objem investice. Rozdíly mezi 

jednotlivými variantami jsou do jisté míry ovlivněny také oceněním rizik. S ohledem na 

skutečnost, že v České republice nebyl dosud realizován jediný PPP projekt v oblasti školství, 

lze jen velmi těžko nalézt obdobný již realizovaný projekt, jak uvádí metodika Ministerstva 

financí, na základě kterého by se provedla identifikace a ocenění rizik.  

 V analytické části práce je uveden praktický a oceněný příklad spolupráce veřejného a 

soukromého sektoru v oblasti výstavby a provozu školského zařízení. Jednalo se ovšem o 

výstavbu celého komplexu, z čehož se dá dovodit, že investice byla výrazně vyšší a v tom 

případě pak mohl soukromý sektor skutečně využít svých výhod v oblasti řízení rizik i 

synergického efektu v případě spolupráce na větším počtu podobných projektů.  

 Dle dostupných informací zatím v České republice nebyl zmíněnou formou PPP 

realizován žádný podobný projekt. Nejblíže podobné realizaci bylo město Liberec, které si 

nechalo zpracovat studii proveditelnosti na výstavbu a provoz mateřské školy. V případě 

uvažované mateřské školy v Liberci vyšla varianta PPP pro zadavatele výhodněji. Informace 

o tom, proč nebylo k realizaci přistoupeno, nejsou dostupné. Aktuálně neexistuje žádný 

komplexní registr PPP projektů, včetně fází jejich realizace. Autorka práce se rovněž pokusila 

několikrát telefonicky kontaktovat zástupce města Liberec. Nikdo z aktuálně zodpovědných 

úředníků však o výše zmíněné studii proveditelnosti nic nevěděl, což autorka sama připisuje 

na vrub změně personálního obsazení magistrátu po komunálních volbách. Lze tedy 

konstatovat, že obecně chybí povinnost zveřejňovat na jednom uceleném a konkrétním místě 

všechny veřejné zakázky, respektive smlouvy, a to včetně PPP projektů, a zároveň na 

municipální úrovni chybí kontinuita v činnostech právě v oblasti veřejných zakázek a PPP. 
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