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Problematika změn závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku 

 
 

Abstrakt 

 

Bakalářská práce pojednává o změnách závazků smluv vzniklých na základě realizovaných 

zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění poz-

dějších předpisů a představí nám jak je vykládána v rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže. 

K objasnění zkoumané problematiky se v teoretické části nejprve věnuje veřejným zakáz-

kám a jejich rozdělení, následuje detailní analýza právní regulace změny závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku, vymezení podstatné a nepodstatné změny, představení více 

změn v rámci jedné veřejné zakázky a praktický pohled na tyto změny s uvedením ade-

kvátní soudní judikatury. 

Ve vlastní praktické části práce je představena a zkoumána možnost obrany při domnělém 

porušení soutěžních pravidel u veřejných zakázek a jsou zde uvedeny orgány odpovědné za 

přezkum zadávání veřejných zakázek. Jsou zde zkoumány změny závazků ze smluv na 

veřejnou zakázku zejména u stavebních prací, jejich důvody a zda došlo k porušení či ne-

porušení zákona o veřejných zakázkách. 

Cílem tohoto příspěvku je představení současných možných změn závazků ze smluv 

vzniklých na základě zadávacích řízení a zhodnocení jakým způsobem se v praxi aplikuje 

ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek týkající se změny závazků ze smlouvy na 

veřejnou zakázku a navrhnout opatření k zajištění dodržování tohoto zákonného ustanove-

ní. 

 

Klíčová slova: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, veřejná zakázka, 

smlouva, změna závazku, zadavatel, dodavatel, podstatná změna, nepodstatná změna, 

správní řízení, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, postup. 
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The issue of changes contract commitment to the public 

contract 

 
Abstract 

 

The bachelor thesis deals with the changes in the obligations of contracts based on the as-

signing  procedures in accordance to Act No. 134/2016 Coll. on assignment of public con-

tracts, as amended, by future regulation and will be presented to us the interpretation in the 

decision-making practice of the Office for the Protection of Business Competition. 

For clarification of the researched issue in the theoretical part, the first part deals with the 

public contracts and their division, followed by a detailed analysis of the legal regulation 

of the change of the obligation from the contract to the public contract, the definition of an 

essential and irrelevant change, the introduction of several changes within a one public 

contract and a practical view of these changes by indicating adequate judicial case law. 

The practical part of the thesis presents and examines the possibility of defense in the case 

of alleged violation of competition rules for public contracts and the authorities responsible 

for the review of the public contracts are listed here. The changes in the obligations of the 

contracts  for the public contracts, especially for construction works, their reasons and 

whether there has been a violation or non-infringement of the public contracts act, are 

examined here. 

The purpose of this thesis is to present current possible changes to the obligations arising 

from contracts resulting from assigning procedures and to assess the way in which the pro-

visions of the Public Assigning Act concerning the amendment of the obligations to the 

contract for the public contract are applied in practice and to propose measures to ensure 

compliance with this statutory provision. 

 

Keywords: Act No. 134/2016 Co., On public procerument, public contract, contract, 

change of obligation, contracting authority, supplier, substantial change, insignificant 

change, administrative procedure, Office for the Protection of Competition, procedure.  
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1 Úvod 

Veřejné zakázky představují nepochybně velmi významnou oblast českého hospodářského 

prostředí. Podíl veřejných zakázek na celkovém HDP České republiky se v posledních 

několika období pohybuje stabilně mezi 11–13 %, finančně vyjádřeno představuje trh ve-

řejných zakázek částku cca 480 - 580 miliard korun. Největší objem veřejných zakázek 

připadá dlouhodobě na stavebnictví. V roce 2018 šlo o podíl bezmála dvou pětin 

z celkového objemu. Z určitého pohledu je pak paradoxem, že je to právě stavebnictví, kde 

v posledním období nejvýrazněji poklesl počet podaných nabídek na jednu veřejnou za-

kázku. 

 

U veřejných zakázek na stavební práce často dochází k paralyzaci zadavatelů při výstavbě 

nákladných a rozsáhlých projektů, u kterých v průběhu realizace vyvstane nutnost odchýlit 

se od původně stanovené podoby či rozsahu projektu, ať už ve smyslu rozšíření poptáva-

ného předmětu plnění, nebo jeho zúžení. Poptávka dodatečných prací či změn prostřednic-

tvím některého ze soutěžních řízení pak téměř vždy vede k prodloužení termínu plánova-

ného dokončení, ke vzniku dodatečných transakčních nákladů na dodatečná zadávací řízení 

a ke značné nejistotě zadavatele, chtě nechtě balancujícího na hraně právních předpisů.  

 

Pokud má dodavatel obavu o dodržování pravidel ohledně dodatečných prací, nebo se cítí 

postupem zadavatele poškozen, má právo obrátit se na úřad pro ochranu hospodářské sou-

těže, který vykonává dohled nad dodržováním zákona.  

 

V první části mé bakalářské práce je představen zákon o zadávání veřejných zakázek, ve-

řejná zakázka a následně rozdělení veřejných zakázek, kde jsem shrnula poznatky nastudo-

vané v odborné literatuře. 

 

V druhé části jsou uvedeny podstatné a nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřej-

nou zakázku. Je zde uvedena možnost více změn v rámci jedné veřejné zakázky. 

 

V třetí části bakalářské práce je představena možnost obrany při domnělém porušení sou-

těžních pravidel u veřejných zakázek. Jsou zde uvedeny orgány odpovědné za přezkum 

zadávání veřejných zakázek. 
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Na tyto části navazuje praktická část, ve které jsem čerpala z dat ÚOHS a příslušných do-

tčených soudů týkajících se vybraných řízení v oblasti veřejných zakázek, a to se zaměře-

ním na změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

V této části bakalářské práce bude zjištěno, jakým způsobem se aplikují u stavebních prací 

změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v období 2008 - 2018. 

 

 



14 

 

2 Cíl práce a metodika 

2.1 Cíl práce 

Cílem bakalářské práce je zjistit jakým způsobem se v praxi aplikuje ustanovení zákona 

o zadávání veřejných zakázek týkající se změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku 

a navrhnout opatření k zajištění dodržování tohoto zákonného ustanovení.  

 

V teoretické části je dílčím cílem vysvětlení problematiky změn závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku. 

 

Cíle bude dosaženo pomocí dílčích cílů teoretické a praktické části práce. 

 

Dílčími cíli praktické části bakalářské práce jsou: 

 

 Poskytnutí přehledu o zadaných veřejných zakázkách v období 2008 - 2018 a to 

zejména u stavebních prací, u kterých dochází ke změně závazku ze smlouvy na ve-

řejnou zakázku; 

 

 Zpracování a vyhodnocení počtů a hodnot pokut u zakázek řešených Úřadem pro 

ochranu hospodářské soutěže pro změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 

především u stavebních prací; 

 

 Zpracování a vyhodnocení důvodů, které vedou ke změně závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku u stavebních prací v období 2008 - 2018. 

 

Předkládaná práce analyzuje právní úpravu změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakáz-

ku, jak je v současnosti obsažena v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

a jak je vykládána v rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  
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2.2 Metodika práce 

V teoretické části práce bude použita zejména metoda studia, analýzy a literární rešerše 

odborné literatury, souvisejících právních předpisů a případných relevantních periodik 

a další odborné zdroje. 

 

V úvodu teoretických východisek bude popsána právní úprava Zákona o zadávání veřej-

ných zakázek v České republice. Budou zde popsány veřejné zakázky a v uvedených gra-

fech budou popsány počty a hodnoty zadaných veřejných zakázek. Data budou použita od 

roku 2008 do roku 2018. 

 

V praktické části, která bude navazovat na teoretická východiska, bude použita zejména 

metoda analýzy údajů, dat, informací a dalších relevantních zdrojů ÚOHS a příslušných 

dotčených soudů týkajících se vybraných řízení v oblasti veřejných zakázek, a to se zamě-

řením na změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

V práci bude provedena analýza časových řad zahrnující změnu závazku především týkají-

cí se stavebních prací. 

 

Pomocí přehledných grafů budou vyhodnocena a následně vysvětlena zjištění, které vedou 

ke změně závazku na veřejnou zakázku a to zejména u stavebních prací. 

 

Závěrem bakalářské práce budou metodou syntézy navržena opatření k zajištění dodržová-

ní tohoto zákonného ustanovení. 
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3 Teoretická východiska 

3.1 Zákon o zadávání veřejných zakázek  

Zákon o zadávání veřejných zakázek obsahuje právní úpravu zadávání veřejných zakázek 

v České republice. 

 

Nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také zákon o veřejných 

zakázkách, zákon nebo ZZVZ) vstoupil v účinnost ke dni 1. 10. 2016 a ve sbírce zákonů 

byl vyhlášen dne 29. 4. 2016.
1
  

Tento zákon o zadávání veřejných zakázek zavádí v řadě oblastí veřejného zadávání nová 

pravidla a postupy. Jednou z těchto oblastí je také problematika změny závazku ze smlou-

vy na veřejnou zakázku, která za předchozí právní úpravy činila teoretické i praktické potí-

že.
2
 

 

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek přinesl mimo jiné i uvolnění pravidel pro změ-

ny závazků ze smluv na plnění veřejných zakázek, a to prostřednictvím rozšíření okruhu 

takzvaných nepodstatných změn. Liberalizace těchto pravidel představuje nepochybně 

vítanou změnu, neboť dosavadní rigidní úprava mnohdy zadavatelům významně kompli-

kovala pružnou reakci na celou řadu situací, s nimiž se zadavatelé v průběhu realizace 

předmětu veřejných zakázek potýkali.
3
 

 

Během plnění předmětu veřejné zakázky, a to zejména v případě zakázek na stavební práce 

nebo dodávky složitějších investičních celků, dochází poměrně často k potřebě celé řady 

změn závazků ze smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

 

Dnes již zrušený zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, přitom umožňoval zada-

vatelům provádět bez vypsání nového zadávacího řízení pouze takzvané nepodstatné změ-

ny závazků ze smluv na veřejné zakázky a tyto navíc vymezoval poměrně úzkým způso-

                                                 
1
 Dostupné z: http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Legislativa-a-

Judikatura/Legislativa 
2
 Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/zmena-zavazku-ze-smlouvy-na-verejnou-zakazku-se-

zamerenim-na-zmenu-de-minimis-103523.html 
3
 Dostupné z: https://www.patria.cz/pravo/3480312/zmeny-smluv-na-plneni-verejnych-zakazek-podle-

novych-pravidel-i-cast.html 
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bem. Podle ustanovení § 82 odst. 7 uvedeného zákona totiž byla nepodstatnou změnou jen 

taková změna, která:  

(i) nerozšiřovala předmět veřejné zakázky,  

(ii) neumožňovala při použití v původním zadávacím řízení účast jiných dodavatelů, (iii) 

nebyla způsobilá při použití v původním zadávacím řízení ovlivnit výběr nejvhodnější na-

bídky a současně ani  

(iv) neměnila ekonomickou rovnováhu smlouvy v neprospěch zadavatele. 

 

Nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, výše popsaná pravidla výraz-

ně zliberalizoval, a to nejen ve vztahu k veřejným zakázkám zadávaným v režimu nového 

zákona, ale i ve vztahu k veřejným zakázkám zadávaným v režimu předchozí právní úpra-

vy, neboť i změny takto uzavřených smluv se nyní posuzují dle nové právní úpravy. 

 

Jako nepodstatné změny závazků ze smluv na plnění veřejných zakázek, které až na jednu 

výjimku nevyžadují provedení nového zadávacího řízení, pak zákonodárce v novém záko-

ně o zadávání veřejných zakázek výslovně označuje tyto typové kategorie změn závazků 

ze smluv.
4
 

 

3.1.1 Veřejná zakázka 

Veřejnou zakázkou je zakázka, která je realizována na základě smlouvy mezi zadavatelem 

a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb ne-

bo úplatné provedení stavebních prací. 

Veřejné zakázky se rozdělují podle dvou základních kritérií, podle ceny respektive podle 

předpokládané hodnoty, a podle věcného charakteru plnění. 

Určení druhu veřejné zakázky podle ceny je založeno na stanovení předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky, což má poté vliv na méně či více formalizovaný postup podle zákona o 

veřejných zakázkách.  

                                                 
4
 Dostupné z: https://www.ksb.cz/cs/novinky-publikace/clanky/3756_zmeny-smluv-na-plneni-verejnych-

zakazek-podle-novych-pravidel-i-cast 
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3.1.2 Veřejná zakázka dle předpokládané hodnoty 

Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky se pro účely zákona rozumí zadavatelem před-

pokládaná výše peněžitého závazku vyplívající z plnění veřejné zakázky, který je zadavatel 

povinen stanovit pro účely postupu v zadávacím řízení před jeho zahájením. 

 

Podle cenového kritéria respektive předpokládané hodnoty se veřejné zakázky rozdělují na: 

 veřejné zakázky malého rozsahu – za veřejnou zakázku malého rozsahu se považu-

je zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné za-

kázky  

a) na dodávky nebo na služby částce 2 000 000 Kč, nebo  

b) na stavební práce částce 6 000 000 Kč.
 
 

 

 podlimitní veřejné zakázky – za podlimitní veřejnou zakázku se považuje zakázka, 

jejíž předpokládaná hodnota nedosahuje limitu podle § 25 a přesahuje hodnoty sta-

novené v § 27.  

 

Podlimitní veřejnou zakázku zadává zadavatel v podlimitním režimu podle části třetí, po-

kud ji nezadává ve zjednodušeném režimu, nebo u ní neuplatnil výjimku z povinnosti zadat 

ji v zadávacím řízení. 

 

 nadlimitní veřejné zakázky – za nadlimitní veřejnou zakázku se považuje zakázka, 

jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo přesahuje finanční limit stanovený naří-

zením vlády zapracovávajícím příslušné předpisy Evropské unie.  

 

Nadlimitní veřejnou zakázku zadává zadavatel v nadlimitním režimu podle části čtvrté, 

pokud není zadávána podle části páté až sedmé, nebo u ní zadavatel neuplatnil výjimku z 

povinnosti zadat ji v zadávacím řízení. 

 

Graf 1 vystihuje zadané veřejné zakázky v období 2008 - 2018 dle limitu veřejných zaká-

zek. V tomto období zde převažuje počet zadaných podlimitních veřejných zakázek. 

 

 



19 

 

Graf 1  Zadané VZ dle předpokládané hodnoty v období 2008 - 2018 

 

 

Zdroj: Data Věstník veřejných zakázek, 2018. [online] 

 

Počty a hodnoty celkem zadaných veřejných zakázek v České republice dle krajů jsou 

uvedeny v níže uvedeném grafu 2 a 3. 
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Graf 2  Počet zadaných VZ v období 2008 - 2018 v ČR dle krajů 

 
Zdroj: Data Věstník veřejných zakázek, vlastní zpracování, 2018 

 

 

 

Graf 3  Hodnota zadaných VZ v období 2008 - 2018 v ČR dle krajů 

 

Zdroj: Data Věstník veřejných zakázek, vlastní zpracování, 2018 
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3.1.3 Veřejná zakázka dle věcného předmětu 

Veřejné zakázky se dělí dle jejich předmětu, zákon o veřejných zakázkách se vztahuje na 

tři hlavní kategorie:  

 veřejné zakázky na dodávky – jsou veřejné zakázky, jejímž předmětem je pořízení 

věcí, zvířat nebo ovladatelných přírodních sil, pokud nejsou součástí veřejné za-

kázky na stavební práce podle odstavce 3. Pořízením se rozumí zejména koupě, ná-

jem nebo pacht. 

 

 veřejné zakázky na služby – jsou veřejné zakázky, jejichž předmětem je poskytová-

ní jiných činností, než uvedených v odstavci 3. 

 

 veřejné zakázky na stavební práce – jsou veřejné zakázky, jejichž předmětem je  

 

a) poskytnutí činnosti uvedené v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného klasifikačního 

systému pro účely veřejných zakázek podle přímo použitelného předpisu Evropské unie  

 

b) zhotovení stavby, nebo  

 

c) poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány společně se sta-

vebními pracemi podle písmene a) nebo b).  

 

3.2 Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku  

3.2.1 Obecně k nové právní úpravě změny závazku  

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku není v novém zákoně o zadávání veřej-

ných zakázek zakotvena jako nárok ze strany vybraného dodavatele, ale jedná se pouze o 

možnost zadavatele. Zákon o zadávání veřejných zakázek tedy pouze řeší otázku, které 

změny jsou přípustné a které nikoliv; v žádném případě však zadavatel nemá z nového 

zákona o zadávání veřejných zakázek povinnost provést změny požadované dodavatelem. 
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Tudíž i v případě, že bude jednat o změnu nepodstatnou, není vyloučeno, aby zadavatel 

takovou změnu realizoval v zadávacím řízení.
5
 

Základním pravidlem ZZVZ je, že zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jejího trvání bez provedení nového zadávacího říze-

ní. Obrázek 1 nám vyjadřuje schéma jednotlivých možností změn podle ZZVZ. 

 

Obrázek 1 Schéma jednotlivých možností změn smlouvy podle ZZVZ 

 

Zdroj: Metodika pro správu změn díla u stavebních zakázek, 2018. [online] 

 

Na základě přechodných ustanovení v §273 odstavec 6 ZZVZ se nová pravidla o změně 

smluv aplikují i na smlouvy uzavřené podle předchozí právní úpravy zadávání veřejných 

zakázek, tedy ZZVZ.
6
 

 

                                                 
5
 Dostupné z: htt-

ps://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/8220543/MMR_Metodika_zmeny_zavazku_ZZVZ.pdf 

 
6
 Dostupné z: https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2018_metodika_variaci_1_vydani.pdf 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/8220543/MMR_Metodika_zmeny_zavazku_ZZVZ.pdf
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/8220543/MMR_Metodika_zmeny_zavazku_ZZVZ.pdf
https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2018_metodika_variaci_1_vydani.pdf


23 

 

Dochází-li v období od 1. 10. 2016 ke změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 

která byla uzavřena podle SZVZ, bude se taková změna posuzovat podle ZZVZ. Datum 

uzavření smlouvy na veřejnou zakázku tedy není rozhodné a od 1. 10. 2016 se budou 

uplatňovat výhradně ta pravidla týkající se změn závazků ze smluv na veřejné zakázky, 

která obsahuje ZZVZ ( především v § 222 ZZVZ). 

 

3.2.2 Proces předcházející uzavření smlouvy na veřejnou zakázku 

Vzniku smlouvy na veřejnou zakázku předchází zákonem stanovený postup, na jehož kon-

ci je vybrán dodavatel
7
, se kterým bude tato smlouva uzavřena. Jedná se tedy až o koneč-

nou fázi celého zadávacího procesu.  

 

3.2.3 Podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 

Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po 

dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle ZZVZ. 

 

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje uplatnění 

vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě zadá-

vacích podmínek. 

 

Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna smluvních 

podmínek, která by 

 

a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v pů-

vodním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího ří-

zení odpovídaly této změně, 

 

b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného 

dodavatele, nebo 

 

c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
8
 

                                                 
7
 Pro pojmy dodavatel, resp. zadavatel viz § 4, resp. § 5. 
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Další podstatnou změnou závazku na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění 

celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je 

 a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

 

 b) nižší než 

  1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo 

 

2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na sta-

vební práce, která není koncesní. 

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn. 

Způsob výpočtu hodnoty změn byl konzultován s Evropskou komisí, která doporučila po-

stupovat při výpočtu hodnoty změn následujícím způsobem.   

 

Pokud tedy:  

 změna spočívá pouze v rozšíření předmětu smlouvy na veřejnou zakázku, je rozho-

dující cena přidaného plnění, 

 změna spočívá pouze v zúžení (redukci) předmětu smlouvy na veřejnou zakázku, je 

rozhodující cena nevyčerpaného plnění, 

 dochází ke změně části plnění předmětu smlouvy na veřejnou zakázku (například 

výměna jednoho výrobku za jiný nebo provedení stavebních prací jiným způsobem), 

je třeba zohlednit jak cenu přidaného (nového) plnění, tak cenu nevyčerpaného (pů-

vodního) plnění. Půjde tedy o součet absolutních hodnot přidaného (nového) a nevy-

čerpaného (původního) plnění. 

 
Tabulka 1 Příklad změn 

  změna  

(rozšíření / zúžení) 
hodnota změny 

změna 1 rozšíření + 10 000 / 0 10 000 

změna 2 zúžení (redukce) 0 / - 15 000 15 000 

změna 3 výměna části + 20 000 / - 10 000 30 000 

změna 4 výměna části + 8 000 / - 16 000 24 000 

celkem 79 000 

Zdroj: MMR, Metodika změny závazku ZZVZ, 2018. [online] 

 

                                                                                                                                                    
8
 KRUTÁK, Tomáš, KRUTÁKOVÁ, Lenka, GERYCH, Jan. Zákon o zadávání veřejných zakázek s komen-

tářem k 1. 10. 2016. 2016, s. 567-567. 

 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/8220543/MMR_Metodika_zmeny_zavazku_ZZVZ.pdf
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Jelikož problematika počítání hodnoty změn nebyla na evropské úrovni doposud rozhodnu-

ta a s ohledem na stanovisko Evropské komise, doporučuje Ministerstvo pro místní rozvoj 

při výpočtu hodnoty změny postupovat shora uvedeným způsobem.
9
  

 

Bude-li například zadána veřejná zakázka na stavební práce původně v rozsahu 

200 000 000 Kč, přičemž následně bude navrženo její zredukování na stavební práce 

v rozsahu na pouhých 50 000 000 Kč, je zřejmé, že o zakázku v redukovaném rozsahu se 

mohl potenciálně ucházet širší okruh dodavatelů – jednak by u zakázky s předpokládanou 

hodnotou 50 000 000 Kč byla pravděpodobně nastavena jiná kvalifikace a jednak lze rov-

něž předpokládat, že by se o ni mohla ucházet řada stavebních společností, pro která by 

zakázka v hodnotě 200 000 000 Kč byla velkým soustem. 
10

 

 

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné 

stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly 

zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a 

změna v osobě dodavatele. Pokud jde o limit na dodatečné stavební práce, služby nebo 

dodávky, hodnota těchto víceprací nesmí překročit 50 % původní hodnoty závazku, při-

čemž v případě více změn smlouvy je rozhodující jejich celková hodnota. Původní hodno-

tou závazku se rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku, případně upravená 

podle ustanovení smlouvy o změně ceny.
11

 

 

Jako příklad splnění tohoto požadavku lze uvést rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodář-

ské soutěže („ÚOHS“) ve věci sp. zn. S080/2007 ze dne 30.7. 2007, ve kterém ÚOHS uve-

dl, že dodatečné stavební práce „byly provedeny z důvodu nutnosti dokončení díla, případ-

ně nemohly být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky, když práce doda-

tečně provedené na základě dodatku č. 2 byly zároveň nezbytné pro kolaudaci díla.“ 
12

 

Dále řešil ÚOHS oprávněnost nezbytnosti dodatečných stavebních prací např. ve svém 

rozhodnutí ve věci sp. zn. S303/2008 ze dne 2. 12. 2008, ve kterém uvádí: „v šetřeném 

                                                 
9
 Dostupné z: htt-

ps://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/8220543/MMR_Metodika_zmeny_zavazku_ZZVZ.pdf. 
10

 KRUTÁK, Tomáš, KRUTÁKOVÁ, Lenka, GERYCH, Jan. Zákon o zadávání veřejných zakázek s komen-

tářem k 1. 10. 2016. 2016, s. 572. 
11

 KRUTÁK, Tomáš, KRUTÁKOVÁ, Lenka, GERYCH, Jan. Zákon o zadávání veřejných zakázek s komen-

tářem k 1. 10. 2016. 2016, s. 574. 
12

 Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 30. Července 2007, č. j. ÚOHS-

S080/2007-14022/2007/510-jl. Dostupné z: <htttps://www.uohs.cz> (https://www.uohs.cz/cs/verejne-

zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-7351.html) 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/8220543/MMR_Metodika_zmeny_zavazku_ZZVZ.pdf
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/8220543/MMR_Metodika_zmeny_zavazku_ZZVZ.pdf
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-7351.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-7351.html
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případě je zřejmé, že se uzavřené „dodatky“ věcně bezprostředně týkají předmětu původní 

veřejné zakázky, neboť je jimi smluvními stranami reagováno na reálné podmínky stavby, 

zejména na skutečný stav konstrukcí, který nebylo možné před jejich odkrytím jednoznačně 

ověřit. Podle názoru Úřadu, vycházejícího ze zadavatelem poskytnutých podkladů, tak je-

jich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a dodatečné stavební 

práce byly nezbytné pro provedení původních stavebních prací a pro dokončení předmětu 

původní veřejné zakázky“. Uvedené skutečnosti představovaly důvody legitimní nezbyt-

nosti pro dokončení předmětu veřejné zakázky.
13

 

 

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje ani taková 

změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž potřeba vznikla z okolností, 

kterou zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

 

Například, svěří-li zadavatel zpracování projektové dokumentace autorizované osobě a 

následně předkládá její správnost, pak nelze k tíži zadavatele přičítat nedostatky dokumen-

tace, a naopak musí mít zadavatel možnost případně napravit chyby, které se objeví 

v průběhu realizace veřejné zakázky.
14

 

 

Při realizaci veřejných zakázek na stavební práce často dochází k tomu, že se oproti pů-

vodnímu projektu změní použité materiály nebo postupy, případně že se ukáže použití ji-

ného materiálu nebo postupu jako vhodnější, ač cena zůstává stejná nebo je nižší. První 

podmínkou je, že zadavatel může nahradit pouze takové položky, které byly součástí sou-

pisu stavebních prací zahrnutého do zadávací dokumentace již zadané veřejné zakázky. 

Nahradit je možné jednu i více položek s tím, že počet nahrazujících položek nemusí od-

povídat počtu nahrazených.  

Například tedy bude možné nahradit jednu položku dvěma či více položkami, ale i naopak 

dvě nebo více položek pouze jednou položkou. Předpokladem však je, aby nové položky 

představovaly srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám. 

                                                 
13

 Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 2. Prosince 2008, č. j. ÚOHS- 

S303/2008/VZ-22115/2008/510/če. Dostupné z: <htttps://www.uohs.cz> https://www.uohs.cz/cs/verejne-

zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-7735.html) 
14

 KRUTÁK, Tomáš, KRUTÁKOVÁ, Lenka, GERYCH, Jan. Zákon o zadávání veřejných zakázek s komen-

tářem k 1. 10. 2016. 2016, s. 575. 

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-7735.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-7735.html
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Cena nového materiálu nebo prací musí být shodná nebo nižší než cena nahrazovaných 

položek a jejich kvalita musí být stejná nebo vyšší.
15

  

 

Maximální přípustná hodnota změn smlouvy na veřejnou zakázku ve výši 50 % se vždy 

počítá z původní hodnoty závazku. Touto původní hodnotou závazku se rozumí cena sjed-

naná ve smlouvě na veřejnou zakázku, která nemůže být případně upravená v souladu se 

smluvními ustanoveními o změně ceny. Může se jednat například o tzv. inflační doložky 

zohledňující růst cen energií nebo jiných komodit. 

Do hodnoty změny se v tomto případě započítávají vždy plnění, která nebyla součástí pů-

vodního závazku. 

 

Při výpočtu cenového nárůstu lze odečítat tzv. méněpráce, tedy hodnotu stavebních prací, 

dodávek či služeb, které nebyly v důsledku změn realizovány. Od hodnoty změny budou 

odečítány položky, které: 

 tvořily součást původního zadání, 

 se nebudou realizovat v důsledku změn 

 zároveň nebudou nahrazeny rovnocennou položkou. 

 

Jako příklad lze uvést situaci, kdy se v původním rozpočtu počítalo s určitou technologií 

konstrukce, přičemž v důsledku nepředvídatelných podmínek podloží bylo třeba nahradit 

původně zamýšlené materiály výrobky výrazně odolnějšími a tedy i podstatně dražšími. 

Nové, dražší materiály se tak započítávají do hodnoty změny závazku, pro účely určení 

cenového nárůstu se odečítá hodnota původních, uvedenými dražšími a odolnějšími mate-

riály nahrazovaných, položek. 

Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je také nahrazení dodavatele 

jiným dodavatelem, pokud si to předem vyhradil v zadávacích podmínkách. 

Změna v osobě dodavatele je přípustná tehdy, pokud k ní dochází v důsledku univerzální 

nebo singulární sukcese.  

V případě smrti dodavatele – fyzické osoby se dodavatelem může stát dědic.
16

 

                                                 
15

 KRUTÁK, Tomáš, KRUTÁKOVÁ, Lenka, GERYCH, Jan. Zákon o zadávání veřejných zakázek s komen-

tářem k 1. 10. 2016. 2016, s. 576. 
16

 KRUTÁK, Tomáš, KRUTÁKOVÁ, Lenka, GERYCH, Jan. Zákon o zadávání veřejných zakázek s komen-

tářem k 1. 10. 2016. 2016. 2016, s. 577. 
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3.2.4 Nepodstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nejsou podstatnými změnami a 

jsou přípustné a lze k nim tedy tudíž přistoupit bez provedení jakéhokoliv zadávacího říze-

ní, včetně JŘBU: 

 

 změny, které si zadavatel předem vyhradil v zadávací dokumentaci 

 „nepatrné“ změny v režimu de minimis 

 změny spočívající v dodatečném plnění od původního dodavatele, která je nezbytná 

a nebyla zahrnuta v původním závazku ze smlouvy, pokud není změna dodavatele 

z vymezených důvodů možná, resp. způsobila by zadavateli značné obtíže nebo vý-

razné výšení nákladů a hodnota dodatečného plnění nepřekročí 50 % hodnoty pů-

vodního závazku 

 změna potřebná vzhledem k okolnostem, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat, nemění-li celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota ne-

překročí 50 % původní hodnoty původního závazku  

 změna spočívající v záměně jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za 

jinou nebo více jiných položek, jsou-li dodrženy stanovené podmínky takové změ-

ny 

Tyto změny platí v případě, že veřejná zakázka má být zadána v zadávacím řízení. Jakéko-

liv změny uzavřené smlouvy uzavřené s dodavatelem jsou samozřejmě přípustné pouze na 

základě dohody s dodavatelem. Zadavatel si musí vždy počínat účelně a hospodárně.  

 

3.2.5 Posouzení změny 

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku může zadavatel až na výslovně uvedené výjim-

ky provádět pouze ty, které svým charakterem odpovídají změnám nepodstatným. 

 

Jako modelovou využijeme situaci, kdy zadavatel zahájil a řádně provedl otevřené zadáva-

cí řízení na dodávku komplexních technologických celků v nadlimitním režimu, přičemž 

předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 42 mil. Kč.  Dne 15. 5. 2017 byla v rámci 

této veřejné zakázky uzavřena kupní smlouva s vybraným dodavatelem. Nyní se však zada-

vatel rozhodl, že část technologického celku v hodnotě 4 mil. Kč bez DPH na základě uza-
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vřené kupní smlouvy neodebere, a naopak by potřeboval zajistit dodávku jiného komponen-

tu, jehož hodnota odpovídá 2 mil. Kč bez DPH.  

 

Je zadavatel oprávněn tuto změnu provést postupem dle § 222 odst. 4 ZZVZ, který říká, že 

za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která 

nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nad-

limitní veřejnou zakázku a než 10 % původní hodnoty závazku ? Jak může zadavatel jinak 

postupovat? 

 

Jelikož celková (absolutní) hodnota změny činí 6 mil., nebude ji zadavatel v daném případě 

oprávněn provést na základě § 222 odst. 4 ZZVZ.  Zadavatel bude sice oprávněn na zákla-

dě ust. § 222 odst. 4 ZZVZ část technologického celku v hodnotě 4 mil. Kč neodebrat, 

nicméně dodávku jiného komponentu v hodnotě 2 mil. Kč bude muset nakoupit v rámci 

samostatného zadávacího řízení. Pokud by došlo k překročení limitu stanoveného v § 222 

odst. 4 ZZVZ, jednalo by se o změnu podstatnou, kterou zadavatel není dle ZZVZ oprávněn 

provést. S ohledem na režim původního zadávacího řízení bude zadavatel pro účely stano-

vení režimu zadávacího řízení povinen sečíst hodnotu nově pořizovaného plnění s hodno-

tou původně pořizovaného plnění. Pro zadávací řízení bude tudíž povinen zvolit nadlimitní 

režim. 

 

Zadavatel by případně mohl požadovanou změnu provést na základě ustanovení § 222 

odst. 5 nebo 6 ZZVZ, avšak pouze za předpokladu, že jsou splněny zde vymezené zákonné 

podmínky. V případě změny prováděné na základě § 222 odst. 5 ZZVZ by se muselo jednat 

o změnu, která je nezbytná a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo 

technických důvodů nebo by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení ná-

kladů. Zároveň musí být splněna podmínka, že hodnota těchto dodávek nepřekročí 50  % 

původní hodnoty závazku. 

 

Pokud by zadavatel hodlal změnu provést dle § 222 odst. 6 ZZVZ, muselo by se jednat o 

změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
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nemohl předvídat, neměnící celkovou povahu veřejné zakázky, a zároveň by hodnota této 

změny nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku.
17

 

 

Ať zvolí zadavatel ve výše uvedeném případě jakýkoliv postup, je doporučeno uvést odů-

vodnění provedené změny. Pro jednu změnu bude zřejmě třeba použít vždy jen jeden dů-

vod změny, tedy zvolit postup dle jednoho z odstavců ustanovení § 222 ZZVZ, a to i v 

případě, kdy by byly splněny předpoklady pro danou změnu dle více odstavců § 222 

ZZVZ.
18

 

 

3.2.6 Více změn v rámci jedné veřejné zakázky 

Zadavatel může realizovat více změn závazku z jedné smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto 

změny mohou mít různé důvody. Například změna nepřekračující 1 % původní hodnoty 

závazku může být změna nepodstatná a současně být změnou nepředvídanou. 

 

Zadavatel musí odůvodnit každou z provedených změn alespoň jedním důvodem, jinak by 

bylo nutné provést nové zadávací řízení pro neodůvodněné změny.  

 
Tabulka 2 Příklad změn a hodnot 

 důvod hodnota změny cenový nárůst 

změna 1 
dodatečné stavební 

práce 
5 % 

do 30  

 

 

 
změna 2 nepředvídané práce 

45  

 

změna 3 de minimis 9 % nezapočítá se 

Zdroj: MMR, Metodika změny závazku ZZVZ, 2018. [online] 

 

Změna podle § 222 odst. 4 (de minimis) 

Pro použití změny závazku podle odstavce 4 je nutno zachovat limit změny pro podlimitní 

veřejnou zakázku a dále limit podle odstavce 4, tj. hodnota změn musí být nižší než 10 % 

původní hodnoty závazku (dodávky, služby, koncese na stavební práce), nebo 15 % pů-

vodní hodnoty závazku (stavební práce, která není koncesí). U všech uvedených limitů 

                                                 
17

Dostupné z: https://vedavyzkum.cz/legislativa-a-pravo/legislativa-a-pravo/zmeny-zavazku-ze-smlouvy-na-

verejnou-zakazku 
18

 DVOŘÁK, David, MACHUREK, Tomáš, NOVOTNÝ, Petr, ŠEBESTA, Milan a kolektiv. Zákon o zadá-

vání veřejných zakázek: velké komentáře. 2017, s. 1095. 

 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/8220543/MMR_Metodika_zmeny_zavazku_ZZVZ.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/5bca58ab-c994-4ef4-b144-0f1155dbb7ce/222
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rozhoduje součet změn provedených podle odstavce 4. Do limitů se však nezapočítávají 

změny provedené podle jiných odstavců.  

 

Tabulka 3 Příklad změn a hodnot 

 důvod hodnota změny cenový nárůst 

změna 1 
dodatečné stavební 

práce 
5 % do 30 % 

 
změna 2 nepředvídané práce 45 % 

změna 3  9 %  

změna 4  8 %  

Zdroj: MMR, Metodika změny závazku ZZVZ, 2018. [online] 

 

Pokud v uvedeném případě nejsou změny 3 a 4 odůvodněny podle ostatních odstavců § 

222, nelze důvod podle odstavce 4 (de minimis) použít ani na jednu ze změn 3 nebo 4, 

neboť pro limit 10 % nebo 15 % je rozhodný součet hodnot těchto změn. 
19

 

 

3.3 Přezkum zadávání veřejných zakázek 

Právo obrátit se na přezkum při domnělém porušení soutěžních pravidel má minimálně 

každá osoba, která má nebo měla zájem o získání zakázky a byla postupem zadavatele po-

škozena. Možnosti přezkumu postupu zadavatele jsou obsaženy v zákoně č. 134/2016 Sb., 

o veřejných zakázkách, který upravuje podmínky, za nichž může stěžovatel podávat 

opravné prostředky proti postupu zadavatele v daném zadávacím řízení. Možnost použít 

opravné prostředky se omezuje na nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky a soutěže o ná-

vrh. 

Stěžovatel má tři po sobě jdoucí možnosti opravných prostředků v případech, kdy se do-

mnívá, že mu vznikla nebo může vzniknout újma tím, že zadavatel porušil jeho soutěžní 

práva: 

1) podání námitek k zadavateli zakázek 

2) podání návrhu na přezkum postupu zadavatele k ÚOHS 

3) podání žaloby ke správnímu soudu proti rozhodnutí ÚOHS 

 

                                                 
19

Dostupné z: htt-

ps://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/8220543/MMR_Metodika_zmeny_zavazku_ZZVZ.pdf 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/8220543/MMR_Metodika_zmeny_zavazku_ZZVZ.pdf
http://www.portal-vz.cz/getmedia/5bca58ab-c994-4ef4-b144-0f1155dbb7ce/222
http://www.portal-vz.cz/getmedia/5bca58ab-c994-4ef4-b144-0f1155dbb7ce/222
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/8220543/MMR_Metodika_zmeny_zavazku_ZZVZ.pdf
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/8220543/MMR_Metodika_zmeny_zavazku_ZZVZ.pdf
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Podání opravného prostředku řádně a včas je podmínkou pro využití dalších opravných 

prostředků v pořadí
20

. 

 

3.3.1 Orgány odpovědné za přezkum zadávání veřejných zakázek  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  

Úřad pro ochranu veřejných zakázek vykonává dozor nad dodržováním pravidel stanove-

ných zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zadávacími podmínkami 

pro zadání: 

 podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, 

 koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 ZZVZ, a 

 pro zvláštní postupy podle části šesté ZZVZ. 

 

Úřad není ze zákona oprávněn k přezkoumání postupů zadavatele při zadání veřejné za-

kázky malého rozsahu. Výjimkou je pouze situace, kdy zadavatel zadává veřejnou zakázku 

malého rozsahu dobrovolně v zadávacím řízení dle ZZVZ – v takovém případě je zadava-

tel povinen dodržet všechna ustanovení ZZVZ a pouze v takovém případě by spadal pře-

zkum zadání této veřejné zakázky do kompetence ÚOHS. Pravomoc ÚOHS k dozoru nad 

řádným uveřejňováním smluv a skutečně uhrazených cen dle § 219 ZZVZ tím není dotče-

na. 

Úřad dále vykonává dozor nad dodržováním postupu státu, krajů a obcí (tj. objednatelů) při 

uzavírání smluv při zajišťování dopravní obslužnosti podle zákona č. 194/2010 Sb., o ve-

řejných službách v přepravě cestujících. 

Při výkonu dozoru podle předchozích odstavců Úřad 

a)      rozhoduje o tom, zda zadavatel při zadávání veřejné zakázky nebo při zvláštním po-

stupu postupoval v souladu se zákonem, 

b)      rozhoduje o tom, zda postup zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mi-

mo zadávací řízení, je v souladu se zákonem, 

c)       rozhoduje o tom, zda objednatel postupoval při výběru dopravce v souladu se záko-

nem a přímo použitelným předpisem Evropské unie, 

d)      projednává přestupky, 

                                                 
20

 Dostupné z: https://www.oziveni.cz/wp-content/uploads/2013/09/Analyza_UOHS-Oziveni.pdf 
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e)      ukládá nápravná opatření a pokuty za spáchání přestupku, 

f)       rozhoduje o návrhu po ukončení fáze inovačního partnerství, 

g)      kontroluje podle kontrolního řádu soulad úkonů zadavatele či objednatele při zadá-

vání veřejných zakázek a uzavírání smluv o veřejných službách v přepravě cestujících 

s příslušnými zákony. 

 

Pravomoc podle písm. a) až f) Úřad vykonává výlučně ve správním řízení zahájeném buď 

na návrh oprávněné osoby, nebo z moci úřední.
21

 

                                                 
21

 Obrana proti nesprávnému postupu zadavatele. Dostupné z: <htttps://www.uohs.cz> 

(https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/obrana-proti-nespravnemu-postupu-zadavatele.html) 

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/obrana-proti-nespravnemu-postupu-zadavatele.html
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4 Vlastní práce 

Cílem bakalářské práce je zjistit jakým způsobem se v praxi aplikuje ustanovení zákona 

o zadávání veřejných zakázek týkající se změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku 

a navrhnout opatření k zajištění dodržování tohoto zákonného ustanovení.  

 

V této praktické části, bude použita zejména metoda analýzy údajů, dat, informací 

a dalších relevantních zdrojů ÚOHS a příslušných dotčených soudů týkajících se vybra-

ných řízení v oblasti veřejných zakázek, a to se zaměřením na změny závazku ze smlouvy 

na veřejnou zakázku. 

 

Dílčími cíli praktické části bakalářské práce jsou: 

 

 Poskytnutí přehledu o zadaných veřejných zakázkách v období 2008 - 2018 a to 

zejména u stavebních prací, u kterých dochází ke změně závazku ze smlouvy na ve-

řejnou zakázku; 

 

 Zpracování a vyhodnocení počtů a hodnot pokut u zakázek řešených Úřadem pro 

ochranu hospodářské soutěže pro změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, 

především u stavebních prací; 

 

 Zpracování a vyhodnocení důvodů, které vedou ke změně závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku u stavebních prací v období 2008 - 2018. 

 

4.1 Zdroje dat 

V kapitole jsou použity oficiální zdroje z oblasti veřejných zakázek. Primárním zdrojem je 

sbírka rozhodnutí ÚOHS, zveřejněná na stránkách Úřadu, jejíž data jsou dále strojově 

zpracována. Data byla dále propojena s údaji ve Věstníku veřejných zakázek s cílem získat 

detailní údaje o napadených zakázkách.  

Dalšími zdroji dat jsou soudní rozhodnutí správních soudů přezkoumávající pravomocná 

rozhodnutí ÚOHS, jejichž seznam zveřejňuje ÚOHS na svých stránkách. Dále jsou data 

čerpána z věstníku veřejných zakázek a z informačního systému o veřejných zakázkách. 
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4.2 Veřejné zakázky 

Veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka, jejímž předmětem je provedení 

stavebních prací či zhotovení stavby. Seznam stavebních prací, které Zákon o veřejných 

zakázkách pokládá za veřejnou zakázku na stavební práce, je detailně popsán v seznamu 

stavebních prací v příloze č. 3 v Zákoně o veřejných zakázkách. 

Graf 4 vystihuje % rozdělení zadaných veřejných zakázek na stavební práce, služby, do-

dávky v období 2008 – 2018. 

 

Graf 4  Rozdělení zadaných VZ dle druhu v období 2008 - 2018  

 
Zdroj: Informační systém o veřejných zakázkách, vlastní zpracování, 2018 

 

O veřejnou zakázku na stavební práce půjde i v okamžiku, kdy vedle výkonu stavebních 

prací bude prováděna i inženýrská či projektová činnost pro danou stavební práci. Zda vý-

kon těchto dvou činností přímo souvisí s danou veřejnou zakázkou a bude tedy její součástí 

má povinnost určit zadavatel. 
22

  

 

Absolutní počty veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce zadaných v České 

republice v období 2008 – 2018 shrnuje následující tabulka 4:  

                                                 
22

 Dostupné z: http://www.ceskezakazky.cz/slovnik-pojmu/verejna-zakazka-na-stavebni-prace/ 
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Tabulka 4 Zadané VZ v období 2008 - 2018 

Rok Druh VZ 
Počet zada-

ných VZ 
Cena bez DPH 

Podíl 

zadaných 

VZ v % 

Podíl na ceně 

bez DPH v 

% 

2018 Dodávky 6 853 221 535 359 166,00 Kč 5,16 % 6,62 % 

2018 Služby 3 330 103 164 417 302,91 Kč 2,51 % 3,08 % 

2018 Stavební práce 4 681 179 757 957 341,24 Kč 3,52 % 5,37 % 

2017 Dodávky 4 485 117 761 162 697,48 Kč 3,37 % 3,52 % 

2017 Služby 2 991 72 505 593 224,02 Kč 2,25 % 2,17 % 

2017 Stavební práce 3 831 143 671 079 938,48 Kč 2,88 % 4,29 % 

2016 Dodávky 3 954 84 808 461 068,96 Kč 2,98 % 2,53 % 

2016 Služby 3 278 70 980 287 539,65 Kč 2,47 % 2,12 % 

2016 Stavební práce 4 304 80 526 986 861,71 Kč 3,24 % 2,41 % 

2015 Dodávky 5 782 104 019 675 870,23 Kč 4,35 % 3,11 % 

2015 Služby 3 199 42 221 420 685,88 Kč 2,41 % 1,26 % 

2015 Stavební práce 6 152 118 730 172 072,64 Kč 4,63 % 3,55 % 

2014 Dodávky 5 484 167 056 155 239,73 Kč 4,13 % 4,99 % 

2014 Služby 3 231 80 925 005 725,71 Kč 2,43 % 2,42 % 

2014 Stavební práce 6 268 128 312 984 017,57 Kč 4,72 % 3,83 % 

2013 Dodávky 6 005 102 596 782 452,56 Kč 4,52 % 3,06 % 

2013 Služby 4 084 46 918 641 636,30 Kč 3,07 % 1,40 % 

2013 Stavební práce 6 235 100 842 759 041,44 Kč 4,69 % 3,01 % 

2012 Dodávky 3 488 96 885 711 169,28 Kč 2,62 % 2,89 % 

2012 Služby 3 044 69 090 921 828,65 Kč 2,29 % 2,06 % 

2012 Stavební práce 4 310 107 415 098 426,13 Kč 3,24 % 3,21 % 

2011 Dodávky 2 293 95 184 942 408,29 Kč 1,73 % 2,84 % 

2011 Služby 3 037 47 422 923 531,55 Kč 2,29 % 1,42 % 

2011 Stavební práce 3 432 96 770 308 270,47 Kč 2,58 % 2,89 % 

2010 Dodávky 2 140 56 322 907 411,00 Kč 1,61 % 1,68 % 

2010 Služby 3 711 74 001 196 050,50 Kč 2,79 % 2,21 % 

2010 Stavební práce 3 812 135 475 656 096,65 Kč 2,87 % 4,05 % 

2009 Dodávky 2 278 52 663 931 556,50 Kč 1,71 % 1,57 % 

2009 Služby 4 281 93 393 164 819,00 Kč 3,22 % 2,79 % 

2009 Stavební práce 4 225 149 837 077 517,78 Kč 3,18 % 4,48 % 

2008 Dodávky 1 888 49 428 849 171,00 Kč 1,42 % 1,48 % 

2008 Služby 3 246 77 718 731 599,00 Kč 2,44 % 2,32 % 

2008 Stavební práce 3 567 179 632 882 601,70 Kč 2,68 % 5,37 % 

Celkem zadaných VZ za 

rok 2008 - 2018 
132 899 3 347 579 204 340,01 Kč 100,00 % 100,00 % 

Zdroj: Data ÚOHS, vlastní zpracování, 2018 

 

Tabulka 4 vystihuje celkový počet zadaných veřejných zakázek zadaných zadavateli 

v daném roce, a rovněž celkově za období let 2008 - 2018 a to v součtu za všechny. Sou-
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časně vystihuje cenu bez DPH v každém roce a součet za období let 2008 - 2018. Je zde 

také vyjádřen podíl veřejných zakázek v %. 

Zadáním veřejné zakázky se rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a doda-

vatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební 

práce.  

 
Graf 5  Počet zadaných VZ dle druhu v období 2008 - 2018 

 
Zdroj: Data ÚOHS, 2018. [online] 

 

Graf 5 vystihuje zadané veřejné zakázky dle druhu veřejné zakázky za období 2008 – 

2018, včetně počtu zadaných veřejných zakázek.  
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Tabulka 5 Počet a hodnoty uložených pokut při zadaných VZ u stavebních prací 

Rok 
Celkový počet ulo-

žených pokut 

Celková hodnota ulože-

ných pokut 

Celkový počet zadaných 

VZ  

2008 66 3 006 500 Kč 3 567 

2009 69 3 997 000 Kč 4 225 

2010 60 11 240 000 Kč 3 812 

2011 89 28 815 000 Kč 3 432 

2012 119 39 511 000 Kč 4 310 

2013 119 58 761 000 Kč 6 235 

2014 273 72 421 000 Kč 6 268 

2015 401 31 790 500 Kč 6 152 

2016 387 34 441 000 Kč 4 304 

2017 130 24 735 000 Kč 3 831 

2018 
  

4 681 

Celkem   308 718 000 Kč 50 817 

Zdroj: Data ÚOHS, vlastní zpracování, 2018 

 

Tabulka 5 vystihuje celkový počet uložených pokut v období 2008 - 2018 včetně celkové 

výše uložených pokut u zadaných veřejných zakázkách na stavební práce. Celková data 

počtu a hodnot pokut za rok 2018, zatím nejsou ÚOHS zveřejněna. 

 

Graf 6  Počet zadaných VZ na stavební práce/počet uložených pokut 

 

Zdroj: Data ÚOHS, vlastní zpracování, 2018 
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Výše uvedený graf 6 udává počet zadaných veřejných zakázek  na stavební práce / počet 

uložených pokut. 

 

V roce 2014 byla celková výše uložených pokut za posledních 10 let. Úřad vydal celkem 

10 rozhodnutí týkajících se zakázaných dohod. V osmi správních řízeních byly uloženy 

sankce ve výši 120 miliónů korun, přičemž ve čtyřech řízení soutěžitelé využili procedury 

narovnání a následně nepodali rozklad. Ve dvou řízeních ÚOHS neprokázal porušení 

zákona a byla zastavena. Zahájeno bylo pět nových správních řízení a Úřad obdržel také 

šest žádostí o aplikaci leniency. 

 

Níže uvedený graf 8 uvádí počty zadaných veřejných zakázek na stavební práce za posled-

ních 10 let. Největší nárůst je v období 2013 – 2015. 

 

Graf 7  Sumář zadaných VZ  na stavební práce v období 2008 - 2018  

 

Zdroj: Data Věstník veřejných zakázek, vlastní zpracování, 2018 

 

4.3 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže  

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) je ústředním orgánem státní 

správy České republiky s pravomocemi v oblasti ochrany hospodářské soutěže, dohledu a 
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kontrolou nad zadáváním veřejných zakázek, monitoringu a koordinace veřejné podpo-

ry, kontroly zneužití významné tržní síly. ÚOHS dále prověřuje, zda firmy neuzavírají kar-

telové dohody a zda nezneužívají dominantní postavení.  

Úřad ÚOHS je řízen předsedou, jmenovaným prezidentem republiky na šestileté funkční 

období. 

 

4.3.1 Ochrana proti nesprávnému postupu zadavatele 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve svém § 175 umožňuje 

podání stížnosti. Stížnost může směřovat proti nevhodnému chování úředních osob nebo 

proti postupu správního orgánu, v tomto případě Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.  

Mezi velmi časté stížnosti, které ÚOHS řeší, jsou podněty k přezkoumání změny závazku 

ze smlouvy na veřejnou zakázku, zejména jejich posouzení, zda se jedná o změnu podstat-

nou či nepodstatnou. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku může totiž zadavatel až na 

výslovně uvedené výjimky provádět pouze ty, které svým charakterem odpovídají změnám 

nepodstatným.
23 

 

Stížnost lze podat písemně, ústně, elektronicky nebo prostřednictvím technických prostřed-

ků. Ze stížnosti musí být patrno, kdo ji podává, v jaké věci a co navrhuje. Stížnost se posu-

zuje podle svého skutečného obsahu, ústní stížnost se vyřizuje ihned, v opačném případě se 

o ní sepisuje záznam. Stížnost musí být vyřízena nejpozději do 60 dnů, vyjma případů, kdy 

je potřeba lhůtu prodloužit k zajištění podkladů potřebných pro její vyřízení. 
24

 

Jaké změny lze považovat za změny nepodstatné a kdy už se jedná o změnu podstatnou, 

vymezuje § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozděj-

ších předpisů. 

 

Pro informaci o tom, kolik stížností ÚOHS v oblasti veřejných zakázek na stavení práce 

řeší, je uvedeno v následující tabulce 6.  

 

 

 

                                                 
23

Dostupné z: https://vedavyzkum.cz/legislativa-a-pravo/legislativa-a-pravo/zmeny-zavazku-ze-smlouvy-na-

verejnou-zakazku 
24 Postup pro podávání a vyřizování stížností.  Dostupné z: <htttps://www.uohs.cz> 
https://www.uohs.cz/download/Ke_stazeni/Postup_pro_podavani_stiznosti.doc 

https://www.uohs.cz/download/Ke_stazeni/Postup_pro_podavani_stiznosti.doc
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Tabulka 6 Počet správních řízení ÚOHS v oblasti dohledu nad VZ na stavební práce 

Rok 
Zahájená správní 

řízení celkem 

Počet správních 

řízení týkající se 

víceprací 

Počet správních 

řízení týkající se 

víceprací na ná-

vrh 

Počet správních 

řízení týkající se 

víceprací z moci 

úřední 

2008 136 5 3 2 

2009 176 10 4 6 

2010 173 6 5 1 

2011 210 12 7 5 

2012 330 13 11 2 

2013 308 12 7 5 

2014 391 16 5 11 

2015 340 14 8 6 

2016 315 7 3 4 

2017 208 2 0 2 

2018 120 1 1 0 

Celkem 2707 98 54 44 

Zdroj: Data ÚOHS, vlastní zpracování, 2018 

 

Celkem tedy dle výše uvedené tabulky 6, zahájil Úřad v oblasti dohledu nad veřejnými 

zakázkami na stavební práce ve sledovaném období 2 707 správních řízení. Počet správ-

ních řízení týkající se víceprací bylo zahájeno 98. Na návrh uchazeče to je 54 správních 

řízení a 44 řízení zahájil z moci úřední neboli na vlastní podnět. 

 

Ve správním řízení Úřad rozhoduje o tom, zda zadavatel (resp. objednatel) při zadávání 

veřejné zakázky postupoval v souladu se zákonem. Průběh správního řízení, pokud není 

zákonem o zadávání veřejných zakázek či zákonem o veřejných službách v přepravě cestu-

jících stanoveno jinak, se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Správní řízení je za-

hájeno na návrh dodavatele nebo z moci úřední. Proti prvostupňovému rozhodnutí Úřadu 

je možno podat rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu. Správní řízení o přestupku je 

pak determinováno dalšími právními předpisy.
25

 

 

Níže uvedený graf 8 vystihuje počet doručených návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele 

na stavební práce v období 2008 – 2018. 

                                                 
25

 Dostupné z: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky.html 
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Graf 8  Počet doručených návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele na stavební práce  

 

Zdroj: Data ÚOHS, vlastní zpracování, 2018 

 

Návrh na přezkoumání úkonů zadavatele lze podat proti všem úkonům i opomenutím za-

davatele, které nejsou v souladu se zákonem a v jejichž důsledku vznikla nebo hrozí újma 

na právech navrhovatele, a to zejména proti  

a)      zadávacím podmínkám, 

b)      dobrovolnému oznámení, 

c)       vyloučení účastníka zadávacího řízení, 

d)      rozhodnutí o výběru dodavatele, 

e)      volbě druhu zadávacího řízení, nebo 

f)       postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení. 

 

Graf 9 vystihuje počet všech doručených návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele 

v období 2008 – 2018 ohledně změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  
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Graf 9  Počet doručených návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele ohledně změn závaz-

ku/víceprací 

 

Zdroj: Data ÚOHS, vlastní zpracování, 2018 

 

Od roku 2015 tedy došlo k významnému poklesu návrhů. Od účinnosti nového zákona 

(10/2016) však u podnětů lze očekávat obdobně výrazný pokles. Je tak otázkou, zda ne-

vzniká prostor pro obnovení samostatné kontrolní činnosti, kdy úřad může proaktivněji 

vstupovat do praxe zadávání VZ. Řešit klíčové metodické problémy včas a nikoliv až na 

popud stěžovatele. 

Jak lze vidět z grafu 10, počet návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele ohledně víceprací, 

klesl od roku 2016 téměř na polovinu. 

Podnět na přezkoumání k Úřadu mohou podat fyzické či právnické osoby. Podmínky pro 

jeho podání stanovuje zákon o zadávání veřejných zakázek. ÚOHS se zabývá tím, zda na 

základě zjištěných skutečností zahájí správní řízení či nikoli. Pokud získá pochybnosti o 

zákonnosti úkonů zadavatele (resp. objednatele), zahajuje správní řízení z moci úřední. 

Podle zákona o zadávání veřejných zakázek je podatel podnětu povinen složit poplatek ve 
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výši 10 000 Kč za každou veřejnou zakázku, ve vztahu k jejímuž zadávání namítá pochy-

bení.
26

 

 

Graf 10 Hodnota řešených změn závazku/víceprací v období 2008 - 2018 

 

Zdroj: Data ÚOHS, vlastní zpracování, 2018 

 

Graf 10 uvádí hodnoty řešených víceprací v období 2008 – 2018, kdy nejvyšší hodnota 

řešených víceprací byla v roce 2014 v celkové výši 1 744 616 137 Kč.  

 

Nejvyšší hodnotu dodatečných prací v tomto roce řešil ÚOHS při zadávání veřejné zakáz-

ky „R1 SOKP 513 Vestec – Lahovice – JŘBU na dodatečné práce tunelu SO 602“ zadáva-

né formou  jednacího řízení bez uveřejnění, jehož předmětem byly dodatečné práce na tu-

nelu SO 602 v hodnotě 485 654 868,54 Kč bez DPH.
27

 

Dále ÚOHS řešil dodatečné stavební práce navazující na veřejnou zakázku „R6 Tisová - 

Kamenný Dvůr“, kdy původní cena 1 934 872 722  byla navýšena o 32,04 %. Zde bylo 

                                                 
26

 Veřejné zakázky. Dostupné z: <htttps://www.uohs.cz> https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky.html 
27

 Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 4. Června 2014, č. j. ÚOHS-S40/2014/VZ-

11829/2014/524/MLi. Dostupné z:<htttps://www.uohs.cz>(https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-

rozhodnuti/detail-11579.html) 

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11579.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11579.html
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navýšení výrazné, neboť zákonem povolený limit 20 % byl překročen o více než polovi-

nu.
28

 

ÚOHS v tomto roce řešil dodatečné stavební práce ve vysoké výši navazující na veřejnou 

zakázku „Silnice I/27 Třemošná - přeložka“, kdy cena původní veřejné zakázky 

773 999 620,37 Kč byla dodatečnými pracemi navýšena o 173 677 126,77 Kč bez DPH, 

kdy tedy byl překročen povolený limit 20 % pro zadávání veřejných zakázek na dodatečné 

stavební práce.
29

 

 

4.3.2 Správní řízení  

Úřad může zahájit řízení i bez návrhu, tedy z moci úřední, a to například na základě podně-

tu podaného podle § 42 správního řádu, kde je uvedeno, že „správní orgán je povinen při-

jímat podněty, aby bylo zahájeno řízení z moci úřední. Pokud o to ten, kdo podal podnět, 

požádá, je správní orgán povinen sdělit mu ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že 

řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že pod-

nět postoupil příslušnému správnímu orgánu.“
30

 

Ve správním řízení Úřad rozhoduje o tom, zda zadavatel (resp. objednatel) při zadávání 

veřejné zakázky postupoval v souladu se zákonem. Průběh správního řízení, pokud není 

zákonem o zadávání veřejných zakázek či zákonem o veřejných službách v přepravě cestu-

jících stanoveno jinak, se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Správní řízení je za-

hájeno na návrh dodavatele nebo z moci úřední. Proti prvostupňovému rozhodnutí Úřadu 

je možno podat rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu. Správní řízení o přestupku je 

pak determinováno dalšími právními předpisy.
31

 

 

Níže uvedené grafy 11 a 12 vystihují počty doručených podnětů k zahájení správních říze-

ní z moci úřední a na návrh. Podněty se týkají stavebních zakázek v období 2008 – 2018 u 

změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

                                                 
28

 Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 19. Září 2016, č. j. ÚOHS-

R85/2014/VZ-38163/2016/323/MOd. Dostupné z: <htttps://www.uohs.cz>(https://www.uohs.cz/cs/verejne-

zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14178.html) 
29

 Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 12. Května 2014, č. j. ÚOHS-

S90/2014/VZ-9812/2014/532/SBe. Dostupné z: <htttps://www.uohs.cz> (https://www.uohs.cz/cs/verejne-

zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11502.html) 
30

 § 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační sys-

tém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 20. 6. 2013]. 
31

Dostupné z: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky.html 

https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14178.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14178.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11502.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11502.html
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Graf 11 Počet doručených podnětů k zahájení správních řízení z moci úřední ohledně změn 

závazku/víceprací 

 
Zdroj: Data ÚOHS, vlastní zpracování, 2018 

 

 
Graf 12 Počet doručených podnětů k zahájení správních řízení na návrh ohledně změn zá-

vazku/víceprací 

 
Zdroj: Data ÚOHS, vlastní zpracování, 2018 
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4.3.3 Dvouinstanční správní řízení 

V oblasti přezkumu veřejných zakázek je uplatňována zásada dvouinstančního správního 

řízení. Je-li podán rozklad, rozhoduje ve druhém stupni předseda ÚOHS, a to na základě 

doporučení poradních orgánů, kterými jsou rozkladové komise zřízené podle správního 

řádu.  

 

Následující graf 13 zobrazuje souhrnný poměr rozhodnutí řešených stížností v oblasti 

změn závazků na veřejnou zakázku u stavebních prací v I. instanci a v II. instanci. 

 
Graf 13 Sumář I. instance a II. Instance řešených stížností v oblasti změn závazku/víceprací 

 
Zdroj: Data ÚOHS, vlastní zpracování, 2018 
 

 

Rozklad lze podat proti rozhodnutí na úrovni prvního stupně do patnácti dnů od doručení 

rozhodnutí účastníkům, resp. do nabytí rozhodnutí právní mocí a má odkladný účinek. 

V případě podání rozkladu, má Sekce veřejných zakázek 30 dnů na to, aby věc předložil 

k vyřízení na druhý stupeň. Lhůta pro vydání rozhodnutí předsedy ve druhém stupni je  

60 dnů. 

 

Níže uvedený graf 14 vystihuje poměr rozhodnutí v I. a II. Instanci v % porovnání řeše-

ných víceprací. 
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Graf 14 Rozhodnutí v I. a v II. instanci v % v oblasti změn závazku/víceprací 

 
Zdroj: Data ÚOHS, vlastní zpracování, 2018 

 

4.4 Důvody přezkoumávání postupu zadavatele 

Mezi nejčastější důvody „D“ přezkoumávání postupu zadavatele veřejných zakázek ohled-

ně víceprací /změn závazku u stavebních prací patří např.: 

 

 když zadavatel uzavřel s vybraným uchazečem dodatek ke smlouvě o dílo, přičemž 

je nezadal v některém ze zadávacích řízení - D1 

 

Graf 15 Počet změn závazku z důvodu D1 v období 2008 - 2018 

 

Zdroj: Data ÚOHS, vlastní zpracování, 2018 
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 když zadavatel uzavřel s vybraným uchazečem dodatek ke smlouvě o dílo 

na základě neoprávněného použití jednacího řízení bez uveřejnění - D2 

 

Graf 16 Počet změn závazku z důvodu D2 v období 2008 - 2018 

 

Zdroj: Data ÚOHS, vlastní zpracování, 2018 

 

 když zadavatel uzavřel s vybraným uchazečem dodatek ke smlouvě o dílo, přičemž 

předmětem dodatku byla mimo jiné změna původní ceny díla - D3 

 

Graf 17 Počet změn závazku z důvodu D3 v období 2008 - 2018 

 

Zdroj: Data ÚOHS, vlastní zpracování, 2018 
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 když zadavatel uzavřel ke smlouvě o dílo postupně několik dodatků, přičemž ne-

splnil povinnost tím, že použil pro zadání citované veřejné zakázky jednací řízení 

bez uveřejnění - D4 

 

Graf 18 Počet změn závazku z důvodu D4 v období 2008 - 2018 

 

Zdroj: Data ÚOHS, vlastní zpracování, 2018 

 

 když zadavatel zadal veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by 

pro tento druh zadávacího řízení byly splněny podmínky - D5 

 

Graf 19 Počet změn závazku z důvodu D5 v období 2008 - 2018 

 

Zdroj: Data ÚOHS, vlastní zpracování, 2018 
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 když zadavatel uzavřel dodatky ke smlouvě o dílo, přičemž těmito dodatky změnil 

předmět plnění veřejné zakázky - D6 

 

Graf 20 Počet změn závazku z důvodu D6 v období 2008 - 2018 

 

Zdroj: Data ÚOHS, vlastní zpracování, 2018 

 

 když podlimitní veřejnou zakázku zadal v důsledku nesprávného posouzení jedno-

ho funkčního celku jako dvě veřejné zakázky mimo zadávací řízení - D7 

 

Graf 21 Počet změn závazku z důvodu D7 v období 2008 - 2018 

 

Zdroj: Data ÚOHS, vlastní zpracování, 2018 
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 když zadavatel uzavřel s vybraným dodavatelem dodatek na vícepráce, kde finanční 

objem „víceprací“ překročil 20 % ceny předmětu původní veřejné zakázky a neza-

dal ji v jednacím řízení bez uveřejnění - D8 

 

Graf 22 Počet změn závazku z důvodu D8 v období 2008 - 2018 

 

Zdroj: Data ÚOHS, vlastní zpracování, 2018 

 

 když zadavatel uzavřel s vybraným dodavatelem dodatek na vícepráce, kde finanční 

objem „víceprací“ překročil 50 % ceny předmětu původní veřejné zakázky 

 

Graf 23 Počet změn závazku z důvodu D9 v období 2008 - 2018 

 

Zdroj: Data ÚOHS, vlastní zpracování, 2018 
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 jiné důvody 

 

Graf 24 Počet změn závazku z důvodu D10 v období 2008 - 2018 

 

Zdroj: Data ÚOHS, vlastní zpracování, 2018 

 

4.5 Porušení či neporušení zákona o veřejných zakázkách 

Rozhodnutí vydaná ve věci u přezkoumávání postupu zadavatele veřejných zakázek ohled-

ně víceprací/změn závazku.: 

 Náprava + sankce 

 Neshledáno pochybení 

 Procesní důvody 

 

4.6 Zrušení zadávacího řízení  z  důvodu změny závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku 

Zrušení zadávacího řízení je jednou z možností ukončení zadávacího řízení zadavatelem. 

Zadavatel má možnost zadávací řízení zrušit, pokud se v průběhu zadávacího řízení vy-

skytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po 

zadavateli požadovat, aby v zadávacím ž´řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto dů-

vody způsobil sám zadavatel. 

Zadavatel je vždy povinen zrušení zadávacího řízení odůvodnit a to v písemné zprávě za-

davatele o zadávacím řízení.  
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Zadávací řízení může vedle zadavatele zrušit také ÚOHS. Úřad může k nápravě postupu 

zadavatele uložit nápravné opatření, tj. zruší zadávací řízení nebo jen jednotlivý úkon za-

davatele.  

Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele, nedo-

drží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postup 

podle části šesté zákona, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo 

výběr návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy. 

 

Graf 25 vystihuje v procentuálním porovnání dle ÚOHS řešená a zrušená zadávací řízení z 

důvodu změn závazku/víceprací. V 95 % je zadávací řízení vždy řešeno. Zrušená zadávací 

řízení jsou pouze v 5 %. 

 

Graf 25 Řešená a zrušená zadávací řízení v % z důvodu změn závazku/víceprací 

 
Zdroj: Data ÚOHS, vlastní zpracování, 2018 

 

Níže uvedený graf 26 udává počty pravomocných rozhodnutí ÚOHS - zrušení celého za-

dávacího řízení v období 2008 - 2018 z důvodu změny závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku u stavebních zakázek. Z grafu je patrné, že ÚOHS zruší zadávací řízení jen ve 

velmi málo případech. 
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Graf 26 Počet pravomocných rozhodnutí ÚOHS - zrušení celého zadávacího řízení z důvo-

du změn závazku/víceprací 

 
Zdroj: Data ÚOHS, vlastní zpracování, 2018 

 

4.7 Správní delikty - pokuty za spáchání přestupku ÚOHS 

Vyměření pokuty je výsledkem hodnocení řady faktických, ekonomických a právních sku-

tečností v rámci široce vymezeného správního uvážení Úřadu, při respektování zákonných 

kritérií pro uložení pokuty a vždy s přihlédnutím ke specifickým okolnostem daného pří-

padu.  

Příkaz předsedy ÚOHS vymezuje rozhodující faktory pro stanovení výše pokut a způsob 

jejich hodnocení, čímž soutěžitelům a orgánům veřejné správy poskytuje základní rámec 

pro posouzení, jaké úrovni pokuty mohou čelit v případě porušení zákona. 

 

Postup při vyměřování pokuty sestává z několika relativně samostatných kroků:  

a) stanovení hodnoty tržeb, tedy obratu dosaženého soutěžitelem z prodeje zboží, je-

hož se narušení soutěže přímo či nepřímo týká,  

b) stanovení podílu hodnoty tržeb, v závislosti na závažnosti přestupku, s přihlédnutím 

ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl přestupek 

spáchán, případně k počtu dílčích útoků u pokračujícího přestupku, 

c) stanovení koeficientu času, v závislosti na délce trvání protiprávního jednání,  



56 

 

d) určení základní částky pokuty na základě podílu hodnoty tržeb a koeficientu času, 

e) stanovení konečné výše pokuty na základě polehčujících a přitěžujících okolností
32

 

s přihlédnutím k jednání pokutované osoby v průběhu řízení před Úřadem a její 

snaze odstranit škodlivé následky přestupku,  

f) zohlednění případných dalších protisoutěžních přestupků principem absorpce,  

g) úprava konečné výše pokuty s ohledem na celkový čistý obrat soutěžitele,  

h) kontrola horní hranice pokuty na základě celkového obratu soutěžitele,  

i) úprava konečné výše pokuty s ohledem na případnou likvidačnost pokuty.
33

 

 

Graf 27 Souhrn udělených pokut ohledně změn závazku u stavebních prací 

 

Zdroj: Data ÚOHS, vlastní zpracování, 2018 

 

Výše uvedený graf 27 udává souhrn udělených pokut ohledně změn závazku/víceprací u 

stavebních prací v období 2008 - 2018. 

 

                                                 
32

 Při zohlednění přitěžujících a polehčujících okolností již nebudou brány v úvahu ty okolnosti, které byly 

zohledněny v rámci stanovení podílu hodnoty tržeb. 
33 Dostupné z: www.uohs.cz/download/Legislativa/HS/CR/Metodika_pokut_2018_04.pdf 

http://www.uohs.cz/download/Legislativa/HS/CR/Metodika_pokut_2018_04.pdf
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Pokuta právnické nebo podnikající fyzické osobě jako soutěžiteli bude zásadně vyměřena s 

ohledem na dva faktory, a to hodnotu tržeb za zboží
34

 přímo či nepřímo dotčené protisou-

těžním jednáním.  

 

Oprávnění Úřadu ukládat pokuty právnickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a 

orgánům veřejné správy je zakotveno v ust. § 22a a § 22aa zákona, obecně potom v § 38 

zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „ZoP“).
35

 

 

Pokuty ukládané za porušení zákona musí plnit funkci správního trestu a být pro dotčené 

soutěžitele nebo orgány veřejné správy dostatečně citelné. Pokuty ovšem musí plnit nejen 

funkci represivní, ale též preventivní, aby odrazovaly porušitele od opakování porušení 

zákona a současně měly dostatečně odrazující efekt i pro ostatní soutěžitele nebo orgány 

veřejné správy.  

Tabulka 7 udává počty a hodnoty uložených pokut u stavebních prací ve sledovaném ob-

dobí. 

 

Tabulka 7 Počty a hodnoty uložených pokut u stavebních prací 

  Zdroj:  Data ÚOHS, vlastní zpracování, 2018 

 

                                                 
34

 Zbožím se rozumí výrobky a služby. 
35

 Dostupné z: www.uohs.cz/download/Legislativa/HS/CR/Metodika_pokut_2018_04.pdf 

Rok 

Celkový počet 

uložených po-

kut  

Hodnota všech 

uložených po-

kut  

Celkový 

počet zada-

ných VZ  

Hodnota zada-

ných VZ 

Hodnota pokut 

u vyřešených 

změn v Kč 

2008 66 3 007tis.  3 567 179 757 957tis. 200tis. 

2009 69 3 997tis.  4 225 143 671 080tis. 300tis. 

2010 60 11 240tis.  3 812 8 0526 987tis. 270tis. 

2011 89 28 815tis.  3 432 118 730 172tis. 520tis. 

2012 119 39 511tis.  4 310 128 312 984tis. 970tis. 

2013 119 58 761tis.  6 235 100 842 759tis. 1 030tis. 

2014 273 72 421tis.  6 268 107 415 098tis. 730tis. 

2015 401 31 791tis.  6 152 96 770 308tis. 1 100tis. 

2016 387 34 441tis.  4 304 135 475 656tis. 282tis. 

2017 130 24 735tis.  3 831 149 837 078tis. 173tis. 

2018     4 681 179 632 883tis. 100tis. 

Celkem 
 

308 718tis. 50 817 1 420 972 962tis. 5 675tis. 

http://www.uohs.cz/download/Legislativa/HS/CR/Metodika_pokut_2018_04.pdf
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Zákon stanoví horní hranici pokuty právnickým a podnikajícím fyzickým osobám (§ 22a 

odst. 2 zákona) a rovněž orgánům veřejné správy (§ 22aa odst. 2 zákona).  

 

Při určení výměry pokuty právnické, podnikající fyzické osobě nebo orgánu veřejné správy 

se podle ust. § 22b odst. 1 zákona přihlédne k:   

 závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům,  

  okolnostem, za nichž byl přestupek spáchán,  

 jednání pokutované osoby v průběhu řízení před Úřadem,  

 snaze pokutované osoby odstranit škodlivé následky přestupku. 
36

 

 

Graf 28 Hodnoty uložených pokut 

 
Zdroj: Data ÚOHS, vlastní zpracování, 2018 

 

                                                 
36

 Dostupné z: https://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez/ceska-republika.html 
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Uvedený graf 28 uvádí hodnotu všech uložených pokut v období 2008 - 2018 a hodnotu 

pokut, které byly uděleny u stavebních prací při změnách či vícepracích. 

V roce 2014 dosáhla hodnota uložených pokut 72 421 000 Kč, což je nejvíce ve sledova-

ném období. U řešených změn stavebních prací byla uložena ve stejném roce pokuta ve 

výši 730 000 Kč. 

 

Graf 29 uvádí hodnoty uložených pokut u všech zadaných veřejných zakázek a hodnoty 

všech zadaných veřejných zakázek ve sledovaném období. 

 

Graf 29 Hodnota uložených pokut/hodnota VZ 

 
Zdroj: Data ÚOHS, vlastní zpracování, 2018 

 

Z tohoto grafu lze od roku 2014 vidět zvýšení hodnot zadaných veřejných zakázek, ale 

zároveň i snížení hodnot uložených pokut.  
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5 Vyhodnocení výsledků a doporučení 

Dílčím cílem této práce bylo poskytnutí přehledu o zadaných veřejných zakázkách 

v období 2008 - 2018 a to zejména u stavebních prací, kde dochází v největší míře ke změ-

ně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

Z tabulkových přehledů a grafů o zadaných veřejných zakázkách v období 2008 - 2018 

jednoznačně vyplývá, že veřejné zakázky na stavební práce tvoří třetinu části všech zada-

ných veřejných zakázek. Z těchto přehledů vyplývá, že k nejvíce změnám závazku ze 

smlouvy na veřejnou zakázku dochází u veřejných zakázek na stavební práce. 

 

Dalším dílčím cílem bylo zpracování a vyhodnocení počtů a hodnot pokut u zakázek řeše-

ným Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pro změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku, zejména u stavebních prací. Z tabulkových přehledů vyplývá, že počet správních 

řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže je v druhé polovině zkoumaného období 

výrazně nižší. Můžeme tedy říci, že aktuální úprava změny závazku ze smlouvy na veřej-

nou zakázku obsaženou v ZZVZ lze hodnotit vcelku kladně. V porovnání s úpravou před-

chozí obsaženou v ZVZ je krokem vpřed a její smysl ochrany efektivnosti hospodářské 

soutěže zdárně plní. V oblasti přezkumu veřejných zakázek je uplatňována zásada dvouin-

stančního správního řízení. Ze zpracované statistiky vyplývá u změn závazku rozhodnutí 

v I. Instanci. 

 

Dalším zjištěním dílčího cíle bylo zpracování a vyhodnocení důvodů, které vedou ke změ-

ně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku u stavebních prací v období 2008 - 2018. 

Ze statistiky uvedených důvodů, které vedou ke změně závazku ze smlouvy na veřejnou 

zakázku jednoznačně vyplývá, že nejvíce změn v období 2008 - 2018 u stavebních prací 

došlo, když zadavatel uzavřel s vybraným dodavatelem dodatek na vícepráce, kde finanční 

objem víceprací překročil 50 % ceny předmětu původní veřejné zakázky.  

 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jakým způsobem se v praxi aplikuje usta-

novení zákona o zadávání veřejných zakázek týkající se změny závazků ze smlouvy na 

veřejnou zakázku a navrhnout opatření k zajištění dodržování tohoto zákonného ustanove-

ní.  

Na základě výsledků zkoumané problematiky bylo zjištěno, že aplikace ustanovení zákona 

o zadávání veřejných zakázek probíhá vcelku kladně. Pochybení týkající se změny závazku 
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ze smlouvy na veřejnou zakázku vzniká v několika případech v ZZVZ, § 222, u odstavce 

5, kdy hodnota změny, tj. dodatečných stavebních prací překračuje 50 % ceny původní 

hodnoty závazku. 

 

Přestože hodnota změny 50 % původní hodnoty závazku je dostatečně vysoká, chybovost 

je dle zkoumané problematiky u této změny zjevná. Aby bylo zákonné ustanovení týkající 

se této změny dodržováno, bylo by vhodné upravit postup při stanovení výši pokut ukláda-

ných za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže úřadem ÚOHS.  

 

Úprava by spočívala ve zvýšení základního procenta pro výpočet podílu hodnoty tržeb jako 

základu výpočtu pokuty z dosavadních maximálních 10 – 15 % na 15 – 20 %. Zároveň se 

jeví jako ideální zvýšení hranice pro úpravu pokuty při zohledňování polehčujících a přitě-

žujících okolností. 

 

Jelikož Úřad pro ochranu hospodářské soutěže postupuje při stanovování pokut účastníkům 

řízení v řízeních vedených podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, 

návrh úpravy zákona by byl předložen dle legislativního procesu ČR. 
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6 Závěr 

Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku změny závazku ze smlouvy na veřej-

nou zakázku. Vzhledem k tomu, že zadanou problematiku považuji v současné situaci 

v České republice za velmi důležitou a měla jsem možnost do uvedené problematiky okra-

jově nahlédnout i v praxi, zvolila jsem si toto téma pro Bakalářskou práci. 

 

Hlavním cílem bylo zjistit, jakým způsobem se v praxi aplikuje ustanovení zákona 

o zadávání veřejných zakázek týkající se změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku 

a navrhnout opatření k zajištění dodržování tohoto zákonného ustanovení.  

 

V úvodu bakalářské práce byl definován právní rámec Zákona o zadávání veřejných zaká-

zek v České republice. 

 

V další části byly popsány veřejné zakázky a problematiky změn závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku. 

 

V praktické části v kapitole „Vlastní práce“ byl charakterizován ústřední orgán státní sprá-

vy České republiky, následoval popis a postup kontroly. V tabulkách byly vyhodnoceny 

počty a hodnoty dohledů nad veřejnými zakázkami. 

 

Pomocí přehledných grafů byla vyhodnocena zjištění, která vedou ke změně závazku na 

veřejnou zakázku a to zejména u stavebních prací. Ve vyhodnocení byla doporučena úpra-

va v postupu při stanovení výši pokut ukládaných za porušení zákona o ochraně hospodář-

ské soutěže úřadem ÚOHS.  

 

Z obsahu práce je zjevné, že ustanovení ZZVZ týkající se změn závazku jsou benevolent-

nější na nezbytné požadavky pro jednotlivé učiněné změny a je možno je učinit ve větším 

finančním objemu ve srovnání se sjednanou cenou na základě výsledku zadávacího řízení.  

 

Věřím, že zjištěné poznatky rozšíří náhled čitatelů této práce a zároveň poskytnou ke zjiš-

těným skutečnostem případný návod nad čím se zamyslet a následně řešit. 

 



63 

 

7 Seznam použitých zdrojů 

Seznam použité literatury 

BÁNYAIOVÁ, Alena. Závazky v oblasti výstavby a nové civilní právo: právo prakticky. 

Praha: Wolters Kluwer, 2016, 272s. ISBN 978-80-7552-057-9. 

 

ČERNOHLÁVEK, Josef, DOUBRAVA, Petr. Právní spory ve stavebnictví: pro praxi.  

Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018, 293s. ISBN 978-80-7380-607-1. 

 

DVOŘÁK, David, MACHUREK, Tomáš, NOVOTNÝ, Petr, ŠEBESTA, Milan a kolektiv. 

Zákon o zadávání veřejných zakázek: velké komentáře. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 

2017, 1320s. ISBN 978-80-7400-651-7. 

 

JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky a koncese: právní praxe. 2. dopl. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2014, 1024s. ISBN 978-80-7400-443-8. 

 

JURČÍK, Radek. Zákon o veřejných zakázkách: komentář. Beckova edice komentované 

zákony 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015, 1252s. ISBN 978-80-7400-505-3. 

 

KRČ, Robert, DOVOLIL, Petr. Jak uspět při výběrovém řízení podle nového zákona o 

zadávání veřejných zakázek: praktická příručka nejen pro dodavatele. Praha: Leges, 2017. 

Praktik (Leges), 2017, 208s. ISBN 978-80-7502-182-3. 

 

KRČ, Robert. Přezkum veřejných zakázek: právní praxe. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 

2018, 176s. ISBN 978-80-7400-694-4. 

 

KRČ, Robert. Zákon o veřejných zakázkách: s komentářem a judikaturou. Praha: Linde, 

2013, 1272s. ISBN 978-80-7201-888-8. 

 

KRUTÁK, Tomáš, KRUTÁKOVÁ, Lenka, GERYCH, Jan. Zákon o zadávání veřejných 

zakázek s komentářem k 1. 10. 2016. 1. Vydání. Olomouc: ANAG, [2016]. Právo 

(ANAG), 2016, 942s. ISBN 978-80-7554-040-9. 



64 

 

MACEK, Ivo, DERKOVÁ, Romana, BARTOŇ, Daniel, KOŠŤÁL, Karel, MAREČKO-

VÁ, Eva, ZATLOUKAL, Petr. Zákon o zadávání veřejných zakázek: praktický komentář s 

judikaturou. Praha: Leges, 2017, 848s. ISBN 978-80-7502-171-7. 

 

PAVEL, Jan. Veřejné zakázky a efektivnost. Praha: Ekopress, 2013, 123s. ISBN 978-80-

87865-04-0. 

 

POREMSKÁ, Michaela. Veřejné zakázky: právní minimum při jejich zadávání. Olomouc: 

ANAG, c2014. Právo (ANAG), 2014, 143s. ISBN 978-80-7263-908-3. 

 

Seznam právních předpisů  

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  

 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 

 

Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon 

o ochraně hospodářské soutěže). 

 

Internetové zdroje, publikace 

České zakázky, veřejná zakázka na stavební práce [online]. [cit. 2019-01-20]. Dostupné z: 

http://www.ceskezakazky.cz/slovnik-pojmu/verejna-zakazka-na-stavebni-prace/ 

 

Epravo, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se zaměřením na změnu de mi-

nimis [online]. [cit. 2019-01-20]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/zmena-

zavazku-ze-smlouvy-na-verejnou-zakazku-se-zamerenim-na-zmenu-de-minimis-

103523.html 

 

KŠB Advokátní kancelář, Změny smluv na plnění veřejných zakázek podle nových pravi-

del (I. ČÁST) [online]. [cit. 2019-01-20]. Dostupné z: https://www.ksb.cz/cs/novinky-

publikace/clanky/3756_zmeny-smluv-na-plneni-verejnych-zakazek-podle-novych-

pravidel-i-cast 

 

http://www.ceskezakazky.cz/slovnik-pojmu/verejna-zakazka-na-stavebni-prace/
https://www.epravo.cz/top/clanky/zmena-zavazku-ze-smlouvy-na-verejnou-zakazku-se-zamerenim-na-zmenu-de-minimis-103523.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/zmena-zavazku-ze-smlouvy-na-verejnou-zakazku-se-zamerenim-na-zmenu-de-minimis-103523.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/zmena-zavazku-ze-smlouvy-na-verejnou-zakazku-se-zamerenim-na-zmenu-de-minimis-103523.html
https://www.ksb.cz/cs/novinky-publikace/clanky/3756_zmeny-smluv-na-plneni-verejnych-zakazek-podle-novych-pravidel-i-cast
https://www.ksb.cz/cs/novinky-publikace/clanky/3756_zmeny-smluv-na-plneni-verejnych-zakazek-podle-novych-pravidel-i-cast
https://www.ksb.cz/cs/novinky-publikace/clanky/3756_zmeny-smluv-na-plneni-verejnych-zakazek-podle-novych-pravidel-i-cast


65 

 

MMR, Metodika pro změny závazků ze smluv na veřejné zakázky [online] (PDF). [cit. 

2019-01-20]. Dostupné z: htt-

ps://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/8220543/MMR_Metodika_zmeny_zavazku_ZZVZ.p

df. 

 

Patria, změny smluv na plnění veřejných zakázek podle nových pravidel (I. ČÁST) [onli-

ne]. [cit. 2019-01-20]. Dostupné z: https://www.patria.cz/pravo/3480312/zmeny-smluv-na-

plneni-verejnych-zakazek-podle-novych-pravidel-i-cast.html  

 

Portál o veřejných zakázkách a koncesích, národní legislativa [online]. [cit. 2019-02-23]. 

Dostupné z: http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Legislativa-a-

Judikatura/Legislativa 

 

Portál o veřejných zakázkách a koncesích, statistiky [online]. [cit. 2019-01-23]. Dostupné 

z: http://www.isvz.cz/ISVZ/Podpora/ISVZ_statisticke_vystupy.aspx 

 

Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 4. Června 2014, č. j. 

ÚOHS-S40/2014/VZ-11829/2014/524/MLi [online]. [cit. 2019-01-20]. Dostupné 

z:<htttps://www.uohs.cz>(https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-

rozhodnuti/detail-11579.html) 

 

Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 19. Září 2016, č. j. 

ÚOHS-R85/2014/VZ-38163/2016/323/MOd [online]. [cit. 2019-01-20]. Dostupné z: <httt-

ps://www.uohs.cz>(https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-

14178.html) 

 

Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 12. Května 2014, č. j. 

ÚOHS-S90/2014/VZ-9812/2014/532/SBe [online]. [cit. 2019-01-20]. Dostupné z: <httt-

ps://www.uohs.cz>(https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-

11502.html) 

 

Státní fond dopravní infrastruktury, základní informace [online] (PDF). [cit. 2018-12-20]. 

Dostupné z: http://www.sfdi.cz. 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/8220543/MMR_Metodika_zmeny_zavazku_ZZVZ.pdf
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/8220543/MMR_Metodika_zmeny_zavazku_ZZVZ.pdf
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/8220543/MMR_Metodika_zmeny_zavazku_ZZVZ.pdf
https://www.patria.cz/pravo/3480312/zmeny-smluv-na-plneni-verejnych-zakazek-podle-novych-pravidel-i-cast.html
https://www.patria.cz/pravo/3480312/zmeny-smluv-na-plneni-verejnych-zakazek-podle-novych-pravidel-i-cast.html
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Legislativa-a-Judikatura/Legislativa
http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Legislativa-a-Judikatura/Legislativa
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11579.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11579.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14178.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-14178.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11502.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-11502.html
http://www.sfdi.cz/


66 

 

Státní fond dopravní struktury, metodika [online]. [cit. 2019-01-20].   Dostupné z: htt-

ps://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2018_metodika_variaci_1_vydani.pdf 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže [online]. [cit. 2018-11-19]. Dostupné z:  htt-

ps://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez/ceska-republika.html 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Správní řízení [online]. [cit. 2019-03-09]. Dostup-

né z: https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky.html 

 

Obrana proti nesprávnému postupu zadavatele [online]. [cit. 2019-01-20]. Dostupné z: 

<https://www.uohs.cz>(https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/obrana-proti-

nespravnemu-postupu-zadavatele.html) 

 

Organizační a procesní zajištění veřejných zakázek v ČR: komparativní analýza [online] 

(PDF). [cit. 2019-01-20]. Dostupné z: https://www.oziveni.cz/wp-

content/uploads/2013/09/Analyza_UOHS-Oziveni.pdf 

 

Věda a výzkum, změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku [online]. [cit. 2019-01-

20]. Dostupné z: https://vedavyzkum.cz/legislativa-a-pravo/legislativa-a-pravo/zmeny-

zavazku-ze-smlouvy-na-verejnou-zakazku 

 

Veřejné zakázky. Dostupné z: <https://www.uohs.cz> https://www.uohs.cz/cs/verejne-

zakazky.html 

https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2018_metodika_variaci_1_vydani.pdf
https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2018_metodika_variaci_1_vydani.pdf
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/obrana-proti-nespravnemu-postupu-zadavatele.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/obrana-proti-nespravnemu-postupu-zadavatele.html
https://www.oziveni.cz/wp-content/uploads/2013/09/Analyza_UOHS-Oziveni.pdf
https://www.oziveni.cz/wp-content/uploads/2013/09/Analyza_UOHS-Oziveni.pdf
https://vedavyzkum.cz/legislativa-a-pravo/legislativa-a-pravo/zmeny-zavazku-ze-smlouvy-na-verejnou-zakazku
https://vedavyzkum.cz/legislativa-a-pravo/legislativa-a-pravo/zmeny-zavazku-ze-smlouvy-na-verejnou-zakazku
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky.html
https://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky.html

