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Abstrakt v českém a anglickém jazyce 

Tato diplomová práce řeší vybrané části stavebně-technologického projektu novostavby 
Základní škola speciální a Praktická škola při dětském domově Zlín, mezi které patří 
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konstrukční se jedná o částečně podsklepenou zděnou budovu s dvěmi nadzemními 
podlažími, nacházející se v samostatném, již stávajícím školním a výchovném areálu. 
Založení objektu je realizováno jako plošné v kombinaci monolitických 
železobetonových základových pasů a patek. 

This diploma thesis deals selected parts of a structural technological project for new 
building Basic school and Practical school with orphanage in Zlín. It contains studies 
of main technological steps, chronological plan, calculation, project of site equipment, 
technological prescription for concrete roof, suggestion construction machinery and 
another selected parts. This new brick building includes 3 floors with basement and is 
located in a separate educational area. Basic monolithic concrete constructions with 
steels are realizated as a surface structures. 
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Úvod 

Pro zpracování diplomové práce ve stylu stavebně technologického projektu jsem jako 

podklad zvolil novostavbu Základní škola speciální a Praktická škola při dětském 

domově Zlín, která se nachází ve stávajícím školním a výchovném areálu, v místní části 

Lazy. Předpokládané náklady výstavby činí cca 16 000,- tis. Kč. 

Jedná se o částečně podsklepený zděný objekt se dvěmi nadzemními podlažími, který je 

založen na základových monolitických železobetonových pasech a dvou patkách. 

Stropní konstrukce jsou navrženy jako monolitické ZB desky. Úkolem mé práce bylo 

nejprve vypracování průvodní a technické zprávy a kompletního řešení zařízení 

staveniště, které obsahuje zprávu ZOV, výkresovou dokumentaci a návrh dimenze 

staveništních přípojek. Na základě zpracovaní těchto částí jsem vytvořil kompletní 

studii realizaci hlavních technologických etap i s finančním a časovým objektovým 

plánem, pro který jsem jako podklad využil stavební technicko-hospodářské ukazatele. 

V úzké návaznosti jsem také zpracoval podrobný časový plán hlavního stavebního 

objektu, kterým je objekt, již v úvodu zmiňované, Praktické školy. V rámci bodu 

technologického předpisu jsem se zaměřil na podrobnou realizaci železobetonové 

stropní konstrukce. Pro účel kontroly kvality a jakosti prováděných prací na staveništi 

jsem vytvořil kontrolní a zkušební plán pro hlavní procesy výstavby s konkrétněji 

rozpracovaným plánem pro zděné konstrukce. Jedním z hlavních bodů mé práce je také 

upřesněný návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, včetně posouzení 

autojeřábu, a s ním i souvisejících předpokládaných finačních nákladů na jeden 

kalendářní měsíc. V souvislosti se specifikovaným povinným jiným zadáním diplomové 

práce jsem pomocí specializovaného softwaru zpracoval rozpočet, který obsahuje hlavní 

stavební materiály a práce s rozšířením pro střešní kontrukci, terasu a další vybrané 

položky. Závěrečnými zpracovanými tématy byl dokument o nakládání s odpady, 

zásady ochrany životního prostředí při výstavbě, plán BOZP při práci a pohybu na 

ploché střeše, včetně řešení pracovně bezpečnostního systému a plán zajištění 

materiálových zdrojů pro předem vybrané stavební materiály a dodávky. 

Pro vypracování této diplomové práce jsem jako podklad využil část přiložené ověřené 

projektové dokumentace. 
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1. Identifikační údaje 

Název stavby: Základní škola speciální a Praktická škola při dětském 

domově Zlín 

Investor: Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, 760 90 Zlín 

IČ: 70891320, DIČ: CZ27688402 

Zastoupený ve věcech smluvních: Libor Lukáš - hejtman Zlínského kraje 

ve věcech technických: Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic 

Místo stavby: Lazy 3695, 760 01 Zlín 

katastrální území Zlín, pare. č. 842/1, 4896 

Účel stavby: školní a ubytovací zařízení 

Dělení stavby na objekty: SO 101 Dětský domov 

SO 201 Přípojka vody 

SO 301 Přípojka kanalizace 

SO 401 Zpevněné plochy 

SO 501 Terénní úpravy 

SO 601 Příprava území 

SO 701 Přípojka nízkotlakého plynovodu 

Oprávněný zpracovatel dokumentace: K B Projekt s.r.o.; Lešetín 1/659, 760 01 Zlín 

IČ: 25507893, DIČ: CZ25507893 

Vedoucí projektant: Ing. Zdeněk Kubíček, jednatel společnosti, autorizovaný inženýr 

v oboru Pozemní stavby č. 1300580 
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2. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 

pozemku a o majetkoprávních vztazích 

Způsob dosavadního využití: nádvoří, rekreační plocha a sportoviště 

Dosavadní zastavěnost území: tvořena stavebními objekty Speciální základní škola, 

hřiště, Okresní veterinární správa, řadové dvoupodlažní rodinné domy 

Pozemky dotčené stavbou: obec Zlín 

okres Zlín 

číslo pozemku 842/1, 4896 

katastrální území Zlín 

Vlastník: Zlínský kraj, ve správě Základní školy speciální a Praktické školy při dětském 

domově ve Zlíně 

Sousední pozemky dle výpisu z katastru nemovitostí 

3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní 

a technickou infrastrukturu 

Radonový průzkum: Ing. Radomír Matějka, Zlín Geo s.r.o. 

Po odběru půdního vzduchu byl pozemek zařazen do nízkého radonového indexu, 

a proto se nevyžadují zvláštní opatření proti pronikání radonu z podloží. 

Inženýrsko-geologickýprůzkum: Ing. Radomír Matějka, Zlín Geo s.r.o. 

Dle inženýrsko-geologického průzkumu tvoří podloží jílovitopísčitá hlína, která 

přechází v hlubších vrstvách v jíly. Tento druh půdy lze zařadit do 3. nebo 4. třídy 

těžitelnosti. Základové poměry jsou vyhodnoceny jako jednoduché. Podzemní voda 

nebyla sondami naražena. 
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Zaměření: geodetická kancelář GEODET s.r.o. 

Napojení na technickou infrastrukturu: stavba se nachází v areálu investora, kde se 

nachází stávající rozvody všech sítí (kanalizace, vodovod, plynovod, silnoproud), které 

jsou vně napojeny na sítě veřejné. Způsob napojení je řešen na základě požadavků 

dotčených orgánů: 

Elektrická energie - areálová trafostanice investora 

Vodovod - napojení na stávající přípojku vody, která je napojena z objektu Speciální 

základní školy 

Splaškové vody - přípojka kanalizace, která je vedena do stávající revizní šachty 

a jednotné kanalizace u objektu Speciální základní školy 

Dešťové vody - vedeny samostně, ale vně objektu spojeno do jednotné sítě 

Napojení na dopravní infrastrukturu: staveniště se nachází ve školním a výchovném 

areálu Speciální základní školy. Příjezd přímo na staveniště je umožněn po stávající 

betonové komunikaci ze západní strany od ulice Lazy V. Pro bližší určení se stavba 

nachází cca 1 km od sjezdu v centru města z ulice Štefánikova na ulici Hluboká 

a Prlovská, které jsou vedeny ve stoupání. Jedná se o zpevněné obousměrné asfaltové 

pozemní komunikace městského charakteru. 

4. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

V dokumentaci jsou zohledněny známé požadavky z vyjádření všech dotčených orgánů. 
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5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Pro stavbu jsou navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž 

vlastnosti z hlediska způsobilosti zaručují, že stavba při správném provedení a běžné 

údržbě po dobu předpokládané existence bude splňovat požadavky na mechanickou 

odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, 

bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně ochrany proti hluku a na úsporu 

energií a ochranu tepla. Vše se odvíjí ve smyslu Vyhlášky č. 268/2009 Sb. 

O technických požadavcích na stavby. 

6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního 

rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb 

podle § 104 odst. 1 Stavebního zákona 

Stavba vyžaduje stavební povolení a její projektová dokumentace respektuje požadavky 

regulačního plánu a územního rozhodnutí. 

7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby 

a jiná opatření v dotčeném území 

Podmiňující opatření pro danou stavbu se nevyžadují. Stavba nevyžaduje přeložky 

inženýrských sítí. 

8. Předpokládaná lhůta výstavby 

Předpokládaná lhůta výstavby: 12 měsíců 

Předpokládaný termín dokončení: duben 2014 

Způsob provedení stavby: bude řešen dodavatelsky; investor nahlásí 

stavebnímu úřadu hlavního dodavatele stavby 

14 dní před zahájením výstavby, který byl 

vybrán na základě výběrového řízení 
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9. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby v tis. Kč, dále 

údaje o podlahové ploše budovy v m2 

Orientační náklady výstavby: 

Zastavěná plocha: 

Obestavěný prostor: 

Kapacita objektu: 

16 000,-tis. Kč 

343,00 m 2 

2735,0 m 3 

25 osob (ubytováno 16 dětí, o které pečuje 9 osob) 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně-technické řešení 

1.1. Údaje o místě stavby 

Sněhová oblast: II. 

Větrová oblast: II. 

Teplotní oblast: -12°C 

1.2. Zhodnocení staveniště 

Staveniště se nachází jižně ve stoupání od stávajícího objektu Speciální základní škola 

v uzavřeném stávajícím školním a výchovném areálu, v místní čtvrti Lazy. Dále se 

v těsné blízkosti realizované novostavby nachází dětské hřiště, na které navazují 

stávající zpevněné pochozí plochy v kombinaci se zatravněným terénem a stromy. Při 

nejjižnější straně za stávající panelovou komunikací se nachází strmější svah, který 

přechází v les. Východní a západní strana směrem od staveniště je tvořena obytnými 

řadovými dvoupodlažními rodinnými domy a objektem Okresní veterinární správy. 

Parcela je tedy mírně svažitá s přístupem z místní stávající jednosměrné panelové 

komunikace s l .NP navrženým tak, aby přístup do objektu byl z úrovně přilehlé, 

částečně nově prováděné komunikace. Pozemek spadá, dle odběru půdního vzduchu, do 

nízkého radonového indexu, a proto nevyžaduje zvláštní opatření proti pronikání radonu 

z podloží. Stavba také nevyžaduje přeložky inženýrských sítí. Podzemní voda nebyla 

sondami naražena. Staveniště se nenachází v zátopovém území ani v památkové zóně 

města Zlína či chráněné krajinné oblasti. Přístup a příjezd ke staveništi je možný po 

zpevněných obousměrných asfaltových pozemních komunikacích městského charakteru 

odbočením z ulice Štefánikova na ulici Hluboká a dále na ulici Prlovská a Lazy V, která 

jsou vedeny ve stoupání. Přímo na staveniště je možno se dostat po stávající betonové 

komunikaci odbočením z ulice Lazy V (cca 1 km od sjedu z ulice Štefánikova). 
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1.3. Urbanistické, architektonické a stavebně-technické řešení stavby 

Způsob dosavadního využití areálu: nádvoří, sportoviště a rekreační plocha 

Způsob využití řešené novostavby: 

1 .PP - kotelna, prádelna, sušárna, sklad 

1. NP - vstupní prostory, jídelna, výdej jídla, ložnice, společenské místnosti 

2. NP - ložnice, administrativní prostory vedení školy a domova 

Novostavba Základní škola speciální a Praktická škola při dětském domově Zlín je 

umístěna do části stávajícího areálu Speciální základní školy, která se využívá pro 

rekreační a sportovní činnost. V rámci celé projektové dokumentace obsahuje stavební 

dílo stavební objekty SO 101 Dětský domov, SO 201 Přípojka vody, SO 301 Přípojka 

kanalizace, SO 401 Zpevněné plochy, SO 501 Terénní úpravy, SO 601 Příprava území 

a SO 701 Přípojka nízkotlakého plynovodu. Hlavní stavební objekt SO 101 je navržen 

jako zděná budova s dvěmi nadzemními podlažími a s částečným podsklepením ve 

střední části, s podélnou osou ve směru východ-západ, kde přístup do objektu je navržen 

tak, aby byl možný z přilehlých komunikací. Půdorysně dosahuje rozměrů cca 

13,0 x 36,5 m. Založení objektu je realizováno jako plošné v podobě základových pasů 

a patek ze železobetonu. Architektonicky a výškově budova navazuje na okolní 

zástavbu s navrženou jednoplášťovou plochou střechou. Při severní fasádě objektu 

vystupuje z půdorysu prostor schodiště, který je tak výrazněji ztvárněn. 

Ve 2. nadzemním podlaží je navržena terasa, která se nachází nad hlavním vstupem do 

objektu a je podepírána dvojicí kruhových sloupů. U hlavního vstupu se bude také 

nacházet přízemní terasa. Pro zateplení objektu je navržen kontaktní zateplovací systém 

s následným provedením strukturované omítky v barvě červené a bílé pro zvýraznění 

jednotlivých částí objektu. 

Příprava území 

Před zahájením stavebních prací se provede zařízení staveniště dle projektu zařízení 

staveniště a ZOV, odstranění překážejícího porostu, vytyčení stávajících inženýrských 
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sítí, budoucího objektu a skrývka ornice. Ornice bude ponechána na mezideponii na 

předem určeném místě na staveništi k závěrečným terénním a sadovým úpravám. 

Základové poměry 

V zájmovém území byl proveden inženýrsko-geologický průzkum vrtnou soupravou, ze 

které se odebíraly vzorky a dynamickou penetrační soupravou. Podloží do 0,1 m bylo 

určeno jako humozní hlína, do 0,5 m jako štěrkovitý písek, který přechází do písčité 

hlíny. Do 3,5 m se nachází jílovitopísčitá hlína, která dále přechází v jíly. Výkopové 

práce budou prováděny tedy v zeminách 3. a 4. třídy těžitelnosti. Předpokládaná 

únosnost základové půdy je 175 kPa se započítáním vlivu sklonu svahu. Minimální 

hloubka založení obvodových základových pasů a patek pod sloupy je určena jako 

1,4 m od upraveného terénu. Svahování lze provádět v poměru 1 : 0,25 

(tg a = hloubka/šířka). Podzemní voda nebyla naražena žádnou ze sond. 

Zemní práce 

Po sejmutí ornice se přistoupí k hloubení stavební jámy se sjezdy do částečně 

podsklepené části a rýhy pro základové pasy s následným 10ti cm ručním dočištěním 

základové spáry. Při hloubení bude realizováno bezpečné svahování a výjezd pro 

stavební stroje při východní a západní straně výkopu. Základová spára se musí před 

předáním ručně začistit, musí být suchá, srovnaná a zaměřená, nerozbředlá či jinak 

mechanicky nepoškozená. V opačném případě je nutno tuto zeminu odtěžit a výškovou 

úroveň dorovnat hutněným štěrkopískem (frakce 16/32). Základovou spáru je nutno 

převzít geologem a potvrdit její únosnost. Jako ochrana základové spáry před 

rozbředáním nebo promrzáním bude sloužit 200 mm zhutněná vrstva štěrkopísku nebo 

štěrku i pro případné přerušení kapilárního vzlínání. U železobetonových základových 

konstrukcí bude na tuto vrstvu navazovat podkladní beton C8/10 tloušťky 50 mm. 

Za běžných podmínek lze finální 200 mm vrstvu zeminu na úroveň základové spáry 

odstranit těsně před betonáží. Po odbednění základových konstrukcí se přistoupí ke 

zpětným zásypům prostorů mezi konstrukcemi s průběžným hutněním po 200 mm. 

Další vrstvu bude tvořit hutněný štěrkopísek, na který se provede 50ti mm podkladní 

beton a následně 150ti mm vrstva podkladní betonové, kari sítěmi vyztužené, desky. 

29 



Základové konstrukce 

Založení objektu je navrženo jako plošné v kombinaci základových pasů ze 

železobetonu (základové věnce + rohové příložky) a prostého betonu. Pro dvojici 

kruhových sloupů, které nesou terasu, se vytvoří železobetonové patky, z toho jedna 

vyžaduje podbetonování. Jako materiál výztuže bude použita ocel 10 505 (R). 

Betonovou směs tvoří pevnostní třída C16/20 pro třídu vlivu prostředí XC1. 

Na základové konstrukce navazují ve střední části objektu zděné suterénní stěny. 

Vzhledem k železobetonové povaze základových konstrukcí a celkovému rozsahu bude 

použito systémové bednění. Po provedení hutněného zásypu zeminou do volného 

prostoru mezi pasy a patky a následně 200 mm hutněného štěrkopískového podsypu 

(16/32) se jako další vrstva provede 50 mm ochranná vrstva betonové mazaniny a poté 

podkladní beton C12/15 o tloušťce 150 mm vyztužený K A R I sítěmi K H 30 o průměru 

6 mm a velikosti ok 100 x 100 mm. Prostupy pro ležatou kanalizaci a přípojky 

jednotlivých sítí budou provedeny v rozsahu dle jednotlivých částí. Prostupy do 

rozměru 300 x 300 mm mohou být prováděny dodatečně. Při vnější straně objektu se 

dále použije extrudovaný polystyren tloušťky 50 a 100 mm, geotextilie nebo nopová 

fólie a zpětné zásypy výkopovou zeminou hutněné po 200 mm. 

Hydroizolace 

Jako opatření proti zemní vlhkosti a pronikání radonu z podloží je navržen na suterénní 

stěny a podkladní betony modifikovaný asfaltový pás typu „S" tloušťky 3,5 mm, který 

se nataví na napenetrovaný podklad. Z důvodu malé propustnosti základové půdy je 

nutno zajistit oddrenážování. Srážkové vody, které by se infiltrovaly zásypem by jinak 

způsobovaly zvodeň. Funkčnost (s případným proplachem drenáží) je možno ověřit přes 

kontrolní šachty. Asfaltový natavitelný pás je navržen jako hydroizolace i pro podlahy 

l.NP nacházející se nad terénem. V prostorách, kde dochází ke smáčení stěn a podlah, 

jsou navrženy štěrkové hydroizolace. 

Svislé nosné konstrukce 

Jsou tvořeny keramickými prvky typu T H E R M P+D pevnosti 15 MPa na 

vápenocementovou maltu pevnosti 2,5 MPa. Obvodové zdivo tvoří tvárnice tloušťky 

400 mm, střední nosné zdivo je vytvořeno z prvků o tloušťce 240 mm. Kruhové sloupy 
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průměru 250 mm, které nesou terasu nad hlavním vstupem jsou navrženy 

z monolitického betonu pevnostní třídy C20/25 a výztuže typu 10 505 (R). 

Vodorovné nosné konstrukce 

Jsou navrženy železobetonové (C20/25, XC1) křížem vyztužené desky o jednotné 

tloušťce 200 mm, které jsou ukončeny věnci. Překlady nad většími otvory jsou součástí 

věnců, jinak jsou použily prefabrikované překlady cihelného systému. 

Schodiště 

Vnitřní schodiště je vyprojektováno jako deskové monolitické železobetonové se šířkou 

ramen 1175 mm a zrcadlem 150 mm. Jako nášlapná vrstva se uvažuje keramická 

dlažba, která se provede do lepidlového tmelu na vyrovnávací potěr. 

Zastřešení 

Zastřešení tvoří plochá j ednoplášťová střecha s hydroizolační fólií z měkčeného PVC 

o tloušťce 1,5 mm; separační skelné rouno; pěnový polystyren o celkové tloušťce 

220 mm jako tepelná izolace, která bude mechanicky kotvená; parotěsná izolace jako 

natavitelný pás typu „S" tloušťky 3,5 mm, který po dobu výstavby bude tvořit 

provizorní hydroizolaci a spádová vrstva z liaporbetonu (10-150 mm). Odvodnění 

střechy bude tvořeno 4 vnitřními odpady D N 100. V konstrukci střechy se také uvažují 

prostupy pro 4 světlovody průměru 400 mm a pro ventilační hlavice od odpadního 

potrubí. 

Obvodový plášť 

Je tvořen kontaktním zateplovacím systémem z fasádního polystyrenu EPS 70 F 

tloušťky 50 a 140 mm, na který bude provedena výztužná vrstva a strukturovaná omítka 

v kombinaci bílé a červené barvy. Desky budou připevňovány k podkladu lepením 

a kotveny hmoždinkami. Ostění, nadpraží a parapet budou zatepleny tloušťkou 30ti mm. 

Pod upraveným terénem částečného podsklepení a na soklové části po obvodu celé 

novostavby bude použit extrudovaný polystyren tloušťky 50 mm. 
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Výplně otvorů 

Okna budou plastová se zasklením splňující součinitel prostupu tepla U = 1,1 W/m 2 K. 

Budou použita jako otvíravá + sklopná v bílé barvě. Před francouzská okna bude 

osazeno ocelové pozinkované zábradlí o výšce 1000 mm. Obvodová prosklená stěna 

u schodiště bude vytvořena z celorámové hliníkové konstrukce. 

Vnitřní svislé dělící konstrukce 

Budou tvořeny zděnými keramickými příčkami z prvků Porotherm 8 a 11,5 P+D běžné 

i akustické, pevnosti 8 a 10 MPa na vápenocementovou maltu pevnosti 2,5 MPa. 

Sádrokartonové konstrukce j sou navrženy jako předstěny pro zakrytí rozvodů instalací. 

Podlahy 

Budou prováděny jako plovoucí. Pod našlápnou vrstvou je navržena roznášecí vrstva 

v podobě anhydritu uloženého na kročejové nebo tepelné izolaci z polystyrenu. 

Plovoucí podlahy jsou izolovány od stěn izolačním páskem (ethafoam tl. 5 mm). 

Našlápne vrstvy budou provedeny v podobě keramické dlažby a linolea. 

Povrchové úpravy 

Úpravy stěn a stropů budou realizovány vápennými štukovými omítkami, v místnostech 

sociálních zařízení a výdeje jídel v podobě keramického obkladu. Základní vrstvu tvoří 

jádrové omítky. 

Podhledy 

Jsou navrhovány ze sádrokartonových desek v minimálním rozsahu pouze pro zakrytí 

rozvodů vzduchotechniky, zdravotechniky, topení a rozvodů elektro. V místnostech se 

zvýšenou vlhkostí budou použity impregnované desky. 

Oplocení 

Stávající oplocení bude repasováno - nový nátěr. 
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1.4. Technické řešení s popisem pozemních staveb s řešením vnějších ploch 

Po realizaci SO101 se přistoupí k provedení zpevněných ploch, terénních a sadových 

úprav. Nově navržené areálové komunikace, které jsou navrženy pro pochozí provoz, 

budou napojeny na soustavu stávajících areálových komunikací. Svým směrovým 

a výškovým řešením budou doplňovat stávající systém tak, aby byl celý areál vhodně 

propojen. Komunikace jsou navrženy v souladu se stávajícími plochami v podobě 

zámkové dlažby. Terénní úpravy v okolí novostavby budou řešeny v závislosti na 

výškové úrovni stávajícího terénu. Předpokládá se malý až střední zásah do výškového 

profilu. 

1.5. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba se nachází v uzavřeném areálu investora, kde jsou stávající rozvody všech sítí 

(kanalizace, vodovod, plynovod, silnoproud), které jsou vně napojeny na sítě veřejné. 

Způsob napojení bude řešen na základě požadavků dotčených orgánů: 

Elektrická energie - areálová trafostanice investora (definitivní řešení) 

Vodovod- napojení na stávající přípojku vody, která je napojena z objektu Speciální 

základní školy 

Splaškové vody - přípojka kanalizace, která je vedena do stávající revizní šachty 

a jednotné kanalizace u objektu Speciální základní školy 

Dešťové vody - vedeny samostně, ale vně objektu spojeny do jednotné sítě 

1.6. Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu 

Staveniště se nachází ve školním a výchovném areálu Speciální základní školy, v místní 

části Lazy. Příjezd na staveniště je umožněn po stávající betonové komunikaci ze 

západní strany, která bude částečně nahrazena zámkovou dlažbou, ale umožní 

zachování příjezdu k novostavbě. Stávající zpevněné plochy jsou pouze pochozí 

a dosud nevyhovují osobám se sníženou schopností pohybu. Pro bližší určení se stavba 

nachází cca 1,5 km od sjezdu z ulice Štefánikova na ulici Hluboká, Prlovská a následně 

na ulici Lazy V, ze které je možno odbočit ke vjezdu do areálu po stávající betonové 

komunikaci. U uvedených ulic se jedná se o zpevněné asfaltové dvoupruhové 
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komunikace městského charakteru. Parkování je umožněno na ulici Lazy V a Lazy IV 

v podélném směru a před hlavní budovou Speciální základní školy. 

1.7. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Samotná stavba nezasahuje do ochranných pásem a svým rozsahem a charakterem 

nebude mít negativní vliv na životní prostředí, protože je vyprojektována v souladu 

s místními požadavky. V objektu se předpokládá malé množství domovního odpadu 

odváženého pravidelně komunálními službami. Odpad bude shromažďován na ploše 

k tomu určené v rámci areálu investora. Závadné odpady se v objektu nepředpokládají. 

Odvoz a další zpracování odpadu bude smluvně zajištěno se specializovanými firmami 

a organizacemi oprávněnými k nakládání s odpady ve smyslu §79 odst. 4 písm.c) 

Zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci 

stavebních prací však vznikají z hlediska Zákona č. 185/2001 a dle přílohy č. 1 Vyhlášky 

Ministerstva pro životní prostředí 381/2001 Sb. ve znění Vyhlášky č. 503/2004 Sb. 

odpady, které mají vlastní označení dle svého charakteru. 

Vyhláška O odpadech v plném znění - stavební odpad musí být ukládán do 

velkoobjemových kontejnerů. Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení 

velkoobjemového kontejneru zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. 

Při kolaudaci bude prokázáno ukládání na řízenou skládku oprávněnou organizací. 

Materiál bude tříděn, případný kontaminovaný bude ekologicky uložen nebo 

zlikvidován. 

1.8. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch 

a komunikací 

Projekt je řešen s ohledem na možný přístup osob se sníženou schopností pohybu 

a orientace. Návrh Dětského domova vychází z předpokladu, že zde mohou být 

umísťovány i děti s omezenou schopností pohybu. Předpokládá se, že budou umístěny 

v 1. nadzemním podlaží. Umývárna, WC i další stavební prvky budou provedeny dle 

požadavku Vyhlášky č. 369/2001 Sb. a bude zajištěn vozidlový přístup 

k bezbariérovému hlavnímu vstupu. Dále je navržen spojovací chodník šíře 1,5 m mezi 

novostavbu a Speciální základní školou se spádem do 7,4%. Návrh splňuje požadavek 
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Vyhlášky č. 369/2001 Sb. příloha č.l na komunikace pro pěší a délka je menší než 

200 m (cca 80 m) - odpočívadla nejsou nutná. V souladu s požadavkem vyhlášky je na 

straně přilehlé ke svahu navržena zvýšená obruba jako přirozená vodící linie, na straně 

po svahuje navrženo dvoumadlové zábradlí výšky 90 cm. Spodní vodící tyč (madlo) je 

osazeno ve výšce 25 cm. Příčný spád je 2%. 

1.9. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

Radonový průzkum: po odběru půdního vzduchu byl pozemek zařazen do nízkého 

radonového indexu, a proto se nevyžadují zvláštní opatření proti pronikání radonu 

z podloží 

Inženýrsko-geologický průzkum: dle inženýrsko-geologického průzkumu tvoří podloží 

jílovitopísčitá hlína, která přechází v hlubších vrstvách v jíly. Tento druh půdy lze 

zařadit do 3. a 4. třídy těžitelnosti. Základové poměry jsou vyhodnoceny jako 

jednoduché. Podzemní voda nebyla sondami naražena. V projektové dokumentaci se 

uvažují získané výsledky z těchto průzkumů a měření. 

1.10. Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový 

a výškový systém 

Výškopisné, polohopisné zaměření pozemku a vytyčení stavby zajistí objednatel za 

pomoci geodetické firmy. Použit je výškový systém Bpv, souřadnicový systém se 

uvažuje S-JTSK s navrženou úrovní 0,000 = 315,40 m.n.m.. 

1.11. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

SO 101 Dětský domov 

SO 301 Přípojka kanalizace 

SO 501 Příprava území 

SO 701 Přípojka nízkotlakého plynovodu 

SO 201 Přípojka vody 

SO 401 Zpevněné plochy 

SO 601 Terénní úpravy 
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1.12. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 

minimalizace 

Samotná stavba nezasahuje do ochranných pásem a svým rozsahem a charakterem 

nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba je řešena na pozemku investora. 

Staveniště bude řešeno po dobu výstavby v oploceném území na pozemku investora se 

zanedbatelným vlivem na okolní pozemky a se šetrným přístupem k životnímu 

prostředí. Je potřeba dodržovat omezení hlučnosti na staveništi, kdy zdroje nadměrného 

hluku budou umisťovány ve vzdálenější poloze vzhledem k obytné zástavbě, hlučné 

práce nebudou prováděny o víkendech a v brzkých ranních anebo pozdních večerních 

hodinách. Při činnostech, u kterých mohou vznikat prašné emise, je nutno zabezpečit 

kropení, prašné materiály skladovat v uzavřených silech, použít zakrytí lešení fóliemi 

a je zakázáno jakékoliv spalování odpadů. Při odjezdu ze staveniště je nutno zabezpečit 

očistu strojů a automobilů, aby nedocházelo ke znečisťování pozemních komunikací. 

1.13. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Bezpečnost práce během výstavby zajišťuje dodavatel stavby. Pro provádění prací na 

stavbě musí být dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, zákoník práce 

a vnitropodnikové předpisy. Pracovníci na stavbě musí být s těmito předpisy 

prokazatelně seznámeni, což osobně stvrdí svým podpisem do knihy BOZP. Mimo jiné 

musí být pracovníci vybaveni vhodnými pracovními a osobními ochrannými 

pomůckami. Ve spolupráci s investorem zajistí dodavatel stavby zamezení přístupu 

nepovolaných osob na staveniště za pomocí stávajícího oplocení, informačních tabulí 

o rizicích na staveništi, uzamykatelné brány a stavebního oplocení o výšce 2,0 m. 

Seznam vyhlášek, nařízeních a zákonů pro bezpečnost a ochranu zdraví: 

• Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

• Nařízení vlády č. 591/2006 O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění Nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a Nařízení 

vlády č. 441/2004 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení 

a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 

kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 

a dezinfekčních prostředků 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů, v platném znění 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Vyhláška č. 50/1978 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném 

znění 

Vyhláška CUBP č. 48/1982 Sb., Základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, v platném znění 

Zákon č. 251/2005 Sb., Zákon o inspekci práce, v platném znění 

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve zněních pozdějších předpisů 

Zákon č. 309/2006 Sb. O bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců, 

o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, pracovní prostředky 

a zařízení, organizace práce, pracovní postupy a bezpečnostní značky, o dalších 

úkolech zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, která se 

podílí na zhotovení stavby a koordinátora BOZP na staveništi, v platném znění 
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• Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonu v platném znění 

• Zákon 309/2006 Sb. Požadavky bezpečnosti a zdraví při práci 

• Zákon 133/1985 Sb. O požární ochraně 

• Zákon 185/2001 Sb. O odpadech 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Mechanická odolnost a stabilita je jeden ze základních požadavků správně provedené 

a schválené projektové dokumentace, za kterou v plném rozsahu zodpovídá projektant. 

Za správné statické posouzení je odpovědný statik projektu. Pro novostavbu jsou 

navrženy a budou použity pouze takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž 

vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při 

správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky 

na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví 

a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně ochrany proti 

hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Vše se odvíjí ve smyslu Vyhlášky 

č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. V rámci kolaudačního řízení 

dodavatel stavby doloží prohlášení o shodě na konstrukce, materiály a výrobky 

realizované stavby. 

3. Požární bezpečnost 

Požárně-bezpečnostní řešení stavby je uvedeno v samostatné příloze k projektové 

dokumentaci, která byla vypracována požárně stavebním specialistou. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Ovzduší 

Z pohledu ochrany ovzduší nebude mít stavba negativní vliv na okolní prostředí. 

Zdrojem tepla bude nízkotlaký kondenzační plynový kotel. Novostavba bude větrána 

převážně přirozeným způsobem (okny). Pouze v několika případech budou některé 
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prostory větrány nuceně (tam kde to vyžadují hygienické předpisy). Součástí stavby 

nejsou technologie ovlivňující čistotu ovzduší. 

Ochrana podzemních vod 

Podzemní vody nebudou stavbou dotčeny. Veškerá kanalizační potrubí budou 

vodotěsná a vedená samostatně, ale vně budovy budou spojeny do jednotné kanalizační 

sítě. 

Odpady — vznik a likvidace 

V objektu se uvažuje malé množství domovního odpadu odváženého pravidelně 

komunálními službami. Odpad bude shromažďován na ploše k tomu určené v rámci 

areálu investora a bude zneškodňován v zařízeních k tomu určených (spalovny, 

skládky). Závadné odpady se v objektu nepředpokládají. Odvoz a další zpracování 

odpadu bude smluvně zajištěno se specializovanými firmami a organizacemi 

oprávněnými k nakládání s odpady ve smyslu §79 odst. 4 písm. c) Zákona č. 185/2001 

Sb. O odpadech ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci stavebních prací však 

vznikají z hlediska Zákonů č. 185/2001 a dle přílohy č.l Vyhlášky Ministerstva pro 

životní prostředí 381/2001 Sb. ve znění Vyhlášky č. 503/2004 Sb. odpady, které mají 

vlastní označení dle svého charakteru. Vyhláška o odpadech v plném znění - stavební 

odpad musí být ukládán do velkoobjemových kontejnerů. Stavební odpad musí být po 

celou dobu přistavení velkoobjemového kontejneru zajištěn proti nežádoucímu 

znehodnocení nebo úniku. Při kolaudaci bude prokázáno ukládání na řízenou skládku. 

Materiál bude tříděn, případný kontaminovaný bude ekologicky uložen nebo 

zlikvidován. 

Ozelenění nezastavěných ploch 

Nezastavěné plochy budou po ukončení výstavby a terénních úprav zatravněny, 

případně osázeny novou, v budoucnu středně vzrostlou zelení. 
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5. Bezpečnost při užívání 

Bude potvrzena udělením kolaudačního rozhodnutí o užívání stavby při splnění všech 

požadavků a předložení všech potřebných dokumentů. Všechny místností jsou 

dostatečně dimenzovány a splňují požadavky, které jsou na ně kladeny. Místnosti 

určené pro pobyt osob jsou přirozeně větrány a osvětleny, podlahy splňují požadavky 

technické i bezpečnostní. Pro zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení musí 

být plněny následující ČSN a vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce: 

• Vyhláška ČUBP a ČBU č. 21/79 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová 

zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění 

Vyhlášky č. 554/1990 Sb. vč. doplňků vyhlášky 

• Vyhláška ČUBP č. 48/82 Sb., včetně doplňků Vyhlášky č. 324/90 Sb. 

a Vyhlášky č. 207/91 Sb. 

• Vyhláška ČUBP č. 59/83 Sb., kterou se stanoví některé povinnosti organizací 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u dovážených technických 

zařízení 

• Vyhláška ČUBP č. 85/78 Sb. O kontrolách, revizích a zkouškách plynových 

zařízení 

• Nařízeni vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci 

• Zákon č. 185/2001 Sb O odpadech 

6. Ochrana proti hluku 

Hluk a vibrace 

a) ve vněj ším prostoru - osobní automobily, sekačka na trávu 

b) ve vnitřním prostoru - vzduchotechnická zařízení, elektrické spotřebiče 

Provozováním a užíváním stavby nebudou překročeny povolené hodnoty hluku 

stanovené hygienickými předpisy. Opatření před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

ve smyslu Nařízení vlády č. 5002/2000 Sb. vzhledem k charakteru provozu a užívání 

objektu nejsou navrhována. Výplně otvorů budou dodány s dostatečnými akustickými 

vlastnostmi. 
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7. Úspora energie a ochrana tepla 

7.1. Splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a splnění 

porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické 

náročnosti budov 

Objekt je vyprojektován v souladu s ČSN 73 0540 při návrhové teplotě -12°C. 

Tepelně technické vlastnosti obvodového pláště a střešní konstrukce budou splňovat 

níže uvedené doporučené normové požadavky. Příslušný celý výpočet bude uveden 

v samostatné příloze k PD. 

Obvodová stěna Urec,2o= 0,25 W/m2K 

Střecha Urec,2o = 0,16 W/m2K 

Okna, dveře Urec,2o= 1,20 W/m2K 

Podlaha, stěna vytápěného prostoru k zemině Urec,2o = 0,30 W/m2K 

7.2. Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

Vytápění se uvažuje celodenní nepřerušované. V objektu budou použity ocelová 

desková otopná tělesa a topné „žebříky" v koupelnách. Budou splněny požadavky pro 

hospodárné spotřeby energie na vytápění dané Zákonem č. 406/2000 Sb. O hospodaření 

energií. Příslušné výpočty a hodnoty pro energetickou spotřebu stavby budou uvedeny 

v samostatné příloze k PD (vytápění, ohřev teplé vody, spotřeba tepla pro vytápění). 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

Projekt je řešen s ohledem na možný přístup osob se sníženou možností pohybu 

a orientace. Návrh Dětského domova vychází z předpokladu, že zde mohou být 

umísťovány i děti s omezenou schopností pohybu. Předpokládá se, že budou umístěny 

v 1.nadzemním podlaží. Umývárna, WC i další stavební prvky budou provedeny dle 

požadavku Vyhlášky č. 369/2001 Sb. a bude zajištěn vozidlový přístup 

k bezbariérovému hlavnímu vstupu. Dále je navržen spojovací chodník šíře 1,5 m mezi 

novostavbou a Speciální základní školou se spádem do 8%. Návrh splňuje požadavek 

Vyhlášky 369/2001 Sb. příloha č.l na komunikace pro pěší a jeho délka je menší než 
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200 m (cca 80 m) - odpočívadla nejsou nutná. V souladu s požadavkem vyhlášky je na 

straně přilehlé ke svahu navržena zvýšená obruba jako přirozená vodící linie, na straně 

po svahuje navrženo dvoumadlové zábradlí výšky 90 cm. Spodní vodící tyč (madlo) je 

osazeno ve výšce 25 cm. 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 

radonu, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, 

ochranná a bezpečnostní pásma apod. 

Obvodový a střešní plášť novostavby budou chránit dostatečně prostředí uvnitř proti 

veškerým klimatickým vlivům. Výplně otvorů budou dodány s dostatečnými 

akustickými a klimatickými vlastnostmi. Parcela spadá do úrovně nízkého radonového 

indexu. Tzn. že nejsou potřeba žádná zvláštní opatření. Proti pronikání radonu z podloží 

postačí správně provedené hydroizolační souvrství, které jeho šíření zabraňuje. 

Jako další opatření proti uvolňování radonu ze stavebních konstrukcí je navržena 

dostatečná intenzita větrání a výměny vzduchu v místnostech. Se seismicitou se 

neuvažuje, stejně tak jako s poddolovaným územím. Stavba nezasahuje ani do 

ochranných pásem, památkové zóny města Zlína či chráněné krajinné oblasti. Je však 

potřeba respektovat ochranná bezpečnostní pásma inženýrských sítí a místních 

komunikací. 

10. Ochrana obyvatelstva 

10.1. Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby 

z hlediska ochrany obyvatelstva 

Záměrem stavebníka je vybudovat nový dětský domov pro 16 dětí. Stavba z hlediska 

situování a stavebního řešení žádným způsobem neohrožuje obyvatelstvo ani 

nezasahuje negativně do životního prostředí. Hlavním zdrojem hluku v okolí je 

a zůstane automobilová doprava na místních městských pozemních komunikacích. 
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1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 

staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy 

a přístupy na staveniště 

Staveniště se nachází na pozemku investora na parcele 842/1, 4896 v katastrálním 

území města Zlín a bude řešeno na ploše cca 5500 m 2 s částečně ponechaným provozem 

ve zbytku areálu; v těsné blízkosti objektu Speciální základní škola oddělením 

stavebním oplocením. Staveniště se svažuje v ose jih-sever. Povrch je zatravněn 

a doplněn stromovitými dřevinami středního vzrůstu. Na předem daných liniích bude 

nutno zrealizovat ohraničení stavebním kovovým plotem výšky 2,0 m s vytvořením 

uzamykatelné brány u vstupu na staveniště. Na stávající příjezdové panelové 

komunikaci se již uzamykatelná brána nachází, protože je součástí stávajícího oplocení 

celého areálu a bude využívána jako jediný možný přístup na staveniště. Pozemek 

spadá, dle odběru půdního vzduchu, do nízkého radonového indexu, a proto nevyžaduje 

zvláštní opatření proti pronikání radonu z podloží. Podzemní voda nebyla sondami 

naražena. Staveniště se nenachází v zátopovém území ani v památkové zóně města 

Zlína či chráněné krajinné oblasti. Přístup a příjezd ke staveništi je možný po 

zpevněných asfaltových pozemních komunikacích městského charakteru odbočením 

z ulice Štefánikova na ulici Hluboká a dále na ulici Prlovská a Lazy V, které jsou 

vedeny ve stoupání. Přímo na staveniště je možno se dostat po stávající betonové 

komunikaci odbočením z ulice Lazy V. Jako úprava staveniště bude zrealizováno 

vykácení dřevin, které budou nevyhnutelně překážet nově vznikajícím stavebním 

objektům, vysekání ostatních křovin, případně sečení vysoké trávy apod.. 

Před zahájením stavebních prací je nutno převzít celé staveniště od investora nebo 

objednatele včetně všech požadovaných dokumentů a základního vytyčení. 

Jako mezideponie budou realizovány dočasné skládky ornice pro finální terénní 

a sadové úpravy, která bude sejmuta v tloušťce 100 mm na určené ploše a výkopové 

zeminy, případně recyklátu, pro zpětné hutněné zásypy. Vše se odvíjí od výkresu 

zařízení staveniště, které obsahuje i skladovací a pracovní plochy, řešení přípojek pro 

účely staveniště a prostory pro vedení stavby a pracovníky. 
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2. Významné sítě technické infrastruktury 

Investor nebo objednatel nechá vytyčit veškeré sítě technické infrastruktury, stanoví 

místa přípojek (stávající vodoměrná šachta a rozvaděč elektrické energie v blízkosti 

uvažované novostavby) a tyto podklady předá při předání staveniště hlavnímu 

dodavateli. Veškeré inženýrské sítě se nacházejí na situačním výkrese a jsou to: 

stávající jednotná splašková kanalizace D N 200, vodovod D N 100, rozvod nízkého 

elektrického napětí a stávající místo odběru plynu na jihovýchodním rohu stávajícího 

objektu Základní škola speciální. Na situaci a výkresu zařízení staveniště jsou 

zakresleny stávající inženýrské sítě, ale i nové přípojky k novostavbě Dětského domova 

a pro účely zařízení staveniště. 

3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 

staveniště apod. 

Přívod vody na staveniště bude zajištěn pomocí vodovodní přípojky na stávající 

přípojku, která je napojena z objektu Speciální základní školy ve vodoměrné šachtě, kde 

bude osazeno měření odběru vody v množství do 0,35 l/s (3/4"). Elektrická energie bude 

dodávána pomocí elektrické přípojky z nej vhodnějšího stávajícího objektu investora 

s měřením odběru (stávající rozvaděč v blízkosti vodoměrné šachty) - vzdušným 

a chráněným pozemním vedením (viz výkres zařízení staveniště). Pro účely zařízení 

staveniště je nutno zajistit a uvést do provozu rozvodné staveništní elektrické skříně. 

Případné nutné odvodnění staveniště se vyřeší přečerpáním vody do stávající 

kanalizace. Dodavatel stavby je povinen monitorovat, aby voda vypouštěná do 

kanalizace nebyla nadměrně znečištěná a tím nedocházelo k zanášení stokové sítě. 
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3.1. Dimenzování staveništních přípojek vody a elektrické energie 

Tab. Potřeba vody pro provoz 

POTŘEBA VODY PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

A Měrná 
jednotka 

Počet měrných 
jednotek 

Střední norma 
[1/m.j.] 

Potřeba vody 
[1] 

Ošetřování betonu m 3 80 100 8000 

Tab. Potřeba vody pro hygienu 

POTŘEBA VODY PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 

B Měrná 
jednotka 

Počet měrných 
jednotek 

Střední norma 
[1/m.j.] 

Potřeba vody 
[1] 

Pracovníci na staveništi bez 
sprchování 1 osoba 25 30 750 

Q = (A*k„ + B*k„) / (t*3600) 

A ... potřeba vody pro provozní účely 

B ... potřeba vody pro hygienické a sociální účely 

k„... koeficient nerovnoměrnosti odběru 

(pro technologické účely 1,5; pro hygienické a sociální účely 2,7) 

t... čas, po který je voda odebírána 

Q = (8000*1,5 + 750*2,7) / (10*3600) Ps"1 

Q = 0,39 P s 1 Návrh: o20 mm (3/4") 

Tab. Příkon spotřebičů a zařízení 

PŘÍKON SPOTŘEBIČŮ A ZAŘÍZENÍ 

Pl Štítkový příkon 
[kW] [ks] [kW] 

Čerpadlo na vodu 1,1 1 1,1 

Ponorný vibrátor 0,45 2 0,9 

Úhlová bruska 1 3 3 

Stolní pila 3,5 1 3,5 

Kontinuální míchačka 5,5 1 5,5 

E [kW] 20,9 
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Tab. Příkon osvětlení 

OSVĚTLENÍ 

P2 Štítkový příkon 
[kW] [ks] [kW] 

Stavební buňka 0,2 3 0,6 

S = 1,1*[(0,5*P1 + 0,8*P2)2 + 0,7*P12]0'5 

1,1 ... koeficient ztráty ve vedení 

0,5 ... koeficient současnosti elektrických zařízení 

0,8 ... koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

S = 1,1*((0,5 *20,9 + 0,8 * 0,6)2 + 0,7 *20,92)0-5 kW 

S = 22,7 kW Návrh: 30 kW 

4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, 

včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu 

a orientace 

Oplocení areálu, které se skládá ze stávajícího oplocení a z menší části ze stavebního, 

slouží k zamezení přístupu nepovolaných osob, včetně stávající uzamykatelné brány. 

Ohraničení staveniště bude doplněno upozorněním na zákaz neoprávněného pohybu 

těchto osob po staveništi. Upozornění o zákazu vjezdu do areálu s výjimkou vozidel 

stavby a informování o výjezdu vozidel stavby bude umístěno u vjezdu na staveniště. 

Zamezení pádu do výkopů bude zajištěno pomocí ohraničení provizorním kovovým 

a dřevěným hrazením, popř. i reflexní páskou. Samotná stavba je vyprojektována tak, 

aby byl umožněn přístup do objektu pro osoby s omezenou schopností pohybu. 
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5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 

zájmů 

Veřejné zájmy nebudou v žádné etapě výstavby, ani při užívání stavby, dotčeny a stavba 

z hlediska stavebního řešení a rozsahu nebude žádným způsobem ohrožovat okolní 

obyvatelstvo nebo životní prostředí. Stavba také nezasahuje do ochranných pásem, 

památkové zóny města Zlína nebo chráněné krajinné oblasti. 

v 

6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 

objektů 
Zařízení staveniště bude podrobně vyřešeno ve výkresu zařízení staveniště, který je 

samostatnou přílohou k této zprávě. Pro účel zabránění vstupu nepovolaných osob bude 

využito stávající stavební oplocení areálu s doplněným stavebním oplocením výšky 

2,0 m o celkové délce cca 59 m v místech, kde není zabráněn přistup na staveniště od 

stávajícího objektu Speciální základní škola, protože zde bude zachován běžný stávající 

provoz a bude zde možnost zajištění hygieny v podobě přístupu pracovníků ke sprchám. 

Na stávající jednopruhové betonové komunikaci vedoucí na staveniště se v souběhu 

stávajícího plotu nachází uzamykatelná brána šířky 3,0 m, před kterou bude umístěno 

značení, které upozorňuje okolí na dění na staveništi. Konkrétně se bude jednat 

o dopravní značení dle Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. značkou „Nepovoleným vstup 

zakázán" a značkou B l „Zákaz vjezdu všech vozidel" s přídavnou informací „Mimo 

vozidel stavby", „Výjezd vozidel stavby" a dopravní značení o maximální rychlosti na 

staveništi (10 km/h). V blízkosti nově vznikající stavby (u vjezdu na staveniště) se 

vhodně umístí tabule s příslušnými značkami, popisy a to: "Rizikové pracoviště", 

"Vstup jen v ochranné přilbě", "Používej ochranné rukavice", "Používej chrániče 

sluchu". V dalších případech se doplní "Nebezpečí úrazu pádem" apod. dle právě 

vznikajících rizik. Za průběžné doplňování zodpovídá stavbyvedoucí. Tyto informační 

cedule je vhodné doplnit i v blízkosti nově vznikajícího objektu. Dále se do stávajících 

využivatelných objektů řadí přípojka vody ze stávající vodoměrné šachty. U odběru 

elektrické energie ze stávající přípojky se umístí informační upozornění "Vypni 

v nebezpečí", "Nehas vodou ani pěnovými přístroji", "Zákaz manipulace s elektrickým 

zařízením". Zároveň budou stavbyvedoucím vyvěšeny na dobře viditelném místě 
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všechny kontakty na vedoucí osoby a orgány v případě různých havárií, úrazů apod. 

(nejlépe vylepením ve voděodolném obalu u vstupu do stavební buňky vedení stavby). 

Veškeré staveništní rozvody elektrické energie budou vedeny ve speciálních 

chráničkách. Zhotovitel zajistí 2 mobilní WC, které budou umístěny na stávající 

pozemní komunikaci vedle staveništního skladu. Pro tyto účely se použije TOI TOI 

B O X s pisoárem o půdorysných rozměrech 1110 x 1110 mm, výšce 2230 mm 

a hmotnosti 75 kg. Sprchy s teplou tekoucí vodou budou moci pracovníci vyžívat ve 

stávajícím objektu Speciální základní škola. Poté se na staveniště dopraví 3 stavební 

buňky s typovým označením AB6. 2 budou využily jako šatna pro pracovníky a 1 bude 

sloužit pro vedení stavby. Rozměry jednotlivých stavebních buněk dosahují hodnot 

6058 x 2438 x 2600 mm s dveřmi 875 x 2000 mm s jedním plastovým oknem 

1800 x 1200 mm s roletou. Tyto buňky budou složeny autojeřábem Demag AC40 

a uloženy u stávající vjezdové komunikace při levé krajnici na předem osazené 

panelové plochy. Stavební buňka obsahuje kompletní elektroinstalaci. Tepelná izolace 

buňky je štandartní s možným doplnění vytápění 1 x 2 kW za příplatek. 

Přívod elektrické energie bude proveden pomocí elektrické přípojky vzdušným vedení 

z rozvodné skříně. Pro uskladnění pracovního nářadí a jiných pomůcek bude na konec 

stávající betonové plochy umístěn skladový kontejner SK20 o rozměrech 

6058 x 2138 x 2591 mm s dvoukřídlými vraty, bezpečností klapkou a s ocelovou 

podlahou. Dále se začne vytvářet provizorní staveništní panelová komunikace na 

odhumusovanou a následně zhutněnou kamennou plochu z frakce 32/63 v tloušťce 

15 cm, která naváže na stávající komunikaci. Stejně bude provedeno i dočasné 

parkoviště při vjezdu do areálu staveniště a podklady pod stavební buňky. Odpady, 

které budou vznikat ze stavební výroby, budou na staveništi ukládány do přistavených 

kontejnerů na směsný stavební odpad a na kovový odpad. Dřevěný odpad bude 

skladován na místě, které určí stavbyvedoucí či mistr a dojde k jeho likvidaci odvozem 

na určenou skládku nebo do spalovny. Pro komunální odpad bude zajištěn plastový 

kontejner nebo nádoby poblíž stavebních buněk, které budou pravidelně vyváženy 

komunálními službami města Zlín. Odstavná plocha pro stroje na zemní práce bude 

vyhrazena ve východním rohu staveniště. Jižněji bude uložena ornice pro závěrečné 

terénní a sadové úpravy na ploše o výšce 1,5 m, která svou pozicí na staveništi nebude 

bránit ostatním stavebním pracem a činnostem. Při východní hranici staveniště, vedle 
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ornice, bude v pozdější fázi výstavby vytvořena zpevněná a odvodněná plocha pro 

umístění sila na suchou maltovou směs s přívodem elektrické energie a vody. 

Jako hlavní plocha pro uložení stavebního materiálu bude v počáteční fázi výstavby 

zřízena zpevněná a odvodněná panelová plocha 135 m 2, na konci stávající betonové 

pozemní komunikace, která je dobře dostupná pro těžkou manipulační techniku a pro 

niž bude také vytvořena plocha, která umožní její otáčení. V blízkosti této plochy se 

dále nachází volný nezpevněný prostor, který může být využit také pro skladovací účely 

(např. dřeva, bednění nebo jiného pomocného materiálu). Manipulace s břemeny 

(bednění, výztuž, palety s keramickým zdícím materiálem...) bude prováděna 

autojeřábem, který bude vybrán a posouzen na základě nej těžšího a nej vzdálenějšího 

břemena, s kterým se má manipulovat. Autojeřáb je navržen z důvodu menšího rozsahu 

stavby a dispozičními možnostmi staveniště. Při osazení manipulačních vidlic lze 

kolový smykem řízený nakladač využívat pro manipulaci s bedněním, výztuží, paletami 

apod.. Pro jednosměnný provoz nebude potřeba zřízení pevného dočasného osvětlení 

staveniště. U brány se také umístí informační tabule informující o realizované 

novostavbě včetně investora, hlavního dodavatele, hlavního stavbyvedoucího, doby 

výstavby atd.. Pro zajištění ostrahy staveniště bude najata bezpečnostní agentura, která 

bude zodpovídat za zabránění vstupu nepovolaných osob mimo pracovní dobu, odcizení 

stavebního materiálu, pracovních pomůcek, strojů apod. Osoby zajišťující tyto činnosti 

budou využívat jednu ze staveništních buněk pro pracovníky stavby. O svoji činnosti 

jsou povinni sepisovat svoji činnost během služby do knihy ostrahy. 

6.1. Stanovení nákladů na zařízení staveniště 

Náklady na zařízení staveniště se budou uvažovat v hodnotě 2% z celkového rozpočtu 

stavby a budou uvedeny v části V R N (vedlejší rozpočtové náklady). 

Při uvažování orientační ceny celé výstavby uvedené v průvodní zprávě můžou náklady 

na zařízení staveniště dosáhnout částky cca 320,- tis. Kč. 
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6.2. Podrobný časový plán budování zařízení staveniště 

ČINNOSTI 
1.4. 2.4. 

2013 2013 
3.4. 

2013 
4.4. 
2013 

5.4. 
2013 

8.4. 
2013 

9.4. 
2013 

Převzetí staveniště od objednatele nebo investora 1 
včetně všech nutných příloh * 
Příprava území, uvedení staveništních přípojek 
do provozu a související práce se ZS 
Dovoz, umístění a uvedení do provozu mobil. 
WC, stav. buněk a staveništního skladu 
Vytvoření staveništního oplocení, umístění 
dopravních a bezpečnostních značení 

Tvorba staveništních zpevněných panelových 
povrchů, dokončení provedení ZS 

Tab. Časový plán budování ZS 

• Stavební povolení 

• Schválená a ověřená projektová dokumentace 

• Vyznačení hranice staveniště 

• Řešení napojení na inženýrské sítě 

• Informace o případných vedeních pod zemí na staveništi 

• Základní vytyčení stavby (hlavní polohovou čáru a hlavní výškové body) 

Likvidování a odvoz objektů zařízení staveniště se bude řídit dle konkrétních 

požadavků. Obecně se po uvedení do provozu veškerých přípojek do nově vzniklého 

objektu odpojí provizorní odebírací body. Tato činnost však může být limitována 

případnou potřebou při dalších venkovních činnostech, a proto je nutno tento krok 

pečlivě zvážit. V již nepotřebné chvíli se začnou rozebírat provizorní panelové plochy 

k odvozu. Toto bude realizováno v době, kdy již nebudou potřeba venkovní skladovací 

plochy materiálu. Dále bude odvezen staveništní sklad a buňka pro pracovníky. 

Do kolaudace stavby bude na staveništi už umístěna pouze staveništní buňka vedení 

stavby a 1 mobilní WC, pokud nebude umožněno používat pro hygienické potřeby 

sociální zařízení vzniklé novostavby. Zhruba 1 týden po kolaudaci a předání díla by 

mělo dojít k definitivnímu vyklizení a vyčištění staveniště ze strany hlavního 

dodavatele. 
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7. Popis staveb zarízení staveniště vyžadující ohlášení 

Na staveništi se nebudou vyskytovat žádné stavby, které by vyžadovaly ohlášení podle 

Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. § 104. 

8. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti 

a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci 

Bezpečnost práce během výstavby je povinen zabezpečit dodavatel stavby. 

Pro provádění všech prací na stavbě se musí dodržovat veškeré platné bezpečnostní 

předpisy, zákony, zákoník práce a vnitropodnikové předpisy. Pracovníci na stavbě musí 

být s těmito předpisy prokazatelně seznámeni od stavbyvedoucího absolvováním 

vstupního školení o možných rizicích vznikajících při práci na staveništi všetně 

prevence, po kterém každá osoba stvrdí seznámení svým podpisem do knihy BOZP. 

Do knihy BOZP také stavbyvedoucí zaznamenává každý den kontrolu dodržování 

bezpečnosti práce na staveništi, včetně nápravných opatření a kontrolovaných osob 

nebo subdodavatelů. Pracovníci budou rovněž seznámeni s evakuačním plánem 

a požárně poplachovými směrnicemi. Stavbyvedoucím budou vyvěšeny na dobře 

viditelném místě všechny kontakty na vedoucí osoby a orgány v případě různých 

havárií, úrazů apod. (nejlépe vylepením ve voděodolném obalu u vstupu do stavební 

buňky vedení stavby). Zároveň investorem zvolený koordinátor bezpečnosti práce, na 

jeho náklady, podniká neohlášené kontroly dodržování veškerých předpisů 

a bezpečnosti práce. O svých úkonech sepisuje se stavbyvedoucím protokol se 

zjištěnými nedostatky, časovým úsekem pro nápravu, které předává stavbyvedoucímu 

a je zároveň oprávněn pořizovat fotodokumentaci a udělovat finanční sankce za hrubé 

porušování bezpečnostních předpisů. Všichni pracovníci na stavbě musí být vybaveni 

vhodnými pracovními a osobními ochrannými pomůckami. Na stavbě bude k dispozici 

lékárnička pro ošetření drobných poranění, které se zaznamenávají do knihy evidence 

úrazů. Dodavatel stavby zamezí spolu s investorem nebo objednatelem přístupu 

nepovolaných osob na staveniště oplocením. V průběhu celé výstavby existuje 

povinnost dodržovat další právní předpisy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při 
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práci. Jedná se o Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále Vyhláška č. 309/2006 Sb. 

O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády 

č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

9. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Staveniště se bude nacházet na oplocené části školního areálu. Vliv na okolní pozemky 

a životní prostředí bude zanedbatelný při důkladném dodržování veškerých předpisů, 

vyhlášek a zákonů. Povinnost vedení stavby je vést přehled vznikajících odpadů, způsob 

likvidace a ukládání. Odpady ze stavební výroby a směsný odpad budou tříděny dle 

platných právních předpisů a uloženy na odpovídajících skládkách ve smyslu zákona 

O odpadech. Ke kolaudačnímu řízení budou investorem a dodavatelem stavby doloženy 

doklady o využití nebo zneškodnění odpadů, které při výstavbě vznikaly. 

Stavební odpad smí být ukládán pouze do velkoobjemových kontejnerů a musí být po 

celou dobu přistavení kontejneru zajištěn proti nežádoucímu úniku nebo znehodnocení. 

Kontaminovaný odpad bude ekologicky uložen nebo zlikvidován. Při provádění 

stavebních prací vznikají z hlediska Zákonu č. 185/2001 a dle přílohy č.l Vyhlášky 

Ministerstva pro životní prostředí č. 381/2001 Sb. ve znění Vyhlášky č. 503/2004 Sb. 

odpady číslo: 

17 01 01 beton, keramika 

17 02 01 dřevo 

17 03 01 asfaltové směsi 

17 04 05 kovy (ocel) 

17 02 03 plasty 

17 04 07 směsné kovy 

17 06 04 izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

(neobsahují azbest ani jiné nebezpečné látky) 

17 02 03 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
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17 05 04 zemina a kameni 

(17 05) zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kameni 

a vytěžená hlušina 

20 03 01 směsný komunální odpad 

Zbytek betonové směsi bude odvezen na recyklaci, případně se vhodně využije do jiné 

připravené stavební konstrukce. Kovový materiál se také bude třídit na samostatnou 

skládku nebo nejlépe do připraveného kontejneru, který bude přistavěn na stávající 

betonové komunikaci, stejně jako pro zbytky izolačních materiálů apod. Kontejnery je 

možno, v případě potřeby, umístit v těsné blízkosti objektu pro umožnění shozu odpadu 

odpadním krkem. Při kontaminaci zeminy pohonnými nebo jinými látkami ze 

stavebních strojů bude použit na neutralizaci směs sorbentu a následně dojde k jejímu 

odstranění. Pro zamezení úniků takovýchto látek, budou na stavbě k dispozici úkapové 

kádě. Součástí zařízení staveniště bude i kontejner na směsný odpad, který bude 

pravidelně vyvážen. Plastové obaly budou tříděny do samostatných pytlů apod.. 

Nezávadný odpad ze stavební suti může být využíván na dalších stavbách 

(zásypy, násypy apod.). Ostatní odpady vznikající při výstavbě budou tříděny 

a zneškodněny dle platných právních předpisů. Stavební suť je možno ukládat do 

jednotných kontejnerů. V tomto stadiu není možno přesně specifikovat všechny odpady 

dle kategorie odpadů, stejně jako není možné přesně specifikovat vznikající množství. 

Za likvidaci a nakládání s odpady vznikajících při výstavbě je odpovědný hlavní 

dodavatel stavby. Ke kolaudačnímu řízení investor nebo provozovatel objektu a hlavní 

dodavatel stavby doloží doklady o využití nebo zneškodnění veškerých vzniklých 

odpadů během celé výstavby. 

10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích 

termínů 

Předpokládaná lhůta výstavby: 12 měsíců 

Předpokládaný termín dokončení: duben 2014 

Způsob provedení stavby: bude řešen dodavatelsky 
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Investor nahlásí stavebnímu úřadu hlavního dodavatele stavby 14 dnů před zahájením 

výstavby, který bude vybrán na základě výběrového řízení. Dílčí termíny jednotlivých 

stavebních činností budou přesně stanoveny v časovém plánu v závislosti na smluvních 

ujednání mezi investorem a hlavním dodavatelem. Hlavní dodavatel stavby také 

předkládá v dostatečném časovém předstihu seznam svých subdodavatelů na určité 

stavební činnosti investorovi ke schválení, včetně doplňujících informací (reference, 

certifikáty apod.). 
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1. Identifikační údaje 

1.1. Základní údaje 

Název stavby: Základní škola speciální a Praktická škola při dětském 

domově Zlín 

Investor: Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, 760 90 Zlín 

IČ: 70891320, DIČ: CZ27688402 

Zastoupený ve věcech smluvních: Libor Lukáš - hejtman Zlínského kraje 

ve věcech technických: Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic 

Místo stavby: Lazy 3695, 760 01 Zlín 

katastrální území Zlín, pare. č. 842/1, 4896 

Účel stavby: školní a ubytovací zařízení 

Dělení stavby na objekty: SO 101 Dětský domov 

SO 201 Přípojka vody 

SO 301 Přípojka kanalizace 

SO 401 Zpevněné plochy 

SO 501 Terénní úpravy 

SO 601 Příprava území 

SO 701 Přípojka nízkotlakého plynovodu 

Oprávněný zpracovatel dokumentace: K B Projekt s.r.o.; Lešetín 1/659, 760 01 Zlín 

IČ: 25507893, DIČ: CZ25507893 

Vedoucí projektant: Ing. Zdeněk Kubíček, jednatel společnosti, autorizovaný inženýr 

v oboru Pozemní stavby č. 1300580 
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1.2. Údaje o místě stavby 

Sněhová oblast: II. 

Větrová oblast: II. 

Teplotní oblast: -12°C 

1.3. Statistické údaje 

Zastavěná plocha objektu: 343,0 m 2 

Obestavěný prostor: 2735,0 m 3 

Zpevněné plochy pojízdné: 120,0 m 2 

Zpevněné plochy pochůzné: 115,0 m 2 

1.4. Termíny, předpokládané finance 

Předpokládané zahájení výstavby: 

Předpokládaná lhůta výstavby: 

Předpokládané finanční náklady: 

4/2013 

12 měsíců (4/2014) 

16 000,- tis. Kč (viz podrobná příloha) 

2. Dělení stavby na stavební objekty 

SO 101 Dětský domov 

SO 201 Přípojka vody 

SO 301 Přípojka kanalizace 

SO 401 Zpevněné plochy 

SO 501 Terénní úpravy 

SO 601 Příprava území 

SO 701 Přípojka nízkotlakého plynovodu 

3. Popis staveniště 

Staveniště se nachází v uzavřeném školním areálu Základní školy speciální a Praktické 

školy při dětském domově ve Zlíně v místní části Lazy na parcelním pozemku investora 
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842/1, 4896 v katastrálním území města Zlín a bude řešeno na ploše cca 5500 m 2  

s částečně ponechaným provozem ve zbytku areálu v těsné blízkosti objektu Speciální 

základní škola oddělením stavebním oplocením. Staveniště se svažuje v ose jih-sever. 

Povrch je zatravněn a doplněn stromovitými dřevinami středního vzrůstu. Dále se 

v těsné blízkosti realizované novostavby nachází dětské hřiště. Při nejjižnější straně se 

nachází strmější svah, který přechází v les. Východní a západní strana směrem od 

staveniště je tvořena obytnými řadovými dvoupodlažními rodinnými domy a objektem 

Okresní veterinární správy. Parcela je tedy částečně svažitá s přístupem z místní 

stávající jednopruhové betonové komunikace, s l .NP navrženým tak, aby přístup do 

objektu byl z úrovně přilehlé nově prováděné komunikace. Pozemek spadá, dle odběru 

půdního vzduchu, do nízkého radonového indexu, a proto nevyžaduje zvláštní opatření 

proti pronikání radonu z podloží. Dle inženýrsko-geologického průzkumu tvoří podloží 

jílovitopísčitá hlína, která přechází v hlubších vrstvách v jíly. Tento druh půdy lze 

zařadit do 3. nebo 4. třídy těžitelnosti. Základové poměry jsou vyhodnoceny jako 

jednoduché. Podzemní voda nebyla sondami naražena. Staveniště se nenachází 

v zátopovém území ani v památkové zóně města Zlína či chráněné krajinné oblasti. 

Přistup a příjezd ke staveništi je možný po zpevněných asfaltových pozemních 

komunikacích odbočením z ulice Štefánikova na ulici Hluboká a dále na ulici Prlovská 

a Lazy V, která jsou vedeny ve stoupání. Přímo na staveniště je možno se dostat po 

stávající betonové komunikaci odbočením z ulice Lazy V (celková délka trasy dosahuje 

cca 1 km). 

4. Charakteristika hlavních objektů stavby 

4.1. SO 101 Dětský domov 

Způsob dosavadního využití areálu: nádvoří, sportoviště a rekreační plocha 

Způsob využití řešené novostavby: 

1 .PP - kotelna, prádelna, sušárna, sklad 

1. NP - vstupní prostory, jídelna, výdej jídla, ložnice, společenské místnosti 

2. NP - ložnice, administrativní prostory 
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Novostavba Základní škola speciální a Praktická škola při dětském domově Zlín je 

umístěna do části stávajícího školního areálu Speciální základní školy, která se využívá 

pro rekreační a sportovní činnost. Hlavní stavební objekt SO101 je navržen jako zděná 

budova s dvěmi nadzemními podlažími a s částečným podsklepením ve střední části 

s podélnou osou ve směru východ-západ, kde přístup do objektu je navržen tak, aby byl 

možný z přilehlých komunikací. Půdorysně dosahuje rozměrů cca 13,0 x 36,5 m. 

Založení objektu je realizováno jako plošné v kombinaci patek a pasů ze železobetonu 

a prostého betonu. Architektonicky a výškově budova navazuje na okolní zástavbu 

s navrženou plochou střechou. Při severní fasádě objektu vystupuje z půdorysu prostor 

schodiště, který je tak výrazněji ztvárněn. Ve 2. nadzemním podlaží je navržena terasa, 

která se nachází nad hlavním vstupem do objektu a je podepřena dvojicí kruhových 

sloupů. U hlavního vstupu se bude také nacházet přízemní terasa. Pro zateplení objektu 

je navržen kontaktní zateplovací systém s následným provedením strukturované omítky 

v barvě červené a bílé pro zvýraznění jednotlivých vystupujících částí objektu. 

4.2. SO 201 Přípojka vody 

V zájmovém území se nachází veřejná vodovodní síť. Vodovod je ve správě Moravské 

vodárenské a. s. Olomouc, pracoviště Zlín. Stávající přípojka vody, která je napojena 

z objektu Základní školy speciální je ukončena těsně před novostavbou. Potřebu vody 

pro hygienické a sociální potřeby bydlících dětí a zaměstnanců, rekonstruovaného 

objektu Dětského domova při Základní škole speciální, zajistí nová přípojka vody 

z potrubí ROBUST PIPE 1PE o63 x 3,8 mm v celkové délce 6,4 m. Napojí se na 

stávající vodovodní šachtu a bude přivedena do místnosti kotelny, kde se připojí na 

vnitřní vodovod Dětského domova. 

4.3. SO 301 Přípojka kanalizace 

V lokalitě je stávající veřejná kanalizační síť jednotné soustavy. Splaškové a dešťové 

vody budou z objektu odváděny samostatným potrubím, ale vně objektu budou spojeny 

do jednotné kanalizace. Veškeré navržené potrubí bude z kanalizačních trub PipeLife 

spojovaných pomocí hrdlových kroužků. Kanalizace je ve správě Moravské vodárenské 

a. s. Olomouc, pracoviště Zlín. Přípojka kanalizace z P V C trub D N 200 bude odvádět 

vody splaškové z objektu, vody dešťové ze střechy a ze zpevněných ploch do stávající 
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stoky přes stávající revizní šachtu u Základní školy speciální. Všechny větve kanalizace 

splaškové a dešťové, vycházející z novostavby, budou zřízeny z P V C potrubí D N 150. 

V trase nové kanalizace budou v daných bodech osazeny typové revizní šachty 

z betonových prefabrikátů. Šachty na vývodech kanalizace z objektu budou v provedení 

PIPE LIFE PVC 400 s účelem údržby a čištění celého kanalizačního systému. 

Celková délka přípojky činí 87 m. 

4.4. SO 401 Zpevněné plochy 

Řeší hlavně bezbariérové propojení objektu stávající školy s Dětským domovem 

a úpravu plochy pro zásobování přípravny jídel dodávkovými automobily. 

Stávající stav: 

Mezi stávajícím objektem Speciální základní škola a uvažovanou novostavbou 

Dětského domova dosahuje terénní výškový rozdíl hodnoty cca 5,5 m. Vyskytují se zde 

stávající dlážděné chodníky, které propojují školu a dětské hřiště. Území je dopravně 

napojeno přes stávající betonovou vozovku, která je vedena od ulice Lazy V. 

Navržené řešení: 

Je navržen spojovací chodník šířky 1,5 m. Propojuje školu se severním vstupem do 

objektu Dětského domova. Je veden po pozemku tak, aby splňoval potřebný max. sklon 

a současně propojoval stávající dlážděné chodníky, které zůstanou zachovávány. 

Návrh splňuje požadavek Vyhlášky č. 369/2001 Sb, příloha č.l na komunikace pro pěší. 

Stávající betonová zpevněná plocha při jižní hranici parcely bude upravena pro otáčení 

lehčích dodávkových vozidel. 

Konstrukce chodníků: 

• zámková dlažba 60 mm 

• lože z kameniva frakce 4-8 mm tl. 40 mm 

• kamenivo frakce 8-16 mm tl. 100 mm 

• kamenivo frakce 16-32 mm tl. 100 mm 
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Celkové délka dosahuje cca 80 m. Záhonové obrubníky 5/20/100 cm budou kladeny do 

betonu s operou. 

Konstrukce vozovky: 

• zámková dlažba 80 mm 

• lože z kameniva frakce 4-8 mm tl. 40 mm 

• kamenivo frakce 8-16 mm tl. 100 mm 

• štěrkodrť 32-63 tl. 150 mm 

Obrubníky na příjezdové komunikaci 15/25/100 jsou kladené také do betonu s operou. 

Odvodnení: 

Povrchové vody z chodníku se odvádí samovolně do zatravněného terénu. Dešťové 

vody z příjezdové vozovky budou zachyceny stávající dešťovou vpustí v příjezdové 

komunikaci. Zpevněná plocha pod venkovní terasou bude odvodněna žlabem uloženým 

pod dřevěnou podlahou terasy. Žlab je dále veden podél betonového okapového 

chodníku. Ukončen bude dešťovou vpustí do nově navržené kanalizace. 

4.5. SO 501 Příprava území, SO 601 Terénní úpravy 

Obsahuje vykácení stromů, které se nacházejí v trase nově navrženého chodníku, 

případně sečení vysoké trávy či odstranění jiného porostu. Větve a pařezy budou 

odvezeny na městskou skládku Suchý Důl - 6 km. Z plochy pláně zemních prací bude 

provedena v tl. 0,1 m skrývka humózní vrstvy zeminy. Tato zemina bude uložena na 

meziskládku k následnému použití k vyrovnání území mezi násypem a rostlým terénem 

a zatravnění svahů. Pro účely skladování stavebních materiálů na staveništi během 

výstavby bude ornice sejmuta i pod budoucími panelovými plochami. Poté zde bude 

navezen kamenný hutněný zásyp a následně dojde k pokládce panelů. Pro osazení 

stavebních buňek bude také vytvořen odpovídající dostatečně únosný prostor a podklad. 

Stávající dlážděné chodníky budou v místě křížení s navrženým chodníkem a novými 

přípojkami rozebrány a uloženy na vhodné místo. Dlažba bude následně znovu použita 

k propojení chodníků ve zvýšené úrovni. Barevnost stávající dlažby zůstane zachována. 
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Dojde i úpravě příjezdu k objektu Dětského domova, kde bude vytvořeno obratiště pro 

lehké dodávkové vozidla. Stávající zpevněné plochy budou rozebrány. Kamenivo 

z podkladních vrstev může být znovu využito na zlepšení podloží nových zpevněných 

ploch. Případný vybouraný materiál bude odvezen k recyklačním účelům nebo na 

řízenou městskou skládku. 

4.6. SO 701 Přípojka nízkotlakého plynovodu 

Přípojka plynovodu PE 100 DN63 bude napojena ze stávající budovy Speciální základní 

škola a bude ukončena v ocelové revizní skříni na rohu severního a východního průčelí 

novostavby s osazeným plynoměrem. Celková délka přípojky činí 27 m. 

5. Studie realizace hlavních technologických etap 

5.1. Zemní práce 

5.1.1. Pracovní postupy 

Před zahájením zemních prací musí být provedeny přípravné práce, které zahrnují 

případné sečení vysoké trávy nebo jiného porostu a vykácení nutně překážejících 

stromů a zavedení chráněných vedení elektrické energie pro účely staveniště, včetně 

vytyčení těchto i stávajících sítí, objektu, obrysu sejmutí ornice a předem zajistit 

veškeré stavební stroje, pracovní pomůcky pro tuto technologickou etapu a přístupové 

komunikace. Podle dokumentu Z O V se na staveništi dále zrealizuje odhumusování části 

povrchu v místech, kde budou vytvořeny dočasné panelové plochy pro účely uskladnění 

stavebních materiálů a jako podložení pod stavební buňky. Jako podklad bude 

zrealizován hutněný násyp 15 cm kamenné frakce 32-63. Vytyčení stavby provede 

geodet. Dřevěné lavičky budou zřízeny 2 m od líce výkopu z důvodu možného 

poškození při provádění zemních i ostatních prací. Obrys výkopů stavebního objektu 

bude vyznačen pomocí vápna nebo reflexního spreje. Zemní práce nebudou prováděny 

za deštivého počasí. V případě kontaminace půdy pohonnými látkami se využije 

k neutralizaci směs sorbentu a tato část zeminy se ekologicky zneškodní. Jako první 

činnost se provede skrývka ornice dozerem v tloušťce vrstvy 10 cm po ploše, na které se 

bude realizovat hlavní stavební objekt SO 101 Dětský domov. Dožer shrnuje ornici 

a nakladač nebo rypadlo-nakladač j i nakládá na 1 nákladní automobil Tatra-sklápěč 
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(dle výkresu schématu snímání ornice), který j i přemisťuje na meziskládku půdorysných 

rozměrů 6 x 7 m ve východním prostoru staveniště o skladebné výšce cca 1,5 m 

k pozdějšímu využití v podobě terénních a sadových úprav. V těsné blízkosti 

meziskládky je možno ornici přesouvat již pouze nakladačem nebo rypadlo-

nakladačem. Dožer se po skončení snímání očistí a bude připraven k odvozu ze 

staveniště. Po sejmutí ornice se přistoupí k výkopu hlavní stavební jámy podsklepené 

části objektu sestavou pásové rypadlo a nákladní automobil Tatra-sklápěč. Výkop bude 

realizován v horninách 3. a 4. třídy těžitelnosti. Hloubka výkopu se bude přibližně 

pohybovat mezi 2,5 a 3,5 m (na úroveň -3,670) v závislosti na průběhu původního 

terénu. Rypadlo těží výkopovou zeminu, kterou nakládá na 3 nákladní automobily 

Tatra, které j i odvážejí na skládku Suchý Důl, která je od staveniště vzdálená cca 6 km. 

Většina zeminy bude takto odvezena. Pro zpětné zásypy se využije pouze část výkopku, 

který se může vhodně mísit s recyklátem, kterým se docílí zlepšeních mechanických 

vlastností. Úroveň zhutnění bude kontrolována geologem dynamickou zkouškou, kdy se 

požaduje dosáhnutí hodnoty alespoň 40 MPa. Hloubku výkopů je nutno kontrolovat 

pomocí latí a nivelačního přístroje. Rypadlo zároveň vytváří při jižní a severní straně 

výkopu pro zachování bezpečnosti práce na staveništi svahování v poměru 1 : 0,25 

(tg a = hloubka/šířka). Bezpečný sjezd do stavební jámy bude zajištěn z východní 

a severozápadní strany stavební jámy směrem od výkopového dna realizovaného pro 

podsklepenou část objektu se souběžným rozšířením kvůli stupňovaným základovým 

pasům. Toto vše vytváří pásové rypadlo. Po dokončení práce techniky dojde k ručnímu 

5-10ti cm začistění základové spáry. Takto očištěná spára musí být srovnaná, 

nerozbředlá či jinak mechanicky nepoškozená, aby mohla být předána ke kontrole 

a potvrzena její únosnost geologem. V případě lokálního výskytu jiného složení 

základové spáry, zvláště charakteru nehomogenních navážek, je nutno neprodleně 

kontaktovat geologa k posouzení podloží. Jako ochrana bude realizována vrstva 

hutněného štěrkopísku, na který se následně provede 50 mm vrstvy podkladního betonu 

pod ZB základové konstrukce. Vzhledem k velké hloubce podzemní vody není nutno 

provádět opatření pro odvod podzemních vod z výkopu. Jámu je ale potřeba odvodnit 

od dešťové vody. Odvodnění bude provedeno pomocí rýh na dně jámy, ze které bude 

voda odčerpávána čerpadlem do stávající kanalizace. Je však nutno zajistit, aby se 

kanalizace nezanášela nečistotami a nedocházelo k jejímu ucpání. Hutnění zásypů 
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a případných podsypů bude prováděno dle normy po 200 mm pomocí vibrační desky 

a vibračního pechu. Je však nutno ponechat dostatečnou dobu zrání nově vytvořených 

základových betonových konstrukcí, aby nedošlo k jejich poškození nebo 

nebezpečnému namáhání v době zrání. Po dokončení ZB základových pasů 

a podkladního betonové desky se zrealizuje drenážní systém, který se osadí na předem 

uloženou geotextilii a provede se obsyp kačírkem. Ležatá kanalizace bude provedena 

následně při zásypech. Pod budoucími nosnými stěnami podsklepené části se provede 

penetrace a pás asfaltové hydroizolace, provede se vyzdění, nanese se penetrační nátěr 

na stěny, nataví se hydroizolace, která naváže na izolaci na podkladním betonu zpětným 

spojem, nalepí se tepelná izolace v podobě extrudovaného polystyrenu a přiloží se 

nopová fólie nebo geotextilie. S dokončením podsklepené části se začnou provádět ZB 

základové pásy stoupající po východní a západní straně od této části objektu. Vždy se 

provede hutněný násyp zeminy a štěrkopísku, na který se provede podkladní beton. 

K těmto činnostem se využije kolový smykem řízený nakladač, který doplňuje činnost 

rypadlo-nakladače a pracovní čety. Další den se začne s provádění vlastních 

základových pasů. Po odbednění a ponechání dostatečné doby se začnou realizovat 

hutněné zásypy původní výkopové zeminy, aby bylo možné pokračovat s další částí 

základových pasů z úrovně nově vzniklého terénu. Tento postup se opakuje až do 

posledního záběru. Poté se rypadlo-nakladačem vyhloubí rozšířené ostatní základové 

pasy, jejichž základová spára se nachází v úrovni cca 1,5 m od terénu. Opět dojde 

k ručnímu začístění, kontrole čistoty a rovinnosti základové spáry, včetně vytvoření 

ochrany v podobě hutněného štěrkopísku. Číselná hodnota rozšíření stavebních rýh 

bude dosahovat 1 m na každou stranu základu z důvodu potřebného prostoru pro 

bednící a armovací práce. Po provedení základových konstrukcí se opět provedou 

hutněné zásypy zeminou nebo v kombinaci s recyklátem. Pod plošný podkladní beton 

l.NP se požadovaná úroveň terénu dosype a srovná štěrkopískem, v případě potřeby 

i zbylou zeminou a vše se zhutní dle normových požadavků. 
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5.1.2. Odhad finačních nákladu 

Dle THU cca 215,- tis. Kč (bez nákladu na uložení výkopku na řízenou skládku) 

(1,7% z celkových nákladu SO 101) 

5.1.3. Odhad potřeby lidských zdrojů 

• 2 technicko-hospodářští pracovníci 

• 10 výrobních pracovníků 

5.1.4. Odhad doby trvání etapy 

• celkově ve spojení se související realizací spodní stavby - 7 týdnů 

5.1.5. Stroje a pracovní pomůcky 

Sejmutí ornice: 

lx pásový dožer 

lx kolový nakladač 

lx rypadlo^nakladač (alternativní stroj ke kolovému nakladači) 

1 x nákladní automobil Tatra-sklápěč 

Výkop stavební jámy: 

lx pásové rypadlo 

3x nákladní automobil Tatra-sklápěč 

Zpětné zásypy: 

lx rypadlo-nakladač 

lx kolový smykem řízený nakladač 

lx vibračnípěch 

lx vibrační deska (lx vibrační válec) 

(1 x nákladní automobil Tatra-sklápěč) 

Konkrétní typy stavebních strojů včetně technických parametrů budou uvedeny v části 

Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, včetně požadavků na bezpečnost práce 

při jejich používání a provozu. 
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Doplňující ruční nářadí a pracovní pomůcky: 

lopaty, rýče, stavební kolečka, vápno k vyznačení výkopů, reflexní sprej, krumpáče, 

měřící metry, pásma, nivelační přístroj, teodolit a latě, kladiva, hřebíky, kolíky, 

provázky, reflexní páska, směs sorbentu k neutralizaci kontaminované zeminy, 

dynamická zkušební deska, kanystry na naftu 

5.2. Základové konstrukce 

5.2.1. Pracovní postupy 

Objekt bude založen na základových pasech a 2 základových patkách provedených 

z monolitického železobetonu. Na základě výše uvedených výsledků inženýrsko-

geologických průzkumů je navržena minimální hloubka založení základových 

konstrukcí po obvodu objektu 1,4 m od upraveného terénu. Beton do základových 

konstrukcí je navržen pevnostní třídy C 16/20 (XC1), výztuž tvoří betonářská ocel 

10 505 (R) a kari sítě KH30 100 x 100 x 6 mm. Výztuž bude uložena na zpevněné, 

odvodněné staveništní skládce a podepřena tak, aby nedocházelo k její deformaci a bude 

označena identifikačními štítky již při dopravě na staveniště, aby byla zřetelně jasná 

identifikace jednotlivých položek. Pro zahájení realizace základových konstrukcí je 

nezbytné, aby byl dokončen výkop hlavní stavební jámy i s následným ručním 5-10ti 

cm dočištěním základové spáry. Pro výškovou kontrolu se používá lať a nivelační 

přístroj. Při výstavbě nového objektu je nutností již v počátku provést uložení 

základového zemnice do připravených základových pasů. Je nutno respektovat 

projektovou dokumentaci, která řeší vnitřní kanalizaci včetně pískového podsypu, 

obsypu apod. Ležatá kanalizace bude provedena před realizací podkladních betonů. 

Prostupy v základových konstrukcí do 300 x 300 mm lze provádět dodatečně. Prvním 

krokem bude zřízení částečného podbetonování (Cl2/15) pod základovou patkou 

s využitím systémového bednění. Tato konstrukce roste v závislosti na zvyšující se 

úrovni zpětných zásypů. Lze j i provést na 1 záběr (výška 2 m), pokud již budou 

k dispozici vhodné prvky pro vytvoření bednění, ale kvůli tlaku betonové směsi by bylo 

lepší a bezpečnější řešení provést betonáž ve dvou krocích. Realizace samotných patek 

může být zahájena po dosažení zhutněných zásypů na výškovou úroveň -1,350. 

Při vyvázání výztuže patek se naváže i část spirálové výztuže budoucích sloupů, aby se 
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zbytek výztuže mohl spolehlivě napojit při vlastní pozdější realizaci monolitických 

sloupů. Poté se rypadlo-nakladačem a kolovým smykem řízeným nakladačem začne 

s navážkou a hutněním 200 mm štěrkopískového podsypu pod budoucí základové pasy 

podsklepené části objektu. Po dokončení hutnění se vytvoří z dřevěných fošen bednění 

pro vylití dostatečně rozšířené 5ti cm vrstvy podkladního betonu C8/10. Správná výška 

potřebného betonu se proměn pomocí nivelačního přístroje včetně zřízení výškových 

značek (hřebíky, roksory apod.). Následující den po této betonáži se bednící fošny 

odstraní a armovací i bednící četa si vyměří skutečnou polohu základových konstrukcí, 

osadí si a zakotví jednostranné, odbedňovacími přípravky ošetřené, systémové bednění, 

vyvážou výztuž na distanční lišty, přiloží druhou stranu bednění a provedou sepnutí. 

Výztuž se do výkopu může dopravovat rypadlo-nakladačem nebo kolovým smykem 

řízeným nakladačem po osazení manipulačních vidlic. Stavbyvedoucí vyzve zápisem ve 

stavebním deníku technický dozor investora ke kontrole a převzetí vyvázané výztuže. 

Po společné kontrole (čistota výztuže, krytí, rozteče, průměry a počty prutů), která se 

obejde bez připomínek, zapíše dozor souhlas se zahájením betonáže do stavebního 

deníku. Betonáž bude provedena autodomíchavači, které budou najíždět až k těsné 

blízkosti nově vznikajících základových konstrukcí nebo v kombinaci s čerpadlem, 

které bude zapatkováno na příjezdové betonové komunikaci. Tato volba závisí na volbě 

stavbyvedoucího, je však nutno počítat se zvýšenými finančními náklady, ale na druhé 

straně dojde k urychlení práce. Pro umožnění příjezdu samotných autodomíchavačů je 

nutné vytvořit odpovídající podmínky (uvolněné cesty, nerozblácenost staveniště 

apod.). Je potřeba věnovat dostatečnou pozornost při manipulaci této techniky, aby 

nedošlo k pracovnímu úrazu a poškození již vzniklých konstrukcí. Mezi základní 

pravidla ukládání betonové směsi patří zkouška konzistence pomocí zkušební metody 

sednutí kužele, výška ukládání betonové směsi smí být prováděna maximálně z výšky 

1,5 m, beton se nesmí ředit vodou, po uložení je hutněn ponorným vibrátorem pro 

uvolnění vzduchu. Beton by měl zůstat minimálně 2 dny v bednění při příznivých 

povětrnostních podmínkách. V opačném případě je nutno tuto dobu prodloužit a po 

odbednění vždy začít s ošetřováním betonu (ochrana proti slunci a vysoké teplotě, 

tekoucí vodě). Beton se také mlží vodou, aby nedocházelo k vysokému počátečnímu 

nárůstu pevnosti a tím porušení struktury. Pro řádné tvrdnutí betonu je důležité, aby 

průměrná denní teplota přesahovala 5°C (průměr minimální a maximální teploty za 
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24 hodin). Je vyloučeno, aby teplota klesla pod 0°C. Teplota betonu se musí pohybovat 

mezi 5 a 30° C. Beton pro jiné prostředí než suché se musí být ošetřován tak dlouho, 

dokud pevnost jeho povrchové vrstvy nepřesáhne 50%ní garantované pevnosti v tlaku 

(empiricky 3-4 dny při průměrné teplotě 20°C). Doba ošetřování betonů pro třídu 

prostředí X C 1 při teplotě betonu nad 5°C je 24 hodin. Případnou kontrolu pevnosti 

betonu provádí mistr s využitím Schmidtova tvrdoměru. Následující činnost bude 

realizace zpětných zásypů s uložením ležaté kanalizace. Část svodu a kolena se uloží do 

betonového základku včetně ucpání proti přístupu zeminy, vody a nečistot. Poté se 

provede se plošný 50ti mm silný podkladní beton, na který se následně druhý den 

vytvoří obvodové bednění s kari sitěmi pro realizaci podkladní 150 mm silné desky. 

Beton podkladní desky se hutní a zarovnává vibrační lištou. Kolem základů se vloží 

geotextilie, položí drenáž a obsype kačírkem. Na podkladní desku se po 2 dnech zrání 

nanese penetrační nátěr v místech nosných stěn, nataví se asfaltový pás s dostatečným 

alespoň půlmetrovým přesahem, na který se izolatéři napojí v době, kdy se izolace bude 

provádět celoplošně při realizaci hrubých podlah. Izolace bude protažena i na vnější 

stranu, aby se mohl spolehlivě provést zpětný spoj na stěny suterénu. Začne se vyzdívat 

obvodové suterénní zdivo, na které se po dokončení nanese lepidlo, poté se druhý den 

napenetruje a začne se s natavováním izolace. Následně se přilepí P U pěnou 

extrudovaný polystyren, který slouží jako tepelný izolant a mechanická ochrana izolace. 

Polystyren je potřeba lepit po etapách a zajistit přitlačení např. pomocí fošen a stojek, 

aby se zajistila jeho přídržnost k podkladu. Na něj se přiloží a hřebíky zajistí ochranná 

geotextilie nebo nopová fólie. Následně se začnou etapově realizovat zpětné hutněné 

zásypy, podkladní betony a záběry betonáže odstupňovaných základových pasů od 

podsklepené části. Vyváže se výztuž příslušné části, přiloží se bednění. Takto bude 

opakovaně postupováno než se dosáhne hotové konstrukce. Je potřeba dodržovat 

přesahy výztuže dle projektu nebo v případě přerušení konstrukce (vynucená pracovní 

spára) použít vylamovací napoj ovací výztuž nebo speciální kotevní chemii, kterou se 

zajistí spojení nové a již hotové základové konstrukce. Po dosažení požadované 

výškové úrovně se rypadlo-nakladačem začnou hloubit nebo rozšiřovat dostatečně 

rozšířené rýhy pro základové pasy nepodsklepené části. Opět dojde k ručnímu začištění, 

přeměření výškové úrovně dna a štěrkopísku nivelačním přístrojem, vytvoření 

podkladního betonu, vyvázání výztuže, postavení a stabilizování bednění a zalití 
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betonem přímo z autodomíchávače včetně zhutňování vibrační jehlou. Dále budou 

následovat potřebné hutněné zásypy a srovnání terénu pod podkladním betonem 

podkladní vyztužené betonové desky l .NP. Závěrečnou činností bude zřízení 

systémového bednění stropní konstrukce nad l.PP, uložení výztuže na distanční 

podložky, svázání nosné výztuže s rozdělovači a provedení tradičního bednění věnců 

a schodiště. Betonáž schodiště a hned následně stropní konstrukce bude provedena 

autodomíchávači a autočerpadlem. Beton bude hutněn pomocí vibračních lišt, stejně 

jako u vyztužených podkladních desek. V místech věnců bude využita vibrační jehla. 

Kompletní odbednění bude provedeno po 28 dnech. 

5.2.2. Odhad finačních nákladů 

Dle THU cca 685,- tis. Kč (5,5% z celkových nákladů SO 101) 

5.2.3. Odhad potřeby lidských zdrojů 

• 2 technicko-hospodářští pracovníci 

• 20 výrobních pracovníků 

5.2.4. Odhad doby trvání etapy 

• 7 týdnů 

5.2.5. Stroje a pracovní pomůcky 

Betonáž: 

l-3x autodomíchávač 

lx autočerpadlo 

l-2x ponorný vibrátor 

+ l-2x uhlazovač betonu 

Konkrétní typy stavebních strojů včetně technických parametrů budou uvedeny v části 

Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, včetně požadavků na bezpečnost práce 

při jejich používání a provozu. 
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Doplňující ruční nářadí a pracovní pomůcky: 

lopaty, stavební kolečka, krumpáče, měřící metry, pásma, nivelační přístroj a latě, 

odbedňovací přípravky, nanášecí váleček, distanční podložky, kladiva, roksory, vrtačka, 

vázací kleště, pákové kleště, vázací drát, elektrické bubnové prodlužovačky, 

rozbrušovačka, ruční pila, přímočará pila, motorová pila, pistole na PIJ pěnu, hřebíky, 

kolíky, vodováhy, dřevěně uhlazovače betonu, vodní hadice, Schmidtův tvrdoměr, 

plynový hořák, vylamovací nůž, tesařská tužka, směs sorbentu k neutralizaci 

kontaminované zeminy, smetáky, reflexní sprej, ochranné fólie, kanystry na naftu nebo 

benzín 

5.3. Hrubá vrchní stavba 

5.3.1. Pracovní postupy 

Pro realizaci hrubé vrchní stavby je nutno: dokončení základových konstrukcí, ZB 

patek, vyztužených podkladních desek l .NP včetně stropní konstrukce nad l.PP, 

dostatečně přetažená (směrem ven i dovnitř) a nepoškozená hydroizolace v místech 

nosných stěn. Případné nerovnosti izolovaného povrchu se vyrovnají cementovou 

maltou. Poté se může zahájit zdění obvodového pláště. Na vyčnívající výztuž ze 

základových patek se naváže výztuž sloupů, osadí se papírové kruhové bednění, zajistí 

se jeho stabilita a provede se betonáž pomocí autodomíchávače a čerpadla. K odbednění 

dojde po 3 dnech zrání pomocí odtrhávací šňůry. Veškeré zděné konstrukce jsou 

navrženy z keramických tvárnic Porotherm P+D tloušťky 400 a 240 mm, které se 

spojují na vápenocementovou maltu pevnosti 2,5 MPa. Stavební materiál (keramické 

tvárnice, překlady) se na staveniště dopraví pomocí kamionové dopravy. Z důvodů 

omezeného manipulačního prostoru bude dopravní prostředek odstaven na ulici Lazy V 

a palety s keramickým materiálem budou vyloženy a přepraveny na staveništní 

zpevněnou skládku pomocí rypadlo-nakladače, který bude vybaven manipulačními 

vidlicemi. Je nutno zajistit stabilitu uložených materiálů, aby nemohlo dojít k ohrožení 

bezpečnosti (na sebe lze uložit maximálně 2 palety). Stavbyvedoucí nebo mistr 

zkontrolují vizuálně jakost, udávané množství a nepoškozenost výrobků. Fólie na 

paletách tvárnic musí být neporušená, aby se zamezilo přístupu vlhkosti. Zdící malta 

bude uchovávána ve staveništním silu a bude průběžně doplňována. Sekundární doprava 
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zdícího materiálu po staveništi na místo určení může být prováděna pomocí stavebních 

koleček, rypadlo-nakladačem nebo kolovým smykem řízeným nakladačem s osazenými 

vidlicemi nebo autojeřábem. Využití autojeřábu závisí na posouzení stavbyvedoucího. 

Po zpevněných betonových plochách bude využit paletový vozík. Okenní a dveřní 

překlady budou vhodně na skládce podepřeny, aby nedošlo k jejich poškození. 

Stavbyvedoucí předá staveniště nastupující zdící četě, upozorní na rizika na staveništi 

a sepíše s ní seznámení s pracovně-bezpečnostními požadavky do knihy BOZP. 

Se zděním obvodových nosných stěn se začne od východního rohu a severní strany 

novostavby (teplota při zdění nesmí klesnout pod 5°C, zdící prvky nesmí být poškozené, 

namrzlé nebo mastné). Zdění se zahájí založením rohových tvárnic při jihovýchodním 

průčelí do 12 mm vápenocementového lože s následným natažením provázku 

a vyzdíváním mezi zakládajícími tvárnicemi. Zednická šňůra se natahuje zpravidla 

z vnější strany objektu na rovnou stranu tvárnice. Při zdění se pečlivě dodržují poloviční 

vazby převázání zdiva v následující vrstvě. Kontrola svislosti je neustále průběžně 

prováděna pomocí vodováhy. Vyzděnou část je nutno vhodně zakrýt fóliemi apod., aby 

nedošlo k případnému zatékání dešťové vody do tvárnic. Napojení středních nosných 

stěn se bude provádět pomocí 2 nerezových kotev v každé druhé ložné spáře. 

Při vyzdívání se okenní otvory rozšíří na každou stranu alespoň o 1,5 cm z důvodu 

budoucího osazení oken. Parapet nebude vyzděn přesně do požadované stavební výšky 

od "čisté" podlahy (pro zdění je nutno pečlivě pomocí nivelačního přístroje a lati nanést 

+/- 0,000, respektive + 1,0 m, od které se odvíjí zdění po výšce), ale nejprve se vyzdí 

z celých tvárnic. Až následně se usoudí kolik je potřeba dořezat, případně se část 

dobetonuje nebo se vloží polystyren pro zamezení vzniku tepelných mostů při montáži 

oken, které se kotví do ostění a jsou podepíraný montážními klíny a podložkami 

s následným vypěněním volných míst. Okna budou osazeny po vyzdění veškerých 

zděných konstrukcí a budou dostatečně chráněny proti poškození nebo znečištění. Zdící 

malta bude míchána ve staveništní míchačce, která bude připojena na přívod vody 

a staveništní silo na suchou maltovou směs, včetně tlakového dopravního zařízení. 

Silo bude uloženo na staveništi dle výkresu zařízení staveniště na panelovou plochu. 

Doprava od míchačky k místu zdění bude prováděna pomocí stavebních koleček do 

zednických nádob. Jako podpůrná konstrukce pro zdění do výšky bude využito ocelové 

kozové lešení s dřevěnými podlážkami a klasické trubkové ocelové lešení (HAKI). 
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Překlady budou osazovány do maltového lože s vloženým 12ti cm polystyrenem jako 

tepelným izolantem mezi první a třeti překlad. Je potřeba dbát na správnou orientaci 

jednotlivých překladů dle výrobce. Prvotní stabilita překladů po osazení do maltového 

lože se zabezpečí svázáním vázacím drátem. Většina překladů je však součástí 

monolitické stropní konstrukce, které se provedou zároveň se stropem. Po provedení 

vyzdění veškerých nosných obvodových i středních stěn se přistoupí k vyčistění 

pracoviště, aby mohla nastoupit četa, která zajistí realizaci bednění stropní konstrukce. 

S dokončením vyzdění obvodového pláště je možno provést z vnější strany objektu 

nanesení lepidla a poté penetračního nátěru, na který se zpětným vertikálním spojem 

nataví a vytáhne hydroizolační asfaltový pás nad budoucí upravený terén (450 mm dle 

projektu). Strop je navržen jako železobetonová monolitická vyztužená 200 mm silná 

deska. Je navržena pevnostní třída betonu C20/25 pro třídu vlivu prostředí XC1 

s cementem typu C E M 32,5 R (v případě betonáže za nízkých teplot by se použil 

C E M 42,5 R). Pro sestavení bednění bude potřeba dopravit stojky, trojnožky, montážní 

hlavice, dřevěné nosníky H20, překližky. Nejprve se postaví krajní stojky s troj nožkami, 

poté nosníky pomocí montážních hlavic, zbývající stojky a kolmé dřevěné nosníky. 

Na ně se osadí a hřebíky přibijí dřevěné překližky, na které se nanese válečkem 

odbedňovací přípravek. Kontrola výškového osazení se provádí pomocí nivelačního 

přístroje a latě. Obednění monolických překladů a věnců se provede tradičním 

dřevěným bedněním s využitím překližek a jiného vhodného řeziva, spínacích tyčí, 

které se provrtají zdivem a ukotví se přes menší dřevěné nosníky. Toto bednění se musí 

před betonáží navlhčit vodou. Poté nastoupí armovací četa, která začne vyvažovat 

výztuž stropní konstrukce, překladů a věnců. Rovněž bude v bednění vynechán prostor 

pro prostupy dle výkresu tvaru stropní konstrukce a výkresů ostatních profesí zřízením 

kastlíků z dřevěných překližek. Některé menší otvory je možno provést i dodatečně 

vysekáním. Výztuž je nutno podpírat distančními podložkami (ochrana proti korozi, 

požáru, zajištění spolupůsobení betonu a výztuže) a svázat s rozdělovači výztuží pro 

zabezpečení stability. S vyvázáním výztuže markýzi a terasy se osadí balkónové 

izolační prvky, které navrhl projektant. Bednění schodiště naváže na bednění stropní 

a provedou ho tesaři tradičním obedněním. Výztuž je nutno provázat s armaturou 

stropní konstrukce. Stavbyvedoucí vyzve technický dozor investora ke kontrole svázané 

výztuže, aby mohla být následně zahájena betonáž pomocí autodomíchavačů 
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a autočerpadla. Nejprve se betonuje a hutní vibračními jehlami a uhlazovači stropní 

konstrukce a poté schodiště. Obojí bude provedeno v 1 dni. Konstrukce schodiště může 

být pochůzná po 24 hodinách od ukončení betonáže. Je však nutno podstatně delší dobu 

ponechat podpůrnou konstrukci bednění schodiště i stropu. Pro zajištění bezpečnosti 

a neporušení postupného nárůstu pevnosti betonu musí být konstrukce podpírána 

stropními nosníky a stojkami minimálně 28 dní a beton musí být chráněn proti 

slunečnímu záření vhodným zakrytím fóliemi, vlhčením vodou apod.. Beton pro jiné 

prostředí než suché se musí být ošetřován tak dlouho, dokud pevnost jeho povrchové 

vrstvy nepřesáhne 50%ní garantované pevnosti v tlaku (empiricky 3-4 dny při průměrné 

teplotě 20°C). Doba ošetřování betonů X C 1 při teplotě betonu nad 5°C je dána 

24 hodinami. Po 4-5 dnech zrání hotové stropní konstrukce a ztužujících věnců se začne 

s vyzdíváním nosných stěn 2.NP. Palety s keramickým materiálem budou přepravovány 

ze staveništní skládky pomocí autojeřábu a ukládány tak, aby nedocházelo k velkému 

bodovému tlaku na stropní konstrukci. Po dokončení vyzdění opět nastoupí bednící 

četa, která zřídí bednění. Následně armovací naváží výztuž stropu, věnců a překladů 

a dojde k vložení tepelné izolace věnců a překladů. Poté bude provedeno bednění 

schodiště s navazující výztuží do stropní desky. Betonáž bude postupovat obdobně jako 

v předchozím podlaží. Při betonáži je nutno věnovat pozornost správnému 

technologickému ukládání betonové směsi a hutnění, aby nedošlo ke zhoršení 

výsledných vlastností konstrukce. Po 5 dnech bude provedena vyzdívka schodišťového 

prostoru, který umožňuje výstup na střechu. Na schodišti bude vystavěno trubkové 

ocelové lešení s dřevěnými podlážkami, ze kterého se bude prostor vyzdívat. 

Po vyzdění se vytvoří stropní konstrukce s podpíráním na schodišti. Tato betonáž má již 

zanedbatelný objem oproti všem předešlým, a proto je možné, pro úsporu finančních 

nákladů namísto autočerpadla, využít autojeřáb a bádii. Následuje vyzdívaní příček. 

Veškeré bednění stropních konstrukcí a schodiště bude ponecháno minimálně již 

zmíněných 28 dní, které zaručuje nárůst 100%ní výsledné pevnosti betonu, protože 

konstrukce bude hlavně zatěžována navazujícími pracemi a stavebním materiálem. 

V jiných případech je možno konstrukci odbednit po dosažení 60-70% výsledné 

pevnosti (cca 7-8 dní při optimální klimatických podmínkách; 20°C). Kontrolu pevnosti 

je možno provádět Schmidtovým tvrdoměrem. Po 21 dnech bude možno odstranit 

dřevěné nosníky a desku podporovat pouze bodově stojkami. 

74 



5.3.2. Odhad finačních nákladu 

Dle THU 2420,- tis. Kč (19,4% z celkových nákladu SO 101) 

5.3.3. Odhad potřeby lidských zdrojů 

• 2 technicko-hospodářští pracovníci 

• 15-30 výrobních pracovníků (v závislosti na konkrétní prováděné části etapy) 

5.3.4. Odhad doby trvání etapy 

• 8 týdnů 

5.3.5. Stroje a pracovní pomůcky 

Vytváření hydroizolačního podkladu: 

plynový hořák 

Zdění: 

staveništní silo 

míchačka 

dopravní tlakové zařízení 

Betonáž: 

3x autodomíchávač 

lx autočerpadlo (lx autojeřáb + bádie) 

+ 2x uhlazovač betonu 

2x ponorný vibrátor 

Doplňující ruční nářadí a pracovní pomůcky: 

zednická lžíce, zednická šňůra, nádoba na maltovou směs, vodováha, gumové zdící 

kladivo, nivelační přistroj a lať, měřící metry, pásmo, stolní pila na řezání cihel, 

přímočará pila, motorová pila, pistole na PIJ pěnu, kozově lešení, ocelově trubkově 

nebo systémově lešení, dřevěně lešenářské podlážky, paletový vozík, stavební kolečka, 

75 



vrtací kladivo, tesařské kladivo, tesařská tužka, brnkací křídový provázek, vázací kleště, 

vázací drát, elektrické bubnové prodlužovačky, hřebíky, vodní hadice, nanášecí váleček, 

dřevěné uhlazovače betonu, smetáky, vylamovací nůž, reflexní sprej, ochranné fólie, 

kanystry na naftu nebo benzín 

5.4. Zastřešení 

5.4.1. Pracovní postupy 

Po provedení stropní konstrukce nad posledním podlaží a vytvoření výstupního prostoru 

(místnost ozn. Schodiště) se dle konkrétního časového plánu začne realizovat 

jednoplášťová plochá střecha se spádováním 2 - 3,6% s odvodněním dovnitř 4 střešními 

vpustěmi průměru 100 mm. V konstrukci se také nacházejí 4 světíovody průměru 

400 mm, pro jejichž realizaci budou vynechané prostupy již při realizaci železobetonové 

stropní konstrukce. Veškeré potřebné materiály budou skladovány na staveništní 

skládce, uvnitř objektu, případně na střeše, kde musí být zajištěna jejich stabilizace 

a zajištění proti pádu. Doprava materiálu na střechu se může realizovat pomocí 

autojeřábu nebo svépomocí ručně po schodišti opatřeném dvoumadlovým zábradlím. 

Práce na střeše budou zahájeny osazením 9 kusů pevných záchytných bodů Seculine 

Vario pro zajištění bezpečné práce a pohybu (včetně ocelového lana) s následným 

zahájením zdění atiky na výšku 420 mm. Poté bude provedeno dobetonování atiky na 

výšku 110 mm a tím dosažení výškové úrovně +6,300 (respektive +3,400; +8,890). 

Bednění bude provedeno jako tradiční, dostatečně sepnuté, stabilizačně zajištěné a těsně 

před betonáží navlhčené vodou, aby příliš neodebíralo vodu tuhnoucí a tvrdnoucí 

betonové směsi. Odbednění bude umožněno po následujících 2 dnech zrání 

s nastupujícím ošetřováním. Hned poté bude zřízena spádová vrstva liaporbetonu 

(10-150 mm) s využitím autočerpadla a autodomíchavačů (celková potřeba cca 25 m3). 

Výška se kontroluje pomocí nivelačního přístroje a latě nebo vhodným nanesením 

výškových značek. Po technologické pauze 2 dny a zbavení povrchu případných 

nečistot anebo vody se provede penetrační nátěr a natavení asfaltové pásové pracovní 

hydroizolace typu S tloušťky 4 mm plynovým hořákem, která bude sloužit v hotové 

konstrukci jako parozábrana. Ve styku vyzděné atiky a vrstvy liaporbetonu bude 

proveden fabion po celém obvodu z cementové malty pro snazší nanesení 

hydroizolačního povlaku ve více překrývacích vrstvách. Překrývání celých jednotlivých 
76 



pásů je doporučeno provádět na velikost 100 mm. Na konstrukci atiky bude vytažena 

pracovní hydroizolace, na ni se položí tepelná izolace (ve spádu směrem ke střeše) 

s vloženými a kotvenými špalíky (hmoždiny), následuje šroubovaná impregnovaná 

OSB deska tl. 20 mm, separační vrstva a hydroizolační plášť, který vodotěsně překryje 

okapový prvek z poplastovaného plechu. Z jedné strany střechy se pokládá nejprve 

tepelná izolace EPS 200 Stabil tloušťky 100 a 120 mm (lze případně lepit P U pěnou pro 

zajištění spojení a stability), které budou přes separační vrstvu a střešní fólii 

mechanicky kotveny do vrstvy liaporbetonu speciálními kotvami. Izolace se kotví 

v přesazích, s následným překrytím a zavařením sousedním pásem fólie. Jednotlivé 

desky tepelné izolace budou pokládány s prostřídáním spár. S pracemi na střeše je nutno 

zároveň zrealizovat i osazení světlíků a střešních vpustí. Do betonu horší kvality 

a lehčených betonů se používají převážně jako základní kotvící prvky speciální šrouby 

k tomuto podkladu určené, nebo plastové podložky s trnem. I zde je nutné počítat s tím, 

že beton i pórobeton obsahuje trvale vysoké procento vlhkosti, a proto je potřeba 

používat opět kotvící prvky s korozní odolností. Množství kotvících prvků určuje 

projektant. Únosnost takto provedených kotev bude ověřena tahovými zkouškami. 

Na profily z poplastovaného plechu bude vodotěsně privarená hydroizolační fólie. 

Hydroizolační souvrství střešního pláště bude tvořit střešní hydroizolační fólie 

z měkčeného PVC (např. Sarnafil nebo Rhenofol tl. 1,5 mm) s výztuží z polyesterových 

vláken. Fólie bude od tepelné izolace z pěnového polystyrenu oddělena separační 

textílií (Filtek V 300 g/m2). Jednotlivé pásy fólie budou ve spojích vzájemně svařeny 

horkovzdušným agregátem v šířce min. 40 mm. Střešní fólie bude samostatně vytažena 

na všechny přilehlé svislé konstrukce do výšky min. 150 mm. Kotvení, přesahy, 

spojování, detaily, prostupy budou prováděny dle technologických předpisů výrobce 

střešní fólie. Při pokládání další vrstvy pláště na předchozí, je velmi důležité vždy tento 

podklad důkladně očistit a hlavně zbavit případné vlhkosti nebo vody. 

5.3.2. Odhad finačních nákladů 

Dle THU cca 2375,- tis. Kč (včetně realizace 200 mm ZB stropní konstrukce) 

(19% z celkových nákladů SO 101) 

11 



5.3.3. Odhad potřeby lidských zdrojů 

• 2 technicko-hospodářští pracovníci 

• 10 výrobních pracovníků 

5.3.4. Odhad doby trvání etapy 

• 3 týdny 

5.3.5. Stroje a pracovní pomůcky 

Betonáž: 

2x autodomíchávač 

lx autočerpadlo 

3x uhlazovač betonu 

Vytváření střešního pláště: 

horkovzdušný agregát 

plynový hořák 

Doplňující ruční nářadí a pracovní pomůcky: 

zednická lžíce, zednická šňůra, brnkací křídová šňůra, vodováha, gumové zdící kladivo, 

nive lační přistroj a lať, měřící metry, pásmo, pila na řezání cihel, nádoba na maltovou 

směs, staveništní silo, míchačka, dopravní zařízení, stavební kolečka, vrtací kladivo, 

tesařské kladivo, přímočará pila, motorová pila, stahovací roksory, hřebíky, hmoždiny, 

tesařská tužka, vázací kleště, vázací drát, elektrické bubnové prodlužovačky, hřebíky, 

vodní hadice, nanášecí váleček, dřevěné uhlazovače betonu, vylamovací nůž, smetáky, 

reflexní sprej, kanystry na naftu nebo benzín 

6. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci (BOZP) 
Každý nový pracovník na staveništi bude proškolen a seznámen s plánem BOZP, riziky 

a prevencí na staveništi, včetně seznámení se staveništním výkresem situace, kde jsou 

vyznačena místa odběru energií, včetně vypínačů elektrické energie a specifickými 
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riziky daných pracovišť. Toto školení provede a přezkoušení zajistí hlavní 

stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí. Pracovníci budou rovněž seznámeni s evakuačním 

plánem a požárními poplachovými směrnicemi. Pracovník následně potvrdí proškolení 

podpisem do knihy BOZP. Do knihy BOZP také stavbyvedoucí zaznamenává každý 

den kontrolu dodržování bezpečnosti práce na staveništi, včetně nápravných opatření 

a kontrolovaných osob nebo subdodavatelů. Na stavbě bude k dispozici lékárnička pro 

ošetření drobných poranění, které se vždy zaznamenávají do knihy evidence úrazů. 

Zároveň budou stavbyvedoucím vyvěšeny na dobře viditelném místě všechny kontakty 

na vedoucí osoby a orgány v případě různých havárií, úrazů apod. (nejlépe vylepením 

ve voděodolném obalu u vstupu do stavební buňky vedení stavby). Pracovníci musí být 

seznámeni s pracovními a technologickými postupy, bezpečnostními opatřeními, riziky 

na staveništi a vnitropodnikovými předpisy. Všichni pracovníci smí provádět stavební 

práce pouze v dobrém zdravotním stavu. Práce, které vyžadují zvláštní oprávnění, 

budou vykonávány pouze osobami, které takové oprávnění vlastní. Je zakázáno 

vstupovat na staveniště v podnapilém stavu nebo pod vlivem jiných omamných látek. 

Zavedou se zvukové nebo světelné signály v případě nebezpečí nebo rychlého opuštění 

pracoviště. Koordinátor bezpečnosti práce ve spolupráci se stavbyvedoucím provádí 

kontroly staveniště a dodržování předpisů bezpečnosti práce v náhodných termínech, 

avšak zpravidla lx týdně. O každé kontrole bude sepsán protokol s odhalenými 

nedostatky a termínem k jejich odstranění. Stavbyvedoucí také uvede provedenou 

kontrolu do stavebního deníku. 

Jako ochranné prostředky BOZP musí všechny osoby pohybující se po staveništi 

používat: 

• Pracovní oděv 

• Pracovní obuv s pevnou podrážkou 

• Stavební přilbu 

• Výstražnou reflexní vestu (výjimkou je pracovník-svářeč) 

• (Pracovní rukavice, chrániče sluchu, rouška, ochranný štít nebo brýle, osobní 

ochranné prostředky pro práci ve výšce - postroj s úvazy) 
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Na staveništi se při provádění stavebních prací eliminují hlavní případná rizika 

vzniku úrazu: 

6.1. Požadavky na zajištění staveniště 

Riziko: při nedostatečném označení a zabezpečení staveniště a jeho částí může 

vzniknout riziko úrazu jak nepovolaných osob, tak pracovníků; poranění elektrickým 

proudem 

Opatření: 

• Dostatečně zrealizované zařízení staveniště včetně poskytnutí odpovídajících 

pracovních a osobních ochranných pomůcek 

• Dobře viditelné označení odběru a energií, vstupu, výjezdu ze staveniště, včetně 

spolehlivého staveništního oplocení výšky min. 1,8 m a uzamykatelného vjezdu 

podléhající pravidelným kontrolám 

• Elektrické staveništní rozvody viditelně vytyčit a udržovat v odpovídajícím 

technickém stavu bez přístupu vody nebo vlhkosti, podstupující pravidelným 

revizním kontrolám 

6.2. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Riziko: pád z lešení, do výkopu, zavalení osob zeminou, pád předmětů apod. 

Opatření: 

• Veškeré podpůrné konstrukce, které budou zřízeny, jsou stabilizovány, zajištěny 

proti posunu a udržovány v odpovídajícím technickém stavu; včetně zajištění 

proti pádu osob od výšky 1,5 m dvoumadlovým zábradlím 

• Zajištění proti pádu předmětů (podlahová lišta na lešení, pás s úpinkami, 

neodkladaní pomůcek a materiálu na okraji konstrukcí apod.) 

• Je zakázáno provádět souběžně práce nad sebou v různých výškových úrovních 

• Zakrytí prostupů označenými poklopy a zajištění jejich stability 

• Výkopy budou svahovány v poměru určeném geologickým průzkumem 

a ohraničeny reflexní páskou 
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6.3. Používání žebříků 

Rizika: úraz následkem pádu 

Opatření: 

• Využívání pouze v nezbytně nutných případech 

• Používání technicky způsobilých žebříků s proti skluzovými patkami v poměru 

opření o pevnou oporu 3:1; s přesahem výstupní plochy min. o 1,1 m 

• Nevynášet břemena těžší 15ti kg 

• V případě práce ve výšce nad 5 m použít osobní úvazy 

• Na žebříku smí pracovat nebo se pohybovat pouze 1 osoba 

• Dřevěné žebříky se zakazuje používat 

6.4. Zajištění práce ve výšce a jeho okolí 

Riziko: zranění následkem pádu osob 

Opatření: 

• Při práci ve výšce nad 1,5 m vždy zřídit nebo osadit dvoumadlové zábradlí 

• Zřízení dvoumadlového dřevěného zábradlí na střeše výšky alespoň 1,1 m, 

pokud nelze zřídit systémové bezpečnostní zábradlí 

• Při práci ve výšce 3 a více metrů bude vymezen ohrožený prostor šířky 1,5 m od 

volného okraje konstrukce, ve kterém se pracovník smí pohybovat pouze 

s osobními úvazy zajištěnými k pevným bodům systémového řešení, pokud zde 

nelze nebo nebylo zřízeno zábradlí 

• Je zakázáno provádět souběžně práce nad sebou v různých výškových úrovních 

6.5. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

Riziko: úraz při práci stroje 

Opatření: 

• U strojů bude pravidelně kontrolován technický stav a funkčnost všech 

zařízeních 

• Bude vedena servisní knížka a kniha jízd 

• Stroje budou obsluhovat pouze kvalifikovaní a proškolení pracovníci 

• Při opuštění stroje bude stroj vypnut a zajištěn proti pohybu 
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• Ostatní pracovníci se budou při práci zdržovat v bezpečné vzdálenosti v zorném 

poli obsluhy stroje a budou vybaveni osobními ochrannými pracovními 

prostředky 

• Budou domluveny signály komunikace mezi obsluhou a osobami pohybujícími 

se v blízkosti stroje 

6.6. Skladování a manipulace s materiálem 

Riziko: zranění následkem nesprávného skladování materiálu 

Opatření: 

• Zajistí se stabilita a podmínky skladování uskladněného materiálu dle pokynů 

výrobce včetně bezpečného přístupu k uskladněnému materiálu na staveništi 

6.7. Dopravní prostředky na staveništi pro přepravu betonových směsí apod. 

Rizika: nebezpečí úrazu při provozu stroje 

Opatření: 

• Pracovník se bude pohybovat po pracovišti opatrně a tak, aby byl vždy v zorném 

poli řidiče dopravního prostředku nebo obsluhy stroje 

• Pracovník bude vždy vybaven osobními ochrannými prostředky při pohybu po 

staveništi 

6.8. Přeprava a ukládání břemen 

Rizika: nebezpečí úrazu pádem nebo manipulací s břemeny 

Opatření: 

• Břemena budou přepravovány pouze osobami vlastnící oprávnění (jeřábník, 

vazač s platným průkazem) 

• Je zakázáno přetěžovat zvedací prostředek anebo používat jiný způsob přesunu 

než určenými prostředky v určených místech nebo přepravovat osoby 

• Je také přísně zakázáno pohybovat se pod přemisťovanými břemeny 

• Břemena se musí odebírat až po úplném dosednutí a jen v bezpečné vzdálenosti 

• Bednící prvky se smí ukládat pouze na dostatečně únosný podklad 
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• Jeřábnická společnost plně zodpovídá za technický stav zvedacích a vázacích 

mechanismů 

6.9. Odbedňování 

Rizika: nebezpečí úrazu při zřícení konstrukce 

Opatření: 

• Podpírající systém se neodstraní dříve, než bude beton dostatečně zatvrdlý, a to 

pouze vyškolenými pracovníky po odsouhlasení stavbyvedoucím 

• Ohraničit a zabezpečit prostor, kde dojde k odbedňovacím pracem 

• Žebřík a jiné pomocné přístupové konstrukce smí být použity pouze tehdy, kdy 

jejich stabilita není závislá na odbedňované konstrukci 

• Udržování pořádku a systému skládky bednících prvků na pracovišti nebo 

staveništi 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vychází z platných zákonů a nařízeních 

vlády. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a její řízení je však nedílnou 

součástí každého pracovního vztahu, která spadá do jedné z mnoha povinností 

a odpovědností statutárního zástupce společnosti, které mu vyplývají z následujících 

právních předpisů, které obsahují veškeré požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništi: 

• Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve zněních pozdějších předpisů 

• Zákon č. 309/2006 Sb. O bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců, 

O požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, pracovní prostředky 

a zařízení, organizace práce, pracovní postupy a bezpečnostní značky, o dalších 

úkolech zadavatele stavby, jejího zhotovitele popřípadě fyzické osoby, která se 

podílí na zhotovení stavby a koordinátora BOZP na staveništi, v platném znění 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení 

a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 

kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 

a dezinfekčních prostředků 

Zákon č. 251/2005 Sb., Zákon o inspekci práce, v platném znění 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů, v platném znění 

Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů v platném znění Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. 

O požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci 

Vyhláška č. 50/1978 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném 

znění 

Vyhláška CUBP č. 48/1982 Sb., základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, v platném znění 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
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1. Identifikační údaje 

1.1. Základní údaje 

Název stavby: Základní škola speciální a Praktická škola při dětském 

domově Zlín 

Investor: Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, 760 90 Zlín 

IČ: 70891320, DIČ: CZ27688402 

Zastoupený ve věcech smluvních: Libor Lukáš - hejtman Zlínského kraje 

ve věcech technických: Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic 

Místo stavby: Lazy 3695, 760 01 Zlín 

katastrální území Zlín, pare. č. 842/1, 4896 

Účel stavby: školní a ubytovací zařízení 

Dělení stavby na objekty: SO 101 Dětský domov 

SO 201 Přípojka vody 

SO 301 Přípojka kanalizace 

SO 401 Zpevněné plochy 

SO 501 Terénní úpravy 

SO 601 Příprava území 

SO 701 Přípojka nízkotlakého plynovodu 

Oprávněný zpracovatel dokumentace: K B Projekt s.r.o.; Lešetín 1/659, 760 01 Zlín 

IČ: 25507893, DIČ: CZ25507893 

Vedoucí projektant: Ing. Zdeněk Kubíček, jednatel společnosti, autorizovaný inženýr 

v oboru Pozemní stavby č. 1300580 
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1.2. Údaje o místě stavby 

Sněhová oblast: II. 

Větrová oblast: II. 

Teplotní oblast: -12°C 

1.3. Popis staveniště 

Staveniště se nachází jižně ve stoupání od stávajícího objektu Speciální základní škola 

v uzavřeném školním areálu, v místní části Lazy. Dále se v těsné blízkosti realizované 

novostavby nachází dětské hřiště, na které navazují stávající zpevněné pochozí plochy 

v kombinaci se zatravněnými plochami a stromy. Při nejjižnější straně se nachází 

strmější svah, který přechází v les. Východní a západní strana směrem od staveniště je 

tvořena obytnými řadovými dvoupodlažními rodinnými domy a objektem Okresní 

veterinární správy. Parcela je tedy částečně svažitá s přístupem z místní stávající 

jednopruhové betonové komunikace, s l .NP navrženým tak, aby přístup do objektu byl 

z úrovně přilehlé nově prováděné komunikace. Pozemek spadá, dle odběru půdního 

vzduchu, do nízkého radonového indexu, a proto nevyžaduje zvláštní opatření proti 

pronikání radonu z podloží. Podzemní voda nebyla sondami naražena. Staveniště se 

nenachází v zátopovém území ani v památkové zóně města Zlína či chráněné krajinné 

oblasti. Přistup a příjezd ke staveništi je možný po zpevněných asfaltových pozemních 

komunikacích odbočením z ulice Štefánikova na ulici Hluboká a dále na ulici Prlovská 

a Lazy V, která jsou vedeny ve stoupání. Přímo na staveniště je možno se dostat po 

stávající betonové komunikaci odbočením z ulice Lazy V. 

1.4. Urbanistické, architektonické a stavebně-technické řešení stavby 

Způsob dosavadního využití areálu: nádvoří, sportoviště a rekreační plocha 

Způsob využití řešené novostavby: 

1 .PP - kotelna, prádelna, sušárna, sklad 

1. NP - vstupní prostory, jídelna, výdej jídla, ložnice, společenské místnosti 

2. NP - ložnice, administrativní prostory 
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Novostavba Základní škola speciální a Praktická škola při dětském domově Zlín je 

umístěna do části stávajícího areálu Speciální základní školy, která se využívá pro 

rekreační a sportovní činnost. V rámci celé projektové dokumentace obsahuje stavební 

dílo stavební objekty SO 101 Dětský domov, SO 201 Přípojka vody, SO 301 Přípojka 

kanalizace, SO 401 Zpevněné plochy, SO 501 Terénní úpravy,SO 601 Příprava území 

a SO 701 Přípojka nízkotlakého plynovodu. Hlavní stavební objekt SO101 je navržen 

jako zděná budova se dvěmi nadzemními podlažími a s částečným podsklepením ve 

střední části s podélnou osou ve směru východ-západ, kde přístup do objektu je navržen 

tak, aby byl možný z přilehlých komunikací. Půdorysně dosahuje rozměrů cca 

13,0 x 36,5 m. Založení objektu je realizováno jako plošné v kombinaci patek a pasů ze 

železobetonu a prostého betonu. Architektonicky a výškově budova navazuje na okolní 

zástavbu s navrženou plochou střechou. Při severní fasádě objektu vystupuje z půdorysu 

prostor schodiště, který je tak výrazněji ztvárněn. Ve 2. nadzemním podlaží je navržena 

terasa, která se nachází nad hlavním vstupem do objektu a je podepřena dvojicí 

kruhových sloupů. U hlavního vstupu se bude také nacházet přízemní terasa. 

Pro zateplení objektu je navržen kontaktní zateplovací systém s následným provedením 

strukturované omítky v barvě červené a bílé pro zvýraznění jednotlivých vystupujících 

částí objektu. 

2. Výpis materiálu 

Stropní konstrukce (tloušťky 200 mm) a sloupy (průměru 250 mm) jsou navrženy jako 

monolitické železobetonové konstrukce z pevnostní směsi C20/25, konzistence S3 

(velmi měkká, čerpatelná), pro třídu vlivu prostředí XC1 (vodní součinitel w/c = 0,65; 

min. množství cementu 260 kg/m3, třída cementu C E M 32,5 R (v případě betonáže za 

nízkých teplot by se použil C E M 42,5 R). Výztuž je navržena typu 10 505 (R), pro 

obednění stropu bude použito kompletní systémové bednění od společnosti PERI včetně 

stropních nosníků H20, křížových hlavic a ocelových stojek s trojnožkami i bez nich. 

Stojky se dodávají v přepravních ocelových rámech. Ostatní prvky se většinou 

přepravují v ocelových koších. Pro sloupy se využije jednorázové kruhové papírové 

bednění s vytvořením stabilitních vzpěr. Další potřebný materiál tvoří distanční lišty 

D L 25 po 2 m - plně pochůzné dodávané ve svazcích nebo na paletě. Pro výztuž věnců 
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a překladů se použijí distanční svěrací vložky Rufi dodávané v plastových pytlích nebo 

žocích. Pro snadnější odbedňování se využije odbedňovací přípravek PERI C L E A N , 

pro který výrobce udává průměrnou spotřebu jednoho balení, a to hodnotou 75 m 2. 

Veškerý výpis potřebného množství všech materiálů je uveden dále v tomto textu. 

Tab. Výpis prvků stropního bednění 

VÝPIS PRVKŮ SYSTÉMOVÉHO STROPNÍHO BEDNĚNÍ 

Ozn. Název prvku Rozměry [mm] [ks] 

Dřevěná překližka 2500 * 500 * 21 225 

Zkrácená dřevěná překližka 11 

Ořezaná dřevěná překližka 35 

A Nosník H20 1350 14 

B Nosník H20 1410 11 

C Nosník H20 2450 34 

D Nosník H20 2900 204 

E Nosník H20 3250 3 

F Nosník H20 3900 2 

G Nosník H20 6000 30 

Troj nožka 76 

Křížová hlavice 76 

Projekt bednění byl vypracován pro železobetonovou stropní konstrukci tloušťky 

200 mm. V případě pochybností o stabilitě zhutněného podkladu pod bednící konstrukcí 

balkónu a markýzi se použijí v těchto místech vždy a pouze trojnožky stabilizované na 

dřevěných hranolech. Bednění schodiště, boční obednění stropní konstrukce, překladů 

a věnců řeší stavba. Počet pomocných podpůrných nosníků H20 pro toto obednění se 

určí orientačním odhadem stavebního mistra nebo stavbyvedoucího. 
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OSTATNÍ 

Papírové bednění (sloupy) - 2 x 3,5 m (nepožaduje odbedňovací přípravky) 

Odbedňovací přípravek PEPJ C L E A N (1 balení = spotřeba cca 75 m2) - 5 ks 

Balkónové izolační prvky "HIT" - 2 x HTT-BX-12/10-18 

Balkónové izolační prvky "HIT" - 5,3 x HIT-BX-10/7-18-QE 

Množství odbedňovacího přípravku je nutno navýšit odhadem o zvětšenou plochu 

potřebnou ke zhotovení obednění věnců a překladů ze překližek. Nenormovatelný 

materiál se urči odborným odhadem dle předchozích zkušeností (distanční podložky 

apod.). Materiál se bude ukládat v neporušených originálních obalech na zpevněných 

staveništních skládkách. V případě porušení obalů nebo pochybností o odolnosti vůči 

klimatickým jevům se musí stavební materiál vhodně zakrýt fóliemi apod. Odbedňovací 

přípravky se vhodně uschovají ve staveništním skladu nebo vhodně uvnitř objektu. 

Pro řezivo na zhotovení tradičního bednění schodiště apod. je určen nezpevněný povrch 

vedle staveništních skládek ostatních materiálů. 

Tab. Výpis tepelné izolace - věnce 

VÝPIS MNOŽSTVÍ TEPELNÉ IZOLACE NA ZATEPLENÍ VĚNCŮ 
EPS 70 F tl. 70 mm, (^=0,039 W m ^ K 1 ) 

Celková délka [m] Celková délka 
[m] 

Výška 
zateplení 

[m] 

23,15 + 2,0 + 7,71 + 5,6 + 11,01 + 3,64 + 0,4 + 1,15 
+ 6,85 + 0,6 + 13,0+ 11,0 86,11 0,44 

Celková potřeba [m2] 37,9 

Počet balení (1 = 3,5 m2) 11 

Počet balení při uvažování průměrného ztratného 15 
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Tab. Výpis množství betonu - sloupy 

VÝPIS MNOŽSTVÍ BETONOVÉ SMĚSI (SLOUPY) 

Rozměr sloupu Počet 
sloupů 

Beton C 20/25 
E [m3] 

E [m3] betonu C 25/30 
s uvažovanou 5 %ní 

ztrátou 

3,45 * T I * 0,1252 2 0,34 0,4 

Tab. Výpis množství betonu - věnce 

VÝPIS MNOŽSTVÍ BETONOVÉ SMĚSI (ŽB VĚNCE) 

ŽB věnce (V) Délka [m] Rozměry [m] Beton C 20/25 
£ [ m 3 ] 

101 62,8 0,325 * 0,44 9,00 

102 37,6 0,25 * 0,44 4,14 

102 3,0 0,25 * 0,4 0,30 

102+ 3,7 0,25 * 0,35 0,32 

E [m3] betonu C 20/25 13,8 

E [m3] betonu C 20/25 s uvažovanou 5%ní ztrátou 14,5 

Tab. Výpis množství betonu - stropní deska 

VÝPIS MNOŽSTVÍ BETONOVÉ SMĚSI (ŽB STROPNÍ DESKA tl. 200 mm) 

Rozměry [m] Celková plocha [m2] 

4,95*22,35 + 19,6*5,0 + 6,6*0,6 + 2,85*2,5 + 5,3*2,95 
+ 4,8*11,3 + 1,85*2+ 1,41*4,8 300,1 

E [m3] betonu C 20/25 60,0 

E [m3] betonu C 20/25 s uvažovanou 5%ní ztrátou 63,0 
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Tab. Výpis množství betonu -překlady aprůvlaky 

VÝPIS MNOŽSTVÍ BETONOVÉ SMĚSI (ŽB PŘEKLADY A PRŮVLAKY) 

Překlad Délka [m] Rozměry [m] Beton C 20/25 
E [m3] 

P 101 5,3 0,325 * 0,4 0,69 

P 101 5,3 0,325 * 0,4 0,69 

P 102 5,55 0,325 * 0,4 0,73 

P 103 2,75 0,325 * 0,4 0,36 

P 103 2,75 0,325 * 0,4 0,36 

P 104 2,05 0,325 * 0,4 0,27 

P 105 1,4 0,325 * 0,4 0,18 

P 106 2,0 0,325 * 0,4 0,26 

P 107 3,3 0,325 * 0,4 0,43 

P 108 2,2 0,325 * 0,4 0,29 

P 108 2,2 0,325 * 0,4 0,29 

P 108 2,2 0,325 * 0,4 0,29 

P 109 4,43 0,325 * 0,26 0,37 

P 112 3,7 0,35 * 0,25 0,32 

P 113 1,8 0,4 * 0,25 0,18 

P 114 1,4 0,4 * 0,25 0,14 

SP 101 5,3 0,4 * 0,2 0,43 

£ [m3] betonu C 20/25 6,28 

E [m3] betonu C 20/25 s uvažovanou 5%ní ztrátou 6,6 

Tab. Výpis množství betonu - celkem 

E [m3] betonu C 20/25 80,5 

E [m3] betonu C 20/25 s uvažovanou 5%ní ztrátou 84,5 

Na zhotovení schodiště z jednoho podlaží do navazujícího se musí uvažovat navíc 

2 m 3 betonové směsi, včetně mezipodesty a schodišťových stupňů. Uvedená hodnota je 

orientační a neuvažuje hustou síť armatury, která se ve schodišťové konstrukci nachází. 

Výpis množství výztuže je uveden v jednotlivých výkresech. Výztuž bude dopravena 

a uložena na zpevněné skládky s identifikačními štítky (výrobce, odběratel, stavba, číslo 
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výkresu, pozice v konstrukci, počet kusů, tvar), aby nedošlo k záměně při ukládání do 

konstrukcí. Svazky výztuže je také nutno vhodně podkládat na více místech dřevěnými 

hranoly, aby nedocházelo k její přílišné deformaci a namáhání. S výztuží budou 

dopraveny i distanční lišty a podložky. 

Jako dodavatel betonové směsi byla vybrána společnost TAS STAPPA a.s. s pobočkou 

výrobny ve Zlíně - Rybníkách v průmyslovém areálu Svit, která je vzdálená od 

staveniště cca 2,5 km. Betonárna disponuje ověřeným hodinovým výkonem 90 m 3 a je 

zároveň vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody při betonáži v zimním období. 

Betonárna je vybavena i recyklačním zařízením. Dodavatel doloží doklad o jakosti 

čerstvé betonové směsi - prohlášení o shodě dle Zákona č. 22/1997 Sb. a návazného 

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění na základě certifikátů na příslušné třídy 

betonu. Výrobce musí mít zaveden a udržovat systém managementu jakosti pro výrobu 

betonu dle normy ČSN E N ISO 9001:2001. Tato informace je většinou uvedena přímo 

na dodacím listu. 

Adresa: Areál Svit - Rybníky, Zlín - Prštné 

Kontakt: tel: 577 523 229 

fax: 577 523 235 

e-mail: info@,tas-stappa.cz 

Vedoucí prodeje: Zdeněk Sedláček - 577 523 229, 733 604 662 

Dispečer: Zdeňka Tkáčková - 577 523 229, 603 152 512 

Technolog: Ing. Jiří Voves - 543 217 372, 608 713 277 

Společnost TAS STAPPA a.s. je odborná společnost s tradicí výroby betonových směsí. 

Pro výběr byly rozhodující reference, cena, hodinový výrobní výkon a velmi výhodná 

dopravní dostupnost z betonárny na staveniště. 

Před plánovaným zahájením betonáže stropní konstrukce je velice vhodné předem 

informovat betonárnu, aby byla zajištěna vyhrazená potřebná kubatura betonové směsi 

a dostatečný vozový park, včetně autočerpadla. 

93 



Dodavatelem projektu systémového bednění pro monolitické stropní konstrukce, včetně 

dopravy všech potřebných dílců a odborné montáže bude společnost PERI spol. s.r.o.. 

Adresa: Zarámí 4077, Zlín 

Kontakt: telefon: 577 615 555 

fax: 577 001 500 

Společnost PERI s.r.o. byla vybrána díky kvalitním referencím a pro dobrou dopravní 

vzdálenost z půjčovny dílců v blízké části Malenovice. 

Výrobu betonářské výztuže včetně střihu, ohybu, dopravy, dodávky distančních prvků, 

vázacích prostředků a svázání na stavbě zajistí svými pracovníky společnost M A N A G 

servis s.r.o.. Armovna také doloží doklad o jakosti dodané betonářské výztuže 

- prohlášení o shodě podle Zákona č.22/1997 Sb. a návazného Nařízení vlády. 

Adresa: Zarámí 92, Zlín 

Kontakt: Vedoucí provozovny: Josef Machala - 602 792 545, fax: 577 431 313 

Obchodní zastoupení, nabídky: Ing. Zbyněk Klečka - 724 057 860 

klecka@manag.cz 

Společnost MANAG s.r.o. byla vybrána pro výhodnou polohu, nabídnutou cenu 

a rozsah nabízených výkonů a prací. 

3. Převzetí pracoviště 

Pro provedení železobetonové stropní konstrukce je nezbytně nutné, aby bylo 

dokončeno provedení veškerých nosných konstrukcí, které tvoří budoucí podporu 

stropní konstrukce, včetně osazení překladů nad otvory a dostatečně vyzráté podkladní 

betony, předchozí stropní konstrukce nebo hrubé podlahy. U sloupů se jedná 

o dokončené konstrukce s osazenou vyčnívající výztuží, na kterou se naváže výztuž 

terasy. Při bednění balkónu a markýzi musí být zbudován vhodný podklad pod stojky 

bednění např. zhutněný podklad, na který se osadí a ukotví dřevěné hranoly nebo 
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podklady, nebo jinou vhodnou podporu. Výjimečně lze konstrukce stavět na zhutněném 

štěrkopískovém podkladu. Schodiště ze suterénu bude už předchozí činností zřízeno 

současně se stropní konstrukcí nad l.PP, respektive se provede nejdříve část bednění 

stropu (umožnění přístupu po žebříku do l.PP) u schodiště, na které naváže tradiční 

obednění schodiště. Po vytvoření tohoto bednění se dokončí kompletní bednění stropu 

a naváže se výztuž stropu a schodiště. Betonáž se zahájí na schodišti a následně se 

vybetonuje i strop nad l.PP. Takto vytvořené nosné konstrukce se nechají dostatečně 

vyzrát, aby byly příhodné k dalším stavebním činnostem (viz dále v bodě 7 Pracovní 

postupy). Dále před zahájením bednících a armovacích prací na železebetonové stropní 

konstrukci musí být určeny a zrealizovány zpevněné a odvodněné skládky výztuže, 

distančních podložek, bednících prvků, separačních prostředků, přívod vody 

a elektrické energie, prostor pro případné přípravné armovací práce, skládky řeziva a to 

vše s bezpečným přístupem a příjezdem. Před betonáží mistr nebo stavbyvedoucí 

prověří, že jsou uvolněné přístupové komunikace pro příjezd a koordinaci 

autodomíchavačů, čerpadla nebo i autojeřábu, který bude manipulovat s bedněním 

a přemisťovat výztuž do potřebné výškové úrovně. Pracoviště se musí předávat čisté 

a poklizené, bez vodních ploch, aby se mohly bezpečně realizovat navazující práce. 

Za kontrolu všech těchto požadavků odpovídá mistr a stavbyvedoucí. Před samotným 

zahájením armovacích, bednících a betonářských prací stavbyvedoucí předá dané 

pracoviště pověřené osobě - vedoucímu pracovní čety. O převzetí pracoviště bude 

proveden řádný zápis do stavebního deníku mezi těmito osobami a sepsán předávací 

protokol, včetně proškolení o BOZP, který obě strany stvrdí svým podpisem. 

4. Pracovní podmínky 

Bednící a armovací práce se nebudou provádět za silného větru (>8 m/s) nebo jiné 

nepřízně počasí (déšť, krupobití, dohlednost <30 m), které by nezaručovalo bezpečné 

provedení prací s ohledem na zdraví pracovníků. Betonáž stropní konstrukce nesmí být 

prováděna za deště nebo krupobití z důvodu nebezpečí vyplavování částic z betonové 

směsi. Beton se musí chránit před účinkem proudících vod po dobu alespoň 5ti dnů. 

Teplota betonu do 3 hodin se musí pohybovat v rozmezí mezi 5 a 30°C. Teplota 

v průběhu tvrdnutí nesmí překročit 60°C (voda je nestlačitelná a při zvětšování objemu 
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při zahřívání ve zhutněném betonu vznikají napětí). Pro řádné tvrdnutí a zrání betonu je 

důležité, aby průměrná denní teplota přesahovala 5°C (průměr minimální a maximální 

teploty za 24 hodin). Teploty vzduchu vyšších hodnot způsobují rychlé vytvrzení, 

ztuhnutí a tím nastává velké smršťování a přílišný nárůst počáteční pevnosti, které se na 

druhé straně projeví příliš nízkou konečnou pevností. V takovém případě je nutno 

použít cement s nižším vývinem hydratačního tepla a časový proces betonáže zkrátit. 

Při uvažování doby 15 minut pro vyprázdnění autodomíchávače je časový úsek pro 

dopravu na staveniště určen hodnotou 90 minut od naložení do dopravení na staveniště 

při teplotě vzduchu od 0°C do 25°C a s použitím cementu třídy nižší než 42,5. 

Při teplejším počasí musí dojít ke zkrácení tohoto časového údaje na hodnotu 40 minut 

(s použitím cementu třídy 42,5 a vyšší jsou tyto časové hodnoty 60 a 30 minut). Odkryté 

plochy betonu musí být ochráněny před přímými slunečními paprsky nebo silným 

větrem. Portlandský cement uvolňuje větší hydratační teplo při tvrdnutí než portlandský 

směsný, a proto je výhodnější v zimním období používat portlandské cementy. Teplota 

také nesmí klesnout pod 0°C, protože se jinak zastaví proces hydratace. Pokud beton 

dosáhne pevnosti 12-15 MPa může i jednou zmrznout a nedojde k poškození struktury 

a ke snížení konečné pevnosti, není však odolný ke zmrazovacím cyklům. Pří betonáži 

v zimním období se musí očistit bednění od sněhu a ledu, nejlépe horkým vzduchem, 

očistit výztuž a zahřát j i , případně zajistit ohřev čerstvého betonu při výrobě (předehřáté 

kamenivo, voda), zajistit tepelnou izolaci bednění a využívat cementy s vyšším vývinem 

hydratačního tepla. Beton, který již podstoupil proces zhutnění, musí být také po dobu 

tvrdnutí vyvarován proti veškerým nárazům, otřesům či jiným mechanickým vlivů. 

Pracovníci musí být na staveništi vybaveni veškerými potřebnými pracovními 

a osobními ochrannými pomůckami a zároveň musí být seznámeni s pracovními 

postupy a bezpečnostními opatřeními či hrozícími riziky na staveništi. 
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5. Personální obsazení 

• 1 řidič a obsluha autodomíchávače 

• 1 řidič a obsluha autočerpadla 

• 1 řidič a obsluha autojeřábu 

• 6 železářů 

• 6 montážních pracovníků bednění 

• 2 betonáři 

• 6 tesařů 

• 3 pomocní dělníci 

Celkem = 26 osob 

Všichni pracovníci jsou povinni si počínat tak, aby svými činnostmi nepoškodili již 

vytvořené konstrukce. Armovací a bednící práce budou prováděny odborně způsobilými 

osobami, zpravidla tesaři nebo montážníky, kteří jsou seznámeni s technologickými 

postupy. Související vazačské práce smí být prováděny pouze osobami vlastnící 

vazačský průkaz. Samotní tesaři provádějí tradiční dřevěné bednění překladů apod.. 

Řidiči a obsluha autodomíchávačů a čerpadla jsou povinni před odjezdem ze staveniště 

zabezpečit to, aby vozidla neznečisťovala veřejné pozemní komunikace. Případně jsou 

povinni provést nápravná opatření pro odstranění. Betonáři zajišťují správné 

technologické zpracování a ukládání betonu. Pomocní dělníci pomáhají s koordinací 

a průběhem prací, doplňují práci železářů a betonářů. Vybraní a proškolení pracovníci 

obsluhují ponorné vibrátory pro zhutnění čerstvě uložené betonové směsi a používají 

uhlazovače pro vytvoření rovného povrchu. 

6. Stroje a pracovní pomůcky 

3x Autodomíchávač (7-9 m 3 dle konkrétních možností betonárny v daný okamžik) 

Autočerpadlo s dosahem 34 m 

Autojeřáb DemagAC 40 

2x Ponorný vibrátor Weber IVUR 50 

2x Vibrační lišta Enar Tornádo R (3m) 
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Tab. Část cyklu dopravy betonové směsi autodomíchávačem o objemu 8 m3při betonáži 

stropní konstrukce 

8 m3 Čas naložení 
[min] 

Čas 
dojezdu na 
staveniště 

[v min] 

Čas 
vyprázdnění 

[v min] 

Čas návratu na 
betonárnu-čas 

výjezdu[v min] 

Čas 2. dojezdu na 
staveniště [v min] 

1. 0 10-15 15-30 45-65 75-80 

2. 20 30-35 35-50 65-85 95-100 

3. 40 50-55 55-70 85-105 115-120 

Nejpozději 24 hodin před plánovaným zahájením betonáže je potřeba kontaktovat 

betonárnu o potřebném množství betonové směsi a zajistit dostupnost autodomíchavačů 

a čerpadla. 

Jako doplněk bude potřeba následující ruční nářadí a pomůcky: 

montážní hlavice, uhlazovače betonu, lopaty, měřící metry, pásma, nive lační přístroj 

a latě, kladiva, tesařské kladiva, hřebíky, brnkací křídový vyměřovací provázek, kolíky, 

smetáky, vázací drát, vázací kleště, stříhačky, distanční podložky, žebříky a štafle, 

elektrické bubnové prodlužovačky, aplikační pistole naPU pěnu, vodní hadice, 

Schmidtův tvrdoměr, vodováhy, odbedňovací olejové přípravky, štětce, válečky, 

lešenářská věž, Abramsův kužel, kotoučová pila, ruční pila, motorová pila, ruční 

elektrická přímočará pila, stavební kolečka, tesařská tužka, trubkové lešení, spojky 

a dřevěné podlážky 

Ochranné pomůcky BOZP, které musí používat pracovníci nebo osoby pohybující se po 

staveništi: 

• Pracovní oděv a rukavice 

• Obuv s pevnou podrážkou 

• Stavební přilbu 

• Výstražnou reflexní vestu 

Svářeč (neměl by zde být potřeba) při svařování na sobě výstražnou vestu mít nesmí! 
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7. Pracovní postupy 

Pro celou plochu stropu bude použito systémové bednění. Sestava bednění stropní 

konstrukce vychází ze skladby, kterou navrhl specialista v oboru a skládá se z bednících 

překližkových tabulí, příčných a podélných nosníků H20, ocelových stojek s troj nožkou 

nebo bez. Součástí trojnožek jsou křížové hlavice, které se používají na ocelových 

stojkách na začátku nosníku, na konci nosníku a při spojení dvou nosníků k zajištění 

stability. 

Dle výrobce bednícího systému se při tloušťce stropu 200 mm musí respektovat: 

max. vzdálenost vedlejších nosníků 0,69 m 

max. vzdálenost hlavních nosníků (v závislosti na vzd. vedlejších) 2,67 m 

max. vzdálenost stojek (v závislosti na vzd. hlavních nosníků) 1,26 m 

Pro stanovení disponibilních rozestupů pro příčné nosníky, hlavní nosníky a stojky je 

nutno spočítat zatížení pro jednotlivé stojky. Pro plošnou zátěž je rozhodující celková 

zátěž pg v závislosti na tloušťce stropu ( pro tl. 200 mm pg= 7 kN/m2). 

Celková zátěž F„ se spočte jako součin celkové zátěže p g se vzdáleností hlavních 

nosníků a vzdálenosti stojek: F n = 7 * 2,67 * 1,26 = 23,55 kN 

Z toho údaje se musí zvolit velikost stojky, z které se odvodí možné zatížení stojek F n 

v závislosti na výsuvné délce. Výsuvná délka se vypočítá z horní hrany plochy 

postavení stojky až ke spodní hraně hlavního nosníku. To odpovídá světlé výšce 

místnosti s odečtením nástavby bednění (42 cm). Vyhovující stojky pro toto zatížení 

nesou označení As Atlas 300, které při uvažování výsuvu 2,6 m přenesou 28,2 kN. 

Stojky a bednící plášť je nutno nastavit na takovou výšku, aby spodní strana stropní 

konstrukce měla výškovou úroveň +2,600 (tzn. 2,8 m od úrovně podkladního betonu). 

Bednící prvky budou přesunuty ze skládky nebo přímo z nákladního automobilu do 

prostoru objektu pomocí nakladač s vidlecemi, částečně i manuálně. Při realizaci stropní 

konstrukce nad 2.NP se využije pro tyto účely autojeřáb. Zahájení bednících prací 

spočívá v rozestavení krajních stojek s namontovanými křížovými hlavicemi pro 

podporu hlavního podélného nosníku trojnožkami. Stojka musí být minimálně 20 cm 

nebo maximálně 50 cm od např. stěny. Nosníky se usazují pomocí montážní hlavice. 

Osadí se první hlavní nosník na stojky s trojnožkami. Dále se naváže dalším hlavním 
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nosníkem ve stejném směru jako prvně usazený také na stojku s troj nožkou. Souběh 

dvou takhle vzniklých nosníků u střední stojky musí být minimálně 30 cm (ideálně 

50 cm). Tímto způsobem se postaví všechny hlavní nosníky dle zvoleného rozestupu, 

který vychází ze statických tabulek výrobce systémového bednění. Mezi hlavní stojky 

s troj nožkami se rozestaví doplňující stojky, které nosníky podpírají pomocí pridržovači 

hlavice, které se zajišťují pomocí čepu s pérkem. Tyto stojky se usazují tak, že stojka 

s hlavicí připevní zboku na nosník H20 a stojka se poté uvede do kolmé polohy. 

V případě pochybností o stabilitě zhutněného podkladu pod bednící konstrukcí balkónu 

a markýzi se použijí pouze a vždy trojnožky, jejichž stojky se umístí na vhodný dřevěný 

hranol, který se zafixuje tak, aby nemohlo k dojít k jeho pohybu. Po vyskládání části 

podélných nosníků a souvisejících stojek se ve směru kolmém k hlavním nosníkům 

začnou pokládat nosníky H20 v příčném směru, které tvoří přímou podporu pod bednící 

překližkové tabule. Opět je nutno dodržovat stykování dvou na sebe navazující příčných 

nosníků, aby nedošlo k ohrožení stability celého bednění a také se na styku dřevěných 

laťovek použijí zdvojené vedlejší nosníky (aby spáry mezi překližkami ležely na 

nosníku). Poté se můžou začít pokládat bednící tabule s následným nátěrem 

odbedňovacím olejem PEPJ clean, který usnadní odbednění. Překližky j sou upevněny 

k dřevěným nosníkům pomocí hřebíků. Kontrolu rovinnosti bednění je možno provést 

pomocí vhodných delších vodováh, případně nivelačním přístrojem a latěmi. 

Dozor a kontrolu nad provádění systémového bednění zajišťuje a provádí vedoucí čety 

a stavbyvedoucí s mistrem. Musí být zajištěno a vyztuženo tak, aby při betonáži 

a hutnění nedošlo k jeho deformaci. Bednění musí být také zajištěno tak, aby bylo 

dostatečně těsné, aby při betonování a následném hutnění nevytékaly jemné částice 

betonu ze spar. Hlavní pozornost je nutno věnovat tomu, aby konstrukce bednění byla 

tvarově přesná, stálá a odolávala všem možným účinkům, které se na stavbě můžou 

vyskytnout. Pro dostatečnou tuhost nesmí být překročeny stanovené tolerance 

a betonové konstrukce nesmí být narušeny nebo poškozeny vinou nesprávně 

provedeného bednění. Bednění musí respektovat příslušnou evropskou normu 

(EN 1065). Tyto požadavky je nutno respektovat při všech bednících pracech. 

S vytvářením stropního bednění se musí provádět také provizorní zábradlí výšky 1,1 m 

po celém obvodu budovy, aby byla zajištěna kolektivní bezpečnost práce pracovníků 

pohybujících se po bednící konstrukci. Po dokončení bednění četa tesařů provede boční 
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obednění překladů, průvlaků a věnců. Po zhotovení konstrukce bednění stropu nad 

1. nadzemním se začne s realizací tradičního bednění schodiště. Toto bednění bude 

provedeno tesaři s využitím dostatečného množství řeziva, které bude na staveništi 

předem zajištěno. S bedněním se po stranách provede provizorní dřevěné zábradlí. 

Zábradlí bude znova zřízeno i po odbenění schodiště do doby, než se osadí a zakotví 

finální zábradlí vybrané investorem nebo objednatelem. Poté se začne s armováním 

desky i schodiště a následnou společnou betonáží. Stavbyvedoucí vyzve technický 

dozor investora k prověření bednění a udělení souhlasu k navazujícím pracem zápisem 

do stavebního deníku. Zpravidla se tato činnost provádí s předáním výztuže. 

Realizovanou novostavbu Dětského domova lze zařadit mezi první a druhou kontrolní 

třídu (3 podlaží = 2. kontroní třída, rozpětí desek do 10 m, beton C25/30 a nižší, 

betonářská výztuž = 1. kontrolní třída), a proto kontrola bednění zahrnuje prohlídku 

geometrie bednění, stability bednění a jeho částí, těsnosti, odstranění nečistot a vody 

z bednění, úprava čel konstrukčních styků, provedení odbedňovacího postřiku nebo 

nátěru, uložení výztuže dle projektové dokumentace (počty prutů, rozteče, průměry), 

krytí 25 mm, čistota, zajištění proti posunutí, zrealizování truhlíkových nebo jiných 

vložek pro budoucí prostupy (střešní světlíky, odpadní potrubí) v betonu s jejich 

vhodným zafixováním např. dřevěné zarážky s hřebíkem do překližky, které zamezí 

pohybu truhlíků a pracovní plošiny. Prostupy do velikosti 300 x 300 mm lze provádět 

i dodatečně vysekáním. V určení správnosti uložení výztuže se v konečné fázi kontroly 

realizace stropní konstrukce zpravidla postupuje formou vizuální kontroly a kontrola 

geometrie hotové konstrukce se ve finále nepožaduje. Na očištěný povrch bednícího 

pláště se dále nanese odbedňovací přípravek nástřikem, případně válečky nebo štětci. 

Odbedňovací přípravek uzavře póry bednění a zabraňuje spojení bednění a čerstvé 

betonové směsi. To následně usnadní proces odbednění a zabrání porušení povrchové 

plochy betonu a bednění. Jako separační přípravek se využije směs PERI clean, která je 

vyrobena na bázi minerálních olejů. Spotřeba 11 odpovídá 50-90 m 2 bednění. 

Po zhotovení bednění se vloží při vnějším styku budoucího věnce a bednění překladu 

tepelná izolace 80 x 50 mm dle projektové dokumentace, která bude bránit vzniku 

tepelných mostů po osazení okenních otvorů a izolace na výšku 400 mm tloušťky 

80 mm a také výšky 440 mm po části obvodového zdiva s věnci. Polystyren se přilepí 

P U pěnou pomocí aplikační pistole k cihelnému podkladu a mezi spojovacími spárami 
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jednotlivých desek. P U pěna má dobré tepelně izolační schopnosti, je dostatečně 

pružná, dobře drží na jakémkoliv povrchu a její spotřeba činí cca 14 m 2 z jednoho 

balení, které se nejprve musí důkladně protřepat a až poté nasadit na pistoli. Pěna se 

nanese na hranu polystyrenu a nechá se několik minut odpočinout než se přiloží na 

očištěný podklad nebo k další desce bočním stykem. Po této činnosti se přistoupí k již 

zmiňovaným armovacím pracem. Výjimku tvoří sloupy, které budou podpírat 

balkónovou desku. U těchto sloupů dojde ke svázání výztuže a následně budou 

obedněny papírovým kruhovým bedněním, které bude zajištěno šikmými vzpěrami 

a usazením paty. Sloupy budou betonovány na 1 pracovní záběr pomocí čerpadla, jehož 

hadice se ale nesmí dostat do kontaktu s konstrukcí bednění, s odpovídajícími pravidly 

pro zhutňování (které jsou uvedeny dále v textu) a bude probíhat výhradně s využitím 

ponorného vibrátoru z lešenářské věže se zábradlím, případně z koše výložníku 

automobilu. Před samotným bedněním a vázáním výztuže sloupů musí být zhotoveny 

a dostatečně vyzrály železobetonové základové patky s vyčnívající výztuží, na kterou se 

napojí armatura sloupů. Na vyčnívající výztuž sloupů zase naváže výztuž balkónové 

desky a ztužující průvlak. Po provedení celé bednící konstrukce se přistoupí k pokládání 

výztuže a svazování s výztuží ztužujících věnců, překladů a průvlaků. Výztuž je nutno 

opatřit distančními lištami, které zajišťují požadované krytí u stropní konstrukce 

a distančními podložkami u věnců, překladů (soudržnost betonu a oceli, ochrana proti 

korozi, požární odolnost). Velikost požadované krycí vrstvy v projektové dokumentaci 

není z neznámých důvodů uvedena, a proto se bude uvažovat 25 mm (distanční lišty 

D L 25 po 2 m - plně pochůzné) s ohledem na třídu prostředí (XC 1) a průměry výztuže 

(10, 12 a 14 mm). Pro výztuž věnců a překladů se použijí distanční svěrací vložky 

Rufix. Také se využijí ocelové distanční stoličky, které se tvarově zrealizují dle 

zvyklostí dodavatele výztuže s ohledem na tloušťku stropu, druhu armatury a krytí. 

Výztuž bude přemístěna pomocí autojeřábu a nesmí dojít v žádném případě k poškození 

během dopravy, manipulace nebo skladování. Na stavbu musí být dopravena podle 

jednotlivých položek s identifikačními štítky a musí být vhodně uskladněna tak, aby 

jejich povrch byl před zabetonováním čistý, bez odlupujících se okují, mastnoty nebo 

hlíny. Výztuž musí být vhodně podepřena při skladování, a to nejlépe na třech či více 

místech podle jednotlivých délek, aby nedocházelo k přílišné deformaci. Na povrchu 

výztuže se nesmí nacházet uvolněné produkty koroze (mírné znečištění povrchu výztuže 
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rzí se nepovažuje za závadu) a škodlivé látky, které mohou nepříznivě působit na ocel, 

beton nebo na soudržnost mezi nimi. Všechny tyto nečistoty se musí před svázáním 

odstranit. Střih a ohyb výztuže je zaručen a proveden již při výrobě v armovně, která 

doloží doklad o jakosti výztuže - prohlášení o shodě dle Zákona č. 22/1997 Sb. 

a návazného Nařízení vlády. Přesahující výztuž je nutno upravit do bednění a důsledně 

dodržovat přesahy výztuže dle projektu. Výztuž se musí pečlivě svázat s využitím 

vázacího drátu a uložit podle výkresů výztuže, které navrhl statik. Svázání výztuže bude 

provedeno odbornými pracovníky-železáři. Pro urychlení pracovní činnosti existuje 

možnost využít drátové spojky. Drátové spojky jsou vázací dráty o délkách 8-30 cm, 

které jsou opatřeny na obou koncích oky. Při vázání se musí dát pozor na to, aby konce 

drátů nevyčnívaly do betonové krycí vrstvy. Doporučuje se sdružovat dohromady co 

nejvíce prvků. Tento způsob se využívá hlavně u sloupů. Při zhotovování armokošů 

závisí počet spojovacích míst na tuhosti výztuže. Zpravidla se navzájem spojuje každé 

druhé křížení prutů. Je nutno zaměřit se na lemovací armaturu u větších prostupů dle 

projektu a také následné vložení rozdělovači výztuže (brání smršťování betonu a hlavně 

zajišťuje polohu nosné výztuže vzájemným svázáním vázacím drátem), která se uloží 

kolmo na hlavní nosnou výztuž (R 10 délky 2650 mm s dodržováním přesahů 400 mm). 

S armovacími pracemi se osadí balkónové izolační prvky a stavbyvedoucí musí přizvat 

statika nebo technický dozor investora, který převezme veškerou svázanou a uloženou 

výztuž a o této činnosti provede zápis do stavebního deníku a zároveň tímto vydá 

souhlas k zahájení betonáže. Po provedení této činnosti hlavní stavbyvedoucí nebo 

stavbyvedoucí zajistí objednávku požadované čerstvé betonové směsi dle projektu 

telefonicky s betonárnou. Pro stropní konstrukce a sloupy je navržena betonová směs 

pevnostní třídy C25/30 pro třídu vlivu prostředí XC1, konzistence S3 (velmi měkká -

čerpatelná), cement C E M 32,5 portlandský směsný nebo C E M 42,5 portlandský. 

Obecně platí, že vyšší pevnostní třída cementu obsahuje méně příměsí a rychleji probíhá 

tuhnutí a tvrdnutí. Portlandský cement také tedy uvolňuje větší hydratační teplo při 

tvrdnutí než portlandský směsný, a proto je výhodnější v zimním období používat 

portlandské cementy. Portlandské cementy mají také vyšší počáteční nárůst pevnosti 

v počátku tvrdnutí. Přesné označení portlandského cementu směsného, který se použije 

zní portlandský směsný cement E N 197-1 - C E M II/A-M (S-V-L) 32,5 R (obsahuje 

vysokopecní strusku, křemičitý popílek a vápenec mezi 6 až 20%. Existuje i typ 
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cementu např. Portlandský cement s vápencem E N 197-1 - C E M II/A-L 32,5 N , který 

má však pomalejší vývin pevnosti. Při použití portlandského směsného s označením 

32,5 N (uvádí se i bez písmene N) se výrazně dle Příručky technologa (Českomoravský 

beton) prodlužuje doba odbednění stropní konstrukce o rozpětí větším než 4,5 m až na 

21 dní, zatímco při použití cementu s rychlejším nárůstem pevnosti (32,5 R) se tato 

doba pohybuje okolo 8 dní. Při využití portlandského cementu v zimním období by se 

využil Portlandský cement E N 197-1 - C E M I 42,5 R. Kamenivo bude použito běžné 

Dmax = 22mm. Zrna by měla být však co nejkulatější. Následné ošetřování betonových 

konstrukcí je nutno provádět zásadně dle požadavků normy ČSN E N 13670-1 

„Provádění a kontrola betonových konstrukcí". Beton bude dopravován 

autodomíchávači o objemu 7, 8 nebo 9 m 3, kterými betonárna disponuje. Bude potřeba 

i autočerpadlo, které je schopno přepravit beton do vzdálenějších míst betonované 

konstrukce. Během dopravy betonové směsi se beton musí chránit před nepříznivými 

vlivy (horko, zima, srážky). Pro betonáž při chladném počasí o průměrné denní teplotě 

pod 5°C či dokonce pod bodem mrazu je třeba použít cement s vyšším vývinem 

hydratačního tepla a o třídu vyšší než za běžných podmínek. Dále v betonu musí být 

obsaženy přísady urychlující tuhnutí nebo zabraňující promrznutí. Klesne-li teplota po 

0°C, dojde k zastavení procesu hydratace. Při nízkých teplotách beton tvrdne pomaleji, 

a proto potřebuje přibližně dvojnásobnou dobu na to, aby dosáhl stejné pevnosti, jakou 

má beton, který byl uložen při teplotě 20°C. Voda vázaná v čerstvém betonu se po 

vícenásobném střídání mrazu a tání roztahuje a následkem je uvolnění struktury, ztráty 

pevnosti a odlupovaní. Začátek odbedňování je nutno prodloužit o dobu, během které 

klesla teplota betonu pod 0°C. Proto je nutné sledovat, aby beton tuhnul při nízkých 

teplotách plynule. Veškeré klimatické podmínky jsou rozepsány v bodě Pracovní 

podmínky. Zástupce odběratele (hlavní stavbyvedoucí, stavbyvedoucí) na staveništi 

obdrží před transportem číslovaný dodací list, který obě strany strvrdí podpisem. 

Vyžaduje se vizuální kontrola stejnorodosti betonu a často i zkouška konzistence. 

Povinnost výrobce je předložit odběrateli dodací list pro každou jednotlivou dodávku 

transportbetonu. 
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Dodací list musí minimálně obsahovat následující informace: 

• Název betonárny 

• Jméno odběratele (v tomto případě právnická osoba - hlavní dodavatel stavby) 

• Pořadové číslo dodacího listu 

• Datum a čas naplnění míchačky (čas prvního styku cementu s vodou) 

• Čas dodání betonu na staveniště (dopsáno ručně na stavbě) 

• Čas zahájení vykládky (dopsáno ručně na stavbě) 

• Čas ukončení vykládky (dopsáno ručně na stavbě) 

• Číslo nebo identifikace dopravního prostředku a jméno řidiče (včetněpodpisu) 

• Název a místo staveniště 

• Množství betonu v m 3 

• Prohlášení shody s odkazem na specifikaci a na ČSN E N 206-1 

V dodacím listu musí být dále uvedeny tyto podrobnosti: 

• Pevnostní třída betonu 

• Druh a třída cementu (pokudje specifikován odběratelem) 

• Třída vlivu prostředí 

• Stupeň konzistence 

• Maximální horní mez frakce kameniva 

• Obsah chloridů 

• Obsah vzduchu v % 

• Druh přísady a příměsi (pokudjsou specifikovány odběratelem) 

• Speciální vlastnosti (pokud jsou požadovány odběratelem) 

(dále je možno ještě uvést dobu zpracovatelnosti, přepravní vzdálenost nebo jiné 

poznámky) 

Odběratel (fyzická osoba - stavbyvedoucí, mistr) stvrdí svým podpisem převzetí 

požadované betonové směsi. Originál dodacího listu je ponechán betonárně, kopie si 
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uchovává vedení stavby pro vnitřní účely evidence, fakturace a pro prokázání uložení 

daného typu, dle projektové dokumentace, do konstrukce. 

Dodavatel také doloží doklad o jakosti čerstvé betonové směsi - prohlášení o shodě dle 

Zákona č. 22/1997 Sb. a návazného Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění na 

základě certifikátů na příslušné třídy betonu. Výrobce musí mít zaveden a udržovat 

systém managementu jakosti pro výrobu betonu dle normy ČSN E N ISO 9001:2001. 

Tato informace je většinou uvedena přímo na dodacím listu. 

Před samotným zahájením vykládky betonu z autodomíchávače se odebere vzorek za 

účelem kontrolní zkoušky směsi dle ČSN E N 12350-2 a vyrobí se zkušební těleso pro 

kontrolu konzistence pomocí jednoduché zkušební metody sednutí kužele. 

Sednutí kužele (Abrams), ČSN EN 12350-2, označení S (= Slumptest) 

o 
o 
n 

zaokrouhleno na 10 mm 
0100 mm 
H h 

0 200 

sednutí S 

S1 10-40 mm 
S2 50 - 90 mm 
S3 100 - 150 mm 
S4 160-210 mm 
S5 > 220 mm 

správné sednutí usmyknuté sednutí 

Obr. Sednutí kužele 

Zkušební komolý kužel se naplní betonem o výšce 30 cm, třemi vrstvami, které se 

každé vždy zhutní spirálovitým propichováním. Doba mezi plněním a sejmutím formy 

nesmí přesáhnout 150 vteřin. Pokud se zjistí, že konzistence betonuje vyšší než bylo 

výrobcem stanoveno, beton je nutno nepřevzít a požadovat nápravu dané skutečnosti. 
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Před objednáním betonu a zahájením betonáže se provedou následující opatření: 

• Zkontrolovat zda byl nanesen separační prostředek na bednění 

• Dřevěná bednění navlhčit (suché bednění odebírá vodu a ztěžuje odbedňování) 

• Zkontrolovat zda j e veškerá výztuž uložena dle výkresů výztuže 

• Zkontrolovat zdaje výztuž opatřena distančními podložkami pro zajištění krytí 

(soudržnost betonu a oceli, požární odolnost, ochrana výztuže proti korozi) 

• Zkontrolovat čistotu, stabilitu a nevychýlenost polohy výztuže 

• Neopomenout přizvat před betonáží statika nebo technický dozor investora, 

který provede kontrolu a zápis do stavebního deníku o převzetí uložené výztuže 

a vydání souhlasu k betonáži 

• Odstranit veškeré nečistoty, led nebo vodu z bednění 

• Zkontrolovat těsnost a stabilitu bednění včetně místa ukotvení a zavětrování 

• Provést kontrolu osazení tepelné izolace v místech věnců a překladů 

• Ujistit se zda současné klimatické podmínky j sou vhodné k provedení betonáže 

Čerstvý beton se nesmí při dopravě na staveniště rozměšovat. Je zakázáno ukládat další 

betonovou vrstvu na vrstvu ještě nezhutněnou, nesmí dojít k posuvu výztuže, přerušit 

betonování lze pouze na tak dlouho, dokud beton nedosáhne pevnosti 3,5 MPa. Beton 

také nesmí přijít do kontaktu s žádnými chemickými látkami. Výška pádu čerstvého 

betonu na plochu bednění nebo při betonáži sloupů nesmí přesáhnout 1,5 m, jinak by 

docházelo k rozmísení a oddělování jednotlivých složek betonu. Při zastavení betonáže 

na dobu delší než 2 hodiny již vzniká neplánovaná pracovní spára. Při navazující 

betonáži by se musel povrch oprýskat vodou a navlhčit několik hodin předem. Čerpaný 

beton musí dobře držet při sobě, na povrchu se nesmí vyměšovat voda, musí se dobře 

tvarovat a vykazovat stejnorodou konzistenci. Beton o velkém obsahu vody není 

vhodný pro čerpání. Vlivem tlaku čerpadla totiž může dojít k rozmísení. Na stavbě je 

nutno pečlivě sledovat čas pro vyprázdnění autodomíchávačů. Při uvažování doby 

15 minut pro vyprázdnění autodomíchávače je časový úsek pro dopravu na staveniště 

určen hodnotou 90 minut od naložení do dopravení na staveniště při teplotě vzduchu od 

0°C do 25°C a s použitím cementu třídy nižší než 42,5. Při teplejším počasí musí dojít 

ke zkrácení tohoto časového údaje na hodnotu 40 minut (s použitím cementu třídy 42,5 

107 



a vyšší jsou tyto časové hodnoty 60 a 30 minut). Rameno čerpadla musí být vedeno tak, 

aby neznemožňovalo bezpečnou betonáž a hadice čerpadla musí být nejprve 

propláchnuta a poté spolu s ramenem vedena co nej kratší a bezpečnou trasou. Nesmí být 

žádným způsobem ohýbána, vedena přes lešení apod. Hadice čerpadla bude 

v manipulaci betonáře, který bude usměrňovat ukládání betonu. Pomocní dělníci, 

případně betonáří budou uloženou betonovou směs rovnoměrně rozmísťovat pomocí 

lopat apod., uhladí j i pomocí uhlazovačů, vibračních lišt a zároveň kontrolují tloušťku 

betonované vrstvy. Kvůli riziku rozměšování je nutno betonovou směs ukládat pečlivě 

a z co nejmenší výšky. Beton by neměl prudce narážet na povrch nebo stěny bednění. 

Během betonáže se musí sledovat zda nedochází k pohybu výztuže, uvolnění kotvení 

nebo k pohybu bednění. Tloušťka betonované a následně i zhutněné vrstvy se kontroluje 

např. ponořením roksoru, na který se vyznačí požadovaná tloušťka stropní konstrukce 

(200 mm) nebo se privarí další část roksoru, která vytvoří tzv. kříž, odpovídající 

tloušťce stropu. Pří ukládání a před zhutněním je nutno uvažovat odborným odhadem 

nepatrně větší tloušťku betonové vrstvy, protože hutněním se tato tloušťka zmenšuje. 

Případná již nepotřebná betonová směs se vrátí zpět za poplatek do betonárny, kde bude 

dopravena do recyklačního zařízení, nebo se jinak vhodně využije. Pevnost v tlaku 

a vodotěsnost závisí na dobrém zhutnění betonu, které se provádí po rozmístění části 

betonové směsi. Betonáž bude prováděna směrem od zhutněného betonu, protože by 

jinak docházelo k uzavírání vzduchu a rozmísení. U železobetonových konstrukcí musí 

být výztuž uzavřena v betonu bez jakýchkoliv dutin. To zaručí ochranu výztuže před 

korozí. Betonová směs se musí rovnoměrně ve všech částech konstrukce zhutnit. Beton, 

který má 1 až 2% jemně rozptýlených vzduchových pórů, se považuje za dokonale 

zhutněný. Hutnění bude prováděno odbornými pracovníky nejprve pomocí ponorných 

vibrátorů a poté vibračních lišt, které vytváří finální rovný povrch a tímpádem vyrušují 

otisky stop apod. Je nutno předem zkontrolovat funkčnost přístrojů, aby se zabránilo 

přerušení procesu hutnění. Tyto přístroje vyvozují mechanické vibrace a jsou přenášeny 

do čerstvého betonu. Při zhutňování se ponoří hlavice vibrátoru do čerstvě 

vybetonované vrstvy a dojde ke kruhovitému šíření vibrací. Hlavice klesne do betonu 

vlastní tíhou a při nutném pomalém vytahování se místo ponoření uzavře. Velikost 

použitého vibrátoru závisí na velikosti stavební konstrukce a vzdálenosti výztuže. 

Pokud jsou vzdálenosti mezi výztužemi malé, hlavice musí mít malý průměr. 
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Tloušťka násypných vrstev u ponorných vibrátorů dosahuje maximálně 50 cm, což při 

betonáži stropní konstrukce plně dostačuje. U sloupů se násypná výška, při použití 

ponorných vibrátorů, pohybuje mezi 40 až 60 cm. Vibrátor se musí ponořit 10 až 20 cm 

do již předem zhutněné vrstvy. 

Pro práci s ponorným vibrátorem se musí dodržovat tyto základní pravidla: 

• Beton se musí rovnoměrně rozmístit a teprve potom hutnit 

• Násypné výšky je potřeba volit dle výkonností vibrátorů (běžně 40-60 cm) 

• Beton se nesmí za žádných okolností rozmísťovat pomocí vibrátoru 

• Hlavice ponorného vibrátoru se musí rychle ponořit a vést svisle 

• Zhutňuje se do té doby než přestanou vystupovat vzduchové bublinky a až se 

vytvoří v místě hutnění rovná kruhovitá plocha 

• Hadici ponorného vibrátoru j e nutno vytahovat pomalu 

• Vzdálenosti míst ponořuje nutno volit tak, aby nezůstávaly nezhutněné oblasti 

(u přístrojů střední výkonnosti by vzdálenost míst ponoru v cm neměla být větší 

než je průměr hlavice vibrátoru (maximálně 50-60 cm)) 

• Vibrování nesmí být příliš dlouhé, aby nedošlo k rozmísení betonu 

• Hlavice se smí přiblížit maximálně 10-20 cm k bednění (bednění by začalo 

vibrovat a došlo by k rozmísení betonu v blízkosti formy bednění) 

• Vibrátory se nesmí vést proti výztuži, protože by mohlo dojít k poškození 

hlavice a oddělení betonu od výztuže 

• U konstrukcí, kde bude beton ukládán po více vrstvách, je nutno zvibrovat 

následnou vrstvu nejpozději po uplynutí jedné hodiny a vibrátor se musí ponořit 

10-20 cm do již zhutněné vrstvy, aby se vytvořilo dobré spojení vrstev 

• Po skončení vibrování se musí vibrátor pomalu vytáhnout a až potom vypnout 

• Po určitém počtu provozních hodin, které jsou uvedeny výrobcem daného 

přístroje v manuálu či příručce, se ponorný vibrátor po technické stránce 

nechává pravidelně odborně prohlédnout 
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Po zhutnění se plocha budoucí stropní konstrukce uhlazuje a urovnává pomocí 

uhlazovačů, vibračních lišt s kotrolováním tloušťky konstrukce opět pomocí značky na 

roksoru. Po každé pracovní směně má stavbyvedoucí povinnost provést zapiš o objemu 

provedených prací do stavebního deníku včetně využitých pracovních strojů 

a zařízeních. 

O betonáži se provede zápis do stavebního deníku, který ještě navíc obsahuje: 

• Označení betonované konstrukce 

• Zahájení a ukončení betonáže 

• Údaje o betonové směsi, počasí, pracovnících 

Čerstvě uložený a zhutněný beton musí být ošetřován a chráněn proti škodlivým 

vlivům, aby byly zaručeny požadované vlastnosti betonu (co nejvyšší stupeň hydratace). 

Při zrychleném procesu vysoušení dochází ke smrštění, které způsobuje vznik 

nežádoucích napětí ve struktuře. Betonové konstrukce se musí tedy chránit proti 

předčasnému vyschnutí, na kterém se nejvíce může podílet sluneční záření, případně 

silný vítr. Ošetřování a chránění betonu spočívá v počáteční fázi jeho tvrdnutí, 

v pozvolném vypařování vody z povrchu betonu tak, aby byl povrch neustále vlhký. 

Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C, dokud pevnost v tlaku povrchu betonu 

nedosahuje minimálně pevnostní hodnoty 5 MPa. Nejvyšší teplota betonu uvnitř 

betonované části nesmí překročit 70°C. Čerstvě odbedněné plochy se nesmí vystavit 

silnějšímu dešti po dobu nejméně 4 dnů. Proti účinkům slunce nebo dešťové vody se 

beton chrání různými fóliemi, rohožemi anebo lepenkou. S ošetřováním betonu by se 

mělo začít hned po vybetonování. Tuhnoucí a tvrdnoucí beton se nesmí v žádném 

případě vystavit otřesům a nárazům. Pro závěrečné ošetřování se povrch stejnoměrně 

zvlhčuje vlažnou vodou mlžením v pravidelných intervalech (ne stříkání) nebo 

překrytím povrchu betonu vlhkými fóliemi nebo tkaninami. Při horkém počasí je 

doporučení beton ponechat v bednění po delší časové období. Všechna tato opatření pro 

ošetřování betonu zabraňují předčasnému vyschnutí, vysokému teplotnímu spádu, 

nízkým teplotám v betonu, rychlému ochlazení v prvních dnech, vyplavování částic 

betonu působením deště. Minimální doba ošetřování se odvíjí dle polohy stavební 
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konstrukce (vnitřní nebo venkovní), dle teploty vzduchu, intenzity slunečního záření 

a relativní vlhkosti vzduchu a dle požadavků normy ČSN E N 13670-1. Velký vliv má 

i druh použitého cementu do betonu a vodní součinitel. Beton pro jiné prostředí než 

suché se musí být ošetřován tak dlouho, dokud pevnost jeho povrchové vrstvy 

nepřesáhne 50%ní garantované pevnosti v tlaku (empiricky 3-4 dny při průměrné 

teplotě 20°C). Doba ošetřování betonů X C 1 při teplotě betonu nad 5°C je 24 hodin. 

Do nej kratší doby ošetřování je nutno přidat dobu tuhnutí, která přesahuje 5 hodin. Mezi 

hodnotami je dovolena lineární interpolace. Pro teploty nižší než 5°C se může doba 

ošetřování prodloužit o dobu trvání teploty nižší než 5°C. Vývoj pevnosti betonu 

znamená poměr průměrné pevnosti v tlaku po 2 dnech k průměrné pevnosti v tlaku po 

28 dnech stanovených z průkazních zkoušek nebo založených na známém chování 

betonu s porovnatelným složením (viz E N 206-1). Během první zimy beton nesmí přijít 

do styku s rozmrazovacími solemi. Odbedňování smí být provedeno pouze tehdy, 

jestliže je beton dostatečně zatvrdlý. Tohoto okamžiku je dosáhnuto tehdy, jestliže je 

schopen zachytit zatížení bez vzniku trhlin. Norma DIN 1045 udává směrné hodnoty 

pro doby odbednění, které je případně nutno prodloužit (EC2 ani E N 206 doby 

odbednění neuvádějí). Doba odbednění se musí prodloužit na dvojnásobnou hodnotu, 

jestliže klesne teplota během tvrdnutí pod 5°C. Za rozhodnutí týkající se odbedňování je 

zodpovědný stavbyvedoucí. Je povinen se přesvědčit o dostatečné pevnosti betonu. 

Odbednění stropní konstrukce je teoreticky možné tehdy, když beton dosáhne 60%ní 

pevnosti. Při průměrné teplotě vzduchu 20°C tato doba odpovídá 4 a půl dne dle 

empirického vztahu uvedeného níže. Při nižší teplotě je nutno tuto dobu prodloužit. 

Ověření je možno provést pomocí Schmidtova tvrdoměru. 

Rd = R 28 * (0,28 + 0,5 log d) Rd ...pevnost betonu určitého stáří (60%) 

R28 ...pevnost betonu po 28 dnech 

d ... doba tvrdnutí betonu ve dnech 

15 = 25 * (0,28 + 0,5 log d) 

8 = 12,5 log d 

d = 4,5 dne 
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Příručka technologa (Českomoravský beton) však uvádí doby odbednění stropní 

konstrukce o rozpětí větší než 4,5 m delší časový úsek. Tato doba by měla odpovídat 

hodnotě dvojnásobné, než která byla zjištěna orientačním výpočtem - tzn. 8 dní při 

dodržení podmínek příznivých klimatických vlivů pro zrání betonu (použití C E M II 

32,5 R; při použití C E M II 32,5 N dokonce 21 dní), jinak by se musela i tato doba 

prodloužit. Stropní bednění se tedy ponechá minimálně 21 dnů pro zajištění 

spolehlivého zrání, a to hlavně z důvodů navazujících prací na stropní konstrukci. 

Při odbedňování je nutno ponechat vhodnou část ocelových stojek. Vybetonovaná 

stropní deska je možná k pochozu již 24 hodin po vybetonování. Sloupy je možno 

odbednit po 2 následujících dnech pomocí odtrhávacího pásu. Je nutno dodržovat 

základní bezpečnostní opatření, mezi které patří např.: zbytečně se dlouho nezdržovat 

pod plochami, které mají být odbedněny. Při odbedňování se nejprve odstraní mezilehlé 

stojky mezi hlavními stojkami s trojnožkami. Poté se bednění stropu sníží cca o 10 cm, 

přičné nosníky se následně převrátí pomocí montážní vidlice a vhodně vytáhnou, 

zdvojené nosníky pod spojem dřevěných laťovek zůstanou stát. Dále se demontují 

laťovky s využitím štaflového žebříku a následně zbylé příčné nosníky, poté hlavní 

nosníky a stojky. Je nutná zvýšená uvědomělost a opatrnost, aby nedošlo k ohrožení 

zdraví odbedňovacími pracemi, které jisté riziko způsobují. Rozebrané části bednění 

budou očištěny a uloženy na místo, které určí mistr a následně se nechají odvézt za 

pomocí nákladních automobilů s hydraulickou rukou. Po každé skončené denní směně 

jsou pracovníci povinni všechno používané nářadí očistit a uschovat v uzamykatelném 

staveništním skladu. Pro ověření rozměrů konstrukce mistr nebo stavbyvedoucí provede 

kontrolu, která se zrealizuje pomocí nivelačního přístroje a latě, umístěné na určitých 

místech a zkušební 4 m latí. Části konstrukce, které se nezaplnily betonem a štěrková 

hnízda většího objemu narušující funkci konstrukce, se vysekají až na hutný beton, 

pečlivě se očistí a před nanesením nového betonu důkladně provlhčí vodou. Tato místa 

se následně zaplní zhutněnou betonovou směsí stejného složení jako dříve realizovaná 

celá konstrukce. Vzhledové kazy povrchu lze opravit použitím speciálních malt 

určených pro tuto činnost. Vždy se musí použít směsi o pevnostní třídu větší než byla 

původní směs. Navazující zděné konstrukce 2. nadzemního podlaží se zahájí po 

vytvoření monolitického schodiště a stropní desky (nejdříve 4 dny po vybetonování 

a při neustálém podpírání). Tohoto časového intervalu je však možné se držet pouze při 
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splnění podmínek příznivých klimatických a povětrnostních vlivů uvedených v bodě 

4 Pracovní podmínky. Palety se zdícím materiálem budou dopravovány autojeřábem ze 

staveništní skládky nebo přímo z nákladních automobilů a budou vhodně rozmístěny 

tak, aby nevytvářely velký místní bodový tlak na stropní konstrukci. Hotovým 

schodištěm, které bude pochůzné po dvou dnech, se zajistí bezpečný přístup na stropní 

konstrukci nad 1. nadzemním podlažím. Na schodišti se také vhodně a bezpečně 

provede po alespoň 4 dnech zrání v bednění trubkové lešení s dřevěnými podlážkami, 

z kterých se bezpečně bude vyzdívat zdivo okolo schodišťového prostoru. Zdivo 

dosáhne horní výškové úrovně zdiva 2.NP a následně se opět provede zhotovení 

bednění stropu nad 2.NP, kde se vynechá vhodně velikostní prostup mezi překližkami 

pro umožnění přístupu na konstrukci bednění pomocí žebříku. Po zhotovení bednění 

stropu se opět naváže tradičním bedněním schodiště, které umožní přístup na stejnou 

výškovou úroveň - střechu. Výztuž schodiště se napojí na výztuž stropní konstrukce -

střechy. Bednění se vždy doplní dřevěným provizorním zábradlím, které bude 

zachováno i po odbednění do doby, než se osadí a zakotví finální zábradlí. Je však 

nutno rozebrat trubkové lešení a počítat s jeho dalším využití při zdění výstupního 

prostoru schodiště na střechu po opětovném zhotovení a vyzrátí schodiště. Stropní 

bednění nad tímto prostorem se bude muset podpírat výrazně delšími stojkami založené 

i na schodišťových ramenech, než které se používaly pro předchozí stropní konstrukce. 

Na podestách je nutno použít troj nožky. 

8. Jakost, kontrola a zkoušení 

Kvalita a jakost bude průběžně sledována stavbyvedoucími, mistrem, technickým 

dozorem investora a případně i samotným investorem. Hlavní bednící konstrukce budou 

provedeny z originálních bednících systémů odborně způsobilými pracovníky. 

Betonárna předloží certifikát a dodací listy o dodané betonové směsi, pevnostní zkoušky 

betonu a ukládání, ošetřování a zkoušení betonové směsi bude prováděno dle 

normových požadavků (ČSN E N 206-1 Beton-část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba 

a shoda, ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí, ČSN 12350-2 

Zkoušení čerstvého betonu - zkouška sednutím, ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení 

betonových konstrukcí. Armovna předloží certifikát o jakosti použité oceli a armovací 

113 



práce budou prováděny odborně způsobilými pracovníky dle projektové dokumentace -

železáři. Označení výztuže musí obsahovat označení výrobku (tyč), číslo normy 

ČSN P E N V 10080 a jmenovité rozměry výrobku. O všech kontrolních činnostech se 

provede řádný zápis do stavebního deníku. V případě pochybností o jakosti nebo 

rozměrech konstrukce stavbyvedoucí a technický dozor investora, případně i projektant 

se statikem, vzájemně projednají případná nápravná opatření. Bez písemného souhlasu 

technického dozoru nesmí být pokračováno v navazujících pracech, které by jakoukoliv 

vadu zakryly či znemožnily její nápravu. 

Tab. Mezní dovolené odchylky železobetonových konstrukcí 

Délka, šířka do 4,0 m 4,0 - 8,0 m 8,0- 16,0 m 
Odchylka ± 20 mm ± 25 mm ± 3 0 mm 

Vstupní kontrola zahrnuje: 

• Zda jsou provedeny veškeré nosné konstrukce, které budou podporovat ZB 

stropní konstrukci 

• Zda je pracoviště uzpůsobeno odevzdání pro bednící a navazující práce (čisté, 

uvolněné a bezpečné s dostatečně vyzrálým podkladním betonem a stropní 

konstrukcí nad 1 .PP) 

• Zda je zajištěn vhodný přívod vody a elektrické energie k blízkosti a na 

pracoviště 

• Zdaje na staveništi k dispozici správná výztuž - označená identifikačními štítky, 

nepoškozená, vhodně podepřená a řádně očištěná před svázáním 

• Zda je proveden zpevněný a vhodný podklad pro zřízení stojek bednění 

balkónové desky a markýzi 

• Zda jsou určeny skládky materiálů, ostatních pomůcek a doplňků 

• Zda jsou k dispozici veškeré potřebné pracovní, pomocné a ochranné pomůcky 

• Zdaje zajištěno potřebné množství bednění (stojek, překližek, nosníků), řeziva; 

posléze výztuže, distančních prvků, tepelné izolace, betonu 

• Zda je zajištěn dostatečný objem řeziva pro zhotovení tradičního bednění 

schodiště, ztužujících věnců a průvlaků 
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• Zda jsou sledovány a respektovány klimatické a bezpečnostní podmínky, při 

kterých je možno spolehlivě a bezpečně provádět veškeré práce související 

s realizací monolitických betonových konstrukcí 

• Zdaje výztuž vhodně přepravována autojeřábem, včetně provádění vazačských 

prací osobami s příslušným oprávněním 

• Zda jsou uvolněny a zajištěny vhodné přístupové cesty pro autodomíchávače 

a čerpadlo, aby se zaručila nepřerušovanost prací 

• Zda je dodána požadovaná třída betonu dle projektové dokumentace, 

v odpovídající kvalitě a konzistenci (C25/30, S3) 

• Zdaje hadice čerpadla propláchnuta před zahájením betonáže 

Mezioperační kontrola sleduje: 

• Zda jsou provedeny po obvodu budoucích ztužujících věnců tepelné izolace 

z pěnového polystyrenu EPS 70 F tloušťky 70 mm 

• Zda je bednění prováděno správně a bezpečně dle projektu bednění odborně 

způsobilými pracovníky ((správná výšková orientace - nivelace), dodržování 

rozestupů stojek do požadované svislosti, spolehlivé osazení trojnožek, 

spolehlivé osazení příčných a podélních nosníků, překližek zajištěných hřebíky) 

• Zda jsou stojky umísťovány do dokonalé svislé polohy, překližky do vodorovné 

polohy, včetně tuhosti, těsnosti a stability 

• Zdaje zabezpečen bezpečný přístup na obedňovanou konstrukci 

• Zda je bednění napuštěno odbedňovacími přípravky PERI clean a dřevěné 

dostatečně navlhčeno 

• Zda jsou realizovány a zakotveny dřevěné truhlíkové vložky pro realizování 

prostupů (světlíky, střešní svody, VZT...) 

• Zdaje provedeno pevné a těsné obednění zboku stropní konstrukce 

• Zda je ukládaná výztuž řádně očištěna, bez odlupujících se okují, mastnoty 

apod. 

• Zda jsou pokládány správné distanční podložky (25 mm) nebo lišty pro zajištění 

krytí výztuže 

• Zdaje výztuž osazována dle projektové dokumentace, včetně svázání, přesahů 
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• Zdaje zajištěna stabilita výztuže před i při betonáži 

• Zda byl povolán statik nebo technický dozor investora, který výztuž zkontroluje 

a provede zápis do stavebního deníku, včetně vystavení protokolu o kontrole 

a vydá tak souhlas se zahájením betonáže 

• Zdaje vhodně a bezpečně zřízeno tradiční obednění schodiště 

• Zdaje výztuž schodiště uložena dle projektu a zda navazuje na výztuž desky 

• Zda je povrch bednění před betonáží očištěn včetně zbavení vody či jiných 

nečistot z povrchu bednění 

• Zda konstrukce bednění při a po zbudování nebo v průběhu betonáže nevykazuje 

mechanické změny, porušení těsnosti nebo stability 

• Zdaje beton technologicky správně ukládán pomocí čerpadla (výška pádu max. 

1,5 m), včetně rozmístění po bednění uhlazovači, případně lopatami apod. 

• Zdaje pravidelně sledována realizovaná tloušťka stropní konstrukce 

(např. pomocí značky na roksoru, přímkou vytvořenou brnkacím křídovým 

vyměřovacím provázkem na bočním obednění, hřebíky apod. ...) 

• Zdaje prováděno hutnění uloženého betonu ponornými vibrátory a vibračními 

lištami dle technologických pokynů (viz uvedeno výše v předchozím textu) 

Výstupní kontrola sleduje: 

• Zda jsou železobetonové konstrukce stropu a sloupů provedeny dle projektové 

dokumentace a smlouvy o dílo 

• Zdaje zachována rovinnost stropní konstrukce, která se překontroluje pomocí 

4 m zkušební latě 

• Zda nejsou překročeny mezní dovolené odchylky ostatních konstrukcí dle 

normy, které se překontrolují pomocí zkušební latě, nivelačního přístroje, 

případně pásmem apod. 

• Zda je prováděna ochrana betonu při jeho zrání (mlžení vodou - zajištění 

postupného nárůstu pevnosti, ochrana fóliemi, rohožemi proti slunečnímu záření 

apod.) 

• Zda beton není vystaven nepřípustnému namáhání v době jeho zrání (vibrace, 

nepřiměřené zatížení) 
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• Zda je bednění bezpečně rozebíráno až po odsouhlasení stavbyvedoucím 

odborně způsobilými pracovníky (po 21 dnech od betonáže) 

• Zdaje ponechána část ocelových stojek určených stavbyvedoucím pro podporu 

hotové stropní konstrukce, které budou odstraněny až 28. den po betonáži 

9. Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Pro zajištění bezpečnosti práce musí být projekt velkoplošného stropního bednění 

navržen odborným specialistou v oboru. Odborně způsobilé osoby, které budou 

realizaci bednění provádět se musí řidit tímto projektem v plném rozsahu. Nesmí se 

používat poškozené nebo jinak nezpůsobilé části bednění. Všichni pracovníci, kteří se 

budou po staveništi pohybovat musí být prokazatelně seznámeni se způsobem práce. 

Musí být zajištěny bezpečné přístupové trasy na staveniště a to i na dané pracoviště. 

Je nutno realizovat ochranu proti pádu osob od 1,5 m výšky (vytvoření provizorního 

dřevěného nebo ocelového zábradlí o výšce 1,1 m). Zábradlí bude provedeno i na 

schodišťových ramenech již při bednících pracech a bude zachováno i po odbednění do 

doby než se osadí a zakotví finální zábradlí. V blízkosti nově vznikající stavby nebo 

u vstupu do objektu se vhodně umístí cedule s příslušnými značkami, popisy a to: 

"Rizikové pracoviště", "Vstup jen v ochranné přilbě", "Používej ochranné rukavice", 

"Používej chrániče sluchu". V dalších případech se doplní "Nebezpečí úrazu pádem" 

apod. dle právě vznikajících rizik. Za průběžné doplňování zodpovídá stavbyvedoucí. 

Dále hlavní zhotovitel musí zajistit bezpečný přívod vody a zejména elektrické energie, 

aby nemohlo dojít k poškození zdraví pracovníků. U odběru elektrické energie se 

viditelně umístí "Vypni v nebezpečí", "Nehas vodou ani pěnovými přístroji", "Zákaz 

manipulace s elektrickým zařízením". Zároveň budou stavbyvedoucím vyvěšeny 

všechny kontakty na vedoucí osoby a telefonní čísla v případě různých havárií a úrazů. 

Při přepravování např. výztuže nebo bednění autojeřábem je nutno věnovat zvýšenou 

pozornost jeho transportu. 
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Při přesunech a manipulaci je nutno předejít převržení, a proto je nutno 

dodržovat tyto nařízení: 

• Vazačské práce smí být prováděny pouze osobami, které vlastní oprávnění pro 

tuto činnost (vazačský průkaz) 

• Je zakázáno pohybovat se pod přemisťovanými břemeny 

• Na stavbě musí být k dispozici návod k montáži velkoplošných bednění (bude 

prováděno výhradně proškolenými pracovníky dodavatelské firmy bednění) 

• K zavěšování je nutné používat vhodné prostředky a zavěšovat pouze do bodů 

k tomu určených (přepravní bedny apod.) 

• Vázací prostředky (závěry) se smí uvolnit teprve tehdy, až když jsou bednící 

prvky bezpečně uloženy a podepřeny 

• Volné malé součásti je nutno z bednění odstranit nebo zajistit proti vypadnutí 

• Jednotlivé díly se nesmí nikdy shazovat 

• Přeprava osob pomocí bednících prvků je přísně zakázána 

• V případě nepříznivých klimatických podmínek je nutno bednící procesy 

přerušit 

• Ostatní práce nebudou také probíhat za klimatických podmínek, které by 

ohrožovaly lidské zdraví nebo dokonce způsobovaly ohrožení na životě 

• Bednící prvky se smí ukládat pouze na dostatečně únosný podklad 

• Šplhání na bednící konstrukce, např. sloupů je zakázáno 

• Práce na žebříku by se měla omezit na minimum (práce s jednoduchým nářadím, 

vhodně a bezpečně zajištěný výstup (1,1 m) a sklon žebříku (3:1), pevný 

podklad, protiskluzové zápatky, snášení a vynášení břemen o hmotnosti 

max. 15 kg, pouze 1 osoba pohybující se na žebříku) 

• Při odbedňovacích pracech je nutno před samotnou demontáží zabezpečit prvky 

proti případnému převržení 

• Při odbedňování se zbytečně nezdržovat pod odbedňovanými konstrukcemi 

• Bednění se může začít odbedňovat až po dostatečném zatvrdnutí betonu 

a po odsouhlasení stavbyvedoucím 
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Svařování nebo ohýbání výztuže bude potřeba pouze ve výjimečných případech 

odborně způsobilými svářeči-železáři, vlastnící svářečský průkaz. Výztuž bude potřeba 

bezpečně složit, uložit pomocí autojeřábu, ukotvit nebo případně upravit do bednění. 

Při transportu betonové směsi čerpadly a ukládání do konstrukce se musí výhradně 

pracovat z bezpečných pracovních plošin nebo podlah, aby byla zajištěna bezpečnost 

práce a ochrana lidského zdraví. Pokud nelze taková místa zřídit, hlavní zhotovitel 

zajistí ochranu fyzických osob jinými prostředky jako jsou osobní ochranné pracovní 

prostředky proti pádu nebo ochranný koš. Zhotovitel musí zajistit provádění kontrol 

stavu konstrukce bednění v průběhu bednících, armovacích i betonářských prací. 

Případné zjištěné závady a nedostatky musí být bezodkladně odstraněny. Při dopravě 

čerstvého betonu čerpadlem je zhotovitel povinen stanovit a zajistit dorozumívání 

mezi osobou provádějící ukládání betonu (určený betonář) a obsluhou čerpadla. 

Obsluha autodomíchávače a autočerpadla musí důkladně zajistit stabilitu automobilu, 

aby nedošlo k nečekanému pohybu. Ukládání čerstvé betonové směsi bude 

realizováno pouze odborně proškolenými pracovníky z maximální výšky 1,5 m 

z bezpečnostních i technologických důvodů. Hadice čerpadla se musí vést co nejkratší 

a bezpečnou trasou; je zakázáno ohýbání, vedení přes lešení apod.. Odbedňování bude 

zahájeno pouze na pokyn stavbyvedoucího po dostatečném zatvrdnutí betonu a kdy je 

zajištěno, že konstrukce již bezpečně přenese veškerá zatížení. Žebřík lze při 

odbedňovacích pracech použít pouze do výšky 3 m a to za předpokladu, že stabilita 

žebříku není závislá na odbedňovaných částech. Ohrožený prostor při odbedňování je 

nutno zajistit proti vstupu nepovolaných osob. Součásti bednění se bezprostředně po 

odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu 

a nepřetěžovaly konstrukci. 

Základní povinnosti zhotovitele stavebních prací dále zahrnují: 

• Vytvořit bezpečné pracoviště, včetně bezpečného přístupu na něj, nebezpečná 

místa je potřeba uzavřít a označit 

• Vedení řádné evidence pracovníků od jejich nástupu na pracoviště až do úplného 

odchodu 
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• Vybavit pracovníky (případně jiné oprávněně se pohybující osoby po staveništi) 

vhodnými pracovními a ochrannými pomůckami, které jsou potřebné 

k bezpečnému provedení dané práce nebo k pohybu po staveništi 

Podmínky k zajištění bezpečného provedení stavebního díla musí být již vytvářeny 

v rámci projektové dokumentace. Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni 

s technologickým postupem prací. Zhotovitel stavebních prací je povinen seznámit 

pracovníky s předpisy k zajištění bezpečností práce a zároveň je vyškolit. Zároveň je 

povinen ověřovat jejich znalosti nejméně jednou za 3 roky. Ve zvláštních případech se 

školení musí provádět jednou za 12 měsíců. 

Zhotovitelé stavebních prací jsou povinni vést a archivovat tyto evidence: 

• Skolení a zkoušek pracovníků 

• Odborné pracovní způsobilosti pracovníků 

• Zdravotní způsobilosti pracovníků 

Pracovníci jsou povinni: 

• Dodržovat předepsanou technologii provádění, pracovní postupy, návody, 

pokyny a pravidla 

• Obsluhovat stroje, zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro 

jejich práci určeny 

• Před prvním vstupem na bedněnou stropní konstrukci nechat odpovědného 

pracovníka zkontrolovat stabilitu takové konstrukce 

• Nevstupovat do blízkosti výkopů, nezabezpečených okrajů proti pádu apod. 

• Pracovat pouze s vhodnými pracovními a ochrannými pomůckami 

• Dodržovat bezpečnostní označení, upozornění a výstražné signály 

• Dodržovat nařízení a pokyny vedení stavby nebo pověřených pracovníků 

• Provádět práci vždy na určeném pracovišti a nevzdalovat se z něho bez souhlasu 

a vědomí odpovědného pracovníka 

• Odchod z pracoviště nahlásit vždy odpovědnému pracovníkovi 
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Obsluha pracovních strojů a zařízení je povinna: 

• Seznámit se záznamy a odchylkami zjištěnými při předchozí pracovní směně 

• Vizuálně prohlédnout stroj a zařízení 

• Zkontrolovat funkčnost ovládacích, sdělovacích a zabezpečovacích prvků 

• Uvádět do chodu pouze stroj nebo zařízení, které nevykazuje poruchu apod. 

Při stavebních pracech lze používat pouze stroje a zařízení, které svým provedením, 

konstrukcí a technickým stavem odpovídají předpisům bezpečnému používání. Stroje se 

mohou používat pouze k těm účelům, pro které jsou technicky určeny v souladu 

s technickými podmínkami stanovenými výrobcem a technickými normami. Zhotovitel 

stavebních prací je povinen seznámit obsluhu stroje s pokyny, které se týkají požadavků 

na bezpečnost práce a provozu, pokud nebyly vydány výrobcem. Návod výrobce 

k obsluze musí být vždy vydán v českém jazyce. 

Seznam bezpečnostních norem, vyhlášek a zákonů, které se vztahují k činnosti 

provádění bednících, armovacích a betonářských prací a které je nutno respektovat: 

• Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

• Zákon č. 251/2005 Sb., zákon O inspekci práce, v platném znění 

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve zněních pozdějších předpisů 

• Zákon č. 309/2006 Sb. O bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců, 

o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, pracovní prostředky 

a zařízení, organizace práce, pracovní postupy a bezpečnostní značky, o dalších 

úkolech zadavatele stavby, jejího zhotovitele popřípadě fyzické osoby, která se 

podílí na zhotovení stavby a koordinátora BOZP na staveništi, v platném znění 

• Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů v platném znění 

• Zákon č. 309/2006 Sb. Požadavky bezpečnosti a zdraví při práci 

• Zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně 

• Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech 

• Nařízení vlády č. 591/2006 O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 
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Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění Nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a Nařízení vlády 

č. 441/2004 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení 

a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 

kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 

a dezinfekčních prostředků 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů, v platném znění 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném 

znění 

Vyhláška CUBP č. 48/1982 Sb., Základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, v platném znění 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

ČSN E N 206-1 Beton-část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN P E N V 10080 Ocel pro výztuž do betonu 

ČSN 73 2400 Provádění betonových konstrukcí 

ČSN E N 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu - zkouška sednutím 

ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí 
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Jakost je dána ČSN EN ISO 9000 

Bezpečnost práce během výstavby zajišťuje dodavatel stavby. Pro provádění prací na 

stavbě musí být dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a nařízení 

vlády. Pracovníci na stavbě musí být s těmito předpisy prokazatelně seznámeni 

a proškoleni. Při nástupu budou všichni pracovníci proškoleni a přezkoušeni 

z požadavků bezpečnosti práce a riziky vznikajících při práci na staveništi. Za tuto 

činnost odpovídá stavbyvedoucí. Po úspěšném absolvování potvrdí účastníci svým 

podpisem seznámení a přezkoušení podpisem do knihy BOZP, která je uschována 

u stavbyvedoucího. Mimo jiné se musí pracovníci také řídit vnitropodnikovými 

předpisy. Dále musí být pracovníci vybaveni osobními ochrannými pomůckami 

a vhodnými pracovními nástroji v odpovídajícím technickém stavu. Kompletní plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví bude zpracován samostatně v jiné příloze. Stavbyvedoucí 

denně také kontroluje a zapisuje skutečnost dodržování bezpečnosti práce při vybraných 

činnostech zapsáním do knihy BOZP, včetně nápravných opatření. Je oprávněn také 

udělovat finanční postihy za nedodržování požadavků na bezpečnost práce. Na stavbě 

budou také probíhat předem neohlášené kontroly dodržování bezpečnosti práce 

koordinátorem bezpečnosti práce, kterého ustanoví investor nebo stavební dozor. 

Koordinátor je oprávněn provádět vizuální prohlídky staveniště, pořizovat 

fotodokumentaci, udělovat finanční sankce za hrubě nebo opakovaně porušené 

bezpečnostní předpisy a podávat informace o zjištěných nedostatcích ostatním 

zúčastněným stranám výstavbového procesu. Zároveň vypisuje protokol, kde zjištěné 

nedostatky uvede a informuje o nich stavbyvedoucího, včetně termínu odstranění 

vzniklých neshod. Poté dojde k podpisu obou zúčastněných stran. Kopie se založí pro 

účely evidence a následné nápravy na stavbě. Za vhodné se považuje, aby se 

stavbyvedoucí účastnil společné kontroly staveniště nebo pracoviště s bezpečnostním 

technikem nebo koordinátorem BOZP. 
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10. Vliv na životní prostředí a nakládání s odpady 

Novostavba je vyprojektována tak, aby svým provozem i realizací nezatěžovala životní 

prostředí. Při realizaci bednících, armovacích a betonářských prací však vznikají 

z hlediska Zákona č. 185/2001 a dle přílohy č.l Vyhlášky Ministerstva pro životní 

prostředí 381/2001 Sb. ve znění Vyhlášky č. 503/2004 Sb. odpady číslo: 

17 0101 beton 

17 02 01 dřevo 

17 04 kovy (ocel) 

Zbytek betonu bude odvezen na recyklaci nebo jinak vhodně využit, případný 

kontaminovaný bude ekologicky uložen nebo zlikvidován. Kovový zbytkový materiál 

se také bude třídit na samostatnou skládku nebo nejlépe do samostatného kontejneru, 

který bude přistavěn na stávající betonové komunikaci, stejně jako zbytky izolačních 

materiálů apod. Zbytky řeziva budou uloženy na místě, které určil stavbyvedoucí nebo 

mistr a budou odvezeny do spalovny nebo odvezeny a určeny k jinému účelu. 

Kontejnery je možno, v případě potřeby, umístit v těsné blízkosti objektu pro umožnění 

shozu odpadu odpadním krkem. Při kontaminaci zeminy pohonnými nebo jinými 

látkami z autodomíchávačů, autojeřábu nebo autočerpadel bude použita na neutralizaci 

směs sorbentu a následně dojde k jejímu odstranění. Pro zamezení úniku takovýchto 

látek budou k dispozici na stavbě úkapové kádě. Součástí zařízení staveniště bude 

i kontejner na směsný odpad, který bude pravidelně vyvážen. Plastové obaly budou 

tříděny do samostatných pytlů apod. Nezávadný odpad ze stavební suti může být 

využíván na dalších stavbách (zásypy, násypy apod.). Ostatní odpady vznikající při 

výstavbě budou tříděny a zneškodněny dle platných právních předpisů. Za likvidaci 

a nakládání s odpady, vznikajících při výstavbě je odpovědný hlavní dodavatel stavby. 

Vyhláška O odpadech v plném znění - stavební odpad musí být ukládán do 

velkoobjemových kontejnerů. Stavební odpad musí být po celou dobu přistavení 

velkoobjemového kontejneru zajištěn proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku. 

Při kolaudaci bude prokázáno ukládání na řízenou skládku. Ke kolaudačnímu řízení 

investor nebo provozovatel objektu a hlavní dodavatel stavby doloží doklady o využití 

nebo zneškodnění veškerých vzniklých odpadů během celé výstavby. 
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1. Identifikační údaje 

1.1. Základní identifikační údaje 

Název stavby: Základní škola speciální a Praktická škola při dětském 

domově Zlín 

Investor: Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, 760 90 Zlín 

IČ: 70891320, DIČ: CZ27688402 

Zastoupený ve věcech smluvních: Libor Lukáš - hejtman Zlínského kraje 

ve věcech technických: Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic 

Místo stavby: Lazy 3695, 760 01 Zlín 

katastrální území Zlín, pare. č. 842/1, 4896 

Účel stavby: školní a ubytovací zařízení 

Dělení stavby na objekty: SO 101 Dětský domov 

SO 201 Přípojka vody 

SO 301 Přípojka kanalizace 

SO 401 Zpevněné plochy 

SO 501 Terénní úpravy 

SO 601 Příprava území 

SO 701 Přípojka nízkotlakého plynovodu 

Oprávněný zpracovatel dokumentace: K B Projekt s.r.o.; Lešetín 1/659, 760 01 Zlín 

IČ: 25507893, DIČ: CZ25507893 

Vedoucí projektant: Ing. Zdeněk Kubíček, jednatel společnosti, autorizovaný inženýr 

v oboru Pozemní stavby č. 1300580 
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1.2. Údaje o místě stavby 

Způsob dosavadního využití areálu: nádvoří, sportoviště a rekreační plocha 

Snehová oblasť. II. 

Větrová oblast: II. 

Teplotní oblast: -12°C 

1.3. Popis staveniště 

Staveniště se nachází jižně ve stoupání od stávajícího objektu Speciální základní škola 

v uzavřeném školním a výchovném areálu, v místní čtvrti Lazy. Dále se v těsné 

blízkosti realizované novostavby nachází dětské hřiště, na které navazují stávající 

zpevněné pochozí plochy v kombinaci se zatravněným terénem a stromy. Při nejjižnější 

straně za stávající panelovou komunikací se nachází strmější svah, který přechází v les. 

Východní a západní strana směrem od staveniště je tvořena obytnými řadovými 

dvoupodlažními rodinnými domy a objektem Okresní veterinární správy. Parcela je tedy 

mírně svažitá s přístupem z místní stávající jednosměrné panelové komunikace s l .NP 

navrženým tak, aby přístup do objektu byl z úrovně přilehlé nově prováděné 

komunikace. V zájmovém území byl proveden inženýrsko-geologický průzkum vrtnou 

soupravou, ze které se odebíraly vzorky a dynamickou penetrační soupravou. 

Podloží do 0,1 m bylo určeno jako humozní hlína, do 0,5 m jako štěrkovitý písek, který 

přechází do písčité hlíny. Do 3,5 m se nachází jílovitopísčitá hlína, která dále přechází 

v jíly. Výkopové práce budou prováděny tedy v zeminách 3. a 4. třídy těžitelnosti. 

Předpokládaná únosnost základové půdy je 175 kPa se započítáním vlivu sklonu svahu. 

Pozemek spadá, dle odběru půdního vzduchu, do nízkého radonového indexu, a proto 

nevyžaduje zvláštní opatření proti pronikání radonu z podloží. Podzemní voda nebyla 

sondami naražena. Staveniště se nenachází v zátopovém území ani v památkové zóně 

města Zlína či chráněné krajinné oblasti. Stavba nevyžaduje přeložky inženýrských sítí. 
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1.4. Popis stavby 

V rámci celé projektové dokumentace obsahuje stavební dílo stavební objekty SO 101 

Dětský domov, SO 201 Prípojka vody, SO 301 Přípojka kanalizace, SO 401 Zpevněné 

plochy, SO 501 Terénni úpravy, SO 601 Príprava území a SO 701 Prípojka 

nízkotlakého plynovodu . Hlavní stavební objekt SO101 je navržen jako zděná budova 

s dvěmi nadzemními podlažími a s částečným podsklepením ve střední části s podélnou 

osou ve směru východ-západ, kde přístup do objektu je navržen tak, aby byl možný 

z přilehlých komunikací. Půdorysně dosahuje rozměrů cca 13,0 x 36,5 m. Založení 

objektu je realizováno jako plošné v kombinaci pasů a patek ze železobetonu. 

Architektonicky a výškově budova navazuje na okolní zástavbu s navrženou 

jednoplášťovou plochou střechou. Při severní fasádě objektu vystupuje z půdorysu 

prostor schodiště, který je tak výrazněji ztvárněn. Ve 2. nadzemním podlaží je navržena 

terasa, která se nachází nad hlavním vstupem do objektu a je podepřena dvojicí 

kruhových sloupů. U hlavního vstupu se bude také nacházet přízemní terasa. 

1.5. Způsob výstavby 

Jako první budou provedeny přípravné práce, které zahrnují případné sečení vysoké 

trávy nebo jiného porostu a vykácení nutně překážejících stromů, zřízení vedení 

elektrické energie a vody pro účely staveniště. Podle dokumentu Z O V se na staveništi 

dále zrealizuje odhumusování části povrchu v místech, kde bude vytvořeny dočasné 

panelové plochy, a to pro účely uložení stavebních buněk a uskladnění stavebních 

materiálů. Jako podklad bude zrealizován hutněný násyp 15 cm kamenné frakce 0-63. 

Další stavební činností bude sejmutí ornice v tloušťce 10 cm a její přesun na dočasnou 

skládku na staveništi při východním hranici k pozdějšímu využití v podobě terénních 

a sadových úprav. Po této činnosti se přistoupí k výkopu hlavní stavební jámy na úroveň 

-3,670 (zabezpečená svahováním 1 : 0,25 (tg a = hloubka/šířka)) podsklepené části 

budovy s vytvořením bezpečných sjezdů a následným rozšířením dna kvůli 

stupňovaným základovým pasům. Poté se vytvoří na ploše základů podsklepené budovy 

lože 200 mm zhutněného štěrkopísku, 50 mm podkladního betonu a základové pasy, 

které jsou navrženy jako železobetonové z betonu C16/20 s ocelovou výztuží 10 505 

(R). Veškeré ZB konstrukce budou obedněny ze systémového bednění s výjimkou 

schodiště (tradiční dřevěné bednění) a 2 ZB sloupů, na které bude použito papírové 
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jednorázové bednění. Uloženou betonovou směs je nutno řádně zhutňovat, aby byly 

uvolněny vzduchové mezery a zajistily se tak kvalitní vlastnosti provedené konstrukce 

a během zrání je dostatečně ošetřovat (mlžení vodou, chránění proti slunečním 

paprskům apod.). S prováděním zemních prací a základových konstrukcí je spjato 

osazení ležaté kanalizace do pískového lože. K základovým pasům se vloží na 

geotextilii drenáž a obsype se kačírkem. Následně se provede hutněný zásyp, podkladní 

beton (po ležaté kanalizaci) a na něj kari sítěmi (100 x 100 x 6 mm) vyztužená 

podkladní betonová deska a vyzdí se, na předem izolovaný povrch, suterénní zdivo ze 

systému Porotherm 40 P+D s následným nanesením lepidlového tmelu a penetračního 

nátěru pro vytáhnutí asfaltové hydroizolace na tyto stěny. Poté se speciální montážní 

pěnou nalepí extrudovaný polystyren tl. 50 mm jako tepelný izolant a ochrana 

hydroizolace a na něj se přiloží nopová fólie nebo geotextilie. Podkladní beton 

a podbetonování ZB patek pod dvojicí sloupů se provede rovněž v této fázi výstavby při 

dosažení požadované úrovně zpětného zásypu. ZB patky pro sloupy budou provedeny 

ze směsi C20/25. Stupňované základové pasy se budou provádět tak, že se po 

jednotlivých krocích vytvoří zhutněný násyp a zásyp z výkopové zeminy, nebo případně 

v kombinaci s recyklátem pro zlepšení mechanických vlastností, s následným 200 mm 

zhutněným ložem štěrkopísku, na který se zrealizuje proveditelná část podkladního 

betonu a základového pasu. S rostoucím postupem základových pasů se zároveň 

průběžně dosypává a hutní prostor dříve vyhloubené stavební jámy výkopovou zeminou 

nebo dováženým recyklátem s dostatečně ponechaným časovým intervalem, aby 

nedocházelo k nepříznivému namáhání nově vzniklých betonových konstrukcí. 

Zbývající základové pasy, které nezasahovaly svou základovou spárou do hlavní 

stavební jámy, budou vyhloubeny dodatečně z úrovně skutečného stávajícího terénu 

s rozšířením minimálně 1 m na každou stranu z důvodů realizace bednění. Po provedení 

všech základových konstrukcí l .NP se přistoupí k realizaci plošného podkladního 

betonu. Zároveň se však ještě zrealizuje bednění stropní konstrukce nad l.PP 

a schodiště, naváže se výztuž obou konstrukcí a provede se betonáž, nejprve schodiště 

a poté stropu. Poté se začnou vyzdívat nosné konstrukce 1 .NP (na provedený asfaltový 

hydroizolační pás), naváže se výztuž ZB monolitických sloupů a osadí se speciální 

papírové bednění. Postup realizace stropní konstrukce nad 1. a 2.NP je totožný 

s realizací stropu nad suterénem s rozdílem zahájení betonáže od deskového stropu. 
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Následně se začnou realizovat zděné příčky, dojde k osazení okenních a vstupních 

výplní otvorů, provedení přípojek, zateplení fasády s omítkou, střešní plášť, rozvody 

vody, vytápění, elektro, VZT, hrubé omítky, hrubé podlahy, obklady, čisté omítky 

a podlahy atd. až po závěrečné terénní úpravy a dokončovací práce dle časového 

harmonogramu výstavby. 

2. Dopravní možnosti a napojení na staveniště 

Výchozím orientačním bodem je krajské město Zlín. Přístup a příjezd ke staveništi je 

možný po zpevněných obousměrných asfaltových pozemních komunikacích městského 

charakteru odbočením z ulice Štefánikova na ulici Hluboká a dále na ulici Prlovská 

a Lazy V, která jsou vedeny ve stoupání. Přímo na staveniště je možno se dostat po 

stávající betonové komunikaci levým odbočením z ulice Lazy V. Dle technických 

parametrů navržených strojů lze usoudit, že pouze nákladní automobily jsou schopny se 

na staveniště dopravit po vlastním podvozku. Všechny ostatní mechanismy budou 

dopraveny těžkou přepravní technikou dodavatele stavebních strojů. Při odjezdu 

stavebních strojů a automobilů ze staveniště musí být všechny tyto subjekty řádně 

očištěny, aby nedocházelo ke znečištění veřejných pozemních komunikací (z důvodu 

stísněných rozměrů staveniště nelze umístit čistící linku). Pokud k tomu dojde, je nutno 

zajistit okamžitou nápravu. Z toto vyplývá, že např. výkopové práce s následným 

odvozem výkopku nebudou prováděny za deštivých nebo podobně nepříznivých 

povětrnostních podmínek. 

2.1. Vzdálenosti významnějších orientačních bodů od staveniště 

Otrokovice - 12 km 

Fryšták - 9 km 

Vizovice - 14 km 

Uherský Brod - 30 km 

Vzdálenost od sjezdu v centru Zlína, z ulice Štefánikova na ulici Hluboká, Prlovská 

a Lazy V, přímo na staveniště dosahuje cca 1 km. 
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Obr. Výřez z mapy 

3. Návrh strojní sestavy - ZEMNÍ PRÁCE 

3.1. Stručný popis 

Stroje pro zemní práce (sejmutí ornice, výkopy, zásypy), včetně odborné obsluhy 

a dopravy na staveniště, poskytne stavební společnost Phoenix-Zeppelin spol. s.r.o.. 

Pro účely zhutnění zpětných zásypů a potřebných násypů je potřeba zajistit strojní 

mechanizaci v podobě hutnící desky, hutnícího válce a hutnícího pechu, kterými 

společnost rovněž disponuje. Přepravní vzdálenost mezi půjčovnou a staveništěm 

dosahuje zhruba 12ti km. Jednotlivé navržené stroje budou použity dle daného postupu 

výstavby, časového plánu, okamžité potřeby, schémat a návazností prací. 
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Adresa společnosti: Zlín, Kvítkovícká 1623, 763 61 

Kontakt: Pavel Chlachula 

mobil: 724 326 000 

telefon: 577 101 595 

email: Pavel.Chlachula@,p-z.cz 

Společnost Phoenix-Zeppelin byla vybrána pro zemni práce na základě požadavků 

hlavního zhotovitele stavby. Rozhodující byly předchozí zkušenosti se společností, 

smluvní cena za poskytnuté služby, navazující reference a schopnost zajistit veškeré 

potřebné stroje v odpovídající technické kvalitě i s odbornou obsluhou. 

Odvoz výkopové zeminy na skládku Suchý Důl, která je vzdálena cca 6 km od 

staveniště, bude proveden za pomocí nákladních automobilů Tatra 815 S3 6x6, které 

zajistí společnost Miroslav Prachař Doprava a Mechanizace s.r.o.. Vzdálenost mezi 

sídlem společnosti a staveništěm se pohybuje okolo 8 km. Optimální varianta při 

uvažování doby nakládky výkopovou zeminou jednoho nákladního automobilu 

15 minut, cesty na skládku a zpět za 40 minut, je vhodné využít sestavu 3 těchto 

nákladních automobilů-sklápěčů. Při přesunu ornice postačí 1 nákladní automobil. 

Tab. Část cyklu přepravních časů výkopku mezi staveništěm a řízenou skládkou 

Tatra 815 S3 6x6 Čas naložení 
[min] 

Čas 1. návratu 
[v min] 

Doba 2.naložení 
[v min] 

Čas 2. návratu 
[v min] 

1. nákladní 
automobil 0-15 55 55-70 110 

2. nákladní 
automobil 15-30 70 70-85 125 

3. nákladní 
automobil 30-45 85 85-100 140 

Předpokládaný objem výkopku určeného k odvozu na skládku je 1100 m 3 (KN=1,2). 

Z toho vyplývá, že každý nákladní automobil odjede minimálně 36 jízd. 
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Adresa společnosti: Bohuslavice u Zlína, 763 51 

Kontakt: mobil: 602 579 440 

724 330 133 

email: autoprachar@,seznam.cz 

Společnost Miroslav Prachař byla vybrána pro zemní práce na základě požadavků 

hlavního zhotovitele stavby. Rozhodující byly předchozí zkušenosti se společností 

a smluvní, předem dohodnutá cena za poskytnuté služby. 

Zároveň bude dodavatelem štěrkopísku pod podkladní beton (16/32) a pod zpevněné 

panelové plochy (32/63), případně recyklátu pro zpětné zásypy a písku pro podsypy 

a obsypy přípojek inženýrských sítí. 

3.2. Seznam nasazených strojů pro etapu 

1) Pásový dožer Caterpillar D6N 

2) Kolový nakladač Caterpillar IT14G 

3) Rypadlo - nakladač Caterpillar 434E2 (alternativní stroj ke kolovému nakladači) 

4) Minirypadlo Caterpillar 301.8C 

5) Pásové rypadlo Caterpillar 312C 

6) Nákladní automobil Tatra 815 S3 6x6 

Další stroje, které souvisí se zemními pracemi: 

7) Kolový kompaktní smykem řízený nakladač Caterpillar 242B3 

8) Vibrační deska Weber mt CR7 

9) Vibračnípěch Weber mt SRV660 

10) Vibrační válec Weber mt DVH655 E 

Veškeré technické informace o nasazených strojích jsou obsaženy v technických listech, 

které předloží dodavatel objednateli. V případě jakékoliv poruchy je nutno vždy 

kontaktovat dodavatele strojů. 
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Jako doplňkové ruční nářadí a pracovní pomůcky, které zajistí zhotovitel stavby 

z vlastních zdrojů, budou potřeba: základní pracovní pomůcky (lopaty, rýče, krumpáče, 

kladiva apod.), stavební kolečka, čerpadlo a vodní hadice, měřící metry a pásma, 

kolíky, nive lační přistroj a lať, reflexní páska proti zamezení pádu do odkrytých výkopů 

apod., reflexní sprej, vápno k vyznačení výkopů 

Jako pomůcky BOZP musí všechny oprávněně se pohybující osoby po staveništi 

používat: pracovní rukavice, pracovní oděvy, obuv s pevnou podrážkou, stavební přilby, 

výstražné vesty 

3.3. Postup práce, nasazení a využití jednotlivých strojů 

Před zahájením prací je nutno mít kompletně vyřešeno zařízení staveniště, aby byl 

zajištěn bezproblémový průběh všech prací. Při tvorbě zpevněných panelových ploch 

pro účely ZS se využije už také dožer pro sejmutí ornice a dopraví se ostatní stroje 

těžkou přepravní technikou dodavatele. Veškeré zemní práce smějí být prováděny 

pouze v souladu s předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) dle 

aktuálních vyhlášek, zákonů a nařízeních vlády. Vhodnou dopravu navržených 

stavebních strojů zajistí Phoenix-Zeppelin s.r.o. Hlavní zemní práce budou zahájeny 

sejmutím ornice sestavou dožer - nakladač - nákladní automobil (sklápěč). Dožer se 

bude pohybovat po ploše určené k sejmutí ornice dle schématu pohybu stroje. V jeho 

těsné blízkosti se bude pohybovat nakladač, který bude ornici nakládat na nákladní 

automobil s korbou, který j i budou přemisťovat na mezideponii při východní straně 

staveniště pro pozdější využití. Ve větší blízkosti lze pro tuto činnost využít pouze 

dožer, případně v kombinaci s rypadlo-nakladačem. Alternativou je sestava dožer -

rypadlonakladač - nákladní automobil (sklápěč). Tato možnost je výhodnější z důvodu, 

že rypadlonakladač má variabilnější využití při dalších pracech a může být na stavbě 

využíván k více činnostem než obyčejný nakladač (např. výkopy rýh a při osazení 

montážních vidlic i k přesunu materiálu po staveništi). Po sejmutí ornice bude dožer 

očištěn a odvezen zpět do půjčovny. Následně bude přistaveno pásové rypadlo a začne 

se realizovat výkop hlavní stavební jámy s průběžným tvořením svahování 

a bezpečných sjezdů. Vytěžená zemina bude z větší části nakládána na 3 nákladní 

automobily-sklápěče, které j i budou odvážet na řízenou skládku Suchý Důl. 
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Předpokládaný objem vyvezeného výkopku na skládku je 1100 m 3. Pro řidiče 

nákladních automobilů existuje povinnost dbát na čistotu dopravních prostředků před 

vyjetím na veřejné pozemní komunikace. Pokud dojde ke znečištění pozemní 

komunikace, je zhotovitel povinen zajistit v co nejbližší době nápravu této skutečnosti. 

V okamžiku těžby a ponechání zbývající části na zpětné zásypy se využije 1 nákladní 

automobil-sklápěč, který bude výkopek přesouvat na mezideponii na staveništi dle 

výkresu zařízení staveniště při východní hranici staveniště. Po každé etapě procesu 

odbednění základových konstrukcí základových pasů se začne realizovat zásyp zeminou 

v prostoru mezi základy s následným hutněním vibrační deskou a pechy po vrstvách dle 

příslušné normy. Pro hutnění menších ploch a zásypů přípojek bude k dispozici vibrační 

pěch. K využití bude k dispozici ještě možno zapůjčit vibrační válec v případě potřeby. 

S realizováním těchto prací je možno využít opět 1 nákladní automobil, který bude 

zeminu přemisťovat k místu zásypů a pásové rypadlo j i bude vhodně rozprostírat. Tato 

činnost bude doplňována kolovým smykem řízeným nakladačem a pracovní četou, která 

bude mít na starosti zhutnění těchto zásypů dle normových požadavků. Stupeň zhutnění 

je možno zkontrolovat povoláním geologa, který provede dynamickou zkoušku 

zhutnění a vystaví o tomto měření protokol, který může být vyžadován technickým 

dozorem investora. Nad zhutněnou zeminou se jako další vrstva bude nacházet 

zhutněný štěrkopísek, který opět rozveze a rozprostře nakladač a kolový kompaktní 

smykem řízený nakladač, doplněný manuální činností pracovní čety. Další vrstva bude 

tvořena již podkladním betonem. Po provedení posledního záběru základových 

konstrukcí vycházející směrem od podsklepené části a dokončení zásypových 

a hutnících prací se začnou realizovat dostatečně rozšířené rýhy pro zbývající základové 

pasy rypadlonakladačem, které jsou navrženy v menší hloubce založení. Pro výkopy 

a zásypy přípojek vody, nízkotlakého plynovodu a kanalizace se může vhodně využít 

minirypadlo v kombinaci s pracovní četou, která provádí začištění a odkopy v místech, 

kde se stroj nemůže z bezpečnostních důvodů dostat (v prudkém svahu, stísněné 

podmínky apod.). Po skončení činností jednotlivých strojů pro konkrétní zemní práce 

budou tyto stroje co nejdříve očištěny a vráceny zpět do půjčovny, která si zajistí jejich 

zpětný přesun pomocí těžké techniky. Časové využití strojů vychází z časového plánu 

výstavby, případně z okamžité nutné potřeby. 
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4. Příloha 1 

4.1. Pásový dozer 

Caterpillar D6N 

Obr. Caterpillar D6N 

Tab. Základní technické parametry 

Výkon motoru 112kW 

Provozní hmotnost 17,0 t 

Objem radlice 3,2 m 3 

Šířka radlice 3272 mm 

4.2. Kolový nakladač Caterpillar IT14G 

Obr. Kolový nakladač Caterpillar IT14G 

Tab. Základní technické parametry 

Výkon motoru 72 kW 

Provozní hmotnost 7,9 t 

Objem lopaty 1,4 m 3 

Statický klopný moment 4855 kg 
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4.3. Rypadlo-nakladač Caterpillar 434E2 

(Alternativní stavební stroj místo nakladače) 

Obr. Rypadlo-nakladač Caterpillar 434E2 

Tab. Základní technické parametry 

Výkon motoru 74,5 kW 

Provozní hmotnost 8,3 t 

Objem lopaty - nakladač 1,15 m 3 

Objem lopaty - rypadlo 0,29 m 3 

Max. hloubkový dosah 6 m 

Max. dosah 6,7 m 

4.4. Minirypadlo Caterpillar 301.8C 

Obr. Minirypadlo Caterpillar 301.8C 
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Tab. Základní technické parametry 

Výkon motoru 13,5 kW 

Provozní hmotnost 1,785 t 

Objem lopaty 0,03 - 0,06 m 3 

Max. hloubkový dosah 2,3 m 

Max. dosah 3,8 m 

4.5. Pásové rypadlo Caterpillar 312C 

j j ] ; \____ Obr. Pracovní schéma rypadla 
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4.6. Nákladní automobil TATRA 815 S3 6x6 

Obr. Nákladní automobil TATRA 815 S3 6x6 

Tab. Parametry nákladního automobilu TATRA 815 S3 6x6 

Pohotovostní hmotnost 11 300 kg 

Užitečná hmotnost 10 700 kg 

Celková hmotnost vozidla 22 000 kg 

Maximální hmotnost přívěsu 18 000 kg 

Objem korby 10 m 3 

Typ motoru T-3-929-11 

Převodovka manuální 

Počet válců 10 

Vrtání x zdvih 120 x 140 mm 

Chlazení motoru vzduchem 

Zdvihový objem motoru 15 825 cm3 

Největší výkon motoru 208/2 200 kW/min-1 

Základní spotřeba paliva 32,5 l/100km 

Maximální rychlost 80 km/hod 

Šířka vozidla 2600 mm 

Výška vozidla 3700 mm 
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Obr. Parametry nákladního automobilu TATRA 815 S3 6x6 

4.7. Kolový kompaktní smykem řízený nakladač Caterpillar 242B3 

Obr. Kolový kompaktní smykem řízený nakladač Caterpillar 242B3 

Tab. Základní technické parametry 

Výkon motoru 53 kW 

Provozní hmotnost 3179 kg 

Objem lopaty 0,43 m 3 

Statický klopný moment 2000 kg 
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4.8. Vibrační deska Weber mt CR7 

Obr. Vibrační deska Weber mt CR7 

Tab. Základní technické parametry 

Hutnící síla 50 kN 

Provozní hmotnost 416 kg 

Pracovní šířka 65/45/70 cm 

Typ motoru Diesel 

4.9. Vibrační pěch Weber mt SRV660 

Obr. Vibrační pěch Weber mt SRV660 

Tab. Základní technické parametry 

Výkon 2,6 kW 

Provozní hmotnost 75 kg 

Šířka pechu 280 mm 

Hutnící efekt 50-70 cm 

Palivo Natural 95 



Veškeré kompletní technické informace všech navržených strojů jsou uvedeny 

v technických listech výrobce, které předloží půjčovna objednateli. 

5. Návrh strojní sestavy - 2. technologická etapa - ZÁKLADOVÉ 

A OSTATNÍ BETONOVÉ KONSTRUKCE 

5.1. Stručný popis 

Novostavba bude plošně založena v podobě ZB základových pasů a 2 základových ZB 

patek pod ZB sloupy na předem vytvořené podkladní betony. Betonová směs pasuje 

navržena pevnostní třídy C16/20, beton patek a sloupů C20/25. Výztuž je navržena třídy 

10 505 (R). Na základové pasy navazují kari sítěmi KH30 vyztužené plošné podkladní 

betony. Hydroizolace spodní stavby je navržena v podobě natavitelných asfaltových 

pásů typu S tl. 3,5 mm. 

Jako dodavatel betonové směsi byla vybrána společnost TAS STAPPA a.s., s pobočkou 

výrobny ve Zlíně-Rybníkách v průmyslovém areálu Svit, která je vzdálená od staveniště 

cca 2,5 km. Betonárna disponuje ověřeným hodinovým výkonem 90 m 3 a je zároveň 

vybavena zařízením pro ohřev záměsové vody při betonáži v zimním období. Betonárna 

je vybavena i recyklačním zařízením. Tento dodavatel doloží doklad o jakosti čerstvé 

betonové směsi - Prohlášení o shodě dle Zákona č. 22/1997 Sb. a návazného Nařízení 

vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění na základě certifikátů na příslušné třídy betonu. 
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Výrobce musí mít zaveden a udržovat systém managementu jakosti pro výrobu betonu 

dle normy ČSN E N ISO 9001:2001. Tato informace je uvedena přímo na dodacím listu 

(více viz technologický předpis). Největší jednorázový požadovaný objem betonové 

směsi se uvažuje při betonáži stropní konstrukce (cca 85 m3). Při uvažování nasazení 

3 autodomíchávačů, které budou doplněny činností 1 autočerpadla se uvažuje časové 

rozdělení dle tabulky níže. Při všech betonážích je potřeba se předem domluvit 

s dispečerem betonárny o současných možnostech betonáže. Časový rozdíl mezi 

výjezdy 2 autodomíchávačů na stejnou stavbu dosahuje většinou 15 až 20 minut. 

Tab. Část cyklu dopravy betonové směsi autodomíchávačem o objemu 8 m3při betonáži 

stropní konstrukce 

8 m3 Čas naložení 
[min] 

Čas 
dojezdu na 
staveniště 

[v min] 

Čas 
vyprázdnění 

[v min] 

Čas návratu na 
betonárnu-čas 

výjezdu[v min] 

Čas 2. dojezdu na 
staveniště [v min] 

1. 0 10-15 15-30 45-65 75-80 

2. 20 30-35 35-50 65-85 95-100 

3. 40 50-55 55-70 85-105 115-120 

Adresa: Areál Svit - Rybníky, Zlín - Prštné 

Kontakt: tel: 577 523 229 

fax: 577 523 235 

e-mail: info@tas-stappa.cz 

Dispečer: Zdeňka Tkáčková - 577 523 229, 603 152 512 

Technolog: Ing. Jiří Voves - 543 217 372, 608 713 277 

Společnost TAS STAPPA je odborná společnost s tradicí výroby betonových směsí. 

Pro výběr byly rozhodující reference, cena a velmi výhodná dopravní dostupnost 

z betonárny na staveniště a dostatečný hodinový výrobní výkon. 

Před plánovaným zahájením betonáže je velice důležité se předem domluvit 

s betonárnou, aby byla zajištěna vyhrazená potřebná kubatura betonové směsi pro danou 

stavbu a také autočerpadlo s požadovaným dosahem (v případě potřeby). 
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5.2. Seznam nasazených strojů pro etapu 

1) Autodomíchávač o objemu 7, 8 nebo 9 m3 

2) Autočerpadlo s délkovým dosahem 34 m 

3) 2x Ponorný vibrátor WEBER IVUR 50 

4) 2x Vibrační lišta Enar Tornádo R (3m) 

Jako doplňkové ruční nářadí a pracovní pomůcky, které zajistí zhotovitel stavby 

z vlastních zdrojů, budou potřeba: lopaty, krumpáče, smetáky, kladiva, vázací kleště, 

stříhačky, pákové kleště, vázací dráty, distanční podložky, nivelační přistroj a latě, 

žebříky a štafle, lešení, odbedňovacípřípravky, Schmidtův tvrdoměr, elektrické bubnové 

prodlužovačky, štětce, válečky, vodní hadice, uhlazovače betonu, vodováhy, plynová 

bomba pro izolovacípráce 

Jako pomůcky BOZP musí všechny oprávněně se pohybující osoby po staveništi 

používat: pracovní rukavice, pracovní oděvy, obuv s pevnou podrážkou, stavební přilby, 

výstražné vesty 

5.3. Postup práce, nasazení a využití jednotlivých strojů 

Po dokončení výkopových prací jednotlivých záběrů se přistoupí k vytvoření 

zhutněného štěrkopískového podkladu a ochrany základové spáry 50 mm vrstvou 

betonu ze směsi C 8/10, který bude mít také funkci podkladu výztuže na distančních 

podložkách. Poté se přistoupí k vytvoření jednostranného, vhodně ukotveného, 

stabilizovaného a separačními prostředky ošetřeného bednění. Dále se začne vyvažovat 

řádně očištěná výztuž a přiklopí se druhá strana bednění, včetně stáhnutí. Následuje 

betonáž pomocí autodomíchávače nebo i autočerpadla, které bude konstrukce zásobovat 

čerstvým betonem. Ukládaný beton je nutno zhutňovat ponorným vibrátorem, aby došlo 

k uvolnění vzduchových mezer. Doba pro odbednění základových konstrukcí bude 

stanovena v časovém úseku 2 dnů. Tento úsek bude potřeba prodloužit v případě velmi 

teplého počasí. Betonové konstrukce je nutno chránit proti slunečnímu záření vhodným 

zakrytím, mlžením vodou, pro postupné odpařování hydratačního tepla a tím zamezení 

vzniku trhlinek a snižování výsledné pevnosti. Po odbednění se zrealizují zpětné 

hutněné zásypy výkopovou zeminou, případně i dovezeným recyklátem pro zlepšení 
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mechanických vlastností. Následuje tvorba štěrkopískového podkladu, podkladního 

betonu a vyztužené betonové desky suterénu s následným vyzdění suterénních stěn, 

natavení svislé hydroizolace, přiložení styroduru a nopové fólie. Po dokončení 

suterénních stěn se začnou realizovat zpětné zásypy zeminou, případně i recyklátem. 

Je však nutno uvažovat časový úsek 5 dnů, kdy by neměly být betonové konstrukce 

ohroženy vibracemi a mechanickým namáháním z hutnění. Tímto dojde ke zvýšení 

úrovně terénu stavební jámy a umožnění tvorby dalšího záběru železobetonových 

základových pasů, které budou podepřeny např. dřevěnými hranoly, které budou 

vynášeny roksory navrtanými do již vytvořené betonové konstrukce. Způsob betonáže 

a vibrování ukládaného betonu zůstává nezměněn. Změna nastane v okamžiku, kdy lze 

betonáž provádět z nově vzniklé úrovně dosypaného terénu. V tomto případě lze využít 

pouze autodomíchávače, pokud budou mít umožněn příjezd k nově vznikající 

konstrukci na cca max 2 m. Obecně lze tento postup využít i v předchozích záběrech na 

dně stavební jámy. Je však nutno zabezpečit bezpečný sjezd a garantovat případné 

očištění vozidla, aby neznečisťovalo pozemní komunikace. Po vytvoření základových 

pasů přecházejících směrem od podsklepené části, základových patek a zásypů se 

přistoupí k výkopu rozšířených rýh (alespoň 1 m na každou stranu) pro ostatní 

základové pasy. Opět se provede zhutněný štěrkopískový podklad, podkladní beton 

a vyvázání čisté výztuže a zaklopení bednění. Následuje betonáž autodomíchávači 

a vibrování. Další krok je opětovné odbednění po 2 dnech. Po vytvoření všech 

základových konstrukcí se přistoupí k realizaci 2 ZB sloupů na předem provedené 

patky. Dojde opět ke svázání výztuže do koše, osazení a zakotvení papírového bednění. 

Betonuje se najeden technologický záběr s průběžným hutněním po max. 60 cm. K této 

činnosti je nezbytné využít opět autočerpadlo. K betonáži plošného podkladního betonu 

je možno využít poté opět pouze autodomíchávače a uhlazovače betonu. Obecně lze 

využít pro menší objemy betonáží bádii a autojeřáb. Po vyzdění nosných konstrukcí, 

vytvoření stropního bednění, nanesení výšek a svázání výztuže se začne realizovat 

betonáž stropu a schodiště s využitím sestavy autodomíchačů a autočerpadla. Beton se 

zhutňuje pomocí ponorných vibrátorů, vibračních lišt a uhlazuje se. Stejný postup se 

odehrává při realizaci stropní konstrukce navazujícího podlaží. Čerpadlo se také využije 

při tvorbě spádového liaporbetonu na stropu posledního nadzemního podlaží při 

realizaci jednoplášťové ploché střechy. Využití dopravních prostředků a ostatních 
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pomůcek pro betonáž se odvíjí dle časového harmonogramu stavby. Veškeré stavební 

stroje a výrobce betonové směsi byly navrženy s ohledem na objem prací, reference, 

dopravní vzdálenosti a na poměru cena/kvalita. Všechny betonářské a železářské práce 

se provádějí v souladu s platnými předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

6. Příloha 2 

6.1. Autodomíchávač 

Obr. Autodomíchávač 

o objemu 7, 8 nebo 9 m3 

Tab. Základní technické parametry 

Výkon motoru 284 kW 

Hmotnost 32 000 kg 

Délka 9000 mm 

Šířka 2500 mm 

Výška 3780 mm 

6.2. Autočerpadlo betonové směsi 

Obr. Autočerpadlo 
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Tab. Základní technické parametry 

Výkon motoru 275 kW 

Hmotnost 27 500 kg 

Pohon 6 x 6 

Šířka se zapatkováním 6300 mm 

Dosah 34 m 

Rozměry autočerpadla jsou srovnatelné s autodomíchávačem 

6.3. Ponorný vibrátor Weber IVUR 50 

Obr. Ponorný vibrátor Weber IVUR 50 

Tab. Základní technické parametry 

Hmotnost 16 kg 

Přívodní kabel 10m 

Délka 5 m 

Efektivní průměr 500 mm 

6.4. Vibrační lišta Enar Tornádo R (3m) 

Tab. Základní technické parametry 

Hmotnost 20 kg 

Objem nádrže 0,5 1 

Palivo benzín 

Odstředivá síla 150 kN 

Délka lišty 3 m 
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6.5. Badie CT 99 

Tab. Technické parametry 

Objem 

Výška 

Průměr koše 

Průměr rukávu 

Nosnost 

Hmotnost 

Obr. Badie CT 99 

7. Návrh strojní sestavy - HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 

7.1. Stručný popis 

Pro hrubou stavbu se využije hlavně staveništní silo na suchou maltovou směs o objemu 

18m3 s průtokovou míchačkou D40, tlakové zařízení silomat Mai 4Silomobil pro 

dopravu směsi ze zásobníku do míchačky, stolní pila na řezání cihel a ostatní drobnější 

pracovní pomůcky. Součástí dodávky sila není štandartne kabel a vodní hadice. 

Ve fázi výstavby, kdy již nebude příliš ekonomické využívat staveništní silo, může být 

na stavbu dopravena mobilní míchačka Hasimat, která je určena pro míchání 

pytlovaných směsí. 

Jako dodavatel staveništní ho sila a suché maltové směsi byla vybrána společnost 

Hasit s.r.o. se zastoupením pro Zlínský kraj. 

Kontakt: Obchodní zástupce: Jaroslav Kaláč 

tel: 602 262 025 

email: jaroslav.kalac@hasit.cz 

Společnost Hasit s.r.o. byla vybrána na základě dohodnuté smluvní ceny a referencí. 

1 m 3 

1670 mm 

1250 mm 

200 mm 

2200 kg 

215 kg 
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Podmínky pro umístění staveništního sila: 

• elektrická přípojka 380 V a třífázový jistič 25 A 

• přípojka vody (3/4") 

• příjezdová komunikace sjízdná pro těžké nákladní vozy 

• zpevněná plocha pro osazení sila, a to minimálně o ploše 3 x 3 m 

7.2. Seznam nasazených strojů pro etapu 

1) Staveništní silo D40 o objemu 18 m3 s průtokovou míchačkou D40 

2) Dopravní zařízení silomat Mai 4Silomobil 

3) Stolní pila (univerzální) Bali-500 pro řezání cihel 

Jako doplňkové ruční nářadí a pracovní pomůcky bude potřeba: plynová bomba 

k nahřívání asfaltové hydroizolace, paletový vozík, zednické lžíce a kladiva, zednická 

šňůra, nádoby na maltovou směs, stavební kolečka, tesařské kladiva, tesařská tužka, 

vodováhy, nive lační přístroj a lať, frézová pila, elektrická přímočará pila, smetáky 

7.3. Postup práce, nasazení a využití jednotlivých strojů 

Po vytvoření stropní konstrukce nad 1 .PP, podkladního betonu a položení hydroizolace 

pod budoucími nosnými stěnami se začnou také realizovat zděné konstrukce 1 .NP 

(silo bude k dispozici na staveništi od zahájení realizace zděných konstrukcí l.PP). 

Ze staveništního sila je dopravována suchá maltová směs do průtokové míchačky, 

míchá se zde se záměsovou vodou, která je zavedena k tomuto míchacímu centru. 

Pila na případné řezání keramických prvků bude umístěna vždy na příslušném podlaží, 

kde se očekává její největší využití. Stejně tak je možno přesouvat míchačku pro 

potřeby zdění na konkrétních místech. Je však nutno zajistit přívod elektrické energie 

a vody. S vytvořením nosných konstrukcí příslušného podlaží se přistoupí k realizaci 

systémového bednění pro monolitickou železobetonovou stropní konstrukci. Položí se 

distanční podložky, vyváže se výztuž, nanesou se potřebné výšky a provede se betonáž 

se souběžným hutněním a uhlazováním na požadovanou rovinnost. Při tvorbě tohoto 

stropního bednění se zrealizuje tradiční bednění ztužujících věnců a monolitického 

schodiště, které se zabetonuje následně po stropní konstrukci. Tento postup se opakuje 

149 



i pro navazující podlaží. Odbednění se řídí normovými požadavky na pevnost betonu 

v konstrukci, kdy po odsouhlasení hlavním stavbyvedoucím se přistoupí k odbednění 

stropu příslušného podlaží. Je však nutno ponechat dostatečné množství stojek, aby 

nedošlo k porušení statické funkce. Betonové konstrukce také nesmí být vystaveny 

otřesům atd.. Kompletní odbednění je možno provést po 28 dnech. Na hotovou stropní 

konstrukci se po 4-5ti dnech dnech zrání a ošetřování začne vyzdívat následující 

podlaží. Palety s keramickým materiálem jsou rozmísťovány vždy tak, aby nevytvářely 

příliš velký bodový tlak. Silo se využije také při vyzdívání příček a v pozdější fázi 

výstavby i při omítání. 

8. Příloha 3 

8.1. Staveništní silo D40 s průtokovou míchačkou D40 

Tab. Technické parametry sila 

Objem 18 m 3 

Výška 6,5 m 

Půdorysná plocha 3 x 3 m 

Tab. Technické parametry míchačky 

Jmenovitý výkon 4 kW 

Jištění 16 A 

Přívod vody 3/4" 

Obr. Staveništní silo D40 

8.2. Dopravní zařízení Silomat Mai 4SILOMOBIL 

Obr. Dopravní zařízení Silomat 

Mai 4Silomobil 
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8.3. Stolní pila (univerzální) BALI-500 pro řezání cihel 

Tab. Technické parametry míchačky 

Elektrické napájení 400 V 

Hmotnost 108 kg 

Max. délka rovného řezu 75 cm 

Hloubka řezu 200 mm 

Průměr kotouče 500/25,4 mm 

Rozměry (bez nohou) 121/72/144 cm 

Obr. Stolní pila BALI-500 

9. Návrh strojní sestavy - JEŘÁBNICKÉ PRÁCE 

9.1. Stručný popis 

Pro manipulaci s břemeny (staveništní panely, stavební buňky, výztuž, bednění, palety 

s keramickým materiálem, badie, doplňky bednění atd.) bude využit autojeřáb z důvodu 

omezeného prostoru staveniště a celkově menšího rozsahu řešené stavby. 

Pro jeřábnické práce byla vybrána společnost Autojeřáby Miroslav Harsa, která bude 

provádět tyto činnosti autojeřábem Demag AC40. 

Adresa: Sarovy, 760 00 Zlín 

Kontakt: mob: 724 287 397 

dispečink: 724 269 929 

email: zlin@,autojerabyzlin.cz 

Společnost Autojeřáby Miroslav Harsa byla vybrána na základě předem dohodnuté 

smluvní ceny a úspěšné spolupráce v minulosti. 

9.2. Seznam nasazených strojů pro etapu 

1) Autojeřáb Demag AC40 
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9.3. Postup práce, nasazení a využití jednotlivých strojů 

Autojeřáb Demag AC40 je navržen v závislosti na tíze a požadované vzdálenosti 

přesunu břemena (i s vlivem možných překážek). Jako nej vzdálenější břemeno se může 

uvažovat přesun palet se zdícím materiálem pro výstupní prostor na střešní konstrukci. 

Jedná se o paletu o hmotnosti cca 1200 kg a požadované přepravní výšce 8,5 m 

s nej vzdálenějším místem, a to 24 m. V této fázi přípravy projektu se jedná také 

o nejtěžší břemeno, pro které známe konkrétní přepravní vzdálenosti, a proto je zvedací 

prostředek navržen a posouzen na tento prvek. Jiné přepravované předměty, pro které 

bude potřeba využít také autojeřáb se individuálně vždy posoudí dle grafu vyložení 

a únosnosti. Konkrétní časové nasazení se odvíjí od okamžitých požadavků, nebo 

s mírným časovým předstihem, kdy je nutno telefonicky si autojeřáb předobjednat. 

9.4. Určení přibližných finančních nákladů na autojeřáb za 1 kalendářní měsíc 

Tento finanční odhad je určen na období, kdy je nej větší předpoklad využití autojeřábu, 

a to při realizaci spodní, hrubé vrchní a zastřešení stavby. Uvažovaná doba využití je 

3 dny v týdnu po 2 hodinách včetně časového intervalu pro zapatkování a odpatkování. 

Typ stroje Demag AC40 

Cena pronájmu včetně obsluhy 1200,- Kč/hod 

Celkem hodin za měsíc 24 

Celková cena za práci 24 * 1200 = 28 800,- Kč 

Cena za 1 km dojezdu 80,- Kč 

Celkový počet kilometrů 24 km 

Celkové náklady na dopravu (12x) 80 * 24 * 12 = 23 040,- Kč 

Cena celkem za autojeřáb 51 840,-Kč 
Tab. Měsíční finanční náklady za autojeřáb 

9.5. Posouzení autojeřábu 

Přeprava palet se zdícím materiálem, ale i všechny ostatní přepravované prvky, se musí 

řídit níže uvedeným grafem. Je nutno mít na mysli, že každý autojeřáb má svůj vlastní 

graf nosnosti. Vzdálenost mezi autojeřábem, skládkou zdícího materiálu 

a požadovaným místem přesunu se pohybuje maximálně do 24 m. Výška zdvihu je 

závislá na rostoucí výšce novostavby a blízkosti autojeřábu k ní. Navržený autojeřáb pro 

tyto účely výstavby vyhovuje. Pro příklad je také posouzena betonáž pomocí badie. 
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10. Příloha 4 

10.1. Autojeřáb Demag AC40 

W • M H U M 1< 14 " II IQ 4 * 4 a 9 

Obr. Graf vyložení a únosnosti auto jeřábu Demag AC40 

Při betonáži stropní konstrukce nad schodištěm bádií (hmotnost 2400 kg) lze dle grafu 

nosnosti uvažovat vyzdvižení do výšky cca 14 m na půdorysnou vzdálenost 22 m. 

Tab. Parametry autojeřábu 

Maximální nosnost 40t /3m 

Teleskopický výložník 7,8-31,2 m 

Pohon kol a řiditelnost 6 x 6 x 6 

Provozní cestovní hmotnost 32 t 
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Sali 
7 ť »  

Obr. Velikostní parametry autojeřábu Demag AC40 

Rypadlo-nakladač nebo kolový smykem řízený nakladač, po osazení manipulačních 

vidlic, přepravuje za účelem usnadnění práce břemena k těsné blízkosti autojeřábu. 
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11. Bezpečnostní opatření 
Bezpečnost práce během výstavby zajišťuje dodavatel stavby. Pro provádění prací na 

stavbě musí být dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a nařízení 

vlády. Zhotovitel je povinen proškolit obsluhu strojů i všechny ostatní pracovníky 

s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi včetně vznikajících rizik a jejich 

předcházení, dále s evakuačním plánem a požárně poplachovými směrnicemi. Tento 

úkon bude stvrzen podpisem do knihy BOZP, kterou má k dispozici stavbyvedoucí. 

Do knihy BOZP také stavbyvedoucí zaznamenává každý den kontrolu dodržování 

bezpečnosti práce na staveništi, včetně nápravných opatření a kontrolovaných osob 

nebo subdodavatelů. Zároveň budou stavbyvedoucím vyvěšeny na dobře viditelném 

místě všechny kontakty na vedoucí osoby a orgány v případě různých havárií, úrazů 

apod. (nejlépe vylepením ve voděodolném obalu u vstupu do stavební buňky vedení 

stavby). Na stavbě bude k dispozici lékárnička pro ošetření drobných poranění, které se 

vždy zaznamenávají do knihy evidence úrazů. Také musí poučit obsluhu 

o energetických sítích vedených staveništěm a v jeho blízkosti. Tato činnost bude 

stvrzena podpisem obsluhy stroje na kopii výkresu stavební situace. Mimo jiné se musí 

pracovníci na staveništi také řídit vnitropodnikovými předpisy a dále musí být vybaveni 

vhodnými osobními ochrannými pomůckami. Ve spolupráci s investorem zajistí 

dodavatel stavby zamezení přístupu nepovolaných osob na staveniště a tím i k blízkosti 

stavebních strojů. Při stavebních pracech lze používat pouze stroje a zařízení, které 

svým provedením, konstrukcí a technickým stavem odpovídají předpisům bezpečnému 

používání. Návod výrobce k obsluze strojů musí být k dispozici v českém jazyce. 

Stroje se mohou používat pouze k těm účelům, pro které jsou technicky určeny, 

v souladu s technickými podmínkami stanovenými výrobcem a technickými normami. 

11.1. Základní povinnosti obsluhy strojů a pokyny pro obsluhu strojů určených 

pro zemní práce 

Mezi základní povinnosti zhotovitele stavebních prací patří: 

• Vedení evidence pracovníků (obsluhy strojů) od jejich nástupu na pracoviště až 

do úplného odchodu 
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• Vybavit veškeré osoby, které vstupují do prostoru staveniště ochrannými 

pracovními prostředky a pomůckami 

• Vytvořit bezpečné pracoviště, včetně bezpečného přístupu na něj, nebezpečná 

místa je potřeba uzavřít a označit 

Pokyny pro obsluhu a údržbu stroje obsahují: 

• Povinnosti před zahájením směny s daným strojem 

• Povinnosti obsluhy při provozu stroje 

• Lhůty a doby provádění revizí a údržby stroje 

• Způsob zajištění stroje při jeho provozu, přemisťování a jeho nežádoucí uvedení 

do chodu 

• Umístění stroje po ukončení směny 

• Zakázané činnosti 

• Způsob dokumentace o provozu a údržbě stroje 

Stroje musí být vybaveny před prvním uvedením do provozu: 

• Provozními doklady 

• Označeny evidenčním číslem 

• Označeny názvem provozovatele stroje 

• Bezpečnostními tabulkami, nápisy v českém jazyce 

• Bezpečnostními nátěry 

• Zvukovou předepsanou výstrahou 

Obsluha je povinna: 

• Seznámit se se záznamy a odchylkami zjištěných při předchozí pracovní směně 

• Prohlédnout stroj a zařízení 

• Zkontrolovat funkčnost ovládacích, sdělovacích a zabezpečovacích prvků 

• Vést a sledovat provozní doklady (kniha využití zvedacího mechanismu) 
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Mezi provozní doklady patří: 

• Kniha využití zvedacího mechanismu 

• Provozní deník, který obsahuje záznamy o převzetí a předání stroje k obsluze, 

záznamy o závadách a opravách a o vážných událostech během pracovní směny 

• Revizní kniha od výrobce, která obsahuje technické údaje o stroji, záznamy 

o opravách 

• Technická dokumentace 

Při provozu strojů je zakázáno: 

• Uvádět do chodu a provozu stroj, jsou-li kromě obsluhy ve stroji nebo v jeho 

nebezpečné blízkosti další pracovníci 

• Uvádět stroj do chodu nebo ho používat, je-li poškozeno nebo demontováno 

některé ochranné zařízení 

• Dotýkat se tělem nebo pracovními nástroji pohybujících se částí 

• Pracovat se strojem za snížené viditelnosti nebo v noci, pokud prostor staveniště 

není dostatečně osvětlen 

• Přepravovat ostatní pracovníky na stroji, pokud to není daným typem strojem 

povoleno 

• Ovládat stroj nebezpečným způsobem 

• Opustit stroj, pokud je stále v chodu 

• Provádět údržbu a opravy stroje, je-li v pohybu a není-li zabezpečen proti 

samovolnému pohybu 

• Vypojovat z činnosti bezpečnostní, ochranné a pojistná zařízení a jakýmkoliv 

způsobem měnit jejich parametry 

• Kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm při tankování pohonných hmot 

• Použít k nastartování motoru otevřený oheň 

Stroj může obsluhovat pouze osoba vlastnící pro danou činnost odbornou způsobilost 

a oprávnění. Obsluha musí být nejméně lx za 2 roky proškolena a přezkoušena 

z předpisů zajištění bezpečnosti práce. Jestliže je obsluha stroje vícečlenná, je potřeba 

určit odpovědného pracovníka. Obsluha stroje se musí plně věnovat jeho ovládání tak, 
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aby nedošlo k ohrožení osob, stroje či konstrukce. Údržbu, opravy a čistění strojů je 

nutno provádět v souladu s dokumentací stroje a technickými normami. Stroje využité 

při zemních pracech pojíždí nebo vykonává činnost v takové vzdálenosti od okraje 

svahů a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřízení. Pokud tato 

vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví j i zhotovitelem pověřená 

fyzická osoba před zahájením prací. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo 

vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho 

zasypání. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 

vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. Při jízdě ze svahu 

a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy tak, aby nedošlo 

k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. Při nakládání materiálu na 

dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením stroje pouze nad ložnou 

plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se při nakládání 

vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního prostředku je 

nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. 

Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. Při jízdě stroje s naloženým materiálem 

je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo 

k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu obsluhy. Obsluha stroje 

neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, popřípadě 

na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno 

v souladu s návodem k používání. Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho 

radlice nebo lopaty okraj svahu nebo výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. Převisy, 

které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. Není-li v návodu 

k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno roztloukat horninu dnem 

lopaty, urovnávat terén otáčením lopaty, vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 

Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí 

sesuv zeminy. Povrch terénu, popřípadě konstrukce, po kterém jsou sypké hmoty 

přihrnovány mechanickou lopatou, musí být upraven tak, aby nemohlo dojít k zachycení 

lopaty o nerovnosti, pevné překážky nebo větší předměty. Spojení tažného lana lopaty 

s navíjecím zařízením musí být zajištěno pojistkou proti přetížení. Při provozu stroje se 

nikdo nezdržuje v prostoru mezi navijákem a lopatou. Při použití přídavného zdvihacího 

zařízení dodaného ke stroji výrobcem platí vedle podmínek stanovených výrobcem 
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přiměřeně i požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání 

a přemisťování zavěšených břemen. 

11.2. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví 

a zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhu 

čerpadla. Ukládání betonové směsi bude prováděno pouze proškolenými a odbornými 

osobami z výšky maximálně 1,5 m z důvodů bezpečnostních i technologických. 

Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 

zkontroluje řidič dopravního prostředku zajištění výsypného zařízení v přepravní 

poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. Při přejímce 

a při ukládání směsi musí být toto vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně 

únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 

11.3. Čerpadla směsi 

Řízení automatizovaného systému čerpadla betonové směsi smí být prováděno pouze 

proškolenými a odborně způsobilými osobami. Potrubí pro dopravu betonové směsi 

musí být zavedeno a zajištěno tak, aby nezpůsobilo přetížení nebo nadměrné namáhání 

například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. Vyústění 

potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění fyzických 

osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků dopravované 

směsi bylo minimalizováno. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný 

příjezd nevyžadující složité a opakované couvání vozidel. Při provozu čerpadel není 

dovoleno přehýbat hadice, manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice 

a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, vstupovat na konstrukci čerpadla a do 

nebezpečného prostoru u koncovky hadice. Autočerpadlo musí být umístěno tak, aby 

obslužné místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se 

nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. Při použití děleného výložníku musí 

být autočerpadlo umístěno tak, aby jej nebylo nutno zbytečně přemisťovat a aby byla 

dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 

V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nesmí zdržovat. Výložník 

autočerpadla nelze v žádném případě používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
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Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí 

být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými operami 

(stabilizátory) v souladu s návodem k používání. Přemisťovat autočerpadlo lze vždy jen 

s výložníkem složeným v přepravní poloze. 

11.4. Vibrátory 

Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena 

v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 

pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 

jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. Ponoření vibrační 

hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se provádí jen za 

chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším 

poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. Manipulace s ponornými vibrátory 

bude prováděna pouze proškolenými vybranými pracovníky, které určí jim nadřízená 

fyzická osoba. 

11.5. Autojeřáb 

Při přepravování břemen autojeřábem je nutno dodržovat následující základní pokyny: 

• Obsluha je povinna zkontrolovat před zahájením prací technický stav autojeřábu 

a případné odhalené nedostatky předat k řešení 

• Obsluha musí zajistit dostatečně únosné zajištění dopravního prostředku 

(zapatkování včetně podložení dřevěnými hranoly pro roznos zatížení) 

• Vazačské práce smí být prováděny pouze osobami vlastnící oprávnění pro tuto 

činnost (vazačský průkaz) 

• K zavěšování je nutné používat vhodné prostředky a zavěšovat pouze do bodů 

k tomu určených 

• Vázací prostředky (závěry) se smí uvolnit teprve tehdy, až když jsou 

přepravované prvky bezpečně uloženy a podepřeny 

• Volné malé součásti j e nutno z přepravy odstranit nebo zajistit proti vypadnutí 

• Jednotlivé přepravované díly se nesmí nikdy shazovat 

• Přeprava osob je přísně zakázána 

160 



V případě nepříznivých klimatických podmínek je nutno jeřábnické práce 

přerušit 

Přepravované břemena se smí ukládat pouze na dostatečně únosný podklad 

Veškeré stavební stroje na staveništi smí obsluhovat pouze osoby k tomu 

oprávněné a vlastnící odbornou způsobilost. Zemní práce budou prováděny stroji 

pro zemní práce od společností Phoenix-Zeppelin s.r.o., která zajistí i jejich 

odbornou obsluhu, která musí být prokazatelně seznámena s veškerými 

bezpečnostními opatřeními, riziky na staveništi a plánem BOZP. Musí dojít 

k předání staveniště, včetně poučení o existenci inženýrských sítí na staveništi 

a v jeho blízkosti. Výroba, přeprava a ukládání betonové směsi bude zajištěna 

odbornou způsobilou společností TAŠ STAPPA a.s. pomocí autodomíchávačů 

a autočerpadla v závislosti na dostupnosti a vzdálenosti betonovaných 

konstrukcí. Postupy betonáže a nasazení jednotlivých uvedených přepravních 

prostředků je vyřešeno v technologických předpisech dílčích stavebních procesů. 

Na obsluhu autojeřábu společnosti Miroslav Harsa se vztahují stejné, výše 

uvedené povinnosti. 

11.6. Seznam souvisejících nařízeních vlády a vyhlášek 

Seznam bezpečnostních norem, vyhlášek a zákonů, které se vztahují k činnosti práce se 

stavebními stroji: 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 

bezpečnostních značek a zavedení signálů, v platném znění 

• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci 

• Nařízení vlády č. 591/2006 O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 
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Zákon č. 251/2005 Sb., Zákon o inspekci práce, v platném znění 

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve zněních pozdějších předpisů 

Zákon č. 309/2006 Sb. O bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců, 

o požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, pracovní prostředky 

a zařízení, organizace práce, pracovní postupy a bezpečnostní značky, o dalších 

úkolech zadavatele stavby, jejího zhotovitele popřípadě fyzické osoby, která se 

podílí na zhotovení stavby a koordinátora BOZP na staveništi, v platném znění 

Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů v platném znění 

Zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně 

Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci, ve znění Nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a Nařízení vlády 

č. 441/2004 

Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení 

a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 

kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících 

a dezinfekčních prostředků 

Vyhláška č. 50/1978 Sb. O odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném 

znění 

Vyhláška CUBP č. 48/1982 Sb., Základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení, v platném znění 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 
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1. Úvod 

Tento podrobný kontrolní a zkušební plán pro zděné konstrukce je určen pro 

novostavbu Základní škola speciální a Praktická škola při dětském domově Zlín. 

Stavbyvedoucí a technický dozor investora provádí průběžně kontroly dle tohoto plánu. 

Kompletní plán kontrol a zkoušek ostatních stavebních činností je uveden samostatně 

v příloze. 

1.1. Charakteristika zděných konstrukcí řešeného objektu 

Konstrukční systém objektu je navržen jako zděný s nosnými stěnami orientovanými 

v podélném směru. Tyto konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm 

P+D tloušťky 400 mm, pevnosti 15 MPa a vyzděných na vápenocementovou maltu 

pevnosti 2,5 MPa. Střední nosné stěny tvoří prvky Porotherm 24 P+D. Příčky jsou 

tvořeny z Porotherm prvků 11,5 a 8 P+D pevnosti 10 a 8 MPa také na 

vápenocementovou maltu. V některých místnostech jsou navrženy akustické příčkové 

tvárnice. 

2. Vstupní kontrola 

2.1. Kontrola projektové dokumentace 

Na stavbě musí být k dispozici po celou dobu výstavby ověřená a schválená projektová 

dokumentace (hlavní projektant - K B Projekt s.r.o.), která určuje vstupní materiály, 

požadované půdorysné a výškové rozměry, umístění otvorů, nik apod.. 

2.2. Kontrola materiálu 

Nutno ověřit a zkontrolovat: 

• Zda objednané a následně dodané vstupní materiály odpovídají zadání 

a požadavkům v projektové dokumentaci (uvedeno viz výše) a zároveň nejsou 

mechanicky poškozené 

• Zda byl veškerý materiál správně skladován a tím nedošlo k jeho degradaci nebo 

poškození vlivem povětrnostních vlivů nebo jinému znehodnocení (u tvárnic 

zabraňuje provlhnutí neporušená balící fólie, u maltové směsi velmi rozhoduje 
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skladování bez přístupu vody nebo vlhkosti - neporušené originální balení nebo 

staveništní silo 

• Zda zdící keramické prvky nejsou zaprášené, mastné, promočené, případně 

namrzlé při práci v zimním období 

2.3. Přejímka pracoviště 

Pracoviště předává stavbyvedoucí po vstupním proškolení o bezpečnosti práce, 

možných rizicích na staveništi, včetně povinnosti používat osobní ochranné pomůcky 

při práci a seznámení se stavební situací staveniště všech pracovníků. Odpovědnost za 

přejímku pracoviště přebírá vedoucí čety nebo zástupce subdodavatele podepsáním 

protokolu o předání. Před samotným předáním stavbyvedoucí nebo mistr zkontrolují: 

• Pro proces zahájení zdění nosných stěn je nutno dokončit a dostatečně nechat 

vyzrát základové konstrukce, podkladní betony, stropní ZB konstrukce 

• Uvolněné a vyklizené pracoviště po předchozích činnostech 

• Rovinnost podkladu pro zdění (případné nerovnosti ve výšce základové nebo 

stropní konstrukce se předem vyrovnají cementovou maltou) 

• Zajištění a připravení staveništního sila na staveništi, dopravního zařízení, 

míchačky, elektrického kabelu a hadice, odběru vody, kozového lešení, 

trubkového lešení, pracovních podlah, nivelačního přístroje a latě, ostatních 

nutných pracovních pomůcek pro zdění, v případě potřeby také zajištění 

osvětlení a vytápění 

• Nanesení váhorysu na vhodné místo pro spolehlivé zdění po výšce a k dalšímu 

přenosu po místnosti nebo stavbě (+1,0 m nad "čistou" podlahou příslušného 

podlaží) 

2.4. Kontrola vymezení minimálního pracovního úseku 

• Část pracovní: 500 - 700 mm 

• Část materiálová: cca 900 mm 

• Část dopravní: cca 1200 mm 
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2.5. Kontrola klimatických podmínek 

• Zdění by mělo být prováděno při teplotě +5 až +30°C, neboť by se jinak narušily 

chemické procesy probíhající v maltách a nedosáhly by tak deklarovaných 

vlastností 

• Zároveň není absolutně přínosné provádět zdění při dešti, krupobití apod. 

• Při zdění v zimním prostředí se použije malta s pevností o stupeň vyšší než 

uvádí projektová dokumentace (2,5 MPa —> 5 MPa) 

• V případě dokončení vyzdívacích prací v zimě se zdivo chrání před 

promrznutím (zakrytí polystyrénovými deskami, izolačními rohožemi apod.) 

• Při teplotách nižších než -5°C je zdění zakázáno 

• Výrobky z pórobetonu pro různé dozdívky nebo atypické konstrukce se smí 

použít v místech, kde relativní vlhkost není dlouhodobě vyšší než 65% 

a minimálně 300 mm nad úrovní okolního upraveného terénu v případě, že zde 

není použita přídavná hydroizolace 

2.6. Kontrola založení 

Pro činnost založení je důležité: 

• Zda jsou splněny veškeré předchozí požadavky 

• Před zahájením zdění suterénního zdiva nebo zdiva l .NP nad terénem musí být 

provedena hydroizolační vrstva z asfaltových pásů typu S tloušťky 3,5 mm, 

která budoucí stěnu překrývá minimálně o 250 mm na každou stranu 

(zataženo dolů na stěnu základového pasu), aby bylo v pozdější fázi výstavby 

možno provést zpětné napoj ení a vytáhnutí na stěnu z vněj ší strany obj ekru 

• Provádění půdorysného vyznačení brnkacím křídovým provázkem dle PD 

s následným kontrolním přeměřením, včetně rovnobežnosti a kolmosti 

• Kontrola použití akustických příčkových tvárnic Porotherm 11,5 P+D o pevnosti 

10 MPa 

(mezi místnostmi 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21) 

• Před zahájením zdění nosného zdiva 2.NP se provede vizuální kontrola položení 

papírové lepenky na stropní konstrukci pod první vrstvou 
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• Při zakládání obvodového zdiva se uloží keramické bloky na namaltované konce 

(rohy) budoucí stěny. Tvárnice je potřeba zkontrolovat zda jsou vodorovně 

a svisle srovnány do roviny s ohledem na správnou orientaci systému per 

a drážek. Pro zdění rohů a ostění se využívají doplňkové cihly (poloviční, 

rohové, krajové) k zajištění dokonalé vazby zdiva a tepelného odporu 

• Zdaje ložná spára prováděna na tloušťku 12 mm s vyloučením spáry styčné 

• Nutno dbát na případný přesah bloků přes hranu základu nebo stropu o max. 

25 mm 

• U případných dozdívek nebo jiných konstrukcí z plných cihel je tloušťka styčné 

a ložné spáry totožná, a to 10 mm 

3. Mezioperační kontrola 

3.1. Kontrola klimatických podmínek 

• Nutno pravidelně kontrolovat klimatické podmínky dle výše uvedených 

požadavků a případné důvody časové prodlevy uvést do stavebního deníku 

• V případě náhlé změny počasí je nezbytné pozastavit práce a zajistit ochranu již 

hotových konstrukcí 

3.2. Kontrola použitých zdících prvků a malt 

• Je nutno použít výhradně materiály určené v projektové dokumentaci s ohledem 

na jejich okamžité vlastnosti 

• U malty se jedná o dodržování dobře zpracovatelné konzistence 

• Zdící prvky musí být před použitím vždy čisté a mechanicky nepoškozené 

3.3. Kontrola procesu zdění, vazeb zdících prvků, spar, napojování konstrukcí 

Při zdění je nutno průběžně sledovat: 

• Kontrola přesné práce s projektovou dokumentací 

(zajišťuje mistr a stavbyvedoucí, případně i ve spolupráci s TDI) 

- půdorysné vyměření - zejména místnosti 1.14, 1.12, které jsou určeny pro 

osoby se sníženou schopností pohybu, a kde musí být rozměry místností velmi 

striktně dodrženy 
167 



- velikosti a polohy vynechaných dveřních otvorů pro pozdější osazení zárubní 

typu DZD (z chodeb do jednotlivých místností) a zásuvných dveří do 

sádrokartonových pouzder při vstupu do místností 1.22 a 2.21 

- chodbové dveře jsou dřevěného charakteru a budou osazeny také do hotového 

stavebního otvoru 

-velikost a poloha nik (ozn. 1.15, 2.14) 

- vynechání prostoru pro shoz prádla, elektrických skříní na chodbě 1. a 2.NP 

- výšky uložení překladů (střední nosná stěna a obvodová stěna +2,100 - spodní 

hrana překladů) 

- prostupy pro VZT a ostatní rozvody 

• Dodržování vazeb mezi cihelnými keramickými tvárnicemi z důvodu zajištění 

stability tzn. sledovat zda jsou vazby realizovány na polovinu tvarovky 

v předchozí vrstvě, nesmí vzniknout průběžná svislá spára 

• Vizuální kontrola provádění souvislosti spár 

• Pravidelná kontrola svislosti vodováhou při pokládání a zabudování tvárnice, 

která se proj eví při předávacím měření a před prováděním omítek 

• Kontrola okenních otvorů rozšířených na každou stranu o 1,5 cm pro osazení 

plastových oken dle výpisu plastových prvků v PD 

• Kontrola osazení a výškového podepření ocelových lisovaných zárubní již při 

zdění narozdíl od obložkových a dvoudílných zárubní typu DZD, které se 

osazují až po provedení podlah do přesně vytvořeného otvoru, který se případně 

rozměrově vyrovnává pórobetónovými dozdívkami (Porfix, Ytong) 

• Keramické překlady Porotherm se ukládají s ohledem na správnou orientaci do 

12 mm maltového lože přesně do stavební výšky určené projektem (+2,100), 

zajištěné stabilizačním vázacím drátem s vložením 10ti cm tepelné izolace 

v obvodové stěně mezi první a třetí překlad (z vnější strany) 

• Parapet se v první fázi zdění nevyzdívá na čistou výšku uvedenou v projektové 

dokumentaci (nejčastěji 900, 1500, (1550 v l.PP) nad "čistou" podlahou 

příslušného podlaží), ale vyzdí se nejprve z plných tvárnic do přijatelné 

maximální výšky, poté se usoudí případný ještě potřebný dořež s uvažováním 

zabudování oken nebo se nejprve vyměří okenní otvor pro skutečné osazení 
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okna, osadi se okno, které obsahuje většinou plastový 3 cm podklad, podloží se 

dřevěnými klíny a plastovými podložkami, okno se ukotví, volné mezery se 

vypění a poté se dokončí parapet dobetonováním nebo vložením polystyrenu, na 

který se v pozdější fázi pokládá parapet do lepidlového tmelu 

• Při napojování nosného zdiva na obvodové je potřeba zkontrolovat, zda jsou 

tvárnice namaltovány z boku a přisazeny k obvodové stěně, stejně tak 

i rohových styků (pro zachování tepelně izolačních vlasností není vhodné 

provádět do kapes) 

• Je nutno sledovat, zda je realizováno provazování navazujících zděných 

konstrukcí v každé druhé vrstvě pomocí dvou nerezových kotev v ložné spáře, 

kdy kotva musí zasahovat polovinou své délky do ložné spáry napojované 

tvárnice 

• Zda jsou vynechány a následně v l.PP osazeny těsnící větrací výustkové 

tvarovky Promaseal (pří požáru vytváří tepelně izolační pěnu uzavírající otvory 

a brání tím šíření požáru) 

• Kontrola vynechání obezdění budoucího odpadního potrubí střešních odpadů 

z vedoucí z vnitřních vtoků z ploché j ednoplášťové střechy 

• Zdaje vynechávána mezera mezi vyzděnou příčkou a ZB stropní konstrukcí pro 

vyplnění P U pěnou (cca 1,5-2 cm) 

• V případě, že by zdivo navazovalo na zdivo v nižší výškové úrovni stavby je 

nutno pro zajištění a kontroly svislosti použít vždy olovnici alespoň při 

zakládání a zdění první a druhé vrstvy, poté již použít pouze vodováhu 

• Pro zdění od výšky 1,5 m je nutno používat lešení s dvoumadlovým zábradlím 

nebo pojízdnou pracovní plošinu pro zajištění BOZP 

• Pro zajištění ochrany již vytvořených konstrucí se při přerušení práce vyzděné 

části včetně parapetů vhodně zakryjí nepromokavými fóliemi nebo lepenkou, 

aby byl zamezen přistup dešťové vody, sněhu apod. 

• Průběžné provedení výškové kontroly vyzděných nosných konstrukcí pro 

navazující bednící a armovací procesy stropní konstrukce (-0,450 u obvodového 

zdiva l.PP, -0,590 pod ŽB překlady l.PP, +2,360 u obvodového zdiva l.NP, 
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+2,400 pod ŽB překlady l .NP, +5,300 u obvodového zdiva a překladů 2.NP, 

+6,120 u konstrukce atiky na jednoplášťové střechy) 

• Kontrola provedení lepidlového tmelu z vnější strany obvodového zdiva l .NP 

pro nanesení penetračního nátěru a následného natavení a vytažení hydroizolace 

zpětným spojem nad budoucí upravený terén (450 mm) 

• Stavbyvedoucí je povinen do stavebního deníku uvést každý den objem 

a prostorovou identifikaci provedených prací, využitou mechanizaci, včetně 

počasí (stav oblohy, nej nižší a nej vyšší denní teplota) a jmenovitý seznam 

pracovníků 

• Evidence vzniklého stavebního odpadu, včetně jeho třídění a skládkování 

3.4. Kontrola odchylek svislosti a rovinnosti 

Při zdění se kontrola svislosti a rovinnosti provádí průběžně vodováhou při srovnávání 

cihel nebo tvárnic a gumovým zdícím kladivem, případně i olovnicí. 

Odchylky se zjišťují pomocí zkušební latě a jsou dány normově. 

Tab. Normové požadavky svislosti při zdění 

Výška Stěny Sloupy, pilíře 

Zdění do 2,5 m +/- 5 mm +/- 4 mm 

Zdění od 2,5 m do 4 m +/- 8 mm +/- 6 mm 

4. Výstupní kontrola 

4.1. Kontrola správnosti provedení a kompletnosti provedených konstrucí 

• Zda bylo dokončeno obezdění odpadního potrubí střešních odpadů vedoucí 

od vtoků z ploché jednoplášťové střechy po provedení vnitřní kanalizace 

a obezdění shozu prádla 

• Zda byly utěsněny prostupy ve zděných konstrukcí po osazení rozvodů VZT, 

vytápění, kanalizace apod. (PU pěnou nebo dozděním větších mezer) 

• Zda veškeré provedené práce souhlasí s projektovou dokumentací a smlouvou 

o díle, případně s částí sjednané fakturace 
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• Zda se zednické práce průběžně kontrolovaly, včetně podmínek, ve kterých se 

zdění realizovalo, aby nedošlo v budoucnosti k nenadálým reklamacím 

• Zda odpovídá prostorové a výškové osazení výplní otvorů včetně zajištění 

stability (ocelových lisovaných zárubní, případně již osazených oken) 

• Zda byly dodrženy vazby zdících prvků, šířky a tloušťky spar ve všech hotových 

konstrukcích 

• Zda nebyla mechanicky poškozena přetažená hydroizolace pod vyzděnými 

konstrukcemi (provést opravu napojením nového souvrství) 

• Zda svislosti a rovinnosti konstrukcí odpovídají normovým požadavkům, 

kterých se pravidelným měřením mělo dosahovat 

• Evidence vzniklého stavebního odpadu z procesu zdění, včetně jeho třídění 

• Zda byly odstraněny veškeré odhalené nedostatky 

O provedení výstupní kontroly všech nebo ucelených vyzděných celků se vyhotoví 

zápis s případnými připomínkami ze strany technického dozoru investora nebo 

investora s uvedenými termíny pro nápravu odhalených nesrovnalostí. Pokud budou 

navazujícími pracovními procesy zděné konstrukce před kontrolou zakryty, vyzve se 

technický dozor k prověrce a udání souhlasu zápisem do stavebního deníku. 

Při předání a převzetí nosných zděných konstrukcí se postupuje dle příslušných 

zákonných předpisů a podle konkrétních smluvních ujednání. Záruční doba na 

prováděné práce se řídí legislativou a měla by být stanovena ve smlouvě o dílo mezi 

dodavatelem a odběratelem. 

Seznam norem vztahujících se k provádění zděných konstrukcí: 

ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí 

ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 

ČSN 72 2430 Malty pro stavební účely 

ČSN 72 2600 Cihlářské výrobky. Společná ustanovení 

ČSN 72 2610 Cihlářské prvky pro svislé konstrukce 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 
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1. Úvod 

Stavbyvedoucí je povinen prokazatelně seznámit všechny pracovníky na pracovišti 

s tímto dokumentem a jeho obsahem. Zároveň je zodpovědný za jeho plnění. Tento 

dokument dále poskytne subdodavateli, který se na realizaci bude podílet. Toto 

proškolení je doplňkem celkového seznámení s plánem BOZP, riziky a prevencí na 

staveništi, evakuačním plánem a požárně poplachovými směrnicemi. O vstupním 

proškolení bude proveden zápis a stvrzení podpisem každého pracovníka do knihy 

BOZP, která je k nahlédnutí určenému koordinátorovi bezpečnosti práce na staveništi. 

Do knihy BOZP také stavbyvedoucí zaznamenává každý den kontrolu dodržování 

bezpečnosti práce na staveništi, včetně nápravných opatření a kontrolovaných osob 

nebo subdodavatelů. Na stavbě bude k dispozici lékárnička pro ošetření drobných 

poranění, které se vždy zaznamenávají do knihy evidence úrazů. Zároveň budou 

stavbyvedoucím vyvěšeny na dobře viditelném místě všechny kontakty na vedoucí 

osoby a orgány v případě různých havárií, úrazů apod. (nejlépe vylepením ve 

voděodolném obalu u vstupu do stavební buňky vedení stavby). Koordinátor nebo 

bezpečnostní technik je oprávněn provádět v dopředu neohlášeném termínu vizuální 

prohlídky jednotlivých pracovišť i celého staveniště, pořizovat fotodokumentaci, 

udělovat finanční sankce za hrubě nebo opakovaně porušené bezpečnostní předpisy 

a podávat informace o zjištěných nedostatcích ostatním zúčastněným stranám 

výstavbového procesu. Zároveň vypisuje protokol, kde zjištěné nedostatky uvede 

a informuje o nich stavbyvedoucího, včetně termínu odstranění vzniklých neshod. Poté 

dojde k podpisu obou zúčastněných stran. Kopie se založí pro účely evidence a následné 

nápravy na stavbě. Za vhodné se považuje, aby se stavbyvedoucí vždy účastnil společné 

kontroly staveniště nebo pracoviště s bezpečnostním technikem nebo koordinátorem 

BOZP 
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Skladba konstrukce zastrešení 

• Hydroizolační fólie mPVC tl. 1,5 mm 

• Separační textílie 

• Tepelná izolace EPS 120 mm (mechanicky kotveno) 

• Tepelná izolace EPS 100 mm (mechanicky kotveno) 

• Pracovní hydroizolace a parozábrana (asfaltový pás typu S tl. 3,5 mm) 

• Spádová vrstva liaporbetonu 10-150 mm 

• ZB stropní deska tl. 200 mm 

2. Rizika a bezpečnost práce při práci na ploché střeše 

Činnost nebo riziko: Pád ze střechy 

Možné způsobené poranění: Zlomeniny, zhmožděniny, vnitřní poranění, poranění 

hlavy, smrt 

Opatření: 

Vstupní proškolení pracovníků při zahájení prací na střešní konstrukci -

seznámení s tímto dokumentem 

Zdůraznit zvýšenou uvědomělost a pozornost každého pracovníka při práci na 

střeše (2,8 - 5,7 - 8,5 m) i obecně ve výškách nad 1,5 m 

Práce smějí být prováděny pouze s odpovídajícím osobním vybavením: pracovní 

obuv, pracovní oblek, pracovní ochranné prostředky (ochranné brýle, ochrana 

sluchu, pracovní rukavice), stavební přilba, reflexní vesta (svářeč nesmí 

používat) 

Zabezpečit kolektivní způsob ochrany zdraví a bezpečnosti práce zřízením 

dvomadlového dřevěného hrazení na volném okraji střechy (atiky) výšky 

min. 1,1 m pokud nelze zřídit zábradlí systémového typu 
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V případě, že zábradlí nelze zřídit vůbec je každý pracovník povinen použít 

osobní ochranné prostředky (osobní úvazy uchycené k pevnému bodu, který 

zajistí bezpečné zajištění po celou dobu vykonávané činnosti), pokud se 

pohybuje v prostoru bližším než 1,5 m od hrany střechy 

Při takové činnosti musí být pracovník vybaven celotělovým postrojem 

uvázaném k záchytnému lanu vybavené tlumičem pádu 

Na záchytný pevný bod nebo lano v jednom poli smějí být uvázáni max. 

2 pracovníci 

Úvazy a lana se musí podrobovat pravidelným kontrolním prohlídkám 

s vystavením atestu o způsobilosti 

Preventivně udržovat pořádek a čistotu na střešní konstrukci 

Práce a pohyb na střeše neprovádět za nepříznivého počasí (vítr o rychlosti vyšší 

než 8m/s, déšť, krupobití, dohlednost menší než 30 m, teplota prostředí nižší než 

-10°C) 

V případě námrazy nebo vlhkosti budou práce na ploché střeše pozastaveny 

nebo se na již natavenou střešní fólii položí geotextilie, která zabrání 

případnému uklouznutí a následnému možnému pádu a poranění pracovníků 

V případě práce v zimních měsících zajistit příjem tepla v podobě teplých 

nápojů apod., včetně pravidelných přestávek v práci 

V případě práce v teplých letních měsících dodržovat pravidelný pitný režim, 

včetně pravidelných přestávek v práci 
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Činnost nebo riziko: Propadnutí otvory ve střešní konstrukci 

Možné způsobené poranění: Zlomeniny, zhmožděniny, vnitřní poranění, poranění 

hlavy, smrt 

Opatření: 

Prostupy a otvory ve střešní konstrukci (světlíky) zakrýt dostatečně únosnými 

poklopy a zajistit je proti vodorovnému posunutí, aby nedošlo k propadnutí osob 

Poklopy označit reflexním sprejem a pravidelně kontrolovat a obnovovat jejich 

viditelnost 

Snažit se minimalizovat pohyb po těchto provizorních konstrukcích a v žádném 

případě na ně neukládat materiál nebo pracovní pomůcky 

Zakrýt i všechny ostatní menší otvory (od 250 x 250 mm), kterými sice nehrozí 

propadnutí osob, ale pád materiálu nebo pomůcek 

Činnost nebo riziko: Pád ze žebříku 

Možné způsobené poranění: Zlomeniny, zhmožděniny, tržné rány, odřeniny 

Opatření: 

Žebříky používat v minimálním rozsahu pouze pro fyzicky nenáročné práce 

s použitím jednoduchých pracovních pomůcek 

Na žebříku se nesmí nacházet nebo z něj pracovat více nezjedná osoba 

Žebřík musí být opřen v poměru 3:1a musí zajišťovat stabilitu po celou dobu 

použití 

Horní hrana musí přesahovat horní výstupní plošinu nejméně o 1,1 m 

Žebřík musí být vybaven proti skluzovými zápatkami a v případě stálého 

využívání na určeném místě bude zajištěna jeho stabilní poloha 

Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být pracovník obrácen obličejem 

k žebříku a musí mít v každém okamžiku možnost bezpečného uchopení 
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Po žebříku smí být vynášena nebo snášena břemena do hmotnosti 15 kg 

V případě, kdy by byl pracovník na žebříku ve výšce více než 5 m, tak musí být 

zajištěn osobními ochrannými prostředky proti pádu 

Je zakázáno použít žebříky poškozené nebo v neodpovídajícím technickém stavu 

(zaměstnavatel odpovídá za pravidelné technické prohlídky a kontroly) 

Dřevěné přenosné žebříky vyrobené na stavbě se také zakazuje používat 

Činnost nebo riziko: Pád při výstupu na střešní konstrukci 

Možné způsobené poranění: Zlomeniny, zhmožděniny, vnitřní poranění, poranění 
hlavy, smrt 

Opatření: 

Zabezpečit vhodný přístup pomocí schodiště se zábradlím, případně žebříku 

v odpovídajícím technickém stavu 

Při výstupu do výšky nad 5 m musí být pracovník vybaven osobním ochranným 

prostředkem zamezující pádu 

Činnost nebo riziko: Pád při pohybu na střeše k místu pracovní činnosti 

Možné způsobené poranění: Odřeniny, drobné tržné rány, zlomeniny 

Opatření: 

Udržovat pořádek při práci na střeše 

Používat pouze vhodnou pracovní obuv 

Nutná zvýšená pozornost při práci ve výšce 
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Činnost nebo riziko: Zranění při manipulaci s materiálem na střešní konstrukci 

Možné způsobené poranění: Zlomeniny, zhmožděniny, tržné rány 

Opatření: 

Lehký a snadno přenosný materiál a pomůcky smějí být dopravovány na střešní 

konstrukci manuálně po schodišti opatřeném dvoumadlovým zábradlím 

Vše ostatní přemisťovat jeřábem (jeřábník, osoba s vazačským průkazem), 

případně stavebním výtahem nebo vrátkem 

Činnost nebo riziko: Pád předmětů ze střechy 

Možné způsobené poranění: Zhmožděniny, vnitřní poranění, poranění hlavy, smrt 

Opatření: 

Bezpečně ukládat předměty a materiál mimo okraj střechy v dostatečné 

bezpečné vzdálenosti, aby se zamezilo pádu 

Je zakázáno provádět souběžně práce nad sebou v různých výškových úrovních 

Stavební materiál, který je citlivý na účinky větru, musí být vhodně zabezpečen 

nebo zatížen, aby nedošlo k jeho pohybu nebo dokonce pádu ze střešní 

konstrukce 

Dodržovat zákaz zavěšování nářadí na části oděvu pokud k tomu není upraven 

nebo pracovník nepoužije vhodnou výstroj (pás s úpinkami, kapsáře apod.) 

Je zakázáno shazovat jakékoliv předměty ze střechy, pro účel shozu zbytků 

stavebního materiálu apod. použít pouze odpadní krk vedoucí do kontejneru na 

zemi, případně odpad svážet pomocí stavebních koleček a stavebního výtahu 

nebo ukládáním do bádie s následným přemístění autojeřábem 
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Činnost nebo riziko: Způsobení zranění při nesprávném skladování stavebního 

materiálu 

Možné způsobené poranění: Zhmožděniny, odřeniny, poranění hlavy, smrt, 

nadýchání se nebezpečných výparů 

Opatření: 

Materiál musí být přednostně skladován dle předepsaných podmínek výrobce 

Skládky materiálů musí být bezpečně přístupné, rovné, zpevněné a odvodněné 

Materiál musí být uložen po celou dobu tak, aby po celou dobu skladování byla 

zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození 

Prvky, které na sebe doléhají a nejsou vybaveny úchyty pro bezpečné uchopení, 

musí být proloženy vhodnými podklady 

Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách 

Nebezpečné chemické látky a přípravky musí být skladovány v obalech 

s označením druhu a způsobem skladování, které určuje výrobce 

Plechovky a jiné oblé předměty smí být skladovány na sobě do výšky 2 m při 

zajištění jejich stability 

Materiál na střešní konstrukci bude uložen v dostatečné vzdálenosti od okraje 

střechy, aby nedošlo k případnému pádu, lehký materiál (polystyren) bude 

vhodně přitížen nebo zajišťena jeho stabilita jiným způsobem 

Činnost nebo riziko: Poranění při odebírání břemen od jeřábu, příp. kladek 

Možné způsobené poranění: Zlomeniny, zhmožděniny, poranění hlavy, smrt 

Opatření: 

Provádějí pouze proškolené osoby vlastnící vazačský průkaz 

Obsluha autojeřábu je povinna zabezpečit vozidlo proti pohybu, domluvit 

předem způsob dorozumívání s vazači a zvedací zařízení nepřetěžovat 
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Místa určená k vázání musí být bezpečně přístupná 

Břemena smí být uvazována pouze v místech k tomu určených, případně využít 

popruhy v odpovídajícím technickém stavu 

Je zakázáno zdvihat břemena zasypaná, přimrzlá nebo jinak přilnutá pokud není 

zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení 

Během přemisťování se osoby nacházejí v dostatečně bezpečné vzdálenosti 

Je přísně zakázáno přepravování osob 

Břemena odebírat v dostatečné vzdálenosti od okraje střechy a až po úplném 

dosednutí na povrch 

V případě, že přemisťované břemeno nelze odebrat v dostatečné vzdálenosti 

od nezabezpečeného okraje střechy, musí být pracovníci, kteří břemeno 

přebírají, vybaveni osobními ochrannými prostředky proti pádu z výšky 

Kladky - nosné lano kladky musí mít průměr minimálně 10 mm 

Osa kladky musí být kolmá na směr zdvihu břemen 

Vrátek musí být umístěn v dostatečné vzdálenosti od svislé dráhy zdvihaných 

břemen 

Je zakázáno přetěžovat kladku, opustit pracoviště je-li na kladce zavěšeno 

břemeno a zdržovat se pod zvedaným břemenem 

Poškozené lano je vyloučeno používat 

Musí být instalován kryt navíjecího bubnu 

Nosná konstrukce kladky musí být před zahájením užívání prokazatelně 

schválena fyzickou osobou, kterou určil zhotovitel 
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Činnost nebo riziko: Poranění při vytváření spádové vrstvy střešní konstrukce 

Možné způsobené poranění: Pohmožděniny, příp. pád ze střechy (...) 

Opatření: 

Manipulaci s hadicí čerpadla budou provádět vyškolení pracovníci - betonáři 

Bude stanoven a zajištěn způsob dorozumívání mezi osobou provádějící 

ukládání směsi a obsluhou čerpadla 

Řidič autočerpadla je povinen zabezpečit vozidlo proti případnému pohybu 

Při ukládání betonové směsi je nutno pracovat z bezpečných ploch a plošin, aby 

bylo zabráněno pádu z výšky, a nepřibližovat se k nezabezpečnému okraji 

střechy, pokud pracovník není vybaven osobními ochrannými pomůckami 

Maximální výška pádu betonové směsi je 1,5 m 

Hadice musí být vedeny tak, aby nezpůsobovaly namáhání lešení anebo jiných 

konstrukcí 

Je zakázáno přehýbat hadice, vstupovat na konstrukci čerpadla a do prostoru 

u koncovky hadice 

Obslužné místo autočerpadla musí být přehledné a při manipulaci s výložníkem 

se nevyskytovaly překážky ztěžující manipulaci 

Manipulace s výložníkem smí být prováděna pouze při zajištění stability 

stabilizátory 

V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nesmí zdržovat 

Autočerpadlo se smí pohybovat pouze s výložníkem v přepravní poloze 

Je zakázáno používat výložník pro přemísťování břemen apod. 
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Činnost nebo riziko: Poranění při využívání vibrátorů při zhutňování 

Možné způsobené poranění: Poranění elektrickým proudem, příp. pád ze střechy(...) 

Opatření: 

Používat vibrátory, které jsou v odpovídajícím technickém stavu, včetně přívodu 

elektrického proudu, který nesmí v žádném případě přijít do kontaktu s vodou 

nebo vlhkostí 

Práci s vibrátorem u nezabezpečeného okraje střechy provádět s osobními 

ochrannými prostředky zamezující pádu z výšky 

Činnost nebo riziko: Poranění při vytváření parotěsné vrstvy 

(pracovní hydroizolace) z natavitelných asfaltových pásů 

Možné způsobené poranění: Popáleniny, ohrožení dýchacích cest, příp. pád ze 

střechy (...) 

Opatření: 

Je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm nebo kouřit 

Přednostně zabránit tomu, aby nedocházelo k intenzivnímu blízkému nadýchání 

výparů vznikajících při penetraci podkladu a natavování asfaltových pásů 

Zhotovitel zajistí, aby natavování prováděly pouze osoby odborně způsobilé 

a seznámené s technologickým postupem a aby se na pracovišti vyskytoval 

alespoň 1 přenosný hasící přístroj 

Postup, při kterém fyzická osoba provádějící natavování izolačního materiálu 

postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než 1,5 m od okraje 

Pracovník se musí nacházet v takové vzdálenosti od plamene, aby nedošlo 

k popálení 

PB láhve umístit tak, aby k nim byl volný přístup, zajistit proti převržení, při 

déle trvající přestávce uzavřít ventily, vypustit plyn z hadic a povolit šrouby 

ventilů 
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Netěsné nebo poškozené lahve se nesmí použít 

Po skončení práce musí být láhve zajištěny proti manipulaci neoprávněnými 

osobami a odvezeny na určené místo, kde se nachází hasící přístroj 

Je zakázáno vypouštět zbytky plynů z lahví do ovzduší 

Láhve je nutno chránit před slunečním zářením v uzavřeném větratelném skladu 

Činnost nebo riziko: Pokládání tepelné izolace 

Možné způsobené poranění: Odřeniny, drobné tržné a řezné rány, příp. pád ze 
střechy (...) 

Opatření: 

Přednostně udržovat pořádek na pracovišti 

Při řezání polystyrenu použít ruční pilu, která je odpovídajícím technickém 

stavu, aby nedošlo k poranění 

Mechanické kotvení provádějí osoby s odbornou způsobilostí a určené 

zhotovitelem 

Činnost nebo riziko: Provádění hydroizolační vrstvy z mPVC 

Možné způsobené poranění: Poranění elektrickým proudem, příp. pád ze střechy(...) 

Opatření: 

Pravidelná technická prohlídka svařovacích přístrojů 

Provést kontrolu svařovacích přístrojů na staveništi odborně způsobilou osobou, 

která bude izolaci provádět 

Zkontrolovat technický stav přívodu elektrického proudu, který nesmí přijít do 

kontaktu s vodou nebo vlhkostí a nesmí dojít k porušení elektrického přívodu 

Dále je nutno dodržovat technologický postup daný výrobcem 

183 



3. Příloha - osobní zajištění proti pádu osob z výšky 

3.1. Úvod 

Proti pádu osob při práci nebo při pohybu po ploché střeše Základní školy speciální 

a Praktické školy při dětském domově Zlín budou zabudovány do stropní ZB 

konstrukce trvale využitelné kotvící body nesoucí obchodní název Seculine Vario, který 

je certifikován a kontrolován podle E N 795. Kompletní montáž provádí odborně 

školená osoba. Tento záchytný systém bude zároveň sloužit i po skončení stavebních 

prací při běžné údržbě při užívání stavebního díla. 

3.2. Technický popis 

Systém se sestává ze sloupků navržené výšky 500 mm z ušlechtilé oceli, s uvnitř 

umístěnou izolací, včetně veškerého montážního příslušenství a manžet pro napojení 

střešní fólie a nerezového lana. Před osazením se do ZB stropní konstrukce vyvrtají 

4 otvory dle roztečí a osadí se 4 speciální nerezové kotvy. 

Obr. Přípojné manžety 
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min. 150 mm 
max. 250 mm 

Spádový beton - 100 mm 

Tepelná izolace - 220 mm 

Minimální přesah - 150 mm 

Celkem: 470 mm 

J Návrh: 500 mm 

Obr. Schéma kotvícího ocelového 

prvku 

3.3. Bezpečnostní požadavky 

V případě, že se pracovník nebo jiná osoba pohybuje po střešní konstrukci ve 

vzdálenosti bližší než 1,5 m od okraje, musí být vybaven celotělovým postrojem 

uvázaném k záchytnému lanu, vybaveným tlumičem pádu, a to vše ke speciálnímu 

pevnému bodu. Na jeden pevný bod smějí být zavěšeni maximálně 2 pracovníci. 

Stejnětak smějí být na 1 laně připoutaní nejvýše 4 pracovníci, v jednom poli však 

nejvýše 2. Mezi jednotlivými sloupky může vzdálenost dosahovat nejvýše 7,5 m, mezi 

sloupkem a okrajem střechy minimálně 2,5 m (viz přiložený výkres). Úvazy a lana se 

musí podrobovat pravidelným kontrolním prohlídkám s vystavením atestu 

o způsobilosti. 

kotvy v délkách 13, 16, 19 a 23 m 

Obr. Lano, včetně karabin a zkracovací 

Obr. Celotělový postroj 
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Obr. Lano s tlumičem pádu 



Zaver 

Osobním cílem mé diplomové práce bylo vypracovat reálný stavebně technologický 

projekt pro konkrétní stavbu, o niž vím, kde se nachází a od které se mi podařilo získat 

část ověřené projektové dokumentace. Při tvorbě mi šlo především o to, abych zaštítil 

co nejvíce oblastí, které souvisí se stavební přípravou a realizací skutečného stavebního 

díla. V každém kroku, při průběžném zpracování této práce, j sem se snažil o to, abych 

využil svých předešlých znalostí a zkušeností z oblastí technologie, logistiky a řízení 

výstavby, které se mi zatím podařilo získat prací u stavebních firem, vysokoškolským 

studiem a hlavně bezmála 5ti měsíční odbornou praxí v pozici stavbyvedoucí - asistent. 
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Seznam použitých zkratek 

BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bpv - Balt po vyrovnání 

ČSN - Česká státní norma 

ČÚBP - Český úřad bezpečnosti práce 

DIČ - daňové identifikační číslo 

D N -jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

EC - Eurokód 

EMS - Environment Management System 

EN - Evropská norma 

EPS - pěnový polystyren 

IČ - identifikační číslo 

K N - koeficient nakypření 

mPVC - měkčený polyvinylchlorid 

NP - nadzemní podlaží 

PD - projektová dokumentace 

PE - polyethylen 

PP - podzemní podlaží 

P U - polyuretan 

PVC - polyvinylchlorid 

P+D - pero + drážka 

RŠ - revizní šachta 

S-JTSK - souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

SO - stavební objekt 

TDI - technický dozor investora 

THU - technicko-hospodářské ukazatele 

V R N - vedlejší rozpočtové náklady 

VZT - vzduchotechnické zařízení 

Z O V - zásady organizace výstavby 

ZS - zařízení staveniště 

ŽB - železobeton 
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