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Souhrn 

Tato seminární práce s názvem Rizika projektů a jejich řízení podle PMI a IPMA se 

zabývá řízením rizik v projektovém managementu. V rámci teoreticko-metodologické 

části jsou uvedeny současné metody a postupy managementu rizik projektů (zejména 

metody PMI a IPMA) a metody vhodné pro analýzu rizik. Práce metody porovnává a 

doporučuje zásady pro tvorbu vlastní metodiky. V rámci analyticko-praktické části 

diplomová práce hodnotí současnou situaci řízení projektů a jejich rizik v konkrétní 

společnosti a doporučuje vlastní metodologii pro zavedení a řízení mangementu rizik. V 

závěru práce navrhuje a implementuje vlastní metodu pro řízení rizik projektů ve 

zkoumané společnosti a hodnotí, zda byly metody prakticky využitelné pro realizaci 

projektů podle předem stanovených cílů. 

Summary 

This thesis called Project risks management by PMI and IPMA deals with risk in project 

management. The theoretical and methodological section describes the current methods 

and procedures of risk management project (especially the methods PMI and IPMA) 

and the methods suitable for risk analysis. The thesis compares these motods and  

recommends principles for creating its own methodology. The analytical and practical 

part of the thesis evaluates the current situation of project management and risk 

management in the specific organization and recommends his own methodology for 

implementation and management of risk mangement. In conclusion the thesis designs 

and implements its own method for risk management in projects in the analyzed 

company and evaluates whether the metod is practically usable for projects realization 

according to predetermined goals.  
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1 Úvod 

V dnešním globálním světě, do kterého vstupují svými produkty a služby společnosti 

nejen z vyspělých ale i rozvojových zemí, je stále více kladen důraz na rychlé a 

komplexní naplnění všech potřeb zákazníka. Běžný projektový management je tak 

možné považovat za standardní dovednost a pro uspění na trhu je zapotřebí mnohem 

víc. 

S ohledem na stále se měnící a nejisté podmínky prostředí je třeba umět pružně reagovat 

na přicházející podněty, identifikovat příležitosti a hrozby jak při přípravě projektu tak i 

po celou jeho dobu trvání a vznikající rizika aktivně řídit. Svojí podstatnou roli tak zde 

dostává management rizik. Ten přináší důležitou konkurenčí výhodu. Jeho cílem je 

nejen nalezení a zmírnění hrozeb, ale i nalezení a využití příležitostí.  

Využité příležitosti tak často dokáží vyvážit dopady hrozeb, které se v průběhu projektu 

objevily, či vytěžit z projektu mnohem více, než se na začátku počítalo. 

Hlavním oborem managementu projektů vždy bylo stavebnictví. V poslední době se 

však často využívá i v jiných oblastech, např. v oblasti informačních technologií. Zde se 

pomocí jeho standardů a metod řídí tvorba hardwarových i softwarových produktů. 

Společnost Breezy, s.r.o. se zabývá tvorbou webových aplikací již od roku 2007. 

Postupem času byly ve firmě zavedeny základy projektového řízení, se kterými se dařilo 

řídit menší projekty, kterým se společnost věnovala. V posledním roce se společnost  

rozrostla a přešla k realizaci rozsáhlejších a složitějších projektů.  

Navržené postupy již bez cíleného řízení rizik nejsou dostačující, proto je smyslem této 

práce zabývat se hlouběji managementem rizik projektů, konkrétně prozkoumat 

současný stav této problematiky na základě existující české a světové odborné literatury, 

zhodnotit jejich možnosti využití v konkrétním případě, navrhnout vlastní postupy a 

toto řešení zavést do běžného chodu projektů realizovaných v dané společnosti. 

Přínosem v teoreticko-metodologické části bude přehledné zmapování a popsání 

současných metod a postupů managementu rizik projektů (zejména metod PMI a 

IPMA) a metod vhodných pro analýzu rizik. 
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Stěžejní bude analyticko-praktická část, která je věnovaná analýze a porovnávání metod 

popsaných v předcházející teoreticko-metodologické části, a to jak z pohledu obecných 

fází procesu, tak konkrétních metod managementu rizik. Následnými kroky budou 

analýza současné situace řízení projektů a jejich rizik v dané společnosti a především 

navržení vlastní metodologie pro řešení problému vycházejícího z předchozí analýzy. 

Hlavním cílem této diplomové práce je pak navrhnout a následně aplikovat metody 

řízení rizik projektů ve společnosti Breezy, s.r.o. tak, aby byly metody prakticky 

využitelné pro realizaci projektů podle předem stanovených cílů a zabránilo se tak 

současným problémům, které při realizaci vznikají.  
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2 Teoreticko-metodologická část práce 

V této části se práce věnuje definování a vymezení základních pojmů projektového 

managementu a managementu rizik, stručnému představení a popsání dvou významných 

celosvětových metod a postupů managementu rizik projektů (metody PMI a IPMA) a na 

závěr představení vybraných metod vhodných pro identifikaci, analýzu, ošetření a řízení 

rizik. 

2.1 Základy projektového managementu 

Projektový management je v dnešní době už poměrně probádaným tématem, kterému se 

věnuje mnoho jedinců i organizací. Na tomto místě tedy práce sjednocuje jeho základní 

pojmy a principy. 

2.1.1 Definice projektu 

Autoři se v definování projektu obecně celkem shodují, např. Němec (2002, s.11) uvádí, 

že: „projekt je cílevědomý návrh na uskutečnění určité inovace v daných termínech 

zahájení a ukončení.“ 

Pro tuto práci jsou však stěžejní výklady defince projektu podle Project Management 

Institute (PMI) a International Project Management Association (IPMA), jejiž metodiky 

jsou teoretickým základem pro zpracování praktické části této práce. 

PMI (2008, s.459) chápe projekt jako: „dočasné úsilí vynaložené na vytvoření 

unikátního produktu, služby nebo výsledku“. 

Česká verze IPMA (2010, s.261) využívá definici: „Jedinečný časově, nákladově a 

zdrojově omezený proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů 

(naplnění projektových cílů) v požadované kvalitě a v souladu s platnými standardy a 

odsouhlasenými požadavky.“ 
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Od procesu ho Svozilová (2011, s.22 - 23) odlišuje čtyřmi základními charakteristikami: 

- trojimperativ – projekt má vždy trojrozměrný cíl (dodržet specifikaci 

provedení, časový plán a finanční rozpočet); 

- jedinečnost – každý projekt se realizuje vždy jen jednou, je dočasný (po 

naplnění cíle končí) a neopakovatelný (pokaždé se zaměřuje odlišný cíl); 

- zahrnují zdroje – plánuje a využívá nezbytně nutné finanční, materiální a 

lidské zdroje a snaží se o jejich nejefektivnější využití ; 

- realizace v rámci organizace – projekt probíhá obvykle napříč organizací, 

proto se často dostává do střetu s ostatními cíly firmy i osobními cíly 

jednotlivců. 

Výhody a cíle projektového řízení 

Cílem projektového řízení je podle Němce (2002, s.25) realizovat projekt v předem 

stanoveném časovém harmonogramu, dodržet schválený finanční rozpočet a přitom 

splnit požadavky na věcné provedení (sledování kvality).  

Řízení je zaměřeno tak, aby byl konečný efekt co největší, zdroje využity co nejlépe, 

rizika maximálně omezeny a duplicitní činnosti zcela vyloučeny. 

Autor dále uvádí, že při kvalitním řízení projektů dochází k předcházení konfliktů uvnitř 

realizačního týmu i mimo děj díky jasně rozděleným rolím s přiřazenou zodpovědností. 

Projekt umožňuje koordinovat různorodé činnosti, jednodušeji kontrolovat plánované 

akce a často nabízí velkou variantnost cest k dosažení stanovených cílů. 

Trojimperativ 

Trojimperativ je základní pojem, pomocí kterého vymezuje Doležal (2009, s.63)  

projekt jako činnost s trojrozměrným cílem – provedení (dosáhnout požadovaných 

parametrů provedení), čas (dokončit projekt v daném termínu nebo před ním) a náklady 

(dodržet rámec rozpočtových nákladů). 

Jednotlivé parametry trojimperativu se vzájemně ovlivňují. Při konkrétním časovém 

plánu bude daná úroveň provedení ovlivňovat výši potřebných nákladů. Pokud bude 

stanoven vyšší finanční rozpočet, mohou se použít efektivnější zdroje a časový 

harmonogram se tak dá zkrátit i bez snížené kvality. 
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Protože je v praxi téměř nereálné přesně dodržet určený plán, dochází v průběhu 

realizace k častým změnám. Cílem řízení však není přesné dodržení předem 

naplánovaného průběhu realizace, ale dovést projekt do cíle i přes neočekávatelná rizika 

ohrožující kterýkoliv z výše uvedených faktorů pomocí alternativního řešení. 

Mezi nejčastější překážky v dodržení trojimperativu patří špatná komunikace mezi 

dodavatelem a odběratelem, nedostatečně upřesněné požadavky (zadání projektu), 

přílišné nároky na technickou dokonalost a neefektivní využívání zdrojů. 

Výše uvedené návaznosti se dají názorně zobrazit jako trojúhelník. 

 

Graf 10 Trojimperativ 

 

Zdroj: DOLEŽAL, J., LACKO, B., MÁCHAL, P. A KOLEKTIV (2009, s. 63). 

 

2.1.2 Fáze projektu 

V průběhu projektu se setkáváme s pěti různými manažerskými činnostmi, které 

pomáhají celý proces řídit. Uvedené fáze jsou zahajovány postupně, do určité míry se 

ale prolínají. 

1. Definování 

2. Plánování 

3. Realizování 

4. Sledování (monitoring) 

5. Ukončení 
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V celém průběhu řízení projektu je uplatňován systémový přístup. Jednotlivé činnosti a 

využívání zdrojů musíme posuzovat a organizovat ve vzájemných souvislostech a 

návaznostech. Celý projekt je nutné postupně analyzovat od globálních cílů, přes dílčí 

aktivity až k detajlním činnostem a úkolům. Proto je pro každou fázi vhodné stanovit:  

- vstupy;  

- klíčové činnosti; 

- zlomové okamžiky; 

- výstupy. 

Pro každou fázi je charakteristický stupeň úsilí nezbytný pro splnění dané fáze. Je 

možno ho měřit (např. počtem odpracovaných hodin a často i vynaloženými náklady). 

Přestože kumulované úsilí dosahuje vrcholu ve fázi ukončení, stupeň úsilí je zde nízký. 

Naproti tomu největší úsilí a největší náklady vyžaduje realizační fáze.  

Z hlediska vlivu je nejpodstatněnší fáze definování, kde jsou analyzovány požadavky 

klientů, je vytvářena prvotní koncepce projektu a dochází zde k největší příležitosti 

vytvořit přidanou hodnotu projektu. Chyby v této fázi způsobují i nárůst nákladů, které 

budou potřeba na případné změny v průběhu realizace.  

Definování je první fází, ve které se určují cíle ať už samotného projektu nebo 

jakékoliv vyšší cíle, ke kterým má projekt svou realizací přispět. Jsou zde řešeny otázky 

strategie, základní analýzy (zejména SWOT), identifikují se potřeby a cíle, připravuje se 

potenciální projektový tým a řeší efektivnost námětů. Své místo zde má i hodnocení 

variant návrhů na řešení a výběr nejvhodnější varianty. Ta se obvykle vybírá podle 

finančních ukazatelů, míry rizika, časových a nákladových ukazatelů, nároků na zdroje 

a ukazatelů kvality.  

Cílem definování by měla být studie proveditelnosti, která stanoví hlavní cíl a obecný 

postup řešení. 

Plánování zahrnuje vyhotovení detailního pánu projektu pro navrhovaný výstup. Jedná 

se o dekompozici problému (Work Breakdown Structure) na dílčí činnosti. Nezbytné je 

plánovat s ohledem na vzájemné vazby činností, odhad časů jejich realizace a 

požadavků na jednotlivé zdroje. Součástí je podrobné naplánovaní, jak projektový tým 

splní podmínky trojimeprativu.  
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To zahrnuje přesnou specifikaci provedení, rozdělení materiálních a zejména lidských 

zdrojů a konečné odsouhlasení finančního rozpočtu. V oblasti časového plánování se 

obvykle projektový tým zabývá vypracováváním a optimalizací časového rámce 

projektu (síťové grafy, Ganttův diagram, …), určení uzlů, milníků a rezerv a detailním 

rozpracováváním časových nároků na dílčí činnosti. Podstatnou součástí je zde i výběr 

vhodného dodavatele, příprava a uzavírání smluv. 

Realizováním se rozumí samotný průběh projektu, vedení lidí (projektového týmu, 

ostatních lidí ve firmě, dodavatelů či odběratelů) tak, aby svou prací přispívali k 

efektivnímu a včasnému ukončení projektu a řízení ostatních zdrojů podle daného 

plánu.  

Sledování neboli monitoring využívá řadu manažerských metod pro kontrolu stavu a 

postupu projektových prací. Je nezbytnou fází k zjištění odchylek od plánu a včasnou 

reakci (ať už se jedná o nápravu v samotné realizaci, úpravy v původních plánech nebo 

dokonce změnu v samotných cílech projektu). Měla by tedy probíhat téměř od začátku 

až do úplného ukončení a zhodnocení projektu. 

Poslední fází projektu je ukončení, při které dochází k uzavření veškerých probíhajících 

činností i nedokončených prací, k ověření, že projekt splnil aktuálně definovaný plán 

(protože ten se od původního může velmi lišit) a k předání výsledného díla. 

Fáze neprobíhají odděleně, za sebou, ale vzájemně se prolínají jak ukazuje následující 

obrázek.  

 

Graf 11 Fáze projektu a jejich průběh 

 

Zdroj: doplnit. Vlastní úprava. 
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Již v průběhu definování obvykle vznikají první plány a začíná se s realizací projektu. 

Sledování je pochopitelně nutné od začátku až po finální ukončení, aby bylo možné 

včas podchytit změny a pomocí plánovací fáze, která je taktéž nezbytná téměř v celém 

průběhu, aktualizovat původní záměry a plány. 

2.1.3 Řízení projektů 

Svozilová (2006) uvádí „Řízení projektových aktivit je činnost, která se soustředí na 

dosahování plánovaných cílů, a to prostřednictvím směřovaného pracovního úsilí jiných 

osob. Je to část projektu, v níž je vytvářen jeho produkt.“  

Projektové řízení zahrnuje činnosti, role a odpovědnosti všech členů týmu i dalších 

pracovníků (např. externistů) a je podporováno organizační strukturou, oběhem 

dokumentů a komunikace v ní. Jeho úkolem je zajištit, aby každý účastník projektu 

přesně věděl, co musí udělat a znát k dodržení nákladů, časového harmonogramu 

a specifikace provedení. 

Řízení projektů je vždy stejně jako projekt samotný unikátní a realizuje se vždy jen 

jednou. Přesto se objevují určité prvky, které obsahují všechny úspěšně řízené projekty: 

- dobře definované cíle a stanovený rozsah 

- úspěšné zvládnutí řídících procesů  a aktivní řízení rizik a opatření 

- účelný a efektivní oběh dokumentů 

- rychlá a efektivní komunikace 

- podpora a porozumění vrcholového managementu 

- jasně stanovené odpovědnosti za výsledky a výstupy 

- pracující, vyškolený a zkušený projektový tým s kvalitním vedoucím 

2.2 Riziko 

Přestože se s rizikem denně setkává každý jednotlivec či organizace, ukazuje se při 

hledání definice, že tento pojem není univerzálně stanovený. Navíc jeho chápání 

prochází učitým historickým vývojem od původního vnímání jen v negativním smyslu 

po současné pochopení rizika i v pozitivním dopadu jako příležitost na dosažení cílů. 
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2.2.1 Pojem rizika 

Kolektiv autorů (Cooper, Gray, Raymon a Walker 2004) uvádějí, že: „riziko vzniká 

v důsledku nejistoty ohledně budoucnosti“. 

Většina definic však spojuje riziko přímo s účinkem či vlivem na dosažení konkrétního 

cíle. V ČSN ISO 31000 (2010) je riziko jednoduše definováno jako: „účinek nejistoty 

na dosažení cílů“. 

V definicích se tak objevují pojmy nejistota a riziko, které je třeba odlišit. VOSE (2008) 

rozlišuje nejistotu na variabilitu a neurčitost, přičemž nejistotu chápe jako široké 

spektrum neznámých výsledků: 

- variabilita je okamžik, kdy jsou známé možné výsledky nebo rozsah jejich 

hodnot, ale není jasné, který z výsledků nastane (např. hod kostkou); 

- neurčitost je situace, kdy výsledek záleží na okolnostech, o kterých není 

dostatek informací a mnohdy ani nejsou známy všechny události, které 

mohou nastat. 

U variability lze určit pravděpodobnost možných výsledků (např. 1/6 u zmiňovaného 

hodu kostkou, že padne zvolené číslo). U neurčitosti je třeba nejistotu subjektivně 

odhadnout nebo získat dodatečné informace. Složitost řízení rizik s mírou nejistotu 

stoupá, jak je patrné z obrázku č. 3. 

 

Graf 12 Spektrum nejistoty 

 

Zdroj: PMI (1992), vlastní úprava. 
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Pokud se podaří zjistit k rizikové události bližší informace, klesá nejistota i obtížnost 

řízení rizik. Pravá strana obrázku znázorňuje situaci úplné jistoty, dke již není třeba 

rizika řídit, protože riziko se mění na problém. 

Problém se tak od rizika liší stupněm nejistoty. Korecký a Rekovský (2011) zdůrazňují, 

že stejná událost může být vnímána jako riziko nebo jako problém. Pokud se o události, 

které může ovlivnit výsledek, dozvíme dříve, než nastane, jedná se o riziko. V předstihu 

je tak možné připravit opatření, která by mohla události buď zabránit či zmírnit (pokud 

se jedná o hrozbu) nebo jí naopak posílit (v případě příležitosti). Pokud naopak tato 

událost již nastala, dochází k překvapení a je třeba řešit problém, v závaznějších 

případech i krizovou situaci.  

Řešení krizové situce však vzhledem k časovému tlaku často bývá neefektivní, 

ukvapené či jakkoliv horší než v případě ošetřování rizik. Z othoto důvodu je 

managementu rizik věnována v poslední době stále větší pozornost a od 90.let minulého 

století se tato oblast začala intenzivněji a systematicky zpracovávat. 

2.2.2 Přístupy k riziku 

Reakce na riziko neboli přístup k riziku dělí Hillson a Murray-Webster (2007) na tři 

skupiny: 

- odmítání rizika; 

- vyhledávání rizika; 

- neutrální vztah k riziku. 

Při odmítání rizika je preferovaný jistý výsledek před rizikem. Tendence směřuje 

k objevování pouze rizik s negativním dopadem, který je vždy oceňován jako velmi 

pravděpodobný. Naopak příležitosti jsou přehlíženy. 

Při vyhledávání rizika je člověk ochoten podstoupit větší riziko, mnohdy je 

pravděpodobnost rizik s negativním dopadem podceňována a převládá snaha řešit je, až 

když riziková událost nastane.  

Nautrální vztah k riziku  se řadí mezi dva výše uvedené extrémy, měl by být vyvážený 

a objektivní. K nastavení takového vztahu k riziku by měla vést implementace 

managementu rizik. 
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2.2.3 Management rizik 

Oblast managementu rizik zaštiťuje několik norem a standardů. Mezi základní patří 

norma ISO 31000:2009, která sjednocuje pojmy a přístupy k rizikům. 

V této práci však budou použity další dvě významné normy a to PMI a IPMA, kterým 

se věnují kapitoly 2.3 a 2.4. Korecký a Trkovský sjednotil jejich pojetí rizika do 

následujícího grafu. 

 

Graf 13 Definice rizika projektů podle PMI a IPMA 

 

Zdroj: KORECKÝ, M., TRKOVSKÝ, V (2011).  

 

V rámci projektového řízení je třeba chápat riziko v širších souvislostech – jako celkové 

riziko projektu: „vystavení zainteresovaných stran na projektu následkům odchylek ve 

výsledcích projektu. Celkové riziko projektu je víc než součet jednotlivých rizikových 

událostí, ale zahrnuje účinky ostatních zdrojů nejistoty jako je neurčitost a variabilita.“ 

(Hillson a Murray-Webster 2007) 

Na základě výše uvedených definicí managementu projektů a rizika je možné 

management rizik projektů shrnout jako dočasné úsilí vynaložené na vytvoření 

unikátního produktu, služby nebo výsledku. 
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Management projektů je možné definovat i jako „sled aktivit, ve kterém jsou 

prostřednictvím preventivních nebo korektivních zásahů odvraceny události a 

odstraňovány vlivy, které by mohly ohrozit řiditelnost plánovaných procesů nebo by 

mohly vést k jiným nechtěným výsledkům“  (Svozilová 2011, s.280). 

2.3 Management rizik podle PMI 

Téma managementu rizik se začalo rozvíjet v 90. letech. Americký institut pro 

projektový management PMI (Project management Institute) vydal jednu z prvních 

publikací věnovaných managementu rizik v roce 1992. Poslední verzí je 4. vydání 

PMBOK – Směrnice k souhrnu znalostí projektového managementu (Guide to the 

Project Management Body of Knowledge) z roku 2008 a slouží jako standard pro 

vzdělávání a dertifikaci projektových manažerů převážně v USA. 

PMI certifikace umožňuje získat pět různých certifikátů: 

- CAPM (Certified Associate in Project Management); 

- PMI-SP (PMI Scheduling Professional); 

- PMI-RMP (PMI Risk Management Professional); 

- PMP (Project Management Professional); 

- PgMP (Program Management Professional); 

Podmínkou pro první čtyři zmíněné certifikáty je splnění vstupních předpokladů jako 

požadovaná délka praxe, počet hodin vzdělání v projektovém managementu apod. a 

úspěšné složení zkoušky (certifikační písemný test, který ověřuje znalost standardu 

PMI). U PgMP je po spnění vstupních podmínek i úspěšném absolvování testu po 

uchazeči požadován ještě osobní pohovor. 

PMI zkouška je jednotná po celém světě, probíhá výhradně v angličtině a získaný 

certifikát je mezinárodně platný.  

Procesy jsou v PMBOK klasifikované do pěti procesních skupin (Project Management 

Process Groups) podle toho, jak na sebe navazují: zahájení procesu, plánování procesu, 

realizace procesu, kontrola procesu, ukončení procesu. 
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Druhé členění podle typu znalostí projektového managementu rozděluje procesy 

v projektu do devíti znalostních skupin (Project Management Knowledge Areas): 

- management projektové integrace 

- management rozsahu projektů 

- time management projektů 

- management nákladů projektů 

- management kvality projektů 

- management lidských zdrojů projektů 

- management komunikace v projektech 

- management rizik projektů 

- management veřejných zakázek 

PMBOK určuje a vysvětluje celkem 39 procesů v rámci managementu projektů a každý 

je přiřazen jak do procesních tak do znalostních skupin. Mezi procesy, procesními 

skupinami a vstupy a výstupy jednotlivých procesů existují logické vazby, které jsou 

popsány a graficky znázorněny tak, aby přehledně identifikovaly výskyt důležitých 

vztahů a návazností jak je znázorněno na následujícím grafu. 

 

Graf 14 Vztahy v procesní skupině 

 

Zdroj: Brainstorming the PMBOK® Guide (2011), vlastní úprava. 
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Z grafu je navíc patrné, že pro každý proces i poproces definuje PMBOK pomocí:  

- potřebných vstupů;  

- využitelných nástrojů a technik; 

- konečných výstupů. 

Konečné výstupy jednoho procesu se shodují s potřebnými vstupy následujícího 

procesu, čímž na sebe jednotlivé procesy navazují a jsou tak logicky propojeny, takže 

změna výstupu předchozího procesu se projeví minimálně v jednom následujícím 

procesu. 

Následující tabulka podává přehled šesti fází managementu rizik a jejich cílů tak, jak je 

stanovuje PMBOK. 

 

Tabulka 8 Přehled fází managementu rizik podle PMI 

Proces Cíl 

11.1 Plánování managementu rizik Definovat jakým způsobem se bude provádět 
management rizik pro daný projekt 

11.2 Identifikování rizik Určit jaká všechny rizika mohou projekt ovlivnit a 
zdokumentovat je 

11.3 Kvalitativní analýza rizik Ohodnocení rizik podle pravděpodobnosti výskytu a 
dopadu a seřazení rizik podle priorit  

11.4 Kvantitativní analýza rizik Výpočet účinku identifikovaných rizik na projekt 

11.5 Plánování odezvy na riziko Tvorba plánu reakcí na zvýšení příležitostí a snížení 
hrozeb 

11.6 Monitorování a kontrola rizika Implementace plánů, monitorování rizik, vyhodnocení 
efektivity managementu rizik 

Zdroj: Brainstorming the PMBOK® Guide (s.86 - 98), vlastní úprava. 

 

Potřebné vstupy, definované nástroje a techniky a konečné výstupy k jednotlivýmí 

fázím jsou podrobněji rozepsány v následujícím obrázku, který je zároveň součástí 

přílohy práce. 
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Obrázek 2Přehled procesů managementu rizik podle PMI 

 

Zdroj: KORECKÝ, M., TRKOVSKÝ, V. (2011). 

 

2.4 Management rizik podle IPMA 

Proces managementu rizik podle IPMA je součástí metodiky managementu projektů 

podle Mezinárodní organizace pro projektový management IMPA (International Project 

Management Assocition) se sídlem v Holansku, která je využívána pro vzdělávání a 

certifikaci projektových manažerů zejména v Evropě. 

Do češtiny je přeložena mezinárodní verze z roku 2006 Společností pro projektové 

řízení.  
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SPŘ je členskou společností IPMA, její certifikační orgán byl ustanoven v roce 2001 a 

od té doby poskytuje vzdělávání a certifikaci v České Republice. 

IPMA nabízí čtyři stupně certifikace, které mají poněkud jiné zaměření: 

- IPMA Level A (Certified Projects Direktor); 

- IPMA Level B  (Certified Senior Project Manager); 

- IPMA Level C  (Certified Project Manager); 

- IPMA Level D  (Certified Project Manager Associate); 

Pro certifikaci na první tři úrovně je třeba splnit kvalifikační předpoklady (délka praxe) 

a absolvovat písemný test a ústní pohovor. Komise hodnotí nejen znalosti uchazeče ale 

zejména jeho osobnostní předpoklady a kompetence. 

Pro IPMA Level D není praxe nutná a k certifikace poslouží pouze úspěšné absolvování 

písmeného testu.  

Certifikaci je možné podstoupit i v češtině. Její platnost je mezinárodní a 

uznávaná certifikací PMI (stejně tak IPMA uznává certifikaci PMI). 

Standard obsahuje „požadavky na znalosti, schopnosti a dovednosti kandidátů na 

jednotlivé stupně certifikace. To je provedeno především definicí tří hlavních 

kompetenčních oblastí a jednotlivých elementů těchto oblastí“ (Doležal a kol. 2009, 

s.29): 

- technické kompetentce; 

- behaviorální kompetence; 

- kontextové kompetence. 

Součástí technických kompetencí je sekce nazvaná Rizika a Příležitosti. V této části 

IPMA navrhuje možný postup pro management rizik, který je možno shrnout 

v následující tabulce. 
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Tabulka 9 Přehled možných sedmi procesních kroků podle IPMA  

Krok č. Název kroku 

1. Identifikujte a kvantifikujte rizika a příleŃitosti. 

2. Vytvořte plán odezvy, nechte plán odsouhlasit a plán komunikujte. 

3. Aktualizujte všechny projektové plány, na které má schválený plán 
odezvy na rizika vliv. 

4. Vyhodnoťte pravděpodobnosti dosažení časových a nákladových cílů a 
v průběhu projektu tento odhad provádějte opakovaně. 

5. Neustále identifikujte nová rizika a znovu vyhodnocujte rizika, plánujte 
jejich eliminaci a modifikujte tím plán projektu. 

6. Řiďte a kontrolujte plán odezvy. 

7. Dokumentujte získané poznatky a tyto poznatky užijte v budoucích 
projektech. Aktualizujte nástroje a prostředky pro identifikaci rizik. 

Zdroj: IPMA. (2010), webová verze. 

 

IPMA se ve své metodice více než konkrétním korkům věnuje obecným principům a 

metodikám, se kterými k rizikům přistupovat, a potřebným kompetencím projektového 

manažera. 

Na manžera klade nárok „udržovat sebe i ostatní členy projektového týmu v proaktivním 

naladění k práci, v ostražitosti vůči rizikům, udržovat je angažované v procesu řízení 

rizik. Dále je na jeho odpovědností to, že se procesu řízení rizik účastní i zainteresované 

strany. V případě potřeby je odpovědný i za zajištění konzultací od vhodných odborníků, 

kteří takto podpoří řízení rizik projektu.“ (IPMA 2010, s.37) 

V obecných principech a metodikách klade důraz především na tzv. princip postupnosti 

(„successive principle“), neboli snížení neurčitosti odhadu tím, že se odhadovaná 

položka rozloží na menší části (podřízené položky). Jak IPMA dále uvádí součet 

odchylek odhadů podřízených položek je pak nižší než odchylka odhadu původní 

položky. Proto se vždy vyberou položky s vysokou neurčitostí a ty se rozkládají na 

podřízené položky tak dlouho, dokud neurčitost podpoložek neklesne pod přijatelnou 

úroveň. 
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2.5 Komparace vybarných metod 

Následující kapitola se věnuje porovnání metod PMI a IPMA. Jejím cílem je nalezení 

shodných i rozdílných prvků, určení jejich využitelnosti a vhodnosti pro následující 

práci a doporučení zasád pro tvorbu systému řízení rizik v projektu Metropol. 

2.5.1 Komparace metod 

Obě dvě metodiky PMI a IPMA obsahují většinu shodných aktivit a liší se zejména 

v členění na hlavní fáze a jejich jednotlivé podfáze. Zatímco metoda PMI využívá 6 

fází, metoda IPMA jich doporučuje 7. Fáze a podfáze jsou vesměs shodné, pouze jinak 

seskupené. Některým věnuje větší poroznost PMI (např identifikaci a analýze rizik) a 

některým IPMA (např. komunikaci, aktualizaci a neustálou modifikaci plánu rizik). 

Přehledně to vystihuje následující tabulka. 

 

Tabulka 10 Porovnání základních fází metod PMI a IPMA 

Metoda PMI Metoda IPMA 

1. Plánovat management rizik - 

2. Identifikovat rizika 

3. Provést kvalitativní analýzu rizik 

4. Provést kvantitativní analýzu rizik 

1. Identifikujete a kvantifikujte rizika a příležitosti 

2. Vytvořte plán odezvy a komunikujte ho 

3. Aktualizujte projektové plány dle plánu odezev 5. Plánovat odezvy na rizika 

4. Vyhodnoťte pravděpodobnosti dosažení cílů 

5. Neustále identifikujte nová rizika a modifikujte plán 
projektu 

6. Monitorovat a řídit rizika 

6. Řiďte a kontrolujte plán odezvy 

- 7. Dokumentujte a užijte poznatky, aktualizujte nástroje 

Zdroj: PMI a IPMA, vlastní úprava. 
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Rozdílně přistupují i k definování jednotlivých fází. Zatímco PMI u každé jasně určuje 

potřebné vstupy, výstupy a nástroje a techniky, IPMA pouze doporučuje navržené fáze a 

definuje je krátkým popisem. 

Zásadní rozdíl vnímá autorka ve dvou fázích, ve kterých se obě metodiky míjejí. První 

fází PMI je Plánovat management rizik, jehož hlavním úkolem je shromáždit potřebné 

základní dokumentace a dosavadní plány řízení nákladů, harmonogramu a komunikace 

a s pomocí jednání projektového týmu a analýz určit předběžný plán managementu 

rizik. IPMA toto obecné uvedení do kontextu projektu ve svém postupu neuvádí a 

naopak přidává poslední sedmou fázi, ve které doporučuje poznatky získané v 

průběhu jednoho projektu zapisovat a využít v budoucnosti v dalších projektech. V této 

fázi také nabádá k aktualizaci nástrojů a prostředků, které byly využity pro identifikaci 

rizik. 

Až na výše uvedené drobné odchylky v pojmenování a seskupení fází se však obě 

metodiky v obecném postupu shodují. Rozdílnými prvky tak zůstávají jen: 

- pevně stanovený proces (PMI) a doporučení (IPMA); 

- fáze Plánovat management rizik (PMI) a Dokumentace a další užití poznatků 

(IPMA); 

- jasné definování vstupů, výstupu, nástrojů a technik pro jednotlivé fáze 

(PMI) a obecně formulovaný popis fáze (IPMA). 

 

2.5.2 Doporučení zásad pro stanovení procesu řízení 

Na základě porovnání obou metod jsou pro navržení vlastního procesu řízení rizik v 

další části práce doporučovány následující zásady. 

Pro přehlednost a jednoduchost by si celý proces měl zachovat malý počet fází, které 

budou stručně a výstižně pojmenovány. Důležité fáze by však neměly splývat do jedné.  

Do navrhovaného postupu doporučuje autorka začlenit obě fáze, kterými se PMI a 

IPMA odlišují, neboli jak Plánování managementu rizik (PMI), tak Dokumentace 

získaných poznatků (IPMA). Poslední fáze je výjimečně důležitá zejména proto, že při 

realizaci projektů ve společnosti Breezy jsou do velké míry řešeny ty samé situace a 

poznatky z předcházejících projektů jsou tak velmi cenné. 
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Důraz by měl být kladen i na neustálou a průběžnou komunikaci a konzultaci napříč 

celým procesem. Tato činnost je velmi důležitá a probíhá po celou dobu realizace 

projektu, ale vzhledem k tomu, že nesplňuje běžné rysy fáze procesu (jako určený 

začátek a konec, jasný vstup a výstup), neměla by tak být označena. Pro další postup ji 

tedy autorka doporučuje označovat jako podpůrnou či průběžnou činnost. 

Shrnutí: 

- pro přehlednost sloučit do malého počtu fází; 

- obecný postup bude vycházet z řízení rizik podle PMI; 

- v prvním kroku by měla zůstat fáze Plánovat management rizik (PMI fáze 1); 

- oddělit od sebe identifikaci a analýzu rizik (PMI fáze 2, 3, 4) 

- sloučit kvalitativní a kvantitativní analýzu rizik do jedné fáze (IPMA fáze 1); 

- plánování odezvy a aktualizace projektových plánů sloučit (PMI fáze 5); 

- monitorovat, řídit a neustále identifikovat nová rizika sloučit (PMI fáze 6); 

- dokumentovat poznatky (IPMA fáze 7); 

- přidat podpůrnou činnost Komunikace a konzultace. 

 

2.6 Vybrané metody managementu rizik 

V této části budou popsány teoretické základy vybraných metod, které se používají pro 

práci s riziky. Metody pak budou využity při navrhování systému managementu rizik 

společnosti Breezy, s.r.o. a doporučeny pro užití v praxi. 

2.6.1 Identifikace rizik 

Cílem této fáze je podle Hnilici a Fotra (2009, s. 28) „dospět k vyčerpávajícímu souboru 

rizikových faktorů“. Součástí bývá i popis rizik s příčiny a následky. Toho se využívá 

zejména pokud metodologie pracuje s pojmy hrozba a příležitost.  

V této fázi je žádoucí, aby se jí účastnilo co nejvíce stran zapojených do projektu jako 

zákazník, přímý uživatel, dodavatel apod. 

Samotná identifikace by měla probíhat kreativně a interaktivně bez jakéhokoliv 

hodnocení. To je otázkou až další fáze (analýza). Začíná přípravou dat a volbou metod 

pro identifikaci a následuje samotná identifikace pomocí běžných metod jako: 
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- studium dokumentace; 

- SWOT a PESTEL analýza;  

- analýzy příčin a důsledků, analýzy kořenových příčin; 

- brainstorming; 

- afinitní diagramy – diagramy příbuznosti; 

- rozhovory s experty, dotazníky; 

- metoda Delphi; 

- diagramy vlivů, diagramy pole sil; 

- a další. 

V dalších kapitolách budou využity zejména první tři metody. Následně tedy budou ve 

stručnosti představeny. 

Studium dokumentace je podle PMI základním a nejjednoduším korkem. Přesto se 

jedná o velice efektivní metodu, která dokáže odhalit mnoho nesrovnalostí a možných 

příčin rizik na základě posouzení kvality a konzistentnosti všech podkladů k projektu. 

Nejčastěji se porovnává zadání projektu s požadavky zákazníka či koncového uživatele, 

s podmínky smluvního zajištění, se strukturou prací (WBS), harmonogramem a kvalitou 

personálního zajištění projektu. 

SWOT analýza je podle Griffina (2008, s.67) jedním z nejdůležitějších nástrojů pro 

formulaci firemní strategie. Vzhledem k tomu, že „dokáže posoudit vnitřní silné a slabé 

stránky, stejně jako externí příležitosti a hrozby“ využívá se hojně i pro identifikaci 

rizik. Při analýze pomocí metody PESTEL směřují otázky do oblastí „politické, 

ekonomické, sociální, technologické, ekologické a legislativní“ (Johnson a kol 2008, 

s.307). 

Analýzy kořenových příčin jsou podle Koreckého a Trkovského (2011, s.222) 

využitelné zejména „k bližší analýze rizika a také ke zpřesnění struktury příčina – riziko 

– účinek“. Rozpoznání prvotní příčiny slouží pro nalezení opatření jak pro zamezení 

hrozby, tak pro podpoření příležitosti. Autoři dálé popisují Ishikawův diagram, jehož 

princip spočívá v tom, že „hlavou rybí kosti je následek, který se řeší. Na hlavní páteř 

ve tvaru šipky navazují jednotlivé kategorie příčin (označené v obdélnících) a pro 

každou kategorii jsou znázorněny jednotlivé příčiny“ viz následující obrázek. 
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Obrázek 3 Příklad diagramu príčin a důsledků. 

 

Zdroj: KORECKÝ, TRKOVSKÝ (2011). 

 

2.6.2 Analýza rizik 

Potřebnými vstupy pro tuto fázi jsou výstupy z předcházejících fází jako zadání 

projektu, projektová dokumentace a zejména registr rizik vycházející z identifikace 

rizik. 

Cíle analýzy velice přehledně shrnuje Korecký a Trkovský (2011, s. 254-256) slovy: 

„blíže analyzovat rizika a jejich vzájemné vazby, ohodnotit jednotlivá rizika kvalitativně 

(pomocí stupnic) nebo kvantitativně (numericky), ohodnotit celkové riziko projektu a 

stanovit priority pro ošetření rizik, zejména vyčlenit rizika nejvyšší priority (tzv. TOP 

rizika), tolerovatelná rizika, kde ošetření není nutné, a ostatní, která budou blíže 

analyzována a ošetřena následně po skupině TOP“. 

Výsledkem by tak podle autorů měl být aktualizovaný seznam rizik doplněný o 

konkrétní informace (typu kvalifikace a kvantifikace rizik, jejich vlastníků a dopadů), 

strukturu a výsledky analýz, které napomohou při posouzení rizik a práci s nimi 

v dalších fázích. To vše přehledně rozděleno do skupin podle priorit. 

Pro analýzu se nejčastěji využívají metody: 

- analýza scénářů; 
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- metoda PERT;  

- Eisenhowerův princip; 

- rozdělení pravděpodobnosti a očekávané hodnoty; 

- parettovo pravidlo;  

- analýza rozhodovacího stromu. 

Pro návrh systému řízení rizik v kapitole 3.3 budou stěžejní první tři metody. 

Analýza scénářů slouží k navržení obrazů či popisů budoucího vývoje. Jejím výsledkem 

by měly být minimálně tři varinty – optimistická, realistická a pesimistická. Scénáře je 

třeba řádně popsat, definovat podmínky a události na ně vázané a to tak, aby byly ve 

vzájemném souladu.   

Hnilica a Fotr (2009, s.61-62) doporučují následující postup tvorby scénářů: 

- výběr faktorů pro tvorbu scénářů – výběr ze všech faktorů rizika ovlivňující 

dopady zvažovaných rozhodnutí;  

- stanovení hodnot faktorů – stanovení úrovní každého faktoru, který bude 

ovlivňovat výsledný počet scénářů; 

- vlastní tvorba cénářů a stanovení jejich pravděpodobností – na zákaldě 

prvních dvou korků se vytvoří soubor scénářů a ty se pravděpodobnostně 

ohodnotí např. pravděpodobnostním stromem jak uvádí následující graf. 

 

Graf 15 Pravděpodobnostní strom při tvorbě scénářů 

 

Zdroj: FOTR, SOUČEK (2011). 
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Metodu PERT vyzdvihuje Duchoň (2007, s.251-252) pro použití v takových případech, 

kde nelze přesně odhadnout časové trvání jednotlivých aktivit a kde existuje značná 

nejistota v časovém ohodnocení aktivit. 

Podle Doležala a kol. (2009, s.144) spočívá metoda ve výpočtu nejpravděpodobnější 

doby trvání tím, že jsou k činnosti přiřazeny tři odhady délky trvání: 

- optimistická (to); 

- normální (tn); 

- pesimistická (tp). 

Výpočet se provede podle vzorce: 

T = (to + 4tn + tp) / 6 

T je pak očekávaná dova trvání činnosti podle metoda PERT. Následující graf zobrazuje 

rozdělení pravděpodobnosti. 

 

Graf 16 Výpočet pravděpodobnosti podle PERT 

 

Zdroj: DOLEŽAL, LACKO, MÁCHAL, A KOLEKTIV (2009). 
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Eisenhowerův princip je jednoduchou a přehlednou pomůckou pro stanovení priorit. Jak 

uvádí Lojda (2001, s.46-47) principem je rozdělení činností na urgentní (takové, které je 

třeba udělat hned) a důležité. Po nanesení na dvě osy vznikají čtyři kvadranty: 

- důležité a urgentní (kvadrant I); 

- důležité a neurgentní (kvadrant II); 

- nedůležité a urgentní (kvadrant III); 

- nedůležité a neurgentní (kvadrant IV). 

Jak autor dále uvádí činnostem rozřazeným do prvních dvou kvadrantům je třeba se 

věnovat nejdříve a vyčlenit na ně 80% času, energie a nákladů.  

Zbylé činnosti či rizika jsou méně závažné, věnuje se jim maximálně 20% času a to až 

po té, co jsou ošetřena rizika z kvadrantu I a II. 

2.6.3 Ošetření rizik 

Vstup pro tuto fázi je seznam rizik doplněný o podrobné informace a především 

rozřazený podle priorit. Jak uvádějí Korecký a Trkovský (2011, s.364) podle toho je 

třeba nejprve najít možné strategie či scénáře k jejich ošetření, strategie vyhodnotit a 

připravit návrh možností ošetření rizik v členění na: 

- preventivní akce; 

- rezervní plány; 

- záchranné plány. 

Následným korkem je podle autorů vyhodnocení aktuálního celkového rizika projektu 

při použití navženého plánu. Po té je třeba udělat rozhodnutí, jestli jsou navrhovaná 

opatření dostatečná, jestli není nutné celý proces opakovat či dokonce projekt ukončit. 

Tohoto procesu by se měly účastnit všechny zainteresované strany projektu, neboť 

důsledky i samotné způsoby ošetření rizik mohou být různými stranami vnímány 

odlišně. 

Tento proces přehledně znázorňuje norma ČSN IEC 62198 zaměřující se na projekty 

s technologickým obsahem podle následujícího grafu. 
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Graf 17 Proces ošetření rizika podle normy ČSN IEC 62198 

 

Zdroj: ČSN IEC (2002). 

Samotná tvorba plánů na ošetření rizik rozlišuje rizika na hrozby a příležitosti. Hillson 

(2004) stanovuje nejprve obecnou strategii reakce na riziko a tu po té přizpůsobuje 

hrozbám a příležitostem. Přehledně jeho metodiku znázorňuje následující tabulka. 

 

Tabulka 11 Reakce na příležitost a hrozbu 

Reakce na hrozbu Obecná strategie Reakce na příležitost 

Vyhnout se 
Provést takové změny, aby bylo riziku 
zabráněno 

Eliminovat 
nejistotu 

Využít 
Změna řešení celého projektu nebo 

jeho cílů 

Přenést 
Přidělit řešení rizika tomu, kdo má 
k tomu největší kompetence a možnosti 
čelit hrozbě i pokrýt její následky 

Přidělit vlastnictví 
Sdílet 

Najít partnera který by mohl 
k využití příležitosti přispět 

Zmírnit  
Zmírnit dopad hrozby buď snížením 
pravděpodobnosti vyskytnutí nebo 
snížením jejího účinku 

Modifikovat vliv 
Posílit 

Posílit dopad příležitosti zvýšením 
pravděpodobnosti nebo účinku 

Přijmout  
Nebude-li mít riziko zásadní vliv na 
projekt nebo stálo-li by jeho ošetření 
více než jaký může být následek, nechá 
se riziko bez výraznější reakce 

Zahrnout do 
rozpočtu 

Přijmout 
V obdobných případech jako u 
hrozby se i příležitosti nechává 

volný průběh 

Zdroj: HILLSON, D (2004). 
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2.6.4 Řízení rizik  

Řízení rizik, které probíhá po celou dobu realizace projektu, spočívá podle IPMA 

(2010) v následujících krocích: 

- „vyhodnoťte pravděpodobnosti dosžŃení časových a nákladových cílů a v 

průběhu projektu tento odhad provádějte opakovaně; 

- neustále identifikujte nová rizika a znovu vyhodnocujte rizika, plánujte jejich 

eliminaci a modifikujte tím plán projektu; 

- řiďte a kontrolujte plán odezvy; 

- dokumentujte získané poznatky a tyto poznatky užijte v budoucích projektech, 

aktualizujte nástroje a prostředky pro identifikaci rizik“. 

Hlavním cílem této fáze je podle Koreckého a Trkovského (2011, 477) „využít všech 

předchozích analýz a připravených plánů k aktivnímu řízení rizik pro maximalizaci 

příležitostí a minimalizaci hrozeb“. 

V této fázi autoři nabízejí několik metod a postupů jako jsou zavedení kontrolních dnů 

projektu, sepisování průběžné dokumentace, nastavení efektivní komunikace a 

konzultace. V rámci těchto aktivit je třeba důkladně monitorovat nejen rizika (stavy 

rizik, opětovné přezkoumávání rizik i jejich spouštěcích podmínek) ale celý průběh 

řešení projektu formou kontroly plnění věcných cílů, časových milníků a rozpočtů, 

analýzi odchylek a trendů, průběžná práce s rezervami podobně. 

Všechny tyto uvedné teoretické základy poslouží jako východisko pro dosažení 

hlavních cílů a záměrů v analyticko praktické části této diplomové práce. 
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3 Analytická / praktická část práce  

Tato část práce je věnovaná porovnávání metod popsaných v předcházející teoreticko-

metodologické části, popsání současné situace řízení projektů a jejich rizik ve 

společnosti Breezy, s.r.o., navržení vlastní metodologie pro řešení problému při 

realizaci projektu a aplikaci navržené metodologie do praxe v rámci konkrétního 

projektu Metropol TV. 

3.1 Stanovení kontextu 

Pro uvedení do kontextu, ve kterém bylo projektové řízení rizik prováděno, jsou v této 

kapitole popsány specifika projektového řízení v IT, představena společnost Breezy a 

její dosavadní způsob řízení projektů a nastíněny výchozí podmínky pro realizaci 

projektu Metropol TV. 

3.1.1 Specifika projektového řízení v IT 

Podkladem pro tuto kapitolu práce byl rozhovor s projektovým manažerem společnosti 

Ness Technologies Bc. Liborem Mikuláškem na téma, jaká jsou specifika projektového 

managementu při řízení IT projektů. 

Projektové řízení v IT se opírá o základní metody a standardy klasického projektového 

řízení. Přesto má své specifické prvky, kterými jsou zejména časté změny v průběhu 

realizace, navazující podpora a odlišnost fází projektu (sběr požadavků, analýza, design, 

programování, testování a úpravy, vyhodnocení).  

V průběhu realizace se projektový tým setkává s častými změnami (redefinování, 

přidávání požadavků), což bývá dáno nepřesným zadáním, kterým je na začátku spíše 

klientova business potřeba než přesně definovaná specifikace. Po ukončení projektu se 

díky navazující podpoře často stávají zaměstnanci dodavatele součástí týmu zadavatele 

nebo do jeho společnosti přímo přecházejí. 

Tři hlavní problémy, které se objevují při projektovém řízení v IT jsou nedostatečná 

specifikace zadání, nerealistický plán a účast klienta na projektu.  

V počáteční fázi definování není většinou klient schopen přesně specifikovat zadání. Je 

to dáno zejména nedostatečnou odbornou znalostí. Aby projektoví manažeři předešli 
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problémům, které mohou takto vzniknout, je třeba překročit rámec projektu a zjistit 

skutečné klientovy požadavky, neboli účel. Úplné vyjasnění představ o výsledku se 

doporučuje řešit pomocí workshopů či prezentací s ukázkami, na kterých si může klient 

prohlédnout standardní systémy, administrační prostředí či minulé projekty a udělat si 

tak skutečné představy o tom, jak bude výsledný produkt vypadat a fungovat. 

Druhým problémem bývá určení nerealistického plánu. Proto aby se plnění plánu 

nestalo bojem o život, se při plánování a odhadování času doporučuje používat běžné 

techniky pro odhad času, počítat s obvyklou utilizací 70% (nevyužití času) a, pokud to 

jde, plánovat  rezervy nejen na konec projektu, ale i za každou hlavní činnost. 

Pravidelné pracovní schůzky a reporty snižují riziko nedodržení termínu. Jejich četnost 

určuje manažer projektu. Obvykle se konají jednou týdně, ke konci nebo v testovací fázi 

i denně. 

Přestože je pro zdárné dokončení projektu účast klienta nezbytná, bývá obvykle jedním 

z hlavních problémů. Potřeba časté komunikace (např. při schvalování hlavních činností 

projektu) s sebou přináší riziko nesplnění časové dimenze trojimeprativu zejména díky 

neustálým připomínkám, které mohou i překročit rámec původního projektu. 

Je proto vhodné nastavit v počáteční fázi systém komunikace a schvalování dílčích 

kroků, a to nejen smluvně ale zejména osobně s důkladným pochopením ze strany 

klienta.  

3.1.2 Představení společnosti 

Společnost Breezy, s.r.o. je kreativní a reklamní společnost orientující se na prostředí 

internetu a nových médií. Společnost Breezy New Media byla založena roku 2005 na 

základě zpětné vazby od klientů, kteří měli zájem o nadstandardní služby v oblasti IT a 

realizované projekty hodnotili jako velmi kvalitní.  

Do roku 2007 měla firma charakter drobného živnostníka. Většina vnitrofiremních 

procesů spojených s realizací projektů a chodem firmy byla vykonávána pouze 

majitelem. Ostatní služby (programátorské práce a architektura složitějších 

internetových aplikací) byly nakupovány od partnerských společností. Průměrný 

měsíční obrat společnosti se pohyboval kolem 50.000,- a klienty tvořily převážně malé 

firmy a živnostníci. 
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V červnu roku 2007 přešla firma do právní formy společnost s ručením omezeným a 

přijala první zaměstnance.  

V současné době pracuje na projektech tým až deseti lidí, kteří si mezi sebe dělí práci. 

Většina z nich pracuje externě a na dálku (Most, Vimperk, Žďár nad Sázavou, Brno). 

Portfolio klientů se rozšířilo i na střední a větší firmy. Mezi nejvýznamnější klienty 

patří společnosti Apple, Aromi, Den jak sen, Edisk, John Deere, Sodexho, Specialized, 

Trigema, Výzkumný ústav železniční a další. 

Spolu s klienty rostou i nároky na projektové řízení. Při realizaci rozsáhlejších a 

složitějších projektů již nesjou používané postupy bez cíleného řízení rizik dostačující. 

Tato práce by tedy měla společnosti pomoci zavést systém řízení rizik v projektech 

potřebný pro nové a náročnější klienty. Autorka této práce ve společnosti pracuje na 

pozici realizace zakázek, což je hlavním důvodem pro výběr právě této společnosti. 

Mezi hlavní služby, kterým se společnost věnuje, patří analýza a konzultace 

internetových řešení (použitelnost, přístupnost, logika a intuitivnost, sémantika textu, 

marketing a logika řešení, uživatelské testování), tvorba internetových a mobilních 

aplikací (kompletní zpracování od drobných statických prezentací, přes e-shopy, až po 

vnitropodnikové informační systémy) a implementace prezentací na vlastní 

administrační systém. 

3.1.3 Představení projektu 

Projekt, pro který bude systém řízení rizik navrhován, je tvorba redakčního systému 

společnosti Metropol TV s.r.o., která provozuje pražskou televizní stanici Metropol. 

Společnost vznikla na podzim roku 2010, zakladateli byly produkční firmy 11 TV 

production s.r.o. a A-NEWS s.r.o. Obě dvě tyto společnosti mají dlouhou historii v 

produkování zpravodajských, publicistických a dokumentárních formátů. Na jaře 2011 

vstoupil do společnosti investor a český podnikatel Luboš Měkota, který se rozhodl 

podílet na jejím rozvoji.  

Metropol TV zahájila vysílání už v průběhu roku 2010, a to prostřednictvím kabelových 

operátorů UPC a O2. Televize sloužila především jako pražský informační kanál, který 

přinášel zprávy z Magistrátu hlavního města Prahy a z jednotlivých městských částí.  
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Začátkem roku 2011 padlo rozhodnutí rozšířit služby společnosti i o informační webový 

portál s možností online sledováním, archivními záznamy z vysíláním a s přímým 

propojením diváků do diskuzních pořadů. 

Vzhledem k předchozí úspěšné spolupráci společnosti Breezy a několika členů 

managementu společnosti Metropol TV na jiných projektech, byla realizace tohoto 

projektu nabídnuta společnosti Breezy, která výzvu v podobě extrémně krátkého 

harmonogramu při technicky náročné specifikace přijala. 

Prvními formulovanými cíli projektu bylo: 

- vytvořit prezentaci Metropolitní televize s živým vysíláním a videoarchivem  

- integrovat propojení aplikace se sociálními sítěmi a aktivitou uživatelů 

- nasadit prezentaci na administrační systém Breezy CMS 

- připravit web se základní technickou SEO optimalizací (on-page) 

- dokončit projekt a spustit ho do 7 týdnů 

Zejména poslední cíl – dokončit a spustit projekt do 7 týdnů – se stal hlavním důvodem, 

který autorku této práce přesvědčil o navržení a implementaci řízení rizik právě v tomto 

projektu.  

3.1.4 Dosavadní způsob řízení projektů 

V současné době fungují ve společnosti základní principy projektového řízení, které 

zjednodušeně představuje následující obrázek. Ten se používá zejména pro představení 

celého procesu klientovi, což je považováno za klíčový okamžik, který mnohdy 

rozhoduje o úspěšném a včasném dokončení projektu.  

Tento obrázek je s klientem podrobně procházen tak, aby mu klient dobře porozuměl, 

pochopil návaznosti, důležité milníky a především okamžiky, kdy bude realizace 

vyžadovat jeho součinnost. Tyto momenty jsou v obrázku vyznačeny tučně a podtrženy. 

Postup při realizaci projektů je s klientem probírán při prvních schůzkách, na kterých 

dochází také k společnému formulování cílů, potřeb a požadavků na výslednou aplikaci. 

Důraz je kladen na rozpoznání skutečných potřeb klienta, které často klient není 

schopen přesně formulovat sám (viz Specifika projektového řízení v IT, kapitola 3.1.1) 

a potřebuje v tomto okamžiku odbornou pomoc. 



 

  

 

32 

 

Obrázek 4 Postup při realizaci projektů 

 

Zdroj: Breezy (2011). 

 

Důležitým krokem je tvorba dokumentace projektu, kdy na základě klientových 

požadavku vzniká specifikace a od ní se odvíjející harmonogram a kalkulace. Vše je 

spolu s rámcovou smlouvou o dílo klinetovi vysvětleno a podepsáno v projektových 

zápisech, které jsou součástí smlouvy. Veškeré další kroky označené tučně a podtrženě 
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v obrázku č. 2 jsou rovněž zaznamenávány v projektových zápisech jako Zápis o 

předání podkladů, Připomínky k dílu, Zápis o schválení grafických prací a Zápis o 

předání a převzetí díla. I přesto se však nedaří všechny projekty dokončit včas podle 

stanoveného harmonogramu. 

Důvodem jsou zejména odchylky od projektové dokumentace, které vznikají v průběhu 

realizace. Většinou jsou začleňovány do projektu s ponecháním původního rozpočtu i 

harmonogramu. Pokud se jedná o výraznější požadavky na změny, je projekt dokončen 

v původním zadání a požadavky jsou řešeny po předání v rámci nového změnového 

projektu. Rizikům je věnována pouze okrajová část dokumentace a to v obecné rovině.   

Následující tabulka mapuje hlavní výhody a nevýhody současného stavu projektového 

řízení pomocí metody SWOT vzhledem ke specifikům projektu Metropol TV. 

 

Tabulka 12 SWOT analýza současného stavu projektového řízení 

SILNÉ STRÁNKY 

Zavedeny základy projektového řízení 
Nastavení průběžné dokumentace 
Chuť naplňovat výzvy a učit se 

SLABÉ STRÁNKY 

Bez řízení rizik 
Malý projektový tým 

Špatné zkušenosti s dodržováním 
harmonogramu projektů  

PŘÍLEŽITOSTI 

Nabytí nových zkušeností 
Zviditelnění společnosti díky významnému 

projektu 
Rozšíření portfolia služeb o redakční systém 

HROZBY 

Ztráta dosavadních dobrých vztahů s klientem 
Vysoké finanční postihy při nedodržení 

termínu 
Ohrožení samotné existence firmy 

Zdroj: Vlastní. 

 

3.2 Návrh vlastního procesu řízení rizik 

Tato kapitola se věnuje navržení vlastního procesu, jednotlivých fází a samotných 

metod vhodných pro řízení managementu rizik při realizaci projektu Metropol TV. 

Vychází z teoretických základů uvedených v kapitole 2, je stanovena s ohledem na 

kontext popsaný v kapitole 3.1 a využívá doporučených zásad uvedených v kapitole 2.5. 
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Pro přehlednější zobrazení a snadnou orientaci v navrženém postupu bude používán 

způsob členění managementu rizik na fáze, podřazené fáze a kroky. 

Fáze procesu je první úrovní pod základním procesem managementu rizik, je označena 

první řádem číslování (např. 2) a jsou u ní definované potřebné vstupy, cíle či výstupy, 

podřazené fáze a kroky, případně doporučované metody a techniky. Podřazené fáze 

procesu jsou druhou úrovní (číslované např. 2.3), na které je možné fáze procesu členit.  

Třetí úroveň označovaná jako kroky bude číslovaná třetím řádem číslování (např. 2.3.1). 

Jednotlivé fáze, podřazené fáze a kroky mohou probíhat sekvenčně (po sobě), paralelně 

(částečně se překrývat) či opakovaně. 

3.2.1 Fáze procesů 

Na základě doporučení z kapitoly 3.2 byl proces řízení rizik rozdělen do šesti fází a 

doplněn o podpůrnou činnost Komunikace a konzultace v celém jeho průběhu. 

Cílem komunikace a konzultace je získávání a předávání informací napříč celým 

projektovým týmem (včetně klienta), konzultace klíčových okamžiků (v případě 

potřeby i s externími specialisty) a jednání, při nichž dochází k rozhodování.  

Součástí této činnosti je i průběžná dokumentace. 

Fáze 1 Plánování managementu rizik slouží k ujasnění kontextu, ve kterém se bude 

projekt realizovat, k vytvoření první dokumentace projektu a k volbě rozsahu řízení 

rizik podle projektu.  

Pro stanovení kontextu budou nezbytné kroky jako určení důležitosti a rizikovosti 

projektu pro firmu, vybrání členů projektového týmu a tvorba zadání společně 

s klinetem, jehož cílem je jasně definovat skutečné klientovi potřeby, parametry, podle 

kterých bude možné výsledky zhodnotit, a požadavky na zadání. To by mělo přijít ze 

strany klienta v podobě textových, ilustračních a dalších dokumentů i ze strany samotné 

společnosti v podobě záznamů z realizace podobných projektů. 

V této fázi budou nezbytná četná setkání a diskuse. Důležitými prvotními dokumenty 

jsou zadání, specifikace, harmonogram a rozpočet.  
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Výstupem by tak měl být předběžný plán realizace projektu, podklady pro identifikaci 

rizik a definovaný rozsah managementu rizik. 

Fáze 2 Identifikace rizik začíná volbou metod pro identifikaci rizik na zákaldě 

posouzení dat z předchozí fáze. Následuje samotné identifikování rizik, jehož cílem je 

vytvoření co nejrozsáhlejšího seznamu všech přípustných rizik. Rizika v této fázi není 

vhodné hodnotit, je pouze třeba posoudit jejich komplexnost, případě určit jejich 

vlastníka. Výstupem tak je obsáhlý seznam rizik. 

Fáze 3 Analýza rizik zahrnuje kvalitativní a kvantitativní analýzu a upravení seznamu 

rizik podle jejich výsledků. 

Při kvalitativní analýze dochází k bližší analýze struktury rizik, jejich závažnosti a 

vazeb bez vyčíslených dopadů na projekt. Pokud se v této fází podaří přesně určit 

vlastníka rizika, je možnéna něj přesunout řešení v dalších fázích.  

Cílem kvantitativní analýzy je numericky ohodnotit dopad rizika na cíle projektu a určit 

jeho vztah k dokumentaci (zejména harmonogramu a rozpočtu).  

Poslední podřízenou fází je upravení seznamu rizik, doplnění všech potřebných 

informací, určení vlastníků u všech rizik a zejména rozdělení rizik podle priorit na 

skupiny. 

Základem pro fázi 4 Plánování ošetření rizik  je navržení způsobů, kterými budou 

rizika popsaná v seznamu rizik, ošetřena. Prvními kroky tak jsou stanovení scénářů 

zejména u těch rizik, která byla v přechozí fázi označena za prioritní, stanovení 

preventivních opatření, rezervních a záchranných plánů. Výsledkem této podřízené fáze 

tak je návrh všechn potřebných ošetření pro seznam rizik. 

V následující podřízené fázi 4.2 se zhodnotí všechna rizika a jejich dopady při aplikaci 

výše navržených ošetření. Je třeba definovat rezervy na rizika a upravit podle nich 

rozpočet a harmonogram. Následuje klíčový okamžik, a to přehodnotit projekt a na 

základě dosavadních výsledků projekt: 

- zcela zastavit; 

- přijmout opatření a pokračovat v něm; 
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- nebo celý projekt přehodnotit, změnit zadání či prvotní dokumentaci a znovu 

absolvovat celý proces od identifikace rizik. 

Po rozhodnutí o pokračování projektu je třeba stanovit detailní plán ošetření rizik, 

výsledný plán projednat s celým projektovým týmem a v jeho důsledku upravit všechny 

ostatní plány projektu (zejména specifikaci, rozpočet a harmonogram). 

K této fázi patří i provedení základních preventivních opatření, které vycházejí z kroku 

4.1.2 (Návrh preventivních opatření).  

Výsledkem tak je detailní plán ošetření rizik, definování rezerv na rizika a spouštěcích 

podmínek a realizované preventivní opatření. 

Ve fázi 5 Monitorovat a řídit rizika  probíhají všechny podřízené fáze souběžně a 

trvale po celou dobu realizace projektu. 

Monitorování stávajících rizik spočívá ve sledování rizik, jejich stavů, spouštěcích 

podmínek pro provádění připravených akcí a činností z plánu ošetření rizik.  

Zároveň je třeba řídit průběžné řešení rizik, sledovat naplňování milníků, cílů, nákladů a 

dalších určených veličin. V případě změn a nečekaných situací je namístě zasáhnout 

monitorovat či řídit jejich vývoj. Jedná-li se o zásadnější změny či ohrožující situace je 

třeba přistoupit k přehodnocení plánu ošetření rizik. 

Poslední podřízenou fází je v určitých periodách nebo dle aktuální situace 

přezkoumávat nová rizika. Sem spadají kroky jako identifikace, analýza a zhodnocení 

rizik podle fází 2, 3 a 4. Cílem této fáze je zajistit hladký a kontrolovaný vývoj projektu 

i jeho rizik. 

Fáze 6 Dokumentovat poznatky spočívá v závěrečném vyhodnocení úspěšnosti 

projektu podle parametrů definovaných v kroku 1.1.2  (Společné definování zadání a 

cílů projektu).  

Důležitou podřízenou fází je zdokumentování těch nových poznatků, které byly 

dosaženy při realizaci tohoto projektu a které bude v budoucnosti možné použít. To 

zahrnuje zejména: 

- případné úpravy fází a postupů v procesu řízení rizik; 
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- rozšíření seznamnu rizik o nové položky; 

- rozšíření metodologie managementu rizik. 

Celý navržený proces, jednotlivé fáze, jejich podřízené fáze a kroky, podpůrnou činnost  

i návaznosti či případné opakování fází je znázorněno v následujícím obrázku.  
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Obrázek 5 Návrh vlastního procesu řízení rizik 

Zdroj: Vlastní. 
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3.2.2 Metody identifikace, analýzy a ošetření rizik 

V této kapitole budou doporučeny a vybrány metody či postupy pro identifikaci, 

analýzu a ošetření rizik, které autorka doporučuje pro užití v projektu Metropol TV. 

Metody byly vybrány na základě teoretické kapitoly 2.5 Vybrané metody managementu 

rizik a kontextu popsaného v kapitole 3.1 Stanovení kontextu. 

Vzhledem ke zkušenostem s realizací projektů je pro identifikaci rizik  a sestavení 

seznamu rizik možné využít běžných a základních metod jako posouzení dokumentace, 

metoda PESTEL a analýza kořenových příčin. 

Posouzení dokumentace je prvním krokem k nalezení rizik. Korecký a Trkovský (2011, 

s. 210) doporučují postupovat v následujících krocích: 

- Porovnat požadavky zákazníka se specifikací a harmonogramem projektu; 

- Zadání projektu porovnat s WBS a posouditúplnost WBS; 

- Psoudit správnost návazností činností v harmonogramu a reálnost jejich 

časových odhadů 

- Posoudit kvalitu personálního obsazení projektového týmu; 

- Posoudit ostatní dokumenty, které jsou k dispozici; 

- Zvážit rizika na základě zkušeností. 

Analýza PESETL je vhodná pro identifikaci externích rizik a analýza kořenových příčin 

dodává k rizikům pohled „příčina – riziko – účinnek“. 

Pro analýzu rizik  doporučuje autorka užití analýzy scénářů a statistickou metodu 

PERT.  V případě modelování budoucího vývoje pomocí scénářů je vhodné odrážet 

nejlepší, střední a nejhorší možnost vývoje. Scénáře je vhodné použít na projekt jako 

celek a na nejvýznaměnší rizika. 

Pro rozdělení rizik do skupin podle naléhavosti bude použit Eisenhowerův princip. 

Při plánování ošetření rizik  je vhodné kombinovat návrh preventivních strategií, které 

je vhodné přijmout a realizovat předtím, než riziko nastane, a reaktivních strategií, které 

se pouze navrhnou a připraví. Jejich realizace však proběhne až v okamžiku, kdy riziko 

skutečně nastane.  
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V rámci reaktivních strategií doporučuje autorka kromě rezervních plánů připravených 

k použití definovat i záchranné plány, které se využijí v případě, že rezervní plán selže. 

3.2.3 Řízení rizik 

Součástí řízení rizik budou podle navrhovaného procesu klíčové tyto tři činnosti: 

- Průběžná kontrola dokumentace, která by měla zharnovat sledování 

harmonogramu, specifikace a stanoveného rozpočtu a zaznamenávání 

případných odchylek. Součástí bude i vedení dokumentace v klíčových 

okamžicích realizace projektu jako jsou předání či schvalování dílčích částí 

projektu, dodání kompletních podkladů či prací třetích stran; 

- Monitorování vývoje předpokládaných rizik pomocí milníků a spouštěcích 

podmínek, součástí budou i průběžné schůzky celého projektového týmu 

včetně zástupců ze strany klienta; 

- Neustálá identifikace nových rizik, udržování aktuálních rezervních a 

záchranných plánů a prostředků k nim potřebných v pohotovosti. 

 

3.3 Aplikace v praxi 

Poslední část praktické kapitoly této práce se věnuje aplikaci navrženého postupu a 

doporučovaných metod řízení rizik při realizaci projektu Metropol TV.  

Podkapitola 3.3.1 se věnujevšem fázím procesu řízení rizik, které probíhaly jak v rámci 

fází definování a plánování celého projektu (od plánování managementu rizik po 

plánování ošetření rizik) tak současně s fázemi realizování a sledování celého 

projektového řízení (Monitorování a řízení rizik a Dokumentování poznatků). 

V závěru se práce věnuje zhodnocení navrženého řešení a implementace, doložené 

vyjádřením klienta k průběhu projektu a projektového manažera společnosti Breezy 

k navrhovanému systému řízení rizik jako celku a jeho dalšímu využití v projektech. 

3.3.1 Aplikace navrženého procesu a realizace 

Kapitola je členěna podle jednotlivých fází procesu řízení rizik. 
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3.3.1.1 Plánování managementu rizik 

V rámci stanovení kontextu probíhaly nejen četné a velmi časté schůzky mezi kleintem 

(Metropol TV) a zhotovitelem projektu (Breezy), ale i interní schůzky ve společnosti 

Breezy. Jejich výsledkem bylo ujasnění následující situace: 

- Projekt MTV je vzhledem ke krátkému harmonogramu vysoce rizikovým; 

- Pokuta za každý jeden den zpoždění se spuštěním projektu byla stanovena na 

2,5% z ceny projektu (50x vyšší než při běžných projektech); 

- Zhotovitel se rozhodl projekt realizovat a upřednostnit před ostatními 

projekty; 

- Byl zvolen základní projektový tým (Martin Hakl – projektový manažer, Jiří 

Tvrdek – grafik, Vladimír Hotový – HTML kodér, Ondřej Trojánek – 

programátor, Michaela Motyčková – rizika, Jakub Liška – klient); 

- Cílem bylo vytvořit a spustit informační portál s redakčním systémem, 

podporující online vysílání a archív dílů s napojením na sociální sítě 

umožňující online komunikaci mezi divákem a televizí; 

- Datum spuštění bylo stanoveno na 1.5.2011 (sedm týdnů od zahájení 

projektu); 

- Byly stanoveny požadavky na dodání podkladů ze strany klienta, mezi něž 

patřily i výstupy třetích stran. 

Pro sepsání prvotní dokumentace byly vyhrazeny tři dny, což je u takto technicky 

náročného projektu velice málo.  

Hrubá specifikace tak obsahovala stručný popis předpokládané funkcionality. Na jejím 

základě byl upraven detailní harmonogram, rozpočet, dokument o seznamu podkladů 

dodaných klientem a stanoveno zadání pro první grafické práce. 

Následující obrázek zobrazuje harmonogram prací.  



 

  

 

42 

Obrázek 6 Harmonogram prací na projektu Metropol TV 

 

Zdroj: Breezy: Dokumentace k projektu Metropol TV. 2011. 

 

Volba rozsahu managementu rizik byla stanovena v plném rozsahu navrhovaného 

procesu s využitím všech metod. Pro první identifikaci rizik byla svolána speciální 

porada celého projektového týmu, aby bylo možné využít všech dostupných informací, 

nápadů a zkušenností. Ostatní procesy již byly ponechány plně v kompetenci autorky 

této práce. 
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3.3.1.2 Identifikace rizik 

Posouzení stávající dokumentace jako hlavní metoda pro identifikaci rizik zejména 

uvnitř projektu byla rozšířena i o posouzení báze znalostí a zkušeností z předchozích 

projektů. Na jejich základě byl sestaven následující seznam rizik: 

 

Tabulka 13 Seznam rizik 

ID Příčina Riziko Účinnek 
K1 Pomalá součinnost 

klienta 
Nedostatečně rychlé schvalování 

dílčích částí 
Zpoždění v harmonogramu 

K2 Nedostatečný čas pro 
ujasnění zadání 

Změny v zadání v průběhu 
realizace 

Zpoždění v harmonogramu 

K3 Pomalá součinnost 
klienta 

Pozdní dodání či nedodání 
obsahů 

Spuštění aplikace bez 
obsahů 

K4 Náročné vyjednávání s 
klientem 

Neuhlídání nastaveného procesu 
řízení 

Zpoždění až nedokončení 
projektu 

E1 Selhání třetí strany Pozdní dodání logotypu Zpoždění v harmonogramu 
E2 Selhání třetí strany Pozní dodání či nedodání xml 

exportu počasí a kultury 
Spuštění aplikace bez 

počasí a kultury 
E3 Selhání třetí strany Pozdní výstupy ze systému 

Octopus 
Zpoždění v harmonogramu 

H1 Zdravotní problémy  Onemocnění některého 
z členu projektového týmu 

Zpoždění v harmonogramu 

H2 Nehoda Úraz některého z členu 
projektového týmu 

Zpoždění v harmonogramu 

H3 Nehoda Smrt některého z členu 
projektového týmu 

Zpoždění až nedokončení 
projektu 

Z1 Nedostatečná znalost 
programátorů 

Zásadní programovací chyba ve 
scriptech 

Zpoždění až nedokončení 
projektu 

Z2 Nedostatečná znalost 
programátorů, kodérů 

Omezené zobrazení a funkce 
(prohlížeče) 

Zpoždění v harmonogramu 

Z3 Nejednotné zobrazení 
flash playeru 
v různých prohlížečích 

Nezobrazení videí Zpoždění až nedokončení 
projektu 

Z4 Vyloupení či vyhoření 
kanceláře zhotovitele 

Poničení HW zhotovitele Zpoždění v harmonogramu 

T1 Instalace aplikace na 
cizím serveru 

Problémy při spuštění na serveru Zpoždění v harmonogramu 

T2 Výběr nesprávného 
serveru  

Vysoká návštěvnost serveru Spadnutí celé aplikace 

T3 Nedostatečný čas na 
kompletní testování 

Chyba online přenosu Zpoždění v harmonogramu 

C1 Nedostatečný čas na 
kompletní testování 

Ostatní drobné funknčí 
chyby 

Spuštění chybového 
projektu 

C2 Nedostatečný čas na Bez uživatelského testování Projekt špatně přijatý 
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kompletní testování uživately 
C3 Nedostatečná analýza 

na začátku projektu 
Chybná specifikace 
(nemožné naplnění) 

Zpoždění až nedokončení 
projektu 

O1 Výjimečně finančně 
náročný projekt 

Nedostatek hotovosti pro 
financování běhu projektu  

Zpoždění až nedokončení 
projektu 

Zdroj: Vlastní. 

 

Pro identifikaci rizik z okolí projektu byla využita metoda PESTEL: 

- P – 0; 

- E – 0; 

- S - neochota lidí sdílet a komunikovat (S1), nevyužívání projektu (S2); 

- T - výrazná změna v technologii vysílání (T4) či v principu fungování 

sociálních sítí (T5); 

- E – 0; 

- L - změna podmínek pro vysílání (L1). 

Vzhledem ke krátkému časovému úseku, ve kterém bude projekt realizován, se dá 

předpokládat jen málo změn v okolních podmínkách, které by realizaci projektu ohrozit. 

Rizika z oblastí politických, ekonomických a ekologických tak nebyl vůbec uvažována. 

Jejich změna by ovlivňovala až chod samotného projektu po jeho spuštění, což není 

součástí řízeného projektu společnosti Breezy a vlastníkem těchto rizik je klient. Jejich 

ošetření tedy spadá do jeho kompetence. 

3.3.1.3 Analýza rizik 

Při analýze rizik byla nejprve identifikována ta rizika, již ošetření bylo již provedeno a 

nastaveno z předchozích projektů: 

- K2 Změny v zadání v průběhu realizace – v rámcové smlouvě ustanoveno, 

že změny zasahující do grafiky a funkčnosti jsou řešeny po skončení 

projektu v rámci nového změnového projektu;  

- K3 Pozdní dodání či nedodání obsahů – spuštění, předání a ukončení 

projektu není podle rámcové smlouvy závislé na implementaci klientem 

nedodaných textových podkladů; 

- T1 Problémy při spuštění na serveru – zavedení vývojové verze na cizím 

serveru již od samotného začátku; 
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- O1 Nedostatek hotovosti pro financování běhu projektu  – rozdělení 

platby za projekt na zálohové faktury při zahájení a v průběhu realizace. 

Následně byla vybrána ta rizika, jejichž účinnek byl při identifikaci stanoven jako 

ohrožující pro dokončení celého projektu a tato rizika byla seskupeny do kategorií: 

- Klient – riziko K4 Neuhlídání nastaveného procesu řízení; 

- Human resources – riziko H3 Smrt některého z členu projektového týmu; 

- Znalosti – riziko Z1 Zásadní programovací chyba ve skriptech, riziko Z3 

Nezobrazení videí; 

- Chyby – riziko C3 Chybná specifikace (nemožné naplnění). 

Pro tyto kategorie rizik byly vypracovány scénáře ve variantách středního a nejhoršího 

možného vývoje, z důvodu nalezení případných nových rizik, bližšího ujasnění 

informací a vazeb nezbytných pro stanovení plánu ošetření. Scénář nejlepších vývojů 

byl z hlediska omezeného času a nižší informační hodnoty než mají ostatní dva možné 

vývoje vypuštěn. 

Scénář SK střední vývoj: Při vyjednávání s klientem docházím k drobným 

nejasnostem, které jsou velmi rychle odhaleny a vysvětleny a nemají vliv na 

harmonogram projektu. Výjimečně dochází k závažným sporům či nejasnostem ohledně 

grafických návrhů či podmínek v rámcové smlouvě, které mají vliv na prodlužování 

doby realizace 

Scénář SK nejhorší vývoj: Klient je ve vyjednávání výchozích podmínek velmi silný a 

neústupný, tlačí na rozšiřování specifikace při zachování harmonogramu i rozpočtu. 

Vytváří tak neúměrný tlak na celý projektový tým. Mění svá rozhodnutí a je schopný si 

je obhájit. Ke konci projektu odmítá převzít projekt a označit ho za dokončený, vymáhá 

vysokou pokutu. 

Scénář SH střední vývoj: při realizaci projektu dojde k vážné dopravní nehodě, která 

způsobí smrt některého z klíčových členů projektového týmu. Jeho náhrada je s velkým 

úsilím schopna projekt dokončit s obrovským zpožděním.. 

Scénář SH nejhorší vývoj: při realizaci projektu dojde k vážné dopravní nehodě, která 

způsobí smrt některého z klíčových členů projektového týmu a není k dispozici náhrada, 

která by byla schopná projekt dokončit. 
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Scénář SZ střední vývoj: Při realizaci nastane technický problém, pro jehož řešení 

nemá projektový tým dostatečné zkušenosti. Zjišťování informací či vyhledání pomoci 

odborníků problém vyřeší, ale za cenu překročení harmonogramu. 

Scénář SZ nejhorší vývoj: Při realizaci nastane tak závažný technický problém, jehož 

řešení nejsou schopni členové projektového týmu najít ani s pomocí externích informací 

a odborníků či pro toto řešení není dostatečný časový prostor a projekt se tak nepodaří 

dokončit. 

Scénář SC střední vývoj: Danou specifikaci není možné zcela naplnit, některé 

funkčnosti si vzájemně odporují a neumožňují společné řešení. Je to dáno zejména 

nedostatečným časem pro precizní specifikaci na začátku projektu a drobnými změnami 

či dokonce upřesňováním v průběhu projektu. Projekt je tak dokončen se zpožděním, 

protože je nutné některé části přepracovávat, nebo je dokončen jen s částečným 

naplněním specifikace. 

Scénář SC nejhorší vývoj: Specifikace je od začátku špatně stanovena, obsahuje hrubé 

chyby a neslučitelné zadání. Není ji tak možné naplnit ani do té úrovně, ve které je 

možné projekt spustit. 

Při tvorbě a následné interpretaci scénářů došlo v projektovém týmu k hlubšímu 

uvědomění, která rizika jsou pro projekt skutečně ohrožující, kterým je třeba se 

přednostně věnovat a jaké možnosti vývoje a dopadnu mohou při daném riziku nastat. 

Pro všechna rizika, která mají vliv na překročení termínu pro dokončení projektu, byly 

pomocí metody PERT vypočteny očekávané doby trvání a směrodatné odchylky. Na 

jejich základě byla určena očekávaná doba trvání projektu a směrodatná odchylka 

projektu.  

Úpravy doby trvání činností podle metody PERT byly zaznamenány do Ganttova grafu 

a porovnány s původním harmonogramem. 

Metoda scénářů odhalila nejdůležitější rizika, kterým je třeba se dále věnovat. 

Porovnání původního harmonogramu a harmonogramu PERT pomohlo určit činnosti, u 

nichž je nejpravděpodobnější riziko prodloužení harmonogramu. Tato rizika jsou proto 

urgentní. Eisenhowerův  princip pomohl dát tyto informace do souvislostí a určit, která 

rizika je třeba přednostně řešit. 
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Obrázek 7 Rozdělení rizik do skupin 

 

Zdroj: vlastní. 

 

Rozdělení do skupin vyčlenilo ta rizika, jejichž důležitost i urgentnost je natolik nízká, 

že jsou pro cíl projektu nepodstatná a v tuto fázi tedy akceptovatelná. Důvodem bylo 

zejména malý vliv na výsledek projektu (rizka Z2, C1), nepravděpodobnost výskytu 

rizika (rizika K1, E1) či neefektivní možnosti ošetření (rizika Z4, T2, C2). Plánování 

ošetření rizik tak bylo zúženo z původních 21 rizik na 14. 

Výsledkem analýzy rizik bylo ujištění, že je seznam rizik v tuto fázi projektu aktuální, 

zjištění bližších souvislostí, propojení některých rizik a především seskupení rizik podle 
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urgentnosti a důležitosti tak, aby bylo možné plánovat ošetření od nejnaléhavějších 

rizik. 

3.3.1.4 Plánování ošetření rizik 

Při plánování ošetření rizik vycházela autorka ze seřazení rizik podle skupin. 

K jednotlivým rizikům byly pomocí scénářů stanoveny rezervní a záchranné plány a 

podle okolností a informací z předešlé fáze i preventivní akce. 

Tabulka 14 Ošetření rizik 

ID Riziko Preventivní akce Rezervní plán Záložní plán 

E2 Pozdní XML - 
Domluvení více 

dodavatelů 
Příprava editace 
(bez exportu) 

Externí odborný 
konzultant K4 

Neuhlídání 
procesu 

Rámcová smlouva 
- - 

O1 
Nedostatek 
hotovosti 

Zálohové platby 
Posunutí doby splatnosti 

dodvatelů 
Kontokorent 

Z3 
Nezobrazení 

videí 
Studium tutorialů a 

článků 
Domluvený odborný 

konzultant Outsourcing 

T1 Cizí server 
Vývojová verze na 

cizím serveru 
- - 

H1 Onemocnění - Zajištění práce z domova 
Domluvení 
náhradních 

lidských zdrojů 

T3 Online přenos 
Studium tutorialů a 

článků 
Domluvený odborný 

konzultant 
Outsourcing 

Požádání týmu o 
zvýšenou bezpečnost 

H2 Úraz 
Hrubé sledování 

projektu náhradníky 

Domluvení náhradních 
lidských zdrojů 

- 

C3 
Chybná 

specifikace 

Zapojení 
programátorů do 

tvroby 

Zmírnění pomocí 
přenesení odpovědnosti na 

klienta 
- 

E3 Pozdní Octopus - 
Zmírnění pomocí 

přenesení odpovědnosti na 
klienta 

- 

K3 Pozdní obsahy - Pomoc klientovi s tvorbou Outsourcing 

H3 Smrt 
Hrubé sledování 

projektu náhradníky 
Domluvení náhradních 

lidských zdrojů 
- 

K2 Změny v zadání Rámcová smlouva 
Odsunutí změn do nového 

projektu 
Externí odborný 

konzultant 

Z1 
Programovací 

chyba - Studium tutorialů a článků 
Odborná 

konzultace 

Zdroj: Vlastní. 
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Pro ošetření či zmírnění dopadů velkého množství rizik je možné realizovat preventivní 

akce. Vzhledem k provázanosti a opakování některých možností ošetření byly plány 

shrnuty do tří scénářů, z nichž každý monitoruje jednu z tří klíčových oblastí rizik 

(Klient, Humane resources, Technologie a znalosti). V kažém scénáři jsou vymezeny 

preventivní akce, které bude potřeba zrealizovat bez ohledu na vývoj projektu. 

Ve scénáři pro ošetření rizk vzniklých při komunikaci s klinetem bylo jako 

preventivní akce navrženo přijetí pomoci od externí odborné konzultantské společnosti 

NEWTON Business Development, která by měla za úkol: 

- Konzultovat a dohlížet na plnění plánů; 

- Pomáhat zhotoviteli při hledání náhradních lidských zdrojů a odborných 

publikací; 

- Pomáhat klientovi s tvorbou obsahů a komunikaci se třetími dodavatelskými 

stranami; 

- Vyjasňovat klinetovi požadavky a ulehčit komunikaci mezi ním a 

zhotovitelem; 

- Nezaujatě řešit případné spory mezi zhotovitelem a klientem. 

Ve scénáři pro ošetření rizk v oblasti human resources byly jako preventivní akce 

navrženy dohody s dalšími grafiky, kodéry, programátory a odborníky, kteří by 

v případě pomoci mohli zastoupit chybějící členy týmu. U programátorů bylo jako 

součást prevence nevrženo, aby sledovali projekt už od začátku a případné zastoupení 

tak bylo jednodušší a plynulejší. U ostatní pozic průběžné sledování projektu nebylo 

třeba. 

Ve scénáři pro ošetření rizk v oblasti technologií a znalostí bylo navrženo vyhledání 

odborných článků a tutoriálů, které se týkají videí, již na začátku projektu. Jako záložní 

a rezervní plány byly navrhovány konzultace s odbornými externisty, případně i přímý 

outsourcing těchto prací. 

Při zhodnocení projektu za aplikace navrhovaných variant ošetření došlo k rozhodnutí o 

pokračování v projektu z následujících důvodů: 

- K většině rizik byly stanoveny preventivní akce; 

- Nejpravděpodobnější rizika nemají zásadní vliv na výrazné zpoždění 

projektu; 
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- Rizika, která by měla vliv na výrazné zpoždění či nedokončení projektu, jsou 

málo pravděpodobná a jejich pravděpodobnost i dopad je možné snížit 

pomocí tří vzájemně se nevylučujících scénářů. 

Při kalkulaci nákladů na ošetření rizik byly stěžejní pouze dvě skutečnosti: 

- Úhrada externí konzultantské společnosti NBD; 

- Případné další náklady na technické odborné konzultace. 

Oba dva náklady byly shledány akceptovatelnými a v rámci provedení preventivních 

akcí, byla najata společnost NBD. 

Na základě předchozích kroků byl stanoven detailní plán ošetření rizik, který 

představuje následující graf. Jeho propojení s harmonogramem projektu je součástí 

přílohy. 

 

Graf 18 Plán ošetření rizik 

 

Zdroj: Vlastní. 

 

Rezervní a záchranné plány byly naplánovány po celou dobu realizace či v průběhu 

činností, jejichž riziko ošetřovaly. Např. záchranný plán vyjednání kontokorentu pro 

pokrytí finančních výdajů v průběhu projektu je naplánovaný po preventivní akci 

1.zálohová platba, která je navázaná na podepsání projektové dokumentace. Záchranný 

plán by se realizoval až v případě, že by nebylo možné provést preventivní akci.  
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Jako poslední krok této fáze Plnování ošetření rizik byly provedeny všechny preventivní 

akce. 

3.3.1.5 Monitorovat a řídit rizika 

Monitorování a řízení rizik probíhalo po celou dobu realizace projektu. Autorka této 

práce se věnovala podřízeným fázím 5.1. Monitorovat stávající rizika a 5.3. 

Přezkoumávat nová rizika. Projektový manažer řídil průběžné řešení rizik (podřízená 

fáze 5.2.). 

V průběhu monitorování stávajících rizik bylo zaznamenávány stavy rizik a jejich 

naplňování. Nejvíce pozornosti se věnovalo hlavnímu riziku E2 Pozdní dodání či 

nedodání XML, jehož pravděpodobnost se začala zvyšovat už v prvním týdnu realizace. 

Rezervní plán byl spuštěn po prvních dvou dnech, kdy se nepodařilo získat původnně 

zamýšleného partnera pro dodání těchto obsahů. V tomto případě se situaci nepodařilo 

vyřešit ani rezervním plánem, který doporučoval domluvení jiných partnerů a ve větším 

množství. Proto byl podle plánu ošetření rizik spuštěn záchranný plán, který navrhoval 

dodatečně naprogramovat modul pro vlastní editaci těchto obsahů bez exportu a 

návaznosti na externí partnery. Záchranný plán byl časově umístěn do okamžiku 

testování, kdy projekt přecházel od programátora ke klientovi. Pro programování 

nového modulu tak byly kapacity volné, modul se podařilo včas dokončit a toto riziko 

nemělo na včasné spuštění projektu žádný účinnek. 

Vlivem preventivních akcí, které proběhly v prvním a druhém týdnu realizace, se 

podařilo vyhnout se rizikům O1 nedostatek hotovosti, T1 cizí server a Z3 Nezobrazení 

videí. 

Preventivní akce snížila dopad rizika K4 Neuhlídání nastaveného procesu. Komunikace 

s klientem v průběhu projektu díky zapojení externí konzultantské společnosti NBD 

odpovídala scénáři SK střední vývoj. 

Při průběžném řešení rizik docházelo k drobným časovým odchylkám od 

harmonogramu, které byly velmi rychle řešeny rezervními plány.  

Schůzky mezi projektovým týmem a klientem se v prvním týdnu konaly denně, 

v půběhu druhého týdne jednou za dva dny a po té už pouze jednou týdně. Schůzky byly 
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povinné i pro náhadní členy týmu, aby bylo zajištěno jejich povědomí o stavu projektu a 

mohli projektový tým kdykoliv nahradit. 

V prvním týdnu projektu se odhalila chyba v komunikaci projektového týmu, která 

způsobila, že původní grafik nemohl dokončit všechny grafické práce a po vytvoření 

úvodní strany byl nahrazen záložním grafikem Radkem Botošem podle rezervního 

plánu rizika H2. 

Plnění milníků a dílčích cílů bylo vždy zdokumentováno příslušným projektovým 

zápisem. Postupy běžného projektového managementu byly dodržovány mnohem 

striktněji než při realizaci jiných projektů, takže po schválení dílčích částí již nebylo 

možné je dodatečně změnit. Součástí přílohy je projektový zápis č.6, kterým klient 

schvaluje  návrh tří stránek. V příloze je k nahlédnutí i projektový zápis č.13, kterým 

bylo dílo předáno klientovi a klient byl vyzván, aby podle harmonogramu provedl 

testování a zápis připomínek ve 4 fázích. 

Požadavky na změny v průběhu realizace, které ze strany klienta skutečně přicházely 

(riziko K2), byly řešeny rezervním plánem, který navrhoval všechny požadavky sloučit 

do nové verze 1.1 a realizovat ji po úspěšném skončení původního projektu.  

Na konci projektu se dokonce podařilo vytvořit rezervu tři dny, ve kterém byly pro 

vyšší spokojenost klienta realizovány požadavky na úpravu úvodní strany z verze 1.1.  

Autorka této práce však navrhovala vyjasnit s klinetem rizika, která by mohla zásahem 

do specifikace a harmonogramu nastat. V projektovém zápisu tak byl doplněn odstavec, 

kterým klient schvaloval, že případné vady vzniklé předčasnou implementaci verze 1.1., 

nebudou brány jako chyby zhotovitele. Projektový zápis je opět součástí přílohy. 

Ve fázi přezkoumávání nových rizik  došlo k včasné identifikaci dvou předem 

nezaznamených událostí: 

- Vlivem kumulace dvou rizik došlo k ohrožení rezervních plánů rizika H2, 

kdy náhradní grafik Radek Botoš onemocněl. Jeho náhrada však již zajištěna 

nebyla. Riziko H2 se modifikovalo na riziko H1 a pro snížení jeho dopadu 

nakonec postačil rezervní plán – zajištění práce z domova. Nemocný 

náhradník tak nakonec dokončil svou práci pouze s drobným zpožděním. 
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- Vzhledem k ostatním projektům, které byly ve společnosti Breezy řešeny 

souběžně s projektem Metropol TV, došlo k ovlivnění tohoto projektu 

rizikem z jiného projektu. Kodér Vladimír Hotový musel být odvolán 

k jinému projektu a jako jeho náhradník byl narychlo stanoven Martin Hakl. 

S rizikem ovlivňování projektu jinými projekty nebylo při identifikaci rizik počítáno. 

Problém byl však vyřešen stejně jako riziko H2 Úraz. 

Ostatní rizika nebyla v průběhu realizace projektu naplněna. Kompletní seznam rizik, 

návrh jejich ošetření a průběh je součástí přílohy této práce.  

3.3.1.6 Dokumentovat poznatky 

Na konci projektu byl aktualizován seznam projektových zápisů, který se rozšířil o 

zápisy potřebné ke schvalování dílčích částí díla, k předávání k testování a sepsání 

připomínek.  

Byly zapsány všechny poznatky z řízení rizik a vytvořen první seznam rizik obsahující 

všechna identifikovaná rizika pro snazší práci na dalších projektech. 

Důležitým zjištěním bylo, že při přesném projektovém řízení a řízení projektů je reálné 

dosáhnout úspěšného dokončení náročného projektu i ve velmi omezeném 

harmonogramu.  

3.3.2 Zhodnocení  

Projekt Metropol TV se podařilo dokončit včas, což bylo hlavním cílem. Zcela 

naplněny byly i všechny ostatní drobné cíle vycházející ze specifikace projektu jako: 

- vytvořit prezentaci Metropolitní televize s živým vysíláním a videoarchivem  

- integrovat propojení aplikace se sociálními sítěmi a aktivitou uživatelů 

- nasadit prezentaci na administrační systém Breezy CMS 

- připravit web se základní technickou SEO optimalizací (on-page) 

Specifikace v průběhu realizace doznala drobných úprav zejména díky nedodání 

exportů od třetích stran a změn v zadání v průběhu realizace. Vše bylo ale 

dokumentárně podchyceno či vyřešeno záložními plány a klinet byl ve výsledku velmi 

spokojen. 
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Jako stěžejní se ukázalo provedení všech preventivních akcí zejména spolupráce 

s externí poradenskou společností NBD, která pomáhala s dodržováním zásad a postupů 

při projektovém řízení a komunikaci s klientem. 

Navržený systém řízení projektů tak velkou měrou přispěl k úspěšnému dokončení 

projektu. Drobné nedostatky a opomenutí, které se projevily v průběhu realizace, byly 

zaznemnány a navržený systém řízení rizik o ně byl upraven a rozšířen. Výsledný 

postup řízení rizik je součástí přílohy této práce. 

Pro ucelené hodnocení zavedného systému řízení rizik byli o zpětnou vazbu požádáni 

projektový manažer společnosti Breezy Martin Hakl za zhotovitele a šéf internetu 

televize Metropol TV Jakub Liška za klienta. 

Podle slov Martina Hakla byl navržený systém řízení rizik „výborným pomocníkem, 

který zmírnil tlak vyvíjený na mě jako projektového manažera. Při dalších větších 

projektech jej určitě rád využiji, při menších však postačí dosavadní způsob řízení 

doplněný o rychlé pročtení aktuálního obecného seznamu rizik.“ 

Jakub Liška hodnotil spolupráci jako „klíčovou pro včasné spuštění projektu, na kterém 

závisel úspěch celé nově vznikající televize. Identifikace rizik a představení scénářů nám 

jako klientovi pomohlo uvědomit si, jak důležitou roli hraje naše rozhodování a 

spolupráce v tomto projektu. Navíc navržení spolupráce s externí konzultanskou 

společností umožnila i nám delegovat na ně ty aktivity, které bychom sami z časových 

důvodů nezvládli. Děkujeme ze váš přístup.“ 

3.3.3 Doporučení pro další postup 

Na závěr této práce autorka uvádí doporučení pro další postup a vývoj řízení projektů ve 

společnosti Breezy: 

- Zapracovat systém řízení rizik do běžného řízení projektů v celém nebo 

alespoň omezeném rozsahu; 

- Více pracovat s možnostmi kumulace rizik a přesahům rizik z jiných 

projektů; 

- Více se věnovat problematickým místům jako práce s klientem a 

zastupitelnost jednotlivých členů týmu; 
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- V další fázi by bydlo dobré věnovat se měkkým dovednostem jako 

komunikace v projektovém týmu, rozvoji osobnosti projektového manažera 

apod.; 

- Zaměřit se na nákladovost a rentabilitu projektů. 
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4 Závěr 

Cílem této práce bylo rozšířit stávající systém řízení projektů společnosti Breezy o 

řízení rizik a pokrýt tak tím zvyšující se nároky na dokonalé řízení rozsáhlejších a 

složitějších projektů, které ve společnosti začínají převládat. 

V rámci teoreticko-metodologické části byly uveden současné motody a postupy řízení 

rizik v projektech a tyto metody byly porovnány. Práce vyhodnotila možnosti jejich 

využití s ohlédnutím na potřeby uvedené společnosti a vypracovala doporučení pro 

navržení vlastního způsobu řízení rizik pro konkrétní projekt. 

Navržené postupy již bez cíleného řízení rizik nejsou dostačující, proto je smyslem této 

práce zabývat se hlouběji managementem rizik projektů, konkrétně prozkoumat 

současný stav této problematiky na základě existující české a světové odborné literatury, 

zhodnotit jejich možnosti využití v konkrétním případě, navrhnout vlastní postupy a 

toto řešení zavést do běžného chodu projektů realizovaných v dané společnosti. 

Hlavním cílem této diplomové práce je pak navrhnout a následně aplikovat metody 

řízení rizik projektů v dané společnosti Breezy, s.r.o. do realizace konkrétního projektu 

tak, aby byly metody prakticky využitelné nejen pro něj ale i pro realizaci budoucích 

projektů podle předem stanovených cílů a zabránilo se tak současným problémům, které 

při realizaci vznikají.  

Přes velmi krátký časový harmonogram se podařilo projekt dokončit včas i díky řízení 

rizik, které umožnilo předcházet mnoha rizikům pomocí preventivních akcí. Dopady 

rizik, které v průběhu realizace nastaly, byly zmírněny rezervními plány a v případě 

stěžejního rizika nedodání XML exportů třetí strany bylo nutné použít i plán záchranný. 

Všechny ošetření však vedla k včasnému dokončení projektu a plné spokojenosti 

klienta. Opomenutí kumulace rizik a ovlivnění projektu riziky jiných projektů byly 

ošetřeny rezervními plány ze seznamu rizik.  

Pro další zdokonalování projektového řízení byla navržena témata měkkých dovedností 

(zejména komunikace v týmu a osobnost projektového manažera) a rentability projektů. 
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Přílohy 

Příloha 1 Propojení harmonogramu projektu a plánu ošetření rizik. 

 

Zdroj: vlastní. 



 

 

  

 

 

Příloha 2 Projektový zápis č. 06 – Schválení díla 

PROJEKTOVÝ ZÁPIS č.6 

Schválení díla 

Název projektu Metropol TV 

 

Objednatel Metropol TV spol. s 
r. o. 
Tererova 17, 
149 00 Praha 4 
IČ: 264 29 144 

Zhotovitel Breezy s.r.o., 
E.Beneše 143, 
251 01 Říčany 
IČ: 277 33 823 

Za Objednatele Jakub Liška Za Zhotovitele Radek Botoš 

 
Popis schváleného díla nebo jeho části  
 

 
návrh detailu pořadu 



 

 

  

 

 

 
Požadavky, připomínky a vady musí být sepsány jasně a věcně. U každého požadavku je třeba napsat 
číslo, specifikaci (popis) a termín realizace či zohlednění. 
Změny díla nebo jeho části, která již byla schválená, jsou přípustné pouze jako nový projekt, který je na 
původním zcela nezávislý, a který vyžaduje vytvoření a podepsání nových projektových zadání (Zadání, 
Časový harmonogram, Finanční rozpočet, Specifikace). 
 
Seznam připomínek 
 

1. Záložky "Komentáře", "O pořadu" a "Archív pořadu" udělat pod stejným úhlém 
jako je navigace 

2. Odstranit nadpis "Diskuze (20 příspěvků)" a omezení na počet znaků posunout 
pod pole pro komentář, tím se posune diskuze blíže videu v hlavičce 

3. Změnšit pole pro komentář 

 
Objednatel schvaluje níže popsané dílo nebo jeho část s výjimkou uvedených 
připomínek. Po jejich zapracování bude dílo plně funkční a vyhovující požadavků 
Objednatele, což ztvrzuje svým podpisem. 
 

Podpis Objednatele 
 

Podpis Zhotovitele 

 

Zdroj: Projektové zápisy Breezy (2011).



 

 

  

 

 

Příloha 3 Projektový zápis č.13 – Prezentace díla 

PROJEKTOVÝ ZÁPIS č.13 

Prezentace díla 

Název projektu Metropol TV  

 

Objednatel Metropol TV spol. s 
r. o. 
Tererova 17, 
149 00 Praha 4 
IČ: 264 29 144 

Zhotovitel Breezy s.r.o., 
E.Beneše 143, 
251 01 Říčany 
IČ: 277 33 823 

Za Objednatele Marek Vítek Za Zhotovitele Radek Botoš 

 
Zhotovitel dnes 19.4.2011 představil Objednateli funkční dílo umístěné na adrese 
vyvoj.breezy.cz/www.metropoltv.cz. 
 
Objednatel prezentaci díla shlédl, přebírá ho k testování a zavazuje se dílo 
opřipomínkovat podle Projektových zápisů č.14, 15, 16 a 17 takto: 

• PZ č. 14 - do 20.4.2011 připomínky k sekci: Zprávy a Uživatelé 

• PZ č. 15 - do 21.4.2011 připomínky k sekci: Komentáře a Kam vyrazit 

• PZ č. 16 - do 22.4.2011 připomínky k sekci: Reklama a ostatní 

• PZ č. 17 - do 26.4.2011 poslední možné připomínky (pouze z kategorie Opravit) 

 
Objednatel je povinen řadit připomínky a požadavky do následujících kategorií: 

1. Opravit - V aplikaci chybí či nefungují body uvedené ve specifikaci. Zhotovitel 
je povinen je opravit v rámci původního rozpočtu do spuštění aplikace. 

2. Změnit - Aplikace obsahuje body přesně podle specifikace, ale Objednatel by si 
je přál změnit. Cena a datum úprav závisí na dohodě Zhotovitele a Objednatele. 

3. Rozšířit  - Body, které specifikace neobsahuje, a na které Zhotovitel vystaví 
nový harmonogram a nový rozpočet. 

 
Objednatel sepisuje připomínky a požadavky jasně, věcně a číslovaně. 
Připomínka či chyba obsahuje: 

1. kdo - kdo chybu našel, z jakého pohledu se vyskytla (návštěvník webu, 
koordinátor, prodejce, výrobna, ...) + prostředí, prohlížeč (Windows XP, Internet 
Explorer 7- Nápověda / O aplikaci) 

2. kde - v CMS, ve webové aplikaci, v konkrétním formuláři (ideální poslat odkaz) 

3. popis - jak to funguje teď a jak by to fungovat mělo, popř. přesný postup krok po 
kroku (kdy chyba vznikla) 

 



 

 

  

 

 

 

 
Příklad:  
Admin (Vista, FF 3.0.) - http://www.svaciny.eu/svaciny/svaciny/pecivo/ 
V CMS vložím tři fotky ke svačině s názvem minibagetka s máslem, ale na webu vidím 
jen jeden obrázek.  
 
 
 
Objednatel bere na vědomí, že po zapracování připomínek a požadavků 
uvedených v Projektových zápisech 14, 15, 16 a 17 z kategorie Opravit a 
připomínek z kategorie Změnit, na jejichž dokončení se Zhotovitel a Objednatel 
domluvili p řed spuštěním projektu, bude dílo plně funkční a vyhovující požadavků 
Objednatele, což ztvrzuje svým podpisem. 

 

Podpis Objednatele 
 

Podpis Zhotovitele 

 

Zdroj: Projektové zápisy Breezy (2011). 



 

 

  

 

 

Příloha 4 Projektový zápis č.19 – Rozšíření díla 

PROJEKTOVÝ ZÁPIS č.19 

Rozšíření díla 

Název projektu Metropol TV  

 

Objednatel Metropol TV spol. s 
r. o. 
Tererova 17, 
149 00 Praha 4 
IČ: 264 29 144 

Zhotovitel Breezy s.r.o., 
E.Beneše 143, 
251 01 Říčany 
IČ: 277 33 823 

Za Objednatele Marek Vítek Za Zhotovitele Radek Botoš 

Datum 21.4.2011 Datum 21.4.2011 

 
Objednatel objednává rozšíření díla nad rámec aplikace - redesign aplikace (dále jako 
“druhá verze”) za těchto podmínek: 
 

1. grafický design bude změněný podle schváleného Projektového zápisu č. 18 z 
20.4.2011 

2. rozpočet rozšíření druhé verze je stanoven projektovým zápisem č.20. 

3. napojení druhé verze proběhne do 5 dní od protokolárního předání první verze 
aplikace 

 
Vzhledem k tomu, že objednatel trvá na rychlém spuštění verze 1.1 bez dostatečného 
času k testování prezentace po nasazení druhé verze, prohlašuje objednatel, že případné 
vady, které by tímto mohly vzniknout, nebudou brány jako chyby Zhotovitele. 
Zhotovitel je však povinen tyto vady neprodleně opravit na svoje náklady. 
 
 
 

 

Podpis Objednatele 
 

Podpis Zhotovitele 

 

Zdroj: Projektové zápisy Breezy (2011). 



 

 

  

 

 

Příloha 5 Upravený proces řízení rizik. 

 
Zdroj: vlastní. 



 

 

  

 

 

Příloha 6 Seznam rizik.  

ID Riziko Preventivní akce Rezervní plán Záložní plán 

E2 Pozdní XML - 
Domluvení více 

dodavatelů 
Příprava editace 
(bez exportu) 

Externí odborný 
konzultant K4 

Neuhlídání 
procesu 

Rámcová smlouva 
- - 

O1 
Nedostatek 
hotovosti 

Zálohové platby 
Posunutí doby splatnosti 

dodvatelů 
Kontokorent 

Z3 
Nezobrazení 

videí 
Studium tutorialů a 

článků 
Domluvený odborný 

konzultant Outsourcing 

T1 Cizí server 
Vývojová verze na 

cizím serveru 
- - 

H1 Onemocnění - Zajištění práce z domova 
Domluvení 
náhradních 

lidských zdrojů 

T3 Online přenos 
Studium tutorialů a 

článků 
Domluvený odborný 

konzultant 
Outsourcing 

Požádání týmu o 
zvýšenou bezpečnost 

H2 Úraz 
Hrubé sledování 

projektu náhradníky 

Domluvení náhradních 
lidských zdrojů 

- 

C3 
Chybná 

specifikace 

Zapojení 
programátorů do 

tvroby 

Zmírnění pomocí 
přenesení odpovědnosti na 

klienta 
- 

E3 Pozdní Octopus - 
Zmírnění pomocí 

přenesení odpovědnosti na 
klienta 

- 

K3 Pozdní obsahy - Pomoc klientovi s tvorbou Outsourcing 

H3 Smrt 
Hrubé sledování 

projektu náhradníky 
Domluvení náhradních 

lidských zdrojů 
- 

K2 Změny v zadání Rámcová smlouva 
Odsunutí změn do nového 

projektu 
Externí odborný 

konzultant 

Z1 
Programovací 

chyba 
- Studium tutorialů a článků 

Odborná 
konzultace 

Zdroj: Vlastní. 

 

 

 


