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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou sledování prvků planu společných 

zařízení, jako součást komplexních pozemkových úprav v Plzeňském kraji. Posuzuje 

realizaci prvků plánu společných zařízení (opatření ke zpřístupnění pozemků, 

opatření k ochraně půdního fondů, vodohospodářská opatření, opatření k ochraně a 

tvorbě životního prostředí). V rámci Plzeňského kraje bylo následně vybráno 5 

katastrální území, kde byla realizovány komplexní pozemkové úpravy. Cílem práce 

bylo posoudit do jaké míry byly jednotlivé prvky plánu společných zařízení 

realizovány, oproti schválené projektové dokumentaci. Zhodnotit v jakém stavu se 

jednotlivé prvky nacházejí a jakou plní funkci v krajině. Poskytnutá data byla 

zpracována pomocí  MS Excel a software ArcGIS. 
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Abstract 

This thesis deals with the monitoring of elements of the plan of common facilities 

as a part of comprehensive land consolidations in Pilsen region. It assesses the 

implementation of elements of the plan of common facilities (measures to make land 

available, measures to protect land resources, water management measures, measures 

to protect and improve the environment). Within the Pilsen region were subsequently 

selected five cadastral territories, where comprehensive land consolidations were 

implemented . The purpose of the thesis was to assess the extent to which the 

individual elements of the plan of common facilities implemented against the 

approved project documentation.  Also to assess the condition of individual elements 

and what is their function in the landscape. The provided datas were processed by 

using MS Excel and ArcGIS software. 
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1. Úvod 

Krajina byla od pradávna součástí lidského života.  Z krajiny lze vyčíst, jaký 

postoj máme k budoucnosti. Dnešní pohled na krajinu se velmi liší, avšak jedno je 

společné, chceme využívat krajinu, ať se jedná o zemědělskou, lesnickou, kulturní či 

jen estetickou činnost.  

Půda je bohatství a dědictví, které nás spojuje, jak s minulosti, tak s budoucností. 

Máme zkušenosti z minulých let a snažíme se vyvarovat chyb, kterých se dopustili 

jiní. V tomto nám pomáhají pozemkové úpravy, zejména komplexní pozemkové 

úpravy, jako nástroje vytvářející novou krajinu. Slouží zejména k nápravě škod  

na životním prostředí a krajině. Provádění pozemkových úprav je dané konkrétními 

problémy, se kterými se potýkáme v České republice. Jedná se především  

o vlastnictví pozemků, o přístup na pozemky, vytyčení hranic, apod. 

Práce se věnuje komplexní pozemkové úpravě, jejíž součástí je plán společných 

zařízení. Ten obsahuje návrh cestních síti, protierozních a vodohospodářských 

opatření a prvků ke zvýšení ekologické stability krajiny. Z praxe však vyplývá, že ne 

všechny navržené prvky jsou následně realizovány dle naplánované dokumentace. 

Diplomová práce je zaměřená na vybraná katastrální území, kde se hodnotí stav 

těchto prvků, zdali byly provedeny a zda plní svoji funkci.  



10 

 

2. Cíle práce  

Cílem diplomové práce je zhodnocení prvků plánu společných zařízení, které 

byly realizovány v Plzeňském kraji v rámci komplexních pozemkových úprav. Tato 

studie se zabývá zhodnocením jednotlivých opatření, která byla realizována. Jedná se 

především o vodohospodářská opatření, protierozní opatření, opatření na ochranu a 

tvorbu životního prostředí a tvorbu cestních sítí.  

Práce se zabývá prošetřením jednotlivých projektových dokumentací u 5 

katastrálních území v Plzeňském kraji, kde byly realizovány komplexní pozemkové 

úpravy a to především s navrženými prvky plánu společných zařízení. Pomocí 

terénního průzkumu bylo zhodnoceno, zda veškeré práce byly dle dokumentace 

realizovány v plném rozsahu. Dalším úkolem je posoudit, zda navržená opatření 

skutečně plní svoji funkci a jaký mají budoucí potenciál v krajině.  

Výsledky, které byly zjištěny průzkumem v terénu a v projektových 

dokumentacích, byly zpracovány v programu ArcGIS pro tvorbu mapových výstupů. 

Práce bude doprovázena následnou fotodokumentací. 
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3. Literární rešerše 

3.1 Krajina 

Pojem krajina se používá velmi často v běžném životě. Každý ji definuje podle 

svého úhlu pohledu. Též ji lze vnímat z nejrůznějších hledisek (Forman et Gordon 

1993; Sklenička 2003; Piorr 2003). Podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody  

a krajiny „je krajina část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená 

souborem funkčně propojených ekosystémů a civilizačními prvky“. 

Krajina je složitý systém, každý ji pojímá po svém: historik, ekonom, architekt, 

zemědělec, politik či umělec (Sklenička 2003). Krajinu vnímáme také jako vizuální 

zdroj. Celistvý pohled na krajinu netvoří pouze prostorové a strukturální prvky,  

ale také formální vizuální a kulturně estetický vzhled (Sklenička et Kašparová 2008). 

Hodnotícím znakem krajiny je kombinace přírodních a estetických hodnot 

krajiny.  

3.1.1 Kategorie krajiny 

Rozlišujeme dvě základní kategorie krajiny: 

a) Krajina přírodní a přirozená 

b) Krajina kulturní (Sklenička 2003) 

Musíme vzít v úvahu, že v naší krajině není ekosystém, který by nebyl ovlivněn 

člověkem. Krajina přírodní je útvar krajinotvorných procesů. Není ovlivněna 

antropogenními faktory, nebo je jimi ovlivněná minimálně (Sklenička 2003).  

Najdeme v ní přírodní složky biotické a abiotické. Tyto složky jsou projevem 

přírodních jevů a procesů. Do složek abiotických patří zemská kůra, atmosféra, 

klima, reliéf, neoživena voda a půda. Složky biotické jsou rostlinstvo a živočišstvo 

(Horský et Vorel 1988). 

Krajinu přirozenou Moravec (1994) popisuje jako krajinu, která je 

charakteristická svou přirozenou vegetací, avšak s výjimkou oblastí nepříznivých pro 

růst vegetace. Můžeme se setkat s termínem krajina blízká přirozené, kterou tvoří 

převážně přirozená vegetace, ale je patrně ovlivněna antropogenní činností 

(Sklenička 2003). 
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Krajinu kulturní Lipský (1998) popisuje jako krajinu, která převažuje na naší 

Zemi. Kulturní krajina je propojena skrz veškeré procesy přírodní, sociální  

a hospodářské. Do své míry odráží stav společnosti a její ekonomickou, sociální, 

technologickou a duchovní úroveň. Lidská civilizace může svoji činností záporně  

i kladně působit na krajinu (Sklenička 2003; Lipský 1998). 

V průběhu doby je krajina častěji ovlivněna člověkem. V posledních letech roste 

velký zájem o ochranu krajiny, zejména té zemědělské. V důsledku toho, že byla 

krajina uznána za krajinu v ohrožení, se podvědomě v lidech vytvořila potřeba 

chránit a spravovat ji. (Fjellstad et al 2009). 

Lidé většinou krajinu využívají z hlediska ekonomického, a to čerpáním 

přírodních zdrojů ke svým potřebám. Často se stává, že dochází k poškození přírody 

a narušení fungování různých procesů v krajině. Může docházet i ke zničení 

estetických, kulturních či historických hodnot krajiny. Zde pak dochází ke střetům 

zájmů dvou či více odvětví (Lipský 1998).  

Vyrovnávání ekonomické udržitelnosti a zachování krajiny je velmi obtížné. 

Vzhledem k tomu, že krajinný ráz kulturní krajiny je závislý na způsobech užívání 

půdy. Zachování zemědělské krajiny je závislé na postojích a jednáních zemědělců 

(Fjellstad et al 2009). V Evropě mají zemědělské krajiny dlouhou tradici, která 

odráží jejich historické a kulturní pozadí. Krajina byla transformována a používána 

v souladu s potřebami obcí, to vedlo k zjednodušení charakteru krajiny, s dopady na 

ekologické hodnoty a biologickou rozmanitost. Krajina poskytuje významný soubor 

služeb (Rosa et al 2013). Proto krajina musí zahrnovat ochranu, která je zajišťována 

zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  

Z celkové výměry našeho území je dnes k zemědělství využívána více jak 

polovina půdy (53,8%). Zemědělství tvoří jeden z hlavních činitelů, na kterém závisí 

fungování krajiny.  Zemědělské zásahy do utváření krajiny jsou mnohdy dlouhodobé 

a v měřítku lidského života se nedají napravit (MZe 2012). 

Význačná proměna české krajiny nastala v průběhu 50. až 80. let 20. století.  

V průběhu kolektivizace zemědělství, ku prospěchu celospolečenských potřeb, došlo 

k následnému často násilnému zabavení půdy. Zde docházelo k přechodu  

od malovýroby soukromého sektoru na velkovýrobní technologie socialistického 
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zemědělství, aniž by se ohlíželo, jaké boudou dopady na přírodu. To mělo za dopad 

scelování drobných políček ve velké orné půdní bloky a likvidace veškerých prvků, 

které bránili velkovýrobním technologiím v obdělávání půdy. Zlikvidováním 

krajinných prvků (mokřady, remízky, aleje, meze) došlo k vymizení některých druhů 

živočichů, ale i k znehodnocení půdy a krajiny (MZe 2012). K částečné nápravě a 

škod způsobené kolektivizací zemědělství, dochází pomocí pozemkových úprav.   

Každá vyspělá země se snaží využívat vlastní přírodní zdroje. Účelem je 

zabezpečit požadavky na potraviny pro své obyvatele. Problematika zabezpečení 

obyvatel základními potravinami je hlavním činitelem v rozvoji společnosti. 

Hlavním zdrojem potravin jsou potraviny získané z půdy. Půda je a bude limitujícím 

faktorem pro výrobu potravin. Aby se půdní fond správně využíval, zúrodňoval  

a chránil, k tomu nám slouží pozemkové úpravy (Rybársky et al. 1991). 

Zemědělství bylo přijato jako základ pro politickou a sociální stabilitu  

od starověku. Zemědělský sektor hraje důležitou roli ve velkém měřítku 

zaměstnávání lidí. Ve většině zemí, je zemědělství stále odvětvím s největší 

odpovědnosti za zaměstnanost a podporu společnosti (Cay et Uyan 2013). Avšak 

intenzivní zemědělství má za následek vážné problémy, jako je znečištění půdy, vody  

a ovzduší, a snížení počtu volně žijících živočichů a rostlin. Dnes jsou pozemkové 

úpravy účinným nástrojem v oblasti rozvoje venkova, který zahrnuje zlepšení 

zemědělské výroby, zaměstnanosti, daňové politiky, infrastruktury, veřejných 

zařízení, bydlení a ochrany přírodních zdrojů. Chcete-li dosáhnout udržitelného 

rozvoje venkovských oblastí v procesu pozemkových úprav, některé ekologické 

aspekty by měly být vzaty v úvahu. Pokud jsou pozemkové úpravy realizovány 

komplexním způsobem, mohlo by to podpořit ochranu životního prostředí  

a hospodaření s přírodními zdroji (Pašakarnis et Maliene 2010). 

Pozemkové úpravy jsou vynikajícím nástrojem pro realizaci projektů rozvoje 

venkova, které mají dosáhnout více cílů (Pašakarnis et Maliene 2010). Zlepšení silnic 

a kanalizačních síti, terénní úpravy, péče o životní prostředí, projekty ochrany a další 

funkce mohou být realizovány v pozemkových úpravách (Lices et al 2014). 
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3.2 Pozemkové úpravy 

Pozemkové úpravy jsou formou krajinného plánování k zabezpečení racionálního 

využívání a ochraně krajiny prostřednictvím právních, biotechnických  

a organizačních opatření (Sklenička, 2003). Při realizaci pozemkových úprav dochází 

k prostorovému uspořádání pozemků veškerých vlastníků půdy v konkrétním 

řešeném území. Je-li potřeba, v terénu dochází k reálnému vytyčení pozemků. 

Součástí pozemkových úprav dochází ke zlepšení životního prostředí, ochraně  

a zúrodnění půdního fondu, zvýšení ekologické stability a k ochraně vodního 

hospodářství (Němec et Vráblíková 2000).  

Mezi pozemkové úpravy řadíme především zemědělské pozemky, méně pak ty 

lesnické. U lesnických pozemků není tak potřebné nové prostorové a funkční 

uspořádání u ostatních pozemků je potřeba souhlas příslušných správních úřadů nebo 

souhlasu vlastníků pozemků (Drobník 2007).   

Dle zákona č. 139/2002 Sb., „Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu 

prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se 

jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily 

podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní 

pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž se uspořádávají 

vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují 

podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání 

diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, 

zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství 

zejména v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových 

poměrů v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav 

slouží pro obnovu katastrálního operátu.“ 

3.2.1 Cíle pozemkových úprav 

Pozemkové úpravy mají několik cílů, podle kterých dochází k jejich zahájení.  

V zákoně č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech jsou 

stanoveny dva základní cíle: „vytvoření územních předpokladů pro zpřístupnění, 

racionální využívání a ochranu zemědělského půdního fondu.“ Dalším neméně 

významným cílem je: „ochrana a obnova krajiny a přírodních zdrojů.“ 
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Pozemkové úpravy mají však i mnohé další cíle. Dle Vlasáka et Bartošové (2007) 

jsou hlavní cíle:  

 vyjasnění a uspořádaní vlastnických práv, 

 prostorové a funkční uspořádaní pozemků, 

 vyrovnání hranic pozemků, 

 scelení menších pozemků do menších počtu větších pozemků, 

 zpřístupnění na pozemek, 

 ochrana a zúrodnění půdního fondu, 

 zajistit podmínky pro racionální hospodaření, 

 zvýšení ekologické stability, 

 protipovodňová ochrana, 

 podpora zvýšené retence krajiny. 

Tyto cíle najdeme téměř u všech pozemkových úprav. 

3.2.2 Formy pozemkových úpravy 

V současné době rozeznáváme dvě formy pozemkových úprav. Jedná se  

o jednoduchou pozemkovou úpravu (JPÚ) a komplexní pozemkovou úpravu 

(KoPÚ). Forma komplexní pozemkové úpravy je základním způsobem provádění 

pozemkových úprav (Vlasák et Bartošová 2007). 

a) Jednoduché pozemkové úpravy se používají tehdy, kdy je zapotřebí 

vyjasnit pouze některé hospodářské nebo ekologické potřeby v krajině 

(Drobník 2007). Jedná se o pozemkovou úpravu, která má pouze jeden 

nebo par cílů a neřeší širší územní vztahy a veřejné zájmy. Umožňuje 

uživatelům efektivní hospodaření do doby, než bude provedena 

komplexní pozemková úprava (Foral 2006). Pravidlem je, že se jedná 

pouze o část katastrálního území a jen několika vlastníků (Drobník 2007; 

Vlasák et Bartošová 2007).  

b) Komplexní pozemkové úpravy se provádějí v rámci celého katastrálního 

území, především v jeho nezastavěné části - extravilánu. Včetně sítě 
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polních cest, ochrany půdy, vodohospodářských opatření, ekologické 

stability a krajinného rázu (Foral 2006). Popřípadě může být území 

rozšířeno o další část sousedního katastrálního území. Tato forma směřuje 

zejména k naplnění všech cílů pozemkových úprav (Vlasák et Bartošová 

2007). A v současné době je využívána mnohem častěji (Skřivanová  

et Drahoňovská 2011). 

 

3.2.3 Výsledky pozemkových úprav 

Výsledkem pozemkových úprav je obnovený operát katastru nemovitosti, nové 

uspořádání pozemků, které mají vhodný tvar a jsou přístupné a vypořádaní 

vlastnických vztahů (Vlasák et Bartošová 2007). Výsledky slouží také jako podklad 

nezbytný pro územní plánování a veškeré rozvojové programy území (MZe 2012). 

 

3.3 Plán společných zařízení 

Než začneme uvažovat o návrhu nového umístění pozemků, musíme nejprve 

provést podrobný průzkum terénu a jeho vyhodnocení, sesbírat veškeré dostupné 

materiály, které charakterizují řešené území. Dále prostudovat vyjádření získané  

od dotčených orgánů a organizací, posoudit ekologickou stabilitu krajiny, vyhodnotit 

ohrožení půdy erozí a vypracovat návrh plánu společných zařízení (Foral 2006; 

Skřivanová et Drahoňovská 2011). 

Plán společných zařízení je základní částí pozemkových úprav. Součástí jsou 

veškerá opatření, která jsou potřebná k naplnění cílů pozemkových úprav. Snahou je 

docílit prostorovou a funkční optimalizaci. Plán společných zařízení slouží 

k odhalení a řešení problémů v krajině a tvoří základní kostru pro uspořádání 

zemědělské krajiny (Vlasák et Bartošová 2007). U všech navržených prvků se klade 

důraz na polyfunkčnost, plní tedy současně více funkcí (Sklenička 2003; Vlasák et 

Bartošová 2007). Například nový biokoridor slouží k ochraně půdy před erozí jako 

zasakovací pás a jako větrolam, nebo rozděluje bloky orné půdy na menší celky. 

(Vlasák et Bartošová 2007).  
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Plán společných zařízení je nedílnou součásti každé pozemkové úpravy. Ten 

vyplývá ze zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 

úřadech, v platném znění. Tento plán tvoří: 

a) opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků (polní nebo lesní cesty, mostky, 

propustky, brody), 

b) protierozní opatření pro ochranu půdního fondu (protierozní meze, průlehy, 

zasakovací pásy, větrolamy, zatravnění, zalesnění), 

c) vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod 

a ochraně území před záplavami (nádrže, rybníky, úpravy toků, suché 

poldry), 

d) opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí a zvýšení ekologické stability 

(místní ÚSES, doplnění zeleně). 

Po schválení návrhu pozemkových úprav a jejího zapsání do katastru nemovitostí 

dochází k realizaci společných zařízení (Sklenička 2003; Vlasák et Bartošová 2007). 

3.3.1 Opatření ke zpřístupnění pozemků - polní cesty 

Rozvoj zemědělství se neobejde bez dobré polní cesty, které patří mezi tzv. 

účelové komunikace (Němeček et al. 1975). Síť polních cest slouží v zemědělství 

k přepravě hmot a materiálů, osob a zvířat, mechanizačních prostředků a jejím 

účelem je vyřešit půdní fond a zlepšit odtokové poměry daného území (Němeček  

et al. 1975).  V pozemkových úpravách slouží polní cesty jako opatření, které 

zejména slouží k zajištění přístupu k vlastnickým pozemkům a jsou součástí návrhu 

pro lepší dopravní obslužnost či prostupnost krajiny (Sýkora1998). Sklenička (2003) 

považuje za potřebné vyzdvihnout podstatný vliv koncipování cestní sítě na 

krajinnou kompozici, estetické charakteristiky a hodnoty krajiny. Proto je nezbytné 

při návrhu cestní sítě věnovat zvýšenou pozornost doprovodným prvkům, jako jsou  

to doprovodné dřevinné porosty a příkopy.  

Liniová zeleň podél polních cest a dalších komunikací je z pohledu krajinného 

rázu i z pohledu ekologického jedním z nejvýznamnějších prvků rozptýlené zeleně 

v krajině (Mareček 1977). 

Dle Forala (2006) polní cesty plní funkce: 
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 Krajinářská 

 Ekologická 

 Vodohospodářská 

 Ochrana půdy 

 Dopravní – ovlivňuje následné ukazatele: 

o zpřístupnění krajiny, 

o zpřístupnění pozemků vlastníků, 

o rychlost a bezpečnost dopravy, 

o napojení na komunikační sítě, 

o snížení spotřeby energie, 

o snížení nákladu na údržbu mechanizace. 

Cestní síť je vhodné umístit v terénu tak, aby svým liniovým tvarem dávala 

základ novým hranicím pozemků. Následně je vhodné dodržet návaznost na stávající 

polní cesty. Při návrhu cestní sítě je zapotřebí vycházet ze současného i historického 

stavu krajiny (Vlasák et Bartošová 2007).  

Při návrhu cestní sítě DUMBROVSKÝ et al. (2004) uvádí tyto zásady: 

 vycházet z konfigurace terénu a umístění zastavěné části obce uvnitř 

katastrálního území, 

 v rovinatém území lze navrhovat rovnoběžnou síť pravidelných tvarů,  

v členitém je nutné respektovat odtokové poměry, protierozní požadavky  

a většinou centrálně umístěnou obec, 

 zemědělská doprava se musí zcela vyloučit ze sídlišť a ze silnic hlavní 

sítě, 

 svozová plocha je pro hlavní polní cestu cca 100-150 ha, pokud jde pouze 

o zemědělskou dopravu, 

 pozemky o výměře do 20 ha na rovině a do 5 ha v kopcovitém terénu 

mohou být zpřístupněny jen z jedné strany, 
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 síť by měla být vedena tak, aby nevytvářela pozemky menší než 3 ha, 

 při návrzích je žádoucí vyhnout se místům s potřebou zářezů, násypů, 

odvodnění neúnosných půd, křížení s podzemním vedením a dalšími 

komplikacemi. 

Klíčovým parametrem při návrhu polních cest je jejích životnost, která je 15 let 

(Dumbrovský et Mezera 2000).  

Síť polních cest 

Dle významu se polní cesty dělí na:  

1) Hlavní - zajišťují dopravu z vedlejších polních cest či rovnou z pozemku  

a napojují se na komunikace vyšších tříd. Navrhovat se doporučují jako 

jednopruhové s výhybkami, popřípadě dvoupruhové a vždy zpevněné 

s odvodněním.  

2) Vedlejší -  soustřeďují dopravu přímo z přilehlých pozemků, jsou 

napojeny na polní cesty hlavní či na místní komunikace III. třídy. 

jednopruhové o šířce koruny 4 m, zpevněné či nezpevněné. 

3) Doplňkové – zajišťují propojení jednotlivých půdních celků. Většinou 

v rámci jednoho vlastníka. Pouze nezpevněné jednopruhové a používají 

se pouze pro sezónní provoz (Vlasák et Bartošová 2007). 

3.3.2 Opatření k ochraně zemědělského půdního fondu 

Půda je jedním z našich nejcennějších přírodních bohatství a neobnovitelným 

zdrojem přírody, proto v plánu společných zařízení nalezneme i opatření k ochraně 

zemědělského půdního fondu. Důležitým prvkem organizace půdního fondu je návrh 

ochrany půdy před negativními účinky eroze (Švehla et Vaňous 1995; Holý 1978). 

Ačkoliv je eroze přirozený proces, ve kterém se půda a horniny rozrušují a dochází  

k transportu jejich částic, důležitou roli v erozní činnosti hraje i antropogenní činnost 

(Guang et al. 2009). Eroze půdy negativně ovlivňuje životní prostředí a způsobuje 

tak zhoršení kvality vody a omezení produktivity rostlin. Eroze se považuje  

za nejrozšířenější a nejvýznamnější environmentální problém (Xu et al. 2012).  

Při vzniku eroze na zemědělských pozemcích dochází ke snížení půdního 

horizontu a snižuje se obsah živin v půdě. Tím dohází k její nenávratné ztrátě. Eroze 
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půdy ochuzuje zemědělskou půdu nejen o nejúrodnější půdy, ale zhoršuje  

i fyzikálně-chemické vlastnosti, zmenšuje mocnost půdního profilu, zvyšuje 

štěrkovitost, poškozuje plodiny a kultury, znemožňuje snadný přístup po pozemcích  

a způsobuje ztrátu hnojiv, osiv a sadeb (MZe 2002). Proto je důležité erozi zkoumat, 

zjišťovat intenzitu, četnost a rozsah. Bohužel negativní vlivy eroze nejsme schopni 

zcela zastavit, ale pomocí vhodných protierozních opatření a rozumným využíváním 

půdy ji dokážeme udržet v přijatelných mezích (Vlasák et Bartošová 2007).  

Opatření proti vodní erozi 

Vodní eroze se považuje za závažný a trvalý ekologický problém. Vodní eroze je 

definována jako proces, kde dochází k narušování a transportu zeminy z povrchu 

půdy, poškození půdy a snížení produktivity zemí. Výsledkem vodní eroze je 

sediment, který se usazuje a zanáší koryta řek (Fernandez et al. 2003). 

Vodní eroze je formou, která na našem území nejvíce převládá a vede k poškození 

zemědělských oblastí a vzniká tehdy, když není poskytnuta dostatečná ochrana půdy 

proti vlivu deště a povrchového odtoku (Sonneveld et al. 1999). Sklenička (2003) 

uvádí 4 stupně vodní eroze:  

 eroze plošná, 

 eroze rýhová, 

 eroze výmolová, 

 eroze proudová. 

 K vyhodnocení vhodného využívání půd z hlediska ochrany půdy se používají 

různé modely proti vodní erozi (Sonneveld et al. 1999).  

Pro podmínky naší republiky se doporučuje používat tzv. Univerzální rovnici 

ztráty půdy – USLE autorů Wischmeiera a Smithe. Vyjadřuje dlouhodobou 

průměrnou ztrátu půdy G, která je způsobená dešťovými srážkami v tunách na hektar 

za rok (Švehla et Vaňous 1995; Vlasák et Bartošová 2007; Sklenička 2003; Rybársky 

et al. 1991; Dumbrovský et al. 1995). 

G = R * K * L * S * C * P, kde je: 

G – průměrná dlouhodobá ztráta půdy (t. haˉ¹. rokˉ¹) 

R – faktor erozní účinnosti deště 
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K – faktor erodovatelnosti půdy 

L – faktor délky svahu 

S – faktor sklonu svahu 

C – faktor ochranného vlivu vegetačního pokryvu 

P – faktor účinnosti protierozního opatření 

Protierozní ochrana je nezbytná, když chceme účelně a hospodárně využívat 

přírodní zdroje. Jejich úkolem je chránit dva nejcennější z těchto zdrojů: půdu  

a vodu. Soubor těchto opatření je nutné sladit s požadavky zemědělské výroby, 

vodního hospodářství, průmyslu a dalších odvětví národního hospodářství (Holý 

1978). 

 

Protierozní opatření jsou nejčastěji dělena do tří skupin a to: 

1) Organizační opatření 

2) Agrotechnická opatření 

3) Biotechnická (technická) opatření.  

Ad1) Organizační opatření  

Tato opatření jsou základem kvalitní protierozní ochrany a nejméně nákladné.  

Dle Dumbrovského et al. (1995) do této skupiny patří: 

 tvar a velikost pozemku, 

 deliminace kultur, 

 ochranné zatravnění, 

 ochranné zalesnění, 

 protierozní rozmísťování plodin, 

 protierozní osevní postupy, 

 pásové střídání plodin, 

 protierozní směr výsadby. 
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Ad2) Agrotechnická opatření 

Tato opatření mohou do jisté míry omezit působení vodní eroze při minimálních 

nákladech. Agrotechnická opatření navazují na vyřešené organizační opatření. Dle 

Dumbovského et al. (1995) tato opatření dělíme na: 

 Protierozní agrotechnické na orné půdě 

o výsev do ochranné plodiny, strniště, mulče nebo posklizňových 

zbytků, 

o hrázkování a důlkování povrchu půdy. 

 Agrotechnologie ve speciálních kulturách 

o zatravnění meziřadí, 

o krátkodobé porosty v meziřadí, 

o mulčování, 

o hrázkování a důlkování povrchu půdy v meziřadí. 

Ad3) Biotechnická opatření 

Tato opatření mají biologický, stavební či kombinovaný charakter. Jedná se často 

o založení travního porostu spojené s další výsadbou dřevin. Měla by být 

polyfunkčního charakteru (Vlasák et Bartošová 2007).  Nebereme-li v úvahu vodní 

nádrže a suché poldry, mají tato opatření liniový charakter. Biotechnická opatření 

vedle protierozní funkce mají velký význam z hlediska ekologického a estetického 

(Dumbrovský et al. 1995). Do této skupiny spadají:  

 protierozní meze, 

 zasakovací pásy, 

 protierozní průlehy, 

 asanace drah soustředěného povrchového odtoku, 

 manipulační pásy, 

 protierozní příkopy, 

 protierozní nádrže. 
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Opatření proti větrné erozi 

Větrná eroze se vyskytuje zejména v oblastech, kde je nedostatek srážek   

a řídká vegetace. Vítr se v těchto místech vyskytuje v silné intenzitě a v častých 

intervalech. Můžeme tedy říci, že větrná eroze je závažný problém pro životní 

prostředí stejně tak, jako vodní eroze (Zhibao et al. 2000). 

Na území České republiky rozsah větrné erozi je mnohem menší, než eroze 

vodní.  Eroze vzniká mechanickou silou větru, která rozrušuje půdní povrch, odnáší 

půdní částice a ukládá je na jiném místě. Způsobuje škody na zemědělské půdě, kde 

dochází k odnosu ornice, osiv a hnojiv a poškození zemědělských plodin 

(Dumbrovský et al. 1995). Hlavní faktory, které ovlivňují větrnou erozi, jsou 

klimatické poměry, půdní poměry a způsob využití krajiny včetně vegetačního 

pokryvu. Nejvíce jsou ohroženy lehké půdy (písčité až hlinitopísčité), nejméně pak ty 

půdy těžké (jílovité půdy a jíly), (Sklenička 2003; Rybársky et al. 1991). Lze tedy 

říci, že nejdůležitějšími faktory jsou půda a vítr. U větru rozhoduje směr a rychlost,  

u půdy řada vlastnosti (velikost půdních částic, obsah humusu, půdní pokryv), 

(Rybársky et al. 1991). 

Protierozní opatření proti větrné erozi se také dělí do tří skupin, které jsou 

rozděleny na stejné kategorie jako opatření pro vodní erozi: 

1) Organizační opatření 

2) Agrotechnická opatření 

3) Biotechnická opatření 

Ad1) Organizační opatření 

Základem tohoto opatření je uspořádání pozemku a vhodný výběr kultur podle 

její náchylnosti k větrné erozi. Jednotlivé druhy opatření proti větrné erozi se z velké 

části shodují s erozí vodní (Sklenička 2003). Mezi tato opatření řadíme: 

 návrh tvaru a velikosti pozemku, 

 deliminace kultur, 

 ochranné zatravnění nebo zalesnění, 

 uplatnění plodin s vysokým protierozním účinkem, 
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 protierozní směr výsadby 

Ad2) Agrotechnická opatření 

Půdu je vhodné neustále zachovávat ve strukturním stavu s dostačující vlhkosti  

a tak zvyšovat její odolnost proti větrné erozi. (Dumbrovký et al. 1995). Vhodnými 

opatřeními jsou například:  

 výsev do ochranné plodiny nebo do strniště, 

 zlepšení struktury půdy, 

 zatravnění, nebo krátkodobé porosty v meziřadí, 

 mulčování (Sklenička 2003, Vlasák et Bartošová 2007). 

Ad3) Biotechnická opatření 

Snížení větrné eroze lze dosáhnout použitím zábran umělých či přirozených 

(Rybársky et al. 1991). Tyto opatření se dělí do dvou skupin: 

 umělé zábrany – jako umělé zábrany se používají přenosné ploty, které 

jsou vyrobeny z odpadových prken, odpadních hliníkových rákosů a 

jiných materiálů, 

 větrolamy – postavením větrolamů lze dosáhnout snížení rychlosti větru 

v určité vzdálenosti před či za větrolamem a snížení turbulence vzdušných 

mas v přízemních vrstvách ( Rybársky et al. 1991; Hladík et al. 2011). 

Z hlediska propustnosti lze větrolamy členit do tří skupin, a to větrolamy:  

o propustné (prodouvavé), 

o nepropustné (neprodouvavé), 

o polopropustné (poloprodouvavé), (Rybársky et al. 1991; Dumbrovský 

et al. 1995; Vlasák et Bartošová 2007). 

Veškerá opatření proti vodní a větrné erozi půdy je vhodné navrhovat tak,  

aby splňovaly polyfunkčnost. 

3.3.3 Vodohospodářská opatření  

Voda je vzácnou složkou životního prostředí, život bez ní by neexistoval. Ve 

vodě se rozpouštějí ostatní pevné látky, živiny, avšak i látky znečišťující a škodlivé. 
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Pomocí vodních drah se tyto látky dostávají dále do půdy, krajiny a hydrografické 

sítě.  Součástí pozemkových úprav se proto navrhují vodohospodářská opatření, která 

pomáhají bezpečně odvádět povrchový odtok (Vlasák et Bartošová 2007). 

Vodohospodářská opatření slouží k neškodnému odvádění povrchových vod,  

ke zvýšení retence v krajině a k ochraně území před záplavami.  

Mezi vodohospodářská opatření patří: 

 rybníky, 

 vodní nádrže, 

 úpravy toků, 

 suché poldry,  

 a ochranné hráze.  

Mezi další opatření patří infiltrační zóny propustných půd a ochranných pasů 

podél vodních zdrojů a zatravnění (MZe 2010). Vodohospodářské prvky mají 

výrazný vliv na strukturu půdního fondu, ovlivňují jeho delimitaci a jsou výrazných 

ekologickým faktorem. (Švehla et Vaňous 1995). 

Švehla et Vaňous (1995) vodohospodářská opatření dělí podlé nové organizace 

ZPF: 

 přímé zásahy a úpravy v hydrografické síti (úprava vodních toků, stavba  

či úprava malých vodních nádrží), 

 opatření k regulaci vodního režimu půd produkčních plodin (odvodnění  

či závlaha pozemků). 

Vodohospodářská opatření pro zpomalení povrchového odtoku se často prolínají 

s protierozními opatřeními a opatřeními pro ochranu a tvorbu životního prostředí 

(Skřivanová et Drahoňovská 2011). 

3.3.4 Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí – ÚSES 

Kulturní krajina nemůže být harmonická bez neustálého zajištění biodiverzity  

a biologické rozmanitosti. V dnešní době je chápána jako rozmanitost druhů živých 

organismů, jejich populací i jako rozmanitost celých společenstev planě rostoucích 

rostlin a volně žijících živočichů. Abychom mohli trvale zajistit biodiverzitu 
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v kulturní krajině, je potřeba pečovat o stávající přírodní hodnoty krajiny a vytvářet 

podmínky k jejímu rozvoji. Proto v České republice se rozvíjí koncepce územního 

zajištění ekologické stability (Buček et Lacina 1984; Míchal 1994; Löw et al. 1995). 

Koncepce ÚSES byla vytvořená, aby se našel přijatelný kompromis mezi 

ekologickými a sociálními požadavky pro navrhování krajiny. Bylo zřejmé,  

že možnosti rozsáhlých ploch pro spontánní vývoj vyspělých společenstev se 

neobejde bez zásahu člověka. Proto se hledaly způsoby, jak zajistit ekologické 

fungování krajiny v území (Kubeš 1996). 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definuje „územní systém 

ekologické stability, jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, 

avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu“. 

Vytváření územního systému ekologické stability je podle zákona č. 114/1992 

Sb. veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. 

Cílem plánováním a tvořením územního systému ekologické stability je ukončit 

doposud nevhodný trend vývoje ekologické stability. Následně zachovat biologickou 

rozmanitost v krajině (Maděra 2002). Dle Lázničky (2005) jsou hlavní cíle ÚSES 

následující: 

 uchování a podpora přirozeného genofondu krajiny, 

 zajištění příznivého působení na okolní, ekologicky méně stabilní části 

krajiny a jejich prostorové oddělení, 

 podpora možnosti polyfunkčního využívání krajiny, 

 uchování významných krajinných fenoménů. 

Podstatou ÚSES je vymezit sítě přírodě blízkých ploch v minimálním územním 

rozsahu, který už není možné snižovat bez ohrožení ekologické stability. Jisté je to,  

že vymezení, ochrana a doplnění chybějících části této sítě je pouze jedním z kroků 

k trvale udržitelnému využívání krajiny. Protože existence takové struktury v území 

nemůže biodiverzitu ani ekologickou stabilitu zajistit sama o sobě, ale je jednou 

z nutných podmínek pro její zajištění (MMR 1998). 

Ekologicky významné prvky krajiny členíme prostorově strukturních kritérií  

na ekologicky významné krajinné prvky, celky, oblasti a liniová společenstva 
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(Maděra 2002). Skladebné části ÚSES plní v krajině funkci biocenter, biokoridorů 

nebo interakčních prvků. Dle biogeografického významu mohou mít význam místní 

(lokální), regionální až nadregionální (Maděra 2002; Sklenička 2003; Láznička 

2005). Pro celou Českou republiku byla stanovena povinnost, že umístění 

nadregionálních a regionálních koridorů musí být zahrnuto v rámci každého projektu 

ÚSES pro menší území (Kubeš 1996). 

Biocentrum 

Biocentrum je základní skladební prvek ÚSES.  Svou velikostí a stavem 

ekologických podmínek umožňuje trvalou existenci druhů i společenstev přirozeného 

genofondu krajiny. Jedná se o biotop nebo soubor biotopů, který svým stavem  

a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě 

blízkého ekosystému, dle vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Z hlediska základního 

členění rozlišujeme biocentra lokální, regionální, nadregionální a dle Evropské 

ekologické sítě dále provinciální a biosférická (Sklenička 2003).  

Biokoridor 

Biokoridor je základní skladebnou části ÚSES. Propojením biocenter, umožňuje  

a podporuje pohyb zejména pak migraci organizmů a zamezí tak jejich izolaci. 

Nemusí však zajišťovat podmínky pro trvalou existenci organizmů, jehož jsou 

součástí. Další možnou funkcí biokoridorů je jejich pozitivní působení na ekologicky 

labilní části krajiny a zvyšování její estetické hodnoty. Biokoridory členíme na 

modální, kontrastní a složený (může být modálním i kontrastním typem), (Sklenička 

2003). Funkčnost biokoridoru je podmíněná jeho prostorovými parametry, tj. délkou 

a šířkou (Láznička 2005). 

Interakční prvek 

Interakční prvky jsou třetím skladebným prvkem ÚSES. Představují ekologické 

významné krajinné prvky a ekologicky významná liniová společenstva (Buček 

1996). Není podmínkou propojení v systému s ostatními elementy. Nejčastěji se 

uplatňují liniové krajinné elementy (mez, dřevinný doprovod cesty, vodní toky), 

stejně jako plošné prvky (extenzivní sady, louky, pastviny, mokřady), (Sklenička 

2003). Interakční prvek umožňuje migraci organizmů, slouží jako místo úkrytu  

a rozmnožování, potravní základna (Láznička 2005). Interakční prvky přispívají  
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ke vzniku bohatší a rozmanitější potravní sítě v kulturní krajině. Tím se zvyšuje 

ekologická stabilita krajiny (Buček 1996). 

Při začlenění dokumentace ÚSES do KoPÚ je základním krokem rozlišení prvků 

ÚSES. Ty se rozlišují na prvky jednoznačně vymezené a rámcově vymezené. Prvky 

jednoznačně vymezené nelze v rámci komplexní pozemkové úpravy přizpůsobovat 

jiným prvkům, nežli ekologickým. Veškeré ostatní zájmy v území jsou jim podřízeny 

a jejích vymezení je závazné. Zatímco rámcově vymezené prvky (biocentra a 

biokoridory) poskytují mnohem větší prostor pro uplatnění dalších potřeb v území 

(Podhrázská 2008). 

3.3.5 Realizace PSZ 

Vlasák et Bartošová (2007) uvádí, že větší část PSZ realizuje se po schválení 

návrhu pozemkových úprav a zapsání do katastru nemovitostí. Ve výjimečných 

případech pozemkový úřad může souhlasit s výstavbou polní cesty ještě před 

zapsáním do katastru, to však vyžaduje souhlas vlastníků pozemků. Na druhé straně, 

důvodem pro pozdější realizaci, bývá nedostatek peněz, protože náklady na realizaci 

PSZ jsou až dvakrát vyšší, než náklady na zpracování návrhu projektové 

dokumentace.  

Realizace společných zařízení v rámci PÚ znamená: vznik nových polních cest, 

rybníku, vodních nádrží, dochází k omezení eroze, doplňuje se zeleň, odvádí se voda 

mimo zastavěná území a jiné. Realizace PSZ se hradí ze státních prostředků, nebo 

prostředků Evropské unie a přecházejí do majetku obce, není-li stanoveno jinak 

(MZe 2010). 

3.3.6 Hodnocení PSZ 

Vlasák et Bartošová (2007) uvádí, že hodnotit plán společných zařízení lze 

z několika hledisek. Základním kritériem by mělo být porovnání výsledku  

před zahájením PÚ a po ukončení PÚ. Dalším podstatným faktem je, aby 

prostřednictvím opatření navržených v rámci PSZ, nastala změna k lepšímu. 

Posouzení, zda jsou PÚ úspěšné a zda PSZ plní svoji funkci, je někdy obtížné. 

Některé prvky se mohou projevit hned po realizaci, jiná začnou plnit svou funkci po 

určité době.  
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3.4 Financování pozemkových úprav 

Nedílnou součástí pozemkových úprav jsou náklady, které jsou spojeny s jejich 

realizací. Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 

stanovuje financování takto: „Náklady na pozemkové úpravy hradí stát. Na úhradě 

nákladů se mohou podílet i účastníci pozemkových úprav, popřípadě i jiné fyzické  

a právnické osoby, mají-li zájem na provedení pozemkových úprav; stát jim může 

poskytnout subvence nebo dotace podle zvláštních právních předpisů. V případě,  

že provedení pozemkových úprav je vyvoláno v důsledku stavební činnosti, náklady 

hradí stavebník v závislosti na rozsahu území dotčeného stavbou“.  

Do nákladů, které hradí stát dle zákona č. 139/2002 Sb., náleží: „Náklady  

na přípravu zahájení pozemkových úprav včetně potřebných vodohospodářských 

studií, identifikaci parcel, místní šetření, zaměření skutečného stavu, vypracování 

návrhu, vytyčení pozemků, vyhotovení geometrických plánů, záznamů podrobného 

měření změn, popřípadě nového souboru geodetických informací, peněžité náhrady 

poskytované pozemkovým úřadem podle tohoto zákona, zřízení věcných břemen, 

realizaci společných zařízení a technickou pomoc při vytváření ucelených 

hospodářských jednotek“.  

Velká část nákladu může být hrazena ze strukturálních fondů Evropské unie.  

Fondy Evropské unie jsou nástrojem pro realizaci hospodářské politiky a sociální 

soudržnosti EU, která má za cíl snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů 

členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů (Pivcová 

2007). 
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4. Charakteristika vybraného území - okres Plzeň-sever     

Okres Plzeň-sever (Obr. 4.1) se rozprostírá v severovýchodní části Plzeňského 

kraje.  Tento kraj sousedí s okresy Plzeň-město, Rokycany, Plzeň-jih a Tachov. 

Severovýchodní část okresu hraničí s okresem Rakovník ve Středočeském kraji.  

Na severu sousedí s okresem Louny, který patří do Ústeckého kraje. Severozápadní 

část okresu má hranice s Karlovarským krajem, okresem Cheb a Karlovy Vary. 

Nadmořská výška okresu se udává v rozmezích 400-600 m. Jižní část okresu tvoří 

Plzeňská pánev (400 m n. m.). Na severu od města Touškov se zvedá Plzeňská 

pahorkatina, která se v severozápadní části okresu přechází v Tepelskou. Východní 

hranice okresu je tvořena hlubokým údolím Berounky, kde se nachází nejníže 

položený bod území (305 m n. m.). 

Mezi hlavní vodní toky v okrese patří řeky Mže, Střela a Berounka. Roku 1963  

na vodním toku Mže byla vybudována přehradní nádrž Hracholusky o vodní ploše  

470 ha. 

 V souvislosti se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny bylo  

na území okresu vyhlášeno 6 přírodních parků a 20 zvláště chráněných území.  

Oblast na severu Plzeňska tvoří vhodné podmínky k rekreaci. Nachází se zde 

velké množství lesů, nedotčená příroda a malebné údolí řek Střely, Berounky  

a Úterského potoka. Zde se mohou turisté též kochat množstvím památek: hradem 

Krašov, kláštery v Mariánské Týnici a klášterem v Plasích, barokní perlou západních 

Čech, Manětínem. Další rekreační možnosti nabízí přehrada Hracholusky. Mezi 

zajímavou přírodní památku, doporučenou ke zhlédnutí, patří Odlezelské jezero. 

Toto jezero bylo roku 1872 vyhlášeno národní přírodní památkou (ČSÚ 2012). 
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Obr. 4.1: Lokalizace okresu Plzeň-sever v Plzeňském kraji, zpracovala Jana Kofanova 

 

Rozloha okresu Plzeň- sever činí 1287 km2, která odpovídá 17,0% z celkové 

rozlohy kraje. Velikostně se řadí na 3. místo v kraji. Zemědělská půda zabírá 65 386 

ha, tj. 50,8% z celkové výměry okresu.  Lesní půda zabírá 51 764 ha.  

V Plzeňském kraji okres Plzeň-sever dosahuje nejnižší hustoty osídlení, kde 58 

obyvatel připadá na 1 km2. V tomto okrese se nachází 222 katastrálních území  

a do okresu spadá 98 obcí (ČSÚ 2012). 

 

4.1 Vybrané komplexní pozemkové úpravy  

Pro diplomovou práci bylo vybráno 5 katastrálních území v okrese Plzeň-sever: 

 KoPÚ Hvožďany u Úněšova, 

 KoPÚ Kračín, 

 KoPÚ Pastuchovice, 

 KoPÚ Radimovice u Všerub, 
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 KoPÚ Velečín. 

Katastrální území (obr. č. 4.2), která se budou hodnotit, spadají do dvou 

bioregionů. Katastrální území Kračín, Pastuchovice a Velečín spadají pod 

Rakovnicko-žlutický bioregion. Katastrální území Hvožďany u Úněšova a 

Radimovice u Všerub spadají pod Plzeňský bioregion. 

 

 

Obr. 4.2: Vybraná katastrální území v okrese Plzeň-sever, zpracovala Jana Kofanova 

 

4.2 Charakteristika studijních území 

Culek (1995) uvádí, že bohatství a rozmanitost živé přírody vystihují dvě 

soustavy biogeografického členění - typologické a individuální. Přírodní podmínky  

u sledovaných katastrálních území jsou charakterizovány pomocí biogeografických 

jednotek.  

 Cílem individuálního členění je vystihnout souvislé, z určitého hlediska relativně 

stejné celky, které se liší do různé míry složením bioty a vyzdvihují jedinečné  

a neopakovatelné vlastnosti území. Cílem typologických členění je určit segmenty, 
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které se v krajině opakují, a mají podobnou biotu či ekologické podmínky (Culek 

1995). 

4.2.1 Přírodní podmínky k. ú.  Kračín, Pastuchovice a Velečín 

Základní údaje 

Katastrální území Kračín, Pastuchovice a Velečín spadají do Rakovnicko-

žlutického bioregionu, který leží na pomezí středních a západních Čech. Oblast 

zaujímá převážnou část geomorfologického celku Jesenické pahorkatiny, krom okolí 

Kryr a Manětínské vrchoviny. Bioriegion se rozprostírá na ploše 881 km2. Převažuje 

zde 3., dubovo-bukový a 4., bukový vegetační stupeň s přirozeně omezeným 

výskytem buku. Vegetaci zastupují acidofilní doubravy a bory, omezeně prvky hájů  

a květnatých bučin. Převládá zde orná půda, v nižších polohách bory a v lesích 

kulturní smrčiny (Culek 1995). 

Quitt (1971) uvádí, že západní části bioregionu  se nachází v chladnější mírně 

teplé oblasti MT 4, východní část v teplejší mírně teplé oblasti MT 11 a MT 10. 

Bioregion leží ve srážkovém stínu a má mírně teplé a velmi suché podnebí. 

Zápádní část má typické kyselé kambizemě na zvětralinách žul, permu a fylitů. 

V Rakovnické kotlině a na svazích i ostrůvky hnědozemí na spraších a luvizemí  

na sprašových hlínách. Na čedičích se vytvořili eutrofní kambizemě. Splity v údolích 

řeky Střely obsahují bohatší hnědé avšak mělké půdy. V nížinách pak najdeme 

vyvinuté půdy slatinné, gleje či náslatě (Culek 1995).   

Lesní vegetace byla z větší části přeměněna na bezlesí, kde dominují pole  

a louky.  Z lesní vegetace převládají nepůvodní dřeviny (borovice, smrk), (Culek 

1995). 

4.2.2 Přírodní podmínky k. ú. Hvožďany u Úněšova a Radimovice  

u Všerub 

Základní údaje 

Katastrální území Hvožďany u Úněšova a Radimovice u Všerub spadají  

do Plzeňského bioregionu, který leží v centru západních Čech. Oblast zaujímá 

centrální sníženinu, která je tvořená geomorfologickými celky Švihovské vrchoviny  

a Plaské pahorkatiny. Mimo to bioregion zaujímá i jižní okraj Tepelské vrchoviny  
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a Jesenické pahorkatiny. Bioregion se nachází na ploše 2890 km2. Převažuje zde  

3., dubovo-bukový a 4., bukový vegetační stupeň, geobotanicky acidofilní a borové 

doubravy, ostrůvky dubohabřin v kaňonech řek s reliktními bory. V lesích jsou 

převážně kulturní bory, avšak dominuje i orná půda (Culek 1995). 

Quitt (1971) uvádí, že centrální část pánve se nachází v nejteplejší až mírně teplé 

oblasti MT 11, na jihu však jsou oblasti chladnější a patří do klimatické oblasti MT 

10. Na severu je chladněji, proto spadá do oblasti MT 7 a MT 5 a nejvyšší části do 

MT3. Bioregion leží ve srážkovém stínu. 

Největší výskyt mají kambizemě, ty najdeme téměř v celém bioregionu.  

Na severozápadě jsou břidlice na kyselém permokarbonu, kde jsou kyselé typické 

kambizemě, na permokarbonu dokonce kaolinické. Na jihovýchodě jsou hojnější 

ostrovy primárních pseudoglejů. V centru pánve se vyskytují luvizemě až hnědozemě 

na sprašových a těžších hlínách. Větší plochy zaujímají fluvizemě. Najdeme zde  

i ostrůvky kyselých rankerů a litozemí (Culek 1995). 

Téměř polovinu plochy zabírají lesy, z velké části se vyskytují smrky a borovice. 

Na odlesněných plochách nalezneme pole a louky, které původně převažovaly. 

V současnosti je velká většina lučních porostu rozorána (Culek 1995). 
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5. Metodika 

5.1 Výběr vhodného území 

Za pomoci vedoucí diplomové práce Ing. Vratislavy Janovské byl pro 

vypracování studie vybrán Plzeňský kraj. Na základě podmínek stanovených pro 

diplomovou práci následovalo podrobné seznámení s územím a výběr pěti 

katastrálních území v okrese Plzeň-sever. Podmínkou pro výběr území ke studii byl 

výběr pěti katastrálních území s ukončenou komplexní pozemkovou úpravou, včetně 

realizace prvků plánů společných zařízení, nebo katastrální území s ukončenou 

komplexní pozemkovou úpravou, kde se ještě veškerá společná zařízení 

nerealizovala. Proto jsem se obrátila na Ing. Václava Baněčka, vedoucího agendy pro 

Pozemkový úřad okresu Plzeň-sever. Na základě poskytnutých informací o 

jednotlivých realizovaných KoPÚ v okrese Plzeň-sever byla vybrána tato  

k. ú.: Hvožďany u Úněšova, Kračín, Pastuchovice, Radimovice u Všerub a Velečín.  

5.2 Použité podklady 

Podkladová data pro zpracování diplomové práce byla získána na Pozemkovém 

úřadě pro okres Plzeň-sever. Jedná se především o projektovou dokumentaci týkající 

se návrhů prvků plánu společných zařízení realizovaných v rámci komplexní 

pozemkové úpravy na daném katastrálním území. Veškeré podklady byly v digitální 

podobě ve formátu pdf, dbf, jpg a doc.. Projektová dokumentace sloužila k průzkumu 

terénu, seznámení se s problematikou jednotlivých katastrálních území a návrhem 

jednotlivých prvků společných zařízení v KoPÚ. Součástí byl předběžný výpočet 

nákladů na realizaci opatření jednotlivých PSZ. 

Jako podkladové vrstvy map byly poskytnuty i ortofotomapy a hranice 

katastrálních území. Mapové výstupy navržených prvků plánu společných zařízení 

byly poskytnuty společnosti GEOREAL, která tyto návrhy vytvářela u čtyř 

katastrálních území pro mou studii. Dle mapových podkladů došlo k podrobnému 

seznámení návrhů PSZ a následnému terénnímu průzkumu. 

5.3 Terénní průzkum 

Po podrobném seznámení s projektovou dokumentací ve vybraných katastrálních 

územích byl proveden terénní průzkum. Terénní průzkum byl uskutečněn v září 2013 
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a březnu 2014. Cílem průzkumu bylo ověření u navržených prvků plánu společných 

zařízení, zda byly realizovány dle projektové dokumentace. Za pomocí projektové 

dokumentace a map návrhů prvků plánu společných zařízení v terénu se hledaly 

jednotlivé prvky PSZ. Porovnáním území v současném stavu se stavem uvedeným 

v poskytnutých materiálech byly vyhodnoceny nesoulady, které se vyhodnotily a 

jsou uvedeny v kapitole výsledky.  

Součástí celého průzkumu v k. ú. byl kontrolován stav realizovaných prvků a 

zdali plní svoji funkci v krajině, pro kterou byla navržena. Mezi hodnocené prvky 

patřily: 

Opatření ke zpřístupnění pozemků - polní cesty (hlavní, vedlejší a doplňkové). 

U veškerých polních cest byl posuzován technický stav, stav a druh povrchu, včetně 

vhodného způsobu odvodnění (příkopy). Dále byly pozorovány stavební objekty 

(výhybny, brody, mostky a jiné) a stav a funkce doprovodné zeleně. 

Opatření k ochraně zemědělského půdního fondu – zde byl pozorován stav  

a rozmístění ochranné zeleně, zda plní funkci proti vodní erozi (zatravněné pásy, 

zasakovací pásy, průlehy a jiné) a větrné erozi (větrolamy). Následným zhodnocením 

bylo zjišťováno, zda plní protierozní funkci v krajině. 

Vodohospodářská opatření – zde proběhlo sledování stavu prvků, které plní 

funkci pro odvádění povrchových vod z území či zachycují vodu v krajině (svodné  

a záchytné příkopy, zasakovací pásy, propustky, a jiné). Dále bylo zpracováno 

hodnocení nově navržených objektů (rybníky, nádrže). 

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí- bylo sledováno, zda byly 

realizovány jednotlivé prvky územního systému ekologické stability (biocentra, 

biokoridory a interakční prvky). Součástí bylo i posouzení rozsahu poškození 

jednotlivých dřevin a provedení potřebné ochrany proti poškození zvěří. 

 V rámci terénního průzkumu byla provedena nezbytná fotodokumentace 

autorkou této práce. 

5.4 Zpracování výsledků 

Jednotlivé mapové výstupy diplomové práce byly zpracovány pomocí programu 

ArcGIS 10.1. Tento program byl poskytnut Českou zemědělskou univerzitou 
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v Praze, která vlastní licenci zdarma pro studijní účely. Program ArcGIS 10.1 

umožňuje vytvoření a úpravu mapových výstupů, které jsou vhodné pro prezentaci 

navržených a realizovaných prvků PSZ. K vytvoření tabulek a grafů byl použit 

program MS Office 2013. 
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6. Současný stav řešené problematiky 

Pozemkové úpravy v okrese Plzeň-sever jsou spravovány Krajským 

pozemkovým úřadem pro Plzeňský kraj – pobočka Plzeň, sídlí na adrese Nerudova 

35, Plzeň, PSČ 301 00. Celkový přehled pozemkových úprav, které byly provedeny,  

ať už plánovaných, zahájených či dokončených je uvedeno v tab. 6.1. 

Počet k. ú. 222 

Zahájené KoPÚ 34 

Ukončení KoPÚ 28 

KoPÚ k zahájení 10 

Zahájené JPÚ 0 

Ukončení JPÚ 8 

Tab. 6.1: Statistické údaje pozemkových úprav v okrese Plzeň- sever, zpracováno podle dat MZe 2013. 

 

Zahájení většiny komplexních pozemkových úprav v okrese Plzeň-sever bylo 

podmětem pozemkového úřadu a na žádost vlastníků nadpoloviční výměry 

zemědělské půdy. Hlavní důvody pro zahájení KoPÚ byly realizace protierozních  

a vodohospodářských opatření, řešení přídělů nebo nedokončené scelování  

či zpřístupnění pozemků. 

 

6.1 Komplexní pozemková úprava –  Hvožďany u Úněšova 

Katastrální území Hvožďany u Úněšova leží v obci Úněšov v okrese Plzeň-sever. 

Nachází se na jihozápadě od Úněšova a jeho celková rozloha je 387,66 ha z toho 300 

ha tvoří plocha území pro pozemkovou úpravu. 

KoPÚ v katastrálním území Hvožďany u Úněšova (tab. 6.2) byla zhotovená  

na základě rozhodnutí Pozemkového úřadu Plzeň-sever. Hlavními důvody pro její 

realizaci byly: žádost vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy, realizace 

protierozních opatření a zpřístupnění pozemků.  

 

 

 



39 

 

Základní údaje 

Kraj Plzeňský 

Okres Plzeň-sever 

Obec Úněšov 

Katastrální zemí Hvožďany u Únešova 

Zadavatel Pozemkový úřad Plzeň-sever, Nerudova 35, 301 00 Plzeň 

Zpracovatel Jiří Plašin, Na Dlouých 781/82, 312 00 Plzeň 

Výměra  387,66ha 

Tab. 6.2: Přehled základních údajů o KoPÚ Hvožďany u Úněšova, zpracovala Jana Kofanova, zdroj: 

projektová dokumentace KoPÚ Hvožďany u Úněšova. 

 

O provedení komplexní pozemkové úpravy požádalo sedm vlastníků pozemků  

a výměra jejich zemědělské půdy z její celkové výměry v k. ú. činí 64,77 %.  

Před následným zahájením projektu v rámci k. ú. bylo 859 vlastnických parcel  

a po ukončení projektu 230 parcel.  Zápis do katastru byl proveden 20. 5. 2008. 

Veškeré údaje a další informace o projektu se nacházejí v příloze č. 1: Informace  

a údaje o projektu KoPÚ Hvožďany u Úněšova. 

6.1.1 Navržené prvky plánu společných zařízení v k. ú. Hvožďany u Úněšova 

V rámci KoPÚ v katastrálním území Hvožďany u Úněšova jsou navrženy 

jednotlivé prvky PSZ (tab. 6.3): 

Kategorie 
Výměra celková 

[ha] 

Navržené cesty nové 0,6 

Navržené cesty doplňkové 1,29 

ÚSES 9,93 

Celkem 14,32 

Tab. 6.3: Navržené PSZ v k. ú. Hvožďany u Úněšova, vypracovala Jana Kofanova, zdroj: Projektová 

dokumentace KoPÚ Hvožďany u Úněšova. 

 

Aktuální výměra obvodu pozemkové úpravy v době jejího schválení byla 300 ha, 

z toho pro realizaci plánu společných zařízení stát vyčlenil 11 ha a obec vyčlenila 

11,03 ha. 

Celkem je v obvodu pozemkové úpravy k dispozici 22,03 ha zemědělské půdy  

a pro účely společných zařízení je potřeba 14,32 ha půdy (obr. 6.1). 
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Obr. 6.1: Přehled srovnání plošných nároků vůči celkové výměře půdy od státu a obce, vypracovala 

Jana Kofanova, zdroj: Projektová dokumentace KoPÚ Hvožďany u Úněšova. 

 

Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že v katastrálním území Hvožďany u Úněšova 

nebude nutné využít pro společná zařízení půdy ve vlastnictví fyzických nebo 

právnických osob jako účastníků řízení.  

Opatření ke zpřístupnění pozemků- polní cesty 

Cestní síť (tab. 6.4) dělíme na cesty hlavní, vedlejší a doplňkové. V rámci k. ú. 

Hvožďany u Úněšova bylo navrženo dvě nové cesty vedlejší (VPC 3 a VPC 5) a pět 

cest doplňkových (DO 3, DO 4, DO 5, DO 6, DO 7). Další možnou skupinou jsou 

stávající cesty, u kterých byly navrženy rekonstrukce. Patří sem dvě cesty hlavní 

(HPC 1 a HPC 2) a jedna cesta vedlejší (VPC 4). Délka nově navržených cest je  

1,2 km a cest určených k rekonstrukci je 4,02 km. Celková výměra doplňkových cest 

je 1,29 ha. Postupná rekonstrukce, oprava a dobudování sítě polních cest všech 

kategorií (HPC, VPC, DO) zajistí nejen zpřístupnění všech nově přidělených 

pozemků v návrhu nového uspořádání, ale pomůže zpřístupnit řadu navazujících 

pozemků mimo řešené území, a to nejen pro uživatele zemědělských pozemků, ale i 

pro všechny formy turistiky.   
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Označení 

PSZ 
Opatření 

Délka 

[m] 

HPC 1 celková rekonstrukce 840 

HPC 2 celková rekonstrukce 1590 

VPC 3 nový úsek  360 

VPC 4 celková rekonstrukce 1590 

VPC 5 novostavba polní cesty 840 

HPC celkem  2 430 m 

VPC celkem 2 790 m 

Označení 

PSZ 
Opatření 

Délka 

[ha] 

DO 3 zatravnění 0,52 

DO 4 zatravnění 0,13 

DO 5 zatravnění 0,08 

DO 6 zatravnění 0,32 

DO 7 zatravnění 0,24 

DO celkem   1,29 ha 

Tab. 6.4: Přehled nově navřených cest a cest k rekonstrukci v KoPÚ Hvožďany u Úněšova, 

zpracovala: Jana Kofanova, zdroj: Projektová dokumentace KoPÚ Hvožďany u Úněšova. 

 

Opatření k ochraně zemědělského půdního fondu 

Průběh erozních procesů byl vypočten celkem na šestnácti lokalitách. Z výpočtu 

se zjistilo, že území není výrazně postiženo erozí. Návrh byl pouze u jednoho 

uzavřeného půdního celku, kde bylo navrženo rozdělení půdního bloku pomocí 

vedlejší polní cesty (VPC 5) včetně doprovodné liniové zeleně (IP 8), tím dojde ke 

zlepšení jejich vypočtených parametrů. Z toho vyplývá, že protierozní opatření 

nejsou řešeny samostatně, ale v kombinaci s návrhy ostatních PSZ.  

Vodohospodářská opatření 

V k. ú. Hvožďany u Úněšova se nepředpokládá zásadní zásah do technického 

stavu vodohospodářských objektů. Vodohospodářská opatření byla soustředěna na 

obnovu a vybudování jednostranných příkopů u obou hlavních cest.  

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

V katastrálním území Hvožďany u Úněšova se nachází tří stávající biocentra 

(LBC 2, LBC 3, LBC 4), o další realizaci biocentra nebyl zájem. Následně zde jsou 

stávající 4 biokoridory (LBK 1-2, LBK 2-3, LBK 3-4, LBK 4-5), kde u biokoridoru 
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LBK 1-2, LBK 2-3  a LBK 4-5 se jedná o doplnění zeleně, avšak u biokoridoru LBK 

4-5 je část biokoridoru nově navržená. Další navržená opatření v plánu společných 

zařízení jsou interakční prvky, jedná se celkem o čtyři IP (IP 5, IP 6, IP 7, IP 8), (tab. 

6.5). Veškeré interakční prvky mají plnit funkci i půdoochrannou. 

Označení 

PSZ 
Druh 

Výměra 

[ha] 

LBK 1-2 doplnění zeleně 2,14 

LBK 2-3 doplnění zeleně 2,44 

LBK 4-5 nová část biokoridoru 3,24 

IP 5 zatravněný pás 0,52 

IP 6 zatravněný pás 1,44 

IP 7 liniová zeleň  0,09 

IP 8 liniová zeleň  0,05 

LBK celkem 7,82 ha 

IP celkem 2,1 ha 

Tab. 6.5: Přehled ÚSES v KoPÚ Hvožďany u Úněšova, zpracovala: Jana Kofanova, zdroj: Projektová 

dokumentace KoPÚ Hvožďany u Úněšova. 

 

Orientační náklady  

Orientační výpočet ceny nově budovaných nebo rekonstruovaných společných 

zařízení pro k. ú. Hvožďany u Úněšova (tab. 6.6). 

Druh 

kategorie 

Jednotková cena 

[Kč/m] 

Výkaz výměr 

[m] 

Cena 

[Kč] 

HPC 1 3 500 840 2 940 000 

HPCr 2 3 480 1 590 5 533 200 

VPC 3 2 600 360 936 000 

VPC 4 1 800 1 590 2 862 000 

VPC 5 2 600 840 2 184 000 

Mezisoučet 1     14 455 200 

Druh 

kategorie 

Jednotková cena 

[Kč/ha] 

Výkaz výměr 

[ha] 

Cena 

[Kč] 

DO 3 595 000 0,52 309 400 

DO 4 889 000 0,13 115 570 

DO 5 853 000 0,08 68 240 

DO 6 596 000 0,32 190 720 

DO 7 600 000 0,24 144 000 
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LBK 1-2 100 000 2,14 214 000 

LBK 2-3 100 000 2,44 244 000 

LBK 4-5 250 000 2,54 635 000 

IP 5 8 000 0,09 720 

IP 6 8 000 1,44 11 520 

IP 7 300 000 0,09 27 000 

IP 8 300 000 0,05 15 000 

Mezisoučet 2 1 975 170 

Celkové investiční náklady na PSZ 16 430 370 

Tab. 6.6: Přehled nákladů nově vybudovaných nebo rekonstruovaných společných zařízení, 

zpracovala: Jana Kofanova, zdroj: Projektová dokumentace KoPÚ Pastuchovice. 

 

6.2 Komplexní pozemková úprava – Kračín 

Katastrální území Kračín leží západně od obce Tis u Blatna, jejíž je 

administrativní částí a součástí okresu Plzeň-sever. Celková rozloha území je 290,38 

ha z toho 191 ha tvoří plocha území pro pozemkovou úpravu. 

KoPÚ v katastrálním území Kračín (tab. 6.7) byla zhotovená na základě 

rozhodnutí Pozemkového úřadu Plzeň-sever. Hlavními důvody pro její realizaci 

byly: řešení přídělů nebo nedokončené scelování a realizace protierozních opatření. 

Základní údaje  

Kraj Plzeňský 

Okres Plzeň-sever 

Obec Tis u Blatna 

Katastrální zemí Kračín 

Zadavatel Pozemkový úřad Plzeň-sever, Nerudova 35, 301 00 Plzeň 

Zpracovatel GEOREAL spol. s r.o. Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň 

Výměra  290,38 ha 

Tab. 6.7: Přehled základnách údajů o KoPÚ Kračín, zpracovala Jana Kofanova, zdroj: Projektová 

dokumentace KoPÚ Kračín. 

 

O provedení komplexní pozemkové úpravy požádal jeden vlastník pozemků  

a výměra jeho zemědělské půdy z její celkové výměry v k. ú. činí 51,15 %. 

Před následným zahájením projektu v rámci k. ú. bylo 429 vlastnických parcel  

a po ukončení projektu 138 parcel. Zápis do katastru byl proveden 1. 11. 2007. 

Veškeré údaje a další informace o projektu se nacházejí v příloze č. 2: Informace  

a údaje o projektu KoPÚ Kračín. 
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6.2.1 Navržené prvky plánu společných zařízení v k. ú. Kračín 

V rámci KoPÚ v katastrálním území Kračín jsou navrženy jednotlivé prvky PSZ 

(tab. 6.8): 

Kategorie 
Výměra celková 

[ha] 

Navržené cesty vedlejší 1,48 

Navržené cesty doplňkové 1,32 

Navržené prvky ÚSES  1,53 

Protierozní op. (zatravnění) 2,43 

Celkem  6,76 

Tab. 6.8: Navržené PSZ v k. ú. Kračín, vypracovala Jana Kofanova, zdroj: Projektová dokumentace 

KoPÚ Kračín. 

 

Aktuální výměra obvodu pozemkové úpravy v době jejího schválení byla 191 ha. 

Z toho pro realizaci plánu společných zařízení stát vyčlenil 7,64 ha a obec vyčlenila 

14,35 ha. 

Celkem je v obvodu pozemkové úpravy k dispozici 21,99 ha zemědělské půdy  

a pro účely společných zařízení je potřeba 6, 76 ha půdy (obr. 6.2).  

 

Obr. 6.2: Přehled srovnání plošných nároků vůči celkové výměře půdy od státu a obce, vypracovala 

Jana Kofanova, zdroj: Projektová dokumentace KoPÚ Kračín. 
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Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že v katastrálním území Kračín  nebude nutné 

využít pro společná zařízení půdy ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob 

jako účastníků řízení.  

Opatření ke zpřístupnění pozemků- polní cesty 

V rámci k. ú. Kračín byla navržena jedna nová vedlejší cesta (VCn 2) a pět cest 

doplňkových (DO 1, DO 2, DO 3, DO 4, DO 5). Další možnou skupinou jsou 

stávající cesty, u kterých byly navrženy rekonstrukce, patří sem jedna cesta hlavní 

(HCr 1) a jedna cesta vedlejší (VCr 1). Délka nově navržené cesty je 0,98 km a cest 

určených k rekonstrukci je 1,83 km. Celková výměra doplňkových cest je 1,32 ha 

(tab. 6.9). Prioritou k realizaci cest byly stanoveny obě vedlejší cesty a hlavní polní 

cesta. 

Označení 

PSZ 
Opatření 

Délka 

[m] 

HCr 1 rekonstrukce  711 

VCr 1 rekonstrukce  1121 

VCn 2 novostavba 982 

HC celkem  711 m 

VC celkem   2 103 m 

Označení 

PSZ 
Opatření 

Délka 

[ha] 

DO 1 zatravnit 0,13 

DO 2 zatravnit 0,17 

DO 3 -----------  0,78 

DO 4 zatravnit 0,15 

DO 5 zatravnit 0,08 

DO celkem   1,32 ha 

Tab. 6.9: Přehled nově navřených cest a cest k rekonstrukci v KoPÚ Kračín, zpracovala: Jana 

Kofanova, zdroj: Projektová dokumentace KoPÚ Kračín. 

 

Opatření k ochraně zemědělského půdního fondu 

V k. ú. Kračín je navrženo zatravnění infiltrační zóny mělké půdy o rozloze 2,43 

ha (tab. 6.10), aby nedocházelo k zrychlenému vyplavovaní živin z půdy  

do podpovrchových a podzemních vod a následnému transportu do vod 

povrchových. 
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Označení 

PSZ 
Druh 

Výměra 

[ha] 

INF 
zatravnění zranitelné oblasti či 

místa 
2,43 

Tab. 6.10: Přehled protierozního opatření v KoPÚ Kračín, zpracovala: Jana Kofanova, zdroj: 

Projektová dokumentace KoPÚ Kračín. 

 

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

V katastrálním území Kračín se nachází jeden stávající lokální biokoridor (LBK 

1-2), na něj následně navazuje stávající lokální biocentrum (LBC 1). Navrženým 

opatřením se stal jeden regionální biokoridor (RBK 1) v podobě liniového 

stromového porostu, který má plnit funkci RÚSES, tak i funkci vodohospodářskou 

(tab. 6.11).   

Označení 

PSZ 
Druh 

Výměra 

[ha] 

RBK 1 Liniový stromový porost 1,53 

Tab. 6.11: Přehled navržených prvků ÚSES v KoPÚ Kračín, zpracovala: Jana Kofanova, zdroj: 

Projektová dokumentace KoPÚ Kračín. 

 

Orientační náklady  

Orientační výpočet ceny nově budovaných nebo rekonstruovaných společných 

zařízení pro k. ú. Kračín (tab. 6.12). 

 

Druh 

kategorie 
Jednotková cena 

[Kč/m] 

Výkaz výměr 

[m] 

Cena 

[Kč] 

HCr 1 3 504 711 2 491 344 

VCr 1 2 271 1 121 2 545 791 

VCn 2 2 271 982 2 230 122 

Mezisoučet 1     7 267 257 

Druh 

kategorie 
Jednotková cena 

[Kč/ha] 

Výkaz výměr 

[ha] 

Cena 

[Kč] 

DO 1 11 600 0,13 1 545 

DO 2 11 600 0,17 1 921 

DO 3 11 600 0,78 9 090 

DO 4 11 600 0,15 1 782 

DO 5 11 600 0,08 933 

RBK 1 700 113 1,53 1 070 683 
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INF 11 600 2,43 28 226 

Mezisoučet 2     1 114 179 

Celkové investiční náklady na PSZ 8 381 436 

Tab. 6.12: Přehled nákladů nově vybudovaných nebo rekonstruovaných společných zařízení, 

zpracovala: Jana Kofanova, zdroj: Projektová dokumentace KoPÚ Kračín. 

 

6.3 Komplexní pozemková úprava – Pastuchovice 

Katastrální území Pastuchovice se nachází v severní části okresu Plzeň-sever  

a spadá pod obec s rozšířenou působností Kralovice. Celková katastrální výměra 

Pastuchovic je 825 ha, z toho 598 ha tvoří plocha území pro pozemkovou úpravu. 

KoPÚ v katastrálním území Pastuchovice (tab. 6.13) byla zhotovená na základě 

rozhodnutí Pozemkového úřadu Plzeň-sever. Hlavními důvody pro její realizaci 

byly: řešení přídělů nebo nedokončené scelování a zpřístupnění pozemků.  

Základní údaje  

Kraj Plzeňský 

Okres Plzeň-sever 

Obec Pastuchovice 

Katastrální zemí Pastuchovice 

Zadavatel Pozemkový úřad Plzeň-sever, Nerudova 35, 301 00 Plzeň 

Zpracovatel GEOREAL spol. s r.o. Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň 

Výměra  825 ha 

Tab. 6.13: Přehled základnách údajů o KoPÚ Pastuchovice, zpracovala Jana Kofanova, zdroj: 

Projektová dokumentace KoPÚ Pastuchovice. 

 

O provedení komplexní pozemkové úpravy požádal jeden vlastník pozemků  

a výměra jeho zemědělské půdy z jejího celkové výměry v k. ú. činí 47,30 %.  

Před následným zahájením projektu v rámci k. ú. bylo 1216 vlastnických parcel  

a po ukončení projektu 365 parcel.  Zápis do katastru byl proveden 15. 04. 2008. 

Veškeré údaje a další informace o projektu se nacházejí v příloze č. 3: Informace  

a údaje o projektu KoPÚ Pastuchovice. 

6.3.1 Navržené prvky plánu společných zařízení v k. ú. Pastuchovice 

V rámci KoPÚ v katastrálním území Pastuchovice jsou navrženy jednotlivé 

prvky PSZ (tab. 6.14): 
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Kategorie 
Výměra celková 

[ha] 

Navržené cesty vedlejší 0,19 

Navržené cesty doplňkové 1,25 

Navržené zatravnění a prvky ÚSES  12,64 

Celkem  14,08 

Tab. 6.14: Navržené PSZ v k. ú. Pastuchovice, vypracovala Jana Kofanova, zdroj: Projektová 

dokumentace KoPÚ Pastuchovice 

 

Aktuální výměra obvodu pozemkové úpravy v době její schválení byla 598 ha, 

z toho pro realizaci plánu společných zařízení stát vyčlenil 21,08 ha a obec vyčlenila 

15,73 ha. 

Celkem je v obvodu pozemkové úpravy k dispozici 36,81 ha zemědělské půdy  

a pro účely společných zařízení je potřeba 14,08 ha půdy (obr. 6.3). 

 

Obr. 6.3: Přehled srovnání plošných nároků vůči celkové výměře půdy od státu a obce, vypracovala 

Jana Kofanova, zdroj: Projektová dokumentace KoPÚ Pastuchovice 

 

Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že v katastrálním území Pastuchovice nebude 

nutné využít pro společná zařízení půdy ve vlastnictví fyzických nebo právnických 

osob jako účastníků řízení 

Opatření ke zpřístupnění pozemků- polní cesty 

V rámci k. ú. Pastuchovice byla navržena jedna nová cesta vedlejší (VPCn 7)  

a čtyři cesty doplňkové (DO 5, DO 6, DO 7, DO 8). Další možnou skupinou jsou 
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stávající cesty, u kterých byly navrženy rekonstrukce, patří sem tři cesty hlavní 

(HPC 1, HPC 2 a HPC 4). Délka nově navržených cest je 1,95 km a cest určených 

k rekonstrukci 4,61 km. Celková výměra nově navržených doplňkových cest je  

1, 24 ha (tab. 6.15). 

Označení 

PSZ 
Druh 

Výměra 

[m] 

HPC 1 rekonstrukce 1 333 

HPC 2 rekonstrukce 1 850 

HPC 4 rekonstrukce 1 431 

VPCn 7 novostavba 1 948 

Celkem 6 562 

Označení 

PSZ 
Druh 

Výměra 

[ha] 

DO 5 zatravnit 0,29 

DO 6 zatravnit 0,38 

DO 7 zatravnit 0,17 

DO 8 zatravnit 0,40 

Celkem 1,24 

Tab. 6.15: Přehled nově navřených cest a cest k rekonstrukci v KoPÚ Pastuchovice, zpracovala: Jana 

Kofanova, zdroj: Projektová dokumentace KoPÚ Pastuchovice 

 

Opatření k ochraně zemědělského půdního fondu 

V k. ú. Pastuchovice jsou navrženy dvě ochranné zóny (buffer zones), (BF 1  

a BF 2), které mají sloužit jako ochranné zóny kolem toku (tab. 6.16). Mají zabránit 

zejména splavování a infiltraci živin do toku. Jsou součástí návrhu lokálních 

biokoridoru (LBK 1-2 a LBK 8-3). 

Označení PSZ Druh 
Výměra 

[ha] 

BF 1 (+LBK 8-3) zatravnit 5,35 

BF 2 (+LBK 1-2) zatravnit 3,39 

Celkem 8,74 

Tab. 6.16: Přehled protierozního opatření v KoPÚ Pastuchovice, zpracovala: Jana Kofanova, zdroj: 

Projektová dokumentace KoPÚ Pastuchovice 

 

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

V katastrálním území Pastuchovice jsou dvě stávající biocentra (LBC 2 a LBC 8) 

a dva biokoridory (LBK a RBK). Mezi navržená opatření patří část regionální 
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biokoridoru RBK, který je zapotřebí zalesnit a část lokálního biocentra LBC 6, který 

je součástí tohoto regionálního biokoridoru RBK. Nově navrženy jsou dva lokální 

biokoridory (LBK 9-3 a LBK 1-2), které se mají nacházet kolem potoků a jsou 

součástí protierozních opatření BF 1 a BF 2. (tab. 6.17). 

 

Označení PSZ Druh 
Výměra 

[ha] 

RBK zalesnit 3,26 

LBC 6 zalesnit 0,64 

LBK 8-3 (+BF 1) zatravnit 5,35 

LBK 1-2 (+BF 2) zatravnit 3,39 

Celkem 12,64 

Tab. 6.17: Přehled navržených prvků ÚSES v KoPÚ Pastuchovice, zpracovala: Jana Kofanova, zdroj: 

Projektová dokumentace KoPÚ Pastuchovice 

 

Orientační náklady 

Orientační výpočet ceny nově budovaných nebo rekonstruovaných společných 

zařízení pro k. ú. Pastuchovice (tab. 6.18). 

 

Druh kategorie 

Jednotková 

cena 

[Kč/m] 

Výkaz výměr 

[m] 

Cena 

[Kč] 

HPC 1 3 504 1 333 4 670 832 

HPC 2 3 504 1 850 6 482 400 

HPC 4 3 504 1 431 5 014 224 

VPCn 7 2 271 1 948 4 423 908 

Mezisoučet 1     20 591 364 

Druh kategorie 

Jednotková 

cena 

[Kč/ha] 

Výkaz výměr 

[ha] 

Cena 

[Kč] 

DO 5 11 600 0,29 3 364 

DO 6 11 600 0,38 4 408 

DO 7 11 600 0,17 1 972 

DO 8 11 600 0,40 4 640 

RBK 11 600 3,26 37 816 

LBC 6 548 367 0,64 350 955 

LBK 8-3 + BF 1 11 600 5,35 62 060 

LBK 1-2 + BF 2 11 600 3,39 39 324 
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Mezisoučet 2     504 539 

Celkové investiční náklady na PSZ 21 095 903 

Tab. 6.18: Přehled nákladů nově vybudovaných nebo rekonstruovaných společných zařízení, 

zpracovala: Jana Kofanova, zdroj: Projektová dokumentace KoPÚ Pastuchovice. 

 

6.4 Komplexní pozemková úprava – Radimovice u Všerub 

Katastrální území Radimovice u Všerub je součástí obce Všeruby v okrese Plzeň-

sever. Nachází se cca 2 km severozápadně od obce Všerub. Celková katastrální 

výměra Radimovic u Všerub je 443 ha, z toho 308 ha tvoří plocha území pro 

pozemkovou úpravu. 

KoPÚ v katastrálním území Radimovice u Všerub (tab. 6.19) byla zhotovená  

na základě rozhodnutí Pozemkového úřadu Plzeň-sever. Hlavními důvody pro její 

realizaci byly: řešení přídělů nebo nedokončené scelování pozemků. 

O provedení komplexní pozemkové úpravy požádal jeden vlastník pozemků  

a výměra jeho zemědělské půdy z její celkové výměry v k. ú. činí 9,40 %.  

Před následným zahájením projektu v rámci k. ú. bylo 1000 vlastnických parcel  

a po ukončení projektu 190 parcel.  Zápis do katastru byl proveden 16. 10. 2009. 

Veškeré údaje a další informace o projektu se nacházejí v příloze č. 4: Informace  

a údaje o projektu KoPÚ Radimovice u Všerub. 

Základní údaje  

Kraj Plzeňský 

Okres Plzeň-sever 

Obec Všeruby 

Katastrální zemí Radimovice u Všerub 

Zadavatel Pozemkový úřad Plzeň-sever, Nerudova 35, 301 00 Plzeň 

Zpracovatel GRID a spol., a.s. Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 

Výměra  443 ha 

Tab. 6.19: Přehled základnách údajů o KoPÚ Radimovice u Všerub, zpracovala Jana Kofanova, 

zdroj: Projektová dokumentace KoPÚ Radimovice u Všerub. 

 

6.4.1 Navržené prvky plánu společných zařízení v k. ú. Radimovice u Všerub 

V rámci KoPÚ v katastrálním území Radimovice u Všerub jsou navrženy 

jednotlivé prvky PSZ (tab. 6.20): 
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Kategorie 
Výměra celková 

[ha] 

Navržené cesty doplňkové 1,3 

Navržené prvky ÚSES  2,31 

Zatravnění a zalesnění 19,16 

Celkem  22,77 

Tab. 6.20: Navržené PSZ v k. ú. Radimovice u Všerub, vypracovala Jana Kofanova, zdroj: Projektová 

dokumentace KoPÚ Radimovice u Všerub. 

 

Aktuální výměra obvodu pozemkové úpravy v době jejího schválení byla 308 ha, 

z toho pro realizaci plánu společných zařízení stát vyčlenil 32,11 ha a obec vyčlenila 

12,39 ha.  

Celkem je v obvodu pozemkové úpravy k dispozici 44,50 ha zemědělské půdy  

a pro účely společných zařízení je potřeba 22,77 ha půdy (obr. 6.4). 

 

Obr. 6.4: Přehled srovnání plošných nároků vůči celkové výměře půdy od státu a obce, vypracovala 

Jana Kofanova, zdroj: Projektová dokumentace KoPÚ Radimovice u Všerub. 

 

Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že v katastrálním území Radimovice u Všerub 

nebude nutné využít pro společná zařízení půdy ve vlastnictví fyzických nebo 

právnických osob jako účastníků řízení. 
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Opatření ke zpřístupnění pozemků- polní cesty 

V rámci k. ú. Radimovice u Všerub byla navržena rekonstrukce dvou hlavních 

cest (HC 2 a HC 3) v celé délce. Nově navrženými cesty byly tři doplňkové (DO 4, 

DO 5, DO 7). Délka cest určených k rekonstrukci je 2,59 km a celková výměra nově 

navržených doplňkových cest je 1,3 ha (tab. 6.21).  

Označení 

PSZ 
Druh 

Výměra 

[m] 

HC 2 rekonstrukce 1 890 

HC 3 rekonstrukce 700 

Celkem 2 590 

Označení 

PSZ 
Druh 

Výměra 

[ha] 

DO 4 zatravnění 0,37 

DO 5 zatravnění 0,29 

DO 7 zatravnění  0,64 

Celkem 1,30 

Tab. 6.21: Přehled nově navřených cest a cest k rekonstrukci v KoPÚ Radimovice u Všerub, 

zpracovala: Jana Kofanova, zdroj: Projektová dokumentace KoPÚ Radimovice u Všerub. 

 

Opatření k ochraně zemědělského půdního fondu 

V k. ú. Radimovice u Všerub se nacházejí místa rizikové z hlediska infiltrace, 

kde je nebezpečí zrychleného vyplavovaní živin z půdy a jiných nebezpečných látek 

z půdy do podpovrchových a podzemních vod a následně dochází k transportu do 

vod povrchových. Součástí je návrh infiltrace (INF 1, INF 2, INF 3, INF 4, INF 5),  

(tab. 6.22).  

Označení 

PSZ 
Druh 

Výměra 

[ha] 

INF 1 zalesnění 1,36 

INF 2 zalesnění 3,94 

INF 3 zalesnění 5,36 

INF 4 zatravnění 5,63 

INF 5 zalesnění 2,87 

Celkem 19,16 

Tab. 6.22: Přehled opatření v KoPÚ Radimovice u Všerub, zpracovala: Jana Kofanova, zdroj: 

Projektová dokumentace KoPÚ Radimovice u Všerub. 
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Vodohospodářská opatření 

V katastrálním území je návrh výstavby nového rybníku (tab. 6.23), který by 

zabránil rychlému odtoku vody z území. Výstavbu rybníku zajistí soukromý investor.    

Označení 

PSZ 
Druh 

Výměra 

[ha] 

rybník výstavba rybníka 2,87 

Tab. 6.23: Přehled vodohospodářských opatření v KoPÚ Radimovice u Všerub, zpracovala: Jana 

Kofanova, zdroj: Projektová dokumentace KoPÚ Radimovice u Všerub. 

 

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

V katastrálním území Radimovice u Všerub jsou navrženy dva biokoridory  

(LBK 1 a LBK 4-6), (tab. 6.24). 

Označení 

PSZ 
Druh 

Výměra 

[ha] 

LBK 1 zatravnění 1,44 

LBK 4-6 zatravnění 0,87 

Celkem 2,31 

Tab. 6.24: Přehled navržených prvků ÚSES v KoPÚ Radimovice u Všerub, zpracovala: Jana 

Kofanova, zdroj: Projektová dokumentace KoPÚ Radimovice u Všerub. 

Orientační náklady 

Orientační výpočet ceny nově budovaných nebo rekonstruovaných společných 

zařízení pro k. ú. Radimovice u Všerub (tab. 6.25). 

 

Označení 

PSZ 

Jednotková cena 

[Kč/m] 

Výměra 

[m] 

Cena 

[Kč] 

HC 2 3 504 1 890 6 622 560 

HC 3 3 504 700 2 452 800 

Mezisoučet 1     9 075 360 

Označení 

PSZ 

Jednotková cena 

[Kč/ha] 

Výkaz výměr 

[ha] 

Cena 

[Kč] 

DO 4 14 500 0,37 5 365 

DO 5 14 500 0,29 4 205 

DO 7 14 500 0,64 9 280 

LBK 1 14 500 1,44 20 880 

LBK 4-6 14 500 0,87 12 615 

INF 1 548 367 1,36 745 779 
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INF 2 548 367 3,94 2 160 566 

INF 3 548 367 5,36 2 939 247 

INF 4 14 500 5,63 81 635 

INF 5 548 367 2,87 1 573 813 

rybník dle projektové dokumentace (hradí soukromý 

investor) 

Mezisoučet 1     7 553 386 

Celkem     16 628 746 

Tab. 6.25: Přehled nákladů nově vybudovaných nebo rekonstruovaných společných zařízení, 

zpracovala: Jana Kofanova, zdroj: Projektová dokumentace KoPÚ Radimovice u Všerub 

 

6.5 Komplexní pozemková úprava – Velečín 

Katastrální území  Velečín leží v severní části okresu Plzeň-sever. Na jihozápadě 

sousedí s k. ú. Pastuchovice. Celková katastrální výměra Velečína je 525,38 ha, 

z toho 272 ha tvoří plocha území pro pozemkovou úpravu.  

KoPÚ v katastrálním území Velečín (tab. 6.26) byla zhotovená na základě 

rozhodnutí Pozemkového úřadu Plzeň-sever. Hlavními důvody pro její realizaci 

byly: realizace protierozních opatření, řešení přídělů nebo nedokončené scelování 

pozemků a zpřístupnění pozemků. 

O provedení komplexní pozemkové úpravy požádal jeden vlastník pozemků  

a výměra jeho zemědělské půdy z její celkové výměry v k. ú. činí 45,18 %.  

Před následným zahájením projektu v rámci k. ú. bylo 1126 vlastnických parcel  

a po ukončení projektu 300 parcel.  Zápis do katastru byl proveden 5. 2. 2008. 

Veškeré údaje a další informace o projektu se nacházejí v příloze č. 5: Informace  

a údaje o projektu KoPÚ Velečín.  

Základní údaje  

Kraj Plzeňský 

Okres Plzeň-sever 

Obec Velečín 

Katastrální zemí Velečín 

Zadavatel Pozemkový úřad Plzeň-sever, Nerudova 35, 301 00 Plzeň 

Zpracovatel GEOREAL spol. s r.o. Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň 

Výměra  525,38 ha 

Tab. 6.26: Přehled základnách údajů o KoPÚ Velečín, zpracovala Jana Kofanova, zdroj: Projektová 

dokumentace KoPÚ Velečín. 
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6.5.1 Navržené prvky plánu společných zařízení v k. ú. Velečín 

V rámci KoPÚ v katastrálním území Velečín jsou navrženy jednotlivé prvky PSZ 

(tab. 6.27): 

Kategorie 
Výměra celková 

[ha] 

Navržené cesty vedlejší 1,25 

Navržené cesty doplňkové 0,63 

Navržené zatravnění a prvky ÚSES  24,84 

Celkem  26,72 

Tab. 6.27: Navržené PSZ v k. ú. Velečín, vypracovala Jana Kofanova, zdroj: Projektová dokumentace 

KoPÚ Velečín. 

 

Aktuální výměra obvodu pozemkové úpravy v době jejího schválení byla 272 ha, 

z toho pro realizaci plánu společných zařízení stát vyčlenil 7,20 ha a obec vyčlenila  

26 ha. 

Celkem je v obvodu pozemkové úpravy k dispozici 33,20 ha zemědělské půdy  

a pro účely společných zařízení je potřeba 26,72 ha půdy (obr. 6.5). 

 

Obr. 6.5: Přehled srovnání plošných nároků vůči celkové výměře půdy od státu a obce, vypracovala 

Jana Kofanova, zdroj: Projektová dokumentace KoPÚ Velečín. 

 

Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že v katastrálním území Velečín  nebude 

nutné využít pro společná zařízení půdy ve vlastnictví fyzických nebo právnických 

osob jako účastníků řízení. 
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Opatření ke zpřístupnění pozemků- polní cesty 

V rámci k. ú. Velečín byla navržena rekonstrukce dvou hlavních cest (HPC 1  

a HPCr 2) v celé délce. Mezi nově navržené cesty patří tři cesty vedlejší (VPCn 2, 

VPCn 3, VPCn 4) a tři cesty doplňkové (DO 3, DO 4, DO 5). Délka cest určených  

k rekonstrukci je 1,26 km a délka nově navržených vedlejších cest je 2,5 km.  

Celková výměra nově navržených doplňkových cest je 0,63 ha (tab. 6.28).  

Označení 

PSZ 
Druh 

Výměra 

[m] 

HPC 1 rekonstrukce 612 

HPCr 2 rekonstrukce 633 

VPCn 2 novostavba 1 224 

VPCn 3 novostavba 1 001 

VPCn 4 novostavba 274 

Celkem 3 744 

Označení 

PSZ 
Druh 

Výměra 

[ha] 

DO 3 vymezit, zatravnit 0,16 

DO 4 vymezit, zatravnit 0,12 

DO 5 vymezit, zatravnit 0,35 

Celkem 0,63 

Tab. 6.28: Přehled nově navřených cest a cest k rekonstrukci v KoPÚ Velečín, zpracovala: Jana 

Kofanova, zdroj: Projektová dokumentace KoPÚ Velečín. 

 

Opatření k ochraně zemědělského půdního fondu 

K. ú. Velečín má místa, kde dochází k erozi půdy a špatnému odtoku vody, proto 

je zde navřeno dvě zatravnění erozně degradovaných svahů orné půdy (ER 1 a ER 2), 

součástí je i návrh příkopu (PR 1 a PR 2). Jsou součástí i vodohospodářského 

opatření (tab. 6.29). 

Označení 

PSZ 
Druh 

Výměra 

[ha] 

ER 1 + PR 1 zatravnit 12,09 

ER 2 + PR 2 zatravnit 2,83 

Celkem 14,92 

Tab. 6.29: Přehled opatření v KoPÚ Velečín, zpracovala: Jana Kofanova, zdroj: Projektová 

dokumentace KoPÚ Velečín. 
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Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

V katastrálním území Velečín  je navržen jeden regionální biokoridor (RBK 6-7) 

a jediné lokální biocentrum (LBC 6), který je součástí biokoridoru RBK 6-7.  Dále 

byl navržen lokální biokoridor (LBK 1-2) kolem potoka (tab. 6.30). 

 

Označení 

PSZ 
Druh 

Výměra 

[ha] 

LBC 6 zalesnit 4,59 

RBK 6-7 zalesnit 2,79 

LBK 1-2 zalesnit 2,54 

Celkem 9,92 

Tab. 6.30: Přehled navržených prvků ÚSES v KoPÚ Velečín, zpracovala: Jana Kofanova, zdroj: 

Projektová dokumentace KoPÚ Velečín.  

Orientační náklady 

Orientační výpočet ceny nově budovaných nebo rekonstruovaných společných 

zařízení pro k. ú. Velečín (tab. 6.31). 

Druh 

kategorie 

Jednotková cena 

[Kč/m] 

Výkaz výměr 

[m] 

Cena 

[Kč] 

HPC 1 3 504 612 2 144 448 

HPCr 2 3 504 633 2 218 032 

VPCn 2 2 271 1 224 2 779 704 

VPCn 3 2 271 1 001 2 273 271 

VPCn 4 2 271 274 622 254 

Mezisoučet 1     10 037 709 

Druh 

kategorie 

Jednotková cena 

[Kč/ha] 

Výkaz výměr 

[ha] 

Cena 

[Kč] 

DO 3 11 600 0,16 1 856 

DO 4 11 600 0,12 1 392 

DO 5 11 600 0,35 4 060 

LBC 6 700 113 4,59 3 213 519 

RBK 6-7 700 113 2,79 1 953 315 

LBK 1-2 11 600 2,54 29 464 

ER 1 11 600 12,09 140 244 

ER 2 11 600 2,83 32 828 

Mezisoučet 2     5 376 678 

Druh 

kategorie 

Jednotková cena 

[Kč/m] 

Výkaz výměr 

[m] 

Cena 

[Kč] 

PR 1 663,60 405 268 758 
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PR 2 663,60 476 315 874 

Mezisoučet 3     584 632 

Celkové investiční náklady na PSZ 15 999 019 

Tab. 6.31: Přehled nákladů nově vybudovaných nebo rekonstruovaných společných zařízení, 

zpracovala: Jana Kofanova, zdroj: Projektová dokumentace KoPÚ Velečín.  
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7. Výsledky 

Cílem studie bylo zhodnotit realizace prvků plánu společných zařízení v rámci 

vybraných katastrálních území v okrese Plzeň-sever, kde byly realizovány 

komplexních pozemkové úpravy. Podle projektové dokumentace bylo zhodnoceno 

pět KoPÚ: Hvožďany u Úněšova, Kračín, Pastuchovice, Velečín a Radimovice u 

Všerub.   

Hodnocení prvků plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových 

úpravách proběhlo podle rozdělení do následujících čtyř kategorií: opatření ke 

zpřístupnění pozemků, opatření k ochraně zemědělského půdního fondu, 

vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. 

 

7.1 Realizované prvky PSZ v KoPÚ Hvožďany u Úněšova 

V rámci PSZ bylo celkem navrženo sedmnáct prvků, z toho šest jich bylo 

skutečně realizováno (obr. 7.1). Opatřená fotodokumentace během terénního 

průzkumu v katastrálním území Hvožďany u Úněšova je uvedena v příloze 11.  

 

Obr. 7.1: Znázornění navržených a realizovaných PSZ, zpracovala Jana Kofanova, zdroj: Projektová 

dokumentace KoPÚ Hvožďany u Úněšova. 

 

V katastrálním území Hvožďany u Úněšova byly realizovány tři cesty určené 

k rekonstrukci, jedná se o hlavní a vedlejší cesty a dvě cesty nové. Dále bylo 
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realizováno jedno opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Celkový přehled 

navržených a realizovaných prvků KoPÚ uvádí obr. 7.2. 

 

Obr. 7.2: Znázornění návrhů a realizací prvků PSZ, zpracovala Jana Kofanova, zdroj: Projektová 

dokumentace KoPÚ Hvožďany u Úněšova. 

 

7.1.1 Opatření ke zpřístupnění pozemků- polní cesty 

Ze všech navržených cest nových či cest určených k rekonstrukci lze označit 

za realizované dle projektové dokumentace několik cest. Dvě cesty hlavní (HPC 1  

a HPC 2) a jedna cesta vedlejší (VPC 4) byly rekonstruované. Dále se realizovala 

jedna cesta vedlejší (VPC 5) a jedna cesta doplňková (DO 4). Ostatní cesty nebyly 

realizovány pro nedostatek prostředků.  

HPC 1: jedná se o hlavní polní cestu, která slouží jako spojovací až místní 

komunikace mezi obcemi Hvožďany a Skupeč s frekventovanou místní dopravou. Je 

důležitá pro výchozí body ostatních polních cest (VPC 1, VPC 2, DO 5) i pro ostatní 

přímé zpřístupnění pozemků po obou stranách. Je napojena na silnici II. tř. II. /193 

v obci Hvožďany.  

HPC 2: hlavní polní cesta pro území severně od obce Hvožďany, mající 

nezastupitelnou funkci pro zpřístupnění pozemků po obou stranách. Předpokládá se 

vysoké dopravní zatížení a provoz zemědělské techniky.  

VPC 4: stávající polní cesta, vyúsťuje ze silnice II/193 vlevo před obcí ve směru 

od Úněšova. 
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VPC 5: nově navržená polní cesta v části zrušené polní cesty. Začíná cca 90 m  

od vyústění VPC 4 na II/193 a pokračuje východně až na hranici řešeného území. 

DO 4: nově navržená doplňková cesta ke zpřístupnění pozemků. 

Hodnocení 

Z celkového počtu deset navržených opatření ke zpřístupnění pozemků v KoPÚ 

Hvožďany u Úněšova byla uskutečněná realizace u čtyři cest. Z toho u tří proběhla 

rekonstrukce. Velký význam má hlavní polní cesta HPC1 pro místní dopravu a 

přístup k pozemkům, kde cesta po rekonstrukci je městem dobře udržovaná, avšak 

místy je narušená (příloha 11, foto 1). Cesta je doplněná o doprovodnou zeleň, která 

je udržovaná a tráva kolem posekaná. Současný stav polní cesty HPC 2 je vynikající, 

bez známek porušení a splňuje veškeré technické parametry dokumentace a 

umožňuje provoz zemědělské techniky.  Vedlejší cesta VPC 4 po rekonstrukci 

umožnila průjezd v celé své délce. Terénním průzkumem se zjistilo, že nově 

navržené cesty (VPC 4 a DO 4) splňují technické parametry uvedené v dokumentaci.  

 

7.1.2 Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

V rámci KoPÚ v katastrálním území Hvožďany u Úněšova bylo navrženo celkem 

sedm prvků ÚSES, z toho se realizoval pouze jeden interakční prvek (IP 5). 

IP 5: zřízení zatravněného pásu při jednom břehu upraveného vodního toku 

Skupče.  

Hodnocení 

V rámci území bylo navrhnuto sedm prvků k opatření a ochraně životního 

prostředí, ale z finančních důvodů se realizoval pouze jeden interakční prvek. Jedná 

se o zatravnění plochy kolem vodního toku, včetně doprovodné zeleni, který má 

charakter i protierozní (příloha 11, foto 6). Plní funkci biokoridoru, která umožnuje 

pohyb a přesun místní bioty. Vodní tok byl oplocen včetně doprovodné zeleni, aby 

nedocházelo k jejímu poškození vlivem okusu a ohryzu zvěří. Během terénního 

průzkumu je zřejmé, že plní svoji funkci a jeho stav je dostatečně udržovaný.  
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7.2 Realizované prvky PSZ v KoPÚ Kračín 

V rámci PSZ bylo celkem navrženo deset prvků, z toho tři byly skutečně 

realizovány (obr. 7.3). Opatřená fotodokumentace během terénního průzkumu 

v katastrálním území Kračín je uvedena v příloze 12.  

 

 

Obr. 7.3: Znázornění navržených a realizovaných PSZ, zpracovala Jana Kofanova, zdroj: Projektová 

dokumentace KoPÚ Kračín. 

 

V katastrálním území Kračín byly realizovány dvě cesty nové, jedná se o cesty 

doplňkové, a jedna cesta vedlejší určená k rekonstrukci. V rámci KoPÚ nebylo 

možné z finančních důvodu realizovat jiná opatření, časem se obec o to pokusí. 

Celkový přehled navržených a realizovaných prvků KoPÚ uvádí obr. 7.4. 
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Obr. 7.4: Znázornění návrhů a realizací prvků PSZ, zpracovala Jana Kofanova, zdroj: Projektová 

dokumentace KoPÚ Kračín. 

 

7.2.1 Opatření ke zpřístupnění pozemků- polní cesty 

 

Z celkových navržených cest v PSZ Kračín byly realizováno pouze dvě cesty 

doplňkové (DO 1, DO 4) a jedna cesta vedlejší ( VCr 1) byla rekonstruována.  

VCr 1: stávající vedlejší cesta je napojena na silnici III. třídy. Zcela deformovaná 

vozovka, která je určena k rekonstrukci. 

DO 1: nově navržená doplňková cesta, která je napojena na silnici III. třídy.  

DO 4: nově navržená doplňková cesta, která je napojena na místní komunikaci.  

Hodnocení 

U všech výše zmíněných nových cest doplňkových bylo terénním průzkumem 

zjištěno, že splňují veškeré technické parametry a mají velmi dobrý stav. 

Rekonstruovaná cesta vedlejší VCr 1 je v určitých místech ve špatném stavu, povrch 

je poškozený (příloha 12, foto 7) při použití těžké techniky. Místy je cesta málo 

zpevněná a nezatravněná a časem tak dojde k rozrušení cesty a vzniknou ve vozovce 

rýhy od zemědělské techniky. 
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7.3 Realizované prvky PSZ v KoPÚ Pastuchovice 

V rámci PSZ bylo celkem navrženo čtrnáct prvků, z toho čtyři byly skutečně 

realizovány (obr. 7.5). Opatřená fotodokumentace během terénního průzkumu 

v katastrálním území Pastuchovice je uvedena v příloze 13.  

 

Obr. 7.5: Znázornění navržených a realizovaných PSZ, zpracovala Jana Kofanova, zdroj: Projektová 

dokumentace KoPÚ Pastuchovice. 

V katastrálním území Pastuchovice byly realizovány dvě opatření k tvorbě a 

ochraně životního prostředí a dvě opatření k ochraně zemědělského půdního fondu. 

Celkový přehled navržených a realizovaných prvků KoPÚ uvádí obr. 7.6. 

 

Obr. 7.6: Znázornění návrhů a realizací prvků PSZ, zpracovala Jana Kofanova, zdroj: Projektová 

dokumentace KoPÚ Pastuchovice. 
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7.3.1 Opatření k ochraně zemědělského půdního fondu 

V rámci PSZ v katastrálním území Pastuchovice byly celkem navrženy dvě 

protierozní opatření. Jedná se o dva zasakovací pásy s doprovodnou liniovou zelení, 

které jsou součástí návrhu dvou lokálních biokoridoru.  

BF 1: je to tzv. buffer zóna kolem Podivínského potoka. Realizace byla na orné 

půdě, jako zasakovací pás a součástí nového lokálního biokoridoru LBK 1-2. 

BF 2: je to tzv. buffer zóna kolem Žihelského potoka. Realizace byla na orné 

půdě, jako zasakovací pás a součástí nového lokálního biokoridoru LBK 8-3. 

Hodnocení  

Oba realizované zasakovací pásy efektivně plní svoji funkci tím, že zabraňují 

splavování a infiltraci živin do toku. Samozřejmě plní funkci opatření sloužících 

k ochraně a tvorbě životního prostředí. Z průzkumu v terénu bylo zjištěno,  

že zatravňovací pásy včetně liniové zeleni využívají jako útočiště srnky a jiná 

zvířata. Zasakovací pásy včetně doprovodné zeleni působí velmi pozitivně na krajinu 

i přesto, že jsou útočištěm pro zvěř, nebyly shlédnuty známky poškození liniové 

zeleni. Zasakovací pásy jsou udržované a dle mého pohledu velmi zapadají do 

krajiny.  

7.3.2 Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

V rámci PSZ v katastrálním území bylo navrženo čtyři prvky ÚSES. Realizace se 

uskutečnila u dvou z těchto prvků a to: LBK 1-2, LBK 8-3. 

LBK 1-2: lokální biokoridor byl navržen kolem Podivínského potoka a součást 

zasakovacího pásu BF 1. Je napojen na regionální biokoridor. 

LBK 8-3: : lokální biokoridor byl navržen kolem Žihelského potoka a součást 

zasakovacího pásu BF 2. Je napojen na regionální biokoridor a přírodní park.  

Hodnocení 

Lokální biokoridor LBK 1-2 ukončuje katastrální území Pastuchovice (příloha 

13, foto 10) a navazuje na katastrální území Velečín, kde lokální biokoridor LBK 1-2 

pokračuje. Oba biokoridory slouží pro úkryt a migraci místní bioty. Zcela pozitivně 

působí na krajinu a jejich stav je zcela dobrý, nemají žádnou známku poškození. Lze 

říci, že plní své funkce v krajině.  
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7.4 Realizované prvky PSZ v KoPÚ Radimovice u Všerub 

V rámci PSZ bylo celkem navrženo třináct prvků, z toho pět jich bylo skutečně 

realizováno (obr. 7.7). Opatřená fotodokumentace během terénního průzkumu 

v katastrálním území Radimovice u Všerub je uvedena v příloze 14.  

 

Obr. 7.7: Znázornění navržených a realizovaných PSZ, zpracovala Jana Kofanova, zdroj: Projektová 

dokumentace KoPÚ Radimovice u Všerub. 

 

V katastrálním území Radimovice u Všerub byly realizovány dvě opatření 

k tvorbě a ochraně životního prostředí tři opatření k ochraně zemědělského půdního 

fondu, jedno vodohospodářské opatření a jedna cesta určená k rekonstrukci. Celkový 

přehled navržených a realizovaných prvků KoPÚ uvádí obr. 7.8. 
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Obr. 7.8: Znázornění návrhů a realizací prvků PSZ, zpracovala Jana Kofanova, zdroj: Projektová 

dokumentace KoPÚ Radimovice u Všerub. 

 

7.4.1 Opatření ke zpřístupnění pozemků- polní cesty 

Z celkových navržených cest v PSZ Radimovice u Všerub byla realizována 

pouze jedna cesta hlavní HC 2, která byla určená k rekonstrukci. 

HC 2: stávající hlavní cesta je napojena na hlavní cestu HC 1 a místní 

komunikaci. Zcela deformovaná vozovka, erozní rýhy, zamokření. Nutná 

rekonstrukce včetně příkopu a výhybny. 

Hodnocení 

Poměr všech cest navržených a realizovaných je v katastrálním území 

Radimovice u Všerub celkem nízký, avšak prioritou byla rekonstrukce hlavní cesty 

HC 2, kde působením vodní erozí dochází k zamokření vozovky. Součástí 

rekonstrukce byl vybudován svodný příkop, který slouží k odvádění vody i s erozním 

smyvem. Je důkladně opevněn (příloha 14, foto 14) a plní v krajině svoji funkci. 

Cesta je opravená, udržovaná, doplněná o výhybny, avšak erozní rýhy neustále jsou 

(příloha 14, foto 15). 
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7.4.2 Opatření k ochraně zemědělského půdního fondu 

Z celkové počtu pět navržených protierozních opatření se realizovaly tři (INF 1, 

INF 2, INF 5). Jedná se o zalesnění polí, aby se zabránilo erozi a infiltrační 

zranitelnosti, kde dochází k zrychlenému vyplavování živin a následnému transportu 

do vod.   

Hodnocení 

INF 1, INF 2 a INF 5: zalesnění slouží jako opatření proti vodní erozi a zároveň 

májí schopnost infiltrační, díky zpevnění vrchní vrstvy půdy svojí velkou spletí 

kořenů (nižší rostliny i stromy). Jsou součástí dospělých lesních porostů a velmi 

pozitivně působí. Z terénního průzkumu bych vyhodnotila, že působí taky jako 

opatření k tvorbě a ochraně životního prostředí, mající charakter biocenter (příloha 

14, foto 16). 

 

7.4.3 Vodohospodářská opatření  

V katastrálním území Radimovice u Všerub bylo navrženo jedno 

vodohospodářské opatření a to výstavba rybníku.  

Rybník: v této oblasti dochází k urychlenému odtoku vody, proto je zde 

doporučena výstavba rybníka. 

Hodnocení 

Výstavba rybníka je v rámci PSZ, ovšem realizace byla provedena soukromou 

firmou a samotný rybník patří do soukromého vlastnictví. Tento rybník plní opatření 

vodohospodářské, kde umožňuje zachycení vody a tím dochází ke zpomalení odtoku 

vody z krajiny. V krajině působí přirozeně a plní i opatření k tvorbě životního 

prostředí. 

7.4.4 Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

V katastrálním území Radimovice u Všerub se klade velký důraz na opatření 

sloužící k ochraně a tvorbě životního prostředí. V tomto území je stávajících prvků 

ÚSES velké množství. Nově navrženy prvky se nerealizovaly, avšak realizace tří 

zalesněných bloků, které plní funkci protierozní a infiltrační, mohou plnit opatření 
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k ochraně a tvorbě životního prostředí. Z mého pohledu mohou působit jako lokální 

biocentra. 

 

7.5 Realizované prvky PSZ v KoPÚ Velečín 

V rámci PSZ bylo celkem navrženo patnáct prvků, z toho čtyři jich bylo skutečně 

realizováno (obr. 7.9). Opatřená fotodokumentace během terénního průzkumu 

v katastrálním území Velečín je uvedena v příloze 15.  

 

Obr. 7.9: Znázornění navržených a realizovaných PSZ, zpracovala Jana Kofanova, zdroj: Projektová 

dokumentace KoPÚ Velečín. 

V katastrálním území Velečín byly realizovány dvě cesty, jedná se o jednu cestu 

novou doplňkovou DO 4, a jednu cestu polní HPCr 2 určenou k rekonstrukci a dvě 

protierozní opatření. Celkový přehled navržených a realizovaných prvků KPÚ uvádí 

obr. 7.10. 
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Obr. 7.10: Znázornění návrhů a realizací prvků PSZ, zpracovala Jana Kofanova, zdroj: Projektová 

dokumentace KoPÚ Velečín. 

7.5.1 Opatření ke zpřístupnění pozemků- polní cesty 

Z celkových navržených cest v PSZ Radimovice u Všerub byla realizována 

rekonstrukce hlavní polní cesty  HCPr 2 a vybudována nová doplňková cesta DO 4.  

HPCr 2: stávající hlavní polní cesta je napojena místní komunikaci. Porušena 

místy vodní erozí. Nutná rekonstrukce včetně příkopu a propustku. 

DO 4: doplňková polní cesta na orné půdě, ke zpřístupnění pozemků. Je napojena 

na silnici III. třídy a vedlejší polní cestu VPCn 3.  

Hodnocení 

Terénním průzkumem se zjistilo, že HPCr 2 po rekonstrukci je v dobrém stavu, 

avšak záchytný příkop podél cesty vypadá zanedbaně. Tráva okolo byla posekaná,  

ale příkop byl zarostlý. Příkop má plnit funkci záchytného příkopu, ale tím že byl 

zarostlý, jeho funkce je z části potlačena.  Doplňková cesta DO 4 je dobře udržovaná 

a splňuje veškeré parametry projektové dokumentace.  

 

7.5.2 Opatření k ochraně zemědělského půdního fondu 

V rámci PSZ v katastrálním území Velečín byly celkem navrženy dvě protierozní 

opatření. Jedná se o jeden zasakovací pásy, který je součástí návrhu lokálního 

biokoridoru LBK 1-2 a jedno zatravnění území ER 1.  
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Zasakovací pás: zatravnění kolem Podivínského potoka.  Realizace byla na orné 

půdě, jako zasakovací pás včetně doprovodné zeleni a součástí nového lokálního 

biokoridoru LBK 1-2, který navazuje na LBK 1-2 v katastrálním území 

Pastuchovice.  

ER 2: zatravnění velké plochy k dolnímu lesu, který má sloužit jako protierozní 

opatření.  

Hodnocení  

Zasakovací pás efektivně plní svoji funkci tím, že zabraňuje splavování a 

infiltraci živin do toku Je součástí biokoridoru LBK 1- 2 a tím plní i funkci ÚSES. 

Při terénním průzkumu bylo zjištěno, že zatravnění ER 2 splňuje technické 

parametry své šířky délky a dle mého názoru splňuje veškeré protierozní a vsakovací 

funkce. V krajině působí velmi pozitivně.  

 

7.5.3 Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 

V rámci PSZ v katastrálním území bylo navrženo tři prvky ÚSES. Realizace se 

uskutečnila u jednoho prvků a to: LBK 1-2. 

LBK 1-2: lokální biokoridor byl navržen kolem Podivínského potoka a součást 

zasakovacího pásu kolem potoka. Je napojen na regionální biokoridor. 

Hodnocení 

Lokální biokoridor LBK 1-2 ukončuje katastrální území Velečín a navazuje  

na katastrální území Pastuchovice, kde lokální biokoridor LBK 1-2 pokračuje. 

Biokoridor slouží pro úkryt a migraci místní bioty. Zcela pozitivně působí na krajinu 

a její stav je zcela dobrý, nemá žádné známky poškození. Lze říci, že působí jako by 

byl vždy součásti krajiny. 
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8. Diskuse 

Výsledky studie potvrdily obecné domněnky o tom, že návrh prvků plánu 

společných zařízení, který byl uveden v projektové dokumentaci, byl ve skutečnosti  

realizován jen z malé části. Dumbrovký et Mereza (2000) uvádějí, že ve většině 

případů proběhne realizace pouze u 10% původně navržených prvků. Projektové 

dokumentace mají velký rozsah, jelikož řeší celé katastrální území, a proto dochází 

k velkému množství návrhů prvků plánu společných zařízení. Hlavní příčinou, proč 

nedochází k většině realizací, je nedostatek finančních prostředků, zde pak dochází 

k realizaci pouze prioritních prvků. Na tuto problematiku poukazuje i Pivcová 

(2007). Samotné náklady na realizaci prvků plánu společných zařízení 

několikanásobně převyšují náklady na jejich projektovou část. Základní zdroj  pro 

financování pozemkových úprav je státní rozpočet, na nákladech se však mohou 

podílet i vlastníci pozemků, nebo osoby mající zájem o jejich realizaci (Vlasák et 

Bartošová 2007). Je zcela pravděpodobné, že kdyby realizace prvků plánu 

společných zařízení byla odkázána na financování rozpočtu dané obce, tak by se 

odkládala, nebo by nebyla realizována vůbec, proto je vhodné využít  i jiných zdrojů 

financování. Z větší části se pozemkové úpravy hradí ze strukturálních fondů 

Evropské unie (Pivcová 2007), i přesto nebylo jediné hodnocené území, kde by se 

realizovaly všechny prvky plánu společných zařízení.  

Z prvků PSZ jsou nejčastěji budovány či rekonstruovány cestní sítě. V řešeném 

území cesty  byly realizovány z větší části, ať se jedná o hlavní, vedlejší či 

doplňkové. Jak uvádí Mazín (2004), příčinou může být, že cesty mají zvláštní 

postavení v rámci pozemkových úprav a při jejích realizaci se věnuje větší pozornost 

ze strany zemědělců či obce. Cestní sítě neplní jen opatření ke zpřístupnění pozemků, 

ale i důležitou součástí protierozní a protipovodňové funkci 

Protierozní opatření  bývají součástí cestní sítě, pro území často nutná. Ve 

sledovaném území se kladl velký důraz na tato opatření. Realizace proběhla na 

katastrálních území Radimovice u Všerub, kde došlo k zalesnění na několika místech 

a na katastrálním území Kračín, jako návrh ochranného zatravnění. Tyto opatření 

zabraňují erozi, která způsobuje ochuzení zemědělské půdy o nejúrodnější část 

ornice, způsobuje ztrátu osiva, sadby a hnojiv a snižuje obsah humusu a živin v půdě 

(MZe 2002), což v daných k. ú. splňují. Ve zbylých katastrálních území se 
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protierozní opatření z finančních důvodu nerealizovaly. Do budoucna by však bylo 

vhodné tyto opatření realizovat.  

Vodohospodářská opatření byla často realizována jako součást protierozního 

opatření, například zasakovací pásy či ochranné zalesnění a zatravnění. Větší 

význam mělo opatření pro k. ú. Radimovice u Všerub, kde se realizovala výstavba 

rybníka, který zabránil rychlému odtoku vody z krajiny. Jak uvádí Dumbrovký et 

Mezera (2000), vodohospodářská opatření tvoří podstatnou součást naší krajiny a 

plní současně několik funkcí: protierozní, čistící, estetickou a pomáhají nám ochraně 

a tvorbě  životního prostředí.  

V rámci opatření sloužící k ochraně a tvorbě životního prostředí byly 

vybudovány 3 lokální biokoridory v k. ú. Pastuchovice a k. ú. Velečín, které velmi 

pozitivně působí na krajinu, zvyšují prostupnost v ní a její estetické hodnoty, které 

vyzdvihuje ve své publikaci i Sklenička (2003).  

Za nevýhodu veškerých opatření považuje Pivcová (2007) finanční náročnost na 

jejich realizaci, což také vyplývá ze skutečného stavu realizovaných prvků plánu 

společných zařízení. 

Při vyhodnocování výsledků mé práce jsem měla možnost porovnat projektové 

dokumentace jednotlivých pozemkových úprav. Úroveň a zpracování mapových 

podkladů se velmi liší. Setkala jsem se s přehlednou a precizně zpracovanou 

dokumentací, ale i méně profesionální, kde orientace byla velice obtížná. Menší 

nesrovnalosti se objevovali v mapových oblastech, ale objevila jsem i hrubé chyby  

v celkových výpočtech, kde se sčítaly odlišné jednotky. Pro hodnocení realizovaných 

prvků to bylo dost náročné, avšak následným hodnocením v terénu jsem mohla 

dostatečně kvalitně tyto prvky posoudit. 

Při realizaci prvků plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových 

úpravách se má směřovat na provázanost jednotlivých navržených prvků, (opatření 

ze zpřístupnění pozemků, opatření ke ochraně zemědělského půdního fondů, 

vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí) a 

respektovat širší vztahy v krajině (Sklenička 2003; Dumbrovky et Mezera 2000; 

Vlasák et Bartošová 2007). Toto tvrzení dokazuje i studie, kde jsou prvky plánu 
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společných zařízení v jednotlivých k. ú. realizovány tak, že jejich jednotlivé funkce 

jsou navzájem propojeny a tato funkčnost není jednoúčelová. 
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9. Závěr 

Cílem mé práce bylo seznámení s vývojem, principy a postupy při řešení 

jednotlivých problémů prvků plánu společných zařízení. Hlavním cílem mé studie 

bylo zhodnotit v terénu jednotlivé realizované prvky plánu společných zařízení na 

konkrétních ukončených pozemkových úpravách ve vybraných obcích v okrese 

Plzeň-Sever, což bylo v práci splněno. 

Studovaná KoPÚ v obcích Hvožďany u Úněšova, Kračín, Pastuchovice, 

Radimovice u Všerub a Velečín měly poměrně kvalitně zpracovány plány 

společných zařízení. Studie se primárně zaměřila na problematiku jejich funkčnosti 

v krajině. Díky terénnímu průzkumu bylo zjištěno, že převážná většina prvků ÚSES 

je funkční a šetrně začleněná do krajiny. Nové či rekonstruované polní cesty jsou 

využívány jak zemědělci, tak i místními obyvateli analyzovaných obcí. 

Získané poznatky o komplexních pozemkových úpravách se do velké míry 

shodují s dostupnou projektovou dokumentací. Nejednotná forma zpracovaných 

podkladových dokumentací komplikovala přípravu mé studie. Sjednocení formy 

projektových dokumentací by velmi pomohlo pro následnou práci s podklady. 

K tomuto účelu byl v roce 2010 vydán Metodický pokyn pro provádění 

pozemkových úprav a Technický standard plánu společných zařízení. 

Plán společných zařízení je jedním z účinných nástrojů, který zásadním 

způsobem přispívá ke zlepšení funkčnosti a udržení ekologické stability krajiny. 

Komplexní pozemkové úpravy napomáhají lidem se zpřístupňováním pozemků pro 

usnadňování jejich obhospodařování a ochranou majetků občanů a obcí. Díky 

realizaci terénních prvků PSZ dochází především ke zlepšování životního prostředí 

krajiny. 

Z výsledků mé studie je patrná smysluplnost realizace těchto ochranných prvků 

PSZ, která musí být prováděna co nejdůkladněji. Společnost si musí proto uvědomit, 

že je důležité respektovat přírodní procesy a význam realizovaných pozemkových 

úprav. Záleží pouze na společnosti a obcích, jaký bude jejich postoj k této 

problematice a jaká bude jejich ochota ke změně. Z počtu realizovaných prvků plánu 

společných zařízení je vidět tendence státu zvyšovat kvalitu životního prostředí. 
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Příloha 1: Informace a údaje o projektu KoPÚ Hvožďany u Úněšova  

Identifikace pozemkové úpravy   

Název PÚ KoPÚ Hvožďany u Úněšova 

Stav pozemkové úpravy Ukončená 

Počet žádostí vlastníků 7 

% výměra zem. půdy žádostí o PÚ z celkové 

výměry zem. půdy v hlavním k. ú. 
64,77 

Důvody zahájení PÚ 

Žádost vlastníků nadpoloviční výměry ZP 

Realizace staveb 

Zpřístupnění pozemků 

Realizace protierozních opatření 

Datum zahájení PÚ 3. 11. 2003 

Datum ukončení (vydání druhého 

rozhodnutí) 
12. 5. 2008 

Datum zapsání do katastru 20. 5. 2008 

Projektové informace   

Celková aktuální výměra obvodu 

pozemkové úpravy [ha] 
300 

Počet vlastnických parcel před zahájením 859 

Počet vlastnických parcel po ukončení 230 

Počet listů vlastnictví při úvodním jednání 39 

Počet účastníků k datu vyložení soupisu 

nároků 
55 

Půda na spol. zařízení od státu [ha] 11 

Půda na spol. zařízení od obce [ha] 11,03 

Půda na spol. zařízení získaná výkupem [ha] 0 

Půda na spol. zařízení od vlastníků [ha] 0 

Nákl. na etapy návrhu : příp. práce, 

zaměření, projekt (dle smlouvy)[tis. Kč] 
2070 

Náklady na vytyčení (dle smlouvy) [tis. Kč] 527 

Náklady na geom. plány a DKM (dle 

smlouvy) [tis. Kč] 
542 
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Příloha 2: Informace a údaje o projektu KoPÚ Kračín  

Identifikace pozemkové úpravy   

Název PÚ KoPÚ Kračín 

Stav pozemkové úpravy Ukončená 

Počet žádostí vlastníků 1 

% výměra zem. půdy žádostí o PÚ z celkové 

výměry zem. půdy v hlavním k. ú. 
51,15 

Důvody zahájení PÚ 

Ostatní důvody výše neuvedené - Pozemkový 

fond ČR 

Realizace protierozních opatření 

Řešení přídělů nebo nedokončeného 

scelování 

Datum zahájení PÚ 16. 4. 2004 

Datum ukončení (vydání druhého 

rozhodnutí) 17. 10. 2007 

Datum zapsání do katastru 1. 11. 2007 

Projektové informace   

Celková aktuální výměra obvodu 

pozemkové úpravy [ha] 191 

Počet vlastnických parcel před zahájením 429 

Počet vlastnických parcel po ukončení 138 

Počet listů vlastnictví při úvodním jednání 18 

Počet účastníků k datu vyložení soupisu 

nároků 36 

Půda na spol. zařízení od státu [ha] 7,64 

Půda na spol. zařízení od obce [ha] 14,35 

Půda na spol. zařízení získaná výkupem [ha] 0 

Půda na spol. zařízení od vlastníků [ha] 3,98 

Nákl. na etapy návrhu : příp. práce, 

zaměření, projekt (dle smlouvy)[tis. Kč] 
821 

Náklady na vytyčení (dle smlouvy) [tis. Kč] 371 

Náklady na geom. plány a DKM (dle 

smlouvy) [tis. Kč] 186 
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Příloha 3: Informace a údaje o projektu KoPÚ Pastuchovice 

Identifikace pozemkové úpravy   

Název PÚ KoPÚ Pastuchovice 

Stav pozemkové úpravy Ukončená 

Počet žádostí vlastníků 1 

% výměra zem. půdy žádostí o PÚ z celkové 

výměry zem. půdy v hlavním k. ú. 
47,3 

Důvody zahájení PÚ 

Řešení přídělů nebo nedokončeného 

scelování 

Zpřístupnění pozemků 

Ostatní důvody výše neuvedené - Pozemkový 

fond ČR 

Datum zahájení PÚ 27. 4. 2004 

Datum ukončení (vydání druhého 

rozhodnutí) 27. 3. 2008 

Datum zapsání do katastru 15. 4. 2008 

Projektové informace   

Celková aktuální výměra obvodu 

pozemkové úpravy [ha] 598 

Počet vlastnických parcel před zahájením 1216 

Počet vlastnických parcel po ukončení 365 

Počet listů vlastnictví při úvodním jednání 48 

Počet účastníků k datu vyložení soupisu 

nároků 60 

Půda na spol. zařízení od státu [ha] 21,08 

Půda na spol. zařízení od obce [ha] 15,73 

Půda na spol. zařízení získaná výkupem [ha] 0 

Půda na spol. zařízení od vlastníků [ha] 0 

Nákl. na etapy návrhu : příp. práce, 

zaměření, projekt (dle smlouvy)[tis. Kč] 
3034 

Náklady na vytyčení (dle smlouvy) [tis. Kč] 1138 

Náklady na geom. plány a DKM (dle 

smlouvy) [tis. Kč] 569 
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Příloha 4: Informace a údaje o projektu KoPÚ Radimovice u Všerub 

Identifikace pozemkové úpravy   

Název PÚ KoPÚ Radimovice u Všerub 

Stav pozemkové úpravy Ukončená 

Počet žádostí vlastníků 1 

% výměra zem. půdy žádostí o PÚ z celkové 

výměry zem. půdy v hlavním k. ú. 
9,4 

Důvody zahájení PÚ Řešení přídělů nebo nedokončeného scelování 

Datum zahájení PÚ 21. 4. 2004 

Datum ukončení (vydání druhého 

rozhodnutí) 25. 8. 2009 

Datum zapsání do katastru 16. 10. 2009 

Projektové informace   

Celková aktuální výměra obvodu 

pozemkové úpravy [ha] 308 

Počet vlastnických parcel před zahájením 1000 

Počet vlastnických parcel po ukončení 190 

Počet listů vlastnictví při úvodním jednání 39 

Počet účastníků k datu vyložení soupisu 

nároků 49 

Půda na spol. zařízení od státu [ha] 32,11 

Půda na spol. zařízení od obce [ha] 12,39 

Půda na spol. zařízení získaná výkupem [ha] 0 

Půda na spol. zařízení od vlastníků [ha] 0 

Nákl. na etapy návrhu : příp. práce, 

zaměření, projekt (dle smlouvy)[tis. Kč] 
1586 

Náklady na vytyčení (dle smlouvy) [tis. Kč] 528 

Náklady na geom. plány a DKM (dle 

smlouvy) [tis. Kč] 330 
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Příloha 5: Informace a údaje o projektu KoPÚ Velečín 

Identifikace pozemkové úpravy   

Název PÚ KoPÚ Velečín 

Stav pozemkové úpravy Ukončená 

Počet žádostí vlastníků 1 

% výměra zem. půdy žádostí o PÚ z celkové 

výměry zem. půdy v hlavním k. ú. 
45,18 

Důvody zahájení PÚ 

Realizace protierozních opatření 

Řešení přídělů nebo nedokončeného scelování 

Ostatní důvody výše neuvedené - Pozemkový 

fond ČR 

Zpřístupnění pozemků 

Datum zahájení PÚ 1. 5. 2004 

Datum ukončení (vydání druhého 

rozhodnutí) 7. 1. 2008 

Datum zapsání do katastru 5. 2. 2008 

Projektové informace   

Celková aktuální výměra obvodu 

pozemkové úpravy [ha] 272 

Počet vlastnických parcel před zahájením 1126 

Počet vlastnických parcel po ukončení 300 

Počet listů vlastnictví při úvodním jednání 55 

Počet účastníků k datu vyložení soupisu 

nároků 62 

Půda na spol. zařízení od státu [ha] 7,2 

Půda na spol. zařízení od obce [ha] 26 

Půda na spol. zařízení získaná výkupem [ha] 0 

Půda na spol. zařízení od vlastníků [ha] 0 

Nákl. na etapy návrhu : příp. práce, 

zaměření, projekt (dle smlouvy)[tis. Kč] 
1380 

Náklady na vytyčení (dle smlouvy) [tis. Kč] 518 

Náklady na geom. plány a DKM (dle 

smlouvy) [tis. Kč] 259 
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Příloha 11: Fotodokumentace realizovaných prvků v k. ú. Hvožďany u Úněšova 

 

Foto 1: HPC 1, rekonstruovaná hlavní polní cesta včetně doprovodné zeleni, autor: Jana Kofanova, 

2014. 

 

Foto 2: HPC 2, rekonstruovaná hlavní polní cesta, autor: Jana Kofanova, 2014. 

  

Foto 3: VPC 5, rekonstruovaná vedlejší polní cesta, autor: Jana Kofanova, 2014. 
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Foto 4: VPC 4, nově realizovaná vedlejší polní cesta, autor: Jana Kofanova, 2014. 

 

 

Foto 5: DO 4, nově realizovaná doplňková polní cesta, autor: Jana Kofanova, 2014. 
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Foto 6: IP 5, Interakční prvkem – výsadba liniové zeleni, autor: Jana Kofanova, 2014. 

 

Příloha 12: Fotodokumentace realizovaných prvků v k. ú. Kračín 

 

Foto 7: VCr 1, rekonstruovaná vedlejší polní cesta, autor: Jana Kofanova, 2014. 

 

Foto 8: DO 1, nově realizovaná doplňková polní cesta, autor: Jana Kofanova, 2014. 
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Foto 9: DO 4, nově realizovaná doplňková polní cesta, autor: Jana Kofanova, 2014. 

 

Příloha 13: Fotodokumentace realizovaných prvků v k. ú. Pastuchovice 

 

Foto 10: LBK 1-2, lokální biokoridor součástí zasakovací pás BF 1, autor: Jana Kofanova, 2014. 

 

Foto 11: BF 1, zasakovací pás součástí biokoridoru LBK 1-2, autor: Jana Kofanova, 2014. 
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Foto 12: LBK 8-3, lokální biokoridor součástí zasakovacího pásu BF 2, autor: Jana Kofanova, 2014. 

 

 

Foto 13: BF 2, zasakovací pás součástí biokoridoru LBK 8-3, autor: Jana Kofanova, 2014. 
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Příloha 14: Fotodokumentace realizovaných prvků v k. ú. Radimovice u Všerub 

 

Foto 14: Příkop u hlavní cesty HC 2, autor: Jana Kofanova, 2014. 

 

Foto 15: HC 2, rekonstruovaná hlavní cesta HC 2 včetně svodného příkopu, autor: Jana Kofanova, 

2014. 
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Foto 16: INF, zalesnění v důsledků eroze a infiltrace, autor: Jana Kofanova, 2014. 

 

Foto 17: INF, zalesnění v důsledků eroze a infiltrace, autor: Jana Kofanova, 2014. 

 

Foto 18: INF, zalesnění v důsledků eroze a infiltrace, autor: Jana Kofanova, 2014.  
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Příloha 15: Fotodokumentace realizovaných prvků v k. ú. Velečín 

 

Foto 19: HPCr 2, rekonstruovaná hlavní polní cesta HC 2, autor: Jana Kofanova, 2014. 

 

Foto 20: DO 4, nově realizovaná doplňková polní cesta, autor: Jana Kofanova, 2014. 

 

 

Foto 21: ER 2, zatravnění plochy ohrožené vodní erozí, autor: Jana Kofanova, 2014. 
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Foto 22: LBK 1-2, lokální biokoridor součástí zasakovací pásu, autor: Jana Kofanova, 2014. 

 

Foto 11: Zasakovací pás součástí biokoridoru LBK 1-2, autor: Jana Kofanova, 2014. 

 

 


