
T 
VYSDKE UCENI TECHNICKE V BRNE 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA STAVEBNÍ 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 

REALIZACE ZASTŘEŠENI BYTOVÉHO DOMU 
NA PODKOVĚ V ŘEDICÍCH 
REALIZATION OF ROOFING OF A RESIDENTIAL BUILDING NA PODKOVĚ IN ŘEČICE 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE Eliška Bradáčová 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. MICHAL NOVOTNÝ, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2017 



T 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

FAKULTA STAVEBNÍ 
STUDIJNÍ PROGRAM 
TYP STUDIJNÍHO PROGRAMU 
STUDIJNÍ OBOR 
PRACOVIŠTĚ 

B3B07 Stavební inženýrství 
Bakalářský studijní program s prezenční formou studia 
3BD8R001 Pozemní stavby 
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb 

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

STUDENT 

NÁZEV 

Eliška Bradáčová 
Realizace zastřešení bytového domu Na podkově 
v Řečicích 

VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Ing. Michal Novotný, Ph.D. 

DATUM ZADANÍ 30.11.2016 

DATUM ODEVZDANÍ 2B. 5. 2017 

V Brně dne 30.11.2016 

I DĚKAN g f 

doc. Ing. Vít Motyčka, CSc. 
Vedoucí ústavu 

prof. Ing. Rostislav Drpchytka, CSc, MBA 
Děkan Fakulty stavební VUT 



PODKLADY A LITERATURA 
LÍZAL, P.: Technologie stavebních procesů pozemních staveb. Úvod do technologie, hrubá spodní stavba, CERM 
Brno 2004, ISBN 80-214-2536-9 
MOTYČKA, V.: Technologie staveb I. Technologie stavebních procesů část 2, hrubá vrchní stavba, CERM Brno 
2005, ISBN 80-214-2873-2 
JARSKÝ, Č, MUSIL, F.: Technologie staveb II. Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003, ISBN 80-7204-282-3 
HENKOVÁ, S.: BW056- Stavební stroje, studijní opora, Brno 2014 
BIELY, B.: BW005- Realizace staveb, studijní opora, Brno 2007 
ŠLANHOF, J.: BW052- Automatizace stavebně technologického projektování, studijní opora, Brno 2009 
DOČKAL, K.: BW054- Management kvality staveb, studijní opora, Brno 2010 
MUSIL, F, TUZA, K.: Ateliérová tvorba, stavebně technologické projektování, Nakladatelství VUT Brno 1992, ISBN 
80-214-0335-7 
KOČÍ, B.: Technologie pozemních staveb l-TSP, CERM Brno 1997, ISBN 80-214-0354-3 
ZAPLETAL, L: Technológia staveb-dokončovací práce 1,2,3 STU Bratislava, ISBN 80-227-1693-6, ISBN 80-227-
2084-4, ISBN 80-227-2484-X 

Bakalářská práce bude obsahovat: 
- textovou část zpracovanou na PC ve formátu A4, 
- výkresovou část označenou jednotným popisovým polem v pravém dolním rohu, zpracovanou s využitím 
vhodného grafického software. 
Vypracovaná bakalářská práce bude odevzdána v jednotných složkách formátu A4. 
Student práci odevzdá 1 x v písemné podobě a 1 x v elektronické podobě. 
Bakalářská práce bude odevzdána v rozsahu a úpravě dle platné směrnice rektora a dle platné směrnice děkana 
Fakulty stavební na VUT v Brně. 

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání 
vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, zverejňovania uchovávání 
vysokoškolských kvalifikačních prací na FASTVUT" (povinná součást VŠKP). 

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a 
uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, zverejňovania 
uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FASTVUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, že 
přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou část doplňují). 

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ (ZADÁNÍ, CÍLE PRÁCE, POŽADOVANÉ VÝSTUPY) 

STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ/DIPLOMOVÉ PRÁCE 
VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury: 

/ 

Ing. Michal Novdthý, Ph.D. 
Vedoucí bakalářské práce 

/ 



VUT v Brně, Fakulta stavební 
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb 

PŘÍLOHA K ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
ŘEŠENÍ VYBRANÉ TECHNOLOGICKÉ ETAPY NA ZADANÉM OBJEKTU 

Student: Eliška Bradáčová 

Téma bakalářské práce: Realizace zastřešení bytového d o m u Na podkově v Řečicích 

Pro zadanou technologickou etapu stavby vypracujte vybrané části stavebně-
technologického projektu v tomto rozsahu: 

1. Technická zpráva řešeného objektu se zaměřením na technologickou etapu 
zastřešení 

2. Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 

3. Položkový rozpočet a výkaz výměr pro technologickou etapu zastřešení 

4. Technologický předpis pro technologickou etapu zastřešení 

5. Řešení organizace výstavby pro zadanou technologickou etapu zastřešení včetně 
výkresu zařízení staveniště a technické zprávy pro zařízení staveniště 

6. Časový plán pro technologickou etapu zastřešení 

7. Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu zastřešení 

8. Kontrolní a zkušební plán pro technologickou etapu zastřešení 

9. Bezpečnost práce technologické etapy zastřešení 

10. Jiné zadání: srovnání variant realizace zastřešení 

Podklady - část převzaté projektové dokumentace „Bytový dům Řečice, pare. st. č. 60/1 

detaily střešní konstrukce 

V Brně dne 30.11.2016 Vedoucí práce: Ing. Michal Novotiny; Ph.D. 



ABSTRAKT 
Tato práce se zabývá realizací zastřešení bytového domu v obci Řečice. Cílem je dosažení nejlepší 
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ABSTRACT 
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ÚVOD 
Předmětem této práce je srovnání variant zastřešení bytového domu Na Podkově v obci Řečice 
a technologický postup pro zvolenou variantu. 

Bytový dům je obdélníkového půdorysu, zastřešen sedlovou střechou s vikýři a střešním oknem, 
tvořenou dřevěným krovem. Variantní řešeníspočívá ve způsobu a umístěnítepelné izolace. 

Varianta č. 1 je zateplení pod a mezikrokevní stříkanou difuzně otevřenou pěnou icynene, která 
je navržena projektantem zapůjčené dokumentace. Jako alternativu jsem volila 
variantu č. 2 - mezikrokevní izolace minerální vlnou a podkrokevní izolace PIR deskami 
a variantu č. 3 - nadkrokevní izolace dvěma vrstvami PIR desek. Tloušťky zateplení jsou zvoleny 
pro srovnatelné hodnoty součinitele prostupu tepla. 

Tyto tři varianty jsou hodnocenyz hlediska časové náročnosti, finančních nákladů a vhodnosti pro 
realizaci bytového domu. 

11 
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) NÁZEVSTAVBY 

Bytový dům Na Podkově 

b) MÍSTO STAVBY (ADRESA, ČÍSLA POPISNÁ, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARCELNÍ ČÍSLA POZEMKŮ) 

Obec Řečice, okres Zdar nad Sázavou, Kraj Vysočina, k.ú. Řečice nad Bobrůvkou (744883), 
pare. st. č. 60/1, pare. č. 67,66,2 

C) PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Dokumentace pro stavební povolení na Bytový dům Na Podkově v obci Řečice. 

A. 1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

Obec Řečice 

Řečice 135 

592 33, Řečice 

A. 1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

Eliška Bradáčová 

Radostín nad Oslavou 513 

594 44, Radostín nad Oslavou 

Spolupracova l : 

Studie 

PBŘ 

Zdravotechnika 

Vytápění 

Větrání 

Elektroinstalace silnoproud 

Výkaz výměr, rozpočet 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Inženýrsko - geologické a hydrologické posouzení, vč. radonového průzkumu 04/2016 

14 



Studie 03/2016 

Polohopisné a výškopisné zaměřeni 

A.3 ÚDAJE o ÚZEMÍ 

a) ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 

Stavba BD bude umístěna v proluce sousedních domů. Je umístěna v centrální části obce a 
je napojena na místní komunikační síť. Okolní zástavba je tvořena rodinnými domy. Přístup 
na stavební pozemek je z místní komunikace. 

b) ÚDAJE O OCHRANĚ ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 1) (PAMÁTKOVÁ REZERVACE, PAMÁTKOVÁ 
ZÓNA, ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNĚ ÚZEMÍ, ZÁPLAVOVĚ ÚZEMÍ APO D.) 

Zájmové území neleží v CHKO, ani v památkové rezervaci či záplavovém území. 

C) ÚDAJE 0 ODTOKOVÝCH POMĚRECH 

Povrchové vody ze zpevněných ploch a střech budou mít předpokládaný charakter srážkové 
vody neznečištěné a budou svedeny do dešťové kanalizace viz výkres situace stavby. 
Povrchové vody z okolního terénu nebudou ovlivňovat stavební pozemek. 

Odtokové poměry podzemních vod v místě stavby nebudou narušeny. 

d) ÚDAJE 0 SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, NEBYLO-LI VYDÁNO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
NEBO ÚZEMNÍ OPATŘENÍ, POPŘÍPADĚ NEBYL-LI VYDÁN ÚZEMNÍ SOUHLAS 

Obec Řečice má schválený územní plán. Navrhovaný záměr výstavby je v souladu s funkčním 
využitím ploch ÚP a nachází se v plochách B - plochy a objekty bydlení v zastavěném území. 

e) ÚDAJE 0 SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO VEŘEJNOPRÁVNÍSMLOUVOU ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
NAHRAZUJÍCÍANEBO ÚZEMNÍM SOUHLASEM, POPŘÍPADĚ S REGULAČNÍM PLÁNEM V ROZSAHU, VE KTERÉM 
NAHRAZUJE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, A V PŘÍPADĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV PODMIŇUJÍCÍCH ZMĚNU V UŽÍVÁNÍ 
STAVBY ÚDAJE 0 JEJÍM SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

Je v souladu s územním rozhodnutím (rozhodnutí o umístění stavby), 

fi ÚDAJE 0 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění 
zákona 350/2012 Sb. a vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území. 

Vzhledem k umístění stavby u hranice pozemku s parcelou st. č. 59 a pare. č. 43/2 a definice 
proluky nebude nutná výjimka dle §25 vyhlášky 501/2006 Sb. - Vzájemné odstupy staveb. 
Na stavbu umisťovanou do proluky se nevztahuje věta první §25 vyhlášky 501/2006 Sb., tj. 
neplatí pro ni stanovený požadavek na odstupy mezi stavbami. Důvodem je přítomnost 
existujících sousedních staveb, které určují charakter zástavby. 

Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby, tak i 
pro vliv stavby na životní prostředí. 

15 



g) ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTYČNÝCH ORGÁNŮ 

Stanoviska dotčených orgánů jsou zpracována v dokumentaci. 

h) SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 

Na stavbu umisťovanou do proluky se nevztahuje věta první §25 vyhlášky 501/2006 Sb., tj. 
neplatí pro ni stanovený požadavek na odstupy mezi stavbami. Důvodem je přítomnost 
existujících sousedních staveb, které určují charakter zástavby. 

i) SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A PODMIŇUJÍCÍCH INVESTIC 

Posílení stávajícího el. vedení NN. 

j) SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH PROVÁDĚNÍM STAVBY (PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI) 

Majitel: Parcelní č. Druh pozemku kú. 

Obec Řečice, č.p. 135, 
592 33, Řečice 

st. 60/1 
Zastavěná plocha 
a nádvoří Řečice nad 

Bobrůvkou [744883] 
Obec Řečice, č.p. 135, 
592 33, Řečice 44; 66/1; 67 Zahrada 

Řečice nad 
Bobrůvkou [744883] 

Obec Řečice, č.p. 135, 
592 33, Řečice 

1868/23 Ostatní plocha 

Řečice nad 
Bobrůvkou [744883] 

Šikulova Anna, Zahájí 69, 
373 49, Zahájí 

st. 59 
Zastavěná plocha 
a nádvoří 

Řečice nad 
Bobrůvkou [744883] 

Šikulova Anna, Zahájí 69, 
373 49, Zahájí 

43/2 Zahrada 

Řečice nad 
Bobrůvkou [744883] 

SJM František a Marta 
Filipovi, Řečice 4, 592 33 

st. 61 
Zastavěná plocha 
a nádvoří 

Řečice nad 
Bobrůvkou [744883] 

SJM František a Marta 
Filipovi, Řečice 4, 592 33 

64 Zahrada 

Řečice nad 
Bobrůvkou [744883] 

A.4 ÚDAJE o STAVBĚ 

a) NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY 

Nová stavba 

b) ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Bytový dům 

c) TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 

Trvalá stavba 

d) ÚDAJE O OCHRANĚ STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V (KULTURNÍ PAMÁTKA APOD.) 

Nejsou stanoveny nejde o památkovou zónu. Vzhled domu je však přizpůsoben vzhledu 
vedlejších domů a architektuře sousedních domů. 

e) ÚDAJE O DODRŽENÍ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA STAVBY A OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ 
ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB 

Projekt je navržen jako nízkoenergetická stavba. Hodnoty viz PENB. 
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Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění 
zákona 350/2012 Sb. a vyhl. o technických požadavcích na výstavbu č. 268/2009 Sb. 
a vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. Dokumentace je v souladu s dotčenými hygienickými předpisy a závaznými 
normami ČSN a všeobecnými požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek 
a životního stylu dle §10 vyhlášky č. 268/2009 Sb. 

Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby tak i 
pro vliv stavby na životní prostředí 

f) ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A POŽADAVKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z JINÝCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ 2' 

Stanoviska dotčených orgánů jsou doložena v dokumentaci. 

g) SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 

Na stavbu umisťovanou do proluky se nevztahuje věta první §25 vyhlášky 501/2006 Sb., tj. 
neplatí pro ni stanovený požadavek na odstupy mezi stavbami. Důvodem je přítomnost 
existujících sousedních staveb, které určují charakter zástavby. 

h) NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY (ZASTAVĚNÁ PLOCHA, OBESTAVĚNÝ PROSTOR, UŽITNÁ PLOCHA, POČET 
FUNKČNÍCH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOSTI, POČET UŽIVATELŮ/PRACOVNÍKŮ APOD.) 

Zastavěná plocha: 272,3 m 2 

Obestavěný prostor: 1847 m 3 

Užitná plocha: 427,2 m 2 

Počet funkčních jednotek: 8 bytů (4 x 1 +kk; 2 x 2+kk; 2 x 3+kk) 

Počet uživatelů: 14 

i) ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY (POTŘEBY A SPOTŘEBY MEDIÍ A HMOT, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, 
CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ, TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 
APOD.) 

Spotřeby médií za rok: 

Plyn (vytápěnO 32,3 MWh = 3045 m 3 

Plyn (TUV) 15,5 MWh = 1461 m 3 

Plyn celkem 4506 m 3 

El. energie (osvětlení) 2,3 MWh 

Pitná voda 504 m 3 

PENB Třída B 

j) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY (ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ NA ETAPY) 

09/2016-12/2017 
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Předpokládaná doba realizace zastřešení včetně tepelné izolace je 34 pracovních dní, 
předpokládaný začátek je 2.5.2017 a konec 19.7.2017. Předpokládaný konec je vypočítaný 
s procesem omítek a rozvodů, které budou provedeny před zateplením. 

k) ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 

Propočet nákladů na stavbu: 7 576 800 Kč (=4100 Kč/m3 * 1847 m 3) 

Předpokládaná cena realizace zastřešení (dle rozpočtu viz příloha) je 1 636 449 Kč. 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

5001 - Bytový dům 

5002 - Parkoviště 

5003 - Přípojky 

5004 - Oplocení 

Technická a technologická zařízení nejsou předmětem této dokumentace. 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 

Pare. st. č. 60/1 - dle kat. nemovitostí zastavěná plocha a nádvoří - zemědělská usedlost 
č. p. 5 byla zbourána a na jejím místě bude vystavěn nový bytový dům s osmi byty. 

Pozemek je svažitý směrem k jihu, kde se nachází stávající přístupová komunikace. V rámci 
projektu bude vytvořena nová přístupová komunikace ze severní strany přes pozemek 
pare. č. 67, 66/2. Ve vnitřním dvoře budou umístěna parkovací stání a pěší komunikací 
budou spojeny s budovou BD. Přístup k domu bude bezbariérový, protože ví.N P se 
nacházejí čtyři byty pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

b) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ (GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ 
PRŮZKUM, STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM APOD.) 

Radonový průzkum: nebyl proveden 

IG průzkum: nebyl proveden 

Hydrogeologický průzkum: nebyl proveden 

Před zahájením prací je nutno ověřit, zda je únosnost základové spáry vyšší než 150 kPa. 
Pokud není, je nutno zlepšit vlastnosti základové spáry. V případě zavodnění základové spáry 
provést odvodnění pomocí drenáže kolem základových pasů do vsakovacího dřenu. 

c) STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 

V dokumentaci jsou respektována ochranná a bezpečnostní pásma dle vyjádření správců 
daných sítí. Případná další ochranná či bezpečnostní pásma nejsou známa. 

d) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍAPOD. 

Navržený záměr se nenachází v záplavovém území. Toto území nenípoddolované. 

e) Vuv STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY 
V ÚZEMÍ 

Vliv stavby na okolní pozemky je minimální. Na stejném místě stála před demolicí zemědělská 
stavba, objemově i svým umístěním obdobná novostavbě BD. 

Srážkové vody ze střech budou odváděny do dešťové kanalizace v majetku obce, případně 
použity pro zálivku zahrady. 

f) POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Požadavky na asanace - navržená stavba nevyžaduje asanace 

Požadavky na demolice - stavební záměr nevyžaduje demolici stávajících objektů 
(demolice už proběhla) 
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Požadavky na kácení dřevin - stavební záměr nevyžaduje kácení dřevin 

g) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH 

K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (DOČASNÉ/TRVALÉ) 

Ochrana ZPF: pare č. 67 - dle kn zahrada - BPEJ 72994 (102 m 2) = plocha pro vynětí 

pare č. 6/2 - dle kn zahrada - BPEJ 72994 (92 m 2) = plocha pro vynětí 

Ochrana LPF: nenachází se 

h) ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (ZEJMÉNA MOŽNOST NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU) 

Kanalizace bude napojena na stávající přípojku na pozemku pare č. 1868/23. 

Vodovod bude napojen na stávající odbočku vodovodu na pozemku pare č. 1868/23. 

Elektro N N bude posíleno stávající nadzemní vedení el. NN. 

Plynová přípojka bude napojena na stávající STL PE 63 řád v komunikaci na 
pare č. 1868/23. 

Doprava: objekt BD je obslužný ze dvou komunikací: 

stávající napojení z komunikace na pare č. 1868/23 jižně od stavby BD přes 
stávající výjezd přímo na místní komunikaci na pare č. 1958/1 ve vzdálenosti 15. 

nové napojení z komunikace na pare č. 1868/23 severně od stavby BD přes nově 
budovaný sjezd. Součástí nového příjezdu jsou parkovací stání a chodník k vlastní 
budově BD. 

i) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

Nejsou uvažovány. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

V 1. N P se nachází 4 byty (3 x 1+kk; 2+kk), chodba, sklepy, zádveří, úklidová komora, kotelna, 
kolárna/kočárkárna. Přístup do 1.NP je bezbariérový a splňuje požadavky na pohyb osob se 
sníženou schopností pohyblivosti. V 1.NP jsou všechny byty provedené jako podporované 
(PČB.- pečovatelské byty). Tyto byty splňují stavebně technické parametry upravitelných bytů 
dle vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. Výstavba PČB je podporována ministerstvem pro místní rozvoj. 

Ve 2. N P se nachází 4 byty (1+kk; 2+kk; 2 x 3+kk), chodby, sklepy. Výstavba bytů a jejich 
příslušenství bude obec Řečice investovat ze svých vlastních prostředků (bez žádosti 
o podporu pro výstavbu). 
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Zastavěná plocha: 

Obestavěný prostor: 

Užitná plocha: 

Počet funkčních jednotek: 

Počet uživatelů: 

272,3 m 2 

1847 m 3 

427,2 m 2 

8 bytů (4 x 1 +kk; 2 x 2+kk; 2 x 3+kk) 

14 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) URBANISMUS - ÚZEMNÍ REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVÉHO ŘEŠENÍ 

Pare. st. č. 60/1 je v územním plánu obce zahrnuta do ploch bydlení (B) - tyto plochy zahrnují 
pozemky rodinných a bytových domů a pozemky související s určujícím využíváním plochy. 
Lze umisťovat dopravní a technickou infrastrukturu související s obsluhou ploch pro bydlení. 

Stavba BD, komunikace a přístupové cesty jsou umístěny v souladu s územně plánovací 
dokumentací. Parkovací místa jsou vyřešena v souladu s §21 vyhl. č. 501/2006 Sb. 

b) ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ- KOMPOZICE TVAROVÉHO ŘEŠENÍ, MATERIÁLOVÉ A BAREVNÉ ŘEŠENÍ 

Prostorové řešení - stavba BD, kterou tvoří 1 .NP a 2.NP (podkroví). BD je obdélníková stavba 
o rozměrech 24,75 x 11 m umístěná na pare. č. 60/1. Zastřešení sedlovou střechou o sklonu 40° 
o výšce hřebene 8,96 m. 

Nosná konstrukce stěn - zdivo Heluz Family 50 o pevnosti 8 MPa. 

Střešní krytina pálená Tondach Brněnka 14 režná, barva cihlově červená, ve střeše instalován 
střešnívýlez, střešní okno, na východnístraně pět vikýřů. 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Byty v přízemí jsou přístupné přes centrální chodbu, ze které jsou přístupné další prostory 
jako kolárna/kočárkárna, kotelna, úklidová komora, sklepy. 

Byty v podkroví jsou přístupné vlastní chodbou a schodištěm přímo z venkovního prostoru. 
Z chodby je také přístupná kočárkárna/kolárna. 

Technologie - jde o zděnou stavbu z cihel Heluz Family s keramickým stropem Heluz (nosníky 
Heluz, vložky Miako). Zastřešenítvořídřevěnýkrov. Pod kroví je tepelně izolováno minerální vlnou 
a PIR deskami pod a mezikrokevně, sádrokartonový podhled. 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Přístup do 1 .NP je bezbariérový a splňuje požadavky na pohyb osob se sníženou schopností 
pohyblivosti. Byty v 1 .NP splňují stavebně technické parametry upravitelných bytů dle vyhl. č. 
398/2009 Sb, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 
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B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo nepřijatelné nebezpečí 
nehod nebo poškození, např. uklouznutím (protiskluzná úprava podlah, roštů), pádem 
(zábradlí min. výška 1 m, parapety min. výška 850 mm), nárazem (min. sv. výška obytných 
místností > 2,1 m), popálením, zásahem el. proudem, zranění výbuchem a vloupáním. 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

a) STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený, s obytným podkrovím a sedlovou střechou, založený na 
základových pásech. Další viz projektová dokumentace. 

b) KONSTRUKČNÍA MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

Stěny-zdivo Hel uz Family (bez TI) 

Strop - nosníky Heluz + vložky Miako (AKU izolace - a zateplení podhledu - min. vlna tl. 100 mm) 

Zastřešení: 
dřevěný krov - sloupky kotveny v kotevních patkách do nosných konstrukcí (ŽB věnec, 2xlPN 

profily bodově svařeny), vrcholová a dvě mezilehlé vaznice, podélné ztužení krovu 
celoplošným bedněním nad spodními kleštinami (OSB P+D tl. 25 mm) 

sedlové vikýře - uloženy na krokvích, bednění OSB tl. 15 mm 

tepelná izolace podkroví - minerální vlna volně ložená mezi krokve a mezi kleštiny (tl. 160 mm), 
PIR desky P+D (tl.80mm), oboustranně kašírované vrstvenou 
Alu kraftfolií(parozábrana)s prelepením spojů, pod krokvemi 

izolace proti vodě - střešní krytina pálená taška Tondach Brněnka 14, pojistná Hl Jutadach 115 
přibíjená do bednění střechy s prelepením spojů 

c) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Nebyl proveden IG průzkum - před zahájením prací ověřit, zda je únosnost základové 
spáry vyšší než 150 kPa, případně zlepšit vlastnosti základové spáry. 

Návrh krovu byl navržen s ohledem na zatížení pálenou střešní krytinou. 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

V objektu se uvažuje s přípojkami vodovodu, elektro, kanalizace dešťové, splaškové a plynu. 

Viz projekt TZB 

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

VizD.1.3-PBŘ 
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B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

a) KRITÉRIA TEPELNĚ TECHNICKÉHO HODNOCENÍ 

Základem energetického řešení objektu je bytový dům. Pro pohodu užívání je preferováno 
přirozené větrání (otevíratelnými okny), v místnostech bez možnosti přirozeného větrání je 
navrženo větrání nucené. 

V souladu s ČSN 73 0541 řeší návrh stavby požadavky na: 

nejnižšípovrchovou teplotu konstrukce 

součinitel prostupu tepla 

šíření vlhkosti v konstrukci (kondenzaci vodních par v konstrukci) 

šíření vzduchu konstrukcí (průvzdušnost a netěsnosti konstrukcí) 

tepelnou stabilitu místností 

prostup tepla obálkou budovy (celkovou tepelnou charakteristiku) 

Stavba je nízkoenergetickou stavbou (B) 

Konstrukce Upas[W/m2K] U^[W/m2K] 

Stěna vnější 0 , 7 8 - 0 , 7 2 0.763 
Podlaha na terénu 0,22-0,15 0.763 
Strop 1,45 0,75 
Šikmá střecha 0,15-0,11 0,14 

b) ENERGETICKÁ NÁROČNOST STAVBY 

Stavba byla zatříděna dle ČSN 73 0540 do třídy B. 

Viz E - Dokladová část 

c) POSOUZENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIÍ 

Viz PENB - doporučeno využití solárních kolektorů či tepelného čerpadla. 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 

PROSTŘEDÍ ZÁSADY ŘEŠENÍ PARAMETRŮ STAVBY (VĚTRÁNÍ, SVĚTLENÍ, ZÁSOBOVÁNÍ 

VODOU, ODPADŮ APOD.) A DÁLE ZÁSADY ŘEŠENÍVLIVU STAVBY NA OKOLÍ (VIBRACE, 

HLUK, PRAŠNOST APOD.) 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) splňují 
požadované předpisy. 

Nucené větrání l.NP: digestoře + koupelny, úklidová komora. 

Přirozené větrání l.NP: místnosti přes okna, sklepy přes fasádu pomocí větracích průduchů, 
místnosti č. 102, 112, 122, 132, 142 jsou odvětrány přes vedlejší přirozeně větrané místnosti. 

Nucené větrání 2. NP: digestoře + koupelny 

23 



Přirozené větrání 2. N P: místnosti přes okna, sklepy přes fasádu pomocí větracích průduchů, 
místnosti č. 252, 262, 272, 282, 284 jsou odvětrány přes vedlejší přirozeně větrané místnosti. 

B.2.11 OCHRANA STA VBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a) OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU I PODLOŽÍ 

Byl zpracován radonový index pozemku pod stavbou BD viz dokladová část projektu. 

Radonový index pozemku: střední 

Byl proveden návrh protiradonové hydroizolace jako ochrana proti radonu Sikaplan WP 
Floor 1 mm (dle ČSN 73 0601). 

Dle zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 
(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákon, ve znění zákona č. 13/2002 Sb. 
Podrobnější údaje potom obsahuje vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále 
jen SÚJB), vyhláška č. 307/2002 Sb. (§94) o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů je 
dle zákona 13/2002 Sb. dle §6, odst. 4. 

b) OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY 

V projektu BD nebude dále řešeno. 

c) OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU 

Objekt nebude zatížen technickou seizmicitou. Není součástí řešení konstrukce BD. 

d) OCHRANA PŘED HLUKEM 

Je v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb. §14 

e) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

Stavba nevyžaduje protipovodňová opatření. Pozemek se nenachází v záplavovém území. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) NAPOJOVACÍMÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 

- Parcela č. 1868/23: 

Vodovod - přípojka PE DN 32, vodovodní řád DN 90 PE 

- Kanalizace splašková - přípojka PPSN8 DN 150, řád UR2DN 250 

Kanalizace dešťová - přípojka PVC SN8 DN 150 

- Plynovod - přípojka LPE DN 40, řád STL PE 63 

- Elektro - přípojka NAYY 4x150 + ev. CYKY 3x1,5 

b) PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVĚ KAPACITY A DÉLKY 

Vodovod přípojka P E D N 32, délka cca 53,8 m 

Kanalizace splašková - přípojka 27,2 m 
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Kanalizace dešťová - přípojka 83,1 m + rezervy 

Plynovod - přípojka 43,3 m 

Elektro - přípojka 28,7 m + propoj na trafostanici 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 

Doprava - objekt BD je obslužný ze dvou stávajících komunikací 

stávající napojení z komunikace na pare. č. 1868/23 jižně od stavby BD přes stávající 
výjezd přímo na místní komunikaci na pare. č. 1958/1 ve vzdálenosti 15 m. 

nové napojení z komunikace na pare. č. 1868/23 severně od stavby BD přes nově 
budovaný sjezd. Součástí nového příjezdu jsou parkovací stání a chodník k vlastní 
budově BD. 

b) NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

Viz BA a) 

C) DOPRAVA V KLIDU 

Na pozemku č. pare. st. 60/1. Parkovací místa jsou vyřešena v souladu s §21 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb. Je navrženo 11 parkovacích stání a z toho 4 parkovací stání pro tělesně 
postižené. 

d) PĚŠÍA CYKLISTICKÉ STEZKY 

V lokalitě se nenachází pěší ani cyklistické zóny ä stezky. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Po vytěžení bude vytěžený materiál použitý k zásypům a na parcelách č. 1964/31, 1958/4 a 
st. 60/1 pro terénní úpravy. 

b) POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 

Není součástí projektu. 

C) BlOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 

Není součástí projektu. 

25 



B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, ODPADY, PŮDA 

Navržená stavba nebude mít při svém provozu nepříznivý vliv na životní prostředí. Při realizaci 
budou použity všechny normativy ochrany životního prostředí dle zákona č. 185/2001 Sb. 
o odpadech a zákon č. 86/2002 Sb. o ovzduší. 

Více viz kapitola 3 Technologický předpis část 10 Ekologie a ochrana životního prostředí 

b) VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A KRAJINU (OCHRANA DŘEVIN, OCHRANA PAMÁTNÝCH STROMŮ, OCHRANA 
ROSTLINA ŽIVOČICHŮ APOD.), ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ A VAZEB V KRAJINĚ 

Stavba nemá negativnívliv na přírodu a krajinu. 

c) VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NÁTURA 2000 

V blízkosti se nenachází chráněné území Nátura 2000. 

d) NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKA EIA 

Dle zák č. 100/2001 Sb. a přílohy č. 1 nespadá řešená stavby do kategorie, u které je třeba 
posuzovat vliv na životní prostředí. 

e) NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE 
JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEPISŮ 

Na pozemku se nenachází žádná bezpečnostní a ochranná pásma dle ČSN 73 60005. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Není řešeno v této projektové dokumentaci. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MEDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

Provizorní napojení (pro účel stavby): 

Vodovod - napojení provizorní na stávající vysazenou přípojku vodovodu, přípojka max. 
0,65l/sDN25 mm. 
Elektro - bude využitá stávající přípojka elektro zbudovaná pro demolici objektu ze sloupu 
na pozemku 1868/23. Rozvaděč - jištění 32 A. (1 x 400 V/32 A 1 x 400 V/16 A 
2x230V/16A ) . 

Pro realizaci zastřešení budou využity stávající přípojky pro ZS z předchozích etap. 

b) ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Odvod není staveniště bude zajištěno vhodným svahováním (pozemek se svahuje kjihovýchodu) 
s přispěním vlastní retenční a akumulační schopnosti zeminy. 
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c) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Doprava - staveniště BD je obslužné z komunikace na parcele č. 1868/23 na jih od stavby BD přes 
stávající výjezd přímo na místní komunikaci na parcele č. 1868/23 ve vzdálenosti cca 15 m jižně 
od BD a z komunikace na parcele č. 1868/23 na sever od stavby BD přes budovanou příjezdovou 
komunikaci pro SO02 - Parkoviště. Vjezd na staveniště na jižní straně bude upraven vrstvou 
štěrku frakce 32/63, vjezd na straně severní bude zhotoven vrstvou štěrkodrti o mocnosti 
180 mm frakce 0/63, což bude nosná vrstva skladby pojezdové dlažby SO02 - Parkoviště, tyto 
plochy budou zhutněné. 

d) VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Úpravy a ochrana bezpečnosti nezúčastněných osob a osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace, jež se můžou vyskytovat v sousedství budovaného staveniště, bude povinně zajištěna 
ze strany zřizovatele staveniště. Veškeré vlivy, jež by mohly způsobit zraněnítěchto osob, budou 
eliminovány. Veškeré nezajištěné a neukotvené materiály, jež mohou vlivem přírodních, ať už 
klimatických, či jiných nebezpečí ohrozit volně přístupné veřejné prostory, budou ukotvenyanebo 
jinak zajištěny. Dále se musízbudovat ochranné prostory, odstupové vzdálenosti a jejich vymezení 
bude vyznačeno ať už pomocí vývěsných tabulek, či jiných vizuálních označení. 

e) OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Viz B.8.d) 

Nejsou požadavky na kácení dřevin, asanace ani demolice. 

A MAXIMÁLNÍZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 

Nejsou vyžadovány. 

g) MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

Více viz kapitola 3 Technologický předpis část 10 Ekologie a ochrana životního prostředí 

Stavba bytového domu nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Při likvidaci odpadů 
bude nutno postupovat podle přílohy k vyhlášce MŽP 93/2016 Sb. Zejména bude třeba likvidovat 
odpady v zařízeních, která jsou k tomu určena dle uvedeného zákona. Současně bude každý 
povinen zjistit, zda osoba, která odpady přejímaje k jejich převzetí dle zákona oprávněná, jinak 
nesmí odpad předat. Při vlastní realizaci stavby musí být zajištěna likvidace odpadkových 
materiálů v rámci odpadového hospodářství realizační firmy. 

Základní povinnosti průvodce odpadů: 

Zařazené odpady dle katalogu odpadů, uvedeném ve vyhlášce ministerstva ŽP č. 93/2016 Sb. 
shromažďovat utříděné dle jednotlivých druhů. Zabezpečit odpady před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí. Provádějící je odpovědný 
za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění. Bude nutno vést evidenci 
v rozsahu stanoveném zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou ministerstva ŽP č. 383/2001 Sb. v 
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aktuálním znění 1.1.2017 o podrobnostech nakládánís odpady. S odpady, které budou zařazené 
jako nebezpečné, bude nutno nakládat pouze se souhlasem okresního úřadu. 

Při provozu budou vznikat tyto odpady: 

Katalog, č. Název odpadu Kateg. Nakládání 

02 01 04 Odpadní plasty A 
Prostřednictvím 
oprav. os. 

1501 01 Papírové a lepenkové obaly A 
Prostřednictvím 
oprav. os. 

15 01 02 Plastové obaly A 
Prostřednictvím 
oprav. os. 

15 01 04 Kovové obaly A 
Prostřednictvím 
oprav. os. 

1601 18 Neželezné obaly A 
Prostřednictvím 
oprav. os. 

20 01 01 Papír a lepenka A 
Prostřednictvím 
oprav. os. 

20 01 02 Sklo A 
Prostřednictvím 
oprav. os. 

Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním. Odpady budou předány pouze 
osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. 

h) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

Ornice: 40 m 3   

Výkopy celkem: 480 m 3  

Deponie bude na pozemku pare č. 1964/31. Vytěžená zemina bude použitá pro zásypy a 
obsyp na pozemcích investora. 

i) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

Ochrana životního prostředí při výstavbě zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování nebo 
poškozování životního prostředí, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a 
odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho jednotlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních 
ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu životního prostředí jako celku. Je nutno 
zabránit ekologické újmě, což je ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající 
poškozením jejich složek nebo narušením vnitřních vazeb a procesů v důsledku lidské činnosti. 
Na stavbě budou umístěny sociální kontejnery, do kterých se umisťují veškeré odpady, jež by 
mohly při volném skladováníznehodnocovat okolní prostredia mít nepříznivývliv na lidské zdraví. 
Dále se budou minimalizovat škodlivé emise zhoršující rozptylové podmínky v přilehlé obci tím, že 
se rozumně naplánuje vytížení jednotlivých zařízení se spalovacími motory a budou se 
upřednostňovat „čisté formy energie". 
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j) ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI, POSOUZENÍ POTŘEBY 

KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích. Dále nařízení vlády č. 362/ 2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Odpovědnost za bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli, popřípadě stavebním dozoru. 
Dále zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, tj. dle tohoto zákona bude zřízen plán bezpečnosti práce. Dále nařízením vlády 378/2001 
Sb., kterými se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických 
zařízení, přístrojů a nářadí. 

Pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě, musí při práci používat stanovené 
ochranné pomůcky, dodržovat technologické předpisy a postupy. Zařízení staveniště bude 
součástí uzavřeného areálu, který bude oplocen či jinak zajištěn. Veřejnost do bezprostřední 
blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na staveniště musí být označeny 
bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné. 

K) ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

Viz B.2.4 

I) ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 

Bude předloženo stanovisko správce místní komunikace (obec Řečice) ke sjezdu na místní 
komunikaci. 

m) STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA PROVOZU, 

OPATŘENÍ PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚAPOD.) 

Není součástí PD. 

n) POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

Předpokládaná doba výstavbyje 15 měsíců 

Zahájení stavby: 09/2016 

Dokončení stavby: 12/2017 

Členění je uvedeno v časovém harmonogramu stavby. Realizace stavby a její postup bude 
ovlivněn přídělem finančních prostředků. 

29 



T 
VYSDKE UCENI TECHNICKE V BRNE 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA STAVEBNÍ 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 

2) SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI VZTAHY 
•OPRAVNÍCH TRAS 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE Eliška Bradáčová 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. MICHAL NOVOTNÝ, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2017 



OBSAH 
1 Obecné informace o lokalitě stavby 32 

2 Řešené trasy 32 

Doprava řeziva 32 

Doprava střešní krytiny 35 

31 



1 OBECNÉ INFORMACE O LOKALITĚ STAVBY 
Stavba se nachází v centrální části obce Řečice v okrese Ždár nad Sázavou v kraji Vysočina. 
Nachází se 11 km jihovýchodně od Ždáru nad Sázavou, 6 km jižně od Nového Města na Moravě. 
Obcí prochází silnice třetí třídy W/35420, k místě stavby pak vede místní komunikace. Staveniště 
bude průjezdné pro vozidla do 3,5t. 

Situace dopravních vztahů v okolí staveniště je v příloze P1_Situace dopravních vztahů. 

2 ŘEŠENÉ TRASY 
Je řešena doprava těžkých břemen pro realizaci zastřešení, tj. doprava řeziva a střešních tašek. 

Poloměry zatáčekjsou získány odměřením dle měřítka map. Dalšídata jsou vyhledána na serveru 
http://bms.vars.cz/. Nosnosti mostů na místních komunikacích jsou zjištěny terénním 
průzkumem. 

DOPRAVA ŘEZIVA 

Řezivo bude na staveniště dopraveno valníkem Scania 94D 220 s hydraulickou rukou 
L102/F220B.0.23 z pily v Ostrově nad Oslavou. 

Obr. č. 7 - Trasa dopravy řeziva 
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1) V Ostrově nad Oslavou jsou 3 zájmové 
body: 

a) Most přes Bohdalovský potok na silnici 
11/354-021 

Průjezdná šířka 6,5 m 
Nosnost / nápravu 121 

b) Křižovatka silnic 11/354-021 
od Radostína nad Oslavou a I/37 

R = 18 m - vyhoví 

c) Křižovatka silnic I/37 a II/354-020 
na Obyčtov 

R = 18 m - vyhoví 

Obr. č. 2 - Zájmový bod 1 a - Most v Ostrově nad Oslavou 

Obr. č. 3 - Zájmové body -1 - Ostrov nad Oslavou 

2) Za Ostrovem nad Oslavou se nachází železniční viadukt přes silnici II/354-020 

Průjezdná šířka 6,5 m 
Průjezdná výška 14,6 m 

vyhoví 

Obr. č. 4 - Zájmový bod - 2 - Viadukt za Ostrovem nad Oslavou 
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4) Na začátku obce Řečice je odbočka 
ze silnice 11/35420 na místní komunikaci 
vedoucí ke staveništi 

R = 10 m - vyhoví 

Za touto křižovatkou začíná zóna 
s omezenou rychlostí na 30 km/h, která 
je v celé části obce v okolí staveniště. 

5) V obci Řečice se nachází most přes 
Řečičky potok. 

bez omezení - vyhoví 

Obr. č. 7 - Zájmový bod-5- Most přes Řečičky potok 

Trasa je pro valník celkové délky 10,5 m, vzdálenosti náprav 3,7 m a maximální hmotnosti l 8t 
průjezdná. 
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DOPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY 

Střešní krytina bude na staveniště dopraveno stejně jako řezivo valníkem Scania 94D 220 
s hydraulickou rukou L102/F220B.0.23 ze stavebnin ve Ždáře nad Sázavou v ulicijamská. Na trase 
jsou oproti trase dopravy řeziva navíc dva body zájmu, body 4 a 5 jsou shodné. 

Radňovice 

Hamry 
j Sázavou 

Sazomín 

Obr. č. 8 - Trasa dopravy krytiny 

1) Křižovatka silnic ulicejamská a 1/19 směr 
Mělkovice. 

R = 36 m - vyhoví 

pozn.: na leteckém snímku přeložka 
silnice 1/19 ještě není zbudovaná, 
otevřena však byla 23.11.2015 

Obr. č. 9 - Zájmový bod- 7 - Křižovatka na ulicijamská ve Ždáře 

nad Sázavou 

2) Křižovatka silnic 1/19 a IN/35420 
u Mělkovic 

R = 30 m - vyhoví 

Trasa je pro valník celkové délky 10,5 m, 
vzdálenosti náprav 3,7 m a maximální 
hmotnosti 18t průjezdná. 

R=30m 
•••/ ŕMMIIŕ r / 

ŕ M M 
" M I H f*"fHifä 

Obr. č. 70 - Zájmový bod - 2 - Křižovatka u Mělkovic 
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1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 

1.1 STAVBY 
Objektem je novostavba bytového domu v obci Řečice, kú. Řečice nad Bobrůvkou, v okrese Ždär 
nad Sázavou. Pozemek se nacházív proluce sousedních domů. Je umístěna v centrální části obce 
a je napojena na místní komunikační síť. Okolní zástavba je tvořena rodinnými domy. Přístup 
na stavební pozemek je z místní komunikace ze severní i jižní strany pozemku. Dle katastru 
nemovitostí se jedná o pozemky pare. č. st. 60/1, pare. č. 44, pare. č. 66/1, pare. č. 67, 
pare. č. 1868/23, pare. č. st. 59, pare. č. 43/2, pare. č. st. 61, pare. č. 64. 

Bytový dům je samostatně stojící obdélníková nepodsklepená dvoupodlažní stavba 
o půdorysném rozměru 24,75 x 11 m se sedlovou střechou o sklonu 40° a výškou hřebene 
8,96 m, s vikýři na východní straně. V1 .NP budou 4 pečovatelské byty s bezbariérovým 
přístupem, v podkroví budou 4 byty se samostatným vstupem. 

Budova je zděná z cihelných tvárnic HELUZ Family s keramickým stropem Heluz (nosníky Heluz, 
vložky Miako). Zastřešení tvoří dřevěný krov se střešní krytinou z tašek pálených Tondach 
Brněnka14 barvy cihlově červené, ve střeše bude instalován střešní vylez, střešní okno 
a na východní straně vikýře. Podkroví bude zatepleno mezikrokevně minerální vlnou 
a podkrokevně PIR deskami s oboustranně nakašírovanou folií plnící parotěsnou funkci (spoje 
budou přelepeny). Sádrokartonový podhled bude kotven k nosné konstrukci krovu. Klempířské 
prvky budou barvy RR080. Fasáda bude ze štukové omítky probarvené. 

1.2 PROCESU 

Předmětem tohoto předpisu je realizace zastřešení dvoupodlažního bytového domu 
Na Podkově v obci Řečice. Nosnou konstrukcíje krov z hraněného smrkového řeziva, které bude 
opatřeno nátěrem proti hnilobě a škůdcům. Střecha je navržena jednoduchá sedlová s pěti vikýři 
na východní straně, se střešním oknem a střešním výlezem. Sloupky budou uloženy na nosných 
konstrukcích a na dvou ocelových válcovaných profilech IPN 160, bodově svařených, které tvoří 
ocelový nosník. Vaznice a pozednice budou provedeny jako nastavované zvíce kusů, spojené 
p řep laťová ním, Nastavení vaznic bude provedeno na sloupcích. Každý tento spoj bude zajištěn 
dvěma svorníky. Přes pole délky 3,97 a 5,95 bude vaznice provedena z 1 kusu (viz statika). 

2 PŘEDÁNÍ PRACOVIŠTĚ 

PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 

Zařízení staveniště vychází ze stávajícího ZS pro předchozí etapy. Vjezd na staveniště je z jižní 
a ze severnístrany pozemku z místní komunikace na p.č. 1868/23. Staveniště je řádně oploceno 
2 metry vysokým plotem případně ohraničeno stávajícími budovami bez vstupu do staveniště, 
na vjezdech jsou uzamykatelné brány označené tabulkami o zákazu vstupu nepovolaných osob. 
Oplocení je mobilní, s drátěnou výplní v ocelových sloupcích, šířka pole je 3,472 m, sloupky jsou 
v betonových patkách. Bude vymezen prostor pro manipulaci s hydraulickou rukou. 

Realizační firma je od místa stavby vzdálená vdojezdové vzdálenosti do 20 minut, z tohoto 
důvodu je na staveništi dostačující zázemí pro pracovníky: 1 x staveništní buňka včetně 
elektroinstalace a topení, 1 x chemické WC, na staveništi je provizorní přípojka pro stavbu (max. 
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0,65 l/s; DN 25 mm), požárnívoda z nedaleké požární nádrže (<100 m). Na staveništi je rozvaděč 
ze sloupu s jištěním 32 A (1 x 400 V/32 A 1 x 400 V/16 A 2 x 230 V/16 A). 

K uložení drobného materiálu je na staveništi uzamykatelný krytý sklad, k uložení dalších 
materiálů pro realizaci zastřešení bude sloužit podklad budovaného parkoviště. Z předchozích 
etap je na staveništi zpevněná plocha pro pojezd a stání valníku s hydraulickou rukou, pro 
zajištění stability vozidla při manipulaci s břemeny. 

PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 

Před započetím prací na konstrukci krovu musí být dokončeny svislé a vodorovné nosné 
konstrukce a instalační šachty. Budou usazeny 2 profily IPN160 a bodově svařeny. Obvodové a 
vnitřní nosné stěny musí být ukončeny ztužujícím věncem. Beton musí být řádně vyzrálý, jeho 
vlhkost může být maximálně 6 %. Bude provedena vstupní kontrola předchozích prací. Pracoviště 
musí být čisté a suché. 

PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

Při převzetí bude přítomen stavbyvedoucí, zhotovitel předchozí etapy (zdění, stropy) a zhotovitel 
krovu. Budou předány klíče od staveniště, zázemia skladovacích prostor. Bude proveden zápis 
do stavebního deníku o předání pracoviště. 

3 MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

MATERIÁL 

3.1.1 KROV 

Hraněné smrkové řezivo C22 bude z pily opatřeno nátěrem proti vlhkosti a proti škůdcům. Dřevo 
může mít max. vlhkost 20 %, nesmí být prohnuté, zkroucené či jinak porušené, nesmí mít větší 
počet suků. Prvky musí být řádně označeny. 

Kotevní patky: 3 ks na IPN profily 

11 ks do betonu 

Tesařské spoje budou zajištěny svorníky 
a hřebíky. 

Bednění střechy a vikýřů a záklop stropu 
nad2.NP bude z O S B desek P+D a částečně 
pohledových palubek. Kotveno vruty do dřeva. 

Prvek 
Rozměry (šxd) 

[mm] 
Množství 

[m2] 
ks ks/bal balení 

OSB P+D tl. 18 m m 2500 x 625 345 221 56 4 palety 
OSB P+D tl. 25 m m 2 5 0 0 x 1 2 5 0 190 61 28 3 palety 
Palubky tl. 19 m m 4 0 0 0 x 1 4 6 144 247 5 5 balení 

Tab. č. 7 - Materiál bednění 
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Viditelné prvky krovu budou natřeny mořidlem a 2x vrchním nátěrem na dřevo, dále bude 
na stavbě impregnace na dotřenídořezů apod. 

Prvek 
Množství Množství 

mj/bal 
Množství 

Prvek 
[m2] [m2/mj] 

mj/bal 
[bal] 

Mořidlo na dřevo - dub 140,6 10 20 I; 41 7+1 
Bezbarvý lak na dřevo venkovní 2 x 1 4 0 , 6 6-9 2,5 kg 11 

Tab č. 2 - Výkaz nátěrů na dřevo 

Prvek 
Profil 
[mm] 

Délka\ýkres 
[mm] 

Délkaobjedn 
[mm] 

Počet 
[ks] 

Objem 
[m3] 

Hmotnost 
[kg/1 ks] 

Krokev 120/160 8367 8500 50 8,06 65,9 
Krokev 120/160 4725 5000 2 0,18 37,2 
Krokev 120/160 1517 1650 2 0,06 11,9 
Sloupek 120/160 725 850 8 0,12 5,7 
Sloupek 120/160 460 550 2 0,02 3,6 
Sloupek - vrch. vaznice 120/160 2605 2750 6 0,31 20,5 
Sloupek-vikýř 120/160 1191 1300 10 0,23 9,4 
Pásek 120/160 1500 1650 6 0,17 11,8 
Vaznice-vikýř 120/140 1680 1800 10 0,28 11,6 
Vaznice-vikýř 120/140 1670 1800 2 0,06 11,5 
Vaznice-vikýř 120/140 1650 1800 2 0,06 11,5 
Vaznice-vikýř 120/140 1270 1450 3 0,07 8,8 
Pozednice 140/100 8000 8100 6 0,67 45,9 
Vaznice-vrcholová 160/220 8000 8100 1 0,28 115,5 
Vaznice-vrcholová 160/220 5940 6100 1 0,21 85,7 
Vaznice-vrcholová 160/220 4250 4400 1 0,15 61,3 
Vaznice-vrcholová 160/220 6160 6300 1 0,22 88,9 
Vaznice-východ 180/260 4020 4150 1 0,19 77,1 
Vaznice-východ 180/260 9920 10000 1 0,47 197,4 
Vaznice-východ 180/260 4250 4400 1 0,20 81,5 
Vaznice-východ 180/260 6160 6300 1 0,29 118,2 
Vaznice-západ 180/260 7990 8150 1 0,37 153,3 
Vaznice - západ 180/260 6650 6800 1 0,31 127,6 
Vaznice-západ 180/260 9710 10000 1 0,45 186,3 
Kleština - dolní 80/200 7235 7400 49 5,72 47,5 
Kleština - horní 80/200 6186 6300 26 2,58 40,6 
Krokev - vikýř 80/120 1220 1400 18 0,22 4,8 
Krokev - vikýř 80/120 1450 1550 12 0,17 5,7 
Střešní latě 40/60 4000 4000 97 0,93 4,0 

Celkem 25,63 
Tab. č. 3 - Výkaz řeziva 

V tabulce výkaz řeziva jsou barevně vyznačeny prvky s délkou větší než 8,5 m a nejtěžší prvek. 

Řezivo bude dopraveno na 2x, při prvníjízdě budou dopraveny sloupky, pozednice, vaznice, pásky 
a krokve na hlavní část střechy, při druhé jízdě bude dovezen zbytek řeziva a střešní latě. 
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Délky a spoje budou upraveny na stavbě podle potřeby. 

3.7.2 KRYTINA 

Veškeré pokrývačské prvky budou systémové Tondach, střešní krytina typu Tondach Brněnka 14 
režná. Výpočet materiálu byl proveden v softwaru výrobce, viz příloha. Součástí dodávky střešních 
tašek budou kotevní příponky tašek. 

základní taška 

systémový prostup 
odvětrání turbokotle 

poloviční taška 

taška okrajová levá protisněhová taška 

prostupová taška 
a anténní nástavec 

taška ukončovací levá 

komplet odvětrání 

Obr. č 13- Střešní tašky Tondach 

Prvek ks palet 
Taška základní(240 ks/paletě) 6097 
Taška poloviční 289 
Taška ukončovací 54 
Taška větrací 142 

30 
Taška protisněhová 380 

30 

Taška okrajová levá 74 
Taška okrajová pravá 74 
Prostupová taška 17 
Hřebenáč drážkový č.2 (120 ks/paletě) 110 1 
Ukončení hřebenáče č.2 spodní 6 -

Ukončení hřebenáče č.2 horní 1 -

Ukončení hřebenáče nárožní dlouhé 8 -

Držák hřebenové a nárožní latě univerzální typ 1 54 -

Příchytka hřebenáče č.2 kovová 107 -

Prostup odkouření turbokotle 1 -

Komplet odvětrání 15 -

Anténní nástavec 2 -

Pás větrací 1000/180 m m - kartáč 70 m m 38 -

Pás ochranný větrací okapní 5000/100 m m plast 15 -
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Mřížka ochranná větrací 100/5,5 cm jednoduchá 75 -
Těsnící klíny úžlabí samolepící 1000/60 mm 29 -

Tab. č 4 - Výpis prvků Tondach 

ochranný větrací 
pás okapní 

ochranná větrací mřížka větrací pás - kartáč 

Obr. č. H-Ochranné větrací prvky na střechu Tondach 

3.1.3 TEPELNÁ IZOLACE 

Mezi krokve a kleštiny bude volně ložená tepelná izolace z pásů minerálnívlny, která bude vložena 
i mezi sloupky vikýře, pod krokvemi bude izolace z PIR desek oboustranně kašírovaných 
ve vrstvené Alu Kraft folii plnící parotěsnou funkci, spoje PIR desek budou přelepeny samolepící 
systémovou páskou. PIR desky budou kotveny do nosné konstrukce střechy vruty do dřeva přes 
latě. vikýře zateplené vatou budou z vnitřní strany opatřeny parotěsnou zábranou napojenou 
páskou na PIR desky. Vnější strana vikýřů bude zateplena deskami EPS (ETICS) nalepenými 
na bedněnívikýřů. 

Obr. č. 15 - Tepelná izolace 

Prvek Rozměry (dxš) 
[mm] 

Množství mj/bal Balení 

PIR desky tl. 80 m m 2380 x 1180 301 m 2 4 ks 27 
Isover Unirol Plus tl.160 mm 3 8 0 0 x 1 2 0 0 257 m 2 3,96 m 2 65 
Isover Unirol Plus tl. 120 mm 5 0 0 0 x 1 2 0 0 12 m 2 6 m 2 2 
E P S 7 0 F t l . 1 4 0 m m 1 0 0 0 x 5 0 0 1 9 , 5 m 2 3 k s 7 
Parotěsnící lepící páska 1 0 0 0 x 1 0 0 18,7 m 1 ks 19 
Parotěsná folie Dôrken Delta Reflex 50 0 0 0 x 1 5 0 0 11,8 m 2 75 m 2 1 
Stav. lepidlo WEBER Klasik 3 kg/m 2 19,5 m 2 25 kg 3 
Stěrka WEBER 700 4,5 kg/m 2 19,5 m 2 25 kg 4 

Tab. č. 5 - Výpis prvků pro zateplení 
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3.7.4 HYDROIZOLACE 

Na bednění střechy bude přibita pojistná, difuzně otevřená foliejutadach 115. Pod pozednicemi 
bude volně ložený asfaltový pás Charbit A 4 0 0 H nepískovaný. 

Prvek Rozměry (d x š) Množství mj/bal Balení 
Jutadach 115 50 m x 1,5 m 507 m 2 75 m 2 7 
Páska spojovacíjutafol 45 m x 15 mm 5ks 1 ks 5 
Asfaltový pás A 4 0 0 H 10 m x 1 m 27,6 m 2 1 ks 3 

Tab č. 6 - Výpis hydroizolace 

3.1.5 KLEMPÍŘSKÉ PRVKY 

Odvod není střechy bude podokapními žlaby Lindab a čtyřmi svody do kanalizace (svody nejsou 
předmětem tohoto předpisu, budou osazeny po dokončení fasády). Na bednění bude 
pod hydroizolací okapní pás. Dalšími klempířskými prvky bude vnější oplechovaní a parapety 
vikýřů. Plechové bude úžlabív místě styku střešních rovin. Odkouření kotle je řešeno systémovou 
taškou, která je ve výkazu krytiny. 

Prvek Rozměry (dxš) Množství 
Žlab podokapní R=150 m m 10ks 
Hák žlabový K 21 R=150 m m 31 ks 
Hák žlabový KFK R=150 m m 6ks 
Hák žlabový KFL R=150 m m 11 ks 
Hák žlabový KFL 35 R=150 m m 6ks 
Čelo žlabové RG R=150 m m 11 ks 
Spojka žlabů s těsněním RSK R=150 m m 11 ks 
Kotlík žlabový O M V R=150 m m 4 k s 
Lindab barva správková BF Bal. 250 ml 2ks 
Plech pozinkovanýtl. 0,6 mm (úžlabí, vikýř, okap. pás) 1000 x 2000 m m 23 ks 
Lindab tabule plechová FOP/PO tl. 0,5 mm (parapety) 1230 x 2000 m m 2ks 
Hmota těsnící a lepící enkolit 11 kg/bal 1 ks 

Tab č. 7 - Výpis prvků pro klempířské práce 

3.1.6 SÁDROKARTON 

V podkroví bude sádrokartonový podhled kotvený do nosné konstrukce krovu. Desky požární, 
v koupelnách impregnované. 

Prvek Rozměry (dxš) Množství mj/bal Balení 
Deska Knauf RedGreen tl. 12,5 m m 1250 x2500 m m 8 ks - 8 
Desky Knauf Red tl. 12,5 mm 1250 x 2 5 0 0 m m 120 ks 40 ks 3 
CD profily pozink pro mont. 
podhledu 

60 x 27 m m 180 ks 10ks 18 

Závěs přímý pro CD profil - " 9 0 0 ks 10ks 9 
Pružný tmel - - 20 kg 9 
Tmel a kryl Den Braven 310 ml 24 ks 12 ks 2 
Papírová páska 23 m - 20 

Tab. č. 8 - Výpis materiálu SDK 
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3.7.7 DOPLŇKOVÉ PRVKY 

Ve střeše bude střešní vylez přístupný z půdního prostoru dostupného ze společných prostor 
půdními schody. Na západní straně střechy bude střešní okno Velux s venkovní roletou. Střešní 
okno ani střešnívýlez nenítřeba dále oplechovávat. 

Obr. č.17- Střešnívýlez Obr. č 18- Střešní roleta venkovní Obr. t 19-Střešní okno 

Prvek  
Střešnívýlez pro neobývané podkroví 
s integrovaným lemováním 
Střešní okno výklopné kyvné 
celodřevěnés hliníkovým 
oplechovaním 
Venkovní roleta střešní hliníková 
manuální 
Půdní schody požárnís ochranným 
zábradlím dřevěné skládací 

Tab. č. 9 - výpis doplňkových prvků 

Rozměry 

70 x 78 cm 

9 4 x 1 4 0 cm 

Množství 

1 ks 

1 ks 

9 4 x 1 4 0 cm 1 ks 

140 x 70 cm 1 ks 

Obr.č. 16-Půdní schody 

DOPRAVA 

Dopravnítrasyjsou řešeny v kapitole 2 Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 

3.1.8 PRIMÁRNÍ 

Řezivo, střešní tašky a další objemnější materiál bude na staveniště dopraven valníkem 
Scania 94D 220 s hydraulickou rukou L102/F220B.0.23. 

Drobnější materiál bude na staveniště dopraven nákladním automobilem Ford Transit 2,2 TDCi. 

Při dopravě je nutno dodržovat zák. č. 361 /2000 Sb. o silničním provozu: Přečnívá-li náklad vozidlo 
vpředu nebo vzadu více než o 1 m, musí být přečnívající konec nákladu označen červeným praporkem 
o rozměrech nejméně 300 x 300 mm, za snížené viditelnosti vpředu neoslňujícím bílým světlem a bílou 
odrazkou a vzadu červeným světlem a červenou odrazkou. 
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3.7.9 SEKUNDÁRNÍ 

Horizontální doprava objemnějšího materiálu bude zajištěna pomocí hydraulické ruky Fassi 
L102/F110B.0.23 e-active. Střešnítaškya další drobnější materiál při pokrývačských pracích bude 
na střechu dopravován střešním výtahem GEDA200 Comfort - šikmé provedení, po střeše 
budou tašky dopravovány střešním vozíkem na latích. 

SKLADOVÁNÍ 

Řezivo bude skladováno na dřevěných podkladcích na rovném odvodněném podkladu v hřáních. 
V případě deště bude řezivo zakryto nepropustnou plachtou zajištěnou proti odvanutí větrem. 
Spojovací materiál a materiál pro nátěry budou uskladněny v krytém uzamykatelném skladu 
materiálu. Tepelná izolace a sádrokarton budou skladovány v 2. N P budovaného objektu. 

4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Podmínky nepřípustné pro montáž krovu jsou: 

Viditelnost menší než 30 m 
Vítr silnější než 11 m/s 
Za deště a při padání sněhu 
Teploty mimo rozmezí-10 - 25° C 

V případě větru silnějšího než 11 m/s je nutno krov zajistit proti zhroucení. 

Podmínky nepřípustné pro práci ve výškách sjištěním lanem jsou: 

Viditelnost menší než 30 m 
Vítr silnější než 8 m/s 
Za deště a při padání sněhu 
Teploty mimo rozmezí-10 - 25° C 

5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Potřeba pracovníků na stavbě v průběhu času viz příloha P5_Graf potřeby pracovníků varianty č.2 

Profese Celkem prac. Odborných Pomocných 
Tesař 12 4 8 
Klempíř 4 4 0 
Pokrývač 10 6 4 
Izolatér 6 5 1 
Sádrokartonář 6 4 2 
Montážnici výplní otvorů 2 2 0 
Strojník 1 1 0 

Tab. č. 10 - Personální obsazení 
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6 STROJE, NÁŘADÍ A POMŮCKY 
Bližší specifikace viz kapitola 5 Návrh stroj ní sestavy a pracovních pomůcek 

STROJE 

- Scania 94D 220 s hydraulickou rukou L102/F220B.023 
Ford Transit 2,2 TDQ 
Stavebnívýtah GEDA200 Comfort - šikmé provedení 

NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 

Řetězová pila Husquarna 543 XP(benzinová) 
Přímočará pila Makita 4327 s regulací 

- Okružní pila Makita HS6601 
- Vrtací kladivo Makita HR2300 
- Příklepová vrtačka Makita HR1640 

Aku vrtací šroubovák Makita DDF343SHE s náhradním akumulátorem 
- Nůžky na plech Makita JS3201J 
- Elektrodová svářečka Gúde 20001 145 W 

Laserový měřič vzdálenosti Makita LD050P 
- Vysokotlaká myčka Makita HW111 

Lehká ruční ohýbačka plechů TBX 
Elektrická AKU hřebíkovačka / sponkovačka 
Zámečnické kladivo 
Drážkovník 
Průbojník 
Palička 
Šroubováky 
Nýt ovací kleště 
Pilka na železo 
Pilníky 
Kladiva 
Pásmo 
Svinovací metry 
Vodováha 

- Úhelník 
Kulatý pilník 
Olovnice 
Ruční pila na řezánítepelné izolace 
Rádlovacídrát 
Kombinované kleště 
FaIcovací klempířské kleště 

- Úhelník 
Rašple 
Pojízdné lešení Boss 



OSOBNÍ OCHRANNÉ POMŮCKY 

Ochranná přilba 
Ochranné brýle 
Pracovní oděv 
Pracovní rukavice 
Pracovní obuv 
Reflexnívesta 
Svářečské brýle 
Svářečský oděv 

7 PRACOVNÍ POSTUP 

PŘEDMONTÁŽ KROVU 

Spoje krovu budou před připravovány a předmontovány na zemi v před montážním prostoru, kde 
bude probíhat i natření dořezů a spojů impregnací. V případě dalších úprav (například zajišťování 
spojů vruty na místě uložení), budou tato místa také natřena impregnací. 

ZDVIHÁNÍ PRVKŮ 

Prvky krovu budou zdvihány z předmontážního prostoru hydraulickou rukou na strop nad 1 .NP. 
Hydraulická ruka nedosáhne na celou konstrukci, prvky budou dále přenášet pracovníci. 
Hydraulická ruka bude zdvihat také OSB desky, střešní latě a palubky. OSB desky velkého formátu 
na záklop střechy budou zdvihány po dvou kusech, kdy jeden bude položen na rovinu střechy 
a zajištěn palubkami již přikotvenými na krokve, druhý kus bude odebrán a osazen na místo. OSB 
desky menšího formátu budou zdvihány na paletě po 15 ks a uloženy na ukotvené kleštiny. 
Na kleštinách budou vždy maximálně 2 palety, které ale nebudou uloženy na stejných kleštinách. 
Střešní latě budou uloženy na záklop střechy kolmo k okapní hraně, proti sklouznutí můžou být 
případně zajištěny provizorně přibitou latí vodorovně s okapní hranou. Po dokončení kontralatí 
bude přibita první lať na okapní hranu na svislo, Latě pro laťování budou ukládány na kontralatích 
vodorovně a budou zajištěny proti sklouznutí touto první latí u okapu. Kolem zdvihaných prvků 
budou upínací pásy, které budou připevněny koku hydraulické ruky. 
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OSAZENÍ pozEDNicE 

Před osazením samotné pozednice bude položen hydroizolační pás a do železobetonového 
věnce budou předvrtány otvory o průměru 17 m m v místech uvedených v projektové 
dokumentaci (maximálně po 1,5 m). Otvor bude profouknut, očištěn, poté vyplněn chemickou 
kotvou a bude vložena závitová tyč o průměru 16 mm. Závitové tyče se musí být y/rovnány tak, 
aby byly kolmé k podkladu. Po dostatečném zatvrdnutí budou na závitové tyče položeny 
pozednice s předpřipravenými spoji. Každá pozednice bude vyrovnána tak, jak bude ve 
skutečnosti uložena. Následně se paličkou v místě závitové tyče udeří do pozednice tak, aby se 
do dřeva vtiskl obrys závitové tyče, přičemž se musí klást velký důraz, aby se pozednice během 
tohoto počínání nepohnula. Poté bude do pozednice vyvrtán v místě obtisku otvor o průměru 

Obr. č. 20 - Nastavení pozednice 

17 mm. Pozednice bude uložena na místo, spoje budou zajištěny vrutem a závitové tyče budou 
zajištěny maticemi na podložkách. Spoje v místech nastavení vaznic budou zajištěny kolíky. 
Jednotlivé části pozednice budou délky 8000 mm. 

OSAZENÍ SLOUPKŮ 

7.1.1 OSAZENÍ KOTEVNÍCH PATEK 

Většina patek bude uložena na věnec vnitřních nosných stěn. Nejprve se na železobetonovém 
věnci označí místa, kde se budou patky nacházet. Poté budou na označených místech vyvrtány 
otvoryo 1 mmvětší, nežjeprůměrtyčekotevnípatkyavývrt bude profouknut. Do otvoru se těsně 
před vložením vstříkne chemická kotva, poté bude vložena patka, která bude vyrovnána a nechá 
se zatuhnout. 

Zbývající patky budou privarený na dvou bodově svařených IPN profilech v úrovni stropu 2np. IPN 
profily musí být před navařením kotevních patek očištěny a odmaštěny technickým benzínem. 
Následně bude na určené místo přiložena patka a po vyrovnání bude pomocí elektrodové 
svářečky se privarená. 
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7.7.2 OSAZENÍ SLOUPKŮ 

Do připravených patek se vložísloupeka vyrovná tak, aby byl svislý. Poté se do sloupků skrze otvor 
v bočním plechu patky provrtá otvor o průměru 16 mm, přičemž je veliký důraz kladen na 
přesnost a kolmost vrtu, aby vrták vyjel z otvoru na druhé straně kotevní patky. Takto připravený 
vrt se několikrát projede kulatým pilníkem patřičné tloušťky. Otvor se očistí a profoukne. Takto 
připravenýsloupekse s patkou napevno spojísvorníkem o průměru 16 mm, osadíse podložkami 
a stáhne maticemi. 

OSAZENÍ VAZNIC 

Vaznice budou osazovány od jižní strany objektu. Do připravené kapsy ve štítové stěně bude 
uložen asfaltový hydroizolační pás, do kapsy poté bude zasunuta vaznice. Druhý konec vaznice 
bude uložen na čep sloupku a přeplátován další vaznicí, která bude pokračovat kdalšímu sloupku. 
Kromě přeplátování budou vaznice spjenysamořeznými vruty o průměru 6 m m a délce 180 mm. 
Některé vaznice procházejí přes více polí, spoj se sloupky bude vždy na čep. Postup spojování se 
opakuje, dokud se nedostaneme do kapsy v druhé štítové stěně, kde bude pod vaznici opět 
vložen hydroizolační pás. 

Vaznice 180/260 na západní straně budou kladeny od jihu postupně vdélkách: 7990, 6650 
a 9710 mm, vaznice 180/260 na východní straně budou kladeny vdélkách 4020, 9920, 4250, 
6160 mm. Vrcholová vaznice 160/220 bude kladena vdélkách 8000,5940,4250 a 6160 mm. 

Obr. č.21- Osazení sloupku do kotevnípatky do betonu 
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Obr. č. 22 - Nastavení vaznic plátováním a osazení na sloupek na čep 

OSAZENÍ PÁSKŮ 

Pásky budou osazeny mezi horní sloupky a vrcholovou vaznici, k nimž budou připojeny pomocí 
tesařských čepových spojů. Správné spojení je zajištěno již z předmontáže, takže při osazování 
do konstrukce nebude muset být prováděno dopilování. Spoj sloupek-pásek i sloupek-vaznice 
bude v místě čepu zajištěn samořezným vrutem o průměru 6 a délce 180 mm. 

OSAZENÍ KROKVÍ 

Krokve budou usazeny na své na své místo tak, aby dokonale osedlaly vaznice a pozednici. 
V místech osedlání budou krokve s nosnými prvky propojeny samořeznými vruty o průměru 6 
a délce 180 mm. Krokve budou ve vrcholu spojeny tesařským spojem (ostřih) a zajištěny 
svorníkem, který bude dotažený maticí s podložkou. Díky tomu předmontáži na zemi odpadá 
nutnost předvrtání otvoru pro svorník na střeše. V předmontážním prostoru bude předvrtán 
přesně potřebný průměr, který bude probroušen kruhovým pilníkem a očištěn. 

50 



Obr. č. 23 - Spojení krokví ve vrcholu na ostřih a osedlání vrcholové vaznice 

OSAZENÍ KLEŠTIN 

V předmontážním prostoru budou do kleštin a krokví provrtány otvory o průměru 16 m m 
na svorník, otvor bude probroušen kulatým pilníkem a očištěn. Při montáži do konstrukce bude 
krokví protažen svorník tak, aby na obě strany přesahoval dostatečně pro osazení kleštiny. 
Na takto připravený svorník bude nejprve z jedné a poté z druhé strany osazena kleština. Dále 
bude na svorník navlečena podložka a bude dotažen maticemi. 

U horní řady kleštin bude postup obdobný, avšak tyto kleštiny budou osazeny až po provedení 
záklopu stropu nad dolní řadou kleštin. Kleštiny v horní řadě jsou pouze jednostranné. Krokví 
bude protažen svorník tak, aby přečníval v dostatečné vzdálenosti pro osazení kleštiny. Kleština 
se na něj usadí, z obou stran se navléknou podložky a stáhne se maticemi. 

MONTÁŽ VIKÝŘŮ 

Při montáži vikýřů se nejprve předem připraveným čepovým spojem na krokve usad iv místě 
vnější hrany obvodové zdi sloupky. Následně budou přes sloupky rovnoběžně s obvodovou zdí 
položeny na čep vaznice, které budou na koncích opatřeny dlabem na přeplátování. Na kolmo 
k první vaznici v místě sloupků bude umístěna na každé straně další vaznice, která přeplátuje 
vaznici první, tento spoj je obdobný jako nastavenívaznic na sloupcích. Druhý konec těchto vaznic 
bude uložen na čep do krokví. Tento spoj bude zajištěn samořezným vrutem. Na sloupku bude 
celý spoj ztužen vrutem průměru 6 a délkou 180 mm. Krokve vikýřů budou spojeny na ostřih a 
zajištěny svorníkem, pro který je z předmontáže připravený otvor. 
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MONTÁŽ ZÁKLOPU STŘECHY 

7.1.3 MONTÁŽ POHLEDOVÝCH ČÁSTÍ (PALUBKY) 

Předem natřené palubky o šířce 146 a tloušťce 19 mm budou pomocí dvou vrutů 3 x 50 mm 
kotveny do dvou krokví nejblíže od stěny. Druhou (vnitřní) krokev palubka překrývá o polovinu 
šířky krokve. Postup montáže bude ve směru od okapu k vrcholu, přičemž kromě vrutů budou 
palubky vzájemně spojeny na perodrážky. Po osazení zbytku záklopu OSB deskami bude hrana 
palubek zbroušena tak, aby na OSB desky, které jsou o jeden milimetr tenčí, navazovaly. 

7.1.4 MONTÁŽ ZÁKLOPU Z OSB DESEK 

Jako první bude proveden záklop OSB deskami tloušťky 25 m m nad kleštinami. OSB desky se 
pouze dorazí k čelním hranám krokví a vruty 3 x 50 mm připevní ke kleštinám. Ke každé kleštině, 
na které bude OSB deska ležet, bude přikotvena osmi vruty. Navzájem budou desky spojeny 
na pero a drážku. Pokud vznikne mezi deskami mezera, doklepne se jedna deska ke druhé 
kladivem přes prkno, aby se perodrážka nepoškodila. OSB desky musí být stykovány nad 
kleštinou, a to vždy tak, aby jedna deska ležela na polovině kleštiny. V místě otvoru budou desky 
předem připraveny a otvor bude vyřezán ještě před samotným usazením. Prostupy budou 
proříznuty až dodatečně pomocí přímočaré pily. 

Záklop nad krokvemi bude prováděn obdobně. OSB desky o tloušťce 19 m m musí být 
stykovány nad krokví tak, aby jedna deska ležela na polovině krokve a druhá deska na druhé 
polovině. Každá OSB deska musí být s každou krokví, na které leží, být spojena osmi vruty 
3 x 50 mm. Navzájem jsou OSB desky spojeny na pero a drážku. Vznikne-li mezi deskami mezera, 
doklepne se jedna ke druhé kladivem přes prkno. Otvory na střešní vylez a střešní okno bude 
předem vyznačen na dané desky, které se upraví tak, aby po jejich zabudování již nebyla nutná 
další úprava. Otvory na prostupy budou vyřezávány až dodatečně pomocí přímočaré pily. 

7.1.5 MONTÁŽ BEDNĚNÍ A VNĚJŠÍHO ZATEPLENÍ VIKÝŘŮ 

Vikýř se obední OSB deskami tloušťky 18 mm z vnějšístrany sloupků. Desky budou lícovat s vnější 
hranou sloupku. Každá deska bude kotvena čtyřmi vruty do sloupku a následně po cca dvaceti 
centimetrech do krokve. Desky se postupně vrší na sebe a navzájem se propojují na pero a 
drážku. Případná mezera se doklepne kladivem přes prkno. Poslední deska bude seříznuta podle 
potřeby do úrovně spodního líce krokve pomocí přímočaré pily. Po dokončení bednění vikýřů 
budou všechny vikýře kontaktně zatepleny přilepením EPS 70F tloušťky 140 mm na OSB desky. 
Následně se provede ztužení sklotextilní síťovinou a štěrkování. Takto připravený musí být vikýř 
před tím, než se okolo něj začne provádět oplechovania skládat krytina. 

MONTÁŽ OKAPNÍHO PLECHU 

Okapní plech bude předem zohýbán a sestříhán tak, aby na jeho bočních koncích vznikla ležatá 
drážka, kterou se budou jednotlivé plechy spojovat. Na jeho spodní podélné straně se pak zohne 
dle projektové dokumentace tak, aby zde vznikla okapnice. Takto předpřipravené plechy se 
budou kotvit pomocí vrutů 3 x 1 5 mm do záklopu po cca 20 cm ve dvou řadách tak, aby nedošlo 
k jeho utržení při silném větru. U vikýřů bude provedeno klempířské lemování. Drážka okapních 
plechů zde bude stojatá a plech bude vysoký 120 mm a kotven navíc k bednění vikýře stejnými 
vruty, jako do záklopu střechy. Na štítě bude okapní plech ukončen přehnutím přes palubku tak, 

52 



aby lícoval s hranou palubky. Do boku palubky se kotvit nebude, bude pouze ohnut tak, aby 
kopíroval její profil. Střešní vylez a střešní okno budou opatřeny systémovým lemováním 
s těsněním, nebudeje třeba dále oplechovávat. 

MONTÁŽ POJISTNÉ HYDROIZOLACE 

Pojistná hydroizolace Jutadach 115 se bude pokládat na záklop od spodní hrany směrem k 
vrcholu. Průběžně se bude přibíjet hřebíky 1,2 x 16 mm. Folie se ve vodorovném i svislém směru 
překládajípřes sebe (vrchnípřes spodní) o 10 cm. Spoje folií se přelepítěsnící páskou Jutadach SP 
šířky 38 mm. U vikýřů bude izolace vytažena na stěrku zateplení do výšky 120 mm. 

MONTÁŽ KONTRALATÍ 

Kontralatě se osazují od kraje ke kraji v osové vzdálenosti 900 mm od sebe. Jsou zalícovány se 
spodní hranou záklopu. Kotveny jsou do záklopu pomocí vrutů 5 x 50 mm po cca 50 cm. 
V místech úžlabí bude namontována úžlabní lať pro vytvoření pevného podkladu pro 
oplechovaní. 

MONTÁŽ KOTEVNÍCH HÁKŮ ŽLABŮ 

Kotevní háky budou předem ohnutytak, aby při postupném kotvení zajišťovaly spád žlabu 0,5 %. 
Budou kotveny do kontralatí, ve kterých budou drážkovačkou připraveny drážky, aby kotevní háky 
lícovaly s horní hranou kontralatí. Kotveny budou vruty 3 x 30 mm. 

MONTÁŽ VÝPLNÍ OTVORŮ 

Výplně otvorů budou provedeny subdodavatelskou firmou před dokončením oplechovaní 
(oplechovánívikýřů navazuje na parapety oken ve vikýřích). 

MONTÁŽ LAŤOVÁNÍ 

První lať, umístěná v okapní části, bude položena 
na svislo a ukotvena vruty 5 x 70 mm do kontralatě. 
Další lať bude umístěna již na ležato v osové 
vzdálenosti 290 mm od první latě a ukotvena vruty 
5 x 50 mm do kontralatě. Všechny další latě již budou 
směrem ke hřebeni ukládány na ležato v osové 
vzdálenosti 335 m m a kotveny vruty 5 x 50 m m 
do kontralatí. Latě budou stykovány na kontralatích 
tak, aby každá závěsná lať přesahovala kontralať 
o polovinujejíšířky. 

Obr. č 24-Osazení hřebenové Iďě 

Po dokončení laťování se na spodní lať umístí ochranná větrací mřížka a ukotví se hřebíky 
16x1 ,2 mm. Na záklop bude umístěn ochranný pás okapní a taktéž se přibije hřebíky 
16 x 1,2 mm. V místě hřebene se do krokví zatluče držák hřebenové latě. Do takto připravených 
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držáků se uloží hřebenová lať. Ta bude k držákům 
připevněna pomocí vrutu 3 x 30 mm. Přes lať se 
přetáhne kovový hřebeni větrací pás a přitluče se 
k hřebenové lati. 

Obr. č 25 - Ochranná větrací mřížka a ochranný 

větrací pás okapní 

POKLÁDKA STŘEŠNÍ KRYTINY 

Střešní kryti na Tondach Brněnka 14 bude kladena postupně od okapu směrem ke hřebeni z levé 
strany. U štítů se použijí okrajové tašky a u vikýřů se použijí z jedné strany ukončovací tašky levé, 
které mají místo odvodňovací drážky rovné ukončení, ze strany druhé budou normálnítašky. Ve 
vodorovném směru se tašky budou překrývat o 45 mm, ve svislém směru o 70 mm. V druhých 
řadách od hřebene se po obou stranách hřebene (včetně vikýřů) použijívětracítašky, cca 34 kusů 
na 100 m 2 , celkem tedy 142 kusů na střeše. Protisněhové tašky musí být rovnoměrně rozmístěny 
po celé ploše střechy. Na střeše bude celkem 380 protisněhových tašek. V místech prostupů 
odvětráváníse používají prostupové tašky s kompletem odvětránía těsnící manžetou na utěsnění 
prostupové roury, celkem to bude 14 kusů. Na střeše budou umístěny 2 kusy prostupových tašek 
s nástavcem pro anténu. Odkouření turbo kotle bude vyřešeno univerzální systémovou 
plechovou prostupovou taškou Tondach Tuning. Tašky po obvodu musí být zajištěny proti 
odtržení větrem, to jsou tašky řezané, okrajové, hřebenové a tašky v první řade od okapu. 
Vzhledem ke sklonu střechy (<45°), není nutné kotvit tašky v ploše. Hřebenáče budou osazeny na 
větrací pás - kartáč na hřebenové latě a budou kotveny systémovými příchytkami hřebenáče. 

Obr. č. 26 - Boční přichycení střešní tašky Obr. č. 27 - Příchytka tašek v poli Obr. č. 28 - Přichycení řezaných tašek 
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OPLECHOVANÍ 

7.1.6 PODOKAPNÍŽLABY 

Nejdříve se osadí část, ve které bude osazen žlabový kotlík, dále se osazují žlaby ve směru 
do středu. Jednotlivé části žlabu se překrývají o 10 cm a ztužujíse spojkou v místě okapního háku. 
Na koncích žlabů budou osazena čela žlabů. 

Obr. č 30 - Osazení žlabového koťíku Obr. č. 29 - Napojení žlabů žlabovou obr. č.31- Uchycení žlabového čela 

spojkou 

7.1.7 ÚŽLABÍ 

Do místa úžlabí se vloží pás plechu a ukotví se na úžlabní lať tak, aby vzniklo úžlabí, kterým může 
bezpečně odtékat voda. Plech se do latí ukotví vruty 3 x 30 mm. Plech do úžlabí bude předem 
naohábán. Pro dokončení úžlabí budou použity polyuretanové těsnící klíny úžlabí, které jsou 
opatřeny samolepící vrstvou, kterou budou přilepeny na spodní část krytiny (utěsnění prostoru 
mezi krytinou a plechem). 

7.1.8 OPLECHOVANÍ VIKÝŘŮ 

U vikýřů se provede klempířské lemování po natažení vnější silikonsilikátové omítky. Drážka 
okapních plechů zde bude stojatá a plech bude vysoký 120 mm a kotven navíc k izolaci vikýře 
vruty 3 x 30 mm. Vrchní hrana oplechovaní u vikýře bude překryta čirým silikonovým tmelem, aby 
nedocházelo k zatékání do drážky mezi plechem a omítkou. 

MONTÁŽ TEPELNÉ IZOLACE 

Montáž tepelné izolace by se měla provádět po provedení vnitřních rozvodů a vnitřních omítek, 
ty však nejsou součástí tohoto předpisu, jehož předmětem je realizace zastřešení, je 
předpokládáno, že provádění rozvodů a omítek včetně technologické pauzy bude trvat 27 dní. 
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7.1.9 MEZIKROKEVNÍ IZOLACE 

Mezi krokve a mezi kleštiny bude volně vložena tepelná izolace Isover Unirol Plus o tloušťce 
160 mm. Na místě bude nařezána přesně na potřebné šířky a délky (na šířku + 20 mm světlého 
rozpětí mezi krokvemi i kleštinami, aby zde izolace samovolně držela). V případě, že vlna 
samovolně nedrží, ale vypadává, bude zajištěna pomocí natažení rádlovacího drátu mezi hřebíky, 
které budou přibity dle potřeby do krokví. Vhodné odřezky se dále upraví a použijí mezi kleštiny 
(mezera šířky krokve). Izolace bude vložena i do konstrukce vikýře, pod tuto se ovšem nedává 
žádná další tepelná izolace. 

7.1.10 PODKROKEVNÍIZOLACE 

Pod krokve se umístí PIR desky oboustranně kašírované v ALU kraft folií. Desky se ukládají na 
vazbu, přikotví se pomocí latí vodorovně s krokvemi. Toto je možné díky velkému formátu PIR 
desek. Latě se ke krokvím kotví pomocí vrutů 5 x 70 mm. Stejným způsobem se kotví PIR desky 
ke kleštinám. PIR desky se v místě napojení krokevní a kleštinové části seříznou dle detailu 
P9_Detail izolace v místě spoje krokve a kleštiny. Řezáníizolace bude prováděno na místě. 

MONTÁŽ PAROZÁBRANY 

Alu Kraft folie na PIR deskách mají parotěsnící vlastnosti, pro zajištění parotěsnosti konstrukce 
budou spoje desek přelepeny parotěsnícími samolepícími páskami, prostupy budou utěsněny 
páskou Delta Flex-Band. Parotěsná folie Dorken Delta Reflex bude instalována na vnitřní straně 
vikýřů, spoje budou opět přelepeny páskou, kterou bude parotěsná folie rovněž napojena na PIR 
desky. 

MONTÁŽ SÁDROKARTONOVÝCH PODHLEDŮ 

Do latí, které drží PIR desky, budou pomocí vrutů 3 x 30 m m ukotveny CD profily, které tvoří nosný 
rošt sádrokartonového podhledu. Následně bude prováděno osazování sádrokartonových 
desek, které se do CD profilů kotví pomocí samořezného šroubu TN 25 do sádrokartonu. Na 
podhled podkroví budou použity požární desky, v koupelnách budou tyto desky zároveň 
impregnované pro použití ve vlhkých prostorech. Spáry mezi deskami se zatmělí pomocí 
pružného tmele a po zatvrdnutí budou přebroušeny. Detail napojení desky na omítku bude 
přelepen izolační páskou a zatmelen pomocí pružného tmele. Nakonec bude přebroušen. 
Sádrokartonový podhled se následně vymaluje. Pokud v některých detailech nebude napojení 
ideální, bude pro vyspravení použit bilýakrylátovýtmel Den Braven. 

8 JAKOST A KONTROLA 
Podrobněji viz kapitola 6 Kontrolnía zkušební plán 

Budou provedeny níže zmíněné body kontroly, o jejichž výsledku bude proveden zápis ve SD. KZP 
bude průběžně vyplňován. Zápisy proveden hlavní stavbyvedoucí, nebo mistr. Zápisy kontroluje 
h I avn í sta vbyved o u cí. 

VSTUPNÍ 

Kontrola projektové dokumentace a dalších dokumentů 
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Kontrola připravenosti a přístupnosti pracoviště 
Kontrola staveniště 
Kontrola připravených a skladovaných materiálů 
Kontrola dokladů a oprávnění pracovníků 

i . o Kontrola strojů 

MEZI OPERAČNÍ 

Kontrola způsobilosti pracovníků 
Kontrola nářadí 
Kontrola klimatických podmínek 
Kontrola manipulace s prvky 
Kontrola uložení pozednic 
Kontrola kotevních patek 
Kontrola uložení sloupků 
Kontrola uloženívaznic 
Kontrola uložení pásků 
Kontrola uložení krokví 
Kontrola uložení kleštin 
Kontrola záklopu stropu 
Kontrola záklopu střechy 
Kontrola provedení vikýřů 
Kontrola oplechovaní střechy 
Kontrola provedení pojistné hydroizolace 
Kontrola provedení laťování 
Kontrola provedení okapních háků 
Kontrola provedení pokládky střešní krytiny 
Kontrola provedenítepelné izolace 
Kontrola provedení sádrokartonového podhledu 

VÝSTUPNÍ 

Kontrola polohy orientace a rozměrů celé konstrukce 
Kontrola funkčnosti zastřešení 
Kontrola provedení střešních oken a prostupů 
Kontrola provedení podhledů 
Kontrola uklizenosti pracoviště 

9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
Podrobněji viz kapitola 7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při práci na realizaci zastřešení bude dbáno zákonných předpisů: 

zákon č. 591/2006 Sb. nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
nařízenívládyč. 362/2005 Sb. nařízenívládyo bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

10 EKOLOGIE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Stavební etapa zastřešení objektu nemá negativní vliv na životní prostředí, avšak v průběhu 
pracovní činnosti bude docházet ke zvýšení hlučnosti a prašnosti v okolí stavby. Tyto jevy budou 
maximálně minimalizovány, a to především pracovní dobou, která je stanovena limitně od 7:00 
do 19:00 a pouze v pracovní dny. Mimo tuto dobu nebude na staveništi vznikat hluk ani prach 
od stavebních činností. 

Díky použití silničních panelů nebude od dopravy a provozu postaveništi vznikat prašnost ve velké 
míře. V dalších prostorách staveniště je na podklad použit štěrk, který má také nižší prašnost než 
hlína, která by po seschnutí nadměrně prášila. Pokud i přes tato opatření dojde ke znečištění 
automobilů opouštějících staveniště budou opláchnuty tlakovou vodou. 

Hluk bude na stavbě snížen použitím moderních a správně fungujících strojů a nářadí. 

Likvidace odpadů vzniklých na staveništi bude probíhat dle charakteru jednotlivých materiálů 
především s ohledem na typ odpadu. Na staveništi bude průběžně probíhat třídění jednotlivých 
odpadů, a to do žoků, kdy jeden žok bude určen pro jeden typ odpadu. Tyto žoky s tříděným 
odpadem budou dle potřeby odváženy do sběrného dvora v Novém Městě na Moravě. 

Velké kusy, u kterých nehrozí odvátí větrem (např. nevratné palety) budou skladovány 
pohromadě tak, aby mohly být v průběhu výstavby užity, popřípadě odvezeny do sběrného 
dvora, či sběrného dvora. 

Komunální odpad a ostatní odpad, který nelze třídit, bude skladován v pytlích o objemu 240 I 
a průběžně odvážen na skládku odpadů ve Velkém Meziříčí. 

Obaly od barev, laků a zbytky asfaltové izolace budou skladovány ve speciálním kontejneru, jehož 
obsah bude předáván pověřeným právnickým, nebo soukromým osobám, zabývajícím se 
likvidací nebezpečných materiálů a materiálů jimi kontaminovaným. Tyto si budou tento druh 
materiálu vyzvedávat přímo na staveništi a nakládat s ním podle vlastních technologiív souladu 
se zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů. 

Odpad z mobilní chemické toalety bude odvážen firmou, která toto WC zapůjčila v pravidelných 
intervalech, které jsou specifikovány ve smlouvě o pronájmu a termíny budou mimo jiné uvedeny 
přímo na mobilním WC. 
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Roztříděný odpad dle katalogu odpadů bude odvážen do sběrného dvora TS služby, s. r. o. 
v Novém Městě na Moravě. 

Moravě 

Obr. č. 32 - Trasa do sběrného dvora 
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Netříděný odpad a komunální odpad bude odvážen za úplatu na skládku odpadů Technických 
služeb Velké Meziříčí. Kontaktní osobou na skládce odpadů je Ing. Blanka Kotrbová. 

Petráveč 

,5 km 

Obr. č. 33 - Trasa na skládku odpadů 

Staveniště není znečištěné toxickými látkami. Za zajištění řádné likvidace je zodpovědný 
stavbyvedoucí a to do doby, než je odpad předán dalším subjektům způsobilým k nakládání s 
odpady. Při nakládánís odpady se musí postupovat dle platných zákonů a předpisů: 

Zákon 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů (novela 223/2015 
znění s účinností od 1.1.2017) 
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Vyhláška č.93/2016 Sb. Katalogu odpadu 

Kód odpadu Název odpadu Způsob zajištění 
03 02 04 Anorganická činidla k impregnaci dřeva A 

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné látky 

A 

1201 13 Odpady ze svařování C 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly B 
15 01 02 Plastové obaly B 
15 01 03 Dřevěné obaly B 
15 01 06 Směsné obaly C 

1501 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo obaly 
jimi znečištěné 

A 

1701 03 Tašky a keramické výrobky B 
1702 01 Dřevo B 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet A 
1 7 0 4 0 5 Železo a ocel B 
1 7 0 4 0 7 Směsné kovy B 
17 06 04 Izolační materiály B 
1708 01 Stavební materiály na bázi sádry C 
20 03 01 Směsný komunální odpad C 
20 03 04 Kal ze septiků a žump A 

Tab. č. 11 - Katalog odpadu 

Způsob likvidace odpadu: 

A - předání odpovědné osobě 
B - recyklace 
C-skládkování 
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1 Z Á K L A D N Í I N T O R M A C E O S T A V E N I Š T I 

Další informace viz P4_Výkres zařízení staveniště 

Objekt se nacházív obci Řečice v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina 7 km jižně od Nového 
Města na Moravě a 12 km jihovýchodně od Žďáru nad Sázavou. Staveniště se nachází v centru 
obce mezi původní zástavbou. Před započetím výstavby bytového domu byla provedena 
demolice stávajícího objektu. 

Zařízení staveniště vychází ze stávajícího ZS pro předchozí etapy. Staveniště je řádně oploceno 2 
metry vysokým plotem případně ohraničeno stávajícími budovami bez vstupu do staveniště, 
na vjezdech jsou uzamykatelné brány označené tabulkami o zákazu vstupu nepovolaných osob. 
Oplocení je mobilní, s drátěnou výplní v ocelových sloupcích, šířka pole je 3,472 m, sloupky jsou 
v betonových patkách. Bude vymezen prostor pro manipulaci s hydraulickou rukou. 

Zařízení staveniště je navrženo na 10 osob. 

2 D O P R A V A 

MlMOSTAVENIŠTNÍ 

Více viz kapitola 2 Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 

Materiál bude na staveniště dovážen valníkem Scania 9 4 D 2 2 0 s hydraulickou rukou 
L102/F220B.0.23 a nákladním automobilem Ford Transit 2,2 TDQ. 

VNITROSTAVENIŠTNÍ 

Vjezd na staveniště je z jižní a ze severní strany pozemku z místní komunikace na p.č. 1868/23. 
Na severní straně je vjezd na staveniště zároveň budovaným vjezdem SO02 Parkoviště. Pojezd 
valníku je v příloze P13_Pojezd valníku s hydraulickou rukou. 

2.7.7 HORIZONTÁLNÍ 

Staveniště není průjezdné, valník bude muset ze staveniště vycouvat. Materiál v rámci staveniště 
budou pracovníci přenášet. 

2.7.2 VERTIKÁLNÍ 

Na objemnější materiál bude využívána hydraulická ruka Fassi L102/F220B.0.23 na valníku Scania. 
Její posouzeníje v kapitole 5 Návrh strojní sestavy a pracovních pomůcek, část Stroje. 

Dále bude na staveništi pro dopravu krytinystavebnívýtah GEDA200 Comfort- šikmé provedení. 

3 N A P O J E N Í S T A V E N I Š T Ě N A I N Ž E N Ý R S K É S Í T Ě 

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
Stávající provizorní u jižního vjezdu na staveniště, max 5000 l/den. 
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3.1.1 VÝPOČET SPOTŘEBY VODY 

Q a - voda pro provozní účely 

Účel vody 
Měrná Množství Střední Potřebné 

Účel vody 
jednotka MJ norma p] množství vody p] 

Mytí vozidel nákladních ks 1 1100 1100 
Součet Qa 11w 

Q b - voda pro hygienické účely 

Účel vody 
Měrná 

jednotka 
Množství 

MJ 
Střední 

norma p] 
Potřebné 

množství vody p] 

Hygienické účely 1 pracovník 10 40 400 
Součet Q b 850 

Tab č. 12 - Tabulka pro výpočet spotřeby vody 

VÝPOČET POTŘEBY VODY 

_ ggx • K _ Q a • t 6 + Q b • 2,7  
x t-3600 t-3600 

1100-1,6 + 850 -2,7 „ „ , , , 
Q v = : = 0,14 l/s 
V x 8-3600 1 

Q x - spotřeba vody [l/s] 
Px - potřeba vody za směnu [l/směnu] 
kx - koeficient nerovnoměrnosti odběru (1,6 - 2,7) 
t - o d bér vody [hod] 

Spotřeba vody bude 0,14 l/s. Navrženo je potrubí o průměru o25 mm. Potrubí je schopné 
dodávat vodu o objemu až 0,65 l/s. 

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA 

Nezřizuje se. 

PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA 

Nezřizuje se. 

PŘÍPOJKA N N 
Stávající přípojka s jištěním 32 A ze sloupu, nadzemnívedení, pro průjezd vozidel je přívodní kabel 
k staveništní buňce zajištěn nadzvednutím. 
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3.1.2 VÝPOČET POTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE 

Hlavní odběr elektrické energie je předpokládán při přípravě a montáži krovu. 

Stavební stroj 
Příkon 
[kW] 

Počet 
[ks] 

Celkový výkon 
[kW] 

Přímočará pila 0,45 2 0,9 
Okružní pila 1,05 2 2,1 
Příklepová vrtačka 0,68 2 1,36 
Nůžky na plech 0,71 1 0,71 
vysokotlaká myčka 1,7 1 1,7 
Staveb ní výtah 1 3 1 1,3 
P1 - příkon elektrických strojů 8,07 

Vnitřní osvětlení 
Příkon 
[kW] 

Počet 
[ks] 

Celkový výkon 
[kW] 

Obytný kontejner 0,116 1 0,116 
P2 - příkon vnitřní osvětlení 0,776 
P3 - příkon vnější osvětlení 0 

Tab. č. 13 - Tabulka pro výpočet potřeby elektrické energie 

PROPOČET PŘÍKONU PRO STAVENIŠTNÍPROVOZ: 

S = 1,1 • V(0,5 • P1 + 0,8 • P2 + P 3 ) + (0,7 • Pt) 2 [kW] 

S = 1,1 • 7(0,5 • 8,07 + 0,8 • 0,116 + 0) + (0,7 • 8,07) 2 = 6,0 kW 

Použité koeficienty: 

1,1 - koeficient rezervy na nepředvídané zvýšenívýkonu 
0,5 - koeficient současnosti elektrických motorů 
0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
0,7-fázový posun 

Na staveništi je stávající rozvaděč s jištěním 32 A (1 x 400 V/32 A 1 x 400 V/16 A 2 x 230 V/16 A), 
příkon pro staveništní provoz pro realizaci zastřešeníje předpokládán 6 kW. 

4 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

PLOCHY A OBJEKTY STAVENIŠTĚ 

Staveniště je po celém obvodu ohraničeno a zabezpečeno proti vniknutí třetích osob. 

- Plocha 1533 m 2 

Při západním okraji ve střední části staveniště se nachází budovaný objekt bytového domu. 

- Plocha 272,3 m 2 

Zpevněná plocha budovaného vjezdu a parkoviště (SO02) zhutněná štěrkodrť frakce 0/63 
tl. 180 mm je nosnou vrstvou skladby pojízdné dlažby. 

- Plocha 388,4 m 2 
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Zpevněná plocha pod staveništní buňkou v jižní části staveniště zhutněný štěrk frakce 32/63. 

- Plocha 70,8 m 2 

Zpevněná plocha pro pojezd a zapatkování valníku s hydraulickou rukou ze silničních panelů 
3000x1000x150 mm, celkem 19 ks. 

- Plocha 57 m 2 

4.7.7 SKLÁDKY 

Krytý sklad 

skladový kontejner SK10 
ocelový 

- 3 0 0 0 x 2 4 3 5 x 2 6 0 0 m m 
dvoukřídlá vrata ocelová s tyčovým zavíráním 2300 x 2350 m m 

2300 
2350 

3 0 0 0  
DVGUKR IDLA OCELOVÁ V R A T A 
23O0x23S0mm S T Y C 0 V Y M ZAVÍRÁNÍM 

Obr. č. 34 - Schéma krytého skladu 

Skládka řeziva 

v severozápadním rohu skladovací plochy (SO02 - parkoviště) 
řezivo nebude dlouhodobě skladováno, bude přivezeno na stavbu, upraveno 
na předmontáži a osazeno na místo určení, po dokončení montáže pozednic, sloupků, 
vaznic, pásků a krokví bude na staveniště přivezeno řezivo, OSB desky, palubky a střešní 
latě na dokončení krovu 
pro případ deště bude na staveništi nepromokavá plachta pro překrytí řeziva, která se 
musí zajistit proti odva nutí větrem 

- Plocha 25 m 2 
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Před montážní prostor 

prostor pro přípravu a zdvihání částí krovu před montáží na střeše je hned vedle skládky 
řeziva v západní části skladovací plochy (SO02 - parkoviště) 
v tomto prostoru bude řezivo uvazováno a zdviháno hydraulickou rukou 
tato plocha bude také využívána pro skladování OSB desek, po dokončení krovu zde 
může být skladován další materiál. 

- Plocha 68,8 m 2 

Skládka střešní krytiny 

střešní krytina bude na stavbu navážena v den započetí pokrývačských prací, a to tak, aby 
byly b první dodávce jak tašky základní, tak tašky okrajové, ukončovací a protisněhové, 
musí být dostupné i tašky prostupové, tašky větrací budou ve druhé řadě pod hřebenem, 
stačí je tedy dovézt později. Tašky budou průběžně odebírány, bude proto uvolňován 
prostor. Prázdné palety budou skladovány v místě první prázdné palety, 
plocha pro skladování střešní krytiny bude vmiste po předmontážním prostoru, co 
nejblíže střešnímu výtahu, mezi paletami bude průchozí mezera 

- Plocha 34,6 m 2 

4.7.2 SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ 

Na staveništi se bude pohybovat průměrně 6-12 osob, z důvodů malé dojezdové vzdálenosti 
realizační firmy na staveniště (do 20 minut), bude sociální zázemí dostačující 

Obytná buňka 

bude umístěna u jižního vjezdu na staveniště, přípojka elektra je vjihovýchodním rohu 
staveniště, stávající ze sloupu s jištěním 32 A 
obytný kontejner OK02c 

- 6 0 5 5 x 2 4 3 5 x 2 8 2 0 m m 
dveře 810 x 1970 m m 

- okno 1800 x 1200 mm 
elektroinstalace včetně topení 
připojení nástěnná venkovní přívodka a zásuvka CEE 5x32A 
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OK02C 

! 1 x 58 W , , 1 x 58 W , 

c r 1 

6055 

>j j 

> 

S. 

1800 
1200 

STG trade s.r.o. 
Fax: 554 616 866 

n.iti.m Imáw 
N Ó I B V OK02c - Obytný kontejner Od 54 ratal (firm a Jméno, prljimení,tel ..äx) 

Zmena / Datum •' Jméno Zmena / Datum / Jméno Zmena / Datum / Jméno 

Od 54 ratal (firm a Jméno, prljimení,tel ..äx) 

i 3 s 

Od 54 ratal (firm a Jméno, prljimení,tel ..äx) 

2 4 e MéŕKko I Uat 1 /1 

Obr. č. 35 - Schéma obytné buňky 

Chemické WC 

bude zapůjčeno od specializované firmy (TOITOI) 
na staveništi 1 x vedie obytné buňky, dostupné pro vybíráníjímky, časové intervaly vybírání 
specifikované ve smlouvě o za půjčení a vyvěšené na objektu 

- 1 2 0 0 x 1 0 0 0 m m 

Pitná voda 

Voda bude dostupná ze staveništní přípojky (DN 25 mm, max 0,65l/s), vedle obytné 
buňky bude nádrž na vodu objemu 10001. Voda v nádrži bude doplňována tak, aby byla 
dostupná pro případ souběžného využívání přípojky (například omývání vysokotlakým 
čističem a zároveň další potřeba vody). 
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ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ 

Staveniště je oploceno mobilním oplocením rozměru 3 5 0 0 x 2 0 0 0 mm. Oplocení je po obvodu 
staveniště, vyjma objektů bez přístupu na staveniště. Brány na obou vjezdech jsou uzamykatelné 
a řádně označené. 

ZNAČENÍ STAVENIŠTĚ 

Dopravní značení v okolí staveniště viz příloha 
P1_Situace dopravních vztahů v okolí staveniště 

Oba vjezdy na staveniště budou opatřeny tabulkou se 
zákazem vstupu nepovolaným osobám, s upozorněním 
na nebezpečí úrazu, na nebezpečí pádu a s informací 
o nutnosti používání ochranných pomůcek. Bude 
rovněž viditelně vyvěšeno stavební povolenia informace 
o provádějící a odpovědné osobě a telefonní kontakt 
na ně. 

PRISNY Z Á K A Z 
V S T U P U OSOB , 

MIMO PRACOVNÍKU 

® ® ® ® 
PRŮCHOD P Ř E J D Ě T E NEVSTUPUJTE ZÁKAZ 
ZAKÁZÁN NA PROTĚ J Š Í DO PRACOVNÍHO POHYBU 

CHODNÍK PROSTORU POD RYPADLEM 
STROJE PŔI PRÁCI 

A A A A 
NEBEZPEČ Í 

ÚRAZU 
NEBEZPEČ Í POZOR! 
PÁDU DO KLUZKÝ 

PROHLUBNĚ POVRCH 

POUŽÍVEJTE OCHRANNE PRACOVNI POMŮCKY 

POLICIE ČR 153 

ZDE STAVÍ: 
ODPOVĚDNÁ OSOBA: 

TELEFONNÍ KONTAKT: 

Obr. č. 36 - Tabulka značení staveniště 

5 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ 
Více viz kapitola 3 Technologický předpis část 10 Ekologie a ochrana životního prostředí 

Staveniště nebude mít negativní vliv na okolí, zvýšená hladina hluku bude pouze po pracovní 
dobu, která bude maximálně od 7:00 do 19:00. Prašnost je eliminována použitím hutněného 
štěrku v prostorách pojíždění vozidel a skladování, pro pojezd valníku k budovanému objektu jsou 
silniční panely. 

Na staveništi bude průběžně tříděn odpad a skladován v prostoru pro něj určeném, bude 
průběžně odvážen do sběrného dvora v Novém Městě na Moravě, komunální odpad a odpad, 
který nelze třídit, bude odvážen na skládku Technických služeb Velké Meziříčí. 
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1 STROJE 

VALNÍK SCANIA 94D 220 s HYDRAULICKOU RUKOU L102/F220B. 0.23v 

K dopravě řeziva, střešních tašek 
a dalšího objemného materiálu 

Max. hmotnost 18t 
Hmotnost 10,11 

Délka ložné plochy 7,7 m 
Max. délka nákladu 12 m 
Šířka ložné plochy 2,48 m 

Obr. č.37- Valník s hydraulickou rukou 

600 325 255 165 kg 
900 12,60 14,40 16,20 m 

110 
18,05 m 

NEJTEZSI BŘEMENO - VAZNICE 10 m VAH A =200 kg 
=> HR VYZVEDNE NA STŘECHU DO MAX. 
VZDÁLENOST111,5 m, DALŠÍ MANIPULACE RUČNÉ 

|S M L ( 2 0 ) 
DE 13631 

Obr. č. 38 - Posouzení hydraulické ruky 
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NÁKLADNÍ AUTOMOBIL FORD TRANSIT 2,2 TDCl 

Obr. č. 39 - Nákladní automobil 

STAVEBNÍ VÝTAH GEDA 200 COMFORT- ŠIKMÉ PROVEDENÍ 

k dopravě střešních tašek a dalšího drobnějšího materiálu při pokrývačských pracích 
na střechu 

Obr. č 47 - Střešní vozík Obr. č. 40 - Střešní výtah 
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2 N Á Ř A D Í 

ŘETĚZOVÁ PILA HUSQUARNA 543XP (BENZINOVÁ) 

k úpravě řeziva 

Hmotnost 4,5 kg 
Výstupní výkon 2,2 kW 
Max. otáčky motoru (zat.) 9600 ot/min 
Délka lišty 37,5 cm 
Typ řetězu H30 

Obr. č 42 - Řetězová pila 

PŘÍMOČARÁ PILA MAKITA 4327 S REGULACÍ 

k vyřezávání prostupů v bedněnía záklopu 

Hmotnost 
Počet úderů za minutu 
Výška zdvihu 
Řezný výkon (dřevo) 
Řezný výkon (ocel) 
Příkon 

1,8 kg 
5 0 0 - 3 1 0 0 
18 mm 
65 mm 
6 mm 
450 W 

Obr. č 43 - Přímočará pila 



OKRUŽNÍ PILA MAKITA HS6601 

dořezy laťování, bednění 

Hmotnost 3,7 kg 
Otáčky (naprázdno) 5200ot/min 
Pilový kotouč 165 mm 
Řezný výkon (90°) 54,5 m m 
Řezný výkon (45°) 37,5 m m 
Příkon 1050W 

Obr. č. 44 - Okružní pila 

VRTACÍ KLADIVO MAKITA HR2300 

k vrtání otvorů pro závitové tyče pro ukotvení 
pozednice do ŽB věnce a pro předvrtání 
otvorů pro ukotvení kotevních patek 

Hmotnost 
Otáčky (naprázdno) 
Počet úderů (naprázdno) 
Síla jednotí, úderu 
Vrt. výkon ocel/bet/dřevo 
Příkon 

2,7 kg 
0-1200ot/min 
0-4600 ot/mi n 
2,3J 
13/23/32 mm 
720 W 

Obr. č. 45 - Vrtací kladivo 
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PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA MAK/TA HR1640 

k předvrtání otvorů v řezivu 

Hmotnost 
Otáčky (naprázdno) 
Počet úderů (naprázdno) 
Rozsah upínání sklíčidla 
Vrt. výkon ocel/bet/dřevo 
Příkon 

2 kg 
0-2800 ot/mi n 
0-44800 ot/mi n 
1,5-13 mm 
13/16/30 mm 
680 W 

Obr. č. 46 - Příklepová vrtačka 

AKU VRTACÍ ŠROUBOVÁK MAKITA DDF343SHE s NÁHRADNÍM AKUMULÁTOREM 

vruty do dřeva, montáž SDK 

Hmotnost 1,4 kg 
Otáčky (naprázdno) 0-400 ot/mi n 
1. převod 
Otáčky (naprázdno) 0-1300 ot/mi n 
2. převod 
Výkon do oceli 10 mm 
Výkon do dřeva 25 mm 
Utahovací moment 36/20 Nm 
(tvrdý/měkký) 
Rozsah upínání sklíčidla 0,8 - 10 mm 
Akumulátor 14 ,4V/1 ,3Ah 

Obr. č. 47-Aku vrtací šroubovák 
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NŮŽKY NA PLECH MÁKITA JS3201J 

krácenía úpravy plechů 

Hmotnost 3 4 kg 
Počet úderů 1600 /min 
Řezný rádius 50 mm 
Řezný výkon 400 N/mm 2 3,2 m m 
Řezný výkon 600 N/mm 2 2,5 m m 
Řezný výkon 800 N/mm 2 1,5 m m 
Střižný výkon 200 N/mm 2 4 mm 
Příkon 7 1 0 W 

ELEKTRODOVÁ SVÁŘEČKA GŮDE 20001 145 W 

k navaření kotevních patek na IPN profily 

14kg 
5 k W 
1 0 0 A 
4 3 - 4 6 V 
4 0 - 1 0 0 A 
50 - 60 Hz 

Hmotnost 
Maximální příkon 
Ma xi má I n í svá řeci p ro ud 
Napětí při chodu naprázdno 
Regulační rozsah 
Frekvence 
Min. pojistka 
Třída izolace 
Druh ochrany 
Napájecí napětí 

1 6 A 
H 
IP21 
230 V 

Obr. č 48 - Nůžky na plech 

1 
om mu 

+ 

Obr. č. 49 - Elektrodová svářečka 
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VYSOKOTLAKÁ MYČKA MAKITA HW111 

- k omýváníautomobilů před vjezdem 
na veřejnou komunikaci 

Hmotnost 9,8 kg 
Pracovnítlak 90 bar 
Maximálnítlak 110 bar 
Průtok vody 370 l/hod 
Max. teplota vody 50°C 
Počet měření/1 nabití Až 3000 
Příkon 1700W 

TSS 
TOTAL STOP SYSTEM 

Obr. č. 50 - Vysokotlaká myčka 

LEHKÁ RUČNÍ OHÝBAČKA PLECHŮ TBX 

ohýbání plechů na staveništi 

Hmotnost 
Pracovní délka 
Max. tl. mat: 
Ocel (400N/mm 2) 
Hliník (250N/mm 2) 
Nerez (600N/mm 2) 
Měď(300N/mm2) 
Zinek (150N/mm 2) 

38 kg 
1000 mm 

0,8 m m 
1,0 m m 
0,5 m m 
1,0 m m 
1,0 m m 

Obr. č 57 - Ruční ohýbačka plechů 



ELEKTRICKÁ AKU HŘEBÍKOVAČKA/SPONKOVAČKA POWERPLUS POWX137AKU 

nastřelování hřebíků na ukotvení hydroizolace 

Hmotnost 
Kapadta akumulátoru 
Plnění 
Šířka spony 
Délka spony 
Délka hřebíku 
Počet úderů/min 

1 kg 
I. 300 mAh 
100 ks 
I I , 2 mm 
6-14 mm 
15 mm 
30 

Obr. č. 52 - Elektrická AKU hřebíkovačka/ 

sponkovačka 

3 PRACOVNI POMŮCKY 

POJÍZDNÉ LEŠENÍ BOSS 

Montáž krovu, TI, SDK střešního okna, 
okapových háků 

Max. nosnost nejvýš, věže 950 kg 
Pracovnívýška až 14,3 m 
Délka 2,5 m 
Šířka 1,5 m 
Materiál dural 
Přestav, prac. podlahy po 0,5 m 
Kolečka s brzdou 
Rektifikovatelná noha 

Obr. č. 53 - Pojízdné lešení 
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ÍASEROVÝ MĚŘIČ VZDÁLENOSTI MÁKITA LB050P 

Hmotnost 100 g 
Akumulátor 2 x 1 , 5 V A A A 
Typ laseru Třída II 
Přesnost měření + 2 m m 
Měřící plocha 0,05 - 50 m 
Počet měření/1 nabití Až 3000 
Rozměry (d x š x v) 116 x 45 x 29 

ZÁMEČNICKÉ KLADIVO 

DRÁŽKOVNÍK 

PRŮBOJNÍK 

PALIČKA 

ŠROUBOVÁKY 

NÝTOVACÍ KLEŠTĚ 

PILKA NA ŽELEZO 

PILNÍKY 

KLADIVA 

PÁSMO 

SVINOVACÍ METRY 

VODOVÁHA 

ÚHELNÍK 

KULATÝ PILNÍK 

OLOVNICE 

RUČNÍ PILA NA ŘEZÁNÍ TEPELNÉ IZOLACE 

KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ 

FALCOVACÍKLEMPÍŘSKÉ KLEŠTĚ 

ÚHELNÍK 

RAŠPLE 

KOMBINOVANÉ KLEŠTĚ 

FALCOVACÍ KLEMPÍŘSKÉ KLEŠTĚ 

Obr. č. 54 - Laserový měřič 
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Č. Název Popis Zdroj 
Způsob 

kontroly 
Četnost Provedení Měřící parametr Výsledek Provedl Prověřil Převzal 

kontrola projektové 
dokumentace a dalších 

dokumentů 

úplnost, rozsah, kontrola a 
zapracování připomínek do PD, 

platnost dokumentů 

vyhl. 62/2013 Sb. o dokumentaci 
staveb, vyhl. 268/2009 Sb. 0 

technických požadavcích na stavby, 
zákon č. 183/2006 Sb. novela 

264/2016, ČSN 01 3481 

Jméno 

1 
kontrola projektové 

dokumentace a dalších 
dokumentů 

úplnost, rozsah, kontrola a 
zapracování připomínek do PD, 

platnost dokumentů 

vyhl. 62/2013 Sb. o dokumentaci 
staveb, vyhl. 268/2009 Sb. 0 

technických požadavcích na stavby, 
zákon č. 183/2006 Sb. novela 

264/2016, ČSN 01 3481 

vizuálně jednorázově TDI, HSV - Datum 
kontrola projektové 

dokumentace a dalších 
dokumentů 

úplnost, rozsah, kontrola a 
zapracování připomínek do PD, 

platnost dokumentů 

vyhl. 62/2013 Sb. o dokumentaci 
staveb, vyhl. 268/2009 Sb. 0 

technických požadavcích na stavby, 
zákon č. 183/2006 Sb. novela 

264/2016, ČSN 01 3481 Podpis 

kontrola připravenosti a 
přístupnosti pracoviště 

přístupnosta připravenost, přípojná 
místa, vjezd na staveniště 

vizuálně, 
měřením 

Jméno 

< 2 
kontrola připravenosti a 
přístupnosti pracoviště 

přístupnosta připravenost, přípojná 
místa, vjezd na staveniště 

PD, PŘP 
vizuálně, 
měřením 

jednorázově TDI, HSV Datum 

o 

kontrola připravenosti a 
přístupnosti pracoviště 

přístupnosta připravenost, přípojná 
místa, vjezd na staveniště 

vizuálně, 
měřením 

Podpis 
CC 
h- kontrola ohraničení{oplocení) Jméno 
~z. 
O 3 kontrola staveniště staveniště, označení vjezdů, vchodů, PD vizuálně jednorázově HSV Datum 
^ výstražnétabulkya značky Podpis 

Q_ 
kontrola připravených a 
skladovaných materiálů 

ochrana proti vlhkosti, klimatickým TP, ČSN 73 28 24-Třídění dřeva dle 
pevnosti 

každá 
dodávka 

Jméno 
Z5 
P 

4 
kontrola připravených a 
skladovaných materiálů 

vlivům, nečistotám, kontrola 
TP, ČSN 73 28 24-Třídění dřeva dle 

pevnosti 
vizuálně 

každá 
dodávka 

HSV, M Datum 

> 

kontrola připravených a 
skladovaných materiálů 

správnosti uložení 

TP, ČSN 73 28 24-Třídění dřeva dle 
pevnosti 

každá 
dodávka 

Podpis 

kontrola dokladů a 
oprávnění pracovníků 

proškolení, certifikáty, profesní 
průka zy, školení BOZP 

TP, na řízení vlády 140/2008 Sb., 
BOZP, interní předpisy zhotovitele 

Jméno 

5 
kontrola dokladů a 

oprávnění pracovníků 
proškolení, certifikáty, profesní 

průka zy, školení BOZP 
TP, na řízení vlády 140/2008 Sb., 

BOZP, interní předpisy zhotovitele 
vizuálně jednorázově HSV, M, KBP Datum 

kontrola dokladů a 
oprávnění pracovníků 

proškolení, certifikáty, profesní 
průka zy, školení BOZP 

TP, na řízení vlády 140/2008 Sb., 
BOZP, interní předpisy zhotovitele 

Podpis 

funkčnost, použitelnost, vhodnost, 
provozní kapaliny, revizní zkoušky 

Jméno 

6 kontrola strojů 
funkčnost, použitelnost, vhodnost, 
provozní kapaliny, revizní zkoušky TL strojů, TP vizuálně jednorázově HSV, M, SM Datum 

funkčnost, použitelnost, vhodnost, 
provozní kapaliny, revizní zkoušky 

Podpis 

Jméno 

7 
kontrola způsobilosti 

pracovníků 
návykové látky, aIkohol BOZP, interní předpisy zhotovitele 

vizuálně, 
měřením 

namátkově HSV, M 0%o, negativnínálezdrog Datum 

Podpis 

provozní kapaliny, znečištění, 
technický stav 

Jméno 

< 8 kontrola nářadí 
provozní kapaliny, znečištění, 

technický stav TL strojů, TP vizuálně ka ždýden HSV, M Datum 
i 

o 

provozní kapaliny, znečištění, 
technický stav 

Podpis 

\-
-z. každý den, 

průběžně i 
vícekrát 

11 m/s {při práci na 
zavěšených plošinách, závěsu 

na laně apod. 8 m/s), -10"C, 
Omm/hod, 30 m, bouře, déšť, 

sněžení, námraza 

Jméno 

)>IJN 

9 kontrola klimatických 
podmínek 

teplota vzduchu, rychlost větru, 
srážky, viditelnost 

TP vizuálně, 
měřením 

každý den, 
průběžně i 

vícekrát 
HSV 

11 m/s {při práci na 
zavěšených plošinách, závěsu 

na laně apod. 8 m/s), -10"C, 
Omm/hod, 30 m, bouře, déšť, 

sněžení, námraza 

Datum 

RA
Č 

každý den, 
průběžně i 

vícekrát 

11 m/s {při práci na 
zavěšených plošinách, závěsu 

na laně apod. 8 m/s), -10"C, 
Omm/hod, 30 m, bouře, déšť, 

sněžení, námraza Podpis 

IO
PE

 

správné a bezpečné uchycení k 
manipulačním prostředkům, 

za kázané zóny 

Jméno 

M
EZ

 

10 kontrola manipulace s prvky 
správné a bezpečné uchycení k 

manipulačním prostředkům, 
za kázané zóny 

TP, PD vizuálně každý typ 
prvku 

HSV, M Datum 
správné a bezpečné uchycení k 

manipulačním prostředkům, 
za kázané zóny 

Podpis 

Jméno 

11 Kontrola uložení pozednic 
Správnost uložení pozednice na 

věnec 
ČSN 73 2810, TP, PD vizuálně ka ždý prvek HSV 

rovinnost ±12mm na celou 
délku 

Datum 

Podpis 



č. Název Popis Zdroj 
Způsob 

kontroly 
Četnost Provedení Měřící para metr Výsledek Provedl Prověřil Převzal 

aby uložený sloupek splňoval 
rovínnost ±5mm na svojí 

výšku 

Jméno 

12 Kontrola kotevních patek Správnost ukotvení patek, kotrola 
svarů 

TP, PD vizuálně každý prvek HSV 
aby uložený sloupek splňoval 

rovínnost ±5mm na svojí 
výšku 

Datum 

Podpis 

12 Kontrola kotevních patek Správnost ukotvení patek, kotrola 
svarů 

TP, PD vizuálně každý prvek HSV 
aby uložený sloupek splňoval 

rovínnost ±5mm na svojí 
výšku 

Datum 

Podpis 

Jméno 

13 Kontrola uloženísloupků Správnost a rovínnost uložení 
sloupků do patek 

ČSN 73 28 10, TP, PD vizuálně každý prvek HSV ±5mm na výšku sloupku Datum 

Podpis 

14 Kontrola uloženívaznic 
Správnost provedenítesařských 

spojů a celkového ukotvení 
ČSN 73 28 10, TP, PD vizuálně každý prvek HSV 

±5mm ve vodorovném směru 
±12mm pří uložení na 
sloupkách a stěnách 

Jméno 

Datum 14 Kontrola uloženívaznic 
Správnost provedenítesařských 

spojů a celkového ukotvení 
ČSN 73 28 10, TP, PD vizuálně každý prvek HSV 

±5mm ve vodorovném směru 
±12mm pří uložení na 
sloupkách a stěnách 

Jméno 

Datum 
±5mm ve vodorovném směru 

±12mm pří uložení na 
sloupkách a stěnách 

Podpis 

Jméno 

15 Kontrola uložení pásků Správnost provedenítesařských 
spojů a celkového ukotvení 

ČSN 73 28 10, TP, PD vizuálně každý prvek HSV Celková pevnost a dolehnutí 
ke sloupku a vaznicí 

Datum 

Podpis 

Jméno 

16 Kontrola uložení krokví Správnost osedlání a spojení s 
pozednicí a vaznicemi 

ČSN 73 28 10, TP, PD vizuálně každý prvek HSV celková pevnost a rovínnost 
±5mm na délku krokve 

Datum 

Podpis 

Jméno 

17 Kontrola uložení kleštin Správnost umístění a spojení, 
rovínnost 

ČSN 73 28 10, TP, PD vizuálně každý prvek HSV umístění, rovínnost ±5mm na 
délku kleštiny 

Datum 

Podpis 

17 Kontrola uložení kleštin Správnost umístění a spojení, 
rovínnost 

ČSN 73 28 10, TP, PD vizuálně každý prvek HSV umístění, rovínnost ±5mm na 
délku kleštiny 

Datum 

Podpis 

Jméno 

18 Kontrola záklopu stropu kontrola spojů, napojení, rovínnost ČSN 73 28 10, TP, PD vizuálně každý prvek HSV rovínnost±5mm,8hřebíků na 
desku a kleštinu 

Datum 

Podpis 

Jméno 

19 Kontrola záklopu střechy kontrola spojů, napojení, rovínnost ČSN 73 28 10, TP, PD vizuálně každý prvek HSV rovínnost±5mm,8hřebíků na 
desku a krokev 

Datum 

Podpis 

±5mm na výšku sloupku, 
pevnost bednění, správnost 

provedení ETICS 

Jméno 

20 Kontrola provedenívikýřů kotvení, skladba, tvar, rozměry ČSN 73 28 10, TP, PD vizuálně každý prvek HSV 
±5mm na výšku sloupku, 

pevnost bednění, správnost 
provedení ETICS 

Datum 
±5mm na výšku sloupku, 

pevnost bednění, správnost 
provedení ETICS 

Podpis 



č. Název Popis Zdroj Způsob 
kontroly 

Četnost Provedení Měřící parametr Výsledek Provedl Prověřil Převzal 

Jméno 

21 Kontrola oplechovaní 
střechy 

pevnost, spoje ČSN 73 3610 vizuálně každý prvek HSV pevnostspojů a celkového 
oplechovánína odtržení 

Datum 

Podpis 

Kontrola provedení pojistné 
hydroizolace 

kontrola přesahů, prelepenia 
pevnosti ukotvení 

ČSN EN 1239-Požadavky na 
hydroizolační pásy a folie 

zkouška odtrhnutí, jehlou 
zkoušeno přelepeníspojů 

Jméno 

22 
Kontrola provedení pojistné 

hydroizolace 
kontrola přesahů, prelepenia 

pevnosti ukotvení 
ČSN EN 1239-Požadavky na 

hydroizolační pásy a folie 
vizuálně každý prvek HSV 

zkouška odtrhnutí, jehlou 
zkoušeno přelepeníspojů 

Datum 

O
LA

 

Kontrola provedení pojistné 
hydroizolace 

kontrola přesahů, prelepenia 
pevnosti ukotvení 

ČSN EN 1239-Požadavky na 
hydroizolační pásy a folie 

zkouška odtrhnutí, jehlou 
zkoušeno přelepeníspojů 

Podpis 

O
LA

 

mechanická pevnostná Jméno 

h- 23 Kontrola provedení laťování kontrola pevnosti a rovinnosti ČSN 73 28 10, TP, PD vizuálně každý prvek HSV odtržení, rovinnost±5mm na Datum 

o délku latě Podpis 

Kontrola provedení 
oka pních háků 

spád dle PD odchylka není 
možná 

Jméno 

PE
RA

Č 24 
Kontrola provedení 

oka pních háků 
kontrola počtu prvků a jejich sklon DleTP, DP vizuálně každý prvek HSV 

spád dle PD odchylka není 
možná 

Datum 

PE
RA

Č Kontrola provedení 
oka pních háků 

spád dle PD odchylka není 
možná 

Podpis O
IZ Kontrola provedení 

pokládky střešní krytiny 

kontrolujíse Přesahy, překrytí, 
ČSN 73 1901, 

TL, TP 

Jméno 
LIJ 25 

Kontrola provedení 
pokládky střešní krytiny kotvení, 

ČSN 73 1901, 
TL, TP vizuálně každý prvek HSV Datum 

Kontrola provedení 
pokládky střešní krytiny 

osazení doplňkových tašek 

ČSN 73 1901, 
TL, TP 

Podpis 

Kontrola provedenítepelné 
izolace 

Jméno 

26 
Kontrola provedenítepelné 

izolace 
Kontrola celistvosti a umístění ČSN 73 2901 vizuálně každý prvek HSV Datum 

Kontrola provedenítepelné 
izolace 

Podpis 

Kontrola provedení 
sádrokartonového podhledu 

Kontroluje se celistvost, rovinnost, 
pevnost 

Jméno 

27 
Kontrola provedení 

sádrokartonového podhledu 
Kontroluje se celistvost, rovinnost, 

pevnost 
ČSN EN 520 vizuálně každý prvek HSV rovinnost 2mm/2m Datum 

Kontrola provedení 
sádrokartonového podhledu 

Kontroluje se celistvost, rovinnost, 
pevnost 

Podpis 

Kontrola polohy, orientace a 
rozměrů celé konstrukce 

kontrola půdorysné polohya 
orientace konstrukce 

vizuálně, 
měřením 

celá 
konstrukce 

HSV,TDI, S, 
GEO 

délka, šířka, hloubka pro 
rozsah rozměrů 4 - 8 m je 

odchylka ±25 mm, výška ±30 
mm, odchylka úhlu ±8 mm 

Jméno 

28 
Kontrola polohy, orientace a 

rozměrů celé konstrukce 
kontrola půdorysné polohya 

orientace konstrukce 
ČSN 730205 vizuálně, 

měřením 
celá 

konstrukce 
HSV,TDI, S, 

GEO 

délka, šířka, hloubka pro 
rozsah rozměrů 4 - 8 m je 

odchylka ±25 mm, výška ±30 
mm, odchylka úhlu ±8 mm 

Datum 
Kontrola polohy, orientace a 

rozměrů celé konstrukce 
kontrola půdorysné polohya 

orientace konstrukce 
vizuálně, 
měřením 

celá 
konstrukce 

HSV,TDI, S, 
GEO 

délka, šířka, hloubka pro 
rozsah rozměrů 4 - 8 m je 

odchylka ±25 mm, výška ±30 
mm, odchylka úhlu ±8 mm Podpis 

Kontrola funkčnosti 
zastřešení 

kontrola nepropustnosti střešního 
pláště 

ČSN 73 1901, 
TL, TP 

vizuálně, 
měřením 

celá 
konstrukce 

Jméno 

3 29 
Kontrola funkčnosti 

zastřešení 
kontrola nepropustnosti střešního 

pláště 
ČSN 73 1901, 

TL, TP 
vizuálně, 
měřením 

celá 
konstrukce 

HSV Oml vody/m2 Datum 

O 
|— 

Kontrola funkčnosti 
zastřešení 

kontrola nepropustnosti střešního 
pláště 

ČSN 73 1901, 
TL, TP 

vizuálně, 
měřením 

celá 
konstrukce 

Podpis 

-z. 
o Kontrola provedení 

střešních oken a prostupů 
všechna okna 

a prostupy 

Jméno 

30 
Kontrola provedení 

střešních oken a prostupů 
Kontrola ukotvenia funkčnosti ČSN EN 16034, TL, PD vizuálně 

všechna okna 
a prostupy 

HSV Datum 
Kontrola provedení 

střešních oken a prostupů 
všechna okna 

a prostupy 
Podpis 

Z3 
1-
tfl Kontrola vzhledu a 

rovinnosti podhledu 
vizuelně, 
měřením 

celé 
konstrukce 

rovinnost 2mm/2m2, vzhled, 
celistvost 

Jméno 

> 31 Kontrola provedení podhledů 
Kontrola vzhledu a 

rovinnosti podhledu 
ČSN EN 520, TL, PD 

vizuelně, 
měřením 

celé 
konstrukce 

HSV 
rovinnost 2mm/2m2, vzhled, 

celistvost 
Datum 

Kontrola vzhledu a 
rovinnosti podhledu 

vizuelně, 
měřením 

celé 
konstrukce 

rovinnost 2mm/2m2, vzhled, 
celistvost 

Podpis 

zkontrolová n í u kl ize ní a čistoty 
pracoviště 

TP, na říze ní vlády 258/2000 Sb., 
BOZP, interní předpisyzhotovitele 

Jméno 

32 Kontrola uklizení pracoviště 
zkontrolová n í u kl ize ní a čistoty 

pracoviště 
TP, na říze ní vlády 258/2000 Sb., 

BOZP, interní předpisyzhotovitele 
vizuálně jednorázově HSV Datum 

zkontrolová n í u kl ize ní a čistoty 
pracoviště 

TP, na říze ní vlády 258/2000 Sb., 
BOZP, interní předpisyzhotovitele 

Podpis 



SEZNAM ZKRATEK 
HSV h lavní stavbyved ou cí 
PD projektová dokumentace 
M mistr 
S statik 
TP technologický předpis 
PŘP předávací protokol 
GEO geodet 
ZSV zástupce stavbyvedoucího 
TL technický list 
KBP koordinátor bezpečnosti práce 
DL dodací list 
TDI technický dozor investora 

SEZNAM ZÁKONŮ A NOREM: 
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů ETICS 
ČSN EN 16034 Dveře, vrata a otevíravá okna - Norma výrobku, funkčnívlastnosti 
vyhl. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, 
vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
zákon č. 183/2006 Sb. novela 
ČSN 01 3481 - Výkresy stavebních konstrukcí 
Nařízenívlády č. 278/2008 Sb. Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností 
ČSN 73 28 10 - Dřevěné stavební konstrukce-Provádění 
ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí 
ČSN EN 1239 - Požadavky na hydroizolační pásy a folie 
ČSN 73 1901 - Navrhování střech 
ČSN EN 520 - Sádrokartonové desky-Definice, požadavky a zkušební metody 
ČSN 730205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
1. Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdravia o změně některých souvisejících zákonů 



1 VSTUPNÍ KONTROLY 

1. KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A DALŠÍCH DOKUMENTŮ 

Stavbyvedoucí zkontroluje projektovou dokumentaci i všechny ostatní dokumenty potřebné 
ke správnému provedenístavebníetapy zastřešení. Zkonzultuje se specialisty a případné námitky 
a změny oproti projektové dokumentaci zapíše do poznámek. Kontrola se provede jednorázově, 
před započetím prací, a to dle vyhlášky 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, vyhlášky 268/2009 Sb. 
o technických požadavcích na stavby, zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) dle Novely 264/2016, ČSN 01 3481 výkresy stavebních 
konstrukcí. 

2. KONTROLA PŘIPRAVENOSTI A PŘÍSTUPNOSTI PRACOVIŠTĚ 

Před započetím prací na zastřešení zkontroluje stavbyvedoucí dokončení předchozích prací, 
připravenost podkladu, věnců, stropní konstrukce, IPN profilů, na které se budou kotvit sloupky. 
Zkontroluje i tuhost věnců. Minimální technologická pauza od betonování věnce po jeho další 
užívání bude minimálně 14dní. Dále se zkontroluje rovinnost zdí, která musí být +10 mm 
na výšku zdi (platí pro zdi do 4000 mm) a + 12 m m pro štítovou zeď (výška zdi do 8000 mm). 
Kontrola se provádí dle projektové dokumentace. 

3. KONTROLA STAVENIŠTĚ 

Stavbyvedoucí provede kontrolu prostor staveniště, jestli jsou správně sestaveny a spojeny dílce 
oplocení. Funkčnost bran, označenístaveniště, tabulky s upozorněním apod. Dále stavbyvedoucí 
zkontroluje staveništní přípojky, zejména potom staveništníelektrickou skříň a přípojku vody. Dále 
zkontroluje, zdali jsou v uzamykatelném kontejneru umístěny elektrické kabely, prodlužovačky, 
rozdělovače atd. Překontroluje naplněnost nádrže na vodu, kterou popřípadě nechá doplnit, aby 
z ní mohla být odebírána ve chvílích, kdyje přípojka vody nedostupná, nebo využívaná. 

4. KONTROLA PŘIJÍMANÝCH A SKLADOVANÝCH MATERIÁLŮ 

Stavbyvedoucí zkontroluje plochy určené pro skladování daných materiálů, jestli jsou připraveny 
pro daný materiál. Především rovinnost, proložení a odizolování od země. Dřevěné prvky musí 
být skladovány na dřevěných hranolech nebo paletách minimálně 100 mm nad zemí. Jednotlivé 
řady se musí prokládat, aby byla usnadněna manipulace a nedocházelo kprotlačenía provlhání. 
Maximální povolená výška pro stohovánídřevaje 1500 mm od země. Izolace se budou skladovat 
pod střechou na paletách, aby neprovlhávaly. Ostatní materiály použité pro etapu zastřešení 
nesmí být volně položeny na zem, ale musí být od ní odizolovány, a to minimálně 100 mm 
mezerou, ideálně však na výšku europalety, tj. 166 mm. 

U všech materiálů dovezených na stavbu se bude kontrolovat jejich množství, které musí 
odpovídat množství uvedeném v dodacích listech. Dále druh, typ případně rozměry dodaných 
materiálů. U pohledových materiálů se také vizuálně zkontroluje stav a jakost (tašky nesmí být 
prasklé, palubky uštípnuté apod.). U dřevěných prvků je potřeba zkontrolovat jejich impregnace. 
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5. KONTROLA DOKLADŮ A OPRÁVNĚNÍ PRACOVNÍKŮ 

Při vpuštění pracovníků na staveniště musí mít stavbyvedoucí zkontrolované platné doklady všech 
zaměstnanců. U zaměstnanců cizí státní příslušnosti se musí řídit nařízením vlády 140/2008 Sb. 
Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů. Stavbyvedoucí také musí 
zkontrolovat, že všechny osoby, pohybující se po staveništi, absolvovaly školení o bezpečnosti 
prácea otomto školeníje veden podepsaný protokol. Dáleje stavbyvedoucí povinen zkontrolovat 
platné doklady o způsobilosti zaměstnanců provádět odborné činnosti, například svářecí průkaz, 
průkaz strojníka apod. 

6. KONTROLA STROJŮ 

Stavbyvedoucí zkontroluje technický stav strojů, doklady o technických zkouškách, zkontroluje 
stav provozních kapalin. U střešního výtahu zkontroluje, zda je vhodně vyvěšen návod k používání. 

2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLY 

7. KONTROLA ZPŮSOBILOSTI PRACOVNÍKŮ 

Stavbyvedoucí může kdykoli během pracovní doby namátkově zkontrolovat a otestovat 
kteréhokoli pracovníka na přítomnost alkoholu v dechu pomocí alkohol testeru, nebo 
na přítomnost omamných a psychotropních látek jednorázovým testerem na drogy. V případě 
podezření, žeje pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek stavbyvedoucí, může být otestován 
i on. Kontrola stavbyvedoucího bude prováděna jemu nadřízenou osobou v uzavřené místnosti, 
popřípadě mimo staveniště a mimo zraky jeho podřízených. V případě, žeje u kohokoli test 
pozitivní na přítomnost nepovolených látek, musí okamžitě opustit prostor staveniště a bude 
s ním zahájeno řízení v souladu se zákoníkem práce. 

8. KONTROLA NÁŘADÍ 

Každý pracovník, používající na stavbě svěřené nářadí nebo přístroj či jiná zařízení, je za ně 
zodpovědný a musí je před každým použitím zkontrolovat, zda jsou technicky v pořádku. 
V případě, že je stroj či nářadí poškozené, nesmí pracovník toto zařízení použít a musí jej 
neprodleně předat pověřené osobě, nebo stavbyvedoucímu, který zařídí opravu nebo náhradu. 
Dále pracovník kontroluje náplně u motorových zařízení (např. benzín a olej u motorové pily), 
čistotu, ve které musí svěřené náčiní udržovat a popřípadě kompletnost boxu (např. vrtačka, aku 
šroubovák apod.) 

9. KONTROLA KLIMATICKÝCH PODMÍNEK 

Denně musí být stavbyvedoucím kontrolovány klimatické podmínky, dle potřeby nebo při změně 
počasí i několikrát za den. Záznamy o klimatických podmínkách budou vedeny ve stavebním 
deníku. Kontrolována bude viditelnost, která musí být minimálně 30 m. Rychlost větru, při které 
musí být práce přerušeny (11 m/s, případně 8 m/s při pracích, při kterýchjsou pracovníci zavěšeni 
na laně). Pokud musí být práce přerušeny ve chvíli, kdy není konstrukce krovu celistvá, je nutno ji 
zajistit proti zhroucení. V případě, že se pracuje uvnitř objektu po jeho zastřešení, venkovní 
viditelnost ani rychlost větru již není podstatná. Na střeše se také nesmí pracovat za vytrvalého 
deště, v bouřce, sneženia při teplotě nižší než 5 °C, a to kvůli změnám vlastností materiálů (např. 
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titanzinek křehne). Při přerušení pracíz důvodů nepříznivých klimatických podmínek musí být tato 
skutečnost zapsána do stavebního deníku. 

10. KONTROLA MANIPULACE S PRVKY 

Při vertikální manipulaci s prvky musí strojník zkontrolovat správné uchycení prvků, bezpečnost 
a označení zakázaných zón, ve kterých se v době manipulace nesmí nikdo pohybovat a všechny 
osoby pohybující se po staveništi musí být upozorněny na vertikální manipulaci pomocí 
hydraulické ruky. 

11. KONTROLA ULOŽENÍ POZEDNIC 

Stavbyvedoucí zkontroluje podkladní asfaltový pás, uložení pozednic, jejich rovinnost, kvalitu 
ukotvení pomocí závitové tyče. Ocelové matice musí doléhat ne podložky a pozednici v celé své 
půdorysné ploše. Zkontroluje také počet a rozmístění kotev. Kontroluje se dle Normy ČSN 73 28 
10 - Dřevěné stavební konstrukce - Provádění 

12. KONTROLA KOTEVNÍCH PATEK 

Stavbyvedoucí zkontroluje umístění a pevnost ukotvení ocelových patek pod sloupky. U patek 
uložených na zdi se zkontroluje jejich celková rovinnost a pevnost. U patek privarených 
k ocelovým IPN profilům se kontroluje pevnost, tloušťka a celkové provedenía kvalita svaru, dále 
pak celková rovinnost patek. Patka musí k podkladu přiléhat v celé své půdorysné ploše. 

13. KONTROLA ULOŽENÍ SLOUPKŮ 

Kontroluje se správné usazení sloupků do připravené ocelové patky a tuhé spojení pomocí 
svorníku, jestli mají matice podložky a přiléhají v celé půdorysné ploše k okraji ocelové patky 
a svírajítaksloupekve správné poloze. Kontroluje se dle ČSN 73 31 50 -Tesařské spoje dřevěných 
konstrukce ČSN 73 28 10 - Dřevěné stavební konstrukce - Provádění 

14. KONTROLA ULOŽENÍ VAZNIC 

Stavbyvedoucí provede vizuálně kontrolu uložení vaznic na sloupcích, kvalitu provedení 
tesařských spojů a vzájemné přeplátování pozednic. Dále zkontroluje spojení vaznic 
mechanickými spoji (vruty). Maximální povolená odchylka vaznice ve vodorovném směru je 
± 5 m m a maximální povolená odchylka při uložení na slupku či stěně je +12 mm. V místě uložení 
pozednice na stěně je nutná navíc kontrola podložení asfaltovým pásem, případně ošetření 
dřevěného prvku gumoasfaltem. Kontrola se provádí dle norem ČSN 73 31 50 - Tesařské spoje 
dřevěných konstrukce a ČSN 73 28 10 - Dřevěné stavební konstrukce - Provádění 

15. KONTROLA ULOŽENÍ PÁSKŮ 

Stavbyvedoucí provede kontrolu uložení pásků mezi sloupkem a vaznicí, jejich rovinnost, hranění 
a tesařský spoj. Dále vizuálně zkontroluje mechanický spoj (vrut). Kontrola se provádí dle norem 
ČSN 73 31 50 - Tesařské spoje dřevěných konstrukce a ČSN 73 28 10 - Dřevěné stavební 
konstrukce - Provádění 
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16. KONTROLA ULOŽENÍ KROKVÍ 

Stavbyvedoucí zkontroluje přesnost osedlání krokve na vaznicích a pozednici. Dále zkontroluje 
vzájemné propojení krokví ve vrcholu, jež jsou spojeny pomocí tesařského spoje „na ostřih". 
Ve vrcholu se musí zkontrolovat správnost provedení svorníku, doléhají-li matice na podložky 
a podložky na krokve v celé své půdorysné ploše. U spojení vruty v místě vaznic a pozednice se 
zkontroluje soudržnost a pevnosttohoto spojení. Kontrola se provádídle norem ČSN 73 31 50 -
Tesařské spoje dřevěných konstrukce a ČSN 73 2810-Dřevěné stavební konstrukce- Provádění 

17. KONTROLA KLEŠTIN 

Stavbyvedoucí provede kontrolu kleštin, a to zejména pozici podle projektové dokumentace 
(hloubka pod kleštinou), maximální odchylku v podélném směru, která je + 5 mm. Dále 
zkontroluje lícování hrany kleštiny a krokve a propojení kleštiny s krokví pomocí svorníku, kde 
bude kontrolována přilehlost matic na podložky a podložek do kleštiny, na kterou musí přiléhat 
po celé půdorysné šířce. Kontrola kleštin bude probíhat nejprve pro spodní kleštiny a poté 
i pro horní kleštiny, které se budou zhotovovat až po vytvoření záklopu stropu. Kontrola se 
provádí dle norem ČSN 73 31 50 - Tesařské spoje dřevěných konstrukce a ČSN 73 28 10 -
Dřevěné stavební konstrukce - Provádění 

18. KONTROLA ZÁKLOPU STROPU 

Stavbyvedoucí zkontroluje provedení záklopu stropu. Kontroluje se přiléhání jednotlivých OSB 
desek na perodrážku, počet vrutů a pevnost spojenído kleštin. Umístěníspojů na kleštinách, kde 
musí být spoje OSB desek umístěny tak, aby jed na deska ležela na polovině šířky kleštiny a druhá 
deska na druhé polovině kleštiny. Dále se kontroluje umístění a provedení otvorů a prostupů. 
Po tomto kroku se provedou vrchní kleštiny, které se následně musí zkontrolovat viz. kontrola 
kleštin. Kontrola se provádídle normy ČSN 73 28 10 - Dřevěné stavební konstrukce - Provádění 

19. KONTROLA ZÁKLOPU STŘECHY 

Stavbyvedoucí zkontroluje provedení záklopu střechy. Kontroluje se přiléhání jednotlivých OSB 
desek na perodrážku, počet vrutů a pevnost spojenído krokví. Umístěníspojů do krokví, kde musí 
být spoje OSB desek umístěny tak, aby jedna deska ležela na polovině šířky krokve a druhá deska 
na druhé polovině krokve. Dále se kontroluje umístění a provedení otvorů a prostupů. 
V pohledových místech záklopu (přesah střechy přes stěnu) musí být zkontrolováno pohledové 
natření palubek a správnost pořadí vrstev. U srazu palubek a OSB desek se překontroluje 
přehoblovánía přetření impregnací. 

20. KONTROLA PROVEDENÍ VIKÝŘŮ 

Stavbyvedoucí zkontroluje celkové provedení vikýřů, který se skládá ze sloupků vaznic a krokví, 
jenž se kontrolujístejně jako výše zmíněné. U vikýřů se dále provede kontrola opláštění, zejména 
pak ukotvení OSB desek na sloupky a do krokví. Na vikýře se následně provede kontaktní 
zateplení systémem ETICS, kde bude kontrolováno celkové provedení, pevnost, rovinnost, 
dostěrkování, přitažení hydroizolace a v pozdější fázi výstavby také oplechovaní, omítnutí, 
a dosilikonování plechu u pláště vikýře. 
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21. KONTROLA OPLECHOVANÍ STŘECHY 

Stavbyvedoucí zkontroluje celistvost a celkové provedení oplechovaní. Zkontroluje se celková 
rovinnost oplechovania kvalita spojů. Pevnost ležatých i stojatých drážek, zalícovánís hranou 
palubek u štítových zdí a vytvoření okapnice u podélné obvodové zdi. 

22. KONTROLA PROVEDENÍ POJISTNÉ HYDROIZOLACE 

Stavbyvedoucí provede kontrolu přibití pojistné hydroizolace, zaměří se především na dodržení 
předepsaného překrytí vodorovných pásů hydroizolace, které musí být minimálně 100 mm. 
Zkontroluje také přelepeníspojů pomocí hydroizolační pásky. 

23. KONTROLA PROVEDENÍ LAŤOVÁNÍ 

Stavbyvedoucí provede kontrolu laťování. Nejprve ukotvení distančních latí k záklopu střechy 
pomocí vrutů, kde se zkontroluje počet vrutů na metru a celková pevnost ukotvení. Maximální 
odchylka uložení latí je + 5 m m ve všech směrech. Na distanční latě se na kolmo umístí závěsné 
latě. Zkontroluje se rozmístění, dále je-li spodní lať umístěna „na svislo", připojení latí pomocí vrutů 
a celková pevnost spojení latí. U vrcholové latě se zkontroluje provedení hřebenových kotevních 
háků, jejich rozmístění a ukotvení do vrcholové vaznice, rovinnost vrcholové latě a její spojení 
pomocí vrutů s kotevními vrcholovými háky. Dále se provede kontrola uchycení ochranného 
okapního pásu do distanční latě a ochranné větrací mřížky do závěsné latě. U vrcholové latě se 
zkontroluje uchycení hřebenového větracího pásu. 

24. KONTROLA PROVEDENÍ OKAPNÍCH HÁKŮ 

Stavbyvedoucí zkontroluje uložení okapních háků na distančních latích. Pevnost jejich připojení 
pomocí vrutů a sklon okapních háků. Po uložení krytiny se zkontroluje osazení okapních žlabů do 
okapních háků. Především spojování v místech okapního háku pomocí spojky. Spád okapních 
žlabů směrem do kotlíku a překrytí jednotlivých částí okapu tak, aby voda stékala z výše 
položeného plechu na níže položený (0,5 %). 

25. KONTROLA PROVEDENÍ POKLÁDKY STŘEŠNÍ KRYTINY 

Stavbyvedoucí zkontroluje uložení střešní krytiny na střeše. Zkontroluje překrytí jednotlivých 
střešních tašek, ve vodorovném směru je to 45 m m a ve svislém minimálně 70 mm. Dále se 
zkontroluje uchycení všech okrajových a ukončovacích tašek pomocí speciálních příchytek 
ze žárově pozinkované oceli. Zkontroluje se i kotvení hřebenáčů k vrcholové lati pomocí 
systémových úchytek hřebenáčů. V místech úžlabí se zkontroluje uloženia ukotvení plechu, který 
tvoří úžlabí. Především se zkontroluje, aby byly jednotlivé části plechu překládány tak, aby voda 
stále stékala z výše položeného na níže položený. Vizuálně se provede kontrola rozmístění 
odvětrávacích tašek, jsou-li v každé druhé řadě, tašek protisněhových, zda jsou rovnoměrně 
rozmístěny po celé ploše střechy a umístění speciálních prestupových tašek. 

26. KONTROLA PROVEDENÍ TEPELNÉ IZOLACE 

Stavbyvedoucí provede kontrolu uložení mezikrokevnítepelné izolace Isover Unirol mezi krokve. 
Kontrolovat se bude především jestli je izolace na všech místech, kde býti má a jestli nevypadává 
z míst uložení. Pokud setakděje, musí být izolace zajištěna pomocí rádlovacího drátu omotaného 
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kolem hřebíků, které budou v případě potřeby zatlučeny do krokví. Zkontroluje se též prostor 
mezi kleštinami, je-li izolace správně uložena i v obtížně přístupné mezeře tvořené šířkou krokve. 
Dále bude zkontrolováno, zdali je vložena minerálnívlna mezi nosnou část vikýřů. 

U podkrokevní izolace zkontroluje stavbyvedoucí správné kotvení pomocí latí do krokve, 
vzájemné propojení PIR desek pomocí perodrážek a navázání vodorovné podkleštinové části 
na svislou podkrokevní část. Zkontroluje se též přelepeníspár parotěsnou páskou, jestli je páska 
přes všechny spáry, není zvlněná, anebo přetržená a nepřelepená. Bude provedena kontrola 
parozábrany, která musí být na stěnách vikýřů, které nejsou zatepleny PIR deskami. Musí být 
zkontrolováno, jestli je parozábrana provedena ve všech místech a zda jsou spoje s PIR deskami 
a dalšími konstrukcemi řádně provedeny. Bude zkontrolováno, zda jsou utěsněny prostupy 
parotěsnou páskou Dorken Flex-Band. 

27. KONTROLA PROVEDENÍ SÁDROKARTONOVÉHO PODHLEDU 

Stavbyvedoucí provede kontrolu ukotvení CD profilů do latí. Dále zkontroluje uložení požárních 
sádrokartonových desek do CD profilů a jejich ukotvení. Zkontrolováno bude, zda jsou 
v koupelnách desky požární impregnované. Stavbyvedoucí zkontroluje provedení přetmelení 
spojů desek a jejich přebroušení. Dále zkontroluje detail napojení desky na omítku, je-li proveden 
dle projektové dokumentace, jsou-li dodrženy technologické postupy, nevznikly praskliny apod. 
Zkontroluje provedenífinální sádrové vrstvy. 

3 VÝSTUPNÍ KONTROLY 

28. KONTROLA POLOHY, ORIENTACE A ROZMĚRŮ CELÉ KONSTRUKCE 

Stavbyvedoucí se statikem provedou kontrolu statiky krovu. Konstrukce musí být pevná, celistvá, 
odolná všem navrženým a předpokládaným vnějším vlivům. 

29. KONTROLA KOMPLETNOSTI ZASTŘEŠENÍ 

Stavbyvedoucí provede kontrolu celkové konstrukce zastřešení. Zkontroluje, jestli jsou po 
klempířských pracech, případně po osazování střešního okna a střešního vylezu, všechny tašky 
na svých místech (tj. žádná není odsunutá), Dále zkontroluje, zdali je kompletní oplechování, 
včetně osazení okapových žlabů a zda jsou dokončeny odvětrávací komplety. 

30. KONTROLA PROVEDENÍ STŘEŠNÍCH OKEN A PROSTUPŮ 

Stavbyvedoucí provede kontrolu střešních oken. Zkontroluje jejich funkčnost, otevíravost 
a těsnost. Totéž provede u střešního vylezu a prostupů na střechu, u kterých navíc zkontroluje, 
zda jsou otvory osazeny systémovou manžetou a je zajištěna vodotěsnost. V případě závady se 
musí veškeré nedostatky odstranit. 

31. KONTROLA PROVEDENÍ PODHLEDŮ 

Stavbyvedoucí zkontroluje celistvost a estetickou sourodost sádrokartonového podhledu, pokud 
je podhled v některém místě poškozen, musí být opraven. Podhledy musí splňovat určenou 
rovinnost. 
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32. KONTROLA UKLIZENÍ PRACOVIŠTĚ 

Stavbyvedoucí zkontroluje, že pracoviště bude po dokončení prací na zastřešení objektu uklizené, 
čisté a připravené pro další pracovní čety. Tato kontrola bude mimo jiné provedena po každé 
dokončené části etapy zastřešení. 
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1 BEZPEČNOST PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 
Veškerá stavební a montážní činnost prováděná na staveništi, musí být v souladu s nařízením 
vlády číslo 591/2006 sbírky o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích, dále pak nařízením vlády číslo 362/2005 sbírky o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky, nebo do 
hloubky a zákonem číslo 309/2006 sbírky, upravujícím další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdravípři práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochranyzdravípři činnosti, 
nebo poskytováníslužeb mimo pracovněprávní vztahy. 

Při vykonávání stavební a montážní činnosti na staveništi se musí provádějící subjekt řídit 
nařízením vlády číslo 495/2001 sbírky, stanovující rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků a pomůcek, čistících prostředků, dezinfekčních prostředků a 
předpisem číslo 87/2000 sbírky, stanovujícím podmínky požární bezpečnosti při svařování a 
nahříváníživicvtavných nádobách. 

2 POVINNOSTI DODAVATELE 
Dodavatel zodpovědný za provedení stavební etapy zastřešení, je povinen vést evidenci 
pracovníků účastnících se pracovního procesu na staveništi, stejně tak i osob pohybujících se po 
staveništi. Všechny osoby pohybující se po staveništi musí být vybavený osobními ochrannými 
pomůckami ve stavu, ve kterém budou bezezbytku plnit svoji funkci. Každá jednotlivá osoba 
pohybující se na staveništi je povinna tyto osobní ochranné pomůcky používat. Jedná se zejména 
o reflexnívesty, helmy, vhodnou obuv, vhodný pracovní oděv a při sváření užívánísvářečské kukly 
a helmy. Všichni pracovníci musí být před zahájením prací proškolení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci na staveništi a musí podepsat protokol o absolvování školení, který bude k 
nahlédnutí u zhotovitele. 

PŘEDPIS č. 591/2006 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY O BLIŽŠÍCH MINIMÁLNÍCH 
POŽADAVCÍCH NA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH 

Účinnost od 1.1.2017 

2.1.1 KONTROLA BEZPEČNOSTI 

Zhotovitel bude provádět kontrolní a zkušební prohlídky dle přiloženého kontrolního 
a zkušebního plánu (KZP) a bude do něj pravidelně provádět zápis o uskutečněné kontrole, 
kterou stvrdísvým podpisem. 

2.1.2 PŘÍLOHA Č.1 K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. 

Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 

I. Požadavky na zajištění staveniště 

Staveniště je po celém obvodu oploceno mobilním oplocením výšky 2000 mm, vyjma míst 
navazujících na přilehlé objekty bez vstupu na staveniště. 
Oplocení je opatřené dvěma bránami, obě jsou v době provozu uzavřeny a otevírány 
pouze pro průjezd automobilů přijezdivší na staveniště. 
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Brána i oplocení jsou opatřeny bezpečnostními tabulkami (zákaz vstupu neoprávněným 
osobám, výjezd ze stavby, pozor možnost úrazu, pozor práce ve výšce atd.). 
Práce budou probíhat pouze za světla, osvětlení na staveništi není nutné. 
Odpady musí být tříděny dle katalogu odpadů. Za jejich třídění a včasný odvoz je 
od p ověd ný stavbyved o u cí. 

//. Zařízení pro rozvod energie 

Na staveništi bude k dispozici přípojka elektrické energie s jištěním 32 A (již z předešlých 
etap) s hlavním vypínačem pro celé staveniště, dále bude k dispozici přípojka pitné vody s 
hlavním uzávěrem taktéž pro celé staveniště. 
Pro bezpečné projetí dopravních prostředků pod nadzemním vedením elektrické energie 
ke staveništní buňce, bude toto vedení zajištěno proti prověšení nadzvednutím. 

///. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

Zhotovitel zajistí skladování materiálu dle pokynů výrobce jednotlivých materiálů. 

Vpřípadě ohrožení života či zdraví na staveništi dojde k okamžitému přerušení prováděných 
prací a zajistí se podmínky poskytnutí první pomoci a následně bude veškerý personál 
staveniště k dispozici dozorčím a vyšetřujícím orgánům. 

Zhotovitel přeruší práce, dojde-li ke zhoršení povětrnostních podmínek (vítr, déšť, snížená 
viditelnost). 

Při přerušení prací na nedokončené nosné konstrukci krovu, je nutno tuto část zajistit proti 
zhroucení. 

2.1.3 PŘÍLOHA Č.2K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů 
a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

Před zahájením prací seznámí stavbyvedoucí obsluhu s pracovními podmínkami stroje. 

Před tím, než bude uveden do chodu zvedací mechanismus, musí strojník stroj řádně 
za pátkovat. 

Před zahájením zvedání hydraulickou rukou musí obsluha nebo pověřená osoba varovat 
osoby pohybující se po staveništi, že se nesmí pohybovat pod břemenem, ani vjeho blízkosti, 
či v blízkosti hydraulické ruky. 

Bude průběžně kontrolován technický stav strojů. 

XIII. Stavební výtahy 

Bude prováděna pravidelná kontrola stavebního výtahu. 
Při montáži a práci s výtahem bude postupováno dle návodu výrobce. 
Stavebnívýtah bude označen značkou nebezpečí při práci. 
Provozní pokyny budou v blízkosti výtahu na přístupném místě. 
Při přerušení nebo ukončení práce musí být odpojen ovladač. 
Na plošinu stavebního výtahu je zakázáno vstupovat. 
Není povoleno se zdržovat či pracovat pod výtahem. 
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XIV Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

Stroj musí být po skončení práce zajištěn v souladu s návodem k používání. 

XV. Přeprava strojů 

Upínania odepínání prvků bude prováděno ze země, nebo z bezpečných ploch. 

Stavebnívýtah bude přepravován demontovaný a rozložený dle návodu. 

2.1.4 PŘÍLOHA Č.3K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 

Práce budou zahájeny po převzetí pracoviště. 

Prvky krovu budou přivezeny na dvakrát, kvůli omezené ložné ploše valníku. 

Řezivo je uloženo na prokladcích. 

Tepelná izolace bude na pracoviště zanesena ručně pracovníky a připravena na místech, 
kde bude zabudována. 

Materiál pro venkovní zateplení vikýřů bude skrze ně podáván s ohledem na dodržování 
pracovní bezpečnosti. 

Mezi skládkami bude vzdálenost min. 0,6 m jako průchozí šířka. 

Materiál přepravovaný stavebním výtahem bude zajištěn ochrannou klecí. 

XI. Montážní práce 

Prvky krovu budou předmontovávány na předmontážní ploše a postupně zvedány 
a umisťovány na svá místa. 

Pracovníci musí používat osobní ochranné pomůcky stanovené pro jejich práci. 

XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

Při svařováníje nutné dodržovat podmínky požární bezpečnosti. 

Svářečské práce smí provádět pouze osoba s platným svářečským průkazem. 

XIV. Lepení krytin na podlahy stěny stropy a jiné konstrukce 

Bude dbáno na dodržování stanoveného technologického postupu a návodů k používání 
lepidel. 

XV. Malířské a natěračské práce 

Nátěry pohledových konstrukcí budou provedeny v předmontážním prostoru, před 
osazením na místo určení. 

Nátěry budou provedeny v souladu s návody výrobce. 
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2.1.5 PŘÍLOHA Č. 4 K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. 

Náležitosti oznámení o zahájení prací 
Před zahájením pracovní činnosti budou majitelé okolních objektů a pozemků informováni 
o termínu začátku a předpokládaného konce výstavby, údaje o zhotoviteli, koordinátorovi 
bezpečnosti práce, informacích o staveništi a stavbě samotné a o maximální 
předpokládaném počtu osob pohybujících se po staveništi. Oznámení bude zasláno 
korespondenčně a do vlastních rukou majitele nemovitosti, či pozemku. V případě, 
že obyvatel okolní nemovitosti není vlastníkem, bude se moci informovat osobně nebo 
telefonicky se stavbyvedoucím, jehož kontakt bude společně se stavebním povolením 
umístěn na viditelném a přístupném místě. 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 362/2005 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY O BLIŽŠÍCH POŽADAVCÍCH NA 
BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA PRACOVIŠTÍCH S NEBEZPEČÍM 
PÁDU Z VÝŠKY NEBO DO HLOUBKY 

Účinnost od 4.10.2005 

Pojízdné lešení bude vybaveno zábradlím ve výškách 550 a 1100 mm 

Při pokládání krytiny a při provádění klempířských prací budou pracovníci jištěni jistícím 
postrojem, který bude zavěšený na laně a ukotvený tak, aby v případě pádu zajistil bezpečí 
pracovníka a nedošlo kjeho zranění, a to do země přes střechu, nebo na vnitřní konstrukci 
skrz vikýř. 

Materiál a nářadí budou ve výškách skladoványa odkládánytak,aby byly zajištěny proti pádu, 
a to i v případě, že by o ně někdo zavadil a posunul je z místa uložení. 

Prostory staveniště, nad kterými je prováděn přesun materiálu hydraulickou rukou, nebo se 
nad nimi pracuje a hrozí pád materiálu či nářadí nesmí být po tuto dobu používány. 

Prostory, kam může dopadnout materiál či nářadí v průběhu činností na střeše musí být 
vyznačeny tak, aby pracovníci, kteří se nepodílejí na realizaci zastřešení nevstoupili do tohoto 
nebezpečného prostoru. 

Shazovat lze pouze předměty, u kterých je předvídatelná dráha letu a dopadu. 

Při nepřízni počasí musí být práce ukončeny a konstrukce zabezpečena proti poškození, 
zřícení apod. 

Před zahájením pracíbudou pracovníci proškoleni a podepíší protokol o absolvováníškolení. 
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NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 495/2001 SB. KTERÝM SE STANOVÍ ROZSAH A BLIŽŠÍ 
PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŘEDKŮ, 
MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

Účinnost od 1.1.2002 

ochranné přilby 

zátkové, nebo mušlové chrániče sluchu 

ochranné pracovní brýle 

svářečské kukly a štíty, svářečské brýle, nebo přilba 

pracovní rukavice 

vhodná pracovní obuv 

reflexní vesty 

vhodný ochranný pracovní oděv 
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1 POSUZOVANÉ VARIANTY 

VARIANTA Č.1 - STŘÍKANÁ IZOLACE ICYNENE 

L S Á D F ON 

Obr. č. 55 - Skladba č l_stříkaná izolace 

VARIANTA č.2 - ZATEPLENÍ MEZIKROKEVNĚ MINERÁLNÍ VLNOU, PODKROKEVNĚ 
PIR DESKAMI 

Obr. č. 56 - Skladba č.2_pod a mezikrokevníizolace 
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VARIANTA Č.3 - NADKROKEVNÍ ZATEPLENÍ PI R DESKAMI 

15 ü,2mm 
JNIPIR AL I BOrnm 
TA-PVrj Ü,3rnm 

1 B m m 
MEZERA 1 5 0 m m 

1 ? , 5 m m 

Obr. č. 57 - Skladba č.3_nadkrokevníizolace 



2 SROVNÁNÍ DLE PARAMETRŮ 

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA 

Výpočet byl proveden pomocí softwaru Teplo 2 0 1 4 - příloha P11 "Tepelně technické posouzení 
jednotlivých variant. 

Tloušťky izolací jsem volila tak, aby výsledné hodnoty součinitele prostupu tepla byly srovnatelné, 
všechny varianty vyhovují jak požadovaným hodnotám, tak doporučeným, i hodnotám pro 
pasivnídomy. Zároveň všechny varianty vyhovujíz hlediska kondenzace. 

IUN,20 BUrec^O «Upas,20 • Uvyp 

ď 

V A R IA N TA C l V A R I A N T A C.2 V A R I A N T A C.3 

Obr. č. 58 - Graf posouzení součinitele prostupu tepla 
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Cena 
Cenu realizace zastřešení jsem zjistila vypracováním rozpočtů pro jednotlivé varianty v programu 
BuildPower. Rozpočty pro variantu č.1 a č.3 jsem v příloze P2_Položkový rozpočet pro variantu 
č.1 a 3, rozpočet pro zvolenou variantu je v příloze P3_Položkový rozpočet a výkaz výměr 
pro variantu č.2. 

• Varianta č.1 • Varianta č.2 • Varianta č.3 

C E N A [ T I S . KČ] 

Obr. č. 59 - Graf posouzení ceny 

Cenově nejvýhodněji vyšla varianta č.2. Varianta č.1 je o 2,9 % dražší a varianta č.3 o 7,9 %. Cena 
varianty č.3 - Nadkrokevní izolace PIR deskami by šla snížit tím, že by byly sádrokartonové 
podhledy pouze v koupelnách a v ostatních místnostech by byl záklop z pohledových palubek 
a přiznané krokve a kleštiny. U takovéto varianty by však bylo problematické řešení akustiky mezi 
jednotlivými byty. 
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ČASOVÁ NÁROČNOST 
Časovou náročnost jednotlivých variant jsem vypočítala v Excelu viz příloha P6_Časová náročnost 
jednotlivých variant. Ve výpočtu je zohledněno nasazení pracovníků na jednotlivé úkony. 
Pro zvolenou variantu jsem vypracovala časový plán v programu Contec viz příloha P7_Časový 
plán varianty č.2. 

• Varianta č.l • Varianta č.2 • Varianta č.3 

LT) O 
m 

Č A S [ H O D ] 

Obr. č 60-Grafposouzení časové náročnosti 

Časově nejvýhodněji vyšla varianta č.2, ovšem při nasazení vyššího počtu pracovníků na etapu 
zateplení, než při variantě č.1, kdy zateplení provádí pouze 1 člověk. Realizace zateplenístříkanou 
pěnou by byla řešena jako subdodávka specializovanou firmou. 
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3 VYHODNOCENÍ 

SHRNUTÍ POSOUZENÍ VARIANT 

VARIANTA Č. 1 - STŘÍKANÁ IZOLACE ICYNENE 

Tato varianta má nejnižší hodnotu součinitele prostupu tepla, její výhodou je rychlost výroby 
(provádí jeden pracovník) a eliminování tepelných mostů u prostupů konstrukcí. Při volbě této 
varianty by bylo nutné další řešení zateplení vikýřů, které jsou široké pouze na rozměr okna, 
nebyla by tedy reálná možnost dostatečného zaizolování z vnitřní strany, bylo by tedy nutné, 
stejně jako u jiných variant, zateplení vikýřů zvnějšku. Cenové i časově je tato varianta náročnější 
než varianta č.2. 

VARIANTA Č.2 - ZATEPLENÍ MEZIKROKEVNĚ MINERÁLNÍ VLNOU, PODKROKEVNĚ PIR DESKAMI 

Tato varianta je nejvýhodnější z hlediska času i ceny, její nevýhodou je nedokonalé utěsnění 
prostupů konštrukcia větší potřeba nasazení pracovníků pro etapu zateplení. Oproti variantě č.1 
zabere tato skladba pod krokvemi o 2 cm méně prostoru. Výhodou je, že na PIR desky je 
oboustranně nakašírovaná vrstvená folie plnící funkci parozábrany, při prelepení spojů desek tak 
další parozábrana není nutná. 

VARIANTA Č.3 - NADKROKEVNI'ZATEPLENÍPIR DESKAMI 

Nadkrokevní izolace má výhodu v uvolnění prostoru podkroví a eliminaci tepelných ztrát 
nedokonalým utěsněním detailů. Je však třeba větší množství řeziva k realizaci pohledové části 
krovu a rovněž vytápění nevyužívaného podkroví. Tato varianta je také finančně i časově 
nejnáročnější. 

VÝBĚR VARIANTY 

Po srovnání výše zmíněných variant jsem pro zpracování této práce vybrala pro realizaci 
zastřešení variantu č.2 - Zateplení mezikrokevně minerální vlnou a podkrokevně PIR deskami. 
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ZÁVĚR 
Předmětem této práce bylo finanční, časové a stavebně technologické zhodnocení variant 
zastřešení. 

První variantou byla možnost stříkané difuzně otevřené vysoce expanzní pěny, která byla 
navržena projektantem zapůjčené dokumentace. Předepsanou skladbu zastřešení jsem 
srovnala stradičním způsobem zateplení podkroví mezikrokevně minerální vlnou. Tuto skladbu 
jsem doplnila o podkrokevní zateplení tenčí vrstvou polyisokyanurátové pěny, která má výborné 
tepelně izolační vlastnosti a plní zároveň, za předpokladu prelepení spojů, funkci parozábrany. 
Jako třetí variantu jsem zvolila nadkrokevní izolaci taktéž polyisokyanurátovou pěnou (PIR desky). 
Pro tuto variantu bylo nutné upravit řešení krovu tak, aby byla zachována pohledová část (krokve 
+ palubky). 

Po vyhodnocení kritériíjsem pro zvolenou variantu (varianta mezikrokevního zateplení minerální 
vlnou a podkrokevní zateplení PIR deskami) vypracovala stavebně technologický projekt, jehož 
obsahem je položkový rozpočet, včetně výkazu výměr, který jsem zpracovala v programu 
BuildPower, časový plán v programu Contec, výkres a technickou zprávu zařízení staveniště, 
návrh strojní sestavy pro tuto etapu, včetně posouzení hydraulické ruky a pojezdu valníku 
s hydraulickou rukou na staveništi, vybrané prováděcí detaily zastřešení, kontrolníazkušebníplán 
a řešení BOZP. 
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