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Abstrakt  

Předmětem bakalářské práce je etapa hrubé vrchní stavby Sportovně relaxačního centra 
v Nové Pace, která obsahuje tři rozdílné technologické postupy provádění. Je to zdění 
svislých nosných i nenosných konstrukcí, železobetonová vodorovná stropní 
konstrukce, železobetonová svislá stěna a montovaná ocelová konstrukce. Práce 
obsahuje souhrnnou technickou zprávu objektu, technologický předpis řešené etapy, 
technickou zprávu zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán 
jednotlivých postupů, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, výkaz výměr, rozpočet a 
časový harmonogram. 

Klí čová slova 

Hrubá vrchní stavba, zděné konstrukce, železobetonová deska, železobetonová stěna, 
bednění, ocelová konstrukce, technická zpráva, technologický předpis, strojní sestava, 
časový plán, zařízení staveniště 

Abstract 

The subject of this thesis is the stage of the upper part of the rough construction for The 
sport and relaxation centre in Nová Paka. This stage includes three different 
technological methods of implementation – walling of the supporting and non-
supporting structures, horizontal reinforced concrete ceiling construction, vertical 
reinforced concrete wall and prebuilt steel construction. The thesis contains the general 
technical report of the object, the technological regulation of the stage, the technological 
report of the construction site´s equipment, mechanical assembly design, control and 
test plan for individual procedures, occupational safety and health, bill of quantities, 
budget and time schedule. 

Keywords 

Upper part of rough construction, masonry construction, reinforced concrete plate, 
reinforced concrete wall, steel construction, technical report, technological regulation, 
time schedule, mechanical assembly, equipment of the construction site 
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Úvod 

Bakalářská práce se bude zabývat technologickou etapou hrubé vrchní stavby Sportovně 
relaxačního centra v Nové Pace. Cílem je vypracování řešení dané technologické etapy na 
zadaném objektu. Práce je založena na podkladové dokumentaci určené pouze pro studijní 
účely. 

Práce je zaměřena na tři hlavní zcela rozdílné technologické postupy, které na sebe vzájemně 
navazují. Zejména montáž ocelové konstrukce považuji za velmi zajímavý ale také provádění 
železobetonového stropu a stěny z pohledového betonu. Z těchto předpisů je práce zaměřena 
na technologii zdění z keramických tvárnic Porotherm, bednění, armování a betonáž ŽB 
stropní desky, bednění, armování a betonáž ŽB stěny z pohledového betonu a montáž ocelové 
konstrukce.  

Veškeré technologie na sebe navazují a jsou součástí jednoho celku a to hrubé vrchní stavby, 
což zajistí vzájemné propojení mezi technologiemi a jejich vazbami. 
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1. OBECNÉ INFORMACE 

1.1. Identifika ční údaje 
Název stavby: Sportovně regenerační centrum 

Místo stavby:  Ulice O. Číly, Nová Paka st. p. 1247/3, par. č. 1247/5 

Stavebník:  Město Nová Paka 

Účel stavby: Stavba bude sloužit jako plavecký bazén, součástí v budově bude 
vířivka, koupací bazén s perličkou a pára. Na pozemku bude také dětský 
venkovní bazén se skluzavkou. Stavba bude sloužit občanské vybavenosti. 

Podrobnosti SO.01 Sportovně regenerační centrum 

Zastavěná plocha: 1 775,82 m2 
Plocha pozemku: 2 801 m2 
Výškové osazení: 0,000 m=444,580 m n. m. BPV 
Počet podlaží: 1x PP, 1x NP 

Hlavní účastníci výstavby: 

Stavebník: Město Nová Paka 
Dukelské nám. 39, Nová Paka 509 01 
   IČO: 00271888, DIČ: CZ00271888 
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Cogan tel. 439 760 125 

Zodpovědný projektant: 
   GP-Ateliér ADIP 
   Ing. Arch. Jan Čížek 
   Střelecká 437 
   Hradec Králové, 500 02 
   Tel. 495 533 203 

Dělení stavby na stavební objekty: 

SO.01 – Hlavní budova – Sportovně regenerační centrum 

Dělení stavby na inženýrské objekty: 

IO.01 – Komunikace a terénní úpravy 
IO.02 – Sadové úpravy 
IO.04 – Vodovod 
IO.05a – Splašková kanalizace 
IO.05b – Dešťová kanalizace 
IO.06 – Příprava staveniště a systém odvodnění 



 

 
 

1.2. Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku: Staveniště se nachází na obytném sídlišti 

Na studénce, mezi ulicemi Husitské a O. Číly, v přímém sousedství školní tělocvičny 

2. ZŠ Na studénce, na místě stávající zahrady školy a školky. V blízkosti žije cca 50 % 

obyvatel Nové Paky. Pozemek je mírně svažitý j-v směrem, jako přístupová 

komunikace O.Číly. Napojení na inž. sítě je možné od ulice O.Číly - kanalizace 

splašková,vodovod, NN, v těsné blízkosti staveniště prochází stávající horkovodní 

kanál z centrální teplárny na sídlišti-zahradou školky do 2.ZŠ. Staveniště bylo vybráno 

po delších diskuzích s odborníky, samosprávou i obyvateli města a umístění centra 

je velice výhodné i pro školy a obyvatele města, kterým má především sloužit. 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): K dispozici byl 

průzkum hydrogeologický, radonový, průzkum dendrologický. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: Nejsou žádná stávající ochranná ani 

bezpečnostní pásma. 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

Záplavové území není z historie zjištěno. Poddolováno není. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území: Místo pro nové centrum vedle 2. ZŠ školy a školky v centru 

obytného sídliště Na studénce bylo vybráno z důvodu dobrého napojení na stávající 

školské budovy, blízkosti inženýrských sítí i výhodného napojení na centrální zdroj 

energie, jasných pozemkových vztahů (pozemky jsou výhradně v majetku města), 

umístěním v centru největšího packého obytného sídliště (cca 50% obyvatel), dochází 

k minimalizaci dopravy a lze to chápat i jako příspěvek k regeneraci obytného souboru 

atd.  Stavba nebude omezovat vlastní provoz školy či okolních objektů. Bude uvedena 

do provozu jako celek a bude prováděna na pozemku investora. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: Stavba bude probíhat na 

pozemku města Nová Paka, před vlastní stavbou bude nutné provést přípravu území - 

vykácení většinou náletové zeleně, oplotit zbytek zahrady školky včetně posunutí 

dětského pískoviště. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé): Požadavky nejsou. 



 

 
 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu): Centrum bude dopravně napojeno na  místní 

komunikaci O. Číly, vznikne dostatečná rozptylná plocha před vstupem včetně 

zásobovací plochy pro technologii v suterénu-výtah. Parkoviště v místě dnešní 

asfaltové plochy hřiště bude s kapacitou 18 míst. Podél komunikace je navrženo 

dalších 10 míst. Zadní trakt objektu obslouží zpevněná příjezdová komunikace. 

(podrobněji viz oddíl doprava) 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující vyvolané, související investice: Místo 
pro nové centrum vedle 2. ZŠ školy a školky v centru obytného sídliště Na studénce 
bylo vybráno z důvodu dobrého napojení na stávající školské budovy, blízkosti 
inženýrských sítí i výhodného napojení na centrální zdroj energie, jasných 
pozemkových vztahů (pozemky jsou výhradně v majetku města), umístěním v centru 
největšího packého obytného sídliště (zhruba 50% obyvatel) dochází k minimalizaci 
dopravy a lze to chápat i jako příspěvek k regeneraci obytného souboru. Stavba 
nebude omezovat vlastní provoz školy či okolních objektů. Bude uvedena do provozu 
jako celek a bude prováděna na pozemku investora. 

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Projekt řeší novostavbu Sportovně regeneračního centra pro město Nová Paka u 2. 

ZŠ Na studénce v Nové Pace, přímo u nové tělocvičny. Hlavní vstup do centra, které 
obsahuje plavecký bazén 25m (4 dráhy), bude z ulice O. Číly od jihu. Dále nový 
objekt bude obsahovat i neplaveckou část (cca 56m2), vířivku (13 míst), venkovní 
bazén (15x6m) se skluzavkou (cca 13m), venkovní relaxační plochy a potřebné zázemí 
se školou. Půdorys objektu je obdélníkový o rozměrech cca 27x47m, jednopodlažní 
s maximální výškou cca 6m (bazénová hala), s plochými střechami, vstupní a šatnová 
část mezi bazénovou halou a tělocvičnou je nižší o výšce cca 3,5m. 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení: Záměr je 

v souladu s ÚPD města, odpovídá koncepci rozvojových priorit města Nová Paka. 

Umístění a vlastní návrh centra prošel veřejným projednáním. Půdorysné a hmotové 

řešení vychází z prostorových možností staveniště, těsného sousedství tělocvičny a 

orientace ke světovým stranám. 

b) architektonické řešení-kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení: Požadavkem bylo vytvoření kompaktní jednoduché hmoty s jasným a 

jednoduchých dispozičním řešením, řešením umožňujícím úsporu pracovních sil, 



 

 
 

minimalizaci nákladů na provoz a údržbu včetně energetických úspor. Koncept využívá 

jednoduché hmotové členění do kubických hmot s jasným přiznáním funkcí 

jednotlivých částí stavby - bazénová hala, vstupní část se zázemím atd. Celá stavba 

bude působit kompaktně a jednotně s novou tělocvičnou a to jak hmotovým, tak i 

materiálovým řešeními, protože oba objekty jsou funkčně propojeny vstupními prostory 

a provozními vztahy. 

2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
Hlavní vstup do areálu bude z ulice O. Číly ze zadlážděného prostoru před 

objektem a to předloženým krytým  schodištěm nebo rampou pro imobilní návštěvníky. 

Do vstupní haly, která je společná pro bazénový provoz i tělocvičnu, se prochází přes 

zádveří s elektricky ovládanými posuvnými dveřmi. Hala bude sloužit i jako 

odpočívárna pro děti po koupání (kapacita sezení je až 35 míst). Ze vstupní haly je 

možný přístup do centrální šatny bazénu přes dělící zónu na čistý a nečistý provoz 

(lavice s možností průjezdu vozíčkáře) nebo druhý  vstup do zázemí tělocvičny (hlavní 

přístup do tělocvičny je přímo ze školy přes spojovací objekt 2. Návštěvník bazénu 

musí projít kolem pokladny, systém bude na čipové karty a permanentky, které bude 

možné zakoupit na pokladně, na baru či v automatu. Denní bar uprostřed haly má 

vlastní zázemí u vstupu do tělocvičny (úklidová komora, šatna personálu pro 1-2 osoby, 

příruční sklad). Občerstvení bude poskytovat pouze teplé a studené nápoje s provozní 

dobou 14-22 hod. Pro vstupní halu jsou navrženy i samostatné oddělené WC pro 

návštěvníky. Součástí prostoru haly je i oddělené provozní schodiště pro strojníky 

bazénové technologie v suterénu pod vstupní halou. Schodiště umožňuje propojení 

bazénové haly s prostory suterénu. 

Centrální šatna s kapacitou 157 skříněk (podrobné dělení a velikost v příloze 

interiér) je řešena jako průchozí s převlékacími kabinami uprostřed do oddělených sprch 

podle pohlaví, zadní část šatny lze oddělit posuvnými dveřmi. Část kabin a skříněk je 

určena pro imobilní – 9ks. Zaměstnanci centra mají oddělené šatny podle pohlaví u 

vstupu do centrální šatny, tyto šatny (kapacita 12 skříněk) jsou určeny pro personál 

bazénu, plavčík (3), uklízečka, pokladní (3) a 5 zaměstnanců plavecké školy. Personál 

strojníků (3 zaměstnanci) má vlastní šatnu se zázemím se vstupem od zadního vchodu. 

Denní místnost s přirozeným osvětlením a větráním bude sloužit pro všechny 

zaměstnance i pro plaveckou školu. 



 

 
 

Sprchy podle pohlaví obsahují vždy 5 sprch s podlahovým žlábkem a 

podmítkovými termostatickými bateriemi, úklidovou komoru, průchozí osušovárnu 

s dvěma ventilátory teplého vzduchu a WC, přičemž jedna sprcha a WC je vždy řešeno 

pro imobilní. 

Ze sprch se vchází do bazénové haly. Bazénové nerezové těleso má přelivné žlábky 

v úrovni podlahy, plavecká část má 4 dráhy velikosti 8 x 25m, hloubky od 1,6 do 1,2m 

(výpočtově 5m2 to je 40 osob), neplavecká část má 56 m2 - dvě dětské skluzavky, 

brouzdaliště, masážní lavice atd. (3 m2/osobu tedy 19 osob), hloubka je od 0,3 do 1,1m. 

Teplota vody zde bude 27 °C. Vířivka v jižním rohu haly má kapacitu 9 sedících a 4 

ležící osob, s teplotou vody 32 °C. Celková kapacita vnitřního bazénového provozu je 

72 osob. Kolem bazénu jsou rozmístěny odkládací police na ručníky, lavičky, držáky na 

plavecké potřeby, ty mají i vlastní sklad s umývárnou pomůcek. Ochoz bazénu 

s keramickou vyhřívanou protiskluznou dlažbou je samostatně odvodněn gulami 

v podlaze. Bezbariérový přístup do hlavního bazénu je zajištěn hydraulickým vodním 

zvedákem, u stěny ke sprchám je navrženo i pítko. Plavčík má kancelář – ošetřovnu 

umístěnou uprostřed centra, aby dobře přehlédl celý provoz i vstup do šaten a zároveň 

mohl i opticky kontrolovat vstup a hygienu u parní lázně. 

Z prostoru bazénové haly je umožněn letní vstup na terasu a k venkovnímu 

nerezovému bazénu se skluzavkou. Velikost venkovního bazénu je v neplavecké části 

9x6m hl. 0,4 - 0,7m a dojezd skluzavky 6x 6,25m hl. 1m. Kapacita venkovního bazénu 

dle vodní plochy je 22 osob a celé venkovní části 3x, tedy 66 osob. Při vstupu do 

vnitřního bazénu je nerezová vanička se sprchou, tak jako i při vstupu na terasu 

z travnaté plochy. Skluzavka je laminátová šířky 4m a délky cca 13m s převýšením 

zhruba 2,8 m a využívá terénního výškového rozdílu pozemku. 

Celková kapacita centra včetně venkovní části bude 138 osob. Bazénová tělesa, 

včetně atrakcí jsou podrobněji řešeny v samostatné příloze – nerez bazény. 

Technologická část bazénů je řešena v samostatné příloze, je navrženo klasické řešení 

chlorací (plynný chlór – v samostatném skladu s předsíňkou se vstupem z venkovního 

prostředí) a kombinací s ozonizací. Bazén není určený pro plavání kojenců. 

2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Stavba bude splňovat vyhlášku 398/09 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Všechny provozy jsou přístupné 



 

 
 

bezbariérově, v šatně jsou vyhrazeny nízko položené širší skříňky pro imobilní včetně 

větších převlékacích  kabin, WC a sprchy jsou řešeny bezbariérově. Bazén má 

hydraulický zvedák pro imobilní a prostor pro umístění volných vozíků. Vstup do 

objektu (rampa) a do venkovní části bazénu je řešen bezbariérově včetně přístupu ke 

skluzavce a na parkovišti jsou vyhrazena místa pro imobilní návštěvníky. 

2.5. Bezpečnost užívání stavby 
Na stavbě budou použité materiály povolené hygienickými předpisy a vyhláškami 

(prohlášení o shodě). 

2.6. Základní charakteristika objektu 
a) stavební řešení: Stavba bude provedena na pozemku investora v areálu základní 

školy. Staveniště tvoří mírně svažitý pozemek v sousedství místní komunikace.  Přístup 

na staveniště bude zajištěn z místní komunikace přímým vjezdem na staveniště – viz 

situace bližších dopravních vztahů. Současná situace dává dobré podmínky pro 

rozvinutí ZS.  Pro montážní práce ocelové konstrukce bazénu je předpokládáno užití 

věžového jeřábu, přístup k objektu ze strany vjezdu na staveniště.  

Staveniště bude oploceno s uzamykatelným vjezdem. V rámci obvodu staveniště 

bude zřízena částečná deponie sejmuté ornice, ta bude použita ke konečným terénním 

úpravám. Přebytečná ornice bude odvezena na skládku. 

b) konstrukční a materiálové řešení: Konstrukce bazénové haly je řešena jako 

jednolodní ocelová rámová konstrukce se střechou z ocelových vaznic a trapézových 

plechů. Štítové zdivo severní stěny je z keramických bloků se zateplením. Jižní štítovou 

stěnu tvoří železobetonová stěna z pohledového betonu, která tvoří pouze částečný 

plášť bazénové haly. Vnější prosklené stěny bazénové haly jsou navrženy z AL rámů. 

2.7. Základní technický popis stavby 
a) technické řešení: Zdrojem energie bude stávající teplárna Na studénce, pouze 

bude provedena nová přípojka bezkanálovým vedením z prostoru zahrady školky. 

Kabely NN, splašková kanalizace a vodovod se nachází v ulici O. Číly. 

b) výčet technických a technologických zařízení: viz samostatný projekt 

2.8. Požárně bezpečnostní řešení 
Viz samostatný projekt 



 

 
 

2.9. Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení: Objekt bude vytápěn na 28 °C. 

b) energetická náročnost stavby: Obalové konstrukce jsou navrženy pro 

minimalizaci tepelných ztrát s hodnotami součinitelů prostupu tepla – pro stěny U = 

0,20 – 0,3 Wm-2K-1, pro střešní pláště U = 0,16 - 0,24 Wm-2K-1 a pro zasklené okenní 

plochy jako celky U = 1,20 - 1,50 Wm-2K-1, zasklené stěny jako celky U = 1,10 - 1,30 

Wm-2K-1. Podlahová konstrukce v bazénové hale a zázemí bude betonová s podlahovým 

topením, zateplená na hodnotu U = 0,3 Wm-2K-1. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií: Důraz je kladen na použití 

kvalitních materiálů, detailů a technických řešení s minimálními nároky na údržbu a 

úspory energie – trojité zasklení oken do AL rámů, tzn. oplechování, jednoduchý tvar 

střechy nad bazénem – pultová, VZT jednotka s tepelným čerpadlem, solární systém 

ohřevu TUV a vody venkovního bazénu. Bazény jsou navrženy nerezové s přelivnými 

žlábky v úrovni 0,000, keramické obklady a dlažby jsou řešeny systémově se všemi 

detaily – požlábky, dilatačními lištami, rohovými tvarovkami atd. 

 

2.10. Hygienické požadavky na stavby a na pracovní a komunální 
prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).  

Na stavbě budou použity materiály povolené hygienickými předpisy a vyhláškami 

(prohlášení o shodě). Všechny prostory budou dostatečně přirozeně či uměle osvětleny 

(viz studie bazénová hala – umělé osvětlení i pro školní výuku - 300lx). Bazénová hala 

má i přirozené oboustranné prosvětlení okny. JZ prosklená část bude opatřena pevným 

slunolamem proti přehřívání interiéru v létě a umožňující naopak průchodu slunečním 

paprskům v zimě. 

Větrání je navrženo především uměle viz projekt VZT. Bude zajištěna požadovaná 

maximální relativní vlhkost prostředí v bazénové hale 60-65%. Teplota vzduchu bude o 

1-2°C vyšší než vody. Vytápění včetně TUV je z centrálního zdroje – viz projekt ÚT. 

Podlahy v bazénové hala a zázemí (sprchy, šatny) budou mít podlahové vytápění. 

V bazénové hale a vstupní hale jsou osazeny akustické podhledy, aby byly splněny 

požadované parametry na dobu dozvuku – viz studie vnitřního hluku. 



 

 
 

2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: Objekt je zařazen do oblastí s nízkým 

indexem radonového rizika. 

b) ochrana před bludnými proudy: Korozní průzkum a monitoring bludných proudů 

nebyl proveden. Významné namáhání bludnými proudy se nepředpokládá. 

c) ochrana před technickou seizmicitou: Negativní vlivy poddolování a seizmicity 

se nevyskytují. 

d) ochrana před hlukem:  

Zatížení stavby vnějším hlukem: 

Z hlediska funkce a orientace objektu k místní komunikaci není nutné provádět 

speciální akustické úpravy obvodových stavebních konstrukcí – bazénu a zázemí 

z hlediska pronikání hluku do interiéru.  

- obvodový plášť I.NP- zdivo obvodového pláště je navrženo z homogenního 

cihelného materiálu s hodnotou RW 52dB. Tato hodnota po provedené korekci bezpečně 

vyhoví požadavkům kladeným na konstrukci obvodového pláště pro noční venkovní 

hluk až do hodnoty LAlq = 70dB. 

- vnější výplně otvorů – budou navrženy z AL profilů se zasklením izolačním 

trojsklem s hodnotou RW = 32 - 34 dB  

Akustika vnitřního prostředí:  

- vnitřní konstrukce – se neposuzují, v objektu nejsou akusticky chráněné místnosti. 

Z důvodu zajištění požadované doby dozvuku v interiéru bazénové haly, je nutné 

provést pohltivý širokopásmový obklad stropu – viz akustická studie prostoru.  

Ochrana vnějšího prostředí provozním hlukem z bazénu: 

- na základě akustické studie zátěže vnějšího prostředí provozním hlukem z vnitřního i 

z vnějšího bazénu není nutné provádět technická opatření na konstrukcích z důvodu 

snížení provozního hluku – viz samostatná studie. 

e) protipovodňová opatření: Stavbou nevznikají nová protipovodňová opatření. 

f) ostatní účinky: V daném území se vyskytují škodlivé vlivy na stavbu ve formě 

agresivní spodní vody. 



 

 
 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) napojení na místa technické infrastruktury: Zdrojem energie bude stávající 

teplárna Na studénce, provedena bude pouze nová přípojka bezkanálovým vedením 

z prostoru zahrady školky. Kabely NN, splašková kanalizace a vodovod se nachází 

v ulici O. Číly. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: viz samostatný výkres – 

Koordinační situace 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) popis dopravního řešení: Centrum bude dopravně napojeno na místní 

komunikaci O. Číly. Vznikne dostatečná rozptylná plocha před vstupem včetně 

zásobovací plochy pro technologii v suterénu – výtah. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: Zadní trakt objektu obslouží 

zpevněná příjezdová komunikace. Parkoviště je přímo napojeno na místní komunikaci 

O. Číly. 

c) doprava v klidu: Parkoviště v místě dnešní asfaltové plochy hřiště bude 

s kapacitou 18 míst. Podél komunikace je navrženo dalších 10 míst. 

d) pěší a cyklistické stezky: Pěší stezka (chodník) je po obou stranách příjezdové 

pozemní komunikace, ulice O. Číly. Cyklistická stezka není řešena, možno využití 

pozemní komunikace. 

5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍ TERÉNNÍ ÚPRAVY 
a) terénní úpravy: viz samostatný projekt – IO.01 Komunikace a terénní úpravy 

b) použité vegetační prvky: viz samostatný projekt – IO.02 Sadové úpravy 

c) biotechnická opatření: Není předmětem dokumentace. 

6. POPIS VLUVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A JEHO 
OCHRANU 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: Stavba 

nebude mít negativní vliv na okolní prostředí. Objekt bude vytápěn jako škola 

z centrálního zdroje tepla, bude napojen na rozvody kanalizace a městský vodovodní 

řad. 



 

 
 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 

Centrum nebude svým provozem obtěžovat okolí, jde především o městské pozemky. 

Byla zpracována hluková studie posuzující vliv stavby na okolí včetně venkovního 

provozu - (objekt vyhoví). 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: V dosahu stavby se 

nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou Natura 2000. 

Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 

Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje. 

e) navrhovaná ochrana a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných předpisů: Nepodléhá jinému ochrannému ani bezpečnostnímu pásmu podle 

jiných předpisů. 

7. OCHRANA OBYVYTELSTVA 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou 

využívat místní systémy ochrany obyvatelstva. 

8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zjištění: Staveniště bude 

zajištěno dodávkou elektrické energie a vody ze stávající veřejné sítě v ulici O. Číly. 

Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní 

způsob staveništního odběru se stavebníkem, případně i s příslušným správcem sítě. 

b) odvodnění staveniště: Vlastní plocha staveniště bude odvodněna do drenážního 

tělesa zaústěného do nově vybudované dešťové kanalizace. Pláň staveniště budou tvořit 

propustné hutněné násypy z betonového recyklátu. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: Mimo 

staveništní komunikace jsou stávající, jedná se o veřejné komunikace Nové Paky. 

Zvláštní příjezdové trasy na staveniště není třeba zřizovat. Mimo staveništní 

komunikace budou zatíženy těžkou nákladní dopravou, trasa nákladní dopravy je již 



 

 
 

odsouhlasena. Investor bude mít za povinnost tyto komunikace udržovat a uvést je do 

původního stavu. 

Provozní, sociální a výrobní objekty ZS budou napojeny na elektrickou energii, 

vodovodní a kanalizační síť v obvodu staveniště, jedná se o původní a nové přípojky, z 

kterých budou zřízena odběrová místa pro stavbu. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: Zařízení staveniště bude 

rozvinuto na stavebním pozemku investora a je řešeno s omezujícími opatřeními proti 

znečišťování a ničení životního prostředí toxickými, ropnými a umělohmotnými 

produkty. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky a související asanace, demolice, kácení 

dřevin:  Stavba bude probíhat na pozemku města Nová Paka, před vlastní stavbou bude 

nutné provést přípravu území – vykácení většinou náletové zeleně. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé): Trvalý zábor staveniště je 

vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. Bude-li to nezbytně nutné, vzniknou 

dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích, zejména během napojování přípojek. 

Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně nutnou a budou 

předem domluveny s příslušným vlastníkem pozemku a správcem sítě. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace: Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č. 185/2001 

Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a zákonem č.154/2010 Sb. O 

odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na 

stavbě, odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo depote zemin: Jedná se o 

sejmutí ornice na travnatých částech staveniště. Ornice bude uložena na mezideponii. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě: Zařízení staveniště bude rozvinuto na 

stavebním pozemku investora a je řešeno s omezujícími opatřeními proti znečišťování a 

ničení životního prostředí toxickými, ropnými a umělohmotnými produkty. 

j) zásady bezpečnosti ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 

Veškeré stavební práce a činnosti budou probíhat podle platných předpisů BOZP a PO, 

zejména v dodržení zákona 309/2006Sb o bezpečnosti na pracovišti, 324/1990 Českého 

úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 31.července 1990 o 



 

 
 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích ve znění změn 

provedených: vyhláškou č. 362/2005 Sb. s účinností od 4. října 2005 (zrušen §14 práce 

na žebříku, a část devátá - práce ve výškách a nad volnou hloubkou, které nyní řeší nové 

nařízení vlády č. 363/2005 Sb. bezpečnost při práci ve výšce a hloubkách). 

Pracovní čety budou proškoleny z hlediska BOZP, budou vybaveny řádnými 

pracovními a ochrannými pomůckami ve smyslu vyhlášky 21/2003Sb. Je nutné dbát 

zejména na bezpečnost práce ve výškách – zajištění pracovníků proti pádu z výšky 

zábradlím nebo jištěním. V místech práce bude vyloučen pohyb osob. 

Staveniště bude zajištěno proti vstupu a vniku nepovolaných osob, jednotlivé práce 

budou dokončeny v záběru ve stádiu únosnosti a stability konstrukce. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: Stavbou 

nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové 

užívání. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření: Při zásobování staveniště bude 

respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Stavbou nebudou vznikat zvláštní 

dopravně inženýrská opatření. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): Území určené 

pro výstavbu je komplikované prostorem i dopravní situací, plochy ZS jsou stísněné. ZS 

bude koncipováno jako společné s oddělenými skladovacími prostorami pro jednotlivé 

subdodavatele. Pro skladování materiálů a výrobků PSV bude v maximální míře využita 

hrubá stavba objektu. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: Jedná se o stavbu jednoduché 

ocelové konstrukce s montovanými sendvičovými plášti po obvodě a ve štítech 

tělocvičné haly a o provedení přístavby zázemí klasickou technologií. Práce budou 

probíhat v několika etapách. 

I. etapa – projektová příprava stavby 

II . etapa – příprava území - zřízení oplocení, vybudování provozního a sociálního ZS 

III. etapa – provádění hrubých terénních úprav – odvodnění lokality, zřízení přípojek 

IV. etapa – plošné základové konstrukce, drenáže – spodní stavba 

V. etapa – montáž ocelové konstrukce, stavba přístavby 



 

 
 

VI. etapa – ostatní konstrukce objektu 

VII. etapa - provedení terénních úprav, komunikací 

VIII. etapa - likvidace ZS, předání stavby. 
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1. ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH TRAS
Dopravní trasy jsou znázorn

prvků, sila se zdící maltou, 

drobného materiálu. Bližší

Trasa Hradec Králové 
Tato dopravní trasa je nejvzdálen

prvků pro montáž ocelové konstrukce ale i be

sídlem Hradec Králové, Vážní 847 na místo 

par. č.1247/5.  

Jedná se o náklad b

24t), a tak není zapotř

Trasa povede ulicí Vážní poté po silnici II. t

I. třídy č. 35, následně

16, poté na následujícím kruhovém objezdu první výjezd vp

28425 následně se odbo

Heřmanická a dále vpravo do ul. O. 

66 minut. 

Obr. 

EŠENÍ DOPRAVNÍCH TRAS  
Dopravní trasy jsou znázorněny pro dopravu prvků ocelové konstrukce, zdících 

zdící maltou, čerstvé betonové směsi, betonářské výztuže a ostatního 

Bližší dopravní situace viz příloha P1. 

Trasa Hradec Králové – Nová Paka 
trasa je nejvzdálenější trasou. Bude sloužit pro dopravu ocelových 

 pro montáž ocelové konstrukce ale i betonářské výztuže z

ídlem Hradec Králové, Vážní 847 na místo stavby O. Číly, Nová Paka st.

Jedná se o náklad běžných rozměrů (max. délka 13,5; šířka 2,4m), hmotnosti (max. 

24t), a tak není zapotřebí zvláštních dopravních opatření. 

Trasa povede ulicí Vážní poté po silnici II. třídy č. 308, I. třídy 

. 35, následně na kruhovém objezdu první výjezd vpravo po silnici

16, poté na následujícím kruhovém objezdu první výjezd vpravo po silnici III. t

 se odbočí vlevo do ul. Husitská a poté opět ihned vlevo do ulice 

manická a dále vpravo do ul. O. Číly. Délka trasy je 53 km, př

 1. Trasa dopravy Hradec Králové – Nová Paka
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 ocelové konstrukce, zdících 

řské výztuže a ostatního 

ude sloužit pro dopravu ocelových 

ské výztuže z firmy Ferona a.s., 

íly, Nová Paka st. p.1247/3, 

ka 2,4m), hmotnosti (max. 

. 308, I. třídy č. 11, I. třídy č. 31, 

ezdu první výjezd vpravo po silnici I. třídy č. 

o po silnici III. třídy č. 

ět ihned vlevo do ulice 

3 km, předpokládaná doba je 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nová Paka [1] 



 

Trasa dopravy zdících prvk
Zdící prvky budou dopravovány

Izomat ul. Partyzánská 76 na staveništ

č.1247/5.  

Doprava nebude č

prostředků a charakteru dopravovaného materiálu.

Trasa povede ulicí Partyzánská

Husitská, poté opět ihned vlevo do ulice He

Délka trasy 0,9 km, př

 

Trasa dopravy čerstvé betonové sm
Betonová směs bude dopravována autodomícháva

sídlem pobočky Pražská 1840, Nová P

p.1247/3, par. č.1247/5.

Trasa dopravy zdících prvků  
Zdící prvky budou dopravovány z nedalekého skladu stavebnin v Nové Pace 

Izomat ul. Partyzánská 76 na staveniště v ul. O. Číly, Nová Paka st.

Doprava nebude činit žádným způsobem komplikace vzhledem k

 a charakteru dopravovaného materiálu. 

Trasa povede ulicí Partyzánská, následně Nádražní, poté nutno 

ět ihned vlevo do ulice Heřmanická a dále vpravo do ul. O. 

Délka trasy 0,9 km, předpokládaná doba dopravy je 5 minut. 

Obr. 2. Trasa dopravy zdících prvků [1] 

erstvé betonové směsi 
ěs bude dopravována autodomíchávači od dodavatele Frischbeton se 

ky Pražská 1840, Nová Paka na místo stavby ul. O

.1247/5. 
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nedalekého skladu stavebnin v Nové Pace - 

íly, Nová Paka st. p. 1247/3, par. 

sobem komplikace vzhledem k volbě dopravních 

poté nutno odbočit vlevo do ul. 

manická a dále vpravo do ul. O. Číly. 

 

i od dodavatele Frischbeton se 

aka na místo stavby ul. O. Číly, Nová Paka st. 



 

Trasa je výjezdem od dodavatele po silnici I. t

objezdu první výjezd vpravo po silnici 

ihned vlevo do ulice He

předpokládaná doba dopravy 

Trasa dopravy věžového je
Věžový jeřáb bude dodán firmou J.V.S

jeřábu bude shodná jak

Trasa je výjezdem od dodavatele po silnici I. třídy č. 16, následn

objezdu první výjezd vpravo po silnici č. 28425, poté vpravo do ul. Husitská a poté op

ulice Heřmanická a dále vpravo do ul. O. Číly. Délka trasy 1,7 km, 

edpokládaná doba dopravy je 8 minut. 

Obr. 3. Trasa dopravy betonové směsi [3] 

ěžového jeřábu 
áb bude dodán firmou J.V.S. jeřábový a výtahový servis

ábu bude shodná jako dopravní trasa ocelových prvků. Hradec Králové 
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. 16, následně na kruhovém 

. 28425, poté vpravo do ul. Husitská a poté opět 

íly. Délka trasy 1,7 km, 

 

 

ábový a výtahový servis. Trasa dopravy 

. Hradec Králové – Nová Paka. 
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1. OBECNÉ INFORMACE 

1.1. Identifika ční údaje 
Název stavby:  Sportovně regenerační centrum 

Místo stavby: Ulice O. Číly, Nová Paka st. p. 1247/3, par. č. 1247/5 

Investor: Město Nová Paka 

Účel stavby: Stavba bude sloužit jako plavecký bazén, součástí v 

budově bude vířivka, koupací bazén s perličkou a pára. Na 

pozemku bude také dětský venkovní bazén se skluzavkou. 

Stavba bude sloužit občanské vybavenosti. 

Podrobnosti SO.01 Sportovně regenerační centrum 

Zastavěná plocha: 1 775,82 m2 

Plocha pozemku: 2 801 m2 

Výškové osazení: 0,000 m=444,580 m n.m. BPV 

Počet podlaží: 1x PP, 1x NP 

Hlavní účastníci výstavby: 

Stavebník: Město Nová Paka 

Dukelské nám. 39, Nová Paka 509 01 

   IČO: 00271888, DIČ: CZ00271888 

Kontaktní osoba: Mgr. Josef Cogan tel. 439 760 125 

Zodpovědný projektant: 

   GP-Ateliér ADIP 

   Ing. Arch. Jan Čížek 

   Střelecká 437 

   Hradec Králové, 500 02 

   Tel. 495 533 203 

Dělení stavby na stavební objekty: 

SO.01 – Hlavní budova – Sportovně regenerační centrum 
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Dělení stavby na inženýrské objekty: 

IO.01 – Komunikace a terénní úpravy 

IO.02 – Sadové úpravy 

IO.04 – Vodovod 

IO.05a – Splašková kanalizace 

IO.05b – Dešťová kanalizace 

IO.06 – Příprava staveniště a systém odvodnění 

 

1.2. Obecné informace o stavbě 
Projekt řeší novostavbu Sportovně regeneračního centra pro město Nová Paka 

u 2. ZŠ Na studénce v Nové Pace, přímo u nové tělocvičny. Hlavní vstup do centra, 

které obsahuje plavecký bazén 25m (4 dráhy), bude z ulice O. Číly od jihu. Dále 

nový objekt bude obsahovat i neplaveckou část (cca 56m2), vířivku (13 míst), 

venkovní bazén (15x6m) se skluzavkou (cca 13m), venkovní relaxační plochy a 

potřebné zázemí a šatny. 

Ze vstupní haly bude možno projít i do tělocvičny školy, tím bude celý areál 

propojen se školou. Půdorys objektu je obdélníkový o rozměrech cca 27x47m, 

jednopodlažní s maximální výškou cca 6m (bazénová hala), s plochými střechami, 

vstupní a šatnová část mezi bazénovou halou a tělocvičnou je nižší o výšce cca 

3,5m.Vstupní hala je podsklepená a je zde umístěna bazénová technologie včetně 

akumulačních jímek. V prostoru před centrem a tělocvičnou je parkovací plocha 

pro 18 automobilů a podél místní komunikace O. Číly dalších 10 míst. Zdrojem 

energie bude stávající teplárna Na studénce, pouze bude provedena nová přípojka 

bezkanálovým vedením z prostoru zahrady školky. Kabely NN, splašková 

kanalizace a vodovod se nachází v ulici O. Číly. 

1.3. Informace o procesu 
Etapa hrubé vrchní stavby Sportovně regeneračního centra následuje po 

ukončení prací hrubé spodní stavby, která obsahuje výkopové práce, provedení 

základů, svislých nosných konstrukcí a schodiště z 1. PP. Řešená etapa hrubé 

vrchní stavby obsahuje svislé a vodorovné nosné konstrukce 1. NP. Bazénovou 

halu tvoří jednolodní ocelová konstrukce o výšce 6 m. Svislé nosné i nenosné 
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konstrukce v prostorách šatny jsou tvořeny zděným systémem Porotherm. Vstupní 

halu tvoří také ocelová konstrukce nižší výšky než je bazénová hala a to 3,55m, 

přesahující do venkovních prostor kde plní funkci závětří. Součástí hrubé vrchní 

stavby je i železobetonová stěna, která tvoří pouze plášť bazénové haly z jižní 

strany a neplní funkci nosné konstrukce. 

Doprava stavebního materiálu (prvky ocelové konstrukce, zdící materiál, 

betonářská výztuž apod.) bude dovezena strojně a na staveništi bude 

manipulovatelnost pomocí věžového jeřábu, který bude k dispozici po celou dobu 

hrubé stavby. Celá stavba z důvodu stísněných podmínek zařízení staveniště bude 

probíhat formou letmé montáže s využitím skladovacích ploch hrubé stavby. 

Betonáž železobetonové stěny tvořící plášť bazénové haly bude s jednou 

pracovní spárou. Čerstvá betonová směs bude dopravena v autodomíchávačích 

z nedaleké betonárny v Nové Pace a ukládána do bednění pomocí věžového jeřábu 

a bádie (1,5m3) s rukávem. 

2. PŘIPRAVENOST  

2.1. Převzetí staveniště 
Staveniště pro etapu hrubé vrchní stavby přebíráme těsně po ukončení prací 

hrubé spodní stavby. Výstavbu bude dále realizovat stejný zhotovitel. Zařízení 

staveniště bude identické a již ve fázi používání. Budou zhotoveny veškeré 

zpevněné plochy, umístěny stavební buňky (obytné, sociální, sanitární) sloužící 

pracovníkům a stavbyvedoucímu pro převlékání, úschovnu osobních věcí a 

umývárny s WC a veškeré přípojky k nim. Pro skladování drobného materiálu a 

nářadí, které není možno ponechat volně ve venkovním prostředí, budou zřízeny 

skladové uzamykatelné kontejnery. Na staveništi budou umístěny kontejnery na 

komunální odpad.  

Při převzetí bude staveniště čisté uklizené a v souladu s projektovou 

dokumentací. Následně bude staveniště předáno. O předání se sepíše předávací 

protokol a uvede se zápis do stavebního deníku. Vše bude podepsáno zúčastněnými 

osobami. 
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2.2. Připravenost pracoviště 

Budou zhotoveny práce z předchozí etapy spodní stavby a to výkopové práce, 

základové konstrukce, svislé a vodorovné nosné konstrukce, konstrukce schodiště. 

Veškeré práce musí být provedeny v předepsané kvalitě na základě projektové 

dokumentace, kde musí být dodrženy především jejich geometrické rozměry, 

prostorové umístění a předepsaná pevnost, které budou kontrolovány příslušnými 

pracovníky. Kontroly budou provedeny jak vizuálně tak měřením. U kontrol budou 

přítomni všechny dotčené strany a to zástupce zhotovitele předešlých prací, 

zástupce zhotovitele následujících prací, technický dozor investora a případně 

investor. Z kontroly bude proveden záznam a zápis do stavebního deníku. 

2.2.1. Připravenost před zděním 
Zahájení zdění nosných i nenosných konstrukcí ze systému Porotherm musí být 

po zhotovení základové desky. Musejí být provedeny veškeré ležaté inženýrské sítě 

pod základovou deskou a vyvedeny nad ní. Provedeny kanály KN1 a KN2 (pro ÚT, 

chlor, elektrickou energii). Na staveništi musí být připraven materiál na provedení 

hydroizolací, zdící materiál, silo s volně loženou zdící maltou, kontinuální 

míchačka a dostatečný přívod vody. 

2.2.2. Připravenost betonáže železobetonové desky 
Před betonáží monolitických stropů musejí být provedeny veškeré svislé nosné 

konstrukce provázány ztužujícími věnci, které jsou navrženy v hlavě volně stojících 

stěn, a následuje zvýšená atika. V části zastropení plní funkci věnců železobetonová 

deska. Na staveništi musí být dopraveno stropní bednění, betonářská výztuž pro 

vyztužení stropní konstrukce a vibrační lišta na hutnění betonové směsi, ponorný 

vibrátor pro hutnění ŽB žebra. 

2.2.3. Připravenost před montáží ocelové konstrukce 
Před montáží ocelové konstrukce musejí být zhotoveny základové pasy. 

Vyzděny nosné konstrukce, vybetonována stropní konstrukce a průvlak spřažený se 

stropem, betonovaný po pracovní spáře, na který budou uloženy sloupy, které 

vyrovnávají výškový rozdíl mezi částí se zázemím a samotné bazénové haly. 
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2.2.4. Připravenost před betonáží železobetonové stěny 
Před zahájením betonáže obvodové stěny tvořící plášť bazénové haly, musí být 

dokončeny základové konstrukce, z kterých musí být vyvedena výztuž pro následné 

navázání výztuže obvodové stěny. Dále musí být na staveništi dostupné bednění, 

betonářská výztuž potřebná pro vyztužení dané stěny a ponorný vibrátor na hutnění 

čerstvé betonové směsi  

2.2.5. Převzetí pracoviště 
Přebírat se budou provedené konstrukce hrubé spodní stavby obsahující 

výkopové práce, základové konstrukce, konstrukce podzemního podlaží, tzv. „bílá 

vana“. Bude provedena kontrola geometrických rozměrů a prostorového umístění. 

Kontroly budou provedeny jak vizuálně tak měřením. U kontrol budou přítomni 

všechny dotčené strany a to zástupce zhotovitele předešlých prací, zástupce 

zhotovitele následujících prací, technický dozor investora a případně investor. 

Z kontroly bude proveden záznam a zápis do stavebního deníku. 

2.3. Pracovní podmínky 

2.3.1. Obecné pracovní podmínky 
Přístupová cesta přímo z přilehlé komunikace je tvořena zhutněným betonovým 

recyklátem tl. 150mm. Staveniště je oploceno stávajícím drátěným plotem mimo 

hranici s ulicí O. Číly a hranicí k pozemku 2. MŠ, kde bude zřízeno neprůhledné 

mobilní oplocení zasazené do mobilních betonových patek a do ulice O. Číly bude 

osazena uzamykatelná brána šířky 4m (2x pole 2m) pro zabránění vniknutí 

nepovolaným osobám.  Pracovní doba bude 7:00 – 16:00 (směna 8h, 1h polední 

pauza na oběd). 

Všichni pracovníci pohybující se na stavbě budou předem seznámeni 

s technologickým postupem a budou proškoleni o dodržování BOZP na stavbě. 

Povinností každého pracovníka je nosit ochranou přilbu a reflexní vestu, pracovní 

obuv a oblečení a používat další ochranné pomůcky při dané práci. Svářeči jsou 

povinni používat svářečskou kuklu a nehořlavé oblečení, všichni pracovníci musí 

používat osobní ochranné pomůcky proti pádu z výšky nebo do hloubky. Veškeré 

ochranné pomůcky budou poskytnuty hlavním dodavatelem stavby. 
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2.3.2. Pracovní podmínky procesu 
Proces zdění bude zahájen po dokončení všech předchozích prací, tj. práce hrubé 

spodní stavby. Po technologické přestávce zajišťující dovršení předepsané pevnosti 

betonu. Nanášení asfaltového penetračního nátěru je možno na suchý a čistý 

podklad. Natavování asfaltové hydroizolace je možno provádět ihned po zaschnutí 

penetračního nátěru. Zdění nesmí probíhat za nepříznivého počasí, tj. pod +5°C. 

V případě nižších teplot nutno provést speciální opatření (nemrznoucí směs, 

technologická přestávka) nebo při zvláště teplém počasí kropit podklad vodou aby 

se zamezilo předčasnému vyschnutí zdící malty. V případě deště budou práce 

přerušeny na dobu nezbytně nutnou. Stávající konstrukce musí být chráněny před 

deštěm. Při rychlosti větru větší než 10m/s musí být přerušena práce s jeřábem nebo 

při mlze když je viditelnost menší než 30m. Pro zdění ve výšce větší jak 1,5m bude 

zhotoveno přenosné lešení. Stanoviště pro míchání zdící malty bude v blízkosti 

vodovodní přípojky a elektrické energie. Zdící malta bude na místo zpracování 

dodávána v plastových vanách (cca 420 kg) pomocí věžového jeřábu (TEREX CTT 

91-5 TS12). Pracovníci budou při zdění používat zednickou lžíci, naběračku a 

kbelík. Pro dodržení svislosti a geometrických rozměrů zdiva nutno použít 

vodováhu, olovnici na provázku, skládací metr a příp. dlouhou lať. Proškolení 

pracovníků zajistí zhotovitel před započetím prací a pracovníci své proškolení 

stvrdí podpisem pod daný dokument. 

Proces betonáže stropu bude následovat po vyzdění nosných konstrukcí v části 

zázemí bazénu a vybetonování ztužujících věnců u stěn, které jsou navrženy 

v hlavě jako volně stojící a pokračující jako zvýšená atika. Betonáž započne ve 

chvíli, kdy stavbyvedoucí zkontroluje předešlé práce. Bednění stropu musí být dle 

projektové dokumentace (správné výškové osazení, rozměry budoucího stropu). 

Výztuž stropu nesmí být znečištěna nebo jinak znehodnocena. Musí být 

zkontrolována statikem a stavbyvedoucím. Betonáž musí být prováděna za 

příznivého počasí, tj. od +5°C do +30°C jinak je nutno provést speciální opatření 

(předehřívání záměsové vody nebo kameniva proti promrznutí v opačném případně 

zakrytí konstrukce proti slunečnímu svitu a případné kropení). V případě deště 
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budou bednící a betonářské práce přerušeny na dobu nezbytně nutnou a konstrukce 

bude zakryta. Konstrukce stěny musí být dostatečně zhutněna do vyplavení 

cementového tmele, aby nevznikla tzv. „štěrková hnízda“. Betonová směs v každé 

várce musí být stejného složení, aby nebyla důrazně viditelná pracovní spára a 

viditelné pracovní záběry. Čerstvá betonová směs bude z autodomíchávače na 

místo určení dopravena v bádii pomocí věžového jeřábu (TEREX CTT 91-5 TS12). 

Pracovníci budou při práci u horní hrany bednění stěny zajištěni proti pádu z výšek. 

Proškolení pracovníků zajistí zhotovitel před započetím prací a pracovníci své 

proškolení stvrdí podpisem pod daný dokument. 

Proces betonáže stěny bude navazovat na vybetonované konstrukce spodní 

stavby, které splňují předepsanou pevnost. Bednící desky nemohou být osazeny, 

pokud nebyla výztuž zkontrolována stavbyvedoucím a statikem. Bednění musí být 

zkontrolováno stavbyvedoucím, zda je dodržena rovinnost a geometrické umístění. 

Betonáž musí být prováděna za příznivého počasí, tj. od +5°C do +30°C jinak je 

nutno provést speciální opatření (předehřívání záměsové vody nebo kameniva proti 

promrznutí v opačném případně zakrytí konstrukce proti slunečnímu svitu a 

případné kropení). V případě deště budou bednící a betonářské práce přerušeny na 

dobu nezbytně nutnou a konstrukce musí být zakryta. Betonáž nesmí být zahájena, 

pokud je výztuž v bednění znečištěna. Konstrukce stěny musí být dostatečně 

zhutněna do vyplavení cementového tmele, aby nevznikla tzv. „štěrková hnízda“. 

Betonová směs v každé várce musí být stejného složení, aby nebyla důrazně 

viditelná pracovní spára a viditelné pracovní záběry. Čerstvá betonová směs bude 

z autodomíchávače na místo určení dopravena v bádii pomocí věžového jeřábu 

(TEREX CTT 91-5 TS12). Pracovníci budou při práci u horní hrany bednění stěny 

zajištěni proti pádu z výšek. Proškolení pracovníků zajistí zhotovitel před 

započetím prací a pracovníci své proškolení stvrdí podpisem pod daný dokument. 

Proces montáže ocelové konstrukce je činností se zvýšeným pracovním rizikem 

a může být prováděna pouze za příznivých klimatických podmínek, tj. rychlost 

větru do 8m/s, viditelnosti při výskytu mlhy min 30 m nebo silném dešti musejí být 

práce přerušeny. Svařování ocelových prvků podléhá teplotním opatřením, která 

nesmí klesnout v místě styku pod teplotu 20°C a přesáhnout teplotu 80°C. Všichni 
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pracovníci musejí být pro svou činnost náležitě proškoleni a dodržovat všechna 

bezpečnostní opatření. Proškolení pracovníků zajistí zhotovitel před započetím 

prací a pracovníci své proškolení stvrdí podpisem pod daný dokument. 

3. MATERIÁL, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 

3.1. Specifikace materiálu 

3.1.1. Specifikace prvků ocelové konstrukce markýzy 

označení ks 
délka  průřez 

Jednotková 

hmotnost 
Hmotnost prvku Ocel 

m mm (kg/m) (kg) 
 

sloup 4 3,75 250x250x10.0 74,5 279,38 S235 

vazník 2 11,80 300x200x16.0 115,4 1361,72 S235 

vazník 1 11,80 300x300x16.0 140,5 1657,9 S235 

průvlak 2 4,98 2x 250x150x8.0 46,5 463,14 S235 

vaznice 10 2,34 100x100x8.0 21,4 50,08 S235 

ztužidla 4 2,99 TRø57x2,9 3,9 11,66 S235 

prvky 

atiky 
36 0,370 30x30x2 1,7 0,629 S235  

Tab. 1. Specifikace prvků OK markýzy 

3.1.2. Specifikace prvků ocelové konstrukce vstupní haly 

označení ks 
délka  průřez 

Jednotková 

hmotnost 
Hmotnost prvku Ocel 

m mm (kg/m) (kg) 
 

sloup N0÷3 4 3,60 
500x300x16.

0 
190,8 685,80 S235 

sloup M0÷3 4 3,60 
500x300x16.

0 
190,8 685,80 S235 

vazník 
 

4 12,125 
500x300x16.

0 
190,8 2313,45 S235 

vaznice 
 

21 4,84 
200x100x10.

0 
43,1 208,60 S235 

ztužidlo 
 

20 3,27 TRø57x2,9 3,9 15,75 S235 

Tab. 2. Specifikace prvků OK vstupní haly 
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3.1.3. Specifikace prvků ocelové konstrukce bazénové haly 

označení ks 
délka  průřez 

Jednotková 

hmotnost 

Hmotnost 

prvku 
Ocel 

m mm (kg/m) (kg) 
 

sloup L0÷8 9 5,75 
400x200x16.

0 
140,5 807,88 S235 

sloup M0÷3 4 2,15 
300x200x16.

0 
115,4 248,11 S235 

sloup M4÷8 5 1,45 
300x200x16.

0 
115,4 167,33 S235 

vazník 
 

9 14,85 
400x200x16.

0 
140,5 2086,43 S235 

vaznice 
 

35 5,14 
200x100x10.

0 
43,1 221,54 S235 

Vaznice 
 

5 6,64 
200x100x10.

0 
43,1 286,18 S235 

nástavek střecha X 101,75 100x100x8.0 22,6 2299,55 S235 

ztužidlo střecha 36 4,72 TRø57x2,9 3,9 18,41 S235 

ztužidlo stěna 4 3,61 TRø57x2,9 3,9 14,08 S235 

doplňková kce. 

Pro montáž pláště 

svisle 

7 5,4 100x100x8.0 22,6 122,04 S235 

doplňková kce. 

Pro montáž pláště 

vodorovně 

14 2,42 100x100x8.0 22,6 54,70 S235 

prvky 

atiky  
66 1,225 30x30x2 1,7 2,08 S235 

Tab. 3. Specifikace prvků OK bazénové haly 
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3.1.4. Specifikace doplňkového materiálu ocelové konstrukce 
 

Typ materiálu Specifikace Délka [mm] ks v balení obsah ks 

Ocelový plát 

P15-120x350 
   

12 

P20-400x400 
   

9 

P20-460x500 
   

1 

P20-500x500 
   

8 

P20-500x600 
   

8 

Šroub včetně 

matky a podložky 

M16 210 
  

24 

M20 270 
  

48 

M24 270 
  

16 

M30 320 
  

16 

Elektrody EB 121  278  4 

Chemická kotva SOUDAFIX VE-SF  12 280ml 1 

Tab. 3. Specifikace doplňkového materiálu OK 

3.1.5. Specifikace hydroizolace (penetrace a HI asfaltové pásy) 
Asfaltový lak penetrační PENETRAL ALP spotřeba 0,3 kg/m2 – plocha 323 m2,  

 kg celkem= 96,9 kg + ztratné 10% = 106,59 kg, počet balení 5x 20kg + 1x9kg 

Hydroizolační pásy GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL – plocha 323 m2, role 7,5 m2  

  počet rolí 44 + ztratné 15% = 50 rolí 

3.1.6. Specifikace zdícího materiálu 
 

Označení Hmotnost 

[kg/ks] 

Spotřeba 

[ks/m2] 

Spotřeba 

malty [l/m2] 

Kusů na paletě 

[ks] 

Kusů celkem 

[ks] 

Počet 

palet 

Porotherm 44 

P+D 
20,4 16 42 60 5168 86,2 

Porotherm 30 

P+D 
15,4 16 28 80 2672 33,4 

Porotherm 11,5 

P+D 
11,8 8 11 96 2880 30 

Tab. 4. Specifikace zdícího materiálů 
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3.1.7. Specifikace překladů 
 

Označení Rozměr [mm] Hmotnost [kg] Počet kusů 

Porotherm 7 1000 35 8 

Porotherm 7 1250 43,75 24 

Porotherm 7 1750 61,25 4 

Porotherm 7 2250 78,75 4 

Porotherm 7 2500 87,5 4 

Porotherm 7 3000 105 4 

EPS 100 F 1000x500x70 1,4 23 

Tab. 6. Specifikace překladů 

3.1.8. Specifikace zdící malty 
Zdící malta Cemix 021 je volně ložená v sile 7,5m3, spotřeba celkem 22 196 l. Silo bude 

3x naplněno 3x7 500 = 22 500l. 

- Pevnost v tlaku  10 MPa 

- Zrnitost   2,0 mm 

- Objemová hmotnost 1 800 kg/m3 

3.1.9. Specifikace ocelových zárubní 
Ocelová zárubeň MONTKOV – ZH 125/1970/700 L  4ks 

Ocelová zárubeň MONTKOV – ZH 125/1970/700 P  3ks 

Ocelová zárubeň MONTKOV – ZH 125/1970/800 L  7ks 

Ocelová zárubeň MONTKOV – ZH 125/1970/800 P  7ks 

Ocelová zárubeň MONTKOV – ZH 125/1970/900 L  2ks 

Ocelová zárubeň MONTKOV – ZH 125/1970/900 P  1ks 

Ocelová zárubeň MONTKOV – ZH 125/1970/900 L  2ks 

Ocelová zárubeň Megacorp – YZ 125/1970/1800 dvoukřídlé 3ks 

Pouzdro pro posuvné dveře Apolo – STZ 125/1970/800  7ks 

3.1.10. Specifikace železobetonových konstrukcí (stěna, strop) 
Beton C25/30 – XC3 – Cl 0,4 Dmax 16-S3   

   Objem strop 87,28 m3 + 5% ztratné = 91,64 m3 

   Objem stěna 44,16 m3 + 5% ztratné = 46,36 m3 
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   Objem celkem 138 m3 => zaokrouhleno na celé auto144 m3 

Ocel B500 B strop  

R8-délka 6502,97 m, specifická hmotnost 0,395 kg/m, hmotnost celkem  2568,67 kg 

R10-délka 3623,24 m, specifická hmotnost 0,617 kg/m, hmotnost celkem  2235,53 kg 

R12-délka 2052,43 m, specifická hmotnost 0,888 kg/m, hmotnost celkem  1822,55 kg 

R14-délka 297,65 m, specifická hmotnost 1,208 kg/m, hmotnost celkem  359,56 kg 

R16-délka 46,2 m, specifická hmotnost 1,578 kg/m, hmotnost celkem  72,9 kg 

         ∑  7059,21 kg 

Ocel B500 B stěna  

R6-délka 93,8 m, specifická hmotnost 0,222 kg/m, hmotnost celkem  20,83 kg 

R8-délka 2885,54 m, specifická hmotnost 0,395 kg/m, hmotnost celkem  1139,79 kg 

R10-délka 1289,39 m, specifická hmotnost 0,617 kg/m, hmotnost celkem 795,55 kg 

R12-délka 119,9 m, specifická hmotnost 0,888 kg/m, hmotnost celkem  106,47 kg 

R14-délka 38,52 m, specifická hmotnost 1,208 kg/m, hmotnost celkem  46,53 kg 

R16-délka 173,44 m, specifická hmotnost 1,578 kg/m, hmotnost celkem  273,69 kg 

         ∑ 2382,89 kg 

Distanční podložky 

Fixační kroucený úvazek nebo vázací drát 

3.1.11.  Specifikace bednění železobetonové desky 
Stropní bednění PERI MULTIFLEX 

 Použité prvky: - stropní nosník GT 24 

    - stropní stojky PEP 

    - překližkové desky 

    - trojnožka 

    - MRK rám 

    - držák zábradlí 

    - hlavy (křížové, přímé) 

    - obedňovací sloupek k obednění čel desky 

    - AW rámy 

    - odbedňovací olej PERI clean 

Plocha stropní desky je 87,28 m2.  



   

48 
 

3.1.12. Specifikace bednění železobetonové stěny 
Stěnové bednění PERI TRIO 

 Použité prvky: - panel TRIO TRS 

    - rohový panel TR72 

    - čelní panel TR 

    - zámek BDF 

    - spínací tyče DW 15 

    - stabilizátor 

    - betonářská lávka PERI 

    - odbedňovací olej PERI clean 

Plocha stěny je 88,32 m2 – bednění oboustranné + čela.  

3.2. Doprava 

3.2.1. Primární doprava 
Primární doprava prvků ocelové konstrukce, zdícího materiálu, překladů, 

ocelové zárubně, betonářské výztuže a prvků bednění bude zajištěna pomocí tahače 

DAF s návěsem Schwartzmüller na paletách nebo volně po kusech. Suchá maltová 

směs volně ložená bude v transportním sile dovezená na nákladním automobilu 

dodavatelem. Směs bude do sila doplňována také dodavatelem suché maltové směsi. 

Čerstvá betonová směs bude dopravena na stavbu pomocí autodomíchávače 

dodavatelem betonové směsi. 

3.2.2. Sekundární doprava 
Sekundární dopravu po stavbě bude zajišťovat věžový jeřáb TEREX pomocí 

závěsných vidlí nebo textilních úvazků a bádie na betonovou směs. Drobný 

materiál a usazení na místo určení bude přesouván ručně nebo pomocí stavebních 

koleček. Malta bude přepravována pomocí věžového jeřábu ve speciálních 

plastových kontejnerech o objemu 200 l. 

3.3. Skladování 
Drobný materiál bude uskladněn v uzamykatelných skladech. Role hydroizolace 

budou skladovány ve svislé poloze a chráněny před dlouhodobým působením 

povětrnosti a UV záření. Tvárnice na paletách a překlady budou skladovány 

v prostorách hrubé stavby. Palety s tvárnicemi nesmějí být skladovány na sobě a 
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budou obaleny folií nebo přikryty plachtou. Počet překladů na paletě max. 20 ks a 

uloženy na paletě v poloze, v jaké budou zabudovány do konstrukce, vzájemně 

budou svázány páskou pro přepravu. Suché maltové směsi budou uskladněny 

v transportním sile, které bude umístěno na zpevněné ploše. Bude zhotovena jedna 

zpevněná plocha (3x24m) pro uložení případně přebytečného materiálu.  

3.4. Stroje, nářadí, pomůcky BOZP 
Etapa hrubé vrchní stavby 

Stroje: 

- Tahač (Daf FT XF 460 MX-13) s návěsem (Schwartzmüller 3)  1ks 

- Věžový jeřáb TEREX CTT 91-5 TS12     1ks 

- Autodomíchávač: nákladní automobil (MAN TGS 32.360 846) s nástavbou 

(SCHWING Stetter C3 BASIC LINE typ AM 9 C)   2ks 

- Bádie na beton (1016 1,5m3)       2ks 

- Závěsné paletové vidle (Eichinger 1056.9)     1ks 

- Transportní silo         1ks 

- Kontinuální míchačka (PFT HM 5)      1ks 

- Invertorová svářečka (MMA 160 PROFESSIONAL)   2ks 

- Vrtací a sekací kladivo (Makita HR4501C 45mm)    1ks 

- Pístový kompresor (BT-AC 400/50 Einhell Blue)    1ks 

- Vibrační lišta (ENAR HURACAN H)     1ks 

- Ponorný vibrátor (Perles AV 425)      3ks 

- Úhlová bruska (Narex EBU 23-26 A)     1ks 

- Úhlová bruska (Narex EBU 13-14 CE)     1ks 

- Nivelační sestava (Bosch GOL 26 D + stativ BT 160 + lať GR 500) 1ks 

- Pojízdné lešení (DS ProTec)       3ks 

Podrobný popis a specifikace v kapitole 7. Návrh strojní sestavy. 
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Nářadí: 

Stavební kolečka, zednické lžíce, vodováhy (1m, 2m), hliníkové latě (2m), 

zednická kladiva, olovnice, kýble, kontejnery na maltu (200l), pila na tvárnice, 

lopaty, koště, lajnovací šňůra, sprej, hadicová vodováha, vázací kleště, spirálový 

vazač, vázací drát, fixační úvazek, hrábě, propan-butanová bomba s hořákem. 

Pomůcky BOZP: 

Reflexní vesty, přilby, pracovní rukavice, pracovní oděv, pracovní obuv s ocelovou 

špičkou, ochranné brýle, holínky, svářečská kukla, svářečské rukavice, celotělový 

úvazek a jistící prostředky 

4. TECHNOLOGICKÝ POSTUP 

4.1. Zdění  

4.1.1. Nanesení penetračního asfaltového laku 
Na suchý, očištěný povrch základové desky nalijeme asfaltový lak Penetral ALP 

a pomocí smetáku popř. malířské štětky rozprostřeme po celé ploše základové 

desky. 

4.1.2. Natavení hydroizolačních pásů 
Na suchý, očištěný a napenetrovaný povrch základové desky budou nataveny 

pásy hydroizolace pouze pod budoucí nosné zdivo s přesahem 100mm na každou 

stranu. Zbylé plochy bez hydroizolace budou nataveny až po vyzdění zdiva, aby se 

zabránilo případnému porušení hydroizolace. 

4.1.3. Vytyčení budoucích zdí 
Vytyčení zdí provede geodet pomocí teodolitu, provázku, olovnice atd. Nad 

jednu lavičku se umístí a vycentruje teodolit tak, aby byl přesně nad hřebíkem, 

který označuje hranu stavby. Teodolit zaměříme na hřebík na protější lavičce. 

Spojnice těchto hřebíků je hrana zdi, z této osy určíme polohu budoucí zdi a dále 

naznačíme budoucí dveřní otvory. Veškeré budoucí stěny vyznačíme pomocí 

lajnovací šňůry nebo sprejem. Vykreslení půdorysu zdiva musí odpovídat 

projektové dokumentaci. 
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4.1.4. Založení zdiva 
K místu budoucí zdi dopravíme materiál v požadované míře a druhu (Porotherm 

44,30 P+D). Připravené pracoviště zkontroluje stavbyvedoucí a zapíše vše do 

stavebního deníku. Zdivo založíme na očištěný podklad hydroizolace tak, že do 

rozprostřené malty Cemix 021 j (max. ±10mm/m viz příloha KZP ) položíme jednu 

vrstvu cihel tl. 440mm tvořící obvodové zdivo v předepsané vazbě. Napojení 

vnitřních nosných stěn tl. 300mm dle obr. Dbáme přitom na dokonalou směrovou a 

horizontální rovinnost. 

 

Obr. 4. Vazba rohu [4] 

 

Obr.5 Napojení vnitřní stěny[5] 

4.1.5. Zdění první výšky zdiva 
Na založené zdivo provádíme vyzdívání způsobem „do šňůry“. Na plných 

úsecích zdiva vyzdíme nejdříve rohy na výšku 3 až 5 vrstev. Přitom kontrolujeme 

svislost rohů pomocí olovnice a vodorovnost spár pomocí vodováhy. Výšku 

jednotlivých vrstev kontrolujeme latí. Poté napneme v první spáře mezi oběma kraji 

úseků zednickou šňůru a podle ní klademe a vyrovnáme další část zdiva, propojení 

ve středu zdi vychází na celou tvárnici a nemusíme tedy nijak upravovat. Když by 

tomu tak nebylo, použijeme doplňkové tvárnice (poloviční, rohová) případně 

musíme řezat celou tvárnici. Po vyzdění několika vrstev provedeme kontrolu 

vodorovnosti a výšky zdiva pomocí měrné latě a hadicové vodováhy nebo nivelační 

soustavy. Po dosažení výšky parapetu oken tj. 1500mm, vyznačíme okenní otvory. 

Což je také první výška zdiva do 1,5m. Zdíme zároveň obvodové nosné zdivo i 

vnitřní nosné zdi. V místech napojení příčky budou do ložných spár vkládány 
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ocelové nerezové kotvy. Jakmile zedníci již nemohou zdít z úrovně podlahy, 

musíme přistoupit ke stavbě lešení. 

4.1.6. Lešení 
Před postavením lešení vyčistíme pracoviště. Součásti hliníkového lešení se 

dopraví na určené místo. Toto pracovní lešení provádíme obvykle 1500 mm široké 

a to do výšky 1,4m. Musí mít odpovídající nosnost. Ochranné hrazení z vnější 

strany se používá při zdění výšky větší jak 1,5 m nad podlahou. Lešení bude 

pojízdné a při každém přesunutí musí být zaaretováno. 

4.1.7. Zdění druhé výšky 
Na připravené lešení dopravíme potřebný materiál (max. nosnost 2 kN/m2). 

Postup zdění je stále stejný jako při provádění první výšky zdiva, nesmíme však 

zapomenout na osazování nadokenních případně nadedveřních překladů do výšky 

2100mm s minimálním uložením na každé straně (125mm, 200mm, 250mm) 

zejména pokud nad nimi zdivo pokračuje. 

4.1.8. Osazení překladů 
Provedeme osazení překladů Porotherm 7, každý překlad musí mít odpovídající 

délku podle světlosti otvoru. U každého překladu musí být zajištěno dostatečné 

uložení na každé straně otvoru tj.: 125, 200, 250mm, skladba překladu se liší podle 

toho, zda jde o obvodovou zeď tl. 440mm (5ks Porotherm 7 + tepelná izolace EPS), 

tl. 300mm (4ks Porotherm 7), překlady na vnitřním nosném zdivu budou již bez 

izolace. Při ukládání překladu je nutné zajistit jejich podepření v případě, že nad 

ním bude ještě nadezdívka. 

4.1.9. Zdění příček 
Po vyzdění všech svislích nosných konstrukcích a dokončení železobetonové 

desky nad podlažím se budou vyzdívat veškeré nenosné příčky dle projektové 

dokumentace. Napojení příček na nosné zdivo bude provedeno pomocí plochých 

kotev, které jsou zazděny v každé druhé spáře v nosném zdivu. Zdění příček se 

provádí stejně jako u nosného zdiva. Vzniklá spára mezi stropem a příčkou se 

vyplní pružným materiálem např. (montážní PUR pěna, minerální vata). Zároveň 

s vyzdíváním první řady příček se osazují ocelové zárubně. 
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4.1.10. Osazení ocelových zárubní 
Před osazením zárubní se přeměří jejich rozměr, zda nedošlo k poškození při 

převozu. Osazení zárubní bude zhotoveno zároveň s vyzdíváním první řady tvárnic 

příčkového zdiva. Zárubeň se osadí výškově pomocí fošen a klínků. Vyrovná se 

svislost a změří úhlopříčný rozměr, poté se zajistí pomocí šikmých vzpěr. 

Uprostřed výšky zárubně se vsadí rozpěra (lať, fošna) stejného rozměru jako je 

v patě a hlavě zárubně. Na zárubních jsou přivařeny zdící kotvy z pásové oceli, 

které se ohnou kolmo k zárubni a zazdí do ložné spáry příčky. Zapuštění ocelové 

zárubně do podlahy je 30 mm. Provede se podezdění prahové spojky zárubní. Po 

dostatečném zatvrdnutí se odstraní dřevěné vzpěry a rozpěry (2 dny). 

4.1.11. Ztužující věnce 
Obvodové a vnitřní nosné zdi jsou svázány ztužujícími věnci, které jsou součástí 

železobetonové desky. U stěn ve styku s vnějším prostředím se na poslední vrstvu 

tvarovek po obvodu uloží věncovky VT 8 a tepelná izolace tl. 70mm, poté 

provedeme bednění a umístíme výztuž tvořenou železobetonovou desku. Pro 

konstrukci bočnic bednění bude použito smrkového dřeva (rozpěrky, vzpěry, 

svlaky, desky). Do bednění uložíme betonovou směs C25/30 a zhutníme, po 

dosažení 70% pevnosti betonu můžeme odbednit. V nosných stěnách jsou překlady, 

které ke své plné nosné schopnosti nepotřebují nadezdívku, proto lze věncovky zdít 

přímo na překlady. 

4.2. Železobetonová deska a ŽB žebro 

4.2.1. Montáž bednění 
Při montáži čtyř prvkového systémového bednění začneme nasazením křížových 

hlav, které se zajistí klapkou.  

 Obr. 6. Osazení křížové hlavy [6] 
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 Po nasazení hlav se stojky ustaví na únosný podklad a zajistí se trojnožkou. 

Stojky budou vysunuty do předpokládané výšky nosníků a vyrovná se jejich 

svislost trojnožkou. 

  Obr. 7. Zajištění trojnožkou [7] 

 Jelikož je výška stropu > 3m je vhodné stojky s křížovými hlavami zavětrovat 

pomocí MRK rámů.  

 Obr. 8. Zavětrování stojek MRK rámy [8] 

 Zkontroluje se přesné umístění stojek s trojnožkou. Potom se z podlahy pomocí 

pracovních vidlic usadí spodní sekundární nosníky GT24 do křížových hlav 

s přesahem 30cm. Sekundární nosníky jsou ve vzdálenostech 1,8m. Křížové hlavy 

zajišťují nosníky proti překlopení. 

  Obr. 9. Umístění sekundárních nosníků [9] 
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 Kolmo na osy hlavních nosníků osadíme pomocí pracovních vidlic primární 

nosníky GT24. Na tyto nosníky se budou ukládat překližkové desky. Minimální 

vzájemný přesah horních nosníků musí být 30cm. 

  Obr. 10. Umístění primárních nosníků [10] 

 Po osazení všech primárních nosníků můžeme pokládat bednící desky. Aby 

nedošlo ke sklopení horních nosníků, je třeba zajistit styk překližky a horního 

nosníku hřebíkem. Spáry mezi deskami musejí být těsné, aby nedošlo k zatékání 

betonové směsi 

.  Obr. 11. Pokládka bednících desek [11] 

Následně může být horní hrana bednění znivelovaná a nastříkána odbedňovacím 

olejem PERI clean. Okraje nutno zajistit proti pádu osob. Ve chvíli kdy máme 

desky zajištěny, nasadíme na ostatní stojky přímé hlavy. Tak můžeme podepřít 

sekundární nosníky mezi stojkami s křížovou hlavou. Mezilehlé stojky se vytočí do 

požadované výšky a zajistí. Umisťujeme je tak, aby mezi každé dvě stojky 

s křížovou hlavou byly dvě stojky s přímou hlavou.  
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 Obr. 12. Umístění ostatních stojek [12] 

Před betonáží je nutné překontrolovat svislost, osazení trojnožek, nosníků, 

překližkových desek a ostatního příslušenství. Bednění musí být zajištěno proti 

posunutí, uvolnění, vybočení nebo zborcení. Během ukládání betonu se nesmí 

narušit jeho trvanlivost ani vzhled. Je potřeba brát v úvahu přetvoření betonu 

vlivem tuhnutí a tvrdnutí a zamezit tak vzniku trhlin v betonu. Bednění je potřeba 

provést tak, aby bylo možné jeho postupné a částečné odbedňování. Nakonec 

provedeme finální nivelaci horního povrchu desek a případné nerovnosti 

vyrovnáme vytočením stojky. Okolo celé bedněné plochy se osadí bednící sloupky 

se zábradlím. Otvory v bednění od prostupů v konstrukci musíme obednit 

doplňkovým bedněním AW rámy a bednící dřevěné desky. AW rám nutno přibýt 

k překližce. Správná montáž bednění, jeho poloha, spoje, rovinnost, čistota atd. Vše 

zkontroluje stavbyvedoucí a statik následně provede zápis do stavebního deníku 

stvrzený podpisem. 

Bednění ŽB žebra bude provedeno po dostatečném vytvrdnutí stropní desky. 

Bednění bude provedeno deskami systémového bednění PERI. Bednění bude 

provedeno nejdříve vnější (k bazénové hale). Nejprve budou připevněny do zdiva 

bednící konzoly, na které budou umístěny desky systémového bednění. Po 

provedení vnějšího bednění bude provedeno armování ŽB žebra viz 4.2.2. Po 

kontrole ukončených armovacích prací stavbyvedoucím bude možno provést vnitřní 

část bednění, které bude zajištěno připevněnými AW rámy do stropní konstrukce. 

Bednící desky budou staženy táhly DW15 s kloubovou maticí. Před zahájením 

betonáže musí být bednění zkontrolováno stavbyvedoucím a statikem.  
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4.2.2. Armování stropní desky 
Armování stropní desky může být zahájeno po sestavení a kontrole bednění 

stropní konstrukce. Bednění stropní konstrukce umožňuje ukládání a vázání 

výztuže přímo v místě uložení. Pro armování stropu budou použity ocelové pruty 

R8, R10, R12,R14 a R16 připravené a naohýbané z armovny. Výztuž ve svazcích 

bude na stavbu dovezena na návěsu a do bednění přesunuta pomocí věžového 

jeřábu TEREX. 

Výztuž se musí do bednění uložit v předepsané poloze podle dokumentace 

výkresu výztuže. Při umisťování výztuže musí být zajištěna přesná poloha prutu, 

použití správného profilu a délky. Výztuž musí být zajištěna proti posunutí a musí 

být zajištěno její krytí umístěním na distanční podložky. Musí být dodrženo 

předepsané kotvení výztuže podle výkresu výztuže. Při ukládání výztuže do 

bednění je nutno dbát na správné křížení výztuže a zamezit tak vzniku prázdných 

dutin nevyplněných betonem. Minimální vzdálenosti výztuže mezi pruty musí být 

větší nebo roven jak 1,5 násobek nejhrubší frakce kameniva použité betonové 

směsi. 

V místě potřeby se výztuž sváže pomocí spirálového vazače a fixačního úvazku 

nebo vázacím drátem a vázacími kleštěmi. Výztuž zajistíme tak aby byla během 

betonáže zabezpečena její přesná poloha a také tl. krycí vrstvy (u spodního líce 

desky 30 mm, u horního líce desky 20 mm). Nejvhodnější jsou z PVC nebo betonu. 

Nesmí být použity z materiálu podléhající korozi a tvorby skvrn na povrchu betonu. 

Krytí horní výztuže se zajistí montážními stoličkami. 

Nejdříve bude do bednění ukládána spodní výztuž. Po uložení, vyvázání a 

kontrole výztuže zda jsou pruty daných profilů a délek na svém místě dle výkresu 

výztuže, může být pokládána horní výztuž. Výztuž musí být před zabetonováním 

zbavena nečistot, mastnoty nebo jakéhokoli znečištění snižující soudržnost betonu a 

oceli. Případné znečištění se musí neprodleně odstranit. 

Armování ŽB žebra bude navázáno na vytaženou výztuž ze stropní desky. 

Výztuž musí být usazena na přesnou polohu, zajištěna proti posunutí a dodrženo 

její krytí. Veškerá výztuž musí být čistá, bez mastnot nebo jinak znečištěná a 

případné nedokonalosti musejí být neprodleně odstraněny. 
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Správné uložení výztuže do bednění, jeho polohu, spoje, délky prutů, krytí 

výztuže atd. zkontroluje statik se stavbyvedoucím a provede se zápis do stavebního 

deníku stvrzený podpisem. 

4.2.3. Betonáž stropní desky  
Obecné zásady betonáže:  

- v místě uložení betonové směsi C25/30-XC3-Cl 0,4-Dmax 15-S3 

- při přebírání čerstvé betonové směsi bude kontrolován dodací list (objem, třída 

pevnosti, doba přepravy) a provedeny zkoušky sednutí kužele S3-100 až 150mm 

a zkouška rozlitím F3 420 až 480mm 

 

Obr. 13. Zkouška sednutí kužele [13] 

 

Obr. 14. Zkouška rozlitím [14] 

- betonová směs musí být zpracována co nejdříve po promísení s vodou (max. 

CEM 32,5 I portlandský-90min, CEM 32,5 II struskoportlandský-40, CEM 32,5 

III vysokopecní 45min) 

- betonování ucelené části konstrukce musí být bez přerušení a plynulé 

- čerstvě zabetonovaná konstrukce nesmí být vystavena otřesům po dobu 

minimálně sedmi dní 

- betonová směs se nesmí spouštět z výšky větší jak 1,5m 
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- betonová směs se ukládá tak, aby nedošlo k znehodnocení bednění nebo posunu 

výztuže 

- přerušit betonáž je možné na dobu takovou, při které beton nedosáhne hodnoty 

3,5MPa požadované pevnosti při zkoušce tuhnutí 

- vzdálenost vpichů vibrátoru nesmí přesáhnout 1,4 násobku viditelného poloměru 

účinnosti vibrátoru 

- rychlost ponořování a vytahování vibrátoru 5 – 8 cm/s 

- nesmí se ukládat další vrstva betonové směsi na předchozí nezhutněnou vrstvu  

- ukládaná vrstva čerstvého betonu cca 300 až 500 mm, ponoření vibrátoru do 

předchozí již zhutněné vrstvy cca do 100 až 150 mm 

- vpichy je nutno vést tak aby nedocházelo ke styku vibrátoru s výztuží nebo 

bedněním 

- desky se betonují vcelku 

- sloupy a stěny se betonují pozvolným naplňováním bednění betonovou směsí za 

jejího postupného zhutňování 

- dilatační a pracovní spáry musí být provedeny a upraveny v místech dle 

projektové dokumentace 

Z betonáže se vyhotoví zkušební tělesa dle normy ČSN EN 12390 Zkoušení 

zatvrdlého betonu (krychle 150/150/150mm, trámec 150/150/400mm a válec 

150/300mm), o výsledcích zkoušek je vyhotoven protokol a provede se zápis do 

stavebního deníku. 

Betonáž stropu bude moci začít po dokončení bednění a uložení výztuže do 

bednění. Vše musí být zkontrolováno (poloha, použité délky, profily, krytí, svázání 

výztuže a čistota výztuže). 

Čerstvá betonová směs bude dovážena autodomíchávači o objemu nástavby 9m3 

z betonárny FrischBeton v Nové Pace. Na staveništi bude betonová směs ukládána 

do bednění pomocí bádie a věžového jeřábu TEREX. 

Ukládání betonové směsi do bednění nesmí být z výšky větší než 1,5m, aby 

nedošlo k porušení homogenity a rozmísení čerstvé betonové směsi. Betonáž 

probíhá od okrajů stropní konstrukce ke středu. V průběhu betonáže kontrolujeme 

stav konstrukce bednění. Případné vzniklé závady ihned odstraníme. 
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Součástí stropní desky bude ŽB žebro (0,45/1,4/25,27), které bude betonováno 

následně po vytvrdnutí ŽB desky. Kde bude provedena pracovní spára a připravena 

vytažená výztuž z desky pro napojení výztuže žebra. 

Vylitý čerstvý beton z bádie do bednění rozhrneme hráběmi po vodorovných 

vrstvách. Následně se rozhrnutá vrstva začne hutnit pomocí vibrační lišty. Vibrace 

by měla být zajištěna do hloubky 250mm. Při hutnění musíme dbát na dokonalé 

vyplnění všech prostor i pod výztuží ale nesmí se porušit homogenita betonové 

směsi. Vibrační lištu táhneme plynule po stropní konstrukci v pruzích, tak abychom 

dostatečně zhutnili celou plochu desky. Pokud by hutnění bylo nedostačující, 

použijeme vysokofrekvenční ponorný vibrátor. Tím zajistíme zhutnění v dostatečné 

hloubce i těžko přístupných místech v konstrukci. Vibrování provádíme tak, aby 

vibrátor byl vpichován kolmo do betonové směsi. Rozestup vpichů je přibližně 

40cm (závisí na výkonu vibrátoru a jeho akčním rádiusu). Vibrátor nesmí být ve 

styku s bedněním a výztuží.  

Betonáž ŽB žebra bude provedeno po pracovní spáře v úrovni horní hrany 

stropní desky. Betonáž bude probíhat pomocí věžového jeřábu s bádií a gumovým 

rukávem. Hutnění betonové směsi bude ponorným vibrátorem. Zásady betonáže a 

hutnění betonové směsi viz Obecné zásady betonáže. 

Čerstvě vybetonované konstrukce nesmí být vystaveny otřesům minimálně po 

dobu sedmi dnů. Ošetřování (vlhčením nebo zakrytím) konstrukce bude ihned, jak 

to bude jen možné a bude probíhat minimálně po dobu sedmi dní. 

4.2.4. Ošetřování betonu 
Po betonáži je nutno beton ošetřovat a chránit, aby dosáhl požadovaných 

vlastností. Ošetřovat beton kropením můžeme po jeho zatuhnutí, kdy už nedochází 

k vyplavování cementového tmele z betonové směsi. Beton chráníme před přímým 

slunečním svitem a před povětrnostními vlivy. Ochranu před slunečním svitem 

provádíme kropením a následným přikrytím folií nebo navlhčenou geotextilií proti 

rychlému vysychání betonu, způsobené slunečním svitem a působením větru. Doba 

ošetřování betonu závisí na povětrnostních podmínkách, teplotě a vlhkosti vzduchu. 

Ošetřování betonu se řídí normou ČSN P ENV13 670-1 
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Tab.7. Doba ošetřování betonu [15] 

4.2.5. Odbednění stropní desky 
Obecné informace: 

Odbedňováním nesmíme poškodit odbedňované plochy konstrukce, nesmí dojít 

k nepřípustnému napětí v konstrukci. Konstrukci nesmíme odbednit, pokud její 

pevnost nedosáhla požadované hodnoty. 

Nenosné bednění je možno odstranit při dosažení přiměřené pevnosti tak, aby 

nedošlo při odbedňování k poruše povrchu a hran konstrukce. Nosné bednění se 

nesmí odstranit dříve, než beton dosáhne dostatečné pevnosti, aby mohl přenášet 

namáhání, kterému je vystaven. Pevnost se ověřuje tvrdoměrnou metodou pomocí 

Schmidtova kladívka. 

Odbedňování probíhá ve dvou fázích. Nejdříve je bednění uvolněno a poté se 

rozebere a odstraní. Vše musí probíhat tak, aby konstrukce nebyla vystavena 

nadměrnému přetížení, nárazu nebo poškození. Po celou dobu odbedňování musí 

být zajištěna stabilita. Odstraňování sloupků probíhá symetricky od středu 

k podporám. Podpěrné sloupky odstraňujeme tak, aby se při rychlém uvolnění 

nepoškodil nosník. 

Na odbedňovací práce musí dohlížet pověřená osoba (stavbyvedoucí, mistr nebo 

řádně vyškolená osoba). Před zahájením odbedňování budou pracovníci seznámeni 

s prováděním prací a technologickým postupem. 

Odbednění nenosných konstrukcí bednění je možno odstranit po dosažení 

přiměřené pevnosti betonu aby nedošlo k porušení povrchu a hran konstrukce při 

odbedňování. Nosné části bednění nesmí být odstraněny dříve, než beton dosáhne 
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dostatečné pevnosti. Pevnost betonu pro odbednění se ověřuje tvrdoměrnou 

metodou pomocí Schmidtova kladívka. 

Po deseti dnech od betonáže konstrukce, můžeme část bednění odstranit. 

Odstraněna bude každá druhá stojka z bednění. Zbývající stojky budou nadále 

podpírat konstrukci po dobu dalších 18 dní. Po této době můžeme bednění 

bezpečně úplně odstranit. 

S odbedňováním začneme nejdříve u stojek s přímou hlavou, které odstraníme a 

uložíme je na přepravní palety.  

Obr. 15. Odstranění stojek s přímou hlavou [16] 

Povolíme stojky s křížovou hlavou asi o 4cm tak, že uhodíme do klínu matice, 

čímž se stojka odtíží. S demontáží je potřeba začít uprostřed stropní desky. 

 Obr. 16. Uvolnění stojek s křížovou hlavou [17] 

Pomocí montážní vidlice sklopíme primární nosníky a část jich odebereme. 

Ponecháme pouze nosníky pod stykem překližkových desek. 



   

63 
 

 Obr. 17. Odebrání primárních nosníku [18] 

Začneme s odebíráním překližkových desek, které ihned rovnáme na palety. 

 Obr. 18. Odebírání překližkových desek [19] 

Po odebrání desek můžeme montážními vidlicemi sundávat zbylé primární 

nosníky. 

 

 Obr. 19. Odstranění zbylých sekundárních nosníků [20] 

 Když jsou primární nosníky odstraněny, můžeme sundávat sekundární nosníky a 

stojky s trojnožkou, které ukládáme do přepravních palet. 
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Obr. 20. Odstranění stojek s křížovou hlavou [21] 

Po odbednění se všechny bednící prvky očistí od zbytků betonu, desky se očistí 

špachtlí a natřou odbedňovacím prostředkem ze všech stran. Bednění se po očištění 

odveze a uloží pro další použití. 

 Obr. 21. Očištění bednících desek [22] 

Při odstraňování bednění se musí dbát tomu, aby nedošlo k pádu bednících 

desek. Na proces odbedňování dohlíží proškolený pracovník.  

Odbednění ŽB žebra bude možné po deseti dnech od betonáže. Nejprve 

povolíme kloubové matky a uvolníme táhla DW15, poté uvolníme AW rámy a 

odstraníme vnitřní část bednění. Následně částečně uvolníme konzolové rámy, aby 

bylo možno odstranit vnější desky. Po odstranění všech desek demontujeme bednící 

konzoly. Při odbednění je nutno postupovat tak, aby se zamezilo poškození 

konstrukce. 
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4.3. Železobetonová stěna 

4.3.1. Bednění monolitické stěny 
Obecné informace: 

Bednění monolitické stěny bude zhotoveno ze systémového bednění PERI 

TRIO. Železobetonová stěna klade nároky na pohledový beton, proto není vhodné 

použití lehkých systémů pro ruční montáž. 

Hlavní konstrukční prvky stěnového bednění PERI jsou panely, tvořeny 

ocelovými rámy a bednící deskou. Obvodový rám je v obou směrech ztužen 

ocelovými žebry. Bednící deska je z mnohovrstvé překližky. Panely se navzájem 

spojují pomocí zámků BFD a rádlováním v jeden požadovaný celek. Tyto 

spojovací prvky musí bednění dokonale utěsnit, aby při betonáži nevytékal 

cementový tmel. Spojovací prvky zajišťují mimo jiné i srovnání bednění, aby 

nevznikaly po odbednění mezi deskami zlomy. Jedná se o oboustranné bednění a je 

nutné protilehlé panely navzájem sepnout rádlováním. Rádlování se provádí 

pomocí závitových tyčí a matic. Pro táhla jsou v panelech umístěny přesné otvory, 

kde jsou tyče provlečeny. Každá svislá spára musí být mezi panely zajištěna 

rádlováním. Táhla musejí být umístěna v chráničce, aby se dala opětovně použít. 

Dále bude použito doplňkové bednění, které umožňuje snadnou a bezpečnou 

manipulaci s bedněním. Také které zajišťuje bezpečnost práce např. stavitelné tyče-

stabilizátory a výložníky nebo lávky a konzoly sloužící pro práci na bednění. 

Bednění PERI TRIO se smí přepravovat pouze ve svislé poloze. Při přepravě 

věžovým jeřábem musí být použity vždy dva háky. Háky nasazujeme na sestavu 

symetricky od osy. Vzdálenosti háků musejí být vždy o polovinu menší, než je 

délka zavěšených lan. Nosné prostředky (lana, řetězy) nesmějí být zauzlované nebo 

překřížené. Nasazení a zaklesnutí sestavovacích háků je nutno překontrolovat před 

tím, než se prvky začnou zdvihat. Během přepravy je nutné prvky sledovat. Je 

zakázáno se pohybovat pod zavěšeným břemenem. Po usazení panelů na určité 

místo je nutné nejprve bednění zajistit ve svislé poloze pomocí stabilizátorů nebo 

spojením pomocí zámků BFD. Následně potom je možno odstranit sestavovací 

háky z panelů pomocí žebříků nebo lešení. 

Doprava bednění na stavbu bude zajištěna tahačem s návěsem a do místa uložení 

bude přepraveno věžovým jeřábem TEREX. 
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Před montáží bednění na místo, bude vytyčena přesná poloha budoucích stěn 

pomocí hřebíků. Pracovní spára bude očištěna. Vnitřní povrch bednění musí být 

čistý, proto jej ošetříme odbedňovacím prostředkem PERI Clean. Odbedňovací 

prostředek musí být na bednění nanášet v rovnoměrné vrstvě. Panely začneme na 

místě usazení z jedné strany stěny montovat tak, aby odpovídaly rozměrově 

budoucí stěně včetně čel a otvorů. Montáž bednění začneme od rohu stěny, kam 

pomocí věžového jeřábu dopravíme bednící panel. Panel umístíme půdorysně a 

vyrovnáme do svislé polohy. Před uvolněním panelu ze spínacích háků, musíme 

zakotvit patu stabilizátoru s výložníkem. Pomocí závitových tyčí ve stabilizačních 

prvcích vyrovnáme polohu a zkontrolujeme svislost. Poté můžeme panel odjistit. 

Následující panely usadíme stejně a dodržujeme tvar konstrukce. Panely mezi 

sebou spojujeme pomocí BFD zámků. Montáž bednění je do výšky o něco vyšší, 

než je výška pracovní spáry. Následně namontujeme na vnější bednění betonářskou 

lávku a zábradlí. Metrem změříme umístění otvorů dle projektové dokumentace. Na 

všech panelech vhodně označíme výšku, do které se bude betonovat. Následuje 

vyztužení stěny, které je popsáno v kapitole 4.3.2. Po dokončení a kontrole 

vyztužení stěny namontujeme stejným způsobem vnitřní část bednění. Tato strana 

bude bez stabilizátorů, ale bude zajištěna tyčemi DW15. Po sepnutí se může 

bednění odjistit od jeřábu. Bednění začínáme provádět od komplikovanějších míst, 

jako jsou rohy. Panely musíme přesně usadit pomocí páčidla. Z důvodu velké 

výšky stěny (7,27m) je provedena pracovní spára ve dvou výškových úrovních 

(3,45m a 2,75m) rozdělených okenním otvorem. Pracovní spára je po obvodu 

bednění zahlazena pro dosažení pohlednosti betonu a uvnitř je beton rozrušen pro 

lepší návaznost druhé výšky betonáže. 

Stejným postupem provádíme bednění druhé výšky stěny. 

4.3.2. Vyztužení stěny 
Výztuž dopravíme na místo umístění pomocí věžového jeřábu. Vázací materiál 

je na místo donesen ručně. 

Výztuž musí být uložena v poloze předepsané podle výkresu výztuže. Při vázání 

výztuže musíme zajistit přesnou polohu, použití správného profilu a délky výztuže. 

Výztuž musí být zajištěna proti posunutí. 
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Armování stěn bude zahájeno po dokončení vnějšího obvodového pláště 

bednění. Výztuž stěny bude navázána na vystupující výztuž z již vyhotovené 

konstrukce spodní stavby pomocí spirálového vazače a fixačních úvazků. Po 

vyvázání veškeré výztuže se vyrovná ve všech směrech distančními podložkami na 

přesně danou polohu a vzdálenost od bednění, což zajistí potřební krytí výztuže 

(30mm). Podložky je třeba rozmístit po celé ploše stěny z obou stran, pro to se užije 

hliníkové lešení. Nejvhodnější jsou z PVC nebo betonu. Nesmí být použity 

z materiálu podléhající korozi a tvorby skvrn na povrchu betonu. Beton bude 

pohledový, což nepřipouští žádné vady na povrchu konstrukce. V místě budoucích 

otvorů bude výztuž vyvázána okolo těchto otvorů. Výztuž se vyváže nad pracovní 

spáru, aby bylo možno napojit 2. výšku stěny. Vyztužení druhé výšky stěny se 

provede obdobným způsobem jako první. S tím rozdílem, že práce budou probíhat 

z lešení. 

Výztuž musí být před zaklopením a zabetonováním zbavena veškerých nečistot, 

zbavena mastnoty a jakékoli nečistoty snižující soudržnost betonu a výztuže. 

Případné vady se musí neprodleně odstranit. Výztuž, která je vyvázána a usazena 

musí být zkontrolována statikem a stavbyvedoucím. Výsledek kontroly se 

zaznamená do stavebního deníku a stvrdí podpisem.  

4.3.3. Betonáž stěny 
Obecné zásady betonáže: viz 4.2.3. 

Z betonáže se vyhotoví zkušební tělesa, o výsledcích je vyhotoví protokol a 

provede se zápis do stavebního deníku. 

Betonáž stěny bude moci začít po dokončení bednění a uložení výztuže do 

bednění. Vše musí být zkontrolováno (poloha, použité délky, profily, krytí, svázání 

výztuže a čistota výztuže). 

Čerstvá betonová směs bude dovážena autodomíchávači o objemu nástavby 9m3 

z betonárny FrischBeton v Nové Pace. Na staveništi bude betonová směs ukládána 

do bednění pomocí bádie s gumovým rukávem a věžového jeřábu TEREX. 

Ukládání betonové směsi do bednění nesmí být z výšky větší než 1,5m, aby 

nedošlo k porušení homogenity a rozmísení čerstvé betonové směsi. To bude 

zajištěno pomocí gumového rukávu, který se zasune co nejhlouběji do konstrukce. 
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V průběhu betonáže kontrolujeme stav konstrukce bednění, známky netěsností. 

Případné vzniklé závady ihned odstraníme. 

Betonáž stěny se bude provádět souvisle v 30cm vrstvách. Betonová směs se 

nesmí do bednění ukládat z výšky větší než 1,5m, aby nedošlo k porušení 

homogenity a rozmísení betonové směsi. Vrstvy uloženého betonu v bednění 

hutníme ponorným vibrátorem. Hutníme tak dlouho, dokud je z konstrukce 

vytlačován vzduch. Ten by v konstrukci pohledového betonu způsobil vznik dutin, 

které by znehodnocovaly kvalitu a vzhled betonu. Při hutnění betonu nesmí dojít 

k porušení výztuže nebo bednění. 

Při hutnění musíme dbát na dokonalé vyplnění všech prostor i pod výztuží ale 

nesmí se porušit homogenita betonové směsi. Ponorný vibrátor vpichujeme 

v akčním rádiusu daného ponorného vibrátoru. Tím zajistíme zhutnění v dostatečné 

hloubce i v těžko přístupných místech v konstrukci. Vibrování provádíme tak, aby 

vibrátor byl vpichován kolmo do betonové směsi. Rozestup vpichů je přibližně 

40cm. Vibrátor nesmí být ve styku s bedněním a výztuží. 

Čerstvě vybetonované konstrukce nesmí být vystaveny otřesům minimálně po 

dobu sedmi dnů. Ošetřování (vlhčení) konstrukce je nejdříve po 12 hodinách a bude 

probíhat minimálně jeden týden. 

4.3.4. Ošetřování betonu 
Po betonáži je nutno beton ošetřovat a chránit, aby dosáhl požadovaných 

vlastností. Ošetřovat beton kropením můžeme po jeho zatuhnutí, kdy už nedochází 

k vyplavování cementového tmele z betonové směsi. Beton chráníme před přímým 

slunečním svitem a před povětrnostními vlivy. Ochranu před slunečním svitem 

provádíme kropením a následným přikrytím folií nebo navlhčenou geotextilií proti 

rychlému vysychání betonu způsobené slunečním svitem a působením větru. Doba 

ošetřování betonu závisí na povětrnostních podmínkách, teplotě a vlhkosti vzduchu. 

Ošetřování betonu se řídí normou ČSN P ENV 13 670-1, dle tabulky uvedené v 

odstavci 4.2.4. 

 

4.3.5. Odbednění 
Odstranit bednění můžeme již po deseti dnech, nebo po dosažení alespoň 70% 

pevnosti konstrukce. Odbedňování probíhá pomocí věžového jeřábu TEREX. 
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Demontovat bednění začínáme z vrchu dolů a to tak, že demontovaný panel 

osadíme na dva háky a následně zajistíme panel k jeřábu. Poté uvolníme sepnutí 

bednících panelů uvolněním zámků BFD a povolíme matky z tyčí DW15. 

Uvolníme kotvení stabilizátoru a výložníku od země. Panely se očistí, ošetří 

odbedňovacím přípravkem. Uloží se na přepravní paletu a odvezou na skládku pro 

další použití. Takto pokračujeme u dalších bednících panelů. 

4.4. Ocelová konstrukce 

4.4.1. Montáž vstupní haly 
Před začátkem montáže vstupní haly musejí být dokončeny práce předchozí 

etapy spodní stavby tzv. „bílá vana“. Prvky ocelové konstrukce budou průběžně 

dováženy na stavbu a montovány po přípravě na montážní ploše. Pomocí věžového 

jeřábu budou přemístěny z návěsu automobilu na místo určení. Při každé dodávce 

prvků se musí před namontováním zkontrolovat jejich rozměry a typ prvku podle 

projektové dokumentace. Musejí být vyvrtány otvory a osazeny kotevní šrouby na 

chemickou kotvu. Umísťování kotevních šroubů musí být před vyvrtáním a 

umístěním šroubů přesně označeno podle projektové dokumentace. Před vyplněním 

otvoru chemickou kotvou a následným vložením šroubu se musí otvor vyčistit 

(vyfoukat kompresorem). Následně se může vyplnit chemickou kotvou a osadit 

kotevní šrouby. Chemická kotva musí být vytvrzená alespoň 45 minut při 20°C. Po 

přesném umístění šroubů bude vyrovnán podklad pod patní ocelovou desku, která 

je navařenou součástí sloupu. Tloušťka minimálně 30mm, jinak dle potřeby do 

přesného vodorovného vyrovnání. Jedná se o práce vyžadující přesnost jeřábu a je 

požadována zvýšená bezpečnost práce. Proto je nutné montáž provádět téměř za 

bezvětří a dobrých povětrnostních podmínek. Na celou montáž bude dohlížet 

pověřená a proškolená osoba (stavbyvedoucí).  

Montáž začne od sloupů N3 (500x300x16.) a pokračovat se bude až ke sloupu 

N0. Poté se začnou montovat sloupy protilehlé, také od konce M3 až M0. Montáž 

bude probíhat tak, že pomocí věžového jeřábu budou sloupy na návěsu uvázány 

pomocí textilních úvazků na ocelovou tyč, provlečenou skrz sloup v montážním 

otvoru. Po bezpečném uvázání se může začít sloup zdvihat jeřábem a přemístit na 

místo uložení. Po celou dobu přemísťování musí být sloup pozorován. Pod 

přemisťovaným břemenem se nesmějí pohybovat žádné osoby. Na místě osazení 
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sloupu pracovníci navedou sloup na kotevní šrouby a přišroubují matky 

s podložkou. Takto pokračujeme u všech ostatních sloupů. U každého sloupu musí 

být zkontrolována jejich svislost a geometrické umístění v prostoru 

stavbyvedoucím. Po osazení všech sloupů vstupní haly můžeme začít umisťovat 

vazníky vstupní haly. 

Vazníky můžeme montovat po osazení obou protilehlých sloupů, u kterých byla 

zkontrolována jejich svislost a vzájemná vzdálenost. Vazníky budou dováženy na 

návěsu a uskladněny na montážní ploše. Přivařeny budou přímo v místě usazení. 

Vazníky (500x300x16.0) budou uvázány na ocelové tyči protažené montážními 

otvory ve vazníku pomocí textilních úvazků na návěsu automobilu a připevněny 

k věžovému jeřábu. Poté je možno teprve vazníky začít zdvihat a přemístit na místo 

usazení. Po celou dobu přemísťování musí být vazník pozorován. Pod 

přemisťovaným břemenem se nesmějí pohybovat žádné osoby. V místě usazení 

vazníku musí být postaveno lešení, ze kterého je možno umístit přesně vazník do 

dané polohy na obou sloupech navzájem. Po přesném usazení je vazník bodově 

přivařen, aby se zajistila jeho poloha. Nesmí být ale však ještě uvolněn z jeřábu. 

Následně budou provedeny konstrukční svary pracovníkem s platným svářecím 

průkazem. Po provedení svarů na obou protilehlých sloupech může být vazník 

uvolněn z úvazků. Svary musejí být ihned ošetřeny proti korozi nátěrem. Tímto 

způsobem osazujeme všechny následující vazníky vstupní haly. Po sestavení rámu 

(sloupy a vazník) jsou mezi vazníky umístěny a přivařeny vaznice (200x100x10.0). 

Na konec celé montáže se osadí ztužidla. Po dokončení montáže celé vstupní haly 

musí být konstrukce zkontrolována stavbyvedoucím a statikem, aby bylo možno 

pokračovat s montáží bazénové haly, která na vstupní halu navazuje. 

4.4.2. Montáž markýzy  
Následující konstrukcí je markýza. Markýza bude montována po montáži 

vstupní haly. Při montáži bude po celou dobu zapotřebí pojízdného lešení, ze 

kterého bude prováděno usazení prvků a následné svary. Sloupy (250x250x10.0) 

markýzy budou montovány stejným způsobem jako všechny předešlé sloupy mimo 

sloupů M0 až M4, které jsou přivařeny na sloupy bazénové haly a navazují tak na 

sloupy vstupní haly. Podrobný popis montáže viz 4.4.1. Všechny namontované 
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sloupy markýzy musejí být zkontrolovány stavbyvedoucím, jejich svislost a 

geometrické umístění v prostoru. 

Po montáži sloupů budou pomocí jeřábu namontovány průvlaky 

(2x250x150x8.0) na sloupy, které budou přesně umístěny a bodově přivařeny proti 

posunutí. Průvlaky tvoří svým vyložením přes sloupy konzolu. Průvlaky nesmějí 

být uvolněny z úvazků. Následně budou provedeny konstrukční svary. Po 

provedení konstrukčních svarů může být průvlak uvolněn od jeřábu. Na průvlaky 

jsou usazeny vnější vazníky 2x (300x200x16.0) a vazník (300x300x16.0) uprostřed 

rozpětí průvlaků. Vazníky budou po jednom pomocí jeřábu přesně uloženy na místo 

a budou bodově přivařeny proti posunutí. Následně budou provedeny konstrukční 

svary. Po provedení konstrukčních svarů může být vazník uvolněn od jeřábu. Po 

namontování všech vazníků může být osazen a přivařen vrchní díl průvlaku 

stejným způsobem jako první. Vaznice (100x100x8.0) budou pomocí jeřábu 

vkládány mezi vaznice a to kolmo na ně. Nejprve budou usazeny na přesně danou 

polohu a bodově přivařeny proti posunutí, následně budou provedeny konstrukční 

svary. Po provedení konstrukčních svarů může být vaznice uvolněna od jeřábu. 

Takto se provede montáž všech vaznic. Poté provedeme montáž ztužidel (TR 

ø57x2,9) v rovině střechy. Tato montáž proběhne již bez pomoci jeřábu.  

4.4.3. Montáž bazénové haly 
Následně může být zahájena montáž bazénové haly. Montáž bude možno zahájit 

po dosažení plné pevnosti ŽB žebra, které bude přenášet plnou tíhu sloupů M4 až 

M8. Při montáži bude po celou dobu zapotřebí pojízdného lešení, ze kterého bude 

prováděno usazení prvků a následné svary. Montáž sloupů L0 až L8 

(400x200x16.0) bude probíhat stejným způsobem jako montáž sloupů vstupní haly. 

Sloupy bazénové haly M0 až M3 (300x200x16.0) jsou nástavky na vyrovnání 

výškového rozdílu mezi vstupní a bazénovou halou. Tyto sloupy budou přivařeny 

přímo na sloupy vstupní haly. Sloupy M4 až M8 (300x200x16.0) budou montovány 

do železobetonového žebra součásti stropní desky stejným způsobem jako sloupy 

vstupní haly. Sloupy bazénové haly budou montovány od konce ( L8 a M8). 

Všechny namontované sloupy bazénové haly musejí být zkontrolovány 

stavbyvedoucím, jejich svislost a geometrické umístění v prostoru.  
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Před montáží vazníku (400x200x16.0) bazénové haly musejí být zkontrolovány 

všechny sloupy. Následně může začít montáž vazníků, která bude probíhat stejně 

jako u vstupní haly. Vazníky se budou montovat od konce haly tj. mezi sloupy L8 a 

M8 a bude se postupovat směrem vpřed až ke sloupům L0 a M0. Na vaznících jsou 

již přivařeny nástavky (100x100x8.0), na které se osadí a přivaří vaznice 

(200x100x10.0). Po přivaření vaznic se můžou osadit ztužidla v rovině střechy. 

Nosná konstrukce obvodového pláště /100x100x8.0) bude montována až po 

montáži hlavní nosné konstrukce bazénové haly. Sloupy nosné konstrukce 

obvodového pláště budou osazovány a kotveny stejným způsobem jako sloupy 

vstupní haly a sloupy L0 až L8 a M4 až M8 bazénové haly. Příčníky nosné 

konstrukce obvodového pláště budou přivařeny mezi sloupy (400x200x16.0) 

bazénové haly a vložené sloupky (100x100x8.0) nosné konstrukce obvodového 

pláště. Příčníky budou montovány stejným způsobem jako montáž vazníku haly. 

Celá konstrukce bazénové haly musí být zkontrolována statikem a 

stavbyvedoucím. Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku a stvrdí 

podpisem. 

5. SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY 

5.1. Složení pracovní čety pro zdění 
Vedoucí pracovní čety, mistr (zedník) 1 

Zedník  3 

Izolatér 3 

Řidič (tahač s návěsem C + E a profesní průkaz) 1 

Jeřábník (jeřábnický průkaz) 1 

Vazač 2 

Pomocné síly 6 

5.2. Složení pracovní čety pro betonáž ŽB desky 
Vedoucí pracovní čety, mistr (betonář-železář) 1 

Zaučení montážníci bednění (tesař) 5 

Zaučení montážníci pro armování (železář) 5 

Zaučení dělníci pro betonáž 5 
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Řidič (tahač s návěsem C + E a profesní průkaz) 1 

Řidič (autodomíchávač C) 2 

Jeřábník (jeřábnický průkaz) 1 

Pomocné síly 3 

5.3. Složení pracovní čety pro betonáž ŽB stěny 
Vedoucí pracovní čety, mistr (betonář-železář) 1 

Zaučení montážníci bednění (tesař) 5 

Zaučení montážníci pro armování (železář) 5 

Zaučení dělníci pro betonáž 5 

Řidič (tahač s návěsem C + E a profesní průkaz) 1 

Řidič (autodomíchávač C) 2 

Jeřábník (jeřábnický průkaz) 1 

Pomocné síly 3 

5.4. Složení pracovní čety pro montáž ocelové konstrukce 
Vedoucí pracovní čety, mistr (ocelář) 1 

Montážní pracovník pro ocelové konstrukce 4 

Svářeč (svářečský průkaz) 2 

Řidič (tahač s návěsem C + E a profesní průkaz) 1 

Jeřábník (jeřábnický průkaz) 1 

Pomocné síly 3 

6. JAKOST A KONTROLA KVALITY 

Způsob, četnost provádění kontrol, povolené odchylky a kvalitativní kritéria jsou 

stanovena v kapitole 8. Kontrolní zkušební plán. Zda kontrola odhalí nedostatky, 

provede se záznam do stavebního deníku nebo montážního deníku a vady se 

neprodleně odstraní. Pokud budou zjištěny neshody dodávky materiálu 

s objednávkou, bude požadována náhrada po dodavateli. Kontrol se zúčastní 

stavbyvedoucí, mistr a příp. technický dozor investora. 

7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

Bezpečnost práce je řešena podle následující legislativy:  
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Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Zákon č. 309/2006 Sb. - kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Podrobněji je BOZP řešena v kapitole 9. Bezpečnost práce řešené technologické 

etapy. 

7.1. Ekologie 
Ochrana životního prostředí při výstavbě je řešena legislativou:  

Zákon č. 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Zákon č. 154/2010 Sb. - kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. - kterou se stanoví 

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. - o podrobnostech 
nakládání s odpady 

Při průběhu vlastní realizace objektu budou vznikat odpady, které musejí být 
likvidovány řádným způsobem, na základě předchozích předpisů. Kontejnery na 
komunální odpad budou umístěny na stavbě. Ostatní odpad bude likvidován 
v souladu se zákonem, na místech určených k jejich likvidaci. List o předání 
odpadu k likvidaci bude uchován. Druh vzniklého odpadu je uveden v následující 
tabulce odpadů. 

KÓD TYP ODPADU LIKVIDACE ODPADU 

17 01 01 Beton, malta Odvoz na skládku 

17 01 03 Tašky a keramické 
výrobky 

Odvoz na skládku 
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17 02 01 Dřevo Odvoz na skládku 

17 04 Kovy (vč. jejich slitin) Odvoz do sběrného dvora 

17 03 01 Hydroizolační pásy, 
asfaltová penetrace 

Odvoz k likvidaci 
nebezpečného odpadu 

17 06 04 Izolační materiály 
neuvedené pod čísly 17 06 

01 a 17 06 03 

Odvoz k likvidaci 
nebezpečného odpadu 

20 03 99 Komunální odpad Odvoz na skládku 

Tab. 8. Katalog odpadů 

 

 



76 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
 
 

  
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ 
STAVEB 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
 
 

B1.5  TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ    
  STAVENIŠTĚ PRO ŘEŠENOU    
  TECHNOLOGICKOU ETAPU 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR THESIS 
 
 

AUTOR PRÁCE MAREK MALINA 
AUTHOR 
 
 

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. VÁCLAV VENKRBEC 
SUPERVISOR 
 
 
BRNO 2015 

 



77 
 

Obsah 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ............................................................................................... 78 

1.1. Popis staveniště ......................................................................................................... 79 

1.2. Základní koncepce zařízení staveniště ...................................................................... 79 

2. OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ........................................................................... 80 

2.1. Kanceláře, sociální zařízení ....................................................................................... 80 

2.2. Hygienická zařízení staveniště .................................................................................. 81 

2.3. Provozní zařízení staveniště ...................................................................................... 82 

2.4. Skládky ...................................................................................................................... 83 

2.5. Sklady ........................................................................................................................ 84 

2.6. Oplocení .................................................................................................................... 84 

2.7. Staveništní komunikace ............................................................................................. 84 

2.8. Parkoviště .................................................................................................................. 85 

3. NASAZENÍ MONTÁŽNÍCH STROJŮ .......................................................................... 85 

4. ZDROJE PRO STAVBU ................................................................................................. 85 

4.1. El. energie pro staveništní provoz ............................................................................. 85 

4.2. Potřeba vody pro staveništní provoz ......................................................................... 87 

5. ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH TRAS ..................................................................................... 89 

6. LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ....................................................................... 89 

7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI .................................................... 89 

8. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A POŽÁRNÍ BEZPEČNOST .................................................. 89 

9. ČASOVÝ PLÁN STAVBY (HARMONOGRAM) ......................................................... 90 

10. DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA ............................................................................... 91 

10.1. Stavebník ............................................................................................................... 91 

10.2. Zpracovatel projektové dokumentace .................................................................... 91 

10.3. Zhotovitel ............................................................................................................... 91 

10.4. Subdodavatelé ........................................................................................................ 91 

 

 
 
 
 



78 
 

1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 
 
Název stavby: Sportovně regenerační centrum 
 
Místo:             Ulice O. Číly,Nová Paka st.p.1247/3,par.č.1247/5 
 
Investor:         Město Nová Paka 
 
Stupeň PD:    Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) 
 
Projektant:     GP-Atelier ADIP, Střelecká 437, Hradec Králové 2,  

                       Ing. arch. Jan Čížek,ČKA č. autorizace 02284 

 

                       Spolupráce Ing. arch. Adéla Kopecká, Ing. Valko 

                       Stavební část – Ing. Hroch, Ing. Strnad 

                       Statika – Ing. Futera-Atlant spol. s.r.o., Ing. Halama – ocel 

                       ZTI – Sanit studio HK, Ing. Pešek 

                       VZT, MaR – Ventac spol. s.r.o., Ing. Klazar 

                       ÚT – Ing. Čapek 

                       NN – Ing. Jágr 

                       Doprava – Via projekt, Ing. Michlík 

                       PZS – Ing. Rejsková 

                       Akustika vnitřní – iIg. M. Kocúr 

                       Rozpočet – Ing. Havlišta  

                       Venkovní hluková studie – Ing. Brutar 

                       Slaboproudy – Ing. Pipek 

                       Nerez bazény – Ing. Ponechalová 

                       Bazénové technologie – Ing. Apl 

                       Hydrogeologický průzkum a likvidace drenážních a dešť. vod – Ing. Petera 

                       Vizualizace – M. Hořínek 

                       Sadové úpravy – Ing. Hladíková 

 

Dodavatel: Metrostav a.s. - Divize 9 Eliščino nábřeží 304, 500 03 Hradec Králové  

 



79 
 

1.1. Popis staveniště  
Staveniště se nachází na obytném sídlišti Na studénce,mezi ulicemi Husitskou a O. Číly, na 

st.p.1247/3, par.č.1247/5, v přímém sousedství školní tělocvičny 2. ZŠ Na studénce, na místě 

stávající zahrady školy a školky. Pozemek je mírně svažitý J-V směrem jako přístupová 

komunikace O. Číly. Napojení na inž. sítě je možné od ulice O. Číly – kanalizace splašková, 

vodovod, NN, v těsné blízkosti staveniště prochází stávající horkovodní kanál z centrální 

teplárny na sídlišti zahradou školky do 2. ZŠ. Staveniště bylo vybráno po delších diskuzích 

s odborníky, samosprávou i obyvateli města, a umístění centra je velice výhodné i pro školy a 

obyvatele města, kterým má především sloužit. Hlavní příjezdová komunikace na staveniště je 

přímým vjezdem z ulice O. Číly viz situace Zařízení staveniště. Materiál komunikace je litý 

živičný typu místní komunikace o šířce 6m. Stávající vegetace, která je tvořena převážně 

náletovou zelení, bude vykácena. V rámci staveniště bude zřízena deponie sejmutí ornice, 

která bude použita ke konečným terénním úpravám. Tato deponie nebude veškerá sejmutá 

ornice, pouze její část. Staveniště bude oploceno s uzamykatelným vjezdem. Plocha staveniště 

je 5830 m2. 

1.2. Základní koncepce zařízení staveniště 
Zařízení staveniště bude rozvinuto po obvodu staveniště. Vlastní ZS sestávající 

z provozního ZS, sociálního ZS a výrobního ZS. 

Výrobní ZS bude tvořit manipulační prostor a přípravnu maltových směsí, betonová směs 

bude dovážena z centrální betonárny v dosahu stavby. V obvodu staveniště budou umístěny 

volná skládka a krytá zamykatelná skládka pojiv a nářadí. 

Provozní ZS bude zajištěno mobilními buňkami pro kancelář vedení stavby s napojením na 

el. energii. 

Sociální ZS bude zajištěno mobilními buňkami, které budou zajišťovat šatnu, umývárnu a 

WC s napojením na el. energii, vodovod, a kanalizaci splaškových vod. 

Oplocení staveniště (převážně od ulice O. Číly) bude zajištěno neprůhledným mobilním 

oplocením výšky minimálně 180 cm, opatřeno zamykatelnou bránou šířky 4m a bude 

napojeno na stávající oplocení k sousedním pozemkům. Neprůhledné mobilní oplocení bude 

kontrolováno zhotovitelem stavby a poté odstraněno před předáním stavby. 

Vjezd na staveniště bude přímo z ulice O. Číly, na zpevněnou plochu zhotovenou 

z betonového recyklátu, který bude pokládán a hutněn až po uložení dočasných sítí. Parkování 

osobních vozidel bude zajišťovat stávající parkoviště pro 27 automobilů. 

 Staveništní přípojka vody bude napojena z vodoměrné šachty přípojky k objektu. 

Staveništní přípojka el. energie bude napojena z hlavní rozvodné skříně. Kanalizační přípojka 
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pro staveniště bude napojena do revizní šachty přípojky splaškových vod, která vede do 

kanalizační sítě v ulici O. Číly. 

2. OBJEKTY ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 

2.1. Kanceláře, sociální zařízení 

Jako součást staveniště bude zřízena 1 stavební buňka pro stavbyvedoucího, 1 pro mistry, 1 

dvojitá buňka použita jako jednací místnost, 2 pro pracovníky. Veškeré buňky budou 

usazovány na zpevněnou plochu staveniště, kterou bude tvořit betonový recyklát tl. 150 mm. 

Následně po usazení budou buňky napojeny na el. energii. Voda a kanalizace bude napojena 

pouze na buňky hygienického zařízení. Veškeré stavební buňky jsou ve vlastnictví zhotovitele 

stavby, který se bude starat o chod buněk i jejich následné odstranění. 

Buňka stavbyvedoucího a buňka mistrů: 

Obytná buňka AB6 s předsíňkou rozměrové řady 2438x6058mm, hmotnosti 2,55t. Rám 

žárově zinkovaný ocelový, opatřený vrchní dvousložkovou akrylátovou barvou. Krytina 

pozinkovaný trapézový plech 29mm, tl. 0,7mm. Stropní izolace minerální vata tl. 100mm. 

Vnitřní obložení stropu laminovaná dřevotříska tl. 10mm, bílá. Opláštění stěny pozinkovaný 

profilovaný plech tl. 0,55mm, povrchová úprava lakování dvousložkovou akrylátovou barvou. 

Izolace stěn minerální vata tl. 60mm. Vnitřní obložení stěny laminovaná dřevotříska tl. 

10mm. Konstrukce podlahy rám ocelový, žebřinový z pozinkovaných profilů. Izolace podlahy 

minerální vata tl. 80mm. Podlaha cementopísková deska tl. 22mm, podlahová krytina PVC. 

Rozvod elektroinstalace ve stěnách a krycích lištách. Osvětlení 4ks zářivek 1x36W s krytem. 

Okno plastové 1765x1335mm, otevíravosklopné s integrovanou plastovou roletou. Venkovní 

dveře plechové zinkované 875x2000mm, s kováním a cylindrickou vložkou, lakované. 

 

Obr. 22 Půdorys obytné buňky AB6 s předsíňkou [23] 
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Jednací místnost: 

Obytná buňka DB o rozměrech 4376x6058mm, hmotnosti 2,55t. Rám žárově zinkovaný 

ocelový, opatřený vrchní dvousložkovou akrylátovou barvou. Krytina pozinkovaný trapézový 

plech 29mm, tl. 0,7mm. Stropní izolace minerální vata tl. 100mm. Vnitřní obložení stropu 

laminovaná dřevotříska tl. 10mm, bílá. Opláštění stěny pozinkovaný profilovaný plech tl. 

0,55mm, povrchová úprava lakování dvousložkovou akrylátovou barvou. Izolace stěn 

minerální vata tl. 60mm. Vnitřní obložení stěny laminovaná dřevotříska tl. 10mm. Konstrukce 

podlahy rám ocelový, žebřinový z pozinkovaných profilů. Izolace podlahy minerální vata tl. 

80mm. Podlaha cementopísková deska tl. 22mm, podlahová krytina PVC. Rozvod 

elektroinstalace ve stěnách a krycích lištách. Osvětlení 4ks zářivek 1x36W s krytem. Okno 

plastové 1765x1335mm, otevíravosklopné s integrovanou plastovou roletou. Venkovní dveře 

plechové zinkované 875x2000mm, s kováním a cylindrickou vložkou, lakované. 

 

Obr. 23. Půdorys dvojité buňky DB [24] 

2.2. Hygienická zařízení staveniště 
 

Hygienická zařízení na staveništi budou řešena 2 sanitárními buňkami, které jsou ve 

vlastnictví dodavatele. O zařízení se bude v průběhu stavby starat zhotovovatel stavby. 
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Dopravu na staveniště a usazení na místo a následné odstranění zajistí dodavatel AB-

CONT s.r.o. 

 

Hygienická buňka: 

 Sanitární buňka typu SB6 o rozměrech 2438x6058mm. Rám žárově zinkovaný 

ocelový, opatřený vrchní dvousložkovou akrylátovou barvou. Krytina pozinkovaný trapézový 

plech 29mm, tl. 0,7mm. Stropní izolace minerální vata tl. 100mm. Vnitřní obložení stropu 

laminovaná dřevotříska tl. 10mm, bílá. Opláštění stěny pozinkovaný profilovaný plech tl. 

0,55mm, povrchová úprava lakování dvousložkovou akrylátovou barvou. Izolace stěn 

minerální vata tl. 60mm. Vnitřní obložení stěny laminovaná dřevotříska tl. 10mm. Konstrukce 

podlahy rám ocelový, žebřinový z pozinkovaných profilů. Izolace podlahy minerální vata tl. 

80mm. Podlaha cementopísková deska tl. 22mm, podlahová krytina PVC nebo GFK. Rozvod 

elektroinstalace ve stěnách a stropu. Osvětlení 2ks zářivek 1x36W s krytem. Okno plastové 

600x450mm, sklopné. Venkovní dveře plechové zinkované 875x2000mm, s kováním a 

cylindrickou vložkou, lakované. Dveře vnitřní dřevěné foliované (voštinová výplň). 

 

Obr. 24. Půdorys sanitární buňky SB6 [25] 

 

2.3. Provozní zařízení staveniště 
 

Dočasné staveništní inženýrské sítě, budou vybudovány před zhotovením zpevněných 

ploch a následně po ukončení stavby budou zhotovovatelem odstraněny. Po dobu stavby 

budou přípojky v bezvadném stavu a před uvedením do provozu budou odzkoušeny. 
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Vodovodní přípojka: 

Staveništní přípojka vody bude napojena z vodoměrné šachty na přípojku 

k budovanému objektu z ulice O. Číly. Za napojení bude osazen vodoměr. Vedení bude co 

nejkratší a s minimem křížení. Materiál potrubí bude PE 100 DN 40, vedeno v hloubce 

0,8m. Není potřeba opatření s nadměrnou zátěží, jelikož potrubí nevede pod cestou ani 

jinou zpevněnou plochou. 

 

Přípojka elektrické energie: 

Staveništní přípojka elektrické energie bude napojena na již provedenou přípojku 

k budovanému objektu, která bude vyvedena do hlavního staveništního rozvaděče 

umístěného u stavebních buněk a bude uzemněn. Odtud bude dále el. energie rozvedena 

v ochraně pro elektrické rozvody např. k míchacímu centru, věžovému jeřábu a vedlejším 

rozvaděčům. 

 

Kanalizační přípojka: 

Staveništní přípojka kanalizace bude napojena do revizní šachty v hloubce 1,2m se 

sklonem min. 2% ke zhotovené přípojce kanalizace pro budovaný objekt z ulice O. Číly. 

Materiál potrubí bude PVC DN 110. 

2.4. Skládky 
 

Skladování materiálu bude možné na zpevněné ploše (cca 512m2) z 

propustného betonového recyklátu tl.150mm zhutněného na min. Edef = 40MPa (možno 

ověřit statickou zkouškou deskou dle ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloží a 

podkladních vrstev vozovek) na podkladcích o rozměrech 100x100mm nebo paletách, také 

budou pro skladovací účely využity prostory hrubé stavby objektu. Skladovací plocha na 

zpevněné ploše bude sloužit také pro uložení betonářské výztuže a zároveň jako montážní 

plocha. Palety umisťovat min. 250mm od sebe pro manipulaci a 650mm průchodnou šířku. 

Keramické zdící prvky, prvky bednění a dřevo nesmí být vystaveny povětrnostním vlivů 

nebo uloženy ve vodě. Musí být obaleny folií (již od dodavatele) případně přikryté 

plachtou. Výztuž nesmí být volně ložena v blátě nebo vodě ale na dřevěných podkladcích 

100x100mm. Na zpevněné ploše bude umístěno silo (rozměry základny 2,7x2,7m) se 

suchou maltovou směsí a kontinuální míchačka. 
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2.5. Sklady 
 

Uzamykatelný sklad budou tvořit 2 skladové kontejnery SK20, kde bude uskladněno 

drobné nářadí a materiál, který bude na stavbě umístěn. Tyto kontejnery jsou ve vlastnictví 

dodavatele AB-CONT s.r.o., který zajistí dopravu na staveniště a následné odstranění po 

ukončení stavby. V průběhu stavby se o zařízení bude starat zhotovitel stavby. 

Rozměry kontejneru 2438x6058mm, hmotnost 1,2t. Rám je svařovaný celoocelový, 

lakovaný. Podlahu tvoří překližka. Dveře ocelová dvoukřídlá opatřena gumovým těsněním 

proti zatékání vody, uzamykatelná. 

2.6. Oplocení 
 

Oplocení staveniště zajišťuje stávající oplocení výšky 1,8m, pouze do ulice O. Číly a 

k hranici pozemků s 2. MŠ je nutno zřídit mobilní neprůhledné oplocení výšky 2,0m 

s dvoukřídlou bránou šířky 4m do ulice O. Číly. Délka mobilního plotu bude 204m, délka 

stávajícího oplocení je 74m, zbytek tvoří stávající hala tělocvičny, na kterou bude 

budovaný objekt napojen.  

 Obr. 24. Mobilní oplocení [25] 

U vjezdu bude umístěna značka zákazu vjezdu vozidel bez povolení a zákaz vstupu 

nepovolaným osobám. Také bude osazena dopravní značka s maximální povolenou 

rychlostí. V ulici O. Číly bude umístěna dopravní značka s upozorněním výjezdu vozidel 

ze stavby. 

2.7. Staveništní komunikace 
 

Provoz na staveništi bude omezen na jeden nákladní automobil nebo tahač s návěsem. 

Komunikace bude zhotovena z betonového recyklátu tl. 150mm zhutněného na min. Edef = 
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40MPa (možno ověřit statickou zkouškou deskou dle ČSN 73 6190 Statická zatěžovací 

zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek). Průjezdná šířka vjezdu na staveniště je 4 

metry. Manipulační šířka plochy je 8m, prostor pro skládání je šířky 5,4m, poloměr zakřivení 

je 5,3m. Pro skládání materiálu do 2,3t (max. nosnost jeřábu na 35m) je možno částečně 

využít ulici O. Číly. 

2.8. Parkoviště 
 

Parkování pro pracovníky zhotovitele tak i pro návštěvníky bude zajištěno stávajícími 

parkovacími místy (realizované v roce 2011) u sportovní haly 2. ZŠ Husitská 1695, Nová 

Paka s vjezdem z ul. O. Číly. Parkování je realizováno pro stání 18 osobních vozidel z toho 

2x OSSPO. Dopravní značení je již zhotoveno ke stávajícímu parkovišti. 

3. NASAZENÍ MONTÁŽNÍCH STROJ Ů 
 

Veškeré použité stroje, jejich parametry a způsob využití jsou uvedeny v kapitole 7. 

Návrh strojní sestavy. 

4. ZDROJE PRO STAVBU 

4.1. El. energie pro staveništní provoz 
  

 

Nutný příkon elektrické energie: 

P = 1,1 * {[( β1*P1+ β2*P2 ) 
2 ] + [ (β3*P1) 

2 ]} 0,5 

 

P – zdánlivý příkon [kW] 

1,1 – souč. rezervy pro nepředvídatelné zvýšení výkonu (10%) 

P1 – celkový příkon elektromotorů na staveništi [kW] 

P2 – celkový příkon osvětlení vnitřních prostorů [kW] 

P3 – celkový příkon osvětlení vnějších prostorů [kW] 

β1 – koeficient současnosti elektromotorů 0,6 

β2 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 0,8 

β3 – koeficient současnosti venkovního osvětlení 1,0 
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P1 – elektromotory na staveništi 

Stroj/nástroj Příkon [kW] Počet kusů Příkon celkem [kW] 

Věžový jeřáb 19 1 19 

Kontinuální míchačka 5,5 1 5,5 

Invertorová svářečka 4,8 1 4,8 

Ponorný vibrátor 0,49 3 1,47 

Vrtací kladivo 1,35 1 1,35 

Kompresor 2,2 1 2,2 

Úhlová bruska (velká) 2,6 2 5,2 

Úhlová bruska (malá) 1,4 2 2,8 

Vytápění buněk 2 8 16 

Ohřev TUV 2,5 2 5 

Vybavení kanceláří 0,7 6 4,2 

Příkon celkem: 67,52 

Tab. 9. P1-Elektromotory na staveništi 

P2 – osvětlení vnitřní  

Prostory Příkon [kW] Počet kusů Příkon celkem [kW] 

Buňky 0,036 24 0,864 

Osvětlení pracoviště 0,5 6 3 

Příkon celkem 3,864 

Tab. 10. P2-Osvětlení vnitřní 

P3 – osvětlení vnějších prostor  

Prostory Příkon [kW/m2] Plocha [m2] Příkon celkem [kW] 

Zpevněná plocha 0,015 1056 15,84 

Příkon celkem 15,84 

Tab. 11 P3-Osvětlení vnějších prostor 

P = 1,1 * {[( β1*P1+ β2*P2 ) 
2 ] + [ (β3*P1) 

2 ]} 0,5 

P = 1,1 * {[(0,6*67,59+0,8*3,864)2 ] + [ (1,0*15,84)2 ]} 0,5 

P = 51, 07 kW 
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Zajištění staveniště elektrickou energií: 

Veškeré rozvody elektrické energie budou provedeny z hlavní staveništní rozvodné 

skříně, která bude uzamykatelná. Návrh bude zpracován dodavatelem elektrické energie 

včetně dimenze jističů. 

 

4.2. Potřeba vody pro staveništní provoz 
 

Výpočet potřeby vody pro staveniště: 

 

Qn = (A*1,6 + B*2,7 + C*2,0) / (t * 3600) [l/s]  

Qn – spotřeba vody   

Pn – potřeba vody v l/den (směna 8 hodin) 

Kn – koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu  

t – doba odběru [h] 

 

A – VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

 

Potřeba vody 

měrná 

jednotka 

 

počet 

měrných 

jednotek 

střední 

norma 

[l/m.j.] 

potřebné 

množství 

vody[l] 

Záměsová voda pro zdění m3 12,5 270 3375 

Ošetřování betonu m3 131,44 20 2629 

MEZISOUČET A    6004 

Tab. 12. Voda pro hygienické účely 

B – VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 

 

Potřeba vody 

měrná 

jednotka 

 

počet 

měrných 

jednotek 

střední 

norma 

[l/m.j.] 

potřebné 

množství 

vody[l] 

Hygienické účely 1 osoba 23 40 920 

MEZISOUČET B    920 

Tab. 13. B-Voda pro hygienické a sanitární účely 
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C – VODA PRO ÚDRŽBU 

 

Potřeba vody 

potřebné množství 

vody [l] 

 

umývání pracovních pomůcek 200 

MEZISOUČET C 200 

Tab. 14. C-Voda pro údržbu 

Výpočet sekundové spotřeby vody: 

Qn = (A*1,6 + B*2,7 + C*2,0) / (t * 3600)   

Qn - spotřeba vody v l/s 

Pn- potřeba vody v l/den (směna 8 hodin) 

Kn - koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6; 2,7; 2,0) 

Qn = (6004*1,6 + 920*2,7 + 200*2,0) / (8 * 3600)  

Qn = 0,434 l/s 

Q = Qn + 0,2* Qn = 0,434 + 0,2*0,434 = 0,521 l/s => PE 25 – potrubí pro vodu 

 

 

Zajištění vody pro staveniště: 

Na staveniště bude přivedena voda napojením z vodoměrné šachty u nové vodovodní přípojky 

od stávajícího vodovodního řadu. Šachta má přívod PVC90. Dle ČSN 75 5455 je průtok 

PVC90 9,25 l/s jako zdroj vody dostačující. 

 

Voda pro požární účely: 

Požární hydrant musí být v maximální vzdálenosti 150m od objektu s minimálním odběrem 6l*s-1 

a minimálním přetlakem 0,2 MPa. Požadavek je splněn požárním hydrantem DN80 v ulici 

Heřmanická, na vodovodním řadu PE 160.  
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5. ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH TRAS 
 

Dopravní trasy jsou znázorněny pro dopravu prvků ocelové konstrukce, zdících prvků, 

sila se zdící maltou, čerstvé betonové směsi, betonářské výztuže a ostatního drobného 

materiálu. Bližší informace o dopravě v kapitole B1.2 Řešení širších dopravních tras a v 

příloze P1 – Situace bližších dopravních vztahů. 

6. LIKVIDACE ZA ŘÍZENÍ STAVENIŠT Ě 
  

Objekty zařízení staveniště (buňky obytné i sanitární, skladové kontejnery, vodovodní, 

kanalizační a elektro přípojky, betonový recyklát) budou před započetím terénních a sadových 

úprav odstraněny svým vlastníkem (dodavatelem nebo zhotovitelem). 

Veškeré dočasné přípojky budou odstraněny zhotovitelem stavby před zahájením 

terénních úprav pozemku (úprava zeleně, provedení dlažeb a cest). Rýhy po přípojkách budou 

zasypány a dodatečně zhutněny. 

Mobilní oplocení do ulice O. Číly bude ponecháno do doby před zahájením zhotovení 

nového oplocení. Provede zhotovitel stavby. 

7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ P ŘI PRÁCI 
 

Bezpečnost a ochrana zdraví je podrobněji popsána v kapitole 9. Bezpečnostní opatření na 

stavbě 

8. ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A POŽÁRNÍ BEZPE ČNOST 
 

Výstavba bude řízena v souladu s platnými právními přepisy a to: 

Životní prostředí: 

Zákon č. 17/1992 Sb. – Zákon o životním prostředí 

Zákon č. 254/2001 Sb. – Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 

Zákon č. 274/2001 Sb. – Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

Vyhláška č. 428/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
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potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a 

kanalizacích) 

Zákon č. 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Vyhláška č. 294/2005 Sb. – O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání 

na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady 

Vyhláška č. 381/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 

Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy 

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 

postupu při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů (Katalog odpadů) 

Vyhláška č. 383/2001 Sb. – O podrobnostech nakládání s odpady 

Zákon č. 201/20012 Sb. – Zákon o ochraně ovzduší 

Zákon č. 114/1992 Sb. – Zákon o ochraně přírody a krajiny 

Zákon č. 334/1992 Sb. – Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního 

fondu 

Zákon č. 100/2001 Sb. – O posuzování vlivů na životní prostředí 

 

Požární bezpečnost: 

Zákon č. 133/1985 Sb. – O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 268/2011 Sb. – Kterou se mění vyhláška č. 23/208 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb 

Vyhláška č. 246/2001 Sb. – O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. – O podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, 

kouřovodů a spotřebičů paliv 

Nařízení vlády č. 172/2001 Sb. – K provedení zákona o požární ochraně 

9. ČASOVÝ PLÁN STAVBY (HARMONOGRAM) 
 

Časový řádkový harmonogram stavby je zpracován pro technologickou etapu hrubé 

vrchní stavby a to v příloze č. P5 – Časový harmonogram.  
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10.  DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 

10.1. Stavebník 
Město Nová Paka 

Dukelské nám. 39, Nová Paka 509 01 

 IČO: 00271888, DIČ: CZ00271888 

Kontaktní osoba: Mgr. Josef Cogan tel. 439760125 

10.2. Zpracovatel projektové dokumentace 
Projektant: 

Marek Malina 

Kpt. Fejfara 115, Štikov, 

Nová Paka 509 01 

Tel. 739 476 127 

Zodpovědný projektant: 

 Ing. Arch. Jan Čížek 

 Střelecká 437 

 Hradec Králové, 500 02 

 Tel. 495 533 203 

10.3. Zhotovitel 
Metrostav a.s. 

Eliščino nábřeží 304 

Hradec Králové 500 03 

IČO:00014915 DIČ: CZ00014915 

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav dolejší tel. 602 156 299 

10.4. Subdodavatelé 
IZOMAT Praha s.r.o 

Michalská 432/12, Praha-Staré Město 110 00 

IČO: 45242003, DIČ: CZ45242003 

Pobočka Nová Paka: 

Partyzánská 76 

 Nová Paka 509 01 

 Odpovědný vedoucí pobočky: Miroslav Mužný 727 872 177 
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Ferona a.s  

Havlíčkova 1043/11, Praha-Nové Město 110 00 

IČO: 26440181, DIČ: CZ26440181 

Pobočka Hradec Králové: 

Vážní 847 

Hradec Králové 501 12 

Kontaktní osoba: Stanislav stehlík tel. 726 154 811 

Window holding a.s. – Vekra okna 

Hlavní 456, Lázně Toušeň 250 89 

IČO: 28436024, DIČ: CZ28436024 

Pobočka Nová Paka: 

Kotíkova 286 

Nová Paka 509 01 

Kontaktní osoba: O. Patka tel. 602 561 484 

LB Cemix s.r.o. 

Tovární 36 

Borovany 376 12 

IČO: 27994961, DIČ: CZ27994961 

AB-Cont s.r.o 

Herbenova 40 

Hradec Králové 500 02 

IČO: 27482341, DIČ: CZ27482341 

FRISCHBETON s.r.o. 

Na bělidle 198/21, Praha-Smíchov 150 00 

Pobočka Nová Paka: 

Pražská 1804 

Nová Paka 509 01 

IČO: 40743187, DIČ: CZ40743187 

Geodézie-ZPK Nová Paka 

Masarykovo náměstí 20 

Nová Paka 509 01 
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Jeřábový a výtahový servis s.r.o. 

Kutnohorská 425 

Praha - Měcholupy 109 00 

Tel. 737 823 414 



94 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
 

 
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
 
 

 

B1.7  NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO ŘEŠENOU 
TECHNOLOGICKOU ETAPU 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR THESIS 
 
 

AUTOR PRÁCE MAREK MALINA 
AUTHOR 
 
 

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. VÁCLAV VENKRBEC 
SUPERVISOR 
 
 
BRNO 2015 



  

95 
 

 
 

Obsah 
1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ .................................................................... 96 

2. MECHANIZACE .................................................................................................... 98 

3. DOSTUPNOST A ZÁSOBOVÁNÍ ........................................................................ 98 

4. NAVRŽENÁ STROJNÍ SESTAVA ....................................................................... 98 

4.1. Tahač s návěsem ............................................................................................... 98 

4.2. Jeřáb věžový ................................................................................................... 100 

4.3. Autodomíchávač ............................................................................................. 102 

4.4. Badie na beton ................................................................................................ 103 

4.5. Závěsné paletové vidle ................................................................................... 104 

4.6. Silo na suché maltové směsi ........................................................................... 105 

4.7. Stavební míchačka .......................................................................................... 105 

5. DALŠÍ DROBNÉ STROJE A NÁŘADÍ .............................................................. 106 

5.1. Invertorová svářečka ...................................................................................... 106 

5.2. Vrtací a sekací kladivo ................................................................................... 107 

5.3. Pístový kompresor .......................................................................................... 108 

5.4. Vibrační lišta .................................................................................................. 109 

5.5. Ponorný vibrátor ............................................................................................. 109 

5.6. Úhlová bruska ................................................................................................. 110 

5.7. Nivelační sestava ............................................................................................ 112 

5.8. Lešení ............................................................................................................. 112 

 

 

 

 

 

 



  

96 
 

1. OBECNÉ INFORMACE O STAVB Ě 
 

Název stavby: Sportovně regenerační centrum 
 
Místo:             Ulice O. Číly, Nová Paka st. p.1247/3, par. č.1247/5 
 
Investor:         Město Nová Paka 
 
Stupeň PD:    Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) 
 
Projektant:     GP-Atelier ADIP, Střelecká 437, Hradec Králové 2,  
                       Ing. arch. Jan Čížek, ČKA č. autorizace 02284 
 
                       Spolupráce ing. arch. Adéla Kopecká, Ing. Valko 

                       Stavební část – Ing. Hroch, Ing. Strnad 

                       Statika – Ing. Futera – Atlant spol. s.r.o., Ing. Halama – ocel 

                       ZTI – Sanit studio HK, Ing. Pešek 

                       VZT, MaR – Ventac spol. s.r.o., Ing. Klazar 

                       ÚT – Ing. Čapek 

                       NN – Ing. Jágr 

                       Doprava – Via projekt, Ing. Michlík 

                       PZS – Ing. Rejsková 

                       Akustika vnitřní – Ing. M. Kocúr 

                       Rozpočet – Ing. Havlišta  

                       Venkovní hluková studie – Ing. Brutar 

                      Slaboproudy – Ing. Pipek 

                      Nerez bazény – Ing. Ponechalová 

                      Bazénové technologie – Ing. Apl 

                      Sadové úpravy- Ing. Hladíková 
 

Dodavatel: Metrostav a.s. - Divize 9 Eliščino nábřeží 304, 500 03 Hradec Králové 
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Stručný popis stavby 

     Projekt řeší novostavbu Sportovně regeneračního centra pro město Nová Paka u 2. 

ZŠ Na studénce v Nové Pace, přímo u nové tělocvičny. Hlavní vstup do centra, které 

obsahuje plavecký bazén 25m (4 dráhy), bude z ulice O. Číly od jihu. Dále bude nový 

objekt obsahovat i neplaveckou část (cca 56m2), vířivku (13 míst), venkovní bazén 

(15x6m) se skluzavkou (cca 13m), venkovní relaxační plochy a potřebného zázemí a 

šatny. Ze vstupní haly bude možno projít i do tělocvičny školy, tím bude celý areál 

propojen se školou. Půdorys objektu je obdélníkový o rozměrech cca 27x47m, 

jednopodlažní s maximální výškou cca 6m (bazénová hala) s plochými střechami, 

vstupní a šatnová část mezi bazénovou halou a tělocvičnou je nižší o výšce zhruba 

3,5m. Vstupní hala je podsklepená a je zde umístěna bazénová technologie včetně 

akumulačních jímek. V prostoru před centrem a tělocvičnou je parkovací plocha pro 18 

automobilů a podél místní komunikace O. Číly dalších 10 míst. Zdrojem energie bude 

stávající teplárna Na studénce, pouze bude provedena nová přípojka bezkanálovým 

vedením z prostoru zahrady školky. Kabely NN, splašková kanalizace a vodovod se 

nachází v ulici O. Číly. 
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2. MECHANIZACE  

Pro montáž jednolodní ocelové haly, betonáž ŽB monolitických stěn a sloupů, zdění 

vnitřních nosných stěn a příček bude potřeba těžká mechanizace. Dovoz materiálu na 

staveniště je zajištěn tahačem s návěsem. Doprava po staveništi je navržena věžovým 

jeřábem s dosahem po celém staveništi. Materiál se bude vozit postupně po etapách dle 

potřeby, z důvodu omezené skladovací plochy na staveništi. Veškeré ostatní stroje jsou 

navrženy tak, aby splňovaly všechny požadavky pro provedení prací v dané 

technologické etapě. 

3. DOSTUPNOST A ZÁSOBOVÁNÍ 

Dostupnost a zásobování běžného materiálu je uvedeno v kapitole B1.2 Řešení 

dopravní situace a v příloze P2 – Situace bližších dopravních vztahů. Příloha obsahuje 

polohu staveniště, stavebnin, skládky odpadů, sídla dodavatelské firmy a jejich 

vzájemné trasy ke staveništi. Dále jsou v ní uvedeny vzdálenosti a časy ujetí tras. 

4. NAVRŽENÁ STROJNÍ SESTAVA 

4.1. Tahač s návěsem 

Tahač DAF FT XF 460 MX-13 (304kW / 462hp) 

Specifikace: 

Tahač DAF FT XF 460 MX-13 s návěsem je určen zejména pro dovoz ocelových 

stavebních částí ale i pro dovoz palet se zdícími prvky.  
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Obr. 25. Schéma tahače DAF FT XF 460 MX-13[26] 

Technická data: 

Rozměry: 
- Rozvor náprav     WB  = 3 400mm 

WN  = 1 400mm 
- Šířka tahače    TB  = 2 490mm 
- Celková tech. hmotnost vozidla  GVM  = 26 000kg 
- Celková tech. hmotnost soupravy  GCM  = 44 000kg 
- Nosnost přední nápravy    2 889kg 
- Nosnost zadní nápravy    16 081kg 
- Maximální rychlost   85 km/h 
- Hnací soustava    6válcový naftový motor, 12,9 l. 

Výkon 340 kW (462 hp) při 1425-1750 ot./min. Max. točivý moment 2300 
Nm při 1000-1425 ot./min 

Návěs Schwartzmüller 3 - nápravový valníkový návěs-stavební materiály  

Specifikace:  

Návěs Schwartzmüller na stavební materiál bude tažen tahačem DAF. Tato souprava 
bude zajišťovat dopravu stavebního materiálu zejména částí OK a doprava palet se 
zdícím materiálem. 
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Obr. 26. Schéma návěsu Schwartzmüller 3 - nápravový valníkový návěs RH125 P-

stavební materiály [27] 

Technická data: 

Rozměry: 
- Vnitřní délka ložné plochy  cca 13 620 mm 
- Vnitřní šířka ložné plochy  cca 2 480 mm 
- Celková šířka    2550 mm 
- Ložná výška nad výškou  

točnice tahače    125 mm 
 
Hmotnosti: 
- Celková hmotnost soupravy  

(povolená)     4,2t 
- Celková hmotnost (technická)  39t 
- Zatížení nápravy (technické)  27t 
- Zatížení točnice (technické)  12t 
- Vlastní hmotnost     cca 5,6t 

 

4.2. Jeřáb věžový  

TEREX CTT 91-5 TS12 

Specifikace: 

Věžový jeřáb TEREX CTT 91-5 TS12 výšky háku 23,15 m je pro využití montáže 

ocelové bazénové haly a vstupní haly, sekundární dopravy materiálu po staveništi, 

zejména palety zdících prvků, prvky ocelové konstrukce, bednění, výztuž ŽB stěn a 

bádie na čerstvou betonovou směs dopravenou autodomíchávači.  
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Obr. 27. Schéma věžového jeřábu TEREX CT 91-5 TS12 [28] 

Technická data: 

Rozměry: 
- Ustavení základny   3,8 x 3,8 m 
- Minimální vyložení   2,1 m 
- Maximální vyložení   45 m 
- Maximální výška háku   4085 m 
- Nosnost (max. vyložení)   1 800 kg 
- Maximální nosnost    5 000 kg 
- Výkon pojezdu zdvihacího zařízení 4 kW 
- Výkon zdvihacího zařízení  15 kW 
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4.3. Autodomíchávač 

Autodomíchávač  

Specifikace: 

Nákladní automobil s nástavbou SCHWING Stetter C3 AM 9 C je pro primární dopravu 
čerstvé betonové směsi. 

 
Obr. 28.  Nástavba SCHWING Stetter C3 AM 9 C [29] 

 
Obr. 29. Schéma nástavba SCHWING Stetter C3 AM 9 C [30] 

 

Technická data: 

Rozměry: 

- Výška násypky    B - 1 474 mm  
- Průjezdní výška    C - 3 534 mm  
- Výsypná výška    D – 2 089 mm  
- Jmenovitý objem nástavby  9 m3 
- Geometrický objem   15 810 l 
- Otáčky bubnu    0 – 12 / 14 U/min.  
- Výkon     360 hp (268 kW) 
- Pohon náprav    8x4 
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- Pohotovostní hmotnost   32 t 

4.4. Badie na beton 

Badie na beton, Eichinger typ 1016 s hadicí 

Specifikace: 

Badie na beton typu 1016 s hadicí, ve spodní části se segmentovým uzávěrem je pro 

sekundární dopravu čerstvé betonové směsi po staveništi pomocí stacionárního 

věžového jeřábu, který je k dispozici kdykoli na staveništi. 

 
Obr. 30. Badie na beton,Eichinger typ 1016 s hadicí [31] 

Technická data: 
- Objem v litrech    1 500 l 
- Nosnost      3 600 kg 
- Hrana plnění    1 750 mm  
- Průměr hadice    20 cm 
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4.5. Závěsné paletové vidle 

Závěsné paletové vidle Eichinger 1056.9 – automatické vyvážení 

Specifikace: 

Závěsné paletové vidle jsou určeny pro sekundární přepravu materiálu na staveništi 

pomocí stacionárního věžového jeřábu. Mají možnost změny rozpětí mezi vidlemi 

posunem na spodním příčníku.   

 
Obr. 31 Schéma závěsných paletových vidlí Eichinger 1056.9 [32] 

 
Obr. 32. Závěsné paletové vidle Eichinger 1056.9 [33] 

Technická data: 

- Maximální nosnost   2 000 kg 
- Hmotnost     198 kg 
- Celková výška břemene   od 115 cm, do 180 cm 
- Rozpětí vidlí    40-120 cm 
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4.6. Silo na suché maltové směsi 

Silo o objemu 7,5m3 

Specifikace: 

Silo na suché maltové směsi bude zajišťovat stálou zásobu zdící malty a společně 

s kontinuální míchačkou PFT HM5 bude tvořit míchací centrum na staveništi. 

 
Obr. 33. Silo na suché maltové směsi [34] 

Technická data: 

- Objem      7,5 m3 

4.7. Stavební míchačka 

Kontinuální míchačka PFT HM 5  

Specifikace: 

Kontinuální míchačka je určena pro míchání suché maltové směsi s násypkou součástí 

sila, přímo na staveništi. 
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Obr. 34 Kontinuální míchačka PFT HM5 [35] 

Technická data: 

- Míchací výkon    45-90 l/min 
- Dávkovací hřídel    45 l/min 
- Motor     400V/50Hz, 5,5 Kw 
- Připojení vody    ¾“ 
- Hmotnost      174 kg 
- Připojení sila ø    250 mm 
- Rozměry     2280/390/370 mm 

5. DALŠÍ DROBNÉ STROJE A NÁŘADÍ 

5.1. Invertorová svářečka 

Invertorová svářečka MMA 160 PROFESSIONAL 

Specifikace: 

Svářečka typu MMA pro ruční svařování elektrickým obloukem s použitím obalových 

svařovacích elektrod. Zdroj napětí je stejnosměrný DC – (invertorový), obalované 

elektrody se připojují ke kladnému pólu zdroje a zemnící svorka k zápornému pólu 

zdroje. 
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Obr. 35. Invertorová svářečka MMA 160 PROFESSIONAL [36] 

Technická data: 

- Napájení     220V 
- Rozsah proudu    20-160A 
- Zatěžovatel 100%    120 A 
- Zatěžovatel 60%    160 A 
- Vstupní příkon    4,8 kW 

5.2. Vrtací a sekací kladivo 

Vrtací a sekací kladivo Makita HR4501C 45mm 

Specifikace: 

Vrtací kladivo bude sloužit k vyvrtání otvoru do betonového základu pro osazení šroubu 

na chemickou kotvu. 

 

Obr. 36. Vrtací a sekací kladivo Makita HR4501 45mm [37] 
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Technická data: 

- Hmotnost     8,4 kg 
- Elektrický příkon    1 350 W 
- Síla jednotlivého úderu    10,1 J 
- Otáčky na prázdno   130-280 ot. / min. 
- Průměr vrtání    45 mm 
- Průměr korunka    125 mm 

5.3. Pístový kompresor 

Pístový kompresor BT-AC 400/50 Einhell Blue 

Specifikace: 

Kompresor bude sloužit k vyčistění vyvrtaných otvorů od prachu a hrubých nečistot. 

Před uložením chemické kotvy a šroubu do otvoru k zakotvení. 

 
Obr. 37 Pístový kompresor Einhell BT-400/50 [38] 

Technická data: 

- Přípojka     230 V ~ 50 Hz 
- Sací kapacita    400 l/min 
- Elektrický příkon    2 200 W 
- Obsah vzdušníku    50 l 
- Otáčky     2 850 ot. / min. 
- Pracovní tlak    8 bar 
- Hmotnost     46 kg 
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5.4. Vibra ční lišta 

Plovoucí vibrační lišta ENAR HURACAN H 

Specifikace: 

Vibrační lišta HURACAN H je určena pro hutnění čerstvého betonu při betonáži stropní 

desky. 

 
Obr. 38. Vibrační lišta ENAR HURACAN H [39] 

Technická data: 

- Motor     Honda GX-35, 4-dobý 
- Hmotnost     14,5 kg 
- Výkon motoru    1,6 HP 
- Otáčky motoru    7000 ot/min 
- Frekvence     až 9000  
- Odstředivá síla     200 kP 
- Délka lišty     3m 

5.5. Ponorný vibrátor 

Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 425 

Specifikace: 

Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 425 je určen pro hutnění čerstvé 

betonové směsi v bednění. 
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Obr. 39. Vysokofrekvenční ponorný vibrátor Perles AV 425 [40] 

Technická data: 

- Napětí     42 V 
- Hmotnost     11 kg 
- Elektrický příkon    490 W 
- Hutnící výkon    120 m3/h 
- Otáčky     12 000 ot. / min. 
- Průměr     42 mm 
- Délka hřídele    5 m 

5.6. Úhlová bruska 

Úhlová bruska NAREX EBU 23-26 A 

Specifikace: 

Úhlová bruska NAREX EBU 23-26A je určena pro přípravu před svářením ocelové 

konstrukce, krácení betonářské výztuže a příp. s použitím jiných kotoučů pro řezání 

jakéhokoli materiálu. 

 
Obr. 40 Úhlová bruska EBU 23 – 26 A [41] 
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Technická data: 

- Napájecí napětí    230 – 240 V 
- Jmenovitý příkon    2 600 W 
- Max. Ø kotoučů    230 mm 
- Otáčky bez kotouče   6 500 ot. / min. 
- Závit na vřetenu    M14 
- Hmotnost     6,0 kg 

Úhlová bruska NAREX EBU 13-14 CE 

Specifikace: 

Úhlová bruska NAREX EBU 13-14 CE je menší varianta úhlové brusky pro použití 

zejména v hůře přístupných místech. Použita převážně pro broušení ocelových prvků při 

přípravě před svářením. 

 
Obr. 41. Úhlová bruska EBU 13 – 14 CE [42] 

Technická data: 

- Napájecí napětí    230 – 240 V 
- Jmenovitý příkon    1 400 W 
- Max. ø kotoučů    125 mm 
- Otáčky bez kotouče   3 500 – 11 000 ot. / min. 
- Závit na vřetenu    M14 
- Hmotnost     2,3 kg 
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5.7. Nivelační sestava 

Nivelační přístroj  

Specifikace: 

Nivelační sestava – Nivelační přístroj Bosch GOL 26 D + stativ BT 160 + lať GR 500 

slouží k měření a kontrole výšek objektu zejména při montáži ocelového skeletu a při 

zakládání první řady cihelného zdiva. 

     
Obr. 42.  Nivelační přístroj Bosch GOL 26 D [43] Obr. 43.  Stativ BT 160 +  

teleskopická hliníková lať 
GR 500 [44] 

Technická data: 

- Přesnost nivelace    1,6 mm / 30 m 
- Zvětšení     26 x 
- Hmotnost     1,7 kg 
- Ochrana proti vodě a prachu  IP 54 
- Pracovní rozsah    100 m  
- Délka nivelační lati   5 m 
- Měrné jednotky na lati   m / cm 

5.8. Lešení 

Hliníkové pojízdné lešení ProTec 2,0 x 0,7  

Specifikace: 

Pojízdné lešení bude sloužit zejména při zdění 2. výšky nad 1,5m.  
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Obr. 44. Hliníkové pojízdné lešení ProTec 2,0 x 0,7 [45] 

Technická data: 

- Pracovní výška     2,9 m 
- Výška podlážky     0,9 m 
- Výška lešení     2,3 m 
- Zatížení     2 KN/m2 
- Pracovní plocha    2,0 x 0,7 
- Hmotnost     43 kg 



114 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 
 
 
 
 

  
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ 
STAVEB 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 

 

B1.9  BOZP PRO ŘEŠENOU TECHNOLOGICKOU 
ETAPU 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR THESIS 
 
 

AUTOR PRÁCE MAREK MALINA 
AUTHOR 
 
 

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. VÁCLAV VENKRBEC 
SUPERVISOR 
 
 
BRNO 2015 



115 
 

Obsah 
1. Úvod ...................................................................................................................... 117 

2. Nařízení vlády 591/2006 Sb. ................................................................................. 118 

Příloha č. 1 k n.v. č.591/2006 Sb. ............................................................................. 118 

I. Požadavky na zajištění staveniště ................................................................... 118 

II. Zařízení pro rozvod energie ........................................................................ 119 

III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi ........................................ 120 

Příloha č. 2 k n.v. č.591/2006 Sb. ............................................................................. 121 

I. Obecné požadavky na obsluhu strojů ............................................................. 121 

III. Míchačky .................................................................................................... 122 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí .................. 123 

VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot .......................... 123 

IX. Vibrátory ..................................................................................................... 124 

XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 124 

XV. Přeprava strojů ............................................................................................ 125 

Příloha č. 3 k n.v. č.591/2006 Sb. ............................................................................. 126 

I. Skladování a manipulace s materiálem .......................................................... 126 

IX. Betonářské práce a práce související .......................................................... 128 

X. Zednické práce ............................................................................................ 130 

XI. Montážní práce ........................................................................................... 131 

XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách........................................ 133 

3. Nařízení vlády 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ............ 134 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí .................................................... 134 

II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky ............ 135 

III. Používání žebříků ....................................................................................... 136 

IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu .................................................. 138 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí ................................... 138 

VI. Práce na střeše ............................................................................................. 139 

VII. Dočasné stavební konstrukce ...................................................................... 140 

IX. Přerušení práce ve výškách ......................................................................... 142 

XI. Školení zaměstnanců................................................................................... 142 



116 
 

4. Nařízení vlády 378/2001 Sb. ................................................................................. 143 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb............................................................. 143 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb............................................................. 143 

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb............................................................. 143 

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb............................................................. 144 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

1. Úvod 
Obsahem kapitoly bezpečnost a ochrana zdraví při práci, dále už jen BOZP, je 

zajištění bezpečnosti při realizaci řešené technologické etapy hrubé vrchní stavby 

objektu Sportovně regeneračního centra v Nové Pace. Dodržení bezpečnostních 

požadavku BOZP je dle následujících ustanovení, nařízení vlády 591/2006 Sb. – o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích, 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a 378/2001 Sb. – 

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Záměrem BOZP je minimalizovat nejlépe zcela zamezit výskytu rizik a případné 

újmě na zdraví. Zajistit jej musíme prevencí, kde seznámíme všechny pracovníky 

stavby se základními podmínkami k zajištění BOZP, požární ochrany stavby a ochrany 

životního prostředí. Po celou dobu výstavby musíme minimalizovat, případně zcela 

vyloučit tyto okolnosti: 

- Nehody způsobující zranění osob (s případným následkem smrti) 

- Havárie způsobující poškození majetku (strojů, zařízení, vyhotovených 

konstrukcí atd.) 

- Škody poškozující životní prostředí (znečištění zeminy ropnými látky atd.) 

- Časovou ztrátu způsobenou havárií 

- Riziko požáru 

Účinnost dokumentu BOZP je vztažena na všechny osoby pohybující se na 

staveništi, které musejí být řádně informovány a vyškolení potvrdit podpisem. 

Proškolení pracovníku musí zajistit zhotovitelná firma. Za řádné proškolení zodpovídá 

odpovědný vedoucí pracovník. Pracovníci jsou povinni mít potřebné znalosti k zajištění 

bezpečnosti práce a případné praktické zaučení. 

Během průběhu výstavby se zhotovitel musí řídit požadavky bezpečnosti práce, 

které jsou uvedeny v technologickém postupu, návodu výrobců a řídících dokumentech 

bezpečnosti práce. Pracovníci musejí být zdravotně a odborně způsobilí. Musejí být 

řádně proškoleni o BOZP a vybaveni potřebnými pomůckami zajišťující bezpečnost a 

odpovídající charakter vykonávaných prací. 
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2. Nařízení vlády 591/2006 Sb. 
– o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích 

Příloha č. 1 k n. v. č. 591/2006 Sb. 
I. Požadavky na zajištění staveniště 

1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 
proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 

d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k 
tomuto nařízení nebo zasypány. 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením, jakož i se zrakovým postižením. 

4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami16), 
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech vjezdech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení 
technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek 
stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení17), a během provádění 
prací je dodržuje. 

6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav 
pracovišť a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní 
předpis5). 
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7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud 
je vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné 
provedení práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 

8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti.  

Opatření proti vniknutí nepovolaným osobám je zajištěno drátěným plotem 

výšky 1,8m a mobilním neprůhledným oplocením výšky 1,8m s uzamykatelnou 

bránou. K zajištění zákazu vstupu nepovolaným osobám na staveniště budou 

sloužit zřetelně viditelné značky a cedule „VSTUP ZAKÁZÁN“. Vjezd a výjezd 

vozidel ze stavby na ulici O. Číly bude zajištěn dopravním značením „POZOR 

VÝJEZD A VJEZD VOZIDEL STAVBY“ a dopravní zna čkou snižující 

maximální povolenou rychlost na 30km/h. V areálu staveniště nebude ohrožena 

bezpečnost osob vlivem stavebních strojů ani materiálů. 

II.  Zařízení pro rozvod energie 

1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu 
elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie 
a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám 
vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem 
zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 

2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů 
zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 

3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit 
od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a 
pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a 
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pojízdných strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá 
upozornění. 

Rozvody elektrické energie pro staveniště budou vedeny z elektroměru, budou 

vedeny v chráničce do hlavního staveništního rozvaděče a nebude vystaveno 

zatížení od zpevněných ploch. Veškeré rozvody v hlavním rozvaděči budou 

opatřeny pojistkami a uzamknuty proti nepovolenému vniknutí. Vedlejší 

elektrické rozvody po staveništi budou pravidelně kontrolovány podle platné 

legislativy, aby nebyly zdrojem vzniku požáru. 

III.  Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být 
pevná a stabilní s ohledem na 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 

2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 
třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí 
nebo samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 

3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v 
intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po 
mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 

4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 
nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů18) a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v 
příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, 
majetku nebo životního prostředí. 

5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 
nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 
majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, 
nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě 
vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o 
přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

6. Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
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7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě 
ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 
zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou 
technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

8. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti 
osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví 
účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 

Na stavbě bude použito lešení, jehož užívání a stabilita musí být zajištěna 

správnou montáží a případným kotvením dle pokynů výrobce, kde bude 

provedeno správné zavětrování a sestavení. Při přerušení prácí (zdění, armování, 

montáž OK, montáž bednění) musejí být již sestavené části dostatečně stabilní, 

případně zajištěny proti zhroucení vlivem povětrnostních vlivů. Kontrolní 

prohlídky pracoviště budou probíhat pravidelně během výstavby. 

 

Příloha č. 2 k n.v. č.591/2006 Sb. 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, 
přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 
vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a 
překážek. 

2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 
činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní 
poloze nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí 
nebo uvolnění. 

3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 
signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 
signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny 
ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci 
stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním 
dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí 
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být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého 
prostoru všemi fyzickými osobami. 

4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným 
světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními předpisy19). 

5. Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 
souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů20); dohled a 
podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje 
dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako 
osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při 
označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními zvláštních 
právních předpisů16). 

6. Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících škody na 
blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 

 

Zpevněné plochy pro pojezd strojů na staveništi jsou dostatečně únosné a 

nevykazují zvýšenou pozornost. Obsluha strojů bude seznámena s provozem na 

staveništi a pracovními podmínkami. Obsluha musí mít platné oprávnění k práci 

s daným strojem. Pracovníci musejí být seznámeni s podmínkami bezpečnosti 

práce. Stroje musí být zkontrolovány, zda jsou opatřeny kryty všech pohyblivých 

částí a musí být provedena kontrola kvality závěsných prostředků. 

 

III.  Míchačky 
1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v 
horizontální poloze. 

2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 

3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do 
rotujícího bubnu. 

4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v 
ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 

5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, 
údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš 
jen tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, 
vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 
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6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 
elektrické energie. 

Na stavbě bude užita kontinuální míchačka v prostoru míchacího centra. 

Obsluhu míchačky bude provádět pouze proškolený pracovník. Míchačka je 

opatřena pojistnou skříní proti zkratu a přepětí elektrického proudu. 

V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

1. Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, 
zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v 
přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 

2. Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální 
kontrolu. 

Za bezpečný chod autodomíchávače, který bude pojíždět pouze po zpevněných 

plochách staveniště, zodpovídá dodavatel betonové směsi a proškolená obsluha 

autodomíchávače. 

VII.  Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 

1. Před připojením dopravních hadic nebo potrubí k potrubnímu řadu pro tlakové 
zásobníky, jako volně loženého cementu a podobných sypkých hmot (dále jen „volně 
ložený cement“), se obsluha přesvědčí, zda řad není pod tlakem. 

2. Dopravní hadice a potrubí je nutno před přečerpáváním volně loženého cementu 
prohlédnout. Funkčně poškozené zařízení není dovoleno používat. 

3. Spojovat hadice mezi sebou navzájem a s pevným potrubím lze jen nepoškozenými a 
k tomu určenými spojkami a koncovkami. 

4. V průběhu přečerpávání obsluha sleduje stavoznak zásobníku, aby nedošlo k jeho 
přeplnění. 

5. Při provozu a údržbě přepravníků volně loženého cementu se postupuje podle návodu 
k používání, popřípadě podle místního provozního bezpečnostního předpisu; přiměřeně 
se přitom uplatní požadavky zvláštního právního předpisu6) vztahující se na stabilní 
skladovací zařízení sypkých hmot 
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Transportní silo volně ložené maltové směsi je umístěno na zpevněné ploše 

staveniště a patky sila jsou vyrovnány. Obsluhu sila jako i kontinuální míchačky 

smí provádět pouze proškolená osoba k tomu určena. Za bezpečný chod 

zodpovídá stavbyvedoucí. 

IX.  Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena 
v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce 
pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová 
jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 

2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v 
oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 

Pro hutnění betonové směsi v bednění budou použity vibrační lišty i ponorné 

vibrátory. Obsluhu vibrátor ů provádí osoby proškolené a určené k provádění 

těchto prací. Na správné použití vibrátoru bude dohlížet stavbyvedoucí. 

XIV.  Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 
průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 
seznámena i střídající obsluha. 

2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na 
zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. 
Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň 
zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na zem. 

3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní 
polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. 

4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 
okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako 
jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání 
stroje. 
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5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 
není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností 
prováděnou v jeho okolí. 

Během přerušení prací budou stroje zajištěny ruční brzdou a zamezení přístupu 

do kabiny stroje uzamčením. Obsluha stroje bude písemně zaznamenávat závady 

stroje. Při velkých závadách nesmí být stroj použit a musí být co nejdříve 

opraven a uveden do zpět chodu. Věžový jeřáb bude při přerušení prací nebo po 

ukončení pracovní směny ponechán s volnou otočí, aby bylo možné samovolné 

natočení podle směru větru. Ko čka se svinutým navijákem bude ponechána ve 

výchozí poloze. 

XV. Přeprava strojů 

1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního 
zařízení se provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li 
postup při přepravě stroje a jeho pracovního zařízení uveden v návodu k používání, 
stanoví jej zhotovitel v místním provozním bezpečnostním předpise. 

2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož 
i při vlečení stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být 
dodrženy požadavky zvláštního právního předpisu22) a dále uvedené bližší požadavky. 

3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného 
stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, 
pokud není v návodech k používání stanoveno jinak. 

4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, 
popřípadě jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k 
používání a spolu se strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i 
bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na ložné ploše dopravního prostředku 
uložena a upevněna samostatně. 

5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném 
podkladu, bezpečně zabrzděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 

6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny 
fyzické osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být 
ohroženy při pádu nebo převržení stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
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7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo 
dopravní prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění 
stroje. 

8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení, zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 

9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabrzděn a 
mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož 
maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem 
na tažné vozidlo, pokud jsou provedena opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s 
břemeny5). 

10. Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, 
která připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením 
stroje teprve na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné 
vozidlo zabrzděno. 

Přepravu a montáž věžového jeřábu zajišťuje dodavatelská firma J.V.S Jeřáby. 

Dodavatelská firma zajišťuje a zodpovídá za bezpečnou dopravu a sestavení 

věžového jeřábu. Na sestavení jeřábu bude dohlížet stavbyvedoucí. 

Příloha č. 3 k n.v. č.591/2006 Sb. 
I. Skladování a manipulace s materiálem 

1. Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

2. Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí 
být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v 
souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, 
odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná. 

3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 

4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, 
klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by 
jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
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5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 
uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady 
tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 

6. Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. 
Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního 
dosahu použitého nakládacího stroje. 

7. Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 
m. Pokud je nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad 
vyšších než 2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny 
nepřesáhla 1,5 m. 

8. Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou 
se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob15). Fyzické osoby, které zabezpečují 
provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 

9. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při 
mechanizovaném skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li 
okraje hromad zajištěny například opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v 
bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 

10. Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro 
plnění popřípadě vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti 
pádu fyzických osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány 
naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při skladování ve více vrstvách musí být 
jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, barely a podobné 
nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 
11. Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podložkami a 
zajištěno proti sklopení. 

12. Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s 
označením druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s 
požadavky zvláštních právních předpisů23). 

13. Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do 
výšky 2 m při zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru 
musí být zajištěny proti rozvalení. 

14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že 
není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
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15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 
1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle 
stanoveného technologického postupu. 

16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
předpisem24). 

Materiál bude skladován na dřevěných paletách v prostorách hrubé stavby, také 

na zpevněné ploše na paletách nebo dřevěných podkladcích. Skladovací plocha 

bude rovná, odvodněná a zpevněná betonovým recyklátem. Upínání materiálu 

budou provádět proškolení vazači a zdvihání bude probíhat na základě 

dohodnutých gest s jeřábníkem. 

IX.  Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 

1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu 
montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, 
demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s 
ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. Podpěrné 
konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít dostatečnou únosnost 
a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 

2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s 
výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 

4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména 
podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové 
konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem křížení 
betonářských prací písemný záznam. 

Bednění pro betonáž stropní desky i ŽB stěny bude zajištěno od firmy PERI. 

Bednění musí být přebíráno a kontrolováno zda je nepoškozené, bez deformace a 

čisté. Sestavení bednění se bude řídit postupem uvedeným v technologickém 

předpisu. Musejí být dodrženy podmínky montáže dané výrobcem. 
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IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 

1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání 
do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby 
byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, 
proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel 
ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými v technologickém postupu, jako 
jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 

2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace13), například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy 
tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 

3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 
čerpadla. 

Betonáž stropní desky bude probíhat badií za pomoci věžového jeřábu, přímo ze 

stropní konstrukce. Budou dohodnutá gesta betonářů a jeřábníka pro ukládání 

betonové směsi. Bednění musí být kontrolováno během celé betonáže při 

případné nežádoucí deformaci nebo posunu bednění musejí být práce betonáže 

přerušeny a vady neprodleně odstraněny. Betonáž stěny bude probíhat stejným 

způsobem, pouze s rozdílem, že bude probíhat z betonářské lávky umístěné na 

bednění, která bude opatřena zábradlím výšky min. 1,1 metru. 

IX.3 Odbedňování 

1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na 
pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 

2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu13). Žebřík lze při 
odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad 
pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné části 
bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění a podpěr. 
3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 
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4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 

Bednění bude možno odstranit pouze dle pokynů oprávněné osoby, až když je u 

konstrukce zajištěna stabilita. Bednící prvky jsou ihned po odbednění očištěny, 

uloženy na přepravní palety a odvezeny. Při odbedňování je nutno postupovat dle 

předepsaného technologického postupu. 

IX. 5 Práce železářské 

1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 

2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 

3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 
nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

Pruty betonářské výztuže budou na stavbu dovezeny již v přesných délkách a 

naohýbané. V případě nutnosti je možno využití úhlové brusky, to bude provádět 

pracovník, který bude vybaven ochrannými pomůckami (ochranné brýle, 

rukavice, pevná pracovní obuv). Úhlové brusky jsou opatřeny ochranným 

krytem, pojistkou zastavující kotouč při zpětném rázu a také ochrannou před 

opětovným spuštěním bránící samočinnému spuštění nářadí po výpadku proudu. 

X. Zednické práce 

1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při 
provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi 
fyzickou osobou provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 

3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je 
nutno používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v 
úzkých a hlubokých nádobách. 

4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
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5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a 
zabezpečeny tak, aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 

7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 
hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé 
hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být 
připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 

8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel 
dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem13). 

9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, 
jsou-li zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 

Práce prováděné při zdění 1. výšky zázemí objektu budou vyzdívány ze země, 2. 

výška zdiva bude zděna z pomocného přenosného lešení, které bude 

přemisťováno dle potřeby. 

XI.  Montážní práce 

1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O 
předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních 
prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních 
prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v 
příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky 
a přípravky stanovené v technologickém postupu. 

3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob 
při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 
vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 

4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 
výrobce. 
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5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno 
tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 

6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se 
využívají trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby 
zabudovávány, jako jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví 
technologický postup montáže. 

7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo 
závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 

8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného 
technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 
předpisu11), jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem. 

9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 

10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 
zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu6). Je 
zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá 
nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud 
není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 

11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny 
nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od 
závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 

12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 
stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. 
Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví 
technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou 
osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 

13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. 

14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po 
upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 
dokumentaci. 

15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením 
větru. 
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16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 

Montážní práce mohou začít, pokud je připraveno montážní pracoviště. Vázání 

břemene smí provádět pouze osoba tomu určená s náležitým proškolením a 

dohodnutými gesty s jeřábníkem. Obsluha jeřábu se řídí gesty vazače, ne naopak. 

Při manipulaci se zavěšeným břemenem není dovolen pohyb osob pod břemenem. 

Vazač je povinen překontrolovat úvazek a kvalitu uchycení závěsného zařízení. 

XIII.  Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných 
nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených 
zvláštním právním předpisem10). 

2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce 
stanoveného podle zvláštního právního předpisu29), je nutno zabezpečit proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování 
elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně 
fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 

3. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným 
způsobem než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto 
prostředky být chráněny proti propálení. 

4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící 
natavování izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti 
menší než 1,5 m od volného okraje pracoviště ve výšce30). 

5. Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v 
technologickém postupu. 

6. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně 
způsobilé podle zvláštního právního předpisu31), a aby práce spojené s rozehříváním 
živic neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem a 
s návodem na používání příslušného zařízení. 

Natavování živičných pásů bude provádět oprávněná osoba (izolatér), vybaven 

nehořlavými pracovními pomůckami (boty, oděv, rukavice). Při sváření 

elektrickým obloukem budou dodrženy tomu náležité zásady, použity nehořlavé 

pracovní pomůcky (boty, oděv, rukavice) a svářečská kukla. Svářečské pracoviště 
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bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaným osobám. Sváření bude provádět 

oprávněná osoba se svářečským průkazem. Sváření nesmí být prováděno 

v blízkosti hořlavého materiálu. 

3. Nařízení vlády 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 

I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 
bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí 
umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a 
dalších plochách ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 

2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny 
osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné 
k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití záchytných konstrukcí je nutno 
dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti 
pádu může být přerušena pouze v místech žebříkových nebo schodišťových přístupů. 

3. Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentaci7). 

4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) 
o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí 
být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí 
osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem 
na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) 
nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní předpisy j inak8). 

5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce 
ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata účinná náhradní 
bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, 
dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po dočasném přerušení nebo 
ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět 
osadí. 
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Volná hrana betonáže stropu bude zajištěna systémovým zábradlím výšky 1,1m s 

dvěma fošnami ve výšce 0,45m a 1,1m. Závěsná lávka bednění stěny bude také 

opatřena zábradlím min. výšky 1,1m s dvěma fošnami ve výšce 0,45m a 1,1m. Při 

montážních pracích OK budou pracovníci vybaveni osobními ochrannými 

prostředky proti pádu. 

II.  Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 

1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 
povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly 
bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky 
průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní 
prostředky, které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy9). 

2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti 
pádům z výšky (pracovní polohovací systémy), 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 

3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci 
prvků a součástí systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že 
je a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od 
volného okraje), 
b) zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, 
nebo 
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně 
vyprostit, popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v 
dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo 
zranění zaměstnance. 

4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 

5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní 
polohovací systém, včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. 
Pokud se jedná o práce, které zpracování technologického postupu nevyžadují, určí 
vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive pracovního polohování, včetně míst 
kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem. Místo kotvení 
osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve směru pádu 
dostatečně odolné. 
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6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v 
případech, kdy z posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto 
prostředků vykonána bezpečně a že použití jiných prostředků není opodstatněné. S 
ohledem na související rizika, čas potřebný pro provedení práce a plnění ergonomických 
požadavků musí být přednostně používána sedačka s vhodnými doplňky. 

7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen 
pokud 
a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný 
prostředek pro výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé 
jako záložní (zajišťovací lano), 
b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého 
zachycovače pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu, 
c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro 
výstup a sestup (např. slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje 
samosvorný systém k zabránění pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými 
pohyby, 
d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, 
popřípadě jinak zajištěno proti pádu, 
 e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, 
aby zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn. 

8. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana 
mohlo způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného 
lana, pokud byla učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a součásti systému 
jsou výrobcem k takovému způsobu použití určeny a vyhovují parametrům jejich 
stanovené životnosti. 

9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, 
zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 

Musejí být dodrženy veškeré uvedené body. 

III.  Používání žebříků 

1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 
případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových 
prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky 
nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných 
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nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických 
nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 

2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k 
žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou 
oporu. 
3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud 
zvláštní právní předpisy nestanoví jinak10). 

4. Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 
jedna osoba. 

5. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k 
takovému použití výrobcem určen. 

6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 
výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými 
madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) 
zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za 
příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu musí 
být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 

7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. 
Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 
nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být 
upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků zajištěn proti 
posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a sestup. 

8. U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 
horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s 
odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé 
díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před 
zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o 
délce větší než 12 m nelze používat. 

9. Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 
konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u 
dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
10. Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce 
větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 

11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na 
používání. 
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12. Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna 
zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty 
stability žebříku. 

Žebříky budou na stavbě používány pouze lehké hliníkové, které budou sloužit 

k překonávání výškového rozdílu mezi pracovišti (bednění stropní desky, 

betonářská lávka, lešení). Před použitím žebříku se musí pracovník ujistit o jeho 

stabilitě nebo případně požádat o pomoc spolupracovníka, který bude žebřík 

zajišťovat. 

IV.  Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 

2. Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 
nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 
dokumentaci. 

Pracovníci budou vybaveni opaskem, který bude sloužit k upevnění pracovního 

nářadí. Lešení v úrovni podlahy bude opatřeno ochranou lištou min. výšky  

0,15m. 

V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 
pádu osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 

2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
a) vyloučení provozu, 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo 
pod místem práce ve výšce, 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s 
tyčemi upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce 
nepřesahující rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor 
jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
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d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 

3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce. 

4. Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka 
ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 
m na všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v 
místech dopravy materiálu. 

6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na 
níže položeném pracovišti. 

Ohrožený prostor pro řešenou stavbu je 1,5m. V této vzdálenosti jsou pracovníci 

povinni dbát zvýšené opatrnosti při práci. V případě přepravy břemene je nutno 

tuto vzdálenost zvětšit na 3 metry. V daném prostoru je umožněn pohyb pouze 

osoby navádějící obsluhu jeřábu. 

VI.  Práce na střeše 

1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti 

a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích, 
c) propadnutí střešní konstrukcí. 

2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a 
jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce 
nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. 

3. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě 
práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních 
ochranných pracovních prostředků proti pádu. U střech se sklonem nad 45 stupňů od 
vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu. 

4. Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná 
vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m 
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a kde není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení 
zatížením osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, případně není toto 
zatížení vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha 
apod.). 

Práce na střeše v řešené technologické etapě nebudou, pouze bude provedena 

kontrola provedení ŽB stropní desky. Prostor v úrovni stropu nad vyzděným 

zázemím objektu bude zajištěn systémovým zábradlím výšky 1,1m se dvěma 

fošnami ve výšce 0,45m a 1,1m. Přístup na střešní konstrukci bude pomocí 

lehkého hliníkového žebříku. Otvory ve stropní desce hrany > 0,25m budou 

opatřeny pevným a únosným záklopem. 

VII.  Dočasné stavební konstrukce 

1. Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní 
dokumentaci a návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, 
včetně potřebných doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici 
zaměstnancům, kteří konstrukci montují, používají a demontují. 

2. Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo 
tato dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně 
způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, 
kdy je konstrukce montována ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické 
normě. 

3. V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně 
způsobilá osoba konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 

4. Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 
a) jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je 
staticky prokázána, 
b) nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše 
nebo jiným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná 
lešení jsou zajištěna vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce, 
c) jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i 
celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení, 
d) jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou 
schopné přenést předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým 
výpočtem nebo jiným dokumentem, 
e) rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy 
umožňují bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
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f) podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití 
neposouvaly, v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti 
pádu nejsou nebezpečné mezery, 
g) pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 
h) pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, 
schody, rampy nebo výtahy). 
Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například 
během montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných 
stavebních konstrukcí zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními 
značkami11) 

5. Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně 
způsobilou osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou 
odpovědnou za jejich užívání. O předání a převzetí vyhotoví předávající na základě 
odborné prohlídky zápis potvrzující úplné dokončení a vybavení dočasné stavební 
konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u 
a) typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5 m, 
b) pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly 
demontovány jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných 
částí do přepravní polohy. 

6. Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným 
prohlídkám způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud 
nastaly mimořádné okolnosti, které mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení 
(například nepříznivá povětrnostní situace), musí být odborná prohlídka provedena 
bezodkladně. 

7. Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v 
souladu s návodem na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod 
vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou 
pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. 
Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o 
a) pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 
b) bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení, 
c) opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 
d) opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost použitého lešení, 
e) přípustná zatížení, 
f) další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 
Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob 
ověřování znalostí a dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení 
stanoví zaměstnavatel. 
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8. Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou 
žebříků, které jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 

9. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o 
největší délce 3,5 m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti 
doložené výpočtem. 

Při používání lešení budou dodrženy výše uvedené zásady při práci na lešení a 

s lešením. Lešení mohou montovat osoby odborně způsobilé a proškolené. Lešení 

bude možno použít po předání odpovědnou osobou za montáž. 

IX.  Přerušení práce ve výškách 

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, 
se při pracích ve výškách považuje: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití 
závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o 
rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) , 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 

Stavbyvedoucí musí dohlédnout na dodržení výše uvedených podmínek. 

V případě překročení limitů musejí být stavební práce přerušeny na dobu 

nezbytně nutnou. 

XI.  Školení zaměstnanců 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce 
ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných 
pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve 
výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků. Při montáži a 
demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 



143 
 

Každý pracovník podílející se na výstavbě objektu je povinen být proškolen. 

Bude seznámen s bezpečnostními předpisy a technologickým postupem stavby. 

Musí být poučen o práci ve výškách a své proškolení stvrdit podpisem. 

4. Nařízení vlády 378/2001 Sb. 
-kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání břemen a 
zaměstnanců 

Dodržení bodů 1. až 11. 

Zvláštními požadavky na používání zařízení pro bezpečné zdvihání zaměstnanců  

Dodržení bodů 1. až 5. Práci se zavěšenými břemeny budou provádět pracovníci 

s potřebnou kvalifikací a musejí dbát zvýšené opatrnosti při uvazování břemene. 

Zvedací zařízení bude věžový jeřáb s odborně vyškoleným strojníkem. 

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro zdvihání a přemisťování 
zavěšených břemen 

Dodržení bodů 1. až 9. Přepravování břemen pomocí věžového jeřábu budou 

provádět pouze proškolení pracovníci. Obsluha jeřábu bude dodržovat povolená 

pásma pro manipulaci s břemenem. Způsob vázání a odvazování břemene bude 

prováděno pouze proškolenou osobou. Zdvihání břemene bude na pokyn vazače 

dle předem domluvených gest s obsluhou jeřábu. 

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Další požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení pro plynulou dopravu 
nákladů 
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Dodržení bodů 1. až 5. 

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

Další požadavky na bezpečný provoz a používání stabilních skladovacích zařízení 
sypkých hmot 

Dodržení bodů 1. až 13. Plnění a dopravu transportního sila na suché maltové 
směsi bude zajištěno dodavatelskou firmou, která připraví bezpečný chod sila. Za 
dohledu stavbyvedoucího. Obsluha sila bude řádně proškolena o průběhu chodu 
sila a technologickém postupu stavby. 
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Závěr 

Bakalářská práce se zabývala technologickou etapou hrubé vrchní stavby objektu Sportovně 
relaxačního centra v Nové Pace. Práce byla vypracována dle zadání a plní základní nároky na 
stavebně technologickou přípravu.  

Stavba Sportovně relaxačního centra v Nové Pace pro mě byla zajímavá z důvodu rozdílnosti 
technologií výstavby hrubé vrchní stavby, na které byla práce zaměřena. Díky tomu jsem 
mohl využít informací, které mi byly podány během studia, a také jsem se dozvěděl mnoho 
dalších nových poznatků. Vyzkoušel jsem si náročnost práce při přípravě a realizaci staveb. 
Veškeré nabyté informace mi budou bezpochyby přínosem do dalších let.   
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VZT -Vzduchotechnika 

TUV  -Teplá užitková voda 

ÚT -Ústřední topení 

AL -Hliníkový 

NN -Nízké napětí 

EIA -Environmental impact assessment 

ZS -Zařízení staveniště 

BOZP -Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PO -Požární ochrana 

PSV -Přidružená stavební výroba 

ZŠ -Základní škola 

MŠ -Mateřská škola 

ŽB -Železobeton 

KZP -Kontrolní a zkušební plán 

OK -Ocelová konstrukce  
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