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Projektové řízení ve zvolené společnosti působící v IT 

sektoru 

 
 

Abstrakt 

 

Předmětem práce je analýza firemní metodologie projektového řízení na základě 

studia interní dokumentace, zkušeností s aplikací na modelovém projektu a srovnáním se 

světovými standardy PRINCE2 a PMI. Porovnání s mezinárodními standardy projektového 

řízení ukazuje, že ačkoli firemní metodologie vedení projektů nebyla postavena na jejich 

základě, podobá se jim v popisu životního cyklu projektu, zpravidla ale v menší úrovni 

detailu jednotlivých fází a aktivit. SWOT analýza shrnuje klíčové síly firemní 

metodologie, kterými jsou flexibilita, nízká zatíženost administrací a přizpůsobivost 

agilnímu způsobu dodávaní softwarových projektů. Na základě těchto poznatků a 

zkušenosti z modelového projektu byla navržena doporučení pro zlepšení týkající se 

sledování nákladovosti, užitku a rizik projektu. Dalšími doporučenými opatřeními jsou 

zlepšení kvality procesní dokumentace, přesnější popis rolí a přidání přesného sledu 

aktivit. Odhady úspor na nákladech těchto opatření byly pesimisticky odhadnuty na 3,5 

MD na projekt a 2 MD na měsíc. Lze také předpokládat jejich pozitivní dopad na kvalitu 

projektu. Je odhadováno, že opatření nemají vliv na průměrnou dobu trvání projektu. 

 

Klíčová slova: agile, IT, PMI, PRINCE2, projekt, projektové řízení, waterfall 
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Project management in a selected company in IT sector 

 
 

Abstract 

 

The subject of the thesis is to analyse the company project management 

methodology based on the study of internal documentation, experiences gained by 

applying it to a model project a comparing with international methodologies of PRINCE2 

and PMI. Comparing with other methodologies shows, that although the company 

methodology was not created based on them, it can map to them in the project lifecycle, 

usually with a lower level of detail prescribed to each phase and activity. SWOT analysis 

summarises the key strengths of the company methodology such as flexibility, low 

administrative burden, and adaptability to agile way of software project delivery. Based on 

these findings and experiences from the model project, recommendations for improvement 

were formulated for tracking project budget, benefits, and risks. Further recommendations 

include improving process documentation, detailing role descriptions, and adding precise 

activity sequences. Savings impact of implementing the recommended actions was 

pessimistically estimated at 3.5 MD per project and 2 MD per month. Implementing 

recommended actions would also lead to increasing project quality. The average duration 

of projects is expected to stay the same. 

 

Keywords: agile, IT, PMI, PRINCE2, project, project management, waterfall 
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1 Úvod 

Projektový management je disciplína managementu, která se zabývá obecně řízením 

procesu změny, formálně uplatňovaná nejčastěji v práci nebo firmě, ale aplikovat ji lze 

rovněž v osobním životě (např. při výstavbě domu, plánování dovolené atp.). 

V rámci oboru projektového managementu se zabýváme všemi aspekty projektu, 

jako jsou jeho fáze od počátku až po konec, řízením projektových financí, lidských zdrojů, 

komunikací se zúčastněnými stranami, řízením rizik, když budeme jmenovat pouze 

několik. 

Toto téma jsem si zvolil, jelikož pracuji v oboru projektového řízení již 4 roky a 

chtěl bych využít tuto bakalářskou práci pro formalizování mých dosavadních zkušeností 

společně s oficiálními metodologiemi a širším pohledem na trh v oblasti IT. Práci 

zakládám na struktuře nejmenované společnosti, kvůli zachování její anonymity, ale pro 

kontext celé práce považuji důležité zmínit, že se jedná o mezinárodní společnost z oblasti 

IT (dále jen „společnost“). 

Teoretická část práce je věnovaná definici projektu, základních termínů, popisu 

vlastnosti projektového manažera. Je zde také krátce shrnuta historie vývoje projektového 

řízení a vystihnu elementární rozdíly mezi klasickým „waterfall“ přístupem a novou vlnou 

agilního smýšlení a metodologii. 

Vlastní část práce je dedikovaná konkrétní implementací projektového řízení ve 

společnosti, kultuře a úkolům projektových manažerů, typické struktuře projektu, analýze 

aktuálně používaných postupů a metodologií ve společnosti, jejich srovnání se standardem 

na trhu a v poslední řadě formulací doporučení pro další zlepšení. 
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2 Cíl práce a metodika 

2.1 Cíl práce 

Hlavním cílem práce je na základě analýzy projektového řízení ve zvolené společnosti 

navrhnout zlepšení stávajícího způsobu vedení projektů. 

K naplnění tohoto hlavního cíle práce povede splnění následujících dílčích cílů: 

2.1.1 Analýza projektového prostředí společnosti na základě vlastního pozorování a 

studium interní dokumentace. 

Jako první z dílčích cílů je nutné popsat aktuální stav („as is“) a to pomocí interpretace 

vlastních zkušenosti s projektovým managementem ve firmě a dostupné dokumentace 

procesu projektového managementu. Tímto se také určí slabé a silné stránky stávajícího 

procesu. 

2.1.2 Komparace způsobu vedení projektů společnosti s mezinárodními standardy 

projektového řízení. 

Následujícím krokem je porovnání se zavedenými světovými metodikami (PRINCE2®, 

PMBok od PMI®) pro určení možných alternativ ke zlepšení dříve identifikovaných 

slabých míst procesu projektového managementu ve firmě, či rovněž posílení ostatních 

částí procesu. 

2.1.3 Návrh doporučení zlepšení ke stávajícímu procesu ve společnosti na základě 

poznatku získaných z analýzy. 

Na základě vstupní analýzy aktuálního stavu („as is“) a komparaci s alternativními přístupy 

projektového managementu dokážeme celistvě definovat žádoucí budoucí stav procesu 

projektového managementu („to be“). 

2.1.4 Odhad dopadu implementace navrhovaných zlepšení. 

Pomocí odhadů zefektivnění dílčích části procesu je možné aproximovat měřitelné (např. 

úspory času, peněz) a neměřitelné (např. zvýšená důvěra) dopady zlepšení. 
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2.2 Metodika 

Vzhledem k povaze zadání a cíle práce, rozhodl jsem se pro použití metod kvalitativního 

výzkumu, které jsou sepsány v této sekci. 

2.2.1 Vlastní pozorování a zkušenosti 

Ve velké míře budu využívat vlastního pozorování a zkušenosti, jelikož se pohybuji 

v oblasti projektového řízení již 4 roky. Poznatky získané touto metodou slouží jako 

dodatečný vstup ke studiu interní dokumentace, pro popsaní celistvého interní metodiky 

společnosti. Důležitým bodem této metody je také zhodnocení, jestli oficiálně schválené 

postupy ve firmě jsou rovněž aplikovány v praxi na projektech.  

2.2.2 Studium interní dokumentace 

Pro potřeby této práce budu se odkazovat na oficiálně doporučenou metodiku projektového 

řízení, která je formalizovaná v interní dokumentaci. Tato dokumentace je přístupná 

interním zaměstnancům společnosti, nicméně v rámci práce budou anonymizovány a 

zobecňovaný pro uchování anonymity a uchování firemního tajemství. S pomocí této 

metody získám hlavní vstupy pro analýzu interních procesu společnosti, které následně 

budou srovnány s ostatními oficiálními metodologiemi. 

2.2.3 Komparace 

Metoda komparace spočívá ve srovnáni dvou nebo více entit, u kterých definujeme 

konkrétní dimenze pro určení rozdílných nebo v některých případech podobajících se 

vlastnosti. Pro tuto práci se bude jednat o ostatní oficiální metodologie projektového řízení 

jako jsou PMI® a PRINCE2 ®. Díky tomuto srovnání pak získáváme přehlednost mezi více 

komplexními metodologiemi pro účely následných doporučených zlepšení. Pro komparaci 

budu se soustřeďovat na rozdíly ve fázích, organizací a procesech projektu. 

2.2.4 Případová studie 

Případová studie obecně je charakterizována jako detailní studium jednoho nebo více jevů, 

pro následné pochopení jevů mu obdobných. V případě této práce bude se jednat o 
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modelový projekt ze zkoumané společnosti, dostatečně zobecněný a anonymizován pro 

ochranu firemních tajemství. Cílem této studie je zkoumání kladů a možných nedostatků 

používání metodologie projektového řízení ve společnosti na reálném příkladě. 

2.2.5 SWOT analýza 

SWOT analýza je metodou, kterou budu popisovat stávající procesy projektového řízení ve 

společnosti. Název je odvozen od anglických slov Strengths (silné stránky), Weaknesses 

(slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). Výstupem této metody je 

grafické znázornění 4 kvadrantů se seznamem vlastnosti odpovídajících jednotlivým 

kategoriím. 
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3 Teoretická východiska 

3.1 Projekt 

Slovo projekt má mnoho definicí lišících se podle autora nebo metodologie, která si klade 

za cíl ho dále popisovat. Z toho důvodu nelze hovořit o jednotném chápaní a definici 

pojmu projekt. 

Níže uvádím několik významných definicí: 

IPMA® (International Project Management Association) definuje projekt jako „časově, 

nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných 

výstupů (rozsah naplnění projektových cílů) co do kvality, standardů a požadavků.“ [1] 

PMI® (Project Management Institute) ho chápe jako proces, který „časově, nákladově a 

zdrojově omezený proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů (rozsah 

naplnění projektových cílů) co do kvality, standardů a požadavků.“ [5] 

PRINCE2® (Projects in Controlled Environment) definuje projekt jako „dočasné 

prostředí, které bylo vytvořené za účelem realizace jednoho nebo více produktů tak, jak je 

definováno v Business Case (Obchodním případu). “ [6] 

Z těchto definici lze vyvodit několik základních charakteristik projektu: 

• Čas – projekt má jasně daný začátek a konec 

• Výstupy – hmotné nebo nehmotné, definované jako cíl projektu, také rozsah 

projektu 

• Zdroje – náklady vynaložené pro vytvoření výstupů projektu 

• Projekt je z hlediska své realizace omezen těmito třemi dimenzi 

3.1.1 Projektový trojimperativ 

Úspěšný projekt neustále balancuje jakožto dynamický systém mezi třemi dimenzemi: 

času, výstupu a zdrojů. Pokud jedná z těchto proměnných se změní nevyhnutelně ovlivní 

zbylé dvě. Příkladem je případ, kdy z důvodů narůstajících požadavků na výstupy je nutně 

ovlivněn rozpočet projektu pro rozšíření projektového týmu nebo prodloužení dodacích 

lhůt. 

Tento fakt lze znázornit jako model na obrázku trojúhelníku, tzv. trojimperativu. 
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Obrázek 1: Projektový trojimperativ (vlastní zpracování dle webu PMI® [2]) 

PRINCE2® zavádí také rozšířenou verzi trojimperativu, která definuje 6 dimenzi řídících 

úspěšnost projektu. Novými aspekty jsou: [6] 

• Kvalita – jak přesně výstupy projektu splňuji požadavky na kvalitu 

• Riziko – množství rizika, které je podstoupeno pro dokončení projektu 

• Přínosy – dopad výstupů projektu na obchodní výsledky a cíle 

 

Obrázek 2: Rozšířený projektový trojimperativ PRINCE2®, PMI® (vlastní zpracování dle webu 

PMI®[3]) 
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3.2 Fáze projektu 

Hlavní standardy projektového řízení, na kterých je tato práce založena, mají několik 

společných charakteristik a jednou z nich je definice projektu jako časově omezený. Jeho 

životní cyklus, od začátku po konec, lze obecně rozdělit při aplikaci teorií systémů na 

následující fáze: [9] 

1. Konceptuální návrh 

2. Definice projektu 

3. Produkce 

4. Operační období 

5. Vyřazení projektu 

Je nutno podotknout, že takové rozdělení je spjato s typem projektového řízení – Waterfall 

nebo Agile – které bude vysvětleno v následujících sekcích. Rozdělení níže popisuje 

sekvenční způsob projektového řízení, tedy Waterfall. 

3.2.1 Konceptuální návrh 

První fáze, která má charakter inicializační se zabývá formulací základních záměrů, 

hodnocením přínosů a dopadů realizace projektu, odhady nákladů a času potřebného na 

vlastní realizací.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.2.2 Definice projektu 

V následující fázi dochází ke zpřesnění výstupů první fáze, jako příklady lze uvést 

diversifikaci cílů, výčet subsystémů a jejich vnitřních rozhraní, přípravu metodik a 

disponibilních znalosti a dovedností, identifikaci zdrojů, nastavení realistického časového 

rámce a propočet nákladů, definice rizik a předpokladů omezení jejich dopadů, nebo 

přípravu detailních plánů na realizaci projektu. 

3.2.3 Produkce 

Produkce neboli vlastní realizace, případně pořízení projektu, je fáze obsahující řízení 

prací a subdodávek, kontrolu postupu podle časového plánu a rozpočtu, řízení komunikace 

a nezbytné projektové dokumentace, kontrolu kvality a účinnosti dosažení jednotlivých 
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dílčích cílů, testování výstupů, pořízení dokumentace jako podklad pro užívání předmětu 

projektu a tvorbu plánu podpory v operačním období. 

3.2.4 Operační období 

Po produkci následuje operační období, ve kterém se přechází k vlastnímu užívaní 

předmětu projektu. Přichází na řadu integrace předmětu projektu do existujících 

organizačních systémů společnosti uživatele, hodnocení technologických, sociálních a 

ekonomických dopadů realizovaného projektu v rámci předpokladů daných 

v konceptuálním období. Získávána je také zpětná vazba pro plánování dalších projektů a 

hodnocení úrovně spolupracujících systémů. 

3.2.5 Vyřazení projektu 

Nakonec mluvíme o převedení předmětu projektu do stadia podpory a do případné 

odpovědnosti organizace, která podporu poskytuje, převedení zdrojů (např. pracovníků 

nebo technologií) na jiné projekt. Posledním krokem je zpracování poučení a získaných 

zkušenosti z řízení daného projektu. 

3.3 Projektové řízení 

Pří definování pojmu projektové řízení nebo také projektový management můžeme stejně 

jako v případě projektu narazit na několik definici, obecných nebo závisejících na 

zvoleném standardu projektového řízení. 

Podle Harolda Kerznera [9][14], předního teoretika projektového řízení, je „projektový 

management souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů 

společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci specifických 

cílů a záměrů.“  

PMI® říká, že „projektový management je aplikace znalostí, schopností, nástrojů a 

technologií na aktivity projektu tak, aby tyto splnily požadavky projektu.“ [5][9] 

Nakonec PRINCE2® uvádí „je plánování, delegování, monitorování a kontrola všech 

aspektů projektu a motivace zúčastněných, za účelem dosažení cílů projektu při dodržení 

výkonnostních cílů pro čas, náklady, kvalitu, rozsah, přínosy a riziko.“ [6]  
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3.3.1 Světové standardy projektového řízení 

Světové standardy projektového řízení, ačkoliv každý zpracovává problematiku z trochu 

jiného úhlu, celkově se řídí stejnou filozofií a rysy. Pro projektové týmy, které se řídí 

společným standardem a chápáním projektového řízení, tyto metodologie mají velký 

přínos ve zlepšení týmové komunikace a celkovému zefektivnění práce. 

Největšími a nejvýznamnějšími standardy jsou dále charakterizované IPMA®, PMI® a 

PRINCE2®. 

3.3.1.1 International Project Management Association (IPMA®) 

Jedná se o sdružení s 70 členy v 69 státech na pěti kontinentech [4], které si stanovilo za cíl 

formalizovat kompetence projektového manažera a vytvořit tak mezinárodní standard 

projektového řízení. 

V rámci IPMA rozlišujeme různé stupně etalonu při ověřování znalosti a zkušenosti 

kandidáta v závislosti na úrovní certifikace. Základním etalonem je IPMA Competence 

Baseline (ICB) a z něj vycházející Národní standard kompetencí projektového řízení, který 

vydává Společnost pro projektové řízení Česká republika. IPMA standard obsahuje 

doporučení pro projektového manažera, který má svobodu je implementovat v závislostí na 

požadavcích svého projektu. [8] 

Kompetence se dělí na 3 druhy do tzv. Oka kompetencí (Obrázek 3): [8] 

• Technické kompetence – popisují elementy základních kompetencí projektového 

managementu, jedná se o 20 základních technických způsobilostí projektového 

manažera. (Úspěšnost řízení projektu, Zainteresované strany, Požadavky a cíle 

projektu, Rizika a příležitosti, Kvalita, Organizace projektu, Týmová práce, Řešení 

problému, Struktury v projektu, Rozsah a dodávané výstupy projektu, Čas a fáze 

projektu, Zdroje, Náklady a financování, Obstarávání a smluvní vztahy, Změny, 

Kontrola, řízení a podávání zpráv, Informace a dokumentace, Komunikace, 

Zahájení, Ukončení) 

• Behaviorální kompetence – popisují 15 elementů kompetencí osobnostního 

charakteru. (Vůdcovství, Zainteresovanost a motivace, Sebekontrola, Asertivita, 

Uvolnění, Otevřenost, Kreativita, Orientace na výsledky, Výkonnost, Diskuse, 

Vyjednávání, Konflikty a krize, Spolehlivost, Porozumění hodnotám, Etika) 
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• Kontextové kompetence – 11 elementů, představují způsobilosti spojené s 

oblastmi souvisejícími s projektem jako je např legislativa, schopnost efektivně 

řídit programy a portfolia. (Orientace na projekt, Orientace na program, Orientace 

na portfolio, Realizace projektu, programu a portfolia, Trvalá organizace, Byznys, 

Systémy, produkty, technologie, Personální management, Zdraví, Bezpečnost, 

ochrana života a životního prostředí, Finance, Právo) 

 

Obrázek 3: Oko kompetencí IPMA® [1] 

Asociace IPMA® určila celkem čtyři stupně kompetencí [8]: 

• Pro stupeň A musí kandidát splňovat tyto předpoklady – prokázat úspěšné 

používání elementů kompetencí při koordinaci programů a portfolií, vést programy 

a projektové manažery v rámci jejich vývoje a při používání elementů kompetencí, 

účastnit se zavádění elementů kompetencí či související metodologie, postupů nebo 

nástrojů v projektech a programech, přispět k vývoji profese projektového 

manažera publikací článků nebo prováděním přednášek o svých zkušenostech nebo 

nových konceptech. 

• Pro stupeň B musí kandidát prokázat, že dokáže úspěšně používat elementy 

kompetencí ve složitých projektových situacích (vysoká komplexita řízení). 

Kandidát také řídil projektové manažery (subprojektů) v tom, jakým způsobem 

používají a zavádějí kompetence. 

• Pro stupeň C musí kandidát prokázat, že dokáže úspěšně používat element 

kompetencí v projektových situacích s omezenou komplexitou řízení. Tento 

kandidát může pro další vývoj elementu kompetencí potřebovat vedení. 
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• Pro stupeň D hodnoceny jsou pouze znalosti přímo související s elementem 

kompetencí (písemným přezkoušením). 

Zařazení k jednotlivým stupňům probíhá na základě hodnocení jednotlivých kompetencí 

po stránkách znalosti (teoretických) a zkušenosti (uplatnění v praxi) na škále 1-10, kde se 

zvyšujícím se stupněm, stoupají taky nároky na hodnocení. 

Standard IPMA® je uveden pro celistvost teoretické části práce, dále se ním práce 

nezabývá a nevstupuje do části výsledku a diskuse. 

3.3.1.2 Project Management Institute (PMI®) 

Jak již bylo zmíněno v úvodních definicích projektů dle světových standardu, PMI® je 

procesně založena metodologie a zaměřuje se na tzv. best practices, tedy zavedené 

postupy, které lze obecně aplikovat na většinu situací, které můžou během projektu nastat. 

Jeho oficiální příručkou a vlajkovou lodi je PMBOK Guide (A Guide to Project 

Management Body of Knowledge, která definuje základní principy projektového řízení 

splňující požadavky tohoto standardu. 

PMBOK Guide rozděluje projektové procesy do 5 hlavních procesních skupin.[5][8] 

• Iniciace – definování a zahájení nového projektu nebo projektové fáze 

• Plánování – definování rozsahu projektu, stanovení cílů a aktivit, které povedou 

k jejich úspěšnému naplnění 

• Realizace – procesy, během kterých je vykonávána práce, která je stanovena 

v rozsahu projektu, tak aby byly splněny požadavky na výstup projektu 

• Monitoring a kontrola – tato skupina obsahuje procesy související se sledováním, 

přehledem a usměrňováním pokroku a výkonu na projektu. Zde se taky stanovují 

požadavky na změny a jejich provádění 

• Ukončení – v rámci těchto procesů je projekt nebo jeho fáze oficiálně ukončena 

Máchal, Ondrouchová a Presová zdůrazňují, že výše uvedené procesní skupiny by neměly 

být zaměňovány s fázemi životního cyklu projektu. Příkladem může být obecně proces 

související s plánováním na projektu je zařazen v procesní skupiny Plánování. Pokud 

výstup toho procesu (např. plán) je dále aktualizován procesem ze skupiny Realizace, 

proces zůstává ve skupině Plánováni, nikoliv Realizace. [8] 
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Standard zavádí celkem 47 procesů, které jsou rozděleny do 10 tzv. knowledge areas 

(česky „znalostních oblastí“).[5] Těmi jsou: 

• Řízení integrace projektu – obsahuje procesy a aktivity jako jsou identifikace, 

definice, kombinace, sjednocení a koordinace procesů a aktivit projektového řízení 

mezi procesními skupinami. 

• Řízení rozsahu projektu – zahrnuje procesy, které zajištují úplnost rozsahu 

požadované práce a omezení pouze na požadovanou prací pro úspěšné ukončení 

projektu. 

• Time management projektu – skládá se z procesů, které dbají na dodržování 

harmonogramu projektu. 

• Řízení nákladů projektu – tvoří ji procesy, které se zabývají plánem, odhadem, 

rozpočtem, financováním, řízením a správou nákladu pro doručení projektu ve 

schváleném rozpočtu. 

• Řízení kvality projektu – do této oblasti řadíme procesy, které dbají na dodržení 

organizačních směrnic kontroly kvality, jako jsou plánování, řízení, správa 

projektových a produktových požadavků na kvalitu. 

• Řízení lidských zdrojů projektu – obsahuje procesy identifikace, získávání a 

řízení projektových zdrojů. 

• Řízení komunikace projektu – týká se procesů nutných pro včasné a vhodné 

plánování, sběr, tvorbu, distribuci, uchování, získávání, řízení, kontrolu, monitoring 

a konečné šíření projektových informací. 

• Řízení rizik projektu – zahrnuje procesy řízení projektových rizik, jako jsou 

plánování, identifikace, analýza, plánování protiopatření, implementace 

protiopatření a monitorování. 

• Řízení zájmových stran projektu – procesy potřebné pro identifikaci osob, 

skupin, nebo organizací, které by mohly ovlivnit nebo být projektem ovlivněny. 

Patří zde taky analýza očekávání zájmových skupin, jejich dopadu na projekt a 

tvorba vhodných strategií řízení pro efektivní začleňování zájmových skupin 

v projektových rozhodnutích a jejich implementace. 

• Řízení nákupu projetu – skládá se z procesu potřebných pro nákup nebo získání 

produktů, služeb, nebo výsledků požadovaných vně projektového teamu. 
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Výsledkem takového rozčlenění je maticová struktura celkem 47 procesů, které jsou 

rozděleny do patřičných průniků procesních a znalostních skupin. 

Znalostní 
skupina 

Procesní skupiny projektového managementu 

Procesní 
skupina 
Iniciace 

Procesní skupina 
Plánování 

Procesní 
skupina 
Realizace 

Procesní 
skupina 
Monitoringu a 
kontroly 

Procesní 
skupina 
Ukončení 

Řízení 
integrace 
projektu 

Sestavení 
projektového 
schéma 

Vytvoření plánu 
řízení projektu 

Vedení a řízení 
projektové 
činnosti 

• Monitoring a 
kontrola 
prací na 
projektu 

• Integrovaná 
kontrola 
změn 

Uzavření 
projektu 
nebo 
fáze 

Řízení 
rozsahu 
projektu 

  • Plánování řízení 
rozsahu 

• Sběr požadavků 

• Definování 
rozsahu 

• Vytvoření 
struktury prací 
(WBS) 

  • Potvrzení 
rozsahu 

• Kontrola 
rozsahu 

  

Time 
management 
projektu 

  • Plánování 
harmonogramu 

• Definování 
aktivit 

• Seřazení aktivit 

• Odhad zdrojů 
na aktivity 

• Odhad doby 
trvání aktivity 

• Vytvoření 
harmonogramu 

  Kontrola 
harmonogramu 

  

Řízení 
nákladů 
projektu 

  • Plánování 
nákladů 

• Odhad nákladů 

• Sestavení 
rozpočtu 

  Kontrola 
nákladů 

  

Řízení kvality 
projektu 

  Plánování kvality Zajistit kvalitu Kontrola kvality   
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Řízení 
lidských 
zdrojů 
projektu 

  Plánování lidských 
zdrojů 

• Nábor 
projektového 
týmu 

• Rozvoj 
projektového 
týmu 

• Řízení 
projektového 
týmu 

    

Řízení 
komunikace 
projektu 

  Plánování 
komunikace 

Řízení 
komunikace 

Kontrola 
komunikace 

  

Řízení rizik 
projektu 

  • Plánování řízení 
rizik 

• Identifikace rizik 

• Kvalitativní 
analýza rizika 

• Kvantitativní 
analýza rizika 

• Plánování 
opatření proti 
rizikům 

  Kontrola rizik   

Řízení 
zájmových 
stran 
projektu 

Identifikace 
zájmových 
stran 

Plánování řízení 
zájmových stran 

Řízení zapojení 
zájmových 
stran 

Kontrola 
zapojení 
zájmových stran 

  

Řízení 
nákupu 
projektu 

  Plánování nákupů Řízení nákupů Kontrola 
nákupů 

Uzavření 
nákupů 

Tabulka 1: Vztahy mezi procesními a znalostními skupinami dle standardu PMI® [5][8]  

Celkově PMI® se zaměřuje na důležité aspekty jednotlivých znalostních skupin, jejich 

vzájemné interakce a jejich interakce s procesními skupinami. [8] 

3.3.1.3 Projects in Controlled Environment (PRINCE2®) 

Metodika byla vypracována v roce 1995 ve Velké Británií, kdy nahradila dříve využívanou 

metodiku PROMPT. Byla šitá na míru projektům v oblasti informačních technologii, což 

souviselo s jejich tehdejším boomem. V současnosti nejenom využívána pro mnoho 

projektů ve veřejné sféře, ale je také doporučená Evropskou komisi jako jedná z metod pro 

řízení projektů, které čerpají z prostředků EU. [8]  

Vlastníkem značky a metodologie PRINCE2® je od roku 2013 společnost Axelos, která 

dále spravuje vývoj metodiky a je její certifikační autoritou.[13] 
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PRINCE2® nezveřejňuje přesná data o počtu certifikovaných osob, nicméně na oficiální 

stránce uvádí informaci o „více než 1 000 000 profesionálů“. [12][1]  

Struktura metodiky PRINCE2® se skládá ze 4 integrovaných elementů, a to:[6] 

• Principy (ang. principles) 

• Témata (ang. themes) 

• Procesy (ang. processes) 

• Přizpůsobení metodiky PRINCE2® prostředí projektu (ang. „tailoring“) 

PRINCE2® obsahuje 7 následujících principů: [6] 

1. Nepřetržitá opodstatněnost investice – první princip vychází z předpokladu, že 

projekt, jeho zahájení a průběh je kontinuálně podložen životaschopnou investici. 

Tento princip je jedním je úzce spjat s jiným principem, Řízení po etapách, jelikož 

opodstatněnost investice se pravidelně kontroluje na přechodu mezi etapy. 

2. Jasně definované role a zodpovědnost – kromě projektového týmu, PRINCE2® 

děli zájmové skupiny na uživatelské, obchodní a dodavatelské. To dále ovlivňuje 

definici a strukturu projektového týmu v počátečních fázích projektu.  

3. Zaměření na produkty – metodologie se soustřeďuje na produkt, resp. výstup 

projektu než pouze na vykonávanou práci. 

4. Řízení po etapách – v nitru PRINCE2® metodologie spočívá princip rozdělení 

projektu na menší, lépe zvládnutelné fáze. Pro splnění požadovaného minimum 

jsou nutné alespoň 2 fáze – inicializační a nejmíň jedna řídící. 

5. Řízení na základě výjimky – pro zajištění správné organizace zodpovědnosti, 

projekty v metodologií PRINCE2® mají definovaných 6 tolerancí, u kterých pokud 

dojde ke přesahu, je spouštěn proces řízení výjimky. 

6. Učit se ze zkušenosti – zkušenosti by měly být verifikovány na začátku projektu 

(na základě předchozích), v jeho průběhu a na konci. 

7. Přizpůsobení metody PRINCE2® prostředí projektu – aspekty metodologie 

PRINCE2® lze aplikovat v několika stupních, doporučení pro jejich správné 

nastavení se většinou opírá o komplexitu projektu. 
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Druhým elementem metodiky PRINCE2® jsou témata, do kterých náleží: [6] 

• Investice – zabývá se přetvořením původního nápadu na projekt a udržováním jeho 

investiční opodstatněnosti během životního cyklu. Odpovídá na otázku „Proč?“. 

• Organizace – projektové aktivity nejsou výhradně přiřazovány projektovému 

manažerovi, pro úspěch projektu je nutné vytvořit jeho organizační strukturu 

s rolemi a odpovědnostmi. Odpovídá na otázku „Kdo?“. 

• Kvalita – označuje široký pojem, který obsahuje jak požadavky na kvalitu projektu 

(quality assurance) v jeho výstupech, tak i požadavky na správné vedení projektu 

(project assurance). Odpovídá na otázku „Co?“. 

• Plány – PRINCE2® projekty jsou řízeny na základě řady schválených plánů. Toto 

téma doplňuje téma Kvality definicí kroků pro jejich přípravu a komunikací. 

Odpovídá na otázky „Jak? Kolik? Kdy?“. 

• Riziko – zahrnuje postupy pro řízení nejistoty na projektu. Odpovídá na otázku „Co 

když?“. 

• Změna – aktivity v reakcí na jevy, které můžou mít dopad na původní zadání 

projektu. Odpovídá na otázku „Jaký je dopad?“. 

• Progres – zabývá se průběžnou kontrolou plánu, procesem schválování plánu a 

eskalací v případě odchylek od tolerancí. Odpovídá na otázky „Kde jsme teď? Kam 

směřujeme? Měli bychom pokračovat?“. 

Nakonec PRINCE2® rozlišuje následujících 7 fází projektu: [6] 

• Zahájení projektu – fáze kde je provedená vstupní kontrola obchodního 

zdůvodnění pro projekt, potvrzení existence dostatečného množství informací pro 

sepsání rozsahu projektu. Projektu je přiřazen projektový manažer a projektový 

sponzor. 

• Nastavení projektu – dochází k přípravě kontrol a přístupu řízení komunikace, 

rizik, kvality, změn. Cílem této fáze je vytvoření dokumentace nastavení projektu 

(PID, Project Initiation Documentation) a započatí práce na projektu.  

• Směrování projektu – fáze, do které projekt opakovaně vstupuje během životního 

cyklu, v níž projektový výbor rozhoduje a kontroluje průběh projektu pro zajištění 

odpovědnosti za výstupy. 
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• Kontrola etapy – zaměřuje se na přiřazení a kontrolu dodávky jednotlivých 

týmových produktů v předem definovaných tolerancích, jsou monitorovány rizika, 

obchodní případ prochází kontrolou, jsou podávána hlášení směrem 

k projektovému výboru. 

• Řazení dodávky produktu – fáze na rozhraní mezi projektovým manažerem a 

týmovým manažerem, kde je prováděna dodávka týmových produktů v předem 

dohodnuté kvalitě, jsou podávaná hlášení o postupu prací. 

• Řízení přechodu mezi etapami – probíhá hodnocení úspěchu dokončené etapy, 

schválení plánu následující etapy, kontrola obchodního případu, projektového plánu 

a rizik. 

• Ukončení projektu – cílem je vyznačení konkrétního okamžiku ukončení projektu, 

potvrzení dodání všech cílů definovaných v dokumentaci nastavení projektu (PID) 

nebo faktu, že projekt nemá už čím přispět firmě. 

 

Obrázek 4: Metoda PRINCE2® [6] 

Podobně jako v případě procesních a znalostních skupin ve standardu PMI®, lze vzájemně 

propojit procesy a témata metodiky PRINCE2®. 

  Investice Organizace Kvalita Plány Rizika Změna Progres 

Zahájení 
projektu 

X X X X X     

Směrování 
projektu 

X       X     
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Nastavení 
projektu 

X X X X X X X 

Kontrola 
etapy 

X   X   X X X 

Řízení 
dodávky 
produktu 

    X   X X X 

Řízení 
přechodu 
mezi 
etapami 

X X X X X X X 

Ukončení 
projektu 

        X X   

Tabulka 2: Propojení procesů a témat podle metodiky PRINCE2®[6][8] 

Metodika PRINCE2® se v roce 2017 dočkala své 6. edice, která aktuálně slouží jako 

standard pro získání jednoho ze 2 stupňů certifikace, jmenovitě PRINCE2® Foundation a 

PRINCE2® Practitioner. 

PRINCE2® Foundation, jakožto vstupní certifikace, se zaměřuje na teoretickou znalost 

plánování, řízení a dodávaní projektů. Je taky podmínkou pro získání pokračujícího stupně 

PRINCE2® Practitioner, který má za cíl zdokonalování aplikace teoretických poznatků 

v reálných situacích z pracovního prostředí.[13] 

Relativní novinkou je také certifikace PRINCE2® Agile, uvedená v roce 2015. Společnost 

Axelos přichází s tímto rozšířením k portfoliu PRINCE2® kvůli narůstajícímu trendu 

agilního vývoje v IT, který má dopad na zvolenou metodiku projektového řízení. 

PRINCE2® Agile se nesnaží o radikální změnu metodiky ve prospěch agilního způsobu 

práce, ale spíše hledá cestu k propojení již zavedené struktury projektového řízení 

PRINCE2® s agilní dodávkou jednotlivých funkčních týmů, mapováním na nově 

definované role v agilním projektu a zdůrazněním klíčových témat v pro projekt řízený 

v PRINCE2® Agile (Agilometer jako nástroj pro zhodnocení aktuální adopce agile 

smýšlení na projektu, Požadavky a Bohatá komunikace).[7] 

3.3.2 Dílčí aspekty projektového řízení 

3.3.2.1 Řízení komunikace 

Pokud základním pilířem projektu označíme projektový plán, který definuje strukturu 

prací, jejich posloupnost a termíny dodání, potom komunikace je nástroj, kterým můžeme 
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koordinovat a kontrolovat postup navržený v projektovém plánu. Úspěch projektu pak 

závisí nejen na efektivním návrhu struktur vzniklého komunikačního systému – 

technického a organizačního prostředí pro komunikaci, ale také na kvalitě jeho použití. 

Podle Aleny Svozilové[9] manažer projektu stráví projektovou komunikací 75 až 90 % 

svého času. Uvádí také, že 25 % pracovní doby je tráveno čtením a psaním e-mailů. Jedná 

se tedy o významnou část pracovní náplně projektového manažera, které by měl věnovat 

adekvátní pozornost. 

Komunikační systém projektu můžeme charakterizovat několika pojmy: 

• Komunikační síť – vytvářena jednotlivými účastníky projektu a spojením mezi 

těmito účastníky 

• Komunikační kanály – umožnuji efektivní distribuci a sdílení informací 

v komunikační síti 

• Komunikační média – nositele informací v komunikačních kanálech 

• Komunikační příležitosti – pro dávkové sdílení informací na jednáních 

• Obsahové zaměření na 

o Řízení projektu – týkající se koordinace, řízení a kontrolu projektu, týmové 

spolupráce, vedení a motivace 

o Řízení předmětu projektu – informace týkající se věcného tématu projektu 

Dále pak můžeme dělit jednotlivé kanály podle: 

• Směřování 

o Interní – komunikace mezi členy projektového týmu 

o Externí – komunikace mezi pověřenými zástupci projektového týmu a 

vnějšími subjekty 

• Počtu spojených koncových bodů komunikační sítě 

o Skupinové – hromadná distribuce dokumentů, projektová jednání, 

internetové stránky 

o Individuální – propojení jednotlivých uzlů (resp. jedinců) v rámci 

komunikační sítě, příkladem je telefonní spojení nebo individuální schůzka 

• Úrovně formalizace 

o Formální – doprovázená formou archivovatelného záznamu 

o Neformální – většinou ústně předávané pokyny a informace 
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• Vztahu ke skupinám procesního modelu projektového řízení 

o Předpisy a metodiky 

o Plány a seznamy 

o Tabulky, výpočty a zápisy z měření 

o Popisy a návrhy 

o Zprávy, zápisy a poznámky 

o Protokoly 

o Obchodní a účetní dokumenty 

o Výstupní dokumenty 

o Návody a pomocné dokumenty 

• Vztahu k řízení kontraktu 

o Dočasné – předávají doprovodné a podpůrné informace, které po 

zpracování ztrácí význam 

o Archivované – obecně záznamy, jejichž uchování po předepsanou dobu 

ukládají podmínky kontraktu, firemní metodiky nebo zákony 

Během životního cyklu projektu můžeme vyčlenit několik typickým komunikačních 

příležitosti (neboli také projektových jednání), jako jsou zahajovací schůzka projektového 

týmu (angl. Kick-Off Meeting nebo Kick-Off Workshop), interní schůzka projektového 

týmy (angl. In-house Meeting), jednání projektového týmu (angl. Team Meeting) a další. 

Jsou zpravidla organizovaná formou osobního setkání pozvaných účastníků, nicméně 

v současném prostředí mezinárodních společnost a sílícímu trendu práce z domova jsou 

stále častěji organizovány s pomocí moderních komunikačních technologií, jako jsou 

telekonference a videokonference. [9] 

3.3.2.2 Řízení rizik 

Každý projekt je zatížen určitou mírou rizika a proces řízení rizik projektu definujeme jako 

sled aktivit, kterými jsou použitím preventivních nebo korektivních zásahů odvraceny 

události a odstraňovaný vlivy, jež by mohly ohrozit řiditelnost plánovaných procesů nebo 

by mohly vést k jiným nechtěným výsledkům. [9] Takovými událostmi označíme „rizika“. 

PRINCE2® a PMI® dále člení rizika na příležitosti (mají pozitivní dopad) a hrozby (mají 

negativní dopad), zatímco v Projektovém managementu od Aleny Svozilové je pojem 

riziko totožný s hrozbou. 
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Celková závažnost rizika je funkcí způsobené ztráty (zisku v případě příležitostí) a také 

pravděpodobnosti, že nastane. [5][6][7] Vyjádření těchto hodnot závisí na zvoleném 

přístupu k hodnocení rizik. [5][8] 

• Kvalitativní – používají pro stanovení pravděpodobnosti a ztráty (zisku) slovní 

hodnoty 

• Kvantitativní – používají pro stanovení pravděpodobnost a ztráty (zisku) číselné 

hodnoty 

Při kvantitativním přístupu hodnocení rizik celková závažnost rizika je zpravidla stanovena 

jako násobek číselných hodnot ztráty (zisku) a pravděpodobnosti. [5][6][7] 

Potenciální zdroje rizik zahrnují[9]: 

• Nedostatečně definované požadavky v zadání projektu 

• Neurčitost plynoucí z požadavku tvorby originálních řešení v neprobádaných 

oblastech 

• Chyby odhadu pracnosti a ostatních typů nákladů 

• Změny na trhu práce – fluktuace zaměstnanců, nedostatek specialistů 

• Inflace a následné změny ceny práce, materiálu a služeb 

• Neurčitost vývoje měnových kurzů 

• Nedostatečná podpora managementu společnosti 

• Nezkušenost manažera projektu 

• Jiné neznámé vlivy, například při implementaci technologie do neznámého 

prostředí 

Metoda RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis) patří mezi doporučené metody řízení rizik a 

popisuje 4 základní kroky[8]: 

1. Identifikace nebezpečí projektu 

2. Kvantifikace nebezpečí (rizik) projektu 

3. Reakce na rizika projektu 

4. Celkové posouzení rizik v projektu 

Tyto kroky jsou obsaženy a rozšířeny v metodikách projektového řízení jako jsou 

PRINCE2® (Identify – Assess – Plan – Implement – Communicate) a PMI® (Plan – 

Identify – Qualitative Analysis – Quantitative Analysis – Plan Responses – Implement 

Responses – Monitor). [5][6][7] 
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Jak již bylo zmíněno cílem procesu řízení rizik je implementace preventivních a 

korektivních opatření k identifikovaným rizikům. PRINCE2® a PMI® uvádí doporučené 

strategie pro tyto opatření. [5][6][7] 

• Odmítnutí (hrozba) nebo Využití (příležitost) – výsledkem je kompletní odstranění 

rizika, typicky odstraněním kořenového problému nebo implementaci příležitosti 

• Redukce (hrozba) nebo Zesílení (příležitost) – snížení ztráty nebo 

pravděpodobnosti nastání rizikové situace, v případě příležitosti snahou je docílit 

opačného efektu 

• Sdílení – zahrnutí dalších zainteresovaných stran pro sdílení výsledků rizikové 

události 

• Akceptace – přijetí rizika s jeho plnými dopady, pokud nastane 

• Příprava záložních plánů (pouze PRINCE2®) – příprava plánu pro reakci do 

budoucna bez jejich implementace 

• Eskalace (pouze PMI®) – převedení rizika na vyšší úroveň řízení, která pak 

zodpovídá za jeho další správu 

3.3.2.3 Řízení změn 

Proces  řízení změn je autonomní cyklus dílčích procesů, které jsou součástí projektového 

managementu a jejichž účelem je řízení změn předmětu a plánu projektu v realizačních 

fázích projektu.[9] 

Předmětem projektu rozumíme vlastnosti a parametry, které jsem očekávány od výsledků 

projektu, včetně všech dalších nezbytných dílčích popisů a studií zajišťujících jednoznačný 

a úplný výklad záměrů a požadavků zadavatele – zákazníka projektu. [9] 

Jedním z důvodů pro vznik tohoto procesu je snaha zamezit okamžitému impulzu 

k zapracování nově vzniklého požadavku a pochopení jeho dopadu na cíle projektu, 

harmonogram projektu, nutnost provedení dalších změn v jiných částech projektu nebo 

vlivu řešení a zapracování všech souvisejících pracovních úkonů na datum ukončení 

projektu. 

Zdroje vzniku požadavků na změny můžeme dělit na: [9] 

• Externí 

o Změny na trhu 

o Aktivní konání nebo nečinnost konkurentů 
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o Změny v chování zákazníků, změny jejich preferencí a potřeb 

o Změny v dostupnosti produktů nebo v jejich cenách 

o Vývoj nových technologií 

o Ekonomická nebo politická nestabilita 

o Státní regulace a legislativa 

• Interní podnikové a projektové 

o Zkracování životních cyklů výrobků nebo služeb a zvyšování produkčních 

možností podniku 

o Změny strategických rozhodnutí 

o Nerealistická očekávání nebo špatné plánování 

o Nevhodné metodologie a podnikové procesy 

o Chyby v kontraktu 

o Nedorozumění ve specifikaci zadání 

o Časový vývoj projektu 

o Vady v předávaných mezivýstupech 

o Ztráta důvěry zákazníka projektu 

o Použití rigorózního projektového řízení v prostředích zatížených značnou 

proměnlivosti například v oblasti marketingu 

Podle závažnosti změny můžeme mít definované odlišné postupy řízení, nicméně 

můžeme definovat základní fáze procesu řízení změn: [9] 

1. Identifikace výchozího řešení pro zapracování změny (rozlišení stávající verze 

řešení a požadované změny) 

2. Iniciace změnového řízení (specifikace návrhu změny, zdůvodnění a posouzení 

vztahů k zadaným cílům nebo výstupům projektu) 

3. Posouzení dopadů do plánů projektu (vytvoření variant harmonogramu, 

rozpočtu, vlivu na okolí projektu) 

4. Vypracování změnového návrhu 

5. Schvalovací proces změnového řízení 

6. Aktualizace projektových dokumentů 

7. Vlastní implementace změny 
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3.3.2.4 Řízení kvality 

Řízen kvality je soubor plánovaných a systematických činností aplikovaných tak, aby bylo 

zajištěno, že projekt uspokojí požadované standardy kvality. [9] 

V běžném životě je často pojem „kvalita“ spojován s významem „použití nejlepšího 

materiálu“ nebo „aplikací mezních technologií“, nicméně v kontextu projektového řízení 

tento pojem je zpravidla definován odlišně. PMI® definuje kvalitu jako „stupeň vyhovění 

standardům nebo požadavkům“[5], PRINCE2® „míru vyhovění požadavkům vlastní 

charakteristiky produktu, služby, procesu, organizace, osoby, zdroje nebo systému“.[6][7] 

Kvalita je tedy neodlučitelně spojená s parametry zadání obsaženými v předmětu projektu. 

Požadovaná úroveň kvality je jedním s kritérii dohodnutými se zákazníkem projektu. 

Proces řízení kvality obecně můžeme členit na fáze: [9] 

1. Plánování kvality – identifikace standardů kvality projektu a naplánování způsobu 

jejich dosažení 

2. Zajištění kvality – provedení pokynů dle Plánu řízení kvality, aplikace 

plánovaných postupů a procedur, aktivace korektivních opatření 

3. Kontrola kvality – měření cílových hodnot, technická procedura, při níž jsou 

monitorovány výsledky práce a je rozhodnuto, jestli splňují požadavky, které na ně 

jsou kladeny 

Úroveň zajištění kvality a kontroly kvality v obou případech ovlivňuji konečnou kvalitu 

výstupu projektu, nicméně je mezi nimi klíčový rozdíl. Zajištění kvality prosazuje 

standardy kvality a působí v průběhu vytváření a před dokončením výstupů projektu. Jeho 

účelem je tedy prevence. Naproti tomu kontrolou kvality rozumíme inspekci, zjištění a 

zobrazení vad ve vytvořených produktech. Jedná se tedy o skupiny aktivit spuštěných 

v reakci na vzniklé kvalitativní nedostatky před předáním zákazníkovi. [9] 

Zatímco management podniku je zodpovědný za vytvoření prostředí a obecných procesů 

pro řízení kvality, projektový manažer zodpovídá za převod požadavků na kvalitu do 

řídících dokumentů projektů. Nakonec výkonní pracovníci zodpovídají za kvalitu dílčích 

výstupů, jejichž realizaci byli pověřeni. [6][7][9]  
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3.3.3 Fázový způsob řízení projektu – Waterfall 

Tradičním způsobem řízení je fázový způsob, někdy též v literatuře nazývaný jako 

vodopád (angl. „waterfall“) byl představen na začátku sedmdesátých let Winstonem 

Roycem. V takovém typu projektu práce probíhá sekvenčně po fázích, které jsou zpravidla 

uzavřena milníky, v nichž lze ověřit její splnění a následně pokračovat s fází jí následující. 

[9] 

Tento model projektového řízení je základem pro PRINCE2® a PMI® metodologie, které 

rovněž člení projekt na lineárně postupující fáze životního cyklu. 

 

 

 

Obrázek 5: Modelový postup fázově řízeného projektu 

Výhodou fázového členění projektu je jeho jasná struktura, předem dohodnuté požadavky, 

rozložení zátěže na jednotlivé týmy podle fází. Nevyžaduje také velkou míru začlenění 

zákazníka projektu v jeho průběhu. [15] 

Hlavní nevýhodou takového stylu řízení projektu je náročnost zapracování změn 

v pokročilejších fázích projektu, jelikož musí v tom případě dojít k revizi celého návrhu 

řešení. Může se také stát, že změna je zcela nekompatibilní s aktuálním návrhem řešení a 

tedy musí se buď zamítnout anebo celý projekt přepracovat, čímž přicházíme o dosud 

vynaloženou práci. Dalším nedostatkem v Waterfall projektech je možnost testování až 

před dodáním konečného výstupu projektu, znamená to, že nelze ověřovat kvalitu výstupu 

(chápanou jako míru vyhovění požadavkům) v průběhu projektu. 
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Tento způsob řízení projektu je vhodný především pro případy, kdy pracujeme v prostředí 

s nízkou mírou nepředvídatelnosti, kde je dispozici úplné zadaní projektu na jeho počátku 

nebo předmět projektu je téměř rutinní, tedy lze historicky odvodit jeho očekáváný průběh. 

3.3.4 Iterativní způsob řízení projektu – Agile 

Iterativní způsob projektového řízení (tzv. „agile“) je popularizován od roku 2001, kdy 

bylo zveřejněno agilní manifesto, které velmi jednoduše popisuje základní hodnoty nové 

vlny smýšlení ve vyvíjení softwaru. [7][11] 

4 stěžejní body manifestu jsou [11]: 

• Jednotlivci a interakce před procesy a nástroji 

• Fungující software před vyčerpávající dokumentací 

• Spolupráce se zákazníkem před vyjednáváním o smlouvě 

• Reagování na změny před dodržováním plánu 

Iterativně řízený projekt člení jeho rozsah na menší celky, za účelem pravidelných dílčích 

dodávek. Tímto je docílena vyšší frekvence zpětné vazby a vzniká víc příležitostí ke 

korekcí projektu v případě odchylek nebo změn požadavků. [7] 

Projekty řízeny tímto způsobem můžou být organizované do tzv. fixních time-boxu 

(časových úseků), které pak nastavují frekvenci zpětné vazby a dodávek, nebo existuje 

taky tzv. flow-based (tokově založený) přístup, který se zaměřuje na dynamickou kontrolu 

a omezení rozdělané práce. [7] 

PRINCE2® byl adaptován pro agilní prostředí nově vzniklou variaci PRINCE2® Agile. 

PMBOK® od PMI® zase obsahuje stručný dodatek k přizpůsobení metodiky pro agile. 

[5][7]  

 

Obrázek 6: Modelový postup iterativně řízeného projektu (dvě iterace) 
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Výhodou iterativně řízeného projektu je větší začlenění zainteresovaných stran, 

přizpůsobivost vůči změnám nebo projektovému harmonogramu a zpravidla výsledný 

produkt více odpovídá představám koncových uživatelů díky častějšímu předávaní zpětné 

vazby. [15] 

V dnešní době je tento způsob i adaptován i do jiných odvětví než pouze vývoj softwaru a 

svou popularitou převažuje už nad tradičním fázovým způsobem. Výzkum společnosti 

TrustRadius z roku 2019 uvádí poměr 81 % agile projektů ku 19 % waterfall. [15] 

3.4 Struktura projektového týmu 

Teorie managementu rozlišuje mezi trvalou a dočasnou organizační strukturou. Trvalá 

organizační struktura je postavena na základech štábního liniového (také funkcionálního) 

konceptu, naproti tomu dočasná struktura je typická pro projektové prostředí, má svůj 

počátek a konec v čase a také obsazuje své týmové pozice ze zdrojů liniové organizace – 

ukázkou je příklad na obrázku 7. [6][8] 

Role projektového manažera je definovaná v rámci PRINCE2® jako osoba „pověřená 

projektovým výborem řízením projektu v limitacích definovanými projektovým výborem“. 

Zdůrazňuje také, že pro úspěch projektu, je nutné mít pouze jednoho přiděleného manažera 

projektu.[6] PMI® mírně zobecňuje tuto definici na osobu, která „byla přidělena 

vykonávající organizací pro řízení projektu odpovědného za dosažení projektových 

cílů“.[5] 
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Obrázek 7: Trvalá a projektová organizační struktura[8] 

Organizace je jedním ze sedmi témat PRINCE2® a je jí věnovaná rozsáhla sekce v oficiální 

příručce. Celkem dělí role na 3 různé skupiny: [6][8] 

• Investor (financující organizace, podnik) 

• Uživatel 

• Dodavatel 

Metodika PRINCE2® rozlišuje specifické projektové role: [6][8] 

• Řízení organizace nebo programu – jmenuje sponzora projektu, projektový výbor 

a pokud možno projektového manažera, poskytuje informace podle definici 

v komunikačním plánu 

• Projektový výbor (Project Board) – skládá se ze sponzora projektu, hlavních 

uživatelů a hlavních dodavatelů, je zodpovědný za aktivity ve fázi Řízení dodávky 

produktu 

• Sponzor projektu (Executive, Project Sponsor) – jmenuje projektového 

manažera (pokud nebyl jmenován řízením organizace nebo programu), schvaluje 

strukturu a účast osob v projektovém týmu 

• Hlavní uživatel (Senior User), zákazník – poskytuje uživatelské zdroje, definuje a 

verifikuje uživatelské požadavky a očekávání 

• Hlavní dodavatel (Senior Supplier), dodavatel – poskytuje dodavatelské zdroje, 

konzultuje technické stránky vyvíjených produktů 
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• Projektový manažer (Project Manager) – připravuje komunikační přístup; 

designuje, ohodnocuje a udržuje strukturu projektového týmu, začleňuje 

zainteresované strany, připravuje popis rolí 

• Týmový manažer (Team Manager) – řídí členy projektového týmu, konzultuje 

společně se zainteresovanými stranami 

• Projektový dohled (Project Assurance) – konzultuje výběr členu projektového 

týmu, konzultuje začlenění zainteresovaných stran 

• Podpora projektu (Project Support) – poskytuje administrativní výpomoc 

projektovému týmu 
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4 Vlastní práce 

4.1 Firemní metodika projektového řízení 

Firma, v rámci které je provedená analýza metodiky projektového řízení a zkoumání 

modelového projektu, se řídí vlastní metodikou projektového řízení. Ačkoliv tvoří ji 

některé ze základních kamenů obecně obsažených ve světových standardech projektového 

řízení (PMI®, PRINCE2®), nelze tvrdit, že by byla na nich striktně postavená. 

Projektová metodologie v podniku je těsně propletená s produktovým řízením a je 

primárně přizpůsobená agilnímu typu řízení. Předměty projektů do značné míry souvisí 

s iterativními změnami na firemních softwarových produktech nebo síťové infrastruktuře 

(agilní způsob), ve méně častých případech se jedná a velké zásahy, které jsou řízeny 

tradičním waterfall procesem s agilní dodávkou technických projektových týmů ve fázi 

implementace (obdoba PRINCE2® Agile). 

Je shrnutá ve firemním dokumentačním repositáři Confluence a popisuje následující fáze 

projektu: 

1.  Idea 

2. Proveditelnost (Feasibility) 

3. Základy (Foundations) - volitelná 

4. Implementace (Implementation) 

5. Dodávka (Rollout) - volitelná 

6. Hotovo (Done) 

Životní cyklus projektu je zaznamenán v podnikové instancí JIRY, nástroje primárně 

určeného pro evidenci chyb a problémů při vývoji, který byl mnoha modifikacemi 

adaptován na širší škálu úkonů, mezi jinýma uchovávání informací o projektu. 

Výše zmíněné fáze jsou následovány v nastaveném workflow (předpis sledu fází a nutných 

podmínek pro přechod z jedné fáze do druhé). 

V rámci projektového řízení firma definuje následující role a jejich popis: 

• Projektový sponzor (Project Sponsor) – zajišťuje zdroje pro dodání projektu, 

rozhoduje během životního cyklu projektu s jasnou eskalační cestou, zodpovídá za 

úspěch projektu, je to nutně členem vrcholového managementu 
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• Obchodní vlastník (Business Owner) – odpovědný za obchodní případ, jeho 

převedení na cíl a rozsah projektu a jeho komunikaci směrem k projektovému 

týmu, odpovídá také za realizaci užitku projektu 

• Projektový manažer (Project Manager) – odpovědný za dodání projektu, podává 

hlášení o obchodním a technickém stavu projektu zainteresovaným stranám, 

eskaluje v případě potřeby 

• Milníkový vlastník (Milestone Owner) – obdoba Project Support z PRINCE2®, 

poskytuje administrativní výpomoc pro udržování projektového stavu v JIRE 

Výsledkem je tabulka odpovědnosti podle roli a projektových fází: 

Role/Fáze Idea 
Proveditelnost 

(Feasibility) 
Základy 

(Foundations) 
Implementace 

(Implementation) 
Dodávka 
(Rollout) 

Hotovo 
(Done) 

Cíl fáze 

Sepsání 
projektového 
cíle a důvodu 
pro start 
projektu. 
Přidělení 
jednotlivých rolí. 

Kickoff projektu, 
identifikace 
zúčastněných 
týmů a oddělení 

Hlubší analýza 
začlenění všech 
týmů a oddělení 
před přechodem 
do implementace. 
Zpřesnění 
odhadů, volitelná 
fáze 

Vyvinutí řešení, 
odhady, datumy 
dodání, rizika jsou 
monitorovány a 
hlášeny projektovému 
manažerovi 

Závisí na povaze 
projektu, 
volitelná fáze 

Konečná fáze, 
projektová 
retrospektiva 
provedena a 
jsou sepsány 
ponaučení 
(Lessons 
Learned) 

Projektový 
manažer 

Odpovědný za 
proces a 
uvedení do 
schvalovacího 
procesu 

Organizace 
kickoffu, příprava 
hrubého 
projektového 
plánu 

Příprava 
detailního 
projektového 
plánu, určení 
předběžného 
datumu dodání 

Monitoruje, 
informuje, eskaluje, 
podává hlášení, 
potvrzuje datum 
dodání 

Monitoruje, 
informuje, 
eskaluje, 
reportuje, 
zajištuje 
dodržení plánu 
dodávky (rollout 
plánu) 

Výstupní 
kontrola, 
provedení 
retrospektivy 

Obchodní 
vlastník 

Popis rozsahu a 
cíle projektu 

Vysvětlení cíle a 
obchodního 
případu 
projektovému 
týmu 

Verifikuje, zda 
rozsah a cíl 
projektu vede k 
požadovanému 
užitku 

Verifikuje rozsah, 
schvaluje změny 

Monitoruje 
realizaci užitku a 
obchodního 
případu 

Výstupní 
kontrola, 
účast 
retrospektivy 

Projektový 
sponzor 

Schválení 
projektu, 
prioritizace 

Konzultuje s PM a 
OV, schvaluje a 
poskytuje zdroje 

Schvalování změn 
rozsahu, 
vypořádání 
eskalací 

Schvalování změn 
rozsahu, vypořádání 
eskalací 

Informován o 
stavu a realizaci 
obchodního 
případu 

Informován o 
uzavření 
projektu 

Projektové 
týmy a 

oddělení 

  

Identifikace 
případů užití pro 
jednotlivé milníky, 
příprava hrubých 
odhadů 

Příprava user 
stories, předání 
detailního odhadu 

Implementace řešení, 
hlášení projektovému 
manažerovi o stavu, 
rizikách a problémech 

  

Výstupní 
kontrola, 
účast 
retrospektivy 

Tabulka 3: Tabulka odpovědnosti roli a projektových fázi podle firemní metodiky 
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Obsah tabulky je přeložen z původního anglického znění. Oproti anglickému originálu byl 

v tabulce přidán řádek Cíl fáze pro shrnutí jednotlivých aktivit odehrávajících se v dané 

fázi. 

4.2 Modelový projekt 

Vlastní část práce je založena na projektu týkajícího se změny v grafickém designu firemní 

značky, a kromě popisu životního cyklu projektu zkoumá reálné situace na projektu ve 

srovnání s doporučeními firemní metodiky projektového řízení. 

4.2.1 Předmět modelového projektu 

Předmětem projektu je náhrada původního firemního loga za nové v rámci softwarových 

produktů a technické dokumentace. Změna musí proběhnout synchronizovaně po 

oficiálním veřejným odhalením nového loga. 

4.2.2 Popis životního cyklu modelového projektu 

4.2.2.1 Idea 

Iniciace projektu začala v listopadu 2021 interním sdělením marketingového týmů, které 

popisovalo plán změn ve firemní značce s předem stanoveným datumem uvedení do 

produkce 19. ledna 2022. 

V roli projektového manažera přidělil jsem jednotlivé projektové role, jmenovitě obchodní 

vlastník (manažerka v marketingovém týmu, která podávala sdělení) a projektový sponzor 

(seniorní ředitel oddělení vývoje). 

Společně s obchodním vlastníkem byla sepsána dokumentace rozsahu a cíle projektu – 

v případě popisovaného projektu stěžením byl výčet komponent, kde mělo dojít ke změně. 

V posledním kroku projekt byl založen v systému JIRA, který byl schválen pro další fázi 

Proveditelnosti (Feasibility). 

4.2.2.2 Proveditelnost (Feasibility) 

Ve fázi Proveditelnosti byly osloveny jednotlivé technické týmy přes jejich manažery. 

Cílem této komunikace byla výzva k doplnění dokumentace rozsahu o rozpad na dotknuté 

technické komponenty a předání hrubého odhadu pro implementaci. Hrubý odhad 
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jednotlivých týmů měl sloužit pro potvrzení předem stanoveného datumu pro uvedení do 

produkce. 

Po vyhodnocení hrubých odhadů stálo se zřejmým, že je nutno přehodnotit potřebnou dobu 

pro implementaci, hlavním faktorem byl fakt, že změny lze podle procesu uvádět do 

produkce pouze ve dvou týdenních intervalech. Znamenalo by to výběr z variant 13. ledna 

nebo 27. ledna 2022. Protože se jednalo o změnu v očekáváné době trvání projektu, byla 

tato skutečnost eskalována na Projektového sponzora e-mailem. Po několika schůzkách 

s marketingovým týmem a Projektovým sponzorem, bylo schváleno nové datum dodání 

27. ledna 2022 (13. ledna bylo týmem označeno jako nedoporučené datum, kvůli 

nedostatečnému času pro zapracování změn). 

Po tomhle vyjasnění, byl sestaven projektový plán (použitý program Instagantt) na základě 

hrubých odhadů a svolána schůzka pro kickoff projektu, kde byl představen projektový cíl, 

rozsah, časový plán, počáteční rizika a komunikační plán. 

Komunikace dále probíhala podle potřeby přes Slack, kvůli očekáváné velké míře 

samostatnosti mezi jednotlivými týmy.  

4.2.2.3 Základy (Foundations) 

Nové logo bylo zpřístupněno marketingovým týmem podle plánu 8. prosince 2021, což 

mělo posloužit za vstup pro zpřesnění odhadů zkušební výměnou loga v částech produktu. 

Původně komunikace marketingového týmu obsahovala pouze logo v požadovaném 

formátu v několika variantách, nicméně neobsahovala pokyny k použití jednotlivých 

variant loga v konkrétních částech produktu. Tímto nemohlo dojít k zahájení implementace 

v plánovaném termínu a hrozilo riziko zpoždění dodávky projektu nebo nutnosti přesčasů 

pro dodržení schváleného termínu. Přesnější pokyny a drátové modely použití loga 

v programu Figma byly předány týden po úvodní výzvě a zpoždění naštěstí nemělo dopad 

na předpokládané datum dodání. Důvodem pro toto přehlednutí marketingového týmu byla 

zřejmě nepřesnost v definici rozsahu práce odpovědného týmu. 

4.2.2.4 Základy (Foundations) 

Nové logo bylo zpřístupněno marketingovým týmem podle plánu 8. prosince 2021, což 

mělo posloužit za vstup pro zpřesnění odhadů zkušební výměnou loga v částech produktu. 
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Původně komunikace marketingového týmu obsahovala pouze logo v požadovaném 

formátu v několika variantách, nicméně neobsahovala pokyny k použití jednotlivých 

variant loga v konkrétních částech produktu. Tímto nemohlo dojít k zahájení implementace 

v plánovaném termínu a hrozilo riziko zpoždění dodávky projektu nebo nutnosti přesčasů 

pro dodržení schváleného termínu. Přesnější pokyny a drátové modely použití loga 

v programu Figma byly předány týden po úvodní výzvě a zpoždění naštěstí nemělo dopad 

na předpokládané datum dodání. Důvodem pro toto přehlednutí marketingového týmu byla 

zřejmě nepřesnost v definici rozsahu práce odpovědného týmu. 

 

Obrázek 8: Projektový plán (Instagantt) 

4.2.2.5 Implementace (Implementation) 

Během implementace několikrát došlo k odhalení nových výskytů loga v doposud 

nezvažovaných částech produktu. Tyto objevy byly vždy konzultovány s obchodním 

vlastníkem a každý posouzen zvlášť, podle toho, jestli ovlivňuje stanovené datum dodání 

27. ledna 2022. 

Nastaly také situace, kdy technické týmy navzájem přepisovaly obsah sdíleného repositáře 

v rámci projektu, které vedlo ke ztrátě již zapracovaných změn. Po tom zjištění byla 

neprodleně svolána schůzka pro vyjasnění vlastnictví jednotlivých komponent a repositářů 
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mezi týmy, která odhalila větší úroveň provázanosti změn mezi týmy, než byla 

komunikována a plánována v předchozích projektových fázích. Tato skutečnost byla 

jednorázově adresována a práce přerozdělená, nicméně jedná se o jedno z ponaučení pro 

budoucí projekty. 

Dalším aspektem podcenění komplexity změn byl předpoklad, že v rámci projektu musí 

dojít pouze k výměně souboru původního loga na nové logo (při dodržení názvosloví, 

formátu a rozměru). Ukázalo se nicméně, že je nutno ošetřit také serverovou a uživatelskou 

cache, která může zabránit zobrazení nového loga po spuštění. Byla provedená změna 

v řešení, která na jedné straně určovala přidání parametrů volání stránek produktu (ošetření 

uživatelské cache) a na druhé přidávala dodatečný krok promazaní serverové cache 

k proceduře dodání. Tato pozdní změna v řešení opět zneplatnila část práce technických 

týmu, které musely předělávat již zapracované změny. 

V poslední řadě byla hlášena potenciální hrozba úniku nového loga před datumem 

oficiálního veřejného odhalení. Tato skutečnost se mohla materializovat skrze nalezení se 

ve veřejných GitHub repositářích při přípravě kódu před nasazením do produkce a také 

v speciálních Beta verzích produktu, které jsou nasazovaný na týdenní bázi. Událost byla 

eskalována na projektového sponzora na obchodního vlastníka použitím eskalačního 

hlášení o výjimce. Z nabízených možnosti byla vybraná doporučená varianta přijetí rizika 

(strategie Accept) – tímto nebyla ovlivněna kvalita předprodukčního testování ani datum 

dodání projektu. 

4.2.2.6 Dodávka (Rollout) 

Dodávka byla řízena přes skupinový Slack v den 27. ledna 2022 v koordinaci s týmem 

zodpovědným za uvádění změn do produkce (Delivery). Po potvrzení ukončení posledních 

kroků deployment procedury byly spuštěny dodatečné skripty pro mazání cache na 

serverech a QA tým byl upozorněn pro začátek produkčního ověření proběhnutí změn. 

Byly odhaleny 2 chyby, kde nové logo nebylo správně zobrazeno na produkci – toto 

hlášení bylo předáno odpovědným technickým týmům, které měly za úkol jejich 

odstranění. Po hlubší analýze, bylo zjištěno, že z důvodu komplexity chyb nebude možné 

jejich odstranění ve stejný den a bylo schváleno jejich oprava v rámci další verze. 

Úspěšné dokončení projektu projektu bylo komunikováno na firemních kanálech a 

schůzkách s poděkováním zúčastněným týmům. 



 

47 

 

4.2.2.7 Hotovo (Done) 

Poslední z projektových fází ve firemní metodice byla dosažena po odstranění odhalených 

chyb v další verzi spuštěné 24. února 2022 a sepsání ponaučení z projektu. 

4.3 Hodnocení firemní metodiky projektového řízení podle PRINCE2® 

Hodnocení s metodikou PRINCE2® je založeno na porovnání v kategoriích sedmi témat 

PRINCE2®. Toto porovnání je shrnuto v tabulce 4. 

 Metodika 

Téma PRINCE2® Firemní metodika 

Investice 

Investiční rozhodování je prováděno 
na základě udržovaného obchodního 
případu, který popisuje náklady, 
užitek, záporný užitek, rizika a 
časový harmonogram, proti kterým 
je zdůvodněn a kdy probíhá kontrola 
jeho proveditelnosti. 

Investiční rozhodování probíhá ve 
zjednodušené formě na základě 
jednotlivých plánovaných dodávek na 
produktové roadmapě, které obsahuji 
požadavek pro výstup z projektu a důvod 
pro vznesení tohoto požadavku. 
 
Tento důvod je nejčastěji vznesen na 
základě klientské zpětné vazby a 
neobsahuje detailní popis očekávaného 
užitku. Pravidelnost investice není 
pravidelně kontrolována, pouze v případě 
značných problému na projektu. 

Organizace 

Organizace je založena na rozdělení 
projektových roli v týmu na 
obchodní, uživatelské a 
dodavatelské. PRINCE2® přesně 
definuje 7 rolí a jejich odpovědnosti 
ve všech fázích projektu. 
 
Tyto odpovědnosti jsou také 
rozčleněny na jednotlivá Témata 

PRINCE2®. 

Organizace je tvořena pěti rolemi, které 
mají heslovitě sepsány jednotlivé 
odpovědnosti na projektu podle fáze.  
 
Podle zkušenosti na modelovém projektu, 
seznam těchto odpovědnosti je pouze 
demonstrativní a nezahrnuje všechny 
možné situace na projektu. Role 
Milníkového vlastníka nemá přidělené 
odpovědnosti ve fázích a role 
Projektového týmu nemá oficiální definici. 

Kvalita 

Kvalita označuje široký pojem, který 
obsahuje jak požadavky na kvalitu 
projektu (quality assurance) v jeho 
výstupech, tak i požadavky na 
správné vedení projektu (project 
assurance). 
 
Tyto požadavky jsou sepisovány ve 
fázi projektové iniciace, před 
autorizací projektu. 

Kvalita je chápaná výhradně jako míra 
vyhovění původním požadavkům projektu 
v jeho výstupech. Tento pojem není 
uveden v oficiálním popisu procesu 
projektového řízení, nicméně ze 
zkušenosti provádí se ve fázi Foundations, 
tedy po zahájení projektu. 
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Plány 

Definován jako detailní návrh pro 
dosažení něčeho, který specifikuje 
co, kdy, jak a kým bude věc 
dosažena. PRINCE2® zavádí 4 typy 
plánů – projektový plán, fázový plán, 
týmový plán a plán pro výjimku. 

Plánování se soustřeďuje pouze na 
projektový plán. 

Riziko 

Téma definuje pojem rizika, hrozby, 
příležitosti a uvádí doporučený 
postup k jejich dokumentaci, 
udržování a plánování opatření. 

Projektová rizika nejsou zpravidla 
proaktivně kontrolována během životního 
cyklu projektu. Spoleh na individuální 
interpretaci projektovým manažerem. 

Změna 

Uvádí tři případy, kdy nastává řízení 
změn (Požadavek na změnu, 
odchylka specifikace a 
problém/starost). 
 
Podává úplný seznam odpovědnosti 
a kroků pro projektový výbor při 
zacházení se změnami. 

Pojem změna je zaveden, ale není dále 
upřesněn. Změny jsou ze zkušenosti řízeny 
pouze na základě uvážení projektového 
sponzora a obchodního vlastníka. Spoleh 
na individuální interpretaci projektovým 
manažerem. 

Progres 

Monitoruje a porovnává reálně 
dosažený pokrok s plánovaným. 
Kontrola se provádí ve standardním 
pravidelném režimu a také v režimu 
výjimky při překročení jedné z šesti 
tolerancí (Čas, Náklady, Kvalita, 
Rozsah, Užitek, Riziko). 
 
Zavádí čtyři typy hlášení, které 
navazují na dokončení projektové 
fáze, pokrok v dodávce projektového 
týmu nebo jsou pravidelným 
hlášením projektovému výboru. 

Hlášení v rámci definice firemní metodiky 
jsou zaměřena pouze směrem ke 
sponzorovi projektu a obchodnímu 
vlastníkovi. Není zaveden oficiální pojem 
výjimky nebo odchylky od projektových 
tolerancí, jelikož ty nejsou pro projekty 
stanoveny. 

Tabulka 4: Srovnání PRINCE2® a firemní metodiky 

Obecně lze říct, že fáze životního cyklu projektu PRINCE2® a firemní metodiky se 

shodují. Oproti PRINCE2® chybí firemní metodice komplexní popis artefaktů, roli, pojmů 

a kontrol při přechodech mezi fázemi. 

PRINCE2® nabízí detailní, striktní postup při vedení projektu s důrazem na možnost 

zjednodušení a přizpůsobení metodologie na potřeby projektu. 

Projektové role lze mapovat k PRINCE2® následujícím způsobem: 

PRINCE2® Firemní metodika 

Sponzor projektu Projektový sponzor 

Hlavní uživatel Obchodní vlastník 

Hlavní dodavatel - 
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Projektový manažer Projektový manažer 

Podpora projektu Milníkový vlastník 

Týmový manažer Projektové týmy a oddělení 

Projektový dohled - 

Tabulka 5: Mapování roli PRINCE2® a firemní metodiky 

PRINCE2® nabízí detailní, striktní postup při vedení projektu s důrazem na možnost 

zjednodušení a přizpůsobení metodologie na potřeby projektu. 

Naproti tomu firemní metodika se jeví jako velmi jednoduchá, navazuje na všechny témata 

PRINCE2®, ale nerozvádí je do detailů – spoléhá na správnou interpretaci projektového 

manažera a kreativní přístup při aplikaci konceptů sedmi témat. Také není striktní, co se 

týče časového sledu události v rámci fáze, předepisuje pouze výstupy očekáváné na konci 

fáze před přechodem do následující. Toto má velkou výhodu flexibility v dynamickém 

prostředí firmy, ale pokud nekontrolovaná, může vést k chaotickému vedení projektu. 

Problematické jsou také velmi stručné a heslovité popisy odpovědnosti jednotlivých rolí, 

které se můžou projevit nejednoznačným chápáním procesů a nadměrnému či 

nedostatečnému plnění odpovědností jednotlivců. 

4.4 Hodnocení firemní metodiky projektového řízení podle PMI® 

PMI® jako ryze procesní metodika veškeré aktivity třídí do procesních grup a znalostních 

skupin, kdežto v případě firemní metodiky jedná se spíše o jeden proces projektového 

řízení, dále nečleněn na procesní podskupiny.  

Základem pro srovnání firemní metodiky s metodikou PMI® je porovnání aktivit 

obsažených v jednotlivých znalostních skupinách PMI® v tabulce 6. 
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  Metodika 

Znalostní 
skupina 

PMI® Firemní metodika 

Řízení 
integrace 
projektu 

Definuje pojmy projektové charty, 
projektového plánu (přistup k řízení 
projektu), sepisování ponaučení z 
projektu, řízení změn a uzavření 
projektu nebo fáze. 
 
Uvádí doporučené postupy a 
nástroje. 

Ponaučení z projektu a řízení změn jsou 
uvedeny jako pojmy a jsou zasazeny do 
životního cyklu projektu, nicméně nejsou k 
ním přiděleny doporučené postupy nebo 
nástroje. 
 
Projektový plán má rozdílný význam od 
pojmu v metodice PMI®, označuje časový 
harmonogram projektu. 

Řízení 
rozsahu 
projektu 

Aktivity zabývající se sbíráním 
požadavků, definici rozsahu, 
sestavením WBS (Work Breakdown 
Structure), validací a kontrolou 
rozsahu. 
 
Uvádí doporučené postupy a 
nástroje. 

Sbírání požadavků předchází samotnému 
projektu a sepsání rozsahu je výhradně v 
kompetenci obchodního vlastníka. 
 
WBS není uveden jako samostatný pojem, 
veškerá práce je monitorovaná v rámci 
detailního rozpadu projektového plánu. 
 
Validace a kontrola rozsahu se provádí bez 
předem stanoveného plánu pro jeho 
řízení. 

Time 
management 
projektu 

Znalostní skupina zabývající se 
definicí jednotlivých projektových 
aktivit, jejich sekvencí, odhadem 
pracnosti a ve výsledku sestavením 
harmonogramu. 
 
Uvádí doporučené postupy a 
nástroje. 

Harmonogram projektu a rozpad na user-
stories mapují na aktivity v této skupině. 

Řízení 
nákladů 
projektu 

Aktivity týkající se stavení rozpočtu, 
odhadu nákladů a jejich kontrolou. 
 
Uvádí doporučené postupy a 
nástroje. 

Nákladovost projektu není řízená v 
oficiálním procesu. 
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Řízení kvality 
projektu 

Plánování, řízení a kontrola kvality. 
Kvalita je chápána podobně jako v 
PRINCE2® jako komplexní pojem 
míry splnění požadavků projektů a 
kvality samotného projektového 
řízení. 
 
Uvádí doporučené postupy a 
nástroje. 

Kvalita je chápaná výhradně jako míra 
vyhovění původním požadavkům projektu 
v jeho výstupech. 

Řízení 
lidských 
zdrojů 
projektu 

Sestavení týmu, jeho vývoj, řízení a 
kontrola. 
 
Uvádí doporučené postupy a 
nástroje 

Řízení zdrojů není blíže definováno v 
oficiálním procesu. 

Řízení 
komunikace 
projektu 

Plánování řízení komunikace a její 
monitorování. Obsahuje návrhy 
typických projektových schůzek a 
druhů komunikace (Push vs Pull, 
Interaktivní vs Neinteraktivní). 
 
Uvádí doporučené postupy a 
nástroje. 

Projektový kickoff neoficiálně obsahuje 
sekci věnovanou komunikací projektu, 
nicméně chybí v oficiálním procesu. 

Řízení rizik 
projektu 

Zavádí pojem rizika (pozitivní a 
negativní), zabývá se jejich 
identifikací, analýzou (kvalitativní a 
kvantitativní) a plánováním 
opatření. 
 
Uvádí doporučené postupy a 
nástroje. 

Projektová rizika nejsou zpravidla 
proaktivně kontrolována během životního 
cyklu projektu. Spoleh na individuální 
interpretaci projektovým manažerem. 

Řízení 
zájmových 
stran 
projektu 

Zabývá se identifikací, začleněním a 
řízením zájmových stran. Uvádí 
doporučené postupy a nástroje. 
 
Uvádí doporučené postupy a 
nástroje. 

Řízení zájmových skupin není oficiální 
součástí projektového procesu. Implicitně 
je vykonáváno ve fázi Proveditelnosti při 
kontrole předmětu projektu s právním a 
bezpečnostním oddělením, identifikaci a 
komunikaci s projektovým týmem. 

Řízení 
nákupu 
projektu 

Plánování, provedení a kontrola 
nákupu na projektu. 
 
Uvádí doporučené postupy a 
nástroje. 

Nákup projektu není řízen v oficiálním 
procesu. 

Tabulka 6: Srovnání PMI® a firemní metodiky 
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Mimo výše uvedené znalostní skupiny, PMI® obsahuje rozsáhlou sekci věnující se roli 

projektového manažera a jeho kompetencím. Za zmínku stojí také sekce věnována 

rozdílům mezi řízením a vedením společně s aplikací na projektové situace. 

Dalším aspektem PMI® je jeho připravenost pro adaptaci na vyšších úrovních řízení 

programu a portfolia (společně s odpovídajícími certifikáty PgMP® a PfMP®), zatímco 

firemní metodika je zaměřena čistě na projekt. 

Subjektivně hodnoceno, PMI® zdá se být ve své komplexitě na první pohled nepřehledný, 

ale po jeho osvojení je mnohem robustnější než firemní metodika. Ta má výhodu se své 

jednoduchosti, přehlednosti, ale ztrácí v oblastech přesného vymezení odpovědnosti či 

posloupnosti aktivit. 

Porovnání PMI® a firemní metodiky je také obtížné, protože vyskytují se pojmy, které mají 

v metodikách jiný význam (projektový plán vs harmonogram). 

4.5 SWOT analýza metodik projektového řízení 

V následujících kapitolách jsou analyzovány světové metodologie, PMI® a PRINCE2®, 

společně s firemní metodikou použitím metodologie SWOT. 

4.5.1 SWOT analýza metodologie PRINCE2® 

PRINCE2® 

Silné stránky (S) 
 
• Velmi vhodná pro řízení 

softwarových projektů, ale lze i 
zobecnit 

• Robustní slovníček pojmů a 
konkrétní návod pro řízení projektů 

• Lze použít v kombinaci s jinými 
metodologiemi 

Slabé stránky (W) 
 
• Může představovat velkou úroveň 

administrativy, pokud není správně 
škálován 

• Nezabývá se konkrétními nástroji 
pro řízení projektu 

• Nezabývá se dovednostmi 
projektového manažera 

Příležitosti (O) 
 

• Existující odborníci dokážou 
podporovat implementaci procesu, 
školení zaměstnanců 

• Může zlepšit mezifiremní spolupráci 
při shodě metodologií 

• Větší zaměření na obchodní případ, 
tedy zlepšení investičního 

Hrozby (T) 
 
• Světová metodika této komplexity 

může dlouho adaptovat na disrupční 
změny v pojetí projektového řízení 

• Velké množství potřebné 
dokumentace může vést 
k paradoxnímu zpomalení 
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rozhodování ve firmě projektových dodávek 

• Vysoké očekávání zapojení rolí 
typicky ze seniorního managementu 
může být na úkor jejich časovým 
možnostem 

Tabulka 7: SWOT analýza PRINCE2® 

PRINCE2® je velmi populární metodikou projektového řízení, která dokáže škálovat podle 

firemních potřeb, definuje obecně použitelný životní cyklus projektu s širokým slovníčkem 

pojmů a je často doporučována pro řízení softwarových projektů, na které byla původně 

vyvinutá. Mezi její přednosti patří také jednoduchá integrace s jinými metodologiemi 

projektového řízení – zejména lze jí použít k doplnění PMI®. 

Nevýhodou PRINCE2® je nedostatek popsaných nástrojů a technik pro řízení projektů 

(nejvíce patrné ve srovnání s PMI®, který jich zavádí více než 100). Neobsahuje také popis 

měkkých dovednosti projektového manažera, stejně důležitých pro kariérní rozvoj jako 

tvrdé dovednosti. 

PRINCE2® má poměrně jednoduchý certifikační proces, bez nároku na dlouholetou praxi, 

a tudíž na trhu práce existuje mnoho profesionálu s ní obeznámených pro nábor do firmy. 

Klade velký důraz na obchodní případ projektu, a tedy projekt opravdu má důvod pro svou 

existenci, není pouze vykonáván pro pouhou potřebu dodávky – jinak PRINCE2® 

metodologie má procesy k odhalení takového jevu a včasnému ukončení projektu. 

Jako světová metodika spravovaná externí společnosti, veškeré změny v ní jsou prováděny 

na základě dlouhých a pečlivých uvážení, může to znamenat potenciální zaostalost za 

trhem, pokud změny nenastanou včas. V poslední řadě, pokud není správně škálována na 

potřeby firmy, může vytvořit velkou míru zatížení administrativou a dokumentaci. 

Vyžaduje také větší poměr začlenění exekutivních a seniorních rolí na projektu, bez toho 

nebudou splněny jím přiděleny odpovědnosti v daných fázích. 
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4.5.2 SWOT analýza metodologie PMI® 

PMI® 

Silné stránky (S) 

 

• Obecně pojatá a procesně zaměřená 
metodika aplikovatelná na jakýkoliv 
typ projektu 

• Rozsáhla dokumentace v příručce 
PMBOK 

• Velké množství doporučených 
nástrojů a postupů 

• Izolovanost jednotlivých znalostních 
skupin umožňuje cílené vzdělávání  

Slabé stránky (W) 

 

• Procesní zaměřenost může 
představovat příliš velkou úroveň 
abstrakce od předmětu projektu 

• Komplexita a nepřehlednost 

• Chybějící definice roli v projektovém 
týmu 

Příležitosti (O) 
 
• Existující odborníci dokážou 

podporovat implementaci procesu, 
školení zaměstnanců 

• Může zlepšit mezifiremní spolupráci 
při shodě metodologií 

Hrozby (T) 
 
• Světová metodika této komplexity 

může dlouho adaptovat na disrupční 
změny v pojetí projektového řízení 

• Má pověst komplexní a zastaralé 
metodiky, což může vést odporu 
v moderních malých a středních 
firmách 

Tabulka 8: SWOT analýza PMI® 

Procesně založená metodologie PMI® si zakládá na komplexním a robustním popisu všech 

aspektů projektového řízení. Obsahuje skutečně velké množství doporučených nástrojů a 

technik (více než 100), které jsou rozděleny podle použití do jednotlivých znalostních 

skupin. Ne vždy se jedná a detailně rozepsaný postup v rámci techniky či nástroje, ale dává 

čtenáři vodítko, kterého se může chytit při dalším vzdělávání. Rozčlenění na znalostní 

skupiny je subjektivně výhodou i nevýhodou, na jednu stranu umožňuje cílené vzdělávání 

v dané oblasti, na druhou stranu vyžaduje větší míru abstrakce pro pochopení celého 

životního cyklu projektu. 

Jeho komplexita může vytvářet překážku pro jeho adopci ve firmě a obecně mu získala 

pověst příliš komplikované a v určitých případech i nevhodné pro prostředí moderních a 

dynamických firem. 

Stejně jako PRINCE2® jeho popularita znamená vysoké zastoupení na pracovním trhu a 

rovněž může v případě změn v metodologií zaostávat za potřebami firem. 
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4.5.3 SWOT analýza firemní metodologie 

Firemní metodologie 

Silné stránky (S) 
 

• Velká úroveň flexibility v procesu 

• Jednoduchost nahrává menším 
projektům, které nezatěžuje 
administrativou 

• Přizpůsobená agilnímu smyšlení ve 
firmě a práci na softwarových 
produktech 

Slabé stránky (W) 
 
• Použití předem nedefinovaných 

pojmů 

• Nezabývá se dovednostmi 
projektového manažera 

• Neobsahuje komplexní proces 
projektového řízení – nařizuje 
výsledky, ale bez návodu 

• Velmi okrajově se zabývá klíčovými 
atributy projektu jako jsou náklady, 
užitek nebo rizika  

Příležitosti (O) 

 

• Může být vyvíjená na míru 
podnikovým potřebám 

• Možnost kombinace nejlepších 
poznatků PRINCE2®, PMI® a nových 
nápadů 

• Pokud se stabilizuje, může být 
zveřejněná a přispět k věhlasu 
společnosti 

Hrozby (T) 
 

• Flexibilita ke změnám může vést k 
nestabilnímu procesu a prudkému 
nárůstu komplexity  

• Metodologie je specifická pro firmu, 
a tudíž může vytvářet náklady na 
zaškolení nových zaměstnanců 

• Výzkum zlepšení procesu probíhá na 
náklady firmy, není spravováno 
externím vlastníkem metodologie 

• Dlouhodobě neupřesněny sled 
aktivit a odpovědnosti může vést 
k rozdílnému chápaní napříč firmou 

Tabulka 9: SWOT analýza firemní metodologie 

Firemní metodologie byla vytvořena na základě velmi specifické potřeby – formalizace 

softwarového vývoje v podniku a to tak, aby vytvářela jak nejmenší administrativní zátěž 

pro všechny zúčastněné strany. Tím, že je vyvíjená uvnitř firmy, ji dává možnost velmi 

flexibilně se přizpůsobovat na aktuální potřeby podniku a vytvářet tak vysokou přidanou 

hodnotu. 

Ve své aktuální podobě a v historickém kontextu její postupného vývoje, má ale několik 

nedostatku ve srovnání s PRINCE2® a PMI®. Používá řadu pojmů, které blíže nedefinuje 

nebo projektových artefaktů, ke kterým nenabízí šablony, tím tedy může vytvářet rozdílné 

představy o jejich podobě. Lze také říct, že ačkoliv jsou definované přechody mezi fázemi 

životního cyklu, nepopisuje návod pro získaní požadovaných vstupů pro další fázi. Dalším 
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chybějícím aspektem je opomenutí řízení nákladovosti projektu a velmi povrchové 

zavedení řízení užitku a projektových rizik. Zavedení pouze v prostředí jedné firmy 

znamená vznik nákladů na školení nových zaměstnanců, kvůli neexistujícímu povědomí na 

pracovním trhu a také nutnosti rozšiřovat metodologií na náklady firmy odpovědným 

oddělením. 

Příležitosti do budoucna je tyto nedostatky dále odstraňovat, čerpat ověřené postupy 

z jiných světových metodologií (jako jsou PMI® nebo PRINCE2®) a tímto zvyšovat přínos 

firmě. V případě, že by to vedení firmy umožnilo a proces by byl dostatečně stabilizován, 

mohlo by dojít k jeho zveřejnění jako formu marketingu pro firmu (příkladem může být 

metodologie Shape Up firmy Basecamp [16]). 

Dle této analýzy lze definovat několik možných strategií pro vedení firmy podle 

metodologie SO, ST, WO, WT: 

• SO (maxi-maxi) strategie – využití silných stránek firemní metodologie pro 

maximalizaci příležitostí, soustředit se na jedinečnost procesu, podporovat 

myšlenku nízké úrovně administrativy ve prospěch velkého užitku pro firmu, tento 

úspěch oficiálně zveřejnit a získat tímto marketing pro firmu 

• ST (maxi-mini) strategie – využití silných stránek firemní metodologie pro 

minimalizaci hrozeb, stabilizovat firemní proces a adoptovat větší množství 

doporučení z PMI® a PRINCE2® pro větší znuvupoužitelnost na trhu práce, nábor 

agilně smýšlejících jedinců zároveň sníží náklady na zaškolení do procesu a 

zároveň bude příležitosti pro maximální využití silných stránek procesu 

• WO (mini-maxi) strategie – eliminovat slabé stránky firemní metodologie za 

účelem využití příležitostí, přivlastnit definice pojmů z PMI® nebo PRINCE2®, 

aplikovat nástroje a postupy PMI® aplikovatelné na projektové fáze firemního 

procesu 

• WT (mini-mini) strategie – eliminovat slabé stránky firemní metodologie za 

účelem minimalizace hrozeb, stabilizovat firemní proces a adoptovat větší množství 

doporučení z PMI® a PRINCE2® pro větší znuvupoužitelnost na trhu práce, 

vytvoření robustnější procesní dokumentace jako prostředek ke snížení nákladu na 

zaškolení nových zaměstnanců a zaměření se na kontrolu projektových nákladů, 

rizik a užitku 
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5 Výsledky a diskuse 

5.1 Doporučení k interní metodice projektového řízení 

Na základě zkušenosti při práci na modelovém projektu a srovnání firemní metodiky 

projektového řízení s ostatními světovými standardy bylo navrženo šest doporučení pro 

zlepšení vedení projektů v dané společnosti. 

5.1.1 Sledování nákladovosti projektu 

V rámci celého životního cyklu projektu není nikde zaznamenána jeho nákladovost. 

Odhady jsou ve firmě prováděny pouze na základě iterací (sprintů), potřebných k doručení. 

Projektová entita a atributy neodráží tedy reálnou vytíženost týmu v širším programovém 

pojetí na roadmapě a neumožňuje přehledně posoudit dostupnou kapacitu ve firmě. 

V případě změny rozsahu projektu nebo datumu dodání, není přihlíženo k tomu jako 

prodražování projektu (z důvodu potřeby dodatečné práce), ale pouze jako k možnému 

zpoždění. 

Prvním z návrhu na zlepšení je tedy zavedení procesu kontroly nákladů. Sledování 

nákladovosti by mělo počátek ve fázi proveditelnosti a to stanovením rozpočtu pro daný 

projekt v jeho záznamu v systému JIRA. Kontrola nákladů by probíhala vůči 

zaznamenanému rozpočtu na periodické bázi, každý sprint, a také v urgentních případech 

při požadavku na změnu rozsahu projektu. 

Náklady projektu by byly prvně zaznamenány jako součást směrného plánu projektu, pro 

každou aktivitu nacházející se v plánu. V největší části s bude jednat o náklady na práci 

lidských zdrojů na projektu (programátoři, manažeři, konzultanti), případně se může také 

jednat o nákup licencí k programům. Součet těchto hodnot by určoval směrný rozpočet 

projektu. 

ID Aktivita Start Konec Délka Závislost na Zdroj 
Náklady 

[Kč] 

1 Aktivita 1             

2 Aktivita 2             

3 Aktivita 3             

      

Celkové 
náklady   

Tabulka 10: Návrh určení směrného rozpočtu projektu 
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5.1.2 Sledování užitku (benefits) projektu 

Součástí procesu je definice a monitorování užitku projektu po jeho dodání. Odpovědnost 

za tuto dimenzi projektu je přidělená obchodnímu vlastníkovi, ale ze zkušeností na 

modelovém projektu a mimo něj, není dokumentovaná ani vyžadována projektovými 

sponzory. 

Očekávány užitek projektu měl by být dokumentován v obchodním případu ve fázi idea a 

pro zlepšení adopce tohoto artefaktu je další z návrhu vytvoření šablony dokumentu 

obsahující příklady správně definovaného očekávaného užitku. Je nutné zdůraznit je užitek 

může být hmotný (snížení nákladů, zvýšení tržeb apod.) nebo nehmotný (zvýšená 

kvalifikace zaměstnanců, goodwill, marketing apod.). 

Doporučená dokumentace k projektu ve fází idea by vypadala následovně: 

1. Předmět projektu (odpovídá na otázku „Co?“) 

a. Výstup 1 

b. Výstup 2 

c. Výstup 3 

2. Očekáváný užitek (odpovídá na otázku „Za jakým účelem?“) 

a. Nehmotný 

i. Zlepšení PR firmy 

b. Hmotný 

i. Zvýšení tržeb o 5 % 

5.1.3 Sledování projektových rizik 

Projektová rizika nejsou součástí oficiální definice firemního procesu projektového řízení. 

Z projektové zkušenosti v rámci firmy jsou tyto rizika monitorována a udržována, pouze 

pokud k tomu přistoupí projektový manažer na základě vlastní iniciativy a zpravidla nejsou 

vyžadována na žádné úrovní hlášení. 

Pojem rizika by tedy měl být definován v rámci procesu (lze použit definici PMI® nebo 

PRINCE2®) a podobně jako v příkladě doporučení k užitku projektu, bylo by žádoucí 

vytvořit šablonu pro monitorování projektových rizik s modelovými příklady. Tato šablona 

by měla představovat jednoduchý návrh pro sepisování, nikoli komplexní tabulku, pro 

maximalizace adopce v podniku a použitelnosti na projektových schůzkách. Příprava 
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registru rizik by spadala do fáze proveditelnosti, nicméně kontrola rizik by probíhala 

periodicky, jednou za sprint, případně v urgentních situacích jako jsou požadavky na 

změny rozsahu projektu. 

 

ID Název 
Pravděpodobnost 

[1-4] 
Dopad 
[1-4] 

Celkové 
hodnocení 

Vlastník 
rizika 

Strategie 
Korektivní 
opatření 

1 Riziko 1             

2 Riziko 2             

3 Riziko 3             

Tabulka 11: Návrh šablony registru rizik 

5.1.4 Detailnější rozpad role „Projektové týmy a oddělení“ 

Role „Projektové týmy a oddělení“ je problematická z pohledu přidělení odpovědnosti 

jednotlivci za projektové aktivity. Pokud je tato role obecně přiřazena skupině, může to 

přispívat k potížím ve vymahatelnosti jednotlivých dodávek (nikdo za ně neručí) a i 

v případě přidělení role jednotlivci, může znamenat zvětšenou komplexitu v komunikaci 

(každý tým může přidělit tuto roli osobě s jiným postavením v hierarchií, nebo know-how). 

Návrhem na zlepšení je nahrazení toho pojmů za „Týmového manažera“ a obdobu 

„Hlavního dodavatele“, které lépe dokážou rozlišit jednotlivé pozice a výplní mezeru 

v rolích definovanými v PRINCE2®. Tyto role by měly být definované ve stejném rozsahu 

jako role již zavedené. 

5.1.5 Přesnější řazení aktivit v procesu projektového řízení 

Jednotlivé kroky v rámci fáze nemají definovanou logickou sekvenci za účelem větší 

volnosti řízení projektu. I v této situaci lze ale seřadit aktivity do celků, které jsou nutně 

předpokladem pro další postup (vstupy k projektovému kickoffu musí být sesbírány před 

samotnou schůzkou, bez ohledu na pořadí). 

Také přechody mezi fázemi, ačkoliv definované na základě nutných výstupu z přecházející 

fáze, neobsahuji směrnice, na základě nichž by bylo možné rozhodovat o vypuštění fází 

základy (foundations) a dodávka (rollout). 

Dalším doporučením je vizuální znázornění procesu v rámci jednotlivých fázi a přesný 

popis kritérií pro vynechání fází základy (foundations) a dodávka (rollout). 
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Rozhodování by mohlo probíhat na základě checklistu, obsahující požadována kritéria, 

jako např: 

Projekt musí projít fází foundations, pokud splňuje alespoň jedno z kritérií: 

1. V rámci projektu dochází ke změnám v architektuře produktu (ANO/NE) 

2. Součástí projektu je tzv. proof of concept (ANO/NE) 

3. Projekt bude dodáván zákazníkům ve fázích (na rozdíl od jedné dodávky na konci 

projektu) (ANO/NE) 

Projekt musí projít fází rollout, pokud splňuje alespoň jedno z kritérií: 

1. Dodávka projektu probíhá nestandardním způsobem, tzn. mimo pravidelný patch 

produktu (ANO/NE) 

2. Projekt bude dodáván zákazníkům ve fázích (na rozdíl od jedné dodávky na konci 

projektu) (ANO/NE) 

5.1.6 Celková restrukturalizace procesní dokumentace 

V rámci dokumentace firemní metodologie chybí některé části obecného popisu procesu. 

Tato dokumentace je často prvním kontaktem nových zaměstnanců, kteří se zaučují 

firemnímu způsobu řízení projektu a tím pádem kvalita popisu procesu má přímý dopad na 

jeho dodržování ve firmě. 

Při implementaci tohoto doporučení zamířil bych se na odstranění nejednoznačných 

heslovitých popisů odpovědnosti a občasně zdvojnásobených odpovědností (dvě role 

odpovídají za stejnou aktivitu). 

Základní členění, které bych doporučil pro restrukturalizaci dokumentace procesu je 

následující: 

1. Úvod a obecný popis obsahu procesu 

2. Seznam projektových rolí 

a. Popis role 

b. Odpovědnosti role 

c. Modelový příklad obsazení této role 

3. Seznam projektových artefaktů 

a. Popis artefaktu 



 

61 

 

b. Šablona nebo modelový příklad artefaktu 

4. Seznam standardních projektových schůzek 

a. Název schůzky 

b. Agenda schůzky 

c. Odpovědnosti rolí projektového týmu na schůzce 

5. Celkový životní cyklus projektu 

a. Popis fází životních cyklů 

b. Odpovědnosti jednotlivých rolí 

c. Vstupní a výstupní artefakty jednotlivých fází 

6. Detailní popis jednotlivých fází 

a. Popis fáze 

b. Vstupní a výstupní artefakty 

c. Swimlane diagram posloupnosti aktivit 

d. Nástroje, techniky a doporučení z praxe pro každou aktivitu v projektové 

fázi 

7. Seznam firemních modelových projektů pro referencí 

5.2 Odhad dopadů doporučení 

Doporučení navržená v předchozí kapitole mají za cíl přinést pozitivní změnu v procesu 

projektového řízení ve firmě. Jejich dopady jsou hodnoceny na základě ukazatelů 

projektové náročnosti: 

• Čas – doba životnosti projektu, od jeho počátku do uzavření 

• Kvalita – míra toho, jak výstupy projektu odpovídají požadavkům zákazníka 

• Zdroje – náklady vynaložené pro vytvoření výstupů projektu 

Dopady opatření jsou rozděleny do tři kategorií, které odpovídají možným strategiím 

firmy. Podle volby jedné nebo více strategií, jsou doporučená patřičná opatření z předchozí 

kapitoly: 

1. Zlepšení investičního rozhodování vedení firmy (opatření 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3) 

2. Úspory v řízení projektu (opatření 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6) 

3. Úspory ve školení zaměstnanců (opatření 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6) 
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5.2.1 Zlepšení investičního rozhodování vedení firmy (opatření 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3) 

Souhrn doporučení pro zavedení striktnějšího procesu sledování projektových rizik, 

nákladovosti a užitku má za výsledek umožnění lepší prioritizaci práce ve firmě. Toto 

rozhodování může probíhat před fází iniciace projektu (rozhodnutí, který projekt iniciovat) 

nebo během projektu ve formě kontroly obchodního případu (rozhodnutí, jestli běžící 

projekt je stále žádoucí pro firmu). 

 

Pro odhad úspor nákladů plynoucích ze souboru opatření je použitá aproximace 

vycházející ze studií zkoumající průměrný počet promarněných projektových investic [17], 

přibližně 10 %. Dále je předpokládána účast pěti osob na projektu. Průměrně každý 

zaměstnanec firmy pracuje na 3 projektech zároveň, tudíž věnují každému projektu 33% 

pracovní doby. Posledním předpokladem je odhalení nevýnosnosti projektu v jeho 

polovině, přičemž průměrných projekt trvá 3 sprinty (30 pracovních dnů) – nevýnosnost je 

tedy odhalena po 15 dnech. 

 

5 osob x 15 pracovních dnů do konce projektu x 33 % alokace x 10 % neúspěšnost 

~ 2,5 MDs na projekt 

 

Tento odhad je tedy pouze čas ušetřený v průměru na projektu, při zavedení systému 

soustavného odůvodňování projektové investice. Úspory vyplývající z kvalitnějšího 

investičního rozhodování pro iniciaci projektů vedením firmy jsou strategicky mnohem 

významnější. 

Časové úspory plynoucí z toho dopadu vychází z času ušetřeného připravováním šablon 

registru rizik, projektového rozpočtu a definicí užitku. Registr rizik v návrhu obsahuje 

položky jako jsou prováděná opatření nebo ohodnocení rizika. Příprava této dokumentace 

zvyšuje dobu potřebnou pro fázi Proveditelnosti v průměru o 1 den, nicméně snižuje dobu 

potřebnou pro vykonání projektu v průměru o 1 den z důvodů rychlejší odezvy na nastala 

rizika pomoci definovaných opatření, změny v rozpočtu nebo změnu očekáváného užitku. 

Doba trvání projektu by tak zůstala nezměněná, ale zmíněné aktivity by byly připraveny 

v dřívějších projektové fázi. 

Dimenze kvality projektu zůstane nedotčená, jelikož v podniku je za každých okolností 

maximalizovaná. 
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5.2.2 Úspory v řízení projektu (opatření 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6) 

Doporučení týkající se lepšího popisu rolí, řazení aktivit a restrukturalizace dokumentace 

projektového procesu mají odhadovaný dopad snížení nákladu vynaložených na řízení 

projektu.  

Na základě modelového projektu a času stráveného upřesňováním odpovědností za 

projektové aktivity a vytváření projektových šablon artefaktů je úspora těchto opatření 

odhadnuta na 1 MD na projekt. V praxi to znamená, že účastnící projektu budou schopni 

samostatnější práce se sníženou potřebou dohledu, dotazování se na otázky týkající se 

životního cyklu projektu a omezí se počet schůzek trávených pro upřesnění těchto 

nejasnosti. 

Přesnější definice rolí může mít za následek zlepšení kvality projektu, jelikož dojde ke 

zefektivnění týmové práce, přičemž efektivní tým je schopný zvládnout větší rozsah 

projektové práce a ve vyšší kvalitě. 

Čas strávený na projektu nebude těmito opatřeními změněn, ačkoliv bude snížená režie 

řídících činnosti, vykonávání činnosti souvisejících se samotnou dodávkou předmětu 

projektu (jako je programování, testování) bude probíhat stejnou rychlosti. 

5.2.3 Úspory ve školení zaměstnanců (opatření 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6) 

Podobně jako v předchozím odhadu, vstupují zde doporučení týkající se změn v projektové 

dokumentaci a upřesnění roli. Školení zaměstnanců probíhá na měsíční bází při jejich 

náboru, tedy za pesimistického odhadu náboru 3 nových zaměstnanců, snížením počtů 

dotazů a délky školení projektovým manažerem o 4 hodiny (0,5 pracovního dne) můžeme 

odhadnout úspory ve výši: 

 

 4 osoby (počítá se i projektový manažer) x 0,5 pracovního dne = 2 MDs měsíčně 

 

Kvalita projektů bude pozitivně ovlivněna z důvodů přesnějšího dodržování interních 

směrnic vedení projektů. 

Časová dimenze projektů nebude dotčená, jelikož školení k procesu projektového řízení je 

prováděno mimo časovou dotací projektů. 
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6 Závěr 

Firemní metodika byla srovnána s metodikami PRINCE2® a PMI® v kategoriích 

specifických pro každou ze světových metodik (témata PRINCE2® a znalostní skupiny 

PMI®). Výsledkem této komparace bylo zjištění společných rysů a rozdílů mezi 

metodologiemi. Nejpatrnějšími rozdíly při srovnání s jak PRINCE2®, tak PMI®, je 

chybějící definice procesu řízení rizik, užitku a nákladů. 

SWOT analýza jednotlivých metodologií odhalila rozdílné silné a slabé stránky všech 3 

přístupů. Procesně zaměřený PMI® je nejobsáhlejší, ale svou komplexitou nepřístupný 

oproti PRINCE2® s přehledným členěním životního cyklu, detailním popisem roli a 

designem zaměřeným na řízení softwarových projektů. Firemní metodika vede svou 

flexibilitou, důrazem na minimum administrativy, ale obsahuje několik klíčových 

nedostatků počínaje kvalitou procesní dokumentace, přes chybějící popisy pojmů a končíc 

nedostatečnou podporou ve formě doporučených nástrojů a šablon. 

Vlastní pozorování prostředí řízení projektu ve firmě bylo provedeno při studií a 

charakteristice firemního procesu projektového řízení s použitím dostupné dokumentace. 

Tento proces byl dále aplikován na modelový projekt a na základě jeho průběhu, nastalých 

situací a srovnání SWOT analýzy byly formulovány návrhy pro zlepšení firemního 

procesu. 

Návrhy změn týkají se zlepšení kvality dokumentace, stanovení posloupností aktivit 

v rámci fází životního cyklu projektu, zpřesnění odpovědnosti jednotlivých rolí a nakonec 

většího důrazu na sledování nákladů, užitku (benefits) a rizik projektu. 

Dopad těchto doporučení byl oceněn na základě odhadů firemních projektových statistik, 

tržních statistik a zkušenosti z modelového projektu v jednotkách práce člověkodnů 

(mandays) na celkem 3,5 MDs na projekt (zlepšení investičního rozhodování vedení firmy, 

snížení nákladů na řízení projektu) a 2 MDs měsíčně (snížení nákladů na školení nových 

zaměstnanců). Doporučení dále by měly pozitivní dopad na kvalitu firemních projektů, 

díky rozšíření firemního procesu a jeho větší adopci. Je odhadováno, že průměrná doba 

trvání projektů zůstane beze změn. 

Tímto byly naplněny všechny dílčí cíle práce, a tudíž i cíl hlavní – na základě analýzy 

projektového řízení ve zvolené společnosti navrhnout zlepšení stávajícího způsobu vedení 

projektů. 
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