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SUMMARY 

1. Main objective: 

 

Elaboration of a post-implementation analysis of an investment project in a selected company. 

 

Sub-objectives: investment prescreening, determining the economic efficiency of the investment, analysis of the 

investment process in the organization, proposal of an optimized structure of the investment process. 

 

 

2. Research methods: 

 

Content analysis, financial modeling, methods of investment analysis and investment decision making 

 

 

 

 

 

 

3. Result of research: 

 

A post-implementation analysis was developed, based on that the differences between the planned and actual 

state of the investment project in the selected organization were identified. 

 

 

 

 

4. Conclusions and recommendation: 

 

Based on the knowledge gained in the research part, it was assesses that the investment project was successful. 

Recommendations for changes within the planning, implementation and operational phases were formulated for 

the implementation of other investment plans. 

Furthermore, a set of recommendations for the processing of future post-implementation analyzes was created. 

An optimized structure of the investment process was designed. 

The most significant recommendations: 

1) Significantly improve the decision-making process in terms of obtaining or creating budgets for 

reconstructions and construction activities. 

2) Ensure training of relevant employees of the economic department on VAT issues in relation to real 

estate. 
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1 Úvod 

Podmínky pro podnikání se ve světě i České republice neustále mění, a pokud mají podniky 

prosperovat a udržovat si svá tržní postavení, tak se těmto změnám musí aktivně přizpůsobovat. 

Má to hned několik závažných důvodů. Mezi ty nejdůležitější patří globalizace, rozvoj 

moderních technologií, otevřenost trhů a aktuálně i vývoj situace spojené s pandemií Covid-19. 

Díky rozvoji moderních technologií dochází k velmi rychlému přenosu informací, takže se 

veškeré trendy rozšiřují velmi rychle a stejně tak rychle je třeba na ně reagovat. 

Vlivem těchto aspektů dochází také k významným změnám v rámci zavedených, dlouhodobě 

nastavených zvyklostí v rámci fungujících podniků. Vhodným příkladem je skutečnost, že 

mnoho firem díky opatřením spojených s pandemií přehodnotilo své systémy služebního 

cestování a vedení firemních meetingů. Tím se zásadním způsobem zvýšilo využívání 

virtuálních prostředků pro vedení porad, konzultací a obchodních schůzek, které do nedávna 

vyžadovaly osobní setkání. To s sebou může přinášet výhody, ale i nevýhody tudíž prozatím 

nelze s jistotou říci, zda se jedná o přechodná opatření nebo půjde o změnu, která se zachová i 

po překonání problémů spojených s pandemií. Je však zjevné, že tyto procedurální změny 

s sebou přináší nemalé úspory na cestovní náklady a komunikace se stává významně 

efektivnější. 

Usilování o efektivnost bylo odjakživa jedním z hlavních cílů hospodárně smýšlejících firem. 

Podniku, který efektivně nakládá s nabytým kapitálem, se otevírá prostor pro vhodnou 

investiční činnost, která může vést například k rozšíření působnosti do dalších odvětví. 

Investiční strategie firmy by měla mít za cíl dále zhodnocovat vydělané prostředky, udržet a 

rozvinout dosavadní podnikatelskou činnost a v neposlední řadě by měla otevřít prostor pro 

realizaci nových příležitostí. Realizace nových příležitostí umožní diverzifikaci a s tím 

spojenou eliminaci rizik, která se mohou v odvětví, kde podnik působí, vyskytovat. 

V současné době se toto téma stává čím dál více aktuálním. To je způsobeno turbulentními 

změnami, které s sebou přináší technologický pokrok a dále ekonomické dopady způsobené 

pandemií Covid-19. Vlastníci firem i jejich management si začínají uvědomovat, že je třeba 

začít pomýšlet na rozvoj podnikatelských aktivit mimo svůj zavedený obor. Lze se například 

setkat se situacemi, kdy například pojišťovna realizuje akvizici autorizovaného dealerství 

Škoda a Volkswagen, a to za účelem vstupu na trh s novými a ojetými vozidly. Tím získává 

možnost disponovat vlastním autorizovaným servisem a stát se tak subjektem, který může 

ovlivňovat ceny v oblasti servisní činnosti. Tento příklad vychází z akvizice provedené v roce 

2021 investiční skupinou Ing. Pavla Řeháka, který mimo jiné vlastní i pojišťovnu Direct 

pojišťovna a.s., jak popisuje týdeník euro.cz (2021). 

Z uvedeného příkladu je zřejmý konkrétní záměr, kvůli kterému se investor rozhodl akvizici 

uskutečnit. Dochází však i k investicím, které jsou prováděny nejen za cílem podpořit 

dosavadní podnikatelskou činnost, ale zahájit i činnost ve zcela jiném oboru. Nejzávažnějším 

důvodem pro takové rozhodnutí je předpoklad nějaké zásadní změny nebo nestability v rámci 

předmětného odvětví ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu. 

Příkladem je automobilový průmysl, kde dochází prolínání dvou aspektů, které právě takovou 

nestabilitu mohou předpovídat. Za prvé je to uvalení významných emisních limitů na 

automobilky ze strany vlád a za druhé enormní nárůst ceny důležitých surovin nutných pro 

výrobu důležitých součástek (čipy, které řídí veškeré funkce ve vozidlech), respektive výpadky 

jejich dodávek. Emisní limity mají za následek mnoho změn v rámci vývojových procesů a 

inklinaci k elektromobilitě a dalším alternativním zdrojům pohonu. 

V případě, že by skutečně došlo ke komplexnímu odklonu od konvenčního způsobu pohonů, a 

to v takové míře, v jaké to významné automobilky jako je Toyota nebo Volkswagen plánují, 
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mělo by to za následek významnou změnu ve fungování velkého množství firem, které 

v automobilovém průmyslu působí. Tyto změny by nespočívaly pouze v úpravách firemních 

procesů, ale byly by vyžadovány transformace, které můžou pro některé z podniků znamenat i 

pozbytí smyslu jejich činnosti. Konkrétním příkladem mohou být servisní služby, čerpání 

pohonných hmot, obchod s ojetými vozidly atd. 

I přesto, že prozatím neexistuje konsenzus, který by jednoznačně deklaroval další vývoj týkající 

se ekologických alternativ k vozidlům se spalovacími motory, tak je potřeba, aby to dotčené 

podniky braly za závažné téma a adekvátně se na možné změny začaly připravovat. Případná 

modifikace totiž vyžaduje velké množství kapitálu a času. 

Je patrné, že firmy podnikající v automobilovém průmyslu se aktivně zabývají rozšiřováním do 

dalších oborů. Důvodem nemusí být jen odklon od konvenčních motorů, ale může docházet i 

k prosté snaze diverzifikovat kapitál nebo se začít orientovat na odvětví, kde se dají očekávat 

vyšší marže nebo celková stabilita trhu, například trh s nemovitostmi. Právě podnikání v oblasti 

nemovitostí se stává velmi častým odvětvím, na který se podniky zaměřují, pokud plánují 

zhodnocovat svůj kapitál. Investice ve vybraném podniku, která je v této práci analyzována, 

byla realizována z důvodů obav z budoucího vývoje na automobilovém trhu právě na trhu s 

nemovitostmi. K tomu bylo potřeba vytvořit manažerskou strukturu, která se danou 

problematikou zabývá, a to z pohledu ekonomického a technologického. 

1.1 Formulace manažerského problému a cílů práce 

Manažerský problém u vybraného podniku spočívá v nekvalitní, suboptimální investiční 

činnosti. Nejsou reflektovány poznatky z již proběhlých investičních projektů, čímž se ztrácí 

důležitý zpětnovazebný prvek. Dochází k opakování chyb, což s sebou přináší snížení tvorby 

hodnoty. Vzhledem k tomu, že nemovitosti jsou svojí povahou nákladnou komoditou a jejich 

pořízování i správa vyžaduje určité technologické znalosti, je nezbytné, aby docházelo k velmi 

precizní a kvalitně řízené správě všech s tím souvisejících činností. Volba správné lokality, 

znalosti místního trhu a technický stav předmětného objektu jsou pouze elementární složky 

celého investičního projektu. 

Aby mohla být činnost v jiném odvětví rozvíjena a nebyla tím ohrožena běžná činnost podniku, 

je potřeba provést odborné analýzy, které napomohou daný projekt správně vyhodnotit, 

definovat rizika a vytvořit jednoznačné závěry a výstupy, které umožní strategickému 

managementu se správně rozhodovat. 

Tato práce si tedy klade následující cíle: 

Hlavní cíl:  

1) Vypracování postimplementační analýzy investičního projektu ve vybraném podniku, 

Dílčí cíle: 

1) prescreening investice; 

2) stanovení ekonomické efektivnosti investice;  

3) analýza a kritické zhodnocení investičního procesu v organizaci;  

4) návrh optimalizované struktury investičního procesu; 

Na základě získaných zjištění je možné vytvořit vhodná doporučení, která mohou být prakticky 

aplikována a povedou ke zlepšení řízení investiční činnosti vybraného podniku. Praktický 

přínos tedy spočívá ve vytvoření konkrétního souboru poznatků, který na základě odborných 

metod napomůže v rozvinutí podnikatelské činnosti konkrétního subjektu a zároveň vytvoří 

návod pro eliminaci možných chyb v rámci strategického plánování a investiční činnosti. 
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2 Teoreticko-metodologická část práce 

Tato část práce má za cíl vytvořit ucelený přehled teoretických východisek v oblasti 

problematiky investiční činnosti podniku. Investice jsou podmínkou pro úspěšný ekonomický 

rozvoj firmy. 

Základním předpokladem investic je alokace kapitálu (cizího i vlastního), a to na pořízení aktiv, 

která mají podniku přinášet očekávanou budoucí hodnotu. Předmětem teoretické části je tedy 

vymezení teoretického pojetí investiční činnosti podniku, členění podle druhů investic, 

klasifikace investičních rizik, ekonomická efektivnost investic a postimplementační analýzy. 

2.1 Teoretické pojetí investiční činnosti podniku 

Na pojem investice, respektive investiční činnost je možné nahlížet z několika různých 

hledisek. Pro klienta banky může jít například o nákup cenných papírů či spekulaci na 

devizovém trhu. Nebo může jít o záměr koupě rezidenční nemovitosti za účelem jejího dalšího 

pronájmu. Firmy mohou rovněž investovat do pořízení výrobních strojů, komerčních 

nemovitostí nebo jiného dlouhodobého majetku. 

Vyjmenované příklady se společně vyznačují tím, že každý subjekt vynakládá prostředky za 

účelem získání přidané hodnoty, která má dlouhodobý a kontinuální charakter. Klient banky 

očekává, že mu cenné papíry přinesou úrokový nebo dividendový výnos, naproti tomu drobní 

investoři si od koupě bytu slibují rentu v podobě měsíčního nájemného. Firmy pořízením 

výrobního stroje očekávají zvýšení výroby a tím větší profitabilitu. 

Takových příkladů lze uvést mnoho, a proto je nezbytné pojem investiční činnost vymezit. 

Následně definovat druhy investic, klasifikovat rizika, měřit efektivnost a hodnotit investice po 

jejich implementaci. 

Martinovičová et al. (2019, s. 191) vyzdvihují význam rozhodování o investicích a jeho 

dlouhodobých účincích, tedy zejména o vývoji podniku v čase a jeho efektivnosti. Autoři uvádí, 

že s investováním do dlouhodobého hmotného majetku jsou spojeny odpisy, které tvoří 

významnou část fixních nákladů. A dále pojednávají, že problematika odepisování tedy 

s efektivností velice úzce souvisí (např. při nesprávně nastavené výrobě vede ke snižování 

ziskovosti). 

Melicher a Norton (2017, s. 383) uvádí, že hlavní vůdčí silou podniku by mělo být prohlášení 

o poslání neboli misi. Jak autoři dále uvádí, toto prohlášení by mělo být jasně definováno 

managementem každé firmy, mělo by být srozumitelné a přinášet jasnou vizi. Jeho podoba by 

podle autorů však měla připouštět určitou možnost změny, a to zejména s ohledem na 

dynamičnost globální ekonomiky. 

Melicher a Norton (2018, s. 383) dále uvádí, že naplnění takového poslání s sebou přináší 

dosažení obchodních a finančních plánů. Dále zmiňují, že i strategické cíle musí být v souladu 

s misí podniku. Aby firmy získávaly výrobní faktory, musí podle autorů disponovat kapitálem, 

který je buď cizí, nebo vlastní. Je tedy patrné, že každá ekonomická činnost, včetně elementární 

definice poslání podniku, úzce souvisí s jeho investiční činností. 

Z poznatků Melichera a Nortona (2018, s. 383) lze vyvozovat, že investiční činnost podniku je 

nedílnou součástí rozvoje firmy a úzce souvisí se všemi podnikovými procesy. A dále lze 

vyvozovat, že nesprávně řízená investiční činnost může způsobovat problémy, které mohou 

vést k neúspěchu a přivést podnikání k nezdárnému ukončení. Naopak její řádné řízení s sebou 

přináší naplnění obchodních cílů a přispívá k dosahování naplánovaných hospodářských 

výsledků. 
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Z hlediska přístupu firem k investiční činnosti, je nezbytné zvažovat i faktor společenské a 

environmentální odpovědnosti. Dvořáček a Slunčík (2012, s. 18) uvádí, že z jedné strany je 

podnikem využívána infrastruktura, právní řád a pracovní síla a na straně druhé dochází ke 

znečišťování životního prostředí a spekulování s půdou. Musí tedy podle autorů docházet k 

respektování potřeb rozličných zájmových skupin, jako jsou zaměstnanci, zákazníci, stát atd. 

Investiční činnost tedy musí být v souladu s těmito potřebami. 

Aby bylo dosaženo plánovaných cílů, musí management každého podniku stanovit strategii, 

která pomůže vytvořit cestu k jejich dosažení. Strategický management je podle Fotra et al. 

(2017, s. 22) definován následovně: „Je to umění a věda, jak formulovat, implementovat a 

hodnotit ve všech funkčních částech podnikatelského subjektu taková rozhodnutí, která zaručí 

dosažení stanovených cílů.“ Z uvedeného je možné vyvozovat, že i investiční činnost úzce se 

strategií podniku souvisí. 

Při tvorbě strategie každého podniku, která vychází z jeho poslání, je třeba vytvářet investiční 

program (Fotr et al., 2020, s. 145). Za účelem zařazení investičního projektu do investičního 

programu, je třeba naplnit základní předpoklad, a to je schopnost daného projektu naplnit 

strategický firemní cíl (Fotr et al., 2020, s. 145). V rámci vytváření strategií podle autorů pracují 

firmy s prognózami a scénáři, které napomáhájí v určování vhodné investiční strategie.  

Samostatné prognózy jsou pro účely komplexního strategického plánování nedostatečné, a to 

z důvodu svojí omezenosti, která spočívá v možnosti prognózovat pouze kvantitativní veličiny, 

nutnosti vycházet výhradně z již proběhlého vývoje a pracovat s absencí nerespektování 

nejistoty (Fotr a Souček, 2020, s. 15). Nicméně i přesto jsou prognózy podle autorů využívány, 

a to jako doplňující podklad pro rozhodování v oblastech, které vykazují určitou konstantnost 

svého průběhu. 

Režňáková (2012, s. 104) poukazuje na důležitost optimální kapitálové struktury, kdy hlavním 

tématem diskuze je poměr vlastních a cizích zdrojů financování. Autorka uvádí, že cizí zdroje 

umožňují rychlejší rozvoj a jsou tedy nedílnou součástí investiční činnosti podniku. Rychlost 

rozvoje však nesmí být podle autorky na úkor stability firmy. Z uvedeného tedy vyplývá, že 

investiční činnost se prolíná s financováním podniku a musí být uvažována v širokém kontextu. 

Podle Režňákové (2012, s. 104) lze tedy shrnout, že s investiční činností podniku úzce souvisí 

i otázky jejího financování. Vzhledem k tomu, že investice mají většinou dlouhodobý charakter, 

je potřeba, aby tomu podle autorky odpovídala i struktura finančních zdrojů. Pokud je 

předmětem investice například koupě nemovitosti za účelem dosažení příjmu z pronájmu, musí 

investor zvolit i odpovídající druh bankovního úvěru, nebo případně využít vlastní kapitál. 

Banky se velmi dobře přizpůsobily potřebám firem a jsou schopny nabídnout takovou podobu 

úvěrování, které přesně odpovídá konkrétním investičním záměrům. Příkladem může být 

developerské financování, které se svou charakteristikou liší od standardních úvěrů 

hypotečního typu. 

2.1.1 Základní vymezení pojmu „investiční činnost podniku“ 

Taušl Procházková a Jelínková (2018, s. 158) definují investiční činnost podniku jako soubor 

aktivit, který má za cíl zachovat stávající potenciál podniku (obnova) nebo jeho další 

rozšiřování (rozvoj). Taková opatření jsou podle autorek nad rámec finančních aktivit, které 

podnik provádí pro svou běžnou provozní činnost. Za účelem správného rozeznání investiční 

činnosti autorky popisují několik základních atributů, podle kterých lze investice identifikovat: 

 jedná se o jednorázový výdaj; 

 účelem je zpravidla pořízení dlouhodobého majetku; 
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 očekávání vyššího užitku ve srovnání s užitkem současným; 

 dlouhodobý dopad; 

 příjmy pro delší časové období. 

Čižinská (2018, s. 171) popisuje, že předmětem investičního procesu je integrace dlouhodobého 

hmotného, nehmotného a finančního majetku do podniku. V první fázi investičního projektu 

tak podle autorky dochází k výdajům, které předchází očekávaným efektům, kterým je 

zpravidla zisk.1 Teprve v druhé fázi lze podle autorky očekávat výnosy, respektive peněžní 

toky, které plynou z investice. 

Vochozka et al. (2012, s. 271) spojují investiční rozhodování s faktorem času, rizika a 

výnosnosti investičního projektu. Autoři uvádí, že čím je časový horizont delší, tím je 

pravděpodobnější, že bude docházet ke změnám prostředí (důvody mohou být politické, 

hospodářské, legislativní atd.). S časem úzce souvisí i výnosnost, což je podle autorů 

označováno jako časová hodnota peněz. Riziko autoři vyjadřují jako pravděpodobnost, že 

výsledek dopadne jinak, než bylo naplánováno. 

Čižinská (2018, s. 172 a 173) uvádí, že management firmy, který o investiční činnosti 

rozhoduje, musí vzít v potaz velikost svého bohatsví a dávát ho do souvislosti s riziky, které 

souvisí s investicí a s její likviditou. Autorka uvádí, že na základě komparace těchto aspektů 

následně investor volí vhodnou investiční strategii. 

Strategie může být podle Čižinské (2018, s 173) buď agresivní, konzervativní nebo se může 

jednat o strategii maximální likvidity. V případě agresivní strategie investic mají podle autorky 

projekty velmi rizikový charakter a naproti tomu se očekává vysoký výnos v budoucnu. 

Konzervativní strategie investic se podle autorky vyznačuje averzí k riziku, ze kterých vyplývá 

nízký výnos. Autorka dále uvádí, že strategie maximální likvidity se uplatňuje v době nejistoty 

(například období vysokých výkyvů míry inflace). Stejně jako konzervativní strategie se podle 

autorky strategie maximální likvidity vyznačuje nízkými výnosy. 

Fotr et al. (2020, s. 131) uvádí, že tvorba investiční strategie vychází zejména z oboru, kde daný 

podnik působí. V případě velkých firem je podle autorů investiční strategie zpracovávána jako 

samostatná oblast. Jak autoři uvádí, naproti tomu menší podniky, které působí například ve 

službách, je investiční strategie součástí strategie finanční. V obou případech je však potřeba 

mít podle autorů při tvorbě strategie za výsledek optimální investiční portfolio, které obsahuje 

časový plán a návrh financování investic vhodnou strukturou zdrojů. 

2.1.2 Členění investic podle druhů 

Podle Rejnuše (2014, s. 51) jsou úspory základním předpokladem pro realizaci investiční 

činnosti. Z toho důvodu lze podle autora základní členění provádět z hlediska subjektu, který 

investici realizuje. Autor investice dle subjektu člení na investice státu, investice domácností a 

investice firem. Autor dále uvádí, že státní investiční činnost spočívá zejména v budování 

infrastruktury, rozvoji občanské vybavenosti a obrany.  

Podle Rejnuše (2014, s. 51) domácnosti investují v největší míře do pořízení dlouhodobého 

hmotného majetku. Za investiční výdaje domácností se podle autora nepovažuje nákup 

předmětů dlouhodobé spotřeby, jelikož se považují za spotřební výdaj. Firmy mají podle autora 

výdaje především na udržení, respektive rozšíření produkční činnosti. 

                                                 
1 Na základě vlastního pozorování lze uvést, že zisková stránka nemusí být vždy hlavní motivací investiční činnosti. Podniky mohou provádět 

investiční činnost i z jiných důvodů, například získání dominantního postavení v rámci regionu. 
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Jak lze vyvozovat z poznatků Fotra et al. (2020, s. 142), tak z pohledu podniku je velmi 

důležitou součástí investiční strategie správně zvolená oblast a druh investice. Dál lze 

vyvozovat, že musí být zohledněny ekonomické aspekty jako výnosnost a nákladovost, musí 

být důkladně vyhodnocen přístup k rizikům a investiční činnost musí být v souladu s oborem 

podnikání a zároveň musí odpovídat podmínkám trhu, na kterém firma působí. Z poznatků 

autorů lze tedy udělat závěr, že každé nesprávné investiční rozhodnutí může mít velmi negativní 

dopady do životaschopnosti podniku, respektive může být pro podnik i likvidační. 

Základní členění 

Základní členění investic podle Taušl Procházkové a Jelínkové (2018, s. 158) je na investice 

hmotné (pořízení dlouhodobého hmotného majetku), finanční investice (investice na 

kapitálových trzích) a investice nehmotné (věda a výzkum, know-how atd.). 

Taušl Procházková a Jelinková (2018, s. 158) uvádí, že hmotné investice představují soubor 

velmi nákladných a administrativně náročných činností. Do pořízení dlouhodobého hmotného 

majetku jsou podle autorek kromě pořízení například výrobních strojů řazeny i nemovitosti. 

Autorky dále zmiňují, že lze pořizovat pozemky, kupovat budovy a provádět jejich renovace a 

rekonstrukce. 

Brueggeman a Fisher (2018, s. 254) z pohledu podnikatelské činnosti v oblasti realit dělí 

nemovitosti na rezidenční a nerezidenční. Rezidenční nemovitosti jsou podle autorů určeny 

k rodinnému bydlení. Nerezidenční slouží za účelem podnikání a autoři je dělí do šesti 

základních kategorií dle jejich využití na kanceláře, maloobchodní prostory, průmyslové 

objekty, ubytovací objekty, rekreační objekty a institucionální budovy. 

Dušek (2017, s. 254) uvádí, že podniky mohou vykonávat specifickou podnikatelskou činnost, 

která spočívá například ve výstavbě a prodeji nebo pronájmu rezidenčních objektů. Tuto činnost 

autor označuje jako developerskou. Ta se podle autora odlišuje od prostého stavebnictví právě 

tím, že dochází k realizaci stavebních projektů určených k dalším projektům. 

Například fondy lze chápat jako velmi užitečný nástroj pro účely diverzifikace rizik (Tůma, 

2014, s. 14). Pokud má podnik nadbytek volného kapitálu, tak se dá podle autora předpokládat, 

že se management firmy rozhodne právě pro takový investiční instrument, jako je fond. Fond 

dle autora zajistí potřebnou diverzifikaci, vyznačuje se uspokojivou likvidností a není s ním 

spojena významná agenda představující jeho administrativní správu. 

Členění investice dle přínosu pro podnik 

Taušl procházková a Jelínková (2018, s. 158 a 159) uvádí, že investice lze dělit i na základě 

pohledu, co podniku přináší. Z poznatků autorek je možné vyvozovat, že o typu investičníí 

činnosti rozhodují individuální okolnosti v daném podniku. Toto dělení je podle autorek 

následující: 

 rozvojové investice přinášející podporu rozvoje podniku, může jít o inovace, 

modernizace, oblast vědy a výzkum atd.; 

 obnovovací investice, jejichž účelem je udržení dosavadní výkonnosti podniku, tudíž 

si pod tímto druhem investice lze představit rekonstrukce nebo náhrady zařízení, které 

jsou používány v rámci výroby; 

 mandatorní investice, u kterých není hlavním cílem zvyšování ekonomické 

efektivnosti podniku, ale zabezpečení legislativních předpokladů pro působení na 

určitých trzích (například oblast životního prostředí, hygienické předpisy, atd.). 
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Členění dle charakteru investice 

Polách et al. (2012, s. 7) člení investice podle jejich charakteru následovně: 

 směr investování, kterou autoři charakterizují jako oblast výrobní a nevýrobní, tedy 

dělení na investice směřující do výrobkové sféry a investice směřující do oblasti 

individuální a společenské spotřeby;  

 charakter reprodukce konstantního kapitálu, které autoři dále člení na investice 

rozvojové a obnovovací; 

 její vnitřní složení, tedy dělení na stavební (pasivní), které vytváří podmínky pro 

iniciaci vlastního výrobního procesu a strojně technologické (aktivní), které dle autorů 

představují takový druh investic, které mají za cíl zvýšení efektivity výrobního procesu; 

 podle vlastnictví investory je autoři člení na investice do soukromého, státního a 

družstevního sektoru a investice obyvatelstva. 

Polách et al. (2012, s. 8) rovněž vyzdvihují i důležitost územní struktury, tedy členění z hlediska 

hodnocení investic na regionální úrovni. Každý region má podle autorů svá specifika, odlišnou 

kupní sílu a spotřebitelskou poptávku a tyto aspekty je třeba vztahovat k podnikovým 

investičním činnostem. 

2.1.3 Investiční rizika a jejich klasifikace 

Velice důležitým atributem všech firemních procesů, investiční činnost nevyjímaje, je riziko a 

přístup k němu. Platí, že čím větší je ochota managementu podniku podstupovat rizika, tím 

rychlejší může být rozvoj a progres hospodářských výsledků daného podniku. Nicméně může 

dojít i k rychlejšímu propadu výsledků a snazší skáze investičního záměru. 

S investicemi úzce souvisí i pojem „diverzifikace“, který Smejkal a Rais (2013, s. 194) definují 

jako metodu, která snižuje nepříznivé důsledky rizik, která jsou spojena s investiční činností. 

Smejkal a Rais (2013, s. 194) chaharakterizují základní pravidlo: „1/3 majetku vlož do 

nemovitostí, 1/3 majeteku do zlata a uměleckých předmětů a 1/3 podrž v hotovosti“. 

Autoři Smejkal a Rais (2013, s. 194) na tuto historickou filosofii odkazují i v kontextu dnešní 

doby, ale dávají k dispozici přehled možností, o které se prostor pro diverzifikaci rozšířil. Jako 

základní příklady moderních diverzifikačních nástrojů uvádí autoři např. peněžní účty (běžné a 

spořící, termínované vklady), různé varianty pojištění (penzijní, životní atd.), investiční cenné 

papíry (akcie a dluhopisy), cenné papíry kolektivního investování (akcie investičního fondu a 

podílové listy) a ostatní investiční nástroje (finanční rozdílové smlouvy, opce, futures, swapy, 

forwardy atd.). 

Fotr a Hnilica (2014, s. 14) uvádí, že kromě kvality přípravy a realizace projektu je riziko a 

nejistota jedním z klíčových faktorů ovlivňující budoucí výsledky projektu. Z toho vyplývá, že 

je nezbytné se v rámci přípravy investičního záměru rizikům velmi intenzivně věnovat. 

Autoři Fotr a Hnilica (2014, s. 14) uvádí, že je zároveň třeba vzít v potaz, že může vznikat 

existence neovlivnitelných, respektive málo ovlivnitelných rizik. Zásadní podle autorů je, aby 

došlo k jejich správnému identifikování a aby byly určeny jejich dopady na plánované výsledky 

investičního záměru. Dále je dle autorů velmi důležité, aby došlo k vytvoření souboru opatření, 

které povedou k jejich eliminaci nebo snížení jejich dopadů. 

Členění dle vztahu k podnikání 

Podnikatelská rizika se obvykle vztahují ke ztrátám na majetku, ohrožením jednotlivců, a to 

například vlivem působení přírodních jevů jako například požáry, povodně atd. (Fotr a Hnilica 
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(2014, s. 20). Autoři dále konstatují, že se jedná o rizika, která vznikají vlivem nějakých 

nepříznivých situací. U podnikatelského rizika autoři hovoří o možnosti takového vývoje, který 

nevede k dosažení plánovaných výsledků. Tuto událost autoři nazývají „Downside risk“. 

Naopak mohou vznikat i situace, kdy dojde k překročení plánovaných výsledků, přičemž 

v tomto případě autoři pracují s termínem „Upside risk“. 

Členění podle vztahu k vnějšímu a vnitřnímu prostředí podniku 

Systematická rizika jsou podle Fotra a Hnilici (2014, s. 20) obvykle specifická pro konkrétní 

oblasti podnikatelské činnosti. K jejich vyvolání dochází podle autorů na základě společných 

ohrožujících faktorů. Jako příklad systematického rizika uvádí autoři výkyvy na peněžních 

trzích nebo kolísání cen surovin a energií. S ohledem na charakter systematických rizik bývá 

dle autorů využíváno i označení „riziko tržní“.  

S tímto druhem rizik se pojí model CAPM (Capital Asset Pricing Model), který celkové riziko 

dělí na jedinečné a systematické (Revenda et al. 2015, s. 197). V rámci tohoto modelu se pak 

stanovuje míra systematického rizika, kterou Damodaran (2012, s. 672) vyjadřuje jako 

koeficient Beta, který se váže k určitému trhu. Koeficient Beta podle Mandela (2016, s. 321) 

určuje citlivost výnosové míry daného investičního instrumentu na rozdíl tržního portfolia a 

bezrizikovou úrokovou mírou. 

Nesystematická rizika se týkají konkrétních podnikatelských jednotek, tedy jejich zdrojem 

jsou faktory konkrétního podniku (Fotr a Hnilica 2014, s. 20). Příkladem nesystematických 

rizik může být podle autorů odchod klíčových pracovníků z firmy nebo například ztráta 

významného odběratele. 

Vnitřní / vnější rizika mají podle Fotra a Hnilici (2014, s. 20) svůj zdroj v interní operativní 

činnosti, což mohou být rizika operační, tedy pramenící ze selhání pracovníků nebo nedodržení 

předepsaných postupů. Za vznikem vnějších rizik stojí dle autorů aspekty, které vyvolává 

mikroekonomické (konkurence, dodavatelé, odběratelé) nebo makroekonomické prostředí 

(politické vlivy, ekologická opatření, technologický vývoj). 

Členění dle ovlivnitelnosti rizik 

Ovlivnitelná a neovlivnitelná rizika se podle Fotra a Hnilici (2014, s. 21) odlišují tím, zda je 

možné eliminovat jejich dopady. Autoři uvádí, že aby bylo možné určit, zda lze riziko ovlivnit 

či nikoliv, je potřeba vyhodnotit schopnost daného podniku, do jaké míry a jakými nástroji je 

možné snížit nebo zcela zrušit jeho přičiny (zvýšením kvalifikace pracovníků, získáním nového 

know-how atd.). 

Členění rizik dle jejich původu a věcné náplně 

O primárních rizicích podle Fotra a Hnilici (2014, s. 21) hovoříme, pokud jsou vzata v úvahu 

veškerá vyjmenovaná rizika, tedy taková, která byla vyvolána na základě vlastních, 

specifických příčin. O sekundárních rizicích lze podle autorů hovořit, pokud jsou způsobena 

opatřeními, která byla přijata na základě snahy eliminovat rizika primární. Příkladem může být 

podle autorů odlišnost podnikové kultury, pokud dojde ke spojení firem z různých důvodů 

(fúze, organizační restrukturalizace atd.). 

Podle Fotra a Hnilici (2014, s. 24) je velmi důležité i členění rizik podle jejich věcné náplně. 

Autoři rozlišují rizika technicko-technologická, výrobní, provozní (operační), ekonomická, 

tržní, finanční, legislativní, politická, environmentální, spojená s lidským činitelem, 

informační, zásahy vyšší moci a teroristické útoky. Existuje velké množství přičin, které mohou 
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vyjmenovaná rizika způsobovat. K tomu, je nutné rizika správně identifikovat a stanovit jejich 

významnost a dle jejich významnosti následně zvolit správný postup pro jejich eliminaci. 

Rizika ve fázi přípravy a realizace podle Fotra a Hnilici (2014, s. 21) zahrnují soubor takových 

rizik, která mají za příčinu ohrožení projektu v jeho přípravné fázi (nesplnění termínu 

dokončení, nedodržení stanoveného rozpočtu, nedostatečná kvalita výsledku). 

2.1.4 Management investičních rizik 

Fotr et al. (2020, s. 282-283) uvádí, že řízení investiční rizik lze chápat jako proces, který je 

možné dělit do několika fází. Tyto fáze jsou podle autorů tvořeny z  činností, které na sebe 

navazují. Mezi tyto činnosti autoři řadí vymezení kontextu managementu rizika a jeho cílů, 

identifikaci rizik, stanovení významnosti rizik, měření rizika, hodnocení rizika a rozhodování 

o riziku. Na činnost rozhodování o riziku navazuje dle autorů příprava a realizace opatření, 

jejichž hlavním cílem je snížení rizika. Uvedené fáze mohou být podle autorů dále detailněji 

dekomponovány. 

Z poznatků Fotra et al. (2020, s. 282-283) lze tedy vyvozovat, že o tom, kterou z uvedených 

investic podnik realizuje, rozhoduje mnoho rozličných aspektů. Může to být přístup k riziku, 

charakter odvětví, ve kterém podnik působí i administrativní a časový aspekt, který 

s předmětnou investicí souvisí. 

Vymezení kontextu managementu rizika a jeho cílů 

Fotr et al. (2020, s. 284) tuto fázi definují jako určení parametrů externího a interního prostředí 

firmy. Podstatnou součástí je podle autorů určení rizikové kapacity a velikosti přijatelného 

rizika, která je pro podnik akceptovatelná. Rizikovou kapacitu je podle autorů možné vyjádřit 

jako nejvyšší finanční ztrátu, která není pro podnik likvidační, respektive neovlivní jeho 

existenci. 

Podle Fotra et al. (2020, s. 284) riziková kapacita závisí na velikosti jejího celkového kapitálu, 

tedy na podílu vlastního kapitálu na celkovém kapitálu a schopnosti získávat další zdroje 

financování. Velikost přijatelného rizika podle autorů představuje takovou výši ztráty, která je 

pro podnik akceptovatelná a závisí na postoji managementu k riziku a požadavcích 

stakeholderů (např. bank, státních organizací atd.). 

Autoři Fotr et al. (2020, s. 284) dále uvádí, že management rizika má většinou více cílů. 

Základní cíl je podle autorů zajištění přežití podniku a udržení podnikatelské prosperity firmy. 

Podle autorů, je základní cíl, tedy zajištění přežití podniku, ověřen i empirickým výzkumem u 

německých firem. V rámci tohoto výzkumu, na který se autoři odvolávají, byl další v pořadí cíl 

zvýšení tržní hodnoty firmy.  

Identifikace a sledování rizik 

Yoe (2019, s. 4) uvádí, že aby bylo možné rizika správně identifikovat, je nutné postupovat 

v pěti základních krocích. Tyto kroky autor definuje následovně:  

1) identifikovat spouštěcí událost; 

2) učinit rozhodnutí o tom, zda se jedná o nebezpečí nebo příležitost;  

3) specifikovat újmy, které se vztahují k předmětnému riziku;  

4) určit míru jejich dopadů;  

5) třídit rizika podle míry nejistoty dle předchozích kroků. 
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Výsledkem procesu identifikace rizik by mělo být vytvoření vyčerpávajícího souboru 

rizikových faktorů, jejichž dopady mají významný vliv na hospodaření podniku a jejich 

investiční projekty (Fotr a Hnilica, 2014, s. 25). Podle autorů je rovněž vhodné provést 

rozčlenění objektu, respektive provedení jeho dekompozice na menší složky, a to například na 

fáze projektu (příprava, výstavba, testování atd.), nebo dále na aspekty například politické, 

sociální nebo ekonomické (Fotr a Hnilica, 2014, s. 25). 

Fotr a Hnilica (2014, s. 26) definují následující nástroje pro identifikaci rizik:  

 kontrolní seznamy: checklisty, které poskytují kategorizované seznamy rizik; 

 pohovory s experty a skupinové diskuze: forma brainstormingových schůzek odborníků 

na danou problematiku; 

 nástroje strategické analýzy: SWOT analýza, PEST analýza, Porterův model pěti sil a 

možné další; 

 kognitivní mapy: grafický nástroj, který napomáhá vytvořit přehled jednotlivých faktorů 

rizik a jejich propojení. 

Fotr a Hnilica (2014, s. 27) dále uvádí, že nejdůležitějším zdrojem pro účely identifikování 

rizikových faktorů slouží znalostní vybavení odborníků v rámci příslušné oblasti. Autoři 

zároveň zmiňují, že je vhodné čerpat ze zahraničních zkušeností a z realizovaných projektů, 

které byly úspěšné a měly velký rozsah. 

Na základě úspěšné identifikace rizik, by mělo dojít i k jejich uspořádání a formálnímu 

zaznamenání. Project Management Institute (2017, s. 409) definuje dva druhy formálních 

výstupů po identifikaci rizik a těmi jsou registr rizik a report rizik. 

Podle Project Management Istitute (2017, s. 409) obsahuje registr rizik strukturovaný přehled 

potenciálních hrozeb, které mohou mít nepříznivý dopad na efektivnost investičního projektu. 

Podle autora report rizik uvádí konkrétní hrozby, ze kterých rizika vznikají. Registr rizik i report 

rizik by měl podle autora být součástí investiční projektové dokumentace a vyžaduje průběžnou 

aktualizaci na základě získaných výsledků z prováděných analýz rizika. 

Stanovení významnosti a velikosti rizik 

Fotr et al. (2020, s. 286) poukazují na skutečnost, že v rámci identifikace dojde ke zjištění 

velkého množství rizik, přičemž je zřejmé, že není možné věnovat pozornost všem hrozbám. 

Z toho důvodu je podle autorů nutné se zaměřit jen na významné faktory. K tomu se podle 

autorů využívají dva přístupy, kterými jsou analýza citlivosti a matice hodnocení rizik. 

Fotr et al. (2020, s. 286) uvádí, že analýza citlivosti je vhodná pro kvantifikovatelná rizika, u 

kterých lze provádět modelování závislostí veličin finančních plánů na faktorech rizika. 

Výsledkem tohoto přístupu je podle autorů zjištění změny výsledků podniku při změnách 

faktorů. Naproti tomu matice hodnocení rizik podle autorů představuje kvalitativní nástroj 

vyžadující počítačové zpracování a je tedy označováno jako expertní hodnocení, které se 

zakládá na odborných znalostech a zkušenostech. 

Velikost rizika lze podle Fotra et al. (2020, s. 289) vyjádřit číselně, a to statistickými 

charakteristikami variability (zisku, rentability kapitálu, peněžního toku atd.), ty mají podobu 

rozptylu, směrodatné odchylky či variačního koeficientu, což představuje klasickou míru rizika, 

jak jí uplatňuje finanční management. 

Podle Fotra et al. (2020, s. 289) lze dále číselné vyjádření provést pomocí nástrojů založených 

na konceptu Value at Risk (VaR), tedy z hlediska hodnoty určitých aktiv. Tento koncept je 

podle autorů využíván od 90. let především v bankovním sektoru.  
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Rozhodování o riziku a realizace opatření 

Fotr et al. (2020, s. 290-292) uvádí, že na základě údajů získaných na základě analýzy rizika 

dochází k jejich dalšímu hodnocení a vytváření strategického plánu zvládání rizik. Výsledkem 

rozhodovacího procesu o přijatelnosti rizik je podle autorů výstup, který předmětné riziko 

definuje jako přijatelné nebo nepřijatelné.  

Přijatelné riziko podle Fotra et al. (2020, s. 291) přináší pro investiční projekt možnost jeho 

realizace beze změny a hovoří se o zadržení, respektive retenci rizika. V případě identifikace 

rizika jako nepřijatelného, může být podle autorů zvolen postup pro vyhnutí se riziku, případně 

může být zvolena strategie pro ošetření rizika. 

Podle Fotra et al. (2020, s. 291) by měl rozhodovací proces mít takovou podobu, že na základě 

výstupů z analýzy rizik dochází k jejich hodnocení, které se následně klasifikuje jako přijatelné 

nebo nepřijatelné. Pokud je riziko podle autorů přijatelné, musí být pracováno s retencí rizika. 

Naopak v případě nepřijatelnosti rizika musí být podle autorů rozhodnuto buď o strategii pro 

eliminaci rizika, nebo dojde k vyhnutí se riziku. Popsaný rozhodovací proces vyjadřuje 

Obrázek 1.  

Obrázek 1 Rozhodovací proces  

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Fotra et al. (2020, s. 291) 

2.2 Investiční proces a jeho řízení 

Tato část práce má za cíl vytvořit teoretický rámec, který vymezí prostor pro orientaci v oblasti 

investičního procesu a jeho řízení. Za tímto účelem je nezbytné definovat jednotlivé fáze 

investičního procesu, definovat ekonomickou efektivnost a komerční životaschopnost 

investičních projektů. Dále je nezbytné vymezit oblast postimplementačních analýzy. Tyto 

oblasti úzce souvisí s manažerským rozhodováním, respektive jeho efektivní realizaci.  

2.2.1 Investiční proces a jeho rozfázování 

Fáze investičního procesu 

V rámci investičního strategického plánování je nezbytné vzít v potaz, že investiční činnost 

prochází určitými fázemi. Taušl Procházková a Jelínková (2018, s. 160) shrnují čtyři základní 

fáze investice: 

 předinvestiční (soubor všech činností v přípravné fázi - sběr informací, vyhodnocování 

efektivnosti, rizik a technických parametrů); 



 

 

12 
 

 

 investiční (rozmezí, kdy dochází k průběhu investice do její realizace); 

 provozní (provoz investice); 

 ukončení a likvidace (ukončení provozu, demontáž, likvidace sanace atd.). 

Autoři Vochozka et al. (2021, s. 133) poukazují na velkou důležitost fáze předprojektové, 

v jejímž rámci musí proběhnout velké množství procesů a výpočtů, které mají dopad na celkový 

výsledek investičního projektu. Autoři charakterizují předinvestiční fázi jako první fázi 

projektu, pro kterou jsou typické činnosti, jakými jsou například sběr informací, analýzy a 

vyhodnocování. Cílém této fáze je podle autorů vytvoření ekonomické analýzy, která bude 

vytvářet souhrnný podklad sloužící k rozhodnutí o životaschopnosti projektu. 

Autoři Vochozka et al. (2021, s. 133) předinvestiční fázi rozdělují do tří etap: identifikace 

podnikatelských příležitostí (Oportunity studies), předběžných technicko-ekonomických studií 

(Pre feasibility studies) a poslední etapou je posouzení projektu a rozhodování o přijetí či 

zamítnutí investice. Oportunity study podle autorů vytváří ucelený přehled pro první selekci 

podnikatelských příležitostí a zasahuje do oblastí financí a vyžaduje neustálý ekonomický 

přehled a permanentní monitoring trhu. 

Vochozka et al. (2021, s. 133) uvádí, že Pre feasibility study má za cíl vytvořit technicko-

ekonomický podklad pro další rozhodování v rámci schvalovacího procesu investičního 

projektu, a to v podobě mezistupně. Podle autorů je to z toho důvodu, že podrobná technicko-

ekonomická zpráva neboli Feasibility study je významně časově a finančně nákladná.  

Taušl Procházková a Jelínková (2018, s. 160) uvádí, že aby mohlo být o investici rozhodnuto, 

musí mít management firmy dostatek informací. Některé jsou podle autorek statické, například 

technické parametry nebo cena. Další informace mohou mít podle autorek svá specifika, která 

se budou vztahovat výhradně k danému investičnímu záměru. 

V rámci fáze investiční Vochozka et al. (2021, s. 136) definují klíčové oblasti pro realizaci 

projektu: vytvoření organizační, právní a finanční základny, vytvoření projektové dokumentace 

a pořízení technologie, realizaci nabídkových řízení a jejich selekce, pořízení pozemků a budov, 

resp. jejich výstavbu, zabezpečení marketingových činností včetně školení zaměstnanců a 

kolaudace a záběhový provoz. V této fázi hraje podle autorů významnou roli kvalitně 

zpracovaný projekt a projektové řízení. 

Fázi provozní lze podle Vochozky et al. (2021, s. 137) chápat jako fázi, kde se mohou 

projevovat určité problémy. Na ty lze podle autorů nahlížet z pohledu dlouhodobého a 

krátkodobého. Autoři uvádí, že krátkodobý pohled se vztahuje zejména na oblast uvedení 

projektu do provozu. Naproti tomu dlouhodobý pohled se již podle autorů dává do souvislostí 

s naplňováním celkové strategie. 

Vochozka et al. (2021, s. 137) označují fázi ukončení a likvidace projektu jako naplnění doby 

svého života. Pokud je vykazována nějaká hodnota, stává se podle autorů součástí celkového 

příjmu z investice, a to za předpokladu jejího možného zpeněžení. 

Z uvedeného vyplývá, že investiční činnost spočívá zejména ve snaze udržovat prosperitu 

podniku nebo ho rozšiřovat. V rámci investičního procesu dochází k vynakládání finančních 

prostředků za účelem získání zpravidla dlouhodobého majetku, který firmě přináší nový úžitek. 

Každý podnik by měl mít správně zvolenou investiční strategii, která vede k naplňování 

firemních cílů a je v souladu se zájmy vlastníků a schopnostmi řídících pracovníků. Investiční 

proces prochází několika fázemi, a to od plánování, až po ukončení. Důležitým předpokladem 

pro správný průběh investiční činnosti podniku je informační vybavenost. 
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Jednotlivé fáze investičního procesu graficky znázorňuje Obrázek 2. Všechny fáze na sebe 

navazují a vyžadují provedení uvedených dílčích činností. 

Obrázek 2 Fáze investiční činnosti 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle prezentace doc. Špačka z předmětu finanční management 

Finanční plánování 

Jedním z předpokladů pro dosažení úspěšnosti investiční činnosti je finanční plánování. Jeho 

podstatou je stanovení všech prostředků a dalších organizačních souvislostí pro dosažení plánů.  

Z hlediska metod Vochozka et al. (2021, s. 250) rozlišují jejich tři základní varianty: intuitivní, 

statistické a kauzální. Autoři uvádí, že v praxi je možné pozorovat, že metody nejsou obvykle 

aplikovány separátně, ale dochází k jejich prolínání. Podle autorů není definováno žádné 

univerzální pravidlo pro použití konkrétní metody, tudíž je velmi důležité, aby byla volena na 

základě invidividuálních potřeb daného podniku. Významnou roli podle autorů hraje typ 

podniku, charakter jeho výroby či technologie. 

Intuitivní metody podle Vochozky et al. (2021, s. 250) vychází ze zkušeností a subjektivních 

odhadů ekonomů, kteří mají v předmětném podniku na starost finanční plánování. Autoři uvádí, 

že výhodou je tedy možnost čerpat ze zkušeností odborníků, kteří mají vysokou úroveň 

teoretické i praktické odbornosti. Intuitivní metody nejsou podle autorů aplikovány 

systematicky, tedy nejsou nikde zaznamenávány. Tato metoda s sebou podle autorů tedy přináší 

i úskálí, které spočívá v riziku opomenutí důležitých vazeb. 

Autoři Vochozka et al. (2021, s. 250) se shodují na definici statistických závislostí, které jsou 

nacházeny pomocí regresních funkcí. K jejich zpracování dochází podle autorů na základě již 

proběhlého vývoje. Autoři dále uvádí, že dochází k prodlužování vývojových časových řad do 

budoucna (metody proporcionálního vývoje majetku, závazků a nákladů v závislosti 

k plánovaným tržbám a metody regresní analýzy).  

Statistické metody podle Vochozky et al. (2021, s. 250) poskytují exaktní vyjádření predikcí za 

použití daných postupů. Mohou být tedy podle autorů automatizovány, což s sebou přináší 

časové usnadnění. 

Vochozka et al. (2021, s. 250) upozorňují, že nevýhoda může spočívat v tom, že tato metoda 

předpokládá takový vývoj ekonomických výsledků, jakého bylo dosahováno v minulosti 

(nezohledňuje možnost vzniku mimořádné události). Autoři uvádí, že intuitivní metoda přináší 

mnohem lepší výsledky než metoda statistická. 

Nejoptimálnější metodou z hlediska finančního plánování je podle Vochozky et al. (2021, s. 

251) metoda kauzální. Ta podle autorů vychází z dosavadních výsledků hospodaření, dalších 

ekonomických plánů a jako zdroj využívá predikce vývoje makroekonomických ukazatelů. 
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Kauzální metoda podle autorů používá základní veličinu a na jejím základě vytváří předpoklad 

o vývoji ostatních veličin. Autoři veličiny rozdělují do čtyř druhů: 

1) vstupní veličiny odvíjející se ze tří základních zdrojů: 

a. údaje o stavu majetku a dosavadních hospodářských výsledků; 

b. z výstupů dalších podnikových plánů; 

c. z makroekonomických prognóz; 

2) požadované veličny, které vyjadřují cílový stav určitých ukazatelů (např. likvidita, 

rentabilita atd.), kterých chce podnik dosáhnout; 

3) výstupní veličny, které byly vypočteny na základě vzorce, který se skládá z vstupních 

nebo požadovaných veličin; 

4) kontrolní veličny, jejichž úkolem je zjišťování jejich správného zachycení 

v předmětných výkazech (např. shoda mezi výsledkem hospodaření uvedeným ve 

výkazu zisku a ztráty a v rozvaze). 

Autoři Vochozka et al. (2021, s. 251) uvádí, že nejčastěji zvolenou veličinou jsou tržby, a to 

s ohledem na jejich významnou důležitost z hlediska chodu podniku. 

Důležitým aspektem finančního plánování je i kontrola plnění plánu. Podle Vochozky et al. 

(2021, s. 251 a 252) existuje několik způsobů, jak kontrolu provádět. Podle autorů je prováděno 

pozorování realizovaných postupů z hlediska plnění norem, úkolů a dodržování pracovních 

postupů. 

Podle Vochozky et al. (2021, s. 252) je následně nutné pověřené zaměstnance seznamovat 

s poznatky, které toto pozorování přináší. V případě, kdy dojde k neplnění stanoveného plánu 

je podle autorů nutné mít připravené operativní sanace, které odchýlení vyřeší. Podle autorů je 

velmi důležitá i interpretace výsledků kontroly, tedy její srozumitelnost. Autoři dále uvádí, že 

výstupy kontrolní činnosti slouží jako podklad pro tvorbu budoucích plánů. Tím se podle autorů 

předchází opakování chyb, a tedy dochází ke zvyšování ekonomické efektivnosti. 

2.2.2 Ekonomická efektivnost a komerční životaschopnost investičních projektů 

Podstatou investiční strategie je především ekonomická efektivnost. Aby však byl investiční 

projekt realizovatelný, musí být i komerčně životaschopný. Management podniku musí mít 

dobře zmapované hranice svých možností, a to zejména z hlediska zdrojů financování, 

personálních kapacit, know-how a dalších aspektů. Z toho důvodu je potřeba zvažovat jak 

ekonomickou efektivnost, tak komerční životaschopnost každé investice, kterou podnik 

realizuje nebo zvažuje realizovat. 

Ekonomická efektivnost investičních projektů 

Aby bylo možné ošetřit rizika, která vznikají v rámci realizace investiční strategie, je třeba 

uplatňovat metody hodnocení efektivnosti investic (Fotr et al. 2020, s. 386). Správným 

hodnocením získá podle autorů zodpovědný manažer kvantifikované vyjádření výsledků 

konkrétní investice. Tuto činnost Fotr et al. (2020, s. 386) nazývají finanční controlling a 

definují tři základní hodnocené atributy investice: 

 likvidita, která spočívá ve sledování finančních toků plynoucích z investice, a to po celé 

období jejího trvání; 

 čas jako odhadovaná doba trvání investičního projektu 

 rizika, tedy míra výnosu, která má za cíl pokrýt předpokládané riziko a souvisí se 

způsobem financování. 
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Fotr et al. (2020, s. 386 a 387) uvádí, že u investic velkého rozsahu (obvykle do dlouhodobého 

majetku) je hodnocena jejich věcná náplň a finanční rozhodnutí ohledně velikosti alokovaných 

zdrojů na investici. Obě kritéria jsou podle autorů hodnocena souběžně a jedná se o posuzování 

ekonomické efektivnosti investičních projektů. 

Tato kritéria jsou podle Fotra et al. (2020, s. 387) dělena na statická a dynamická. Statická 

kritéria dle autorů nezohledňují čas a mají za cíl umožnit rychlé posouzení, zda má být investice 

schválena, dále posuzována nebo zamítnuta. Naproti tomu dynamická kritéria podle autorů 

vychází z časových souvislostí a posuzují investice z různých pohledů, přičemž zvolená metoda 

je v souladu s cíli investice. Autoři v rámci praktického využití popisují následující příklady 

metod: 

 metody statické, tedy například celkový čistý příjem z investice, rentabilita dlouhodobě 

investovaného kapitálu (ROI), účetní rentabilita investice a doba úhrady celkových 

investičních nákladů (řazeno mezi); 

 naproti tomu metody dynamické, tedy například čistá současná hodnota, vnitřní 

výnosové procento, modifikované vnitřní výnosové procento, použití perpetuity pro 

výpočet návratnosti metodou DCF, doba úhrady celkových investičních nákladů a index 

rentability.  

Čižinská (2018, s. 177) upozorňuje, že moderní finanční management se opírá zejména o 

metody dynamické. Důvodem je podle autorky potřeba respektování časového faktoru, a tím 

předcházet zkreslování údajů v dlouhodobém horizontu. Autorka upozorňuje, že investiční 

projekty mohou mít dobu svého trvání v letech a desetiletích. Z toho důvodu je významnost 

času natolik podstatná, že je podle autorky potřeba celkové příjmy a výdaje vždy vyjádřit 

k určitému datu, a to formou diskontování, respektive úročení. 

Čižinská (2018, s. 177) uvádí, že pro stanovení diskontní sazby je pak základem vážený průměr 

nákladů kapitálu, zkráceně WACC. Weighted Average Cost of Capital, zkráceně WACC 

vyjadřuje vážené průměrné náklady na kapitál, které zahrnují základní kapitál; dlouhodobé 

bankovní úvěry; součet základního kapitálu a dlouhodobých bankovních úvěrů; alternativní 

náklady na základní kapitál; náklad na dlouhodobé bankovní úvěry; sazba z daně příjmů 

(Váchal et al., 2013, s. 207). Míru návratnosti WACC lze však podle Čižinské (2018, s. 177) 

očekávat pouze u investic, které svým charakterem nejsou nijak dotčeny vnějšími okolnostmi, 

kterými mohou být například legislativní nařízení. 

Devaux (2015, s. 22) se snaží problematiku hodnocení investic pojímat tak, aby byl postup co 

nejjednodušší a tím lépe aplikovatelný v manažerské praxi. Autor předpokládá, že základní 

otázka, kterou si manažer bude pokládat, vychází z komparace očekávané tržní hodnoty a 

rozpočtu, respektive očekávané tržní hodnoty skutečných nákladů. Porovnávání 

rozpočtovaných a skutečných nákladů je podle autora velmi důležité pro účely získání 

potřebných zkušeností do dalších projektů.  

Devaux (2015, s. 22) dále upozorňuje, že je zároveň velmi důležité, aby snahou nebylo cílit na 

minimalizaci rozpočtovaných nákladů, ale na jejich přesné predikování. Pokud jsou 

rozpočtované náklady nadhodnocené, tak je podle autora očekávaný zisk příliš nízký a může 

docházet ke zbytečnému zamítnutí investice ve fázi jejího plánování. V opačném případě může 

být očekávaný zisk podle autora vyšší než rozpočtovaný a taková investice bude hodnocena 

neuspokojivě, jelikož nebylo dosaženo naplánovaného výsledku, na základě kterého byl 

předmětný investiční projekt schvalován. 
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Komerční životaschopnost investičních projektů 

Polách et al. (2012, s. 81) uvádí, že v rámci hodnocení ekonomické efektivnosti investičního 

projektu je vhodné provést i vyhodnocení jeho komerční životaschopnosti. Zjištění komerční 

životaschopnosti podle autorů podpoří rozhodovací proces, a to z pohledu schopnosti daného 

podniku zajistit návratnost investice ve stanoveném časovém horizontu. 

Podle Polácha et al. (2012, s. 81) jsou nástrojem pro určení komerční životaschopnosti projektu 

toky hotovosti pro finanční plánování. Ty jsou podle autorů zdrojem informací, zda je subjekt 

schopen dostát všem peněžným výdajům. Pokud investiční projekt realizuje nově vzniklý 

subjekt, pak tyto toky podle autorů představují velmi věrohodný obraz o tom, jak je firma 

schopna hradit všechny potřebné výdaje spojené s předmětnou investicí. 

2.2.3 Postimplementační analýzy investičních projektů 

Weygandt, Kimmel a Kieso (2018, s. 1253) uvádí, že podmínkou dobrého řízení každé 

organizace je zpětné vyhodnocování svých investic. Toto hodnocení se podle autorů nazývá 

postaudit, což je označení pro důkladné vyhodnocení toho, jak odpovídá skutečný výsledek 

plánu. Kromě zpětného vyhodnocení investiční činnosti slouží podle autorů postimplementační 

analýzy i pro získání užitečné sady poznatků, které mohou být aplikovány pro další projekty. 

Podle Weygandta, Kimmela a Kiesa (2018, s. 1253) předmět postauditu představuje použití 

stejných technik jako při vytváření investičního plánu. Rozdíl je však podle autorů v tom, že do 

výpočtů se dosazují skutečná data, která se následně porovnávají s těmi předpokládanými. 

Z manažerského hlediska je pak podle autorů třeba, aby pracovníci, kteří vytvářeli odhady, 

vysvětlili rozdíly výsledků předinvestičního plánu a výsledků postauditu. 

Fotr a Hnilica (2014, s. 27) uvádí, že předmětem postauditů je retrospektivní analýza 

investičních projektů. Základním předpokladem postimplementačních analýz je podle autorů 

porovnávání plánovaných předpokladů s reálnými výstupy. Příkladem jsou podle autorů 

objemy prodejů, cenové kalkulace, úrokové sazby, měnové kurzy atd. 

V neposlední řadě podle Fotra a Hnilici (2014, s. 27) dochází k porovnávání plánovaných a 

dosažených hospodářských výsledků. Výsledkem tohoto procesu by mělo být vytvoření 

strukturovaného přehledu chyb, které se v průběhu realizace investičního projektu vyskytly. 

Cílem postauditu je poučování se z chyb, které nebudou opakovány v dalších investičních 

projektech. 

Pokud projektové týmy provádí důsledně postimplementační analýzy, a to s kritickým 

pohledem na věc, přináší to pro podnik velké množství pozitiv, například v oblasti úspory 

nákladů na investiční projekty. Kvalita a efektivnost řízení investičních projektů je i jedním 

z aspektů, ktere banky vyhodnocují v rámci úvěrových schvalovacích procesů.2 Firmy tedy 

musí dbát na to, aby se jejich projektové procesy neustále zlepšovaly a rozvíjely. 

Fotr et al. (2017, s. 159) uvádí, že poznatky postimplementačních analýz, které vedly 

k neúspěchu, respektive úspěchu je třeba využívat pro tvorbu podnikové strategie. Soubor 

takových poznatků je nazýván pojmem „lessons learned“. Fotr et al. (2017, s. 67), že je potřeba 

tyto poznatky široce komunikovat napříč celou organizací. Podle autorů tak dochází 

k předcházení chybovosti nebo naopak uplatnění zjištěných přínosů v praxi a tím ke zvýšení 

efektivnosti budoucí investiční činnosti. Z poznatků autorů lze vyvozovat, že je nezbytné, aby 

se postimplementační analýzy prováděly včas, tedy bez zbytečných odkladů. Zároveň lze na 

                                                 
2 Kvalita a kontinuita řízení investičních projektů je dokonce i jedním z tzv. KO kritérií v případě dlouhodobého investičního financování 

(Zdroj: vlastní poznatek na základě několikaleté působnosti v bankovní praxi). 
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základě uvedeného dojít k závěru, že je potřeba mít k dispozici ověřené výsledky a dostatek 

informací, což zajistí správnost jejího provedení. 

Kromě načasování postauditu je důležité i kladení důrazu na jeho objektivnost, což je zajištěno 

tím, že jeho provádění není svěřeno výhradně do rukou projektového týmu, ale zabývají se jím 

pracovníci, kteří doposud neměli s předmětným projektem žádnou spojitost (Doležal et al., 

2012, s. 43). Pracovníci, kteří se pak na vyhodnocení podílí, by podle autorů měli být složeni 

z lidí, kterým lze důvěřovat, a to zejména z důvodu přístupu k citlivým informacím (riziko 

přenosu složitě nabytých poznatků ke konkurenci). 

Doležal et al. (2012, s. 43 a 44) definují několik základních oblastí, na které je potřeba se 

orientovat v rámci vyhodnocování projektů. Tyto oblasti autoři sumarizují do následujícíh 

hledisek: 

 časové- vyhodnocování skluzu, respektive předstihu oproti plánovanému 

harmonogramu činností; 

 nákladové- překročení, respektive nedosažení predikovaných nákladů; 

 odchylkové- návaznosti v činnostech, potřeby zdrojů; 

 metodové- vyhodnocení vhodnosti použitých metod, pomůcek, tabulek atd. 

 lidských zdrojů- fungování, spolupráce a výkon pracovníků, kteří se podíleli na 

projektu; 

 systémové- fungování programů, které byly používány jako pomůcke pro projektové 

řízení; 

 administrativní- směrnice, dokumentace, legislativní nařízení atd. 

Podniky v praxi vychází i z dalších hledisek, které si samy stanoví na základě vlastních 

zkušeností z řízení projektů (Doležal et al., 2012, s. 44). Výsledkem důsledně vedené 

projektové dokumentace je podle autorů kvalitní zdroj dat a informací, které slouží pro 

zpracování postimplementační analýzy. 

Z pohledu projektového řízení jsou nejčastěji používány metody Systémové 

postimplementační analýzy (metoda, která kriticky vyhodnocuje proběhlé děje), Paretovy 

analýzy (metoda, která má za cíl definovat soubor rozhodujících příčin problematických 

situací) a Ishikawův diagram, který má za úkol graficky porovnávat příčiny a důsledky 

problematických skutečností a dějů (Doležal et al., 2012, s. 45). Z autorových poznatků lze 

tedy vyvozovat, že významným přínosem v rámci provádění postimplementačních analýz jsou 

moderní technologie, které s sebou přináší velké množství systémových řešení, které umožňují 

její strukturovaný proces. Z toho vyplývá, že tím se otevírá prostor pro docílení vytvoření 

souboru srozumitelných a jednoznačných výstupů, které povedou ke správnému vyhodnocení 

a vytvoření závěrů, které budou aplikovány na dalších investičních projektech, které podnik 

plánuje realizovat. 

Doležal et al. (2012, s. 45) uvádí, že kromě shromažďování vlastních poznatků by mělo být 

součástí vytváření zlepšovacích procesů i čerpání z projektů jiných organizací. Ty mohou 

podle autora do organizace přinést zkušení pracovníci, kteří do organizace přichází z jiných 

podniků v rámci předmětného oboru (samozřejmě v souladu se zachováním závazků 

mlčenlivosti atd.). 

Doležal et al., 2012, s. 45 uvádí, že kromě poznatků, které do společnosti přináší pracovníci, 

může být čerpáno i například z projektů, které realizovaly veřejné instituce a mají povinnost 

uveřejňovat výsledky své investiční činnosti podle zákona o veřejných zakázkách. 
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2.3 Popis výzkumných metod 

Vochozka et al. (2020, s. 9) uvádí, že hodnocení podniku a jeho investiční činnosti je velmi 

důležitou součástí efektivního řízení podniku. Důvody podle autorů spočívají v proběhlé 

hospodářské krizi, která s sebou přinesla zvýšení opatrnosti. To se dle autorů projevuje jak 

v oblasti financování, kdy banky zpřísnily přístup k poskytování úvěrů, tak v dalších oblastech, 

kterými může být například pořizování cenných papírů atd. Provádění evaluace firmy se podle 

Vochozky et al. (2020, s. 9,10) dá rozdělit podle subjektů, které analýzu provádí. Podle autorů 

se tedy jedná o hodnocení podniku podnikem samotným, hodnocení z důvodu vlastnické změny 

ve společnosti a hodnocení podniku ze strany externích subjektů. 

Vochozka et al. (2020, s. 9) uvádí, že podnik samotný rozlišuje hodnocení pro potřeby 

managementu (zpětná vazba své činnosti) a dále pro potřeby majitelů (zpětná vazba o vývoji 

jejich bohatství). V případě, že podle autorů v podniku dochází k vlastnické změně (například 

z důvodu fúze, štěpení nebo prodeje firmy), pak hodnocení probíhá zejména ve vztahu k jeho 

tržnímu ocenění. Externí forma hodnocení slouží podle auorů zejména subjektům, které 

s předmětným podnikem určitým způsobem spolupracují (např. banky, dodavatelé, odběratelé 

atd.). Tyto subjekty mají podle autorů zájem na prosperitě dané firmy, a to s ohledem na 

kontinuitu vzájemné spolupráce. 

Popis praktického využití výzkumných metod uvedených v této kapitole je součástí každé 

příslušné podkapitoly. Výzkum byl prováděn na investičním projektu konkrétního, existujícího 

podniku. Za účelem snahy o uchránění předmětné organizace před možným únikem některých 

informací ke konkurenci nebyl podnik konkrétně jmenován, ale byly záměrně zaměněny názvy 

a další informace, které by mohly podnik nějakým způsobem identifikovat. Data byla získávána 

přímo z prostředí předmětné organizace a dále z uveřejňovaných účetních výkazů, které 

zároveň tvoří přílohu této práce. Veškeré údaje byly použity se souhlasem vlastníků firmy. 

2.3.1 Obsahová analýza 

Sikdar (2017, s. 34) uvádí, že analýza dokumentů může obsahovat všechny typy dokumentů, 

které jsou ve firmě k dispozici. Mezi tyto dokumenty autor řadí například výkazy, zápisy 

z interních schůzí nebo tiskové zprávy. Podle Bell et al. (2019, s. 280) je obsahová analýza 

vhodným nástrojem pro získání odpovědí na výzkumné otázky, které hledají souvislost mezi 

různými jevy. Metoda obsahové analýzy dle autorů napomáhá orientovat se v odborných 

dokumentech a správně pracovat s jejich obsahem. Základním předpokladem obsahové analýzy 

jsou tedy dle autorů dva hlavní aspekty: objektivita a systematičnost. Sikdara (2017, s. 34) 

doplňuje, že  

Autoři Bell et al. (2019, s. 280) dále uvádí, že objektivita obsahové analýzy, spočívá zejména 

v důrazu na eliminaci tendencí k osobnímu zkreslování, a tedy potlačení zaujatosti. Autoři 

kladou důraz na systematičnost, která je zásadní pro kvalitní zpracování obsahové analýzy. 

Autoři dále ve vztahu k obsahové analýze uvádí, že pokud by mělo dojít k výzkumu dvěma 

nezávislými subjekty stejného problému, tak by se výsledky měly shodovat (nebude na ně mít 

dopad osobní vliv osoby provádějící výzkum). 

Bell et al. (2019, s. 280) dále uvádí, že se jedná o výzkumnou strategii, která umožňuje vytvářet 

konstruktivní obraz důležitého významu například v textových dokumentech. Tedy s určitou 

jistotou a systematickým způsobem zachytit vyjádření určitých souvislostí. Autoři uvádí, že pro 

správné provedení obsahové analýzy je potřeba naplnění několika základních předpokladů. Bell 

et al. (2019, s. 281) tyto předpoklady definují jako nezbytné pro zachování objektivního 

přístupu k výzkumu, a řadí mezi ně například:  

 přesnou specifikaci výzkumných otázek a jejich systematické řazení; 
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 konkrétní definici předmětu zájmu; 

 volbu vhodného vzorku pro analyzování obsahu; 

 systematické řázení dat například pomocí ucelené tabulky s číslováním. 

Bell et al. (2019, s. 281) uvádí, že přesné specifikování výzkumných otázek je důležité zejména 

pro účely naplnění základního cíle, kterým je získání odpovědí na konkrétní témata. Při 

nesplnění této podmínky může podle autorů vzniknout riziko, které spočívá v potenicální 

nesprávné interpretaci nebo vzniku nebezpečí, že budou zkoumány irelevantní zdroje. 

Podle Bell et al. (2019, s. 281) je z hlediska výběru vhodného vzorku nezbytné se zaměřit na 

to, do jaké míry zapadá do kontextu zkoumané problematiky. Podle autorů se tak předejde 

riziku nepochopení nebo použití nevhodného zdroje. Autoři uvádí, že je tedy potřeba vybírat 

vhodný vzorek jak z hlediska nosiče, tak jeho obsahu. Bell et al. (2019, s. 285) kladou důraz na 

to, aby autor obsahové analýzy usiloval o co největší efektivnost jejího provedení. Autoři proto 

uvádí, že je vhodné, aby jejím výstupem byla například tabulka, která zachycuje předmětné 

výzkumné otázky a klíčová slova. Údaje v této tabulce by měly být podle autorů očíslovány a 

přehledně řazeny. 

McDonald a Levine-Clark (2019, s. 952) rovněž obsahovou analýzu definují jako hlavní nástroj 

pro rozbor citovaného textu. Autoři kladou důraz na skutečnost, že je nezbytné, aby docházelo 

k co nejpřesnějšímu klasifikačnímu postupu, přičemž odkazují na Stiglera a Friedlanda, kteří 

použili jednorozměrný motivačně-citační model. Ten se podle autorů skládá ze tří základních 

kategorií: „příznivé“; „nepříznivé“ a „neutrální“. McDonald a Levine-Clark (2019, s. 952) ale 

poznamenávají, že bohužel existuje velké procento pramenů, které spadají do kategorie 

neutrální, a proto je následně potřeba je podrobovat dalším rozborům, a to například formou 

rozhovorů s autorem, pokud je to možné. 

Praktické využití obsahové analýzy 

Dostupná literatura byla zpracována metodou obsahové analýzy. Za účelem jejího vypracování 

byly nejprve formulovány nejdůležitější otázky, na které bylo následně potřeba hledat 

v odborné literatuře odpovědi. Otázky byly formulovány následovně: 

1) Co je investiční činnost? 

2) Jaké jsou druhy investic? 

3) Jaké jsou fáze investiční činnosti? 

4) Jak se měří ekonomická efektivnost? 

5) Co jsou postimplementační analýzy? 

6) Jak probíhá proces analýzy rizik? 

7) Co jsou scénáře? 

8) Jaký je přínos scénářů? 

9) Jak tvořit scénáře? 

Kategorizaci otázek zobrazuje Příloha 1. 

Následně byla vytvořena strukturovaná tabulka, která obsahovala následující kategorie: 

1) typy zdrojů: odborné knihy, odborné časopisy, důvěryhodné internetové zdroje, 

ekonomické výkazy předmětné organizace; 

2) parametry zdrojů: rok vydání 2012 a novější, čeští nebo zahraniční autoři; 

3) označení, na jakou z formulovaných otázek publikace přináší odpovědi. 

Tato tabulka je uvedena jako Příloha 2 a byla použita tak, že došlo k vyselektování literatury, 

která splňovala kritéria, jak popisuje Příloha 1. K vytvoření této pomůcky byl použit program 
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MS Excel. Výstupem byl seznam literatury, se kterým bylo možno dále pracovat podle 

relevantnosti, respektive možné začít literaturu systematicky zpracovávat pro účely jejího 

použití jako základního teoretického podkladu této práce. 

2.3.2 Finanční modelování 

Aby bylo možné provést vyhodnocení investičního projektu, musí být modelovány základní 

ekonomické ukazatele. Na investici je potřeba nahlížet jak z hlediska výnosů a nákladů a dále 

je potřeba provést cashflow analýzu. Zároveň je nutné posuzovat náklady kapitálu. Vhodným 

nástrojem pro modelování je aplikace scénářů. 

Z hlediska nákladů u investičních projektů musí dojít ke stanovení jejich výše a následně 

k jejich členění. Taušl Procházková a Jelínková (2018, s. 20) člení náklady podle druhu 

(spotřeba materiálu, energie, služby, osobní náklady, odpisy a finanční náklady), účelu (přímé, 

režijní), závislosti na změnách výroby (fíxní a variabilní), podle podnikových funkcí a dále 

např. oportunitní nebo přírustkové. Pro vytvoření systematického a přehledného rozpisu 

nákladů je tedy dle autorek Taušl Procházkové a Jelínkové (2018, s. 20) vhodné sestavení 

strukturované tabulky, kdy v prvním sloupci je uvedena nákladová položka a v dalších 

sloupcích je zvolený druh členění. 

Podle Taušl Procházkové a Jelínkové (2018, s. 44) je potřeba rozlišovat výnosy od příjmů. 

Autorky dále uvádí, že z hlediska podniku lze považovat za výnosy finanční částku, kterou 

podnik získal za určité účetní období, ale tato částka nemusí být nutně v daném období 

inksasována v peněžní podobě. Autorky uvádí, že je potřeba znát základní skladbu výnosů, 

proto je dobré je správně kategorizovat. 

Dalším ukazatelem je cashflow investičního projektu. Taušl Procházková a Jelínková (2018, s. 

104 a s. 105) uvádí, že cash flow představuje skutečný peněžní tok za určité období. Autorky 

dále uvádí, že cash flow se sestavuje ve třech oblastech, a to pro provozní činnost (například 

zásoby, zálohy, pohledávky a závazky z obchodních vztahů atd.), investiční činnost (pořízení 

dlouhodobého majetku a příjmy z prodeje dlouhodobého majetku) a finanční činnost (např. 

úvěry, navyšování základního kapitálu nebo vyplácení podílu na zisku). Taušl Procházková a 

Jelínková (2018, s. 105) uvádí, že cashflow je možné stanovit dvěma metodami, tedy metodou 

přímou a metodou nepřímou. Přímá metoda, která je podle autorek z hlediska zpracování 

jednodušší se stanoví jako rozdíl peněžních příjmů a výdajů. 

Taušl Procházková a Jelínková (2018, s. 105) uvádí, že nepřímá metoda se zakládá na úpravě 

zisku o nesoulad mezi příjmy a výnosy a výdaji a náklady. Přesné stanovení cash flow nepřímou 

metodou má podle autorek takovou podobu, že k zisku se přičítají všechny příjmy, které nebyly 

výnosy, dále se odečítají všechny výnosy, které nebyly příjmy, následně se odečítají výdaje, 

které nebyly náklady, a nakonec se přičítají náklady, které nebyly výdaj. Podle autorek je 

následně výsledkem údaj, ze kterého vyplývá, že navýšení majetku znamená úbytek peněžních 

prostředků a snížení majetku naopak znamená zvýšení peněžních prostředků. 

Scénáře 

Moderní metodou pro modelování v organizacích jsou scénáře. Ty se od prognóz odlišují 

zejména tím, že nemají za cíl vytvářet predikci vývoje budoucnosti, ale snaží se nabídnout 

přehled možných, věrohodných vyvojů budoucnosti (Fotr a Souček, 2020, s. 17). Jedná se tedy 

o nástroj, který zjednodušuje rozhodování v rámci strategického řízení. Podle Fotra a Součka 

(2020, s. 63), kteří vychází z doporučení společnosti Shell je potřeba tvorbu scénářů chápat jako 

projekt. Před zahájením samotné tvorby scénářů je podle autorů potřeba definovat základní 

charakteristiky tohoho projektu, kam se řadí jeho cíl, uživatelé scénářů, sponzoři projektu, 
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důvody volby scénářového přístupu, délku časového období, které budou scénáře pokrývat, 

plánované výsledky a výši nákladů, které budou vynaloženy. Základním předpokladem pro 

tvorbu scénářů je podle autorů stanovení hybných sil. Ty podle autorů představují veškeré 

faktory, které ovlivňují budoucí vývoj.  

Fotr a Souček (2020, s. 63) uvádí, že standardní metodu tvorby scénářů tvoří osm fází. První 

fáze podle autorů specifikuje řešený problém a cíle, přičemž je nezbytné definovat určité 

charakteristiky jako je složitost, významnost, délka časového horizontu a zapojení 

stakeholderů, kteří mohou řešení problému ovlivnit. 

Fotr a Souček (2020, s. 63) uvádí, že v rámci druhé fáze dochází ke stanovení účastníků tvorby 

scénářů. Předpokladem podle autorů je, aby tito účastníci disponovali určitými vlastnostmi, 

kam lze zahrnout zájem o řešenou problematiku a zvědavost s otevřenou myslí. To podle autorů 

zajišťuje přínos v podobě různých pohledů a stanovisek. Autoři poznamenávají, že tito účastníci 

musí zároveň řešenému problému dobře rozumět. Role jednotlivých účastníku tvorby scénáře 

by podle autorů měly spočívat v koordinátorovi projektu tvorby scénářů a dále odborníků a 

expertů. 

Autoři Fotr a Souček (2020, s. 64) definují třetí fázi jako tu nejvýznamější. Podle autorů 

spočívá ve stanovení hybných sil. Autoři rozlišují dva základní typy hybných sil, tedy trendy 

(budoucí vývoj lze prognózovat) a nejistoty (faktory mající významný dopad na budoucnost a 

jejich predikování je složité). Identifikaci hybných sil dělí Fotr a Souček (2020, s. 64) do tří 

základních kroků. Za prvé je podle autorů potřeba pomocí nástrojů jako SWOT nebo PEST 

identifikovat co největší množství hybných sil. Dále podle autorů probíhá redukce rozsáhlého 

souboru, a to na základě jejich významnosti (z hlediska intenzity dopadů a pravděpodobnosti 

výskytu). Autoři uvádí, že k tomu slouží matice dopadů a nejistot, ze které vyplývá, že 

důležitost hybné síly stoupá s růstem intenzity a pravděpodobnosti. Za třetí se podle autorů 

pomocí influenčních diagramů vytváří skupiny hybných sil (dle charakteru a vazeb). 

V rámci čtvrté fáze podle Fotra a Součka (2020, s. 64) dochází k vlastní tvorbě scénářů. 

K jejich tvorbě slouží podle autorů scénářové matice, jejichž základ spočívá ve dvou 

nejvýznamnějších kritických nejistotách, které byly zjištěny v předchozí fázi. Pro každou 

nejistotu se dle autorů určí dvě extrémní hodnoty, které představují určitý rámec v rámci matice. 

Matice se pak dle autorů skládá ze čtyř kvadrantů, v rámci které každý reprezentuje jeden 

scénář, a to na základě kombinací extrémních hodnot. 

Podle Fotra a Součka (2020, s. 64) představuje pátou fázi pojmenování scénářů, respektive 

zpracování verbální podoby jejich příběhů. Předpokladem těchto příběhů je podle autorů 

stručnost, výstižnost, odlišnost od ostatních scénářů a snaha o snadnou zapamatovatelnost. 

Fotr a Souček (2020, s. 64) uvádí, že výsledkem by měl být vznik zajímavých a závažných 

příběhů o budoucnosti, které otevírají prostor pro změnu myšlení a pro dialog vedení 

organizace. V rámci šesté fáze pak podle autorů probíhá komunikace a prezentace scénářů (je 

vhodné i využití vizuálních prvků pro lepší zapamatovatelnost). 

Autoři Fotr a Souček (2020, s. 65) dále uvádí, že sedmou fází je testování konzistence, která je 

rozlišována na dva druhy, tedy interní a externí. Interní podle autorů prověřuje, zda může 

docházet k souběžnému výskytu jejich prvků (trendy a kritické nejistoty). Externí má podle 

autorů za cíl zjistit, zda se některé scénáře nemohou vzájemně vylučovat (pokud ano, je nutné 

soubor scénářů korigovat).  

Podle Fotra a Součka (2020, s. 65) v rámci poslední, osmé fáze dochází k monitorování okolí 

a aktualizaci scénářů. Podniky totiž dle autorů musí zjišťovat, v souladu s jakým scénářem se 

situace vyvíjí. Autoři upozorňují, že je tedy potřeba vytvořit účinný systém včasného varování 

za účelem monitorování klíčových faktorů. Proto se podle autorů vytváří soubor indikátorů, 
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které umožní včasné zjištění signálů. S ohledem na skutečnost, že v průběhu času může 

docházet ke změnám organizačního prostředí, tak autoři upozorňují na nezbytnost provádění 

periodické aktualizace scénáře. 

Praktické využití finančního modelování 

Z uvedených metod finančního modelování byla využita tvorba scénářů a analýza cash-flow. 

Scénáře byly použity za účelem nalezení pravděpodobných vývojů situace a casf-flow analýza 

byla realizována za účelem vytvoření obrazu o schopnosti včasných úhrad spojených 

s investičním projektem. 

Tvorba scénářů má v praktické části uplatnění v rámci předinvestiční fáze. Scénáře umožnily 

vytvoření obrazu o potenciálních trendech a nejistotách. Scénáře byly vypracovány 

v následujících krocích: 

1) definování cílů a charakteristik investičního projektu; 

2) stanovení hybných sil (trendů a nejistot) na základě SWOT analýzy (graficky vyjadřuje 

Příloha 3); 

3) tvorba scénářů se zohledněním nejistot s největším významem (graficky vyjadřuje 

Příloha 4); 

4) pojmenování scénářů. 

Cash-flow analýza byla použita za účelem posouzení peněžního stavu daného záměru. Byla 

aplikována metoda přímá. Na základě předpokládaných a reálných údajů o peněžních příjmech 

a výdajích došlo k vypočtení jejich rozdílu a na základě výsledného údaje bylo možné 

vyhodnotit finanční soběstačnost investičního projektu. 

2.3.3 Rozhodovací matice 

Blažek (2014, s. 117) uvádí, že úspěchu při realizaci investičního záměru lze dosáhnout 

vhodnou volbou varianty, a to v závislosti na budoucí situaci, která není předem známa. Jako 

jednu z možných metod pro vyhodnocení a volbu nejlepší varianty uvádí Blažek (2014, s. 119) 

rozhodovací matici, které předchází předběžné hodnocení rizikovosti variant, mezi něž lze 

zařadit například metodu párového srovnání variant. Rozhodovací matice dle autora pomáhá 

vybrat nejvhodnější variantu, a to jak za přítomnosti faktorů kvantitativní povahy, tak za 

přítomnosti faktorů povahy kvalitativní. 

Blažek (2014, s. 119) dále uvádí, že pro výběr nejvhodnějšího scénáře je lepší použít pro 

vyhodnocení faktory kvantitativní, nicméně autor připouští, že za některých okolností není 

možné tyto faktory vyčíslit. Rozhodovací matice dle autora pomáhá určit pravděpodobnost a 

důsledky negativních vlivů vybrané varianty. 

K vyhodnocení kvalitativních faktorů Blažek (2014, s. 112) uvádí, že lze využít expertního 

posouzení, přičemž definuje dva druhy faktorů. Autor uvádí, že oba druhy mají budoucí povahu 

a liší se ve své podstatě. Jejich podstatu autor definuje v pravděpodobnosti jejich naplnění a 

možnosti tyto faktory ovlivnit, tedy zda se jedná o faktory jednoznačné a do jisté míry 

předvídatelné, či o faktory rizikové s minimální možností jejich vývoj předvídat.  

Praktické využití rozhodovací matice 

Jednotlivé varianty konkrétního investičního záměru jsou detailně popsány v kapitole 3.4.2 této 

práce, přičemž pro účely předběžného hodnocení jednotlivých variant a následného 

vyhodnocení nejvhodnější varianty pomocí rozhodovací matice jsou jednotlivé varianty 
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označeny následovně: varianta „Brzda“ je označena V1, varianta „Zlatý důl“ je označena V2 a 

varianta „Správný směr“ je označena V3. Tyto kódy byly využity pro párové srovnání variant, 

které znázorňuje Příloha 8. Na základě párového srovnání variant byla vypracována 

rozhodovací matice pro V3 – variantu „Správný směr“, kterou shodně vizualizuje Příloha 8.  

2.3.4 Metody investiční analýzy a investičního rozhodování 

Základním předpokladem pro přijetí rozhodnutí o zahájení investičního projektu je znalost, zda 

je konkrétní investiční záměr životaschopný a zda bude mít takovou efektivnost, pro kterou se 

podniku vyplatí akceptovat určitou míru rizika. Za účelem získání primárního podkladu pro 

manažerské rozhodnutí o zahájení konkrétního investičního projektu se využívají metody 

statické (Čižinská, 2018, s. 177). 

Nicméně pro účely zohlednění aspektů času a rizika, které jsou statickými metodami 

ignorovány, se dále volí metody využívající principy, o které se moderní management opírá, 

tedy metody dynamické (Čižinská, 2018, s. 177). Důvodem je přítomnost celé řady faktorů, 

které se v čase mění, a proto je nezbytné některé parametry diskontovat, a to za účelem 

zpřesnění. 

Statické a dynamické metody pomohou vytvořit základní vyhodnocení. Výsledky jsou 

důležitou součástí komplexního hodnocení úspěšnosti, respektive ekonomické efektivnosti 

investičního projektu. 

Získané výsledky jsou klíčovým podkladem pro schvalovací proces v rámci předinvestiční 

fáze. Zároveň půjde o podklad, který by mohl být použitý pro rozhodování o dalších 

investičních záměrech, což s sebou přináší časovou úsporu, a tedy pružnější rozhodovací proces 

v budoucnu. 

Statické metody 

Ze statických metod se nejvíce využívá metoda celkového čistého příjmu z investice, která se 

podle Fotra et al. (2020, s. 387) stanovuje jako rozdíl počátečních investovaných výdajů a 

celkových čistých příjmů z investice, a to v konkrétním časovém úseku, přičemž platí, že pro 

přijetí investice je potřeba, aby celkový čistý příjem dosahoval kladných hodnot. 

Další statickou metodou podle Fotra et al. (2020, s. 387), kterou je možné uplatnit je rentabilita 

dlouhodobě investovaného kapitálu (Return on Investment, ROI), která je obvykle vyjadřována 

v procentech, tedy následovně: 

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑜𝑧𝑛í ℎ𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑ář𝑠𝑘ý 𝑣ý𝑠𝑙𝑒𝑑𝑒𝑘 (𝐸𝐵𝐼𝑇) 𝑥 100

𝐶𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝑑𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏ý 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙
    (1) 

Podle autorů se z uvedeného vzorce vyvozuje, že při zvýšující se rentabilitě dlouhodobě 

investovaného kapitálu je investiční projekt výhodnější. 

Podle Fotra et al. (2020, s. 387) se v rámci manažerské praxe dále často využívá i ukazatel 

rentability dlouhodobě investovaného kapitálu (Return on Capital Employed, ROCE), který je 

vyjádřen takto: 

Č𝑖𝑠𝑡ý 𝑧𝑖𝑠𝑘+ú𝑟𝑜𝑘𝑦 𝑥 (1−𝑆𝑎𝑧𝑏𝑎 𝑑𝑎𝑛ě 𝑧 𝑝ří𝑗𝑚𝑢)

𝑉𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛í 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡á𝑙+𝐷𝑙𝑜𝑢ℎ𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
    (2) 

Přínosem ukazatele ROCE je podle autorů vyjádření míry, kterou je podnik schopen odměnit 

dodavatele financování a jeho schopnost přilákat investory. Jak autoři zmiňuji, tak ukazatel 

zároveň zohledňuje i kapitál pocházející z jiných než vlastních zdrojů. 
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Fotr et al. (2020, s. 388) uvádí, že účetní rentabilita investice (Accounting-Based Profitability 

Measures) je další používanou statickou metodou a je vyjádřena následovně: 

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛ý 𝑟𝑜č𝑛í 𝑧𝑖𝑠𝑘 𝑥 100

𝑃𝑟ů𝑚ě𝑟𝑛á 𝑧ů𝑠𝑡𝑎𝑡𝑘𝑜𝑣á 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒
    (3) 

Čím vyšší je procentuální hodnota, tím je investiční projekt efektivnější (Fotr et al. 2020, s. 

388). 

Další důležitou statickou metodou, jak definuje Fotr et al. (2020, s. 388) je doba úhrady 

celkových investičních nákladů. Autoři uvádí, že tato metoda přináší informaci, jaká je potřebná 

doba pro úhradu celkových investičních výdajů. Její vyjádření je podle autorů následující: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖č𝑛í 𝑣ý𝑑𝑎𝑗

Č𝑖𝑠𝑡é 𝑝ří𝑗𝑚𝑦 𝑧 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒
      (4) 

Autoři poznamenávají, že tato metoda má několik nedostatků, které je nezbytné brát v úvahu. 

Meto dle autorů například nerespektuje časový průběh peněžního toku, nejsou zahrnuty čisté 

příjmy z investice po době úhrady a zcela nerespektuje faktor času a rizika. 

Dynamické metody 

Z dynamických metod je používanou metodou tzv. čistá současná hodnota, kterou Fotr et al. 

(2020, s. 389) vyjadřují následovně: 

∑
(Č𝑖𝑠𝑡é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑡𝑜𝑘𝑦)𝑖

(1+𝑟)1
𝑛
𝑖=1      (5) 

kde:  

n je doba životnosti projektu v letech, 

i je úroková míra, 

r je diskontní faktor. 

Dále autoři poznamenávají, že investici lze posuzovat jako efektivní, když čistá současná 

hodnota vychází kladně. 

Další dynamickou metodou podle Fotra et al. (2020, s. 389) je vnitřní výnosové procento, které 

je rovněž označováno jako „Internal Rate of Return, IRR“: 

∑
(Č𝑖𝑠𝑡é 𝑝𝑒𝑛ěž𝑛í 𝑡𝑜𝑘𝑦)𝑖

(1+𝑟)𝑖
𝑛
𝑖=1 = 0     (6) 

kde: 

n je doba životnosti projektu v letech, 

i je úroková míra, 

r vyjadřují náklady na kapitál. 

Autoři uvádí, že dojde k výpočtu IRR jako neznámého nákladu kapitálu (r). Autoři dále uvádí, 

že za účelem vyhodnocení efektivnosti je nutné provést porovnání s požadovanou výnosností 

kapitálu alokovaného na investiční projekt. 

Za účelem získání informace, kdy bude dosaženo celkového splacení kapitálového výdaje, se 

v praxi využívá metoda Diskontované doby návratnosti, zkráceně DDN, kterou Čižinská (2018, 

s. 180) vyjadřuje následovně: 

𝐾𝑉 = ∑
𝑃𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑑
𝑡=1       (7) 

kde: 

d je diskontovaná doba návratnosti, 

Pt je očekávaný peněžní výdaj v roce t, 

KV je kapitálový výdaj, 
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r je diskontní sazba pro přepočet budoucích peněžních toků investice na jejich současnou 

hodnotu. 

Praktické využití metod investiční analýzy a investičního rozhodování 

V první řadě došlo ke zpracování přehledu plánovaných hodnot ukazatelů, které podnik 

stanovil. Z finančního plánu předmětné investice byly tedy vybrány následující ukazatele: 

1) celkové pořizovací výdaje (koupě, rekonstrukce, režijní náklady po dobu rekonstrukce, 

administrativní náklady); 

2) náklady na správu bytového domu po dobu pronájmu (správa domu vč. úklidu, pojištění, 

vytápění společných prostor, administrativní náklady, opravy a údržba, odpisy); 

3) plán odepisování; 

4) očekávaná výše ročního nájmu. 

Uvedená data byla strukturovaně zaznamenána do pomocné tabulky, která sloužila jako rychle 

přístupný zdroj pro další nakládání s daty v ní uvedených. Následně byla zaznamenána data 

skutečných nákladů do stejné tabulky, aby bylo možné je porovnávat.  

Na základě vytěžených dat byla zpracována cashflow analýza přímou metodou, a to za účelem 

vytvoření přehledu peněžních toků. Veškeré výpočty a údaje byly zpracovávány v programu 

MS Excel, kde bylo možné příslušné výpočty realizovat pomocí předdefinovaných vzorců. 

Tento postup tak napomohl předejít chybám ve výpočtech. Obě zmiňované tabulky obsahuje 

příloha Příloha 9 a Příloha 10. 

Dále je popsán postup, jak byly aplikovány metody investiční analýzy, tedy následovně: 

Statické 

1) zjištění celkového čistého příjmu z investice bylo dosaženo provedením součtu 

celkových příjmů z investice a odhadované prodejní ceny, následně odečten součet 

provozních a pořizovacích výdajů a od výsledku byla odečtena daň z příjmu 

právnických osob ve výši 19 % (za pět let). 

2) návratnost investice (ROI) byla vypočítána jako podíl čistého zisku za pět let na 

investičních nákladech; 

3) účetní rentabilita investice byla spočítána jako podíl průměrného ročního získu na 

průměrné zůstatkové hodnotě.  

Dynamické 

1) čistá současná hodnota byla spočítána pomocí příslušného vzorce v rámci aplikace MS 

Excel; 

2) vnitřní výnosové procento, bylo rovněž spočítáno pomocí aplikace MS Excel se 

zahrnutím příslušného vzorce. Do výpočtu byla započtena sazba 5 % jako požadovaná 

míra návratnosti kaptiálu (diskontní sazba); 

3) diskontovaná sazba návratnosti (DDN) byla vypočtena na období 5 let (očekávaná doba 

provozování investičního projektu), přičemž byl použit diskont ve výši 5 %. 

Získané výsledky byly následně roztříděny a kategorizovány za účelem jejich další prezentace 

v rámci praktické části. Všechny výsledky provedených analýz byly následně vyhodnoceny a 

verbálně okomentovány. Na základě získaných výsledků došlo k vytvoření závěrů, které 

následně umožnily vytvořit soubor doporučení. 
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3 Praktická část práce 

Tato část práce se zabývá vytvořením základního popisu podniku, popisem jeho dosavadní 

investiční činnosti a dále zmapováním jeho dosavadní investiční činnosti. Dále je 

charakterizován konkrétní investiční projekt, který je následně za pomoci teoretických 

poznatků a analytických metod uvedených v teoretické části zkoumán a následně 

vyhodnocován. Výsledkem provedené analýzy je vytvoření souhrnného hodnocení úspěšnosti 

investičního projektu a vytvoření sady doporučení, která mohou být dále použita v praxi 

předmětného podniku. 

3.1 Popis vybraného podniku 

Vybraný podnik, jehož investiční projekt byl analyzován, podniká v několika oblastech, 

přičemž nejvýznamějším odvětvím je automobilový průmysl. Konkrétně se podnik zabývá 

autorizovaným prodejem a servisem nových a ojetých automobilů značek z koncernu 

Volkswagen. Aby nevznikalo riziko úniku informací ke konkurenci, tak není podnik v rámci 

této práce jmenován, ale byl použit náhrádní název „XYZ s.r.o.“. 

Podnik XYZ s.r.o. byl založen v roce 2013 dvěma společníky jako joint venture. Podle Vebera 

et al. (2012, s. 286) je Joint venture tzv. společný podnik sloužící pro dosažení společných 

podnikatelských cílů dvou nebo více subjektů. Zakladatelé disponovali know-how z oblasti 

automotive a zároveň měli kontakty na významné firemní zákazníky. Manažerská praxe 

z předchozího působiště v kombinaci se znalostí trhu a potenciálu vytvoření zákaznické báze 

byla hlavním impulsem pro založení firmy.  

Základním předpokladem pro provozování obchodní činnosti s novými vozidly z koncernu 

Volkswagen je získání autorizace, tedy licence od importéra. Pojmem importér je míněn 

dodavatel vozidel. Ve vztahu ke koncernu Volkswagen na českém trhu představují roli 

importéra dva subjekty: ŠKODA AUTO a.s., IČ 00177041 (jako výrobce a dodavatel vozidel 

značky Škoda) a Porsche Česká republika s.r.o. IČ 25654012 (jako dodavatel vozidel ostatních 

značek koncernu). Pro získání autorizace je potřeba splňovat velké množství podmínek. Ty 

spočívají zejména ve standardizovaném provedení provozovny a prodejní plochy, jak 

předepisuje obchodní politika příslušné značky. 

Dále je nutné disponovat předepsaným servisním vybavením. V neposlední řadě je nutné mít 

dostatečný počet proškolených a kvalifikovaných zaměstnanců. Za tímto účelem byl pronajat 

vhodný prostor, který bylo nutné rebrandovat (původně šlo o autosalon jiné značky) a dále 

muselo být pořízeno potřebné vybavení. Místo, kde byla otevřena provozovna, nebude blíže 

specifikováno. 

Financování podniku bylo v rámci zahájení činnosti financováno vlastním kapitálém tvořeným 

vklady společníků a dále cizími zdroji, a to z provozního a faktoringového financování 

poskytnutého koncernovou leasingovou společností ŠkoFIN s.r.o. Získání dalších prostředků 

v počátcích podnikání nebylo možné, a to z důvodu předchozí nulové bankovní historie. Do 

firmy tedy na začátku podnikání  

Podnikatelská činnost firmy XYZ s.r.o. se rozvíjela v několika klíčových oblastech. Mezi tyto 

klíčové oblasti patří například prodej nových vozidel retailovým a firemním zákazníkům, 

prodej ojetých vozidel retailovým a firemním zákazníkům a servisní činnost. Od zahájení 

podnikatelské činnosti došlo k dynamickému rozvoji všech podnikatelských aktivit. Již v roce 

2014 byla společnost zisková a dynamický trend pozitivního vývoje se podařilo zachovat i 

v následujících letech. 
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Provozovna, kde byl realizován prodej vozidel, byla od pronajímatele zakoupena. S ohledem 

na vysokou míru poptávky v daném regionu a mezi zavedenými zákazníky byla pořízena další 

komerční nemovitost (sousední budova dosavadní provozovny). V roce 2016 pak byla pořízena 

další nemovitost za účelem rekonstrukce a dalšího rozšíření činnosti v oblasti prodeje ojetých 

vozidel a servisu. 

V roce 2014 byla založena dceřiná společnost, a to za účelem podnikání v oblasti provozování 

mezinárodní autopůjčovny. S ohledem na skutečnost, že toto podnikání se ukázalo jako 

výnosné a efektivní, tak v roce 2018 došlo k nákupu společnosti na Slovensku, a to také za 

účelem provozování mezinárodní autopůjčovny. Činnost autopůjčovny má pro podnik, který 

obchoduje v oblasti prodeje nových a ojetých vozidel mnoho výhod. Na jedné straně je vytvářen 

odbyt pro nová vozidla a na straně druhé vzniká zajímavý zdroj ojetých vozidel. 

Společnost se díky kontinuálnímu růstu tržeb a aktiv stala auditovaným subjektem a mnoho 

procesů bylo nutné standardizovat a stabilizovat. K tomu napomohla zejména změna 

organizační struktury, které spočívala ve vytvoření manažerské struktury, a tím v zavedení 

decentralizovaného řízení. Do roku 2018 byly hlavní rozhodovací kompetence v rukou 

vlastníků, kteří byli zároveň výkonnými manažery. Jakmile byla vybudována funkční 

manažerská struktura, tak role vlastníků již nebyla představována operativním řízením, ale 

především řízením strategickým. 

Ve fázi, kdy podnik došel do stádia stabilního růstu, disponoval pevnou klientskou základnou 

a měl funkční operativní management, začali vlastníci přehodnocovat dlouhodobou strategii. 

Na základě globálního vývoje, zejména s ohledem na aspekty pandemie Covid-19 a úvahách o 

Zelené dohodě pro Evropu (známo též jako Greendeal), dospěli vlastníci k závěru, že je potřeba 

rozšířit podnikatelskou činnost i do jiného odvětví. Podle Evropské komise (2019) je Zelená 

dohoda pro Evropu nástroj pro eliminaci hrozeb spojených se zhoršováním životního prostředí. 

Tato dohoda si stanovuje za cíl dosáhnout do roku 2050 nulových emisí skleníkových plynů; 

oddělení hospodářského růstu od využívání zdrojů a eliminace opomínání jedinců nebo 

regionů. Z uvedeného vyplývá, že automobilový průmysl bude dohodou významně regulován 

a může vytvářet nejistotu pro subjekty, které v automotive oblasti podnikají. 

Management podniku tedy dospěl k závěru, že je potřeba intenzivně řešit diverzifikaci a tím 

eliminovat rizika spojená s možným útlumem dosavadní úspěšné činnosti v oblasti 

automobilového průmyslu. Tato otázka se tedy pro podnik stala jednou z významných 

strategických priorit. 

Vlastníci v roce 2020 rozhodli o zahájení procesu transformace podniku na holdingovou 

strukturu a zároveň o založení nového dceřiného subjektu, jehož podnikatelská činnost není 

spojena s podnikáním v oblasti prodeje a servisu motorových vozidel. Oblast podnikání pro 

nově vzniklé dceřiné společnosti je nákup, výstavba, prodej a pronájem nemovitostí. 

3.2 Popis vybraných ekonomických ukazatelů podniku XYZ s.r.o. 

Tato část práce si klade za cíl vytvořit ucelený pohled aktuální ekonomické situace 

předmětného podniku. Údaje byly získány z roční závěrky za rok 2021 předmětného podniku, 

respektive z výkazu zisku a ztráty a rozvahy podniku XYZ s.r.o. Tyto výkazy tvoří Příloha 5. 

V roce 2021 došlo k oddělení podnikatelské automotive činnosti od ostatních aktivit (pronájem 

nemovitého majetku, autopůjčovna a investiční činnost v oblasti realit), a to formou odštěpení. 

Ve firmě XYZ s.r.o. tedy zůstali zaměstnanci správy budov a administrativy, ekonomický úsek 

a strategický management. 
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Do dceřiné firmy, na kterou přešlo podnikání spojené s prodejem a servisem vozidel, byl 

formou odštěpení převeden veškerý movitý majetek (vozidla, náhradní díly, dílenské vybavení 

atd.). Ve společnosti XYZ s.r.o. zůstal veškerý nemovitý majetek s příslušenstvím, část 

vozového parku a software. Předmětem podnikání podniku XYZ s.r.o. je pronájem nemovitostí, 

zajišťování ekonomických služeb, služeb správy a strategické řízení. Podnik dceřiným firmám 

na měsíční bázi účtuje za tyto služby adekvátní poplatky. 

Aby bylo možné vytvořit pohled na ekonomickou situaci předmětného podniku, je potřeba 

zmapovat jeho kapitálovou strukturu včetně zdrojů financování. Dále je potřeba popsat 

strukturu závazků a pohledávek a provést charakteristiku největších nákladových položek. 

Z hlediska budoucího vývoje je také potřeba znát základní směřování investiční strategie 

podniku. 

3.2.1 Kapitálová struktura podniku XYZ s.r.o. 

Předmětný podnik disponuje celkovým kapitálem ve výši 202,827 mil. Kč. Z této částky činí 

vlastní kapitál 43,306 mil. Kč a 2,775 mil. Kč představují kapitálové fondy. Cizí zdroje tvoří 

celkovou sumu 159,443 mil. Kč. Z uvedených údajů vyplývá, že podnik disponuje jak 

dostatečným množstvím vlastního, tak i cizího kapitálu. 

Struktura vlastního kapitálu 

Vlastní kapitál je v předmětném podniku tvořen třemi zdroji: základním kapitálem ve výši 3,05 

mil. Kč, kapitálovými fondy ve výši 2,775 mil. Kč a nerozděleným ziskem z minulých let ve 

výši 37,089 mil. Kč. Základní kapitál byl v průběhu podnikání průběžně navyšován, a to až do 

uvedené částky. Zdrojem motivace pro navyšování základního kapitálu byl jednak historický 

požadavek hlavní spolupracující finanční instituce na jeho zvyšování a dále i snaha samotných 

vlastníků, pro které má zvyšování základního kapitálu i jistý psychologický efekt. 

Kapitálové fondy tvoří peněžní částku, která byla poskytnuta dceřiné společnosti mimo její 

základní kapitál za účelem rozvoje jejího podnikání. Podnik, který byl příjemcem tohoto 

vkladu, rozvíjí vlastní podnikatelskou činnost a je předpokládáno, že tento vklad bude 

v horizontu pěti let mateřské společnosti navrácen. 

Předmětný podnik, i přes průběžné dosahování atraktivního zisku, neprováděl významné 

výplaty obchodního podílu vlastníkům. Dosažené výsledky hospodaření byly ponechávany 

v podniku, a to za účelem dalšího rozvoje. To umožnilo rozšiřovat podnikatelskou činnost do 

dalších oblastí, a to jak v rámci automotive, tak i mimo něj (proniknání na trh s nemovitostmi). 

S ohledem na ambici vlastníku a managementu podnikání dále rozšiřovat, se ve střednědobém 

horizontu neočekává, že by se měla situace ohledně výplat vlastního kapitálu měnit. 

Struktura cizích zdrojů 

Cizí zdroje podniku XYZ s.r.o. jsou tvořeny z 49,5 % dlouhodobými závazky a z 50,5 % 

krátkodobými závazky. Vzhledem ke skutečnosti, že v důsledku odštěpení tvoří největší část 

aktiv dlouhodobý hmotný majetek, respektive nemovitosti, tak největší část dlouhodobých 

závazků tvoří dlouhodobé investiční úvěry na nemovitosti (pořízení a rekonstrukce). 

Dlouhodobé závazky vůči úvěrovým institucím činily 78,391 mil. Kč. Hlavním poskytovatelem 

úvěrového financování podniku je firma ŠkoFIN s.r.o., která je strategicky propojena se 

značkou a spolupracuje výhradně s dealery značek koncernu Volkswagen v České republice. 

Výhodou spolupráce pro podnik XYZ s.r.o. je, že tato leasingová společnost je ochotna 

poskytovat dlouhodobé úvěry zajištěné nemovitostmi se splatností 15 let, což je delší doba, než 
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kterou by byly ochotny poskytnout banky. Splátkové zatížení s delší splatností není tak 

významné, což má příznivý vliv na firemní cash-flow. Dalším zdrojem dlouhodobého 

financování je ze zdrojů Národní rozvojové banky a.s., která poskytuje bezúročné úvěry malým 

a středním podnikům v mimopražských regionech. Tato banka podniku XYZ s.r.o. poskytla 

dlouhodobý, bezúročný úvěr se splatností 15 let a dále zprostředkovala prostřednictvím 

programu na podporu malého a středního podnikání vyhlášeného ministerstvem průmyslu a 

obchodu ČR dotaci na úroky spolufinancující instituce. 

Celková výše krátkodobých závazků činí 80,493 mil. Kč a tvoří je kontokorentní úvěrový rámec 

ve výši 12 mil. Kč poskytnutý bankou k běžnému účtu. Nejvyšší položkou je závazek vůči 

mateřské společnosti, jeho výše činí 64,613 mil. Kč. Tento závazek vznikl v rámci přeměny a 

podnik očekává jeho částečné umoření z výplaty podílu ze zisku dceřiných firem a z části jeho 

převodu na dlouhodobou půjčku. Zbylou část krátkodobých závazků tvoří závazky 

z obchodních vztahů a ostatní závazky (vůči společníkům, zaměstnancům a z obchodních 

vztahů). 

3.2.2 Charakteristika nákladů podniku XYZ s.r.o. 

Vzhledem k tomu, že podnikatelskou činností společnosti XYZ s.r.o. je pronájem nemovitostí 

a poskytování ekonomických, administrativních a strategických služeb, tak jde o firmu, která 

vykazuje náklady, které jsou této činnosti adekvátní. 

Největší nákladovou položkou jsou odpisy, které ke konci roku 2021 činily 17,729 mil. Kč. 

Podnik si na základě interní směrnice stanovil u nemovitostí odpisový plán na 30 let. O době 

30 let bylo rozhodnuto vedením firmy na základě skutečnosti, že všechny nemovitosti byly před 

zahájením jejich plnohodnotného užívání celkově zrekonstruovány a dá se tedy předpokládat, 

že v dlouhodobém horizontu nebude potřeba realizovat investice do oprav. 

Dalším významnou položkou jsou osobní náklady, které byly na konci roku 2021 ve výši 9,894 

mil. Kč. S ohledem na nízký počet zaměstnanců se dá tato položka hodnotit jako vysoká. To je 

zapříčiněno skutečností, že v podniku jsou zaměstnáni strategičtí manažeři a zaměstnanci 

ekonomického úseku. 

Třetím nejvýznamějším nákladem podniku jsou úroky vůči finančním institucím. Ke konci 

sledovaného období činila částka zaplacených úroků 2,389 mil. Kč. Průměrná úroková sazba 

za rok 2021 činila 3,05 %. S ohledem na aktuální situaci, kdy ČNB provádí protiinflační 

opatření v podobě zvyšování úrokových sazeb, se nedá předpokládat, že by se nízké úrokové 

sazby udržely. Podnik tedy musí v rámci svých predikcí pracovat s předpokladem zvyšování 

úrokových sazeb a přizpůsobovat této situaci i investiční strategii. 

3.2.3 Investiční strategie podniku XYZ 

Podnik plánuje v následujících letech provádět zejména rozvojovou investiční činnost. 

Vzhledem k tomu, že všechny vlastněné budouvy určené pro provoz automotive podnikání byly 

dostatečně modernizovány, tak v krátkodobém ani střednědobém horizontu není potřeba 

plánovat vysoké investiční výdaje na rekonstrukce nemovitého majetku. 

Dá se však předpokládat, že v horizontu pěti let budou investovány prostředky do energetické 

soběstačnosti, jako je například fotovoltaická elektrárna, bateriové úložiště nebo nádrže na 

zachycení a zúžitkování dešťové vody. Nejedná se však pro podnik o aktuální téma, protože 

úspora nákladů za energie, kterou by tato investice v současné době přinesla, by nebyla 

dostatečně efektivní. To je zapříčiněno vysokými pořizovacími náklady celého systému, 

vysokými úrokovými sazbami úvěrů, kterými by se projekt částečně financoval a nejistotou 

získání dotace.  



 

 

30 
 

 

Management podniku plánuje směrovat investice zejména mimo hlavní obor podnikání 

(automotive business). V pětiletém horizontu podnik plánuje rozvíjet činnost zejména v oblasti 

obchodování s rezidenčními nemovitostmi. Tento krok by zahrnoval např. pořizování pozemků, 

drobnou developerskou výstavbu a pořizování rezidenčních objektů za účelem následného 

pronájmu. Mezi další činnosti by patřil nákup, rekonstrukce a následný prodej bytových 

jednotek Do podnikání s nemovitostmi již bylo proinvestováno přibližně 50 mil. Kč a 

v následujících letech by se měl objem každoročně navyšovat. 

Z dlouhodobého hlediska se vyhodnocují další obory, kam by podnik mohl zaměřit svou 

investiční činnost. Zvažují se zejména oblasti informačních technologií. Prozatím je to však 

pouze ve fázi prvotních diskuzí a neexistují žádné konkrétní plány. Nicméně si management 

podniku uvědomuje, že za účelem dlouhodobé udržitelnosti podnikání je nezbytné disponovat 

propracovanou a kvalitní investiční strategií. 

3.3 Popis dosavadní investiční činnosti podniku XYZ s.r.o. 

Dosavadní investiční činnost podniku spočívala především v investicích do dlouhodobého 

hmotného majetku. Od roku 2013, kdy byla společnost založena, docházelo v průběhu let 

zejména k postupným investicím do nemovitostí, které jsou potřebné pro provozování obchodu 

v automotive odvětví. Od začátku podnikání bylo realizováno celkem pět významných 

investičních projektů. 

V roce 2014 byla pořízena budova, kde byl vybudován showroom pro prodej nových vozidel 

Škoda. Celkový investiční výdaj činil 2 600 000 Kč. Vzhledem k tomu, že Škoda auto a.s. 

rozhodla o zavedení jednotného vzhledu prodejních ploch a showroomů, tak pořizovací náklady 

byly ještě navýšeny o prostředky potřebné ke splnění požadovaných norem rebrandningu. 

Pojmem rebranding je v daném případě míněno zajištění stavebních úprav, pořízení 

vybavovacích předmětů, designových prvků, pilonů a dalšího příslušenství, které předepisuje 

Škoda auto a.s. Tímto krokem bylo cíleno na vytvoření jednotného standardu a jasnější 

komunikaci značky. Součástí tohoto investičního projektu bylo i pořízení nezbytného 

dílenského vybavení, a to pro zahájení provozu servisních služeb. 

V roce 2016 byl realizován další projekt, jehož předmětem bylo pořízení budovy za účelem 

vybudování showroomu pro prodej ojetých aut v rámci programu Škoda plus. Škoda plus je 

speciální program organizovaný společností Škoda auto a.s. pro prodej referenčních vozidel 

značky Škoda. Účelem investice bylo rozšíření prodejního portfolia. Stejně jako prodej nových 

vozidel podléhá Škoda plus standardům předepsaným dodavatelům. I v tomto případě tedy bylo 

potřeba ve spojitosti s pořízením budovy vynaložit další náklady na provedení stavebních úprav 

a zakoupení potřebných vybavovacích předmětů. Celková výše investice dosáhla 16 000 000 

Kč. 

Dalším významným investičním projektem byla přístavba lakovny a klempírny k objektu, kde 

je provozován Škoda plus. Tato investice zajistila rozšíření portfolia nabízených servisních 

služeb. Celková výše investice činila 5 000 000 Kč. Přínosem bylo nejen zvýšení tržeb 

plynoucích ze servisu, ale zároveň i snížení nákladů na klempířské a lakýrnické činnosti, které 

se musely v rámci zakázek na opravy vozidel provádět prostřednictvím subdodavatelů. Kromě 

vysokých nákladů na outsourcování způsobovalo zpomalení procesu odbavování zakázek a 

další, zejména, logistické problémy. 

Souběžně s realizací přístavby klempírny a lakovny byl pořízen další objekt určený k rozšíření 

obchodní aktivity o prodej ojetých vozidel v rámci programu Das Welt Auto (DWA). Das Welt 

Auto je podobně jako v případě Škoda plus specializovaný program k prodeji referenčních 

vozidel značek Volkswagen, Audi a Seat organizovaný společností Porsche Česká republika 
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s.r.o. Výše investice činila 40 000 000 Kč. Kromě showroomu a výstavní plochy byl v rámci 

daného objektu vybudován i servis pro vozidla Volkswagen a Seat. Pořízená budova disponuje 

prostorem, kde bylo vybudováno administrativní zázemí s kancelářskými prostory pro vedení 

podniku a ekonomické oddělení. 

V roce 2017 byla pořízena další budova za účelem rozšíření prodeje v rámci programu Škoda 

plus. Tato investice přinesla zejména rozšíření výstavní plochy, jelikož vyjma objektu se 

showroomem byly předmětem koupě i přilehlé pozemky. Její výše dosahovala 18 000 000 Kč. 

Primárním účelem investičního záměru v tomto případě nebylo pořízení budovy, ale zejména 

získání přilehlých pozemků, kde bylo možné vytvořit výstavní plochu, která je nezbytnou 

podmínkou pro zvyšování prodejů ojetých vozidel. 

Poslední investice, která byla realizována, měla menší rozsah než předchozí. Její specifičnost 

spočívala v tom, že se netýkala automotive businessu. Výše investice byla 7 500 000 Kč. 

Jednalo se o zakoupení rekreačního objektu (chalupy) v Krkonoších, a to za účelem jejího 

krátkodobého pronajímání. Motivací pro realizaci této investice byla jedna výhodná cena, za 

kterou byl objekt nabízen a dále zájem vlastníků firmy o obchod s nemovitostmi. 

3.4 Popis zvolené investice ve vybraném podniku 

V rámci této kapitoly je charakterizována investice, kterou podnik XYZ s.r.o. realizoval v roce 

2021. Předmětný projekt spočíval v pořízení nemovitosti, konkrétně bytového domu se sedmi 

bytovými jednotkami. Očekávaným přínosem investice je několik aspektů, kterými jsou získání 

dlouhodobého pasivního příjmu z pronájmu, reinvestice vlastního kapitálů získaného z jiné 

obchodní činnosti, diverzifikace rizik spojených s podnikáním v jiném oboru a získání nástroje 

na eliminaci očekávaného růstu inflace. 

3.4.1 Charakteristika investičního záměru 

Podnik XYZ s.r.o. se na základě doporučení odborníků na trh s nemovitostmi zaměřil na 

několik vybraných regionů. Tyto lokality se vyznačují relativně nízkými pořizovacími cenami 

nemovitostí, vysokými nájmy a vysokým cenovým růstem. Podle těchto kritérií byla tedy 

pozornost koncentrována zejména na ústecký kraj. 

Management podniku pro zvolenou investici schválil maximální rozpočet 20 000 000 Kč. Na 

základě intenzivního hledání vhodného objektu, které trvalo přibližně měsíc, bylo vytipováno 

pět objektů. Tyto vybrané nemovitosti splňovaly stanovená kritéria a byly vyhodnoceny jako 

vhodné pro další výběr.  

Byla vybrána nemovitost, která se nachází v Ústí nad Labem, a to v centru města, konkrétně 

v lokalitě, v jejíž blízkosti je krajský úřad a centrální náměstí. Umístění nemovitosti bylo 

z hlediska potenciálu rezidenčního bydlení hodnoceno jako velmi atraktivní.  

Předmětný objekt je bytový dům, ve kterém se nachází celkem sedm bytových jednotek. Z toho 

šest bytů má dispozice 2kk s balkony a velikost přibližně 60 m2. Podkrovní byt má rovněž 

dispozici 2kk, ale navíc disponuje velkou terasou a nadstandardní obytnou plochou (140 m2). 

Výhodami byly zejména skutečnosti, že nemovitost je situována na atraktivním místě (centrum 

města, park v blízkosti, bezpečná oblast, žádaná adresa), prodejní cena byla pod průměrem 

srovnatelných na trhu nabízených nemovitostí a prodávající zpřístupnil veškeré informace, 

které byly k rozhodovacímu procesu potřeba. 

Nevýhodu představovala zejména skutečnost, že původní majitel v roce 2009 započal celkovou 

rekonstrukci objektu, která byla přerušena a nemovitost tedy byla prodávána jako rozestavěná. 

Navíc nebylo možné jednoznačně potvrdit, zda během doby, kdy neprobíhaly žádné stavební 
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práce v objektu, nedošlo k nějakým poškozením, a to například vlivem mrazu. Objekt 

disponoval stavebním povolením, byla předána kompletní projektová dokumentace, nicméně 

nutnost provést dokončení celkové rekonstrukce způsobovalo časovou prodlevu. 

Tato nevýhoda s sebou však přinesla i možnost přijít s vlastním konceptem, jak bytový dům 

vybavit, upravit a maximálně přizpůsobit cílové skupině (např. moderní design a vlastní výběr 

vybavovacích předmětů). Zároveň vlastní dokončení rekonstrukce představovalo možnost 

snížení rizika budoucích nenadálých oprav (detailní znalost objektu a důraz na kvalitu 

provedení v rámci realizace). 

Management podniku rozhodl o pořízení nemovitosti na dobu miniálně pěti let za účelem 

pronájmu fyzickým osobám. Management podniku si vyhradil právo se po pěti letech 

rozhodnout, zda bude nemovitost prodávat a realizovat zisk plynoucí z růstu cen, nebo bude 

pokračovat v pronájmu bytů. Vzhledem ke skutečnosti, že případný prodej by byl osvobozen 

od DPH až po pěti letech od kolaudace, byla zvolena právě pětiletá lhůta. Toto budoucí 

rozhodnutí bude ovlivněno aktuálními tržními cenami nemovitostmi po uplynutí zmíněné 

pětileté lhůty. 

Kupní cena činila 15,1 mil. Kč. Kupní proces probíhal v režii advokátní kanceláře, kterou 

doporučila realitní kancelář, která zprostředkovávala prodej nemovitosti.  

Prvním úkonem bylo uzavření rezervační smlouvy a úhrada rezervačního poplatku, který byl 

následně započten na kupní cenu. Dále byla uzavřena kupní smlouva a smlouva o advokátní 

úschově. Uzavření příslušné smluvní dokumentace předcházelo provedení důkladné kontroly 

návrhů smluv po právní a daňové stránce. 

Po podpisu kupní smlouvy byla uhrazena zbylá část kupní ceny do advokátní úschovy a byl 

podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Jakmile uběhla dvacetidenní 

zákonná lhůta pro zápis vlastnického práva a došlo k přepisu vlastnictví, advokát provedl 

výplatu celé kupní ceny na účet prodávajícího. Následně došlo k fyzickému převzetí 

nemovitosti a veškeré příslušné dokumentace. 

3.4.2 Fáze předinvestiční 

V předinvestiční fázi došlo nejprve k vytvoření časového harmonogramu všech procesů 

(kupního, rekonstrukce, kolaudace a inzerce). Následně došlo k vytvoření scénářů, u kterých 

byla hodnocena ekonomická efektivnost. Následně byl zvolen scénář, který byl aplikován. 

Tyto činnosti bylo nezbytné realizovat před učiněním rozhodnutí, zda předmětnou nemovitost 

koupit či nikoliv. Je možné říci, že tato fáze byla tedy v rámci celého investičního procesu velmi 

důležitá. Bylo potřeba nashromáždit velké množství informací, získat odborné posudky a 

předpokládat různé možnosti vývoje. 

Cíle investičního projektu 

Managementem podniku bylo stanoveno několik cílů, kterých bylo potřeba v rámci 

investičního projektu dosáhnout. Tyto cíle se řadí do tří základních kategorií: výnosové, časové 

a informační (nebo zkušenostní). Dalším cílem bylo získání účinného prostředku pro 

diverzifikaci rizik spojených s hlavní činností podniku. 

Z hlediska výnosnosti projektu bylo potřeba splnit následující kritéria: 

1) dosažení minimálního ročního hrubého zisku z pronájmu ve výši 200 000 Kč 

2) provedení zhodnocení objektu formou rekonstrukce s rozpočtem 3 000 000 Kč a 

nepřesáhnout rozpočet o více než 30 %. 
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Časová kritéria byla stanovena následovně: 

1) zrealizovat projekt do 8 měsíců od pořízení; 

2) dosáhnout doby návratnosti s maximální délkou 25 let 

3) po 5 letech pronajímání vyhodnotit aktuální situaci a realizovat prodej budovy se 

ziskem. 

Informační nebo „zkušenostní“ cíle byly vyspecifikovány za účelem zahájení procesu 

rozšiřování know-how do dalšího podnikatelského oboru. Tyto cíle měly následující podobu: 

1) získání profesionální znalosti o fungování kupního procesu nemovitostí pro komerční 

účely a vytvoření přehledu důležitých oblastí, kterým je potřeba věnovat pozornost 

v rámci nastavování parametrů nabývací smluvní dokumentace; 

2) získání zkušeností se stavební činností; 

3) získání schopnosti vytvářet hrubé rozpočty na rekonstrukce, odhadovat co nejpřesnější 

dobu trvání rekonstrukcí a stavebních prací; 

4) získání schopnosti aktivně vyhledávat investiční příležitosti v realitním oboru a jejich 

rychlé vyhodnocování; 

5) vytvoření efektivního a administrativně nenáročného systému spravování nemovitého 

majetku. 

Časový plán 

Management podniku vytvořil časový plán, který se skládal ze čtyř základních fází. Temi byl 

proces koupě, rekonstrukce, kolaudace a inzertní proces. Projekt byl zahájen 11. ledna roku 

2021 (domluva s prodávajícím o kupní ceně a podmínkách vypořádání transakce) a na celou 

realizaci bylo vyhrazeno osm měsíců. Očekávalo se, že k pronájmu všech bytových jednotek 

dojde nejpozději na začátku září příslušného roku. 

První fází byl kupní proces, který představoval veškeré činnosti spojené s koupí předmětného 

objektu. Pro tyto účely bylo počítáno s časovým rozpětím dva měsíce. Z toho týden na přípravu 

smluvní dokumentace, týden na připomínky k podmínkám kontraktů a vyjádření daňového 

poradce a právníka k obsahové a formální podobě kontraktů. 

Od podpisu smluv byla stanovena destidenní lhůta na úhradu kupní ceny a podání návrhu na 

vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Dalších dvacet dnů trvá zápis vlastnictví na 

katastru. Od přepisu vlastnictví bylo naplánováno deset dnů na protokolární převzetí 

nemovitosti od původního vlastníka. Plánovanu časovou osu vyjadřuje Obrázek 3. 

Obrázek 3 Časová osa plánovaná 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Další fází, která byla z hlediska času nejnáročnější, bylo provedení stavebních prací a s tím 

spojená kolaudace. Na základě vyjádření konzultanta ze stavebního oboru bylo předpokládáno, 

že podle avizovaného rozsahu zabere stavební činnost čtyři měsíce. 

Do této doby byla zahrnuta doba potřebná na provedení všech přípravných prací, objednání a 

dodání materiálů, dále provedení veškerých řemeslných prací a zajištění přípojky plynu. 

Vybudování kotelny a otopného systému bylo odhadnuto na jeden měsíc a bylo předpokládáno, 

že tato činnost bude probíhat souběžně s ostatními řemeslnými pracemi. 
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Doba kolaudačního procesu byla odhadnuta na jeden měsíc. S tímto procesem bylo spojeno 

mnoho úkonů (úpravy v projektu, prohlášení vlastníka atd.), takže nebylo možné stanovit 

přesnou délku trvání kolaudačního řízení. Odhadnutí délky kolaudace navíc stanovit přesně i 

z hlediska lhůt a časových omezení na straně příslušného stavebního úřadu a katastru 

nemovitostí. 

Po dokončení stavebních prací a kolaudace nadcházel proces pronajmutí bytových jednotek. 

Ten se skládal z několika částí: příprava bytů k inzerci (úklid a home staging3), inzerce a 

vytvoření nájemní smluvní dokumentace, provádění prohlídek bytů se zájemci a uzavírání 

nájemních smluv. Očekávaná doba pro realizaci těchto činností byla tři týdny. 

Scénáře 

Za účelem vytvoření komplexní představy o možném budoucím vývoji investice byly 

vytvořeny celkem tři varianty možných scénárů. Bylo zvažováno mnoho aspektů, které by 

mohly budoucí výnosnost investičního projektu ovlivnit, a s těmi bylo při tvorbě variant 

kalkulováno. 

Metody tvorby scénářů napomohly ke znázornění možných vývojů investičního projektu a 

došlo tak k vytvoření komplexního obrazu pro management podniku. Napomohlo to 

k modelování určitých situací, které vyvolávalo obavy a bylo tak možné se na ně lépe připravit. 

Vytvořené varianty scénářů dále usnadnily další rozhodování o realizovaných postupech 

v rámci nadcházejících fází investičního procesu. 

První vytvořená variant dostala název: „Zlatý důl“. Jedná se o variantu vývoje, při které 

nevznikají žádné mimořádné události, a naopak dochází k pozitivnímu vývoji jak na trhu 

s nemovitostmi, tak ekonomickému vývoji obecně. Předpokladem bylo uklidnění situace 

spojené s pandemií Covid- 19, oživení tuzemské ekonomiky a posilování poptávky po 

rezidenčním bydlení, a to jak ze strany investorů, tak samotných koncových uživatelů 

předmětných bytů. Tyto optimistické předpoklady se v rámci daného investičního projektu 

projevovaly ve zpomalení růstu cen ve stavebnictví a dále v eliminaci velkého množství 

nezbytných stavebních materiálů. Dalším pozitivním předpokladem bylo vyloučení stavu 

neobsazenosti, tedy vyloučení výpadků nájemného. 

Tato pozitivní varianta tedy nepředpokládala žádné významné hrozby. Realizace investičního 

záměru proběhla ve stanovené lhůtě, nebyl překročen naplánovaný rozpočet a nedošlo ke 

komplikacím při obsazení bytového domu nájemníky. Výše reálného nájemného překročila 

výši očekávanou. Předpokládaná prodejní cena nemovitosti po uplynutí stanovené pětileté lhůty 

managementem podniku byla reálná. 

Vzhledem k dosažení takových výsledků, které byly nad očekávání, by v takovém případě bylo 

vhodné po pěti letech provést zvýšení nájemného a zvážit odložení prodeje nemovitosti, a to 

s ohledem na zajímavé výnosy z pronájmu. 

Další varianta se nazývala: „Správný směr“. Tato varianta se vyznačovala tím, že došlo 

k naplnění všech plánovaných kritérií pro provedení rekonstrukce dle očekávání, a to bez 

významných časových i cenových odchylek. Vycházelo se zejména z předpokladu, že 

ekonomické důsledky pandemie Covid-19 budou ustávat spíše pozvolna. V rámci této 

scénářové varianty se předpokládalo, že poptávka po nájemním bydlení spíše stangnovala. 

Stanovených cen nájemného se podařilo dosáhnout. 

                                                 
3 Home staging je profesionální příprava nemovitosti k prodeji nebo pronájmu a její prezentace na realitním trhu. Obvykle je součástí home 

stagingu vyjma profesionálního nafocení i vybavení bytu dekorativními doplňky a designovými prvky, které prostým fotografiím dodají 

ozvláštnění, které lépe zaujme potenciální zájemce. 
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Výsledkem tohoto možného vývoje je naplnění stanovených cílů bez významných odchylek. 

Při jeho naplnění by se dalo investici hodnotit jako úspěšnou, protože se podařilo dosáhnout 

stanovených cílů. 

Třetí scénářová varianta obdržela název: „Brzda“ a vyznačovala se negativními aspekty, které 

měly dopad na ekonomickou efektivnost investičního projektu. Největší hrozbou, která byla 

v době tvorby dané varianty identifikována bylo zhoršení pandemie a prohlubování krize s tím 

spojené. Mezi nejvýznamější důsledky této situace patřily časové prodlevy spojené 

s nedostatkem pracovních sil (karantény, onemocnění, omezení pohybu) a výpadky 

v dodávkách stavebních materiálů a jejich dynamické zdražování. Dalším negativním faktorem 

bylo možné snižování tržního nájemného, a tedy nedosažení naplánovaných příjmů. V důsledku 

pesimistických okolností by došlo ke snížení efektivnosti a investiční projekt by se tak mohl 

stát méně výnosný. V takovém případě by bylo potřeba vyhledávat možnosti, jak tyto dopady 

snižovat (například zvýšení tvorby rezerv nebo odprodej několika bytových jednotek). 

Pro daný investiční projekt byla na základě zpracování rozhodovací matice (viz Příloha 8) 

zvolena varianta „Správný směr“, která odrážela aktuální situaci. Na základě aktuálního 

vyhodnocení situace se dalo předpokládat, jaký bude vývoj pandemie Covid- 19 a s tím 

souvisejících omezení. Grafické znázornění vytvořených variant zobrazuje Příloha 4. 

Hodnocení ekonomické efektivnosti 

Prvním důležitým ukazatelem v rámci hodnocení ekonomické efektivnosti je kalkulace 

pořizovacích výdajů. V rámci rozhodování o realizaci předmětné investice bylo kalkulováno 

s náklady, které uvádí   

Tabulka 1.  

Tabulka 1 Kalkulace pořizovacích výdajů 

Pořizovací výdaje 

Koupě 15 100 000 Kč 

Rekonstrukce 3 000 000 Kč 

Režijní náklady v průběhu rekonstrukce 60 000 Kč 

Administrativní náklady 150 000 Kč 

Celkem 18 310 000 Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 1 uvádí předpokládané náklady, které byly podniku známy v rámci rozhodování o 

pořízení předmětné nemovitosti. Kupní cena je přesný údaj vycházející z nabídky 

prodávajícího. Náklady na rekonstrukci vycházely z kalkulací prodávajícího, který byl 

zpracován jeho projektantem. Tento rozpočet se s ohledem na okolnosti stal zastaralým a bylo 

třeba jej aktualizovat, a to zejména z důvodu růstu cen stavebních materiálů a řemeslných prací. 

Na základě konzultace s vlastním stavařským odborníkem byl předpokládaný rozpočet navýšen 

na 3 mil. Kč. 

Do režijních nákladů byly zahrnuty platby za dodávky energie a vody. Do administrativních 

nákladů byly započítány veškeré platby za advokátní služby, provize zprostředkovatelům, 

správní poplatky a 40 % mzdových nákladů pracovníka, který byl správou administrativní 

agendy předmětného domu pověřen. Kromě výdajů na pořízení bylo potřeba v předinvestiční 

fázi vytvořit také kalkulaci nákladů provozních. Zde byly zahrnuty veškeré průběžné náklady, 

které jsou spojené s provozem nemovitosti.  
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Největší položku tvoří odpisy, které byly vnitropodnikovou směrnicí stanoveny jako lineární 

na dobu třictet let. Další významnou položkou je správa budovy, ve které je zahrnut úklid 

společných prostor, údržbářská činnost a obsluha a údržba kotelny. Administrativní náklady 

obsahují zejména výdaje na účetní a další administrativní služby. Všechny kalkulované 

provozní náklady popisuje Tabulka 2. 

Tabulka 2 Kalkulace ročních provozních nákladů 

Roční provozní náklady 

Správa domu vč. úklidu 180 000 Kč 

Pojištění 14 000 Kč 

Vytápění společných prostor 12 000 Kč 

Administrativní náklady 120 000 Kč 

Opravy a údržba 67 200 Kč 

Odpisy 610 333 Kč 

Celkem 1 003 533 Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Z hlediska výnosů bylo kalkulováno s předpokládaným příjem z pronájmu, který byl stanoven 

na základě porovnání nabízených nemovitostí se srovnatelnými parametry v dané lokalitě a na 

základě odborného posouzení nezávislého realitního makléře. Tržní nájemné bylo 

předpokládáno v průměrné výši 14 500 Kč na jednu bytovou jednotku. Celkový očekávaný 

roční příjem tedy činil 1 218 000 Kč. 

Jak uvádí kapitola 3.4.1, doba životnosti investičního záměru byla vedením podniku stanovena 

na dobu pěti let. Odhadovaná prodejní cena objektu po pěti letech činí 23 000 000 Kč 

(předpokladem bylo dokončení rekonstrukce). Tento odhad byl rovněž investorovi předložen 

realitním makléřem, který vycházel z tržních cenových predikcí, které má k dispozici od realitní 

kanceláře. 

Z hlediska ekonomické efektivnosti daného projektu byla provedena analýza statickými a 

dynamickými metodami. Výsledky těchto analýz v předinvestiční fázi zachycuje Tabulka 3. 

Výpočtů bylo dosaženo pomocí vzorců, které jsou součástí kap. 2.3.4. Kompletní přehled 

vstupních dat pro výpočty obsahuje Příloha 9. 

Tabulka 3 Výsledky analýz statickými a dynamickými metodami 

Statické Vyhovuje ano/ne 

Metoda celkového čistého příjmu z investice 4 667 491 Kč Ano 

ROI 25,49 % Ano 

Účetní rentabilita investice 2,39 % Ano 

Dynamické Vyhovuje ano/ne 

Čistá současná hodnota 4 616 033 Kč Ano 

Vnitřní výnosové procento 5 % Ano 

Diskontovaná doba návratnosti 21 Ano 

 

Zdroj: vlastní zpracování 



 

 

37 
 

 

Vnitřní výnosové procento je potřeba porovnávat s diskontní sazbou, která byla managementem 

podniku stanovena ve výši 5 % a shoduje se s požadovanou mírnou návratnosti kapitálu. 

Tabulka 3 sice ukazuje, že všechna kritéria je možné hodnotit jako vyhovující, nicméně aby 

bylo možné projekt označit i za finančně soběstačný, bylo potřeba provést cash-flow analýzu. 

S ohledem na charakter investice byla zvolena nepřímá metoda. Do výpočtu byly zahrnuty 

všechny peněžní příjmy a výdaje. Tabulka 2 uvádí veškeré náklady, z nichž pouze odpisy jsou 

nepeněžní náklad. 

Z hlediska cash flow, které bylo kalkulováno přímou metodou, činí celkové naplánované 

peněžní výdaje 393 000 Kč. Předpokládané peněžní příjmy se rovnají očekávaným příjmům 

z pronájmu, tedy 1 218 000 Kč. Rozdíl příjmů a výdajů vykazuje kladnou hodnotu a dá se tedy 

předpokládat, že investiční projekt bude z peněžního pohledu schopen dostát svým závazkům 

včas. 

Celkové hodnocení investičního projektu bylo ovlivněno i dalšími okolnostmi, které byly 

příznačné pro dobu, ve které se investice vyhodnocovala. Předpokládalo se, že dojde 

k uklidnění situace týkající se pandemie onemocnění Covid- 19, a to s sebou přinese stabilizaci 

ekonomické situace. Zároveň se dalo předpokládat, že bude docházet k dalšímu růstu cen 

nemovitostí a nájmů, což by přispívalo možnosti docílit vyšší ekonomické efektivnosti 

investičního projektu. 

Na základě výsledků posouzení ekonomické efektivity a celkového optimismu plynoucího 

z tehdejších predikcí došel management podniku k rozhodnutí, že se jedná o přínosný investiční 

projekt a byla schválena k dalšímu posouzení.  

3.4.3 Fáze investiční 

V rámci investiční fáze bylo potřeba naplánovat veškeré procesy, které by vedly k realizaci 

příjmů z pronájmu. Ve vztahu k předmětnému investičnímu projektu bylo tedy potřeba 

naplánovat harmonogram kupního, stavebního, kolaudačního a inzertního procesu. Každá fáze 

měla stejný význam, protože nesprávné naplánování harmonogramu by zvýšilo riziko zvýšení 

nákladů, které by mělo dopad na celkovou efektivnost investičního záměru. 

Kupní proces 

Jakmile došlo ke schválení koupě předmětného objektu, tak se rozběhla komunikace 

s advokátem, kterého pověřila realitní kancelář, a to o detailech smluvní dokumentace. V rámci 

projednávání parametrů kontraktů vzniklo několik složitých požadavků jak na straně 

prodávající, tak kupující. Tyto okolnosti způsobily prodloužení doby pro tvorbu smluvní 

dokumentace, než jak je tomu ve standardních případech. 

Vzhledem k tomu, že obě strany byly právnické osoby a plátci DPH, bylo potřeba ošetřit 

několik daňových aspektů, a to právě zejména z hlediska problematiky daně z přidané hodnoty. 

Prodávající prováděl rekonstrukci v režimu plátce DPH a po celou dobu realizace uplatňoval 

odpočty. Jelikož byl ale prodej nemovitosti dle zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty 

od DPH osvobozen, měl povinnost všechny uplatněné odpočty vrátit. K tomu bylo nutné zajistit 

patřičná ustanovení do smluvní dokumentace. 

Na straně kupující bylo potřeba získat doklady, které jednoznačně prokazují oprávněnost 

osvobození od DPH, jak stanovuje zákon (poslední vydané kolaudační rozhodnutí k příslušné 

nemovitosti). Zároveň bylo požadováno, aby součástí kupní smlouvy bylo ustanovení, kde 

prodávající prohlašuje, že osvobození od DPH bylo oprávněné. 
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Zároveň bylo doplněno prohlášení, že pokud by došlo k doměření daně z přidané hodnoty ze 

strany finančního úřadu z důvodu špatného vyhodnocení daňových povinností při prodeji 

nemovitosti, tak prodávající dodatečně poskytně veškerou součinnost ve spolupráci s finančním 

úřadem a doměřená daň půjde k jeho tíži. 

S ohledem na potřebu nestandardních smluvních ujednání trvalo zpracování smluvní 

dokumentace advokátovi čtrnáct dní. Jakmile byly kontrakty právníkem vyhotoveny, byly 

předány oběma smluvním stranám k jejich kontrole a vypracování případných připomínek. 

Kontrola smluvních podmínek představovala ověření jejich formální správnosti a dále bylo 

vyžádáno stanovisko od právní zástupkyně a daňového poradce podniku XYZ s.r.o. Jejich 

vyjádření bylo obdrženo po čtrnácti dnech a vzniklé připomínky byly předány zpět advokátovi 

k dodatečnému zapracování. 

Na straně prodávající žádné připomínky nevznikly. Čistopis smluvní dokumentace byl 

připraven k podpisu po týdnu od předání připomínek advokátky a daňového poradce kupující 

strany. Tato fáze tedy trvala celkem dvacetjedna dní. 

Po finálním odsouhlasení smluv byl domluven termín podpisu. Bezprostředně po podpisu 

smluvní dokumentace došlo k uhrazení kupní ceny do adkvokátní úschovy. Pro urychlení 

celého kupního procesu nebyla využita celá desetidenní lhůta, která byla ve smlouvě sjednána. 

Kupní cena byla na účet úschov připsána ve stejný den, kdy byla částka odeslána z účtu 

společnosti XYZ s.r.o. Následující den advokát vystavil potvrzení o složení kupní ceny a podal 

návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

Vkladové řízení na příslušném katastrálním úřadě trvalo 22 dní, z čehož 20 dní činila zákonná 

lhůta, po kterou katastr ze zákona nesmí provést změnu vlastnictví. Jakmile byla změna 

vlastníka provedena, advokát uhradil celou kupní cenu na účet prodávajícího. 

Za deset dní po výplatě kupní ceny proběhlo setkání s pověřenou osobou prodávajícího a došlo 

k protokolárnímu převzetí objektu. Datum převzetí nemovitosti byl 21.3.2021. Celý proces tedy 

zabral 69 dnů a graficky ho znázorňuje Obrázek 4. 

Obrázek 4 Časová osa reálná 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Následně došlo k realizaci dalších administrativních úkonů, jako jsou přepisy u dodavatelů 

energií a vody. Zároveň bylo uzavřeno pojištění nemovitosti a odpovědnosti z vlastnictví 

nemovitosti. 

Dále byl kontaktován příslušný stavební úřad s žádostí o stanovisko o platnosti vydaného 

stavebního povolení, které bylo vydáno předchozímu vlastníkovi. Odpověď příslušného úřadu 

potvrdila platnost stavebního povolení a bylo tedy možné přistoupit k dalším krokům realizace 

investičního projektu. 

Stavební proces 

Dodavatel rekonstrukce se začal vyhledávat bezprostředně po podpisu kupní smlouvy a úhradě 

kupní ceny. Vzhledem k tomu, že již nic nenasvědčovalo zmaření investičního projektu 

(smluvní podmínky byly odsouhlaseny, kontrakty podepsány a kupní cena uhrazena), nebyl 

důvod výběr dodavatele odkládat. 
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Pro výběr stavební firmy byla stanovena čtyři hlavní kritéria: termín zahájení prací nejpozději 

v březnu 2021; garantovaná doba realizace maximálně čtyři měsíce; doložitelné kladné 

reference z předchozích zakázek a cena odpovídající plánovanému rozpočtu s maximální 

tolerancí navýšení o 30 % (toto navýšení bylo vedením podniku schváleno z důvodu absence 

předchozí zkušenosti s podobným investičním projektem a zároveň neschopnosti spolehlivě 

ověřit přesnost získaného rozpočtu).  

S dodavateli, kteří byli do výběru zařazeni, již v minulosti vznikla zkušenost na jiných 

stavebních projektech (udržovací rekonstrukce prováděné na objektech, kde je provozována 

hlavní podnikatelská činnost), nebo byli osloveni na základě doporučení od důvěryhodných 

osob (od zaměstnanců podniku nebo obchodních partnerů).  

O zakázku se ucházelo celkem pět firem, ale kritéria splňovaly pouze dvě. Stavební podniky, 

které požadavky nesplňovaly, buď nebyly schopny garantovat požadovaný termín, nebo nebylo 

možné ověřit kvalitu jejich předchozích projektů a vznikalo tedy riziko nekvalitního provedení. 

Toto riziko bylo zcela vyloučeno, a to i s ohledem možné úspory nákladů. 

Firma, se kterou se management podniku rozhodl spolupracovat, působí na trhu od roku 2013 

a disponuje doložitelnými zkušenostmi z oblasti výstavby a provádění rekonstrukcí 

rezidenčních nemovitostí (vnitřní, vnější i výškové práce). Zároveň byla schopna garantovat 

termín zahájení prací i délku realizace. Firma však nebyla schopna zaručit splnění cenového 

kritéria, protože neprovádí elektroinstalační a topenářské práce.  

Z toho důvodu bylo nutné navázat spolupráci s dalšími dodavateli řemeslných prací. Aby se 

předešlo riziku zhoršené komunikace a koordinace prací, byl výběr elektrikáře a topenáře 

svěřen hlavnímu dodavateli, tedy jako subdodávka. 

Jakmile došlo k odsouhlasení cenových kalkulaci a zasmluvnění vztahů s dodavateli stavby, tak 

bylo možné přistoupit k zahájení prací. Zahájení rekonstrukce proběhlo s týdenním zpožděním 

oproti požadavku, ale to bylo způsobeno administrativní komplikací na straně dodavatele 

elektrické energie, který využil zákonnou lhůtu na obnovení dodávky elektrické energie v plné 

výši.  

Stavební firma si objekt převzala 1. dubna, kdy bylo zahájeno dílo ze strany dodavatele. 

Stavební práce trvaly celkem čtyři měsíce. V průběhu rekonstrukce se vyskytlo několik 

komplikací, které bylo potřeba intenzivně řešit, aby nedošlo k významné prodlevě a nic 

nebránilo zahájení kolaudačního procesu po dokončení prací. 

Nejvýznamější komplikací byla potřeba zprovoznit rekuperační vzduchový systém, který 

nechal do objektu instalovat předchozí vlastník. Problém spočíval v tom, že instalace proběhla 

v roce 2015 a příslušná technologie již byla zastaralá a nebylo možné dokoupit chybějící 

komponenty, které byly nezbytné pro zprovoznění zařízení. 

Z toho důvodu došlo k rozhodnutí, že vzduchotechnika nebude zprovozněna v celém objektu, 

ale pouze v části domu, kde není potřeba žádné součástky dokupovat. V případě, že by naopak 

bylo rozhodnuto vzduchotechniku zprovoznit, tak jak to plánoval předchozí vlastník, 

znamenalo by to časovou prodlevu v celkové době realizace rekonstrukce a zároveň by došlo 

k významnému navýšení nákladů (ceny rekuperačních systémů do bytových domů se pohybují 

v řádech stovek tisíc korun). 

Bylo tedy nutné provést demontáž rekuperačních jednotek a zaslepit připravené vzduchové 

rozvody. Vzhledem k tomu, že se jednalo o stále využívaná zařízení, bylo možné tato zařízení 

výhodně prodat. To přineslo dodatečný příjem nad rámec plánovaného rozpočtu. Komplikace 

spojená se vzduchotechnikou s sebou nepřinesla žádnou časovou prodlevu. 
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Dílčí komplikaci představovaly dodávky materiálů. To se týkalo zejména obkladů, podlah a 

elektromateriálů (zásuvek a vypínačů). V některých případech bylo nezbytné vybírat takové 

materiály, které byly dostupné, aby nedošlo k prodlevě. To s sebou přinášelo nutnost příjímat 

kompromisy v rámci designových řešení. 

Stavební činnost trvala necelé čtyři měsíce. K převzetí hotového díla od dodavatele došlo 23. 

července roku 2021. 

Kolaudační proces 

Před dokončením rekonstrukce bylo nutné oslovit projektanta, který byl autorem původního 

projektu. Za účelem kolaudačního řízení bylo potřeba provést nové zakreslení půdorysu 

jednotlivých bytů, protože v rámci stavební činnosti došlo k několika dispozičním změnám 

oproti záměru původního vlastníka. 

Zároveň byl revidován i projekt na vytápění domu, protože ten původní z roku 2009 počítal, 

z dnešního pohledu, se zastaralými technologiemi, které již nebyly na trhu k dispozici, nebo 

nesplňovaly aktuální předpisy. 

Kolaudační řízení vyžadovalo splnění velkého množství administrativních požadavků, jako 

například vyjádření požárníků, kominíků, aktualizaci projektové dokumentace a provedení 

revize elektřiny a plynu. Dále bylo potřeba vytvořit prohlášení vlastníka, které zajistilo 

vymezení jednotlivých bytových jednotek v rámci bytového domu. 

Veškerá dokumentace potřebná pro kolaudaci a zapsání prohlášení vlastníka do katastru 

nemovitostí byla připravena ještě před převzetím objektu od dodavatele stavby. Kolaudační 

řízení trvalo jeden měsíc. Kolaudační rozhodnutí bylo vydáno 26. srpna 2021. Získáním 

kolaudačního rozhodnutí byla nemovitost připravena k pronájmu, a to po formální i faktické 

stránce. 

Inzertní proces 

Jakmile byl objekt zkolaudován, bylo možné zahájit inzerci, kde byly jednotlivé byty nabízeny 

k pronájmu. Nalezením nájemníků byla pověřena realitní kancelář, která měla zároveň na 

starost prověření zájemců z hlediska jejich bonity, respektive schopnosti řádně a včas hradit 

smluvené nájemné. S realitní kanceláří byla uzavřena rámcová smlouva o spolupráci, která 

zajišťovala okamžité nalezení nového uživatele bytu v případě ukončení nájmu některého 

z nájemců. 

Využití služeb realitní kanceláře s sebou přineslo náklady, se kterými nebylo v předinvestiční 

fázi kalkulováno. K tomuto rozhodnutí však management podniku dospěl z několika důvodů. 

V první řadě bylo třeba brát v úvahu, že vyhledání vhodných nájemníků je složitý proces, a to 

z hlediska času, kvality propagace a administrativy (zejména jednání o parametrech nájemního 

vztahu se zájemci). Realitní kanceláře navíc disponují nástroji na ověření bonity potenciálních 

nájemníků, což napomáhá eliminovat rizika výpadků příjmů z nájemného z důvodu 

neplatičství. 

Aby bylo možné inzerci zahájit, bylo nezbytnné byty připravit, a to provedením úklidu 

s důrazem na detail, realizací profesionálního home stagingu a zpracování vizuálních materiálů 

pro propagaci (fotografie, videoprohlídky a záběry okolí nemovitosti z dronu). 

Součástí služeb realitní kanceláře, která pronájem organizovala, byl i právní servis. Podnik tedy 

obdržel návrh nájemní smlouvy, ten byl vzájemně odsouhlasen a schválen jako šablona pro 

zájemce. Parametry nájemního vztahu byly nastaveny tak, aby bylo ošetřeno co nejvíce rizik 

(odpovědnost za poškození; složení kauce; inflační doložka). Proces projednání a uzavření 
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rámcové smlouvy s realitní kanceláří, příprava bytových jednotek pro inzerci a home staging 

trval 14 dní. 

Realitní kancelář následně bytové jednotky inzerovala a začala realizovat prohlídky se zájemci. 

Byla zaznamenána vysoká odezva na inzerci. Na každý byt se v prvním týdnu od vystavení 

inzerátu ozvalo průměrně deset zájemců. Na základě této vysoké poptávky došlo k přecenění 

požadovaného nájemného v průměru o 1 500 Kč měsíčně oproti plánu. K plnému obsazení 

všech bytových jednotek nájemníky došlo 1. října 2021. 

3.4.4 Fáze provozní 

Provozní fáze byla zahájena po plnohodnotném obsazení všech bytových jednotek. Vzhledem 

k tomu, že se jednalo o investiční projekt, se kterým podnik neměl v minulosti žádné 

zkušenosti, bylo potřeba vytvořit nový systém, který umožnil zajistit provoz po administrativní 

a technické stránce. 

K vytvoření takového systému bylo potřeba navázat kontakt s lidmi, kteří mají v oblasti 

pronájmů rezidenčních nemovitostí zkušenosti. Z úzkého okolí managementu podniku byly 

sbírány poznatky a rady, které byly následně pro provozování této činnosti využity. 

Z hlediska administrativy bylo nutné spravovat několik agend. Kromě vedení samostatného 

účetnictví bylo potřeba evidovat smluvní vztahy s nájemníky. To obnášelo provádění 

průběžného monitoringu finančních toků, zejména plateb nájemného a jejich párování 

k příslušným smluvním vztahům. Dále bylo potřeba spravovat smluvní vztahy s dodavateli 

služeb, jako jsou zabezpečovací systém, dodávky energií a vody, pojištění atd. Zároveň došlo 

k pověření jednoho pracovníka ke komunikaci s nájemníky ve věcech smluvních, plateb 

nájemného a případných stížností. 

Za účelem řešení veškerých technických záležitostí byla uzavřena smluvní spolupráce 

s osobou, která dostala na starost zabezpeční veškerých správcovských činností. Aby byla 

správa budovy efektivní, bylo potřeba, aby byl příšlušný pracovník flexibilní a dostupný 

v krátkém čase, a to v případě havárie nebo jiné mimořádné události. Proto byl vybrán správce, 

který pochází ze stejného města, kde se nachází předmětný bytový dům. 

Správa domu představuje soubor těchto činností: zabezpečení úklidu společných prostor; 

zajištění pravidelných kontrol pořádku v budově a v její bezprostřední blízkosti; objednávání 

pravidelných kontrol plynových zařízení a vedení s tím spojené evidence; provádění drobných 

oprav ve společných prostorách a bytech a průběžné ifnormování vlastníka o aktuální situaci 

v rámci objektu. 

Vzhledem k tomu, že bytové jednotky byly obydleny ve velmi krátké době po dokončení 

rekonstrukce, která byla rozsáhlá, vyskytlo se i velké množství dodatečných vad, které bylo 

potřeba řešit. Většina těchto vad nebyla velkého rozsahu, bylo tedy možné je eliminovat 

svépomocí, tedy drobnou opravou (např. odvzdušnění topení v nejvyšším patře nebo seřízení 

balkonových oken). Tyto jednoduché svépomocné práce realizoval buď správce, případně 

místní řemeslná firma. 

Pokud se jednalo o vady většího rozsahu, které byly prokazatelně způsobeny nedodržením 

správných technologických postupů při rekonstrukci, tak bylo zahájeno reklamační řízení u 

dodavatele rekonstrukce (např. vznik deformací na podlaze, prasklin ve stropech a kondenzace 

vody kolem odvětrávacího zařízení jednoho z bytů). 

Celkově lze správu činností spojených s pronajímáním rezidenčních objektů hodnotit jako 

nenáročnou. Není potřeba zaměstnávat velké množství pracovníků a vedení agend není 
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významě časově náročné. Nicméně je velmi důležité všechny procesy spojené se správou a 

monitorováním provádět systematicky a na pravidelné bázi. 

V případě, že by tomu tak nebylo, hrozilo by, že bude docházet ke ztrátám, které mohou mít 

podobu jak ve výpadcích příjmů z pronájmu, tak škodách na majetku, které by měly významný 

dopad na celkovou ekonomickou efektivnost investičního projektu. 

Veškeré poznatky a zkušenosti nabyté v rámci všech fází byly kategorizovány a 

zaznamenávány, a to pro účely vyhodnocení úspěšnosti investičního projektu a dalšího 

budoucího využití v dalších plánovaných záměrů. Vedení těchto záznamů bylo rovněž jednou 

z důležitých administrativních úkonů, které byly po celou dobu realizace projektu prováděny. 

3.5 Výzkumná část 

Tato část práce si klade za cíl vytvořit postimplementační analýzu popsaného investičního 

projektu. Předmětem analýzy je porovnání naplánovaného časového harmonogramu, nákladů a 

dosažené ekonomické efektivnosti. Aby management podniku mohl považovat projekt za 

úspěšně zrealizovaný, bylo potřeba naplnit nebo se maximálně přiblížit naplánovaným 

kritériím. 

Pokud se dosažené hodnoty významně liší oproti plánům a předpokladům, je třeba se zaměřit 

na hledání nedostatků v rámci plánovacích procesů. Výzkum probíhal analýzou dat získaných 

z interních zdrojů podniku XYZ s.r.o. 

Postimplementační analýza pomohla vytvořit zmapování rozdílů plánů od reality, nalézt příčiny 

těchto rozdílů, vyhodnotit za tyto rozdíly byly přínosné nebo naopak negativní a popřípadě 

určit, zda bylo možné jim například změnou některých postupů předejít. Výsledky získané 

v rámci výzkumné části neslouží pouze k vytvoření souboru doporučení pro další investiční 

projekty, ale rovněž pro tvorbu budoucích postauditů. 

3.5.1 Porovnání plánované a skutečné doby realizace projektu 

Z časového hlediska byly zmapovány skutečné délky trvání jednotlivých fází, tak jak byly 

naplánovány, tedy fáze kupní, stavební, kolaudační a inzertní (viz kapitola 3.4.2). Časový 

průběh byl v rámci realizace investičního projektu důsledně zaznamenáván a bylo tedy možné 

stanovit přesnou dobu jejich skutečného trvání pro účely postimplementační analýzy. 

Celková doba trvání realizace projektu činila 249 dní. Srovnání plánované a skutečné doby 

realizace vyjadřuje Příloha 6. V rámci předinvestiční fáze bylo na investiční projekt 

naplánováno 231 dnů. Odchylka od plánu tedy není, s ohledem na rozsah projektu, velkého 

významu. 

Skutečná doba realizace investičního projektu se od doby plánované prodloužila o 18 dnů nad 

plán. Kupní proces se oproti plánu prodloužil o 9 dnů, stavební práce byly kratší o 7 dnů, 

kolaudační proces trval o jeden den déle, než činil předpoklad. Inzerce vč. obsazení všech 

bytových jednotek bylo delší o 15 dnů, než jak stanovoval plán. S ohledem na rozsah 

investičního záměru a stím souvisejícíh činností se nejednalo o významné prodloužení doby 

trvání oproti plánu, a to ve všech fázích. 

3.5.2 Porovnání plánované a skutečné ekonomické efektivnosti 

Ekonomická efektivnost byla hodnocena z několika hledisek, kterými jsou skutečné pořizovací 

výdaje, skutečné provozní náklady a dosažené příjmy. Dále byly provedeny analýzy statickými 

a dynamickými metodami, a to s použitím skutečně dosažených dat.  
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Dosažené výnosy 

Jak je uvedeno v kapitole 3.4.3, tak v rámci inzertní fáze došlo k přehodnocení výše 

požadovaného nájemného, a to s ohledem na vysokou poptávku. Dosažená výše průměrného 

měsíčního nájemného na jednu bytovou jednotku činila 16 000 Kč. Celkový dosažený roční 

příjem na celý bytový dům činil celkově 1 344 000 Kč. Oproti naplánovanému příjmu, který 

činil 1 218 000 Kč, tedy došlo k navýšení o 126 000 Kč za rok. 

Dosažená výnosnost je kalkulována na základě plné obsazenosti všech bytových jednotek. Pro 

eliminaci možných výpadků příjmů při vypovězení smlouvy ze strany nájemníka je s realitní 

kanceláří ujednáno, že zajistí náhradu v průběhu výpovědní lhůty vypovídajícího uživatele bytu 

a v případě jeho nenalezení po dobu výpovědní lhůty uhradí realitní kancelář jedno měsíční 

nájemné za každý měsíc prodlení jako smluvní pokutu. 

Skutečné pořizovací výdaje 

Z hlediska pořizovacích výdajů nedošlo k žádným významným odchylkám oproti plánu. Kupní 

cena činila 15 100 000 Kč, jak bylo domluveno s prodávajícím. Náklady na rekonstrukci 

objektu byly překročeny o 998 288 Kč, což je o 33,27 % více oproti plánu (akceptovatelné 

odchýlení činilo 30 %). 

Skutečné režijní náklady v průběhu rekonstrukce byly o 18 780 Kč nižší, než bylo naplánováno. 

Rozpočet z hlediska administrativních nákladů byl překročen o 12 350 Kč. Přehled skutečných 

nákladů znázorňuje Tabulka 4, kde jsou uvedené údaje zaokrouhleny na koruny. 

Tabulka 4 Skutečné pořizovací výdaje 

Pořizovací výdaje 

Koupě 15 100 000 Kč 

Rekonstrukce 3 998 288 Kč 

Režijní náklady v průběhu rekonstrukce 41 220 Kč 

Administrativní náklady 162 350 Kč 

Celkem 19 301 858 Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Překročení nákladů na rekonstrukci bylo způsobeno zejména negativním vývojem pandemie 

onemocnění Covid- 19, a to na jaře roku 2021. Docházelo k omezování pohybu a uzavírání 

provozoven, a to napříč všemi podnikatelskými obory. Tyto okolnosti způsobily nedostatek 

některých materiálů a začalo docházet k jejich skokovému zdražování. 

Tento nedostatek se projevoval i u základních stavebních materiálů, jako je zdivo, sádrokarton, 

dřevěné lisované desky atd. Dopady této situace nebyly časové, protože prodejci měli 

dostatečné skladové zásoby, nicméně cenové navýšení bylo do těchto zásob promítnuto 

okamžitě. 

Dalším důvodem pro zdražení byly některé změny v projektu iniciované investorem. V průběhu 

rekonstrukce vznikla potřeba dispozičních úprav, které s sebou přinesly navýšení nákladů. 

Zároveň byly do některých bytů vybrány dražší a kvalitnější materiály (např. obklady, podlahy, 

sanita atd.) za účelem zvýšení atraktivnosti bytové jednoty, a tedy pronajmutelnosti za vyšší 

cenu. 
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Rozdíl v režijních nákladech byl způsoben tím, že v předinvestiční fázi nebylo možné 

odhadnout spotřebu energií v průběhu rekonstrukce. Nebylo zřejmé, jaký bude způsob ohřevu 

teplé vody a zdroj tepla. Bylo tedy nutné vycházet z průměrných cen na trhu. 

Administrativní náklady se zvýšily z důvodu častých kontrolních výjezdů, šlo tedy o výdaje na 

služební cesty, se kterými při plánování nebylo kalkulováno. Další navýšení administrativních 

nákladů bylo spojeno s přepracováním projektové dokumentace, které mělo větší rozsah, než 

bylo předpokládáno. 

Skutečné provozní náklady 

Rozdíl mezi plánovanými a skutečnými provozními náklady nevykazoval významné odchýlení 

od plánovaných hodnot. Skutečné hodnoty ukazuje Tabulka 5. Náklady na správu domu jsou o 

15 480 Kč nižší oproti plánu. Skutečné výdaje na pojištění jsou o 268 Kč nižší než plánované. 

Výdaje spojené s vytápěním společných prostor jsou nižší o 6 000 Kč. Administrativní náklady 

jsou o 13 871 Kč vyšší než plánované. Výdaj na tvorbu rezervy na opravy zůstal zachován 

v naplánované výši. Nepeněžní náklad v podobě odpisů je ve skutečnosti o 26 277 Kč vyšší.  

Tabulka 5 Skutečné provozní náklady 

Roční provozní náklady 

Správa domu vč. úklidu 164 520 Kč 

Pojištění 13 732 Kč 

Vytápění společných prostor 6 000 Kč 

Administrativní náklady 133 871 Kč 

Opravy a údržba 67 200 Kč 

Odpisy 636 610 Kč 

Celkem 1 021 933 Kč 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Ke snížení nákladů na správu domu došlo díky nalezení vhodné správcovské firmy, jejíž 

finanční požadavky odpovídaly rozpočtu, který byl podnikem naplánován. Rozdíl v platbě za 

pojištění je zanedbatelný, významně se přibližuje plánované hodnotě. 

Úhrada za vytápění společných prostor je oproti plánu nižší o 50 %. To bylo způsobeno 

implementací úsporných opatření v rámci budování kotelny, tedy instalace spádového otopného 

systému na společné chodbě (zbytková teplá voda z cirkulačního systému ohřívá chodbové 

radiátory). 

Zvýšení administrativních nákladů bylo způsobeno navýšením platu pracovníka, který dostal 

na starost agendu spojenou s administrativní správou objektu. K navýšení odpisů došlo 

z důvodu zvýšení ceny pořízení (zvýšení nákladů na rekonstrukci). 

Platba na opravy a údržbu byla zachována v naplánované výši. Nebylo nutné tyto výdaje 

zvyšovat, protože objekt prošel celkovou renovací a vznikl tak předpoklad, že v horizontu 

deseti let od dokončení rekonstrukce nevznikne potřeba významných rekonstrukcí (např. 

střechy nebo fasády). 

Management nadále předpokládá, že po uplynutí zákonné pětileté lhůty pro osovobození od 

DPH dojde k odprodeji nemovitosti za tržní cenu a realizaci zisku. Z toho důvodu se neprovádí 

plánování na dobu delší pěti let. 
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Se záměrem nemovitost po pěti letech provozování prodat souvisí i skutečnost, že s nájemníky 

jsou uzavírány smlouvy na dobu určitou (1 rok), a to za účelem možnosti nájem v případě 

potřeby ukončit a mít bytové jednotky neobsazené (pokud by se s potenciálním zájemcem 

nedomluvil prodej bytového domu včetně nájemních vztahů). 

Cash flow analýza 

Všechny skutečně dosažené provozní náklady zobrazuje Tabulka 5, ze které nejsou peněžním 

výdajem pouze odpisy. Peněžný výdaje jsou 385 323 Kč. Skutečně dosažený příjem z pronájmu 

činí 1 344 000 Kč. Výsledná hodnota volných finančních prostředků tedy činí 958 677 Kč. 

Výpočet cash-flow byl opět proveden přímou metodou, jak tomu bylo v případě výpočtu 

v plánovací fázi. 

Analýza statickými a dynamickými metodami 

Výsledky provedených analýz statickými a dynamickými metodami zachycuje Tabulka 6. 

Metoda celkového čistého příjmu z investice dosahuje hodnoty 4 299 868 Kč. Hodnota 

návratnosti investice (ROI) dosáhla 22,28 %. Účetní rentabilita investice dosahuje hodnoty 2,22 

%. 

Z dynamických metod byla použita (stejně jako ve fázi plánování) čistá současná hodnota, která 

činí 5 128 414 Kč, dále vnitřní výnosové procento, které vychází 5 % a diskontovaná doba 

návratnosti (20 let). Výpočtů bylo dosaženo pomocí vzorců, které jsou součástí kap. 2.3.4. 

Kompletní přehled vstupních dat pro výpočty na základě skutečně dosažených hodnot obsahuje 

Příloha 10. 

Tabulka 6 Výsledky statické a dynamické analýzy investičního projektu 

Statické Vyhovuje ano/ne 

Metoda celkového čistého příjmu z investice 4 299 868 Kč Ano 

ROI 22,28 % Ano 

Účetní rentabilita investice 2,22 % Ano 

Dynamické Vyhovuje ano/ne 

Čistá současná hodnota 5 128 414 Kč Ano 

Vnitřní výnosové procento 5 % Ano 

Diskontovaná doba návratnosti 22 Ano 

  

Zdroj: vlastní zpracování 

Z analýzy vyplývá, že všechny dosažené výsledky vykazují hodnoty, které se významně 

přibližují naplánovaným hodnotám, které jsou uvedeny v kapitole 3.4.2. Vnitřní výnosové 

procento je porovnáváno s diskontní sazbou, která je v daném případě rovna požadované míře 

návratnosti kapitálu stanovené vlastníkem a činila 5 % (viz kap. 2.3.4). 

3.5.3 Shrnutí výzkumné části 

Předmětem výzkumné části bylo nashromáždění poznatků a provedení analýz, které povedou 

k vytvoření uceleného přehledu všech skutečností, které odráží skutečný stav investičního 

projektu po jeho realizaci. S ohledem na velmi dobrou možnost získávání dat z předmětného 

podniku (nahlížení do účetnictví a dalších interních zdrojů) bylo možné vycházet z přesných 

dat. 
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Výhodou daného projektu z hlediska tvorby postimplementační analýzy je jeho konzistentnost. 

Proto se získaná data dají zpracovávat s velkou přesností. O tom svědčí i skutečnost, že při 

srovnání plánovaných a skutečných výsledků nedošlo téměř v žádném případě k žádným 

významným odchylkám (vyjma nákladů na rekonstrukci, jak je popsáno v kapitole 3.5.2). 

Nashromážděná data bylo možné kategorizovat stejným způsobem, jako tomu bylo v přípravné 

fázi projektu. Porovnáním dat z předinvestiční fáze a skutečnosti bylo možné dospět ke 

konkrétním výsledkům, které je možné následně vyhodnocovat, vytvářet doporučení a závěry. 

U každé odchylky byla nalezena i její příčina, tudíž je v rámci vyhodnocení možné se zaměřit 

na hledání opatření, jak těmto příčinám předcházet (pokud je vyhodnoceno, že se jedná o 

příčinu s významným dopadem na časové nebo nákladové hledisko). 

3.6 Hodnocení výsledků 

Tato část práce se zabývá hodnocením výsledků získaných výzkumem. Došlo k vyhodnocení 

dosažených nákladů a výnosů. Zároveň byla posouzena i ekonomická efektivnost. Aby bylo 

možné vytvořit soubor doporučení, došlo k evaluaci faktorů, které měly negativní i pozitivní 

dopad. Zároveň bylo potřeba provést celkové hodnocení splnění stanovených cílů projektu. 

3.6.1 Hodnocení ekonomické efektivnosti 

Náklady 

Z pohledu nákladů nedošlo k odchýlení od plánu, které by mělo významný negativní dopad na 

investiční projekt. Pořizovací výdaje překročily plánovanou hodnotu o 991 858 Kč. Toto 

odchýlení bylo způsobeno zejména navýšením nákladů na stavební činnost. 

V předinvestiční fázi byl naplánován maximální rozpočet na rekonstrukci ve výši 3 000 000 Kč 

a management podniku zároveň schválil jeho maximální překročení o 30 %. Konečná částka 

nákladů na stavební činnost činila 3 998 288 Kč (viz Tabulka 4). Z uvedeného vyplývá, že plán 

na rekonstrukci byl překročen o 33 %. 

Celkové překročení rozpočtu na pořízení pak dosáhlo 5 %. Dosažené hodnoty jsou hodnoceny 

jako uspokojivé, a to zejména s přihlédnutím ke skutečnosti, že se jednalo o první podnikem 

realizovaný investiční projekt v oblasti realit a nebylo tak možné čerpat z předchozích 

zkušeností. 

Provozní náklady byly překročeny o 2 %, což je hodnoceno jako velmi uspokojivé. Výsledná 

výše provozních nákladů téměř přesně odpovídá plánu, což svědčí o velmi přesném zpracování 

plánu v rámci předinvestiční fáze. 

Výnosy 

Z hlediská tržeb bylo naplánováno dosažení ročního příjmu z pronájmu ve výši 1 218 000 Kč 

a ve skutečnosti bylo dosaženo tržeb ve výši 1 344 000 Kč. Z toho vyplývá, že plán byl 

překonán o 10 %. Výsledek je hodnocen jako uspokojivý. Dosažené hodnoty vypovídají o 

správném vyhodnocení tržního nájemného. 

Ekonomická efektivnost 

Srovnání plánovaných a skutečných ukazatelů ekonomické efektivnosti nevykazuje významné 

odchylky. Celkový čistý příjem z investice nedosáhnul naplánované hodnoty o 8 %. Plánovaná 
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hodnota návratnosti investice nedosáhla naplánované hodnoty o 3 %. Účetní rentabilita 

nedosáhla plánu o 0,17 %. 

Čistá současná hodnota překonala plán o 11 % a diskontovaná doba návratnosti se oproti plánu 

prodloužila o jeden rok. Výsledky získané statickými i dynamickými metodami mohou být 

hodnoceny jako velmi uspokojivé. 

Souhrnné hodnocení 

Z pohledu ekonomické efektivnosti lze celkově investiční projekt hodnotit jako velmi úspěšný. 

Oproti naplánovaným hodnotám v žádném případě nedocházelo k významným odchylkám. 

Z toho lze vyvozovat, že v rámci předinvestiční fáze byl plán podnikem zpracován uspokojivě 

a vycházel z přesných informací. Problematická byla příprava v oblasti cenových odhadů na 

rekonstrukci, časových predikcí některých částí realizační fáze a administrativní připravenost 

(podrobně kapitola 3.6.2). 

3.6.2 Faktory neúspěchu 

V průběhu realizace investičního projektu bylo zaznamenáno několik faktorů, které měly 

negativní dopad na realizaci. Tyto faktory se dají kategorizovat do tří základních skupin: 

cenové, časové a administrativní. 

Cena 

Z hlediska ceny došlo k navýšení ceny rekonstrukce oproti plánovanému rozpočtu o 33 %. Tato 

skutečnost byla způsobena kombinací dvou aspektů. Hlavní příčinou bylo, že v době realizace 

stavební činnosti se zhoršila pandemie onemocnění Covid- 19, což s sebou přineslo logistické 

problémy a skokové zvýšování cen stavebních materiálů. Další příčina spočívala v tom, že 

podnik nedisponoval dostatečnou schopností vytvořit co nejpřesnější odhad ceny rekonstrukce 

v rámci předinvestiční fáze. Při rozhodování o investičním projektu, respektive o rozsahu 

rekonstrukce bylo nutné se spoléhat výhradně na odhad ceny stavební činnosti a materiálu, který 

vytvářel zástupce dodavatelské firmy. 

Nespolehlivost takového odhadu spočívala v nedostatku informací, které měl rozpočtář 

k dispozici. To bylo způsobeno tím, že podnik neměl v předinvestiční fázi, z důvodu 

nezkušenosti, představu o finálním výsledku rekonstrukce. 

Čas 

I přesto, že se témě podařilo splnit stanovený termín pro realizaci projektu (prodloužení doby 

trvání projektu pouze o 18 dní oproti plánu, viz Příloha 6), tak zpracování časového 

harmonogramu není možné hodnit jako uspokojivé. Některé fáze byly nesprávně naplánovány, 

což mohlo způsobit výrazně delší zdržení, než ke kterému skutečně došlo. Splnění plánovaného 

harmonogramu se podařilo díky dodržení lhůty pro realizaci stavební činnosti ze strany 

dodavatele rekonstrukce. 

Pokud by došlo k jakékoliv komplikaci ve spojitosti se stavební činností, tak by zcela určitě 

došlo k výraznějšímu skluzu oproti plánu. V průběhu rekonstrukce těchto potenciálních 

komplikací mohla vzniknout celá řada: havárie, poškození materiálu v rámci přepravy, 

nesprávná výroba objednaných vybavovacích předmětů, nedostatky zboží na skladech 

dodavatelů atd. 
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Nesprávně naplánována byla i fáze kupního procesu. Celý proces byl oproti plánu delší o 10 

dnů, což bylo způsobeno špatným odhadnutím délky přípravy smluvní dokumentace a následné 

konzultace s advokátkou a daňovým poradcem. 

Připomínkové řízení v rámci přípravy smluvní dokumentace trvalo o 14 dnů déle, než se 

předpokládalo. Vlivem těchto odchylek od časových plánů bylo nutné provádět některé činnosti 

ve zrychleném režimu, což mohlo mít pro investiční projekt rizikové. 

Administrativa 

Mezi negativní faktory se řadí i aspekty, které byly identifikovány z hlediska administrativní 

stránky investičního projektu. Problematická je zejména absence systému na řízení agendy 

spojené se správou nemovitostí. 

Dalším negativním faktorem, který měl vliv na investiční projekt, byla absence znalosti daňové 

problematiky ve vztahu k nemovitostem. Veškeré otázky týkající se DPH a s tím souvisejících 

procesů byly konzultovány s daňovým poradcem až ve fázi kupního procesu a projekt tak byl 

vystaven riziku, že dojde k takovému daňovému zatížení, které projekt učiní zcela 

nerentabilním. 

Z hlediska přípravy správních agend a otázek týkajících se daňové problematiky lze tedy 

přípravu investičního projektu hodnotit jako méně uspokojivou. 

3.6.3 Faktory úspěchu 

V průběhu realizace investičního projektu se projevilo i několik pozitivních faktorů. V rámci 

předprojektové fáze lze jako pozitivní hodnotit skutečnost, že se podařilo vhodným způsobem 

kombinovat nástroje pro aktivní vyhledávání vhodných investičních příležitostí. Díky tomu se 

podařilo nalézt vhodný objekt, který vyhovoval rozpočtovým možnostem a měl velký potenciál 

pro úspěšnou realizaci. 

Dalším pozitivním faktorem byla možnost čerpat z kontaktů a obchodních vazeb, které měl 

podnik k dispozici na základě své dosavadní podnikatelské činnosti. Byly zajištěny kvalitní 

právní, daňové, realitní a poradenské služby. Podnik navíc disponuje velkým množstvím 

vlastních, seniorních pracovníků, kteří se mohli na projektu podílet a přispívat k jeho úspěšné 

realizaci. 

Jako pozitivní lze hodnotit i výběr stavební firmy, která prováděla rekonstrukci. Všechny práce 

byly provedeny kvalitně a s důrazem na dodržení všech smluvních závazků, včetně termínů. 

Z toho lze vyvozovat, že byl dobře nastaven systém výběru dodavatele stavebních prací. 

Požadovky na stavební firmu byly stanoveny realisticky. 

Představitelé stavební firmy, která rekonstrukci realizovala, projevili zájem o dlouhodobou 

spolupráci, tedy i na budoucích projektech. Výhoda takové spolupráce spočívá ve větší 

vstřícnosti z hlediska času (dřívější odbavení před jinými zakázkami) a především v dosažení 

lepších cen na některé práce. 

Další výhodou, která z této potenciální spolupráce vyplývá, je možnost využití tvorby 

předběžných rozpočtů ze strany stavební firmy, a to před učiněním rozhodnutí o přijetí projektu 

k realizaci. To by přineslo přesnější odhad nákladů na stavební činnost, a tedy velký přínos pro 

plánování a rozhodování o investičních projektech. V takovém případě by nebylo nutné 

vytvářet vlastní procesy pro tvorbu rozpočtů, což je zdlouhavý a nákladný proces. 

Další pozitivní faktor, který nebyl ovlivněn podnikovou činností, ale situací na trhu byl 

přetrvávající růst cen nemovitostí a nájmů. To s sebou přineslo dosažení navýšení příjmů 
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z pronájmu, což napomohlo k částečné kompenzaci překročeného rozpočtu, který byl stanoven 

na stavební činnost. Průběžný růst cen nemovitostí a nájmů byl sice při plánování vzat v úvahu, 

ale nebylo s ním kalkulováno. 

3.6.4 Vyhodnocení splnění cílů projektu 

Tato část práce se zabývá vyhodnocením stanovených cíl projektu. Jak uvádí kapitola 3.4.2, tak 

podnik stanovil výnosové, časové a informační cíle. Dále bylo jako cíl stanoveno získání 

nástroje pro diverzifikaci rizik. 

Z hlediska výnosů byl stanovený cíl překonán. Bylo dosaženo ročního hrubého zisku ve výši 

322 067 Kč, což je o 122 067 Kč více, než bylo naplánováno. Dále bylo dosaženo zhodnocení 

objektu formou rekonstrukce, ale byl překonán rozpočet na stavební činnost o 998 288 Kč.  

Dosažení cílů, které se týkají časové stránky projektu lze hodnotit následovně: doba realizace 

investice byla překročena o 18 dnů nad plán, což je akceptovatelné a doba návratnosti 

nepřesahuje 25 let, jak stanovil plán. Cíl, který se týká prodeje nemovitosti po pěti letech 

provozování, nebyl prozatím vyhodnocován, protože pětiletá lhůta uplyne až v roce 2026. 

Mimo cílů výnosových a časových podnik vytvořil i cíle, které byly pracovně nazvány jako 

Informační (nebo také „zkušenostní“), jak je uvedeno v kapitole 3.4.2). Jejich vyhodnocení je 

následující: 

1) došlo k získání znalostí o fungování kupního procesu a byl vytvořen přehled důležitých 

oblastí; 

2) došlo k nabytí zkušeností s řízením stavební činnosti, ale tyto zkušenosti musí být dále 

doplňovány a rozvíjeny; 

3) schopnost vytvářet hrubé rozpočty na rekonstrukce a dohadovat co nejpřesnější dobu 

trvání rekonstrukcí nebyla získána; 

4) schopnost aktivně vyhledávat investiční příležitosti na trhu s nemovitostmi a jejich 

rychlé vyhodnocování byla získána; 

5) byl vytvořen administrativní systém pro spravování nemovitého majetku. 

Cíl, kterým bylo získání nástroje pro diverzifikaci rizik, byl dosažen. Podnik získal nemovitost, 

která generuje atraktivní výnos a představuje potenciál a slibným potenciálem s přihlédnutím 

k růstu cen nemovitostí v daném regionu. 

3.6.5 Celkové hodnocení 

Jednalo se o první projekt obdobného charakteru, který podnik realizoval. V průběhu realizace 

bylo nutné se vypořádat s negativními faktory, které pramenily z nezkušenosti nebo okolních 

neovlivnitelných vlivů. I přes tyto negativní aspekty nedošlo k žádným kritickým situacím a 

nic nenasvědčovalo tomu, že hrozí neúspěch, který by přinesl ztrátu. 

Klíčové aspekty, kterými byla ekonomická efektivnost, časové hledisko a návratnost byly 

naplněny. Podnik na základě realizovaného projektu získal mnoho zkušeností, a to zejména 

v oblasti administrativní (kupní proces a vedení agendy správy nemovitostí; obchodní (správný 

proces aktivního vyhledávání a selekce investičních příležitostí) a stavební (nabytí znalosti 

v oblasti řízení stavebních projektů). Všechny tyto nabyté schopnosti jsou vhodným základem 

know-how, které může být uplatněno pro další projekty obdobného charakteru. 

Celkové hodnocení investičního záměru je tedy uspokojivé, a to zejména s ohledem na 

skutečnost, že se nejednalo o projekt, který pouze přinesl výnos, ale zároveň přispěl k rozvoji 

schopnosti podniku aktivně se rozvíjet v jiném oboru než, ve kterém působil doposud.  
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3.7 Doporučení 

V rámci provedení postauditu u předmětné investice bylo vytvořeno srovnání plánovaného 

stavu se skutečností. V průběhu výzkumu byly nashromážděny a vyhodnoceny poznatky, na 

základě kterých bylo možné vytvořit soubor doporučení, a to pro další investiční projekty, které 

podnik plánuje realizovat v budoucnosti. 

Kromě vytvoření doporučení z hlediska investiční činnosti bylo možné vytvořit i doporučení, 

respektive návrhy na změny postupů v rámci postimplementační analýzy. Dále bylo na základě 

získaných poznatků z výzkumné části vytvořit návrhu optimalizované struktury investičního 

procesu. Tato doporučení mohou být implementována v rámci předmětného podniku a měly by 

přinést zlepšení v oblasti řízení investičních projektů. 

3.7.1 Doporučení pro další investiční projekty 

Z hlediska dalších investičních projektů byla vytvořena doporučení podle jednotlivých fázi 

investičního projektu, a tedy pro oblast plánování, realizace a provozu. Každá fáze investičního 

projektu je pro celkovou úspěšnost velmi důležitá, proto je potřeba směrovat doporučení právě 

na zlepšení dílčích činností v rámci jednotlivých fází. 

V rámci plánovacího procesu se doporučuje následující: 

1) Výrazně zlepšit rozhodovací proces z hlediska získávání, respektive tvorby rozpočtů na 

rekonstrukce a stavební činnost. 

2) Zajistit proškolení příslušných pracovníků ekonomického oddělení na problematiku 

DPH ve vztahu k nemovitostem. 

3) Testovat stanovené cíle z hlediska jejich přesného specifikování; měřitelnosti; 

dosažitelnosti; reálnosti a časového vymezení. 

4) Při vytváření časových plánů počítat s rezervami na případné administrativní nebo 

technické komplikace v rámci realizace investičního záměru. 

5) Implementovat delší lhůty na přípravu smluvní dokumentace a připomínkování do 

kupního procesu. 

6) Investovat prostředky do placených internetových ekonomických platforem, které 

zveřejňují analýzy trhů a predikce, které mohou pomoci zlepšit rozhodovací proces. 

7) Nalézt a implementovat softwarové řešení pro administrativní správu objektů. 

Doporučení pro zlepšení procesů v rámci realizační fáze jsou následující: 

1) Uzavření rámcového, dlouhodobého partnerství se stavební firmou, která realizovala 

stavební činnost v rámci investičního projektu. 

Doporučení pro provozní fázi investičního projektu: 

1) Nalézt a implementovat softwarové řešení pro administrativní správu objektů 

3.7.2 Doporučení pro realizace budoucích postimplementačních analýz 

Z hlediska realizace postimplementační analýzy bylo naprosto klíčové získávat co nejpřesnější 

informace. Tyto informace měly různý charakter a bylo nutné je získávat různými způsoby. 

V případě, že se jednalo o data ekonomického charakteru, bylo nutné čerpat z účetního systému 

a údajů z internetového bankovnictví. 

Kvalitu získaných ekonomických dat je potřeba důsledně ověřovat, protože v jejich zpracování 

hraje významnou roli lidský faktor. Verifikace dat je velmi složitý proces, který je časově 

náročný a omezující. 
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Z toho důvodu se pro účely následných postauditů doporučuje vytvořit systém kontroly 4 očí 

v rámci zpracování účetních výkazů. Toto opatření bude mít přínos zejména v jistotě 

správnosti zpracování dat. K tomuto účelu by bylo vhodné, aby podnik zvážil nastavit sdílení 

účetní agendy ve vztahu k nemovitostem mezi dva pracovníky. Vyjma uvedené zpětné 

kontroly bude zajištěna i zastupitelnost a nebude hrozit komplikace v případě například 

zdravotního výpadku jednoho ze zaměstnanců. 

Z hlediska budoucích postimplementačních analýz by měl podnik pověřovat jejich 

zpracováním více než 2 osoby, přičemž jedna z nich by neměla být v realizovaném 

investičním projektu nijak angažována. Toto opatření by mohlo přinést nestranný pohled 

nezúčastněné osoby, což vnese do postimplementačního hodnocení větší nadhled a nové 

nápady. 

Zároveň by bylo vhodné, aby podnik implementoval postup provádění testování správnosti 

realizovaných postauditů alternativními metodami. Mohlo by se jednat o zjednodušenou 

oponentní analýzu, která bude projekt testovat alternativními metodami, než které byly použity 

v hlavním postauditu a tím umožní provést verifikaci validity realizované postimplementační 

analýzy. 

3.7.3 Návrh optimalizované struktury investičního procesu 

Investiční proces, který byl podnikem realizován, byl plánován na základě teoretických 

poznatků a zkušeností z jiných investičních záměrů, které se však svým charakterem 

neshodovaly se zkoumanou investicí. Na základě získaných poznatků je tedy možné určit 

kritické aspekty, které by bylo vhodné změnit v rámci jednotlivých fází investičního projektu. 

Jak vyplývá z výzkumu a z jeho hodnocení, podnik se musí zaměřit zejména na zlepšení 

plánování, a to v oblasti daňové problematiky a dále v rozpočtovací činnosti. Aby byl investiční 

proces optimální, je doporučena struktura, která klade větší důraz na přípravu v rámci 

předprojektové fáze, respektive před učiněním rozhodnutí o koupi objektu. 

Je tedy doporučeno, aby podnik prováděl maximum co nejpřesnějších vyhodnocení již v rámci 

předprojektové fáze, a to zejména rozpočet na rekonstrukci a posouzení daňových otázek. Je 

však třeba brát v potaz, že získání stanoviska od rozpočtáře a daňových poradců s sebou přináší 

náklady, a to na potenciální projekt, který nemusí být realizován. 

Proto je důležité, aby podnik pracoval na proškolení vlastních pracovníků v oblasti daňové 

problematiky, a to ve vztahu daňových otázek týkajících se nemovitostí. K tomu není potřeba 

zaměstnancům předepisovat dlouhodobé a nákladné kurzy, ale mělo by být dostačující získat 

základní účetní a daňové souvislosti v rámci této problematiky, a to například formou e-

learningových kurzů. 

Dále je potřeba, aby získával další zkušenosti se stavební činností a maximálně je využívat 

v rámci následné investiční činnosti. Tyto zkušenosti je možné nabývat realizací dalších 

investičních projektů a neustále pracovat na zdokonalování lessons learned. Další možností je 

zaměstnání pracovníka na pozici projektového manažera, který již bude mít zkušenosti z oblasti 

řízení a dozorování stavební činnosti. 

Je tedy nutné pracovat na nezávislosti na externích poradenských službách. To s sebou přinese 

časové i nákladové zefektivnění. Ve fázi, ve které se podnik aktuálně nachází, tedy po realizaci 

provního investičního záměru obdobného charakteru se doporučuje maximální obezřetnost, a 

tedy pro nadcházející projekty externí poradenské služby nadále využívat. Návrh 

optimalizované struktury investičního procesu vyjadřuje Příloha 7. 
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4 Závěr 

Primární činnost podniku se týká automobilového průmyslu, který v posledních letech čelí 

významným výkyvům. Ty spočívají zejména v dopadech probíhající celosvětové krize 

zapříčiněné pandemií Covid- 19. Průmyslové odvětví, ve kterém vybraná firma podniká, je 

vysoce senzitivní na veškeré problémy v logistice, kterou právě pandemická krize velmi 

omezuje. Z toho důvodu se investiční činnost, která je zároveň předmětem této diplomové práce 

jeví jako vhodný doplněk k současným podnikatelským aktivitám organizace. 

V diplomové práci byl vypracován teoretický podklad týkající se problematiky investiční 

činnosti a postimplementační analýzy. Získané teoretické poznatky sloužily jako zdroj pro 

vypracování části praktické. Vzhledem k tomu, že investiční činnost je velmi široká disciplína 

a může mít mnoho podob, bylo potřeba pracovat s takovými publikacemi, které souvisely 

s konkrétním investičním záměrem v předmětném podniku. 

Problematika postauditů je z hlediska odborné literatury poměrně široce zpracovávána, a to jak 

tuzemskými, tak zahraničními autory. Výhodou je, že teoretický podklad zpracovaný těmito 

autory byl ověřován manažerskou praxí, což napomáhá jeho snadnější implementaci v rámci 

praktického využití. 

Z hlediska naplnění cílů byl proveden prescreening zkoumané investice, byla stanovena její 

ekonomická efektivnost, proběhla analýza investičního procesu v organizaci a byla navržena 

optimalizovaná struktura investičního procesu. Hlavním cílem práce bylo vypracování 

postimplementační analýzy investičního projektu ve vybraném podniku. 

Aby bylo dosaženo uplatnění získaných poznatků v praxi předmětného podniku v rámci jeho 

budoucích investičních projektů, tak příslušná zjištění byly formou executive summary 

prezentovány managementu podniku. Ten bude mít možnost následně výsledky vyhodnotit, 

respektive zvážit implementaci navržených změn v rámci investičního procesu. 

Z praktické části vyplývá, že podnik již zkušenosti s investiční činností má a všechny doposud 

realizované investiční projekty měly charakter rozvojový, ale týkaly se výhradně oblastí 

spojených s hlavní podnikatelskou činností firmy. Zkoumaný investiční záměr byl pro 

management i výkonné pracovníky zcela novou zkušeností. 

V průběhu realizace postauditu se tedy podařilo identifikovat několik negativních faktorů, které 

sice něměly takové dopady, které by v daném případě způsobily neúspěch, ale pramenily z nich 

rizikové skutečnosti, které by neúspěch způsobit mohly. Tyto okolnosti byly detekovány a 

podnik může implementovat taková opatření, která tyto negativní faktory eliminují nebo sníží 

jejich potenciální dopady. 

Jak shrnuje výzkumná část, nejvíce kritických bodů se vyskytovalo v předinvestiční fázi. Na 

základě provedení postimplementační analýzy se projevily nedostatky v procesu plánování, a 

to zejména v oblasti kupního procesu a rozpočtování. 

Postaudit ukázal, že délka realizace investičního projektu sice byla překonána o pouhých 18 

dní, ale to bylo způsobeno pouze dodržením termínu realizace stavební čnností ze strany 

stavební firmy. Pokud by vznikla jakákoliv mimořádná událost, hrozilo výrazné prodloužení 

doby realizace, a tedy i zvyšování nákladů. Podnik nepočítal s žádnými časovými rezervami, 

což je hodnoceno jako rizikové. 

Z hlediska kupního procesu se ukázaly nedostatky v oblasti analýzy daňové problematiky. 

Daňové dopady byly posuzovány až v rámci řešení podmínek kupních kontraktů a nebyly 

zvažovány před učiněním rozhodnutí o koupi předmětného objektu. Tato skutečnost s sebou 

nesla riziko snížení výnosů v rámci případného dalšího případného prodeje pořízeného objektu. 
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Na základě provedení postauditu byly identifikovány i faktory s pozitivním dopadem. Podařilo 

se vytvořit kvalitní systém pro vyhledávání investičních příležitostí, který kombinuje sotwarové 

řešení pro analýzu inzertních webů a práci realitních makléřů. Z tohoto hlediska je přínosem 

otevření potenciálu pro vyhledání dalších investičních příležitostí v oblasti rezidenčních 

nemovitostí. 

Podnik může pro svou investiční činnost využívat široké zázemí z hlediska právního 

poradenství a dalších služeb, které primárně souvisí s hlavní podnikatelskou činností. Tato 

skutečnost napomáhá eliminaci rizik, které pramení z nesprávného vyhodnocení a nastavení 

smluvních podmínek a řešení daňových otázek. 

Podnik si pro realizaci investičního projektu stanovil několik důležitých cílů a bylo usilováno 

o jejich dosažení. Primárními cíli bylo dosažení ekonomické efektivnosti, a to zejména 

z hlediska výnosů, nákladů a dalších důležitých ekonomických ukazatelů. Postimplementační 

analýza pomohla ověřit, že se požadovaných výsledků podařilo dosáhnout. 

Kromě snahy o dosažení naplánovaných výsledků podnik usiloval i o dosažení dalších 

pozitivních aspektů, a to získání rozličných znalostí a zkušeností. Z toho se podařilo získat 

například znalost kupního procesu a nabýt základní zkušenosti s řízením stavební činnosti. Dále 

se podařilo vytvořit administrativní systém pro správu a monitoring předmětu investice, a to 

v průběhu její realizace a v době následného provozu. Naopak se nepodařilo získat schopnost 

vytvářet vlastní rozpočty na stavební činnost, což je hodnoceno jako negativní. Nicméně se 

díky aktivní spolupráci s podnikem, který investiční činnost realizoval, podařilo dojednat užší 

spolupráci, ze které vyplývá i kooperace v oblasti rozpočtování v předinvestiční fázi. 

Výstupy z výzkumné části vedly k vytvoření podkladu pro vypracování souboru opatření, která 

mohou být v podniku implementována pro další projekty. Kromě toho vznikla i doporučení, 

která se týkala zpracování budoucích postimplementačních analýz. 

Podnik by se měl zaměřit zejména na zlepšení fáze předinvestiční, která je pro správné 

naplánování investičního projektu naprosto klíčová. Doporučení, která vznikla v rámci 

zpracování postimplementační analýzy, tomuto zlepšení mohou pomoci. Z toho vyplývá, že 

získané poznatky v rámci teoretické i praktické části práce mohou mít velmi dobře uplatněny 

v praxi. 

Hlavní motivací podniku pro realizaci předmětné investice byla snaha o vytvoření nástroje pro 

diverzifikaci rizik, která plynou z jeho hlavní podnikatelské činnosti. Pro diverzifikaci byl jako 

cílový trh zvolen trh realitní. Jedná se o konzervativní způsob investování, který má dlouhodobý 

charakter. Dalším významným aspektem, který ovlivňuje podnikání v oblasti automotive je 

evropská snaha o snížení emisního zatížení ovzduší v rámci automobilového průmyslu. Tyto 

faktory nutí podnikatele z tohoto oboru vyhledávat další příležitosti pro rozšiřování svých 

činností, a to zejména za účelem dlouhodobé ekonomické udržitelnosti svého podnikání. 

S ohledem na těžkou predikovatelnost budoucího vývoje světové ekonomiky ve vztahu 

k automobilovému průmyslu se jeví zvolený způsob rozširování podnikatelských aktivit pro 

podnik jako vhodný a přispívající k rovnováze rizik. Nutnost diverzifikovat se umocňuje i 

dalšími nepříznivými faktory, které se objevily v letošním roce, a to je zdražování cen energií 

a krize způsobená válkou na Ukrajině. 

Všechny tyto skutečnosti vedou k tomu, že pro zachování ekonomické prosperity by měl 

předmětný podnik vybranou investiční činnost rozšiřovat. K tomu by měl využívat všechny 

silné stránky, kterými disponuje, tedy dostatečnou kapitálovou vybavenost, kvalitu svých 

interních procesů a právní a dministrativní zázemí. Přínosné by bylo zároveň zaměření na 

inovační aktivity.  
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Příloha 1 Kategorizace otázek pro obsahovou analýzu 

Kategorizace otázek 

Otázka Číslo otázky 

Co je investiční činnost? 
1 

Jaké jsou druhy investic? 2 

Jaké jsou fáze investiční 

činnosti? 3 

Jak se měří ekonomická 

efektivnost? 4 

Co jsou postimplementační 

analýzy? 5 

Jak probíhá proces analýzy 

rizik? 6 

Co jsou scénáře? 7 

Jaký je přínos scénářů? 8 

Jak tvořit scénáře? 9 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha 2 Přiřazení otázek k vyselektované literatuře 

Název publikace 
Rok 

vydání 
Typ zdroje 

Český/zahraniční 

autor 

Odpověď na 

otázky 

A guide to the project management body of knowledge 2017 Kniha Český 1,4 

Business research methods 2019 Kniha Zahraniční 4 

Real Estate Finance and Investments 2018 Kniha Zahraniční 2 

Základy finančního řízení podniku 2018 Kniha Český 1,3 

Investment valuation: tools and techniques for determining the value 

of any asset 2012 Kniha Zahraniční 4 

Managing Projects as Investments: Earned Value to Business Value 2015 Kniha Zahraniční 4,5 

Projektový management podle IPMA 2012 Kniha Český 1,4 

Zatřiďování majetku a služeb 2017 Kniha Český 4 

Podnik a jeho okolí: jak přežít v konkurenčním prostředí 2012 Kniha Český 1 

Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním 

rozhodování 2014 Kniha Český 6 

Scénáře pro strategické rozhodování a řízení: jak se efektivně 

vyrovnat s budoucími hrozbami a příležitostmi 2020 Kniha Český 7,8,9 

Tvorba strategie a strategické plánování 2020 Kniha Český 1,2,3 

Úspěšná realizace strategie a strategického plánu 2017 Kniha Český 1,2,3 

Mezinárodní finance a devizový trh 2016 Kniha Český 2 

Úvod do podnikové ekonomiky 2019 Kniha Český 1,2,3 

Encyclopedia of Library and Information Sciences 2019 Kniha Zahraniční 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Introduction to Finance Markets, Investments, and Financial 

Management 2017 Kniha Zahraniční 1,2,3 

Reálné a finanční investice 2012 Kniha Český 1,2,3 

Finanční trhy 2014 Kniha Český 1,2,3,4 

Peněžní ekonomie a bankovnictví 2012 Kniha Český 1,2,3,4 

Efektivní financování rozvoje podnikání 2012 Kniha Český 1,2,3 

Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích 2013 Kniha Český 6 

Podniková ekonomika - klíčové oblasti 2018 Kniha Český 1,2,3,4,5 

Průvodce úspěšného investora: vše, co potřebujete vědět o fondech 2014 Kniha Český 2 

Podnikové řízení 2013 Kniha Český 1,2,3,4,5 

Podnikání malé a střední firmy 2012 Kniha Český 1,2,3,4,5 

Finance podniku: komplexní pojetí 2021 Kniha Český 1,2,3,4 

Podniková ekonomika 2012 Kniha Český 1,2,3,4 

Metody komplexního hodnocení podniku 2020 Kniha Český 4,5 

Accounting principles 2018 Kniha Zahraniční 4,5 

Principles of risk analysis: decision making under uncertainty 2019 Kniha Zahraniční 6 

Rozvaha a výkaz zisku a ztráty organizace "XYZ s.r.o. v plném 

rozsahu" 2021 Účetní    Bez přiřazení 

Zelená dohoda pro Evropu 2019 Internetový    Bez přiřazení 

Euro online 2021 Internetový    Bez přiřazení 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha 3 SWOT analýza 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha 4 Scénáře 

 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Zdroj: účetnictví společnosti XYZ s.r.o. 
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Příloha 6 Srovnání plánované a skutečné doby realizace 

Časový hamronogram 

Plán Realita 

Činnost Zahájení Ukončení 
Počet dnů 
trvání Zahájení Ukončení 

Počet dnů 
trvání Rozdíl plán vs. Realita 

Kupní proces 11.1.21 12.3.21 60 11.1.21 21.3.21 69 9 

Stavební práce 15.3.21 13.7.21 120 01.4.21 23.7.21 113 -7 

Kolaudační proces 15.7.21 14.8.21 30 26.7.21 26.8.21 31 1 

Inzerce a obsazení bytů 15.8.21 05.9.21 21 26.8.21 01.10.21 36 15 

Zahájení pronájmů 05.9.21     01.10.21       

Celková doba realizace     231     249   

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha 7 Optimalizovaný investiční proces 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

Fáze 
předinvestiční

•Vyhledání investiční příležitosti

•Formulace přesných cílů

•Posouzení záměru z hlediska daňové problematiky, nákladů na realzaci a získání 
přesného rozpočtu na rekonstrukci, resp. stavební činnost

•Vytvoření analýzy ekonomické efektivnosti s použitím statických a dynamických metod

Fáze realizace

•Pověřit řízením realizace investičního záměru projektového manažera

•Provádět maximum činností souběžně, pokud je to možné pro časové zefektivnění

•Vytvářet záznamy o průběhu všech činností v rámci realizace

Fáze provozní

•Provádět efektivní administrativní správu

•Zajistit co nejefektivnější a cenově přijatelnou technickou správu budovy

•Monitorovat průběžný vývoj trhu a případně upravovat výši nájemného za účelem 
maximalizace výnosů
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Příloha 8 Výběr nejvhodnější varianty a rozhodovací matice  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle Blažka (2014, s. 119) 
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Příloha 9 Vstupní hodnoty a výpočty- plán 

Statické 

Vyhovuje 

ano/ne 

Metoda celkového čistého příjmu z investice 4 667 491 Kč Ano 

ROI 25,49 % Ano 

Účetní rentabilita investice 2,39 Ano 

Dynamické 

Vyhovuje 

ano/ne 

Čistá současná hodnota 4 616 033 Kč Ano 

Vnitřní výnosové procento 5 % Ano 

Diskontovaná doba návratnosti 22 Ano 

 

Vstupní hodnoty 

EAT 4 667 491 Kč 

EBT 5 762 335 Kč 

Daň 0 Kč 

Měsíční průměrný nájem 101 500 Kč 

Příjem z pronájmu za 5 let 6 090 000 Kč 

Roční příjem z pronájmu 1 218 000 Kč 
 

Odpisy 

Rok Zůstatková cena 

1 17 699 667 Kč 

2 17 089 334 Kč 

3 16 479 001 Kč 

4 15 868 668 Kč 

5 15 258 335 Kč 

Průměr 16 479 001 Kč 

 

 

Pořizovací výdaje 

Koupě 15 100 000 Kč 

Rekonstrukce 3 000 000 Kč 

Režijní náklady v průběhu rekonstrukce 60 000 Kč 

Administrativní náklady 150 000 Kč 

Celkem 18 310 000 Kč 
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Roční provozní náklady 

Správa domu vč. úklidu 180 000 Kč 

Pojištění 14 000 Kč 

Vytápění společných prostor 12 000 Kč 

Administrativní náklady 120 000 Kč 

Opravy a údržba 67 200 Kč 

Odpisy 610 333 Kč 

Celkem 1 003 533 Kč 

 

Výpočet čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta 

Období Peněžní tok 

Čistá současná 

hodnota 

Požadovaná míra návratnosti 

kapitálu 

0 -18 310 000,00 Kč -18 310 000,00 Kč 0% 

1 214 467,00 Kč 204 254,29 Kč 5% 

2 214 467,00 Kč 204 254,29 Kč   

3 214 467,00 Kč 204 254,29 Kč   

4 214 467,00 Kč 204 254,29 Kč   

5 23 214 467,00 Kč 22 109 016,19 Kč   

    4 616 033,33 Kč   

Vnitřní výnosové 

procento   5%   

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha 10 Vstupní hodnoty a výpočty- skutečnost 

Statické 

Vyhovuje 

ano/ne 

Metoda celkového čistého příjmu z investice 4 299 868 Kč Ano 

ROI 22,28 % Ano 

Účetní rentabilita investice 2,22 Ano 

Dynamické 

Vyhovuje 

ano/ne 

Čistá současná hodnota 5 128 414 Kč Ano 

Vnitřní výnosové procento 5 % Ano 

Diskontovaná doba návratnosti 20 Ano 

 

Vstupní hodnoty 

EBT 5 308 479 Kč 

EAT 4 299 868 Kč 

Daň 19% 

Měsíční průměrný nájem 112 000 Kč 

Příjem z pronájmu za 5 let 6 720 000 Kč 

Roční příjem z pronájmu 1 344 000 Kč 
 

Odpisy 

Rok Zůstatková cena 

1 18 665 248 Kč 

2 18 028 639 Kč 

3 17 392 029 Kč 

4 16 755 420 Kč 

5 16 118 810 Kč 

Průměr 17 392 029 Kč 

 

Pořizovací výdaje 

Koupě 15 100 000 Kč 

Rekonstrukce 3 998 288 Kč 

Režijní náklady v průběhu rekonstrukce 41 220 Kč 

Administrativní náklady 162 350 Kč 

Celkem 19 301 858 Kč 
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Roční provozní náklady 

Správa domu vč. úklidu 164 520 Kč 

Pojištění 13 732 Kč 

Vytápění společných prostor 6 000 Kč 

Administrativní náklady 133 871 Kč 

Opravy a údržba 67 200 Kč 

Odpisy 636 610 Kč 

Celkem 1 021 933 Kč 

 

Výpočet čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta 

Období Peněžní tok 

Čistá současná 

hodnota 
Požadovaná míra návratnosti 

kapitálu 

0 -19 301 858,00 Kč -18 310 000,00 Kč 0% 

1 322 067,00 Kč 306 730,48 Kč 5% 

2 322 067,00 Kč 306 730,48 Kč   

3 322 067,00 Kč 306 730,48 Kč   

4 322 067,00 Kč 306 730,48 Kč   

5 23 322 067,00 Kč 22 211 492,38 Kč   

    5 128 414,29 Kč   

Vnitřní výnosové 

procento   5%   

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Postaudit investičního záměru ve vybraném podniku

Bc. Petr Sajenko, KEMMA01



Řešená 
problematika

Prezentace diplomové práce 
Petr Sajenko

2Vysoká škola ekonomie a managementu

Ve vybraném podniku 

byla realizována 

investice, jejíž 

charakter neodpovídal 

dosavadní 

podnikatelské činnosti 

předmětné 

organizace a bylo 

potřeba projekt 

analyzovat a 

vyhodnotit.

úvod přístup
Nejsou reflektovány 

poznatky z již 

proběhlých 

investičních projektů, 

čímž se ztrácí 

důležitý 

zpětnovazebný prvek.

Kritické zhodnocení 

proběhlého 

investičního projektu 

a provedení 

postimplementační

analýzy

problém
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3Vysoká škola ekonomie a managementu

Interní prostředí 

podniku, kde byl 

investiční projekt 

realizován.

Vlastní pozorování, 

účetní výkazy, 

smluvní 

dokumentace.

Zpracování získaných 

dat za účelem 

provedení analýzy 

ekonomické 

efektivnosti s 

použitím statických a 

dynamických metod. 

Postup řešení

získávání zdroj zpracování



Výsledky práce

Prezentace diplomové práce 
Petr Sajenko

4

Z výsledků práce vyplynulo, že investiční projekt byl úspěšný a 
vzniká potřeba implementovat několik opatření, která povedou k 
zefektivnění investiční činnosti v předmětném podniku.

→Hlavní problematické oblasti:

→Hledisko času: plánování harmonogramů bez potřebných rezerv 

→Cenové hledisko: nepřesný odhad ceny stavební činnosti

→Administrativní hledisko: absence systému správy agend v rámci provozní 
fáze

→Na základě výsledků byly vytvořeny doporučení pro budoucí investiční 
činnost; tvorbu budoucích postauditů a byl vytvořen návrh optimalizované 
struktury investičního procesu

Vysoká škola ekonomie a managementu



Doporučení 

Prezentace diplomové práce 
Petr Sajenko
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Budoucí investiční činnost

1. Výrazně zlepšit rozhodovací proces z hlediska získávání, respektive tvorby 
rozpočtů na rekonstrukce a stavební činnost

Vysoká škola ekonomie a managementu

2. Zajistit proškolení příslušných pracovníků ekonomického oddělení na 
problematiku DPH ve vztahu k nemovitostem.

3. Testovat stanovené cíle z hlediska jejich přesného specifikování; měřitelnosti; 
dosažitelnosti; reálnosti a časového vymezení.
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Budoucí tvorba postauditů

1. Vytvořit systém kontroly 4 očí v rámci zpracování účetních výkazů

Vysoká škola ekonomie a managementu

2. Zapojit do tvorby postimplementačních analýz i nezúčastněné osoby

3. Provádění testování správnosti realizovaných postauditů alternativními 
metodami
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Prezentace diplomové práce 
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Návrh optimalizované struktury investičního procesu

Vysoká škola ekonomie a managementu

Fáze 
předinvestiční

•Vyhledání investiční příležitosti

•Formulace přesných cílů

•Posouzení záměru z hlediska daňové problematiky, nákladů na realzaci a získání přesného rozpočtu na rekonstrukci, resp. stavební 
činnost

•Vytvoření analýzy ekonomické efektivnosti s použitím statických a dynamických metod

Fáze realizace

• Pověřit řízením realizace investičního záměru projektového manažera

• Provádět maximum činností souběžně, pokud je to možné pro časové zefektivnění

• Vytvářet záznamy o průběhu všech činností v rámci realizace

Fáze provozní

• Provádět efektivní administrativní správu

• Zajistit co nejefektivnější a cenově přijatelnou technickou správu budovy

• Monitorovat průběžný vývoj trhu a případně upravovat výši nájemného za účelem maximalizace výnosů
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Práce přinesla sadu doporučení, které povedou ke 
zlepšení investiční činnosti podniku XYZ s.r.o.

Novým řešením je změna přístupů k plánování časových 
harmonogramů, cenových kalkulací a administrativní činnosti

Problematika byla posunuta díky identifikaci chybných 
postupů postimplementační analýzou

Závěr

Vysoká škola ekonomie a managementu



DĚKUJI ZA 
POZORNOST


