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Tato bakalářská práce se zabývá popisem dvou projektů v obci Lidice. Čerpáno bylo 

z podkladů samotných žádostí o dotaci tak, aby splňovaly všechny stanovené podmínky, 
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ÚVOD 

Problematika financování měst a obcí České republiky je tématem 

multidisciplinárním, mezioborovým. Aby bylo možné téma uchopit a zkoumat 

z politologického pohledu, je třeba nastínit ekonomický a právní kontext. Abychom 

mohli analyzovat finanční autonomii českých měst a obcí, popř. postavení místních 

samospráv v rámci demokratického zřízení ČR, ve kterém územní samosprávy artikulují 

zájmy a preference jednotlivých občanů, je nutné určit, jaké jsou vztahy jednotlivých 

úrovní veřejné správy z hlediska daňové autonomie, právního postavení, výše 

odpovědnosti a míry kompetencí v rámci veřejných rozpočtů.1 

Z oblasti financování, ale i s kvalitním výkonem samosprávy souvisí velikostní 

struktura obcí v ČR. Malé obce nedisponují specializovanými a odbornými znalostmi 

obecních orgánů. Nemají dostatek finančních prostředků na realizaci větších investičních 

akcí a jsou mnohem více ohroženy rizikem platební neschopnosti. V případě, 

že k platební neschopnosti dojde, neexistuje právní úprava umožňující obcím uspořádat 

své majetkové vztahy v insolvenčním řízení. Možnosti úpadku obce se zabývá pracovní 

skupina zřízena MF ČR, která by měla zpracovat analýzu řešení platební neschopnosti 

územního samosprávného celku a na jejím základě připravit novelu insolvenčního 

zákona. 2 

Systém čerpání prostředků z fondů E U je založen na principu předfinancování 

ze státního rozpočtu. To znamená, že podíl E U (až 85 %), který je určen 

na spolufinancování projektu, je nejprve předfinancován ze státního rozpočtu a až poté 

je podíl E U refundován zpět ze zdrojového účtu Platebního a certifikačního orgánu 

(Ministerstvo financí). Aby bylo možné podíl E U předfinancovat ze státního rozpočtu, 

je nutné, aby jednotlivé řídicí orgány měly ve svém rozpočtu na daný rok dostatečné 

množství finančních prostředků. 

1 KRUNTORÁDOVÁ Ilona. Politické aspekty financování českých měst. Vyd. 1. Karolinum: 2015, s. 
15 

2 PROVAZNÍKOVA Romana, Financování měst a obcí. Vyd. 3. GRADA Publishing: 2015, s. 35 



U některých programuje podíl spolufinancování ze zdrojů E U nižší, případně jsou 

pro financování projektu stanovena další specifická pravidla. Proto je třeba se o způsobu 

financování projektu dopředu informovat přímo v pravidlech daného programu.3 

Cílem této bakalářské práce bude porovnání dvou projektů, tak, aby splňovaly 

všechny stanovené podmínky pro získání dotace. Jedná se o projekty bez finančních 

přínosů, proto je možné posoudit socioekonomické efektivnosti projektů. Bakalářská 

práce je rozdělená do dvou částí, na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické 

části je charakterizován rozpočet obce, návrh rozpočtu obce, rozpočtovou skladbu 

a příjmy a výdaje obce. 

Pro zpracování praktické části této práce bylo čerpáno ze studií proveditelnosti 

u těchto dvou projektů, které byly součástí žádosti o dotaci. Vzhledem k tomu, 

že podmínky pro získání dotace nejsou vždy jednotné, bude představen jeden aktuální 

projekt v obci Lidice a jeden projekt, který byl již v minulých letech schválen. 

Oba projekty jsou financovány na základě dotace z Evropských dotačních fondů. V tomto 

případě bude v bakalářské práci zmíněn zejména Integrovaný regionální operační 

program. Zároveň budou v této části práce také vyjmenovány socioekonomické přínosy 

obou projektů pro obec Lidice. 

3 MINISTERSTOV PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Abeceda fondů Evropské unie. Vyd. 1. Praha. 2015. 
ISBN: 978-80-7538-014-2 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 ROZPOČET A ROZPOČTOVÝ PROCES 

Sestavování a schvalování rozpočtu v raných fázích svého vývoje sloužilo především 

ke kontrole nakládání s veřejnými prostředky a k zajištění zákonodárné odpovědnosti, 

tj. povinnosti panovníka nebo vlády zodpovídat se parlamentu. Poté, co zákonodárci 

získali právo uvalovat, měnit a schvalovat daně, začali věnovat pozornost i kontrole 

veřejných výdajů. Vznikl systém každoročního předkládání rozpočtu, byly vytvořeny 

instituce, které shromažďují finanční prostředky a zajišťují, aby byly vynakládány 

v souladu s principy pravidelnosti a hospodárnosti.4 

1.1 Rozpočtový proces 

Rozpočtový proces je souborem rozhodnutí týkajících se veřejných výdajů 

a veřejných příjmů. Konkrétně se jedná o nákup a prodej zboží a výrobních faktorů 

od jiných subjektů, dotace a regulační poplatky, transfery a zdanění. Výsledkem tohoto 

procesu je konkrétní rozpočet, který obsahuje cíle a aspirace samosprávy vyjádřené 

prostřednictvím veřejných příjmů a veřejných výdajů. Rozpočtový proces zahrnuje 

plánování a rozhodování o tom, co je potřeba uskutečnit, plán realizace, provedení tohoto 

plánu při zohlednění dostupných zdrojů, zhodnocení dosažených výsledků a následné 

přizpůsobení stávajícího plánu. Rozpočtový proces tvoří čtyři základní fáze: sestavování 

rozpočtu, projednávání a schvalování rozpočtu, hospodaření podle rozpočtu a následná 

kontrola, během kterých vzniká řada rozpočtových dokumentů.5 

Dominantní funkcí obecného rozpočtu je funkce kontrolní, kdy klíčovým prvkem 

je soulad mezi rozpočtem, který schválilo zastupitelstvo, a skutečným plněním 

a čerpáním rozpočtu. 6 

4 SEDMIHRADSKÁ, Lucie. Rozpočtový proces obcí. Vyd. 1. Wolters Kluwer. 2015. s. 28 
5 SEDMIHRADSKÁ, Lucie. Rozpočtový proces obcí. Vyd. 1. Wolters Kluwer. 2015. s. 37 
6 SEDMIHRADSKÁ, Lucie. Rozpočtový proces obcí. Vyd. 1. Wolters Kluwer. 2015. s. 29 
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Tím je zajištěno, že disponibilní prostředky j sou vynaloženy pouze na schválený účel, 

a současně, že se schválenými prostředky je nakládáno tak, aby byl stanovený účel splněn, 

např. prostředky na platy vystačí na celý rok a nejsou vyčerpány již za půl roku. 

Skutečnost, že nelze utratit žádné peníze bez schválení omezuje problém principála 

a agenta. Principál (zastupitelstvo a omezeně i veřejnost) hlídá, aby agent (Starosta, rada 

nebo úřad) vynakládal prostředky stanoveným způsobem. Díky podrobné položkové 

struktuře se prostředky vyčleněné na investice neutratí za odměny a za prostředky 

vyčleněné na platby úředníků si starosta nekoupí služební auto. Jedná se však především 

o kontrolu shod, a nikoliv kontrolu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. 

Klíčovou charakteristikou rozpočtu je jeho vyrovnanost: schválit a realizovat lze jen 

takové výdaje, pro které existuje rozpočtové krytí. Výdaje lze krýt buď příjmy rozpočtu 

daného roku, přebytky z minulých let nebo půjčkou. O přijetí půjčky rozhoduje 

zastupitelstvo obce. Zadlužení obcí v ČR je předmětem monitoringu hospodaření obcí, 

prováděném Ministerstvem financí, který však nestanový žádné závazné limity. 7 

1.2 Struktura a formát rozpočtu 

Strukturu a obsah rozpočtu si určuje obec Lidice sama. Zákon o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů požaduje, aby se jednotlivé operace členily podle závazné 

rozpočtové skladby, ale podle podrobné rozpočtové skladby (§ 14) musí být členěn 

až rozpis rozpočtu. Zákon neupravuje míru podrobnosti rozpočtu. Schválený rozpočet 

však musí obsahovat závazné ukazatele, kterými se povinně řídí výkonné orgány obce, 

zřízené a založené právnické osoby a další příjemci dotací a příspěvků. 8 

Hlavní formou příjmů místních rozpočtů jsou daňové příjmy (cca 2/3 celkových 

příjmů), stejně jako u státního rozpočtu. V případě místního rozpočtu mluvíme 

o tzv. sdílených a svěřených daních. Sdílené daně znamenají, že výnos z nich je dělen 

mezi různé úrovně veřejných rozpočtů. Obce nejsou schopny výnos ze sdílených daní 

nijak ovlivnit. 9 

7 SEDMIHRADSKÁ, Lucie. Rozpočtový proces obcí. Vyd. 1. Wolters Kluwer. 2015. s. 29 
8 SEDMIHRADSKÁ, Lucie. Rozpočtový proces obcí. Vyd. 1. Wolters Kluwer. 2015. s. 31 
9 ČERNOHORSKÝ Jan a kol. Finance: od teorie k realitě. Vyd. 1. GRADA Publishing. 2020, s. 431 
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Respektíve mohou komunikovat s ministrem financí a zákonodárci o úpravě 

koeficientů v rámci rozpočtového určení daní, podle kterého se přidělují vybrané daně 

jednotlivým rozpočtům. Svěřené daně znamenají výlučný výnos z daně pro místní 

rozpočet. V České republice se jedná například o výnos z daně z nemovitých věcí, který 

plyne výlučně do rozpočtu obce, na jejímž katastrálním zemní dané nemovitosti je. 

V tomto případě je obec oprávněna stanovit místní koeficient, kterým se násobí 

vypočtená výše daně. 1 0 

Tabulka 1 Daňové příjmy obce Lidice 

Příjmové položky 2015 2016 2017 2018 2019 k 30.9.2020 
Daňové příjmy 
Místní poplatky 19 960 18 830 19 840 18 550 20 450 18 290 
Odvod z loterií a 
podobných her z 
výherních hracích 
přístrojů 

41 039 44 806 35 853 

Správní poplatky 19 655 25 961 37 104 60 210 45 800 28 380 
Daně z příjmů FO 57 912 45 160 53 540 1 907 284 2 195 756 1 439 243 
Daň z příjmů PO 1 255 064 1 672 418 1 690 300 1 430 292 1 660 453 1 157 121 
Daně ze zboží a 
služeb v tuzemsku 

1 161 981 1 382 039 1 475 389 3 521 189 3 736 806 2 644 537 

Majetkové daně 2 116 149 2 526 870 2 983 723 385 053 378 024 306 155 

Zdroj: vlastní zpracování, 2020 

Nejvýše procentuálně zastoupenou položkou byla vždy daň ze zboží a služeb 

v tuzemsku, čímž se myslí daň z přidané hodnoty. Tato daň se zvyšovala, mezi roky 

2018-2019 o 6 %. K 30.9.2020 je tato daň nejnižší za tyto tři sledované období. Nejvyšší 

částka u místních poplatků byla v roce 2019, a to 18 290 Kč. Správní poplatky dosáhly 

vrcholu v roce 2018, tedy 60 210 Kč. Do správních poplatků je zahrnuto přihlášení 

k trvalému pobytu, vidimace a legalizace i služby Czech POINTU. Dále poplatek 

za uzavření sňatku mimo oddávací den a mimo oddávací prostory, za uzavření sňatku 

s cizincem, poplatek za rušení trvalého pobytu, poplatek za změnu jména a příjmení, 

za nahlédnutí do matriční knihy nebo Sbírky listin, v účetnictví obce jsou správní 

poplatky jsou účtovány na položku 1361. Místní poplatky se skládají z poplatků ze psů. 

ČERNOHORSKÝ Jan a kol. Finance: od teorie k realitě. Vyd. 1. GRADA Publishing. 2020, s. 431 
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Poplatek ze psuje 300 Kč, za druhého a dalšího činí poplatek 150 Kč. Místní poplatky 

jsou ovlivněny počtem obyvatel. 

V roce 2015 měly Lidice 512 obyvatel, v roce 2020 jich evidují 579. Odvod z loterií 

a podobných her z výherních hracích automatů byl v druhém sledovaném roce nejvyšší. 

Obec nevlastní žádné hrací přístroje či automaty. 

Druhou významnou skupinou jsou nedaňové příjmy. Oproti daňovým příjmům je zde 

podstatný rozdíl v tom, že obec nebo kraj může ovlivnit výši nebo strukturu těchto příjmů. 

Jedná se např. o poplatky za služby, příjmy z pronájmu, zisky z obecních podniků apod. 

Ty souhrnné tvoří zhruba 10% podílu na celkových příjmech. 1 1 

Tabulka 2 Nedaňové příjmy obce Lidice 

Příjmové položky 2015 2016 2017 2018 2019 k 30.9.2020 
Nedaňové příjmy 

Příjmy z prodeje 
nekapitálového majetku 
a ostatní nedaňové 
příjmy 

5 400 700 627 101 002 112 816 91704 

Příjmy z vlastní činnosti 
a odvody přebytků 
organizací s přímým 
vztahem 

463 039 511 896 455 232 592 231 871 219 696198 

Zdroj: vlastní zpracování, 2020 

Nedaňové příjmy jsou v tabulce 2 rozděleny do dvou skupin, z nichž největší část 

zaujímaly v letech 2018-2019 příjmy z vlastní činnosti. V prvním roce se jednalo dokonce 

o více než 83 % rozdílu příjmů z prodeje. Příjem z prodeje nekapitálového majetku tvoří 

každoročně odměny ze společnosti E K O - K O M , a.s. a vratký energií. Mezi nejvyšší 

položky v příjmech z vlastní činnosti patří příjmy z pronájmu pozemků, pronájmu 

nebytových prostor, příjem za poskytnutí služeb, pronájmy hrobových míst, úroky z účtů, 

čtenářský poplatek, příjmy z dividend V K M . 

1 1 ČERNOHORSKÝ Jan a kol. Finance: od teorie k realitě. Vyd. 1. GRADA Publishing. 2020, s. 431 
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Dále sem patří transfery ze státního rozpočtu ve formě dotací (zhruba 20% podíl). 

Kromě dotací na financování přenesené působnosti jsou v ČR obcím a krajům 

vypláceny převážně účelové dotace, a to jak běžné (na financování provozních potřeb), 

tak kapitálové (investiční) k zajištění určitého standardu poskytovaných veřejných statků. 

Jiným kritériem rozdělení dotací je způsob, jakým je obce (kraje) získávají. Pokud mají 

obce na dotace automaticky nárok a dostávají je pravidelně, aniž by o něm musely žádat, 

hovoříme o nárokových dotacích. V případě, že obec musí o dotaci žádat, musí splnit 

určitá kritéria a nemá na ně automatický nárok - jedná se o dotaci nenárokovou. Jelikož 

je rozsah dotačních programů omezen, nelze předpokládat, že každá žádost o dotaci bude 

uspokojena. 1 3 

Tabulka 3 Transfery obce Lidice 

Příjmové položky 2015 2016 2017 2018 2019 k 30.9.2020 
Přijaté transfery 
Investiční přijaté 
transfery 3 489 800 7 799 864 239 091 890 042 1 233 350 0 

Neinvestiční přijaté 
transfery 950 495 1 854 934 1 121 938 1 559 235 1 167 165 2 001 169 

Zdroj: vlastní zpracování, 2020 

Do investičních položek bylo zařazen v roce 2015 zateplení obchodního centra, hřiště 

v přírodním stylu MS Lidice, revitalizace parku v centru obce I. etapa a dětské hřiště 

v zelené rekreační zóně ul. Josefa Horáka. 

V roce 2016 proběhla revitalizace parku v centru obce II. etapa, rekonstrukce místní 

komunikace v ul. 10. června 1942, výsadba okrasné zeleně ul. Starosty Hejmy a oprava 

hráze rybníka. Dále rekonstrukce parkoviště u Lidického hřbitova, krajské volby a dotace 

na výkon státní správy. 

V roce 2017 byla přijata dotace Volby do PS, dotace na výkon státní správy a dotace 

Fondu hejtmana Středočeského kraje - Lidický okruh. 

ČERNOHORSKÝ Jan a kol. Finance: od teorie k realitě. Vyd. 1. GRADA Publishing. 2020, s. 431 
PROVAZNÍKOVA Romana, Financování měst a obcí. Vyd. 3. GRADA Publishing: 2015, s. 135 
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Rok 2018 obsahoval rekonstrukci ul. Josefa Štermberky a dotaci na výstavbu Fit 

hřiště. 

V roce 2019 proběhla rekonstrukce ul. Oradourská a v roce 2020 revitalizace hřbitova 

v památkové oblasti obce Lidice. 

Mezi neinvestiční přijaté transfery se v roce 2015 řadily veřejně prospěšné práce 

a dotace Fondu hejtmana Středočeského kraje - Lidický okruh, dotace na výkon státní 

správy - Středočeský kraj. Úřad a neinvestiční dotace SFZP - Zateplení obchodního 

centra. 

Kapitálové příjmy místních rozpočtů mají v podstatně stejnou strukturu jako 

kapitálové příjmy státního rozpočtu, včetně možnosti emise, v tomto případě, 

komunálních dluhopisů. Jejich relativní výše se zpravidla pohybuje v řádu jednotek 

procent. Pouze v případě výraznějších jednorázových investičních akcí, zpravidla 

financovaných transfery investičních prostředků ze státního rozpočtu, bývá jejich podíl 

na místních rozpočtech vyšší. 1 4 

Rozpočet, tedy příjmy a výdaje, které ho tvoří, lze členit nej různějšími způsoby. 

Velmi praktické je rozdělení rozpočtu na běžný a kapitálový, protože od sebe umožňuje 

oddělit opakující se a jednorázové příjmy a výdaje. Saldo běžného rozpočtuje důležitým 

ukazatelem finančního zdraví obce a týká se ho tzv. zlaté pravidlo vyrovnaného rozpočtu. 

Pokud běžné, každoročně se opakující, příjmy nestačí na krytí běžných, každoročně 

se opakujícího, výdajů, je hospodaření obce dlouhodobě neudržitelné a je nezbytné 

provést určité změny. Kapitálový rozpočet ukazuje, jak obecní rozpočet přispívá k tvorbě 

nebo zhodnocení majetku obce.15 

Formát rozpočtu samozřejmě ovlivňuje způsob jeho projednávání. Pokud jsou 

k dispozici pouze částky výdajů, je možné je porovnávat mezi sebou a mezi různými 

roky. 1 6 

ČERNOHORSKÝ Jan a kol. Finance: od teorie k realitě. Vyd. 1. GRAD A Publishing. 2020, s. 431 
SEDMIHRADSKÁ, Lucie. Rozpočtový proces obcí. Vyd. 1. Wolters Kluwer. 2015. s. 30 
SEDMIHRADSKÁ, Lucie. Rozpočtový proces obcí. Vyd. 1. Wolters Kluwer. 2015. s. 32 
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Rozpočet ale poskytuje velmi málo informací o činnostech a funkcích dané 

organizace nebo obce. Není tak např. zřejmé, jak se zvýšení nebo snížení konkrétního 

výdaje projeví na úrovni poskytovaných veřejných služeb. 1 7 

Sestavený návrh rozpočtu je obec Lidice povinna zveřejnit na svých internetových 

stánkách a na úřední desce nejméně 15 dnů před veřejným projednáváním na veřejném 

zasedání zastupitelstva. Občané obce Lidice mohou k návrhu uplatit připomínky písemně 

v dané lhůtě nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva. Poté 

se o schválení hlasuje. 

1.3 Sestavení a kontrola rozpočtu 

Při sestavování rozpočtu jako finančního plánu není nutná podrobná znalost 

rozpočtové skladby. Rozpočet, a právní předpisy to předpokládají, je určen k finančnímu 

řízení. Jedná se ve své podstatě o manažerský dokument určený vedoucím pracovníkům 

k řízení organizace, popř. svěřené části. 

Při sestavování rozpočtujako nástroje řízení je mnohem důležitější na nic podstatného 

nezapomenout než v podrobnosti řešit, jaký bude např. za 10 měsíců u výdaje použit 

paragraf. Rozpočet by měl být především reálný, úplný, srozumitelný, přehledný 

a měl by vyhovovat svému účelu. Rozpočet je nástroj, prostřednictvím kterého se řídí 

finanční hospodaření organizace. 1 8 

Na práci s rozpočtovou skladbou je třeba obecně nahlížet z různých úhlů pohledu: 

• rozpočtová skladba při sestavování rozpočtu - v tomto okamžiku je vytvořen 

rozpočet, tj. finanční plán a nástroj řízení. Je třeba určit, v j aké struktuře mají 

být schváleny závazné ukazatele, jinými slovy, prostřednictvím jakých čísel bude 

řízeno finanční hospodaření. Pro účely sestavování rozpočtu není nutné znát 

podrobnou rozpočtovou skladbu. V této fázi by rozpočtová skladba měla 

být aplikována způsobem, který „vychází z logiky věcí". 

1 7 SEDMIHRADSKÁ, Lucie. Rozpočtový proces obcí. Vyd. 1. Wolters Kluwer. 2015. s. 32 
1 8 TOCAUR Martin a kol., Rozpočet a rozpočtový proces, Vyd. 1. Nakladatelství Achá obec účtuje. 

2019, s.. 25 
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Nastaveným závazným ukazatelům musejí skutečně rozumět hlavně příkazci 

operací, na obcích starostové. Pokud není dostatečně vhodné (Srozumitelné) 

např. odvětvové třídění (paragrafy ...), lze využít dalšího třídění podle 

§3a vyhlášky o rozpočtové skladbě (ORG, ORJ), prostřednictvím kterého 

lze nastavit závazné ukazatele podle potřeb („na míru"), 

• rozpočtová skladba při rozpisu rozpočtu - rozpočet se rozepisuje podle podrobné 

rozpočtové skladby, která je v okamžiku, kdy se rozpis provádí často pouze 

odhadována, protože ještě neproběhlo skutečné plnění. Tato fáze, ale nesouvisí 

s finančním řízením organizace. 

Rozpočtová skladba v okamžiku plnění (skutečného pohybu peněz) - v tomto okamžiku 

je operace zatříděna podle podrobné rozpočtové skladby všemi jednotkami třídění 

požadovanými vyhláškou o rozpočtové skladbě. 1 9 

Sestavování rozpočtu v obci Lidice se účastní orgány obce, předseda finančního 

výboru a účetní, které připraví návrh rozpočtu k projednání. 

V prostředí každé organizace (i těch nej menších) platí požadavek na zachování 

„auditní stopy", jinými slovy měla by existovat dokumentace k tomu, jak byla předběžná 

kontrola provedena. Na nej menších obcích bývá situace složitá, protože starostové 

zajišťují drtivou většinu agendy sami, mají velkou odpovědnost a žádný aparát úředníků. 

Starosta ví, co objednal, co se bude fakturovat, pozná neoprávněnou fakturu, ví, jaké má 

plánované výdaje, co všechno by se mělo v budoucnu zaplatit a zdaje možné se pustit 

do nějaké akce. Ačkoliv toto všechno může platit, přesto je třeba umět předběžnou 

kontrolu před vznikem závazku zdokumentovat. 2 0 

1 9 TOCAUR, Martin a kol., Rozpočet a rozpočtový proces, Vyd. 1. Nakladatelství Achá obec účtuje. 
2019, s.. 25 

2 0 TOCAUR, Martin a kol., Rozpočet a rozpočtový proces, Vyd. 1. Nakladatelství Acha obec účtuje. 
2019, s..134 
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Na kopii schváleného rozpočtu se doplní název „limitovaný příslib" a tento dokument 

podepíše starosta obce jako příkazce operací a správce rozpočtu. Význam podpisů 

je obsažen v § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb. určeným obdobím kontrolního zajištění 

rozpočtového krytí je 31.12 běžného roku. Poté, co je provedeno první rozpočtové 

opatření, se postupuje obdobně; rozpočtové opatření opět podepíší starosta jako příkazce 

operací a zpravidla účetní obce jako správce rozpočtu. Určeným obdobím kontrolního 

zajištění rozpočtového krytí je opět 31.12 běžného roku. Tímto způsobem se postupuje 

po dobu celého roku. Správce rozpočtu dále na přijaté faktury v průběhu roku (případně 

na likvidační lístky, průvodky k fakturám), ale i jiné dokumenty, na základě kterých 

se realizují výdaje, uvádí následující značky - „SR" (schválený rozpočet); „ROl" 

(rozpočtové opatření č. 1); „R02" (rozpočtové opatření č. 2), atd. symbol vždy vyjadřuje, 

jakým dokumentem byl výdaj rozpočtu krytý, zda schváleným rozpočtem, 

či rozpočtovým opatřením č. 1, rozpočtovým opatřením č. 2 atd.21 

Za plnění rozpočtu jsou odpovědné orgány obce, které průběžně kontrolují plnění 

rozpočtu a předkládají zprávu o plnění. Hledají vhodná účinná opatření, která by mohla 

odstranit působení negativních vlivů v rozpočtovém hospodaření. Rada obce jakožto 

výkonný orgán má vyhrazeno zabezpečovat hospodaření podle schváleného rozpočtu. 

Zastupitelstvo obce je povinno zřídit jako své kontrolní a iniciativní orgány finanční 

výbor a kontrolní výbor. 2 2 

V obci Lidice probíhá kontrola rozpočtu před schválením závazku 

a před uskutečněným výdajem, aby byla vyloučena situace, že se poté zjistí, že není 

zajištěno rozpočtové krytí. Následně v obci Lidice proběhne analýza údajů ročního 

hospodaření a plnění rozpočtu, což slouží k ověření, že prostředky opravdu zobrazují 

reálné zdroje a stav prostředků. 

2 1 TOCAUR, Martin a kol., Rozpočet a rozpočtový proces, Vyd. 1. Nakladatelství Achá obec účtuje. 
2019, s..134 

2 2 INSTITUT PRO VEŘEJNOU SPRÁVU PRAHA. Rozpočtové hospodaření pro zastupitelel obcí. 
2018. s. 20 
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1.4 Informace o obci Lidice 

Lidice je obec ve Středočeském kraji, 20 km severozápadně od Prahy, v těsné 

blízkosti Buštěhradu, poblíž Kladna. Žije zde 563 obyvatel. Osud Lidic se naplnil 

10. června 1942. Po atentátu na Reinharda Heydricha 27. května 1942 byla obec 

po rozkazu K. H. Franka srovnána se zemí. 173 mužů bylo zastřeleno a ženy a většina 

dětí byly převezeny do koncentračních táborů. Původní záměr nacistů vymazat obci 

z povrchu světa ale nevyšel. Lidice byly obnoveny a řada náměstí, ulic, obcí nebo i žen 

na celém světě nese na jejich počest jméno Lidice. 2 3 

1.4.1 VÝZNAM DOTACÍ A JEJICH HISTORIE PRO OBEC 

LIDICE 

Dotace pro obce obecně můžeme rozdělit na nárokové a nenárokové. Mezi nárokové 

dotace patří například ty, které jsou státním aparátem vypláceny povinně za úkony, 

které obec plní v přenesené působnosti (přenesený výkon státní správy) - například 

matriční služby, financování základního školství, ústavy sociální péče, domovy 

důchodců. 

Nenároková dotace je typ dotací, o které je nutné po splnění daných podmínek 

a požadavků požádat. Tyto dotace pocházejí ze státního rozpočtu, fondů, 

a především z finančních fondů EU. 

Pro moderní rozvoj obce Lidice je získání dotací důležitým finančním přínosem, 

bez kterého by dynamický rozvoj a obnova veřejného majetku a zlepšení kvality života 

obyvatel Lidic byl znatelně pomalejší a méně efektivní. V programovém období 

2014-2020 obec Lidice získala jak z Evropských zdrojů, tak i z národních operačních 

programů 30.500.000 Kč. Namátkou se jedná o dotace, které pomohly obci Lidice opravit 

mateřskou školku, zateplit a zmodernizovat obecní úřad, revitalizovat park v centru obce, 

opravit místní komunikace a chodníky. O dotacích získaných z Evropských 

zdrojů - Integrovaný regionální operační program pro období 2014-2020 (IROP) 

pojednává moje bakalářská práce. 

Obec Lidice, Dostupné z https://www.obec-lidice.cz/. Oficiální stránky obce Lidice O 2021 
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2 FONDY EVROPSKÉ UNIE 

Fondy Evropské unie zahrnují celou škálu nástrojů finanční pomoci. Slouží 

především k podpoře hospodářského růstu členských zemí E U a snižování sociálních 

a ekonomických nerovností mezi státy a regiony (tzv. politika soudržnosti). 

V programovém období 2014-2020 jsou v České republice nastavena společná pravidla 

pro pět fondů, které dohromady tvoří Evropské strukturální a investiční fondy. Ty tvoří 

zdroj financování pro programy určené pro Českou republiku. Dále v publikaci nazýváme 

i tuto skupinu fondů obecně „fondy E U " . 2 4 

Cíle politiky hospodářské a sociální soudržnosti umožňují prosazovat tři z pěti 

existujících fondů, z nichž druhý je klíčový pro realizaci politiky zaměstnanosti a trhu 

práce. Konkrétně jde o Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF), který slouží 

k podpoře veřejných a soukromých investic na pomoc odstranění rozdílů mezi regiony 

v Evropské unii v oblasti výzkumu, inovací, ochrany životního prostředí a prevence rizik 

a infrastruktur; dále o Evropský sociální fond (ESF), který financuje opatření sociální 

politiky a politiky zaměstnanosti na základě doporučení Evropské strategie zaměstnanosti 

v oblasti boje proti diskriminaci, podpory rovnosti, vzdělávání a odborní přípravy, 

a třetím je Kohézni fond (KF), který slouží ke snížení ekonomických a sociálních 

nerovností nově nastupujících členských států s hrubým domácím produktem nižším 

než 90% průměru členských zemní Evropské unie. Tyto fondy umožňují jednotlivým 

členským státům E U čerpat dočasnou finanční podporu, aby došlo ke snížení regionálních 

rozdílů, a tím k co největšímu přiblížení ekonomické úrovni bohatších zemí v Evropské 

unii. Vlastní vymezení evropské regionální politiky včetně postupů potřebných k čerpání 

konkrétních finančních prostředků z evropských fondů jsou obsaženy ve třech 

strategických dokumentech a v jednom typu programových dokumentů. 2 5 

2 4 MINISTERSTOV PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Abeceda fondů Evropské unie. Vyd. 1. Praha. 2015. 
ISBN: 978-80-7538-014-2 

2 5 HORÁK PAVEL. Role lokálních projektů v české politice zaměstnanosti. Masarykova univerzita. 
2014. ISB: 978-80-210-7489-7. S. 16 
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2.1 Evropský fond pro regionální rozvoj 

Fond je zaměřen na modernizaci a posilování hospodářství. Podporuje investiční 

projekty (sinice a železnice), odstraňování ekologických zátěží, výstavbu a opravy 

infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, zavádění elektronické veřejné správy. 2 6 

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) je jedním z hlavních finančních nástrojů 

politiky soudržnosti EU. Jeho cílem je pomáhat při zmírňování rozdílů v úrovni rozvoje 

evropských regionů a zlepšit životní podmínky v nejvíce znevýhodněných regionech. 

Zvláštní pozornost je věnována regionům, které jsou závažně a trvale znevýhodněny 

přírodními nebo demografickými podmínkami, jako jsou například nej severnej ší regiony, 

které mají velmi nízkou hustotu osídlení, a ostrovní, přeshraniční a horské regiony. 

Podle článku 176 Smlouvy o fungování Evropské unie je úkolem EFRR pomáhat 

odstraňovat zásadní regionální rozdíly v Evropské unii. 2 7 

Toho fond dosahuje podporou: 

• rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj zaostává, 

• přeměny upadajících průmyslových regionů. 

EFRR má dva hlavní cíle, a to zejména: 

• investice do růstu a pracovních míst se zaměřením na posílení trhu práce 

a regionálního hospodářství, 

Evropskou územní spolupráci - se zaměřením na posílení přeshraniční, nadnárodní 

a meziregionální spolupráce v rámci EU. Prostředky vyčleněné na první cíl 

jsou přidělovány třem různým kategoriím regionů: 

• více rozvinutým regionům, jejichž HDP na obyvatele přesahuje 

90 % průměru E U , 

• přechodovým regionům, jejichž HDP na obyvatele se pohybuje 

mezi 75 a 90 % průměru EU, 

• méně rozvinutým regionům, jejichž HDP na obyvatele nedosahuje 

75 % průměru E U . 

2 6 ING. FRANTIŠEK JANATKA, CSc. Globální podnikání. Vyd. 1. Vysoká škola ekonomie a 
managementu. 2019. ISBN: 978-80-88330-32-5, s. 105 

2 7 https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/95/evropsky-fond-pro-regionalni-rozvoj-efrr-

22 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/95/evropsky-fond-pro-regionalni-rozvoj-efrr-


EFRR rovněž podporuje udržitelný rozvoj měst. V období 2014 až 2020 alespoň 

5 % prostředků EFRR pro každý členský stát musí být vyčleněno na integrovaná opatření 

zaměřená na udržitelný rozvoj měst, která budou zaměřena na problémy, s nimiž 

se městské oblasti potýkají, pokud jde o hospodářství, životní prostředí, klima, 

demografii asociální výzvy. Podrobnější informace o přidělování a dalším využití 

prostředků z EFRR jsou stanoveny v dohodách o partnerství. Jedná se o strategické 

dokumenty vypracované každým členským státem za pomoci regionálních a sociálních 

partnerů. 2 8 

2.1.1 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V OBDOBÍ 

2021-2027 

V roce 2021 zahájila E U nové víceleté programové období. Pravidla pro EFRR 

na období 2021-2027 jsou stanovena v: 

• nařízení o EFRR a o Fondu soudržnosti, 

• nařízení o zvláštních ustanoveních pro cíl Evropská územní spolupráce (Interreg). 

Tato nařízení zachovávají stávající dva cíle EFRR: „Investice pro růst 

a zaměstnanost" a „Evropská územní spolupráce". Zachovávají také tematické zaměření 

na dvě hlavní priority: podporu inovací, digitální ekonomiky a malých a středních 

podniků poskytovanou prostřednictvím strategie pro inteligentní specializaci (CP 1); 

a ekologičtější, nízkouhlíkové a oběhové hospodářství (CP 2). Nová politika soudržnosti 

rovněž zavedla seznam činností, které nejsou podporovány z fondu EFRR. Patří k nim 

vyřazování jaderných elektráren z provozu nebo jejich výstavba, letištní infrastruktura 

(kromě nej vzdálenějších regionů) a některé operace nakládání s odpady 

(např. skládkování). Pro programové období 2021-2027 bylo EFRR přiděleno přibližně 

200,36 miliard E U R (včetně 8 miliard EUR na Evropskou územní spolupráci a zvláštních 

přídělů ve výši 1,93 miliardy EUR pro nej vzdálenější regiony). Méně rozvinuté regiony 

budou mít prospěch z míry spolufinancování až do výše 85 % nákladů na projekty. 2 9 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/95/evropsky-fond-pro-regionalni-rozvoj-efrr- 
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/95/evropsky-fond-pro-regionalni-rozvoj-efrr-
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Míra spolufinancování pro přechodové regiony a pro rozvinutější regiony bude činit 

až 60 %, resp. 40 %. Po roce 2020 bude posílena podpora měst. Nejméně 8 % prostředků 

EFRR (na vnitrostátní úrovni) bude vyčleněno na udržitelný rozvoj měst a na vytvoření 

Evropské městské iniciativy. 3 0 

2.2 Fond soudržnosti 

Je určen na podporu investičních projektů (dopravní infrastruktura většího rozsahu 

transevropské sítě), ochranu životního prostředí, energetickou soudržnost a obnovitelné 

zdroje energie. K tomuto fondu také náleží Kohezní fond, určený pro podporu chudších 

států. 3 1 

Fond soudržnosti se zaměřuje na členské státy, jejichž hrubý národní důchod (HND) 

na obyvatele je nižší než 90 % průměru E U . Jeho cílem je eliminovat hospodářskou 

a sociální nerovnost a podporovat udržitelný rozvoj. Nyní podléhá stejným pravidlům 

týkajícím se přípravy programů, řízení a monitorování jako fondy EFRR a ESF 

prostřednictvím Nařízení o společných ustanoveních. V období 2014-2020 se Fond 

soudržnosti vztahuje na Bulharsko, Českou republiku, Estonsko, Chorvatsko, Kypr, 

Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko 

a Slovinsko. 3 2 

Fond soudržnosti přiděluje celkem 63.4 miliard EUR na činnosti spadající 

do následujících kategorií: 

• transevropské dopravní sítě, především prioritní projekty evropského zájmu, 

které určuje E U . Fond soudržnosti podporuje infrastrukturní projekty 

v rámci nástroje pro propojení Evropy; 

• životní prostředí: zde může Fond soudržnosti podporovat také projekty týkající 

se energetiky či dopravy, pokud jasně prospívají životnímu prostředí ve smyslu 

úspor energie, využívání obnovitelných zdrojů energie, rozvoje železniční 

dopravy, podpory intermodality, posilování veřejné dopravy apod. 3 3 

3 0 https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/95/evropsky-fond-pro-regionalni-rozvoj-efn--
3 1 ING. FRANTIŠEK JANATKA, CSc. Globální podnikání. Vyd. 1. Vysoká škola ekonomie a 

managementu. 2019. ISBN: 978-80-88330-32-5, s. 105 
3 2 https://ec.europa.eu/regional_policy/cs/funding/cohesion-fund/ 
3 3 https://ec.europa.eu/regional_policy/cs/funding/cohesion-fund/ 
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Finanční podpora z Fondu soudržnosti může být pozastavena rozhodnutím Rady 

(které musí přijmout kvalifikovaná většina), pokud členský stát vykazuje příliš vysoký 

veřejný deficit a situaci nevyřeší ani nepřijme vhodná opatření k jejímu řešení. 3 4 

2.3 Evropský sociální fond 

Podpora nezaměstnanosti, rozvoj lidských zdrojů, neinvestiční projekty 

(rekvalifikace, programy pro osoby se zdravotním postižením, děti a mládež, etnické 

menšiny, inovativní programy pro zaměstnance, rozvoj vzdělávacích programů apod.).35 

ESF investuje do lidských zdrojů a zaměřuje se na zlepšování příležitostí 

k zaměstnání a vzdělávání. Také se snaží pomáhat znevýhodněným osobám a lidem 

ohroženým chudobou či sociálním vyloučením. O finanční podporu z ESF mohou žádat 

všechny organizace zřízené v souladu s právním řádem ČR a fyzické osoby, 

které budou schopny předložit kvalitní projekty. Přesné vymezení žadatele vždy uvádí 

konkrétní výzva k předkládání projektů, která rovněž specifikuje podporované aktivity, 

cílové skupiny apod. Finance z ESF se čerpají prostřednictvím operačních programů. 

Po vyhlášení výzvy k předkládání projektů (na webech operačních programů) 

lze předkládat žádosti o podporu v elektronické podobě prostřednictvím aplikace. 

Hlavními kritérii při posuzování projektů vypracovaných žadateli bude jejich soulad 

s výzvou a operačním programem.36 

3 4 https://ec.europa.eu/regional_policy/cs/funding/cohesion-fund/ 
3 5 ING. FRANTIŠEK JANATKA, CSc. Globální podnikání. Vyd. 1. Vysoká škola ekonomie a 

managementu. 2019. ISBN: 978-80-88330-32-5, s. 105 
3 6 https://www.esfcr.cz 
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2.4 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova 

2.4.1.1.1 Slouží na podporu rozvoje venkova, který spadá do společné zemědělské 

politiky EU. Slouží také ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a 

lesnictví, zlepšení životního prostředí a kvality života na venkovských 

oblastech. 3 7 

Společná zemědělská politika (SZP) podporuje vitalitu a hospodářskou 

životaschopnost venkovských komunit prostřednictvím opatření na rozvoj venkova 

(tzv. druhý pilíř). 3 8 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) je finančním nástrojem 

SZP, který podporuje strategie a projekty rozvoje venkova. Zároveň 

je součástí evropských strukturálních a investičních fondů (ESI). 

Rozpočet EZFRV na období 2014-2020 činí přibližně 100 miliard eur a je určen 

na provádění programů rozvoje venkova, které budou probíhat do konce roku 2023. 

Prostředky z rozpočtu se rozdělují podle šesti priorit: 

• předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských 

oblastech, 

• životaschopnost a konkurenceschopnost všech typů zemědělství a inovativní 

zemědělské technologie a trvale udržitelné lesní hospodářství, 

• organizace potravinového řetězce, dobré životní podmínky zvířat a řízení rizik 

v zemědělství, 

• účinné využívání zdrojů a přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku, která je odolná 

vůči změně klimatu, v zemědělství, potravinářství a lesnictví, 

• obnova, ochrana a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím 

a lesnictvím, 

• sociální začleňování, opatření proti chudobě a hospodářský rozvoj 

ve venkovských oblastech. 

3 7 ING. FRANTIŠEK JANATKA, CSc. Globální podnikání. Vyd. 1. Vysoká škola ekonomie 
a managementu. 2019. ISBN: 978-80-88330-32-5, s. 105 

3 8 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural- 
development_cs 
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Všechny tyto priority přispívají k horizontálním cílům, jimiž jsou inovace, ochrana 

životního prostředí, zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně. 3 9 

2.5 Integrovaný regionální operační program 

Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na sedm regionálních 

operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z programového 

období 2007-2013. Prioritou IROPu je umožnění vyváženého rozvoje území, zkvalitnění 

infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje 

v obcích, městech a regionech. Významnou složkou IROP jsou integrované nástroje, 

které představují 28 % z celkové alokace IROP. 4 0 

Regionální operační programy pokrývaly několik tematických oblastí s cílem zvýšení 

konkurenceschopnosti regionů, urychlení jejich rozvoje a zvýšení atraktivity regionů 

pro investory. Každý ROP byl řízen samostatně Regionální radou (RR) příslušného 

regionu soudržnosti. Na regionální operační programy cíle Konvergence bylo z fondů E U 

vyčleněno 4,6 mld. € (cca 131,4 mld. Kč). Jedná se o ROP NUTS II Jihozápad, 

ROP NUTS II Severozápad, ROP NUTS II Severovýchod, ROP NUTS II Střední Čechy, 

ROP NUTS II Jihovýchod, ROP NUTS II Moravskoslezsko a ROP NUTS II Střední 

Morava. V období 2014-2020 byl zahrnut do Integrovaného regionálního programu.41 

39https://ec.europa.eu/info/food-fam 
development_cs 

40https://www.dotaceeu.cz/cs/fondy-eu/kohezni-politika-eu/operacni-programy/integrovaný-
regionalni-operacni-program 

4 1 https://dotaceeu.cz/cs/ostatni/dulezite/slovnik-pojmu/r-(l)/regionalni-operacni-programy-(rop) 

27 

https://ec.europa.eu/info/food-fam
https://www.dotaceeu.cz/cs/fondy-eu/kohezni-politika-eu/operacni-programy/integrovan�-
https://dotaceeu.cz/cs/ostatni/dulezite/slovnik-pojmu/r-(l)/regionalni-operacni-programy-(rop


PRAKTICKÁ ČÁST 

3 PROJEKT REVITALIZACE HŘBITOVA 

V PAMÁTKOVÉ OBLASTI V OBCI LIDICE 

Cílem tohoto projektu byla revitalizace části nemovité kulturní památky a zachování 

světového kulturního dědictví pro další generace a současné zachování památky obětem 

druhé světové války. Specifickým cílem bylo zachování a trvale udržitelné využití 

kulturního dědictví, rozšíření nabídky prohlídkových míst o revitalizovaný hřbitov, 

který je památným místem obětí po vyhlazení Lidic. 

Realizací tohoto byly očekávány tyto změny: 

• zefektivnění prezentace: revitalizací zeleně a obnovou drobných stavebních 

prvků v prostorách hřbitova došlo ke zvýšení atraktivity celého areálu. 

Zejména došlo ke zpřístupnění prostor dosud uzavřených návštěvníkům, 

a to márnici v prostorách rekonstruovaného hřbitova, 

• posílení ochrany: posílení ochrany památky naplnilo projekt z hlediska 

zajištění delší životnosti jednotlivých částí hřbitova a zabránilo tak dalšímu 

znehodnocování této historicky významné památky, 

• rozvoj kulturního dědictví: obnova památky - zpřístupnění nové části hřbitova 

- márnice. Zkvalitnění technického stavu a snížení nutnosti oprav. 
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3.1 Ekonomické hodnocení projektu 

Tabulka 4 Výdaje projektu 

Způsobilé výdaje Kč bez DPH DPH (21%) Kč 
Výběrové 

řízení 
Hlavní způsobilé výdaje 2 349 339 Kč 493 361 Kč 2 842 700 Kč 
Pořízení staveb formou 
výstavby 

2 349 339 Kč 493 361 Kč 2 842 700 Kč Stavební 
práce 

Vedlejší způsobilé výdaje 130 000 Kč 27 300 Kč 157 300 Kč 
Studie proveditelnosti 90 000 Kč 18 900 Kč 108 900 Kč N E 
Autorský dozor 40 000 Kč 8 400 Kč 48 400 Kč N E 
Celkové způsobilé výdaje 2 479 339 Kč 520 661 Kč 3 000 000 Kč 

Nezpůsobilé výdaje Kč bez DPH DPH (21%) Kč 
Výběrové 

řízení 
Zpracování žádosti o dotaci 30 000 Kč 6 300 Kč 36 300 Kč N E 
Pořízení staveb formou 
výstavby - kolumbárium, 
rozptylová Loučka a výdaje 
nad max. limit Z V . 

2 314 026 Kč 485 945 Kč 2 799 971 Kč A N O 

Celkové nezpůsobilé výdaje 2 344026 Kč 492 245 Kč 2 836 271 Kč 

CELKOVE VÝDAJE PROJEKTU 4 823 365 Kč 1012 906 Kč 5 836 271 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování, 2021 

Hlavní aktivity projektu zahrnovaly sadové a pěstební práce a dále stavební práce. 

Jednotlivé ceny vycházely z jednotného ceníku stavebních prací a respektovaly veškeré 

náležitosti Specifických pravidel výzvy. 

3.2 Udržitelnost projektu 

a) Zajištění administrativní kapacity 

Během období udržitelnosti byla administrativní kapacita projektu zajišťována 

žadatelem a jeho zaměstnanci (tzn. především vedoucí týmu a finanční manažer) 

ve spolupráci s projektovým manažerem. Zaměstnanci vykonávali administrativní 

činnost spojenou s obdobím udržitelnosti projektu během své pracovní doby. 

V danou chvíli se nepočítalo s navýšením jejich mezd. 

V rámci udržitelnosti projektu se nepředpokládalo vytvoření nových pracovních míst. 

V případě nutnosti by byly v letních měsících povolány pomocníci z řad brigádníků. 
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Administrativní zajištění udržitelnosti spočívalo především v předkládání zpráv 

0 udržitelnosti poskytovateli dotace. Dále zajišťování dodržování indikátorů a jejich 

vykazování a dokladování. V neposlední řadě byla zajištěna archivace všech dokumentů 

vztahujících se k žádosti o dotaci a k realizaci projektu pro případné kontroly. Projektový 

manažer vypracovával pravidelné zprávy o udržitelnosti projektu, konzultoval potřebné 

záležitosti s poskytovatelem dotace a monitoroval, jestli výstupy a indikátory projektu 

splňovaly účel, pro který byl projekt podpořen. 

b) Zajištění provozu pro řízení projektu 

Žadatel disponoval vlastním, plně vybaveným a funkčním zázemím, které bylo 

umístěno přímo v místě obecního úřadu Lidice. 

Obec Lidice postupuje při získávání dotací dvěma způsoby. U jednodušších typů 

dotace jako jsou například dotace z Ministerstva pro místní rozvoj či ze Středočeského 

krajského úřadu, namátkou Fond obnovy venkova, Fond kultury a rozvoj památek 

si žádosti o dotace připravuje sama. Pravidla jsou nastavena velmi jednoduše, 

transparentně a účelně a lety se velmi málo mění. 

U typů dotačních titulů SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury), SFZP (Státní fond 

životního prostředí) anebo IROP je proces získání dotací složitý a administrativně 

náročný. Malá obec jako jsou Lidice s neuvolněnou starostkou a dvěma zaměstnanci 

obecního úřadu je vzhledem k velké administrativní zátěži, velmi nepřehledných 

pravidel, náročných kontrol a častých změn, nucena se spolehnout na profesionální 

agenturu, které se dotační agendou zabývají. 

L K Advisory byla vybrána na základě poptávkového řízení a jedním z kritérií 

byly i výborné reference okolních měst a vesnic na jejich služby. Firma poskytuje jedno 

z nej lepších projektových poradenství, a především obec jako svého klienta provází 

celým procesem dotace od sestavení a nastavení žádosti, tak aby žádost obce obstála 

při soutěži s ostatními projekty. Zástupce firmy pečlivě dohlíží na samotnou realizaci 

akce, aby se nestalo, že obec o získanou dotaci jakoukoliv zbytečnou chybou přijde. 

1 po dokončení projektu se starají a pomáhají naplnit povinnosti a závazky spojené 

s udržitelnosti projektu. 
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Administrátor žádosti a řízení projektu - společnost L K Advisory, s.r.o., disponovala 

dlouhodobě pronajatým, plně vybaveným a funkčním zázemím. Společnost 

L K Advisory, s.r.o. byla vybrána z důvodu zkušeností s řízením a kontrolou desítek 

projektů financovaných z předvstupních fondů i strukturálních fondů. Jednatel 

společnosti L K Advisory, s.r.o., která poskytuje komplexní služby v oblasti dotací 

ze strukturálních fondů E U má zkušenosti s vypracováním projektové žádosti do SROP, 

ROP, IROP, OPZP, PRV. V přípravné fázi se společnost podílela na nastavení projektu, 

jeho povinných náležitostech. Zajišťovala, aby byla studie proveditelnosti v souladu 

s pravidly dotačního titulu a zastupovala tým zpracovatele studie proveditelnosti. 

Připravovala projektové žádosti, koordinovala projektový tým a komunikovala 

se zástupci CRR v rámci přípravy projektu. Dále měla společnost na starost přípravu 

a podání zpráv o udržitelnosti projektu. Zároveň se účastnila případných kontrol ze strany 

poskytovatele dotace. 
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3.3 Analýza rizik projektu 
Tabulka 5 Rizika projektu 

Riziko 
Závažnost 

rizika 
Pravděpodobnost 

výskytu 
Přijatá opatření 

Nedostatny v 
projektové 
dokumentaci 

4 2 
Projektovou dokumentaci připravoval projektant s 
rozsáhkými zkušenostmi v oblasti zahradní architektury 
památkvě chráněných objektů. 

Nedostatečná 
koordinace 
stavebních prací 

3 2 

Sestavení projektového týmu se zkušenostmi jak s pracemi 
obdobného typu a rozsahu, tak s čerpáním dotací prodobného 
charakteru. Současně harmonogram stavebních prací 
zohledňuje veškeré aspekty, které se dají při projektu tohoto 
typu předpokládat, vč. ročních období. 

Výběr nekvalitního 
dodavatele 

4 1 

Především požadavky na kvalifikační předpoklady, které 
zamezují výběru nekvalitiních dodavatelů. Dále budou smluvní 
podmínky provádění stavebních prací jasně střikne vymezeny 
ve vzorové Smlouvě o dílo, která bude přílohou zadávací 
dokumentace. 

Nedoržení termínu 
realizace 

4 2 

Výběr kvalitního dodavatele (viz. popis předchozího rizika) a 
správně nastaveným harmonogramem projektu. Harmonogram 
je zpracováván tak, že je vněm počítáno s určitou časovou 
rezervou pro jednotlivé činnosti. 

Živelné pohromy 4 1 

Vzhledem k umístění řešeného objektu a s přihlédnutím k 
velice ojedinelým pohromám vminulosti představuje toto 
riziko minimální pravděpodobnost. Mezi relevatntní případné 
živelné pohromy lze zařadit riziko silného větru a požáru. 
Areál NKP Lidice je pro případ živelných pohrom pojištěn. 

Neobdržení dotace 4 2 

Eliminace rizika proběhla v rámci přípravy projketu, kdy 
zajištění souladu s Výzvou a Obecnými i se specifickými 
pravidly pro žadatele a příjemce zajišťuje zkušený projektový 
tým. V projektovém týmu j e navíc nastaven stupňovitý způsob 
kontroly žádosti, který minimalizuje riziku důvodu pro 
neobdržení dotace. 

Zabezpečení 
investice, 
vandalismus a kráže 

3 2 

Vandalismus a krádeže mohou zvýšit provozní náklady a 
mohou mít vliv na udržíte lnost projektu. Bude nadále probíhat 
spolupráce s městkou policí Kladno, která bude zajišťovat 
pravidelné kontroly hřbitova. Předmět projektu též bude 
pojištěn. 

Zdroj: vlastní zpracování, 2021 

32 



3.4 Finanční analýza projektu 

Tabulka 6 Cash-flow s vlivem financování (v tis. Kč) 

2021,00 2022,00 2023,00 2024,00 2025,00 

(+) Tržby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-) Materiálni náklady 
(spotřeba materiálu, -145,83 -250,00 -250,00 -250,00 -250,00 
energie) 
(-) Náklady na služby -5,83 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 
(-) Změna investic -5350,33 0,00 0,00 0,00 0,00 
(+) Změna dluhů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(+) Dotace 2850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(+) Zůstatková hodnota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CF s vl iven financování -2651,99 -260,00 -260,00 -260,00 -260,00 

Zdroj: vlastní zpracování, 2021 

Tabulka 7 Cash-flow bez vlivu financování (v tis. Kč) 

2021 2022 2023 2024 2025 

(+) Tržby 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-) Materiální náklady 
(spotřeba materiálu, -145,83 -250,00 -250,00 -250,00 -250,00 
energie) 
(-) Náklady na služby -5,83 -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 
(-) Změna investic -5350,33 0,00 0,00 0,00 0,00 
(+) Zůstatková hodnota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CF s vl iven financování -5501,99 -260,00 -260,00 -260,00 -260,00 

Zdroj: vlastní zpracování, 2021 

V rámci přípravy projektové žádosti byl důkladně zpracován plán cash-flow 

ve variantě s vlivem financování, tedy v případě získání dotačních prostředků 

na financování akce, dále pak plán cash-flow bez vlivu financování, tedy v případě 

100 % vlastního financování projektu z prostředků žadatele. 
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Vzhledem k tomu, že projekt negeneroval příjmy (hřbitov je bezplatně přístupný) 

nelze z hlediska finanční náročnosti projektu zajistit financování projektu bez dotačních 

prostředků. Žadatel měl vyčleněny vlastní prostředky na spolufinancování akce 

a dále na běžné provozní náklady. 

Monitorovací zpráva byla odevzdávána vždy pravidelně řídícímu orgánu 

pro informaci o stavu realizace projektu. Obsahem zprávy byly informace o dopadech 

projektu na cílové skupiny, údaje o financování projektu, problémy vzniklé při realizaci 

projektu, návrhy na změny v projektu, plnění monitorovacích indikátorů apod. 

U vybraných operačních programů je spolu se zprávou odevzdávána i žádost o platbu. 

Monitorovací zpráva má jednotnou formu a příjemce podpory je seznámen s povinností 

vykazovat monitorovací zprávy při podpisu smlouvy o financování projektu. 

Pro tento projekt bude monitorovací zpráva teprve vytvořena, protože projekt 

je aktuální a aktuálně se na něm v obci Lidice pracuje. 

3.5 Udržitený rozvoj 

Projekt měl neutrální vliv na udržitelný rozvoj. Během realizace projektu 

bylo ke všem činnostem přistupováno s vědomím nutnosti chránit životní prostředí 

a dobrý stav přírody a krajiny pro budoucí pokolení. V průběhu stavebních činností bylo 

postupováno šetrně ve vztahu ke všem složkám životního prostředí a pokud to bylo 

umožněno charakterem prací. 

3.6 Identifikace dopadů a přínosů projektu na cílové skupiny 

Možnosti identifikace cílových skupin jsou velmi různorodé. Pro projekt bylo zvoleno 

rozdělení do 6 cílových skupin, jenž by mělo pomoci co možná nej přesnějšímu popsání 

jejich potřeb, tedy jejich poptávky. Revitalizace hřbitova by měla přispět ke zvýšení 

atraktivity a návštěvnosti celé obce Lidice. Obec Lidice je významnou národní kulturní 

památkou a revitalizací hřbitova by se měla zvýšit jeho nabídka pro návštěvníky, 

ať pro nové či opakované návštěvy. Okruh návštěvníků by měl mít celorepublikovou 

působnost a přispět ke zvýšení ekonomické aktivity nejen obce, ale i kraje. Návštěvníci, 

turisté a ostatní skupiny by měli moci díky realizaci projektu navštívit nejen nově 

otevřenou část hřbitova - márnici. 
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Ta byla doposud pro veřejnost nepřístupná. Návštěvníci mohou nyní také moci 

nahlédnout do doposud uzavřeného prostoru, který se díky projektu dočkal obnovy 

a přispěl tak nejenom k zachování tohoto kulturního dědictví na další roky, 

ale též výraznou měrou přispěl k atraktivitě obce kraje, posléze České republiky. Obec 

protíná cyklotrasa 0018, která spojuje Okoř, Lidice, Velké Přítočno, Kladno-Rozděl ov 

a Družec. Délka trasy je 28 km. Pozitivní dopad projektu na podnikatele 

je neoddiskutovatelný. V případě revitalizace hřbitova došlo ke zvýšení počtu 

návštěvníků celého areálu N K P v obci Lidice, a by mělo mít přímý vliv na zvýšení 

cestovního ruchu a zvýšení ekonomické aktivity v obci Lidice. Tato skupina místních 

podnikatelů v oblasti pohostinství, hotelnictví a dalších služeb spojených s truismem 

je přímo závislá na cestovním ruchu obce a jeho okolí. 

3.7 Plnění harmonogramu 

Dne 27.4.2021 byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, protože vzhledem k počasí 

v průběhu prací, které nedovolovalo provést práce tak, aby byly dodrženy technologické 

postupy, byl termín dokončení prací stanoven na 30.května 2021. (důvodem byly velmi 

nízké teploty, nemožnost dodání rostlinného materiálu - posunuté agrotechnické lhůty). 
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4 REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE 

10.ČERVNA 1942 V LIDICÍCH 

Pro obyvatele obce Lidice měla realizace projektu zásadní význam, protože došlo 

ke zlepšení dostupnosti páteřní komunikace obce. Zároveň došlo ke snížení prašnosti, 

hlučnosti a emisí, ať již se jedná o cesty pěšky, příjezdy auty a autobusy nebo cykloturisty. 

Lze říci, že se jedná o nej důležitější komunikaci v obci Lidice. V této oblasti se také 

nachází N K P a tou j e Památník Lidice. Ulice 10.června 1942 a její bezprostřední napojení 

na ulici Tokajickou, je v Lidicích centrem veřejných služeb, vzdělávání, kultury, nákupu 

a odpočinku občanů. Realizace projektu umožnila obyvatelům Lidic klidný a bezpečný 

přístup k těmto aktivitám. Byl umožněn také klidný a bezpečný přístup k autobusové 

zastávce. 

Cíl projektu: 

Projekt byl v celém rozsahu v souladu s cíli ROP NUTS II Střední Cechy a oblastí 

podpory 1.1 Regionální dopravní infrastruktury. Globálním cílem ROP NUTS II Střední 

Cechy 2013 bylo vytvořit podmínky pro dynamický růst HDP regionu a zajištění vysoké 

kvality života obyvatel města i venkova prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu 

pro bydlení, podnikání, investice a cestovní ruch. Specifický cíl byl zajištění vysoké 

a udržitelné mobility obyvatel při současném snižování negativních dopadů dopravy 

na životní prostředí. Ve vazbě na projekt došlo ke zvýšení dopravní obslužnosti území. 

Došlo ke zlepšení životního prostředí vzhledem ke snížení prašnosti a hlučnosti, zvýšila 

se i kvalita života místních obyvatel. Globálním cílem prioritní osy 1.doprava bylo 

zajištění vysoké a udržitelné mobility obyvatel a snižování negativních dopadů dopravy 

na životní prostředí. Projektovaný rozsah byl od křižovatky s průtahem silnice III/00714 

(místní obslužná komunikace Tokajická) po křižovatku s místní obslužnou komunikací 

Ill.třídyul. Josefa Stříbrného. 

Délka úpravy: silnice 892 m 

Plocha vozovky: 4.845 m2 

Výhledově chodník: 82 m2 (není součástí dotace) 
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Na křižovatce s místní obslužnou komunikací ul. Josefa Stříbrného, u vchodu 

do Památníku, byl velice poškozený chodník o celkové ploše 82 m, který byl rozbitý 

a tím nebezpečný pro pěší. Z tohoto důvodu bylo potřeba výhledově chodník opravit, 

a proto byl zahrnut do projektu stavebních prací a do žádosti o vyjádření stavebního úřadu 

Kladno. Po skončení prací na místní komunikace 10.června 1942 byl chodník opraven 

z vlastních prostředků obce Lidice. 

4.1 Ekonomické hodnocení projektu 

Tabulka 8 Přehled financování 

Položky Výdaje projektu 
Celkové výdaje projektu 5 699 247,50 Kč 
Celkové způsobilé výdaje 5 699 247,50 Kč 
Celkové způsobilé investiční výdaje 5 343 247,50 Kč 

Celkové způsobilé neinvestiční výdaje 356 000,00 Kč 
Vlastní podíl žadatele 
Veřejné prostředky - vlastní zdroje 854 940,45 Kč 
Dotace projektu 
Dotace z rozpočtu RR 4 844 307,05 Kč 
z toho E U 4 844 307,05 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování, 2021 

4.2 Udržitelnost projektu 

Za udržitelnost projektu se považuje doba pokračování aktivit (zaměřené 

na definované cílové skupiny) po uzavření realizační fáze projektu. Udržitelnost projektu 

se hodnotí z následujících hledisek: 

• institucionální udržitelnost, jež vypovídá o dodržení obecných 

politickospolečenských podmínek, jež platily v době realizace projektu 

a jejichž stálost v provozní fázi projektu jeho udržitelnost podmiňuje, 

• finanční a ekonomická udržitelnost projektu je dána splněním podmínek 

reálné návratnosti vložené investice, přičemž není nezbytně nutné, 

aby se u veřejných nebo obecně neziskových projektů jednalo o přímou 

finanční návratnost, 
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• provozní udržitelnost je zaručena splněním technických a technologických 

požadavků na zabezpečení provozu investice v provozní fázi projektu 

a zajištění potřebných lidských zdrojů, 

• materiální udržitelnost je zaručena plynulostí dodávek surovin, materiálu 

a energií během jednotlivých let provozní fáze projektu, 

• časová udržitelnost j e daná životností proj ektu. 

a) Finanční a ekonomická udržitelnost 

Jedná se o projekt veřejně prospěšný, neziskový s nulovými příjmy. Projekt byl 

financován z dotací a z vlastních zdrojů žadatele - obce Lidice. Hlavním záměrem 

je rekonstrukce místní komunikace s cílem zvýšit bezpečnost provozu, podpořit 

podnikání, vzdělávání, veřejné služby, kulturu a cestovní ruch a turistiku. Ani v realizační 

ani provozní fázi projekt nebude generovat přímé finanční příjmy pro obec. Projekt 

v realizační fázi předpokládal financování 85 % z dotací a z 15 % z prostředků rozpočtu 

města. Celkové uznatelné náklady projektu byly ve výši 5.699.247,50 Kč 

z toho 854.940.000 Kč financovala sama obec. Krátkodobě, v realizační fázi, obec 

pokrývala ze svých zdrojů výdaje v plné výši nákladů projektu. Maximální výše nákladů 

byla před čerpáním dotace, a to v plné výši nákladů projektu. Obec měla dostatek 

vlastních zdrojů, což plně zajišťovalo realizaci projektu. Z charakteru projektu vyplynula 

velmi nízká potřeba provozního financování po dobu požadované doby udržitelnosti. 

Jednalo se o náklady na běžnou údržbu, ve výši 30.000 Kč, které byly financovány 

z rozpočtu obce, pro kterou znamenali minimální finanční zatížení. Riziko nárůstu 

nákladů bylo nízké s ohledem na to, že se jednalo o činnost, se kterou má obec bohaté 

zkušenosti. Riziko neočekávaných finančních nákladů z titulu oprav či reinvestice bylo 

ošetřeno výběrem dodavatele a vzhledem k tomu, že se jednalo o obvyklou rekonstrukci, 

bylo riziko nízké. Finanční riziko udržitelnosti projektu jak v realizační fázi, tak provozní 

fázi bylo velmi nízké. Pravděpodobnost výskytu negativních jevů na straně financování 

byla velmi malá a riziko nákladů téměř nulové. 

Projekt měl neutrální vliv na udržitelný rozvoj. Během realizace projektu bylo 

ke všem činnostem přistupováno s vědomím nutnosti chránit životní prostředí a dobrý 

stav přírody a krajiny pro budoucí pokolení. 

38 



V průběhu stavebních činností se postupovalo šetrně ve vztahu ke všem složkám 

životního prostředí, pokud to charakter prací umožňoval. 

b) Popis projektu v období udržitelnosti za monitorované (sledované) období 

V uvedeném monitorovacím období od 22.12.2018 do 21.12.2019 nedoznala 

komunikace žádných změn. Je využívána pro dopravu občanů, dospělých i dětí, 

kteří využívají komunikaci jako spojnici do svých bydlišť, do obecního úřadu 

a k přepravě v nejrušnější části obce Lidice. Frekventované místo před obecním úřadem 

bylo na konci projektu osazené pamětní tabulí, která plní svoji funkci i nadále. Výstavbou 

důležité spojnice se významně zkvalitnila doprava, snížila prašnost a navýšila bezpečnost 

v celé obci. Díky retardérům, které jsou významnými bezpečnostními prvky se počet 

kolizních situací zmenšil na nulu. Projekt řeší rekonstrukci hlavní nej významnější 

komunikace vedoucí centrem Lidic. Komunikace je využívána všemi občany, protože 

je hlavní a přístupovou cestou k Obecnímu úřadu, obecním budovám a obchodům. Je také 

hlavní komunikací z hlediska rozlišených silnic, protože do ní ústí mnoho vedlejších 

silnic nižší třídy, vedoucích z nejvíce obydlených čtvrtí Lidic. Výsledky projektu jsou 

pečlivě udržovány řádnou péčí v zimních měsících i pravidelným čištěním ve zbytku 

ročního období. V sledovaném období nedošlo k žádnému poškození silnice ani z důvodu 

mechanického, tak ani z důvodu klimatického. Následkem správného zacházení a údržby 

nebylo nutné provádět žádné opravy ani rekonstrukce. Stejně jako nebylo nutné řešit 

žádné pojistné události ani kompenzace. Rekonstrukce komunikace slouží pravidelným 

i slavnostním akcím po celý rok - např. oslavy konce války, slavnostní průvod 

k památníku obětem druhé světové války, májové průvody, oslavy Vánoc, rozsvícení 

vánočního stromu, Velikonoční oslavy. Tyto akce jsou navštěvovány všemi občany 

i hosty z vedlejších vesnic a zástupci vlády ČR (vzpomínkové akce související 

s památníkem obětí druhé světové války). Dále je majetek pořízený z dotací pravidelně 

užíván žáky a pedagogickým doprovodem místní základní školy, které je situována 

v nedaleké lokalitě. Tomuto projektu byla udělena výjimka z povinnosti sledovat příjmy. 
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4.3 Analýza rizik projektu a jejich řešení 

Tabulka 9 Rizika projektu 

Riziko Popis rizika 
Závažnost 

rizika 
Pravděpodobnost 

výskytu 
Přijatá opatření 

Podpora projektu 
změna podpory při změně 
politických podmínek 4 2 

Projekt má podporu napříč 
celým politickým spektrem 
vedení města 

Státní regulace Státní regulace, stav společnosti 8 2 Žadatel nemůže ovlivnit 

Finanční prostředky 
Nedostatek finančních 
prostředků na předfinancování 
a v průběhu realizace projektu 

10 2 
Schválení podílu žadatele 
zastupitelstvem města, splatnost 
faktur 30 dnů 

Nezískání dotace 
Nedostatek finanční na plnou 
realizaci projektu 

12 3 
Kvalitní zpracování žádosti o 
dotaci, spolupráce s 
poradenskou společností 

Kvalita dodavatele Výběr kvalitního dodavatele 8 2 

Stanovení správných 
hodnotíccíh kritérií pro výběr 
dodavatele vč. záruk za dodání 
díla v odpovídajícíc kvalitě a 
čase, smluvní zajištění 

Harmonogram projektu Nedodržení termínu výstavby 6 2 
Bude stanoven technický 
dozor, pravidelné kontrolní 
dny, vedení. 

Změny v projektu Dodatečné změny v projektu 6 2 

Projektový tým je zkušený a 
prověřený z přechozích 
realizovaných projketů, revize, 
zkušeností i u partnerů projektu 

Rozsah projektu Nezvládnutelný rozsah projektu 4 2 Projektový tým má zkušenosti i 
s většími projekty 

Přírodní katastrofy Vlivy životního prostředí 2 1 Žadatel nemůže ovlivnit 

Zdroj: Vlastní zpracování, 2021 

Předkladatel projektu věnoval analýze rizik pozornost, protože každý projekt 

je částečně rizikový. Byla zvažována všechna možná rizika a v maximální míře byla 

snaha k jejich eliminaci nebo zmírnění eventuálního dopadu na přijatelnou míru. 
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Žádný rizikový faktor projektu nevykazuje vysokou míru hodnoty. Z výzkumu rizika 

vyplývá, že žádná hodnota není vyšší než 25. to znamená, že projekt při dodržování všech 

navržených opatření k eliminaci rizik, nemá žádná podstatná rizika, která by bránila jeho 

realizaci audržitelnosti. 

4.4 Finanční analýza projektu 

V následujících tabulkách uvádíme CF projektu v členění na část investiční, provozní 

a finanční. Ukazuje náročnost projektu na vlastní zdroje žadatele, neboť v realizační fázi 

bude projekt financován nejdříve zvláštních prostředků. Dotace měla být proplacena 

ve 4.Q roku 2015. Projekt kromě dotace byl plně financován z vlastních zdrojů. Nejvyšší 

potřeba financování, a to až ve výši uznatelných nákladů projektu, byla 

ve 4.Q 2015 do čerpání dotace. Po proplacení dotace byl rozpočet obce zatížen 

minimálně. Riziko nedodržení tohoto plánu bylo velmi nízké. V realizační fázi bylo toto 

riziko ovlivněno především dobrým výběrem dodavatele. Riziko nedodržení nákladů 

snížilo také to, že se jednalo při rekonstrukci o práce, které jsou běžné a riziko vzniku 

neočekávaných nákladů bylo opravdu minimální. Riziko neočekávaných nákladů 

v provozní části bylo malé, vzhledem ke zkušenostem s údržbou silnic a je do značné 

míry závislé na počasí, které však nelze ovlivnit. Finanční udržitelnost projektu byla 

velmi dobrá jak v investiční, tak provozní fázi. Riziko výskytu negativních jevů bylo 

velmi málo pravděpodobné. 

Tabulka 10 Celkové CF projektu v tis. Kč 

2015 
Položka 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Výdaje 36 0 54 1 948 1 924 1 533 145 24 0 
CF investiční 0 0 0 1 900 1 900 1 533 0 0 0 
CF provozní 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CF finanční 0 0 0 -1 900 -1 900 -1 533 0 0 0 
Příjem dotace 0 0 0 0 0 0 0 0 484 

Zdroj: vlastní zpracování, 2021 
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Tabulka 11 CF bez vlivu financování 

2015 
Položka 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Přírůstek investic 0 0 0 0 1 900 1 900 1 533 0 0 0 
C F bez vlivu 
financování 0 0 0 0 -1 900 -1 900 -1 533 0 0 -5 333 

Zdroj: vlastní zpracování, 2021 

Tabulka 12 CF s vlivem financování 

2015 
Položka 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

CF bez financování 0 0 0 0 -1 900 -1 900 -1 533 0 0 -5 333 
Dotace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 844 
Vklad příjemce 0 0 0 0 1 900 1 900 1 533 0 0 0 

Zdroj: vlastní zpracování, 2021 

4.5 Udržitelnost rozvoje 

Udržitelný rozvoj je definován jako soulad hospodářského a společenského pokroku 

při zachování životního prostředí. Projekt byl plně v souladu s touto definicí. Obecně 

lze říci, že realizace uvedeného projektu odráží přirozené environmentálni limity 

hospodářského růstu. Z ekonomického hlediska došlo ke zvýšení ekonomické výkonnosti 

dotřených firem. Z hlediska životního prostředí došlo ke snížení emisí, prašnosti 

a hlučnosti obou silnic. V rámci sociální odpovědnosti se obec Lidice chovala partnersky 

ke všem stranám, které byly projektem dotčeny. Realizací projektu došlo ke snížení emisí 

v hlavním centru Lidic v důsledku snížení výfukových plynů. Zkvalitněním vozovky 

došlo k nižšímu opotřebení vozidel a zároveň k nižší spotřebě pohonných hmot. 

Zrekonstruovaná místní komunikace by měla sloužit pro všechny osoby bez rozdílu věku, 

národnosti, pohlaví a náboženského vyznání. Lepší obslužnost přispěla k podpoře 

podnikání, a tedy i zaměstnanosti v oblasti. Projekt přispěl ke zvýšení mobility všech 

místních obyvatel a obslužnosti regionu. 
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Vzhledem k tomu, že se blízko rekonstruované komunikace nachází Mateřské 

centrum a Mateřská škola, je velice důležité poskytnout dětem neznečištěné životní 

prostřední a minimální obsahem emisí. 

4.6 Přínosy projektu pro obec, kraj 

Zrekonstruovaná komunikace přispěla k naplnění jak jednoho z cílů strategického 

rozvojového plánu Středočeského kraje, okresu Kladno, M A S a DSO, tak i k naplnění 

cílů Územního plánu obce Lidice. Projekt by měl mít výrazné přínosy pro obec i kraj, 

které se projevily v následujících oblastech: 

• stavba si kladla za cíl především regeneraci uličních prostor, zvýšení estetické 

hodnoty celého prostoru, zvýšení bezpečnosti provozu a snížení hlučnosti 

automobilové dopravy opravou vozovky stávající pozemní komunikace 

a jejího příslušenství a neměla žádný vliv na dosavadní využití území, 

• vlastní oprava místní komunikace probíhala pouze na pozemcích 

ve vlastnictví obce Lidice, 

• navrhovanými stavebními úpravami se dosavadní zatřídění dotčených 

pozemních komunikací nezměnilo a tyto úpravy neměly ani vliv na intenzity 

automobilové dopravy, 

• vzhledem k charakteru stavby nedošlo pro jejím dokončení k výrazným 

vzhledovým změnám oproti současnému stavu, 

• stavba nepředpokládala jakékoliv zásahy do vedení stávajících inženýrských 

sítí ani návrh nových, 

• nebyly známy žádné vlivy na jiné stavby v zájmovém území. 

Tato komunikace nemá povolení pro těžkou nákladní dopravu. Nově zrekonstruovaná 

M K byla napojena na 2 silnice III. Třídy a tím došlo ke zrychlení dopravy. Zlepšila 

se dostupnost pro návštěvníky NKP. Došlo ke zlepšení životního prostředí, protože byla, 

díky novému povrchu vozovky, značně omezena prašnost a hlučnost a procento emisí. 
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Přínosy pro všechny cílové skupiny: 

• napojení rekonstruované městské komunikace na silnici III. Třídy Tokajická, 

• redukce dopravních problémů v centrální části obce, 

• zlepšení stavu životního prostřední, 

• zlepšení bezpečnosti obyvatel, 

• zlepšení podmínek pro další rozvoj území, 

• zvýšení turistického ruchu, 

• zvýšení propagace regionu, 

Přínosy pro subjekty památkové péče, podnikání, vzdělávání, veřejnou správu, služby 

a občany: 

• postavení nové kvalitní komunikace k svým budovám a areálům, 

• zlepšení napojení jejich areálů na regionální síť, 

• umožnění dalšího rozvoje svých aktivit, 

• možnost zvýšení počtu pracovních sil, 

• zkrácení doby jízdy s úsporou benzinu, 

• vyloučení možnosti poškození vozidla, 

• bezpečnější cesta pro pěší. 

Předpokládalo se, že projekt Rekonstrukce místní komunikace 10.června 1942 byl 

přínosem pro 120 000 subjektů. 

4.1 Plnění harmonogramu 

U projektu došlo k nepodstatné změně časového harmonogramu z důvodu pozdějšího 

předání staveniště k fyzické realizaci a následnému posunutí termínu pro žádost o platbu. 

U projektu došlo k další změně harmonogramu - změna data zahájení realizace projektu 

z 1.8.2015 na 27.10.2015. Příjemce obec Lidice vyčkával na schválení dotace, aby akce 

mohla být řádně finančně zabezpečena. Dílo bylo řádně předáno v řádném termínu. 

Změna data ukončení realizace projektu bylaz 31.10.2015 na30.11.2015 dle předávacího 

protokolu stavby. Došlo ke změně finančního plánu dle výsledku výběrového řízení 

a uzavřených smluv. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce s názvem Využití evropských dotačních fondů ve vybrané 

obci bylo představení dvou projektů, kdy bylo čerpáno ze studií proveditelnosti. V obou 

případech byly tyto studie proveditelnosti součástí žádosti o dotaci. Zároveň bylo v této 

bakalářské práci zhodnoceno hospodaření obce Lidice na základě příjmů a výdajů 

rozpočtu obce za sledované období let 2015-2019. Dotace z Evropské unie v obci Lidice 

jsou jedním z několika možných zdrojů financování již několik leta slouží k rozvoji obce. 

V teoretické části bakalářské práce byl představen rozpočtový proces a funkce, 

formát, sestavení a kontrola rozpočtu. V praktické části bakalářské práce byl postupně 

popsán postup k získání dotace od podání žádosti, přes parametry projektu, 

až po vyúčtování a udržitelnost projektu. 

V praktické části byly představeny konkrétní projekty v obci Lidice, kdy se žádalo 

o dotaci z IROP. V první části byly uvedeny informace o obci, jako žadateli 

a Integrovaném regionálním operačním programu, jako poskytovateli dotace. 

Byly zde charakterizovány parametry projektu vč. cíle projektu a očekávaných změn 

v obci Lidice. Udržitelnost projektu je součástí každé žádosti o dotaci, kdy obec musí 

představit, jak bude již hotový projekt v budoucnu udržovat. Za určité období se vždy 

odevzdávají tzv. monitorovací zprávy. 

Projekt rekonstrukce místní komunikace přináší celou řadu pozitiv, ale byl bohužel 

na finanční možnosti obce Lidice. Z tohoto důvodu se obec rozhodla využít možnosti 

získat na tento projekt finanční podporu z ROP NUTSC II Střední Cechy. Finanční 

analýza projektu v provozní části byla provedena za období 5 let, tj. požadovaná doba 

udržitelnosti. Podle předpokládané doby životnosti bude potřeba větších investic nejdříve 

za 10 let. Z uvedených informací v této bakalářské práci vyplývá, že projekt je veřejně 

prospěšný, neboť je zaměřen na prioritu obce Lidice, kterou je uctění památky 

zavražděných nevinných Lidických občanů. 
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Finanční prostředky, zejména malých obcí jsou omezené, a přesto stále narůstají 

nároky na technickou a občanskou vybavenost. Proto je dle mého názoru efektivní 

získávání dotací z jakéhokoliv zdroje (soukromé, nadační, národní či evropské) jedním 

z důležitých příjmů sloužících k navyšování rozpočtů obcí. V neposlední řadě kvalitní 

a promyšlené získávání dotací snižuje ba i smazává rozdíl kvality života ve městech a na 

venkově. 

V současnosti se obce začínají zajímat v širším měřítku i o tzv. Green Deal 

neboli Zelená dohoda. Z mého pohledu přichází naprosto bezprecedentní změna 

ekonomiky, a i malá prodleva či pozastavení, pro naši zemi může mít vážné dopady 

pro životní prostředí a konkurenceschopnost. 

V tuto chvíli se projeví zásadní schopnost obcí, jakým způsobem využijí dotace 

určené k naplnění Green Dealu. Rozhodně to nebude jednoduché, bude to stát spoustu sil 

a těžkých rozhodnutí. Zároveň se musíme připravit na velké změny, velké investice 

a také především a to zdůrazňuji, musí dojít ke změně myšlení obyvatel obcí, měst, 

občanů České republiky. 
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