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Abstrakt: 

Tato diplomová práce pojednává o přípravě a organizaci výstavby sportovního areálu v Třeboni. 

Hlavním předmětem řešení je stavební úprava stávajícího fotbalového hřiště s výstavbou kryté 

tribuny. Diplomová práce obsahuje technickou zprávu ke stavebně technologickému projektu, 

koordinační situaci stavby se širšími vztahy dopravních tras, časový a finanční plán stavby, 

studii realizace hlavních technologických etap, zařízení staveniště, návrh hlavních stavebních 

strojů a mechanismů, časový plán, plán zajištění materiálových zdrojů, technologický předpis 

pro provedení ocelové konstrukce střechy, kontrolní a zkušební plán, rizika a návrh opatření, 

průvodní a technická zpráva pro vydání stavebního povolení a položkový rozpočet. 

Klíčová slova: 

Sportovní areál, objekt kryté tribuny, technologický předpis, zařízení staveniště, ocelová střešní 

konstrukce, stavebně technologická zpráva, dopravní vztahy, kontrolní a zkušební plán, strojní 

sestava, harmonogram, položkový rozpočet. 

Abstract 

The aim of this diploma thesis is to determine the preparation and organization of a Sport areal 

in located Třeboň. The main purpose of this thesis is to design a solution for structural layout of 

an existing football field with covered grandsatnd construction. The diploma thesis includes 

following sections: technical report which refers to the construction-technological project, 

coordinating situation of the construction with wider links to transport routes, time and financial 

plan of the building site, feasibility study of the main technological phases, equipment of the 

building site, proposal of construction machina and mechanisms, timetable, plan for securing 

material sources, technological regulation of roof steel construction, test and kontrol plan, risks 

and draft measures, technical report for the issuance of construction permits and item budget. 

Key words 

Sport complex, object covered grandsatnd construction, technologic regulation, equipment of 

the building site, roof steel construction, condtruction and technology report, transport relations, 

test and kontrol plan, machine arrangement, schedule, item budget. 
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1.ÚV0D 
Tématem této diplomové práce je příprava a organizace sportovního areálu 

v Třeboni. Jedná se o modernizaci stávajícího fotbalového hřiště s novostavbou 

tréninkového hřiště a kryté tribuny. 

Tato diplomová práce je především zaměřena právě na objekt kryté tribuny, 

pro kterou jsem zpracovala položkový rozpočet s výkazem výměr, harmonogram a 

technologický předpis pro činnost zastřešení kryté tribuny. Pro tuto činnost je 

zpracovaný i kontrolní a zkušební plán, rizika a návrh jejich opatření. 

Cílem této práce bude navrhnout spolehlivý způsob realizace sportovního 

areálu závislý na okolních podmínkách. Během své práce si tak vyzkouším znalosti 

v oboru přípravy a realizace staveb, které jsem získala během studia. 
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2.1 Základní identifikační údaje o stavbě 
Název stavby: Sportovní areál Hliník 

Místo stavby: Pozemky v Třeboni, č.parc. 1087/4, 1087/3, 1085/1, 

1095/2, 1095/1 

Údaje o stavebníkovi Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 379 01 

Projektant: J K - S T A V P R O J E K T , s r o , Palackého 106/11, Třeboň 

Zodpovědný proj.: Ing. Josef K r e g l , Palackého 106/11, Třeboň 

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

Jedná se o stavební úpravu stávajícího fotbalového hřiště ve sportovním areálu 

Hliník v Třeboni s umělým osvětlením a novostavbou tréninkového hřiště s tribunou. 

Plánovaná investiční akce navazuje na j iž realizované kabiny a hřiště s umělým 

povrchem. Celý komplex bude řešen s vazbou na areál sportovní haly v Třeboni. 

Sportovní areál bývalého hliníku se nachází na západním okraji města Třeboň. 

Investor je vlastníkem daných stavebních parcel 1087/4, 1087/3, 1085/1, 1095/2, 

1095/1, které se nachází v zastavěném území. Plánovaný investiční záměr není 

v rozponu sp la tným územním plánem. Stavební pozemek sportovního areálu je zde 

rovinatý s nadmořskou výškou 440 m.n.m. 

2.1.2 Orientační údaje stavby - zastavěné plochy 

Krytá tribuna - 267.72 m 2 

Navrhované pojízdné zpevněné plochy (zámková dlažba) - 2.792 m 

Navrhované pochozí zpevněné plochy (zámková dlažba) - 746.8 m 
2 

Navrhovaná výstavba hřiště - 11.138 m 

2.1.1 Údaje o území 
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2.1.3 Členění stavby na stavební objekty 

SO 01 Travnaté hřiště - hlavní hrací plocha /68xl05 m/ 

SO 02 Tréninkové travnaté hřiště /36x72 m / 

SO 03 Automatická závlaha a odvodnění hřišť 

SO 04 Umělé osvětlení 

SO 05 Objekt kryté tribuny 

SO 06 Komunikace s osvětlením 

SO 07 Oplocení areálu 

2.2 Celkový popis stavby 

Objekt kryté tribuny, má obdélníkový tvar o rozměrech 27,5 x 9,5m. Tribuna 

bude řešena jako žb + zděná stavba s ocelovou konstrukcí pro zastřešení. Ocelová 

střešní konstrukce bude do maximální výšky cca 7,9 m od úrovně podlahy v místě 

garáže, zbylé prostory pod hledištěm budou částečně zapuštěny pod terén. Objekt kryté 

tribuny bude založen na základových pasech z prostého betonu a podkladní desce 

z železobetonu. Svislé nosné konstrukce jsou navržené z keramických tvárnic H E L U Z 

tl. 300 mm a 250mm a budou opatřeny zateplovacím systémem. Stropní deska je ŽB 

v tl. 180 mm a 200 mm a na podélných stranách zkosená pro umístění sedadel. Výztuž 

desky je ze svařovaných Kar i sítí. Zastřešení tribuny je z ocelových svařovaných 

válcovaných nosníků, podrobnější popis viz. kapitola 8. Technologický předpis střešní 

ocelové konstrukce. 

2.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účelem stavby je vybudovat nový sportovní komplex v blízkosti stávajícího 

areálu sportovní haly. Výškové uspořádaní a osazení stavby bude korespondovat se 

stávajícím terénem. Navazující zpevněné plochy budou následně vyspárovány a 

odvodněny. 
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2.2.2 Bezbariérové řešení stavby 

Obslužné komunikace a zpevněné plochy budou umožňovat bezbariérovost. 

Objekty budou řešeny v souladu s vyhláškou, zajišťující bezbariérový přístup. Stavba je 

navržena s návazností na vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

2.2.3 Bezpečnost při užívání stavby 

Navržená stavba nemá žádné zvláštní požadavky na bezpečnost provozu při 

jejím užívání. Provoz v areálu a okolí bude definován provozním řádem sportoviště. 

2.2.4 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

Sportoviště je napojeno na veřejnou komunikační síť a objekt tribuny bude 

napojen na veřejné inženýrské sítě. 

2.2.5 Připojení na technickou infrastrukturu 

Před zahájením prací je nezbytné provést přesně zaměření všech inženýrských 

sítí v místě stavby a v trase navržených inženýrských sítí, vyznačí je zřetelně v terénu a 

nechat odsouhlasit jednotlivými správci sítí. Velký důraz bude kladen na správné 

vytyčení optických kabelů. Ty budou přehozeny v rámci samostatného projektu 

příslušných správců. 

2.2.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Pozemek a okolí bude maximálně rovinatý. 

b) použité vegetační prvky 

Nejsou navrhované. 

c) Biotechnická opatření 

Nejsou navrhované. 
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2.3 Základní charakteristika stavebních objektů 
2.3.1 SO 01 + SO 02 Travnaté hřiště + tréninkové hřiště 

Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávajícího fotbalového hřiště, které 

bude rozměrově upraveno na uživatelem požadované rozměry a doplněno o tréninkové 

hřiště. 

Rozměrové parametry budou patrné z výkresové dokumentace. Součástí 

plánované úpravy hřišť pro kopanou s přírodní trávou bude i příprava pro umělou 

závlahu a odvodnění hřiště. 

2.3.2 SO 03 Automatická závlaha a odvodnění 

Pro závlahu hrací plochy je navržen závlahový systém s postřikovači 

s certifikací T U V , U E F A . V centru hlavní hrací plochy budou umístěny 3 postřikovače 

s krytem pro přírodní trávu a po obvodu hřiště bude umístěno 10 postřikovačů 

s plastovým krytem, tréninkové hřiště je osazeno 6 postřikovači po okraji + 2 ve středu 

s přírodní trávou. Zdrojem vody závlahového systému bude rybník Svět, tedy stávající 

objekt a stávající potrubí a elektro přípojka. 

Jsou zde navržené robustní úderové postřikovače s velmi jednoduchou 

konstrukcí s vysokou životností a spolehlivostí. 

Ovládací jednotka bude osazena ve stávajících kabinách, nutné komunikační 

kabelové propojení se stávajícím ovládáním čerpací stanice. 

Potrubí bude osazeno ve vykopaných rýhách vždy u okrajů. Šířka výkopu pro 

závlahu bude min. 200 mm a hl. 300 mm od stavební pláně. Pod potrubím bude min. 

50 mm podkladní písková vrstva. 

2.3.3 SO 04 Umělé osvětlení 

Nově navržené plochy hlavního hřiště budou osvětleny pomocí umělého 

osvětlení, které bude instalováno na ocelových stožárech rozmístěných podél hracích 

ploch. Napájení tohoto osvětlení bude provedeno z rozvaděče osvětlení umístěného ve 

stávajícím objektu šaten. 
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2.3.4 SO 05 Obj ekt kryté tribuny 

Objekt kryté tribuny pro diváky bude řešena jako železobetonová a zděná 

stavba s ocelovou konstrukcí pro zastřešení. Prostor pod hledištěm bude částečně 

zapuštěn pod terén a bude pojat kombinací železobetonu a klasické zděné technologie. 

Součásti stavby bude i napojení objektu novými přípojkami na inženýrské sítě 

s využitím stávajícího zasíťování v rámci areálu sportovní haly. 

2.3.5 SO 06 Komunikace s osvětlením 

Parkovací stání je vyhrazeno na stávajícím parkovišti. N a parkovací plochy 

navazují chodníky patrné ze situace. Vzhledem k členitosti areálu, jsou dále zpevněné 

plochy pro pěší a občasný průjezd údržby stadionu řešeny v rámci celého obvodu hřiště. 

Příjezd do areálu je řešen stávajícím způsobem přes původní zpevněnou plochu 

parkoviště. 

2.3.6 SO 07 Oplocení areálu 

Kolem celého areálu musí být navrženo oplocení před vstupem nepovolaných 

osob. Celková délka oplocení je 237,5 m. Oploceno bude navržené ze svařovaných 

panelů P I L O F O R S U P E R se čtyřhrannými oky výšky 2,43m. Panely jsou zakončeny 

na jedné straně ostny o délce 30 mm a druhá strana je zakončena na tupo s vodorovným 

drátem. Upevnění je provedeno na sloupky s čtyřhranným profilem. Sloupky jsou 

zabetonované do betonových patek. Vstup do areálu je opatřen uzamykatelnou brankou 

pro pěší a dvoukřídlou bránou pro vjezd motorového vozidla v případě potřeby. Branka 

pro pěší je navržená š. 1,085 a v. 1,95 m. uzamykatelná brána pak š.3,605 a v. 1,95 m. 

Část areálu z jižní a západní strany je místo oplocení opatřena opěrnou zdí. 

2.4 Koordinační situace stavby se širšími vztahy 
dopravních tras 

2.4.1 Doprava 

Uvedenou stavební přestavbou nebude narušeno ani změněno stávající 

dopravní řešení v dané lokalitě a stavba nevyžádá zábor cizích pozemků. Z hlediska 

organizace výstavby je k objektu zajištěn bezpečný příjezd po stávajících 

komunikacích. 
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2.4.2 Širší dopravní vztahy 

V této kapitole se zabývám řešením plynulosti a bezpečnou dopravou materiálů 

na staveniště. Popisuji trasy jednotlivých materiálů, problémy které mohou vzniknout 

při přepravě apod. Konkrétnější popis se nachází v textové části této práce kapitola 3. 

Koordinační situace stavby se širšími vztahy dopravních tras. 

v 

2.5 Časový a finanční plán stavby 
Tato kapitola řeší finanční prostředky za určité období během výstavby. 

Samostatný časový plán je vytvořen v programu C O N T E C , kde jsou všechny činnosti 

v návaznosti na sebe bez zbytečných prostojů. Jedná se o časový plán pro objekt kryté 

tribuny, který naleznete v příloze P8.01 - Časový harmonogram. Finance na objekt 

tribuny jsou uvedeny v položkovém rozpočtu s výkazem výměr, který je zpracovaný 

v programu BUILDpowerS, základ pro vytvoření položkového rozpočtu mi byl 

poskytnut spolu s projektovou dokumentac í - položkový rozpočet s výkazem výměr 

nalezneme v příloze P13.01 Položkový rozpočet včetně výkazu výměr. Časový a 

finanční plán je vypracovaný v programu M S Excel na základě harmonogramu a 

položkového rozpočtu - více v příloze P4.01 - Časový a finanční plán. 

2.6 Studie realizace hlavních technologických etap objektu 
SO 05 

Architektonické řešení 

Z hlediska architektonického pojetí bude hmota tribuny korespondovat s j iž 

realizovaným objektem stávajících šaten. Navržený objekt kryté tribuny pro diváky 

bude řešen jako žb+zděná stavba s ocelovou konstrukcí střechy. Prostor pod hledištěm 

bude částečně zapuštěn pod terén a bude pojat kombinací železobetonu a klasické zděné 

technologie. 

2.6.1 Zemní práce 

Budou rozděleny na terénní úpravy a na výkopové zemní práce. Výkopy budou 

prováděny ručně a strojně. Základová spára bude upravena 150-200 mm hutněného 

štěrkopísku a vždy v nezamrzne hloubce. 

24 



2.6.2 Základové konstrukce 

Pod zděné svislé konstrukce budou navržené monolitické základové pasy 

výšky 800 mm. Šířka základových pasů je 500, 600 a 800 mm. U nezapustené části 

tribuny místnost č. 1.13 bude z vnitřní strany použito ztracené bednění 200/500/300 mm 

a 200/500/150 mm s použitím betonu C16/20. Pod základové pasy bude použitý 

podkladní beton tl. 100 mm. Dle zjištěných geologických podmínek stavba nevyžaduje 

armování základových pasů. Pod základové pasy se uloží kamenivo frakce 16-32 v tl. 

100 mm se zhutněním. Do základů bude po obvodu zalit kovový pásek pro uzemnění 

objektu a možné zapojení hromosvodů. 

2.6.3 Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny nosným keramickým zdivem H E L U Z 

P L U S P10 tl. 300 mm lepené celoplošně lepidlem a dále zdivo H E L U Z P10 na M V C 5 

tl.240 mm. Vzhledem k nosnému řešení stavby se jedná o podélný nosný systém. 

Obvodové zdivo je navrženo v nezamrzne hloubce, proto je potřeba řádné odizolování 

tribuny proti vlhkosti. 

2.6.4 Vodorovné konstrukce 

Podkladní betony: budou provedeny z betonu + l x ocelová svařovaná síť a budou 

spojeny se základovými pasy. Pod podkladními betony bude vytvořeno hutněné 

štěrkopískové lože tl. min 200mm. 

Překlady: Překlady v celém objektu budou tvořeny keramickým překladem H E L U Z 

23,8 délky 1750(1250) mm. Pro dosažení zvýšených tepelně izolačních vlastností bude 

využita tepelná izolace min 50 mm. 

Stropy: Stropní konstrukce hlavního objektu tribuny jsou navržené jako železobetonové 

monolitické. Stropní konstrukce bude využita jako nosná konstrukce ploché 

jednoplášťové střechy. Je nutné použití extrudovaného polystyrenu ve skladbě střechy a 

stejně tak i hydroizolace. 

Věnec: Po celém obvodu a na nosném zdivu bude vytvořen železobetonový věnec 

zateplený izolací tl. 50mm PP + věncovka, nosná výztuž, smyková výztuž - třmínky po 

250mm. Všechny rozvody procházejí věncem a budou optány chráničkou. 
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2.6.5 Příčky 

Vnitřní dělící konstrukce jsou navrženy jako zděné z keramických cihel 

H E L U Z P10 tl. 140 a 80 mm na M V C 5. 

2.6.6 Konstrukce spojující různé úrovně 

Vstupní rampy, chodníky a nástupní plochy budou tvořeny vyspárováním 

zpevněné plochy s následným dilatačním oddělením od konstrukcí objektů. Část prostor 

pod tribunou je výškově navržena pod navazujícím terénem. Jedná se o část vstupu do 

kabin. Vstup z druhé části štítového průčelí je určeno pro veřejnost, zde je navíc 

umístěna bezbariérová rampa, v souladu s vyhláškou 398/2009 . Uvedené pojetí 

zpevněných ploch schodišť umožňuje alt. umístění venkovního posezení - pro hosty s 

vazbou na prostory rychlého občerstvení . Vlastní schodiště do hlediště tribun je pojato 

jako zámečnická konstrukce. 

2.6.7 Střešní konstrukce 

Zastřešení hlediště tribuny je navrženo v příčné vazbě, kde každou vazbu tvoří 

ocelový sloup H E B 200 s hlavním nosníkem. Konstrukce střechy je zavětrována 

v svislé i horizontální rovině. Zastřešení je tvořeno dřevěnými fošnami připevněnými na 

ocelové vaznice. Jako krytina bude použitá P V C folie, na separaci a plošné bednění 

hoblovaných prken. Pochůzné střechy, na kterých budou umístěny vlastní konstrukce 

sedadel, jsou rovněž navrženy skladbou souvrství jednoplášťových střech s aplikací 

tvrzeného polystyrenu. Ochranná vrstva hydroizolací je navržena žb deskou 

z vodostavebného betonu a vodotěsným nátěrem betonu. Systém střešní krytiny bude 

řešit větrací hlavice pro odvětrání stoupaček. 

2.6.8 Hydroizolace 

V e všech skladbách jsou navrženy izolace proti vlhkosti. Použité hydroizolace 

jsou na bázi asfaltových pásů. V místnostech s mokrým provozem bude provedena 

hydroizolační stěrka pod keramickou dlažbou. 
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2.6.9 Izolace tepelné 

Na objektu tribuny budou použity tepelné izolace pro zateplení podlahy i 

střešní konstrukce a obvodového pláště. Budou zatepleny pěnovým tvrzeným 

polystyrenem. Věnce a překlady budou zatepleny Lignoporem. 

2.6.10 Podlahy 

Podlahy v prostorách tribuny bude tvořit betonová mazanina C16/20 a bude 

vyztužená kari sítí. V celém objektu se řeší 3 skladby podlah a to pro suchý provoz, 

mokrý provoz a v garáži. Obecně platí, že veškeré konstrukce čistých podlah budou po 

obvodě místností dilatovány a to v polích 6x6m. Dilatační spáry kryty dilatačními 

prvky, které budou vhodně zvoleny k jednotl ivým druhům podlahových krytin. Do 

všech betonových mazanin v čistých podlahách, bude vloženo ztužující pletivo. 

Přechody mezi různými druhy podlahových krytin budou řešeny dřevěnými prahy a 

přechodovými lištami. 

2.6.11 Obklady 

V objektu budou použity keramické obklady a dlažby. Při realizaci stavby 

budou investorem vybrány a odsouhlaseny druhy dlažeb a obkladů do jednotlivých 

místností. U všech keramických dlažeb budou vytvořeny sokly v = 60 - 70mm. Sokly 

budou zakončeny plastovou soklovou lištou - zaoblenou nebo budou použity typové 

soklové profily. Všechny ostré rohy a soklu (nároží) budou opatřeny stejným typem 

lišty. Barvu spárovací hmoty lze použít až po konzultaci s investorem, stejně jako 

finální odstíny fasádních prvků nutno dořešit při vlastní realizaci stavby. 

2.6.12 Omítky 

Veškeré vnitřní i vnější omítky budou prováděny jako vápenocementové 

štukované, vnitřní budou natřeny P R I M A L E X E M nebo j iným interiérovým nátěrem, 

fasáda bude následně opatřena strukturální omítkou se silikon-silikátovým pojivem. 

Barevné provedení bude dle požadavků investora. Do ostrých rohů budou vkládány do 

v=2100 mm výztužné kovové profily Schlüter. Vnitřní stěny budou opatřeny 

omyvatelným olejovým nátěrem min do výšky 2.1 m. 
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2.7 Zásady organizace výstavby 
Tato kapitola se zabývá návrhem staveniště pro výstavbu. Jedná se o návrh a 

rozmístění stavebních buněk - hygienického zázemí, kanceláří, šaten a buňky pro 

ostrahu. Dále se zde zabýváme návrhem skladovacích ploch, vhodného zabezpečení 

staveniště z hlediska vniknutí nepovolaných osob a uzamykatelných skladů. Více 

informací naleznete v samostatné kapitole č. 6. Zásady organizace výstavby. 

2.8 Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů 
V této kapitole je navržená hlavní sestava stavebních strojů při provádění 

stavebního objektu tribuny. Seznam jednotlivých strojů je zaznamenán v příloze P7.01 

Časový plán nasazení stavebních strojů. 

2.9 Technologický předpis 
Tento předpis stanovuje přesný postup provádění střešní ocelové konstrukce 

s opláštěním. Vychází z platných předpisů a je napsaný v přesném pořadí, ve kterém se 

provádí dané činnosti na stavbě. Je zde upřesněn konkrétní materiál použitý pro tuto 

konstrukci, jeho doprava a uskladnění na staveništi. Dále je zde napsaný seznam strojů 

potřebných při této činnosti a rozpis čet provádějící tuto činnost. 

2.10 Kontrolní a zkušební plán 
Tato kapitola popisuje jednotlivé kontroly, během provádění ocelové střešní 

konstrukce. V i z kapitola 11. Kontrolní a zkušební plán 

2.11 Ochrana životního prostředí 
a) vliv stavby na životní prostředí 

Hluk při provádění a užívání stavy nebude mít negativní v l iv na stávající životní 

prostředí. Budou dodrženy veškeré náležitosti z hlediska ochrany životního prostředí. 

V době realizace stavby je nutné minimalizovat provádění prací tak, aby omezení 

provozu na komunikaci bylo minimální. Z hlediska péče o životní prostředí se musí 

účastníci výstavby během výstavby objektů zaměřit na: 

ochranu proti hluku a vibraci 

ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
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ochranu proti znečišťování komunikací 

ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod 

respektování hygienických předpisů a opatření v objektech ZS 

ochranu stávající zeleně a orniční a podorniční vrstvy 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu, zachovaní ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nemá negativní v l i v na okolní pozemky a stavby. Po dobu výstavby je nutné 

minimalizovat prašnost. Veškeré materiály navrhované pro rekonstrukci nepředstavují 

riziko z hlediska ochrany zdraví osob a životního prostředí 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Nátura 2000 

Bez vl ivu 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Stavba nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona 216/2007 Sb., 

posuzování v l ivu na životní prostředí (EIA). 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů. 

N a staveništi musí být respektována ochranná pásma podzemních inženýrských sítí. U 
podzemních vedení 1 m od kraje vedení. 
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3.1 Koordinační situace stavby 
Koordinační situace stavby řeší dopravní řešení na stavbě. Především se bude 

jednat o umístění stavby, dopravní značení a dostupnost hlavních stavebních strojů. Vše 

bude zpracováno v příloze P 3.01 - Koordinační situace stavby. 

v 

3.2 Širší vztahy dopravních tras 
Pozemky určené pro stavbu sportovního areálu j sou situovány v Jihočeském 

kraji v okrese Jindřichův Hradec, ve městě Třeboň. Stavba se nachází v j ihozápadní 

části města a všechny pozemky využité pro stavbu patří investorovi. 

Obr. 1 Místo stavby [1] 

Samotná stavba je přístupná z ulice Sportovní přes stávající parkoviště 

sportovního areálu. Tyto vnitroareálové komunikace jsou dostačující jak pro průjezd 

staveništních vozidel, tak pro ukládání materiálu. Dále se také řeší dostupnosti materiálu 

od jednotlivých provozoven. 
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Obr. 2 Detail vjezdu a výjezdu na stavbu [2] 

3.2.1 Doprava systémového bednění 

Systémové bednění bylo pronajato firmou P E R I spol. s.r.o. a bylo dováženo 

z Jesenice u Prahy. Vzdálenost od místa stavby je 130 km a čas dojezdu je lhod. 45 

min. 

Obr. 3 Dopravní trasa pro převoz systémového bednění [3] 
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3.2.2 Doprava čerstvého betonu 

Beton bude na stavbu dodáván firmou Graf Beton Třeboň V I D O X s.r.o.. Firma 

bude dovážet čerstvý beton vlastním autodomíchávačem Stetter K V M 24 o obsahu 8m3 

a s dosahem čerpadla 24m. Vzdálenost betonárky od stavby je 1,8 km a cesta na 

staveniště bude trvat 4 min. N a trase nejsou žádné překážky, které by omezily provoz 

autodomí chávače. 

Obr. 4 Trasa pro přepravu čerstvé betonové směsi [4] 

3.2.3 Doprava ocelových prvků 

Ocelové svařované prvky pro zastřešení tribuny budou dodávány firmou 

Fubiko spol s.r.o., která sídlí v Rodvínově 52. Místo je vzdálené 35 km od stavby. 

Ocelové prvky budou přepravovány na podvalníkové plošině. Nejedná se o 

nadrozmerný náklad, proto nebylo nutné řešit problematická místa na trase mezi 

stavbou a dodávající firmou. 
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Obr. 5 Trasa ocelových konstrukcí [5] 
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4.1 Časový a finanční plán stavby 
V i z příloha P4.01 - Časový a finanční plán stavby 
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5.1 Základní informace o stavbě 

Název akce: Sportovní areál Třeboň - stavba tribuny 

Místo stavby: TŘEBOŇ, Č. PARC.1087/4,1087/3,1085/1,1095/2,1095/1 

Projektant: J K - S T A V P R O J E K T , s . r . o . , Palackého 106/11, Třeboň 

Zodp.proj.: Ing . Josef K r e g l , Palackého 106/11, Třeboň 

Investor: Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 379 01 

Zhotovitel: Swietwlsky stavební s.r.o. 

Kraj: Jihočeský 

Charakter: Novostavba 

Typ stavby: Trvalá 

v 

5.2 Členění stavebního objektu SO 05 na technologické 
etapy 

5.2.1 Zemní práce 

5.2.1.1 Postup 

Prostředí staveniště není potřeba zbavovat travin a dřevin, tudíž je možné ihned 

po převzetí staveniště začít se zemními pracemi a vyměřováním. Zemní práce se budou 

provádět ručně a bude využita i strojní technika. Nejprve se provede vytyčení 

staveniště. Geodeti zaměří danou stavbu pro sejmutí ornice. Skrývka ornice se provede 

v tl. 0,2 m a bude provedena nakladačem C A T 444F2. Shrnutá zemina bude odvezena 

na deponii, která je na pozemcích investora v blízkosti staveniště. Po sejmutí ornice se 

vytyčí objekt tribuny ve svislém i vodorovném směru. Vytyčí se obrys celé stavební 

jámy. Pro vytyčení budou použity lavičky umístěné v rozích stavby min 1 m od obrysu 

výkopu. Po výkopu jámy, který bude provádět rypadlo nakladač C A T 444F2, se odveze 

zemina na skládku určenou investorem. Po vykopání stavební j ámy se zaměří obrysy 

jednotlivých základových rýh a budou vyvápněny na očištěnou zeminu. Rýhy bude opět 

provádět rypadlo nakladač C A T 444F2 a začištění se bude provádět ručně. Základové 

pasy budou prováděny přímo do výkopu, proto není potřeba zřizovat bednění. 
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Základová spára bude upravena 150-200 mm hutněným štěrkopískem a bude vždy 

v nezamrzne hloubce. Kolem celého výkopu bude potřeba vytvořit pažení proti sesuvu 

zeminy. 

SCHEMA VÝKOPU ŘEZ B - B' 

Obr. 6 Zemní práce [6] 

5.2.1.2 Výkaz výměr 

Sejmutí ornice - 66,72 m2 
Odkopávky nezapažené -23,56 m2 
Hloubení zapažených jam - 364,99 m2 
Hloubení rýh - 73,20 m2 

5.2.1.3 Složení pracovní čety 

l x vedoucí pracovní čety 
5x stavební dělník 
3x řidič nákladního auta 
l x kvalifikovaná obsluha kolového nakladače 
l x obsluha pásového dožeru 
2x Geodet 

5.2.1.4 Stroje a mechanismy 

- Rýpadlo nakladač C A T E R P I L L A R 444F2 
Pásový dožer Caterpillar D 5 K 

- Nákladní automobil T A T R A P H E O N E X E U R 0 6 6x6 
- Vibrační pěch Z I P P E R Z I - R A M 8 0 C 
- Vibrační deska Z I P P E R ZI-RPE338D 

5.2.1.5 Přibližná délka trvání technologické etapy 

Předpokládaná doba výstavby je 5 dní. Podrobně bude rozvedeno v časovém 

plánu hlavního stavebního objektu. 
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5.2.1.6 Kontrola kvality 

Vstupní kontrola 

Kontrola vyznačených přípojných míst 
Kontrola provozu přípojných míst 
Kontrola zabezpečení stavby - oplocení, vjezd a výjezd ze stavby, dopravní 
značení 
Kontrola výškových a polohových bodů 

Mezioperační kontrola 

Kontrola provedených geodetických prací 
Kontrola polohy výkopů 
Kontrola odvodnění j ámy 
Kontrola způsobilosti pracovníků 

Výstupní kontrola 

Kontrola stavu prací dle projektové dokumentace 
Kontrola geometrické přesnosti 
Kontrola rozměrů a začištění 

5.2.2 Zakládaní 

5.2.2.1 Postup 

U zakládání je nejprve nutné připravit si podklad, který musí být rovný, suchý 

a začištěný. Výška základových pasů je 800 mm a šířka 600-800 mm. Prostupy budou 

opatřeny truhlíky. Základové pasy budou z betonu C12/15, který bude na stavbu 

dovážen autodomíchávačem o objemu 8 m3 a to z betonárky vzdálené 1,8 km. 

Sekundární doprava pak bude zajištěna pomocí čerpadla na autodomíchávači. 

Autodomíchavače budou stavbu zásobovat čerstvým betonem tak, aby nevznikaly 

nežádoucí prostoje. Při samotné betonáži je důležité, aby byla dodržena výška ukládání 

betonu a to max 1,5 m. Beton se bude ukládat po vrstvách a je nutné ho pořádně 

provibrovat ponorným vibrátorem M I T S U B I S H I H V 4 5 . Po vybetonování základových 

pasů nastane technologická pauza min 2 dny. Po technologické pauze se provede zásyp 

ze štěrkopísku tl. 200mm. N a tuto vrstvu se začne s betonováním podkladního betonu o 

tl. 150 mm, která bude opatřena svařovanou kari sítí 150/150. Deska při horním povrchu 

bude zarovnávána latí a zahlazena. Deska bude po zatvrdnutí dilatována pomocí řezačky 

spár. Dále se provede uložení podkladní vrstvy geotextilie a na ní vrstva hydroizolace 

z P V C folie. N a tuto folii se uloží další vrstva geotextilie, a aby nedošlo k jejímu 
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poškození během provádění svislých nosných konstrukcí, se vytvoří vyrovnávací potěr 

tl. 30 mm. 

SCHÉMA -HRUBÁ SPODNÍ STAVBA ŘEZ B - B' 

Obr. 7 Základy [7] 

5.2.2.2 Výkaz výměr 

Polštář základu z kameniva 
Beton základových pasů prostý C12/15 
Výztuž základových desek K A R I 
Železobeton podkladního betonu C16/20 
Geotextilie F I L T E K 300 g/m2 
Fólie A L K O R P L A N tl 1,5 mm 
Vyrovnávací potěr T l . 30 mm 
Stěna z tvárnic ztraceného bednění tl. 15,20,30 

5.2.2.3 Složení pracovní čety 

l x vedoucí pracovní čety 
3x dělník 
3x železář 
2x řidič autodomíchávače 

5.2.2.4 Stroje a mechanismy 

- Nákladní automobil T A T R A s hydraulickou rukou Amco Veba 815 3S 
Autodomíchávač s čerpadlem na beton Stetter K V M 24 

- Ponorný vibrátor M I T S U B I S H I H V 4 5 
- Vrtačka příklepová Bosch P S B 500 R E 
- Dělící bruska Bosch 24-3 00 

5.2.2.5 Přibližná délka trvaná technologické etapy 

Přibližná doba výstavby bude 19 dní. Podrobně bude napsáno v časovém plánu 

daného objektu. 

35,96 m3 
85,56 m3 
1,58 t 
53,37 m3 
511,5 m2 
255,75 m2 
266,8 m2 
4,29 m2, 6,36 m2, 41,48 m2 
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5.2.2.6 Kontrola kvality 

Vstupní kontrola 

Kontrola provedených výkopových prací dle P D 
Kontrola geometrické přesnosti rýh 
Kontrola pracovníků 
Kontrola mechanismů 

Mezioperační kontrola 

Kontrola dodaného materiálu 
Kontrola bednění 
Kontrola dodaného čerstvého betonu 
Kontrola rozměrů výztuže 
Kontrola klimatických podmínek 

Výstupní kontrola 

Kontrola za účasti TDI 
Kontroluje se geometrická přesnost 

- Kontrola dle P D 
Kontrola rovinnosti a celistvosti 

5.2.3 Svislé nosné konstrukce 

5.2.3.1 Postup 

Nosné obvodové zdivo bude tvořeno keramickými tvárnicemi H E L U Z U N I tl. 

30, 24 na M C 5. Vzhledem k nosnému řešení stavby se jedná o podélný nosný stěnový 

systém. 

Nejprve budou vytyčeny rohy konstrukce a pripraví se lať na které, se vyznačí 

čáry po 250 mm pro budoucí kontrolování výškových úrovní jednotlivých vrstev. Dále 

se vyměří budoucí otvory ve zdivu. Zdivo se provádí na maltu min tl. 12 mm, za 

pomoci vyrovnávací soupravy, malta se nakonec urovná pomocí 3m latě do roviny. 

Začíná se zdít rohovými tvárnicemi, mezi které se napne provázek, určující hranu 

konstrukce a další tvárnice se ukládají na doraz k provázku. U vyzdívání další řady se 

pracuje podobně. Opět se začne v rozích a za pomoci provázku se určí hranice. Při 

napojování příček uvnitř budovy budou použity ocelové pásky zabudované v l o ž n ý c h 

spárách, avšak vyzdívání příček se bude provádět až po vybetonování stropní 

konstrukce tribuny. Překlady se osazují na maltové lože, které se nanese na zdivo 

vyzděné do výšky otvorů. Po jejich osazení se provede vyzdívka mezi nosníky z cihel 

plných pálených na M C . 
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Vzhledem k tomu že část tribuny je zapuštěna pod terén, bude potřeba stavbu 

řádně odizolovat. Po celém obvodu tribuny se připevní geotextilie do výšky 1,3 m, na ní 

se následně připevní P E folie tl. 1,5 mm, na tuto vrstvu se opět použije separační 

geotextilie. Následně se provede tepelná izolace objektu zateplovacím systémem 

B A U M I T tl. 100 mm, na který se upevní vrstva drenáže do výšky 1,1 m. Poslední 

vrstvou bude geotextilie a zbytek výkopu se zasype zeminou. 

V ploše zdiva nad terénem se provede pouze zateplovací systém B A U M I T 

zakončený omítkou. 

5.2.3.2 Výkaz výměr 

5.2.3.3 Složení pracovní čety 

l x vedoucí pracovní čety 
2x vyučený zedník 
3x dělníci 
2x geodet 
l x řidič nákladního automobilu 

5.2.3.4 Stroje a mechanismy 

- Nákladní automobil T A T R A s hydraulickou rukou Amco Veba 815 3S 
Ruční řezačka Lumag TS 350G 

5.2.3.5 Přibližná délka trvaní technologické etapy 

Přibližná doba výstavby bude 7dní. Podrobně bude napsáno v časovém plánu 

daného objektu. 

Zdivo H E L U Z tl. 300 mm 
Zdivo H E L U Z tl. 240 mm 
Překlad Heluz 23,8/7/125 cm 
Překlad Heluz 23,8/7/175 cm 
Zateplovací systém B A U M I T , sokl tl. 100 mm 
Zateplovací systém B A U M I T , fasáda tl . 60 mm 
Zatepl.syst. B A U M I T , fasáda, miner. Desky 100 mm 
Geotextilie F I L T E K 

77,45 m2 
47,96 m2 
96,92 m2 
287,04 m2 
77,45 m2 
95,68 m2 
122,43 m2 

150,5 m2 
203,11 m2 
29 ks 
8 ks 

Izolační systém Technodren 
P E folie tl. 1,5 mm 
Lešení pomocné 
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5.2.3.6 Kontrola kvality 

Vstupní kontrola 

Kontrola správnosti a přesnosti základových konstrukcí 
- Kontrola dle P D 

Kontrola správného provedení hydroizolací a jejích přesah 
Kontrola dodaného materiálu - množství, stav, označení 

Mezioperační kontrola 

Kontrola zda nej sou používány poškozené tvarovky 
Kontroluje se rovinnost +/- 10 mm na 10 m a svislost stěn +/- 5 mm na 1,5m 
Kontroluje se napojení na pero a drážku 
Kontrola konzistence malty pro zdění 
Kontrola vazby zdiva 
Kontrola vyměření otvoru 
Kontrola uložení překladů 

Výstupní kontrola 

Kontrola finálni rovinnosti spolu s TDI 
Kontrola přesnosti a kolmosti 

- Kontrola dle P D 

5.2.4 Vodorovné konstrukce 

5.2.4.1 Provedení 

Po dokončení svislých nosných konstrukcí se začne s vodorovnými 

konstrukcemi. V první fázi je nutné sestavit systémové bednění. Vzhledem k tomu, že 

se nejedná o vodorovnou plochu, je nutné dbát na detaily u sestaveného bednění. 

Všechny panely bednění musí být před betonáží opatřeny odbedňovacím nátěrem. 

Následně se začne s osazením výztuže a jejím vyvázáním pomocí drátu. Aby byly 

dodrženy krycí vrstvy, bude výztuž opatřena distančními podložkami. Výztuž na stavbě 

bude přepravována pomocí autojeřábu Tatra AD28 . Současně se stropní kcí se budou 

provádět železobetonové věnce s tepelnou izolací tl. 50 mm + věncovkou po celém 

obvodě konstrukce tribuny. Po přípravě výztuže se na stavbu doveze čerstvý beton za 

pomoci autodomíchávače s čerpadlem. Během betonáže je nutné beton pečlivě hutnit 

ponorným vibrátorem. Beton se nechá 28 dní řádně vytuhnout a po celou dobu je 

potřeba beton ošetřovat vodou aby zůstal vlhký. Vzhledem k tomu že se jedná o betonáž 

v zimním období je potřeba zajistit ochranu betonu pomocí ochranné folie. 

Po 28 dnech se na stropní konstrukci provede nátěr asfaltovou emulzí, na kterou se 

nataví asfaltový modifikovaný pás, na tuto vrstvu se položí tepelná izolace tl. 150mm. 
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V dalším kroku se použije separační vrstva, která oddělí TI a povlakovou krytinu 

Fatrafol. N a P V C folii se položí drenážní vrstva opatřená separační vrstvou. Následně 

se začne s betonáží hrubé podlahy tedy pochozí konstrukce tribuny. Opět bude na 

stavbu dovezen čerstvý beton pomocí autodomíchávače a během betonáže se bude 

řádně hutnit ponorným vibrátorem a po dobu 28 dní ošetřovat stejně jak při betonáži 

první vrstvy stropní konstrukce. 

SCHÉMA - HRUBá V R C H N Í 
STAVBA ŘEZ B - B ' 

Obr. 8 Svislé a vodorovné konstrukce [8] 

5.2.4.2 Výkaz výměr 

Lešení 266,25 m2 
Bednění stropů deskových 266,31 m2 
Bednění ztužujících věnců 32,92 m2 
Podpěrná konstrukce stropů 266,31 m2 
Výztuž stropů svařovanou sítí K A R I 5,13 t 
Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 2,42 t 
Výztuž ztužujících věnců 0,74 t 
Stropy deskové z železobetonu C25/30 59,89 m3 
Ztužující věnce z železobetonu C16/20 7,4 m3 
Asfaltová emulze 434,36 m2 
Modifikovaný asfaltový pás 477,79 m2 
EPS 55,61 m3 
Separační vrstva Penefol 868,725 m2 
P V C folie Fatrafol 434,36 m2 
Drenážní vrstva AquaDrain 434, 36 m2 
Beton C25/30 54,45 m3 
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5.2.4.3 Složení pracovní čety 

l x vedoucí pracovní čety 
3x dělník 
3x železář 
2x řidič autodomíchávače 

5.2.4.4 Stroje a mechanismy 

- Nákladní automobil T A T R A s hydraulickou rukou Amco Veba 815 3S 
Autodomíchávač s čerpadlem na beton Stetter K V M 24 

- Ponorný vibrátor M I T S U B I S H I H V 4 5 
Svářečka Gude G C 130 invertor 

- Vrtačka příklepová Bosch P S B 500 R E 
- Dělící bruska Bosch 24-300 

Horkovzdušná svařovací pistole Airtherm 3000 

5.2.4.5 Přibližná délka trvání technologické etapy 

Přibližná doba výstavby bude 65dní. Podrobně zpracováno v časovém plánu 

daného objektu. 

5.2.4.6 Kontrola kvality 

Vstupní kontrola 

Kontrola správného provedení svislých konstrukcí dle P D 
Kontrola dodržení povolených odchylek 
Kontrola dovezeného bednění - množství a jeho stav 
Kontrola výztuže - označení, množství, stav- čistota, naohýbání a dodací listy 
Kontrola způsobilosti pracovníků. 

Mezioperační kontrola 

Kontrola provedení bednění - vhodné sestavení, zdaje opatřeno odbedňovacím 
nástřikem 
Kontrola utěsnění bednění 
Kontrola neporušenosti bednění 
Kontrola čistoty a kompletnosti bednění 
Kontrola uložené výztuže - krycí vrstva a uložení dle P D 
Kontrola betonové směsi - kvalita 
Kontrola řádného zhutnění 
Kontrola ukládání - max. výška 1,5 m 
Kontrola klimatických podmínek 
Kontrola ošetřování betonu 
Kontrola dodaných izolačních vrstev 
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Kontrola překrytí izolačních pásů 
Kontrola provedení spojů jednotlivých pásů 

Výstupní kontrola 

Kontrola provedení první vrstvy betonu 
Kontrola uložení j ednotlivých vrstev 
Kontrola druhé vrstvy betonu 
Kontrola rovinnosti 
Kontrola celistvosti 

5.2.5 Střešní konstrukce 

5.2.5.1 Postup 

Postup řešení střešní konstrukce je podrobně popsaný v kapitole č. 

Technologický předpis pro provedení střešní ocelové konstrukce. 

SCHÉMA - STREŠNÍ E f. n . .. KONSTRUKCE E. I -I ' 

Obr. 9 Střešní ocelová konstrukce [9] 

5.2.5.2 Výkaz výměr 

Válcované profily H E B 200 
Svařované plechové profily P L 12/200 + PL12 
Válcované nosníky IPE 120 
Zavětrování IPE 140, TR. 60/3 
Výztuhy P L 8 
Řezivo 

3592,20 kg 
3572,1+3734,5 kg 
3745,1 kg 
452,40 kg 
800 kg 
332,4 m2 
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H I nátěr 
Separační vrstva 
Povlaková krytina Fatrafol 
Spojovací materiál 

324,09 m2 
332,4 m2 
332,4 m2 
l t 

5.2.5.3 Složení pracovní čety 

l x vedoucí pracovní čety 
2x montážní dělník vyučený v oboru 
2x pomocný dělník 
l x jeřábník 
2x tesař 
2x klempíř 
2x izolatér 

5.2.5.4 Stroje a mechanismy 

- Nákladní automobil T A T R A P H E O N E X E U R 0 6 6x6 

- Nákladní automobil T A T R A s hydraulickou rukou Amco Veba 815 3S 

- Tahač V O L V O FH16 700 s přívěsem G O L D H O F E R T U - L 3 

- Autoj eřáb T A T R A A D 28 

Pracovní plošina A T 190 

Svářečka Gude G C 130 invertor 

- Vrtačka příklepová Bosch P S B 500 R E 

Kombinované a sekací kladivo Metabo K H E 5-40 

Horkovzdušná svařovací pistole Airtherm3000 

5.2.5.5 Přibližná délka trvání technologické etapy 

Přibližná doba výstavby bude 28dní. Podrobně zpracováno v časovém plánu 

daného objektu. 

5.2.5.6 Kontrola kvality 

Vstupní kontrola 

Kontrola projektové dokumentace 
Kontrola připravenosti staveniště 
Kontrola materiálu 
Kontrola uskladnění materiálu 
Kontrola připravenosti pracoviště 
Kontrola způsobilosti pracovníků 
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Kontrola technického stavu strojů 
Kontrola zvedacího mechanismu 

Mezioperační kontrola 

Kontrola klimatických podmínek 
- B O Z P 

Kontrola uvázání prvků na zvedací mechanismus 
Kontrola osazení sloupů 
Kontrola osazení svařovaných plechových profilů - konzol 
Kontrola osazení ocelových vaznic 
Kontrola zavětrování ve svislé a vodorovné rovině 
Kontrola svařovaných a šroubových spojů 
Kontrola provedení střešní pláště 
Kontrola H I nátěru zastřešení 
Kontrola klempířských prvků 
Kontrola provedení povlakové krytiny střechy 

Výstupní kontrola 

Kontrola geometrie 
Kontrola celistvosti konstrukce 

5.2.6 Hrubé v n i t ř n í práce 

5.2.6.1 Postup 

Zdění příček - vnitřní nenosné konstrukce 

V objektu kryté tribuny jsou navrženy příčky H E L U Z tl. 140, 100 a 80 mm na lepidlo 

M10. Nejprve dojde k vytyčení a vyznačení jednotlivých příček. Pro snadnější 

provádění se natáhnou provázky, které určují obrys svislých nenosných stěn. Během 

provádění se kontroluje svislost a vodorovnost zdiva. Při zdění příček nesmíme 

zapomenout na spojení s nosným zdivem za pomoci nerezových kotev ukládaných do 

ložné spáry a připevnění k nosnému zdivu. 

Podlahy hrubé - mazaniny 

Pod celým objektem tribuny je navržená tepelná izolace EPS tl. 80 mm. Tato izolace 

je od betonové mazaniny oddělená separační vrstvou. V celém objektu tribuny je 

navržena betonová mazanina C16/20. V prostoru, který je určen pro obsluhu areálu je 

navržená tl. 150 mm. V e všech ostatních místnostech bude mazanina tl. 65mm. Ve 

všech betonových mazaninách bude vloženo ztužující pletivo. Všechny konstrukce 
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čistých podlah budou dilatovány. V místnostech s mokrým provozem bude betonová 

mazanina opatřena H I stěrkou. 

Omítky 

Veškeré vnitřní omítky budou prováděny jako štuková omítka nebo vápenná hladká 

omítka (upřesnění v položkovém rozpočtu). Před zahájením činnosti se zkontroluje 

podklad, především jeho rovinnost a svislost. Omítacím strojem se postupně od vrchní 

hrany zdiva postupuje směrem dolů v horizontální rovině. Omítka se bude nanášet v tl. 

15mm. Poté co se nanese vrstva omítky, zarovná se pomocí stahovací latě a na závěr 

se omítka upraví vyhlazením. 

5.2.6.2 Výkaz výměr 

5.2.6.3 Pracovní četa 

l x vedoucí pracovní čety 
3x zedník 
2x omítkář 
2x pomocný dělník 
l x řidič nákladního automobilu 
l x řidič autodomíchávače 

5.2.6.4 Mechanizace 

- Nákladní automobil T A T R A s hydraulickou rukou Amco Veba 815 3S 

Autodomíchávač s čerpadlem na beton Stetter K V M 24 

Svářečka Gude G C 130 invertor 

- Omítací stroj M A S T E R 

- Ponorný vibrátor M I T S U B I S H I H V 4 5 

Ruční řezačka Lumag TS350G 

- Dělící bruska Bosch 24-300 

Příčky H E L U Z tl. 14 
Příčky H E L U Z tl. 8 

31,39 m2 
81,65m2 
l l ,43m3 
6,08m3 

Betonová mazanina C l6 /20 tl. 65mm 
Betonová mazanina C l 6 / 2 0 tl. 15mm 
Omítka štuková 
Omítka vápenná hladká 

298,672 m2 
310,65 m2 
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5.2.6.5 Přibližná délka trvání technologické etapy 

Příčky 2 dny 
Podlahy hrubé lden 
Omítky 5 dní 

5.2.7 Vnitřní kompletace 

5.2.7.1 Postup 

Zámečnické výrobky 

M e z i tyto výrobky jsou v rozpočtu zahrnuty všechny konstrukce zábradlí a ocelového 

schodiště kolem tribuny. Osazují se na předem vyměřená místa za pomoci autojeřábu 

A D 2 8 dle P D . Dalšími zámečnickými výrobky jsou ocelové konstrukce pro pochozí 

plochu tribuny, které slouží jako nosná konstrukce plastových sedaček. Všechny prvky 

jsou osazovány za pomoci autojeřábu. 

Okna a dveře 

V objektu jsou navržená plastová okna ajejich osazení je stanovené výrobcem. Stejně 

tak i hlavní vchodové dveře. Uvnitř tribuny budou osazeny ocelové zárubne š. 700 a š. 

800 mm, do kterých budou osazeny dřevěné dveře. 

Malby 

Vnitřní omítky budou opatřeny penetrací a ve finále barevným nátěrem, který stanoví 

investor. 

Dlažby a obklady 

V e většině místností jsou navrženy keramické obklady výška a rozmístění jsou známé 

z P D . M i n . výška by však měla být cca 2100 mm v prostorách W C , sprch, šatny. 

V místnosti kuchyně je obklad cca 700 mm. Během realizace budou investorem 

vybrány a odsouhlaseny druhy obkladů a dlažeb pro jednotlivé místnosti. V e všech 

místnostech s keramickou dlažbou budou vytvořeny sokly v. 60-70 mm. Sokly budou 

zakončeny plastovou soklovou lištou. Stejně tak budou opatřeny lištou i všechny ostré 

rohy. Barvu spárovací hmoty musí schválit investor během realizace stavby. 

Podhledy 

V celém objektu jsou provedeny sádrokartonové podhledy. Ty se budou provádět až 

na závěr všech prací aby nedošlo k jejich poškození. Skladbou podhledů budou 
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zakryty viditelné rozvody T Z B . Sádrokartonové desky budou kotveny na kovový 

originální rošt. Před upevněním roštu se vyměří jejich poloha. Rošt je řešen jako 

zavěšený a je kotvený ke stropní konstrukci tribuny pomocí hmoždinek a šroubů. 

5.2.7.2 Výkaz výměr 

Zámečnické výrobky 

Zábradlí součástí sedaček 353,8 m 
Ocelová konstrukce pro pochozí plochy tribuny 13,2t 
S chodi ště vněj ší 8ks 
S chodi ště vnitřní 1 ks 
Demontovatelná mříž v místě oken 26,6m 
Plastová sportovní sedačka 438ks 

Okna a dveře 
Dveře vnitřní 70x 197 12ks 
Dveře vnitřní 80x 197 11ks 
Vrata garážová lks 
K l i k a a štítek 23ks 
Plastové okno 1000/1500 2ks 
Plastové okno 1000/500 38ks 
Plastové okno 1600/1000 lks 

Malby 759,662 m2 

Dlažby a obklady 

Soklíky 126m 
Kerami cká dl ažb a 216,83m2 
Obkládání parapetů 14 m 
Obklady celkem 330,031 m2 

Podhledy 141,375 m2 

5.2.7.3 Složení pracovní čety 

4x dělník 
4x obkladač 
3x malíř 
4x sádrokartonář 
l x řidič nákladního automobilu 
2x pomocný dělník 
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5.2.7.4 Mechanizace 

- Nákladní automobil T A T R A s hydraulickou rukou Amco Veba 815 3S 

- Řezačka na obklady a dlažby E X T O L P R E M I U M 

- Vrtačka příklepová Bosch PSB 500 R E 

5.2.7.5 Přibližná délka trvání technologické etapy 

Zámečnické výrobky 15 dní 
Okna a dveře 5 dny 
Malby 3 dny 
Dlažby a obklady 24 dní 
Podhledy 4 dny 

SCHÉ V A - DQKDNČrjVACí PZáCE - Ř E / B~B' 

Obr. 10 Dokončovací práce [10] 
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6.1 Základní informace o stavbě 

Název akce: Sportovní areál Třeboň - stavba tribuny 

Místo stavby: TŘEBOŇ, Č. P A R C . 1087/4, 1087/3, 1085/1, 1095/2, 1095/1 

Projektant: J K - S T A V P R O J E K T , s . r . o . , Palackého 106/11, Třeboň 

Zodp.proj.: Ing . Josef K r e g l , Palackého 106/11, Třeboň 

Investor: Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 379 01 

Zhotovitel: Swietwlsky stavební s.r.o. 

Kraj: Jihočeský 

Charakter: Novostavba 

Typ stavby: Trvalá 

6.1.1 Charakteristika stavby 

Jedná se o stavební úpravu stávajícího fotbalového hřiště ve sportovním areálu 

Hliník v Třeboni s umělým osvětlením a novostavbou hřiště tréninkového. Tato akce 

navazuje na již realizované kabiny a hřiště s umělým povrchem. Celý sportovní 

komplex bude řešen s vazbou na areál u sportovní haly. 

6.2 Informace o staveništi 

6.2.1 Základní koncepce staveniště 

Staveniště určené pro stavbu sportovního areálu se nachází v Třeboni. Terén 

pro staveniště je rovinný v nadmořské výšce okolo 440 m.n.m. Všechny pozemky 

v okolí jsou pozemky města Třeboň a tedy i investora této akce. Staveniště je z jižní 

strany napojeno na stávající areál se sportovní halou. N a sousedních pozemcích 

investora, ze západní strany se nachází hotelový komplex, který stavba nijak neomezí 

ani nenaruší jeho klidnou část. Z ostatních stran j sou pozemky zcela volné. 

První fází výstavby bude navezení potřebných buněk pro zařízení staveniště. 

Bude nutné zřídit oplocení kolem celého areálu a vjezd na staveniště opatřit dopravními 

značkami. N a staveništi bude vymezený prostor pro zřízení skladovací plochy 

dostačující pro účely stavby. 
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6.2.2 Dopravní řešení 

Z hlediska organizace výstavby je k objektu zajištěn bezpečný příjezd po 

stávajících komunikacích. N a stavbu bude povolen vjezd z ulice Sportovní přes 

stávající parkoviště. Dopravní značení je umístěné na odbočce z ulice Sportovní a při 

vjezdu na staveniště. Stavbou nebude nijak narušen dopravní systém. 

Použité značky: 

• Informační tabule - Pozor výjezd vozidel ze stavby 

• Omezení rychlosti - dovolená rychlost 30 km/h 

• Nepovolaným vstup zakázán 

• Zákaz zastavení 

• Zákaz vj ezdu všech vozidel 

• Zákaz parkování 

Stavba si nevyžádá zábor cizích pozemků. Pro zařízení staveniště je pozemek 

investora dostačující kapacity. 

6.2.2.1 Doprava na staveništi 

Pro dopravu na staveništi jsou určené zpevněné plochy ze štěrkové drti tl. 200 

mm, které budou později sloužit jako podkladní vrstva pod zpevněné komunikace 

celého areálu. 

6.2.3 Budovaná technická infrastruktura 

Prostory zařízení staveniště budou využívat stávajících přípojek vodovodu, 

kanalizace a el.přípojky. Jednotlivé přípojky budou vybudovány zhotovitelem a po 

dokončení stavby je i odstraní, zároveň je bude po celou dobu výstavby udržovat 

v provozuschopném stavu. Trasa těchto vedení je patrná z výkresu zařízení staveniště. 

Vodovodní přípojka bude sloužit pro zásobování staveniště vodou a bude 

vedena nej kratší možnou trasou od nové vodovodní šachty směrem k buňkám se 

sociálním zařízením. Dočasná vodovodní přípojka bude z plastového potrubí D N 25 a 

vzhledem k tomu, že se jedná o zimní provoz, bude vedena v hloubce min. 1 m. 

Přípojka el. energie bude zřízena z nově budované sítě, odkud povede svod 

do rozvodné skříně s hlavním jističem a pak do buňky stavbyvedoucího, do šaten a do 

buňky pro ostrahu. Vzhledem k tomu že jedná o dočasnou přípojku, která probíhá přes 
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hlavní příjezdovou cestu je nutné j i chránit kabelovým přejezdem. Během provádění 

dokončovacích prací bude pak od rozvodné skříně vedena v chráničce zavěšené na plotě 

k hlavní budově (silu). 

Pro odvedení odpadních vod z buňky sociálního zařízení bude sloužit dočasná 

kanalizační přípojka. Kanalizační přípojka bude veden a stejně jak vodovodní přípojka 

min. 1 m pod terénem. 

6.3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Bezpečnost práce se bude týkat činnosti a technických zařízení a pomůcek 

souvisejících s rozsahem stavebních prací na řešeném objektu. Realizace stavby bude 

prováděna podle prováděcí dokumentace za dohledu technického dozoru investora. 

Budou dodržována veškerá nařízení vlády, ČSN a předpisy týkající se bezpečnosti práce 

na staveništi a bezpečnosti práce ve výškách. Pracovníci na stavbě musí být před 

zahájením své práce proškoleni a musí podepsat prezenční listinu. V rámci celé 

výstavby budou dodržovány tato ustanovení: 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky 

• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

6.3.1 Bezpečnostní opatření stavby 

Stavba může být prováděna pouze proškolenými pracovníky. Před zahájením 

prací budou tedy všichni pracovníci proškoleni pověřenou osobou v rámci bezpečnosti 

práce. Každý pracovník musí mít zajištěné osobní ochranné pomůcky, které mu obstará 

jeho zaměstnavatel. Každý z dodavatelů musí mít pojistnou smlouvu platnou pro jeho 

zaměstnance. Všem osobám na staveništi je zakázáno být pod vlivem alkoholu a 

omamných látek. Pokud dojde k drobným úrazům na staveništi, bude mu poskytnuta 

první pomoc s ošetřením a o všem se provede zápis do knihy úrazů. Větší úrazy budou 

ošetřeny v místě zdravotního střediska nebo nemocnice. Staveniště musí být opatřeno 

57 



řádným osvětlením a to i mimo pracovní dobu. Prostupy na staveniště budou zahrazeny 

a celý areál bude oplocen a označeno tabulí o provádění stavby. Veškeré mechanizmy 

musí být zabezpečeny před neoprávněnou manipulací a elektrická zařízení projdou před 

použitím revizí. 

6.3.2 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Případná ponechávaná zeleň, která by mohla být stavbou poškozená, bude před 

prováděním stavby náležitě ochráněna. Výkopy v okolí kořenového systému 

zachovaných stromů je nutno provádět ručně s nej vyšší opatrností a pouze v nezbytné 

míře. Po dokončení stavebních prací budou veškeré původní zatravněné plochy 

využívané jako staveniště vyčištěny, srovnány a zavezeny kátrovanou ornici a následně 

osety travním semenem. 

Dodavatel je povinen zajistit péči a čistotu a pořádek při výstavbě, ochranu 

proti hluku atd. podle těchto zásad: 

• Ochrana proti hluku vibracím viz N V č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Během provádění prací by mělo být zabráněno negativním vlivům na okolní stavby. 

• Minimální hlučnost 

• Zabránění znečištění vozovky 

• Minimální prašnost 

• Nakládání s odpady dle Zákona č. 185/2001 Zákon o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů 

6.4 Provozní zařízení staveniště 
Pro plynulý provoz na staveništi bude zřízeno na počátku výstavby několik 

provozních zařízení. Zajistí se uzamykatelný sklad pro drobný materiál a venkovní 

skladovací plochy. Zřídí se skládka pro odvoz zeminy v těsné blízkosti staveniště na 

pozemcích investora a parkovací plochy pro pracovníky. Část staveniště, především z 

východní strany bude opatřena dočasným oplocením a v severní části bude zajištěn 

vjezd a výjezd na stavbu ze stávajícího parkoviště. Západní a jižní část areálu bude 
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zajištěna proti vniknutí nepovolaných osob nově vybudovaným oplocením výšky 3 m a 

opěrnou zdí. 

6.4.1 Deponie zeminy 

Část zeminy bude odvážena firmou Lesostavby Třeboň s.r.o. na skládku j imi 

určenou a druhá část zeminy bude ukládána na skládku v severní části pozemků 

investora. Tato zemina bude použita v konečných úpravách stavby na zásypy a obsypy. 

6.4.2 Sklad 

Na stavbu bude dovezen uzamykatelný sklad pro drobný materiál a menší 

stavební mechanizace. Umístění skladu bude zakreslené v příloze P6.01.Výkres zařízení 

staveniště. 

Obr. 11 Skladový kontejner [11] 

Technické parametry: 

• Šířka: 2 438 mm 

• Délka: 6 058 mm 

• Výška: 2 591 mm 

• Jedná se o svařovanou konstrukci z plechu a válcovaných profilů 

• Opláštění tvoří trapézový plech tl. 1,3-1,5 mm s větracími otvory 

6.4.3 Skládka 

Veškeré skladovací plochy na staveništi budou v dosahu autojeřábu a to 

v blízkosti stavebního objektu SO 05 Budova tribuny. Skládky budou tvořené štěrkové 

drtě 32/63 tl. 200 mm, která bude později jako podklad zpevněné komunikace kolem 

tribuny. Ještě před uskladněním materiálu bude tato vrstva zhutněna za pomoci 
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vibračního válce. N a tyto skládky se bude ukládat výztuž, u které je potřeba, aby byla 

uložena na suchém odvodněném a zpevněném místě, na podkladní dřevěné trámy 100 x 

100 mm. Výztuž je označena štítky pro její snadnější rozpoznání a uložení do 

konstrukce. Dalším uloženým materiálem budou bednící prvky, zdící prvky, prvky pro 

střešní ocelovou konstrukci. Veškerý materiál nebude na staveništi uskladněný déle jak 

týden. Pozice a rozměry skladovacích ploch budou patrné z přílohy P6.01 Výkres 

zařízení staveniště. 

6.4.4 Oplocení 

Staveniště bude z východní strany a části severní strany oploceno průhledným 

mobilním plotem do výšky 2 m a u vjezdu a výjezdu bude opatřeno uzamykatelnou 

bránou. N a této bráně budou umístěny informační tabule s upozorněním „ 

Nepovolaným vstup zakázán". Oplocení bude na stavbu dovezeno nákladním 

automobilem T A T R A s hydraulickou rukou. Celé oplocení bude znázorněno v příloze 

P6.01 Výkres zařízení staveniště. 

Obr. 12 Oplocení [12] 

6.4.5 Parkovací plocha 

Parkovací plocha určena pro dodavatele stavby bude před vjezdem na 

staveniště na stávajícím parkovišti vedle sportovního areálu. V i z příloha P6.01 Výkres 

zařízení staveniště. 
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6.4.6 Buňka pro ostrahu 

Celý areál bude střežen ostrahou, která bude mít na starost vjezd vozidel na 

staveniště a evidenci osob. Kontejner bude uložen na zpevněný povrch ze štěrkové drti 

o tl. 200 mm. Zvol i la jsem tedy kontejner, který je vhodný jako vrátnice. Kontejner 

bude dovezen na stavbu nákladním automobilem s hydraulickou rukou. 

Obr. 13 Buňka pro ostrahu [13] 

Technické parametry: 

• Šířka: 1 980 mm 

• Délka: 1 980 mm 

• Výška: 2 800 mm 

• Elektroinstalace: 

El.přípojka: 380V/32A 

1 x elektrické topidlo 

2 x zásuvka 

1 x vypínač světla 

• Rám buňky je z ocelové svařované konstrukce 

• Opláštění je tvořeno pozinkovaným plechem 0,6mm 

• Střecha trapézový pozinkovaný plech 0,63 mm parozábrana, izolace 

Barevnost - dle vzorníku R A L 
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6.4.7 Kancelář 

Jako kancelář pro vedení stavby, kterými bude stavbyvedoucí a mistr bude 

určena obytná buňka B K 1 . Požadavek na minimální plochu pro vedoucí pracovníky je 

13 m 2 , proto bude tento typ buňky dostačující. N a stavbu bude dopraven pomocí 

nákladního automobilu a umístěn na předepsané místo bude pomocí hydraulické ruky. 

Kontejnery se uloží na j iž zpevněnou plochu ze štěrkové drtě tl. 200mm, která bude 

později sloužit jako budoucí podklad pro zpevněné komunikace celého sportovního 

areálu. Každá z buněk bude napojena na přívod el. energie. 

Obr. 14 Obytná buňka BK1 [14] 

Technické parametry: 

• Šířka: 2 438 mm 

• Délka: 6 058 mm 

• Výška: 2 800 mm 

• Elektroinstalace: 

El.přípojka 380 V/32 A 

1 x el. topidlo 

3 x el. zásuvka 

1 x vypínač světla 

2 x zářivka s krytem 36 W 

• Opláštění je tvořeno pozinkovaným plechem 0,6 mm 

• Rám je tvořen ocelovou svařovanou kostrukcí 

• Střecha trapézový pozinkovaný plech 0,63 mm parozábrana, izolace 
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6.5 Sociální a hygienické vybavení zařízení staveniště 
Zařízení a vybavení staveniště se provede hned na počátku výstavby, rozsah 

staveniště se během výstavby nebude nijak výrazně měnit. Pro potřeby výstavby bude 

na staveništi vybudováno sociální zázemí a šatny. Celý rozsah staveniště je zaznamenán 

v příloze P 6.01 Výkres zařízení staveniště. 

6.5.1 Sanitární buňka 

Pro hygienické potřeby pracovníků budou sloužit sanitární buňky S K I . Max . 

počet pracovníků na staveništi se předpokládá 20, proto navržená sanitární buňka je 

naprosto dostačující. Kontejner je dovezen nákladním automobilem a hydraulickou 

rukou umístěn na zpevněnou plochu z drceného kamene o tl.200mm. 

Obr. 15 Sanitární buňka SK1[15] 

Technické parametry: 

• Šířka: 2 438 mm 

• Délka: 6 058 mm 

• Výška: 2 800 mm 

• Elektorinstalace: 
El.přípojka 380 V/32 A 
2 x zásuvka 
1 x vypínač světla 
2 x zářivka s krytem 
2 x elektrické topidlo 

• Vybavení: 
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2 x sprchová kabina 
3 x umývadlo 
2 x pisoár 
2 x toaleta 
1 x boiler 200 litrů 

• Rám je z ocelové svařované konstrukce 

• Opláštění je tvořeno pozinkovaným plechem 0,6 mm 

• Střecha trapézový pozinkovaný plech 0,63 mm parozábrana, izolace 
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Obr. 16 Půdorys sanitární buňky SKI [16] 
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6.5.2 Šatny 
Pro pracovníky bude na staveništi k dispozici obytná buňka B K 1 viz. kapitola 

6.4.7 sloužící jako šatna. Plocha stanovená na jednoho pracovníka činí 1,25 m2. Proto 

bude potřeba v průběhu měnit počet obytných buněk. Po velkou část výstavby budou 

potřeba min 2 obytné buňky určené pro pracovníky. Opět budou na stavbu dovezeny 

nákladním automobilem s hydraulickou rukou. 

6.6 Výrobní vybavení zařízení staveniště 

6.6.1 Silo pro suché omítkové směsi 

Před zahájením dokončovacích prací bude na stavbu dovezeno silo pro 

uskladnění suchých omítkových směsí. Umístění sila bude patrné z výkresu P6.02 

Výkres zařízení staveniště - dokončovací práce. Silo bude umístěné na zpevněném 

povrchu ze štěrkové drti tl. 200 mm. 
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6.7 Zdroje pro stavbu 
6.7.1 Výpočet maximální potřeby vody pro zarízení staveniště 

Voda potřebná pro provoz stavby bude odebírána z vodovodního řadu. Pro 

stavbu bude nutno zajistit podružné měření. Odběr vody bude měřen staveništním 

vodoměrem umístěným na hranici staveniště a hrazen zhotovitelem stavby. Pro odvod 

vody ze staveniště bude využitá stávající přípojka. 

Potřeba vody pro : Pracovníci mj. Střední norma (1) Množství vody (1) 

Hygienické účely 7 40 280 
Sprchování 7 45 315 
Celkem 595 

B 
Potřeba vody pro: Množství Střední norma Množství vody ( 1) 

Ošetřování betonové směsi 270 m 3 20 l/m 3 5400,00 

Omítky 7312 kg 0,275 l/kg 2 010,76 
Celkem 7410,76 

Výpočet spotřeby vody 

Q n = (A*2,7+B*l,6)/((t*3600) 
Q„=(595*2,7+7410,76*l,6)/(8*3600) 

Qn=0,467 l/s 

Spotřeba vody Q 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 

jmenovitá světlost v 1,2 3,4 1 1,25 1,5 2 

jmenovitá světlost v mm 15 20 25 32 40 50 

Maximální potřeba vody činí 0,467 l/s. Navrhovaná světlost dimenzovaného potrubí je 
25 mm. 

Použité koeficienty: 

Qn - spotřeba vody v l/s 
t- čas, kdy je voda odebírána v hodinách 
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6.7.2 Dodávka a rozvod elektrických energií 

Elektrická energie bude na staveniště přivedena kabelovým vedením N N 

napojeným na rozvaděč, který bude umístěný v jižní části staveniště. Rozvaděč bude 

zásobovat objekty zařízení staveniště. 

P l 
Stavební stroj Příkon (kw) Počet(ks) Celkový příkon (kw) 
Ponorný vibrátor 2 1 2 
Rozbruska 1,01 1 1,01 

Kombinované a sekací 
kladivo 2,5 1 2,5 
Příklepová vrtačka 5 2 10 
Ruční řezačka 2,8 2 5,6 
Svářečka 9,6 1 9,6 
Omítací stroj 5,5 1 5,5 
Svářečka 4,6 2 9,2 
Celkem 45,41 

P2 
Osvětlení - vnitřní Příkon (kw) Počet(ks) Celkový příkon (kw) 
Buňka stavbyvedoucího 2,144 1 2,144 
Sanitární buňka 8,672 1 8,672 
Šatna 2,144 2 4,288 
Vrátnice 2,144 1 2,144 
Celkem 17,248 

P3 
Osvětlení - vnější Příkon (kw) Počet(ks) Celkový příkon (kw) 
Halogenové lampy 0,5 3 1,5 
Celkem 1,5 

C E L K E M 64,158 

Příkon elektrické energie: 

S=1,1*((0,5*P1+0,8*P2+P3)2+(0,7*P1)2)1 / 2 

S= 1,1*((0,5*45,41+0,8*17,248+1,5)2+(0,7*45,41)2) 
S=54,49 k W 

Použité koeficienty: 

1,1 - koeficient ztráty vedení 

0,5 - koeficient současnosti el. motorů 

0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

Příkon potřebné energie pro zařízení staveniště činí 54,49 k W . 
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6.8 Budování a likvidace 
6.8.1 Budování 

Po celé ploše staveniště se vytvoří zpevněné plochy, které budou tvořit budoucí 

podklad pod zámkovou dlažbu, která bude v konečné fázi zhotovena po celé ploše 

staveniště. Po zhotovení těchto ploch budou na stavbu dovezeny kontejnery sloužící 

jako kancelář, šatna, hygienické zařízení a vrátnice. Celý areál staveniště bude oplocen 

2m vysokým plotem. Staveništními přípojkami bude přiveden el. proud do jednotlivých 

buněk a stejně tak i přípojka vodovodu. 

6.8.2 Likvidace 

N a konci stavebního procesuje potřeba vrátit stavební buňky a sklady. Zruší se 

veškeré staveništní přípojky. Zpevněné plochy nebudou zrušené, ale jejich povrch se 

použije jako podkladní vrstva zpevněných komunikací. Demontuje se a odveze se 

oplocení, které bude nahrazeno novým trvalým oplocením 
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6.8.3 Časový plán budování a likvidace zařízení staveniště a 
ekonomické vyhodnocení nákladů 

Objekt Budování Likvidace M.j Cena/M. j Cena celkem 

Mobilní oplocení 
345/200 cm 9.10.2017 30.4.2018 165,11m 15 kč/den 55 350,00 Kč 

Podstavec 
betonový 9.10.2017 30.4.2018 9 2kč/den 9 020,00 Kč 

Staveništní 
komunikace, okolí 
trbuny 9.10.2017 30.4.2018 2020m2 

1030 t 
290 kč/t 298 700,00 Kč 

Silo s 
příslušenstvím 19.1.2018 25.1.2018 7 660kč/den 4 620,00 Kč 

Rozvody el. 9.10.2017 30.4.2018 17,73m 950,00 Kč 16 843,50 Kč 

Přípojka vody 9.10.2017 30.4.2018 14,26m 1 900,00 Kč 27 094,00 Kč 

Přípojka 
kanalizace 9.10.2017 30.4.2018 22,83m 3 200,00 Kč 73 056,00 Kč 
Kontejnery 
odpadu 9.10.2017 30.4.2018 1 1 800,00 Kč 12 600,00 Kč 

Ostraha 9.10.2017 30.4.2018 1 5 000,00 Kč 35 000,00 Kč 

Lékárnička 9.10.2017 30.4.2018 1 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 

Hasící přístroj 9.10.2017 30.4.2018 2 891,00 Kč 1 782,00 Kč 

Šatna 9.10.2017 30.4.2018 2 2 100,00 Kč 29 400,00 Kč 

Kancelář 9.10.2017 30.4.2018 2 2 100,00 Kč 29 400,00 Kč 
Bunka se 
sociálním z. 9.10.2017 30.4.2018 1 2 800,00 Kč 19 600,00 Kč 

Náklady celkem 613 965,50 Kč 
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7.1 Obecné informace o stavbě 

Název akce: Sportovní areál Třeboň - stavba tribuny 

Místo stavby: TŘEBOŇ, Č. PARC.1087/4,1087/3,1085/1,1095/2,1095/1 

Projektant: J K - S T A V P R O J E K T , s . r . o . , Palackého 106/11, Třeboň 

Zodp.proj.: Ing . Josef K r e g l , Palackého 106/11, Třeboň 

Investor: Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 379 01 

Zhotovitel: Swietwlsky stavební s.r.o. 

Kraj: Jihočeský 

Charakter: Novostavba 

Typ stavby: Trvalá 

7.2 Umístění stavby 
Pozemky pro celý sportovní areál se nacházejí na pozemcích investora, kterým 

je Město Třeboň, nedaleko centra města. Areál staveniště je přístupný z ulice Sportovní. 

U sportoviště je možnost parkování na stávajícím parkovišti bývalého autobusového 

nádraží. Z obrázku je patrné, že pozemky pro realizaci stavby jsou naprosto dostačující. 

V blízkosti budovaného areálu se nachází hotelový komplex, jehož provoz nebude 

stavbou nijak narušen. 

Obr. 17 Situace vlastnických práv [17] 
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7.3 Obecné zásady pro práci se stroji 

Stroje potřebné pro výstavbu mají své místo pro parkování, kde nepřekáží 

j inému provozu, jsou zajištěné proti samovolnému pohybu a před zahájením prací jsou 

zkontrolovány obsluhou, která je má na starost. Všechna elektrická zařízení na stavbě 

musí být provozuschopná a nijak nesmí ohrožovat bezpečnost zdraví při práci 

pracovníků. Během přepravy materiálu na nákladním automobilu se na korbě nebude 

pohybovat nikdo z pracovníků a náklad bude řádně zajištěn. Všechny mechanizmy pak 

budou zajištěni proti neoprávněnému užití cizími osobami krom obsluhy stroje. Během 

výstavby se budou dodržovat podmínky stanovené v N V č. 378/2001 Sb. kterým se 

stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí. 

7.4 Strojní sestava 

Strojní sestávaje navržená pro výstavbu jednoho stavebního objektu, kterým je 

objekt SO 05 - Tribuna. U každého mechanismu uvádím vlastní popis stroje, technické 

parametry a popřípadě umístění na staveništi. 

7.4.1 Rýpadlo nakladač CATERPILLAR 444F2 

Rýpadlo - nakladač bude sloužit pro výkopové práce a dočišťovací práce a 

nakládání výkopu na nákladní automobily. Stroj bude na stavbu dopraven na 

podvalníku nákladního automobilu. 

Technické parametry: 

Maximální rypná hloubka 6,13 m 

Max. dosah 7,08m 

Objem lopaty nakladače l,3m3 

Hmotnost 9606kg 

Objem lopaty rýpadla 0,07-0,33m3 

Výkon 74,5kW 

Provozní hmotnost 8,9-10,7t 

Maximální rychlost 40,9 km/h 
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14 «5 

Obr. 18 Rýpadlo nakladač C A T 444F2 [18] 
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7.4.2 Nákladní automobil TATRA PHOENIX EUR06 6x6 

Nákladní automobil bude sloužit pro odvoz sypkých směsí ze stavby. Zemina 

se bude odvážet na skládku určenou pro Lesostavby Třeboň s.r.o. a část zeminy bude 

uložena na deponii v blízkosti staveniště pro závěrečné úpravy. 

Technické parametry: 

Max.hmotnost 

Rozvor 

Max.zatížení napr. 

Max.rychlost 

Nástavba: 

Výkon 

30t 

3 440 + 1774 mm 

9000 + 2x 11 500 kg 

85 km/hod 

třístranné sklopná korba o objemu 18 m3 

300kW 

Obr. 19 Nákladní automobil Tatra 6x6 [19] 

73 



7.4.3 Nákladní automobil TATRA s hydraulickou rukou Amco Veba 
815 3S 

Pro převoz drobnějšího stavebního materiálu bude sloužit nákladní automobil 

s hydraulickou rukou. Nákladní automobil bude k dispozici po celou dobu výstavby. 

Technické parametry: 

• D x Š 9 , 7 3 x l , 3 m 

• Maximální nosnost 25t 

• Výkon motoru 255kW 

• Max.rychlost 80km/h 

• M a x dosah ruky 10,16m 

• Max . nosnost 5,11 

Obr. 20 Nákladní automobil Tatra s 
hydraulickou rukou [20] 

Kg|Jl8880 8730 4330 2950 2200 1740 1460 1140 900 650 
10 2 15 4 45 6 32 8 20 10 15 12 10 14 10 16 20 18 40 

• i i • i i j  

10 12 14 16 18 ?( 

Obr. 21 Hydraulická ruka Amco Verba [21] 
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7.4.4 Tahač VOLVO FH16 700 s přívěsem GOLDHOFER TU-L3 

Tahač bude sloužit pro přepravu těžkých ocelových prvků pro zastřešení 

z firmy Fubiko s.r.o., která sídlí v R o d v í n o v ě vzdáleném 36,9 km od stavby. Všechny 

ocelové prvky zastřešení mají celkovou hmotnost 17,08 t a max. zatížení návěsu muže 

být 26 t. 

Technické parametry Volvo: 

• Motor 

• Výkon 

• Max . rychlost 

• Užitné zatížení 

D16G o objemu 161 

515kW 

90km/h 

33t 

Technické parametry přívěs GoldHofer 

Hmotnost 

Měřítko 

D x Š x V 

Rychlost 

Nosnost 

Ložná plocha 

6,18t 

1:14 

1 x 0,2 x 0,27 

30t 

23,4t 

7,8x2,55m 

Obr. 22 Tahač Volvo s přívěsem [22] 

75 



7.4.5 Autojeřáb TATRA AD 28 

Autojeřáb bude sloužit k přesunu stavebního materiálu, bednění a drobných 

nástrojů po staveništi. Především bude potřeba při provádění ocelové střešní konstrukce, 

která bude také nejtěžším břemenem spolu se zdícími prvky Heluz P10 tl.30 mm. 

Rozměry tribuny jsou 27,5 m x 9,6 m, s osazováním těžkých břemen tedy nebude 

problém, když délka výložníku s nástavcem je 28,8 m. 

Technické parametry: 

Délka 

Šířka 

Výška 

Šířka s vys operami 

Celková hmotnost 

Zatížení náprav 

Nosnost 

Délka výložníku 

Délka výložníku s nástavcem 

Výkon motoru 

Max. rychlost 

10,7m 

2,5m 

3,6m 

5,16m 

28,74t 

přední8,66t/ zadní 2xl0,04t 

28t 

9,5/ vysunutý 26t 

33,9t 

170kW 
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Obr. 23 Autojeřáb Tatra AD28 [ 23] 
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7.4.6 Pracovní plošina AT 190 

Pro montáž ocelové střešní konstrukce bude nutné použít pracovní plošinu. 

Technické parametry: 

• Max. pracovní výška 19 m 

• Max. boční dosah 11m 

• Podvozek Mercedes 

• Konstrukce plošiny teleskop 

• Nosnost koše 200kg 

• Šířka/délka 0,7/1,2 m 

Obr. 26 Pracovní plošina A T 190 [26] 
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7.4.7 Autodomíchávač s čerpadlem na beton Stetter K V M 24 

Pro primární přepravu čerstvého betonu bude sloužit autodomíchávač stetter 

K V M 24 a pro sekundární dopravu pak jeho čerpadlo. Čerství beton se bude dovážet 

betonárky Graf beton Třeboň s.r.o. vzdálené necelé 2 km od stavby. Výhodou je 

čerpadlo, které je součásti autodomíchávače, proto není na stavbě potřeba dalšího 

přídavného čerpadla. 

Technické parametry: 

Obsah 8m3 

Výkon 61m3/h 

Tlak 71 baru 

Max. poč zdv 32 

Násypka 2601 

Dopravní potrubí 125mm 

Vertikální dosah 25,73m 

Horizontální dosah 21,58m 

Rozbalovací výška 7,7m 

Obr. 27 Autodomíchávač s čerpadlem Stetter [27] 
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Obr. 28 Dosah čerpadla autojeřábu [28] 

7.4.8 Omítací stroj MASTER 

Omítací stroj M A S T E R bude použitý pro omítací práce v celém objektu. Stroj 

bude plněn materiálem ze sila prostřednictvím transportního systému. 

Technické parametry: 

• Výkon 

• Doprav vzdálenost 

• Dopravní výška 

• Pohon 

• Kompresor 

• Rozměry D x S x V 

• Hmotnost 

5-451/min 

40m 

20m 

5,5kW 

0,9kW 

1,42x0,66x1,54 m 

170 kg 
Obr. 29 Omítací 

stroj [29] 
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7.5 Drobná mechanizace 
7.5.1 Vibrační pěch ZIPPER ZI-RAM80C 

Za pomoci vibračního pechu budeme hutnit především polštář z kameniva pod 

základovou deskou. Dále bude sloužit k zhutnění obsypu a spodní stavební jámy. N a 

stavbu bude dovezen nákladním automobilem a po pracovní době bude vždy uzavřen 

v uzamykatelném skladu. Vibrační pěch bude k dispozici po celou dobu výstavby. 

Technické parametry: 

• Hmotnost 

• Objem nádrže 

• Výkon motoru 

• Odstředivá síla 

• Max.rychlost 

• Rozměr desky 

81 

89kg 

2,71 

4,8kW 

lOkN 

13m/min 

0,73x0,435x1,08 m 

Obr. 30 Vibrační pěch Zipper [30] 



7.5.2 Vibrační deska ZIPPER ZI-RPE338D 

Vibrační desku používáme k hutnění obsypu stavby. A především 

k závěrečným úpravám komunikace kolem tribuny. Vibrační deska bude přepravena 

nákladním automobilem a po pracovní době bude zabezpečena proti krádeži za 

pomocí lopaty nakladače během výstavby bude vždy k dispozici. 

Technické parametry: 

• Hmotnost 

• Objem nádrže 

• Výkon motoru 

• Odstředivá síla 

• Naklápění 

• Rozměry desky 

Obr. 31 Vibrační deska [31] 

330kg 

51 

7kW 

39kN 

20° 

89 x 67 cm 
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7.5.3 Ponorný vibrátor MITSUBISHI HV45 

Ponorným vibrátorem se bude hutnit a pomoci lišty urovnávat povrch při 

betonáži základových konstrukcí, stropní konstrukce a vyrovnávacích konstrukcí 

podlah. N a stavbu se doveze transportním automobilem a ukládat se bude do 

uzamykatelného skladu. 

Technické parametry: 

Váha 37k g ftf^r 
Výkon motoru 6HP 

Objem nádrže 3,8i m 

Průměr hlavy 4 5 m m Obr. 32 

Délka hřídele 6 m 

Frekvence 12000vib/min 

Rozměry 0,52 x0,39 x 0,45 m 

Obr. 32 Ponorný vibrátor Mitshubishi [32] 

7.5.4 Ruční řezačka Lumag TS 350G 

Řezačka bude používaná při zdění obvodového zdiva i při vyzdívání vnitřních 

příček. Bude ukládaná do uzamykatelného skladu. 

Technické parametry: 

• Hmotnost 

• Rozměry 

• Výkon 

• Otáčky 

13kg 

0,705 x 0,355 x 0,480m 

2,8kW 

2400/min 

Obr. 33 Ruční řezačka Lumag [33] 
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7.5.5 Svářečka Gude GC 130 invertor 

Svařovacím mechanismem se bude spojovat výztuž při provádění základových 
konstrukcí a stropní konstrukce. 

Technické parametry: 

• Napájecí napětí 230V 

• Max.příkon 4 , 8 k V A 

• Napětí při chodu naprázdno8IV 

• Regulační rozsah M M A 20-115 A 

• Max. tl. drátu M M A 1,2-lOmm 

• Hmotnost 9,8 kg 

Obr. 34 Svářečka Gude [34] 
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7.5.6 Vrtačka příklepová Bosch PSB 500 RE 

Vrtačka bude sloužit k navrtávaní bednění, prichytávaní folií a j iných věci 

potřebných na stavbě. 

Technické parametry: 

500W 

228W 

Příkon 

Výstupní výkon 

M a x kroutící mom. 7,5Nm 

Volnob. otáčky 50-3000ot/min 

Poč.příklep 33000 min - 1 

Hmotnost 1,6 kg Obr. 35 Příklepová vrtačka [35] 

7.5.7 Kombinované a sekací kladivo Metabo KHE 5-40 

Technické parametry: 

• Příkon 1.01W 

• Otáčky 350/min 

• Max. počet úderů 3 200/min 

• Intenzita úderů 7,6 J 

• Příklepový výkon 400j/s 

• Max. průměr vrtáku do bet 40mm s vrtací korunkou 90 mm 

• Hmotnost 6,2kg 

Obr. 36 Kombinované sekací kladivo [36] 

85 



7.5.8 Dělící bruska Bosch 24-300 

Technické parametry: 

• Příkon 

• Výstupní výkon 

• Průměr vrtání 

• Průměr kotouče 

• Závit hřídele 

• Hmotnost 

2400W 

1670W 

22,2mm 

300mm 

M14 

10,3kg 

Obr. 37 Dělící bruska [37] 

7.5.9 Rezačka na obklady a dlažby EXTOL PREMIUM 

Technické parametry: 

• Rozměry základny 

• Max.délka řezu 

• Hmotnost 

800x200x25mm 

600mm 

6,8kg 

Obr. 38 Řezačka na obklady [38] 
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7.5.10 Horkovzdušná svařovací pistole Airtherm 3000 

Technické parametry: 

• Nastavitelná teplota 20-600°C 

• Výkon topného tělesa 3000 W 

• Hmotnost 1,5 kg 

Obr. 39 Horkovzdušná svařovací pistole [39] 

7.6 Pracovní pomůcky 
Zednická lžíce 
Olovnice 
Stavební kolečko 
Koště 
Vodováha 
Kovové hrábě 
Kovový úhelník 
Nerezové hladítko 
Dilatační klínky 
Svinovací metr 
Lámací nožík 
Houba 
Provázek 
Kbelík 
Ocelový kartáč na výztuž 
Váleček na svařování 
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8.1 Časový harmonogram objektu SO 05 
V i z příloha P8.01 - Časový harmonogram 

8.2 Časový plán nasazení pracovníků 
V i z příloha P8.02 - Časový plán nasazení pracovníků na hlavním stavebním objektu 

8.3 Technologický rozbor a vazby síťového grafu 
V i z příloha P8.03 - Technologický normál 
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9.1 Plán zdrojů 
V i z příloha P9.01 - Plán zajištění materiálových zdrojů pro hrubou stavbu 
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10.1 Obecné informace o stavbě 

10.1.1 Místo stavby 

Název akce: 

Místo stavby: 

Pozemky: 

Projektant: 

Zodp.proj.: 

Investor: 

Zhotovitel: 

Kraj: 

Charakter: 

Typ stavby: 

Sportovní areál Třeboň - stavba tribuny 

TŘEBOŇ, Č. P A R C . 1087/4, 1087/3, 1085/1, 1095/2, 1095/1 

Vlastní území bytového domu - 146/7 - katastr Veleslavín, obec 
Praha 

J K - S T A V P R O J E K T , s . r . o . , Palackého 106/11, Třeboň 

Ing . Josef K r e g l , Palackého 106/11, Třeboň 

Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 379 01 

Swietwlsky stavební s.r.o. 

Jihočeský 

Novostavba 

Trvalá 

10.1.2 Charakteristika stavby 

Jedná se o stavební úpravu stávajícího fotbalového hřiště ve sportovním areálu 

Hliník v Třeboni s umělým osvětlením a novostavbou tréninkového hřiště s tribunou. 

Plánovaná investiční akce navazuje na j iž realizované kabiny a hřiště s umělým 

povrchem. Celý komplex bude řešen s vazbou na areál sportovní haly v Třeboni. 

Objekt kryté tribuny pro diváky má obdélníkový tvar o rozměrech 27,5 x 9,5m. 

Tribuna bude řešena jako žb + zděná stavba s ocelovou konstrukcí pro zastřešení. 

Ocelová střešní konstrukce bude do maximální výšky cca 7,9 m od úrovně podlahy 

v místě garáže, zbylé prostory pod hledištěm budou částečně zapuštěny pod terén. 

Objekt kryté tribuny bude založen na základových pasech z prostého betonu a 

podkladní desce z železobetonu. Svislé nosné konstrukce jsou navržené z keramických 

tvárnic H E L U Z tl. 300 mm a 250 mm. Obvodové zdivo je opatřeno kontaktním 

zateplovacím systémem. Stropní deska je železobetonová v tl. 180 mm a 200 mm. Na 

obou podélných stěnách je deska upnuta do železobetonových trámů, které tvoří 
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nadkolenní překlady. Výztuž desky je ze svařovaných Kar i sítí. Stropní konstrukce je 

uzpůsobena svým tvarem pro oboustranné umístění plastových sedadel. Hlediště je 

orientováno na hlavní travnaté hřiště s kapacitou 300 osob a na hřiště s umělým 

povrchem o kapacitě 198 osob. Vstup je zajištěn kovovými schodišti. Prostor pod 

hledištěm bude využit jako zázemí pro sportovce. Vstup do štítové stěny na jižní straně, 

je navržen do skladovacích prostor a garáže pro obsluhu areálu a dále do šaten oddílu 

kopané (předsíň, šatna - kabina, W C a umývárna). Vstup ze strany protilehlé - je určen 

veřejnosti a prostory obsahují - chodbu , prodej rychlého občerstvení se skladem a 

venkovním posezením, W C pro muže, ženy, osoby tělesně postižené, úklidové komory. 

10.1.3 Charakteristika zastřešení 

Předmětem tohoto předpisu je provádění ocelové střešní konstrukce, která je 

kotvena do vodorovné části desky. Konstrukce zastřešené se skládá z osmi příčných 

rámů, uložených v o s o v ý c h vzdálenostech 3,7 m a 2,5 m. Rámy jsou propojeny 

ocelovými vaznicemi pro uložení střešního pláště a v krajních polích zavětrovány jak ve 

svislé rovině, tak i v rovině střešní. Hlavní ocelové rámy jsou navrženy z válcovaných 

ocelových profilů H E B (stojky) a svařovaných plechových profilů proměnné výšky 

(konzoly). Vaznice jsou z válcovaných nosníků IPE. Celá konstrukce bude žárově 

pozinkovaná. Střešní plášť je navržen P V C folií Fatrafol 810 t l . l ,5mm na separační 

vrstvu a bednění z hoblovaných prken. 

10.2 Výpis materiálu 

10.2.1 Materiál 

10.2.1.1 Hlavní materiál 

Válcované ocelové profily H E B (stojky) - H E 200 B 3592,20kg 

Svařované plechové profily (konzoly) - PL12/200 3572,lOkg 

- PL12 3734,50kg 

Válcované nosníky (vaznice) - IPE 120 3745,lOkg 

• Zavětrování svislé - IPE 140 191,00kg 

• Zavětrování ve střešní rovině - TR. 60/3 452,40kg 
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Výztuha - P L 8 800,00kg 

• Řezivo- palubky tl.28mrn - 332,4 m2 

• Nátěr lazurovací Lazurol classic - 324,09 m2 

Separační vrstva - 332,4 m2 

• Povlaková krytina střechy Fatrafol - 332 4 m2 

10.2.1.2 Doplňkový materiál 

• Kotevní a spojovací materiál spojovací šrouby lOOOkg 

• Elektrody 

10.2.2 Doprava 

10.2.2.1 Primární 

Základní materiál pro konstrukci střechy z firmy Fubiko s.r.o. bude na stavbu 

dopraven za pomoci Tahače V O L V O FH16 700 s přívěsem G O L D H O F E R T U - L 3 . 

Během přepravy bude na přívěsu materiál řádně upevněn, aby nedošlo k jeho sesunutí. 

10.2.2.2 Sekundární 

Ocelové prvky, po dovezení na stavbu, jsou za pomoci autojeřábu 28Tt -

Autojeřáb C K D A D 28 Tatra T815 složeny na určenou skládku vedle objektu tribuny. 

Hlavní prvky konstrukce střechy budou uloženy vedle objektu tribuny na 

dřevěné podkladky a v poloze ve které budou později umístěny do konstrukce. Jediný 

materiál položený v horizontální rovině budou válcované ocelové profily H E B 200 

(sloupy). Během jejich ukládání je důležité, aby byly dodrženy průchozí šířky mezi 

ocelovými prvky min. 0,6m. Drobný spojovací materiál se uloží v uzamykatelném 

skladu, jehož umístění je patrné z výkresu zařízení staveniště. Drobný materiál se bude 

na stavbu doplňovat průběžně dle potřeby. 

10.2.3 Skladování 
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10.3 Připravenost pracoviště 
Předtím než, se zahájí montážní práce, je nutné aby, byla dokončena kompletně 

stropní konstrukce tribuny a odpovídala dané projektové dokumentaci. Zkontroluje se 

rovinnost konstrukce a řádné upevnění závitových tyčí, na které se budou osazovat 

jednotlivé stojky H E B 200. Stavbyvedoucí zkontroluje, zda je na stavbě potřebný 

materiál pro provádění střešní konstrukce a jeho řádné označení pro přesné umístění do 

konstrukce. Kontrolu připravenosti provádí stavbyvedoucí s mistrem a řídí se dle 

kontrolního a zkušebního plánu. 

10.4 Pracovní podmínky 

10.4.1 Obecné pracovní podmínky 

Pracovní doba bude trvat 8 hodin od 7:00 do 16:00 s hodinovou přestávkou. 

Všichni pracovníci musí být obeznámeni s provozem stavby a jsou povinni dodržovat 

veškeré předpisy. Budou proškoleni z hlediska B O Z P stavbyvedoucím a podepíší 

protokol o proškolení. Pracovníkům je k dispozici sociální zázemí a šatny. Celé 

staveniště bude oploceno z části stávajícím plotem a dočasným oplocením proti vniknutí 

nepovolaných osob. 

10.4.2 Klimatické podmínky 

Při montáži ocelové konstrukce je nutné respektovat klimatické podmínky. 

Vzhledem k tomu, že se bude jednat o montáž v zimním období, můžeme předpokládat 

nepříznivé počasí jakým je déšť, sníh, snížená viditelnost a vítr. V takovém případě se 

práce přeruší a vyčká se na příznivější podmínky. Ocelové konstrukce můžeme svařovat 

při teplotách 0°C až -5°C ale musí být dodržovány technologické postupy pro 

svařování. Pokud teplota klesne pod méně než -10°C tak práci přerušíme a stejně tak i 

při rychlosti větru větší jak 8 m.s"1. 

10.5 Personální obsazení 
N a provádění střešní ocelové konstrukce bude po celou dobu dohlížet 

stavbyvedoucí spolu s mistrem. Samotnou montáž ocelových prvků mohou provádět 

pouze proškolené osoby, které vlastní platný průkaz. 
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10.5.1 Složení pracovní čety 

l x vedoucí pracovní čety 

2x pomocný dělník - vzdělání v oboru 

l x vazač - vzděláni v oboru, platná licence vazače 

2x montážní dělník - vzdělání v oboru s platným výučním listem 

l x jeřábník - platný řidičský průkaz, profesní průkaz, praxe min 3 roky 

2x tesař - vzdělání v oboru s výučním listem 

2x klempíř - vzdělání v oboru 

2x izolatér - vzdělání v oboru s výučním listem 

10.6 Seznam strojů, nářadí a ochranných pracovních 
pomůcek 

10.6.1 Stroje 

Nákladní automobil T A T R A P H E O N E X E U R 0 6 6x6 

Nákladní automobil T A T R A s hydraulickou rukou Amco Veba 815 3S 

Tahač V O L V O FH16 700 s přívěsem G O L D H O F E R T U - L 3 

Autojeřáb T A T R A A D 28 

Pracovní plošina A T 190 

10.6.2 Drobná mechanizace 

Svářečka Gude G C 130 invertor 

Vrtačka příklepová Bosch P S B 500 R E 

Kombinované a sekací kladivo Metabo K H E 5-40 

Horkovzdušná svařovací pistole Airtherm3000 

10.6.3 Osobní ochranné pomůcky 

Svářečské brýle 

Svářečské rukavice 

Jistící lana a postoj 

Reflexní vesta 

Pracovní rukavice 
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Pracovní oděv 

Přilba 

10.7 Pracovní postup 

10.7.1 Geodetické zaměření polohy sloupu 

V první fázi je nutné, aby geodeti zaměřili a řádně označili místa pro ukotvení 

jednotlivých sloupů. 

10.7.2 Osazení kotevních trnů 

Pracovníci na vytyčených místech vyvrtají za pomoci kombinovaného a 

sekacího kladiva Metabo K H E 5-40 otvory pro umístění závitových tyčí M20 . Tyto 

otvory se řádně vyčistí od vzniklého prachu při vyvrtání. Následně se pak za pomocí 

akumulátorového vytlačovacího přístroje vtlačuje chemická složka pro upevnění 

závitových tyčí, během provádění je nutné dodržovat technologický postup stanovený 

výrobcem. Doba tuhnutí kotvy je závislá na okolní teplotě a na teplotě konstrukce, 

většinou se pohybuje od 15min do 24h. Po řádném vytvrdnutí se překontroluje svislost 

trnů a jejich správná hloubka osazení, která je stanovená projektem. Po překontrolování 

závitových tyčí, se na ně osadí roznášecí deska, která se upevní podmazávací a kotvící 

maltou. N a tuto desku se ještě položí deska z pěnového skla tl. 50 mm, na kterou se 

později osadí sloup. 

Obr. 40 Osazení kotevních trnů do konstrukce [40] 

10.7.3 Montáž ocelových válcovaných nosníků HEB 200 - sloupy 

Montáž jednotlivých ocelových nosníků, se provádí za pomocí Autojeřábu 

T A T R A A D 28. Každý sloup je řádně označen už z výroby, aby nedošlo k záměně 
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prvků. Autojeřáb zdvihá jednotlivé sloupy z vodorovné polohy do svislé a pomalým 

pohybem je přesouvá nad místo uložení. Během přesouvání mu montážnici napomáhají 

v přesném osazení. Při spouštění stojky musí jeřábník pracovat velmi pomalu, aby 

nedošlo k poškození nosníků, závitových tyčí a roznášecí desky prudkým nárazem. Po 

osazení stojky se ověří její správné umístění dle projektové dokumentace. Po uložení 

sloupů na předepsané místo se sloupy připevní za pomocí matic k závitovým tyčím. Po 

řádném upevnění je možné sloup odpoutat od závěsů autojeřábu. Uvolnění sloupu 

provádí pracovníci z montážní plošiny. Osazování sloupů probíhá od nej vzdálenějšího 

místa. Umístění autojeřábu je patrné z přílohy P6.01 Výkres zařízení staveniště. 

10.7.4 Montáž svařovaných plechových profilů - konzol 

Po osazení sloupů se začne s montáží jednotlivých konzol. Konzoly se na 

sloupy připevňuji za pomoci autojeřábu a montážní plošiny. Jeřábník danou konzolu 

vždy přemístí z místa uložení nad předepsané místo. Pomalým pohybem dostane 

konzolu nad sloupy a montážnici ho za pomocí teleskopických holí směřují nad místo 

přesného uložení. Každá konzola je podepřená dvěma sloupy. Po uložení na sloupy je 

konzola stále připevněná kvýložn íku autojeřábu a montážnici připevní za pomoci 

šroubu a matic konzolu ke sloupu. Po připevnění mohou odvázat konzolu od jeřábu. A 

zkontrolují řádné upevnění. 

PŘÍČNÝ ŘEZ 

-PL12/200 

Obr. 41 Svařovaná konzola z plechových profilů [41] 
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10.7.5 Montáž větrových ztužidel 

Po montáži stojek a konzol se provede zavětrování ve svislé a střešní rovině. 

Nejprve se začne se ztužidly ve svislé rovině, aby nedošlo k případné deformaci vlivem 

působení klimatických vlivů. Zavětrování ve svislé rovině se provádí v krajních polích 

válcovanými nosníky IPE 140 a TR. 60/3. Zkontroluje se správnost materiálu a poté se 

autojeřábem přemísti nosník IPE 140 až ke středu konzol. Tam je montážníky 

připevněna šroubovým spojem na předem označené místo. V dalším kroku se připevní 

TR. 60/3 opatřeny čelní deskou v úhlu odpovídajícím úhlu spoje. Tato čelní deska je 

upevněny k nosníku IPE 140 a ke stojinám H E B 200 šroubovými spoji. 

Ztužidlo ve střešní rovině je tvořeno TR. 60/3. Každá z trubek je opatřena čelní 

deskou pro upevnění šroubovým spojem ke konzolám. TR. 60/3 jsou vmiste křížení 

přišroubovány na styčník opatřený čelními destičkami. Všechny práce provádí 

odpovědní pracovníci z montážní plošiny. 

i l 

PE '40 

VĚTROVÉ ZTJŽIDL0 VE SVISLÉ ROVINĚ 

Obr. 42 Pohled na větrové ztužidlo ve svislé rovině [42] 
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Obr. 43 Pohled na ztužidlo ve střešní rovině [43] 

10.7.6 Osazení vaznic 

Jednotlivé ocelové vaznice se osazují na konzoly za pomocí montážní plošiny. 

Jednotlivé konzoly jsou z výroby opatřeny spojovacími úhelníky (botkami) pro 

upevnění jednotlivých vaznic. Vaznice se k těmto úhelníkům připevní šroubovými 

spoji. 

•Q CD-

I I 
hé 04 

j za. 

O O 

Obr 101: profily 142-262 
šroubované kotgvni botky 

Obr. 44 Spojovací úhelníky pro upevnění vaznic [44] 
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10.7.7 Provedení zastřešení 

Po montáži ocelových vaznic se začne s provedením střešního pláště. N a 

ocelové vaznice se v první řadě připevní samořeznými šrouby kontralatě, na které se 

připevní v celé ploše palubky. Jednotlivé palubky jsou spojené na sraz a hřebíkovým 

spojem upevněné ke kontralatí. Střešní plášť se provádí z montážní plošiny. 

10.7.8 HI nátěr 

Po upevnění jednotl ivých palubek, je nutné, aby byly opatřeny H I nátěrem. 

Nátěr se provede v několika vrstvách a nechá se zaschnout. 

10.7.9 Provádění klempířských prací 

Provede se, kompletní oplechovaní střešního vlezu. N a stavbu budou dovezeny 

už předem připravené prvky a pracovníci si je dle potřeby upraví na stavbě pomocí 

ohýbačky plechů. Dále je potřeba provést oplechovaní závětrnou lištou po obvodě 

střechy r.š. 400 mm. Jednotlivé prvky jsou připevněny šroubky k palubkám. Déle je 

proveden dešťový svod obdélníkového průřezu 150/100. Oplechovaní prostupu střechou 

musí být řádně utěsněné a opatřeno stahovací páskou nebo zajištěno pomocí gumových 

těsnících manžet. 

10.7.10Provedení povlakové krytiny střechy 

Po provedení klempířských prací se střešní konstrukce opatří povlakovou 

krytinou. Od dřevěných palubek je potřeba krytinu oddělit separační vrstvou z důvodu 

vzájemného negativního ovlivňování. Úpravu jednotlivých pásů provádí pracovníci 

běžným izolatérským nožem nebo nůžkami. Separační vrstva se provádí s min. přesahy 

50 mm a prelepením pásky ve spoji. Poté se provede v místě zabudování, rozvinutí pásů 

hydroizolační folie. Pásy se v našem případě orientují kolmo na směr pokládky palubek. 

Fo l i i necháme rozvinutou několik minut volně ležet z důvodu eliminace napětí 

vneseného do pásu při výrobě. Následně začneme s upevňováním jednotlivých pásů. 

Jednotlivé pásy mají přesah 50 mm a vzájemně se k sobě připevní horkým vzduchem. 

N a okraji zastřešení se provede okapnice, která se připevní pomocí vhodných kotevních 

prvků a provede se přeplátování dilatačního spoje sousedních plechů. Dále se provede 

podélné napojení okapnice na hlavní plochu přidáním pásu celoplošným svařením. 
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V m i s t e prostupuje potřeba zajistit střešní folii 3 ks kotevních prvků. Dále se provede 

opracování prostupu, otvor v límci se vyřeže o V2 menší než je průměr prostupu. Poté 

límec důkladně předehřejeme a nasadíme na prostup. Límec následně celoplošně 

navaříme horkovzdušnou pistolí na podkladní folii . Kolem prostupu se provede manžeta 

min 150 mm nad úroveň střechy. Přesah bude tvořit 50 mm. 

10.8 Jakost a kontrola kvality 
Kontrola kvality bude probíhat dle kontrolního a zkušebního plánu 

vypracovaného v této práci. Úplný popis K Z P pro ocelovou střešní konstrukci včetně 

střešního pláště naleznete v kapitole 10. Kontrolní a zkušební plán. 

10.8.1 Vstupní kontrola 

Kontrola projektové dokumentace 

Kontrola připravenosti staveniště 

Kontrola materiálu 

Kontrola uskladnění materiálu 

Kontrola připravenosti pracoviště 

Kontrola způsobilosti pracovníků 

Kontrola technického stavu strojů 

Kontrola zvedacího mechanismu 

10.8.2 Mezioperační kontrola 

Kontrola klimatických podmínek 

B O Z P 

Kontrola uvázání prvků na zvedací mechanismus 

Kontrola osazení sloupů 

Kontrola osazení svařovaných plechových profilů - konzol 

Kontrola osazení ocelových vaznic 

Kontrola zavětrování ve svislé a vodorovné rovině 

Kontrola svařovaných a šroubových spojů 

Kontrola provedení střešní pláště 

Kontrola H I nátěru zastřešení 
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Kontrola klempířských prvků 

Kontrola provedení povlakové krytiny střechy 

10.8.3 Výstupní kontrola 

Kontrola geometrie 

Kontrola celistvosti konstrukce 

10.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Všichni pracovníci musí být seznámeni a proškoleni o bezpečnosti práci na 

pracovišti. Pracovníci jsou povinni používat ochranné pomůcky, jsou seznámeni 

s používáním strojů a nářadí. N a závěr se pracovníci podepíší do prezenční listiny o 

proškolení. V rámci realizace stavby se vychází ze současných platných zákonných 

norem a předpisů, včetně jejich platných změn, jež přesně definují základní požadavky 

a parametry pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků. Projektová 

dokumentace je zpracována v souladu s požadavky N V č. 32/2016 Sb. kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů. 

Veškeré činnosti spojené s přípravou staveniště, dále provádění stavebních a 

montážních prací musí být provedeny v souladu s nařízením vlády 591/2006 o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

nařízení vlády č. 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí a zákona 309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví pro práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy. 

Zaměstnanci stavebních a dodavatelských firem jsou povinni při činnostech používat 

OOPP, čistící a mycí prostředky v souladu s ustanovením nařízení vlády 495/2001 Sb. 

N a veškerý materiál, konstrukční prvky, instalované technologie jsou dodavatelské 

firmy povinny předložit dokumentaci v souladu se zákonem 22/1997 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. Dodržení bezpečnostních předpisů při pracovní činnosti zajistí 

provozovatel. 
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Během užívání stavby je nutno dodržovat: 

• Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb momo pracovně právní 

vztahy 

• Nařízení vlády č. 32/2016 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci 

• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• Nařízení vlády č. 362/2005 sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a související předpisy 

• N a jednotlivé druhy prací a výrobků se vztahují příslušné ČSN a odpisy, jejichž 

dodržování je přísnou podmínkou jak při vlastní realizaci, tak i během užívání 

stavby 

Během provádění zastřešení konstrukce tribuny je potřeba aby si pracovníci 

dávali pozor především při práci ve výškách. Zaměstnavatel musí zajistit ochranu proti 

pádu pomocí prostředků kolektivní ochrany osobním zajištěním, kterými jsou zejména 

technické konstrukce, např. zábradlí, záchytné konstrukce, pracovní plošina. Při práci na 

střeše musí být pracovníci chráněni proti pádu z v o l n é h o okraje střešního pláště 

propadnutí střešní konstrukcí, sklouznutí z plochy střechy při sklonu nad 25°. 

Zaměstnanec musí být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže 

pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce musí neprodleně informovat 

vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele. 

Osobní zajištění proti pádu z výšky: 

Pokud není možné použít pouze kolektivní ochranu což je v našem případě, je 

potřeba použít i osobní zajištění. Musí být navržen systém osobního zajištění 

odpovídající povaze prováděné práce, umožňující bezpečný pohyb osob a musí být 
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určena místa ke kotvení v souladu s návody k používání. Pracovníci využijí zachycovací 

postroj s popruhovým tlumičem pádu. 

Systémy ochrany osob proti volnému nezachycenému pádu zahrnují: 

• zadržovací systémy 

• pracovní polohovací systémy 

• systémy zachycení pádu 

• systémy lanového přístupu 

• záchranné systémy 

10.10 Ochrana životního prostředí, ekologie 
Hlavní dodavatel vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a 

shromáždění jednotlivých druhů odpadů v souladu se távajícími předpisy v oblasti 

odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich 

odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence. 

Stavební stroje při provádění montážních prací u ocelové konstrukce střechy 

musí být v řádném technickém stavu. Při výstavbě bude věnována pozornost stavu 

stavebních strojů a uložení stavebních materiálů s ohledem na prevenci případných 

úniků s možností ohrožení kvality půdy a horninového prostředí. Investiční činností a 

umístěním stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů na okolních pozemcích. 

Výstavbou a provozováním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod. 

Kvali ta vypouštěných splaškových odpadních vod musí odpovídat limitům správce 

kanalizační sítě. Klade se velký důraz na dodržování pracovní doby, aby okolí stavby 

nebylo zatěžováno zbytečným hlukem ze staveniště a to zejména v nočních hodinách. 

Dále pak klademe důraz na čištění strojů, aby nedocházelo ke znečišťování vozovek. 

Dodavatel uskuteční opatření ke snížení prašnosti na staveništi. Organizačními 

opatřeními dodavatel optimalizuje dopravu po různých trasách, aby v době výstavby 

nedocházelo k přetížení určitých dopravních tras a tím negativnímu působení na životní 

prostředí zvýšenými emisemi hluku a exhalací do ovzduší. 

Jednotlivé odpady vzniklé při stavbě budou zatříděny dle vyhlášky č. 93/2016 

Sb. katalog odpadů a bude s nimi nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o 
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změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o odpady skupiy 17 

Stavební a demoliční odpady a odpady skupiny 20 Komunální odpady, včetně složek 

odděleného sběru. Zásobování o odvoz odpadů bude zajištěn vozidly splňujícími 

současné platné emisní a hlukové limity. Při likvidaci materiálu bude v maximální 

možné míře využito recyklace. Dodavatel zajistí realizaci zařízení pro očistu, resp. 

zajistí očistu vozidel opouštějící areál výstavby. Vozidla odvážející stavební suť budou 

oplachtována. 

Katalog hlavních odpadů 
C. Název Kategorie Likvidace 
170101 Beton O Kovový kontejner, odvoz na skládku 
170102 Cihly O Kovový kontejner, odvoz na skládku 
170103 Tašky a keramické výrobk O Kovový kontejner, odvoz na skládku 
170201 Dřevo o Recyklace 
170202 Skfo o Recyklace 
170203 Plasty o Recyklace 
170401 Měď, bronz, mosaz o Recyklace 
170402 Hliník o Recyklace 
170404 Zmek o Recyklace 
170405 Železo a ocel o Recyklace 
170407 Směsné kovy o Recyklace 
170411 Kabely o Recyklace 
170504 Zemina a kamení o Užití k terémiím úpravám na pozemku 
170604 Izolační materiál o Kovový kontejner, odvoz na skládku 

Stavební materiál na bázi 
170802 sádry o Kovový kontejner, odvoz na skládku 

Složky z odděleného 
2001,, sběru O/N Odvoz k recyklaci 
200203 Jiný biologický odpad o Odvoz na skládku 
2003 Ostatní komunální odpady o Kovové nádoby, odvoz na skládku 
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11.1 Vstupní kontrola 
11.1.1 Kontrola projektové dokumentace 

Bude provedena kontrola projektové dokumentace a to její platnost, úplnost a 

aktuálnost dle platných vyhlášek a norem. Projektová dokumentace musí obsahovat 

všechny potřebné informace pro provedení stavby. Kontrolu projektové dokumentace 

provádí technický dozor investora, stavbyvedoucí a mistr. O všem se provede zápis do 

SD. 

11.1.2 Kontrola připravenosti staveniště 

Před zahájením prací se zkontroluje staveniště. Kontroluje se především 

velikost skladovacích ploch pro skladování střešních ocelových prvků, kontroluje se 

jejich odvodnění, zpevnění a řádné zhutnění podkladního štěrku. Kontrolují se 

příjezdové komunikace, počet sociálních zařízení a provozních zařízení. Zkontroluje se 

neporušenost oplocení okolo celého areálu umístění vjezdu na staveniště a dopravní 

značení u vjezdu na stavbu. 

11.1.3 Kontrola materiálu 

V dalším kroku je potřeba zkontrolovat materiál. Kontrolujeme množství 

dodaného materiálu, velikosti jednotlivých ocelových prvků, zda jsou prvky opatřeny 

základním nátěrem, zda nedochází na ocelových prvcích ke korozi, kontroluje se stav 

provedených spojů, označení jednotlivých prvků. K e všem dodaným profilům je 

výrobce povinen předložit výrobní dokumentaci. Dále kontrolujeme dostatečné 

množství spojovacího materiálu. Kontroluje se množství dodaných latí a palubek pro 

konstrukci střechy a povlaková střešní krytina. Povlaková krytina musí mít správný 

rozměr dle specifikace v P D , a zda nedošlo během převozu k jejímu poškození. 

11.1.4 Kontrola uskladnění materiálu 

Materiál potřebný pro provedení zastřešení tribuny bude dovezený den před 

zahájením prací. Jednotlivé ocelové prvky, kterými jsou sloupy, vazníky a krokve 

budou uloženy na skladovací ploše na dřevěných podkladcích, hned vedle objektu 

tribuny, tak aby byly v dosahu autojeřábu. Sloupy budou uloženy ve vodorovné poloze, 

ostatní prvky se budou ukládat v takové poloze, v j aké budou umístěny přímo do 
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konstrukce. Dřevěné latě a palubky pro zastřešení budou uložené na hranolech 200 x 

200 mm a budou překryty plachtou, aby v případě deště nedošlo k jejich navlhnutí. 

Plechovky s H I nátěrem budou umístěny v uzamykatelném skladu společně 

s povlakovou folií a stejně tak i s drobným spojovacím materiálem. Během skladování 

budou dodržovány minimální šířky uliček a to 0,6 m pro navázání prvků a v místě 

neprůchozí uličky 0,3 m. Kontrolu bude provádět mistr a poté provede zápis do 

stavebního deníku. 

11.1.5 Kontrola připravenosti pracoviště 

Provede se kontrola pracoviště pro práce budoucí provedení střešní ocelové 

konstrukce tribuny. Zkontroluje se rovinnost stropní konstrukce, jejíž vodorovnost by 

neměla překročit mezní odchylku ±15 mm na více než 16 m. Přeměn se vzdálenosti 

mezi jednotlivými chemickými kotvami pro upevnění sloupů. Zkontroluje se upevnění 

ocelové roznášecí desky. 

11.1.6 Kontrola způsobilosti pracovníků 

Všichni pracovníci musí být proškoleni z hlediska B O Z P ještě před zahájením 

prací. O tomto školení se provede zápis do SD. Pracovníci vykonávající montáž 

ocelových konstrukcí, musí mít platné průkazy, certifikát nebo j iný platný dokument, 

který je bude opravňovat k vykonání těchto prací, jedná se především o řidičské, strojní 

a vazačské průkazy. Musí se zkontrolovat i platnost těchto průkazů, která nesmí vypršet 

před dokončením stavby. 

11.1.7 Kontrola technického stavu strojů 

Kontroluje technický stav strojů, platných dokladů a osvědčení. Všechny 

zařízení musí být schopná provozu a nesmí nijak ohrozit bezpečnost pracovníků, proto 

je potřeba aby měli platnou revizi a doklad o způsobilosti stroje. Kontrolují se provozní 

kapaliny a pohonné látky stroje. Pokud je to nutné tak se tyto látky doplní, aby nedošlo 

během montáže k porouchání stroje. Kontrolu provádí mistr a o technickém stavu strojů 

se provede zápis do stavebního deníku. 
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11.1.8 Kontrola zvedacího mechanismu 

U stavebního autojeřábu se zkontroluje, zdaje zvedací mechanismus vhodný a 

dostatečně únosný pro montáž ocelových konstrukcí. Kontrolují se prvky pro uchycení 

profilů a je potřeba zkontrolovat osvědčení obsluhy zvedacího mechanismu. Dále se 

kontroluje umístění autojeřábu a jeho řádné zabezpečení dle technického listu. 

11.2 Mezioperační kontrola 

11.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

Během dne se provede několik měření teploty nejlépe 4x, ráno, odpoledne a 2x 

večer. Z těchto teplot se vypočítá průměrná teplota. Všechna měření budou 

zaznamenána do stavebního deníku. Vzhledem k tomu že se bude jednat o práci ve 

výškách, tak je nutné kontrolovat, zda rychlost větru nepřekračuje 8 m/s. Při sněhových 

nebo dešťových srážkách budou montážní práce ukončeny na dobu nezbytně nutnou a 

stejně tak i když se teplota dostane pod -10°C. 

11.2.2 BOZP 

Během montáže ocelových konstrukcí musíme dbát na ochranu pracovníků při 

práci. Osoby pracující ve výškách musí být zabezpečeny proti pádu z montážní plošiny. 

Kontrola bezpečnosti se bude provádět průběžně během týdne. Práce na staveništi se 

bude řídit dle platných norem a vyhlášek o bezpečnosti. O bezpečnosti a ochraně zdraví 

se bude provádět zápis do SD. 

11.2.3 Kontrola uvázaní prvků na zvedací mechanismus 

Zvedací mechanismus nesmí být nijak poškozený, aby nedošlo k pádu břemene 

během prací. Kontroluje se uvázání každého břemene. Tuto kontrolu zajistí obsluha 

stroje a na vše bude dohlížet mistr se stavbyvedoucím. 

11.2.4 Kontrola osazení kotevních trnů 

Nejprve je potřeba zkontrolovat zaměřené polohy pro kotevní trny. Po vyvrtání 

otvoru pro chemickou kotvu se zkontroluje hloubka, zda odpovídá PD. Kontrola 
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upevnění chemické kotvy a kontroluje se upevnění roznášecí desky pro uložení sloupu. 

Kontrolu provede stavbyvedoucí. 

11.2.5 Kontrola osazení sloupů 

Po osazení se zkontroluje poloha sloupu ve svislé rovině a stejně tak i 

v horizontální rovině. Zkontroluje se jeho řádné ukotvení k chemickým kotvám 

zabetonovaným do konstrukce stropu. Povolené odchylky u sloupu ve svislé rovině je ± 

15mm na 8m. Kontroly provádí TDI, stavbyvedoucí a mistr a provádějí j i za pomoci 

teodolitu a laserového dálkoměru. 

11.2.6 Kontrola osazení ocelových konzol 

Kontrolu provede technický dozor investora, stavbyvedoucí a mistr. Kontrolují, 

zda jsou vazníky umístěné přesně podle projektové dokumentace. Před osazením se 

zkontrolují jejich označení. Zkontrolují napojení na sloupy a jejich polohu ve svislé a 

horizontální rovinně. Po vyhodnocení kontroly bude proveden zápis do stavebního 

deníku. 

11.2.7 Kontrola osazení ocelových vaznic 

Ocelové vaznice jsou upevněny na konzoly za pomocí spojovacích úhelníků, 

které jsou na konzolách připravené už z výroby. Zkontroluje se tedy jejich upevnění na 

ocelové konzoly, jejich rozměr, osové vzdálenosti mezi jednotlivými krokvemi, povrch 

krokví. 

11.2.8 Kontrola zavětrování ve vodorovné a svislé rovině 

Kontroluje se, zdaje správně provedené zavětrování ve svislé a horizontální 

rovině dle P D . Kontroluje se předepsané dotažení šroubů. 

11.2.9 Kontrola šroubových spojů 

Během montáže kontrolujeme všechny spoje. U sloupů kontrolujeme dotažení 

matice, dále jakost ocelových šroubů a hlavně celkový počet dle projektové 

dokumentace. Odchylka od utahovacího momentu při kontrole momentovým 
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utahovákem je max. 5%. Kontrolu provádí technický dozor investora, stavbyvedoucí a 

mistr. Po provedení kontroly a opravení chyb se provede zápis do stavebního deníku. 

11.2.10Kontrola provedení zastřešení v celé ploše 

Nejprve je potřeba zkontrolovat upevnění kontralatí na ocelové vaznice. N a 

tyto kontralatě se postupně připevní palubky v celé ploše. Kontroluje se tedy přichycení 

každého prvku, prvky pro přichycení by neměli nijak vyčnívat, aby nepoškodily 

povlakovou krytinu tribuny. Kontrolují se mezery mezi jednotlivými palubkami, dále 

jejich poloha dle P D . Kontrolují se vady dřeva vzniklé během montáže, hladkost 

jednotlivých palubek. O průběhu kontroly se provede zápis do SD. 

11.2.11Kontrola HI nátěru zastřešení 

Kontroluje se celistvost a úplnost nátěru v celé ploše střechy. Kontroluje se typ 

nátěru a počet požadovaných vrstev. Kontrolu provede stavbyvedoucí a mistr. 

11.2.12Kontrola klempířských prvků 

Kontrola průměru okapových svodů dle P D . Kontrola zasunutí svodu min 50 

mm. Kontrola, oplechovaní střešního vlezu a oplechovaní sloupů. Kontrolu svodů 

provádíme zkouškou funkčnosti. Provádí se kontrola střešní okapnice, zda je řádně 

připevněna a zdaje překryta povlakovou krytinou pro zamezení vniknutí vlhkosti. 

11.2.13Kontrola provedení povlakové krytiny střechy 

U povlakové krytiny musí být zkontrolovaný postup při provádění. Kontroluje 

se, zda nedošlo k poškození při montáži. Kontrolují se spoje jednotlivých pásů folie, 

které jsou min. 50 mm a utěsnění u prostupů. Kontrola se zaznamená do stavebního 

deníku. 

11.3 Výstupní kontrola 

11.3.1 Kontrola geometrie 

Po dokončení montážních prací se kontroluje přesnost provedených prací. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí, technický dozor investora a mistr. Konstrukce sloupů 
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má maximální odchylku svislice od P D ±10 mm. Kontrolují vzdálenost ocelových 

sloupů, krokví a vaznic. 

11.3.2 Kontrola celistvosti konstrukce 

Kontrolu celistvosti provádí technický dozor investora, stavbyvedoucí a mistr. 

Kontrolují přesný počet prvků, vizuálně kontrolují, zda konstrukce odpovídá projektové 

dokumentaci. Měřením se kontrolují výškové a polohové umístění prvků, kontroluje se 

provedení spojů jednotlivých konstrukcí. Dále kontrolují provedení pokládky střešní 

krytiny a klempířské práce. O všem se provede zápis do stavebního deníku. 
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12.1 Obecné informace o stavbě 

Název akce: Sportovní areál Třeboň - stavba tribuny 

Místo stavby: TŘEBOŇ, Č. PARC.1087/4,1087/3,1085/1,1095/2,1095/1 

Projektant: J K - S T A V P R O J E K T , s . r . o . , Palackého 106/11, Třeboň 

Zodp.proj.: Ing . Josef K r e g l , Palackého 106/11, Třeboň 

Investor: Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 379 01 

Zhotovitel: Swietwlsky stavební s.r.o. 

Kraj: Jihočeský 

Charakter: Novostavba 

Typ stavby: Trvalá 

Tato kapitola je zpracovaná za účelem zjištění případných rizik při provádění 

střešní ocelové konstrukce a jejich minimalizace, která jsou stanovené opatřením. 

Pokud během výstavby, dojde ke zranění, je nutné neprodleně kontaktovat 

stavbyvedoucího a vše zapsat do knihy úrazů. Provede se kontrola, zda došlo k porušení 

pravidel při provádění nebo je chyba na straně zaměstnavatele z hlediska špatného 

zabezpečení. Vzhledem k tomu, že se jedná o práci ve výšce 7,8 m, nespadají tak 

k pracím a činnostem stanovených v Příloze č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Práce a 

činnosti vystavující fyzickou osobu k ohrožení života nebo poškození zdraví. 

K vytvoření analýzy rizik jsem použila program „ Riz ika na pc". 

Rizika a nebezpečí Opatření 
Doprava - vozidla- náklad 

pád, převržení-sesutí, 
pád, převržení nákladu 
nebo materiálu při 
j ízdě nebo při ložných 
operacích 

-zajištění vozidla po dobu nakládání a vykládání proti pohybu, popř. 

upravit vozidlo do vhodné a bezpečné polohy 

-zajištění stability vykládaných a nakládaných předmětů, břemen a 

materiálu 

-zajištění správné polohy nákladu a stability přepravovaného 

břemene (fixací apod.) 

-zajištění dostatečného osvětlení 

-nepřelézání přes vykládaný, nakládaný materiál na položené ploše 
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vozidla 

-používání vhodných pracovních pomůcek a mechanizací 

Přiražení nebo přitlačení 
osoby strojem, jeho 
částí, břemenem k části 
stavby či jiné pevné 
konstrukci, 
-naražení části těla, 
vnitřní zranění, 
pohmožděniny, 
zlomeniny, zranění 
hlavy, smrt. 

- Autojeřábem pojíždět pouze bez zavěšeného břemena. Mezi 

jeřábníkem, řidičem a dělníkem dohodnout dorozumívací znamení 

(vizuální komunikaci), koordinaci. 

- Zákaz zdržování se osob v dosahu a dráze stroje. 

- Soustředěnost řidiče, dobrý výhled z kabiny a zastavení práce 

v případě nedohlédnutí na všechna ohrožená místa. 

- Zavěšování břemene bude provádět vazač s odbornou kvalifikací. 

- Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných, 

nepoškozených vázacích prostředků. 

stabilita-náraz osoby na 
hranu nebo plochu 
karoserie 

-zajištění stability vykládaných a nakládaných předmětů, břemen a 

materiálu 

-upravit vozidlo do vhodné a bezp. polohy 

-zajištění vozidla po dobu nakládání a vykládání proti pohybu 

Manipulace 

břemeno-zasažení 
pracovníka pádem 
břemene 

-dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného nežádoucího 

pohybu břemene a pod břemenem 

-dodržování zákazu narušovat stabilitu stohů, např. vytahování 

předmětů a prvků zespodu nebo ze strany stohu 

-dodržování zákazu vystupovat a šplhat po navršeném materiálu 

Nářadí 

Zranění při používání 
ruční mechanizace 
a nářadí, pohmoždění 
a poranění ruky. 

- Praxe, zručnost, soustředěnost při práci. 

- Používání vhodného druhu typu a velikosti nářadí. 

- Používání chráničů ruky a rukavic, používání OOPP k ochraně 

zraku, sluchu. 

- Nepoužívat poškozené nářadí (např. s uvolněnou násadou, apod.). 

- Dodržování bezpečné vzdálenosti mezi pracovníky tzn. přiměřený 

pracovní prostor. 

- Udržovat rukojetě a uchopovací části v suchém a čistém stavu. 

- Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným 

zvyšováním místa práce. 

- Nástroje v stroji (hlavici) řádně upevnit. 

- Opravy mechanizace provádět při vypnutém motoru. 

- Nepřetěžovat mechanizaci. 
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- Nezastavovat nástroj v chodu rukou. 

kontakt s rukou-sečné, 
řezné, bodné a tržné rány 
-přimáčknutí, otlaky, 
zhmožděniny, podlitiny 

-používání vhod. druhu, typu a velikosti nářadí 

-zajištění možnosti výběru vhodného nářadí 

-dodržování zákazu používání poškoz. nářadí 

-praxe, zručnost, popř. zácvik 

kontakt s okem-úrazy 
očí odlétnutou střepinou, 
drobnou částicí, 
úlomkem, otřepem apod. 

-používání sekáčů, průbojníků a kladiv 

-používání OOPP k ochraně zraku 

-nářadí bez trhlin a otřepů 

vyklouznutí-vyklouznutí 
nářadí z ruky 

-vyloučení práce s nářadím nad hlavou vhodným zvyš. místa práce 

-pohyb sečných nářadí směrem od těla pracovníka 

-používání nepoškozeného nářadí s dobrým ostřím u sekáčů 

-pevné uchycení násady, zajištění proti uvolnění klíny ap. 

-udržování suchých a čistých rukojetí a uchopovacích částí nářadí, 

ochrana před olejem a mastnotou 

-provedení a úprava úchopové části nářadí (která se drží v ruce ), 

hladký vhodný tvar těchto částí, bez prasklin 

pád-naražení, 
zhmožděniny, tržné a 
bodné rány následkem 
pádu nářadí 

-neukládání nářadí do blízkosti volných okrajů podlah lešení, 

zvýšených pracovišť, podest, konstrukcí apod. 

-zajišťování nářadí proti pádu používáním poutek, brašen apod. při 

práci ve výšce 

bezpečná vzdálenost-
zasažení pracovníka 
zdržujícího se v 
nebezpečné blízkosti 
nářadí 

-udržování dostatečné vzdálenosti mezi pracovníky 

odletující části-zranění 
odletujícími částmi 
opracovávaných 
materiálů 
-při práci s bouracími 
kladivy a vrtačkami 

-při prac. úkonech, kdy hrozí nebez. ohrožení zraku ( např. u vrtaček 

s příklepem) používat brýle nebo obličejové štíty 

vrták-zhmoždění a 
pořezání ruky 
-vykloubení a zlomení 
prstů 

-u některých vrtaček používat přídavnou rukojeť ( pozor na reakční 

moment vrtačky při zablokování vrtáků ) 

-vypínač nářadí v naprostém pořádku tak, aby vypnul nářadí 

okamžitě po sejmutí ruky obsluhy z jeho tlačítka 
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-používat nářadí jen pro práce a účely, pro které jsou určeny, s 

nářadím pracovat citlivě, nepůsobit nadměrnou silou 

-obsluha musí být na zaseknutí vrtáku pří vrtání připravena, ať již je 

vrtačka vybavena bezpečnostní spojkou či nikoliv 

-soustředěnost při vrtání, puštění vrtačky z rukou při jejím protáčení 

-opravu el. nářadí provádět jen po odpojení od sítě 

práce nad hlavou-
ohrožení uvolněným 
padajícím materiálem 

-používání OOPP (brýle, čepice, př. přílba) 

-pevné postavení pracovníka s možností odklonit hlavu či tělo mimo 

padající části 

-omezení práce s nářadím nad hlavou a na žebřících 

-omezení práce na nestabilních konstrukcích pří práci ve výškách 

Pád (ne)úmyslně 
shazovaných předmětů 
z výšky. 
Následky: zranění hlavy, 
části těla, zlomeniny, 
pohmožděniny. 

- Bezpečně ukládat materiál. 

- Volné okraje zajistit zarážkou pří podlaze. 

- Vymezit a ohradit ochranné pásmo pod místem práce ve výšce, 

vyloučení přístupu osob pod místa práce ve výškách. 

- Prostory, nad kterými se pracuje a v nichž hrozí riziko pádu osob 

nebo předmětů, je nutné vždy bezpečně zajistit. 

- Skolení pracovníků na pracovišti. 

Pily na kovy 
řezaný materiál-
zhmoždění 
-udeření popř. jiné 
zranění obsluhy 
následkem pádu 
nespolehlivě 
podepřeného řez. mat. 
při jeho odřezávání nebo 
upínání 

zakopnutí-zakopnutí o 
upnutý řezaný materiál 
vyčnívající do průchozí 
uličky 
-zakopnutí o 
nahromaděné 
neodklizené odřezky 

-řádné podepření a fixace řezaného materiálu 

-správný pracovní postup 

-pořádek v okolí pily 

-udržování volných manipulač. i obsluž, průchodů 

-odklízení odřezků a odpadu 

Práce ve výškách 

Pád osoby pří výstupu 
a sestupu na zvýšená 
místa práce. 
Následky: naražení části 
těla, poranění končetin, 

- K místům práce ve výšce zajistit bezpečný přístup 

- Neseskakovat, nevylézat po konstrukcích. 

- Zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke 

zvyšování místa práce. 
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zlomeniny, 
pohmožděniny, poranění 
páteře. 

- Nepřetěžovat podlahu plošiny materiálem, soustředěním více osob 

apod. 

- Zajistit jednotlivé prvky podlah. 

Pád pracovníka z výšky 
nebo do hloubky pří 
montáži OK 
-pří práci na 
nezajištěném volném 
okraji střechy 
-pří odebírání břemen 
- při pohybu po plošině 
- při šplhání a 
vystupování na 
konstrukci 

- Provádět pravidelná školení pro práce ve výškách 

- Pracovní plošina musí být po obvodě opatřena zábradlím 

- Proškolení na obsluhu montážní plošiny, provádění pravidelných 

revizí a kontrol podle návodu výrobce 

- Přerušení prací pří rychlosti větru větší jak 8 m/s a špatné 

viditelnosti 

- montáž možno provádět z trvalých nebo prozatímních 
konstrukcí; 

- konstrukce, dílce a prvky ze kterých se provádí montážní práce 

musí být dostatečně únosné, stabilní a zajištěné proti posunutí; 

- průběžné zajišťování všech volných okrajů stavby, kde je rozdíl 

výšek větší než 1,5 m a to jednou z těchto alternativ: 

a) kolektivním zajištěním (tj.ochrannými nebo záchytnými 

konstrukcemi) zábradlím nebo jinou ekvivalentní alternativou, 

b) osobním zajištěním, 

c) kombinací kolektivního a osobního zajištění; 

- vypracování technologického postupu včetně řešení BOZP; 

- používání ochranných a záchytných konstrukcí (např. lešení) až 

po předání do užívání; 

- zamezení přístupu k místům, kde se nepracuje a jejichž volné 

okraje nejsou zajištěny proti pádu; 

vratké konstrukce-pád z 
vratkých konstrukcí a 
předmětů, které nejsou 
určeny pro práci ve 
výšce ani k výstupům na 
zvýšená pracoviště 

-zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke 

zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů apod.) 

otvory v podlahách-
propadnutí a pád 
nebezpečnými otvory 
(šachty, otvorů, mezery 
a prostupů v podlahách o 
šířce nad 25 cm) 

-nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat dostatečně únosnými 

poklopy 

-mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení a přilehlým objektem 

nesmí být větší než 25 cm 

zborcení konstrukce-
propadnutí a pád osob 

-správné osazení podlah, dílců a jednot, prvků podlah lešení 
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po zlomení, uvolnění, 
zborcení konstrukcí, 
zejména dřevěných, 
následkem jejich 
vadného stavu 
-propadnutí osoby po 
zlomení dřevěných 
prvků pomocných 
zatímních podlah a 
lešení, fošen, hranolů 
apod. 

-výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky 

pomocných podlah, vyloučení použití vadného dřeva 

-nepřetěžování podlah ani jiných konstrukcí materiálem, 

soustředěním více osob apod. 

-spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a j iných zatímních 

pomocných konstrukcí proti nežádoucímu pohybu ( svlakování 

apod.) 

lešení-zlomení 
dřevěných nosných, 
podpěrných prvků lešení 
nebo jiných pom. 
konstrukcí, a to vlivem 
použití nekvalitního 
řeziva 

-převržení, pád 
pojízdného a volně 
stojícího lešení 

-výběr vhodného a kvalitního materiálu pro nosné prvky pomocných 

podlah, vyloučení použití vadného dřeva ( hranoly, fošny ) 

-spolehlivé zajištění jednotlivých prvků podlah a j iných zatímních 

pomocných konstrukcí proti nežádoucímu pohybu 

-správné osazení podlah, dílců a jednot, prvků podlah lešení 

-nepřetěžování podlah ani jiných konstrukcí materiálem, 

soustředěním více osob apod 

-pří přemísťování lešení vyloučit přítomnost osob na lešení 

-pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů apod. 

-používání technicky dokumentovaných lešení včetně pojezdových 

kol opatřených zajišťovacím zařízením proti samo vol. pohybu 

-zajištění stability lešení poměrem základny 1:3 ( popř. i 1:4, je-li 

sklon max. 1% a nerovnosti menší než 15 mm ) 

šikmé našlápnutí na 
hranu žebříkového 
stupně při výstupu na 
plošinu - uklouznutí, 
poranění kloubů. 

- Udržování nekluzkých povrchů, správné našlapování, vyloučení 

šikmého našlápnutí za mokra, námrazy, vlivem znečištěné obuvi. 

- Používání protiskluzové, nepoškozené obuvi. 

- Očištění obuvi před výstupem na žebřík. 

nezachycený pád při 
použití prostředků 
osobního zajištění 

- správné použití POZ, aplikace jen povolených kombinací POZ; 

kontroly a zkoušky POZ, dodržování návodu k použití; 

- správná volba vhodného a spolehlivého místa upevnění 

(ukotvení); 

- p ř i návrhu vhodných druhů POZ jejich vzájemné kombinace 

vycházet z příslušných návodů k obsluze; 

náraz na pevnou 
překážku v průběhu 
zachycení pádu při 

- odstranění překážek v předpokládané dráze pádu; 

- seřízení délky lana zachycovače s tlumičem pádu; 
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použití prostředku 
osobního zajištění 

- použití pohyblivého zachycovače s nej kratší délkou zachycení 

pádu; 

- vyloučení „kyvadlového efektu" tj. POZ kotvit nad pracovním 

místem pracovníka; 

- použití dvou zachycovačů pádu umístěných na dvou kotvících 

bodech; 

pád (překlopení, 
převrácení) pracovní 
plošiny při nezajištění -
naražení, pohmožděniny, 
bodné a řezné rány, 
zranění klubů, končetin, 
vnitřních orgánů, smrt. 

- Používání technicky dokumentovaných plošin včetně pojezdových 

kol opatřených zajišťovacím zařízením proti samovolnému pohybu. 

- Zajištění stability plošiny 

- Pojezdová plocha rovná a únosná apod. 

- Při přemísťování plošiny vyloučit přítomnost osob na plošině. 

Materiál 

zranění u nevhodné 
manipulace 
s materiálem, 
-přiražení končetiny, 
přetížení, namožení, 
poškození páteře, 
poranění klubů, pořezání 
končetiny. 

- Správné a pevné uchopení materiálu. 

- Používání vhodných manipulačních pomůcek a postupů. 

- Používání OOPP (rukavice). 

- Nepřetěžování pracovníků, dodržování hmotnostního limitu. 

- Dodržování zásad bezpečného způsobu manipulace. 

nebezpečí vyplývající 
z chyb výroby a 
sestavení OK 

- u převzetí OK u výrobce se pořídí zápis o převzetí; 

- vyrobené dílce musí být opatřeny základním a celkovým 

značením v souladu s výkresem montážního sestavení; 

- při nakládání musí být dílce uchyceny tak, aby nebyly místně a 

celkově tvarově poškozeny, aby nebyly přetíženy a nebyla 

poškozena základní protikorozní ochrana; proti poškození se 

v místech závěsů dílce obkládají podložkami; 

- na vagónech, trajlerech apod. musí být dílce podloženy 

podložkami a upevněny tak, aby se během dopravy neposunuly nebo 

nepřeklopily; 

- podkladem pro vypracování technologického postupu montáže na 

staveništi je montážní dokumentace; 

Stroje 

břemeno-pád břemene 
-náraz a zasažení 
pracovníka břemenem 

-správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro 
jeřábníka 
-správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazákú a 

122 



jiných prostř. k uchopení břemen s odpovíd. nosností 
-při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti 
uvolnění a pádu 
-dodržování zákazu zdržovat se mimo prostor možného pádu 
zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí 
-zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jiné vazačské práce 
pověřovat pouze vazače ( signalisty) s odb. kval. 
-pro přepravu palet přednostně používat paletové vidle 

pád břemene-rozdrcení 
končetiny 

-správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a 

jiných prostředků k uchopení břemen 

-správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro 

jeřábníka 

-při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti 

uvolnění a pádu 

-dodržování zákazu zdržovat se mimo prostor možného pádu 

zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí 

-zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jiné vazačské práce 

pověřovat pouze vazače ( signalisty) s odb. kval. 

-pro přepravu palet přednostně používat paletové vidle 

stabilita-pád břemene po 
ztrátě stability 
-převrácení břemene po 
ztrátě stability po 
odvěšení 

-použití dostatečně únosných a stejně vysokých prokladů a podložek 

-uložení břemene na rovný, tvrdý podklad 

-zajištění svislosti uloženého břemene, zejména při stohování 

ztráta stability-zřícení 
jeřábu po ztrátě stability 
-pád jeřábu po ztrátě 
stability 

-zdvihání břemen jen při dodržení podmínek stability dle typu 

jeřábu 

-u autojeřábu vysunutí podpěr, dostatečná únosnost podkladu 

-zajištění stability výsuvnými patkami, podpěrami apod. prvky, v 

dostatečné vzdálenosti od okrajů výkopů a jiných 

-popř. úprava ( a ztužení podkladu, podložek talířů podpěr k 

rozložení měrného tlaku na terén dle zatížení) 

-nepřetěžování jeřábu ( dodržování zatěžovacího diagramu - max. 

nosnosti v závislosti na vyložení) 

-zabrzdění podvozku jeřábu parkovací brzdou proti nežádoucímu 

samovolnému pojezdu 

pád j eřábníka-pád 
jeřábníka při výstupu a 
sestupu na stanoviště 
obsluhy 

-udržování přístupových komunikací 
-použití určených přístupových cest 
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Elektrika 

úrazy následkem 
zasažení pracovníků el. 
proudem pří běžné 
činnosti. 
-popáleniny, přechod 
proudu tělem, pád 
z výšky. 

- Vyloučení činností, při nichž by se pracovník vykonávající práce 

v blízkosti el. zařízení, dostal do styku s napětím. 

- Zabránění neodborných zásahů do el. instalace. 

- Udržování el. zařízení v bezpečném stavu - výchozí revize, 

pravidelné revize, pravidelný odborný dohled pověřeným 

elektrikářem. 

- Vypínání el. zařízení na staveništi po ukončení pracovní doby 

(požární nebezpečí) . 

zvýšená místa, střechy-
pád osoby při provádění 
údržby 
-pád osoby při provádění 
oprav a jiných činností, 
při nichž je pracovník 
vystaven nebezpečí 
pádu, tj. na zvýšených 
místech práce a pohybu 
osob, včetně prací na 
střechách (kontrolní 
činnost, drobná údržba, 
př. odstraňování sněhu) 
-pád osob při čištění 
osvětlovač 

-zajištění bezpečného přístupu k místům práce ve výšce 

-zřízení manipulačních plošin, lávek, schůdků s plošinou 

-opatření volných okrajů střech, teras, ochozů, plošin, lávek apod. 

ochranným prvkem ( zábradlím, atikovou nebo parapetní zdí apod.) 

-používání prostředků osobního zajištění při pracích na částech 

budov a objektů, kde není zřízena ochrana proti pádu z výšky, např. 

při pracích na střechách 

-používání žebříků, přenosných plošin, pracovních plošin 

-nevystupovat po zábradlí nebo jiných konstrukcích 
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13.1 Položkový rozpočet 
V i z příloha P13.01 - Položkový rozpočet s výkazem výměr pro hlavní stavební objekt 
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14.1 Průvodní zpráva 
14.1.1 Identifikační údaje 
14.1.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: 

Sportovní areál Hliník 

Místo stavby: 

Pozemky v Třeboni, č.parc. 1087/4, 1087/3, 1085/1, 1095/2, 1095/1 

Předmět projektové dokumentace: 

Sportovní areál 

Údaje o stavebníkovi 

Město Třeboň, Palackého nám. 46, Třeboň II, 379 01 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Projektant: J K - S T A V P R O J E K T , s r o , Palackého 106/11, Třeboň 

Zodpovědný proj.: Ing . Josef K r e g l , Palackého 106/11, Třeboň 

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

14.1.2 Seznam vstupních údajů 

Požadavky investora konzultované s projektantem 

Situační plány dané lokality 

Platné vyhlášky a normy používané ve stavební výrobě a projektové činnosti 

Požadavky dotčených orgánů 

Snímek z K M , geodetický podklad dané lokality 

14.1.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Lokalita umístěné stavby se nalézá ve sportovním areálu Hliník v Třeboni na 

ploše vedle sportovní haly. Všechny pozemky nové stavby i okolní dotčené pozemky 

jsou v majetku města Třeboň. 
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b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památkové rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Netýká se této stavby. Řešené území se nenachází v památkové rezervaci, 

památkové zoně, ani v zvláště chráněném území. 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Území je bez požadavků na zvláštní opatření řešení problematiky odtoku vod. 

Zamýšlená stavba neovlivní odtokové poměry stávajícího území. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Staveniště je vybráno v souladu s územním plánem města, jde o stabilizované 

území. Prostor řešené stavby je určen pro výstavbu sportovního zařízení. Místo stavby 

je vhodné pro projektovaný záměr. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 

plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby 

a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o 

jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

Projektová dokumentace je v souladu s platným územním rozhodnutím a s 

povolením stavby. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Obecné požadavky využití území jsou projektem respektovány. Při návrhu 

stavby bylo postupováno dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Dotčené orgány státní správy budou určeny příslušným stavebním úřadem dle 

místních podmínek. Veškeré připomínky stanovené dotčenými orgány budou 

zapracovány v dalším stupni projektové dokumentace. Tato dokumentace byla 
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vypracována podle vyhlášky M M R č. 62/2013 sb. a je plně v souladu s obecně 

technickými požadavky na výstavbu. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Netýká se této stavby - výjimky a úlevová řešení nejsou požadovány. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Netýká se této stavby - žádné související a podmiňující investice nejsou 

zapotřebí. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

V i z . situace - vlastnická práva 

14.1.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Nová stavba 

b) Účel užívání stavby 

Sportovní areál - fotbalový klub Třeboň 

c) Trvala nebo dočasná stavba 

Trvalá 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není kulturní památkou. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Při návrhu stavby bylo postupováno dle vyhlášky 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby, č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 

jiných právních předpis 

Dotčené orgány státní správy budou určeny příslušným stavebním úřadem dle 

místních podmínek. Veškeré připomínky stanovené dotčenými orgány budou 

zapracovány v dalším stupni projektové dokumentace. Tato dokumentace byla 
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vypracována podle vyhlášky M M R č. 62/2013 sb. a je plně v souladu s obecně 

technickými požadavky na výstavbu. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Netýká se této stavby - výjimky a úlevová řešení nejsou požadovány. 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 

apod.) 

Krytá tribuna, včetně zázemí - zastavěná plocha = 267,72 m2 

Navrhované pojízdné zpevněné plochy - zámková dlažba = 2.769,8 m2 

Navrhovaná výstavba hřiště = 11.138,00 m2 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod.) 

14.1.4.1 Technická zpráva elektroinstalace - silnoproudé rozvody 

Nově navržené plochy hlavního hřiště a tréninkového hřiště budou osvětleny 

pomocí umělého osvětlení, které bude instalováno na ocelových stožárech rozmístěných 

podél hracích ploch. Napájení tohoto osvětlení bude provedeno ze stávajícího rozvaděče 

osvětlení ve stávajícím objektu šaten. Tento stávající rozvaděč bude doplněn o třípólový 

přepínač 3/80A, kterým se bude volit, které hřiště bude osvětleno. Toto opatření je 

nutné z důvodu stávající instalace umělého osvětlení hřiště s umělým povrchem, které je 

napojeno ze stávajícího elektroměrového rozvaděče s hlavním jističem 3/63 A , který má 

být zachován bez navýšení hodnoty hlavního jištění. Vzhledem k této hodnotě hlavního 

jištění není možné, aby bylo v provozu umělé osvětlení všech ploch. Osvětlena muže 

být vždy jen jedna hrací plocha. Ze stávajícího světleného rozvaděče v objektu šaten 

bude proveden nový vývod kabelem C Y K Y 4x50mm2 do nového ovládacího rozvaděče 

osvětlení R O S V 1 , který bude umístěn v novém monolitickém pilíři, jež bude umístěn u 

objektu tribun. V tomto rozvaděči bude umístěno ovládání a jištění stožáru umístěných 

na nově navržených hřištích. 

Osvětlení hlavního hřiště je navrženo dle ČSN E N (360454) Světlo a osvětlení -

Osvětlení sportovišť na hodnotu 200 luxu, která je požadována pro zápasy krajských a 

divizních zápasu, a bude provedeno celkem čtyřmi světelnými body. Každý světlený 
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bod bude tvořen jedním ocelovým stožárem výšky 16 metru, který bude osazen pres 

přírubu do betonového základu o rozměrech 2,6x2,6x1,2 metru. N a vrcholu stožáru 

bude upevněn horizontální výložník (celková nosnost min. 100 kg), na kterém bude 

osazeno celkem 5 kusu svítidel. Svítidla budou osazena výbojkami 400V/2000W a 

budou v tomto provedení: tělo - tlakový hliníkový odlitek, reflektor - anodizovaný AI , 

difuzor - tvrzené bezpečnostní sklo, krytí - min. IP65, svítidlo bude osazeno 

připojovací krabicí se zapalovačem. 

Osvětlení tréninkového hřiště je navrženo dle ČSN E N (360454) Světlo a osvětlení -

Osvětlení sportovišť na hodnotu 75 luxu, která je požadována pro rekreační a 

tréninkovou činnost, a bude provedeno celkem čtyřmi světelnými body. Každý světlený 

bod bude tvořen jedním ocelovým stožárem výšky 12 metru, který bude osazen pres 

přírubu do betonového základu o rozměrech 2,0x2,0x1,2 metru. N a vrcholu stožáru 

bude upevněn horizontální výložník (celková nosnost min. 40 kg), na kterém budou 

osazena celkem 2 svítidla. Svítidla budou osazena výbojkami 230V/1000W a budou v 

tomto provedení: tělo - tlakový hliníkový odlitek, reflektor - jodizovaný AI , difuzor -

tvrzené bezpečnostní sklo, krytí - min. IP65, svítidlo bude osazeno připojovací krabicí 

se zapalovačem. N a patách stožáru budou osazeny typové skříně, ve kterých budou 

umístěny předřadníky a další výzbroj nutná k zajištění chodu. Umělé osvětlení bude 

dodáno vybraným dodavatelem jako komplet - zemní práce pro betonové základy, 

betonové základy, stožáry, výložníky, svítidla, výbojky, kompletně vybavené 

předřadníkové skříně, propojení předřadníkových skříní se svítidly, doprava materiálu, 

instalace a oživení. Pro osvětlovací body budou provedeny pouze kabelové přípojky z 

rozvaděče R O S V 1 . Pro osvětlení hlavního hřiště kabely A Y K Y 4x25mm2, pro 

tréninkové hřiště kabely A Y K Y 4xl6mm2. Kabely budou každý samostatně uloženy ve 

vrapovaných chráníčkách. Stožáry budou v zemi propojeny uzemňovacím páskem FeZn 

30x4mm. Dalším zařízením instalovaným na nové hlavní ploše bude ukazatel skóre s 

časomírou, který bude napájen vývodem ze zásuvkové skříně umístěné v rohu hřiště. 

Bude osazen ukazatel skóre s časomírou, uzpůsobený na napájení 230V a ovládaný 

dálkovým ovládáním. Tento ukazatel skóre bude umístěn na dvou stožárech o výšce 

5m, které budou uloženy v pouzdrových betonových základech z P V C trubky průměr 

300mm, která bude obetonována. Stožáry budou v zemi propojeny uzemňovacím 

páskem FeZn 30x4mm, který bude spojen s uzemněním osvětlení hrací plochy. 
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Přechody uzemnění země - vzduch budou opatřeny izolací do výšky min. 0,15m nad 

upravený terén. Rozteč stožáru a pouzdrových základu bude provedena podle konkrétně 

vybraného typu ukazatele skóre a časomíry. 

14.1.4.2 Technická zpráva - ústřední vytápění 

Jedná se o vytápění prostoru zázemí objektu tribuny fotbalového stadionu. 

Tepelná bilance 

klimatická oblast Te = -15oC 

tepelné ztráty vypočtené 10,5 k W 

min. výkon zdroje 15 k W 

Vytápění je navrženo jako dvoutrubková teplovodní soustava s nuceným 

oběhem o teplotním spádu 75/65. Zdrojem je plynový kondenzační kotel 24kW. Kotel 

bude řízen ekvitermní regulací a bude také ohřívat T U V pomocí nepřímotopného 

ohříváku 150 litru. Radiátory typ V K , potrubí plastohliníkové vedené převážně v 

podlahách. 

Potrubí je z plasthliníkových trubek, spojovaných lisováním a je vedené v 

podlahách. Systém je spádován do kotelny k vypouštěcím kohoutům, které jsou ve 

vodoměrné šachtě. Odvzdušňuje se na tělesech. Potrubí zabudované v podlahách v je 

izolované (vč. tvarovek) návlekovými polyuretanovými hadicemi o tloušťce vrstvy min. 

9mm. Potrubí nesmí být vedeno místy, kde hrozí jeho narušení kotvením do podlahy 

(WC, umyvadlo, prahy dveří). Tam, kde potrubí prochází dveřmi, je nutné přesně 

vyznačit trasu a při šroubování prahu se těmto trubkám vyhnout. K izolaci tvarovek se 

přistoupí až po tlakové zkoušce systému. 

Jako otopná tělesa byly použity radiátory Radik V K . Každé těleso je vybavené 

odvzdušňovacím ventilkem. Tělesa budou dodatečně doplněna termostatickými 

hlavicemi. Soustava bude vyregulována při topné zkoušce. Umístění těles osazených 

mimo okna se upřesní dle investora s ohledem na nábytek. 

Před izolováním potrubí bude soustava propláchnuta, t lakově odzkoušena a 

před uvedením do provozu bude provedena topná zkouška, při které se doladí regulace 

na ventilech tak, aby byla na tělesech stejná povrchová teplota. Potrubí se bude izolovat 

až po třídenním natlakování na 0.4MPa. Další t laková zkouška bude provedena před 

zakrytím potrubí do podlah a systém bude pod tlakem i při betonáži podlah. 
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14.1.4.3 Technická zpráva - zdravotně technické instalace 

Vodovod 

Přípojka P E 50 je zavedena do objektu, kde je vodoměrná šachta ve skladu nářadí. V e 

vodoměrné šachtě bude osazena vodoměrná sestava a odtud povede potrubí k ohříváku 

T U V a pak společně k jednotl ivým výtokům. Pro větší vzdálenosti výtoku je použito 

cirkulační potrubí. Vnitrní rozvody budou vedeny převážně v podlahách nebo v 

příčkách, potrubí je z plastu H O S T A L E N a je izolované. Teplá užitková voda bude 

ohřívána v ohříváku 150 litru, umístěném pod kotlem. 

Kanalizace 

Kanalizace je oddílná. Z objektu je vyvedena jedna splašková větev a ze 

střechy několik dešťových svodu. Tyto odpadní vody jsou napojeny do připravených 

přípojek. Kanalizace je odvětrána nad střechu, na stoupačce je osazen čistící kus, který 

bude přístupný ve výšce cca l.Om. Dešťové vody jsou vedeny svody vedenými v nosné 

konstrukci a jsou elektricky vyhřívány. Materiál: ležatá kanalizace je z P V C (KG) , 

stoupačky a připojovací potrubí je z polypropylenu (HT). 

Zařizovací předměty 

Zařizovací předměty jsou standardní, baterie pákové, umyvadlové a dřezové 

jsou stojánkové. K sprchovým vaničkám budou dodány odpovídající sprchové zástěny. 

Zařizovací předměty nejsou přesně specifikovány a budou konzultovány s investorem 

dle cenové nabídky dodavatele se zachováním požadavku v projektu. V objektu je 

sociální zařízení pro tělesně postižené, bude připraveno dle jejich potřeb (zařizovací 

předměty, madla). 

Vzduchotechnika 

Tento projekt vzduchotechniky řeší nucené odvětrání sociálního zázemí 

objektu tribuny fotbalového stadionu. Projekt je vypracován bez přípravné dokumentace 

a v podrobnostech a náležitostech příslušejících dokumentaci k výběru zhotovitele. 

Konkrétně je řešeno nucené odvětrání sociálních zázemí (koupelen a W C ) . V e všech 

případech se jedná pouze o nucený odvod vzduchu. Cílem řešení je návrh zařízení, které 
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má zajistit odvedení škodlivin, tj. par, pachu z prostoru sociálních zařízení v hloubi 

dispozice, které nemají přímé odvětrání okny. Odvod bude společnou větví 

z pozinkovaného izolovaného potrubí. Potrubí je vedeno nad stropem, je izolováno a 

bude ukončeno nad střechou výfukovou hlavicí. 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby) 

Předpoklad zahájení stavby: červen 2017 

Předpoklad ukončení stavby: květen 2018 

Stavba není členěna na etapy 

k) Orientační náklady stavby 

V i z . časový a finanční plán stavby 

14.1.5 Členění na stavební objekty 

SO 01 Travnaté hřiště - hlavní hrací plocha /68xl05 m/ 

SO 02 Tréninkové travnaté hřiště /36x72 m / 

SO 03 Automatická závlaha a odvodnění hřišť 

SO 04 Umělé osvětlení 

SO 05 Budova tribuny 

SO 06 Komunikace s osvětlením 

SO 07 Oplocení areálu 
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14.2 Souhrnná technická zpráva 

14.2.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek celého areálu je rovinatý. Velká část plochy je zatravněna původním 
fotbalovým hřištěm. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum) 

Základové poměry v prostoru sportovního areálu jsou označeny jako jednoduché 
s ohledem na geologický sled jednotlivých vrstev, kdy je základová půda tvořená 
v běžné úrovni zakládání plastickými, či písčitými jíly tuhé až pevné konzistence. 
Staticky nenáročné konstrukce je v d a n é lokalitě možné zakládat plošně na 
základových pasech pod navážkami v třetihorních jílech. Základovou spáru bude vždy 
nutné vést v těchto neporušených zeminách pod zamrznou hloubkou, tj. alespoň 1,1 m 
pod upraveným povrchem území. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

N a staveništi musí být respektována ochranná pásma podzemních inženýrských sítí. U 
podzemních vedení 1 m od kraje vedení. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území 

Bez rizika. 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území. 

Vzhledem k plánovanému rozsahu stavebních prací se nepředpokládá negativní v l iv na 
okolní zástavbu. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Bez požadavků. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Bez požadavků. 

h) Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu) 
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Dopravní napojení se nemění, použijí se stávající vjezdy a výjezdy přes stávající 
parkoviště sportovního areálu. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Bez požadavku. 

14.2.2 Celkový popis stavby 

14.2.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účelem stavby je vybudovat nový sportovní komplex v blízkosti stávajícího 

areálu sportovní haly. Výškové uspořádaní a osazení stavby bude korespondovat se 

stávajícím terénem. Navazující zpevněné plochy budou následně vyspárovány a 

odvodněny. 

14.2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus 

Z hlediska urbanistického není nutno tuto problematiku posuzovat, neboť 

fotbalový stadion s plánovaným hlavním travnatým hřištěm a tréninkovým hřištěm 

využívám původní pozemek sportovního areálu s dílčí rozměrovou úpravou. 

b) Architektonické řešení 

Z hlediska architektonického pojetí bude hmota tribuny korespondovat s j iž 

realizovaným objektem stávajících šaten. Navržený objekt kryté tribuny pro diváky 

bude řešen jako žb+zděná stavba s ocelovou konstrukcí střechy. Prostor pod hledištěm 

bude částečně zapuštěn pod terén a bude pojat kombinací železobetonu a klasické zděné 

technologie. 

14.2.2.3 Celkové provozní řešení, technologie 

Jedná se o stavební úpravu stávajícího fotbalového hřiště ve sportovním areálu 

v Třeboni umělým osvětlením a novostavbou hřiště tréninkového. Plánovaná akce 

navazuje na j iž realizované kabiny a hřiště s umělým povrchem. 

14.2.2.4 Bezbariérové řešení 

Obslužné komunikace a zpevněné plochy budou umožňovat bezbariérovost. 

Objekty budou řešeny v souladu s vyhláškou, zajišťující bezbariérový přístup. Stavba je 
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navržena s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

14.2.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Navržená stavba nemá žádné zvláštní požadavky na bezpečnost provozu při 

jejím užívání. Provoz v areálu a okolí bude definován provozním řádem sportoviště. 

14.2.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Stavba bude realizována za použití konstrukcí, materiálů a zařízení ve středním 

kvalitativním standardu, který zaručuje vysoké užitkové hodnoty, dobrou 

funkčnost a dostatečně dlouhou životnost za současně přijatelné pořizovací ceny 

a provozní náklady na údržbu a opravy stavby. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Tribuna: Stavba bude provedena stavebním systémem z cihelných bloků 

příslušné tloušťky, vč. nosných vodorovných konstrukcí překladů. Nosný systém 

je volen jako stěnový podélný. Zastřešení je navrženo jednoplášťovými 

střechami s krytinou z P E folie pro navržené střešní svody. Svody budou 

navrženy jako vyhřívané, izolované, vč. el. vpustí, v části tribuny bude nosná 

kce pjatá jako železobetonová. 

Hřiště: Vlastní návrh skladebného souvrství a technologického řešení bude řešen 

odbornou firmou. Stožáry pro umístění svítidel umělého osvětlení budou 

vetknuty do základových patek. 

Zemní práce: 

Budou rozděleny na terénní úpravy a na výkopové zemní práce. Výkopy budou 

prováděny ručně a strojně. Základová spára bude upravena 150-200 mm hutněného 

štěrkopísku a vždy v nezamrzne hloubce. 

Základové konstrukce: 

Pod zděné svislé konstrukce budou navržené monolitické základové pasy výšky 800 

mm. Šířka základových pasů je 500,600 a 800 mm. U nezapustené části tribuny 
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místnost č. 1.13 bude z vnitřní strany použito ztracené bednění 200/500/300 mm a 

200/500/150 mm s použitím betonu C16/20. Pod základové pasy bude použitý 

podkladní beton tl. 100 mm. Dle zjištěných geologických podmínek stavba nevyžaduje 

armování základových pasů. Pod základové pasy se uloží kamenivo frakce 16-32 v tl. 

100 mm se zhutněním. Do základů bude po obvodu zalit kovový pásek pro uzemnění 

objektu a možné zapojení hromosvodů. 

Svislé nosné konstrukce: 

Svislé nosné konstrukce j sou tvořeny nosným keramickým zdivem H E L U Z P L U S P10 

tl. 300 mm lepené celoplošně lepidlem a dále zdivo H E L U Z P10 na M V C 5 tl.240 mm. 

Vzhledem k nosnému řešení stavby se jedná o podélný nosný systém. Obvodové zdivo 

je navrženo v nezamrzne hloubce, proto je potřeba řádné odizolování tribuny proti 

vlhkosti. 

Vodorovné konstrukce: 

Podkladní betony: budou provedeny z betonu + l x ocelová svařovaná síť a budou 

spojeny se základovými pasy. Pod podkladními betony bude vytvořeno hutněné 

štěrkopískové lože tl. min 200mm. 

Překlady: Překlady v celém objektu budou tvořeny keramickým překladem H E L U Z 

23,8 délky 1750(1250) mm. Pro dosažení zvýšených tepelněizolačních vlastností bude 

využita tepelná izolace min 50 mm. 

Stropy: Stropní konstrukce hlavního objektu tribuny jsou navržené jako železobetonové 

monolitické. Stropní konstrukce bude využita jako nosná konstrukce ploché 

jednoplášťové střechy. Je nutné použití extrudovaného polystyrenu ve skladbě střechy a 

stejně tak i hydroizolace. 

Věnec: Po celém obvodu a na nosném zdivu bude vytvořen železobetonový věnec 

zateplený Lignoporem tl 50mm PP + věncovka, nosná výztuž, smyková výztuž -

třmínky po 250mm. Všechny rozvody procházejí věncem a budou optány chráničkou. 

Příčky: 

Vnitřní dělící konstrukce j sou navrženy jako zděné z keramických cihel H E L U Z P10 tl. 

140 a 80 mm na M V C 5. 
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Konstrukce spojující různé úrovně: 

Vstupní rampy, chodníky a nástupní plochy budou tvořeny vyspárováním zpevněné 

plochy s následným dilatačním oddělením od konstrukcí objektů. Část prostor pod 

tribunou je výškově navržena pod navazujícím terénem. Jedná se o část vstupu do 

kabin. Vstup z druhé části štítového průčelí je určeno pro veřejnost , zde je navíc 

umístěna bezbariérová rampa, v souladu s vyhláškou 398/2009 . Uvedené pojetí 

zpevněných ploch schodišť umožňuje alt. umístění venkovního posezení - pro hosty s 

vazbou na prostory rychlého občerstvení . Vlastní schodiště do hlediště tribun je pojato 

jako zámečnická konstrukce. 

Střešní konstrukce: 

Zastřešení hlediště tribuny je navrženo v příčné vazbě, kde každou vazbu tvoří ocelový 

sloup H E B 200 s hlavním nosníkem. Konstrukce střechy je zavětrována v svislé i 

horizontální rovině. Zastřešení je tvořeno dřevěnými fošnami připevněnými na ocelové 

vaznice. Jako krytina bude použitá P V C folie, na separaci a plošné bednění 

hoblovaných prken. Pochůzné střechy, na kterých budou umístěny vlastní konstrukce 

sedadel jsou rovněž navrženy skladbou souvrství jednoplášťových střech s aplikací 

tvrzeného polystyrenu. Ochranná vrstva hydroizolací je navržena žb deskou 

z vodostavebného betonu a vodotěsným nátěrem betonu. Systém střešní krytiny bude 

řešit větrací hlavice pro odvětrání stoupaček. 

Hydroizolace: 

V e všech skladbách jsou navrženy izolace proti vlhkosti. Použité hydroizolace jsou na 

bázi asfaltových pásů. V místnostech s mokrým provozem bude provedena 

hydroizolační stěrka pod keramickou dlažbou. 

Izolace tepelné: 

Na objektu tribuny budou použity tepelné izolace pro zateplení podlahy i střešní 

konstrukce a obvodového pláště. Budou zatepleny pěnovým tvrzeným polystyrenem. 

Věnce a překlady budou zatepleny Lignoporem. 
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Podlahy: 

Podlahy v prostorách tribuny bude tvořit betonová mazanina C16/20 a bude vyztužená 

kari sítí. V celém objektu se řeší 3 skladby podlah a to pro suchý provoz, mokrý provoz 

a v garáži. Obecně platí, že veškeré konstrukce čistých podlah budou po obvodě 

místností dilatovány a max. polích 6x6m. Dilatační spáry kryty dilatačními prvky, které 

budou vhodně zvoleny k jednotl ivým druhům podlahových krytin Do všech betonových 

mazanin v čistých podlahách bude vloženo ztužující pletivo. Přechody mezi různými 

druhy podlahových krytin budou řešeny dřevěnými prahy a přechodovými lištami. 

Obklady: 

V objektu budou použity keramické obklady a dlažby. Při realizaci stavby budou 

investorem vybrány a odsouhlaseny druhy dlažeb a obkladů do jednotlivých místností. 

U všech keramických dlažeb budou vytvořeny sokly v = 60 - 70mm. Sokly budou 

zakončeny plastovou soklovou lištou - zaoblenou nebo budou použity typové soklové 

profily. Všechny ostré rohy a soklu (nároží) budou opatřeny stejným typem lišty. Barvu 

spárovací hmoty lze použít až po konzultaci s investorem, stejně jako finální odstíny 

fasádních prvků nutno dořešit při vlastní realizaci stavby. 

Omítky: 

Veškeré vnitřní i vnější omítky budou prováděny jako vápenocementové štukované, 

vnitřní budou natřeny P R I M A L E X E M nebo j iným interiérovým nátěrem, fasáda bude 

následně opatřena strukturální omítkou se silikon-silikátovým pojivem. Barevné 

provedení bude dle požadavků investora. Do ostrých rohů budou vkládány do v=2100 

mm výztužné kovové profily Schlüter. Vnitřní stěny budou opatřeny omyvatelným 

olejovým nátěrem min do výšky 2,1 m. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení 

a nepříznivé vl ivy prostředí, kterým bude vystavena během výstavby a užívání při řádné 

údržbě, nemohli způsobit destruktivní poškození kterékoli části, náhlé nebo postupné 

zřícení, nezpůsobily nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit 

stabilitu stavby, mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části. 
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14.2.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Sportoviště je napojeno na veřejnou komunikační síť a objekt tribuny bude 

napojen na veřejné inženýrské sítě. 

14.2.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požární bezpečnost je řešena v samostatné části „Požárně bezpečnostní řešení 

stavby" a není součástí této diplomové práce. 

14.2.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Energetická náročnost budovy je řešena samostatně a není součástí diplomové 

práce. 

14.2.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

Stavba splňuje veškeré požadavky na přirozené a nucené odvětrání, na 

přirozené a umělé osvětlení, na vytápění a zásobování vodou a dalšími medii. Stavba 

nemá na okolí žádný v l iv z hlediska prašnosti i hlučnosti. 

Realizace záměru bude probíhat podle ověřené PD. 

Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a 

shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti 

odpadového hospodářství o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich 

odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence. 

Stavební stroje a manipulační technika užívaná při výstavbě budou v řádném 

technickém stavu, odstavné plochy budou zabezpečeny proti transportu případných 

úkapků srážkovou vodou. Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních 

potencionálních zdrojů prašnosti v období výstavby budou minimalizovány. Při 

výstavbě bude věnována pozornost stavu stavebních strojů a uložení stavebních 

materiálů s ohledem na prevenci případných úniků s možností ohrožení kvality půdy a 

horninového prostředí. 

Investiční činností a umístěním stavby nedojde ke zhoršení odtokových 

poměrů na okolních pozemcích. Výstavbou a provozováním nesmí dojít ke znečištění 

podzemních ani povrchových vod. Kvali ta vypouštěných splaškových odpadních vod 
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musí odpovídat limitům správce kanalizační sítě. Důsledně čistit automobily a 

transportní techniku před vjezdem na komunikace. Během výstavby nebude okolí 

zatěžováno zbytečným hlukem a prachem, zejména v nočních hodinách. 

Skladování a odvoz odpadů 

Na stavební odpad je kladen požadavek maximální recyklovatelnosti. 

Nebezpečné odpady ze stavby budou likvidovány v souladu s programem odpadového 

hospodářství zhotovitele stavby. Zejména bude zhotovitel v tomto systému mít vyřešeno 

nakládání s odpady, jejich evidenci a likvidaci tak, aby byla dodržena příslušná 

ustanovení. 

Hlavními odpady během stavby budou: 
c. název kateg. Likvidace 
150101 obalový papír O s. suroviny 
150104 kovové obaly O s. suroviny 
170107 zbytky cihel a malty O skládka 
150102 plastové obaly O skládka popř. spalovna 
170405 zbytky kovů O s. suroviny 
170201 zbytkové dřevo O soukr. osobám 
170411 odpad kabelů O s. suroviny 
170504 výkopová zemina O dočasná skládka 
150110 znečištěné obaly N skládka popř. spalovna 
170604 izolační materiály O skládka popř. spalovna 

Komunální odpady, případně i odpady z podnikatelské činností vznikající po 

uvedení stavby do provozu, budou uživatelem stavby tříděny v souladem se zákonem 

Další opatření 

Dodavatel uskuteční opatření ke snížení prašnosti na staveništi (např. náležitým 

kropením v době výstavby). 

Organizačními opatřeními dodavatel optimalizuje dopravu po různých trasách 

tak, ab v době výstavby nedocházelo k přetížení určitých dopravních tras a t ím 

negativnímu působení na životní prostředí zvýšenými emisemi hluku a exhalací do 

ovzduší. 

Vhodným rozmístěním mechanizace a zařízení staveniště, optimálním časovým 

nasazením strojů a kontrolou jejich technického stavu dodavatel zajistí snížení hlučnosti 
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na minimum. Bude zamezena kontaminace půdy a podzemní vody pří stání, příp. 

drobných opravách vozidel a stavebních mechanismů na staveništi. 

Zásobování o odvoz odpadů bude zajištěn vozidly splňujícími současné platné 

emisní a hlukové limity. Při likvidaci materiálu bude v maximální možné míře využito 

recyklace. Dodavatel zajistí realizaci zařízení pro očistu, resp. zajistí očistu vozidel 

opouštějící areál výstavby. Vozidla odvážející stavební suť budou zaplachtována. 

14.2.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana proti pronikání radonu 

Bude proveden radonový průzkum a předpokládaná ochrana stavby proti 

radonu. Základní opatření je hydroizolační souvrství proti střednímu radonovému 

riziku. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Není řešením této práce 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Není řešením této práce 

d) Ochrana před hlukem 

Hluk při provádění a užívání stavby nebude mít negativní v l iv na stávající 

životní prostředí. 

e) Protipovodňová opatření 

Není řešením této práce. 

14.2.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Před zahájením prací je nezbytné provést dle ČSN 733050 přesné zaměření 

všech inženýrských sítí a zařízení. Při všech výkopových pracích musí být dodržena 

pravidla B O Z P dle platných ČSN. V místě stavby a v trase navržených inženýrských 

sítí, se vyznačí a nechají odsouhlasit jednotlivými správci sítí. Velký důraz bude kladen 

na správné vytyčení optických kabelů. Ty budou přehozeny v rámci samostatného 

projektu příslušných správců. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Upřesněno dle jednotlivých částí PD. 
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14.2.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Objekt bud využívat stávající příjezdové komunikace. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Uvedenou stavební přestavbou nebude nanášeno ani změněno stávající 

dopravní řešení v d a n é lokalitě. Z hlediska organizace výstavby je k objektu zajištěn 

bezpečný příjezd po stávajících komunikacích. 

c) Doprava v klidu 

Stavbou nebude nijak narušen stávající dopravní systém a stavba nevyžádá 

zábor cizích pozemků. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Neřeší se. 

14.2.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Pozemek a okolí bude maximálně rovinatý. 

b) použité vegetační prvky 

Nejsou navrhované. 

c) Biotechnická opatření 

Nejsou navrhované. 

14.2.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí 

Hluk při provádění a užívání stavy nebude mít negativní v l iv na stávající 

životní prostředí. Budou dodrženy veškeré náležitosti z hlediska ochrany 

životního prostředí. V době realizace stavby je nutné minimalizovat provádění 

prací tak, aby omezení provozu na komunikaci bylo minimální. Z hlediska 

péče o životní prostředí se musí účastníci výstavby během výstavby objektů 

zaměřit na: 

ochranu proti hluku a vibraci 
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ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

ochranu proti znečišťování komunikací 

ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod 

respektování hygienických předpisů a opatření v objektech ZS 

ochranu stávající zeleně a orniční a podorniční vrstvy 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu, zachovaní ekologických funkcí a vazeb 

v krajině 

Stavba nemá negativní v l iv na okolní pozemky a stavby. Po dobu výstavby je 

nutné minimalizovat prašnost. Veškeré materiály navrhované pro rekonstrukci 

nepředstavují riziko z hlediska ochrany zdraví osob a životního prostředí 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Nátura 2000 

Bez vl ivu 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Stavba nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona 216/2007 

Sb., posuzování v l ivu na životní prostředí (EIA). 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 

N a staveništi musí být respektována ochranná pásma podzemních inženýrských 

sítí. U podzemních vedení 1 m od kraje vedení. 

14.2.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba nemá v l iv na ochranu obyvatelstva. 

14.2.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících medií a hmot, jejich zajištění 

Stavba bude napojena na vnitro-areálové inženýrské sítě. 

Voda potřebná pro provoz stavby bude odebírána z vodovodního řadu. Pro 

stavbu bude nutné zajistit podružné měření. Odběr vody bude měřen 

staveništním vodoměrem a hrazen zhotovitelem stavby. 

Elektrická energie potřebná pro výstavbu bude odebírána ze stávající 

kabelové skříně. 

146 



b) Odvodnění staveniště 

Vzhledem k tomu, že se objekt bude rozprostírat na mírně svažitém terénu, 

není třeba provádět zvláštní opatření k odvodnění případných splachů. 

Staveništní j áma bude v případe potřeby a stavu aktuální hladiny podzemní 

vody dostatečně odvodněná s detailní dořešením založení stavby. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Z hlediska organizace výstavby je k objektu zajištěn bezpečný příjezd po 

stávajících komunikacích. Vstupní media pro stavbu budou zajištěna 

přípojkami na stávající sítě. Stavbou nebude narušen dopravní systém a stavba 

si nevyžádá zábor cizích pozemků. V případě nutnosti budou využity sousední 

pozemky po dohodě s jejich vlastníky. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nemá v l iv na okolní zástavbu. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Asanace a kácení dřevin není vyžadováno 

f) Maximální zábory pro staveniště 

Zábory na komunikacích nebudou nutné ani zábory okolních pozemků. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Odpad stavby musí být řádně likvidován dle podmínek orgánů k územnímu 

řízení a stavebnímu povolení. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo felonie zemin 

Deponie zemin bude na pozemku investora. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Případná ponechávaná zeleň, která by mohla být stavbou poškozená, bude před 

prováděním stavby náležitě ochráněna. Výkopy v okolí kořenového systému 

zachovaných stromů je nutno provádět ručně s nej vyšší opatrností a pouze 

v nezbytné míře. Po dokončení stavebních prací budou veškeré původní 
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zatravněné plochy využívané jako staveniště vyčištěny, srovnány a zavezeny 

kátrovanou ornici a následně osety travním semenem. 

zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

V rámci realizace stavby se vychází ze současných platných zákonných norem 

a předpisů, včetně jejich platných změn, jež přesně definují základní 

požadavky a parametry pro zajištění bezpečností a ochrany zdraví pracovníků 

na stavbě. 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky nařízení vlády 

č.32/2016 Sb. kterými se stanoví podmínky ochran zdraví při práci. 

Během výstavby budou beze zbytku dodržovány ustanovení vyhlášky č. 

48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení. 

Veškeré činnosti spojené s přípravou staveniště, dále prováděním stavebních a 

montážních prací musí být provedeny v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 

Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích, nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích 

na pracoviště a pracovní prostředí a zákona 309/2006, kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovně právní vztahy. 

Zaměstnanci stavebních a dodavatelských firem jsou povinni při činnostech 

používat OOPP, čistící a mycí prostředky v souladu s ustanovením nařízení 

vlády 495/2001 Sb. N a veškerý materiál, konstrukční prvky, instalované 

technologie jsou dodavatelské firmy povinny předložit dokumentaci v souladu 

se zákonem 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vládních nařízení na 

zákon navazujících jakož i oprávnění a odbornou způsobilost pro výkon 

daných činností dle zvláštních předpisů. Dodržení bezpečnostních předpisů při 

pracovní činnosti zjistí pozorovatel. 

Uživatelé prostorů musí být prokazatelně seznámeni s na ně se vztahujícími 

bezpečnostními předpisy a j sou povinni je bezpodmínečně dodržovat. Samotná 

konstrukce nevyžaduje speciální bezpečnostní opatření pro ochranu zdraví 

nebo života svých uživatelů. Pokud budou stavební práce plně v souladu 
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s platnými zákonnými předpisy, budou dodrženy stavebně technické 

požadavky a všechny materiály budou mít atesty a certifikace, nevzniká žádné 

nebezpečí z pohledu samotného užívání objektu. 

Během užívání stavby je nutno dodržovat: 

• zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci) 

• nařízení vlády č. 32/2016 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci 

• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

• nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a související předpisy 

• na jednotlivé druhy prací a výrobků se vztahují příslušné ČSN a předpisy, 

jejichž dodržování je přísnou podmínkou jak při vlastní realizaci, tak i během 

užívání stavby 

Při všech úkonech souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci je 

nutné postupovat v souladu s výše uvedenými zákonnými předpisy především 

ve vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, tj. 

proškolení zaměstnanců, dohled nad používáním bezpečnostních a ochranných 

prostředků a nad skutečností, aby příslušné práce vykonávaly osoby s 

odpovídající kvalifikací, dohled nad dodržováním platných postupů, jištěním, 

zabezpečením apod. 

Při skladování stavebního materiálu nebude docházet k ohrožení bezpečnost 

pracovníků na staveništi, budou dodrženy odpovídající bezpečnostní předpisy a 

výšky skládek a zajištěn celkový pořádek na staveništi. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
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Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

/) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Není nutno provádět. 

m) postup výstavby 

Předpokládaná lhůta výstavby: 12 měsíců 

Zahájení: červen 2017 
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15. ZÁVĚR 
Úkolem zpracování diplomové práce bylo najít, spolehlivé řešení přípravy a 

organizace výstavby. Hlavním výstupem práce bylo vypracování technologického 

postupu provádění realizace střešní ocelové konstrukce, který mě přiměl řádně se 

zamyslet nad daným postupem práce. K této činnosti, byl dále zpracován kontrolní a 

zkušební plán, díky kterému jsem se musela podrobněji seznámit se zákony, normami a 

vyhláškami souvisejícími s touto činností. K provádění zastřešení bylo nutné vypracovat 

seznam rizik a jejich opatření. Dále jsem zpracovala pro celý objekt kryté tribuny 

podrobný časový plán v programu C O N T E C a tím si tak prohloubila znalost tohoto 

programu. Položkový rozpočet jsem zpracovala v programu BUILDpowerS. Stěžejním 

bodem práce bylo vypracování výkresu zařízení staveniště vypracovaného v programu 

A u t o C A D . Jsem ráda, že jsem si díky této práci mohla prohloubit znalosti jak v oblasti 

realizace staveb, tak v oblasti softwarového vybavení. Doufám, že mi tato zkušenost 

pomůže i v budoucí praxi. 
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16. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

16.1 Normy 
ČSN E N ISO 3834-5 - Požadavky najakost při tavném svařování kovových materiálů -
Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na 
jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4 

ČSN 73 0001-1 - Navrhování stavebních konstrukcí - Slovník - Část 1: Spolehlivost a 
zatížení konstrukcí 

ČSN E N 13956 - Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro 
hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky 

ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí 

ČSN 73 2810 - Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 

ČSN 73 3150 - Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění 

ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 

ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost osazení 

ČSN E N 1090-1+A1,2+A1 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí 
- Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 

16.2 Zákony 
Zákon 216/2007 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a oz měně některých 
souvisejících zákonů. 

Zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy. 

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů 

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a související předpisy 

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
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16.3 Nařízení vlády 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 
technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 

Nařízení vlády 32/2016 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 

16.4 Vyhlášky 
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující užívaní 
staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. 

Vyhláška č. 93/20016 Sb. Katalog odpadů. 

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 

Vyhláška č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb. 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení 
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