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Abstract 

Trombík,P. Specific application of project management tools in projects aimed 

at the work of an expert. Diploma thesis. Brno: Mendel University, 2016. 

The thesis is focused on description and analysis Project management of Devel-

opment projects and the involvement of experts in relation to the risks of the 

preparation and implementation of these projects. Diploma thesis formulates 

recommendations for more efficient project management in development 

projects. 
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Abstrakt 

Trombík,P. Specifické uplatňování nástrojů projektového řízení v projektech 

zaměřených na práci experta. Diplomová práce. Brno: Mendelova univerzita, 

2016. 

Diplomová práce je zaměřená na popis a analýzu projektového řízení 

developerských projektů a na zapojení expertů ve vztahu k rizikům přípravy 

a realizace těchto projektů. Práce formuluje doporučení pro větší efektivnost 

projektového řízení developerských projektů. 

 

Klíčová slova 

Projektový management, developerský projekt, nástroje řízení projektů, 

zapojení expertů, rizika. 
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1 Úvod, cíl a metodika práce 

1.1 Úvod 

Rozvoj výstavby vhodných obytných objektů je podmínkou pro uspokojování 

narůstajícího zájmu a potřeb občanů o zajištění vlastního nebo nájemního bydlení.  

Zvyšování zájmu o vlastní bydlení je dáno zejména celkovým nárůstem 

ţivotní úrovně společnosti, zvyšováním poţadavků mladé a střední generace na 

kvalitu osobního i rodinného ţivota a dlouhodobou výhodností výše úrokových 

sazeb při pořizování bydlení na hypotéku. 

Na tyto skutečnosti pruţně reagují developerské a stavební společnosti 

výstavbou většího počtu obytných komplexů s poptávanými dispozicemi bytů a 

rozsáhlou nabídkou dostupných sluţeb, včetně moţností sportovního i rekreačního 

vyţití v nejbliţším okolí budoucího bydlení.  

 

1.2 Cíl práce 

Cílem diplomové práce je přiblíţit specifické uplatňování vybraných nástrojů 

projektového řízení při práci experta v prostředí developerských projektů.  

S ohledem na charakter a rozsah tématu je práce zaměřena na analýzu 

developerské činnosti v oblasti rezidenčních výstavbových projektů a popisuje 

základní realizační fáze developerského projektu a jeho projektového řízení.  

Přitom se zaměřuje ne identifikaci rizik a analyzuje moţnosti a specifika 

uplatnění expertů a jejich metod v dané oblasti. V závěru práce jsou formulována 

doporučení pro větší efektivnost projektového řízení a sniţování rizik 

developerských projektů. 

 

1.3 Metodika 

Při zpracování diplomové práce byla za účelem systematického zpracování tématu 

pouţita zejména metoda pozorování, deskripce, analýzy, komparace a syntézy.  

Nejvýznamněji uplatněnou metodou byla metoda pozorování. Jejím 

prostřednictvím byla cíleně sledována realizace některých developerských projektů 

a vstupy expertů do těchto projektů.  
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Prostřednictvím metody deskripce byly předmětné činnosti v jejích vybraných 

částech i popsány. Navazující uplatnění metod analýzy a komparace umoţnilo určit 

a formulovat základní chronologii realizace developerských projektů a zapojení 

expertů do projektového řízení, včetně identifikace a sniţování projektových i 

dalších rizik. S vyuţitím metody syntézy pak bylo dosaţeno cíle diplomové práce a 

systematického náhledu na zjištěné skutečnosti. 

Informace pro zpracování tématu byly čerpány z uvedených literárních zdrojů 

 a z konzultací s přáteli, kteří se developerskou činností vlastnicky, manaţersky 

nebo odborně zabývají.    

Text byl zpracován k situaci i právnímu stavu v dané oblasti k 30. dubnu 2016. 
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2 Literární přehled 

2.1 Projektové řízení   

Pojmy řízení projektů a projektové řízení se velmi často chybně směšují. Pro potřebné 

rozlišení je třeba si uvědomit, že projekt je nezbytné nejprve zpracovat a následně řídit 

jeho realizaci - tj. zajistit řízení projektu.   

Protože v řadě organizací je současně realizováno více projektů, tyto projekty je 

třeba nejen řídit, ale také vzájemně koordinovat, a to prostřednictvím projektového řízení.
1  

Základním nástrojem pro plánování a řízení projektů je síťová analýza 

(např. metoda CPM). Metody síťové analýzy slouţí k plánování času, nákladů a 

zdrojů. Pro zahájení projektu se vyuţívá metoda logického rámce. Ke zjištění 

potenciálních překáţek úspěšnosti projektu se aplikují vybrané postupy pro 

analýzu rizik, např. RIPRAN, jak bude podrobněji uvedeno v části  4 diplomové 

práce. 

 

2.1.1 Projekt 

Projekt je jedinečný proces tvořený řadou koordinovaných a řízených činností 

s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosaţení cíle, který vyhovuje 

specifickým poţadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji.   

Mezi základní atributy projektu řadíme:  

• jedinečnost cíle, 

• termínovou, rozpočtovou a zdrojovou vymezenost, 

• potřebu realizace projektovým týmem,  

• nadprůměrné riziko,  

• komplexnost a složitost řešeného problému.2  

O úspěšnosti realizace projektu rozhoduje několik faktorů. Úspěch projektu je závislý 

zejména na přiměřenosti a odbornosti reakce na to…. CO se má udělat,…. KDY se to má 

udělat a ….ZA KOLIK se to má udělat. Jazykem tzv. „Trojimperativu“ tyto tři dimenze 

označujeme jako:  

                                                           

1 NĚMEC, V. Projektový management. 1.vyd. Praha : Grada Publishing, 2002. 184 s. ISBN 
80-247-0392-0, 
2  DOLEŢAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 2., 
aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 526 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4275-5. 
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• věcnou dimenzi,  

• časovou dimenzi, 

• nákladovou dimenzi. 

 Uvedené dimenze mezi sebou mají vzájemné vazby a souvislosti, včetně tendence 

k udržování  vlastní rovnováhy a k synergickému  působení s ostatními dimenzemi.  

 

2.1.2 Životní cyklus projektu 

Projekt lze podle časového hlediska a charakteru prováděných činností rozdělit na 

několik projektových fází, které dohromady tvoří životní cyklus projektu:  

 

• předprojektová fáze (definiční fáze), 

• realizace projektu (zahájení, příprava, realizace a ukončení 

   projektu), 

• poprojektová fáze (vyhodnocení a provoz projektu).  

 

Fáze ţivotního cyklu projektu jsou povaţovány za stavy projektu ve 

vymezeném časovém úseku. Přechod mezi jednotlivými fázemi projektu je 

podmíněn dosaţením předem specifikovaného stavu projektu nebo výsledku.  

Přechod je realizován na základě konkrétního schvalovacího procesu 

a přijatých výstupů (příp. po úspěšné aplikaci korekčních opatření k dosaţení 

původně plánovaného a očekávaného stavu).  

Existují-li zásadní rozdíly mezi plánovaným a dosaženým stavem (příp. 

zvýšeném působení rizik) můţe být rozhodnuto o přerušení (ev. předčasném 

ukončení) projektu.3 

Fáze projektu je třeba vnímat jako oddělený časový úsek v posloupnosti 

činností projektu. Součástí fáze projektu jsou vytvořené hlavní dodávky projektu i 

přijatá rozhodnutí, které jsou základem pro vykonávání další fáze.  

Fáze mají určeny své cíle a časové rozmezí. Pro specifické druhy projektů 

můţe být pouţito specifické fázové členění.  

                                                           

3 SVOZILOVÁ, A. Projektový management - Systémový přístup k řízení projektů. Praha: 
GRADA, 2011. 392 s. ISBN 978-80-247-3611-2. 
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Pro usměrňování prací směrem ke specifickým cílům nebo koncům fází 

nebo pro dosaţení intervalů mezi cíly či fázemi lze úspěšně pouţít milníky 

projektu. 

2.2 Developerská činnost 

V důsledku politických a právních změn po roce 1989 došlo i k významným 

změnám ve vztahu k nakládání s nemovitostmi a jejich vlastnictví.  

Tyto změny mimo jiné umoţnily vznik i rozvoj nových oborů podnikání, 

včetně developerské a stavební činnosti. 

Developerský projekt lze charakterizovat jako podnikatelský záměr, jehoţ 

předmětem je výstavba, rekonstrukce nebo modernizace nemovitosti ( souboru 

nemovitostí) za účelem jejího dalšího prodeje nebo pronájmu. Klíčovou 

charakteristikou developerské činnosti je prodej nebo pronájem postavené či 

zrekonstruované stavby.  

Právní formu si volí developer sám a zvažuje přitom očekávané výhody a 

nevýhody z postavení jako fyzická osoba, právnická osoba (společnost s ručením 

omezeným), atp. Česká právní úprava dosud nekodifikovala přímou definici developerské 

činnosti. Z výkladu situace právníky je spíše zřejmé, že se jedná specifickou formu 

outsourcingu. 

Developerská činnost zastřešuje velké mnoţství činností: od nákupu 

pozemků, zajišťování inţenýrských sítí, projekčních a architektonických prací, 

výstavbu, projektový management aţ po prodej vybudované stavby. 

Developer je obvykle počátečním investorem projektu, nikoli však finálním 

investorem.  

Finální investor má zájem vlastnit výsledný projekt, obvykle však 

neprojevuje zájem podstupovat riziko výstavby. Nákupem nemovitostí 

prostřednictvím developera finální investor minimalizuje moţná rizika 

vlastnických nebo jiných sporů. 

Developerské projekty lze zjednodušeně rozdělit na dvě základní skupiny: 

jednorázové projekty (výstavba bytových domů, kancelářských budov, nákupních 

a logistických center) • city developement (výstavba kompletních městských 
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částí).4 

Pod pojmem výstavby je však v developerském prostředí nutné chápat 

nejenom samotnou realizaci výstavby, ale rovněţ i  majetkoprávní vypořádání a 

stavebně právní přípravu projektu.5  

Developer zpravidla neprovádí výstavbu sám, ale sjednává si 

generálního nebo dílčí dodavatele či zhotovitele stavby.  

Projekty spojené s výstavbou jsou označovány jako investiční projekty, 

jejichţ cílem je výstavba (rekonstrukce) funkční stavby, jako produktu procesu 

výstavby v rámci developerské činnosti.  

Základní právní úprava související s investiční výstavbou je 

formulována zákonem č. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon). Zákon upravuje poţadavky dokumentace pro získání 

územního rozhodnutí a stavebního povolení.  

Ochrana ţivotního prostředí je kodifikována zejména zákonem č.76/2006 

Sb., o integrované prevenci a č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na ţivotní 

prostředí.  

Při nesplnění poţadavků zákona nebo souvisejících prováděcích 

vyhlášek není moţné projekt zkolaudovat ani provozovat.  

Důleţitou zákonnou úpravou u projektů s účastí státu, je dodrţování 

pravidel hospodářské soutěţe. Tyto pravidla stanovuje zákon č.137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách a definuje poţadavky na průběh provádění výběrových 

řízení a smluvní zajištění výstavby. 

Z hlediska ochrany oprávněných zájmů jsou v developerském prostředí 

rozlišovány zájmy soukromé (dosaţení cílů projektu v souladu s platnými 

                                                           

4  Projekty tohoto charakteru se zaměřují na výstavbu ucelených městských částí a ne pouze 

na výstavbu jednotlivých objektů. 

5  Tj. od příp. změny územního plánu aţ po vydání stavebního povolení a následného 

kolaudačního souhlasu, 
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předpisy)6 a zájmy veřejné (usměrňované zejména stavebním zákonem a 

souvisejícími předpisy pro vyuţívání území, bezpečnou výstavbu a uţívání stavby). 

Spojovacím článkem ochrany oprávněných zájmů je zejména dokumentace 

stavby.  

Veřejné zájmy jsou v daném kontextu ochraňovány v rámci schvalovacího, 

resp. souvisejícího správního řízení vedeného stavebními úřady nebo souvisejícím 

následným stavebním dohledem.  

Developerské společnosti v praxi cíleně vyuţívají součinnosti inţenýrské 

činnosti a stavební výroby se znalostmi trhu s nemovitostmi, jako předpoklad 

svého úspěchu a rozvoje. 

Developery se stávají různé subjekty, obvykle se jedná o:  

• velké finanční instituce, 

• velké stavební společnosti, 

• finančně silné a stabilizované skupiny (jednotlivci), 

• města a obce.  

Velké finanční instituce mají snazší přístup k levným finančním zdrojům 

a jsou schopné realizovat finančně náročné a dlouhodobé projekty. Obvykle však 

nebývají připraveny realizovat projekty s vyšším podílem rizika.  

Velké stavební společnosti zabezpečují potřebné finanční prostředky 

zejména prostřednictvím úvěrů nebo vlastním kapitálem společnosti.  

Finančně silné a stabilizované skupiny (jednotlivci) se obvykle zúčastňují 

pouze jednoho typu projektu nebo se opakovaně zúčastňují obdobného projektu 

v různých lokalitách. 

Města a obce se v developerském prostředí pohybují zejména v důsledku 

vlastnictví pozemků, které obvykle za úplatu poskytují developerům pro jejich 

záměry. Na projektu se však mohou podílet také finančně tím, ţe se stanou 

investorem na vybraných částech projektu.  

Určitou specifickou a málo početnou skupinu developerů tvoří fyzické 

                                                           

6  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

druţstvech (zákon o obchodních korporacích). 
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osoby, které realizují development pod svým jménem.    
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2.3 Expertní činnost 

2.3.1 Expert 

Expert je specialistou (kvalifikovaným odborníkem) s velkými teoretickými 

znalostmi i praktickými zkušenostmi v daném oboru. Úroveň dosaţených znalostí a 

průběţně vzdělávání činí experta kompetentním poskytovat sluţby v konkrétním 

oboru.7   

Expert svou činnost vykonává prostřednictvím nebo v rámci projektů.  

Mezi charakteristické vlastnosti experta patří kombinace synergie:  

• odbornosti, 

         • expertnosti, 

       • profesionality,  

       • systémovosti.   

Pro výkon funkce experta jsou poţadovány i určité schopnosti, jejichţ 

základem jsou vrozené vlohy, které je však nutné rozvíjet (vzděláním, výcvikem a 

zkušenostmi).8  

Odbornost je vícevýznamová vlastnost a její „drţitel“ je schopen poskytovat 

určité kvalifikované sluţby na vysoké úrovni.  

Expertnost je vícerozměrná vlastnost, charakterizovaná mnoha kvalitativně 

odlehlými věcnými a formálními znaky.  

Profesionalita obsahuje charakteristiky odbornosti a expertnosti, 

potencované respektováním zásad etiky a emoční inteligence.9   

Mezi další poţadované a významné znalosti experta patří tacitní a explicitní 

znalosti.  

Tacitní znalosti jsou zejména souborem dovedností a zkušeností, vţdy se 

váţí na svého konkrétního nositele, souvisejí s jeho činností, jsou nezastupitelnou 

výbavou experta a mají zásadní význam pro úspěšnou expertní činnost.10  

                                                           

7 JANÍČEK, Přemysl a Jiří MAREK. Expertní inženýrství v systémovém pojetí. 1. vyd. Praha: 

Grada, 2013, 592 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4127-7, 

8 Schopnosti jsou dispozice jedince k realizaci kognitivních procesů, které určují kvalitu i kvantitu 

výsledků těchto procesů, 

9 JANÍČEK, Přemysl a Jiří MAREK. Expertní inženýrství v systémovém pojetí. 1. vyd. Praha: 

Grada, 2013, 592 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4127-7. 
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Explicitní znalosti mají formu objektivního a racionálního charakteru, lze 

je vyjadřovat pomocí jazyka, písma, obrázku, matematicky nebo digitálním 

záznamem. 

Vedle těchto poţadavků je u experta kladen velký důraz i na jeho 

charakterové vlastnosti, zejména na:  

• mravní charakterové vlastnosti, 

       • pracovní vlastnosti, 

       • společenské vlastnosti.11  

  

2.3.2 Expert a expertní činnost  

Pro expertní činnost jsou důleţité zejména znalosti:  

• odborné (v příslušném oboru experta) 

 • normativní • mezioborové,  

• teoretické,  

• metodologické,  

• systémové. 

V expertní činnosti jsou za klíčové povaţovány informace, které představují 

východisko pro realizaci expertizy.  

Expertní činnost představuje  systematický proces řešení expertního 

problému s využitím expertních metod, a to od získávání informací aţ po 

vyhotovení expertní zprávy.  

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

10 TICHÝ, Milík a Mila VALJENTOVÁ. Experti a expertizy. Praha: Linde, 2011, 287 s. ISBN 978-

80-7201-823-9, 

11 JANÍČEK, Přemysl a Jiří MAREK. Expertní inženýrství v systémovém pojetí. 1. vyd. Praha: 

Grada, 2013, 592 s. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4127-7. 
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Expertní hodnocení je výsledkem posouzení rizikových faktorů 

zkušenými odborníky z těch oblastí, do kterých jednotlivé faktory náleţí 

(např. ceny a poptávka, investiční náklady).  

Při expertním posouzení se rizikové faktory hodnotí jednak podle 

hlediska pravděpodobnosti jejich výskytu, jednak podle hlediska intenzity 

negativního vlivu na výsledky projektu. Určitý faktor je tím významnější, čím je 

vyšší pravděpodobnost výskytu a čím je vyšší intenzita jeho negativního vlivu.  

Výroky obsažené v expertní zprávě (expertíze) jsou cennými informacemi 

pro toho, kdo má přijmout rozhodnutí.12   

Expert se zpravidla přímo nepodílí na rozhodování o zkoumaném problému, 

svůj odborný názor předkládá jako určité (ev. alternativní) východisko pro 

rozhodovatele nebo další osoby, které si jeho názor vyţádaly.  

Je na osobním rozhodnutí konkrétní osoby, zda expertův názor „vyslyší“ 

a vyuţije. Sama skutečnosti, ţe k zadání expertního stanoviska došlo ještě nemusí 

předurčovat, ţe stanovisko musí být či bude vyuţito.  

2.3.3  Expertní metody  

Expertní metody jsou prostředkem pro realizaci expertní analýzy v procesu 

řešení expertních problémů.  

Expertní metodou můţe být jakákoli metoda či algoritmus, umoţňující 

efektivně řešit expertní problém a poskytující věrohodné odpovědi na formulované 

expertní otázky. 

S ohledem na tyto významné skutečnosti není reálné postihnout kompletní 

přehled expertních metod, a proto pro potřeby diplomové práce byly vybrány ty, 

které lze z hlediska projektového řízení i řízení investičních (developerských) 

projektů povaţovat za obvyklé nebo významné.13 

   

 
                                                           

12  Expertiza je vědomý nebo podvědomý rozbor minulé, přítomné nebo budoucí situace, ve které se 

nalézá (nebo pravděpodobně bude nalézat) určitý projekt, objekt či subjekt (entita), 

13 STANĚK, Jiří. Management realizace projektů spojených s výstavbou: prostředky a nástroje 

řízení : DOS M 02.01. 2. přeprac. vyd. Praha: Česká komora autorizovaných inţenýrů a techniků 

činných ve výstavbě, 2001. 
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Analýza dosažené hodnoty  (Earned Value Analysis) 

Metoda umoţňuje vyhodnotit stav i velmi rozsáhlých projektů a porovnává 

k určitému termínu skutečné náklady s náklady plánovaných prací a rozpočtovými 

náklady provedených prací. Ze zjištěných skutečností vypočítává řadu přesně 

definovaných veličin a indexů, které pak z různých hledisek charakterizují plnění 

projektu. Metoda zachycuje graficky vybrané hodnoty (S-křivky), které znázorňují 

stav projektu. Jedná se o metodu charakteristickou pro projektový controlling. 

 

 

            Obrázek 1. (zdroj: Ing. Jaroslava Vokálová, ČVÚT Praha) 

 

Asociativní mapy 

Metoda umoţňující grafické zachycení souvislostí mezi určitými ději nebo 

skutečnostmi. Zachycené souvislosti zabezpečují, ţe se na ně při dalších pracích 

nezapomene, a navíc vybavují další souvislosti. 

 

 

            Obrázek 1. (zdroj: vlastní) 

 Brainstorming  

Metoda hledání a nalézání řešení a zachycení nových nápadů v diskusi, účelově, 

podle určitých pravidel ustavené skupiny lidí, a to stanoveným postupem.  
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Důraz je kladen na bezprostřednost výroků účastníků, experti na sebe 

vzájemně působí jako generátory a katalyzátory nápadů, k nimţ by sami o sobě 

vůbec nedospěli nebo které by se nedováţili za jiných okolností pronést.  

Metoda je zahrnována obvykle mezi metody prognostické, lze ji však rovněţ 

dobře vyuţít v práci týmů při přípravě a realizace investičních projektů. Písemnou 

modifikací brainstormingu je brainwriting-pool.14 

 

CPM (Critical Path Method) 

Představuje deterministickou metodu síťové analýzy, kdy ohodnocení činnosti 

síťového grafu je provedeno vţdy jednou hodnotou pro kaţdou činnost. Pouţívá se 

k plánování, optimalizaci i vyhodnocování projektů.  Metoda kritické cesty, je 

zaloţena na deterministickém určení dob trvání činnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 2 -  Základní pojmy harmonogramu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 3 - Metoda CPM (zdroj: ROUŠAR, I. Projektové řízení technologických staveb) 

                                                           

14 TICHÝ, Milík a Mila VALJENTOVÁ. Experti a expertizy. Praha: Linde, 2011, 287 s. ISBN 978-

80-7201-823-9. 
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Delphi 

Metoda umoţňuje získávání expertních odhadů času, nákladů a zdrojů 

jednotlivých činností projektů ve fázích nebo v situacích, kdy tyto hodnoty nelze 

získat cestou standardů (norem), statistickou analýzou, modelováním nebo jiným 

spolehlivým způsobem.  

Metoda systematicky a interakčním způsobem sbliţuje anonymně získané 

názory skupiny expertů na řešení expertního problému. Hypotéza: souhlasu 

expertů lze dosáhnout teprve nad správným řešením.  

Variantou dané metody je metoda Team Delphi, kdy se příslušný tým 

stane skupinou expertů a pracuje pomocí anonymních lístků nebo prostřednictvím 

internetu. 

 

FDA (Failure Decomposition Analysis) 

Metoda dekompozice rizik, zaloţená na konstrukci dvojrozměrné matice rizik 

FRDM (Failure Risk Decomposition Matrix), jejíţ obsah je rozdělován do oblasti 

rizik přijatelných a nepřijatelných.  

Obsazení řádků a sloupců matice se určuje případ od případu, podle 

ustálených postupů je zaznamenávána: pravděpodobnost realizace scénáře (řádky) 

• předpokládaná výše škody (sloupce).  

Na základě získaných výsledků lze rozhodnout o rizikách: přijatých a 

nehodnocených (které lze krýt běţnými rezervami a operativním řízením) • 

přijatých (přijatelných), sledovaných a hodnocených • nedoporučených k přijetí.  

 

Ganttovy diagramy (úsečkové grafy) 

Představují metodou klasickou, jednoduchou a známou. K významné renesanci 

jejich pouţívání a nové oblibě dochází po jejich zdokonalení, naznačením 

souvislostí mezi jednotlivými činnostmi.  

Znázorňují časovou posloupnost činností, začátky a konce úkolů. Dají se 

snadno vytvořit a upravovat, lze z nich zjistit, které činnosti jsou vykonávány 

v souladu s plánem nebo v předstihu či se zpoţděním. 
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       Obrázek 4. – Ganttův diagram (zdroj: Ing. Jaroslava Vokálová, ČVÚT Praha) 

 

 

Hazan (Hazard Analysis) 

Metoda pouţívaná k hledání příčin selhání projektů. Identifikují se příčiny selhání 

projektů a doporučují se opatření, jak se v příštích projektech vyhnout takovým 

situacím.  

Můţe se však pouţít nejen v realizačních fázích a fázi uţívání investičního 

projektu, ale i pro analýzu rizik při navrhování. 

 

Hodnotová analýza 

Je více, neţ metodou. Je rovněţ způsobem myšlení a jednání, který se uskutečňuje 

s pouţitím specializovaných postupů a technik i s vyuţitím technik získaných 

zkušeností s cílem organizovaně, tvořivě a účinně zjišťovat náklady na produkt, 

např. výrobek, soubor, příp. proces.  

Jde zejména o zjišťování nepotřebných nákladů, tj. takových, které nezvyšují 

kvalitu, funkčnost, uţitečnost, vzhled nebo ţivotnost nebo jiné významné vlastnosti 

produktu, pokud se jedná o náklady na procesy, je řešení uveden o v postupech 

podle tzv. BRP (Bussiness Process Reengineering). 

 

Ishikawovy diagramy  

Tzv. „P- D diagramy“ (diagramy příčina - důsledek). Pouţívají se pro zachycení 

faktorů, které ovlivňují jakost procesů, souboru činností a činností, kterými je pak 

ovlivněna jakost projektu nebo jeho příslušné části.  
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Diagram (tzv. „rybí kostra“) můţe být různě modifikován, kdy: zachycuje jen 

příčiny a důsledek (bez příčinných faktorů) nebo příčiny s jejich podrobnou 

klasifikací. 

 

 

 

Obrázek 5. – Ishikawovy diagramy (zdroj: ManagementMania.com) 

 

 

          Kontrolní seznamy (Checklists) 

Jsou sestavovány jako návod (pomůcka) pro různé situace formou dotazníkového 

seznamu dotazníkových otázek nebo příkazů s odpovědí  ANO (NE), nebo 

popisných „Checklistů“.  

Metoda zajišťuje zejména úplnost operací souvisejících s konkrétní činností, 

je opatřením k omezení rizik a zabraňuje moţnému opomenutí. Seznamy musí být 

pravidelně aktualizovány.15 

 

Logický rámec (Logical Framework Method) 

Je významná metoda, kterou lze uplatnit zejména v přípravné fázi investičního 

projektu, po zahájení prací na projektu, v průběhu koncepčního navrhování 

(projektování). 

                                                           

15 TICHÝ, Milík a Mila VALJENTOVÁ. Experti a expertizy. Praha: Linde, 2011, 287 s. ISBN 978-

80-7201-823-9. 
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Umoţňuje navrhnout a uspořádat základní údaje projektu ve vzájemných 

souvislostech. Pouţívá se v první fázi práce na projektu a je praktickou pomůckou 

pro:  

• sjednocení myšlení pracovní skupiny v přípravné fázi projektu, 

• stručné a přesné vyjadřování, 

• stanovení cílů projektu, 

• uvedení činností a investování do nich, do souvislostí 

              s očekávanými výsledky,  

• dokumentování základních charakteristických atributů projektu, 

• kritické posouzení koncepčního návrhu projektu.  

Výsledky jsou přehledně uspořádány do předem definovaného „rámce“:  

• účel (proč…), 

• cíle (co…),  

• výstupy (doklad o dosaţení cíle…), 

• klíčové činnosti (jak….). 

 

                

           Obrázek 6 - Logický rámec (zdroj: ManagementMania.com) 

 

 

Milníky 

Diagram milníků znázorňuje vybrané klíčové činnosti projektu - tzv. milníky. 

Nejčastěji označují konec předchozí fáze nebo zahájení nové fáze řízení projektu, 

rozhodnutí o výběru varianty nebo o ukončení projektu.  

Ke kaţdému milníku se váţe datum, do kdy má být splněn, milníky jsou 
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většinou zaznamenávány v tabulkové podobě. Metoda nevyjadřuje závislosti 

mezi jednotlivými činnostmi. 

 

Síťový  graf 

Síťový graf zachycuje činnosti a události a zobrazuje jejich vzájemné závislosti. 

Rozlišujeme dva typy modelů síťového grafu: hranově definovaný • uzlově 

definovaný.  

U hranově definovaného síťového grafu hrany grafu představují činnosti 

projektu a uzly znázorňují události.  

V uzlově definovaném síťovém grafu se uzly vztahují k činnostem projektu 

a hrany vyjadřují vazby mezi těmito činnostmi. 

 Za událost je povaţován začátek a konec jednotlivé činnosti. 

 

SWOT analýza 

 univerzální analytická metoda a technika pouţívaná pro zhodnocení vnitřních 

a vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace nebo nějakého konkrétního 

záměru (například nového produktu či sluţby). 

  Nejčastěji je SWOT analýza pouţívána jako situační analýza v rámci 

strategického řízení a marketingu. SWOT je akronym z počátečních písmen 

anglických názvů jednotlivých faktorů: 

 Strengths - silné stránky 

 Weaknesses - slabé stránky  

 Opportunities - příleţitosti 

 Threats – hrozby 

Pro svou  universálnost je  jednou z nejpouţívanějších analytických technik. 

Původně byla vymyšlena pro hodnocení celé organizace (pro strategické 

řízení a rozhodování).  

Lze ji mimo jiné pouţít jako širší součásti řízení rizik, neboť postihuje 

klíčové zdroje rizik (hrozby), identifikuje je a nastiňuje moţná protiopatření. Její 

podstatou je identifikovat klíčové silné a slabé stránky uvnitř, v čem je organizace 

(nebo její část) dobrá a v čem špatná.  

Stejně tak je důleţité znát klíčové příleţitosti a hrozby, které se nacházejí 

v okolí, tedy ve vnějším prostředí. Cílem SWOT analýzy je identifikovat a následně 

https://managementmania.com/cs/analyzy-analyticke-techniky
https://managementmania.com/cs/organizace
https://managementmania.com/cs/strategicke-rizeni
https://managementmania.com/cs/analyzy-analyticke-techniky
https://managementmania.com/cs/rizeni-rizik
https://managementmania.com/cs/protiopatreni-countermeasures
https://managementmania.com/cs/okolni-prostredi
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omezit slabé stránky, podporovat silné stránky, hledat nové příleţitosti a znát 

hrozby.  

 

Metody na podporu organizování 

Organizování jako prostředek řízení investičních projektů, slouţících 

k rozmísťování prvků (zdrojů) za účelem vytváření potřebných struktur útvarů 

i procesů zabezpečujících dosaţení cílů projektu, v souladu s příslušnými plány, 

zejména formou: • organizování struktur (v nichţ je projekt navrhován 

a realizován) • organizováním struktur vlastního projektu (např. pokud jde 

o předmět - funkční stavbu,  nebo o proces přípravy a realizace projektu).   

 

Metody na podporu operativního řízení 

Operativní řízení (controlling, regulace), jako prostředek předcházení odchylkám 

od plánovaného vývoje investičního projektu v organizovaném prostředí.  

Náročná metoda vyţadující zejména softwarovou podporu a vybavení. 

Řešení jiţ vzniklých odchylek je podporováno řadou metod, např. 

analýzou dosažené hodnoty. Vedle této metody jsou vyuţívány i metody 

sledování procentní dokončenosti projektu (v jednotkách času nebo 

pracnosti) stejně jako metoda trendů vývoje v dosažení milníků projektu, 

atp.  

U menších projektů je dosud uplatňována i metoda SSD, základním 

dokumentem pro její uplatnění je definovaný časový plán.  

Ke dni kontroly se vyhodnotí, jaký má kaţdá činnost stav:  

• činnost dosud nezačala, 

• činnost právě probíhá, 

• činnost jiţ skončila.  

Následně je ke dni kontroly porovnáván skutečný stav s plánovaným 

průběhem činnosti.  

Probíhá-li činnost podle plánu, je odchylka nulová. Podobně lze vyhodnotit 

činnosti projektů z hlediska nákladů. 

 

Metody na podporu rozhodování 
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Na podporu rozhodování, tj. výběru optimální varianty řešení daného problému lze 

v průběhu přípravy a realizace investičního projektu vyuţít řady metod.  

Důleţité je, aby příslušný expert nebo manaţer pouţil metodu adekvátní danému 

problému.  

Mezi další metody na podporu rozhodování patří:  

• vicekriteriální rozhodovací analýza,  

• Paretova analýza (s metodou ABC),  

• Ishikawovy diagramy,  

• rozhodovací stromy.  

 

Metody na podporu analyzování a řízení rizik 

Na podporu analyzování a řízení rizik je k dispozici řada metod:  

• metoda RIPRAN, 

• metoda FDA (matice rizik), 

• kontrolní seznamy (v aplikaci na problematiku rizik). 

 

Modelování a simulace 

Metoda vycházející z teorie systémů. Jejím cílem je navrhnout model, např. 

funkční stavby pro investiční projekt, který představuje určité zjednodušení 

originální soustavy, ale přesto v poţadovaných kritériích vykazuje parametry 

(např. chování), odpovídající realitě.  

Rozhodující metoda pro určení struktur procesu přípravy a realizace 

investičního projektu i struktur funkční stavby.  

Obecný postup modelování a simulace zahrnuje:  

• formulaci problémů a cílů simulace,  

• volbu vhodného prostředku pro vytvoření a popis modelu, 

• sestavení modelu,  

• validaci modelu (přesné určení vztahu modelu k realitě), 

• sestavení plánů experimentů (včetně hledání variant), 

• simulaci, experimentování (obvykle s vyuţitím PC techniky), 

• zhodnocení výsledků a doporučení reálného řešení.  
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V praxi je metoda rovněţ známa při experimentování při navrhování funkční 

stavby, při finanční analýze projektu i při uţívání a provozování staveb. Metoda 

pouţitelná ve všech oblastech přípravy a realizace investičních projektů. 

 

Paretova analýza 

Metoda zaloţena na zjištění italského profesora Pareta, ţe obvykle 20 % příčin 

způsobuje 80 % problémů.  

Metoda (označovaná někdy také jako metoda ABC) se snaţí nalézt ty 

příčiny, jejichţ odstranění rozhodujícím způsobem zvýší jistotu řešení.  

Při aplikaci tzv. ABC metody jsou problémy obvykle rozděleny do několika 

skupin (A, B, C), z nichţ kaţdá je pak řešena jiným způsobem.  

Metoda je aplikovatelná při rozhodování o způsobu a postupu řešení (např. 

dodrţení nákladů a termínů projektů, řešení konfliktů ve zdrojích).  

Některé statistické programy obsahují výpočty pro Paretovu analýzu mezi 

svými zabudovanými funkcemi. 

 

PERT (Program Evaluation and Review Technique) 

Metoda představující stochastické pojetí síťové analýzy. Ohodnocení činností 

síťového grafu je provedeno pesimistickým, optimistickým a realistickým 

odhadem.  

Ze tří údajů se pak vypočítávají pravděpodobné hodnoty průběhu činností. 

Slouţí k plánování, optimalizaci a hodnocení průběhu přípravy a realizace 

projektů.   

Čas je odhadován pomocí výpočtu nejpravděpodobnější doby trvání. 

Jednotlivým činnostem jsou přiřazovány tři odhady délky trvání:  

• optimistická,  

• nejpravděpodobnější,  

• pesimistická.  

Ohodnotíme-li vypočtenými dobami trvání činnosti v hranově orientovaném 

síťovém grafu, lze sestavit harmonogram a vypočítat kritickou cestu pomocí 

metody kritické cesty (CPM).   

Kritická cesta je nejdelší cesta v grafu od počátečního ke koncovému uzlu 

a je nejkratší moţnou dobou realizace projektu.  
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Činnosti, které ji vytvářejí  povaţujeme za kritické (tj. za činnosti bez časové 

rezervy).  

Pro kaţdou činnost lze současně dovodit a spočítat:  

• termíny (nejdříve moţný začátek a konec činnosti a nejpozději           

       přípustný začátek a konec činnosti),  

• celkovou rezervu (čas, o který se můţe činnost zpozdit bez 

              ohroţení kritické cesty),  

• volnou rezervu (čas, o který se můţe činnost opozdit, aniţ by to 

              ohrozilo nejdříve moţný začátek následující činnosti).  

 

Critical Chain 

Metoda kritického řetězce. Je vylepšením metody CPM tím, ţe kritická cesta se 

nahrazuje kritickým řetězcem, který je konstruován tak, aby zohlednil nejen 

kritický časový průběh, ale také konflikty zdrojů a nejpravděpodobnější ukončení 

činnosti, s moţností vyuţití časových rezerv. Zřejmé je vyuţití zejména v oblasti 

plánování. 

 

RIPRAN (Risk Project Analysis) 

Metoda vhodná pro analýzu rizik ve výstavbě a pro navrhování opatření k jejich 

sníţení.  

Metoda vychází z určení čtyř prvků:  

• nebezpečí, 

• scénář, 

• pravděpodobnost, 

 • škoda.  

Za postupné kroky aplikace jsou povaţovány:  

• určení nebezpečí a zpracování scénáře (tabulky se seznamem 

               hrozeb a odpovídajících scénářů řešení),  

• kvantifikace rizika (rozšíření o určení výše vzniklé škody nebo 

              určení pravděpodobnosti s jakou ke škodě dojde), 

 • opatření ke snížení rizika (charakter a forma reakce na rizika), 

 • celkové posouzení rizik projektu (vyhodnocení míry rizikovosti 

               projektu a potřeby přijetí zvláštních opatření). 
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Rozhodovací stromy 

Vyuţívají grafu typu strom ke znázornění variant moţných řešení. Pouţití je obecné 

v rozhodovacích procesech, speciálně např. při určení rizikovosti variant, scénářů 

pro identifikaci rizik.  

Typ grafu, který má jeden kořen (stromu), řadu větví (stromu) a kaţdá cesta 

grafem pak končí listem.  

Rozlišují se odlišné typy uzlů, např.: uzly závisející na rozhodnutí subjektu • 

uzly závisející na různých jiných vlivech nebo na náhodě. 

 

Rozhodovací tabulky (Decision Tables) 

Slouţí k formalizovanému zápisu souborů pravidel pro rozhodování na základě 

stanoveného počtu určených podmínek.  

Pouţívají se zejména pro opakovaná rozhodování, takţe častěji neţ pro 

rozhodování za účasti vedoucího (kdy představují pouze doporučení), se vyuţívají 

pro standardní stanovení postupů v případech, kdy rozhodování přechází do 

programovatelných algoritmů činnosti. 

 

SSD analýza (Structure - Status - Deviation analýza) 

Slouţí k vyhodnocení stavu rozpracovanosti projektů. Pro jednotlivé plánované 

činnosti se zjišťují definované odchylky času a nákladů, které charakterizují stav 

rozpracovanosti projektu. 

 

Statistická analýza 

Má různé formy, které se snaţí vyuţít matematických postupů statistiky ke 

stanovení faktorů, které ovlivňují průbě procesů a činností, např. souvisejících 

s projektem (faktorová analýza), ke stanovení míry vzájemné závislosti 

jednotlivých dějů, např. v projektu (korelační analýza) nebo ke stanovení závislostí 

určitých veličin (regresní analýza).  

Slouţí k analýze časových řad nebo k testování různých hypotéz 

 

Teorie front 
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Teorie hromadné obsluhy se zabývá řešením problémů těch diskrétních systémů 

v nichţ mohou vznikat fronty.  

Pokud jde o investiční projekty, jedná se obvykle o navrhování provozu 

(uţívání) staveb v projektech, které mají logistický, často obsluţný charakter. 

 

 

Vícekriteriální rozhodovací analýza  

Je oblíbená metoda pro rozhodování, umoţňující vybrat z předloţených variant 

podle určených kritérií nejlepší (optimální) variantu - např. doporučit výběr 

nejlepší nabídky dodavatele nebo zhotovitele stavby či její části. Základem je 

dvojrozměrná matice. Pouţitelná je však pro kaţdý výběr optimální varianty.  

 

Metody na podporu plánování 

Za standardní jsou povaţovány tzv. uzlově orientované síťové grafy, kdy 

činnosti jsou soustředěny v uzlech a hrany představují označení vazeb činností. 

Obvykle se vyţaduje provedení časové, nákladové a zdrojové analýzy. Výsledky 

časové analýzy je výhodné zobrazovat Ganttovými diagram\, které lze doplňovat o 

příslušné vazby, zpětné zobrazení jako sítě. 

 

Metoda Think Tank  

Verbální metoda vychází z principu „více hlav více ví“. Je zaloţena na rozdílných 

zkušenostech lidí z rozdílných i stejných oborů.  

Metoda vyuţívá nápady a informace aktivovaného lidského myšlení. 

 

Průzkumové expertizy 

Skupina systematických jednorázových nebo opakovaných expertiz pro  politická, 

ekonomická, obchodní a jiná rozhodování.  

Formálním účelem je získání informací, eventuálně dat, a smyslem je získat 

obraz o stavu určité části veřejnosti, který umoţní kvalifikované rozhodování 

v otázkách, jeţ se týkají zadavatele průzkumové expertízy.  

Průzkumová expertiza má vţdy dvě základní sloţky: 

  •  průzkum (shromáţdění názorů či informací), 

  • analýzu (zpracování výsledků průzkumu a jejich rozbor.  
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Variantami průzkumových expertiz jsou účelově orientační průzkumy, 

spotřebitelské a jiné marketingové průzkumy a průzkumy mínění. 

.  

 

 
 
 



34 

3 Analýza developerské činnosti  

Developerská činnost je rozsáhlá, komplexní a multioborová činnost. Zahrnuje 

řadu etap a přináší s sebou mnoho rizik.  

Většina developerů proto nerealizuje developerský projekt přímo (svým 

jménem a na svůj účet). Pro tyto účely developeři zakládají zvláštní projektové 

společnosti, určené pro realizaci konkrétního developerského projektu.  

Důvodem je zejména anticipace moţného neúspěchu projektu, který tak 

přímo neohrozí developerskou společnost. V případě úspěšné realizace výstavby se 

finálnímu investorovi navíc nepřevádí vlastnické právo k budovám přímo, ale 

formou podílu v projektové společnosti, která je vlastníkem budov.  

Pro developera je takové řešení právně i organizačně jednodušší a 

bezpečnější.  

 

3.1 Fáze developerského projektu 

Kaţdý developerský projekt je unikátní a neopakovatelný a prochází 

vývojem, který zahrnuje následující fáze:  

• přípravnou (předinvestiční) fázi,  

• realizační (investiční)  fázi, 

• provozní fázi.  

 

3.1.1 Přípravná fáze 

V přípravné fázi developerská společnost upřesňuje a kompletuje svůj 

podnikatelský záměr od počáteční identifikace investiční příleţitosti přes 

technicko-ekonomickou analýzu aţ po hodnocení projektu.  

Klíčovým počinem je vypracování tzv. studie příležitosti (opportunity 

studies), která definuje a specifikuje sumář investičních záměrů, u nichţ lze 

předpokládat, ţe by pro investora mohly být zajímavé a výnosné. V daném ohledu 

jde o základní seznam vybraných potenciálních investic, bez jejich potřebné 

důkladné analýzy.  

Akceptovatelné aktivity (potencionální projekty) jsou rozpracovány ve studii 

proveditelnosti (feasibility study), která se zabývá zejména finančními, trţními a 

provozními podmínka návrhu a realizace projektu a slouţí developerovi k doloţení 



35 

proveditelnosti celého projektu. Studie proveditelnosti zahrnuje rozdílné okruhy 

problémů: zjištění v rámci marketingového průzkumu • posouzení finanční 

rizika spojeného s výstavbou • provozní náklady projektu • možnosti financování 

projektu. 

Marketingová studie se v případě rezidenčních developerských projektů zaměřuje 

na specifikaci poptávky, standardu bydlení a na konkurenční i kupní sílu v lokalitě, jako 

jeden z předpokladů pro potřebnou eliminaci hlavního rizika developerského projektu. 

V daných ohledech je důraz kladen na získání validních informací.  

Pro developerský projekt má výběr lokality a pozemku zásadní význam a 

musí v řadě ohledů reflektovat záměr developera.  

Okolí budoucí stavby a jeho vybavenost musí reflektovat očekávané 

poţadavky i finanční předpoklady a moţnosti cílové skupiny klientů. K pozemku je 

nezbytné zajistit i některé ze sousedních pozemků k napojení inţenýrských sítí a 

přístupové cesty.  

Podaří-li se získat všechny pozemky pro výstavbu a lokalita je v souladu 

s platným územním plánem, lze mimo jiné přistoupit k přípravě projektové 

dokumentace.  

Po provedení a schválení předinvestičních analýz je moţné zpracovat tzv. 

zadání stavby, které specifikuje všechny základní poţadavky pro návrh a realizaci 

projektu.  

Na základě této dokumentace zadání lze provádět výběrová řízení na 

výběr dodavatele zpracování úvodní projektové dokumentace pro územní 

rozhodnutí, resp. stavební povolení.  

Samostatnou část úvodní projektové dokumentace tvoří studie 

vyhodnocení vlivu na životní prostředí (EIA), pro jejíţ vypracování je potřeba 

především detailní technologický popis projektu a údaje o vlivu technologie na 

ţivotní prostředí a zdraví.  

Obsahem realizační projektové dokumentace jsou inţenýrské výpočty, 

výkresy a dokumentace poţadovaná pro vlastní realizaci projektu. V situaci, 

kdy projekt projde všemi přípravnými a schvalovacími fázemi, je moţné zahájit 

výběrové řízení generálního dodavatele.  

Výběr generálního dodavatele a dodavatele příp. klientských změn je 

obvykle primárně determinován cenou, termínem realizace developerského 
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projektu, kvalifikací uchazeče a kvalitou materiálů pouţívaných při výstavbě.  

 

3.1.2 Realizační fáze 

V rámci developerského projektu je zhotovení stavby povětšinou realizováno 

externí stavební společností.  

Některé, zejména pak velké developerské společnosti provádějí výstavbu  

prostřednictvím mateřské stavební společnosti, coţ sebou přináší řadu finančních 

i organizačních výhod, včetně zajištění zakázky pro danou společnosti.  

V dané fázi realizace je rozhodující faktorem čas a realistické zpracování 

časového harmonogram projektu. Jeho následné dodrţování a sledování příp. 

změn a odchylek od daného harmonogramu můţe zabránit průtahům při realizaci 

projektu a finančním ztrátám, které by s tím mohly být spojeny.  

Moţnost zahájení vlastní stavby je definována nabytím právní moci 

stavebního povolení.16  

Po zahájení stavebních prací je nezbytné dodrţovat stanovený 

harmonogram výstavby, zpracovaný generálním dodavatelem ve spolupráci 

s projektantem.  

Harmonogram obsahuje tzv. uzlové body, tj. termíny při jejichţ nedodrţení 

je třeba posunout (upravit) i všechny ( část) termíny dalších prací, coţ 

v konečném důsledku můţe vést ke zpoţdění stavby.   

Kontrolu průběhu stavby provádí technický dozor stavby:  

• stavbyvedoucí (za generálního dodavatele)  

• technický dozor investora (za developera)  

• pověřená osoba banky (při čerpání bankovního úvěru).17   

Současně s harmonogramem stavebních prací se stanovují i termíny 

realizací klientských změn.  

Koordinace stavby je zajišťována prostřednictvím tzv. kontrolních dnů, kdy 

je za přítomnosti všech zúčastněných posuzován průběh stavby a jsou přijímána 

termínová opatření k odstraňování zjištěných nedostatků. 

                                                           

16  Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
17  Banka tak zajišťuje kontrolu prováděných prací s ohledem na postupy výstavby a s ním spojený 

postup při uvolňování finančních prostředků k výstavbě. 
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3.1.3  Závěrečná fáze 

Ukončení developerského projektu zahrnuje zejména:  

• dokončení projektu ze stavebního hlediska, 

• kolaudaci (vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí),  

• převod vlastnických práv z developera na třetí osobu, atp. 

Kvalifikovaně realizovaný projekt je obvykle vyuţíván na projektovanou 

kapacitu. Míra jejího vyuţití u developerských projektů není spojena pouze s 

technickými  

parametry a kvalitou projektu i následné údrţby, ale závisí především na: 

trţních podmínkách, marketingových předpokladech a konkurenceschopnosti 

projektu.   

V případě, ţe nedojde k váţnějším nedostatkům při realizaci projektu 

a jeho provozu, rozhoduje o konečném úspěchu či neúspěchu projektu 

především kvalita jeho přípravy.  

Pozdější úprava projektu, vycházejícího z mylných či chybných informací 

technicko-ekonomické studie často bývá nereálná nebo velice obtíţná a tím i 

finančně náročná.  

Za přirozenou součást provozní fáze by měl být povaţován post-audit 

projektu, realizovaný po cca dvou letech běţného provozu.  

Jeho účelem by mělo být srovnání původních předpokladů se skutečnou 

situací provozu a případně tyto data vyuţít jako tzv. zpětnou vazbu při realizaci 

dalších projektů. 

 

 

3. 2.  Financování developerských projektů  

Developerské projekty patří do oblasti projektového financování a investiční 

rozhodování developera směřuje k tomu, zda vůbec a příp. kolik finančních 

prostředků a na jaké projekty bude vyčleněno a pouţito a odkud budou potřebné 

finanční zdroje zajištěny. Na finanční zdroje můţeme nahlíţet např.:  

• podle původu,  

• podle subjektu tvorby finančních zdrojů,  

• z hlediska času a doby splatnosti. 

Podle původu finančních prostředků jde zejména o: vlastní finanční zdroje 
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(vklady vlastníků, zdroje z podnikatelské činnosti - odpisy, zisky po zdanění a 

úhradě dividend, zdroje z prodeje nepeněţních částí majetku) • cizí finanční zdroje 

(úvěry, dluhy, závazky, dotace).   

Podle subjektu tvorby finančních zdrojů lze rozlišit: • externí finanční 

zdroje (nefiremní zdroje - úvěry, dotace, ale i vklady vlastníků, atp.) • interní 

finanční zdroje (vytvořené vlastní činností - např. nerozdělený zisk).  

Z hlediska času a doby splatnosti, rozdělujeme finanční zdroje na:   

• krátkodobé (splatnost do 1 roku),  

• střednědobé (splatnost od 1 roku do 4 - 5 let)  

• dlouhodobé (splatnost nad 4 - 5 let). 

Lze konstatovat, ţe developerské projekty jsou velmi finančně náročné 

a průběh realizace v ětšiny z nich (obdobně i doba jejich následné finanční 

návratnosti) se počítá v letech.  

Nejvíce projektů je realizováno v časovém rozpětí dvou aţ tří let s tím, ţe 

významný časový prostor z toho zatěţuje vyřizování a schvalování potřebné 

projektové i další dokumentace. Financování developerských projektů se tak stává 

nákladnějším, coţ lze v řadě ohledů povaţovat za určité riziko.  

 

 
3.3  Obchodně-závazkové vztahy 

Smlouvy mezi jednotlivými stranami zakotvují práva,  povinnosti i pozice 

jednotlivých účastníků výstavby v rámci developerského projektu.  

Z hlediska smluvních stran rozlišujeme několik typů smluv, zejména:  

• smlouvy mezi developerem a investorem, 

• smlouvy mezi developerem a generálním dodavatelem,  

• smlouvy mezi bankou a developerem.  

Jednotlivé obchodně závazkové a smluvní vztahy jsou upraveny občanským 

zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích. 

 

 

3.4 Rizika developerského projektu 
 

Riziko a nejistota jsou charakteristickým znakem podnikání. Výsledky 

investičních projektů jsou nejisté a mohou se odchýlit od předpokládaných 
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nebo plánovaných výsledků a cílů.  

Rizika při realizaci developerského projektu nestojí pouze na straně 

developera, ale i na straně dodavatele stavební části projektu, nevyhnou se ani 

bankovní instituci, která pro daný projekt zajišťuje finanční prostředky či klientů 

developerského projektu.  

Mezi rizika developerské společnosti v oblasti rezidenční výstavby patří 

zejména:       

  • riziko s pozemkem (nabývací titul k nemovitosti, zástavní práva, 

                     věcná břemena, předkupní právo, územní plán a vyuţití pozemku, 

                     ekologická zátěţ, ochranná pásma, atp.), 

• sníţení poptávky po realizovaných bytech,  

• zvýšení rozpočtových nákladů na výstavbu,  

• změna situace na stavebním trhu,  

• změny na trhu nemovitostí,  

• posilující význam konkurence,  

• změna stavební nebo daňové legislativy či norem,  

• zhoršení platební morálky klientů,  

• špatná nebo nedostatečná propagace projektu. 

Mezi rizika bankovní instituce řadíme riziko spojené se splácením 

poskytnutého úvěru určeného na realizaci projektu.  

Rizika klienta, která jsou spojena s činností a jednáním developera: • ztráta 

finančních prostředků (bankrot developerské společnosti) • pozdní dokončení 

stavby • nedodrţení poţadované kvality. 
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4. Výsledky 
Výsledkem diplomové práce je základní analýza obsahu činnosti developerské 

společnosti při realizaci výstavbových rezidenčních projektů.  

Je zřejmé, ţe činnost developera jako osoby i jako podnikatelského 

subjektu má víceoborový charakter s přesahem zejména do stavebnictví, práva, 

ekonomiky, investiční činnosti, sociologie, psychologie obchodu a vyjednávání.  

Smyslem diplomové práce nebylo předloţit vědeckou analýzu činností při 

realizaci developerského projektu.  

Záměrem zpracovatele bylo spíše prakticky postihnout spektrum 

rozličných činností, kterými se musí pracovníci i management developerské 

společnosti při realizaci projektů i v rámci projektového řízení denně zabývat či 

potýkat.  

Na základě zkušeností, které jsem před i při zpracování práce nabyl, 

mohu potvrdit původní předpoklad, ţe činnost developerů je vysoce 

intelektuálně i psychicky náročná a různorodá.  

Je sice nepochybné, ţe developerská společnost, resp. know-how jejích 

některých zaměstnanců můţe dosahovat expertní úrovně v oblasti dané 

působnosti (např. právní, technické, manaţerské), ale z hlediska řízení projektů 

a vlastního projektového řízení to však nemusí odpovídat objektivním 

potřebám.  

Jsou tím myšleny např. situace, kdy jsou realizovány velké developerské 

projekty nebo jejich soubory a řešení situace si vyţaduje posouzení, radu či 

projektové vedení externím expertem, který je speciálně zaměřen na projektové 

řízení a je současně přiměřeným způsobem obeznámen s charakterem činností 

v oblasti developmentu.  

Po osobních zkušenostech si současně myslím, ţe ingerence expertů i 

jejich metod v oblasti projektového řízení i do menších developerských akcí 

můţe mít svůj pozitivní význam v tom smyslu, ţe na „menších modelech situací 

a jejich řízení se lze naučit postupy, které mohou být perspektivně uţitečné i pro 

zásadnější projektové situace a větší projekty.“ Zejména pokud jde např. o 
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získání určitých zkušeností s uplatňováním metod vícekriteriálního 

rozhodování, metod na podporu operativního řízení, metod na podporu 

organizování a metod rozhodování i metod na podporu analyzování a řízení 

rizik. 
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5 Diskuse 

Developerská činnost je vysoce náročnou a specifickou lidskou činností a 

pracovníci developerských společností jsou při své činnosti vystaveni vysokému 

časovému i odbornému tlaku.  

Při řešení projektů vykonávají vysoce specializované činnosti, coţ v řadě 

případů vede k jejich uţšímu náhledu na problémy realizovaného projektu, neţ 

je ţádoucí.  

Neznamená to, ţe by svou práci nevykonávali dobře, jde spíše o situační 

potlačení moţného inovačního uvaţování, které je jedním z atributů 

projektového řízení.  

Tak, jak si mohou být developerské projekty podobné, tak se také mohou 

v některých detailech odlišovat a správný a včasný odhad těchto rozdílů je 

ţádoucí a tvůrčí.  

V tomto ohledu je zapojení expertů do standardně řízených projektů 

v developerských společnostech a firmách potřebné, a to jak ve smyslu 

eliminace moţných nedostatků, tak ve smyslu dalšího moţného rozvoje 

projektového řízení v tomto prostředí.  

To se však neobejde bez většího zájmu ze strany developerů a jejich 

zaměstnanců a bez potřebných investic do odpovídajících cílených firemních 

workshopů a bez investic do odpovídajícího technického vybavení. Je to jedna 

z moţných cest k většímu růstu a úspěchu v podnikání aktuálně významově 

menších nebo  středních developerů. 
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6 Závěr 

Developerská činnost je v očích veřejnosti vnímána jako poměrně jednoduché 

podnikání osob, které mají vysoké finanční příjmy, aniţ by ve verbalizovaných 

názorech bylo často slyšet, ţe se jedná o vysoce intelektuálně i psychický 

náročnou činnost.  

Lidé mediálně známé developery často kritizují, zejména pokud mají začít 

stavět v blízkosti jejich bydlení a domova.  

Kredit developerů není ve společnosti příliš vysoký a názory řady lidí se 

pohybují v extrémech od absolutní kritiky činnosti developerů aţ k určité míře 

obdivu nebo závisti k příjmům, které v očích veřejnosti čeští developeři mají.  

To vše je z určitého úhlu pohledu způsobeno nedostatkem objektivních 

informací občanů o nárocích a rizicích takového podnikání a vysokými náklady, 

které musí člověk s průměrnými příjmy vynaloţit na získání svého vlastního 

bydlení.  

Pravda je však nejspíš někde na půl cesty. Tak, jako mezi námi ţijí 

(ne)slušní a (ne)pracovití lidé, tak mezi námi ţijí i (ne)slušní a (ne)pracovití 

developeři. 
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