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Abstrakt 

 

Operační program Ţivotní prostředí byl v programovém období 2007 - 2013, co 

do objemu financí, druhým největším operačním programem v České republice 

a zároveň jedním z nejvýznamnějších operačních programů cíle Konvergence. 

Z Fondu soudrţnosti a z Evropského fondu pro regionální rozvoj nabídl přes 5 

miliard eur, z prostředků Státního fondu ţivotního prostředí České republiky 

a státního rozpočtu dalších více neţ 300 milionů eur. 

Cílem diplomové práce je zmapovat tento operační program v oblasti 

odpadového hospodářství: Oblast podpory 4.1. (Zkvalitnění nakládání s odpady) 

v rámci Prioritní osy 4 (Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 

ekologických zátěţí) v rozsahu celé České republiky a na základě zhodnocení 

vybraných faktorů ovlivňujících průběh celého projektového cyklu následně stanovit 

doporučení pro programové období 2014 – 2020.  

Podkladem pro vypracování diplomové práce byly dostupné literární zdroje 

týkající se dané problematiky, dále Programový a Implementační dokument 

Operačního programu Ţivotní prostředí 2007 - 2013, databáze podpořených projektů 

poskytnutá Státním fondem ţivotního prostředí České republiky, dotazníkové šetření 

provedené mezi ţadateli a komunikace s odborníky na danou problematiku.  

Za velmi pozitivní lze povaţovat zjištění, ţe projekty valné většiny respondentů 

(87 %) plní podmínky uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace i po uplynutí doby 

udrţitelnosti projektu, čímţ tedy stále a naplno přispívají k dosaţení cílů 

stanovených v evropských i českých legislativních předpisech. Za méně pozitivní 

zjištění lze povaţovat celkovou náročnost administrace projektu – faktor, který 

mnohdy brání ţadatelům v úspěšném získání finanční podpory. I přes mnohé snahy 

se ţadatelům ani v novém programovém období 2014 - 2020 ţádné zjednodušení 

nejeví, dokonce naopak. Z tohoto důvodu lze usuzovat, ţe na konci programového 

období, které v současné době jiţ běţí, bude podíl ţadatelů, kteří si s administrací 

poradí sami, ještě mnohem menší, neţ v rámci programového období 2007 – 2013.  

 

Klíčová slova: odpad, SFŢP, projekt, podpora 

 

 

 



 

Abstract 

 

The Operational programme Environment  was the second largest operational 

programme in the Czech Republic and one of the most important operational 

programme of Convergence objective in the programming period 2007 – 2013. It 

offered over 5 billion euros from the Cohesion Fund and from the European Regional 

Development Fund and over 300 million euros from State Environmental Fund of the 

Czech Republic and other state budget. 

The main objective of this thesis is to analyse this operational programme in the 

field of waste management; Support area 4.1 (The Improvement of Waste 

Management) under the Priority Axis 4 (The Improvement of Waste Management 

and the Rehabilitation of Old Ecological Burdens) throughout the Czech Republic. 

The main outcome of this thesis is the evaluation of the positive and negative factors 

that greatly influence the process of the project cycle and then suggest some 

recommendations for the programming period 2014 - 2020. 

The basis of this thesis work were available literary sources regarding this issue, 

Programme Document and Implementation Document of the Operational programme 

Environment, the database of supported projects provided by the State 

Environmental Fund of the Czech Republic, a survey made among applicants and 

communication with experts in the field. 

A very positive finding is that projects of the majority of respondents (87 %) 

meet the conditions set in the Decision about Grant support even after the expiry of 

the sustainability of the project and they still and fully contribute to achieving the 

objectives set in the European and Czech legislation. Less positive is the fact, that the 

very large barrier that often inpede applicants to obtain financial support, is the 

demanding project administration despite many efforts the applicants no 

simplification does not appear nor in new programming period. Because of this 

reason it can be concluded that at the end of present programme period, the 

proportion of applicants who will get over the administration on their own, will be 

lower than in the programming period 2007-2013. 

 

Keywords: waste, State Environmental fund of the Czech republic, project, grant 
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1 Úvod 

 

Ochrana ţivotního prostředí je velmi diskutovaným tématem posledních let 

a jako taková by měla být zájmem kaţdého člověka. V případě ţivotního prostřední 

nelze hodnotit jen aktuální stav, v němţ ţije současná generace, ale je důleţité 

uvědomit si, ţe právě ta svým působením připravuje podmínky pro ţivot generací 

budoucích. Z tohoto důvodu by mělo být do ochrany ţivotního prostředí vynaloţeno 

nemalé úsilí a značné finanční prostředky.  

 Svým vstupem do Evropské Unie (dále jen „EU―) dne 1. 5. 2004 Česká 

republika (dále jen „ČR―) „vstoupila― zároveň i do, v té době jiţ běţícího, 

programového období 2000 – 2006 a tím si zajistila moţnost čerpání finančních 

prostředků z evropských zdrojů. Prvním programovým obdobím, které ČR vyuţila 

celé, bylo programové období 2007 – 2013. V rámci něho měla moţnost získat skrze 

Operační program Ţivotní prostředí (dále jen „OPŢP―) přes 510 milionů eur 

konkrétně pro oblast odpadového hospodářství, coţ je 15,8 % veškerých financí 

určených pro financování OPŢP v ČR (MŢP ČR a SFŢP ČR, 2016).  

Nakládání s odpadem je celosvětový problém. Se vzrůstajícím počtem lidí na 

planetě stoupá ruku v ruce i mnoţství vyprodukovaného odpadu a i přesto, ţe 

současným trendem odpadového hospodářství je povaţovat odpad za cennou 

druhotnou surovinu, kterou lze materiálově či energeticky vyuţít (Eriksson 

a Bisaillon, 2011), ČR si bohuţel stále drţí pozici skládkařské velmoci. OPŢP, 

konkrétně Prioritní osa (dále jen „PO―) 4, přispívá k potlačení tohoto statutu 

podporou budování nových zařízení pro vyuţívání a recyklaci odpadů, rozšiřování 

a modernizace stávajících zařízení, zavedení technologií k vyuţívání druhotných 

surovin získaných z odpadů. Tímto způsobem by mělo dojít k postupnému naplnění 

dvou předních cílů odpadového hospodářství - minimalizovat celkové mnoţství 

odpadu a maximalizovat recyklaci a znovuvyuţití odpadu (Šauer a kol., 2008).  

Téma „čerpání dotací v odpadovém hospodářství― jsem si zvolila nejen pro jeho 

aktuálnost, podnětem bylo i mé půlroční působení na Státním fondu ţivotního 

prostředí České republiky (dále jen „SFŢP ČR―). Tato doba nebyla příliš dlouhá na 

pochopení všech souvislostí, proto jsem se rozhodla si některé aspekty dané 

problematiky přiblíţit. 
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2 Cíle diplomové práce 

 

 Zmapovat OPŢP 2007 – 2013 se zaměřením na vyhodnocení projektů 

podpořených v rámci PO 4. 

 

 Porovnat OPŢP 2007 – 2013 a OPŢP 2014 – 2020. 

 

 Zhodnotit kladné a záporné faktory ovlivňující průběh projektového cyklu 

v OPŢP 2007 - 2013 a na jejich základě stanovit doporučení pro programové 

období 2014 – 2020. 
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3 Metodika 

 

Analýza podpořených projektů v OPŽP 2007 -2013 

Údaje pro dosaţení tohoto cíle byly vzaty z databáze podpořených projektů 

poskytnuté Státním fondem ţivotního prostředí ČR. Tyto údaje byly nadále 

podrobeny analýze a v prostředí MS Excel 2014 zpracovány do grafů a tabulek.  

 

Dotazníkové šetření 

Metoda dotazníkového šetření byla zvolena proto, ţe umoţňuje nashromáţdit 

komplexní data z velkých souborů, jeţ mohou být i značně plošně rozsáhlé, při 

relativně malých nákladech (časových i finančních) a snadné administraci, navíc při 

vysoké míře anonymity (Sedláková, 2014). Šetření probíhalo formou on-line 

dotazníku (viz Příloha č. 2). Tento způsob si zvolili sami ţadatelé v prvotním 

průzkumu, který proběhl ještě před samotným rozesláním dotazníků. Výběr ţadatelů 

pro dotazníkové šetření byl prováděn ve spolupráci se SFŢP ČR. 

Dotazník by měl splňovat tyto vlastnosti: 

 Snadná orientace  

 Srozumitelnost  

 Dostatečná nabídka odpovědí  

 Formální úprava – velikost a font písma (Kozel a kol., 2011). 

Pro úspěch dotazníkového šetření je však nezbytným předpokladem také ochota 

respondentů spolupracovat (Chráska, 2016). Dle Sedlákové (2014) by se ideální 

návratnost dotazníků měla pohybovat okolo 80 %, v ČR se však běţně pohybuje 

mezi 40 – 60 %. 

Dotazníkové šetření je technika poskytující vysoce standardizovaná data. Právě 

vysoká míra standardizace vytváří pro všechny dotazované stejné podmínky 

a zajišťuje srovnatelnost získaných dat (Sedláková, 2014). 

Jako cíl dotazníkového šetření bylo stanoveno zjištění relevantních informací 

o projektech podpořených v rámci OPŢP 2007 – 2013 přímo od příjemců podpory 

z tohoto operačního programu. Hlavní prioritou dotazníku bylo zjistit, jak moc 

náročná je pro ţadatele administrace ţádosti o dotaci a jaký mají názor na celkové 

zjednodušení administrace, ke kterému mělo dojít v rámci OPŢP 2014 – 2020, 

v případě, ţe jiţ ţádost v současném programovém období podávali. 
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Vzhledem k tomu, ţe doba udrţitelnosti projektu v rámci Prioritní osy 4 je 

stanovena na dobu 5 let, bylo součástí šetření také zjištění, kolik projektů z OPŢP 

2007 – 2013, u nichţ doba udrţitelnosti jiţ uplynula, plní i nadále podmínky 

stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „RoPD―).  

Cílová skupina respondentů byla vybrána z databáze podpořených projektů. 

Protoţe součástí dotazníku je i zjištění, co se děje s podpořenými projekty po 

uplynutí doby udrţitelnosti, byly z databáze vygenerovány pouze projekty po době 

udrţitelnosti (projekty z počátečních výzev) a do cílové skupiny zařazeni příjemci 

podpory na tyto projekty.  Jedná se o příjemce podpory z celé ČR a zároveň 

o zástupce z různých výzev, protoţe tito ţadatelé ţádali o dotace nejen 

v počátečních, ale i následujících výzvách. Vybráni byli tací, u jejichţ projektů 

uběhlo od ukončení doby realizace projektu 5 let - jde tedy o všechny projekty, 

jejichţ doba ukončení realizace byla nejpozději 31. 12. 2011.  

Z celkového počtu 4042 projektů je 595 projektů po době udrţitelnosti. Dotazník 

byl odeslán celkem 515 respondentům. Počet respondentů je niţší neţ počet projektů 

po uplynutí doby udrţitelnosti, protoţe mnozí příjemci během programového období 

2007 – 2013 realizovali projektů několik (a mají tedy více projektů po době 

udrţitelnosti), a právě takovým byl dotazník odeslán jen jednou. 

Dotazník byl koncipován tak, aby byl pro ţadatele snadno vyplnitelný a nebyl 

časově náročný, ale přitom jim dával moţnost (v případě, ţe měli zájem) vyjádřit se 

i rozsáhleji.  Dotazník obsahuje celkem 13 otázek – 5 otázek je čistě uzavřených, u 4 

otázek se respondent můţe, vedle zaškrtnutí moţnosti, také podrobněji vyjádřit a 4 

otázky jsou čistě otevřené.  

Dotazník byl pomyslně rozdělen na 5 částí. První část (otázky č. 1 a 2) se týkala 

obecné charakteristiky respondenta. Druhá část dotazníků (otázky č. 3, 4, 5, 6 a 7) se 

vztahovala k projektům podpořených v rámci OPŢP 2007 - 2013.  Část třetí (otázky 

č. 8, 9 a 10) se týkala projektů, u nichţ jiţ uplynula doba udrţitelnosti. Čtvrtá část 

(otázky č. 11 a 12) byla obsahově zaměřena na podávání ţádostí v následujícím 

programovém období 2014 – 2020. Poslední pátá část (otázka č. 13) měla doplňující 

charakter a umoţňovala respondentům dobrovolně se vyjádřit k problematice.  

Údaje získané dotazníkovým šetřením byly následně v prostředí MS Excel 2014 

zpracovány do grafů a tabulek. 
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4 Literární rešerše  

4.1 Kohezní politika 

 

Kohezní politika (také politika hospodářské a sociální soudrţnosti – dále jen 

„HSS―) stojí v popředí zájmů EU. Jejím hlavním cílem je napomáhat postupnému 

sniţování disparit mezi dílčími regiony EU (Wokoun a kol., 2008), jejichţ hlavními 

příčinami jsou: demografická situace, přírodní podmínky, ekonomická struktura, 

nízká mobilita pracovních sil a kapitálu, politická rozhodnutí, institucionální a lidské 

faktory (Malach a kol., 2004). Sniţování těchto rozdílů napomůţe zajištění 

ekonomické a sociální rovnováhy v rámci celé EU (Wokoun a kol., 2008). Politika 

HSS je tedy jistým výrazem solidarity, protoţe státy s vysokou ţivotní úrovní 

přispívají na rozvoj chudších zemí, a to za účelem zvýšení kvality ţivota v celé EU 

(Boháčková a Hrabánková, 2009).  

O snaze zajistit harmonický rozvoj sniţováním rozdílů mezi regiony hovořily jiţ 

zakládající smlouvy Evropského hospodářského společenství (dále jen „EHS―) 

z roku 1957 (Jeníček, 2010). Tehdy však ještě nebyla regionálním problémům 

věnována taková pozornost, protoţe všechny z šesti zakládajících zemí (Francie, 

Německo, Itálie, Holandsko, Belgie, Lucembursko) měly podobnou ţivotní úroveň 

(König, 2009). K prohlubování disparit mezi jednotlivými regiony docházelo aţ 

v souvislosti s rozšiřováním EU o další a další státy, na coţ bylo nutné reagovat 

(Funck a Pizzati, 2003).  

Kohezní politika je politikou komunitární (koordinovanou), coţ znamená, ţe je 

harmonizována na evropské úrovni, ale její realizace leţí na bedrech jednotlivých 

členských států (Jeníček, 2010).  

 

4.1.1 Cíle kohezní politiky 2007 – 2013 

 

Tzv. „cíle― nebyly součástí kohezní politiky ihned od počátku jejího vzniku - své 

regionální problémy si kaţdá členská země řešila samostatně, dle svých moţností 

a uváţení. Ani Evropské Společenství (dále jen „ES―) nemělo v době, kdy zahájilo 

první kroky k nadnárodnímu přístupu v řešení otázek, ambice konkrétně stanovit cíle, 

kterých by mělo být skrze regionální opatření dosaţeno. První znatelnější snahy 

Společenství vést tuto politiku ve svých členských zemích ţádoucím směrem, se 

objevily aţ v tzv. regionálních rozvojových programech. Tehdy ES vyšlo 

z předpokladu, ţe pokud je v zájmu celého Společenství i jednotlivých členských 
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států vyrovnávat regionální rozdíly, je nutné, aby regionálně – politické principy byly 

sjednoceny (Boháčková a Hrabánková, 2009). 

Programové období 2007 - 2013 se neslo ve znamení snaţení se o efektivnější 

vyuţívání prostředků z evropských fondů, coţ se projevilo sníţením počtu cílů 

kohezní politiky z 3 na 2 a počtu iniciativ ze 4 na 1, jeţ dostala podobu třetího cíle 

(Wokoun, 2007). 

V rámci tohoto programového období patřila politika HSS bezesporu 

k nejvýznamnějším politikám v rámci EU, navíc s dosud největším objemem 

finančních prostředků z hlediska podílu prostředků z rozpočtu určeného na 

samostatnou politiku. Pro dané programové období si kohezní politika stanovila 3 

cíle – cíl „Konvergence―, cíl „Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost― a cíl 

„Územní spolupráce―. Celkově bylo pro období 2007 - 2013 pro kohezní politiku 

vyčleněno 35,7 % finančních prostředků z evropského rozpočtu, coţ činilo 347,410 

miliard eur (Poledníková a Lelková, 2013).  

 

 CÍL 1 – Konvergence 

Cíl je určen k urychlení hospodářské konvergence nejméně rozvinutých regionů 

v rámci členských zemí EU na úrovni NUTS II (Srpová a kol., 2010), jejichţ hrubý 

domácí produkt (dále jen „HDP―) na osobu je niţší neţ 75 % průměru EU (Jeníček, 

2010). Z cíle mohou čerpat také země, jejichţ hrubý národní důchod (dále jen 

„HND―) na obyvatele je niţší neţ 90 % průměru celé EU (Provazníková, 2009). Jeho 

hlavním cílem je podpora růstu a tvorby pracovních míst díky investicím do 

materiálních a lidských zdrojů, dále také podpora výzkumu a inovací a ochrana 

ţivotního prostředí. Cíl Konvergence je financován z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj (dále jen „ERDF―), Evropského sociálního fondu (dále jen „ESF―) 

a Fondu soudrţnosti (dále jen „FS―). V ČR do cíle Konvergence spadají všechny 

regiony kromě hlavního města Prahy (Srpová a kol., 2010). Pro tento cíl je vyčleněno 

96,98 % finančních prostředků určených pro ČR (viz Tabulka č. 1). 

 

CÍL 2 – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Cíl je zaměřen na posílení konkurenceschopnosti regionů, zvýšení jejich 

atraktivnosti a zaměstnanosti, rozvoj inovací, ochranu a zlepšování ţivotního 

prostředí, zvyšování dostupnosti trhu práce, atd. (Provazníková, 2009). Má na 

starosti regiony NUTS I a NUTS II, které nespadají do cíle Konvergence, protoţe 

přesahují limitní hodnoty tohoto cíle (tj. HDP na osobu je vyšší, neţ 75 % průměru 

EU). V ČR tedy pod tento cíl spadá jen hlavní město Praha. Tento cíl je financovaný 
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z ERDF a ESF (Srpová a kol., 2010) a pro programové období 2007 – 2013 pro něj 

bylo vyčleněno 1,56 % finančních prostředků určených pro ČR (viz Tabulka č. 1). 

 

CÍL 3 – Evropská územní spolupráce 

Cíl je zaměřen na zintenzivnění spolupráce na třech úrovních -  příhraniční 

spolupráce regionů realizovaná skrze společné programy, spolupráce na nadnárodní 

úrovni a meziregionální spolupráce formou vytváření sítí pro spolupráci a výměnu 

zkušeností v rámci EU. Tento cíl je financován z ERDF a v ČR pod něj spadají 

všechny regiony včetně hlavního města (Srpová a kol., 2010). Je pro něj vyčleněno 

1,46 % finančních prostředků určených pro ČR (viz Tabulka č. 1). 

 

Tabulka č. 1: Rozdělení finančních prostředků mezi 3 cíle kohezní politiky v programovém období 2007 – 2013, 

vlastní zpracování dle MMR ČR (MMR ČR, 2007 – 2013a) 

 

4.1.2 Principy kohezní politiky 

 

Kohezní politika je zaloţena na šesti základních principech – princip 

programování, princip koncentrace, princip partnerství, princip adicionality, princip 

monitorování a vyhodnocování, princip subsidiarity. Tyto principy je nutno vzít 

v úvahu při vytváření projektů pro čerpání finančních prostředků z evropských fondů 

(Boukal a kol., 2013). 

1) Princip programování – prostředky z fondů jsou alokovány na základě víceletých 

(většinou sedmiletých) plánů na schválené programy, nikoli tedy na základě 

jednotlivých projektů. 

2) Princip koncentrace – tento princip spočívá v co nejúčinnějším vyuţití prostředků 

z fondů, zabraňuje jejich rozmělňování na řadu drobnějších a méně významných 

akcí.  

3) Princip partnerství – princip, který vyţaduje úzkou spolupráci orgánů na všech 

úrovních (tj. spolupráce mezi Evropskou komisí, orgány na národní, regionální 

a místní úrovni).  
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4) Princip doplňkovosti – neboli princip adicionality znamená, ţe finanční prostředky 

poskytnuté ze zdrojů EU mají pouze doplňovat ostatní veřejné výdaje a nikoli je 

zcela nahrazovat (i přesto, ţe jsou pouze doplňkem, ve většině případů činí více neţ 

polovinu úhrady nákladů).  

5) Princip monitorování a vyhodnocování - jedná se o průběţné sledování 

a vyhodnocování prováděných opatření, a to ve všech fázích procesu. Hodnocení je 

prováděno předběţně (ex ante), průběţně (mid-term) a následně (ex post). 

6) Princip subsidiarity – tento princip znamená realizovat rozhodnutí o projektech na 

nejvhodnější územní úrovni, přičemţ celková odpovědnost zůstává na členském 

státu. Snaha je tedy rozhodovat na té úrovni, kde je to nejefektivnější (Wokoun 

a kol., 2011). 

 

4.2 Fondy předvstupní pomoci 

 

Předvstupní pomoc byla ČR a ostatním kandidátským zemím poskytována od 

roku 2000 prostřednictvím tří základních instrumentů: ISPA, SAPARD a Phare. Jiţ 

od roku 1990 mohly kandidátské země střední a východní Evropy čerpat prostředky 

z programu Phare, které byly určené na vytvoření ekonomických i společenských 

podmínek nezbytných pro vstup těchto zemí do EU. Program Phare byl zaměřen na 

řešení konkrétních překáţek naplnění předem stanovených cílů. Další dva finanční 

nástroje – ISPA a SAPARD - jsou o deset let mladší a byly nastavené tak, aby 

fungovaly jako praktická průprava pro čerpání ze strukturálních fondů (SAPARD) 

a Fondu soudrţnosti (ISPA). Všechny tři finanční nástroje byly načasovány pouze do 

vstupu jednotlivých kandidátských zemí do EU, čerpání prostředků na projekty 

schválené ještě před vstupem ale v některých případech dobíhalo ještě v roce 2006 

(MMR ČR, 2005). 

 

PHARE (Pologne-Hongrie Actions pour la Reconversion Economique) 

Nástroj Phare je nejdéle působící předvstupní pomocí, zároveň představující 

nejvýznamnější finanční nástroj. Vznikl jako zvláštní program ES pro pomoc nově se 

transformujícím zemím bývalého sovětského bloku v roce 1989 s cílem napomoci 

změnám v Polsku a Maďarsku, ale postupem času z něj začaly čerpat i další 

přistupující země. Z fondu Phare byly finančně podporovány projekty, které 

napomáhaly překonat hospodářskou a politickou propast mezi zeměmi bývalého 

východního bloku a zeměmi západní Evropy a měly těmto zemím pomoci 

v přechodu k trţní ekonomice (Urban, 2002). 
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Postupně se Phare přeměnil z programu zaměřeného čistě na technickou pomoc 

na program podpory přidruţení (technický prvek zůstal však i nadále obsaţen s cílem 

eliminace infrastrukturálních, sociálních, ekologických a kulturních překáţek rozvoje 

(Cihelková, 2003).  

 

ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) 

 Projekty v rámci ISPA měly pomoci kandidátským zemím splnit kritéria EU 

v sektoru ţivotního prostředí. Šlo o plnění legislativních kritérií v oblasti znečištění 

vod a ovzduší a také v oblasti odpadového hospodářství (Kouřilová a kol., 2002).   

 

SAPARD (Special Action Programme for Pre-Accession Aid for Agriculture and 

Rural Development)  

Jedná se o program zaměřený na pomoc rozvoje zemědělství a venkova, který 

vstoupil v platnost 1. 1. 2000. S ohledem na výši finančních prostředků jej lze chápat 

jako přípravu kandidátské země na vyuţívání strukturálních fondů. Velký důraz byl 

kladen na skutečnost, ţe budou dostatečně předem vybudovány a odzkoušeny 

všechny potřebné mechanismy k vyuţívání strukturálních fondů.  

Kandidátské země mohly SAPARD vyuţívat v časovém rozmezí let 2000-2006, 

maximálně však do konkrétního data vstupu do EU (Ryšková, 1999). 

  

4.3 Fondy EU pro programové období 2007 – 2013 

 

Do roku 2004 mohla ČR, jakoţto kandidátská země, čerpat z předvstupních 

programů pomoci EU - Phare, SAPARD a ISPA. Od roku 2004 však jiţ jako členská 

země získala přístup k systému finanční pomoci, jejíţ páteř tvoří strukturální fondy 

EU (MMR ČR, 2004). 

Strukturální fondy jsou tedy hlavním nástrojem realizace evropské kohezní 

politiky. Jejich účelem je skrze rozvojové programy a projekty sniţovat zaostalost 

znevýhodněných regionů a zajistit v těchto oblastech vyrovnaný a udrţitelný rozvoj. 

EU disponuje třemi hlavními fondy – ERDF, ESF, FS (Boháčková a Hrabánková, 

2009). Pro oblast ţivotního prostředí jsou nejdůleţitější FS a ERDF. Prostředky 

z těchto fondů nejsou vyuţívány na projekty na evropské úrovni, ale výběr projektů 

a jejich správa je záleţitostí národní administrativy nebo regionální samosprávy 

(Baldwin a Wyplosz, 2008).  
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Čerpání evropských finančních prostředků je podmíněno vypracováním 

několikaletých rozvojových programů. Strukturální fondy jsou určeny k podpoře 

rozvojových programů mající vlastní rozpočet a zřetelně stanovené priority, nikoli 

pro financování jednotlivých akcí (Jeníček, 2010). Za celé období 2007 – 2013 

získala ČR z fondů EU 26,7 miliard eur. 

 

Evropský sociální fond  

ESF, vzniklý v roce 1958, je nejstarší ze všech strukturálních fondů. Je 

angaţován především v boji proti dlouhodobé nezaměstnanosti a ve snaze zapojení 

mladých lidí do pracovního procesu (Zahradník, 2003).  

 

Evropský fond pro regionální rozvoj  

ERDF, zaloţený v roce 1975 (Zahradník, 2003), disponuje největším objemem 

finančních prostředků ze všech fondů EU. Přednostně je zaměřen na financování 

produktivních investic pro vytváření a zachování pracovních příleţitostí, investic do 

infrastruktury, ale také podporuje investice na ochranu a zlepšování ţivotního 

prostředí (MMR ČR, 2016). 

 

Fond soudržnosti 

FS neboli Kohezní fond byl ustanoven roku 1993 Maastrichtskou smlouvou 

k naplnění cílu „Konvergence―. Od výše zmiňovaných dvou fondů se odlišuje 

skutečností, ţe není územně alokován na úrovni regionů, nýbrţ slouţí k podpoře 

chudších států.  

Kritériem pro poskytnutí podpory z tohoto fondu splňují členské země, jejichţ 

HND na obyvatele státu je niţší neţ 90 % průměru EU. Z FS jsou podporovány 

náročné investiční projekty. Pomoc je určena především na projekty v oblasti 

budování dopravní infrastruktury a ochrany ţivotního prostředí, přičemţ míra 

spolufinancování EU poskytovaná FS byla stanovena na 80 – 85 % veřejných výdajů 

(König, 2009).  

 

4.4 Životní prostředí 

 

Ţivotní prostředí je, dle § 2 zákona č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí, 

v platném znění, „vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně 
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člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména 

ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie― (Zákon 17/1992). 

 

4.4.1 Evropská politika životního prostředí 

 

Politika ţivotního prostředí (také environmentální politika) je jednou 

z nejmladších politik EU. Počátek této politiky je datován do doby zasedání 

Evropské rady konaného v Paříţi v roce 1972, na němţ hlavy států a předsedové 

vlád, v návaznosti na první konferenci OSN o ţivotním prostředí, prohlásili, ţe je 

nutné vytvořit politiku ţivotního prostředí Společenství na podporu hospodářského 

rozvoje, a vyzvali k sestavení akčního programu. Jednotný evropský akt z roku 1987 

poté začlenil do tehdejší smlouvy novou hlavu nazvanou „Ţivotní prostředí―, která se 

stala prvním právním základem této politiky, jejímţ cílem bylo zachování kvality 

ţivotního prostředí, ochrana lidského zdraví a zajištění racionálního vyuţívání 

přírodních zdrojů (Ohliger, 2016). 

Evropská politika ţivotního prostředí prošla od doby svého vzniku mnoha 

změnami. Tyto změny spočívají především v tom, ţe v 70. a 80. letech minulého 

století, byla pozornost zaměřena především na ochranu ţivočišných a rostlinných 

druhů, sniţování emisí, zkrátka jednotlivých ekologických témat. V současnosti jde 

naopak o přístup mnohem systematičtější, vytvářející vztahy mezi různými 

ekologickými tématy a jejich globální dimenzí. Jiţ se nejedná jen o snahu pouhé 

nápravy, ale především o předcházení degradace ţivotního prostředí (Evropská 

komise, 2015). 

Při tvorbě a financování politik jako je zemědělství, průmysl, inovace a další, se 

musí v plné míře zohledňovat jejich dopad na ţivotní prostředí. Po několika 

desetiletích se v rámci evropské politiky ochrany ţivotního prostředí podařil vytvořit 

soubor evropských právních předpisů (Evropská komise, 2015), které jsou jedny 

z nejpřísnějších na světě. I to je dokladem skutečnosti, ţe tato politika je v rámci EU 

jednou z klíčových priorit (König, 2009), jenţ má výrazný vliv na legislativní dění 

i v dalších oblastech, mezi které patří právě také kohezní politika. Neodmyslitelnou 

součástí aktivit v rámci kohezní politiky jsou tedy aktivity přímo zaměřené na řešení 

problematiky ţivotního prostředí (Mezřický, 2005).  

Základní myšlenkou této politiky je zajistit dostatečnou péči o ţivotní prostředí 

současně s neustálým hospodářským růstem. Mezi problémy, které se snaţí 

přednostně vyřešit, patří klimatické změny, sniţování biologické diverzity, 

http://www.beck.cz/catalogsearch/result/index/author/862/


21 
 

hospodaření s přírodními zdroji a v neposlední řadě také rostoucí produkci odpadů 

(König, 2009). 

Jiţ řadu let je EU jedním z předních zastánců progresivních environmentálních 

opatření v globálním měřítku (Moldan, 2015) a moţná řešení těchto problémů vidí 

v zavedení přísnějších opatření a vyuţívání modernějších technologií, které budou 

šetrné k ţivotnímu prostředí (Mezřický, 2005).  

 

4.4.2 Politika životního prostředí v České republice 

 

Politika ţivotního prostředí spadá v rámci ČR do kompetencí Ministerstva 

ţivotního prostředí České republiky (dále jen „MŢP ČR―) a některých dalších 

institucí – SFŢP ČR, České inspekce ţivotního prostředí, Agentury ochrany přírody a 

krajiny, České informační agentury ţivotního prostředí (dále jen „CENIA―).  

Environmentální politika v uţším smyslu má k dispozici různé nástroje 

k ovlivňování ekonomických subjektů pro zabezpečení ochrany ţivotního prostředí -

jedná se o nástroje administrativní (např. povolení/souhlasy úřadů k činnostem 

ohroţující ţivotní prostředí, limity na vypouštěné znečištění), ekonomické (např. 

poplatky, pokuty, dotace, daňové úlevy), dobrovolné (např. ekoznačení, posuzování 

ţivotního cyklu výrobku) a informační (SFŢP ČR, 2013). 

Ochrana ţivotního prostředí je financována z veřejných rozpočtů – státního 

rozpočtu, státních fondů a místních rozpočtů. Svým vstupem do EU 1. 5. 2004 si ČR 

otevřela však i cestu k čerpání finančních zdrojů z evropských fondů (MMR ČR, 

2005). Zdroje z EU tvoří významnou část financí určených na ochranu ţivotního 

prostředí (Evropská komise, 2010). 

Podpora environmentálních projektů je v rámci ČR velmi patrná, coţ dokazuje 

i skutečnost, ţe jedním z největších operačních programů je právě OPŢP, jenţ v sobě 

kloubí provázanost kohezní a environmentální politiky EU. 

 

4.5 Základní strategické dokumenty pro období 2007 - 2013 

 

Realizace politiky HSS se řídí principem programování, coţ znamená, ţe výběr 

projektů k financování není náhodný, ale projekty jsou vybírány podle toho, zda 

pomáhají odstraňovat problémy identifikované ve strategických dokumentech 

(Srpová a kol., 2010). 

http://www.beck.cz/catalogsearch/result/index/author/862/
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Strategické obecné zásady Společenství (Community Strategic Guidelines) 

Na evropské úrovni jsou stěţejním dokumentem pro politiku HSS Strategické 

obecné zásady Společenství, kde jsou definovány hlavní priority (Srpová a kol., 

2010). Tyto zásady jsou pro všechny členské státy EU společné a vymezují základní 

rámec pro čerpání podpory ze strukturálních fondů a FS v programovém období 

2007 - 2013. Jedná se o dokument, který je podkladem pro zpracování dokumentů na 

národní úrovni, v ČR konkrétně pro zpracování Národního rozvojového plánu (dále 

jen „NRP―) (Marek a Kantor, 2009). 

 

Národní rozvojový plán ČR 2007-2013  

NRP ČR 2007 – 2013 vychází z nařízení ke strukturálním fondům a FS. Definuje 

strategii rozvoje ČR pro roky 2007 – 2013. Opírá se o strategické dokumenty 

Společenství, ale i o národní dokumenty, čímţ zajišťuje jejich provázanost. 

Globálním cílem NRP ČR je přeměna socioekonomického prostředí ČR v souladu 

s principy udrţitelného rozvoje (Srpová a kol., 2010). Jeho úloha je hlavně 

koordinační.  

Pro období 2007-2013 byly jeho hlavními prioritami podnikání, inovace, 

znalostní ekonomika, lidské zdroje a vysoké školy, dostupnost a infrastruktura 

a řešení regionálních disparit. Tyto priority byly následně rozpracovávány do 

jednotlivých cílů a promítnuty do konkrétních operačních programů (Jeníček, 2010). 

 

Národní strategický referenční rámec ČR 2007 – 2013  

Národní strategický referenční rámec (dále jen „NSSR―) je dokument zajišťující 

koordinaci veškeré pomoci ze strany EU, schvalovaný Evropskou komisí po dohodě 

s příslušným státem na základě NRP (Viturka a kol., 2010). Český NSRR stanovuje 

strategické cíle, způsob řízení a koordinace politiky HSS v ČR. Představuje systém 

finančních toků fondů EU v ČR a systém operačních programů, prostřednictvím 

nichţ budou dílčí prioritní osy realizovány. Návrh NSRR i jednotlivých programů 

byly Komisí schváleny v červenci 2007 (Provazníková, 2009). 

 

Operační programy 

Operační program (dále jen „OP―) je „dokument předložený členským státem 

a přijatý Komisí, který stanoví strategii rozvoje s uceleným souborem priorit, jež má 

být prováděna s podporou některého fondu― (Boháčková a Hrabánková, 2009). 
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Mezi cíle, které se ČR snaţí naplnit prostřednictvím fondů EU, patří: 

„konkurenceschopná česká ekonomika―, „otevřená, flexibilní, soudrţná společnost― 

„atraktivní prostředí― a „vyváţený rozvoj území―. Tyto cíle jsou naplňovány skrze 

systém operačních programů (OP) a jejich dílčích cílů (MMR ČR, 2007 – 2013a). V 

programovém období 2007 – 2013 bylo v ČR vyčleněno 26 operačních programů 

rozdělených mezi 3 cíle politiky soudrţnosti (MMR ČR, 2007 – 2013b). Operační 

programy cíle Konvergence se dělí podle svého zaměření na tematické, které se 

zabývají problematikou dané oblasti a regionální, zabývající se potřebami daného 

regionu (Marek a Kantor, 2009).  

 

Tematické operační programy 

Tyto operační programy spadají do cíle Konvergence, je jich celkem 8 (OP 

Doprava, OP Ţivotní prostředí, OP Podnikání a inovace, OP Výzkum a vývoj pro 

inovace, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, Integrovaný operační program a OP Technická pomoc), mají 

specifické tematické zaměření a jsou určeny pro všechny regiony ČR kromě hlavního 

města Prahy. Výjimkami jsou však Operační program Doprava a Operační program 

Ţivotní prostředí, které jsou určeny i pro hlavní město Prahu, jsou totiţ 

spolufinancované i FS, který je určen pro celou ČR. Na financování tematických 

operačních programů je vyhrazeno celkem 21,2 miliard eur. (MMR ČR, 2007 – 

2013c). Aby mohl projekt získat finanční prostředky v rámci tematického operačního 

programu, musí být zaměřen na jeden z cílů programu a splnit všechny náleţitosti 

stanovené řídícím orgánem (Přichystal, 2008). 

 

Regionální operační programy 

Regionální operační programy (dále jen „ROP―) spadají taktéţ do cílu 

Konvergence. Jsou určeny pro všechny regiony soudrţnosti (NUTS II) kromě Prahy. 

Celkem existuje 7 ROP  - NUTS II Severozápad, ROP NUTS II Moravskoslezsko, 

ROP NUTS II Jihovýchod, ROP NUTS II Severovýchod, ROP NUTS II Střední 

Morava, ROP NUTS II Jihozápad, ROP NUTS II Střední Čechy. Částka, která 

připadá na financování těchto operačních programů, činí 4,6 miliard eur (MMR ČR, 

2007 – 2013d). 

Kromě tematických a regionálních programů cíle Konvergence existují dále 

operační programy pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost a pro cíl 

Evropská územní spolupráce.    
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Operační programy Praha 

Jak uţ samotný název napovídá, tyto operační programy jsou určené pro hlavní 

město Prahu a spadají do cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. 

Existují 2 operační programy pro Prahu – OP Praha Konkurenceschopnost a OP 

Praha Adaptabilita, pro něţ je vyhrazena částka celkem 343,3 miliónů eur (MMR 

ČR, 2007 – 2013e). 

 

Programy z cíle Evropská územní spolupráce 

Cílem těchto operačních programů, spadajících do cíle Evropská územní 

spolupráce, je podpora meziregionální, nadnárodní a příhraniční formy spolupráce. 

V ČR na ně připadá 389 miliónů eur. Jedná se o tyto operační programy: OP 

Přeshraniční spolupráce: ČR – Bavorsko, ČR – Polsko, ČR – Rakousko, ČR – Sasko, 

ČR – Slovensko, OP Meziregionální, OP Nadnárodní spolupráce, Síťový operační 

program ESPON 2013 a Síťový operační program INTERACT II. Pro OP 

Meziregionální spolupráce, INTERACT II a ESPON 2013 není určena přímá alokace 

pro ČR, ale rozpočet je pro všechny členské země společný (MMR ČR, 2007 – 

2013f).  

 

4.6 Operační program Životní prostředí 2007 - 2013 

 

OPŢP 2007 - 2013 byl vypracován na základě usnesení vlády ČR č. 175 ze dne 

22. února 2006 k návrhu NRP ČR pro léta 2007-2013 Ministerstvem ţivotního 

prostředí. OPŢP svým zaměřením navazuje na operační program Infrastruktura, jenţ 

byl realizovaný v rámci programového období 2004 – 2006 (MŢP ČR, 2015). 

Jedná se o tematický operační program (také jeden z nejvýznamnějších 

operačních programů cíle Konvergence, který je svým objemem finančních 

prostředků (18,4 % financí z fondů EU určených pro ČR) pro programové období 

2007 – 2013 druhým největším operačním programem v ČR (SFŢP ČR, 2007). 

V letech 2007 – 2013 nabídl z FS a ERDF přes 5 miliard eur, z prostředků SFŢP ČR 

a státního rozpočtu dalších více neţ 300 milionů eur (Štěpánek, 2008).  

Prostřednictvím tohoto operačního programu je implementována priorita 

„Ochrana a zlepšeni kvality ţivotního prostředí― NSRR ČR 2007–2013, který skrze 

své dvě priority - „Ochrana a zlepšení kvality ţivotního prostředí― a „Zlepšení 

dostupnosti dopravou― - realizuje strategický cíl NSRR „Atraktivní prostředí― (MŢP, 

2015). Cílem OPŢP „je ochrana a zlepšování kvality ţivotního prostředí jako 
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základního principu trvale udrţitelného rozvoje. Kvalitní ţivotní prostředí je 

základem zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity České republiky pro ţivot, 

práci a investice, a podporuje tak naši celkovou konkurenceschopnost― (SFŢP ČR, 

2008a).  

OPŢP je rozdělen do 8 prioritních os, které jsou konkretizovány v tzv. oblastech, 

popř. podoblastech podpory. Ţadatelům o dotace je k dispozici prvních sedm 

prioritních os, osmá prioritní osa je určena pouze pro řídící orgán a zprostředkující 

subjekt (SFŢP ČR, 2007). Stanovení jednotlivých prioritních os vyplývá jednak ze 

závazků ČR vůči EU, a jednak ze zjištěných problémů v rámci provedené analýzy 

sektoru ţivotního prostředí. V rámci OPŢP 2007 - 2013 bylo stanoveno 8 prioritních 

os s různým podílem alokovaných prostředků (viz Obrázek č. 1). 

 

Obrázek č. 1: Rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé prioritní osy, vlastní zpracování dle Priority 

1/2008 (SFŢP, 2008) 

 

 

4.6.1 Důvody vzniku OPŽP 

 

V 90. letech minulého století došlo sice ke značnému zlepšení stavu ţivotního 

prostředí v ČR, ani tak však nemohl být povaţován za uspokojující. Od roku 2000 

40,4% 

12,9% 
13,7% 

15,8% 

1,2% 12,20% 

0,9% 2,9% 

PO 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a sniţování rizika povodní 

PO 2 Zlepšování kvality ovzduší a sniţování emisí 

PO 3 Udrţitelné vyuţívání zdrojů energie 

PO 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěţí 

PO 5 Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik 

PO 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny 

PO 7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 

PO 8 Technická asistence 
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docházelo naopak ke zpomalení či dokonce zvrácení těchto pozitivních trendů a ze 

sledovaných hodnot jednotlivých indikátorů kvality ţivotního prostředí ČR, 

členských států EU a OECD zcela jasně vyplynulo, ţe k dalšímu zlepšování stavu 

ţivotního prostředí bude nutno vynaloţit mnohem větší mnoţství finančních 

prostředků, neţ tomu bylo doposud (MŢP ČR, 2015). 

Priority ČR pro čerpání financí z fondů EU v oblasti ţivotního prostředí 

vycházely především ze závazků vyplývajících z Přístupové smlouvy, 

z implementačních úkolů legislativy v oblasti ŢP, ze strategických dokumentů EU 

a ČR a z cíle dosáhnout do roku 2013 m.j. i úrovně HDP na 1 obyvatele na úrovni 

průměru EU (MŢP ČR, 2015).  

 

4.6.2 Řídící struktury OPŽP 

 

Řídící orgán 

Řídícím orgánem OPŢP, jenţ je zodpovědný za účinnost a správnost řízení a za 

celkové provádění programu v ČR, je Ministerstvo ţivotního prostředí (MŢP ČR 

a SFŢP ČR, 2016). MŢP je celkově zastřešujícím orgánem pro oblast ţivotního 

prostředí v ČR. Jedná se o ústřední orgán státní správy pro ochranu přirozené 

akumulace vod, ochranu ovzduší, ochranu přírody a krajiny, odpadové hospodářství 

a další (Tuháček a kol., 2015). 

 

Zprostředkující subjekt 

MŢP deleguje výkony některých činnosti na zprostředkující subjekt, kterým byl 

ustanoven SFŢP ČR, jenţ zajišťuje operativní provádění OPŢP. Právě tento 

zprostředkující subjekt je z pohledu ţadatele a příjemce podpory nejdůleţitějším 

subjektem, nýbrţ právě s ním, skrze jeho krajské pobočky, jsou ţadatelé nejčastěji 

v kontaktu - příjem a hodnocení ţádostí, monitoring, zajištění smluvních náleţitostí, 

provádění plateb a závěrečných vyhodnocení jednotlivých projektů (MŢP ČR 

a SFŢP ČR, 2016).  

Jedná se o instituci, která od roku 1992 přispívá zásadním způsobem na investice 

do ochrany a zlepšování stavu ţivotního prostředí. Spolufinancuje především 

projekty na ochranu vod, zlepšování kvality ovzduší, vyuţití obnovitelných zdrojů 

energie nakládání s odpady, ochranu přírody a krajiny a environmentální vzdělávání 

(SFŢP ČR, 2011b).  
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Řídící výbor 

Dalším důleţitým orgánem je Řídící výbor, jenţ posuzuje projekty navrţené 

k podpoře a dává k nim své stanovisko, zabývá se otázkami koncepce a realizace 

OPŢP a vazbami OPŢP na ostatní politiky (MŢP ČR a SFŢP ČR, 2016). 

 

Krajské pracovní skupiny 

Stanovisko k ţádostem u tzv. velkých projektů (celkové náklady nad 50 mil. eur) 

zaujímají také Krajské pracovní skupiny. U ostatních projektů netvoří jejich 

vyjádření povinnou přílohu ţádosti, ale posuzují projektové ţádosti a doporučují či 

nedoporučují je k dalšímu hodnocení (MŢP ČR a SFŢP ČR, 2016). 

 

Monitorovací výbor 

Dále je ustaven Monitorovací výbor, jehoţ hlavním úkolem je dohled nad 

přípravami, realizací a vyhodnocením operačního programu, schvalování některých 

dokumentů (výroční zprávy, úpravy Implementační dokument aj.) a dohled nad 

zajištěním souladu evropských předpisů s legislativou ČR (MŢP ČR a SFŢP ČR, 

2016). 

 

Platební a certifikační orgán 

Platebním a certifikačním orgánem pro všechny operační programy je 

Ministerstvo financí ČR (MŢP ČR, 2015).  

 

4.7 Odpadová politika EU 

 

V souvislosti s rostoucím počtem lidí v populaci a tedy i vzrůstající spotřebou 

a nároky na zdroje, vzrůstá také význam odpadového hospodářství. Ze stavu, kdy 

odpadové hospodářství zahrnovalo nekontrolované skládkování a tepelné odstranění 

odpadu, se dnes dostalo do pozice, kdy je nuceno vyuţívat odpad jako zdroj 

(Eriksson a Bisaillon, 2011). Pojem odpad znamená podle Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2008/98/EC jakoukoli látku nebo předmět, které se majitel 

zbavuje, má v úmyslu se jí zbavit, nebo poţaduje, aby jí byl zbaven (Gharfalkar 

a kol., 2015). Odpad je také definován jako jakýkoli zbytkový materiál z lidské 

činnosti, který nemá ţádnou zbytkovou hodnotu (Ortiz a kol., 2010). Odpadové 
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hospodářství má dva hlavní cíle - minimalizovat celkové mnoţství odpadu 

a maximalizovat recyklaci a znovuvyuţití komunálního odpadu (Šauer a kol., 2008).  

Evropská směrnice 2008/98/EC, o odpadech, udává cíle a zásady, kterými si řídí 

nakládání s odpady v Evropě. Tato směrnice je právně závazná a vyţaduje po 

členských státech EU, aby se řídily principem tzv. „hierarchie nakládání s odpady― 

(viz Obrázek č. 2) (Waite a kol., 2015). Na prvním místě této hierarchie se nachází 

předcházení vzniku odpadů, následuje opětovné pouţití, poté materiálové vyuţití 

(recyklace), energetické vyuţití (spalování s vyuţitím energie) a na posledním místě 

odstraňování odpadů - skládkování, spalování bez vyuţití energie (SFŢP ČR, 2014b).  

 

Obrázek č. 2: Hierarchie nakládání s odpady (Waite a kol., 2015)  

 

 

4.7.1 Stav odpadového hospodářství ČR před spuštěním OPŽP 2007 - 2013 

 

Odpadové hospodářství je v ČR vymezeno především zákonem č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zákonem 

č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), v platném 

znění, a jejich prováděcími předpisy. Stejně jako jinde ve světě, i v ČR patří 

nakládání s odpady mezi aktuální problémy (Smolková a Stejskal, 2009). Jejich 

produkce a nakládání s nimi představují pro ČR nejen environmentální, ale 

i ekonomický a sociální problém. 
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Zpráva OECD o politice, stavu a vývoji ţivotního prostředí České republiky 

(CENIA, 2007) a také Plán odpadového hospodářství (dále jen „POH―) 2003 – 2014 

poukázaly (MŢP ČR, 2003) na spoustu přetrvávajících problémů: hierarchie 

nakládání s odpady není v ČR zcela respektována, převaţuje odstraňování odpadů 

(zejména skládkování) nad jeho vyuţíváním (viz Obrázek č. 3). 

 

V roce 1995 bylo v ČR vyprodukováno 66,3 mil. tun všech odpadů, v roce 2004 

38,8 mil. tun a trend klesající produkce odpadů pokračoval i poté. V roce 2006 bylo 

vyprodukováno 28,1 mil. t odpadů. Celková produkce odpadu tedy vykazuje pokles, 

navzdory tomu však produkce komunálního odpadu od roku 1995 mírně roste. 

V roce 2006 bylo recyklováno a znovu vyuţito 23,1 mil. tun z celkového mnoţství 

odpadů (CENIA, 2007). 

ČR má, co se týče zařízení na odstraňování odpadů, dostatečnou kapacitu, a to 

zejména zařízení pro skládkování odpadů, stále velmi malý podíl odpadů je však 

materiálově a energeticky vyuţíván (MŢP ČR, 2015). V roce 2006 bylo energeticky 

vyuţito celkem 648,4 tis. tun odpadů - 2,3 % celkové produkce odpadů (CENIA, 

2007). 

V ČR není dostatek nových recyklačních a zpracovatelských kapacit, chybí 

zařízení na energetické vyuţívání odpadů a nejsou vybudovány regionální 

integrované systémy nakládání s odpady. Spalovny komunálního odpadu jsou v ČR 

pouze 3 - v Praze, Brně a Liberci. Počet spaloven pro nebezpečný odpad je více, 

Obrázek č. 3: Způsob nakládání s komunálním odpadem v některých státech (MŢP ČR, 2003) 
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ovšem i tak jsou jejich kapacity nedostatečné (mnoho jich bylo uzavřeno, protoţe 

nesplňovaly standardy pro emise do ovzduší platné od roku 2005 (MŢP ČR, 2015).  

Nutností se tedy staly investice do nových zařízení pro vyuţívání a recyklaci 

odpadů, rozšiřování a modernizace stávajících zařízení, budování systémů na 

podporu odděleně sbíraných a následně vyuţívaných specifických druhů odpadů 

(baterie a akumulátory, odpad z elektrických a elektronických zařízení, pouţité oleje, 

biologicky rozloţitelné odpady), zavedení technologií k vyuţívání druhotných 

surovin získaných z odpadů a  také i nadále pokračovat v rekultivaci starých skládek. 

Výsledkem podpory v oblasti odpadového hospodářství má být sníţení produkce 

odpadů (včetně nebezpečných odpadů), sníţení mnoţství odstraňovaných odpadů, 

maximální vyuţívání odpadů, jako náhrady primárních přírodních zdrojů (MŢP ČR, 

2015).  

 

4.8 Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování 

starých ekologických zátěží  

 

Prioritní osa 4 je rozdělena na 2 oblasti podpory - 4.1. Zkvalitnění nakládání 

s odpady a 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěţí.  Specifické cíle oblasti 

podpory 4.1 jsou: sniţování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni 

ekonomického růstu, maximální vyuţívání odpadů jako náhrady primárních 

přírodních zdrojů a minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a ţivotní prostředí 

při nakládání s odpady. K naplnění těchto cílů má dojít prostřednictvím budování 

integrovaných systémů nakládání s odpady, systémů odděleného sběru, skladování 

a manipulace s odpady, zařízení na úpravu nebo vyuţívání odpadů, rekultivace 

starých skládek a odstranění nepovolených skládek. Podpora v rámci prioritní osy 4 

je poskytována z prostředků Fondu soudrţnosti. Celkově pro PO 4 byly určeny 

finanční prostředky z Fondu soudrţnosti přes 710 milionů eur, konkrétně pro oblast 

4.1 tyto prostředky činily přes 510 milionů eur (MŢP ČR a SFŢP ČR, 2016). 

Evropská dotace tedy dosahuje výše aţ 85% z celkových způsobilých výdajů 

projektu, dalších 5% je ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR nebo státního 

rozpočtu. Minimální způsobilé výdaje na projekt jsou 0,5 milionu. Projekty spadající 

do této prioritní osy jsou podporovány formou nevratné finanční pomoci (MŢP ČR, 

2007 – 2013a). 

Podpora z OPŢP poskytovaná v rámci prioritní osy 4 je realizována na celém 

území ČR. 
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Relevantním dokumentem pro určení priorit v této oblasti ochrany ţivotního 

prostředí byl Plán odpadového hospodářství ČR vyhlášený v červenci 2003 (MŢP 

ČR a SFŢP ČR, 2016). 

 

4.8.1 Předmět podpory 

 

Předmětem podpory jsou věci, které mají být díky podpoře pořízené (popř. 

rekonstruované, upravené, či jiným způsobem zhodnocené), dále se jedná o stavby 

a pozemky, ve kterých mají být situovány (MŢP ČR a SFŢP ČR, 2016). 

V rámci OP 4 – Oblasti podpory 4.1 se jedná konkrétně o tyto typy 

podporovaných projektů: 

 Integrované systémy nakládání s odpady - např. regionální systém pro 

mechanickou a biologickou úpravu komunálního odpadu, zařízení na energetické 

vyuţití komunálního odpadu 

 Systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady -  např. systémy 

pro svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady komunálního 

odpadu, systémy pro separaci nebezpečných sloţek komunálních odpadů a 

zdravotnických odpadů 

 Zařízení na vyuţívání odpadů, zejména na třídění a recyklaci - např. třídičky 

odpadů i s navazujícími technologiemi, úpravny odpadů (autovraků, pneumatik, 

elektroodpadů, stavebních odpadů atd.), zařízení pro energetické vyuţití 

zdravotnických odpadů, kompostárny a bioplynové stanice pro zpracování 

bioodpadů, zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady  

 Rekultivace a odstranění skládek - např. rekultivace starých skládek, odstranění 

nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích (SFŢP ČR, 2008b). 

 

4.8.2 Oprávnění příjemci podpory 

 

Mezi oprávněné příjemce podpory poskytované v rámci Prioritní osy 4 patří:  

 neziskové organizace, 

 územní samosprávné celky a jejich svazky, 

 občanská sdruţení a církve, 

 fyzické osoby, 

 podnikatelské subjekty, 

 příspěvkové organizace, 
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 organizační sloţky státu a jejich přímo řízené organizace, 

 právnické osoby státem pro tyto účely zřízené, 

 státní podniky, 

 nadace a nadační fondy, 

 organizace zřízené na základě zvláštního zákona (MŢP ČR, 2015) 

V případě podnikatelských subjektů je v naprosté většině případů kontaktní 

osobou jednatel nebo ředitel společnosti, v případě obcí a měst je to starosta (popř. 

místostarosta). Kontaktní osobou kraje je v oblasti dotační politiky hejtman. Fyzické 

osoby podnikající jsou kontaktované přímo (jako majitelé společnosti), příspěvkové 

organizace prostřednictvím ředitelů (databáze projektů). 

 

4.8.3 Forma a výše podpory 

 

Podpora z evropských zdrojů v rámci této konkrétní prioritní osy byla 

poskytována formou dotace. Konkrétní výše podpory byla stanovena dle finanční 

analýzy u projektů generujících příjmy či v závislosti na charakteru projektu 

z hlediska veřejné podpory. Finanční podpora byla poskytována konkrétně z FS, a to 

v maximální výši 85 % celkových způsobilých veřejných výdajů u projektů 

předkládaných veřejnými subjekty. V případě, ţe je ţadatelem podnikatelský subjekt, 

maximální výše podpory z FS nepřesáhne takové procento z celkových způsobilých 

výdajů, které umoţní zachovat stanovenou míru spolufinancování, jeţ je pro program 

dána ve výši maximálně 85 % z celkových veřejných výdajů (MŢP ČR a SFŢP ČR, 

2016). 

Vzhledem k principu adicionality je ţádoucí aby finanční účast příjemce 

podpory na spolufinancování projektu byla ve výši min 10% z celkových 

způsobilých výdajů projektu (MŢP ČR a SFŢP ČR, 2016). 

 

Způsobilé výdaje - jedná se o veškeré výdaje, které se vztahují k projektu, jsou 

v souladu s cíly dané oblasti podpory, jsou přímo spojeny s realizací projektu a jsou 

součástí jeho rozpočtu, jsou doloţeny účetními doklady (tj. zejména fakturou, kupní 

smlouvou, odpisovým plánem, apod.), jsou prokazatelně příjemcem podpory 

zaplaceny a jsou uskutečněny po termínu způsobilosti (datum akceptace ţádosti na 

SFŢP) (MŢP ČR, 2007 – 2013b).  

Jedná se např. o: 

 projektovou přípravu do maximální výše 5% celkových způsobilých výdajů, 
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 náklady na propagaci (poskytovatelem dotace stanoveny jako povinné) 

 DPH, ale pouze v případě, ţe konečným příjemcem podpory není plátcem 

DPH nebo nemá nárok na odpočet DPH u činnosti, která je předmětem 

podpory. 

 

Nezpůsobilé výdaje – takové výdaje, na něţ podporu poskytnout nelze. Jde 

především o finanční sluţby a poplatky, které nemají přímou vazbu na projekt (úroky 

z úvěrů), nákup pouţitého vybavení, náklady na projektovou přípravu vzniklé před 

akceptací ţádosti (MŢP ČR, 2007 – 2013b). 

 

4.9 Projekt a projektový cyklus 

 

Projekt 

Projekt je konkrétní ucelený záměr, který ţadatel předkládá s cílem získat 

finanční podporu v rámci OPŢP. Je prezentován ve formě ţádosti, jejíţ součástí jsou 

povinné a nepovinné přílohy. Podmínkou pro přijetí takové ţádosti je splnění 

formálních náleţitostí a soulad s podmínkami programu (MŢP ČR a SFŢP ČR, 

2008).  

V rámci OPŢP 2007 – 2013 mohou být podporovány tyto typy projektů: 

Individuální projekt – projekt v oblasti ţivotního prostředí, jehoţ celkové náklady 

nepřekročí hranici 50 mil. eur (MŢP ČR, 2007 – 2013b).  

Velký projekt – projekt v oblasti ţivotního prostředí, která se skládá z více prací, 

činností, sluţeb, určených k dosaţení nedělitelného úkolu přesné hospodářské 

a technické povahy, s jasně určenými cíli, jehoţ celkové náklady překračují hranici 

50 mil. Eur (MŢP, 2007 – 2013b). 

Projekty oblasti podpory 4.1. - Zkvalitnění nakládání s odpady lze - rozdělit na 2 

základní velké skupiny – projekty generující příjem a projekty zakládající veřejnou 

podporu (Smolková a Stejskal, 2008). 

Projekty generující příjem – projekty, kterými dochází k výstavbě infrastruktury, 

jejíţ pouţívání je hrazeno přímo uţivateli (např. sběrné dvory), a to formou poplatků 

odváděných občany obci či městu za nakládání s komunálním odpadem. Míra dotace 

je v těchto případech stanovena aţ na 90% způsobilých výdajů. Výstupkem za 

zařízení není výrobek/komodita s níţ je moţné obchodovat na trhu, ale jedná se 

o separovaný, dále vyuţitelný odpad, který je provozovatelem sběrného dvora 

předáván oprávněné osobě. Nejedná se tedy o ekonomickou činnost (Smolková 
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a Stejskal, 2008). U individuální projektů generujících příjmy je nutné spolu 

s ţádostí o podporu předkládat také finanční analýzu (SFŢP ČR, 2009).  

Projekty zakládající veřejnou podporu – jedná se o projekty podnikajících 

subjektů, měst, obcí, kdy výstupem projektu je provozovna produkující komoditu, 

s níţ je moţné obchodovat na trhu (např. vytříděný lisovaný papír, upravený kovový 

odpad) a tedy se jedná o ekonomickou činnost. Pokud je tedy posuzován projekt 

z hlediska veřejné podpory, nedochází k posuzování osoby ţadatele, nýbrţ moţného 

vlivu výstupů projektu na relevantní trh. Míra podpory je u takovýchto projektů 

stanovena v souladu s evropskou legislativou pro poskytování veřejné podpory 

(Smolková a Stejskal, 2008). 

U projektů, jimiţ ţadatel řeší nakládání s odpady, které sám produkuje, 

a u investičně méně náročných projektů a u projektů, které negenerují příjem, je 

vhodné pouţít pravidlo de minimis. Podpora de minimis má stanovenou částku 

200000 Eur na subjekt ve třech po sobě jdoucích zdaňovacích období (Smolková 

a Stejskal, 2008). 

 

Pozn. Protože finanční podporu v rámci de minimis lze získat kdekoli, nejen ze 

SFŽP ČR, musí projektoví manažeři nahlížet do Registru de minimis (EAGRI, 2007 - 

2013) a ověřovat, zda má žadatel nárok ještě tuto podporu čerpat (viz Obrázek č. 4). 

 

 

Obrázek č. 4: Registr de minimis (portál EAGRI) 
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Projektový cyklus administrace žádosti o podporu v OPŽP 2007 – 2013 

 

1. Identifikace záměru 

V počáteční fázi si ţadatel musí rozmyslet, jaký záměr chce realizovat a zda je 

na něj moţné čerpat finanční podporu z evropských zdrojů. Následně jej musí zařadit 

do správného operačního programu a v něm nalézt vhodnou oblast podpory. 

 

2. Příprava a formulace projektu 

Ţadatel detailněji rozpracovává návrh svého záměru (tzv. projektovou ţádost). 

Jedná se o velmi důleţitý krok, protoţe projektová ţádost představuje klíčový 

dokument, na jehoţ základě je rozhodnuto o přidělení/nepřidělení dotace (Marek 

a Kantor, 2009). Ţádost tedy musí být v souladu se všemi aktuálními závaznými 

dokumenty OPŢP a podmínkami aktuální výzvy pro předkládání projektů (MŢP ČR 

a SFŢP ČR, 2008). Ţádost je vyplňována v elektronické podobě – v případě OPŢP se 

jedná o aplikaci nazvanou BENE-FILL (Machačný, 2007 - 2013). 

Ţádost se podává v termínu stanoveném konkrétní výzvou (délka příjmu ţádosti 

v rámci jedné výzvy je cca 60 dnů) na příslušné dodací místo.  

 

3. Posouzení ţádosti 

Ţádost je v následující fázi posuzována řídícím orgánem, jenţ ji ve stanoveném 

termínu přijal. V této fázi probíhá kontrola formální úplnosti (zda byla ţádost 

doručena v termínu výzvy, zda byla podána v předepsané formě, zda je tištěná ţádost 

podepsána ţadatelem nebo jeho statutárním zástupcem, zda jsou v ţádosti vyplněny 

všechny poţadované údaje, jsou doloţeny všechny povinné přílohy – dle Směrnice 

MŢP 5/2008 - a jejich obsah je relevantní (Tóthová, 2011).  

Pokud projektová ţádost veškeré poţadavky splní, následuje kontrola 

přijatelnosti ţádosti (hodnocení obsahové stránky). Ţádost je hodnocena z hlediska 

obecné a specifické přijatelnosti, jeţ představuje hodnocení projektu a ţadatele 

z hlediska splnění základních podmínek programu, finančních a legislativních 

předpokladů (Tóthová, 2011). V případě, ţe byl projekt z hlediska formální úplnosti 

i specifické přijatelnosti kladně posouzen, následuje hodnocení technické 

a ekologické (Stejskal, 2011). 
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4. Vyjednávání a financování  

Takto vyhodnocené projekty jsou předloţeny k projednání Řídícímu výboru, 

o poskytnutí či neposkytnutí podpory rozhoduje MŢP. Prostředky z EU jsou v ČR 

poskytovány prostřednictvím státního rozpočtu, a to na základě vydaného 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Prostředky SFŢP ČR jsou poskytnuty na základě 

uzavřené Smlouvy o poskytnutí podpory, v níţ je stanovena výše dotace 

a povinnosti, které jejím přidělením příjemci vyplývají. Dotace poskytnutá v rámci 

OPŢP je účelová a je tedy pouţitelná jen pro účel uvedený v RoPD (Štěpánek, 2008).  

 

5. Implementace a monitoring 

Další navazující fáze je těţištěm celého projektového cyklu - probíhá samotná 

realizace projektu. Skutečnost, ţe je projekt hrazen z veřejných finančních zdrojů, 

s sebou nese řadu povinností – projekt se musí řídit předem platnými postupy, musí 

být dodrţena pravidla stanovená pro výběr dodavatelů, povinnou publicitu, zásady 

pro vedení a uchovávání dokladů, které se vztahují k projektu a monitoring projektu, 

jímţ je moţné definovat problémy projektu v co nejranějších fázích a zvolit tak 

nejúčinnější cestu k jejich odstranění, či nápravě (Marek a Kantor, 2009).  

 Fáze výběru dodavatelů rozhoduje o tom, v jaké výši budou uplatněny veřejné 

výdaje na projekt - správně zrealizovaná veřejná zakázka představuje potenciál pro 

úsporu veřejných prostředků, přičemţ důleţitost dopadu veřejných zakázek na 

celkové efektivní a hospodárné vynakládání prostředků evropských daňových 

poplatníků si velmi EU dobře uvědomuje – výběrová řízení jsou oblastí suverénně 

nejvíce kontrolovanou (Kříţ, 2010).  

 

6. Hodnocení projetu 

V poslední fázi projektového cyklu následuje hodnocení projektu. Dochází ke 

zhodnocení dopadů projektu ve vztahu k jeho určeným cílům a celkové efektivnosti 

(Marek a Kantor, 2009). 

Po tom, co dojde k ukončení fyzické realizace projektu, příjemce finanční 

podpory předloţí ţádost o platbu a závěrečnou monitorovací zprávu. Následně dojde 

ještě k administrativní a fyzické kontrole projektu za účelem zjištění, zda byly 

dodrţeny všechny podmínky konkrétního operačního programu. Pokud je vše 

splněno, je příjemci dotace proplacena, čímţ však tato fáze ještě nekončí. Příjemce 

dotace má povinnost pět let od získání finanční podpory udrţovat výsledky projektu 

a pravidelně o nich informovat řídící orgán OPŢP, který mu dotaci poskytl, 
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prostřednictvím monitorovacích zpráv. Sankce za porušení udrţitelnosti projektu 

můţe být aţ vrácení poskytnuté dotace (Marek a Kantor, 2009). 

Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, ţe projekt byl 

realizován za finanční spoluúčasti EU. Příjemce podpory má povinnost řídit se 

závaznými vzory informačních opatření a pravidel pro pouţití symbolu Evropské 

unie a loga OPŢP . Náklady na zpracování informačních panelů a tabulí jsou 

způsobilým výdajem (SFŢP ČR, 2011a). 

 

Nejčastější chyby žadatelů o podporu v programovém období 2007 – 2013 

Nejzávaţnější chybou je pozdní dodání a nesoulad dokladů dodaných k ţádosti 

a poţadovaných v Závazných pokynech pro ţadatele a příjemce podpory v OPŢP. Při 

administraci projektu dochází k nesouladu projektové dokumentace předloţené 

k ţádosti o podporu a následnou zadávací dokumentací při přípravě výběrových 

řízení a dochází také k nadhodnocení rozpočtu projektu. Dalším problémem je 

samotné výběrové řízení, které často není v souladu se zákonem 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, v platném znění, a se Závaznými pokyny pro ţadatele 

a příjemce podpory v OPŢP. Vlastní realizace projektu a financování jsou nejméně 

problémové etapy projektového řízení (SFŢP ČR, 2014a).  

 

4.10 Doba udržitelnosti projektu 

 

Doba udrţitelnosti projektu je doba od dokončení realizace projektu, po kterou 

je příjemce podpory povinen drţet výstupy projektu a dodrţovat závazky, které 

vyplývají z právního aktu o poskytnutí podpory a dalších podmínek poskytovatele 

podpory. Po tuto dobu je příjemce podpory povinen předmět podpory provozovat, 

vlastnit. V případě, ţe se jedná o nájemní smlouvu, musí být jasně zřejmé, ţe 

vlastník souhlasí s realizací projektu a tedy i umoţní, aby výsledky realizace projektu 

byly po dobu udrţitelnosti zachovány. Platí tedy, ţe projekt je úspěšně dokončen aţ 

po uplynutí doby udrţitelnosti, nikoli proplacením poslední ţádosti o platbu 

(Šubrtová a Landová, 2013).  

Dodrţování závazků je pravidelně monitorováno a můţe být příslušnými 

institucemi kontrolováno. V případě zjištění, ţe k plnění těchto závazků nedochází, 

je členský stát a řídící orgán povinen o této skutečnosti informovat Evropskou komisi 

a příjemci můţe být udělena povinnost vrátit část podpory, v krajním případě i celou 

podporu (MMR ČR, 2007 – 2013g).  
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Pravidla, která je nutno dodrţovat v době udrţitelnosti jsou stanovena v RoPD 

(Olbrich a Miffek, 2013).  

Doba udrţitelnosti se u projektů podporovaných v rámci OPŢP liší dle 

jednotlivých prioritních os, u Prioritní osy 4 je stanovena na 5 let. 

 

4.10.1 Závazky příjemců v době udržitelnosti  

 

Jednotlivé konkrétní závazky, které příjemce podpory musí po dobu 

udrţitelnosti plnit, jsou definovány v RoPD. Obecně se však jedná o tyto povinnosti: 

- splnit definovaný účel dotace a v nezměněné podobě jej zachovat po celou dobu 

udrţitelnosti projektu 

- dodrţovat podmínky právního aktu o poskytnutí dotace, pravidla operačního 

programu a relevantní právní předpisy ČR a EU 

- naplnit nejpozději do ukončení realizace projektu (nejdéle však do 1 roku od 

ukončení realizace projektu) a udrţet cílové hodnoty vybraných indikátorů 

- zachovat výsledky projektu v nezměněné podobě po celou dobu udrţitelnosti 

- zajistit, aby během doby udrţitelnosti projektu nedošlo k podstatné změně výsledků 

projektu, která by ovlivnila povahu projektu nebo jeho prováděcí podmínky nebo 

poskytla neoprávněnou výhodu příjemci či veřejnému subjektu (např. změnou formy 

vlastnictví poloţky infrastruktury) 

- nakládat s jakýmkoliv majetkem získaným z finančních prostředků dotace s péčí 

řádného hospodáře 

- bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele dotace nepřevádět vlastnické 

právo k majetku, získanému z finančních prostředků dotace, ani vlastnické právo 

neomezit např. zřízením zástavního práva 

- vyţádat si písemný souhlas poskytovatele dotace před provedením změny 

vlastnických nebo uţívacích práv (výpůjčka, půjčka, nájem, podnájem) majetku, 

který nebyl získán v důsledku realizace projektu, ale jeho uţívání slouţí k realizaci 

projektu nebo udrţení jeho výsledků 

- nevyuţívat majetek získaný z dotace k jiným účelům, které přímo nesouvisí 

s projektem 

- bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele nepřevádět práva a povinnosti 

plynoucí z projektu na druhé osoby / subjekty 

- zajistit informační a propagační opatření v době udrţitelnosti projektu v souladu 

s pravidly daného operačního programu a relevantními právními předpisy ČR a EU 
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- při uţívání výsledků projektu naplňovat povinnosti, které mu plynou v oblasti 

horizontálních témat: rovné příleţitosti muţů a ţen, princip nediskriminace (zejména 

ve vztahu k osobám se zdravotním postiţením), ochrana ţivotního prostředí 

- poskytnout veškerou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům ČR a EU 

při výkonu jejich kontrolních oprávnění, tato povinnost se vztahuje i na partnera 

a dodavatele 

- uchovávat dokumentaci související s předmětem dotace, včetně účetnictví, po dobu 

určenou právními předpisy ČR nebo EU 

- předkládat monitorovací zprávy o zajištění udrţitelnosti projektu  

- okamţitě písemně informovat poskytovatele o skutečnostech a změnách, které mají 

vliv na plnění právního aktu o poskytnutí dotace 

- informovat bez zbytečného odkladu poskytovatele o změnách svého 

majetkoprávního postavení  

- příjemce se v právním aktu o poskytnutí dotace zavazuje pojistit veškerý pojistitelný 

majetek pořízený v rámci realizace projektu proti jeho poškození, zničení a ztrátě 

minimálně na hodnotu jeho pořizovací ceny vztaţené ke způsobilým výdajům 

projektu (Olbrich a Miffek, 2013). 

 

4.11 Operační program Životní prostředí 2014 - 2020 

 

OPŢP 2014 – 2020 navazuje na OPŢP 2007 – 2013. Pro ţadatele je 

v následujících letech přichystáno téměř 2,637 miliard eur, a to celkem v rámci 5 

prioritních os (PO 6 Technická pomoc určená pouze pro MŢP):  

o PO 1: Zlepšování kvality vod a sniţování rizika povodní  

o PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 

o PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěţe a rizika 

o PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

o PO 5: Energetické úspory (MŢP ČR, 2014 – 2020). 

V rámci OPŢP 2014 – 2020 je pro ţadatele připraveno jednotné metodické 

prostředí MS2014+ (SFŢP ČR, 2015). 
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5 Výsledky  

5.1 Analýza projektů podpořených v rámci OPŽP 2007 – 2013 

 

Tabulka č. 2 prezentuje počet podpořených projektů a výše finanční podpory 

v jednotlivých krajích České republiky. 

 

Tabulka č. 2: Počet podpořených projektů a výše finanční podpory v jednotlivých krajích ČR 

 

 

V rámci OPŢP 2007 - 2013 (Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a 

odstraňování starých ekologických zátěţí, Oblast podpory 4.1. - Zkvalitnění 

nakládání s odpady) bylo schváleno a finančně podpořeno celkem 4042 projektů 

v celkové výši 15 289 831 077 Kč. Nejvíce projektů z celkového počtu bylo 

realizováno na území Středočeského kraje – 609, coţ odpovídá 15,1 %. Zároveň byla 

do tohoto kraje přidělena i největší suma finančních prostředků - celkem 2 239 774 

777 Kč. Naopak nejméně projektů bylo realizováno přímo na území Prahy – pouze 

63 (1,6 %). Sem byla přidělena částka 207 130 315 Kč. Počet realizovaných projektů 

ve všech dílčích krajích je znázorněn na obrázku č. 5.  
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Obrázek č. 5: Počet podpořených projektů v jednotlivých krajích ČR 

 

 

Realizovány byly pouze individuální projekty, přičemţ celkové výdaje (výdaje 

poskytnuté ze soukromých i veřejných zdrojů) na tyto projekty činily dohromady 

přes 22 mld. Kč. Celková výše podpory na všechny projekty  činila z FS 14 167 

710 664 Kč a ze SFŢP ČR ještě dalších 1 122 120 413 Kč, dohromady tedy přes 15 

mld. Kč. 

 

V tabulce č. 3 je znázorněno rozdělení projektů a finanční podpory mezi 

jednotlivé výzvy vyhlášené v rámci Prioritní osy 4 (Oblast podpory 4.1.) 

 

Tabulka č. 3: Počet podpořených projektů a výše finanční podpory dle jednotlivých výzev OPŢP 2007 - 2013 
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Největší mnoţství projektů bylo podpořeno v rámci poslední, 64. výzvy, a to 

celkem 1331, tedy téměř 33 % projektů z celkového počtu. Nejméně projektů bylo 

podpořeno v rámci 1. výzvy. Na obrázku č. 6 je vidět postupný rostoucí trend v počtu 

podpořených projektů. 

 

Obrázek č. 6: Počet podpořených projektů v jednotlivých výzvách 

 

 

V tabulce č. 4 jsou uvedeny počty projektů spadajících do jednotlivých 

kategorií a také rozdělení finančních prostředků mezi dílčí kategorie.   

 

Tabulka č. 4:  Rozdělení projektů do jednotlivých kategorií s uvedením výše finanční podpory 
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Nejvíce podpořených projektů (2331) spadá do kategorie „Systémy odděleného 

sběru― – jedná se o více neţ 1/2 celkového mnoţství všech podpořených projektů 

(celkem 57,7 %). Dále se jedná o „Kompostárny a bioplynové stanice― (601), 

„Sběrné dvory― (456), „Ostatní zařízení― (310), „Projekty kombinující výše uvedené 

moţnosti― (250), „Rekultivace skládek, odstranění nepovolených skládek ve zvláště 

chráněných územích (dále jen ―ZCHÚ―, 77). Nejmenší mnoţství projektů 

podpořených v rámci OPŢP 2007 - 2013 spadá do kategorie „Zařízení na překládání 

odpadů― – celkem 17 (0,4 %). Nejvíce finančních prostředků bylo vynaloţeno na 

systémy oddělného sběru, nejméně na zařízení na překládání odpadů. Procentuální 

rozdělení kategorií projektů je znázorněno na obrázku č. 7.  

 

Obrázek č. 7: Rozdělení projektů dle kategorie  

 

 

Pozn.  

 Systémy odděleného sběru – např. svoz bioodpadů, nebezpečných složek 

komunálního odpadu, umístění kontejnerů na vysloužilá elektrozařízení, sběrná 

místa pro separaci odpadů, … 

 Kompostárny a bioplynové stanice – např. výstavba, rekonstrukce, dovybavení 

kompostárny, bioplynové stanice,… 

 Sběrné dvory – např. výstavba, rekonstrukce, dovybavení sběrného dvora, … 

 Rekultivace skládek, odstranění nepovolených skládek v ZCHÚ – např. rekultivace 

skládky, sanace povrchu skládky, … 

 Zařízení na překládání odpadů – např. překladiště bioodpadu, teleskopický 

manipulátor, … 
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 Ostatní zařízení – např. recyklace odpadního plastu, zařízení na zefektivnění 

nakládání s kovovým odpadem, … 

 Projekty kombinující výše uvedené možnosti – např. sběr a zpracování bioodpadu, 

odpadové centrum, … 

 

5.2 Dotazníkové šetření 

 

Na obrázku č. 8 je znázorněna návratnost dotazníků - podíl respondentů, kteří se 

zúčastnili dotazníkového šetření na celkovém počtu respondentů, jimţ byl dotazník 

odeslán.  

 

Obrázek č. 8:  Návratnost dotazníků 

 

 

Dotazníkové šetření probíhalo ve dnech od 4. 2. 2017 do 21. 2. 2017. Celkový 

počet respondentů, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, je 227 - návratnost 

dotazníků je tedy cca 44,1 %. 
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1. část dotazníku 

 

Otázky první části dotazníku se týkaly obecné charakteristiky respondenta  - šlo o 

zjištění, jaký typ ţadatele je příjemcem podpory a do kterého kraje jeho 

projekt/projekty spadají – tedy i ze kterého kraje ţadatel pochází.   

Na obrázku č. 9 je znázorněno procentuální rozdělení jednotlivých typů ţadatelů.  

 

Obrázek č. 9: Rozdělení dle typu ţadatele 

 

 

Je zřejmé, ţe se průzkumu zúčastnilo nejvíce obcí – celkem 71, coţ odpovídá cca 

31,3 % z celkového počtu respondentů, měst – 63 (27,8 %) a podnikatelských 

subjektů – 59 (26 %). Mnohem méně odpovědělo svazků obcí - celkem 11, 10 

příspěvkových organizací a 9 fyzických osob podnikajících. 2 respondenti označili 

odpověď „kraj―, ţádný respondent neoznačil odpověď „státní podnik―. Pouze 2 

respondenti označili odpověď „Jiné―, k čemuţ nadále doplnili konkrétní odpověď – 

oba dva se označili jako občanské sdruţení. 
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Obrázek č. 10 znázorňuje procentuální rozdělení dle jednotlivých krajů ČR.  

 

Obrázek č. 10:  Rozdělení dle jednotlivých krajů ČR 

 

 

Celkem 38 respondentů, odpovědělo, ţe místem realizace jejich projektu byl 

Jihomoravský kraj. Moţnost „Zlínský kraj― označilo jen o 3 ţadatele méně, tedy 35 

ţadatelů. Naprosto stejný počet respondentů realizoval svůj projekt ve Středočeském 

a Jihočeském kraji – 32. 23 ţadatelů označilo moţnost „Olomoucký kraj―, 18 

ţadatelů označilo moţnost „Pardubický kraj―. „Kraj Vysočina― a „Ústecký kraj― 

označil opět shodný počet ţadatelů – 11. Dále moţnost „Plzeňský kraj― byla 

označena 10 x, moţnost „Moravskoslezský kraj― 8 x, „Královéhradecký kraj― 7 x 

a „Karlovarský kraj― 2 x. Ani jediný respondent neoznačil moţnost „Hlavní město 

Praha― či „Liberecký kraj―.  
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2. část dotazníku 

 

Druhá část dotazníku byla zaměřena na projekty, na něţ respondenti získali 

v minulém programovém období dotaci.  

Obrázek č. 11 prezentuje procentuální rozdělení ţadatelů, kteří si ţádost o dotaci 

vypracovali sami a těch, kteří se nechali ţádost vypracovat odbornou firmou. 

 

Obrázek č. 11: Zpracovatel ţádosti o dotaci 

 

 

Bez pomoci specializovaných subjektů, které zprostředkují, ať uţ kompletní nebo 

jen částečnou administraci, není většina ţadatelů z řad veřejného (nejčastěji obce, 

města) ani soukromého sektoru, schopna ţádost podat a následně administrovat 

svépomocí. 182 (80,2 %) respondentů odpovědělo, ţe ţádost byla vypracována 

odbornou firmou. Samotný příjemce si ţádost o dotaci vypracoval sám pouze v 19,8 

% případech (45). Ţadatelem, jenţ si nejčastěji s vypracováním ţádosti poradil sám, 

jsou jednoznačně města (celkem v 37 %).   

 

Obrázek č. 12 znázorňuje procentuální rozdělení počtu projektů realizovaných 1 

ţadatelem. 
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Obrázek č. 12:  Počet realizovaných projektů jedním ţadatelem 

 

 

Nejvíce ţadatelů realizovalo v programovém období 2007 – 2013 2 nebo 3 

projekty, a to celkem 109 (48 %). 78 respondentů odpovědělo, ţe v daném 

programovém období realizovalo 1 projekt, 25 respondentů realizovalo více, neţ 5 

projektů a zbylých 15 respondentů (6,6 %) realizovalo 4 nebo 5 projektů. Obce, 

města, fyzické osoby podnikající a příspěvkové organizace realizovaly nejčastěji 2 – 

3 projekty. Kraje, svazky obcí a podnikatelské subjekty realizovali nejčastěji 1 

projekt. Více, neţ 5 projektů realizoval nejčastěji ţadatel se statutem města, 

konkrétně 15 x.  

Otázka týkající se návaznosti jednotlivých projektů na sebe, byla koncipována 

jako nepovinná, protoţe ne kaţdý ţadatel realizoval projekty, které by na sebe přímo 

navazovaly. Na tuto otázku odpovědělo pouze 19,4 % všech dotázaných. Ve většině 

případů se jednalo o 2 na sebe navazující projekty, přičemţ nejčastěji se jednalo 

o výstavbu kompostárny a na to navazující projekt na dovybavení kompostárny – 

celkem 17x, výstavbu sběrného dvora a dovybavení sběrného dvora – celkem 15x. 

Dále se pak jednalo (5 x) o výstavbu kompostárny a navýšení její kapacity, 1 x 

o separaci biologicky rozloţitelných odpadů a rozšíření separace biologicky 

rozloţitelných odpadů, 1 x výstavbu sběrného dvora a třídírnu druhotných surovin, 2 

x nákup techniky na svoz odpadu a nákup kontejnerů na tříděné odpady, 1 x dodávku 

kompostérů do domácností a pořízení techniky pro komunitní kompostování. Pouze 

v jednom případě se jednalo o 3 na sebe navazující projekty a to: projekt na výstavbu 

sběrného dvora a následně 1. a 2. etapa odděleného sběru bioodpadu a taktéţ jeden 

jediný ţadatel realizoval 5 na sebe navazujících projektů – v tomto případě se jednalo 
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o 3 etapy zavedení sběru bioodpadů a na to navazující 2 etapy intenzifikace sběru 

separovaného odpadu. 

 

Na obrázku č. 13 je znázorněn reţim podání ţádosti a jeho procentuální 

zastoupení. 

 

Obrázek č. 13: Reţim podání ţádosti 

 

 

Jen 12 % ţadatelů podávalo ţádost v reţimu veřejné podpory, 39 % ţadatelů 

podávalo ţádost mimo rámec veřejné podpory. Nejvíce, 49 % ţadatelů podávalo 

ţádost v reţimu de minimis.  

V rámci této části byly analyzovány faktory, které ţadatelům nejvíce komplikují 

úspěšné získání dotace. Tato otázka byla opět koncipována jako povinná a ţadatel 

mohl zvolit více moţných odpovědí. Jako nejvíce problematické se ţadatelům 

jednoznačně jeví celková administrativní náročnost - tuto moţnost označilo celkem 

202 respondentů z celkového počtu 227. Mnohem méně, konkrétně 69 ţadatelům 

nevyhovují časové lhůty, přičemţ někteří hodnotí přísné časové nároky na ţadatele 

v poměru s časovými nároky na projektové manaţery, finanční manaţery a právníky 

jako nepřiměřené. Pouze 37 respondentů z celkového počtu 227 není spokojeno s 

komunikací s úředníky - ţadatelé dokonce často vyuţili volné kolonky, kde se 

pozitivně vyjádřili k ochotě úředníků. 27 respondentů označilo moţnost „technická 

náročnost― a pouhým 24 respondentům se zdá, ţe nejsou dostatečně informováni o 

moţnostech získání dotace. Celkem 12 respondentů vyuţilo moţnost volné kolonky 
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pro doplnění dalších problémových faktorů, popřípadě svých připomínek. Čtyřem 

respondentům nevyhovují měnící se pravidla v průběhu realizace, třem 

respondentům se jeví jako velká překáţka v realizaci dobrého a úspěšného projektu 

tematické zaměření dotací, dva ţadatelé si myslí, ţe jsou špatně nastavená pravidla 

financování a kontrol. Dle dalších dvou ţadatelů jsou velkým problémem omezené 

kapacity dodavatelů - výrobci, dodavatelé a stavební firmy nejsou schopny dodat 

výrobek, dokončit stavbu včas, do konce zúčtování dotace, a následně tedy vzniká 

problém s vyúčtováním a proplacením způsobilých výdajů ze strany Státního fondu 

ţivotního prostředí ČR. 

 

3. část dotazníku 

 

Třetí část dotazníku se vztahovala k projektům, u kterých do 31. 12. 2016 

uplynula doba udrţitelnosti.  

Obrázek č. 14 znázorňuje podíl projektů, které i po uplynutí doby udrţitelnosti 

plní podmínky stanovené v RoPD. 

 

Obrázek č. 14: Plnění podmínek stanovených v RoPD po uplynutí doby udrţitelnosti 

 

 

Většina projektů podpořených v rámci OPŢP 2007 – 2013 plní podmínky 

stanovené v RoPD i po uplynutí doby udrţitelnosti projektů. Konkrétně 197 (86,8 %) 

respondentů z celkového počtu 227, odpovědělo, ţe jejich projekty plní i po uplynutí 
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doby udrţitelnosti nadále podmínky stanové v RoPD. Pouze 30 respondentů (13,2 %) 

uvedlo, ţe jejich projekty po uplynutí doby udrţitelnosti podmínky jiţ neplní. Na 

otázku, co se s projekty po uplynutí doby udrţitelnosti děje však bohuţel nikdo 

z dotázaných neodpověděl. 

Výsledky dotazníkového šetření dále poukazují na to, ţe v případě projektů, 

u nichţ do konce roku 2016 uplynula doba udrţitelnosti, se nejčastěji jedná o sběrné 

dvory – celkem 106, systémy odděleného sběru – 62 a kompostárny – 57. Moţnost 

„ostatní zařízení― byla označena celkem  27 x (z toho 2 x drtič + třídič stavební suti, 

22 x zařízení k recyklaci stavebních a demoličních odpadů, 1 x zařízení k recyklace 

pneumatik a 2x technologie pro zpracování plastového odpadu), 18 x byla označena 

moţnost „rekultivace staré skládky, odstranění nepovolené skládky v ZCHÚ―, 8 x 

„zařízení ne překládání odpadů―, 3 x moţnost „kombinovaný projekt―(2 x odpadové 

centrum, 1x komunitní kompostárna a systém svozu BRO), 1x bioplynová stanice.  

 

4. část dotazníku 

 

Čtvrtá část dotazníku byla zaměřena na programové období 2014 - 2020. 

Na obrázku č. 15 je znázorněn podíl ţadatelů, kteří se chystají ţádat o dotaci 

v OPŢP 2014 - 2020. 

 

Obrázek č. 15: Podání ţádosti v programovém období 2014 - 2020 
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Přes polovinu respondentů, konkrétně 59 %, se i přes různé komplikace 

v programovém období 2007 – 2013, chystá podat ţádost o podporu i 

v programovém období 2014 - 2020. 41 % respondentů se naopak podávat ţádost 

nechystá. 

Pro ţadatele, kteří ţádost v rámci OPŢP 2014 – 2020 jiţ podali, byla připravená 

otázka ohledně náročnosti celé administrace v porovnání s administrací 

v programovacím období 2007 – 2013. Na tuto otázku odpovědělo celkem 45 

respondentů (19,8 %), z čehoţ 22 dotázaných odpovědělo, ţe ke zjednodušení 

administrace nedošlo a sloţitost je podle nich stále stejná. Dle 19 respondentů došlo 

naopak ještě ke ztíţení celkové administrace oproti předchozímu programovému 

období, a to kvůli novému elektronickému systému MS2014+. Předchozí 

elektronické prostředí Bene – fillu se ţadatelům zdálo přehlednější a celkově 

jednodušší, také jim připadají horší podmínky týkající se OPŢP vhledem 

k podporovaným aktivitám. Ţadatelům vadí i anonymní depeše a tedy skutečnost, ţe 

se nelze dohovořit přímo s projektovým manaţerem projektu. Pouze 4 respondenti 

odpověděli, ţe podle jejich názoru se celková administrace mírně zjednodušila – 

jeden IS systém, doba určená pro podávání ţádostí je v současném programovém 

období delší a především logicky došlo k omezení mnoţství papíru spotřebovaného 

při zasílání fyzických ţádostí v rámci OPŢP 2007 – 2013. 

 

5. část dotazníku 

 

Poslední otázkou byl respondentům ponechán prostor pro jejich připomínky, 

postřehy, návrhy. Celkem 28 respondentů se zde dobrovolně vyjádřilo k dané 

problematice, přičemţ tuto moţnost vyuţili v naprosté většině ke kritice OPŢP a ke 

sdělení negativních zkušeností.  

Dotace jsou, dle ţadatelů, faktorem, který výrazně nabourává konkurenční 

prostředí trhu. Mnohdy navíc dochází k plýtvání finančními prostředky na perfektně 

administrativně propracované projekty, jejichţ přínos pro ţivotní prostředí je však 

vzhledem k výši podpory zanedbatelný. 

Ţadatelé dále poukazují na problémy spojené s poradenskými společnostmi, 

které pro ně často zajišťují organizaci a celkové vyřizování dotací. Dle ţadatelů, nutí 

tyto společnosti především nezkušené zástupce z řad obcí navyšovat směrná čísla 

projektu za účelem získání dotace do takové výše, ţe v praxi potom nejsou schopni 

tyto podmínky plnit.  
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Komplikovaný systém přidělování dotací představuje pro ţadatele velikou 

administrativní zátěţ. Pravidel a příruček, které mají ţadatelé k dispozici a které jim 

mají vše usnadnit, je příliš mnoho, coţ dle ţadatelů způsobuje dezorientaci 

a následující chybovost. 

Problém vidí ţadatelé i v nastavení dotací. Uveden je 1 příklad za všechny – 

u menších obcí je propagováno třídění biologického odpadu a budování malých 

kompostáren (do 150 t/rok). Kritériem jsou však Kč/obyvatele, nebo Kč/tunu, 

přičemţ vybavení kompostárny (traktor, štěpkovač) je stejně drahé pro jakkoli 

velkou kompostárnu. Obce s nízkými rozpočty pak nedosáhnou téměř na nic. 

 

5.3 Porovnání OPŽP 2007 – 2013 a OPŽP 2014 – 2020 

 

Tabulka č. 5 poukazuje na změny OPŢP 2014 – 2020 oproti OPŢP 2007 – 

2013. 

 

Tabulka č. 5: Rozdíly mezi OPŢP 2007 - 2013 a OPŢP 2014 - 2020 

OPŽP 2007 - 2013 OPŽP 2014 - 2020 

8 prioritních os 6 prioritních os 

Oblast podpory Specifický cíl 

Benne-fill a Central MS2014+ 

Alokace cca 5 mld. eur Alokace cca 2,6 mld. eur 

Ţádost a povinné přílohy zasílány v 

tištěné formě 

Ţádost i povinné přílohy zasílány pouze 

elektronicky 

Více dokumentů  Jeden dokument 

Nakládání s odpady řeší Prioritní osa 4 Nakládání s odpady řeší Prioritní osa 3 

POH 2003 - 2014 POH 2015 - 2024 

 

 

V novém programovém období došlo ke sníţení počtu prioritních os, jejichţ 

podmnoţinou uţ nejsou „oblasti podpory―, ale nově nazvané „specifické cíle―. Dále 

došlo ke sníţení mnoţství alokovaných finančních prostředků z cca 5 miliard eur na 

cca 2,6 miliard eur. Dokumenty, jimiţ se řídilo podání ţádosti v OPŢP 2007 – 2013 

jsou v současném programovém období sjednoceny do jednoho dokumentu. Hlavní 
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rozdíl je však ve vyuţívání nového elektronického prostředí MS2014+.  Výhodou 

tohoto systému je zveřejňování všech výzev na 1 místě poměrně s dlouhým časovým 

předstihem a především skutečnost, ţe veškeré povinné přílohy, které byly v rámci 

OPŢP 2007 – 2013 tištěny, jsou v současné době vyţadovány a dodávány pouze 

v elektronické podobě.  

Oblast odpadového hospodářství řeší v současném OPŢP Prioritní osa 3 

a veškeré priority odpadového hospodářství pro programové období 2014 – 2020 

vychází z nového Plánu odpadového hospodářství 2015 – 2024. 
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6 Diskuze  

 

Vypracováním diplomové práce jsem se přesvědčila o tom, ţe problematika 

dotačního řízení na evropské úrovni je velmi náročný a rozsáhlý proces z pohledu 

ţadatelů i odborníků.  

Z dotazníkového šetření jasně vyplynulo, ţe největším problémem v rámci OPŢP 

2007 - 2013, který mnohdy bránil úspěšnému získání dotace, byla velká 

administrativní náročnost. Nejen, ţe ţadatelé tuto moţnost v jedné z otázek přímo 

označili, dokladem je také zjištění, ţe pouze cca 20 % ţadatelů vypracovalo ţádost 

o dotaci svépomocí. Ţadatelem, jenţ si nejčastěji s vypracováním ţádosti poradil 

sám, jsou jednoznačně města, a to pravděpodobně z důvodu většího rozpočtu, většího 

administrativního zázemí oproti ostatním typům ţadatelů, rozsáhlejší struktuře 

odborných pracovníků a tedy i lepších podmínek pro podání ţádosti o dotaci. 

Sloţitost administrace celého projektového cyklu je opodstatněna účelem, ke 

kterému je ţádost vyhotovována a částkou, jeţ je z veřejných financí poskytována – 

svým způsobem se jedná o ochranu před zneuţitím finančních prostředků. V novém 

programovém období navíc údajně došlo k celkovému zjednodušení pravidel 

poskytování dotací, a protoţe se jedná o evropské peníze, nelze ze strany kteréhokoli 

dílčího operačního programu podmínky striktně vyţadované Evropskou komisí ještě 

více usnadňovat. Výsledky dotazníkového šetření však tvrzení o jakémkoli 

zjednodušení vyvrací - ţadatelům, ani odborníkům se administrace snadnější nejeví, 

dokonce naopak. Nový systém MS2014+ měl přinést plno výhod a zjednodušení 

(SFŢP, 2015), přesto je však pro ţadatele oproti Bene - fillu nepřehledný a sloţitý. 

Shrnutím veškerých, pro ţadatele potřebných dokumentů, do jednoho (s názvem 

Pravidla pro ţadatele a příjemce podpory v OPŢP 2014 - 2020) se také nic 

neusnadnilo, pouze došlo ke sjednocení dokumentů OPŢP 2007 - 2013 – část „b― 

nového dokumentu totiţ odpovídá obsahem Implementačnímu dokumentu a zbytek 

Závazným pokynům pro ţadatele a příjemce podpory v OPŢP.  

V této fázi nechci ţadatele odrazovat od moţnosti vyuţít zkušeností odborných 

firem a konzultačních společností, dokonce lze předpokládat, ţe při náročnější 

administraci budou ţadatelé vyuţívat jejich sluţby v programovém období 2014 - 

2020 ještě více, neţ tomu bylo v rámci OPŢP 2007 - 2013. Tuto pomoc by ovšem 

měli vyuţívat rozumně a v rámci mezí. Ţadatelé by měli sami zůstat kontaktní 

osobou, nesvěřovat společnostem plnou moc a neztrácet tak přehled o svých 

vlastních projektech. Odborné firmy velmi často, za účelem zvýšení šancí o získání 

podpory, předimenzují kapacity, které následně příjemci dotace nejsou schopni 

v praxi plnit. V dotazníkovém šetření uvedlo pouze 13 % ţadatelů, ţe jejich projekty 
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neplní po uplynutí doby udrţitelnosti podmínky stanovené v RoPD. Hlavní příčinou 

neplnění podmínek ovšem můţe být právě sníţení takto předimenzovaných kapacit 

na únosnější míru.  

Odbornou pomoc např. advokátních kanceláří lze naopak ţadatelům doporučit ve 

fázi výběrového řízení, jako jedné z nejvíce problémových částí celého projektového 

cyklu, čímţ ţadatelé předejdou zbytečným komplikacím.  

V rámci starého i nového programového období byly doposud realizovány „tour― 

po krajských městech za účelem informování potencionálních ţadatelů o moţnostech 

dotací. Lze však předpokládat ţe ţadatelé, kteří uţ několik projektů realizovali, 

čerpají především ze svých předchozích chyb a zkušeností, ale nováčci by moţná 

uvítali také konání meetingů, workshopů za spoluúčasti týmu odborníků, jenţ je 

upozorní na nejčastější chyby, kterých se ţadatelé v rámci projektového cyklu běţně 

dopouští, a také na co se detailněji zaměřit. Zároveň by také došlo mezi 

potencionálními ţadateli k šíření povědomí o moţnostech čerpání dotací 

a k potlačení hrozby, jeţ tkví v odrazení těchto ţadatelů od podávání ţádosti, kteří se 

obávají (ať uţ třeba jen z doslechu) právě velké administrativní zátěţe související 

s projektovým cyklem. Tento faktor by jinak mohl znamenat překáţku 

v efektivním čerpání finančních prostředků z evropských zdrojů, coţ by byla veliká 

škoda, protoţe i Operační program Ţivotní prostředí 2014 – 2020 je pro Českou 

republiku obrovskou příleţitostí získat nemalé finanční prostředky na 

environmentální projekty a tím přispět ke zlepšení ţivotního prostředí v České 

republice.  

Tvrzení ţadatelů, ţe menší obce mají velmi malou šanci vybudovat si své vlastní 

zařízení (kompostárny, sběrné dvory, systémy odděleného sběru) je samozřejmě 

pravdivé, na druhou stranu je však opodstatněné. SFŢP ČR má alokován na kaţdou 

prioritní osu budget v určité finanční výši, za který ale musí vykázat určité výsledky. 

Jak tvrdí správně ţadatelé, pořizovací náklady jsou stejné pro zařízení s kapacitou 

150 t/rok jako i pro zařízení s kapacitou 1200 tun/rok, coţ v praxi znamená, ţe 

podporou nízkokapacitních zařízení by docházelo k nesplnění podmínek ze strany 

SFŢP ČR vůči Evropské komisi. Takovýmto ţadatelům – menším obcím lze 

doporučit, aby se seskupovaly do svazků, popřípadě si stanovili vyšší kapacity 

a sluţby nabídly i okolním obcím. 

Přes veškerou kritiku respondentů, měl OPŢP 2007 – 2013 mnoho kladných 

aspektů. Jedním z nich je rostoucí trend v počtu podpořených projektů v jednotlivých 

výzvách OPŢP 2007 – 2013 -  v rámci první výzvy byla podpořena zhruba jedna 

desetina počtu projektů oproti poslední, 64. výzvě, coţ lze přisuzovat šířícímu se 

povědomí mezi lidmi o moţnosti čerpání dotací a snaze ţadatelů vyuţít svých 
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zkušeností v získávání dotací a výhod z toho plynoucích opakovaně. Zvyšující se 

počet podpořených projektů v jednotlivých výzvách mohl být však způsoben 

i snahou dofinancovat v rámci poslední výzvy zbylé finance. Prioritní osa 4 se těšila 

oblibě především obcí a měst (SFŢP, 2015), coţ potvrzuje i dotazníkové šetření, na 

něţ v 51,9 % odpovídali právě tyto typy ţadatelů, přičemţ jeden ţadatel - město - 

uvedl, ţe v rámci OPŢP 2007 - 2013 úspěšně realizoval 12 projektů. 

Velmi pozitivně také hodnotím reakci na spolupráci s úředníky. Z odpovědí 

v dotazníku vyplývá, ţe projektový manaţer není pouze strohým úředníkem řídícím 

se pouze svými předpisy a tabulkami, který by nemilosrdně vyřadil kaţdou ţádost se 

sebemenší chybou. Projektoví manaţeři jsou naopak k ţadatelům vstřícní, a to i přes 

četné mnoţství projektů, které má kaţdý projektový manaţer na starosti. Pracovníci 

SFŢP ČR by měli udrţet úroveň kvality své práce a přístupu k ţadatelům i v rámci 

Operačního programu Ţivotní prostředí 2014 - 2020, protoţe právě jejich pomoc je 

jedním z klíčových faktorů, který ve velké míře ovlivní, zda ţadatel dotáhne svůj 

záměr do úspěšného konce a přispěje svým projektem k ochraně a zlepšení podmínek 

v tomto případě v rámci odpadového hospodářství České republiky. 

V programovém období 2007 – 2013 došlo k vyčerpání veškerých alokovaných 

prostředků. V rámci celé Prioritní osy 4 bylo dokonce proplaceno více, neţ bylo 

původně alokováno (jednalo se o navýšení alokace cca 150 000 000 Kč). V Oblasti 

podpory 4.1 došlo k navýšení kapacity zařízení pro vyuţití odpadů v ČR o 5 % oproti 

roku 2007, zvýšila se kapacita zařízení na třídění odpadů o více neţ 290000 t/rok. 

Bylo odstraněno celkem 9 nepovolených skládek v ZCHÚ. V rámci oblasti podpory 

4.2 pak došlo k rekultivaci starých skládek a odstranění ekologických zátěţí na ploše 

větší neţ 150 ha (SFŢP, 2015). Přínosy OPŢP 2007 – 2013 jsou tedy 

nezpochybnitelné.  
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7 Závěr  

 

Ochrana ţivotního prostředí je prioritou Evropské unie. Z tohoto důvodu byl 

právě Operační program Ţivotní prostředí, co do objemu finančních prostředků, 

druhým největším operačním programem, z něhoţ měla Česká republika v letech 

2007 – 2013 moţnost čerpat podporu na environmentální projekty.  

Z výsledků je patrné, ţe největší překáţkou na cestě k úspěšnému získání 

finanční podpory byla jednoznačně celková administrativní náročnost. Pouze cca 

20 % ţadatelů si dokázalo ţádost administrovat samo, tedy naprostá většina vyuţila 

pomoci odborných firem a konzultačních společností. I přesto, ţe nový Operační 

program Ţivotní prostředí pro období 2014 – 2020 měl být, v mnohém, krokem ke 

zjednodušení (sjednocené elektronické prostředí, jediný dokument pro ţadatele), 

k ničemu takovému nedošlo ani z pohledu ţadatelů, ani z pohledu odborníků, 

dokonce dle nich došlo naopak ještě ke ztíţení celého administrativního procesu. 

Odhadovat výsledky v současné době běţícího OPŢP je samozřejmě velmi 

předčasné, pravdou ale zůstává, ţe pokud nedojde k zásadní změně v administraci, ke 

konci současného programového období lze s velkou pravděpodobností očekávat 

ještě menší podíl ţadatelů, jeţ si s administrací poradí sami.  

Velmi pozitivním zjištěním je skutečnost, ţe projekty téměř 87 % ţadatelů, kteří 

se zúčastnili dotazníkového šetření, plní podmínky i po uplynutí doby udrţitelnosti 

a tedy i nadále přispívají k cílům stanovených v předpisech Evropské unie i České 

republiky.  

Operační program Ţivotní prostředí 2007 – 2013 lze, alespoň dle jeho přínosů 

v oblasti odpadového hospodářství, hodnotit velmi kladně. I přesto, ţe zhruba 

v polovině programového období došlo k nevyčerpání finančních prostředků a část 

jich byla tedy vrácena, na jeho konci došlo dokonce k navýšení a proplacení daleko 

větší částky, neţ byla alokována – jednalo se o cca 150 milionů Kč navíc. Česká 

republika splnila i veškeré indikátory a kapacity stanovené Evropskou komisí, načeţ 

OPŢP 2007 – 2013 lze jednoznačně vyhodnotit jako velmi úspěšný.  

Diplomová práce můţe být vyuţita jako vhled do problematiky čerpání 

finančních prostředků z Operačního programu Ţivotní prostředí a můţe také slouţit 

jako podklad pro potencionální ţadatele o dotace, jenţ jim dává moţnost zorientovat 

se v dotační politice, odpadovém hospodářství a zároveň jim přináší pár rad 

a doporučení. Protoţe diplomová práce obsahuje názory a připomínky ţadatelů, 

věřím v to, ţe můţe alespoň z části přispět k efektivnější implementaci Operačního 

programu Ţivotní prostředí v rámci programového období 2014 - 2020. 



59 
 

8 Přehled literatury a použitých zdrojů 

 

BALDWIN R., WYPLOSZ CH., 2008: Ekonomie evropské integrace. Grada 

Publishing a.s., Praha. 

BOHÁČKOVÁ I., HRABÁNKOVÁ M., 2009: Strukturální politika Evropské unie, 

1. vydání. C. H. Beck, Praha. 

BOUKAL P., MIKAN, P., PEMOVÁ T., VÁVROVÁ H., VILIKUSOVÁ  I., 

ZATLOUKALOVÁ T., 2013: Fundraising pro neziskové organizace. Grada 

Publishing a.s., Praha. 

CENIA, 2007: Zpráva o ţivotním prostředí České republiky v roce 2006. CENIA, 

Praha. 

CIHELKOVÁ E., 2003: Vnější ekonomické vztahy Evropské unie, 1. vydání. 

C.H.Beck. Praha. 

EAGRI, 2007 - 2013: Registr de minimis. Resortní portál Ministerstva zemědělství, 

Praha, online: http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal/Subject/Search, cit. 22. 3. 2017. 

ERIKSSON O., BISAILLON M., 2011: Multiple system modelling of waste 

management. Waste Management 31: 2620 — 2630. 

EVROPSKÁ KOMISE, 2010: Politika soudrţnosti a ţivotní prostředí. Evropská 

unie, online: http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/cohesion/cs.pdf, 

cit. 3. 1. 2017. 

EVROPSKÁ KOMISE, 2015:  Politiky Evropské Unie: Ţivotní prostředí - Kvalitní 

a udrţitelné ţivotní prostředí pro nás i budoucí generace. Evropská Unie, online: 

https://europa.eu/eyd2015/sites/default/files/toolkit/teachers-corner/publication-

environment-2014/publication-environment-2014_cs.pdf, cit. 3. 1. 2017. 

FUNCK B., PIZZATI L., 2003: European Integration, Regional Policy, and Growth. 

The WORLD BANK, Washington, D. C. 

GHARFALKAR M., COURT R., CAMBELL C., ALI Z., HILLIER G., 2015: 

Analysis of waste hierarchy in the European waste directive 2008/98/EC. Waste 

Management 39: 305 — 313. 

CHRÁSKA M., 2016: Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního 

výzkumu, 2. aktualizované vydání. Grada Publishing a.s., Praha.  

JENÍČEK V., 2010: Vyváţený rozvoj. Na globální a regionální úrovni, 1. vydání. C. 

H. Beck, Praha. 

http://eagri.cz/public/app/RDM/Portal/Subject/Search
http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/cohesion/cs.pdf
https://europa.eu/eyd2015/sites/default/files/toolkit/teachers-corner/publication-environment-2014/publication-environment-2014_cs.pdf
https://europa.eu/eyd2015/sites/default/files/toolkit/teachers-corner/publication-environment-2014/publication-environment-2014_cs.pdf


60 
 

KÖNIG P., 2009: Rozpočet a politiky Evropské unie. Příleţitost pro změnu, 2. 

aktualizované vydání. C. H. Beck, Praha. 

KOUŘILOVÁ J., LUKÁŠ Z., WOKOUN R., 2002: Výkladový slovník regionální 

a strukturální politiky Evropské Unie. IFEC, Praha.  

KOZEL R., MYNÁŘOVÁ L., SVOBODOVÁ H., 2011: Moderní metody a techniky 

marketingového výzkumu, 1. vydání. Grada Publishing a.s., Praha. 

KŘÍŢ J., 2010: Efektivní řízení, efektivní vynakládání. Priorita 5/2010: 11. 

MACHAČNÝ M., 2007 – 2013: Podání ţádosti o dotaci v OPŢP. Ministerstvo, 

ţivotního prostředí České republiky, Praha, online: http://www.opzp2007-

2013.cz/soubor-ke-stazeni/11/3472-podani_zadosti_postup.pdf, cit. 18. 1. 2017. 

MALACH A., GOLEC R., HÁLEK I., KLAPALOVÁ A., KRIŠTOF M., 

LINKESCHOVÁ D., LOJDA J., MALACH J., SALVET R., SMUTNÝ P., 

STEHLÍK A., 2004: Jak podnikat po vstupu do EU. Grada Publishing a.s., Praha. 

MAREK D., KANTOR T., 2009: Příprava a řízení projektů strukturálních fondů 

Evropské unie, 2. aktualizované a doplněné vydání. Společnost pro odbornou 

literaturu - Barrister & Principal, Brno.  

MEZŘICKÝ V., 2005: Environmentální politika a udrţitelný rozvoj, 1. vydání. 

Portál, Praha. 

MMR ČR, 2004: Základní principy přípravy projektů v rámci strukturálních fondů 

EU dokumentované na případových studiích, Odbor vnějších vztahů – MMR, Praha. 

MMR ČR, 2005: Průvodce fondy Evropské Unie. Ministerstvo pro místní rozvoj 

České republiky, Praha, online: https://www.strukturalni-

fondy.cz/getmedia/7f98d66c-a481-4e65-bf45-85c0b8c274f2/Publikace-Pruvodce-

fondy-EU_7f98d66c-a481-4e65-bf45-85c0b8c274f2.pdf?ext=.pdf., cit. 18. 12. 2016. 

MMR ČR, 2007 – 2013a: PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007-2013. Ministerstvo pro 

místní rozvoj České republiky, Praha, online:  https://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013, cit. 18. 12. 2016. 

MMR ČR, 2007 - 2013b: Operační programy 2007 — 2013. Ministerstvo pro místní 

rozvoj České republiky, Praha, online:  https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-

EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013, cit. 16. 12. 2016. 

MMR ČR, 2007 - 2013c: Tematické operační programy. Ministerstvo pro místní 

rozvoj České republiky, Praha, online: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-

EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-

programy, cit. 16. 12. 2016. 

http://www.opzp2007-2013.cz/soubor-ke-stazeni/11/3472-podani_zadosti_postup.pdf
http://www.opzp2007-2013.cz/soubor-ke-stazeni/11/3472-podani_zadosti_postup.pdf
https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/7f98d66c-a481-4e65-bf45-85c0b8c274f2/Publikace-Pruvodce-fondy-EU_7f98d66c-a481-4e65-bf45-85c0b8c274f2.pdf?ext=.pdf
https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/7f98d66c-a481-4e65-bf45-85c0b8c274f2/Publikace-Pruvodce-fondy-EU_7f98d66c-a481-4e65-bf45-85c0b8c274f2.pdf?ext=.pdf
https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/7f98d66c-a481-4e65-bf45-85c0b8c274f2/Publikace-Pruvodce-fondy-EU_7f98d66c-a481-4e65-bf45-85c0b8c274f2.pdf?ext=.pdf
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy


61 
 

MMR ČR, 2007 - 2013d: Regionální operační programy. Ministerstvo pro místní 

rozvoj České republiky, Praha, online: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-

EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-

programy, cit. 16. 12. 2017. 

MMR ČR, 2007 - 2013e: Operační programy Praha. Ministerstvo pro místní rozvoj 

České republiky, Praha, online: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-

EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Operacni-programy-Praha, 

cit: 17. 12. 2016. 

MMR ČR, 2007 - 2013f: Evropská územní spolupráce. Ministerstvo pro místní 

rozvoj České republiky, Praha, online:  https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-

EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-

spoluprace, cit. 17. 12. 2016. 

MMR ČR, 2007 – 2013g: Udrţitelnost projektu. Ministerstvo pro místní rozvoj 

České republiky, Praha, online: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-a-

dokumenty/slovnik-pojmu/U/Udrzitelnost-projektu, cit. 17. 12. 2016. 

MMR ČR, 2016: Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF - EUROPEAN 

REGIONAL DEVELOPMENT FUND). Ministerstvo pro místní rozvoj České 

republiky, Praha, online: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-a-

dokumenty/slovnik-pojmu/E/Evropsky-fond-pro-regionalni-rozvoj-(ERDF-Europe, 

cit. 26. 12. 2016. 

MOLDAN B., 2015: Podmaněná planeta. Nakladatelství Karolinum, Praha.  

MŢP ČR, 2003: Plán odpadového hospodářství České republiky, MŢP ČR, Praha.  

MŢP ČR, 2007 – 2013a: Prioritní osa 4. Ministerstvo ţivotního prostředí České 

republiky, Praha, online: http://www.opzp2007-2013.cz/sekce/370/prioritni-osa-4/, 

cit. 28. 12. 2016. 

MŢP ČR, 2007 – 2013b: Slovníček pojmů. Ministerstvo ţivotního prostředí České 

republiky, Praha, online: http://www.opzp2007-2013.cz/sekce/414/slovnicek-pojmu/, 

cit. 28. 12. 2016. 

MŢP ČR, 2014 – 2020: Operační program Ţivotní prostředí 2014 – 2020. 

Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky, Praha, online: 

http://www.opzp.cz/o-programu/, cit. 28. 12. 2016. 

MŢP ČR, 2015: Programový dokument OPŢP pro období 2007 - 2013. MŢP, Praha. 

MŢP ČR, SFŢP ČR, 2008: Příručka pro ţadatele o dotace z Operačního programu 

Ţivotní. SFŢP ČR, Praha. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Regionalni-operacni-programy
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Operacni-programy-Praha
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Operacni-programy-Praha
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Evropska-uzemni-spoluprace
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-a-dokumenty/slovnik-pojmu/U/Udrzitelnost-projektu
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-a-dokumenty/slovnik-pojmu/U/Udrzitelnost-projektu
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-a-dokumenty/slovnik-pojmu/E/Evropsky-fond-pro-regionalni-rozvoj-(ERDF-Europe
https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-a-dokumenty/slovnik-pojmu/E/Evropsky-fond-pro-regionalni-rozvoj-(ERDF-Europe
http://www.opzp2007-2013.cz/sekce/370/prioritni-osa-4/
http://www.opzp2007-2013.cz/sekce/414/slovnicek-pojmu/
http://www.opzp.cz/o-programu/


62 
 

MŢP ČR, SFŢP ČR, 2016: Implementační dokument OPŢP 2007 - 2013. MŢP ČR, 

Praha. 

OHLIGER T., 2016: Fakta a čísla o Evropské unii – 2016, Politika ţivotního 

prostředí: Obecné zásady a základní rámec. Evropský parlament, online: 

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.4.1.pdf, cit. 3. 1. 2017. 

OLBRICH L., MIFFEK O., 2013: Udrţitelnost projektu. Ministerstvo pro místní 

rozvoj České republiky, Praha, online: http://www.strukturalni-

fondy.cz/getmedia/f2f71e11-93a6-46f6-9f5c-8f371d63a612/335_prezentace_ol-

odp.pdf, cit. 3. 1. 2017. 

ORTIZ O., PASQUALINO J. C., DIEZ G., CASTELLS F., 2010: The environmental 

impact of the construction phase: An application to composite walls from a life cycle 

perspective. Resources, Conservation and Recycling 54: 832 — 840. 

POLEDNÍKOVÁ E., LELKOVÁ P., 2013: Perspektivy budoucí politiky soudrţnosti 

EU v podmínkách Visegrádské skupiny*. Současná Evropa 2/2013: 41.  

PROVAZNÍKOVÁ R., 2009: Financování měst, obcí a regionů – teorie a praxe, 2. 

aktualizované a rozšířené vydání. Grada Publishing a.s., Praha. 

PŘICHYSTAL A., 2008: Kuchařka pro ţadatele z fondů EU aneb jak uvařit dobrý 

projekt, 1. vydání. VEGA-L, Nymburk. 

RYŠKOVÁ P., 1999: Program SAPARD - nový nástroj rozvoje venkova. 

Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky, Praha, online: 

http://www.mzp.cz/ris/ais-ris-info-

copy.nsf/6d13b004071d0140c12569e700154acb/8fce5df7b993ca43c12569c2004378

a4?OpenDocument, cit. 3. 1. 2017. 

SEDLÁKOVÁ R., 2014: Výzkum médií. Nejuţívanější metody a techniky. Grada 

Publishing a.s., Praha. 

SFŢP ČR, 2007: Příručka pro ţadatele, První výzva - aktualizovaná (2.) verze 

příručky platná od 3. 9. 2007, SFŢP, Praha, 40 s.  

SFŢP ČR, 2008a: Fakta o operačním programu Ţivotní prostředí. Priorita 1/2008: 6. 

SFŢP ČR, 2008b: Postihujeme činnosti záměrně poškozující ţivotní prostředí. 

Priorita 2/2008: 13. 

SFŢP ČR, 2009: Finanční analýza. Priorita 8/2009: 35. 

SFŢP ČR, 2011a: Závazné pokyny pro ţadatele a příjemce v OPŢP – Publicita a 

propagace. Priorita 4/2011: 32. 

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/cs/FTU_5.4.1.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/f2f71e11-93a6-46f6-9f5c-8f371d63a612/335_prezentace_ol-odp.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/f2f71e11-93a6-46f6-9f5c-8f371d63a612/335_prezentace_ol-odp.pdf
http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/f2f71e11-93a6-46f6-9f5c-8f371d63a612/335_prezentace_ol-odp.pdf
http://www.mzp.cz/ris/ais-ris-info-copy.nsf/6d13b004071d0140c12569e700154acb/8fce5df7b993ca43c12569c2004378a4?OpenDocument
http://www.mzp.cz/ris/ais-ris-info-copy.nsf/6d13b004071d0140c12569e700154acb/8fce5df7b993ca43c12569c2004378a4?OpenDocument
http://www.mzp.cz/ris/ais-ris-info-copy.nsf/6d13b004071d0140c12569e700154acb/8fce5df7b993ca43c12569c2004378a4?OpenDocument


63 
 

SFŢP ČR, 2011b: Státní fond ţivotního prostředí ČR – investice do zlepšování 

ţivotního prostředí. Priorita 6/2011: 28. 

SFŢP ČR, 2013: Nástroje politiky ţivotního prostředí. Priorita 3/2013: 11 - 12. 

SFŢP ČR, 2014a: Zásady úspěšného ţadatele. Priorita 3/2014: 8. 

SFŢP ČR, 2014b: Co o ţivotním prostředí říká dohoda o partnerství. Priorita 5/2014: 

24 – 26. 

SFŢP ČR, 2015: Nový monitorovací systém MS 2014+ zjednoduší ţivot ţadatelů. 

Priorita 2/2015: 12 - 15. 

SMOLKOVÁ V., STEJSKAL P., 2008: Veřejná podpora u projektů prioritní osy 4. 

Priorita 2/2008: 10 – 11. 

SMOLKOVÁ V., STEJSKAL P., 2009: Dotace na kvalitnější nakládání s odpady 

pomáhají municipalitám i podnikatelům. Priorita 4/2009, 6 - 8. 

SRPOVÁ J., ŘEHOŘ V., GRANČIČOVÁ K., HABRMANOVÁ B., JUNGER J., 

KEŠNER M., KOUBEK J., KUBÁLKOVÁ M., KUBÍČKOVÁ D., KUNZ V., 

MIKOLÁŠ Z., REŢŇÁKOVÁ M., SVOBODOVÁ I., ŠAŠAK P., ŠÚBERTOVÁ E., 

BŘEZINA T., FROLÍK Z., HÁŠA J., HOMOLA H., KASA P., KŘÍŢEK M., 

MUSIL J., PÁNEK V., SENECKÝ R., VOHÁNKA M., 2010: Základy podnikání: 

teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Grada Publishing 

a.s., Praha. 

STEJSKAL P., 2011: Jaká bude další výzva u odpadů? Priorita 1/2011: 18 - 19. 

ŠAUER P., PAŘÍZKOVÁ L., HADRABOVÁ A., 2008: Charging systems for 

municipal solid waste: Experience from the Czech Republic. Waste Management 28: 

2772 — 2777. 

ŠTĚPÁNEK P., 2008: Jak probíhá financování schválených projektů v OPŢP? 

Priorita 4/2008: 40 - 41. 

ŠTĚPÁNEK P., 2008: Miliardy pro vodu, vzduch a přírodu. Priorita 1/2008: 2-3. 

ŠUBRTOVÁ J., LANDOVÁ M., 2013: Udrţitelnost projektu. Ministerstvo pro 

místní rozvoj České republiky, Praha, online: https://www.strukturalni-

fondy.cz/getmedia/0e66a5c7-c994-45c0-bda0-48c772fe9907/Udrzitelnost-

projektu_obecna_FINAL.pdf, cit. 3. 1. 2017. 

TÓTHOVÁ L., 2011: Kontrolní mechanismy SFŢP ČR v projektovém cyklu. 

Priorita 2/2011: 16 – 18. 

https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/0e66a5c7-c994-45c0-bda0-48c772fe9907/Udrzitelnost-projektu_obecna_FINAL.pdf
https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/0e66a5c7-c994-45c0-bda0-48c772fe9907/Udrzitelnost-projektu_obecna_FINAL.pdf
https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/0e66a5c7-c994-45c0-bda0-48c772fe9907/Udrzitelnost-projektu_obecna_FINAL.pdf


64 
 

TUHÁČEK M., JELÍNKOVÁ J., DOSTÁLOVÁ K., MLČOCH S., SVOBODOVÁ 

Z., 2015: Právo ţivotního prostředí. Praktický průvodce. Grada Publishing, a.s., 

Praha. 

URBAN L., 2002: Evropský vnitřní trh a příprava České republiky na začlenění. 

Linde, Praha.  

VITURKA M., HALÁMEK P., KLÍMOVÁ V., TONEV P., ŢÍTEK V., 2010: 

Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie 

regionálního rozvoje České republiky. Grada Publishing a.s., Praha. 

WAITE S., COX P., TUDOR T., 2015: Strategies for local authorities to achieve the 

EU 2020 50% recycling, reuse and composting target: A case study of England. 

Resources, Conservation and Recycling 105: 18 — 28. 

WOKOUN  R., 2007: Regionální a strukturální politika (politika soudrţnosti) 

Evropské unie v programovém období 2007–2013. Urbanismus a územní rozvoj 

1/2007: 3. 

WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, J., DAMBORSKÝ M., BLAŢEK, J., 2008: 

Regionální rozvoj: východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, 

strategie a programování. Linde, Praha. 

WOKOUN R., MATES P., KADEŘÁBKOVÁ J., 2011: Základy regionálních věd a 

veřejné správy. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň. 

ZAHRADNÍK P., 2003: Vstup do Evropské unie. Přínosy a náklady konvergence, 1. 

vydání. C. H. Beck, Praha. 

Zákon č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí, v platném znění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

9 Seznam obrázků 

 

Obrázek č. 1: Rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé prioritní osy, 

str. 25 

Obrázek č. 2: Hierarchie nakládání s odpady, str. 28 

Obrázek č. 3: Způsob nakládání s komunálním odpadem v některých státech, 

str. 29 

Obrázek č. 4: Registr de minimis, str. 34 

Obrázek č. 5: Počet podpořených projektů v jednotlivých krajích ČR, str. 41 

Obrázek č. 6: Počet podpořených projektů v jednotlivých výzvách, str. 42 

Obrázek č. 7: Rozdělení projektů dle kategorie, str. 43 

Obrázek č. 8:  Návratnost dotazníků, str. 44 

Obrázek č. 9: Rozdělení dle typu ţadatele, str. 45 

Obrázek č. 10: Rozdělení dle jednotlivých krajů ČR, str. 46 

Obrázek č. 11: Zpracovatel ţádosti o dotaci, str. 47 

Obrázek č. 12:  Počet realizovaných projektů jedním ţadatelem, str. 48 

Obrázek č. 13: Reţim podání ţádosti, str. 49 

Obrázek č. 14:  Plnění podmínek stanovených v RoPD po uplynutí doby 

udrţitelnosti, str. 50 

Obrázek č. 15: Podání ţádosti v programovém období 2014 - 2020, str. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

10 Seznam tabulek 

 

Tabulka č. 1: Rozdělení finančních prostředků mezi 3 cíle kohezní politiky 

v programovém období 2007 - 2013, str. 16 

Tabulka č. 2:  Počet podpořených projektů a výše finanční podpory 

v jednotlivých krajích ČR, str. 40 

Tabulka č. 3: Počet podpořených projektů a výše finanční podpory dle 

jednotlivých výzev OPŢP 2007 - 2013, str. 41 

Tabulka č. 4:  Rozdělení projektů do jednotlivých kategorií s uvedením výše 

finanční podpory, str. 42 

Tabulka č. 5:   Rozdíly mezi OPŢP 2007 - 2013 a OPŢP 2014 - 2020, str. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

11 Přílohy 

 

Příloha č. 1: Seznam pouţitých zkratek a symbolů………………………………….1 

Příloha č. 2: Dotazník - Čerpání dotací z OPŢP 2007 - 2013 (PO 4)………………..2

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Příloha č. 1: Seznam pouţitých zkratek a symbolů  

 

CENIA  Česká informační agentura ţivotního prostředí 

ČR   Česká republika 

EHS  Evropské hospodářské společenství 

ESF  Evropský sociální fond 

ERDF  Evropský fond pro regionální rozvoj 

EU   Evropská unie 

FS   Fond soudrţnosti 

HSS  Politika hospodářské a sociální soudrţnosti 

MMR ČR  Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky 

MŢP ČR  Ministerstvo ţivotního prostředí České republiky 

NRP   Národní rozvojový plán 

NSRR   Národní strategický referenční rámec 

OP   Operační program 

OPŢP  Operační program Ţivotní prostředí   

PO   Prioritní osa 

POH  Plán odpadového hospodářství 

RoPD  Rozhodnutí o poskytnutí dotace 

SFŢP ČR  Státní fond ţivotního prostředí České republiky 

ZCHÚ  Zvláště chráněná území 
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Příloha č. 2: Dotazník  - Čerpání dotací z OPŢP 2007 - 2013 (PO 4)  

 

1) Příjemce podpory je: 

(1 možná odpověď) 

o Fyzická osoba podnikající   

o Obec     

o Město     

o Kraj     

o Svazek obcí    

o Podnikatelský subjekt  

o Příspěvková organizace   

o Státní podnik    

o Jiné  

V případě možnosti "jiné" prosím uveďte, o jakého příjemce podpory se jednalo. 

 

2) Do kterého kraje Váš projekt spadá? 

(1 možná odpověď) 

Hlavní město Praha Jihočeský Jihomoravský  Karlovarský 

Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký 

Pardubický  Plzeňský Středočeský  Ústecký 

Vysočina  Zlínský 

 

3) Žádost o dotaci: 

(1 možná odpověď) 

o příjemce dotace vypracoval sám 

o příjemci dotace vypracovala odborná firma 

 

4) V rámci OPŽP 2007 – 2013 jsme realizovali: 

(1 možná odpověď) 

o 1 projekt   

o 2 – 3 projekty   

o 4 – 5 projektů   

o více neţ 5 projektů 
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5) V případě, že na sebe některé projekty přímo navazovaly, kolik jich bylo 

a o jaké konkrétně se jednalo? (např. výstavba a poté dovybavení) 

 

 

6) Žádost byla podána: 

(1 možná odpověď) 

o V reţimu de minimis 

o Mimo rámec veřejné podpory 

o V reţimu veřejné podpory  

 

7) Kde shledáváte největší komplikace při žádání o dotaci? 

(více možných odpovědí) 

o Administrativní náročnost   

o Špatná komunikace s úředníky   

o Technická náročnost 

o Časové lhůty     

o Nedostatečné informace 

Zde je prostor pro Vaše postřehy/připomínky:  

  

 

 

8) Uplynula doba udržitelnosti projektu. Váš projekt v rámci OPŽP 2007 – 2013: 

(1 možná odpověď) 

o nadále podmínky uvedené v RoPD a nic se tedy oproti předchozím 5 letům 

nezměnilo. 

o jiţ nesplňuje podmínky uvedené v RoPD. V případě zvolené možnosti B, prosím 

blíže specifikujte, co se přesně změnilo (co se nyní s podpořeným projektem děje, 

důvod, proč již nesplňuje podmínky uvedené v RoPD). 

 

 

 

9) V případě většího počtu Vašich projektů, u kterých již uplynula doba 

udržitelnosti, prosím napište, kolik projektů z kolika stále plní podmínky 

uvedené v RoPD (např. máte 3 projekty, u nichţ uplynula doba udrţitelnosti, 2 

z toho plní i nadále podmínky uvedené v RoPD, napíšete 2/3). 

 

 

 

 

 



4 
 

10)  V případě Vašeho projektu, u něhož uplynula doba udržitelnosti, se jedná o:  

(více možných odpověď) 

o Kompostárnu   

o Bioplynovou stanici    

o Sběrný dvůr   

o Systém odděleného sběru  

o Zařízení na překládání odpadů   

o Rekultivaci staré skládky, odstranění nepovolené skládky v ZCHÚ  

o Ostatní zařízení 

o Kombinovaný projekt 

V případě možnosti "ostatní zařízení", nebo „kombinovaný projekt“ prosím popište, o jaké 

zařízení, případně o jakou kombinaci se jednalo: 

 

 

 

11) V programovém období v rámci OPŽP 2014 – 2020 znovu zažádám o dotaci: 

(1 možná odpověď) 

o Ano 

o Ne 

 

12) V případě, že jste již žádost v rámci OPŽP 2014 – 2020 podali, myslíte si, že 

došlo oproti předchozímu programovému období k nějakému zjednodušení 

celkové administrace z hlediska Vás - žadatelů?   

 

 

 

13) Prostor pro jakékoli Vaše připomínky, postřehy, návrhy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


