

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUČ

Kabinet profesní přípravy

Monika Lampířová

**Založení regionálního vzdělávacího centra mládežnického  
hokeje s využitím finančních prostředků z ERDF (Evropský  
fond pro regionální rozvoj)**

The Establishment of a Regional Training Center for Youth  
Hockey with the use of Financial Resources from ERDF  
(European Fund for Regional Development)

Bakalářská práce

Vedoucí práce: Mgr. Pavla Heřmánková

Olomouc 2012

Prohlášení

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jen uvedené informační zdroje.

Olomouc .....

vlastnoruční podpis

## Poděkování

Děkuji své vedoucímu práce paní Mgr. Pavle Heřmánkové za pomoc a odborné vedení, které mi poskytla při vypracovávání bakalářské práce.

## Obsah

Úvod.....	6
1 Teoretický úvod do problematiky.....	7
1.1 EU a její regionální a strukturální politika.....	7
1.2 Jakou roli zde hraje hokej .....	10
2 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF).....	12
2.1 Vymezení pojmů.....	12
2.2 Základní informace o OPPS ČR-PR.....	16
2.3 Územní vymezení .....	18
2.4 Základní programové dokumenty a legislativa Fondu mikroprojektů.....	19
2.4.1 Cíle programu .....	20
2.4.2 Popis prioritních os a oblastí podpory .....	21
2.5 Fond Mikroprojektů.....	22
2.5.1 Finanční rámec FMP.....	23
2.5.2 Typy projektů, vymezení vhodných partnerů, vhodné aktivity FMP .....	27
2.5.3 Forma předložení žádosti o dotaci.....	30
3 Případová studie.....	31
3.1 Žadatelé.....	31
3.1.1 Identifikace a popis žadatele .....	31
3.1.2 Polský partner .....	33
3.1.3 Jazyková vybavenost .....	34
3.2 Popis cílů projektu .....	35
3.3 Popis aktivit projektu.....	37
3.3.1 Popis projektu.....	37
3.3.2 Popis aktivit projektu.....	38

3.3.3 Podrobný popis činností „Založení regionálního centra mládežnického hokeje“ .....	39
3.4 Cílová skupina .....	41
3.4.1 Popis organizačního zabezpečení.....	41
3.4.2 Trenérský tým při projektu .....	44
3.5 Vytvoření týmu, rozdělení zodpovědnosti.....	44
3.6 Stanovení harmonogramu projektu.....	46
3.7 Rozpočet projektu .....	47
3.8 Popis zabezpečení financování projektu.....	48
3.9 Publicita .....	48
3.10 Proveditelnost a udržitelnost projektu .....	49
4 Zodnocení, náměty a doporučení.....	50
Závěr .....	52
Anotace .....	53
Použitá literatura .....	55
Seznam zkratk .....	57
Seznam značek.....	58
Seznam obrázků a tabulek .....	61
Seznam příloh .....	59
Příloha č. 1 Členění území České republiky.....	60
Příloha č. 2 Dotace evropských fondů na období 2007 - 2013.....	62
Příloha č. 3 Jednotlivá nařízení.....	63
Příloha č. 4 Vzor čestného prohlášení .....	64
Příloha č. 5 Podrobný rozpočet projektu .....	65

## Úvod

Sport jako takový se týká většiny z nás. V dnešní době a ve společnosti evropských zemí jeho význam roste a tvoří nepostradatelnou součást většiny národů a jejich ekonomik a také našeho běžného života – ať v aktivní podobě (pohybová aktivita) či v té pasivní. Hraje velikou roli z hlediska výchovy, kultury, socializace, seberozvoje, seberealizace nebo nám slouží jako vyplnění a zpříjemnění volného času. Může být zábavou i zaměstnáním. Sport ve své aktivní podobě, tedy tělocvičná aktivita člověka, je prevencí negativních civilizačních vlivů. Působí hlavně na zdraví člověka a jeho fyzickou i psychickou i sociální pohodu.

Většina evropských zemí klade značný důraz na rozvoj tělovýchovné a sportovní politiky. Kromě hledisek sociálních nebo zdravotních zde hrají významnou roli i zájmy ekonomické. Sportem se zabývá celá řada klubů a organizací, z nichž většina má charakter neziskových organizací, které jsou z části závislé na finanční pomoci z veřejných rozpočtů.

Členství v Evropské unii (dále jen EU) přináší těmto sportovním klubům a organizacím také další možnosti získávání finančních prostředků. Jednou z těchto možností je, že EU nabízí ČR a jejím regionům využití finančních prostředků v rámci hospodářské a sociální politiky. Mezi nejvýznamnější příležitosti se řadí regionální politika Evropské unie a její strukturální fondy. Je to jedinečná a neopakovatelná příležitost pro většinu subjektů (pro obce, města, podnikatele, školy, firmy, neziskové organizace a další). Je pouze na těchto subjektech, jak velká bude jejich snaha a zájem tyto prostředky využít.

Mezi právní subjekty, které mohou získat finanční podporu ze strukturálních fondů EU, patří i sportovní kluby s formou občanského sdružení. Právě na ně je zaměřena má bakalářská práce.

Cílem mé bakalářské práce je prostřednictvím případové studie nastínit postup, jak získat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) v oblasti sportu. O dotaci bude žádat občanské sdružení HC AZ Havířov s cílem získat podporu pro projekt „Založení vzdělávacího regionálního centra mládežnického hokeje“.

# 1 Teoretický úvod do problematiky

## 1.1 EU a její regionální a strukturální politika

Evropská unie (dále EU) vznikla ze tří Evropských společenství (ESUO, EHS a Euratom), a to dnem 1. listopadu 1993, kdy vstoupila v platnost Maastrichtská smlouva. Představuje jedinečné hospodářské a politické partnerství nyní již 27 demokratických zemí Evropy.<sup>1</sup>

EU je tedy vysoce propojený politický a hospodářský celek, kde ale přetrvávají výrazné ekonomické a sociální rozdíly a k nim se připojují nerovnosti ve výkonnosti národních ekonomik. Politika hospodářské a sociální soudržnosti (dále jen HSS) usiluje o překonání těchto jevů a řadí se mezi nejvýznamnější společné politiky EU.<sup>2</sup>

Hlavní funkcí regionální a strukturální politiky je podpora rozvoje problémových regionů (viz Příloha 1) spolu se snahou snižovat rozdíly jednotlivých regionů. Podle toho jak jsou členěny segmenty ekonomiky, lze u strukturální politiky rozlišit hlediska:<sup>3</sup>

- regionální politiky,
- průmyslové politiky (týká se daného odvětví či oborů),
- sociální ekonomiky,
- ochrany životního prostředí (zemědělství a ekologie).

Regionální politika EU je koncipována jako tzv. koordinovaná politika, tzn., že realizace samotné regionální politiky spočívá na členských státech, kdežto koordinace a harmonizace náleží orgánům EU.

---

<sup>1</sup> Srov. KÁŇA, R., *Evropská unie*, s. 36.

<sup>2</sup> Srov. DRLA, M.; JANIČEK, L.; RAIS, K., *Evropská unie*, s. 15.

<sup>3</sup> Srov. KÁŇA, R., *Evropská unie*, s. 40.

Politika HSS EU v programovacím období 2007 – 2013 je soustředěna do tří cílů:<sup>4</sup>

1. Konvergence – určen na podporu nejméně rozvinutých členských států a regionů, týká se všech regionů ČR kromě Prahy,
2. Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanost,
3. Evropská územní spolupráce – posílení příhraniční spolupráce prostřednictvím společných místních iniciativ a na nadnárodní úrovni prostřednictvím akcí souvisejících s prioritami Společenství, které přispívají k integrovanému územnímu rozvoji.

Pro dosažení těchto tří cílů jsou využívány členskými zeměmi EU nástroje strukturální politiky, především strukturální fondy. Pod strukturální fondy patří:

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) – nástroj regionální politiky, která pomáhá financovat postižené oblasti a s tím související regionální disparity pomocí rozvojových programů (druhy operačních programů viz Příloha č. 2), má k dispozici největší část ze společného rozpočtu, zahrnuje investice do infrastruktury, rozvoj malého a středního podnikání, životního prostředí, výchovy a zdraví, atd.<sup>5</sup> ERDF je tedy jedním ze dvou strukturálních fondů, jejichž společným cílem je snižování rozdílů v socioekonomické a životní úrovni mezi regiony EU.<sup>6</sup> Zároveň ERDF podporuje především projekty soustředěné na regionální rozvoj, hospodářské změny, větší konkurenceschopnost a územní spolupráci v rámci EU.<sup>7</sup>

Evropský sociální fond – je nejstarší ze strukturálních fondů EU, jehož prostřednictvím se realizují cíle sociální soudržnosti a hospodářské politiky. Hlavním cílem fondu je podpora aktivit, které vedou ke zlepšení situace na trhu práce, pomocí lidem při hledání zaměstnání. Svých cílů dosahuje posilováním sociálních programů členských států EU, podporou projektů napomáhajících rizikovým skupinám obyvatel (např. zdravotně postižení, mladí nezaměstnaní), podporou rovných příležitostí na pracovním trhu a zlepšování mobility pracovních sil v rámci EU. Kromě zlepšení

---

<sup>4</sup> Srov. KÁŇA, R., *Evropská unie*, s. 53.

<sup>5</sup> Srov. DURDOVÁ, I., *Vybrané kapitoly ze sociologie tělesné kultury*, s. 15.

<sup>6</sup> Srov. WOKOUN, R., *Strukturální fondy a obce*, s. 28.

<sup>7</sup> Srov. KANTOR, T; MAREK, D., *Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie*, s. 10.



situace na trhu se soustřeďuje na podporu potřeb jednotlivců, a také se zaměřuje ve značné míře na inovaci systému vzdělávání.<sup>8</sup>

K dalším nástrojům, které pomáhají financovat aktivity regionálního významu, ale nepatří do strukturálních fondů, jsou:

- Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD),
- Evropský rybářský fond (EFF),
- Fond Soudružnosti neboli Kohezní fond (FS).

Strukturální fondy podporují např.:

- služby pro malé firmy (poradenství, zahájení, zakládání či záchrana firem, marketing, certifikaci a další) tak, aby se rozvíjel místní a regionální potenciál,
- rozvoj hospodářské infrastruktury (doprava, telekomunikace, čištění odpadních vod, obnova průmyslových oblastí, atd.),
- výzkum a vývoj,
- infrastruktura pro vzdělávání a zdravotnictví,
- modernizace zařízení, certifikáty kvality pro místní zemědělské a řemeslné výrobky,
- příhraniční a nadnárodní spolupráce, výměna zkušeností,
- rozvoj nových klasifikací, vyhledávání pracovních příležitostí pro nezaměstnané a mladé lidi,
- zlepšování kvality služeb poskytovaných veřejnou správou a samosprávou,
- rozvoj cestovního ruchu,
- rozvoj měst a obcí,
- a spoustu dalších oblastí.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Srov. KÁŇA, R., *Evropská unie*, s. 68.

<sup>9</sup> Srov. KANTOR, T; MAREK, D., *Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie*, s. 25.

## 1.2 Jakou roli zde hraje hokej

Lední hokej je týmový sport hraný na ledě. Je to jeden z nejrychlejších sportů na světě. Hokej patří mezi sporty obecně velmi nákladné. Ceny za pronájem ledové plochy, trenéry, nutná hokejová výzbroj (výstroj) apod., znamenají pro každého aktivního člena ledního hokeje náklady dosahující několika desítek tisíc korun.

Je známo, že příjmy naprosté většiny občanských sdružení zabývajících se sportem jsou tvořeny především dotacemi ze státního rozpočtu (dotace z obcí, měst, krajů) a už méně významnou položkou jsou pak příspěvky jejích členů, sponzorské dary apod. Jednou z možností, která je stále mezi neziskovými organizacemi velmi opomíjená, je čerpání dotací ze strukturálních fondů EU. Hokejový klub AZ Havířov jsem si vybrala proto, jehož jsem jeho aktivním partnerem. Počátky hokejového klubu AZ Havířov se datují do roku 1928. V současné době sídlí klub ve Víceúčelové sportovní hale Havířov. Do svého klubu vítá stále nové malé účastníky. Hokejový klub Havířov patří k větším klubům v Moravskoslezském kraji. Tento klub může využít ze strukturálních fondů výše zmíněný Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF), konkrétně pro něj ideální Fond Mikroprojektů.

Fond Mikroprojektů je flexibilní instrument, jehož cílem je podporovat přímou příhraniční spolupráci v regionech. Orientuje se především na měkké projekty (neinvestičního charakteru) – příhraniční setkávání, sportovní turnaje, výměny mládeže atd. Je realizován v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA a je její kompaktní součástí. Jeho činnost navazuje na úspěšný program příhraniční spolupráce CBC Phare – Společný fond malých projektů. Vhodnými žadateli jsou města a obce (svazky obcí), kraje, organizace zřízené nebo založené kraji či obcemi, zájmová sdružení právnických osob, hospodářské a agrární komory, organizace zřízené nebo založené státem a samozřejmě i nestátní neziskové organizace, mezi něž spadá i Hokejový klub AZ Havířov.

Již nyní však existují konkrétní firmy a agentury zabývající se přípravou projektů strukturálních fondů EU a nabízející odbornou pomoc pro uchazeče, kteří mají zájem o získání těchto finančních prostředků z EU. Tato služba je, ale službou placenou a vzhledem k výši dotace je podle mého názoru pro občanská sdružení cestou velmi

neefektivní. Druhou možností je pokusit se za pomoci příručky, případové studie a konzultací s pracovníky jednotlivých Euroregionů (správci programu) požádat o finanční podporu svépomocí, jako to učiní Hokejový klub AZ Havířov (blíže viz kapitola 3).

## 2 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)

V této kapitole se budu podrobněji zabývat vymezením základních používaných pojmů, konkrétním rozdělením, atd. V další části jsou uvedeny základní informace o Operačním programu přeshraniční spolupráce ČR a PR (Česká a Polská republika), Fond Mikroprojektů a jeho podrobné rozpracování.

### 2.1 Vymezení pojmů

#### **Doba realizace projektu**

Zahájením realizace projektu se rozumí datum zahájení aktivit směřujících k naplnění vlastního obsahu a cílů projektu (např. zahájení stavebních prací apod.).

Dokončením projektu se rozumí datum ukončení projektu, např. předání stavby, ukončení kulturní akce, vypracování studie apod. Je to datum, kdy se ukončí veškeré aktivity související s vlastní realizací projektu.<sup>10</sup>

#### **Dotace**

Dotace jsou účelově poskytnuté finanční prostředky. Žadatel, respektive příjemce, musí předložit konečné vyúčtování, ve kterém prokáže efektivní využití finančních prostředků. V případě, že dotace nebyla použita efektivně a v souladu se smlouvou, je nutné vrácení poměrné části či celé dotace.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Srov. EUROREGION, Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. *Směrnice pro žadatele FMP OPPS CZ-PL 2007-2013 v Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński*, s. 5.

<sup>11</sup> Srov. DRLA, M.; JANIČEK, L.; RAIS, K., *Evropská unie*, s. 18.

## **Iniciativy Společenství – Interreg III**

Iniciativy Společenství byly v období 2000 – 2006 zvláštní programy zřízené Evropskou komisí k řešení specifických problémů dotýkajících se celého území EU. Jednalo se o programy Interreg III, Equal, atd.

Evropská unie klade velký důraz na podporu přeshraniční spolupráce mezi příhraničními oblastmi, které by neměly být znevýhodněny okrajovým postavením území v rámci svých státních hranic a izolací od svých sousedů na druhé straně hranice. Nástrojem pro překonání těchto nevýhod je Iniciativa Společenství – INTERREG. Interreg je jednou z iniciativ Evropských společenství a je financována z Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF).

**Program Interreg III** se v období 2000 – 2006 člení na tři části (A, B, C):

- Interreg IIIA – je zaměřená na přeshraniční spolupráci,
- Interreg IIIB – se zaměřuje na nadnárodní spolupráci,
- Interreg IIIC – podporuje meziregionální spolupráci.

**INTERREG IIIA** je přímá spolupráce mezi sousedními regiony, podporuje aktivity v sousedních příhraničních regionech a umožňuje realizovat společné projekty partnerských subjektů na obou stranách hranice. Základním cílem bylo pozvednout celkovou socioekonomickou úroveň příhraničních regionů s ohledem na hospodářské, obchodní, turistické a kulturní vztahy sousedících regionů.

V období 2007 – 2013 je Iniciativa Společenství Interreg nahrazena programy cíle Evropská územní spolupráce (přeshraniční spolupráce, nadnárodní spolupráce, meziregionální spolupráce, Espon 2013 a Interact II).<sup>12</sup>

### **Konečný uživatel**

Subjekt, který předkládá příslušnému Správci Fondů Mikroprojektů projektovou žádost, projekt realizuje v rámci Fondu Mikroprojektů a následně žádá o finanční podporu na jeho realizaci.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Srov. KANTOR, T; MAREK, D., *Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie*, s. 80.

## **Občanské sdružení**

Občanské sdružení je nejčastější právní formou neziskové organizace v ČR. Občanské sdružení může vlastním jménem podnikat v rámci cílů sdružení, případný zisk musí být použit na dosahování cílů sdružení. Většina neziskových organizací má charakter občanských sdružení založených na dobrovolné práci. Občanská sdružení jsou především zájmové organizace, sportovní kluby a spolky, působící v nejrozmanitějších oblastech života společnosti jako jsou: sociální služby, zdraví, vzdělání a výzkum, kultura a umění, ekologie, rozvoj komunity a bydlení, ochrana práv a zájmů, organizování dobročinnosti, mezinárodní aktivity, profesní a pracovní vztahy, sport a rekreace aj. Občanské sdružení vzniká registrací stanov na Ministerstvu vnitra ČR. Členem sdružení mohou být fyzické i právnické osoby.<sup>14</sup>

## **Nezisková organizace**

Nezisková organizace je sdružení osob, které není zřízeno za účelem výdělečné činnosti. Tato organizace není zřizovaná státem a na státu není závislá, je určená k obecně prospěšné činnosti nebo k neziskové činnosti pro soukromý prospěch. Nezisková organizace musí splňovat některé vlastnosti, aby mohla být za neziskovou organizaci považována. Organizace musí být: formální, soukromá, nevytvářející zisk a dobrovolná. Neziskovou organizací jsou některé veřejné subjekty zřizované územními samosprávnými celky, v ČR tedy kraji, obcemi nebo samosprávnými částmi obcí ve formě příspěvkové organizace, veřejnoprávního sdružení, školské právnické osoby, apod.<sup>15</sup>

## **Operační program**

Operační program je dokument předložený členským státem a přijatý Evropskou komisí. Jsou to jakési zprostředkující mezistupně mezi třemi hlavními evropskými

---

<sup>13</sup> Srov. EUROREGION, Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. *Směrnice pro žadatele FMP OPPS CZ-PL 2007-2013 v Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński*, s. 5.

<sup>14</sup> Srov. ČEPELKA, O. *Průvodce neziskovým sektorem II. díl.*, s. 43.

<sup>15</sup> Srov. ČEPELKA, O. *Průvodce neziskovým sektorem II. díl.*, s. 44.

fondy (ERDF, ESF, FS) a konkrétními příjemci finanční podpory v členských státech a regionech. Představují priority HSS EU a individuálních zájmů členských zemí.<sup>16</sup>

### **Partner**

Jakýkoliv partner účastní se na projektu.<sup>17</sup>

### **Projekt**

Definice světových teoretiků pro pojem „projekt“ se mohou v konkrétních formulacích lišit.<sup>18</sup>

Podle profesora Kerznera:<sup>19</sup> „Projekt je jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má:

- dán specifický cíl, který má být jeho realizací splněn,
- definováno datum začátku a konce uskutečnění,
- stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci.“

### **Příslušný správce FMP**

Je správce Fondů mikroprojektu (dále FMP) příslušné národní strany (české nebo polské). Funkci Správce FMP vykonávají jednotlivé euroregiony. Správce FMP zajišťuje správu finančních prostředků FMP na svěřeném území a zároveň zajišťuje implementaci těchto prostředků v souladu s podmínkami programu.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Srov. DURDOVÁ, Irena. *Vybrané kapitoly ze sociologie tělesné kultury*, s. 20.

<sup>17</sup> Srov. EUROREGION, Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. *Směrnice pro žadatele FMP OPPS CZ-PL 2007-2013 v Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński*, s. 7.

<sup>18</sup> Srov. SVOZILOVÁ, A. *Projektový management*, s. 8.

<sup>19</sup> Srov. KERZNER, H. *Project Management, A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*, s. 10.

<sup>20</sup> Srov. EUROREGION, Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. *Směrnice pro žadatele FMP OPPS CZ-PL 2007-2013 v Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński*, s. 7.

## **Spolufinancování**

Účast jednotlivých zdrojů financování, které se podílí na realizaci a financování projektu. Projekt je zčásti hrazen finančními prostředky z fondů EU popř. z prostředků státního rozpočtu (v některých zemích). To znamená, že žadatel projekt kofinancuje.<sup>21</sup>

## **Způsobilé výdaje**

Oprávněné náklady projektů či akcí, které jsou v souladu s příslušnými předpisy EU a ČR a odpovídají zaměření operačních programů, jejich priorit a opatření.<sup>22</sup>

## **2.2 Základní informace o OPPS ČR-PR**

### **Historie Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR-PR**

OPPS ČR-PR 2007 – 2013 vyjadřuje dlouhodobou snahu Evropské unie o rozvoj příhraničních oblastí a odstraňování hranic mezi jednotlivými státy. Tato snaha se odráží také v podpoře příhraniční spolupráce z prostředků Strukturálních fondů. OPPS ČR-PR 2007 – 2013 navazuje na zkušenosti z předchozích programů realizovaných za podpory prostředků EU, kterými byly program Phare CBC a Iniciativa společenství INTERREG IIIA.

Program Phare CBC byl v česko-polském pohraničí zahájen v roce 1999 a jeho realizace probíhala až do roku 2003. Program byl zaměřen na podporu velkých investičních projektů, ale podporovány byly také malé neinvestiční projekty v rámci tzv. Společného fondu malých projektů.

Od roku 2004 probíhá v česko-polském pohraničí realizace programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. V rámci tohoto programu jsou realizovány investiční projekty v oblasti dopravy, cestovního ruchu, životního prostředí, podpory podnikání a neinvestiční projekty zaměřené na rozvoj spolupráce a sítě subjektů veřejného sektoru. Součástí programu je Fond Mikroprojektů. Finanční prostředky Programu Iniciativy

---

<sup>21</sup> Srov. WOKOUN, R. *Strukturální fondy a obce I.*, s. 33.

<sup>22</sup> Srov. *ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ MMR ČR*. Fondy EU: Glosář základních pojmů, s. 12.



Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Polsko byly alokovány v mezidobí 2004 – 2006 do celkem 176 vybraných projektů.<sup>23</sup>

## Současnost

OPPS ČR – Polsko spadá mezi regionální operační programy v cíli Evropská územní spolupráce. Pro něj je z fondů EU vyčleněno 219,46 mil. €, které mají být doplněny z českých a polských národních veřejných zdrojů o 38,73 mil. €.

OPPS se zaměřuje na zlepšení dopravní dostupnosti příhraničního regionu, podporu hospodářské spolupráce, ochranu životního prostředí, podporu rozvoje přeshraniční infrastruktury a služeb cestovního ruchu, podporu vzdělávání, kulturních a společenských aktivit, podporuje spolupráci územních samospráv a dalších subjektů na obou stranách hranice. V případě operačních programů příhraniční spolupráce je důležitý příhraniční dopad projektu, kdy přínos z realizace projektu musí mít prokazatelně obě strany hranice. Projekty musí dále zahrnovat příjemce z obou zemí, kteří spolupracují nejméně dvěma z těchto způsobů: společná příprava, společné provádění, společné využívání pracovníků a společné financování.<sup>24</sup>

OP ČR – Polsko obsahuje 4 prioritní osy<sup>25</sup> rozdělující operační program, které jsou dále konkretizovány a vymezují typy projektů v rámci příslušné prioritní osy, které budou podrobněji popsány níže:

- posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik,
- zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu,
- podpora spolupráce místních společenství,
- technická pomoc.

---

<sup>23</sup> Srov. EUROREGION, Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. *Směrnice pro žadatele FMP OPPS CZ-PL 2007-2013 v Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński*, s. 8.

<sup>24</sup> Srov. DRLA, M.; JANIČEK, L.; RAIS, K., *Evropská unie*, s. 21.

<sup>25</sup> Srov. Strukturální fondy [online] [cit. 2012-12-15]. Dostupně z [www.<strukturalni-fondy.cz/op-preshranicni-spoluprace-cr-polsko>](http://www.<strukturalni-fondy.cz/op-preshranicni-spoluprace-cr-polsko>)

## 2.3 Územní vymezení



obr. č. 1 – Územní vymezení oblastí<sup>26</sup>

Na české straně je příhraniční oblast, které se dotační podpora týká, tvořena pěti územně samosprávnými celky na úrovni NUTS III (kraji): Libereckým, Královéhradeckým, Pardubickým, Olomouckým a Moravskoslezským.

Na polské straně jsou to pak podregiony na úrovni III. (jeleniogórsko-walbrzyský, opolský, rybnicko-jastrzębský a bielsko-bialský) a pszczyńským okresem.<sup>27</sup>

Řídícím orgánem OP ČR – Polsko je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, v Polsku zajišťuje z pozice Národního orgánu činnosti spojené s realizací tohoto programu Ministerstvo regionálního rozvoje Polské republiky.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Srov. Strukturální fondy [online] [cit. 2012-12-15]. Dostupně z [www.<cz-pl.eu>](http://www.<cz-pl.eu>)

<sup>27</sup> Srov. EUROREGION, Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. *Směrnice pro žadatele FMP OPPL CZ-PL 2007-2013 v Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński*, s. 8.

<sup>28</sup> Srov. DRLA, M.; JANIČEK, L.; RAIS, K., *Evropská unie*, s. 30.

## 2.4 Základní programové dokumenty a legislativa Fondu mikroprojektů

Základními dokumenty, kterými se každý žadatel o dotaci v rámci Fondu mikroprojektů řídí, jsou zejména:

- OPPS ČR-PR na období 2007 – 2013, který je základním dokumentem Programu, připravily jej společně oba partnerské státy pro účely vymezení obsahu tohoto Programu v období 2007 – 2013. Je také nazýván programovým dokumentem,
- Programový dodatek OPPS ČR-PR 2007 – 2013 je dokument, který detailně rozpracovává Programový dokument a je určen pro implementaci OPPS ČR-PR 2007 – 2013, pomocí něj lze provádět strategii a pomoci, které byly schváleny v rámci operačních programů, důležitou součástí jsou přílohy, ve kterých naleznete žádost, vzor partnerské dohody, podrobný rozpočet projektu, kritéria hodnocení apod.,
- Příručka pro žadatele (včetně příloh) obsahuje podrobné informace potřebné k přípravě a předložení žádosti. Aktuálně platná verze je závazná v období přípravy projektu,
- Příručka pro příjemce dotace je zaměřena na realizaci projektu, ale její prostudování je potřebné již při přípravě žádosti zejména s ohledem na výběrová řízení, financování projektu apod. Taktéž je pro přípravu a realizaci projektů závazná vždy v aktuálně platné verzi,
- Směrnice pro žadatele FMP OPPS ČR-PR 2007 – 2013, která obsahuje informace o podmínkách poskytování dotace, překládání projektových žádostí, odpovědnosti partnerů, hodnocení a výběru projektů,

- Příručka pro správce FMP OPSS ČR-PR 2007 – 2013, která je vodítkem pro sepsání celé žádosti o dotaci včetně jeho povinných příloh.<sup>29</sup>

Fond mikroprojektů se v rámci evropské legislativy řídí také několika nařízeními. Tato nařízení není nutné znát při přípravě samotné žádosti dopodrobna, je ale důležité vědět o jejich existenci, aby pak žadatel v případě problému věděl, které dokumenty danou problematiku řeší. Jednotlivá nařízení jsou součástí přílohy 3 mé bakalářské práce.

#### 2.4.1 Cíle programu

Globálním cílem programu je: „Podpora socio-ekonomického rozvoje území česko-polského příhraničí posilováním jeho konkurenceschopnosti a soudržnosti a propagací partnerské spolupráce jeho obyvatel.“<sup>30</sup>

Program je zaměřen především na menší, regionální a místní projekty s příhraničním významem. Ze Směrnice pro žadatele jednoznačně vyplývá, že při samotném výběru projektů, které budou podpořeny, bude kladen důraz na skutečnou příhraniční spolupráci s následnými příhraničními dopady, tj. na prvky sblížování lidí a institucí v průběhu přípravy a následné realizace projektů. Vybírány jsou projekty, které mohou jednoznačně prokázat příhraniční dopad na obou stranách hranice. Všeobecné cíle OPSS ČR-PR vychází ze specifických potřeb a území a jsou zaměřeny na<sup>31</sup>:

- zvyšování ekonomické integrace česko-polské příhraniční oblasti,
- zlepšování podmínek pro hospodářský růst příhraniční oblasti,

---

<sup>29</sup> Srov. EUROREGION, Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. *Směrnice pro žadatele FMP OPSS CZ-PL 2007-2013 v Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński*, s. 9.

<sup>30</sup> Srov. EUROREGION, Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. *Směrnice pro žadatele FMP OPSS CZ-PL 2007-2013 v Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński*, s. 10.

<sup>31</sup> Srov. EUROREGION, Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. *Směrnice pro žadatele FMP OPSS CZ-PL 2007-2013 v Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński*, s. 10.

- zlepšování podmínek pro udržitelný rozvoj životního prostředí a/nebo regeneraci příhraniční oblasti,
- další sociální integraci česko-polské příhraniční oblasti.

## **2.4.2 Popis prioritních os a oblastí podpory**

Zde bych ráda zdůraznila, že každý projekt předložený v rámci Programu se musí vztahovat pouze k jedné oblasti podpory a tedy k jedné prioritní ose. Projekt se předkládá v rámci oblasti podpory, která odpovídá charakteru projektu a musí naplňovat některé z cílů dané oblasti podpory, ve které je předkládán. Níže uvádím stručný přehled všech Prioritních os včetně jednotlivých oblastí podpory.<sup>32</sup>

### Prioritní osa I. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik

Oblasti podpory: 1.1 Posilování dostupnosti,

1.2 Ochrana životního prostředí,

1.3 Prevence rizik.

### Prioritní osa II. Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu

Oblasti podpory: 2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí,

2.1 Podpora rozvoje cestovního ruchu,

2.2 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání.

### Prioritní osa III. Podpora spolupráce místních společenství

Oblasti podpory: 3.1 Územní spolupráce veřejných institucí,

3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit,

### **3.3 Fond Mikroprojektů.**

<sup>32</sup> Srov. EUROREGION, Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. *Směrnice pro žadatele FMP OPPS CZ-PL 2007-2013 v Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński, s. 11.*

## Prioritní osa IV. Technická pomoc

Technická pomoc je určena pouze subjektům v rámci implementace Programu, tzn., slouží pro zajištění běhu Programu.

### **2.5 Fond mikroprojektů**

Specifickým nástrojem, který byl a bude v dotačním období 2007 – 2013 využíván při financování menších projektů místních iniciativ, je tzv. Fond mikroprojektů (FMP). Jeho hlavním cílem je rozvíjet a podporovat rozvoj spolupráce na obou stranách hranice se zaměřením na společné zlepšování sociálních, kulturních a ekonomických vztahů.

FMP představuje flexibilní nástroj pro realizaci nejmenších projektů Programu na místní úrovni, který je zaměřený na malé neinvestiční případně i drobné investiční projekty. Mikroprojekty jsou zaměřeny především na oblast rozvoje mezilidských příhraničních vztahů, společenských, osvětových a kulturních aktivit. Je umožněna také podpora mikroprojektů na zlepšení infrastruktury daného území, zejména z oblasti městské a turistické vybavenosti s příhraničním dopadem.<sup>33</sup>

Podporované území FMP je totožné s podporovaným územím OPPS ČR-PR, které popisují v rámci kapitoly 2.2. Fond mikroprojektů je určen zejména pro projekty z III. prioritní osy Programu.

Podpora nemůže být přiznána opakovaným mikroprojektům bez inovativních prvků, mikroprojektům suplujícím financování běžné činnosti konečných uživatelů apod.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Srov. EUROREGION, Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. *Směrnice pro žadatele FMP OPPS CZ-PL 2007-2013 v Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński*, s. 12.

<sup>34</sup> Srov. EUROREGION, Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. *Směrnice pro žadatele FMP OPPS CZ-PL 2007-2013 v Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński*, s. 12.

### 2.5.1 Finanční rámec FMP

Pro projekty FMP je vyčleněno 20 % prostředků Programu, tedy celkově částka 43 891 869 EUR na celé programové období 2007 – 2013 pro všechny euroregiony na česko-polské hranici.

Celková částka, která je konečným uživatelům v Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński k dispozici pro období 2007 – 2013, činí: 4 660 550 EUR.<sup>35</sup>

Velikost dotace z ERDF

Dále uveden minimální a maximální částky se vztahují na dotaci pro jednotlivé projekty žadatelů, které mohou být financovány tímto programem:

- minimální částka – 2000 EUR<sup>36</sup>
- maximální částka – 30 000 EUR<sup>37</sup>

Celkové náklady projektu mohou být maximálně do 60 000 EUR<sup>38</sup>.

Konečný uživatel musí zajistit plné financování realizace mikroprojektu s tím, že po vyúčtování (po ukončení projektu) mu bude příslušným správcem FMP zpětně vyplacena částka odpovídající podílu spolufinancování z ERDF na uznatelných výdajích (maximálně do výše dotace uvedené ve smlouvě).<sup>39</sup>

Žádosti o dotaci jsou obsahově i administrativně odlišné. Liší se podle:

- finančních zdrojů, ze kterých je dotace poskytována,
- typu žadatele – podnikatelský subjekt, NNO, veřejnoprávní subjekt apod.,

---

<sup>35</sup> Srov. EUROREGION, Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. *Směrnice pro žadatele FMP OPPS CZ-PL 2007-2013 v Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński, s. 15.*

<sup>36</sup> Závazná je částka schválena Euroregionálním řídicím výborem.

<sup>37</sup> Závazná je částka schválena Euroregionálním řídicím výborem.

<sup>38</sup> Závazná je částka schválena Euroregionálním řídicím výborem.

<sup>39</sup> Srov. EUROREGION, Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. *Směrnice pro žadatele FMP OPPS CZ-PL 2007-2013 v Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński, s. 15.*

- typu projektu:
  - projekt infrastrukturní (investiční, stavební),
  - projekt tzv. měkký (neinvestiční).

Každý typ žádosti je pak jinak náročný, jak na vlastní zpracování žádosti, tak na přípravu a následnou administraci a řízení projektu.<sup>40</sup>

Všeobecně platí ale následující – rozdělení dle typu žadatelů o dotaci:

a) podnikatelský subjekt:

- a. financování aktivit z dotačního programu je ve většině případů omezeno na 50 – 60 % z celkových nákladů projektu,
- b. na většinu případů se vztahuje pravidlo „de minimis“<sup>41</sup>, které do určité míry omezí dotační možnosti,

b) veřejnoprávní subjekt (kraj, obec, město, příspěvková organizace) nebo nezisková organizace:

dotační možnosti jsou v rozsahu až 85 % z celkových nákladů projektu (ve výjimečných případech až 100 %, zejména u projektů sociálního charakteru),

c) dotace malého rozsahu (např. oprava, rekonstrukce místních komunikací, „měkké projekty“, tzn. výměnné akce, propagační materiály apod.):

- a. snazší administrace je vždy u dotací obecních a krajských,
- b. obecní a krajské rozpočty představují menší finanční možnosti a dotace jsou mnohem nižší,

---

<sup>40</sup> Srov. Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p. o. *Projektový management – od nápadu k realizaci projektu aneb jak připravit a řídit projekt „v kostce“*, s. 35.

<sup>41</sup> De minimis – toto pravidlo umožní poskytnout jednomu příjemci podporu z veřejných finančních zdrojů do výše 200 000 EUR v průběhu tří let (v souladu s Nařízeními EK č. 1988/2006 ze dne 15. 12. 2006)



- c. využívat grantových schémat – akce menšího rozsahu, např. projekty příhraniční spolupráce.<sup>42</sup>
- d) dotace na infrastrukturní (stavební/investiční) projekt:
  - a. při naplánované akci většího rozsahu (např. nad 10 – 20 mil. Kč) zde je lepší využívat spíše dotačních zdrojů EU,
  - b. časová náročnost přípravy velkého infrastrukturního projektu (zpracování projektové dokumentace, posouzení vlivu na životní prostředí a další).

V rámci mé bakalářské práce je pro mne směrodatný zejména bod b) uvedený výše. Jedná se o pravidla při financování projektu, které platí pro neziskové organizace.

Financování Fondu Mikroprojektů je odlišné na každé straně hranice:

- na české straně: max. 85 % z ERDF,  
min. 15 % z vlastních zdrojů,
- na polské straně: max. 85 % z ERDF,  
max. 10 % ze státního rozpočtu,  
min. 5 % z vlastních zdrojů žadatele.

Dotace poskytnutá z FMP je vždy, jako každá dotace ze strukturálních fondů, vyplácena zpětně. Pokud bude projekt vybrán ke spolufinancování z ERDF, musí partneři nejprve sami zajistit pokrytí nákladů projektu v plné výši, a to buď z vlastních zdrojů, bankovní půjčkou, půjčkou od soukromého subjektu či kombinací výše uvedeného. Teprve po předložení uhrazených dokladů (faktur, dokladů, účtů, apod.) jsou na účet žadatele, po podání žádosti o platbu za realizovaný projekt a její následné kontroly, vyplaceny prostředky ERDF, příp. státního rozpočtu (u polských příjemců).

Dotace z ERDF bude projektu poskytnuta na základě Smlouvy o financování projektu po schválení projektu euroregionálním řídicím výborem (EŘV).<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Cíl 3

## Zdroje a způsob financování

- zajištění zdrojů z národních prostředků

Spolufinancování minimálně z 15 % z národních zdrojů (zdroje státního rozpočtu, rozpočtů krajů/vojvodství, obecních rozpočtů, státních fondů a ostatní národní zdroje).

- Financování ze státního rozpočtu ČR

Nepředpokládá se.

- Financování ze státního rozpočtu Polské republiky (PR)

Spolufinancování je možné až do výše 10% celkových způsobilých výdajů projektu.

- Podpora z krajských a obecních rozpočtů (ČR)

Partner musí přiložit k projektové žádosti závazné rozhodnutí zastupitelstva nebo rady kraje či obce vyčlenění finančních prostředků pro realizaci projektu.<sup>44</sup> V případě, že některý z partnerů obdrží z krajského či obecního rozpočtu návratnou výpomoc pro realizaci projektu, uvede tyto prostředky jako vlastní prostředky daného partnera, tzn., postupuje se jako v případě bankovního úvěru.

- Podpora z vojvodských rozpočtů, rozpočtů okresů a obcí (PR)

Partner k projektové žádosti doloží závazné rozhodnutí zastupitelstva obce, okresu nebo rady vojvodství o zajištění finančních prostředků na realizaci projektu.<sup>45</sup>

- Podpora ze státního rozpočtu (jiných kapitol než MMR ČR) a státních fondů

---

<sup>43</sup> Srov. EUROREGION, Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. *Směrnice pro žadatele FMP OPPS CZ-PL 2007-2013 v Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński*, s. 16.

<sup>44</sup> Tyto doklady musí předložit žadatel – kraj nebo obec, která spolufinancuje projekt z vlastních zdrojů (rozpočtu) nebo žadatel např. (NNO), který obdržel na svůj projekt příspěvek z rozpočtu kraje či obce.

<sup>45</sup> Tyto dokumenty musí předložit žadatel – vojvodství, okres nebo obec, která spolufinancuje projekt z vlastních zdrojů (rozpočtu) nebo žadatel např. (NNO), který získal pro svůj projekt dotaci z rozpočtu vojvodství, okresu nebo obce.

V případě spolufinancování ze státního rozpočtu (jiných kapitol než MMR ČR) a státních fondů přikládá partner k projektové žádosti také rozhodnutí nebo smlouvu o poskytnutí dotace z příslušné kapitoly nebo ze státního fondu.

- Podpora z ostatních národních zdrojů

Jedná o projekty financované vlastními prostředky partnerů (nejedná se o kraje, vojvodství ani obce).<sup>46</sup>

#### Zákaz dvojího účetnictví

Projekt financovaný z FMP nesmí obdržet dotaci z jiného programu financovaného ze zdrojů Evropského společenství. Spolu se žádostí o dotaci musí příslušný partner předložit čestné prohlášení (viz. Příloha č. 4), že na projekt nebyla přidělena finanční dotace z jiného programu financovaného ze zdrojů Evropského společenství. Zároveň také platí, že nesmí dojít ke dvojímu financování výdajů projektu, tj. každý výdaj může být financován pouze z jednoho zdroje. V případě, že dojde ke dvojímu financování, je to posuzováno jako nesrovnalost a dojde k vrácení dotace.<sup>47</sup>

### **2.5.2 Typy projektů, vymezení vhodných partnerů, vhodné aktivity FMP**

V této kapitole se zaměřím na to, jaké mohou být jednotlivé typy projektů, jejich dělení. Dále zde vymezím vhodné partnery (žadatele) projektu. Jako poslední se v této kapitole zmíním o vhodných aktivitách Fondů mikroprojektů.

#### **Jednotlivé typy projektů<sup>48</sup>**

- Projekt typu A – společný projekt s vedoucím partnerem.

---

<sup>46</sup> Srov. EUROREGION, Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. *Směrnice pro žadatele FMP OPPS CZ-PL 2007-2013 v Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński*, s. 17.

<sup>47</sup> Srov. DURDOVÁ, I. *Vybrané kapitoly ze sociologie tělesné kultury*, s. 25.

<sup>48</sup> EUROREGION, Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. *Směrnice pro žadatele FMP OPPS CZ-PL 2007-2013 v Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński*, s. 19.

- Projekt typu B – partnerský projekt bez vedoucího partnera.
- Projekt typu C – samostatně realizovatelný projekt.

Projekt typu A – spočívá v předkládání společné Projektové žádosti a realizování společného přeshraničního projektu. Z toho vyplývá, že jeden z partnerů převezme odpovědnost za projekt jako celek vůči Správci FMP, a stává se tzv. vedoucím partnerem projektu. Princip vedoucího partnera kromě jiného spočívá v nutnosti naplnění stanovených kritérií. Minimálními požadavky na splnění kritérií jsou:

- společná příprava projektu s partnerem z druhého státu,
- společná realizace projektu s partnerem z druhého státu,
- společné financování projektu oběma stranami.

Projekt typu B – je projekt bez vedoucího partnera, kdy každý partner předkládá samostatnou projektovou žádost.

Žadatele na obou stranách hranice předloží současně či s časovým posunem (tzn., že projekt partnera je předložen o jedno zasedání EŘV dříve nebo o jedno zasedání EŘV později). Projektové žádosti týkající se realizace jednoho projektu s oddělenými zdroji financování.

Projekt typu C – je projekt realizovaný bez finanční účasti zahraničního partnera. Žadatel na jedné straně hranice řídí projekt, druhá strana figuruje pouze jako partner.

#### **Vymezení vhodných partnerů<sup>49</sup>**

Vhodnými partnery (žadateli) jsou právnické osoby, a to:

- veřejnoprávní nebo
- ovládané veřejnoprávními právnickými osobami nebo
- založené nikoli k dosažení zisku (neziskové)

---

<sup>49</sup> Srov. EUROREGION, Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. *Směrnice pro žadatele FMP OPPS CZ-PL 2007-2013 v Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński, s. 20.*

se sídlem ve vymezeném území v působnosti příslušného Správce.

Obecně platí, že FMP je určen subjektům neziskového a/nebo veřejnoprávního charakteru. Pro účast ve FMP je rozhodující sídlo partnerů. Vedoucí partner (projekt typu A) nebo partner (projekt typu B a projekt typu C) nebo partner projektu předkládá Projektovou žádost dle příslušné územní působnosti.

Vhodný partner musí dále splňovat, že nebyl v období posledních 10 let a ani nyní není v úpadku či předlužen. Dále nesmí být pravomocně odsouzen za přešůpek či obdobný delikt majetkového charakteru. Nesmí mít nedoplatky na platbách pojistného na sociálním zabezpečení, příspěvcích na státní politice zaměstnanosti a na pojistném na platbách na všeobecné zdravotní pojištění či obdobných platbách a má vyrovnaný veškeré své závazky vůči ČR, resp. PR a i všem ostatním členským státům EU. Nesmí mít daňové nedoplatky a musí splňovat veškeré podmínky kladené na partnery.

### **Vhodné aktivity FMP<sup>50</sup>**

Uvedená je jen část těchto aktivit, která se vztahuje k práci, jejich škála je daleko větší.

- organizace kurzů zaměřených na získávání, zvyšování odborných dovedností a kvalifikací, jazykových znalostí včetně podpory zpracování společných studijních programů,
- přeshraniční spolupráce škol, mládežnických organizací, výměna mládeže, studentů, žáků, vědeckých a pedagogických pracovníků včetně drobné infrastrukturální projekty nutné pro naplnění cíle oblasti podpory,
- podpora volnočasových a rekreačních aktivit (např. sportovních akcí),
- podpora činností zachovávajících identitu a tradice místních komunit,
- rozvoj informačních a komunikačních systémů (informační kiosky a boxy, tvorba společných databází),

---

<sup>50</sup> Srov. EUROREGION, Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. *Směrnice pro žadatele FMP OPPS CZ-PL 2007-2013 v Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński, s. 21.*

- další aktivity naplňující myšlenku Programu, Fondu mikroprojektů a přeshraniční spolupráce.

V případě mikroprojektu předloženého komu Správce FMP prověří soulad mikroprojektu s podmínkami FMP a schopnost žadatele zajistit plné financování mikroprojektu po dobu jeho realizace.

### **2.5.3 Forma předložení žádosti o dotaci**

Projektová žádost o dotaci se vyplňuje a předkládá hodnotící komisi ve formě elektronické žádosti BENEFIT 7 (elektronická žádost, pomocí webové aplikace), která je dvojjazyčná. Vyplňuje se online, ke konci se jen zfinalizuje a vytiskne kvůli podpisu a společně s přílohami se odevzdá administrátorovi. Po vyplnění se uloží, automaticky se vygeneruje tzv. „unikátní klíč“ pod kterým je žádost uložena na server administrátora a hodnotitele projektu. V BENEFITU 7 se popisuje samotný projekt zhruba v tomto rozsahu:

- popis projektu,
- udržitelnosti projektu,
- harmonogram přípravy a realizace,
- rovné příležitosti,
- spolufinancování,
- rozpočet projektu,
- přílohy apod.

Formulář projektové žádosti webové aplikace BENEFIT 7 je k dispozici na [www.eu-zadost.cz](http://www.eu-zadost.cz), návod na vyplnění žádosti najdeme v příloze Příručky pro žadatele.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Srov. EUROREGION, Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. *Směrnice pro žadatele FMP OPPS CZ-PL 2007-2013 v Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński*, s. 25.

## 3 Případová studie

Předmětem projektu je zkvalitnění vzdělávání pro členy Hokejového klubu Havířov (rozhodčí, trenéry a jejich hokejovou mládež) i ostatních klubů v rámci projektu. Zkvalitnění tréninkových metod a tréninkových jednotek, výměna znalostí a zkušeností z hokejového prostředí tak, aby sloužily všem zapojeným účastníkům, ale případně i zájemcům mimo projekt. Na toto vše bude kladen důraz v rámci společných setkání, tréninků a výměnných pobytů, které mají za cíl včetně výše zmíněného i utužení spolupráce s polskou stranou, Klub Hokejowy GKS Jastrzębie Zdroj.

### 3.1 Žadatelé

#### 3.1.1 Identifikace a popis žadatele

Název žadatele:	HC AZ Havířov
Sídlo:	Těšínská 536/2, Havířov, 736 01
IČ:	68941994
Právní forma:	občanské sdružení

Počátky hokejového klubu se datují do roku 1928, tedy zhruba sedmadvacet let před vznikem města Havířova. Zpočátku se pod širým nebem na zamrzlém rybníku hráči scházeli ke hře víceméně zaměřené na trénink bruslení a nácvik pravidel nové, do Evropy Kanadany přivezené hry. V roce 1931 došlo k registraci hokejového klubu zastřešeného Klubem českých turistů – nesl název KČT Lazy. Lazy hrály župní přebor až do roku 1939, kdy byly organizované soutěže přerušeny druhou světovou válkou. K obnovení bojů nadšenců ledového sportu došlo na podzim 1945. V roce 1955 bylo založeno město Havířov, 4. prosince 1955 byl položen základní kámen města. V roce 1966 se klub přejmenoval na AZ Havířov a přestěhoval se do mladého města Havířova.

Díky výhodnému umístění stadionu uprostřed města, které se postupně zaplňovalo mladými rodinami s dětmi, začal vzkvétat mládežnický hokej havířovského klubu. K 8. 1. 2010 klub ukončil činnost A mužstva v 1. hokejové lize a kvůli dluhům na něj byl podán návrh na konkurz. Nadále to v Havířově vypadalo, že se podaří udržet pouze mládežnický hokej. Založením nového občanského sdružení (AZ Havířov), přenesením licenčních práv a díky finanční pomoci města Havířov se nakonec podařilo havířovský hokej zachránit a do sezóny 2010/2011 vstoupil do 2. hokejové ligy.<sup>52</sup> Za celou dobu bojů mezi elitou se však nepodařilo sehnat opravdu silného sponzora. Rozpočet byl každoročně zajišťován ze zdrojů menších a středních sponzorů, a tak se hokej mohl hrát na vysoké úrovni jen díky pomoci města.

V současné době sídlí klub ve Víceúčelové sportovní hale Havířov a do svého klubu vítá stále nové malé účastníky. Hokejový klub Havířov patří k větším klubům v Moravskoslezském kraji. V současné době se klub snaží získat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU – Operačního programu příhraniční spolupráce pro rok 2007 – 2013, konkrétně jde o Fond Mikroprojektů. Název projektu je „Založení regionálního vzdělávacího centra mládežnického hokeje s využitím finančních prostředků z ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj)“.

Obr. č. 2 – Víceúčelová sportovní hala Havířov<sup>53</sup>



<sup>52</sup>Srov. HC Havířov [online] [cit. 2012-01-12]. Dostupně z [www.<hc-havirov.cz>](http://www.hc-havirov.cz).

<sup>53</sup> Srov. HC Havířov [online] [cit. 2012-01-12]. Dostupně z [www.<hc-havirov.cz>](http://www.hc-havirov.cz).



### 3.1.2 Polský partner

Název žadatele: Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie

Sídlo: Leśna 1, Jastrzębie Zdrój, 44-335

IČ: 270190356

Lední hokej v Jastrzębie Zdrój působí déle než půl století. V roce 1952 byl založen hokejový klub, jehož hlavní základnou pro výcvik byl plavecký bazén, který v zimě sloužil jako kluziště. Teprve v roce 1975 byl postaven zimní stadion.<sup>54</sup> Hokejový tým hrál 12 let ve 2. divizi, v sezóně 1990/1991 postoupil do ligy. Bohužel v další sezóně klub hrát nezačal z finančních důvodů. Toto rozhodnutí znamenalo pád klubu a budoucnost hokeje byla velkým otazníkem. Naštěstí se v roce 1993 našli lidé, kteří zabránili úpadku klubu, který sloužil pouze pro trénink dětí a mládeže. V červnu 2005 byla dokončena výstavba vnitřních prostor a kluziště a byl otevřený nový zimní stadion ve městě. V sezóně 2008/2009 hokejisté patřili mezi nejlepší polské týmy.

V současné době Jastrzębski Klub Hokejowy GKS Jastrzębie provozuje svou činnost na zimním stadionu v polském Jastrzębie Zdroji. Klub do svých řad neustále nabírá nové členy, mezi mladými hokejisty nechybí ani předškoláci, kteří se své první kroky na ledě učí pod dohledem instruktorů.

---

<sup>54</sup> Srov. Jastrzębski Klub Hokejowy [online] [cit. 2012-01-12]. Dostupné z [www.<jkh.pl>](http://www.jkh.pl).

Obr. č. 3 – Zimní stadion Jastrzębie Zdrój<sup>55</sup>



### 3.1.3 Jazyková vybavenost

Když opomeneme starší generaci, tak děti ani česká mládež v Moravskoslezském regionu nerozumí polskému jazyku.

U dospělých s polským jazykem není až takový problém, jak právě u dnešních dětí a mládeže. Dospělí členové se s polštinou setkávali kdysi často, a to tím, že u nás byly polské televizní programy. Proto dospělí rozumějí polsky alespoň tak, že se domluví. Naopak dnešní děti a mládež polsky vůbec nerozumí, s polštinou nemají jak přijít do styku. A to i přes to, že polské hranice jsou vzdálené jen pár kilometrů. Možnosti, které by zvýšily jazykovou vybavenost a ulehčily komunikaci dětí mezi sebou, jsou v běžném životě nepatrné.

Děti nemají dostatek příležitostí setkávat se v běžném životě s polským jazykem. Zkušenosti ze soutěží v sousedním státě ukazují, že děti mají čím dál tím větší problém porozumět jeden druhému.

---

<sup>55</sup> Srov. Jastrzębski Klub Hokejowy [online] [cit. 2012-01-12]. Dostupné z [www.<jkh.pl>](http://www.<jkh.pl>).

## 3.2 Popis cílů projektu

Hlavním cílem projektu je vytvořit komplexní regionální systém pro sportovní a vzdělávací činnosti a aktivity hokejových klubů v příhraničních regionech, který bude přednostně podporovat:

- vzájemné výměny znalostí a zkušeností,
- rozvoj vzájemné spolupráce,
- rozvoj systematického vzdělávání trenérů a rozhodčích,
- vzdělávání a výchovu mladých sportovců.

### Přínosy projektu:

Mezi výhody projektu patří:

- 1) **jazyková vybavenost dětí** – dnešní děti nerozumí polsky, nepřicházejí s polským jazykem do styku a nemají ani kde a jak se s polštinou setkat. Snažíme se odbourat jazykové bariéry, a také se snažíme, aby se děti potkávaly na soutěžích (turnajích);
- 2) **tréninková „abeceda“** – každá země má v hokejovém sportu svá specifika, své tréninkové tipy apod. Jde nám rovněž o to, si tyto znalosti a zkušenosti mezi sebou vyměnit a tím společně růst;
- 3) **systematické vzdělávání** – jak v České republice, tak i v Polsku chybí možnost systematického vzdělávání v rámci tohoto sportu. Vzdělávání se omezuje jen na několik seminářů, které organizují hokejové svazy jednotlivých zemí, kde je vždy pozvaná jen určitá skupina lidí.

### Přeshraniční integrace, odstraňování jazykových bariér

Projekt bude předkládán a realizován s cílem dlouhodobé vzájemné spolupráce. Následná realizace projektu v dlouhodobém horizontu posílí přeshraniční spolupráci

mezi oběma regiony, prohloubí kontakty a spolupráci mezi občany česko-polského příhraničí.

Projekt také zmírní jazykovou bariéru a propasti mezi mládeží obou sousedících regionů. Jednotliví sportovci budou mít dostatek příležitostí setkávat se pravidelně se svými polskými sportovci. Těmito setkáními sportovci také poznají vzájemnou kulturu a zvyky v jednotlivých zemích.

### **Rozvoj hokejového sportu v obou regionech**

Realizace projektu přispěje k rozvoji hokejového sportu v obou regionech a zároveň povzbudí aktivitu k lokální činnosti všech regionálních hokejových klubů, které mohou vytvořit a podílet se na základně pro větší projekty přeshraniční spolupráce.

### **Zvyšování vzdělávání v oblasti hokeje**

Na české i polské straně, jak již bylo zmíněno výše, chybí kontinuální vzdělávací systém, který by byl zaměřen na vzájemnou výměnu zkušeností. Proto realizace předkládaného projektu přispěje ke zvyšování vzdělanosti v oblasti hokejového sportu.

Založením „Regionálního vzdělávacího centra mládežnického hokeje“ získají trenéři, rozhodčí i samotní hokejisté možnost vzájemně si předávat nové informace, detailně rozebírat techniku bruslařských prvků či novinek v tomto sportu.

Komplexní vzdělávací systém bude probíhat formou několikadenních setkání v pravidelných intervalech, bude mít hodnotu systematického dlouhodobého vzdělávání, bude se týkat 80 sportovců (členové klubů, včetně trenérů a rozhodčích) a bude zaměřen na vzájemnou výměnu znalostí, praktických zkušeností a dovedností.

### **3.3 Popis aktivit projektu**

#### **3.3.1 Popis projektu**

Občanské sdružení již delší dobu přemýšlí o záměru založení Regionálního vzdělávacího centra mládežnického hokeje, které v regionu zcela chybí. V současné době neexistuje v rámci hokejového sportu žádný fungující vzdělávací systém, který by shromažďoval informace, systematicky a pravidelně vzdělával. V rámci vzdělávacího systému se projekt zaměří jak na všeobecné vzdělání, tak i na odborné vzdělání. Tento systém se zabývá novinkami, praktickou výměnou znalostí a zkušeností, které jsou předávány dále.

Během hokejové sezóny i mimo ní je pořádáno několik vzdělávacích akcí, které pořádá Český hokejový svaz anebo pak Mezinárodní hokejová federace. Na tyto akce je však z důvodu kapacit (v ČR je 250 hokejových trenérů) vždy zváno jen několik vybraných účastníků, stejný počet z každého kraje. Na těchto vzdělávacích akcích jsou prezentovány novinky, další možnosti růstu mládežnického hokeje a podobně. Tyto informace však nejsou nikde podrobně zaznamenány a zpřístupněny, existují jen zkrácené záznamy, nejčastěji formou stručného zápisu na webových stránkách hokejového svazu či jejich krajských zastoupeních.

Právě tyto skutečnosti mne vedly k prvotní myšlence založení „Regionálního vzdělávacího centra mládežnického hokeje“, která by umožňovala získané zkušenosti předat dále, a to jak mezi trenéry a rozhodčí, tak i mezi jednotlivé sportovce.

Naším prvotním cílem je tedy položit základní kámen ke vzniku Regionálního vzdělávacího centra mládežnického hokeje, které by vhodnou formou shromažďovalo získané informace, znalosti, zkušenosti a novinky. Dalším cílem je pak samozřejmě také odstraňování jazykových bariér, smazávání pomyslné hranice mezi oběma státy, praktická výměna znalostí a zkušeností, a to hned na několika úrovních (trenéři, rozhodčí, mladí sportovci).

V rámci projektu plánujeme několik společných akcí, které jsou předmětem projektu, a tedy i náplní přiloženého rozpočtu.

### 3.3.2 Popis aktivit projektu

První plánovanou akcí bude společné sedmidenní setkání pro 80 dětí, které se uskuteční v prostorách Víceúčelové haly v Havířově v srpnu 2013. Vedoucí partner HC AZ Havířov bude organizovat tuto akci tím, že:

- zabezpečí pronájem ledové plochy na akci v ČR,
- zajistí stravování pro všechny účastníky akce,
- spolu s polským partnerem se bude podílet na zajištění pedagogického dozoru a trenérů.

Všechny aktivity, které budou realizovány na české straně hranice, zajistí vedoucí partner – HC AZ Havířov. Tento partner má rovněž tyto položky zahrnuté v rozpočtu projektu.

Nejdůležitější část programu budou zajišťovat experti na powerskating. Ti budou zajišťovat program na ledové ploše. Hodiny v tělocvičně a učebně zajistí hokejoví experti (vybraní trenéři), již mají zkušenosti se zahraničím nebo z vysokých českých soutěží. Děti budou na akci rozděleny do několika skupin. Každou skupinku bude mít na starosti po celý den 1 osoba – pedagogický dozor.

Na akci v Polsku zajistí dopravu českých účastníků, na kterou budou denně sportovci dopravováni, tzn., ubytování nebude potřeba.

Polský partner se bude podílet na realizaci projektu tak, že zorganizuje druhou plánovanou společnou akci, která se bude konat na zimním stadionu v Jastrzębie Zdroj. Plánujeme další týdenní setkání pro 80 dětí, které bude obsahově i časově navazovat na týdenní akci v Havířově. Na tuto akci zajistí polský partner:

- pronájem ledové plochy,
- stravování pro účastníky,
- bude se podílet na zajištění pedagogického dozoru a trenérů.

Všechny aktivity, které budou realizovány na polské straně hranice, zajistí polský partner. Tento partner má rovněž tyto položky zahrnuté v rozpočtu projektu.

Na akci v Havířově zajistí dopravu polských účastníků, na kterou budou denně sportovci dopravováni, tzn., ubytování nebude potřeba.

V rámci projektu plánujeme zrealizovat další 4 společné akce. Tyto akce budou zaměřeny na cílovou skupinu trenérů a rozhodčích. Pro trenéry a rozhodčí to budou jednodenní akce, které se budou specializovat na všeobecné i odborné vzdělávání v hokejovém sportu pro trenéry a jisté změny či úpravy pravidel pro rozhodčí. Dvě z těchto akcí se budou konat v Havířově. Jedna část akce bude zaměřena na teoretické vzdělávání a druhá část se zaměří na odborné (praktické) vzdělávání. I tyto akce budou pod organizační záštitou HC AZ Havířov a i na tuto akci budou pozváni naši polští partneři. Oba partneři se projektu účastní stejnou finanční, administrativní a organizační měrou. Polský partner zorganizuje 2 z těchto setkání v Jastrzębie Zdroji, tyto akce povede i organizačně. Tyto akce jsou součástí projektu. Jednu opět zorganizuje jako teoretickou část vzdělávání a druhou část zaměří na odborné vzdělávání.

### **3.3.3 Podrobný popis činností „Založení regionálního vzdělávacího centra mládežnického hokeje“**

Záměrem klubu AZ Havířov je založit „Regionální vzdělávací centrum mládežnického hokeje“, které bude mít formu kontinuálního systematického vzdělávání. Nejdůležitější část programu budou zajišťovat experti na powerskating. Ti budou zajišťovat program na ledové ploše. Hodiny v tělocvičně a učebně zajistí hokejoví experti, jež mají zkušenosti se zahraničím nebo z vysokých českých soutěží. Vzdělávání je v následujících oblastech a úrovních:

- vzájemná výměna teoretických znalostí a praktických zkušeností trenérů ČR a PR
  - novinky v technice bruslení (powerskating), v metodikách a rozvržení tréninkových cyklů,
  - příprava a možnost nácviku nových prvků,

- výběr talentů a práce s nimi,
- vzájemná výměna zkušeností jednotlivých sportovců ČR a PR:
  - společně vedená příprava – výměna trenérů, společná příprava ve skupinách pod vedením, rozborů techniky, novinky,
  - nácvik výbušnosti a koordinace,
  - taktika hry, technika s kotoučem a základní hokejové formace

Akce budou probíhat střídavě na zimním stadionu v Havířově a v Jastrzębie Zdroj. Akci na české straně bude financovat český žadatel s tím, že na tuto akci bude přizván náš zahraniční partner. Nejdříve celý projekt financuje žadatel ze svých zdrojů. Následně po ukončení projektů dojde k vyúčtování a kontrole. Po úspěšné kontrole dojde k zaslání dotace na účet žadatele.

Stejným způsobem bude realizována následující akce v Jastrzębie Zdroj, která je předmětem žádosti partnera a kterou předkládá na stejné výzvě náš polský partner. Žádosti jsou dvě. Každá strana si žádá na své straně hranice. Mezi sebou si pak zvolí vedoucího partnera (u nás HC AZ Havířov), který obdrží dotaci i za polského partnera a který mu ji následně přepośle.

V plánu těchto výměnných akcí je pokračovat v upevňující a prohlubující spolupráci i po skončení realizace tohoto projektu. Důležitá je tzv. udržitelnost projektu. Udržitelnost spočívá v tom, jak bude projekt pokračovat i nadále po ukončení dotační části. U těchto typů projektu je udržitelnost jedním z povinných kritérií a povinností partnerů. Fond Mikroprojektů nepodporuje jednorázové akce, ale chce pomoci startovat nové aktivity, které budou fungovat i v dalších letech. V rámci udržitelnosti pak budou další projekty financovány z vlastních zdrojů.

Projekt je společný, finančně se na něm bude podílet také polský partner, který obdobný projekt podává v Polsku. Princip společného projektu tedy projektu typu „A“ spočívá v podání dvou do sebe zapadajících projektů, jež jsou podány na obou stranách hranice. Hodnotí se každý zvlášť, pokud je v jedné zemi projekt schválen a ve druhé ne, projekt jako celek není doporučen k financování.



### 3.4 Cílová skupina

Prvotní cílovou skupinou, která se projektu bude účastnit ve fázi založení regionálního vzdělávacího centra, bude tvořit hokejová mládež města Havířova, Jastrzębie Zdroj a jejich spádové oblasti věnující se lednímu hokeji. U této cílové skupiny se bude jednat zejména o výměnu zkušeností, prolomení jazykových bariér.

Další cílovou skupinou projektu budou trenéři a rozhodčí. Právě pro tyto pořádají hokejové federace a svazy několik vzdělávacích seminářů i praktických kempů. Z vyjmenovaných akcí si pak jeho účastníci odnesou mnoho nových informací, které mohou následně být, díky našemu vzdělávacímu systému, dále distribuovány.

Poslední cílovou skupinou projektu budou adepti na trenéry a rozhodčí mládežnického hokeje (stále ještě aktivní hokejisté obvykle končící svou kariéru). Pro tuto cílovou skupinu připravujeme speciální program, jak zůstat u tohoto sportu déle. Pomůžeme jim připravit se na získání trenérské a rozhodcovské třídy.

#### 3.4.1 Popis organizačního zabezpečení

Na přípravné fázi předmětu projektu se podílelo vedení obou hokejových klubů (HC AZ Havířov, Klub Hokejowy GKS Jastrzębie – tj. předsedové klubu, účetní i trenéři).

Proběhnou následující akce:

##### Prezentační schůzka

Místo: Jastrzębie Zdroj

Termín: leden 2013

Cíl: Představení dotačního programu, myšlenka zrodu „Regionálního vzdělávacího centra mládežnického hokeje“ bude zahrnovat: přípravu společné žádosti, upřesnění cílů projektu.

### Informativní schůzka

Místo: Havířov

Termín: únor 2013

Cíl: Sestavení projektového týmu, delegování úkolů a pravomocí, sestavení detailního harmonogramu projektu (načasování), personální zajištění akce, společné načasování následujících pracovních schůzek a plánovaných společných akcí.

#### 1. Realizační schůzka

Místo: Jastrzębie Zdroj

Termín: březen 2013

Cíl: Zpracování projektu: tvorba rozpočtu, rezervace termínů pro realizaci akcí (pronájem ledové plochy, tělocvičny, zajištění trenérského týmu), zajištění ubytovacích a stravovacích kapacit, detailní naplánování harmonogramu společných akcí, zaslání pozvánek.

#### 2. Realizační schůzka

Místo: Havířov

Termín: konec května 2013

Cíl: Zpracování projektu: ověření obsahové a finanční správnosti (průběžná kontrola), možnost zapojení dalších subjektů, zajištění kontinuálního pokračování projektu po skončení projektu.

#### 3. Realizační schůzka

Místo: Havířov

Termín: červen 2013

Cíl: Organizace a uskutečnění dvou společných jednodenních akcí pro trenéry a rozhodčí.

#### 4. Realizační schůzka

Místo: Havířov

Termín: srpen 2013

Cíl: Organizace a uskutečnění společné akce, kde budou přizváni polští partneři.

#### 5. Realizační schůzka

Místo: Jastrzębie Zdrój

Termín: září 2013

Cíl: Organizace a uskutečnění společné akce, kde budou přizváni čeští partneři.

#### 6. Realizační schůzka

Místo: Havířov

Termín: říjen 2013

Cíl: Organizace a uskutečnění dvou společných jednodenních akcí pro trenéry a rozhodčí.

#### 7. Realizační schůzka

Místo: Český Těšín – Cieszyn

Termín: listopad 2013

Cíl: Sladění obou projektů. Rozhodnutí o spolufinancování, rozdělení nákladových položek s ohledem na finanční zdroje obou žadatelů.

#### 8. Závěrečná schůzka

Místo: Český Těšín – Cieszyn

Termín: prosinec 2013

Cíl: Výměna podpisů statutárních zástupců, k odevzdání a kontrole.

### **3.4.2 Trenérský tým při projektu**

Česká strana:

- trenér zaměřen na powerskating
- trenér fitness
- kondiční trenér
- trenér atletiky

Polská strana:

- trenér zaměřen na powerskating
- trenér zaměřen na taktiku hry, střelu, základní formace
- trenér atletiky
- kondiční trenér

### **3.5 Vytvoření týmu, rozdělení zodpovědnosti**

Realizační fázi budou zajišťovat 2 vedoucí projektu a 2 administrativní pracovníci, kteří budou navrženi klubem. Součástí realizačního týmu jsou hokejoví experti, kteří budou vzdělávat ostatní, a část jsou posluchači.

#### **Úloha vedoucího projektu**

Vedoucí projektu budou zajišťovat následující činnosti:

- dohlížet nad finanční stránkou projektu, čerpání dotace,
- koordinovat realizaci projektu z pohledu času i obsahu,

- shromažďovat nové informace týkající se předmětu projektu,
- připravovat program akcí na základě obdržených informací,
- vyhodnocovat jednotlivé akce v čase,
- koordinovat práci administrativních pracovníků,
- organizovat propagaci akce v rámci regionu (tisknout potřebné materiály),
- přijímat nové náměty, připomínky od účastníků projektu.

### **Úloha administrativního pracovníka**

Administrativní pracovníci budou pověřeni následujícími úkoly:

- připravovat materiály k akci (pro trenéry, rozhodčí),
- organizovat a fyzicky zajišťovat realizace akcí – experti (ledová plocha, tělocvična, trenéři, rozhodčí),
- připravovat podklady pro finanční a věcnou kontrolu projektu,
- aplikovat jednotlivé návrhy a náměty od účastníků akce do praxe.

### **Mezi další manažerské funkce patří:**

Tyto funkce budou zajišťovat: manažer klubu, předseda klubu.

- **Plánování akcí** (stanovení cíle),
- **Vedení** (schopnost vést, motivovat k plnění cílů),
- **Kontrola projektu** (ověření správnosti výchozích informací),

### 3.6 Stanovení harmonogramu projektu

Tento projekt bude zahájen 1. 1. 2013 a ukončen 31. 12. 2013. V první fázi projektu shromáždíme všechny materiály potřebné pro cílovou skupinu trenéru a rozhodčích. V rámci projektu jsou uspořádány dvě sedmidenní akce. Další akce jsou pro trenéry a rozhodčí, kde se dozví potřebné informace, tréninkové metody – inovační schopnosti v prosazování nových postupů tréninků, získají zkušenosti jak praktické tak teoretické. V další fázi počítáme s tím, že všechny shromážděné informace budou sdílené elektronicky přes webové stránky jednotlivých partnerů (klubů). Chtěli bychom, aby se do budoucna do projektu zapojilo více partnerů z podporovaného území.

Tab. č. 1 – Harmonogram projektu<sup>56</sup>

<b>Termín</b>	<b>Místo</b>	<b>Akce</b>	<b>Plán</b>
Leden 2013	Jastrzębie Zdrój	Prezentační schůzka	Příprava společné žádosti, upřesnění cílů projektu
Únor 2013	Havířov	Informativní schůzka	Sestavení projektového týmu, plánování společných akcí
Březen 2013	Jastrzębie Zdrój	Realizační schůzka	Tvorba rozpočtu, rezervace termínů pro akce
Květen 2013	Havířov	Realizační schůzka	Ověření obsahové a finanční správnosti (průběžná kontrola)
Červen 2013	Havířov	První 2 společné akce	Organizace a uskutečnění společné akce pro trenéry a rozhodčí
Srpen 2013	Havířov	Třetí společná akce	Organizace a uskutečnění společné akce pro mládež
Září 2013	Jastrzębie Zdrój	Čtvrtá společná akce	Organizace a uskutečnění společné akce pro mládež
Říjen 2013	Jastrzębie Zdrój	Poslední 2 společné akce	Organizace a uskutečnění společné akce pro trenéry a rozhodčí
Listopad 2013	Český Těšín – Cieszyn	Realizační schůzka	Sladění obou projektů, obě žádosti do sebe musí zapadat
Prosinec 2013	Český Těšín – Cieszyn	Závěrečná schůzka	Výměna podpisů statutárních zástupců

<sup>56</sup> vlastní zpracování

### 3.7 Rozpočet projektu

Hokej je sportem velmi nákladným. Závodní sezóna stojí rodiče závodníka několik desítek až settisíc korun. Jelikož mezi členy patří několik dětí ze sociálně slabších rodin, rádi bychom těmto dětem zapůjčili hokejové vybavení a tímto podpořili jejich další sportovní růst. Počítáme s nákupem 30 ks dětských hokejek. Pořizovací cena jedné běžné dětské hokejky se pohybuje okolo 46 Eur. Pro stejný účel plánujeme zakoupit dětem ze sociálně slabších rodin další nezbytné hokejové vybavení, a to 30 párů dětské hokejové obuvi. Toto vybavení nebude pořízeno všem, jen zájemcům. Hodláme pořídit pouze běžné vybavení. Pořizovací cena jednoho páru je dle ceníku pro rok 2012 zaokrouhlena na 100 Euro.

Dále mezi výdaje patří pronájem ledové plochy, stravování, doprava. V rámci akce v Havířově plánujeme pronájem ledové plochy, která je nezbytná pro realizaci akce. Denně se bude jednat o 8 hod. pronájem, tj. 56 hod. na celou akci. Hodinový pronájem činí 45 Euro. V rámci této týdenní výměnné akce v Havířově se počítá se stravováním všech účastníků, tj. 88 osob (80 dětí a 8 trenérů). Náklady na stravování pro těchto 88 osob jsou 3 696 Eur. V rámci týdenní akce je nezbytné zajistit přepravu dětí z Havířova na akci v Polsku. Plánujeme pronajmout autobus pro cca 40 dětí a 4 trenéry na sedm dnů. Cena za pronájem činí podle ceníku cca 200 Euro na den. Náklady na dopravu celkem 1 400 Euro.

Mezi externí služby zahrnujeme výdaje na externí experty a poradce (hokejové experty). Také poradenství a konzultace v rámci realizace projektu, kontrola věcné a finanční správnosti, konzultace závěrečných zpráv a závěrečného vyúčtování. Vybrané povinnosti týkající se zejména závěrečné fáze projektu budeme konzultovat s poradenskou firmou, která se dotacemi zabývá. Počítáme s jednorázovou odměnou ve výši 600 Eur. Mezi jiné výdaje zahrnujeme externí služby – pedagogický dozor, experty na powerskating. Týdenní výměnnou akci v Havířově, zaměřenou na děti a mládež, je nutno zajistit dostatečným počtem pedagogů. Akci bude zajišťovat celkem 8 trenérů. Na akci plánujeme pozvat dva experty na powerskating. Podrobný rozpočet akce je uveden v příloze č. 5.

### **3.8 Popis zabezpečení financování projektu**

Projekt „Regionální vzdělávací centrum mládežnického hokeje“ je projektem společně financovaným. Projektu se budou finančně účastnit hokejový klub Havířov a Hokejový klub Jastrzębie Zdrój. Každá strana musí financovat svou část projektu, teprve po závěrečném vyúčtování a závěrečné zprávě dojde k proplacení finančních prostředků. Aktivity a financování projektu budou mezi partnery rozděleny rovným dílem. Kluby musí k projektu zároveň doložit přílohu prohlášení o bezdlužnosti a prohlášení, že disponují finančními zdroji, kterými tento projekt zabezpečí a zafinancují.

### **3.9 Publicita**

V rámci povinné publicity počítáme s výrobou pozvánek a pamětních brožur, kterých bude vyrobeno 80, protože akce se zúčastní 80 sportovců. Vyrobené pozvánky budou zaslány účastníkům akce. Plánujeme také s výrobou pamětních brožur, aby účastníci měli z výměnného pobytu nějakou památku. Brožury budou rozdány osobně přes trenéry jednotlivých klubů. Udržitelnost bude financována z vlastních zdrojů. Česká strana žádá o 85 % nákladů z ERDF, 15 % vlastní zdroje. Polská strana 85 % z ERDF, 10 % státní rozpočet, 5 % vlastní zdroje.

Informace o projektu budou prezentovány na webových stránkách klubů, případně i partnerských klubů, dále ve veškeré projektové dokumentaci, prezentacích a informativních schůzkách.

Projekt bude prezentován oběma stranami následně:

1. umístěním programu s logy a s informacemi o spolufinancování projektu Evropskou Unií a vlajku Evropské Unie po dobu konání všech plánovaných akcí v místě jejich realizace,
2. umístěním loga programu a informace o spolufinancování na tištěných pozvánkách,



3. umístěním loga programu a informace o spolufinancování projektu Evropskou Unií na klubových webových stránkách,
4. umístění loga programu a informaci o spolufinancování projektu Evropskou Unií v památečních bulletinech (brožurách),
5. informacemi o realizace projektu včetně umístění loga programu a informacemi o spolufinancování v polském i českém regionálním tisku, které bude zveřejněno zdarma.

### **3.10 Proveditelnost a udržitelnost projektu**

Předkládaný projekt je v této chvíli a takovéto podobě připraven k realizaci, je projektem dlouhodobým, má jednoznačně přeshraniční dopad. „Regionální vzdělávací centrum mládežnického hokeje“ bude pokračovat i po skončení realizace tohoto předkládaného projektu.

Projekt je koncipován tak, aby byl v budoucnu i nadále společně využíván. Do budoucna plánujeme další rozvoj Regionálního vzdělávacího centra mládežnického hokeje, ať už v rovině rozvoje dalších aktivit či v nových inovativních prvcích, které projekt rozšíří a inovují. Po ukončení realizace projektu bude naše spolupráce pokračovat i nadále, máme v plánu organizovat další společné akce a setkání, které podpoří vzájemnou výměnu zkušeností a spolupráci jak trenérů, rozhodčích, tak i mladých sportovců. Máme v plánu zorganizovat další dvě sedmidenní společné akce pro mladé sportovce a součástí každé akce bude setkání i pro trenéry a rozhodčí.

Projekt po logické stránce proveditelný a je připraven k realizaci.

## **4 Zhodnocení, náměty a doporučení**

Cílem mé bakalářské práce bylo prostřednictvím případové studie poukázat na možnosti, které mají občanská sdružení působící v oblasti sportu při získávání dotací ze strukturálních fondů se zaměřením na ERDF. O dotaci z něj žádá občanské sdružení HC AZ Havířov s cílem získat podporu pro projekt „Založení regionálního vzdělávacího centra mládežnického hokeje“.

Podle případové studie, která je součástí předkládané bakalářské práce, stejně jako podle předchozích kapitol, mohou postupovat české sportovní kluby s formou občanského sdružení při žádosti o dotaci z ERDF.

Byla by škoda, pokud by česká občanská sdružení zaměřená na sport nedokázala využít příležitosti, kterou jim EU v podobě strukturálních fondů nabízí. Pevně věřím, že tato bakalářská práce může výrazně pomoci případným zájemcům o dotaci ze strukturálních fondů EU při základní orientaci v dané problematice a také při zpracování konkrétní žádosti o dotaci z ERDF.

### **Náměty a doporučení**

V první fázi, před rozhodnutím podání žádosti o dotaci, je důležité, aby realizátor zhodnotil, zda sdružení splňuje všechny podmínky pro žadatele. Dále je důležité detailně se seznámit s Příručkou pro žadatele, podrobně prostudovat všechny povinné přílohy a zhodnotit, zda tyto přílohy sdružení je schopno dodat.

Při podání žádosti o dotaci je důležité dodržet termín odevzdání žádosti. Projekt, který je odevzdán po termínu, není přijat a tudíž ani hodnocen. V případě, že administrátor projektu vyzve žadatele k doplnění projektu, je nutné dodržet i tento stanovený termín.

Další důležitým procesem je realizace výběrových řízení, na které pak žadatel, jehož projekt byl schválen ke spolufinancování, často při plánování/v žádosti zapomíná.

Nutné je také dodržet stanovený harmonogram projektu, sledovat rovněž termíny odevzdání monitorovacích zpráv (jedna z povinností příjemce dotace).

Samostatnou kapitolou je pak také Závěrečná zpráva a Žádost o vyplacení dotace. Tyto procesy jsou podrobně popsány v Příručce pro příjemce a je nutné, aby se s ní příjemce dobře seznámil. Nesmíme zapomenout zmínit také povinnou archivaci projektu a všech dokladů.

### **Založení webových stránek centra**

Doporučovala bych v rámci rozšíření založení webových stránek pro toto regionální vzdělávací centrum. Byl by zde uveden seznam expertů na poweskating, dále hokejoví experti, kteří mají zkušenosti se zahraničím nebo z vysokých českých soutěží. Na těchto stránkách by byly zveřejněny všechny informace, které by proběhly na různých školeních, doškolovacích seminářích a také by zde byly umístěny všechny potřebné materiály. Postupně by se do vzdělávacího centra zapojilo více klubů. Tyto stránky by se do budoucna stále vyvíjely a inovovaly.

## **Závěr**

Ve své bakalářské práci jsem poukázala na možnosti, které mají občanská sdružení působící v oblasti sportu při získávání dotací ze strukturálních fondů EU. Zaměřila jsem se na Evropský fond pro regionální rozvoj. O dotaci z něj bude žádat občanské sdružení HC AZ Havířov s cílem získat podporu pro projekt „Založení regionálního vzdělávacího centra mládežnického hokeje“.

Bakalářská práce nastínila možnosti, jak lze žádat o finanční prostředky z EU. Obohatila mě o obecné i konkrétní informace týkající se podání žádosti, samotné realizace projektu a to díky materiálům, spolupráci v rámci klubu i spolupráci s administrátorem. Přínos pro další občanská sdružení je popsán v kapitole 4.

Jako spolurealizátorka tohoto projektu jsem ve své bakalářské práci představila případovou studii občanského sdružení HC AZ Havířov. Tato bakalářská práce by mohla sloužit zájemcům jako vodítko či předloha procesu získání dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, dle kterého by mohli realizovat své myšlenky, projekty a naplňovat takto cíle svého sdružení.

## ANOTACE

<b>Příjmení a jméno autora:</b>	Monika Lampířová
<b>Instituce:</b>	Moravská vysoká škola Olomouc
<b>Název práce v českém jazyce:</b>	Založení regionálního vzdělávacího centra mládežnického hokeje s využitím finančních prostředků z ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj)
<b>Název práce v anglickém jazyce:</b>	The Establishment of a Regional Training Center for Youth Hockey with the use of Financial Resources from ERDF (European Fund for Regional Development)
<b>Vedoucí práce:</b>	Mgr. Pavla Heřmánková
<b>Počet stran:</b>	67
<b>Počet příloh:</b>	5
<b>Rok obhajoby:</b>	2012
<b>Klíčová slova v českém jazyce:</b>	Evropský fond regionálního rozvoje (EDRF), Dotace, Operační program, Projekt, Žadatelé
<b>Klíčová slova v anglickém jazyce:</b>	European Fund for Regional Development (ERDF), Grants, Operationale Programme, Project, Applicants

Hlavním cílem mé bakalářské práce je prostřednictvím případové studie nastínit postup, jak získat finanční prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj v oblasti sportu. Bakalářská práce je rozčleněna do 4 kapitol. První kapitola je věnována teoretickým poznatkům dané problematiky. Druhá kapitola je věnována vymezení základních pojmů Evropského fondu pro regionální rozvoj. Obsahem třetí kapitoly je případová studie, vznik regionálního vzdělávacího systému mládežnického hokeje. Čtvrtá kapitola zahrnuje náměty a doporučení.

The main objective of my bachelor thesis is, by means of a case study, to outline the process of how to obtain financial resources from the European Regional Development Fund in the field of sports. The bachelor thesis is divided into four chapters. The first chapter is dedicated to theoretical findings of the given issue. The second chapter is dedicated to defining basic terms of the European Regional Development Fund. The contents of the third chapter is made by a case study, the establishment of a regional centre of educational system of youth ice-hockey. The fourth chapter contains proposals and recommendations.

## POUŽITÁ LITERATURA

### Publikace

Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje, p. o. *Projektový management – od nápadu k realizaci projektu aneb jak připravit a řídit projekt „v kostce“*. 1. vyd. Centrum pro regionální rozvoj České republiky, 2008. 40 s. ISBN není.

ČEPELKA, Oldřich. *Průvodce neziskovým sektorem II. díl*. 1. vyd. Liberec: Občanské sdružení Omega, 2003. 177 s. ISBN 80-902376-4-9.

DRDLA, Miloš.; JANÍČEK, Ladislav; RAIS, Karel. *Evropská unie: instituce, ekonomická, bezpečnostní a sociální politika*. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002. 294 s. ISBN 80-7226-819-8.

DURDOVÁ, Irena. *Vybrané kapitoly ze sociologie tělesné kultury*. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. 60 s. ISBN 80-7078-691-4.

EUROREGION, Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. *Směrnice pro žadatele FMP OPPS CZ-PL 2007-2013 v Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński*. 1. vyd. 2008. 67 s. ISBN není.

KANTOR, Tomáš; MAREK, Dan. *Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie*. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2007. 201 s. ISBN 978-80-87029-13-8.

KAŇA, Radomír. *Evropská unie A*. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. 162 s. ISBN 978-80-248-1412-4.

ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ MMR ČR. *Fondy EU: Glosář základních pojmů*. 1. vyd. Praha: Odbor vnějších vztahů MMR ČR, 2005. 79 s. ISBN není.

SVOZILOVÁ, Alena. *Projektový management*. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2006. 356 s. ISBN 80-247-1501-5.

KERZNER, Harold. *Project Management, A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*. 6. vyd. Nex York: Wiley, 1998.

WOKOUN, René. *Strukturální fondy a obce I*. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006. 146 s. ISBN 80-7357-138-2.

#### Internetové odkazy

Strukturální fondy [online]. Dostupný z www: <[strukturalni-fondy.cz/op-preshranicni-spoluprace-cr-polsko](http://strukturalni-fondy.cz/op-preshranicni-spoluprace-cr-polsko)>.

Programové období [online]. Dostupný z www: <[www.interreg3a.cz](http://www.interreg3a.cz)>.

Strukturální fondy [online]. Dostupný z www: <[strukturalni-fondy.cz/informace-o-fondech-EU](http://strukturalni-fondy.cz/informace-o-fondech-EU)>.

Metodické pokyny [online]. Dostupný z www: <[it.pedf.cuni.cz/metodika/index.php?kap=6](http://it.pedf.cuni.cz/metodika/index.php?kap=6)>.

Operační program přeshraniční spolupráce [online]. Dostupný z www: <[www.cz-pl.eu](http://www.cz-pl.eu)>.

Evropská unie [online]. Dostupný z www: <[europa.eu/abc](http://europa.eu/abc)>.

Český svaz ledního hokeje [online]. Dostupný z www: <[www.cslh.cz](http://www.cslh.cz)>.



## SEZNAM ZKRATEK

ČR	Česká republika
EAFRD	Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
EFF	Evropský rybářský fond
EHS	Evropské hospodářské společenství
ERDF	Evropský fond pro regionální rozvoj
EŘV	Euroregionální řídicí výbor
ESF	Evropský sociální fond
ESUO	Evropské společenství uhlí a oceli
EU	Evropská unie
FMP	Fond mikroprojektů
FS	Fond soudržnosti (Kohezní fond)
HSS	Politika hospodářské a sociální soudržnosti
LAU	Místní administrativní jednotky
MMR ČR	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
NNO	Nestátní nezisková organizace
NUTS	Nomenklatura územních statistických jednotek
OP	Operační program
OPPS	Operační program přeshraniční spolupráce
PR	Polská republika

## SEZNAM ZNAČEK

Aj.	A jiné
Apod.	A podobně
Atd.	A tak dále
Např.	Například
Příp.	Případně
Resp.	Respektive
Tzn.	To znamená
Tzv.	Tak zvaně

## **SEZNAM OBRÁZKŮ**

Obr. 1	Územní vymezení oblastí.....	18
Obr. 2	Zimní stadion Havířov.....	34
Obr. 3	Zimní stadion Jastrzębie Zdroj.....	35

## **SEZNAM TABULEK**

Tab. 1	Harmonogram projektu.....	48
--------	---------------------------	----

## SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1	Členění území České republiky.....	64
Příloha č. 2	Dotace evropských fondů na období 2007 – 2013.....	65
Příloha č. 3	Jednotlivá nařízení.....	66
Příloha č. 4	Vzor čestného prohlášení.....	67
Příloha č. 5	Podrobný rozpočet projektu.....	68

## Příloha 1 – Členění území České republiky

Tři hlavní úrovně regionálního členění území:<sup>57</sup>

Úroveň	Doporučený minimální počet obyvatel	Doporučený maximální počet obyvatel
NUTS I	3 000 000	7 000 000
NUTS II	800 000	3 000 000
NUTS III	150 000	800 000

**NUTS - nomenklatura územních statistických jednotek**, jednotná pro všechny slouží pro statistické monitorování a analýzy ekonomické a sociální situace v regionech. Představuje mezinárodní standard zavedený Statistickým úřadem Evropských společenství ve spolupráci s ostatními orgány EU.

**LAU - místní administrativní jednotky** jsou nižší úrovně územněsprávního statistického členění, které však již nejsou určující pro rozdělení prostředků z fondů EU.

Úroveň	Název	Počet jednotek
NUTS I	Stát	1
NUTS II	Regiony soudržnosti	8
NUTS III	Kraje	14
LAU I	Okresy	76 + 15 pražských obvodů
LAU II	Obce	6 249

Mapa zobrazuje skladbu 14 krajů (NUTS III) do 8 regionů soudržnosti (NUTS II):



Obr. č. 1 – Mapa krajů a regionů soudržnosti<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Strukturální fondy [online] [cit. 2012-12-10]. Dostupný z [www: <strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU>](http://www.<strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU>).


<sup>58</sup> Strukturální fondy [online] [cit. 2012-12-10]. Dostupný z [www: <strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU>](http://www.<strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU>).

## Příloha 2 – Dotace evropských fondů na období 2007 - 2013<sup>59</sup>

Cíl 1 – Konvergence

Cíl 2 – Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Cíl 3 – Evropská územní spolupráce



Obr. č. 2 – Programy 2007 – 2013 (vlastní zpracování)<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Programovací období [online] [cit. 2012-12-10]. Dostupný z [www: <strukturnalni-fondy.cz/Programy-2007-2013>](http://www.strukturnalni-fondy.cz/Programy-2007-2013).

<sup>60</sup> Programovací období [online] [cit. 2012-12-10]. Dostupný z [www: <www.strukturnalni-fondy.cz/Programy-2007-2013>](http://www.strukturnalni-fondy.cz/Programy-2007-2013).

### **Příloha 3 – Jednotlivá nařízení**

Jednotlivá nařízení v rámci evropské legislativy<sup>61</sup>:

- Nařízení o ERDF, tj. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999, ve znění pozdějších předpisů, Úřední věstník Evropské unie L 210/1 z 31. července 2006,
- Obecné nařízení, tj. Nařízení Rady č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení (ES) 1260/1999, Úřední věstník Evropské Unie L210/25 z 31. července 2006,
- Prováděcí nařízení tj. Nařízení komise č. 1828/2006 ze dne 8. prosince 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k Nařízení Rady č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Úřední věstník Evropské unie L 371/127 z 27. prosince 2006.

---

<sup>61</sup> Srov. EUROREGION, Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński. *Směrnice pro žadatele FMP OPPS CZ-PL 2007-2013 v Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.*

#### Příloha 4 – Vzor čestného prohlášení<sup>62</sup>

### ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o Nepřidělení finanční dotace z jiného programu financování ze zdrojů ES

Já, níže podepsaný, název organizace, se sídlem úplná adresa, IČ, DIČ, založená (dle zákona, nařízení a registrace, orgán č.j., atd.), zastoupená statutární orgán, narozeným dne dd.mm.rrrr,

tímto prohlašuji, že název organizace, nepožádal ani nezískal žádný obnos či dotaci ze zdrojů jiného programu Evropského Společenství.

Prohlašuji tímto, že údaje v tomto prohlášení obsažené jsou úplné, pravdivé a nezkrácené, že jsem si vědom právních následků jejich nepravdivosti, neúplnosti či zkrácenosti, a to včetně odpovědnosti i trestněprávní, správněprávní, a to zejména dle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Datum,místo podpisu čestného prohlášení	
Úplné označení žadatele, t.j, osoby činící toto prohlášení	
Jméno, příjmení a datum narození statutárního zástupce/ů žadatele	
Podpis statutárního zástupce žadatele, funkce statutárního zástupce, razítko žadatele	

<sup>62</sup> Strukturální fondy [online] [cit. 2012-12-10]. Dostupný z www: <www.strukturalni-fondy.cz>.



## Příloha č. 5 – Podrobný rozpočet projektu

### Podrobný rozpočet projektu

ROZPOČET PROJEKTU PRO FOND MIKROPROJEKTU	Projekt celkem				
	Typ výdaje	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena (v EUR)	Výdaje partnera (v EUR)
<b>1. Personální výdaje</b>					<b>0,00</b>
1.1 Hrubé mzdy a platy					0,00
1.2 Odvody zaměstnavatele včetně sociálního zabezpečení					0,00
1.3 Cestovní náhrady (diety, nocležné, přepravné)					0,00
<b>2. Věcné výdaje</b>	<b>soubor</b>	<b>1</b>	<b>11 696,00</b>		<b>11 696,00</b>
2.1 Odpisy nemovitosti a vybavení					0,00
2.2 Režijní výdaje (zejména kancelářský materiál, nájem, voda, energie, telefony, pohonné hmoty)					0,00
2.3 Nákup materiálu					0,00
2.4 Nákup vybavení	soubor	1	4080,00		4080,00
2.4.1 Nákup běžných dětských hokejek	ks	30	36		1 080,00
2.4.2 Nákup běžné dětské hokejové obuvi	ks	30	100		3 000,00
2.5 Poskytnutí vybavení					0,00
2.6 Patenty a licenční poplatky					0,00
2.7 Jiné	soubor	1	7 616,00		7 616,00
2.7.1 Pronájem ledové plochy	hodin	56	45		2 520,00
2.7.2 Stravování účastníků týdenní akce	osoby	88	42		3 696,00
2.7.3 Doprava účastníků na akci	dny	7	200		1 400,00
<b>3. Finanční výdaje</b>					<b>0,00</b>
3.1 Bankovní poplatky za otevření a vedení účtu					0,00
3.2 Výdaje na finanční transakce					0,00
3.3 Náklady na bankovní záruky (dle čl. 49, nař. 1828, bod d)					
<b>4. Externí výdaje</b>	<b>soubor</b>	<b>1</b>	<b>5 080,00</b>		<b>5 080,00</b>

4.1 Výdaje na tlumočnické a překladatelské služby				0,00
4.2 Výdaje na notáře, technické/finanční poradenství, účetnictví a účetní kontrolu				0,00
4.3 Výdaje na externí experty a poradce	soubor	1	600	600,00
4.4 Vzdělávání, školení, zkoušky a kurzy				0,00
4.5 Výdaje na externí služby při pořádání konferencí seminářů a setkání				0,00
4.6 Přepravné				0,00
4.7 Jiné	soubor	1	4 480	4 480,00
4.7.1 Externí služby – pedagogický dozor	hodiny	560	6	3 360,00
4.7.1 Externí služby – experti na power skating	hodiny	112	10	1 120,00
<b>5. Investiční výdaje</b>				<b>0,00</b>
5.1 Nákup pozemků				0,00
5.2 Pořízení nemovitostí				0,00
5.3 Pořízení investičního vybavení				0,00
5.4 Stavební výdaje				0,00
5.5 Jiné				0,00
<b>6. Výdaje na publicitu</b>				<b>160,00</b>
6.1 Propagační materiály				0,00
6.2 Informační tabule, pamětní desky				0,00
6.3 Jiné	ks	160	1,00	160,00
6.3.1 Pozvánky účastníkům týdenní akce	ks	80	1,00	80,00
6.3.2 Pamětní brožura z akce	ks	80	1,00	80,00
<b>7. Výdaje na přípravu projektové žádosti (max. 5% celkových způsobilých výdajů projektů)</b>	<b>soubor</b>	<b>1</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>
<b>8. Celkové způsobilé výdaje projektu</b>				<b>17 136,00</b>
<b>9. Celkové nezpůsobilé výdaje projektu</b>				<b>0,00</b>
<b>10. Celkové výdaje projektu</b>				<b>17 136,00</b>

<b>11. Výdaje polského partnera</b>	Polský partner podává zrcadlový projekt na druhé straně hranice. Na naši výměnnou akci bude polský partner přizván, jeho účast na našem projektu bude aktivní z pohledu organizace a pasivní z pohledu financování. V případě konání výměnného pobytu, který bude předmětem žádosti na polské straně, bude ve směru financování pasivní zase naše občanské sdružení, na organizaci se budeme podílet. Toto rozhodnutí plyne z důvodu snahy o zajištění jednoduchosti a plynulosti účetních a finančních záležitostí <b>v jedné měně. Neuznatelné náklady nejsou součástí předkládaného rozpočtu.</b>
-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------